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Síntesis Regional  de Convenios de Programación 

Informe al Primer Semestre de 2008 
Región Arica - Parinacota 

 
 
1. Antecedentes Generales: 
 
Se encuentra vigente un Convenio de Programación, con inversiones comprometidas por 
un total de $ 37.7891 millones, de las cuales aproximadamente un 75% son de 
responsabilidad sectorial. 
 
Durante el primer semestre del año 2008 se ejecutaron obras por $ 415 millones, de los 
cuales un 100% corresponde a fondos sectoriales. Para el segundo semestre del año 
2008, se encuentra programada, por los Servicios del MOP, una inversión que asciende a $ 
793 millones. 

 
2. Convenios de Programación Vigentes: 
 

SERVICIO CONVENIO 
MONTO 

CONVENIO 
ACTUALIZADO 

MONTO 
EJECUTADO 
HASTA 2007  

MONTO 
EJECUTADO 

2008 

MONTO 
PROGRAMADO 

EN LOS 
SISTEMAS 

MOP PARA EL 
RESTO DEL 
AÑO 2008 

MONTO  
PROGRAMADO 
EN CONVENIO 
PARA EL AÑO 

2008 

SALDO 
CONVENIO 

DIRECCIONES 
DE 

ARQUITECTURA, 
OBRAS 

HIDRÁULICAS, 
OBRAS 

PORTUARIAS Y 
VIALIDAD 

Infraestructura de Integración Vial, de apoyo a la racionalización del Recurso Hídrico y de Fomento al Turismo de Arica - 
Parinacota, decreto Nº 1032 de fecha 22 de octubre de 2007, plazo 5 años hasta el año 2011; sin embargo, fue firmado 
nuevamente por el Intendente de la Arica y Parinacota el 8 de Mayo de 2008. 

FNDR 9.446 9 0 0 2.412 9.437
MOP 28.343 770 415 793 4.023 27.158
TOTAL 37.789 779 415 793 6.435 36.595

Fuente: Información interna MOP e información de gasto FNDR entregada por el Director Regional de Planeamiento – MOP, respecto del gasto del año 2008 
la información es al 30 de junio. 

 
3. Detalle Convenio de Programación Vigente: 

 
3.1. “Conservación Infraestructura de Integración Vial, de apoyo a la 

racionalización del Recurso Hídrico y de Fomento al Turismo de Arica – 
Parinacota”, nuevo decreto en trámite tras la nueva firma del Convenio por 
parte del Intendente de Arica y Parinacota el 8 de Mayo de 2008. 

 
Siendo el estado de avance el siguiente: 

Terminados: 7 proyecto 

En Ejecución o programados: 13  proyectos 

Pendientes: 26  proyectos 

                                            
1 Todos los montos de dinero indicados en el presente informe, se encuentran expresados en 
moneda del año 2008. 



Dirección de Planeamiento 
Subdirección de Planificación Estratégica 
 

Seguimiento Convenios de Programación  Página 4 de 75 

Total: 46  proyectos 
Proyectos terminados: 
 

• Manejo del Cauce San José en Zona Rural (MOP).  
• Manejo de Cauce Río Lluta en Asentamientos Humanos (MOP).  
• Restauración Iglesia Guañacagua: Diseño (MOP – FNDR). 
• Restauración Iglesia Parcohailla: Diseño (MOP – FNDR). 
• Restauración Iglesia de Mulluri: Diseño (MOP – FNDR). 
• Restauración Iglesia Tulapalca: Diseño (MOP – FNDR). 
• Restauración Iglesia de Saguara: Diseño (MOP – FNDR). 

 
Proyectos en ejecución o programado para realizar inversión durante el año 
2008: 
 

• Manejo de Cauce del San José en Zona Urbana (Ejecución – MOP). 
Durante el primer semestre de 2008, se ha realizado una inversión sectorial por un 
monto de $236 millones y restan por invertir en el segundo semestre $ 368 
millones. De acuerdo a lo informado por la región, se estaría solicitando aumento 
de plazo terminando el 09-10-2008. 

 
• San José Urbano: Estudio Identificación  Zonas de Riesgo (Estudio – 

MOP). Durante el primer semestre de 2008, se ha realizado una inversión sectorial 
por un monto de $57 millones y restan por invertir en el segundo semestre $ 31 
millones. De acuerdo a lo informado por la región, se estaría solicitando aumento 
de plazo 

 
• Espigón y Molo de retención de sedimentos Río San José (Prefactibilidad 

– MOP). Durante el año 2007 se realizó inversión, de acuerdo a la programación 
realizada por la Dirección de Obras Portuarias en los sistemas MOP se tiene 
programado un gasto para el segundo semestre del año 2008 por un monto de 
$77 millones, para dar termino a esta prefactibilidad. De acuerdo a lo informado 
por la región, el INH está desarrollando el estudio de modelación matemática, pero 
la etapa de prefactibilidad requiere de un aumento de plazo y de contrato, con 
fecha estimada de término en noviembre de 2008.  

 
• Espigón y Molo de Retención de Sedimentos Río San José (Diseño – 

MOP). Pendiente a la espera del término de la prefactibilidad. 
 

• Espigón y Molo de Retención de Sedimentos Río San José (Construcción 
– MOP). Pendiente a la espera de la etapa de Diseño; ya no se encuentra 
programada por el servicio  

 
• Estudio Rehabilitación Red de Drenaje del Lluta (MOP). Durante el primer 

semestre de 2008, se ha realizado una inversión sectorial por un monto de $74 
millones y resta por invertir en el segundo semestre $115 millones. De acuerdo a lo 
informado por la región, termina en septiembre de 2008. 

 



Dirección de Planeamiento 
Subdirección de Planificación Estratégica 
 

Seguimiento Convenios de Programación  Página 5 de 75 

• Evaluación y Diseño Anteproyecto y Presas Menores (MOP). De acuerdo a 
lo informado por la región, proyecto cambió de nombre; terminó su ejecución en 
junio 2008, y con los resultados de este estudio, el Gobierno Regional, prioriza la 
etapa de diseño con financiamiento FNDR del Embalse Livilcar, ya que está hecha 
la factibilidad. 

 
• Estudio alternativas de Mitigación de Contaminantes relevantes en el Río 

Lluta (MOP). Durante el primer semestre de 2008, se ha realizado una inversión 
sectorial por un monto de $34 millones y resta por invertir en el segundo semestre 
$2,4 millones. De acuerdo a lo informado por la región, la fecha estimada de 
término del estudio es el mes de julio 2009. 

 
• Playas El Laucho y La Lisera (Prefactibilidad – MOP). La Dirección de Obras 

Portuarias en los sistemas MOP tiene programa una inversión para el segundo 
semestre del año 2008 por un monto de $56 millones. De acuerdo a lo informado 
por la región, los estudios de prefactibilidad están en desarrollo por INH y estarán 
para el último trimestre del año, para licitar obras el segundo trimestre del 2009.  

 
• Playas El Laucho y La Lisera (Diseño – MOP). Pendiente a la espera del 

término de la prefactibilidad. 
 

• Playas El Laucho y La Lisera (Construcción – MOP). La Dirección de Obras 
Portuarias del MOP ha programado adjudicar la licitación de la obra a fines del año 
2008. 

 
• Ruta Arica - Tambo Quemado: Km 170-192 (MOP). La Dirección de Vialidad 

del MOP ha programado para el segundo semestre del año 2008 una inversión por 
un monto de $14 millones. De acuerdo a lo informado por la región, las bases de 
licitación están en trámite en Contraloría Nivel Central; el diseño contempla el By 
Pass para el lago Chungará, adjudicación programada para noviembre del 2008, 
tiene una duración de 16 meses. 
 

• Estudio Entubamiento Canal Azapa (Factibilidad - MOP). Durante el primer 
semestre del año 2008 se ha realizado una inversión sectorial por un monto de $15 
millones y para el segundo semestre se ha programado una inversión por un 
monto de $130 millones. De acuerdo a lo informado por la región, el avance físico 
a la fecha es de un 50% de la consultoría, y se terminará a fines de 2008.    

 
Proyectos que deberían haber iniciado obra: 

 
• Proyecto Puentes: Conservación Puente Saucache 1 (MOP) 
• Proyecto Puentes: Conservación Puente Saucache 2 (MOP) 

 
De acuerdo a lo informado por la región, ambos proyectos han sido licitados y están en 
periodo de evaluación.  
 

• Diseño de Ingeniería para las Reposiciones de Puentes (FNDR) 
• Asesoría Reposición de Puentes Arica (FNDR) 
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• Pasarela Calle M. Ahumada (FNDR) 
• Pasarela Calle Daniel Copaja (FNDR) 
• Pasarela Calle Rojas Salfate (FNDR) 
• Pasarela Calle Sargento Aldea (FNDR) 
• Pasarela Calle Risotatrón (FNDR) 

 
De acuerdo a lo informado por la región, el diseño de los puentes y pasarelas, etapa de 
diseño, se derivaron a Dirección Regional de Planeamiento, quien los remitió, junto con el 
proyecto de las pasarelas, al GORE el 18 de junio de 2008, para se siguiera el conducto 
regular. 
 

• Proyecto Puentes: Conservación Puente Av. Azola (FNDR) 
• Proyecto Puentes: Conservación Puente Av. Luis Beretta (FNDR) 

 
De acuerdo a lo informado por la región, la conservación de los puentes Av. Azola y Av. 
Luis Beretta, se derivaron a DIRPLAN quien los remitió al GORE el 30 de junio de 2008, 
para que se siguiera el conducto regular. 
 

• Ruta Arica - Tambo Quemado: Km 147-170 (FNDR). De acuerdo a lo informado por 
la región, Vialidad está desarrollando el diseño de ingeniería definitivo, y está 
desarrollando el plano de expropiaciones; para poder luego valorizar los lotes y con 
eso ingresar la ficha EBI a Mideplan, y posteriormente el Gore/FNDR financiará e 
iniciará el trámite para la licitación de ejecución de obras. 
 

• Proyecto Puentes: Reposición Puente Av. Tucapel (FNDR).  
• Proyecto Puentes: Reposición Puente Av. P. Aguirre Cerda (FNDR). 
• Proyecto Puentes: Reposición Puente Av. Santa María (FNDR). 

 
De acuerdo a lo informado por la región, la ficha la realiza nivel central de Vialidad como 
Unidad Técnica, diseño 2009, se postularan con la misma ficha EBI. 
 

• Saneamiento de Caminos Rurales de Impacto Turístico y Productivo (MOP). De 
acuerdo a lo informado por la región, el proyecto cambio de nombre a “Reposición 
Rutas Provincias de Arica y Parinacota (Ruta A – 15)”, y esta inversión se dividió en 
dos códigos.  Un proyecto incluye 4 caminos que son conservación, están en 
trámite en el nivel central, sobre la definición de asignación de recursos. Y el  otro, 
corresponde al camino de molinos que va por metodología MIDEPLAN, la ficha esta 
FI, y será complementada para lograr el RS la primera semana de agosto. 
 

• Ruta Arica - Tambo Quemado: Km 36-60 (MOP). De acuerdo a lo informado por la 
región, el Gobierno regional a través de FNDR invertirá en tramos comprendidos 
entre los km 36-60 y km 60-76, desarrollando una conservación periódica. El tramo 
entre el km 36 al 63 está en etapa de adjudicación, y el tramo del 63 al 76, se 
realizara una propuesta privada, ya que fue declarada desierta su primera 
licitación, para poder adjudicar e iniciar obras el año 2008. Paralelo a eso, existen 
diseños en estado RS en las fichas EBI para el diseño de la reposición de las rutas, 
los que se piensan ejecutar, para desarrollar las obras en el futuro, se piensa en 
principio el año 2012. 
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Síntesis Regional  de Convenios de Programación 
Informe al Primer Semestre de 2008 

Región Tarapacá. 

 
 
1. Antecedentes Generales: 
 
Se encuentran vigentes dos Convenios de Programación, con inversiones comprometidas 
por un total de $ 44.4112 millones, de las cuales aproximadamente un 77% son de 
responsabilidad sectorial. 
 
Durante el primer semestre del año 2008 se ejecutaron obras por $ 1.051 millones, de los 
cuales un 100% corresponde a fondos sectoriales. Para el segundo semestre del año 
2008, se encuentra programada, por los Servicios del MOP, una inversión que asciende a $ 
3.172 millones. 

 
2. Convenios de Programación Vigentes: 
 

SERVICIO CONVENIO 
MONTO 

CONVENIO 
ACTUALIZADO 

MONTO 
EJECUTAD
O HASTA 

2007  

MONTO 
EJECUTADO 

2008 

MONTO 
PROGRAMADO 

EN LOS 
SISTEMAS 

MOP PARA EL 
RESTO DEL 
AÑO 2008 

MONTO  
PROGRAMADO 
EN CONVENIO 
PARA EL AÑO 

2008 

SALDO 
CONVENIO

DIRECCIÓN DE 
OBRAS 

PORTUARIAS 

Plan Integral de la Infraestructura Complementaria en Caletas Pesqueras Artesanales de la I Región, Decreto Nº 305, 
20 de Octubre 1999, plazo 6 años 

FNDR 230 22 0 0 0 208
MOP 5.700 2.402 167 402 0 3.132
TOTAL 5.930 2.424 167 402 0 3.339

DIRECCIONES 
DE 

ARQUITECTURA 
Y VIALIDAD 

Infraestructura de Apoyo a la Integración Vial, Patrimonio y Fomento al Turismo de la I Región de Tarapacá, Decreto 
Nº1031 de fecha 22 de octubre de 2007, plazo 5 años hasta el año 2011. 

FNDR 10.003 3 0 0 1.511 10.000
MOP 28.478 415 884 2.770 9.170 27.179
TOTAL 38.481 418 884 2.770 10.681 37.179

        

TOTAL 
CONVENIOS DE 

LA REGIÓN  

FNDR 10.233 26 0 0 1.511 8.284
MOP 34.178 2.817 1.051 3.172 9.170 19.763
TOTAL 44.411 2.842 1.051 3.172 10.681 28.047

Fuente: Información interna MOP e información de gasto FNDR entregada por los Directores Regionales de Planeamiento – MOP, respecto del gasto del año 2008 la 
información es al 30 de junio. 

 
3. Detalle Convenios de Programación Vigentes: 

3.1. “Plan Integral de la Infraestructura Complementaria en Caletas 
Pesqueras Artesanales de la I Región, Decreto Nº 305, del 20 de Octubre 
de 1999 a 6 años plazo.” 

                                            
2 Todos los montos de dinero indicados en el presente informe, se encuentran expresados en 
moneda del año 2008. 
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El Convenio en desarrollo consigna un total de 10 proyectos, siendo el estado de avance el 
siguiente: 

Terminados: 6  proyectos

En ejecución: 1    proyecto

Pendientes/ Desestimados: 3  proyectos

Total: 10 proyectos
 
Proyecto en ejecución: 
 

“Caleta Guardia Marina Riquelme” (MOP). Durante el primer semestre del 2008 se 
ha realizado una inversión sectorial por un monto de $167 millones, y durante el 
segundo semestre se tiene programada una inversión por un monto de $402 
millones. Sin embargo, de acuerdo a lo informado por la región, esta obra se 
encuentra paralizada, por término anticipado de contrato según Resolución DOP Nº 
2 de 30.05.08. 

 
Pendientes o Desestimados, se tienen los siguientes proyectos: 
 

• “Construcción Boxes, Sombreadero y Obras Complementarias Caleta Los Verdes”. 
La región ha informado que se produjo una disminución de la actividad pesquera 
artesanal, que trajo como consecuencia una baja del número de pescadores y del 
nivel de desembarque de productos, por lo que no se justifica hacer nuevas 
inversiones. 

 
• Construcción camino de acceso y obras complementarias Caleta San Marcos. De 

acuerdo a lo informado por la región, durante el año 2000 la Dirección de Vialidad 
habilitó el acceso a la caleta. 

 
• Reposición Caleta de Pescadores Artesanales Arica. La región ha informado que el 

lugar elegido en el momento no es viable (La Chimba), por lo problemas 
producidos por la bajada del río San José, en el año 2005 se firmó un acuerdo 
entre la Dirección de Obras Portuarias, Gobernación Provincial de Arica, Empresa 
Portuaria de Arica, buzos, armadores y pescadores para viabilizar el traslado de la 
caleta. Con la conformación de la nueva región de Arica y Parinacota, las 
autoridades han decidido realizar el Estudio de Prefactibilidad con recursos del 
FNDR, para determinar su ubicación y responsable financiero del traslado de la 
caleta. 

  
 

3.2.  “Infraestructura de Apoyo a la Integración Vial, Patrimonio y Fomento 
al Turismo de la I Región de Tarapacá”, Decreto N° 1031 de 18.10.2007, 
plazo 5 años. 

 
Siendo el estado de avance el siguiente: 
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Terminados: 2 proyectos 

En Ejecución y Programado: 12 proyectos 

Pendientes: 7  proyectos 

Total: 21  proyectos 
 
Proyectos terminados: 
 

• Restauración Iglesia de Llocuoma: Diseño. 
• Restauración Iglesia de Villacoyo: Diseño. 

 
Proyectos en ejecución: 
 

• Ruta Huara - Colchane: Km 50-67,5 (MOP). Durante el primer semestre del 
año 2008 se realizó una inversión sectorial por un monto de $884 millones, con un 
monto programado de inversión para el segundo semestre de $1.812 millones. 
 
Ruta Huara - Colchane: Km 102-113,5 y Ruta Huara - Colchane: Km 144-
163 (MOP). Para el segundo semestre del año 2008 se ha programado una 
inversión sectorial por un monto de $958 millones; de acuerdo, a lo informado por 
la región, ambos proyectos fueron llamados en una sola licitación. Estas obras se 
encuentran en proceso de adjudicación. 
 

• Restauración Iglesia de Usmagama: Diseño. De acuerdo a lo informado por 
la región, el Diseño aún está en ejecución. 

  
• Restauración Iglesia de Usmagama: Ejecución. De acuerdo a lo informado 

por la región, su llamado a licitación se estima para el II semestre del año 2008. 
 

• Restauración Iglesia de Huaviña: Diseño. De acuerdo a lo informado por la 
región, el Diseño aún está en ejecución. 

 
• Restauración Iglesia de Huaviña: Ejecución. De acuerdo a lo informado por 

la región, su llamado a licitación se estima para el II semestre del año 2008. 
 

• Restauración Iglesia de Sipiza: Diseño. En ejecución y su avance es de 20% y 
no tiene inversión a la fecha, en relación al diseño de la iglesia de Sipiza, 
actualmente se encuentra en proceso de aprobación por el Consejo de 
monumentos Nacionales. 
 

• Restauración Iglesia de Macaya: Diseño. De acuerdo a lo informado por la 
región, El diseño y ejecución, fue contratado por la Compañía Minera Cerro 
Colorado. 
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• Restauración Iglesia de Apamilca: Diseño. De acuerdo a lo informado por la 
región, Fue intervenida por la Comunidad y Municipalidad de Camiña. 
 

• Restauración Iglesia de Ancovinto: Diseño. De acuerdo a lo informado por la 
región, esta iglesia fue desechada, por encontrarse fuera del Circuito Turístico. 
 

• Restauración Iglesia de Isluga: Diseño. De acuerdo a lo informado por la 
región, El diseño, fue contratado por el Gobierno Regional y la Municipalidad de 
Colchane, que involucra la totalidad del Santuario de Isluga. 

 
El MOP, ha incorporado las iglesias de Mocha, Sibaya, Limaxiña y Caraguano en reemplazo 
de las iglesias de Macaya, Apamilca, Ancovinto e Isluga, que fueron intervenidas por 
organismos externos al MOP. 
 
Proyectos que deberían haber iniciado obra: 
 

• Ruta A-414 Alto Hospicio - Caleta Buena – Piragua (FNDR). De acuerdo a lo 
informado por la región, su ejecución está programada para el año 2008, su ficha 
EBI fue aceptada por la DIPRES, el CORE aprobó su valor y el Proyecto de 
Ingeniería se encuentra terminando. 
 

• Reposición Ruta Huara - Colchane: Km 84-87,5 (FNDR - MOP). De acuerdo a lo 
informado por la región, su ejecución está programada  a partir del año 2008 
MIDEPLAN no acepto modificación de la ficha EBI existente por lo que, solicito 
ingreso de ficha nueva y esta se encuentra en proceso en el Nivel Central.  
 

• Conservación Ruta Huara - Colchane Km 67,5 Al 102 (FNDR). De acuerdo a lo 
informado por la región, el inicio de su ejecución es a partir del año 2009. 
 

• Conservación Ruta Huara - Colchane Km 113,5 Al 144 (FNDR). De acuerdo a lo 
informado por la región, su ejecución está programada  a partir del año 2008, su 
ficha EBI, se encuentra trámite y en desarrollo su Ingeniería Básica. 
 

• Ruta Huara - Colchane: Km 0-50 (FNDR). De acuerdo a lo informado por la región, 
el inicio de su ejecución está programada para el año 2008, debido a la 
disponibilidad presupuestaria del Gobierno Regional de Tarapacá. 
 

• Saneamiento de Caminos Rurales de Impacto Turístico y Productivos (MOP). De 
acuerdo a lo informado por la región, su ficha EBI, fue reformulada y enviada a la 
DIPRES  
 

• Restauración Iglesia de Laonzana: Diseño (MOP). De acuerdo a lo informado por la 
región, fue presentado fuera de plazo al SEBI, se encuentra con observaciones que 
ya fueron respondidas y se está a la espera de la recomendación por parte de la 
SERPLAC. 
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Síntesis Regional  de Convenios de Programación 
Informe al Primer Semestre de 2008 

Región de Antofagasta. 

 
1. Antecedentes Generales 
 
Se encuentran vigentes tres Convenios de Programación, con inversiones comprometidas 
por un total de $ 73.5103 millones, de las cuales aproximadamente un 67% son de 
responsabilidad sectorial.  
 
Durante el primer semestre del año 2008 se han ejecutado obras por $ 3.399 millones, de 
los cuales un 84% corresponde a fondos sectoriales. Para el segundo semestre del año 
2008, se encuentra programada, por los Servicios del MOP, una inversión que asciende a 
$6.313 millones. 
 
2. Convenios de Programación Vigentes: 
 

SERVICIO CONVENIO 

MONTO 
CONVENIO 
ACTUALIZA

DO 

MONTO 
EJECUTAD
O HASTA 

2007  

MONTO 
EJECUTAD

O 2008 

MONTO 
PROGRAMA
DO EN LOS 
SISTEMAS 
MOP PARA 
EL RESTO 
DEL AÑO 

2008 

MONTO  
PROGRAMA

DO EN 
CONVENIO 
PARA EL 
AÑO 2008 

SALDO 
CONVENIO 

DIRECCIÓN 
DE VIALIDAD 

"Programa de Vías Estructurantes en la II Región de Antofagasta" N° 323 del 11 de Noviembre de 1999, plazo de 
ejecución 5 años. 

FNDR 8.041 7.114 0 0 0 926
MOP 18.378 18.929 0 893 0 0
TOTAL 26.419 26.043 0 893 0 926

DIRECCIÓN 
DE OBRAS 

HIDRÁULICAS 

"Mitigación de Desastres Aluvionales, Primera Etapa, Segunda Región", Decreto Nº 67 del 8 de marzo de 1999, plazo 
ejecución 5 años. 

FNDR 4.834 3.784 242 0 0 808
MOP 7.981 10.442 355 530 0 0
TOTAL 12.815 14.226 597 530 0 808

DIRECCIÓN 
DE VIALIDAD 

"Plan de Desarrollo de Conservación Vial y Patrimonial en la Región de Antofagasta 2006-2010", Decreto Nº1033 de 
fecha 22 de octubre de 2007, plazo 4 años hasta el año 2010. 

FNDR 11.612 2.993 307 0 1.977 8.311
MOP 22.665 1.193 2.495 4.890 8.355 18.978
TOTAL 34.277 4.186 2.802 4.890 10.332 27.289

        
TOTAL 

CONVENIOS 
DE LA 

REGIÓN  

FNDR 24.486 13.892 549 0 1.977 10.045
MOP 49.024 30.563 2.850 6.313 8.355 18.978
TOTAL 73.510 44.455 3.399 6.313 10.332 29.023

Fuente: Información interna MOP e información de gasto FNDR entregada por los Directores Regionales de Planeamiento – MOP, respecto del gasto del año 
2008 la información es al 30 de junio. 

                                            
3 Todos los montos de dinero indicados en el presente informe, se encuentran expresados en 
moneda del año 2008. 
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3. Programación Vigentes: 
 

3.1. “Programa de Vías Estructurantes en la II Región de Antofagasta" N° 
323 del 11 de Noviembre de 1999, plazo de ejecución 5 años. 

 
El Convenio en desarrollo contempla un total de 9 proyectos, siendo el estado de avance 
el siguiente: 
 

Terminados:                  7 proyectos 

En ejecución:                  1 proyectos 
Desestimado:                1 proyecto 

Total:                  9 proyectos 

 
Obras terminadas: 
 

• Mejoramiento Ruta 1 Pasada por Tocopilla.  
• Reposición Ampliación Ruta 25 Sector Circunvalación  Calama  Etapa I y II. 
• Construcción Ruta B-262 Acceso Norte Mejillones.  
• Mejoramiento de la Seguridad Vial en Rutas del Corredor (Estudio/Diseño). 
• Conservación Global Loa Sur (Sico – Jama).  
• Mejoramiento Ruta 1 Sector Taltal – Paposo I.  
• Mejoramiento de la Seguridad Vial en Rutas del Corredor Obra Etapa II. 
  

Proyecto en ejecución: 
 

• Reposición Ampliación Ruta 25 Sector Circunvalación de Calama III 
Etapa. Para el segundo semestre del año 2008 se ha programado una inversión 
sectorial por un monto de $893 millones. 

 
Proyecto Desestimado: 

 
• Análisis de Obra en el Corredor (Diseño Patrón). De acuerdo a lo informado 

por la región, el proyecto fue sacado del Convenio. 
 
Por lo tanto, una vez terminada la obra “Reposición ampliación Ruta 25 sector 
Circunvalación Calama” se debería dar por finalizado este Convenio. 

 
 
3.2. "Mitigación de Desastres Aluvionales, Primera Etapa, Segunda Región" 

N° 67 del 8 de Marzo de 1999, plazo cinco años. 
 

El Convenio en desarrollo consigna un total de 6 proyectos, de ellos dos son Diseño y 4 
son Obras, el estado de avance en la actualidad es el siguiente: 
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Terminados: 4 proyectos
En ejecución: 2 proyectos

Total: 6 proyectos
 
Proyectos terminados: 
 

• Quebrada Salar del Carmen (Obra). 
• Quebradas afluentes a la ciudad de  Tal Tal y Paposo (Diseño). 
• Quebradas afluentes a la ciudad de Tocopilla (Diseño). 
• Quebrada La Cadena (Obra).  

 
Proyectos en ejecución: 

 
• Quebrada Baquedano (Obra). Durante el primer semestre del año 2008 se 

realizó una inversión sectorial por un monto de $124 millones y para el segundo 
semestre se ha programado una inversión de $231 millones. De acuerdo a lo 
informado por la región, el Gobierno Regional a Junio de 2008 ha realizado una 
inversión sectorial de $148 millones. 

 
• Quebrada El Ancla (Obra). Durante el primer semestre del año 2008 se realizó 

una inversión sectorial por un monto de $231 millones y para el segundo semestre 
se ha programado una inversión de $299 millones. De acuerdo a lo informado por 
la región, el Gobierno Regional a Junio de 2008 ha realizado una inversión sectorial 
de $93 millones. 

 
Una vez terminadas estas dos obras se debería dar por finalizado el Convenio. 
 
 

3.3. "Plan de Desarrollo de Conservación Vial y Patrimonial en la Región de 
Antofagasta, 2006-2010", Decreto N° 1033 de 18.10.2007, plazo de 
ejecución 4 años. 

 
El Convenio en desarrollo consigna un total de 17 proyectos, siendo el estado de avance el 
siguiente: 

Terminado: 1 proyecto 

En Ejecución: 7 proyectos 

Pendientes:   9 proyectos 

Total: 17  proyectos 
 

Proyecto Terminado: 
 

• Mejoramiento Ruta B-710, Varillas - Paposo, Km 35 - Km 62 (FNDR).  
 
Proyectos en ejecución: 
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• Conservación Caminos Productivos por Adm. Directa. Durante el primer 
semestre del año 2008 se ha realizado una inversión sectorial por un monto de 
$669 millones y para el segundo semestre se ha programado una inversión por un 
monto de $697 millones. Por otro lado, de acuerdo a lo informado por la región el 
Gobierno Regional durante el primer semestre del año 2008 se ha realizado una 
inversión por un monto de $307 millones. 
 

• Mejoramiento Ruta Altiplánica, Guatín – Machuca (MOP). Para el año 2008 
se ha programado una inversión sectorial por un monto de $242 millones.     

 
• Mejoramiento Ruta B-710, Varillas - Paposo, Km 62 - Km 110 (MOP). 

Durante el primer semestre del 2008 se ha realizado una inversión sectorial por un 
monto de $1.493 millones y para el segundo semestre se ha programado una  
inversión por un monto de $2.568 millones. 
 

• Mejoramiento Ruta B-710, Varillas - Paposo, Km 0 - Km 18 (MOP). Para el 
segundo semestre del año 2008 se ha programado una inversión sectorial por un 
monto de $449 millones. 
 

• Mejoramiento Periódica Ruta 1, Taltal - Paposo, Km 44 - Km 74 (MOP). 
Para el segundo semestre del año 2008 se ha programado una inversión sectorial 
por un monto de $361 millones. 
 

• Conservación Periódica Ruta B-165, Km 77 - Km 83 Acceso a Toconce y 
Conservación Periódica Ruta B-157, Acceso a Caspana. Durante el primer 
semestre del 2008 se ha realizado una inversión sectorial por un monto de $333 
millones y para el segundo semestre se ha programado una  inversión por un 
monto de $572 millones. 

 
Proyectos que deberían haber iniciado obras: 

 
• Mejoramiento Ruta 23 - CH, Km 184 - Km 204, Sector Socaire – Miscanti (FNDR). 
• Mejoramiento Ruta B-710, Varillas - Paposo, Km 35 - Km 620 (FNDR). 
• Restauración de Cuatro Iglesias Altiplánicas de la II Región (FNDR).  
• Conservación Periódica Ruta B-155, Etapa II, Km 20 - Km 30 (FNDR).  
 
Respecto de los 4 proyectos anteriores, se deberá solicitar a la Dirección Regional de 
Planeamiento información respecto de cuándo tienen programadas las inversiones. 
 
• Conservación Periódica Ruta B-159, Acceso a Caspana - Intersección Ruta B-245 

(MOP).  
• Conservación Periódica, Camino Caspana – Ayquina (MOP).  

 
La Dirección de Vialidad deberá informar para cuándo tienen contemplada la 
realización de los dos proyectos anteriores. 

 
 

4. Convenios de Programación Terminados: 
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"Plan de Desarrollo del Borde Costero e Infraestructura de la II Región " 
Decreto N° 302 del 20 de Octubre de 1999, plazo cinco años. Se encuentra 
pendiente el cierre formal del convenio. 
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Síntesis Regional  de Convenios de Programación. 
Informe al Primer Semestre de 2008 

Región de Atacama. 
 
1. Antecedentes Generales 
 
Se encuentran en ejecución tres Convenios de Programación con inversiones 
comprometidas por un total de $ 148.6804 millones, de las cuales aproximadamente un  
63% son de responsabilidad sectorial. 
 
Durante el primer semestre del año 2008, se han ejecutado obras por $ 3.026 millones, de 
los cuales un 88% corresponde a fondos sectoriales. Para el segundo semestre del año 
2008, se encuentra programada, por los Servicios del MOP, una inversión que asciende a $ 
4.258 millones. 
 
2. Convenios de Programación Vigentes: 
 

SERVICIO CONVENIO 

MONTO 
CONVENIO 
ACTUALIZA

DO 

MONTO 
EJECUTADO 
HASTA 2007 

MONTO 
EJECUTADO 

2008 

MONTO 
PROGRAMA
DO EN LOS 
SISTEMAS 
MOP PARA 
EL RESTO 
DEL AÑO 

2008 

MONTO  
PROGRAMA

DO EN 
CONVENIO 

PARA EL 
AÑO 2008 

SALDO 
CONVENIO 

DIRECCIÓN DE 
VIALIDAD 

DESARROLLO DE ATACAMA, Decreto Nº 526 de fecha 19 de Julio de 2005, vigencia 2005 - 2009. 

FNDR  8.768 7.428 365 0 346 975
MINVU 532 92 0 0 0 440
MOP 14.966 11.821 2.661 4.227 231 485
TOTAL 24.266 19.340 3.026 4.227 577 1.900

DIRECCIÓN DE 
VIALIDAD 

"Ruta 5 Norte. Sector Vallenar - Caldera. III Región", Decreto Nº 1030 de fecha 22 de octubre de 2007, plazo de ejecución hasta 
el año 2.017 (valores calculados con la UF del 30 de junio). 

FNDR 22.317 0 0 0 2.835 22.317
MOP 63.022 0 0 0 0 63.022
TOTAL 85.339 0 0 0 2.835 81.439

DIRECCIÓN DE 
VIALIDAD 

"Ruta 5 Norte. Sector La Serena - Vallenar. III y IV Región", Decreto Nº155 de fecha 11 de febrero de 2008, plazo de ejecución 
hasta el año 2017 (valores calculados con la UF del 30 de junio). 

FNDR 16.303 0 0 0 0 16.303
MOP (Subsidio Sectorial será 
define una vez que se 
adjudique la Licitación de la 
Concesión) 0 0 0 0 0 0
TOTAL 16.303 0 0 0 0 16.303

DIRECCIÓN DE 
VIALIDAD 

"Infraestructura para la Competitividad Productiva Regional”, Atacama (Paso San Francisco), Decreto en trámite, plazo de 
ejecución hasta el año 2012. 
FNDR 7.642 0 0 0 348 7.642
MOP 15.130 0 0 32 573 15.130
TOTAL 22.772 0 0 0 348 21.506

        
                                            
4 Todos los montos de dinero indicados en el presente informe, se encuentran expresados en 
moneda del año 2008. 
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SERVICIO CONVENIO 

MONTO 
CONVENIO 
ACTUALIZA

DO 

MONTO 
EJECUTADO 
HASTA 2007 

MONTO 
EJECUTADO 

2008 

MONTO 
PROGRAMA
DO EN LOS 
SISTEMAS 
MOP PARA 
EL RESTO 
DEL AÑO 

2008 

MONTO  
PROGRAMA

DO EN 
CONVENIO 

PARA EL 
AÑO 2008 

SALDO 
CONVENIO 

TOTAL 
CONVENIOS 

DE LA REGIÓN  

FNDR  55.030 7.428 365 0 3.529 47.238
MINVU 532 92 0 0 0 440
MOP 93.118 11.821 2.661 4.258 804 78.636
TOTAL 148.680 19.340 3.026 4.258 4.333 126.314

Fuente: Información interna MOP e información de gasto FNDR entregada por los Directores Regionales de Planeamiento – MOP, respecto del gasto del año 2008 la 
información es al 30 de junio. 
 
 

3. Detalle Convenio de Programación Vigente: 
 
 

3.1. “Desarrollo de Atacama”, Convenio del 5/05/2005 plazo 6 años, Decreto 
526 de fecha 19 de Julio de 2005. 

 
El Convenio en desarrollo consigna un total de 12 proyectos, dos de ellos de 
responsabilidad del MINVU, cuatro del FNDR, tres del MOP y tres con financiamiento mixto 
FNDR y MOP, siendo el estado de avance el siguiente: 
 

Terminados: 

En ejecución: 

5 proyectos 

7 proyectos 

Total: 12 proyectos 
 

Proyectos Terminados: 

• Reparación Alameda Manuel Antonio Matta III Etapa (MINVU).  
• Construcción Mejoramiento Eje Brasil, Vallenar (FNDR).  
• Construcción Áreas de Esparcimiento Playa Grande y su Entorno (FNDR).  
• Construcción Camino Bahía Salada - Puerto Viejo – Caldera (MOP).  
• Construcción Camino Huasco – Carrizal (MOP).  

 

Proyectos en ejecución: 

• Pavimentación Ruta C - 495 Sector Alto Del Carmen - El Transito Km 0 al 
28 y Variante Los Perales (MOP + FNDR). De acuerdo a lo informado por la 
región, a abril del año 2008 el Gobierno Regional ha realizado una inversión por un 
monto de $365 millones. 
 

• Mejoramiento Ruta C - 495 Sector El Tránsito – Junta Valeriano Km 28 al 
69 (MOP + FNDR). Durante el primer semestre del año 2008 se ha realizado una 
inversión sectorial por un monto de $451 millones y para el segundo semestre del 
se ha programado una inversión por un monto de $617 millones. 

• Mejoramiento Ruta C - 453 Juntas Iglesia Colorada Km. 0 al 24,5 (MOP).  
Durante el primer semestre del año 2008 se ha realizado una inversión sectorial 
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por un monto de $1.241 millones y para el segundo semestre del se ha 
programado una inversión por un monto de $2.202 millones. 

 
• Construcción Camino Carrizal - Bahía Salada (MOP + FNDR). Durante el 

primer semestre del año 2008 se ha realizado una inversión sectorial por un monto 
de $887 millones y para el segundo semestre del se ha programado una inversión 
por un monto de $1.393 millones. 
 

• Mejoramiento Acceso Peatonal JJ Vallejos, Mirador, Lautaro y Plaza 
Hermanos Carrera (FNDR). Se debe solicitar a la Dirección Regional de 
Planeamiento información respecto de la continuidad de la ejecución por parte del 
Gobierno Regional. 
 

• Restauración Casa Maldini (FNDR). De acuerdo a lo informado por la región el 
Gobierno Regional tiene programado este proyecto para el año 2008. 

 
• Reparación Paseo Peatonal Wheelright (FNDR). Esta obra estaba considera 

sólo con financiamiento regional; sin embargo, la ejecución efectiva ha sido con 
financiamiento mixto. Por un lado, el Gobierno Regional finalizó inversión en el año 
2007 y por otro lado, el MOP finalizó la inversión durante el primer semestre del 
año 2008 con un monto de $81 millones. Obra terminada. 
 
 

3.2. “Ruta 5 Norte. Sector Vallenar – Caldera. III Región”, Decreto N° 1030 
de 18.10.2007, plazo hasta el año 2015.  

 
El aporte del subsidio del Gobierno Regional de Atacama equivale a un 30% del aporte 
Público total para el tramo asociado a Vallenar – Caldera, que corresponde a 820.893 UF 
(Valor Presente de los Aportes) y el 70% restante del subsidio necesario corresponderá al 
Ministerio de Obras Públicas, que corresponde a 2.075.126 UF (Valor Presente de los 
Aportes).  

 
Cabe destacar que durante el año 2008, de acuerdo a la programación del convenio, el 
Gobierno Regional debería realizar el pago de la primera cuota, lo cual se encuentra 
supeditado a la adjudicación de la Concesión. 

 
 
3.3. “Ruta 5 Norte. Sector La Serena - Vallenar. III y IV Región”, Decreto N° 

155 de 8.02.2008, plazo hasta el año 2017.  
 
Cabe destacar que recién el año 2011 el Gobierno Regional se comprometió con la 
primera cuota, respecto del subsidio por parte del Ministerio de Obras Públicas este se 
determinará una vez que estén finalizados los estudios para llamar a licitación de la 
Concesión. 

 
3.4.  “Infraestructura para la Competitividad Productiva Regional”, decreto 

en trámite, convenio firmado el 28 de enero de 2008, plazo hasta el año 
2012. 
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El Convenio en desarrollo consigna un total de 3 proyectos, uno de ellos de 
responsabilidad MOP, uno con financiamiento mixto FNDR y MOP y uno con financiamiento 
FNDR, siendo el estado de avance el siguiente: 
 

Programados: 

Pendiente: 

2 proyectos 

1 proyecto 

Total: 3 proyectos 
 
Proyectos Programados: 
 

- Mejoramiento Paso San Francisco en Tercera Región. Para el año 2009 se 
ha programado una inversión sectorial por un monto de $2.860 millones. 

 
- Construcción Variante Ruta C-46 Freirina, Provincia de Huasco. Durante el 

segundo semestre del año 2008 se ha programado una inversión sectorial por un 
monto de $32 millones. 
 

Proyecto Pendiente: 
 
- Adquisición Maquinaria de Despeje de Nieve. 
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Síntesis Regional  de Convenios de Programación. 
Informe al Primer Semestre de 2008 

Región de Coquimbo.  
 
1. Antecedentes Generales 
 
Se encuentran vigentes tres Convenios de Programación, con inversiones comprometidas 
por un total de $157.7575 millones, de las cuales el 43% son de responsabilidad sectorial.  
 
Durante el primer semestre del año 2008 se ejecutaron obras por $ 6.506 millones, de los 
cuales un 66% corresponde a fondos sectoriales. Para el segundo semestre del año 2008, 
se encuentra programada, por los Servicios del MOP, una inversión que asciende a $ 6.389 
millones. 
 
2. Convenios de Programación Vigentes: 
 

SERVICIO CONVENIO 

MONTO 
CONVENIO 

ACTUALIZAD
O 

MONTO 
EJECUTADO 
HASTA 2007 

MONTO 
EJECUTADO 

2008 

MONTO 
PROGRAMADO 

EN LOS 
SISTEMAS 

MOP PARA EL 
RESTO DEL 
AÑO 2008 

MONTO  
PROGRAMA

DO EN 
CONVENIO 

PARA EL 
AÑO 2008 

SALDO 
CONVENIO 

DIRECCIÓN 
DE 

VIALIDAD    

"Tercer Convenio de Programación Vial - Caminos Productivos", Decreto Nº528 de fecha 26 de julio de 2006, vigencia entre los años 2005-
2009. 

FNDR 11.400 2.188 2.192 0 3.124 7.020
MOP 18.036 10.906 3.101 3.438 4.304 4.030
TOTAL 29.437 13.094 5.294 3.438 7.428 11.049

DIRECCIÓN 
DE 

VIALIDAD 

"Ruta 5 Norte. Sector La Serena - Vallenar. III y IV Región", Decreto Nº151 de fecha 11 de febrero de 2008, plazo de ejecución hasta el 
año 2018 (valores calculados con la UF del 30 de junio). 

FNDR 17.822 0 0 0 0 17.600
MOP (Subsidio Sectorial será 
define una vez que se adjudique la 
Licitación de la Concesión) 0 0 0 0 0 0
TOTAL 17.822 0 0 0 0 17.600

DIRECCIÓN 
DE 

VIALIDAD 

"Infraestructura para la Competitividad Productiva Regional y para vivir en Ciudades más integradas socialmente", decreto en trámite, 
plazo de ejecución hasta el año 2013. 

FNDR 29.439 0 0 0 4.359 29.439
MINVU 31.468 0 0 0 4.672 31.468
MOP 49.591 178 1.213 2.951 2.530 48.201
TOTAL 110.498 178 1.213 2.951 11.561 109.107

        

TOTAL 
CONVENIO

S DE LA 
REGIÓN  

FNDR  58.662 2.188 2.192 0 7.483 54.059
MINVU 31.468 0 0 0 4.672 31.468
MOP 67.628 11.083 4.314 6.389 6.835 52.231
TOTAL 157.757 13.272 6.506 6.389 18.989 137.757

Fuente: Información interna MOP e información de gasto FNDR entregada por los Directores Regionales de Planeamiento – MOP, respecto del gasto del año 2008 la 
información es al 30 de junio. 

                                            
5 Todos los montos de dinero indicados en el presente informe, se encuentran expresados en 
moneda del año 2008. 
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3. Detalle Convenio de Programación Vigente: 
 

3.1. “Tercer Convenio de Programación Vial – Caminos Productivos”, del 
02/08/05 hasta fines del año 2010, Decreto N° 528 de 25.07.2006. 

 
El convenio en desarrollo consigna un total de 16 proyectos, cuatro de responsabilidad del 
FNDR y doce de responsabilidad MOP, siendo el estado de avance el siguiente: 
 

Proyectos Terminados: 6 proyectos 
En ejecución: 8 proyectos 

Pendientes: 2 proyectos 

Total: 16 proyectos 
Proyectos terminados: 
 

• Cruce La Cantera (Diseño – MOP).  
• Cruce Videla (Obra – MOP).  
• Socos Ovalle (Diseño – MOP).  
• Costanera Río Limarí (Diseño – MOP).  
• Quilimarí – Guangualí (Obra – MOP).   
• Illapel–Carcamo; Samo alto – Pichasca y Pisco Elqui – Horcones (Estudios de 

expropiaciones - MOP).  
 

Proyectos en ejecución: 
 

• Cárcamo – Huintil (Diseño - MOP). Durante el primer semestre del año 2008 
se ha realizado una inversión sectorial por un monto de $ 18 millones y parta el 
segundo semestre se tiene programada una inversión por un monto de $23 
millones. 

 
• Illapel – Cárcamo (FNDR -Obra). De acuerdo a lo informado por la región, 

durante el primer semestre del año 2008 el Gobierno Regional ha realizado una 
inversión de $ 1.121 millones con un avance físico de 35%. 

 
• Salamanca – Tahuinco (FNDR-Obra). De acuerdo a lo informado por la región, 

durante el primer semestre del año 2008 el Gobierno Regional ha realizado una 
inversión de $ 709 millones con un avance físico de 76%. 
 

• Samo Alto – Pichasca (FNDR-Obra). De acuerdo a lo informado por la región, 
durante el primer semestre del año 2008 el Gobierno Regional ha realizado una 
inversión de $ 362 millones con un avance físico de 12,3%. 
 

• Juntas – Rapel (Obra – MOP).  Durante el primer semestre del año 2008 se ha 
realizado una inversión sectorial por un monto de $0,3 millones y para el segundo 
semestre se ha programado una inversión por un monto de $249 millones. 

 
• Variante y Puente Limahuida (Obra – MOP). Durante el primer semestre del 

año 2008 se hay realizado una inversión sectorial por un monto de $2.685 millones 
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y para el segundo semestre se ha programado una inversión por un monto de 
$1.242 millones. 

  
• Puente Ruta 5 Río Elqui (Prefactibilidad y Diseño – MOP). Durante el primer 

semestre del año 2008 se ha realizado una inversión sectorial por un monto de $7 
millones y para el segundo semestre se ha programado una inversión por un 
monto de $25 millones. Cabe mencionar que la obra será considerada en la 
Concesión de la Ruta 5 entre La Serena y Vallenar. 
 

• Las Terneras - Juntas del Toro (MOP). Durante el primer semestre del año 
2008 se ha realizado una inversión sectorial por un monto de $304 millones y para 
el segundo semestre se ha programado una inversión por un monto de $1.898 
millones. 

 
Proyectos programados 2008 sin inicia de obras: 

 
Los contratos sin inicio están relacionado uno con el diseño del puente en el río 
Elqui,  que lo ejecutara la concesión La Serena – Vallenar y el segundo es la 
pavimentación del contrato pisco Elqui-Horcones el cual se encuentra en su etapa 
de licitación. 

 
 
3.2. "Infraestructura para la Competitividad Productiva Regional y para vivir 

en Ciudades más integradas socialmente", decreto en trámite, plazo de 
ejecución hasta el año 2013. 

 
El convenio en desarrollo consigna un total de 26 proyectos, doce proyectos de 
responsabilidad del FNDR, siete de responsabilidad MOP, cinco proyectos de 
responsabilidad MINVU y dos con financiamiento mixto FNDR y MOP; respecto de la 
responsabilidad técnica 15 son del MOP y 11 del MINVU, siendo el estado de avance el 
siguiente: 
 

En ejecución: 7 proyectos 
En programación: 14 proyectos 
Pendientes: 5 proyectos 

Total: 26 proyectos 
 
Proyectos en ejecución: 
 

• Enlace la Cantera (MOP - Obra). Durante el primer semestre del año 2008 se 
ha realizado una inversión sectorial por un monto de $1.066 millones y para el 
segundo semestre del año se ha programado una $2.552 millones. 
 

• Mejoramiento Ruta Internacional 41 Agua Negra. Este estudio se encuentra 
en la etapa de su primer informe de la fase I con las observaciones efectuadas 
24.06.08. 
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• Mejoramiento Cruce Amunategui (Prefactibilidad y Diseño que incluye el 
tramo entre Fco. de Aguirre y Guangualí) (MOP-FNDR). Durante el primer 
semestre del año 2008 se ha realizado una inversión sectorial por un monto de $24 
millones y para el segundo semestre del año se ha programado una $67 millones 
(la prefactibilidad es con financiamiento MOP). 
 

• Mejoramiento Rutas D-255 Islón - El Romero (MOP). Durante el primer 
semestre del año 2008 se ha realizado una inversión sectorial por un monto de $14 
millones y para el segundo semestre del año se ha programado una $60 millones. 
La inversión 2008 corresponde a expropiaciones. 
 

• Reposición (Obras Básicas) Ruta D-605, Sector Puntaqui – Combarbalá 
(MOP- Diseño). Durante el primer semestre del año 2008 se ha realizado una 
inversión sectorial por un monto de $71 millones y para el segundo semestre del 
año se ha programado una $148 millones. 
 

• Cruce Peñuelas (MOP-Diseño-Obra). Durante el primer semestre del año 2008 
se ha realizado una inversión sectorial por un monto de $38 millones y para el 
segundo semestre del año se ha programado una $65 millones. La inversión 2008 
está relacionada con el diseño y para el 2009 corresponde las expropiaciones. 
 

• Mejoramiento Gestión de Tránsito Centro de La Serena (MINVU-Obra). 
De acuerdo a lo informado por la región, se encuentra en ejecución. 

 
Proyectos programados 2008 sin inicio de obras: 

 
• Longitudinal Interior Illapel Límite Regional de Valparaíso (FNDR – 

MOP). Para el segundo semestre del año 2008 se ha programado una inversión 
sectorial por un monto de $60 millones. De acuerdo a lo informado por la región, 
para este proyecto existen 3 tramos, el relacionado con el programa 2008 es el 
tramo Limahuida – Caimanes que se encuentra en la etapa de re-estudio de su 
financiamiento ya que por su actualización existe una modificación sustantiva. 
 

• Mejoramiento Ruta D-37 - E Limahuida – Canelillo (FNDR-Rediseño y 
Obra). De acuerdo a lo informado por la región, este proyecto se encuentra en 
fase de licitación de obra para el segundo semestre 2008. 
 

• By Pass La Serena,  Ruta 41 - Acceso al Puerto de Coquimbo (FNDR-
Prefactibilidad). De acuerdo a lo informado por la  región, este proyecto está en 
fase de formulación Convenio Mandato, nivel central prepara antecedente licitación 
para el segundo semestre. 

 
• Mejoramiento Ruta 41 CH Sector Las Juntas - Embalse La Laguna (FNDR-

Diseño). De acuerdo a lo informado por la región, está programado segundo 
semestre 2008. 
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• Construcción Paseos Semi Peatonales Centro Cívico La Serena (FNDR-
Obra). De acuerdo a lo informado por la región, se encuentra en la etapa de 
Diseño por parte de la Municipalidad de La Serena.  
 

• Mejoramiento P.P. Muñoz - Av. El Salto - Av. Las Garzas (FNDR-
Prefactibilidad y Diseño). De acuerdo a lo informado por la región, se 
encuentra en la etapa de preparación el llamado a la etapa de prefactibilidad. 
 

• Doble Vía Cuatro Esquinas (FNDR-Prefactibilidad y Diseño). De acuerdo a 
lo informado por la región, se encuentra en proceso de asignación por parte del 
Gobierno Regional. 
 

• Mejoramiento Avenida Las Torres (FNDR-Prefactibilidad y Diseño). De 
acuerdo a lo informado por la región, se encuentra en etapa de formulación de 
antecedentes previos por parte de la Municipalidad de Ovalle (STU).  
 

• Pavimentación Calle Diego Portales Illapel (FNDR-Obra). De acuerdo a lo 
informado por la región, se encuentra en la etapa de diseño. 
 

• Reposición Plaza de Armas de Illapel (FNDR-Obra). De acuerdo a lo 
informado por la región, está en desarrollo la etapa de diseño de ingeniería. 
 

• Mejoramiento Interconexión Videla Centro - Parte Alta Coquimbo 
(MINVU-Obra). De acuerdo a lo informado por la región, se ha programado la 
licitación para el segundo semestre del año 2008. 
 

• Sistema Central de Control de Tránsito La Serena - Coquimbo (SCAT) 
(MINVU-Obra). De acuerdo a lo informado por la región, se ha programado la 
licitación para el segundo semestre del año 2008. 
 

• Construcción Avenida Cisternas Las Torres - Acceso Norte Coquimbo 
(MINVU-Diseño y Obra). De acuerdo a lo informado por la región, se encuentra 
en la etapa de prefactibilidad. 
 

• Construcción costanera sur del río Elqui (MINVU). De acuerdo a lo 
informado por la región, se encuentra en etapa de prefactibilidad. 

 
3.3. “Ruta 5 Norte. Sector La Serena - Vallenar. III y IV Región”, Decreto N° 

151 de 8.2.2008, plazo hasta 2018. 
 

Cabe destacar que recién el año 2.011 el Gobierno Regional se comprometió con la 
primera cuota, respecto del subsidio por parte del Ministerio de Obras Públicas este se 
determinará una vez que estén finalizados los estudios para llamar a licitación de la 
Concesión. Este proyecto se encuentra en la fase de preparación del estudio de ingeniería 
por Concesiones. 
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Síntesis Regional  de Convenios de Programación 
Informe al Primer Semestre de 2008 

Región de Valparaíso. 

 
1. Antecedentes Generales: 
 
Se encuentra terminado un Convenio de Programación, con inversiones comprometidas 
por un total de  $9.5396 millones, de las cuales aproximadamente un 67% son de 
responsabilidad sectorial.  
 
Por otro lado, se encuentra en conversaciones la firma de un nuevo Convenio de 
Programación, durante el segundo semestre del año 2008. 
 
2. Convenios de Programación Terminado: 
 

SERVICIO CONVENIO 
MONTO 

CONVENIO 
ACTUALIZADO

MONTO 
EJECUTADO 
HASTA 2007 

MONTO 
EJECUTADO 

2008 

MONTO 
PROGRAMADO 

EN LOS 
SISTEMAS 

MOP PARA EL 
RESTO DEL 
AÑO 2008 

MONTO  
PROGRAMADO 
EN CONVENIO 
PARA EL AÑO 

2008 

SALDO 
CONVENIO

DIRECCIÓN 
DE OBRAS 

PORTUARIAS 

Plan Integral de Infraestructura de Caletas Pesqueras Artesanales de la V Región, Decreto 304 del 20.10.1999 a 4 años plazo 
(tiene dos Addendum). 

FNDR 3.189 2.101 0 0 0 1.088
MOP 6.350 6.720 0 0 0 0
TOTAL 9.539 8.822 0 0 0 1.088

Fuente: Información interna MOP e información de gasto FNDR entregada por los Directores Regionales de Planeamiento – MOP, respecto del gasto del año 2008 la 
información es al 30 de junio. 

 
3. Detalle Convenio de Programación Terminado: 

 
“Plan Integral de Infraestructura de Caletas Pesqueras Artesanales de la V 
Región”, Decreto 304 del 20.10.1999 a 4 años plazo. 

 
Este Convenio consigna un total de 14 proyectos, siendo el estado de avance el siguiente: 

Terminados: 12 proyectos

Pendiente: 1 proyecto

Desestimado: 1 proyecto

Total: 14 proyectos
 
Proyectos terminados: 
 

• Mejoramiento Sector Pesquero Artesanal El Manzano (Obra - FNDR).  

                                            
6 Todos los montos de dinero indicados en el presente informe, se encuentran expresados en 
moneda del año 2008. 
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• Ampliación Caleta Higuerillas Con Con (Obra - FNDR).  
• Construcción Molo de Abrigo Caletas Pichicuy.  
• Construcción Muelle Caleta Quintay (Diseño – MOP).  

 
Proyecto pendiente: 
 

• Construcción Infraestructura Terrestre Básica Caleta Horcón (Obra - FNDR). De 
acuerdo a lo informado por la región, existen problemas legales con Bienes 
Nacionales y habría que acordar una desvinculación dado que no tiene solución de 
corto plazo. 

 
Proyecto desestimado: 
 

• Construcción Infraestructura Pesquera Artesanal Caleta Ventanas (FNDR 
– MOP). De acuerdo a lo informado por la región, no hubo acuerdo con Sindicato 
de Pescadores; por lo tanto, el proyecto fue desestimado. 

 
Por lo anterior, se está a la espera del término formal del Convenio de Programación por 
parte de la Comisión Evaluadora de dicho Convenio. 

 
4. Nuevo Convenio de Programación en conversación 

 
Antecedentes Preliminares enviado por la región: 
 
Se encuentra en proceso conversación un Convenio de Programación con un horizonte al 
2012, a la fecha se ha elaborado una propuesta con los servicios respectivos del MOP, 
como con el Gobierno Regional  de Valparaíso, lo que no obsta que se efectúen algunas 
modificaciones del mismo, hasta la fecha de su firma programada para el tercer trimestre:  
 
La propuesta contempla el fortalecimiento de ejes temáticos vinculados a la estrategia de 
Desarrollo Regional, orientados a la consolidación  de las áreas competitivas a través de la 
inversión en infraestructura centrada en: 
 

- Mejorar la calidad de vida  en zonas rurales a través de la ampliación e instalación 
de nuevos servicios de agua potable rural (APR), y el mejoramiento de caminos 
secundarios (caminos básicos). 

- Potenciar el desarrollo de la actividad Agrícola mejorando  las condiciones y 
seguridad de riego de los subsistemas de los Valles del Aconcagua, Putaendo, 
Petorca y La Ligua. 

- Avanzar en la consolidación de las inversiones entorno al corredor bioceánico, 
mejorando las condiciones de pasos Fronterizos. 

- Mejorar la calidad de vida en ciudades, a través del mejoramiento de su 
conectividad interna. 

- Continuar con el proceso de consolidación  de Bordes Costeros turísticos en zonas 
urbanas.  
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Propuesta de Convenio: Resumen Cifras Preliminares Globales 
 

Programación Preliminar Propuesta Convenio (MM$) 

 2008 2009 2010 2011 2012 TOTAL 
 MOP  104 1.990 17.308 16.413 1.000 36.815 
 FNDR  100 2.536 3.600 3.600 2.500 12.363 
 Totales 204 4.526 20.908 20.013 3.500 49.178 
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Síntesis Regional de los Convenios de Programación 
Informe al Primer Semestre de 2008 
Región Metropolitana de Santiago. 

 
 

 
 

1.  Antecedentes Generales: 
 
Se encuentran vigentes dos Convenios de Programación, con inversiones comprometidas 
por un total de $141.4987 millones, de las cuales el 46% son de responsabilidad sectorial.  
 
Durante el primer semestre del año 2008 se ejecutaron obras por $ 592 millones, de los 
cuales un 100% corresponde a fondos sectoriales. Para el segundo semestre del año 
2008, se encuentra programada, por los Servicios del MOP, una inversión que asciende a 
$990 millones. 
 

2. Convenio de Programación Vigente: 
 

SERVICIO CONVENIO 
MONTO 

CONVENIO 
ACTUALIZADO

MONTO 
EJECUTADO 
HASTA 2007 

MONTO 
EJECUTADO 

2008 

MONTO 
PROGRAMADO 

EN LOS 
SISTEMAS 

MOP PARA EL 
RESTO DEL 
AÑO 2008 

MONTO  
PROGRAMADO 
EN CONVENIO 
PARA EL AÑO 

2008 

SALDO 
CONVENIO

DIRECCIÓN DE 
OBRAS 

HIDRÁULICAS  

“Plan de Desarrollo Agua Potable Rural en la Región Metropolitana de Santiago, 2006-2011”, Decreto Nº729 de 
fecha 16 de octubre de 2006, plazo de ejecución 5 años hasta el año 2011. 

FNDR 6.665 530 0 0 654 6.135
MOP 9.997 1.237 592 352 1.873 8.168
TOTAL 16.662 1.767 592 352 2.527 14.303

DIRECCIONES 
DE VIALIDAD Y 

OBRAS 
HIDRÁULICAS 

Convenio de Programación 2007-2012 Región Competitiva, Sustentable y con Calidad de Vida entre el Gobierno 
Regional Metropolitano de Santiago y el MOP y el  MINVU, decreto en trámite, plazo de ejecución al año 2012. 

FNDR 37.080 2.281 0 0 3.121 34.799
MINVU 32.475 2.563 0 0 2.500 29.912
MOP 55.280 2.474 0 638 1.663 52.806
TOTAL 124.836 7.318 0 638 7.284 117.517

TOTAL 
CONVENIOS DE 

LA REGIÓN  

FNDR 43.745 2.811 0 0 3.775 40.934
MINVU 32.475 2.563 0 0 2.500 29.912
MOP 65.278 3.710 592 990 3.536 60.975
TOTAL 141.498 9.085 592 990 9.811 131.821

Fuente: Información interna MOP e información de gasto FNDR entregada por los Directores Regionales de Planeamiento – MOP, respecto del gasto del 
año 2008 la información es al 30 de junio. 

 
                                            
7 Todos los montos de dinero indicados en el presente informe, se encuentran expresados en 
moneda del año 2008. 
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3. Detalle Convenio de Programación Vigente: 
 

 
3.1.  “Plan de Desarrollo Agua Potable Rural en la Región Metropolitana 

de Santiago, 2006-2011”, Decreto N° 729 de 12.10.2006, el convenio 
comprende 68 obras, siendo el estado de avance el siguiente: 

 
Terminados: 5 proyectos
En Ejecución:             3 proyectos

En programación: 19 proyectos

Pendientes: 41 proyectos

Total: *68 proyectos
 

* Este número corresponde al convenio original. El GORE ha incorporado otras obras al 
convenio. 

 
Proyectos terminados: 
  
Obras 
 

• Instalación Servicio El Curato (Padre Hurtado - MOP).  
• Mejoramiento Servicio Chiñihue (El Monte - MOP).  
• Mejoramiento Servicio Rangue Los Hornos (Paine - MOP). Durante el año 

primer semestre del año 2008 se ha realizado una inversión sectorial por un 
monto de $31 millones. 

• Mejoramiento Servicio Melocotón (San José de Maipo – MOP). Durante el 
año primer semestre del año 2008 se ha realizado una inversión sectorial 
por un monto de $37 millones.  

• Mejoramiento Servicio La Viluma (Melipilla - MOP). Durante el año primer 
semestre del año 2008 se ha realizado una inversión sectorial por un monto 
de $16 millones.  
 

Diseños  
 

• Instalación Servicio Caleu (Til Til-FNDR).  
• Mejoramiento Servicio Chacabuco (Colina-FNDR).  
• Mejoramiento Servicio Villa Alhué (Alhué - MOP).  
• Mejoramiento Servicio El Asiento (Alhué - MOP).  
• Mejoramiento Servicio Huechún Bajo (Melipilla - MOP).  
• Mejoramiento Servicio Santa Marta Las Turbinas (Paine - MOP).  
• Instalación Servicio Los Maitenes de Ulmen (Melipilla – MOP). 
• Mejoramiento Servicio Ibacache (María Pinto - MOP).  
• Mejoramiento Servicio María Pinto (María Pinto - MOP).  
• Mejoramiento Servicio Lo Alvarado (Curacaví – MOP). 
• Instalación Servicio La Vega (Melipilla – MOP). 
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Proyectos en ejecución: 

 
• Instalación Servicio Quilapilún (Colina - MOP). Durante el año primer 

semestre del año 2008 se ha realizado una inversión sectorial por un monto 
de $169 millones y para el segundo semestre se ha programado una 
inversión por un monto de $66 millones. 
 

• Mejoramiento Servicio Lo Ovalle (Maria Pinto). Durante el año primer 
semestre del año 2008 se ha realizado una inversión sectorial por un monto 
de $198 millones y para el segundo semestre se ha programado una 
inversión por un monto de $47 millones. 
 

• Instalación Servicio Las Lomas de Culiprán (Melipilla - MOP). 
Durante el año primer semestre del año 2008 se ha realizado una inversión 
sectorial por un monto de $142 millones y para el segundo semestre se ha 
programado una inversión por un monto de $36 millones. 

 
Proyectos en programación: 
 

• Mejoramiento Servicio Los Diecisiete (Colina-MOP). Para el segundo 
semestre se ha programado una inversión sectorial por un monto de $10 
millones. Diseño. 

 
• Mejoramiento Servicio Reina Norte (Colina-MOP). Para el segundo 

semestre se ha programado una inversión sectorial por un monto de $10 
millones. Diseño. 
 

• Mejoramiento Servicio Santa Marta de Liray (Colina). Para el 
segundo semestre se ha programado una inversión sectorial por un monto 
de $10 millones. Diseño. 

 
• Mejoramiento Servicio Hermanos Carrera (Colina-MOP). Para el 

segundo semestre se ha programado una inversión sectorial por un monto 
de $10 millones. Diseño. 

 
• Mejoramiento Servicio Sta. Filomena San Luis (Colina-MOP). Para 

el segundo semestre se ha programado una inversión sectorial por un 
monto de $10 millones. Diseño. 

 
• Mejoramiento Servicio El Espinalillo (Colina-MOP). Por licitar el 

segundo semestre año 2008. Diseño. 
 

• Mejoramiento Servicio El Romeral (San Bernardo-MOP). En etapa de 
licitación. Diseño. 

 
• Mejoramiento Servicio El Prado (San Pedro-MOP). En etapa de 

licitación. Diseño. 
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• Mejoramiento Servicio El Lucero (Lampa-FNDR). Se licitará en el 
segundo semestre del año 2008. Unidad Técnica DOH-MOP. Diseño. 

 
• Mejoramiento Servicio El Asiento (Alhué - MOP). Por licitar el segundo 

semestre año 2008. Obra. 
 
• Mejoramiento Servicio Huechún Bajo (Melipilla - MOP). Por licitar el 

segundo semestre año 2008. Obra. 
 
• Mejoramiento Servicio Santa Marta Las Turbinas (Paine - MOP). 

Para el segundo semestre se ha programado una inversión sectorial por un 
monto de $150 millones. Obra 

 
• Instalación Servicio Los Maitenes de Ulmen (Melipilla - MOP). Por licitar 

el segundo semestre año 2008. Obra. 
 

• Mejoramiento Servicio María Pinto (María Pinto - FNDR). En etapa de 
licitación. Unidad Técnica DOH-MOP. Obra. 

 
• Mejoramiento Servicio Ibacache (María Pinto - FNDR). En etapa de 

licitación. Unidad Técnica DOH-MOP. Obra.  
 

• Mejoramiento Lo Alvarado (Melipilla - MOP). En etapa de licitación. 
Unidad Técnica DOH-MOP. Obra. 

 
• Mejoramiento Servicio Villa Alhué (Alhué - MOP). Con ficha EBI FI. Por 

licitar 2º semestre 2008. Obra. 
 

• Mejoramiento Servicio Caleu (Til- TIl –FNDR). La Ficha EBI Etapa 
Ejecución, aun se encuentra FI, una vez que se obtenga la recomendación 
se procederá a la firma del convenio mandato para que la DOH RM actúe 
como Unidad Técnica. Obra. 

 
• Mejoramiento Servicio Chacabuco (Colina-FNDR). La Ficha EBI Etapa 

Ejecución, aun se encuentra FI, una vez que se obtenga la recomendación 
se procederá a la firma del convenio mandato para que la DOH RM actúe 
como Unidad Técnica. Obra. 
 

Situación Actual de Proyectos que deberían haber iniciado obra 
 
De acuerdo a lo informado por la región, para los siguientes diez proyectos, está fijada 
una reunión de coordinación con el GORE, para tener claridad de la etapa en que se 
encuentran:  
 

• Mejoramiento Servicio Monte Las Mercedes (María Pinto-FNDR).  
• Mejoramiento Servicio Paico Alto (El Monte - FNDR).  
• Mejoramiento Servicio Rumay Campolindo (Melipilla-FNDR).  
• Mejoramiento Servicio Gacitúa (Isla de Maipo).  
• Inst. Servicio Pabellón (Melipilla-FNDR).  
• Inst. Servicio Tantehue (Melipilla-FNDR).  



Dirección de Planeamiento 
Subdirección de Planificación Estratégica 
 

Seguimiento Convenios de Programación  Página 32 de 75 

• Inst. Servicio Chocolán (Melipilla-FNDR).  
• Mejoramiento Servicio La Islita (Isla de Maipo-FNDR).  
• Mejoramiento Servicio San Vicente de Naltahua (Isla de Maipo-FNDR).  
• Mejoramiento Servicio Olea (Isla de Maipo-FNDR).  
 

De acuerdo a lo informado por la región, se está realizando un levantamiento de la 
situación actual de los servicios, el que estará concluido a fin de año, con el propósito de 
programar los siguientes 9 proyectos incluidos en el convenio: 

 
• Mejoramiento Servicio Puntilla de Lonquén (Isla de Maipo-MOP).  
• Inst. Servicio La Estancilla (Buin-MOP).  
• Mejoramiento Servicio Huelquén (Paine-MOP).  
• Mejoramiento Servicio El Rosario (Maria Pinto-MOP).  
• Mejoramiento Servicio El Colorado (Colina-MOP).  
• Mejoramiento Servicio Las Rosas (Curacaví-MOP). 
• Mejoramiento Servicio Noviciado - Peralito (Pudahuel-MOP).  
• Mejoramiento Servicio Puangue (Melipilla-MOP).  
• Mejoramiento Servicio Casa de Pudahuel (Pudahuel-MOP).  

 
En el caso de los siguientes 6 proyectos, la situación es: 
 

• Lipangue (Lampa-MOP). Durante el año 2007 se efectuó un estudio 
hidrogeológico. 

• El Pangue (Curacaví-MOP). Durante el año 2007 se efectuó un estudio 
hidrogeológico. 

• Álvarez (Isla se Maipo-MOP). Durante el año 2007 se efectuó un estudio 
hidrogeológico. 

• Mejoramiento Servicio El Prado (San Pedro-MOP). El Diseño se encuentra 
en etapa de licitación el Diseño. 

• Mejoramiento Servicio Águila Norte – Sur (MOP). La I. Municipalidad 
efectuó un mejoramiento del servicio recientemente, el Servicio no requiere 
Mejoramiento. 

• Mejoramiento Servicio Los Maitenes de Ulmén (Melipilla-MOP). Las obras 
se licitarán en el 2º semestre del 2008. 
 

 
3.2.  Convenio de Programación 2007-2012 “Región Competitiva, 

Sustentable y con Calidad de Vida” entre el Gobierno Regional 
Metropolitano de Santiago y el MOP y el MINVU, decreto en trámite, el 
convenio comprende 10 obras, siendo el estado de avance el siguiente: 

 
En Ejecución:             8 proyectos

Pendientes: 2 proyectos

Total: 10 proyectos
 
Proyectos en ejecución: 
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• Parque La Hondonada (MINVU – MOP – FNDR). Para el segundo 
semestre del año 2008 se ha programado una inversión sectorial por un 
monto de $521 millones.  
 

• Parque La Aguada (MINVU – MOP – FNDR). Para el segundo semestre 
del año 2008 se ha programado una inversión sectorial por un monto de 
$60 millones.  

 
• Ciclovías (MINVU – MOP – FNDR). Para el segundo semestre del año 

2008 se ha programado una inversión sectorial por un monto de $60 
millones. El Gobierno Regional y el MOP comenzaron la inversión el año 
2007. 

 
• Ruta Turística Internacional del Maipo (FNDR - MOP). De acuerdo a 

lo informado por la región, el MOP comenzó la ejecución el año 2007, y se 
ha programado inversiones hasta el año 2012; para el segundo semestre 
del año 2008 se ha programado una inversión sectorial por un monto de 
$36 millones.  

 
• Pasivos Ambientales: Lo Errazuriz y Cerros de Renca (FNDR). De 

acuerdo a lo informado por la región, el año 2007 se realizó inversión, para 
1a etapa cierre Lo Errazuriz (Acciones Concurrentes SUBDERE financió 1a 
etapa cierre Renca con 605 millones), 2008, traspaso recursos SUBDERE a 
GORE 1.700.000 para compra terreno y 2009, cierre segunda etapa ambos 
parques. Aun falta precisar mayor información respecto del financiamiento 
de la mantención. 

 
• Pasivos Ambientales: La Cañamera (MINVU). De acuerdo a lo 

informado por la región, el año 2007 se realizó inversión, 2008 corresponde 
a pozo, no contemplado originalmente; 2010, según diseño MINVU, 
recursos necesarios para construcción Parque (no incluidos en convenio 
original), parte de Santiago Verde (dato entregado por MINVU en reunión 
15/07/08). 

 
• Costanera Sur (MINVU). De acuerdo a lo informado por la región, el 

MINVU comenzó la ejecución el año 2007, y tiene programado inversión 
hasta el año 2011. 

 
• Avenida Centenario (MINVU). De acuerdo a lo informado por la región, 

el MINVU comenzó la ejecución el año 2007, y tiene programado inversión 
hasta el año 2011. 

 
Proyectos que deberían haber comenzado ejecución: 

 
• Estudio de Prefactibilidad Habilitación Servicio Ferroviario Til Til – 

Talagante (FNDR). De acuerdo a lo informado por la región, hay un 
aumento por incremento en el alcance y cobertura del estudio solicitado por 
Gobierno Regional. 
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• Orbital Sur (Estudio de Ingeniería) (FNDR – MOP). Se ha 

programado la inversión sectorial para los años 2009-2010 e inversión del 
Gobierno Regional para el año 2009. 

 
4. Convenio de Programación Firmado (transferencia de recursos al Metro): 
 

El 23 de Febrero de 2006 se firmó un Convenio de Programación entre el MOP, el 
Gobierno Regional Metropolitano y la Empresa de Transporte de Pasajeros Metro S.A., 
para la ejecución del proyecto denominado “Extensión Red de Metro de Santiago a 
Comuna de Maipú, 2007 – 2018”, Decreto N° 185 de fecha 24 de marzo de 2006, con 
un costo total estimado de UF 18.850.200, para lo cual el Gobierno Regional aportará un 
monto equivalente a UF 4.803.764, en un plazo de 12 años. 
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Síntesis Regional  de Convenios de Programación 
Informe al Primer Semestre de 2008 

Región de O’ Higgins. 

 
1. Antecedentes Generales: 
 
Se encuentra en ejecución un Convenio de Programación, con inversiones comprometidas 
por un total de  $71.0348 millones, de las cuales aproximadamente un 71% son de 
responsabilidad sectorial. 
 
Durante el primer semestre del año 2008 se ejecutaron obras por $ 3.508 millones, de los 
cuales un 100% corresponde a fondos sectoriales. Para el segundo semestre del año 
2008, se encuentra programada, por los Servicios del MOP, una inversión que asciende a 
$6.134 millones. 
 
2. Convenios de Programación Vigentes: 
 

SERVICIO CONVENIO 
MONTO 

CONVENIO 
ACTUALIZADO

MONTO 
EJECUTADO 
HASTA 2007 

MONTO 
EJECUTADO 

2008 

MONTO 
PROGRAMADO 

EN LOS 
SISTEMAS 

MOP PARA EL 
RESTO DEL 
AÑO 2008 

MONTO  
PROGRAMADO 
EN CONVENIO 
PARA EL AÑO 

2008 

SALDO 
CONVENIO

DIRECCIÓN DE 
VIALIDAD 

"Plan de Infraestructura para la Competitividad Región de O´Higgins", decreto en trámite, plazo de ejecución entre el año 
2008 al año 2012. 

FNDR 20.840 0 0 0 6.726 20.840
MOP 50.194 0 3.508 6.134 2.497 46.686
TOTAL 71.034 0 3.508 6.134 9.222 67.526

Fuente: Información interna MOP e información de gasto FNDR entregada por los Directores Regionales de Planeamiento – MOP, respecto del gasto del año 2008 la 
información es al 30 de junio. 

 
3. Detalle Convenios de Programación Vigentes: 

 
"Plan de Infraestructura para la Competitividad Región de O´Higgins", decreto 
en trámite, plazo de ejecución entre los años 2008 al 2012. El convenio consigna un total 
de 10 proyectos, tres proyectos de responsabilidad del FNDR, cuatro de responsabilidad 
MOP y tres con financiamiento mixto FNDR y MOP, siendo el estado de avance el 
siguiente: 

 
En Ejecución:             6 proyectos
Pendientes: 4 proyectos

Total: 10 proyectos
 
 

                                            
8 Todos los montos de dinero indicados en el presente informe, se encuentran expresados en 
moneda del año 2008. 
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Proyectos en ejecución: 
 
• Conservación de Riberas de Cauces Naturales Sexta Región (MOP-FNDR). 

Durante el primer semestre del año 2008 se ha realizado una inversión sectorial 
por un monto $194 millones y para el segundo semestre se ha programado una 
inversión por un monto de $306 millones. 

 
• Caminos Básicos (MOP-FNDR). Durante el primer semestre del año 2008 se ha 

realizado una inversión sectorial por un monto $3.171 millones y para el segundo 
semestre se ha programado una inversión por un monto de $5.211 millones. 

 
• Programa Agua Potable Rural (MOP-FNDR). Durante el primer semestre del 

año 2008 se ha realizado una inversión sectorial por un monto $143 millones y 
para el segundo semestre se ha programado una inversión por un monto de $490 
millones. 

 
• Mejoramiento Ruta I-742 Chomedahue - La Lajuela (complementación 

By Pass Santa Cruz) (MOP). Para el segundo semestre se ha programado una 
inversión sectorial por un monto de $30 millones. 
 

• Mejoramiento Camino Chimbarongo - Chépica S: Convento Viejo - 
Chimbarongo VI Región (MOP). Para el segundo semestre se ha programado 
una inversión sectorial por un monto de $55 millones. 
 

• Mejoramiento Ruta I-796 La Cabrería Auquinco (MOP). Para el segundo 
semestre se ha programado una inversión sectorial por un monto de $42 millones. 

 
Proyectos que deberían haber comenzado ejecución: 

 
• Mejoramiento Ruta I-20 Los Maitenes - La Estrella - Las Damas (FNDR). 
• Mejoramiento Ruta I - 760 Sector Cruce Ruta I-760 (Isla del Guindo) - Cruce I-86 

(Quinahue) Comuna Santa Cruz (FNDR). 
• Mejoramiento I - 756/760, Sector Cruce Ruta I-50 (Cunaco) - Cruce I-86 

(Quinahue) Comuna Santa Cruz (FNDR).  
 

La Dirección Regional de Planeamiento deberá informar para cuando tiene 
programado el Gobierno Regional iniciar dichas obra. 

 
• Mejoramiento Ruta I - 70 - J Sector Lolol - Ranguil, Comuna Lolol (MOP). 
 
La Dirección de Vialidad deberá informar para cuando tiene programado iniciar dicha 
obra. 
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Síntesis Regional  de Convenios de Programación 
Informe al Primer Semestre de 2008 

Región del Maule. 

 
1. Antecedentes Generales: 
 
En la región se encuentran vigentes tres Convenios de Programación, con inversiones 
comprometidas por un total de $ 91.5159 millones, de las cuales aproximadamente un 
82% son de responsabilidad sectorial. 
 
Durante el primer semestre del año 2008 se ejecutaron obras por $ 7.216 millones, de los 
cuales un 64% corresponde a fondos sectoriales. Para el segundo semestre del año 2008, 
se encuentra programada, por los Servicios del MOP, una inversión que asciende a 
$13.437 millones. 
 
2. Convenios de Programación Vigentes: 

 

SERVICIO CONVENIO 
MONTO 

CONVENIO 
ACTUALIZADO

MONTO 
EJECUTADO 
HASTA 2007 

MONTO 
EJECUTADO 

2008 

MONTO 
PROGRAMADO 

EN LOS 
SISTEMAS 

MOP PARA EL 
RESTO DEL 
AÑO 2008 

MONTO  
PROGRAMADO 
EN CONVENIO 
PARA EL AÑO 

2008 

SALDO 
CONVENIO

DIRECCIÓN 
DE VIALIDAD 

Ruta Costera en la región del Maule, Decreto Nº 817 del 30 de diciembre del 2004, entre los años 2004-2006. 

FNDR 3.422 3.776 0 0 0 0
MOP 3.270 3.916 969 928 0 0
TOTAL 6.692 7.692 969 928 0 0

DIRECCIÓN 
DE VIALIDAD 

Obras Viales Estructurantes de la región del Maule, Decreto N° 2 del 5 de Enero del 2007, plazo ejecución 2009. 

FNDR 8.780 1.250 2.490 0 2.222 5.039
MOP 23.578 1.972 3.027 7.330 10.380 18.580
TOTAL 32.358 3.222 5.517 7.330 12.601 23.619

DIRECCIONES 
DE OBRAS 

HIDRÁULICAS 
Y VIALIDAD 

"Construcción Sistema de Regadío Ancoa en la Región del Maule", Decreto Nº1235 de fecha 3 de diciembre de 2007, 
plazo de ejecución hasta el año 2011. 

FNDR 4.076 0 135 0 2.364 3.942
MOP 48.388 582 594 5.179 5.906 47.212
TOTAL 52.465 582 729 5.179 8.270 51.154

   
TOTAL 

CONVENIOS 
DE LA 

REGIÓN  

FNDR 16.278 5.026 2.625 0 4.586 8.981
MOP 75.237 6.470 4.591 13.437 16.285 65.792
TOTAL 91.515 11.496 7.216 13.437 20.871 74.773

Fuente: Información interna MOP e información de gasto FNDR entregada por los Directores Regionales de Planeamiento – MOP, respecto del gasto del año 
2008 la información es al 30 de junio. 

                                            
9 Todos los montos de dinero indicados en el presente informe, se encuentran expresados en 
moneda del año 2008. 
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3. Programación Vigentes: 
 

3.1. “Ruta Costera en la Región del Maule”, Decreto Nº 817, del 30/12/2004, 
plazo 3 años. El Convenio en desarrollo consigna un total de 2 proyectos.  
 

Proyecto Terminado: 
 
• Cruce J 60 Puente Mataquito – La Trinchera (FNDR).  

 
Proyecto en ejecución: 

 
• Construcción Puente Sifón y Accesos (MOP). Durante el primer semestre del 

año 2008 se ha realizado una inversión sectorial por un monto de $878 millones, 
que arrastra una inversión para el segundo semestre de $872 millones para el año 
2008. Al convenio está asociada la Asesoría, con financiamiento sectorial, cuya 
inversión durante el primer semestre del año 2008 ha sido de $91 millones, 
arrastrando un pago para el segundo semestre de $56 millones. 

  
 

3.2. “Obras Viales Estructurantes de la región del Maule”, Decreto Nº 2, del 
05/01/2007, plazo hasta el año 2009. 

 
El Convenio en desarrollo contempla un total de 5 proyectos, y se encuentran todos en 
ejecución:  
 

• Reposición Pavimento Ruta 126, Ruta Los Conquistadores, Km 0,5 al Km 
17,34 (MOP). Para el segundo semestre se ha programado una inversión sectorial 
por un monto de $2.702 millones. 
 

• Reposición Pavimento Ruta M-50, Cauquenes Chanco, Km 2,65 - Km 
15,24 (MOP). Durante el primer semestre del año 2008 se ha realizado una 
inversión sectorial por un monto $993 millones y para el segundo semestre se ha 
programado una inversión por un monto de $1.815 millones. 

 
• Mejoramiento Ruta J-810, Licantén-Vichuquen (MOP). Durante el primer 

semestre del año 2008 se ha realizado una inversión sectorial por un monto $1.842 
millones y para el segundo semestre se ha programado una inversión por un 
monto de $2.551 millones. 

 
• Habilitación Avenida Circunvalación Río Claro (FNDR/MOP). Durante el 

primer semestre del año 2008 se ha realizado una inversión sectorial por un monto 
$147 millones y para el segundo semestre se ha programado una inversión por un 
monto de $80 millones. Por otro lado, de acuerdo a lo informado por la región a 
abril del año 2008 el Gobierno regional ha realizado una inversión por  un monto 
de $2.440 millones. 

 
• Mejoramiento Paso Inferior Presidente Ibáñez (FNDR/MOP). Durante el 

primer semestre del año 2008 se ha realizado una inversión sectorial por un monto 
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$44 millones y para el segundo semestre se ha programado una inversión por un 
monto de $183 millones. Por otro lado, de acuerdo a lo informado por la región a 
abril del año 2008 el Gobierno Regional ha realizado una inversión por  un monto 
de $50 millones. 

  
3.3. "Construcción Sistema de Regadío Ancoa en la Región del Maule", 

Decreto N° 1.235 de 29.11.2007, plazo de ejecución hasta el año 2011. 
 

El convenio en desarrollo consigna un total de 3 proyectos, un proyecto de responsabilidad 
del FNDR, uno de responsabilidad MOP y uno con financiamiento mixto FNDR y MOP, y se 
encuentran los tres en ejecución: 
 

• Construcción Sistema de Regadío Ancoa, Provincia de Linares (MOP). 
Durante el primer semestre del año 2008 se ha realizado una inversión sectorial 
por un monto $594 millones y para el segundo semestre se ha programado una 
inversión por un monto de $5.179 millones. 
 

• Mejoramiento Camino La Unión - El Melado, Rol L-39, Provincia De 
Linares (FNDR – MOP). De acuerdo a lo informado por la región a abril del año 
2008 el Gobierno Regional ha realizado una inversión por  un monto de $65 
millones. 

  
• Construcción Camino Rol L-39, Variante Embalse Ancoa (FNDR). De 

acuerdo a lo informado por la región a abril del año 2008 el Gobierno Regional ha 
realizado una inversión por  un monto de $70 millones. 
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Síntesis Regional  de Convenios de Programación 
Informe al Primer Semestre de 2008 

Región Bío Bío 
 
1. Antecedentes Generales: 
 
En la región se encuentran vigentes tres Convenios de Programación, con inversiones 
comprometidas por un total de $ 164.84710 millones, de las cuales aproximadamente un 
50% son de responsabilidad sectorial. 
 
Durante el primer semestre del año 2008 se ejecutaron obras por $ 1.246 millones, de los 
cuales un 44% corresponde a fondos sectoriales. Para el segundo semestre del año 2008, 
se encuentra programada, por los Servicios del MOP, una inversión que asciende a $3.679 
millones. 

 
2. Convenios de Programación Vigentes: 

 

SERVICIO CONVENIO 
MONTO 

CONVENIO 
ACTUALIZADO 

MONTO 
EJECUTADO 
HASTA 2007  

MONTO 
EJECUTADO 

2008 

MONTO 
PROGRAMADO EN 

LOS SISTEMAS 
MOP PARA EL 

RESTO DEL AÑO 
2008 

MONTO  
PROGRAMADO 
EN CONVENIO 
PARA EL AÑO 

2008 

SALDO 
CONVENIO 

DIRECCIÓN 
DE OBRAS 

PORTUARIAS 

Programa de Mejoramiento de Caletas Pesqueras Región del Bío Bío. Decreto N° 301 del 20.10.1999 a 5 años plazo. 

FNDR 1.944 1.287 0 0 0 657
MOP 17.527 11.008 114 1.045 0 6.405
TOTAL 19.471 12.295 114 1.045 0 7.063

DIRECCIÓN 
DE OBRAS 

HIDRÁULICAS 

Convenio de Programación de Inversión en Infraestructura de Aguas Lluvia y Defensas Fluviales, Decreto Nº1034 de fecha 22 de 
octubre de 2007, plazo de ejecución al año 2012. 

FNDR 15.927 2.321 99 0 1.440 13.508
MOP 37.467 873 0 97 1.089 36.594
TOTAL 53.395 3.194 99 97 2.528 50.102

DIRECCIONES 
DE VIALIDAD 

Y OBRAS 
PORTUARIAS 

Ciudades Competitivas, Sustentables, Seguras y con Calidad de Vida, Decreto N° 1354 de fecha 24.12.2007, plazo de ejecución 2012. 

FNDR 23.107 0 401 0 2.556 22.706
MOP 28.236 959 436 2.536 4.775 26.840
MINVU 40.456 4.408 196 0 11.319 35.851
MUNICIPIOS 183 0 0 0 0 183
TOTAL 91.981 5.367 1.033 2.536 18.650 85.581

        

TOTAL 
CONVENIOS 

DE LA 
REGIÓN  

FNDR 40.979 3.608 500 0 3.995 36.871
MOP 83.230 12.840 550 3.679 5.864 69.840
MINVU 40.456 4.408 196 0 11.319 35.851
MUNICIPIOS 183 0 0 0 0 183
TOTAL 164.847 20.856 1.246 3.679 21.178 142.745

Fuente: Información interna MOP e información de gasto FNDR entregada por los Directores Regionales de Planeamiento – MOP, respecto del gasto del año 2008 la 
información es al 30 de junio. 

                                            
10 Todos los montos de dinero indicados en el presente informe, se encuentran expresados en 
moneda del año 2008. 
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3. Detalle Convenios de Programación Vigentes: 
 

3.1. “Programa de Mejoramiento de Caletas Pesqueras Región del Bío Bío”. 
Decreto N° 301 del 20.10.1999 a 5 años plazo. 

 
El Convenio en desarrollo consigna un total de 36 proyectos, siendo el estado de avance el 
siguiente: 
 

Terminados: 24 proyectos
En ejecución: 3 proyectos

Desestimados: 9 proyectos

Total: 36 proyectos
 
Se encuentra en estudio la suscripción de un Addendum, con el objeto de reprogramar la 
ejecución de las obras. 
 
Proyectos en ejecución: 
 

• Construcción Caleta Artesanal de Quidico (MOP). Durante el primer 
semestre del año 2008 se ha realizado una inversión sectorial por un monto de $82 
millones. 

 
• Mejoramiento Infraestructura Marítima Isla Mocha- Tirúa II Etapa. 

Durante el primer semestre del año 2008 se ha realizado una inversión sectorial 
por un monto de $20 millones y para el segundo semestre se ha programado una 
inversión por un monto de $8 millones. 

 
• Dragado y Relleno Río Tirúa (MOP). Durante el primer semestre del año 2008 

se ha realizado una inversión sectorial por un monto de $12 millones y para el 
segundo semestre se ha programado una inversión por un monto de $1.037 
millones. 

 
Proyectos desestimados: 
 

• Construcción Infraestructura de Apoyo Caleta Yana. De acuerdo a lo 
informado por la región, no se ejecutará la obra. 

  
• Ampliación Rompeolas y Atracadero Pueblo Hundido (FNDR. De acuerdo a 

lo informado por la región, no se ejecutará la obra. 
 
• Construcción Muro de Defensa y Rampa Caleta Quichiuto. De acuerdo a lo 

informado por la región, no se ejecutará la obra. 
 
• Construcción Galpón Reparación de Redes Caleta Lota Bajo. De acuerdo a 

lo informado por la región, no se ejecutará la obra. 
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• Construcción Embarcadero Embarcaciones Menores, La Poza, Talcahuano 
y Construcción Obras Complementarias Puerto Pesquero Artesanal de 
Talcahuano. De acuerdo a lo informado por la región, se ejecutará proyecto 
alternativo a través del Convenio de Programación de Ciudades más Seguras, 
Sustentables y con Calidad de Vida. 

  
• Construcción Locales de Proceso y Venta Caleta Laraquete. De acuerdo a lo 

informado por la región, no se ejecutará la obra. 
 
• Galpones de Secado de Algas y Andariveles en Caletas Tramicaruca, 

Comillahue y Casa de Piedra. De acuerdo a lo informado por la región, no se 
ejecutará la obra. 

 
• Construcción Muro, Pañoles y Andarivel Caleta Lo Bagres (FNDR). De 

acuerdo a lo informado por el Servicio, el Proyecto se desestima por estar fuera de 
las actuales áreas de competencia de la Dirección de Obras Portuarias. 

 
 

3.2. “Convenio de Programación de Inversión en Infraestructura de Aguas 
Lluvia y Defensas Fluviales. Decreto N° 1.034 de 18.10.2007, plazo de 
ejecución al año 2012” 

 
El Convenio considera 24 proyectos, de los cuales para 7 se desarrollarán obras, 15 
corresponden a Diseños de Ingeniería y los 2 restantes para la realización de Programas 
de Conservación, siendo el estado de avance el siguiente: 
 

En ejecución: 7 proyectos
Pendientes: 17 proyectos

Total: 24 proyectos
 
Proyectos en ejecución: 
 

• La Construcción del Canal Papen (MOP – FNDR). Para el segundo semestre 
del año 2008 se ha programado una inversión sectorial por un monto de $60 
millones, para el término de los pagos de la Etapa O’Higgins Poniente Las Delicias. 
El 15 de Julio del 2008 se ingresó informe corregido de la etapa Antuco – El Nogal 
– Valle del Sol, el cual se encuentra en revisión en la DOH N. Central, para luego 
enviarlo a SERPLAC para obtención de RS. 
 

• Obras de Defensa y Encauzamiento Río Andalién (MOP – FNDR). Para el 
segundo semestre del año 2008 se ha programado una inversión sectorial por un 
monto de $37 millones. El diseño registra un avance de un 70%. Tiene fecha de 
término el 1º. de Octubre del 2008. 
 

• Obras de Defensa y de Encauzamiento Estero Bellavista  (FNDR – MOP). 
De acuerdo a lo informado por la región a marzo de 2008 el Gobierno Regional ha 
realizado una inversión por un monto de $25 millones. El Proyecto tiene fecha 
programada de término en Enero el 2009, tiene un avance de un 35%. 
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• Obras de mejoramiento Sistema Canal de la Luz y Estero Las Toscas / 

Chillán (MOP - FNDR). De acuerdo a lo informado por la región a marzo de 2008 
el Gobierno Regional ha realizado una inversión por un monto de $74 millones. Se 
ejecuta la etapa 4 del  Estudio,  registra un avance de un 97 %. 

 
• Construcción Sistema Gaete – Ifarle / Talcahuano (MOP - FNDR). El 

proyecto registra un avance de un 90%, con fecha de término 3 de Septiembre del 
año 2008. 

 
• Mejoramiento Sistema Estero Quilque y Estero Paillihue / Los Ángeles 

(MOP - FNDR). Este Proyecto tiene fecha de término en Noviembre del 2008. 
Tiene un avance de un 59%. 

 
• Conservación y Operación de Aguas Lluvias, Red Primaria y Conservación 

de Ribera de Cauces Naturales (MOP – FNDR). Con fondos MOP se invierten 
el año 2008 $ 416,800 millones con financiamiento sectorial y $ 227,156 millones 
Fondos FNDR, tanto para Conservación de Aguas como Defensas Fluviales. 

 
Respecto de estas tres últimas obras, todas corresponden a Diseños de Ingeniería, con 
excepción del Canal Papen y el Programa de Conservación. Respecto a los Diseños, todos 
tienen obras programadas como parte del Convenio de Programación. Respecto al Pepen, 
resta ejecutar la etapa Antuco – el Nogal – Valle del Sol; y respecto al programa de 
Conservación, este tiene un carácter permanente.  

 
Proyectos que deben iniciar obra durante el año en curso: 

 
• Sistema Caupolicán / Lota (MOP – FNDR). En ejecución etapa 3, termina en 

Marzo del 2009.  Corresponde a etapa Diseño, estando comprometida la obra 
como parte del Convenio de Programación para iniciar el año 2010. 

  
• Diseño Sistema de Aguas Lluvias Juan Pablo II (FNDR). En ejecución etapa 

2 en regularización. Las obras de este proyecto están incorporadas en Convenio de 
Programación de Ciudades Seguras, sustentables y con calidad de vida, con 
financiamiento FNDR 2009 – 2010. 

 
• Diseño Canal Egaña (FNDR). En ejecución etapa 2. Fecha de término 

programada para Julio 2009. No contempla obras en Convenio de Programación. 
 
 

3.3. “Ciudades Competitivas, Sustentables, Seguras y con Calidad de Vida”. 
Decreto en trámite, con plazo de ejecución al año 2012. 

 
El Convenio considera 35 proyectos, siendo el estado de avance el siguiente: 
 

En ejecución: 16 proyectos
Pendientes: 19 proyectos

Total: 35 proyectos
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Proyectos en ejecución: 
 

• Mejoramiento Interconexión Sector Tumbes-Centro de Talcahuano 
(Diseño - Obra / MINVU). De acuerdo a lo informado por la región, a marzo de 
2008 el MINVU ha realizado una inversión por un  monto de $4 millones. 
 

• Mejoramiento Borde Costero de Talcahuano (FNDR – MOP). Para el 
segundo semestre del año 2008 se ha programado una inversión sectorial por un 
monto de $30 millones. Respecto al proyecto Borde Costero de Talcahuano, la 
inversión programada corresponde a etapa Diseño. Pero posteriormente, se 
encuentra considerada dentro del Convenio de Programación la ejecución del 
proyecto. 

 
• Mejoramiento Borde Costero de Lenga (Diseño – Obra / MOP - FNDR). 

Durante el primer semestre del año 2008 se ha realizado una inversión sectorial 
por un monto de $21 millones. La primera etapa se encuentra terminada. El 
Convenio considera una segunda etapa, para la cual se encuentra en evaluación 
los estudios presentados por el Municipio, que permiten la postulación del 
proyecto. 

 
• Mejoramiento Av.  O´Higgins de Chillán Viejo, tramo Puente Sta. Elisa - 

L. Arellano (MINVU). De acuerdo a lo informado por la región, el MINVU a 
marzo de 2008 se ha realizado una inversión por un monto de $2 millones. 

 
• Mejoramiento Avda. O´Higgins de Chillán, tramo Las Lechuzas - Av. 

Collín (MINVU). De acuerdo a lo informado por la región, el MINVU a marzo de 
2008 se ha realizado una inversión por un monto de $4,2 millones. 

 
•  Mejoramiento Accesos a la ciudad de Santa María de Los Ángeles 

(Avenida Alemania - MINVU).  De acuerdo a lo informado por la región, el 
MINVU a marzo de 2008 se ha realizado una inversión por un monto de $21 
millones. 

 
• Reposición Ex Ruta 5 Pasada por Los Ángeles (Diseño – Obra / MOP – 

FNDR). Para el segundo semestre del año 2008 se ha programado una inversión 
sectorial por un monto de $23 millones. Corresponde a etapa Diseño, para el año 
2008 – 2009 se encuentra contemplado licitar la obra, incluida en el Convenio de 
Programación. 

 
• Rotonda Bonilla (MOP). Durante el primer semestre del año 2008 se ha 

realizado una inversión sectorial por un monto de $415 millones y para el segundo 
semestre se ha programado una inversión de $2.483 millones. 

 
• Mejoramiento Paso Inferior Andalien y otros (MINVU). De acuerdo a lo 

informado por la región, a marzo de 2008 el MINVU ha realizado una inversión por 
un  monto de $2,2 millones.  
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• Mantención, Conservación y Emergencias en Colectores Secundarios de 
Aguas Lluvias de la Región (FNDR). De acuerdo a lo informado por la región a 
marzo de 2008 el Gobierno Regional ha realizado una inversión sectorial por un  
monto de $401 millones. 

 
• Proyectos a postular por Municipios (MINVU). De acuerdo a lo informado por 

la región, a marzo de 2008 el MINVU ha realizado una inversión sectorial por un  
monto de $163 millones. 

 
• Habilitación Avda. Mariscal Ruíz de Gamboa Etapa O´Higgins – Luis 

Arellano hasta Estero Las Toscas, Etapa Las Tosca – Camino Lantaño (a 
nivel) y Etapa desnivel Camino Lantaño (MINVU).  

 
• Mejoramiento Accesos a la Ciudad de Santa María de Los Ángeles (Sor 

Vicente) (MINVU).  
 

• Construcción Eje Vial Avda. Almirante Latorre (MINVU).  
 
Proyectos que deben iniciar obra durante el año en curso: 
 

• Avenida Jorge Alessandri. (MOP – FNDR). De acuerdo a Convenio de 
Programación, está contemplado iniciar obras el año 2009. 

 
• Mejoramiento del Sistema Evacuación Aguas Lluvias, Calle Isabel Riquelme y  

Mejoramiento del Sistema Evacuación Aguas Lluvias, Población Los Aromos 
(FNDR). Se encuentra en gestión con Consejo Regional para poder licitar obras el 
año 2008. 
 

• Defensas Fluviales Río Bío Bío, comuna de San Rosendo y Parque Urbano San 
Rosendo (FNDR). De acuerdo a lo informado por la región, se ha solicitado que 
ambos proyectos sean ejecutados en forma conjunta, actuando como unidad 
técnica la Dirección de Obras Hidráulicas del MOP, con el apoyo de la Dirección de 
Arquitectura del MOP. Se encuentra en preparación antecedentes para poder 
responder a observaciones de SERPLAC. 

 
• Proyectos de Vialidad Intermedia en Provincia de Arauco (FNDR). Se solicitó a 

Municipios listado priorizado de proyectos de Vialidad Intermedia en condiciones de 
ser recomendados por SERPLAC para los años del Convenio y en concordancia con 
lo presentado en el Plan Territorio Arauco-área de Infraestructura-Proyectos de 
Pavimentación Casco Urbano. Se está realizando los convenios mandato con 
Municipios. 

 
• Proyectos de Ingeniería de Diseño colectores Aguas Lluvias en comunas de la 

Región,  por identificar (FNDR). Se han ingresado al Sistema Nacional de 
Inversiones 9 iniciativas (2 de Talcahuano y 7 de Hualpén), para el proceso 2008. 
Los Proyectos son los siguientes: 

 
-  Mejoramiento Sistema A. Lluvias calle Isla Sta. María, Pob. Libertad  BIP 30077640 
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-  Mej. Sist. Red A. Lluvias calle Volc. Copahue, Pob. Sta. Marta BIP 30077604 
-  Mej. Sistema Red A. Ll. Pasaje Los Horneros, Parque Central BIP 30077894 
-  Mej. Sistema Red A.Lluvias calle Postdam, Sector Los Boldos BIP 30077902 
-  Mej. Sistema A. Lluvias calle Los Alerces, Parq. Las Américas BIP 30077904 
-  Mej. Sistema Red A. Lluvias calle Océano Pacífico, Peñuelas 2 BIP 30077905 
-  Mej. Sistema Red A. Lluvias calle Ramuntcho Villa Acero,  Hualpén  BIP 30077913 
-  Mej. Sistema Red A. Lluvias calle Trehuaco, Pob. P. Res. Bio Bio  BIP 30077915 
-  Mej. Sistema Red A. Lluvias calle Módena, Pob. A. Alarcón del Canto  BIP 
30077917    
 
• Obras de Defensa y Encauzamiento Estero Bellavista, Tramo Desembocadura (MOP 

– FNDR). La Dirección de Obras Hidráulicas deberá informar para cuando tiene 
programado iniciar obra. 

 
• Mejoramiento Borde Costero de Tomé (MOP – FNDR). La Dirección de Obras 

Portuarias deberá informar para cuando tiene programado iniciar obra. 
 

• Proyecto Vial en Provincia de Arauco (5 Km) (MINVU). Se deberá solicitar al MINVU 
Nivel Central para cuando tienen programado iniciar dicha obra. 
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Síntesis Regional  de Convenios de Programación 
Informe al Primer Semestre de 2008 

Región Araucanía 
 
 
1. Antecedentes Generales: 
 
En la región se encuentran vigentes dos Convenios de Programación, con inversiones 
comprometidas por un total de $ 90.13711 millones, de las cuales aproximadamente un 
77% son de responsabilidad sectorial. 
 
Durante el primer semestre del año 2008 se ejecutaron obras por $ 1.664 millones, de los 
cuales un 100% corresponde a fondos sectoriales. Para el segundo semestre del año 
2008, se encuentra programada, por los Servicios del MOP, una inversión que asciende a 
$1.543 millones. 
 
2. Convenios de Programación Vigentes: 
 
 

SERVICIO CONVENIO 
MONTO 

CONVENIO 
ACTUALIZADO

MONTO 
EJECUTADO 
HASTA 2007 

MONTO 
EJECUTADO 

2008 

MONTO 
PROGRAMADO 

EN LOS 
SISTEMAS 

MOP PARA EL 
RESTO DEL 
AÑO 2008 

MONTO  
PROGRAMADO 
EN CONVENIO 
PARA EL AÑO 

2008 

SALDO 
CONVENIO

DIRECCIÓN 
DE VIALIDAD 

Programa de Puentes en Red Vial de la IX Región de la Araucanía, Decreto Nº 177 del 26/05/1999, plazo 4 años. 

FNDR 6.345 3.713 0 0 0 2.632
MOP 14.804 11.892 0 3 0 2.913
TOTAL 21.149 15.605 0 3 0 5.545

DIRECCIÓN 
DE VIALIDAD 

Consolidación de la Vialidad Básica Estructurante y de Conservación de las Redes Viales en la IX región de la Araucanía, 
Decreto Nº 326 del 11/11/1999, plazo 5 años 

FNDR 14.609 9.806 0 0 0 4.803
MOP 54.379 67.772 1.664 1.541 0 0
TOTAL 68.988 77.577 1.664 1.541 0 4.803

        
TOTAL 

CONVENIOS 
DE LA 

REGIÓN  

FNDR 20.954 13.518 0 0 0 7.435
MOP 69.184 79.663 1.664 1.543 0 2.913
TOTAL 90.137 93.182 1.664 1.543 0 10.348

Fuente: Información interna MOP e información de gasto FNDR entregada por los Directores Regionales de Planeamiento – MOP, respecto del gasto del año 2008 la 
información es al 30 de junio. 

 
3. Detalle Convenios de Programación Vigentes: 

 

                                            
11 Todos los montos de dinero indicados en el presente informe, se encuentran expresados en 
moneda del año 2008. 
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3.1. “Programa de Puentes en Red Vial de la IX Región de la Araucanía”, 
Decreto 177 del 26 de mayo de 1999, plazo 4 años. 

 
 
El Convenio en desarrollo consigna un total de 65 puentes, siendo el estado de avance el 
siguiente: 
 

Terminados: 34 puentes
Desestimado:                   1 puente
No ejecutados: 30 puentes

Total: 65 puentes
 
Puentes terminados: 
 

• Trafampulli 1 – Cunco 
• Lan Lan 1 - Vilcún 
• Lan Lan 2 - Vilcún 
• Chol Chol - Imperial 
• Hunaco - Lautaro 
• Misión Araucana – Padre Las Casas 
• Aillinco - Galvarino 
• Muco- Lautaro 
• Dollinco - Lautaro 
• El Trueno - Lautaro 
• La Isla - Purén 
• Puchilco - Toltén 
• Moncul - Carahue 
• Manzanar – Lumaco 
• Bastilla – Cunco 
• Corcoludo – Curacautín 
• Amantible – Curacautín 
• Cautín – Curacautín 
• Miraflores – Los Sauces 
• Tolpán – Renaico 
• Caburga – Cunco 
• Agua Honda – Gorbea 
• Quillem – Perquenco 
• Polul – Pitrufquen 
• Blanco Sur – Curacautín 
• El Colorado – Curacautín 
• Trahuilco – Curacautín 
• Rebolledo – Carahue 
• El Negro – Cunco 
• Conguillido -Melipeuco 
• Icalma – Melipeuco 
• Budi – Puerto Saavedra 
• Rucapangui – Temuco 
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• Llamuco – Vilcún 
 
Los siguientes proyectos fueron incluidos desde el Informe del Primer Semestre 2005, 
pero a la fecha no se ha formalizado su inclusión en el Convenio mediante ningún 
Addendum; por lo que se han rebajado los montos correspondientes a ellos en el cuadro 
resumen. 
 

• Peuchén – Comuna de Imperial: Para el segundo semestre del año 2008 se ha 
programado una inversión sectorial por un monto de $2,5 millones (Saldo de 
contrato). 

 
• Buenos Aire – Comuna de Angol: Proyecto terminado. 
 
• Mahuindanche de Pitrufquen: Proyecto terminado. 
 

Puentes no ejecutados MOP (en programación original): 
 

• Pellomenco – Angol 
• Niblinto – Collipulli 
• Captren – Curacautín 
• Dumo – Ercilla 
• Colorado – Lonquimay 
• Manzanal – Purén 
• Quilquén – Traiguén 
• Collage – Victoria 
• Sin Nombre – Carahue 
• Chocol – Curarrehue 
• Radal – Freire 
• Planchado Nº 7 – Gorbea 
• Planchado Nº 8 – Gorbea 
• Coihueco – Lautaro 
• Chinai – Pucón 
• Palguin Alto – Pucón 
• Chelle – Teodoro Schmidt 
• Quebrada Honda – Villarrica 

 
Puentes no ejecutados FNDR (en programación original): 
 

• Laguna Negra – Curacautín 
• Cautín – Lonquimay 
• Comí 2 – Cunco 
• El Salto – Cunco 
• Coño – Loncoche 
• El Manzano – Melipeuco 
• Huillinco – Melipeuco 
• La Pampa – Melipeuco 
• Calbuco – Vilcún 
• El Seco – Vilcún 
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• El Tigre – Vilcún 
• Pedregoso – Vilcún 

 
Puente Desestimado:  
 

• Puente García – Comuna de Pucón. 
 

Se recomienda dar término definitivo a este Convenio de Programación, debido a que éste 
contemplaba un plazo de ejecución hasta el año 2002 y no se ejecutó el 100% de las 
obras convenidas originalmente, por limitaciones presupuestarias tanto del MOP como del 
GORE. 
 
 

3.2. “Consolidación de la Vialidad Básica Estructurante y de Conservación de 
las Redes Viales en la IX región de la Araucanía”, Decreto 326 del 11 de 
noviembre de 1999, plazo ejecución 5 años. 

 
El Convenio en desarrollo contempla un total de 15 obras, siendo el estado de avance el 
siguiente: 
 

Terminados: 14 proyectos

En Ejecución: 1 proyectos

Total: 15 proyectos
 
Proyecto terminado el año 2007:  
 

• Pavimentación Ruta Cunco Melipeuco II (MOP). Resta un saldo sectorial por pagar 
de $2,7 millones. 

 
Proyecto en ejecución: 

 
• Toltén - Límite Regional II 24 al 31 km (MOP): Durante el primer semestre 

del año 2008 se ha realizado una inversión sectorial por un monto de $1.664 
millones y para el segundo semestre se ha programado una inversión por un 
monto de $1.538 millones. 

 

4. Nuevo Convenio de Programación en conversación 
 

Hay dos propuestas de nuevos convenios para la región: el Convenio de Ciudades 
Amigables, con participación del MOP, MINVU y Gobierno Regional y un Convenio de 
Reposición de Puentes Menores y Pasarelas  entre el MOP y el GORE. Se está 
trabajando en la elaboración de los convenios a la espera de definiciones presupuestarias 
que permitan clarificar los compromisos posibles de asumir en los próximos años. 
 
Sólo se ha avanzado en el análisis de la pertinencia de las iniciativas de inversión del 
Convenio de Ciudades Amigables. Este fue presentado al Comité de Ministro por el 
SEREMI MOP y MINVU, siendo aprobado por el Comité de Ministros. Solo falta entregarle 
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formalmente la propuesta a la Intendenta regional para su análisis y posterior aceptación 
o contrapropuesta.  
 
De la propuesta originalmente estudiada el Comité de Ministros solcito sacar de él las 
defensas fluviales de la Isla Cautín dado que tal obra no es posible abordarla ya que no 
cumple con las exigencias del SNI y a cambio solicito que se incluyera una clausula en 
convenio. Esta clausula deberá indicar que las obras resultantes del Plan maestro del río 
cautín (zona urbana de Temuco) deberán ser incorporadas posteriormente en convenio 
mediante una adenda. 
 
L otra modificación fue que para el proyecto del puente entre Padres de Las Casas y 
Temuco solo se realizaría la ingeniería de detalle por parte del MINVU, quedando 
expresamente fijado que en tal obra el MOP no tiene ni asumirá injerencia alguna a 
excepción de prestar apoyo técnico para la revisión de la Ing. de detalle si fuere el caso. 
 
 La propuesta aprobada implica los siguientes montos: 
 

Instituciones  2008  2009 2010 2011 2012 Total  % 
participación 

MINVU  2.641.869  5.428.204 9.075.058 9.968.000 7.750.000 34.863.131  32,16%

MOP  2.399.441  10.124.166 15.872.490 9.070.000 4.047.000 41.513.097  38,30%

GORE  586.054  4.673.566 6.813.021 11.337.548 8.554.000 31.964.189  29,49%

Municipio  0  50.000 0 0 0 50.000  0,05%

TOTAL  5.627.364  20.275.936 31.760.569 30.375.548 20.351.000 108.390.417  100,00%

 

 



Dirección de Planeamiento 
Subdirección de Planificación Estratégica 
 

Seguimiento Convenios de Programación  Página 52 de 75 

Síntesis Regional  de Convenios de Programación 
Informe al Primer Semestre de 2008 

Región de Los Ríos. 
 
1. Antecedentes Generales: 
 
Se encuentran vigentes tres Convenios de Programación, con inversiones programadas por 
un total de $ 141.47712 millones, de los cuales aproximadamente un 68% son de 
responsabilidad sectorial.  
 
Durante el primer semestre del año 2008 se ejecutaron obras por $ 726 millones, de los 
cuales un 100% corresponde a fondos sectoriales. Para el segundo semestre del año 
2008, se encuentra programada, por los Servicios del MOP, una inversión que asciende a 
$1.974 millones. 
 
2. Convenios de Programación Vigentes 
 

SERVICIO CONVENIO 
MONTO 

CONVENIO 
ACTUALIZADO 

MONTO 
EJECUTADO 
HASTA 2007  

MONTO 
EJECUTADO 

2008 

MONTO 
PROGRAMADO EN 

LOS SISTEMAS 
MOP PARA EL 

RESTO DEL AÑO 
2008 

MONTO  
PROGRAMADO 
EN CONVENIO 
PARA EL AÑO 

2008 

SALDO 
CONVENIO 

DIRECCIONES 
DE OBRAS 

PORTUARIAS 

"Ciudades Competitivas, Sustentables, Seguras y Calidad de Vida”, Plan Ciudad, Decreto N° 219 de fecha 3 de Marzo de 2007, plazo de 
ejecución año 2012" (Región de Los Lagos) 

FNDR 4.679 0 0 0 0 4.679
MINVU 9.533 0 0 0 431 9.533
MOP 8.359 10 623 573 573 7.726
TOTAL 22.570 10 623 573 1.004 21.937

DIRECCIÓN 
DE OBRAS 

PORTUARIAS 

"Plan de Conectividad para la Competitividad de la Región de Los Ríos", Decreto Nº154 de fecha 8 de febrero de 2008, plazo de ejecución 
hasta el año 2010. 

FNDR 1.078 0 0 0 1.078 1.078
MOP 3.396 0 0 41 108 3.396
TOTAL 4.475 0 0 41 1.186 4.475

DIRECCIONES 
DE 

AEROPUERTO
, OBRAS 

HIDRÁULICAS, 
OBRAS 

PORTUARIAS 
Y VIALIDAD 

"Integración para la nueva región: Ejes para la integración y el desarrollo turístico sustentable", decreto en trámite, plazo de ejecución hasta el 
año 2012. 

FNDR 29.170 0 0 0 1.643 29.170
CONAF 180 0 0 0 42 180
MOP 85.082 0 103 1.359 2.150 84.979
TOTAL 114.432 0 103 1.359 3.834 114.329

        

TOTAL 
CONVENIOS 

DE LA 
REGIÓN 

FNDR 34.927 0 0 0 2.721 34.927
MINVU 9.533 0 0 0 431 9.533
CONAF 180 0 0 0 42 180
MOP 96.837 10 726 1.974 2.831 96.101
TOTAL 141.477 10 726 1.974 6.025 140.741

Fuente: Información interna MOP e información de gasto FNDR entregada por los Directores Regionales de Planeamiento – MOP, respecto del gasto del año 
2008 la información es al 30 de junio. 

                                            
12 Todos los montos de dinero indicados en el presente informe, se encuentran expresados en 
moneda del año 2008. 
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3. Detalle Convenios de Programación Vigentes: 
 

3.1.  “Ciudades Competitivas, Sustentables, Seguras y Calidad de Vida”, Plan 
Ciudad, Decreto N° 219 de fecha 3 de marzo de 2007, plazo de ejecución 
año 2012, correspondiente a la ciudad de Valdivia. 

 
Este Convenio comprende el desarrollo de 17 obras, de las cuales 2 corresponden al MOP 
en la ciudad de Valdivia, cuyo estado de situación es el siguiente: 
 

Ejecución:  1 proyecto 

Programado:        1 proyecto 

Total:       2 proyectos 
 
Proyecto en ejecución:  
 

• Construcción Colector de Aguas Lluvias Phillipi Barrios Bajos (MOP). 
Durante el primer semestre del año 2008 se ha realizado una inversión sectorial 
por un monto de $623 millones y para el segundo semestre se ha programado una 
inversión por un monto de $551 millones. 

 
Proyecto programado:  
 

• Habilitación Circunvalación Valdivia y Puente Santa Elvira (MINVU – 
FNDR – MOP). Para el segundo semestre del año 2008 se ha programado una 
inversión sectorial por un monto de $23 millones. 

 
 
3.2. "Plan de Conectividad para la Competitividad de la Región de Los Ríos", 

Decreto N° 154 de 8.2.2008, plazo de ejecución hasta el año 2010. 
 

Este Convenio comprende el desarrollo de 2 proyectos, uno es de financiamiento MOP y 
otro es de financiamiento mixto MOP – FNDR. 
 
Proyecto en programación: 

 
• Reposición Rampas Puerto Fuy y Puerto Pirihueico, Panguipulli (MOP). 

Para el segundo semestre de 2008 se ha programado una inversión sectorial por 
un monto de $41 millones. 

 
Proyecto que debe iniciar obra en el año en curso: 
 

Adquisición de Nave para Conectividad Niebla – Corral (MOP – FNDR). La 
Según lo informado por la Dirección Regional de Obras Portuarias las licitaciones 
públicas (que están siendo llevados por la Subsecretaría MOP en el Nivel Central) de 
los contratos de Diseño y Construcción de 5 Transbordadores asociados al Plan de 
Conectividad Austral presentan al 22 de julio los siguientes avances: 
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. Publicación licitación en portal Chilecompra: 06/06/2008  

. Cierre en el Portal y Apertura Electrónica: 12/09/2008 
 
Dados los plazos descritos anteriormente, y a la necesidad de que la adjudicación de la 
licitación sea aprobada por Contraloría General de la República, se estima que el inicio 
de los contratos serán aproximadamente con fecha 15 de Octubre de 2008, lo que 
implicará que se pueda cancelar durante el año 2008, como máximo el pago 
correspondiente a la primera etapa, consistente en la elaboración de los diseños de 
ingeniería de detalles (20%). 
 

Etapa Descripción % de Pago 
 
1 

A la aprobación del diseño de ingeniería de detalles de la 
nave 

 
20 

 
 
2 

A la llegada de los motores principales y sistema de 
propulsión/gobierno completos mas los grupos generadores 
nave  

 
 

20 
3 Al lanzamiento nave 20 
 
 
4 

Al termino de las pruebas en la mar de las maquinarias de 
propulsión, gobierno equipamiento de navegación y fondeo 
nave 

 
 

20 
5 A la entrega de la nave        20 

 
 

3.3. "Integración para la Nueva Región: Ejes para la Integración y el 
Desarrollo Turístico Sustentable", decreto en trámite, plazo de ejecución 
hasta el año 2010. 

 
Este Convenio comprende el desarrollo de 41 obras, cuyo estado de situación es el 
siguiente: 
 

En ejecución:  6 proyectos 
Programados:        4 proyectos 

Pendientes:       31 proyectos 

Total:       41 proyectos 
 
Proyectos en ejecución: 
 

• Mejoramiento Ruta T-35: Los Lagos - Valdivia (Antilhue - Valdivia) 
(MOP). Durante el primer semestre del año 2008 se ha realizado una inversión 
sectorial por un monto de $12 millones y para el segundo semestre se ha 
programado una inversión por un monto de $160 millones. 
 

• Mejoramiento Ruta T - 85 varios tramos en Lago Ranco – Calcurrupe 
(MOP). Durante el primer semestre del año 2008 se ha realizado una inversión 
sectorial por un monto de $6 millones y para el segundo semestre se ha 
programado una inversión por un monto de $103 millones. 
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• Mejoramiento Const. C. Vial T-775 S: Cruce T-75 (Puerto Nuevo) - T-85 

(Quillaico) y Conexión Ciudad de Lago Ranco (MOP). Durante el primer 
semestre del año 2008 se ha realizado una inversión sectorial por un monto de $13 
millones y para el segundo semestre se ha programado una inversión por un 
monto de $135 millones. 
 

• Reposición Muro Costero de Corral Sector Fuerte - Muelle Público (FNDR 
– MOP). Durante el primer semestre del año 2008 se ha realizado una inversión 
sectorial por un monto de $12 millones y para el segundo semestre se ha 
programado una inversión por un monto de $37 millones.  
 

• Construcción de Obras de Manejo de Cauces Ríos Lefucade y Cruces en 
Lanco (FNDR – MOP). Durante el primer semestre del año 2008 se ha realizado 
una inversión sectorial por un monto de $23 millones y para el segundo semestre 
se ha programado una inversión por un monto de $100 millones. 
 

• Mejoramiento Pasada por Valdivia eje Pedro Aguirre Cerda (MOP). 
Durante el primer semestre del año 2008 se ha realizado una inversión sectorial 
por un monto de $38 millones y para el segundo semestre se ha programado una 
inversión por un monto de $11 millones. 

 
 
Proyectos programados con financiamiento MOP:  
 

• Mejoramiento Ruta 203-Ch Sector: Bifurcación Coñaripe - Choshuenco 
(Rucatrehua - Choshuenco) (MOP). Para el segundo semestre del año 2008 se 
ha programado una inversión sectorial por un monto de $534 millones. 
 

• Mejoramiento Ruta T - 785 Sector: Coique - Cruce Ruta T - 75 (Pto. 
Nuevo) (MOP). Para el segundo semestre del año 2008 se ha programado la 
adjudicación de la licitación para comenzarla el 2009. 
 

• Mejoramiento Costero del Emplazamiento Fuerte Niebla (FNDR – MOP). 
Para el segundo semestre del año 2008 se ha programado una inversión sectorial 
por un monto de $44 millones. 
 

• Nuevo Acceso Norte A Valdivia (Construcción Puente Cau Cau) (MOP). 
Para el segundo semestre del año 2008 se ha programado una inversión sectorial 
por un monto de $234 millones. 
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Síntesis Regional  de Convenios de Programación 
Informe al Primer Semestre de 2008 

Región de Los Lagos. 
 
 
1. Antecedentes Generales: 
 
Se encuentran vigentes, siete Convenios de Programación, con inversiones programadas 
por un total de $ 215.81413 millones, de los cuales aproximadamente un 42% son de 
responsabilidad sectorial.  
 
Durante el primer semestre del año 2008 se ejecutaron obras por $ 76 millones, de los 
cuales un 100% corresponde a fondos sectoriales. Para el segundo semestre del año 
2008, se encuentra programada, por los Servicios del MOP, una inversión que asciende a 
$3.787 millones. 
 
2. Convenios de Programación Vigentes: 
 

SERVICIO CONVENIO 

MONTO 
CONVENIO 
ACTUALIZA

DO 

MONTO 
EJECUTAD
O HASTA 

2007  

MONTO 
EJECUTAD

O 2008 

MONTO 
PROGRAMAD

O EN LOS 
SISTEMAS 

MOP PARA EL 
RESTO DEL 
AÑO 2008 

MONTO  
PROGRAM

ADO EN 
CONVENIO 

PARA EL 
AÑO 2008 

SALDO 
CONVENIO 

DIRECCIÓN 
DE VIALIDAD 

Y OBRAS 
HIDRÁULICA

S 

“Proyecto de Desarrollo Ciudad Satélite de Alerce, Decreto Nº 271 del 25 de junio del 2001, a 5 años plazo”. 

FNDR, Educ, MINVU, 
Defensa, DIGIDER 66.300 0 0 0 0 66.300
MOP 7.287 6.352 0 0 0 935
TOTAL 73.587 6.352 0 0 0 67.235

DIRECCIÓN 
DE VIALIDAD 

Programa de Construcción de Puentes en la Décima Región, Región de los Lagos Período 1998-2001, decreto Nº 79 
del 19 de marzo de 1998, a 4 años plazo” 

FNDR 8.620 6.540 0 0 0 2.079
MOP 14.207 15.006 0 0 0 0
TOTAL 22.827 21.547 0 0 0 2.079

DIRECCIÓN 
DE VIALIDAD 

C.P. Regiones X y XI  “Pavimentación de la Ruta 7, Camino Longitudinal Austral, Primera Etapa, X y XI regiones, 
Decreto Nº 11 del 24 de enero del 2000, a 5 años plazo”: 

FNDR 3.661 1.876 0 0 0 1.786
MOP 9.089 3.397 0 0 0 5.692
TOTAL 12.750 5.273 0 0 0 7.477

DIRECCIÓN 
DE OBRAS 

PORTUARIAS 

“ Inversión Estratégica en Infraestructura Portuaria Pesquera Artesanal y de Desarrollo Productivo, decreto Nº 299 del 
20.10.1999 a 6 años” 

FNDR 3.168 1.283 0 0 0 1.884
MOP 18.093 9.853 2 0 0 8.238
TOTAL 21.261 11.137 2 0 0 10.122

                                            
13 Todos los montos de dinero indicados en el presente informe, se encuentran expresados en 
moneda del año 2008. 
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SERVICIO CONVENIO 

MONTO 
CONVENIO 
ACTUALIZA

DO 

MONTO 
EJECUTAD
O HASTA 

2007  

MONTO 
EJECUTAD

O 2008 

MONTO 
PROGRAMAD

O EN LOS 
SISTEMAS 

MOP PARA EL 
RESTO DEL 
AÑO 2008 

MONTO  
PROGRAM

ADO EN 
CONVENIO 

PARA EL 
AÑO 2008 

SALDO 
CONVENIO 

DIRECCIONE
S DE 

AEROPUERT
O, OBRAS 

HIDRÁULICA
S Y VIALIDAD 

"Ciudades Competitivas, Sustentables, Seguras y Calidad de Vida”, Plan Ciudad, Decreto N° 219 de fecha 3 de Marzo 
de 2007, plazo de ejecución año 2012". 

FNDR 16.067 0 0 0 1.194 16.067
MINVU 19.065 4.347 0 0 4.531 14.717
MUNICIPIOS 573 0 0 0 365 573
MOP 17.111 32 35 2.505 3.122 17.044
TOTAL 52.815 4.379 35 2.505 9.213 48.401

DIRECCIÓN 
DE VIALIDAD 

 “Pavimentación de la ruta 7, entre la localidad de Puerto Cárdenas, Provincia de Palena y la localidad de Las Juntas, 
Provincia de Aysén”, Decreto Nº1234 de fecha 3 de diciembre de 2007, plazo de ejecución año 2013. 

FNDR 7.177 0 0 0 875 7.177
MOP 16.747 0 0 17 2.042 16.747
TOTAL 23.924 0 0 17 2.918 23.924

DIRECCIÓN 
DE OBRAS 

PORTUARIAS 

"Plan de Conectividad para la Competitividad de Región de Los Lagos", Decreto Nº152 de fecha 11 de febrero de 
2008, plazo de ejecución hasta el año 2010. 

FNDR 5.597 0 0 0 3.214 5.597
MOP 12.117 18 39 1.266 626 12.060
TOTAL 17.714 18 39 1.266 3.839 17.658

        

TOTAL 
CONVENIOS 

DE LA 
REGIÓN  

FNDR 110.590 9.700 0 0 5.283 100.891
MINVU 19.065 4.347 0 0 4.531 14.717
MUNICIPIOS 573 0 0 0 365 573
MOP 94.650 34.658 76 3.787 5.790 60.715
TOTAL 224.878 48.705 76 3.787 15.969 176.897

Fuente: Información interna MOP e información de gasto FNDR entregada por los Directores Regionales de Planeamiento – MOP, respecto del gasto del 
año 2008 la información es al 30 de junio. 

 
3. Detalle Convenios de Programación Vigentes: 
 

3.1. “Proyecto de Desarrollo Ciudad Satélite de Alerce”, Decreto Nº 271 del 
25 de junio del 2001, a 5 años plazo. 

 
El Convenio en desarrollo contempla un total de seis intervenciones correspondientes al 
MOP, tres de ellas de la Dirección de Vialidad y otras tres de la Dirección de Obras 
Hidráulicas, siendo el estado de avance el siguiente: 
 

Terminados: 4 proyectos

Pendiente: 2 proyectos

Total: 6  proyectos
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Proyecto Terminado: 
 

• Pavimentación Camino a Colonia Alerce. 
• Red Primaria Aguas Lluvias Etapa 1 y Etapa 2: Proyectos realizados mediante obras 

de emergencia. 
• Pavimentación Camino Alerce – Ruta 5: Proyecto “Mejoramiento Rutas V-615 V-

605 Cruce Ruta 5 - Colonia Alerce - La Poza”.  
 
Proyectos Pendientes: 
 
Pavimentación By Pass Alerce. De acuerdo a lo informado por la región, este tramo 
debido al desarrollo urbanístico del sector se encuentra dentro del área urbana de Alerce 
por lo que la ejecución de este camino ya no es de tutoría del MOP, debe redefinirse la 
tutoría de la Dirección de Vialidad e incluirlo en una modificación al convenio. 
 
Red Primaria Aguas Lluvias Etapa 3. De acuerdo a lo informado por la región, la 
Dirección Regional de Obras Hidráulicas a través del Ord. N° 2158 solicitó al Director 
Nacional de Obras Hidráulicas incorporar en el Presupuesto 2008 al Colector N°3, iniciativa 
que se encuentra sin recomendación de Mideplan (FI, Falta de Información) y se está 
trabajando para la obtención de su Recomendación Técnica. No se encuentra en la ley de 
presupuesto 2008.   
 
 

3.2. “Programa de Construcción de Puentes en la Décima Región, Región de 
los Lagos Período 1998-2001”, Decreto Nº 79 del 19 de marzo de 1998, 
a 4 años plazo. 

 
El Convenio en desarrollo consigna un total de 100 puentes convenidos, lo que incluye el 
diseño de los 100 puentes y la construcción de 95 de ellos. 
 
La situación de los proyectos en ejecución es la siguiente: 

 
• Construcción de Puentes en la Provincia de Chiloé. 
• Construcción de Puentes en la Provincia de Valdivia.  
• Construcción de Puentes en la Provincia de Osorno.  
• Construcción de Puentes en la Provincia de Palena.  

 
La Dirección Regional de Planeamiento deberá informar si con la inversión realizada 
durante el año 2007 por el Gobierno regional, se da por finalizado el compromiso 
convenido; de ser así, se recomienda dar por finalizado el presente Convenio de 
Programación. 

 
3.3.  “Pavimentación de la Ruta 7, Camino Longitudinal Austral, Primera 

Etapa, X y XI regiones”, Decreto Nº 11 del 24 de enero del 2000, a 5 
años plazo. 
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El Convenio aborda el diseño de tres sectores –  ya terminados - y la pavimentación del 
tramo Sector Ex  Pozos – Puerto Cárdenas, el cual se encuentra con ejecución parcial a la 
fecha, habiéndose terminado en el año 2004 del km 13 al km 26,7, sector Ex Pozos  a 
Bifurcación Termas del Amarillo. 
 
Tramo de 7 kilómetros de El Amarillo – Puente Yelcho, se encuentra en ejecución, solicitar 
a la Dirección Regional de Planeamiento monto de inversión 2008 y fecha programada 
para su término. 
 
 

3.4. “Inversión Estratégica en Infraestructura Portuaria Pesquera Artesanal 
y de Desarrollo Productivo”, Decreto Nº 299 del 20.10.1999 a 6 años. 

 
Este Convenio comprende el desarrollo de 22 obras, cuyo estado de situación es el 
siguiente: 

Terminados:            21  proyectos
Desestimado:              1   proyecto

Total:            22  proyectos
 
Proyecto terminado: 
  

• Mejoramiento Caleta de Pescadores de Niebla. Durante el primer semestre del año 
2008 se ha realizado una inversión sectorial por un monto de $2 millones (saldo 
de contrato) 

 
Proyecto Desestimado: 
 

• Mejoramiento Infraestructura Portuaria Productiva Chaitén – Palena: 
Inversión futura se realizará por subsidio a proyecto concesionado. 

 
Se recomienda dar por finalizado el presente Convenio. 

 
 
3.5. “Ciudades Competitivas, Sustentables, Seguras y Calidad de Vida”, Plan 

Ciudad, Decreto N° 219 de fecha 3 de marzo de 2007, plazo de ejecución 
año 2012. 

 
Este Convenio comprende el desarrollo de 17 obras, de las cuales 14 corresponden a la 
Región de Los Lagos (las otras 3 son de la región de Los Ríos), cuyo estado de situación 
es el siguiente: 

En Ejecución: 5 proyectos
En programación: 2 proyectos

Pendientes: 7 proyectos

Total: 14 proyectos
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Proyectos en ejecución:  
 

• Habilitación Acceso Norte a Osorno (MOP-FNDR). Durante el primer 
semestre del año 2008 se ha realizado una inversión sectorial por un monto de $35 
millones y para el segundo semestre del año se ha programado una inversión por 
un monto de $985 millones. 
 

• Construcción Conexión Vial Ruta 5 (Puerto Montt) - Ruta 7 (Chamiza) Av. 
Parque Industrial - Av. Presidente Ibáñez (MINVU – MOP- FNDR).  

 
• Mejoramiento Apertura De Calle Petorca, Puerto Montt (MINVU). 

 
• Mejoramiento Eje Guillermo Gallardo (MINVU).  

 
• Mejoramiento Calle Manuel Rodríguez (MINVU).  

 
Respecto de los cuatro proyectos anteriores, el MINVU realizó inversión durante el año 
2007; por lo tanto, la Dirección Regional de Planeamiento deberá informar si existe gasto 
2008. 
 
Proyectos programados: 
 

• Ampliación Zona Embarque y Pista Aeródromo Cañal Bajo, Osorno 
(MOP). Para el segundo semestre del año 2008 se ha programado una inversión 
sectorial por un monto de $899 millones. 
 

• Ampliación Reposición Ruta 215-CH. S: Osorno - Aeropuerto Carlos Hott 
(MOP). Para el segundo semestre del año 2008 se ha programado una inversión 
sectorial por un monto de $621 millones.  

 
Proyectos que debería iniciar obra en el año en curso: 
 

• Mejoramiento Calle Portales (FNDR). La Dirección Regional de Planeamiento 
deberá informar la programación que ha contemplado el Gobierno Regional para 
abordar este proyecto. 

 
 
3.6. “Pavimentación de la ruta 7, entre la localidad de Puerto Cárdenas, 

Provincia de Palena y la localidad de Las Juntas, Provincia de Aysén”, 
Decreto N° 1.234 de 29.11.2007, plazo de ejecución año 2013. 

 
El presente convenio fue firmado el 24 de Julio de 2007, contempla la realización de dos 
obras denominadas “Ruta 7 Pto. Cárdenas Km 247,8 hasta Km 278,9. Longitud 31,1 Km” y 
“Ruta 7 Desde Km 278,9 hasta Límite Regional Km 310. Longitud 31,1 Km”. Contempla los 
siguientes proyectos: 
 

• Ruta 7 Pto. Cárdenas Km 247,8 Hasta Km 278,9, Longitud 31,1 Km (MOP-FNDR).  
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• Ruta 7 desde Km 278,9 hasta Límite Regional Km 310. Longitud 31,1 Km (MOP-
FNDR). Para el segundo semestre se ha programado una inversión sectorial por un 
monto de $17 millones. 

 
• Expropiaciones para ambos Proyectos (MOP-FNDR).  

 
 

3.7. "Plan de Conectividad para la Competitividad de la Región de Los 
Lagos", Decreto N° 152 de 8.2.2008, plazo de ejecución hasta el año 
2010. 

 
Este Convenio comprende el desarrollo de 11 obras, siendo el estado de avance el 
siguiente: 

En Ejecución: 5 proyectos

En programación: 2 proyectos

Pendientes: 7 proyectos

Total: 14 proyectos
 
Proyectos en ejecución: 
 

• Construcción Rampas para Barcazas Lago Tagua – Tagua (MOP). Durante 
el primer semestre del año 2008 se ha realizado una inversión sectorial por un 
monto de $10 millones y para el segundo semestre se ha programado una 
inversión por un monto de $23 millones. 
 

• Mejoramiento Conectividad Marítima red Puerto Montt - Chiloé – Palena 
(FNDR-MOP). Durante el primer semestre del año 2008 se ha realizado una 
inversión sectorial por un monto de $28 millones y para el segundo semestre se ha 
programado una inversión por un monto de $455 millones. 
 

• Mejoramiento Rampa de Conexión Isla Puluqui, Sector Machil, Calbuco 
(MOP). El año 2007 se realizó una inversión sectorial y para el segundo semestre 
del año 2008 se ha programado una inversión sectorial por un monto de $710 
millones. 

 
Proyectos programados: 
 

• Construcción Rampa en Calbuco (MOP). Para el segundo semestre del año 
2008 se ha programado una inversión sectorial por un monto de $38 millones. 
 

• Mejoramiento Rampas Maullín y la Pasada, Maullín (MOP). Para el segundo 
semestre del año 2008 se ha programado una inversión sectorial por un monto de 
$39 millones. 

 
Proyectos que deben iniciar obra el año 2008: 
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• Adquisición de Lanchas para pasajeros sector Río Bueno (FNDR).  
• Estudio y Adquisición de Lancha para pasajeros Sector Bahía Mansa - Caleta 

Cóndor - Bahía San Pedro (FNDR).  
• Adquisición Nave para Conectividad Pto. Montt – Chaitén (FNDR – MOP).  
• Adquisición Nave para Conectividad Calbuco - Isla Puluqui (FNDR – MOP).  
• Construcción Infraestructura Portuaria para Conectividad Ribera Sur del Río Bueno 

(FNDR).  
• Construcción de Infraestructura para la Conectividad en Caleta Cóndor (FNDR).  

 
La Dirección Regional de Planeamiento deberá informar si cuenta con antecedentes 
respecto de cuando el Gobierno Regional tiene contemplado aborda las obras indicadas 
anteriormente. 
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Síntesis Regional  de Convenios de Programación 
Informe al Primer Semestre de 2008 

Región de Aysén. 

 
1. Antecedentes Generales: 
 
Se encuentran vigentes cinco Convenios de Programación, con inversiones comprometidas 
por un total de  $ 108.21514 millones, de los cuales aproximadamente un  72% son de 
responsabilidad sectorial. 
 
Durante el primer semestre del año 2008 se ejecutaron obras por $ 107 millones, de los 
cuales un 100% corresponde a fondos sectoriales. Para el segundo semestre del año 
2008, se encuentra programada, por los Servicios del MOP, una inversión que asciende a 
$989 millones. 
 
2. Convenios de Programación Vigentes: 
 

SERVICIO CONVENIO 

MONTO 
CONVENIO 

ACTUALIZAD
O 

MONTO 
EJECUTADO 
HASTA 2007  

MONTO 
EJECUTADO 

2008 

MONTO 
PROGRAMA
DO EN LOS 
SISTEMAS 
MOP PARA 
EL RESTO 
DEL AÑO 

2008 

MONTO  
PROGRAMA

DO EN 
CONVENIO 

PARA EL 
AÑO 2008 

SALDO 
CONVENIO 

DIRECCIÓN DE 
VIALIDAD 

I Addedum para la Pavimentación de Camino de Acceso a Puerto Ibáñez del C.P. ”Construcción de Caminos de Bajo Estándar y 
Pavimentación de Caminos”, Decreto Nº 299 diciembre 1998, plazo ejecución desde el 2000 al 2003 inclusive. 

FNDR 3.399 18.387 0 0 0 0
MOP 5.967 33.133 0 46 0 0
TOTAL 9.366 51.520 0 46 0 0

DIRECCIÓN DE 
VIALIDAD 

 Pavimentación de la Ruta 7, Camino Longitudinal Austral, Primera Etapa, X y XI regiones, Decreto Nº 11 de enero del 2000, 
plazo 5 años. 

FNDR 7.323 5.453 0 0 0 1.870
MOP 16.584 15.247 69 26 0 1.268
TOTAL 23.906 20.700 69 26 0 3.138

DIRECCIÓN DE 
VIALIDAD 

Mejoramiento de Estándar de la Ruta 7 Norte, Tramo Cruce Puerto Cisnes - La Junta, Decreto Nº529 de fecha 26 de julio de 
2006, plazo 7 años hasta el año 2012. 

FNDR 12.135 0 0 0 3.682 12.135
MOP 22.536 0 0 650 2.753 22.536
TOTAL 34.671 0 0 650 6.436 34.671

DIRECCIÓN DE 
VIALIDAD 

"Pavimentación de la Ruta 7 entre la localidad de Las Junta, Provincia de Aysén y la localidad de Puerto Cárdenas, Provincia de 
Palena”, Decreto Nº1233 de fecha 3 de diciembre de 2007, plazo hasta el año 2012. 

FNDR 4.195 0 0 0 125 4.195
MOP 9.789 0 0 0 1.709 9.789
TOTAL 13.984 0 0 0 1.834 13.984

                                            
14 Todos los montos de dinero indicados en el presente informe, se encuentran expresados en 
moneda del año 2008. 
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SERVICIO CONVENIO 

MONTO 
CONVENIO 

ACTUALIZAD
O 

MONTO 
EJECUTADO 
HASTA 2007  

MONTO 
EJECUTADO 

2008 

MONTO 
PROGRAMA
DO EN LOS 
SISTEMAS 
MOP PARA 
EL RESTO 
DEL AÑO 

2008 

MONTO  
PROGRAMA

DO EN 
CONVENIO 

PARA EL 
AÑO 2008 

SALDO 
CONVENIO 

DIRECCIÓN DE 
OBRAS 

PORTUARIAS 

"Plan de Conectividad Austral región de Aysén", Decreto Nº153 de fecha 11 de febrero de 2008, plazo de ejecución hasta el año 
2010. 

FNDR 3.235 0 0 0 3.235 3.235
MOP 23.052 0 38 267 938 23.014
TOTAL 26.288 0 38 267 4.174 26.249

        

TOTAL 
CONVENIOS 

DE LA REGIÓN  

FNDR 30.287 23.840 0 0 7.043 21.435
MOP 77.928 48.380 107 989 5.400 56.606
TOTAL 108.215 72.220 107 989 12.443 78.042

Fuente: Información interna MOP e información de gasto FNDR entregada por los Directores Regionales de Planeamiento – MOP, respecto del gasto del año 
2008 la información es al 30 de junio. 

 
3. Detalle Convenios de Programación Vigentes: 
 

3.1. Primer Addendum para la Pavimentación de camino de acceso a Puerto 
Ibáñez, del C.P.  a C.P. “Construcción de Caminos de Bajo Estándar y 
Pavimentación de Caminos”, Decreto N° 299 suscrito el  2 de diciembre de 
1998, plazo ejecución, desde el 2000 al 2003 inclusive. 

 
El Addendum consigna la pavimentación  de la Ruta X – 65, en un tramo de 31,5 km. 
sector Cruce Ruta 7 Sur – Puerto Ibáñez y prorrogó el convenio hasta el año 2003. 
 
Esta intervención comprende 4 etapas, las tres primeras, abordan las obras básicas y han 
sido financiadas con fondos del Gobierno Regional actualmente terminadas; y la etapa de 
pavimentación, es de responsabilidad sectorial y se encuentra en ejecución el proyecto 
denominado “Mejoramiento (Pavimentación) Ruta X-65 Sector Cruce Ruta 7 Sur 
- Puerto Ibáñez Km. 0,00 - 31,8”. 
 
Para el segundo semestre del año 2008, se ha programado una inversión sectorial por un 
monto de $46 millones (saldo de contrato). 
 
Cabe destacar que con el término de esta obra se debería dar por finalizado el presente 
Convenio de Programación. 
 
 

3.2. “Pavimentación de la Ruta, Camino Longitudinal Austral, Primera Etapa, 
X y XI regiones”, Decreto N° 11 del 24 de enero del 2000, plazo 5 años. 

 
En ejecución el proyecto “Ruta 7 Sector La Zaranda - Bifurcación Acceso Puerto 
Cisnes”, a través de los contratos de obras básicas que se detallan a continuación: 
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• Sector La Zaranda – Bifurcación Acceso Puerto Cisne, tramo km. 63,8 a km. 86. 
Obra Terminada. 

 
• Sector La Zaranda – Bifurcación Acceso Puerto Cisne, tramo km. 122,5 a km. 

130,4. Obra terminada. 
 

• Sector La Zaranda – Bifurcación Acceso Puerto Cisne, tramo km. 86 a km. 106,6, 
actualmente está en ejecución por la Empresa EDECO S.A., contrato se inició el 4 
de enero de 2006. Durante el primer semestre del año 2008 se ha realizado una 
inversión sectorial por un monto de $69 millones y para el segundo semestre del 
año por un monto de $26 millones. 

 
Sobre la base de lo anterior, este Convenio tendrá sus compromisos terminados el 
presente año. 

 
 
3.3. “Mejoramiento de Estándar de la Ruta 7 Norte, Tramo Cruce Puerto 

Cisne – La Junta”, Decreto N° 529 de 25.07.2006, plazo 7 años. 
 
El presente convenio fue firmado el 14 de Julio de 2005. Cabe destacar que el presente 
Convenio tenía contemplado inversión a contar del año 2006, situación que a la fecha no 
se ha materializado; contempla la realización de obras en tres tramos: 
 

• Tramo I: Puyuhuapi – La Junta (48 km) (Obra / FNDR – MOP). Para el 
segundo semestre del año 2008 se ha programado una inversión sectorial por un 
monto de $650 millones. 

 
• Tramo II: Puyuhuapi – Queulat (34 km) (Obra / FNDR – MOP). Se ha 

programado una inversión sectorial para el año 2009 por un monto de $4.050 
millones. 

 
• Tramo III: Queulat – Bif. Acceso Puerto Cisnes (20 km) (Obra / MOP). De 

acuerdo a la programación del Convenio, esta obra comenzará el año 2009. 
 
 

3.4. “Pavimentación de la Ruta 7 entre la localidad de Las Junta, Provincia de 
Aysén y la localidad de Puerto Cárdenas, Provincia de Palena”, Decreto 
N° 1.233 de 29.11.2007, plazo hasta el año 2012. 

 
El presente convenio fue firmado el 30 de Abril de 2007, contempla la realización de una 
sola obra denominada “Ruta 7 desde Km. 268  hasta Limite Regional”. La Dirección de 
Vialidad deberá informar para cuando tiene contemplado iniciar obra y la Dirección 
Regional de Planeamiento deberá informar cuando el Gobierno Regional tiene  
contemplado abordar ésta obra. 
 

3.5. "Plan de Conectividad Austral región de Aysén", Decreto N° 1.234 de 
29.11.2007, plazo de ejecución hasta el año 2010. 
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Este Convenio comprende el desarrollo de 4 obras, cuyo estado de situación es el 
siguiente: 

En Ejecución: 2 proyectos

Pendientes: 2 proyectos

Total: 4 proyectos
 
Proyectos en ejecución: 
 

• Mejoramiento Conectividad Marítima Región de Aysén (MOP). Durante el 
primer semestre del año 2008 se ha realizado una inversión sectorial por un monto 
de $15 millones y para el segundo semestre se ha programado una inversión por 
un monto de $246 millones. 

 
• Construcción Infraestructura Portuaria de Conexión en Pto. Yungay 

(MOP). Durante el primer semestre del año 2008 se ha realizado una inversión 
sectorial por un monto de $23 millones y para el segundo semestre se ha 
programado una inversión por un monto de $21 millones. 

 
Proyectos pendientes: 
 

• Adquisición de Nave para Conectividad Pto. Ibáñez - Chile Chico (FNDR – MOP).  
• Adquisición Nave para Conectividad Litoral Norte, Región de Aysén (FNDR – MOP).  

 
 
4. Convenio de Programación con término de inversión  MOP: 

 
“Construcción de Caminos de Bajo Estándar y Pavimentación de Caminos, 
Decreto N° 299 del 8 de marzo de 1996, plazo cinco años” 

 
El MOP ha finalizado su inversión. De un total de 6 obras, sólo queda pendiente el tramo 
Río Circo – Río Teresa, de la Obra “Puerto Tranquilo – Bahía Exploradores”, con 
financiamiento del Gobierno Regional.  
 

5. Protocolo Nuevo Convenio de Programación firmado: 
 
Convenio de Programación de Camino Básicos,  Convenio no firmado (firmado 
el Protocolo de intenciones). 
 
Para la confección de este Convenio de Programación se definió un programa de trabajo 
para determinar la cartera de proyectos de caminos básicos. Esta será trabaja en conjunto 
con los Gobernadores y presentada al Gobierno Regional, quien la sancionará. A la fecha 
el Gobierno Regional de Aysén ha financiado dos carteras de proyectos de caminos 
básicos por un monto de $2.500 millones, proyectos que se encuentran en ejecución, con 
el compromiso de que el sector financiaría inversiones en caminos básicos por un monto 
de $3.000 millones. En este momento se encuentra en la etapa de definición y priorización 
la cartera a ser financiada por el MOP. Los proyectos a ser considerados tienen un costo 
aproximado de no más de $30 millones el kilómetro y no más de 10 km de longitud. 
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6. Nuevo Convenio de Programación en conversación 
 
En la región de Aysén se está estudiando un posible Convenio de Programación 
denominado “Mejoramiento Borde Costero Región de Aysén” en el cual participarían el 
Gobierno Regional de Aysén; el  Ministerio de Obras Públicas; la Ilustre Municipalidad de 
Chile Chico; la Ilustre Municipalidad de Río Ibáñez y la Ilustre Municipalidad de Cisnes, en 
la cual se incorporarían las siguientes obras:  
 

Ciudad Nombre Proyecto 
Chile Chico Construcción Costanera Urbana Chile Chico 
Río Ibáñez Construcción paseo Costanera Puerto Ibáñez 
Puerto Cisnes Mejoramiento Costanera A. Prat Tramo 1 Puerto Cisnes 
 
Con fecha 07/07/2008, se realizo una presentación “preliminar” en la sesión del Consejo 
regional de Aysén, donde se presentó la propuesta de Protocolo de intenciones para 
suscribir posteriormente un Convenio de Programación GORE-MOP-Municipios. 
En dicha sesión, participaron el Seremi MOP, Director Reg. DOP y el DIRPLAN, con la 
presencia del  Alcalde de Río Ibáñez, representando a uno de los Municipios   que 
participará en el acuerdo. 
 
La presentación se realizó a la Comisión de Infraestructura de dicho Consejo, el resultado: 
los antecedentes quedaron en Estudio por parte de los Consejeros, para una posterior 
resolución con fecha probable, los próximo días 24 - 25 del mes en curso, próxima sesión 
del CORE. 
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Síntesis Regional de los Convenios de Programación 
Informe al Primer Semestre de 2008 

Región de Magallanes. 

 
 
1. Antecedentes Generales: 
 
Se encuentran vigentes cuatro Convenios de Programación, con inversiones 
comprometidas por un total de $ 158.11415millones, de los cuales en la programación,  
aproximadamente un 51% son de responsabilidad sectorial. 
 
Durante el primer semestre del año 2008 se ejecutaron obras por $ 1.263 millones, de los 
cuales un 58% corresponde a fondos sectoriales. Para el segundo semestre del año 2008, 
se encuentra programada, por los Servicios del MOP, una inversión que asciende a $1.666 
millones. 

 
2. Convenios de Programación Vigentes: 
 

SERVICIO CONVENIO 

MONTO 
CONVENIO 
ACTUALIZA

DO 

MONTO 
EJECUTAD
O HASTA 

2007  

MONTO 
EJECUTAD

O 2008 

MONTO 
PROGRAMA
DO EN LOS 
SISTEMAS 
MOP PARA 
EL RESTO 
DEL AÑO 

2008 

MONTO  
PROGRAMA

DO EN 
CONVENIO 
PARA EL 
AÑO 2008 

SALDO 
CONVENIO 

DIRECCIÓN 
DE OBRAS 

HIDRÁULICAS 

Construcción de Obras del Plan Maestro de Aguas Lluvias de Punta Arenas, XII Región, Decreto N° 367 de Marzo del 2001, 
plazo 8 años. 

FNDR 4.524 4.887 181 0 0 0
MOP 7.956 7.047 521 883 0 388
TOTAL 12.480 11.934 702 883 0 388

DIRECCIÓN 
DE OBRAS 

PORTUARIAS 

Construcción de Infraestructura de Apoyo a la Pesca Artesanal y de Conexión Insular, XII Región, Decreto N° 328 del 28 de 
Septiembre de 1999, plazo 7 años. 

FNDR 998 75 0 0 0 923
MOP 9.429 10.816 130 210 0 0
TOTAL 10.427 10.890 130 210 0 923

DIRECCIONE
S DE 

VIALIDAD, 
AEROPUERT
OS, OBRAS 

PORTUARIAS 
Y OBRAS 

HIDRÁULICAS 

"Ciudades Sustentables para un Magallanes Competitivo", decreto en trámite, plazo de ejecución año 2012. 

FNDR 37.080 308 352 0 4.768 36.420
MINVU 32.475 0 0 0 4.840 32.475
MOP 55.280 1.645 50 490 6.102 53.585
TOTAL 124.836 1.954 402 490 15.710 122.480

DIRECCIÓN 
DE OBRAS 

PORTUARIAS 

"Plan de Conectividad Austral región de Magallanes y Antártica Chilena", Decreto Nº1353 de fecha 31 de diciembre de 2007, 
plazo de ejecución hasta el año 2010. 

FNDR 2.157 0 0 0 2.157 2.157
MOP 8.215 61 30 83 240 8.124
TOTAL 10.372 61 30 83 2.397 10.281

                                            
15 Todos los montos de dinero indicados en el presente informe, se encuentran expresados en 
moneda del año 2008. 



Dirección de Planeamiento 
Subdirección de Planificación Estratégica 
 

Seguimiento Convenios de Programación  Página 69 de 75 

SERVICIO CONVENIO 

MONTO 
CONVENIO 
ACTUALIZA

DO 

MONTO 
EJECUTAD
O HASTA 

2007  

MONTO 
EJECUTAD

O 2008 

MONTO 
PROGRAMA
DO EN LOS 
SISTEMAS 
MOP PARA 
EL RESTO 
DEL AÑO 

2008 

MONTO  
PROGRAMA

DO EN 
CONVENIO 
PARA EL 
AÑO 2008 

SALDO 
CONVENIO 

        

TOTAL 
CONVENIOS 

DE LA 
REGIÓN  

FNDR 44.759 5.270 533 0 6.925 39.501
MINVU 32.475 0 0 0 4.840 32.475
MOP 80.880 19.569 731 1.666 6.342 62.097
TOTAL 158.114 24.839 1.263 1.666 18.107 134.073

Fuente: Información interna MOP e información de gasto FNDR entregada por los Directores Regionales de Planeamiento – MOP, respecto del gasto del año 
2008 la información es al 30 de junio. 

 
3. Detalle Convenios de Programación Vigentes: 

 
3.1.  “Construcción de Obras del Plan Maestro de Aguas Lluvias de Punta 

Arenas, XII Región”, Decreto N° 367 de marzo del 2001, plazo 8 años. 
 
El Convenio en desarrollo consigna un total de 27 obras, dos Canales de Trasvase, dos 
Mejoramiento de Estero y 23 Colectores de Agua Lluvia, siendo el estado de avance el 
siguiente: 

Terminados: 10 proyectos

En Ejecución:               2 proyectos
En programación: 1 proyecto

Pendientes: 14 proyectos

Total: 27  proyectos
 
Proyectos Terminados: 

• Canal de Trasvase Estero Llau Llau a Bitsh (Obra). 
• Mejoramiento Estero Llau Llau Zona Urbana (Diseño – Obra). 
• Mejoramiento Estero La Mano Zona Urbana (Diseño). 
• Colector LM-4 La Milagrosa (Obra). 
• Colector EM-7 Bulnes - Rotonda - M. Benítez (Obra). 
• Colector EM-16 Maipú (Diseño - Obra) y Colector Maipú – Angamos (Obra). 
• Colector LM-11 Chiloé Sur (Obra). 
• Colector MA-3 18 de Septiembre (Obra). 
• Colector EM-9 Av. España-Bulnes-E. Abello (Diseño - Obra).  
• Colector LL-8 Los Generales (Diseño – Obra).  
  

Proyectos en Ejecución: 
 

• Colector EM-14 Rómulo Correa-E. de Magallanes (Diseño – Obras). De 
acuerdo a lo informado por la región, el Gobierno Regional durante el primer 
semestre del año 2008 se ha realizado una inversión por un monto de $181 
millones. 
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• Colector LM-5, Av. Allende – Toro y Zambrano (Diseño – Obra). De 
acuerdo a lo informado por la región, se ha realizado una inversión sectorial por un 
monto de $521 millones y para el segundo semestre se ha programado una 
inversión por un monto de $883 millones (ejecución referente a la obra). 

 
Proyecto en programación: 
 

• Colector LM-9 Barrio Prat  (Diseño – Obra). De acuerdo a lo informado por la 
región se encuentra en proceso de licitación, con un monto de inversión sectorial 
programado de $239 millones.   
 

Proyecto pendientes:  
 

• Canal de Trasvase D´Agostini – Río Las Minas (Diseño – Obra). De acuerdo 
a lo informado por la región los colectores han sufrido algún tipo de variación 
técnica, el proyecto considera Diseño (2007-2008) por $51 millones y ejecución por 
$1.445 millones (2008-2009). 

 
• Mejoramiento Estero la Mano (Normalización Río de la Mano y Parque 

Inundable). De acuerdo a lo informado por la región los colectores han sufrido 
algún tipo de variación técnica, el proyecto considera Diseño (2007-2008) por $49 
millones y ejecución por $1.200 millones (2008-2009-2010). 

 
• Colector EM-22 Briceño- 21 de Mayo. De acuerdo a lo informado por la región, 

se propone su eliminación del Convenio, por cuanto el problema fue resuelto con la 
Construcción de la Costanera del Estrecho de Magallanes. 

 
• Colector MA-1 Martinez de Aldunate-Pedro Aguirre Cerda. De acuerdo a lo 

informado por la región, se mantiene programada su ejecución, para cual debe 
incorporase ficha EBI fuera de plazo para hacer Diseño el año 2008 y ejecución 
2009-2010. 

 
• Colector EM-2 Enap. De acuerdo a lo informado por la región, se propone su 

eliminación del Convenio, por cuanto el problema fue resuelto con la Construcción 
de la Costanera del Estrecho de Magallanes y el Mejoramiento del Estero Llau Llau. 

 
• Colector EM-25 Población Manuel Bulnes. De acuerdo a lo informado por la 

región, se propone su eliminación del convenio, por cuanto el problema fue 
resuelto con obras en el Parque María Behetty y la Avenida Pedro Aguirre Cerda. 

 
• Colector LM-2 Ñandú. De acuerdo a lo informado por la región, se mantiene 

programada su ejecución (2008-2010). 
 

• Colector MA-4 España – Estero de La Mano. De acuerdo a lo informado por la 
región, se propone su eliminación del convenio. Los problemas se encuentran 
resueltos por obras de urbanización realizadas en el sector. 

 



Dirección de Planeamiento 
Subdirección de Planificación Estratégica 
 

Seguimiento Convenios de Programación  Página 71 de 75 

• Colector MA-2 Mateo de Toro y Zambrano. De acuerdo a lo informado por la 
región, se propone su eliminación del convenio. Con la reciente pavimentación en 
Av. Martínez de Aldunate y la construcción del colector MA-1 se ha dado solución al 
sector. 

 
• Colector LM-8 Zenteno. De acuerdo a lo informado por la región, se propone su 

eliminación del convenio por cuanto en los últimos años no se han detectado 
problemas en el sector. 

 
• Colector EM-6 Chañarcillo: De acuerdo a lo informado por la región, se propone 

su eliminación del convenio. Problema de anegamiento resuelto producto de la 
construcción de la Costanera del Estrecho de Magallanes. 

 
• Colector LM-10 República. De acuerdo a lo informado por la región, se propone 

su eliminación del convenio. No se justifica colector, cuando se pavimente 
nuevamente la calle, deben hacerse sumideros que descarguen directamente al río. 

 
• Colector EM-3 Torres del Paine. De acuerdo a lo informado por la región, se 

propone su eliminación del convenio. El problema fue resuelto mediante la 
apertura de una zanja por terrenos de ASMAR Magallanes. 

 
• Colector LL-8 Los Generales. De acuerdo a lo informado por la región, la 

comisión propone ejecutar sólo los diseños por cuanto la ejecución dependerá del 
destino final que se le dará a los humedales que se encuentran el sector. 

 
• Colector BI-2 Frei – Bitsh. De acuerdo a lo informado por la región, se propone 

su eliminación del convenio. Sector se encuentra protegido, por cuanto existe un 
humedal con alta presencia de avifauna y la planificación urbana actual no 
considera intervención en este sector. 

 
• Colector LL-7 Los Flamencos – Estero Llau Llau. De acuerdo a lo informado 

por la región, se propone su eliminación del convenio. Problema fue solucionado 
con la pavimentación de calle Los Flamencos y Avenida Frei. 
 
 

3.2 “Construcción de Infraestructura de Apoyo a la Pesca Artesanal y de 
Conexión Insular, XII Región, Decreto Nº 328 del 28 de Septiembre de 1999, 
plazo 7 años.” 
 
El convenio en desarrollo consigna un total de 6 obras, 3 Caletas Pesqueras y 3 
Conexiones Insulares, siendo el estado de avance el siguiente: 
 

Terminados:        4 proyectos
En Ejecución:        1 proyecto

En programación: 1 proyecto

Total:        6 proyectos
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Proyectos Terminados: 
 

• Construcción de Caleta de Pescadores Artesanales en Punta Arenas. 
• Reposición Rampas en Punta Delgada y Bahía Azul, Magallanes. 
• Construcción  Explanada, Varadero, Boxes y Servicios Caleta de Puerto Natales 

(MOP).  
• Ampliación y Habilitación Muelle Artesanal Bahía Chilota de Porvenir (MOP).   

 
Proyecto en ejecución: 

  
• Mejoramiento Infraestructura Portuaria de Puerto Edén (MOP). Durante el 

primer semestre del año 2008 se ha realizado una inversión sectorial por un monto 
de $113 millones y para el segundo semestre se ha programado una inversión 
sectorial por un monto de $150 millones. 

 
Proyecto en programación: 

 
• Construcción Rampas Seno Última Esperanza (FNDR). De acuerdo a lo 

informado por la región, la etapa de diseño está terminada y la etapa de ejecución 
se encuentra en proceso de licitación.  

 
  
3.2 “Plan de Conectividad Austral región de Magallanes y Antártica Chilena, 

Decreto N° 1.353 de 24.12.2007, plazo hasta el año 2010” 
 
El Convenio de Programación “Plan de Conectividad Austral región de Magallanes y 
Antártica Chilena”, entre los años 2007 y 2010, siendo el estado de avance de los 
proyectos el siguiente: 
 

En ejecución: 1 proyecto

En programación: 1 proyecto
Pendientes:               2 proyectos

Total: 4 proyectos
 
Proyecto en ejecución: 
 

• Mejoramiento y ampliación de Rampas Bahía Chilota y Bahía Catalina, 
XII región (MOP). Durante el primer semestre del año 2008 se ha realizado una 
inversión sectorial por un monto de $30 millones y para el segundo semestre se ha 
programado una inversión sectorial por un monto de $38 millones. 

 
Proyectos en programación: 
 

• Mejoramiento terminales para Transbordadores Primera Angostura 
(MOP).  Para el segundo semestre del año 2008 se ha programado una inversión 
sectorial por un monto de $45 millones. 
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Proyectos que debe iniciar obra en el año en curso: 
 
• Adquisición Nave para Conectividad Pta. Arenas – Porvenir (FNDR-MOP). 

De acuerdo a lo informado por la región, el proyecto se encuentra en licitación, fecha 
estimada de adjudicación a mediados del segundo semestre e inicio de obra al final del 
2008.  

 
3.2  “Ciudades Sustentables para una región Competitiva”, decreto en trámite, 

plazo hasta el año 2012”. 
 
El Convenio de Programación “Ciudades Sustentables para una región 
Competitiva”, contempla una inversión del Gobierno Regional y una inversión sectorial; 
Ministerios de Vivienda y Urbanismo y de Obras Públicas, entre los años 2007 y 2012 y se 
contempla realizar los siguientes proyectos: 
 

Terminado: 2 proyectos
En ejecución: 6 proyectos

En programación: 6 proyectos
Pendientes:            54 proyectos

Total: 68 proyectos
 
Proyecto Terminado: 
 

• Conservación Aeródromo San Sebastián Tierra del Fuego XII Región (MOP).  
• Reposición Muelle Puerto Toro (FNDR). De acuerdo a lo informado por la región, 

durante el primer semestre el Gobierno Regional ha realizado una inversión por 
$141 millones. 

 
Proyectos en ejecución: 
 

• Construcción Defensas Ribera Río de Las Minas XII Región (FNDR – 
MOP). Durante el primer semestre del año 2008 se ha realizado una inversión 
sectorial por un monto de $50 millones. Por otro lado, el Gobierno regional ha 
realizado una inversión sectorial por un monto de $209 millones. 
 

• Mejoramiento y Ampliación Rampas Bahía Chilota y Bahía Catalina, XII 
Región (MOP). Obra contemplada en el Convenio de Conectividad Austral 
identificado anteriormente. 
 

• 2 Pista Camino P. Arenas – Aeropuertos “Ampliación Ruta 9 Punta Arenas 
– Aeropuerto” (FNDR – MOP). De acuerdo a lo informado por la región, etapa 
de diseño se encuentra en ejecución y a fines del 2008 se licitará etapa de 
ejecución. 
 

• Construcción Infraestructura Portuaria Multipropósito En Puerto 
Williams (MOP). De acuerdo a lo informado por la región, la etapa de diseño 
está en ejecución, por un monto de inversión sectorial de $28 millones. 
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• Construcción y Conservación Aeródromo Yendegaia, Cabo de Hornos, XII 

región (FNDR-MOP). De acuerdo a lo informado por la región durante el primer 
semestre el Gobierno Regional ha realizado una inversión de $0,7 millón. 
 

• Remodelación Centro Cívico Punta Arenas (FNDR). De acuerdo a lo 
informado por la región, durante el primer semestre el Gobierno Regional ha 
realizado una inversión de $0,5 millón. 

 
Proyectos en programación: 
 

• Camino Penetración Hollemberg - Río Pérez (10 Km) (FNDR – MOP). De 
acuerdo a lo informado por la región, la etapa de diseño se licitará en el mes de 
agosto y la etapa de ejecución está por licitar, con financiamiento sectorial MOP, el 
llamado a licitación se encuentra programado para el mes de Diciembre del 
presente año y se estima que se iniciará obra el primer trimestre del año 2009. 
 

• Puente Weber (MOP). Se ha programado iniciar obra con financiamiento 
sectorial el año 2009, para lo cual se dejará licitada la obra a fines del 2008. 
 

• Camino Básico Porvenir – Manantiales (MOP). De acuerdo a lo informado por 
la región, el proyecto está en licitación, para el segundo semestre del año 2008 se 
ha programado una inversión sectorial por un monto de $444 millones. Proyecto 
considera en Conservación de la Red Vial Básica. 
 

• Mejoramiento Ruta Y-580, Camino El Andino (MOP). Se ha programado 
iniciar obra con financiamiento sectorial el año 2009, para lo cual se dejará licitada 
la obra a fines del 2008. 
 

• Mejoramiento Integral Aeródromo Tte. Marsh Antártica Chilena, Región 
XII  (MOP-FNDR). Para el segundo semestre del año 2008 se ha programado 
una inversión sectorial por un monto de $45 millones (etapa de diseño). 
 

• Ruta 9 - Río Amarillo - Rinconada Bulnes (MOP). Se ha programado iniciar 
obra con financiamiento sectorial el año 2009, para lo cual se dejará licitada la 
obra a fines del 2008. 
 

Proyectos que deben iniciar obra el año 2008: 
 
• Puente Paine (FNDR). De acuerdo a lo informado por la región se licitará en el 

mes de agosto.  
 

• Mejoramiento Ruta Y-79, C. Sombrero – Onaissin (FNDR-MOP). De 
acuerdo a lo informado por la región se licitará en el mes de agosto. 

 
• Ruta Y-29 Porvenir – Aeródromo (FNDR). De acuerdo a lo informado por la 

región el proyecto se iniciará el año 2009. 
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• Construcción Camino de Penetración Seno Otway (Monte Fenton) 
(FNDR). De acuerdo a lo informado por la región se licitará en el mes de agosto. 

 
• Construcción Aeródromo Caleta Maria  (FNDR-MOP). De acuerdo a lo 

informado por la región el diseño se iniciará a mediados del segundo semestre. 
 

• Ruta Costera Villa Ukika - Aeropuerto, Pto Williams  (FNDR-MOP). De 
acuerdo a lo informado por la región se licitará en el mes de octubre. 

 
• Construcción Parque Rómulo Correa  (FNDR). De acuerdo a lo informado por 

la región se licitará el diseño durante el segundo semestre del año 2008.  
 

• Mejoramiento Plaza de Armas  (FNDR). De acuerdo a lo informado por la 
región este proyecto no presenta avances. 

 
• Construcción Infraestructura Portuaria en Isla Carlos III  (FNDR-MOP). 

De acuerdo a lo informado por la región se licitará el diseño durante el segundo 
semestre del año 2008. 

 
• Construcción Av. Costanera Río de Las Minas (MINVU). De acuerdo a lo 

informado por la región, este proyecto se encuentra en ejecución. 
 

• Construcción Circunvalación Alberto Fuentes - Carlos Wood (MINVU). De 
acuerdo a lo informado por la región, este proyecto no presenta avances. 

 
• Construcción Infraestructura Portuario Seno Última Esperanza (MOP). De 

acuerdo a lo informado por la región, la factibilidad de este proyecto está por licitar 
y con fecha de inicio septiembre de 2008.  

 
• Construcción Infraestructura Portuaria En Puerto Navarino (MOP). De 

acuerdo a lo informado por la región, la fecha de inicio programada es octubre de 
2008. 

 
• Ampliación Pista Aeródromo Guardiamarina Zañartu, Puerto Williams 

(MOP). La Dirección de Aeropuertos deberá informar para cuando tienen 
contemplado iniciar esta obra. De acuerdo a lo informado por la región, se ha 
propuesto el cambio de fuente de financiamiento, situación que se encuentra en 
análisis. 
 

• Desarrollo Red Metereológica 1  (FNDR-MOP).  
• Red Hidrométrica Lacustre Medición Calentamiento Global  (FNDR).  
• Construcción Parque Costanera, Puerto Williams  (FNDR). 
• Construcción Avenida Santiago Bueras y Última Esperanza (MINVU).  
• Construcción Prolongación Calle Angamos (MINVU). 
 

En relación a los 5 proyectos anteriores no se tiene información respecto de la 
programación de su ejecución por parte del Gobierno Regional y del MINVU. 

 


