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DIRECCION DE OBRAS PORTUARIAS
AVANCE GLOSAS LEY DE PRESUPUESTO 2021 – PRIMER SEMESTRE
Glosa 02 Ley de Presupuesto 2021
(02)En tanto no se concrete una solución de administración de la infraestructura costera o de conectividad y sus servicios anexos, que haya construido o construya esta Dirección, la administración o explotación de éstos podrá ser efectuada mediante contratos o convenios con terceros, pudiendo convenir al efecto los cargos o tarifas que dichas Entidades podrán cobrar por el uso de la infraestructura. La Dirección podrá asumir los servicios señalados en forma directa o mediante un trato directo suscrito con la Empresa Portuaria Estatal de la región respectiva. Dichos contratos o convenios podrán ser convenidos hasta por un plazo de 3 años.

Semestralmente, dentro de los treinta días siguientes al término del semestre respectivo, el Ministerio de Obras Públicas informará a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos sobre los contratos celebrados para la administración y explotación, la Entidad adjudicataria, el plazo de la concesión y el costo asociado a su uso que la Entidad estará autorizada a cobrar.
La Dirección informará trimestralmente a la Comisión de Obras Públicas del Senado, las gestiones realizadas para concretar una solución a la administración de la infraestructura costera o de conectividad y sus servicios anexos, señalados en el párrafo primero de la presente glosa.

· Gestiones realizadas para concretar una solución a la administración de la infraestructura costera o de conectividad y sus servicios anexos.
Se realizó una presentación del Servicio para modificar la glosa para la propuesta de Ley 2022
Glosa por Administración de la infraestructura portuaria. Se propone la siguiente glosa para el año 2022:

La Dirección de Obras Portuarias a través de sus Direcciones Regionales, para el eficaz cumplimiento del Servicio de Infraestructura de Conectividad, podrá asumir directamente y/o contratar por medio de licitación pública, privada o contratación directa, la administración y/o la explotación del servicio antes indicado, por un periodo de hasta 5 años prorrogables previa autorización de la Dirección, con empresas privadas, pudiendo coordinar éstas entidades con el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones cuando corresponda el subsidio y fijación de tarifas. La Dirección de Obras Portuarias, a su vez, podrá celebrar convenios, hasta por un periodo de 5 años prorrogables, con los Gobiernos Regionales y/o Municipalidades y Empresas Portuarias Estatal de la Región respectiva, pudiendo coordinar éstas entidades, cuando corresponda, con el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, el establecimiento de subsidios y fijación de tarifas. 

La Dirección de Obras Portuarias, como unidad técnica en la materia establecerá la forma y condiciones como debe operar la infraestructura portuaria de conectividad propendiendo a su buen uso y cuidado en resguardo del interés fiscal. 
Justificación:

Que el DFL 850 fija el nuevo texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley Nº 15.840, de 1964, Orgánica del Ministerio de Obras Públicas y del Decreto con Fuerza de Ley, del mismo Ministerio Nº 206, de 1960, en su artículo 19 fija las atribuciones de la Dirección de Obras Portuarias. Luego, en su artículo 22 establece las atribuciones y deberes de los/as directores/as en lo que respecta de los Servicios a su cargo, prescribiendo que corresponderá al Director letra l): “velar por el buen uso y conservación de los bienes a cargo de sus Servicios”; luego en su letra m): “Celebrar los actos y contratos y adoptar las resoluciones que sean necesarias para el cumplimiento de los fines de su Servicio, de acuerdo con sus atribuciones y delegar éstas en los funcionarios de su dependencia con la aprobación del Director General”. La Resolución DOP TR N°56, con visto bueno de la Dirección General de Obras Públicas, delega las atribuciones en los/as Directores/as Regionales. 

La Dirección de Obras Portuarias, dentro de sus productos estratégicos, contempla el Servicio de Infraestructura Portuaria de Conectividad, entendiéndose por tal, la infraestructura que permite asegurar la conectividad y el intercambio modal, el resguardo de las personas durante los tiempos de espera en tierra y provisión de naves. Toda la infraestructura portuaria se desarrolla en el ámbito costero marítimo, fluvial y lacustre, pudiendo mencionar a modo de ejemplo, obras tales como; rampas, muelles, terminales, refugios, transbordadores, entre otros. 

Desde el punto de vista territorial la Dirección de Obras Portuarias actúa bajo el amparo de destinaciones marítimas otorgadas por el Ministerio de Defensa. Dichas destinaciones tienen por objeto destinar los bienes fiscales y bienes nacionales de uso público sometidos al control del mencionado Ministerio para el cumplimiento de un objeto determinado, que en el caso de la DOP es construir, mejorar, ampliar y conservar infraestructura de apoyo a la conectividad de acuerdo al plano de anteproyectos o proyectos de las obras de infraestructura y permitir su explotación.
· Contratos celebrados para la administración y explotación de infraestructura de conectividad
En el primer semestre 2021 se enviaron al MTT los siguientes convenios para su firma (se encuentran visado y aprobados por la DOP):

Para el caso de la región de Los Lagos (CONVENIO ANUAL TRIPARTITO, MTT-EMPORMONTT-DOP):
	N°
	Comuna
	Provincia
	Localidad
	Obra 
	Infraestructura

	Fecha inicio administración

	1
	Ancud
	Chiloé
	Canal de Chacao
	Rampa alternativa
	Rampa
	01-ene-21

	2
	Ancud
	Chiloé
	Canal de Chacao
	Rampa principal
	Rampa
	01-ene-21

	3
	Curaco de Vélez
	Chiloé
	Coyumbué
	Rampa de transbordadores
	Rampa
	01-ene-21

	4
	Dalcahue
	Chiloé
	El pasaje
	Rampa de transbordadores
	Rampa
	01-ene-21

	5
	Calbuco
	Llanquihue
	Pargua
	Rampa transbordadores de Pargua
	Rampa
	01-ene-21

	6
	Calbuco
	Llanquihue
	Punta Coronel (antigua)
	Rampa Punta Coronel
	Rampa
	01-ene-21

	7
	Calbuco
	Llanquihue
	Punta Coronel
	Terminal portuario
	Rampa y Refugio
	01-ene-21

	8
	Puerto Montt
	Llanquihue
	Caleta La Arena
	Rampa la Arena
	Rampa y Refugio
	01-ene-21

	9
	Hualaihué
	Palena
	Caleta puelche
	Rampa Puelche
	Rampa y Refugio
	01-ene-21

	10
	Hualaihué
	Palena
	Hornopirén
	Rampa Rio negro-Hornopirén
	Rampa
	01-ene-21

	11
	Quellón
	Chiloé
	Quellón
	Rampa Quellón
	Rampa
	01-ene-21

	12
	Quellón
	Chiloé
	Quellón
	Terminal de conectividad menor
	Rampa y Refugio
	01-ene-21

	13
	Palena
	Palena
	Chaitén
	Rampa Chaitén
	Rampa y Refugio
	01-ene-21


Para el caso de la región de Aysén (CONVENIO ANUAL TRIPARTITO, MTT-EMPORCHA-DOP):

	N°
	Comuna
	Provincia
	Localidad
	Obra
	Infraestructura
 
	Fecha inicio administración

	1
	Cisnes
	Aysén
	Puerto Cisnes
	Pontón flotante
	Pontón hormigón armado, puente basculante, puente acceso, explanada.
	01-01-21

	2
	Cisnes
	Aysén
	Puerto Cisnes
	Rampa
	Rampa cortina cerrada
	01-01-21

	3
	Cisnes
	Aysén
	Gala
	2 rampas opacas (para distinto nivel de marea) + Atracadero lanchas menores
	2 Rampas de hormigón armado a distinto nivel para atraque a diferente marea (8 m frente de atraque cada una), iluminación autónoma (panel solar y aerogenerador). Refugio de pasajeros/as (28 m2) y bodega de 25m2.
	01-01-21

	4
	Cisnes
	Aysén
	Raúl Marín Balmaceda
	Rampa
	Rampa y Refugio pasajeros/as (módulo conteiner) con baños y oficina.
	01-01-21

	5
	Guaitecas
	Aysén
	Melinka
	Rampa doble pendiente
	Rampa cortina abierta, puente, chaza, explanada, iluminación autónoma.
	01-01-21

	6
	Aysén
	Guaitecas
	Melinka
	Módulo de baños y oficinas
	Módulo de 87 m2.
	01-01-21

	7
	Aysén
	Aysén
	Puerto Aguirre
	Rampa doble pendiente
	Rampa de hormigón armado con doble pendiente (dolphin de seguridad), refugio de pasajeros/as de 144 m2, explanada.
	01-01-21


Para el caso de la región de Magallanes (CONVENIO ANUAL TRIPARTITO, MTT-EPA-DOP):

	N°
	Comuna
	Provincia
	Localidad
	Obra
	Infraestructura

	Fecha Inicio Administración

	1
	Cabo de Hornos
	Antártica Chilena
	Puerto Williams
	Rampa opaca y Edificio terminal de pasajeros/as
	Terminal de pasajeros/as, rampa y explanada
	01-01-2021

	2
	Cabo de Hornos
	Antártica Chilena
	Yendegaia
	Rampa opaca y Edificio terminal de pasajeros/as
	Refugio de pasajeros/as, rampa y explanada
	01-01-2021

	3
	Porvenir
	Tierra del fuego
	Bahía Chilota
	Rampa opaca y Edificio terminal de pasajeros/as
	Terminal de pasajeros/as, rampa y explanada
	01-01-2021

	4
	Punta Arenas
	Magallanes
	Bahía Catalina
	Rampa opaca y Edificio terminal de pasajeros/as
	Terminal de pasajeros/as, rampa y explanada
	01-01-2021

	5
	Puerto Natales
	Última Esperanza
	Punta Daroch
	Rampa opaca y Edificio terminal de pasajeros/as
	Refugio de pasajeros/as, rampa y explanada
	01-01-2021

	6
	Puerto Natales
	Última Esperanza
	Puerto Edén
	Rampa trasparente y Edificio terminal de pasajeros/as
	Refugio semi abierto de pasajeros/as, rampa y explanada
	01-01-2021

	7
	Puerto Natales
	Última Esperanza
	Puerto Natales
	Rampa trasparente y Edificio terminal de pasajeros/as
	Refugio de pasajeros/as, rampa y explanada
	01-01-2021


Glosa 07 Ley de Presupuesto 2021
(07)La Dirección General de Obras Portuarias deberá informar trimestralmente, treinta días después del término del trimestre respectivo, a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos, respecto a las iniciativas de inversión desarrolladas para la construcción de rampas y el mejoramiento de obras costeras en la Provincia de Chiloé, Región de Los Lagos.

	Denominación
	Estado
	Fecha Publicación
	Monto del Contrato (M$)
	Fecha Inicio
	Fecha Término Legal
	Avance Físico %

	Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Borde Costero Chonchi
	En Ejecución
	18-05-2020
	173.863
	13-10-2020
	05-02-2022
	42

	Mejoramiento Borde Costero Chonchi
	En Ejecución
	31-12-2019
	2.898.820
	27-08-2020
	20-12-2021
	50

	Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento borde costero Quemchi
	En Ejecución
	29-05-2020
	184.674
	13-10-2020
	05-02-2022
	46

	Mejoramiento borde costero Quemchi
	En Ejecución
	31-12-2019
	3.791.206
	01-09-2020
	26-02-2022
	32

	Diseño Construcción Terminal Conectividad mayor en Quellón Etapa 1
	En Ejecución
	30-09-2020
	144.970
	28-01-2021
	07-02-2022
	0

	Conservación Infraestructura Portuaria Pargua Chacao
	Terminado
	12-06-2020
	474.780
	07-09-2020
	25-03-2021
	100

	Conservación Borde Costero Sector San Juan etapa 2 Comuna de Dalcahue
	En Ejecución
	31-07-2020
	396.816
	18-12-2020
	16-06-2021
	97

	Conservación infraestructuras portuarias en Queilen y Quellón
	Terminado
	14-08-2020
	244.904
	21-12-2020
	19-06-2021
	100

	Conservación Infraestructura de Protección Costera Achao y Sector Mauten Isla Llingua Comuna de Quinchao
	En Ejecución
	28-04-2021
	694.294
	10-06-2021
	07-11-2021
	0

	Conservación Infraestructura de Protección Costera Isla Chaulinec sector Capilla Antigua comuna de Quinchao
	En Ejecución
	30-04-2021
	740.825
	18-06-2021
	15-12-2021
	0

	Conservación Enrocado Queilen y Molo de Chonchi
	En Licitación
	30-06-2021
	-
	09-09-2021
	08-03-2022
	0

	Conservación Infraestructuras Portuarias Diversos Sectores Comuna de Quemchi
	En Licitación
	30-06-2021
	-
	10-09-2021
	08-05-2022
	0

	Conservación Infraestructuras Portuarias comuna de Quellón Rampa Fiscal, Muelle Puerto Pesquero, Rampa Chadmo, Rampa Piedra Blanca y Rampa Chaullín
	En Licitación
	30-06-2021
	-
	10-09-2021
	29-03-2022
	0

	Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Rampa Achao comuna de Quinchao
	En Ejecución
	11-09-2020
	187.582
	24-03-2021
	17-06-2022
	12

	Mejoramiento Rampa Achao comuna de Quinchao
	En Ejecución
	27-08-2020
	3.017.680
	09-02-2021
	05-05-2022
	8

	Conservación infraestructuras portuarias canal Dalcahue
	En Ejecución
	20-11-2020
	412.610
	29-12-2020
	27-07-2021
	90

	Conservación infraestructuras portuarias Ancud
	En Ejecución
	30-11-2020
	288.517
	29-12-2020
	25-09-2021
	74

	Mejoramiento borde costero Curaco de Velez etapa 2
	En Ejecución
	24-12-2020
	2.389.830
	26-04-2021
	31-05-2022
	6

	AIF Reposición Infraestructura Portuaria Rilan
	En Ejecución
	13-11-2020
	167.871
	03-03-2021
	07-04-2022
	15

	Reposición Rampa Rilán comuna de Castro
	En Ejecución
	30-10-2020
	1.890.447
	22-01-2021
	26-02-2022
	33


Glosa 08 Ley de Presupuesto 2021
(08) Durante el primer semestre de 2021 la Dirección de Obras Portuarias informará a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos si con cargo a estos recursos se podrá diseñar e implementar una política progresiva de dragado para todo el sistema fluvial de la Región de Los Ríos.
La Dirección de Obras Portuarias cuenta con su programa permanente de Conservación, que es el ítem en donde es posible atender la conservación de las vías de navegación del rio Valdivia cuando se requiera, situación que a la fecha no se ha dado.

Glosa 09 Ley de Presupuesto 2021
(09) Durante el primer semestre de 2021 la Dirección de Obras Portuarias informará a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos si con cargo a estos recursos se podrá asegurar la continuidad del estudio de prefactibilidad del Centro Náutico y Pista de Aguas Quietas en la Región de Los Ríos, para la preparación de equipos locales y nacionales.
Todos los insumos desarrollados por la DOP en etapa de prefactibilidad fueron entregados a la Seremi del Deporte de la región de Los Ríos para continuar con su implementación.

Glosa 10 Ley de Presupuesto 2020
(10) Semestralmente la Dirección de Obras Portuarias informará a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos, acerca de la realización, con cargo a estos recursos, de estudios, diseño o ejecución de obras de caletas de pescadores/as artesanales, con datos desagregados por región y comuna.
	Región
	Comuna
	Denominación
	Etapa MIDESO
	Estado
	Fecha Publicación
	Fecha Inicio
	Fecha Término Legal
	Avance Físico %

	Tarapacá
	Iquique
	Diseño Conservación Dragado Guardiamarina Riquelme
	EJECUCION
	En Ejecución
	23-11-2020
	28-01-2021
	03-04-2022
	25

	Tarapacá
	Iquique
	Prefactibilidad Mejoramiento infraestructura portuaria Caleta Rio Seco Iquique
	PREFACTIBILIDAD
	Terminado
	17-12-2019
	22-04-2020
	07-04-2021
	100

	Tarapacá
	Iquique
	Conservación de Obras Caleta Chanavaya, Iquique
	EJECUCION
	En Ejecución
	04-03-2021
	15-04-2021
	12-10-2021
	23

	Tarapacá
	Iquique
	Conservación caleta Guardiamarina Riquelme Iquique
	EJECUCION
	En Ejecución
	23-04-2021
	03-06-2021
	30-11-2021
	0

	Antofagasta
	Antofagasta
	Conservación Servicios Higiénicos Caleta Antofagasta
	EJECUCION
	Terminado
	30-04-2020
	10-08-2020
	02-04-2021
	100

	Antofagasta
	Mejillones
	Conservación Muelle Pescadores Mejillones
	EJECUCION
	En Ejecución
	30-10-2020
	16-02-2021
	28-09-2021
	67

	Atacama
	Chañaral
	Conservación Muelle Caleta San Pedro de Chañaral
	EJECUCION
	En Ejecución
	27-08-2020
	17-10-2020
	31-03-2021
	99

	Atacama
	Caldera
	Conservación Espigón Fiscal, Edificio Administración y Terminal Pesquero de Caldera
	EJECUCION
	En Ejecución
	09-04-2021
	18-06-2021
	13-02-2022
	0

	Coquimbo
	La Higuera
	Construcción Obras Portuarias para la Caleta Chungungo - La Higuera
	EJECUCION
	En Ejecución
	25-08-2020
	20-10-2020
	17-06-2021
	80

	Coquimbo
	Ovalle
	Estudios Básicos Caleta Río Limarí - Región de Coquimbo
	DISEÑO
	En Ejecución
	04-12-2020
	28-01-2021
	10-10-2021
	0

	Coquimbo
	Ovalle
	Construcción de Inf. Pesquera Artesanal Caleta Talcaruca - Ovalle
	EJECUCION
	En Ejecución
	27-11-2020
	28-01-2021
	24-11-2021
	11

	Coquimbo
	Ovalle
	Diseño Construcción Inf. Pesquera Artesanal Caleta Talquilla
	DISEÑO
	En Ejecución
	24-11-2020
	11-01-2021
	15-10-2021
	56

	Coquimbo
	Los Vilos
	Conservación Caleta Pesquera Pichidangui Región de Coquimbo
	EJECUCION
	En Ejecución
	03-09-2020
	27-10-2020
	25-04-2021
	97

	Coquimbo
	Los Vilos
	Conservación Muelle Caleta San Pedro Los Vilos
	EJECUCION
	Terminado
	01-07-2020
	07-08-2020
	12-02-2021
	100

	Coquimbo
	Ovalle
	Construcción infraestructura pesquera artesanal caleta Talca Ovalle
	EJECUCION
	En Ejecución
	28-10-2020
	14-12-2020
	10-10-2021
	26

	Coquimbo
	La Higuera y Coquimbo
	Conservación Caleta Hornos y Caleta Tongoy
	EJECUCION
	En Ejecución
	12-04-2021
	26-05-2021
	22-11-2021
	0

	Coquimbo
	Coquimbo
	Conservación Caleta Peñuelas Región de Coquimbo
	EJECUCION
	En Ejecución
	28-04-2021
	03-06-2021
	31-10-2021
	0

	Valparaíso
	Valparaíso
	Diagnóstico Estructural para la conservación cubierta Caleta Portales Región Valparaíso
	EJECUCION
	En Ejecución
	09-04-2019
	24-07-2019
	13-07-2021
	58,8

	Valparaíso
	Concón
	Conservación Caleta San Pedro Con-Con
	EJECUCION
	Terminado
	30-06-2020
	21-09-2020
	07-04-2021
	100

	Valparaíso
	La Ligua
	Conservación Caleta Los Molles La Ligua
	EJECUCION
	Terminado
	14-08-2020
	29-10-2020
	27-02-2021
	100

	Valparaíso
	La Ligua
	Conservación Caleta Pichicuy La Ligua
	EJECUCION
	Terminado
	31-07-2020
	29-10-2020
	27-01-2021
	100

	Valparaíso
	Casablanca
	Conservación obras marítimas Muelle Caleta Quintay, Casablanca
	EJECUCION
	En Ejecución
	31-07-2020
	07-01-2021
	12-07-2021
	94

	Valparaíso
	Quintero
	Conservación muelle Caleta El Manzano, Quintero
	EJECUCION
	Terminado
	10-07-2020
	21-09-2020
	02-03-2021
	100

	Valparaíso
	Valparaíso
	Conservación sistema eléctrico Caleta El Membrillo, Valparaíso.
	EJECUCION
	En Ejecución
	14-08-2020
	07-01-2021
	11-06-2021
	81

	Valparaíso
	El Quisco y Algarrobo
	Conservación caleta El Quisco Caleta y borde costero Algarrobo.
	EJECUCION
	Terminado
	14-08-2020
	03-11-2020
	15-02-2021
	100

	Valparaíso
	Concón
	Conservación Caleta Higuerillas Con Con Segundo llamado
	EJECUCION
	En Ejecución
	20-11-2020
	03-02-2021
	04-06-2021
	60

	Valparaíso
	Papudo
	Estudios Básicos para el diseño Construcción facilidad portuaria Caleta Papudo, comuna Papudo.
	DISEÑO
	Terminado
	30-10-2020
	13-01-2021
	13-05-2021
	100

	Valparaíso
	Valparaíso
	Prefactibilidad Construcción Infraestructura Portuaria para pescadores Ex Sudamericana Valparaíso 2do Llamado
	PREFACTIBILIDAD
	En Ejecución
	25-11-2020
	15-03-2021
	29-05-2022
	22

	Valparaíso
	Algarrobo
	Estudios Básicos para el diseño Construcción muelle Caleta Algarrobo, comuna Algarrobo.
	DISEÑO
	En Ejecución
	25-11-2020
	24-03-2021
	06-08-2021
	0

	O'Higgins
	Paredones
	Conservación molo de abrigo Caleta Bucalemu, comuna Paredones.
	EJECUCION
	En Ejecución
	11-12-2020
	15-03-2021
	09-01-2022
	7

	Maule
	Vichuquén
	Conservación Caleta Llico
	EJECUCION
	Terminado
	29-05-2020
	01-10-2020
	13-04-2021
	100

	Maule
	Licantén
	Construcción Espigones y obras complementarias Caleta Duao
	EJECUCION
	En Ejecución
	27-04-2020
	18-08-2020
	18-08-2021
	81

	Maule
	Pelluhue
	Ampliación Explanada de Pescadores Caleta Curanipe 2do llamado
	EJECUCION
	En Ejecución
	26-02-2021
	20-05-2021
	16-12-2021
	0

	Maule
	Constitución
	Conservación Grúa Muelle Nuevo Caleta Maguellines
	EJECUCION
	En Ejecución
	30-11-2020
	15-01-2021
	07-06-2021
	86

	Maule
	Licantén y Constitución
	Conservación de Caletas de Duao y Pellines
	EJECUCION
	En Ejecución
	30-11-2020
	15-01-2021
	14-06-2021
	58

	Biobío
	Lebu
	Construcción Embarcaderos menores Ribera Sur Río Lebu
	EJECUCION
	En Licitación
	20-05-2021
	30-09-2021
	30-09-2022
	0

	Biobío
	Lota
	Ampliación Muelle Pesquero Artesanal Lota bajo
	EJECUCION
	En Ejecución
	30-04-2019
	23-08-2019
	29-06-2021
	94

	Biobío
	Lebu
	Estudio Diagnostico Geotécnico para conservación Muro Desembocadura Ribera Sur Lebu
	EJECUCION
	En Ejecución
	09-12-2020
	17-03-2021
	25-07-2021
	0

	Biobío
	Lebu
	Conservación Muro desembocadura Ribera Sur Rio Lebu
	EJECUCION
	Terminado
	21-04-2020
	03-07-2020
	09-01-2021
	100

	Biobío
	 Tirúa y Tubul
	Conservación Caletas Tirúa, Punta Lavapié y Tubul
	EJECUCION
	En Ejecución
	10-12-2020
	23-03-2021
	20-08-2021
	11

	Los Ríos
	Valdivia
	Mejoramiento Caleta Pesquera de Bonifacio comuna de Valdivia Región de Los Ríos
	EJECUCION
	Terminado
	07-06-2019
	14-11-2019
	30-05-2021
	100

	Los Ríos
	Valdivia
	Mejoramiento Caleta de pescadores Los Molinos Comuna de Valdivia
	EJECUCION
	En Ejecución
	07-08-2020
	01-02-2021
	15-08-2022
	19

	Los Lagos
	Hualaihué
	Asesoría a la Inspección Fiscal Reposición Infraestructura portuaria pesca artesanal Rolecha
	EJECUCION
	En Ejecución
	31-03-2021
	19-05-2021
	18-06-2022
	6

	Los Lagos
	Hualaihué
	Reposición Infraestructura Portuaria Pesca Artesanal Rolecha
	EJECUCION
	En Ejecución
	14-12-2020
	31-03-2021
	24-02-2022
	12

	Los Lagos
	Dalcahue
	Diseño Construcción Varadero comuna de Dalcahue
	DISEÑO
	En Ejecución
	10-03-2020
	03-08-2020
	15-05-2022
	21

	Los Lagos
	San Juan de La Costa
	Conservación Infraestructura Portuaria Caleta Bahía Mansa comuna San Juan de La Costa
	EJECUCION
	Terminado
	03-04-2020
	22-06-2020
	05-02-2021
	100

	Los Lagos
	Quellón
	Conservación Muelle Puerto Pesquero Quellón
	EJECUCION
	En Licitación
	30-06-2021
	10-09-2021
	29-03-2022
	0

	Los Lagos
	Hualaihué
	Conservación Infraestructura Portuaria El Manzano y Hualaihué Puerto
	EJECUCION
	En Licitación
	10-06-2021
	17-08-2021
	15-03-2022
	0

	Los Lagos
	Ancud
	Conservación Chepu-Anguay
	EJECUCION
	En Ejecución
	30-11-2020
	29-12-2020
	25-09-2021
	74

	Los Lagos
	Hualaihué
	Conservación Infraestructura Portuaria Caleta Tentelhué comuna de Hualaihué
	EJECUCION
	En Ejecución
	30-11-2020
	29-12-2020
	27-07-2021
	71

	Magallanes y de la Antártica Chilena
	Punta Arenas
	Asesoría a la Inspección Fiscal para la obra: Sostenimiento Taludes Varadero Caleta Barranco Amarillo
	EJECUCION
	En Adjudicación
	16-12-2020
	30-07-2021
	01-05-2022
	0

	Magallanes y de la Antártica Chilena
	Punta Arenas
	Mejoramiento y Ampliación Varadero Caleta Barranco Amarillo Punta Arenas Etapa I
	EJECUCION
	En Ejecución
	30-12-2017
	23-08-2018
	13-08-2021
	93

	Magallanes y de la Antártica Chilena
	Punta Arenas
	Sostenimiento Taludes Varadero Caleta Barranco Amarillo
	EJECUCION
	En Ejecución
	30-10-2020
	29-12-2020
	30-11-2021
	0

	Magallanes y de la Antártica Chilena
	Punta Arenas
	Conservación caleta Barranco Amarillo - Punta Arenas
	EJECUCION
	En Licitación
	25-06-2021
	20-08-2021
	26-02-2022
	0


� (indicar cuando cuente con refugio u otros)


� (indicar cuando cuente con refugio u otros)


� (indicar cuando cuente con refugio u otros)
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