[image: ]

RESTAURACIÓN DE ASCENSORES DE VALPARAÍSO - Informe 3° Bimestre

Glosa 07: Se informará bimestralmente a la Comisión Especial Mixta de presupuestos el estado y el desarrollo de los proyectos relativos a ascensores en la comuna de Valparaíso.
Se dará cuenta de la planificación, la ejecución de los mismos y eventuales retrasos que existan.
 
GRUPO N°1: ASCENSORES ENTREGADOS
	ESPÍRITU SANTO
BIP 30435026-0; SAFI 254407

Ejecutado entre 05.09.2016 y 14.06.2018. 
Inversión final: M$1.679.000.-

	Estado actual
Detenido por la Municipalidad.
Contratos
OBRA/AMEC/AIFO: liquidados. OK
Recursos adicionales totalmente tramitados en proceso, para reparaciones menores identificadas por el estudio realizado por IDIEM, Contrato En Licitación fecha de inicio en Junio 2021.
Primera licitación fue declarada desierta.
Segunda licitación se publicará en julio de 2021.


	CORDILLERA
BIP 30434979-0; SAFI 257021

Ejecutado entre 13.01.2017 y 30.10.2018. 
Inversión: M$1.897.000.- 

	Estado actual
Detenido por la Municipalidad.
Contratos
OBRA: Pendiente Recepción Definitiva (Recepción Provisoria 21.12.2018/ Designa Comisión Recepción Def. 07.11.2019) 
AMEC/AIFO: liquidadas
Recursos adicionales totalmente tramitados en proceso, para reparaciones menores identificadas por el estudio realizado por IDIEM, Contrato En Licitación fecha de inicio en Junio 2021.
Primera licitación fue declarada desierta.
Segunda licitación se publicará en julio de 2021.



	CONCEPCIÓN
BIP 30434981-0; SAFI 257031

Ejecutado entre 07.12.2016 y 31.12.2018.
Inversión: M$1.944.000.-

	Estado actual
No operativo. En 01.02.2020 sufrió un accidente que dejó 5 lesionados.  Se encuentran en desarrollo pruebas en terreno para complementar el Peritaje al accidente.
Contratos
OBRA: Pendiente Recepción Definitiva (Recepción Provisoria 01.04.2019/ Designa Comisión Recepción Def. 09.01.2020) 
AMEC/AIFO: liquidadas
Recursos adicionales totalmente tramitados en proceso, para reparaciones menores identificadas por el estudio realizado por IDIEM, Contrato En Licitación fecha de inicio en Junio 2021.
Primera licitación fue declarada desierta.
Segunda licitación se publicará en julio de 2021.


 



GRUPO N°2: ASCENSORES EN EJECUCIÓN
	MONJAS
BIP 30453923-0; SAFI 259476

Contrato iniciado 27.06.2017
Monto vigente: M$2.136.000.-
Avance físico al liquidar: 86%


	Estado de la obra
Al revisar el contrato se observó que existían algunos errores en su administración. Desde el 06.2019 la obra no ha tenido avances. 
Contrato
OBRA: Contrato terminado anticipadamente. En proceso de recepción única de las obras, para determinar lo que falta por ejecutar.
AIFO. Terminado, no liquidado. 
Se ingresará la reevaluación del proyecto para solicitar recursos adicionales para comenzar el proceso de licitación de obras inconclusas relacionadas al contrato.


	VILLASECA
BIP 30453874-0; SAFI 259474

Contrato iniciado 08.08.2017
Monto vigente: M$3.064.000.-
Avance físico al liquidar: 86%

	Estado de la obra
 Al revisar el contrato se observó que existían algunos errores en su administración Desde el 06.2019 la obra no ha tenido avances, y en 08.2019 fue abandonada por la empresa. El GORE contrató un servicio de seguridad para resguardar la obra.
Contrato
OBRA. Contrato en trámite para ser terminado anticipadamente. En proceso de recepción única de las obras, para determinar lo que falta por ejecutar.
Se ingresó la reevaluación del proyecto para solicitar recursos adicionales para comenzar el proceso de licitación de obras inconclusas relacionadas al contrato. Pendiente respuesta de observaciones a MIDESOF.





GRUPO N°3A: ASCENSOR POR LICITAR EN USO
	ARTILLERÍA
BIP 30453829-0

Monto estimado: M$5.700.000.-

	Situación actual
Ascensor en operación. 
Proyecto
En 11.10.2019 se realizó la apertura económica de la 3a licitación de obra, donde se presentó 1 oferta, 92% mayor al presupuesto oficial de 2.945MM, por lo que fue desestimada, se evalúa adecuar el sistema electro-mecánico. Esto requiere de autorización CMN, y  consultoría de diseño, lo que aplazaría el inicio de obras en 12 meses. Proyecto ingresado en MDS para reevaluación.
CMN no aprueba cambio en el sistema electromecánico

Proyecto declarado admisible por MDS, proceso de reevaluación de la iniciativa iniciado el mes de Febrero 2021. Pendiente respuesta de observaciones a MIDESOF.
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GRUPO N°3B: ASCENSOR POR LICITAR EN DESUSO
	FLORIDA
BIP 30453829-0 

Monto estimado: M$3.400.000.-

	Situación actual
Fuera de servicio. Obras muy deterioradas.
Proyecto
La 2ª licitación de obra iniciada fue revocada en 10.2019 tras el derrumbe en cerro Bellavista ocurrido unos meses antes. Se decidió incorporar obras adicionales de refuerzo estructural en sus planos de rodadura. A su vez debido al accidente del ascensor Concepción se está evaluando los cambios que deben realizarse en el proyecto para volver a licitar la etapa de obras, lo que requiere contar con VB del CMN.
Proyecto en proceso de reevaluación de la iniciativa. Pendiente respuesta de observaciones a MIDESOF.



	MARIPOSAS
BIP 30453875-0

Monto estimado: M$3.400.000.-

	Situación actual
Fuera de servicio. Municipalidad informa en 24.03.2020 que demolerá parte de la estación superior. 
Proyecto
La 2ª licitación de obra iniciada fue revocada en 10.2019 tras el derrumbe en cerro Bellavista ocurrido unos meses antes. Se decidió incorporar obras adicionales de refuerzo estructural en sus planos de rodadura. A su vez debido al accidente del ascensor concepción se está evaluando los cambios que deben realizarse en el proyecto para volver a licitar la etapa de obras, lo que requiere contar con VB del CMN. Ingresado a MDS el 31-03-2021. A la espera de admisibilidad
Proyecto en proceso de renovación de RS de la iniciativa. Pendiente respuesta de observaciones a MIDESOF.


	LARRAÍN
BIP 30453828-0

Monto estimado: M$2.800.000

	Situación actual
Fuera de servicio.
Proyecto
El proyecto se ubica sobre dos propiedades, uno de ellos privado. Existen viviendas al interior del terreno. Se estudia con el GORE determinar la figura legal bajo la cual se podría ejecutar una obra en terrenos privados. Proyecto debe ingresar a reevaluación, para volver a licitar, una vez que GORE regularice uso del terreno.
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