MINUTA PLAN IMPULSO ARAUCANIA MOP 
Diciembre de 2021
El Ministerio de Obras Públicas, es parte de la puesta en marcha del Plan Impulso Araucanía 2018-2026, que incluye obras de infraestructura, inversión en caminos, construcción de obras de salud, viviendas y acceso a agua potable rural, un plan de acceso a aguas de riego, entre otros. 
El Plan Impulso Araucanía es uno de los tres ejes del Acuerdo Nacional de Desarrollo y Paz en la Araucanía. A continuación se presenta el estado de avance a la fecha.

	Acción
	Responsable
	Plazo comprometido
	Estado
Diciembre 2021

	1.  Mejorar más de 1.100 kilómetros de caminos básicos en el periodo.
	DV
	2018-2026
	Se han mejorado 380,5 kilómetros en caminos básicos, de los cuales 72,1 fueron mejorados en 2021.

	2. Mejorar más de 4.700 kilómetros de caminos en Comunidades Indígena en el periodo.
	DV
	2018-2026
	Se han mejorado 1.377,7 kilómetros de caminos en Comunidades Indígenas, de los cuales 198,2 fueron mejorados en 2021.

	3. Mejorar sistemas existentes y aumentar cobertura de Agua Potable Rural, con una meta al 2026 de aumentar en 8.100 las familias con arranques de APR.
	APR
	2018-2026
	Se han incorporado 5.599 nuevas familias con arranques de Agua Potable Rural, de las cuales 1.503 se incorporaron el 2021.

	4. Proceso de remate de derechos de agua.
	DGA
	2018-2026
	Rematados en primera instancia 2,03 millones de litros por segundo y en segunda instancia 257.000 litros por segundo que están adjudicados al Fisco y renunciado. En Proceso de primer remate 6 millones de litros por segundo.

	5. Desarrollo de Proyectos relevantes para la Región.

	· Conectividad Vial (Detalle Anexo 2).
	DV
	2018-2026
	Proyectos de Conectividad Vial en desarrollo.

	· Infraestructura Pesquera y de Borde Costero (Detalle Anexo 3).
	DOP
	2018-2026
	13 proyectos de infraestructura pesquera y bordes costeros comprometidos.

	· Mejoramiento del Aeropuerto de Pucón
	DAP
	2020 - 2023
	Ha finalizado el estudio de brechas “Diagnostico Y Elaboración Plan de Inversiones Ads Red Secundaria Macrozona Centro Sur. Con fecha 18.05.2020 la etapa de Prefactibilidad se encuentra en ejecución desde  diciembre de 2020 y tiene una duración de 780 días.
Tiene por objetivo determinar la infraestructura aeroportuaria necesaria para permitir la operación comercial, en un horizonte 20 años, tanto del área de movimiento de aeronaves, área terminal, estacionamientos vehiculares, edificación DGAC y acceso vial del aeródromo de Pucón.

	· Licitación de la Concesión de la  ruta del Villarrica: Freire - Villarrica - Pucón
	DGC
	2018-2026
	Se está realizando su diseño referencial y en caso de prosperar la iniciativa, se encuentra en cartera para llamar a licitación el primer trimestre 2022, a petición de las comunidades se suspendió la consulta indígena.

	· Mejoramiento Ruta Nahuelbuta
	DGC
	2023
	La concesión se encuentra adjudicada, el plazo máximo será 420 meses (Abril 2053), o cuando el Valor Presente de los Ingresos (“VPI”) iguale y/o supere los Ingresos Totales de la Concesión (“ITC”).
El proyecto de ingeniería está terminado desde abril del 2020. La obra se encuentra en ejecución con fecha de Inicio octubre de 2020 y su Puesta en Servicio Provisoria (PSP) 10-07-2023(se inicia el cobro de los servicios).Su Puesta en Servicio Definitiva (PSD).10-01-2024.

	· Construcción colector interceptor Aguas Lluvias San Martin Temuco
	DOH
	2019-2021
	Termina primera etapa Colector Avenida Alemania: de una longitud de 1.200 metros lineales, colector tributario del San Martín. La Construcción del Colector Interceptor Aguas Lluvias, Avda. San Martin, etapa 2, de una longitud de 1.914 metros lineales. Se encuentra en ejecución con un 99,8% de avance. Finalmente, se encuentra en proceso de adjudicación la Construcción Colector Interceptor Aguas Lluvias San Martin, Etapa 3-A, comuna de Temuco, Región de la Araucanía.

	· Ampliación Aeropuerto de la Araucanía
	DGC
	2025
	Se encuentra en etapa de desarrollo un estudio de Prefactibilidad que determinará las obras requeridas para la segunda concesión del aeródromo por un periodo de 20 años. La consultoría registra un avance físico de 96%, en proceso el seguimiento ambiental y el seguimiento de las bases del proceso de licitación. Fecha de Inicio 14 de agosto 2019. Plazo de ejecución 850 días.

	· Aumento de la superficie de riego en la región (detalle Iniciativas Anexo 4). 
	DOH
	2018-2026
	Hay obras terminadas que representan un beneficio de 519 Hectáreas de riego con agua disponible a puerta de predio y obras por licitar, que representan 300 Hectáreas de riego con agua disponible a puerta de predio.
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Anexos
Anexo 1: Inversión total por servicio MOP y Extra MOP en el Plan (Miles de pesos 2022) 
	Financiamiento Etapa MOP
	Servicio
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023-2026
	Total 2018-2026

	EXTR
	Dirección de Obras Portuarias
	0
	0
	0
	60.480
	0
	0
	60.480

	SECT
	Dirección de Obras Portuarias
	3.670.105
	837.385
	1.288.854
	1.529.501
	1.137.714
	11.827.841
	20.291.400

	
	Agua Potable Rural
	25.920.614
	28.557.690
	22.715.827
	18.422.522
	5.996.918
	4.335.524
	105.949.096

	
	Dirección de Aeropuertos
	0
	0
	69
	379.576
	457.079
	61.676
	898.401

	
	Dirección de Obras Hidráulicas
	122.620
	4.177.809
	2.867.113
	5.160.662
	5.811.917
	1.013.916
	19.154.036

	
	
	1.186.733
	765.826
	61.049
	20.575
	2.759.961
	3.834.679
	8.628.822

	
	Dirección de Vialidad
	6.477.802
	11.343.214
	17.603.636
	18.938.379
	17.432.527
	6.750.193
	78.545.752

	
	
	5.027.182
	4.052.557
	6.182.928
	5.595.483
	3.396.484
	1.964.939
	26.219.573

	
	
	3.922.634
	18.996.547
	25.185.503
	29.186.336
	22.665.313
	53.190.376
	153.146.709

	
	
	111.897
	528.594
	594.431
	432.164
	497.745
	9.152.746
	11.317.576

	
	Dirección General de Concesiones de Obras Públicas
	0
	91.374
	583.874
	67.293
	26.572
	0
	769.113

	
	
	216
	672.614
	7.504.717
	8.647.386
	5.198.176
	815.271
	22.838.381

	Total general
	46.439.802
	70.023.609
	84.588.002
	88.440.358
	65.380.405
	92.947.161
	447.819.338



(*)Nota: Los años 2018, 2019, 2020 y 2021 corresponde a la inversión ejecutada, el año 2022 corresponde a la programación en Sistema SAFI y del 2023-2026 es la programación de los proyectos del plan para esos años.
Anexo 2: Desarrollo de Proyectos relevantes para la Región - Conectividad Vial
	Código BIP
	Proyecto
	Financiamiento
	Comuna
	Provincia
	Estado 
Diciembre 2021
	Monto Ejecutado en 2021 M$2022
	Monto Ejecutado 2018 - 2021 M$2022
	Monto Comprometido Plan Original  M$2022
	Meta comprometida para el Plan

	Vialidad Interurbana

	30461075-0
	Mejoramiento Ruta S-61 Sector: Melipeuco-Icalma-Paso Icalma
	MOP
	Melipeuco, Lonquimay
	Malleco, Cautín
	La obra se encuentra en ejecución, con un 44% de avance, fecha de inicio octubre 2019, con fecha vigente de término para mayo del año 2022.
	3.453.930
	6.859.861
	15.841.467
	Ejecución de la obra

	30107162-0
	Mejoramiento Ruta S-75 Sector: Colico - Caburgua Norte
	MOP
	Cunco
	Cautín
	Diseño del proyecto terminado, se han pagado las expropiaciones correspondientes a los primeros 94 lotes y están tramitados vía judicial el resto de lotes del primer tramo de 10 km.
	407.509
	3.227.446
	37.441.189
	Ejecución de la obra

	30080831-0
	Reposición Ruta 181-CH Curacautín Malalcahuello
	MOP
	Curacautín
	Malleco
	Se realiza una reprogramación con fecha de inicio para el 03 de agosto 2020. Actualmente se encuentra en ejecución, con un 68% de avance, plazo de ejecución 720 días. Esta es su primera etapa de 14,7 Km.
	7.182.593
	11.956.093
	25.554.844
	Ejecución de la obra

	30081385-0
	Mejoramiento Pavimento Ruta S-20 Temuco-Cholchol
	MOP
	Temuco, Cholchol
	Cautín
	El Diseño de Ingeniería del proyecto se encuentra en ejecución, con un 84% de avance, fecha de Inicio: 20.11.2018. Plazo de ejecución 750 días. Se realizó el proceso de Consulta Indígena y Participación Ciudadana.
	107.500
	432.418
	15.112.589
	Ejecución de la obra

	30482963-0
	Mejoramiento Pavimento Ruta S-51, Tramo Padre Las Casas-Cunco
	MOP
	Padre Las Casas, Cunco
	Cautín
	El Diseño del proyecto se encuentra en ejecución, y registra un avance físico de 84,4%., fecha de Inicio noviembre 2018. Plazo de ejecución 900 días. La continuación del proceso de Consulta Indígena y Participación Ciudadana postergado por la pandemia.
	289.008
	1.023.105
	29.351.283
	Ejecución de la obra

	30132761-0
	Mejoramiento Ruta 181-CH Sector: Victoria-Curacautín
	MOP
	CuracautínVictoria
	Malleco
	El Diseño de Ingeniería del proyecto se encuentra en ejecución, con un 75% de avance, fecha de Inicio: 13.12.2018. Plazo de ejecución 810 días.
	262.847
	869.074
	10.895.463
	Ejecución de la obra

	30460172-0
	Mejoramiento Ruta S-95-T Sector: Villarrica - Licán Ray
	MOP
	Villarrica
	Cautín
	El Diseño de ingeniería del proyecto se encuentra en ejecución, con un 69% de avance, fecha de Inicio: 05.08.2019 y tiene un plazo de 900 días. La continuación del proceso de Consulta Indígena y Participación Ciudadana postergado por la pandemia.
	203.419
	517.720
	10.736.263
	Ejecución de la obra

	30083093-0
	Mejoramiento Ruta R-925-S Curacautín-Conguillio S:Hueñivales-Captren
	MOP
	Curacautín
	Malleco
	Actualmente las obras para la pavimentación total de 12,36 km se encuentran terminadas.
	221.674
	5.439.925
	5.217.472
	Ejecución de la obra

	30458988-0
	Mejoramiento Cbi Maquehue Boroa- Puente Ragnintuleufu, P. Las Casas
	MOP
	Nueva Imperial, Padre Las Casas
	Cautín
	La obra se encuentra  terminada, registran un avance físico de 100%.
	2.400.217
	6.059.873
	3.958.707
	Ejecución de la obra

	30276122-0
	Mejoramiento Ruta S-70 S:Pocoyan-Puente Peule
	MOP
	Toltén
	Cautín
	La ejecución de la obra se encuentra con problemas, se ha producido un atraso injustificado, abandono e interrupción de las obras, se le está dando término anticipado y administrativo al presente contrato. La obra abandonada se ha llamado a una nueva licitación, se abrieron las ofertas técnicas y económicas el mes de septiembre, presentándose dos oferentes.
	59.561
	4.224.509
	12.066.319
	Ejecución de la obra

	30483134-0
	Mejoramiento CBI Camino Puente Paya-Huiñoco
	MOP
	Loncoche
	Cautín
	Contrato a nivel regional, las obras para la pavimentación de 10 km se encuentran terminadas, y registran un avance físico de 100%.
	1.192.354
	4.676.310
	4.284.480
	Ejecución de la obra

	30484343-0
	Ampliación Reposición Ruta S-40. Sector: Labranza-Imperial-Carahue
	MOP
	Carahue, Imperial
	Cautín
	Se encuentra termiado el Estudio de Prefactibilidad, fecha de Inicio mayo 2019. Plazo de ejecución 620 días.
	76.120
	494.863
	16.784.205
	Ejecución de la obra

	30070887-0
	Reposición Ruta R-90-P, Sector: Lumaco - Capitán Pastene
	MOP
	Lumaco
	Malleco
	Diseño perdió vigencia. Se considerará en nueva cartera de Vialidad.
	0
	0
	8.574.019
	Ejecución de la obra

	30400090-0
	Mejoramiento CBI Ruta R-150-P, Angol- Parque Nacional Nahuelbuta
	MOP
	Angol
	Malleco
	La obra se encuentra en ejecución, registran un avance físico de 79,8%, tiene fecha de inicio en Julio 2020 y tiene un plazo de 480 días.
	2.983.747
	4.422.765
	3.007.670
	Ejecución de la obra

	Vialidad Urbana

	30388735-0
	Mejoramiento Acceso Norponiente a Padre Las Casas
	MOP
	Padre Las Casas
	Cautín
	Se encuentra terminado el Estudio de Ingeniería de detalle.
	432.164
	774.463
	34.108.659
	Ejecución de la obra

	30400279-0
	Reposición Puente Eduardo Frei Montalva y Accesos, Carahue
	MOP
	Carahue
	Cautín
	El Diseño de Ingeniería del puente se encuentra en ejecución, registra un avance físico de 75,7%, fecha de Inicio enero 2019. Plazo de ejecución 600 días.
	0
	892.622
	5.896.873
	Ejecución de la obra

	20187901-0
	Construcción Nuevo Puente Cautín En Cajón
	MOP
	Temuco, Vilcún
	Cautín
	La obra se encuentra terminada y registran un avance físico de 100%, fecha de Inicio octubre 2018. Plazo de ejecución 720 días.
	10.345.858
	27.087.057
	22.353.017
	Ejecución de la obra





Anexo 3: Desarrollo de Proyectos relevantes para la Región - Infraestructura Pesquera y de Borde Costero
	Código BIP
	Proyecto
	Financiamiento
	Comuna
	Provincia
	Estado
Diciembre 2021
	Monto Ejecutado en 2021 M$2022
	Monto Ejecutado 2018 - 2021 M$2022
	Monto Comprometido Plan Original  M$2022
	Meta comprometida para el Plan

	30125120-0
	Mejoramiento de Borde Costero en Nehuentue
	MOP
	Carahue
	Cautín
	Diseño se está desarrollado internamente por DOP, Atendiendo la contingencia nacional por COVID, se retrasó ingreso de proyecto a MDSF, considerando que se relevó el proyecto MBC Cendyr Carahue. Recalendarización considera ingreso de proyecto a recomendación de MDSF primer semestre 2022.
	-
	-
	2.421.713
	Ejecución de la obra

	30482320-0
	Mejoramiento Borde Costero sector Cendyr náutico de Carahue
	MOP
	Carahue
	Inter provincial
	Estudios Geotécnicos Terminados en Dic 2019. Diseño en desarrollo, internamente por la DOP. Con fecha 21-12-2020 se aprobó internamente el Perfil de Diseño de las obras. Con fecha 21 y 22 de abril de 2021 se desarrolló reunión en terreno con equipo DOP, Secplac de Carahue, y representantes de JJVV, Ruta Fluvial, Centro de canotaje y bomberos, para ajustar anteproyecto. Se ha presentado la etapa de ejecución a MDSF, el mes junio de 2021, para obtener recomendación. Licitación de la ejecución de obras programadas para diciembre año 2022.
	-
	-
	1.441.496
	Ejecución de la obra

	30486624-0
	Construcción embarcadero turístico Tranapuente
	MOP
	Carahue
	Cautín
	Estudios Geotécnicos terminados. Fecha de término Dic 2019. Diseño será desarrollado internamente por la DOP. Se espera ser terminado el diseño junio 2023. Luego se enviará a MDS para evaluación.
	-
	-
	634.258
	Ejecución de la obra

	30486625-0
	Construcción embarcaderos río Moncul, Carahue
	MOP
	Carahue
	Cautín
	En evaluación con la Municipalidad de Carahue. Se está realizando la confección del perfil.
	-
	-
	345.959
	Ejecución de la obra

	30486627-0
	Mejoramiento borde costero Puerto Domínguez, lago Budi
	MOP - Extra MOP
	Saavedra
	Cautín
	Estudios Geotécnicos iniciados 17.07.2019. Diseño a desarrollar internamente por la DOP.
	-
	-
	1.210.857
	Ejecución de la obra

	30486628-0
	Construcción embarcaderos Lago Budi Saavedra
	MOP
	Saavedra
	Cautín
	En evaluación con la Municipalidad de Saavedra.
	-
	-
	691.814
	Ejecución de la obra

	30133906-0
	Mejoramiento Borde Costero Puerto Saavedra
	MOP
	Saavedra
	Cautín
	Primera y segunda etapa terminada. Etapa 3 (Final) sector Sur iniciada con fecha 04 de marzo de 2021. Plazo de ejecución: 300 días. Avance Físico:70%
	1.385.799
	3.984.461
	2.818.461
	Ejecución de la obra

	30486630-0
	Construcción facilidades portuarias fluviales Nueva Toltén
	MOP
	Toltén
	Cautín
	Estudio Básico “30482322-0 Análisis Condiciones Naturales y de Terrenos Rio Toltén, Nueva Toltén” se encuentra terminado.
	-
	-
	694.310
	Ejecución de la obra

	30482321-0
	Mejoramiento Borde Costero Caleta La Barra
	MOP
	Toltén
	Cautín
	Se esté realizando el Diseño en forma interna por la DOP y se postuló a MDS el estudio básico 40025888-0   “Análisis Condiciones Naturales Caleta La Barra, Toltén.” El proyecto se encuentra con su recomendación técnica RS-2021, se licitó el estudio y se encuentra en etapa de adjudicación.
	-
	-
	1.729.795
	Ejecución de la obra

	30132531-0
	Mejoramiento Borde Costero sector Queule
	MOP
	Toltén
	Cautín
	Se inicia su etapa de Prefactibilidad, con fecha 9.07.2020, con un plazo de 370 días. Estudio de prefactibilidad en desarrollo, avance 70,65%.
	60.480
	60.480
	5.765.985
	Ejecución de la obra

	30486631-0
	Construcción punto de desembarque pesca recreativa Rio Toltén
	MOP
	Teodoro Schmidt
	Cautín
	Estudios Básicos programados para año 2022.
	-
	-
	347.343
	Ejecución de la obra

	30486188-0
	Mejoramiento borde costero Playa Porma
	MOP
	Teodoro Schmidt
	Cautín
	Se está realizando la confección del perfil.
	-
	-
	296.948
	Ejecución de la obra

	30486050-0
	Mejoramiento desembocadura al mar Rio Queule Toltén
	Extra MOP
	Toltén
	CAUTÍN
	El Diseño del proyecto se encuentra en desarrollo y tiene un avance de 60%
	143.701
	143.940
	8.072.378
	Ejecución de la obra



Anexo 4: Aumento de la superficie de riego en la región 
	Código BIP
	Proyecto
	Financiamiento
	Comuna
	Provincia
	Estado
Diciembre 2021
	Monto Ejecutado en 2021 M$2022

	Monto Ejecutado 2018 - 2021 en M$2022
	Monto Comprometido Plan Original
M$2022
	Meta comprometida para el Plan

	30098257-0
	Sistema de Regadío Faja Maisan
	MOP
	Pitrufquén
	Cautín
	Terminado
	0
	1.636.455
	1.718.277
	519 Hectáreas de riego con agua disponible a puerta de predio

	30098257-0
	Construcción Canales Agustinas 2, 4 y 6
	MOP
	Pitrufquén	
	Cautín
	· El contrato “Construcción Canales secundarios y terciarios Agustinas Subderivados 2..” tiene fecha de inicio 31.12.2021 y el contrato “Construcción Canales secundarios y terciarios Agustinas Subderivado 4 y 6.” tiene fecha de inicio 25.02.2022
· 
	20.575
	325.723
	2.113.561
	300 Hectáreas de riego con agua disponible a puerta de predio

	30002745-0
	Sistema de Regadío Vertientes-Púa 
	MOP
	Victoria
	Malleco
	El proyecto tuvo que retroceder a una etapa anterior por un OT en diseño. Postula a etapa de Factibilidad con consulta Indígena, obtuvo el RS y se licitó año 2020, pero hubo solo 1 oferta, que superó en más de 50% al Ppto.
	-
	-
	9.061.370
	600 Hectáreas de riego con agua disponible a puerta de predio

	30486243-0
	Sistema de Regadío Temuco-Imperial
	MOP
	Nueva Imperial
	Cautín
	A través de Conservación de Obras de Riego Fiscales, se realizaron trabajos de conservación en el Canal Imperial, considerando la información contenida en el Estudio que realizó la CNR.
	-
	-
	6.342.583
	1.000 Hectáreas de riego con agua disponible a puerta de predio

	30094549-0
	Obra de Riego Embalse en cuenca del Cautín
	Concesiones
	Curacautín
	Malleco
	Se estima que la ejecución de este proyecto no debería formar parte del Plan Impulso. De acuerdo a lo informado por el nivel Central de la DOH, aun cuando este embalse forma parte de los 26 embalses de Prioridad Presidencial, sólo se contempla realizar sus estudios en este período. El presente año se encuentran en preparación las Bases de licitación del estudio de factibilidad.
	-
	-
	 - 
	Desestimado

	-
	Obra de Riego Embalse Purén
	MOP
	Purén
	Malleco
	No es factible el desarrollo de este proyecto. No se dispone de los derechos de agua, y además tiene problemas de drenaje en el sector beneficiado. Por otro lado, no está dentro de la lista de los 26 embalses aprobados por el Consejo de Ministros.
	-
	-
	 - 
	Desestimado
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