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Síntesis Regional de Convenios de Programación 
Región de Arica y Parinacota 

 
La región no tuvo Convenios de Programación vigentes durante el año 2021. 
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Síntesis Regional de Convenios de Programación 
Región de Tarapacá 

 
La región no tuvo Convenios de Programación vigentes durante el año 2021. 
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Síntesis Regional de Convenios de Programación 
Región de Antofagasta 

1. Antecedentes Generales 

Se encuentran vigentes 2 Convenios de Programación, con inversiones comprometidas por un total de 
$179.1551  millones, de las cuales un 64,4% son de responsabilidad sectorial.  

Durante el año 2021, se ejecutaron obras por $ 64 millones, de los cuales el 85,9% corresponde a fondos 
sectoriales.  

2. Convenios de Programación Vigentes: 
 

SERVICIO CONVENIO 

MONTO DEL 
CONVENIO 
ORIGINAL 

ACTUALIZADO 
AL 2021 

MONTO 
EJECUTADO 

AL 2020 

MONTO 
EJECUTADO 

EL 2021 

MONTO  
PROGRAMADO 
EN CONVENIO 
PARA EL AÑO 

2022 

 SALDO 
CONVENIO 

(*) 

DIRECCIÓN 
DE VIALIDAD 

"Conservación Red Vial Región de Antofagasta 2020 – 2026”, firmado el 20-05-2021, con vigencia 
hasta el 2026 

FNDR 41.336 0 9 10.961 41.327 

MOP 63.332 0 12 13.275 63.320 

TOTAL 104.668 0 21 24.236 104.647 

DIRECCIÓN 
DE OBRAS 
PORTUARIAS 

“Mejoramiento Borde Costero Región de Antofagasta”, firmado el 16-01-2018, con vigencia hasta el 
2023 

FNDR 22.369 43 0 5.112 22.326 

MOP 52.118 666 43 4.219 51.409 

TOTAL 74.487 709 43 9.331 73.735 

 
 

   
  

 
  

TOTAL 
CONVENIOS 

DE LA 
REGIÓN 

FNDR 63.705 43 9 16.073 63.653 

MOP 115.450 666 55 17.494 114.729 

TOTAL 179.155 709 64 33.567 178.382 

Fuente: Consolidado Reporte de Hacienda Cierre 2021 y en el gasto FNDR Cierre Extra Sectorial 2021. 

 

  

                                           
1Todos los montos de dinero indicados en el presente informe, se encuentran expresados en millones de pesos del año 2021. 
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3. Detalle Convenios de Programación Vigentes: 

3.1. “Mejoramiento borde costero Región de Antofagasta". Vigencia 2017-2023. 

El Convenio entre el Gobierno Regional y el Ministerio de Obras Públicas se firmó con fecha 16 de enero 
del 2018 por un monto de $ 74.847 millones de los cuales $ 52.118 millones (70,0%) corresponden a 
fondos sectoriales y $ 22.369 millones (30,0%) al FNDR.  

El Convenio consigna un total de 20 proyectos. 

Terminados 

En ejecución 

2 proyectos 

1 proyectos 

Proyectos por iniciar 

Desechados 

11 proyectos 

6 proyectos 

Total: 20 proyectos 

 
Proyectos Terminados: 

1. Construcción Playa Artificial sector Paraíso - El Cuadro (Etapa Diseño). 
2. Mejoramiento Borde Costero sector Balneario Municipal Taltal (Etapa Diseño).  

Proyectos en ejecución: 
3. Restauración Muelle Histórico Taltal (Etapa Diseño). 

Proyectos por iniciar: 
1. Mejoramiento Borde Costero sector Piedra El Camello. 
2. Mejoramiento Borde Costero Caleta Boy. 
3. Mejoramiento Borde Costero sector Playa Covadonga. 
4. Mejoramiento Playa Punta de Rieles - Playa Blanca. 
5. Mejoramiento Borde Costero sector Playa Guanaye. 
6. Construcción Obras Complementarias Playa La Chimba. 
7. Mejoramiento Borde Costero Paposo. 
8. Análisis Ambiental Borde Costero sector Muelle Piedra-Tierra Del Moro. 
9. Mejoramiento Playa Cifuncho. 
10. Mejoramiento Balneario Juan López. 
11. Mejoramiento Borde Costero sector Los Pinares – Trocadero (Etapa Ejecución). 

 

Proyectos desechados: 
1. Construcción Playas Artificiales. 

2. Construcción Sala Multiuso sector Muelle Histórico. 

3. Reposición Caleta Pescadores Antofagasta.  

4. Mejoramiento Borde Costero sector Muelle De Piedra-Tierra Del Moro.  

5. Mejoramiento Playa Atacama.  

6. Mejoramiento Borde Costero sector La Puntilla. 

 

3.2. “Conservación Red Vial Región de Antofagasta 2020 – 2026”, Vigencia 2020-2026. 

El Convenio entre el Gobierno Regional y el Ministerio de Obras Públicas se firmó con fecha 20 de mayo 
del 2021 por un monto de $ 104.668 millones de los cuales $ 63.332 millones (60,5%) corresponden a 
fondos sectoriales y $ 41.336 millones (39,5%) al FNDR.  
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El Convenio consigna un total de 55 proyectos. 

Terminados 

En ejecución 

0 proyectos 

3 proyectos 

Proyectos por iniciar  

Desechados 

52 proyectos 

0 proyectos 

Total: 55 proyectos 

 
Proyectos en ejecución: 

1. Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de El 
Loa, Sector Norte, Etapa II, Región de Antofagasta. Nuevo 2015, Ruta 21 CH 168 Al 178 

2. Conservación de la Red Vial Básica, Conservación Camino Básico Ruta 21ch, Km. 71,00 - Km. 115,10,  
Provincia El Loa, Región de Antofagasta 

3. Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de Caminos Red Básica y 
Comunal, El Loa Sur, II Etapa, Nuevo 2015, Provincia Del Loa, II Región, Ruta B-243, Hito Cajón Km 0  

Proyectos por iniciar: 
1. Camino Básico por Conservación, Ruta 1, Km. 84,000 al Km. 128,000, Provincia de Antofagasta, Región de 

Antofagasta 
2. Camino Básico por Conservación, Ruta 1, Km. 128,000 al Km. 173,000, Provincia de Antofagasta, Región de 

Antofagasta 
3. Camino Básico por Conservación Ruta B-902, Km. 18,600 – Km. 45,120, Provincia de Antofagasta, Región 

de Antofagasta 
4. Camino Básico por Conservación Ruta B-800, Km. 0,000 – Km. 30,600, Provincia de Antofagasta, Región de 

Antofagasta 
5. Camino Básico por Conservación Ruta B-800, Km. 30,600 – Km. 53,600, Provincia de Antofagasta, Región 

de Antofagasta 
6. Camino Básico por Conservación Ruta B-160, Km. 0,000 al Km. 8,740 y Km. 11,500 al Km. 24,000, Provincia 

de Tocopilla, Región de Antofagasta 
7. Camino Básico por Conservación Ruta B-70, Km. 31,000 – Km. 47,500, Provincia de Antofagasta, Región de 

Antofagasta 
8. Camino Básico por Conservación, Ruta B-385, Km. 22,000 al Km. 60,000, Provincia de Antofagasta, Region 

de Antofagasta 
9. Camino Básico por Conservación, Ruta B-385, Km. 60,000 al Km. 82,500, Provincia de Antofagasta, Region 

de Antofagasta 
10. Camino Básico por Conservación, Ruta B-385, Km. 82,500 al Km. 115,000, Provincia de Antofagasta, Región 

de Antofagasta 
11. Camino Básico por Conservación, Ruta B-885, Km. 0,000 al Km. 22,000, Provincia de Antofagasta, Región 

de Antofagasta 
12. Camino Básico por Conservación, Ruta B-885, Km. 22,000 al Km. 50,000, Provincia de Antofagasta, Región 

de Antofagasta 
13. Camino Básico por Conservación, Ruta B-885, Km. 50,000 al Km. 75,000, Provincia de Antofagasta, Región 

de Antofagasta 
14. Camino Básico por Conservación, Ruta B-362, S: cruce Ruta 23 CH - Laguna Miscanti, Km. 0,000 al Km. 

6,300, Provincia de El Loa, Región de Antofagasta 
15. Camino Básico por Conservación, Ruta B-145, S: cruce Ruta 21 CH - acc. Cupo, Km. 0,000 al Km. 22,000, 

Provincia de El Loa, Región de Antofagasta 
16. Conservación, Ruta B-245, Km. 33,000 al Km. 53,000, Provincia de El Loa, Región de Antofagasta 
17. Conservación, Ruta B-245, Km. 53,000 al Km. 68,000, Provincia de El Loa, Región de Antofagasta 
18. Camino Básico por Conservación, Ruta S/Rol, s: acc. El Tatio - aguas caliente - Toconce, Km. 0,000 al Km. 

15,380, Provincia El Loa, Región de Antofagasta 
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19. Camino Básico por Conservación, Ruta S/Rol, s: Caspana - Ayquina, Km. 0,000 al Km. 12,000, Provincia El 
Loa, Región de Antofagasta 

20. Administración Directa, Conservación periódica acc. Ayllus San Pedro de Atacama 
21. Administración Directa, Conservación periódica caminos productivos, Comuna de Taltal. 
22. Administración Directa, Conservación periódica caminos productivos, Comuna de Tocopilla. 
23. Camino Básico por Conservación, Ruta B-750, s: cruce B-902 - cruce B-874, Km. 0,000 al Km. 26,000, 

Provincia de Antofagasta, Región de Antofagasta 
24. Camino Básico por Conservación, Ruta B-874, Km. 0,000 al Km. 26,000, Provincia de Antofagasta, Región 

de Antofagasta 
25. Administración Directa, Camino Básico por Conservación, Ruta B-955, Km. 0,000 al Km. 6,000 
26. Camino Básico por Conservación, Ruta B-115-C, Km. 74,440 al Km. 90,000 
27. Administración Directa, Camino Básico por Conservación, Ruta B-330, Km. 27,000 al Km. 45,000 
28. Administración Directa, Camino Básico por Conservación, Ruta B-240, Km. 35,000 al Km. 45,000 
29. Administración Directa, Camino Básico por Conservación, Ruta B-240, Km. 45,000 al Km. 60,000 
30. Camino Básico por Conservación, Ruta B-240, Km. 60,000 al Km. 85,000, Provincia de Antofagasta, Región 

de Antofagasta 
31. Administración Directa, Camino Básico por Conservación, Ruta B-150, Km. 0,000 al Km. 15,000 
32. Camino Básico por Conservación, Ruta B-150, Km. 15,000 al Km. 40,000, Provincia de Tocopilla, Región de 

Antofagasta 
33. Administración Directa, Camino Básico por Conservación, Ruta B-150, Km. 40,000 al Km. 56,840 
34. Camino Básico por Conservación, Ruta B-942, Km. 0,000 al Km. 14,300, Ruta B-980, Km. 20,000 al Km. 

28,120 y S/Rol (acc. P.N. Pan de Azúcar) Km. 0,000 al Km. 9,500, Provincia de Antofagasta, Región de 
Antofagasta 

35. Conservación, Ruta B-700, Km. 48,000 al Km. 56,972, Provincia de Antofagasta, Región de Antofagasta 
36. Conservación, Ruta B-157, Km. 0,000 al Km. 25,000, Provincia El Loa, Región de Antofagasta 
37. Conservación, Ruta B-157, Km. 25,000 al Km. 43,582, Provincia El Loa, Región de Antofagasta 
38. Camino Básico por Conservación, Ruta s/Rol (Quebrada El Hueso), Km. 0,000 al Km. 6,500, Provincia de 

Antofagasta, Región de Antofagasta 
39. Administración Directa, Conservación Ruta S/Rol acc. Geoglifos de Chug-Chug, Km. 0,000 al Km. 11,260 
40. Administración Directa, Camino básico por Conservación Ruta B-145, Km. 20,000 al Km. 32,000 
41. Administración Directa, Conservación Ruta S/Rol acc. Laguna Cejar, Km. 0,000 al Km. 9,500 
42. Administración Directa, Conservación Ruta S/Rol acc. Geoglifos de Chug-Chug, Km. 11,260 al Km. 13,260 
43. Camino Básico por Conservación, Ruta S/Rol s: Acc. Valle Yalquincha, Km. 0,000 al Km. 5,000, Provincia de 

El Loa, Región de Antofagasta 
44. Camino Básico por Conservación, Ruta B-163 (acc. Cupo), Km. 15,000 al Km. 35,000, Provincia El Loa, 

Región de Antofagasta 
45. Camino Básico por Conservación, Ruta B-97-A, Km. 0,000 al Km. 35,000, Provincia El Loa, Región de 

Antofagasta 
46. Camino Básico por Conservación, Ruta B-12, Km. 118,640 al Km. 148,640, Provincia de Tocopilla Región de 

Antofagasta 
47. Camino Básico por Conservación, Ruta B-172, Km. 53,000 al Km. 65,000, Provincia de Tocopilla, Región de 

Antofagasta, 2do llamado 
48. Ruta B-898, Punta San Pedro - Las Tortolas – Cifuncho 
49. Conservación por Camino Básico, Acceso Observatorio Ventarrones, Provincia de Antofagasta, Región de 

Antofagasta 
50. Conservación de la Red Vial Básica, Conservación Camino Básico Ruta  B-245, Cruce B-241 (San Pedro de 

Atacama) - Guatín - Cruce B-155 (Linzor). Km 90,800 - km 113,100, Región de Antofagasta, 2do llamado 
51. Conservación de la Red Vial Básica, Conservación Camino Básico Ruta  B-245, km 0,000 a km 22,000, 

Región de Antofagasta 
52. Adquisición - Reposición Equipos de Topografía para Emergencias Fluviales Región de Antofagasta 
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Síntesis Regional de Convenios de Programación 
Región de Atacama 

 
1. Antecedentes Generales 

Se encuentra en ejecución 1 Convenio de Programación con inversiones comprometidas por un total de 
$ 57.6012 millones, de las cuales un 74,3% son de responsabilidad sectorial. 

Durante el año 2021, se ejecutaron obras por $ 3.693 millones, de los cuales el 100% corresponde a 
fondos sectoriales.  

2. Convenios de Programación Vigentes: 
 

SERVICIO CONVENIO 

MONTO 
CONVENIO 
ORIGINAL 

ACTUALIZADO 
AL 2021 

MONTO 
EJECUTADO 

AL 2020 

MONTO 
EJECUTADO EL 

2021 

MONTO  
PROGRAMADO EN 

CONVENIO PARA EL 
AÑO 2022 

 SALDO 
CONVENIO 

(*)  

DIRECCIÓN 
DE OBRAS 

PORTUARIAS 

"Mejoramiento Borde Costero y Construcción Infraestructura Portuaria Pesquera Artesanal, Región de 
Atacama", plazo original de ejecución 2009- 2015, ampliado por Adenda N° 1 y N° 2 a 2009- 2024.  

FNDR         14.799      3.281                     0              2.298      11.518  

MOP         42.802      10.831      3.693              4.397     28.278  

TOTAL         57.601    14.112     3.693              6.695     39.796  

                                                                     

TOTAL 
CONVENIOS 

DE LA 
REGIÓN  

FNDR          14.799      3.281                     0              2.298      11.518  

MOP         42.802      10.831      3.693              4.397     28.278  

TOTAL         57.601    14.112     3.693              6.695     39.796  

 
Fuente: Información de Sistemas MOP (SAFI y Reportes de Hacienda) – Información FNDR de acuerdo a SAFI 

(*) El Saldo del convenio corresponde a lo que falta por ejecutar, no considera lo programado 2022. 
 

 
 
3. Detalle Convenios de Programación Vigentes: 

3.1. “Mejoramiento Borde Costero y Construcción Infraestructura Portuaria Pesquera Artesanal, 
Región de Atacama”. Vigencia 2009-2019. 

El Convenio entre el Gobierno Regional y el Ministerio de Obras Públicas se firmó con fecha 18 de 
noviembre del 2009; posteriormente fue modificado por las Adendas N° 1 de fecha 15 de septiembre del 
2015, y N° 2 de 16 de agosto del 2018, quedando el monto del Convenio en $57.601 millones de los 
cuales $42.802 millones (74,3%) corresponden a fondos sectoriales y $14.799 millones (25,7%) al FNDR. 

El Convenio actualizado consigna un total de 263  proyectos. 

                                           
2Todos los montos de dinero indicados en el presente informe, se encuentran expresados en millones de pesos del año 2021. 
3 En la Adenda 2 se consideran 25 iniciativas y no 26 iniciativas, ya que el proyecto “Mejoramiento Borde Costero Playas Caleta 
Chañaral de Aceituno” está contenido dentro de la iniciativa “Construcción de Infraestructura Portuaria y de Borde Costero Caleta 
Chañaral de Aceituno”. Para ser coherente con la información enviada desde el Departamento de Gestión de Inversiones se conserva 
en el listado pero con la salvedad anteriormente señalada. 
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Terminados 

En ejecución 

4 proyectos 

2 proyectos 

Proyectos por iniciar 

Desechados 

18 proyectos 

2 proyectos 

Total: 26 proyectos 

Proyectos terminados: 
1. Mejoramiento Puerto Pesquero Caldera (Obras Terrestres y Obras Complementarias) 
2. Construcción Muro Verteolas Caleta Huasco 
3. Mejoramiento Borde Costero Playa Las Machas, Bahía Inglesa 
4. Mejoramiento Borde Costero Huasco 

 
Proyectos en ejecución: 

1. Mejoramiento Borde Costero Playas Brava y del Jefe, Caldera4 
2. Construcción de Infraestructura Portuaria y de Borde Costero Caleta Chañaral de Aceituno 

 
Proyectos por iniciar: 

1. Mejoramiento Borde Costero Chañaral 
2. Mejoramiento Borde Costero Caleta Pan de Azúcar 
3. Mejoramiento Borde Costero de Chañaral por Reconstrucción 
4. Construcción Infraestructura Portuaria Caleta Flamenco 
5. Construcción Infraestructura Portuaria Caleta Obispito 
6. Construcción Infraestructura Portuaria Caleta Zenteno 
7. Construcción Infraestructura Portuaria Caleta El Cisne 
8. Construcción Infraestructura Portuaria Caleta Puerto Viejo 
9. Construcción Infraestructura Portuaria Caleta Barranquilla 
10. Construcción Infraestructura Portuaria Caleta Maldonado 
11. Construcción Infraestructura Portuaria Caleta Pajonales 
12. Construcción Infraestructura Portuaria Caleta Totoral Bajo 
13. Construcción Infraestructura Portuaria Caleta Los Pozos 
14. Construcción Infraestructura Portuaria Caleta Angosta 
15. Construcción Infraestructura Portuaria Caleta Los Bronces 
16. Construcción Infraestructura Portuaria Caleta Los Burros del Sur 
17. Construcción Infraestructura Portuaria Caleta Agua de la Zorra 
18. Construcción Infraestructura Portuaria Caleta Carrizalillo 

 

Proyectos desechados: 
1. Construcción Infraestructura Portuaria Caleta Pan de Azúcar 
2. Mejoramiento Borde Costero Playas Caleta Chañaral de Aceituno 

 
 

 

  

                                           
4 Terminadas Etapas I y II, Pendiente Etapa III. 
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Síntesis Regional de Convenios de Programación 
Región de Coquimbo 

 
1. Antecedentes Generales 

Se encuentra vigente 1 Convenio de Programación, con inversiones comprometidas por un total de $ 
24.6175 millones, de las cuales aproximadamente el 70% son de responsabilidad sectorial.  

Durante el año 2021, se ejecutaron obras por $2.4565 millones, de los cuales el 82% corresponde a 
fondos sectoriales.  

2. Convenios de Programación Vigentes: 
 

SERVICIO CONVENIO 

MONTO 
CONVENIO 
ORIGINAL 

ACTUALIZADO 
AL 2021 

MONTO 
EJECUTADO 

AL 2020 

MONTO 
EJECUTADO EL 

2021 

MONTO  
PROGRAMADO EN 

CONVENIO PARA EL 
AÑO 2022 

 SALDO 
CONVENIO 

(*) 

DIRECCIÓN 
DE OBRAS 

PORTUARIAS 

"Mejoramiento de las caletas pesqueras rurales de la Región de Coquimbo. Período 2015-2021". 
Decreto N° 347 14-10-2016.  

FNDR 7.375 3.475 439 339 3.461 

MOP 17.242 2.892 2.017 2.659 12.333 

TOTAL 24.617 6.367 2.456 2.998 15.794 

  
    

  

TOTAL 
CONVENIOS 

DE LA 
REGIÓN  

FNDR  7.375 3.475 439 339 3.461 

MOP 17.242 2.892 2.017 2.659 12.333 

TOTAL 24.617 6.367 2.456 2.998 15.794 

 

Fuente: Información sistema interno MOP (SAFI) e información de gasto FNDR entregada por el Director Regional de Planeamiento – MOP. 

(*) El Saldo del convenio corresponde a lo que falta por ejecutar, no considera lo programado 2022. 

 
 
3. Detalle Convenios de Programación Vigentes: 
 
3.1.  “Mejoramiento de las Caletas Pesqueras Rurales de la Región de Coquimbo Período 2015-2021”. 

Vigencia 2015-2021. 

El Convenio entre el Gobierno Regional y el Ministerio de Obras Públicas se firmó con fecha 2 de junio 
del 2016, el cual se asciende a un monto actualizado en $ 24.617 millones, de los cuales $17.242 millones 
(70%) corresponden a fondos sectoriales y $ 7.375 millones (30%) al FNDR.  
  

                                           
5 Todos los montos de dinero indicados en el presente informe, se encuentran expresados en millones de pesos del año 2021 
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El servicio presenta un flujo de gastos que se extiende hasta el año 2024, superando el periodo de 
vigencia del convenio tramitado, por lo que se hace necesario realizar una adenda.  

El Convenio consigna un total de 16 proyectos. A continuación se presenta el desglose del estado de los 
proyectos. 

Terminados 

En ejecución 

8 proyectos 

0 proyectos 

Proyectos por iniciar 8 proyectos 

Total: 16 proyectos 

Proyectos terminados:  
1. Mejoramiento Caleta Pesquera Apolillado 
2. Mejoramiento Caleta Pesquera Maitencillo. 
3. Mejoramiento Caleta Pesquera Cascabeles. 
4. Mejoramiento Caleta Pesquera Huentelauquén 
5. Mejoramiento Caleta Pesquera Sierra 
6. Mejoramiento Caleta Pesquera Talca. 
7. Mejoramiento Caleta Pesquera Talcaruca. 
8. Mejoramiento Caleta Pesquera Río Limarí 

 
Proyectos en ejecución: 
No existen proyectos en ejecución. No obstante, los proyectos pendientes se encuentran en distintas etapas de 
desarrollo que permita ejecutar las obras. 

 
Proyectos por iniciar: 

1. Mejoramiento Caleta Pesquera Totoralillo Centro 
2. Mejoramiento Caleta Pesquera Puerto Oscuro. 
3. Mejoramiento Caleta Pesquera La Herradura. 
4. Mejoramiento Caleta Pesquera Totoral. 
5. Mejoramiento Caleta Pesquera Totoralillo Sur. 
6. Mejoramiento Caleta Pesquera El Sauce. 
7. Mejoramiento Caleta Pesquera Talquilla. 
8. Mejoramiento Caleta Pesquera Puerto Manso. 
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Síntesis Regional de Convenios de Programación 
Región de Valparaíso 

 
La región no tuvo Convenios de Programación vigentes durante el año 2021. 
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Síntesis Regional de los Convenios de Programación 
Región Metropolitana de Santiago 

 
La región no tuvo Convenios de Programación vigentes durante el año 2021. 
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Síntesis Regional de Convenios de Programación 
Región del Libertador Bernardo O’Higgins 

 
La región no tuvo Convenios de Programación vigentes durante el año 2021 
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Síntesis Regional de Convenios de Programación 
Región del Maule 

1. Antecedentes Generales: 

En la región se encuentran vigentes 3 Convenios de Programación, con inversiones comprometidas por 
un total de $ 175.0016 millones, de las cuales 53,5% son de responsabilidad sectorial. 

Durante el año 2021, se ejecutaron obras por $ 19.551 millones, de los cuales el 95,0% corresponde a 
fondos sectoriales.  

2. Convenios de Programación Vigentes: 
 

SERVICIO CONVENIO 

MONTO 
CONVENIO 
ORIGINAL 

ACTUALIZADO 
AL 2021 

MONTO 
EJECUTADO AL 

2020 

MONTO 
EJECUTADO EL 

2021 

MONTO  
PROGRAMADO EN 

CONVENIO PARA EL 
AÑO 2022 

 SALDO 
CONVENIO 

(*)  

DIRECCIÓN 
DE VIALIDAD 

"Convenio de Programación Gobierno Regional Del Maule y Ministerio de Obras Públicas - Agua 
Potable Rural 2019-2023”. 

FNDR 17.951 324 985 800 16.642 

MOP 24.742 7.219 5.897 2.000 11.626 

TOTAL 42.693 7.543 6.882 2.800 28.268 

DIRECCIÓN 
DE VIALIDAD 

“Conservación de Caminos Básicos del Maule 2020-2025”. 

FNDR 58.433 0 0 1.378 58.433 

MOP 40.945 33 12.669 9.512 28.243 

TOTAL 99.378 33 12.669 10.890 86.676 

DIRECCIÓN 
DE VIALIDAD 

Estudios de Factibilidad Avanzada, Ingeniería y Diseño para Embalses La Jaula, Longaví, El Parrón, 
Ancoa Sitio Original, Huedque y Sistemas de Riego de Embalses Loncomilla y Construcción de 
Canales de distribución del Embalse Empedrado, 2020-2026” 

FNDR 22.504 0 0 0 22.504 

MOP 10.426 0 0 607 10.426 

TOTAL 32.930 0 0 607 32.930 

            
 

TOTAL, 
CONVENIOS 

DE LA 
REGIÓN 

FNDR 81.400 324 985 2.178 80.091 

MOP 93.601 7.252 18.566 12.119 67.783 

TOTAL 175.001 7.576 19.551 14.297 147.874 

 

Fuente: Información sistema interno MOP (SAFI) e información de gasto FNDR entregada por el Director Regional de Planeamiento. 

(*) El Saldo del convenio corresponde a lo que falta por ejecutar, no considera lo programado 2022.  

                                           
6Todos los montos de dinero indicados en el presente informe, se encuentran expresados en millones de pesos del año 2021. 
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3. Convenios de Programación Vigentes: 

3.1. “Convenio de Programación Gobierno Regional del Maule y Ministerio de Obras Públicas - Agua 
Potable Rural 2019-2023”. Decreto N°  de 26-04-2019. 

Un convenio para 46 proyectos de Agua Potable Rural (APR) suscribió el Ministerio de Obras Públicas con 

el Gobierno Regional del Maule, iniciativa que se desarrollará entre 2019 y 2023 y que beneficiarán a 

más de 13 mil familias de sectores rurales de las provincias de Talca, Curicó, Linares y Cauquenes. 

Se contempla una inversión total de 42.693 millones, donde corresponde al MOP un 58% y al FNDR 42%. 

Este convenio contempla 17 proyectos no realizados del convenio anterior, además de 29 proyectos 

nuevos. 

Actualmente, se está confeccionando una adenda al convenio, donde se extiende su duración hasta el 

2026, además aumenta la cantidad de proyectos a 48, con un monto de  cuarenta y siete mil  millones 

donde el Mop tiene un 80% de la inversión y FNDR un 20%  

Terminados 

En ejecución 

En ejecución con liquidación anticipada 

13 proyectos 

11 proyectos 

0 proyectos 

Proyectos por iniciar 

Proyectos Faltantes 

22 proyectos 

0 proyectos 

Total: 46 proyectos 

 
Proyectos Terminados: 

1. Mejoramiento y Ampliación Sistema APR Paso Nevado 
2. Construcción Sistema APR La Placeta 
3. Construcción Sistema APR Caliboro Alto 
4. Mejoramiento y Ampliación Sistema APR Lomas de Machicura 
5. Ampliación y Mejoramiento Sistema APR Rincón de Mellado 
6. Construcción Sistema APR Santa Leonor - Villa Estrella  - El Descanso - Requingua - Todos Los Santos 
7. Construcción Sistema APR Entre Puentes 
8. Mejoramiento y Ampliación Sistema APR Duao – Lipimávida 
9. Construcción Sistema APR Cerros de Curanipe 
10. Mejoramiento y Ampliación Sistema APR San Pablo Orilla de Maule 
11. Mejoramiento y Ampliación Sistema APR San Alejo 
12. Mejoramiento y Ampliación Sistema APR Vara Gruesa 
13. Obras de terminación sistema APR los guindos y las arboledas 

 
Proyectos en ejecución: 

1. Mejoramiento y Ampliación Sistema APR Santa Olga - Los Guindos 
2. Mejoramiento y Ampliación Sistema APR Molino Ventana del Alto a Santa Laura 
3. Mejoramiento y Ampliación Sistema APR Las Hornillas hacia Porvenir 
4. Mejoramiento y Ampliación Sistema APR Unión San Víctor Lamas 
5. Mejoramiento y Ampliación Sistema APR La Cuarta Mesamávida 
6. Mejoramiento y Ampliación Sistema APR Bajo Esmeralda 
7. Construcción Sistema APR Name Sur 
8. Construcción Sistema APR Los Maquis 
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9. Mejoramiento y Ampliación Sistema APR Las Lomas 
10. Mejoramiento y Ampliación Sistema APR Bajos de Lircay 
11. Construcción Sistema APR el Peñasco-Llepo, Linares. 

3.2. “Convenio de Programación V, Conservación de Caminos Básicos del Maule 2020-2025”. 
 

El 15 de Mayo del 2020, se firmó el Convenio de Programación, entre el Gobierno Regional y el 
Ministerio de Obras Públicas por el período entre 2020-2025, con una inversión total de $99.378 
millones, de los cuales $40.945 millones corresponden al MOP (41,2%) y $58.433 millones al FNDR 
(58,8%).  

Contempla la realización de 26 Paquetes de iniciativas, 11 financiados por el MOP y 15 financiados por el 
Gobierno Regional. 

Al ser proyectos muy grandes, se estableció dividirlos en varios contratos, los cuales no todos se licitan al 
mismo tiempo, por lo que en adelante hablaremos de contratos y no proyectos. A su vez los proyectos 
que están a futuro, también se dividirán en contratos, por lo que se actualizara, año a año. 
 
Los proyectos del Convenio quedan como se indica a continuación: 
 
 

Terminados 

En ejecución 

0 contratos 

8 contratos 

Proyectos por iniciar 

Desechados 

18 contratos 

 0 proyectos 

Total: 26 contratos 

 
Proyectos terminados: 0 
 
Proyectos en ejecución: 

1. M-470: Cruce M-50 (San Esteban) - CabreríaM-852: Cruce M-716 (Hualve) - Tomenelo - Cruce M-750 
(Quella) M-850: Cruce M-890 (La Aldea) - Coronel por el Rincón de PilénM-746: Cruce M-70-N (Tres 
Esquinas) - Cruce M-730-N (Pocillas). 

2. M-820:Cruce M-50 (Cabalguen) - Cruce M-890 (La Aldea); M-670:Capellania - La Gloria; M-890:Cauquenes 
- Cayurranquil; M-625:Culenco 

3. J-76-I: Cruce J-60 (Hualañe) -Las Cantinas - Patacon; J-812: Cruce J-60(El Eucaliptus) - La Leonera; J-814: 
Cruce J-60(Quelmén)  - Las Puertas - Cruce J-60(Iloca); J-804: Quilico Cruce Los Sauces Boquil; S.Rol: Orilla 
de Navarro, Orilla de Valdes; sin Rol: Rincón de Caone Cruce J690; J-720: El Buche. 

4. Camino Básico por conservación; k-550, Cruce K-60 (Libún) – Tejerías, del km 0 al 9; k-520 Cruce K-440 - 
Cruce K-260 del km 2.94 al km 10; k-540, Cruce K-260 (Botalcura) - Cruce K-660 (Corinto) del km 14.45 al 
km 24.8; k-660 Cruce K-60 (Pencahue) - Corinto – Curtiduría del km 90.6 al km 19, Comuna de Pencahue, 
Provincia de Talca 

5. Camino Básico por conservación;  sk-486; Villa Los Robles - Cruce Tres Alamos Sur del km 0 al km 0.9; k-
219, Bajo Los Ponce - Santa Águeda del km 0 al km 4; k-225 Cruce K-31 (Tres Álamos) - Cruce K-15 (Odessa) 
del km 0 al km 5.36; k-31; Cruce Ruta 5 (Camarico) - Cumpeo - Casas Viejas del km 21.4 al km 28.2; sk-471; 
Paso Ancho - Escudo De Chile, del km 0 al km 3.88; k-217; Cruce K-215 (Villa Los Robles) - Cruce K-225 
(Tres Alamos) del km 0 al km 1.2; sk-477; Santa Águeda - Los Montes del km 0 al km 3.7 y sr-1807; El 
Cerrillo Sur del km 0 al km 1; Provincia de Talca. 
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6. L-421:San Víctor Álamo Norte;L-260:La Higuera - Los TuiquesL-250:Cruce L-240 (Hornillas) - Cruce L- 220 (El 
Emboque)L-337:Interior San Juan - Las cabrasL-385:Cruce L-11  - Capilla palacios - Cruce L 11 L-389:Cruce L 
385 Matanzas - Quinamávida L-294:Cruce L-32 - Palmilla - Cruce L-32Sin Rol L-425:Llancanao - Vega Ancoa 
- El Durazno 

7. L- 525: Cruce L- 551 (Los Cristales) - Las Mercedes- Paihuen; L-531: Cruce L-491 (Mesamávida)  - La Paililla; 
L-539: Cruce L-551 (Colonia Central Roberto Opazo) - Cruce L-491 (Mesamávida); L-535: Chalet Quemado-  
Loma de Vasquez. 

8. L-650: Cruce L-630 (Puente Arcos) - Colliguay; L-816: Cruce L-836 (Paso Inferior) - Torca; L-725: Cruce L-751 
(Siete Pañuelos) - Embalse Digua; L-836: Los Corrales-Monte Flor (El palacio). 

 

3.3.  “Estudios de Factibilidad Avanzada, Ingeniería y Diseño para Embalses La Jaula, Longaví, El 
Parrón, Ancoa Sitio Original, Huedque y Sistemas de Riego de Embalses Loncomilla y Construcción 
de Canales de distribución del Embalse Empedrado, 2020-2026”.  

 

El 30 de octubre de 2020, se firmó el Convenio de Programación, entre el Gobierno Regional y el 
Ministerio de Obras Públicas por el período entre 2020-2026, con una inversión total de $32.930 
millones, de los cuales $10.426 millones corresponden al MOP (31,7%) y $22.504 millones al FNDR 
(68,3%).  

Contempla la realización de 7 proyectos, financiados por el MOP y por el Gobierno Regional. 

Actualmente el convenio tiene un proyecto que está en ejecución. 
 
Los proyectos del Convenio quedan como se indica a continuación:: 
 

Terminados 

En ejecución 

0 proyectos 

1 proyectos 

Proyectos por iniciar 

Desechados 

6 proyectos 

 0 proyectos 

Total: 7 proyectos 

. 

Proyectos En ejecución: Construcción sistema de riego Embalse Empedrado. 
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Síntesis Regional de Convenios de Programación 
Región de Ñuble 

1. Antecedentes Generales: 

En la región se encuentra vigente un Convenio de Programación, que fue firmado cuando Ñuble era aún 
provincia de Biobío, con inversiones comprometidas por un total de $ 7.1557 millones, de las cuales un 
70,1% son de responsabilidad sectorial. 

Durante el año 2021, se ejecutaron obras por $ 1.450 millones, de los cuales el 100% corresponden a 
fondos FNDR. 

2. Convenios de Programación Vigentes: 
 

SERVICIO CONVENIO 

MONTO 
CONVENIO 
ORIGINAL 

ACTUALIZADO 
AL 2021 

MONTO 
EJECUTADO AL 

2020 

MONTO 
EJECUTADO EL 

2021 

MONTO  
PROGRAMADO EN 
CONVENIO PARA 

EL AÑO 2022 

 SALDO 
CONVENIO 

(*)  

DIRECCIÓN 
DE OBRAS 

PORTUARIAS 

“Plan Pesca y Plan de Borde Costero del Biobío 2018-2024” 

FNDR 2.140 209 0 0 1.931 

MOP 5.015 600  1.450   1.648  2.965 

TOTAL 7.155 809  1.450   1.648  4.896 

            
 

TOTAL 
CONVENIOS 

DE LA 
REGIÓN 

FNDR 2.140 209 0 0 1.931 

MOP 5.015 600  1.450   1.648  2.965 

TOTAL 7.155 809  1.450   1.648  4.896 

 

Fuente: Información sistema interno MOP (SAFI) e información de gasto FNDR entregada por el Director Regional de Planeamiento. 

(*) El Saldo del convenio corresponde a lo que falta por ejecutar, no considera lo programado 2022. 
 

 

 
3. Convenio de Programación Vigente: 

3.1. “Plan Pesca y Plan Borde Costero del Biobío - Ñuble. Vigencia original 2018-2024. 

El 5 de marzo del 2018 se firmó el Convenio de Programación entre el Gobierno Regional y el Ministerio 
de Obras Públicas, con una inversión total de $ 108.095 millones (moneda 2021) millones, de los cuales 
un 69,3 % corresponden al MOP y un 30,7 % al FNDR. Esto correspondía a la antigua región del Biobío, 
con Ñuble como provincia.  

El Convenio actualizado para Ñuble contempla la realización de 06 proyectos, 02 financiados por el MOP, 
y 04 financiados por el Gobierno Regional, ya que se descartaron los proyectos Protección Ribera Río 
Itata Sur y Protección Ribera Río Itata Norte por no ser convenientes. 

 

                                           
7Todos los montos de dinero indicados en el presente informe, se encuentran expresados en millones de pesos del año 2021. 
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Terminados 

En ejecución 

2 proyectos 

1 proyectos 

Proyectos por iniciar 

Desechados 

3 proyectos 

0 proyectos 

Total: 6 proyectos 

Proyectos terminados: 
1. Conservación Borde Costero Buchupureo. 
2. Estudio Hidráulico Río Itata. 

Proyectos en Ejecución: 
Mejoramiento Borde Costero Buchupureo, Etapa II 

 
Proyectos por iniciar: 

1. Mejoramiento Borde Costero Taucú. 
2. Mejoramiento Borde Costero Mure. 
3. Mejoramiento Borde Costero Playa Mela.  



Dirección de Planeamiento 
Departamento Planificación de Inversiones 

 

Seguimiento Convenios de Programación    Informe año 2021  Página 22 de 49 

Síntesis Regional de Convenios de Programación 
Región del Biobío 

1. Antecedentes Generales: 

En la región se encuentra vigente 1 Convenio de Programación, con inversiones comprometidas para 
esta región, por un total de $ 100.9408 millones, de las cuales el 69,2% son de responsabilidad sectorial. 

Durante el año 2021, se ejecutaron obras por $ 4.193 millones, de los cuales el 100% corresponde a 
fondos sectoriales.  

2. Convenios de Programación Vigentes: 
 

SERVICIO CONVENIO 

MONTO 
CONVENIO 
ORIGINAL 

ACTUALIZADO 
AL 2021 

MONTO 
EJECUTADO 

AL 2020 

MONTO 
EJECUTADO EL 

2021 

MONTO  
PROGRAMADO EN 

CONVENIO PARA EL 
AÑO 2022 

 SALDO 
CONVENIO 

(*)  

DIRECCIÓN 
DE 

OBRAS 
PORTUARIAS 
  

“Plan Pesca y Plan de Borde Costero del Biobío 2018-2024” 

FNDR 31.048               297 0 0 30.751 

MOP 69.892 24.060 4.193 0 41.639 

TOTAL 100.940 24.357 4.193 0 72.390 

 
      TOTAL 

CONVENIOS 
DE LA 

REGIÓN 

FNDR 31.048               297 0 0 30.751 

MOP 69.892 24.060 4.193 0 41.639 

TOTAL 100.940 24.357 4.193 0 72.390 

 

Fuente: Información sistema interno MOP (SAFI) e información de gasto FNDR entregada por el Director Regional de Planeamiento – MOP 
 
(*) El Saldo del convenio corresponde a lo que falta por ejecutar, no considera lo programado 2022. 

 

 
3. Detalle Convenios de Programación Vigentes: 

3.1.  “Plan Pesca y Plan Borde Costero del Biobío”. Vigencia 2018 -2024 

El 5 de marzo del 2018 se firmó el Convenio de Programación entre el Gobierno Regional y el Ministerio 
de Obras Públicas, con una inversión total de $ 108.095 millones (moneda 2021) millones, de los cuales 
un 69,3 % corresponden al MOP y un 30,7 % al FNDR. Esto correspondía a la antigua región del Biobío, 
con Ñuble como provincia.  

El Convenio contempla para Biobío la realización de 65 proyectos 

Terminados 

En ejecución 

19 proyectos 

6 proyectos 

Proyectos por iniciar 

Programados 

0 proyectos 

40 proyectos 

Total: 65 proyectos 

                                           
8Todos los montos de dinero indicados en el presente informe, se encuentran expresados en millones de pesos del año 2021. 
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Proyectos terminados  
1. Conservación calado y rampa sedimentos Río Lebu 
2. Conservación explanada Caleta Lebu 
3. Conservación Caleta Los Cazones, Isla Mocha 
4. Conservación espigón norte y desembocadura río Tirúa 
5. Conservación Caleta Maule, Coronel 
6. Construcción grúa Puerto Norte Isla Santa María 
7. Estudio hidráulico protección Costera Lo Rojas  
8. MBC Caleta El Blanco 
9. Conservación varadero El Blanco Lota 
10. Conservación rampa y muro El Morro, Lota 
11. Conservación Caleta Pueblo Hundido 
12. Conservación defensas San Vicente Talcahuano 
13. Conservación  borde costero sector El Morro Talcahuano 
14. Conservación Caleta Villarrica Dichato 
15. Conservación Dragado Río Lebu 
16. MBC El Morro 
17. Ampliación Muelle Pesquero Artesanal Lota Bajo  
18. Protección Ribera Coliumo Etapa II y III  
19. Conservación Borde Costero Lebu 

 
Proyectos en Ejecución  

1. Mejoramiento Explanada y Estero Río Colcura 
2. Mejoramiento Borde Costero Sector Enacar – Muelle, en etapa de Estudio Básico 
3. Mejoramiento  Borde Costero Playa Negra  
4. Mejoramiento Borde Costero Sector el Morro Talcahuano(Corresponde a BC la Fragata) 
5. Mejoramiento Borde Costero Bellavista Quichiuto (expropiaciones 2021) 
6. Mejoramiento Borde Costero Lo Rojas  

 
Proyectos por iniciar 
 
Proyectos por programar  

1. Construcción rampa y explanada Bahía Chilota, Caleta Lavapié 
2. Mejoramiento explanada Caleta Lapavie 
3. Mejoramiento borde costero Llico, Arauco 
4. Conservación rampa caleta Rumena 
5. Construcción Caleta Arauco  
6. Mejoramiento lacustre Pto Peleco y camping municipal, Lago Lanalhue 
7. Construcción embarcaderos menores Ribera Sur Río Lebu 
8. Construcción caletas Isla Mocha 
9. Mejoramiento borde costero Cavernas de Benavides, Lebu 
10. Construcción rampa varado  Lebu 
11. Mejoramiento Borde Costero Sector Playa Espigón Tirúa 
12. Ampliación Rampa y Explanada Quidico 
13. Conservación Calado Río Tirúa 
14. Construcción Rampa Varado  Tirúa 
15. Mejoramiento Infraestructura Caleta Tirúa 
16. Mejoramiento Infraestructura Caleta Pto Sur Isla Santa María 
17. Mejoramiento Borde Costero Sector Schwager 
18. Mejoramiento Playa Maule Coronel 
19. Construcción Rampa y Explanada Caleta Lenga 
20. Mejoramiento Borde Costero Boca Norte, Hualpén 
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21. MBC Playa Blanca y Pueblo Hundido 
22. MBC La Conchilla 
23. Protección costera sector Chambeque 
24. MBC Sector La Cancha 
25. MBC Puerto Nuevo -Punta Astorga 
26. MBC sector entre Túneles y playa Ballenita 
27. MBC Colcura 
28. MBC Chivilingo 
29. Construcción Rampa Varado  Lota Bajo 
30. Conservación  Borde Costero Sector Enacar Etapa I 
31. Mejoramiento Borde Costero Sector Enacar - Obras terrestres 
32. Construcción Espigón Caleta Cerro Verde, Penco 
33. Construcción Borde Costero Playa Negra  (expropiación) 
34. Mejoramiento Lacustre Laguna Grande San Pedro 
35. Construcción Infraestructura Caleta Infiernillo 
36. Mejoramiento Borde Costero Tumbes 
37. Mejoramiento Borde Costero Talcahuano - Marina Pública 
38. Mejoramiento Borde Costero Sector el Morro Talcahuano 
39. Construcción rampa Varado Coliumo 
40. Ampliación Explanada Cocholgue 
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Síntesis Regional de Convenios de Programación 
Región de La Araucanía 

1. Antecedentes Generales: 

Se encuentra vigente 1 Convenio de Programación, con inversiones comprometidas por un total de 
$490.5429 millones, de las cuales un 51,6% son de responsabilidad sectorial. 

Durante el año 2021, se ejecutaron obras por $ 42.817 millones, de los cuales aproximadamente un 
87,6% corresponde a fondos sectoriales.  

2. Convenio de Programación Vigente: 

Fuente: Información sistema interno MOP (SAFI) e información de gasto FNDR entregada por el Director Regional de Planeamiento – MOP. 

(*) El Saldo del convenio corresponde a lo que falta por ejecutar, no considera lo programado 2022. 

 

3. Detalle Convenio de Programación Vigente 

3.1 “Plan de infraestructura para el mejoramiento de la conectividad rural Región de La Araucanía”. 
Vigencia 2015-2020. 

El 22 de mayo del 2015 se firmó el Convenio de Programación entre el Gobierno Regional y el Ministerio 
de Obras Públicas, con una inversión total de $ 490.542 millones, de los cuales $253.129 millones 
corresponden al MOP (51,6%) y $237.143 millones al FNDR (48,4%).  

Se contempla la realización de 364 proyectos, 208 financiados por el MOP y 156 financiados por el GORE. 

Proyectos terminados 

Proyectos en ejecución 

144 proyectos 

78 proyectos 

Proyectos por iniciar 

Proyectos no iniciados 

17 proyectos 

125 proyectos 

Total: 364 proyectos 

                                           
9Todos los montos de dinero indicados en el presente informe, se encuentran expresados en millones de pesos del año 2021. 

SERVICIO CONVENIO 

MONTO 
CONVENIO 
ORIGINAL 

ACTUALIZADO 
AL 2021 

MONTO 
EJECUTADO 

AL 2020 

MONTO 
EJECUTADO 

EL 2021 

MONTO  
PROGRAMADO EN 
CONVENIO PARA 

EL AÑO 2022 

 SALDO 
CONVENIO 

(*) 

DIRECCIÓN 
DE 

VIALIDAD 

“Plan de infraestructura para el mejoramiento de la conectividad rural Región de La Araucanía”, 
2015-2020. Decreto N° 184 de 16-06-2015 

FNDR 237.413 42.585 5.304 0 189.524 

MOP 253.129 138.380 37.513 0 77.236 

TOTAL 490.542 180.965 42.817 0 266.760 

 
      TOTAL 

CONVENIOS 
DE LA 

REGIÓN 

FNDR 237.413 42.585 5.304 0 189.524 

MOP 253.129 138.380 37.513 0 77.236 

TOTAL 490.542 180.965 42.817 0 266.760 
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Proyectos por programar  
1. Camino  Angol-Monte Las Diucas Cruce R-180 
2. Camino  Angol-Vegas Blancas por El Rosario 
3. PDI Angol 2015 
4. PDI Angol 2016 
5. Camino  Carahue-Catripulli 
6. PDI Carahue 2014 
7. PDI Carahue 2015 
8. PDI Carahue 2017 
9. Camino CholChol Pradera 
10. Camino  CholChol Galvarino Por Rahue 
11. PDI Cholchol 2014 
12. PDI Cholchol 2015 
13. Camino Ruta Esperanza  Huapitrio  
14. PDI Collipulli 2014 
15. PDI Collipulli 2016 
16. PDI Collipulli 2018 
17. PDI Cunco 2014 
18. PDI Cunco 2016 
19. Camino Curacautín: Santa Ana, Santa Julia, Tropezón y Remolino 
20. Camino  Faja Los Placeres 
21. Camino  Sta. Ema Rariruca y Pasada Urbana Curacautín y Pidenco 
22. PDI Curacautín 2014 
23. PDI Curacautín 2016 
24. PDI Curacautín 2017 
25. PDI Curacautín 2018 
26. Camino  Catripulli Rinconada 
27. PDI Curarrehue 2014 
28. PDI Curarrehue 2015 
29. Camino Los Yugos Martinez de Rosas 
30. Camino Quepe - Boroa (Chucauco-Fin Fin) 
31. Camino  Mahuidache Mision Inglesa 
32. c4 Puentes Camino Los Yugos Martinez de Rozas 
33. PDI Freire 2014 
34. PDI Freire 2016 
35. PDI Freire 2018 
36. PDI Galvarino 2014 
37. PDI Galvarino 2015 
38. PDI Galvarino 2016 
39. Los galpones 
40. Camino RUTA S-81 4ª faja GORBEA 
41. Camino Ruta Sexta Faja 
42. Camino  Gorbea - Quinta Faja 
43. PDI Gorbea 2014 
44. PDI Gorbea 2015 
45. Camino Lautaro La Colonia 
46. Camino S-227 Pillanlelbún Quintrilpe 
47. Camino  Lautaro-Rio Muco por quintrilpe 
48. Conservación Camino Cruce Ruta S-11-R Estación Cautín 
49. PDI Lautaro 2014 
50. PDI Lautaro 2016 
51. Camino  Huiscapi-Ñancul 
52. PDI Loncoche 2015 
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53. PDI Loncoche 2016 
54. Camino Lonquimay-Cuesta Las Raíces 
55. Camino  Lonquimay-Troyo 
56. PDI Lonquimay 2014 
57. PDI Lonquimay 2015 
58. Camino Los Sauces - San Ramón - Purén 
59. PDI Los Sauces 2015 
60. PDI Los Sauces 2017 
61. Camino Los Sauces Lumaco por las Rozas 
62. Camino  Lumaco-Chanco 
63. PDI Lumaco 2014 
64. PDI Lumaco 2016 
65. Camino Melipeuco-Conguillio parque 
66. Camino  Melipeuco Icalma 
67. PDI Melipeuco 2014 
68. Camino Molco Cautín (Límite-Ragnintuleufu) 
69. Camino Almagro Misión Boroa 
70. PDI Nueva Imperial 2014 
71. Camino Cruce S-269-Gral Lopez 
72. Camino Molco Cautín (Zanja-Boroa- Límite Imperial) 
73. Camino  Coyahue Metrenco 
74. PDI Padre Las Casas 2014 
75. PDI Padre Las Casas 2015 
76. Camino Quillem Límite Comunal 
77. PDI Perquenco 2014 
78. PDI Perquenco 2015 
79. PDI Perquenco 2016 
80. Camino Los Galpones - Quinque - Comuy 
81. Camino Ruta Chada Loica 
82. PDI Pitrufquén 2014 
83. PDI Pitrufquén 2016 
84. PDI Pitrufquén 2017 
85. Camino  Acceso Balsa Quelhue 
86. PDI Pucón 2014 
87. PDI Pucón 2015 
88. Camino  Los Sauces - San Ramón - Purén II 
89. Camino  Nilhue - Tranaman 
90. PDI Purén 2015 
91. PDI Purén 2017 
92. Consultoría proyectos Cautín CBI 2015-2016 
93. Consultoría proyectos Malleco CBI 2015-2016 
94. Consultoría proyectos Cautín Nº 1 CCBB 2014-2015 
95. Consultoría proyectos Cautín Nº 2 CCBB 2014-2015 
96. Consultoría proyectos Malleco CCBB 2014-2015 
97. Consultoría PDI Cautín Nº1 2014 
98. Consultoría PDI Cautín Nº1 2015 
99. Consultoría PDI Cautín Nº1 2016 
100. Consultoría PDI Cautín Nº1 2017 
101. Consultoría PDI Cautín Nº2 2014 
102. Consultoría PDI Cautín Nº2 2015 
103. Consultoría PDI Malleco Nº1 2014 
104. Consultoría PDI Malleco Nº1 2015 
105. Consultoría PDI Malleco Nº1 2016 
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106. Consultoría PDI Malleco Nº1 2017 
107. Camino Renaico - Mininco Por Las Viñas 
108. PDI Saavedra 2014 
109. PDI Saavedra 2015 
110. PDI Saavedra 2016 
111. Camino Puyehue-Rucacura-Porma 
112. PDI Teodoro Schmidt 2014 
113. PDI Teodoro Schmidt 2015 
114. PDI Teodoro Schmidt 2017 
115. Camino Fundo El Carmen - Puente Rucapangue 
116. Camino  Los Guindos-Collimallin 
117. PDI Temuco 2014 
118. PDI Temuco 2015 
119. PDI Temuco 2017 
120. Camino  Puente Peule-Villa Boldos 
121. PDI Toltén 2015 
122. PDI Traiguén 2015 
123. PDI Traiguén 2016 
124. PDI Traiguén 2017 
125. PDI Traiguén 2018 
126. Camino  Puente Límite Quillem a Selva Oscura 
127. Camino  Selva Oscura-Villa Cautín 
128. PDI Victoria 2014 
129. PDI Victoria 2015 
130. PDI Victoria 2016 
131. PDI Victoria 2017 
132. PDI Victoria 2018 
133. Camino  Niagara El Alambrado 2ª etapa 
134. Camino  Niágara - Alambrado 
135. Camino  Tres Esquinas Curileo 
136. Puente Seco 
137. PDI Vilcún 2014 
138. PDI Vilcún 2016 
139. Camino Catrico La Mañana 
140. Camino Ruta Chesque Chaura 
141. Camino  Llau llau el Pirao 
142. PDI Villarrica 2014 
143. PDI Villarrica 2015 
144. PDI Villarrica 2018 

Proyectos en ejecución: 
1. Camino Angol-PN Nahuelbuta 
2. PDI Angol 2018 
3. Camino Carahue-Imperial por el bajo 
4. Camino  Almagro-Pancul-Carahue 
5. Camino Montebello-Chapo cruce Oñoico 
6. PDI Carahue 2016 
7. Camino Tranapuente Límite Regional 
8. PDI Cholchol 2016 
9. PDI Cholchol 2018 
10. Camino Faja 10.000 las Hortensias 
11. Camino  Los Laureles - Colico 
12. PDI Cunco 2015 
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13. PDI Cunco 2018 
14. PUENTE VILLACAUTIN y COPIN 
15. Puente Cares 
16. PDI Curarrehue 2017 
17. PDI Ercilla 2016 
18. PDI Freire 2015 
19. PDI Freire 2017 
20. Camino Galvarino - Rucatraro 
21. PDI Galvarino 2017 
22. PDI Galvarino 2018 
23. Camino  RUTA S-81 4ª faja GORBEA 2° etapa 
24. Camino Crucero Los Aromos entre calle del Medio y calle Curacautín 
25. PDI Lautaro 2015 
26. PDI Lautaro 2017 
27. PDI Lautaro 2018 
28. Camino  Puente Paya- Huiñoco 
29. PDI Lonquimay 2016 
30. PDI Lonquimay 2017 
31. PDI Lonquimay 2019 
32. Camino Pidima Ercilla R-400 
33. PDI Los Sauces 2016 
34. PDI Lumaco 2015 
35. PDI Lumaco 2018 
36. Camino Ruta S-61 Puente Tracura-Icalma  
37. PDI Melipeuco 2015 
38. PDI Melipeuco 2016 
39. PDI Melipeuco 2017 
40. Camino pata de Gallo Temuco 5 manzanos 
41. Camino Imperial-Carahue por el bajo 
42. PDI Nueva Imperial 2015 
43. PDI Nueva Imperial 2016 
44. PDI Nueva Imperial 2018 
45. PDI Padre Las Casas 2016 
46. PDI Padre Las Casas 2017 
47. Camino  Cristo Carhuello 
48. PDI Pucón 2016 
49. Camino  Purén - Tranaman 
50. PDI Purén 2016 
51. PDI Purén 2018 
52. PDI Purén 2019 
53. Consultoría proyectos Malleco CCBB 2015-2016 
54. PDI Renaico 2015 
55. Puerto Dominguez Quechocahuin 
56. Calle La Misión Puerto Domínguez 
57. Camino Laurel Oñoico El Alma 
58. Camino Peleco Tres Esquina La Sierra 
59. PDI Saavedra 2017 
60. PDI Saavedra 2018 
61. Camino Almagro-Barros Arana 
62. Camino Cruce Lomahue Llaguepulli 
63. Camino Pichichelle Peleco 
64. PDI Teodoro Schmidt 2016 
65. PDI Temuco 2016 
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66. PDI Temuco 2018 
67. Camino Toltén-La Barra 
68. Puente LINICH 
69. Puente SOCO 
70. PDI Toltén 2016 
71. PDI Toltén 2017 
72. Camino Antiguo a Traiguén 
73. Camino  Traiguén Pichipellahuen por huiñilhue 
74. PDI Vilcún 2015 
75. Camino  Chucauco Slayer 
76. Camino 2ª Faja Volcan 
77. PDI Villarrica 2016 
78. PDI Villarrica 2017 

Proyectos por Iniciar: 
1. Camino  Angol Manzanar Fundo Itraque 
2. Camino Trovolhue Pilmaiquenco 
3. Camino Cholchol Huamaqui 
4. Camino  Cruce Longitudinal (Collipulli) - Reserva Forestal(San Andres) 
5. Camino Cunco-quecheregue 
6. Camino Pidima Los Sauces R-400 
7. Camino Imilco Quilas bajas 
8. Camino Quepe - Prados Huichahue 
9. Ruta del Carbon S-178, S-204, S-234 
10. Camino  Trintre - Los Sauces, por Miraflores 
11. Camino a Tolpan 
12. Camino Calof Posta Escuela 
13. Camino Ranco Posta Escuela 
14. Camino Límite Almagro - Teodoro Schmidt 
15. Camino Posta Yenehue cruce Peleco 
16. Camino Cruce Ruta R-76-S - Chufquén - Quino 
17. Camino  Vilcún-Codahue -Vega Redonda 

 
Proyectos no iniciados: 
1. Camino  Acceso Reducción Trarulemu 
2. Camino  Monte-Las Diucas Manzanar 
3. Camino Carahue Colico 
4. Camino  Carahue-Nehuentue los atracones 
5. Camino Tranapuente Trovolhue 
6. PASARELA SAN JUAN 
7. Pasarela sector Quillem Bajo 
8. Pasarela Sector Suazo Trovolhue 
9. Camino Rapahue Temuco 
10. Puente las Basas camino santa laura 
11. Camino Cruce Longitudinal (Collipulli) - Termas De Pemehue 
12. PDI Collipulli 2015 
13. PDI Collipulli 2017 
14. Camino Dalcahue las gaviotas 
15. Camino  Faja 16.000 - Los Laureles 
16. Camino  Los Laureles - Pedregoso 
17. PUENTE HUICHAHUE 
18. Camino Curacautín-Termas de Tolhuaca 
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19. Camno Laguna Blanca Vilicura 
20. Camino Curarrehue Flor del Valle 
21. PASARELA MAITE 
22. Camino Ercilla Traiguén por Quechereguas 
23. PUENTE SAN RAMON 
24. PDI Ercilla 2015 
25. PDI Ercilla 2018 
26. PDI Ercilla 2019 
27. Camino Martinez Rozas los Coihues 
28. Camino acceso Coipue 
29. Camino Pidima Antinao 
30. PUENTE TRAPILHUE 
31. PUENTE HUARA 
32. PUENTE RINCO 
33. REPOSICION PUENTE SALINAS EN RUTA S-710 
34. Puente SCHNEIDER 
35. Camino  Agua Santa - Villa Cautín 
36. Camino Central Alhueco -Vega Larga 
37. 3 Puentes Camino Lautaro La Colonia 
38. REPOSICION PUENTE MUCO Y ACCESOS, LAUTARO 
39. Camino Huiñoco Calafquén 
40. PDI Loncoche 2017 
41. PDI Loncoche 2018 
42. Camino Liucura-Icalma 
43. Camino Puente Naranjo-Escuela Ñanco y Mallín del Treile 
44. Camino  Trintre - Tronicura - Quilquén - Trigal 
45. PDI Los Sauces 2018 
46. Camino Los Laureles - Pichipellahuén 
47. Camino Lumaco - Capitán Pastene - Quidico 
48. Camino Rucatraro Relun por Venecia 
49. PASARELA RAPANILAHUE 
50. PDI Lumaco 2017 
51. Camino Almagro - Límite Teodoro Schmidt 
52. Camino Estación Boroa Villa los Nogales 
53. Camino  Imperial Labranza por el Alto 
54. Pasarela Huincul-Ultra Cholchol 
55. PDI Nueva Imperial 2017 
56. Camino desde puente Truf Truf hasta Quilaco 
57. Roble Huacho Pichiquepe 
58. Camino  Coyahue Casa Tejas 
59. Segundo Queupumil CAU CAU 
60. Metrenco 
61. Juan Traipe 
62. Llufu 
63. Juan de Dios Queupucura 
64. Francisco Quereban 
65. Segundo Queupumil La Cantera 
66. PDI Padre Las Casas 2018 
67. Camino Coipue Puraquina 
68. PUENTE MAHUIDANCHE 
69. PDI Pitrufquén 2015 
70. Camino  Caburgua - Huepil 
71. Camino  Tranaman - La Isla 
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72. Caminos  Acceso Oeste a Purén, Acceso a Colonia Caupolicán y Acceso a Manzanal 
73. Asesoría Inspección Fiscal CCBB 2015-2016 
74. Consultoría proyectos Cautín CCBB 2015-2016 
75. Asesoría Inspección Fiscal CCBB 2016-2017 
76. Asesoría Inspección Fiscal CCBB 2017-2018 
77. Asesoría Inspección Fiscal Puentes 2017-2018 
78. Consultoría de Proyectos de Puentes y Pasarelas Cautín 
79. Expropiaciones menores, Cautín 
80. Asesoría Inspección Fiscal Puentes 2015-2016 
81. Asesoría Inspección Fiscal Puentes 2016-2017 
82. Consultoría de Proyectos de Puentes y Pasarelas Malleco 
83. Expropiaciones menores, Malleco 
84. Asesoría Inspección Fiscal PDI 2017-2018 
85. Consultoría PDI Cautín Nº2 2016 
86. Consultoría PDI Cautín Nº2 2017 
87. Asesoría Inspección Fiscal PDI 2015-2016 
88. Asesoría Inspección Fiscal PDI 2016-2017 
89. Camino  Acceso Balsa Nehuentue 
90. Pasarela Isla Llepu 
91. Pasarela Isla Nahuel Huapi 
92. Puente Duhalde 
93. Puente Estero Boyeco Puerto Dominguez 
94. Puente La Culebra 
95. Puente Maldonado, el Temo 
96. Puente Mellizo, peleco 3 esquinas 
97. Camino Cementerio Barros Arana 
98. Pasarela Cementerio Peñehue 
99. Pasarela Isla Lican 
100. Pasarela Llaguepulli 
101. Pasarela Molonhue 
102. Pasarela Pelehue 
103. Puente Fundo Huilio 
104. Puente Isla Lican acceso Hualpin 
105. Puente Peñehue 
106. Camino Curaco, de camino CholChol a Temuco Renaco 
107. Camino Cuel Tromen Santa Rosa 
108. Camino  Labranza - Mollulco 
109. Camino Conoco Chico 
110. Puente Rengalil 
111. PDI Toltén 2018 
112. Camino  Traiguén-Ercilla Por Quecheregua 
113. Puente Huiñilhue 
114. Camino Victoria-Las Cardas-Selva oscura 
115. PUENTE QUINO 
116. Camino  Alambrado cruce S-377 
117. Camino  Lautaro Los Prados San Patricio km 23 a km 35 
118. Camino  Pircunche Llamuco 
119. Puente Pedregoso 
120. PUENTE QUEPE 
121. Puente Tigre 
122. PDI Vilcún 2017 
123. Camino  Afunalhue Quetroco 
124. Camino Collico Huincacara 
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125. 3 Puentes Camino Chesque Chaura 
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Síntesis Regional de Convenios de Programación 
Región de Los Ríos 

1. Antecedentes Generales: 
 
La suma de los tres Convenios de Programación vigentes, entrega inversiones por un total de $ 451.00310 
millones, de los cuales aproximadamente un 74,2% son de responsabilidad sectorial. 
 
Durante el año 2021, se ejecutaron obras por $ 20.661 millones, de los cuales un 91,5% corresponde a 
fondos sectoriales. 
 
2. Convenios de Programación Vigentes 
 

SERVICIO CONVENIO 

MONTO 
CONVENIO 
ORIGINAL 

ACTUALIZADO 
AL 2021 

MONTO 
EJECUTADO 

AL 2020 

MONTO 
EJECUTADO EL 

2021 

MONTO  
PROGRAMADO EN 
CONVENIO PARA 

EL AÑO 2022 

 SALDO 
CONVENIO 

(*)  

DIRECCIÓN DE 
VIALIDAD 

“Obras de mejoramiento en ruta 5 y accesos Región de Los Ríos 2013-2018”. Decreto N°190 de 
02-07-2014. Adenda N°1 de diciembre del 2018 extiende el plazo hasta el 2022. 

FNDR 9.206 945 0 3.060 8.261 

MOP 27.553 16.819 5.586 571 5.148 

TOTAL 36.759 17.764 5.586 3.631 13.409 

DIRECCIÓN DE 
VIALIDAD 

“Pavimentación y mejoramiento red de caminos para la inclusión social y productiva de 
comunidades rurales”, 2015- 2018.  Decreto N°317 de 14-10-2015. Adenda N° 1 extendió el plazo 
hasta el 2021. 

FNDR 19.735 6.001 0 0 13.734 

MOP 46.522 36.863 4.174 0 5.485 

TOTAL 66.257 42.864 4.174 0 19.219 

DIRECCIONES DE 
AEROPUERTOS 

OBRAS 
HIDRÁULICAS, 

OBRAS 
PORTUARIAS Y 

VIALIDAD 

"Integración para la nueva región: Ejes para la integración y el desarrollo turístico sustentable", 
2008-2013. Decreto Nº 592 de 25-05-2009, modificado por 5 Adendas cuyo plazo se extiende al 
período 2014 – 2021. 

FNDR 87.215 54.332 1.748 0 31.135 

CONAF 217 217 0 0 0 

MOP 260.555 237.862 9.153 0 13.540 

TOTAL 347.987 292.411 10.901 0 44.675 

      

TOTAL 
CONVENIOS DE 

LA REGIÓN 

FNDR 116.156 61.278 1.748 3.060 53.130 

CONAF 217 217 0 0 0 

MOP 334.630 291.544 18.913 571 24.173 

TOTAL 451.003 353.039 20.661 3.631 77.303 

 
Fuente: Información sistema interno MOP (SAFI) e información de gasto FNDR entregada por la Dirección Regional de Planeamiento. 

(*) El Saldo del convenio corresponde a lo que falta por ejecutar, no considera lo programado 2022. 
  

                                           
10 Todos los montos de dinero indicados en el presente informe, se encuentran expresados en millones de pesos del año 2021. 
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3. Detalle Convenios de Programación Vigentes: 

3.1 Obras de mejoramiento en ruta 5 y accesos Región de Los Ríos. Vigencia 2014-2022. 

El 13 de diciembre del 2013 se firmó el Convenio de Programación entre el Gobierno Regional y el 
Ministerio de Obras Públicas, modificado por la Adenda N° 1 de fecha 20 de diciembre de 2018, que 
extendió la programación hasta el año 2022, con una inversión total de $ 36.759 millones, de los cuales $ 
27.553 millones corresponden al MOP (75%) y $ 9.206 millones al FNDR (25%).  

El Convenio contempla la realización de 20 proyectos, 15 financiados por el MOP, 4 financiados por el 
Gobierno Regional, y 1 con financiamiento mixto. 

Proyectos terminados 

Proyectos en ejecución 

7 proyectos 

12 proyectos 

Proyecto desestimado 1 proyecto 

Total: 20 proyectos 

Proyectos terminados: 
1. Id N° 3 / Instalación Señales Complementarias Enlace Lanco (Diseño integral a cargo de consultora DDQ). 

Unidad ejecutora: DGC (Sociedad Concesionaria Ruta de Los Ríos) 
2. Id N° 9 / Mejoramiento Ruta T-345 Lo Aguila-Malihue, comunas de Máfil – Los Lagos (Diseño). Unidad 

ejecutora: DV 
3. Id N° 13 / Reposición Puente Collilelfu 2 y accesos en ciudad de Los Lagos, Diseño. Unidad ejecutora: DV 
4. Id N° 14 / Atravieso peatonal Población Los Ríos - Villa San Pedro. Unidad ejecutora: DGC (Sociedad 

Concesionaria Ruta de Los Ríos) 
5. Id N° 16 / Reposición Puente Collilelfu 1 Ruta T-631: Obra terminada. Unidad ejecutora: DV 
6. Id N° 17 / Mejoramiento camino Itropulli -San Pedro, rutas T-695 y T-699. Unidad ejecutora: DV 
7. Id N° 19 / Mejoramiento Enlace Río Bueno - La Unión (calle de servicio DTS y paraderos de buses). Unidad 

ejecutora: DGC (Sociedad Concesionaria Ruta de Los Ríos). 

Proyectos en ejecución: 
1. Id N° 1 / Construcción Pasarela peatonal Cudico: Perteneciente a las obras del Grupo 2 OSN (G2) del DS N° 

20. Obra licitada mediante cotización Privada de 4 obras según Art. 7.4 DS MOP N°20-18, a cargo de 
Constructora ICAFAL. Unidad ejecutora: DGC (Sociedad Concesionaria Ruta de Los Ríos) 

2. Id N° 2 / Paisajismo Enlaces Lanco Norte y Lanco Sur: Perteneciente a las obras del Grupo 3 Normativas 
(G3) del DS N° 20. Obra licitada mediante cotización Privada de 4 obras según Art. 7.4 DS MOP N°20-18, a 
cargo de Constructora ICAFAL. Contratista: Consorcio VAC. Unidad ejecutora: DGC (Sociedad Concesionaria 
Ruta de Los Ríos) 

3. Id N° 4 / Modificación de la descarga de aguas lluvias del bypass de la Ruta 5: Perteneciente a las obras del 
Grupo 3 Normativas (G3) del DS N° 20. Inserta en contrato vía Licitación Privada de 21 obras priorizadas, 
según Art. 6.7.2 DS MOP N°20-18. Contratista: Consorcio VAC. Unidad ejecutora: DGC (Sociedad 
Concesionaria Ruta de Los Ríos) 

4. Id N° 5 / Rampas Peatonales Atravieso Pon Pon: Perteneciente a las obras del Grupo 3 Normativas (G3) del 
DS N° 20. Obra licitada mediante cotización Privada de 4 obras según Art. 7.4 DS MOP N°20-18, a cargo de 
Constructora ICAFAL. Unidad ejecutora: DGC (Sociedad Concesionaria Ruta de Los Ríos) 

5. Id N° 6 / Mejoramiento Enlace Valdivia: Perteneciente a las obras del Grupo 3 Normativas (G3) del DS N° 
20. Inserta en contrato vía Licitación Privada de 21 obras priorizadas, según Art. 6.7.2 DS MOP N°20-18. 
Contratista: Consorcio VAC. Unidad ejecutora: DGC (Sociedad Concesionaria Ruta de Los Ríos) 

6. Id N° 7 / Mejoramiento Ruta T-34; T-334 y T-324 S: Cr. Cayumapu-Iñaque-Enlace Huiyón: Diseño en 
ejecución 2020-2022. Avance 82,6%. Unidad ejecutora: DV  



Dirección de Planeamiento 
Departamento Planificación de Inversiones 

 

Seguimiento Convenios de Programación    Informe año 2021  Página 36 de 49 

7. Id N° 8 / Mejoramiento Ruta T-346 acceso sur Máfil (Obras 2021-2022). Avance 32,9%. Unidad ejecutora: 
DV 

8. Id N° 10 / Mejoramiento Enlace Sur Máfil (Sta. Elena - Malihue) - Rotonda para virajes: Perteneciente a las 
obras del Grupo 3 Normativas (G3) del DS N° 20. Inserta en contrato vía Licitación Privada de 21 obras 
priorizadas, según Art. 6.7.2 DS MOP N°20-18. Contratista: Consorcio VAC. Unidad ejecutora: DGC 
(Sociedad Concesionaria Ruta de Los Ríos) 

9. Id N° 11 / Mejoramiento conectividad peatonal y ciclista, sector Puente San Pedro: Perteneciente a las 
obras del Grupo 3 Normativas (G3) del DS N° 20. Inserta en contrato vía Licitación Privada de 21 obras 
priorizadas, según Art. 6.7.2 DS MOP N°20-18. Contratista: Consorcio VAC. Unidad ejecutora: DGC 
(Sociedad Concesionaria Ruta de Los Ríos) 

10. Id N° 12 / Mejoramiento Enlace Los Lagos (incluyendo conexión peatonal-ciclista desde Puente San Pedro): 
Perteneciente a las obras del Grupo 3 Normativas (G3) del DS N° 20. Inserta en contrato vía Licitación 
Privada de 21 obras priorizadas, según Art. 6.7.2 DS MOP N°20-18. Contratista: Consorcio VAC. Unidad 
ejecutora: DGC (Sociedad Concesionaria Ruta de Los Ríos) 

11. Id N° 15 / Atravieso El Trébol: Perteneciente a las obras del Grupo 3 Normativas (G3) del DS N° 20. Inserta 
en contrato vía Licitación Privada de 21 obras priorizadas, según Art. 6.7.2 DS MOP N°20-18. Contratista: 
Consorcio VAC. Unidad ejecutora: DGC (Sociedad Concesionaria Ruta de Los Ríos) 

12. Id N° 20 / Instalación de señales informativas de servicio en la Ruta 5: Perteneciente a las obras del Grupo 
3 Normativas (G3) del DS N° 20. Inserta en contrato vía Licitación Privada de 21 obras priorizadas, según 
Art. 6.7.2 DS MOP N°20-18. Contratista: Consorcio VAC. Unidad ejecutora: DGC (Sociedad Concesionaria 
Ruta de Los Ríos) 

Proyecto Desestimado: 
1. Id N° 18 / Mejoramiento atravieso Puerto Nuevo (todos los movimientos y caseta de peaje): Unidad 

ejecutora: DGC (Sociedad Concesionaria Ruta de Los Ríos). Perteneciente a las obras del Grupo 3 
Normativas (G3) del DS N° 20, sujeta a hito de control de evaluación social, no aprobado por Ministerio de 
Desarrollo Social y Familia 

3.2.  “Pavimentación y Mejoramiento Red de caminos para la inclusión social y productiva de las 
comunidades rurales”. Vigencia 2015-2021. 

El 25 de julio del 2015 se firmó el Convenio de Programación entre el Gobierno Regional y el Ministerio 
de Obras Públicas, el que fue modificando por la Adenda N° 1 del 21 de noviembre del 2017, ampliando 
su plazo hasta el 2021 y fijando una inversión total de $ 66.257 millones, de los cuales $ 46.522 millones 
corresponden al MOP (70,2%) y $ 19.735 millones al FNDR (29,8%).  

El Convenio contempla la realización de 72 proyectos, 42 financiados por el MOP y 30 financiados por el 
Gobierno Regional. 

Proyectos terminados 

Proyectos en ejecución 

52 proyectos 

7 proyectos 

Proyectos por iniciar 9 proyectos 

Proyectos desistidos 4 proyectos 

Total: 72 proyectos 

La Unidad Ejecutora de todos los proyectos del Convenio es la Dirección de Vialidad del MOP. 

Proyectos terminados: 
1. Id N° 1 / Conservación Red Vial Básica, CBC Mariquina- Cuyinhue- Locuche 
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2. Id N° 2 / Conservación Red Vial Básica, Cruce T-175 (Purulón) - Hueima (km 0,0 al 3,0), Cruce Ruta 5 
(Paillaco) - Cruce T-551 (Dollinco) (km 30,6 al 35,6)  Ruta Sin Rol S: Cruce ruta 202 (Asque) - cruce ruta T-
282 (km 0 al 2,4), comunas de Máfil, Mariquina y Futrono, Región de los Ríos. 

3. Id N° 3 / Conservación Red Vial Básica, CBC RutaT-328 S: Cruce T-34 Las Lomas - Balsadero San Javier - 
Mulpún (km 11,44 al 14,44) y Ruta T-213 S: La Peña - Lumaco (km 0 al 5,1), comunas de Lanco y Máfil. 

4. Id N° 4 / Conservación Red Vial Básica, CBC Ruta T-573 S: Las Juntas - El Salto (km 0 al 7), y Ruta T-575 S: 
Lipingue - Huite (km 0 al 6), comuna de Los Lagos. 

5. Id N° 5 / Mejoramiento CBI Cruce T-350 s: Niebla-Los Molinos.  
6. Id N° 6 / Asesoría a la inspección fiscal Mejoramiento CBI Ruta T-350 S: Niebla - Los Molinos. 
7. Id N° 7 / Conservación Red Vial Básica, CBC Ruta T-450 S: Corral - San Carlos (km 0 al 3), comuna de Corral.  
8. Id N° 8 / Conservación Red Vial Básica, CBC Ruta T-185 cruce Ruta 203 CH (Malalhue) - Correltúe - Magaluf 

(Km 0,35 AL 3); comuna de Lanco y Ruta T-240 cruce T-20 (Puringue Pobre) - El Nogal (Km 0 AL 6) comuna 
de Mariquina. 

9. Id N° 9 / Conservación Red Vial Básica, CBC Ruta T-282 S: Pelchuquín - San José Antiguo (km 10 al 14); y 
Ruta T-298 S: Pichoy - Tralcao (km 6 al 7,9), comuna de Mariquina. 

10. Id N° 10 / Conservación Red Vial Básica, CBC Ruta T-175 Cruce Ruta 203 CH (Purulón) - Panguinilahue - 
Fundo El Sotillo (km 0,2 al 3,0), Ruta T-125: Cruce Ruta 203 CH (Salto de Agua) - Fundo Nuevo (Km 0 al 2), 
Comuna de Lanco. 

11. Id N° 11 / Conservación Red Vial Básica, CBC Ruta T-179 S: Cruce Ruta 203 CH (La Peña) - Aylin - 
Alhuemanque (km 10 al 12,2). 

12. Id N° 13 / Conservación Red Vial Básica, CBC Ruta T-352 S: Muelle Carboneros - Las Coloradas, Isla del Rey 
(km 0 al 3,7), y Ruta T-356 S: Los Pellines - Calfuco (km 2,8 al 5,8), comunas de Corral y Valdivia. 

13. Id N° 15 / Conservación Red Vial Básica, CBC Ruta T-367 S: Cruce T-39 (Dollinco) - Cruce T-189 (Los Tallos), 
Km 0 al 9,9, comuna de Panguipulli. 

14. Id N° 16 / Conservación Red Vial Básica, CBC Ruta T-741 S: Cruce T-395 (Chauquén) - Cruce T-411 
(Ensenada), km 0 al 6,9. 

15. Id N° 17 / Conservación Red Vial Básica, CBC Puente Negro - Puente Bocatoma.  
16. Id N° 20 / Mejoramiento CBI cruce Ruta 5 Paillaco-cruce T-55 Dollinco (km 18,0 al 30,6). 
17. Id N° 21 / Asesoría a la inspección fiscal Mejoramiento CBI cruce Ruta 5 Paillaco-cruce T-55 Dollinco (km 

18,0 al 30,6). 
18. Id N° 22 / Conservación Red Vial Básica, CBC Manao- Aguas Negras y Folilco- Las Huellas. 
19. Id N° 25 / Conservación Red Vial Básica, CBC Ruta T-393 S: Cruce T-39 (Puyehue) - Los Tallos (Km 6,2 al 14), 

comuna de Panguipulli. 
20. Id N° 27 / Conservación Red Vial Básica, CBC Ruta T-293 S: Cruce T-39 - Ustaritz (km 0 al 4,5), y Ruta T-533 

S: Cruce T-45 (Piedras Moras) - Los Maitenes (km 0 al 6,4), comuna de Los Lagos. 
21. Id N° 28/ Conservación Red Vial Básica, CBC Ruta T-573 S: Las Juntas - El Salto (km 0 al 7), y Ruta T-575 S: 

Lipingue - Huite (km 0 al 6), comuna de Los Lagos 
22. Id N° 31 / Conservación Red Vial Básica, CBC Ruta T-650 S: Paillaco - Yerbas Buenas (km 3,76 al 6,5). 
23. Id N° 32 / Conservación Red Vial Básica, CBC Ruta T-652 S: Quilhuape - Taico (km 0 al 3,54); y Ruta T-650 S: 

Paillaco - Yerbas Buenas (km 6,5 al 8,74), comuna de Paillaco 
24. Id N° 33 / Conservación Red Vial Básica, CBC Ruta T-559, S: Arquilhue - Maihue, Km 23,5 al 34,1, comuna 

de Futrono. Financiamiento FNDR. 
25. Id N° 34 / Conservación de la Red Vial Básica, camino básico por conservación: El Mirador -Los Pantanos - 

Ñanculen - Sta. Elisa, Puerto Nuevo - Quilaco, Provincia del Ranco, Región de los Rios. 
26. Id N° 35 / Conservación Red Vial Básica, CBC Ruta T-848 Mashue - Puente Caman 
27. Id N° 36 / Conservación Red Vial Básica, CBC Ruta T-781 S: Puerto Lapi - Las Juntas (km 0 al 3), comuna de 

Lago Ranco; y CBC Ruta T-840 S: Putraro - Pilpilcahuín (km 0 al 1,2) 
28. Id N° 37 / Conservación Red Vial Básica, CBC Ruta T-761 S: Ignao - Pitriuco - Las Juntas (km 9,8 al 12,45); 

Ruta T-921 S: Crucero - Trafún (km 0 al 6); y Ruta T-975-U Carimallín - Colonia Rucatayo (km 9,4 al 15), 
comunas de Lago Ranco y Río Bueno. 

29. Id N° 38 / Conservación de la Red Vial Básica, conservación Caminos básicos, Ruta T-739 Cruce Ruta 5 - 
Choroico, Ruta T-737 Cruce T-671 (Tronlico) - Choroico y Ruta T-691 Cruce T-685 (los Molhue) - El Huape, 
Provincia del Ranco, Región de Los Ríos. 
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30. Id N° 39 / Conservación Red Vial Básica,  CBC Ruta T-705 S: Cruce Ruta 5 - Los Esteros (km 7 al 14,0), 
comuna de La Unión. 

31. Id N° 40 / Conservación Red Vial Básica, CBC Ruta T-760 S: Daglipulli - Centinela (km 0 al 5), comuna de La 
Unión. 

32. Id N° 41 / Conservación Red Vial Básica, CBC Ruta Rol T-911 S: Cruce T-905 (Campo Santo) - Contra; y Ruta 
T-931 S: Chanco - Cruce T-975-U (km 10 al 20), comuna de Río Bueno. 

33. Id N° 42 / Conservación Red Vial Básica, CBC Ruta T-827 S: Cruce Ruta T-851 (Camino Tringlo), km 0 al 2, 
comuna de Lago Ranco. 

34. Id N° 43 / Conservación Red Vial Básica, CBC Rutas T-827 Tringlo, T- 833 Gueimén y T-865 Ignao. 
35. Id N° 44 / Conservación Red Vial Básica, CBC Ruta T-539 S: Cruce Ruta T-851 (Nilahue) - El Arenal - Illahuapi 

(km 0 al 6,1), comuna de Lago Ranco. 
36. Id N° 46 / Conservación Red Vial Básica, CBC Ruta T-975-U S: Carimallín - Colonia Rucatayo (km 15 al 22,7), 

y Ruta T-921 S: Crucero - Trafún (km 6 al 11,9), comuna de Río Bueno 
37. Id N° 47 / Mejoramiento CBI Ruta T-780 s: cruce Ruta 210 La Unión - Cudico. 
38. Id N° 48 / Asesoría a la inspección fiscal Mejoramiento CBI Ruta T-780 s: cruce Ruta210 La Unión - Cudico. 
39. Id N° 49 / Conservación Red Vial Básica, CBC Rutas T-512, T-151, T-364, T-292 y T-300. 
40. Id N° 52 / Conservación de Caminos Indígenas Comuna de Mariquina. 
41. Id N° 55 / Conservación de la Red Vial Comunal conservación por Glosa 6, Comunas de la Lago Ranco y 

Futrono, Provincia del Ranco, Región de los Ríos. 
42. Id N° 56 / Conservación de la Red Vial Comunal conservación por Glosa 6, Comunas de la Unión y Río 

Bueno, Provincia del Ranco, Región de los Ríos. 
43. Id N° 61 / Adquisición de pavimentadora de Asfalto para conservar caminos en la Región de Los Rios. 
44. Id N° 62 / Adquisición de camiones tolva para conservación de caminos en la Región de Los Ríos. 
45. Id N° 63 / Adquisición de excavadora hidráulica para conservación de caminos en la Región de Los Ríos. 
46. Id N° 64 / Adquisición de motoniveladora para conservación de caminos en la Región de Los Ríos. 
47. Id N° 65 / Adquisición de rodillo compactador para conservar caminos en la Región de Los Ríos. 
48. Id N° 66 / Adquisición de camión aljibe para conservación de caminos en la Región de Los Ríos. 
49. Id N° 67 / Adquisición de retroexcavadora para conservación de caminos en la Región de Los Ríos. 
50. Id N° 68 / Adquisición desbrozadora para conservación caminos  
51. Id N° 69 / Adquisición de tracto camión para conservación de caminos en la Región de Los Ríos. 
52. Id N° 70 / Adquisición de camión cama baja para conservación de caminos en la Región de Los Ríos 

Proyectos en ejecución: 
1. Id N° 12 / Conservación Red Vial Básica, CBC rutas T-308 Chancoyán (Terminado) y T-390 Mulpún (Por 

Licitar). La Dirección de Vialidad definió modalidad de contratos independientes para los distintos caminos 
considerados en esta iniciativa del Convenio. 

2. Id N° 23 / Mejoramiento CBI cruce T-39-Panguipulli-cruce T-89 Huerquehue: Se dividió en  dos caminos: 
Ruta T-391 S: Huerquehue - Minaquereo (km 6 al 10,68)  por Administración Directa y ya terminado y CBI, 
Camino T-189 Melefquen-Los Tallos, Dm 0.000 al Dm 3.245,58, Comuna de Panguipulli en ejecución. La 
Dirección de Vialidad definió modalidad de contratos independientes para los distintos caminos 
considerados en esta iniciativa del Convenio. 

3. Id N° 26 / Conservación Red Vial Básica, CBC Ruta T-195 S: Cruce S-95-T (Cudico) - Cruce S-953 (Puente 
Challupén), km 0 al 8,8,(Desestimado por rechazo de la comunidad) y Ruta T-233 S: Cruce Ruta 203 CH 
(Pullinque) - Cruce T-225 (Calafquén), km 0 al 4,8, comuna de Panguipulli (En ejecución) La Dirección de 
Vialidad definió modalidad de contratos independientes para los distintos caminos considerados en esta 
iniciativa del Convenio. 

4. Id N° 30 / Conservación Red Vial Básica, CBC Ruta T-659 Naranjo - Chumpeco, Terminado km 0 a 3, dado el 
término anticipado de contrato, en ejecución km 3 al 10,5 en nuevo contrato.  

5. Id N° 45 / Conservación Red Vial Básica, CBC Rutas T-939 Chaichachén (En ejecución) y T-849 El Melí 
(Terminado). La Dirección de Vialidad definió modalidad de contratos independientes para los dos 
caminos considerados en esta iniciativa. 
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6. Id N° 50 / Conservación Red Vial Básica, CBC Rutas T-733 (Sin avance), T-749 (Terminado) y T-899 
(Terminado). La Dirección de Vialidad definió modalidad de contratos independientes para los distintos 
caminos considerados en esta iniciativa del Convenio. 

7. Id N° 59 / Consultoría de Proyectos de Puentes Menores - Convenio de Programación, Región de Los Ríos. 

Proyectos por iniciar:  
1. Id N° 14 / Conservación Red Vial Básica, CBC Ruta T-283 S: Cruce 203 CH (Coihueco) - Releco (Km 0 al 6), 

comuna de Panguipulli. 
2. Id N° 18 / Mejoramiento CBI Ruta T-125 Salto del Agua y Ruta T-531 Las Huellas. 
3. Id N° 29 / Conservación Red Vial Básica CBC Ruta T-455 Loncopán Bajo – Loncopán Alto. 
4. Id N° 51 / Conservación de Caminos Vecinales Prov. Valdivia. 
5. Id N° 57 / Adquisición e instalación de puentes modulares (MOP) 
6. Id N° 58 / Adquisición de puentes modulares (FNDR) 
7. Id N° 60 / Adquisición de camiones de pesaje y sondaje. En Comisión de Seguimiento del Convenio se 

acordó precisar esta iniciativa como ADQUISICION FURGÓN DE PESAJE Y MAQUINA DE PERFILES 
GEOFISICOS. 

8. Id N° 71 / Adquisición de vehículo de inspección y emergencia en la Región de Los Ríos. 
9. Id N° 72 / Adquisición de equipo de hinca de barreras con camión en la Región de Los Ríos. 

Proyectos por iniciar que no se ejecutarán, y que fueron eliminados del seguimiento según acuerdo de 
Comisión Regional de Seguimiento: 

1. Id N° 19 / Asesoría a la inspección fiscal Mejoramiento CBI Ruta T-125 Salto del Agua y Ruta T-531 Las 
Huellas. Por redefinición técnica se hará por CBC por lo que no requiere asesoría. 

2. Id N° 24 / Asesoría a la inspección fiscal Mejoramiento CBI cruce T-39 – Panguipulli - cruce T-89 
(Huerquehue). Por redefinición técnica se hará por CBC por lo que no requiere asesoría. 

3. Id N° 50 / Conservación de Caminos Indígenas Prov. del Ranco (FNDR). Oferta de caminos elegibles no 
alcanza para cubrir monto asignado de conservación por financiamiento sectorial, por lo cual no se 
requiere financiamiento adicional (acuerdo de Comisión). 
 

4. Id N° 51 / Conservación de Caminos Indígenas Prov. de Valdivia. Oferta de caminos elegibles no alcanza 
para cubrir monto asignado de conservación por financiamiento sectorial, por lo cual no se requiere 
financiamiento adicional (acuerdo de Comisión). 

3.3. "Integración para la Nueva Región: Ejes para la Integración y el Desarrollo Turístico Sustentable".  

El 27 de mayo del 2008 se firmó el Convenio de Programación entre el Gobierno Regional, la Corporación 
Nacional Forestal (CONAF) y el Ministerio de Obras Públicas, que fue modificado por 5 Adendas, la última 
del 2017. El plazo original fue ampliado hasta el 2021, y se estableció una inversión total de $ 347.987 
millones, de los cuales $ 260.555 millones corresponden al MOP (74,88%), $ 87.215 millones al FNDR 
(25,06%) y $ 217 millones a CONAF (0,06%).  

El Convenio contempla la realización de 69 proyectos, 21 financiados por el MOP, 33 financiados por el 
Gobierno Regional, 2 financiados por CONAF y 13 con financiamiento mixto.  

Terminados 

En ejecución 

48 proyectos 

13 proyectos 

Proyectos por iniciar 4 proyectos 

Iniciativas desistidas 4 proyectos 

Total: 69 proyectos 
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Proyectos terminados: 
1. Id N° 1 / Reposición y Mejoramiento Área de Embarque Aeródromo Pichoy (FNDR). Unidad ejecutora: DAP 
2. Id N° 2 / Reposición pista aeródromo Pichoy de Valdivia 2009 (MOP-FNDR). Unidad ejecutora: DAP 
3. Id N° 3 / Conservación Aeródromo Pichoy de Valdivia, Región de Los Ríos (Implementación sistema de 

aterrizaje instrumental ILS) (FNDR – MOP). Unidad ejecutora: DAP 
4. Id N° 4 / Conservación Obras de Manejo de Cauces Ríos Leufucade y Cruces en Lanco Obras en ejecución 

(MOP). Segunda etapa se espera terminar en 2020. Unidad ejecutora: DOH. 
5. Id N° 5 / Mejoramiento Calle Tripayante de Lanco (FNDR). Unidad ejecutora: Municipio de Lanco 
6. Id N° 6 / Reposición Acceso y Puentes Leufucade 1-2, Comuna de Lanco (FNDR). Unidad ejecutora: DV 
7. Id N° 7 / Reposición Puente Purulón (FNDR). Unidad ejecutora: DV 
8. Id N° 10 / Levantamiento fijación de deslindes Laguna Hualves Barrios Bajos (MOP). Unidad ejecutora: 

DOH 
9. Id N° 11 / Construcción colector aguas lluvias Catrico (MOP). Unidad ejecutora: DOH 
10. Id N° 12 / Diseño Construcción Sistemas de evacuación de Aguas Lluvias – Región de Los Ríos (FNDR). 

Diseño mandatado a MINVU (Unidad ejecutora: SERVIU). 
11. Id N° 16 / Construcción Puente Cau Cau y accesos a Valdivia (MOP). Unidad ejecutora: DV 
12. Id N° 17 / Mejoramiento Camino Cabo Blanco - Las Marías (nuevo acceso norte a Valdivia) (FNDR). Unidad 

ejecutora: DV 
13. Id N° 18 / Mejoramiento Pasada por Valdivia eje Pedro Aguirre Cerda (MOP). Unidad ejecutora: DV 
14. Id N° 19 / Adquisición Nave Para La Conectividad Lago Pirehueico, Panguipulli (MOP).Unidad ejecutora: 

DOP 
15. Id N° 20 / Construcción conectividad vial Maihue-Puerto Fuy-Puerto Pirehueico (FNDR). Prefactibilidad. 

Unidad ejecutora: DV 
16. Id N° 21 / Mejoramiento Ruta 203-CH, T-47; sector Rucatrehua - Choshuenco - Acceso Choshuenco. (MOP) 

Unidad ejecutora: DV 
17. Id N° 22 / Mejoramiento Ruta 203-CH sector: Choshuenco-Puerto Fuy (MOP).Unidad ejecutora: DV 
18. Id N° 24 / Mejoramiento Ruta T-35: Los Lagos - Valdivia (Antilhue - Valdivia) (MOP).Unidad ejecutora: DV 
19. Id N° 27 / Mejoramiento Ruta 201 - CH sector: Coñaripe – Pellaifa (MOP). Unidad ejecutora: DV 
20. Id N° 28 / Mejoramiento Ruta 201 - CH sector: Pellaifa – Liquiñe (MOP). Unidad ejecutora: DV 
21. Id N° 29 / Construcción Embarcadero sector Choshuenco (nombre de iniciativa original en Convenio, con 

diseño interno DOP) y Reposición Infraestructura Portuaria Choshuenco, Panguipulli (Obra financiada 
mediante FNDR). Unidad ejecutora: DOP 

22. Id N° 30 / Conservación Acceso Reserva Nacional Mocho Choshuenco (FNDR). Unidad ejecutora: DV 
23. Id N° 31 / Mejoramiento Ruta T - 85 varios tramos en Lago Ranco – Calcurrupe (MOP). Unidad ejecutora: 

DV 
24. Id N° 32 / Mejoramiento Ruta T-785 sector: Coique-Cruce Ruta T-75 (Pto. Nuevo) (MOP). Unidad ejecutora: 

DV 
25. Id N° 33 / Mejoramiento Construcción Conexión Vial T-775 S: Cruce T-75 (Puerto Nuevo) - T-85 (Quillaico) 

(MOP). Unidad ejecutora: DV 
26. Id N° 34 / Mejoramiento Camino Básico Intermedio, Ruta T-777 Quillaico - Lago Ranco (MOP). Unidad 

ejecutora: DV 
27. Id N° 35 / Construcción puentes Caicayén y Hueinahue Camino Maihue - Hueinahue – Rupumeica (FNDR).  

Unidad ejecutora: DV 
28. Id N° 36 / Mejoramiento Ruta T-559 sector Llifén - Arquilhue, tramo 2 (Sta. Juana - Arquilhue) (FNDR).  

Unidad ejecutora: DV 
29. Id N° 39 / Construcción Conexión Vial Lago Riñihue-Lago Ranco – Prefactibilidad (MOP). Unidad ejecutora: 

DV 
30. Id N° 41 / Mejoramiento Ruta Interlagos T-905 S: Cayurruca - Trapi-Crucero (MOP). Unidad ejecutora: DV 
31. Id N° 44 / Reposición Terminal de Pasajeros de Niebla (Diseño – Obra - FNDR). Unidad ejecutora: DOP 
32. Id N° 46 / Mejoramiento Rampas para Barcazas de Niebla y Corral (FNDR). Unidad ejecutora: DOP 
33. Id N° 47/ Conservación Obras Portuarias Menores Región de Los Rios (Diseño MOP) y Conservación 

Muelles de Corral e Isla Mancera (Ejecución de obra con financiamiento FNDR). Unidad ejecutora: DOP 
34. Id N° 48 / Mejoramiento de Caleta Pesquera de Amargos (FNDR). Unidad ejecutora: DOP 
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35. Id N° 50 / Mejoramiento de Caleta Pesquera de Corral Bajo (FNDR). Unidad ejecutora: DOP 
36. Id N° 53 / Análisis ambiental territorial conectividad Corral - La Unión (FNDR). Unidad ejecutora: Dirplan 
37. Id N° 54 / Levantamiento Cartográfico y Análisis Jurídico Parque Alerce Costero (FNDR).Unidad ejecutora: 

BBNN 
38. Id N° 55 / Análisis Territorial y Planificación Usos Parque Nacional Alerce (Financiamiento: CONAF) Unidad 

ejecutora: CONAF 
39. Id N° 56 / Diseño de Red Interna de Senderos de Interpretación, Caminos y Puentes (CONAF) y 

Construcción Senderos de Interpretación Parque Nacional Alerce Costero (FNDR). Unidad ejecutora: 
CONAF 

40. Id N° 57 / Diseño del Plan de Infraestructura del Parque Nacional y Equipos (CONAF), además Construcción 
y Habilitación de la Infraestructura del Parque Alerce Costero Etapas 1 y 2 (FNDR). Unidad ejecutora: 
CONAF 

41. Id N° 58 / Adquisición de equipos y construcción de guarderías (Financiamiento: CONAF). Unidad 
ejecutora: CONAF 

42. Id N° 59 / Construcción Social del Parque y Participación (Financiamiento: CONAF). Unidad ejecutora: 
CONAF 

43. Id N° 60 / Conservación de Ruta T-720 Las Ventanas - Morro Gonzalo - Puente La Piedra, Tramo 1 de 9 km 
(FNDR). Unidad ejecutora: DV 

44. Id N° 61 / Conservación Ruta T-720 tramo 3: Morro Gonzalo - Cruce Catrileufu (FNDR). Unidad ejecutora: 
DV 

45. Id N° 63 / Reposición Puente La Piedra, conectividad La Unión – Corral (MOP).Unidad ejecutora: DV 
46. Id N° 64 / Conservación Camino Alerce Milenario – Hueicolla (FNDR).Unidad ejecutora: DV 
47. Id N° 65 / Mejoramiento Camino Básico Intermedio, Ruta T-80 cruce Ruta 210 La Unión - Puente Las 

Trancas (MOP). Unidad ejecutora: DV 
48. Id N° 68 / Estudio básico Diagnóstico condiciones naturales en bordes costeros (FNDR). Unidad ejecutora: 

DOP 

Proyectos en ejecución: 
1. Id N° 23 / Mejoramiento camino básico Intermedio Ruta 203 CH Puerto Pirehueico - Paso Huahum 

(Iniciativa original en Convenio). Implementada a través de la iniciativa CONSERVACIÓN RED VIAL BÁSICA 
PUERTO FUY A PASO INTERNACIONAL HUAHUM mediante financiamiento FNDR. Avance 61,3%. Unidad 
ejecutora: DV. 

2. Id N° 25 / Construcción Embarcadero Turístico Pishuinco (FNDR). Diseño terminado. Unidad ejecutora: 
DOP. 

3. Id N° 26 / Mejoramiento Rutas 203-201-CH sector: Panguipulli - Coñaripe II (FNDR – MOP). Contrato 
finalizado anticipadamente, se retomó mediante una nueva licitación en 2020, que abordará el saldo de 
obras pendientes, para terminar en 2022. Inversión MOP por MM$ 2.262 Avance 72,54% de  contrato de 
terminaciones. Unidad ejecutora: DV. 

4. Id N° 37 / Construcción Embarcaderos Turísticos en Lago Ranco (Futrono, Llifén y Lago Ranco) (FNDR). 
Diseño complementario terminado en 2020. A partir de este diseño se generan tres iniciativas de inversión 
diferenciadas: CONSTRUCCION BORDE LACUSTRE HUEQUECURA, COMUNA DE FUTRONO en ejecución, 
avance 46,8 %; CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA LAGO RANCO, COMUNA DE LAGO RANCO y 
CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA LLIFÉN, COMUNA DE FUTRONO, programados a ejecutar 
entre 2022 y 2024 con financiamiento MOP y FNDR. Unidad ejecutora: DOP.  

5. Id N° 38 / Adquisición Nueva Barcaza Lago Ranco (MOP). Avance financiero 50%.Unidad ejecutora: DOP.  
6. Id N° 40 / Mejoramiento Rutas S/ R, T-981-U S: Crucero – Entrelagos (MOP). Abandono de la obra por 

Contratista requirió su relicitación. Avance: 89% Contrato 1 liquidado; avance: 0% contrato 2.Unidad 
ejecutora: DV. 

7. Id N° 42 / Reposición Muro y Fuerte de Corral (FNDR – MOP). Su ejecución se postergó por permisos de 
investigación arqueológica por parte del Consejo de Monumentos Nacionales, las obras se retomaron a 
fines de 2021, se espera concluir en 2022. Avance: 74%. Unidad ejecutora: DOP.  

8. Id N° 43 / Mejoramiento Emplazamiento Fuerte Niebla (Diseño MOP). Mejoramiento Farellón Fuerte 
Niebla Comuna Valdivia (Diseño complementario mediante IDI 30190473-0, financiamiento MOP). Obras 
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de ejecución pendientes, estimadas para 2023-2025 con  financiamiento FNDR, sujetas a definición del 
Ministerio de las Culturas, dado su ámbito de jurisdicción sobre este Bien Nacional de Uso Público. Unidad 
ejecutora: DOP. 

9. Id N° 45 / Construcción Borde Costero El Piojo, Comuna Valdivia: Prefactibilidad terminada (MOP); estudio 
de diseño se espera se realice en 2022-24 (FNDR). Unidad ejecutora: DOP 

10. Id N° 49 / Mejoramiento de Caleta Pesquera de Los Molinos (FNDR – MOP). Se terminó el diseño en 2017. 
Retraso por superposición territorial con solicitud de Espacios Costeros Marítimo Pueblos Originarios 
ECMPO; en ejecución obras a ejecutar en 2021-2022.  Avance 56%. Unidad ejecutora: DOP. 

11. Id N° 51 / Mejoramiento de Caleta Pesquera de Niebla (FNDR). Diseño terminado en 2016, a la espera de 
ejecución de obras en 2022-2023. Unidad ejecutora: DOP 

12. Id N° 52 / Habilitación de conexión vial para la pasada urbana de Corral (FNDR-MOP) Diseño finalizado en 
2019, ejecución expropiaciones 2021, obras 2022- 2025. Unidad ejecutora: DV 

13. Id N° 62 / Conservación Ruta T-720 tramo 2: sector de Atravieso Parque Nacional Alerce Costero. En 
desarrollo Estudio de impacto Ambiental (MOP), se espera obtener la Resolución de Calificación Ambiental 
en 2022, para posteriormente comenzar la ejecución de la obra con financiamiento FNDR. Unidad 
ejecutora: DV 

Proyectos por iniciar: 
1. Id N° 13 / Construcción Sistemas de evacuación de Aguas Lluvias – Región de Los Ríos (incl. Construcción 

colectores secundarios Catrico) (FNDR). Unidad ejecutora: MINVU (SERVIU) 
2. Id N° 15 / Construcción Colector aguas servidas Catrico (FNDR). Unidad ejecutora: MINVU (SERVIU) 
3. Id N° 67 / Conservación Camino El Mirador - Chaihuín y Ruta T-720 / Mejoramiento CBI Ruta T-720 sector: 

cruce T-60 Las Ventanas- Alerce Costero-cruce T-450 (MOP-FNDR). Programada 2022-2024. Unidad 
ejecutora: DV. 

4. Id N° 69 / Construcción embarcaderos Isla del Rey, comuna de Corral (FNDR). Diseño terminado en 2019, 
para luego ejecutar las obras entre 2022-2024 a través de iniciativas específicas diferenciadas, con 
financiamiento FNDR (CONSTRUCCIÓN EMBARCADERO DE CONECTIVIDAD SECTOR LAS COLORADAS, ISLA 
DEL REY, COMUNA DE CORRAL; CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA PORTUARIA SECTOR LA POSTA, ISLA 
DEL REY, COMUNA DE CORRAL y CONSTRUCCIÓN EMBARCADEROS DE CONECTIVIDAD SECTORES 
LINCOQUEO Y LO VENEGAS, ISLA DEL REY, COMUNA DE CORRAL). Unidad ejecutora: DOP. 

Proyectos por iniciar que no se ejecutarán, y que fueron eliminados del seguimiento según acuerdo de 
Comisión Regional de Seguimiento: 

1. Id N° 8 / Conservación Purulón - Panguinilahue (Enrocado 160 m) y Camino Purulón - Hueima (Enrocado 
150 m levante rasante hasta línea férrea km 1,3) (FNDR). Unidad ejecutora: DV.  

2. Id N° 8 / Conservación Lanco – Trana - Meliquina, enrocado y cambio de trazado (Borde Ribera Sur Río 
Cruces: 5-5,500) + carpeta granular (FNDR). Unidad ejecutora: DV.  

3. Id N° 14 / Habilitación Ciclovía Catrico sector Baquedano - P. Montt e iluminación general ciclovía (FNDR). 
Unidad ejecutora: MINVU (SERVIU).  

4. Id N° 66 / Construcción Embarcadero Turístico Venecia (FNDR). Unidad ejecutora: DOP.  

  



Dirección de Planeamiento 
Departamento Planificación de Inversiones 

 

Seguimiento Convenios de Programación    Informe año 2021  Página 43 de 49 

Síntesis Regional de Convenios de Programación 
Región de Los Lagos 

1. Antecedentes Generales 
 
La Región de Los Lagos suscribió en septiembre del año 2019, el Convenio de Programación “Plan 
Ciudades más Humanas”, entre el Gobierno Regional de Los Lagos - Ministerio de Vivienda y Urbanismo 
– Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones - y Ministerio de Obras Públicas. 
 
Este único Convenio de Programación vigente, con participación MOP en la región, tiene inversiones 
comprometidas por un total de $ 73.30311 millones, de los cuales un 39,2% son de responsabilidad 
sectorial MOP, 32,5% del FNDR y 28,3% sectorial Minvu. 
 
Durante el año 2021, y a cargo del MOP, se ejecutaron 2 diseños de ingeniería vial por $464 millones 
fondos sectoriales,  y actuando como Unidad Técnica, el MOP a través de la Dirección Regional de Obras 
Hidráulicas, se desarrollan 2 estudios básico de actualización de planes maestros de aguas lluvias por 
$494 millones con fondos FNDR. En etapa de ejecución, se obtuvo la recomendación satisfactoria (RS) 
para la única obra comprometida en este C.P. vigente. 

 
2. Convenios de Programación Vigentes: 
 

 
 
 

SERVICIO 

 
 

CONVENIO 

MONTO 
CONVENIO 
ORIGINAL 

ACTUALIZADO 
AL 2021 

 
MONTO 

EJECUTADO 
AL 2020 

 
MONTO 

EJECUTADO 
EL 2021 

MONTO 
PROGRAMADO 
EN CONVENIO 
PARA EL AÑO 

2022 

SALDO 
CONVENIO 

(*) 

"Plan Ciudades más Humanas 2019- 2023”, aprobado por Decreto de Hacienda Nº 494 de fecha tramitado el 31 de 

diciembre 2019. 

DIRECCIONES 
DE VIALIDAD Y 

OBRAS 
HIDRÁULICAS 

MOP 28.715 86 464 7.523 28.165 

MINVU 20.782 6.722 2.069 3.256 11.991 

FNDR 23.806 436 2.779 7.793 20.590 

TOTAL 73.303 7.244 5.312 18.572 60.746 

       

TOTAL 
CONVENIOS 

DE LA REGIÓN 

MOP 28.715 86 464 7.523 28.164 

MINVU 20.782 6.722 2.069 3.256 11.992 

FNDR 23.806 436 2.779 7.793 20.590 

TOTAL 73.303 7.244 5.312 18.572 60.746 
 

Fuentes:  (1) MOP Reporte de hacienda cierre de año 2021. Discoverer, extraído 02.02.2022. 
(2) Chileindica. Módulo de Seguimiento al Gasto Público Regional (año 2021). Lectura 07.02.2022. 
 (3)Información confirmada por SERVIU. Jefa Depto Programación. 09.02.2022. 
 (4) Comisión Regional del Convenio de Programación, efectuada el 28.12.2021 -  Secretario Técnico del presente 
Convenio es el Coordinador regional SECTRA y el Secretario Ejecutivo es el Director Regional de Planeamiento MOP. 

 

(*) El Saldo del convenio corresponde a lo que falta por ejecutar, no considera lo programado 2022. 

 

 
 

                                           
11 Todos los montos de dinero indicados en el presente informe, se encuentran expresados en millones de pesos del año 2021. 
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3. Detalle Convenio de Programación Vigente: 

3.1. “Convenio de Programación Plan Ciudades más Humanas”. Vigencia 2019-2023. 
 

El Convenio de Programación “Plan Ciudades más Humanas”, fue suscrito el 03 de septiembre del año 
2019, entre el Gobierno Regional de Los Lagos - Ministerio de Vivienda y Urbanismo – Ministerio de 
Transporte y Telecomunicaciones, y Ministerio de Obras Públicas. El monto total del Convenio pactado 
es de $73.303 millones, de los cuales $23.806 millones (32,5%) corresponden al FNDR, $20.782 millones 
(28,3%) a fondos sectoriales Minvu y $28.715 millones (39,2%) que corresponden a fondos sectoriales 
MOP. Su aprobación de financiamiento FNDR, constan en Certificados del Consejo Regional de Los Lagos 
N° 60 y Nº 220, ambos del año 2019.  
Durante el año 2021 se tramitó Adenda N°1, según acuerdo de modificación del presente Convenio de 
Programación realizado en Comisión Evaluadora el 21 de diciembre 2020,  propuesta de modificación 
presentada a CORE, los días 17 y 18 de mayo 2021, lo que por unanimidad fue aprobada en Sesión del 
19 de mayo 2021 según consta en Certificado CORE N°268 de fecha 20 de mayo del año 2021. A 
diciembre 2021, y para tener totalmente tramitada Adenda N°1, solo resta la firma del Ministro Minvu. 

 
El Convenio consigna un total de 15 proyectos, con un total de 16 etapas de proyectos. 

 
Terminados 

En ejecución 

  1 etapa de proyecto 

  6 etapas de proyectos 

Proyectos por iniciar   9 etapas de proyectos 

Total: 16 etapas de proyectos 

 
Proyecto terminado: 
Puerto Montt 
- IDI 30283374 Etapa de Ejecución: Mejoramiento Avenida Alessandri Tramo Mackenna-Godoy. (SERVIU) 

 
Proyectos en ejecución: 
Puerto Montt 

- IDI 30291173 Etapa de Ejecución: Mejoramiento Interconexión Vial Alerce – Puerto Montt Etapa II. (SERVIU) 

- IDI 30882574 Etapa de Ejecución: Mejoramiento Calle El Teniente Barrio Industrial. (SERVIU) 

- IDI 30458053 Etapa de Diseño: Mejoramiento Ruta 226 Sector: Ruta 5 - Lagunitas, Puerto Montt. (DV – 
MOP) 

- IDI 30376572 Etapa de Ejecución de Estudio Básico: Actualización Plan Maestro de Aguas Lluvias de 
Puerto Montt. (DOH – MOP). 

Osorno 

- IDI 30382574 Etapa de Diseño: Mejoramiento Conexión Vial Urbana Ruta U-72 - Ruta U-40 (DV - MOP) 

- IDI 30376573 Etapa de Ejecución de Estudio Básico: Actualización Plan Maestro de Aguas Lluvias de 
Osorno (DOH – MOP) 

 
Proyectos por iniciar: 
Puerto Montt 

- IDI 30437675 Etapa de Diseño: Construcción Inter terrazas Puerto Montt Etapa I. (SERVIU) 

- IDI 40032097* Etapa de Ejecución: Construcción Ascensores Sector Centro - Intendencia - Edificio 
Consistorial (SERVIU) 

- IDI 40026872* Etapa de Prefactibilidad: Mejoramiento Accesibilidad Barrio Puerto, ciudad de Puerto 
Montt. (SERVIU) 
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- IDI 40019576* Etapa de Diseño: Mejoramiento Costanera Juan Soler, Tramo Copiapó – Chorrillos, Puerto 
Montt. (SERVIU) 
 

Osorno 

- IDI 30043755 Etapa de Ejecución: Mejoramiento Avenida Julio Buschmann (SERVIU) 

- IDI 40005715 Etapa de Diseño: Mejoramiento Interconexión vial Centro de Osorno con sector Francke. 
(SERVIU) 

- IDI 40026957* Etapa de Ejecución: Mejoramiento Conexión vial Ruta 5 - Ruta U-500 Osorno 
Acceso Norte (DV - MOP) 

 
Castro 
- IDI 40019999* Etapa de Ejecución: Mejoramiento Avenida Galvarino Riveros Norte. (SERVIU) 
- IDI 40032096* Etapa de Prefactibilidad: Conexión Accesos Urbanos By Pass Castro (SERVIU) 

 
(*) Proyectos con cambio de IDI y/o cambio de alcance. Aprobados en Comisión Evaluadora, realizada el 21.12.2020, para 
modificación de Convenio de Programación, y por unanimidad aprobada en Sesión del 19 de mayo 2021 según consta en 
Certificado CORE N°268 de fecha 20 de mayo del año 2021. 
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Síntesis Regional de Convenios de Programación 
Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo 

 
1. Antecedentes Generales: 

Se encuentra vigente un Convenio de Programación, con inversiones comprometidas por un total de $ 
169.83012 millones, de las cuales aproximadamente un 56,9% son de responsabilidad sectorial 

Durante el año 2021, se ejecutaron obras por $ 17.091 millones, de los cuales un 35,7% corresponde a 
fondos sectoriales.  
 
2. Convenio de Programación Vigente: 
 

SERVICIO CONVENIO 

MONTO 
CONVENIO 
ORIGINAL 

ACTUALIZADO 
AL 2020 

MONTO 
EJECUTADO 

AL 2019 

MONTO 
EJECUTADO 

EL 2020 

MONTO  
PROGRAMADO EN 
CONVENIO PARA 

EL AÑO 2021 

 SALDO 
CONVENIO 

(*)  

DIRECCIÓN DE 
VIALIDAD 

"Mejoramiento y Pavimentación de Ruta 7 – Región de Aysén, sectores Norte, Centro y Sur”, 2018- 
2023. Decreto Nº138 de fecha 15-05-2019. 

FNDR 73.191 27.670 10.998 10.078 34.523 

MOP 96.639 21.147 6.093 29.241 69.399 

TOTAL 169.830 48.817 17.091 39.319 103.922 

 
 

     

TOTAL 
CONVENIOS DE 

LA REGIÓN   

FNDR 73.191 27.670 10.998 10.078 34.523 

MOP 96.639 21.147 6.093 29.241 69.399 

TOTAL 169.830 48.817 17.091 39.319 103.922 

Fuente: Información sistema interno MOP (SAFI) e información de gasto FNDR entregada por el Director Regional de Planeamiento – MOP. 

(*) El Saldo del convenio corresponde a lo que falta por ejecutar, no considera lo programado 2022. 

 
 
3. Detalle Convenios de Programación Vigentes: 

3.1. "Mejoramiento y Pavimentación de Ruta 7 – Región de Aysén, sectores Norte, Centro y Sur”, 
2018- 2023”. Vigencia 2018-2024. 

El Convenio entre el Gobierno Regional y el Ministerio de Obras Públicas se firmó con fecha 08 de abril 
del 2019, quedando en un monto de $ 169.830 millones, de los cuales $ 96.639 millones (56,9%) 
corresponden a fondos sectoriales y $ 73.191 millones (43,1%) al FNDR.  

El Convenio en desarrollo consigna un total de 12 proyectos, definiendo como proyecto los tramos que 
considera el instrumento, un tramo = 1 contrato; además se incluyó un tramo adicional de obras básicas 
de pavimentación en la Ruta 7 Sur, Alcantarilla Cascada – San Sebastian, L= 15,5 Km. 

 

                                           
12 Todos los montos de dinero indicados en el presente informe, se encuentran expresados en millones de pesos del año 2021 
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Tabla Proyectos de Pavimentación 
 

Terminados 2019 

Terminados 2020 

1 proyecto 

1 proyecto 

Terminados 2021 1 proyecto 

En Ejecución 2022 

En Adjudicación 2022 

  5 proyectos 

1 proyecto 

Por Licitar 2022 1 proyecto 

Planificados 2023 

Planificados 2024 

 1 proyecto 

1 proyecto 

Total: 12 proyectos 

 
Terminados:  

1. Ruta 7 Sur: Pavimentación tramo Cerro Castillo – Laguna Verde, L=13,5 Km, FNDR. 
2. Ruta 7 Norte: Pavimentación tramo Puente El Pangue – Costa Lago Risopatrón – Acceso Norte Puyuhuapi, 

L=14 Km, FNDR. 
3. Ruta 7 Sur: Obras Básicas tramo Alcantarilla Cascada – San Sebastián, L=15,5 Km, Sectorial. 

 
En Ejecución 2022: 

1. Ruta 7 Norte: Pavimentación tramo Fiordo Queulat – Puente Chucao, L=17,5 Km, FNDR.  
2. Ruta 7 Norte: Pavimentación tramo Cruce Pto. Cisnes – Portezuelo Queulat, L=9 Km, sectorial.  
3. Ruta 7 Sur: Obras Básicas y Pavimentación Puente El Belga – Pto. Tranquilo – Acceso Capilla de Mármol, 

L=14 Km, sectorial.  
4. Ruta 7 Sur: Obras Básicas y Pavimentación Cuesta El Traro – Acceso Sur de Cochrane, L=5,0 Km, sectorial.  
5. Ruta 7 Centro: Pavimentación tramo Villa Ortega – Cruce Mano Negra, L=11 Km, sectorial  

 

En Adjudicación 2022: 
1. Ruta 7 Sur: Pavimentación tramo Laguna Verde – Alcantarilla Cascada, L=16,5 Km, FNDR.  

 
Por Licitar 2022 

1. Ruta 7 Norte: Obras Básicas tramo Pte. Chucao – Portezuelo Queulat, L = 6 Km, sectorial (Tercera licitación 
sin oferentes, Apertura Técnica 24 Enero 2022). 

Planificados 2023 
1. Ruta 7 Sur: Obras Básicas y Pavimentación Cuesta Límite Parque Patagonia – Cuesta el Traro, 

L=5,0 Km, FNDR. 

Planificados 2024 
1. Ruta 7 Norte: Pavimentación tramos 1) Las Pulgas – Puente Unión y 2) Puente Chucao – Portezuelo 

Queulat, Sectorial. 
  



Dirección de Planeamiento 
Departamento Planificación de Inversiones 

 

Seguimiento Convenios de Programación    Informe año 2021  Página 48 de 49 

Síntesis Regional de los Convenios de Programación 
Región de Magallanes y Antártica Chilena 

 
La región no tuvo Convenios de Programación vigentes durante el año 2021 
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Cuadro Resumen Seguimiento Inversiones 

 
Convenios de Programación Vigentes al 2021 

(En millones de pesos 2021) 
 
 

Región 
N° de 

Convenios 
Monto 

Total CP 

Monto 
sectorial 

MOP 

Monto 
FNDR 

Monto 
Otros 

% 
Financiamiento 

MOP 

Monto 
Ejecutado* 

MOP 

Monto 
Ejecutado* 

FNDR 

Monto 
Ejecutado* 

Otros 

Arica y 
Parinacota 

0         

Tarapacá 0         

Antofagasta 2 179.155 115.450 63.705 0 64,4% 87.178 54.646 0 

Atacama 1 57.601 42.802 14.799 0 74,3% 14.524 3.281 0 

Coquimbo 1 24.617 17.242 7.375 0 70,0% 4.909 3.914 0 

Valparaíso 0         

Metropolitana 0         

Lib. Bernardo 
O´Higgins 

0         

Maule 3 175.001 93.601 81.400 0 53,5% 26.138 1.309 0 

Ñuble (**) 0 7.155 5.015 2.140 0 70,1% 2.050 209 0 

Biobío 1 100.940 69.892 31.048 0 69,2% 28.253 297 0 

La Araucanía 1 490.542 253.129 237.413 0 51,6% 175.893 47.889 0 

Los Ríos 3 451.003 334.630 116.156 217 74,2% 310.457 63.026 217 

Los Lagos 1 73.303 28.715 23.806 20.782 39,2% 550 3.215 8.791 

Aysén 1 169.830 96.639 73.191 0 56,9% 27.240 38.668 0 

Magallanes 0         

Totales 14 1.729.147 1.057.115 651.033 20.999 61,1% 677.192 2.16454 9.008 

 
*   Acumulado a diciembre del 2021. 
** Comparte un CP con la Región del Biobío 
Fuente: Información sistema interno MOP (SAFI) y entregada por Directores Regionales de Planeamiento – MOP 

 
 


