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RESTAURACIÓN DE ASCENSORES DE VALPARAÍSO - Informe 1° Trimestre 2022

Glosa 07: “En el primer trimestre se deberá informar el cronograma de ejecución de los proyectos de restauración de ascensores y del Instituto de Neurociencia. En el mes de junio deberá informar la etapa de ejecución de dichos recursos y en caso de no haber comenzado la misma se deberán remitir los antecedentes a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos para determinar las causas de la misma.”.

 
GRUPO N°1: ASCENSORES ENTREGADOS
	ESPÍRITU SANTO
BIP 30435026-0; SAFI 254407

Ejecutado entre 05.09.2016 y 14.06.2018. 
Inversión final: M$1.679.000.-

	Estado actual
Detenido por la Municipalidad.
Contratos
OBRA/AMEC/AIFO: liquidados. OK
Recursos adicionales totalmente tramitados en proceso, para reparaciones menores identificadas por el estudio realizado por IDIEM. 
Primera licitación fue declarada desierta. 
En segunda licitación se desechó la oferta, por no cumplir bases.
En tercera licitación, publicada el 08-09-2021, llegó una oferta válida por monto superior al presupuesto oficial, por lo que se solicitaron recursos complementarios, y la Resolución de Adjudicación está en trámite. Se espera adjudicar el contrato el 31 de diciembre de 2021. Decreto N° 516 que identifica recursos en contraloría.


	CORDILLERA
BIP 30434979-0; SAFI 257021

Ejecutado entre 13.01.2017 y 30.10.2018. 
Inversión: M$1.897.000.- 

	Estado actual
Detenido por la Municipalidad.
Contratos
OBRA: Liquidada
AMEC/AIFO: liquidadas
Recursos adicionales totalmente tramitados en proceso, para reparaciones menores identificadas por el estudio realizado por IDIEM. 
Primera licitación fue declarada desierta. 
En segunda licitación se desechó la oferta, por no cumplir bases.
En tercera licitación, publicada el 08-09-2021, llegó una oferta válida por monto superior al presupuesto oficial, por lo que se solicitaron recursos complementarios, y la Resolución de Adjudicación está en trámite. Se espera adjudicar el contrato el 31 de diciembre de 2021. Decreto N° 516 que identifica recursos en contraloría.



	CONCEPCIÓN
BIP 30434981-0; SAFI 257031

Ejecutado entre 07.12.2016 y 31.12.2018.
Inversión: M$1.944.000.-

	Estado actual
No operativo. En 01.02.2020 sufrió un accidente que dejó 5 lesionados.  Se desarrolló completamente el Peritaje al accidente.
Contratos
OBRA: Recepción Definitiva realizada (Recepción Provisoria 01.04.2019/ Designa Comisión Recepción Def. 09.01.2020). La Resolución de Liquidación está en proceso de elaboración.
AMEC/AIFO: liquidadas
Recursos adicionales totalmente tramitados en proceso, para reparaciones identificadas por el estudio realizado por IDIEM. 
Primera licitación fue declarada desierta. 
En segunda licitación se desechó la oferta, por no cumplir bases.
En tercera licitación, publicada el 08-09-2021, llegó una oferta válida por monto superior al presupuesto oficial, por lo que se solicitaron recursos complementarios, y la Resolución de Adjudicación está en trámite. Se espera adjudicar el contrato el 31 de diciembre de 2021. Decreto N° 516 que identifica recursos en contraloría.




GRUPO N°2: ASCENSORES EN EJECUCIÓN
	MONJAS
BIP 30453923-0; SAFI 259476

Contrato iniciado 27.06.2017
Monto vigente: M$2.136.000.-
Avance físico al liquidar: 
55 % según comisión de recepción única.

	Contrato
OBRA: Contrato terminado anticipadamente. Se realizó la recepción única de las obras.
AIFO. Terminado, no liquidado.
El GORE contrató un servicio de seguridad para resguardar la obra.
Presenta Acta de Recepción Única de comisión de recepción.
Se ingresó en julio de 2021 la reevaluación del proyecto a MIDESOF, para solicitar recursos adicionales para comenzar el proceso de licitación de obras inconclusas relacionadas al contrato. No obstante, proceso de reevaluación se detuvo para efectuar devolución de recursos mediante Decreto de Hacienda. 
Se retomó en diciembre de 2021 el proceso de reevaluación, ya que llegó tramitado el Decreto de devolución.
Actualización de Modelo de Gestión de Transición de Ascensores de Valparaíso enviado a validación a GORE en agosto de 2021, como parte de las observaciones de MIDESOF. La validación al Modelo de Gestión llegó la primera quincena de diciembre por parte de GORE y Municipalidad de Valparaíso. Con estas aprobaciones se podrá continuar con la reevaluación

	VILLASECA
BIP 30453874-0; SAFI 259474

Contrato iniciado 08.08.2017
Monto vigente: M$3.064.000.-
Avance físico al liquidar: 56% según comisión de recepción única.

	Estado de la obra
Al revisar el contrato se observó que existían algunos errores en su administración Desde el 06.2019 la obra no ha tenido avances, y en 08.2019 fue abandonada por la empresa. El GORE contrató un servicio de seguridad para resguardar la obra.
Contrato
OBRA. Contrato en trámite para ser terminado anticipadamente.  Presenta Acta de  Recepción Única de las obras de la comisión de recepción.
Se ingresó en abril de 2021 la reevaluación del proyecto a MIDESOF, para solicitar recursos adicionales para comenzar el proceso de licitación de obras inconclusas relacionadas al contrato. No obstante, proceso de reevaluación se detuvo para efectuar devolución de recursos mediante Decreto de Hacienda. 
Se retomó en diciembre de 2021 el proceso de reevaluación, ya que llegó tramitado el Decreto de devolución.
Actualización de Modelo de Gestión de Transición de Ascensores de Valparaíso enviado a validación a GORE en agosto de 2021, como parte de las observaciones de MIDESOF. La validación al Modelo de Gestión llegó la primera quincena de diciembre por parte de GORE y Municipalidad de Valparaíso. Con estas aprobaciones se podrá continuar con la reevaluación








GRUPO N°3B: ASCENSOR POR LICITAR EN DESUSO
	ARTILLERÍA
BIP 30453829-0

Monto estimado: M$5.700.000.-

	Situación actual
Ascensor Fuera de Servicio. 

Proyecto
En 11.10.2019 se realizó la apertura económica de la 3a licitación de obra, donde se presentó 1 oferta, 92% mayor al presupuesto oficial de 2.945MM, por lo que fue desestimada. Se evaluó adecuar el sistema electro-mecánico, pero CMN no aprobó cambio en el sistema electromecánico. Proyecto ingresado en MIDESOF para reevaluación.

Proyecto en proceso de reevaluación de la iniciativa iniciado el mes de Febrero 2021. Se encuentra con segundo Rate FI. Actualización de Modelo de Gestión de Transición de Ascensores de Valparaíso enviado a validación a GORE en agosto de 2021, como parte de las observaciones de MIDESOF. La validación al Modelo de Gestión llegó la primera quincena de diciembre por parte de GORE y Municipalidad de Valparaíso. Con estas aprobaciones se pudieron responder las observaciones a MIDESOF el 15-12-2021. 


	FLORIDA
BIP 30453829-0 

Monto estimado: M$3.400.000.-

	Situación actual
Fuera de servicio. Obras muy deterioradas.
Proyecto
La 2ª licitación de obra iniciada fue revocada en 10.2019 tras el derrumbe en cerro Bellavista ocurrido unos meses antes. Se decidió incorporar obras adicionales de refuerzo estructural en sus planos de rodadura. A su vez debido al accidente del ascensor Concepción se está evaluando los cambios que deben realizarse en el proyecto para volver a licitar la etapa de obras, lo que requiere contar con VB del CMN. Se debe realizar Consultoría complementaria que entregue Diseño de las nuevas obras propuestas.

Proyecto en proceso de reevaluación de la iniciativa desde febrero de 2021, con Rate OT. 
Actualización de Modelo de Gestión de Transición de Ascensores de Valparaíso enviado a validación a GORE en agosto de 2021, como parte de las observaciones de MIDESOF. La validación al Modelo de Gestión llegó la primera quincena de diciembre por parte de GORE y Municipalidad de Valparaíso. Con estas aprobaciones se pudieron responder las observaciones a MIDESOF el 15-12-2021. 


	MARIPOSAS
BIP 30453875-0

Monto estimado: M$3.400.000.-

	Situación actual
Fuera de servicio. Municipalidad informa en 24.03.2020 que demolerá parte de la estación superior. 
Proyecto
La 2ª licitación de obra iniciada fue revocada en 10.2019 tras el derrumbe en cerro Bellavista ocurrido unos meses antes. Se decidió incorporar obras adicionales de refuerzo estructural en sus planos de rodadura. A su vez debido al accidente del ascensor concepción se está evaluando los cambios que deben realizarse en el proyecto para volver a licitar la etapa de obras, lo que requiere contar con VB del CMN. Se debe realizar Consultoría complementaria que entregue Diseño de las nuevas obras propuestas.
Ingresado a MDS el 31-03-2021. 
Proyecto en proceso de renovación de RS de la iniciativa desde marzo de 2021, con Rate OT. 
Actualización de Modelo de Gestión de Transición de Ascensores de Valparaíso enviado a validación a GORE en agosto de 2021, como parte de las observaciones de MIDESOF. La validación al Modelo de Gestión llegó la primera quincena de diciembre por parte de GORE y Municipalidad de Valparaíso. Con estas aprobaciones se pudieron responder las observaciones a MIDESOF el 17-12-2021. 

	LARRAÍN
BIP 30453828-0

Monto estimado: M$2.800.000

	Situación actual
Fuera de servicio.
Proyecto
El proyecto se ubica sobre dos propiedades, uno de ellos privado. Existen viviendas al interior del terreno. Se estudia con el GORE determinar la figura legal bajo la cual se podría ejecutar una obra en terrenos privados. 
Proyecto debe ingresar a reevaluación, para volver a licitar, una vez que GORE regularice uso del terreno.
























CRONOGRAMA PROYECTO NEUROCIENCIAS
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	“CONSTRUCCIÓN CENTRO INTERDISCIPLINARIO DE NEUROCIENCIAS DE VALPARAÍSO” HABILITACIÓN TERRENO

	Código BIP: 30078248-0
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Valparaíso, 25-07-2017
	19-04-2022

	
	
	
	
	
	
	

	Propietario: Fisco - Universidad de Valparaíso
	 
	 
	 

	Unidad Técnica:  Dirección Regional de Arquitectura MOP Valparaíso 
	
	

	ID  Nº 822-21-LR21
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	PLAZO LICITACIÓN:

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	

	CRONOGRAMA DEL PROYECTO NEUROCIENCIAS
	
	
	14-12-2021

	
	
	
	
	
	
	

	Nº
	                                                     EVENTO
	 
	 
	 
	DIAS 
	Σ PLAZO

	 
	RESOLUCIÓN MODIFICACIÓN CONVENIO GORE
	 
	VER PLANIF

	 
	FIRMAS CONVENIO DA U. VALPO
	 
	VER PLANIF

	 
	RESOLUCIÓN MODIFICACIÓN CONVENIO DA U. VALPO
	 
	VER PLANIF

	 
	 VºBº SEREMI MOP ANEXO COMPLEMENTARIO Y AVISO PUBLICACION
	15
	29-12-2021

	 
	PUBLICACIÓN CHILE COMPRA-D.OFICIAL
	0
	29-12-2021

	 
	              ENTREGA DE BASES DESDE
	16
	14-01-2022

	 
	HASTA
	 
	16-03-2022

	 
	VISITA A TERRENO
	11
	25-01-2022

	 
	CONSULTAS DESDE
	0
	14-01-2022

	 
	HASTA
	40
	23-02-2022

	 
	ENTREGA DE RESPUESTAS HASTA
	21
	16-03-2022

	 
	 ENTREGA ACLARACIONES 
	9
	25-03-2022

	 
	APERTURA PROPUESTAS TÉCNICAS
	45
	09-05-2022

	 
	EVALUACION OFERTAS TECNICAS
	 
	30
	08-06-2022

	 
	ENVÍO DE CARTA COMPROMISO
	9
	17-06-2022

	 
	APERTURA PROPUESTAS ECONÓMICAS
	0
	17-06-2022

	 
	INFORME EVALUACION OFERTA ECONÓMICA Y ADJUDICACION
	21
	08-07-2022

	 
	V°B° MANDANTE A INFORME DE ADJUDICACION
	3
	11-07-2022

	 
	VºBº SEREMI MOP RES ADJUDICACION
	18
	29-07-2022

	 
	ENVÍO TOMA RAZON CONTRALORIA DESDE
	0
	29-07-2022

	 
	HASTA
	49
	16-09-2022

	 
	INICIO DE LA OBRA
	0
	16-09-2022

	 
	PLAZO OBRA
	750
	05-10-2024

	
	GARANTÍA
	730
	05-10-2026

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	Total contrato
	 $      2.745.000.000 
	 INCLUYE VALORES PROFORMA 

	
	
	
	
	
	
	




image1.jpeg
Direccion de
Arquitectura

Ministerio de Obras
Pablicas

Gobierno de Chile




