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Glosa 07: Se informará bimestralmente a la Comisión Especial Mixta de presupuestos el estado y el desarrollo de los proyectos relativos a ascensores en la comuna de Valparaíso.
Se dará cuenta de la planificación, la ejecución de los mismos y eventuales retrasos que existan.
 
GRUPO N°1: ASCENSORES ENTREGADOS
	ESPÍRITU SANTO
BIP 30435026-0; SAFI 254407

Ejecutado entre 05.09.2016 y 14.06.2018. 
Inversión final: M$1.679.000.-

	Estado actual
Detenido por la Municipalidad.
Contratos
OBRA/AMEC/AIFO: liquidados. OK
Recursos adicionales totalmente tramitados en proceso, para reparaciones menores identificadas por el estudio realizado por IDIEM. 
Primera licitación fue declarada desierta. 
En segunda licitación se desechó la oferta, por no cumplir bases.
En tercera licitación, publicada el 08-09-2021, llegó una oferta válida por monto superior al presupuesto oficial, por lo que los recursos complementarios se están solicitando. Se espera adjudicar el contrato en diciembre de 2021. 


	CORDILLERA
BIP 30434979-0; SAFI 257021

Ejecutado entre 13.01.2017 y 30.10.2018. 
Inversión: M$1.897.000.- 

	Estado actual
Detenido por la Municipalidad.
Contratos
OBRA: Liquidada
AMEC/AIFO: liquidadas
Recursos adicionales totalmente tramitados en proceso, para reparaciones menores identificadas por el estudio realizado por IDIEM. 
Primera licitación fue declarada desierta. 
En segunda licitación se desechó la oferta, por no cumplir bases.
En tercera licitación, publicada el 08-09-2021, llegó una oferta válida por monto superior al presupuesto oficial, por lo que los recursos complementarios se están solicitando. Se espera adjudicar el contrato en diciembre de 2021. 


	CONCEPCIÓN
BIP 30434981-0; SAFI 257031

Ejecutado entre 07.12.2016 y 31.12.2018.
Inversión: M$1.944.000.-

	Estado actual
No operativo. En 01.02.2020 sufrió un accidente que dejó 5 lesionados.  Se desarrolló completamente el Peritaje al accidente.
Contratos
OBRA: Recepción Definitiva realizada (Recepción Provisoria 01.04.2019/ Designa Comisión Recepción Def. 09.01.2020). La Resolución de Liquidación está en proceso de elaboración.
AMEC/AIFO: liquidadas
Recursos adicionales totalmente tramitados en proceso, para reparaciones identificadas por el estudio realizado por IDIEM. 
Primera licitación fue declarada desierta. 
En segunda licitación se desechó la oferta, por no cumplir bases.
En tercera licitación, publicada el 08-09-2021, llegó una oferta válida por monto superior al presupuesto oficial, por lo que los recursos complementarios se están solicitando. Se espera adjudicar el contrato en diciembre de 2021. 





GRUPO N°2: ASCENSORES EN EJECUCIÓN
	MONJAS
BIP 30453923-0; SAFI 259476

Contrato iniciado 27.06.2017
Monto vigente: M$2.136.000.-
Avance físico al liquidar: 
55 % según comisión de recepción única.

	Contrato
OBRA: Contrato terminado anticipadamente. Se realizó la recepción única de las obras.
AIFO. Terminado, no liquidado.
El GORE contrató un servicio de seguridad para resguardar la obra.
Presenta Acta de Recepción Única de comisión de recepción.
Se ingresó la reevaluación del proyecto a MIDESOF, para solicitar recursos adicionales para comenzar el proceso de licitación de obras inconclusas relacionadas al contrato. No obstante, proceso de reevaluación se detuvo para efectuar devolución de recursos. Se volverá al proceso de reevaluación cuando se tramite el Decreto de devolución.
Actualización de Modelo de Gestión de Transición de Ascensores de Valparaíso enviado a validación a GORE, como parte de las observaciones de MIDESOF. Pendiente respuesta de GORE y Municipalidad de Valparaíso.

	VILLASECA
BIP 30453874-0; SAFI 259474

Contrato iniciado 08.08.2017
Monto vigente: M$3.064.000.-
Avance físico al liquidar: 56% según comisión de recepción única.

	Estado de la obra
 Al revisar el contrato se observó que existían algunos errores en su administración Desde el 06.2019 la obra no ha tenido avances, y en 08.2019 fue abandonada por la empresa. El GORE contrató un servicio de seguridad para resguardar la obra.
Contrato
OBRA. Contrato en trámite para ser terminado anticipadamente.  Presenta Acta de  Recepción Única de las obras de la comisión de recepción.
Se ingresó la reevaluación del proyecto a MIDESOF, para solicitar recursos adicionales para comenzar el proceso de licitación de obras inconclusas relacionadas al contrato. No obstante, proceso de reevaluación se detuvo para efectuar devolución de recursos. Se volverá al proceso de reevaluación cuando se tramite el Decreto de devolución.
Actualización de Modelo de Gestión de Transición de Ascensores de Valparaíso enviado a validación a GORE, como parte de las observaciones de MIDESOF. Pendiente respuesta de GORE y Municipalidad de Valparaíso.




GRUPO N°3A: ASCENSOR POR LICITAR EN USO
	
	





GRUPO N°3B: ASCENSOR POR LICITAR EN DESUSO
	ARTILLERÍA
BIP 30453829-0

Monto estimado: M$5.700.000.-

	Situación actual
Ascensor Fuera de Servicio. 

Proyecto
En 11.10.2019 se realizó la apertura económica de la 3a licitación de obra, donde se presentó 1 oferta, 92% mayor al presupuesto oficial de 2.945MM, por lo que fue desestimada. Se evaluó adecuar el sistema electro-mecánico, pero CMN no aprobó cambio en el sistema electromecánico. Proyecto ingresado en MIDESOF para reevaluación.

Proyecto en proceso de reevaluación de la iniciativa iniciado el mes de Febrero 2021. Se encuentra con segundo Rate FI. Pendiente respuesta de nuevas observaciones a MIDESOF.
Actualización de Modelo de Gestión de Transición de Ascensores de Valparaíso enviado a validación a GORE, como parte de las observaciones de MIDESOF. Pendiente respuesta de GORE y Municipalidad de Valparaíso.

	FLORIDA
BIP 30453829-0 

Monto estimado: M$3.400.000.-

	Situación actual
Fuera de servicio. Obras muy deterioradas.
Proyecto
La 2ª licitación de obra iniciada fue revocada en 10.2019 tras el derrumbe en cerro Bellavista ocurrido unos meses antes. Se decidió incorporar obras adicionales de refuerzo estructural en sus planos de rodadura. A su vez debido al accidente del ascensor Concepción se está evaluando los cambios que deben realizarse en el proyecto para volver a licitar la etapa de obras, lo que requiere contar con VB del CMN. Se debe realizar Consultoría complementaria que entregue Diseño de las nuevas obras propuestas.

Proyecto en proceso de reevaluación de la iniciativa, con Rate OT. Pendiente respuesta de observaciones a MIDESOF.
Actualización de Modelo de Gestión de Transición de Ascensores de Valparaíso enviado a validación a GORE, como parte de las observaciones de MIDESOF. Pendiente respuesta de GORE y Municipalidad de Valparaíso.

	MARIPOSAS
BIP 30453875-0

Monto estimado: M$3.400.000.-

	Situación actual
Fuera de servicio. Municipalidad informa en 24.03.2020 que demolerá parte de la estación superior. 
Proyecto
La 2ª licitación de obra iniciada fue revocada en 10.2019 tras el derrumbe en cerro Bellavista ocurrido unos meses antes. Se decidió incorporar obras adicionales de refuerzo estructural en sus planos de rodadura. A su vez debido al accidente del ascensor concepción se está evaluando los cambios que deben realizarse en el proyecto para volver a licitar la etapa de obras, lo que requiere contar con VB del CMN. Se debe realizar Consultoría complementaria que entregue Diseño de las nuevas obras propuestas.
Ingresado a MDS el 31-03-2021. 
Proyecto en proceso de renovación de RS de la iniciativa, con Rate OT. Pendiente respuesta de observaciones a MIDESOF.
Actualización de Modelo de Gestión de Transición de Ascensores de Valparaíso enviado a validación a GORE, como parte de las observaciones de MIDESOF. Pendiente respuesta de GORE y Municipalidad de Valparaíso.

	LARRAÍN
BIP 30453828-0

Monto estimado: M$2.800.000

	Situación actual
Fuera de servicio.
Proyecto
El proyecto se ubica sobre dos propiedades, uno de ellos privado. Existen viviendas al interior del terreno. Se estudia con el GORE determinar la figura legal bajo la cual se podría ejecutar una obra en terrenos privados. Proyecto debe ingresar a reevaluación, para volver a licitar, una vez que GORE regularice uso del terreno.
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