MINUTA

DIRECCION DE OBRAS PORTUARIAS
AVANCE GLOSAS LEY DE PRESUPUESTO 2021 – PRIMER TRIMESTRE
(02) En tanto no se concrete una solución de administración de la infraestructura costera o de conectividad y sus servicios anexos, que haya construido o construya esta Dirección, la administración o explotación de éstos podrá ser efectuada mediante contratos o convenios con terceros, pudiendo convenir al efecto los cargos o tarifas que dichas Entidades podrán cobrar por el uso de la infraestructura. La Dirección podrá asumir los servicios señalados en forma directa o mediante un trato directo suscrito con la Empresa Portuaria Estatal de la región respectiva. Dichos contratos o convenios podrán ser convenidos hasta por un plazo de 3 años.

Semestralmente, dentro de los treinta días siguientes al término del semestre respectivo, el Ministerio de Obras Públicas informará a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos sobre los contratos celebrados para la administración y explotación, la Entidad adjudicataria, el plazo de la concesión y el costo asociado a su uso que la Entidad estará autorizada a cobrar.

La Dirección informará trimestralmente a la Comisión de Obras Públicas del Senado, las gestiones realizadas para concretar una solución a la administración de la infraestructura costera o de conectividad y sus servicios anexos, señalados en el párrafo primero de la presente glosa.
Gestiones realizadas para concretar una solución a la administración de la infraestructura costera o de conectividad y sus servicios anexos
En el primer trimestre 2021 se enviaron al MTT los siguientes convenios para su firma (se encuentran visado y aprobados por la DOP):
Para el caso de la región de Los Lagos:
	N°
	Comuna
	Provincia
	Localidad
	Obra 
	Infraestructura

	Fecha inicio administración

	1
	Ancud
	Chiloé
	Canal de Chacao
	Rampa alternativa
	Rampa
	01-ene-21

	2
	Ancud
	Chiloé
	Canal de Chacao
	Rampa principal
	Rampa
	01-ene-21

	3
	Curaco de Vélez
	Chiloé
	Coyumbué
	Rampa de transbordadores
	Rampa
	01-ene-21

	4
	Dalcahue
	Chiloé
	El pasaje
	Rampa de transbordadores
	Rampa
	01-ene-21

	5
	Calbuco
	Llanquihue
	Pargua
	Rampa transbordadores de Pargua
	Rampa
	01-ene-21

	6
	Calbuco
	Llanquihue
	Punta Coronel (antigua)
	Rampa Punta Coronel
	Rampa
	01-ene-21

	7
	Calbuco
	Llanquihue
	Punta Coronel
	Terminal portuario
	Rampa y Refugio
	01-ene-21

	8
	Puerto Montt
	Llanquihue
	Caleta La Arena
	Rampa la Arena
	Rampa y Refugio
	01-ene-21

	9
	Hualaihué
	Palena
	Caleta puelche
	Rampa Puelche
	Rampa y Refugio
	01-ene-21

	10
	Hualaihué
	Palena
	Hornopirén
	Rampa Rio negro-Hornopirén
	Rampa
	01-ene-21

	11
	Quellón
	Chiloé
	Quellón
	Rampa Quellón
	Rampa
	01-ene-21

	12
	Quellón
	Chiloé
	Quellón
	Terminal de conectividad menor
	Rampa y Refugio
	01-ene-21

	13
	Palena
	Palena
	Chaitén
	Rampa Chaitén
	Rampa y Refugio
	01-ene-21


Para el caso de la región de Aysén:
	N°
	Comuna
	Provincia
	Localidad
	Obra
	Infraestructura
 
	Fecha inicio administración

	1
	Cisnes
	Aysén
	Puerto Cisnes
	Pontón flotante
	Pontón hormigón armado, puente basculante, puente acceso, explanada.
	01-ene-21

	2
	Cisnes
	Aysén
	Puerto Cisnes
	Rampa
	Rampa cortina cerrada
	01-ene-21

	3
	Cisnes
	Aysén
	Gala
	2 rampas opacas (para distinto nivel de marea) + Atracadero lanchas menores
	2 Rampas de hormigón armado a distinto nivel para atraque a diferente marea (8 m frente de atraque cada una), iluminación autónoma (panel solar y aerogenerador). Refugio de pasajeros/as (28 m2) y bodega de 25m2.
	01-ene-21

	4
	Cisnes
	Aysén
	Raúl Marín Balmaceda
	Rampa
	Rampa y Refugio pasajeros/as (módulo conteiner) con baños y oficina.
	01-ene-21

	5
	Guaitecas
	Aysén
	Melinka
	Rampa doble pendiente
	Rampa cortina abierta, puente, chaza, explanada, iluminación autónoma.
	01-ene-21

	6
	Aysén
	Guaitecas
	Melinka
	Módulo de baños y oficinas
	Módulo de 87 m2.
	01-ene-21

	7
	Aysén
	Aysén
	Puerto Aguirre
	Rampa doble pendiente
	Rampa de hormigón armado con doble pendiente (dolphin de seguridad), refugio de pasajeros/as de 144 m2, explanada.
	01-ene-21


Para el caso de la región de Magallanes:
	N°
	Comuna
	Provincia
	Localidad
	Obra
	Infraestructura

	Fecha Inicio Administración

	1
	Cabo de Hornos
	Antártica Chilena
	Puerto Williams
	Rampa opaca y Edificio terminal de pasajeros/as
	Terminal de pasajeros/as, rampa y explanada
	01-01-2021

	2
	Cabo de Hornos
	Antártica Chilena
	Yendegaia
	Rampa opaca y Edificio terminal de pasajeros/as
	Refugio de pasajeros/as, rampa y explanada
	01-01-2021

	3
	Porvenir
	Tierra del fuego
	Bahía Chilota
	Rampa opaca y Edificio terminal de pasajeros/as
	Terminal de pasajeros/as, rampa y explanada
	01-01-2021

	4
	Punta Arenas
	Magallanes
	Bahía Catalina
	Rampa opaca y Edificio terminal de pasajeros/as
	Terminal de pasajeros/as, rampa y explanada
	01-01-2021

	5
	Puerto Natales
	Última Esperanza
	Punta Daroch
	Rampa opaca y Edificio terminal de pasajeros/as
	Refugio de pasajeros/as, rampa y explanada
	01-01-2021

	6
	Puerto Natales
	Última Esperanza
	Puerto Edén
	Rampa trasparente y Edificio terminal de pasajeros/as
	Refugio semi abierto de pasajeros/as, rampa y explanada
	01-01-2021

	7
	Puerto Natales
	Última Esperanza
	Puerto Natales
	Rampa trasparente y Edificio terminal de pasajeros/as
	Refugio de pasajeros/as, rampa y explanada
	01-01-2021


(07) La Dirección General de Obras Portuarias deberá informar trimestralmente, treinta días después del término del trimestre respectivo, a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos, respecto a las iniciativas de inversión desarrolladas para la construcción de rampas y el mejoramiento de obras costeras en la Provincia de Chiloé, Región de Los Lagos.
Respecto a la planificación de inversiones de la Dirección de Obras Portuarias en la provincia de Chiloé, éstas se presentan en el siguiente cuadro: (anexo 5 al 09-04-2021)
	Denominación
	Estado
	Fecha Publicación
	Monto del Contrato
	Fecha Inicio
	Fecha Término Legal
	Total 2021

	Diseño Mejoramiento Puerto Pesquero de Quellón
	En Ejecución
	19-02-2016
	614.436
	26-05-2016
	19-06-2019
	155.984

	Asesoría a la Inspección Fiscal Reposición Infraestructura portuaria pesca artesanal Rolecha
	En Licitación
	31-03-2021
	0
	15-06-2021
	15-07-2022
	72.000

	Reposición Infraestructura Portuaria Pesca Artesanal Rolecha
	En Ejecución
	14-12-2020
	1.892.730
	31-03-2021
	24-02-2022
	820.000

	Construcción Infraestructura Portuaria y Pesquera Artesanal Caleta Aulen comuna de Hualaihué
	Terminado
	28-12-2018
	2.082.709
	04-06-2019
	13-11-2020
	315.473

	Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Borde Costero Chonchi
	En Ejecución
	18-05-2020
	173.863
	13-10-2020
	05-02-2022
	133.205

	Mejoramiento Borde Costero Chonchi
	En Ejecución
	31-12-2019
	2.898.820
	27-08-2020
	20-12-2021
	2.115.647

	Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento borde costero Quemchi
	En Ejecución
	29-05-2020
	184.674
	13-10-2020
	05-02-2022
	138.886

	Mejoramiento borde costero Quemchi
	En Ejecución
	31-12-2019
	3.791.206
	01-09-2020
	23-02-2022
	2.496.255

	Conservación Rampas Fiordo Largo y Caleta Gonzalo comuna de Chaitén
	Terminado
	19-02-2020
	593.682
	07-07-2020
	13-01-2021
	126.883

	Asesoría a la Inspección Fiscal Construcción Terminal Portuario Chaitén
	En Ejecución
	12-04-2019
	358.052
	03-10-2019
	07-12-2021
	64.132

	Construcción Terminal Portuario Chaitén
	En Ejecución
	30-11-2018
	3.841.662
	27-08-2019
	12-03-2021
	1.998

	Diseño Construcción Terminal Conectividad mayor en Quellón Etapa 1
	En Ejecución
	30-09-2020
	144.970
	28-01-2021
	07-02-2022
	73.600

	Diseño Construcción Varadero comuna de Dalcahue
	En Ejecución
	10-03-2020
	209.900
	03-08-2020
	15-05-2022
	44.155

	Conservación Infraestructura Portuaria Pargua Chacao
	Terminado
	12-06-2020
	474.780
	07-09-2020
	25-03-2021
	400.726

	Conservación Borde Costero Sector San Juan etapa 2 Comuna de Dalcahue
	En Ejecución
	31-07-2020
	396.816
	18-12-2020
	16-06-2021
	430.874

	Conservación infraestructuras portuarias en Queilen y Quellón
	En Ejecución
	14-08-2020
	244.904
	21-12-2020
	19-06-2021
	299.094

	Conservación Vías de Navegación Río Pudeto comuna de Ancud
	Por Licitar
	01-06-2021
	0
	01-08-2021
	01-06-2022
	215.000

	Conservación Infraestructura de Protección Costera Achao y Sector Mauten Isla Llingua Comuna de Quinchao
	Por Licitar
	01-04-2021
	0
	01-07-2021
	01-03-2022
	531.883

	Conservación Infraestructura de Protección Costera Isla Chaulinec sector Capilla Antigua comuna de Quinchao
	Por Licitar
	01-04-2021
	0
	01-07-2021
	01-03-2022
	515.000

	Conservación Enrocado Queilen y Molo de Chonchi
	Por Licitar
	01-06-2021
	0
	01-09-2021
	01-01-2022
	200.000

	Conservación Infraestructuras Portuarias comuna de Quemchi, Rampa Aulín, Rampa San Pedro, Rampa San José, Rampa Tac y Rampa Mechuque
	Por Licitar
	01-06-2021
	0
	01-09-2021
	01-03-2022
	175.000

	Conservación Infraestructuras Portuarias comuna de Quellón Rampa Fiscal, Muelle Puerto Pesquero, Rampa Chadmo, Rampa Piedra Blanca y Rampa Chaullín
	Por Licitar
	01-06-2021
	0
	01-09-2021
	01-03-2022
	170.000

	Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Rampa Achao comuna de Quinchao
	En Ejecución
	11-09-2020
	187.582
	24-03-2021
	17-06-2022
	101.743

	Mejoramiento Rampa Achao comuna de Quinchao
	En Ejecución
	27-08-2020
	3.017.680
	09-02-2021
	05-05-2022
	995.000

	Conservación infraestructuras portuarias canal Dalcahue
	En Ejecución
	20-11-2020
	412.610
	29-12-2020
	27-07-2021
	489.493

	Conservación infraestructuras portuarias Ancud
	En Ejecución
	30-11-2020
	288.517
	29-12-2020
	25-09-2021
	354.463


FET-COVID-19
	Denominación
	Estado
	Fecha Publicación
	Monto del Contrato
	Fecha Inicio
	Fecha Término Legal
	Total 2021

	Mejoramiento borde costero Curaco de Velez etapa 2
	En Adjudicación
	24-12-2020
	2.389.830
	23-05-2021
	27-06-2022
	795.000

	AIF Reposición Infraestructura Portuaria Rilan
	En Ejecución
	13-11-2020
	167.871
	03-03-2021
	07-04-2022
	112.300

	Reposición Rampa Rilán comuna de Castro
	En Ejecución
	30-10-2020
	1.890.447
	22-01-2021
	26-02-2022
	1.505.238


� (indicar cuando cuente con refugio u otros)


� (indicar cuando cuente con refugio u otros)


� (indicar cuando cuente con refugio u otros)
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