

Contratos de Obras, Estudios y Asesorías por Licitación periodo Mayo-Julio 2007

Dirección de Arquitectura

Miles de pesos

Cod.Ctto	Nombre Contrato	Cod. BIP	Tipo Gasto	Mes programado de licitación	Costo estimado del contrato	Estimación anual de pagos		
						2007	2008	2009
Región 4 - DE COQUIMBO								
131780	CONSTRUCCION EDIFICIO MOP LA SERENA	20107677-0	Contratación de Obras	07	5.005.000	295.000	3.500.000	1.210.000
131787	ASESORIA A LA CONSTRUCCION DE EDIFICIO MOP LA SERENA	20107677-0	Asesoría de Inspección Fiscal	07	50.000	5.000	40.000	5.000
<i>Suma</i>						300.000	3.540.000	1.215.000
Región 8 - DEL BIO BIO								
126321	CONSTRUCCIÓN RAMPAS VEHICULAR Y OBRAS MENORES EDIF MOP BARRIO CÍVICO CONCEPCIÓN	30063948-0	Contratación de Obras	05	67.482	67.482	0	0
<i>Suma</i>						67.482	0	0
Región 10 - DE LOS LAGOS								
126347	INVESTIGACION Y ELABORACION GUIAS DE DISEÑO EDIFICACION PUBLICA CHILOTA	30068872-0	Asesoría y Consultoría de Gestión de Proyectos	05	50.184	50.184	0	0
126348	RESTAURACION Y PUESTA EN VALOR FUERTE DE CHAICURA Y BATERIA DE BACCACURA	30061025-0	Asesoría y Consultoría de Gestión de Proyectos	05	76.280	76.280	0	0
126349	MEJORAMIENTO ENTORNO EDIFICIOS Y/O ESPACIOS PUBLICOS DE VALOR PATRIMONIAL	30068874-0	Asesoría y Consultoría de Gestión de Proyectos	05	85.292	85.292	0	0
127532	CONSTRUCCION EDIFICIO SERVICIOS PUBLICOS DE CASTRO - PLAN CHILOE	30069123-0	Asesoría y Consultoría de Gestión de Proyectos	05	50.000	50.000	0	0
<i>Suma</i>						261.756	0	0
Región 13 - METROPOLITANA DE SANTIAGO								
Cod.Ctto Nombre Contrato								

Nota: En los casos en que el contrato es financiado por más de un Cod.Bip aparecerá repetido por lo que su monto estimado será la suma de los pagos anuales estimados.

Contratos de Obras, Estudios y Asesorías por Licitación periodo Mayo-Julio 2007

Dirección de Arquitectura

Miles de pesos

Cod. Ccto	Nombre Contrato	Cod. BIP	Tipo Gasto	Mes programado de licitación	Costo estimado del contrato	Estimación anual de pagos		
						2007	2008	2009
Región 13 - METROPOLITANA DE SANTIAGO								
Cod.Ccto Nombre Contrato								
132568	SALDO FONDOS PARA CONSERVACION PALACIO DE LA MONEDA	30034199-0	Contratación de Obras	06	10.465	10.465	0	0
<i>Suma</i>						10.465	0	0
Región 16 - INTER REGIONAL								
Cod.Ccto Nombre Contrato								
131200	Trabajos de reparación y conservación dependencias DG de Aguas; la Serena	30062894-0	Contratación de Obras	06	2.000	2.000	0	0
131214	Trabajos de reparación y conservación dependencias Dirección Regional de Vialidad ubicadas en Av Francisco de Aguirre N° 477 La Serena	30062894-0	Contratación de Obras	06	1.000	1.000	0	0
131215	Trabajos de reparación y conservación en dependencias de la Dirección Regional de Vialidad; ubicada en Peñuelas; La Serena	30062894-0	Contratación de Obras	06	1.000	1.000	0	0
131216	Trabajos de reparación y conservación en dependencias de la Dirección Regional de Arquitectura	30062894-0	Contratación de Obras	05	3.000	3.000	0	0
131217	Trabajos de reparación y conservación en dependencias de la DG Aguas; ubicadas en la ciudad de Ovalle	30062894-0	Contratación de Obras	06	3.000	3.000	0	0
131218	Trabajos de reparación y conservación en dependencias de la Dirección de Vialidad; ubicada en la ciudad de Illapel	30062894-0	Contratación de Obras	06	3.972	3.972	0	0
131219	Trabajos de reparación y conservación en dependencias de la DG Aguas; ubicadas en la ciudad de Illapel	30062894-0	Contratación de Obras	07	1.220	1.220	0	0
131252	CONSERVACION Y MANTENCION EDIFICIOS MOP I REGION	30062894-0	Contratación de Obras	05	23.125	23.125	0	0
132145	Conservación Nacional Edificios MOP	30062894-0	Contratación de Obras	07	1.157	1.157	0	0
132602	Reparacion sistema de evacuacion de aguas servidas edificio MOP	30062894-0	Contratación de Obras	05	3.579	3.579	0	0
132604	Conservacion edificio mop Puerto Montt	30066879-0	Contratación de Obras	05	1.403	1.403	0	0
<i>Suma</i>						44.456	0	0
Sum Dirección de Arquitectura						684.159	3.540.000	1.215.000

Nota: En los casos en que el contrato es financiado por más de un Cod.Bip aparecerá repetido por lo que su monto estimado será la suma de los pagos anuales estimados.

Contratos de Obras, Estudios y Asesorías por Licitación periodo Mayo-Julio 2007

Dirección de Obras Hidráulicas

Miles de pesos

Cod.Ctto	Nombre Contrato	Cod. BIP	Tipo Gasto	Mes programado de licitación	Costo estimado del contrato	Estimación anual de pagos		
						2007	2008	2009
Región 1 - DE TARAPACA								
126379	Construcción obras de control de crecidas, cuenca río San José, Arica	30069091-0	Estudio de Factibilidad	05	152.000	152.000	0	0
<i>Suma</i>						152.000	0	0
Región 2 - DE ANTOFAGASTA								
126383	Mejoramiento Sistema de Riego de Caspana, II Región	20141923-0	Contratación de Obras	06	218.673	108.673	110.000	0
126384	Mejoramiento de la Infraestructura de Riego del Río Loa, II Región	30002608-0	Contratación de Obras	06	82.010	82.010	0	0
126385	Conservación y Reparación Obras de Riego Fiscales	30002618-0	Contratación de Obras	06	114.002	61.002	53.000	0
126388	Conservación de Obras Aluvionales II Región	30002370-0	Contratación de Obras	06	10.350	10.350	0	0
132635	Construcción Obras Emergencia Aluvional Nueva Cárcel, Antofagasta	30070622-0	Contratación de Obras	07	20.000	20.000	0	0
<i>Suma</i>						282.035	163.000	0
Región 4 - DE COQUIMBO								
126411	Obras Complementarias y Mantención, Bocatoma Coirón, Canal Alimentador y Canal Matriz, Embalse Corrales año 2007.	30063698-0	Contratación de Obras	07	68.952	68.952	0	0
126443	Conservación, Mantención y Limpieza Canal Choapa Illapel	30062567-0	Contratación de Obras	07	11.506	11.506	0	0
126446	Mantención y Reparación Canal Matriz Paloma 2007	30062567-0	Contratación de Obras	05	68.425	68.425	0	0
126456	Conservación Quebrada La Lucha Sector La Lucha Comuna de Punitaqui	30064130-0	Contratación de Obras	06	20.000	20.000	0	0
126606	Estudio de Auditoría y Seguimiento Ambiental Embalse El Bato	20161700-0	Estudio de Impacto Ambiental	07	179.000	30.000	80.000	69.000
126882	Diagnóstico y Vigilancia Embalse La Laguna	30066133-0	Estudio Básicos	06	153.000	55.000	70.000	28.000
126883	Habilitación Compromisos Ambientales Embalse Corrales (2007-2009)	30064527-0	Estudio Básicos	05	340.795	66.222	274.573	0
132293	Diagnostico definición deslindes río Elqui, sector La Serena	30069720-0	Estudio Básicos	07	44.000	44.000	0	0

Nota: En los casos en que el contrato es financiado por más de un Cod.Bip aparecerá repetido por lo que su monto estimado será la suma de los pagos anuales estimados.

Contratos de Obras, Estudios y Asesorías por Licitación periodo Mayo-Julio 2007

Dirección de Obras Hidráulicas

Miles de pesos

Cod.Ctto	Nombre Contrato	Cod. BIP	Tipo Gasto	Mes programado de licitación	Costo estimado del contrato	Estimación anual de pagos		
						2007	2008	2009
Región 4 - DE COQUIMBO								
132811	Seguimeinto Ambiental Embalse Corrales	30064527-0	Estudio de Impacto Ambiental	07	182.256	35.142	147.114	0
132950	EB-AE1, Asesoría de Enlace al EB-01	20161700-0	Asesoría de Inspección Fiscal	05	30.000	30.000	0	0
<i>Suma</i>						429.247	571.687	97.000
Región 5 - DE VALPARAISO								
126473	Construcción Defensas Fluviales Río Maipo, Sector El Asilo Comuna de San Antonio	30035974-0	Contratación de Obras	06	264.900	147.350	117.550	0
126474	CONSTRUCCION DEFENSAS FLUVIALES ESTERO EL MELON NOGALES	30062885-0	Contratación de Obras	07	104.420	41.400	63.020	0
126493	Conservación de Riberas de Cauces Naturales Región de Valparaíso, La Calera, Petorca y Llay-Llay	30061985-0	Contratación de Obras	06	152.000	152.000	0	0
126494	Conservación y Reparación Colectores Aguas Lluvias Región de Valparaíso	20178867-0	Contratación de Obras	06	155.250	155.250	0	0
126907	Mejoramiento Sistema de Evacuación Aguas Lluvias Av. Argentina - Colector Valparaíso	30060448-0	Estudio Básicos	07	140.000	31.050	108.950	0
130787	REPARACION COLECTOR DE AGUAS LLUVIAS HERMANOS CLARK	30070711-0	Contratación de Obras	07	312.000	312.000	0	0
131565	MEJORAMIENTO EVACUACION DE AGUAS LLUVIAS LIMONARES VIÑA DEL MAR	20177891-0	Asesoría de Inspección Fiscal	05	15.525	15.525	0	0
133015	CONSERVACION DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES ESTERO LOS LOROS LLAY-LLAY	30061985-0	Contratación de Obras	06	106.000	106.000	0	0
<i>Suma</i>						960.575	289.520	0
Región 6 - DEL LIB. GRAL.B.O HIGGINS								
126519	Conservación de Riberas de Cauces Naturales Sexta Región (2007-2009) Sexta Región	30061613-0	Contratación de Obras	05	50.000	50.000	0	0
126519	Conservación de Riberas de Cauces Naturales Sexta Región (2007-2009) Sexta Región	30061613-0	Contratación de Obras	05	50.000	50.000	0	0
126523	Construcción Obras de Emergencia de Defensas Fluviales VI Región	27000242-0	Contratación de Obras	05	169.000	169.000	0	0

Nota: En los casos en que el contrato es financiado por más de un Cod.Bip aparecerá repetido por lo que su monto estimado será la suma de los pagos anuales estimados.

Contratos de Obras, Estudios y Asesorías por Licitación periodo Mayo-Julio 2007

Dirección de Obras Hidráulicas

Miles de pesos

Cod.Ctto	Nombre Contrato	Cod. BIP	Tipo Gasto	Mes programado de licitación	Costo estimado del contrato	Estimación anual de pagos		
						2007	2008	2009
Región 6 - DEL LIB. GRAL.B.O HIGGINS								
Cod.Ctto Nombre Contrato								
132050	Contrato AI-CAL-02 Asesoría a la Inspección Fiscal para el Contrato Construcción Colector de Aguas Lluvias Alameda, Rancagua, ETAPA 2, VI Región	20189621-0	Asesoría de Inspección Fiscal	07	253.000	10.000	243.000	0
132051	Contrato CO-CAL-02 Construcción Colector de Aguas Lluvias Alameda, Rancagua, ETAPA 2, VI Región	20189621-0	Contratación de Obras	07	2.530.000	100.000	2.430.000	0
132813	CONSERVACION DE OBRAS FLUVIALES A TRAVES DE DEFENSAS VIVAS PROVINCIA DE CACHAPOAL Y COLCHAGUA REGION DE O HIGGINS AÑO 2007	30061613-0	Contratación de Obras	05	18.924	18.924	0	0
<i>Suma</i>						397.924	2.673.000	0
Región 7 - DEL MAULE								
Cod.Ctto Nombre Contrato								
121056	Modelo de Operación Proyecto Ancoa	30061419-0	Estudio Básicos	06	5.500	5.500	0	0
126560	Mejoramiento Embalse Tutuven	30006289-0	Contratación de Obras	07	768.695	187.800	580.895	0
126561	DISEÑO CAMINO DE ACCESO EMBALSE ANCOA	30061419-0	Diseño de Ingeniería	05	42.564	42.564	0	0
126571	OBRAS DE MITIGACION AMBIENTAL PROYECTO ANCOA	30061419-0	Contratación de Obras	07	824.669	121.564	338.461	364.644
126572	Conservación y Mantenimiento Obras de Riego Fiscales, VII Región 2005-2007	30036923-0	Contratación de Obras	05	130.863	130.863	0	0
132704	Estudios Complementarios Proyecto Ancoa	30061419-0	Diseño de Ingeniería	06	31.991	31.991	0	0
132802	Asesoría Embalse Tutuven	30006289-0	Asesoría de Inspección Fiscal	07	72.160	12.750	59.410	0
<i>Suma</i>						533.032	978.766	364.644
Región 8 - DEL BIO BIO								
Cod.Ctto Nombre Contrato								
117370	Diseño Obras Complementarias Laja Diguillin	30039860-0	Diseño de Ingeniería	07	115.000	5.000	110.000	0
126222	Obra Construcción Obras de Emergencia de Mejoramiento y Mantenimiento Plan Invierno año 2007	27000250-0	Contratación de Obras	06	69.260	69.260	0	0
126584	Conservación de Riberas de Cauces Naturales VIII Región, Región del Bio Bio	30061788-0	Contratación de Obras	07	306.999	306.999	0	0

Nota: En los casos en que el contrato es financiado por más de un Cod.Bip aparecerá repetido por lo que su monto estimado será la suma de los pagos anuales estimados.

Contratos de Obras, Estudios y Asesorías por Licitación periodo Mayo-Julio 2007

Dirección de Obras Hidráulicas

Miles de pesos

Cod.Ctto	Nombre Contrato	Cod. BIP	Tipo Gasto	Mes programado de licitación	Costo estimado del contrato	Estimación anual de pagos		
						2007	2008	2009
Región 8 - DEL BIO BIO								
126587	Conservación Sistemas de Aguas Lluvia Red Primaria VIII Región, Región del Bio Bio	30061790-0	Contratación de Obras	05	73.713	73.713	0	0
132697	Estudio para petición de Uso de Cauce Laja Diguillin	30039860-0	Estudio de Prefactibilidad	05	150.000	15.000	135.000	0
<i>Suma</i>						469.972	245.000	0
Región 9 - DE LA ARAUCANIA								
126925	Mejoramiento Estero Botrolhue y Habilitación Descarga al Río Cautín Temuco	30034469-0	Estudio de Factibilidad	07	142.275	67.275	75.000	0
<i>Suma</i>						67.275	75.000	0
Región 10 - DE LOS LAGOS								
121587	Estudio de Factibilidad Manejo de Cauces Rios Leufucade y Cruces en Lanco	30058637-0	Estudio de Factibilidad	07	150.000	50.000	100.000	0
126381	Construcción Colector Estero Lobos Poniente, comuna de Puerto Montt	30044414-0	Contratación de Obras	06	1.600.000	157.000	1.443.000	0
126386	Asesoría de Inspección Construcción Colector Estero Lobos Poniente, comuna de Puerto Montt	30044414-0	Asesoría de Inspección Fiscal	06	125.000	15.525	109.475	0
126631	Conservación de Riberas en Esteros Llañi y Colico en Panguipulli	30061916-0	Contratación de Obras	05	310.000	231.200	78.800	0
126632	Conservación de Riberas en Esteros La Toma y Matadero en Ancud	30061916-0	Contratación de Obras	06	160.000	100.000	60.000	0
126634	Conservación de Riberas en Rios Rahue y Damas en ciudad de Osorno	30061916-0	Contratación de Obras	05	400.000	300.000	100.000	0
126638	Programa Conservación Red Primaria de Aguas Lluvias Región de Los Lagos	30013781-0	Contratación de Obras	05	100.701	100.701	0	0
132763	Conservación de Riberas de Cauces Naturales Río Leufucade y Esteros Pelleco y Cudico Ciudad de Lanco Provincia de Valdivia Región de Los Lagos	30061916-0	Contratación de Obras	05	94.662	94.662	0	0
<i>Suma</i>						1.049.088	1.891.275	0
Región 11 - DE AISEN								
<i>Cod.Ctto Nombre Contrato</i>								

Nota: En los casos en que el contrato es financiado por más de un Cod.Bip aparecerá repetido por lo que su monto estimado será la suma de los pagos anuales estimados.

Contratos de Obras, Estudios y Asesorías por Licitación periodo Mayo-Julio 2007

Dirección de Obras Hidráulicas

Miles de pesos

Cod.Ctto	Nombre Contrato	Cod. BIP	Tipo Gasto	Mes programado de licitación	Costo estimado del contrato	Estimación anual de pagos		
						2007	2008	2009
Región 11 - DE AISEN								
Cod.Ctto Nombre Contrato								
117395	ASESORIA A INSPECCION FISCAL CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL CONTROL ALUVIONAL QUEBRADA LAS LENGAS (ORIENTE Y PONIENTE)	20134702-0	Asesoría de Inspección Fiscal	06	12.754	0	12.754	0
126933	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL CONTROL ALUVIONAL QUEBRADA LAS COIGUES	20134702-0	Contratación de Obras	06	170.775	170.775	0	0
Suma						170.775	12.754	0
Región 12 - DE MAGALLANES								
Cod.Ctto Nombre Contrato								
126642	EXPLOTACIÓN MANEJO Y CONTROL SISTEMA DE REGADÍO DE LOS HUERTOS FAMILIARES EN PUERTO NATALES	30039757-0	Contratación de Obras	05	78.511	39.225	39.286	0
126643	Conservación de Riberas de Cauces Naturales 2007 - 2009	30064354-0	Contratación de Obras	05	53.600	53.600	0	0
126644	Conservación de Colectores de Aguas Lluvias 2007 - 2009	30064436-0	Contratación de Obras	05	64.170	64.170	0	0
132976	Conservación de Riberas en Estero Natales	30039757-0	Contratación de Obras	05	8.500	8.500	0	0
Suma						165.495	39.286	0
Región 13 - METROPOLITANA DE SANTIAGO								
Cod.Ctto Nombre Contrato								
126949	Conservación de Riberas Naturales Estero Alhue comuna de Alhue Región Metropolitana	30001536-0	Contratación de Obras	05	148.823	148.823	0	0
126955	Diagnóstico Plan Maestro del Río Maipo y sus Afluentes Región Metropolitana	30033872-0	Estudio Básicos	07	160.000	30.000	130.000	0
126958	Estudio de Factibilidad y Diseño Definitivo del Estero el Gabino Lo Barnechea R Metropolitana	30032582-0	Diseño de Ingeniería	07	80.000	41.400	38.600	0
126959	CO-ZA-09 Construcción Obras de Mejoramiento Bóveda Zanjón de la Aguada Región Metropolitana	30039847-0	Contratación de Obras	07	1.570.000	100.000	1.470.000	0
127209	AI-ZA-09 Asesoría a la Inspección Fiscal Construcción Obras de Mejoramiento Boveda Zanjón de la Aguada Región Metropolitana	30039847-0	Asesoría de Inspección Fiscal	07	157.000	10.000	147.000	0
131599	CONTRATO AI-ELC-01.1 Asesoría Construcción Mejoramiento del Cauce del Estero Las Cruces. Contrato 1. Región Metropolitana.	20179915-0	Asesoría de Inspección Fiscal	05	80.538	33.665	46.873	0
132052	Contrato CO-ELC-01.1 Construcción Mejoramiento del Cauce del Estero Las Cruces. Contrato 1. Región Metropolitana.	20179915-0	Contratación de Obras	05	678.500	350.000	328.500	0

Nota: En los casos en que el contrato es financiado por más de un Cod.Bip aparecerá repetido por lo que su monto estimado será la suma de los pagos anuales estimados.

Contratos de Obras, Estudios y Asesorías por Licitación periodo Mayo-Julio 2007

Dirección de Obras Hidráulicas

Miles de pesos

Cod. Ccto	Nombre Contrato	Cod. BIP	Tipo Gasto	Mes programado de licitación	Costo estimado del contrato	Estimación anual de pagos		
						2007	2008	2009
Región 13 - METROPOLITANA DE SANTIAGO								
Cod.Ccto Nombre Contrato								
132054	Contrato EM-QDR-01. Construcción Obras de Emergencia Mejoramiento Canalización Quebrada de Ramón. Región Metropolitana	30071219-0	Contratación de Obras	07	145.595	145.595	0	0
132296	Prestación de Servicio para la Instalación de Losa en Cauce Quebrada Lo Cañas sector Santa Sofía de Lo Cañas, comuna de la Florida, Región Metropolitana.	30001536-0	Contratación de Obras	05	9.044	9.044	0	0
132916	Diagnóstico Cauces Naturales Qda sector Pie Andino RM	30069362-0	Asesoría y Consultoría de Gestión de Proyectos	07	230.000	30.000	200.000	0
					<i>Suma</i>	898.527	2.360.973	0
Región 16 - INTER REGIONAL								
Cod.Ccto Nombre Contrato								
117255	Actualización Mejoramiento Maule Norte	30037984-0	Estudio Básicos	06	160.439	35.512	124.927	0
126655	Conservación de Riberas de Cauces Naturales	30045546-0	Contratación de Obras	07	72.830	72.830	0	0
					<i>Suma</i>	108.342	124.927	0
Sum Dirección de Obras Hidráulicas						5.684.287	9.425.188	461.644

Nota: En los casos en que el contrato es financiado por más de un Cod.Bip aparecerá repetido por lo que su monto estimado será la suma de los pagos anuales estimados.

Contratos de Obras, Estudios y Asesorías por Licitación periodo Mayo-Julio 2007

Dirección de Vialidad

Miles de pesos

Cod.Ctto	Nombre Contrato	Cod. BIP	Tipo Gasto	Mes programado de licitación	Costo estimado del contrato	Estimación anual de pagos		
						2007	2008	2009
Región 1 - DE TARAPACA								
126707	Conservacion de la Red Comunal Conservacion Periodica Ruta A-40 Km 0 - Km 40 (por sectores) Provincia de Iquique	30042939-0	Contratación de Obras	07	764.753	174.753	590.000	0
126878	Conservacion Sellos y Recapados en la Red Vial Conservacion Periodica Ruta 1 Km 373 al Km 406 (por sectores) Provincia de Iquique	30069020-0	Contratación de Obras	07	1.694.821	394.821	1.300.000	0
126879	Conservacion Sellos y Recapados en la Red Vial Conservacion Periodica Ruta A-45 Km 0 al Km 45 Provincia de Iquique	30069020-0	Contratación de Obras	07	491.000	300.000	191.000	0
127110	Reposición Pavimento Ruta 5 Sector: Pintados - Bifurcación Huara, I Región (Nuevo 2007) PINTADOS - BIF. HUARA	30061396-0	Contratación de Obras	07	7.131.150	10.000	5.622.500	1.498.650
127112	Ampliación Ruta A-16; Sector: Humberstone - Alto Hospicio, I Región (Nuevo 2007) KM 24,86 AL 34,4 (ALTO HOSPICIO)	30062231-0	Contratación de Obras	07	7.203.600	100.000	5.519.000	1.584.600
<i>Suma</i>						979.574	3.222.500	3.083.250

Región 2 - DE ANTOFAGASTA

Cod.Ctto Nombre Contrato

126279	Conservación de Caminos Básicos: Conservación Periódica Ruta B-165 Km 77 - Km 83 Acceso a Toconce Provincia El Loa - II Región - NUEVO 2007	30041739-0	Contratación de Obras	07	399.000	200.000	199.000	0
126283	Conservación de Caminos Básicos: Conservación Periódica Ruta B-157 Acceso a Caspana Provincia El Loa II Región - NUEVO 2007	30041739-0	Contratación de Obras	07	330.750	100.000	230.750	0
126285	Conservación de la Red Comunal: Mejoramiento Ruta B-160 camino Cuesta Los Toros Ruta 24 Provincia de Tocopilla - II Región - NUEVO 2007	30041739-0	Contratación de Obras	07	362.250	160.000	202.250	0
126287	Conservación de la Red Básica: Conservación Periódica Ruta 1 Sector Cruce Ruta 5 - Taltal Provincia de Antofagasta II Región - NUEVO 2007	30041739-0	Contratación de Obras	07	716.100	126.000	590.100	0
126289	Conservación de la Red Básica: Conservación Periódica Ruta 23-CH Km 0 - Km 20 Calama - San Pedro de Atacama Provincia El Loa - II Región - NUEVO 2007	30041739-0	Contratación de Obras	05	824.250	304.500	519.750	0
126291	Conservación Sellos y Recapados en la Red Vial Año 2007 II Región: Conservación Periódica Ruta 1 Sector Gatico - Río Loa Provincia de Tocopilla II Región	30069083-0	Contratación de Obras	05	1.078.918	305.340	773.578	0
126300	Conservación Sellos y Recapados en la Red Vial Año 2007 II Región : Conservación Periódica Ruta 24 Tocopilla - Chuquicamata Provincia de Tocopilla II Región	30069083-0	Contratación de Obras	06	1.300.787	283.500	1.017.287	0
126712	Conservación de la Red Básica: Conservación Periódica Ruta 27-CH San Pedro de Atacama - Paso Jama Km 0 al Km 20 Provincia de El Loa II Región NUEVO 2007	30041739-0	Contratación de Obras	07	507.064	131.282	375.782	0
127117	Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Rutas B-710 y B-70 Paposo - Varillas, II Región (Nuevo 2007) ACCESO VICUÑA MACKENA - VENTARRONES	20174511-0	Asesoría de Inspección Fiscal	05	208.000	64.000	144.000	0
127119	Asesoría a la Inspección Fiscal Reposición Pavimento Ruta 5 Sector: Los Vientos - Rosario, I Etapa, II Región (Nuevo 2007) LOS VIENTOS - ROSARIO I ETAPA	30061465-0	Asesoría de Inspección Fiscal	05	450.000	150.000	300.000	0

Nota: En los casos en que el contrato es financiado por más de un Cod.Bip aparecerá repetido por lo que su monto estimado será la suma de los pagos anuales estimados.

Contratos de Obras, Estudios y Asesorías por Licitación periodo Mayo-Julio 2007

Dirección de Vialidad

Miles de pesos

Cod.Ctto	Nombre Contrato	Cod. BIP	Tipo Gasto	Mes programado de licitación	Costo estimado del contrato	Estimación anual de pagos		
						2007	2008	2009
Región 2 - DE ANTOFAGASTA								
Cod.Ctto Nombre Contrato								
127122	Reposición Pavimento Ruta 5 Sector: Rosario - Varillas, II Región (Nuevo 2007) DM1278000 - DM 1314000	30061493-0	Contratación de Obras	05	3.984.838	480.000	3.504.838	0
127123	Asesoría a la Inspección Fiscal Reposición Ruta 5 Sector: Rosario - Varillas, II Región (Nuevo 2007) ROSARIO - VARILLAS	30061493-0	Asesoría de Inspección Fiscal	05	330.000	110.000	220.000	0
127124	Reposición Pavimento Ruta 5 Sector: Iberia - Quillagua, II Región (Nuevo 2007) IBERIA - QUILLAGUA	30061517-0	Contratación de Obras	06	4.761.000	400.000	3.361.000	1.000.000
127125	Asesoría a la Inspección Fiscal Reposición Pavimento Ruta 5 Sector: Iberia - Quillagua, II Región (Nuevo 2007) IBERIA - QUILLAGUA	30061517-0	Asesoría de Inspección Fiscal	07	440.000	66.000	264.000	110.000
132121	REPARACION TUNEL PEDRO GALLEGUILLOS II REGION	30062176-0	Contratación de Obras	05	880.000	702.000	178.000	0
132663	Reposición ampliación ruta 25 sector: circunvalación de Calama (Nuevo 2007)	20150586-0	Contratación de Obras	06	3.699.400	100.000	2.000.000	1.599.400
132665	Asesoría inspección fiscal reposición ampliación ruta 25 sector: circunvalación de Calama (Nuevo 2007)	20150586-0	Asesoría de Inspección Fiscal	07	231.000	22.000	132.000	77.000
132914	REPOSICION VARIOS CAMINOS RED VIAL II REGION OBRAS DE EMERGENCIA PROVINCIA EL LOA AÑO 2006	30066087-0	Contratación de Obras	06	450.243	259.800	190.443	0
Suma						3.964.422	4.202.778	2.786.400

Región 3 - DE ATACAMA

Cod.Ctto Nombre Contrato

126725	Conservación de la Red Básica y Comunal (Asesoría y Gestión de mantenimiento de la Red Básica y Comunal 2007-2008)	30044949-0	Asesoría y Consultoría de Gestión de Proyectos	07	250.200	30.000	220.200	0
126728	Conservación de la Red Básica y Conservación Sellos y Recapados(Conservación Periódica Ruta c-17;Sector Carrera Pinto Chimberos;km 30-60;Provincia Copiapo Región Atacama	30069023-0	Contratación de Obras	05	460.201	170.290	289.911	0
126728	Conservación de la Red Básica y Conservación Sellos y Recapados(Conservación Periódica Ruta c-17;Sector Carrera Pinto Chimberos;km 30-60;Provincia Copiapo Región Atacama	30044949-0	Contratación de Obras	05	1.572.600	334.013	1.238.587	0
126733	Conservación de Caminos Básicos (Conservación Periódica ruta c-391 Cruce Longitudinal Viñita Azul km 0 al 13 otta seal Región Atacama	30044949-0	Contratación de Obras	06	167.800	138.400	29.400	0
126751	Conservación Sellos y Recapados de la Red Vial año 2007(Conservación Periódica Ruta 5 sector obispito km 905 al 915 en sectores Provincia de Copiapó Región de Atacama)	30069023-0	Contratación de Obras	05	108.000	108.000	0	0

Nota: En los casos en que el contrato es financiado por más de un Cod.Bip aparecerá repetido por lo que su monto estimado será la suma de los pagos anuales estimados.

Contratos de Obras, Estudios y Asesorías por Licitación periodo Mayo-Julio 2007

Dirección de Vialidad

Miles de pesos

Cod.Ctto	Nombre Contrato	Cod. BIP	Tipo Gasto	Mes programado de licitación	Costo estimado del contrato	Estimación anual de pagos		
						2007	2008	2009
Región 3 - DE ATACAMA								
126752	Conservación Sellos y Recapados de la Red Vial año 2007(Conservación Periódica Ruta C-35 sector Los Loros- Tranque Lautaro km 52 al 74 Provincia de Copiapó Región de Atacama)	30069023-0	Contratación de Obras	05	321.556	307.200	14.356	0
126753	Conservación Sellos y Recapados de la Red Vial año 2007(Conservación Periódica Ruta C-489 Alto del Carmen San Felix km 0 al 54 Provincia de Huasco Región de Atacama)	30069023-0	Contratación de Obras	07	795.234	57.200	738.034	0
127126	Mejoramiento ruta C-453, sector Juntas - Iglesia Colorada, tramo Km 0;00 al Km 24;74357 Provincia de Copiapó; III región	20154686-0	Contratación de Obras	05	4.730.027	580.000	3.800.027	350.000
127127	Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta C-453, Juntas - Iglesia Colorada, III Región (Rezagado 2006 - Nuevo 2007)	20154686-0	Asesoría de Inspección Fiscal	05	288.000	80.000	208.000	0
127128	Reposición Ruta C-17 Inca de Oro - Diego de Almagro, III Región (Nuevo 2007) REPOSICIÓN RUTA C-17, SECTOR CHIMBERO SERRANO	30032783-0	Contratación de Obras	06	3.730.000	250.000	3.480.000	0
127129	Asesoría a la Inspección Fiscal Reposición Ruta C-17 Inca de Oro - Diego de Almagro, III Región (Nuevo 2007) REPOSICIÓN RUTA C-17, SECTOR CHIMBERO SERRANO	30032783-0	Asesoría de Inspección Fiscal	07	330.000	66.000	264.000	0
127130	Mejoramiento Ruts C-386, Bifurcación Ruta Toledo (By Pass a Copiapó), III Región (Nuevo 2007) RUTA C-386, BIFURCACIÓN RUTA TOLEDO	30037838-0	Contratación de Obras	07	3.721.176	0	2.132.100	1.589.076
129480	Asesoría a la Inspección Fiscal Construcción Puente Carrizal Bajo, Camino Longitudinal Costero, Tramo Huasco -Carrizal, III Región (Nuevo 2007)	20190055-0	Asesoría de Inspección Fiscal	07	240.000	48.000	192.000	0
132776	CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE CHAÑARAL; VIII ETAPA; REGION DE ATACAMA	30062484-0	Contratación de Obras	05	2.595.843	626.979	1.134.357	834.507
132777	CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE COPIAPÓ; SECTOR SUR ORIENTE; VIII ETAPA; REGIÓN ATACAMA	30062484-0	Contratación de Obras	05	865.602	178.700	477.000	209.902
132778	CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS; PROGRAMA ADICIONAL 2007; PROVINCIA DE COPIAPÓ; SECTOR PONIENTE; I ETAPA; REGIÓN ATACAMA	30069015-0	Contratación de Obras	05	1.150.868	283.700	658.734	208.434
132805	CONSERVACIÓN PERIÓDICA CAMINO JUNTAS DEL CARMEN-JUNTA VALERIANO 63C-495 SECTOR CONAY-JUNTA VALERIANO; KM 51;980 AL KM 68;450; PROV DE HUASCO; REGIÓN ATACAMA	30044949-0	Contratación de Obras	05	134.764	134.764	0	0
Suma						3.393.246	4.876.706	3.191.919

Región 4 - DE COQUIMBO

Cod.Ctto Nombre Contrato

126469	Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta 5 Sector: Pta Teatinos - Limite Regional Norte, IV Región (Nuevo 2007)	30067371-0	Diseño de Ingeniería	05	487.000	100.000	320.000	67.000
126527	Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta D-110; Sector: Cruce Ruta 5 - Caleta Los Choros, IV Región (Nuevo 2007)	20193541-0	Diseño de Ingeniería	05	169.000	7.000	162.000	0

Nota: En los casos en que el contrato es financiado por más de un Cod.Bip aparecerá repetido por lo que su monto estimado será la suma de los pagos anuales estimados.

Contratos de Obras, Estudios y Asesorías por Licitación periodo Mayo-Julio 2007

Dirección de Vialidad

Miles de pesos

Cod. Ccto	Nombre Contrato	Cod. BIP	Tipo Gasto	Mes programado de licitación	Costo estimado del contrato	Estimación anual de pagos		
						2007	2008	2009
126992	Conservación Global de Caminos de la red vial básica y comunal de la provincia de Choapa VI Etapa (2007)	30063334-0	Contratación de Obras	07	1.750.000	219.000	875.000	656.000
126995	Conservación Global de Caminos: Asesoría a la Inspección Fiscal de globales Limarí VII Etapa y Choapa VI Etapa (2007)	30063334-0	Asesoría de Inspección Fiscal	05	350.000	75.000	150.000	125.000
127002	Conservación Global de caminos Programa Adicional año 2007 IV Región: Provincia de Limarí VII Etapa Adicional (2007)	30069032-0	Contratación de Obras	07	1.400.000	230.000	700.000	470.000
127015	Conservación Global de Caminos Programa Adicional Año 2007 IV Región: Conservación Global Pronvia de Elqui Urbano I (2007)	30069032-0	Contratación de Obras	07	1.200.000	200.000	600.000	400.000
127018	Conservación Global de Caminos Programa Adicional Año 2007 IV Región: Conservación Global Provincia Choapa Adicional Etapa VI (2007)	30069032-0	Contratación de Obras	07	1.437.045	187.441	749.762	499.842
127019	Conservación Global de Caminos Programa Adicional Año 2007 IV Región: Asesoría a las Globales Adicionales Limarí 7 a - Choapa 6 a y Elqui Urbano 1 (2007)	30069032-0	Asesoría de Inspección Fiscal	07	300.000	50.000	150.000	100.000
127132	Reposición Pavimento Ruta 45 Cruce Longitudinal (Socos) - Ovalle, IV Región (Nuevo 2007) CRUCE LONG. (SOCOS) - OVALLE	20176658-0	Contratación de Obras	05	6.254.552	400.000	4.121.301	1.733.251
127133	Asesoría a la Inspección Fiscal Reposición Pavimento Ruta 45 Cruce Longitudinal (Socos) - Ovalle, IV Región (Nuevo 2007) CRUCE LONG. (SOCOS) - OVALLE	20176658-0	Asesoría de Inspección Fiscal	06	448.000	68.000	264.000	116.000
127137	Asesoría a la Inspección Fiscal Construcción Variante Sector Cruce Ruta D-37-E (Limahuida) - Cruce Ruta D-81 (Peralillo), IV Región (Nuevo 2007) VARIANTE, PUENTEY ACCESOS	30034051-0	Asesoría de Inspección Fiscal	05	312.000	48.000	264.000	0
127138	Reposición Ruta D-55, Combarbalá - Monte Patria - Ovalle, IV Región (Nuevo 2007) EMBALSE LA PALOMA - MONTE PATRIA	30035937-0	Contratación de Obras	07	2.590.000	100.000	1.640.000	850.000
127246	Reposición Puente Carcamo En Ruta D-55 Carcamo y Reposición Puente Ponio 1 Y 2 En Ruta D-597 (Nuevo 2007)	30058469-0	Contratación de Obras	06	847.665	150.000	697.665	0
127246	Reposición Puente Carcamo En Ruta D-55 Carcamo y Reposición Puente Ponio 1 Y 2 En Ruta D-597 (Nuevo 2007)	30058456-0	Contratación de Obras	06	1.150.000	150.000	950.000	50.000
127247	Asesoría de Inspección Fiscal Reposición Puente Carcamo En Ruta D-55 y Reposición Puente Ponio 1 Y 2 En Ruta D-597 (Nuevo 2007)	30058469-0	Asesoría de Inspección Fiscal	07	140.000	20.000	120.000	0
127247	Asesoría de Inspección Fiscal Reposición Puente Carcamo En Ruta D-55 y Reposición Puente Ponio 1 Y 2 En Ruta D-597 (Nuevo 2007)	30058456-0	Asesoría de Inspección Fiscal	07	160.000	20.000	120.000	20.000
127255	Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta 41-CH, Sector Puente Las Terneras - Juntas Del Toro (Nuevo 2007)	30066195-0	Asesoría de Inspección Fiscal	05	374.000	110.000	264.000	0
132723	Conservación Caminos Básicos: Conservación Periódica camino Limahuida-Almendrillo 64D825 sector Quelén Bajo comuna de Salamanca Provincia de Choapa Región de Coquimbo (2007)	30045349-0	Contratación de Obras	05	146.100	146.100	0	0

Nota: En los casos en que el contrato es financiado por más de un Cod.Bip aparecerá repetido por lo que su monto estimado será la suma de los pagos anuales estimados.

Contratos de Obras, Estudios y Asesorías por Licitación periodo Mayo-Julio 2007

Dirección de Vialidad

Miles de pesos

Cod. Ccto	Nombre Contrato	Cod. BIP	Tipo Gasto	Mes programado de licitación	Costo estimado del contrato	Estimación anual de pagos			
						2007	2008	2009	
Región 4 - DE COQUIMBO									
Cod.Ccto Nombre Contrato									
132853	Conservación de la Red Comunal: Conservación Periódica camino Aucó - Alcaparrosa -64E795 sector Km 000 a Km 20185 Provincia de Choapa Región de Coquimbo (2007)	30045349-0	Contratación de Obras	05	306.000	306.000	0	0	
132855	Conservación Caminos Básicos: Conservación periódica camino cruce Ruta 45 - Tabalí 64E551 comuna de Ovalle Provincia de Limarí Región de Coquimbo (2007)	30045349-0	Contratación de Obras	05	203.135	203.135	0	0	
						Suma	2.789.676	2.147.728	5.087.093
Región 5 - DE VALPARAISO									
Cod.Ccto Nombre Contrato									
126512	Estudio de Ingeniería Mejoramiento Cruces Ruta 62 Sector: Limache - Nudo San Pedro, V Región (Nuevo 2007)	30044178-0	Diseño de Ingeniería	07	53.820	5.000	48.820	0	
126513	Estudio de Ingeniería Ampliación Túneles Las Palmas, Provincia de Petorca, V Región (Nuevo 2007)	30034675-0	Diseño de Ingeniería	05	126.100	10.000	90.000	26.100	
126762	Asesoría A la Inspección Fiscal en contratos de Conservación vialidad V región	30043458-0	Asesoría de Inspección Fiscal	05	398.662	67.412	223.514	107.736	
126762	Asesoría A la Inspección Fiscal en contratos de Conservación vialidad V región	30062781-0	Asesoría de Inspección Fiscal	05	123.866	28.891	74.505	20.470	
126767	Conservación de Caminos Básicos provincias de Quillota y Petorca	30043458-0	Contratación de Obras	06	508.498	270.304	238.194	0	
126770	Conservación de Caminos Básicos Provincias de Los Andes y San Felipe	30043458-0	Contratación de Obras	06	462.550	306.834	155.716	0	
126776	2007 Conservación Global de Caminos redes Básicas y Comunal Provincia de Petorca Etapa VII V Región	30062781-0	Contratación de Obras	07	1.408.310	10.000	769.235	629.075	
126777	2007 Conservación Global de Caminos Redes Básicas y Comunal provincia de San Antonio Etapa V V Región	30062781-0	Contratación de Obras	07	1.243.849	10.000	697.180	536.669	
126779	2007 Conservación Global de Caminos Redes Básicas y Comunal Provincia de Valparaíso Etapa VI V Región	30062781-0	Contratación de Obras	07	1.370.269	10.000	746.739	613.530	
126782	Conservación Sellos y recapados en la Red Vial Año 2007 V Región Provincia de San Felipe y Los Andes	30069018-0	Contratación de Obras	06	341.133	221.702	119.431	0	
126783	Conservación Sellos y Recapados en la Red Vial año 2007 V Región Provincia de Valparaíso y San Antonio	30069018-0	Contratación de Obras	06	358.643	155.000	203.643	0	
126784	Conservación Global de Caminos programa Adicional año 2007 V Región para la Red urbana de la provincia de Valparaíso	30069019-0	Contratación de Obras	05	2.227.132	511.567	1.266.730	448.835	
126788	Conservación Sellos y Recapados en la Red Vial año 2007 V Región Provincias de Petorca y Quillota	30069018-0	Contratación de Obras	06	349.643	210.000	139.643	0	

Nota: En los casos en que el contrato es financiado por más de un Cod.Bip aparecerá repetido por lo que su monto estimado será la suma de los pagos anuales estimados.

Contratos de Obras, Estudios y Asesorías por Licitación periodo Mayo-Julio 2007

Dirección de Vialidad

Miles de pesos

Cod. Ccto	Nombre Contrato	Cod. BIP	Tipo Gasto	Mes programado de licitación	Costo estimado del contrato	Estimación anual de pagos		
						2007	2008	2009
Región 5 - DE VALPARAISO								
Cod.Ccto Nombre Contrato								
126965	Asesoría a la Inspección Fiscal Reposición Pavimento Ruta F-98-G Cruce Ruta78-San Sebastián - Algarrobo - Mirasol, V Región (Nuevo 2007) CRUCE RUTA 78 - SAN SEBASTIAN - ALGARROBO - MIRASOL	20165724-0	Asesoría de Inspección Fiscal	05	268.000	68.000	200.000	0
127076	Estudio de preinversión Construcción Mejoramiento Conexión Ruta E-41, sector: Putaendo - Ruta 60-CH, V región (Nuevo 2007) PUTAENDO - RUTA 60-CH	30063440-0	Estudio de Factibilidad	07	217.000	10.000	179.000	28.000
127101	Estudio de preinversión mejoramiento ruta F-30-E sector cementerio Concón - Rotonda Concón V región	30005719-0	Estudio de Prefactibilidad	05	116.109	50.390	65.719	0
127196	MEJORAMIENTO EN CAMINOS DE ISLA DE PASCUA, V REGION, CMT	30061315-0	Contratación de Obras	07	1.783.000	0	1.783.000	0
127248	Reposición de señales y elementos de seguridad via provincias de Petorca y San Felipe V Región	30061936-0	Contratación de Obras	07	429.364	218.891	210.473	0
131945	Reposicion Puente San Enriquez en ruta G-80-I	20142124-0	Contratación de Obras	07	410.000	50.000	360.000	0
132103	Conservación de la red Comunal Provincia de Quillota II etapa	30043458-0	Contratación de Obras	05	167.175	167.175	0	0
132461	Construcción Plaza de Peaje Cristo Redentor (Nuevo 2007)	30035336-0	Diseño de Ingeniería	06	58.399	58.399	0	0
Suma						2.439.565	7.571.542	2.410.415

Región 6 - DEL LIB. GRAL.B.O HIGGINS

Cod.Ccto Nombre Contrato

126496	Estudio de Ingeniería Reposición Varios Puentes de la Sexta Región, VI Región (Nuevo 2007)	30062971-0	Diseño de Ingeniería	06	153.000	40.000	113.000	0
126531	Estudio de Ingeniería Reposición Ruta I-72 Nerquiue Hasta Lolol, Provincia de Colchagua, VI Región (Nuevo 2007)	30062047-0	Diseño de Ingeniería	06	78.660	4.000	74.660	0
126553	Estudio de Ingeniería Construcción Puente El Tambo, Comuna de San Vicente de Tagua Tagua, VI Región (Nuevo 2007)	30006873-0	Diseño de Ingeniería	06	62.100	3.200	58.900	0
126939	Conservacion Global de Caminos Pavimentados Sellos y Recapados Varios Caminos de la VI Región	30069010-0	Contratación de Obras	05	1.215.601	295.829	919.772	0
126942	Conservacion Global de Caminos Comunas de Lolol Pumanque y Peralillo VI Etapa Provincia de Colchagua VI Región	30062438-0	Contratación de Obras	05	1.379.650	461.000	692.750	225.900
126944	Conservacion Global de Caminos Provincia de Cachapoal VII Etapa VI Región	30062438-0	Contratación de Obras	05	1.369.650	451.000	692.750	225.900
126948	Conservacion Global de Caminos Comunas de Santa Cruz Chepica Nancagua Palmilla Lolol y Pumanque I Etapa Provincia de Colchagua VI Región	30069012-0	Contratación de Obras	05	1.322.200	406.700	842.000	73.500

Nota: En los casos en que el contrato es financiado por más de un Cod.Bip aparecerá repetido por lo que su monto estimado será la suma de los pagos anuales estimados.

Contratos de Obras, Estudios y Asesorías por Licitación periodo Mayo-Julio 2007

Dirección de Vialidad

Miles de pesos

Cod. Ccto	Nombre Contrato	Cod. BIP	Tipo Gasto	Mes programado de licitación	Costo estimado del contrato	Estimación anual de pagos		
						2007	2008	2009
126951	Conservacion Global de Caminos Pavimentados Provincia de Colchagua I Etapa VI Región	30069012-0	Contratación de Obras	05	1.411.007	396.000	863.757	151.250
126952	Conservacion de la Red Basica Varias Comunas de la Provincia de Cachapoal	30043414-0	Contratación de Obras	05	315.000	220.000	95.000	0
126966	Mejoramiento Ruta I-60 Pumanque - Cruce Ruta I-72, VI Región (Nuevo 2007) PUMANQUE - CRUCE RUTA I-72	20139140-0	Contratación de Obras	07	4.200.000	130.000	3.000.000	1.070.000
126970	Conservacion de la Red Comunal Varias Comunas de Codegua Mostazal y Coltauco Provincia de Cachapoal Sexta Región	30043414-0	Contratación de Obras	05	378.166	285.610	92.556	0
126996	Conservacion de Caminos Basicos Varios Sectores comuna de Palmilla y Lolol Provincia de Colchagua Sexta Region	30043414-0	Contratación de Obras	05	380.135	157.135	223.000	0
126997	Conservacion Caminos Basicos Provincia de Cardenal caro Sexta Region	30043414-0	Contratación de Obras	05	339.000	147.000	192.000	0
127012	Mejoramiento Chimbarongo Chepica II Sector Chimbarongo Auquinco	20154949-0	Contratación de Obras	05	1.515.050	100.000	1.415.050	0
127061	Construccion de Ciclovias en Caminos de la Sexta Región	30059852-0	Contratación de Obras	05	1.388.285	207.000	611.000	570.285
127065	Asesoría Inspección Fiscal Ciclovias en Caminos de la Sexta Región	30059852-0	Asesoría de Inspección Fiscal	05	76.225	30.000	41.050	5.175
127147	Mejoramiento Ruta H-780, Sector: Las Cabras - El Manzano, VI Región (Nuevo 2007) CUESTA QUILICURA - EL MANZANO	20166654-0	Contratación de Obras	07	1.700.000	200.000	1.500.000	0
127148	Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta H-780, Sector: Las Cabras - El Manzano, VI Región (Nuevo 2007) CUESTA QUILICURA - EL MANZANO	20166654-0	Asesoría de Inspección Fiscal	07	190.000	20.000	170.000	0
127151	Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta Costera Sector: Cahuil - Límite: VII Región - VI Región, VI Región (Nuevo 2007) CAHUIL - LA CAPILLA	30033630-0	Asesoría de Inspección Fiscal	05	462.000	110.000	264.000	88.000
127314	Reposición Puente El Huape y accesos camino Cunaco Quinahue Ruta I-756 Comuna de Nancagua Provincia de Colchagua Sexta Región	30050749-0	Contratación de Obras	05	878.000	300.000	578.000	0
127316	Asesoría Inspección Fiscal Reposición Puente El Huape y Accesos Ruta I-756 comuna de Nancagua Provincia de Colchagua	30050749-0	Asesoría de Inspección Fiscal	05	86.135	40.000	46.135	0
127317	CP Seguridad Vial En Ruta H-30 Km 000 al Km 520 Ruta H-66 Km 0000 al Km 7600 por Sectores Provincia de Cachapoal Sexta Región	30061937-0	Contratación de Obras	05	174.473	174.473	0	0
127319	CP Seguridad Vial en ruta I-50 Km 000 al Km 11200 por Sectores Provincia de Colchagua y Cardenal Caro VI Region	30061937-0	Contratación de Obras	05	150.000	150.000	0	0
128167	Conservacion de la Red Basica Puente Quiahue Caminos Puquillay y Callejones Comunas de Lolol y Nancagua Prov de Colchagua	30043414-0	Contratación de Obras	05	408.000	319.000	89.000	0
<i>Suma</i>						4.647.947	2.574.380	2.410.010

Nota: En los casos en que el contrato es financiado por más de un Cod.Bip aparecerá repetido por lo que su monto estimado será la suma de los pagos anuales estimados.

Contratos de Obras, Estudios y Asesorías por Licitación periodo Mayo-Julio 2007

Dirección de Vialidad

Miles de pesos

Cod.Ctto	Nombre Contrato	Cod. BIP	Tipo Gasto	Mes programado de licitación	Costo estimado del contrato	Estimación anual de pagos		
						2007	2008	2009
118010	Conservacion Red Vial Comunal - Conservación Periodica Puente Rari y Caballo Blanco - (Obra Nueva 2006)	30045114-0	Contratación de Obras	05	254.292	254.292	0	0
126518	Estudio de Ingeniería Habilitación Circunvalación Sur de Talca, VII Región	20169881-0	Diseño de Ingeniería	05	238.050	76.039	141.456	20.555
126520	Estudio de Ingeniería Reposición Ruta J-60 Sector: Rauco - Cruce Ruta Costera, VII Región (Nuevo 2007)	30063344-0	Diseño de Ingeniería	05	604.758	60.000	320.000	224.758
126533	Estudio de Ingeniería Reposición Pavimento Ruta M-50, Sector: Chanco - Constitución, VII Región (Nuevo 2007)	30062103-0	Diseño de Ingeniería	07	453.926	20.000	250.000	183.926
126549	Estudio de Ingeniería Construcción Circunvalación Norte a Linares, Provincia de Linares; VII Región del Maule	30044289-0	Diseño de Ingeniería	05	217.349	38.614	161.074	17.661
126833	Conservacion Global De Caminos Costa Central I Etapa	30069051-0	Contratación de Obras	05	1.659.024	537.170	1.040.450	81.404
126834	Asesoría a Inspección Fiscal Conservación Global Teno I - Hualañe VIII - Molina IV	30064372-0	Contratación de Obras	05	410.881	101.200	194.181	115.500
126835	Asesoría a Inspección Fiscal Conservación Global Costa I - Constitución II	30064372-0	Contratación de Obras	05	319.985	80.864	163.521	75.600
126847	Conservación de la Red Básica Maule Norte-Panimávida, Rol L-11-35, Código 67C035; Colbún-Colbún Alto, Rol L-355, Código 67D355, VII Región	30045114-0	Contratación de Obras	07	569.255	37.560	531.695	0
126850	Conservación de la Red Básica Puente Tequeral, Rol M-70-N, Código 67C090; Puente Colomávida, Rol M-760-N, Código 67E760, VII Región	30045114-0	Contratación de Obras	07	229.667	37.210	192.457	0
126858	Conservación de la Red Comunal Santa Sofía-Puente El Guanaco, Rol M-890, Código 67D890, VII Región	30045114-0	Contratación de Obras	07	351.232	87.765	263.467	0
126859	Conservación de la Red Comunal Las Catreras-Lombardía Rol J-525, Código 67E523, VII Región	30045114-0	Contratación de Obras	07	78.855	36.055	42.800	0
126861	Conservación de la Red Comunal Longitudinal-Monteflor, Rol L-836, Código 67E836, VII Región	30045114-0	Contratación de Obras	07	189.635	77.285	112.350	0
126863	Conservación de la Red Comunal Lipimávida-Llico por el Alto Rol J-956, Código 67D956, VII Región	30045114-0	Contratación de Obras	07	294.370	133.870	160.500	0
126869	Conservación de Caminos Básicos Cancha Alegre-Coronel Rol M-866, Código 67D866, VII Región	30045114-0	Contratación de Obras	07	250.709	165.109	85.600	0
127155	Mejoramiento ruta 126 Los Conquistadores; sector 1 cruce ruta L-30-M - Carrizal; tramo km 0;500 al km 17;340 Provincia de Linares VII región	20132130-1	Contratación de Obras	05	7.500.000	50.000	5.950.000	1.500.000
127160	Asesoría a la Inspección Fiscal Reposición Pavimento Ruta M-50, Sector: Cauquenes - Chanco, VII Región (Nuevo 2007) CAUQUENES - TUTUVEN (KM 2,65 - 15,24)	20166923-1	Asesoría de Inspección Fiscal	05	352.000	64.000	192.000	96.000

Nota: En los casos en que el contrato es financiado por más de un Cod.Bip aparecerá repetido por lo que su monto estimado será la suma de los pagos anuales estimados.

Contratos de Obras, Estudios y Asesorías por Licitación periodo Mayo-Julio 2007

Dirección de Vialidad

Miles de pesos

	Cod. BIP	Tipo Gasto	Mes programado de licitación	Costo estimado del contrato	Estimación anual de pagos		
					2007	2008	2009
Región 7 - DEL MAULE							
Cod.Ctto Nombre Contrato							
127161	20112024-0	Mejoramiento Ruta L-19, Sector: Cruce Long. (Villa Alegre) - Esperanza, VII Región (Nuevo 2007) CRUCE LONGITUDINAL (VILLA ALEGRE) - ESPERANZA	07	3.127.844	100.000	2.027.844	1.000.000
127665	30061938-0	Reposicion De Señales y Elementos De Seguridad Vial, Ruta K-15; VII Region	06	463.269	74.000	233.501	155.768
127666	30061938-0	Reposicion De Señales y Elementos De Seguridad Vial, Ruta J-25; VII Region	06	497.422	146.970	194.684	155.768
131962	30068901-0	Reposición Puente La Huerta	05	4.964.000	400.000	2.282.000	2.282.000
131963	30068901-0	Asesoría Inspección Fiscal Reposición Puente La Huerta	06	420.000	60.000	180.000	180.000
132220	20177442-0	Estudio de ingeniería mejoramiento ruta J-55 sector: La Unión - Los Queñes (Nuevo 2007)	05	75.000	21.000	54.000	0
Suma					2.659.003	4.773.580	6.088.940

Región 8 - DEL BIO BIO

Cod.Ctto Nombre Contrato

125829	27000234-0	Obras de Emergencia Ruta Q-61-R sector Rapa Segunda Etapa Provincia de Bío Bío VIII Región	07	255.750	255.750	0	0
126498	30063607-0	Estudio de Ingeniería Reposición Puentes Menores y Construcción de Pasarelas VIII Región, (Nuevo 2007)	05	561.798	51.750	281.623	228.425
126521	30062947-0	Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta O-10, Coelemu - San Ignacio - Ñipas, Provincia de Ñuble, Región del Bío Bío (Nuevo 2007)	05	113.337	15.000	98.337	0
126522	30064242-0	Estudio de Ingeniería Reposición Ruta P-30 Lebu - Millonhue, Sector Cuesta El Guindo, Provincia de Arauco, VIII Región (Nuevo 2007)	06	140.461	27.428	63.000	50.033
126972	30035805-0	Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta N-102-M, Límite Regional (Tregualemu) - Cobquecura, VIII Región (Nuevo 2007) COBQUECURA - TREGUALEMU	05	303.000	48.000	190.000	65.000
127038	30045163-0	CRC Conservación Periódica caminos Sara de Lebu-Ranquilco Acceso a Morhuilla y Conservación Rutinaria varios caminos Provincia de Arauco VIII Región	05	752.570	211.245	541.325	0
127039	30045163-0	CR B y C Reposición Puentes en ruta Q-80 y Puente Paillihue en camino Cruce ruta Q-45 - El Huertón Provincia de Bío Bío VIII Región	07	309.800	102.300	207.500	0
127040	30045163-0	C R C Conservación Periódica Ruta q-522 Los Angeles Santa Julia y Conservación Rutinaria varios caminos comunas de Negrete Nacimiento Mulchén y Los Angeles Provincia de Bío Bío VIII Región	06	515.135	353.930	161.205	0

Nota: En los casos en que el contrato es financiado por más de un Cod.Bip aparecerá repetido por lo que su monto estimado será la suma de los pagos anuales estimados.

Contratos de Obras, Estudios y Asesorías por Licitación periodo Mayo-Julio 2007

Dirección de Vialidad

Miles de pesos

<i>Cod.Ctto</i>	<i>Nombre Contrato</i>	<i>Cod. BIP</i>	<i>Tipo Gasto</i>	<i>Mes programado de licitación</i>	<i>Costo estimado del contrato</i>	<i>Estimación anual de pagos</i>		
						<i>2007</i>	<i>2008</i>	<i>2009</i>
127041	CRC Conservación Periódica caminos Rafael-Villarrica-Roa y Ruta O-14 sector Dichato - Vegas de Itata Provincias de Concepción y Ñuble VIII Región	30045163-0	Contratación de Obras	05	726.250	360.500	365.750	0
127042	CR B y C Conservación Periódica Ruta N-15 sector Las Rosas camino Coihueco-Tres Esquinas-Zemita sector Bustamante y Cruce Ruta N-55 - Ciruelito Provincia de Ñuble VIII Región	30045163-0	Contratación de Obras	05	603.050	288.550	314.500	0
127077	Estudio de preinversión Construcción Puente Conexión Ribera N-S, Río Bío Bío Chiguayante - La Laja, VIII Región (Nuevo 2007)	30067364-0	Estudio de Prefactibilidad	07	259.000	25.000	156.000	78.000
127164	Mejoramiento Rotonda General Bonilla, VIII Región (Nuevo 2007) MEJORAMIENTO ROTONDA GENERAL BONILLA	20103912-0	Contratación de Obras	07	8.222.500	100.000	4.500.000	3.622.500
127210	Demarcación red vial - VIII Región	30045163-0	Contratación de Obras	07	170.153	170.153	0	0
127213	C R B Conservación Periódica Ruta 160 sector Playa Blanca - Lota Alto Provincia de Concepción VIII Región	30045163-0	Contratación de Obras	06	1.090.150	618.650	471.500	0
127217	C R B Conservación Periódica Ruta P-60-R sectores :Tres Pinos - Cañete, Cañete - Peleco y Contulmo - Límite Regional Provincia de Arauco VIII Región	30045163-0	Contratación de Obras	05	1.151.250	465.250	686.000	0
127219	C S y R Conservación Periódica Ruta Q-61 sector Bifurcación La Perla - Puente Calderones Provincia de Bío Bío VIII Región	30069050-0	Contratación de Obras	05	1.097.000	308.750	788.250	0
127224	Conservación Global de caminos red básica y comunal Provincias de Bío Bío y Concepción Poniente II Etapa VIII Región	30061965-0	Contratación de Obras	05	1.718.100	464.650	827.000	426.450
127230	Conservación Global de caminos (Programa Adicional) red básica y comunal Provincia de Ñuble sector Secano Interior I Etapa VIII Región	30069049-0	Contratación de Obras	05	1.731.300	205.500	876.350	649.450
127234	Estudio de Ingeniería Proyectos Conservación red vial VIII Región	30061965-0	Diseño de Ingeniería	05	93.040	65.357	27.683	0
127234	Estudio de Ingeniería Proyectos Conservación red vial VIII Región	30045163-0	Diseño de Ingeniería	05	220.265	65.357	154.908	0
127234	Estudio de Ingeniería Proyectos Conservación red vial VIII Región	30044032-0	Diseño de Ingeniería	05	84.906	65.357	19.549	0
127262	Reposición Puente El Manco en camino Huépil - Trupán- Antuco (Nuevo 2007)	20175216-0	Contratación de Obras	05	415.250	185.350	229.900	0
127286	Plan Indígena Provincia de Bío Bío II Etapa VIII Región	30046054-0	Contratación de Obras	05	600.200	185.575	414.625	0
127288	Plan Indígena Provincia de Arauco II Etapa VIII Región	30046054-0	Contratación de Obras	06	693.550	123.100	570.450	0
127309	Conservación Ruta O-97-N Cabrero - Cholguán - Yungay Provincias de Bío Bío y Ñuble VIII Región	30063010-0	Contratación de Obras	07	2.483.999	207.000	1.700.000	576.999

Nota: En los casos en que el contrato es financiado por más de un Cod.Bip aparecerá repetido por lo que su monto estimado será la suma de los pagos anuales estimados.

Contratos de Obras, Estudios y Asesorías por Licitación periodo Mayo-Julio 2007

Dirección de Vialidad

Miles de pesos

Cod. Cto	Nombre Contrato	Cod. BIP	Tipo Gasto	Mes programado de licitación	Costo estimado del contrato	Estimación anual de pagos		
						2007	2008	2009
Región 8 - DEL BÍO BÍO								
129756	Terminación contrato Reposición Obras de Emergencia camino Tres Pinos - Contulmo - Límite Regional, 68B060, Km 23.260, Provincia de Arauco, VIII Región	20188548-0	Contratación de Obras	05	30.337	30.337	0	0
129776	Terminación contrato Conservación Periódica camino Huallerehue - Tricaucó ,68D862, Km 0.00 al Km 3.88 y otros, Provincia de Concepción, Región del Bío Bío	27000234-0	Contratación de Obras	05	68.238	68.238	0	0
129776	Terminación contrato Conservación Periódica camino Huallerehue - Tricaucó ,68D862, Km 0.00 al Km 3.88 y otros, Provincia de Concepción, Región del Bío Bío	20188549-0	Contratación de Obras	05	6.000	6.000	0	0
129786	Terminación contrato Conservación Periódica red comunal camino Llico-Piures por sectores, 68D026, Km 1.0 al Km 10.3 y camino Butamalal Alto-El Natri-Cerro Alto por sectores, 68E782, sector Km 11.0 al Km 18.9 y Conservación Rutinaria varios caminos, Provincia de Arauco, VIII Región	30045163-0	Contratación de Obras	05	551.406	458.038	93.368	0
129797	Terminación contrato Conservación Periódica red comunal camino Santa Juana-Balseadero Laja,68D882,Km 0.0 al Km 26.0 por sectores; camino Penco-Florida,68D390,Km 0.0 al 25.0 por sectores; Caminos Básicos Los Martínez-Poducó Alto-San Jerónimo,68E940,Km 0.0 al 2.2; camino Santa Juana-Balseadero Laja sector Tanahuillín con acceso a Colico Bajo y Circuito de Puentes,Provincia de Concepción,VIII Región	30045163-0	Contratación de Obras	05	955.920	796.920	159.000	0
132923	Terminación contrato Circuito de puentes Provincia de Arauco año 2006	30045163-0	Contratación de Obras	07	426.413	164.250	262.163	0
133025	Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta N-532 : Cruce N-50 - Puyal - Puente El Ala (Nuevos 2007)	30069710-0	Diseño de Ingeniería	07	110.363	4.284	106.079	0
Suma						6.497.569	4.266.065	5.696.857

Región 9 - DE LA ARAUCANIA

Cod. Cto Nombre Contrato

124666	EMERGENCIAS 2006 Reconstrucción Puente Ñancureo ubicado en el Km 22 del camino Lonquimay Troyo Provincia de Malleco IX Región	27000236-0	Contratación de Obras	05	184.200	81.000	103.200	0
124672	EMERGENCIAS 2006 reconstrucción Puente Rucapellán Km 1;2 camino Bifurcación Cañete por Rucapellán Provincia de Malleco IX Región	27000236-0	Contratación de Obras	05	308.125	81.000	227.125	0
126501	Estudio de Ingeniería Mejoramiento Camino Costero IX Región Sector: Límite Regional Norte - Tranapunte, IX Región (Nuevo 2007)	20183204-0	Diseño de Ingeniería	05	193.123	30.000	130.000	33.123
126534	Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta By Pass Puerto Saavedra (Sector: Cruce Ruta S-40 - Puente Budi), IX Región (Nuevo 2007)	30062564-0	Diseño de Ingeniería	05	62.100	10.000	52.100	0
126546	Estudio de Ingeniería Reposición diversos Puentes Red Vial Provincia de Cautín, IX Región (Nuevo 2007)	30065640-0	Diseño de Ingeniería	07	372.600	18.700	279.400	74.500

Nota: En los casos en que el contrato es financiado por más de un Cod.Bip aparecerá repetido por lo que su monto estimado será la suma de los pagos anuales estimados.

Contratos de Obras, Estudios y Asesorías por Licitación periodo Mayo-Julio 2007

Dirección de Vialidad

Miles de pesos

Cod.Ctto	Nombre Contrato	Cod. BIP	Tipo Gasto	Mes programado de licitación	Costo estimado del contrato	Estimación anual de pagos		
						2007	2008	2009
Región 9 - DE LA ARAUCANIA								
126547	Estudio de Ingeniería Reposición diversos Puentes Red Vial Provincia de Malleco, IX Región (Nuevo 2007)	30065648-0	Diseño de Ingeniería	07	479.723	24.000	359.723	96.000
126555	Estudio de Ingeniería mejoramiento Ruta R-42 Sector: Puren - Lumaco, IX Región (Nuevo 2007)	30069292-0	Diseño de Ingeniería	07	175.717	6.300	169.417	0
126556	Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta S-785-T, Camino Loncoche - Calafquen, IX Región (Nuevo 2007)	30068313-0	Diseño de Ingeniería	07	271.330	10.900	200.980	59.450
126908	Conservación de la Red Básica Conservación periódica sello y Bacheo Asfáltico camino Collipulli Termas de Pemehue Km 0 - 10 Provincia de Malleco IX Región	30046061-0	Contratación de Obras	05	204.700	204.700	0	0
126911	Conservación de la Red Básica CR Conservación de la Señalización Rutas Temuco Imperial - Huequén Renaico - Freire Curarrehue y Cajón Refugio Llaima Provincias de Cautín y Malleco IX Región	30046061-0	Contratación de Obras	06	300.000	300.000	0	0
126914	Conservación de la Red Básica Conservación Periódica Sello y Bacheo asfáltico camino Pucón Curarrehue sector Pucón el Turbio Km 0 - 7 Provincia de Cautín IX Región	30046061-0	Contratación de Obras	05	211.315	180.000	31.315	0
126915	Conservación de la Red Comunal Conservación Periódica Emergencia camino Peñehue - Llollehue km 4;6 - 4;880 Provincia de Cautín IX Región	30046061-0	Contratación de Obras	05	153.150	142.900	10.250	0
126917	Conservación de la Red Comunal Conservación Periódica reconstrucción puentes Ancapí y La Obra camino Imperial Carahue por el Bajo Provincia de cautín IX Región	30046061-0	Contratación de Obras	06	184.775	106.775	78.000	0
126919	Conservación de la Red Comunal Conservación Periódica sello y bacheo asfáltico camino Pitrufuquén Ñancul km 0 - 12 Provincia de Cautín IX Región	30046061-0	Contratación de Obras	05	435.700	204.750	230.950	0
126921	Conservación de la Red Comunal Conservación Periódica camino San Ramón Las Quemadas Km 0 - 2;85 Comuna de Freire Provincia de Cautín IX Región	30046061-0	Contratación de Obras	05	126.439	126.439	0	0
126926	Conservación de la Red Comunal Conservación Periódica Reconstrucción puente Calbuco km 6 camino Cherquenco El Salto Provincia de Cautín IX Región	30046061-0	Contratación de Obras	05	266.700	142.450	124.250	0
126927	Conservación de la Red Comunal Conservación Periódica reconstrucción Puente El Salto Km 24 camino Cherquenco el Salto Provincia de Cautín IX Región	30046061-0	Contratación de Obras	05	201.775	123.650	78.125	0
126928	Conservación de Caminos Básicos Conservación Periódica camino Huequén el Pino por San Luis II etapa Km 2;9 - 8 Comuna de Angol Provincia de Malleco IX Región	30046061-0	Contratación de Obras	05	246.716	153.925	92.791	0
126931	Conservación de Caminos Básicos Conservación Periódica Camino Pichares Huife II etapa Km 8 - 23 Provincia de Cautín IX Región	30046061-0	Contratación de Obras	05	310.225	205.550	104.675	0
126934	Conservación Sellos y Recapados en la Red Vial Año 2007 en la IX Región Conservación Periódica camino Galvarino - Chol Chol Km 0 - 17 Provincia de Cautín IX Región	30069026-0	Contratación de Obras	06	612.450	255.150	357.300	0
126936	Conservación Sellos y Recapados en la Red Vial año 2007 IX Región Conservación Periódica camino Temuco Cunco Km 0 - 23	30069026-0	Contratación de Obras	06	837.400	255.150	582.250	0

Nota: En los casos en que el contrato es financiado por más de un Cod.Bip aparecerá repetido por lo que su monto estimado será la suma de los pagos anuales estimados.

Contratos de Obras, Estudios y Asesorías por Licitación periodo Mayo-Julio 2007

Dirección de Vialidad

Miles de pesos

		<i>Cod. BIP</i>	<i>Tipo Gasto</i>	<i>Mes programado de licitación</i>	<i>Costo estimado del contrato</i>	<i>Estimación anual de pagos</i>		
						<i>2007</i>	<i>2008</i>	<i>2009</i>
Región 9 - DE LA ARAUCANIA								
Cod.Ctto Nombre Contrato								
126950	Conservación de la Red Comunal Asesoría Proyectos de Conservación Red Comunal Provincia de Cautín y Malleco IX Región	30046061-0	Asesoría y Consultoría de Gestión de Proyectos	05	228.432	113.941	114.491	0
127032	Conservación Global de Caminos Programa Adicional año 2007 IX Región Conservación Global Huamaqui I etapa Provincia de Cautín IX Región	30069027-0	Contratación de Obras	06	1.729.745	252.750	804.675	672.320
127046	Conservación Global de Caminos Programa Adicional año 2007 IX Región Conservación Global Llaima II etapa Provincia de Cautín IX Región	30069027-0	Contratación de Obras	06	1.729.745	252.750	804.675	672.320
127057	Conservación Global de Caminos Programa Adicional año 2007 IX Región Conservación Global Nahuel I etapa Provincia de Malleco IX Región	30069027-0	Contratación de Obras	06	1.729.745	252.750	804.675	672.320
127059	Conservación Global de Caminos Programa Adicional año 2007 IX Región Asesoría a la Inspección Fiscal Conservaciones Globales año 2007 Provincias de Cautín y Malleco IX Región	30069027-0	Asesoría de Inspección Fiscal	06	377.026	45.338	184.538	147.150
127064	NUEVA 2007 Mejoramiento Ruta Acceso Norte a Perquenco Km 0 - 2;5 Provincia de Cautín IX Región	30069293-0	Contratación de Obras	06	256.870	111.300	145.570	0
127067	Conservación Sellos y Recapados en la Red Vial Año 2007 IX Región Conservación Periódica camino Gorbea 4ta Faja Provincia de Cautín IX Región	30069026-0	Contratación de Obras	06	183.650	178.475	5.175	0
127069	Conservación Sellos y Recapados en la Red Vial Año 2007 Conservación Periódica camino Loncoche Villarrica (69B091) Km 0 - 20 Provincia de Cautín IX Región	30069026-0	Contratación de Obras	06	617.650	306.150	311.500	0
127084	NUEVA 2007 Construcción Campamento Primeros Pinos Ruta Internacional Victoria Curacautín Pino Hachado Provincia de Malleco IX Región	30029079-0	Contratación de Obras	07	395.370	188.370	207.000	0
127096	NUEVA 2007 Plan Indígena 6/2007 conservación caminos comuna de Saavedra Provincia de Cautín IX Región	30037786-0	Contratación de Obras	05	232.474	117.825	114.649	0
127097	NUEVA 2007 Plan Indígena 7/2007 conservación caminos comuna de Chol Chol Provincia de Cautín IX Región	30037786-0	Contratación de Obras	05	286.402	148.575	137.827	0
127425	Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta R-49 Collipulli -Cruce a Niblito, IX región (Nuevo 2007)	30067258-0	Asesoría de Inspección Fiscal	05	306.000	90.000	216.000	0
131323	EMERGENCIAS Mejoramiento camino Angol Maitenrehue km 0 - 1;840 Provincia de Malleco IX Región	27000236-0	Contratación de Obras	05	104.674	104.674	0	0
131324	EMERGENCIAS Mejoramiento camino Renaico Mininco por Las Viñas km 0 - 8;2 en varios sectores Provincia de Malleco IX Región	27000236-0	Contratación de Obras	05	114.189	114.189	0	0
131637	Asesoría inspección fiscal Mejoramiento ruta S-46 sector: Butaco - Puerto Dominguez	30059955-0	Contratación de Obras	06	270.000	60.000	180.000	30.000
131964	Mejoramiento ruta S-46 sector: Butaco - Puerto Dominguez	30059955-0	Contratación de Obras	05	2.400.000	100.000	2.200.000	100.000

Nota: En los casos en que el contrato es financiado por más de un Cod.Bip aparecerá repetido por lo que su monto estimado será la suma de los pagos anuales estimados.

Contratos de Obras, Estudios y Asesorías por Licitación periodo Mayo-Julio 2007

Dirección de Vialidad

Miles de pesos

	Cod. BIP	Tipo Gasto	Mes programado de licitación	Costo estimado del contrato	Estimación anual de pagos			
					2007	2008	2009	
Región 9 - DE LA ARAUCANIA								
Cod.Ctto Nombre Contrato								
132083	NUEVA 2007 Plan Indígena 6/2007 Mejoramiento caminos de acceso a comunidades indígenas Comuna de Lumaco provincia de Malleco IX Región	30037786-0	Contratación de Obras	05	278.541	148.575	129.966	0
132084	NUEVO 2007 Plan Indígena 2007 Mejoramiento caminos acceso a Comunidades indígenas Comuna de Curarrehue Provincia de Cautín IX Región	30037786-0	Contratación de Obras	06	256.300	65.775	190.525	0
132085	NUEVA 2007 Plan Indígena 2007 Mejoramiento Caminos de acceso a Comunidades indígenas Comuna de Teodoro Schmidt Provincia de Cautín IX Región	30037786-0	Contratación de Obras	06	256.300	65.775	190.525	0
132696	Conservación de la Red Comunal Conservación Rutinaria 8 caminos de la Provincia de Malleco IX Región	30046061-0	Contratación de Obras	06	220.520	220.520	0	0
132707	Conservación Red Comunal C Rutinaria recebo de 5 caminos de la Provincia de Malleco IX Región	30046061-0	Contratación de Obras	06	267.320	267.320	0	0
132709	Conservación Red Comunal C Rutinaria recebo material granular 10 caminos de la Provincia de Malleco IX Región	30046061-0	Contratación de Obras	06	256.568	256.568	0	0
132710	Conservación Red Comunal C Rutinaria Recebo material granular 3 caminos de la Provincia de Cautín IX Región	30046061-0	Contratación de Obras	06	163.988	163.988	0	0
132711	COservación de la Red Comunal C Rutinaria recebo 3 caminos de la Provincia de Cautin IX Región	30046061-0	Contratación de Obras	06	174.469	174.469	0	0
132712	Conservación Red Comunal C Rutinaria recebo 2 caminos Provincia de Cautín IX Región	30046061-0	Contratación de Obras	06	188.535	188.535	0	0
132715	Conservación de la Red Comunal C Rutinaria recebo 2 caminos de la Provincia de Cautín IX Región	30046061-0	Contratación de Obras	06	61.473	61.473	0	0
132716	Conservación Red Comunal C Rutinaria recebo 5 camino Provincia de Cautín IX Región	30046061-0	Contratación de Obras	06	45.371	45.371	0	0
132717	Conservación Red Comunal C Rutinaria varios caminos Provincia de Cautin IX Región	30046061-0	Contratación de Obras	06	150.000	150.000	0	0
132718	Conservación Red Comunal C Rutinaria varios caminos comuna de Gorbea Provincia de Cautin IX Región	30046061-0	Contratación de Obras	06	150.000	150.000	0	0
132719	Conservación Red Comunal C Rutinaria varios caminos comuna de Lautaro Provincia de Cautín IX Región	30046061-0	Contratación de Obras	06	150.000	150.000	0	0
132721	Conservación Red Comunal C Rutinaria varios caminos Comuna de Vilcún Provincia de Cautín IX Región	30046061-0	Contratación de Obras	06	150.000	150.000	0	0
132722	Conservación Red Comunal C Rutinaria varios caminos comuna de Teodoro Schmidt Provincia de Cautín IX Región	30046061-0	Contratación de Obras	06	150.000	150.000	0	0
132724	Conservación de Caminos Básicos C Periódica camino Pedregoso Lonquimay km 0 - 12 Provincia de Malleco IX Región	30046061-0	Contratación de Obras	07	600.000	150.000	450.000	0
132727	Conservación Caminos Básicos C Periódica camino Melipeuco Huallerupe Km 0 - 3 Provincia de Cautín IX Región	30046061-0	Contratación de Obras	07	150.000	100.000	50.000	0

Nota: En los casos en que el contrato es financiado por más de un Cod.Bip aparecerá repetido por lo que su monto estimado será la suma de los pagos anuales estimados.

Contratos de Obras, Estudios y Asesorías por Licitación periodo Mayo-Julio 2007

Dirección de Vialidad

Miles de pesos

Cod. Ccto	Nombre Contrato	Cod. BIP	Tipo Gasto	Mes programado de licitación	Costo estimado del contrato	Estimación anual de pagos		
						2007	2008	2009
Región 9 - DE LA ARAUCANIA								
Cod. Ccto Nombre Contrato								
132731	Conservación Camino Básico C Periódica camino Cunco - Colico km 15 - 20 Provincia de Cautín IX Región	30046061-0	Contratación de Obras	06	250.000	100.000	150.000	0
132733	Conservación Camino Básico C Periódica camino Maquehue Misión Inglesa Pelales Km 0 - 13;6 Provincia de Cautín IX Región	30046061-0	Contratación de Obras	06	550.000	220.000	330.000	0
132734	Conservación Camino Básico C Periódica camino Los Yugos Martinez de Rozas km 0 - 15;3 Provincia de cautín IX Región	30046061-0	Contratación de Obras	06	765.000	300.000	465.000	0
132735	Conservación Camino Básico C Periódica camino Quepe Boroa Km 0 - 11 Provincia de Cautín IX Región	30046061-0	Contratación de Obras	06	381.000	381.000	0	0
132798	Conservación Red Básica Conservación Rutinaria camino Temuco Cunco Km 0 - 30 Provincia de Cautín IX Región	30046061-0	Contratación de Obras	06	173.350	173.350	0	0
132807	NUEVA 2007 Plan Indígena 2007 Mejoramiento Caminos de Acceso Comunidades Indígenas Comuna de Ercilla Provincia de Malleco IX Región	30037786-0	Contratación de Obras	05	181.950	151.550	30.400	0
133034	Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta S-107 Acceso Norte a Perquenco IX Región	30069293-0	Asesoría de Inspección Fiscal	07	50.000	17.500	32.500	0
Suma						9.102.195	1.461.542	2.557.183

Región 10 - DE LOS LAGOS

Cod. Ccto Nombre Contrato

117576	Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta T-35 Los Lagos - Valdivia Sector: Fin Pavimento Urbano Los Lagos - Antihue X Región (Rezagado 2006 - Nuevo 2007)	20113894-0	Asesoría de Inspección Fiscal	05	224.000	96.000	128.000	0
126506	Estudio de Ingeniería Construcción Puente Caucau Valdivia, X Región (Nuevo 2007)	30062890-0	Diseño de Ingeniería	06	496.000	5.000	300.000	191.000
126507	Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta T-35; Los Lagos - Valdivia; Sector: Antihue - Valdivia, X Región	30061661-0	Diseño de Ingeniería	05	192.000	30.000	162.000	0
126537	Estudio de Ingeniería Ampliación Ruta 5 Sector: Puerto Montt - Parga, X Región (Nuevo 2007)	30039338-0	Diseño de Ingeniería	06	308.844	20.000	220.000	68.844
126662	Conservación de la red básica: Conservación periódica camino Central Rupanco - Puerto Rico sector Río Blanco - Río Correntoso (Nueva 2007)	30043646-0	Contratación de Obras	07	260.000	130.000	130.000	0
126665	Conservación de la red básica: Conservación periódica puentes Anhuay y Casas Viejas Provincia de Chiloé (Nueva 2007)	30043646-0	Contratación de Obras	06	367.154	287.154	80.000	0
126700	Conservación de la red comunal: Emergencia camino Colimahuida - Los Boldos Km. 0 al 3,7 Provincia de Osorno (nueva 2007)	30043646-0	Contratación de Obras	05	400.000	300.000	100.000	0
126704	Conservación de la red comunal: Conservación de puentes El Condor-Las Visiones - Las termas ruta el amarillo Rol W-887 Provincia de palena (Nueva 2007)	30043646-0	Contratación de Obras	06	451.438	200.000	251.438	0

Nota: En los casos en que el contrato es financiado por más de un Cod. Bip aparecerá repetido por lo que su monto estimado será la suma de los pagos anuales estimados.

Contratos de Obras, Estudios y Asesorías por Licitación periodo Mayo-Julio 2007

Dirección de Vialidad

Miles de pesos

Cod.Ctto	Nombre Contrato	Cod. BIP	Tipo Gasto	Mes programado de licitación	Costo estimado del contrato	Estimación anual de pagos		
						2007	2008	2009
126808	Sellos y recapados: Conservación periódica caimo longitudinal Austral Rol R-7 Km 4 al km 20 Provincia de Llanquihue (Nueva 2007)	30069014-0	Contratación de Obras	07	719.999	249.999	470.000	0
126979	Construcción Camino Santa Barbara - Río Camahueta - Chana, X Región (Nuevo 2007) SANTA BARBARA - CAMAHUETA - CHANA	30057787-0	Contratación de Obras	07	2.033.000	50.000	1.250.000	733.000
127030	Conservación global de caminos: asesoría técnica contratos globales 2007-2009 Region de Los Lagos (Nueva 2007)	30061660-0	Asesoría de Inspección Fiscal	05	184.872	98.000	86.872	0
127030	Conservación global de caminos: asesoría técnica contratos globales 2007-2009 Region de Los Lagos (Nueva 2007)	30043486-0	Asesoría de Inspección Fiscal	05	184.866	98.000	86.866	0
127043	Conservación global de caminos Adicional 1 y 2 : Sector centro Costa I Etapa Provincia de Valdivia (Nueva 2007)	30069016-0	Contratación de Obras	05	1.617.484	390.000	1.055.700	171.784
127044	Conservación global Sur Costa I Etapa Provincia de Osorno	30069016-0	Contratación de Obras	05	1.637.429	379.998	1.055.700	201.731
127049	Conservación global de caminos adicional 1 y 2 : Sector Cordillera I Etapa Provincia de Osorno (Nueva 2007)	30069016-0	Contratación de Obras	05	1.637.429	379.998	1.055.700	201.731
127052	Conservación global de caminos adicional 1 y 2: Sector Frutillar I Etapa Provincia de Llanquihue (Nueva 2007)	30069016-0	Contratación de Obras	05	1.637.429	379.998	1.055.700	201.731
127054	Conservación global de caminos adicional 1 y 2: sector Llanquihue I Etapa Provincia de Llanquihue (NUeva 2007)	30069016-0	Contratación de Obras	05	1.637.429	379.998	1.055.700	201.731
127103	Estudio de Preinversión Reposición Puente Río Bueno en Ruta T-71 (Nuevo 2007) PUENTE RIO BUENO	20177439-0	Estudio de Prefactibilidad	06	172.514	23.283	149.231	0
127204	REPOSICION RIPIO RUTA 7 S:HORNOPIREN-RAMPA PICHANCO C.M.T.	30068171-0	Contratación de Obras	05	1.600.000	500.000	1.100.000	0
127269	Construcción Camino Río Correntoso - Las Gaviotas; Etapa Puentes Río Correntoso y Accesos.(Nuevo 2007)	20178084-0	Contratación de Obras	07	500.000	50.000	400.000	50.000
127274	Reposición Construcción Ruta Intergalo Sector: ñancul - Santa Laura. Etapa: Puente Las Huellas (Nuevo 2007)	30027313-0	Contratación de Obras	06	590.000	100.000	390.000	100.000
127277	Asesoría a la Inspección Fiscal Reposición Construcción Ruta Intergalo Sector: ñancul - Santa Laura. Etapa: Puente Las Huellas (Nuevo 2007)	30027313-0	Asesoría de Inspección Fiscal	07	240.000	30.000	180.000	30.000
127521	Camino Puelo - Paso El Bolsón Conexión Lacustre en Lago Tagua Tagua mediante Barcaza Caupolicán X Región(Nuevo 2007)	20080167-0	Contratación de Obras	05	105.000	35.000	35.000	35.000
127534	Red pavimentada :Conservación periódica camino San Jose - Mehuín Rol T-20 Provincia de Valdivia (Nueva 2007)	30061440-0	Contratación de Obras	07	1.754.250	300.000	1.454.250	0
127548	Red Pavimentada: Conservación periódica camino Osorno - Bahía Mansa Rol U-40 Provincia de Osorno (Nueva 2007)	30061440-0	Contratación de Obras	07	1.283.100	199.500	1.083.600	0

Nota: En los casos en que el contrato es financiado por más de un Cod.Bip aparecerá repetido por lo que su monto estimado será la suma de los pagos anuales estimados.

Contratos de Obras, Estudios y Asesorías por Licitación periodo Mayo-Julio 2007

Dirección de Vialidad

Miles de pesos

Cod.Ctto	Nombre Contrato	Cod. BIP	Tipo Gasto	Mes programado de licitación	Costo estimado del contrato	Estimación anual de pagos		
						2007	2008	2009
Región 10 - DE LOS LAGOS								
Cod.Ctto Nombre Contrato								
127549	Red pavimentada : Conservación periódica camino Osorno - Pto Octay - Frutillar Alto Rol U-55-V km 49300 al km 73215 Provincias de Osorno y Llanquihue (Nueva 2007)	30061440-0	Contratación de Obras	07	1.580.250	199.500	1.380.750	0
127776	Puentes grupo II: Conservación periódica puente Camarones y Las Cruces camino Pampa Bonita - Camarones - San Pedro Rol U-910 Provincia de Osorno (Nueva 2007)	30061657-0	Contratación de Obras	07	600.000	40.000	560.000	0
129940	Reposición varios Ptes ruta 7. Sector: C. Puelche-Río Negro-Hornopirén (Nuevo 2007)	30061316-0	Contratación de Obras	07	1.233.000	50.000	1.183.000	0
129948	Reposición puentes Huichalafquen, Pirinel y Blanco en ruta T-47. sector: Choshuenco-lago Riñihue (Nuevo 2007)	30062619-0	Contratación de Obras	07	1.035.000	50.000	985.000	0
129975	Estudio Ingeniería Mejoramiento Chacao (Cruce Butamenga)- Linao-Cr. Butamanga-Linao (Nuevo 2007)	30069055-0	Diseño de Ingeniería	07	210.000	20.000	190.000	0
129977	Estudio Ingeniería Mejoramiento Ruta W-15-175 Sector : Pumanzano - Linao - Quemchi-Linao-Quemchi (Nuevo 2007)	30069070-0	Diseño de Ingeniería	07	220.000	20.000	200.000	0
129981	Mejoramiento caminos Pargua-Punta Coronel Rol V-990 Km 0000 al Km 1813 Comuna de Calbuco Provincia de Llanquihue y Chacao Manao Rol W-131 Km 0000 al Km 0403969 Comuna de Ancud Provincia Chiloé	30069072-0	Contratación de Obras	05	1.247.968	200.000	1.047.968	0
129984	Estudio Ingeniería Mejoramiento Ruta W-195 Sector : Quemchi - Pucharan-Quemchi - Pucharan (Se incorporará Dalcahue) (Nuevo 2007)	30069075-0	Diseño de Ingeniería	07	400.000	20.000	380.000	0
131204	Obras Complementarias Construcción Caminos Termas del Amarillo - Futaleufu I Etapa CMT	20190361-0	Contratación de Obras	05	200.000	200.000	0	0
131246	Construcción Caminos Termas del Amarillo - Futaleufu II Etapa CMT	20153895-0	Contratación de Obras	06	400.000	400.000	0	0
131947	Reposición Construcción Convenio de Programación de Puentes (Puente Pirihueico)	20144598-1	Contratación de Obras	05	1.200.000	560.000	640.000	0
131949	Asesoría de Inspección Fiscal Reposición Construcción Convenio de Programación de Puentes	20144598-1	Asesoría de Inspección Fiscal	06	140.000	40.000	100.000	0
Suma						6.511.428	0.002.475	2.186.552

Región 11 - DE AISEN

Cod.Ctto Nombre Contrato

117556	Reposición ruta X-65 sector Puerto Ibañez Paso Palavicini XI región (nuevo 2006)	30055551-0	Contratación de Obras	05	672.710	672.710	0	0
127191	Mejoramiento Ruta X-25, Cruce Ruta 7 Puerto Cisnes, XI Región (Nuevo 2007) OBRAS REPOSICION MAS 8 KM CONSTRUCCIÓN	20171016-0	Contratación de Obras	07	4.000.000	0	1.500.000	2.500.000

Nota: En los casos en que el contrato es financiado por más de un Cod.Bip aparecerá repetido por lo que su monto estimado será la suma de los pagos anuales estimados.

Contratos de Obras, Estudios y Asesorías por Licitación periodo Mayo-Julio 2007

Dirección de Vialidad

Miles de pesos

Cod.Ctto	Nombre Contrato	Cod. BIP	Tipo Gasto	Mes programado de licitación	Costo estimado del contrato	Estimación anual de pagos		
						2007	2008	2009
Región 11 - DE AISEN								
Cod.Ctto Nombre Contrato								
127192	Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta X-25, Cruce Ruta 7 Puerto Cisnes, XI Región (Nuevo 2007) OBRAS REPOSICION MAS 8 KM CONSTRUCCIÓN	20171016-0	Asesoría de Inspección Fiscal	07	528.000	0	264.000	264.000
127260	CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAMINOS (Copnservación Global de Caminos de las Provincias GGeneral Carrera y Capitan Prat)	30062586-0	Contratación de Obras	05	1.733.548	309.000	1.041.900	382.648
127263	CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAMINOS (Asesoría para la Inspección fiscal Contratos de Conservación Global - Varios Caminos	30062586-0	Asesoría de Inspección Fiscal	05	486.061	84.801	220.320	180.940
127265	CONSERVACIÓN DE LA RED BÁSICA (Conservación Periódica de la Red Básica - Reposición de Puentes Soldado Rivas y Sin Nombre)	30043404-0	Contratación de Obras	06	332.876	164.876	168.000	0
127495	Asesoría a la inspección fiscal construcción de barcaza en el río Palena (Nuevo 2007)	30065320-0	Asesoría de Inspección Fiscal	05	8.000	4.800	3.200	0
127496	Construcción de barcaza en el río Palena (Nuevo 2007)	30065320-0	Contratación de Obras	05	250.000	130.000	120.000	0
128037	CONSTRUCCIÓN SENDA LAGO RIESCO - RIO CONDOR - LAGO ELLIS AYSÉN	20074410-0	Contratación de Obras	06	214.000	214.000	0	0
128049	ESTUDIO PREINVERSIÓN PUERTO CISNES - FIORDO QUEULAT: CISNES	30067730-0	Estudio de Prefactibilidad	05	50.001	50.001	0	0
131573	Asesoría de Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta 7 Sector : Puyuapi - La Junta (Nuevo 2007)	30057680-0	Asesoría de Inspección Fiscal	05	350.000	75.000	230.000	45.000
132368	MEJORAMIENTO RUTA 245-CH; COYAHIQUE _ COYHAIQUE ALTO	30065161-0	Contratación de Obras	07	1.900.000	250.000	1.650.000	0
Suma						1.955.188	5.197.420	3.372.588

Región 12 - DE MAGALLANES

Cod.Ctto Nombre Contrato

126671	Conservación de la Red Básica CP Reposición Puente Río de los Ciervos camino Punta Arenas-San Juan 72B009 km 5'2 Prov de Magallanes XII R (nuevo 2007)	30043495-0	Contratación de Obras	07	400.000	50.000	350.000	0
126676	Conservación de la Red Básica CP Reparación Puente Río Grande Camino Onaissin- Cameron-Vicuña Km 115-Reparación Puente Cameron camino Estancia-Cameron Puerto Arturo y construcción de Drenes camino Porvenir-Onaissin Provincia de Tierra del Fuego XII R (Nuevo 2007)	30043495-0	Contratación de Obras	07	312.750	150.000	162.750	0
126680	Conservación de la Red Básica-CP- Reposición Puentes Faraones y Navarino-Camino Puerto Williams-Navarino Km-34 y 35 Prov Antarticca Chilena XII R (Nuevo 2007)	30043495-0	Contratación de Obras	07	300.000	100.000	200.000	0

Nota: En los casos en que el contrato es financiado por más de un Cod.Bip aparecerá repetido por lo que su monto estimado será la suma de los pagos anuales estimados.

Contratos de Obras, Estudios y Asesorías por Licitación periodo Mayo-Julio 2007

Dirección de Vialidad

Miles de pesos

Cod.Ccto	Nombre Contrato	Cod. BIP	Tipo Gasto	Mes programado de licitación	Costo estimado del contrato	Estimación anual de pagos		
						2007	2008	2009
Región 12 - DE MAGALLANES								
Cod.Ccto Nombre Contrato								
126682	Conservación de la Red Comunal-CP- Reposición carpeta de rodado camino Porvenir-Cordón Baquedano 72E635 Km 15 al 25 Primera etapa Prov Tierra del Fuego(Nueva2007)	30043495-0	Contratación de Obras	07	148.094	142.794	5.300	0
126685	Conservación de Caminos Básicos CP reposición Carpeta de Rodado camino Porvenir-Manantiales 72B065 km 13 al 38 Provincia de Tierra del Fuego XII Región (Nuevo 2007)	30043495-0	Contratación de Obras	07	497.192	290.000	207.192	0
127197	Mejoramiento Ruta 9, Sector: Cueva del Milodón - Cerro Castillo, XII Región (Nuevo 2007) II ETAPA 291,3 - 305,4	20158014-0	Contratación de Obras	06	3.570.801	0	2.509.261	1.061.540
127198	Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta 9, Sector: Cueva del Milodón - Cerro Castillo, XII Región (Nuevo 2007) II ETAPA 291,3 - 305,4	20158014-0	Asesoría de Inspección Fiscal	07	320.000	40.000	240.000	40.000
127199	Mejoramiento Ruta Y-565, Acceso Río Seco, Km 0,00 - Km 9,00, Punta Arenas, XII Región (Nuevo 2007) ACCESO RIO SECO, KM 0 - KM 9	20166113-0	Contratación de Obras	07	3.903.942	50.000	2.058.877	1.795.065
127429	Conservación Global de Caminos de las Redes Básica y Comunal de la Comuna de Torres del Paine Ultima Esperanza VII Etapa XII Región	30062430-0	Contratación de Obras	07	1.446.125	229.375	838.350	378.400
Suma						1.052.169	6.571.730	3.275.005

Región 13 - METROPOLITANA DE SANTIAGO

Cod.Ccto Nombre Contrato

124431	Estudio de Ingeniería Mejoramiento Crucero - Limite Regional S/R Km 0 al 6-5 Cna de Curacavi Prov de Melipilla	30044467-0	Diseño de Ingeniería	05	115.900	36.400	79.500	0
125204	Construcción Corredor de Transporte Público Avenida Grecia (Nuevo 2007)	20196207-0	Contratación de Obras	06	5.696.426	5.696.426	0	0
125217	Habilitación Conexión Anillo Interior (Nuevo 2007)	30057591-0	Contratación de Obras	05	22.236.883	1.374.883	0.862.000	0
125227	Habilitación Corredor de Transporte Público Las Industrias (Nuevo 2007)	30057590-0	Contratación de Obras	06	7.000.000	7.000.000	0	0
125231	Habilitación Corredor de Transporte Público Pajaritos Sur (Nuevo 2007)	30057587-0	Contratación de Obras	06	780.807	780.807	0	0
125235	Construcción Habilitación Corredor de Transporte Público Avenida Pajaritos Sur (Nuevo 2007)	30057587-0	Asesoría de Inspección Fiscal	06	35.058	35.058	0	0
125239	Habilitación Corredor Transporte Público Vicuña Mackenna (Nuevo 2007)	30057589-0	Contratación de Obras	06	8.131.215	3.131.215	5.000.000	0
125240	Construcción Habilitación Corredor de Transporte Público Avenida Vicuña Mackenna (Nuevo 2007)	30057589-0	Asesoría de Inspección Fiscal	06	111.000	111.000	0	0

Nota: En los casos en que el contrato es financiado por más de un Cod.Bip aparecerá repetido por lo que su monto estimado será la suma de los pagos anuales estimados.

Contratos de Obras, Estudios y Asesorías por Licitación periodo Mayo-Julio 2007

Dirección de Vialidad

Miles de pesos

Cod. Ccto	Nombre Contrato	Cod. BIP	Tipo Gasto	Mes programado de licitación	Costo estimado del contrato	Estimación anual de pagos		
						2007	2008	2009
125242	Habilitación Corredor Transporte Público Pedro Aguirre Cerda (Nuevo 2007)	30057584-0	Contratación de Obras	06	2.926.443	0	2.926.443	0
125244	Costrucción Habilitación Corredor Transporte Público Avda Pedro Aguirre Cerda (Nuevo 2007)	30057584-0	Asesoría de Inspección Fiscal	06	53.000	53.000	0	0
125259	Reposición de Pavimentos Red Transantiago (Nuevo 2007)	30061003-0	Contratación de Obras	06	1.693.132	1.693.132	0	0
126550	Estudio de Ingeniería Reposición Ruta G-25, Santiago - El Volcán, km 11,6 al Km 32,5, Región Metropolitana (Nuevo 2007)	30061863-0	Diseño de Ingeniería	07	219.205	37.605	181.600	0
126552	Estudio de Ingeniería Reposición y Construcción Puentes y Losas, Provincia de Chacabuco - Melipilla, Región Metropolitana (Nuevo 2007)	30062140-0	Diseño de Ingeniería	06	127.305	6.400	120.905	0
126741	Conservación de Caminos básicos; CP Cno Curacavi - El Pangue; II Etapa; Rol G-764-F; Km 12-3 al 22-0 Cna de Curacavi; Prov de Melipilla RM	30046195-0	Contratación de Obras	05	500.400	161.200	339.200	0
126749	Conservación de Caminos Básicos; CP Cno Los Aromos S/Rol; Km 0-0 al 4-1; Cna de Padre Hurtado; Prov de Talagante	30046195-0	Contratación de Obras	06	274.178	145.600	128.578	0
126754	Conservación de la Red Vial Básica Comunal y Cnos Basicos; Asesoría a la Insp Fiscal de Contratos de Cons de la red Vial Básica Comunal y Cnos Básicos; Div Cnas y Div Prov RM	30046195-0	Asesoría de Inspección Fiscal	07	496.430	91.791	404.639	0
126769	Conservación Global de Caminos; Cons Global de Caminos Redes Básica y Comunal Prov de Santiago ; VI Etapa	30063813-0	Contratación de Obras	07	1.839.000	10.000	925.100	903.900
126772	Conservación Global de Caminos; Conservación Global de Caminos; Redes Básica y Comunal Provincia de Melipilla Norte; VIII Etapa	30063813-0	Contratación de Obras	07	1.839.381	10.000	925.481	903.900
126775	Conservación Global de Caminos; Conservación Global de Caminos Redes Básica y Comunal Provincia de Melipilla Sur; VII Etapa RM	30063813-0	Contratación de Obras	07	1.839.381	10.000	925.481	903.900
126778	Conservación Global de Caminos; Conservación Global de Caminos Redes básica y Comunal Provincia de Chacabuco Oriente I Etapa RM	30063813-0	Contratación de Obras	07	1.839.381	10.000	925.481	903.900
127080	Estudio de preinversión Construcción Conexión Vial Ruta G-420, San Antonio de Naltagua - Melipilla, Región Metropolitana (Nuevo 2007) SAN ANTONIO DE NALTAGUA - MELIPILLA	30042088-0	Estudio de Prefactibilidad	05	154.000	90.000	64.000	0
127104	Específico: Reposición de Señales de Seguridad Vial Región Metropolitana	30061940-0	Contratación de Obras	07	876.344	62.400	375.900	438.044
127201	Reposición Pavimento Ruta G-78, Sector: Malloco - Talagante - El Monte, Región Metropolitana (Rezagado 2006 - Nuevo 2007)	20193554-0	Contratación de Obras	07	3.200.000	50.000	3.150.000	0
127214	Asesoría de Inspección Fiscal; Conservación Camino Santiago - Los Andes Antiguo) Km 24-5 al 34-3; Comuna de Colina Prov de Chacabuco	30065363-0	Asesoría de Inspección Fiscal	05	197.878	31.050	158.250	8.578

Nota: En los casos en que el contrato es financiado por más de un Cod.Bip aparecerá repetido por lo que su monto estimado será la suma de los pagos anuales estimados.

Contratos de Obras, Estudios y Asesorías por Licitación periodo Mayo-Julio 2007

Dirección de Vialidad

Miles de pesos

	Cod. BIP	Tipo Gasto	Mes programado de licitación	Costo estimado del contrato	Estimación anual de pagos			
					2007	2008	2009	
Región 13 - METROPOLITANA DE SANTIAGO								
Cod.Ctto Nombre Contrato								
127220	Asesoría de Inspección Fiscal de Contrato Conservación de Camino Melipilla - Casablanca; ROL G-74-F Kms 28-79 al Km 34-1; Comuna de Melipilla y María Pinto Prov de Melipilla	30065369-0	Asesoría de Inspección Fiscal	05	95.223	20.700	74.523	0
127235	Estudio de Ingeniería Mejoramiento de Camino Acceso a Lagunillas ROL G-355 Km 0 al 19; Cna de San Jose de Maip Prov de Cordillera RM	30065377-0	Diseño de Ingeniería	07	180.463	16.668	163.795	0
127237	Estudio Construcción Conexión Vial Ruta San Antonio de Naltahua - Melipilla y Construcción Costanera del Maipo; Tramo Los Morros - Ruta G-46; Cnas de l de Maipo Melipilla San Bernardo y Buin; Prov de Melipilla y Maipo; RM	30061650-0	Diseño de Ingeniería	05	289.421	10.449	278.972	0
127237	Estudio Construcción Conexión Vial Ruta San Antonio de Naltahua - Melipilla y Construcción Costanera del Maipo; Tramo Los Morros - Ruta G-46; Cnas de l de Maipo Melipilla San Bernardo y Buin; Prov de Melipilla y Maipo; RM	30042088-0	Diseño de Ingeniería	05	160.709	5.801	154.908	0
127283	Asesoría a la Inspección Fiscal de Contratos de Conservación Global de las Provincias de Santiago Melipilla sur y Norte y Chacabuco	30063813-0	Asesoría de Inspección Fiscal	07	736.328	10.000	360.800	365.528
127294	Reposición Puente Aguila Norte En Camino Aguila Norte S/R. Etapa: Puente Aguila Norte En Camino Aguila Norte S/R.(Nuevo 2007)	30044660-0	Contratación de Obras	05	1.100.000	250.000	750.000	100.000
127295	Asesoría a la Inspección Fiscal Reposición Puente Aguila Norte En Camino Aguila Norte S/R. Etapa: Puente Aguila (Nuevo 2007)	30044660-0	Asesoría de Inspección Fiscal	06	255.000	60.000	180.000	15.000
128451	Asesoría Obras de Emergencia para la Puesta en Marcha de Transantiago	27000257-0	Asesoría de Inspección Fiscal	05	130.000	130.000	0	0
130929	Conservación Global de Caminos Provincia de Santiago Urbano I Etapa RM	30069611-0	Contratación de Obras	07	926.889	50.000	876.889	0
130987	Conservación Global de Caminos Redes Básica y Comunal; Provincia de Chacabuco Poniente I Etapa	30069611-0	Contratación de Obras	07	1.639.901	50.000	919.220	670.681
130991	Asesoría a la Inspección Fiscal de Contratos de Conservación Global de Santiago Urbano y Chacabuco Poniente; RM	30069611-0	Asesoría de Inspección Fiscal	07	226.181	16.123	103.084	106.974
131243	Valor Proforma Construcción Habilitación Corredor de Transporte Público Las Industrias Comuna de Santiago - San Joaquín y La granja (Contrato N°125226)	30057590-0	Contratación de Obras	05	102.354	102.354	0	0
131602	Conservación Sellos y Recapados; CP Cno Melipilla - Rapel; Rol G-60 Km 0 al 18; Cna de Melipilla Prov de Melipilla	30069820-0	Contratación de Obras	07	743.000	61.800	681.200	0
131604	Conservación Sellos y Recapados; CP Cno Buin -Maipo-Viluco Rol G-490 Km 1-5 al Km 5-5 y Cno Paine - Huelquen Rol G-531 Km 0 al Km 3 Cnas de Buin y Maipo Prov de Maipo	30069820-0	Contratación de Obras	07	350.920	61.800	289.120	0
131605	Conservación Sellos y Recapados; CP Cno Champa- Rangue Rol G-546 Km 16 al Km 25 Cna de Paine Prov de Maipo	30069820-0	Contratación de Obras	07	436.220	59.740	376.480	0
132367	Obras de emergencias puesta en marcha Transantiago	27000257-0	Contratación de Obras	05	7.031.078	7.031.078	0	0

Nota: En los casos en que el contrato es financiado por más de un Cod.Bip aparecerá repetido por lo que su monto estimado será la suma de los pagos anuales estimados.

Contratos de Obras, Estudios y Asesorías por Licitación periodo Mayo-Julio 2007

Dirección de Vialidad

Miles de pesos

Cod. BIP	Tipo Gasto	Mes programado de licitación	Costo estimado del contrato	Estimación anual de pagos				
				2007	2008	2009		
Región 13 - METROPOLITANA DE SANTIAGO								
Cod.Ctto Nombre Contrato								
				<i>Suma</i>	28.564.480	2.701.549	5.320.405	
Región 16 - INTER REGIONAL								
Cod.Ctto Nombre Contrato								
117613	Construcción reposición conexión vial ruta costera VIII - IX - X regiones sector Corral Chaihuin Hueicolla III CMT (Nuevo 2007)	30059675-0	Contratación de Obras	05	206.000	206.000	0	0
127035	Construcción pistas para pesaje móvil (Nueva 2007)	30062692-0	Contratación de Obras	07	1.656.000	100.000	1.556.000	0
127086	Diagnóstico Gestión Vial: Seguimiento Pavimentos Asfálticos, (Nuevo 2007)	30035443-0	Estudio Básicos	05	50.000	20.000	30.000	0
127087	ANÁLISIS, SEGUIMIENTO Y CALIBRACIÓN DE MODELOS DE DETERIORO DE PAVIMENTOS DE HORMIGÓN Y RECAPADOS ASFÁLTICOS SOBRE PAVIMENTOS DE HORMIGÓN.	30035491-0	Estudio Básicos	05	50.000	20.000	30.000	0
127087	ANÁLISIS, SEGUIMIENTO Y CALIBRACIÓN DE MODELOS DE DETERIORO DE PAVIMENTOS DE HORMIGÓN Y RECAPADOS ASFÁLTICOS SOBRE PAVIMENTOS DE HORMIGÓN.	30035468-0	Estudio Básicos	05	50.000	20.000	30.000	0
130103	Estudio Ingeniería Reposición Puente Río Maipo En Ruta 5 Sur (Nuevo 2007)	30068876-0	Diseño de Ingeniería	05	82.800	82.800	0	0
131226	Construcción Reposición Red Vial Andina: sector Ollague - Límite Regional - Collahuasi (Etapa I)	30069291-0	Contratación de Obras	05	700.000	700.000	0	0
					<i>Suma</i>	1.148.800	1.646.000	0
Sum Dirección de Vialidad					75.705.262	191.215.995	47.466.617	

Nota: En los casos en que el contrato es financiado por más de un Cod.Bip aparecerá repetido por lo que su monto estimado será la suma de los pagos anuales estimados.

Contratos de Obras, Estudios y Asesorías por Licitación periodo Mayo-Julio 2007

Dirección de Obras Portuarias

Miles de pesos

Cod.Ctto	Nombre Contrato	Cod. BIP	Tipo Gasto	Mes programado de licitación	Costo estimado del contrato	Estimación anual de pagos		
						2007	2008	2009
Región 1 - DE TARAPACA								
Cod.Ctto Nombre Contrato								
125775	ANALISIS EMBANCAMIENTO EN CALETA SAN MARCOS IQUIQUE	30067141-0	Estudio Básicos	06	41.839	12.300	29.539	0
129700	Estudio en Modelo Matemático y Físico de la Desembocadura del Rio San Jose, Arica, I Región	30063353-0	Estudio de Factibilidad	06	110.712	80.820	29.892	0
129726	Estudio en Modelos Físicos Tridimensional y Bidimensional para La Construcción de La Playa Artificial el Laucho y el Mejoramiento de la Playa la Lisera, I Región	20168523-0	Estudio de Factibilidad	07	112.930	49.689	63.241	0
<i>Suma</i>						142.809	122.672	0
Región 2 - DE ANTOFAGASTA								
Cod.Ctto Nombre Contrato								
127864	Conservación Caleta Isla Santa María	20165368-0	Contratación de Obras	06	112.851	112.851	0	0
127866	Estudio de ingeniería y Diseño para la construcción de infraestructura de apoyo caleta Urcu y Cobija Tocopilla	30061385-0	Diseño de Ingeniería	06	50.000	12.500	37.500	0
127866	Estudio de ingeniería y Diseño para la construcción de infraestructura de apoyo caleta Urcu y Cobija Tocopilla	30000804-0	Diseño de Ingeniería	06	50.000	12.500	37.500	0
130830	Conservación Caleta Paposo	20141255-0	Contratación de Obras	06	51.590	51.590	0	0
<i>Suma</i>						189.441	75.000	0
Región 3 - DE ATACAMA								
Cod.Ctto Nombre Contrato								
127871	Estudios Complementarios y Diseño de Ingeniería para la Construcción de Infraestructura Portuaria caleta Pan de Azúcar	30035228-0	Diseño de Ingeniería	07	42.000	12.600	29.400	0
<i>Suma</i>						12.600	29.400	0
Región 4 - DE COQUIMBO								
Cod.Ctto Nombre Contrato								
126566	Prefactibilidad para la construcción Paseo Costero sector Tongoy IV Región	30062203-0	Estudio de Prefactibilidad	07	46.529	9.200	37.329	0
127881	Diseño Mejoramiento Sector Borde Costero Pichidanguí	30068873-0	Diseño de Ingeniería	07	24.775	7.433	17.342	0
130717	Desarrollo de Ingeniería y Arquitectura de Detalles Proyecto Construcción Paseo Costero Sector Guanaqueros (2° Llamado)	30042953-0	Diseño de Ingeniería	07	27.000	21.600	5.400	0

Nota: En los casos en que el contrato es financiado por más de un Cod.Bip aparecerá repetido por lo que su monto estimado será la suma de los pagos anuales estimados.

Contratos de Obras, Estudios y Asesorías por Licitación periodo Mayo-Julio 2007

Dirección de Obras Portuarias

Miles de pesos

Cod.Ctto	Nombre Contrato	Cod. BIP	Tipo Gasto	Mes programado de licitación	Costo estimado del contrato	Estimación anual de pagos			
						2007	2008	2009	
Región 4 - DE COQUIMBO									
Cod.Ctto Nombre Contrato									
131812	Cancela saldo reajustes contrato Construcción Puerto Pesquero Artesanal Coquimbo	20158222-0	Contratación de Obras	06	2.500	2.500	0	0	
132959	Reposicion Frente de Atraque y Explanada Caleta Guanaqueros IV Región	30067508-0	Contratación de Obras	05	41.717	41.717	0	0	
<i>Suma</i>						82.450	60.071	0	
Región 5 - DE VALPARAISO									
Cod.Ctto Nombre Contrato									
130813	Conservación cambio de defensas y reparación ingreso muelle Caleta El Membrillo	30061602-0	Contratación de Obras	07	62.783	31.230	31.553	0	
131256	Prefactibilidad Proyecto Isla de Pascua V Región	30066580-0	Asesoría y Consultoría de Gestión de Proyectos	07	100.540	15.763	84.777	0	
<i>Suma</i>						46.993	116.330	0	
Región 6 - DEL LIB. GRAL.B.O HIGGINS									
Cod.Ctto Nombre Contrato									
127891	Diseño para la construcción Paseo Costero sector Laguna Bucalemu	30066471-0	Diseño de Ingeniería	05	67.020	20.106	46.914	0	
127892	Estudios Básicos y Diseño de Ingeniería para Mejoramiento Infraestructura Portuaria Pesquera Artesanal VI Región	30068888-0	Estudio de Prefactibilidad	07	59.990	20.000	39.990	0	
<i>Suma</i>						40.106	86.904	0	
Región 7 - DEL MAULE									
Cod.Ctto Nombre Contrato									
129760	Estudio de Prefactibilidad Mejoramiento Borde Costero Duao	30036325-0	Diseño de Ingeniería	07	58.995	17.748	41.247	0	
129761	Conservación Desrochado Caleta Pelluhue	30043562-0	Contratación de Obras	06	38.295	25.000	13.295	0	
129762	Diseño Conservación Obras portuarias menores 2007	30068413-0	Diseño de Ingeniería	07	12.449	10.000	2.449	0	
129764	Obras Mejoramiento Defensas Fluviales Desembocadura Río Mataquito Licanten, Comuna de Licanten VII región	30068188-0	Contratación de Obras	07	266.611	200.000	66.611	0	

Nota: En los casos en que el contrato es financiado por más de un Cod.Bip aparecerá repetido por lo que su monto estimado será la suma de los pagos anuales estimados.

Contratos de Obras, Estudios y Asesorías por Licitación periodo Mayo-Julio 2007

Dirección de Obras Portuarias

Miles de pesos

Cod.Ctto	Nombre Contrato	Cod. BIP	Tipo Gasto	Mes programado de licitación	Costo estimado del contrato	Estimación anual de pagos		
						2007	2008	2009
<i>Suma</i>						252.748	123.602	0
Región 7 - DEL MAULE								
<i>Cod.Ctto Nombre Contrato</i>								
Región 8 - DEL BIO BIO								
<i>Cod.Ctto Nombre Contrato</i>								
125778	Prefactibilidad construcción infraestructura marítima caleta tubul	30036031-0	Estudio de Prefactibilidad	07	73.596	12.579	61.017	0
129773	Evaluación Social y Declaración de Impacto Ambiental Proyecto Construcción Espigones de Encauzamiento Río Carampangue	30036034-0	Estudio de Prefactibilidad	07	15.000	3.000	12.000	0
129775	Construcción Espigón de Encauzamiento Río Tirúa VIII Región	30043543-0	Contratación de Obras	07	560.000	60.000	500.000	0
129779	Estudio de Ingeniería y Diseño Construcción Muro de Defensa Punta Lavapie	30061500-0	Diseño de Ingeniería	07	60.000	10.000	50.000	0
129782	Construcción Obras de Servicios Básicos Caleta Rocuant	20189831-0	Contratación de Obras	06	22.000	22.000	0	0
132222	Construcción Caleta Pesquera Artesanal de Quidico 3ra etapa	20191754-0	Contratación de Obras	05	240.993	179.991	61.002	0
<i>Suma</i>						287.570	684.019	0
Región 9 - DE LA ARAUCANIA								
<i>Cod.Ctto Nombre Contrato</i>								
125645	Diseño Conservación Obras de Infraestructura Portuaria IX Región	30044786-0	Diseño de Ingeniería	07	43.175	10.000	33.175	0
129784	Estudio de Ingeniería y Diseño de Construcción Infraestructura Portuaria Lago Icalma	30061503-0	Diseño de Ingeniería	07	100.000	10.000	90.000	0
129787	Diseño de Ingeniería para la Reposición del Puente de Acceso y Estabilización de Pontones Pucon	30061505-0	Diseño de Ingeniería	07	30.000	10.000	20.000	0
129789	Estudio de Prefactibilidad Habilitación Playa Pucará Villarrica	30061506-0	Estudio de Prefactibilidad	07	60.000	10	59.990	0
129790	Prefactibilidad Construcción Obras de Mejora Desembocadura Natural Lago Budi	30061504-0	Estudio de Prefactibilidad	07	100.300	10	100.290	0
129791	Construcción Muros de Protección Puerto Saavedra Sectores estero y El Huique	30068899-0	Contratación de Obras	07	270.000	150.000	120.000	0
<i>Suma</i>						180.020	423.455	0

Nota: En los casos en que el contrato es financiado por más de un Cod.Bip aparecerá repetido por lo que su monto estimado será la suma de los pagos anuales estimados.

Contratos de Obras, Estudios y Asesorías por Licitación periodo Mayo-Julio 2007

Dirección de Obras Portuarias

Miles de pesos

Cod.Ctto	Nombre Contrato	Cod. BIP	Tipo Gasto	Mes programado de licitación	Costo estimado del contrato	Estimación anual de pagos		
						2007	2008	2009
Región 10 - DE LOS LAGOS								
125734	Estudio de Prefactibilidad para la Construcción de Caleta de Pescadores de Maullín	30063464-0	Estudio de Prefactibilidad	06	82.000	15.630	66.370	0
126574	Estudio y Diseño para el Mejoramiento emplazamiento fuerte Niebla	30062706-0	Diseño de Ingeniería	06	75.000	10	74.990	0
127109	Diseño de Ingeniería del Calado Caleta de Pescadores de Ancud	30068286-0	Diseño de Ingeniería	06	28.051	8.416	19.635	0
127256	Estudio de Demanda de Transporte y Navegabilidad del Río Valdivia	30067876-0	Estudio Básicos	07	20.733	10	20.723	0
129609	Diseño para la conservación rampas el Pasaje y Coyumbé, Dalcahue	30069174-0	Diseño de Ingeniería	06	30.000	10	29.990	0
130683	ESTUDIOS BASICOS DE INGENIERIA, DISEÑO Y DIA MEJORAMIENTO CONECTIVIDAD MARITIMA RED PUERTO MONTT CHILOÉ PALENA	30069743-0	Diseño de Ingeniería	07	1.250.000	80.000	800.000	370.000
130827	Diseño Reposición Rampa Voigue y Quicavi	30068183-0	Diseño de Ingeniería	07	70.000	21.000	49.000	0
130827	Diseño Reposición Rampa Voigue y Quicavi	30068182-0	Diseño de Ingeniería	07	70.000	21.000	49.000	0
130828	Estudio de Prefactibilidad de Reposición Muro Corral y Fuerte Corral	30065993-0	Estudio de Prefactibilidad	06	58.958	11.792	47.166	0
130831	CONSERVACION MURO COSTERO EN ISLA MANCERA	30069009-0	Contratación de Obras	06	90.000	72.000	18.000	0
130832	Estudios Básicos para la Construcción de Infraestructura Portuaria de Conexión Río Llico Fresia Río San Pedro Purranque y Lago Tagua Tagua Cochamó -X región	30063066-0	Diseño de Ingeniería	06	40.000	12.000	28.000	0
130832	Estudios Básicos para la Construcción de Infraestructura Portuaria de Conexión Río Llico Fresia Río San Pedro Purranque y Lago Tagua Tagua Cochamó -X región	30063047-0	Diseño de Ingeniería	06	51.304	15.304	36.000	0
130832	Estudios Básicos para la Construcción de Infraestructura Portuaria de Conexión Río Llico Fresia Río San Pedro Purranque y Lago Tagua Tagua Cochamó -X región	30062747-0	Diseño de Ingeniería	06	40.000	12.000	28.000	0
132399	Evaluación Social Terminal Portuario Canal de Chacao	30067550-0	Estudio Básicos	06	25.000	25.000	0	0
Suma						294.172	1.266.874	370.000

Región 11 - DE AISEN

Cod.Ctto Nombre Contrato

126881	Estudios de Ingeniería y Diseño para la construcción de infraestructura portuaria de conexión en Lago Vargas y Lago Caro XI Región	30063574-0	Diseño de Ingeniería	06	50.000	5	49.995	0
126881	Estudios de Ingeniería y Diseño para la construcción de infraestructura portuaria de conexión en Lago Vargas y Lago Caro XI Región	30063567-0	Diseño de Ingeniería	06	50.000	5	49.995	0

Nota: En los casos en que el contrato es financiado por más de un Cod.Bip aparecerá repetido por lo que su monto estimado será la suma de los pagos anuales estimados.

Contratos de Obras, Estudios y Asesorías por Licitación periodo Mayo-Julio 2007

Dirección de Obras Portuarias

Miles de pesos

		<i>Cod. BIP</i>	<i>Tipo Gasto</i>	<i>Mes programado de licitación</i>	<i>Costo estimado del contrato</i>	<i>Estimación anual de pagos</i>		
						<i>2007</i>	<i>2008</i>	<i>2009</i>
<i>Región 11 - DE AISEN</i>								
<i>Cod.Ctto Nombre Contrato</i>								
					<i>Suma</i>	10	99.990	0
<i>Región 16 - INTER REGIONAL</i>								
<i>Cod.Ctto Nombre Contrato</i>								
123961	Levantamiento Estándares de Servicios para la Mantención y Conservación de Obras de Infraestructura Portuaria y Costera	30066370-0	Estudio Básicos	05	117.700	10	117.690	0
					<i>Suma</i>	10	117.690	0
<i>Sum Dirección de Obras Portuarias</i>						1.528.929	3.206.007	370.000

Nota: En los casos en que el contrato es financiado por más de un Cod.Bip aparecerá repetido por lo que su monto estimado será la suma de los pagos anuales estimados.

Contratos de Obras, Estudios y Asesorías por Licitación periodo Mayo-Julio 2007

Dirección de Aeropuertos

Miles de pesos

Cod.Ctto	Nombre Contrato	Cod. BIP	Tipo Gasto	Mes programado de licitación	Costo estimado del contrato	Estimación anual de pagos		
						2007	2008	2009
Región 3 - DE ATACAMA								
126432	Construcción barrera forestal del Ad Desierto de Atacama III Región	30064571-0	Diseño de Ingeniería	05	15.525	15.525	0	0
					<i>Suma</i>	15.525	0	0
Región 8 - DEL BIO BIO								
126459	Conservación Rutinaria Ad Puerto Sur Isla Santa María	30062259-0	Contratación de Obras	06	16.613	16.613	0	0
126462	Conservación Rutinaria Ad Los Pehuenches Lebu VII Región	30062261-0	Contratación de Obras	06	7.667	7.667	0	0
126466	Conservación Rutinaria Ad Isla Mocha de Isla Mocha VIII Región	30062257-0	Contratación de Obras	06	21.325	21.325	0	0
					<i>Suma</i>	45.605	0	0
Región 10 - DE LOS LAGOS								
130850	Asesoría Técnica a la Inspección Fiscal obra Mejoramiento Aeródromo de Quellón	30067596-0	Asesoría de Inspección Fiscal	05	100.100	41.100	59.000	0
132177	Diseño Mejoramiento AD Cañal Bajo de Osorno	30048507-0	Diseño de Ingeniería	06	33.120	33.120	0	0
					<i>Suma</i>	74.220	59.000	0
Región 12 - DE MAGALLANES								
126482	Conservación Rutinaria Ap Pdte Ibañez de Punta Arenas	30044932-0	Contratación de Obras	05	192.102	192.102	0	0
					<i>Suma</i>	192.102	0	0
Región 13 - METROPOLITANA DE SANTIAGO								
126620	Asesoría Técnica a la Inspección Fiscal Conservación Mayor Aeropuerto Arturo Merino Benítez	30038017-0	Asesoría de Inspección Fiscal	05	124.540	10.000	114.540	0

Nota: En los casos en que el contrato es financiado por más de un Cod.Bip aparecerá repetido por lo que su monto estimado será la suma de los pagos anuales estimados.

Contratos de Obras, Estudios y Asesorías por Licitación periodo Mayo-Julio 2007

Dirección de Aeropuertos

Miles de pesos

<i>Cod. BIP</i>	<i>Tipo Gasto</i>	<i>Mes programado de licitación</i>	<i>Costo estimado del contrato</i>	<i>Estimación anual de pagos</i>		
				<i>2007</i>	<i>2008</i>	<i>2009</i>
<i>Región 13 - METROPOLITANA DE SANTIAGO</i>						
<i>Cod.Ctto Nombre Contrato</i>						
			<i>Suma</i>	10.000	114.540	0
Sum	Dirección de Aeropuertos			337.452	173.540	0

Nota: En los casos en que el contrato es financiado por más de un Cod.Bip aparecerá repetido por lo que su monto estimado será la suma de los pagos anuales estimados.

Contratos de Obras, Estudios y Asesorías por Licitación periodo Mayo-Julio 2007

Administración Sistema Concesiones

Miles de pesos

Cod.Ctto	Nombre Contrato	Cod. BIP	Tipo Gasto	Mes programado de licitación	Costo estimado del contrato	Estimación anual de pagos		
						2007	2008	2009
Región 1 - DE TARAPACA								
Cod.Ctto Nombre Contrato								
115048	Obra Artística Aeropuerto Chacalluta I Región - Pago Premio por Adjudicación Directa	29000104-0	Contratación de Obras	07	1.650	1.650	0	0
123884	Obra Artística Aeropuerto de Chacalluta - I Región - Ejecución de la Obra	29000104-0	Contratación de Obras	07	15.500	15.500	0	0
126838	Asesoría de Inspección Fiscal Aeropuerto Diego Aracena de Iquique (Construcción)	29000068-0	Asesoría de Inspección Fiscal	06	741.400	41.400	475.000	225.000
131513	Asesoría de Inspección Técnica a la Explotación de Obras Aeroportuarias Concesionadas Norte	29000068-0	Asesoría de Inspección Fiscal	06	140.078	30.078	80.000	30.000
131513	Asesoría de Inspección Técnica a la Explotación de Obras Aeroportuarias Concesionadas Norte	29000053-0	Asesoría de Inspección Fiscal	06	215.250	51.750	103.500	60.000
					<i>Suma</i>	140.378	658.500	315.000
Región 2 - DE ANTOFAGASTA								
Cod.Ctto Nombre Contrato								
131513	Asesoría de Inspección Técnica a la Explotación de Obras Aeroportuarias Concesionadas Norte	29000036-0	Asesoría de Inspección Fiscal	06	140.078	30.078	80.000	30.000
131513	Asesoría de Inspección Técnica a la Explotación de Obras Aeroportuarias Concesionadas Norte	29000074-0	Asesoría de Inspección Fiscal	06	142.138	32.138	80.000	30.000
					<i>Suma</i>	62.216	160.000	60.000
Región 3 - DE ATACAMA								
Cod.Ctto Nombre Contrato								
131513	Asesoría de Inspección Técnica a la Explotación de Obras Aeroportuarias Concesionadas Norte	29000051-0	Asesoría de Inspección Fiscal	06	215.250	51.750	103.500	60.000
131521	Asesoría Inspección Fiscal Construcción - Ruta 5 Atacama, III Región y Ruta Vallenar - Huasco	127-0	Asesoría de Inspección Fiscal	06	1.845.000	60.000	875.000	910.000
132001	Estudios Mejoramiento de la Ruta 5 Norte Sector Domeyko -Caldera III Región	29000164-0	Estudio Básicos	07	23.300	23.300	0	0
					<i>Suma</i>	135.050	978.500	970.000
Región 4 - DE COQUIMBO								
Cod.Ctto Nombre Contrato								
122365	Asesoría a la Inspección Técnica a la Explotación de Obras Concesionadas: Zona Centro - Norte (Nueva AIT)	29000010-0	Asesoría de Inspección Fiscal	06	153.078	43.078	80.000	30.000

Nota: En los casos en que el contrato es financiado por más de un Cod.Bip aparecerá repetido por lo que su monto estimado será la suma de los pagos anuales estimados.

Contratos de Obras, Estudios y Asesorías por Licitación periodo Mayo-Julio 2007

Administración Sistema Concesiones

Miles de pesos

Cod.Ctto	Nombre Contrato	Cod. BIP	Tipo Gasto	Mes programado de licitación	Costo estimado del contrato	Estimación anual de pagos		
						2007	2008	2009
Región 4 - DE COQUIMBO								
Cod.Ctto Nombre Contrato								
130800	Aeropuerto IV Región - Actualización Antecedentes de Expropiaciones	29000163-0	Estudio Básicos	07	30.000	30.000	0	0
130802	EIA Estudio de Demanda y Evaluación Social e Ing Complementaria - La Serena Domeiko	123-0	Estudio Básicos	07	210.000	180.000	30.000	0
131514	Asesoría de Inspección Técnica a la Explotación de Obras Aeroportuarias Concesionadas Centro - Sur	29000073-0	Asesoría de Inspección Fiscal	06	140.078	30.078	80.000	30.000
<i>Suma</i>						283.156	190.000	60.000
Región 5 - DE VALPARAISO								
Cod.Ctto Nombre Contrato								
122365	Asesoría a la Inspección Técnica a la Explotación de Obras Concesionadas: Zona Centro - Norte (Nueva AIT)	29000070-0	Asesoría de Inspección Fiscal	06	153.078	43.078	80.000	30.000
122365	Asesoría a la Inspección Técnica a la Explotación de Obras Concesionadas: Zona Centro - Norte (Nueva AIT)	29000059-0	Asesoría de Inspección Fiscal	06	153.078	43.078	80.000	30.000
122365	Asesoría a la Inspección Técnica a la Explotación de Obras Concesionadas: Zona Centro - Norte (Nueva AIT)	29000038-0	Asesoría de Inspección Fiscal	06	153.078	43.078	80.000	30.000
131517	Asesoría de Inspección Técnica de Explotación de las Obras de Concesión Estación de Intercambio Modal La Cisterna - Puerto Terrestre - Estaciones de Transbordo	29000086-0	Asesoría de Inspección Fiscal	06	349.450	72.450	197.000	80.000
<i>Suma</i>						201.684	437.000	170.000
Región 8 - DEL BIO BIO								
Cod.Ctto Nombre Contrato								
122339	Asesoría de Inspección Técnica a la Explotación de Obras Concesionadas : Zona Sur (nueva AIT)	29000072-0	Asesoría de Inspección Fiscal	06	199.562	42.562	122.000	35.000
122339	Asesoría de Inspección Técnica a la Explotación de Obras Concesionadas : Zona Sur (nueva AIT)	29000071-0	Asesoría de Inspección Fiscal	06	199.562	42.562	122.000	35.000
122358	Asesoría de Inspección Técnica a la Explotación de las Obras Viales Concesionadas: Zona Extremo Sur (Nueva AIT)	29000047-0	Asesoría de Inspección Fiscal	06	307.000	100.000	207.000	0
126848	Estudio modelo negocio Embalse Punilla VIII Región	77-0	Estudio Básicos	06	155.000	155.000	0	0
131514	Asesoría de Inspección Técnica a la Explotación de Obras Aeroportuarias Concesionadas Centro - Sur	29000069-0	Asesoría de Inspección Fiscal	06	215.250	51.750	103.500	60.000
131520	Asesoría Inspección Fiscal Construcción - Ruta 160 Tramo Coronel Tres Pinos	126-0	Asesoría de Inspección Fiscal	07	1.845.000	60.000	875.000	910.000
<i>Suma</i>						451.874	1.429.500	1.040.000

Nota: En los casos en que el contrato es financiado por más de un Cod.Bip aparecerá repetido por lo que su monto estimado será la suma de los pagos anuales estimados.

Contratos de Obras, Estudios y Asesorías por Licitación periodo Mayo-Julio 2007

Administración Sistema Concesiones

Miles de pesos

Cod.Ctto	Nombre Contrato	Cod. BIP	Tipo Gasto	Mes programado de licitación	Costo estimado del contrato	Estimación anual de pagos		
						2007	2008	2009
Región 9 - DE LA ARAUCANIA								
122358	Asesoría de Inspección Técnica a la Explotación de las Obras Viales Concesionadas: Zona Extremo Sur (Nueva AIT)	29000030-0	Asesoría de Inspección Fiscal	06	307.000	100.000	207.000	0
<i>Suma</i>						100.000	207.000	0
Región 10 - DE LOS LAGOS								
122358	Asesoría de Inspección Técnica a la Explotación de las Obras Viales Concesionadas: Zona Extremo Sur (Nueva AIT)	29000005-0	Asesoría de Inspección Fiscal	06	307.000	100.000	207.000	0
126839	Asesoría de Inspección Fiscal Aeropuerto El Tepual de Puerto Montt (Construcción)	29000052-0	Asesoría de Inspección Fiscal	06	741.400	41.400	475.000	225.000
131514	Asesoría de Inspección Técnica a la Explotación de Obras Aeroportuarias Concesionadas Centro - Sur	29000052-0	Asesoría de Inspección Fiscal	06	246.300	82.800	103.500	60.000
131526	Evaluación Social y Estudios Complementarios - Transbordadores Canal de Chacao	29000144-0	Estudio Básicos	06	58.025	58.025	0	0
<i>Suma</i>						282.225	785.500	285.000
Región 12 - DE MAGALLANES								
126867	Estudio de Demanda y Evaluación social Aeropuerto Carlos Ibañez del Campo	73-0	Estudio Básicos	06	62.000	62.000	0	0
131514	Asesoría de Inspección Técnica a la Explotación de Obras Aeroportuarias Concesionadas Centro - Sur	29000075-0	Asesoría de Inspección Fiscal	06	215.250	51.750	103.500	60.000
<i>Suma</i>						113.750	103.500	60.000
Región 13 - METROPOLITANA DE SANTIAGO								
114927	Obras Artística Sistema Américo Vespucio Sur (Ruta 78 - Av Grecia) Ejecución Obras	29000154-0	Contratación de Obras	06	108.800	108.800	0	0
114932	Obras Artísticas Costanera Norte- Ejecución Obra	29000156-0	Contratación de Obras	06	194.000	194.000	0	0
122341	Asesoría de Inspección Técnica de Explotación a la Obra Concesionada: Sistema Norte Sur (Nueva AIT)	29000018-0	Asesoría de Inspección Fiscal	06	1.033.750	258.750	775.000	0
122342	Asesoría de Inspección Técnica de Explotación a la Obra Concesionada: Concesión sistema Oriente Poniente (Nueva AIT)	29000063-0	Asesoría de Inspección Fiscal	06	1.200.150	300.150	900.000	0

Nota: En los casos en que el contrato es financiado por más de un Cod.Bip aparecerá repetido por lo que su monto estimado será la suma de los pagos anuales estimados.

Contratos de Obras, Estudios y Asesorías por Licitación periodo Mayo-Julio 2007

Administración Sistema Concesiones

Miles de pesos

	Cod. BIP	Tipo Gasto	Mes programado de licitación	Costo estimado del contrato	Estimación anual de pagos			
					2007	2008	2009	
Región 13 - METROPOLITANA DE SANTIAGO								
Cod.Ctto Nombre Contrato								
122352	Asesoría de Inspección Técnica a la Explotación de las Obras Viales Concesionadas: Zona Centro (Nueva AIT)	29000040-0	Asesoría de Inspección Fiscal	06	225.000	80.000	145.000	0
122365	Asesoría a la Inspección Técnica a la Explotación de Obras Concesionadas: Zona Centro - Norte (Nueva AIT)	29000019-0	Asesoría de Inspección Fiscal	06	153.078	43.078	80.000	30.000
122366	Asesoría Integral de Demanda para los Proyectos y Obras del Programa de Concesiones	111-0	Asesoría y Consultoría de Gestión de Proyectos	06	255.000	155.000	100.000	0
122372	Asesoría Tecnológica (Urbanas)	29000063-0	Asesoría de Inspección Fiscal	07	29.000	23.000	6.000	0
122372	Asesoría Tecnológica (Urbanas)	29000046-0	Asesoría de Inspección Fiscal	07	29.000	23.000	6.000	0
122372	Asesoría Tecnológica (Urbanas)	29000042-0	Asesoría de Inspección Fiscal	07	29.000	23.000	6.000	0
122372	Asesoría Tecnológica (Urbanas)	29000018-0	Asesoría de Inspección Fiscal	07	29.000	23.000	6.000	0
122389	Estudio Integral Acceso Vial Aeropuerto Arturo Merino Benitez	29000120-0	Estudio Básicos	05	200.000	200.000	0	0
122391	Asesoría de Inspección Técnica de Explotación a la Obra de Concesión Conexión Vial Suiza - Las Rejas	29000087-0	Asesoría de Inspección Fiscal	06	674.000	280.000	394.000	0
122397	Asesoría a la unidad de Ingeniería de la CDGP para la Revisión y elaboración de Proyectos de Ingeniería de las Obras Concesionadas y por Concesionar	57-0	Asesoría y Consultoría de Gestión de Proyectos	07	380.000	180.000	200.000	0
122405	Obra Artística de Estación de Intercambio Modal La Cisterna- Ejecución Obras	29000157-0	Contratación de Obras	07	32.000	32.000	0	0
123251	Análisis Conectividad Vial Obras Urbanas Sector Rotonda Perez Zujovic	29000130-0	Estudio Básicos	06	155.250	155.250	0	0
123259	Asesoría a la Inspección Fiscal en la Gestión de Contratos de Concesión en Etapa de Construcción y Explotación	67-0	Asesoría de Inspección Fiscal	06	223.500	103.500	120.000	0
123886	Obra Artística Vespucio Sur - Premios Concurso y Jurado	29000154-0	Contratación de Obras	07	4.000	4.000	0	0
123888	Obra Artística Costanera Norte - Premios	29000156-0	Contratación de Obras	07	4.869	4.869	0	0
123890	Obra Artística de Estación de Intercambio Modal La Cisterna- Premios	29000157-0	Contratación de Obras	07	2.500	2.500	0	0
126820	Estudio Evaluación Social y Modelo de Negocio - Edificio Público Quinta Normal	29000168-0	Estudio de Factibilidad	06	40.000	40.000	0	0

Nota: En los casos en que el contrato es financiado por más de un Cod.Bip aparecerá repetido por lo que su monto estimado será la suma de los pagos anuales estimados.

Contratos de Obras, Estudios y Asesorías por Licitación periodo Mayo-Julio 2007

Administración Sistema Concesiones

Miles de pesos

Cod.Ctto	Nombre Contrato	Cod. BIP	Tipo Gasto	Mes programado de licitación	Costo estimado del contrato	Estimación anual de pagos		
						2007	2008	2009
126822	Estudio Complementación al Estudio de Impacto Ambiental	29000168-0	Estudio de Factibilidad	06	20.000	20.000	0	0
126824	Estudio de Actualización de los Antecedentes de Ingeniería Básica	29000168-0	Diseño de Ingeniería	06	20.000	20.000	0	0
126827	Estudio Actualización de la Identificación de Obras Viales de Mitigación	29000168-0	Estudio de Impacto Ambiental	07	20.000	20.000	0	0
126837	Asesoría Medioambiental a los Contratos en Etapa de Explotación	89-0	Asesoría de Inspección Fiscal	06	187.808	93.808	94.000	0
126842	AIF Puente Pirque	29000160-0	Asesoría de Inspección Fiscal	06	368.150	93.150	250.000	25.000
126864	Anteproyecto de Ingeniería de Especialidades - Sistema Americo Vesputio Oriente	29000129-0	Diseño de Ingeniería	06	517.500	517.500	0	0
130803	Proyecto Nuevas Inversiones en Seguridad y Servicialidad de Evaluación Social	118-0	Estudio Básicos	06	800.000	600.000	200.000	0
130985	Anteproyecto de Ingeniería Edificio Público Quinta Normal	29000168-0	Estudio Básicos	06	45.000	45.000	0	0
131512	Asesoría a la Inspección Técnica a la Explotación del Aeropuerto AMB	29000020-0	Asesoría de Inspección Fiscal	06	920.000	220.000	460.000	240.000
131517	Asesoría de Inspección Técnica de Explotación de las Obras de Concesión Estación de Intercambio Modal La Cisterna - Puerto Terrestre - Estaciones de Transbordo	29000056-0	Asesoría de Inspección Fiscal	06	381.071	104.071	197.000	80.000
131517	Asesoría de Inspección Técnica de Explotación de las Obras de Concesión Estación de Intercambio Modal La Cisterna - Puerto Terrestre - Estaciones de Transbordo	29000122-0	Asesoría de Inspección Fiscal	06	314.000	37.000	197.000	80.000
131518	Propuesta Urbana Conceptual para la Definición del Proyecto - Edificio Público Quinta Normal	29000168-0	Estudio del Negocio	06	28.000	28.000	0	0
132958	Asesoría Sistema Auditoría Concesiones Urbanas	29000063-0	Asesoría de Inspección Fiscal	07	15.792	15.792	0	0
132958	Asesoría Sistema Auditoría Concesiones Urbanas	29000046-0	Asesoría de Inspección Fiscal	07	38.801	13.801	25.000	0
132958	Asesoría Sistema Auditoría Concesiones Urbanas	29000042-0	Asesoría de Inspección Fiscal	07	35.548	10.548	25.000	0
132958	Asesoría Sistema Auditoría Concesiones Urbanas	29000018-0	Asesoría de Inspección Fiscal	07	16.489	16.489	0	0
<i>Suma</i>						4.089.056	4.186.000	455.000

Región 16 - INTER REGIONAL

Cod.Ctto Nombre Contrato

Nota: En los casos en que el contrato es financiado por más de un Cod.Bip aparecerá repetido por lo que su monto estimado será la suma de los pagos anuales estimados.

Contratos de Obras, Estudios y Asesorías por Licitación periodo Mayo-Julio 2007

Administración Sistema Concesiones

Miles de pesos

Cod.Ctto	Nombre Contrato	Cod. BIP	Tipo Gasto	Mes programado de licitación	Costo estimado del contrato	Estimación anual de pagos		
						2007	2008	2009
Región 16 - INTER REGIONAL								
108139	Asesoría Inspección Fiscal Construcción Penitenciaria Grupo II	29000049-0	Asesoría de Inspección Fiscal	06	1.040.000	60.000	480.000	500.000
122339	Asesoría de Inspección Técnica a la Explotación de Obras Concesionadas : Zona Sur (nueva AIT)	29000021-0	Asesoría de Inspección Fiscal	06	199.562	42.562	122.000	35.000
122339	Asesoría de Inspección Técnica a la Explotación de Obras Concesionadas : Zona Sur (nueva AIT)	29000027-0	Asesoría de Inspección Fiscal	06	199.562	42.562	122.000	35.000
122352	Asesoría de Inspección Técnica a la Explotación de las Obras Viales Concesionadas: Zona Centro (Nueva AIT)	29000078-0	Asesoría de Inspección Fiscal	06	225.000	80.000	145.000	0
122352	Asesoría de Inspección Técnica a la Explotación de las Obras Viales Concesionadas: Zona Centro (Nueva AIT)	29000062-0	Asesoría de Inspección Fiscal	06	225.000	80.000	145.000	0
122352	Asesoría de Inspección Técnica a la Explotación de las Obras Viales Concesionadas: Zona Centro (Nueva AIT)	29000016-0	Asesoría de Inspección Fiscal	06	225.000	80.000	145.000	0
122358	Asesoría de Inspección Técnica a la Explotación de las Obras Viales Concesionadas: Zona Extremo Sur (Nueva AIT)	29000034-0	Asesoría de Inspección Fiscal	06	307.000	100.000	207.000	0
122365	Asesoría a la Inspección Técnica a la Explotación de Obras Concesionadas: Zona Centro - Norte (Nueva AIT)	29000024-0	Asesoría de Inspección Fiscal	06	153.078	43.078	80.000	30.000
122365	Asesoría a la Inspección Técnica a la Explotación de Obras Concesionadas: Zona Centro - Norte (Nueva AIT)	29000004-0	Asesoría de Inspección Fiscal	06	153.078	43.078	80.000	30.000
122393	Estudio de Impacto Ambiental Ruta 66 Camino de la Fruta	29000064-0	Estudio de Impacto Ambiental	06	85.000	85.000	0	0
123598	Anteproyecto de Ingeniería Demanda y Evaluación Social del Proyecto Los Tres Pinos - Victoria Ruta 5	68-0	Estudio Básicos	06	207.000	207.000	0	0
126841	AIF Tren Trasandino	29000161-0	Asesoría de Inspección Fiscal	06	1.293.500	103.500	570.000	620.000
130805	Estudios de Interconexión Vial Santiago - Valparaíso - Viña del Mar (Ampliación - Conservación - Mejoramiento)	117-0	Estudio Básicos	06	333.000	140.000	193.000	0
130806	Estudio del Negocio para la Conectividad entre las Regiones X y XI sector Norte: Llanquihue - Chiloé - Palena	29000166-0	Estudio Básicos	05	150.000	150.000	0	0
130809	Conectividad X y XI Sur (Nuevo) - Estudio de Demanda Evaluación Social y Modelo de Negocio	29000167-0	Estudio Básicos	06	150.000	150.000	0	0
130811	Relicitaciones Aeroportuaria - Estudio de Evaluación de Concesiones Aeroportuarias Regionales	29000165-0	Estudio Básicos	06	50.000	50.000	0	0
Suma						1.456.780	2.289.000	1.250.000
Sum Administración Sistema Concesiones						7.316.169	11.424.500	4.665.000

Nota: En los casos en que el contrato es financiado por más de un Cod.Bip aparecerá repetido por lo que su monto estimado será la suma de los pagos anuales estimados.

Contratos de Obras, Estudios y Asesorías por Licitación periodo Mayo-Julio 2007

Agua Potable Rural

Miles de pesos

Cod.Ctto	Nombre Contrato	Cod. BIP	Tipo Gasto	Mes programado de licitación	Costo estimado del contrato	Estimación anual de pagos		
						2007	2008	2009
Región 3 - DE ATACAMA								
132985	ANALISIS HIDROGEOLOGICO QUEBRADA VALPARAISO COMUNA DE VALLENAR	30065064-0	Estudio Básicos	05	6.711	6.711	0	0
132986	INSTALACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL SAN PEDRO COMUNA DE COPIAPO	30064768-0	Diseño de Ingeniería	05	10.230	10.230	0	0
132987	INSTALACION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL LONGOMILLA COMUNA DE VALLENAR	30065007-0	Diseño de Ingeniería	05	10.230	10.230	0	0
132991	ASESORIA Y CONSULTORIA RELACIONADA CON LA EJECUCION DE OBRAS Y ESTUDIOS DE AGUA POTABLE RURAL DE LA DOH DE LA REGION DE ATACAMA - AÑO 2007	30036301-0	Asesoría y Consultoría de Gestión de Proyectos	05	19.969	19.969	0	0
132991	ASESORIA Y CONSULTORIA RELACIONADA CON LA EJECUCION DE OBRAS Y ESTUDIOS DE AGUA POTABLE RURAL DE LA DOH DE LA REGION DE ATACAMA - AÑO 2007	30006705-0	Asesoría y Consultoría de Gestión de Proyectos	05	13.812	13.812	0	0
132991	ASESORIA Y CONSULTORIA RELACIONADA CON LA EJECUCION DE OBRAS Y ESTUDIOS DE AGUA POTABLE RURAL DE LA DOH DE LA REGION DE ATACAMA - AÑO 2007	20171794-0	Asesoría y Consultoría de Gestión de Proyectos	05	22.148	22.148	0	0
132991	ASESORIA Y CONSULTORIA RELACIONADA CON LA EJECUCION DE OBRAS Y ESTUDIOS DE AGUA POTABLE RURAL DE LA DOH DE LA REGION DE ATACAMA - AÑO 2007	30065064-0	Asesoría y Consultoría de Gestión de Proyectos	05	1.007	1.007	0	0
132991	ASESORIA Y CONSULTORIA RELACIONADA CON LA EJECUCION DE OBRAS Y ESTUDIOS DE AGUA POTABLE RURAL DE LA DOH DE LA REGION DE ATACAMA - AÑO 2007	30065007-0	Asesoría y Consultoría de Gestión de Proyectos	05	1.535	1.535	0	0
132991	ASESORIA Y CONSULTORIA RELACIONADA CON LA EJECUCION DE OBRAS Y ESTUDIOS DE AGUA POTABLE RURAL DE LA DOH DE LA REGION DE ATACAMA - AÑO 2007	30064768-0	Asesoría y Consultoría de Gestión de Proyectos	05	1.535	1.535	0	0
132991	ASESORIA Y CONSULTORIA RELACIONADA CON LA EJECUCION DE OBRAS Y ESTUDIOS DE AGUA POTABLE RURAL DE LA DOH DE LA REGION DE ATACAMA - AÑO 2007	30045053-0	Asesoría y Consultoría de Gestión de Proyectos	05	2.669	2.669	0	0

Nota: En los casos en que el contrato es financiado por más de un Cod.Bip aparecerá repetido por lo que su monto estimado será la suma de los pagos anuales estimados.

Contratos de Obras, Estudios y Asesorías por Licitación periodo Mayo-Julio 2007

Agua Potable Rural

Miles de pesos

Cod.Ctto	Nombre Contrato	Cod. BIP	Tipo Gasto	Mes programado de licitación	Costo estimado del contrato	Estimación anual de pagos			
						2007	2008	2009	
Región 3 - DE ATACAMA									
132991	ASESORIA Y CONSULTORIA RELACIONADA CON LA EJECUCION DE OBRAS Y ESTUDIOS DE AGUA POTABLE RURAL DE LA DOH DE LA REGION DE ATACAMA - AÑO 2007	30045034-0	Asesoría y Consultoría de Gestión de Proyectos	05	2.661	2.661	0	0	
132991	ASESORIA Y CONSULTORIA RELACIONADA CON LA EJECUCION DE OBRAS Y ESTUDIOS DE AGUA POTABLE RURAL DE LA DOH DE LA REGION DE ATACAMA - AÑO 2007	30036355-0	Asesoría y Consultoría de Gestión de Proyectos	05	14.781	14.781	0	0	
						<i>Suma</i>	107.288	0	0
Región 4 - DE COQUIMBO									
132249	AIF Ampliación Sistema APR Porvenir	30035732-0	Asesoría de Inspección Fiscal	06	18.524	10.552	7.972	0	
132250	Obra Ampliación Sistema APR Porvenir	30035732-0	Contratación de Obras	06	132.315	94.232	38.083	0	
132251	AIF Ampliación Sistema APR Chilecito	30035850-0	Asesoría de Inspección Fiscal	06	41.850	20.925	20.925	0	
132252	Obras Ampliación Sistema APR Chilecito	30035850-0	Contratación de Obras	06	298.922	239.138	59.784	0	
132254	AIF Ampliación Sistema APR, Llimpo	30064213-0	Asesoría de Inspección Fiscal	06	23.522	11.761	11.761	0	
132256	Obras Ampliación Sistema APR, Llimpo	30064213-0	Contratación de Obras	06	168.012	134.409	33.603	0	
132257	AIF Ampliación Sistema APR, Coiron	30036542-0	Asesoría de Inspección Fiscal	06	9.568	4.784	4.784	0	
132258	Obras Ampliación Sistema APR, Coiron	30036542-0	Contratación de Obras	06	68.339	54.672	13.667	0	
132261	AIF Ampliación y Mejoramiento Sistema APR, Peralillo	30036143-0	Asesoría de Inspección Fiscal	06	17.752	8.876	8.876	0	
132262	Obras Ampliación y Mejoramiento Sistema APR, Peralillo	30036143-0	Contratación de Obras	06	126.790	101.432	25.358	0	
132263	AIF Ampliación Sistema APR, Cárcamo La Colonia	30036125-0	Asesoría de Inspección Fiscal	06	20.279	5.719	14.560	0	
132265	Obras Ampliación Sistema APR, Cárcamo La Colonia	30036125-0	Contratación de Obras	06	144.849	73.073	71.776	0	

Nota: En los casos en que el contrato es financiado por más de un Cod.Bip aparecerá repetido por lo que su monto estimado será la suma de los pagos anuales estimados.

Contratos de Obras, Estudios y Asesorías por Licitación periodo Mayo-Julio 2007

Agua Potable Rural

Miles de pesos

Cod.Ctto	Nombre Contrato	Cod. BIP	Tipo Gasto	Mes programado de licitación	Costo estimado del contrato	Estimación anual de pagos			
						2007	2008	2009	
						<i>Suma</i>	759.573	311.149	0
Región 4 - DE COQUIMBO									
Cod.Ctto Nombre Contrato									
Región 5 - DE VALPARAISO									
Cod.Ctto Nombre Contrato									
129833	AMPLICION APR EL PIMIENTO	30034554-0	Diseño de Ingeniería	05	18.072	18.072	0	0	
129835	AMPLIACION SERVICIO DE APR VALLE HERMOSO	30065548-0	Diseño de Ingeniería	05	23.288	23.288	0	0	
129837	AMPLIACION SERVICIO DE APR LAS CASAS DE HUAQUEN	30061067-0	Diseño de Ingeniería	05	22.862	22.862	0	0	
129838	AMPLIACION SERVICIO DE APR POCOCHAY	30034558-0	Diseño de Ingeniería	05	19.885	19.885	0	0	
129839	AMPLIACION DE SERVICIO DE APR SANTA FILOMENA	30036657-0	Diseño de Ingeniería	05	22.862	22.862	0	0	
129842	AMPLIACION SERVICIO DE APR LAS CRUCES	30045739-0	Diseño de Ingeniería	05	18.247	18.247	0	0	
129846	AMPLIACION DE SERVICIO DE APR VALLE ALEGRE	30065568-0	Diseño de Ingeniería	05	23.000	23.000	0	0	
129849	AMPLIACION DE SERVICIO DE APR TABOLANGO	30061516-0	Diseño de Ingeniería	05	23.000	23.000	0	0	
129852	AMPLIACION SERVICIO DE APR EL TRAPICHE	30039939-0	Diseño de Ingeniería	05	22.862	22.862	0	0	
129853	AMPLIACION SERVICIO DE APR LA TROYA	30065566-0	Diseño de Ingeniería	05	28.750	28.750	0	0	
129855	AMPLIACION SERVICIO DE APR LO ZARATE	20178960-0	Diseño de Ingeniería	05	20.700	20.700	0	0	
129874	AMPLIACION DE SERVICIO DE APR CASABLANCA	30067234-0	Diseño de Ingeniería	05	23.000	23.000	0	0	
129875	AMPLIACION SISTEMA DE APR PIGUCHEN	30067235-0	Diseño de Ingeniería	05	23.000	23.000	0	0	
129878	AMPLIACION DE SERVICIO DE APR 21 DE MAYO	30034668-0	Diseño de Ingeniería	05	46.787	37.944	8.843	0	
129879	AMPLIACION SERVICIO DE APR LA VINILLA	30060961-0	Diseño de Ingeniería	05	23.000	23.000	0	0	

Nota: En los casos en que el contrato es financiado por más de un Cod.Bip aparecerá repetido por lo que su monto estimado será la suma de los pagos anuales estimados.

Contratos de Obras, Estudios y Asesorías por Licitación periodo Mayo-Julio 2007

Agua Potable Rural

Miles de pesos

Cod.Ctto	Nombre Contrato	Cod. BIP	Tipo Gasto	Mes programado de licitación	Costo estimado del contrato	Estimación anual de pagos		
						2007	2008	2009
Región 5 - DE VALPARAISO								
129880	AMPLIACION SERVICIO DE APR LO ABARCA	30044667-0	Diseño de Ingeniería	05	23.000	23.000	0	0
129881	AMPLIACION SERVICIO DE APR BARRANCAS	30060967-0	Diseño de Ingeniería	05	23.000	23.000	0	0
129882	AMPLIACION SERVICIO DE APR LOS CALEOS	30044756-0	Diseño de Ingeniería	05	23.575	23.575	0	0
129885	AMPLIACION SERVICIO DE APR 21 DE MAYO	30034668-0	Contratación de Obras	05	311.913	252.961	58.952	0
129993	AMPLIACION DE SERVICIO DE APR LAS PALMAS	30068141-0	Contratación de Obras	05	182.856	182.856	0	0
130756	AMPLIACION SERVICIO DE APR EL CONVENTO	30068445-0	Diseño de Ingeniería	05	23.000	23.000	0	0
132961	AMPLIACION DE SERVICIO DE APR LO VASQUEZ	30060969-0	Diseño de Ingeniería	05	27.340	27.340	0	0
132964	ASESORIA AMPLIACION DE SERVICIO APR LAS PALMAS LLAY-LLAY	30068141-0	Asesoría y Consultoría de Gestión de Proyectos	05	27.429	27.429	0	0
132972	AMPLIACION DE SERVICIO DE APR EL HIGUERAL	30060982-0	Diseño de Ingeniería	05	23.000	23.000	0	0
132978	AMPLIACION DE SERVICIO DE APR LO OROZCO	30060963-0	Diseño de Ingeniería	05	25.875	25.875	0	0
Suma						982.508	67.795	0

Región 6 - DEL LIB. GRAL.B.O HIGGINS

Cod.Ctto Nombre Contrato

132969	CONSERVACION APR SN PEDRO DE ALCANTARA Y VALLE HERMOSO COMUNAS DE PAREDONES Y SN FCO MOSTAZAL	27-9	Contratación de Obras	05	29.524	29.524	0	0
132973	CONSERVACION APR LO CARTAGENA-RENGO TUNICHE-GRANEROS COPEQUEN-COINCO CODEGUA LA CHIPANA-CHIMBARONGO ANGOSTURA-SN FERNANDO IDAHUILLO-LO DE CUEVAS-COLTAUCO	27-9	Contratación de Obras	05	149.465	149.465	0	0
132977	CONSERVACION APR ALCONES-MARCHIGUE GUADALAO-LA ESTRELLA JUAN NUÑEZ VALENZUELA-SN VCTE TT LOS MAITENES ETAPA 2-SN VCTE TT	27-9	Contratación de Obras	05	73.533	73.533	0	0
132980	CONSERVACION APR ANGOSTURA DE MOSTAZAL Y ZUÑIGA-SAN VICENTE DE TT	27-9	Contratación de Obras	05	47.478	47.478	0	0

Nota: En los casos en que el contrato es financiado por más de un Cod.Bip aparecerá repetido por lo que su monto estimado será la suma de los pagos anuales estimados.

Contratos de Obras, Estudios y Asesorías por Licitación periodo Mayo-Julio 2007

Agua Potable Rural

Miles de pesos

Cod. Ccto	Nombre Contrato	Cod. BIP	Tipo Gasto	Mes programado de licitación	Costo estimado del contrato	Estimación anual de pagos			
						2007	2008	2009	
Región 6 - DEL LIB. GRAL. B. O HIGGINS									
Cod. Ccto Nombre Contrato									
						<i>Suma</i>	300.000	0	0
Región 7 - DEL MAULE									
Cod. Ccto Nombre Contrato									
127323	Mejoramiento servicio APR de Pellines	20154372-0	Estudio Básicos	05	3.250	3.250	0	0	
132290	Ampliación y Mejoramiento Integral Servicio APR Los Guaicos	20122704-0	Contratación de Obras	07	370.372	370.372	0	0	
						<i>Suma</i>	373.622	0	0
Región 8 - DEL BIO BIO									
Cod. Ccto Nombre Contrato									
131622	AIF Mejoramiento y Ampliación Servicio A.P.R. Pehuen	30001623-0	Asesoría de Inspección Fiscal	06	29.453	29.453	0	0	
131625	Diseño Mejoramiento Sistema APR Puente Perales	20117431-0	Diseño de Ingeniería	06	26.147	26.147	0	0	
131627	Diseño Instalación Sistema APR Santa Cruz de Cuca	30065017-0	Diseño de Ingeniería	06	25.264	25.264	0	0	
131630	Instalación Sistema APR Pata de Gallina	30032437-0	Diseño de Ingeniería	06	20.620	20.620	0	0	
131633	Instalación Sistema APR El Espinar	30001600-0	Diseño de Ingeniería	06	10.857	10.857	0	0	
132282	AIF Reposición de Emergencia de Tubería Aducción Servicio APR de Tubul	30070101-0	Asesoría de Inspección Fiscal	07	43.121	43.121	0	0	
132283	Obras Reposición de Emergencia de Tubería Aducción Servicio APR de Tubul	30070101-0	Contratación de Obras	07	296.574	296.574	0	0	
						<i>Suma</i>	452.036	0	0
Región 9 - DE LA ARAUCANIA									
Cod. Ccto Nombre Contrato									
132291	Mejoramiento Sistema APR Hualpin, T. Schmidt	20178349-0	Asesoría y Consultoría de Gestión Administrativa	05	21.728	21.728	0	0	

Nota: En los casos en que el contrato es financiado por más de un Cod. Bip aparecerá repetido por lo que su monto estimado será la suma de los pagos anuales estimados.

Contratos de Obras, Estudios y Asesorías por Licitación periodo Mayo-Julio 2007

Agua Potable Rural

Miles de pesos

<i>Cod. Ccto</i>	<i>Nombre Contrato</i>	<i>Cod. BIP</i>	<i>Tipo Gasto</i>	<i>Mes programado de licitación</i>	<i>Costo estimado del contrato</i>	<i>Estimación anual de pagos</i>		
						<i>2007</i>	<i>2008</i>	<i>2009</i>
<i>Región 9 - DE LA ARAUCANIA</i>								
132312	Mejoramiento Sistema APR, Teodoro Schmidt	20151357-0	Asesoría y Consultoría de Gestión Administrativa	05	20.065	20.065	0	0
132313	Mejoramiento Sistema APR, Los Laureles, Cunco	30046709-0	Asesoría y Consultoría de Gestión Administrativa	05	27.778	27.778	0	0
132314	Mejoramiento Integral Sistema APR, Las Vertientes, Pocoyan, Tolten	30035514-0	Asesoría y Consultoría de Gestión Administrativa	05	17.250	17.250	0	0
132315	Mejoramiento Integral Sistema APR, Pua, Victoria	20160274-0	Asesoría y Consultoría de Gestión Administrativa	05	17.250	17.250	0	0
132316	Mejoramiento Integral Sistema APR, Hualacura, Imperial	30045445-0	Asesoría y Consultoría de Gestión Administrativa	05	17.250	17.250	0	0
132317	Mejoramiento Integral Sistema APR, Queule, Tolten	30045401-0	Asesoría y Consultoría de Gestión Administrativa	05	17.250	17.250	0	0
132318	Mejoramiento Integral Sistema APR, Pidima, Ercilla	30045293-0	Asesoría y Consultoría de Gestión Administrativa	05	17.250	17.250	0	0
132319	Mejoramiento Integral Sistema APR, Pailahueque, Ercilla	30044873-0	Asesoría y Consultoría de Gestión Administrativa	05	17.250	17.250	0	0
132320	Mejoramiento Sistema APR, Barros Arana	30044865-0	Contratación de Obras	05	29.721	29.721	0	0
132321	Mejoramiento Sistema APR, Hualpin, T Smith	20178349-0	Contratación de Obras	05	144.857	144.857	0	0

Nota: En los casos en que el contrato es financiado por más de un Cod.Bip aparecerá repetido por lo que su monto estimado será la suma de los pagos anuales estimados.

Contratos de Obras, Estudios y Asesorías por Licitación periodo Mayo-Julio 2007

Agua Potable Rural

Miles de pesos

Cod.Ctto	Nombre Contrato	Cod. BIP	Tipo Gasto	Mes programado de licitación	Costo estimado del contrato	Estimación anual de pagos			
						2007	2008	2009	
Región 9 - DE LA ARAUCANIA									
Cod.Ctto Nombre Contrato									
132322	Mejoramiento Sistema APR, Teodoro Smith	20151357-0	Contratación de Obras	05	133.764	133.764	0	0	
132323	Mejoramiento Sistema APR, Los Laureles, Cunco	30046709-0	Contratación de Obras	05	185.188	185.188	0	0	
						<i>Suma</i>	666.601	0	0
Región 10 - DE LOS LAGOS									
Cod.Ctto Nombre Contrato									
129387	Instalación Servicio de Agua Potable Rural de Villa Cayumapu	20151192-0	Contratación de Obras	05	215.686	62.000	153.686	0	
129730	Asesoría técnica Instalación Servicio APR de Villa Cayumapu	20151192-0	Asesoría y Consultoría de Gestión de Proyectos	05	30.196	8.680	21.516	0	
129745	Instalación Servicio de Agua Potable Rural de El Huape Roi Roi	20181690-0	Contratación de Obras	07	179.264	30.000	149.264	0	
129887	Asesoría técnica Instalación Servicio APR de Huape Roy Roy	20181690-0	Asesoría y Consultoría de Gestión de Proyectos	07	25.097	4.200	20.897	0	
129986	Asesoría técnica Construcción Sondaje Servicio APR de Chauquen	30043871-0	Asesoría y Consultoría de Gestión de Proyectos	05	3.072	3.072	0	0	
129988	Asesoría técnica Estudio Hidrogeológico Servicio de APR de Los Esteros Niscón	30061884-0	Asesoría y Consultoría de Gestión de Proyectos	05	397	397	0	0	
129989	Asesoría técnica Diseño Mejoramiento Servicio de APR de Mehuin	30061854-0	Asesoría y Consultoría de Gestión de Proyectos	05	1.631	1.631	0	0	
129990	Instalación Servicio de Agua Potable Rural de Traiguén, comuna de La Unión	20181537-0	Contratación de Obras	06	171.143	30.000	141.143	0	

Nota: En los casos en que el contrato es financiado por más de un Cod.Bip aparecerá repetido por lo que su monto estimado será la suma de los pagos anuales estimados.

Contratos de Obras, Estudios y Asesorías por Licitación periodo Mayo-Julio 2007

Agua Potable Rural

Miles de pesos

	<i>Cod. BIP</i>	<i>Tipo Gasto</i>	<i>Mes programado de licitación</i>	<i>Costo estimado del contrato</i>	<i>Estimación anual de pagos</i>			
					<i>2007</i>	<i>2008</i>	<i>2009</i>	
Región 10 - DE LOS LAGOS								
Cod.Ctto Nombre Contrato								
129991	Asesoría técnica Instalación Servicio APR de Traiguén	20181537-0	Asesoría y Consultoría de Gestión de Proyectos	06	23.960	4.200	19.760	0
130003	Asesoría técnica Instalación Servicio APR de Tocoihue Tenaún	20151094-0	Asesoría y Consultoría de Gestión de Proyectos	05	25.169	25.169	0	0
130007	Mejoramiento Servicio de Agua Potable Rural de Trumao, comuna de San Pablo	20170026-0	Contratación de Obras	06	102.568	102.568	0	0
130009	Asesoría técnica Mejoramiento Servicio APR de Trumao	20170026-0	Asesoría y Consultoría de Gestión de Proyectos	06	14.359	14.359	0	0
130048	Asesoría Técnica Mejoramiento Servicio APR de Riachuelo	30061853-0	Asesoría y Consultoría de Gestión de Proyectos	05	1.104	1.104	0	0
130057	Mejoramiento Servicio de Agua Potable Rural de Tres Esteros Chapaco, comuna de Río Negro	20181685-0	Contratación de Obras	06	280.123	85.000	195.123	0
130062	Asesoría técnica Instalación Servicio APR de Tres Esteros Chapaco	20181685-0	Asesoría y Consultoría de Gestión de Proyectos	06	39.217	11.900	27.317	0
130073	Asesoría técnica Diseño Ampliación Servicio APR de Pilmaiquén	30067393-0	Asesoría y Consultoría de Gestión de Proyectos	05	698	698	0	0
130079	Asesoría técnica Diseño Instalación Servicio APR de Las Quemadas San Antonio	30034266-0	Asesoría y Consultoría de Gestión de Proyectos	05	1.832	1.832	0	0
130085	Asesoría técnica Diseño Ampliación Servicio APR de Ralún	30061851-0	Asesoría y Consultoría de Gestión de Proyectos	05	1.104	1.104	0	0

Nota: En los casos en que el contrato es financiado por más de un Cod.Bip aparecerá repetido por lo que su monto estimado será la suma de los pagos anuales estimados.

Contratos de Obras, Estudios y Asesorías por Licitación periodo Mayo-Julio 2007

Agua Potable Rural

Miles de pesos

Cod.Ctto	Nombre Contrato	Cod. BIP	Tipo Gasto	Mes programado de licitación	Costo estimado del contrato	Estimación anual de pagos		
						2007	2008	2009
Región 10 - DE LOS LAGOS								
130090	Asesoría Técnica Estudio Hidrogeológico Servicio de APR de Río Blanco	30062585-0	Asesoría y Consultoría de Gestión de Proyectos	05	397	397	0	0
130097	Asesoría Técnica Estudio Hidrogeológico Servicio de APR de Metri	20192392-0	Asesoría y Consultoría de Gestión de Proyectos	05	380	380	0	0
130100	Asesoría Técnica Estudio Hidrogeológico Servicio de APR de Rollizo	30061831-0	Asesoría y Consultoría de Gestión de Proyectos	05	397	397	0	0
130104	Asesoría técnica Construcción Sondaje Servicio APR de Paraguay Chico	30061848-0	Asesoría y Consultoría de Gestión de Proyectos	05	3.089	3.089	0	0
132857	Instalación Servicio de Agua Potable Rural de Chadmo Central comuna de Quellón Región de Los Lagos	30068975-0	Diseño de Ingeniería	05	11.132	11.132	0	0
132858	Instalación Servicio de Agua Potable Rural de Trincao Comuna de Quellón Región de Los Lagos	30068977-0	Diseño de Ingeniería	05	10.557	10.557	0	0
132859	Instalación Servicio de Agua Potable Rural de Acheuque Comuna de Puqueldon Región de Los Lagos	30068976-0	Estudio de Factibilidad	05	3.042	3.042	0	0
<i>Suma</i>						416.908	728.706	0
Región 13 - METROPOLITANA DE SANTIAGO								
Cod.Ctto Nombre Contrato								
124216	AIF Mejoramiento Sistema APR, Localidad Rural (Chiñihue)	20170512-0	Asesoría de Inspección Fiscal	05	47.841	47.841	0	0
129823	Construcción de Instalación de Sistema APR Las Lomas de Culiprán comuna de Melipilla Región Metropolitana	20178657-0	Contratación de Obras	05	299.993	203.995	95.998	0
129825	Construcción de Mejoramiento de Servicio APR La Viluma comuna de Melipilla Región Metropolitana	20179064-0	Contratación de Obras	05	118.644	105.929	12.715	0
131500	Asesoría Mejoramiento Sistema APR, (Rangue-Los Hornos)	20170245-0	Asesoría de Inspección Fiscal	06	35.359	22.800	12.559	0
131501	Asesoría Instalación Agua Potable Las Lomas de Culiprán	20178657-0	Asesoría de Inspección Fiscal	05	44.999	19.200	25.799	0

Nota: En los casos en que el contrato es financiado por más de un Cod.Bip aparecerá repetido por lo que su monto estimado será la suma de los pagos anuales estimados.

Contratos de Obras, Estudios y Asesorías por Licitación periodo Mayo-Julio 2007

Agua Potable Rural

Miles de pesos

Cod. Cto	Nombre Contrato	Cod. BIP	Tipo Gasto	Mes programado de licitación	Costo estimado del contrato	Estimación anual de pagos		
						2007	2008	2009
Región 13 - METROPOLITANA DE SANTIAGO								
Cod.Cto Nombre Contrato								
131506	Asesoría Mejoramiento de Servicio A.P. Rural (La Viluma)	20179064-0	Asesoría de Inspección Fiscal	05	17.796	12.790	5.006	0
<i>Suma</i>						412.555	152.077	0
Región 16 - INTER REGIONAL								
Cod.Cto Nombre Contrato								
132537	Conservación y Mantenimiento Servicio APR Santa Marta de Liray comuna de Colina Región Metropolitana	27000277-0	Contratación de Obras	06	30.000	30.000	0	0
132538	Conservación y Mantenimiento Servicio APR Santa Ines de Patahua comuna de Curacaví región Metropolitana	27000277-0	Contratación de Obras	06	29.000	29.000	0	0
132539	Conservación y Mantenimiento Servicio de APR Nuevo Porvenir comuna de Lampa Región Metropolitana	27000277-0	Contratación de Obras	06	30.000	30.000	0	0
132540	Conservación y Mantenimiento de Servicio de APR Las Mercedes de Maria Pinto comuna de Maria Pinto Región Metropolitana	27000277-0	Contratación de Obras	06	21.000	21.000	0	0
132542	Construcción y Habilitación de Sondaje Servicio APR Gazitua comuna de Isla de Maipo Región Metropolitana	27000276-0	Contratación de Obras	05	17.600	17.600	0	0
132543	Construcción y Habilitación de Sondaje Servicio aPR Paico Alto comuna de El Monte Región Metropolitana	27000276-0	Contratación de Obras	05	17.600	17.600	0	0
132544	Construcción y Habilitación de Sondaje Servicio de APR Rumay Campo Lindo comuna de Melipilla Región Metropolitan	27000276-0	Contratación de Obras	05	27.300	27.300	0	0
132988	DIAGNOSTICO ESTUDIO HIDROGEOLOGICO INCAHUASI COMUNA DE VALLENAR	27000276-0	Estudio de Factibilidad	05	15.000	15.000	0	0
132989	DIAGNOSTICO DE POZOS VALLE DEL RIO HUASCO REGION DE ATACAMA	27000276-0	Contratación de Obras	05	3.500	3.500	0	0
132990	MEJORAMIENTO DE POZOS VALLE RIO HUASCO REGION DE ATACAMA	27000276-0	Estudio de Prefactibilidad	06	16.600	16.600	0	0
132991	ASESORIA Y CONSULTORIA RELACIONADA CON LA EJECUCION DE OBRAS Y ESTUDIOS DE AGUA POTABLE RURAL DE LA DOH DE LA REGION DE ATACAMA - AÑO 2007	27000276-0	Asesoría y Consultoría de Gestión de Proyectos	05	4.004	4.004	0	0
132997	Conservación APR	27000277-0	Contratación de Obras	06	30.000	30.000	0	0
133019	SERVICIO DE APR EL RUNGUE Y CAMPICHE EN LA COMUNA DE PUCHUNCAVI Y EL MIRADOR SANTA ADELA EN LA COMUNA DE QUINTERO	27000276-0	Estudio de Prefactibilidad	06	49.500	49.500	0	0

Nota: En los casos en que el contrato es financiado por más de un Cod.Bip aparecerá repetido por lo que su monto estimado será la suma de los pagos anuales estimados.

Contratos de Obras, Estudios y Asesorías por Licitación periodo Mayo-Julio 2007

Agua Potable Rural

Miles de pesos

	<i>Cod. BIP</i>	<i>Tipo Gasto</i>	<i>Mes programado de licitación</i>	<i>Costo estimado del contrato</i>	<i>Estimación anual de pagos</i>			
					<i>2007</i>	<i>2008</i>	<i>2009</i>	
<i>Región 16 - INTER REGIONAL</i>								
<i>Cod.Ctto Nombre Contrato</i>								
133036	SERVICIO DE APR MALVILLA COMUNA DE SAN ANTONIO - LO ABARCA COMUNA DE CARTAGENA Y LAS DICHAS COMUNA DE CASABLANCA	27000276-0	Estudio de Prefactibilidad	06	39.700	39.700	0	0
133037	SERVICIO DE APR RINCONADA DE GUZMANES - COMUNA DE PUTAENDO	27000276-0	Estudio de Prefactibilidad	06	10.800	10.800	0	0
133041	SERVICIO DE APR CUNCUMEN PROVINCIA DE SAN ANTONIO	27000277-0	Contratación de Obras	06	41.500	41.500	0	0
133079	Conservación y mantención Sistemas de Agua Potable Rural existentes en la XII Región	27000277-0	Contratación de Obras	07	30.000	30.000	0	0
					<i>Suma</i>	413.104	0	0
<i>Sum Agua Potable Rural</i>						4.884.195	1.259.727	0

Nota: En los casos en que el contrato es financiado por más de un Cod.Bip aparecerá repetido por lo que su monto estimado será la suma de los pagos anuales estimados.

Contratos de Obras, Estudios y Asesorías por Licitación periodo Mayo-Julio 2007

Programa de Fortalecimiento Institucional

Miles de pesos

	<i>Cod. BIP</i>	<i>Tipo Gasto</i>	<i>Mes programado de licitación</i>	<i>Costo estimado del contrato</i>	<i>Estimación anual de pagos</i>			
					<i>2007</i>	<i>2008</i>	<i>2009</i>	
<i>Región 16 - INTER REGIONAL</i>								
<i>Cod.Ctto Nombre Contrato</i>								
130791	Análisis y Diseño Metodológico para la Medición de Satisfacción de Usuarios de Obras Públicas Viales	30069708-0	Asesoría y Consultoría de Gestión Administrativa	06	130.000	75.000	55.000	0
130796	Análisis y Diseño de un Modelo Gestión de reclamos, consultas y sugerencias de usuarios de obras públicas, basado en Estándares de Calidad de Servicio	30069709-0	Asesoría y Consultoría de Gestión Administrativa	06	61.002	30.000	31.002	0
131577	DISEÑO MODELO ORGANIZACIONAL PARA LA FISCALIZACIÓN DE LAS OOPP	30067293-0	Asesoría y Consultoría de Gestión Administrativa	07	70.000	70.000	0	0
131579	DESARROLLO METODOLOGÍA PARA LA EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DE SERVICIO POR TIPO DE OOPP	30067294-0	Asesoría y Consultoría de Gestión Administrativa	06	104.000	100.000	4.000	0
131581	SISTEMA DE GESTIÓN DE FISCALIZACIÓN DE LA CALIDAD DE LAS OBRAS PÚBLICAS	30067295-0	Asesoría y Consultoría de Gestión Administrativa	06	170.000	106.450	63.550	0
					<i>Suma</i>	381.450	153.552	0
<i>Sum Programa de Fortalecimiento Institucion</i>						381.450	153.552	0

Nota: En los casos en que el contrato es financiado por más de un Cod.Bip aparecerá repetido por lo que su monto estimado será la suma de los pagos anuales estimados.

Contratos de Obras, Estudios y Asesorías por Licitación periodo Mayo-Julio 2007

Dirección General de Aguas

Miles de pesos

<i>Cod.Ctto</i>	<i>Nombre Contrato</i>	<i>Cod. BIP</i>	<i>Tipo Gasto</i>	<i>Mes programado de licitación</i>	<i>Costo estimado del contrato</i>	<i>Estimación anual de pagos</i>		
						<i>2007</i>	<i>2008</i>	<i>2009</i>
Región 16 - INTER REGIONAL								
126248	LEVANTAMIENTO INFORMACION SOBRE DERECHOS NO INSCRITOS	30044877-0	Estudio Básicos	06	331.260	49.660	140.800	140.800
126249	LEVANTAMIENTO HIDROGEOLOGICO EN AREAS PRIORITARIAS NORTE DE CHILE	30063461-0	Estudio Básicos	05	350.877	203.377	147.500	0
126250	LEVANTAMIENTO PARAMETROS PARA MODELACION PLUVIAL CUENCA NO CONTROLADAS	30063612-0	Estudio Básicos	06	71.050	11.050	30.000	30.000
126251	INVENTARIO PUBLICO DE EXTRACCIONES AUTORIZADAS DE AGUA SUPERFICIAL REGIONES TARAPACA-ANTOFAGASTA-ATACAMA-COQUIMBO-VALPARAISO Y METROPOLITANA-	30063724-0	Estudio Básicos	05	82.289	82.289	0	0
126252	GIAGNOSTICO Y CLASIFICACION DE SECTORES ACUIFEROS NACIONAL	30064945-0	Estudio Básicos	05	121.366	31.363	60.002	30.001
126253	ANALISIS FISICO QUIMICO DE SEDIMENTOS FLUVIALES Y RELACION CON METALES	30065693-0	Estudio Básicos	05	10.831	0	10.831	0
126254	ANALISIS DETERMINACION DE CAUDALES ECOLOGICOS EN CUENCAS CON FAUNA ICTICA NATIVA Y EN ESTADO DE CONSERVACION CRITICO	30066797-0	Estudio Básicos	06	84.023	36.410	47.613	0
126255	ANALISIS ECONOMICO SOCIAL DE NORMAS SECUNDARIAS DE CALIDAD INTERREGIONAL	30067481-0	Estudio Básicos	05	318.044	65.450	123.934	128.660
126260	MEJORAMIENTO SISTEMA DE TRAMITACION ELECTRONICO DE LA DGA	30064168-0	Asesoría y Consultoría de Gestión de Proyectos	06	161.500	78.500	83.000	0
126270	CONSTRUCCION ESTACIONES FLUVIOMETRICAS Y REPARACIONES MAYORES	27000021-0	Asesoría y Consultoría de Gestión de Proyectos	07	8.339	8.339	0	0
126301	PROGRAMA ANUAL ACTUALIZACION SEGUIMIENTO Y PERFECCIONAMIENTO LISTADO DERECHOS APROVECHAMIENTO AFECTOS A PAGO DE PATENTE	27000028-0	Asesoría y Consultoría de Gestión de Proyectos	05	50.000	50.000	0	0
126304	SEGUIMIENTO Y PERFECCIONAMIENTO CONTROL EXTRACCIONES DE AGUA SUBTERRANEA REG I II III Y IV CONFECCION DE UN MANUAL PROCEDIMIENTO DE INFORMACION EXISTENTE	27000028-0	Asesoría y Consultoría de Gestión de Proyectos	05	20.000	20.000	0	0
126305	CATASTRO E INSPECCION PRELIMINAR DE EMBALSES	27000028-0	Asesoría y Consultoría de Gestión de Proyectos	05	30.000	30.000	0	0

Nota: En los casos en que el contrato es financiado por más de un Cod.Bip aparecerá repetido por lo que su monto estimado será la suma de los pagos anuales estimados.

Contratos de Obras, Estudios y Asesorías por Licitación periodo Mayo-Julio 2007

Dirección General de Aguas

Miles de pesos

<i>Cod.Ctto</i>	<i>Nombre Contrato</i>	<i>Cod. BIP</i>	<i>Tipo Gasto</i>	<i>Mes programado de licitación</i>	<i>Costo estimado del contrato</i>	<i>Estimación anual de pagos</i>		
						<i>2007</i>	<i>2008</i>	<i>2009</i>
Región 16 - INTER REGIONAL								
126313	MANTENCION SISTEMA DE DOCUMENTACION DIGITALIZADA DE RESOL Y EXPEDIENTES	27000028-0	Asesoría y Consultoría de Gestión de Proyectos	05	8.000	8.000	0	0
126314	CONVERSION DE EXPEDIENTES MICROFILMADOS A FORMATO DIGITAL	27000028-0	Asesoría y Consultoría de Gestión de Proyectos	05	7.000	7.000	0	0
126316	MODIFICACIONES AL SUBSISTEMA EXPEDIENTES SISTEMA CPA RELACIONADAS A MODIFICACIONES AL CODIGO DE AGUAS	27000028-0	Asesoría y Consultoría de Gestión de Proyectos	05	28.000	28.000	0	0
126317	MANTENCION NUEVAS FUNCIONALIDADES SISTEMA REGISTRO DE SOLICITUDES DE SOLICITUDES	27000028-0	Asesoría y Consultoría de Gestión de Proyectos	05	6.000	6.000	0	0
126318	MANTENCION SISTEMA SIGIRH (SIST BNA)	27000028-0	Asesoría y Consultoría de Gestión de Proyectos	06	8.000	8.000	0	0
126319	MODIFICACIONES SITIO WEB	27000028-0	Asesoría y Consultoría de Gestión de Proyectos	07	12.293	12.293	0	0
126403	APLICACION Y APOYO PARA LA RESOLUCION DE DERECHOS DE AGUA	27000031-0	Asesoría y Consultoría de Gestión de Proyectos	06	106.367	106.367	0	0
126673	MANEJO REGULARIZACION DERECHOS DE APROVECH DE AGUAS 4° Y 6° T	30068978-0	Asesoría y Consultoría de Gestión de Proyectos	05	2.679.145	500	1.339.072	1.339.573
126688	OBRAS CIVILES- CONSERVACION DE LA RED CALIDAD DE AGUA E HIDROGEOLOGICA NACIONAL	27000032-0	Asesoría y Consultoría de Gestión de Proyectos	07	35.001	35.001	0	0

Nota: En los casos en que el contrato es financiado por más de un Cod.Bip aparecerá repetido por lo que su monto estimado será la suma de los pagos anuales estimados.

Contratos de Obras, Estudios y Asesorías por Licitación periodo Mayo-Julio 2007

Dirección General de Aguas

Miles de pesos

		<i>Cod. BIP</i>	<i>Tipo Gasto</i>	<i>Mes programado de licitación</i>	<i>Costo estimado del contrato</i>	<i>Estimación anual de pagos</i>		
						<i>2007</i>	<i>2008</i>	<i>2009</i>
<i>Región 16 - INTER REGIONAL</i>								
<i>Cod.Ctto Nombre Contrato</i>								
130415	MEJORAMIENTO IMPLEMENTACION SISTEMA INFORMACION DIGITAL - DIGITALIZACION EXPÉDIENTES NIVEL CENTRAL Y RESOLUCIONES-	30063716-0	Asesoría y Consultoría de Gestión de Proyectos	07	2.004	2.004	0	0
130418	MEJORAMIENTO IMPLEMENTACION SISTEMA INFORMACION DIGITAL - DIGITALIZACION DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES - CIRH	30063716-0	Asesoría y Consultoría de Gestión de Proyectos	05	19.050	19.050	0	0
					<i>Suma</i>	898.653	1.982.752	1.669.034
<i>Sum Dirección General de Aguas</i>						898.653	1.982.752	1.669.034

Nota: En los casos en que el contrato es financiado por más de un Cod.Bip aparecerá repetido por lo que su monto estimado será la suma de los pagos anuales estimados.