



Informe mensual de Iniciativas de Inversión programadas y en ejecución MOP año 2021

(Montos en miles de \$)

Mes: noviembre de 2021

Table with columns: Servicio, Reg Proyecto, Provincia, Comuna, Reg Contrato, Item, Bp, Nombre IZI, Etapa, Asignación, Centro gestión, Cód Contrato, Nombre Contrato, Clasificación, M Chilecampra, Estado, Tipo Contratación, F Licitación, F Aportar, F Resolución de Adjudicación, F Trámite, F Inicio, F Término, Provincia Contrato, Comuna Contrato, Tipo Requite, Presupuesto oficial, Monto Vigente Contrato, Rut Contratista, Nombre Contratista, Inversión Anterior, Programado año, and monthly progress from ENERO to NOVIEMBRE, plus Saldo and TIPO DE GASTO.

Servicio	Reg Proyecto	Provincia	Comuna	Reg Contrato	Item	Bip	Nombre IDI	Etapas	Asignación	Centro gestión	Cof Contrato	Nombre Contrato	Clasificación	Id Chilecampra	Estado	Tipo Contratación	F Licitación	F Apertura	F Resolución de Adjudicación	F Trámite	F Inicio	F Término	Provincia Contrato	Comuna Contrato	Tipo Reajuste	Presupuesto oficial	Monto Vigente Contrato	PuI Contratista	Nombre Contratista	Inversión Anterior	Programado año	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICEMBRE	Saldo	TIPO DE GASTO			
Dirección de Vialidad	de Atacama	COPAPO, CHAÑARAL, HUASCO	COPAPO, CALDERA, TIERRA AMARILLA, CHAÑARAL, DIEGO DE ALMAGRO, ALTO DEL CARMEN, FREIRINA, HUASCO	de Atacama	PROYECTOS	40020144-0	CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA, REGIÓN DE ATACAMA 2021	EJECUCION	OBRAS CIVILES	Atacama	336675	CONTRATO GLOBAL DE GASTOS SERVICIO DE VIGILANCIA	9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS		En Ejecución	Trato directo				01-ene-21	31-dic-21			Sin Reajuste	0	280.011	1	9	VARIOS PROVEEDORES	0	254.134	0	36.087	27.377	21.809	23.818	27.155	19.895	16.638	36.187	16.435	28.935	0	0				
Dirección de Vialidad	de Atacama	COPAPO, CHAÑARAL, HUASCO	COPAPO, CALDERA, TIERRA AMARILLA, CHAÑARAL, DIEGO DE ALMAGRO, ALTO DEL CARMEN, FREIRINA, HUASCO	Metropolitana de Santiago	PROYECTOS	40020144-0	CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA, REGIÓN DE ATACAMA 2021	EJECUCION	OBRAS CIVILES	Nivel Central	335300	INV GP INV 4 (2021) REGULARIZAR PAGO DE FACTURAS PENDIENTES AÑO 2020.	9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS		En Ejecución	Trato directo				01-ene-21	31-dic-21			Sin Reajuste	0	9.268	1	9	VARIOS PROVEEDORES	0	565	0	0	565	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Dirección de Vialidad	de Atacama	COPAPO, CHAÑARAL, HUASCO	COPAPO, CALDERA, TIERRA AMARILLA, CHAÑARAL, DIEGO DE ALMAGRO, ALTO DEL CARMEN, FREIRINA, HUASCO	Metropolitana de Santiago	PROYECTOS	40020144-0	CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA, REGIÓN DE ATACAMA 2021	EJECUCION	OBRAS CIVILES	Nivel Central	335350	PUNTES GP INV 5 (2021) REGULARIZAR PAGO DE FACTURAS PENDIENTES AÑO 2020.	9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS		En Ejecución	Trato directo				01-ene-21	31-dic-21			Sin Reajuste	0	437.576	1	9	VARIOS PROVEEDORES	0	25.988	0	16.684	10.304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Dirección de Vialidad	de Atacama	COPAPO, CHAÑARAL, HUASCO	COPAPO, CALDERA, TIERRA AMARILLA, CHAÑARAL, DIEGO DE ALMAGRO, ALTO DEL CARMEN, FREIRINA, HUASCO	Metropolitana de Santiago	PROYECTOS	40020144-0	CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA, REGIÓN DE ATACAMA 2021	EJECUCION	OBRAS CIVILES	Nivel Central	335226	OPTO. MAQUINARIA, REEMBOLSO FIAR GASTO EN OBRAS, CUENTADANTE YOSelyn VALENCIA 17.238.415 \$ DE LA DIRECCION DE VIAJIDAD.	9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS		Adjudicado	Trato directo				01-ene-21	31-dic-21			Sin Reajuste	0	30.000	17.238.415	1	YOSelyn TAMARA VALENCIA SEPULVEDA	0	453	0	0	0	3	0	14	34	34	5	112	0	136	97	0	0		
Dirección de Vialidad	de Atacama	COPAPO, CHAÑARAL, HUASCO	COPAPO, CALDERA, TIERRA AMARILLA, CHAÑARAL, DIEGO DE ALMAGRO, ALTO DEL CARMEN, FREIRINA, HUASCO	de Atacama	PROYECTOS	40020144-0	CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA, REGIÓN DE ATACAMA 2021	EJECUCION	OBRAS CIVILES	Atacama	335303	CONTRATO GLOBAL DE GASTO ADMINISTRACION DIRECTA PROVINCIA DE CHAÑARAL.	9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS		En Ejecución	Trato directo				01-ene-21	31-dic-21			Sin Reajuste	0	566.582	1	9	VARIOS PROVEEDORES	0	569.965	0	33.863	54.095	14.405	43.864	143	18.878	65.483	40.383	43.823	395.307	0	0				
Dirección de Vialidad	de Atacama	COPAPO, CHAÑARAL, HUASCO	COPAPO, CALDERA, TIERRA AMARILLA, CHAÑARAL, DIEGO DE ALMAGRO, ALTO DEL CARMEN, FREIRINA, HUASCO	Metropolitana de Santiago	PROYECTOS	40020144-0	CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA, REGIÓN DE ATACAMA 2021	EJECUCION	OBRAS CIVILES	Nivel Central	335362	INV GP INV 11 (2021) Solicita presupuesto para los pagos de Mantenencias a equipos del INV y INV Metropolitana, durante el año 2021 por la Empresa MUYA Y PZARNO. (Contrato 202167 2020).	9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS		En Ejecución	Trato directo				01-ene-21	31-dic-21			Sin Reajuste	0	23.041	1	9	VARIOS PROVEEDORES	0	1.128	0	0	0	0	487	0	289	0	260	0	212	0	0	0	0		
Dirección de Vialidad	de Atacama	COPAPO, CHAÑARAL, HUASCO	COPAPO, CALDERA, TIERRA AMARILLA, CHAÑARAL, DIEGO DE ALMAGRO, ALTO DEL CARMEN, FREIRINA, HUASCO	Metropolitana de Santiago	PROYECTOS	40020144-0	CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA, REGIÓN DE ATACAMA 2021	EJECUCION	OBRAS CIVILES	Nivel Central	335376	INV GP INV 13 (2021) Solicita presupuesto para el pago de honorarios por servicios de empresa por la Empresa CELESTION. (Contrato 320779 2020)	9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS		En Ejecución	Trato directo				01-ene-21	31-dic-21			Sin Reajuste	0	6.889	1	9	VARIOS PROVEEDORES	0	431	0	0	0	0	431	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Dirección de Vialidad	de Atacama	COPAPO, CHAÑARAL, HUASCO	COPAPO, CALDERA, TIERRA AMARILLA, CHAÑARAL, DIEGO DE ALMAGRO, ALTO DEL CARMEN, FREIRINA, HUASCO	Metropolitana de Santiago	PROYECTOS	40020144-0	CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA, REGIÓN DE ATACAMA 2021	EJECUCION	OBRAS CIVILES	Nivel Central	335392	INV GP INV 16 (2021) Solicita presupuesto para complementar pago para el Servicio de Retiro de Residuos Activos del recinto INV, a cargo de la empresa RESIN RESIDUOS Y RESIDUOS LIMITADA. (Contrato 298496 2020).	9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS		En Ejecución	Trato directo				01-ene-21	31-dic-21			Sin Reajuste	0	3.745	1	9	VARIOS PROVEEDORES	0	89	0	0	89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Dirección de Vialidad	de Atacama	COPAPO, CHAÑARAL, HUASCO	COPAPO, CALDERA, TIERRA AMARILLA, CHAÑARAL, DIEGO DE ALMAGRO, ALTO DEL CARMEN, FREIRINA, HUASCO	Metropolitana de Santiago	PROYECTOS	40020144-0	CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA, REGIÓN DE ATACAMA 2021	EJECUCION	OBRAS CIVILES	Nivel Central	335394	INV GP INV 17 (2021) Solicita presupuesto para la contratación del Servicio de Atención Preventiva a UPS ubicado en la Sala de Química del INV.	9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS		En Ejecución	Trato directo				01-ene-21	31-dic-21			Sin Reajuste	0	238	1	9	VARIOS PROVEEDORES	0	15	0	0	0	0	0	0	0	0	15	0	0	0	0	0	0	0	
Dirección de Vialidad	de Atacama	COPAPO, CHAÑARAL, HUASCO	COPAPO, CALDERA, TIERRA AMARILLA, CHAÑARAL, DIEGO DE ALMAGRO, ALTO DEL CARMEN, FREIRINA, HUASCO	Metropolitana de Santiago	PROYECTOS	40020144-0	CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA, REGIÓN DE ATACAMA 2021	EJECUCION	OBRAS CIVILES	Nivel Central	335397	PUNTES GP INV 18 (2021) Solicita autorizar ppto. para la adquisición de siete (7) valvulas de gas de 3/4 y tres (3) valvulas de gas de 1/2 kg para ser utilizados en los Camionetas del Departamento de Puentes.	9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS		En Ejecución	Trato directo				01-ene-21	31-dic-21			Sin Reajuste	0	121	1	9	VARIOS PROVEEDORES	0	8	0	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Dirección de Vialidad	de Atacama	COPAPO, CHAÑARAL, HUASCO	COPAPO, CALDERA, TIERRA AMARILLA, CHAÑARAL, DIEGO DE ALMAGRO, ALTO DEL CARMEN, FREIRINA, HUASCO	Metropolitana de Santiago	PROYECTOS	40020144-0	CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA, REGIÓN DE ATACAMA 2021	EJECUCION	OBRAS CIVILES	Nivel Central	335399	PUNTES GP INV 20 (2021) Solicita autorizar ppto. para el pago de los Servicios de Mantenimiento a la maquinaria perteneciente a la Administración Directa del Departamento de Puentes, a cargo de la Empresa JOSÉ ALEJANDRO GONZÁLEZ (Contrato 134189 2020).	9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS		En Ejecución	Trato directo				01-ene-21	31-dic-21			Sin Reajuste	0	150.021	1	9	VARIOS PROVEEDORES	0	5.071	0	0	0	0	758	1.701	0	0	1.605	0	1.008	0	0	0	0	0	0
Dirección de Vialidad	de Atacama	COPAPO, CHAÑARAL, HUASCO	COPAPO, CALDERA, TIERRA AMARILLA, CHAÑARAL, DIEGO DE ALMAGRO, ALTO DEL CARMEN, FREIRINA, HUASCO	Metropolitana de Santiago	PROYECTOS	40020144-0	CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA, REGIÓN DE ATACAMA 2021	EJECUCION	OBRAS CIVILES	Nivel Central	335403	INV GP INV 24 (2021) Solicita autorizar ppto. para gestionar la reparación del Rotapaper R219V en uso en la Sala de Química del Departamento Laboratorio Nacional.	9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS		En Ejecución	Trato directo				01-ene-21	31-dic-21			Sin Reajuste	0	8.835	1	9	VARIOS PROVEEDORES	0	952	0	0	0	0	0	0	552	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Dirección de Vialidad	de Atacama	COPAPO, CHAÑARAL, HUASCO	COPAPO, CALDERA, TIERRA AMARILLA, CHAÑARAL, DIEGO DE ALMAGRO, ALTO DEL CARMEN, FREIRINA, HUASCO	Metropolitana de Santiago	PROYECTOS	40020144-0	CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA, REGIÓN DE ATACAMA 2021	EJECUCION	OBRAS CIVILES	Nivel Central	335404	INV GP INV 25 (2021) Solicita autorizar ppto. para gestionar la Renovación Convenio con la Comisión Chilena de Energía Nuclear (CCHEN) por un periodo de 04 meses a contar de abril 2021, a cargo del Departamento Laboratorio Nacional. Se solicita ppto para	9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS		En Ejecución	Trato directo				01-ene-21	31-dic-21			Sin Reajuste	0	7.467	1	9	VARIOS PROVEEDORES	0	251	0	0	0	0	123	0	0	0	0	127	0	0	0	0	0	0	0
Dirección de Vialidad	de Atacama	COPAPO, CHAÑARAL, HUASCO	COPAPO, CALDERA, TIERRA AMARILLA, CHAÑARAL, DIEGO DE ALMAGRO, ALTO DEL CARMEN, FREIRINA, HUASCO	de Atacama	PROYECTOS	40020144-0	CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA, REGIÓN DE ATACAMA 2021	EJECUCION	OBRAS CIVILES	Atacama	335795	CONTRATO GLOBAL DE GASTO ADMINISTRACION DIRECTA PROVINCIA DE HUASCO	9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS		En Ejecución	Trato directo				01-ene-21	31-dic-21			Sin Reajuste	0	438.675	1	9	VARIOS PROVEEDORES	0	401.241	0	0	0	46.708	9.330	14.072	5.390	7.067	33.112	94.876	138.136	52.509	0	0	0	0	
Dirección de Vialidad	de Atacama	COPAPO, CHAÑARAL, HUASCO	COPAPO, CALDERA, TIERRA AMARILLA, CHAÑARAL, DIEGO DE ALMAGRO, ALTO DEL CARMEN, FREIRINA, HUASCO	de Atacama	PROYECTOS	40020144-0	CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA, REGIÓN DE ATACAMA 2021	EJECUCION	OBRAS CIVILES	Atacama	335883	CONTRATO GLOBAL DE GASTOS UNIDAD DE LABORATORIO	9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS		En Ejecución	Trato directo				01-ene-21	31-dic-21			Sin Reajuste	0	1.000	1	9	VARIOS PROVEEDORES	0	497	0	0	0	0	0	0	0	463	0	34	0	0	0	0	0	0	0
Dirección de Vialidad	de Atacama	COPAPO, CHAÑARAL, HUASCO	COPAPO, CALDERA, TIERRA AMARILLA, CHAÑARAL, DIEGO DE ALMAGRO, ALTO DEL CARMEN, FREIRINA, HUASCO	Metropolitana de Santiago	PROYECTOS	40020144-0	CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA, REGIÓN DE ATACAMA 2021	EJECUCION	OBRAS CIVILES	Nivel Central	336302	PUNTES GP INV 28 (2021) FIAR Revisiones Técnicas y Prea-Vehículos Pesado REEMBOLSO	9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS		Adjudicado	Trato directo				01-ene-21	31-dic-21			Sin Reajuste	3.300	4.300	12.899.363	6	MABEL LORENA ALARCON HERRERA	0	195	0	0	0	0	60	0	2	0	38	80	3	0	0	0	0		
Dirección de Vialidad	de Atacama	COPAPO, CHAÑARAL, HUASCO	COPAPO, CALDERA, TIERRA AMARILLA, CHAÑARAL, DIEGO DE ALMAGRO, ALTO DEL CARMEN, FREIRINA, HUASCO	Metropolitana de Santiago	PROYECTOS	40020144-0	CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA, REGIÓN DE ATACAMA 2021	EJECUCION	OBRAS CIVILES	Nivel Central	336328	INV GP INV 32 (2021) Adquisición de un accesorio necesario para el equipo Redmetro MCR 302 en uso en Sala de Química del INV.	9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS		En Ejecución	Trato directo				01-ene-21	31-dic-21			Sin Reajuste	0	774	1	9	VARIOS PROVEEDORES	0	48	0	0	0	0	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Dirección de Vialidad	de Atacama	COPAPO, CHAÑARAL, HUASCO	COPAPO, CALDERA, TIERRA AMARILLA, CHAÑARAL, DIEGO DE ALMAGRO, ALTO DEL CARMEN, FREIRINA, HUASCO	Metropolitana de Santiago	PROYECTOS	40020144-0	CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA, REGIÓN DE ATACAMA 2021	EJECUCION	OBRAS CIVILES	Nivel Central	336607	INV GP INV 33 (2021) Adquisición de 300 kg de Hielo Sin Sulfato para las Salas de Química y Adulfo del Laboratorio Nacional.	9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS		En Ejecución	Trato directo				01-ene-21	31-dic-21			Sin Reajuste	0	1.750	1	9	VARIOS PROVEEDORES	0	78	0	0	0	0	0	0	0	78	0	0	0	0	0	0	0		
Dirección de Vialidad	de Atacama	COPAPO, CHAÑARAL, HUASCO	COPAPO, CALDERA, TIERRA AMARILLA, CHAÑARAL, DIEGO DE ALMAGRO, ALTO DEL CARMEN, FREIRINA, HUASCO	Metropolitana de Santiago	PROYECTOS	40020144-0	CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA, REGIÓN DE ATACAMA 2021	EJECUCION	OBRAS CIVILES	Nivel Central	336808	INV GP INV 36 (2021) Se solicita autorizar presupuesto para gestionar la contratación del servicio de retiro, transporte y disposición final de residuos azúlicios y solventes contaminados (en derivados del sulfato), en el Departamento Laboratorio Nacional.	9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS		En Ejecución	Trato directo				01-ene-21	31-dic-21			Sin Reajuste	0	5.000	1	9	VARIOS PROVEEDORES	0	112	0	0	0	0	0	0	0	0	73	0	39	0	0	0	0	0	0
Dirección de Vialidad	de Atacama	COPAPO, CHAÑARAL, HUASCO	COPAPO, CALDERA, TIERRA AMARILLA, CHAÑARAL, DIEGO DE ALMAGRO, ALTO DEL CARMEN, FREIRINA, HUASCO	Metropolitana de Santiago	PROYECTOS	40020144-0	CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA, REGIÓN DE ATACAMA 2021	EJECUCION	OBRAS CIVILES	Nivel Central	336904	INV GP INV 37 (2021) Se solicita autorizar presupuesto para gestionar la reparación y validación del instrumento marca Brookfield en uso en la Sala de Química del INV.	9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS		En Ejecución	Trato directo				01-ene-21	31-dic-21			Sin Reajuste	0	361	1	9	VARIOS PROVEEDORES	0	23	0	0	0	0	0	0	0	23	0	0	0	0	0	0	0		
Dirección de Vialidad	de Atacama	COPAPO, CHAÑARAL, HUASCO	COPAPO, CALDERA, TIERRA AMARILLA, CHAÑARAL, DIEGO DE ALMAGRO, ALTO DEL CARMEN, FREIRINA, HUASCO	Metropolitana de Santiago	PROYECTOS	40020144-0	CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA, REGIÓN DE ATACAMA 2021	EJECUCION	OBRAS CIVILES	Nivel Central	337172	INV GP INV 42 (2021) Solicita autorizar presupuesto para la adquisición de Sotapas para acortar los sectores en la UP en uso en la Sala de Química del INV.	9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS		En Ejecución	Trato directo				01-ene-21	31-dic-21			Sin Reajuste	0	228	1	9	VARIOS PROVEEDORES	0	15	0	0	0	0	0	0	0	0	15	0	0	0	0	0	0	0	
Dirección de Vialidad	de Atacama	COPAPO, CHAÑARAL, HUASCO	COPAPO, CALDERA, TIERRA AMARILLA, CHAÑARAL, DIEGO DE ALMAGRO, ALTO DEL CARMEN, FREIRINA, HUASCO	de Atacama	PROYECTOS	40020144-0	CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA, REGIÓN DE ATACAMA 2021	EJECUCION	OBRAS CIVILES	Nivel Central	337375	GP GP INV 43 (2021) Reparación a Electrónica de Sistema de Pesaje en Unidad Móvil de Copagol II Región	9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS		En Ejecución	Trato directo				01-ene-21	31-dic-21			Sin Reajuste	0	1.797	1	9	VARIOS PROVEEDORES	0	1.797	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.797	0	0	0	0	0	0	0
Dirección de Vialidad	de Atacama	COPAPO, CHAÑARAL, HUASCO	COPAPO, CALDERA, TIERRA AMARILLA, CHAÑARAL, DIEGO DE ALMAGRO, ALTO DEL CARMEN, FREIRINA, HUASCO	Metropolitana de Santiago	PROYECTOS	40020144-0	CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA, REGIÓN DE ATACAMA 2021	EJECUCION	OBRAS CIVILES	Nivel Central	337399																																					

Servicio	Reg Proyecto	Provincia	Comuna	Reg Contrato	Item	Bip	Nombre IZI	Etago	Asignación	Centro gestión	Cod Contrato	Nombre Contrato	Clasificación	Id Chilecampra	Estado	Tipo Contratación	F Licitación	F Apertura	F Resolución de Adjudicación	F Trámite	F Inicio	F Término	Provincia Contrato	Comuna Contrato	Tipo Rector	Presupuesto Oficial	Monto Vigente Contrato	Rol Contratista	Nombre Contratista	Inversión Anterior	Programado año	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DECIEMBRE	Saldo	TIPO DE GASTO						
Dirección de Vialidad	de Coquimbo	ELQUI, CHOPAPA, LIMARÍ	LA HIGUERA, PASTAGUANO, RILAPEL, CANELA, OVALLE, COMBARBALA	Metropolitana de Santiago	PROYECTOS	40020145-0	CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA, REGIÓN DE COQUIMBO 2021	EJECUCION	OBRAS CIVILES	Nivel Central	338583	DPTO. MAQUINARIA, SERVICIO DE MANTENCIÓN Y REPARACIÓN ESPECÍFICAS PARA VEHÍCULOS DE LA VIALIDAD.	9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS		En Ejecución	Trato directo					01-ene-19	31-dic-21			Sin Requirir	0	124.714	1	9	VARIOS PROVEEDORES	0	1.894	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.894	0	0				
Dirección de Vialidad	de Coquimbo	ELQUI, CHOPAPA, LIMARÍ	LA HIGUERA, PASTAGUANO, RILAPEL, CANELA, OVALLE, COMBARBALA	Metropolitana de Santiago	PROYECTOS	40020145-0	CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA, REGIÓN DE COQUIMBO 2021	EJECUCION	OBRAS CIVILES	Nivel Central	380419	DPTO. MAQUINARIA SERVICIO DE MANTENIMIENTO, REPARACIONES ELECTRICAS Y SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA EQUIPOS AUTOMOTRICES Y ESTACIONARIOS DEL NIVEL CENTRAL DE LA DIRECCION DE VIALIDAD	9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS		En Ejecución	Trato directo					01-ene-19	31-dic-21			Sin Requirir	0	139.101	1	9	VARIOS PROVEEDORES	0	1.271	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.027	0	243	0	0	0				
Dirección de Vialidad	de Coquimbo	ELQUI, CHOPAPA, LIMARÍ	LA HIGUERA, PASTAGUANO, RILAPEL, CANELA, OVALLE, COMBARBALA	Metropolitana de Santiago	PROYECTOS	40020145-0	CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA, REGIÓN DE COQUIMBO 2021	EJECUCION	OBRAS CIVILES	Nivel Central	336819	DPTO. MAQUINARIA, SUMINISTRO Y COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EQUIPOS Y MAQUINARIA DE LA DIRECCION DE VIALIDAD. SUMINISTROS	9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS		En Ejecución	Trato directo					01-ene-20	31-dic-21			Sin Requirir	0	688.274	1	9	VARIOS PROVEEDORES	0	12.846	0	0	746	2.155	88	375	3.397	6.085	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Dirección de Vialidad	de Coquimbo	ELQUI, CHOPAPA, LIMARÍ	LA HIGUERA, PASTAGUANO, RILAPEL, CANELA, OVALLE, COMBARBALA	Metropolitana de Santiago	PROYECTOS	40020145-0	CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA, REGIÓN DE COQUIMBO 2021	EJECUCION	OBRAS CIVILES	Nivel Central	118849	DPTO. MAQUINARIAS, Servicio de Mantenimiento, Reparaciones Especificas y Suministro de repuestos con la empresa MAURMANS S.A a VEHICULOS MOTORIZADOS, para Camioneros y Furgones de la Dirección de Vialidad Nivel Central 5284 3 LR20.	9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS		En Ejecución	Trato directo					01-ene-20	31-dic-21			Sin Requirir	0	219.388	1	9	VARIOS PROVEEDORES	0	1.075	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Dirección de Vialidad	de Coquimbo	ELQUI, CHOPAPA, LIMARÍ	LA HIGUERA, PASTAGUANO, RILAPEL, CANELA, OVALLE, COMBARBALA	Metropolitana de Santiago	PROYECTOS	40020145-0	CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA, REGIÓN DE COQUIMBO 2021	EJECUCION	OBRAS CIVILES	Nivel Central	318950	DPTO. MAQUINARIA, Servicio de Mantenimiento, Reparaciones Especificas y Suministro de repuestos con la empresa FINNING CHILE S.A para Maquinarios y Equipos de la Dirección de Vialidad del Nivel Central, 5284 3 LR20	9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS		En Ejecución	Trato directo					01-ene-20	31-dic-21			Sin Requirir	0	294.575	1	9	VARIOS PROVEEDORES	0	7.034	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Dirección de Vialidad	de Coquimbo	ELQUI, CHOPAPA, LIMARÍ	LA HIGUERA, PASTAGUANO, RILAPEL, CANELA, OVALLE, COMBARBALA	Metropolitana de Santiago	PROYECTOS	40020145-0	CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA, REGIÓN DE COQUIMBO 2021	EJECUCION	OBRAS CIVILES	Nivel Central	320152	PUNTES GP INV 92 2020 Solicita presupuesto para el servicio de sanitización por COVID-19 de maquinarias en oficinas de Santiago y Iquique	9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS		En Ejecución	Trato directo					01-ene-20	31-dic-20	SANTIAGO	SANTIAGO	Sin Requirir	0	8.854	1	9	VARIOS PROVEEDORES	0	111	0	111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Dirección de Vialidad	de Coquimbo	ELQUI, CHOPAPA, LIMARÍ	LA HIGUERA, PASTAGUANO, RILAPEL, CANELA, OVALLE, COMBARBALA	Metropolitana de Santiago	PROYECTOS	40020145-0	CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA, REGIÓN DE COQUIMBO 2021	EJECUCION	OBRAS CIVILES	Nivel Central	320808	LABORATORIO GP INV 104 2020 Solicita presupuesto servicio calibración para diversos equipos de Laboratorios Regionales, Laboratorios Provinciales y UVV	9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS		En Ejecución	Trato directo					01-ene-20	31-dic-21	SANTIAGO	SANTIAGO	Sin Requirir	0	60.369	1	9	VARIOS PROVEEDORES	0	2.740	0	0	1.644	393	241	181	289	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Dirección de Vialidad	de Coquimbo	ELQUI, CHOPAPA, LIMARÍ	LA HIGUERA, PASTAGUANO, RILAPEL, CANELA, OVALLE, COMBARBALA	Inversión No Reglamentada	PROYECTOS	40020145-0	CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA, REGIÓN DE COQUIMBO 2021	EJECUCION	OBRAS CIVILES	Nivel Central	324700	LABORATORIO GP INV 141 2020 Solicita autorizar presupuesto para licitar el Servicio de Mantenimiento Preventivo y Contractual a los Equipos de los Laboratorios Regionales de Coquimbo, Valparaíso, Rancagua, Talca y Valdivia, por un periodo de dos años	9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS		En Ejecución	Trato directo					01-ene-20	31-dic-21	ELQUI, VALPARAISO, RANCAGUA, CURICO, VALDIVIA		Sin Requirir	0	50.000	1	9	VARIOS PROVEEDORES	0	4.554	0	0	0	4.680	-2.388	0	1.179	0	1.092	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Dirección de Vialidad	de Coquimbo	ELQUI, CHOPAPA, LIMARÍ	LA HIGUERA, PASTAGUANO, RILAPEL, CANELA, OVALLE, COMBARBALA	Fondos no decretar	PROYECTOS	40020145-0	CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA, REGIÓN DE COQUIMBO 2021	EJECUCION	OBRAS CIVILES	Nivel Central	328284	CONTRATO RESERVA CAD JIRASTRE NORMAL 2021	9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS		Por Licitar	Trato directo					01-ene-21	31-dic-21			Sin Requirir	0	179.840.000	1	9	VARIOS PROVEEDORES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.448.000			
Dirección de Vialidad	de Coquimbo	ELQUI, CHOPAPA, LIMARÍ	LA HIGUERA, PASTAGUANO, RILAPEL, CANELA, OVALLE, COMBARBALA	de Coquimbo	PROYECTOS	40020145-0	CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA, REGIÓN DE COQUIMBO 2021	EJECUCION	OBRAS CIVILES	Coquimbo	331730	CONSERVACION RED VIAL POR ADM. DIRECTA, MANTENIMIENTO Y REPARACION DEPENDENCIAS FISCALES VIALIDAD REGION DE COQUIMBO 2021	9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS		En Ejecución	Trato directo					01-ene-21	31-dic-21			Sin Requirir	0	132.264	1	9	VARIOS PROVEEDORES	0	132.264	0	1.933	7.050	7.963	0	19.585	18.250	70.007	7.463	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dirección de Vialidad	de Coquimbo	ELQUI, CHOPAPA, LIMARÍ	LA HIGUERA, PASTAGUANO, RILAPEL, CANELA, OVALLE, COMBARBALA	de Coquimbo	PROYECTOS	40020145-0	CONSERVACION RED VIAL POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA, ELEMENTOS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL 2021	EJECUCION	OBRAS CIVILES	Coquimbo	331734	CONSERVACION RED VIAL POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA, ELEMENTOS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL 2021	9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS		En Ejecución	Trato directo					01-ene-21	31-dic-21			Sin Requirir	0	48.696	1	9	VARIOS PROVEEDORES	0	48.696	0	0	0	4.181	10.961	2.194	31.340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Dirección de Vialidad	de Coquimbo	ELQUI, CHOPAPA, LIMARÍ	LA HIGUERA, PASTAGUANO, RILAPEL, CANELA, OVALLE, COMBARBALA	de Coquimbo	PROYECTOS	40020145-0	CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA, REGIÓN DE COQUIMBO 2021	EJECUCION	OBRAS CIVILES	Coquimbo	331738	CONSERVACION RED VIAL POR ADM. DIRECTA, SUB-13 MANTENCIÓN Y REPARACION CAMIONETAS FISCALES 2021	9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS		En Ejecución	Trato directo					01-ene-21	31-dic-21			Sin Requirir	0	21.379	1	9	VARIOS PROVEEDORES	0	21.379	0	0	8.886	6	3.417	3.858	1.027	5,90	3.636	0	0	0	0	0	0	0	0		
Dirección de Vialidad	de Coquimbo	ELQUI, CHOPAPA, LIMARÍ	LA HIGUERA, PASTAGUANO, RILAPEL, CANELA, OVALLE, COMBARBALA	de Coquimbo	PROYECTOS	40020145-0	CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA, REGIÓN DE COQUIMBO 2021	EJECUCION	OBRAS CIVILES	Coquimbo	331740	CONSERVACION POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA REGIONAL VIALIDAD 2021	9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS		En Ejecución	Trato directo					01-ene-21	31-dic-21			Sin Requirir	0	1.538.415	1	9	VARIOS PROVEEDORES	0	283.179	0	51.528	56.001	67.533	907	376	95	0	112.738	0	0	0	0	0	0	0	0		
Dirección de Vialidad	de Coquimbo	ELQUI, CHOPAPA, LIMARÍ	LA HIGUERA, PASTAGUANO, RILAPEL, CANELA, OVALLE, COMBARBALA	de Coquimbo	PROYECTOS	40020145-0	CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA, REGIÓN DE COQUIMBO 2021	EJECUCION	OBRAS CIVILES	Coquimbo	331741	CONSERVACION RED VIAL POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA, PROVINCIA DE ELQUI 2021	9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS		En Ejecución	Trato directo					01-ene-21	31-dic-21			Sin Requirir	0	822.339	1	9	VARIOS PROVEEDORES	0	822.301	0	21.267	22.065	32.212	104.223	42.263	104.724	269.655	97.335	128.839	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dirección de Vialidad	de Coquimbo	ELQUI, CHOPAPA, LIMARÍ	LA HIGUERA, PASTAGUANO, RILAPEL, CANELA, OVALLE, COMBARBALA	de Coquimbo	PROYECTOS	40020145-0	CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA, REGIÓN DE COQUIMBO 2021	EJECUCION	OBRAS CIVILES	Coquimbo	331742	CONSERVACION RED VIAL POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA, PROV. LIMARÍ 2021	9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS		En Ejecución	Trato directo					01-ene-21	31-dic-21			Sin Requirir	0	700.000	1	9	VARIOS PROVEEDORES	0	684.950	0	4.800	70.619	5.296	5.822	256.315	153.299	89.275	93.060	6.408	0	0	0	0	0	0	0	0	
Dirección de Vialidad	de Coquimbo	ELQUI, CHOPAPA, LIMARÍ	LA HIGUERA, PASTAGUANO, RILAPEL, CANELA, OVALLE, COMBARBALA	de Coquimbo	PROYECTOS	40020145-0	CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA, REGIÓN DE COQUIMBO 2021	EJECUCION	OBRAS CIVILES	Coquimbo	331743	CONSERVACION RED VIAL POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA, PROVINCIA DE CHOPAPA 2021	9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS		En Ejecución	Trato directo					01-ene-21	31-dic-21			Sin Requirir	0	171.034	1	9	VARIOS PROVEEDORES	0	171.414	0	5.084	13.842	29.124	17.907	5.228	10.125	4.102	85.131	380	0	0	0	0	0	0	0	0	
Dirección de Vialidad	de Coquimbo	ELQUI, CHOPAPA, LIMARÍ	LA HIGUERA, PASTAGUANO, RILAPEL, CANELA, OVALLE, COMBARBALA	de Coquimbo	PROYECTOS	40020145-0	CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA, REGIÓN DE COQUIMBO 2021	EJECUCION	OBRAS CIVILES	Coquimbo	331745	CONSERVACION RED VIAL POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA, ARRANQUE HORAS MÁQUINAS 2021	9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS		En Ejecución	Trato directo					01-ene-21	31-dic-21			Sin Requirir	0	718.584	1	9	VARIOS PROVEEDORES	0	749.524	0	0	73.829	10.544	50.889	14.317	205.465	145.781	182.863	26.513	0	0	0	0	0	0	0	0	
Dirección de Vialidad	de Coquimbo	ELQUI, CHOPAPA, LIMARÍ	LA HIGUERA, PASTAGUANO, RILAPEL, CANELA, OVALLE, COMBARBALA	de Coquimbo	PROYECTOS	40020145-0	CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA, REGIÓN DE COQUIMBO 2021	EJECUCION	OBRAS CIVILES	Coquimbo	331746	CONSERVACION RED VIAL POR ADM. DIRECTA, MAQUINARIAS REGIONAL VIALIDAD REGION DE COQUIMBO 2021	9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS		En Ejecución	Trato directo					01-ene-21	31-dic-21			Sin Requirir	0	115.895	1	9	VARIOS PROVEEDORES	0	120.116	0	2.355	20.547	9.203	22.327	3.138	51.055	5.117	1.732	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dirección de Vialidad	de Coquimbo	ELQUI, CHOPAPA, LIMARÍ	LA HIGUERA, PASTAGUANO, RILAPEL, CANELA, OVALLE, COMBARBALA	de Coquimbo	PROYECTOS	40020145-0	CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA, REGIÓN DE COQUIMBO 2021	EJECUCION	OBRAS CIVILES	Coquimbo	331747	CONSERVACION RED VIAL POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA, MAQUINARIAS PROVINCIA DE ELQUI 2021	9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS		En Ejecución	Trato directo					01-ene-21	31-dic-21			Sin Requirir	0	190.000	1	9	VARIOS PROVEEDORES	0	199.775	0	2.866	24.618	23.979	11.761	29.074	17.188	18.402	9.483	2.325	0	0	0	0	0	0	0	0	
Dirección de Vialidad	de Coquimbo	ELQUI, CHOPAPA, LIMARÍ	LA HIGUERA, PASTAGUANO, RILAPEL, CANELA, OVALLE, COMBARBALA	de Coquimbo	PROYECTOS	40020145-0	CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA, REGIÓN DE COQUIMBO 2021	EJECUCION	OBRAS CIVILES	Coquimbo	331748	CONSERVACION RED VIAL POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA, MAQUINARIAS PROV. LIMARÍ 2021	9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS		En Ejecución	Trato directo					01-ene-21	31-dic-21			Sin Requirir	0	175.908	1	9	VARIOS PROVEEDORES	0	176.227	0	12.582	18.645	21.507	29.287	15.411	21.790	18.903	34.574	3.328	0	0	0	0	0	0	0	0	
Dirección de Vialidad	de Coquimbo	ELQUI, CHOPAPA, LIMARÍ	LA HIGUERA, PASTAGUANO, RILAPEL, CANELA, OVALLE, COMBARBALA	de Coquimbo	PROYECTOS	40020145-0	CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA, REGIÓN DE COQUIMBO 2021	EJECUCION	OBRAS CIVILES	Coquimbo	331749	CONSERVACION RED VIAL POR ADM. DIRECTA, MAQUINARIAS PROVINCIA DE CHOPAPA 2021	9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS		En Ejecución	Trato directo					01-ene-21	31-dic-21			Sin Requirir	0	80.000	1	9	VARIOS PROVEEDORES	0	78.605	0	0	7.782	8.174	9.141	31.109	14.662	4.684	1.413	300	1.339	0	0	0	0	0	0	0	
Dirección de Vialidad	de Coquimbo	ELQUI, CHOPAPA, LIMARÍ	LA HIGUERA, PASTAGUANO, RILAPEL, CANELA, OVALLE, COMBARBALA	de Coquimbo	PROYECTOS	40020145-0	CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA, REGIÓN DE COQUIMBO 2021	EJECUCION	OBRAS CIVILES	Coquimbo	331750	CONSERVACION RED VIAL POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA, ADQUISICION FISCAL VEHICULOS Y MAQUINARIAS 2021	9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS		En Ejecución	Trato directo					01-ene-21	31-dic-21																													

Servicio	Reg Proyecto	Provincia	Comuna	Reg Contrato	Item	Bip	Nombre Idi	Etap	Asignación	Centro gestión	Cof Contrato	Nombre Contrato	Clasificación	M Chilecampra	Estado	Tipo Contratación	F Licitación	F Apertura	F Resolución de Adjudicación	F Trámite	F Inicio	F Término	Provincia Contrato	Comuna Contrato	Tipo Registre	Presupuesto oficial	Monto Vigente Contrato	Rol Contratista	Nombre Contratista	Inversión Anterior	Programado año	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DECEMBRE	Saldo	TIPO DE GASTO			
Dirección de Vialidad	de Coquimbo	ELQUI, CHOPAPA, LIMARÍ	LA HIGUERA, RAQUINO, ELAPEL, CANELA, OVALLE, COMBARBALA	Metropolitana de Santiago	PROYECTOS	40020145-0	CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA, REGIÓN DE COQUIMBO 2021	EJECUCION	OBRAS CIVILES	Nivel Central	338303	LNV GP INV 58 (2021) Solicita autorizar presupuesto para gestionar la adquisición de material eléctrico necesario para realizar reparaciones menores en el recinto del Laboratorio Nacional.	9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS		En Ejecución	Trato directo				01-ene-21	31-dic-21			Sin Registre	0	324	1	9	VARIOS PROVEEDORES	0	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23	0	0				
Dirección de Vialidad	de Coquimbo	ELQUI, CHOPAPA, LIMARÍ	LA HIGUERA, RAQUINO, ELAPEL, CANELA, OVALLE, COMBARBALA	Metropolitana de Santiago	PROYECTOS	40020145-0	CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA, REGIÓN DE COQUIMBO 2021	EJECUCION	OBRAS CIVILES	Nivel Central	339611	PUNTES GP INV 57 (2021) Solicita autorizar presupuesto para gestionar la adquisición de repuestos de piezas del puente mecánico modelo Compas200 para poder armar estructuras que operen en un requerimiento de emergencia.	9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS		En Ejecución	Trato directo				01-ene-21	31-dic-21			Sin Registre	0	178.372	1	9	VARIOS PROVEEDORES	0	11.148	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.148	0	0	0		
Dirección de Vialidad	de Coquimbo	ELQUI, CHOPAPA, LIMARÍ	LA HIGUERA, RAQUINO, ELAPEL, CANELA, OVALLE, COMBARBALA	Metropolitana de Santiago	PROYECTOS	40020145-0	CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA, REGIÓN DE COQUIMBO 2021	EJECUCION	OBRAS CIVILES	Nivel Central	339587	LNV GP INV 65 (2021) Solicita autorizar presupuesto para la adquisición de Accesorios, insumos e instrumental de medición para uso de ensayos rutimarios en la Sala de Química del LNV.	9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS		En Ejecución	Trato directo				01-ene-21	31-dic-21			Sin Registre	0	14.946	1	9	VARIOS PROVEEDORES	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0		
Dirección de Vialidad	de Coquimbo	ELQUI, CHOPAPA, LIMARÍ	LA HIGUERA, RAQUINO, ELAPEL, CANELA, OVALLE, COMBARBALA	Inversión No Regionalizada	PROYECTOS	40020145-0	CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA, REGIÓN DE COQUIMBO 2021	EJECUCION	OBRAS CIVILES	Nivel Central	339510	LNV GP INV 66 (2021)Solicita autorizar presupuesto para la adquisición de Elemento de Protección Personal al personal de la AD del Laboratorio Nacional de Vialidad.	9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS		En Ejecución	Trato directo				01-ene-21	31-dic-21			Sin Registre	0	3.759	1	9	VARIOS PROVEEDORES	0	480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	244	29	149	59	0	0
Dirección de Vialidad	de Coquimbo	ELQUI, CHOPAPA, LIMARÍ	LA HIGUERA, RAQUINO, ELAPEL, CANELA, OVALLE, COMBARBALA	Metropolitana de Santiago	PROYECTOS	40020145-0	CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA, REGIÓN DE COQUIMBO 2021	EJECUCION	OBRAS CIVILES	Nivel Central	339598	PUNTES GP INV 68 (2021) Solicita autorizar presupuesto para la adquisición de 11 valles de gas de 12 kilos, y 20 valles de gas de 5 kilos, todos para ser utilizados en los cammatos en trabajos de sondajes y de mecenas. Departamento de Puentes.	9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS		En Ejecución	Trato directo				01-ene-21	31-dic-21			Sin Registre	0	387	1	9	VARIOS PROVEEDORES	0	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27	0	0	0	0	
Dirección de Vialidad	de Coquimbo	ELQUI, CHOPAPA, LIMARÍ	LA HIGUERA, RAQUINO, ELAPEL, CANELA, OVALLE, COMBARBALA	Metropolitana de Santiago	PROYECTOS	40020145-0	CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA, REGIÓN DE COQUIMBO 2021	EJECUCION	OBRAS CIVILES	Nivel Central	340117	LNV GP INV 70 (2021) Solicita autorizar ppto. para gestionar licitación con la finalidad de realizar Tráfico de varias sectores del recinto Departamento Laboratorio Nacional, los que se han filtrado productor de las lluvias de enero y abril 2021.	9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS		En Ejecución	Trato directo				01-ene-21	31-dic-21			Sin Registre	0	15.000	1	9	VARIOS PROVEEDORES	0	750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	750	0	0	0	
Dirección de Vialidad	de Coquimbo	ELQUI, CHOPAPA, LIMARÍ	LA HIGUERA, RAQUINO, ELAPEL, CANELA, OVALLE, COMBARBALA	Inversión No Regionalizada	PROYECTOS	40020145-0	CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA, REGIÓN DE COQUIMBO 2021	EJECUCION	OBRAS CIVILES	Nivel Central	340202	Ajuste por Compra combustible con financiamiento CAD REGIONAL 04-06-2021	9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS		En Ejecución	Trato directo				01-ene-21	31-dic-21			Sin Registre	0	454.200	1	9	VARIOS PROVEEDORES	0	21.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21.000	0	0	0	0
Dirección de Vialidad	de Coquimbo	ELQUI, CHOPAPA, LIMARÍ	LA HIGUERA, RAQUINO, ELAPEL, CANELA, OVALLE, COMBARBALA	Metropolitana de Santiago	PROYECTOS	40020145-0	CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA, REGIÓN DE COQUIMBO 2021	EJECUCION	OBRAS CIVILES	Nivel Central	340765	PUNTES GP INV 79 (2021) Solicita autorizar presupuesto para la adquisición de repuestos en acero diametrado para trabajos de Sondajes a cargo de la AD del Departamento de Puentes.	9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS		En Ejecución	Trato directo				01-ene-21	31-dic-21			Sin Registre	0	54.239	1	9	VARIOS PROVEEDORES	0	2.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.700	0	0	0	0
Dirección de Vialidad	de Coquimbo	ELQUI, CHOPAPA, LIMARÍ	LA HIGUERA, RAQUINO, ELAPEL, CANELA, OVALLE, COMBARBALA	de Coquimbo	PROYECTOS	40020145-0	CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA, REGIÓN DE COQUIMBO 2021	EJECUCION	OBRAS CIVILES	Nivel Central	340805	PELAJE GP INV 84 (2021) Reparación Unidad Móvil de Pesaje IV Región.	9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS		En Ejecución	Trato directo				01-ene-21	31-dic-21			Sin Registre	0	944	1	9	VARIOS PROVEEDORES	0	944	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	944	0	0	0
Dirección de Vialidad	de Coquimbo	ELQUI, CHOPAPA, LIMARÍ	LA HIGUERA, RAQUINO, ELAPEL, CANELA, OVALLE, COMBARBALA	Metropolitana de Santiago	PROYECTOS	40020145-0	CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA, REGIÓN DE COQUIMBO 2021	EJECUCION	OBRAS CIVILES	Nivel Central	341423	LNV GP INV 88 (2021) Solicita autorizar ppto. para gestionar la calibración con el Instituto de Investigaciones y Control (IIC), tres (3) unidades de carga utilizadas en el Laboratorio Nacional para la calibración de prensas.	9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS		En Ejecución	Trato directo				01-ene-21	31-dic-21			Sin Registre	0	2.184	1	9	VARIOS PROVEEDORES	0	148	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	148	0	0	0
Dirección de Vialidad	de Coquimbo	ELQUI, CHOPAPA, LIMARÍ	LA HIGUERA, RAQUINO, ELAPEL, CANELA, OVALLE, COMBARBALA	Inversión No Regionalizada	PROYECTOS	40020145-0	CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA, REGIÓN DE COQUIMBO 2021	EJECUCION	OBRAS CIVILES	Nivel Central	342377	GP INV 96 (2021) Compra de pintura para mantenimiento de túneles bajo AD de la DV	9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS		En Ejecución	Trato directo				01-ene-21	31-dic-21			Sin Registre	0	1.027	1	9	VARIOS PROVEEDORES	0	560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	560	0	0	0	
Dirección de Vialidad	de Coquimbo	ELQUI, CHOPAPA, LIMARÍ	LA HIGUERA, RAQUINO, ELAPEL, CANELA, OVALLE, COMBARBALA	Inversión No Regionalizada	PROYECTOS	40020145-0	CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA, REGIÓN DE COQUIMBO 2021	EJECUCION	OBRAS CIVILES	Nivel Central	342381	GP INV 98 (2021) Compra de fijaciones tipo tarugo-clavo para mantenimiento de túneles bajo administración directa de la DV	9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS		En Ejecución	Trato directo				01-ene-21	31-dic-21			Sin Registre	0	666	1	9	VARIOS PROVEEDORES	0	367	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	367	0	0		
Dirección de Vialidad	de Coquimbo	ELQUI, CHOPAPA, LIMARÍ	LA HIGUERA, RAQUINO, ELAPEL, CANELA, OVALLE, COMBARBALA	Metropolitana de Santiago	PROYECTOS	40020145-0	CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA, REGIÓN DE COQUIMBO 2021	EJECUCION	OBRAS CIVILES	Nivel Central	345710	PUNTES GP INV 138 (2021) Compra EPP Solicita autorizar presupuesto para la adquisición de Elementos de Protección Personal para el personal de la AD del Departamento de Puentes.	9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS		En Ejecución	Trato directo				01-ene-21	31-dic-21			Sin Registre	0	5.000	1	9	VARIOS PROVEEDORES	0	1.297.168	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.297.168	0	0	
Dirección de Vialidad	de Coquimbo	ELQUI, CHOPAPA, LIMARÍ	LA HIGUERA, RAQUINO, ELAPEL, CANELA, OVALLE, COMBARBALA	de Valparaíso	PROYECTOS	40020145-0	CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA, REGIÓN DE COQUIMBO 2021	EJECUCION	OBRAS CIVILES	Nivel Central	346226	TUNELAS GP INV 166 (2021) Compra de elementos de protección personal (EPP) para Subdepartamento de Túneles SDM	9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS		En Ejecución	Trato directo				01-ene-21	31-dic-21			Sin Registre	0	5.581	1	9	VARIOS PROVEEDORES	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	0			
Dirección de Vialidad	de Coquimbo	ELQUI, CHOPAPA, LIMARÍ	LA HIGUERA, RAQUINO, ELAPEL, CANELA, OVALLE, COMBARBALA	Metropolitana de Santiago	PROYECTOS	40020145-0	CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA, REGIÓN DE COQUIMBO 2021	EJECUCION	OBRAS CIVILES	Nivel Central	346705	LNV GP INV 104 (2021) Solicita autorizar presupuesto para contratar el Servicio de Mantenimiento y calibración equipo Frasco de la Sala Química del Laboratorio Nacional.	9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS		En Ejecución	Trato directo				01-ene-21	31-dic-21			Sin Registre	0	1.059	1	9	VARIOS PROVEEDORES	0	43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43	0	0			
Dirección de Vialidad	de Coquimbo	ELQUI, CHOPAPA, LIMARÍ	LA HIGUERA, RAQUINO, ELAPEL, CANELA, OVALLE, COMBARBALA	de Coquimbo	PROYECTOS	40020145-0	CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA, REGIÓN DE COQUIMBO 2021	EJECUCION	OBRAS CIVILES	Coquimbo	347811	MEJORAMIENTO DE AMBIENTES LABORALES 2021	9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS		En Ejecución	Trato directo				01-ene-21	31-dic-21			Sin Registre	0	6.700	1	9	VARIOS PROVEEDORES	0	6.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.700	0	0			
Dirección de Vialidad	de Coquimbo	ELQUI, CHOPAPA, LIMARÍ	LA HIGUERA, RAQUINO, ELAPEL, CANELA, OVALLE, COMBARBALA	de Coquimbo	PROYECTOS	40020238-0	CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE COQUIMBO 2021	EJECUCION	GASTOS ADMINISTRATIVOS	Coquimbo	351711	PUBLICACION PROPUESTAS VALIADAD REGION DE COQUIMBO (17.30.2021)	9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS		En Ejecución	Trato directo				01-ene-21	31-dic-21			ELQUI, LIMARÍ, CHOPAPA	EL SERENIO, OVALLE, ELAPEL	Sin Registre	0	1.441	1	9	VARIOS PROVEEDORES	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	
Dirección de Vialidad	de Coquimbo	ELQUI, CHOPAPA, LIMARÍ	LA HIGUERA, RAQUINO, ELAPEL, CANELA, OVALLE, COMBARBALA	de Coquimbo	PROYECTOS	40020238-0	CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE COQUIMBO 2021	EJECUCION	CONSULTORIAS	Coquimbo	329049	Aseoria a la Inspección Fiscal del Contrato de Conservación Global Mito por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Choapa, Comunas de Los Vilos, Huelmo y Canalé, III etapa, Región de Coquimbo.	1. OBRAS	3261-25-0121	Adjudicado	Propuesta publica	11-jun-21	30-jul-21	02-ene-20	02-ene-20	01-dic-21	01-nov-25			Indice de Precios al Consumidor	889.876	940.569	84.865.000	5	RY Q INGENIERIA S.A.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	871.646	Asesorio de Inspección Fiscal	
Dirección de Vialidad	de Coquimbo	ELQUI, CHOPAPA, LIMARÍ	LA HIGUERA, RAQUINO, ELAPEL, CANELA, OVALLE, COMBARBALA	de Coquimbo	PROYECTOS	40020238-0	CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE COQUIMBO 2021	EJECUCION	CONSULTORIAS	Coquimbo	331641	Aseoria a la Inspección Fiscal contrato de Conservación Global Mito por nivel de servicios y por precios unitarios de Caminos de la Provincia de Choapa, Comunas de Los Vilos, Huelmo y Canalé, III etapa, Región de Coquimbo.	1. ASISTENCIA Y CONSULTORIAS	3261-27-0121	En Adjudicación	Propuesta publica	25-ene-21	30-nov-21	02-ene-20	02-ene-20	10-dic-25		CHOPAPA	CANELA	Indice de Precios al Consumidor	886.984	886.984	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	917.027	Asesorio de Inspección Fiscal	
Dirección de Vialidad	de Coquimbo	ELQUI, CHOPAPA, LIMARÍ	LA HIGUERA, RAQUINO, ELAPEL, CANELA, OVALLE, COMBARBALA	de Coquimbo	PROYECTOS	40020238-0	CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE COQUIMBO 2021	EJECUCION	OBRAS CIVILES	Coquimbo	329045	Conservación Global Mito por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Choapa, Comunas de Los Vilos, Huelmo y Canalé, III etapa, Región de Coquimbo.	1. OBRAS	3261-6-0121	En Ejecución	Propuesta publica	25-mar-21	14-may-21	11-jun-21	16-ag-21	18-ag-21	26-jul-25	CHOPAPA	CANELA	Indice de Precios al Consumidor	7.052.670	6.465.747	96.528.800	2	MASECO S.A.	0	70.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70.000	6.691.296	Contratación de Obras
Dirección de Vialidad	de Coquimbo	ELQUI, CHOPAPA, LIMARÍ	LA HIGUERA, RAQUINO, ELAPEL, CANELA, OVALLE, COMBARBALA	de Coquimbo	PROYECTOS	40020238-0	CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE COQUIMBO 2021	EJECUCION	OBRAS CIVILES	Coquimbo	331638	Conservación Global Mito por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Choapa, Comunas de Los Vilos, Huelmo y Canalé, III etapa, Región de Coquimbo.	1. OBRAS	3261-25-0121	En Adjudicación	Propuesta publica	31-ag-21	22-ago-21	02-ene-20	02-ene-20	01-dic-21	10-nov-25	CHOPAPA	SALAMANCA	Indice de Precios al Consumidor	7.081.720	7.081.720	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.280.990	Contratación de Obras		
Dirección de Vialidad	de Coquimbo	ELQUI	COQUIMBO	Metropolitana de Santiago	PROYECTOS	40020390-0	CONSTRUCCION CONEXION VIAL RUTA 5 - ZONA PORTUARIA, CIUDAD DE COQUIMBO	PREFACTIBILIDAD	GASTOS ADMINISTRATIVOS	Nivel Central	338556	Pago de Gastos Administrativos - Normar 2021	9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS		En Ejecución	Trato directo				01-ene-21	31-dic-21					Sin Registre	0	4.678	1	9	VARIOS PROVEEDORES	0	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63	0	0	7	0
Dirección de Vialidad	de Coquimbo	ELQUI	COQUIMBO	de Coquimbo	PROYECTOS	40020390-0	CONSTRUCCION CONEXION VIAL RUTA 5 - ZONA PORTUARIA, CIUDAD DE COQUIMBO	CONSULTORIAS	CONSULTORIAS	Nivel Central	329344	Estudio de Prefactibilidad Conexión Vial Ruta 5 - Zona Portuaria, Ciudad de Coquimbo.	2. ESTUDIOS	3048-67-0121	Adjudicado	Propuesta publica	16-ag-21	04-nov-21	02-ene-20	02-ene-20	31-dic-21	15-abr-23	ELQUI	COQUIMBO	Indice de Precios al Consumidor	943.951	245.000	79.931.880	6	ECV CONSULTORES LIMITADA	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	376.000	Estudio de Prefactibilidad

Servicio	Reg Proyecto	Provincia	Comuna	Reg Contrato	Item	Bip	Nombre Idi	Etapas	Asignación	Centro gestión	Cof Contrato	Nombre Contrato	Clasificación	M Chilecampra	Estado	Tipo Contratación	F Licitación	F Apertura	F Resolución de Adjudicación	F Trámite	F Inicio	F Término	Provincia Contrato	Comuna Contrato	Tipo Requite	Presupuesto oficial	Monte Vigente Contrato	Rut Contratista	Nombre Contratista	Inversión Anterior	Programado año	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DECEMBRE	Saldo	TIPO DE GASTO		
Dirección de Vialidad	del Libertador General Bernardo O'Higgins	INTERPROVINCIAL	INTERCOMUNAL	del Libertador General Bernardo O'Higgins	PROYECTOS	3047937-0	CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VI REGION 2017-2021	EJECUCION	CONSULTORIAS	O Higgins	263974	Asesoría a la Inspección Fiscal Contrato de Conservación Global Mixta Por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Cachapoal, Sector Centro, Etapa II, Región de O'Higgins	3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS	2262-12-1P17	En Ejecución	Propuesta publica	25 may-17	10-ago-17	09-mar-18	23-abr-18	23-abr-18	23-mar-22	CACHAPOAL	COEGUAGUA, GRANEROS, LAS CARRAS, OLIVAR, PEUMO, RANCAIGUA, REQUINCOA	Indice de Precios al Consumidor	751.262	782.815	96.659.160	9	ANOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A.	560.489	231.253	0	37.596	18.551	18.516	12.930	16.832	40.217	16.725	39.224	15.407	14.855	0	55.885	Asesoría de Inspección Fiscal	
Dirección de Vialidad	del Libertador General Bernardo O'Higgins	INTERPROVINCIAL	INTERCOMUNAL	del Libertador General Bernardo O'Higgins	PROYECTOS	3047937-0	CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VI REGION 2017-2021	EJECUCION	CONSULTORIAS	O Higgins	263975	Asesoría a la Inspección Fiscal Conservación Global Mixta por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Cachapoal, Sector Centro, Etapa II, Región de O'Higgins	3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS	2262-36-0117	En Ejecución	Propuesta publica	11 dic-17	18-ene-18	29-ago-18	26-nov-18	14-may-19	14-may-19	14-abr-23	CACHAPOAL	MALLA, QUINTA DE TILCOCO, RENGO, REQUINCOA	Indice de Precios al Consumidor	736.902	805.636	79.171.380	8	INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASISORIAS LTDA.	340.697	222.250	0	38.394	17.395	19.537	18.845	19.462	18.912	19.635	19.705	19.338	20.304	11.033	330.837	Asesoría de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad	del Libertador General Bernardo O'Higgins	INTERPROVINCIAL	INTERCOMUNAL	del Libertador General Bernardo O'Higgins	PROYECTOS	3047937-0	CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VI REGION 2017-2021	EJECUCION	CONSULTORIAS	O Higgins	263976	Asesoría a la Inspección Fiscal Conservación Global Mixta por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Cachapoal, Sector Centro-Oriente, Etapa II, Región de O'Higgins	3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS	2262-37-0117	En Ejecución	Propuesta publica	11 dic-17	18-ene-18	29-ago-18	26-nov-18	14-may-19	14-may-19	14-abr-23	CACHAPOAL	LAS CARRAS, PEUMO, PICHIDEGUA, SAN VICENTE	Indice de Precios al Consumidor	738.312	808.500	9.966.773	7	ALEJANDRO PATRICIO GANA VALENCIA	431.009	211.200	0	36.483	18.448	18.539	18.598	18.649	18.718	18.735	18.885	18.804	19.105	10.126	238.389	Asesoría de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad	del Libertador General Bernardo O'Higgins	INTERPROVINCIAL	INTERCOMUNAL	del Libertador General Bernardo O'Higgins	PROYECTOS	3047937-0	CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VI REGION 2017-2021	EJECUCION	CONSULTORIAS	O Higgins	263977	Asesoría a la Inspección Fiscal Conservación Global Mixta por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Cachapoal, Sector Centro-Oriente, Etapa II, Región de O'Higgins	3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS	2262-38-0118	En Ejecución	Propuesta publica	16-mar-18	07-may-18	13-jul-18	23-oct-18	23-oct-18	23-sept-22	COLCHAGUA	NANCAGUA, SAN FERNANDO, SANTA CRUZ	Indice de Precios al Consumidor	751.942	747.561	96.788.800	2	CYSA CHILE S.A.	388.393	197.885	0	32.380	22.111	16.699	17.280	17.066	13.776	13.649	16.422	34.345	14.176	0	239.202	Asesoría de Inspección Fiscal	
Dirección de Vialidad	del Libertador General Bernardo O'Higgins	INTERPROVINCIAL	INTERCOMUNAL	del Libertador General Bernardo O'Higgins	PROYECTOS	3047937-0	CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VI REGION 2017-2021	EJECUCION	CONSULTORIAS	O Higgins	263978	Asesoría a la Inspección Fiscal Conservación Global Mixta por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Cachapoal, Sector Poniente, Etapa II, Región de O'Higgins	3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS	2262-5-0118	En Ejecución	Propuesta publica	16-mar-18	08-may-18	21-jun-18	30-jul-18	30-jul-18	30-jun-22	CACHAPOAL	COLTAUCO, DOÑIHUE, LAS CARRAS, PEUMO	Indice de Precios al Consumidor	752.422	729.855	78.418.500	7	ICP INGENIERIA S.A.	452.482	194.254	0	32.287	16.789	16.821	16.095	15.586	16.992	17.006	17.344	17.205	17.408	10.021	132.005	Asesoría de Inspección Fiscal	
Dirección de Vialidad	del Libertador General Bernardo O'Higgins	INTERPROVINCIAL	INTERCOMUNAL	del Libertador General Bernardo O'Higgins	PROYECTOS	3047937-0	CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VI REGION 2017-2021	EJECUCION	CONSULTORIAS	O Higgins	263979	Asesoría a la Inspección Fiscal Conservación Global Mixta por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Cachapoal, Sector Centro-Oriente, Etapa II, Región de O'Higgins	3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS	2262-36-0118	En Ejecución	Propuesta publica	28-jun-18	14-ago-18	10-sept-18	30-oct-18	30-oct-18	30-sept-22	CARDENAL CARO	NAVIDA, PAREDES	Indice de Precios al Consumidor	775.912	728.395	78.929.230	2	SIGA INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A.	387.527	191.788	0	33.085	16.658	0	33.502	16.814	16.860	16.101	17.010	17.070	17.272	7.396	201.272	Asesoría de Inspección Fiscal	
Dirección de Vialidad	del Libertador General Bernardo O'Higgins	INTERPROVINCIAL	INTERCOMUNAL	del Libertador General Bernardo O'Higgins	PROYECTOS	3047937-0	CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VI REGION 2017-2021	EJECUCION	CONSULTORIAS	O Higgins	263980	Asesoría a la Inspección Fiscal Conservación Global Mixta por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Cachapoal, Sector Sur Etapa II, Región de O'Higgins	3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS	2262-4-0118	Terminado	Propuesta publica	16-mar-18	07-may-18	04-jul-18	18-nov-18	19-nov-18	19-oct-22	CARDENAL CARO	LA ESTRELLA, LITUCHE, MARCHIGUE, PICHENJEU	Indice de Precios al Consumidor	1.094.291	1.078.874	88.542.600	4	RODADO INGENIEROS CONSULTORES SPA	561.678	271.353	0	55.563	23.647	24.087	23.978	26.838	22.209	21.976	21.630	25.408	25.368	0	321.536	Asesoría de Inspección Fiscal	
Dirección de Vialidad	del Libertador General Bernardo O'Higgins	INTERPROVINCIAL	INTERCOMUNAL	del Libertador General Bernardo O'Higgins	PROYECTOS	3047937-0	CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VI REGION 2017-2021	EJECUCION	CONSULTORIAS	O Higgins	274812	Asesoría Inspección Fiscal Conservación Global Mixta por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Cardenal Caro Sector Sur Etapa II, Región de O'Higgins	1. OBRAS	2262-38-0118	En Ejecución	Propuesta publica	23-may-18	13-jul-18	08-oct-18	02-ene-19	02-ene-19	02-dic-22	CARDENAL CARO	NAVIDA, PAREDES	Indice de Precios al Consumidor	751.822	725.463	59.598.500	5	APFA XV S.A. AGENCIA EN CHILE	354.468	189.986	0	32.984	16.609	16.204	16.701	16.794	16.310	17.141	16.824	16.947	16.983	6.318	234.122	Asesoría de Inspección Fiscal	
Dirección de Vialidad	del Libertador General Bernardo O'Higgins	INTERPROVINCIAL	INTERCOMUNAL	del Libertador General Bernardo O'Higgins	PROYECTOS	3047937-0	CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VI REGION 2017-2021	EJECUCION	OBRAS CIVILES	O Higgins	263987	Conservación Global Mixta Por Nivel de Servicio y Por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Cachapoal Sector Ruta 5 y Ruta 6L, Etapa II, Región de O'Higgins	1. OBRAS	2262-4-1P17	En Ejecución	Propuesta publica	13-abr-17	07-jun-17	22-dic-17	08-feb-18	09-feb-18	19-ene-22	CACHAPOAL	COEGUAGUA, GRANEROS, LAS CARRAS, OLIVAR, PEUMO, RANCAIGUA, REQUINCOA	Indice de Precios al Consumidor	6.458.192	7.289.276	78.841.720	9	ING Y CONSTRUCCION AFIN LTDA	1.026.883	1.418.977	0	397.363	55.516	219.264	49.551	84.065	286.835	562.523	66.067	98.804	0	0	1.533.555	Contratación de Obras	
Dirección de Vialidad	del Libertador General Bernardo O'Higgins	INTERPROVINCIAL	INTERCOMUNAL	del Libertador General Bernardo O'Higgins	PROYECTOS	3047937-0	CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VI REGION 2017-2021	EJECUCION	OBRAS CIVILES	O Higgins	263988	Conservación Global Mixta Por Nivel de Servicio y Por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Cachapoal, Sector Centro, Etapa II, Región de O'Higgins	1. OBRAS	2262-25-1P17	En Ejecución	Propuesta publica	15-sept-17	11-abr-18	21-may-18	13-jul-18	13-jul-18	23-jun-22	CACHAPOAL	MALLA, QUINTA DE TILCOCO, RENGO, REQUINCOA	Indice de Precios al Consumidor	5.988.358	6.528.408	78.259.040	8	FLEISAN S.A.	3.660.951	603.294	0	139.361	87.154	73.220	45.538	60.411	34.129	73.759	45.630	42.882	0	0	2.383.538	Contratación de Obras	
Dirección de Vialidad	del Libertador General Bernardo O'Higgins	INTERPROVINCIAL	INTERCOMUNAL	del Libertador General Bernardo O'Higgins	PROYECTOS	3047937-0	CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VI REGION 2017-2021	EJECUCION	OBRAS CIVILES	O Higgins	263989	Conservación Global Mixta por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Cachapoal, Sector Caminos Pavimentados, Etapa II, Región de O'Higgins	1. OBRAS	2262-24-1P17	En Ejecución	Propuesta publica	15-sept-17	11-abr-18	13-jun-18	30-jul-18	31-jul-18	10-jul-22	CACHAPOAL	LAS CARRAS, PEUMO, PICHIDEGUA, SAN VICENTE	Indice de Precios al Consumidor	7.451.502	6.936.450	78.259.040	8	FLEISAN S.A.	4.170.546	778.624	0	187.537	12.403	134.329	38.119	99.510	31.003	103.067	23.219	110.502	32.459	2.567	1.817.797	Contratación de Obras	
Dirección de Vialidad	del Libertador General Bernardo O'Higgins	INTERPROVINCIAL	INTERCOMUNAL	del Libertador General Bernardo O'Higgins	PROYECTOS	3047937-0	CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VI REGION 2017-2021	EJECUCION	OBRAS CIVILES	O Higgins	263990	Conservación Global Mixta por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Cachapoal, Sector Central Oriente, Etapa II, Región de O'Higgins	1. OBRAS	2262-44-1P17	En Ejecución	Propuesta publica	29-dic-17	07-mar-18	10-ago-18	24-sept-18	25-sept-18	04-sept-22	COLCHAGUA	NANCAGUA, SAN FERNANDO, SANTA CRUZ	Indice de Precios al Consumidor	6.094.036	5.711.424	78.841.720	9	ING Y CONSTRUCCION AFIN LTDA	2.616.382	994.552	0	245.173	59.583	94.446	66.273	101.007	45.845	126.203	38.168	154.024	63.854	0	2.600.041	Contratación de Obras	
Dirección de Vialidad	del Libertador General Bernardo O'Higgins	INTERPROVINCIAL	INTERCOMUNAL	del Libertador General Bernardo O'Higgins	PROYECTOS	3047937-0	CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VI REGION 2017-2021	EJECUCION	OBRAS CIVILES	O Higgins	263991	Conservación Global Mixta por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Cachapoal, Sector Central Oriente, Etapa II, Región de O'Higgins	1. OBRAS	2262-41-1P17	En Ejecución	Propuesta publica	29-dic-17	02-mar-18	04-abr-18	23-may-18	24-may-18	09-may-22	CACHAPOAL	COLTAUCO, DOÑIHUE, LAS CARRAS, PEUMO	Indice de Precios al Consumidor	6.829.522	5.861.162	78.841.720	9	ING Y CONSTRUCCION AFIN LTDA	4.218.998	1.027.118	0	200.452	46.637	101.815	51.037	97.576	74.889	132.486	80.150	180.813	47.244	0	2.011.822	Contratación de Obras	
Dirección de Vialidad	del Libertador General Bernardo O'Higgins	INTERPROVINCIAL	INTERCOMUNAL	del Libertador General Bernardo O'Higgins	PROYECTOS	3047937-0	CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VI REGION 2017-2021	EJECUCION	OBRAS CIVILES	O Higgins	263992	Conservación Global Mixta por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Cardenal Caro, Sector Norte, Etapa I, Región de O'Higgins	1. OBRAS	2262-43-1P17	En Ejecución	Propuesta publica	29-dic-17	05-mar-18	04-abr-18	04-jun-18	05-jun-18	14-jun-22	CARDENAL CARO	NAVIDA, PAREDES	Indice de Precios al Consumidor	6.078.442	5.896.326	96.688.340	5	MAESTRANZA Y PLANTA DE ARIDOS RO MIPAO S.A.	3.263.710	785.368	0	165.464	88.199	81.610	63.575	74.204	72.923	78.044	54.980	106.381	0	0	2.434.348	Contratación de Obras	
Dirección de Vialidad	del Libertador General Bernardo O'Higgins	INTERPROVINCIAL	INTERCOMUNAL	del Libertador General Bernardo O'Higgins	PROYECTOS	3047937-0	CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VI REGION 2017-2021	EJECUCION	OBRAS CIVILES	O Higgins	263993	Conservación Global Mixta por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Cardenal Caro, Sector Centro-Norte, Etapa I, Región de O'Higgins	1. OBRAS	2262-42-1P17	En Ejecución	Propuesta publica	29-dic-17	07-mar-18	13-sept-18	22-nov-18	13-nov-18	23-oct-22	CARDENAL CARO	LA ESTRELLA, LITUCHE, MARCHIGUE, PICHENJEU	Indice de Precios al Consumidor	4.390.529	4.408.431	78.841.720	9	ING Y CONSTRUCCION AFIN LTDA	2.465.557	1.229.596	0	227.380	98.684	51.007	184.448	93.288	88.274	65.364	126.206	52.295	141.629	0	1.268.003	Contratación de Obras	
Dirección de Vialidad	del Libertador General Bernardo O'Higgins	INTERPROVINCIAL	INTERCOMUNAL	del Libertador General Bernardo O'Higgins	PROYECTOS	3047937-0	CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VI REGION 2017-2021	EJECUCION	OBRAS CIVILES	O Higgins	274811	Conservación Global Mixta por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Cardenal Caro Sector Sur Etapa II, Región de O'Higgins	1. OBRAS	2262-45-1P17	En Ejecución	Propuesta publica	29-dic-17	22-mar-18	07-ago-18	12-sept-18	13-sept-18	23-ago-22	CARDENAL CARO	NAVIDA, PAREDES	Indice de Precios al Consumidor	6.287.501	6.157.996	99.541.510	6	INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SANTA FE S.A.	2.753.632	1.094.801	0	256.189	132.230	143.326	67.422	99.556	39.092	79.132	57.168	85.766	134.920	0	2.685.200	Contratación de Obras	
Dirección de Vialidad	del Libertador General Bernardo O'Higgins	INTERPROVINCIAL	INTERCOMUNAL	del Libertador General Bernardo O'Higgins	PROYECTOS	3047937-0	CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VI REGION 2017-2021	EJECUCION	OBRAS CIVILES	O Higgins	275089	Conservación Global Mixta por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Cachapoal, Sector Centro Sur, Etapa I, Región de O'Higgins	1. OBRAS	2262-43-1P17	En Ejecución	Propuesta publica	29-dic-17	07-mar-18	18-abr-18	21-jun-18	22-jun-18	05-jun-22	CARDENAL CARO	MARCHIGUE, PICHENJEU	Indice de Precios al Consumidor	3.362.445	3.752.398	99.541.510	6	INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SANTA FE S.A.	2.572.390	629.789	0	107.512	77.794	81.247	87.270	18.296	87.270	44.249	61.309	24.821	0	0	1.376.781	Contratación de Obras	
Dirección de Vialidad	del Libertador General Bernardo O'Higgins	INTERPROVINCIAL	INTERCOMUNAL	del Libertador General Bernardo O'Higgins	PROYECTOS	3047937-0	CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VI REGION 2017-2021	EJECUCION	OTROS GASTOS	O Higgins	326646	Contrato de Regulación Vial Inspectores Ficiales Contactos de Obras Año 2021	1. OBRAS OTROS GASTO		En Ejecución	Trato directo				09-ene-21	31-dic-21			CACHAPOAL	RANCAIGUA	Sin Requite	0	4.854	1	9	VARIOS PROVEEDORES	0	1.722	0	0	1.719	0	0	0	0	0	0	0	2	0		
Dirección de Vialidad	del Libertador General Bernardo O'Higgins	INTERPROVINCIAL	INTERCOMUNAL	del Libertador General Bernardo O'Higgins	PROYECTOS	3047937-0	CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VI REGION 2017-2021	EJECUCION	OTROS GASTOS	O Higgins	336466	Apertura y Reembolso Vial Inspectores Ficiales de Obra Año 2021. Plan Normal	1. OBRAS OTROS GASTO		Adjudicado	Trato directo				11-feb-21	31-dic-21			CACHAPOAL	RANCAIGUA	Sin Requite	-4.499	14.951	13.302.707	9	MIGUEL ANGEL ARAYA ACEVEDO	0	6.658	0	0	122	1.130	1.340	916	692	629	1.180	648	0	0	0	0

Servicio	Reg Proyecto	Provincia	Comuna	Reg Contrato	Item	Bip	Nombre IZI	Etapas	Asignación	Centro gestión	Cod Contrato	Nombre Contrato	Clasificación	Id Chilecampa	Estado	Tipo Contratación	F Licitación	F Apertura	F Resolución de Adjudicación	F Trámite	F Inicio	F Término	Provincia Contrato	Comuna Contrato	Tipo Registre	Presupuesto oficial	Monta Vigente Contrato	Rol Contratista	Nombre Contratista	Inversión Anterior	Programado año	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DECEMBRE	Saldo	TIPO DE GASTO				
Dirección de Vialidad	del Maule	TALCA	CONSTITUCION	del Maule	PROYECTOS	30110644-0	MEJORAMIENTO ACCESO SUR PUENTE RAUL SILVA HENRIQUEZ EN CONSTITUCION	EJECUCION	OBRAS CIVILES	Maule	26577	Mejoramiento Acceso Sur Puente Raul Silva Henriquez En Constitucion (Nuevo 2017)	S. OBRAS	1297-32-0117	Terminado	Propuesta publica	13-jun-17	13-ago-17	30-oct-17	28-ene-18	08-ene-18	31-ago-19	TALCA	CONSTITUCION	Indice de Precio al Consumidor	2.556.860	3.238.405	78.715.990	7	CONSTRUCTORA TRICAM LIMITADA	3.378.060	160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160	0	Contratación de Obras		
Dirección de Vialidad	del Maule	INTERPROVINCIAL	INTERCOMUNAL	del Maule	PROYECTOS	30113699-0	CONSERVACION GLOBAL MIXTA DE CAMINOS VII REGION ARAU 2012	EJECUCION	OBRAS CIVILES	Maule	18841	CONSERVACION GLOBAL MIXTA POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LAZOS PROVINCIALES DE TALCA Y LINARES, SECTOR SAN CLEMENTE ORIENTE, COMUNAS DE SAN CLEMENTE, PELARCAO Y COLIBUN, ETAPA I, REGION DEL MAULE	S. OBRAS	1297-38-1p12	Terminado	Propuesta publica	22-jun-17	13-jul-17	13-nov-17	26-dic-17	26-dic-17	05-dic-16			Indice Político	5.923.224	6.239.222	99.541.910	6	INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SANTA F.E.S.A.	6.903.288	840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	840	0	Contratación de Obras		
Dirección de Vialidad	del Maule	TALCA	TALCA	de Tarapacá	PROYECTOS	30116610-0	AMPLIACION E INTERCONEXION VIA CIRCUNVALACION NORTE Y SUR EN TALCA	EJECUCION	OBRAS CIVILES	Maule	27853	Ampliación Interconexión Vial Circunvalación Norte y Sur En Talca	S. OBRAS	1297-9-0118	Terminado	Propuesta publica	08-may-18	13-ago-18	15-nov-18	27-dic-18	27-dic-18	16-dic-20	TALCA	TALCA	Indice de Precio al Consumidor	3.975.580	4.658.512	88.483.800	1	CAFAL INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.	4.736.084	98.520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	Contratación de Obras		
Dirección de Vialidad	del Maule	LINARES	LINARES, COLIBUN, LONGAVI, PARBAL, RETIRO	Fondos sin decretar	PROYECTOS	30122189-0	CONSTRUCCION RUTA PRECORDILLERA SECTOR RUTA 1-535-COLIVUNDO Y 4 PUENTES	EJECUCION	TERRENOS	Nivel Central	336399	Programación de contratos de Arriendos Expropiaciones 2021	S. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS		Por Licitar	Trato directo					01-ene-21	31-dic-21			Sin Reajuste	0	0	1	9	VARIOS PROVEEDORES	0	3.082	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.082	0			
Dirección de Vialidad	del Maule	LINARES	LINARES, COLIBUN, LONGAVI, PARBAL, RETIRO	de Tarapacá	PROYECTOS	30122189-0	CONSTRUCCION RUTA PRECORDILLERA SECTOR RUTA 1-535-COLIVUNDO Y 4 PUENTES	EJECUCION	TERRENOS	Nivel Central	335904	PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DIV	S. EXPROPIACIONES		En Ejecución	Trato directo					01-ene-21	31-dic-21			Sin Reajuste	0	338.671	1	9	VARIOS PROVEEDORES	0	64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64	0				
Dirección de Vialidad	del Maule	LINARES	LINARES, COLIBUN, LONGAVI, PARBAL, RETIRO	del Maule	PROYECTOS	30122189-0	CONSTRUCCION RUTA PRECORDILLERA SECTOR RUTA 1-535-COLIVUNDO Y 4 PUENTES	EJECUCION	TERRENOS	Nivel Central	338606	PAGO PERITOS TAGADORES OBRA CONST RUTA PRECORDILLERA S. RUTA 1-535-COLIVUNDO Y 4 PUENTES	S. EXPROPIACIONES		En Ejecución	Trato directo					01-ene-21	31-dic-21			Sin Reajuste	0	5.999	1	9	VARIOS PROVEEDORES	0	5.999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.999	0			
Dirección de Vialidad	del Maule	LINARES	LINARES, COLIBUN, LONGAVI, PARBAL, RETIRO	del Maule	PROYECTOS	30122189-0	CONSTRUCCION RUTA PRECORDILLERA SECTOR RUTA 1-535-COLIVUNDO Y 4 PUENTES	EJECUCION	TERRENOS	Nivel Central	338607	PAGO PERITOS TAGADORES OBRA CONST RUTA PRECORDILLERA S. RUTA 1-535-COLIVUNDO Y 4 PUENTES	S. EXPROPIACIONES		En Ejecución	Trato directo					01-ene-21	31-dic-21			Sin Reajuste	0	5.995	1	9	VARIOS PROVEEDORES	0	5.995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.995	0			
Dirección de Vialidad	del Maule	LINARES	LINARES, COLIBUN, LONGAVI, PARBAL, RETIRO	Fondos sin decretar	PROYECTOS	30122189-0	CONSTRUCCION RUTA PRECORDILLERA SECTOR RUTA 1-535-COLIVUNDO Y 4 PUENTES	EJECUCION	TERRENOS	Nivel Central	341347	EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 274 Y 275 Y 276 Y 277 Y 278 CONST RUTA PRECORDILLERANA S. RUTA 1-535-COLIVUNDO Y 4 PUENTES	S. EXPROPIACIONES		Adjudicado	Trato directo					05-jun-21	28-dic-21			Sin Reajuste	212.978	212.834	8	9	Varios Expropiados	0	212.834	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	212.834	0			
Dirección de Vialidad	del Maule	LINARES	LINARES, COLIBUN, LONGAVI, PARBAL, RETIRO	del Maule	PROYECTOS	30122189-0	CONSTRUCCION RUTA PRECORDILLERA SECTOR RUTA 1-535-COLIVUNDO Y 4 PUENTES	EJECUCION	TERRENOS	Nivel Central	343576	PAGO PERITOS TAGADORES OBRA CONST RUTA PRECORDILLERANA S. RUTA 1-535-COLIVUNDO Y 4 PUENTES	S. EXPROPIACIONES		En Ejecución	Trato directo					01-ene-21	31-dic-21			Sin Reajuste	0	6.588	1	9	VARIOS PROVEEDORES	0	6.588	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.588	0			
Dirección de Vialidad	del Maule	LINARES	LINARES, COLIBUN, LONGAVI, PARBAL, RETIRO	Fondos sin decretar	PROYECTOS	30122189-0	CONSTRUCCION RUTA PRECORDILLERA SECTOR RUTA 1-535-COLIVUNDO Y 4 PUENTES	EJECUCION	TERRENOS	Nivel Central	343865	EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 179 Y 180 CONST RUTA PRECORDILLERANA S. RUTA 1-535-COLIVUNDO Y 4 PUENTES	S. EXPROPIACIONES		Adjudicado	Trato directo					02-ago-21	28-dic-21			Sin Reajuste	37.888	39.210	8	9	Varios Expropiados	0	39.210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39.210	0			
Dirección de Vialidad	del Maule	LINARES	LINARES, COLIBUN, LONGAVI, PARBAL, RETIRO	Fondos sin decretar	PROYECTOS	30122189-0	CONSTRUCCION RUTA PRECORDILLERA SECTOR RUTA 1-535-COLIVUNDO Y 4 PUENTES	EJECUCION	TERRENOS	Nivel Central	343866	EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 288 CONST RUTA PRECORDILLERANA S. RUTA 1-535-COLIVUNDO Y 4 PUENTES	S. EXPROPIACIONES		Adjudicado	Trato directo					02-ago-21	28-dic-21			Sin Reajuste	4.245	4.393	8	9	Varios Expropiados	0	4.393	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.393	0			
Dirección de Vialidad	del Maule	LINARES	LINARES, COLIBUN, LONGAVI, PARBAL, RETIRO	Fondos sin decretar	PROYECTOS	30122189-0	CONSTRUCCION RUTA PRECORDILLERA SECTOR RUTA 1-535-COLIVUNDO Y 4 PUENTES	EJECUCION	TERRENOS	Nivel Central	343870	EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 191 CONST RUTA PRECORDILLERANA S. RUTA 1-535-COLIVUNDO Y 4 PUENTES	S. EXPROPIACIONES		Adjudicado	Trato directo					02-ago-21	28-dic-21			Sin Reajuste	11.623	12.028	8	9	Varios Expropiados	0	12.028	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.028	0			
Dirección de Vialidad	del Maule	LINARES	LINARES, COLIBUN, LONGAVI, PARBAL, RETIRO	Fondos sin decretar	PROYECTOS	30122189-0	CONSTRUCCION RUTA PRECORDILLERA SECTOR RUTA 1-535-COLIVUNDO Y 4 PUENTES	EJECUCION	TERRENOS	Nivel Central	343871	EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 191 Y 200 CONST RUTA PRECORDILLERANA S. RUTA 1-535-COLIVUNDO Y 4 PUENTES	S. EXPROPIACIONES		Adjudicado	Trato directo					02-ago-21	28-dic-21			Sin Reajuste	83.674	86.595	8	9	Varios Expropiados	0	86.595	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	86.595	0			
Dirección de Vialidad	del Maule	LINARES	LINARES, COLIBUN, LONGAVI, PARBAL, RETIRO	Fondos sin decretar	PROYECTOS	30122189-0	CONSTRUCCION RUTA PRECORDILLERA SECTOR RUTA 1-535-COLIVUNDO Y 4 PUENTES	EJECUCION	TERRENOS	Nivel Central	343872	EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 191 Y 196 Y 197 Y 198 CONST RUTA PRECORDILLERANA S. RUTA 1-535-COLIVUNDO Y 4 PUENTES	S. EXPROPIACIONES		Adjudicado	Trato directo					02-ago-21	28-dic-21			Sin Reajuste	56.318	58.284	8	9	Varios Expropiados	0	58.284	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58.284	0			
Dirección de Vialidad	del Maule	LINARES	LINARES, COLIBUN, LONGAVI, PARBAL, RETIRO	Fondos sin decretar	PROYECTOS	30122189-0	CONSTRUCCION RUTA PRECORDILLERA SECTOR RUTA 1-535-COLIVUNDO Y 4 PUENTES	EJECUCION	TERRENOS	Nivel Central	343873	EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 202 CONST RUTA PRECORDILLERANA S. RUTA 1-535-COLIVUNDO Y 4 PUENTES	S. EXPROPIACIONES		Adjudicado	Trato directo					02-ago-21	28-dic-21			Sin Reajuste	2.948	3.051	8	9	Varios Expropiados	0	3.051	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.051	0			
Dirección de Vialidad	del Maule	LINARES	LINARES, COLIBUN, LONGAVI, PARBAL, RETIRO	del Maule	PROYECTOS	30122189-0	CONSTRUCCION RUTA PRECORDILLERA SECTOR RUTA 1-535-COLIVUNDO Y 4 PUENTES	EJECUCION	TERRENOS	Nivel Central	348502	PAGO PERITOS TAGADORES OBRA CONST RUTA PRECORDILLERA S. RUTA 1-535-COLIVUNDO Y 4 PUENTES	S. EXPROPIACIONES		En Ejecución	Trato directo					01-ene-21	31-dic-21			Sin Reajuste	0	5.613	1	9	VARIOS PROVEEDORES	0	5.613	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.613	0			
Dirección de Vialidad	del Maule	LINARES	LINARES	Metropolitana de Santiago	PROYECTOS	30123820-0	MEJORAMIENTO RUTA L-45, SECTOR EL PEÑASCO-RETEN LOS HUAYLES	EJECUCION	GASTOS ADMINISTRATIVOS	Nivel Central	336556	Pago de Gastos Administrativos - Normal 2021	S. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS		En Ejecución	Trato directo					01-ene-21	31-dic-21			Sin Reajuste	0	4.678	1	9	VARIOS PROVEEDORES	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	0				
Dirección de Vialidad	del Maule	LINARES	LINARES	del Maule	PROYECTOS	30123820-0	MEJORAMIENTO RUTA L-45, SECTOR EL PEÑASCO-RETEN LOS HUAYLES	EJECUCION	CONSULTORIAS	Nivel Central	309561	Aseoría a la Inspección Fiscal Magisterio Ruta L-45, Sector El Peñasco-Reten Los Huayles, Tramo Nº 20137 al KM 51,000, Provincia de Linares, Región del Maule.	S. SERVICIOS Y CONSULTORIAS	30488-9-0120	En Ejecución	Propuesta publica	15-dic-20	28-ene-21	23-abr-21	23-abr-21	23-abr-21	23-abr-21		LINARES	LINARES	Indice de Precio al Consumidor	596.200	603.044	83.665.200	2	ISA Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES S.LDA.	0	163.790	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	163.790	0	485.117	Asesoría de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad	del Maule	LINARES	LINARES	Fondos sin decretar	PROYECTOS	30123820-0	MEJORAMIENTO RUTA L-45, SECTOR EL PEÑASCO-RETEN LOS HUAYLES	EJECUCION	TERRENOS	Nivel Central	138419	EXPROPIACION VIA CONVENIO LOTE Nº 382 MEJORAMIENTO RUTA L-45 SECTOR EL PEÑASCO-RETEN LOS HUAYLES	S. EXPROPIACIONES		Adjudicado	Trato directo					03-ene-20	28-dic-20			Sin Reajuste	2.321	2.321	8	9	Varios Expropiados	0	2.321	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.321	0			
Dirección de Vialidad	del Maule	LINARES	LINARES	Fondos sin decretar	PROYECTOS	30123820-0	MEJORAMIENTO RUTA L-45, SECTOR EL PEÑASCO-RETEN LOS HUAYLES	EJECUCION	TERRENOS	Nivel Central	323038	Expropiación(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 32-B MEJORAMIENTO RUTA L-45 SECTOR EL PEÑASCO-RETEN LOS HUAYLES	S. EXPROPIACIONES		Adjudicado	Trato directo					01-ene-20	28-dic-20			Sin Reajuste	913	913	8	9	Varios Expropiados	0	913	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	913	0			
Dirección de Vialidad	del Maule	LINARES	LINARES	Fondos sin decretar	PROYECTOS	30123820-0	MEJORAMIENTO RUTA L-45, SECTOR EL PEÑASCO-RETEN LOS HUAYLES	EJECUCION	TERRENOS	Nivel Central	323039	Expropiación(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 33-A MEJORAMIENTO RUTA L-45 SECTOR EL PEÑASCO-RETEN LOS HUAYLES	S. EXPROPIACIONES		Adjudicado	Trato directo					01-ene-20	28-dic-20			Sin Reajuste	603	603	8	9	Varios Expropiados	0	603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	603	0			
Dirección de Vialidad	del Maule	LINARES	LINARES	Fondos sin decretar	PROYECTOS	30123820-0	MEJORAMIENTO RUTA L-45, SECTOR EL PEÑASCO-RETEN LOS HUAYLES	EJECUCION	TERRENOS	Nivel Central	323040	Expropiación(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 33-C MEJORAMIENTO RUTA L-45 SECTOR EL PEÑASCO-RETEN LOS HUAYLES	S. EXPROPIACIONES		Adjudicado	Trato directo					01-ene-20	28-dic-20			Sin Reajuste	1.000	1.000	8	9	Varios Expropiados	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000	0			
Dirección de Vialidad	del Maule	LINARES	LINARES	Fondos sin decretar	PROYECTOS	30123820-0	MEJORAMIENTO RUTA L-45, SECTOR EL PEÑASCO-RETEN LOS HUAYLES	EJECUCION	TERRENOS	Nivel Central	323041	Expropiación(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 33-D MEJORAMIENTO RUTA L-45 SECTOR EL PEÑASCO-RETEN LOS HUAYLES	S. EXPROPIACIONES		Adjudicado	Trato directo					01-ene-20	28-dic-20			Sin Reajuste	610	610	8	9	Varios Expropiados	0	610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	610	0			
Dirección de Vialidad	del Maule	LINARES	LINARES	Fondos sin decretar	PROYECTOS	30123820-0	MEJORAMIENTO RUTA L-45, SECTOR EL PEÑASCO-RETEN LOS HUAYLES	EJECUCION	TERRENOS	Nivel Central	323042	Expropiación(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 33-E MEJORAMIENTO RUTA L-45 SECTOR EL PEÑASCO-RETEN LOS HUAYLES	S. EXPROPIACIONES		Adjudicado	Trato directo					01-ene-20	28-dic-20			Sin Reajuste	1.672	1.672	8	9	Varios Expropiados	0	1.672	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.672	0			
Dirección de Vialidad	del Maule	LINARES	LINARES	Fondos sin decretar	PROYECTOS	30123820-0	MEJORAMIENTO R																																										

Servicio	Reg Proyecto	Provincia	Comuna	Reg Contrato	Item	Bip	Nombre IDI	Etago	Asignación	Centro gestión	Cof Contrato	Nombre Contrato	Clasificación	Id Chilecampa	Estado	Tipo Contratación	F Licitación	F Apertura	F Resolución de Adjudicación	F Trámite	F Inicio	F Término	Provincia Contrato	Comuna Contrato	Tipo Reajuste	Presupuesto oficial	Monto Vigente Contrato	Rol Contratista	Nombre Contratista	Inversión Anterior	Programado año	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DECEMBRE	Saldo	TIPO DE GASTO												
Dirección de Vialidad	del Maule	TALCA, CAUQUIENES, CURICO	TALCA, SAN RAFAEL, CAUQUIENES, PELLUQUE, CURICO, VICHQUELEN	Metropolitana de Santiago	PROYECTOS	40020156-0	CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA, REGION DEL MAULE 2021	EJECUCION	OBRAS CIVILES	Nivel Central	337399	PUNTES GP INV 44 (2021) Solicita autorizar presupuesto para la adquisición de diversos accesorios, repuestos y herramientas para los trabajos de apoyo que se requieren en las Areas de Sondaje y Puentes Mecanos Pasmalas en el Taller de Puentes.	9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS		En Ejecución	Trato directo					01-ene-21	31-dic-21			Sin Reajuste	0	35.057	1	9	VARIOS PROVEEDORES	0	2.176	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.334	632	0	0	0								
Dirección de Vialidad	del Maule	TALCA, CAUQUIENES, CURICO	TALCA, SAN RAFAEL, CAUQUIENES, PELLUQUE, CURICO, VICHQUELEN	Metropolitana de Santiago	PROYECTOS	40020156-0	CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA, REGION DEL MAULE 2021	EJECUCION	OBRAS CIVILES	Nivel Central	337380	GP INV 45 (2021) Incorporación nuevo campo EMPRESA a Sistema de Gestión de Proyectos.	9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS		En Ejecución	Trato directo					01-ene-21	31-dic-21			Sin Reajuste	0	3.563	1	9	VARIOS PROVEEDORES	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0								
Dirección de Vialidad	del Maule	TALCA, CAUQUIENES, CURICO	TALCA, SAN RAFAEL, CAUQUIENES, PELLUQUE, CURICO, VICHQUELEN	Metropolitana de Santiago	PROYECTOS	40020156-0	CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA, REGION DEL MAULE 2021	EJECUCION	OBRAS CIVILES	Nivel Central	337291	OPTO. MAQUINARIA, SERVICIO DE REPARACIONES REGIONALES PARA EQUIPOS PERTENECIENTES A LA DIRECCION DE VIALIDAD.	9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS		En Ejecución	Trato directo					01-ene-21	31-dic-21			Sin Reajuste	0	85.867	1	9	VARIOS PROVEEDORES	0	4.141	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
Dirección de Vialidad	del Maule	TALCA, CAUQUIENES, CURICO	TALCA, SAN RAFAEL, CAUQUIENES, PELLUQUE, CURICO, VICHQUELEN	Inversión No Regionalizada	PROYECTOS	40020156-0	CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA, REGION DEL MAULE 2021	EJECUCION	OBRAS CIVILES	Nivel Central	337516	GP INV 47 (2021) Mantenimiento a 11 Unidades Moviles de Pesca.	9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS		En Ejecución	Trato directo					01-ene-21	31-dic-21			Sin Reajuste	0	20.000	1	9	VARIOS PROVEEDORES	0	1.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
Dirección de Vialidad	del Maule	TALCA, CAUQUIENES, CURICO	TALCA, SAN RAFAEL, CAUQUIENES, PELLUQUE, CURICO, VICHQUELEN	Metropolitana de Santiago	PROYECTOS	40020156-0	CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA, REGION DEL MAULE 2021	EJECUCION	OBRAS CIVILES	Nivel Central	337352	PUNTES GP INV 49 (2021) Solicita autorizar presupuesto para la adquisición e Elemento de Protección Personal al personal de la AD del Departamento de Puentes. El monto se deberá tramitar al Departamento de Prevención de Riesgos.	9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS		En Ejecución	Trato directo					01-ene-21	31-dic-21			Sin Reajuste	0	34.000	1	9	VARIOS PROVEEDORES	0	1.438	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Dirección de Vialidad	del Maule	TALCA, CAUQUIENES, CURICO	TALCA, SAN RAFAEL, CAUQUIENES, PELLUQUE, CURICO, VICHQUELEN	Metropolitana de Santiago	PROYECTOS	40020156-0	CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA, REGION DEL MAULE 2021	EJECUCION	OBRAS CIVILES	Nivel Central	337910	PESAJE GP INV 51 (2021) FIRM Solicita autorizar presupuesto para la APERTURA Y CERBE.	9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS		Adjudicado	Trato directo					01-ene-21	31-dic-21			Sin Reajuste	0	1.000	14.139.773	7	ANA MARIA HERMANDEZ MARTINEZ	0	205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Dirección de Vialidad	del Maule	TALCA, CAUQUIENES, CURICO	TALCA, SAN RAFAEL, CAUQUIENES, PELLUQUE, CURICO, VICHQUELEN	Metropolitana de Santiago	PROYECTOS	40020156-0	CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA, REGION DEL MAULE 2021	EJECUCION	OBRAS CIVILES	Nivel Central	337940	OPTO. MAQUINARIA, Servicio de Mantenimiento, Reparación con Suministro de Repuestos e Insumos para Equipos Bulldozer y Chacarador, pertenecientes a la Dirección de la Dirección de Vialidad, Licitación Pública ID 5284 3 4 R2.	9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS		En Ejecución	Trato directo					01-ene-21	31-dic-21			Sin Reajuste	0	336.164	1	9	VARIOS PROVEEDORES	0	61.667	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Dirección de Vialidad	del Maule	TALCA, CAUQUIENES, CURICO	TALCA, SAN RAFAEL, CAUQUIENES, PELLUQUE, CURICO, VICHQUELEN	Metropolitana de Santiago	PROYECTOS	40020156-0	CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA, REGION DEL MAULE 2021	EJECUCION	OBRAS CIVILES	Nivel Central	338076	OPTO. MAQUINARIA, SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ESTACIONES METEOROLOGICAS, DE LA DIRECCION DE VIALIDAD.	9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS		En Ejecución	Trato directo					01-ene-21	31-dic-21			Sin Reajuste	0	52.100	1	9	VARIOS PROVEEDORES	0	22.715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Dirección de Vialidad	del Maule	TALCA, CAUQUIENES, CURICO	TALCA, SAN RAFAEL, CAUQUIENES, PELLUQUE, CURICO, VICHQUELEN	Metropolitana de Santiago	PROYECTOS	40020156-0	CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA, REGION DEL MAULE 2021	EJECUCION	OBRAS CIVILES	Nivel Central	338241	INV GP INV 53 (2021) Solicita autorizar presupuesto para gestionar el pago de consumo de gas a la empresa de Abastecimiento de Gas de Chile S.A.	9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS		En Ejecución	Trato directo					01-ene-21	31-dic-21			Sin Reajuste	0	705	1	9	VARIOS PROVEEDORES	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Dirección de Vialidad	del Maule	TALCA, CAUQUIENES, CURICO	TALCA, SAN RAFAEL, CAUQUIENES, PELLUQUE, CURICO, VICHQUELEN	Metropolitana de Santiago	PROYECTOS	40020156-0	CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA, REGION DEL MAULE 2021	EJECUCION	OBRAS CIVILES	Nivel Central	338270	PESAJE GP INV 54 (2021) FIRM Solicita autorizar presupuesto para REEMBOLSO	9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS		Adjudicado	Trato directo					01-ene-21	31-dic-21			Sin Reajuste	0	1.000	14.139.773	7	ANA MARIA HERMANDEZ MARTINEZ	0	207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Dirección de Vialidad	del Maule	TALCA, CAUQUIENES, CURICO	TALCA, SAN RAFAEL, CAUQUIENES, PELLUQUE, CURICO, VICHQUELEN	Metropolitana de Santiago	PROYECTOS	40020156-0	CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA, REGION DEL MAULE 2021	EJECUCION	OBRAS CIVILES	Nivel Central	338303	INV GP INV 58 (2021) Solicita autorizar presupuesto para gestionar la adquisición de material eléctrico filtrante para realizar reparaciones menores en el acroto del Laboratorio Nacional.	9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS		En Ejecución	Trato directo					01-ene-21	31-dic-21			Sin Reajuste	0	324	1	9	VARIOS PROVEEDORES	0	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Dirección de Vialidad	del Maule	TALCA, CAUQUIENES, CURICO	TALCA, SAN RAFAEL, CAUQUIENES, PELLUQUE, CURICO, VICHQUELEN	Metropolitana de Santiago	PROYECTOS	40020156-0	CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA, REGION DEL MAULE 2021	EJECUCION	OBRAS CIVILES	Nivel Central	339061	PUNTES GP INV 57 (2021) Solicita autorizar presupuesto para gestionar la adquisición de repuestos de piezas del puente mecánico modelo Compact200 para poder armar estructuras que se encuentran en un requerimiento de emergencia.	9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS		En Ejecución	Trato directo					01-ene-21	31-dic-21			Sin Reajuste	0	178.372	1	9	VARIOS PROVEEDORES	0	11.148	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Dirección de Vialidad	del Maule	TALCA, CAUQUIENES, CURICO	TALCA, SAN RAFAEL, CAUQUIENES, PELLUQUE, CURICO, VICHQUELEN	Metropolitana de Santiago	PROYECTOS	40020156-0	CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA, REGION DEL MAULE 2021	EJECUCION	OBRAS CIVILES	Nivel Central	339367	INV GP INV 65 (2021) Solicita autorizar presupuesto para la adquisición de Accesorios, Insumos e Instrumental de medición para uso de ensayos rutarios en la Sala de Química del INV.	9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS		En Ejecución	Trato directo					01-ene-21	31-dic-21			Sin Reajuste	0	14.946	1	9	VARIOS PROVEEDORES	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Dirección de Vialidad	del Maule	TALCA, CAUQUIENES, CURICO	TALCA, SAN RAFAEL, CAUQUIENES, PELLUQUE, CURICO, VICHQUELEN	Metropolitana de Santiago	PROYECTOS	40020156-0	CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA, REGION DEL MAULE 2021	EJECUCION	OBRAS CIVILES	Nivel Central	339588	PUNTES GP INV 68 (2021) Solicita autorizar presupuesto para la adquisición de 13 varas de gas de 12 kilos, y 20 varas de gas de 15 kilos, todos para ser utilizados en los camiones en trabajos de sondajes y de muestreo. Departamento de Puentes.	9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS		En Ejecución	Trato directo					01-ene-21	31-dic-21			Sin Reajuste	0	387	1	9	VARIOS PROVEEDORES	0	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Dirección de Vialidad	del Maule	TALCA, CAUQUIENES, CURICO	TALCA, SAN RAFAEL, CAUQUIENES, PELLUQUE, CURICO, VICHQUELEN	Metropolitana de Santiago	PROYECTOS	40020156-0	CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA, REGION DEL MAULE 2021	EJECUCION	OBRAS CIVILES	Nivel Central	340317	INV GP INV 70 (2021) Solicita autorizar gasto para gestionar la adquisición de repuestos para la reparación de varios sectores del acroto Departamento Laboratorio Nacional, los que se han filtrado productor de las flujas de enero y abril 2021.	9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS		En Ejecución	Trato directo					01-ene-21	31-dic-21			Sin Reajuste	0	55.000	1	9	VARIOS PROVEEDORES	0	225	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Dirección de Vialidad	del Maule	TALCA, CAUQUIENES, CURICO	TALCA, SAN RAFAEL, CAUQUIENES, PELLUQUE, CURICO, VICHQUELEN	Inversión No Regionalizada	PROYECTOS	40020156-0	CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA, REGION DEL MAULE 2021	EJECUCION	OBRAS CIVILES	Nivel Central	340320	Ayuda por Compra combustible con financiamiento CAD REGIONAL 04-06-2021	9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS		En Ejecución	Trato directo					01-ene-21	31-dic-21			Sin Reajuste	0	454.200	1	9	VARIOS PROVEEDORES	0	43.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Dirección de Vialidad	del Maule	TALCA, CAUQUIENES, CURICO	TALCA, SAN RAFAEL, CAUQUIENES, PELLUQUE, CURICO, VICHQUELEN	Metropolitana de Santiago	PROYECTOS	40020156-0	CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA, REGION DEL MAULE 2021	EJECUCION	OBRAS CIVILES	Nivel Central	340765	PUNTES GP INV 79 (2021) Solicita autorizar presupuesto para la adquisición: repuestos en acero diamantino para trabajos de Sondaje a cargo de la AD del Departamento de Puentes.	9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS		En Ejecución	Trato directo					01-ene-21	31-dic-21			Sin Reajuste	0	54.239	1	9	VARIOS PROVEEDORES	0	2.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Dirección de Vialidad	del Maule	TALCA, CAUQUIENES, CURICO	TALCA, SAN RAFAEL, CAUQUIENES, PELLUQUE, CURICO, VICHQUELEN	Metropolitana de Santiago	PROYECTOS	40020156-0	CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA, REGION DEL MAULE 2021	EJECUCION	OBRAS CIVILES	Nivel Central	341423	INV GP INV 88 (2021) Solicita autorizar gasto para gestionar la calibración con el método de Investigaciones y Control (IQC) de los (5) cables de carga utilizados en el Laboratorio Nacional para la calibración de prensas.	9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS		En Ejecución	Trato directo					01-ene-21	31-dic-21			Sin Reajuste	0	2.184	1	9	VARIOS PROVEEDORES	0	148	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dirección de Vialidad	del Maule	TALCA, CAUQUIENES, CURICO	TALCA, SAN RAFAEL, CAUQUIENES, PELLUQUE, CURICO, VICHQUELEN	Metropolitana de Santiago	PROYECTOS	40020156-0	CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA, REGION DEL MAULE 2021	EJECUCION	OBRAS CIVILES	Nivel Central	342605	INV GP INV 184 (2021) Solicita autorizar presupuesto para la compra de Servicio de Mantenimiento y calibración equipo Frasco de la Sala Química del Laboratorio Nacional.	9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS		En Ejecución	Trato directo					01-ene-21	31-dic-21			Sin Reajuste	0	1.059	1	9	VARIOS PROVEEDORES	0	41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Dirección de Vialidad	del Maule	TALCA, CAUQUIENES, CURICO	TALCA, SAN RAFAEL, CAUQUIENES, PELLUQUE, CURICO, VICHQUELEN	Metropolitana de Santiago	PROYECTOS	40020156-0	CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA, REGION DEL MAULE 2021	EJECUCION	OBRAS CIVILES	Nivel Central	342705	OPTO. MAQUINARIA, SERVICIO METEOROLOGICO PARA LA REGION DEL MAULE DE LA DIRECCION DE VIALIDAD.	9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS		En Ejecución	Trato directo					01-ene-21	31-dic-21			Sin Reajuste	0	18.088	1	9	VARIOS PROVEEDORES	0	11.305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Dirección de Vialidad	del Maule	LINARES	LINARES	Metropolitana de Santiago	PROYECTOS	40021146-0	CONSTRUCCION CIRCUNVALACION NORTE Y SUR DE PARRAL	PREFACTIBILIDAD	GASTOS ADMINISTRATIVOS	Nivel Central	136556	Pago de Gastos Administrativos - Normal 2021	9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS		En Ejecución	Trato directo					01-ene-21	31-dic-21			Sin Reajuste	0	4.478	1	9	VARIOS PROVEEDORES	0	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dirección de Vialidad	del Maule	LINARES	PARRAL	del Maule	PROYECTOS	40021146-0	CONSTRUCCION CIRCUNVALACION NORTE Y SUR DE PARRAL	PREFACTIBILIDAD	CONSULTORIAS	Nivel Central	329439	Estudio de Prevención Habitación Norte y Sur de Parral	2. ESTUDIOS	5048-86-0121	En Ejecución	Propuesta publica	16-ago-21	13-ene-21	03-nov-21	02-nov-21	02-nov-21	15-feb-23	LINARES	PARRAL	Indice de Precios al Consumidor	250.000	207.400	8																													

Servicio	Reg Proyecto	Provincia	Comuna	Reg Contrato	Item	Bip	Nombre IZI	Etapas	Asignación	Centro gestión	Cof Contrato	Nombre Contrato	Clasificación	M Chilecampra	Estado	Tipo Contratación	F Licitación	F Apertura	F Resolución de Adjudicación	F Trámite	F Inicio	F Término	Provincia Contrato	Comuna Contrato	Tipo Registre	Presupuesto oficial	Monta Vigente Contrata	Rol Contratista	Nombre Contratista	Inversión Anterior	Programado año	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DECEMBRE	Saldo	TIPO DE GASTO						
Dirección de Vialidad	de Ruble	DIGULLÍN	BULNES, QUILÓN	de Ruble	PROYECTOS	20079139-0	REPOSICIÓN RUTA 148 SECTOR: CRUCE RUTA 5- PUENTE QUEJEME	EJECUCION	TERRENOS	Ruble	345799	Gasas Tramitación Expropiaciones Región de Ruble 2020- SUBT 31	9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS		En Ejecución	Trato directo			01-ene-21	31-dic-21			DIGULLÍN	BULNES, QUILÓN	Sin Registre	0	1.161	1	9	VARIOS PROVEEDORES	0	1.161	0	0	0	0	0	0	0	0	210	0	0	991	0	0					
Dirección de Vialidad	de Ruble	DIGULLÍN	BULNES, QUILÓN	Fondos sin decretar	PROYECTOS	20079139-0	REPOSICIÓN RUTA 148 SECTOR: CRUCE RUTA 5- PUENTE QUEJEME	EJECUCION	TERRENOS	Nivel Central	346066	EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE N° 209 REPOSICION RUTA 148 SECTOR: CRUCE RUTA 5- PUENTE QUEJEME	5. EXPROPIACIONES		Adjudicado	Trato directo			01-sept-21	28-dic-21			DIGULLÍN	BULNES, QUILÓN	Sin Registre	8.965	10.120	8	6	Varios Expropiados	0	10.120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.120	0	0				
Dirección de Vialidad	de Ruble	DIGULLÍN	BULNES, QUILÓN	Fondos sin decretar	PROYECTOS	20079139-0	REPOSICIÓN RUTA 148 SECTOR: CRUCE RUTA 5- PUENTE QUEJEME	EJECUCION	TERRENOS	Nivel Central	346069	EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES N° 261,267,268,269 REPOSICION RUTA 148 SECTOR: CRUCE RUTA 5- PUENTE QUEJEME	5. EXPROPIACIONES		Adjudicado	Trato directo			01-sept-21	28-dic-21			DIGULLÍN	BULNES, QUILÓN	Sin Registre	12.572	13.560	8	6	Varios Expropiados	0	13.560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.560	0	0				
Dirección de Vialidad	de Ruble	DIGULLÍN	BULNES, QUILÓN	de Ruble	PROYECTOS	20079139-0	REPOSICIÓN RUTA 148 SECTOR: CRUCE RUTA 5- PUENTE QUEJEME	EJECUCION	OBRAS CIVILES	Nivel Central	327316	Reposición Ruta 148, Etapa II, Bulnes-Quilón por Secciones, Comunas de Bulnes y Quilón, Provincia de Digullín, Región de Ruble	1. OBRAS	5048-8-0121	En Adjudicación	Propuesta publica	14-abr-21	17-nov-21	02-ene-00	02-ene-00	03-feb-02	26-jul-23	DIGULLÍN	BULNES, QUILÓN	Índice de Precios al Consumidor	9.523.029	9.523.029	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	12.474.400	Contratación de Obras				
Dirección de Vialidad	de Ruble	PUNILLA	COIHUECO	de Ruble	PROYECTOS	20138267-0	MEJORAMIENTO RUTAS N-51-47, COIHUECO-PIÑTO	EJECUCION	CONSULTORIAS	Ruble	270887	Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Rutas N-51 y N-47, Sector Coihueco- Piñto, Provincia de Ruble, Región del Bío Bío	3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS	5268-200-LR17	Terminado	Propuesta publica	15-dic-17	19-nov-18	19-feb-18	06-abr-18	06-abr-18	06-jul-19			Sin Registre	393.600	276.088	79.796.990	2	ESTUDIOS Y ASESORIAS DE INGENIERIA S.A.	283.503	15	0	0	0	0	0	0	0	0	14	0	0	1	0	0	Asesoría de Inspección Fiscal				
Dirección de Vialidad	de Ruble	PUNILLA	COIHUECO	Fondos sin decretar	PROYECTOS	20138267-0	MEJORAMIENTO RUTAS N-51-47, COIHUECO-PIÑTO	EJECUCION	TERRENOS	Nivel Central	303397	Expropiación(s) VIA CONVENIO LOTES N° 2-8 MEJORAMIENTO RUTA N-51 Y N-47 SECTOR COIHUECO - PIÑTO	5. EXPROPIACIONES		Adjudicado	Trato directo			01-ene-19	28-dic-19			DIGULLÍN	BULNES, QUILÓN	Sin Registre	5.617	5.617	8	6	Varios Expropiados	0	5.617	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Dirección de Vialidad	de Ruble	PUNILLA	COIHUECO	Fondos sin decretar	PROYECTOS	20138267-0	MEJORAMIENTO RUTAS N-51-47, COIHUECO-PIÑTO	EJECUCION	TERRENOS	Nivel Central	305402	Expropiación(s) VIA CONVENIO LOTES N° 9 MEJORAMIENTO RUTA N-51 Y N-47 SECTOR COIHUECO - PIÑTO	5. EXPROPIACIONES		Adjudicado	Trato directo			01-ene-19	28-dic-19			DIGULLÍN	BULNES, QUILÓN	Sin Registre	5.040	5.040	8	6	Varios Expropiados	0	5.040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
Dirección de Vialidad	de Ruble	PUNILLA	COIHUECO	Fondos sin decretar	PROYECTOS	20138267-0	MEJORAMIENTO RUTAS N-51-47, COIHUECO-PIÑTO	EJECUCION	TERRENOS	Nivel Central	318444	EXPROPIACION VIA CONVENIO LOTE N° 3-4 MEJORAMIENTO RUTA N-51 Y N-47 SECTOR COIHUECO - PIÑTO	5. EXPROPIACIONES		Adjudicado	Trato directo			03-ene-20	28-dic-20			DIGULLÍN	BULNES, QUILÓN	Sin Registre	3.082	3.082	8	6	Varios Expropiados	0	3.082	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.082	0				
Dirección de Vialidad	de Ruble	PUNILLA	COIHUECO	Fondos sin decretar	PROYECTOS	20138267-0	MEJORAMIENTO RUTAS N-51-47, COIHUECO-PIÑTO	EJECUCION	TERRENOS	Nivel Central	318445	EXPROPIACION VIA CONVENIO LOTE N° 3-8 MEJORAMIENTO RUTA N-51 Y N-47 SECTOR COIHUECO - PIÑTO	5. EXPROPIACIONES		Adjudicado	Trato directo			03-ene-20	28-dic-20			DIGULLÍN	BULNES, QUILÓN	Sin Registre	417	417	8	6	Varios Expropiados	0	417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	417	0				
Dirección de Vialidad	de Ruble	PUNILLA	COIHUECO	Fondos sin decretar	PROYECTOS	20138267-0	MEJORAMIENTO RUTAS N-51-47, COIHUECO-PIÑTO	EJECUCION	TERRENOS	Nivel Central	326399	Programación de contratos de Arrendo Expropiaciones 2021	9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS		Por Licitar	Trato directo			03-ene-21	31-dic-21			DIGULLÍN	BULNES, QUILÓN	Sin Registre	0	0	1	9	VARIOS PROVEEDORES	0	504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	504	0					
Dirección de Vialidad	de Ruble	PUNILLA	COIHUECO	de Ruble	PROYECTOS	20138267-0	MEJORAMIENTO RUTAS N-51-47, COIHUECO-PIÑTO	EJECUCION	OBRAS CIVILES	Ruble	270888	Mejoramiento Ruta N-51 y N-47, Sector Coihueco- Piñto, Provincia de Ruble, Región del Bío Bío	1. OBRAS	5268-8-0117	Terminado	Propuesta publica	10-nov-17	13-dic-17	18-dic-17	29-ene-18	30-ene-18	22-sep-19			Índice de Precios al Consumidor	1.475.798	2.983.423	77.850.430	8	EMPRESA CONSTRUCTORA REMFISC LTDA.	1.059.731	323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	323	0	0	Contratación de Obras			
Dirección de Vialidad	de Ruble	ITATA	COQUELMA, MANQUI	de Ruble	PROYECTOS	30282947-0	MEJORAMIENTO RUTA O-10, 66-0, SECTOR COQUELMA- SAN IGNACIO- RIPIAS, Provincia de Ruble, Región del Bío Bío	EJECUCION	OBRAS CIVILES	Nivel Central	185091	Mejoramiento Ruta O-10,Coquelema- San Ignacio- Ripias, Provincia de Ruble, Región del Bío Bío	1. OBRAS	5048-1-0213	Terminado	Propuesta publica	09-ene-18	28-mar-13	12-dic-13	08-feb-14	07-feb-14	22-otc-16		ITATA	COQUELMA, MANQUI	Índice de Precios al Consumidor	14.229.763	16.746.903	96.733.020	4	REMAYESA S.A.	18.491.382	10.540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.540	0	0	Contratación de Obras		
Dirección de Vialidad	de Ruble	DIGULLÍN	BULNES, CHILLAN VIEJO, EL CARMEN, PEMUCO, SAN IGNACIO, YUNGAY	Fondos sin decretar	PROYECTOS	30099335-0	REPOSICIÓN RUTA N-59-Q, SECTOR: CHILLAN-YUNGAY	EJECUCION	GASTOS ADMINISTRATIVOS	Nivel Central	329543	RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS NUEVOS 2021	9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS		Por Licitar	Trato directo			01-ene-21	31-dic-21			DIGULLÍN	YUNGAY	Sin Registre	0	0	1	9	VARIOS PROVEEDORES	0	137	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	137	0					
Dirección de Vialidad	de Ruble	DIGULLÍN	BULNES, CHILLAN VIEJO, EL CARMEN, PEMUCO, SAN IGNACIO, YUNGAY	Metropolitana de Santiago	PROYECTOS	30099335-0	REPOSICIÓN RUTA N-59-Q, SECTOR: CHILLAN-YUNGAY	EJECUCION	GASTOS ADMINISTRATIVOS	Nivel Central	339556	Pago de Gastos Administrativos - Normal 2021	9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS		En Ejecución	Trato directo			01-ene-21	31-dic-21			DIGULLÍN	YUNGAY	Sin Registre	0	4.678	1	9	VARIOS PROVEEDORES	0	63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63	0					
Dirección de Vialidad	de Ruble	DIGULLÍN	BULNES, CHILLAN VIEJO, EL CARMEN, PEMUCO, SAN IGNACIO, YUNGAY	de Ruble	PROYECTOS	30099335-0	REPOSICIÓN RUTA N-59-Q, SECTOR: CHILLAN-YUNGAY	EJECUCION	CONSULTORIAS	Nivel Central	329473	Asesoría a la Inspección Fiscal Reposición Ruta N-59-Q, Sector Chillan -Yungay, Tramo I del DM 28.800 al DM 30.300, Comunas San Ignacio y El Carmen, Provincia Coquimbo, Región de Ruble	3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS	5048-114-0121	En Licitación	Propuesta publica	09-dic-21	25-ene-22	02-ene-00	02-ene-00	10-mar-22	10-sep-23	DIGULLÍN	YUNGAY	Índice de Precios al Consumidor	568.560	568.560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0	1.118.000	Asesoría de Inspección Fiscal					
Dirección de Vialidad	de Ruble	DIGULLÍN	BULNES, CHILLAN VIEJO, EL CARMEN, PEMUCO, SAN IGNACIO, YUNGAY	de Ruble	PROYECTOS	30099335-0	REPOSICIÓN RUTA N-59-Q, SECTOR: CHILLAN-YUNGAY (TRAMO 2)	EJECUCION	TERRENOS	Nivel Central	340490	PAGO PERITOS TASADORES OBRAS: REP RUTA N-59-Q-L, CHILLAN-YUNGAY (TRAMO 2)	5. EXPROPIACIONES		En Ejecución	Trato directo			01-ene-21	31-dic-21			DIGULLÍN	YUNGAY	Sin Registre	0	3.582	1	9	VARIOS PROVEEDORES	0	746.246	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	746.246	0					
Dirección de Vialidad	de Ruble	DIGULLÍN	BULNES, CHILLAN VIEJO, EL CARMEN, PEMUCO, SAN IGNACIO, YUNGAY	de Ruble	PROYECTOS	30099335-0	REPOSICIÓN RUTA N-59-Q, SECTOR: CHILLAN-YUNGAY (TRAMO 1)	EJECUCION	TERRENOS	Nivel Central	340494	PAGO PERITOS TASADORES OBRAS: REP RUTA N-59-Q-L, CHILLAN-YUNGAY (TRAMO 1)	5. EXPROPIACIONES		En Ejecución	Trato directo			01-ene-21	31-dic-21			DIGULLÍN	YUNGAY	Sin Registre	0	4.084	1	9	VARIOS PROVEEDORES	0	4.084	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.084	0					
Dirección de Vialidad	de Ruble	DIGULLÍN	BULNES, CHILLAN VIEJO, EL CARMEN, PEMUCO, SAN IGNACIO, YUNGAY	de Ruble	PROYECTOS	30099335-0	REPOSICIÓN RUTA N-59-Q, SECTOR: CHILLAN-YUNGAY (TRAMO 2)	EJECUCION	TERRENOS	Nivel Central	343937	PAGO PERITOS TASADORES OBRAS: REP RUTA N-59-Q-L, CHILLAN-YUNGAY (TRAMO 2)	5. EXPROPIACIONES		En Ejecución	Trato directo			02-ene-21	31-dic-21			DIGULLÍN	YUNGAY	Sin Registre	0	8.704	1	9	VARIOS PROVEEDORES	0	8.347	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.347	0					
Dirección de Vialidad	de Ruble	DIGULLÍN	BULNES, CHILLAN VIEJO, EL CARMEN, PEMUCO, SAN IGNACIO, YUNGAY	Fondos sin decretar	PROYECTOS	30099335-0	REPOSICIÓN RUTA N-59-Q, SECTOR: CHILLAN-YUNGAY (TRAMO 1)	EJECUCION	TERRENOS	Nivel Central	342079	EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES N° 334 335 336 337 338 REPOSICION RUTA N-59-A SECTOR: CHILLAN-YUNGAY (TRAMO 1)	5. EXPROPIACIONES		Adjudicado	Trato directo			06-jul-21	28-dic-21			DIGULLÍN	YUNGAY	Sin Registre	238.423	236.027	8	6	Varios Expropiados	0	236.027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	236.027	0	0				
Dirección de Vialidad	de Ruble	DIGULLÍN	BULNES, CHILLAN VIEJO, EL CARMEN, PEMUCO, SAN IGNACIO, YUNGAY	Fondos sin decretar	PROYECTOS	30099335-0	REPOSICIÓN RUTA N-59-A SECTOR: CHILLAN-YUNGAY (TRAMO 1)	EJECUCION	TERRENOS	Nivel Central	343881	EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES N° 25 31 33 34 36 REPOSICION RUTA N-59-A SECTOR: CHILLAN-YUNGAY (TRAMO 1)	5. EXPROPIACIONES		Adjudicado	Trato directo			02-ago-21	28-dic-21			DIGULLÍN	YUNGAY	Sin Registre	12.911	5.338	8	6	Varios Expropiados	0	5.338	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.338	0					
Dirección de Vialidad	de Ruble	DIGULLÍN	BULNES, CHILLAN VIEJO, EL CARMEN, PEMUCO, SAN IGNACIO, YUNGAY	de Ruble	PROYECTOS	30099335-0	REPOSICIÓN RUTA N-59-Q, SECTOR: CHILLAN-YUNGAY	EJECUCION	OBRAS CIVILES	Nivel Central	329474	Reposición Ruta N-59-Q, Sector Chillan -Yungay, Sector Tramo I del DM 28.800 al DM 30.300, Comunas de San Ignacio y El Carmen, Provincia Coquimbo, Región de Ruble	1. OBRAS	5048-8-0111	En Licitación	Propuesta publica	05-nov-21	07-ene-22	02-ene-00	02-ene-00	01-mar-22	23-ago-23	DIGULLÍN	YUNGAY	Índice de Precios al Consumidor	6.894.846	6.894.846	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0	10	15.479.000	Contratación de Obras			
Dirección de Vialidad	de Ruble	ITATA	COQUELMA, COQUELMA, TREGUACO	de Ruble	PROYECTOS	30132685-0	CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO RUTA N-114, O-14 COQUELMA-DICHATA	DISEÑO	CONSULTORIAS	Nivel Central	278720	Estudio de Ingeniería Construcción Puente Ruta a comuna, conexión vial costeras, entre rutas N-450 y N-44, Comunas de Trehuaco y Coquelema, Provincia de Itata, Región de Ruble	2. ESTUDIOS	5048-53-LR29	En Ejecución	Propuesta publica	30-oct-19	13-dic-19	16-dic-19	11-feb-20	11-feb-20	01-abr-22	CONCEPCION	CONCEPCION	Índice de Precios al Consumidor	1.840.550	1.477.000	84.865.000	5	R Y Q INGENIERIA S.A.	457.896	819.132	0	0	0	0	141.844	0	0	0	0	0	0	21.432	622.883	0	43.852	0	121	391.724	Diseño de Ingeniería
Dirección de Vialidad	de Ruble	ITATA	COQUELMA, COQUELMA, TREGUACO	de Ruble	PROYECTOS	30132685-0	CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO RUTA N-114, O-14 COQUELMA-DICHATA	DISEÑO	CONSULTORIAS	Nivel Central	309789	Estudio de Ingeniería Construcción y Mejoramiento Rutas N-114, O-14, Coquelema-Dichata, Regiones de Ruble y Biobío	2. ESTUDIOS	5048-49-0120	En Ejecución	Propuesta publica	10-jul-20	30-sep-20	30-oct-20	20-nov-20	20-nov-20	02-ago-23	ITATA	COQUELMA	Índice de Precios al Consumidor	1.850.000	1.560.000	96.619.100	7	INGELOS CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A.	0	702.168	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	124.368	161.946	0	122.632	0	46.463	246.759	987.

Servicio	Reg Proyecto	Provincia	Comuna	Reg Contrato	Item	Bip	Nombre Idi	Etago	Asignación	Centro gestión	Cof Contrato	Nombre Contrato	Clasificación	Id Chilecampa	Estado	Tipo Contratación	F Licitación	F Aportura	F Resolución de Adjudicación	F Trámite	F Inicio	F Término	Provincia Contrato	Comuna Contrato	Tipo Requite	Presupuesto oficial	Monto Vigente Contrato	Rol Contratista	Nombre Contratista	Inversión Anterior	Programado año	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICEMBRE	Saldo	TIPO DE GASTO						
Dirección de Vialidad	de Ruble	DIGULLÉN	RUBLEN	de Ruble	PROYECTOS	40011186	CONSERVACION PTE EL NOBLE Y OTROS VARIAS COMUNAS REG DE RUBLE	EJECUCION	OBRAS CIVILES	Ruble	347217	CONSERVACION PUENTE EL NOBLE Y OTROS, CONSERVACION PUENTE CHIGUAYAN EN REJA 14, EN EL 3112, COMUNA DE YUNGAY, REGION DE RUBLE (SUSUNOYALMADO).	1. OBRAS	106828-48-0121	En Adjudicación	Propuesta publica	22-oct-21	16-nov-21	02-ene-00	02-ene-00	30-dic-21	28-jun-22			Indice de Precios al Consumidor	208.454	208.454	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	212.423	Contratación de Obras					
Dirección de Vialidad	de Ruble	DIGULLÉN, ITATA, PUNILLA	CHILAN, YUNGAY, COBQUECUA, TREGUACO, COIHUECO, SAN NICOLAS	Metropolitana de Santiago	PROYECTOS	40020132-0	CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA, REGIÓN DE RÚBLE 2021	EJECUCION	OBRAS CIVILES	Nivel Central	336819	OPDT. MAQUINARIA, SUMINISTRO Y COMRA DE COMBUSTIBLE PARA EQUIPOS Y MAQUINARIA DE LA DIRECCION DE VIALIDAD.	9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS		En Ejecución	Trato directo			02-ene-20	01-dic-21					Sin Requite	0	688.274	1	9	VIARIOS PROVEEDORES	0	19.320	0	0	1.759	1.627	5.282	3.149	2.905	4.587	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Dirección de Vialidad	de Ruble	DIGULLÉN, ITATA, PUNILLA	CHILAN, YUNGAY, COBQUECUA, TREGUACO, COIHUECO, SAN NICOLAS	Metropolitana de Santiago	PROYECTOS	40020132-0	CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA, REGIÓN DE RÚBLE 2021	EJECUCION	OBRAS CIVILES	Nivel Central	338868	OPDT. MAQUINARIA, Servicio de Mantenimiento, Reparaciones Especificas y suministro de repuestos con la Empresa ADMATU) CHSE SA para Maquinarias y Equipos de la Dirección de Vialidad Nivel Central 3284-33420.	9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS		En Ejecución	Trato directo			02-ene-20	31-dic-21					Sin Requite	0	465.855	1	9	VIARIOS PROVEEDORES	0	1.279	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.279	0	0	0	0	0	0	0	0	
Dirección de Vialidad	de Ruble	DIGULLÉN, ITATA, PUNILLA	CHILAN, YUNGAY, COBQUECUA, TREGUACO, COIHUECO, SAN NICOLAS	Metropolitana de Santiago	PROYECTOS	40020132-0	CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA, REGIÓN DE RÚBLE 2021	EJECUCION	OBRAS CIVILES	Nivel Central	338950	OPDT. MAQUINARIA, Servicio de Mantenimiento, Reparaciones Especificas y suministro de repuestos con la empresa FINNING CHILE SA para Maquinarias y Equipos de la Dirección de Vialidad Nivel Central 3384-33420	9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS		En Ejecución	Trato directo			02-ene-20	31-dic-21					Sin Requite	0	294.575	1	9	VIARIOS PROVEEDORES	0	1.585	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.585	0	0	0	0	0	0	0		
Dirección de Vialidad	de Ruble	DIGULLÉN, ITATA, PUNILLA	CHILAN, YUNGAY, COBQUECUA, TREGUACO, COIHUECO, SAN NICOLAS	Metropolitana de Santiago	PROYECTOS	40020132-0	CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA, REGIÓN DE RÚBLE 2021	EJECUCION	OBRAS CIVILES	Nivel Central	330152	PUNTES GP INV 91 2020 Solicita presupuesto para el servicio de sanitización por COVID-19 de maquinarias en oficinas de Santiago y Itata	9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS		En Ejecución	Trato directo			02-ene-20	31-dic-20			SANTHGO	SANTIAGO	Sin Requite	0	8.854	1	9	VIARIOS PROVEEDORES	0	111	0	111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Dirección de Vialidad	de Ruble	DIGULLÉN, ITATA, PUNILLA	CHILAN, YUNGAY, COBQUECUA, TREGUACO, COIHUECO, SAN NICOLAS	Metropolitana de Santiago	PROYECTOS	40020132-0	CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA, REGIÓN DE RÚBLE 2021	EJECUCION	OBRAS CIVILES	Nivel Central	320858	LABORATORIO GP INV 10M (2020) Solicita presupuesto servicio calibración para diversos equipos de Laboratorios Regionales, Laboratorios Provinciales y UVV	9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS		En Ejecución	Trato directo			02-ene-20	31-dic-21			SANTIAGO	SANTIAGO	Sin Requite	0	60.369	1	9	VIARIOS PROVEEDORES	0	9.482	0	0	2.082	496	306	236	362	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Dirección de Vialidad	de Ruble	DIGULLÉN, ITATA, PUNILLA	CHILAN, YUNGAY, COBQUECUA, TREGUACO, COIHUECO, SAN NICOLAS	Fondos sin decantar	PROYECTOS	40020132-0	CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA, REGIÓN DE RÚBLE 2021	EJECUCION	OBRAS CIVILES	Nivel Central	328284	CONTRATO RESERVA CAD ARRASTRE NORMAL 2021	9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS		Por Licitar	Trato directo			02-ene-21	31-dic-21					Sin Requite	0	179.840.000	1	9	VIARIOS PROVEEDORES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.828.000			
Dirección de Vialidad	de Ruble	DIGULLÉN, ITATA, PUNILLA	CHILAN, YUNGAY, COBQUECUA, TREGUACO, COIHUECO, SAN NICOLAS	de Ruble	PROYECTOS	40020132-0	CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA, REGIÓN DE RÚBLE 2021	EJECUCION	OBRAS CIVILES	Ruble	334060	Combustibles AD 2021 Ruble	9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS		En Ejecución	Trato directo			02-ene-21	31-dic-21					Sin Requite	0	179.464	1	9	VIARIOS PROVEEDORES	0	179.464	0	21.037	19.574	16.448	13.545	18.720	16.912	70.054	3.346	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Dirección de Vialidad	de Ruble	DIGULLÉN, ITATA, PUNILLA	CHILAN, YUNGAY, COBQUECUA, TREGUACO, COIHUECO, SAN NICOLAS	de Ruble	PROYECTOS	40020132-0	CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA, REGIÓN DE RÚBLE 2021	EJECUCION	OBRAS CIVILES	Ruble	334064	Mantenimientos, reparaciones y repuestos de Maquinarias y Equipos AD 2021 Ruble	9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS		En Ejecución	Trato directo			02-ene-21	31-dic-21			DIGULLEN	CHILLAN	Sin Requite	0	297.841	1	9	VIARIOS PROVEEDORES	0	297.020	0	8.529	38.047	15.742	13.355	63.135	14.732	15.640	47.229	55.639	24.954	0	0	0	0	0	0	0	
Dirección de Vialidad	de Ruble	DIGULLÉN, ITATA, PUNILLA	CHILAN, YUNGAY, COBQUECUA, TREGUACO, COIHUECO, SAN NICOLAS	de Ruble	PROYECTOS	40020132-0	CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA, REGIÓN DE RÚBLE 2021	EJECUCION	OBRAS CIVILES	Ruble	334066	Mantenimientos, reparaciones y repuestos Camionetas AD 2021 Ruble	9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS		En Ejecución	Trato directo			02-ene-21	31-dic-21					Sin Requite	0	15.000	1	9	VIARIOS PROVEEDORES	0	14.099	0	0	1.396	180	814	4.983	641	3.333	335	1.629	1.385	0	0	0	0	0	0		
Dirección de Vialidad	de Ruble	DIGULLÉN, ITATA, PUNILLA	CHILAN, YUNGAY, COBQUECUA, TREGUACO, COIHUECO, SAN NICOLAS	de Ruble	PROYECTOS	40020132-0	CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA, REGIÓN DE RÚBLE 2021	EJECUCION	OBRAS CIVILES	Ruble	334069	Materiales y servicios para la AD 2021 Ruble	9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS		En Ejecución	Trato directo			02-ene-21	31-dic-21					Sin Requite	0	2.743.921	1	9	VIARIOS PROVEEDORES	0	2.699.248	0	371.291	412.695	235.624	313.564	81.296	143.426	41.690	348.507	413.835	339.046	0	0	0	0	0	0	0	
Dirección de Vialidad	de Ruble	DIGULLÉN, ITATA, PUNILLA	CHILAN, YUNGAY, COBQUECUA, TREGUACO, COIHUECO, SAN NICOLAS	de Ruble	PROYECTOS	40020132-0	CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA, REGIÓN DE RÚBLE 2021	EJECUCION	OBRAS CIVILES	Nivel Central	334944	PAGO FACTURA SARF 316818 (2020) Pago Servicio Telefonía Plaza Peaje Chamaveda	9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS		En Ejecución	Trato directo			02-ene-21	31-dic-21					Sin Requite	0	978	1	9	VIARIOS PROVEEDORES	0	487	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Dirección de Vialidad	de Ruble	DIGULLÉN, ITATA, PUNILLA	CHILAN, YUNGAY, COBQUECUA, TREGUACO, COIHUECO, SAN NICOLAS	Inversión No Regionalizada	PROYECTOS	40020132-0	CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA, REGIÓN DE RÚBLE 2021	EJECUCION	OBRAS CIVILES	Nivel Central	334945	PAGO FACTURA SARF 330481 (2020) Solicita financiamiento para efectuar la adquisición de motocicletas.	9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS		En Ejecución	Trato directo			02-ene-21	31-dic-21					Sin Requite	0	1.933	1	9	VIARIOS PROVEEDORES	0	570	0	570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Dirección de Vialidad	de Ruble	DIGULLÉN, ITATA, PUNILLA	CHILAN, YUNGAY, COBQUECUA, TREGUACO, COIHUECO, SAN NICOLAS	de Ruble	PROYECTOS	40020132-0	CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA, REGIÓN DE RÚBLE 2021	EJECUCION	OBRAS CIVILES	Nivel Central	335092	PEAJE GP INV 2 (2021) Solicita financiamiento para efectuar los pagos mensuales por el servicio de telefonía satelital de la plaza de agua Quimilama	9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS		En Ejecución	Trato directo			02-ene-21	31-dic-21					Sin Requite	0	5.841	1	9	VIARIOS PROVEEDORES	0	4.867	0	0	973	487	487	487	487	487	487	487	487	487	487	487	487	487	487	487	487
Dirección de Vialidad	de Ruble	DIGULLÉN, ITATA, PUNILLA	CHILAN, YUNGAY, COBQUECUA, TREGUACO, COIHUECO, SAN NICOLAS	Metropolitana de Santiago	PROYECTOS	40020132-0	CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA, REGIÓN DE RÚBLE 2021	EJECUCION	OBRAS CIVILES	Nivel Central	335100	UVV GP INV 4 (2021) REGULARIZAR PAGO DE FACTURAS PENDIENTES AÑO 2020.	9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS		En Ejecución	Trato directo			02-ene-21	31-dic-21					Sin Requite	0	9.268	1	9	VIARIOS PROVEEDORES	0	565	0	0	565	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Dirección de Vialidad	de Ruble	DIGULLÉN, ITATA, PUNILLA	CHILAN, YUNGAY, COBQUECUA, TREGUACO, COIHUECO, SAN NICOLAS	Metropolitana de Santiago	PROYECTOS	40020132-0	CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA, REGIÓN DE RÚBLE 2021	EJECUCION	OBRAS CIVILES	Nivel Central	335106	PUENTES GP INV 5 (2021) REGULARIZAR PAGO DE FACTURAS PENDIENTES AÑO 2020.	9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS		En Ejecución	Trato directo			02-ene-21	31-dic-21					Sin Requite	0	417.574	1	9	VIARIOS PROVEEDORES	0	25.988	0	15.684	10.304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Dirección de Vialidad	de Ruble	DIGULLÉN, ITATA, PUNILLA	CHILAN, YUNGAY, COBQUECUA, TREGUACO, COIHUECO, SAN NICOLAS	Inversión No Regionalizada	PROYECTOS	40020132-0	CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA, REGIÓN DE RÚBLE 2021	EJECUCION	OBRAS CIVILES	Nivel Central	335217	PREV RESGOS - PEAJE GP INV 7 (2021) Solicita financiamiento para adquisición de UPR	9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS		En Ejecución	Trato directo			02-ene-21	31-dic-21					Sin Requite	0	20.507	1	9	VIARIOS PROVEEDORES	0	18.970	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Dirección de Vialidad	de Ruble	DIGULLÉN, ITATA, PUNILLA	CHILAN, YUNGAY, COBQUECUA, TREGUACO, COIHUECO, SAN NICOLAS	Metropolitana de Santiago	PROYECTOS	40020132-0	CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA, REGIÓN DE RÚBLE 2021	EJECUCION	OBRAS CIVILES	Nivel Central	335226	OPDT. MAQUINARIA, REMEDIOS FIAR GASTO EN OBRAS CUENTADANTE YOGELYN VALENCIA 17.228.415.4 DE LA DIRECCION DE VIALIDAD.	9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS		Adjudicado	Trato directo			02-ene-21	31-dic-21					Sin Requite	0	30.000	17.228.415	1	9	YOGELYN TAMARA VALENCIA SEPULVEDA	0	36	0	35	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Dirección de Vialidad	de Ruble	DIGULLÉN, ITATA, PUNILLA	CHILAN, YUNGAY, COBQUECUA, TREGUACO, COIHUECO, SAN NICOLAS	Metropolitana de Santiago	PROYECTOS	40020132-0	CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA, REGIÓN DE RÚBLE 2021	EJECUCION	OBRAS CIVILES	Nivel Central	335262	UVV GP INV 11 (2021) Solicita presupuesto para los pagos de Mantenimientos a equipos del UVV y UVV Metropolitana, durante julio 2021 por la Empresa MORA Y PLAZMINO. (Contrato 302949 2020)	9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS		En Ejecución	Trato directo			02-ene-21	31-dic-21					Sin Requite	0	23.041	1	9	VIARIOS PROVEEDORES	0	1.128	0	0	457	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Dirección de Vialidad	de Ruble	DIGULLÉN, ITATA, PUNILLA	CHILAN, YUNGAY, COBQUECUA, TREGUACO, COIHUECO, SAN NICOLAS	Metropolitana de Santiago	PROYECTOS	40020132-0	CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA, REGIÓN DE RÚBLE 2021	EJECUCION	OBRAS CIVILES	Nivel Central	335376	UVV GP INV 13 (2021) Solicita presupuesto para el pago de Accesorios para el mantenimiento de entrega por la Empresa CELESTION. (Contrato 330779 2020)	9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS		En Ejecución	Trato directo			02-ene-21	31-dic-21					Sin Requite	0	8.889	1	9	VIARIOS PROVEEDORES	0	431	0	0	431	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Dirección de Vialidad	de Ruble	DIGULLÉN, ITATA, PUNILLA	CHILAN, YUNGAY, COBQUECUA, TREGUACO, COIHUECO, SAN NICOLAS	Metropolitana de Santiago	PROYECTOS	40020132-0	CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA, REGIÓN DE RÚBLE 2021	EJECUCION	OBRAS CIVILES	Nivel Central	335592	UVV GP INV 16 (2021) Solicita presupuesto para complementar pago, para el servicio de mantenimiento de los autos del UVV, a cargo de la empresa RESIN INGENIERIA Y RESIDUOS LIMITADA. (Contrato 294496 2020)	9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS		En Ejecución	Trato directo			02-ene-21	31-dic-21					Sin Requite	0	3.745	1	9	VIARIOS PROVEEDORES	0	89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Dirección de Vialidad	de Ruble	DIGULLÉN, ITATA, PUNILLA	CHILAN, YUNGAY, COBQUECUA, TREGUACO, COIHUECO, SAN NICOLAS	Metropolitana de Santiago	PROYECTOS	40020132-0	CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA, REGIÓN DE RÚBLE 2021	EJECUCION	OBRAS CIVILES	Nivel Central	335594	UVV GP INV 17 (2021) Solicita presupuesto para la contratación del Servicio de Mantenimiento Preventivo a UPR existente en la Sala de Química del UVV.	9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS		En Ejecución	Trato directo			02-ene-21	31-dic-21					Sin Requite	0	238	1	9	VIARIOS PROVEEDORES	0	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Dirección de Vialidad	de Ruble	DIGULLÉN, ITATA, PUNILLA	CHILAN, YUNGAY, COBQUECUA, TREGUACO, COIHUECO, SAN NICOLAS	Metropolitana de Santiago	PROYECTOS	40020132-0	CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA, REGIÓN DE RÚBLE 2021	EJECUCION	OBRAS CIVILES	Nivel Central	335597	PUENTES GP INV 18 (2021																																							

Servicio	Reg Proyecto	Provincia	Comuna	Reg Contrato	Item	Biº	Nombre IDI	Etaga	Asignación	Centro gestión	Cod Contrato	Nombre Contrato	Clasificación	Id Chilecampra	Estado	Tipo Contratación	F Licitación	F Apertura	F Resolución de Adjudicación	F Trámite	F Inicio	F Término	Provincia Contrato	Comuna Contrato	Tipo Requite	Presupuesto oficial	Monte Vigente Contrato	Rut Contratista	Nombre Contratista	Inversión Anterior	Programado año	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DIEMBRE	Saldo	TIPO DE GASTO						
Dirección de Vialidad	del Biobío	CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO	CONCEPCION, CORONEL, CHIGUAYANTE, FLORIDA, HUACQUI, LOTA, PENCO, SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, TALCAHUANO, TOME, HUALPEN, LERU, ARAUCO, CABETE, CONTILAMO, CURANILAHUE, LOS RAMOS, TRIJUA, ALTO BIO BIO, LOS ANGELES, ANTICO, CABREÑO, LAJA, MULCHEN, NACAMI	del Biobío	PROYECTOS	3048124-0	CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIO BIO (2018-2020)	EJECUCION	OBRAS CIVILES	Bio Bio	327619	Conservación Puente Pericla Ruta D-90, Comuna Laja, Provincia de Biobío, Región del Biobío.	1. OBRAS	5268-27-0120	En Ejecución	Propuesta publica	20-nov-20	17-dic-20	08-ene-21	23-ene-21	19-ene-21	14-ene-22	CONCEPCION	CONCEPCION	Índice de Precios al Consumidor	943.331	981.351	77.851.400	1	CONSTRUCTORA GONZALEZ GARCIA LTDA.	0	736.857	0	0	0	0	0	0	0	193.312	208.302	44.602	78.735	48.770	263.136	274.381	0	Contratación de Obras			
Dirección de Vialidad	del Biobío	CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO	CONCEPCION, CORONEL, CHIGUAYANTE, FLORIDA, HUACQUI, LOTA, PENCO, SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, TALCAHUANO, TOME, HUALPEN, LERU, ARAUCO, CABETE, CONTILAMO, CURANILAHUE, LOS RAMOS, TRIJUA, ALTO BIO BIO, LOS ANGELES, ANTICO, CABREÑO, LAJA, MULCHEN, NACAMI	del Biobío	PROYECTOS	3048124-0	CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIO BIO (2018-2020)	EJECUCION	OTROS GASTOS	Bio Bio	335342	Gasto Inherentes Inspección Fiscal 2021	1.A. OBRAS OTROS GASTO		Adjudicado	Trato directo						01-ene-21	31-dic-21			Sin Requite	-8.295	29.805	7.242.984	2	MONTECINOS FUENTES, GABRIELA DEL ROSARIO	0	3.300	0	0	0	0	365	1.085	170	153	397	195	97	49	789	0				
Dirección de Vialidad	del Biobío	INTERPROVINCIAL	INTERCOMUNAL	del Biobío	PROYECTOS	3048128-0	CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL BIO BIO 2018-2020	EJECUCION	OBRAS CIVILES	Bio Bio	283874	Camino Básico por Conservación Ruta Q 500 Cruce Ruta 146 (Cabreño) - Cruce D 130 (Jomas de Angol) Km 1,76 al Km 4,36, Comuna de Cabreño, Provincia de Biobío, Región del Biobío.	1. OBRAS	5268-27-0118	Terminado	Propuesta publica	22-jun-18	08-ago-18	22-ago-18	03-oct-18	02-oct-18	14-abr-19	BIO-BIO	CABREÑO	Índice de Precios al Consumidor	424.063	438.913	76.328.987	7	CONSTRUCTORA NIÑUEL ERL	421.899	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000	Contratación de Obras			
Dirección de Vialidad	del Biobío	INTERPROVINCIAL	INTERCOMUNAL	de Ruble	PROYECTOS	3048128-0	CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL BIO BIO 2018-2020	EJECUCION	OBRAS CIVILES	Ruble	261875	Camino Básico por Conservación Ruta N-777 Cruce N-59-Q (Yajante El Carmen) - El Carmen - Tralulhue - Las Pampas, Sector Km 21,8 al 28,4, Comuna de El Carmen, Provincia de Ruble, Región del Biobío.	1. OBRAS	5268-5-0118	Terminado	Propuesta publica	08-jun-18	18-jul-18	30-jul-18	02-oct-18	03-oct-18	04-jun-19			Índice de Precios al Consumidor	919.111	833.722	77.802.240	6	SERV. MECANIZADOS SERVITRA LTDA.	847.548	1.420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.420	0	0	Contratación de Obras			
Dirección de Vialidad	del Biobío	INTERPROVINCIAL	INTERCOMUNAL	del Biobío	PROYECTOS	3048130-0	CONSERVACION CAMINOS EN COMUNIDADES INDIGENAS DEL BIO 2018-2019	EJECUCION	OBRAS CIVILES	Bio Bio	282824	Conservación Caminos Indígenas año 2018, Comuna de Coyulma, Provincia de Biobío, Región del Biobío.	1. OBRAS	5268-63-0118	Terminado	Propuesta publica	24-sept-18	31-oct-18	13-nov-18	17-dic-18	18-dic-18	14-feb-20	ARAUCO	CONTILAMO	Índice de Precios al Consumidor	649.986	539.663	76.600.664	7	SOCIEDAD DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION SINGEC S.A.	577.003	790	0	0	0	788	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	Contratación de Obras		
Dirección de Vialidad	del Biobío	INTERPROVINCIAL	INTERCOMUNAL	Inversión No Regenerativa	PROYECTOS	3048628-0	CONSERVACION Y MEJORAMIENTO DE SEGURIDAD VIAL EN RUTAS DE LA RED 2018 VII REG	EJECUCION	OBRAS CIVILES	Ruble	287001	CONSERVACION Y MEJORAMIENTO DE SEGURIDAD VIAL, RUTA N 501 RUTA 126 S.AÑO 2018, PROVINCIAS DE CONCEPCION, ITATA Y PUNILLA, REGIONES DE BIOBIO Y RUBLE	1. OBRAS	508829-16-0119	Terminado	Propuesta publica	31-jul-19	03-oct-19	21-abr-20	21-abr-20	21-abr-20	31-dic-20	CONCEPCION, PUNILLA	CONCEPCION, BLANOS	Índice de Precios al Consumidor	1.195.180	1.021.470	78.960.830	6	CONSTRUCTORA ARES DEL SUR LIMITADA	1.043.122	12.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.420	0	0	Contratación de Obras		
Dirección de Vialidad	del Biobío	INTERPROVINCIAL	INTERCOMUNAL	del Biobío	PROYECTOS	3048332-0	CONSERVACION PUENTES MENORES REGION DEL BIOBIO (METALICOS)	EJECUCION	OBRAS CIVILES	Bio Bio	283446	Conservación Puente Copinco, km 73 en Ruta 548, Comuna de Los Ángeles, Provincia de Biobío, Región del Biobío.	1. OBRAS	5268-60-0118	Terminado	Propuesta publica	29-ago-18	10-oct-18	23-oct-18	30-dic-18	27-dic-18	26-sept-19	BIO-BIO	LOS ANGELES	Índice de Precios al Consumidor	774.804	691.154	77.851.400	1	CONSTRUCTORA GONZALEZ GARCIA LTDA.	706.059	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Contratación de Obras	
Dirección de Vialidad	del Biobío	INTERPROVINCIAL	INTERCOMUNAL	del Biobío	PROYECTOS	3048332-0	CONSERVACION PUENTES MENORES REGION DEL BIOBIO (METALICOS)	EJECUCION	OBRAS CIVILES	Bio Bio	201223	Conservación Puentes Menores, Puente Tricuco en Ruta Q-785, entre las Colonias de Yumbel y San Rosendo, Provincia de Biobío, Región del Biobío.	1. OBRAS	5268-33-0119	Terminado	Propuesta publica	29-ago-19	09-oct-19	25-oct-19	04-nov-19	05-nov-19	07-jun-20			Índice de Precios al Consumidor	285.423	320.989	76.339.995	8	LUIS CAMPOS ESPINOZA E HIJOS LIMITADA	328.094	151	0	0	143	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0	0	Contratación de Obras	
Dirección de Vialidad	del Biobío	INTERPROVINCIAL	INTERCOMUNAL	del Biobío	PROYECTOS	3048332-0	CONSERVACION PUENTES MENORES REGION DEL BIOBIO (METALICOS)	EJECUCION	OBRAS CIVILES	Bio Bio	306921	Conservación Puentes Menores, Puente Pissu en Ruta Q-298, Comuna de Yumbel, Provincia de Concepción, Región del Biobío.	1. OBRAS	5268-45-0119	Terminado	Propuesta publica	29-oct-19	03-dic-19	24-dic-19	07-ene-20	08-ene-20	02-dic-20			Índice de Precios al Consumidor	772.380	815.393	77.851.400	1	CONSTRUCTORA GONZALEZ GARCIA LTDA.	830.396	1.476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Contratación de Obras
Dirección de Vialidad	del Biobío	INTERPROVINCIAL	INTERCOMUNAL	del Biobío	PROYECTOS	3048332-0	CONSERVACION PUENTES MENORES REGION DEL BIOBIO (METALICOS)	EJECUCION	OBRAS CIVILES	Bio Bio	320653	Conservación puentes menores, Puente Oise en Ruta 97 Q-699, Comuna de Alto Biobío, Provincia de Biobío, Región del Biobío.	1. OBRAS	5268-66-0119	Terminado	Propuesta publica	24-dic-19	07-feb-20	15-mar-20	19-mar-20	20-mar-20	20-ene-21	BIO-BIO	ALTO BIO BIO	Índice de Precios al Consumidor	774.846	784.686	76.600.664	7	SOCIEDAD DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION SINGEC S.A.	736.701	46.774	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000	Contratación de Obras			
Dirección de Vialidad	del Biobío	CONCEPCION	SAN PEDRO DE LA PAZ, TALCAHUANO, HUALPEN	del Biobío	PROYECTOS	3048603-0	HABILITACION COMEXON VIA PUERTO SAN VICENTE RUTA INTERPORTUARIA	DISBURSO	CONSULTORIAS	Bio Bio	285121	Estudio de Ingeniería de Detalle Habilitación Carretera Vial Puerto San Vicente Puerto de Talcahuano	2. ESTUDIOS	5268-69-1818	Terminado	Propuesta publica	11-oct-18	22-nov-18	19-nov-18	12-feb-19	12-feb-19	12-oct-20	CONCEPCION	TALCAHUANO	Índice de Precios al Consumidor	861.133	730.000	96.777.320	1	WYATT CONSULTORES S.A.	467.740	130.120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80.887	156.000	Diseño de Ingeniería			
Dirección de Vialidad	del Biobío	CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO	CONCEPCION, CORONEL, CHIGUAYANTE, FLORIDA, HUACQUI, LOTA, PENCO, SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, TALCAHUANO, TOME, HUALPEN, LERU, ARAUCO, CABETE, CONTILAMO, CURANILAHUE, LOS RAMOS, TRIJUA, ALTO BIO BIO, LOS ANGELES, ANTICO, CABREÑO, LAJA, MULCHEN, NACAMI	de Ruble	PROYECTOS	4000712-0	CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL BIO BIO (2019-2024)	EJECUCION	GASTOS ADMINISTRATIVOS	Ruble	326731	Gastos Publicaciones 2023 región de Ruble	9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS		En Ejecución	Trato directo						01-ene-21	31-dic-21			Sin Requite	0	1.874	1	9	VIARIOS PROVEEDORES	0	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0				
Dirección de Vialidad	del Biobío	CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO	CONCEPCION, CORONEL, CHIGUAYANTE, FLORIDA, HUACQUI, LOTA, PENCO, SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, TALCAHUANO, TOME, HUALPEN, LERU, ARAUCO, CABETE, CONTILAMO, CURANILAHUE, LOS RAMOS, TRIJUA, ALTO BIO BIO, LOS ANGELES, ANTICO, CABREÑO, LAJA, MULCHEN, NACAMI	del Biobío	PROYECTOS	4000712-0	CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL BIO BIO (2019-2024)	EJECUCION	CONSULTORIAS	Bio Bio	303053	Asesoría a la Inspección Fiscal Contratos de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de las provincias de Concepción y Biobío, sector Santa Juana y Nacimiento Etapa II, Región del Biobío	3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS	5268-8-0120	En Ejecución	Propuesta publica	06-mar-20	21-abr-20	18-may-20	09-jun-20	03-jun-20	03-may-24	BIO-BIO, CONCEPCION	LOS ANGELES, CONCEPCION	Índice de Precios al Consumidor	588.699	539.772	36.327.429	2	MAB INGENIERIA DE VALOR SA-COHE	71.604	191.752	0	17.480	11.872	11.793	11.859	11.905	11.934	11.774	12.082	12.685	11.750	10.616	380.609	495.746	Asesoría de Inspección Fiscal				
Dirección de Vialidad	del Biobío	CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO	CONCEPCION, CORONEL, CHIGUAYANTE, FLORIDA, HUACQUI, LOTA, PENCO, SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, TALCAHUANO, TOME, HUALPEN, LERU, ARAUCO, CABETE, CONTILAMO, CURANILAHUE, LOS RAMOS, TRIJUA, ALTO BIO BIO, LOS ANGELES, ANTICO, CABREÑO, LAJA, MULCHEN, NACAMI	del Biobío	PROYECTOS	4000712-0	CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL BIO BIO (2019-2024)	EJECUCION	CONSULTORIAS	Bio Bio	303058	Asesoría a la Inspección Fiscal Contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Arauco, Sector Uruval Sur Puentes, etapa II, Región de Biobío.	3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS	5268-1-0120	En Ejecución	Propuesta publica	15-jun-20	23-jul-20	14-sept-20	24-sept-20	24-sept-20	24-ago-24	ARAUCO	ARAUCO	Índice de Precios al Consumidor	588.699	543.196	84.865.000	5	RY Q INGENIERIA S.A.	25.271	139.594	0	24.517	11.844	11.888	11.954	12.000	12.000	12.006	12.191	11.410	9.830	9.945	495.746	Asesoría de Inspección Fiscal					
Dirección de Vialidad	del Biobío	CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO	CONCEPCION, CORONEL, CHIGUAYANTE, FLORIDA, HUACQUI, LOTA, PENCO, SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, TALCAHUANO, TOME, HUALPEN, LERU, ARAUCO, CABETE, CONTILAMO, CURANILAHUE, LOS RAMOS, TRIJUA, ALTO BIO BIO, LOS ANGELES, ANTICO, CABREÑO, LAJA, MULCHEN, NACAMI	Inversión No Regenerativa	PROYECTOS	4000712-0	CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL BIO BIO (2019-2024)	EJECUCION	CONSULTORIAS	Ruble	302652	ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL CONTRATO DE CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE ITATA, SECTOR COSTA, ETAPA I, REGION DE RUBLE	3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS	068829-17-0120	En Ejecución	Propuesta publica	16-nov-20	21-dic-20	30-dic-20	05-may-21	03-may-21	03-may-25	CONCEPCION, DUISULIN	CONCEPCION, CHELLAN	Índice de Precios al Consumidor	837.000	894.014	96.659.160	9	AY Q INGENIERIA S.A.	0	134.280	0	0	0	0	0	0	0	18.215	19.063	19.219	19.285	19.514	19.774	18.812	802.961	Asesoría de Inspección Fiscal			
Dirección de Vialidad	del Biobío	CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO	CONCEPCION, CORONEL, CHIGUAYANTE, FLORIDA, HUACQUI, LOTA, PENCO, SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, TALCAHUANO, TOME, HUALPEN, LERU, ARAUCO, CABETE, CONTILAMO, CURANILAHUE, LOS RAMOS, TRIJUA, ALTO BIO BIO, LOS ANGELES, ANTICO, CABREÑO, LAJA, MULCHEN, NACAMI	del Biobío	PROYECTOS	4000712-0	CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL BIO BIO (2019-2024)	EJECUCION	CONSULTORIAS	Bio Bio	315108	Asesoría a la Inspección Fiscal Contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Biobío, Sector Sur Poniente, Etapa II, Región del Biobío	3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS	5268-6-0120	En Ejecución	Propuesta publica	04-mar-20	23-abr-20	26-may-20	23-jun-20	23-jun-20	23-may-24	BIO-BIO	LOS ANGELES	Índice de Precios al Consumidor	588.699	549.284	84.865.000	5	RY Q INGENIERIA S.A.	62.063	138.459	0	17.788	11.500	12.000	12.068	11.189	12.123	12.123	12.266	10.362	12.479	14.311	404.405	Asesoría de Inspección Fiscal					
Dirección de Vialidad	del Biobío	CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO	CONCEPCION, CORONEL, CHIGUAYANTE, FLORIDA, HUACQUI, LOTA, PENCO, SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, TALCAHUANO, TOME, HUALPEN, LERU, ARAUCO, CABETE, CONTILAMO, CURANILAHUE, LOS RAMOS, TRIJUA, ALTO BIO BIO, LOS ANGELES, ANTICO, CABREÑO, LAJA, MULCHEN, NACAMI	del Biobío	PROYECTOS	4000712-0	CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL BIO BIO (2019-2024)	EJECUCION	CONSULTORIAS	Bio Bio	315114	Asesoría a la Inspección Fiscal Contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Arauco, Sector Arauco Norte, Etapa II, Región del Biobío	3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS	5268-5-0120	En Ejecución	Propuesta publica	05-mar-20	20-abr-20	19-may-20	18-jun-20	18-jun-20	18-may-24	ARAUCO	LEBU	Índice de Precios al Consumidor	588.699	571.290	83.665.200	2	RY Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES LTDA.	68.348	150.582	0	18.512	12.565	12.482	12.551	12.600	12.621	12.608	12.799	12.788	7.629	23.405	408.203	Asesoría de Inspección Fiscal					
Dirección de Vialidad	del Biobío	CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO	CONCEPCION, CORONEL, CHIGUAYANTE, FLORIDA, HUACQUI, LOTA, PENCO, SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, TALCAHUANO, TOME, HUALPEN, LERU, ARAUCO, CABETE, CONTILAMO, CURANILAHUE, LOS RAMOS, TRIJUA, ALTO BIO BIO, LOS ANGELES, ANTICO, CABREÑO, LAJA, MULCHEN, NACAMI	del Biobío	PROYECTOS	4000712-0	CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL BIO BIO (2019-2024)	EJECUCION	CONSULTORIAS	Bio Bio	315564	Asesoría a la Inspección Fiscal Contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Concepción, Sector Norte, Etapa I, Región del Biobío	3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS	5268-10-0120	En Ejecución	Propuesta publica	03-mar-20	15-abr-20	18-may-20	02-jun-20	02-jun-20	02-may-22	CONCEPCION	CONCEPCION	Índice de Precios al Consumidor	343.413	290.020	83.665.200	2	RY Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES LTDA.	79.361	151.254	0	19.270	12.925	12.973	13.022	13.057	13.069	13.173	13.220	13.176	14.304	12.665	71.150	Asesoría de Inspección Fiscal					
Dirección de Vialidad	del Biobío	CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO	CONCEPCION, CORONEL, CHIGUAYANTE, FLORIDA, HUACQUI, LOTA, PENCO, SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, TALCAHUANO, TOME, HUALPEN, LERU, ARAUCO, CABETE, CONTILAMO, CURANILAHUE, LOS RAMOS, TRIJUA, ALTO BIO BIO, LOS ANGELES, ANTICO, CABREÑO, LAJA, MULCHEN, NACAMI	del Biobío	PROYECTOS	4000712-0	CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL BIO BIO (2019-2024)	EJECUCION	OBRAS CIVILES	Bio Bio	300057	Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Biobío, Sector Sur Poniente, Etapa II, Región del Biobío.	1. OBRAS	5268-65-0119	En Ejecución	Propuesta																																			

Servicio	Reg Proyecto	Provincia	Comuna	Reg Contrato	Item	Bip	Nombre DI	Etapas	Asignación	Centro gestión	Cof Contrato	Nombre Contrato	Clasificación	Id Chilecampra	Estado	Tipo Contratación	F Licitación	F Apertura	F Resolución de Adjudicación	F Trámite	F Inicio	F Término	Provincia Contrato	Comuna Contrato	Tipo Requite	Presupuesto oficial	Monto Vigente Contrato	Rut Contratista	Nombre Contratista	Inversión Anterior	Programado año	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DECIEMBRE	Saldo	TIPO DE GASTO					
Dirección de Vialidad	del Biobío	CONCEPCION, ARAUCO, BÍO BÍO	CONCEPCION, CONONEL CHIGUAYANTE, FLORIDA, HUALQUI, LOTA, PENCO, SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, TALCAHUANO, TOMÉ, HUALPEN, LERU, ARAUCO, CABETE, CONTILAMO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS, TRILAU, ALTO BÍO BÍO, LOS ANGELES, ANTICO, CABBERO, LAJA, MUSHCHEN, NACMI	del Biobío	PROYECTOS	40002712-0	CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL BÍO BÍO (2019-2024)	EJECUCION	OBRAS CIVILES	Bio Bio	30089	Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos de la provincia de Concepción y Biobío, Ruta 136 de la Madre, etapa II Región del Biobío.	1. OBRAS	5268-62-0119	En Ejecución	Propuesta publica	26-dic-19	31-ene-20	26-feb-20	23-abr-20	24-abr-20	14-abr-22	BÍO BÍO, CONCEPCION	NACIMIENTO, CORNELL, SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA	Indice de Precio al Consumidor	3.299.794	3.734.283	77.148.396	8	CONSTRUCTORA CONSORCIO GULIUN ECOPSA LTDA	1.020.998	1.543.570	0	166.073	224.365	71.798	165.754	75.371	158.297	71.884	0	271.635	139.655	198.738	1.861.737	Contratación de Obras				
Dirección de Vialidad	del Biobío	CONCEPCION, ARAUCO, BÍO BÍO	CONCEPCION, CONONEL CHIGUAYANTE, FLORIDA, HUALQUI, LOTA, PENCO, SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, TALCAHUANO, TOMÉ, HUALPEN, LERU, ARAUCO, CABETE, CONTILAMO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS, TRILAU, ALTO BÍO BÍO, LOS ANGELES, ANTICO, CABBERO, LAJA, MUSHCHEN, NACMI	Inversión No Regionalizada	PROYECTOS	40002712-0	CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL BÍO BÍO (2019-2024)	EJECUCION	OBRAS CIVILES	Rubre	30549	CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE ITATA, SECTOR COSTA, ETAPA I, REGION DE RUBRE.	1. OBRAS	106829-5-0120	En Ejecución	Propuesta publica	13-mar-20	14-may-20	09-sept-20	05-oct-20	05-oct-20	14-sept-24	CONCEPCION, ITATA	TOMÉ, CONQUECURA, COLLEMA, DORRHEE, FREDUACD	Indice de Precio al Consumidor	4.958.344	4.187.530	77.724.130	3	SOC CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA CAREL LTDA.	200.000	1.910.430	0	101.647	0	424.705	183.007	181.918	194.143	121.195	0	311.776	201.225	190.818	2.553.841	Contratación de Obras				
Dirección de Vialidad	del Biobío	CONCEPCION, ARAUCO, BÍO BÍO	CONCEPCION, CONONEL CHIGUAYANTE, FLORIDA, HUALQUI, LOTA, PENCO, SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, TALCAHUANO, TOMÉ, HUALPEN, LERU, ARAUCO, CABETE, CONTILAMO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS, TRILAU, ALTO BÍO BÍO, LOS ANGELES, ANTICO, CABBERO, LAJA, MUSHCHEN, NACMI	del Biobío	PROYECTOS	40002712-0	CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL BÍO BÍO (2019-2024)	EJECUCION	OBRAS CIVILES	Bio Bio	30856	Conservación Global de Caminos, a serie de Precios Unitarios, de la Provincia de Concepción, Sector Norte, Etapa I, Región del Biobío.	1. OBRAS	5268-68-1R29	En Ejecución	Propuesta publica	24-dic-19	11-feb-20	05-mar-20	31-mar-20	01-abr-20	21-mar-22	CONCEPCION	CONCEPCION	Indice de Precio al Consumidor	2.999.522	3.550.663	76.259.040	9	HELAN S.A.	1.036.846	1.576.674	0	160.537	140.103	147.687	0	238.487	68.720	89.443	0	263.779	117.840	370.264	1.221.270	Contratación de Obras				
Dirección de Vialidad	del Biobío	CONCEPCION, ARAUCO, BÍO BÍO	CONCEPCION, CONONEL CHIGUAYANTE, FLORIDA, HUALQUI, LOTA, PENCO, SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, TALCAHUANO, TOMÉ, HUALPEN, LERU, ARAUCO, CABETE, CONTILAMO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS, TRILAU, ALTO BÍO BÍO, LOS ANGELES, ANTICO, CABBERO, LAJA, MUSHCHEN, NACMI	del Biobío	PROYECTOS	40002712-0	CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL BÍO BÍO (2019-2024)	EJECUCION	OBRAS CIVILES	Bio Bio	31682	Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Arauca, sector Litu Litu Sur Poniente, Etapa II, Región del Biobío	1. OBRAS	5268-54-0120	En Ejecución	Propuesta publica	20-mar-20	28-may-20	31-jul-20	03-sept-20	04-sept-20	13-ago-24	ARAUCO	CABETE	Indice de Precio al Consumidor	7.863.291	9.465.357	96.542.940	9	CONSTRUCTORA ECOPSA SPA	184.201	2.340.131	0	407.747	194.077	270.966	342.911	191.860	178.493	126.683	30.306	264.531	116.712	222.445	8.381.851	Contratación de Obras				
Dirección de Vialidad	del Biobío	CONCEPCION, ARAUCO, BÍO BÍO	CONCEPCION, CONONEL CHIGUAYANTE, FLORIDA, HUALQUI, LOTA, PENCO, SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, TALCAHUANO, TOMÉ, HUALPEN, LERU, ARAUCO, CABETE, CONTILAMO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS, TRILAU, ALTO BÍO BÍO, LOS ANGELES, ANTICO, CABBERO, LAJA, MUSHCHEN, NACMI	de Rubre	PROYECTOS	40002712-0	CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL BÍO BÍO (2019-2024)	EJECUCION	OTROS GASTOS	Rubre	32674	Gasto inherente Inspección Fiscal 2021 - Región de Rubre	1. OBRAS OTROS GASTOS		En Ejecución	Trato directo				02-ene-21	31-dic-21		DIGULIUN	CHILLAN	Sin Requite	0	11.420	1	9	VARIOS PROVEEDORES	0	654	0	0	0	0	0	0	0	0	414	0	170	30	0	0				
Dirección de Vialidad	del Biobío	CONCEPCION, ARAUCO, BÍO BÍO	CONCEPCION, CONONEL CHIGUAYANTE, FLORIDA, HUALQUI, LOTA, PENCO, SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, TALCAHUANO, TOMÉ, HUALPEN, LERU, ARAUCO, CABETE, CONTILAMO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS, TRILAU, ALTO BÍO BÍO, LOS ANGELES, ANTICO, CABBERO, LAJA, MUSHCHEN, NACMI	del Biobío	PROYECTOS	40002712-0	CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL BÍO BÍO (2019-2024)	EJECUCION	OTROS GASTOS	Bio Bio	33542	Gasto inherente Inspección Fiscal 2021	1. OBRAS OTROS GASTOS		Adjudicado	Trato directo					02-ene-21	31-dic-21			Sin Requite	-8.295	29.805	7.242.984	2	MONTECINOS FUENTES, GABRIELA DEL ROSARIO	0	7.276	0	0	170	755	1.836	735	469	1.071	837	256	718	109	0	0	0			
Dirección de Vialidad	del Biobío	ARAUCO, BÍO BÍO	LERU, ARAUCO, CABETE, CONTILAMO, TRILAU, ALTO BÍO BÍO, SANTA BARBARA	del Biobío	PROYECTOS	40002712-0	CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA 2019 REGION DEL BÍO BÍO	EJECUCION	OBRAS CIVILES	Bio Bio	29835	Conservación de Caminos Comunitarios Indígenas año 2019, Comuna de Alto Biobío, Provincia de Biobío, Región del Biobío	1. OBRAS	5268-29-0119	Terminado	Propuesta publica	02-sept-19	15-oct-19	07-nov-19	15-nov-19	16-nov-19	29-jun-21	BÍO BÍO	ALTO BÍO BÍO	Indice de Precio al Consumidor	699.485	581.544	79.556.340	5	DOMOTRON S.A.	201.645	407.428	0	76.816	123.152	95.366	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dirección de Vialidad	del Biobío	ARAUCO, BÍO BÍO	LERU, ARAUCO, CABETE, CONTILAMO, TRILAU, ALTO BÍO BÍO, SANTA BARBARA	del Biobío	PROYECTOS	40002712-0	CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA 2019 REGION DEL BÍO BÍO	EJECUCION	OBRAS CIVILES	Bio Bio	29839	Conservación caminos indígenas año 2019, Comuna de Trilau, Provincia de Arauco, Región del Biobío.	1. OBRAS	5268-20-0119	Terminado	Propuesta publica	13-ago-19	28-sept-19	16-dic-19	23-dic-19	24-dic-19	31-dic-20	ARAUCO	TRILAU	Indice de Precio al Consumidor	535.660	662.172	76.653.704	9	ING. Y CONSTRUCCIONES GLOBAL MIX LTDA	617.644	64.216	0	0	63.576	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dirección de Vialidad	del Biobío	ARAUCO, BÍO BÍO	LERU, ARAUCO, CABETE, CONTILAMO, TRILAU, ALTO BÍO BÍO, SANTA BARBARA	del Biobío	PROYECTOS	40002712-0	CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA 2019 REGION DEL BÍO BÍO	EJECUCION	OBRAS CIVILES	Bio Bio	29891	Conservación caminos indígenas año 2019, Comuna de Calera, Provincia de Arauco, Región del Biobío.	1. OBRAS	5268-22-0119	Terminado	Propuesta publica	14-ago-19	27-sept-19	28-ene-20	05-feb-20	06-feb-20	04-ago-20	ARAUCO	CABETE	Indice de Precio al Consumidor	477.500	548.543	88.173.100	2	CONSTRUCTORA ANDALUEN LTDA	315.794	71.258	0	0	0	0	71.248	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	1.000	Contratación de Obras
Dirección de Vialidad	del Biobío	ARAUCO, BÍO BÍO	LERU, ARAUCO, CABETE, CONTILAMO, TRILAU, ALTO BÍO BÍO, SANTA BARBARA	del Biobío	PROYECTOS	40002712-0	CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA 2019 REGION DEL BÍO BÍO	EJECUCION	OBRAS CIVILES	Bio Bio	29896	Conservación caminos indígenas año 2019, Comuna de Contulmo, Provincia de Arauco, Región del Biobío.	1. OBRAS	5268-21-0119	Terminado	Propuesta publica	14-ago-19	27-sept-19	11-nov-19	19-nov-19	20-nov-19	18-may-20			Indice de Precio al Consumidor	486.983	455.693	76.653.704	9	ING. Y CONSTRUCCIONES GLOBAL MIX LTDA	465.160	475	0	0	0	0	475	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Dirección de Vialidad	del Biobío	ARAUCO, BÍO BÍO	LERU, ARAUCO, CABETE, CONTILAMO, TRILAU, ALTO BÍO BÍO, SANTA BARBARA	del Biobío	PROYECTOS	40002712-0	CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA 2019 REGION DEL BÍO BÍO	EJECUCION	OBRAS CIVILES	Bio Bio	30875	Conservación Caminos Indígenas año 2019, Comuna de Las Alamos, Provincia de Arauco, Región del Biobío.	1. OBRAS	5268-54-0119	Terminado	Propuesta publica	21-nov-19	19-dic-19	14-ene-20	22-ene-20	23-ene-20	21-jul-20			Indice de Precio al Consumidor	504.982	521.824	79.914.870	8	EMPRESA CONSTRUCTORA LUCAY Y CIA. LTDA.	529.022	363	0	0	0	0	363	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dirección de Vialidad	del Biobío	ARAUCO, BÍO BÍO	LERU, ARAUCO, CABETE, CONTILAMO, TRILAU, ALTO BÍO BÍO, SANTA BARBARA	del Biobío	PROYECTOS	40002712-0	CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA 2019 REGION DEL BÍO BÍO	EJECUCION	OBRAS CIVILES	Bio Bio	30876	Conservación Caminos Indígenas año 2019, Comuna de Lahu, Provincia de Arauco, Región del Biobío.	1. OBRAS	5268-53-0119	Terminado	Propuesta publica	21-nov-19	19-dic-19	08-ene-20	14-ene-20	15-ene-20	31-dic-20			Indice de Precio al Consumidor	500.000	545.763	79.914.870	8	EMPRESA CONSTRUCTORA LUCAY Y CIA. LTDA.	506.939	49.897	0	0	49.884	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Dirección de Vialidad	del Biobío	ARAUCO, BÍO BÍO	LERU, ARAUCO, CABETE, CONTILAMO, TRILAU, ALTO BÍO BÍO, SANTA BARBARA	del Biobío	PROYECTOS	40002712-0	CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA 2019 REGION DEL BÍO BÍO	EJECUCION	OBRAS CIVILES	Bio Bio	33616	Indemnización contrato 29839. Conservación caminos indígenas año 2019, Comuna de Contulmo, Provincia de Arauco, Región del Biobío.	13. INDEMNIZACION OBRAS, ESTUDIOS Y ASISORIA		En Ejecución	Trato directo					10-mar-21	11-mar-21			Indice de Precio al Consumidor	3.093	3.093	76.653.704	9	ING. Y CONSTRUCCIONES GLOBAL MIX LTDA	0	3.093	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Dirección de Vialidad	del Biobío	ARAUCO, BÍO BÍO	LERU, ARAUCO, CABETE, CONTILAMO, TRILAU, ALTO BÍO BÍO, SANTA BARBARA	del Biobío	PROYECTOS	40002712-0	CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA 2019 REGION DEL BÍO BÍO	EJECUCION	OTROS GASTOS	Bio Bio	33542	Gasto inherente Inspección Fiscal 2021	1. OBRAS OTROS GASTOS		Adjudicado	Trato directo					01-ene-21	31-dic-21			Sin Requite	-8.295	29.805	7.242.984	2	MONTECINOS FUENTES, GABRIELA DEL ROSARIO	0	500	0	0	0	73	129	24	0	31	0	49	0	194	0	0	0	0		
Dirección de Vialidad	del Biobío	CONCEPCION, ARAUCO, BÍO BÍO	CONCEPCION, CONONEL CHIGUAYANTE, FLORIDA, HUALQUI, LOTA, PENCO, SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, TALCAHUANO, TOMÉ, HUALPEN, LERU, ARAUCO, CABETE, CONTILAMO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS, TRILAU, ALTO BÍO BÍO, LOS ANGELES, ANTICO, CABBERO, LAJA, MUSHCHEN, NACMI	del Biobío	PROYECTOS	40002736-0	CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL BÍO BÍO 2019-2020	EJECUCION	OBRAS CIVILES	Bio Bio	29835	Camino Básico por Conservación Ruta E/R 0.481 y S/R 0.477, km 1,0 al km 2,26 y del km 0,0 al km 1,64, Comuna de Antuco, Provincia de Arauco, Región del Biobío.	1. OBRAS	5268-9-0119	Terminado	Propuesta publica	07-jun-19	18-jul-19	03-ago-19	29-ago-19	20-ago-19	17-mar-20	BÍO BÍO	LOS ANGELES	Indice de Precio al Consumidor	370.040	419.794	77.802.340	6	SIRVI MECANIZADOS SERVITEERRA LTDA.	426.344	151	0	151	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Dirección de Vialidad	del Biobío	CONCEPCION, ARAUCO, BÍO BÍO	CONCEPCION, CONONEL CHIGUAYANTE, FLORIDA, HUALQUI, LOTA, PENCO, SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, TALCAHUANO, TOMÉ, HUALPEN, LERU, ARAUCO, CABETE, CONTILAMO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS, TRILAU, ALTO BÍO BÍO, LOS ANGELES, ANTICO, CABBERO, LAJA, MUSHCHEN, NACMI	del Biobío	PROYECTOS	40002736-0	CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL BÍO BÍO 2019-2020	EJECUCION	OBRAS CIVILES	Bio Bio	30625	Camino Básico por Conservación Ruta P-556, cuse P 500-1 (Lacajuel) Cruce P-566 (Dara de Lahu), Comuna de Calera, Provincia de Arauco, Región del Biobío.	1. OBRAS	5268-51-0119	Terminado	Propuesta publica	10-dic-19	21-ene-20	10-mar-20	28-mar-20	20-mar-20	01-abr-21	ARAUCO	CABETE	Indice de Precio al Consumidor	857.666	1.089.839	96.542.940	9	CONSTRUCTORA ECOPSA SPA	422.161	681.165	0	386.231	67.957	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Dirección de Vialidad	del Biobío	CONCEPCION, ARAUCO, BÍO BÍO	CONCEPCION, CONONEL CHIGUAYANTE, FLORIDA, HUALQUI, LOTA, PENCO, SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, TALCAHUANO, TOMÉ, HUALPEN, LERU, ARAUCO, CABETE, CONTILAMO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS, TRILAU, ALTO BÍO BÍO, LOS ANGELES, ANTICO, CABBERO, LAJA, MUSHCHEN, NACMI	del Biobío	PROYECTOS	40002736-0	CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL BÍO BÍO 2019-2020	EJECUCION	OBRAS CIVILES	Bio Bio	30873	Camino Básico por Conservación Ruta E/R 0.481 y S/R 0.477, km 1,0 al km 2,26 y del km 0,0 al km 1,64, Comuna de Antuco, Provincia de Arauco, Región del Biobío.	1. OBRAS	5268-52-0119	Terminado	Propuesta publica	20-nov-19	30-dic-19	14-ene-20	22-ene-20	23-ene-20	21-dic-20	BÍO BÍO	ANTICO	Indice de Precio al Consumidor	690.000	742.538	76.317.689	4	CONSTRUCTORA TERRA MINERAL LIMITADA	689.247	79.458	0	0	80.289	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dirección de Vialidad	del Biobío	CONCEPCION, ARAUCO, BÍO BÍO	CONCEPCION, CONONEL CHIGUAYANTE, FLORIDA, HUALQUI, LOTA, PENCO, SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, TALCAHUANO, TOMÉ, HUALPEN, LERU, ARAUCO, CABETE, CONTILAMO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS, TRILAU, ALTO BÍO BÍO, LOS ANGELES, ANTICO, CABBERO, LAJA, MUSHCHEN, NACMI	del Biobío	PROYECTOS	40002736-0	CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL BÍO BÍO 2019-2020	EJECUCION	OBRAS CIVILES	Bio Bio	30873	Camino Básico por Conservación Ruta P-800 y P-714, km 17,46 al km 18,22 y del km 0,0 al km 4,36, Comuna de Contulmo, Provincia de Arauco, Región del Biobío.	1. OBRAS	5268-51-0119	En Ejecución	Propuesta publica	19-nov-19	20-dic-19	10-mar-20	23-mar-20	24-mar-20	16-jun-21	ARAUCO	CONTILAMO	Indice de Precio al Consumidor	979.465	1.089.165	76.653.704	9	ING. Y CONSTRUCCIONES GLOBAL MIX LTDA	0	532.824	0	178.361	186.086	59.105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dirección de Vialidad	del Biobío	CONCEPCION, ARAUCO, BÍO BÍO	CONCEPCION, CONONEL CHIGUAYANTE, FLORIDA, HUALQUI, LOTA, PENCO, SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, TALCAHUANO, TOMÉ, HUALPEN, LERU, ARAUCO, CABETE, CONTILAMO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS, TR																																															

Servicio	Reg Proyecto	Provincia	Comuna	Reg Contrato	Item	Bip	Nombre DI	Etago	Asignación	Centro gestión	Cof Contrato	Nombre Contrato	Clasificación	Id Chilecompra	Estado	Tipo Contratación	F Licitación	F Apertura	F Resolución de Adjudicación	F Trámite	F Inicio	F Término	Provincia Contrato	Comuna Contrato	Tipo Registre	Presupuesto oficial	Monta Vigente Contrato	PuI Contratista	Nombre Contratista	Inversión Anterior	Programado año	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DECIEMBRE	Saldo	TIPO DE GASTO			
Dirección de Vialidad	del Biobío	CONCEPCION, ARAUCO, BÍO BÍO	CORONEL, FLORIDA, HUAIQUÍ, PENCO, TOMÉ, CARIETÉ, CONTULMÓ, LOS ALAMOS, ANTUJCO, CABERO, NACIMIENTO	del Biobío	PROYECTOS	40020157-0	CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA, REGIÓN DEL BIOBIO 2021	EJECUCION	OBRAS CIVILES	Bio Bio	33398	Reparaciones mayores y mantenimiento menor de camiones, maquinarias y equipos menores, provincia de CONCEPCION 2021.	9 MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS		En Ejecución	Trato directo					01-ene-21	31-dic-21			Sin Registre	0	133.984	1	9	VIARIOS PROVEEDORES	0	130.937	0	3.182	11.175	8.701	24.718	3.387	22.862	6.340	11.020	7.389	32.192	0	0	0		
Dirección de Vialidad	del Biobío	CONCEPCION, ARAUCO, BÍO BÍO	CORONEL, FLORIDA, HUAIQUÍ, PENCO, TOMÉ, CARIETÉ, CONTULMÓ, LOS ALAMOS, ANTUJCO, CABERO, NACIMIENTO	del Biobío	PROYECTOS	40020157-0	CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA, REGIÓN DEL BIOBIO 2021	EJECUCION	OBRAS CIVILES	Bio Bio	33401	Gastos Laboratorio OFICINA REGIONAL 2021. SUBTITULO 31.	9 MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS		En Ejecución	Trato directo					01-ene-21	31-dic-21			Sin Registre	0	4.346	1	9	VIARIOS PROVEEDORES	0	4.313	0	23	82	51	41	7	560	1.345	1.245	129	830	0	0	0		
Dirección de Vialidad	del Biobío	CONCEPCION, ARAUCO, BÍO BÍO	CORONEL, FLORIDA, HUAIQUÍ, PENCO, TOMÉ, CARIETÉ, CONTULMÓ, LOS ALAMOS, ANTUJCO, CABERO, NACIMIENTO	del Biobío	PROYECTOS	40020157-0	CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA, REGIÓN DEL BIOBIO 2021	EJECUCION	OBRAS CIVILES	Bio Bio	33402	Gas Laboratorio 2021.	9 MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS		En Ejecución	Trato directo					01-ene-21	31-dic-21			Sin Registre	0	1.920	1	9	VIARIOS PROVEEDORES	0	1.121	0	51	77	174	100	17	82	98	102	107	71	0	0	0		
Dirección de Vialidad	del Biobío	CONCEPCION, ARAUCO, BÍO BÍO	CORONEL, FLORIDA, HUAIQUÍ, PENCO, TOMÉ, CARIETÉ, CONTULMÓ, LOS ALAMOS, ANTUJCO, CABERO, NACIMIENTO	del Biobío	PROYECTOS	40020157-0	CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA, REGIÓN DEL BIOBIO 2021	EJECUCION	OBRAS CIVILES	Bio Bio	33404	Servicio de Ases LABORATORIO REGIONAL 2021.	9 MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS		En Ejecución	Trato directo					01-ene-21	31-dic-21			Sin Registre	0	7.710	1	9	VIARIOS PROVEEDORES	0	7.267	0	641	1.285	641	641	641	642	642	642	642	642	0	0	0		
Dirección de Vialidad	del Biobío	CONCEPCION, ARAUCO, BÍO BÍO	CORONEL, FLORIDA, HUAIQUÍ, PENCO, TOMÉ, CARIETÉ, CONTULMÓ, LOS ALAMOS, ANTUJCO, CABERO, NACIMIENTO	del Biobío	PROYECTOS	40020157-0	CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA, REGIÓN DEL BIOBIO 2021	EJECUCION	OBRAS CIVILES	Bio Bio	33426	Servicio de Ases TALLER PENCO 2021.	9 MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS		En Ejecución	Trato directo					01-ene-21	31-dic-21			Sin Registre	0	11.000	1	9	VIARIOS PROVEEDORES	0	8.568	0	857	857	1.714	0	1.714	857	857	857	857	0	0	0	0		
Dirección de Vialidad	del Biobío	CONCEPCION, ARAUCO, BÍO BÍO	CORONEL, FLORIDA, HUAIQUÍ, PENCO, TOMÉ, CARIETÉ, CONTULMÓ, LOS ALAMOS, ANTUJCO, CABERO, NACIMIENTO	del Biobío	PROYECTOS	40020157-0	CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA, REGIÓN DEL BIOBIO 2021	EJECUCION	OBRAS CIVILES	Bio Bio	33428	Servicio de ases TALLER REGIONAL 2021.	9 MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS		En Ejecución	Trato directo					01-ene-21	31-dic-21			Sin Registre	0	9.437	1	9	VIARIOS PROVEEDORES	0	9.437	0	1.716	858	858	858	858	858	858	858	0	1.716	858	858	0	0	0
Dirección de Vialidad	del Biobío	CONCEPCION, ARAUCO, BÍO BÍO	CORONEL, FLORIDA, HUAIQUÍ, PENCO, TOMÉ, CARIETÉ, CONTULMÓ, LOS ALAMOS, ANTUJCO, CABERO, NACIMIENTO	del Biobío	PROYECTOS	40020157-0	CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA, REGIÓN DEL BIOBIO 2021	EJECUCION	OBRAS CIVILES	Bio Bio	33430	Servicio de Laboratorio y Topografía para faenas de Administración Directa 2021.	9 MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS		En Ejecución	Trato directo					01-ene-21	31-dic-21			Sin Registre	0	193.740	1	9	VIARIOS PROVEEDORES	0	190.702	0	60.149	18.530	18.530	18.530	18.530	18.530	17.430	17.430	11.050	10.520	0	0	0	0	
Dirección de Vialidad	del Biobío	CONCEPCION, ARAUCO, BÍO BÍO	CORONEL, FLORIDA, HUAIQUÍ, PENCO, TOMÉ, CARIETÉ, CONTULMÓ, LOS ALAMOS, ANTUJCO, CABERO, NACIMIENTO	del Biobío	PROYECTOS	40020157-0	CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA, REGIÓN DEL BIOBIO 2021	EJECUCION	OBRAS CIVILES	Bio Bio	33441	Servicio de vigilancia INSTALACIONES CURAU 2021.	9 MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS		En Ejecución	Trato directo					01-ene-21	31-dic-21			Sin Registre	0	48.790	1	9	VIARIOS PROVEEDORES	0	44.450	0	8.082	4.041	4.041	4.041	4.041	0	8.082	4.041	4.041	4.041	4.041	0	0	0	
Dirección de Vialidad	del Biobío	CONCEPCION, ARAUCO, BÍO BÍO	CORONEL, FLORIDA, HUAIQUÍ, PENCO, TOMÉ, CARIETÉ, CONTULMÓ, LOS ALAMOS, ANTUJCO, CABERO, NACIMIENTO	del Biobío	PROYECTOS	40020157-0	CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA, REGIÓN DEL BIOBIO 2021	EJECUCION	OBRAS CIVILES	Bio Bio	33443	Servicio de vigilancia Plaza de PEASE SAN ROQUE 2021.	9 MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS		En Ejecución	Trato directo					01-ene-21	31-dic-21			Sin Registre	0	30.200	1	9	VIARIOS PROVEEDORES	0	47.909	0	8.711	4.355	4.355	4.355	4.355	4.355	0	4.355	8.711	4.355	4.355	0	0	0	
Dirección de Vialidad	del Biobío	CONCEPCION, ARAUCO, BÍO BÍO	CORONEL, FLORIDA, HUAIQUÍ, PENCO, TOMÉ, CARIETÉ, CONTULMÓ, LOS ALAMOS, ANTUJCO, CABERO, NACIMIENTO	del Biobío	PROYECTOS	40020157-0	CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA, REGIÓN DEL BIOBIO 2021	EJECUCION	OBRAS CIVILES	Bio Bio	33444	Servicio de vigilancia TALLER PROVINCIAL BIOBIO 2021.	9 MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS		En Ejecución	Trato directo					01-ene-21	31-dic-21			Sin Registre	0	37.842	1	9	VIARIOS PROVEEDORES	0	34.689	0	6.307	3.154	3.154	3.154	3.154	0	0	9.461	3.154	3.154	3.154	0	0	0	
Dirección de Vialidad	del Biobío	CONCEPCION, ARAUCO, BÍO BÍO	CORONEL, FLORIDA, HUAIQUÍ, PENCO, TOMÉ, CARIETÉ, CONTULMÓ, LOS ALAMOS, ANTUJCO, CABERO, NACIMIENTO	del Biobío	PROYECTOS	40020157-0	CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA, REGIÓN DEL BIOBIO 2021	EJECUCION	OBRAS CIVILES	Bio Bio	33447	Servicio de vigilancia TALLER PROVINCIAL LERU 2021.	9 MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS		En Ejecución	Trato directo					01-ene-21	31-dic-21			Sin Registre	0	45.313	1	9	VIARIOS PROVEEDORES	0	43.643	0	8.390	4.701	4.701	4.701	4.701	4.701	4.701	4.701	7.051	0	0	0	0		
Dirección de Vialidad	del Biobío	CONCEPCION, ARAUCO, BÍO BÍO	CORONEL, FLORIDA, HUAIQUÍ, PENCO, TOMÉ, CARIETÉ, CONTULMÓ, LOS ALAMOS, ANTUJCO, CABERO, NACIMIENTO	del Biobío	PROYECTOS	40020157-0	CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA, REGIÓN DEL BIOBIO 2021	EJECUCION	OBRAS CIVILES	Bio Bio	33448	Servicio de vigilancia TALLER REGIONAL 2021.	9 MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS		En Ejecución	Trato directo					01-ene-21	31-dic-21			Sin Registre	0	54.978	1	9	VIARIOS PROVEEDORES	0	50.397	0	9.163	4.582	4.582	4.582	4.582	0	4.582	9.163	4.582	4.582	0	0	0		
Dirección de Vialidad	del Biobío	CONCEPCION, ARAUCO, BÍO BÍO	CORONEL, FLORIDA, HUAIQUÍ, PENCO, TOMÉ, CARIETÉ, CONTULMÓ, LOS ALAMOS, ANTUJCO, CABERO, NACIMIENTO	del Biobío	PROYECTOS	40020157-0	CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA, REGIÓN DEL BIOBIO 2021	EJECUCION	OBRAS CIVILES	Bio Bio	33440	Servicio de vigilancia CARIETÉ 2021.	9 MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS		En Ejecución	Trato directo					01-ene-21	31-dic-21			Sin Registre	0	30.622	1	9	VIARIOS PROVEEDORES	0	45.664	0	7.378	0	7.378	0	5.779	5.314	4.779	4.939	4.939	4.939	0	0	0		
Dirección de Vialidad	del Biobío	CONCEPCION, ARAUCO, BÍO BÍO	CORONEL, FLORIDA, HUAIQUÍ, PENCO, TOMÉ, CARIETÉ, CONTULMÓ, LOS ALAMOS, ANTUJCO, CABERO, NACIMIENTO	del Biobío	PROYECTOS	40020157-0	CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA, REGIÓN DEL BIOBIO 2021	EJECUCION	OBRAS CIVILES	Bio Bio	33448	Servicio de vigilancia ENLACE PENCO 2021.	9 MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS		En Ejecución	Trato directo					01-ene-21	31-dic-21			Sin Registre	0	51.822	1	9	VIARIOS PROVEEDORES	0	50.385	0	4.070	6.140	4.070	4.996	0	9.820	4.822	0	9.444	4.822	0	0	0		
Dirección de Vialidad	del Biobío	CONCEPCION, ARAUCO, BÍO BÍO	CORONEL, FLORIDA, HUAIQUÍ, PENCO, TOMÉ, CARIETÉ, CONTULMÓ, LOS ALAMOS, ANTUJCO, CABERO, NACIMIENTO	del Biobío	PROYECTOS	40020157-0	CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA, REGIÓN DEL BIOBIO 2021	EJECUCION	OBRAS CIVILES	Bio Bio	33412	Servicio de vigilancia EL AVELLANO 2021.	9 MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS		En Ejecución	Trato directo					01-ene-21	31-dic-21			Sin Registre	0	53.550	1	9	VIARIOS PROVEEDORES	0	49.088	0	8.305	4.483	4.483	4.483	4.483	4.483	4.483	4.483	4.483	4.483	0	0	0		
Dirección de Vialidad	del Biobío	CONCEPCION, ARAUCO, BÍO BÍO	CORONEL, FLORIDA, HUAIQUÍ, PENCO, TOMÉ, CARIETÉ, CONTULMÓ, LOS ALAMOS, ANTUJCO, CABERO, NACIMIENTO	del Biobío	PROYECTOS	40020157-0	CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA, REGIÓN DEL BIOBIO 2021	EJECUCION	OBRAS CIVILES	Bio Bio	33455	Sistema de control, monitoreo y gestión de equipos año 2021 - Región del Biobío.	9 MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS		En Ejecución	Trato directo					01-ene-21	31-dic-21			Sin Registre	0	9.000	1	9	VIARIOS PROVEEDORES	0	8.208	0	0	1.900	1.877	0	0	0	1.885	0	0	2.546	0	0	0	0	
Dirección de Vialidad	del Biobío	CONCEPCION, ARAUCO, BÍO BÍO	CORONEL, FLORIDA, HUAIQUÍ, PENCO, TOMÉ, CARIETÉ, CONTULMÓ, LOS ALAMOS, ANTUJCO, CABERO, NACIMIENTO	del Biobío	PROYECTOS	40020157-0	CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA, REGIÓN DEL BIOBIO 2021	EJECUCION	OBRAS CIVILES	Bio Bio	33460	Sistema de Control, Monitoreo y Gestión de Vehículos (Camiones) - Región del Biobío 2021.	9 MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS		En Ejecución	Trato directo					01-ene-21	31-dic-21			Sin Registre	0	8.000	1	9	VIARIOS PROVEEDORES	0	2.098	0	460	940	354	344	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Dirección de Vialidad	del Biobío	CONCEPCION, ARAUCO, BÍO BÍO	CORONEL, FLORIDA, HUAIQUÍ, PENCO, TOMÉ, CARIETÉ, CONTULMÓ, LOS ALAMOS, ANTUJCO, CABERO, NACIMIENTO	del Biobío	PROYECTOS	40020157-0	CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA, REGIÓN DEL BIOBIO 2021	EJECUCION	OBRAS CIVILES	Bio Bio	33461	Teléfono satelital e internet - Pisos de PEASE 2021.	9 MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS		En Ejecución	Trato directo					01-ene-21	31-dic-21			Sin Registre	0	13.011	1	9	VIARIOS PROVEEDORES	0	11.750	0	1.214	1.214	1.376	421	1.219	1.263	1.263	1.263	1.263	1.263	1.263	0	0	0	
Dirección de Vialidad	del Biobío	CONCEPCION, ARAUCO, BÍO BÍO	CORONEL, FLORIDA, HUAIQUÍ, PENCO, TOMÉ, CARIETÉ, CONTULMÓ, LOS ALAMOS, ANTUJCO, CABERO, NACIMIENTO	del Biobío	PROYECTOS	40020157-0	CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA, REGIÓN DEL BIOBIO 2021	EJECUCION	OBRAS CIVILES	Bio Bio	33464	Vestuario y elementos de seguridad Región del Biobío 2021 - SUBTITULO 31	9 MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS		En Ejecución	Trato directo					01-ene-21	31-dic-21			Sin Registre	0	130.948	1	9	VIARIOS PROVEEDORES	0	109.133	0	0	5.647	0	72.936	0	30.500	0	0	0	0	0	0	0	0	
Dirección de Vialidad	del Biobío	CONCEPCION, ARAUCO, BÍO BÍO	CORONEL, FLORIDA, HUAIQUÍ, PENCO, TOMÉ, CARIETÉ, CONTULMÓ, LOS ALAMOS, ANTUJCO, CABERO, NACIMIENTO	del Biobío	PROYECTOS	40020157-0	CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA, REGIÓN DEL BIOBIO 2021	EJECUCION	OBRAS CIVILES	Bio Bio	33430	Ariendo horas máquina - horas camión y servicio de traslado año 2021 - Provincia de Concepción	9 MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS		En Ejecución	Trato directo					01-ene-21	31-dic-21			Sin Registre	0	78.425	1	9	VIARIOS PROVEEDORES	0	78.425	0	7.475	5.966	6.443	8.548	11.222	15.116	16.548	0	3.944	3.163	0	0	0		
Dirección de Vialidad	del Biobío	CONCEPCION, ARAUCO, BÍO BÍO	CORONEL, FLORIDA, HUAIQUÍ, PENCO, TOMÉ, CARIETÉ, CONTULMÓ, LOS ALAMOS, ANTUJCO, CABERO, NACIMIENTO	del Biobío	PROYECTOS	40020157-0	CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA, REGIÓN DEL BIOBIO 2021	EJECUCION	OBRAS CIVILES	Bio Bio	33451	Limpieza específicas talleres, campeonets, inspectorias y laboratorios, baños y arriendo de baños Provincia Concepcion - SUBTITULO 31 - 2021	9 MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS		En Ejecución	Trato directo					01-ene-21	31-dic-21			Sin Registre	0	5.989	1	9	VIARIOS PROVEEDORES	0	5.236	0	821	268	268	551	511	607	418	833	418	418	0	0	0		
Dirección de Vialidad	del Biobío	CONCEPCION, ARAUCO, BÍO BÍO	CORONEL, FLORIDA, HUAIQUÍ, PENCO, TOMÉ, CARIETÉ, CONTULMÓ, LOS ALAMOS, ANTUJCO, CABERO, NACIMIENTO	del Biobío	PROYECTOS	40020157-0	CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA, REGIÓN DEL BIOBIO 2021	EJECUCION	OBRAS CIVILES	Bio Bio	33453	Ariendo horas máquina - horas camión y servicio de traslado año 2021 - PROVINCIA DE ARAUCO, Región del Biobío	9 MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS		En Ejecución	Trato directo					01-ene-21	31-dic-21			Sin Registre	0	41.270	1	9	VIARIOS PROVEEDORES	0	37.208	0	5.011	9.271	7.371	6.270	5.851	3.389	0	0	0	0	0	0			
Dirección de Vialidad	del Biobío	CONCEPCION, ARAUCO, BÍO BÍO	CORONEL, FLORIDA, HUAIQUÍ, PENCO, TOMÉ, CARIETÉ, CONTULMÓ, LOS ALAMOS, ANTUJCO, CABERO, NACIMIENTO	del Biobío	PROYECTOS	40020157-0	CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA, REGIÓN DEL BIOBIO 2021	EJECUCION	OBRAS CIVILES	Bio Bio	33459	Mantenimiento y reparación de Campeonets Operativos, Talleres, Camionets, Inspectorias e Instalaciones A.D., Provincia de Conce																																				

Servicio	Reg Proyecto	Provincia	Comuna	Reg Contrato	Item	Bip	Nombre IDI	Etaga	Asignación	Centro gestión	Cof Contrato	Nombre Contrato	Clasificación	Id Chilecampra	Estado	Tipo Contratación	F Licitación	F Apertura	F Resolución de Adjudicación	F Trámite	F Inicio	F Término	Provincia Contrato	Comuna Contrato	Tipo Reajuste	Presupuesto oficial	Monta Vigente Contrato	Pol Contratista	Nombre Contratista	Inversión Anterior	Programado año	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DECIEMBRE	Saldo	TIPO DE GASTO						
Dirección de Vialidad	del Bobio	CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO	CORONEL, FLORIDA, HUAIQUÍ, PENCO, TOMÉ, CAJATE, CONTULMÓ, LOS ALAMOS, ANTUJCO, CABERO, NACIMIENTO	del Bobio	PROYECTOS	40020157-0	CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA, REGIÓN DEL BOBIO 2021	EJECUCION	OBRAS CIVILES	Bio Bio	335273	FIAR adquisición materiales y útiles en general, para reparados de vehículos y maquinarias- REGIÓN DEL BOBIO 2021	9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS		Adjudicado	Trato directo			01-ene-21		31-dic-21				0	32	532	5.248.460	K	SERGIO RUIZ PAREDES	0	247	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	247	0	0	0	0				
Dirección de Vialidad	del Bobio	CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO	CORONEL, FLORIDA, HUAIQUÍ, PENCO, TOMÉ, CAJATE, CONTULMÓ, LOS ALAMOS, ANTUJCO, CABERO, NACIMIENTO	del Bobio	PROYECTOS	40020157-0	CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA, REGIÓN DEL BOBIO 2021	EJECUCION	OBRAS CIVILES	Bio Bio	335275	FIAR Servicio de Mantenimiento de vehículos, camiones y maquinaria - Región del Bobio 2021.	9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS		Adjudicado	Trato directo			01-ene-21		31-dic-21					0	30	790	5.248.460	K	SERGIO RUIZ PAREDES	0	327	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	327	0	0	0	0			
Dirección de Vialidad	del Bobio	CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO	CORONEL, FLORIDA, HUAIQUÍ, PENCO, TOMÉ, CAJATE, CONTULMÓ, LOS ALAMOS, ANTUJCO, CABERO, NACIMIENTO	del Bobio	PROYECTOS	40020157-0	CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA, REGIÓN DEL BOBIO 2021	EJECUCION	OBRAS CIVILES	Bio Bio	335502	FIAR adquisición repuestos y materiales para camiones y maquinaria - PROVINCIA DE CONCEPCION 2021	9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS		Adjudicado	Trato directo			01-ene-21		31-dic-21					-633	367	36.762.033	L	DANIEL ALFREDO GUTIERREZ TOLUCA	0	367	0	0	189	178	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Dirección de Vialidad	del Bobio	CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO	CORONEL, FLORIDA, HUAIQUÍ, PENCO, TOMÉ, CAJATE, CONTULMÓ, LOS ALAMOS, ANTUJCO, CABERO, NACIMIENTO	del Bobio	PROYECTOS	40020157-0	CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA, REGIÓN DEL BOBIO 2021	EJECUCION	OBRAS CIVILES	Bio Bio	335504	FIAR peajes y Revisiones Técnicas camiones y camionetas 2021. OFICINA PROVINCIAL CONCEPCION - Región del Bobio.	9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS		Adjudicado	Trato directo			01-ene-21		31-dic-21					838	1.338	10.872.319	K	OSIELA OLIVIA ROCHA GUZMAN	0	581	0	0	0	0	0	0	132	94	0	190	64	126	0	0	0	0	0	0	
Dirección de Vialidad	del Bobio	CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO	CORONEL, FLORIDA, HUAIQUÍ, PENCO, TOMÉ, CAJATE, CONTULMÓ, LOS ALAMOS, ANTUJCO, CABERO, NACIMIENTO	del Bobio	PROYECTOS	40020157-0	CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA, REGIÓN DEL BOBIO 2021	EJECUCION	OBRAS CIVILES	Bio Bio	335523	Pejaje Año 2021 - Región del BOBIO - SUBSTITUIDO 31	9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS		En Ejecución	Trato directo			01-ene-21		31-dic-21					0	17.201	1	9	VARIOS PROVEEDORES	0	17.071	0	65	12.005	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Dirección de Vialidad	del Bobio	CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO	CORONEL, FLORIDA, HUAIQUÍ, PENCO, TOMÉ, CAJATE, CONTULMÓ, LOS ALAMOS, ANTUJCO, CABERO, NACIMIENTO	del Bobio	PROYECTOS	40020157-0	CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA, REGIÓN DEL BOBIO 2021	EJECUCION	OBRAS CIVILES	Bio Bio	335526	Reparación e insumos para camiones y maquinarias Provincia de ARAUCO - 2021	9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS		En Ejecución	Trato directo			01-ene-21		31-dic-21					0	12.123	1	9	VARIOS PROVEEDORES	0	1.873	0	62	15	0	700	0	0	0	0	1.764	1.125	0	0	0	0				
Dirección de Vialidad	del Bobio	CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO	CORONEL, FLORIDA, HUAIQUÍ, PENCO, TOMÉ, CAJATE, CONTULMÓ, LOS ALAMOS, ANTUJCO, CABERO, NACIMIENTO	Metropolitana de Santiago	PROYECTOS	40020157-0	CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA, REGIÓN DEL BOBIO 2021	EJECUCION	OBRAS CIVILES	Nivel Central	335562	INV GP INV 11 (2021) Solicita presupuesto para los pagos de Mantenimiento a Equipos de INV y INV Metropolitano, durante el año 2021 por la Empresa MUYA Y PIZARRO. (Contrato 309149 2020)	9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS		En Ejecución	Trato directo			01-ene-21		31-dic-21				0	23.041	1	9	VARIOS PROVEEDORES	0	1.128	0	0	0	0	457	0	200	0	260	0	212	0	0	0	0	0	0			
Dirección de Vialidad	del Bobio	CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO	CORONEL, FLORIDA, HUAIQUÍ, PENCO, TOMÉ, CAJATE, CONTULMÓ, LOS ALAMOS, ANTUJCO, CABERO, NACIMIENTO	Metropolitana de Santiago	PROYECTOS	40020157-0	CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA, REGIÓN DEL BOBIO 2021	EJECUCION	OBRAS CIVILES	Nivel Central	335576	INV GP INV 13 (2021) Solicita presupuesto para el pago de Incentivos por entrega por la Empresa CCELECTRON. (Contrato 320779 2020)	9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS		En Ejecución	Trato directo			01-ene-21		31-dic-21				0	6.889	1	9	VARIOS PROVEEDORES	0	431	0	0	0	0	431	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Dirección de Vialidad	del Bobio	CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO	CORONEL, FLORIDA, HUAIQUÍ, PENCO, TOMÉ, CAJATE, CONTULMÓ, LOS ALAMOS, ANTUJCO, CABERO, NACIMIENTO	Metropolitana de Santiago	PROYECTOS	40020157-0	CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA, REGIÓN DEL BOBIO 2021	EJECUCION	OBRAS CIVILES	Nivel Central	335592	INV GP INV 18 (2021) Solicita presupuesto para complementar para para el servicio de Retiro de Residuos Adhictivos del sector INV, a cargo de la empresa RESIN INGENIERIA Y RESOLUCOS LIMITADA. (Contrato 298496 2020)	9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS		En Ejecución	Trato directo			01-ene-21		31-dic-21				0	3.745	1	9	VARIOS PROVEEDORES	0	89	0	0	0	0	0	0	89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Dirección de Vialidad	del Bobio	CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO	CORONEL, FLORIDA, HUAIQUÍ, PENCO, TOMÉ, CAJATE, CONTULMÓ, LOS ALAMOS, ANTUJCO, CABERO, NACIMIENTO	Metropolitana de Santiago	PROYECTOS	40020157-0	CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA, REGIÓN DEL BOBIO 2021	EJECUCION	OBRAS CIVILES	Nivel Central	335594	INV GP INV 17 (2021) Solicita presupuesto para la contratación del Servicio de Mantenimiento Preventivo a UPS existente en la Sala de Químicos del INV.	9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS		En Ejecución	Trato directo			01-ene-21		31-dic-21				0	238	1	9	VARIOS PROVEEDORES	0	19	0	0	0	0	0	0	0	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Dirección de Vialidad	del Bobio	CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO	CORONEL, FLORIDA, HUAIQUÍ, PENCO, TOMÉ, CAJATE, CONTULMÓ, LOS ALAMOS, ANTUJCO, CABERO, NACIMIENTO	Metropolitana de Santiago	PROYECTOS	40020157-0	CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA, REGIÓN DEL BOBIO 2021	EJECUCION	OBRAS CIVILES	Nivel Central	335597	PUNTES GP INV 18 (2021) Solicita autorizar ppto. para la adquisición de siete (7) volúmenes de gas de 35 kg y tres (3) volúmenes de gas de 12 kg, para ser utilizados en las construcciones del Departamento de Puentes.	9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS		En Ejecución	Trato directo			01-ene-21		31-dic-21				0	121	1	9	VARIOS PROVEEDORES	0	8	0	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Dirección de Vialidad	del Bobio	CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO	CORONEL, FLORIDA, HUAIQUÍ, PENCO, TOMÉ, CAJATE, CONTULMÓ, LOS ALAMOS, ANTUJCO, CABERO, NACIMIENTO	Metropolitana de Santiago	PROYECTOS	40020157-0	CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA, REGIÓN DEL BOBIO 2021	EJECUCION	OBRAS CIVILES	Nivel Central	335599	PUNTES GP INV 20 (2021) Solicita autorizar ppto. para el pago de los Servicios de Mantenimiento a la maquinaria perteneciente a la Administración Directa del Departamento de Puentes, a cargo de la Empresa JOSÉ ALEJANDRO GONZÁLEZ. (Contrato 326789 2020)	9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS		En Ejecución	Trato directo			01-ene-21		31-dic-21				0	190.021	1	9	VARIOS PROVEEDORES	0	1.071	0	0	0	0	758	1.701	0	0	1.605	0	1.006	0	0	0	0	0	0	0		
Dirección de Vialidad	del Bobio	CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO	CORONEL, FLORIDA, HUAIQUÍ, PENCO, TOMÉ, CAJATE, CONTULMÓ, LOS ALAMOS, ANTUJCO, CABERO, NACIMIENTO	Metropolitana de Santiago	PROYECTOS	40020157-0	CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA, REGIÓN DEL BOBIO 2021	EJECUCION	OBRAS CIVILES	Nivel Central	335600	PUNTES GP INV 21 (2021) Solicita autorizar ppto. para gestionar Contrato de Mantenimiento Preventivo y Correctivo a los vehículos Híbridos que trabajan en la Administración Directa del Departamento de Puentes, por un período de 24 meses. Se considera ppto.	9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS		En Ejecución	Trato directo			01-ene-21		31-dic-21				0	7.000	1	9	VARIOS PROVEEDORES	0	500.712	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500.712	0	0	
Dirección de Vialidad	del Bobio	CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO	CORONEL, FLORIDA, HUAIQUÍ, PENCO, TOMÉ, CAJATE, CONTULMÓ, LOS ALAMOS, ANTUJCO, CABERO, NACIMIENTO	Metropolitana de Santiago	PROYECTOS	40020157-0	CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA, REGIÓN DEL BOBIO 2021	EJECUCION	OBRAS CIVILES	Nivel Central	335603	INV GP INV 24 (2021) Solicita autorizar ppto. para gestionar la reparación del Rotavapor R2159 en uso en la Sala de Química del Departamento Laboratorio Nacional.	9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS		En Ejecución	Trato directo			01-ene-21		31-dic-21				0	8.835	1	9	VARIOS PROVEEDORES	0	552	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Dirección de Vialidad	del Bobio	CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO	CORONEL, FLORIDA, HUAIQUÍ, PENCO, TOMÉ, CAJATE, CONTULMÓ, LOS ALAMOS, ANTUJCO, CABERO, NACIMIENTO	Metropolitana de Santiago	PROYECTOS	40020157-0	CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA, REGIÓN DEL BOBIO 2021	EJECUCION	OBRAS CIVILES	Nivel Central	335604	INV GP INV 25 (2021) Solicita autorizar ppto. para gestionar la Renovación Convenio con la Comisión Chilena de Energía Nuclear (CCNEN) por un período de 24 meses a contar de abril 2021, a cargo del Departamento Laboratorio Nacional. Se solicita ppto para	9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS		En Ejecución	Trato directo			01-ene-21		31-dic-21				0	7.467	1	9	VARIOS PROVEEDORES	0	125	0	0	0	0	42	0	0	0	64	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Dirección de Vialidad	del Bobio	CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO	CORONEL, FLORIDA, HUAIQUÍ, PENCO, TOMÉ, CAJATE, CONTULMÓ, LOS ALAMOS, ANTUJCO, CABERO, NACIMIENTO	Inversión No Regionalizada	PROYECTOS	40020157-0	CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA, REGIÓN DEL BOBIO 2021	EJECUCION	OBRAS CIVILES	Nivel Central	335837	PEAE: SP NP 26 Adquisición de bridas barmas de gisa de las plazas de peaje	9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS		En Ejecución	Trato directo			01-ene-21		31-dic-21				0	3.076	1	9	VARIOS PROVEEDORES	0	576	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Dirección de Vialidad	del Bobio	CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO	CORONEL, FLORIDA, HUAIQUÍ, PENCO, TOMÉ, CAJATE, CONTULMÓ, LOS ALAMOS, ANTUJCO, CABERO, NACIMIENTO	Metropolitana de Santiago	PROYECTOS	40020157-0	CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA, REGIÓN DEL BOBIO 2021	EJECUCION	OBRAS CIVILES	Nivel Central	335844	PEAE: SP NP 27 Adquisición de materiales de consumo para la mantención de las plazas de peaje	9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS		En Ejecución	Trato directo			01-ene-21		31-dic-21				0	1.054	1	9	VARIOS PROVEEDORES	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Dirección de Vialidad	del Bobio	CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO	CORONEL, FLORIDA, HUAIQUÍ, PENCO, TOMÉ, CAJATE, CONTULMÓ, LOS ALAMOS, ANTUJCO, CABERO, NACIMIENTO	del Bobio	PROYECTOS	40020157-0	CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA, REGIÓN DEL BOBIO 2021	EJECUCION	OBRAS CIVILES	Bio Bio	335909	Arriendo horas máquina - horas camión, servicio de traslado año 2021, fletes - Región del BOBIO.	9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS		En Ejecución	Trato directo			01-ene-21		31-dic-21					0	29.200	1	9	VARIOS PROVEEDORES	0	17.344	0	0	5.415	0	0	2.844	0	9.086	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Dirección de Vialidad	del Bobio	CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO	CORONEL, FLORIDA, HUAIQUÍ, PENCO, TOMÉ, CAJATE, CONTULMÓ, LOS ALAMOS, ANTUJCO, CABERO, NACIMIENTO	del Bobio	PROYECTOS	40020157-0	CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA, REGIÓN DEL BOBIO 2021	EJECUCION	OBRAS CIVILES	Bio Bio	336061	Reparados e insumos para camionetas, camiones y maquinarias. Provincia de Concepcion - 2021	9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS		En Ejecución	Trato directo			01-ene-21		31-dic-21					0	27.752	1	9	VARIOS PROVEEDORES	0	27.752	0	0	236	83	2.044	274	1.980	15.344	1.131	6.459	0	0	0	0	0	0	0	0	
Dirección de Vialidad	del Bobio	CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO	CORONEL, FLORIDA, HUAIQUÍ, PENCO, TOMÉ, CAJATE, CONTULMÓ, LOS ALAMOS, ANTUJCO, CABERO, NACIMIENTO	Metropolitana de Santiago	PROYECTOS	40020157-0	CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA, REGIÓN DEL BOBIO 2021	EJECUCION	OBRAS CIVILES	Nivel Central	336202	PUNTES GP INV 28 (2021) FIAR Revisiones Técnicas y Peajes Vehículos Pesado HEBMOLCO	9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS		Adjudicado	Trato directo			01-ene-21		31-dic-21					3.300	4.300	12.899.861	K	MABEL LORENA ALARCÓN HERNERA	0	194	0	0	0	0	0	63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	132	0	0	0
Dirección de Vialidad	del Bobio	CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO	CORONEL, FLORIDA, HUAIQUÍ, PENCO, TOMÉ, CAJATE, CONTULMÓ, LOS ALAMOS, ANTUJCO, CABERO, NACIMIENTO	Metropolitana de Santiago	PROYECTOS	40020157-0	CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA, REGIÓN DEL BOBIO 2021	EJECUCION	OBRAS CIVILES	Nivel Central	336204	PUNTES GP INV 29 (2021) ZIFAR Gasto de Obra REEMOLDO	9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS		Adjudicado	Trato directo			01-ene-21		31-dic-21					500	1.000	12.899.861	K	MABEL LORENA ALARCÓN HERNERA	0	138	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	36	16	22	22	36	0	0	0	
Dirección de Vialidad	del Bobio	CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO	CORONEL, FLORIDA, HUAIQUÍ, PENCO, TOMÉ, CAJATE, CONTULMÓ, LOS ALAMOS, ANTUJCO, CABERO, NACIMIENTO	Metropolitana de Santiago	PROYECTOS	40020157-0	CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA, REGIÓN DEL BOBIO 2021	EJECUCION	OBRAS CIVILES	Nivel Central	336528	INV GP INV 32 (2021) Adquisición de un accesorio necesario para el equipo Reómetro MCR 302 en uso en Sala de Química del INV.	9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS		En Ejecución	Trato directo			01-ene-21		31-dic-21				0	774	1	9	VARIOS PROVEEDORES	0	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Dirección de Vialidad	del Bobio	CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO	CORONEL,																																																

Servicio	Reg Proyecto	Provincia	Comuna	Reg Contrato	Item	Bip	Nombre IDI	Etaga	Asignación	Centro gestión	Cof Contrato	Nombre Contrato	Clasificación	Id Chilecampra	Estado	Tipo Contratación	F Licitación	F Apertura	F Resolución de Adjudicación	F Trámite	F Inicio	F Término	Provincia Contrato	Comuna Contrato	Tipo Reguste	Presupuesto oficial	Monto Vigente Contrato	Pol Contratista	Nombre Contratista	Inversión Anterior	Programado año	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DECIEMBRE	Saldo	TIPO DE GASTO						
Dirección de Vialidad	del Biobío	CONCEPCION, ARAUCO, BÍO BÍO	CORONEL, FLORIDA, HUAIQUÍ, PENCO, TOMÉ, CAJETE, CONTULMÓ, LOS ALAMOS, ANTUJCO, CABERO, NACIMIENTO	del Biobío	PROYECTOS	40020157-0	CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA, REGIÓN DEL BOBIO 2021	EJECUCION	OBRAS CIVILES	Bio Bio	338072	FIAR adquisición repuestos y materiales para camiones y maquinaria - PROVINCIA DE CONCEPCION 2021 (2)	9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS		Adjudicado	Trato directo					01-ene-21	31-dic-21			Sin Reajuste	1.831	2.031	10.757.686	8	EDUARDO CRISTIAN GONZALEZ GONZALEZ	0	1.833	0	0	0	0	156	0	366	137	390	307	278	0	0						
Dirección de Vialidad	del Biobío	CONCEPCION, ARAUCO, BÍO BÍO	CORONEL, FLORIDA, HUAIQUÍ, PENCO, TOMÉ, CAJETE, CONTULMÓ, LOS ALAMOS, ANTUJCO, CABERO, NACIMIENTO	Metropolitana de Santiago	PROYECTOS	40020157-0	CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA, REGIÓN DEL BOBIO 2021	EJECUCION	OBRAS CIVILES	Nivel Central	338041	INV GP INV 53 (2021) Solicita autorizar presupuesto para gestionar el pago de consumo de gas a la empresa de Abastec.	9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS		En Ejecución	Trato directo					01-ene-21	31-dic-21			Sin Reajuste	0	700	1	9	VARIOS PROVEEDORES	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	0	0	0	0	0	0					
Dirección de Vialidad	del Biobío	CONCEPCION, ARAUCO, BÍO BÍO	CORONEL, FLORIDA, HUAIQUÍ, PENCO, TOMÉ, CAJETE, CONTULMÓ, LOS ALAMOS, ANTUJCO, CABERO, NACIMIENTO	Metropolitana de Santiago	PROYECTOS	40020157-0	CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA, REGIÓN DEL BOBIO 2021	EJECUCION	OBRAS CIVILES	Nivel Central	338270	PEIAE GP INV 54 (2021) FIAR Solicita autorizar presupuesto para REEMBOLSO	9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS		Adjudicado	Trato directo					01-ene-21	31-dic-21			Sin Reajuste	0	1.000	14.338.773	7	ANA MARIA HERNANDEZ MARTINEZ	0	110	0	0	0	0	0	0	0	110	0	0	0	0	0	0					
Dirección de Vialidad	del Biobío	CONCEPCION, ARAUCO, BÍO BÍO	CORONEL, FLORIDA, HUAIQUÍ, PENCO, TOMÉ, CAJETE, CONTULMÓ, LOS ALAMOS, ANTUJCO, CABERO, NACIMIENTO	Metropolitana de Santiago	PROYECTOS	40020157-0	CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA, REGIÓN DEL BOBIO 2021	EJECUCION	OBRAS CIVILES	Nivel Central	338303	INV GP INV 58 (2021) Solicita autorizar presupuesto para gestionar la adquisición de material eléctrico faltante para realizar reparaciones menores en el recinto del Laboratorio Nacional.	9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS		En Ejecución	Trato directo					01-ene-21	31-dic-21			Sin Reajuste	0	324	1	9	VARIOS PROVEEDORES	0	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23	0	0					
Dirección de Vialidad	del Biobío	CONCEPCION, ARAUCO, BÍO BÍO	CORONEL, FLORIDA, HUAIQUÍ, PENCO, TOMÉ, CAJETE, CONTULMÓ, LOS ALAMOS, ANTUJCO, CABERO, NACIMIENTO	del Biobío	PROYECTOS	40020157-0	CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA, REGIÓN DEL BOBIO 2021	EJECUCION	OBRAS CIVILES	Bio Bio	338328	Mantenion NISSAN ID 998-13-1823-2021	9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS		En Ejecución	Trato directo					01-ene-21	31-dic-21			Sin Reajuste	0	28.414	1	9	VARIOS PROVEEDORES	0	1.983	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.465	0	18.124						
Dirección de Vialidad	del Biobío	CONCEPCION, ARAUCO, BÍO BÍO	CORONEL, FLORIDA, HUAIQUÍ, PENCO, TOMÉ, CAJETE, CONTULMÓ, LOS ALAMOS, ANTUJCO, CABERO, NACIMIENTO	del Biobío	PROYECTOS	40020157-0	CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA, REGIÓN DEL BOBIO 2021	EJECUCION	OBRAS CIVILES	Bio Bio	338403	Emisión Imprenta y Catóna ID 998-12-1421	1. A OBRAS OTROS GASTO		En Ejecución	Trato directo					01-ene-21	31-dic-21			Sin Reajuste	0	34.592	1	9	VARIOS PROVEEDORES	0	18.304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.411	12.428	0	33.289						
Dirección de Vialidad	del Biobío	CONCEPCION, ARAUCO, BÍO BÍO	CORONEL, FLORIDA, HUAIQUÍ, PENCO, TOMÉ, CAJETE, CONTULMÓ, LOS ALAMOS, ANTUJCO, CABERO, NACIMIENTO	Inversión No Regionalizada	PROYECTOS	40020157-0	CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA, REGIÓN DEL BOBIO 2021	EJECUCION	OBRAS CIVILES	Nivel Central	338405	PEAE SP N° 19 (2021) Solicita financiamiento para efectuar la adquisición de artículos electrónicos para Peaje de Peaje	9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS		En Ejecución	Trato directo					01-ene-21	31-dic-21			Sin Reajuste	0	5.301	1	9	VARIOS PROVEEDORES	0	1.325	0	0	0	0	0	0	0	0	1.325	0	0	0	0	0					
Dirección de Vialidad	del Biobío	CONCEPCION, ARAUCO, BÍO BÍO	CORONEL, FLORIDA, HUAIQUÍ, PENCO, TOMÉ, CAJETE, CONTULMÓ, LOS ALAMOS, ANTUJCO, CABERO, NACIMIENTO	del Biobío	PROYECTOS	40020157-0	CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA, REGIÓN DEL BOBIO 2021	EJECUCION	OBRAS CIVILES	Bio Bio	338654	Insumos para calefacción de CAMPAMENTOS Y TALLERES - 2021	9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS		En Ejecución	Trato directo					01-ene-21	31-dic-21			Sin Reajuste	0	3.734	1	9	VARIOS PROVEEDORES	0	2.848	0	0	0	0	0	0	590	0	600	861	747	0	0	0					
Dirección de Vialidad	del Biobío	CONCEPCION, ARAUCO, BÍO BÍO	CORONEL, FLORIDA, HUAIQUÍ, PENCO, TOMÉ, CAJETE, CONTULMÓ, LOS ALAMOS, ANTUJCO, CABERO, NACIMIENTO	del Biobío	PROYECTOS	40020157-0	CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA, REGIÓN DEL BOBIO 2021	EJECUCION	OBRAS CIVILES	Bio Bio	338675	Servicio Maestranza ID 998-9-1421	9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS		En Ejecución	Trato directo					01-ene-21	31-dic-21			Sin Reajuste	0	61.811	1	9	VARIOS PROVEEDORES	0	49.721	0	0	0	0	0	0	0	0	29.496	12.115	3.350	0	4.564	0	12.089				
Dirección de Vialidad	del Biobío	CONCEPCION, ARAUCO, BÍO BÍO	CORONEL, FLORIDA, HUAIQUÍ, PENCO, TOMÉ, CAJETE, CONTULMÓ, LOS ALAMOS, ANTUJCO, CABERO, NACIMIENTO	del Biobío	PROYECTOS	40020157-0	CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA, REGIÓN DEL BOBIO 2021	EJECUCION	OBRAS CIVILES	Bio Bio	338824	ID 998-3-LP21 Mantenion recintos fiscales	9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS		En Ejecución	Trato directo					01-ene-21	31-dic-21			Sin Reajuste	0	108.086	1	9	VARIOS PROVEEDORES	0	89.992	0	0	0	0	0	0	0	0	39.992	0	0	0	0	66.284					
Dirección de Vialidad	del Biobío	CONCEPCION, ARAUCO, BÍO BÍO	CORONEL, FLORIDA, HUAIQUÍ, PENCO, TOMÉ, CAJETE, CONTULMÓ, LOS ALAMOS, ANTUJCO, CABERO, NACIMIENTO	del Biobío	PROYECTOS	40020157-0	CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA, REGIÓN DEL BOBIO 2021	EJECUCION	OBRAS CIVILES	Bio Bio	339030	Repuestos e insumos para camiones y maquinarias Provincia de BOBIO - 2021	9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS		En Ejecución	Trato directo					01-ene-21	31-dic-21			Sin Reajuste	0	10.000	1	9	VARIOS PROVEEDORES	0	3.669	0	0	0	0	0	0	0	0	2.208	43	100	0	0	1.317	0	3.643			
Dirección de Vialidad	del Biobío	CONCEPCION, ARAUCO, BÍO BÍO	CORONEL, FLORIDA, HUAIQUÍ, PENCO, TOMÉ, CAJETE, CONTULMÓ, LOS ALAMOS, ANTUJCO, CABERO, NACIMIENTO	Metropolitana de Santiago	PROYECTOS	40020157-0	CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA, REGIÓN DEL BOBIO 2021	EJECUCION	OBRAS CIVILES	Nivel Central	339061	PUNTES GP INV 57 (2021) Solicita autorizar presupuesto para gestionar la adquisición de repuestos de piezas del puente mecánico modelo Camper200 para poder armar estructuras que sean útiles en un requerimiento de emergencia.	9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS		En Ejecución	Trato directo					01-ene-21	31-dic-21			Sin Reajuste	0	176.372	1	9	VARIOS PROVEEDORES	0	11.148	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.148	0	0				
Dirección de Vialidad	del Biobío	CONCEPCION, ARAUCO, BÍO BÍO	CORONEL, FLORIDA, HUAIQUÍ, PENCO, TOMÉ, CAJETE, CONTULMÓ, LOS ALAMOS, ANTUJCO, CABERO, NACIMIENTO	del Biobío	PROYECTOS	40020157-0	CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA, REGIÓN DEL BOBIO 2021	EJECUCION	OBRAS CIVILES	Bio Bio	339159	Mantenion por T. Salinas y Fabris O.C 998-203-0221	9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS		En Ejecución	Trato directo					01-ene-21	31-dic-21			Sin Reajuste	0	25.000	1	9	VARIOS PROVEEDORES	0	21.268	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.788	7.737	11.338	425	0	0	
Dirección de Vialidad	del Biobío	CONCEPCION, ARAUCO, BÍO BÍO	CORONEL, FLORIDA, HUAIQUÍ, PENCO, TOMÉ, CAJETE, CONTULMÓ, LOS ALAMOS, ANTUJCO, CABERO, NACIMIENTO	del Biobío	PROYECTOS	40020157-0	CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA, REGIÓN DEL BOBIO 2021	EJECUCION	OBRAS CIVILES	Bio Bio	339184	FIAR adquisición repuestos y materiales para vehículos y maquinaria pesada - PROVINCIA DE BOBIO 2021	9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS		Adjudicado	Trato directo					01-ene-21	31-dic-21			Sin Reajuste	197	797	13.853.296	8	MARISOL LORENA ROJAS GALLEGOS	0	797	0	0	0	0	0	0	296	0	0	0	0	201	0	300	0	0			
Dirección de Vialidad	del Biobío	CONCEPCION, ARAUCO, BÍO BÍO	CORONEL, FLORIDA, HUAIQUÍ, PENCO, TOMÉ, CAJETE, CONTULMÓ, LOS ALAMOS, ANTUJCO, CABERO, NACIMIENTO	del Biobío	PROYECTOS	40020157-0	CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA, REGIÓN DEL BOBIO 2021	EJECUCION	OBRAS CIVILES	Bio Bio	339185	FIAR servicio de reparación y mantenimiento para vehículos y maquinaria pesada - PROVINCIA DE BOBIO 2021.	9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS		Adjudicado	Trato directo					01-ene-21	31-dic-21			Sin Reajuste	-5	795	13.853.296	8	MARISOL LORENA ROJAS GALLEGOS	0	795	0	0	0	0	0	0	0	0	0	395	0	480	0	0					
Dirección de Vialidad	del Biobío	CONCEPCION, ARAUCO, BÍO BÍO	CORONEL, FLORIDA, HUAIQUÍ, PENCO, TOMÉ, CAJETE, CONTULMÓ, LOS ALAMOS, ANTUJCO, CABERO, NACIMIENTO	Metropolitana de Santiago	PROYECTOS	40020157-0	CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA, REGIÓN DEL BOBIO 2021	EJECUCION	OBRAS CIVILES	Nivel Central	339367	INV GP INV 65 (2021) Solicita autorizar presupuesto para la adquisición de Accesorios, insumos e instrumental de medición para uso de ensayos rutarios en la Sala de Química del INV.	9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS		En Ejecución	Trato directo					01-ene-21	31-dic-21			Sin Reajuste	0	14.946	1	9	VARIOS PROVEEDORES	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0						
Dirección de Vialidad	del Biobío	CONCEPCION, ARAUCO, BÍO BÍO	CORONEL, FLORIDA, HUAIQUÍ, PENCO, TOMÉ, CAJETE, CONTULMÓ, LOS ALAMOS, ANTUJCO, CABERO, NACIMIENTO	Inversión No Regionalizada	PROYECTOS	40020157-0	CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA, REGIÓN DEL BOBIO 2021	EJECUCION	OBRAS CIVILES	Nivel Central	339510	INV GP INV 66 (2021)Solicita autorizar presupuesto para la adquisición del Elemento de Protección Personal al personal de la AD del Laboratorio Nacional de Vialidad.	9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS		En Ejecución	Trato directo					01-ene-21	31-dic-21			Sin Reajuste	0	3.759	1	9	VARIOS PROVEEDORES	0	480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	244	29	149	59	0	0			
Dirección de Vialidad	del Biobío	CONCEPCION, ARAUCO, BÍO BÍO	CORONEL, FLORIDA, HUAIQUÍ, PENCO, TOMÉ, CAJETE, CONTULMÓ, LOS ALAMOS, ANTUJCO, CABERO, NACIMIENTO	Metropolitana de Santiago	PROYECTOS	40020157-0	CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA, REGIÓN DEL BOBIO 2021	EJECUCION	OBRAS CIVILES	Nivel Central	339588	PUNTES GP INV 68 (2021) Solicita autorizar presupuesto para la adquisición de 11 unidades de 22 kilos, 120 sales de gas de 2 kilos, todos para ser utilizados en los camiones en trabajos de sondajes y de mecamos. Departamento de Puentes.	9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS		En Ejecución	Trato directo					01-ene-21	31-dic-21			Sin Reajuste	0	387	1	9	VARIOS PROVEEDORES	0	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27	0	0	0	0		
Dirección de Vialidad	del Biobío	CONCEPCION, ARAUCO, BÍO BÍO	CORONEL, FLORIDA, HUAIQUÍ, PENCO, TOMÉ, CAJETE, CONTULMÓ, LOS ALAMOS, ANTUJCO, CABERO, NACIMIENTO	del Biobío	PROYECTOS	40020157-0	CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA, REGIÓN DEL BOBIO 2021	EJECUCION	OBRAS CIVILES	Bio Bio	339592	FIAR Peajes y revisiones técnicas de vehículos y maquinaria - PROVINCIA DE ARAUCO 2021	9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS		Adjudicado	Trato directo					01-ene-21	31-dic-21			Sin Reajuste	93	693	16.497.494	4	JOSE ZACARIAS NEIRA BUSTOS	0	198	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	188	0	0	0	0	0			
Dirección de Vialidad	del Biobío	CONCEPCION, ARAUCO, BÍO BÍO	CORONEL, FLORIDA, HUAIQUÍ, PENCO, TOMÉ, CAJETE, CONTULMÓ, LOS ALAMOS, ANTUJCO, CABERO, NACIMIENTO	del Biobío	PROYECTOS	40020157-0	CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA, REGIÓN DEL BOBIO 2021	EJECUCION	OBRAS CIVILES	Bio Bio	339593	FIAR Servicio de reparación y mantenimiento de vehículos, camiones y maquinaria - PROVINCIA DE ARAUCO 2021	9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS		Adjudicado	Trato directo					01-ene-21	31-dic-21			Sin Reajuste	187	887	16.497.494	4	JOSE ZACARIAS NEIRA BUSTOS	0	887	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	588	0	0	0	319	0	0	0	0
Dirección de Vialidad	del Biobío	CONCEPCION, ARAUCO, BÍO BÍO	CORONEL, FLORIDA, HUAIQUÍ, PENCO, TOMÉ, CAJETE, CONTULMÓ, LOS ALAMOS, ANTUJCO, CABERO, NACIMIENTO	del Biobío	PROYECTOS	40020157-0	CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA, REGIÓN DEL BOBIO 2021	EJECUCION	OBRAS CIVILES	Bio Bio	339946	Gastos de Brigada Topográfica 2021. SUBTITULO 31	9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS		En Ejecución	Trato directo					01-ene-21	31-dic-21			Sin Reajuste	0	1.000	1	9	VARIOS PROVEEDORES	0	859	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	751	104	0	0	0		
Dirección de Vialidad	del Biobío	CONCEPCION, ARAUCO, BÍO BÍO	CORONEL, FLORIDA, HUAIQUÍ, PENCO, TOMÉ, CAJETE, CONTULMÓ, LOS ALAMOS, ANTUJCO, CABERO, NACIMIENTO	del Biobío	PROYECTOS	40020157-0	CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA, REGIÓN DEL BOBIO 2021	EJECUCION	OBRAS CIVILES	Bio Bio	340051	Mozca Adfítica ID 998-68-1420	9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS		En Ejecución	Trato directo					01-ene-21	31-dic-21			Sin Reajuste	0	95.670	1	9	VARIOS PROVEEDORES	0	90.896	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
Dirección de Vialidad	del Biobío	CONCEPCION, ARAUCO, BÍO BÍO	CORONEL, FLORIDA, HUAIQUÍ, PENCO, TOMÉ, CAJETE, CONTULMÓ, LOS ALAMOS, ANTUJCO, CABERO, NACIMIENTO	Metropolitana de Santiago	PROYECTOS	40020157-0	CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA, REGIÓN DEL BOBIO 2021	EJECUCION	OBRAS CIVILES	Nivel Central	340117	INV GP INV 70 (2021) Solicita autorizar gasto para gestionar licitación con la finalidad de reparar Techos de varios sectores del recinto Departamento Laboratorio Nacional, los que se han estado produciendo de las lluvias de enero a abril 2021.	9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS		En Ejecución	Trato directo					01-ene-21																														

Servicio	Reg Proyecto	Provincia	Comuna	Reg Contrato	Item	Bip	Nombre Ed	Etap	Asignación	Centro gestión	Cof Contrato	Nombre Contrato	Clasificación	M Chilecampra	Estado	Tipo Contratación	F Licitación	F Apertura	F Resolución de Adjudicación	F Trámite	F Inicio	F Término	Provincia Contrato	Comuna Contrato	Tipo Requite	Presupuesto oficial	Monto Vigente Contrato	Rut Contratista	Nombre Contratista	Inversión Anterior	Programado año	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	Saldo	TIPO DE GASTO			
Dirección de Vialidad	de los Lagos	LLANQUIHUE, CHILE, OSORNO, PALENA	PUERTO MONTT, CALBUCO, COCHOAMO, FRESIA, FRUTILLAR, LOS MUERMOS, LLANQUIHUE, MAULIN, PUERTO VARIAS, CASTRO, ANGLU, CHONCHI, CURAUO DE VELEZ, DALCARRIE, PUQUELDON, QUELEN, QUELON, QUEMCH, QUINCHOA, OSORNO, PUERTO OCTAY, PURBANOQUE, PUYEHUE, RIO NEGRO, SAN	de los Lagos	PROYECTOS	40022920-0	CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIA REGION DE LOS LAGOS (2019-2024)	EJECUCION	CONSULTORIAS	Los Lagos	299672	Asesoría a la Inspección Fiscal, Conservación Global Mixta por nivel de servicio y serie de precios unitarios de camión de la Provincia de Osorno, Comuna de Osorno y Puerto Octay, etapa II, Región de los Lagos	3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS	1896-15-0120	En Ejecución	Propuesta publica	09-jul-20	24-ago-20	22-sept-20	26-abr-21	28-abr-21	26-abr-21	OSORNO	OSORNO, PUERTO OCTAY	Indice de Precios al Consumidor	877.020	808.000	76.025.871	0	SERGIO RIQUELME BECERRA INGLCONSULTORES EIRL	0	115.941	0	0	0	0	0	0	0	15.501	17.285	17.423	17.485	17.692	21.701	8.855	731.241	Asesoría de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad	de los Lagos	LLANQUIHUE, CHILE, OSORNO, PALENA	PUERTO MONTT, CALBUCO, COCHOAMO, FRESIA, FRUTILLAR, LOS MUERMOS, LLANQUIHUE, MAULIN, PUERTO VARIAS, CASTRO, ANGLU, CHONCHI, CURAUO DE VELEZ, DALCARRIE, PUQUELDON, QUELEN, QUELON, QUEMCH, QUINCHOA, OSORNO, PUERTO OCTAY, PURBANOQUE, PUYEHUE, RIO NEGRO, SAN	de los Lagos	PROYECTOS	40022920-0	CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIA REGION DE LOS LAGOS (2019-2024)	EJECUCION	CONSULTORIAS	Los Lagos	327532	Asesoría a la Inspección Fiscal, Conservación Global Mixta por nivel de servicio y serie de precios unitarios de camión de la Provincia de Osorno, Comuna de Osorno y Puerto Octay, etapa II, Región de los Lagos	3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS	1896-7-0121	En Ejecución	Propuesta publica	24-abr-21	15-abr-21	28-abr-21	31-may-21	31-may-21	31-may-21	LLANQUIHUE	LOS MUERMOS, PUERTO MONTT	Indice de Precios al Consumidor	886.620	797.000	76.025.871	0	SERGIO RIQUELME BECERRA INGLCONSULTORES EIRL	0	69.320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58.385	0	10.935	770.784	Asesoría de Inspección Fiscal		
Dirección de Vialidad	de los Lagos	LLANQUIHUE, CHILE, OSORNO, PALENA	PUERTO MONTT, CALBUCO, COCHOAMO, FRESIA, FRUTILLAR, LOS MUERMOS, LLANQUIHUE, MAULIN, PUERTO VARIAS, CASTRO, ANGLU, CHONCHI, CURAUO DE VELEZ, DALCARRIE, PUQUELDON, QUELEN, QUELON, QUEMCH, QUINCHOA, OSORNO, PUERTO OCTAY, PURBANOQUE, PUYEHUE, RIO NEGRO, SAN	de los Lagos	PROYECTOS	40022920-0	CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIA REGION DE LOS LAGOS (2019-2024)	EJECUCION	OBRAS CIVILES	Los Lagos	299588	Conservación Global Mixta de caminos, por nivel de servicio y serie de precios unitarios, de la provincia de Osorno, Comunas de Osorno y Puyehue etapa II Región de los Lagos	1. OBRAS	1896-61-0119	En Ejecución	Propuesta publica	27-dic-19	12-feb-20	20-abr-20	28-may-20	28-may-20	07-may-24	OSORNO	OSORNO, PUYEHUE	Indice de Precios al Consumidor	6.878.560	6.527.913	77.021.436	0	MOVITEX CONSTRUCCION SPA	734.361	2.605.370	0	406.999	69.144	214.813	191.749	840.781	211.528	199.895	79.883	166.137	100.688	163.353	4.196.123	Contratación de Obras		
Dirección de Vialidad	de los Lagos	LLANQUIHUE, CHILE, OSORNO, PALENA	PUERTO MONTT, CALBUCO, COCHOAMO, FRESIA, FRUTILLAR, LOS MUERMOS, LLANQUIHUE, MAULIN, PUERTO VARIAS, CASTRO, ANGLU, CHONCHI, CURAUO DE VELEZ, DALCARRIE, PUQUELDON, QUELEN, QUELON, QUEMCH, QUINCHOA, OSORNO, PUERTO OCTAY, PURBANOQUE, PUYEHUE, RIO NEGRO, SAN	de los Lagos	PROYECTOS	40022920-0	CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIA REGION DE LOS LAGOS (2019-2024)	EJECUCION	OBRAS CIVILES	Los Lagos	299615	Conservación Global Mixta de Caminos, por nivel de servicio y por serie de precios unitarios, de la Provincia de Osorno, Comunas de Rio Negro, Puyehue y Puerto Octay, Etapa III Región de los Lagos	1. OBRAS	1896-62-0119	En Ejecución	Propuesta publica	27-dic-19	12-feb-20	11-mar-20	21-jul-20	22-jul-20	01-jul-24	OSORNO	PUERTO OCTAY, PURBANOQUE, RIO NEGRO	Indice de Precios al Consumidor	6.848.881	6.487.653	76.125.157	0	SACHO OPERACION Y SERVICIOS S.A.	115.728	1.946.347	0	425.188	148.806	172.317	191.749	840.781	211.528	199.895	79.883	166.137	100.688	207.336	4.740.871	Contratación de Obras		
Dirección de Vialidad	de los Lagos	LLANQUIHUE, CHILE, OSORNO, PALENA	PUERTO MONTT, CALBUCO, COCHOAMO, FRESIA, FRUTILLAR, LOS MUERMOS, LLANQUIHUE, MAULIN, PUERTO VARIAS, CASTRO, ANGLU, CHONCHI, CURAUO DE VELEZ, DALCARRIE, PUQUELDON, QUELEN, QUELON, QUEMCH, QUINCHOA, OSORNO, PUERTO OCTAY, PURBANOQUE, PUYEHUE, RIO NEGRO, SAN	de los Lagos	PROYECTOS	40022920-0	CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIA REGION DE LOS LAGOS (2019-2024)	EJECUCION	OBRAS CIVILES	Los Lagos	299661	Conservación Global Mixta por nivel de servicio y serie de precios unitarios de camión de la Provincia de Osorno, Comunas de Fresia y Los Muermos, Etapa II, Región de los Lagos	1. OBRAS	1896-62-0119	En Ejecución	Propuesta publica	31-dic-19	28-feb-20	27-may-20	26-jul-20	07-jul-20	16-jun-24	LLANQUIHUE	FRESIA, LOS MUERMOS	Indice de Precios al Consumidor	5.833.445	5.368.632	76.047.182	0	INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SANTA CADELARIA LTDA.	222.280	1.281.966	0	139.556	43.887	94.670	0	156.162	129.109	25.161	45.881	0	0	447.340	4.211.540	Contratación de Obras		
Dirección de Vialidad	de los Lagos	LLANQUIHUE, CHILE, OSORNO, PALENA	PUERTO MONTT, CALBUCO, COCHOAMO, FRESIA, FRUTILLAR, LOS MUERMOS, LLANQUIHUE, MAULIN, PUERTO VARIAS, CASTRO, ANGLU, CHONCHI, CURAUO DE VELEZ, DALCARRIE, PUQUELDON, QUELEN, QUELON, QUEMCH, QUINCHOA, OSORNO, PUERTO OCTAY, PURBANOQUE, PUYEHUE, RIO NEGRO, SAN	de los Lagos	PROYECTOS	40022920-0	CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIA REGION DE LOS LAGOS (2019-2024)	EJECUCION	OBRAS CIVILES	Los Lagos	299670	Conservación Global Mixta por nivel de servicio y serie de precios unitarios de camión de la Provincia de Osorno, Comunas de Osorno y Puerto Octay, Etapa II, Región de los Lagos	1. OBRAS	1896-55-0119	En Ejecución	Propuesta publica	12-dic-19	23-ene-20	10-mar-20	26-may-20	27-may-20	06-may-24	OSORNO	OSORNO, PUERTO OCTAY	Indice de Precios al Consumidor	6.762.295	6.008.313	77.021.436	0	MOVITEX CONSTRUCCION SPA	528.340	1.849.317	0	543.108	327.649	171.890	80.413	344.140	65.306	137.779	58.613	112.364	129.609	169.428	4.142.020	Contratación de Obras		
Dirección de Vialidad	de los Lagos	LLANQUIHUE, CHILE, OSORNO, PALENA	PUERTO MONTT, CALBUCO, COCHOAMO, FRESIA, FRUTILLAR, LOS MUERMOS, LLANQUIHUE, MAULIN, PUERTO VARIAS, CASTRO, ANGLU, CHONCHI, CURAUO DE VELEZ, DALCARRIE, PUQUELDON, QUELEN, QUELON, QUEMCH, QUINCHOA, OSORNO, PUERTO OCTAY, PURBANOQUE, PUYEHUE, RIO NEGRO, SAN	de los Lagos	PROYECTOS	40022920-0	CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIA REGION DE LOS LAGOS (2019-2024)	EJECUCION	OBRAS CIVILES	Los Lagos	326411	Conservación global mixta de caminos por nivel de servicio y por serie de precios unitarios de la provincia de Llanquihue comuna de los muermos etapa II Región de los Lagos	1. OBRAS	1896-61-0120	En Ejecución	Propuesta publica	23-dic-19	20-feb-20	29-feb-20	23-ene-21	14-ene-21	24-feb-24	LLANQUIHUE	LOS MUERMOS	Indice de Precios al Consumidor	7.508.000	6.717.187	76.061.486	0	IA INFRAESTRUCTURA S.A.	0	748.910	0	0	0	0	0	0	180.621	19.166	156.038	0	152.847	129.120	101.327	5.977.843	Contratación de Obras	
Dirección de Vialidad	de los Lagos	PALENA	PALENA	Fondos sin decretar	PROYECTOS	4003392-0	MEJORAMIENTO RUTA 235-CH SECTOR FUERTO HERREROS - PALENA	EJECUCION	TERRENOS	Nivel Central	326399	Programación de contratos de Arrastre Explotaciones 2021	3. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS		Por Licitar	Trato directo											0	0	1	9	VARIOS PROVEEDORES	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000	0			
Dirección de Vialidad	de los Lagos	LLANQUIHUE	COCHOAMO	de Tarapacá	PROYECTOS	4003396-0	MEJORAMIENTO RUTA V-69 SECTOR COCHOAMO PTE. PUQUELDON	EJECUCION	TERRENOS	Nivel Central	339804	PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DIV	5. EXPROPIACIONES		En Ejecución	Trato directo										0	338.671	1	9	VARIOS PROVEEDORES	0	183	0	0	0	0	0	0	33	0	0	0	0	0	0	0		
Dirección de Vialidad	de los Lagos	LLANQUIHUE	COCHOAMO	de los Lagos	PROYECTOS	4003396-0	MEJORAMIENTO RUTA V-69 SECTOR COCHOAMO PTE. PUQUELDON	EJECUCION	TERRENOS	Nivel Central	343172	PAGO PERITOS TASADORES OBRA: MEI RUTA V-69 S. COCHOAMO PTE. PUQUELDON	5. EXPROPIACIONES		En Ejecución	Trato directo										0	1.761	1	9	VARIOS PROVEEDORES	0	1.761	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Dirección de Vialidad	de los Lagos	LLANQUIHUE	COCHOAMO	de los Lagos	PROYECTOS	4003396-0	MEJORAMIENTO RUTA V-69 SECTOR COCHOAMO PTE. PUQUELDON	EJECUCION	TERRENOS	Nivel Central	343173	PAGO PERITOS TASADORES OBRA: MEI RUTA V-69 S. COCHOAMO PTE. PUQUELDON	5. EXPROPIACIONES		En Ejecución	Trato directo										0	1.438	1	9	VARIOS PROVEEDORES	0	1.438	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Dirección de Vialidad	de los Lagos	LLANQUIHUE	COCHOAMO	de los Lagos	PROYECTOS	4003396-0	MEJORAMIENTO RUTA V-69 SECTOR COCHOAMO PTE. PUQUELDON	EJECUCION	TERRENOS	Nivel Central	343889	PAGO PERITOS TASADORES OBRA: MEI RUTA V-69 S. COCHOAMO PTE. PUQUELDON	5. EXPROPIACIONES		En Ejecución	Trato directo										0	2.193	1	9	VARIOS PROVEEDORES	0	2.193	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Dirección de Vialidad	de los Lagos	LLANQUIHUE	COCHOAMO	Fondos sin decretar	PROYECTOS	4003396-0	MEJORAMIENTO RUTA V-69 SECTOR COCHOAMO PTE. PUQUELDON	EJECUCION	TERRENOS	Nivel Central	344269	EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 134 129 129 130 961 RUTA V-69 SECTOR COCHOAMO PTE. PUQUELDON	5. EXPROPIACIONES		Adjudicado	Trato directo									0	6.099	6.299	8	6	Varios Expropiados	0	6.299	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Dirección de Vialidad	de los Lagos	LLANQUIHUE	COCHOAMO	Fondos sin decretar	PROYECTOS	4003396-0	MEJORAMIENTO RUTA V-69 SECTOR COCHOAMO PTE. PUQUELDON	EJECUCION	TERRENOS	Nivel Central	344271	EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 131 132 133 134 135 MEI RUTA V-69 SECTOR COCHOAMO PTE. PUQUELDON	5. EXPROPIACIONES		Adjudicado	Trato directo									0	4.772	4.921	8	6	Varios Expropiados	0	4.921	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Dirección de Vialidad	de los Lagos	LLANQUIHUE	COCHOAMO	Fondos sin decretar	PROYECTOS	4003396-0	MEJORAMIENTO RUTA V-69 SECTOR COCHOAMO PTE. PUQUELDON	EJECUCION	TERRENOS	Nivel Central	344273	EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 136 138 139 144 145 MEI RUTA V-69 SECTOR COCHOAMO PTE. PUQUELDON	5. EXPROPIACIONES		Adjudicado	Trato directo									0	17.104	17.636	8	6	Varios Expropiados	0	17.636	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Dirección de Vialidad	de los Lagos	LLANQUIHUE	COCHOAMO	Fondos sin decretar	PROYECTOS	4003396-0	MEJORAMIENTO RUTA V-69 SECTOR COCHOAMO PTE. PUQUELDON	EJECUCION	TERRENOS	Nivel Central	344274	EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 146 147 148 149 150 MEI RUTA V-69 SECTOR COCHOAMO PTE. PUQUELDON	5. EXPROPIACIONES		Adjudicado	Trato directo									0	2.889	2.978	8	6	Varios Expropiados	0	2.978	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Dirección de Vialidad	de los Lagos	LLANQUIHUE	COCHOAMO	Fondos sin decretar	PROYECTOS	4003396-0	MEJORAMIENTO RUTA V-69 SECTOR COCHOAMO PTE. PUQUELDON	EJECUCION	TERRENOS	Nivel Central	344277	EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 152 154 155 156 MEI RUTA V-69 SECTOR COCHOAMO PTE. PUQUELDON	5. EXPROPIACIONES		Adjudicado	Trato directo									0	3.181	3.259	8	6	Varios Expropiados	0	3.259	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Dirección de Vialidad	de los Lagos	LLANQUIHUE	COCHOAMO	Fondos sin decretar	PROYECTOS	4003396-0	MEJORAMIENTO RUTA V-69 SECTOR COCHOAMO PTE. PUQUELDON	EJECUCION	TERRENOS	Nivel Central	344279	EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 153 158 159 160 161 MEI RUTA V-69 SECTOR COCHOAMO PTE. PUQUELDON	5. EXPROPIACIONES		Adjudicado	Trato directo									0	8.802	9.017	8	6	Varios Expropiados	0	9.017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Dirección de Vialidad	de los Lagos	LLANQUIHUE	COCHOAMO	Fondos sin decretar	PROYECTOS	4003396-0	MEJORAMIENTO RUTA V-69 SECTOR COCHOAMO PTE. PUQUELDON	EJECUCION	TERRENOS	Nivel Central	344281	EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 157 MEI RUTA V-69 SECTOR COCHOAMO PTE. PUQUELDON	5. EXPROPIACIONES		Adjudicado	Trato directo									0	1.440	1.475	8	6	Varios Expropiados	0	1.475	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Dirección de Vialidad	de los Lagos	LLANQUIHUE	COCHOAMO	Fondos sin decretar	PROYECTOS	4003396-0	MEJORAMIENTO RUTA V-69 SECTOR COCHOAMO PTE. PUQUELDON	EJECUCION	TERRENOS	Nivel Central	344283	EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 174 175 176 177 178 MEI RUTA V-69 SECTOR COCHOAMO PTE. PUQUELDON	5. EXPROPIACIONES		Adjudicado	Trato directo									0	32.095	36.235	8	6	Varios Expropiados	0	36.235	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Dirección de Vialidad	de los Lagos	LLANQUIHUE	COCHOAMO	Fondos sin decretar	PROYECTOS	4003396-0	MEJORAMIENTO RUTA V-69 SECTOR COCHOAMO PTE. PUQUELDON	EJECUCION	TERRENOS	Nivel Central	344286	EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 182 MEI RUTA V-69 SECTOR COCHOAMO PTE. PUQUELDON	5. EXPROPIACIONES		Adjudicado	Trato directo									0	740	758	8	6	Varios Expropiados	0	758	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Dirección de Vialidad	de los Lagos	LLANQUIHUE	COCHOAMO	Fondos sin decretar	PROYECTOS	4003396-0	MEJORAMIENTO RUTA V-69 SECTOR COCHOAMO PTE. PUQUELDON	EJECUCION	TERRENOS	Nivel Central	344288	EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 179 180 181 182 183 MEI RUTA V-69 SECTOR COCHOAMO PTE. PUQUELDON	5. EXPROPIACIONES		Adjudicado	Trato directo									0	4.967	5.089	8	6	Varios Expropiados	0	5.089	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Dirección de Vialidad	de los Lagos	CHILE	CHONCHI	de los Lagos	PROYECTOS	4003343-0	MEJORAMIENTO RUTA W-800, S. CRUCE RUTA 5 INTUCCI/HULLINCO-COCCO CHANQUI	DISERNO	CONSULTORIAS	Nivel Central	329418	Est																																				

Servicio	Reg Proyecto	Provincia	Comuna	Reg Contrato	Item	Bip	Nombre Idi	Etaga	Asignación	Centro gestión	Cof Contrato	Nombre Contrato	Clasificación	M Chilecampra	Estado	Tipo Contratación	F Licitación	F Aportura	F Resolución de Consumidor	F Trámite	F Inicio	F Trámite	Provincia Contrato	Comuna Contrato	Tipo Reajuste	Presupuesto Oficial	Monto Vigente Contrato	Rol Contratista	Nombre Contratista	Inversión Autor	Programado año	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICEMBRE	Saldo	TIPO DE GASTO																	
Dirección de Vialidad	de los Lagos	OSORNINO	OSORNINO, PUERTO OCTAY	de los Lagos	PROYECTOS	4007046-0	REPOSICIÓN PUENTE CANCHA EN RUTA U 55 V COMUNAS DE PUERTO OCTAY Y OSORNINO	DISEÑO	CONSULTORIAS	Nivel Central	28941	Estudio de Ingeniería Reposición Puente Cancha en Ruta U 55 V, Comunas de Puerto Octay y Osorno, Ref. Bacia Nacional, Región de LOS LAGOS.	2. ESTUDIOS	5048-4-LR19	Terminado	Propuesta publica	04-mar-19	11-jun-19	23-jun-19	15-oct-19	15-oct-19	09-oct-20	OSORNINO	PUERTO OCTAY	Indice de Precio al Consumidor	439.200	366.300	85.136.400	5	CONSULTORES DE INGENIERIA SPA	275.201	108.400	0	0	0	0	0	0	0	38.278	0	0	0	0	0	0	69.122	0	Diseño de Ingeniería													
Dirección de Vialidad	de los Lagos	LLANQUIHUE	PUERTO MONTT, PUERTO VARRAS	de los Lagos	PROYECTOS	4000889-0	REPOSICION PUENTES MAYORES REGION DE LOS LAGOS GRUPO 2	DISEÑO	CONSULTORIAS	Los Lagos	30867	Estudio De Ingeniería Reposición Puentes Mayores Región De Los Lagos Grupo 2	2. ESTUDIOS	1896-12-LP20	En Ejecución	Propuesta publica	23-jun-20	20-ago-20	04-sept-20	28-sept-20	28-sept-20	18-sept-21	LLANQUIHUE	PUERTO MONTT, PUERTO VARRAS	Indice de Precio al Consumidor	465.000	386.385	79.511.210	3	ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA	0	168.650	0	0	0	0	0	0	0	104.641	0	0	0	0	0	0	64.009	240.000	0	Diseño de Ingeniería												
Dirección de Vialidad	de los Lagos	LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNINO, PALENA	COCHAMAO, CURAUO DE VELEZ, QUINCHAO, RIO NEGRO, CHAITEN, FUTALEUFU, PALENA	de los Lagos	PROYECTOS	40011156-0	CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2020	EJECUCION	GASTOS ADMINISTRATIVOS	Los Lagos	32914	Global de Gastos Publicaciones 2021 - Los Lagos	9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS		En Ejecución	Trato directo					01-ene-21	31-dic-21			Sin Reajuste	0	4.119	1	9	VARIOS PROVEEDORES	0	635	0	0	0	0	0	0	0	268	312	54	0	2	0	0																
Dirección de Vialidad	de los Lagos	LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNINO, PALENA	COCHAMAO, CURAUO DE VELEZ, QUINCHAO, RIO NEGRO, CHAITEN, FUTALEUFU, PALENA	de los Lagos	PROYECTOS	40011156-0	CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2020	EJECUCION	CONSULTORIAS	Los Lagos	32742	Aseoria a la Inspección Fiscal, Conservación Global Mixta por nivel de servicio y serie de precios unitarios de caminos de la Provincia de Chiloé, comunas de Ancud, Quemén, Dalcahue y Castro, Etapa II, Región de Los Lagos	3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS	1896-70-0121	En Licitación	Propuesta publica	30-sept-21	13-nov-21	02-ene-00	02-ene-00	15-dic-01	26-ago-25	CHILOE	ANCUD, DALCAHUE, QUEMEN	Indice de Precio al Consumidor	850.000	850.000	0	0		1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000	891.000	0	Asesoria de Inspección Fiscal													
Dirección de Vialidad	de los Lagos	LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNINO, PALENA	COCHAMAO, CURAUO DE VELEZ, QUINCHAO, RIO NEGRO, CHAITEN, FUTALEUFU, PALENA	de los Lagos	PROYECTOS	40011156-0	CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2020	EJECUCION	CONSULTORIAS	Los Lagos	32749	Aseoria a la Inspección Fiscal, Conservación Global Mixta por nivel de servicio y serie de precios unitarios de caminos de la Provincia de Llanquihue, comuna de Maullín, Etapa II, Región de Los Lagos	3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS	1896-67-0121	Ajudicado	Propuesta publica	10-sept-21	13-oct-21	02-ene-00	02-ene-00	13-dic-01	13-sept-25	LLANQUIHUE	MAULLIN	Indice de Precio al Consumidor	850.000	820.000	76.025.871	7	SERGIO ROQUELEME BERRERA ING CONSULTORES EIRL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	862.999	0	Asesoria de Inspección Fiscal								
Dirección de Vialidad	de los Lagos	LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNINO, PALENA	COCHAMAO, CURAUO DE VELEZ, QUINCHAO, RIO NEGRO, CHAITEN, FUTALEUFU, PALENA	de los Lagos	PROYECTOS	40011156-0	CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2020	EJECUCION	CONSULTORIAS	Los Lagos	32754	Aseoria a la Inspección Fiscal, Conservación Global Mixta por nivel de servicio y serie de precios unitarios de caminos de la Provincia de Osorno, comunas de Osorno y San Pablo, Etapa II, Región de Los Lagos	3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS	1896-300-0121	En Licitación	Propuesta publica	22-dic-21	24-ene-22	02-ene-00	02-ene-00	01-mar-22	10-nov-25	LLANQUIHUE, PALENA	COCHAMAO, HUALAHUE	Indice de Precio al Consumidor	568.000	568.000	0	0		1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	893.000	0	Asesoria de Inspección Fiscal											
Dirección de Vialidad	de los Lagos	LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNINO, PALENA	COCHAMAO, CURAUO DE VELEZ, QUINCHAO, RIO NEGRO, CHAITEN, FUTALEUFU, PALENA	de los Lagos	PROYECTOS	40011156-0	CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2020	EJECUCION	CONSULTORIAS	Los Lagos	32756A	Aseoria a la Inspección Fiscal, Conservación Global Mixta por nivel de servicio y serie de precios unitarios de caminos de la Provincia de Llanquihue, Sector Comuna de Calbuco, Etapa I, Región de Los Lagos	3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS	1896-69-0121	Ajudicado	Propuesta publica	10-sept-21	15-oct-21	02-ene-00	02-ene-00	15-dic-01	15-sept-25	LLANQUIHUE	CALBUCO, PUERTO MONTT	Indice de Precio al Consumidor	830.500	880.523	84.865.000	5	F Y Q INGENIERIA S.A.	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	924.523	0	Asesoria de Inspección Fiscal								
Dirección de Vialidad	de los Lagos	LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNINO, PALENA	COCHAMAO, CURAUO DE VELEZ, QUINCHAO, RIO NEGRO, CHAITEN, FUTALEUFU, PALENA	de los Lagos	PROYECTOS	40011156-0	CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2020	EJECUCION	CONSULTORIAS	Los Lagos	32756B	Aseoria a la Inspección Fiscal, Conservación Global Mixta por nivel de servicio y serie de precios unitarios de caminos de la Provincia de Llanquihue, comunas de Puerto Varas y Cochamó, Etapa II, Región de Los Lagos	3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS	1896-68-0121	Ajudicado	Propuesta publica	10-sept-21	14-oct-21	02-ene-00	02-ene-00	14-dic-01	14-sept-25	LLANQUIHUE	COCHAMAO, PUERTO VARRAS	Indice de Precio al Consumidor	849.209	942.712	76.216.901	0		1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	991.931	0	Asesoria de Inspección Fiscal										
Dirección de Vialidad	de los Lagos	LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNINO, PALENA	COCHAMAO, CURAUO DE VELEZ, QUINCHAO, RIO NEGRO, CHAITEN, FUTALEUFU, PALENA	de los Lagos	PROYECTOS	40011156-0	CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2020	EJECUCION	CONSULTORIAS	Los Lagos	32756B	Aseoria a la Inspección Fiscal, Conservación Global Mixta por nivel de servicio y serie de precios unitarios de caminos de la Provincia de Palena, comunas de Chaitén, Futaleufú y Palena, Etapa II, Región de Los Lagos	3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS	1896-97-0120	En Licitación	Propuesta publica	22-dic-21	20-ene-22	02-ene-00	02-ene-00	01-mar-22	10-nov-25	PALENA	CHAITEN, FUTALEUFU, PALENA	Indice de Precio al Consumidor	588.000	588.000	0	0		1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	893.200	0	Asesoria de Inspección Fiscal										
Dirección de Vialidad	de los Lagos	LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNINO, PALENA	COCHAMAO, CURAUO DE VELEZ, QUINCHAO, RIO NEGRO, CHAITEN, FUTALEUFU, PALENA	de los Lagos	PROYECTOS	40011156-0	CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2020	EJECUCION	CONSULTORIAS	Los Lagos	32757A	Aseoria a la Inspección Fiscal, Conservación Global Mixta por nivel de servicio y serie de precios unitarios de caminos de la Provincia de Osorno, comunas de Osorno y San Pablo, Etapa II, Región de Los Lagos	3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS	1896-96-0121	En Licitación	Propuesta publica	22-dic-21	20-ene-22	02-ene-00	02-ene-00	01-mar-22	10-nov-25	OSORNINO	OSORNINO, SAN PABLO	Sin Reajuste	0	850.000	0	0		1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	897.900	0	Asesoria de Inspección Fiscal											
Dirección de Vialidad	de los Lagos	LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNINO, PALENA	COCHAMAO, CURAUO DE VELEZ, QUINCHAO, RIO NEGRO, CHAITEN, FUTALEUFU, PALENA	de los Lagos	PROYECTOS	40011156-0	CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2020	EJECUCION	CONSULTORIAS	Los Lagos	32757B	Aseoria a la Inspección Fiscal, Conservación Global Mixta por nivel de servicio y serie de precios unitarios de caminos de la Provincia de Osorno, comunas de Osorno y San Juan de la Costa, Etapa II, Región de Los Lagos	3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS	1896-96-0121	En Licitación	Propuesta publica	22-dic-21	20-ene-22	02-ene-00	02-ene-00	01-mar-22	10-nov-25	OSORNINO	OSORNINO, SAN JUAN DE LA COSTA	Indice de Precio al Consumidor	549.250	549.250	0	0		1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	897.900	0	Asesoria de Inspección Fiscal										
Dirección de Vialidad	de los Lagos	LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNINO, PALENA	COCHAMAO, CURAUO DE VELEZ, QUINCHAO, RIO NEGRO, CHAITEN, FUTALEUFU, PALENA	de los Lagos	PROYECTOS	40011156-0	CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2020	EJECUCION	CONSULTORIAS	Los Lagos	327580	Aseoria a la Inspección Fiscal, Conservación Global Mixta por nivel de servicio y serie de precios unitarios de caminos de la Provincia de Chiloé, comunas de Quinchao y Castruco de Velaz, Etapa II, Región de Los Lagos	3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS	1896-98-0121	En Licitación	Propuesta publica	22-dic-21	20-ene-22	02-ene-00	02-ene-00	01-mar-22	10-nov-25	CHILOE	CURAUO DE VELEZ, QUINCHAO	Indice de Precio al Consumidor	587.600	587.600	0	0		1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	898.900	0	Asesoria de Inspección Fiscal											
Dirección de Vialidad	de los Lagos	LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNINO, PALENA	COCHAMAO, CURAUO DE VELEZ, QUINCHAO, RIO NEGRO, CHAITEN, FUTALEUFU, PALENA	de los Lagos	PROYECTOS	40011156-0	CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2020	EJECUCION	CONSULTORIAS	Los Lagos	327582	Aseoria a la Inspección Fiscal, Conservación Global Mixta por nivel de servicio y serie de precios unitarios de caminos de la Provincia de Chiloé, comunas de Castro y Dalcahue, Etapa I, Región de Los Lagos	3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS	1896-201-0121	En Licitación	Propuesta publica	22-dic-21	25-ene-22	02-ene-00	02-ene-00	01-mar-22	10-nov-25	CHILOE	CASTRO, DALCAHUE	Indice de Precio al Consumidor	586.250	586.250	0	0		1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	898.900	0	Asesoria de Inspección Fiscal										
Dirección de Vialidad	de los Lagos	LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNINO, PALENA	COCHAMAO, CURAUO DE VELEZ, QUINCHAO, RIO NEGRO, CHAITEN, FUTALEUFU, PALENA	de los Lagos	PROYECTOS	40011156-0	CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2020	EJECUCION	CONSULTORIAS	Los Lagos	32758A	Aseoria a la Inspección Fiscal, Conservación Global Mixta por nivel de servicio y serie de precios unitarios de caminos de la Provincia de Llanquihue, comunas de Puerto Montt y Puerto Varas, Etapa I, Región de Los Lagos	3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS	1896-202-0121	En Licitación	Propuesta publica	22-dic-21	25-ene-22	02-ene-00	02-ene-00	02-mar-22	10-nov-25	LLANQUIHUE	PUERTO MONTT, PUERTO VARRAS	Indice de Precio al Consumidor	588.000	588.000	0	0		1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	898.900	0	Asesoria de Inspección Fiscal									
Dirección de Vialidad	de los Lagos	LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNINO, PALENA	COCHAMAO, CURAUO DE VELEZ, QUINCHAO, RIO NEGRO, CHAITEN, FUTALEUFU, PALENA	de los Lagos	PROYECTOS	40011156-0	CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2020	EJECUCION	CONSULTORIAS	Los Lagos	347077	Aseoria Global Mixta Conservación Global Mixta, Por Nivel De Servicio Y Serie De Precios Unitarios De Caminos De La Provincia De Chiloé, Sector Comunas De Castro, Chonchi, Paquetao y Quilen, Etapa II, Región De Los Lagos (Ser Llamado)	3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS		Per Licit	Sin informacón	01-dic-21	01-ene-22	02-ene-00	02-ene-00	01-feb-22	01-ene-26			Sin Reajuste	0	518.260	0	0		1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	512.260	0	Asesoria de Inspección Fiscal										
Dirección de Vialidad	de los Lagos	LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNINO, PALENA	COCHAMAO, CURAUO DE VELEZ, QUINCHAO, RIO NEGRO, CHAITEN, FUTALEUFU, PALENA	de los Lagos	PROYECTOS	40011156-0	CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2020	EJECUCION	OBRAS CIVILES	Los Lagos	319797	Conservación Global Mixta, Por Nivel De Servicio Y Por Serie De Precios Unitarios De Caminos De La Provincia De Chiloé, Sector Comunas De Castro, Chonchi, Paquetao Y Quilen, Etapa II, Región De Los Lagos	1. OBRAS	1896-11-0120	En Ejecución	Propuesta publica	17-jun-20	04-ago-20	30-ago-20	01-oct-20	01-oct-20	10-sept-24	CHILOE	CASTRO, CHONCHI, PAQUETAO, QUILEN	Indice de Precio al Consumidor	6.900.000	6.697.296	76.313.803	8	CONSTRUCTORA ZAMBRANO Y FLORES	210.010	3.312.000	0	685.325	170.712	308.405	161.234	108.084	60.281	121.646	77.377	137.839	81.074	399.973	5.041.348	0																
Dirección de Vialidad	de los Lagos	LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNINO, PALENA	COCHAMAO, CURAUO DE VELEZ, QUINCHAO, RIO NEGRO, CHAITEN, FUTALEUFU, PALENA	de los Lagos	PROYECTOS	40011156-0	CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2020	EJECUCION	OBRAS CIVILES	Los Lagos	327468	Conservación Global Mixta por nivel de servicio y serie de precios unitarios de caminos de la Provincia de Chiloé, comunas de Quinchao y Dalcahue, Etapa II, Región de Los Lagos	1. OBRAS	1896-24-0121	En Ejecución	Propuesta publica	31-may-21	08-dic-21	19-jul-21	30-ago-21	13-ago-21	23-jul-25	CHILOE	ANCUD, DALCAHUE, QUEMEN	Indice de Precio al Consumidor	6.500.038	6.836.496	76.313.803	8	CONSTRUCTORA ZAMBRANO Y FLORES	0	753.217	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	205.322	547.895	6.967.206	0	Contratación de Obras			
Dirección de Vialidad	de los Lagos	LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNINO, PALENA	COCHAMAO, CURAUO DE VELEZ, QUINCHAO, RIO NEGRO, CHAITEN, FUTALEUFU, PALENA	de los Lagos	PROYECTOS	40011156-0	CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2020	EJECUCION	OBRAS CIVILES	Los Lagos	327548	Conservación Global Mixta por nivel de servicio y serie de precios unitarios de caminos de la Provincia de Palena, comuna de Chaitén, Futaleufú y Palena, Etapa II, Región de Los Lagos	1. OBRAS	1896-53-0121	Ajudicado	Propuesta publica	30-jul-21	28-oct-21	02-ene-00	02-ene-00	15-dic-01	24-nov-25	LLANQUIHUE	MAULLIN	Indice de Precio al Consumidor	6.451.975	7.527.071	77.775.300	2	CONSTRUCTORA PUERTO OCTAY LTDA	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	6.738.503	0	Contratación de Obras					
Dirección de Vialidad	de los Lagos	LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNINO, PALENA	COCHAMAO, CURAUO DE VELEZ, QUINCHAO, RIO NEGRO, CHAITEN, FUTALEUFU, PALENA	de los Lagos	PROYECTOS	40011156-0	CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2020	EJECUCION	OBRAS CIVILES	Los Lagos	327552	Conservación Global Mixta por nivel de servicio y serie de precios unitarios de caminos de la Provincia de Llanquihue, comuna de Maullín, Etapa II, Región de Los Lagos	1. OBRAS	1896-30-0121	En Ejecución	Propuesta publica	30-abr-21	15-jun-21	27-jul-21	13-ago-21	14-ago-21	24-jul-25	LLANQUIHUE, PALENA	COCHAMAO, HUALAHUE	Indice de Precio al Consumidor	6.570.000	7.851.285	76.808.540	4	CONSTRUCTORA ITINEX LIMITADA	0	498.90																														

Servicio	Reg Proyecto	Provincia	Comuna	Reg Contrato	Item	Bip	Nombre Idi	Etaga	Asignación	Centro gestión	Cof Contrato	Nombre Contrato	Clasificación	M Chilecampra	Estado	Tipo Contratación	F Licitación	F Apertura	F Resolución de Adjudicación	F Trámite	F Inicio	F Término	Provincia Contrato	Comuna Contrato	Tipo Requite	Presupuesto oficial	Monte Vigente Contrato	Por Contratista	Nombre Contratista	Inversión Anterior	Programado año	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICEMBRE	Saldo	TIPO DE GASTO					
Dirección de Obras Portuarias	de Coquimbo	ELQUI	LA HIGUERA	de Coquimbo	PROYECTOS	30428422	CONSTRUCCION INFR. PESQUERA ARTESANAL CAJETA MOLULADO, LA HIGUERA	EJECUCION	OBRAS CIVILES	Coquimbo	347925	Paga saldo pendiente Contración Inf Cajeta Apollado OO-TT	1. OBRAS		Adjudicado	Trato directo	01-dic-21	01-dic-21	02-ene-00	02-ene-00	29-nov-21	30-dic-21			Sin Requite	8.000	8.000	76.832.630	4	SOC.COMERCIAL Y CONSTRUCTORA SEGURIDAD LTDA	0	8.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.000	0	Contratación de Obras				
Dirección de Obras Portuarias	de Coquimbo	LIMARI	OVALLE	de Coquimbo	PROYECTOS	30428431	CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PESQUERA ARTESANAL CAJETA RIO LIMARI	DISEÑO	CONSULTORIAS	Coquimbo	326303	Estudios Básicos Cajeta Rio Limari - Región de Coquimbo	2. ESTUDIOS	1265-18-O120	En Ejecución	Propuesta publica	04-dic-20	06-ene-21	28-ene-21	28-ene-21	28-ene-21	09-nov-21	14-nov-21	LIMARI	OVALLE	Sin Requite	161.000	153.625	76.483.218	3	AGUIAS CONSULTORES S.P.A.	0	84.110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84.110	0	Diseño de Ingeniería			
Dirección de Obras Portuarias	de Coquimbo	LIMARI	OVALLE	de Coquimbo	PROYECTOS	30428470	CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PESQUERA ARTESANAL CALTA TALCABUCA	EJECUCION	OBRAS CIVILES	Coquimbo	324689	Contracción de Inf Pesquera Artesanal Calta Talcahuca - Ovalle	1. OBRAS	1265-15-O120	En Ejecución	Propuesta publica	27-nov-20	22-ene-21	28-ene-21	28-ene-21	28-ene-21	24-nov-21	14-nov-21	LIMARI	OVALLE	Sin Requite	992.817	1.181.269	76.057.013	3	CONSTRUCTORA AHUAMADA LIMIFIDA	0	1.037.468	0	0	126.731	0	0	126.731	0	0	0	0	0	0	0	126.731	0	Contratación de Obras	
Dirección de Obras Portuarias	de Coquimbo	LIMARI	OVALLE	Fondos sin decretar	PROYECTOS	30428470	CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PESQUERA ARTESANAL CALTA TALCABUCA	EJECUCION	OTROS GASTOS	Coquimbo	330301	Global Viáticos Región de Coquimbo 2021	1. OBRAS OTROS GASTOS		Por Licitar	Trato directo					02-ene-21	31-dic-21			Sin Requite	0	1.440	1	3	VIARIOS PROVEEDORES	0	96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96	0					
Dirección de Obras Portuarias	de Coquimbo	LIMARI	OVALLE	de Coquimbo	PROYECTOS	30428470	CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PESQUERA ARTESANAL CALTA TALCABUCA	EJECUCION	OTROS GASTOS	Coquimbo	257758	SIAR VIATICOS ST 31 DOP LDOJ 2021	1. OBRAS OTROS GASTOS		Adjudicado	Trato directo					02-ene-21	31-dic-21			Sin Requite	-71	1.369	15.051.788	5	DIANA ELIZABETH ALVAREZ ZAMORA	0	797	0	0	0	0	0	0	24	49	49	49	363	0						
Dirección de Obras Portuarias	de Coquimbo	LIMARI	OVALLE	de Coquimbo	PROYECTOS	30428470	CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PESQUERA ARTESANAL CALTA TALCABUCA	DISEÑO	CONSULTORIAS	Coquimbo	305463	Diseño Contracción Inf Pesquera Artesanal Calta Talcahuca	2. ESTUDIOS	1265-14-O120	En Ejecución	Propuesta publica	24-nov-20	22-dic-20	11-ene-21	11-ene-21	14-nov-21	14-nov-21	LIMARI	OVALLE	Sin Requite	77.050	77.049	76.376.183	3	CONSULTORES BARRIOS BASTIAS COMPAÑIA LIMITADA	0	77.049	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77.049	0	Diseño de Ingeniería		
Dirección de Obras Portuarias	de Coquimbo	LIMARI	OVALLE	Fondos sin decretar	PROYECTOS	30428470	CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PESQUERA ARTESANAL CALTA TALCABUCA	DISEÑO	CONSULTORIAS	Coquimbo	343501	Peritos Tasadores Calta Talcahuca Ovalle, Región de Coquimbo	5. EMPROVISIONES		Por Licitar	Trato directo					01-ene-21	31-dic-21			Sin Requite	0	1.200	1	8	VIARIOS PROVEEDORES	0	1.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.200	0					
Dirección de Obras Portuarias	de Coquimbo	ELQUI	COQUIMBO	de Coquimbo	PROYECTOS	30427824	REPOSICION DE LA COSTANERA DE COQUIMBO, REGION DE COQUIMBO	EJECUCION	OBRAS CIVILES	Coquimbo	260399	Reposición de la Costanera de Coquimbo - Región de Coquimbo	1. OBRAS	878-3-O120	En Ejecución	Propuesta publica	06-mar-20	18-may-20	09-jul-20	17-ago-20	17-ago-20	17-ago-20	LIQUI	COQUIMBO	Indice de Precios al Consumidor	6.396.548	4.744.900	76.129.826	7	VEICOLA INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.	960.109	2.271.730	105.390	197.665	233.562	111.870	234.903	243.558	250.280	216.635	108.854	0	204.537	364.444	2.283.324	0	Contratación de Obras			
Dirección de Obras Portuarias	de Coquimbo	ELQUI, CHOAPA, LIMARI	LA SERENA, COQUIMBO, LA HIGUERA, CANEL, LOS VIELOS, OVALLE	de Coquimbo	PROYECTOS	30464311-0	CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES Y BORDES COSTEROS IV REGION	EJECUCION	OBRAS CIVILES	Coquimbo	335405	Global de gasto de propuestas DOP COQ 2021	9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS		En Ejecución	Trato directo					01-ene-21	31-dic-21			Sin Requite	0	148	1	9	VIARIOS PROVEEDORES	0	49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49	0	Contratación de Obras				
Dirección de Obras Portuarias	de Coquimbo	ELQUI, CHOAPA, LIMARI	LA SERENA, COQUIMBO, LA HIGUERA, CANELA, LOS VIELOS, OVALLE	de Coquimbo	PROYECTOS	30464311-0	CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES Y BORDES COSTEROS IV REGION	EJECUCION	OBRAS CIVILES	Coquimbo	293946	Conservación Caleta Pesquera Pichidangui Región de Coquimbo	1. OBRAS	1265-10-O120	Terminado	Propuesta publica	03-sep-20	09-oct-20	21-oct-20	27-oct-20	27-oct-20	25-abr-21	CHOAPA	LOS VIELOS	Sin Requite	0	394.321	77.274.400	5	CONSTRUCTORA RIO MAULE	225.549	168.771	109.011	16.525	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	168.771	0	Contratación de Obras	
Dirección de Obras Portuarias	de Coquimbo	ELQUI, CHOAPA, LIMARI	LA SERENA, COQUIMBO, LA HIGUERA, CANELA, LOS VIELOS, OVALLE	de Coquimbo	PROYECTOS	30464111-0	CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES Y BORDES COSTEROS IV REGION	EJECUCION	OBRAS CIVILES	Coquimbo	320513	Conservación Muelle Caleta San Pedro Las Vitis	1. OBRAS	1265-8-O120	Terminado	Propuesta publica	01-jul-20	23-jul-20	11-jul-20	07-ago-20	07-ago-20	12-feb-21	CHOAPA	LOS VIELOS	Sin Requite	281.673	365.344	76.687.717	6	INGENIERIA Y CONSTRUCCION HARCHA LTDA.	275.097	90.247	29.080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90.247	0	Contratación de Obras		
Dirección de Obras Portuarias	de Valparaíso	SAN ANTONIO	EL QUISCO	de Valparaíso	PROYECTOS	30079493-0	MEJORAMIENTO CALETA DE PESCADORES DE EL QUISCO	EJECUCION	CONSULTORIAS	Valparaíso	289970	Asesoría Ingeniería Fiscal Mejoramiento Caleta de Pescadores El Quisco	3. ASISTENCIAS Y CONSULTORIAS		Terminado	Propuesta publica	31-dic-18	19-feb-19	10-may-19	10-may-19	10-may-19	01-oct-20			Sin Requite	166.400	150.037	84.121.000	4	INGENIEROS CONSULTORES ASOCIADOS SPA	146.065	2.503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.503	0	Asesoría de Inspección Fiscal			
Dirección de Obras Portuarias	de Valparaíso	SAN ANTONIO	EL QUISCO	de Valparaíso	PROYECTOS	30079493-0	MEJORAMIENTO CALETA DE PESCADORES DE EL QUISCO	EJECUCION	OBRAS CIVILES	Valparaíso	289969	Mejoramiento Caleta de Pescadores de El Quisco Región de Valparaíso, 2º Itinerario	1. OBRAS	1267-13-O118	Terminado	Propuesta publica	14-sep-18	20-nov-18	11-dic-18	23-ene-19	23-ene-19	25-ago-20	SAN ANTONIO	EL QUISCO	Indice de Precios al Consumidor	2.342.203	2.837.795	96.542.940	9	CONSTRUCTORA ECOPSA SPA	2.924.792	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.000	0	Contratación de Obras		
Dirección de Obras Portuarias	de Valparaíso	VALPARAISO	JUAN FERNANDEZ	de Valparaíso	PROYECTOS	3009937-0	CONSTRUCCION PASEO COSTERO BAHIA CUMBERLAND JUAN FERNANDEZ	EJECUCION	OBRAS CIVILES	Valparaíso	283947	Construcción Paseo Costero Bahía Cumberland Juan Fernández Sector Sur	1. OBRAS	878-7-O118	Terminado	Propuesta publica	29-mar-18	18-jun-18	06-ago-18	13-oct-18	13-oct-18	15-oct-20	VALPARAISO	JUAN FERNANDEZ	Indice de Precios al Consumidor	7.111.743	10.848.076	89.812.100	3	BIOTEC CONSTRUCCION SPA	11.184.099	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200	0	Contratación de Obras		
Dirección de Obras Portuarias	de Valparaíso	VALPARAISO	QUINTERO	de Valparaíso	PROYECTOS	30099363-0	CONSTRUCCION BORDE COSTERO ENTRE EL DURAZNO - CUEVA EL PIRATA, QUINTERO	DISEÑO	CONSULTORIAS	Nivel Central	327673	Paga permisos tasadores proyecto Construcción Borde Costero entre Playa El Durazno-Cueva El Pirata, comuna Quintero.	5. EMPROVISIONES		En Ejecución	Trato directo					02-ene-21	31-dic-21			Sin Requite	0	4.000	1	9	VIARIOS PROVEEDORES	0	2.847	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.847	0					
Dirección de Obras Portuarias	de Valparaíso	VALPARAISO	QUINTERO	Fondos sin decretar	PROYECTOS	30099363-0	CONSTRUCCION BORDE COSTERO ENTRE EL DURAZNO - CUEVA EL PIRATA, QUINTERO	EJECUCION	TERRENOS	Valparaíso	330353	Paga expropiación asociado a proyecto Construcción Borde Costero entre Cueva el Pirata y playa El Durazno.	5. EMPROVISIONES		Por Licitar	Trato directo					02-ene-21	31-dic-21			Sin Requite	0	430.197	1	9	VIARIOS PROVEEDORES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	430.197	0				
Dirección de Obras Portuarias	de Valparaíso	SAN ANTONIO	EL QUISCO	Fondos sin decretar	PROYECTOS	30130683-0	CONSTRUCCION BORDE COSTERO PLAYA HANGA HUA, EL QUISCO	EJECUCION	TERRENOS	Valparaíso	330355	Paga expropiación asociado al proyecto Construcción Borde Costero Playa Hanga Hwa El Quisco	5. EMPROVISIONES		Por Licitar	Trato directo					02-ene-21	31-dic-21			Sin Requite	0	604.311	1	9	VIARIOS PROVEEDORES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	604.311	0				
Dirección de Obras Portuarias	de Valparaíso	ISLA DE PASCUA	ISLA DE PASCUA	de Valparaíso	PROYECTOS	30171270-0	MEJORAMIENTO SECTOR HANGA PIHO, ISLA DE PASCUA	DISEÑO	CONSULTORIAS	Valparaíso	312323	Levantamiento Línea Base Ambiental Sector Hanga Pihio Isla Rapa Nui, Terzo Itinerario.	2. ESTUDIOS	1267-5-O120	En Ejecución	Propuesta publica	17-abr-20	15-jun-20	14-jul-20	14-jul-20	09-jul-21	31-dic-21		ISLA DE PASCUA	ISLA DE PASCUA	Sin Requite	105.000	104.888	76.624.410	3	OS INGENIEROS CONSULTORES LTDA.	0	12.874	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.874	0	58.340	Estudio Básicos
Dirección de Obras Portuarias	de Valparaíso	VALPARAISO, ISLA DE PASCUA, PETorca, SAN ANTONIO	VALPARAISO, CONCEPCION, JUAN FERNANDEZ, PUCHUNCAVI, QUINTERO, VIÑA DEL MAR, ISLA DE PASCUA, LA LISUA, PARICU, ZAPALLAR, SAN ANTONIO, ALGARROBO, CARTAGENA, EL QUISCO, EL TABO, SANTO DOMINGO	de Valparaíso	PROYECTOS	30437224-0	CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS COSTERAS MENORES 2016-2021, VALPARAISO	EJECUCION	GASTOS ADMINISTRATIVOS	Valparaíso	329191	Publicación	9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS			En Ejecución	Trato directo					01-ene-21	31-dic-21			Sin Requite	0	300	1	9	VIARIOS PROVEEDORES	0	63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63	0				
Dirección de Obras Portuarias	de Valparaíso	VALPARAISO, ISLA DE PASCUA, PETORCA, SAN ANTONIO	VALPARAISO, CONCEPCION, JUAN FERNANDEZ, PUCHUNCAVI, QUINTERO, VIÑA DEL MAR, ISLA DE PASCUA, LA LISUA, PARICU, ZAPALLAR, SAN ANTONIO, ALGARROBO, CARTAGENA, EL QUISCO, EL TABO, SANTO DOMINGO	de Valparaíso	PROYECTOS	30437224-0	CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS COSTERAS MENORES 2016-2021, VALPARAISO	EJECUCION	CONSULTORIAS	Valparaíso	292455	Diagnóstico Estructural para la conservación Caleta Caleta Menores 2016-2021, VALPARAISO	2. ESTUDIOS	1267-4-LF19	En Ejecución	Propuesta publica	09-abr-19	18-may-19	24-jun-19	24-jun-19	24-jun-19	02-sep-21	VALPARAISO	VALPARAISO	Sin Requite	62.600	70.145	76.483.218	3	AGUIAS CONSULTORES S.P.A.	41.215	28.930	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28.930	0	Estudio Básicos		
Dirección de Obras Portuarias	de Valparaíso	VALPARAISO, ISLA DE PASCUA, PETORCA, SAN ANTONIO	VALPARAISO, CONCEPCION, JUAN FERNANDEZ, PUCHUNCAVI, QUINTERO, VIÑA DEL MAR, ISLA DE PASCUA, LA LISUA, PARICU, ZAPALLAR, SAN ANTONIO, ALGARROBO, CARTAGENA, EL QUISCO, EL TABO, SANTO DOMINGO	de Valparaíso	PROYECTOS	30437224-0	CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS COSTERAS MENORES 2016-2021, VALPARAISO	EJECUCION	CONSULTORIAS	Valparaíso	330319	Estudio Bimétrico para la Conservación Bahía el Padre 2º Itinerario	2. ESTUDIOS	1267-28-O119	En Ejecución	Propuesta publica	20-dic-19	28-ene-20	05-mar-20	05-mar-20	05-mar-20	09-ene-22	VALPARAISO	JUAN FERNANDEZ	Sin Requite	49.000	45.540	79.777.250	6	OS PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45.540	0	Estudio Básicos	
Dirección de Obras Portuarias	de Valparaíso	VALPARAISO, ISLA DE PASCUA, PETORCA, SAN ANTONIO	VALPARAISO, CONCEPCION, JUAN FERNANDEZ, PUCHUNCAVI, QUINTERO, VIÑA DEL MAR, ISLA DE PASCUA, LA LISUA, PARICU, ZAPALLAR, SAN ANTONIO, ALGARROBO, CARTAGENA, EL QUISCO, EL TABO, SANTO DOMINGO	de Valparaíso	PROYECTOS	30437224-0	CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS COSTERAS MENORES 2016-2021, VALPARAISO	EJECUCION	OBRAS CIVILES	Valparaíso	280238	Conservación obras marítimas y terrestres Caleta Portales, Valparaíso	1. OBRAS	1267-5-O119	Terminado	Propuesta publica	09-abr-19	30-may-19	29-jun-19	29-jun-19	29-jun-19	07-ago-20	VALPARAISO	VALPARAISO	Sin Requite	408.289	734.238	77.646.940	2	MT. INGENIERIA Y CONSTRUCCION LTDA.	652.451	81.788	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81.788	0	Contratación de Obras			
Dirección de Obras Portuarias	de Valparaíso	VALPARAISO, ISLA DE PASCUA, PETORCA, SAN ANTONIO	VALPARAISO, CONCEPCION, JUAN FERNANDEZ, PUCHUNCAVI, QUINTERO, VIÑA DEL MAR, ISLA DE PASCUA, LA LISUA, PARICU, ZAPALLAR, SAN ANTONIO, ALGARROBO, CARTAGENA, EL QUISCO, EL TABO, SANTO DOMINGO	de Valparaíso	PROYECTOS	30437224-0	CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS COSTERAS MENORES 2016-2021, VALPARAISO	EJECUCION	OBRAS CIVILES	Valparaíso	299710	Conservación Administración Directa Caleta Hanga Pihio Isla Rapa Nui</																																						

Servicio	Reg Proyecto	Provincia	Comuna	Reg Contrato	Item	Bip	Nombre IDI	Etago	Asignación	Centro gestión	Cof Contrato	Nombre Contrato	Clasificación	M Chilecampra	Estado	Tipo Contratación	F Licitación	F Aportura	F Resolución de Adjudicación	F Trámite	F Inicio	F Término	Provincia Contrato	Comuna Contrato	Tipo Registre	Presupuesto Oficial	Monto Vigente Contrato	Por Contralista	Nombre Contratista	Inversión Anterior	Programado año	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DECEMBRE	Saldo	TIPO DE GASTO			
Agua Potable Rural	del Libertador General Bernardo O'Higgins	INTERPROVINCIAL	INTERCOMUNAL	del Libertador General Bernardo O'Higgins	PROYECTOS	40027924-0	MEJORAMIENTO SISTEMAS APH, REGION DHIGNH, GLOSA IS APH (PREFACT_FACT_DISEÑO)	REFACTIBILIDAD	CONSULTORIAS	O Higgins	33666	Diseño Mejoramiento SSR Cunqueto	2. ESTUDIOS	1505-35 LE21	En Ejecución	Propuesta publica	30-jun-21	28-jul-21	28-oct-21	28-oct-21	11-sept-21	09-may-22			Sin Requirir	25.000	34.500	76.511.611	2	ARRIVAL SPA.	0	0	10.350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.350	24.150	Estudio de Factibilidad con Diseño	
Agua Potable Rural	del Libertador General Bernardo O'Higgins	INTERPROVINCIAL	INTERCOMUNAL	del Libertador General Bernardo O'Higgins	PROYECTOS	40027924-0	MEJORAMIENTO SISTEMAS APH, REGION DHIGNH, GLOSA IS APH (PREFACT_FACT_DISEÑO)	REFACTIBILIDAD	CONSULTORIAS	O Higgins	33667	Gestión de Proyecto Diseño Mejoramiento SSR Cunqueto	11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APH - EN PROGRAMACION		Adjudicado	Trato directo						11-sept-21	09-may-22			Sin Requirir	5.003	5.003	76.833.300	9	ESSBO S.A.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.003		
Agua Potable Rural	del Libertador General Bernardo O'Higgins	INTERPROVINCIAL	INTERCOMUNAL	del Libertador General Bernardo O'Higgins	PROYECTOS	40027924-0	MEJORAMIENTO SISTEMAS APH, REGION DHIGNH, GLOSA IS APH (PREFACT_FACT_DISEÑO)	REFACTIBILIDAD	CONSULTORIAS	O Higgins	33673	Diseño Mejoramiento SSR La Esmeralda	2. ESTUDIOS	1505-35 LE21	En Ejecución	Propuesta publica	23-jun-21	15-jul-21	31-agosto-21	31-agosto-21	24-agosto-21	21-abr-22			Sin Requirir	30.000	28.135	76.833.770	2	ALPHA INGENIERIA DE PROYECTOS LTDA.	0	8.440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.440	19.654	Estudio de Factibilidad con Diseño
Agua Potable Rural	del Libertador General Bernardo O'Higgins	INTERPROVINCIAL	INTERCOMUNAL	del Libertador General Bernardo O'Higgins	PROYECTOS	40027924-0	MEJORAMIENTO SISTEMAS APH, REGION DHIGNH, GLOSA IS APH (PREFACT_FACT_DISEÑO)	REFACTIBILIDAD	CONSULTORIAS	O Higgins	33674	Gestión de Proyecto Diseño Mejoramiento SSR La Esmeralda	11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APH - EN PROGRAMACION		En Ejecución	Trato directo					24-agosto-21	21-abr-22			Sin Requirir	4.080	4.080	76.833.300	9	ESSBO S.A.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.080		
Agua Potable Rural	del Libertador General Bernardo O'Higgins	INTERPROVINCIAL	INTERCOMUNAL	del Libertador General Bernardo O'Higgins	PROYECTOS	40027924-0	MEJORAMIENTO SISTEMAS APH, REGION DHIGNH, GLOSA IS APH (PREFACT_FACT_DISEÑO)	REFACTIBILIDAD	CONSULTORIAS	O Higgins	33687	DISEÑO MEJORAMIENTO SSR MOLINEROS MATARREDONDA, PERALILLO - DISEÑO MEJORAMIENTO SSR CUTUMBU LA QUEBRADA - PAREDORES DISEÑO DE MEJORAMIENTO INTEGRAL APH SAN RAFAEL COLCHAQUIA, PALMILLA	2. ESTUDIOS		En Adjudicación	Trato Directo con Cotización		01-nov-20	01-dic-21	02-ene-00	02-ene-00	15-feb-22	13-oct-22			Sin Requirir	95.000	95.000	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95.000	Estudio de Factibilidad con Diseño	
Agua Potable Rural	del Libertador General Bernardo O'Higgins	INTERPROVINCIAL	INTERCOMUNAL	del Libertador General Bernardo O'Higgins	PROYECTOS	40027924-0	MEJORAMIENTO SISTEMAS APH, REGION DHIGNH, GLOSA IS APH (PREFACT_FACT_DISEÑO)	REFACTIBILIDAD	CONSULTORIAS	O Higgins	33688	Diseño mejoramiento SSR El Camaron	2. ESTUDIOS	1505-35 LE21	En Ejecución	Propuesta publica	23-jun-21	15-jul-21	31-agosto-21	31-agosto-21	24-agosto-21	21-abr-22			Sin Requirir	30.000	28.135	76.833.770	2	ALPHA INGENIERIA DE PROYECTOS LTDA.	0	8.440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.440	19.654	Estudio de Factibilidad con Diseño
Agua Potable Rural	del Libertador General Bernardo O'Higgins	INTERPROVINCIAL	INTERCOMUNAL	del Libertador General Bernardo O'Higgins	PROYECTOS	40027924-0	MEJORAMIENTO SISTEMAS APH, REGION DHIGNH, GLOSA IS APH (PREFACT_FACT_DISEÑO)	REFACTIBILIDAD	CONSULTORIAS	O Higgins	33670	Gestión de Proyecto Diseño Mejoramiento SSR El Camaron	11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APH - EN PROGRAMACION		Por Licitar	Sin información						01-dic-21	01-ago-22			Sin Requirir	0	4.080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.080		
Agua Potable Rural	del Libertador General Bernardo O'Higgins	INTERPROVINCIAL	INTERCOMUNAL	del Libertador General Bernardo O'Higgins	PROYECTOS	40027924-0	MEJORAMIENTO SISTEMAS APH, REGION DHIGNH, GLOSA IS APH (PREFACT_FACT_DISEÑO)	REFACTIBILIDAD	CONSULTORIAS	O Higgins	33672	Diseño de Mejoramiento Sistema SSR Nereyuhua El Bucle Lolol	2. ESTUDIOS	1505-36 LE21	En Ejecución	Propuesta publica	13-jul-21	09-ago-21	10-nov-21	10-nov-21	13-oct-21	10-jun-22			Sin Requirir	32.000	36.556	96.589.270	2	IVIVAR S.A.	0	10.967	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.967	25.589	Estudio de Factibilidad con Diseño
Agua Potable Rural	del Libertador General Bernardo O'Higgins	INTERPROVINCIAL	INTERCOMUNAL	del Libertador General Bernardo O'Higgins	PROYECTOS	40027924-0	MEJORAMIENTO SISTEMAS APH, REGION DHIGNH, GLOSA IS APH (PREFACT_FACT_DISEÑO)	REFACTIBILIDAD	CONSULTORIAS	O Higgins	33673	Gestión de Proyecto Diseño de Mejoramiento Sistema SSR Nereyuhua El Bucle Lolol	11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APH - EN PROGRAMACION		Adjudicado	Trato directo						13-oct-21	10-jun-22			Sin Requirir	36.556	36.556	76.833.300	9	ESSBO S.A.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36.556		
Agua Potable Rural	del Libertador General Bernardo O'Higgins	INTERPROVINCIAL	INTERCOMUNAL	del Libertador General Bernardo O'Higgins	PROYECTOS	40027924-0	MEJORAMIENTO SISTEMAS APH, REGION DHIGNH, GLOSA IS APH (PREFACT_FACT_DISEÑO)	REFACTIBILIDAD	CONSULTORIAS	O Higgins	33678	Gestión de Proyecto Estudio Hidrogeológico SSR Isla del Guindo Chonembaue	2. ESTUDIOS		Adjudicado	Trato directo						12-nov-21	10-jul-22			Sin Requirir	5.075	5.075	76.833.300	9	ESSBO S.A.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.075	3.625	
Agua Potable Rural	del Libertador General Bernardo O'Higgins	INTERPROVINCIAL	INTERCOMUNAL	del Libertador General Bernardo O'Higgins	PROYECTOS	40027924-0	MEJORAMIENTO SISTEMAS APH, REGION DHIGNH, GLOSA IS APH (PREFACT_FACT_DISEÑO)	REFACTIBILIDAD	CONSULTORIAS	O Higgins	33679	Diseño Mejoramiento Integral SSR Cortijo El Carmen Comuna de Peraillo	2. ESTUDIOS	1505-37 LE21	En Ejecución	Propuesta publica	13-jul-21	05-ago-21	29-oct-21	29-oct-21	13-oct-21	10-jun-22			Sin Requirir	30.000	34.750	76.511.611	2	ARRIVAL SPA.	0	10.419	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.419	24.311	Estudio de Factibilidad con Diseño		
Agua Potable Rural	del Libertador General Bernardo O'Higgins	INTERPROVINCIAL	INTERCOMUNAL	del Libertador General Bernardo O'Higgins	PROYECTOS	40027924-0	MEJORAMIENTO SISTEMAS APH, REGION DHIGNH, GLOSA IS APH (PREFACT_FACT_DISEÑO)	REFACTIBILIDAD	CONSULTORIAS	O Higgins	33671	Gestión de Proyecto Diseño Mejoramiento Integral SSR Cortijo El Carmen Comuna de Peraillo	11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APH - EN PROGRAMACION		Adjudicado	Trato directo						13-oct-21	10-jun-22			Sin Requirir	5.036	5.036	76.833.300	9	ESSBO S.A.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.036		
Agua Potable Rural	del Libertador General Bernardo O'Higgins	INTERPROVINCIAL	INTERCOMUNAL	del Libertador General Bernardo O'Higgins	PROYECTOS	40027924-0	MEJORAMIENTO SISTEMAS APH, REGION DHIGNH, GLOSA IS APH (PREFACT_FACT_DISEÑO)	REFACTIBILIDAD	CONSULTORIAS	O Higgins	33671	Diseño Mejoramiento Integral SSR Quinta	2. ESTUDIOS	1505-38 LE21	En Ejecución	Propuesta publica	30-jun-21	16-jul-21	30-sept-21	30-sept-21	11-sept-21	09-may-22			Sin Requirir	27.000	31.346	78.354.700	7	H R A INGENIERIA CIVIL LTDA.	0	9.404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.404	21.942	Estudio de Factibilidad con Diseño	
Agua Potable Rural	del Libertador General Bernardo O'Higgins	INTERPROVINCIAL	INTERCOMUNAL	del Libertador General Bernardo O'Higgins	PROYECTOS	40027924-0	MEJORAMIENTO SISTEMAS APH, REGION DHIGNH, GLOSA IS APH (PREFACT_FACT_DISEÑO)	REFACTIBILIDAD	CONSULTORIAS	O Higgins	33674	Gestión de Proyecto Mejoramiento Integral SSR Quinta	11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APH - EN PROGRAMACION		Adjudicado	Trato directo						11-sept-21	09-may-22			Sin Requirir	4.545	4.545	76.833.300	9	ESSBO S.A.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.545		
Agua Potable Rural	del Libertador General Bernardo O'Higgins	INTERPROVINCIAL	INTERCOMUNAL	del Libertador General Bernardo O'Higgins	PROYECTOS	40027924-0	MEJORAMIENTO SISTEMAS APH, REGION DHIGNH, GLOSA IS APH (PREFACT_FACT_DISEÑO)	REFACTIBILIDAD	CONSULTORIAS	O Higgins	33679	Gestión de Proyecto Construcción de Fuente SSR Los Maquis Cuarta Region	11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APH - EN PROGRAMACION		Por Licitar	Sin información						01-dic-21	01-ago-22			Sin Requirir	0	25.328	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.328				
Agua Potable Rural	del Libertador General Bernardo O'Higgins	INTERPROVINCIAL	INTERCOMUNAL	del Libertador General Bernardo O'Higgins	PROYECTOS	40027924-0	MEJORAMIENTO SISTEMAS APH, REGION DHIGNH, GLOSA IS APH (PREFACT_FACT_DISEÑO)	REFACTIBILIDAD	CONSULTORIAS	O Higgins	33679	Soneda de Proyecto CONSTRUCCION SONDAJE SSR MANANTIALES, COMUNA DE PALCIA - CONSTRUCCION DE SONDAJE APH ROMA ARIBLA LA MARINANA, SAN FERNANDO CONSTRUCCION SONDAJE APH LLALLAQUEN, LAS CABRAS - CONSTRUCCION SONDAJE APH PORTA, RENGO	11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APH - EN PROGRAMACION		Por Licitar	Sin información						01-dic-21	01-ago-22			Sin Requirir	0	78.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78.300			
Agua Potable Rural	del Libertador General Bernardo O'Higgins	INTERPROVINCIAL	INTERCOMUNAL	del Libertador General Bernardo O'Higgins	PROYECTOS	40027924-0	MEJORAMIENTO SISTEMAS APH, REGION DHIGNH, GLOSA IS APH (PREFACT_FACT_DISEÑO)	REFACTIBILIDAD	CONSULTORIAS	O Higgins	33672	Gestión de Proyecto Construcción Sondaaje SSR Manantiales Comuna de Palcia	11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APH - EN PROGRAMACION		Por Licitar	Sin información						01-dic-21	01-ago-22			Sin Requirir	0	11.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.600			
Agua Potable Rural	del Libertador General Bernardo O'Higgins	INTERPROVINCIAL	INTERCOMUNAL	del Libertador General Bernardo O'Higgins	PROYECTOS	40027924-0	MEJORAMIENTO SISTEMAS APH, REGION DHIGNH, GLOSA IS APH (PREFACT_FACT_DISEÑO)	REFACTIBILIDAD	CONSULTORIAS	O Higgins	33673	Estudio Hidrogeológico SSR Santa Ines Santa Matilde	2. ESTUDIOS	1505-39 LE21	En Ejecución	Propuesta publica	06-jul-21	29-jul-21	30-sept-21	30-sept-21	11-sept-21	09-may-22			Sin Requirir	30.000	29.654	78.508.740	2	H.R.A. INGENIEROS CONSULTORES LTDA.	0	8.896	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.896	20.758	Estudio de Factibilidad con Diseño	
Agua Potable Rural	del Libertador General Bernardo O'Higgins	INTERPROVINCIAL	INTERCOMUNAL	del Libertador General Bernardo O'Higgins	PROYECTOS	40027924-0	MEJORAMIENTO SISTEMAS APH, REGION DHIGNH, GLOSA IS APH (PREFACT_FACT_DISEÑO)	REFACTIBILIDAD	CONSULTORIAS	O Higgins	33674	Gestión de Proyecto Estudio Hidrogeológico SSR Santa Ines Santa Matilde	11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APH - EN PROGRAMACION		Adjudicado	Trato directo						11-sept-21	09-may-22			Sin Requirir	4.300	4.300	76.833.300	9	ESSBO S.A.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.300		
Agua Potable Rural	del Libertador General Bernardo O'Higgins	INTERPROVINCIAL	INTERCOMUNAL	del Libertador General Bernardo O'Higgins	PROYECTOS	40027924-0	MEJORAMIENTO SISTEMAS APH, REGION DHIGNH, GLOSA IS APH (PREFACT_FACT_DISEÑO)	REFACTIBILIDAD	CONSULTORIAS	O Higgins	33674	Gestión de Proyecto Diseño de Mejoramiento Integral SSR San Rafael Colchaqui Comuna de Palmilla	11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APH - EN PROGRAMACION		Por Licitar	Sin información						01-dic-21	01-ago-22			Sin Requirir	0	5.036	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.036				
Agua Potable Rural	del Libertador General Bernardo O'Higgins	INTERPROVINCIAL	INTERCOMUNAL	del Libertador General Bernardo O'Higgins	PROYECTOS	40027924-0	MEJORAMIENTO SISTEMAS APH, REGION DHIGNH, GLOSA IS APH (PREFACT_FACT_DISEÑO)	REFACTIBILIDAD	CONSULTORIAS	O Higgins	33676	Diseño de Mejoramiento Integral SSR Lima La Calera Comuna de Chépica	2. ESTUDIOS	1505-41 LE21	En Ejecución	Propuesta publica	30-jun-21	16-jul-21	30-sept-21	30-sept-21	08-sept-21	06-may-22			Sin Requirir	30.000	28.853	76.236.867	4	ELIUD INGENIERIA LIMITADA	0	8.056	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.056	18.797	Estudio de Factibilidad con Diseño		
Agua Potable Rural	del Libertador General Bernardo O'Higgins	INTERPROVINCIAL	INTERCOMUNAL	del Libertador General Bernardo O'Higgins	PROYECTOS	40027924-0	MEJORAMIENTO SISTEMAS APH, REGION DHIGNH, GLOSA IS APH (PREFACT_FACT_DISEÑO)	REFACTIBILIDAD	CONSULTORIAS	O Higgins	33679	Gestión de Proyecto Diseño de Mejoramiento Integral SSR Lima La Calera Comuna de Chépica	11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APH - EN PROGRAMACION		Adjudicado	Trato directo						08-sept-21	06-may-22			Sin Requirir	3.894	3.894	76.833.300	9	ESSBO S.A.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.894		
Agua Potable Rural	del Libertador General Bernardo O'Higgins	INTERPROVINCIAL	INTERCOMUNAL	del Libertador General Bernardo O'Higgins	PROYECTOS	40027924-0	MEJORAMIENTO SISTEMAS APH, REGION DHIGNH, GLOSA IS APH (PREFACT_FACT_DISEÑO)	REFACTIBILIDAD	CONSULTORIAS	O Higgins	33679	Gestión de Proyecto Diseño Integral SSR Tres Fuentes Comuna San Fernando	11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APH - EN PROGRAMACION		Adjudicado	Trato directo						11-sept-21	09-may-22			Sin Requirir	5.116	5.116	76.833.300	9	ESSBO S.A.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.116		
Agua Potable Rural	del Libertador General Bernardo O'Higgins	INTERPROVINCIAL	INTERCOMUNAL	del Libertador General Bernardo O'Higgins	PROYECTOS	40027924-0	MEJORAMIENTO SISTEMAS APH, REGION DHIGNH, GLOSA IS APH (PREFACT_FACT_DISEÑO)	REFACTIBILIDAD	CONSULTORIAS	O Higgins	33685	Gestión de Proyecto Estudio Hidrogeológico Sondaaje SSR Pimpinea Comuna de Hingon	11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APH - EN PROGRAMACION		Adjudicado	Trato Directo con Cotización						12-nov-21	10-jul-22			Sin Requirir	4.756	4.756	76.833.300	9	ESSBO S.A.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.756	3.625	
Agua Potable Rural	del Libertador General Bernardo O'Higgins	INTERPROVINCIAL	INTERCOMUNAL	del Libertador General Bernardo O'Higgins	PROYECTOS	40027924-0	MEJORAMIENTO SISTEMAS APH, REGION DHIGNH, GLOSA IS APH (PREFACT_FACT																																									

Servicio	Reg Proyecto	Provincia	Comuna	Reg Contrato	Item	Bip	Nombre IDI	Etago	Asignación	Centro gestión	Cof Contrato	Nombre Contrato	Clasificación	M Chilecampra	Estado	Tipo Contratación	F Licitación	F Aportura	F Resolución de Aprobación	F Trámite	F Inicio	F Término	Provincia Contrato	Comuna Contrato	Tipo Reajuste	Presupuesto oficial	Monto Vigente Contrato	Rol Contratista	Nombre Contratista	Inversión Anterior	Programado año	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DECEMBRE	Saldo	TIPO DE GASTO		
Agua Potable Rural	de la Araucanía	INTERPROVINCIAL	INTERCOMUNAL	de la Araucanía	PROYECTOS	40027952-0	MEJORAMIENTO SISTEMAS APH, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APH (PREFACT_FACT_DISEÑO)	PREFACTIBILIDAD	CONSULTORIAS	Araucanía	340640	ASESORIA FUENTE Y DISEÑO SAPR LOS SAUCES ALIUNCO, COMUNA DE CURRARENE	11.8. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APH - EN EJECUCION	0000X	En Ejecución	Trato directo			05-oct-21	05-oct-21	05-oct-21	27-jul-23			Sin Reajuste	26.390	26.390	76.215.637	7	AGUAS ARAUCANAS S.A.	0	761	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	761	25.623	
Agua Potable Rural	de la Araucanía	INTERPROVINCIAL	INTERCOMUNAL	de la Araucanía	PROYECTOS	40027952-0	MEJORAMIENTO SISTEMAS APH, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APH (PREFACT_FACT_DISEÑO)	PREFACTIBILIDAD	CONSULTORIAS	Araucanía	340641	FUENTE Y DISEÑO SAPR HACIENDA ALPINE, FREIRE	2. ESTUDIOS	1148-25-tp21	En Ejecución	Propuesta publica	13-jun-21	15-jul-21	04-oct-21	04-oct-21	05-oct-21	27-jul-23			Sin Reajuste	190.000	164.232	76.980.140	5	AQUADRAZO ING. Y CONSULTORIA LTDA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	164.232	Estudio de Factibilidad con Diseño
Agua Potable Rural	de la Araucanía	INTERPROVINCIAL	INTERCOMUNAL	de la Araucanía	PROYECTOS	40027952-0	MEJORAMIENTO SISTEMAS APH, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APH (PREFACT_FACT_DISEÑO)	PREFACTIBILIDAD	CONSULTORIAS	Araucanía	340643	ASESORIA FUENTE Y DISEÑO SAPR HACIENDA ALPINE, FREIRE	11.8. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APH - EN EJECUCION	0000X	En Ejecución	Trato directo			05-oct-21	05-oct-21	05-oct-21	27-jul-23			Sin Reajuste	23.814	23.814	76.215.637	7	AGUAS ARAUCANAS S.A.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23.814	
Agua Potable Rural	de la Araucanía	INTERPROVINCIAL	INTERCOMUNAL	de la Araucanía	PROYECTOS	40027952-0	MEJORAMIENTO SISTEMAS APH, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APH (PREFACT_FACT_DISEÑO)	PREFACTIBILIDAD	CONSULTORIAS	Araucanía	340644	DISEÑO DE AMPLIACION SAPR SAN RAMON A VEGAS DE LESOZO, COMUNA DE LONCOCHE	2. ESTUDIOS	1148-26-tp21	En Ejecución	Propuesta publica	13-jun-21	15-jul-21	05-oct-21	05-oct-21	06-oct-21	30-dic-22			Sin Reajuste	61.000	62.000	76.100.857	9	GOLAMBA INGENIERIA LTDA.	0	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.000	56.000	Estudio de Factibilidad con Diseño
Agua Potable Rural	de la Araucanía	INTERPROVINCIAL	INTERCOMUNAL	de la Araucanía	PROYECTOS	40027952-0	MEJORAMIENTO SISTEMAS APH, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APH (PREFACT_FACT_DISEÑO)	PREFACTIBILIDAD	CONSULTORIAS	Araucanía	340645	ASESORIA DISEÑO DE AMPLIACION SAPR SAN RAMON A VEGAS DE LESOZO, COMUNA DE LONCOCHE	11.8. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APH - EN EJECUCION	0000X	En Ejecución	Trato directo			06-oct-21	06-oct-21	06-oct-21	30-dic-22			Sin Reajuste	8.990	8.990	76.215.637	7	AGUAS ARAUCANAS S.A.	0	870	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	870	8.120	
Agua Potable Rural	de la Araucanía	INTERPROVINCIAL	INTERCOMUNAL	de la Araucanía	PROYECTOS	40027952-0	MEJORAMIENTO SISTEMAS APH, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APH (PREFACT_FACT_DISEÑO)	PREFACTIBILIDAD	CONSULTORIAS	Araucanía	340647	DISEÑO INSTALACION SAPR NANCACHE, COMUNA DE LONCOCHE	2. ESTUDIOS	1148-27-tp21	En Ejecución	Propuesta publica	13-jun-21	15-jul-21	04-oct-21	04-oct-21	05-oct-21	29-dic-22			Sin Reajuste	50.000	55.000	76.100.857	9	GOLAMBA INGENIERIA LTDA.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55.000	Estudio de Factibilidad con Diseño	
Agua Potable Rural	de la Araucanía	INTERPROVINCIAL	INTERCOMUNAL	de la Araucanía	PROYECTOS	40027952-0	MEJORAMIENTO SISTEMAS APH, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APH (PREFACT_FACT_DISEÑO)	PREFACTIBILIDAD	CONSULTORIAS	Araucanía	340648	ASESORIA DISEÑO INSTALACION SAPR NANCACHE, COMUNA DE LONCOCHE	11.8. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APH - EN EJECUCION	0000X	En Ejecución	Trato directo			05-oct-21	05-oct-21	05-oct-21	29-dic-22			Sin Reajuste	7.975	7.975	76.215.637	7	AGUAS ARAUCANAS S.A.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.975		
Agua Potable Rural	de la Araucanía	INTERPROVINCIAL	INTERCOMUNAL	de la Araucanía	PROYECTOS	40027952-0	MEJORAMIENTO SISTEMAS APH, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APH (PREFACT_FACT_DISEÑO)	PREFACTIBILIDAD	CONSULTORIAS	Araucanía	340649	FUENTE Y DISEÑO SAPR RIBERA DEL RIO TOLTEN, COMUNA DE TOLTEN	2. ESTUDIOS	1148-28-tp21	En Ejecución	Propuesta publica	13-jun-21	19-jul-21	04-oct-21	04-oct-21	05-oct-21	27-jul-23			Sin Reajuste	152.000	177.000	76.100.857	9	GOLAMBA INGENIERIA LTDA.	0	5.250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.250	171.750	Estudio de Factibilidad con Diseño	
Agua Potable Rural	de la Araucanía	INTERPROVINCIAL	INTERCOMUNAL	de la Araucanía	PROYECTOS	40027952-0	MEJORAMIENTO SISTEMAS APH, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APH (PREFACT_FACT_DISEÑO)	PREFACTIBILIDAD	CONSULTORIAS	Araucanía	340650	ASESORIA FUENTE Y DISEÑO SAPR RIBERA DEL RIO TOLTEN, COMUNA DE TOLTEN	11.8. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APH - EN EJECUCION	0000X	En Ejecución	Trato directo			05-oct-21	05-oct-21	05-oct-21	27-jul-23			Sin Reajuste	25.665	25.665	76.215.637	7	AGUAS ARAUCANAS S.A.	0	761	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	761	24.904		
Agua Potable Rural	de la Araucanía	INTERPROVINCIAL	INTERCOMUNAL	de la Araucanía	PROYECTOS	40027952-0	MEJORAMIENTO SISTEMAS APH, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APH (PREFACT_FACT_DISEÑO)	PREFACTIBILIDAD	CONSULTORIAS	Araucanía	340652	DISEÑO DE AMPLIACION SAPR QUINTRUPU, COMUNA DE VILCUN	2. ESTUDIOS	1148-29-tp21	En Ejecución	Propuesta publica	13-jun-21	19-jul-21	09-sept-21	09-sept-21	10-sept-21	02-jul-23			Sin Reajuste	167.000	226.249	76.141.302	3	MANUEL AGUILERA ZAMORA CONSULTORIA	0	8.875	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.875	217.374	Estudio de Factibilidad con Diseño
Agua Potable Rural	de la Araucanía	INTERPROVINCIAL	INTERCOMUNAL	de la Araucanía	PROYECTOS	40027952-0	MEJORAMIENTO SISTEMAS APH, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APH (PREFACT_FACT_DISEÑO)	PREFACTIBILIDAD	CONSULTORIAS	Araucanía	340653	ASESORIA DISEÑO DE AMPLIACION SAPR QUINTRUPU, COMUNA DE VILCUN	11.8. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APH - EN EJECUCION	0000X	En Ejecución	Trato directo			10-sept-21	10-sept-21	10-sept-21	02-jul-23			Sin Reajuste	24.215	32.806	76.215.637	7	AGUAS ARAUCANAS S.A.	0	834	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	834	31.972		
Agua Potable Rural	de la Araucanía	INTERPROVINCIAL	INTERCOMUNAL	de la Araucanía	PROYECTOS	40027952-0	MEJORAMIENTO SISTEMAS APH, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APH (PREFACT_FACT_DISEÑO)	PREFACTIBILIDAD	CONSULTORIAS	Araucanía	340654	DISEÑO DE MEJORAMIENTO Y AMPLIACION CON BIODIVERSIDAD FUENTE CANCO, SECTOR LOS NOTROS, SAN COMBADO Y PEREGRINO	2. ESTUDIOS	1148-30-tp21	En Ejecución	Propuesta publica	13-jun-21	19-jul-21	09-sept-21	09-sept-21	10-sept-21	02-jul-23			Sin Reajuste	172.000	198.989	76.141.302	3	MANUEL AGUILERA ZAMORA CONSULTORIA	0	3.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.500	195.489	Diseño de Ingeniería	
Agua Potable Rural	de la Araucanía	INTERPROVINCIAL	INTERCOMUNAL	de la Araucanía	PROYECTOS	40027952-0	MEJORAMIENTO SISTEMAS APH, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APH (PREFACT_FACT_DISEÑO)	PREFACTIBILIDAD	CONSULTORIAS	Araucanía	340655	ASESORIA DISEÑO DE MEJORAMIENTO Y AMPLIACION CON BUSQUEDA DE FUENTE CANCO, SECTOR LOS NOTROS, SAN COMBADO Y PEREGRINO	11.8. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APH - EN EJECUCION	0000X	En Ejecución	Trato directo			10-sept-21	10-sept-21	10-sept-21	02-jul-23			Sin Reajuste	24.940	28.853	76.215.637	7	AGUAS ARAUCANAS S.A.	0	508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	508	28.344		
Agua Potable Rural	de la Araucanía	INTERPROVINCIAL	INTERCOMUNAL	de la Araucanía	PROYECTOS	40027952-0	MEJORAMIENTO SISTEMAS APH, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APH (PREFACT_FACT_DISEÑO)	PREFACTIBILIDAD	CONSULTORIAS	Araucanía	340660	FUENTE Y DISEÑO SAPR TAYKEN, COMUNA DE PADRE LAS CASAS	2. ESTUDIOS	1148-32-tp21	En Ejecución	Propuesta publica	13-jun-21	19-jul-21	04-oct-21	04-oct-21	05-oct-21	27-jul-23			Sin Reajuste	154.350	209.191	76.141.302	3	MANUEL AGUILERA ZAMORA CONSULTORIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	209.191	Estudio de Factibilidad con Diseño		
Agua Potable Rural	de la Araucanía	INTERPROVINCIAL	INTERCOMUNAL	de la Araucanía	PROYECTOS	40027952-0	MEJORAMIENTO SISTEMAS APH, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APH (PREFACT_FACT_DISEÑO)	PREFACTIBILIDAD	CONSULTORIAS	Araucanía	340661	ASESORIA FUENTE Y DISEÑO SAPR TAYKEN, COMUNA DE PADRE LAS CASAS	11.8. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APH - EN EJECUCION	0000X	En Ejecución	Trato directo			05-oct-21	05-oct-21	05-oct-21	27-jul-23			Sin Reajuste	30.333	30.333	76.215.637	7	AGUAS ARAUCANAS S.A.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30.333		
Agua Potable Rural	de la Araucanía	INTERPROVINCIAL	INTERCOMUNAL	de la Araucanía	PROYECTOS	40027952-0	MEJORAMIENTO SISTEMAS APH, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APH (PREFACT_FACT_DISEÑO)	PREFACTIBILIDAD	CONSULTORIAS	Araucanía	340662	FUENTE Y DISEÑO SAPR PALERMO, COMUNA DE PADRE LAS CASAS	2. ESTUDIOS	1148-33-tp21	En Ejecución	Propuesta publica	13-jun-21	19-jul-21	04-oct-21	04-oct-21	05-oct-21	27-jul-23			Sin Reajuste	153.000	188.624	76.980.140	5	AQUADRAZO ING. Y CONSULTORIA LTDA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	188.624	Estudio de Factibilidad con Diseño		
Agua Potable Rural	de la Araucanía	INTERPROVINCIAL	INTERCOMUNAL	de la Araucanía	PROYECTOS	40027952-0	MEJORAMIENTO SISTEMAS APH, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APH (PREFACT_FACT_DISEÑO)	PREFACTIBILIDAD	CONSULTORIAS	Araucanía	340663	ASESORIA FUENTE Y DISEÑO SAPR PALERMO, COMUNA DE PADRE LAS CASAS	11.8. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APH - EN EJECUCION	000000X	En Ejecución	Trato directo			05-oct-21	05-oct-21	05-oct-21	27-jul-23			Sin Reajuste	24.015	24.015	76.215.637	7	AGUAS ARAUCANAS S.A.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24.015		
Agua Potable Rural	de la Araucanía	INTERPROVINCIAL	INTERCOMUNAL	de la Araucanía	PROYECTOS	40027952-0	MEJORAMIENTO SISTEMAS APH, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APH (PREFACT_FACT_DISEÑO)	PREFACTIBILIDAD	CONSULTORIAS	Araucanía	342124	Diagnostico técnico, ambiental y socio-cultural para la Camarera del Agua, comunas de Carahue y Puerto Saavedra, Región de la Araucanía	2. ESTUDIOS	1148-40-tp21	En Ejecución	Propuesta publica	04-jul-21	04-ago-21	27-sept-21	27-sept-21	28-sept-21	22-dic-22			Sin Reajuste	181.000	208.606	76.601.368	6	MC INGENIERIA SPA	0	39.157	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39.157	167.449	Estudio de Factibilidad	
Agua Potable Rural	de la Araucanía	INTERPROVINCIAL	INTERCOMUNAL	de la Araucanía	PROYECTOS	40027952-0	MEJORAMIENTO SISTEMAS APH, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APH (PREFACT_FACT_DISEÑO)	PREFACTIBILIDAD	CONSULTORIAS	Araucanía	341391	Asesoría Diagnostico tecnico ambiental socio-cultural Camarera del agua, Comunas de Carahue y Puerto Saavedra	11.8. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APH - EN EJECUCION	0000X	En Ejecución	Trato directo			28-sept-21	28-sept-21	28-sept-21	22-dic-22			Sin Reajuste	29.958	29.958	76.215.637	7	AGUAS ARAUCANAS S.A.	0	5.678	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.678	24.280		
Agua Potable Rural	de la Araucanía	INTERPROVINCIAL	INTERCOMUNAL	de la Araucanía	PROYECTOS	40027952-0	MEJORAMIENTO SISTEMAS APH, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APH (PREFACT_FACT_DISEÑO)	PREFACTIBILIDAD	CONSULTORIAS	Araucanía	341399	Asesoría Fuente y Diseño APH San Ramon, Comuna de P. las Casas	11.8. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APH - EN EJECUCION	0000X	En Ejecución	Trato directo			05-oct-21	05-oct-21	05-oct-21	27-jul-23			Sin Reajuste	25.520	25.520	76.215.637	7	AGUAS ARAUCANAS S.A.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.520			
Agua Potable Rural	de la Araucanía	INTERPROVINCIAL	INTERCOMUNAL	de la Araucanía	PROYECTOS	40027952-0	MEJORAMIENTO SISTEMAS APH, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APH (PREFACT_FACT_DISEÑO)	PREFACTIBILIDAD	CONSULTORIAS	Araucanía	341404	Diseño Mejoramiento APH Santa María de Linares, Comuna de Melipenco	2. ESTUDIOS	1148-42-tp21	En Ejecución	Propuesta publica	04-jul-21	04-ago-21	27-sept-21	27-sept-21	28-sept-21	22-dic-22			Sin Reajuste	92.000	92.000	76.100.857	9	GOLAMBA INGENIERIA LTDA.	0	8.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.000	84.000	Diseño de Ingeniería	
Agua Potable Rural	de la Araucanía	INTERPROVINCIAL	INTERCOMUNAL	de la Araucanía	PROYECTOS	40027952-0	MEJORAMIENTO SISTEMAS APH, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APH (PREFACT_FACT_DISEÑO)	PREFACTIBILIDAD	CONSULTORIAS	Araucanía	341405	Asesoría Diseño Mejoramiento APH Santa María de Linares, Comuna de Melipenco	11.8. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APH - EN EJECUCION	0000X	En Ejecución	Trato directo			28-sept-21	28-sept-21	28-sept-21	22-dic-22			Sin Reajuste	13.340	13.340	76.215.637	7	AGUAS ARAUCANAS S.A.	0	1.160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.160	12.180		
Agua Potable Rural	de la Araucanía	INTERPROVINCIAL	INTERCOMUNAL	de la Araucanía	PROYECTOS	40027952-0	MEJORAMIENTO SISTEMAS APH, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APH (PREFACT_FACT_DISEÑO)	PREFACTIBILIDAD	CONSULTORIAS	Araucanía	341407	Diseño Mejoramiento y Ampliación APH Catrico, Comuna de Villarica	2. ESTUDIOS	1148-43-tp21	En Ejecución	Propuesta publica	04-jul-21	04-ago-21	14-oct-21	14-oct-21	15-oct-21	06-ago-23			Sin Reajuste	181.000	190.000	76.100.857																			

Servicio	Reg Proyecto	Provincia	Comuna	Reg Contrato	Item	Bip	Nombre IDI	Etago	Asignación	Centro gestión	Cof Contrato	Nombre Contrato	Clasificación	M Chilecampra	Estado	Tipo Contratación	F Licitación	F Apertura	F Resolución de F	F Trámite	F Inicio	F Término	Provincia Contrato	Comuna Contrato	Tipo Registre	Presupuesto oficial	Monto Vigente Contrato	Rol Contratista	Nombre Contratista	Inversión Anterior	Programado año	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DECEMBRE	Saldo	TIPO DE GASTO									
Agua Potable Rural	de la Araucanía	INTERPROVINCIAL	INTERCOMUNAL	de la Araucanía	PROYECTOS	40027952-0	MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT_FACT_DISEÑO)	PREFACTIBILIDA D	CONSULTORIAS	Araucanía	343197	DISEÑO MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SDR LA PAZ A SECTOR LANCO VIEJO Y BANCALUC COMUNA DE CONCOCHE	2. ESTUDIOS	1148-04-0121	En Ejecución	Propuesta publica	23 ago-21	03 oct-21	26 oct-21	04 nov-21	05 nov-21	10 nov-23			Sin Reajuste	215.000	215.000	76.100.857	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	215.000	Diseño de Ingeniería						
Agua Potable Rural	de la Araucanía	INTERPROVINCIAL	INTERCOMUNAL	de la Araucanía	PROYECTOS	40027952-0	MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT_FACT_DISEÑO)	PREFACTIBILIDA D	CONSULTORIAS	Araucanía	343198	FUENTE Y DISEÑO INSTALACION SDR UNION HUANCHAMUN COMUNA DE CONCO	2. ESTUDIOS	1148-05-0121	En Ejecución	Propuesta publica	23 ago-21	03 oct-21	10 nov-21	19 nov-21	20 nov-21	25 nov-23			Sin Reajuste	200.000	217.750	76.100.857	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	217.750	Diseño de Ingeniería				
Agua Potable Rural	de la Araucanía	INTERPROVINCIAL	INTERCOMUNAL	de la Araucanía	PROYECTOS	40027952-0	MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT_FACT_DISEÑO)	PREFACTIBILIDA D	CONSULTORIAS	Araucanía	343200	DISEÑO MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SDR LOS LAURELES SECTOR CABAN LA UNQUENHUELA Y LOS JOSE COMUNA DE CONCO	2. ESTUDIOS	1148-07-0121	En Ejecución	Propuesta publica	23 ago-21	06 oct-21	27 oct-21	05 nov-21	06 nov-21	11 nov-23			Sin Reajuste	220.000	248.000	76.100.857	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	248.000	Diseño de Ingeniería				
Agua Potable Rural	de la Araucanía	INTERPROVINCIAL	INTERCOMUNAL	de la Araucanía	PROYECTOS	40027952-0	MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT_FACT_DISEÑO)	PREFACTIBILIDA D	CONSULTORIAS	Araucanía	343203	FUENTE Y DISEÑO INSTALACION SDR LLAFENCOCOMUNA DE PULCON	2. ESTUDIOS	1148-110-0121	En Ejecución	Propuesta publica	23 ago-21	08 oct-21	09 nov-21	15 nov-21	15 nov-21	20 nov-23			Sin Reajuste	110.000	110.000	76.100.857	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110.000	Diseño de Ingeniería				
Agua Potable Rural	de la Araucanía	INTERPROVINCIAL	INTERCOMUNAL	de la Araucanía	PROYECTOS	40027952-0	MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT_FACT_DISEÑO)	PREFACTIBILIDA D	CONSULTORIAS	Araucanía	343205	FUENTE Y DISEÑO INSTALACION SDR MANANTIAL DE CHALLUPA COMUNA DE VILLARRICA	2. ESTUDIOS	1148-111-0121	En Ejecución	Propuesta publica	23 ago-21	08 oct-21	09 nov-21	11 nov-21	13 nov-21	17 nov-23			Sin Reajuste	200.000	230.000	76.100.857	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	230.000	Diseño de Ingeniería				
Agua Potable Rural	de la Araucanía	INTERPROVINCIAL	INTERCOMUNAL	de la Araucanía	PROYECTOS	40027952-0	MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT_FACT_DISEÑO)	PREFACTIBILIDA D	CONSULTORIAS	Araucanía	343205	FUENTE Y DISEÑO INSTALACION SDR COLCOLO COMUNA DE LONCOICHE	2. ESTUDIOS	1148-113-0121	En Ejecución	Propuesta publica	24 ago-21	08 oct-21	05 nov-21	11 nov-21	13 nov-21	16 nov-23			Sin Reajuste	197.400	238.800	76.100.857	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	238.800	Diseño de Ingeniería				
Agua Potable Rural	de la Araucanía	INTERPROVINCIAL	INTERCOMUNAL	de la Araucanía	PROYECTOS	40027952-0	MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT_FACT_DISEÑO)	PREFACTIBILIDA D	CONSULTORIAS	Araucanía	343208	DISEÑO MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SDR LA CASCADA COMUNA DE PITHULQUEN	2. ESTUDIOS	1148-114-0121	En Ejecución	Propuesta publica	23 ago-21	08 oct-21	05 nov-21	15 nov-21	18 nov-21	23 ago-23			Sin Reajuste	152.400	104.870	76.197.137	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	104.870	Diseño de Ingeniería			
Agua Potable Rural	de la Araucanía	INTERPROVINCIAL	INTERCOMUNAL	de la Araucanía	PROYECTOS	40027952-0	MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT_FACT_DISEÑO)	PREFACTIBILIDA D	CONSULTORIAS	Araucanía	344773	Diseño Mejoramiento y Ampliación API Champulú, Comuna de Carahue	2. ESTUDIOS	1148-115-021	En Ejecución	Propuesta publica	05 sept-21	08 oct-21	07 dic-21	07 dic-21	07 dic-21	02 mar-23			Sin Reajuste	75.000	109.535	76.141.302	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	109.535	Diseño de Ingeniería				
Agua Potable Rural	de la Araucanía	INTERPROVINCIAL	INTERCOMUNAL	de la Araucanía	PROYECTOS	40027952-0	MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT_FACT_DISEÑO)	PREFACTIBILIDA D	CONSULTORIAS	Araucanía	344774	Asesoría Diseño Mejoramiento y Ampliación API Champulú, Comuna de Carahue	11.8. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION	XXXXX	Adjudicado	Trato directo					07 dic-21	07 mar-23			Sin Reajuste	15.883	15.883	76.215.637	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.883	Diseño de Ingeniería						
Agua Potable Rural	de la Araucanía	INTERPROVINCIAL	INTERCOMUNAL	de la Araucanía	PROYECTOS	40027952-0	MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT_FACT_DISEÑO)	PREFACTIBILIDA D	CONSULTORIAS	Araucanía	349286	Diseño Mejoramiento SDR Huuche Huamulú, comuna de Temuco	2. ESTUDIOS	1148-343-0121	En Adjudicación	Propuesta publica	30 nov-21	28 dic-21	02 ene-20	02 ene-20	31 ene-22	05 feb-24			Sin Reajuste	150.000	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000	Estudio de Factibilidad con Diseño						
Agua Potable Rural	de la Araucanía	INTERPROVINCIAL	INTERCOMUNAL	de la Araucanía	PROYECTOS	40027952-0	MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT_FACT_DISEÑO)	PREFACTIBILIDA D	CONSULTORIAS	Araucanía	349393	Fuente y Diseño Instalación SDR Bayen Lafquen, comuna de Luncos	2. ESTUDIOS	1148-348-0121	En Adjudicación	Propuesta publica	30 nov-21	28 dic-21	02 ene-20	02 ene-20	31 ene-22	05 feb-24			Sin Reajuste	150.000	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000	Estudio de Factibilidad con Diseño					
Agua Potable Rural	de la Araucanía	INTERPROVINCIAL	INTERCOMUNAL	de la Araucanía	PROYECTOS	40027952-0	MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT_FACT_DISEÑO)	PREFACTIBILIDA D	CONSULTORIAS	Araucanía	349395	Diseño Mejoramiento SDR, Fernando Carlos, comuna de Perquenco.	2. ESTUDIOS	1148-345-0121	En Adjudicación	Propuesta publica	30 nov-21	28 dic-21	02 ene-20	02 ene-20	31 ene-22	05 feb-24			Sin Reajuste	150.000	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000	Estudio de Factibilidad con Diseño						
Agua Potable Rural	de la Araucanía	INTERPROVINCIAL	INTERCOMUNAL	de la Araucanía	PROYECTOS	40027952-0	MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT_FACT_DISEÑO)	PREFACTIBILIDA D	CONSULTORIAS	Araucanía	349397	Fuente y Diseño Instalación SDR Gallatue, Comuna de Lanquemet	2. ESTUDIOS	1148-347-0121	En Adjudicación	Propuesta publica	30 nov-21	28 dic-21	02 ene-20	02 ene-20	31 ene-22	05 feb-24			Sin Reajuste	85.000	85.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85.000	Estudio de Factibilidad con Diseño						
Agua Potable Rural	de la Araucanía	INTERPROVINCIAL	INTERCOMUNAL	de la Araucanía	PROYECTOS	40027952-0	MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT_FACT_DISEÑO)	PREFACTIBILIDA D	CONSULTORIAS	Araucanía	349398	Fuente y Diseño Instalación SDR Elcayan Coloma, Comuna de Loncoche	2. ESTUDIOS	1148-348-0121	En Adjudicación	Propuesta publica	30 nov-21	28 dic-21	02 ene-20	02 ene-20	31 ene-22	05 feb-24			Sin Reajuste	150.000	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000	Estudio de Factibilidad con Diseño						
Agua Potable Rural	de los Ríos	RANCO	RIO BUENO	de los Ríos	PROYECTOS	30390023-0	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SERVICIO APR DE FUTAHUENTE, RIO BUENO	EJECUCION	CONSULTORIAS	Los Ríos	303936	AF AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SERVICIO APR DE FUTAHUENTE, RIO BUENO	11.8. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION	5661-6-020	En Ejecución	Trato directo				29 jul-20	21 nov-21		RANCO	RIO BUENO	Sin Reajuste	122.075	139.528	96.579.800	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	129.297	Contratación de Obras				
Agua Potable Rural	de los Ríos	RANCO	RIO BUENO	de los Ríos	PROYECTOS	30390023-0	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SERVICIO APR DE FUTAHUENTE, RIO BUENO	EJECUCION	OBRAS CIVILES	Los Ríos	303733	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SERVICIO APR DE FUTAHUENTE, RIO BUENO	1. OBRAS	5661-6-020	En Ejecución	Propuesta publica	20 mar-20	07 abr-20	11 ago-20	11 ago-20	29 jul-20	21 nov-21		RANCO	RIO BUENO	Sin Reajuste	496.247	962.263	77.716.070	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	934.200	Contratación de Obras		
Agua Potable Rural	de los Ríos	VALDIVIA	MARIQUINA	de los Ríos	PROYECTOS	30471484-0	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SERVICIO APR PELCHQUIN, MARIQUINA	EJECUCION	CONSULTORIAS	Los Ríos	207968	AF AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SERVICIO APR PELCHQUIN, COMUNA DE MARIQUINA, REGION DE LOS RIOS	11.8. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION	5661-12-019	En Ejecución	Trato directo				04 oct-19	26 may-21		VALDIVIA	MARIQUINA	Sin Reajuste	143.538	154.246	96.579.800	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	154.246	Contratación de Obras		
Agua Potable Rural	de los Ríos	VALDIVIA	MARIQUINA	de los Ríos	PROYECTOS	30471484-0	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SERVICIO APR PELCHQUIN, MARIQUINA	EJECUCION	OBRAS CIVILES	Los Ríos	202026	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SERVICIO APR PELCHQUIN, COMUNA DE MARIQUINA, REGION DE LOS RIOS	1. OBRAS	5661-12-019	Terminado	Propuesta publica	20 mar-19	22 jul-19	30 oct-19	30 oct-19	04 oct-19	26 may-21		VALDIVIA	MARIQUINA	Sin Reajuste	819.289	1.104.024	76.687.737	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.104.024	Contratación de Obras
Agua Potable Rural	de los Ríos	VALDIVIA	VALDIVIA	de los Ríos	PROYECTOS	40000021-0	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SERVICIO APR SAN IGNACIO PLAYA ROSADA, VALDIVIA	EJECUCION	CONSULTORIAS	Los Ríos	303937	Asesoría por gestión de proyecto Ampliación y Mejoramiento Servicio APR San Ignacio - Playa Rosada, Valdivia	11.8. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION	5661-00-019	En Ejecución	Trato directo				07 dic-19	30 ene-21		VALDIVIA	VALDIVIA	Sin Reajuste	196.327	233.227	96.579.800	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	233.227	Contratación de Obras	
Agua Potable Rural	de los Ríos	VALDIVIA	VALDIVIA	de los Ríos	PROYECTOS	40000021-0	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SERVICIO APR SAN IGNACIO PLAYA ROSADA, VALDIVIA	EJECUCION	OBRAS CIVILES	Los Ríos	303388	Ampl. y mej. APR San Ignacio Playa Rosada	1. OBRAS	5661-00-019	Terminado	Propuesta publica	12 sept-19	11 oct-19	10 dic-19	10 dic-19	06 dic-19	29 ene-21		VALDIVIA	VALDIVIA	Sin Reajuste	1.128.628	1.622.937	76.687.737	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.622.937	Contratación de Obras	
Agua Potable Rural	de los Ríos	RANCO	RIO BUENO	de los Ríos	PROYECTOS	40009600-0	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL PÚBLICO Comuna de Río Bueno Región de Los Ríos	EJECUCION	CONSULTORIAS	Los Ríos	321781	AF Ampliación y Mejoramiento Servicio de Agua Potable Rural Público Comuna de Río Bueno Región de Los Ríos	11.8. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION	N/A	En Ejecución	Trato directo				02 dic-20	30 jul-21		RANCO	RIO BUENO	Sin Reajuste	73.229	73.229	96.579.800	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73.229	Contratación de Obras		
Agua Potable Rural	de los Ríos	RANCO	RIO BUENO	de los Ríos	PROYECTOS	40009600-0	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SDR FOLCOLO, COMUNA DE RIO BUENO, REGION DE LOS RIOS	EJECUCION	OBRAS CIVILES	Los Ríos	321780	Ampliación y Mejoramiento Servicio de Agua Potable Rural FOLCOLO Comuna de Río Bueno Región de Los Ríos	1. OBRAS	5661-80-020	En Ejecución	Propuesta publica	01 oct-20	16 oct-20	14 dic-20	02 dic-20	30 jul-21		RANCO	RIO BUENO	Sin Reajuste	433.348	505.031	77.716.070	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	505.031	Contratación de Obras	
Agua Potable Rural	de los Ríos	VALDIVIA	CORDAL	de los Ríos	PROYECTOS	40009040-0	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SERVICIO DE APR DE HUAPI, CORDAL	EJECUCION	CONSULTORIAS	Los Ríos	324373	Gestión de Proyecto Ampliación y Mejoramiento del Servicio de Agua Potable Rural de Huape, Comuna Corral, Región de Los Ríos	11.8. ASESORIA POR GESTION DE																																									

Servicio	Reg Proyecto	Provincia	Comuna	Reg Contrato	Item	Bip	Nombre Idi	Etaga	Asignación	Centro gestión	Cof Contrato	Nombre Contrato	Clasificación	M Chilecampra	Estado	Tipo Contratación	F Licitación	F Apertura	F Resolución de Adjudicación	F Trámite	F Inicio	F Término	Provincia Contrato	Comuna Contrato	Tipo Reajuste	Presupuesto oficial	Monto Vigente Contrato	Rol Contratista	Nombre Contratista	Inversión Anterior	Programado año	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICEMBRE	Saldo	TIPO DE GASTO							
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas	de la Araucanía	CAUTÍN, MALLECO	TEMUCO, COLIPULLI	Metropolitana de Santiago	PROYECTOS	29000208-0	RUTA 5 TRAMO COLIPULLI - TEMUCO (ESTUDIOS)	EJECUCION	GASTOS ADMINISTRATIVOS	Nivel Central	334700	Publicaciones 2021	9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS		Adjudicado	Trato directo					01-ene-21	31-dic-21			Sin Reajuste	0	26.500	1	9	0	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120	0							
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas	de la Araucanía	CAUTÍN, MALLECO	TEMUCO, COLIPULLI	Metropolitana de Santiago	PROYECTOS	29000208-0	RUTA 5 TRAMO COLIPULLI - TEMUCO (ESTUDIOS)	EJECUCION	GASTOS ADMINISTRATIVOS	Nivel Central	344410	Global de Gasto para Publicaciones - DGC 2021	1.A.OBRAS OTROS GASTO		En Ejecución	Trato directo						01-ene-21	31-dic-21			Sin Reajuste	0	2.643	1	9	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	0	0	0	0						
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas	de la Araucanía	CAUTÍN, MALLECO	TEMUCO, COLIPULLI	Inversión No Regionalizada	PROYECTOS	29000208-0	RUTA 5 TRAMO COLIPULLI - TEMUCO (ESTUDIOS)	EJECUCION	CONSULTORIAS	Nivel Central	343797	Estudio de Budo para la Homologación de la Normativa para las Aeropuertos con Teledirección FICA MOP que se Indican	2. ESTUDIOS	13	En Ejecución	Propuesta publica	18-ago-21	13-oct-21	29-oct-21	29-oct-21	29-oct-21	12-ene-22			Sin Reajuste	60.000	57.250	59.169.360	9	TECNICA Y PROYECTOS S.A	0	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.000	12.900	Estudio de Impacto Ambiental				
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas	de la Araucanía	CAUTÍN	TEMUCO	de la Araucanía	PROYECTOS	29000248-0	RUTA 5 TRAMO COLIPULLI - TEMUCO (EXPROPIACIONES)	EJECUCION	TERRENOS	Nivel Central	165060	Pagos Expropiaciones Sistema Concesiones Demeritacion, Convenios y Congiaciones Judiciales) Ruta 5 Tramo Colipulli Temuco	5. EXPROPIACIONES		Adjudicado	Trato directo						01-ene-16	31-dic-19	CAUTÍN, MALLECO	FREIRE, GORNIA, LAUFARO, PADRE LAS CASAS, PEREGRINCO, VILCUN, COLIPULLI, ERCILLA, VICTORIA	Sin Reajuste	0	291.404	1	9	0	49.782	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49.782	196.764			
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas	de la Araucanía	CAUTÍN	TEMUCO	Fondos sin decretar	PROYECTOS	29000248-0	RUTA 5 TRAMO COLIPULLI - TEMUCO (EXPROPIACIONES)	EJECUCION	TERRENOS	Nivel Central	334116	Ruta 5 Tramo Colipulli-Temuco - Resolución N°210 de fecha 17/08/2020(Letras 9)	5. EXPROPIACIONES		Adjudicado	Trato directo						01-feb-21	28-dic-21			Sin Reajuste	1.000	1.000	8	6	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23	0					
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas	de la Araucanía	CAUTÍN	TEMUCO	Fondos sin decretar	PROYECTOS	29000248-0	RUTA 5 TRAMO COLIPULLI - TEMUCO (EXPROPIACIONES)	EJECUCION	TERRENOS	Nivel Central	334120	Ruta 5 Tramo Colipulli-Temuco - Resolución N°211 de fecha 17/08/2020(Letras 10)	5. EXPROPIACIONES		Adjudicado	Trato directo						01-feb-21	28-feb-21			Sin Reajuste	48.425	48.425	8	6	0	48.425	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.130	0				
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas	de la Araucanía	CAUTÍN	TEMUCO	Fondos sin decretar	PROYECTOS	29000248-0	RUTA 5 TRAMO COLIPULLI - TEMUCO (EXPROPIACIONES)	EJECUCION	TERRENOS	Nivel Central	334150	Ruta 5 Tramo Colipulli-Temuco - Resolución N°212 de fecha 17/08/2020(Letras 11)	5. EXPROPIACIONES		Adjudicado	Trato directo						01-feb-21	28-dic-21			Sin Reajuste	457.248	457.248	8	6	0	457.248	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	231.300	0				
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas	de la Araucanía	CAUTÍN	TEMUCO	Fondos sin decretar	PROYECTOS	29000248-0	RUTA 5 TRAMO COLIPULLI - TEMUCO (EXPROPIACIONES)	EJECUCION	TERRENOS	Nivel Central	334160	Ruta 5 Tramo Colipulli-Temuco - Resolución N°213 de fecha 03/09/2020(Letras 12/A/16/7/8/9)	5. EXPROPIACIONES		Adjudicado	Trato directo					01-feb-21	28-dic-21			Sin Reajuste	226.111	226.111	8	6	0	226.111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	226.111	0			
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas	de la Araucanía	CAUTÍN	TEMUCO	Fondos sin decretar	PROYECTOS	29000248-0	RUTA 5 TRAMO COLIPULLI - TEMUCO (EXPROPIACIONES)	EJECUCION	TERRENOS	Nivel Central	334192	Ruta 5 Tramo Colipulli-Temuco - Resolución N°216 de fecha 03/09/2020(Letras 12/3/A/16/7/8/9)	5. EXPROPIACIONES		Adjudicado	Trato directo					01-feb-21	28-dic-21			Sin Reajuste	731.900	731.900	8	6	0	731.238	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas	de la Araucanía	CAUTÍN	TEMUCO	Fondos sin decretar	PROYECTOS	29000248-0	RUTA 5 TRAMO COLIPULLI - TEMUCO (EXPROPIACIONES)	EJECUCION	TERRENOS	Nivel Central	334193	Ruta 5 Tramo Colipulli-Temuco - Resolución N°217 de fecha 03/09/2020(Letras 12/3/A)	5. EXPROPIACIONES		Adjudicado	Trato directo					01-feb-21	28-dic-21			Sin Reajuste	140.100	140.100	8	6	0	140.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140.100	0			
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas	de la Araucanía	CAUTÍN	TEMUCO	Fondos sin decretar	PROYECTOS	29000248-0	RUTA 5 TRAMO COLIPULLI - TEMUCO (EXPROPIACIONES)	EJECUCION	TERRENOS	Nivel Central	348057	Ruta 5 Tramo Colipulli-Temuco - Lete(s) Nº 1-1 - Resolución N° 128 de 31/09/2021	5. EXPROPIACIONES		Adjudicado	Trato directo					01-oct-21	28-oct-21			Sin Reajuste	21.740	21.740	8	6	0	21.740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21.740	0			
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas	de la Araucanía	CAUTÍN	TEMUCO	Fondos sin decretar	PROYECTOS	29000248-0	RUTA 5 TRAMO COLIPULLI - TEMUCO (EXPROPIACIONES)	EJECUCION	TERRENOS	Nivel Central	348059	Ruta 5 Tramo Colipulli-Temuco - Lete(s) Nº 3-1 - Resolución N° 129 de 31/09/2021	5. EXPROPIACIONES		Adjudicado	Trato directo					01-oct-21	28-oct-21			Sin Reajuste	1.787	1.787	8	6	0	1.787	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.787	0			
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas	de la Araucanía	CAUTÍN	TEMUCO	Fondos sin decretar	PROYECTOS	29000248-0	RUTA 5 TRAMO COLIPULLI - TEMUCO (EXPROPIACIONES)	EJECUCION	TERRENOS	Nivel Central	348062	Ruta 5 Tramo Colipulli-Temuco - Lete(s) Nº 2 2 4 5 6 - Resolución N° 131 de 02/09/2021	5. EXPROPIACIONES		Adjudicado	Trato directo					01-oct-21	28-oct-21			Sin Reajuste	133.305	133.305	8	6	0	133.305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	133.305	0		
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas	de la Araucanía	CAUTÍN	TEMUCO	Fondos sin decretar	PROYECTOS	29000248-0	RUTA 5 TRAMO COLIPULLI - TEMUCO (EXPROPIACIONES)	EJECUCION	TERRENOS	Nivel Central	348064	Ruta 5 Tramo Colipulli-Temuco Lete(s) Nº 7-1 - Resolución N° 132 de 02/09/2021	5. EXPROPIACIONES		Adjudicado	Trato directo					01-oct-21	28-oct-21			Sin Reajuste	3.850	3.850	8	6	0	3.850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.850	0		
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas	de la Araucanía	CAUTÍN	TEMUCO	Fondos sin decretar	PROYECTOS	29000248-0	RUTA 5 TRAMO COLIPULLI - TEMUCO (EXPROPIACIONES)	EJECUCION	TERRENOS	Nivel Central	348069	Ruta 5 Tramo Colipulli-Temuco - Lete(s) Nº 1 1 2 1 3 1 - Resolución N° 133 de 02/09/2021	5. EXPROPIACIONES		Adjudicado	Trato directo					01-oct-21	28-oct-21			Sin Reajuste	454	454	8	6	0	454	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	454	0		
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas	de la Araucanía	CAUTÍN	TEMUCO	Fondos sin decretar	PROYECTOS	29000248-0	RUTA 5 TRAMO COLIPULLI - TEMUCO (EXPROPIACIONES)	EJECUCION	TERRENOS	Nivel Central	348070	Ruta 5 Tramo Colipulli-Temuco - Lete(s) Nº 1 1 2 - Resolución N° 134 de 02/09/2021	5. EXPROPIACIONES		Adjudicado	Trato directo					01-oct-21	28-oct-21			Sin Reajuste	5.384	5.384	8	6	0	5.384	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.384	0		
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas	de la Araucanía	CAUTÍN	TEMUCO	de la Araucanía	PROYECTOS	29000248-0	RUTA 5 TRAMO COLIPULLI - TEMUCO (EXPROPIACIONES)	EJECUCION	OTROS GASTOS	Nivel Central	207966	Publicaciones Facturas, Expropiaciones Sistema Concesiones) Ruta 5 Tramo Colipulli - Temuco	5. EXPROPIACIONES		En Ejecución	Trato directo						01-ene-13	31-dic-19	CAUTÍN, MALLECO	FREIRE, GORNIA, LAUFARO, PADRE LAS CASAS, PEREGRINCO, VILCUN, COLIPULLI, ERCILLA, VICTORIA	Sin Reajuste	0	13.674	1	9	0	14.894	0	0	1.044	804	3.524	1.138	0	0	0	0	0	0	0	0	437	3.384	46	4.954	40.900	
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas	de la Araucanía	CAUTÍN	REIRE	de la Araucanía	PROYECTOS	29000278-0	NUOVO AEROPUERTO DE LA REGION DE LA ARAUCANIA (EXPROPIACIONES)	EJECUCION	OTROS GASTOS	Nivel Central	207794	Publicaciones Facturas, Expropiaciones Sistema de Concesiones) nuevo Aeropuerto de la Región de la Araucanía	5. EXPROPIACIONES		En Ejecución	Trato directo						01-ene-13	31-dic-19	CAUTÍN	REIRE	Sin Reajuste	0	1.000	1	9	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800	2.000			
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas	de la Araucanía	CAUTÍN	REIRE	de la Araucanía	PROYECTOS	29000268-0	NUOVO AEROPUERTO IN REGION (SUBSIDIO)	EJECUCION	OBRAS CIVILES	Nivel Central	105978	Nuevo Aeropuerto IN Región (Subsidio)	4. OBRAS CONCESIONADA		En Ejecución	Trato directo						01-feb-14	01-feb-14	CAUTÍN	REIRE	Sin Reajuste	1.361.267	4.779.321	76.120.027	9	SOCIEDAD CONCESIONARIA AEROPUERTO ARAUCANIAN S.A.	561.632	293.948	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.715.034	0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas	de la Araucanía			de la Araucanía	PROYECTOS	40041710-0	- MEDIDAMENTO Y AMPLIACION CONCESION RUTA 5 TRAMO COLIPULLI - TEMUCO	PREFACTIBILIDAD	CONSULTORIAS	Nivel Central	338874	Ruta 5 Tramo Colipulli-Temuco (Estudio)	2. ESTUDIOS		Por Licitar	Sin Información	01-dic-21	01-dic-21	02-ene-00	02-ene-00	01-dic-21	01-dic-24			Sin Reajuste	0	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000.240	Estudio de Factibilidad			
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas	de los Ríos			Metropolitana de Santiago	PROYECTOS	29000567-0	- HOSPITALES GRUPO III RE LOS RIOS - LOS LAJOS (INSPECCION FISCAL)	EJECUCION	GASTOS ADMINISTRATIVOS	Nivel Central	334700	Publicaciones 2021	9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS		Adjudicado	Trato directo						01-ene-21	31-dic-21			Sin Reajuste	0	26.500	1	9	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500	0				
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas	de los Ríos			de los Ríos	PROYECTOS	29000567-0	- HOSPITALES GRUPO III RE LOS RIOS - LOS LAJOS (INSPECCION FISCAL)	EJECUCION	CONSULTORIAS	Nivel Central	325258	Asesoría a la Inspección Fiscal para la Construcción de la Obra Red Los Ríos Lagos: Hospital de Los Lagos, Hospital de la Unidad, Hospital de Río Bueno y Hospital de Puerto Varas	3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS	16	En Licitación	Propuesta publica	13-dic-21	11-feb-22	02-ene-00	02-ene-00	28-mar-22	28-oct-26	VALDIVIA	LOS LAJOS	Indice de Precio al Consumidor	5.227.908	5.227.908	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.227.908	Asesoría de Inspección Fiscal			
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas	de los Lagos	LLANQUIHUE	PUERTO MONTT	Metropolitana de Santiago	PROYECTOS	29000512-0	AEROPUERTO EL TEPUAL DE PUERTO MONTT (INSPECCION FISCAL)	EJECUCION	GASTOS ADMINISTRATIVOS	Nivel Central	334700	Publicaciones 2021	9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS		Adjudicado	Trato directo						01-ene-21	31-dic-21			Sin Reajuste	0	26.500	1	9	0	176	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	176	0			
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas	de los Lagos	LLANQUIHUE	PUERTO MONTT	Metropolitana de Santiago	PROYECTOS	29000512-0	AEROPUERTO EL TEPUAL DE PUERTO MONTT (INSPECCION FISCAL)	EJECUCION	GASTOS ADMINISTRATIVOS	Nivel Central	344410	Global de Gasto para Publicaciones - DGC 2021	1.A.OBRAS OTROS GASTO		En Ejecución	Trato directo						01-ene-21	31-dic-21			Sin Reajuste	0	2.643	1	9	0	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0				
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas	de los Lagos	LLANQUIHUE	PUERTO MONTT	de la Araucanía	PROYECTOS	29000512-0	AEROPUERTO EL TEPUAL DE PUERTO MONTT (INSPECCION FISCAL)	EJECUCION	CONSULTORIAS	Nivel Central	208026	Asesoría de Inspección Técnica a la Explotación																																								

Servicio	Reg Proyecto	Provincia	Comuna	Reg Contrato	Item	Bip	Nombre ICI	Etapas	Asignación	Centro gestión	Cof Contrato	Nombre Contrato	Clasificación	M Chilecampa	Estado	Tipo Contratación	F Licitación	F Apertura	F Resolución de Adjudicación	F Trámite	F Inicio	F Término	Provincia Contrato	Comuna Contrato	Tipo Registre	Presupuesto oficial	Monto Vigente Contrato	Rol Contratista	Nombre Contratista	Inversión Anterior	Programado año	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DECIEMBRE	Saldo	TIPO DE GASTO						
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas	Inversión No Regionalizada	INTERPROVINCIAL	INTERCOMUNAL	Metropolitana de Santiago	PROYECTOS	2900002-0	ESTUDIOS Y ASESORIAS PARA EXPROPIACIONES EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA POR EL SISTEMA DE CONCESIONES (PRETARDES Y PUBLICACIONES)	EJECUCION	CONSULTORIAS	Nivel Central	121146	Notarios y CBR (Honorarios, Expropiaciones Sistema Concesiones)	5. EXPROPIACIONES		En Ejecución	Trato directo			01-ene-06	31-dic-19	31-dic-19	SANTIAGO	SANTIAGO	Sin Registre	0	161.572	1	9	VARIOS PROVEEDORES	17.069	45.422	0	0	0	0	176	0	0	36	210	0	264	0	44.736	54.578						
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas	Inversión No Regionalizada	INTERPROVINCIAL	INTERCOMUNAL	Metropolitana de Santiago	PROYECTOS	2900002-0	ESTUDIOS Y ASESORIAS PARA EXPROPIACIONES EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA POR EL SISTEMA DE CONCESIONES (PRETARDES Y PUBLICACIONES)	EJECUCION	CONSULTORIAS	Nivel Central	121152	Peritos Tasadores (Honorarios, Expropiaciones Sistema Concesiones)	5. EXPROPIACIONES		En Ejecución	Trato directo			01-ene-06	31-dic-19	31-dic-19	SANTIAGO	SANTIAGO	Sin Registre	0	4.278.322	1	9	VARIOS PROVEEDORES	693.341	419.879	0	0	0	0	107.451	32.886	37.319	6.574	57.135	65.778	5.450	126.370	717	494.934						
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas	Inversión No Regionalizada	INTERPROVINCIAL	INTERCOMUNAL	Metropolitana de Santiago	PROYECTOS	2900002-0	ESTUDIOS Y ASESORIAS PARA EXPROPIACIONES EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA POR EL SISTEMA DE CONCESIONES (PRETARDES Y PUBLICACIONES)	EJECUCION	CONSULTORIAS	Nivel Central	121155	Peritos Judiciales (Honorarios, Expropiaciones Sistema Concesiones)	5. EXPROPIACIONES		En Ejecución	Trato directo			01-ene-06	31-dic-19	31-dic-19	SANTIAGO	SANTIAGO	Sin Registre	0	1.040.347	1	9	VARIOS PROVEEDORES	172.529	67.283	0	0	0	6.629	0	1.200	1.864	0	4.220	4.970	778	1.300	46.122	10.000						
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas	Inversión No Regionalizada	INTERPROVINCIAL	INTERCOMUNAL	Metropolitana de Santiago	PROYECTOS	2900002-0	ESTUDIOS Y ASESORIAS PARA EXPROPIACIONES EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA POR EL SISTEMA DE CONCESIONES (PRETARDES Y PUBLICACIONES)	EJECUCION	CONSULTORIAS	Nivel Central	121158	Registros Judiciales (Honorarios, Expropiaciones Sistema Concesiones)	5. EXPROPIACIONES		En Ejecución	Trato directo			01-ene-06	31-dic-19	31-dic-19	SANTIAGO	SANTIAGO	Sin Registre	0	793.309	1	9	VARIOS PROVEEDORES	53.764	85.438	0	0	0	5.034	1.876	2.184	7.062	4.802	4.883	4.757	9.797	7.038	38.004	114.684						
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas	Inversión No Regionalizada	INTERPROVINCIAL	INTERCOMUNAL	Inversión No Regionalizada	PROYECTOS	2900003-0	AUTOPISTA SANTIAGO - SAN ANTONIO (COMPENSACION SISTEMA NUEVAS INVERSIONES)	EJECUCION	OBRAS CIVILES	Nivel Central	338464	Cuenta de Inversión y Compensación numeral 5-1) del Convenio del "Referéndum N°3 - Autopista Santiago - San Antonio (Compensaciones)	4. OBRAS CONCESIONADA		En Ejecución	Trato directo			13-may-21	13-may-23					Sin Registre	7.316.428	7.316.428	96.762.760	1	SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPISTA DEL SOL S.A	0	7.316.428	0	0	0	0	7.316.428	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas	Inversión No Regionalizada	INTERPROVINCIAL	INTERCOMUNAL	Inversión No Regionalizada	PROYECTOS	2900003-0	AUTOPISTA SANTIAGO - SAN ANTONIO (COMPENSACION SISTEMA NUEVAS INVERSIONES)	EJECUCION	OBRAS CIVILES	Nivel Central	347633	Compensación numeral 2 4 DS N°99 de 20 de mayo de 2021 que Aprueba el Convenio Ad - Referéndum N°7 - Autopista Santiago - San Antonio (Compensaciones)	4. OBRAS CONCESIONADA	16	En Ejecución	Trato directo			24-may-21	24-may-22					Sin Registre	20.292.955	30.674.567	96.762.760	1	SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPISTA DEL SOL S.A	0	15.596.721	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.798.224	1.929.796	1.868.701	10.787.870					
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas	Inversión No Regionalizada	SAN ANTONIO, SANTIAGO, MELIPILLA, TALAGANTE	SAN ANTONIO, CARTAGENA, SANTIAGO, CERRILLOS, MAPU, PEDRO AGUIRRE CERDA, MELIPILLA, TALAGANTE, EL MONTE, PADRE HURTADO, PEÑALOR	Metropolitana de Santiago	PROYECTOS	2900004-0	CONSTRUCCION AUTOPISTA SANTIAGO-SAN ANTONIO POR CONCESION (INSPECCION FISCAL)	EJECUCION	GASTOS ADMINISTRATIVOS	Nivel Central	334700	Publicaciones 2021	9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS		Adjudicado	Trato directo			01-ene-21	31-dic-21					Sin Registre	0	26.500	1	9	VARIOS PROVEEDORES	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500	0						
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas	Inversión No Regionalizada	SAN ANTONIO, SANTIAGO, MELIPILLA, TALAGANTE	SAN ANTONIO, CARTAGENA, SANTIAGO, CERRILLOS, MAPU, PEDRO AGUIRRE CERDA, MELIPILLA, TALAGANTE, EL MONTE, PADRE HURTADO, PEÑALOR	Inversión No Regionalizada	PROYECTOS	2900004-0	CONSTRUCCION AUTOPISTA SANTIAGO-SAN ANTONIO POR CONCESION (INSPECCION FISCAL)	EJECUCION	CONSULTORIAS	Nivel Central	269025	Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionadas: Grupo Interurbano Centro Costa 2	3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS	2216-25-0117	En Ejecución	Propuesta pública	06-ene-17	28-dic-17	29-dic-17	06-feb-18	06-feb-18	06-abr-21	SAN ANTONIO, SANTIAGO	SAN ANTONIO, SANTIAGO	Indice de Precios al Consumidor	3.878.000	3.457.736	87.796.100	7	JORGE PIDDO Y COMPANIA LIMITADA	1.539.266	91.704	0	0	0	0	68.176	0	0	0	0	0	0	0	23.528	0	Asesoría de Inspección Fiscal				
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas	Inversión No Regionalizada	SAN ANTONIO, SANTIAGO, MELIPILLA, TALAGANTE	SAN ANTONIO, CARTAGENA, SANTIAGO, CERRILLOS, MAPU, PEDRO AGUIRRE CERDA, MELIPILLA, TALAGANTE, EL MONTE, PADRE HURTADO, PEÑALOR	Metropolitana de Santiago	PROYECTOS	2900004-0	CONSTRUCCION AUTOPISTA SANTIAGO-SAN ANTONIO POR CONCESION (INSPECCION FISCAL)	EJECUCION	CONSULTORIAS	Nivel Central	276338	Asesoría a la Inspección de Explotación de Servicio a Usuarios y Sistemas Interoperables de Obras Viales Concesionadas	3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS	2216-49-0117	En Ejecución	Propuesta pública	29-dic-17	14-mar-18	06-abr-18	30-may-18	10-may-18	10-mar-21	SANTIAGO	SANTIAGO	Indice de Precios al Consumidor	3.400.000	3.239.761	96.699.160	9	AKOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A.	94.598	34.060	0	0	0	0	16.370	7.695	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Asesoría de Inspección Fiscal	
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas	Inversión No Regionalizada	SAN ANTONIO, SANTIAGO, MELIPILLA, TALAGANTE	SAN ANTONIO, CARTAGENA, SANTIAGO, CERRILLOS, MAPU, PEDRO AGUIRRE CERDA, MELIPILLA, TALAGANTE, EL MONTE, PADRE HURTADO, PEÑALOR	Inversión No Regionalizada	PROYECTOS	2900004-0	CONSTRUCCION AUTOPISTA SANTIAGO-SAN ANTONIO POR CONCESION (INSPECCION FISCAL)	EJECUCION	CONSULTORIAS	Nivel Central	332033	Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionadas: Grupo Interurbano Centro Costa 3	3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS	14	En Ejecución	Propuesta pública	29-ene-20	23-dic-20	30-dic-20	19-ene-21	19-ene-21	19-ene-24	SAN ANTONIO, SANTIAGO	SAN ANTONIO, SANTIAGO	Indice de Precios al Consumidor	1.500.000	1.448.678	87.930.900	6	CYO INGENIERIA LTDA	0	314.439	0	0	0	0	28.436	60.038	0	58.157	27.830	26.016	26.325	28.667	58.771	49.424	Asesoría de Inspección Fiscal				
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas	Inversión No Regionalizada	SAN ANTONIO, SANTIAGO, MELIPILLA, TALAGANTE	SAN ANTONIO, CARTAGENA, SANTIAGO, CERRILLOS, MAPU, PEDRO AGUIRRE CERDA, MELIPILLA, TALAGANTE, EL MONTE, PADRE HURTADO, PEÑALOR	Inversión No Regionalizada	PROYECTOS	2900004-0	CONSTRUCCION AUTOPISTA SANTIAGO-SAN ANTONIO POR CONCESION (INSPECCION FISCAL)	EJECUCION	CONSULTORIAS	Nivel Central	330347	Asesoría a la Inspección Técnica de Explotación de Servicio a Usuarios y Sistemas Interoperables de Obras Viales Concesionadas	3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS	14-1	En Ejecución	Propuesta pública	19-ene-20	17-dic-20	29-dic-20	22-ene-21	12-mar-21	12-mar-24	CONCEPCION, SANTIAGO	TALCAHUANO, SANTIAGO	Indice de Precios al Consumidor	4.114.431	3.574.705	96.699.160	9	AKOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A.	0	53.504	0	0	0	0	13.325	6.739	6.723	6.790	6.804	0	11.634	1.529	551.854	Asesoría de Inspección Fiscal					
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas	Inversión No Regionalizada	LLANQUIHE, OSORNO, BANCO	PUERTO MONTT, FRUTILLAR, LLANQUIHE, PUERTO VARIAS, OSORNO, PURRANQUE, RIO NEGRO, SAN PABLO, LA UNION, RIO BUENO	Metropolitana de Santiago	PROYECTOS	2900005-0	AMPLIACION, REHABILITACION Y MEDORAMIENTO DE LA RUTA 5 SECTOR: PUERTO MONTT (INSPECCION FISCAL)	EJECUCION	GASTOS ADMINISTRATIVOS	Nivel Central	334700	Publicaciones 2021	9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS		Adjudicado	Trato directo			01-ene-21	31-dic-21					Sin Registre	0	26.500	1	9	VARIOS PROVEEDORES	0	209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	209	0							
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas	Inversión No Regionalizada	LLANQUIHE, OSORNO, BANCO	PUERTO MONTT, FRUTILLAR, LLANQUIHE, PUERTO VARIAS, OSORNO, PURRANQUE, RIO NEGRO, SAN PABLO, LA UNION, RIO BUENO	Metropolitana de Santiago	PROYECTOS	2900005-0	AMPLIACION, REHABILITACION Y MEDORAMIENTO DE LA RUTA 5 SECTOR: PUERTO MONTT (INSPECCION FISCAL)	EJECUCION	GASTOS ADMINISTRATIVOS	Nivel Central	344410	Global de Gasto para Publicaciones - DGC 2021	1. OBRAS OTROS GASTO		En Ejecución	Trato directo			02-ene-21	31-dic-21					Sin Registre	0	2.443	1	9	VARIOS PROVEEDORES	0	41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41	0	0	0					
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas	Inversión No Regionalizada	LLANQUIHE, OSORNO, BANCO	PUERTO MONTT, FRUTILLAR, LLANQUIHE, PUERTO VARIAS, OSORNO, PURRANQUE, RIO NEGRO, SAN PABLO, LA UNION, RIO BUENO	Inversión No Regionalizada	PROYECTOS	2900005-0	AMPLIACION, REHABILITACION Y MEDORAMIENTO DE LA RUTA 5 SECTOR: PUERTO MONTT (INSPECCION FISCAL)	EJECUCION	CONSULTORIAS	Nivel Central	279688	Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionadas: Grupo Interurbano Zona Sur 3	3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS	2216-25-0118	En Ejecución	Propuesta pública	28-feb-18	18-may-18	04-jun-18	03-jul-18	03-jul-18	03-jul-21	LLANQUIHE, BANCO	PUERTO MONTT, RIO BUENO	Indice de Precios al Consumidor	2.130.000	1.965.778	98.418.500	7	CGP INGENIERIA S.A.	722.224	284.313	0	0	0	52.126	52.580	26.341	52.595	106.871	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Asesoría de Inspección Fiscal	
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas	Inversión No Regionalizada	LLANQUIHE, OSORNO, BANCO	PUERTO MONTT, FRUTILLAR, LLANQUIHE, PUERTO VARIAS, OSORNO, PURRANQUE, RIO NEGRO, SAN PABLO, LA UNION, RIO BUENO	Inversión No Regionalizada	PROYECTOS	2900005-0	AMPLIACION, REHABILITACION Y MEDORAMIENTO DE LA RUTA 5 SECTOR: PUERTO MONTT (INSPECCION FISCAL)	EJECUCION	CONSULTORIAS	Nivel Central	340254	Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionadas: Grupo Interurbano Zona Sur 3	3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS	16	En Ejecución	Propuesta pública	14-jun-21	10-ago-21	17-ago-21	01-sep-21	01-sep-21	01-sep-24			Indice de Precios al Consumidor	1.620.000	1.532.520	96.699.160	7	INGELOS CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A.	0	64.050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64.050	801.270	Asesoría de Inspección Fiscal				
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas	Inversión No Regionalizada	LLANQUIHE, OSORNO, BANCO	PUERTO MONTT, FRUTILLAR, LLANQUIHE, PUERTO VARIAS, OSORNO, PURRANQUE, RIO NEGRO, SAN PABLO, LA UNION, RIO BUENO	Metropolitana de Santiago	PROYECTOS	2900006-0	CONCESION RUTA 5 TRAMO RIO BUENO - PUERTO MONTT (SUBSIDIO)	EJECUCION	OBRAS CIVILES	Nivel Central	39510	Subsidio Rio Bueno - Puerto Montt	4. OBRAS CONCESIONADA		En Ejecución	Trato directo			31-ene-02	31-dic-22					Sin Registre	18.363.828	308.513.729	96.854.510	8	SOC. CONCESIONARIA DE LOS LAGOS S.A.	68.968.674	27.172.770	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22.831.840	4.338.430	0	29.314.974					
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas	Inversión No Regionalizada	VALPARAISO, MARGA MARGA, SANTIAGO, MELIPILLA	VALPARAISO, CABABLANCA, OZULFUE, VILLA ALEMANA, MAPU, PUQUERHUE, CURAUCAB	Inversión No Regionalizada	PROYECTOS	2900016-0	AMPLIACION, REHABILITACION Y MEDORAMIENTO INTERSECCION VIAL SECTOR SANTIAGO-VALPARAISO VÍA DEL MAR (INSPECCION FISCAL)	EJECUCION	CONSULTORIAS	Nivel Central	223856	Asesoría a la Inspección Fiscal de Explotación de Servicio a Usuarios y Sistemas Interoperables de Obras Viales Concesionadas	3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS	2216-9-0115	Terminado	Propuesta pública	18-abr-15	19-jun-15	15-jul-15	12-ago-15	12-ago-15	12-may-18			Indice de Precios al Consumidor	2.390.000	2.601.345	96.699.160	9	AKOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A.	7.947	1.139	0	0	0	0	0	0	1.139	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Asesoría de Inspección Fiscal	
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas	Inversión No Regionalizada	VALPARAISO, MARGA MARGA, SANTIAGO, MELIPILLA	VALPARAISO, CABABLANCA, OZULFUE, VILLA ALEMANA, MAPU, PUQUERHUE, CURAUCAB	Inversión No Regionalizada	PROYECTOS	2900016-0	AMPLIACION, REHABILITACION Y MEDORAMIENTO INTERSECCION VIAL SECTOR SANTIAGO-VALPARAISO VÍA DEL MAR (INSPECCION FISCAL)	EJECUCION	CONSULTORIAS	Nivel Central	263975	Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionadas: Grupo Interurbano Centro Costa 1	3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS		En Ejecución	Propuesta pública	16-jun-17	01-sept-17	15-sept-17	11-oct-17	11-oct-17	11-dic-20	VALPARAISO, SANTIAGO	VALPARAISO, SAN ANTONIO, SANTIAGO	Indice de Precios al Consumidor	2.038.934	2.235.550	96.699.160	9	AKOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A.	951.109	54.223	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.300	0	Asesoría de Inspección Fiscal				
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas	Inversión No Regionalizada	VALPARAISO, MARGA MARGA, SANTIAGO, MELIPILLA	VALPARAISO, CABABLANCA, OZULFUE, VILLA ALEMANA, MAPU, PUQUERHUE, CURAUCAB	Metropolitana de Santiago	PROYECTOS	2900016-0	AMPLIACION, REHABILITACION Y MEDORAMIENTO INTERSECCION VIAL SECTOR SANTIAGO-VALPARAISO VÍA DEL MAR (INSPECCION FISCAL)	EJECUCION	CONSULTORIAS	Nivel Central	276338	Asesoría a la Inspección de Explotación de Servicio a Usuarios y Sistemas Interoperables de Obras Viales Urbanas Concesionadas	3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS	2216-49-0117	En Ejecución	Propuesta pública	29-dic-17	14-mar-18	06-abr-18	30-may-18	10-may-18	10-mar-21	SANTIAGO	SANTIAGO	Indice de Precios al Consumidor	3.400.000	3.239.761	96.699.160	9	AKOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A.	219.273	17.585	0	0	0	0	16.370	1.215	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Asesoría de Inspección Fiscal	
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas	Inversión No Regionalizada	VALPARAISO, MARGA MARGA, SANTIAGO, MELIPILLA	VALPARAISO, CABABLANCA, OZULFUE, VILLA ALEMANA, MAPU, PUQUERHUE, CURAUCAB	Inversión No Regionalizada	PROYECTOS	2900016-0	AMPLIACION, REHABILITACION Y MEDORAMIENTO INTERSECCION VIAL SECTOR SANTIAGO-VALPARAISO VÍA DEL MAR (INSPECCION FISCAL)	EJECUCION	CONSULTORIAS	Nivel Central	330063	Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionadas: Grupo Interurbano Centro Costa 1	3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS	11	En Ejecución	Propuesta pública	20-jul-20	02-nov-20	11-nov-20	01-dic-20	11-dic-20	11-dic-23	VALPARAISO, SANTIAGO	VALPARAISO, SANTIAGO	Indice de Precios al Consumidor	1.800.000	1.751.583	96.699.160	9	AKOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A.	288.187	0	0	0	68.907	47.244	0	0	48.836	0	23.939	47.781	24.633	26.847	641.270	Asesoría de Inspección Fiscal					
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas	Inversión No Regionalizada	VALPARAISO, MARGA MARGA, SANTIAGO, MELIPILLA	VALPARAISO, CABABLANCA, OZULFUE, VILLA ALEMANA, MAPU, PUQUERHUE, CURAUCAB	Inversión No Regionalizada	PROYECTOS	2900016-0	AMPLIACION, REHABILITACION Y MEDORAMIENTO INTERSECCION VIAL SECTOR SANTIAGO-VALPARAISO VÍA DEL MAR (INSPECCION FISCAL)	EJECUCION	CONSULTORIAS	Nivel Central	330																																								

Servicio	Reg Proyecto	Provincia	Comuna	Reg Contrato	Item	Bip	Nombre Idi	Etaga	Asignación	Centro gestión	Cof Contrato	Nombre Contrato	Clasificación	M Chilecampra	Estado	Tipo Contratación	F Licitación	F Apertura	F Resolución de Adjudicación	F Trámite	F Inicio	F Término	Provincia Contrato	Comuna Contrato	Tipo Requite	Presupuesto oficial	Monto Vigente Contrato	Rut Contratista	Nombre Contratista	Inversión Anterior	Programado año	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DECEMBRE	Saldo	TIPO DE GASTO					
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas	Inversión No Regionalizada	LLANQUIHE, OSORNO, RANCO	PUERTO MONTT, FRUTILLAR, LLANQUIHE, PUERTO VARRAS, OSORNO, PURRANQUE, RIO NEGRO, SAN PABLO, LA UNION, RIO BUENO	Fondos sin decretar	PROYECTOS	29002530-0	RUTA 5 TRAMO RIO BUENO - PUERTO MONTT (EMPROMACIONES)	EJECUCION	TERRENOS	Nivel Central	34238	Ruta 5 Tramo Rio Bueno - Puerto Montt - Lotería N° 1 - Resolución N° 96 de 18/02/2021	5. EMPROMACIONES		Adjudicado	Trato directo					01-jul-21	28-jul-21			Sin Requite	51.125	51.125	8	8	Varios Expropiados	0	51.125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49.620	0	0	1.505	0				
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas	Inversión No Regionalizada	LLANQUIHE, OSORNO, RANCO	PUERTO MONTT, FRUTILLAR, LLANQUIHE, PUERTO VARRAS, OSORNO, PURRANQUE, RIO NEGRO, SAN PABLO, LA UNION, RIO BUENO	Fondos sin decretar	PROYECTOS	29002530-0	RUTA 5 TRAMO RIO BUENO - PUERTO MONTT (EMPROMACIONES)	EJECUCION	TERRENOS	Nivel Central	34239	Ruta 5 Tramo Rio Bueno - Puerto Montt - Lotería N° 1 1 1 1 2 3 - Resolución N° 72 de 18/02/2021	5. EMPROMACIONES		Adjudicado	Trato directo					01-jul-21	28-jul-21			Sin Requite	205.449	205.449	8	8	Varios Expropiados	0	205.449	0	0	0	0	0	0	0	0	0	199.403	0	0	6.046	0				
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas	Inversión No Regionalizada	LLANQUIHE, OSORNO, RANCO	PUERTO MONTT, FRUTILLAR, LLANQUIHE, PUERTO VARRAS, OSORNO, PURRANQUE, RIO NEGRO, SAN PABLO, LA UNION, RIO BUENO	Fondos sin decretar	PROYECTOS	29002530-0	RUTA 5 TRAMO RIO BUENO - PUERTO MONTT (EMPROMACIONES)	EJECUCION	TERRENOS	Nivel Central	34240	Ruta 5 Tramo Rio Bueno - Puerto Montt - Lotería N° 1 - Resolución N° 72 de 18/02/2021	5. EMPROMACIONES		Adjudicado	Trato directo					01-jul-21	28-jul-21			Sin Requite	18.330	18.330	8	8	Varios Expropiados	0	18.330	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17.620	0	0	334	0				
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas	Inversión No Regionalizada	LLANQUIHE, OSORNO, RANCO	PUERTO MONTT, FRUTILLAR, LLANQUIHE, PUERTO VARRAS, OSORNO, PURRANQUE, RIO NEGRO, SAN PABLO, LA UNION, RIO BUENO	Inversión No Regionalizada	PROYECTOS	29002530-0	RUTA 5 TRAMO RIO BUENO - PUERTO MONTT (EMPROMACIONES)	EJECUCION	OTROS GASTOS	Nivel Central	20788	Publicaciones Facturas, Expropiaciones Sistema de Concesiones Ruta 5 Tramo Rio Bueno - Puerto Montt	5. EMPROMACIONES		En Ejecución	Trato directo					03-ene-13	31-dic-19		LLANQUIHE, RANCO	PUERTO MONTT, RIO BUENO	Sin Requite	0	5.344	1	9	VARIOS PROVEEDORES	0	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80	0	3.910	36.000		
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas	Inversión No Regionalizada	HUASCO, ELQUI	VALLENAR, LA SERENA, LA HIGUERA	Metropolitana de Santiago	PROYECTOS	29002535-0	RUTA 5 NORTE, TRAMO LA SERENA - VALLENAR (INSPECCION FISICAL)	EJECUCION	GASTOS ADMINISTRATIVOS	Nivel Central	334700	Publicaciones 2021	9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS		Adjudicado	Trato directo					01-ene-21	31-dic-21			Sin Requite	0	26.500	1	9	VARIOS PROVEEDORES	0	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250	0						
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas	Inversión No Regionalizada	HUASCO, ELQUI	VALLENAR, LA SERENA, LA HIGUERA	Inversión No Regionalizada	PROYECTOS	29002535-0	RUTA 5 NORTE, TRAMO LA SERENA - VALLENAR (INSPECCION FISICAL)	EJECUCION	CONSULTORIAS	Nivel Central	276334	Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionadas: Grupo Interurbano Zona Norte	3. ASesorIAS Y CONSULTORIAS	2216-45-0137	En Ejecución	Propuesta publica	29-dic-17	24-abr-18	16-may-18	08-jun-18	08-jun-18	08-oct-18		HUASCO, ELQUI	HUASCO, LA SERENA	Índice de Precios al Consumidor	2.484.000	2.609.689	79.511.210	9	ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA	648.224	228.394	0	0	69.346	25.781	0	39.168	0	0	0	0	0	0	94.102	0	Asesoría de Inspección Fiscal		
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas	Inversión No Regionalizada	HUASCO, ELQUI	VALLENAR, LA SERENA, LA HIGUERA	Inversión No Regionalizada	PROYECTOS	29002535-0	RUTA 5 NORTE, TRAMO LA SERENA - VALLENAR (INSPECCION FISICAL)	EJECUCION	CONSULTORIAS	Nivel Central	329464	Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionadas: Grupo Interurbano Zona Norte 3	3. ASesorIAS Y CONSULTORIAS	16	En Ejecución	Propuesta publica	01-jun-21	09-ago-21	19-ago-21	07-sep-21	08-oct-21	08-oct-21		COPIAPO, ELQUI	COPIAPO, LA SERENA	Índice de Precios al Consumidor	1.620.000	1.620.000	79.511.210	9	ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA	0	46.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22.286	23.714	822.500	Asesoría de Inspección Fiscal	
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas	Inversión No Regionalizada	CONCEPCION, BIO BIO, DIGULIN	CONCEPCION, FLORIDA, CABERO, YUMBEL, YUNYANG	Metropolitana de Santiago	PROYECTOS	29002538-0	AUTOPISTA CONCEPCION CABERO Y RED VIAL BIO BIO (INSPECCION FISICAL)	EJECUCION	GASTOS ADMINISTRATIVOS	Nivel Central	134700	Publicaciones 2021	9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS		Adjudicado	Trato directo					03-ene-21	31-dic-21			Sin Requite	0	26.500	1	9	VARIOS PROVEEDORES	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500	0						
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas	Inversión No Regionalizada	CONCEPCION, BIO BIO, DIGULIN	CONCEPCION, FLORIDA, CABERO, YUMBEL, YUNYANG	Inversión No Regionalizada	PROYECTOS	29002538-0	AUTOPISTA CONCEPCION CABERO Y RED VIAL BIO BIO (INSPECCION FISICAL)	EJECUCION	CONSULTORIAS	Nivel Central	223418	Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionadas Grupo Interurbano Bio - Bio 2	3. ASesorIAS Y CONSULTORIAS	2216-15-1P14	Terminado	Propuesta publica	13-feb-15	31-mar-15	23-abr-15	09-may-15	19-may-15	19-nov-18			Índice de Precios al Consumidor	2.073.085	3.330.736	76.206.322	9	VICTOR FARAGGI HERNANDEZ CONSULTA DE ING.CIVIL SPA	429.670	74.609	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Asesoría de Inspección Fiscal				
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas	Inversión No Regionalizada	CONCEPCION, BIO BIO, DIGULIN	CONCEPCION, FLORIDA, CABERO, YUMBEL, YUNYANG	Inversión No Regionalizada	PROYECTOS	29002538-0	AUTOPISTA CONCEPCION CABERO Y RED VIAL BIO BIO (INSPECCION FISICAL)	EJECUCION	CONSULTORIAS	Nivel Central	223856	Asesoría a la Inspección Fiscal de Explotación de Servicio a Usuarios y Sistemas Interoperables en Obras Viales Concesionadas	3. ASesorIAS Y CONSULTORIAS	2216-9-1P13	Terminado	Propuesta publica	18-abr-13	19-jun-13	13-jul-13	12-ago-13	12-ago-13	12-may-18			Índice de Precios al Consumidor	2.390.000	2.603.345	96.639.160	9	ANOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A.	7.734	1.138	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Asesoría de Inspección Fiscal			
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas	Inversión No Regionalizada	CONCEPCION, BIO BIO, DIGULIN	CONCEPCION, FLORIDA, CABERO, YUMBEL, YUNYANG	Metropolitana de Santiago	PROYECTOS	29002538-0	AUTOPISTA CONCEPCION CABERO Y RED VIAL BIO BIO (INSPECCION FISICAL)	EJECUCION	CONSULTORIAS	Nivel Central	276338	Asesoría a la Inspección de Explotación de Servicio a Usuarios y Sistemas Interoperables de Obras Viales Urbanas Concesionadas	3. ASesorIAS Y CONSULTORIAS	2216-49-0137	En Ejecución	Propuesta publica	29-dic-17	14-mar-18	06-abr-18	30-may-18	10-may-18	10-mar-21		SANTAGO	SANTAGO	Índice de Precios al Consumidor	3.400.000	3.239.783	96.639.160	9	ANOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A.	216.481	24.065	0	0	16.370	7.695	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Asesoría de Inspección Fiscal		
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas	Inversión No Regionalizada	CONCEPCION, BIO BIO, DIGULIN	CONCEPCION, FLORIDA, CABERO, YUMBEL, YUNYANG	Inversión No Regionalizada	PROYECTOS	29002538-0	AUTOPISTA CONCEPCION CABERO Y RED VIAL BIO BIO (INSPECCION FISICAL)	EJECUCION	CONSULTORIAS	Nivel Central	284725	Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionadas: Grupo Interurbano Bio Bio 2	3. ASesorIAS Y CONSULTORIAS		En Ejecución	Propuesta publica	29-jun-18	22-dic-18	06-nov-18	29-nov-18	29-nov-18	29-nov-21		CONCEPCION	CONCEPCION	Índice de Precios al Consumidor	2.372.000	1.844.670	88.242.600	9	BOGADO INGENIEROS CONSULTORES SPA	608.284	326.924	0	0	43.909	0	22.238	22.238	22.316	0	22.487	22.340	45.932	125.195	0	Asesoría de Inspección Fiscal			
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas	Inversión No Regionalizada	CONCEPCION, BIO BIO, DIGULIN	CONCEPCION, FLORIDA, CABERO, YUMBEL, YUNYANG	Inversión No Regionalizada	PROYECTOS	29002538-0	AUTOPISTA CONCEPCION CABERO Y RED VIAL BIO BIO (INSPECCION FISICAL)	EJECUCION	CONSULTORIAS	Nivel Central	330547	Asesoría a la Inspección Técnica de Explotación de Servicio a Usuarios y Sistemas Interoperables de Obras Viales Concesionadas	3. ASesorIAS Y CONSULTORIAS	14-1	En Ejecución	Propuesta publica	19-oct-20	17-dic-20	29-dic-20	22-ene-21	12-mar-21	12-mar-24		CONCEPCION, SANTIAGO	TALCAHUANO, SANTIAGO	Índice de Precios al Consumidor	4.134.433	3.574.705	96.639.160	9	ANOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A.	0	53.530	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Asesoría de Inspección Fiscal			
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas	Inversión No Regionalizada	CONCEPCION, BIO BIO, DIGULIN	CONCEPCION, FLORIDA, CABERO, YUMBEL, YUNYANG	Inversión No Regionalizada	PROYECTOS	29002538-0	AUTOPISTA CONCEPCION CABERO Y RED VIAL BIO BIO (INSPECCION FISICAL)	EJECUCION	CONSULTORIAS	Nivel Central	329488	Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionadas: Grupo Interurbano Bio Bio 2	3. ASesorIAS Y CONSULTORIAS	13	En Ejecución	Propuesta publica	23-ago-21	18-oct-21	01-nov-21	25-nov-21	01-dic-21	01-dic-24		BIO BIO, CONCEPCION	CABERO, CONCEPCION	Índice de Precios al Consumidor	1.800.000	1.507.872	88.242.600	9	BOGADO INGENIEROS CONSULTORES SPA	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	793.793	Asesoría de Inspección Fiscal				
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas	Inversión No Regionalizada	HUASCO, ELQUI	VALLENAR, LA SERENA, LA HIGUERA	Metropolitana de Santiago	PROYECTOS	29002536-0	RUTA 5 NORTE TRAMO LA SERENA - VALLENAR (EMPROMACIONES)	EJECUCION	OTROS GASTOS	Nivel Central	207006	Publicaciones Facturas, Expropiaciones Sistema de Concesiones/Ruta 5 Norte Tramo La Serena - Vallemar	5. EMPROMACIONES		En Ejecución	Trato directo					01-ene-13	31-dic-19		SANTAGO	SANTAGO	Sin Requite	0	19.740	1	9	VARIOS PROVEEDORES	1.905	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800	2.000					
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas	Inversión No Regionalizada	SAN ANTONIO, CACHAPUAL	SAN ANTONIO, SANTO DOMINGO, LAS CABRAS, MALLOA, PELUJO, SAN VICENTE	Fondos sin decretar	PROYECTOS	29002507-0	HABILITACION CAMINO DE LA FRUTA RUTA 66 (EMPROMACIONES)	EJECUCION	TERRENOS	Nivel Central	254463	Página Expropiaciones Sistema Concesiones (Sentencias, Convenios y Congonaciones Judiciales)/Camino de la Fruta - Ruta 66	5. EMPROMACIONES		Por Licitar	Trato directo					01-ene-21	31-dic-21			Sin Requite	0	78.907	1	9	VARIOS PROVEEDORES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.489.996						
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas	Inversión No Regionalizada	SAN ANTONIO, CACHAPUAL	SAN ANTONIO, SANTO DOMINGO, LAS CABRAS, MALLOA, PELUJO, SAN VICENTE	Fondos sin decretar	PROYECTOS	29002507-0	HABILITACION CAMINO DE LA FRUTA RUTA 66 (EMPROMACIONES)	EJECUCION	TERRENOS	Nivel Central	334494	Lotería 97, Cumplimiento de Sentencia "Árbitro Carretero con Fruto de Chile", causa rol N° C-12795-2013, 2º Juzgado Civil de Rancagua	5. EMPROMACIONES		Adjudicado	Trato directo					05-feb-21	28-dic-21			Sin Requite	65.985	65.985	8	8	Varios Expropiados	0	65.937	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas	Inversión No Regionalizada	SAN ANTONIO, CACHAPUAL	SAN ANTONIO, SANTO DOMINGO, LAS CABRAS, MALLOA, PELUJO, SAN VICENTE	Fondos sin decretar	PROYECTOS	29002507-0	HABILITACION CAMINO DE LA FRUTA RUTA 66 (EMPROMACIONES)	EJECUCION	TERRENOS	Nivel Central	338168	Ruta 66 - Camino de la Fruta - Lot 12 - Cumplimiento de Sentencia "Árbitro Carretero con Fruto de Chile", causa rol N° C-8.899.2016, 2º Juzgado Civil de Rancagua	5. EMPROMACIONES		Adjudicado	Trato directo					01-abr-21	28-abr-21			Sin Requite	140	140	8	8	Varios Expropiados	0	140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0			
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas	Inversión No Regionalizada	SAN ANTONIO, CACHAPUAL	SAN ANTONIO, SANTO DOMINGO, LAS CABRAS, MALLOA, PELUJO, SAN VICENTE	Metropolitana de Santiago	PROYECTOS	29002507-0	HABILITACION CAMINO DE LA FRUTA RUTA 66 (EMPROMACIONES)	EJECUCION	OTROS GASTOS	Nivel Central	207008	Publicaciones Facturas, Expropiaciones Sistema de Concesiones/Camino de la Fruta - Ruta 66	5. EMPROMACIONES		En Ejecución	Trato directo					03-ene-13	31-dic-19		SANTAGO	SANTAGO	Sin Requite	0	111.963	1	9	VARIOS PROVEEDORES	568	12.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22.000	60.000			
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas	Inversión No Regionalizada	INTERPROVINCIAL	INTERCOMUNAL	Metropolitana de Santiago	PROYECTOS	29002441-0	CONEXION VIAL MELIPILLA - CAMINO DE LA FRUTA (EMPROMACIONES)	EJECUCION	OTROS GASTOS	Nivel Central	338841	Sentencia Causa Rol N° 22.427 - 2018 caratula: " Sociedad Concesionaria Ruta 5 493 S.A. con el Ministerio de Obras Públicas Conceden Vial Melipilla - Camino de la Fruta (Compensaciones)	4. OBRAS CONCEPCIONADAS		En Ejecución	Trato directo					20-may-21	31-dic-21		MELIPILLA	MELIPILLA, SAN PEDRO	Sin Requite	1.187.000	1.184.530	76.054.174	9	SOCIEDAD CONCESIONARIA RUTA 5 493 S.A.	0	1.184.530	-1.184.530	1.184.530	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas	Inversión No Regionalizada	CONCEPCION, BIO BIO, DIGULIN	CONCEPCION, FLORIDA, CABERO, YUMBEL, YUNYANG	Inversión No Regionalizada	PROYECTOS	29002444-0	AUTOPISTA CONCEPCION - CABERO (COMPENSACIONES)	EJECUCION	OTROS GASTOS	Nivel Central	282717	Cambio normativa Seguridad Vial y Señalización Obras Adicionales - Autopista Concepción Cabero	4. OBRAS CONCEPCIONADAS		En Ejecución	Trato directo					31-dic-18	31-dic-20		BIO BIO, CONCEPCION	CABERO, CONCEPCION	Sin Requite	14.604.400	12.654.863	76.172.387	9	SOCIEDAD CONCESIONARIA VALLES DEL BIO BIO SA	12.654.863	236.771	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	236.771	5.885.500				
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas	Inversión No Regionalizada	CONCEPCION, BIO BIO, DIGULIN	CONCEPCION, FLORIDA, CABERO, YUMBEL, YUNYANG	Inversión No Regionalizada	PROYECTOS	29002444-0	AUTOPISTA CONCEPCION - CABERO (COMPENSACIONES)	EJECUCION	OTROS GASTOS	Nivel Central	338870	Arbitraje Rol 472020. Intereses desde el 1/10/2020. Intereses corriente e menos de un año - Concepción Cabero	4. OBRAS CONCEPCIONADAS		En Ejecución	Trato directo					29-sept-21	29-oct-21			Sin Requite	2.544.000	2.352.868	76.172.387	9	SOCIEDAD CONCESIONARIA VALLES DEL BIO BIO SA	0	2.162.868	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas	Inversión No Regionalizada	CONCEPCION, BIO BIO, DIGULIN	CONCEPCION, FLORIDA, CABERO, YUMBEL, YUNYANG	Inversión No																																														

Servicio	Rag Proyecto	Provincia	Comuna	Rag Contrato	Item	Bip	Nombre IDI	Etaga	Asignación	Centro gestión	Cof Contrato	Nombre Contrato	Clasificación	Id Chilecampra	Estado	Tipo Contratación	F Licitación	F Apertura	F Resolución de Adjudicación	F Trámite	F Inicio	F Término	Provincia Contrato	Comuna Contrato	Tipo Rectoría	Presupuesto oficial	Monto Vigente Contrata	Rut Contratista	Nombre Contratista	Inversión Anterior	Programado año	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DECIEMBRE	Saldo	TIPO DE GASTO						
Dirección General de Aguas	Inversión No Regionalizada	INTERPROVINCIAL	INTERCOMUNAL	Metropolitana de Regionalizada	PROYECTOS	30089740-0	CONSERVACION Y MANTENCIÓN RED HIDROMETRICA NACIONAL	EJECUCION	OTROS GASTOS	Nivel Central	348309	ADQUISICION DE CANDADOS Y SIDA AMARRASTRADOS	9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS		En Ejecución	Trato directo			02-nov-21	08-nov-21	08-nov-21	31-dic-21			Sin Reajuste	0	4.500	1	9	VARIOS PROVEEDORES	0	9.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.500	4.500	0					
Dirección General de Aguas	Inversión No Regionalizada	INTERPROVINCIAL	INTERCOMUNAL	del Biobío	PROYECTOS	30089740-0	CONSERVACION Y MANTENCIÓN RED HIDROMETRICA NACIONAL	EJECUCION	OTROS GASTOS	Bio Bio	348365	Mantenimiento y Conservación de Estaciones Fluviométricas en puntos Poblacion en longitudinal 5 SUR- Bio Biobio en Ruzichal y Rio Liriquen en Canto el Padre	1. OBRAS	891-10-1119	En Ejecución	Propuesta publica	24 oct-21	02-nov-21	08-nov-21	08-nov-21	28-nov-21			Sin Reajuste	2.431	2.431	9.515.063	2	CRISTIAN F. MIRANDA VILLEGAS	0	1.731	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.731	0	Contratación de Obras		
Dirección General de Aguas	Inversión No Regionalizada	INTERPROVINCIAL	INTERCOMUNAL	de Valparaíso	PROYECTOS	30089740-0	CONSERVACION Y MANTENCIÓN RED HIDROMETRICA NACIONAL	EJECUCION	OTROS GASTOS	Valparaíso	348906	INSTALACION SISTEMA DE MEDICIÓN CAUDALES EN RIO ACONCAGUA	1. OBRAS	894-61-5221	En Ejecución	Trato directo	03-nov-21	03-nov-21	29-oct-21	29-oct-21	05-nov-21	20-dic-21			Sin Reajuste	6.922	6.922	76.387.369	2	CONSTRUCIONES EDUARDO ANTONIO HUERTA MORALES ERI.	0	6.922	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.922	0	Contratación de Obras		
Dirección General de Aguas	Inversión No Regionalizada	INTERPROVINCIAL	INTERCOMUNAL	Metropolitana de Regionalizada	PROYECTOS	30089740-0	CONSERVACION Y MANTENCIÓN RED HIDROMETRICA NACIONAL	EJECUCION	OTROS GASTOS	Metropolitana	349331	PAGO SODERCO PARAS	9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS		En Ejecución	Trato directo					03-ene-21	31-dic-21			Sin Reajuste	0	1.294	1	9	VARIOS PROVEEDORES	0	1.294	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.294	0					
Dirección General de Aguas	Inversión No Regionalizada	INTERPROVINCIAL	INTERCOMUNAL	de Arica y Parinacota	PROYECTOS	30089740-0	CONSERVACION Y MANTENCIÓN RED HIDROMETRICA NACIONAL	EJECUCION	OTROS GASTOS	Arica y Parinacota	349464	ELABORACION DE CERCCOS PERIMETRALES	9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS		En Ejecución	Trato directo					02-ene-21	31-dic-21			Sin Reajuste	0	2.900	1	9	VARIOS PROVEEDORES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Dirección General de Aguas	Inversión No Regionalizada	INTERPROVINCIAL	INTERCOMUNAL	Metropolitana de Regionalizada	PROYECTOS	30089740-0	CONSERVACION Y MANTENCIÓN RED HIDROMETRICA NACIONAL	EJECUCION	OTROS GASTOS	Metropolitana	349774	Cristian Maturana propio pecuato	9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS		En Ejecución	Trato directo					02-ene-21	31-dic-21			Sin Reajuste	0	79	1	9	VARIOS PROVEEDORES	0	79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79	0					
Dirección General de Aguas	Inversión No Regionalizada	INTERPROVINCIAL	INTERCOMUNAL	Metropolitana de Regionalizada	PROYECTOS	30089740-0	CONSERVACION Y MANTENCIÓN RED HIDROMETRICA NACIONAL	EJECUCION	OTROS GASTOS	Metropolitana	349791	COMPRA DE BATERIAS 3	9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS		En Ejecución	Trato directo					02-ene-21	31-dic-21			Sin Reajuste	0	887	1	9	VARIOS PROVEEDORES	0	887	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	887	0					
Dirección General de Aguas	Inversión No Regionalizada	INTERPROVINCIAL	INTERCOMUNAL	Metropolitana de Regionalizada	PROYECTOS	30089740-0	CONSERVACION Y MANTENCIÓN RED HIDROMETRICA NACIONAL	EJECUCION	OTROS GASTOS	Metropolitana	349847	PROMO PECULO CRISTIAN MATURANA	9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS		Adjudicado	Trato directo					02-ene-21	31-dic-21			Sin Reajuste	0	79	1	9	VARIOS PROVEEDORES	0	79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79	0					
Dirección General de Aguas	Inversión No Regionalizada	INTERPROVINCIAL	INTERCOMUNAL	de Los Ríos	PROYECTOS	30089740-0	CONSERVACION Y MANTENCIÓN RED HIDROMETRICA NACIONAL	EJECUCION	OTROS GASTOS	Los Ríos	349979	Saldo de Traslados y Varios Ingresos Fiscales SERVICIO DE CONSTRUCCION ESTACION FLUVIOMETRICA LAGO MAHUE, PROVINCIA DEL RANCO, L.C. N°1617-S-1-E-21, AÑO 2021	1. OBRAS OTROS GASTOS		En Ejecución	Trato directo				02-ene-21	31-dic-21			Sin Reajuste	0	24	1	9	VARIOS PROVEEDORES	0	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0						
Dirección General de Aguas	Inversión No Regionalizada	INTERPROVINCIAL	INTERCOMUNAL	Metropolitana de Regionalizada	PROYECTOS	30089740-0	CONSERVACION DE LA RED DE TRANSMISIÓN DE DATOS EN TIEMPO REAL	EJECUCION	CONSULTORIAS	Nivel Central	329265	Servicio de análisis y diseño de incisiones de mejoras generación de boletín web y migración de base de datos y CPUS satelital	1. ASesorias Y CONSULTORIAS	0	En Ejecución	Trato directo	01-jul-21	02-jul-21	26-jul-21	28-jul-21	28-jul-21	30-dic-21	SANTIAGO	SANTIAGO	Sin Reajuste	60.041	60.041	76.562.600	0	SERV. DE INTEG. DE SIST. DE INF. GEOSOLUCI CIA LTDA	0	14.718	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14.718	0	Asesoría y Consultoría de Gestión Administrativa			
Dirección General de Aguas	Inversión No Regionalizada	INTERPROVINCIAL	INTERCOMUNAL	Metropolitana de Regionalizada	PROYECTOS	30089740-0	CONSERVACION DE LA RED DE TRANSMISIÓN DE DATOS EN TIEMPO REAL	EJECUCION	CONSULTORIAS	Nivel Central	338508	SERVICIO DE ANALISIS Y DISEÑO DE INCISIONES DE MEJORAS DE LA HERRAMIENTA DE MAPAS	1. ASesorias Y CONSULTORIAS	0	Terminado	Trato directo	01-ago-21	02-ago-21	17-ago-21	25-ago-21	17-ago-21	29-dic-21			Sin Reajuste	37.000	37.000	77.895.732	0	GONZALEZ, AHUMADA Y COMPAÑIA LIMITADA	0	16.982	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16.982	0	6.662	0	Asesoría y Consultoría de Gestión Administrativa		
Dirección General de Aguas	Inversión No Regionalizada	INTERPROVINCIAL	INTERCOMUNAL	Metropolitana de Regionalizada	PROYECTOS	30089740-0	CONSERVACION DE LA RED DE TRANSMISIÓN DE DATOS EN TIEMPO REAL	EJECUCION	EQUIPOS	Nivel Central	329241	ADQUISICION DE EQUIPOS PARA CONSERVACION DE LA RED DE TRANSMISION DE DATOS EN TIEMPO REAL	9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS		Por Licitar	Sin información						02-may-21	01-dic-21	SANTIAGO	SANTIAGO	Sin Reajuste	0	34.765	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34.765	0				
Dirección General de Aguas	Inversión No Regionalizada	INTERPROVINCIAL	INTERCOMUNAL	Metropolitana de Regionalizada	PROYECTOS	30089740-0	CONSERVACION DE LA RED DE TRANSMISIÓN DE DATOS EN TIEMPO REAL	EJECUCION	EQUIPOS	Nivel Central	334009	GLOBAL DE GASTOS PARA LA ADQUISICION DE EQUIPOS	9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS		En Ejecución	Trato directo					02-ene-21	31-dic-21	SANTIAGO	SANTIAGO	Sin Reajuste	0	15.000	1	9	VARIOS PROVEEDORES	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.539	0	0	0	13.461	0	
Dirección General de Aguas	Inversión No Regionalizada	INTERPROVINCIAL	INTERCOMUNAL	de Antofagasta	PROYECTOS	30089740-0	CONSERVACION DE LA RED DE TRANSMISIÓN DE DATOS EN TIEMPO REAL	EJECUCION	EQUIPOS	Antofagasta	335474	PRESUPUESTO HROLOGIA AÑO 2021, DIRECCION GENERAL DE AGUAS, REGION DE ANTOFAGASTA	9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS		En Ejecución	Trato directo					02-ene-21	31-dic-21			Sin Reajuste	0	8.724	1	9	VARIOS PROVEEDORES	0	333	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	333	0				
Dirección General de Aguas	Inversión No Regionalizada	INTERPROVINCIAL	INTERCOMUNAL	de Los Ríos	PROYECTOS	30089740-0	CONSERVACION DE LA RED DE TRANSMISIÓN DE DATOS EN TIEMPO REAL	EJECUCION	EQUIPOS	Los Ríos	335959	Contrato por gastos Unidad Hidrología, DGA Región de Los Ríos Año 2021	9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS		En Ejecución	Trato directo					02-ene-21	31-dic-21			Sin Reajuste	0	9.414	1	9	VARIOS PROVEEDORES	0	1.464	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.464	0				
Dirección General de Aguas	Inversión No Regionalizada	INTERPROVINCIAL	INTERCOMUNAL	Metropolitana de Regionalizada	PROYECTOS	30089740-0	CONSERVACION DE LA RED DE TRANSMISIÓN DE DATOS EN TIEMPO REAL	EJECUCION	EQUIPOS	Nivel Central	345709	ADQUISICION DE EQUIPOS COMPRA COORDINADA SIOOPP	9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS		En Ejecución	Trato directo					02-ene-21	31-dic-21			Sin Reajuste	0	25.819	1	9	VARIOS PROVEEDORES	0	25.819	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.819	0				
Dirección General de Aguas	Inversión No Regionalizada	INTERPROVINCIAL	INTERCOMUNAL	Metropolitana de Regionalizada	PROYECTOS	30089740-0	CONSERVACION DE LA RED DE TRANSMISIÓN DE DATOS EN TIEMPO REAL	EJECUCION	EQUIPOS	Nivel Central	349450	Adquisición de equipos computacionales compra coordinada	9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS		En Ejecución	Trato directo					02-ene-21	31-dic-21			Sin Reajuste	0	25.819	1	9	VARIOS PROVEEDORES	0	25.819	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.819	0				
Dirección General de Aguas	Inversión No Regionalizada	INTERPROVINCIAL	INTERCOMUNAL	Metropolitana de Regionalizada	PROYECTOS	30089740-0	CONSERVACION DE LA RED DE TRANSMISIÓN DE DATOS EN TIEMPO REAL	EJECUCION	EQUIPOS	Nivel Central	349717	ADQUISICION DE EQUIPOS REGISTRADORES DE DATOS CON TRANSMISION VIA CELULAR DE BAO CONSUMO	9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS		En Ejecución	Trato directo					02-ene-21	31-dic-21			Sin Reajuste	0	19.624	1	9	VARIOS PROVEEDORES	0	5.969	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.969	0				
Dirección General de Aguas	Inversión No Regionalizada	INTERPROVINCIAL	INTERCOMUNAL	de Magallanes y La Antártica Chilena	PROYECTOS	30089740-0	CONSERVACION DE LA RED DE TRANSMISIÓN DE DATOS EN TIEMPO REAL	EJECUCION	EQUIPOS	Magallanes y Ach	350807	Adquisición Monitor para Oficina Regional DGA	9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS		En Ejecución	Trato directo					02-ene-21	31-dic-21			Sin Reajuste	0	1.600	1	9	VARIOS PROVEEDORES	0	1.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.600	0				
Dirección General de Aguas	Inversión No Regionalizada	INTERPROVINCIAL	INTERCOMUNAL	del Biobío	PROYECTOS	30089740-0	CONSERVACION DE LA RED DE TRANSMISIÓN DE DATOS EN TIEMPO REAL	EJECUCION	EQUIPOS	Bio Bio	350884	Equipamiento proyecto	9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS		En Ejecución	Trato directo					02-ene-21	31-dic-21			Sin Reajuste	0	966	1	9	VARIOS PROVEEDORES	0	966	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	966	0				
Dirección General de Aguas	Inversión No Regionalizada	INTERPROVINCIAL	INTERCOMUNAL	de Tarapacá	PROYECTOS	30089740-0	CONSERVACION DE LA RED DE TRANSMISIÓN DE DATOS EN TIEMPO REAL	EJECUCION	EQUIPOS	Tarapacá	350893	Conservación de la Red de Transmisión	4. OBRAS CONSTRUCCION		En Ejecución	Trato directo					02-ene-21	31-dic-21			Sin Reajuste	0	714	1	9	VARIOS PROVEEDORES	0	714	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	714	0				
Dirección General de Aguas	Inversión No Regionalizada	INTERPROVINCIAL	INTERCOMUNAL	de la Araucanía	PROYECTOS	30089740-0	CONSERVACION DE LA RED DE TRANSMISIÓN DE DATOS EN TIEMPO REAL	EJECUCION	EQUIPOS	Araucanía	350952	ADQUISICION DE MONITORES	9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS		En Ejecución	Trato directo					02-ene-21	31-dic-21			Sin Reajuste	0	326	1	9	VARIOS PROVEEDORES	0	326	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	326	0				
Dirección General de Aguas	Inversión No Regionalizada	INTERPROVINCIAL	INTERCOMUNAL	Fondos sin decretar	PROYECTOS	30089740-0	CONSERVACION DE LA RED DE TRANSMISIÓN DE DATOS EN TIEMPO REAL	EJECUCION	OTROS GASTOS	Nivel Central	329672	pago servicio de red para la transmisión de edaciones satelitales	9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS		Por Licitar	Trato directo					02-ene-21	31-dic-21			Sin Reajuste	0	7.000	1	9	VARIOS PROVEEDORES	0	6.583	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.583	0				
Dirección General de Aguas	Inversión No Regionalizada	INTERPROVINCIAL	INTERCOMUNAL	Fondos sin decretar	PROYECTOS	30089740-0	CONSERVACION DE LA RED DE TRANSMISIÓN DE DATOS EN TIEMPO REAL	EJECUCION	OTROS GASTOS	Nivel Central	329673	adquisición de herramientas y paneles solares para la red satelital	9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS		Por Licitar	Trato directo					02-ene-21	31-dic-21			Sin Reajuste	0	19.624	1	9	VARIOS PROVEEDORES	0	1.609	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.609	0				
Dirección General de Aguas	Inversión No Regionalizada	INTERPROVINCIAL	INTERCOMUNAL	Metropolitana de Regionalizada	PROYECTOS	30089740-0	CONSERVACION DE LA RED DE TRANSMISIÓN DE DATOS EN TIEMPO REAL	EJECUCION	OTROS GASTOS	Nivel Central	333961	GLOBAL DE GASTOS PARA LA CONSERVACION DE LA RED DE TRANSMISION DE DATOS EN TIEMPO REAL	9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS		En Ejecución	Trato directo					02-ene-21	31-dic-21	SANTIAGO	SANTIAGO	Sin Reajuste	0	15.000	1	9	VARIOS PROVEEDORES	0	15.000	0	876	1.054	825	669	849	0	1.619	961	936	847	6.525	0						
Dirección General de Aguas	Inversión No Regionalizada	INTERPROVINCIAL	INTERCOMUNAL	Metropolitana de Regionalizada	PROYECTOS	30089740-0	CONSERVACION DE LA RED DE TRANSMISIÓN DE DATOS EN TIEMPO REAL	EJECUCION	OTROS GASTOS	Nivel Central																																									

Servicio	Reg Proyecto	Provincia	Comuna	Reg Contrato	Item	Bip	Nombre IZI	Etago	Asignación	Centro gestión	Cof Contrato	Nombre Contrato	Clasificación	M Chilecampra	Estado	Tipo Contratación	F Licitación	F Apertura	F Resolución de Adjudicación	F Trámite	F Inicio	F Término	Provincia Contrato	Comuna Contrato	Tipo Registre	Presupuesto oficial	Monta Vigente Contrata	Rut Contratista	Nombre Contratista	Inversión Anterior	Programado año	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICEMBRE	Saldo	TIPO DE GASTO																		
Dirección de Obras Hidráulicas - FET COVID-19	de Ruble	PUNILLA	COIHUECO	de Ruble	PROYECTOS	4003142-0	CONSERVACION SISTEMA DE REGO LAS PATAGUAS, COMUNA DE COIHUECO, REGION DE RUBLE - RECUP.	EJECUCION	GASTOS ADMINISTRATIVOS	Ruble	34702	Publicación	9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS		En Ejecución	Trato directo					01-ene-21	31-dic-21			Sin Registre	0	71	1	9	0	71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71	0	0	0	0																	
Dirección de Obras Hidráulicas - FET COVID-19	de Ruble	PUNILLA	COIHUECO	de Ruble	PROYECTOS	4003142-0	CONSERVACION SISTEMA DE REGO LAS PATAGUAS, COMUNA DE COIHUECO, REGION DE RUBLE - RECUP.	EJECUCION	OBRAS CIVILES	Ruble	33610	Contratación Sistema de Rego Las Pataguas, Comuna de Coihueco	1. OBRAS	063487 21-0121	Adjudicado	Propuesta publica	10 sept-21	27 sept-21	02-ene-00	02-ene-00	30-dic-21	29-may-22			Sin Registre	315.351	457.814	76.800.373	4	CONIX INGENIERIA Y CONSTRUCCION SPA	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	457.814	Contratación de Obras													
Dirección de Obras Hidráulicas - FET COVID-19	de Ruble	PUNILLA	COIHUECO	de Ruble	PROYECTOS	4003142-0	CONSERVACION SISTEMA DE REGO LAS PATAGUAS, COMUNA DE COIHUECO, REGION DE RUBLE - RECUP.	EJECUCION	OBRAS CIVILES	Ruble	34075	VIATICOS OBRA LAS PATAGUAS	7. VIATICOS		Adjudicado	Trato directo					01-ene-21	31-dic-21			Sin Registre	0	400	14.460.007	6	MANRILO ESTEBAN RIQUELME	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0													
Dirección de Obras Hidráulicas - FET COVID-19	del Biobío	ARAUCO	CONTILMAYO	del Biobío	PROYECTOS	4002101-0	DISEÑO DE PLAN MAESTRO DE REG DUCURA Y AFINIENTES, COMUNA DE CONTILMAYO REGION DE RUBLE - RECUP.	EJECUCION	GASTOS ADMINISTRATIVOS	Nivel Central	23942	PUBLICACIONES DE PROYECTAS PUBLICAS DOM - FET COVID-19 REGION DEL BIOTIO	9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS		Per Licitar	sin información	01-dic-21	01-feb-22	03-ene-00	02-ene-00	02-ene-21	31-dic-21			Sin Registre	0	741	1	9	0	71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71	0	0														
Dirección de Obras Hidráulicas - FET COVID-19	del Biobío	BIO BÍO	LOS ANGELES	del Biobío	PROYECTOS	3012060-0	CONSECCION SISTEMA DE AGUAS LLUVIAS QUILQUE ETAPA 1, LOS ANGELES, VIII REGION	EJECUCION	CONSULTORIAS	Nivel Central	33285	ASESORIA INGENIERIA FISCAL CONSTRUCCION SISTEMA DE AAL QUILQUE ETAPA 1, LOS ANGELES BIOBIO	3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS		Per Licitar	sin información	01-dic-21	01-feb-22	03-ene-00	02-ene-00	02-ene-21	01-mar-23	BIO BÍO	LOS ANGELES	Sin Registre	0	153.375	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	153.375	Asesoría de Inspección Fiscal													
Dirección de Obras Hidráulicas - FET COVID-19	del Biobío	BIO BÍO	LOS ANGELES	del Biobío	PROYECTOS	3012060-0	CONSECCION SISTEMA DE AGUAS LLUVIAS QUILQUE ETAPA 1, LOS ANGELES, VIII REGION	EJECUCION	OBRAS CIVILES	Nivel Central	33285	CONSTRUCCION SISTEMA DE AALL QUILQUE ETAPA 1, LOS ANGELES, BIOBIO.	1. OBRAS		Per Licitar	sin información	01-dic-21	01-mar-22	02-ene-00	02-ene-00	02-ene-21	01-abr-23	BIO BÍO	LOS ANGELES	Sin Registre	0	1.022.350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.022.350	Contratación de Obras												
Dirección de Obras Hidráulicas - FET COVID-19	del Biobío	CONCEPCION	CONCEPCION	del Biobío	PROYECTOS	4002097-0	CONSTRUCCION ACTUALIZACION SISTEMA CANAL PABLE, COMUNAS DE CONCEPCION - HUALPEN Y TALCAHUANO	DISEÑO	GASTOS ADMINISTRATIVOS	Bio Bio	33932	PUBLICACIONES DE PROPIETAS PUBLICAS DOM - FET COVID-19 REGION DEL BIOTIO	9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS		En Ejecución	Trato directo					03-ene-21	31-dic-21			Sin Registre	0	743	1	9	0	329	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	329	0	0													
Dirección de Obras Hidráulicas - FET COVID-19	del Biobío	CONCEPCION	CONCEPCION	del Biobío	PROYECTOS	4002097-0	CONSTRUCCION ACTUALIZACION SISTEMA CANAL PABLE, COMUNAS DE CONCEPCION - HUALPEN Y TALCAHUANO	DISEÑO	CONSULTORIAS	Bio Bio	348878	CONSULTORIA ALL-OP-60 DISEÑO DE INGENIERIA OBRAS DE CONSTRUCCION SISTEMA CANAL PABLE, COMUNAS DE CONCEPCION - HUALPEN Y TALCAHUANO	2. ESTUDIOS	1507-99-0121	En Adjudicación	Propuesta publica	22-nov-21	20-dic-21	02-ene-00	02-ene-00	29-dic-21	23-abr-23			Sin Registre	184.909	184.909	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	184.909	Diseño de Ingeniería													
Dirección de Obras Hidráulicas - FET COVID-19	del Biobío	CONCEPCION	CORONEL	del Biobío	PROYECTOS	4002578-0	REPOSICION SISTEMA DE AGUAS LLUVIA CAPTAN GORY SECTOR LO REJAS CORONEL	EJECUCION	CONSULTORIAS	Bio Bio	348739	ETAPA 1. Asesoría a la Inspección Fiscal Construcción Sistema de Concepción - Hualpen y Talcahuano	3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS		Per Licitar	sin información	01-dic-21	01-dic-21	02-ene-00	02-ene-00	01-dic-21	01-sep-22			Sin Registre	0	164.060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	119.000	Asesoría de Inspección Fiscal											
Dirección de Obras Hidráulicas - FET COVID-19	del Biobío	CONCEPCION	CORONEL	del Biobío	PROYECTOS	4002578-0	REPOSICION SISTEMA DE AGUAS LLUVIA CAPTAN GORY SECTOR LO REJAS CORONEL	EJECUCION	OBRAS CIVILES	Bio Bio	348737	ETAPA 1 - Construcción Sistema de aguas lluvia Captán Gory Sector La Rapa, Coronel	1. OBRAS		Per Licitar	sin información	01-dic-21	01-dic-21	02-ene-00	02-ene-00	01-dic-21	01-sep-22			Sin Registre	0	1.309.634	0	0	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000	99.900	Contratación de Obras											
Dirección de Obras Hidráulicas - FET COVID-19	del Biobío	CONCEPCION	CONCEPCION	del Biobío	PROYECTOS	4002593-0	CONSERVACION RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS REGION DEL BIO BÍO 2020 - 2023 - RECUP	EJECUCION	GASTOS ADMINISTRATIVOS	Bio Bio	33932	PUBLICACIONES DE PROYECTAS PUBLICAS DOM - FET COVID-19 REGION DEL BIOTIO	9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS		En Ejecución	Trato directo					01-ene-21	31-dic-21			Sin Registre	0	741	1	9	0	126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	126	0	0									
Dirección de Obras Hidráulicas - FET COVID-19	del Biobío	CONCEPCION	CONCEPCION	del Biobío	PROYECTOS	4002593-0	CONSERVACION RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS REGION DEL BIO BÍO 2020 - 2023 - RECUP	EJECUCION	CONSULTORIAS	Bio Bio	326398	Asesoría a la Inspección Fiscal Contratos de Conservación de Redes Primarias de Aguas lluvias 2022 en la Región del Biobío	3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS		Per Licitar	sin información	01-dic-21	01-dic-21	02-ene-00	02-ene-00	01-feb-22	01-sep-22	CONCEPCION	CONCEPCION	Sin Registre	0	94.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	94.000	Asesoría de Inspección Fiscal									
Dirección de Obras Hidráulicas - FET COVID-19	del Biobío	CONCEPCION	CONCEPCION	del Biobío	PROYECTOS	4002593-0	CONSERVACION RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS REGION DEL BIO BÍO 2020 - 2023 - RECUP	EJECUCION	CONSULTORIAS	Bio Bio	328377	Asesoría a la Inspección Fiscal de Contratos de Conservación de Redes Primarias de Aguas lluvias 2021 en la Región del Biobío	3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS	1507-6-0121	Terminado	Propuesta publica	18-feb-21	09-mar-21	13-mar-21	23-mar-21	23-mar-21	31-oct-21	CONCEPCION	CONCEPCION	Sin Registre	116.390	125.429	89.485.200	3	COZY CIA. S.A.	0	124.231	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	124.231	Asesoría de Inspección Fiscal								
Dirección de Obras Hidráulicas - FET COVID-19	del Biobío	CONCEPCION	CONCEPCION	del Biobío	PROYECTOS	4002593-0	CONSERVACION RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS REGION DEL BIO BÍO 2020 - 2023 - RECUP	EJECUCION	OBRAS CIVILES	Bio Bio	322208	Conservación de Redes Primarias de Aguas Lluvias en varias comunas de la Región del Biobío - Plan de Recuperación	1. OBRAS	1507-56-0120	Terminado	Propuesta publica	04-dic-20	21-dic-20	29-dic-20	20-ene-21	20-ene-21	09-sep-21	CONCEPCION	CONCEPCION	Sin Registre	349.669	434.794	14.374.971	1	CLAUDIA FERNANDEZ CONTRERAS	0	434.794	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	434.794	0	0	0	0			
Dirección de Obras Hidráulicas - FET COVID-19	del Biobío	CONCEPCION	CONCEPCION	del Biobío	PROYECTOS	4002593-0	CONSERVACION RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS REGION DEL BIO BÍO 2020 - 2023 - RECUP	EJECUCION	OBRAS CIVILES	Bio Bio	324887	Conservación de Redes Primarias de Aguas Lluvias Comunas de Chiguayante y Concepción Región del Biobío Plan de Recuperación - Plan de Recuperación	1. OBRAS	1507-17-0120	Terminado	Propuesta publica	04-dic-20	21-dic-20	29-dic-20	20-ene-21	20-ene-21	08-sep-21	CONCEPCION	CHIGUAYANTE, CONCEPCION	Sin Registre	349.003	351.248	14.374.971	1	CLAUDIA FERNANDEZ CONTRERAS	0	351.248	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	351.248	0	0	0	0			
Dirección de Obras Hidráulicas - FET COVID-19	del Biobío	CONCEPCION	CONCEPCION	del Biobío	PROYECTOS	4002593-0	CONSERVACION RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS REGION DEL BIO BÍO 2020 - 2023 - RECUP	EJECUCION	OBRAS CIVILES	Bio Bio	324890	Conservación de Redes Primarias de Aguas Lluvias en la provincia de Concepción - Plan de Recuperación	1. OBRAS	1507-29-0120	Terminado	Propuesta publica	04-dic-20	21-dic-20	29-dic-20	20-ene-21	20-ene-21	18-ago-21	CONCEPCION	CONCEPCION	Sin Registre	213.798	198.001	14.374.971	1	CLAUDIA FERNANDEZ CONTRERAS	0	198.001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	198.001	0	0	0	0		
Dirección de Obras Hidráulicas - FET COVID-19	del Biobío	CONCEPCION	CONCEPCION	del Biobío	PROYECTOS	4002593-0	CONSERVACION RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS REGION DEL BIO BÍO 2020 - 2023 - RECUP	EJECUCION	OBRAS CIVILES	Bio Bio	324891	CONSERVACION RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS REGION DEL BIO BÍO 2020 - 2023 EN ESTERO COCURA, COMUNA DE LOTA PLAN DE RECUPERACION	1. OBRAS	1507-5-0121	Terminado	Propuesta publica	18-feb-21	09-mar-21	17-mar-21	24-mar-21	24-mar-21	20-oct-21	BIO BÍO, CONCEPCION	LOS ANGELES, CORONEL, TALCAHUANO	Sin Registre	399.991	330.982	77.136.677	7	CONSTRUCTORA E HERRERERA GOSWAL SPA	0	330.982	0	0	0	8.478	16.139	8.650	79.978	128.409	38.138	51.189	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	330.982	0	0	0	0
Dirección de Obras Hidráulicas - FET COVID-19	del Biobío	CONCEPCION	CONCEPCION	del Biobío	PROYECTOS	4002593-0	CONSERVACION RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS REGION DEL BIO BÍO 2020 - 2023 - RECUP	EJECUCION	OBRAS CIVILES	Bio Bio	342480	Servicio de Maquinaria para varias comunas región del Biobío	1. OBRAS OTROS GASTO		Per Licitar	sin información	01-dic-21	01-dic-21	02-ene-00	02-ene-00	01-dic-21	01-sep-22			Sin Registre	0	24	0	0	0	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0									
Dirección de Obras Hidráulicas - FET COVID-19	del Biobío	CONCEPCION	CONCEPCION	del Biobío	PROYECTOS	4002593-0	CONSERVACION RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS REGION DEL BIO BÍO 2020 - 2023 - RECUP	EJECUCION	OBRAS CIVILES	Bio Bio	348991	Conservación de Redes Primarias de Aguas Lluvias 2022 en la Provincia de Concepción Sector 2	1. OBRAS		En Licitación	sin información	01-dic-21	01-dic-21	02-ene-00	02-ene-00	01-dic-21	01-sep-22			Sin Registre	0	513.549	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	513.549	Contratación de Obras								
Dirección de Obras Hidráulicas - FET COVID-19	del Biobío	CONCEPCION	CONCEPCION	del Biobío	PROYECTOS	4002593-0	CONSERVACION RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS REGION DEL BIO BÍO 2020 - 2023 - RECUP	EJECUCION	OBRAS CIVILES	Bio Bio	348992	Conservación de Redes Primarias de Aguas Lluvias 2022 en la Provincia de Concepción Sector 2	1. OBRAS		Per Licitar	sin información	01-dic-21	01-dic-21	02-ene-00	02-ene-00	01-dic-21	01-sep-22			Sin Registre	0	380.000	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	380.000	Contratación de Obras							
Dirección de Obras Hidráulicas - FET COVID-19	del Biobío	CONCEPCION	CONCEPCION	del Biobío	PROYECTOS	4002594-0	CONSERVACION DE RIBERAS REGION DEL BIO BÍO 2020 - 2023 - RECUP	EJECUCION	GASTOS ADMINISTRATIVOS	Bio Bio	33932	PUBLICACIONES DE PROYECTAS PUBLICAS DOM - FET COVID-19 REGION DEL BIOTIO	9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS		En Ejecución	Trato directo					02-ene-21	31-dic-21			Sin Registre	0	741	1	9	0	215	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	215	0	0						
Dirección de Obras Hidráulicas - FET COVID-19	del Biobío	CONCEPCION	CONCEPCION	del Biobío	PROYECTOS	4002594-0	CONSERVACION DE RIBERAS REGION DEL BIO BÍO 2020 - 2023 - RECUP	EJECUCION	CONSULTORIAS	Bio Bio	34																																																				

Servicio	Reg Proyecto	Provincia	Comuna	Reg Contrato	Item	Bip	Nombre Idi	Etaga	Asignación	Centro gestión	Cof Contrato	Nombre Contrato	Clasificación	M Chilecampra	Estado	Tipo Contratación	L Licitación	F Aportura	F Resolución de	F Trámite	F Inicio	F Término	Provincia Contrato	Comuna Contrato	Tipo Registre	Presupuesto oficial	Monto Vigente Contrato	Rol Contratista	Nombre Contratista	Inversión Anterior	Programado año	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DECEMBRE	Saldo	TIPO DE GASTO						
Dirección de Obras Hidráulicas - FET COVID-19	Inversión No Regionalizada	IAQUIQUE, ANTOFAGASTA, COPAPO	IAQUIQUE, ANTOFAGASTA, COPAPO	de Rábale	PROYECTOS	4002590-0	CONSERVACION DE RIBERAS INTERREGIONAL AÑO: 2023 RECUP	EJECUCION	OBRAS CIVILES	Rábale	342165	Conservación de Riberas Comuna de Yungue Recuperación 2021	1. OBRAS	1063487-18-0121	En Ejecución	Propuesta publica	27 ago-21	20 sept-21	23 sept-21	30 sept-21	04 oct-21	13 dic-21	ARICA	ARICA	Índice de Precios al Consumidor	572.254	622.794	77.867.880	5	EDIC INGENIERIA Y CONSTRUCCION LTDA	0	47.919	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47.919	Contratación de Obras					
Dirección de Obras Hidráulicas - FET COVID-19	Inversión No Regionalizada	IAQUIQUE, ANTOFAGASTA, COPAPO	IAQUIQUE, ANTOFAGASTA, COPAPO	del Maule	PROYECTOS	4002590-0	CONSERVACION DE RIBERAS INTERREGIONAL AÑO: 2023 RECUP	EJECUCION	OBRAS CIVILES	Maule	344700	CONSTRUCCIÓN ESPRÓN RIO MATAQUITA, SECTOR LA HUERTA, COMUNA DE HUAYLÉN (2)	1. OBRAS	1506-55-0121	En Ejecución	Propuesta publica	18 oct-21	05 nov-21	23 nov-21	30 nov-21	01 dic-21	20 ene-22	ARICA	ARICA	Índice de Precios al Consumidor	99.420	161.827	76.070.302	8	SOCIEDAD COMERCIAL DE TRANSPORTES CT LIMITADA	0	75.047	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75.047	Contratación de Obras					
Dirección de Vialidad FET COVID-19	de Arica y Parinacota	ARICA	ARICA	Metropolitana de Santiago	PROYECTOS	30078123-0	REPOSICION RUTA 11 CH. ARICA. TAMBO QUEMADO, LA REGINA "C. CARBONE	EJECUCION	GASTOS ADMINISTRATIVOS	Nivel Central	339555	Pago de Gastos Administrativos - FET Covid 2021	9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS		En Ejecución	Trato directo					01 ene-21	31 dic-21	ARICA	ARICA	Índice de Precios al Consumidor	0	2.044	1	9	VARIOS PROVEEDORES	0	193	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	193	0	0					
Dirección de Vialidad FET COVID-19	de Arica y Parinacota	ARICA	ARICA	Fondos sin decretar	PROYECTOS	30080195-0	REPOSICION RUTA A-27, SECTOR SAN MIGUEL AZAPA. KM 32	EJECUCION	TERRENOS	Nivel Central	266480	Programación de contratos de Expropiaciones 2021 FET COVID	5. EXPROPIACIONES		Por Licitar	Trato directo					01 ene-21	31 dic-21	ARICA	ARICA	Índice de Precios al Consumidor	0	0	1	9	VARIOS PROVEEDORES	0	5.459	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.459	0	0				
Dirección de Vialidad FET COVID-19	de Arica y Parinacota	ARICA	ARICA	de Tarapacá	PROYECTOS	30080195-0	REPOSICION RUTA A-27, SECTOR SAN MIGUEL AZAPA. KM 32	EJECUCION	TERRENOS	Nivel Central	339577	PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DIV (CONTRATOS COVID-19)	5. EXPROPIACIONES		En Ejecución	Trato directo					01 ene-21	31 dic-21	ARICA	ARICA	Índice de Precios al Consumidor	0	35.560	1	9	VARIOS PROVEEDORES	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000	0	0				
Dirección de Vialidad FET COVID-19	de Arica y Parinacota	ARICA	ARICA	Fondos sin decretar	PROYECTOS	30080195-0	REPOSICION RUTA A-27, SECTOR SAN MIGUEL AZAPA. KM 32	EJECUCION	TERRENOS	Nivel Central	340371	EXPROPIACION VIA CONVENIO LOTE Nº 15 REP RUTA A-24 SAN MIGUEL DE AZAPA KM 12000 AL KM 12000	5. EXPROPIACIONES		Adjudicado	Trato directo					05 jun-21	28 jun-21	ARICA	ARICA	Índice de Precios al Consumidor	4.955	4.955	8	9	Varios Expropiados	0	4.955	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.955	0	0				
Dirección de Vialidad FET COVID-19	de Arica y Parinacota	ARICA	ARICA	Fondos sin decretar	PROYECTOS	30080195-0	REPOSICION RUTA A-27, SECTOR SAN MIGUEL AZAPA. KM 32	EJECUCION	TERRENOS	Nivel Central	340534	EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 32 34 36 REP RUTA A-27 SAN MIGUEL DE AZAPA KM 12000 AL KM 12000 FET COVID-19)	5. EXPROPIACIONES		Adjudicado	Trato directo					05 jun-21	28 dic-21	ARICA	ARICA	Índice de Precios al Consumidor	13.588	36.114	8	9	Varios Expropiados	0	13.588	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.588	0	0				
Dirección de Vialidad FET COVID-19	de Arica y Parinacota	PARINACOTA	PUTRE	Fondos sin decretar	PROYECTOS	30239372-0	RESERVA RUTA 11 CH ARICA. TAMBO QUEMADO, ZAPAHURA PUTRE (KM 100- 127)	EJECUCION	GASTOS ADMINISTRATIVOS	Nivel Central	335676	RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS NUEVOS 2021 - Aug. 601- Recuperación	9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS		Por Licitar	Trato directo					01 ene-21	31 dic-21	ARICA	ARICA	Índice de Precios al Consumidor	0	0	1	9	VARIOS PROVEEDORES	0	133	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	133	0	0					
Dirección de Vialidad FET COVID-19	de Arica y Parinacota	PARINACOTA	PUTRE	Metropolitana de Santiago	PROYECTOS	30239372-0	RESERVA RUTA 11 CH ARICA. TAMBO QUEMADO, ZAPAHURA PUTRE (KM 100- 127)	EJECUCION	GASTOS ADMINISTRATIVOS	Nivel Central	339555	Pago de Gastos Administrativos - FET Covid 2021	9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS		En Ejecución	Trato directo					01 ene-21	31 dic-21	ARICA	ARICA	Índice de Precios al Consumidor	0	2.044	1	9	VARIOS PROVEEDORES	0	67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67	0	0				
Dirección de Vialidad FET COVID-19	de Arica y Parinacota	ARICA	ARICA	Fondos sin decretar	PROYECTOS	30499183-0	AMPLIACION RUTA 5, SECTOR. BIF. AEROPUERTO- COMPLEJO CHACALLUTA	EJECUCION	GASTOS ADMINISTRATIVOS	Nivel Central	335676	RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS NUEVOS 2021 - Aug. 601- Recuperación	9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS		Por Licitar	Trato directo					01 ene-21	31 dic-21	ARICA	ARICA	Índice de Precios al Consumidor	0	0	1	9	VARIOS PROVEEDORES	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200	0	0					
Dirección de Vialidad FET COVID-19	de Arica y Parinacota	ARICA	ARICA	Fondos sin decretar	PROYECTOS	40004007-0	MEJORAMIENTO PASADA URBANA RUTAS 5 Y A-27 EN ARICA SECTOR C	EJECUCION	GASTOS ADMINISTRATIVOS	Nivel Central	335676	RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS NUEVOS 2021 - Aug. 601- Recuperación	9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS		Por Licitar	Trato directo					01 ene-21	31 dic-21	ARICA	ARICA	Índice de Precios al Consumidor	0	0	1	9	VARIOS PROVEEDORES	0	113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	113	0	0					
Dirección de Vialidad FET COVID-19	de Arica y Parinacota	ARICA	ARICA	Metropolitana de Santiago	PROYECTOS	40004007-0	MEJORAMIENTO PASADA URBANA RUTAS 5 Y A-27 EN ARICA SECTOR C	EJECUCION	GASTOS ADMINISTRATIVOS	Nivel Central	338220	Pago de Gastos Administrativos - FET Covid 2021	9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS		En Ejecución	Trato directo					01 ene-21	31 dic-21	ARICA	ARICA	Índice de Precios al Consumidor	0	87	1	9	VARIOS PROVEEDORES	0	87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	87	0	0					
Dirección de Vialidad FET COVID-19	de Arica y Parinacota	ARICA	ARICA	Fondos sin decretar	PROYECTOS	40004007-0	MEJORAMIENTO PASADA URBANA RUTAS 5 Y A-27 EN ARICA SECTOR C	EJECUCION	TERRENOS	Nivel Central	335680	Programación de contratos de Expropiaciones 2021 FET COVID	5. EXPROPIACIONES		Por Licitar	Trato directo					01 ene-21	31 dic-21	ARICA	ARICA	Índice de Precios al Consumidor	0	0	1	9	VARIOS PROVEEDORES	0	19.149	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19.149	0	0				
Dirección de Vialidad FET COVID-19	de Arica y Parinacota	ARICA	ARICA	de Tarapacá	PROYECTOS	40004007-0	MEJORAMIENTO PASADA URBANA RUTAS 5 Y A-27 EN ARICA SECTOR C	EJECUCION	TERRENOS	Nivel Central	339577	PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DIV (CONTRATOS COVID-19)	5. EXPROPIACIONES		En Ejecución	Trato directo					01 ene-21	31 dic-21	ARICA	ARICA	Índice de Precios al Consumidor	0	35.160	1	9	VARIOS PROVEEDORES	0	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000	0	0					
Dirección de Vialidad FET COVID-19	de Arica y Parinacota	ARICA	ARICA	de Arica y Parinacota	PROYECTOS	40004007-0	MEJORAMIENTO PASADA URBANA RUTAS 5 Y A-27 EN ARICA SECTOR C	EJECUCION	TERRENOS	Nivel Central	343307	PAGO PERITOS TAGADORES OBRA: MEJ PASADA URBANA RUTAS 5 Y A-27 EN ARICA SECTOR C	5. EXPROPIACIONES		En Ejecución	Trato directo					01 ene-21	31 dic-21	ARICA	ARICA	Índice de Precios al Consumidor	0	3.664	1	9	VARIOS PROVEEDORES	0	3.664	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.664	0	0					
Dirección de Vialidad FET COVID-19	de Arica y Parinacota	ARICA	ARICA	de Arica y Parinacota	PROYECTOS	40004007-0	MEJORAMIENTO PASADA URBANA RUTAS 5 Y A-27 EN ARICA SECTOR C	EJECUCION	TERRENOS	Nivel Central	343308	PAGO PERITOS TAGADORES OBRA: MEJ PASADA URBANA RUTAS 5 Y A-27 EN ARICA SECTOR C	5. EXPROPIACIONES		En Ejecución	Trato directo					01 ene-21	31 dic-21	ARICA	ARICA	Índice de Precios al Consumidor	0	999	1	9	VARIOS PROVEEDORES	0	999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	999	0	0					
Dirección de Vialidad FET COVID-19	de Arica y Parinacota	ARICA	ARICA	Fondos sin decretar	PROYECTOS	40004007-0	MEJORAMIENTO PASADA URBANA RUTAS 5 Y A-27 EN ARICA SECTOR C	EJECUCION	TERRENOS	Nivel Central	343861	EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 1 2 3 4 5 MEJ PASADA URBANA RUTAS 5 Y A-27 EN ARICA SECTOR C (FET COVID-19)	5. EXPROPIACIONES		Adjudicado	Trato directo					01 ago-21	28 dic-21	ARICA	ARICA	Índice de Precios al Consumidor	436.188	436.498	8	9	Varios Expropiados	0	436.498	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	436.498	0	0					
Dirección de Vialidad FET COVID-19	de Arica y Parinacota	ARICA	ARICA	Fondos sin decretar	PROYECTOS	40004007-0	MEJORAMIENTO PASADA URBANA RUTAS 5 Y A-27 EN ARICA SECTOR C	EJECUCION	TERRENOS	Nivel Central	334896	Gastos Invernes 899 2021	9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS		Por Licitar	Trato directo					01 ene-21	31 dic-21	ARICA	ARICA	Índice de Precios al Consumidor	0	0	1	9	VARIOS PROVEEDORES	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700	0	0					
Dirección de Vialidad FET COVID-19	de Arica y Parinacota	ARICA, PARINACOTA	ARICA, PUTRE	Fondos sin decretar	PROYECTOS	40020515-0	CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2021	EJECUCION	OBRAS CIVILES	Nivel Central	329526	CONTRATO RESERVA CAD ABSTRACTE RECUPERACION 2021	9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS		Por Licitar	Trato directo					01 ene-21	31 dic-21	ARICA	ARICA	Índice de Precios al Consumidor	0	13.412.000	1	9	VARIOS PROVEEDORES	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	482.000	0	0				
Dirección de Vialidad FET COVID-19	de Arica y Parinacota	ARICA, PARINACOTA	ARICA, PUTRE	Metropolitana de Santiago	PROYECTOS	40020515-0	CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2021	EJECUCION	OBRAS CIVILES	Nivel Central	338800	INV OP INV 39 (2021) (Ex 1471 338801) Solicita autorizar gasto para gestionar el Servicio de Sanitización por un periodo de 24 meses de oficinas, laboratorios de ensayos, salas de reuniones, bodas, salones, baños, duchas y refectorio del recinto del área	9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS		En Ejecución	Trato directo					01 ene-21	31 dic-21	ARICA	ARICA	Índice de Precios al Consumidor	0	1.098	1	9	VARIOS PROVEEDORES	0	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48	0	0					
Dirección de Vialidad FET COVID-19	de Arica y Parinacota	ARICA, PARINACOTA	ARICA, PUTRE	Metropolitana de Santiago	PROYECTOS	40020515-0	CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2021	EJECUCION	OBRAS CIVILES	Nivel Central	341295	PUNTES OP INV 87 (2021) Solicita autorizar gasto para gestionar el Contrato de Sanitización para el Taller de Puentes, todo la maquinaria y vehículos de la Administración Directa del Departamento de Puentes, por un periodo de 32 meses.	9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS		En Ejecución	Trato directo					01 ene-21	31 dic-21	ARICA	ARICA	Índice de Precios al Consumidor	0	0	1	9	VARIOS PROVEEDORES	0	231	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	231	0	0					
Dirección de Vialidad FET COVID-19	de Arica y Parinacota	ARICA, PARINACOTA	ARICA, PUTRE	Metropolitana de Santiago	PROYECTOS	40020515-0	CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2021	EJECUCION	OBRAS CIVILES	Nivel Central	341421	PUNTES OP INV 92 (2021) Solicita autorizar gasto FET para la adquisición de repuestos partes y piezas de Protector del tipo Jarlan, que serán utilizados por el Departamento de Puentes, en los contratos de obras que se encuentran financiados con cargo FET	9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS		En Ejecución	Trato directo					01 ene-21	31 dic-21	ARICA	ARICA	Índice de Precios al Consumidor	0	75.775	1	9	VARIOS PROVEEDORES	0	4.736	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.736	0	0					
Dirección de Vialidad FET COVID-19	de Arica y Parinacota	ARICA, PARINACOTA	ARICA, PUTRE	de Arica y Parinacota	PROYECTOS	40020515-0	CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2021	EJECUCION	OBRAS CIVILES	Arica y Parinacota	341737	Adquisición Material de Resacas, Ruta A 293 FET Covid Vialidad Arica 2021	9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS		En Ejecución	Trato directo					01 ene-21	31 dic-21	ARICA	ARICA	Índice de Precios al Consumidor	0	130.447	1	9	VARIOS PROVEEDORES	0	130.447	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88.338	0	19.888	2.203	0	0	0	0
Dirección de Vialidad FET COVID-19	de Arica y Parinacota	ARICA, PARINACOTA	ARICA, PUTRE	Metropolitana de Santiago	PROYECTOS	40020515-0	CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2021	EJECUCION	OBRAS CIVILES	Nivel Central	341816	PUNTES OP INV 93 (2021) Solicita autorizar gasto FET para la adquisición de herramientas e insumos que son utilizados en los montajes de marcos (puentes y pasarelas) por el Departamento de Puentes, en los contratos de obras que se encuentran financiados con cargo FET	9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS		En Ejecución	Trato directo					01 ene-21	31 dic-21	ARICA	ARICA	Índice de Precios al Consumidor	0	11.220	1	9	VARIOS PROVEEDORES	0	701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	294	407	0	0	0	0		
Dirección de Vialidad FET COVID-19	de Arica y Parinacota	ARICA, PARINACOTA	ARICA, PUTRE	de Arica y Parinacota	PROYECTOS	400205																																													

Servicio	Reg Proyecto	Provincia	Comuna	Reg Contrato	Item	Bip	Nombre ICI	Etapas	Asignación	Centro gestión	Cof Contrato	Nombre Contrato	Clasificación	M Chilecampra	Estado	Tipo Contratación	F Licitación	F Apertura	F Resolución de Adjudicación	F Trámite	F Inicio	F Término	Provincia Contrato	Comuna Contrato	Tipo Requite	Presupuesto Oficial	Monto Vigente Contrata	Rut Contratista	Nombre Contratista	Inversión Anterior	Programado año	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DECEMBRE	Saldo	TIPO DE GASTO					
Dirección de Vialidad FET COVID-19	de Tarapacá	INTERPROVINCIAL	INTERCOMUNAL	de Tarapacá	PROYECTOS	40027832-0	CONSERVACION RED VIAL REGION DE TARAPACA PERIODO 2020 - 2022	EJECUCION	OBRAS CIVILES	Tarapacá	32654	Conservación Red Vial, Conservación Periódica Ruta A-515 y A-520, Chilo Ruta 15-Ch - Usmangra - Chilo A-525 (Sumaite), por sectores, Comuna de Huara, Región de Tarapacá	1. OBRAS	60128-13-0120	En Ejecución	Propuesta pública	29-abr-20	22-mar-21	08-abr-21	20-may-21	20-may-21	30-dic-21	TAMARUGAL	HUARA	Indice de Precios al Consumidor	2.500.000	1.888.155	99.379.630	9	CONSTRUCTORA FENIX SOCIEDAD ANONIMA	0	1.511.782	0	0	0	0	0	0	0	221.093	518.980	467.625	189.734	114.349	469.609	Contratación de Obras				
Dirección de Vialidad FET COVID-19	de Tarapacá	INTERPROVINCIAL	INTERCOMUNAL	de Tarapacá	PROYECTOS	40027832-0	CONSERVACION RED VIAL REGION DE TARAPACA PERIODO 2020 - 2022	EJECUCION	OBRAS CIVILES	Tarapacá	32781	Conservación Red Vial, Conservación Periódica Ruta A-539 km 0 a 1 km 6 Provincia del Tamarugal Región de Tarapacá	1. OBRAS	60128-4-0121	En Ejecución	Propuesta pública	28-mar-21	29-jun-21	16-ago-21	26-ago-21	26-ago-21	23-abr-22			Indice de Precios al Consumidor	1.098.136	1.383.664	77.119.761	2	SURFICO INGENIERIA Y CONSTRUCCION SPA	0	1.030.277	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350.425	514.884	364.869	302.664	Contratación de Obras				
Dirección de Vialidad FET COVID-19	de Tarapacá	INTERPROVINCIAL	INTERCOMUNAL	de Tarapacá	PROYECTOS	40027832-0	CONSERVACION RED VIAL REGION DE TARAPACA PERIODO 2020 - 2022	EJECUCION	OBRAS CIVILES	Tarapacá	32782	Conservación Red Vial, Conservación Periódica Ruta A-45 km 0 a 20 Provincia del Tamarugal Región de Tarapacá	1. OBRAS	60128-7-0121	En Ejecución	Propuesta pública	31-may-21	03-jul-21	26-jul-21	09-sep-21	09-sep-21	06-jul-22			Indice de Precios al Consumidor	3.685.822	2.571.732	84.060.600	7	CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMEX S.A.	0	905.551	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	905.551	1.502.201	Contratación de Obras					
Dirección de Vialidad FET COVID-19	de Tarapacá	INTERPROVINCIAL	INTERCOMUNAL	de Tarapacá	PROYECTOS	40027832-0	CONSERVACION RED VIAL REGION DE TARAPACA PERIODO 2020 - 2022	EJECUCION	OBRAS CIVILES	Tarapacá	32840	HAER DEPTO. DE CONTRATOS GASTO INHIBENTE FET COVID-19 DV TARAPACA AÑO 2021.	1. OBRAS OTROS GASTO		Adjudicado	Trato directo						03-ene-21	31-dic-21			Indice de Precios al Consumidor	11.798	13.798	14.415.462	1	ADITH EUGENIA VALDIVIA ESPINOZA	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0	24	40	196	2.732	0	Contratación de Obras				
Dirección de Vialidad FET COVID-19	de Tarapacá	INTERPROVINCIAL	INTERCOMUNAL	de Tarapacá	PROYECTOS	4003397-0	CONSERVACION RED VIAL REGION DE TARAPACA PERIODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACION	EJECUCION	CONSULTORIAS	Tarapacá	34595	Asesoría a la Inspección Fiscal, Conservación Red Vial, sector Norte, Provincia del Tamarugal, Región de Tarapacá (ADELANTADO 2022)	3. ASESORIA Y CONSULTORIAS		Por Licitar	Sin información	01-dic-21	01-dic-21	02-ene-00	02-ene-00	01-feb-22	01-dic-22			Sin Requite	0	320.000	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500	301.500	Asesoría e Inspección Fiscal						
Dirección de Vialidad FET COVID-19	de Tarapacá	INTERPROVINCIAL	INTERCOMUNAL	de Tarapacá	PROYECTOS	4003397-0	CONSERVACION RED VIAL REGION DE TARAPACA PERIODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACION	EJECUCION	CONSULTORIAS	Tarapacá	34597	Asesoría a la Inspección Fiscal, Conservación Red Vial, sector Sur Provincia del Tamarugal, Región de Tarapacá (ADELANTADO 2022)	3. ASESORIA Y CONSULTORIAS		Por Licitar	Sin información	01-dic-21	01-dic-21	02-ene-00	02-ene-00	01-feb-22	01-dic-22			Sin Requite	0	320.000	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500	303.000	Asesoría e Inspección Fiscal						
Dirección de Vialidad FET COVID-19	de Tarapacá	INTERPROVINCIAL	INTERCOMUNAL	de Tarapacá	PROYECTOS	4003397-0	CONSERVACION RED VIAL REGION DE TARAPACA PERIODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACION	EJECUCION	OBRAS CIVILES	Tarapacá	34592	Conservación Red Vial, Conservación Periódica, Ruta 5, Km 1,675 al Km 2,700, Comuna de Pozo Almonte, Provincia del Tamarugal, Región de Tarapacá (ADELANTADO 2022)	1. OBRAS		Por Licitar	Sin información	01-dic-21	01-ene-22	02-ene-00	02-ene-00	01-ene-22	01-nov-22			Sin Requite	0	3.000.000	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500	3.187.500	Contratación de Obras						
Dirección de Vialidad FET COVID-19	de Tarapacá	INTERPROVINCIAL	INTERCOMUNAL	de Tarapacá	PROYECTOS	4003397-0	CONSERVACION RED VIAL REGION DE TARAPACA PERIODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACION	EJECUCION	OBRAS CIVILES	Tarapacá	34594	Conservación Red Vial, Conservación Periódica, Ruta 5, Km 1,742 al Km 1,750, Comuna de Pozo Almonte, Provincia del Tamarugal, Región de Tarapacá (ADELANTADO 2022)	1. OBRAS		Por Licitar	Sin información	01-dic-21	01-ene-22	02-ene-00	02-ene-00	02-ene-22	01-nov-22			Sin Requite	0	1.600.000	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500	1.680.000	Contratación de Obras							
Dirección de Vialidad FET COVID-19	de Tarapacá	INTERPROVINCIAL	INTERCOMUNAL	de Tarapacá	PROYECTOS	4003397-0	CONSERVACION RED VIAL REGION DE TARAPACA PERIODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACION	EJECUCION	OBRAS CIVILES	Tarapacá	34597	Conservación Red Vial, Conservación Periódica, Ruta 5, Km 1,763 al Km 1,800, Comuna de Pozo Almonte, Provincia del Tamarugal, Región de Tarapacá (ADELANTADO 2022)	1. OBRAS		Por Licitar	Sin información	01-dic-21	01-ene-22	02-ene-00	02-ene-00	01-ene-22	01-nov-22			Sin Requite	0	1.300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.365.000	Contratación de Obras							
Dirección de Vialidad FET COVID-19	de Tarapacá	INTERPROVINCIAL	INTERCOMUNAL	de Tarapacá	PROYECTOS	4003397-0	CONSERVACION RED VIAL REGION DE TARAPACA PERIODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACION	EJECUCION	OBRAS CIVILES	Tarapacá	34609	Conservación Red Vial, Conservación Periódica, Ruta 1528, Km 0 al Km 144 por sectores, Comuna de Huara y Colchane, Provincia del Tamarugal, Región de Tarapacá (ADELANTADO 2022)	1. OBRAS		Por Licitar	Sin información	01-dic-21	01-ene-22	02-ene-00	02-ene-00	02-ene-22	01-dic-22			Sin Requite	0	3.900.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.195.000	Contratación de Obras						
Dirección de Vialidad FET COVID-19	de Tarapacá	INTERPROVINCIAL	INTERCOMUNAL	de Tarapacá	PROYECTOS	4003397-0	CONSERVACION RED VIAL REGION DE TARAPACA PERIODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACION	EJECUCION	OBRAS CIVILES	Tarapacá	34600	Conservación Red Vial, Conservación Periódica, Ruta A-45 km 0 a 1 km 41,3 Comuna de Huara y Camila, Provincia del Tamarugal, Región de Tarapacá (ADELANTADO 2022)	1. OBRAS		Por Licitar	Sin información	01-dic-21	01-ene-22	02-ene-00	02-ene-00	01-ene-22	01-dic-22			Sin Requite	0	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.137.500	Contratación de Obras					
Dirección de Vialidad FET COVID-19	de Tarapacá	INTERPROVINCIAL	INTERCOMUNAL	de Tarapacá	PROYECTOS	4003397-0	CONSERVACION RED VIAL REGION DE TARAPACA PERIODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACION	EJECUCION	OBRAS CIVILES	Tarapacá	34602	Conservación Red Vial, Conservación Periódica, Ruta A-402, Km 0 al Km 17, por sectores, Comuna de Huara, Provincia del Tamarugal, Región de Tarapacá (ADELANTADO 2022)	1. OBRAS		Por Licitar	Sin información	01-dic-21	01-ene-22	02-ene-00	02-ene-00	02-ene-22	01-dic-22			Sin Requite	0	3.700.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.774.000	Contratación de Obras					
Dirección de Vialidad FET COVID-19	de Tarapacá	INTERPROVINCIAL	INTERCOMUNAL	de Tarapacá	PROYECTOS	4003397-0	CONSERVACION RED VIAL REGION DE TARAPACA PERIODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACION	EJECUCION	OBRAS CIVILES	Tarapacá	34604	Conservación Red Vial, Conservación Periódica, Ruta A-401, Km 0 al Km 10, Comuna de Huara, Provincia del Tamarugal, Región de Tarapacá (ADELANTADO 2022)	1. OBRAS		Por Licitar	Sin información	01-dic-21	01-ene-22	02-ene-00	02-ene-00	01-ene-22	01-dic-22			Sin Requite	0	2.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.624.500	Contratación de Obras					
Dirección de Vialidad FET COVID-19	de Tarapacá	INTERPROVINCIAL	INTERCOMUNAL	de Tarapacá	PROYECTOS	4003397-0	CONSERVACION RED VIAL REGION DE TARAPACA PERIODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACION	EJECUCION	OBRAS CIVILES	Tarapacá	34606	Conservación Red Vial, Obra de Saneamiento, Ruta A-495, Km 0 al Km 3, Comuna de Huara, Provincia del Tamarugal, Región de Tarapacá (ADELANTADO 2022)	1. OBRAS		Por Licitar	Sin información	01-dic-21	01-ene-22	02-ene-00	02-ene-00	01-ene-22	01-dic-22			Sin Requite	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.050.000	Contratación de Obras					
Dirección de Vialidad FET COVID-19	de Tarapacá	INTERPROVINCIAL	INTERCOMUNAL	de Tarapacá	PROYECTOS	4003397-0	CONSERVACION RED VIAL REGION DE TARAPACA PERIODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACION	EJECUCION	OBRAS CIVILES	Tarapacá	34607	Conservación Red Vial, Segmento Red Ruta A-504, Km 1,9 al Km 1,5, Comuna de Spitzer, Provincia del Tamarugal, Región de Tarapacá (ADELANTADO 2022)	1. OBRAS		Por Licitar	Sin información	01-dic-21	01-ene-22	02-ene-00	02-ene-00	01-feb-22	01-dic-22			Sin Requite	0	5.930.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.934.000	Contratación de Obras				
Dirección de Vialidad FET COVID-19	de Tarapacá	INTERPROVINCIAL	INTERCOMUNAL	de Tarapacá	PROYECTOS	4003397-0	CONSERVACION RED VIAL REGION DE TARAPACA PERIODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACION	EJECUCION	OBRAS CIVILES	Tarapacá	34602	Cambio de la Red Vial, Conservación Periódica, Ruta A-715, Km 12 al Km 16, Comuna de Pica, Provincia del Tamarugal, Región de Tarapacá (ADELANTADO 2022)	1. OBRAS		Por Licitar	Sin información	01-dic-21	01-ene-22	02-ene-00	02-ene-00	02-ene-22	01-nov-22			Sin Requite	0	1.480.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.576.000	Contratación de Obras			
Dirección de Vialidad FET COVID-19	de Antofagasta	ANTOFAGASTA, TOCOPILLA	MEILLONES, TOCOPILLA	Fondos sin decretar	PROYECTOS	3013282-0	MEJORAMIENTO RUTA 1 SECTOR: MICHILLA-CAJETA BUENA	EJECUCION	GASTOS ADMINISTRATIVOS	Nivel Central	335676	RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS NUEVOS 2021 - Aug. 601- Recuperación	9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS		Por Licitar	Trato directo					02-ene-21	31-dic-21			Sin Requite	0	0	1	9	VIARIOS PROVEEDORES	0	66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64	0	0	64	0	
Dirección de Vialidad FET COVID-19	de Antofagasta	ANTOFAGASTA, TOCOPILLA	MEILLONES, TOCOPILLA	Metropolitana de Santiago	PROYECTOS	3013282-0	MEJORAMIENTO RUTA 1 SECTOR: MICHILLA-CAJETA BUENA	EJECUCION	GASTOS ADMINISTRATIVOS	Nivel Central	339555	Pago de Gastos Administrativos - FET Covid 2021	9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS		En Ejecución	Trato directo						02-ene-21	31-dic-21			Sin Requite	0	2.044	1	9	VIARIOS PROVEEDORES	0	134	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	134	0
Dirección de Vialidad FET COVID-19	de Antofagasta	ANTOFAGASTA	ANTOFAGASTA	Fondos sin decretar	PROYECTOS	3047024-0	MEJORAMIENTO RUTA B-385, B-387 Y B-355 HASTA PLANE, REGION DE ANTOFAGASTA	EJECUCION	GASTOS ADMINISTRATIVOS	Nivel Central	335676	RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS NUEVOS 2021 - Aug. 601- Recuperación	9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS		Por Licitar	Trato directo					02-ene-21	31-dic-21			Sin Requite	0	0	1	9	VIARIOS PROVEEDORES	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200	0	0			
Dirección de Vialidad FET COVID-19	de Antofagasta	EL LIDA	SAN PEDRO DE ATACAMA	Metropolitana de Santiago	PROYECTOS	40033476-0	CONSTRUCCION CONEXION VIAL RUTA 23 CH RUTA B-385	PREFACTIBILIDA D	GASTOS ADMINISTRATIVOS	Nivel Central	339555	Pago de Gastos Administrativos - FET Covid 2021	9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS		En Ejecución	Trato directo					02-ene-21	31-dic-21			Sin Requite	0	2.044	1	9	VIARIOS PROVEEDORES	0	63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63	0	0			
Dirección de Vialidad FET COVID-19	de Antofagasta	TOCOPILLA	TOCOPILLA	Fondos sin decretar	PROYECTOS	4004194-0	MEJORAMIENTO RUTA 1 SECTOR: PASO MALO-CAJETA URICO	EJECUCION	GASTOS ADMINISTRATIVOS	Nivel Central	335676	RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS NUEVOS 2021 - Aug. 601- Recuperación	9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS		Por Licitar	Trato directo					01-ene-21	31-dic-21			Sin Requite	0	0	1	9	VIARIOS PROVEEDORES	0	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70	0	0				
Dirección de Vialidad FET COVID-19	de Antofagasta	TOCOPILLA	TOCOPILLA	Metropolitana de Santiago	PROYECTOS	4004194-0	MEJORAMIENTO RUTA 1 SECTOR: PASO MALO-CAJETA URICO	EJECUCION	GASTOS ADMINISTRATIVOS	Nivel Central	339555	Pago de Gastos Administrativos - FET Covid 2021	9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS		En Ejecución	Trato directo					01-ene-21	31-dic-21			Sin Requite	0	2.044	1	9	VIARIOS PROVEEDORES	0	130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130	0	0			
Dirección de Vialidad FET COVID-19	de Antofagasta	ANTOFAGASTA, EL LIDA, TOCOPILLA	ANTOFAGASTA, CALAMA, TOCOPILLA	Fondos sin decretar	PROYECTOS	40020142-0	CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ANTOFAGASTA 2021	EJECUCION	OBRAS CIVILES	Nivel Central	329256	CONTRATO RESERVA CAD JARMAINE RECUPERACION 2021	9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS		Por Licitar	Trato directo					02-ene-21	31-dic-21			Sin Requite	0	13.412.000	1	9	VIARIOS PROVEEDORES	0	12.317	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.317	604.000	Contratación de Obras				
Dirección de Vialidad FET COVID-19	de Antofagasta	ANTOFAGASTA, EL LIDA, TOCOPILLA	ANTOFAGASTA, CALAMA, TO																																															

Servicio	Reg Proyecto	Provincia	Comuna	Reg Contrato	Item	Bip	Nombre IDI	Etago	Asignación	Centro gestión	Cof Contrato	Nombre Contrato	Clasificación	Id Chilecampra	Estado	Tipo Contratación	F Licitación	F Apertura	F Resolución de	F Trámite	F Inicio	F Término	Provincia Contrato	Comuna Contrato	Tipo Reajuste	Presupuesto oficial	Monto Vigente Contrato	Rol Contratista	Nombre Contratista	Inversión Anterior	Programado año	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICEMBRE	Saldo	TIPO DE GASTO						
Agua Potable Rural - FET COVID-19	De Los Ríos	RANCO	FUTRONO	De Los Ríos	PROYECTOS	40022371-0	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SERVICIO APR NORTUELA, FUTRONO	EJECUCION	CONSULTORIAS	Los Ríos	32394	Plan Recuperación Económica) Gestión de Proyecto Ampliación y Mejoramiento del Servicio APR de Nortuecla Comuna de Futrono Región de Los Ríos	11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION	N/A	En Ejecución	Trato directo			22-abr-21	17-abr-22			RANCO	FUTRONO	Sin Reajuste	204.312	245.415	96.579.800	5	EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A.	0	164.999	0	0	0	0	0	5.618	10.311	22.896	38.112	18.130	25.109	44.822	80.445						
Agua Potable Rural - FET COVID-19	De Los Ríos	RANCO	FUTRONO	De Los Ríos	PROYECTOS	40023371-0	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SERVICIO APR NORTUELA, FUTRONO	EJECUCION	OBRAS CIVILES	Los Ríos	33328	Plan Recuperación Económica) Ampliación y Mejoramiento del Servicio APR de Nortuecla Comuna de Futrono Región de Los Ríos	1. OBRAS	5661-3-LR21	En Ejecución	Propuesta publica	19-feb-21	09-mar-21	26-abr-21	26-abr-21	23-abr-21	17-abr-22	RANCO	FUTRONO	Sin Reajuste	1.024.874	1.046.123	99.537.800	4	APA SPA	0	1.314.990	0	0	0	0	0	46.818	941.176	126.554	337.387	151.286	209.338	373.320	670.133	Contratación de Obras					
Agua Potable Rural - FET COVID-19	De Los Ríos	VALDIVIA	VALDIVIA	De Los Ríos	PROYECTOS	4002367-0	CONSTRUCCION SERVICIO DE APR DE CATRPUILL VALDIVIA	EJECUCION	CONSULTORIAS	Los Ríos	32393	Plan Recuperación Económica) Gestión de Proyecto Construcción del Servicio APR de Catrupuill Comuna de Valdivia Región de Los Ríos	11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION	N/A	En Ejecución	Trato directo			19-dic-20	15-sep-21			VALDIVIA	VALDIVIA	Sin Reajuste	97.961	97.961	96.579.800	5	EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A.	0	103.898	0	1.676	9.525	10.028	11.613	13.323	12.598	5.249	4.673	16.334	6.895	9.181	3.960						
Agua Potable Rural - FET COVID-19	De Los Ríos	VALDIVIA	VALDIVIA	De Los Ríos	PROYECTOS	4002367-0	CONSTRUCCION SERVICIO DE APR DE CATRPUILL VALDIVIA	EJECUCION	OBRAS CIVILES	Los Ríos	32396	Plan Recuperación Económica) Construcción del Servicio APR de Catrupuill Comuna de Valdivia Región de Los Ríos	1. OBRAS	5661-63-LR20	En Ejecución	Propuesta publica	23-oct-20	13-nov-20	21-dic-20	21-dic-20	19-dic-20	15-sep-21	VALDIVIA	VALDIVIA	Sin Reajuste	713.204	748.624	76.882.624	2	SCHWERTER SPA	0	783.827	0	0	86.166	74.678	97.949	102.487	96.909	40.380	35.950	125.647	53.039	70.623	30.469	Contratación de Obras					
Agua Potable Rural - FET COVID-19	De Los Ríos	VALDIVIA	MARIQUINA	De Los Ríos	PROYECTOS	40024538-0	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE APR ESTACION MARIQUINA, MARIQUINA	EJECUCION	CONSULTORIAS	Los Ríos	32392	Plan Recuperación Económica) Gestión de Proyecto Ampliación y Mejoramiento del Servicio APR de Estación Mariquina Comuna de Mariquina Región de Los Ríos	11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION	N/A	En Ejecución	Trato directo			27-feb-21	24-nov-21			VALDIVIA	MARIQUINA	Sin Reajuste	62.304	62.304	96.579.800	5	EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A.	0	18.506	0	0	628	1.748	4.609	162	7.307	3.401	0	0	0	0	0	0					
Agua Potable Rural - FET COVID-19	De Los Ríos	VALDIVIA	MARIQUINA	De Los Ríos	PROYECTOS	40024538-0	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE APR ESTACION MARIQUINA, MARIQUINA	EJECUCION	OBRAS CIVILES	Los Ríos	330816	Plan Recuperación Económica) Ampliación y Mejoramiento del Servicio de Agua Potable Rural de Estación Mariquina, Comuna Mariquina, Región de Los Ríos.	1. OBRAS	5661-98-LR20	En Ejecución	Propuesta publica	31-dic-20	20-ene-21	03-mar-21	03-mar-21	27-feb-21	28-nov-21	VALDIVIA	MARIQUINA	Sin Reajuste	580.181	517.536	76.848.761	8	INGENIERIA SPA	0	154.235	0	0	5.236	14.570	38.828	4.679	60.892	30.009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Contratación de Obras
Agua Potable Rural - FET COVID-19	De Los Ríos	RANCO	LA UNION	De Los Ríos	PROYECTOS	40024632-0	CONSTRUCCION SERVICIO DE APR DE LA PARRILLA RIO BUENO	EJECUCION	CONSULTORIAS	Los Ríos	32398	Plan Recuperación Económica) Gestión de Proyecto Construcción del Servicio APR de La Parrilla Comuna de Rio Bueno Región de Los Ríos	11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION	N/A	En Ejecución	Trato directo			19-dic-20	19-dic-21			RANCO	RIO BUENO	Sin Reajuste	155.119	155.119	96.579.800	5	EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A.	0	154.161	0	0	9.098	5.911	20.547	19.882	17.592	23.125	17.596	28.948	7.271	4.191	0	0	0				
Agua Potable Rural - FET COVID-19	De Los Ríos	RANCO	LA UNION	De Los Ríos	PROYECTOS	40024632-0	CONSTRUCCION SERVICIO DE APR DE LA PARRILLA RIO BUENO	EJECUCION	OBRAS CIVILES	Los Ríos	32397	Plan Recuperación Económica) Construcción del Servicio APR de La Parrilla Comuna de Rio Bueno Región de Los Ríos	1. OBRAS	5661-63-LR20	En Ejecución	Propuesta publica	23-oct-20	13-nov-20	22-dic-20	22-dic-20	19-dic-20	14-nov-21	RANCO	LA UNION	Sin Reajuste	1.083.830	1.088.787	76.882.624	2	SCHWERTER SPA	0	1.063.182	0	0	62.744	40.765	141.705	137.117	121.322	108.448	121.354	199.839	50.147	28.906	0	Contratación de Obras					
Agua Potable Rural - FET COVID-19	De Los Ríos	RANCO	LAGO RANCO	De Los Ríos	PROYECTOS	40024938-0	CONSTRUCCION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL DE LA JUNTA, LAGO RANCO	EJECUCION	CONSULTORIAS	Los Ríos	32396	Plan Recuperación Económica) Gestión de Proyecto Construcción del Servicio APR de La Junta Comuna de Lago Ranco Región de Los Ríos	11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION	N/A	En Ejecución	Trato directo			30-abr-21	25-ene-22			RANCO	LAGO RANCO	Sin Reajuste	75.404	75.404	96.579.800	5	EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A.	0	69.398	0	0	0	0	0	0	2.578	5.563	12.987	15.820	8.200	7.052	17.000	6.207					
Agua Potable Rural - FET COVID-19	De Los Ríos	RANCO	LAGO RANCO	De Los Ríos	PROYECTOS	40024938-0	CONSTRUCCION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL DE LA JUNTA, LAGO RANCO	EJECUCION	OBRAS CIVILES	Los Ríos	330817	Plan Recuperación Económica) Construcción del Servicio de Agua Potable Rural de La Junta, Comuna Lago Ranco, Región de Los Ríos	1. OBRAS	5661-99-LR20	En Ejecución	Propuesta publica	31-dic-20	20-ene-21	29-abr-21	29-abr-21	30-abr-21	25-ene-22	RANCO	LAGO RANCO	Sin Reajuste	650.903	754.063	76.887.757	3	INGENIERIA Y CONSTRUCCION HARCHA LTDA.	0	681.975	0	0	0	0	0	0	25.780	55.614	129.874	108.195	81.895	70.517	170.000	62.266	Contratación de Obras				
Agua Potable Rural - FET COVID-19	De Los Ríos	VALDIVIA	VALDIVIA	De Los Ríos	PROYECTOS	40027398-0	CONSTRUCCION SERVICIO DE APR DE BONIFACIO VALDIVIA	EJECUCION	CONSULTORIAS	Los Ríos	339511	PLAN DE RECUPERACION ECONOMICA) GESTION DE PROYECTO CONSTRUCCION SERVICIO DE APR DE BONIFACIO, VALDIVIA	11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION	5661-47-LR21	En Ejecución	Trato directo			17-nov-21	17-nov-22					Sin Reajuste	86.805	86.805	96.579.800	5	EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A.	0	3.374	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.374	83.431						
Agua Potable Rural - FET COVID-19	De Los Ríos	VALDIVIA	VALDIVIA	De Los Ríos	PROYECTOS	40027398-0	CONSTRUCCION SERVICIO DE APR DE BONIFACIO VALDIVIA	EJECUCION	OBRAS CIVILES	Los Ríos	339150	PLAN RECUPERACION ECONOMICA) CONSTRUCCION SERVICIO DE APR DE BONIFACIO, COMUNA DE VALDIVIA, REGION DE LOS RIOS	1. OBRAS	5661-47-LR21	En Ejecución	Propuesta publica	13-ago-21	03-sept-21	19-nov-21	19-nov-21	17-nov-21	14-ago-22			Sin Reajuste	674.753	868.049	77.736.070	2	CAV. CONSTRUCCIONES LTDA	0	33.738	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33.738	834.311	Contratación de Obras				
Agua Potable Rural - FET COVID-19	De Los Ríos	RANCO	RIO BUENO	De Los Ríos	PROYECTOS	40029399-0	CONSERVACION SERVICIO DE APR DE QUILQUILCO COMUNA DE RIO BUENO	EJECUCION	CONSULTORIAS	Los Ríos	333245	Gestión de Proyecto Conservación de los Servicios de APR de Quilquico, Quimán, Santa Filomena 2 y Dollicno, Región de los Ríos.	11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION	N/A	En Ejecución	Trato directo			09-ago-21	31-dic-21			VALDIVIA, RANCO	LOS LAGOS, PALLAQUO, FUTRONO	Sin Reajuste	23.570	23.570	96.579.800	5	EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A.	0	3.568	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.568	344					
Agua Potable Rural - FET COVID-19	De Los Ríos	RANCO	RIO BUENO	De Los Ríos	PROYECTOS	40029399-0	CONSERVACION SERVICIO DE APR DE QUILQUILCO COMUNA DE RIO BUENO	EJECUCION	OBRAS CIVILES	Los Ríos	337983	Plan Recuperación Económica) CONSERVACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE RURAL DE QUILQUILCO, QUIMAN, SANTA FILOMENA 2 Y DOLLINCO, REGION DE LOS RIOS, GRUPO N°3.2021	1. OBRAS	5661-13-LP21	En Ejecución	Propuesta publica	30-abr-21	20-may-21	10-ago-21	10-ago-21	03-ago-21	31-dic-21			Sin Reajuste	95.126	235.697	76.052.457	3	ARENAS Y SALGADO CONSTRUCCIONES E ING LTDA.	0	25.680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.680	3.439	Contratación de Obras			
Agua Potable Rural - FET COVID-19	De Los Ríos	RANCO	RIO BUENO	De Los Ríos	PROYECTOS	40029428-0	CONSERVACION SERVICIO DE APR DE TREHUACO COMUNA DE RIO BUENO	EJECUCION	CONSULTORIAS	Los Ríos	333250	Gestión de Proyecto Conservación de los Servicios de APR de Trehuaco, Los Leones, Trumao y Cayurruca, Región de los Ríos. Grupo N°2.2021.	11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION	N/A	En Ejecución	Trato directo			09-ago-21	31-dic-21			RANCO	LA UNION, RIO BUENO	Sin Reajuste	29.938	29.938	96.579.800	5	EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A.	0	7.968	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	437	7.331	0			
Agua Potable Rural - FET COVID-19	De Los Ríos	RANCO	RIO BUENO	De Los Ríos	PROYECTOS	40029428-0	CONSERVACION SERVICIO DE APR DE TREHUACO COMUNA DE RIO BUENO	EJECUCION	OBRAS CIVILES	Los Ríos	337991	Plan Recuperación Económica) CONSERVACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE RURAL DE TREHUACO, LOS LEONES, TRUMAO Y CAYURRUCA, REGION DE LOS RIOS GRUPO N°2.2021.	1. OBRAS	5661-14-LD21	En Ejecución	Propuesta publica	30-abr-21	20-may-21	16-ago-21	16-ago-21	03-ago-21	31-dic-21			Sin Reajuste	103.814	299.377	76.052.457	3	ARENAS Y SALGADO CONSTRUCCIONES E ING LTDA.	0	79.681	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.371	73.310	1	Contratación de Obras			
Agua Potable Rural - FET COVID-19	De Los Ríos	RANCO	FUTRONO	De Los Ríos	PROYECTOS	40029432-0	CONSERVACION SERVICIO DE APR DE QUIMAN COMUNA DE FUTRONO	EJECUCION	CONSULTORIAS	Los Ríos	333245	Gestión de Proyecto Conservación de los Servicios de APR de Quilquico, Quimán, Santa Filomena 2 y Dollicno, Región de los Ríos.	11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION	N/A	En Ejecución	Trato directo			09-ago-21	31-dic-21			VALDIVIA, RANCO	LOS LAGOS, PALLAQUO, FUTRONO	Sin Reajuste	23.570	23.570	96.579.800	5	EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A.	0	4.632	0	0	0	0	0	0	0	0	887	1.833	0	3.802	1.793						
Agua Potable Rural - FET COVID-19	De Los Ríos	RANCO	FUTRONO	De Los Ríos	PROYECTOS	40029432-0	CONSERVACION SERVICIO DE APR DE QUIMAN COMUNA DE FUTRONO	EJECUCION	OBRAS CIVILES	Los Ríos	337983	Plan Recuperación Económica) CONSERVACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE RURAL DE QUILQUILCO, QUIMAN, SANTA FILOMENA 2 Y DOLLINCO, REGION DE LOS RIOS, GRUPO N°3.2021	1. OBRAS	5661-13-LP21	En Ejecución	Propuesta publica	30-abr-21	20-may-21	10-ago-21	10-ago-21	03-ago-21	31-dic-21			Sin Reajuste	95.126	235.697	76.052.457	3	ARENAS Y SALGADO CONSTRUCCIONES E ING LTDA.	0	49.218	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.866	10.329	0	30.024	17.970	Contratación de Obras		
Agua Potable Rural - FET COVID-19	De Los Ríos	RANCO	LA UNION	De Los Ríos	PROYECTOS	40029434-0	CONSERVACION SERVICIO DE APR DE LOS LEONES COMUNA DE LA UNION	EJECUCION	CONSULTORIAS	Los Ríos	333250	Gestión de Proyecto Conservación de los Servicios de APR de Trehuaco, Los Leones, Trumao y Cayurruca, Región de los Ríos. Grupo N°2.2021.	11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION	N/A	En Ejecución	Trato directo			09-ago-21	31-dic-21			RANCO	LA UNION, RIO BUENO	Sin Reajuste	29.938	29.938	96.579.800	5	EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A.	0	7.723	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.125	1.398	0			
Agua Potable Rural - FET COVID-19	De Los Ríos	RANCO	LA UNION	De Los Ríos	PROYECTOS	40029434-0	CONSERVACION SERVICIO DE APR DE LOS LEONES COMUNA DE LA UNION	EJECUCION	OBRAS CIVILES	Los Ríos	337991	Plan Recuperación Económica) CONSERVACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE RURAL DE TREHUACO, LOS LEONES, TRUMAO Y CAYURRUCA, REGION DE LOS RIOS GRUPO N°2.2021.	1. OBRAS	5661-14-LD21	En Ejecución	Propuesta publica	30-abr-21	20-may-21	16-ago-21	16-ago-21	03-ago-21	31-dic-21			Sin Reajuste	103.814	299.377	76.052.457	3	ARENAS Y SALGADO CONSTRUCCIONES E ING LTDA.	0	27.227	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.246	15.982	0	Contratación de Obras		
Agua Potable Rural - FET COVID-19	De Los Ríos	VALDIVIA	PALLAQUO	De Los Ríos	PROYECTOS	40029435-0	CONSERVACION SERVICIO DE APR DE SANTA FILOMENA 2 COMUNA DE PALLAQUO	EJECUCION	CONSULTORIAS	Los Ríos	333245	Gestión de Proyecto Conservación de los Servicios de APR de Quilquico, Quimán, Santa Filomena 2 y Dollicno, Región de los Ríos.	11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION	N/A	En Ejecución	Trato directo			09-ago-21	31-dic-21			VALDIVIA, RANCO	LOS LAGOS, PALLAQUO, FUTRONO	Sin Reajuste	23.570	23.570	96.579.800	5	EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A.	0	7.389	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.463	1.861	3.265	0		
Agua Potable Rural - FET COVID-19	De Los Ríos	VALDIVIA	PALLAQUO	De Los Ríos	PROYECTOS	40029435-0	CONSERVACION SERVICIO DE APR DE SANTA FILOMENA 2 COMUNA DE PALLAQUO	EJECUCION	OBRAS CIVILES	Los Ríos	337983	Plan Recuperación Económica) CONSERVACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE R																																							

