



ORD. N° 016 /2025

OBRA : "CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE ANTOFAGASTA, SECTOR COMUNA DE ANTOFAGASTA (NORTE), ETAPA II, REGIÓN DE ANTOFAGASTA, (SAFI 333897)"; NUEVO 2021

ANT. : Carta N° 160 de fecha 24.07.2025.
 (Proceso N°: 19326268)

MAT. : Informa Termino de Obra

INC. : - Carta N° 160

ANTOFAGASTA, 19.08.2025

DE : INSPECTOR FISCAL – Sra. JUANA M^a CORTÉS GALLARDO.

**A : DIRECTOR REGIONAL
 REGIÓN DE ANTOFAGASTA**

De acuerdo a lo señalado en carta N°160 de fecha 24 de julio 2025, de la empresa Constructora EPAV S.A. y regularizando lo ya enviado por correo electrónico, me permito informar que esta Inspección Fiscal ha constatado en terreno con fechas 21, 22 y 23 de julio de 2025, el término del Contrato, dejándolo establecido con fecha 19 de julio 2025, el cual corresponde a la fecha legal de término de Contrato. Las últimas recepciones Rutinaria N°48 y Periódica N°7, fueron realizadas entre los días 21 al 23 de julio de 2025, mientras que la última recepción de obras por Nivel de Servicio fue realizada los días 21 y 22 de julio de 2025. Por lo anterior, se solicita instruir a quien corresponda la designación de Comisión de Calificación final y posteriormente estaría en condiciones de realizar proceso de devolución de retenciones y Liquidación Final, previo a la tramitación de la Modificación N°4 (ajuste de cubicaciones), la cual se encuentra en proceso de firma de Convenio.

Saluda Atentamente a Ud.,

PROCESO N° 19401834

Distribución

- Jefe Depto. de Contratos Vialidad Región de Antofagasta.
- Jefe de Conservación Regional.
- Jefe Provincial de conservación Antofagasta.
- Jefe de Laboratorio Regional
- Inspector Fiscal, Sra. Juana M^a Cortés G.
- Archivo de Contratos



21 de Mayo N° 470 – 3° piso
Teléfonos (55) 422037 www.mop.cl
Email contacto: OIRS claudia.yancovic@mop.gov.cl

