



CONSERVACION DE LA RED VIAL,
CONSERVACION PERIODICA RUTA B-
245 (CRUCE B-241 SAN PEDRO DE
ATACAMA - GUATIN) – CRUCE B-179
(LINZOR), KM. 21,000 AL KM. 29,200
COMUNA DE SAN PEDRO DE
ATACAMA, PROVINCIA DE EL LOA,
REGION DE ANTOFAGASTA, 2DO.
LLAMADO, NUEVO 2024"

Código SAFI 407.816

ACTA DE RECEPCION PROVISIONAL

En el lugar de la obra, con fecha 10 de Septiembre de 2025, se reunió la Comisión de Recepción Provisional del contrato **CONSERVACION DE LA RED VIAL, CONSERVACION PERIODICA RUTA B-245 (CRUCE B-241 SAN PEDRO DE ATACAMA - GUATIN) – CRUCE B-179 (LINZOR), KM. 21,000 AL KM. 29,200 COMUNA DE SAN PEDRO DE ATACAMA, PROVINCIA DE EL LOA, REGION DE ANTOFAGASTA, 2DO. LLAMADO, NUEVO 2024"**. Designada por Resolución DRV REGIÓN DE ANTOFAGASTA. N° 1431 (Exenta) de fecha 09 de Septiembre del 2025, integrada por los siguientes profesionales:


- Sr. Lino Sarria Khamg – Ingeniero Constructor.
en representación del Seremi OO.PP. Región de Antofagasta.
- Sr. Jonathan Astudillo Carvajal – Ingeniero Constructor.
en representación del Director Regional de Vialidad Región de Antofagasta.
- Sr. Alejandro Rojas Montaña – Ingeniero Civil.
en representación del Jefe del Depto. De Conservación

Asesorará a la Comisión el Sr. Carlos Mateluna Gatica, Inspector Fiscal de la obra.

Esta obra fue contratada con la empresa Empresa Constructora Duffco SPA., según Resolución DRV. REGIÓN DE ANTOFAGASTA N° 359 de fecha 07 de Marzo de 2025 por un monto original ascendente a \$ 1.421.960.200 y terminada de construir el 23 de Agosto de 2025, según carta Duffco Ruta B-245-0042 del 23 Agosto del 2025 y ratificada con Oficio Ord. N° 37/2025 de fecha 02 de Septiembre de 2025 del Sr. Inspector Fiscal.

La Comisión recorrió detenidamente la obra contratada y pudo comprobar que ha sido construida de acuerdo a las Bases Administrativas, Especificaciones Técnicas, por lo que se determinó recibir la obra en forma Provisional.

Para constancia se firma la presente Acta.


p. SEREMI OO.PP. II REGIÓN
LINO SARRIA KHAMG


p. DIRECTOR REG. DE VIAL.- II REGIÓN
JONATHAN ASTUDILLO CARVAJAL


P.JEFE DEPTO. DE CONSERVACIÓN
ALEJANDRO ROJAS MONTAÑO



PRESUPUESTO DEFINITIVO

CÓDIGO	OPERACIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	COSTO
62D20245	CRUCE B-241 (SAN PEDRO DE ATACAMA) - GUATÍN - GEYSERS DEL TATIO - CRUCE B-179 (LINZOR)				
FAJA VIAL					
5.101-8	REMOCIÓN DE SEÑALIZACIÓN VERTICAL LATERAL	Nº	19,000	200.000	3.800.000
5.101-8	REMOCIÓN DE SEÑALIZACIÓN VERTICAL LATERAL	Nº	5,700	200.000	1.140.000
5.101-8	REMOCIÓN DE SEÑALIZACIÓN VERTICAL LATERAL	Nº	18,300	190.000	3.477.000
MOVIMIENTO DE TIERRAS					
5.201-3	EXCAVACIÓN DE CORTE EN TERRENO DE CUALQUIER NATURALEZA	M3	7.715,000	27.000	208.305.000
5.201-3	EXCAVACIÓN DE CORTE EN TERRENO DE CUALQUIER NATURALEZA	M3	877,300	27.000	23.687.100
5.202-1	EXCAVACIÓN EN TERRENO DE CUALQUIER NATURALEZA PARA OBRAS DE DRENAJE	M3	94,000	49.996	4.699.624
5.202-1	EXCAVACIÓN EN TERRENO DE CUALQUIER NATURALEZA PARA OBRAS DE DRENAJE	M3	28,200	49.996	1.409.887
5.202-1	EXCAVACIÓN EN TERRENO DE CUALQUIER NATURALEZA PARA OBRAS DE DRENAJE	M3	41,800	48.000	2.006.400
5.206-1	RELLENO ESTRUCTURAL	M3	48,000	50.000	2.400.000
5.209-1	PREPARACIÓN DE LA SUBRASANTE	M2	56.000,000	4.000	224.000.000
7.302.05D01	CONFECCIÓN DE TERRAPLENES	M3	3.302,800	27.000	89.175.600
DRENAJE					
5.601-2C	TUBOS DE BASE PLANA DE ALTA RESISTENCIA DE HORMIGÓN SIMPLE, D = 1,00 M	M	24,000	899.998	21.599.952
5.601-2C	TUBOS DE BASE PLANA DE ALTA RESISTENCIA DE HORMIGÓN SIMPLE, D = 1,00 M	M	7,200	899.998	6.479.986
5.601-2C	TUBOS DE BASE PLANA DE ALTA RESISTENCIA DE HORMIGÓN SIMPLE, D = 1,00 M	M	1,300	850.000	1.105.000
CAMINOS DE GRAVA Y SUELOS NATURALES					
7.306.08D01	CONFECCIÓN DE CAPA GRANULAR DE RODADURA CON ADICIÓN DE CLORURO DE MAGNESIO	M3	6.888,000	50.000	344.400.000
7.306.08D01	CONFECCIÓN DE CAPA GRANULAR DE RODADURA CON ADICIÓN DE CLORURO DE MAGNESIO	M3	1.543,200	50.000	77.160.000
PUENTES Y ESTRUCTURAS					
5.501-4	HORMIGÓN G17	M3	30,000	1.200.000	36.000.000
SEGURIDAD VIAL					
5.702-5A	DELINEADORES VERTICALES	Nº	24,000	500.000	12.000.000
5.702-5B	BALIZA ROL DE CAMINO Y KILÓMETRO	Nº	2,000	499.998	999.996
5.702-5C	BALIZA KILÓMETRO	Nº	16,000	499.998	7.999.968
5.702-5E	DELINEADOR DIRECCIONAL SIMPLE	Nº	52,000	600.000	31.200.000
7.308.05C01	COLOCACIÓN DE SEÑALES VERTICALES LATERALES TIPO 2, SP <= 1 M2	Nº	79,000	800.000	63.200.000
7.308.05E01	COLOCACIÓN DE SEÑALES VERTICALES LATERALES TIPO 4, 2 M2 < SP <= 3 M2	Nº	1,000	1.500.000	1.500.000
7.308.05F01	COLOCACIÓN DE SEÑALES VERTICALES LATERALES TIPO 5, 3 M2 < SP <= 7 M2	Nº	2,000	2.500.000	5.000.000
7.308.05F01	COLOCACIÓN DE SEÑALES VERTICALES LATERALES TIPO 5, 3 M2 < SP <= 7 M2	Nº	0,600	2.450.000	1.500.000
7.308.05G01	COLOCACIÓN DE SEÑALES VERTICALES LATERALES TIPO 6, 7 M2 < SP <= 12 M2	Nº	0,400	3.000.000	980.000
7.308.05G01	COLOCACIÓN DE SEÑALES VERTICALES LATERALES TIPO 6, 7 M2 < SP <= 12 M2	Nº	1,000	3.000.000	3.000.000
7.308.05G01	COLOCACIÓN DE SEÑALES VERTICALES LATERALES TIPO 6, 7 M2 < SP <= 12 M2	Nº	0,300	3.000.000	900.000
7.308.05H01	COLOCACIÓN DE SEÑALES VERTICALES LATERALES TIPO 7, 12 M2 < SP <= 14 M2	Nº	0,700	2.950.000	2.065.000
7.308.05H01	COLOCACIÓN DE SEÑALES VERTICALES LATERALES TIPO 7, 12 M2 < SP <= 14 M2	Nº	0,000	4.000.000	0
S / C					
AUXILIARES, ESPECIFICACIONES Y MANEJO AMBIENTAL					
5.804 - 2	PLAN DE GESTIÓN RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y/O DEMOLICIONES	GL	1,000	1.000.000	1.000.000
7.311.01A01	INSTALACIÓN DE FAENAS Y CAMPAMENTOS EN OBRAS DE MANTENIMIENTO	GL	1,000	1.999.998	1.999.998
7.311.01B01	OPERACIÓN Y ABANDONO DE INSTALACIÓN DE FAENA	GL	1,000	1.000.000	1.000.000
7.311.02001	APERTURA, USO Y ABANDONO DE BOTADEROS EN OBRAS DE MANTENIMIENTO	GL	1,000	2.000.000	2.000.000
7.311.03001	APERTURA, EXPLOTACIÓN Y ABANDONO DE EMPRÉSTITOS EN OBRAS DE MANTENIMIENTO	GL	1,000	2.000.000	2.000.000
7.311.04001	PLANTAS DE PRODUCCIÓN DE MATERIALES EN OBRAS DE MANTENIMIENTO	GL	1,000	2.000.000	2.000.000
OBRAS EXTRAORDINARIAS (ART. 105 R.C.O.P.)					
62D20245	Cruce B-241 (San Pedro de Atacama) - Guatín - Geysers del Tatio - Cruce B-179 (Linzor)				

1.194.090.511
226.877.197
1.420.967.708

TOTAL NETO
IVA
TOTAL C/IVA

TOTAL PRESUPUESTO

1.420.967.708

Nota:

- (d): Partida cuya cantidad ha sido disminuida
- (c): Partida cuya cantidad se aumenta a precio convenido
- (p): Partida cuya cantidad se aumenta a precio pactado
- (e): Partida de obra extraordinaria



P. SEREMI OO.PP. II REGIÓN
LINO SARRIA KHAMG



P. DIRECTOR REG. DE VIAL.-II REGIÓN
JONATHAN ASTUDILLO CARVAJAL

P. JEFE DEPTO. DE CONSERVACIÓN
ALEJANDRO ROJAS MONTAÑO

