

CONSTRUCTORA ECOPSA SPA

R.U.T.: 96.542.940-9

CAMINO MELIPILLA 1550 - SANTIAGO - CHILE

FONO: (56-2) 2683 2188

E-mail: ecopsa@ecopsa.com

REPORT MAQUINARIA

Nº 23456

DÍA	MES	AÑO
07	10	25


Maquinaria: Camión 314 Litros
Obra: Obra Llen Llen Llen
Empresa: Ecopsa Spa
Operador: Miguel en
Actividad: Perforación


Placa: 07 LB-58
Tramo:
Orden de Compra


HORÓMETRO INICIAL	HORÓMETRO FINAL	HORAS
769621	169682	

CARGA DE COMBUSTIBLE (Lts.)	ACEITE (Lts.)
	Una vuelta 8726

Observaciones: Camión 8722 03 viaje por


FIRMA OPERADOR


VºBº JEFE OBRA


VºBº OF. TÉCNICA OBRA

CONSTRUCTORA ECOPSA SPA

R.U.T.: 96.542.940-9

CAMINO MELIPILLA 1550 - SANTIAGO - CHILE

FONO: (56-2) 2683 2188

E-mail: ecopsa@ecopsa.com

REPORT MAQUINARIA**Nº 23466**

DÍA	MES	AÑO
26	10	2015

Maquinaria: Camión 3/4 VolvoPlaca: PLB-58Obra: Abol Venken Tno

Tramo: _____

Empresa: Ecopsa Spa

Orden de Compra _____


Operador: ManuelActividad: servicio

HORÓMETRO INICIAL	HORÓMETRO FINAL	HORAS
170287	170432	
49 Lts.		

CARGA DE COMBUSTIBLE (Lts.)	ACEITE (Lts.)

Observaciones: Km 4800 a 1100, 03 Vigas de

FIRMA OPERADOR



VºBº JEFE OBRA

VºBº OF. TÉCNICA OBRA

CONSTRUCTORA ECOPSA SPA

R.U.T.: 96.542.940-9

CAMINO MELIPILLA 1550 - SANTIAGO - CHILE

FONO: (56-2) 2683 2188

E-mail: ecopsa@ecopsa.com

REPORT MAQUINARIA**Nº 23468**


DÍA	MES	AÑO
22	10	25


Maquinaria: Camion 3/4 Tono Placa: PPFB-58
Obra: Obra Nuevo Ken Tino Tramo: _____
Empresa: ECOPSA SPA Orden de Compra _____
Operador: Manuel Perez
Actividad: Reparación de

HORÓMETRO INICIAL	HORÓMETRO FINAL	HORAS
170591	170694	

CARGA DE COMBUSTIBLE (Lts.)	ACEITE (Lts.)
60 lts	

Observaciones: KM 6400 P. 03 Vigas Roca


FIRMA OPERADOR


VºBº JEFE OBRA

VºBº OF. TÉCNICA OBRA