
Informe mensual de Iniciativas de Inversión programadas y en ejecución MOP año 2020

(Montos en miles de $)

Mes: Julio de 2020

Servicio Reg Proyecto Reg Contrato Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación Centro gestión Cod Contrato Nombre Contrato Clasificación Estado Tipo Contratación F Licitación F Apertura
F Resolución de 

Adjudicación
F Trámite F Inicio F Término Provincia Contrato Comuna Contrato Tipo Reajuste Presupuesto oficial

Monto Vigente 

Contrato
Rut Contratista Nombre Contratista Inversión Anterior Programado año ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo TIPO DE GASTO

Arquitectura de Arica y Parinacota de Arica y Parinacota PROYECTOS 30459272-0 NORMALIZACION 

EDIFICIO SERVICIOS 

PUBLICOS, ARICA

DISEÑO GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Arica y Parinacota 310913 G.A. NORMALIZACION 

EDIFICIO SERVICIOS 

PUBLICOS, ARICA - 

AYP 2020

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 Sin Reajuste 0 500 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 500 0 0 0 80 70 70 30 30 60 60 60 40 0

Arquitectura de Arica y Parinacota de Arica y Parinacota PROYECTOS 30459272-0 NORMALIZACION 

EDIFICIO SERVICIOS 

PUBLICOS, ARICA

DISEÑO CONSULTORÍAS Arica y Parinacota 310915 NORMALIZACION 

EDIFICIO SERVICIOS 

PUBLICOS, REGION 

DE ARICA Y 

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

En Adjudicación Propuesta publica             01-may-20 09-jun-20 02-ene-00 02-ene-00 20-oct-20 05-dic-20 ARICA ARICA Sin Reajuste 35.000 35.000 0 0 12.573 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.573 29.337 Asesoría y 

Consultoría de 

Gestión de Proyectos

Arquitectura de Arica y Parinacota Fondos sin decretar PROYECTOS 40020944-0 CONSERVACION 

CONSERVACIÓN 

EMERGENCIA 

CUBIERTA EDIFICIO 

SS.PP. REGIÓN DE 

ARICA Y PARINACOTA

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Arica y Parinacota 319252 CONSERVACION 

EMERGENCIA 

CUBIERTA EDIFICIO 

SS.PP

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 Sin Reajuste 0 800 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300 250 250 0

Arquitectura de Arica y Parinacota de Arica y Parinacota PROYECTOS 40020944-0 CONSERVACION 

CONSERVACIÓN 

EMERGENCIA 

CUBIERTA EDIFICIO 

SS.PP. REGIÓN DE 

ARICA Y PARINACOTA

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y Parinacota 315380 CONSERVACIÓN 

EMERGENCIA 

CUBIERTA EDIFICIO 

SS.PP. REGIÓN DE 

ARICA Y PARINACOTA

1. OBRAS En Licitación Propuesta publica             06-oct-20 19-nov-20 02-ene-00 02-ene-00 18-dic-20 16-jun-21 Otros 445.106 445.106 0 0 89.022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 89.022 356.085 Contratación de 

Obras

Arquitectura de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 40012173-0 CONSTRUCCION 

BANDERA REGIONAL 

DE TARAPACA

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Tarapacá 310927 GASTOS 

ADMINISTRATIVOS 

CONSTRUCCIÓN DE 

UN MÁSTIL Y 

BANDERA EN LA 

CAPITAL REGIONAL

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 Sin Reajuste 0 600 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 600 0 0 0 0 0 0 0 0 350 50 50 150 0

Arquitectura de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 40012173-0 CONSTRUCCION 

BANDERA REGIONAL 

DE TARAPACA

EJECUCION CONSULTORÍAS Tarapacá 303631 AIF CONSTRUCCION 

BANDERA REGIONAL 

DE TARAPACA

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-oct-20 01-nov-20 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-20 01-may-21 IQUIQUE IQUIQUE Sin Reajuste 0 28.450 0 0 28.450 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28.450 0 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Arquitectura de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 40012173-0 CONSTRUCCION 

BANDERA REGIONAL 

DE TARAPACA

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 302861 CONSTRUCCION 

BANDERA REGIONAL 

DE TARAPACA

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-oct-20 01-nov-20 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-20 01-oct-22 IQUIQUE IQUIQUE Sin Reajuste 0 958.000 0 0 228.562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 228.562 729.438 Contratación de 

Obras

Arquitectura de Atacama de Atacama ESTUDIOS BÁSICOS 30458731-0 ACTUALIZACION 

INVENTARIO 

PATRIMONIO 

CULTURAL INMUEBLE 

REGIÓN ATACAMA

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Atacama 310848 ACTUALIZACION 

INVENTARIO 

PATRIMONIO 

CULTURAL INMUEBLE 

REGIÓN ATACAMA

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 COPIAPO COPIAPO Sin Reajuste 0 760 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 760 0 0 0 0 0 81 91 110 110 110 110 148 0

Arquitectura de Atacama de Atacama ESTUDIOS BÁSICOS 30458731-0 ACTUALIZACION 

INVENTARIO 

PATRIMONIO 

CULTURAL INMUEBLE 

REGIÓN ATACAMA

EJECUCION CONSULTORÍAS Atacama 310950 INVENTARIO 

PATRIMONIO 

INMUEBLE REGION DE 

ATACAMA

2. ESTUDIOS En Adjudicación Propuesta publica             04-may-20 14-jul-20 02-ene-00 02-ene-00 01-sept-20 09-oct-21 CHAÑARAL, COPIAPO, 

HUASCO

CHAÑARAL, COPIAPO, 

VALLENAR

Otros 280.103 280.103 0 0 134.937 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.950 0 123.987 145.166 Estudio Básicos

Arquitectura de Atacama de Atacama PROYECTOS 30132033-0 AMPLIACIÓN 

EDIFICIO MOP 

ATACAMA

DISEÑO CONSULTORÍAS Atacama 285221 AMPLIACION 

EDIFICIO MOP 

ATACAMA

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

Terminado Propuesta publica             03-jul-18 31-ago-18 07-sept-18 11-sept-18 11-sept-18 20-nov-19 COPIAPO COPIAPO Sin Reajuste 112.307 102.375 77.697.730 CRISOSTO SMITH 

ARQUITECTOS LTDA.

90.406 11.970 0 0 11.970 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Asesoría y 

Consultoría de 

Gestión de Proyectos
Arquitectura de Atacama de Atacama PROYECTOS 30395227-0 REPOSICION 

DIRECCIÓN 

PROVINCIAL 

VIALIDAD CHAÑARAL 

MOP ATACAMA

DISEÑO CONSULTORÍAS Atacama 293845 REPOSICION 

DIRECCION 

PROVINCIAL DE 

VIALIDAD CHAÑARAL

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

En Ejecución Propuesta publica             24-abr-19 20-jun-19 15-jul-19 29-jul-19 29-jul-19 23-jul-20 CHAÑARAL CHAÑARAL Otros 78.212 75.799 79.995.460 ARQUITECTOS 

UGARTE, RODRIGUEZ 

ASOC. LTDA.

15.160 60.639 0 0 11.370 18.950 0 0 0 0 18.950 0 0 11.370 0 Asesoría y 

Consultoría de 

Gestión de Proyectos

Arquitectura de Atacama de Atacama PROYECTOS 40003348-0 REPOSICION 

DIRECCION 

PROVINCIAL DE 

VIALIDAD HUASCO

DISEÑO CONSULTORÍAS Atacama 293844 REPOSICION 

DIRECCION 

PROVINCIAL DE 

VIALIDAD HUASCO

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

En Ejecución Propuesta publica             26-abr-19 27-jun-19 05-ago-19 20-ago-19 20-ago-19 13-sept-20 HUASCO VALLENAR Otros 72.389 62.750 77.697.730 CRISOSTO SMITH 

ARQUITECTOS LTDA.

12.550 50.200 0 0 9.413 15.688 0 0 0 0 0 15.688 0 9.413 0 Asesoría y 

Consultoría de 

Gestión de Proyectos

Arquitectura de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 30104758-0 RESTAURACIÓN FARO 

MONUMENTAL DE LA 

SERENA

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Coquimbo 321724 Gasto administrativo 

Proyecto El Faro

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 Sin Reajuste 0 1.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.000 0 0 0 0 0 0 53 0 0 0 0 947 0

Arquitectura de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 30104758-0 RESTAURACIÓN FARO 

MONUMENTAL DE LA 

SERENA

EJECUCION CONSULTORÍAS Coquimbo 312362 Consultoría 

Restauración Faro La 

Serena.

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

En Licitación Sin Información               01-sept-20 01-oct-20 02-ene-00 02-ene-00 01-nov-20 01-feb-21 ELQUI LA SERENA Sin Reajuste 0 60.000 0 0 60.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60.000 0 Asesoría y 

Consultoría de 

Gestión de Proyectos
Arquitectura de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 30104758-0 RESTAURACIÓN FARO 

MONUMENTAL DE LA 

SERENA

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 312360 Restauración Faro 

Monumental de La 

Serena.

1. OBRAS En Licitación Propuesta publica             14-feb-20 19-may-20 02-ene-00 02-ene-00 09-jul-20 31-dic-21 ELQUI LA SERENA Sin Reajuste 1.575.957 1.575.957 0 0 350.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70.000 130.000 150.000 1.179.526 Contratación de 

Obras

Arquitectura de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 40011262-0 CONSERVACION 

NORMATIVA VIGENTE 

D.S.-50, REGIÓN DE 

COQUIMBO.

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Coquimbo 310904 CONSERVACION 

NORMATIVA VIGENTE 

DS 50 REGION DE 

COQUIMBO LA 

SERENA, OVALLE, 

ILLAPEL Y 

TAMELCURA.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 ELQUI LA SERENA Sin Reajuste 0 500 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 500 0 0 0 0 212 0 0 0 0 0 0 288 0

Arquitectura de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 40011262-0 CONSERVACION 

NORMATIVA VIGENTE 

D.S.-50, REGIÓN DE 

COQUIMBO.

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 315407 Conservación 

Normativa Vigente DS-

50, Región de 

Coquimbo.

1. OBRAS Adjudicado                                                                                          Propuesta publica             23-abr-20 09-jun-20 02-ene-00 02-ene-00 06-jul-20 04-oct-20 ELQUI LA SERENA Sin Reajuste 103.123 102.928 76.253.750 CONSTRUCTORA E 

INMOBILIARIA GABA 

LIMITADA

0 103.122 0 0 0 0 0 0 0 41.249 41.249 20.430 0 194 0 Contratación de 

Obras

Arquitectura de Valparaíso de Valparaíso ESTUDIOS BÁSICOS 40002867-0 ACTUALIZACION 

INVENTARIO 

PATRIMONIO 

CULTURAL INMUEBLE 

REGION DE 

VALPARAISO

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Valparaíso 294147 GGAA 

ACTUALIZACION 

INVENTARIO 

PATRIMONIO 

CULTURAL INMUEBLE 

REGION DE 

VALPARAISO

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 VALPARAISO VALPARAISO Sin Reajuste 0 500 1 VARIOS 

PROVEEDORES

300 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0

Arquitectura de Valparaíso de Valparaíso ESTUDIOS BÁSICOS 40002867-0 ACTUALIZACION 

INVENTARIO 

PATRIMONIO 

CULTURAL INMUEBLE 

REGION DE 

VALPARAISO

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 307687 ACTUALIZACIÓN 

INVENTARIO 

PATRIMONIO 

CULTURAL INMUEBLE 

REGIÓN DE 

VALPARAÍSO

2. ESTUDIOS En Ejecución Propuesta publica             18-dic-19 31-ene-20 20-feb-20 20-feb-20 20-feb-20 30-abr-21 PETORCA, 

VALPARAISO, SAN 

FELIPE, LOS ANDES, 

QUILLOTA, SAN 

ANTONIO, ISLA DE 

PASCUA, MARGA 

MARGA

PETORCA, 

VALPARAISO, SAN 

FELIPE, LOS ANDES, 

QUILLOTA, SAN 

ANTONIO, ISLA DE 

PASCUA, QUILPUE

Sin Reajuste 380.925 369.900 76.584.909 PAISAJE RURAL 

INVESTIGACION Y 

GESTION DE 

PROYECTOS

0 246.601 0 0 0 36.990 0 73.980 0 0 73.980 0 0 61.651 132.324 Estudio Básicos

Arquitectura de Valparaíso de Valparaíso PROYECTOS 20155346-0 CONSTRUCCIÓN 

EDIFICIO MINISTERIO 

DE OBRAS PÚBLICAS 

VALPARAÍSO

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Valparaíso 310909 CONSTRUCCIÓN 

EDIFICIO MINISTERIO 

DE OBRAS PÚBLICAS 

VALPARAÍSO

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 Sin Reajuste 0 800 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 800 0 0 0 0 0 0 123 118 20 232 287 20 0

Arquitectura de Valparaíso de Valparaíso PROYECTOS 20155346-0 CONSTRUCCIÓN 

EDIFICIO MINISTERIO 

DE OBRAS PÚBLICAS 

VALPARAÍSO

EJECUCION CONSULTORÍAS Valparaíso 232825 ASESORÍA A LA 

INSPECCIÓN FISCAL 

CONSTRUCCIÓN 

EDIFICIO MINISTERIO 

DE OBRAS PÚBLICAS 

VALPARAÍSO - 

PRIMERA PARTE

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

En Licitación Propuesta publica             30-jun-20 27-oct-20 02-ene-00 02-ene-00 18-dic-20 14-sept-21 VALPARAISO VALPARAISO Sin Reajuste 40.200 40.200 0 0 10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.000 30.200 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Arquitectura de Valparaíso de Valparaíso PROYECTOS 20155346-0 CONSTRUCCIÓN 

EDIFICIO MINISTERIO 

DE OBRAS PÚBLICAS 

VALPARAÍSO

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 208128 CONSTRUCCIÓN 

EDIFICIO MINISTERIO 

DE OBRAS PÚBLICAS 

VALPARAÍSO - 

PRIMERA PARTE

1. OBRAS En Licitación Propuesta publica             30-jun-20 23-nov-20 02-ene-00 02-ene-00 30-dic-20 27-ago-21 VALPARAISO VALPARAISO Sin Reajuste 379.000 379.000 0 0 10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.000 369.800 Contratación de 

Obras

Arquitectura de Valparaíso de Valparaíso PROYECTOS 30434981-0 RESTAURACION 

ASCENSOR 

CONCEPCION 

COMUNA DE 

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 320225 PERITAJE INCIDENTE 

ASCENSOR 

CONCEPCIÓN DE 

VALPARAÍSO

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

En Ejecución Trato directo                 01-may-20 01-jun-20 16-jun-20 16-jun-20 16-jun-20 03-ago-20 Sin Reajuste 12.917 12.917 60.910.000 UNIVERSIDAD DE 

CHILE

0 20.000 0 0 0 0 0 0 3.875 3.875 0 9.042 0 3.208 0 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Arquitectura de Valparaíso de Valparaíso PROYECTOS 30453874-0 RESTAURACION 

ASCENSOR 

VILLASECA, COMUNA 

DE VALPARAISO

EJECUCION CONSULTORÍAS Valparaíso 259539 AIF RESTAURACIÓN 

ASCENSOR 

VILLASECA COMUNA 

DE VALPARAÍSO

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

Terminado Propuesta publica             13-sept-17 26-oct-17 29-nov-17 29-nov-17 29-nov-17 04-ene-19 Sin Reajuste 77.047 76.418 76.249.409 CONSULTORA Y 

SERVICIOS MARCELA 

RODRIGUEZ S. EIRL

76.418 39.437 0 0 0 0 0 0 0 39.437 0 0 0 0 0 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Arquitectura de Valparaíso de Valparaíso PROYECTOS 30453874-0 RESTAURACION 

ASCENSOR 

VILLASECA, COMUNA 

DE VALPARAISO

EJECUCION CONSULTORÍAS Valparaíso 312456 ASESORÍA A LA 

INSPECCIÓN FISCAL 

SEGUNDA PARTE 

OBRA RESTAURACIÓN 

ASCENSOR 

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-oct-20 01-nov-20 02-ene-00 02-ene-00 01-nov-20 01-sept-21 VALPARAISO VALPARAISO Sin Reajuste 0 10.000 0 0 10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.000 0 0 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Arquitectura de Valparaíso de Valparaíso PROYECTOS 30453874-0 RESTAURACION 

ASCENSOR 

VILLASECA, COMUNA 

DE VALPARAISO

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 259474 RESTAURACIÓN 

ASCENSOR 

VILLASECA COMUNA 

DE VALPARAÍSO

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             28-nov-16 05-may-17 17-jul-17 07-ago-17 07-ago-17 29-may-19 Sin Reajuste 3.293.881 3.064.627 96.988.100 INGENIERIA Y 

CONSTRUCCION 

PUERTO PRINCIPAL 

SA

0 818.136 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 818.136 0 Contratación de 

Obras

Arquitectura de Valparaíso Fondos sin decretar PROYECTOS 30453874-0 RESTAURACION 

ASCENSOR 

VILLASECA, COMUNA 

DE VALPARAISO

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 310341 RESTAURACIÓN 

ASCENSOR 

VILLASECA COMUNA 

DE VALPARAÍSO- 

diferencia de 10.000

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 Sin Reajuste 0 10 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0

Arquitectura de Valparaíso de Valparaíso PROYECTOS 30453923-0 RESTAURACION 

ASCENSOR MONJAS, 

COMUNA DE 

VALPARAISO

EJECUCION CONSULTORÍAS Valparaíso 312457 ASESORÍA A LA 

INSPECCIÓN FISCAL 

SEGUNDA PARTE 

RESTAURACIÓN 

ASCENSOR MONJAS

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-oct-20 01-nov-20 02-ene-00 02-ene-00 01-nov-20 01-sept-21 VALPARAISO VALPARAISO Sin Reajuste 0 10.000 0 0 85.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85.000 0 0 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Arquitectura de Valparaíso de Valparaíso PROYECTOS 30453923-0 RESTAURACION 

ASCENSOR MONJAS, 

COMUNA DE 

VALPARAISO

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 259476 RESTAURACIÓN 

ASCENSOR MONJAS 

COMUNA DE 

VALPARAÍSO

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             28-nov-16 13-abr-17 02-jun-17 27-jun-17 27-jun-17 28-feb-19 VALPARAISO VALPARAISO Sin Reajuste 1.965.215 2.135.555 59.190.140 PROYECTOS Y 

REHABILITACIONES 

KALAM S.A.

1.836.249 1.540.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.540.000 0 0 Contratación de 

Obras

Arquitectura de Valparaíso de Valparaíso PROYECTOS 30459830-0 RESTAURACION  

IGLESIA Y CONVENTO 

SAN FRANCISCO DEL 

BARON CERRO 

BARON, VALPARAISO

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 320058 RESTAURACIÓN 

IGLESIA Y CONVENTO 

SAN FRANCISCO 

BARÓN, VALPARAISO 

SEGUNDO LLAMADO

1. OBRAS En Licitación Propuesta publica             04-sept-20 05-mar-21 02-ene-00 02-ene-00 22-may-21 22-may-23 Sin Reajuste 7.390.497 7.390.497 0 0 10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.000 1.090.000 Contratación de 

Obras

Arquitectura Metropolitana de 

Santiago

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 30114382-0 RESTAURACION 

PALACIO PEREIRA Y 

REPOSICIÓN 

EDIFICIOS CONSEJO 

MONUMENTOS 

NACIONALES Y DIBAM

EJECUCION CONSULTORÍAS Metropolitana 311402 SUPERVISIÓN DEL 

PROYECTO EN OBRA 

RESTAURACIÓN 

PALACIO PEREIRA Y 

REPOSICIÓN 

EDIFICIOS CMN Y 

DIBAM 2019

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-19 01-ene-19 27-dic-19 27-dic-19 19-nov-18 18-dic-19 SANTIAGO SANTIAGO Sin Reajuste 27.852 25.395 6.971.135 PUGA LARRAIN MARIA 

CECILIA DE LOS 

ANGELES

25.395 40.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40.000 0 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Arquitectura Metropolitana de 

Santiago

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 30114382-0 RESTAURACION 

PALACIO PEREIRA Y 

REPOSICIÓN 

EDIFICIOS CONSEJO 

MONUMENTOS 

NACIONALES Y DIBAM

EJECUCION OBRAS CIVILES Metropolitana 226717 OBRAS DE 

RESTAURACION 

PALACIO PEREIRA

1. OBRAS Terminado Propuesta publica             15-may-15 05-oct-15 30-nov-15 13-jun-16 14-jun-16 11-dic-19 SANTIAGO SANTIAGO Sin Reajuste 14.491.228 16.410.853 76.575.005 CONSORCIO COSAL-

KALAM SPA

16.354.081 150.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 54.016 0 95.985 0 Contratación de 

Obras

Arquitectura Metropolitana de 

Santiago

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 30310626-0 CONSTRUCCIÓN 

CENTRO GABRIELA 

MISTRAL ETAPA 2

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Metropolitana 226730 HABILITACION 2 DA 

ETAPA DEL CENTRO 

CULTURAL GABRIELA 

MISTRAL

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 SANTIAGO SANTIAGO Sin Reajuste 0 53.993 1 VARIOS 

PROVEEDORES

23.993 5.000 0 0 0 0 0 0 0 625 625 625 625 2.500 5.000

Arquitectura Metropolitana de 

Santiago

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 30310626-0 CONSTRUCCIÓN 

CENTRO GABRIELA 

MISTRAL ETAPA 2

EJECUCION CONSULTORÍAS Metropolitana 312045 Asesoría A LA 

INSPECCION FISCAL 

DE LA OBRA 

CONSTRUCCION 

CENTRO GABRIELA 

MISTRAL ETAPA 2 

(TERMINACION 

OBRAS)

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-ago-20 01-ago-20 02-ene-00 02-ene-00 01-ago-20 01-abr-21 SANTIAGO SANTIAGO Sin Reajuste 0 310.000 0 0 190.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47.500 95.000 47.500 120.000 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Arquitectura Metropolitana de 

Santiago

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 30310626-0 CONSTRUCCIÓN 

CENTRO GABRIELA 

MISTRAL ETAPA 2

EJECUCION CONSULTORÍAS Metropolitana 320846 ARBITRAJE FISCALIA 

CONSTRUCCIÓN 

CENTRO GABRIELA 

MISTRAL ETAPA 2", 

SANTIAGO

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-sept-20 01-sept-20 02-ene-00 02-ene-00 01-oct-20 01-dic-20 Sin Reajuste 0 140.000 0 0 60.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30.000 10.000 20.000 80.000 Asesoría y 

Consultoría de 

Gestión de Proyectos

Arquitectura Metropolitana de 

Santiago

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 30310626-0 CONSTRUCCIÓN 

CENTRO GABRIELA 

MISTRAL ETAPA 2

EJECUCION OBRAS CIVILES Metropolitana 294862 CONSTRUCCION 

CENTRO GABRIELA 

MISTRAL ETAPA 2

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-dic-20 01-dic-20 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-20 01-dic-23 SANTIAGO SANTIAGO Sin Reajuste 0 19.675.234 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 Contratación de 

Obras

Arquitectura Metropolitana de 

Santiago

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 30310626-0 CONSTRUCCIÓN 

CENTRO GABRIELA 

MISTRAL ETAPA 2

EJECUCION OBRAS CIVILES Metropolitana 308778 ADMINISTRACIÓN 

DIRECTA (3) EN LA 

OBRA 

"CONSERVACIÓN Y 

MANTENCIÓN - 

CONSTRUCCIÓN 

CENTRO GABRIELA 

MISTRAL ETAPA 2", 

SANTIAGO

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

En Ejecución Trato directo                 SANTIAGO SANTIAGO Sin Reajuste 0 185.700 1 VARIOS 

PROVEEDORES

9.391 18.200 0 0 0 0 0 0 0 17.408 0 0 0 792 0

Arquitectura Metropolitana de 

Santiago

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 30310626-0 CONSTRUCCIÓN 

CENTRO GABRIELA 

MISTRAL ETAPA 2

EJECUCION OBRAS CIVILES Metropolitana 312076 REPOSICION CIERRE 

DE OBRAS 

CONSTRUCCION 

CENTRO GABRIELA 

MISTRAL ETAPA 2

1. OBRAS En Ejecución Trato directo                 01-jul-20 01-jul-20 12-ago-20 12-ago-20 06-dic-19 17-ene-20 SANTIAGO SANTIAGO Sin Reajuste 275.715 275.715 96.825.130 FERROVIAL AGROMAN 

CHILE S.A.

0 275.715 0 0 0 0 0 0 0 211.683 59.032 0 0 5.000 0 Contratación de 

Obras

Arquitectura Metropolitana de 

Santiago

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 30310626-0 CONSTRUCCIÓN 

CENTRO GABRIELA 

MISTRAL ETAPA 2

EJECUCION OBRAS CIVILES Metropolitana 320845 "CONSERVACIÓN Y 

MANTENCIÓN - 

CONSTRUCCIÓN 

CENTRO GABRIELA 

MISTRAL ETAPA 2" 

(ADMINISTRACION 

DIRECTA 4)

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

En Ejecución Trato directo                 Sin Reajuste 0 320.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 56.085 0 0 0 0 0 0 0 28.176 0 1.421 10.321 16.167 30.000

Arquitectura Metropolitana de 

Santiago

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 30310626-0 CONSTRUCCIÓN 

CENTRO GABRIELA 

MISTRAL ETAPA 2

EJECUCION OBRAS CIVILES Metropolitana 321180 "CONSERVACIÓN Y 

MANTENCIÓN - 

CONSTRUCCIÓN 

CENTRO GABRIELA 

MISTRAL ETAPA 2" 

(ADMINISTRACION 

DIRECTA 5

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Por Licitar Trato directo                 Sin Reajuste 0 187.975 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50.000

Arquitectura Metropolitana de 

Santiago

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 30310626-0 CONSTRUCCIÓN 

CENTRO GABRIELA 

MISTRAL ETAPA 2

EJECUCION OTROS GASTOS Metropolitana 308778 ADMINISTRACIÓN 

DIRECTA (3) EN LA 

OBRA 

"CONSERVACIÓN Y 

MANTENCIÓN - 

CONSTRUCCIÓN 

CENTRO GABRIELA 

MISTRAL ETAPA 2", 

SANTIAGO

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

En Ejecución Trato directo                 SANTIAGO SANTIAGO Sin Reajuste 0 185.700 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 110.000 0 0 0 0 0 0 16.118 78.897 0 0 14.985 0 0

Arquitectura Metropolitana de 

Santiago

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 30310626-0 CONSTRUCCIÓN 

CENTRO GABRIELA 

MISTRAL ETAPA 2

EJECUCION OTROS GASTOS Metropolitana 316062 CONSTRUCCION 

CENTRO GABRIELA 

MISTRAL ETAPA 2

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Sin Información               SANTIAGO SANTIAGO Sin Reajuste 0 145.000 0 0 56.284 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56.284 0

Arquitectura Metropolitana de 

Santiago

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 30310626-0 CONSTRUCCIÓN 

CENTRO GABRIELA 

MISTRAL ETAPA 2

EJECUCION OTROS GASTOS Metropolitana 320845 "CONSERVACIÓN Y 

MANTENCIÓN - 

CONSTRUCCIÓN 

CENTRO GABRIELA 

MISTRAL ETAPA 2" 

(ADMINISTRACION 

DIRECTA 4)

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

En Ejecución Trato directo                 Sin Reajuste 0 320.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 118.716 0 0 0 0 0 0 0 13.672 13.672 13.672 4.521 73.180 102.025

Arquitectura Metropolitana de 

Santiago

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 30310626-0 CONSTRUCCIÓN 

CENTRO GABRIELA 

MISTRAL ETAPA 2

EJECUCION OTROS GASTOS Metropolitana 321180 "CONSERVACIÓN Y 

MANTENCIÓN - 

CONSTRUCCIÓN 

CENTRO GABRIELA 

MISTRAL ETAPA 2" 

(ADMINISTRACION 

DIRECTA 5

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Por Licitar Trato directo                 Sin Reajuste 0 187.975 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 137.965

Arquitectura Metropolitana de 

Santiago

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40002529-0 CONSERVACION 

PALACIO DE LA 

MONEDA 2019-2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Metropolitana 310758 CONSERVACION 

PALACIO DE LA 

MONEDA 2019-2021 

SANTIAGO

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-nov-20 01-nov-20 02-ene-00 02-ene-00 01-nov-20 01-dic-20 Sin Reajuste 0 250.000 0 0 61.663 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 61.663 0 Contratación de 

Obras

Arquitectura de Ñuble de Ñuble ESTUDIOS BÁSICOS 40011233-0 ACTUALIZACION 

INVENTARIO 

PATRIMONIO 

CULTURAL INMUEBLE 

REGIÓN DE ÑUBLE

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Ñuble 310851 ACTUALIZACION 

INVENTARIO 

PATRIMONIO 

CULTURAL INMUEBLE 

REGIÓN ÑUBLE

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 0 850 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 850 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 100 650 0

Arquitectura de Ñuble de Ñuble ESTUDIOS BÁSICOS 40011233-0 ACTUALIZACION 

INVENTARIO 

PATRIMONIO 

CULTURAL INMUEBLE 

REGIÓN DE ÑUBLE

EJECUCION CONSULTORÍAS Ñuble 310849 ACTUALIZACION 

INVENTARIO 

PATRIMONIO 

CULTURAL INMUEBLE 

REGIÓN ÑUBLE

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

En Licitación Propuesta publica             08-may-20 08-jul-20 02-ene-00 02-ene-00 10-ago-20 19-oct-21 DIGUILLÍN CHILLAN Sin Reajuste 273.249 273.249 0 0 81.294 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 81.294 191.955 Asesoría y 

Consultoría de 

Gestión de Proyectos

Arquitectura de Ñuble de Ñuble PROYECTOS 40011866-0 CONSTRUCCION 

MASTIL BANDERA 

REGIONAL DE ÑUBLE

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Ñuble 310928 CONSTRUCCIÓN DE 

UN MÁSTIL Y 

BANDERA EN LA 

CAPITAL REGIONAL

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 0 650 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 650 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 100 450 0

Arquitectura de Ñuble de Ñuble PROYECTOS 40011866-0 CONSTRUCCION 

MASTIL BANDERA 

REGIONAL DE ÑUBLE

EJECUCION OBRAS CIVILES Ñuble 301248 Construcción mástil 

Bandera regional 

Ñuble

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-dic-20 01-dic-20 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-20 01-jun-21 DIGUILLÍN CHILLAN Sin Reajuste 0 591.285 0 0 391.285 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 391.285 200.000 Contratación de 

Obras

Arquitectura de Ñuble de Ñuble PROYECTOS 40012463-0 CONSTRUCCIÓN 

CENTRO CÍVICO EN 

EJE LIBERTAD 

CHILLÁN, REGIÓN DE 

ÑUBLE

DISEÑO GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Ñuble 310862 CONSTRUCCION 

CENTRO CIVICO EN 

EJE LIBERTAD 

CHILLAN REGION DE 

ÑUBLE

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 Sin Reajuste 0 500 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 500 0 0 0 0 0 0 69 0 100 0 100 231 0

Arquitectura de Ñuble de Ñuble PROYECTOS 40012463-0 CONSTRUCCIÓN 

CENTRO CÍVICO EN 

EJE LIBERTAD 

CHILLÁN, REGIÓN DE 

ÑUBLE

DISEÑO CONSULTORÍAS Ñuble 305398 CONSTRUCCION 

CENTRO CIVICOEN 

EJE LIBERTAD

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

En Licitación Sin Información               01-jun-20 01-jul-20 02-ene-00 02-ene-00 01-sept-20 01-jul-21 DIGUILLÍN CHILLAN Sin Reajuste 0 291.000 0 0 62.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62.000 220.000 Asesoría y 

Consultoría de 

Gestión de Proyectos

Arquitectura de Ñuble de Ñuble PROYECTOS 40013823-0 CONSTRUCCION 

DIFICIO MINISTERIO 

OBRAS PUBLICAS 

REGIÓN DE ÑUBLE

DISEÑO GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Ñuble 315067 GASTOS 

ADMINISTRATIVOS 

CONSTRUCCION 

EDIFICIO MOP 

REGION DE ÑUBLE

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 DIGUILLÍN CHILLAN Sin Reajuste 0 856 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 856 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 856 0 0

Arquitectura de Ñuble de Ñuble PROYECTOS 40013823-0 CONSTRUCCION 

DIFICIO MINISTERIO 

OBRAS PUBLICAS 

REGIÓN DE ÑUBLE

DISEÑO CONSULTORÍAS Ñuble 313959 CONSTRUCCION 

EDIFICIO MINISTERIO 

DE OBRAS PUBLICAS 

REGION DE ÑUBLE

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-ago-20 01-oct-20 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-20 01-sept-22 DIGUILLÍN CHILLAN Sin Reajuste 0 307.800 0 0 72.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 72.000 112.406 Asesoría y 

Consultoría de 

Gestión de Proyectos

Arquitectura de la Araucanía de la Araucanía PROYECTOS 30449823-0 CONSTRUCCION 

CENTRO 

LIMNOLOGICO 

REGION DE LA 

DISEÑO CONSULTORÍAS Araucanía 293865 CONSTRUCCIÓN 

CENTRO 

LIMNOLÓGICO 

REGION DE LA 

2. ESTUDIOS En Ejecución Propuesta publica             29-abr-19 07-jun-19 14-jun-19 02-jul-19 02-jul-19 16-mar-20 CAUTÍN TEMUCO Sin Reajuste 50.000 49.000 76.078.882 C ARQUITECTURA Y 

DISENO LIMITADA

31.850 17.150 0 7.350 0 0 7.350 0 0 2.450 0 0 0 0 0 Diseño de Ingenieria

Arquitectura de la Araucanía de la Araucanía PROYECTOS 30480901-0 REPOSICION TALLER 

DE MAQUINARIAS 

DIRECCIÓN DE 

VIALIDAD PROVINCIA 

DE CAUTÍN

DISEÑO CONSULTORÍAS Araucanía 293881 REPOSICIÓN TALLER 

DE MAQUINARIAS 

DIRECCIÓN DE 

VIALIDAD PROVINCIA 

DE CAUTÍN PADRE 

LAS CASAS

2. ESTUDIOS En Ejecución Propuesta publica             20-may-19 05-jul-19 15-jul-19 01-ago-19 01-ago-19 10-abr-20 CAUTÍN PADRE LAS CASAS Sin Reajuste 101.164 100.300 52.003.350 CESAR  VELIZ TAPIA 

ARQUITECTURA Y 

CONSTRUC. EIRL

30.090 70.210 0 20.060 20.060 0 0 20.060 0 0 10.030 0 0 0 0 Diseño de Ingenieria

Arquitectura de la Araucanía de la Araucanía PROYECTOS 30480901-0 REPOSICION TALLER 

DE MAQUINARIAS 

DIRECCIÓN DE 

VIALIDAD PROVINCIA 

DE CAUTÍN

DISEÑO CONSULTORÍAS Araucanía 304774 PRESTACION DE 

SERVICIOS PARA 

Asesoría AIF DISEÑO 

REPOSICION TALLER 

DE MAQUINARIAS DE 

VIALIDAD PROVINCIA 

DE CAUTÍN PADRE 

LAS CASAS

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

En Ejecución Propuesta publica             08-ago-19 21-ago-19 23-sept-19 23-sept-19 23-sept-19 20-jul-20 CAUTÍN PADRE LAS CASAS Sin Reajuste 15.390 15.390 13.139.196 SEBASTIAN ANDRES 

RIQULEME TRUJILLO

3.591 11.799 0 3.420 1.710 1.710 1.710 1.710 1.539 0 0 0 0 0 0 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Arquitectura de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

ESTUDIOS BÁSICOS 30478845-0 ACTUALIZACION 

INVENTARIO 

PATRIMONIO 

CULTURAL INMUEBLE 

REGION AYSEN

EJECUCION CONSULTORÍAS Aysén 293714 ACTUALIZACION 

INVENTARIO 

PATRIMONIO 

CULTURAL INMUEBLE, 

REGIÓN DE AYSÉN

2. ESTUDIOS En Ejecución Propuesta publica             18-may-19 05-jul-19 24-jul-19 26-jul-19 26-jul-19 25-oct-20 COYHAIQUE COYHAIQUE Sin Reajuste 236.840 236.500 76.057.259 PRADO Y BOZZI 

LIMITADA

47.000 189.540 0 0 0 59.422 0 23.650 0 35.478 0 0 47.300 23.690 0 Estudio Básicos

Arquitectura de Magallanes y La 

Antártica Chilena

de Magallanes y La 

Antártica Chilena

PROYECTOS 30482662-0 NORMALIZACION 

EDIFICIO DE LOS 

SSPP Y 

PROVINCIALES MOP 

XII REGION

DISEÑO CONSULTORÍAS Magallanes y Ach 297291 NORMALIZACION 

EDIFICIO DE LOS 

SSPP Y 

PROVINCIALES MOP 

XII REGION

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

En Ejecución Propuesta publica             06-sept-19 17-oct-19 07-nov-19 13-nov-19 13-nov-19 08-sept-20 ÚLTIMA ESPERANZA, 

MAGALLANES, TIERRA 

DEL FUEGO

NATALES, PUNTA 

ARENAS, PORVENIR

Sin Reajuste 87.132 82.452 52.003.350 CESAR  VELIZ TAPIA 

ARQUITECTURA Y 

CONSTRUC. EIRL

16.490 69.706 0 0 16.490 0 0 0 27.357 0 17.239 0 8.620 0 0 Asesoría y 

Consultoría de 

Gestión de Proyectos

Arquitectura de Magallanes y La 

Antártica Chilena

Fondos sin decretar PROYECTOS 40023044-0 CONSTRUCCION 

MONUMENTO 

CONMEMORATIVO 

500 AÑOS DESC 

ESTRECHO DE 

MAGALLANES

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Magallanes y Ach 319255 CONSTRUCCIÓN 

MONUMENTO 

CONMEMORATIVO 

500 AÑOS DESC. 

ESTRECHO DE 

MAGALLANES

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 Sin Reajuste 0 1.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0 0 0 0 0

Arquitectura de Magallanes y La 

Antártica Chilena

de Magallanes y La 

Antártica Chilena

PROYECTOS 40023044-0 CONSTRUCCION 

MONUMENTO 

CONMEMORATIVO 

500 AÑOS DESC 

ESTRECHO DE 

MAGALLANES

EJECUCION OBRAS CIVILES Magallanes y Ach 319256 CONSTRUCCIÓN 

MONUMENTO 

CONMEMORATIVO 

500 AÑOS DESC. 

ESTRECHO DE 

MAGALLANES

1. OBRAS En Ejecución Trato directo                 01-jul-20 01-jul-20 23-jun-20 01-jul-20 01-jul-20 15-oct-20 Sin Reajuste 325.000 325.000 4.936.645 FRANCISCO GAZITUA 

COSTABAL

0 325.000 0 0 0 0 0 0 0 97.500 130.000 97.500 0 0 0 Contratación de 

Obras

Arquitectura de Magallanes y La 

Antártica Chilena

de Magallanes y La 

Antártica Chilena

PROYECTOS 40023044-0 CONSTRUCCION 

MONUMENTO 

CONMEMORATIVO 

500 AÑOS DESC 

ESTRECHO DE 

MAGALLANES

EJECUCION OTROS GASTOS Magallanes y Ach 321184 CONSTRUCCION 

MONUMENTO 

CONMEMORATIVO 

500 AÑOS DESC 

ESTRECHO DE 

MAGALLANES - obra 

de arte

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 Sin Reajuste 0 20.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 20.000 0 0 0 0 0 0 6.500 0 0 0 0 13.500 0



Informe mensual de Iniciativas de Inversión programadas y en ejecución MOP año 2020

(Montos en miles de $)

Mes: Julio de 2020

Servicio Reg Proyecto Reg Contrato Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación Centro gestión Cod Contrato Nombre Contrato Clasificación Estado Tipo Contratación F Licitación F Apertura
F Resolución de 

Adjudicación
F Trámite F Inicio F Término Provincia Contrato Comuna Contrato Tipo Reajuste Presupuesto oficial

Monto Vigente 

Contrato
Rut Contratista Nombre Contratista Inversión Anterior Programado año ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo TIPO DE GASTO

Arquitectura de Magallanes y La 

Antártica Chilena

Fondos sin decretar PROYECTOS 40024744-0 CONSERVACION 

EDIFICIO DE LOS 

SERVICIOS PUBLICOS 

MAGALLANES

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Magallanes y Ach 321346 CONSERVACION 

EDIFICIO DE LOS 

SERVICIOS PUBLICOS 

MAGALLANES

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 Sin Reajuste 0 800 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 800 0 0 0 0 0 0 0 0 800 0 0 0 0

Arquitectura de Magallanes y La 

Antártica Chilena

de Magallanes y La 

Antártica Chilena

PROYECTOS 40024744-0 CONSERVACION 

EDIFICIO DE LOS 

SERVICIOS PUBLICOS 

MAGALLANES

EJECUCION OBRAS CIVILES Magallanes y Ach 321034 conservación cierre 

perimetral edificio 

sspp magallanes

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-ago-20 01-sept-20 02-ene-00 02-ene-00 01-oct-20 01-mar-21 Sin Reajuste 0 98.875 0 0 44.498 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22.489 22.009 0 Contratación de 

Obras

Arquitectura Inversión No 

Regionalizada

Fondos sin decretar PROYECTOS 40002551-0 CONSERVACION 

INFRAESTRUCTURA 

DE APOYO NIVEL 

NACIONAL 2019/2022

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 294137 bolsa nivel central de 

distribución

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 Sin Reajuste 0 12.797 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.167 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 54 1.113 0

Arquitectura Inversión No 

Regionalizada

de Ñuble PROYECTOS 40002551-0 CONSERVACION 

INFRAESTRUCTURA 

DE APOYO NIVEL 

NACIONAL 2019/2022

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Ñuble 312267 CONSERVACIÓN 

INFRAESTRUCTURA 

DE APOYO MOP 2020

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 DIGUILLÍN CHILLAN Sin Reajuste 0 300 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 300 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 100 100 0

Arquitectura Inversión No 

Regionalizada

de Antofagasta PROYECTOS 40002551-0 CONSERVACION 

INFRAESTRUCTURA 

DE APOYO NIVEL 

NACIONAL 2019/2022

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Antofagasta 312509 GASTOS 

ADMINISTRATIVOS 

CONSERVACION 

INFRAESTRUCTURA 

DE APOYO MOP N 

NACIONAL 

ANTOFAGASTA, 2020.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 ANTOFAGASTA ANTOFAGASTA Sin Reajuste 0 1.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.000 0 0 0 371 0 371 0 0 0 0 0 258 0

Arquitectura Inversión No 

Regionalizada

de Coquimbo PROYECTOS 40002551-0 CONSERVACION 

INFRAESTRUCTURA 

DE APOYO NIVEL 

NACIONAL 2019/2022

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Coquimbo 312560 G.ADMINISTRATIVO 

CONSERVACION 

INFRAESTRUCTURA 

APOYO MOP 

COQUIMBO -AÑO 

2020

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 ELQUI LA SERENA Sin Reajuste 0 300 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 300 0 0 0 0 212 0 0 0 0 0 0 88 0

Arquitectura Inversión No 

Regionalizada

de Magallanes y La 

Antártica Chilena

PROYECTOS 40002551-0 CONSERVACION 

INFRAESTRUCTURA 

DE APOYO NIVEL 

NACIONAL 2019/2022

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Magallanes y Ach 313269 CONSERV.INFRAESTR

UCTURA DE APOYO 

NNACIONAL 

2019/2022 - AÑO 

2020

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 MAGALLANES PUNTA ARENAS Sin Reajuste 0 500 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 500 0 0 0 174 0 0 40 40 40 40 166 0 0

Arquitectura Inversión No 

Regionalizada

de la Araucanía PROYECTOS 40002551-0 CONSERVACION 

INFRAESTRUCTURA 

DE APOYO NIVEL 

NACIONAL 2019/2022

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Araucanía 313679 GASTOS 

ADMINISTRATIVOS 

CONSERVACION 

INFRAESTRUCTURA 

DE APOYO D.A. 

ARAUCANIA - AÑO 

2020

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 CAUTÍN TEMUCO Sin Reajuste 0 800 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 800 0 0 0 0 330 0 0 0 200 200 0 70 0

Arquitectura Inversión No 

Regionalizada

de Atacama PROYECTOS 40002551-0 CONSERVACION 

INFRAESTRUCTURA 

DE APOYO NIVEL 

NACIONAL 2019/2022

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Atacama 313726 GGAA 

correspondientes a la 

Obra Conservación 

de Apoyo año 2020

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 COPIAPO COPIAPO Sin Reajuste 0 375 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 375 0 0 0 155 48 0 142 0 0 0 0 30 0

Arquitectura Inversión No 

Regionalizada

de Arica y Parinacota PROYECTOS 40002551-0 CONSERVACION 

INFRAESTRUCTURA 

DE APOYO NIVEL 

NACIONAL 2019/2022

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Arica y Parinacota 313793 GA CONSERVACION 

INFRAESTRUCTURA 

DE APOYO NIVEL 

NACIONAL 2019/2022

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 ARICA ARICA Sin Reajuste 0 500 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 500 0 0 0 80 80 50 50 50 50 50 50 40 0

Arquitectura Inversión No 

Regionalizada

del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 40002551-0 CONSERVACION 

INFRAESTRUCTURA 

DE APOYO NIVEL 

NACIONAL 2019/2022

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

O Higgins 313804 GASTOS 

ADMINISTRATIVOS 

OBRA 

CONSERVACION 

EDIFICIO MOP 

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 CACHAPOAL RANCAGUA Sin Reajuste 0 200 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 200 0 0 0 0 65 0 0 65 0 0 70 0 0

Arquitectura Inversión No 

Regionalizada

del Maule PROYECTOS 40002551-0 CONSERVACION 

INFRAESTRUCTURA 

DE APOYO NIVEL 

NACIONAL 2019/2022

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Maule 313813 GASTOS 

ADMINISITRATIVOS 

CONSERVACION 

INFRAESTRUCTURA 

DE APOYO MOP 

MAULE 2020

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 TALCA TALCA Sin Reajuste 0 800 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 700 0 0 0 0 46 0 0 0 0 0 600 54 0

Arquitectura Inversión No 

Regionalizada

de Los Ríos PROYECTOS 40002551-0 CONSERVACION 

INFRAESTRUCTURA 

DE APOYO NIVEL 

NACIONAL 2019/2022

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Los Ríos 313885 Gastos 

Administrativos 

Conservación 

Infraestructura de 

Apoyo Nivel Central 

2020

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 VALDIVIA VALDIVIA Sin Reajuste 0 500 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 500 0 0 0 0 43 0 0 0 0 0 0 457 0

Arquitectura Inversión No 

Regionalizada

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40002551-0 CONSERVACION 

INFRAESTRUCTURA 

DE APOYO NIVEL 

NACIONAL 2019/2022

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Metropolitana 313984 GASTOS 

ADMINISTRATIVOS - 

CONSERVACIÓN 

EDIFICIOS MOP 2020 

SEREMI RM

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 Sin Reajuste 0 800 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 711 0 0 0 83 43 0 0 90 90 90 90 227 0

Arquitectura Inversión No 

Regionalizada

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40002551-0 CONSERVACION 

INFRAESTRUCTURA 

DE APOYO NIVEL 

NACIONAL 2019/2022

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Metropolitana 313994 GASTOS 

ADMINISTRATIVOS - 

CONSERVACIÓN 

EDIFICIO MOP NC 

2020

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 SANTIAGO SANTIAGO Sin Reajuste 0 43 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 43 0 0 0 0 0 0 43 0 0 0 0 0 0

Arquitectura Inversión No 

Regionalizada

de Valparaíso PROYECTOS 40002551-0 CONSERVACION 

INFRAESTRUCTURA 

DE APOYO NIVEL 

NACIONAL 2019/2022

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Valparaíso 314259 CONSERVACION DE 

APOYO 2020

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 Sin Reajuste 0 300 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 300 0 0 0 52 0 0 0 0 0 0 0 248 0

Arquitectura Inversión No 

Regionalizada

de Tarapacá PROYECTOS 40002551-0 CONSERVACION 

INFRAESTRUCTURA 

DE APOYO NIVEL 

NACIONAL 2019/2022

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Tarapacá 316239 GASTOS 

ADMINISTRATIVOS 

CONSERVACION 

INFRAESTRUCTURA 

DE APOYO MOP 

2019/2022

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 IQUIQUE IQUIQUE Sin Reajuste 0 500 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 495 0 0 0 100 230 30 45 50 40 0 0 0 0

Arquitectura Inversión No 

Regionalizada

de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 40002551-0 CONSERVACION 

INFRAESTRUCTURA 

DE APOYO NIVEL 

NACIONAL 2019/2022

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Aysén 318090 G.A. CONSERVACION 

DE APOYO 2020

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 COYHAIQUE COYHAIQUE Sin Reajuste 0 800 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 800 0 0 0 438 160 160 42 0 0 0 0 0 0

Arquitectura Inversión No 

Regionalizada

del Biobío PROYECTOS 40002551-0 CONSERVACION 

INFRAESTRUCTURA 

DE APOYO NIVEL 

NACIONAL 2019/2022

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Bio Bío 318093 GGAA Conservación 

Infraestructura MOP 

BIOBIO 2020

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 CONCEPCION CONCEPCION Sin Reajuste 0 500 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 495 0 0 0 65 0 0 65 0 80 185 100 0 0

Arquitectura Inversión No 

Regionalizada

de los Lagos PROYECTOS 40002551-0 CONSERVACION 

INFRAESTRUCTURA 

DE APOYO NIVEL 

NACIONAL 2019/2022

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Los Lagos 318642 GSTOS ADM. 

CONSERV. INSFR. DE 

APOYO NIVEL NAC. 

2019/2020

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 Sin Reajuste 0 1.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 815 0 0 0 202 0 0 214 0 0 0 0 399 0

Arquitectura Inversión No 

Regionalizada

de Coquimbo PROYECTOS 40002551-0 CONSERVACION 

INFRAESTRUCTURA 

DE APOYO NIVEL 

NACIONAL 2019/2022

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 257976 CONSERVACION 

INFRAESTRUCTURA 

DE APOYO MOP NIVEL 

NACIONAL

1. OBRAS Adjudicado                                                                                          Propuesta publica             29-abr-20 17-jun-20 02-ene-00 02-ene-00 17-jul-20 14-nov-20 ELQUI LA SERENA Sin Reajuste 120.000 119.761 76.253.750 CONSTRUCTORA E 

INMOBILIARIA GABA 

LIMITADA

0 120.000 0 0 0 0 0 0 0 36.000 48.000 24.000 12.000 0 0 Contratación de 

Obras

Arquitectura Inversión No 

Regionalizada

Fondos sin decretar PROYECTOS 40002551-0 CONSERVACION 

INFRAESTRUCTURA 

DE APOYO NIVEL 

NACIONAL 2019/2022

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 294137 bolsa nivel central de 

distribución

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 Sin Reajuste 0 12.797 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 141.039 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43.895 97.144 0

Arquitectura Inversión No 

Regionalizada

de Magallanes y La 

Antártica Chilena

PROYECTOS 40002551-0 CONSERVACION 

INFRAESTRUCTURA 

DE APOYO NIVEL 

NACIONAL 2019/2022

EJECUCION OBRAS CIVILES Magallanes y Ach 305338 CONSERVACION 

INFRAESTRUCTURA 

DE APOYO NIVEL 

NACIONAL 2019/2022 

MAGALLANES 2019

1. OBRAS Terminado Propuesta publica             27-ago-19 23-sept-19 04-oct-19 11-oct-19 12-oct-19 20-ene-20 MAGALLANES PUNTA ARENAS Sin Reajuste 64.375 63.777 76.096.611 TECNO SERVICIOS 

LIMITADA

39.246 24.531 0 0 24.531 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Arquitectura Inversión No 

Regionalizada

de la Araucanía PROYECTOS 40002551-0 CONSERVACION 

INFRAESTRUCTURA 

DE APOYO NIVEL 

NACIONAL 2019/2022

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 310075 CONSERVACION DE 

INFRAESTRUCTURA 

DE APOYO MOP 2020 

REGION DE LA 

ARAUCANÍA

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             27-abr-20 19-jun-20 02-jul-20 10-jul-20 11-jul-20 09-oct-20 CAUTÍN TEMUCO Sin Reajuste 93.674 85.064 76.841.300 INGENIERIA Y 

CONSTRUCCION 

ECOCIL LTDA.

0 85.064 0 0 0 0 0 0 0 17.000 29.000 39.064 0 0 0 Contratación de 

Obras

Arquitectura Inversión No 

Regionalizada

de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 40002551-0 CONSERVACION 

INFRAESTRUCTURA 

DE APOYO NIVEL 

NACIONAL 2019/2022

EJECUCION OBRAS CIVILES Aysén 310600 CONSERVACION 

INFRAESTRUCTURA 

DE APOYO 2020

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             17-abr-20 12-jun-20 08-jul-20 08-jul-20 09-jul-20 07-oct-20 COYHAIQUE COYHAIQUE Sin Reajuste 90.000 88.126 76.235.619 SOCIEDAD 

CONSTRUCTORA 

SANTA EDUARDA LTDA

0 88.126 0 0 0 0 0 0 0 26.253 39.986 21.887 0 0 0 Contratación de 

Obras

Arquitectura Inversión No 

Regionalizada

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40002551-0 CONSERVACION 

INFRAESTRUCTURA 

DE APOYO NIVEL 

NACIONAL 2019/2022

EJECUCION OBRAS CIVILES Metropolitana 310765 CONSERVACIÓN 

INFRAESTRUCTURA 

APOYO NIVEL 

NACIONAL 2019-2022 

(NIVEL CENTRAL 

2020)

1. OBRAS Adjudicado                                                                                          Propuesta publica             08-jul-20 14-ago-20 02-ene-00 02-ene-00 07-sept-20 06-dic-20 SANTIAGO SANTIAGO Sin Reajuste 176.729 169.475 76.701.920 CONSTRUCTORA BSC 

LTDA.

0 300.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60.000 60.000 180.000 0 Contratación de 

Obras

Arquitectura Inversión No 

Regionalizada

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40002551-0 CONSERVACION 

INFRAESTRUCTURA 

DE APOYO NIVEL 

NACIONAL 2019/2022

EJECUCION OBRAS CIVILES Metropolitana 310766 CONSERVACIÓN 

INFRAESTRUCTURA 

DE APOYO NIVEL 

NACIONAL 2019- 

2022 (SEREMI MOP 

RM 2020)

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             27-abr-20 03-jun-20 17-jun-20 26-jun-20 26-jun-20 24-oct-20 SANTIAGO SANTIAGO Sin Reajuste 90.000 83.839 76.701.920 CONSTRUCTORA BSC 

LTDA.

0 90.000 0 0 0 0 0 0 0 18.000 37.728 16.272 11.839 6.161 0 Contratación de 

Obras

Arquitectura Inversión No 

Regionalizada

de Tarapacá PROYECTOS 40002551-0 CONSERVACION 

INFRAESTRUCTURA 

DE APOYO NIVEL 

NACIONAL 2019/2022

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 310776 CONSERVACION 

INFRAESTRUCTURA 

DE APOYO MOP 

2019/2022 REGION 

TARAPACA

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             16-abr-20 05-jun-20 18-jun-20 17-jul-20 18-jul-20 03-oct-20 IQUIQUE IQUIQUE Sin Reajuste 90.000 84.920 76.048.535 SOCIEDAD 

CONSTRUCTORA 

BAQUEDANO LTDA

0 84.920 0 0 0 0 0 0 0 0 20.700 37.800 26.420 0 0 Contratación de 

Obras

Arquitectura Inversión No 

Regionalizada

de Arica y Parinacota PROYECTOS 40002551-0 CONSERVACION 

INFRAESTRUCTURA 

DE APOYO NIVEL 

NACIONAL 2019/2022

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y Parinacota 310793 CONSERVACIÓN 

INFRAESTRUCTURA 

DE APOYO NIVEL 

NACIONAL 2019 / 

2022 XV REGIÓN - 

COMUNA DE ARICA

1. OBRAS Adjudicado                                                                                          Propuesta publica             28-abr-20 04-jun-20 02-ene-00 02-ene-00 02-jul-20 28-nov-20 ARICA ARICA Sin Reajuste 118.505 118.505 76.322.806 INMOBILIARIA E 

INVERSIONES 

DACAMROS SPA

0 118.505 0 0 0 0 0 0 0 31.471 31.942 22.650 23.197 9.245 0 Contratación de 

Obras

Arquitectura Inversión No 

Regionalizada

del Maule PROYECTOS 40002551-0 CONSERVACION 

INFRAESTRUCTURA 

DE APOYO NIVEL 

NACIONAL 2019/2022

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 312190 CONSERVACION 

INFRAESTRUCTURA 

DE APOYO MOP 2020

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             06-may-20 25-may-20 15-jun-20 03-jul-20 04-jul-20 01-dic-20 TALCA TALCA Sin Reajuste 86.000 86.518 96.699.890 COMPANIA DE OBRAS 

Y SERVICIOS S. P. A.

0 86.518 0 0 0 0 0 0 0 12.800 30.200 30.200 13.318 0 0 Contratación de 

Obras

Arquitectura Inversión No 

Regionalizada

de Ñuble PROYECTOS 40002551-0 CONSERVACION 

INFRAESTRUCTURA 

DE APOYO NIVEL 

NACIONAL 2019/2022

EJECUCION OBRAS CIVILES Ñuble 312248 CONSERVACIÓN 

INFRAESTRUCTURA 

DE APOYO MOP 2020

1. OBRAS Adjudicado                                                                                          Propuesta publica             20-abr-20 22-jun-20 02-ene-00 02-ene-00 14-ago-20 12-dic-20 DIGUILLÍN CHILLAN Sin Reajuste 90.000 115.602 76.495.833 SOCIEDAD 

CONSTRUCTORA E 

INVERSIONES SOIL 

LIMITADA

0 115.602 0 0 0 0 0 0 0 0 35.000 40.000 35.602 5.000 0 Contratación de 

Obras

Arquitectura Inversión No 

Regionalizada

de Magallanes y La 

Antártica Chilena

PROYECTOS 40002551-0 CONSERVACION 

INFRAESTRUCTURA 

DE APOYO NIVEL 

NACIONAL 2019/2022

EJECUCION OBRAS CIVILES Magallanes y Ach 313181 CONSERVACION 

INFRAESTRUCTURA 

DE APOYO NIVEL 

NACIONAL 2019/2022 

- AÑO 2020

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             31-mar-20 11-jun-20 07-jul-20 20-jul-20 20-jul-20 18-oct-20 MAGALLANES PUNTA ARENAS Sin Reajuste 65.469 63.261 76.096.611 TECNO SERVICIOS 

LIMITADA

0 63.261 0 0 0 0 0 0 0 10.754 22.774 29.732 0 0 0 Contratación de 

Obras

Arquitectura Inversión No 

Regionalizada

de Los Ríos PROYECTOS 40002551-0 CONSERVACION 

INFRAESTRUCTURA 

DE APOYO NIVEL 

NACIONAL 2019/2022

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Ríos 313316 CONSERVACIÓN 

INFRAESTRUCTURA 

DE APOYO NIVEL 

CENTRAL BIP 

40002551-0

1. OBRAS En Licitación Propuesta publica             30-abr-20 10-jul-20 02-ene-00 02-ene-00 01-ago-20 14-dic-20 VALDIVIA VALDIVIA Sin Reajuste 90.000 90.000 0 0 90.000 0 0 0 0 0 0 0 0 30.000 30.000 20.000 10.000 0 Contratación de 

Obras

Arquitectura Inversión No 

Regionalizada

de Antofagasta PROYECTOS 40002551-0 CONSERVACION 

INFRAESTRUCTURA 

DE APOYO NIVEL 

NACIONAL 2019/2022

EJECUCION OBRAS CIVILES Antofagasta 319538 Conservación 

infraestructura de 

apoyo  Nivel Nacional 

2019-2022

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             01-jun-20 09-jul-20 10-jul-20 28-jul-20 29-jul-20 26-nov-20 Sin Reajuste 89.882 87.059 76.322.806 INMOBILIARIA E 

INVERSIONES 

DACAMROS SPA

0 87.059 0 0 0 0 0 0 0 0 13.059 26.118 30.471 17.412 0 Contratación de 

Obras

Arquitectura Inversión No 

Regionalizada

del Biobío PROYECTOS 40002551-0 CONSERVACION 

INFRAESTRUCTURA 

DE APOYO NIVEL 

NACIONAL 2019/2022

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 320092 CONSERVACION 

INFRAESTRUCTURA 

DE APOYO NIVEL 

NACIONAL 2019/2022 

REGION DEL BIOBIO 

2° LLAMADO

1. OBRAS En Licitación Propuesta publica             24-jun-20 22-jul-20 02-ene-00 02-ene-00 31-ago-20 29-nov-20 Sin Reajuste 90.000 90.000 0 0 90.000 0 0 0 0 0 0 0 0 10.000 40.000 40.000 0 0 Contratación de 

Obras

Arquitectura Inversión No 

Regionalizada

de Atacama PROYECTOS 40002551-0 CONSERVACION 

INFRAESTRUCTURA 

DE APOYO NIVEL 

NACIONAL 2019/2022

EJECUCION OBRAS CIVILES Atacama 320307 CONSERVACION DE 

APOYO ATACAMA 

2020 (2)

1. OBRAS En Adjudicación Propuesta publica             30-jun-20 11-ago-20 02-ene-00 02-ene-00 28-ago-20 26-nov-20 Sin Reajuste 83.000 83.000 0 0 90.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37.800 31.500 20.700 0 Contratación de 

Obras

Arquitectura Inversión No 

Regionalizada

del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 40002551-0 CONSERVACION 

INFRAESTRUCTURA 

DE APOYO NIVEL 

NACIONAL 2019/2022

EJECUCION OBRAS CIVILES O Higgins 320458 CONSERVACIÓN 

INFRAESTRUCTURA 

DE APOYO MOP 

REGIÓN DE 

O´HIGGINS AÑO 

1. OBRAS En Adjudicación Propuesta publica             08-jul-20 04-ago-20 02-ene-00 02-ene-00 24-ago-20 18-nov-20 Sin Reajuste 90.537 90.537 0 0 90.537 0 0 0 0 0 0 0 0 28.037 32.500 30.000 0 0 Contratación de 

Obras

Arquitectura Inversión No 

Regionalizada

de los Lagos PROYECTOS 40002551-0 CONSERVACION 

INFRAESTRUCTURA 

DE APOYO NIVEL 

NACIONAL 2019/2022

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 320683 Conservación 

Infraestructura de 

Apoyo Nivel Nacional 

2019/2020

1. OBRAS En Adjudicación Propuesta publica             26-jun-20 23-jul-20 02-ene-00 02-ene-00 11-ago-20 09-dic-20 Sin Reajuste 112.457 112.457 0 0 110.654 0 0 0 0 0 0 0 0 27.663 27.663 27.663 27.663 0 Contratación de 

Obras

Arquitectura Inversión No 

Regionalizada

de Valparaíso PROYECTOS 40002551-0 CONSERVACION 

INFRAESTRUCTURA 

DE APOYO NIVEL 

NACIONAL 2019/2022

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 320997 CONSERVACIÓN 

INFRAESTRUCTURA 

APOYO MOP 

VALPARAÍSO 2020 

2da licitación

1. OBRAS En Licitación Propuesta publica             27-jul-20 31-ago-20 02-ene-00 02-ene-00 09-oct-20 23-dic-20 Sin Reajuste 155.000 155.000 0 0 160.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60.000 55.000 45.000 0 Contratación de 

Obras

Arquitectura Inversión No 

Regionalizada

de Tarapacá PROYECTOS 40002551-0 CONSERVACION 

INFRAESTRUCTURA 

DE APOYO NIVEL 

NACIONAL 2019/2022

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 322770 SALDO AÑO 2020 1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-oct-20 01-oct-20 02-ene-00 02-ene-00 01-nov-20 01-dic-20 Sin Reajuste 0 21.080 0 0 5.080 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.080 0 Contratación de 

Obras

Arquitectura Inversión No 

Regionalizada

Fondos sin decretar PROYECTOS 40015819-0 CONSERVACION 

ANTENAS VHS DE 

COMUNICACIONES 

DE  EMERGENCIA SOP

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 313931 CONSERVACION 

ANTENAS VHS DE 

COMUNICACIONES 

DE EMERGENCIAS

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 Sin Reajuste 0 1.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0 0 0 0 0

Arquitectura Inversión No 

Regionalizada

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40015819-0 CONSERVACION 

ANTENAS VHS DE 

COMUNICACIONES 

DE  EMERGENCIA SOP

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 313929 CONSERVACION 

ANTENAS VHS DE 

COMUNICACIONES 

DE EMERGENCIAS

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-sept-20 01-oct-20 02-ene-00 02-ene-00 01-oct-20 01-dic-20 SANTIAGO SANTIAGO Sin Reajuste 0 145.692 0 0 142.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 142.000 0 Contratación de 

Obras

Obras Hidráulicas de Arica y Parinacota de Arica y Parinacota ESTUDIOS BÁSICOS 40004185-0 ANALISIS 

HIDROLOGICO Y 

MECANICO FLUVIAL 

DE QUEBRADA DE 

ACHA COMUNA DE 

ARICA

EJECUCION CONSULTORÍAS Arica y Parinacota 322584 ANÁLISIS 

HIDROLÓGICO Y 

MECÁNICO FLUVIAL 

DE QUEBRADA DE 

ACHA, COMUNA DE 

ARICA

2. ESTUDIOS Por Licitar Sin Información               01-ago-20 01-sept-20 02-ene-00 02-ene-00 01-oct-20 01-jun-21 Sin Reajuste 0 210.940 0 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0 Estudio Básicos

Obras Hidráulicas de Arica y Parinacota de Arica y Parinacota PROYECTOS 30034659-0 CONSTRUCCIÓN 

EMBALSE CHIRONTA 

VALLE DE LLUTA

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 228059 Contrato AIF-ECHI-01 

Asesoría Técnica y 

Administrativa a la 

Inspección Fiscal para 

el Contrato 

Construcción Embalse 

Chironta, Valle de 

Lluta, Región de Arica 

y Parinacota

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

En Ejecución Propuesta publica             30-dic-16 28-feb-17 16-may-17 21-jun-17 22-jun-17 02-may-21 ARICA ARICA Indice de Precios al 

Consumidor

4.885.455 4.859.539 87.930.900 CYD INGENIERIA 

LTDA.

2.971.939 1.549.597 0 0 316.608 111.488 159.745 129.716 134.295 135.000 135.000 140.000 160.000 127.744 1.300.522 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Obras Hidráulicas de Arica y Parinacota de Arica y Parinacota PROYECTOS 30034659-0 CONSTRUCCIÓN 

EMBALSE CHIRONTA 

VALLE DE LLUTA

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 258412 Asesoría de Proyecto 

a la Construcción 

Embalse Chironta 

Región Arica y 

Parinacota

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

En Ejecución Propuesta publica             10-may-18 13-jun-18 27-jun-18 27-jun-18 27-jun-18 13-mar-21 ARICA CAMARONES Sin Reajuste 227.900 185.000 59.169.360 TECNICA Y 

PROYECTOS S.A. 

AGENCIA EN CHILE

105.177 79.823 0 0 0 0 0 0 0 19.200 0 0 26.965 33.658 0 Asesoría y 

Consultoría de 

Gestión de Proyectos

Obras Hidráulicas de Arica y Parinacota de Arica y Parinacota PROYECTOS 30034659-0 CONSTRUCCIÓN 

EMBALSE CHIRONTA 

VALLE DE LLUTA

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 228070 Contrato CO-ECHI-01 

Construcción Embalse 

Chironta, Valle de 

Lluta, Región de Arica 

y Parinacota

1. OBRAS En Ejecución Propuesta privada             24-dic-15 14-sept-16 18-oct-16 04-abr-17 05-may-17 28-ago-21 ARICA ARICA Indice de Precios al 

Consumidor

80.526.919 93.227.703 76.748.947 CONSORCIO 

EMBALSE CHIRONTA 

S.A

29.251.222 22.786.072 0 0 3.968.956 2.211.293 1.925.690 2.093.463 2.661.229 2.700.000 2.360.000 2.000.000 2.490.438 375.001 45.531.791 Contratación de 

Obras

Obras Hidráulicas de Arica y Parinacota de Arica y Parinacota PROYECTOS 30081889-0 CONSERVACION 

OBRAS FISCALES DE 

RIEGO, PRETILES - 

RIO AZUFRE

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y Parinacota 172656 Conservacion obras 

de riego fiscales 

pretiles - rio azufre 

XV Región 2011

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             12-may-11 15-jun-11 23-jun-11 07-jul-11 08-jul-11 26-oct-11 PARINACOTA GENERAL LAGOS Sin Reajuste 110.650 284.672 76.441.110 INMOBILIARIA Y 

CONSTRUCTORA 

DONA BLANCA LTDA

75.791 177.829 0 0 0 0 0 0 0 0 0 177.829 0 0 0 Contratación de 

Obras

Obras Hidráulicas de Arica y Parinacota Fondos sin decretar PROYECTOS 30297832-0 CONSERVACIÓN DE 

RIBERAS DE CAUCES 

NATURALES XV 

REGIÓN

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 316025 GLOBAL DE GASTOS 

DE PUBLICACIONES, 

VIATICOS, PASAJES Y 

OTROS DOH 2020

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 Sin Reajuste 0 10.400 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0

Obras Hidráulicas de Arica y Parinacota de Arica y Parinacota PROYECTOS 30297832-0 CONSERVACIÓN DE 

RIBERAS DE CAUCES 

NATURALES XV 

REGIÓN

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Arica y Parinacota 318341 PUBLICACIONES 5. EXPROPIACIONES En Ejecución Trato directo                 ARICA ARICA Sin Reajuste 0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 61 0 0 0 61 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Obras Hidráulicas de Arica y Parinacota de Arica y Parinacota PROYECTOS 30297832-0 CONSERVACIÓN DE 

RIBERAS DE CAUCES 

NATURALES XV 

REGIÓN

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y Parinacota 299721 Obras de Emergencia 

en Río San José y 

Valle de Azapa

1. OBRAS Terminado Trato directo                 01-may-19 01-may-19 10-oct-19 30-oct-19 29-may-19 25-ene-20 ARICA ARICA Sin Reajuste 1.830.282 2.450.542 79.637.370 CONSTRUCTORA CON-

PAX SPA

2.449.352 1.190 0 0 1.190 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Obras Hidráulicas de Arica y Parinacota de Arica y Parinacota PROYECTOS 30297832-0 CONSERVACIÓN DE 

RIBERAS DE CAUCES 

NATURALES XV 

REGIÓN

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y Parinacota 306879 Conservación de 

Riberas Cauces 

Naturales Valle de 

Lluta y Azapa 2020

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             31-mar-20 04-may-20 04-jun-20 17-jun-20 18-jun-20 15-nov-20 ARICA ARICA Sin Reajuste 483.378 359.379 84.060.600 CONST. DE 

PAVIMENTOS 

ASFALTICOS BITUMIX 

S.A.

0 382.964 0 0 0 0 0 0 0 65.902 80.000 70.000 167.061 0 0 Contratación de 

Obras

Obras Hidráulicas de Arica y Parinacota de Arica y Parinacota PROYECTOS 30297832-0 CONSERVACIÓN DE 

RIBERAS DE CAUCES 

NATURALES XV 

REGIÓN

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y Parinacota 310624 SERVICIO DE 

ARRIENDO COMPLETO 

DE MAQUINARIA, 

MOVILIZACIÓN Y 

DESMOVILIZACIÓN 

SECTOR AZAPA KM 27 

Y KM 8 Y RIO SAN 

JOSÉ URBANO

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

En Ejecución Trato directo                 ARICA ARICA Sin Reajuste 58.715 58.715 78.304.920 CONSTRUCTORA 

MILANESI Y CIA. 

LTDA.

30.577 28.138 0 0 28.138 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Obras Hidráulicas de Arica y Parinacota de Arica y Parinacota PROYECTOS 30297832-0 CONSERVACIÓN DE 

RIBERAS DE CAUCES 

NATURALES XV 

REGIÓN

EJECUCION OTROS GASTOS Arica y Parinacota 320900 VIATICO OBRAS- 

ARICA

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 0 3.500 13.423.479 ALEXIS JOSE VILLA 

SAGUAS

0 1.500 0 0 0 0 0 0 0 0 343 343 815 0 0

Obras Hidráulicas de Arica y Parinacota Fondos sin decretar PROYECTOS 40005311-0 CONSERVACION 

MANEJO Y CONTROL 

ENTUBAMIENTO 

CANAL AZAPA, VALLE 

DE AZAPA

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 310370 Publicaciones DCR 

2020

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 Sin Reajuste 0 5.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300 0

Obras Hidráulicas de Arica y Parinacota de Arica y Parinacota PROYECTOS 40005311-0 CONSERVACION 

MANEJO Y CONTROL 

ENTUBAMIENTO 

CANAL AZAPA, VALLE 

DE AZAPA

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 290360 Modelo Situación 

intermedia Operación 

Canal Azapa

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-sept-20 01-sept-20 02-ene-00 02-ene-00 01-sept-20 01-dic-20 ARICA ARICA Sin Reajuste 0 90.000 0 0 90.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90.000 0 Asesoría y 

Consultoría de 

Gestión de Proyectos

Obras Hidráulicas de Arica y Parinacota de Arica y Parinacota PROYECTOS 40005311-0 CONSERVACION 

MANEJO Y CONTROL 

ENTUBAMIENTO 

CANAL AZAPA, VALLE 

DE AZAPA

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 292043 CONSTRUCCIÓN 

OBRAS ANEXAS 

ENTUBAMIENTO 

CANAL MATRIZ 

AZAPA, REGIÓN DE 

ARICA Y PARINACOTA

1. OBRAS En Licitación Propuesta publica             31-ago-20 16-oct-20 02-ene-00 02-ene-00 03-nov-20 01-jun-21 ARICA ARICA Sin Reajuste 845.424 845.424 0 0 290.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70.000 100.000 120.000 560.000 Contratación de 

Obras

Obras Hidráulicas de Arica y Parinacota de Arica y Parinacota PROYECTOS 40005311-0 CONSERVACION 

MANEJO Y CONTROL 

ENTUBAMIENTO 

CANAL AZAPA, VALLE 

DE AZAPA

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 301008 Servicio de Control 

Gestión y Vigilancia 

del Entubamiento 

Canal Azapa, Región 

de Arica y Parinacota, 

Años 2019-2020

1. OBRAS Adjudicado                                                                                          Propuesta publica             13-mar-20 29-abr-20 02-ene-00 02-ene-00 03-sept-20 03-sept-21 ARICA ARICA Sin Reajuste 522.165 379.985 82.292.700 RFA INGENIEROS 

LTDA

0 238.608 0 0 0 0 0 0 0 0 45.000 45.000 45.000 103.608 141.377 Contratación de 

Obras

Obras Hidráulicas de Arica y Parinacota de Arica y Parinacota PROYECTOS 40005311-0 CONSERVACION 

MANEJO Y CONTROL 

ENTUBAMIENTO 

CANAL AZAPA, VALLE 

DE AZAPA

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 304107 SERVICIO DE 

CONTROL, GESTIÓN Y 

VIGILANCIA DEL 

ENTUBAMIENTO 

CANAL AZAPA, 

REGIÓN DE ARICA Y 

PARINACOTA, 

SEGUNDO SEMESTRE 

2019

1. OBRAS Terminado Propuesta publica             15-jul-19 14-ago-19 10-sept-19 10-sept-19 11-sept-19 25-abr-20 ARICA ARICA Sin Reajuste 263.036 285.720 82.292.700 RFA INGENIEROS 

LTDA

139.402 146.318 0 0 62.686 82.636 0 995 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Obras Hidráulicas de Arica y Parinacota de Arica y Parinacota PROYECTOS 40005311-0 CONSERVACION 

MANEJO Y CONTROL 

ENTUBAMIENTO 

CANAL AZAPA, VALLE 

DE AZAPA

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 318336 SERVICIO DE 

MANEJO, PUESTA A 

PUNTO Y VIGILANCIA 

II ETAPA, DEL 

SISTEMA DEL 

ENTUBAMIENTO 

CANAL AZAPA, 

REGIÓN DE ARICA Y 

PARINACOTA, 

SEGUNDO TRIMESTRE 

1. OBRAS En Ejecución Trato directo                 01-may-20 01-may-20 10-jun-20 10-jun-20 24-abr-20 23-jul-20 ARICA ARICA Sin Reajuste 109.502 109.502 82.292.700 RFA INGENIEROS 

LTDA

0 109.502 0 0 0 0 0 74.991 34.329 0 0 181 0 0 0 Contratación de 

Obras

Obras Hidráulicas de Arica y Parinacota de Arica y Parinacota PROYECTOS 40005311-0 CONSERVACION 

MANEJO Y CONTROL 

ENTUBAMIENTO 

CANAL AZAPA, VALLE 

DE AZAPA

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 322140 PRÓRROGA SERVICIO 

DE MANEJO, PUESTA 

A PUNTO Y 

VIGILANCIA II ETAPA, 

DEL SISTEMA DEL 

ENTUBAMIENTO 

CANAL AZAPA, 

REGIÓN DE ARICA Y 

PARINACOTA, 

SEGUNDO TRIMESTRE 

AÑO 2020

1. OBRAS Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-jul-20 01-jul-20 02-ene-00 02-ene-00 23-jul-20 02-sept-20 Sin Reajuste 47.446 47.446 82.292.700 RFA INGENIEROS 

LTDA

0 47.446 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47.446 0 0 0 Contratación de 

Obras

Obras Hidráulicas de Arica y Parinacota Fondos sin decretar PROYECTOS 40005311-0 CONSERVACION 

MANEJO Y CONTROL 

ENTUBAMIENTO 

CANAL AZAPA, VALLE 

DE AZAPA

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 310367 Viaticos y Traslados 

IF Obras DCR

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Por Licitar Trato directo                 Sin Reajuste 0 20.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 2.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.500 0



Informe mensual de Iniciativas de Inversión programadas y en ejecución MOP año 2020

(Montos en miles de $)

Mes: Julio de 2020

Servicio Reg Proyecto Reg Contrato Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación Centro gestión Cod Contrato Nombre Contrato Clasificación Estado Tipo Contratación F Licitación F Apertura
F Resolución de 

Adjudicación
F Trámite F Inicio F Término Provincia Contrato Comuna Contrato Tipo Reajuste Presupuesto oficial

Monto Vigente 

Contrato
Rut Contratista Nombre Contratista Inversión Anterior Programado año ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo TIPO DE GASTO

Obras Hidráulicas de Arica y Parinacota Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40005311-0 CONSERVACION 

MANEJO Y CONTROL 

ENTUBAMIENTO 

CANAL AZAPA, VALLE 

DE AZAPA

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 322013 APERTURA Y 

REEMBOLSO 

VIATICOS  DOH 

SUBTITULO 31 AÑO 

2020.

7. VIATICOS Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 0 5.000 16.882.097 ORNELLA RIVERA 

PISERO

0 5.000 0 0 0 0 0 0 0 500 500 500 500 3.000 0

Obras Hidráulicas de Arica y Parinacota de Arica y Parinacota PROYECTOS 40016339-0 CONSERVACION 

RIBERAS DE CAUCES 

NATURALES XV 

REGION 2019-2021 

ARICA Y PARINACOTA

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Arica y Parinacota 318341 PUBLICACIONES 5. EXPROPIACIONES En Ejecución Trato directo                 ARICA ARICA Sin Reajuste 0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 115 0 0 0 115 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Obras Hidráulicas de Arica y Parinacota de Arica y Parinacota PROYECTOS 40016339-0 CONSERVACION 

RIBERAS DE CAUCES 

NATURALES XV 

REGION 2019-2021 

ARICA Y PARINACOTA

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y Parinacota 303251 Conservación de 

Riberas Cauces 

Naturales Varios 

sectores lluta-Azapa-

Codpa Región de 

Arica y Parinacota

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             13-abr-20 18-may-20 04-jun-20 17-jun-20 18-jun-20 26-sept-20 ARICA CAMARONES Sin Reajuste 274.604 186.739 99.564.570 INGENIERIA Y 

CONSTRUCCION 

SANTA MAGDALENA 

S.A.

0 236.259 0 0 0 0 0 0 0 55.226 65.452 66.062 49.519 0 0 Contratación de 

Obras

Obras Hidráulicas de Arica y Parinacota de Arica y Parinacota PROYECTOS 40016339-0 CONSERVACION 

RIBERAS DE CAUCES 

NATURALES XV 

REGION 2019-2021 

ARICA Y PARINACOTA

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y Parinacota 312150 Conservación de 

riberas cauces 

naturales valle de 

camarones 2020 

Región de Arica y 

Parinacota

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             13-abr-20 18-may-20 04-jun-20 17-jun-20 18-jun-20 16-sept-20 ARICA CAMARONES Sin Reajuste 199.920 147.189 76.070.302 SOCIEDAD 

COMERCIAL DE 

TRANSPORTE ICT 

LIMITADA

0 191.346 0 0 0 0 0 0 0 67.368 79.821 0 44.157 0 0 Contratación de 

Obras

Obras Hidráulicas de Arica y Parinacota de Arica y Parinacota PROYECTOS 40016339-0 CONSERVACION 

RIBERAS DE CAUCES 

NATURALES XV 

REGION 2019-2021 

ARICA Y PARINACOTA

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y Parinacota 317968 Reimpulso 2018 XV 

region Conservacion 

de riberas

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-oct-20 01-nov-20 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-20 01-may-21 ARICA ARICA Sin Reajuste 0 300.000 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 299.990 Contratación de 

Obras

Obras Hidráulicas de Arica y Parinacota de Arica y Parinacota PROYECTOS 40016339-0 CONSERVACION 

RIBERAS DE CAUCES 

NATURALES XV 

REGION 2019-2021 

ARICA Y PARINACOTA

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y Parinacota 319102 Conservacion gavión,  

limpieza y despeje 

cauce río San José 

Km 30, varios 

sectores

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-oct-20 01-nov-20 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-20 01-mar-21 Sin Reajuste 0 210.010 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 210.000 Contratación de 

Obras

Obras Hidráulicas de Arica y Parinacota de Arica y Parinacota PROYECTOS 40016339-0 CONSERVACION 

RIBERAS DE CAUCES 

NATURALES XV 

REGION 2019-2021 

ARICA Y PARINACOTA

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y Parinacota 319104 Conservación gavión,  

limpieza y despeje 

cauce río Lluta, sector 

Las Gaviotas y otros

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-oct-20 01-nov-20 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-20 01-mar-21 Sin Reajuste 0 160.010 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 160.000 Contratación de 

Obras

Obras Hidráulicas de Arica y Parinacota de Arica y Parinacota PROYECTOS 40016339-0 CONSERVACION 

RIBERAS DE CAUCES 

NATURALES XV 

REGION 2019-2021 

ARICA Y PARINACOTA

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y Parinacota 319105 Conservación río 

Camarones, limpieza 

y semiencauce

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-oct-20 01-nov-20 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-20 01-mar-21 Sin Reajuste 0 130.010 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 130.000 Contratación de 

Obras

Obras Hidráulicas de Arica y Parinacota de Arica y Parinacota PROYECTOS 40016339-0 CONSERVACION 

RIBERAS DE CAUCES 

NATURALES XV 

REGION 2019-2021 

ARICA Y PARINACOTA

EJECUCION OTROS GASTOS Arica y Parinacota 320900 VIATICO OBRAS- 

ARICA

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 0 3.500 13.423.479 ALEXIS JOSE VILLA 

SAGUAS

0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 346 346 307 0 0

Obras Hidráulicas de Arica y Parinacota Fondos sin decretar PROYECTOS 40021068-0 CONSERVACION 

OBRAS DE RIEGO 

FISCALES REGIÓN XV 

AÑOS 2020 - 2022.

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 316025 GLOBAL DE GASTOS 

DE PUBLICACIONES, 

VIATICOS, PASAJES Y 

OTROS DOH 2020

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 Sin Reajuste 0 10.400 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0

Obras Hidráulicas de Arica y Parinacota de Arica y Parinacota PROYECTOS 40021068-0 CONSERVACION 

OBRAS DE RIEGO 

FISCALES REGIÓN XV 

AÑOS 2020 - 2022.

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Arica y Parinacota 319398 PUBLICACION 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 Sin Reajuste 0 58 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 58 0 0 0 0 58 0 0 0 0 0 0 0 0

Obras Hidráulicas de Arica y Parinacota de Arica y Parinacota PROYECTOS 40021068-0 CONSERVACION 

OBRAS DE RIEGO 

FISCALES REGIÓN XV 

AÑOS 2020 - 2022.

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y Parinacota 312147 Conservación  de 

Obras de Riego 

Fiscales, Canal Lauca 

2020, Región de Arica 

y Parinacota

1. OBRAS Adjudicado                                                                                          Propuesta publica             30-abr-20 18-jun-20 02-ene-00 02-ene-00 20-jul-20 17-nov-20 PARINACOTA PUTRE Sin Reajuste 102.316 92.688 77.681.880 SOC.CONSULTORA Y 

COMERCIAL 

GEONORTE LTDA.

0 92.688 0 0 0 0 0 0 0 0 30.000 25.000 37.688 0 0 Contratación de 

Obras

Obras Hidráulicas de Arica y Parinacota de Arica y Parinacota PROYECTOS 40021068-0 CONSERVACION 

OBRAS DE RIEGO 

FISCALES REGIÓN XV 

AÑOS 2020 - 2022.

EJECUCION OTROS GASTOS Arica y Parinacota 320900 VIATICO OBRAS- 

ARICA

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 0 3.500 13.423.479 ALEXIS JOSE VILLA 

SAGUAS

0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 172 172 656 0 0

Obras Hidráulicas de Arica y Parinacota Inversión No 

Regionalizada

PROYECTOS 40022419-0 CONSERVACION 

INFRAESTRUCTURA 

DE RIEGO REGION DE 

ARICA Y PARINACOTA

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 316912 Estudio de 

disponibilidad de 

recursos hídricos 

para nuevas fuentes 

de aguas 

subterráneas en 

regiones de Arica - 

2. ESTUDIOS Por Licitar Sin Información               01-oct-20 01-oct-20 02-ene-00 02-ene-00 01-oct-20 01-dic-20 COPIAPO, ARICA COPIAPO, ARICA Sin Reajuste 0 12.600 0 0 8.400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.400 0 Estudio de Perfil

Obras Hidráulicas de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 30086036-0 CONSTRUCCION 

OBRAS ALUVIONALES 

EN QUEBRADAS DE 

IQUIQUE Y ALTO 

HOSPICIO

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Tarapacá 312146 PUBLICACIÓN 

SEGUNDO LLAMADO 

CONSTRUCCIÓN DE 

OBRAS ALUVIONALES 

ETAPA I, REGIÓN DE 

TARAPACÁ

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 Sin Reajuste 0 300 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 346 0 0 0 0 0 0 46 0 0 300 0 0 0

Obras Hidráulicas de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 30086036-0 CONSTRUCCION 

OBRAS ALUVIONALES 

EN QUEBRADAS DE 

IQUIQUE Y ALTO 

HOSPICIO

EJECUCION CONSULTORÍAS Tarapacá 309118 Asesoría Inspección 

Fiscal Obra  

Construcción Obras 

Aluvionales Etapa I 

Región de Tarapacá

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

En Licitación Propuesta publica             27-dic-19 26-may-20 02-ene-00 02-ene-00 05-jun-20 31-ene-21 IQUIQUE ALTO HOSPICIO, 

IQUIQUE

Sin Reajuste 99.258 99.258 0 0 30.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15.000 15.000 0 270.000 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Obras Hidráulicas de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 30086036-0 CONSTRUCCION 

OBRAS ALUVIONALES 

EN QUEBRADAS DE 

IQUIQUE Y ALTO 

HOSPICIO

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 320433 SEGUNDO LLAMADO 

CONSTRUCCIÓN DE 

OBRAS ALUVIONALES 

ETAPA I, REGIÓN DE 

TARAPACÁ

1. OBRAS En Adjudicación Propuesta publica             10-jul-20 18-ago-20 02-ene-00 02-ene-00 28-ago-20 05-may-21 Sin Reajuste 1.555.933 1.555.933 0 0 653.296 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100.000 400.000 153.296 1.408.357 Contratación de 

Obras

Obras Hidráulicas de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 30228872-0 CONSERVACIÓN 

OBRAS DE RIEGO 

FISCALES REGIÓN DE 

TARAPACÁ

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Tarapacá 312148 Publicación 

Conservación Obras 

de Riego Fiscales 

Región de Tarapacá

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 Sin Reajuste 0 300 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300 0 0 0

Obras Hidráulicas de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 30228872-0 CONSERVACIÓN 

OBRAS DE RIEGO 

FISCALES REGIÓN DE 

TARAPACÁ

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 299686 OBRAS DE 

REHABILITACIÓN Y 

PROTECCIÓN EN 

CANALES DE RIEGO 

FISCALES Y OBRAS 

FLUVIALES 2019, 

REGIÓN DE TARAPACÁ

1. OBRAS En Ejecución Trato Directo con 

Cotización

01-jul-19 01-jul-19 27-dic-19 27-dic-19 13-ago-19 10-ene-20 TAMARUGAL HUARA, POZO 

ALMONTE

Sin Reajuste 850.000 729.808 76.313.651 CONSTRUCTORA 

MARCOS AUGUSTO 

SANTANDER ROJAS 

EIRL

289.999 112.580 0 0 53.979 0 0 0 0 0 0 58.601 0 0 0 Contratación de 

Obras

Obras Hidráulicas de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 30228872-0 CONSERVACIÓN 

OBRAS DE RIEGO 

FISCALES REGIÓN DE 

TARAPACÁ

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 305392 CONSERVACIÓN 

OBRAS DE RIEGO 

FISCALES 1. CANAL 

PACHICA. REGIÓN DE 

TARAPACÁ. 2020

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-sept-20 01-oct-20 02-ene-00 02-ene-00 01-oct-20 01-jul-21 IQUIQUE IQUIQUE Sin Reajuste 0 419.728 0 0 407.379 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 215.000 192.379 485.954 Contratación de 

Obras

Obras Hidráulicas de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 30228872-0 CONSERVACIÓN 

OBRAS DE RIEGO 

FISCALES REGIÓN DE 

TARAPACÁ

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 319304 CONSERVACIÓN DE 

OBRAS DE 

ATRAVIESOS 

CANALES FISCALES, 

REGIÓN DE TARAPACÁ

1. OBRAS En Licitación Propuesta publica             31-jul-20 01-sept-20 02-ene-00 02-ene-00 21-sept-20 18-feb-21 Sin Reajuste 312.667 312.667 0 0 48.621 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48.621 0 264.046 Contratación de 

Obras

Obras Hidráulicas de Tarapacá Fondos sin decretar PROYECTOS 30481726-0 CONSERVACION 

RIBERAS DE CAUCES 

NATURALES REGIÓN 

DE TARAPACÁ

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Tarapacá 312149 Publicación 

Conservación Riberas 

de Cauces Naturales 

Región de Tarapacá

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 Sin Reajuste 0 600 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300 0 0 0

Obras Hidráulicas de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 30481726-0 CONSERVACION 

RIBERAS DE CAUCES 

NATURALES REGIÓN 

DE TARAPACÁ

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 299686 OBRAS DE 

REHABILITACIÓN Y 

PROTECCIÓN EN 

CANALES DE RIEGO 

FISCALES Y OBRAS 

FLUVIALES 2019, 

REGIÓN DE TARAPACÁ

1. OBRAS En Ejecución Trato Directo con 

Cotización

01-jul-19 01-jul-19 27-dic-19 27-dic-19 13-ago-19 10-ene-20 TAMARUGAL HUARA, POZO 

ALMONTE

Sin Reajuste 850.000 729.808 76.313.651 CONSTRUCTORA 

MARCOS AUGUSTO 

SANTANDER ROJAS 

EIRL

157.500 299.856 0 0 226.200 0 0 0 0 0 0 73.656 0 0 0 Contratación de 

Obras

Obras Hidráulicas de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 30481726-0 CONSERVACION 

RIBERAS DE CAUCES 

NATURALES REGIÓN 

DE TARAPACÁ

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 303248 CONSTRUCCIÓN DE 

OBRAS FLUVIALES 

COMUNA DE CAMIÑA 

ETAPA I REGIÓN DE 

TARAPACÁ

1. OBRAS En Adjudicación Propuesta publica             27-dic-19 26-may-20 02-ene-00 02-ene-00 05-jun-20 01-ago-20 TAMARUGAL HUARA Sin Reajuste 286.800 286.800 0 0 342.096 0 0 0 0 0 0 0 55.296 0 86.040 57.360 143.400 900.000 Contratación de 

Obras

Obras Hidráulicas de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 30481726-0 CONSERVACION 

RIBERAS DE CAUCES 

NATURALES REGIÓN 

DE TARAPACÁ

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 316022 SERVICIO DE 

ARRIENDO DE 

MAQUINARIA DE 

EMERGENCIA EN 

COMUNA DE CAMIÑA 

PROVINCIA DEL 

TAMARUGAL REGIÓN 

DE TARAPACÁ VARIOS 

SECTORES

1. OBRAS En Ejecución Trato Directo con 

Cotización

01-feb-20 01-feb-20 16-abr-20 16-abr-20 11-feb-20 22-mar-20 TAMARUGAL CAMIÑA Sin Reajuste 157.467 157.467 76.270.236 RBD HERMANOS SPA 0 157.467 0 0 0 157.467 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Obras Hidráulicas de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 30481726-0 CONSERVACION 

RIBERAS DE CAUCES 

NATURALES REGIÓN 

DE TARAPACÁ

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 317153 ARRIENDO DE 

MAQUINARIA DE 

EMERGENCIA EN 

COMUNA DE CAMIÑA 

VARIOS SECTORES, 

PROVINCIA DEL 

TAMARUGAL, REGIÓN 

DE TARAPACÁ

1. OBRAS En Licitación Sin Información               01-abr-20 01-abr-20 02-ene-00 02-ene-00 01-may-20 01-jul-20 TAMARUGAL CAMIÑA Sin Reajuste 0 83.955 0 0 83.955 0 0 0 0 0 0 0 0 0 83.955 0 0 0 Contratación de 

Obras

Obras Hidráulicas de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 30481726-0 CONSERVACION 

RIBERAS DE CAUCES 

NATURALES REGIÓN 

DE TARAPACÁ

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 317154 SERVICIO DE 

ARRIENDO DE 

MAQUINARIA DE 

EMERGENCIA EN 

COMUNA DE HUARA, 

PROVINCIA DEL 

TAMARUGAL, REGIÓN 

DE TARAPACÁ

1. OBRAS En Ejecución Trato Directo con 

Cotización

01-abr-20 01-abr-20 11-may-20 11-may-20 10-mar-20 09-may-20 TAMARUGAL HUARA Sin Reajuste 122.575 122.575 76.306.102 SOC.DE SERV.DE 

TRANSP.MAQUINARIA

S Y EQ.MECANO SPA

0 122.575 0 0 0 0 122.575 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Obras Hidráulicas de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 30481726-0 CONSERVACION 

RIBERAS DE CAUCES 

NATURALES REGIÓN 

DE TARAPACÁ

EJECUCION OTROS GASTOS Tarapacá 319358 FIAR Viáticos y 

traslados Obra

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 0 1.500 14.415.452 JUDITH EUGENIA 

VALDIVIA ESPINOZA

0 1.500 0 0 0 0 0 0 0 0 600 600 300 0 0

Obras Hidráulicas de Tarapacá Fondos sin decretar PROYECTOS 40025988-0 CONSERVACION 

OBRAS DE RIEGO 

FISCALES  REGIÓN 

TARAPACÁ - 2020-

2023 - RECUP

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Tarapacá 322165 Publicación Diseño 

Canales de riego y 

acueductos Fiscal 

Región de Tarapacá

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 Sin Reajuste 0 300 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300 0 0 0

Obras Hidráulicas de Tarapacá Fondos sin decretar PROYECTOS 40025988-0 CONSERVACION 

OBRAS DE RIEGO 

FISCALES  REGIÓN 

TARAPACÁ - 2020-

2023 - RECUP

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Tarapacá 322166 publicacion 

Conservación canales 

de riego fiscales. 

Región de Tarapacá

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 Sin Reajuste 0 300 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300 0 0 0

Obras Hidráulicas de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 40025988-0 CONSERVACION 

OBRAS DE RIEGO 

FISCALES  REGIÓN 

TARAPACÁ - 2020-

2023 - RECUP

EJECUCION CONSULTORÍAS Tarapacá 322162 Diseño Canales de 

riego y acueductos 

Fiscal Región de 

Tarapacá

2. ESTUDIOS Por Licitar Sin Información               01-ago-20 01-sept-20 02-ene-00 02-ene-00 01-sept-20 01-sept-21 Sin Reajuste 0 351.000 0 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 350.000 Estudio Básicos

Obras Hidráulicas de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 40025988-0 CONSERVACION 

OBRAS DE RIEGO 

FISCALES  REGIÓN 

TARAPACÁ - 2020-

2023 - RECUP

EJECUCION CONSULTORÍAS Tarapacá 322164 AIF de obras 

Conservación canales 

de riego fiscales, 

Región de Tarapacá

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-ago-20 01-sept-20 02-ene-00 02-ene-00 01-sept-20 01-sept-23 Sin Reajuste 0 285.340 0 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 284.340 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Obras Hidráulicas de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 40025988-0 CONSERVACION 

OBRAS DE RIEGO 

FISCALES  REGIÓN 

TARAPACÁ - 2020-

2023 - RECUP

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 322163 Conservación canales 

de riego fiscales, 

Región de Tarapacá

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-ago-20 01-sept-20 02-ene-00 02-ene-00 01-sept-20 01-sept-23 Sin Reajuste 0 4.302.000 0 0 240.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 240.000 4.062.000 Contratación de 

Obras

Obras Hidráulicas de Antofagasta de Antofagasta PROYECTOS 20183310-0 CONSTRUCCION 

OBRAS DE CONTROL 

ALUVIONAL EN 

QUEB.RIQUELME -

ANTOFAGASTA

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Antofagasta 312184 PUBLICACION DE 

OBRAS 2020

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 Sin Reajuste 0 1.200 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 70 0 0 0 0 0 0 0 0 70 0 0 0 0

Obras Hidráulicas de Antofagasta de Antofagasta PROYECTOS 20183310-0 CONSTRUCCION 

OBRAS DE CONTROL 

ALUVIONAL EN 

QUEB.RIQUELME -

ANTOFAGASTA

EJECUCION CONSULTORÍAS Antofagasta 283583 Asesoría TECNICA Y 

ADMINISTRATIVA A LA 

INSPECCION FISCAL 

DEL CONTRATO: 

CONSTRUCCION 

OBRAS DE CONTROL 

ALUVIONAL EN 

QUEBRADA  

RIQUELME- 

ANTOFAGASTA - II 

ETAPA

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

En Ejecución Propuesta publica             30-abr-20 08-jun-20 17-jun-20 22-jun-20 22-jun-20 19-dic-20 ANTOFAGASTA ANTOFAGASTA Sin Reajuste 127.936 87.910 82.292.700 RFA INGENIEROS 

LTDA

0 130.000 0 0 0 0 0 0 0 13.440 15.265 15.265 15.265 70.766 0 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Obras Hidráulicas de Antofagasta de Antofagasta PROYECTOS 20183310-0 CONSTRUCCION 

OBRAS DE CONTROL 

ALUVIONAL EN 

QUEB.RIQUELME -

ANTOFAGASTA

EJECUCION OBRAS CIVILES Antofagasta 303677 CONSTRUCCION 

OBRAS DE CONTROL 

ALUVIONAL EN 

QUEBRADA RIQUELME 

II ETAPA 

ANTOFAGASTA

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             30-dic-19 02-mar-20 08-abr-20 22-abr-20 23-abr-20 19-nov-20 ANTOFAGASTA ANTOFAGASTA Sin Reajuste 1.163.732 1.196.628 76.129.826 VECCHIOLA 

INGENIERIA Y 

CONSTRUCCION S.A.

0 1.204.000 0 0 0 0 0 0 0 172.550 83.300 424.078 524.072 0 0 Contratación de 

Obras

Obras Hidráulicas de Antofagasta de Antofagasta PROYECTOS 30309824-0 CONSERVACIÓN DE 

OBRAS DE CONTROL 

ALUVIONAL DE LA II 

REG

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Antofagasta 312184 PUBLICACION DE 

OBRAS 2020

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 Sin Reajuste 0 1.200 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300 0 0 0

Obras Hidráulicas de Antofagasta de Antofagasta PROYECTOS 30309824-0 CONSERVACIÓN DE 

OBRAS DE CONTROL 

ALUVIONAL DE LA II 

REG

EJECUCION OBRAS CIVILES Antofagasta 312192 CONSERVACIÓN DE 

OBRAS DE CONTROL 

ALUVIONAL DE LA II 

REGIÓN

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               02-ene-00 02-ene-00 02-ene-00 02-ene-00 02-ene-00 02-ene-00 ANTOFAGASTA ANTOFAGASTA Sin Reajuste 0 112.356 0 0 112.356 0 0 0 0 0 0 0 0 50.000 62.356 0 0 0 Contratación de 

Obras

Obras Hidráulicas de Antofagasta Fondos sin decretar PROYECTOS 30309824-0 CONSERVACIÓN DE 

OBRAS DE CONTROL 

ALUVIONAL DE LA II 

REG

EJECUCION OTROS GASTOS Antofagasta 312193 VIATICOS Y 

TRASLADOS 

CONTRATOS AÑO 

2020

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Por Licitar Trato directo                 Sin Reajuste 0 3.500 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 330 330 340 0 0

Obras Hidráulicas de Antofagasta de Antofagasta PROYECTOS 30315824-0 CONSTRUCCION DE 

OBRAS DE CONTROL 

ALUVIONAL 

QUEBRADA EL TORO - 

ANTOF ANTOFAGASTA

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Antofagasta 312184 PUBLICACION DE 

OBRAS 2020

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 Sin Reajuste 0 1.200 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 300 0 0 0 0 69 0 69 0 0 162 0 0 0

Obras Hidráulicas de Antofagasta de Antofagasta PROYECTOS 30315824-0 CONSTRUCCION DE 

OBRAS DE CONTROL 

ALUVIONAL 

QUEBRADA EL TORO - 

ANTOF ANTOFAGASTA

EJECUCION CONSULTORÍAS Antofagasta 283568 ASESORÍA TECNICA Y 

ADMINISTRATIVA A LA 

INSPECCION FISCAL 

DEL CONTRATO DE 

OBRAS: 

CONSTRUCCION DE 

OBRAS DE CONTROL 

ALUVIONAL 

QUEBRADA EL TORO - 

ANTOFAGASTA - II 

ETAPA

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

En Ejecución Propuesta publica             23-jun-20 24-jul-20 29-jul-20 03-ago-20 03-ago-20 31-dic-20 ANTOFAGASTA ANTOFAGASTA Sin Reajuste 121.326 89.320 76.681.400 C Y F INGENIERIA Y 

PROYECTOS LIMITADA

0 125.000 0 0 0 0 0 0 0 0 18.000 18.000 18.000 71.000 0 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Obras Hidráulicas de Antofagasta de Antofagasta PROYECTOS 30315824-0 CONSTRUCCION DE 

OBRAS DE CONTROL 

ALUVIONAL 

QUEBRADA EL TORO - 

ANTOF ANTOFAGASTA

EJECUCION OBRAS CIVILES Antofagasta 283564 CONSTRUCCION DE 

OBRAS DE CONTROL 

ALUVIONAL 

QUEBRADA EL TORO - 

ANTOFAGASTA - II 

ETAPA

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             30-abr-20 22-jun-20 13-jul-20 20-jul-20 21-jul-20 18-dic-20 ANTOFAGASTA ANTOFAGASTA Sin Reajuste 1.760.947 1.280.730 77.119.761 DUFFCO INGENIERIA 

Y CONSTRUCCIONES

0 1.874.000 0 0 0 0 0 0 0 0 300.000 350.000 400.000 824.000 0 Contratación de 

Obras

Obras Hidráulicas de Antofagasta de Antofagasta PROYECTOS 30316124-0 CONSTRUCCION DE 

OBRAS DE CONTROL 

ALUV. QUEB. 

JARDINES DEL SUR 

ANTOFAG 

ANTOFAGASTA

EJECUCION CONSULTORÍAS Antofagasta 283579 ASESORÍA TECNICA Y  

ADMINISTRATIVA A LA 

INSPECCION FISCAL 

DEL CONTRATO DE 

OBRAS: 

CONSTRUCCION DE 

OBRAS DE CONTROL 

ALUVIONAL 

QUEBRADA JARDINES 

DEL SUR -  

ANTOFAGASTA - II 

ETAPA

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

En Ejecución Propuesta publica             03-jul-19 09-ago-19 08-nov-19 11-nov-19 11-nov-19 05-sept-20 ANTOFAGASTA ANTOFAGASTA Sin Reajuste 249.405 220.460 76.681.400 C Y F INGENIERIA Y 

PROYECTOS LIMITADA

34.181 207.689 0 0 47.271 24.082 23.305 24.082 23.305 21.133 23.101 21.410 0 0 0 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Obras Hidráulicas de Antofagasta de Antofagasta PROYECTOS 30316124-0 CONSTRUCCION DE 

OBRAS DE CONTROL 

ALUV. QUEB. 

JARDINES DEL SUR 

ANTOFAG 

ANTOFAGASTA

EJECUCION OBRAS CIVILES Antofagasta 283578 CONSTRUCCION DE 

OBRAS DE CONTROL 

ALUVIONAL 

QUEBRADA JARDINES 

DEL SUR -  

ANTOFAGASTA - II 

ETAPA

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             29-may-19 19-jul-19 08-oct-19 05-nov-19 06-nov-19 13-jul-20 ANTOFAGASTA ANTOFAGASTA Sin Reajuste 3.340.600 2.972.604 76.129.826 VECCHIOLA 

INGENIERIA Y 

CONSTRUCCION S.A.

0 3.332.045 0 0 220.762 542.984 535.137 425.057 489.139 326.875 792.092 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Obras Hidráulicas de Antofagasta de Antofagasta PROYECTOS 30449126-0 CONSERVACIÓN 

OBRAS FISCALES DE 

RIEGO REGIÓN DE 

ANTOFAGASTA

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Antofagasta 312184 PUBLICACION DE 

OBRAS 2020

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 Sin Reajuste 0 1.200 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 300 0 0 0 0 69 138 0 0 0 93 0 0 0

Obras Hidráulicas de Antofagasta de Antofagasta PROYECTOS 30449126-0 CONSERVACIÓN 

OBRAS FISCALES DE 

RIEGO REGIÓN DE 

ANTOFAGASTA

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 309913 Servicio de Batimetría 

para el Embalse 

Conchi, Ciudad de 

Calama Región de 

Antofagasta

2. ESTUDIOS Terminado Trato directo                 01-dic-19 01-dic-19 24-dic-19 24-dic-19 24-dic-19 31-ene-20 ANTOFAGASTA ANTOFAGASTA Sin Reajuste 31.240 40.612 78.310.750 HERVE DILHAN Y 

ASOCIADOS,CONSULT

ORES SPA

11.240 29.372 0 0 20.000 0 0 9.372 0 0 0 0 0 0 0 Estudio Básicos

Obras Hidráulicas de Antofagasta de Antofagasta PROYECTOS 30449126-0 CONSERVACIÓN 

OBRAS FISCALES DE 

RIEGO REGIÓN DE 

ANTOFAGASTA

EJECUCION OBRAS CIVILES Antofagasta 292982 OBRAS DE 

EMERGENCIAS OBRAS 

FISCALES DE RIEGO 

REGION DE 

ANTOFAGASTA 

SECTORES CHIU-

CHIU - LASANA - 

QUILLAGUA - CALAMA 

- EMBALSE CONCHI 

CONTRATO - R4-OE-

LOA-19

1. OBRAS Terminado Trato directo                 01-abr-19 01-abr-19 23-oct-19 18-nov-19 29-abr-19 30-nov-19 EL LOA SAN PEDRO DE 

ATACAMA

Sin Reajuste 1.192.737 1.492.083 76.509.732 INMOBILIARIA E 

INGENIERIA HIGHT 

CHILE S.A.

1.144.869 347.213 0 0 0 0 347.213 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Obras Hidráulicas de Antofagasta de Antofagasta PROYECTOS 30449126-0 CONSERVACIÓN 

OBRAS FISCALES DE 

RIEGO REGIÓN DE 

ANTOFAGASTA

EJECUCION OBRAS CIVILES Antofagasta 299676 OBRAS DE 

EMERGENCIAS OBRAS 

FISCALES DE RIEGO 

REGION DE 

ANTOFAGASTA 

SECTORES TOCONAO - 

SAN PEDRO DE 

ATACAMA CONTRATO- 

R5-OE-TSA-19

1. OBRAS Terminado Trato directo                 01-abr-19 01-abr-19 16-dic-19 08-ene-20 03-may-19 28-nov-19 EL LOA SAN PEDRO DE 

ATACAMA

Sin Reajuste 1.092.777 1.305.676 76.509.732 INMOBILIARIA E 

INGENIERIA HIGHT 

CHILE S.A.

876.673 429.003 0 0 0 0 0 429.003 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Obras Hidráulicas de Antofagasta de Antofagasta PROYECTOS 30449126-0 CONSERVACIÓN 

OBRAS FISCALES DE 

RIEGO REGIÓN DE 

ANTOFAGASTA

EJECUCION OBRAS CIVILES Antofagasta 312195 CONSERVACIÓN 

OBRAS DE RIEGO 

FISCALES EMBALSE 

CONCHI 20 - CORF 

CONCHI 20

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             15-may-20 24-jun-20 13-jul-20 30-jul-20 31-jul-20 14-oct-20 EL LOA SAN PEDRO DE 

ATACAMA

Sin Reajuste 98.410 154.712 76.000.858 CONSTRUCTORA 

HALKIDA S.A.

0 154.712 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35.000 70.000 49.712 0 Contratación de 

Obras

Obras Hidráulicas de Antofagasta de Antofagasta PROYECTOS 30449126-0 CONSERVACIÓN 

OBRAS FISCALES DE 

RIEGO REGIÓN DE 

ANTOFAGASTA

EJECUCION OBRAS CIVILES Antofagasta 315127 CONSERVACIÓN 

OBRAS DE RIEGO 

FISCALES CORF -

SISTEMAS MATRICES 

SAN PEDRO DE 

ATACAMA 2020

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             11-may-20 23-jun-20 13-jul-20 20-jul-20 21-jul-20 18-nov-20 EL LOA SAN PEDRO DE 

ATACAMA

Sin Reajuste 956.567 662.518 76.800.373 CONIX INGENIERIA Y 

CONSTRUCCION SPA

0 873.968 0 0 0 0 0 0 0 0 0 210.000 232.518 431.451 0 Contratación de 

Obras

Obras Hidráulicas de Antofagasta de Antofagasta PROYECTOS 30449126-0 CONSERVACIÓN 

OBRAS FISCALES DE 

RIEGO REGIÓN DE 

ANTOFAGASTA

EJECUCION OBRAS CIVILES Antofagasta 315191 CONSERVACIÓN 

OBRAS DE RIEGO 

FISCAL SISTEMA 

CANAL MATRIZ 

QUILLAGUA 2020

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             30-abr-20 11-jun-20 22-jul-20 31-jul-20 01-ago-20 29-nov-20 EL LOA SAN PEDRO DE 

ATACAMA

Sin Reajuste 266.450 317.835 76.658.552 CONSTRUCTORA 

HURUE LTDA

0 317.835 0 0 0 0 0 0 0 0 50.000 100.000 110.000 57.835 0 Contratación de 

Obras

Obras Hidráulicas de Antofagasta de Antofagasta PROYECTOS 30449126-0 CONSERVACIÓN 

OBRAS FISCALES DE 

RIEGO REGIÓN DE 

ANTOFAGASTA

EJECUCION OBRAS CIVILES Antofagasta 320028 MANTENIMIENTO DE 

MICROCENTRAL 

EMBALSE CONCHI

1. OBRAS Terminado Trato directo                 01-jul-20 01-jul-20 12-jun-20 12-jun-20 20-jun-20 05-jul-20 Sin Reajuste 29.867 29.867 76.005.228 ING. FAB. Y MONTAJES 

NELSON F. CASTILLO 

ROJAS EIRL

0 29.867 0 0 0 0 0 0 29.867 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Obras Hidráulicas de Antofagasta Fondos sin decretar PROYECTOS 30449126-0 CONSERVACIÓN 

OBRAS FISCALES DE 

RIEGO REGIÓN DE 

ANTOFAGASTA

EJECUCION OTROS GASTOS Antofagasta 312193 VIATICOS Y 

TRASLADOS 

CONTRATOS AÑO 

2020

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Por Licitar Trato directo                 Sin Reajuste 0 3.500 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 250 250 250 250 0

Obras Hidráulicas de Antofagasta de Antofagasta PROYECTOS 30449128-0 CONSERVACIÓN DE 

LAS RIBERAS DE 

CAUCES NATURALES 

REGIÓN 

ANTOFAGASTA

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Antofagasta 312184 PUBLICACION DE 

OBRAS 2020

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 Sin Reajuste 0 1.200 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300 0 0 0



Informe mensual de Iniciativas de Inversión programadas y en ejecución MOP año 2020

(Montos en miles de $)

Mes: Julio de 2020

Servicio Reg Proyecto Reg Contrato Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación Centro gestión Cod Contrato Nombre Contrato Clasificación Estado Tipo Contratación F Licitación F Apertura
F Resolución de 

Adjudicación
F Trámite F Inicio F Término Provincia Contrato Comuna Contrato Tipo Reajuste Presupuesto oficial

Monto Vigente 

Contrato
Rut Contratista Nombre Contratista Inversión Anterior Programado año ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo TIPO DE GASTO

Obras Hidráulicas de Antofagasta de Antofagasta PROYECTOS 30449128-0 CONSERVACIÓN DE 

LAS RIBERAS DE 

CAUCES NATURALES 

REGIÓN 

ANTOFAGASTA

EJECUCION CONSULTORÍAS Antofagasta 300008 Asesoría TÉCNICA Y 

ADMINISTRATIVA ALA 

INSPECCIÓN FISCAL 

DEL CONTRATO 

EMERGENCIAS DE 

RIBERAS DE CAUCES 

NATURALES REGIÓN 

DE ANTOFAGASTA - 

OBRAS DE 

EMERGENCIA 

PROTECCIÓN DE 

RIBERA SAN PEDRO 

DE ATACAMA 

CONTRATO C2-OC-

SAN PEDRO DE 

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

Terminado Trato directo                 01-may-19 01-jun-19 07-nov-19 07-nov-19 05-jun-19 22-dic-19 EL LOA SAN PEDRO DE 

ATACAMA

Sin Reajuste 153.714 206.225 96.768.800 CYGSA CHILE S.A. 153.714 52.512 0 0 0 0 52.512 0 0 0 0 0 0 0 0 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Obras Hidráulicas de Antofagasta de Antofagasta PROYECTOS 30449128-0 CONSERVACIÓN DE 

LAS RIBERAS DE 

CAUCES NATURALES 

REGIÓN 

ANTOFAGASTA

EJECUCION CONSULTORÍAS Antofagasta 300009 Asesoría TÉCNICA Y 

ADMINISTRATIVA ALA 

INSPECCIÓN FISCAL 

DEL CONTRATO 

EMERGENCIAS DE 

RIBERAS DE CAUCES 

NATURALES REGIÓN 

DE ANTOFAGASTA - 

OBRAS DE 

PROTECCIÓN DE 

RIBERAS TOCONAO Y 

RIO LOA CONTRATO 

C3-OC-CTC -19

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

Terminado Trato directo                 01-may-19 01-jun-19 14-oct-19 14-oct-19 03-jun-19 30-nov-19 EL LOA CALAMA, SAN PEDRO 

DE ATACAMA

Sin Reajuste 100.830 124.523 96.768.800 CYGSA CHILE S.A. 100.830 23.694 0 0 0 0 23.694 0 0 0 0 0 0 0 0 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Obras Hidráulicas de Antofagasta de Antofagasta PROYECTOS 30449128-0 CONSERVACIÓN DE 

LAS RIBERAS DE 

CAUCES NATURALES 

REGIÓN 

ANTOFAGASTA

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 303879 Caracterización y 

Manejo de Cauce 

Ríos San Pedro y 

Vilama, Región de 

Antofagasta

2. ESTUDIOS En Licitación Propuesta publica             18-sept-20 26-oct-20 02-ene-00 02-ene-00 20-nov-20 15-dic-21 EL LOA SAN PEDRO DE 

ATACAMA

Sin Reajuste 355.000 355.000 0 0 13.214 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13.214 341.786 Estudio de 

Factibilidad con 

Diseño

Obras Hidráulicas de Antofagasta de Antofagasta PROYECTOS 30449128-0 CONSERVACIÓN DE 

LAS RIBERAS DE 

CAUCES NATURALES 

REGIÓN 

ANTOFAGASTA

EJECUCION OBRAS CIVILES Antofagasta 303249 REIMPULSO I: 

CONSERVACION DE 

RIBERAS DE CAUCES 

NATURALES REGIÓN 

DE ANTOFAGASTA. CR-

CALAMA - SAN PEDRO-

19

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             17-sept-19 04-nov-19 18-mar-20 09-abr-20 10-abr-20 06-nov-20 ANTOFAGASTA MEJILLONES Sin Reajuste 904.687 841.836 76.800.373 CONIX INGENIERIA Y 

CONSTRUCCION SPA

0 841.836 0 0 0 0 0 13.951 327.999 138.000 132.000 229.886 0 0 0 Contratación de 

Obras

Obras Hidráulicas de Antofagasta de Antofagasta PROYECTOS 30449128-0 CONSERVACIÓN DE 

LAS RIBERAS DE 

CAUCES NATURALES 

REGIÓN 

ANTOFAGASTA

EJECUCION OBRAS CIVILES Antofagasta 313878 SERVICIO DE 

ARRIENDO DE 

MAQUINARIA PARA LA 

DIRECCIÓN 

REGIONAL DE OBRAS 

HIDRAULICAS REGIÓN 

DE ANTOFAGASTA

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Terminado Trato directo                 EL LOA SAN PEDRO DE 

ATACAMA

Sin Reajuste 305.640 305.640 12.611.797 MARCOS ANTONIO 

DELUCCHI 

RODRIGUEZ

0 305.640 0 0 0 305.640 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Obras Hidráulicas de Antofagasta de Antofagasta PROYECTOS 30449128-0 CONSERVACIÓN DE 

LAS RIBERAS DE 

CAUCES NATURALES 

REGIÓN 

ANTOFAGASTA

EJECUCION OBRAS CIVILES Antofagasta 315186 LIMPIEZA DEL RIO 

SAN PEDRO SECTOR 

DESDE  QUITOR 

HACIA YAYE   DE LA 

LOCALIDAD DE SAN 

PEDRO DE ATACAMA

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-sept-20 01-sept-20 02-ene-00 02-ene-00 01-sept-20 01-dic-20 EL LOA CALAMA Sin Reajuste 0 116.895 0 0 116.895 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50.000 66.895 0 0 Contratación de 

Obras

Obras Hidráulicas de Antofagasta de Antofagasta PROYECTOS 30449128-0 CONSERVACIÓN DE 

LAS RIBERAS DE 

CAUCES NATURALES 

REGIÓN 

ANTOFAGASTA

EJECUCION OBRAS CIVILES Antofagasta 318055 LIMPIEZA Y 

DESEMBANQUE EN 

VARIOS AYLLUS DE LA 

LOCALIDAD DE SAN 

PEDRO DE ATACAMA

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-sept-20 01-sept-20 02-ene-00 02-ene-00 01-sept-20 01-feb-21 EL LOA SAN PEDRO DE 

ATACAMA

Sin Reajuste 0 405.161 0 0 305.640 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100.000 102.820 102.820 99.521 Contratación de 

Obras

Obras Hidráulicas de Antofagasta de Antofagasta PROYECTOS 30449128-0 CONSERVACIÓN DE 

LAS RIBERAS DE 

CAUCES NATURALES 

REGIÓN 

ANTOFAGASTA

EJECUCION OBRAS CIVILES Antofagasta 318867 CONSERVACION DE 

RIBERAS DE CAUCES 

NATURALES REGION 

DE ANTOFAGASTA - 

CR-R2-COMUNA DE 

SAN PEDRO DE 

ATACAMA-20

1. OBRAS En Licitación Propuesta publica             31-jul-20 07-sept-20 02-ene-00 02-ene-00 21-sept-20 20-mar-21 Sin Reajuste 760.833 760.833 0 0 237.320 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 118.660 118.660 523.513 Contratación de 

Obras

Obras Hidráulicas de Antofagasta Fondos sin decretar PROYECTOS 30449128-0 CONSERVACIÓN DE 

LAS RIBERAS DE 

CAUCES NATURALES 

REGIÓN 

ANTOFAGASTA

EJECUCION OTROS GASTOS Antofagasta 312193 VIATICOS Y 

TRASLADOS 

CONTRATOS AÑO 

2020

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Por Licitar Trato directo                 Sin Reajuste 0 3.500 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.500 0 0 0 0 0 0 0 375 375 375 375 0 0

Obras Hidráulicas de Atacama de Atacama PROYECTOS 30394679-0 CONSTRUCCIÓN 

OBRAS FLUVIALES Y 

MANEJO DE CAUCES 

EN RÍO COPIAPÓ

DISEÑO CONSULTORÍAS Atacama 248528 DISEÑO OBRAS 

FLUVIALES  RIO 

COPIAPO EN SECTOR 

URBANO Y MANEJO DE 

CAUCE EN SECTOR 

RURAL COMUNA DE 

COPIAPO

2. ESTUDIOS En Ejecución Trato directo                 30-ago-16 01-nov-16 26-dic-16 26-dic-16 21-nov-16 24-jul-20 COPIAPO COPIAPO Sin Reajuste 813.950 900.616 78.024.430 GSI INGENIEROS 

CONSULTORES LTDA.

880.177 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.439 Diseño de Ingenieria

Obras Hidráulicas de Atacama de Atacama PROYECTOS 30394679-0 CONSTRUCCIÓN 

OBRAS FLUVIALES Y 

MANEJO DE CAUCES 

EN RÍO COPIAPÓ

DISEÑO CONSULTORÍAS Nivel Central 267382 Asesoría A LA 

INSPECCION FISCAL 

DEL DISEÑO DE 

OBRAS FLUVIALES 

RIO COPIAPO EN 

SECTOR URBANO Y 

MANEJO DE CAUCE 

EN SECTOR RURAL 

COMUNA DE COPIAPO

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

En Ejecución Trato Directo con 

Cotización

01-sept-16 01-sept-16 24-mar-17 13-abr-17 14-abr-17 10-jun-20 COPIAPO COPIAPO Sin Reajuste 152.653 159.268 78.929.230 SIGA INGENIERIA Y 

CONSULTORIA S.A.

136.972 19.581 0 0 0 0 0 0 0 0 19.581 0 0 0 2.714 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Obras Hidráulicas de Atacama de Atacama PROYECTOS 30394679-0 CONSTRUCCIÓN 

OBRAS FLUVIALES Y 

MANEJO DE CAUCES 

EN RÍO COPIAPÓ

DISEÑO CONSULTORÍAS Atacama 305214 Análisis Físico Químico 

relave La Chimba, 

cauce río Copiapó, 

Región de Atacama

2. ESTUDIOS Terminado Trato directo                 01-nov-19 01-nov-19 28-nov-19 28-nov-19 28-dic-19 22-mar-20 COPIAPO COPIAPO Sin Reajuste 32.499 32.499 76.382.574 TAYPI 

GEOHIDROCONSULTO

RES LTDA.

27.624 4.875 0 0 0 0 0 4.875 0 0 0 0 0 0 0 Diseño de Ingenieria

Obras Hidráulicas de Atacama de Atacama PROYECTOS 30394680-0 CONSTRUCCION 

OBRAS FLUVIALES Y 

CONTROL  

ALUVIONAL RÍO 

COPIAPÓ TIERRA 

AMARILLA

DISEÑO CONSULTORÍAS Atacama 248530 DISEÑO DE OBRAS 

FLUVIALES RIO 

COPIAPO SECTOR 

URBANO Y CONTROL 

ALUVIONAL EN 

QUEBRADA 

CERRILLOS COMUNA 

DE TIERRA AMARILLA

2. ESTUDIOS En Ejecución Trato directo                 01-mar-16 01-abr-16 28-nov-16 28-nov-16 07-jul-16 04-jun-19 COPIAPO TIERRA AMARILLA Sin Reajuste 595.870 659.491 78.556.500 CONIC-BF 

INGENIEROS CIVILES 

CONSULTORES LTDA.

630.323 32.065 0 0 6.556 0 0 0 0 0 0 0 25.510 0 43.102 Diseño de Ingenieria

Obras Hidráulicas de Atacama de Atacama PROYECTOS 30394680-0 CONSTRUCCION 

OBRAS FLUVIALES Y 

CONTROL  

ALUVIONAL RÍO 

COPIAPÓ TIERRA 

AMARILLA

DISEÑO CONSULTORÍAS Atacama 262548 ASESORÍA A LA 

INSPECCIÓN FISCAL 

PARA EL DISEÑO DE 

OBRAS FLUVIALES 

RÍO COPIAPÓ EN 

SECTOR URBANO DE 

TIERRA AMARILLA Y 

OBRAS DE CONTROL 

ALUVIONAL 

QUEBRADA DE 

CERRILLOS, COMUNA 

DE TIERRA AMARILLA, 

REGIÓN DE ATACAMA

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

En Ejecución Trato Directo con 

Cotización

01-oct-16 01-oct-16 26-dic-16 26-dic-16 05-sept-16 09-jul-19 COPIAPO TIERRA AMARILLA Sin Reajuste 450.000 157.058 76.197.377 CFC INGENIERIA 

LIMITADA

149.429 2.724 0 0 0 0 0 0 2.724 0 0 0 0 0 4.905 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Obras Hidráulicas de Atacama de Atacama PROYECTOS 30394728-0 CONSTRUCCION 

OBRAS FLUVIALES Y 

CONTROL ALUVIONAL 

RÍO SALADO

DISEÑO CONSULTORÍAS Atacama 248531 DISEÑO DE OBRAS 

FLUVIALES Y 

CONTROL ALUVIONAL 

CUENCA DEL RIO 

SALADO REGIÓN DE 

ATACAMA

2. ESTUDIOS En Ejecución Trato directo                 01-mar-16 01-abr-16 18-oct-16 18-oct-16 18-jul-16 19-jul-19 CHAÑARAL DIEGO DE ALMAGRO Sin Reajuste 567.000 669.530 89.371.200 ARCADIS CHILE SPA. 620.111 56.610 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56.610 49.419 Diseño de Ingenieria

Obras Hidráulicas de Atacama de Atacama PROYECTOS 30394728-0 CONSTRUCCION 

OBRAS FLUVIALES Y 

CONTROL ALUVIONAL 

RÍO SALADO

DISEÑO CONSULTORÍAS Nivel Central 262551 ASESORÍA A LA 

INSPECCIÓN FISCAL 

PARA EL DISEÑO DE 

OBRAS FLUVIALES Y 

DE CONTROL 

ALUVIONAL EN LA 

CUENCA DEL RIO 

SALADO, REGIÓN DE 

ATACAMA

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

En Ejecución Trato Directo con 

Cotización

01-oct-16 01-oct-16 01-dic-17 29-dic-17 29-dic-17 13-may-19 CHAÑARAL CHAÑARAL Sin Reajuste 150.000 146.463 76.197.377 CFC INGENIERIA 

LIMITADA

131.401 16.553 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16.553 0 0 5.650 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Obras Hidráulicas de Atacama de Atacama PROYECTOS 30394731-0 CONSTRUCCIÓN 

OBRAS FLUVIALES 

RÍO COPIAPÓ Y 

OBRAS DE CONTROL 

ALUVIONAL QEBRADA 

AFLUENTES

DISEÑO CONSULTORÍAS Atacama 248535 DISEÑO  OBRAS 

FLUVIALES RIO 

COPIAPO EN SECTOR 

RURAL Y OBRAS DE 

CONTROL ALUVIONAL 

EN QUEBRADAS 

AFLUENTES COMUNA 

DE TIERRA AMARILLA

2. ESTUDIOS En Ejecución Trato directo                 22-ago-16 01-nov-16 29-dic-16 29-dic-16 24-oct-16 22-sept-19 COPIAPO COPIAPO, TIERRA 

AMARILLA

Sin Reajuste 549.854 540.577 79.638.710 PRISMA INGENIERIA 

LTDA.

519.019 21.558 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18.184 3.374 0 0 Diseño de Ingenieria

Obras Hidráulicas de Atacama de Atacama PROYECTOS 30394731-0 CONSTRUCCIÓN 

OBRAS FLUVIALES 

RÍO COPIAPÓ Y 

OBRAS DE CONTROL 

ALUVIONAL QEBRADA 

AFLUENTES

DISEÑO CONSULTORÍAS Atacama 267386 Asesoría A LA 

INPECCION FISCAL 

DEL DISEÑO OBRAS 

FLUVIALES RIO 

COPIAPO EN SECTOR 

RURAL Y OBRAS DE 

CONTROL ALUVIONAL 

EN QUEBRADAS 

AFLUENTES COMUNA 

DE TIERRA AMARILLA

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

En Ejecución Trato directo                 01-sept-16 01-oct-16 24-mar-17 12-abr-17 29-dic-16 09-mar-19 COPIAPO TIERRA AMARILLA Sin Reajuste 153.493 156.425 78.929.230 SIGA INGENIERIA Y 

CONSULTORIA S.A.

153.683 2.742 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.742 0 0 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Obras Hidráulicas de Atacama de Atacama PROYECTOS 30394732-0 CONSTRUCCIÓN O.  

FLUVIALES Y C. A. 

CUENCA DEL RÍO 

TRÁNSITO Y EL 

CARMEN

DISEÑO CONSULTORÍAS Atacama 248538 DISEÑO  OBRAS 

FLUVIALES Y 

CONTROL ALUVIONAL 

CUENCA DEL RIO EL 

TRANSITO Y RIO EL 

CARMEN COMUNA DE 

ALTO DEL CARMEN

2. ESTUDIOS En Ejecución Trato directo                 09-sept-16 01-nov-16 28-dic-16 28-dic-16 07-dic-16 10-jul-20 HUASCO ALTO DEL CARMEN Sin Reajuste 486.344 567.440 60.910.000 UNIVERSIDAD DE 

CHILE

544.358 17.850 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17.850 0 5.232 Diseño de Ingenieria

Obras Hidráulicas de Atacama de Atacama PROYECTOS 30394732-0 CONSTRUCCIÓN O.  

FLUVIALES Y C. A. 

CUENCA DEL RÍO 

TRÁNSITO Y EL 

CARMEN

DISEÑO CONSULTORÍAS Atacama 264201 DISEÑO DE OBRAS 

FLUVIALES Y DE 

CONTROL ALUVIONAL 

CUENCA DEL RIO EL 

CARMEN Y CUENCA 

DEL RIO EL HUASCO 

COMUNA DE ALTO 

DEL CARMEN

2. ESTUDIOS En Ejecución Trato directo                 01-nov-16 01-nov-16 28-dic-16 28-dic-16 07-dic-16 08-sept-19 HUASCO ALTO DEL CARMEN Sin Reajuste 449.911 458.669 60.910.000 UNIVERSIDAD DE 

CHILE

426.389 26.880 0 0 0 0 0 0 13.020 0 0 0 0 13.860 5.400 Diseño de Ingenieria

Obras Hidráulicas de Atacama de Atacama PROYECTOS 30394732-0 CONSTRUCCIÓN O.  

FLUVIALES Y C. A. 

CUENCA DEL RÍO 

TRÁNSITO Y EL 

CARMEN

DISEÑO CONSULTORÍAS Nivel Central 267388 Asesoría INSPECCION 

FISCAL DE DISEÑO 

DE OBRAS FLUVIALES 

Y CONTROL 

ALUVIONAL CUENCA 

DEL RIO EL TRANSITO 

COMUNA DE ALTO 

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

En Ejecución Trato Directo con 

Cotización

01-nov-16 01-dic-16 14-mar-17 23-mar-17 29-dic-16 18-oct-18 HUASCO ALTO DEL CARMEN Sin Reajuste 82.835 85.768 78.929.230 SIGA INGENIERIA Y 

CONSULTORIA S.A.

75.153 2.332 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.332 0 8.284 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Obras Hidráulicas de Atacama de Atacama PROYECTOS 30394732-0 CONSTRUCCIÓN O.  

FLUVIALES Y C. A. 

CUENCA DEL RÍO 

TRÁNSITO Y EL 

CARMEN

DISEÑO CONSULTORÍAS Atacama 267392 Asesoría A LA 

INSPECCION FISCAL 

PARA EL DISEÑO DE 

OBRAS FLUVIALES Y 

CONTROL ALUVIONAL 

CUENCA DEL RIO EL 

CARMEN Y CUENCA 

DEL RIO HUASCO 

COMUNA DE ALTO 

DEL CARMEN

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

En Ejecución Trato Directo con 

Cotización

01-sept-16 01-nov-16 14-mar-17 23-mar-17 29-dic-16 12-may-20 HUASCO ALTO DEL CARMEN Sin Reajuste 82.807 85.830 78.929.230 SIGA INGENIERIA Y 

CONSULTORIA S.A.

80.174 2.332 0 0 0 0 0 0 2.332 0 0 0 0 0 3.324 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Obras Hidráulicas de Atacama de Atacama PROYECTOS 40010903-0 CONSERVACION DE 

RIBERAS Y CAUCES 

NATURALES (OBRAS 

FLUVIALES) 2019 - 

2021 ATACAMA

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Atacama 312183 GLOBAL DE GASTO 

PUBLICACIONES DE 

PROPUESTAS 

CONSERVACIÓN DE 

RIBERAS Y CAUCES 

NATURALES AÑO 

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 COPIAPO COPIAPO Sin Reajuste 0 300 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 296 0 0 0 0 262 0 0 35 0 0 0 0 0

Obras Hidráulicas de Atacama de Atacama PROYECTOS 40010903-0 CONSERVACION DE 

RIBERAS Y CAUCES 

NATURALES (OBRAS 

FLUVIALES) 2019 - 

2021 ATACAMA

EJECUCION OBRAS CIVILES Atacama 295992 CONSERVACION RIO 

SALADO LOCALIDAD 

EL SALADO

1. OBRAS Terminado Propuesta publica             23-abr-19 22-may-19 07-jun-19 18-jun-19 19-jun-19 07-ene-20 CHAÑARAL CHAÑARAL Sin Reajuste 443.322 457.833 79.914.870 EMPRESA 

CONSTRUCTORA 

LIRCAY Y CIA. LTDA.

453.710 4.122 0 0 4.122 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Obras Hidráulicas de Atacama de Atacama PROYECTOS 40010903-0 CONSERVACION DE 

RIBERAS Y CAUCES 

NATURALES (OBRAS 

FLUVIALES) 2019 - 

2021 ATACAMA

EJECUCION OBRAS CIVILES Atacama 303252 REIMPULSO I - 

AMPLIACIÓN RÍO 

COPIAPÓ TRAMO I 

RIBERA IZQUIERDA 

ETAPA I CUIDAD Y 

COMUNA  DE 

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             03-oct-19 29-oct-19 04-nov-19 21-nov-19 22-nov-19 21-nov-20 COPIAPO TIERRA AMARILLA Sin Reajuste 800.000 954.244 76.129.826 VECCHIOLA 

INGENIERIA Y 

CONSTRUCCION S.A.

662.403 313.643 0 0 81.633 125.720 23.767 0 8.250 50.000 2.471 21.802 0 0 0 Contratación de 

Obras

Obras Hidráulicas de Atacama de Atacama PROYECTOS 40010903-0 CONSERVACION DE 

RIBERAS Y CAUCES 

NATURALES (OBRAS 

FLUVIALES) 2019 - 

2021 ATACAMA

EJECUCION OBRAS CIVILES Atacama 303889 CONSERVACIÓN 

TRANQUES CABRITOS 

Y CONCHUELAS 

ETAPA II COMUNA DE 

CHAÑARAL 2019

1. OBRAS Terminado Propuesta publica             08-jul-19 31-jul-19 06-ago-19 19-ago-19 20-ago-19 30-dic-19 CHAÑARAL CHAÑARAL Sin Reajuste 398.124 447.548 12.842.360 RENE AGUIRRE 

RODRIGUEZ

427.787 19.761 0 0 19.761 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Obras Hidráulicas de Atacama de Atacama PROYECTOS 40010903-0 CONSERVACION DE 

RIBERAS Y CAUCES 

NATURALES (OBRAS 

FLUVIALES) 2019 - 

2021 ATACAMA

EJECUCION OBRAS CIVILES Atacama 304110 MEJORAMIENTO Y 

REPARACIÓN 

DEFENSAS FLUVIALES 

RIBERA DERECHA RÍO 

COPIAPÓ TRAMO 1 

CUIDAD Y COMUNA 

DE COPIAPÓ 2019

1. OBRAS Terminado Propuesta publica             17-jul-19 06-ago-19 07-ago-19 21-ago-19 22-ago-19 30-may-20 COPIAPO COPIAPO Sin Reajuste 699.629 876.764 76.129.826 VECCHIOLA 

INGENIERIA Y 

CONSTRUCCION S.A.

294.280 582.484 0 0 275.996 160.487 118.877 18.575 0 8.549 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Obras Hidráulicas de Atacama de Atacama PROYECTOS 40010903-0 CONSERVACION DE 

RIBERAS Y CAUCES 

NATURALES (OBRAS 

FLUVIALES) 2019 - 

2021 ATACAMA

EJECUCION OBRAS CIVILES Atacama 305556 CONSERVACIÓN 

QUEBRADA PAIPOTE 

COMUNA DE COPIAPÓ 

ETAPA II 2020

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             13-abr-20 13-may-20 25-may-20 04-jun-20 05-jun-20 31-ene-21 COPIAPO COPIAPO Sin Reajuste 1.399.226 1.091.024 76.129.826 VECCHIOLA 

INGENIERIA Y 

CONSTRUCCION S.A.

0 992.832 0 0 0 0 0 0 26.871 200.000 200.000 195.013 185.474 185.474 98.192 Contratación de 

Obras

Obras Hidráulicas de Atacama de Atacama PROYECTOS 40010903-0 CONSERVACION DE 

RIBERAS Y CAUCES 

NATURALES (OBRAS 

FLUVIALES) 2019 - 

2021 ATACAMA

EJECUCION OBRAS CIVILES Atacama 309122 CONTRATACIÓN DEL 

SERVICIO DE 

ARRIENDO DE 

MAQUINARIA PARA 

VARIOS SECTORES 

COMUNA DE ALTO 

DEL CARMEN

1. OBRAS Terminado Trato directo                 01-nov-19 01-nov-19 28-nov-19 28-nov-19 19-nov-19 18-ene-20 HUASCO ALTO DEL CARMEN Sin Reajuste 47.600 47.600 76.411.861 EL PUENTE 

MAQUINARIA Y 

CONSTRUCCION SPA

35.224 12.376 0 0 12.376 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Obras Hidráulicas de Atacama de Atacama PROYECTOS 40010903-0 CONSERVACION DE 

RIBERAS Y CAUCES 

NATURALES (OBRAS 

FLUVIALES) 2019 - 

2021 ATACAMA

EJECUCION OBRAS CIVILES Atacama 312460 CONSERVACIÓN DE 

RIBERAS RIO SALADO 

Y AFLUENTES 

LOCALIDAD EL 

SALADO COMUNA DE 

CHAÑARAL 2020

1. OBRAS En Adjudicación Propuesta publica             27-abr-20 22-may-20 02-ene-00 02-ene-00 17-ago-20 28-nov-20 CHAÑARAL CHAÑARAL Sin Reajuste 399.275 399.275 0 0 349.275 0 0 0 0 0 0 0 0 25.000 174.275 100.000 50.000 50.000 Contratación de 

Obras

Obras Hidráulicas de Atacama de Atacama PROYECTOS 40010903-0 CONSERVACION DE 

RIBERAS Y CAUCES 

NATURALES (OBRAS 

FLUVIALES) 2019 - 

2021 ATACAMA

EJECUCION OBRAS CIVILES Atacama 312464 CONSERVACION DE 

RIBERAS RIO SALADO 

Y AFLUENTES CUIDAD 

Y COMUNA DE 

CHAÑARAL

1. OBRAS En Adjudicación Propuesta publica             23-abr-20 15-may-20 02-ene-00 02-ene-00 17-ago-20 18-nov-20 CHAÑARAL CHAÑARAL Sin Reajuste 395.526 395.526 0 0 345.526 0 0 0 0 0 0 0 0 25.000 120.526 100.000 100.000 50.000 Contratación de 

Obras

Obras Hidráulicas de Atacama de Atacama PROYECTOS 40010903-0 CONSERVACION DE 

RIBERAS Y CAUCES 

NATURALES (OBRAS 

FLUVIALES) 2019 - 

2021 ATACAMA

EJECUCION OBRAS CIVILES Atacama 312467 CONSERVACION DE 

RIBERAS VARIOS 

SECTORES VALLE 

COPIAPÓ COMUNA DE 

TIERRA AMARILLA 

2020

1. OBRAS En Licitación Propuesta publica             31-jul-20 27-ago-20 02-ene-00 02-ene-00 04-sept-20 02-may-21 COPIAPO TIERRA AMARILLA Sin Reajuste 1.000.000 1.000.000 0 0 600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 25.000 175.000 200.000 200.000 400.000 Contratación de 

Obras

Obras Hidráulicas de Atacama de Atacama PROYECTOS 40010903-0 CONSERVACION DE 

RIBERAS Y CAUCES 

NATURALES (OBRAS 

FLUVIALES) 2019 - 

2021 ATACAMA

EJECUCION OBRAS CIVILES Atacama 312472 CONSERVACIÓN DE 

RIBERAS RÍO EL 

TRÁNSITO Y 

QUEBRADAS 

AFLUENTES 

LOCALIDAD EL 

TRANSITO COMUNA 

DE ALTO DEL 

CARMEN.

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             30-abr-20 29-may-20 17-jun-20 30-jun-20 01-jul-20 29-oct-20 HUASCO VALLENAR Sin Reajuste 388.597 236.627 12.842.360 RENE AGUIRRE 

RODRIGUEZ

0 236.627 0 0 0 0 0 0 0 47.160 71.154 59.157 59.157 0 0 Contratación de 

Obras

Obras Hidráulicas de Atacama de Atacama PROYECTOS 40010903-0 CONSERVACION DE 

RIBERAS Y CAUCES 

NATURALES (OBRAS 

FLUVIALES) 2019 - 

2021 ATACAMA

EJECUCION OBRAS CIVILES Atacama 312476 CONSERVACIÓN 

CANALES DE 

CONTORNO NORTE Y 

SUR CIUDAD Y 

COMUNA DE DIEGO 

DE ALMAGRO 2020

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-ago-20 01-ago-20 02-ene-00 02-ene-00 01-sept-20 01-mar-21 CHAÑARAL DIEGO DE ALMAGRO Sin Reajuste 0 400.000 0 0 370.865 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50.000 200.000 120.865 29.135 Contratación de 

Obras

Obras Hidráulicas de Atacama de Atacama PROYECTOS 40010903-0 CONSERVACION DE 

RIBERAS Y CAUCES 

NATURALES (OBRAS 

FLUVIALES) 2019 - 

2021 ATACAMA

EJECUCION OBRAS CIVILES Atacama 312478 CONSERVACION DE 

RIBERAS AÑO 2021

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-oct-20 01-nov-20 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-20 01-dic-21 Sin Reajuste 0 1.002.672 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.002.672 Contratación de 

Obras

Obras Hidráulicas de Atacama de Atacama PROYECTOS 40010903-0 CONSERVACION DE 

RIBERAS Y CAUCES 

NATURALES (OBRAS 

FLUVIALES) 2019 - 

2021 ATACAMA

EJECUCION OBRAS CIVILES Atacama 316974 SERVICIO DE 

ARRIENDO DE 

MAQUINARIA POR 

EMERGENCIA INV. 

ALTIPLÁNICO  EN LOS 

CAUCES AFECTADOS 

DE LAS PROVINCIAS 

DE CHAÑARAL 

(CIUDAD DE 

CHAÑARAL) Y 

HUASCO (LOCALIDAD 

DEL TRÁNSITO), 

REGIÓN DE ATACAMA.

1. OBRAS Terminado Trato directo                 01-ene-20 01-feb-20 13-may-20 13-may-20 04-mar-20 02-jun-20 CHAÑARAL, HUASCO CHAÑARAL, ALTO DEL 

CARMEN

Sin Reajuste 128.877 167.290 12.842.360 RENE AGUIRRE 

RODRIGUEZ

0 167.290 0 0 0 0 111.836 55.454 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Obras Hidráulicas de Atacama de Atacama PROYECTOS 40010903-0 CONSERVACION DE 

RIBERAS Y CAUCES 

NATURALES (OBRAS 

FLUVIALES) 2019 - 

2021 ATACAMA

EJECUCION OTROS GASTOS Atacama 312182 GLOBAL DE GASTO 

VIATICOS Y 

TRASLADOS 

CONSERVACIÓN DE 

RIBERAS Y CAUCES 

NATURALES AÑO 

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 COPIAPO COPIAPO Sin Reajuste 0 2.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 250 250 250 250 0 0

Obras Hidráulicas de Atacama de Atacama PROYECTOS 40011080-0 CONSERVACION RED 

PRIMARIA 

COLECTORES ALL, 

TERCERA REGION 

(2019-2021) 

VALLENAR Y COPIAPO

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Atacama 310457 GLOBAL DE GASTO 

PUBLICACIÓN 

CONSERVACIÓN DE 

RED PRIMARIA 

COLECTORES AGUAS 

LLUVIAS - REGION DE 

ATACAMA 2020

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 COPIAPO COPIAPO Sin Reajuste 0 300 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 300 0 0 0 0 0 0 0 53 0 0 247 0 0

Obras Hidráulicas de Atacama de Atacama PROYECTOS 40011080-0 CONSERVACION RED 

PRIMARIA 

COLECTORES ALL, 

TERCERA REGION 

(2019-2021) 

VALLENAR Y COPIAPO

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Atacama 322549 PUBLICACIÓN DE 

AVISO EN DIARIO 

OFICIAL OBRA 

CONSERVACIÓN RED 

PRIMARIA AGUAS 

LLUVIAS 2020

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 0 100 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 100 0 0 0 0 0 0 0 57 0 0 0 43 0

Obras Hidráulicas de Atacama de Atacama PROYECTOS 40011080-0 CONSERVACION RED 

PRIMARIA 

COLECTORES ALL, 

TERCERA REGION 

(2019-2021) 

VALLENAR Y COPIAPO

EJECUCION OBRAS CIVILES Atacama 310443 CONSERVACIÓN RED 

PRIMARIAS AGUAS 

LLUVIAS REGION DE 

ATACAMA 2020

1. OBRAS Nulo Propuesta publica             15-jul-20 05-ago-20 02-ene-00 02-ene-00 12-ago-20 10-dic-20 COPIAPO, HUASCO COPIAPO, VALLENAR Sin Reajuste 225.720 225.720 0 0 225.720 0 0 0 0 0 0 0 0 25.720 50.000 100.000 50.000 0 Contratación de 

Obras

Obras Hidráulicas de Atacama Inversión No 

Regionalizada

PROYECTOS 40022420-0 CONSERVACION 

INFRAESTRUCTURA 

DE RIEGO REGION DE 

ATACAMA

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 316912 Estudio de 

disponibilidad de 

recursos hídricos 

para nuevas fuentes 

de aguas 

subterráneas en 

regiones de Arica - 

2. ESTUDIOS Por Licitar Sin Información               01-oct-20 01-oct-20 02-ene-00 02-ene-00 01-oct-20 01-dic-20 COPIAPO, ARICA COPIAPO, ARICA Sin Reajuste 0 12.600 0 0 4.200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.200 0 Estudio de Perfil

Obras Hidráulicas de Coquimbo de Coquimbo ESTUDIOS BÁSICOS 30416128-0 DIAGNOSTICO PLAN 

MANEJO DE CAUCES 

CUENCA RÍO LIMARÍ 

PROVINCIA DE LIMARÍ

EJECUCION CONSULTORÍAS Coquimbo 292758 Diagnóstico Plan 

Manejo de Cauces 

Cuenca Río Limarí

2. ESTUDIOS En Ejecución Propuesta publica             09-sept-19 08-oct-19 10-oct-19 16-oct-19 16-oct-19 30-oct-20 LIMARI MONTE PATRIA, 

OVALLE

Sin Reajuste 417.738 404.800 52.002.452 ARRAU INGENIERIA 

SPA

96.250 334.019 0 0 0 0 232.650 0 0 0 0 42.900 18.700 39.769 0 Estudio Básicos

Obras Hidráulicas de Coquimbo de Coquimbo ESTUDIOS BÁSICOS 30486741-0 DIAGNOSTICO 

VULNERABILIDAD Y 

PLAN MANEJO 

CUENCA RÍO 

HURTADO COMUNA 

RÍO HURTADO

EJECUCION CONSULTORÍAS Coquimbo 292759 Diagnóstico 

Vulnerabilidad y Plan 

Manejo de Cuenca 

Río Hurtado

2. ESTUDIOS En Ejecución Propuesta publica             10-sept-19 15-oct-19 17-oct-19 04-nov-19 04-nov-19 04-oct-20 LIMARI RIO HURTADO Sin Reajuste 271.615 279.363 77.400.420 LUIS SAN MARTIN 

INGENIEROS SPA

58.190 221.173 0 0 0 130.410 0 37.720 0 0 0 37.403 0 15.640 0 Estudio Básicos



Informe mensual de Iniciativas de Inversión programadas y en ejecución MOP año 2020

(Montos en miles de $)

Mes: Julio de 2020

Servicio Reg Proyecto Reg Contrato Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación Centro gestión Cod Contrato Nombre Contrato Clasificación Estado Tipo Contratación F Licitación F Apertura
F Resolución de 

Adjudicación
F Trámite F Inicio F Término Provincia Contrato Comuna Contrato Tipo Reajuste Presupuesto oficial

Monto Vigente 

Contrato
Rut Contratista Nombre Contratista Inversión Anterior Programado año ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo TIPO DE GASTO

Obras Hidráulicas de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 20185034-0 CONSTRUCCIÓN 

EMBALSE VALLE 

HERMOSO EN RÍO 

PAMA, COMUNA DE 

COMBARBALÁ

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 195910 Contrato AIF-EVH-01 

Asesoría Técnica y 

Administrativa a la 

Inspección Fiscal para 

el Contrato CO-EVH-

1_1 Construcción 

Embalse Valle 

Hermoso-Combarbalá-

Región de Coquimbo - 

Segundo Llamado

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

Terminado Propuesta publica             04-may-15 10-jun-15 10-ago-15 02-nov-15 02-nov-15 16-mar-19 LIMARI COMBARBALA Indice de Precios al 

Consumidor

3.288.875 3.549.999 87.930.900 CYD INGENIERIA 

LTDA.

3.626.708 443.093 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 443.093 0 0 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Obras Hidráulicas de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 20185034-0 CONSTRUCCIÓN 

EMBALSE VALLE 

HERMOSO EN RÍO 

PAMA, COMUNA DE 

COMBARBALÁ

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 200796 Asesoría de Proyecto 

en Etapa de 

Construcción Embalse 

Valle Hermoso IV 

región de Coquimbo

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

Terminado Trato directo                 01-dic-15 01-dic-15 24-dic-15 05-abr-16 05-abr-16 19-jul-19 LIMARI COMBARBALA Otros 250.000 250.000 79.527.880 MIGUEL NENADOVICH 

Y CIA. LTDA.

248.237 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Asesoría y 

Consultoría de 

Gestión de Proyectos

Obras Hidráulicas de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 20188777-0 CONSTRUCCIÓN 

EMBALSE LA TRANCA 

EN RÍO COGOTÍ

DISEÑO CONSULTORÍAS Nivel Central 258398 ASESORÍA DE 

PROYECTO DISEÑO 

DE INGENIERÍA 

BÁSICA 

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

En Ejecución Propuesta publica             21-jul-16 22-ago-16 06-sept-16 06-sept-16 06-sept-16 16-sept-17 LIMARI COMBARBALA Sin Reajuste 175.000 157.775 52.002.452 ARRAU INGENIERIA 

SPA

0 2.100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.100 0 Asesoría y 

Consultoría de 

Gestión de Proyectos

Obras Hidráulicas de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 20188777-0 CONSTRUCCIÓN 

EMBALSE LA TRANCA 

EN RÍO COGOTÍ

DISEÑO CONSULTORÍAS Nivel Central 296631 Pago Indemnización 

Contrato de 

Consultoría Diseño 

Básico Embalse La 

Tranca Región de 

Coquimbo safi 

13. INDEMNIZACION 

OBRA, ESTUDIO Y 

Asesoría

En Ejecución Trato directo                 LIMARI COMBARBALA Sin Reajuste 73.490 73.490 59.169.360 TECNICA Y 

PROYECTOS S.A. 

AGENCIA EN CHILE

0 73.490 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 73.490 0 0

Obras Hidráulicas de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 30069721-0 CONSTRUCCIÓN 

EMBALSE EL 

CANELILLO

FACTIBILIDAD CONSULTORÍAS Nivel Central 299006 Actualización 

Factibilidad y 

Estudios 

Complementarios 

Embalse Canelillo 

2. ESTUDIOS Por Licitar Sin Información               01-dic-20 01-dic-20 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-20 01-dic-22 CHOAPA ILLAPEL Sin Reajuste 0 1.480.000 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1.479.999 Estudio de 

Factibilidad

Obras Hidráulicas de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 30091693-0 CONSERVACIÓN 

MANEJO Y CONTROL 

EMBALSE EL BATO 

RÍO ILLAPEL

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Coquimbo 310419 Publicaciones DOH IV 

R Año 2020

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Sin Información               ELQUI LA SERENA Sin Reajuste 0 9.600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Obras Hidráulicas de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 30091693-0 CONSERVACIÓN 

MANEJO Y CONTROL 

EMBALSE EL BATO 

RÍO ILLAPEL

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Coquimbo 311756 Publicaciones 2020 5. EXPROPIACIONES En Ejecución Trato directo                 ELQUI LA SERENA Sin Reajuste 0 3.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 300 0 0 0 0 0 0 46 0 0 116 0 138 0

Obras Hidráulicas de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 30091693-0 CONSERVACIÓN 

MANEJO Y CONTROL 

EMBALSE EL BATO 

RÍO ILLAPEL

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 283272 Diseño 

complementario 

Obras de Entrega del 

Canal Nueva 

Cocinera Región de 

2. ESTUDIOS En Ejecución Propuesta publica             14-ene-19 12-mar-19 15-may-19 15-may-19 15-may-19 31-mar-20 CHOAPA ILLAPEL Sin Reajuste 226.504 192.994 59.169.360 TECNICA Y 

PROYECTOS S.A. 

AGENCIA EN CHILE

111.877 81.117 0 0 0 40.979 0 0 0 18.138 0 0 22.000 0 0 Diseño de Ingenieria

Obras Hidráulicas de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 30091693-0 CONSERVACIÓN 

MANEJO Y CONTROL 

EMBALSE EL BATO 

RÍO ILLAPEL

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 297284 Servicio de Gestión 

de Terrenos y 

Recopilación de 

Antecedentes 

Técnicos de 

expropiación del 

Canal Nuevo 

Cocinera, Región de 

2. ESTUDIOS Terminado Propuesta publica             28-jun-19 09-jul-19 27-nov-19 27-nov-19 27-nov-19 25-may-20 Sin Reajuste 100.000 94.898 59.169.360 TECNICA Y 

PROYECTOS S.A. 

AGENCIA EN CHILE

0 19.446 0 0 0 0 0 0 0 0 19.446 0 0 0 0 Estudio de 

Factibilidad

Obras Hidráulicas de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 30091693-0 CONSERVACIÓN 

MANEJO Y CONTROL 

EMBALSE EL BATO 

RÍO ILLAPEL

EJECUCION CONSULTORÍAS Coquimbo 300578 Servicio Control y 

Operación Sistema 

Embalse El Bato Año 

2019 - 2020

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

Terminado Propuesta publica             02-oct-19 22-oct-19 21-nov-19 21-nov-19 21-nov-19 19-abr-20 CHOAPA ILLAPEL Sin Reajuste 96.570 100.827 59.169.360 TECNICA Y 

PROYECTOS S.A. 

AGENCIA EN CHILE

13.963 86.863 0 0 49.786 37.077 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Asesoría y 

Consultoría de 

Gestión de Proyectos

Obras Hidráulicas de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 30091693-0 CONSERVACIÓN 

MANEJO Y CONTROL 

EMBALSE EL BATO 

RÍO ILLAPEL

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 301148 Analisis y solución 

estabilidad de 

taludes Canal Nueva 

Cocinera

2. ESTUDIOS Por Licitar Sin Información               01-sept-20 01-sept-20 02-ene-00 02-ene-00 01-sept-20 01-mar-21 CHOAPA ILLAPEL Sin Reajuste 0 90.000 0 0 20.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.000 70.000 Diseño de Ingenieria

Obras Hidráulicas de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 30091693-0 CONSERVACIÓN 

MANEJO Y CONTROL 

EMBALSE EL BATO 

RÍO ILLAPEL

EJECUCION CONSULTORÍAS Coquimbo 312073 CONTROL Y 

OPERACIÓN SISTEMA 

EMBALSE EL BATO 

AÑO 2020

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

En Ejecución Propuesta publica             25-mar-20 14-abr-20 20-abr-20 20-abr-20 20-abr-20 17-sept-20 CHOAPA ILLAPEL Sin Reajuste 96.000 114.980 59.169.360 TECNICA Y 

PROYECTOS S.A. 

AGENCIA EN CHILE

0 114.980 0 0 0 0 18.520 18.520 18.520 19.200 40.219 0 0 0 0 Asesoría y 

Consultoría de 

Gestión de Proyectos

Obras Hidráulicas de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 30091693-0 CONSERVACIÓN 

MANEJO Y CONTROL 

EMBALSE EL BATO 

RÍO ILLAPEL

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 316740 ADECUACIÓN DEL 

SISTEMA DE 

CONDUCCIÓN 

HIDRÁULICA PARA LA 

DESCARGA DEL 

CANAL NUEVO 

COCINERA EN LA 

QUEBRADA EL 

AHORCADO, SISTEMA 

DE RIEGO DEL 

EMBALSE EL BATO, 

PROVINCIA DE 

ILLAPEL, REGIÓN DE 

2. ESTUDIOS Por Licitar Sin Información               01-oct-20 01-oct-20 02-ene-00 02-ene-00 01-oct-20 01-dic-20 CHOAPA ILLAPEL Sin Reajuste 0 44.785 0 0 45.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45.000 0 Diseño de Ingenieria

Obras Hidráulicas de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 30091693-0 CONSERVACIÓN 

MANEJO Y CONTROL 

EMBALSE EL BATO 

RÍO ILLAPEL

EJECUCION CONSULTORÍAS Coquimbo 318408 Servicio de Control y 

Operación Sistema 

Embalse El Bato Año 

2020-2021

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

En Licitación Propuesta publica             21-ago-20 10-sept-20 02-ene-00 02-ene-00 16-sept-20 13-feb-21 CHOAPA ILLAPEL Sin Reajuste 99.187 99.187 0 0 57.600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19.200 19.200 19.200 38.400 Asesoría y 

Consultoría de 

Gestión de Proyectos

Obras Hidráulicas de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 30091693-0 CONSERVACIÓN 

MANEJO Y CONTROL 

EMBALSE EL BATO 

RÍO ILLAPEL

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 310388 Mantención y 

Mejoramiento Canal 

Matriz Nuevo 

Cocinera 2020

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             24-jun-20 10-jul-20 21-jul-20 03-ago-20 03-ago-20 01-nov-20 CHOAPA ILLAPEL Sin Reajuste 129.948 148.988 76.224.718 SOCIEDAD TIERRA 

LTDA.

0 148.988 0 0 0 0 0 0 0 0 30.000 50.000 50.000 18.988 0 Contratación de 

Obras

Obras Hidráulicas de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 30091693-0 CONSERVACIÓN 

MANEJO Y CONTROL 

EMBALSE EL BATO 

RÍO ILLAPEL

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 320317 Instalación de 

Losetas Canal Matriz 

Nuevo Cocinera AÑO 

2020

1. OBRAS En Licitación Propuesta publica             21-ago-20 04-sept-20 02-ene-00 02-ene-00 15-sept-20 24-dic-20 Sin Reajuste 164.220 164.220 0 0 165.738 0 0 0 0 0 0 0 0 0 65.738 50.000 50.000 0 Contratación de 

Obras

Obras Hidráulicas de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 30091693-0 CONSERVACIÓN 

MANEJO Y CONTROL 

EMBALSE EL BATO 

RÍO ILLAPEL

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 322175 Servicio de 

Calibración de 

Equipos Hidráulicos 

Red de Entregas 

Prediales Embalse El 

Bato, Región de 

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-ago-20 01-ago-20 02-ene-00 02-ene-00 01-ago-20 01-feb-21 Sin Reajuste 0 130.000 0 0 90.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90.000 40.000 Contratación de 

Obras

Obras Hidráulicas de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 30091693-0 CONSERVACIÓN 

MANEJO Y CONTROL 

EMBALSE EL BATO 

RÍO ILLAPEL

EJECUCION OTROS GASTOS Coquimbo 310419 Publicaciones DOH IV 

R Año 2020

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Sin Información               ELQUI LA SERENA Sin Reajuste 0 9.600 0 0 1.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.500 0

Obras Hidráulicas de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 30091704-0 HABILITACIÓN 

COMPROMISOS 

AMBIENTALES 

EMBALSE EL BATO, 

ILLAPEL

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 272577 Seguimiento El Bato, 

estudio ES SAEB 05

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

Terminado Propuesta publica             28-nov-17 19-dic-17 29-dic-17 29-dic-17 29-dic-17 01-ago-19 CHOAPA ILLAPEL Sin Reajuste 170.562 170.562 76.111.348 AT-EME 

CONSULTORES SPA.

170.112 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Asesoría y 

Consultoría de 

Gestión de Proyectos

Obras Hidráulicas de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 30091704-0 HABILITACIÓN 

COMPROMISOS 

AMBIENTALES 

EMBALSE EL BATO, 

ILLAPEL

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 292108 ESTUDIO DE 

SEGUIMIENTO Y 

CONTROL  AMBIENTAL 

EMBALSE EL BATO, 

REGIÓN DE 

COQUIMBO. Contrato 

ES-SAEB-06

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

En Ejecución Propuesta publica             26-sept-19 18-oct-19 04-dic-19 04-dic-19 04-dic-19 09-jul-21 CHOAPA ILLAPEL Sin Reajuste 182.854 182.854 76.149.064 SOLUCIONES 

AMBIENTALES YERKO 

DEVCIC E.I.R.L.

11.740 79.848 0 0 0 0 33.945 0 0 11.853 0 0 34.050 0 96.860 Asesoría y 

Consultoría de 

Gestión de Proyectos

Obras Hidráulicas de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 30091704-0 HABILITACIÓN 

COMPROMISOS 

AMBIENTALES 

EMBALSE EL BATO, 

ILLAPEL

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 272579 Servicio de Riego , 

Desmalezado y 

Mantención de 

Plantaciones Sector 

Parcela 73 y Cola del 

Embalse El Bato, 

2019-2020

1. OBRAS Terminado Propuesta publica             18-abr-19 08-may-19 23-may-19 23-may-19 23-may-19 15-ago-20 CHOAPA ILLAPEL Sin Reajuste 72.947 63.665 76.224.718 SOCIEDAD TIERRA 

LTDA.

38.675 24.990 0 0 10.710 4.760 2.380 2.380 2.380 2.380 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Obras Hidráulicas de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 30091704-0 HABILITACIÓN 

COMPROMISOS 

AMBIENTALES 

EMBALSE EL BATO, 

ILLAPEL

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 272581 Servicio de 

mantención 

reforestación en 

sector del canal 

Nuevo Cocinera, 

embalse El Bato, IV 

región, período 2019-

2020

1. OBRAS Terminado Propuesta publica             18-abr-19 08-may-19 23-may-19 23-may-19 23-may-19 15-ago-20 CHOAPA ILLAPEL Sin Reajuste 54.740 48.124 76.224.718 SOCIEDAD TIERRA 

LTDA.

28.846 19.278 0 0 9.520 3.570 1.547 1.547 1.547 1.547 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Obras Hidráulicas de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 30091704-0 HABILITACIÓN 

COMPROMISOS 

AMBIENTALES 

EMBALSE EL BATO, 

ILLAPEL

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 272583 Servicio de Riego , 

Desmalezado y 

Mantención 

Plantación Guayacan, 

Canal Nuevo 

Cocinera, 2019-2020

1. OBRAS Terminado Propuesta publica             18-abr-19 08-may-19 23-may-19 23-may-19 23-may-19 15-ago-20 CHOAPA ILLAPEL Sin Reajuste 47.600 44.090 76.224.718 SOCIEDAD TIERRA 

LTDA.

28.655 15.434 0 0 5.617 2.261 2.559 1.666 1.666 1.666 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Obras Hidráulicas de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 30091704-0 HABILITACIÓN 

COMPROMISOS 

AMBIENTALES 

EMBALSE EL BATO, 

ILLAPEL

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 272586 SERVICIO DE RIEGO, 

DESMALEZADO Y 

MANTENCIÓN DE 

PLANTACIONES 

SECTOR HUINTIL, 

2019-2020

1. OBRAS Terminado Propuesta publica             18-abr-19 08-may-19 23-may-19 23-may-19 23-may-19 17-may-20 CHOAPA ILLAPEL Sin Reajuste 83.895 72.114 76.224.718 SOCIEDAD TIERRA 

LTDA.

50.813 21.301 0 0 15.113 3.094 3.094 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Obras Hidráulicas de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 30091704-0 HABILITACIÓN 

COMPROMISOS 

AMBIENTALES 

EMBALSE EL BATO, 

ILLAPEL

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 272587 Servicio de cercado y 

mantención de 

Bosque de Protección 

Canelo  Chequén, en 

sector Huintil (17 Ha). 

2019-2020

1. OBRAS Terminado Propuesta publica             18-abr-19 08-may-19 23-may-19 23-may-19 23-may-19 22-may-20 CHOAPA ILLAPEL Sin Reajuste 69.853 53.550 76.224.718 SOCIEDAD TIERRA 

LTDA.

33.915 19.635 0 0 14.161 2.737 2.737 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Obras Hidráulicas de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 30091704-0 HABILITACIÓN 

COMPROMISOS 

AMBIENTALES 

EMBALSE EL BATO, 

ILLAPEL

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 302622 SERVICIO DE 

MANTENIMIENTO Y 

REPLANTE EN 

CORTINA VEGETAL Y 

BOTADERO, EMBALSE 

EL BATO 2019-2020

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             22-oct-19 11-nov-19 21-nov-19 21-nov-19 21-nov-19 20-nov-20 CHOAPA ILLAPEL Sin Reajuste 71.400 53.669 76.224.718 SOCIEDAD TIERRA 

LTDA.

23.086 30.583 0 0 8.568 2.023 2.856 2.856 2.856 2.856 2.856 2.856 2.856 0 0 Contratación de 

Obras

Obras Hidráulicas de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 30091704-0 HABILITACIÓN 

COMPROMISOS 

AMBIENTALES 

EMBALSE EL BATO, 

ILLAPEL

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 310404 Habilitación Medidas 

Ambientales Embalse 

El Bato

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-oct-20 01-oct-20 02-ene-00 02-ene-00 01-nov-20 01-dic-20 CHOAPA ILLAPEL Sin Reajuste 0 37.578 0 0 37.578 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37.578 0 0 Contratación de 

Obras

Obras Hidráulicas de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 30091704-0 HABILITACIÓN 

COMPROMISOS 

AMBIENTALES 

EMBALSE EL BATO, 

ILLAPEL

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 315554 Servicio de Riego , 

Desmalezado y 

Mantención de 

Plantaciones Sector 

Parcela 73 y Cola del 

Embalse El Bato 2020

1. OBRAS Adjudicado                                                                                          Propuesta publica             31-jul-20 10-ago-20 02-ene-00 02-ene-00 14-ago-20 01-ene-21 CHOAPA ILLAPEL Sin Reajuste 31.892 31.892 0 0 31.892 0 0 0 0 0 0 0 0 5.892 9.000 9.000 8.000 0 Contratación de 

Obras

Obras Hidráulicas de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 30091704-0 HABILITACIÓN 

COMPROMISOS 

AMBIENTALES 

EMBALSE EL BATO, 

ILLAPEL

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 315556 Servicio de 

Mantención 

Reforestación en 

sector del canal 

Nuevo Cocinera, 

embalse El Bato 2020

1. OBRAS En Licitación Propuesta publica             31-jul-20 10-ago-20 02-ene-00 02-ene-00 14-ago-20 01-ene-21 CHOAPA ILLAPEL Sin Reajuste 21.420 21.420 0 0 21.420 0 0 0 0 0 0 0 0 2.420 7.000 7.000 5.000 0 Contratación de 

Obras

Obras Hidráulicas de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 30091704-0 HABILITACIÓN 

COMPROMISOS 

AMBIENTALES 

EMBALSE EL BATO, 

ILLAPEL

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 315558 Servicio de Riego , 

Desmalezado y 

Mantención 

Plantación Guayacán, 

Canal Nuevo 

Cocinera 2020

1. OBRAS En Licitación Propuesta publica             31-jul-20 10-ago-20 02-ene-00 02-ene-00 13-ago-20 31-dic-20 CHOAPA ILLAPEL Sin Reajuste 22.610 22.610 0 0 22.610 0 0 0 0 0 0 0 0 3.610 7.000 7.000 5.000 0 Contratación de 

Obras

Obras Hidráulicas de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 30091704-0 HABILITACIÓN 

COMPROMISOS 

AMBIENTALES 

EMBALSE EL BATO, 

ILLAPEL

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 315559 SERVICIO DE RIEGO, 

DESMALEZADO Y 

MANTENCIÓN DE 

PLANTACIONES 

SECTOR HUINTIL, 

2020

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             30-abr-20 12-may-20 18-may-20 18-may-20 18-may-20 04-dic-20 CHOAPA ILLAPEL Sin Reajuste 35.000 28.560 76.224.718 SOCIEDAD TIERRA 

LTDA.

0 28.560 0 0 0 0 0 4.463 4.463 4.500 4.500 4.500 4.500 1.635 0 Contratación de 

Obras

Obras Hidráulicas de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 30091704-0 HABILITACIÓN 

COMPROMISOS 

AMBIENTALES 

EMBALSE EL BATO, 

ILLAPEL

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 315560 Servicio de cercado y 

mantención de 

Bosque de Protección 

Canelo Chequén, en 

sector Huintil (17 Ha). 

2020

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             05-may-20 15-may-20 22-may-20 22-may-20 22-may-20 08-dic-20 CHOAPA ILLAPEL Sin Reajuste 30.000 25.656 76.224.718 SOCIEDAD TIERRA 

LTDA.

0 25.656 0 0 0 0 0 3.879 3.879 4.000 4.000 4.000 4.000 1.898 0 Contratación de 

Obras

Obras Hidráulicas de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 30091704-0 HABILITACIÓN 

COMPROMISOS 

AMBIENTALES 

EMBALSE EL BATO, 

ILLAPEL

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 318487 SERVICIO DE RIEGO, 

DESMALEZADO Y 

MANTENCIÓN DE 

PLANTACIONES 

SECTOR HUINTIL 

2021-2022

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-dic-20 01-dic-20 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-20 01-jun-22 CHOAPA ILLAPEL Sin Reajuste 0 80.001 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 80.000 Contratación de 

Obras

Obras Hidráulicas de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 30091704-0 HABILITACIÓN 

COMPROMISOS 

AMBIENTALES 

EMBALSE EL BATO, 

ILLAPEL

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 318490 SERVICIO DE 

CERCADO Y 

MANTENCIÓN DE 

BOSQUE DE 

PROTECCIÓN CANELO-

CHEQUEN SECTOR 

HUINTIL (17HA) AÑO 

2021-2022

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-dic-20 01-dic-20 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-20 01-jun-22 CHOAPA ILLAPEL Sin Reajuste 0 70.001 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 70.000 Contratación de 

Obras

Obras Hidráulicas de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 30091704-0 HABILITACIÓN 

COMPROMISOS 

AMBIENTALES 

EMBALSE EL BATO, 

ILLAPEL

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 322603 Servicio de Riego 

Desmalezado y 

Mantención de 

Plantaciones Sector 

parcela 73 y cola del 

Embalse El Bato 2021-

2022

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-dic-20 01-dic-20 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-20 01-jun-22 Sin Reajuste 0 80.001 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 80.000 Contratación de 

Obras

Obras Hidráulicas de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 30091704-0 HABILITACIÓN 

COMPROMISOS 

AMBIENTALES 

EMBALSE EL BATO, 

ILLAPEL

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 322604 Servicio de 

Mantención 

Reforestación en 

sector del Canal 

Nuevo Cocinera 

Embalse el Bato 2021-

2022

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-dic-20 01-dic-20 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-20 01-jun-22 Sin Reajuste 0 61.862 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 61.861 Contratación de 

Obras

Obras Hidráulicas de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 30091704-0 HABILITACIÓN 

COMPROMISOS 

AMBIENTALES 

EMBALSE EL BATO, 

ILLAPEL

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 322605 Servicio de Riego 

Desmalezado y 

Mantención 

Plantación Guayacan 

Canal Nuevo 

Cocinera Embalse El 

Bato 2021-2022

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-dic-20 01-dic-20 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-20 01-jun-22 Sin Reajuste 0 60.001 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 60.000 Contratación de 

Obras

Obras Hidráulicas de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 30485804-0 CONSERVACION RED 

PRIMARIA AGUAS 

LLUVIAS REG. DE 

COQUIMBO (2018-

2022)

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Coquimbo 310419 Publicaciones DOH IV 

R Año 2020

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Sin Información               ELQUI LA SERENA Sin Reajuste 0 9.600 0 0 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 600 0 0

Obras Hidráulicas de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 30485804-0 CONSERVACION RED 

PRIMARIA AGUAS 

LLUVIAS REG. DE 

COQUIMBO (2018-

2022)

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Coquimbo 311756 Publicaciones 2020 5. EXPROPIACIONES En Ejecución Trato directo                 ELQUI LA SERENA Sin Reajuste 0 3.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 412 0 0 0 0 0 249 163 0 0 0 0 0 0

Obras Hidráulicas de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 30485804-0 CONSERVACION RED 

PRIMARIA AGUAS 

LLUVIAS REG. DE 

COQUIMBO (2018-

2022)

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 310397 CONSERVACIÓN 

VARIOS SECTORES 

RED PRIMARIA DE 

AGUAS LLUVIAS, LA 

SERENA - COQUIMBO, 

AÑO 2020

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             20-may-20 05-jun-20 08-jun-20 15-jun-20 15-jun-20 12-nov-20 ELQUI, LIMARI LA SERENA, OVALLE Sin Reajuste 157.858 154.423 76.513.789 SOCIEDAD 

CONSTRUCTORA 

LIBERTERRA LTDA.

0 183.642 0 0 0 0 0 0 21.035 40.000 33.965 30.000 58.642 0 0 Contratación de 

Obras

Obras Hidráulicas de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 30485804-0 CONSERVACION RED 

PRIMARIA AGUAS 

LLUVIAS REG. DE 

COQUIMBO (2018-

2022)

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 312131 Conservación Red 

Primaria Aguas 

Lluvias, Ovalle, 

Región de Coquimbo, 

Año 2020

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             26-may-20 11-jun-20 16-jun-20 30-jun-20 30-jun-20 27-nov-20 LIMARI OVALLE Sin Reajuste 97.163 72.858 78.748.080 INCOVEG LTDA. 0 72.858 0 0 0 0 0 0 10.031 15.000 15.000 15.000 17.827 0 0 Contratación de 

Obras

Obras Hidráulicas de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 30485804-0 CONSERVACION RED 

PRIMARIA AGUAS 

LLUVIAS REG. DE 

COQUIMBO (2018-

2022)

EJECUCION OTROS GASTOS Coquimbo 310419 Publicaciones DOH IV 

R Año 2020

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Sin Información               ELQUI LA SERENA Sin Reajuste 0 9.600 0 0 880 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 880 0 0

Obras Hidráulicas de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 30485810-0 CONSERVACION DE 

RIBERAS IV REGIÓN 

(2018 - 2022)

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Coquimbo 310419 Publicaciones DOH IV 

R Año 2020

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Sin Información               ELQUI LA SERENA Sin Reajuste 0 9.600 0 0 1.200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 600 600 0

Obras Hidráulicas de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 30485810-0 CONSERVACION DE 

RIBERAS IV REGIÓN 

(2018 - 2022)

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Coquimbo 311756 Publicaciones 2020 5. EXPROPIACIONES En Ejecución Trato directo                 ELQUI LA SERENA Sin Reajuste 0 3.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 2.303 0 0 157 0 86 0 326 355 355 355 312 355 0

Obras Hidráulicas de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 30485810-0 CONSERVACION DE 

RIBERAS IV REGIÓN 

(2018 - 2022)

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 305557 Conservación de 

riberas con 

mamposteria de 

piedra, en quebrada 

El Cebollín, localidad 

de Diaguitas, comuna 

de Vicuña, región de 

Coquimbo, año 2020

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-ago-20 01-ago-20 02-ene-00 02-ene-00 01-ago-20 01-dic-20 ELQUI VICUÑA Sin Reajuste 0 120.000 0 0 120.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40.000 50.000 30.000 0 Contratación de 

Obras

Obras Hidráulicas de Coquimbo Fondos sin decretar PROYECTOS 30485810-0 CONSERVACION DE 

RIBERAS IV REGIÓN 

(2018 - 2022)

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 310536 GLOBAL DECRETOS 

2020

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 Sin Reajuste 0 10.000.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 380.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 380.000 0 0

Obras Hidráulicas de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 30485810-0 CONSERVACION DE 

RIBERAS IV REGIÓN 

(2018 - 2022)

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 312186 Conservación de 

riberas con 

enrocados, en 

quebrada Los 

Choros, localidad de 

El Trapiche, comuna 

de La Higuera, región 

de Coquimbo, año 

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             16-abr-20 30-abr-20 16-jun-20 07-jul-20 07-jul-20 04-nov-20 ELQUI LA HIGUERA Sin Reajuste 299.159 217.241 76.513.789 SOCIEDAD 

CONSTRUCTORA 

LIBERTERRA LTDA.

0 217.241 0 0 0 0 0 0 17.749 40.000 60.000 60.000 39.492 0 0 Contratación de 

Obras

Obras Hidráulicas de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 30485810-0 CONSERVACION DE 

RIBERAS IV REGIÓN 

(2018 - 2022)

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 312187 Conservación de 

riberas con 

encauzamiento, en el 

río Combarbalá, 

localidad de 

Combarbalá, comuna 

de Combarbalá, 

región de Coquimbo, 

año 2020

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             29-abr-20 14-may-20 16-jun-20 15-jul-20 15-jul-20 13-oct-20 LIMARI COMBARBALA Sin Reajuste 32.428 21.095 78.748.080 INCOVEG LTDA. 0 21.095 0 0 0 0 0 0 0 5.000 8.000 8.095 0 0 0 Contratación de 

Obras

Obras Hidráulicas de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 30485810-0 CONSERVACION DE 

RIBERAS IV REGIÓN 

(2018 - 2022)

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 312188 Conservación de 

riberas con gaviones, 

en río Illapel, 

localidad de Los 

Perales, comuna de 

Illapel, región de 

Coquimbo, año 2020

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-sept-20 01-sept-20 02-ene-00 02-ene-00 01-sept-20 01-dic-20 CHOAPA ILLAPEL Sin Reajuste 0 101.674 0 0 101.674 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40.000 41.674 20.000 0 Contratación de 

Obras

Obras Hidráulicas de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 30485810-0 CONSERVACION DE 

RIBERAS IV REGIÓN 

(2018 - 2022)

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 312189 Conservación de 

riberas con 

enrocados, en 

quebrada de 

Marquesa, localidad 

de Marquesa, 

comuna de Vicuña, 

región de Coquimbo, 

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             02-jul-20 17-jul-20 22-jul-20 03-ago-20 03-ago-20 31-dic-20 ELQUI VICUÑA Sin Reajuste 241.105 160.142 79.914.870 EMPRESA 

CONSTRUCTORA 

LIRCAY Y CIA. LTDA.

0 160.142 0 0 0 0 0 0 0 20.000 60.000 60.000 20.142 0 0 Contratación de 

Obras

Obras Hidráulicas de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 30485810-0 CONSERVACION DE 

RIBERAS IV REGIÓN 

(2018 - 2022)

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 315071 Conservación de 

Riberas con 

Gaviones, en río 

Limarí, localidad de 

Potrerillos Bajo, 

comuna de Ovalle, 

Región de Coquimbo, 

1. OBRAS En Licitación Propuesta publica             11-ago-20 27-ago-20 02-ene-00 02-ene-00 10-sept-20 19-dic-20 LIMARI MONTE PATRIA Sin Reajuste 311.115 311.115 0 0 311.115 0 0 0 0 0 0 0 0 0 120.000 120.000 71.115 0 Contratación de 

Obras

Obras Hidráulicas de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 30485810-0 CONSERVACION DE 

RIBERAS IV REGIÓN 

(2018 - 2022)

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 319097 Conservación de 

Riberas con 

Enrocados en 

quebrada Marquesa 

localidad de 

Marquesa comuna de 

Vicuña Año 2020 - 

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-nov-20 01-dic-20 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-20 01-abr-21 Sin Reajuste 0 68.733 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 68.732 Contratación de 

Obras

Obras Hidráulicas de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 30485810-0 CONSERVACION DE 

RIBERAS IV REGIÓN 

(2018 - 2022)

EJECUCION OTROS GASTOS Coquimbo 310419 Publicaciones DOH IV 

R Año 2020

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Sin Información               ELQUI LA SERENA Sin Reajuste 0 9.600 0 0 1.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.500 0

Obras Hidráulicas de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 30485810-0 CONSERVACION DE 

RIBERAS IV REGIÓN 

(2018 - 2022)

EJECUCION OTROS GASTOS Coquimbo 311761 VIATICOS 

ASOCIADOS A OBRAS 

31 2020

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 0 10.000 8.845.721 ARTURO ARDILES 

ARDILES

0 9.700 0 0 0 0 0 0 0 300 300 300 300 8.500 0



Informe mensual de Iniciativas de Inversión programadas y en ejecución MOP año 2020

(Montos en miles de $)

Mes: Julio de 2020

Servicio Reg Proyecto Reg Contrato Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación Centro gestión Cod Contrato Nombre Contrato Clasificación Estado Tipo Contratación F Licitación F Apertura
F Resolución de 

Adjudicación
F Trámite F Inicio F Término Provincia Contrato Comuna Contrato Tipo Reajuste Presupuesto oficial

Monto Vigente 

Contrato
Rut Contratista Nombre Contratista Inversión Anterior Programado año ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo TIPO DE GASTO

Obras Hidráulicas de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 30485829-0 CONSERVACION 

OBRAS DE RIEGO 

FISCAL REGIÓN DE 

COQUIMBO (2018 - 

2022)

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Coquimbo 310419 Publicaciones DOH IV 

R Año 2020

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Sin Información               ELQUI LA SERENA Sin Reajuste 0 9.600 0 0 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300 300 0

Obras Hidráulicas de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 30485829-0 CONSERVACION 

OBRAS DE RIEGO 

FISCAL REGIÓN DE 

COQUIMBO (2018 - 

2022)

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Coquimbo 311756 Publicaciones 2020 5. EXPROPIACIONES En Ejecución Trato directo                 ELQUI LA SERENA Sin Reajuste 0 3.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 43 0 0 0 0 0 0 43 0 0 0 0 0 0

Obras Hidráulicas de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 30485829-0 CONSERVACION 

OBRAS DE RIEGO 

FISCAL REGIÓN DE 

COQUIMBO (2018 - 

2022)

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 299779 Asesoría para la firma 

de Escritura de 

Reeembolso Asociada 

al embalse Corrales 

en la Región de 

2. ESTUDIOS Por Licitar Sin Información               01-oct-20 01-oct-20 02-ene-00 02-ene-00 01-nov-20 01-sept-21 CHOAPA SALAMANCA Sin Reajuste 0 300.000 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 299.999 Estudio de 

Factibilidad

Obras Hidráulicas de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 30485829-0 CONSERVACION 

OBRAS DE RIEGO 

FISCAL REGIÓN DE 

COQUIMBO (2018 - 

2022)

EJECUCION CONSULTORÍAS Coquimbo 310495 Programa de 

Seguimiento y 

Monitoreo de la 

Calidad de Aguas del 

Embalse Corrales y 

sus Afluentes 2020

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

En Ejecución Trato directo                 01-may-20 01-may-20 08-may-20 08-may-20 27-abr-20 31-dic-20 CHOAPA SALAMANCA Sin Reajuste 42.000 42.000 70.783.100 UNIVERSIDAD DE LA 

SERENA

0 42.000 0 0 0 0 0 8.000 8.000 8.000 6.000 6.000 0 6.000 0 Asesoría y 

Consultoría de 

Gestión de Proyectos

Obras Hidráulicas de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 30485829-0 CONSERVACION 

OBRAS DE RIEGO 

FISCAL REGIÓN DE 

COQUIMBO (2018 - 

2022)

EJECUCION CONSULTORÍAS Coquimbo 319491 Conservación Obras 

de Riego Fiscal

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-oct-20 01-oct-20 02-ene-00 02-ene-00 01-nov-20 01-dic-20 Sin Reajuste 0 11.900 0 0 11.900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11.900 0 Asesoría y 

Consultoría de 

Gestión de Proyectos

Obras Hidráulicas de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 30485829-0 CONSERVACION 

OBRAS DE RIEGO 

FISCAL REGIÓN DE 

COQUIMBO (2018 - 

2022)

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 310401 SERVICIO DE 

MANTENCIÓN Y 

MEJORAMIENTO 

SISTEMA CONTROL 

DE ENTREGAS 

EMBALSE CORRALES 

2020

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             18-jun-20 30-jun-20 03-jul-20 03-jul-20 03-jul-20 01-oct-20 CHOAPA SALAMANCA Sin Reajuste 46.000 43.700 76.132.367 PRODASAM 

INGENIERIA E 

INNOVACION LTDA.

0 43.700 0 0 0 0 0 0 9.157 15.000 15.000 4.543 0 0 0 Contratación de 

Obras

Obras Hidráulicas de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 30485829-0 CONSERVACION 

OBRAS DE RIEGO 

FISCAL REGIÓN DE 

COQUIMBO (2018 - 

2022)

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 312194 SERVICIO DE 

MANTENCIÓN 

CAMPAMENTO 

TAMELCURA  

EMBALSE PALOMA 

AÑO 2020

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             07-jul-20 17-jul-20 24-jul-20 24-jul-20 24-jul-20 01-nov-20 LIMARI MONTE PATRIA Sin Reajuste 40.567 30.053 78.748.080 INCOVEG LTDA. 0 30.053 0 0 0 0 0 0 0 10.000 15.000 5.053 0 0 0 Contratación de 

Obras

Obras Hidráulicas de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 30485829-0 CONSERVACION 

OBRAS DE RIEGO 

FISCAL REGIÓN DE 

COQUIMBO (2018 - 

2022)

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 312196 SERVICIO CIERRES 

DE SEGURIDAD 

CANAL ALIMENTADOR 

CORRALES 2020

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             09-jun-20 19-jun-20 02-jul-20 02-jul-20 02-jul-20 30-sept-20 CHOAPA SALAMANCA Sin Reajuste 46.410 35.819 76.224.718 SOCIEDAD TIERRA 

LTDA.

0 35.819 0 0 0 0 0 0 6.281 15.000 8.719 5.819 0 0 0 Contratación de 

Obras

Obras Hidráulicas de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 30485829-0 CONSERVACION 

OBRAS DE RIEGO 

FISCAL REGIÓN DE 

COQUIMBO (2018 - 

2022)

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 315421 CONSERVACIÓN 

OBRAS DE RIEGO 

FISCALES, CANAL 

MATRIZ PALOMA Y 

SIFON LOS PEÑONES, 

AÑO 2020

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             09-jun-20 25-jun-20 01-jul-20 28-jul-20 28-jul-20 26-oct-20 LIMARI MONTE PATRIA Sin Reajuste 96.767 108.379 78.748.080 INCOVEG LTDA. 0 108.379 0 0 0 0 0 0 0 30.000 35.000 43.379 0 0 0 Contratación de 

Obras

Obras Hidráulicas de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 30485829-0 CONSERVACION 

OBRAS DE RIEGO 

FISCAL REGIÓN DE 

COQUIMBO (2018 - 

2022)

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 320170 SERVICIO DE 

AUSCULTACION 

INSTRUMENTACION E 

INTERPRETACION DE 

DATOS PRESA 

EMBALSE CORRALES 

2020

1. OBRAS En Licitación Propuesta publica             14-ago-20 03-sept-20 02-ene-00 02-ene-00 07-sept-20 26-dic-20 Sin Reajuste 64.801 64.801 0 0 84.649 0 0 0 0 0 0 0 0 5.000 35.000 44.649 0 0 Contratación de 

Obras

Obras Hidráulicas de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 30485829-0 CONSERVACION 

OBRAS DE RIEGO 

FISCAL REGIÓN DE 

COQUIMBO (2018 - 

2022)

EJECUCION OTROS GASTOS Coquimbo 310419 Publicaciones DOH IV 

R Año 2020

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Sin Información               ELQUI LA SERENA Sin Reajuste 0 9.600 0 0 2.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.000 0

Obras Hidráulicas de Coquimbo Fondos sin decretar PROYECTOS 40009380-0 CONSERVACION 

MANEJO Y CONTROL 

EMBALSE VALLE 

HERMOSO REGIÓN DE 

COQUIMBO

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 310370 Publicaciones DCR 

2020

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 Sin Reajuste 0 5.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300 0

Obras Hidráulicas de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 40009380-0 CONSERVACION 

MANEJO Y CONTROL 

EMBALSE VALLE 

HERMOSO REGIÓN DE 

COQUIMBO

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 294961 Servicio de Control, 

Gestión y Vigilancia 

Embalse Valle 

Hermoso, Región de 

Coquimbo, 2019-

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

En Ejecución Propuesta publica             30-jul-19 23-ago-19 17-oct-19 17-oct-19 18-oct-19 16-ago-20 LIMARI COMBARBALA Sin Reajuste 236.850 301.588 87.930.900 CYD INGENIERIA 

LTDA.

72.665 228.923 0 0 71.346 28.307 27.348 28.212 27.705 28.905 7.500 0 9.600 0 0 Asesoría y 

Consultoría de 

Gestión de Proyectos

Obras Hidráulicas de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 40009380-0 CONSERVACION 

MANEJO Y CONTROL 

EMBALSE VALLE 

HERMOSO REGIÓN DE 

COQUIMBO

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 306424 Seguimiento 

limnológico y forestal

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

En Ejecución Propuesta publica             06-dic-19 18-dic-19 28-ene-20 28-ene-20 10-ene-20 01-oct-21 LIMARI COMBARBALA Sin Reajuste 243.250 218.731 76.111.348 AT-EME 

CONSULTORES SPA.

0 93.159 0 0 0 0 0 0 29.879 0 0 0 63.280 0 132.617 Asesoría y 

Consultoría de 

Gestión de Proyectos

Obras Hidráulicas de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 40009380-0 CONSERVACION 

MANEJO Y CONTROL 

EMBALSE VALLE 

HERMOSO REGIÓN DE 

COQUIMBO

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 309032 Monitoreo Ambiental: 

Campaña Primavera 

2019 Embalse Valle 

Hermoso

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

Terminado Trato directo                 01-oct-19 01-oct-19 26-dic-19 26-dic-19 26-dic-19 25-mar-20 LIMARI COMBARBALA Sin Reajuste 32.750 32.750 77.026.670 SOC.PROF.ASOC.POR 

LA GEST.Y 

ADM.AMBIENT.Y 

CIA.LTDA

10.670 22.080 0 0 0 22.080 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Asesoría y 

Consultoría de 

Gestión de Proyectos

Obras Hidráulicas de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 40009380-0 CONSERVACION 

MANEJO Y CONTROL 

EMBALSE VALLE 

HERMOSO REGIÓN DE 

COQUIMBO

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 311114 DIA Modificación de 

sitios de 

compensación 

Embalse Valle 

Hermoso

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-ago-20 01-ago-20 02-ene-00 02-ene-00 01-sept-20 01-ene-22 LIMARI COMBARBALA Sin Reajuste 0 300.000 0 0 100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100.000 0 200.000 Asesoría y 

Consultoría de 

Gestión de Proyectos

Obras Hidráulicas de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 40009380-0 CONSERVACION 

MANEJO Y CONTROL 

EMBALSE VALLE 

HERMOSO REGIÓN DE 

COQUIMBO

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 317505 Servicio de Gestión, 

Control y Vigilancia 

Embalse Valle 

Hermoso, Comuna de 

Combarbalá, Región 

de Coquimbo, Años 

2020-2021

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

Adjudicado                                                                                          Propuesta publica             19-jun-20 22-jul-20 02-ene-00 02-ene-00 17-ago-20 17-ago-21 LIMARI COMBARBALA Sin Reajuste 399.058 312.770 87.930.900 CYD INGENIERIA 

LTDA.

0 112.620 0 0 0 0 0 0 0 0 9.000 28.000 28.000 47.620 200.150 Asesoría y 

Consultoría de 

Gestión de Proyectos

Obras Hidráulicas de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 40009380-0 CONSERVACION 

MANEJO Y CONTROL 

EMBALSE VALLE 

HERMOSO REGIÓN DE 

COQUIMBO

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 306431 Mantención de 

plantas PMF

1. OBRAS Adjudicado                                                                                          Propuesta publica             10-dic-19 20-dic-19 02-ene-00 02-ene-00 13-ene-20 12-ene-22 LIMARI COMBARBALA Sin Reajuste 118.101 134.534 99.537.640 TRIPAN S.A. 0 49.924 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.168 40.756 0 106.354 Contratación de 

Obras

Obras Hidráulicas de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 40009380-0 CONSERVACION 

MANEJO Y CONTROL 

EMBALSE VALLE 

HERMOSO REGIÓN DE 

COQUIMBO

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 309454 SERVICIO DE 

MANTENCIÓN DE 

PLANTAS, PROYECTO 

EMBALSE VALLE 

HERMOSO, COMUNA 

DE COMBARBALÁ, 

REGIÓN DE 

1. OBRAS En Ejecución Trato directo                 01-oct-19 01-oct-19 17-dic-19 17-dic-19 17-dic-19 29-sept-20 LIMARI COMBARBALA Sin Reajuste 54.740 54.740 99.537.640 TRIPAN S.A. 0 77.766 0 0 0 10.434 0 0 9.189 0 9.477 0 48.666 0 0 Contratación de 

Obras

Obras Hidráulicas de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 40009380-0 CONSERVACION 

MANEJO Y CONTROL 

EMBALSE VALLE 

HERMOSO REGIÓN DE 

COQUIMBO

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 313133 Mantención de 

plantas de Schinus 

polygamus

1. OBRAS Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-abr-20 01-abr-20 02-ene-00 02-ene-00 11-oct-19 17-dic-19 LIMARI COMBARBALA Sin Reajuste 1.071 1.071 76.135.698 ECOLOGISTICA 

CONS., ING. Y 

GESTION AMBIENTAL 

LTDA

0 1.071 0 0 0 0 0 0 0 1.071 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Obras Hidráulicas de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 40017801-0 CONSERVACION 

OBRAS DE REGADIO, 

SEQUIA REGION 

COQUIMBO

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Coquimbo 310419 Publicaciones DOH IV 

R Año 2020

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Sin Información               ELQUI LA SERENA Sin Reajuste 0 9.600 0 0 300 0 0 0 0 0 0 0 300 0 0 0 0 0

Obras Hidráulicas de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 40017801-0 CONSERVACION 

OBRAS DE REGADIO, 

SEQUIA REGION 

COQUIMBO

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 306704 Encauzamiento 

sequía, río Elqui, 

comunas de La 

Serena y Vicuña, 

Región de Coquimbo, 

Año 2019

1. OBRAS Terminado Trato Directo con 

Cotización

01-nov-19 01-nov-19 19-dic-19 26-dic-19 25-nov-19 23-feb-20 ELQUI LA SERENA, VICUÑA Sin Reajuste 298.595 305.149 76.513.789 SOCIEDAD 

CONSTRUCTORA 

LIBERTERRA LTDA.

99.921 205.228 0 0 205.228 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Obras Hidráulicas de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 40017801-0 CONSERVACION 

OBRAS DE REGADIO, 

SEQUIA REGION 

COQUIMBO

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 306705 Encauzamiento 

sequía, río Limarí, 

comuna de Ovalle, 

Región de Coquimbo, 

Año 2019

1. OBRAS Terminado Trato Directo con 

Cotización

01-nov-19 01-nov-19 30-dic-19 30-dic-19 28-nov-19 26-feb-20 LIMARI OVALLE Sin Reajuste 330.880 333.271 78.748.080 INCOVEG LTDA. 65.003 268.269 0 0 268.269 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Obras Hidráulicas de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 40017801-0 CONSERVACION 

OBRAS DE REGADIO, 

SEQUIA REGION 

COQUIMBO

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 306706 Encauzamiento 

sequía, río Choapa, 

comunas de 

Salamanca e Illapel, 

Región de Coquimbo, 

Año 2019

1. OBRAS Terminado Trato Directo con 

Cotización

01-nov-19 01-nov-19 26-mar-20 26-mar-20 13-feb-20 13-may-20 CHOAPA ILLAPEL, SALAMANCA Sin Reajuste 336.597 333.484 10.658.931 NURY HAYDEE ARAYA 

GUERRA

0 333.484 0 0 0 285.552 47.932 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Obras Hidráulicas de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 40017801-0 CONSERVACION 

OBRAS DE REGADIO, 

SEQUIA REGION 

COQUIMBO

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 306744 Encauzamiento 

sequía, río Illapel, 

comuna de Illapel, 

Región de Coquimbo, 

Año 2019

1. OBRAS Terminado Trato Directo con 

Cotización

01-nov-19 01-nov-19 18-dic-19 26-dic-19 26-dic-19 25-mar-20 CHOAPA ILLAPEL Sin Reajuste 81.932 101.080 76.224.718 SOCIEDAD TIERRA 

LTDA.

85.067 16.013 0 0 16.013 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Obras Hidráulicas de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 40017801-0 CONSERVACION 

OBRAS DE REGADIO, 

SEQUIA REGION 

COQUIMBO

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 312198 Encauzamiento 

sequía, río Hurtado, 

comunas de Hurtado, 

Región de Coquimbo, 

Año 2020

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-ago-20 01-ago-20 02-ene-00 02-ene-00 01-sept-20 01-dic-20 LIMARI RIO HURTADO Sin Reajuste 0 127.007 0 0 127.007 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50.000 47.007 30.000 0 Contratación de 

Obras

Obras Hidráulicas de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 40022302-0 CONSERVACION 

SISTEMA DE RIEGO 

CANAL CRUCITA, 

COMUNA DE 

COMBARBALÁ, 

COQUIMBO

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 322870 Servicio para la Firma 

de Escrituras de 

Compromiso de 

Reembolso para la 

Rehabilitación del 

Canal Crucitas

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-oct-20 01-nov-20 02-ene-00 02-ene-00 01-nov-20 01-feb-21 Sin Reajuste 0 18.000 0 0 9.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.000 9.000 Asesoría y 

Consultoría de 

Gestión de Proyectos

Obras Hidráulicas de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 40022302-0 CONSERVACION 

SISTEMA DE RIEGO 

CANAL CRUCITA, 

COMUNA DE 

COMBARBALÁ, 

COQUIMBO

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 318345 CONSERVACION 

SISTEMA DE RIEGO 

CANAL CRUCITA, 

COMUNA DE 

COMBARBALÁ, 

COQUIMBO

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-sept-20 01-sept-20 02-ene-00 02-ene-00 01-sept-20 01-dic-20 LIMARI COMBARBALA Sin Reajuste 0 400.000 0 0 100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100.000 300.000 Contratación de 

Obras

Obras Hidráulicas de Coquimbo Inversión No 

Regionalizada

PROYECTOS 40022422-0 CONSERVACION 

INFRAESTRUCTURA 

DE RIEGO REGION DE 

COQUIMBO

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 317829 Estudio de 

disponibilidad de 

recursos hídricos 

para nuevas fuentes 

de aguas 

subterráneas en 

regiones de 

Coquimbo, Valparaíso 

2. ESTUDIOS Por Licitar Sin Información               01-oct-20 01-oct-20 02-ene-00 02-ene-00 01-oct-20 01-dic-20 CHOAPA, PETORCA, 

MELIPILLA

CANELA, PETORCA, 

MELIPILLA

Sin Reajuste 0 67.200 0 0 25.200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25.200 0 Estudio de 

Factibilidad

Obras Hidráulicas de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 40022422-0 CONSERVACION 

INFRAESTRUCTURA 

DE RIEGO REGION DE 

COQUIMBO

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 318338 Estudio de Análisis 

Hidrogeológico Etapa 

II en Cuenca de 

Choapa, Región de 

Coquimbo

2. ESTUDIOS Por Licitar Sin Información               01-oct-20 01-oct-20 02-ene-00 02-ene-00 01-oct-20 01-dic-20 CHOAPA CANELA Sin Reajuste 0 110.800 0 0 110.800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 110.800 0 Estudio de 

Factibilidad

Obras Hidráulicas de Valparaíso Fondos sin decretar ESTUDIOS BÁSICOS 30483536-0 DIAGNOSTICO PLAN 

MAESTRO AGUAS 

LLUVIAS SAN FELIPE, 

COMUNA SAN FELIPE

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 321467 Pago de 

Publicaciones de Plan 

Maestro A. LL. San 

Felipe

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 Sin Reajuste 0 300 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300 0

Obras Hidráulicas de Valparaíso de Valparaíso ESTUDIOS BÁSICOS 30483536-0 DIAGNOSTICO PLAN 

MAESTRO AGUAS 

LLUVIAS SAN FELIPE, 

COMUNA SAN FELIPE

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 314642 Diagnostico Plan 

Maestro de aguas 

lluvias de San Felipe 

comuna de San Felipe

2. ESTUDIOS Por Licitar Sin Información               01-oct-20 01-nov-20 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-20 01-oct-22 SAN FELIPE SAN FELIPE Sin Reajuste 0 329.550 0 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0 0 328.550 Estudio Básicos

Obras Hidráulicas de Valparaíso Fondos sin decretar PROYECTOS 30072036-0 CONSTRUCCIÓN 

REGADÍO CUNCUMÉN, 

COMUNA DE SAN 

ANTONIO

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 310370 Publicaciones DCR 

2020

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 Sin Reajuste 0 5.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300 0

Obras Hidráulicas de Valparaíso de Valparaíso PROYECTOS 30072036-0 CONSTRUCCIÓN 

REGADÍO CUNCUMÉN, 

COMUNA DE SAN 

ANTONIO

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 269940 Asesoría Técnica y 

Administrativa a la 

Inspección Fiscal para 

el Contrato CO-CSRC-

01 Construcción 

Sistema de Regadío 

Cuncumén, comuna 

de San Antonio  

Región de Valparaíso

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

En Ejecución Propuesta publica             23-oct-17 07-dic-17 05-jun-18 25-jun-18 25-jun-18 26-mar-20 SAN ANTONIO SAN ANTONIO Indice de Precios al 

Consumidor

886.145 882.147 76.917.887 CONSORCIO AIF 

CUNCUMEN LIMITADA

706.093 504.177 0 0 106.939 65.856 0 0 0 0 0 0 331.381 0 0 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Obras Hidráulicas de Valparaíso de Valparaíso PROYECTOS 30072036-0 CONSTRUCCIÓN 

REGADÍO CUNCUMÉN, 

COMUNA DE SAN 

ANTONIO

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 283275 Asesoría de Proyecto 

Construcción Sistema 

de Regadío 

Cuncumén Región de 

2. ESTUDIOS Terminado Propuesta publica             31-oct-18 29-nov-18 18-dic-18 18-dic-18 18-dic-18 31-dic-19 SAN ANTONIO SAN ANTONIO Sin Reajuste 208.000 250.958 79.906.490 WSP CHILE S.A. 220.958 30.000 0 0 0 0 29.997 0 0 0 3 0 0 0 0 Diseño de Ingenieria

Obras Hidráulicas de Valparaíso de Valparaíso PROYECTOS 30072036-0 CONSTRUCCIÓN 

REGADÍO CUNCUMÉN, 

COMUNA DE SAN 

ANTONIO

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 291418 Asesoría Técnica y 

Administrativa a la 

Inspección Fiscal para 

el Contrato 

Construcción Sistema 

de Regadío 

Cuncumén, Etapa 2, 

Comuna de San 

Antonio, Región de 

Valparaíso

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-dic-20 01-dic-20 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-20 01-jun-22 SAN ANTONIO SAN ANTONIO Indice de Precios al 

Consumidor

0 900.000 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 899.999 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Obras Hidráulicas de Valparaíso de Valparaíso PROYECTOS 30072036-0 CONSTRUCCIÓN 

REGADÍO CUNCUMÉN, 

COMUNA DE SAN 

ANTONIO

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 305563 Estudio de 

Completitud Proyecto 

Sistema de Regadío 

Cuncumén Región de 

Valparaíso

2. ESTUDIOS Por Licitar Sin Información               01-sept-20 01-sept-20 02-ene-00 02-ene-00 01-sept-20 01-abr-21 SAN ANTONIO SAN ANTONIO Sin Reajuste 0 340.337 0 0 230.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 135.362 94.638 110.337 Diseño de Ingenieria

Obras Hidráulicas de Valparaíso de Valparaíso PROYECTOS 30072036-0 CONSTRUCCIÓN 

REGADÍO CUNCUMÉN, 

COMUNA DE SAN 

ANTONIO

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 317503 Servicio de Gestión, 

Control y Vigilancia 

Sistema de Regadío 

Cuncumén Etapa 1, 

Comuna de San 

Antonio, Región de 

Valparaíso, Años 

2020-2021

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-sept-20 01-oct-20 02-ene-00 02-ene-00 01-oct-20 01-abr-21 SAN ANTONIO SAN ANTONIO Sin Reajuste 0 288.198 0 0 160.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40.000 40.000 80.000 320.000 Asesoría y 

Consultoría de 

Gestión de Proyectos

Obras Hidráulicas de Valparaíso de Valparaíso PROYECTOS 30072036-0 CONSTRUCCIÓN 

REGADÍO CUNCUMÉN, 

COMUNA DE SAN 

ANTONIO

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 263421 CONSTRUCCIÓN 

SISTEMA DE REGADÍO 

CUNCUMÉN, REGIÓN 

DE VALPARAÍSO,  

ETAPA 1

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             28-jun-17 10-oct-17 24-abr-18 24-may-18 24-may-18 29-jul-20 SAN ANTONIO SAN ANTONIO Indice de Precios al 

Consumidor

10.996.639 13.485.944 76.905.168 CONSORCIO 

CONSTRUCTOR 

BROTEC-CIL S.A.

9.708.892 4.469.722 0 0 697.011 1.164.933 476.248 404.502 600.697 370.000 320.000 436.330 0 0 0 Contratación de 

Obras

Obras Hidráulicas de Valparaíso de Valparaíso PROYECTOS 30072036-0 CONSTRUCCIÓN 

REGADÍO CUNCUMÉN, 

COMUNA DE SAN 

ANTONIO

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 291417 CONSTRUCCIÓN 

SISTEMA DE REGADÍO 

CUNCUMÉN, REGIÓN 

DE VALPARAÍSO, 

ETAPA 2

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-nov-20 01-nov-20 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-20 01-jun-22 SAN ANTONIO SAN ANTONIO Sin Reajuste 0 14.000.000 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 13.999.999 Contratación de 

Obras

Obras Hidráulicas de Valparaíso de Valparaíso PROYECTOS 30072036-0 CONSTRUCCIÓN 

REGADÍO CUNCUMÉN, 

COMUNA DE SAN 

ANTONIO

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 319174 Reforestación 

Proyecto Sistema de 

Riego Cuncumén, 

Etapa N° 1

1. OBRAS En Adjudicación Propuesta publica             24-jul-20 04-ago-20 02-ene-00 02-ene-00 01-sept-20 15-nov-20 Sin Reajuste 11.000 11.000 0 0 11.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.500 8.500 0 0 Contratación de 

Obras

Obras Hidráulicas de Valparaíso de Valparaíso PROYECTOS 30072036-0 CONSTRUCCIÓN 

REGADÍO CUNCUMÉN, 

COMUNA DE SAN 

ANTONIO

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 319435 Mantención de 

Reforestación 

Sistema de Riego 

Cuncumén período 

2021-2022, Etapa N° 

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-sept-20 01-oct-20 02-ene-00 02-ene-00 01-nov-20 01-sept-22 Sin Reajuste 0 20.000 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 19.999 Contratación de 

Obras

Obras Hidráulicas de Valparaíso de Valparaíso PROYECTOS 30072036-0 CONSTRUCCIÓN 

REGADÍO CUNCUMÉN, 

COMUNA DE SAN 

ANTONIO

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 322799 Obras de 

electrificación etapa 1 

sistema de regadio 

Cuncumen

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-sept-20 01-oct-20 02-ene-00 02-ene-00 01-nov-20 01-dic-20 Sin Reajuste 0 155.000 0 0 155.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 155.000 0 Contratación de 

Obras

Obras Hidráulicas de Valparaíso Fondos sin decretar PROYECTOS 30072036-0 CONSTRUCCIÓN 

REGADÍO CUNCUMÉN, 

COMUNA DE SAN 

ANTONIO

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 310367 Viaticos y Traslados 

IF Obras DCR

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Por Licitar Trato directo                 Sin Reajuste 0 20.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 2.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.500 0

Obras Hidráulicas de Valparaíso de Valparaíso PROYECTOS 30083246-0 CONSTRUCCIÓN 

OBRAS DE 

REGULACIÓN VALLE 

DE PETORCA, V 

REGIÓN

DISEÑO CONSULTORÍAS Nivel Central 272275 Declaración de 

Impacto Ambiental 

Botaderos Embalse 

Las Palmas Región de 

Valparaíso

2. ESTUDIOS Terminado Propuesta publica             16-nov-17 13-dic-17 29-dic-17 29-dic-17 29-dic-17 29-dic-18 PETORCA PETORCA Sin Reajuste 240.000 117.632 76.392.849 GESTION AMBIENTAL 

ESTRATEGICA 

CONSULTORES 

LIMITADA

114.732 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Estudio de 

Factibilidad

Obras Hidráulicas de Valparaíso de Valparaíso PROYECTOS 30083246-0 CONSTRUCCIÓN 

OBRAS DE 

REGULACIÓN VALLE 

DE PETORCA, V 

REGIÓN

DISEÑO CONSULTORÍAS Nivel Central 312281 Revisión y Validación 

de Proyecto de 

Ingeniería del 

Embalse 

Concesionado Las 

Palmas Región de 

2. ESTUDIOS Adjudicado                                                                                          Propuesta publica             17-jun-20 14-jul-20 02-ene-00 02-ene-00 03-ago-20 30-ene-21 PETORCA PETORCA Sin Reajuste 180.000 150.005 77.400.420 LUIS SAN MARTIN 

INGENIEROS SPA

0 150.005 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50.005 100.000 0 Diseño de Ingenieria

Obras Hidráulicas de Valparaíso de Valparaíso PROYECTOS 30136812-0 CONSTRUCCIÓN 

EMBALSE CATEMU EN 

VALLE DEL 

ACONCAGUA

DISEÑO CONSULTORÍAS Nivel Central 285116 Estudios 

complementarios de 

Ingeniería y 

ambientales Proyecto 

Catemu Región de 

Valparaíso

2. ESTUDIOS Por Licitar Sin Información               01-nov-20 01-dic-20 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-20 01-dic-21 SAN FELIPE CATEMU Sin Reajuste 0 1.800.000 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1.799.999 Estudio de 

Factibilidad

Obras Hidráulicas de Valparaíso de Valparaíso PROYECTOS 30309826-0 CONSERVACION Y 

REPARACIÓN 

INFRAESTRUCTURA 

DE RIEGO REGIÓN 

VALPARAISO

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Valparaíso 310507 Pago de 

Publicaciones 

Licitación Contrato 

Conservación y 

Reparación 

Infraestructura de 

Riego Región 

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 MARGA MARGA LIMACHE Sin Reajuste 0 300 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 300 0 0 0 0 0 0 55 0 0 245 0 0 0

Obras Hidráulicas de Valparaíso de Valparaíso PROYECTOS 30309826-0 CONSERVACION Y 

REPARACIÓN 

INFRAESTRUCTURA 

DE RIEGO REGIÓN 

VALPARAISO

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 310504 CONSERVACIÓN Y 

REPARACIÓN 

INFRAESTRUCTURA 

DE RIEGO EMBALSE 

AROMOS, REGIÓN 

VALPARAÍSO, AÑO 

2020

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             10-jun-20 26-jun-20 17-jul-20 17-jul-20 18-jul-20 15-dic-20 MARGA MARGA LIMACHE Sin Reajuste 282.927 259.352 76.112.110 MINERA Y 

CONSTRUCTORA RIO 

GRANDE LTDA.

0 259.352 0 0 0 0 0 0 0 16.500 65.000 74.500 52.000 51.352 0 Contratación de 

Obras

Obras Hidráulicas de Valparaíso de Valparaíso PROYECTOS 30309826-0 CONSERVACION Y 

REPARACIÓN 

INFRAESTRUCTURA 

DE RIEGO REGIÓN 

VALPARAISO

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 318395 DIAGNÓSTICO 

COMPUERTA Y 

SISTEMA. OLEO 

HIDRÁULICO. 

EMBALSE AROMOS 

COMUNA DE LIMACHE

1. OBRAS Terminado Trato directo                 01-abr-20 01-abr-20 08-may-20 08-may-20 14-abr-20 24-abr-20 MARGA MARGA LIMACHE Sin Reajuste 3.439 3.439 7.864.812 CARLOS PATRICIO 

CORDOVA VINET

0 3.439 0 0 0 0 3.439 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Obras Hidráulicas de Valparaíso de Valparaíso PROYECTOS 30309826-0 CONSERVACION Y 

REPARACIÓN 

INFRAESTRUCTURA 

DE RIEGO REGIÓN 

VALPARAISO

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 319360 TRABAJOS DE 

MANTENCIÓN 

SISTEMA DE LEVANTE 

OLEOHIDRÁULICO EN 

EMBALSE AROMOS 

COMUNA DE LIMACHE

1. OBRAS Terminado Trato directo                 01-may-20 01-may-20 08-may-20 08-may-20 18-may-20 07-jun-20 Sin Reajuste 18.909 18.909 7.864.812 CARLOS PATRICIO 

CORDOVA VINET

0 18.909 0 0 0 0 0 18.909 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Obras Hidráulicas de Valparaíso de Valparaíso PROYECTOS 30309826-0 CONSERVACION Y 

REPARACIÓN 

INFRAESTRUCTURA 

DE RIEGO REGIÓN 

VALPARAISO

EJECUCION OTROS GASTOS Valparaíso 310505 Pago de Viáticos y 

otros gastos 

Inspección Fiscal 

Contrato 

Conservación y 

Reparación 

Infraestructura de 

Riego Región 

Valparaíso año 2020

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Por Licitar Trato directo                 MARGA MARGA LIMACHE Sin Reajuste 0 1.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 450 485 65 0

Obras Hidráulicas de Valparaíso Fondos sin decretar PROYECTOS 30311674-0 CONSERVACIÓN 

EMBALSE AROMOS V 

REGIÓN

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 268378 Publicaciones DPR 

2020

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 Sin Reajuste 0 6.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 300 0 0 0 0 0 0 0 0 300 0 0 0 0

Obras Hidráulicas de Valparaíso de Valparaíso PROYECTOS 30311674-0 CONSERVACIÓN 

EMBALSE AROMOS V 

REGIÓN

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 288084 Actualización 

Hidrológica Embalse 

Aromos

2. ESTUDIOS En Ejecución Trato directo                 01-ago-20 01-ago-20 18-ago-20 18-ago-20 18-ago-20 16-dic-20 MARGA MARGA LIMACHE Sin Reajuste 38.744 38.744 60.910.000 UNIVERSIDAD DE 

CHILE

0 38.744 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38.744 0 Estudio de 

Factibilidad

Obras Hidráulicas de Valparaíso de Valparaíso PROYECTOS 30311674-0 CONSERVACIÓN 

EMBALSE AROMOS V 

REGIÓN

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 300970 Servicio de 

Levantamiento 

Cartográfico Lidar, 

Batimetría y 

Topografía Embalse 

Los Aromos, Región 

de Valparaíso

2. ESTUDIOS Terminado Propuesta publica             19-oct-19 28-oct-19 20-dic-19 20-dic-19 05-dic-19 13-feb-20 QUILLOTA QUILLOTA Otros 79.000 71.419 76.428.720 DIGIMAPAS CHILE 

AEROFOTOGRAMETRI

A LTDA.

30.000 41.419 0 0 0 0 32.588 0 8.831 0 0 0 0 0 0 Estudio de 

Factibilidad

Obras Hidráulicas de Valparaíso de Valparaíso PROYECTOS 30311674-0 CONSERVACIÓN 

EMBALSE AROMOS V 

REGIÓN

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 303856 Servicio de 

Determinación de 

Regla Operacional y 

Modelo de Negocios 

para el Embalse Los 

Aromos Región de 

Valparaíso

2. ESTUDIOS Terminado Propuesta publica             30-ago-19 23-sept-19 13-nov-19 13-nov-19 13-nov-19 12-mar-20 MARGA MARGA LIMACHE Sin Reajuste 82.868 82.800 52.002.452 ARRAU INGENIERIA 

SPA

27.855 54.945 0 0 42.750 0 12.195 0 0 0 0 0 0 0 0 Estudio de 

Factibilidad



Informe mensual de Iniciativas de Inversión programadas y en ejecución MOP año 2020

(Montos en miles de $)

Mes: Julio de 2020

Servicio Reg Proyecto Reg Contrato Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación Centro gestión Cod Contrato Nombre Contrato Clasificación Estado Tipo Contratación F Licitación F Apertura
F Resolución de 

Adjudicación
F Trámite F Inicio F Término Provincia Contrato Comuna Contrato Tipo Reajuste Presupuesto oficial

Monto Vigente 

Contrato
Rut Contratista Nombre Contratista Inversión Anterior Programado año ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo TIPO DE GASTO

Obras Hidráulicas de Valparaíso de Valparaíso PROYECTOS 30311674-0 CONSERVACIÓN 

EMBALSE AROMOS V 

REGIÓN

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 320233 Estudio de Obras 

Hidráulicas Embalse 

Aromos Región de 

Valparaíso

2. ESTUDIOS Por Licitar Sin Información               01-nov-20 01-nov-20 02-ene-00 02-ene-00 01-nov-20 01-nov-22 Sin Reajuste 0 4.581.244 0 0 6.411 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.411 0 4.574.833 Diseño de Ingenieria

Obras Hidráulicas de Valparaíso de Valparaíso PROYECTOS 30311674-0 CONSERVACIÓN 

EMBALSE AROMOS V 

REGIÓN

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 316077 Conservación 

Embalse Aromos 

Construcción y 

Rehabilitación de 

Compuertas limpieza 

1. OBRAS En Licitación Propuesta publica             11-ago-20 25-ago-20 02-ene-00 02-ene-00 03-sept-20 12-dic-20 MARGA MARGA LIMACHE Sin Reajuste 99.979 99.979 0 0 99.979 0 0 0 0 0 0 0 0 30.000 20.000 30.000 19.979 0 Contratación de 

Obras

Obras Hidráulicas de Valparaíso de Valparaíso PROYECTOS 30371275-0 CONSTRUCCION 

TRANQUES 

DESARENADORES 

SISTEMA AGUAS 

LLUVIAS FRANCIA 

VALPARAISO

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 294732 CONSTRUCCIÓN 

TRANQUES 

DESARENADORES 

SISTEMA FRANCIA 

RED PRIMARIA DE 

EVACUACIÓN Y 

DRENAJE DE AGUAS 

LLUVIAS DE 

VALPARAÍSO

1. OBRAS Terminado Propuesta publica             28-may-19 20-jun-19 25-jul-19 25-jul-19 26-jul-19 16-may-20 VALPARAISO VALPARAISO Sin Reajuste 700.906 655.355 76.057.013 CONSTRUCTORA 

AHUMADA LIMITADA

349.140 306.215 0 0 135.023 105.111 66.082 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Obras Hidráulicas de Valparaíso de Valparaíso PROYECTOS 30383122-0 CONSTRUCCION 

EMBALSE POCURO 

ALTO, COMUNA CALLE 

LARGA

DISEÑO CONSULTORÍAS Nivel Central 246094 Asesoría de Proyecto 

Estudio de 

Factibilidad y 

Estudios Ambientales 

Embalse Pocuro en el 

Alto Aconcagua 

Región de Valparaíso

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

En Ejecución Propuesta publica             08-abr-16 05-may-16 23-may-16 23-may-16 23-may-16 30-oct-18 LOS ANDES CALLE LARGA Sin Reajuste 220.400 308.094 96.784.920 GOLDER ASSOCIATES 

S.A.

256.249 63.112 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 63.112 0 0 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Obras Hidráulicas de Valparaíso Fondos sin decretar PROYECTOS 30437781-0 CONSERVACIÓN 

EMBALSE 

CHACRILLAS REGIÓN 

DE VALPARAÍSO

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 310370 Publicaciones DCR 

2020

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 Sin Reajuste 0 5.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 245 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 245 0

Obras Hidráulicas de Valparaíso de Valparaíso PROYECTOS 30437781-0 CONSERVACIÓN 

EMBALSE 

CHACRILLAS REGIÓN 

DE VALPARAÍSO

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Valparaíso 319725 PUBLICACIÓN DE 

LICITACIÓN 

CONTRATO 

CONSERVACIÓN 

CHACRILLAS, REGIÓN 

DE VALPARAÍSO . 

2020

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 Sin Reajuste 0 55 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 55 0 0 0 0 55 0 0 0 0 0 0 0 0

Obras Hidráulicas de Valparaíso de Valparaíso PROYECTOS 30437781-0 CONSERVACIÓN 

EMBALSE 

CHACRILLAS REGIÓN 

DE VALPARAÍSO

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 272568 Seguimiento y 

Monitoreo Ambiental 

Embalse Chacrillas 

2017-2019

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

Terminado Propuesta publica             01-dic-17 26-dic-17 29-dic-17 29-dic-17 29-dic-17 30-oct-19 SAN FELIPE PUTAENDO Sin Reajuste 230.000 213.704 76.111.348 AT-EME 

CONSULTORES SPA.

204.310 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Asesoría y 

Consultoría de 

Gestión de Proyectos

Obras Hidráulicas de Valparaíso de Valparaíso PROYECTOS 30437781-0 CONSERVACIÓN 

EMBALSE 

CHACRILLAS REGIÓN 

DE VALPARAÍSO

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 292838 Seguimiento 

Ambiental al Embalse 

Chacrillas 2019-2022

2. ESTUDIOS Adjudicado                                                                                          Propuesta publica             19-nov-19 05-dic-19 02-ene-00 02-ene-00 01-jun-20 02-may-22 SAN FELIPE PUTAENDO Sin Reajuste 200.000 194.215 76.149.064 SOLUCIONES 

AMBIENTALES YERKO 

DEVCIC E.I.R.L.

0 8.313 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.313 0 0 185.902 Estudio de Impacto 

Ambiental

Obras Hidráulicas de Valparaíso de Valparaíso PROYECTOS 30437781-0 CONSERVACIÓN 

EMBALSE 

CHACRILLAS REGIÓN 

DE VALPARAÍSO

EJECUCION CONSULTORÍAS Valparaíso 300353 SERVICIO DE 

CONTROL, GESTIÓN Y 

VIGILANCIA DEL 

EMBALSE 

CHACRILLAS, REGIÓN 

DE VALPARAÍSO, AÑO 

2020

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

En Ejecución Propuesta publica             09-dic-19 20-dic-19 18-may-20 18-may-20 31-dic-19 21-ago-20 SAN FELIPE PUTAENDO Sin Reajuste 238.000 233.836 79.527.880 MIGUEL NENADOVICH 

Y CIA. LTDA.

0 233.836 0 0 0 0 33.868 114.998 28.437 29.385 27.148 0 0 0 0 Asesoría y 

Consultoría de 

Gestión de Proyectos

Obras Hidráulicas de Valparaíso Inversión No 

Regionalizada

PROYECTOS 30437781-0 CONSERVACIÓN 

EMBALSE 

CHACRILLAS REGIÓN 

DE VALPARAÍSO

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 301438 Investigación 

aplicada Evaluación 

Ex-post Embalses 

Chacrillas y Ancoa

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

En Ejecución Trato directo                 01-jun-19 01-jun-19 26-jun-19 26-jun-19 27-jun-19 25-ago-20 SAN FELIPE, LINARES PUTAENDO, LINARES Sin Reajuste 10.256 10.256 60.910.000 UNIVERSIDAD DE 

CHILE

1.282 3.846 0 0 1.282 0 0 1.282 0 0 0 1.282 0 0 0 Asesoría y 

Consultoría de 

Gestión de Proyectos

Obras Hidráulicas de Valparaíso Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 30437781-0 CONSERVACIÓN 

EMBALSE 

CHACRILLAS REGIÓN 

DE VALPARAÍSO

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 302562 Modelación Hidráulica 

y Riesgo asociado a 

Rotura de Presa del 

Embalse Chacrillas, 

comuna de Putaendo

2. ESTUDIOS En Ejecución Trato directo                 01-ago-19 01-ago-19 04-sept-19 04-sept-19 04-sept-19 02-mar-20 SANTIAGO SANTIAGO Sin Reajuste 24.727 24.727 70.990.700 UNIVERSIDAD DIEGO 

PORTALES

12.364 12.364 0 0 0 0 0 0 0 6.182 0 6.182 0 0 0 Estudio de 

Factibilidad

Obras Hidráulicas de Valparaíso de Valparaíso PROYECTOS 30437781-0 CONSERVACIÓN 

EMBALSE 

CHACRILLAS REGIÓN 

DE VALPARAÍSO

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 317511 Servicio de Control, 

Gestión y Vigilancia 

Embalse Chacrillas, 

Región de Valparaíso, 

Años 2020-2021

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

En Licitación Propuesta publica             27-ago-20 05-oct-20 02-ene-00 02-ene-00 01-nov-20 01-nov-21 SAN FELIPE PUTAENDO Sin Reajuste 378.594 378.594 0 0 153.868 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40.000 40.000 73.868 360.000 Asesoría y 

Consultoría de 

Gestión de Proyectos

Obras Hidráulicas de Valparaíso de Valparaíso PROYECTOS 30437781-0 CONSERVACIÓN 

EMBALSE 

CHACRILLAS REGIÓN 

DE VALPARAÍSO

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 256253 Riego y Mantención 

de Reforestación Los 

Aromos (33 HA) 

periodo 2016-2018

1. OBRAS Terminado Propuesta publica             26-sept-16 18-oct-16 15-nov-16 15-nov-16 15-nov-16 22-nov-18 SAN FELIPE PUTAENDO Sin Reajuste 110.000 114.617 76.234.888 PAISAJE FORESTAL 

LTDA.

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Obras Hidráulicas de Valparaíso de Valparaíso PROYECTOS 30437781-0 CONSERVACIÓN 

EMBALSE 

CHACRILLAS REGIÓN 

DE VALPARAÍSO

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 272565 Mantención de obras 

temporales, 366 y 

Plan de Manejo de 

Preservación Embalse 

Chacrillas

1. OBRAS Terminado Propuesta publica             07-dic-17 22-dic-17 29-dic-17 29-dic-17 29-dic-17 25-oct-19 SAN FELIPE PUTAENDO Sin Reajuste 122.500 112.611 77.432.320 SOCIEDAD ASEMAFOR 

SPA

112.011 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Obras Hidráulicas de Valparaíso de Valparaíso PROYECTOS 30437781-0 CONSERVACIÓN 

EMBALSE 

CHACRILLAS REGIÓN 

DE VALPARAÍSO

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 272567 Reforestación, 

mantención y riego 

de 33, há Los Aromos 

2018-2020

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             30-nov-18 20-dic-18 31-dic-18 31-dic-18 01-ene-19 10-may-21 SAN FELIPE PUTAENDO Sin Reajuste 201.600 139.212 76.234.888 PAISAJE FORESTAL 

LTDA.

37.634 64.141 0 0 0 30.892 0 15.446 0 17.802 0 0 0 0 37.437 Contratación de 

Obras

Obras Hidráulicas de Valparaíso de Valparaíso PROYECTOS 30437781-0 CONSERVACIÓN 

EMBALSE 

CHACRILLAS REGIÓN 

DE VALPARAÍSO

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 272569 Mantención 

Reforestación sector 

Los Aromos PMOC 22 

há Chacrillas y PMOC 

4,3 há camino 

Embalse Chacrillas 

Región de Valparaíso 

periodo 2019-2021

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             27-jun-19 24-jul-19 23-oct-19 23-oct-19 23-oct-19 27-oct-21 SAN FELIPE PUTAENDO Sin Reajuste 106.107 106.107 76.234.888 PAISAJE FORESTAL 

LTDA.

11.835 40.396 0 0 0 0 0 0 20.982 0 0 0 19.414 0 53.876 Contratación de 

Obras

Obras Hidráulicas de Valparaíso de Valparaíso PROYECTOS 30437781-0 CONSERVACIÓN 

EMBALSE 

CHACRILLAS REGIÓN 

DE VALPARAÍSO

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 292332 Mantención 

reforestación y 

revegetaciones 

Embalse Chacrillas 

2019-2021

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             21-oct-19 07-nov-19 30-dic-19 30-dic-19 30-dic-19 08-ene-22 SAN FELIPE PUTAENDO Otros 200.000 103.180 77.432.320 SOCIEDAD ASEMAFOR 

SPA

6.000 17.646 0 0 0 0 0 0 0 17.646 0 0 0 0 79.534 Contratación de 

Obras

Obras Hidráulicas de Valparaíso de Valparaíso PROYECTOS 30437781-0 CONSERVACIÓN 

EMBALSE 

CHACRILLAS REGIÓN 

DE VALPARAÍSO

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 297503 Servicio de restitución 

de piezómetros en 

Embalse Chacrillas

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-ago-20 01-sept-20 02-ene-00 02-ene-00 01-sept-20 01-oct-20 SAN FELIPE PUTAENDO Sin Reajuste 0 242.438 0 0 69.364 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 69.364 0 200.000 Contratación de 

Obras

Obras Hidráulicas de Valparaíso de Valparaíso PROYECTOS 30437781-0 CONSERVACIÓN 

EMBALSE 

CHACRILLAS REGIÓN 

DE VALPARAÍSO

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 297504 REPARACIÓN DEL 

SISTEMA DE DRENAJE 

DEL EMBALSE 

CHACRILLAS, 

COMUNA DE 

PUTAENDO, V REGIÓN 

DE VALPARAÍSO

1. OBRAS Terminado Trato Directo con 

Cotización

01-ago-19 01-ago-19 10-dic-19 10-dic-19 10-dic-19 20-feb-20 Sin Reajuste 0 253.273 96.699.890 COMPANIA DE OBRAS 

Y SERVICIOS S. P. A.

0 3.087 0 0 0 0 0 0 0 0 3.087 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Obras Hidráulicas de Valparaíso de Valparaíso PROYECTOS 30437781-0 CONSERVACIÓN 

EMBALSE 

CHACRILLAS REGIÓN 

DE VALPARAÍSO

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 315124 CONSERVACIÓN 

EMBALSE 

CHACRILLAS REGIÓN 

DE VALPARAÍSO

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             04-may-20 20-may-20 16-jun-20 16-jun-20 17-jun-20 17-dic-20 Sin Reajuste 299.439 273.073 76.060.010 CONSTRUCTORA 

ATACAGUA S.A.

0 273.073 0 0 0 0 0 0 0 27.500 68.000 68.000 55.000 54.573 0 Contratación de 

Obras

Obras Hidráulicas de Valparaíso Fondos sin decretar PROYECTOS 30437781-0 CONSERVACIÓN 

EMBALSE 

CHACRILLAS REGIÓN 

DE VALPARAÍSO

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 310367 Viaticos y Traslados 

IF Obras DCR

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Por Licitar Trato directo                 Sin Reajuste 0 20.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.500 0

Obras Hidráulicas de Valparaíso Fondos sin decretar PROYECTOS 30462223-0 CONSERVACIÓN 

SISTEMA DE RIEGO 

EMBALSE EL MELÓN, 

V REGIÓN

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 310370 Publicaciones DCR 

2020

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 Sin Reajuste 0 5.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300 0

Obras Hidráulicas de Valparaíso de Valparaíso PROYECTOS 30462223-0 CONSERVACIÓN 

SISTEMA DE RIEGO 

EMBALSE EL MELÓN, 

V REGIÓN

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 287129 Reforestación Plan de 

Manejo Forestal de 

Preservación 

Proyecto Embalse El 

Melón, Comuna de 

Nogales, Región de 

1. OBRAS Terminado Propuesta publica             20-may-19 05-jun-19 15-jul-19 27-ago-19 15-jul-19 05-feb-20 QUILLOTA NOGALES Sin Reajuste 85.000 65.505 99.537.640 TRIPAN S.A. 38.783 24.970 0 0 0 11.543 13.426 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Obras Hidráulicas de Valparaíso de Valparaíso PROYECTOS 30462223-0 CONSERVACIÓN 

SISTEMA DE RIEGO 

EMBALSE EL MELÓN, 

V REGIÓN

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 307265 Mantención de 

reforestación sector 

Embalse El Melón

1. OBRAS Adjudicado                                                                                          Propuesta publica             10-dic-19 20-dic-19 02-ene-00 02-ene-00 06-feb-20 05-feb-22 QUILLOTA NOGALES Sin Reajuste 100.000 91.661 77.432.320 SOCIEDAD ASEMAFOR 

SPA

0 28.668 0 0 0 0 0 0 0 0 11.248 0 17.420 0 62.993 Contratación de 

Obras

Obras Hidráulicas de Valparaíso de Valparaíso PROYECTOS 30468934-0 CONSERVACIÓN 

EMBALSE PUNTA 

BLANCA, CABILDO, V 

REGIÓN

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 322830 Servicio para la Firma 

de Escrituras de 

Compromiso de 

Reembolso para la 

Rehabilitación de los 

Tranques Punta 

Blanca y Chincolco.

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-oct-20 01-nov-20 02-ene-00 02-ene-00 01-nov-20 01-feb-21 Sin Reajuste 0 110.000 0 0 11.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11.000 11.000 Asesoría y 

Consultoría de 

Gestión de Proyectos

Obras Hidráulicas de Valparaíso de Valparaíso PROYECTOS 30468934-0 CONSERVACIÓN 

EMBALSE PUNTA 

BLANCA, CABILDO, V 

REGIÓN

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 260153 Obras de 

Rehabilitación 

Sistema de Riego 

Tranque Punta 

Blanca, comuna de 

Cabildo, Región de 

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-oct-20 01-nov-20 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-20 01-abr-21 Sin Reajuste 0 718.084 0 0 100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100.000 618.084 Contratación de 

Obras

Obras Hidráulicas de Valparaíso de Valparaíso PROYECTOS 30481922-0 CONSERVACION RED 

PRIMARIA 

EVACUACION AALL 

VALPARAISO 2018-

2020

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Valparaíso 310498 PUBLICACIONES 

LICITACIONES 

CONSERVACIÓN 

COLECTORES DE 

AGUAS LLUVIAS 

REGIÓN DE 

VALPARAÍSO AÑO 

2020

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 Sin Reajuste 0 300 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 300 0 0 0 163 0 52 0 0 0 85 0 0 0

Obras Hidráulicas de Valparaíso de Valparaíso PROYECTOS 30481922-0 CONSERVACION RED 

PRIMARIA 

EVACUACION AALL 

VALPARAISO 2018-

2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 292773 CONSERVACIÓN RED 

PRIMARIA DE 

EVACUACIÓN Y 

DRENAJE DE AGUAS 

LLUVIAS DE LA 

COMUNA  DE 

VALPARAÍSO AÑO 

2019 PROVINCIA Y 

REGIÓN DE 

VALPARAÍSO

1. OBRAS Terminado Propuesta publica             09-abr-19 03-may-19 23-may-19 19-jun-19 20-jun-19 06-ene-20 VALPARAISO VALPARAISO Sin Reajuste 1.091.499 1.158.124 76.725.628 CONSTRUCTORA 

FUTURO SPA

1.147.417 10.707 0 0 0 10.707 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Obras Hidráulicas de Valparaíso de Valparaíso PROYECTOS 30481922-0 CONSERVACION RED 

PRIMARIA 

EVACUACION AALL 

VALPARAISO 2018-

2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 298542 CONSERVACIÓN RED 

PRIMARIA DE 

EVACUACIÓN Y 

DRENAJE DE AGUAS 

LLUVIAS COLECTOR 

TRASLAVIÑA COMUNA 

DE VIÑA DEL MAR 

PROVINCIA Y REGIÓN 

DE VALPARAÍSO

1. OBRAS Terminado Propuesta publica             23-ago-19 09-sept-19 08-oct-19 08-oct-19 09-oct-19 01-feb-20 VALPARAISO VIÑA DEL MAR Sin Reajuste 262.675 401.145 76.302.574 CONSTRUCTORA LAS 

LENGAS SPA

313.578 87.566 0 0 37.832 49.735 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Obras Hidráulicas de Valparaíso de Valparaíso PROYECTOS 30481922-0 CONSERVACION RED 

PRIMARIA 

EVACUACION AALL 

VALPARAISO 2018-

2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 310485 CONSERVACION RED 

PRIMARIA DE 

EVACUACION Y 

DRENAJE DE AGUAS 

LLUVIAS DE LA 

COMUNA DE VIÑA DEL 

MAR AÑO 2020 

PROVINCIA Y REGIÓN 

DE VALPARAÍSO

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             25-mar-20 15-abr-20 06-may-20 06-may-20 07-may-20 24-dic-20 VALPARAISO VIÑA DEL MAR Sin Reajuste 330.675 415.421 76.057.013 CONSTRUCTORA 

AHUMADA LIMITADA

0 432.470 0 0 0 0 922 50.000 58.521 137.610 32.064 45.182 108.170 0 0 Contratación de 

Obras

Obras Hidráulicas de Valparaíso de Valparaíso PROYECTOS 30481922-0 CONSERVACION RED 

PRIMARIA 

EVACUACION AALL 

VALPARAISO 2018-

2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 312164 CONSERVACIÓN RED 

PRIMARIA DE 

EVACUACIÓN Y 

DRENAJE DE AGUAS 

LLUVIAS DE LA 

COMUNA DE 

VALPARAÍSO AÑO 

2020 PROVINCIA Y 

REGIÓN DE 

VALPARAÍSO

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             26-mar-20 15-abr-20 14-may-20 14-may-20 15-may-20 11-nov-20 VALPARAISO VALPARAISO Sin Reajuste 451.972 405.427 76.653.636 INFRAESTRUCTURA 

CAMINERA SPA

0 405.427 0 0 0 0 0 0 73.308 111.774 70.614 98.479 51.251 0 0 Contratación de 

Obras

Obras Hidráulicas de Valparaíso de Valparaíso PROYECTOS 30481922-0 CONSERVACION RED 

PRIMARIA 

EVACUACION AALL 

VALPARAISO 2018-

2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 312166 CONSERVACIÓN RED 

PRIMARIA DE 

EVACUACIÓN Y 

DRENAJE DE AGUAS 

LLUVIAS COLECTOR 

VON SCHROEDERS 

COMUNA DE VIÑA DEL 

MAR PROVINCIA Y 

REGIÓN DE 

VALPARAÍSO

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-oct-20 01-oct-20 02-ene-00 02-ene-00 01-nov-20 01-abr-21 VALPARAISO VIÑA DEL MAR Sin Reajuste 0 500.000 0 0 68.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 68.500 431.500 Contratación de 

Obras

Obras Hidráulicas de Valparaíso de Valparaíso PROYECTOS 30481922-0 CONSERVACION RED 

PRIMARIA 

EVACUACION AALL 

VALPARAISO 2018-

2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 319176 CONSERVACIÓN RED 

PRIMARIA DE 

EVACUACIÓN Y 

DRENAJE DE AGUAS 

LLUVIAS DE LAS 

COMUNAS DE 

QUILPUÉ Y VILLA 

ALEMANA AÑO 2020 

PROVINCIA DE MARGA 

MARGA REGIÓN DE 

VALPARAÍSO

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             13-may-20 29-may-20 08-jun-20 08-jun-20 09-jun-20 06-dic-20 Sin Reajuste 181.062 215.850 76.653.636 INFRAESTRUCTURA 

CAMINERA SPA

0 215.850 0 0 0 0 0 0 0 65.178 36.817 34.730 51.919 27.206 0 Contratación de 

Obras

Obras Hidráulicas de Valparaíso de Valparaíso PROYECTOS 30481922-0 CONSERVACION RED 

PRIMARIA 

EVACUACION AALL 

VALPARAISO 2018-

2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 319314 GLOBAL PARA 

MODIFICACIONES 

CONTRATOS 

CONSERVACIÓN RED 

PRIMARIA 

EVACUACIÓN Y 

DRENAJE AGUAS 

LLUVIAS REGIÓN DE 

VALPARAÍSO

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-oct-20 01-oct-20 02-ene-00 02-ene-00 01-nov-20 01-dic-20 Sin Reajuste 0 71.573 0 0 113.280 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 113.280 0 Contratación de 

Obras

Obras Hidráulicas de Valparaíso de Valparaíso PROYECTOS 30481926-0 CONSERVACION 

RIBERAS CAUCES 

NATURALES REGIÓN 

VALPARAÍSO 2018 - 

2020

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Valparaíso 310496 PUBLICACIONES 

LICITACIONES 

CONTRATOS DE 

CONSERVACIÓN DE 

RIBERAS DE CAUCES 

NATURALES

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 VALPARAISO VALPARAISO Sin Reajuste 0 300 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 300 0 0 0 104 0 0 0 52 0 144 0 0 0

Obras Hidráulicas de Valparaíso de Valparaíso PROYECTOS 30481926-0 CONSERVACION 

RIBERAS CAUCES 

NATURALES REGIÓN 

VALPARAÍSO 2018 - 

2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 298549 CONSERVACIÓN DE 

RIBERAS CON 

ENROCADO RÍO 

ACONCAGUA SECTOR 

PACHACAMITA 

SEGUNDA ETAPA 

COMUNA LA CALERA 

PROVINCIA DE 

QUILLOTA REGIÓN DE 

VALPARAÍSO

1. OBRAS Terminado Propuesta publica             09-abr-19 26-abr-19 28-may-19 28-may-19 29-may-19 11-ene-20 QUILLOTA CALERA Sin Reajuste 242.428 190.222 76.011.422 SOCIEDAD 

CONSTRUCTORA E 

INMOBILIARIA 

SEINCO S. A.

180.891 9.332 0 0 0 9.332 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Obras Hidráulicas de Valparaíso de Valparaíso PROYECTOS 30481926-0 CONSERVACION 

RIBERAS CAUCES 

NATURALES REGIÓN 

VALPARAÍSO 2018 - 

2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 310492 CONSERVACIÓN DE 

RIBERAS CON 

GAVIONES Y 

HORMIGÓN ARMADO 

EN ESTERO QUILPUÉ 

Y AFLUENTES 

COMUNAS DE 

QUILPUÉ Y VILLA 

ALEMANA PROVINCIA 

DE MARGA MARGA 

REGIÓN DE 

VALPARAÍSO

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             14-abr-20 30-abr-20 16-jun-20 16-jun-20 17-jun-20 14-nov-20 MARGA MARGA QUILPUE, VILLA 

ALEMANA

Sin Reajuste 271.501 269.634 76.364.600 TRAMASA 

INGENIEROS 

CONTRUCTORES  

LIMITADA

0 269.634 0 0 0 0 0 0 0 20.084 85.000 85.000 79.549 0 0 Contratación de 

Obras

Obras Hidráulicas de Valparaíso de Valparaíso PROYECTOS 30481926-0 CONSERVACION 

RIBERAS CAUCES 

NATURALES REGIÓN 

VALPARAÍSO 2018 - 

2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 312169 CONSERVACIÓN DE 

RIBERAS CON 

ENROCADO ESTERO 

POCURO SECTOR EL 

CASTILLO COMUNA 

DE CALLE LARGA 

PROVINCIA DE LOS 

ANDES REGIÓN DE 

VALPARAÍSO

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             14-abr-20 30-abr-20 24-jun-20 24-jun-20 25-jun-20 22-nov-20 LOS ANDES CALLE LARGA Sin Reajuste 236.493 199.473 76.410.288 CONSTRUCTORA Y 

SERVICIOS 

TECNOTERRA LTDA

0 199.473 0 0 0 0 0 0 0 0 30.000 75.000 94.473 0 0 Contratación de 

Obras

Obras Hidráulicas de Valparaíso de Valparaíso PROYECTOS 30481926-0 CONSERVACION 

RIBERAS CAUCES 

NATURALES REGIÓN 

VALPARAÍSO 2018 - 

2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 315278 Conservación de 

Riberas con Enrocado 

en Río Petorca Sector 

Artificio Comuna de 

Cabildo Provincia de 

Petorca Región de 

Valparaíso

1. OBRAS Adjudicado                                                                                          Propuesta publica             14-jul-20 31-jul-20 02-ene-00 02-ene-00 12-ago-20 10-dic-20 Sin Reajuste 204.925 147.174 76.410.288 CONSTRUCTORA Y 

SERVICIOS 

TECNOTERRA LTDA

0 147.174 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30.000 75.000 42.174 0 Contratación de 

Obras

Obras Hidráulicas de Valparaíso de Valparaíso PROYECTOS 30481926-0 CONSERVACION 

RIBERAS CAUCES 

NATURALES REGIÓN 

VALPARAÍSO 2018 - 

2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 321230 GLOBAL 

CONSERVACIÓN DE 

RIBERAS DE CAUCES 

NATURALES REGIÓN 

DE VALPARAÍSO

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-oct-20 01-oct-20 02-ene-00 02-ene-00 01-nov-20 01-dic-20 Sin Reajuste 0 92.588 0 0 92.588 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 92.588 0 Contratación de 

Obras

Obras Hidráulicas de Valparaíso de Valparaíso PROYECTOS 30481926-0 CONSERVACION 

RIBERAS CAUCES 

NATURALES REGIÓN 

VALPARAÍSO 2018 - 

2020

EJECUCION OTROS GASTOS Valparaíso 296882 Asesoría INSPECCION 

CONSERVACION 

RIBERAS CAUCES 

NATURALES REGION 

DE VALPARAISO 2018-

2020

7. VIATICOS Por Licitar Sin Información               VALPARAISO VALPARAISO Sin Reajuste 0 2.000 0 0 2.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 700 350 950 0

Obras Hidráulicas de Valparaíso de Valparaíso PROYECTOS 40010774-0 CONSERVACION 

OBRAS DE REGADIO 

SEQUIA 2019-2021 

VALPARAISO

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 291602 Asesoría Técnica y 

Administrativa a la 

Inspección Fiscal para 

el contrato de 

emergencia 

Habilitación, control y 

operación de las 

baterías de pozos de 

Curimón y 

Panquehue, región 

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

Terminado Trato Directo con 

Cotización

01-dic-18 01-dic-18 10-jul-19 10-jul-19 21-dic-18 31-mar-19 Sin Reajuste 80.000 75.570 87.930.900 CYD INGENIERIA 

LTDA.

0 58.375 0 0 0 0 0 0 0 0 58.375 0 0 0 0 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Obras Hidráulicas de Valparaíso de Valparaíso PROYECTOS 40010774-0 CONSERVACION 

OBRAS DE REGADIO 

SEQUIA 2019-2021 

VALPARAISO

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 301181 ASESORÍA TÉCNICA Y 

ADMINISTRATIVA A LA 

INSPECCIÓN FISCAL 

PARA EL CONTRATO 

DE EMERGENCIA 

ENERGIZACIÓN, 

HABILITACIÓN, 

CONTROL Y 

OPERACIÓN  DE LOS 

POZOS DE CURIMON 

Y PANQUEHUE, 

REGIÓN DE 

VALPARAÍSO

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

Adjudicado                                                                                          Trato Directo con 

Cotización

01-sept-19 01-sept-19 02-ene-00 02-ene-00 01-oct-19 28-may-20 SAN FELIPE LLAILLAY, PUTAENDO, 

SAN FELIPE

Sin Reajuste 249.761 171.593 82.292.700 RFA INGENIEROS 

LTDA

0 128.695 0 0 0 0 0 0 0 0 0 128.695 0 0 0 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Obras Hidráulicas de Valparaíso de Valparaíso PROYECTOS 40010774-0 CONSERVACION 

OBRAS DE REGADIO 

SEQUIA 2019-2021 

VALPARAISO

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 317563 ASESORÍA TÉCNICA Y 

ADMINISTRATIVA A LA 

INSPECCIÓN FISCAL 

PARA EL CONTRATO 

OBRAS DE 

EMERGENCIA PARA LA 

ENERGIZACIÓN, 

HABILITACIÓN, 

CONTROL Y 

OPERACIÓN DE LAS 

BATERIAS DE POZOS 

DE CURIMÓN Y 

PANQUEHUE, REGIÓN 

DE VALPARAÍSO, 

MARZO - MAYO 2020

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-jun-20 01-jun-20 02-ene-00 02-ene-00 30-mar-20 29-may-20 SAN FELIPE SAN FELIPE Sin Reajuste 42.898 42.898 82.292.700 RFA INGENIEROS 

LTDA

0 42.898 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42.898 0 0 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Obras Hidráulicas de Valparaíso de Valparaíso PROYECTOS 40010774-0 CONSERVACION 

OBRAS DE REGADIO 

SEQUIA 2019-2021 

VALPARAISO

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 318194 Estudio de Análisis 

Hidrogeológico en 

Cuenca del Valle de 

Petorca

2. ESTUDIOS Por Licitar Sin Información               01-sept-20 01-sept-20 02-ene-00 02-ene-00 01-sept-20 01-nov-20 PETORCA PETORCA Sin Reajuste 0 78.228 0 0 78.228 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 78.228 0 Estudio de 

Factibilidad



Informe mensual de Iniciativas de Inversión programadas y en ejecución MOP año 2020

(Montos en miles de $)

Mes: Julio de 2020

Servicio Reg Proyecto Reg Contrato Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación Centro gestión Cod Contrato Nombre Contrato Clasificación Estado Tipo Contratación F Licitación F Apertura
F Resolución de 

Adjudicación
F Trámite F Inicio F Término Provincia Contrato Comuna Contrato Tipo Reajuste Presupuesto oficial

Monto Vigente 

Contrato
Rut Contratista Nombre Contratista Inversión Anterior Programado año ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo TIPO DE GASTO

Obras Hidráulicas de Valparaíso de Valparaíso PROYECTOS 40010774-0 CONSERVACION 

OBRAS DE REGADIO 

SEQUIA 2019-2021 

VALPARAISO

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 301178 OBRAS DE 

EMERGENCIA POR 

ESCASEZ HÍDRICA 

REHABILITACIÓN DE 

DOS POZOS EN 

SECTOR HIJUELAS, 

COMUNA DE 

HIJUELAS, PROVINCIA 

DE QUILLOTA, 

REGIÓN DE 

1. OBRAS Terminado Trato directo                 01-dic-19 01-dic-19 30-dic-19 30-dic-19 16-dic-19 24-ene-20 SAN FELIPE CATEMU, SAN FELIPE Sin Reajuste 122.201 122.201 76.410.288 CONSTRUCTORA Y 

SERVICIOS 

TECNOTERRA LTDA

61.511 60.690 0 0 60.690 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Obras Hidráulicas de Valparaíso de Valparaíso PROYECTOS 40010774-0 CONSERVACION 

OBRAS DE REGADIO 

SEQUIA 2019-2021 

VALPARAISO

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 305491 OBRAS DE 

EMERGENCIA PARA LA 

ENERGIZACIÓN, 

HABILITACIÓN, 

CONTROL Y 

OPERACIÓN DE LAS 

BATERIAS DE POZOS 

DE CURIMÓN Y 

PANQUEHUE, REGIÓN 

DE VALPARAÍSO

1. OBRAS En Ejecución Trato Directo con 

Cotización

01-nov-19 01-nov-19 27-dic-19 30-dic-19 26-sept-19 24-mar-20 PETORCA PETORCA Sin Reajuste 3.004.339 3.985.621 78.125.200 INGENIERIA Y 

CONSTRUCCION MST 

LTDA.

2.152.009 3.218.404 0 0 0 0 1.145.970 0 0 0 0 0 2.072.434 0 0 Contratación de 

Obras

Obras Hidráulicas de Valparaíso de Valparaíso PROYECTOS 40010774-0 CONSERVACION 

OBRAS DE REGADIO 

SEQUIA 2019-2021 

VALPARAISO

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 306737 OBRA DE 

EMERGENCIA 

ENCAUZAMIENTO RÍO 

ACONCAGUA, 

COMUNAS DE SAN 

FELIPE, PANQUEHUE 

Y CATEMU, 

PROVINCIA DE SAN 

FELIPE, REGIÓN DE 

1. OBRAS Terminado Trato directo                 01-nov-19 01-nov-19 23-dic-19 27-dic-19 26-nov-19 13-mar-20 PETORCA, SAN 

FELIPE, QUILLOTA

PETORCA, SAN 

FELIPE, SANTA MARIA, 

HIJUELAS

Sin Reajuste 303.991 364.704 76.112.110 MINERA Y 

CONSTRUCTORA RIO 

GRANDE LTDA.

106.105 258.599 0 0 197.886 0 60.713 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Obras Hidráulicas de Valparaíso de Valparaíso PROYECTOS 40010774-0 CONSERVACION 

OBRAS DE REGADIO 

SEQUIA 2019-2021 

VALPARAISO

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 309210 SEGURIDAD Y 

VIGILANCIA RECINTO 

POZOS DOH 

UBICADOS EN 

SECTOR CURIMÓN 

COMUNA DE SAN 

FELIPE REGIÓN DE 

VALPÁRAÍSO AÑO 

1. OBRAS En Ejecución Trato directo                 01-dic-19 01-dic-19 19-dic-19 19-dic-19 19-dic-19 29-oct-20 SAN FELIPE SAN FELIPE Sin Reajuste 88.249 88.249 11.385.468 CARLOS SANDRO 

MUNOZ CABRERA

4.315 83.934 0 0 16.621 8.311 8.311 8.311 8.311 8.311 8.311 8.311 9.138 0 0 Contratación de 

Obras

Obras Hidráulicas de Valparaíso de Valparaíso PROYECTOS 40010774-0 CONSERVACION 

OBRAS DE REGADIO 

SEQUIA 2019-2021 

VALPARAISO

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 309211 SERVICIO DE 

CONTROL DE ACCESO 

Y VIGILANCIA 

RECINTO EMBALSE 

CATEMU UBICADO EN 

SECTOR CERRILLOS 

COMUNA DE CATEMU 

REGIÓN DE 

VALPÁRAÍSO AÑO 

2020

1. OBRAS En Ejecución Trato directo                 01-dic-19 01-dic-19 19-dic-19 19-dic-19 19-dic-19 28-dic-20 SAN FELIPE CATEMU Sin Reajuste 60.204 60.204 11.385.468 CARLOS SANDRO 

MUNOZ CABRERA

2.764 57.441 0 0 9.461 4.888 4.731 4.888 4.731 4.888 4.888 4.731 4.888 9.345 0 Contratación de 

Obras

Obras Hidráulicas de Valparaíso de Valparaíso PROYECTOS 40010774-0 CONSERVACION 

OBRAS DE REGADIO 

SEQUIA 2019-2021 

VALPARAISO

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 310063 OBRA DE 

EMERGENCIA 

ENCAUZAMIENTO RÍO 

ACONCAGUA, 

COMUNAS DE LA 

CRUZ Y QUILLOTA, 

PROVINCIA DE 

QUILLOTA, REGIÓN 

1. OBRAS Terminado Trato directo                 01-nov-19 01-nov-19 23-dic-19 23-dic-19 03-dic-19 20-mar-20 QUILLOTA LA CRUZ, QUILLOTA Sin Reajuste 204.930 245.871 76.854.810 ROBERTO PAREDES Y 

COMPANIA SPA.

71.235 174.636 0 0 133.695 0 40.941 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Obras Hidráulicas de Valparaíso de Valparaíso PROYECTOS 40010774-0 CONSERVACION 

OBRAS DE REGADIO 

SEQUIA 2019-2021 

VALPARAISO

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 317007 OBRAS DE 

EMERGENCIA PARA LA 

ENERGIZACIÓN, 

HABILITACIÓN, 

CONTROL Y 

OPERACIÓN DE LAS 

BATERIAS DE POZOS 

DE CURIMÓN Y 

PANQUEHUE, REGIÓN 

DE VALPARAÍSO, 

MARZO - MAYO 2020

1. OBRAS Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-jul-20 01-jul-20 02-ene-00 02-ene-00 25-mar-20 25-may-20 SAN FELIPE SAN FELIPE Sin Reajuste 1.926.240 1.926.240 78.125.200 INGENIERIA Y 

CONSTRUCCION MST 

LTDA.

0 1.926.240 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.926.240 0 0 Contratación de 

Obras

Obras Hidráulicas de Valparaíso de Valparaíso PROYECTOS 40010774-0 CONSERVACION 

OBRAS DE REGADIO 

SEQUIA 2019-2021 

VALPARAISO

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 319935 Trabajos de 

emergencia para el 

Encauzamiento del 

Río Aconcagua en 13 

km Sector Panquehue 

- Estero Santa Rosa 

de Catemu

1. OBRAS Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-jul-20 01-ago-20 02-ene-00 02-ene-00 06-ago-20 04-dic-20 Sin Reajuste 410.972 410.972 76.854.810 ROBERTO PAREDES Y 

COMPANIA SPA.

0 410.972 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 410.972 0 Contratación de 

Obras

Obras Hidráulicas de Valparaíso de Valparaíso PROYECTOS 40010774-0 CONSERVACION 

OBRAS DE REGADIO 

SEQUIA 2019-2021 

VALPARAISO

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 319937 Trabajos de 

emergencia para el 

Encauzamiento del 

Río Aconcagua en 25 

km Sector Estero 

Santa Rosa de 

Catemu - Bocatoma 

Canal Ovalle

1. OBRAS En Licitación Sin Información               01-jul-20 01-ago-20 02-ene-00 02-ene-00 01-ago-20 01-ene-21 Sin Reajuste 0 755.055 0 0 635.055 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 635.055 120.000 Contratación de 

Obras

Obras Hidráulicas de Valparaíso de Valparaíso PROYECTOS 40010774-0 CONSERVACION 

OBRAS DE REGADIO 

SEQUIA 2019-2021 

VALPARAISO

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 319939 Trabajos de 

emergencia para el 

Encauzamiento del 

Río Aconcagua en 10 

km Sector La Cruz-La 

Calera

1. OBRAS Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-jul-20 01-ago-20 02-ene-00 02-ene-00 06-ago-20 04-dic-20 Sin Reajuste 328.952 328.952 76.407.531 CONSTRUCTORA E 

INMOBILIARIA 

SOCOIN SPA

0 328.952 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 328.952 0 Contratación de 

Obras

Obras Hidráulicas de Valparaíso Fondos sin decretar PROYECTOS 40010774-0 CONSERVACION 

OBRAS DE REGADIO 

SEQUIA 2019-2021 

VALPARAISO

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 310367 Viaticos y Traslados 

IF Obras DCR

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Por Licitar Trato directo                 Sin Reajuste 0 20.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0

Obras Hidráulicas de Valparaíso Fondos sin decretar PROYECTOS 40013835-0 CONSERVACION 

SISTEMA HIDRICO DE 

ESCASEZ OBRAS 

COMPLEMENTARIAS 

EN CURIMON, VALLE 

DEL ACONCAGUA

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 310370 Publicaciones DCR 

2020

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 Sin Reajuste 0 5.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300 0

Obras Hidráulicas de Valparaíso de Valparaíso PROYECTOS 40013835-0 CONSERVACION 

SISTEMA HIDRICO DE 

ESCASEZ OBRAS 

COMPLEMENTARIAS 

EN CURIMON, VALLE 

DEL ACONCAGUA

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 305925 Asesoría Técnica y 

Administrativa a la 

Inspección Fiscal para 

la perforación y 

explotación de pozos 

de emergencia Sector 

Curimón y Llay Llay 

Batería 1

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

Terminado Trato Directo con 

Cotización

01-nov-19 01-nov-19 30-dic-19 30-dic-19 16-oct-19 14-mar-20 SAN FELIPE SAN FELIPE Sin Reajuste 85.250 89.550 87.930.900 CYD INGENIERIA 

LTDA.

27.940 96.123 0 0 36.536 25.074 0 0 0 0 0 0 0 34.512 0 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Obras Hidráulicas de Valparaíso de Valparaíso PROYECTOS 40013835-0 CONSERVACION 

SISTEMA HIDRICO DE 

ESCASEZ OBRAS 

COMPLEMENTARIAS 

EN CURIMON, VALLE 

DEL ACONCAGUA

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 306930 Asesoría Técnica y 

Administrativa a la 

Inspección Fiscal para 

la perforación y 

explotación de pozos 

de emergencia Sector 

Curimón y Llay Llay 

Batería 2

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

Terminado Trato Directo con 

Cotización

01-nov-19 01-nov-19 30-dic-19 30-dic-19 16-oct-19 14-mar-20 SAN FELIPE SAN FELIPE Sin Reajuste 0 84.428 82.292.700 RFA INGENIEROS 

LTDA

0 119.326 0 0 0 84.428 0 0 0 0 0 0 0 34.898 0 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Obras Hidráulicas de Valparaíso de Valparaíso PROYECTOS 40013835-0 CONSERVACION 

SISTEMA HIDRICO DE 

ESCASEZ OBRAS 

COMPLEMENTARIAS 

EN CURIMON, VALLE 

DEL ACONCAGUA

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 317182 ESTUDIO 

HIDROGEOLOGICO 

PARA LA 

PLANIFICACIÓN DE 

NUEVAS 

EXTRACCIONES EN EL 

ACUÍFERO DEL VALLE 

DEL ACONCAGUA, 

REGIÓN DE 

VALPARAÍSO

2. ESTUDIOS En Ejecución Trato directo                 01-may-20 01-may-20 19-jun-20 30-jun-20 30-mar-20 28-jul-20 SAN FELIPE, LOS 

ANDES

LLAILLAY, LOS ANDES Sin Reajuste 148.000 148.000 76.365.203 ALUVIAL 

CONSULTORIA 

HIDROGEOLOGICA 

SPA

0 80.200 0 0 0 0 0 0 0 51.500 22.500 0 6.200 0 0 Estudio de 

Factibilidad

Obras Hidráulicas de Valparaíso de Valparaíso PROYECTOS 40013835-0 CONSERVACION 

SISTEMA HIDRICO DE 

ESCASEZ OBRAS 

COMPLEMENTARIAS 

EN CURIMON, VALLE 

DEL ACONCAGUA

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 320985 Asesoría Técnica y 

Administrativa a la 

Inspección Fiscal 

contrato obras de 

perforación y 

explotación de 2 

pozos de emergencia 

conectados a canales 

Unificado Oriente y 

Unificado Poniente

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

Adjudicado                                                                                          Trato Directo con 

Cotización

01-jun-20 01-jul-20 02-ene-00 02-ene-00 20-jul-20 02-dic-20 Sin Reajuste 93.900 64.922 87.930.900 CYD INGENIERIA 

LTDA.

0 93.900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 93.900 0 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Obras Hidráulicas de Valparaíso de Valparaíso PROYECTOS 40013835-0 CONSERVACION 

SISTEMA HIDRICO DE 

ESCASEZ OBRAS 

COMPLEMENTARIAS 

EN CURIMON, VALLE 

DEL ACONCAGUA

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 292223 Perforación y 

Explotación de pozos 

de emergencia sector 

de Curimón y Llay 

Llay Región de 

Valparaíso, Batería 1

1. OBRAS Terminado Trato Directo con 

Cotización

01-nov-19 01-nov-19 31-dic-19 31-dic-19 01-oct-19 12-mar-20 SAN FELIPE PANQUEHUE Sin Reajuste 3.792.115 3.792.115 78.954.130 QUINTA INGENIERIA Y 

CONSTRUCCION LTDA

1.347.532 2.873.222 0 0 385.326 784.703 535.011 0 0 0 0 0 1.168.182 0 0 Contratación de 

Obras

Obras Hidráulicas de Valparaíso de Valparaíso PROYECTOS 40013835-0 CONSERVACION 

SISTEMA HIDRICO DE 

ESCASEZ OBRAS 

COMPLEMENTARIAS 

EN CURIMON, VALLE 

DEL ACONCAGUA

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 305491 OBRAS DE 

EMERGENCIA PARA LA 

ENERGIZACIÓN, 

HABILITACIÓN, 

CONTROL Y 

OPERACIÓN DE LAS 

BATERIAS DE POZOS 

DE CURIMÓN Y 

PANQUEHUE, REGIÓN 

DE VALPARAÍSO

1. OBRAS En Ejecución Trato Directo con 

Cotización

01-nov-19 01-nov-19 27-dic-19 30-dic-19 26-sept-19 24-mar-20 PETORCA PETORCA Sin Reajuste 3.004.339 3.985.621 78.125.200 INGENIERIA Y 

CONSTRUCCION MST 

LTDA.

0 0 0 0 1.145.970 0 -1.145.970 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Obras Hidráulicas de Valparaíso de Valparaíso PROYECTOS 40013835-0 CONSERVACION 

SISTEMA HIDRICO DE 

ESCASEZ OBRAS 

COMPLEMENTARIAS 

EN CURIMON, VALLE 

DEL ACONCAGUA

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 305922 Electrificación de 

pozos existentes 

Curimón y 

Panquehue

1. OBRAS Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-nov-19 01-nov-19 02-ene-00 02-ene-00 01-nov-19 30-ene-20 SAN FELIPE PANQUEHUE Sin Reajuste 98.525 98.525 96.813.520 CHILQUINTA ENERGIA 

S.A.

0 98.525 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 98.525 0 0 Contratación de 

Obras

Obras Hidráulicas de Valparaíso de Valparaíso PROYECTOS 40013835-0 CONSERVACION 

SISTEMA HIDRICO DE 

ESCASEZ OBRAS 

COMPLEMENTARIAS 

EN CURIMON, VALLE 

DEL ACONCAGUA

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 306929 Perforación y 

Explotación de pozos 

de emergencia sector 

de Curimón y Llay 

Llay Región de 

Valparaíso, Batería 2

1. OBRAS Terminado Trato Directo con 

Cotización

01-nov-19 01-nov-19 31-dic-19 20-ene-20 14-oct-19 12-mar-20 SAN FELIPE SAN FELIPE Sin Reajuste 1.169.849 1.824.129 99.545.610 POZOS PROFUNDOS 

S. A.

0 1.864.732 0 0 849.558 223.615 507.152 142.963 0 0 0 141.443 0 0 0 Contratación de 

Obras

Obras Hidráulicas de Valparaíso de Valparaíso PROYECTOS 40013835-0 CONSERVACION 

SISTEMA HIDRICO DE 

ESCASEZ OBRAS 

COMPLEMENTARIAS 

EN CURIMON, VALLE 

DEL ACONCAGUA

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 307527 Contrato obras de 

perforación y 

explotación de 2 

pozos de emergencia 

conectados a canales 

Unificado Oriente y 

Unificado Poniente 

Comuna de 

1. OBRAS Adjudicado                                                                                          Trato Directo con 

Cotización

01-jun-20 01-jun-20 02-ene-00 02-ene-00 20-jul-20 17-nov-20 Sin Reajuste 1.970.119 1.828.409 76.800.373 CONIX INGENIERIA Y 

CONSTRUCCION SPA

0 1.970.119 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.970.119 0 Contratación de 

Obras

Obras Hidráulicas de Valparaíso de Valparaíso PROYECTOS 40013835-0 CONSERVACION 

SISTEMA HIDRICO DE 

ESCASEZ OBRAS 

COMPLEMENTARIAS 

EN CURIMON, VALLE 

DEL ACONCAGUA

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 307665 PERFORACIÓN Y 

HABILITACIÓN DE 

TRES POZOS DE 

EMERGENCIA 

CONECTADOS A 

CANALES: LA MESILLA 

Y EL SALERO EN LA 

COMUNA DE SANTA 

MARÍA, Y CANAL 

MOLINO BAJO EN 

SECTOR EL ASIENTO 

DE BELLAVISTA 

(ESTERO SECO), EN 

LA COMUNA DE SAN 

FELIPE, REGIÓN DE 

VALPARAISO

1. OBRAS Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-jul-20 01-jul-20 02-ene-00 02-ene-00 26-feb-20 23-sept-20 SAN FELIPE SANTA MARIA Sin Reajuste 1.664.285 1.664.285 78.954.130 QUINTA INGENIERIA Y 

CONSTRUCCION LTDA

0 1.803.550 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.803.550 0 0 Contratación de 

Obras

Obras Hidráulicas de Valparaíso Fondos sin decretar PROYECTOS 40013835-0 CONSERVACION 

SISTEMA HIDRICO DE 

ESCASEZ OBRAS 

COMPLEMENTARIAS 

EN CURIMON, VALLE 

DEL ACONCAGUA

EJECUCION Nivel Central 310367 Viaticos y Traslados 

IF Obras DCR

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Por Licitar Trato directo                 Sin Reajuste 0 20.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 2.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.500 0

Obras Hidráulicas de Valparaíso de Valparaíso PROYECTOS 40017154-0 CONSERVACION 

SISTEMA HIDRICO DE 

ESCASEZ OBRAS 

COMPLEMENTARIAS 

EN LLAY LLAY, VALLE 

DEL ACONCAG

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 305613 Asesoría técnica y 

adm.  a la Inspección 

fiscal para el contrato 

de emergencia 

"Perforación y 

explotación de pozos 

de emergencia sector 

Curimón y Llay Llay. 

Bateria 3". Comuna 

de Llay Llay.

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

En Ejecución Trato Directo con 

Cotización

01-nov-19 01-nov-19 27-abr-20 15-may-20 16-oct-19 14-mar-20 SAN FELIPE LLAILLAY Sin Reajuste 85.250 84.428 82.292.700 RFA INGENIEROS 

LTDA

0 55.429 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55.429 0 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Obras Hidráulicas de Valparaíso de Valparaíso PROYECTOS 40017154-0 CONSERVACION 

SISTEMA HIDRICO DE 

ESCASEZ OBRAS 

COMPLEMENTARIAS 

EN LLAY LLAY, VALLE 

DEL ACONCAG

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 308144 Asesoría Técnica y 

Administrativa a la 

Inspección Fiscal a 

Obras de perforación 

y habilitación 2 pozos 

de emergencia 

conectados a canales 

Comunero y 

Valdesano comuna 

de Llay Llay

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

Adjudicado                                                                                          Trato Directo con 

Cotización

01-jun-20 01-jul-20 02-ene-00 02-ene-00 21-jul-20 03-dic-20 SAN FELIPE LLAILLAY Sin Reajuste 83.381 58.254 82.292.700 RFA INGENIEROS 

LTDA

0 83.381 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 83.381 0 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Obras Hidráulicas de Valparaíso de Valparaíso PROYECTOS 40017154-0 CONSERVACION 

SISTEMA HIDRICO DE 

ESCASEZ OBRAS 

COMPLEMENTARIAS 

EN LLAY LLAY, VALLE 

DEL ACONCAG

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 317182 ESTUDIO 

HIDROGEOLOGICO 

PARA LA 

PLANIFICACIÓN DE 

NUEVAS 

EXTRACCIONES EN EL 

ACUÍFERO DEL VALLE 

DEL ACONCAGUA, 

REGIÓN DE 

VALPARAÍSO

2. ESTUDIOS En Ejecución Trato directo                 01-may-20 01-may-20 19-jun-20 30-jun-20 30-mar-20 28-jul-20 SAN FELIPE, LOS 

ANDES

LLAILLAY, LOS ANDES Sin Reajuste 148.000 148.000 76.365.203 ALUVIAL 

CONSULTORIA 

HIDROGEOLOGICA 

SPA

0 80.200 0 0 0 0 0 0 0 51.500 22.500 0 6.200 0 0 Estudio de 

Factibilidad

Obras Hidráulicas de Valparaíso de Valparaíso PROYECTOS 40017154-0 CONSERVACION 

SISTEMA HIDRICO DE 

ESCASEZ OBRAS 

COMPLEMENTARIAS 

EN LLAY LLAY, VALLE 

DEL ACONCAG

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 321349 Asesoría Técnica y 

Administrativa a la 

Inspección Fiscal a 

Obras de perforación 

y habilitación 2 pozos 

de emergencia 

conectados a canales 

Lorino y Las Vegas 

Molino comuna de 

Llay Llay

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-ago-20 01-ago-20 02-ene-00 02-ene-00 01-sept-20 01-dic-20 Sin Reajuste 0 83.800 0 0 83.800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 83.800 0 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Obras Hidráulicas de Valparaíso de Valparaíso PROYECTOS 40017154-0 CONSERVACION 

SISTEMA HIDRICO DE 

ESCASEZ OBRAS 

COMPLEMENTARIAS 

EN LLAY LLAY, VALLE 

DEL ACONCAG

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 305615 Perforación y 

explotación para 

pozos de emergencia 

Sector Curimón y Llay 

Llay Región de 

Valparaíso, Batería 3

1. OBRAS En Ejecución Trato Directo con 

Cotización

01-nov-19 01-nov-19 31-dic-19 23-ene-20 26-sept-19 23-feb-20 SAN FELIPE SAN FELIPE Sin Reajuste 1.082.265 1.566.510 96.690.360 SONDAJES S.P.A. 0 1.175.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.175.000 391.510 Contratación de 

Obras

Obras Hidráulicas de Valparaíso de Valparaíso PROYECTOS 40017154-0 CONSERVACION 

SISTEMA HIDRICO DE 

ESCASEZ OBRAS 

COMPLEMENTARIAS 

EN LLAY LLAY, VALLE 

DEL ACONCAG

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 305921 Contrato obras de 

emergencia 

Extensión tubería 

desde pozos de Llay 

Llay, 5,5 km.

1. OBRAS Terminado Trato Directo con 

Cotización

01-nov-19 01-nov-19 31-dic-19 13-mar-20 04-nov-19 02-may-20 SAN FELIPE LLAILLAY Sin Reajuste 3.095.599 3.227.552 78.331.390 INGENIERIA 

MAQUINARIA Y 

CONSTRUCCION 

LTDA.

999.997 2.227.555 0 0 1.633.876 0 0 0 593.680 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Obras Hidráulicas de Valparaíso de Valparaíso PROYECTOS 40017154-0 CONSERVACION 

SISTEMA HIDRICO DE 

ESCASEZ OBRAS 

COMPLEMENTARIAS 

EN LLAY LLAY, VALLE 

DEL ACONCAG

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 315249 Obras de perforación 

y habilitación 2 pozos 

de emergencia 

conectados a canales 

Comunero y 

Valdesano comuna 

de Llay Llay

1. OBRAS Adjudicado                                                                                          Trato Directo con 

Cotización

01-sept-20 01-oct-20 02-ene-00 02-ene-00 21-jul-20 18-nov-20 SAN FELIPE LLAILLAY Sin Reajuste 1.493.674 1.263.473 96.690.360 SONDAJES S.P.A. 0 1.493.674 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.493.674 0 Contratación de 

Obras

Obras Hidráulicas de Valparaíso de Valparaíso PROYECTOS 40017154-0 CONSERVACION 

SISTEMA HIDRICO DE 

ESCASEZ OBRAS 

COMPLEMENTARIAS 

EN LLAY LLAY, VALLE 

DEL ACONCAG

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 319898 Obras de perforación 

y habilitación 2 pozos 

de emergencia 

conectados a canales 

Lorino y Las Vegas 

Molino comuna de 

Llay Llay

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-oct-20 01-oct-20 02-ene-00 02-ene-00 01-oct-20 01-dic-20 Sin Reajuste 0 1.300.000 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1.299.999 Contratación de 

Obras

Obras Hidráulicas de Valparaíso Fondos sin decretar PROYECTOS 40017154-0 CONSERVACION 

SISTEMA HIDRICO DE 

ESCASEZ OBRAS 

COMPLEMENTARIAS 

EN LLAY LLAY, VALLE 

DEL ACONCAG

EJECUCION Nivel Central 310367 Viaticos y Traslados 

IF Obras DCR

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Por Licitar Trato directo                 Sin Reajuste 0 20.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.500 0

Obras Hidráulicas de Valparaíso Inversión No 

Regionalizada

PROYECTOS 40022423-0 CONSERVACION 

INFRAESTRUCTURA 

DE RIEGO REGION DE 

VALPARAISO

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 317829 Estudio de 

disponibilidad de 

recursos hídricos 

para nuevas fuentes 

de aguas 

subterráneas en 

regiones de 

Coquimbo, Valparaíso 

2. ESTUDIOS Por Licitar Sin Información               01-oct-20 01-oct-20 02-ene-00 02-ene-00 01-oct-20 01-dic-20 CHOAPA, PETORCA, 

MELIPILLA

CANELA, PETORCA, 

MELIPILLA

Sin Reajuste 0 67.200 0 0 16.800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16.800 0 Estudio de 

Factibilidad

Obras Hidráulicas de Valparaíso de Valparaíso PROYECTOS 40022592-0 CONSERVACION 

SISTEMA DE RIEGO 

TRANQUE 

CHINCOLCO, 

COMUNA DE 

PETORCA, REGION DE 

VALPARAISO

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 322830 Servicio para la Firma 

de Escrituras de 

Compromiso de 

Reembolso para la 

Rehabilitación de los 

Tranques Punta 

Blanca y Chincolco.

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-oct-20 01-nov-20 02-ene-00 02-ene-00 01-nov-20 01-feb-21 Sin Reajuste 0 110.000 0 0 44.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44.000 44.000 Asesoría y 

Consultoría de 

Gestión de Proyectos

Obras Hidráulicas de Valparaíso de Valparaíso PROYECTOS 40022592-0 CONSERVACION 

SISTEMA DE RIEGO 

TRANQUE 

CHINCOLCO, 

COMUNA DE 

PETORCA, REGION DE 

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 318346 CONSERVACION 

SISTEMA DE RIEGO 

EMBALSE 

CHINCOLCO, 

COMUNA DE 

PETORCA, REGION DE 

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-sept-20 01-sept-20 02-ene-00 02-ene-00 01-sept-20 01-dic-20 PETORCA PETORCA Sin Reajuste 0 641.621 0 0 100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100.000 541.621 Contratación de 

Obras

Obras Hidráulicas Metropolitana de 

Santiago

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 30097900-0 CONSTRUCCIÓN 

OBRAS DE 

RETENCIÓN EN 

HONDONADA, 

QUEBRADA DE MACUL

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 260035 AIF CO-ORH-03 

OBRAS DE 

RETENCION EN 

HONDONADA SECTOR 

MEDIO QUEBRADA 

MACUL REGIÓN 

METROPOLITANA 

ETAPA 3

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

En Licitación Propuesta publica             21-sept-20 30-sept-20 02-ene-00 02-ene-00 05-oct-20 17-oct-21 SANTIAGO LA FLORIDA Sin Reajuste 313.544 313.544 0 0 72.010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24.003 24.003 24.003 241.534 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Obras Hidráulicas Metropolitana de 

Santiago

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 30097900-0 CONSTRUCCIÓN 

OBRAS DE 

RETENCIÓN EN 

HONDONADA, 

QUEBRADA DE MACUL

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 312154 Asesoría a la 

Construcción de 

Muros Deflector y 

Decantador en 

Hondonada de 

Quebrada de Macul

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-ago-21 01-sept-21 02-ene-00 02-ene-00 01-oct-21 01-abr-23 SANTIAGO LA FLORIDA, 

PEÑALOLEN

Sin Reajuste 0 289.524 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 289.523 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Obras Hidráulicas Metropolitana de 

Santiago

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 30097900-0 CONSTRUCCIÓN 

OBRAS DE 

RETENCIÓN EN 

HONDONADA, 

QUEBRADA DE MACUL

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 260036 CO-ORH-03 OBRAS 

DE RETENCION EN 

HONDONADA SECTOR 

MEDIO DE LA 

QUEBRADA MACUL RM

1. OBRAS Adjudicado                                                                                          Propuesta publica             03-dic-19 06-ene-20 02-ene-00 02-ene-00 01-jun-20 01-mar-21 SANTIAGO LA FLORIDA, 

PEÑALOLEN

Indice de Precios al 

Consumidor

2.754.248 3.275.618 76.303.450 INGENIERIA Y 

CONSTRUCCIONES 

SANTA LAURA SPA

0 752.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 89.000 459.000 204.000 2.589.618 Contratación de 

Obras

Obras Hidráulicas Metropolitana de 

Santiago

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 30097900-0 CONSTRUCCIÓN 

OBRAS DE 

RETENCIÓN EN 

HONDONADA, 

QUEBRADA DE MACUL

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 309491 Servicio de 

Prospecciones y 

Control  para Muros 

Deflector y 

Decantador de 

Quebrada de Macul 

Region Metropolitana

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-sept-20 01-sept-20 02-ene-00 02-ene-00 01-sept-20 01-oct-20 SANTIAGO LA FLORIDA, 

PEÑALOLEN

Sin Reajuste 0 52.000 0 0 50.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50.000 0 0 0 Contratación de 

Obras

Obras Hidráulicas Metropolitana de 

Santiago

Fondos sin decretar PROYECTOS 30097900-0 CONSTRUCCIÓN 

OBRAS DE 

RETENCIÓN EN 

HONDONADA, 

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 310536 GLOBAL DECRETOS 

2020

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 Sin Reajuste 0 10.000.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.046.157 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 961.000 85.157 0



Informe mensual de Iniciativas de Inversión programadas y en ejecución MOP año 2020

(Montos en miles de $)

Mes: Julio de 2020

Servicio Reg Proyecto Reg Contrato Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación Centro gestión Cod Contrato Nombre Contrato Clasificación Estado Tipo Contratación F Licitación F Apertura
F Resolución de 

Adjudicación
F Trámite F Inicio F Término Provincia Contrato Comuna Contrato Tipo Reajuste Presupuesto oficial

Monto Vigente 

Contrato
Rut Contratista Nombre Contratista Inversión Anterior Programado año ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo TIPO DE GASTO

Obras Hidráulicas Metropolitana de 

Santiago

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 30097900-0 CONSTRUCCIÓN 

OBRAS DE 

RETENCIÓN EN 

HONDONADA, 

QUEBRADA DE MACUL

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 312151 Construcción de Muro 

Deflector y Muro 

Decantador en 

Hondonada 

Quebrada de Macul

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-jul-21 01-ago-21 02-ene-00 02-ene-00 01-sept-21 01-mar-23 SANTIAGO LA FLORIDA, 

PEÑALOLEN

Sin Reajuste 0 3.700.000 0 0 22.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22.000 3.750.299 Contratación de 

Obras

Obras Hidráulicas Metropolitana de 

Santiago

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 30105724-0 CONSTRUCCIÓN 

OBRAS CONTROL 

ALUVIONAL Y 

CRECIDAS LIQUIDAS 

QUEB. RAMÓN

DISEÑO CONSULTORÍAS Nivel Central 203960 Estudio de Impacto 

Ambiental Obras para 

el Control Aluvional y 

de Crecidas Líquidas 

Quebrada de Ramón, 

Región Metropolitana

2. ESTUDIOS En Ejecución Propuesta publica             23-nov-15 04-dic-15 11-dic-15 11-dic-15 11-dic-15 27-sept-20 SANTIAGO LA REINA, LAS 

CONDES

Sin Reajuste 158.535 183.329 84.865.000 R Y Q INGENIERIA 

S.A.

166.630 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16.699 Estudio de Impacto 

Ambiental

Obras Hidráulicas Metropolitana de 

Santiago

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 30105724-0 CONSTRUCCIÓN 

OBRAS CONTROL 

ALUVIONAL Y 

CRECIDAS LIQUIDAS 

QUEB. RAMÓN

DISEÑO CONSULTORÍAS Nivel Central 274680 Estudio de Diseño de 

Detalle para el 

traslado de Torres 

alta tension por el 

Proyecto Obras de 

Control Aluvional y de 

Crecidas Liquidas en 

la Quebrada de 

Ramon RM

2. ESTUDIOS Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-abr-19 01-abr-19 02-ene-00 02-ene-00 02-may-19 01-jul-19 SANTIAGO LA REINA, LAS 

CONDES

Sin Reajuste 50.000 50.600 96.800.570 ENEL DISTRIBUCION 

CHILE S.A

0 50.600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50.600 0 0 Diseño de Ingenieria

Obras Hidráulicas Metropolitana de 

Santiago

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 30105724-0 CONSTRUCCIÓN 

OBRAS CONTROL 

ALUVIONAL Y 

CRECIDAS LIQUIDAS 

QUEB. RAMÓN

DISEÑO CONSULTORÍAS Nivel Central 320523 Paisajismo Quebrada 

Ramon

2. ESTUDIOS Por Licitar Sin Información               01-sept-20 01-sept-20 02-ene-00 02-ene-00 01-oct-20 01-abr-21 Sin Reajuste 0 214.802 0 0 1.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.500 213.302 Estudio de 

Prefactibilidad

Obras Hidráulicas Metropolitana de 

Santiago

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 30126600-0 CONSTRUCCIÓN 

HIDROPARQUE LA 

AGUADA ETAPA II, 

REGIÓN 

METROPOLITANA

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 187079 Asesoría a la 

Inspección Fiscal para 

el Contrato CO-PLA-

03 Construcción 

Parque Inundable 

Intercomunal Victor 

Jara (ex La Aguada) 

Etapa 3 Tramo Calles 

Tocornal-Carmen y 

San Ignacio-Club 

Hípico Obras la 

Interior del Zanjón de 

La Aguada y Obras 

Complementari

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

En Ejecución Propuesta publica             08-ago-17 27-sept-17 11-jul-18 03-ago-18 03-ago-18 21-sept-20 SANTIAGO PEDRO AGUIRRE 

CERDA, SAN JOAQUIN

Sin Reajuste 1.101.511 937.003 78.929.230 SIGA INGENIERIA Y 

CONSULTORIA S.A.

527.229 442.841 0 0 70.557 36.936 33.880 37.013 28.298 34.716 33.000 33.000 98.732 36.708 22.540 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Obras Hidráulicas Metropolitana de 

Santiago

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 30126600-0 CONSTRUCCIÓN 

HIDROPARQUE LA 

AGUADA ETAPA II, 

REGIÓN 

METROPOLITANA

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 275097 CONTRATO AI-PLA-

02.2 ASESORÍA A LA 

INSPECCIÓN FISCAL 

PARQUE LA AGUADA 

ETAPA 2.2 SAN 

JOAQUÍN Y SAN 

MIGUEL RM

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

Terminado Trato Directo con 

Cotización

01-nov-17 01-nov-17 19-jun-18 12-jul-18 20-nov-17 20-nov-18 SANTIAGO SAN JOAQUIN, SAN 

MIGUEL

Sin Reajuste 458.286 371.949 78.929.230 SIGA INGENIERIA Y 

CONSULTORIA S.A.

340.729 182.858 0 0 0 0 0 0 0 0 0 182.858 0 0 0 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Obras Hidráulicas Metropolitana de 

Santiago

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 30126600-0 CONSTRUCCIÓN 

HIDROPARQUE LA 

AGUADA ETAPA II, 

REGIÓN 

METROPOLITANA

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 308027 Modelación 

Matemática y Física 

Bypass Quilín Sector 

Puente Las 

Industrias-Zanjón de 

la Agua Etapa II

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

En Ejecución Trato directo                 01-dic-19 01-dic-19 26-dic-19 26-dic-19 26-dic-19 07-jun-20 SANTIAGO SAN JOAQUIN Sin Reajuste 60.000 60.000 61.211.000 INSTITUTO NACIONAL 

DE HIDRAULICA

32.000 28.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28.000 0 Asesoría y 

Consultoría de 

Gestión de Proyectos

Obras Hidráulicas Metropolitana de 

Santiago

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 30126600-0 CONSTRUCCIÓN 

HIDROPARQUE LA 

AGUADA ETAPA II, 

REGIÓN 

METROPOLITANA

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 309043 "ADECUACIÓN DE 

PAISAJISMO DEL 

PARQUE INUNDABLE 

VÍCTOR JARA, ETAPAS 

4 Y 5, COMUNAS DE 

MACUL Y SAN 

JOAQUÍN"

2. ESTUDIOS En Licitación Propuesta publica             31-jul-20 04-sept-20 02-ene-00 02-ene-00 30-sept-20 29-mar-21 SANTIAGO SAN JOAQUIN Sin Reajuste 265.316 265.316 0 0 60.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60.000 0 205.316 Diseño de Ingenieria

Obras Hidráulicas Metropolitana de 

Santiago

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 30126600-0 CONSTRUCCIÓN 

HIDROPARQUE LA 

AGUADA ETAPA II, 

REGIÓN 

METROPOLITANA

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 187070 CONTRATO CO-PLA-

03 CONSTRUCCIÓN 

PARQUE INUNDABLE 

INTERCOMUNAL 

VICTOR JARA (EX LA 

AGUADA), ETAPA 3 

TRAMO CALLES 

TOCORNAL - CARMEN 

Y SAN IGNACIO - 

CLUB HÍPICO, OBRAS 

AL INTERIOR DEL 

ZANJÓN DE LA 

AGUADA Y OBRAS 

COMPLEMENTARIAS 

ETAPAS 1 Y 2, 

COMUNAS DE SAN JO

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             20-abr-17 21-ago-17 31-oct-17 14-jun-18 14-jun-18 07-nov-20 SANTIAGO PEDRO AGUIRRE 

CERDA, SAN JOAQUIN

Indice de Precios al 

Consumidor

17.787.927 20.594.648 76.091.747 ARRIGONI 

INGENIERIA Y 

CONSTRUCCION S.A.

11.406.973 8.698.716 0 0 1.114.325 888.484 566.297 456.955 375.542 456.276 1.255.620 1.124.883 1.246.978 1.213.356 4.405.509 Contratación de 

Obras

Obras Hidráulicas Metropolitana de 

Santiago

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 30126600-0 CONSTRUCCIÓN 

HIDROPARQUE LA 

AGUADA ETAPA II, 

REGIÓN 

METROPOLITANA

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 234434 CONSTRUCCIÓN 

PARQUE LA AGUADA 

ETAPA 4 REGIÓN 

METROPOLITANA

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-dic-20 01-dic-20 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-20 01-dic-21 SANTIAGO SAN JOAQUIN, SAN 

MIGUEL

Sin Reajuste 0 5.973.500 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6.426.880 Contratación de 

Obras

Obras Hidráulicas Metropolitana de 

Santiago

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 30235172-0 CONSERVACION DE 

RIBERAS CAUCE RIO 

MAPOCHO SECTOR 

RENATO POBLETE

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 268106 Mantencion 

Infraestructura 

Telecontrol y alerta 

hidrologica del 

Parque Fluvial de la 

Familia Comuna de 

Quinta Normal RM

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             15-may-19 05-jul-19 09-jul-19 09-jul-19 10-jul-19 31-dic-20 SANTIAGO QUINTA NORMAL Sin Reajuste 589.284 748.293 77.441.870 SUEZ 

MEDIOAMBIENTE 

CHILE S.A.

219.736 706.258 0 0 109.997 32.291 47.357 43.236 32.529 32.386 32.386 166.193 156.643 53.239 37.992 Contratación de 

Obras

Obras Hidráulicas Metropolitana de 

Santiago

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 30235172-0 CONSERVACION DE 

RIBERAS CAUCE RIO 

MAPOCHO SECTOR 

RENATO POBLETE

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 311229 Arriendo de 

Maquinaria 

preventiva Río 

Mapocho, sector 

Parque La Familia, 

Comunas de Quinta 

Normal y Santiago, 

1. OBRAS Terminado Trato directo                 01-dic-19 01-dic-19 23-dic-19 23-dic-19 23-dic-19 24-ene-20 SANTIAGO QUINTA NORMAL, 

SANTIAGO

Sin Reajuste 12.181 7.714 76.112.110 MINERA Y 

CONSTRUCTORA RIO 

GRANDE LTDA.

265 7.449 0 0 7.449 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Obras Hidráulicas Metropolitana de 

Santiago

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 30235172-0 CONSERVACION DE 

RIBERAS CAUCE RIO 

MAPOCHO SECTOR 

RENATO POBLETE

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 319188 Mantencion 

Infraestructura 

Telecontrol y alerta 

hidrologica del 

Parque Fluvial de la 

Familia Comuna de 

Quinta Normal 2020-

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-sept-20 01-oct-20 02-ene-00 02-ene-00 01-nov-20 01-nov-22 Sin Reajuste 0 1.200.000 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1.199.999 Contratación de 

Obras

Obras Hidráulicas Metropolitana de 

Santiago

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 30235172-0 CONSERVACION DE 

RIBERAS CAUCE RIO 

MAPOCHO SECTOR 

RENATO POBLETE

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 319248 DESPEJE Y LIMPIEZA 

CAUCE DEL  RIO 

MAPOCHO AREA 

PARQUE FLUVIAL DE 

LA FAMILIA

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-oct-20 01-nov-20 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-20 01-abr-21 Sin Reajuste 0 194.796 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 194.795 Contratación de 

Obras

Obras Hidráulicas Metropolitana de 

Santiago

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 30309772-0 CONSERVACIÓN 

SISTEMAS DE AGUAS 

LLUVIAS REGIÓN 

METROPOLITANA 

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Metropolitana 313633 CONSERVACION 

SISTEMAS DE AGUA 

LLUVIAS REGION 

METROPOLITANA

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 SANTIAGO SANTIAGO Sin Reajuste 0 300 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 354 0 0 0 0 0 55 58 61 0 0 0 179 0

Obras Hidráulicas Metropolitana de 

Santiago

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 30309772-0 CONSERVACIÓN 

SISTEMAS DE AGUAS 

LLUVIAS REGIÓN 

METROPOLITANA 

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 302858 MA PLA 8-SERVICIO 

DE MANTENCIÓN 

PARQUE INUNDABLE 

LA AGUADA COMUNAS 

DE SAN JOAQUÍN Y 

SAN MIGUEL REGIÓN 

METROPOLITANA

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             10-ene-20 22-ene-20 10-ene-20 10-ene-20 23-ene-20 23-oct-20 SANTIAGO SAN JOAQUIN, SAN 

MIGUEL

Sin Reajuste 506.530 589.364 87.749.600 INGENIERIA 

INTEGRAL FRAY 

JORGE S.A.

0 770.437 0 0 0 172.653 63.391 63.811 64.073 63.000 63.000 117.000 100.509 63.000 0 Contratación de 

Obras

Obras Hidráulicas Metropolitana de 

Santiago

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 30309772-0 CONSERVACIÓN 

SISTEMAS DE AGUAS 

LLUVIAS REGIÓN 

METROPOLITANA 

EJECUCION OBRAS CIVILES Metropolitana 307291 Arriendo de 

Maquinaria para 

Encausamiento 

Limpieza 

Desembanque y 

Retiro a Botadero en 

Estero Las Cruces 

Comuna de Pudahuel 

Comuna de Región 

Metropolitana

1. OBRAS Terminado Propuesta publica             30-sept-19 21-oct-19 06-nov-19 06-nov-19 06-nov-19 05-ene-20 SANTIAGO HUECHURABA, 

PUDAHUEL

Sin Reajuste 96.706 96.272 76.112.110 MINERA Y 

CONSTRUCTORA RIO 

GRANDE LTDA.

80.682 15.589 0 0 0 15.589 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Obras Hidráulicas Metropolitana de 

Santiago

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 30309772-0 CONSERVACIÓN 

SISTEMAS DE AGUAS 

LLUVIAS REGIÓN 

METROPOLITANA 

EJECUCION OBRAS CIVILES Metropolitana 308850 Servicio Generales de 

Mantención de Red 

Primaria de Aguas 

Lluvias, Región 

Metropolitana, 

Reimpulso II

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             15-nov-19 20-dic-19 26-dic-19 31-dic-19 31-dic-19 26-oct-20 SANTIAGO SANTIAGO Sin Reajuste 300.066 359.653 88.870.500 MORO INGENIERIA 

S.A.

0 465.813 0 0 0 25.974 21.262 41.165 18.240 86.478 58.209 53.951 160.533 0 0 Contratación de 

Obras

Obras Hidráulicas Metropolitana de 

Santiago

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 30309772-0 CONSERVACIÓN 

SISTEMAS DE AGUAS 

LLUVIAS REGIÓN 

METROPOLITANA 

EJECUCION OBRAS CIVILES Metropolitana 319213 Servicio Generales de 

Mantención de Red 

Primaria de Aguas 

Lluvias, Región 

Metropolitana

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-sept-20 01-oct-20 02-ene-00 02-ene-00 01-nov-20 01-nov-21 Sin Reajuste 0 380.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 380.000 Contratación de 

Obras

Obras Hidráulicas Metropolitana de 

Santiago

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 30309772-0 CONSERVACIÓN 

SISTEMAS DE AGUAS 

LLUVIAS REGIÓN 

METROPOLITANA 

EJECUCION OBRAS CIVILES Metropolitana 319214 Conservación y Obras 

de Refuerzo Canal 

Santa Marta Comuna 

de Maipu Región 

Metropolitana

1. OBRAS Adjudicado                                                                                          Propuesta publica             10-jun-20 15-jul-20 02-ene-00 02-ene-00 07-ago-20 04-ene-21 Sin Reajuste 195.000 156.107 77.136.676 Constructora e 

Inmobiliaria GOVIAL 

SpA

0 156.107 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50.000 50.000 56.107 0 Contratación de 

Obras

Obras Hidráulicas Metropolitana de 

Santiago

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 30309772-0 CONSERVACIÓN 

SISTEMAS DE AGUAS 

LLUVIAS REGIÓN 

METROPOLITANA 

EJECUCION OBRAS CIVILES Metropolitana 319215 Conservación Canal 

Santa Marta Comuna 

de Maipu Región 

Metropolitana

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-sept-20 01-oct-20 02-ene-00 02-ene-00 01-nov-20 01-may-21 Sin Reajuste 0 220.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 220.000 Contratación de 

Obras

Obras Hidráulicas Metropolitana de 

Santiago

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 30309772-0 CONSERVACIÓN 

SISTEMAS DE AGUAS 

LLUVIAS REGIÓN 

METROPOLITANA 

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 321023 CONSERVACIÓN 

ZANJÓN DE LA 

AGUADA

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-dic-20 01-dic-20 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-20 01-jun-21 Sin Reajuste 0 400.000 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 399.999 Contratación de 

Obras

Obras Hidráulicas Metropolitana de 

Santiago

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 30309772-0 CONSERVACIÓN 

SISTEMAS DE AGUAS 

LLUVIAS REGIÓN 

METROPOLITANA 

EJECUCION OBRAS CIVILES Metropolitana 321760 Conservación Estero 

Colina, Comuna de 

Lampa, Región 

Metropolitana COVID 

2020-2020

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-nov-20 01-nov-20 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-20 01-feb-21 Sin Reajuste 0 75.000 0 0 10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.000 65.000 Contratación de 

Obras

Obras Hidráulicas Metropolitana de 

Santiago

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 30309772-0 CONSERVACIÓN 

SISTEMAS DE AGUAS 

LLUVIAS REGIÓN 

METROPOLITANA 

EJECUCION OBRAS CIVILES Metropolitana 321762 Arriendo de 

Maquinaria para 

Extracción de 

Excedentes, 

Limpieza, 

Desembanque y 

Retiro a Botadero, 

Zanjón de La Aguda , 

Varias Comunas, 

Región Metropolitana 

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-nov-20 01-dic-20 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-20 01-feb-21 Sin Reajuste 0 75.000 0 0 10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.000 65.000 Contratación de 

Obras

Obras Hidráulicas Metropolitana de 

Santiago

Fondos sin decretar PROYECTOS 30309772-0 CONSERVACIÓN 

SISTEMAS DE AGUAS 

LLUVIAS REGIÓN 

METROPOLITANA 

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 316025 GLOBAL DE GASTOS 

DE PUBLICACIONES, 

VIATICOS, PASAJES Y 

OTROS DOH 2020

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 Sin Reajuste 0 10.400 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 200 200 200 200 200 0

Obras Hidráulicas Metropolitana de 

Santiago

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 30309772-0 CONSERVACIÓN 

SISTEMAS DE AGUAS 

LLUVIAS REGIÓN 

METROPOLITANA 

EJECUCION OTROS GASTOS Metropolitana 319508 GASTOS 

CONSERVACION DE 

RIBERAS Y SISTEMA 

DE AGUAS LLUVIAS

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 0 2.500 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0

Obras Hidráulicas Metropolitana de 

Santiago

Fondos sin decretar PROYECTOS 30436823-0 CONSTRUCCION SIST. 

DRENAJE URBANO 

ZONA NORTE STGO. 

CANAL LOS CHOROS 

REGIÓN 

METROPOLITANA

PREFACTIBILIDAD GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 316025 GLOBAL DE GASTOS 

DE PUBLICACIONES, 

VIATICOS, PASAJES Y 

OTROS DOH 2020

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 Sin Reajuste 0 10.400 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 300 0 0 0 0 0 0 0 100 100 100 0 0 0

Obras Hidráulicas Metropolitana de 

Santiago

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 30436823-0 CONSTRUCCION SIST. 

DRENAJE URBANO 

ZONA NORTE STGO. 

CANAL LOS CHOROS 

REGIÓN 

METROPOLITANA

PREFACTIBILIDAD CONSULTORÍAS Nivel Central 303387 Estudio Construcción 

Sist. Drenaje Urbano 

Zona Norte Stgo. 

Canal Los Choros

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

En Licitación Propuesta publica             01-oct-20 17-nov-20 02-ene-00 02-ene-00 28-dic-20 01-jul-22 CHACABUCO COLINA Sin Reajuste 370.279 370.279 0 0 23.843 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23.843 346.436 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Obras Hidráulicas Metropolitana de 

Santiago

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 30485825-0 CONSERVACION DE 

RIBERAS DE CAUCES 

NATURALES REG. 

METROPOLITANA 

(2018-2022)

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Metropolitana 313635 CONSERVACIÓN DE 

RIBERAS DE CAUCES 

NATURALES REG. 

METROPOLITANA 

(2018-2022)

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 SANTIAGO SANTIAGO Sin Reajuste 0 300 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 358 0 0 0 0 58 0 0 0 0 0 0 300 0

Obras Hidráulicas Metropolitana de 

Santiago

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 30485825-0 CONSERVACION DE 

RIBERAS DE CAUCES 

NATURALES REG. 

METROPOLITANA 

(2018-2022)

EJECUCION CONSULTORÍAS Metropolitana 318873 Plan de Manejo 

Estero Puangue 

María Pinto

2. ESTUDIOS Por Licitar Sin Información               01-sept-20 01-oct-20 02-ene-00 02-ene-00 01-nov-20 01-may-21 Sin Reajuste 0 20.000 0 0 2.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.000 0 18.000 Estudio de Impacto 

Ambiental

Obras Hidráulicas Metropolitana de 

Santiago

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 30485825-0 CONSERVACION DE 

RIBERAS DE CAUCES 

NATURALES REG. 

METROPOLITANA 

(2018-2022)

EJECUCION OBRAS CIVILES Metropolitana 304973 Reforestación para 

Plan de Corrección 

Quebrada las Tinajas 

en comuna de Pirque 

Región Metropolitana

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             12-sept-19 02-oct-19 12-nov-19 12-nov-19 12-nov-19 11-nov-22 CORDILLERA PIRQUE Sin Reajuste 30.000 32.160 77.432.320 SOCIEDAD ASEMAFOR 

SPA

5.582 11.165 0 0 0 6.978 0 0 0 0 0 0 4.187 0 15.413 Contratación de 

Obras

Obras Hidráulicas Metropolitana de 

Santiago

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 30485825-0 CONSERVACION DE 

RIBERAS DE CAUCES 

NATURALES REG. 

METROPOLITANA 

(2018-2022)

EJECUCION OBRAS CIVILES Metropolitana 308749 Conservación de la 

Ribera Izquierda del 

Río Clarillo, Sector 

Parcelación 

Terranova, comuna 

de Pirque, Provincia 

Cordillera, Región 

Metropolitana 

Reimpulso II

1. OBRAS Terminado Propuesta publica             12-nov-19 12-dic-19 24-dic-19 31-dic-19 31-dic-19 28-jun-20 CORDILLERA PIRQUE Sin Reajuste 277.561 245.363 76.011.422 SOCIEDAD 

CONSTRUCTORA E 

INMOBILIARIA 

SEINCO S. A.

0 245.363 0 0 0 172.216 35.943 0 0 37.204 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Obras Hidráulicas Metropolitana de 

Santiago

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 30485825-0 CONSERVACION DE 

RIBERAS DE CAUCES 

NATURALES REG. 

METROPOLITANA 

(2018-2022)

EJECUCION OBRAS CIVILES Metropolitana 313865 Conservación de 

Defensas Fluviales en 

Río Maipo, Sector 

Aguas Abajo Puente 

Lonquén, Ribera 

Derecha, Comuna de 

Isla de Maipo, Región 

Metropolitana 

Reimpulso II

1. OBRAS Adjudicado                                                                                          Propuesta publica             26-may-20 03-jul-20 02-ene-00 02-ene-00 03-ago-20 01-mar-21 TALAGANTE ISLA DE MAIPO Sin Reajuste 574.272 501.770 76.011.422 SOCIEDAD 

CONSTRUCTORA E 

INMOBILIARIA 

SEINCO S. A.

0 282.805 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100.000 100.000 82.805 218.965 Contratación de 

Obras

Obras Hidráulicas Metropolitana de 

Santiago

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 30485825-0 CONSERVACION DE 

RIBERAS DE CAUCES 

NATURALES REG. 

METROPOLITANA 

(2018-2022)

EJECUCION OBRAS CIVILES Metropolitana 315076 Conservación de la 

Ribera Izquierda y 

Derecha del Rio 

Clarillo Sector 

Parcelación 

Terranova Etapa II 

Comuna de Pirque 

Provincia de 

Cordillera Región 

Metropolitana 

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             04-may-20 09-jun-20 28-jul-20 28-jul-20 28-jul-20 24-ene-21 CORDILLERA PIRQUE Sin Reajuste 211.268 179.211 76.112.110 MINERA Y 

CONSTRUCTORA RIO 

GRANDE LTDA.

0 179.211 0 0 0 0 0 0 0 0 35.000 69.211 75.000 0 0 Contratación de 

Obras

Obras Hidráulicas Metropolitana de 

Santiago

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 30485825-0 CONSERVACION DE 

RIBERAS DE CAUCES 

NATURALES REG. 

METROPOLITANA 

(2018-2022)

EJECUCION OBRAS CIVILES Metropolitana 319125 Conservación de 

Defensas Fluviales 

Estero Alhue etapa 1, 

Sector Aguas arriba 

Puente Villa Alhue 

Ribera Derecha, 

Comuna de Alhue, 

Región Metropolitana.

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-sept-20 01-oct-20 02-ene-00 02-ene-00 01-nov-20 01-jun-21 Sin Reajuste 0 200.533 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200.533 Contratación de 

Obras

Obras Hidráulicas Metropolitana de 

Santiago

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 30485825-0 CONSERVACION DE 

RIBERAS DE CAUCES 

NATURALES REG. 

METROPOLITANA 

(2018-2022)

EJECUCION OBRAS CIVILES Metropolitana 319126 limpieza en 

quebradas 

precordilleranas

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-oct-20 01-oct-20 02-ene-00 02-ene-00 01-nov-20 01-abr-21 Sin Reajuste 0 120.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 120.000 Contratación de 

Obras

Obras Hidráulicas Metropolitana de 

Santiago

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 30485825-0 CONSERVACION DE 

RIBERAS DE CAUCES 

NATURALES REG. 

METROPOLITANA 

(2018-2022)

EJECUCION OBRAS CIVILES Metropolitana 320547 Trabajos de 

Conservación y 

Refuerzos de Riberas, 

Esteros: Las Cruces, 

Lampa y Colina, 

Comuna de Pudahuel 

y Colina, Región 

Metropolitana COVID 

2020-2020

1. OBRAS En Licitación Propuesta publica             31-jul-20 07-sept-20 02-ene-00 02-ene-00 17-sept-20 16-dic-20 Sin Reajuste 281.467 281.467 0 0 281.467 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100.000 100.000 81.467 0 Contratación de 

Obras

Obras Hidráulicas Metropolitana de 

Santiago

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 30485825-0 CONSERVACION DE 

RIBERAS DE CAUCES 

NATURALES REG. 

METROPOLITANA 

(2018-2022)

EJECUCION OBRAS CIVILES Metropolitana 321037 Saldos aperturas de 

Conservación de 

Riberas

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-nov-20 01-nov-20 02-ene-00 02-ene-00 01-nov-20 01-ene-21 Sin Reajuste 0 201.687 0 0 129.185 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47.128 82.057 72.502 Contratación de 

Obras

Obras Hidráulicas Metropolitana de 

Santiago

Fondos sin decretar PROYECTOS 30485825-0 CONSERVACION DE 

RIBERAS DE CAUCES 

NATURALES REG. 

METROPOLITANA 

(2018-2022)

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 316025 GLOBAL DE GASTOS 

DE PUBLICACIONES, 

VIATICOS, PASAJES Y 

OTROS DOH 2020

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 Sin Reajuste 0 10.400 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.200 0 0 0 0 0 0 0 300 300 300 300 0 0

Obras Hidráulicas Metropolitana de 

Santiago

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 30485825-0 CONSERVACION DE 

RIBERAS DE CAUCES 

NATURALES REG. 

METROPOLITANA 

(2018-2022)

EJECUCION OTROS GASTOS Metropolitana 319508 GASTOS 

CONSERVACION DE 

RIBERAS Y SISTEMA 

DE AGUAS LLUVIAS

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 0 2.500 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.500 0

Obras Hidráulicas Metropolitana de 

Santiago

Fondos sin decretar PROYECTOS 40006053-0 CONSTRUCCION 

OBRAS DE 

CANALIZACION 

ESTERO LAS CRUCES, 

ETAPA 5 

INTERCOMUNAL

FACTIBILIDAD GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 316025 GLOBAL DE GASTOS 

DE PUBLICACIONES, 

VIATICOS, PASAJES Y 

OTROS DOH 2020

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 Sin Reajuste 0 10.400 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 300 0 0 0 0 0 0 0 100 100 100 0 0 0

Obras Hidráulicas Metropolitana de 

Santiago

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40006053-0 CONSTRUCCION 

OBRAS DE 

CANALIZACION 

ESTERO LAS CRUCES, 

ETAPA 5 

INTERCOMUNAL

FACTIBILIDAD CONSULTORÍAS Nivel Central 307752 CONTRATO ALLDP-37 

DISEÑO 

REFORMULACION 

ESTERO LAS CRUCES 

TRAMO DESCARGA 

LOS PATOS - LO 

ECHEVERS REGION 

METROPOLITANA

2. ESTUDIOS Adjudicado                                                                                          Propuesta publica             13-may-20 30-jun-20 02-ene-00 02-ene-00 24-ago-20 02-dic-21 SANTIAGO QUILICURA Sin Reajuste 369.918 325.436 52.002.452 ARRAU INGENIERIA 

SPA

0 90.000 0 0 0 0 0 0 0 0 40.000 0 50.000 0 279.918 Diseño de Ingenieria

Obras Hidráulicas Metropolitana de 

Santiago

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40009915-0 CONSERVACION 

CANAL AGUILINO, 

COMUNA DE PAINE

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 294607 Obras de 

Rehabilitación Canal 

Aguilino comuna de 

Paine Región 

Metropolitana

1. OBRAS En Licitación Propuesta publica             08-nov-19 31-ene-20 02-ene-00 02-ene-00 13-abr-20 12-jul-20 MAIPO PAINE Sin Reajuste 124.282 124.282 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 149.999 Contratación de 

Obras

Obras Hidráulicas Metropolitana de 

Santiago

Fondos sin decretar PROYECTOS 40010859-0 CONSERVACION DE 

RIBERAS EN 

QUEBRADA DE MACUL 

REGIÓN 

METROPOLITANA

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 316025 GLOBAL DE GASTOS 

DE PUBLICACIONES, 

VIATICOS, PASAJES Y 

OTROS DOH 2020

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 Sin Reajuste 0 10.400 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 300 0 0 0 0 0 0 0 100 100 100 0 0 0

Obras Hidráulicas Metropolitana de 

Santiago

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40010859-0 CONSERVACION DE 

RIBERAS EN 

QUEBRADA DE MACUL 

REGIÓN 

METROPOLITANA

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 296167 CONSERVACION 

RIBERA DERECHA DE 

LA QUEBRADA DE 

MACUL ENTRE DIQUE 

ESPIGÓN N°5 Y 

AGUAS ARRIBA DEL 

MURO DECANTADOR 

N°1 REGIÓN 

METROPOLITANA

1. OBRAS Terminado Propuesta publica             06-sept-19 09-oct-19 07-nov-19 31-dic-19 07-nov-19 18-jun-20 SANTIAGO PEÑALOLEN Indice de Precios al 

Consumidor

590.304 574.143 76.854.810 ROBERTO PAREDES Y 

COMPANIA SPA.

21.708 552.436 0 0 105.749 137.798 119.749 147.808 20.738 0 0 6.000 14.593 0 0 Contratación de 

Obras

Obras Hidráulicas Metropolitana de 

Santiago

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40010859-0 CONSERVACION DE 

RIBERAS EN 

QUEBRADA DE MACUL 

REGIÓN 

METROPOLITANA

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 303273 RE-IMPULSO 2019 

CONSERVACION 

RIBERA DERECHA DE 

LA QUEBRADA DE 

MACUL ENTRE MURO 

DECANTADOR N°1 Y 

HASTA MURO 

DECANTADOR N°6 

REGIÓN 

METROPOLITANA

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             08-jun-20 09-jul-20 28-jul-20 28-jul-20 28-jul-20 05-jun-21 SANTIAGO PEÑALOLEN Indice de Precios al 

Consumidor

1.180.601 908.673 76.854.810 ROBERTO PAREDES Y 

COMPANIA SPA.

0 350.400 0 0 0 0 0 0 0 0 31.200 82.300 113.300 123.600 586.609 Contratación de 

Obras

Obras Hidráulicas Metropolitana de 

Santiago

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40010859-0 CONSERVACION DE 

RIBERAS EN 

QUEBRADA DE MACUL 

REGIÓN 

METROPOLITANA

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 319249 CONSERVACION DEL 

CAUCE QDA MACUL 

DESDE DECANTADOR 

UNO HASTA 

TOBALABA

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-feb-21 01-mar-21 02-ene-00 02-ene-00 01-mar-21 01-ago-21 Sin Reajuste 0 314.230 0 0 33.666 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33.666 280.564 Contratación de 

Obras



Informe mensual de Iniciativas de Inversión programadas y en ejecución MOP año 2020

(Montos en miles de $)

Mes: Julio de 2020

Servicio Reg Proyecto Reg Contrato Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación Centro gestión Cod Contrato Nombre Contrato Clasificación Estado Tipo Contratación F Licitación F Apertura
F Resolución de 

Adjudicación
F Trámite F Inicio F Término Provincia Contrato Comuna Contrato Tipo Reajuste Presupuesto oficial

Monto Vigente 

Contrato
Rut Contratista Nombre Contratista Inversión Anterior Programado año ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo TIPO DE GASTO

Obras Hidráulicas Metropolitana de 

Santiago

Inversión No 

Regionalizada

PROYECTOS 40022303-0 CONSERVACION 

SISTEMA DE RIEGO 

TRANQUE EL PARRÓN, 

MARIA PINTO, RM

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 322869 Servicio para la Firma 

de Escrituras de 

Compromiso de 

Reembolso para la 

Rehabilitación de los 

Tranques La 

Esperanza  y El 

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-oct-20 01-nov-20 02-ene-00 02-ene-00 01-nov-20 01-feb-21 Sin Reajuste 0 13.000 0 0 4.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.500 4.500 Asesoría y 

Consultoría de 

Gestión de Proyectos

Obras Hidráulicas Metropolitana de 

Santiago

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40022303-0 CONSERVACION 

SISTEMA DE RIEGO 

TRANQUE EL PARRÓN, 

MARIA PINTO, RM

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 318347 CONSERVACION 

SISTEMA DE RIEGO 

TRANQUE EL PARRÓN, 

MARIA PINTO, RM

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-sept-20 01-sept-20 02-ene-00 02-ene-00 01-sept-20 01-dic-20 MELIPILLA MARIA PINTO Sin Reajuste 0 324.602 0 0 100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100.000 224.602 Contratación de 

Obras

Obras Hidráulicas Metropolitana de 

Santiago

Inversión No 

Regionalizada

PROYECTOS 40022425-0 CONSERVACION 

INFRAESTRUCTURA 

DE RIEGO REGION 

METROPOLITANA

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 317829 Estudio de 

disponibilidad de 

recursos hídricos 

para nuevas fuentes 

de aguas 

subterráneas en 

regiones de 

Coquimbo, Valparaíso 

2. ESTUDIOS Por Licitar Sin Información               01-oct-20 01-oct-20 02-ene-00 02-ene-00 01-oct-20 01-dic-20 CHOAPA, PETORCA, 

MELIPILLA

CANELA, PETORCA, 

MELIPILLA

Sin Reajuste 0 67.200 0 0 25.200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25.200 0 Estudio de 

Factibilidad

Obras Hidráulicas del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 30103268-0 MEJORAMIENTO DEL 

SISTEMA DE RIEGO 

DEL RIO CLARO DE 

RENGO

FACTIBILIDAD CONSULTORÍAS Nivel Central 248503 Asesoría de Proyecto 

Estudio de 

Factibilidad, 

Construcción Embalse 

Bollenar en la primera 

sección del Río Claro 

de Rengo, Región de 

O´Higgins

2. ESTUDIOS En Licitación Propuesta publica             24-ago-20 29-sept-20 02-ene-00 02-ene-00 09-oct-20 07-abr-21 CACHAPOAL RENGO Sin Reajuste 99.828 99.828 0 0 70.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70.000 0 0 29.828 Estudio de 

Factibilidad

Obras Hidráulicas del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 30103268-0 MEJORAMIENTO DEL 

SISTEMA DE RIEGO 

DEL RIO CLARO DE 

RENGO

FACTIBILIDAD CONSULTORÍAS Nivel Central 268919 Estudio de 

Factibilidad 

Contrucción Embalse  

en la Primera Sección 

del Río Claro de 

2. ESTUDIOS En Ejecución Propuesta publica             09-nov-17 21-dic-17 29-dic-17 24-ene-18 24-ene-18 17-jun-20 CACHAPOAL RENGO Sin Reajuste 834.505 783.874 77.400.420 LUIS SAN MARTIN 

INGENIEROS SPA

564.993 218.881 0 0 0 0 0 0 111.953 0 0 0 80.541 26.387 106.090 Estudio de 

Factibilidad

Obras Hidráulicas del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

Fondos sin decretar PROYECTOS 30125305-0 MEJORAMIENTO 

SISTEMA DE RIEGO 

ESTERO CODEGUA 

FACTIBILIDAD GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 268378 Publicaciones DPR 

2020

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 Sin Reajuste 0 6.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300 0 0

Obras Hidráulicas del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 30125305-0 MEJORAMIENTO 

SISTEMA DE RIEGO 

ESTERO CODEGUA 

FACTIBILIDAD CONSULTORÍAS Nivel Central 319892 Estudio de 

Factibilidad Avanzada 

Embalse Codegua, en 

la Región del 

Libertador Bernardo 

2. ESTUDIOS Por Licitar Sin Información               01-oct-20 01-oct-20 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-20 01-abr-23 Sin Reajuste 0 4.601.157 0 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 4.178.263 Estudio de 

Factibilidad

Obras Hidráulicas del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

Fondos sin decretar PROYECTOS 30483423-0 CONSERVACIÓN 

EMBALSE LA 

PATAGUA, COMUNA 

DE SANTA CRUZ, 

REGIÓN DE 

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 310370 Publicaciones DCR 

2020

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 Sin Reajuste 0 5.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300 0

Obras Hidráulicas del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 30483423-0 CONSERVACIÓN 

EMBALSE LA 

PATAGUA, COMUNA 

DE SANTA CRUZ, 

REGIÓN DE 

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 301009 Obras de 

Rehabilitación 

Embalse La Patagua 

comuna de Santa 

Cruz región de 

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-oct-20 01-dic-20 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-20 01-jul-21 COLCHAGUA SANTA CRUZ Sin Reajuste 0 200.000 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 199.999 Contratación de 

Obras

Obras Hidráulicas del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 40002949-0 CONSERVACION DE 

RIBERAS DE CAUCES 

NATURALES AÑO 

2019, REGION DE 

OHIGGINS REGION DE 

OHIGGINS

EJECUCION OBRAS CIVILES O Higgins 303584 CONSERVACION DE 

RIBERAS CON 

ENROCADO EN RÍO 

CACHAPOAL, SECTOR 

OLIVAR BAJO, 

COMUNA DE OLIVAR, 

REGION DE OHIGGINS 

(06-2019)

1. OBRAS Terminado Propuesta publica             08-jul-19 06-ago-19 13-ago-19 23-ago-19 23-ago-19 01-dic-19 CACHAPOAL OLIVAR Sin Reajuste 475.638 375.525 76.854.810 ROBERTO PAREDES Y 

COMPANIA SPA.

361.030 14.494 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14.494 0 0 0 Contratación de 

Obras

Obras Hidráulicas del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 40010994-0 CONSERVACION DE 

RIBERAS NATURALES 

AÑO 2020, VI REGIÓN

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

O Higgins 312380 PUBLICACIONES 

OBRAS DE 

CONSERVACION DOH 

AÑO 2020

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 CACHAPOAL RANCAGUA Sin Reajuste 0 900 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 450 0 0 0 0 300 0 0 0 150 0 0 0 0

Obras Hidráulicas del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 40010994-0 CONSERVACION DE 

RIBERAS NATURALES 

AÑO 2020, VI REGIÓN

EJECUCION OBRAS CIVILES O Higgins 312361 CONSERVACIÓN DE 

DEFENSAS FLUVIALES 

CON MAQUINARIA, 

COMUNAS DE LA 

ESTRELLA Y RENGO, 

PROVINCIAS DE 

CARDENAL CARO Y 

CACHAPOAL, REGIÓN 

DE O´HIGGINS 01-

2020

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             21-abr-20 19-may-20 01-jun-20 16-jun-20 16-jun-20 14-oct-20 CACHAPOAL, 

CARDENAL CARO

RENGO, LA ESTRELLA, 

MARCHIGUE

Sin Reajuste 155.890 109.468 76.070.302 SOCIEDAD 

COMERCIAL DE 

TRANSPORTE ICT 

LIMITADA

0 109.468 0 0 0 0 0 0 0 60.000 45.000 4.468 0 0 0 Contratación de 

Obras

Obras Hidráulicas del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 40010994-0 CONSERVACION DE 

RIBERAS NATURALES 

AÑO 2020, VI REGIÓN

EJECUCION OBRAS CIVILES O Higgins 312366 CONSERVACIÓN DE 

DEFENSAS FLUVIALES 

CON ENROCADO, 

RÍOS CACHAPOAL Y 

TINGUIRIRICA, 

COMUNAS DE 

RANCAGUA Y SANTA 

CRUZ, PROVINCIAS 

DE CACHAPOAL Y 

COLCHAGUA, REGIÓN 

DE O¿HIGGINS, 02-

2020

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             21-abr-20 19-may-20 01-jun-20 16-jun-20 16-jun-20 13-dic-20 CACHAPOAL, 

COLCHAGUA

RANCAGUA, SANTA 

CRUZ

Sin Reajuste 306.875 209.413 76.070.302 SOCIEDAD 

COMERCIAL DE 

TRANSPORTE ICT 

LIMITADA

0 209.413 0 0 0 0 0 0 0 20.000 48.000 40.000 60.000 41.413 0 Contratación de 

Obras

Obras Hidráulicas del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 40010994-0 CONSERVACION DE 

RIBERAS NATURALES 

AÑO 2020, VI REGIÓN

EJECUCION OBRAS CIVILES O Higgins 312371 CONSERVACIÓN DE 

DEFENSAS FLUVIALES 

CON ENROCADO, 

RIOS CLARO Y 

TINGUIRIRICA, 

COMUNAS DE SAN 

FERNANDO Y 

PICHIDEGUA, 

PROVINCIAS DE 

COLCHAGUA Y 

CACHAPOAL, REGION 

DE O¿HIGGINS 03-

2020

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             21-abr-20 19-may-20 15-jun-20 13-jul-20 13-jul-20 10-nov-20 COLCHAGUA SAN FERNANDO Sin Reajuste 256.316 211.341 76.011.422 SOCIEDAD 

CONSTRUCTORA E 

INMOBILIARIA 

SEINCO S. A.

0 211.341 0 0 0 0 0 0 0 0 47.000 60.000 60.000 44.341 0 Contratación de 

Obras

Obras Hidráulicas del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 40010994-0 CONSERVACION DE 

RIBERAS NATURALES 

AÑO 2020, VI REGIÓN

EJECUCION OBRAS CIVILES O Higgins 312373 CONSERVACIÓN DE 

DEFENSAS FLUVIALES 

CON ENROCADO, RÍO 

TINGUIRIRICA Y 

ESTERO CODEGUA 

COMUNAS DE SAN 

FERNANDO Y 

CODEGUA, 

PROVINCIAS DE 

COLCHAGUA Y 

CACHAPOAL, REGIÓN 

DE O¿HIGGINS, 04-

2020

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             21-abr-20 19-may-20 02-jun-20 16-jun-20 16-jun-20 13-nov-20 CACHAPOAL, 

COLCHAGUA

CODEGUA, SAN 

FERNANDO

Sin Reajuste 350.000 235.043 76.070.302 SOCIEDAD 

COMERCIAL DE 

TRANSPORTE ICT 

LIMITADA

0 235.043 0 0 0 0 0 0 0 20.000 40.000 60.000 60.000 55.043 0 Contratación de 

Obras

Obras Hidráulicas del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 40010994-0 CONSERVACION DE 

RIBERAS NATURALES 

AÑO 2020, VI REGIÓN

EJECUCION OBRAS CIVILES O Higgins 312376 CONSERVACIÓN DE 

DEFENSAS FLUVIALES 

CON ENROCADO, RÍO 

CLARO Y ESTERO 

CODEGUA, COMUNAS 

DE RENGO Y 

CODEGUA, 

PROVINCIA DE 

CACHAPOAL, REGIÓN 

DE O´HIGGINS 05-

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             21-abr-20 19-may-20 02-jun-20 18-jun-20 18-jun-20 15-nov-20 CACHAPOAL MOSTAZAL, RENGO Sin Reajuste 329.791 219.250 76.070.302 SOCIEDAD 

COMERCIAL DE 

TRANSPORTE ICT 

LIMITADA

0 219.250 0 0 0 0 0 0 0 20.000 60.000 60.000 79.250 0 0 Contratación de 

Obras

Obras Hidráulicas del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 40010994-0 CONSERVACION DE 

RIBERAS NATURALES 

AÑO 2020, VI REGIÓN

EJECUCION OBRAS CIVILES O Higgins 319294 CONSERVACION DE 

DEFENSAS FLUVIALES 

RIOS CACHAPOAL 

TINGUIRIRICA Y 

OTROS CAUCES 

PROVINCIA DE 

CACHAPOAL Y 

COLCHAGUA REGION 

DE O´HIGGINS

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-ago-20 01-sept-20 02-ene-00 02-ene-00 01-sept-20 01-feb-21 Sin Reajuste 0 925.000 0 0 273.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40.000 100.000 133.000 652.000 Contratación de 

Obras

Obras Hidráulicas del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 40010994-0 CONSERVACION DE 

RIBERAS NATURALES 

AÑO 2020, VI REGIÓN

EJECUCION OBRAS CIVILES O Higgins 321068 CONSERVACION DE 

DEFENSAS FLUVIALES 

CON MAQUINARIA 

DIVERSOS CAUCES 

REGION DE 

O´HIGGINS 07-2020

1. OBRAS En Licitación Propuesta publica             11-ago-20 08-sept-20 02-ene-00 02-ene-00 05-oct-20 02-feb-21 Sin Reajuste 14.000 14.000 0 0 142.484 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40.000 50.000 52.484 0 Contratación de 

Obras

Obras Hidráulicas del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 40010994-0 CONSERVACION DE 

RIBERAS NATURALES 

AÑO 2020, VI REGIÓN

EJECUCION OTROS GASTOS O Higgins 314200 COMETIDOS 

INSPECCION DE 

OBRAS DOH

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 CACHAPOAL RANCAGUA Sin Reajuste 0 1.500 13.301.707 MIGUEL ANGEL ARAYA 

ACEVEDO

0 1.500 0 0 0 0 0 0 0 250 300 350 300 300 0

Obras Hidráulicas del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 40011012-0 CONSERVACION DE 

RED COLECTORES DE 

AGUAS LLUVIAS AÑO 

2020, VI REGIÓN

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

O Higgins 312380 PUBLICACIONES 

OBRAS DE 

CONSERVACION DOH 

AÑO 2020

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 CACHAPOAL RANCAGUA Sin Reajuste 0 900 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 65 0 0 0 0 65 0 0 0 0 0 0 0 0

Obras Hidráulicas del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 40011012-0 CONSERVACION DE 

RED COLECTORES DE 

AGUAS LLUVIAS AÑO 

2020, VI REGIÓN

EJECUCION OBRAS CIVILES O Higgins 312393 CONSERVACION DE 

COLECTORES DE 

AGUAS LLUVIA, RED 

PRIMARIA, COMUNAS 

DE MACHALÍ Y 

RANCAGUA 2020

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             21-abr-20 19-may-20 01-jun-20 22-jun-20 22-jun-20 19-nov-20 CACHAPOAL MACHALI, RANCAGUA Sin Reajuste 204.981 175.239 76.011.422 SOCIEDAD 

CONSTRUCTORA E 

INMOBILIARIA 

SEINCO S. A.

0 175.239 0 0 0 0 0 0 0 10.000 30.000 50.000 50.000 35.239 0 Contratación de 

Obras

Obras Hidráulicas del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 40011012-0 CONSERVACION DE 

RED COLECTORES DE 

AGUAS LLUVIAS AÑO 

2020, VI REGIÓN

EJECUCION OBRAS CIVILES O Higgins 321413 CONSERVACION RED 

DE COLECTORES DE 

AGUAS LLUVIAS, 

ESTERO LA CADENA, 

COMUNA DE 

RANCAGUA

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-ago-20 01-sept-20 02-ene-00 02-ene-00 01-oct-20 01-ene-21 Sin Reajuste 0 29.961 0 0 29.961 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29.961 0 0 Contratación de 

Obras

Obras Hidráulicas del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 40011017-0 CONSERVACION 

OBRAS DE RIEGO 

FISCALES AÑO 2020, 

VI REGIÓN

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

O Higgins 312380 PUBLICACIONES 

OBRAS DE 

CONSERVACION DOH 

AÑO 2020

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 CACHAPOAL RANCAGUA Sin Reajuste 0 900 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 135 0 0 0 0 65 0 0 70 0 0 0 0 0

Obras Hidráulicas del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 40011017-0 CONSERVACION 

OBRAS DE RIEGO 

FISCALES AÑO 2020, 

VI REGIÓN

EJECUCION OBRAS CIVILES O Higgins 320146 CONSERVACIÓN 

OBRAS DE RIEGO 

FISCAL, SECTORES 

SISTEMA DE CANALES 

EN EMBALSE 

CONVENTO VIEJO 

(CANALES MOLINO 

SAN LUIS Y SANTA 

ADELA) Y SIFON 

VARIANTE 

FERROVIARIA , 

COMUNA DE 

CHIMBARONGO, 

REGIÓN DE 

O´HIGGINS, AÑO 

1. OBRAS Adjudicado                                                                                          Propuesta publica             03-jul-20 04-ago-20 02-ene-00 02-ene-00 24-ago-20 22-nov-20 Sin Reajuste 45.029 39.869 77.136.676 Constructora e 

Inmobiliaria GOVIAL 

SpA

0 51.300 0 0 0 0 0 0 0 0 10.000 20.000 21.300 0 0 Contratación de 

Obras

Obras Hidráulicas del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

Inversión No 

Regionalizada

PROYECTOS 40021158-0 CONSERVACION 

SISTEMA DE RIEGO 

TRANQUE LA 

ESPERANZA, VI 

REGION

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 322869 Servicio para la Firma 

de Escrituras de 

Compromiso de 

Reembolso para la 

Rehabilitación de los 

Tranques La 

Esperanza  y El 

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-oct-20 01-nov-20 02-ene-00 02-ene-00 01-nov-20 01-feb-21 Sin Reajuste 0 13.000 0 0 2.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.000 2.000 Asesoría y 

Consultoría de 

Gestión de Proyectos

Obras Hidráulicas del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 40021158-0 CONSERVACION 

SISTEMA DE RIEGO 

TRANQUE LA 

ESPERANZA, VI 

REGION

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 316120 Conservación Obras 

de Riego Tranque La 

Esperanza

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-sept-20 01-sept-20 02-ene-00 02-ene-00 01-sept-20 01-dic-20 COLCHAGUA CHIMBARONGO Sin Reajuste 0 365.942 0 0 100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100.000 265.942 Contratación de 

Obras

Obras Hidráulicas del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

Inversión No 

Regionalizada

PROYECTOS 40022428-0 CONSERVACION 

INFRAESTRUCTURA 

DE RIEGO REGION DE 

O'HIGGINS

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 317831 Estudio de 

disponibilidad de 

recursos hídricos 

para nuevas fuentes 

de aguas 

subterráneas en 

regiones de 

2. ESTUDIOS Por Licitar Sin Información               01-oct-20 01-oct-20 02-ene-00 02-ene-00 01-oct-20 01-dic-20 CACHAPOAL, TALCA CODEGUA, MAULE Sin Reajuste 0 21.000 0 0 8.400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.400 0 Estudio de 

Factibilidad

Obras Hidráulicas del Maule del Maule PROYECTOS 20159135-0 CONSTRUCCIÓN 

SISTEMA DE RIEGO 

EMBALSE 

EJECUCION CONSULTORÍAS Maule 284016 Seguimiento 

Ambiental Embalse 

Empedrado

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

Terminado Trato directo                 01-ago-18 01-ago-18 29-ago-18 29-ago-18 29-ago-18 20-feb-20 TALCA EMPEDRADO Sin Reajuste 105.500 113.500 76.149.064 SOLUCIONES 

AMBIENTALES YERKO 

DEVCIC E.I.R.L.

78.740 34.760 0 0 23.400 11.360 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Asesoría y 

Consultoría de 

Gestión de Proyectos
Obras Hidráulicas del Maule del Maule PROYECTOS 20159135-0 CONSTRUCCIÓN 

SISTEMA DE RIEGO 

EMBALSE 

EMPEDRADO

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 226078 CO-CEE-02 

Construcción Sistema 

de Riego Embalse 

Empedrado comuna 

de Empedrado 

Región del Maule

1. OBRAS Terminado Propuesta publica             05-nov-15 28-ene-16 08-mar-16 17-may-16 17-may-16 15-abr-18 TALCA MAULE Indice de Precios al 

Consumidor

9.670.370 11.583.642 88.481.800 ICAFAL INGENIERIA Y 

CONSTRUCCION S.A.

12.085.200 4.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.500 0 Contratación de 

Obras

Obras Hidráulicas del Maule del Maule PROYECTOS 20159135-0 CONSTRUCCIÓN 

SISTEMA DE RIEGO 

EMBALSE 

EMPEDRADO

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 284976 Servicio de 

Producción de 

plantas y 

reforestación de 

13,9315 ha y 20 

árboles Nativos en 

1. OBRAS En Ejecución Trato directo                 TALCA EMPEDRADO Sin Reajuste 112.883 112.883 10.398.620 SAUL MOLINA 

FIGUEROA

110.100 2.784 0 0 2.784 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Obras Hidráulicas del Maule del Maule PROYECTOS 20159135-0 CONSTRUCCIÓN 

SISTEMA DE RIEGO 

EMBALSE 

EMPEDRADO

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 319147 Construcción Red de 

Distribución Embalse 

Empedrado comuna 

de Empedrado 

Región del Maule

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-oct-20 01-nov-20 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-20 01-dic-23 Sin Reajuste 0 3.200.000 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3.199.999 Contratación de 

Obras

Obras Hidráulicas del Maule del Maule PROYECTOS 20159135-0 CONSTRUCCIÓN 

SISTEMA DE RIEGO 

EMBALSE 

EMPEDRADO

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 320173 Servicio de 

Seguimiento y 

Mantención 

Reforestación 

Embalse Empedrado,

 Comuna de 

Empedrado, periodo 

2020-2021

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-nov-20 01-nov-20 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-20 01-dic-21 Sin Reajuste 0 45.580 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45.580 Contratación de 

Obras

Obras Hidráulicas del Maule del Maule PROYECTOS 20159135-0 CONSTRUCCIÓN 

SISTEMA DE RIEGO 

EMBALSE 

EMPEDRADO

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 320522 Servicio de 

Seguimiento y 

Mantención 

Reforestación 

Aeródromo El Boldo y 

Resto Dunas Fiscales, 

Periodo 2021-2022

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-nov-20 01-nov-20 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-20 01-ene-22 Sin Reajuste 0 98.126 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 98.126 Contratación de 

Obras

Obras Hidráulicas del Maule del Maule PROYECTOS 20191231-0 CONSTRUCCIÓN 

COLECTOR SISTEMA 

CUELLAR 

URBANIZADO 

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 246773 AIF SISTEMA DE AALL 

CUELLAR ETAPA 5 

LINARES REGIÓN 

MAULE

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

En Ejecución Propuesta publica             25-oct-19 03-dic-19 09-abr-20 09-abr-20 09-abr-20 04-abr-21 LINARES LINARES Sin Reajuste 277.099 377.301 84.121.000 INGENIEROS 

CONSULTORES 

ASOCIADOS SPA

0 305.423 0 0 0 0 0 21.878 -21.878 77.205 30.000 40.000 130.917 27.301 50.000 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Obras Hidráulicas del Maule del Maule PROYECTOS 20191231-0 CONSTRUCCIÓN 

COLECTOR SISTEMA 

CUELLAR 

URBANIZADO 

LINARES

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 246771 CONTRATO CO-CSC-

05 CONSTRUCCIÓN 

SISTEMA CUELLAR 

ETAPA 5 LINARES 

REGIÓN DEL MAULE

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             04-oct-19 22-nov-19 31-dic-19 13-mar-20 13-mar-20 08-mar-21 LINARES LINARES Sin Reajuste 2.276.551 2.449.692 83.407.700 NAVARRETE Y DIAZ 

CUMSILLE 

INGENIEROS CIVILES 

S.A.

0 2.349.693 0 0 0 0 185.913 0 0 150.000 200.000 344.087 670.000 799.693 200.000 Contratación de 

Obras

Obras Hidráulicas del Maule del Maule PROYECTOS 30294622-0 CONSERVACIÓN DE 

RIBERAS CAUCES 

NATURALES - REGIÓN 

DEL MAULE

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 303254 CONSERVACION 

DEFENSAS FLUVIALES 

RIO MAULE SECTOR 

LA MINA 2019-2020

1. OBRAS Terminado Propuesta publica             22-oct-19 11-nov-19 04-dic-19 17-dic-19 24-dic-19 12-abr-20 TALCA SAN CLEMENTE Sin Reajuste 400.000 342.743 89.443.400 CONSTRUCTORA 

DEFLUV LTDA.

9.999 332.744 0 0 184.027 148.717 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Obras Hidráulicas del Maule del Maule PROYECTOS 30294622-0 CONSERVACIÓN DE 

RIBERAS CAUCES 

NATURALES - REGIÓN 

DEL MAULE

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 312709 SERVICIO DE 

LIMPIEZA Y 

DESMALEZAMIENTO 

CAUCES NATURALES, 

COMUNAS DE 

CAUQUENES, PARRAL, 

CONSTITUCIÓN, 

EMPEDRADO, 

CHANCO, PELLUHUE, 

PELARCO, TALCA Y 

PENCAHUE, REGIÓN 

DEL MAULE

1. OBRAS Adjudicado                                                                                          Propuesta publica             24-jun-20 27-jul-20 02-ene-00 02-ene-00 26-ago-20 28-oct-20 CURICO CURICO Sin Reajuste 500.000 402.103 14.534.659 CRISTIAN RICARDO 

PALMA MUÑOZ

0 500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 200.000 200.000 100.000 0 0 Contratación de 

Obras

Obras Hidráulicas del Maule del Maule PROYECTOS 30294622-0 CONSERVACIÓN DE 

RIBERAS CAUCES 

NATURALES - REGIÓN 

DEL MAULE

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 315077 SERVICIO DE 

LIMPIEZA Y 

DESMALEZAMIENTO 

CUENCA MATAQUITO, 

REGIÓN DEL MAULE

1. OBRAS En Licitación Propuesta publica             31-jul-20 31-ago-20 02-ene-00 02-ene-00 09-sept-20 08-nov-20 TALCA TALCA Sin Reajuste 346.000 346.000 0 0 346.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150.000 196.000 0 0 Contratación de 

Obras

Obras Hidráulicas del Maule del Maule PROYECTOS 30294622-0 CONSERVACIÓN DE 

RIBERAS CAUCES 

NATURALES - REGIÓN 

DEL MAULE

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 319096 Río Mataquito, 

Sectores de Licantén 

y Hualañe y Rio 

lontué, Sector 

Tutuquén bajo, 

Provincia de Curicó

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-nov-20 01-nov-20 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-20 01-dic-21 Sin Reajuste 0 600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 600.000 Contratación de 

Obras

Obras Hidráulicas del Maule Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 30294622-0 CONSERVACIÓN DE 

RIBERAS CAUCES 

NATURALES - REGIÓN 

DEL MAULE

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 320682 CONTRATO NC, 

DEVOLUCIÓN REBAJA

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-sept-20 01-oct-20 02-ene-00 02-ene-00 01-nov-20 01-mar-21 Sin Reajuste 0 2.869.900 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 Contratación de 

Obras

Obras Hidráulicas del Maule del Maule PROYECTOS 30294622-0 CONSERVACIÓN DE 

RIBERAS CAUCES 

NATURALES - REGIÓN 

DEL MAULE

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 320757 CONSERVACION 

DEFENSAS FLUVIALES 

RIO MAULE SECTOR 

LA MINA COMUNA DE 

SAN CLEMENTE 2020

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-ago-20 01-ago-20 02-ene-00 02-ene-00 01-sept-20 01-dic-20 Sin Reajuste 0 179.979 0 0 179.979 0 0 0 0 0 0 0 0 0 89.989 89.989 0 0 Contratación de 

Obras

Obras Hidráulicas del Maule del Maule PROYECTOS 30309372-0 CONSERVACIÓN 

SISTEMA DE 

ALCANTARILLADO DE 

AGUAS LLUVIAS, 

REGION DEL MAULE

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 310433 Conservación 

Sistema de 

Alcantarillado de 

Aguas Lluvias, Región 

del Maule año 2020

1. OBRAS Adjudicado                                                                                          Propuesta publica             25-may-20 25-jun-20 02-ene-00 02-ene-00 13-jul-20 14-sept-20 TALCA TALCA Sin Reajuste 410.400 369.790 14.534.659 CRISTIAN RICARDO 

PALMA MUÑOZ

0 369.790 0 0 0 0 0 0 0 176.127 193.662 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Obras Hidráulicas del Maule del Maule PROYECTOS 30309372-0 CONSERVACIÓN 

SISTEMA DE 

ALCANTARILLADO DE 

AGUAS LLUVIAS, 

REGION DEL MAULE

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 319192 CONSERVACIÓN 

SISTEMAS DE 

ALCANTARILLADO DE 

AGUAS LLUVIAS 

REGIÓN DEL MAULE

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-oct-20 01-nov-20 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-20 01-dic-21 Sin Reajuste 0 800.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 800.000 Contratación de 

Obras

Obras Hidráulicas del Maule Fondos sin decretar PROYECTOS 30309372-0 CONSERVACIÓN 

SISTEMA DE 

ALCANTARILLADO DE 

AGUAS LLUVIAS, 

REGION DEL MAULE

EJECUCION OTROS GASTOS Maule 310438 OTROS GASTOS 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 Sin Reajuste 0 1.500 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.500 0

Obras Hidráulicas del Maule del Maule PROYECTOS 40005310-0 CONSERVACION 

MANEJO Y CONTROL 

EMBALSE ANCOA, 

LINARES

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 283278 Diseño Sistema de 

Disipación de Energía 

Embalse Ancoa 

Región del Maule

2. ESTUDIOS En Ejecución Propuesta publica             14-dic-18 12-mar-19 08-may-19 19-jul-19 19-jul-19 07-ago-20 LINARES LINARES Sin Reajuste 325.000 295.000 77.400.420 LUIS SAN MARTIN 

INGENIEROS SPA

99.606 115.178 0 0 46.145 0 0 0 0 0 0 0 34.250 34.782 80.216 Diseño de Ingenieria

Obras Hidráulicas del Maule del Maule PROYECTOS 40005310-0 CONSERVACION 

MANEJO Y CONTROL 

EMBALSE ANCOA, 

LINARES

EJECUCION CONSULTORÍAS Maule 283386 SERVICIO 

SEGUIMIENTO 

AMBIENTAL EMBALSE 

ANCOA ETAPA PRE-

OPERACION 2019 - 

2020

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

En Ejecución Trato directo                 01-abr-19 01-ago-19 06-ago-19 06-ago-19 06-ago-19 09-sept-20 LINARES LINARES Sin Reajuste 126.078 126.078 76.111.348 AT-EME 

CONSULTORES SPA.

23.348 102.730 0 0 19.344 19.344 0 16.956 0 16.956 0 0 30.131 0 0 Asesoría y 

Consultoría de 

Gestión de Proyectos

Obras Hidráulicas del Maule del Maule PROYECTOS 40005310-0 CONSERVACION 

MANEJO Y CONTROL 

EMBALSE ANCOA, 

LINARES

EJECUCION CONSULTORÍAS Maule 287291 SERVICIOS 

AMBIENTALES DE 

MONITOREO DE 

VARIABLES 

LIMNOLOGICAS 

EMBALSE ANCOA 

PERIODO 2018- 2020

2. ESTUDIOS En Ejecución Trato directo                 01-dic-18 01-dic-18 14-may-19 14-may-19 23-ene-19 02-feb-20 LINARES LINARES Sin Reajuste 46.000 46.000 77.026.670 SOC.PROF.ASOC.POR 

LA GEST.Y 

ADM.AMBIENT.Y 

CIA.LTDA

34.500 11.500 0 0 11.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Estudio Básicos

Obras Hidráulicas del Maule del Maule PROYECTOS 40005310-0 CONSERVACION 

MANEJO Y CONTROL 

EMBALSE ANCOA, 

LINARES

EJECUCION CONSULTORÍAS Maule 291507 CONTOL 

CONSERVACION Y 

OPERACION DEL 

EMBALSE ANCOA 

PERIODO 2019 

REGION DEL MAULE

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

En Ejecución Trato directo                 01-sept-19 01-sept-19 06-sept-19 06-sept-19 20-mar-19 01-ene-20 LINARES LINARES Sin Reajuste 317.096 317.096 79.527.880 MIGUEL NENADOVICH 

Y CIA. LTDA.

297.353 16.880 0 0 16.880 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Asesoría y 

Consultoría de 

Gestión de Proyectos

Obras Hidráulicas del Maule Inversión No 

Regionalizada

PROYECTOS 40005310-0 CONSERVACION 

MANEJO Y CONTROL 

EMBALSE ANCOA, 

LINARES

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 301438 Investigación 

aplicada Evaluación 

Ex-post Embalses 

Chacrillas y Ancoa

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

En Ejecución Trato directo                 01-jun-19 01-jun-19 26-jun-19 26-jun-19 27-jun-19 25-ago-20 SAN FELIPE, LINARES PUTAENDO, LINARES Sin Reajuste 10.256 10.256 60.910.000 UNIVERSIDAD DE 

CHILE

1.282 3.846 0 0 1.282 0 0 1.282 0 0 0 1.282 0 0 0 Asesoría y 

Consultoría de 

Gestión de Proyectos



Informe mensual de Iniciativas de Inversión programadas y en ejecución MOP año 2020

(Montos en miles de $)

Mes: Julio de 2020

Servicio Reg Proyecto Reg Contrato Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación Centro gestión Cod Contrato Nombre Contrato Clasificación Estado Tipo Contratación F Licitación F Apertura
F Resolución de 

Adjudicación
F Trámite F Inicio F Término Provincia Contrato Comuna Contrato Tipo Reajuste Presupuesto oficial

Monto Vigente 

Contrato
Rut Contratista Nombre Contratista Inversión Anterior Programado año ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo TIPO DE GASTO

Obras Hidráulicas del Maule del Maule PROYECTOS 40005310-0 CONSERVACION 

MANEJO Y CONTROL 

EMBALSE ANCOA, 

LINARES

EJECUCION CONSULTORÍAS Maule 301980 CONTROL 

CONSERVACION Y 

OPERACION DEL 

EMBALSE ANCOA AÑO 

2020

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

En Ejecución Trato directo                 01-dic-19 01-dic-19 27-dic-19 27-dic-19 01-ene-20 01-ene-21 LINARES LINARES Sin Reajuste 366.068 366.068 79.527.880 MIGUEL NENADOVICH 

Y CIA. LTDA.

0 366.068 0 0 103.344 0 0 0 77.716 24.635 44.455 24.733 24.635 66.551 0 Asesoría y 

Consultoría de 

Gestión de Proyectos

Obras Hidráulicas del Maule del Maule PROYECTOS 40005310-0 CONSERVACION 

MANEJO Y CONTROL 

EMBALSE ANCOA, 

LINARES

EJECUCION CONSULTORÍAS Maule 305154 Servicios Ambientales 

de Monitoreo de 

Variables 

Limnológicas Embalse 

Ancoa, periodo 2020-

2. ESTUDIOS En Ejecución Trato directo                 01-dic-19 01-dic-19 27-dic-19 27-dic-19 03-feb-20 12-feb-21 LINARES LINARES Sin Reajuste 51.000 51.000 77.026.670 SOC.PROF.ASOC.POR 

LA GEST.Y 

ADM.AMBIENT.Y 

CIA.LTDA

0 38.250 0 0 0 0 12.750 0 0 12.750 0 0 12.750 0 12.750 Diseño de Ingenieria

Obras Hidráulicas del Maule del Maule PROYECTOS 40005310-0 CONSERVACION 

MANEJO Y CONTROL 

EMBALSE ANCOA, 

LINARES

EJECUCION CONSULTORÍAS Maule 320452 Servicios Ambientales 

de Monitoreo de 

Variables 

Limnológicas Embalse 

Ancoa, periodo 2021-

2. ESTUDIOS Por Licitar Sin Información               01-nov-20 01-nov-20 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-20 01-ene-22 Sin Reajuste 0 57.899 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 57.898 Diseño de Ingenieria

Obras Hidráulicas del Maule del Maule PROYECTOS 40005310-0 CONSERVACION 

MANEJO Y CONTROL 

EMBALSE ANCOA, 

LINARES

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 287202 Mantención 

reparación y 

operación de línea 

eléctrica de media 

tensión Embalse 

Ancoa 2017-2018

1. OBRAS Terminado Trato directo                 01-dic-18 01-dic-18 24-dic-18 24-dic-18 01-ene-18 31-dic-19 LINARES LINARES Sin Reajuste 22.095 40.154 96.884.450 LUZ LINARES S.A. 38.280 1.874 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.874 0 Contratación de 

Obras

Obras Hidráulicas del Maule del Maule PROYECTOS 40005310-0 CONSERVACION 

MANEJO Y CONTROL 

EMBALSE ANCOA, 

LINARES

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 287278 Servicio de 

Seguimiento y 

Mantención 

Reforestaciones 

Embalse Ancoa, 

Comuna de Linares, 

Periodo 2019-2020.

1. OBRAS En Ejecución Trato directo                 01-sept-19 01-sept-19 04-sept-19 04-sept-19 04-sept-19 10-sept-20 LINARES LINARES Sin Reajuste 202.776 202.776 10.398.620 SAUL MOLINA 

FIGUEROA

55.848 146.928 0 0 0 101.960 0 0 0 0 0 44.969 0 0 0 Contratación de 

Obras

Obras Hidráulicas del Maule del Maule PROYECTOS 40005310-0 CONSERVACION 

MANEJO Y CONTROL 

EMBALSE ANCOA, 

LINARES

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 287281 SERVICIO 

SEGUIMIENTO Y 

MANTENCIÓN 

REFORESTACION 

PREDIO GENERAL 

JOSÉ MARIA BARI, 

Periodo 2019-2020

1. OBRAS En Ejecución Trato directo                 01-abr-19 01-may-19 22-ago-19 22-ago-19 22-ago-19 29-jul-20 LINARES LINARES Sin Reajuste 111.900 111.900 77.898.200 SOCIEDAD DE 

SERVICIOS EL ROBLE 

LIMITADA

17.300 94.600 0 0 0 0 0 60.277 0 0 34.323 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Obras Hidráulicas del Maule del Maule PROYECTOS 40005310-0 CONSERVACION 

MANEJO Y CONTROL 

EMBALSE ANCOA, 

LINARES

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 305005 SERVICIO 

SEGUIMIENTO Y 

MANTENCIÓN 

REFORESTACION 13 

HA, SECTOR SAN 

JOSÉ, COMUNA DE 

L0NGAVÍ, PERIODO 

2019 - 2020

1. OBRAS En Ejecución Trato directo                 01-oct-19 01-oct-19 18-oct-19 18-oct-19 18-oct-19 06-nov-20 LINARES LONGAVI Sin Reajuste 61.880 61.880 10.398.620 SAUL MOLINA 

FIGUEROA

0 61.880 0 0 30.000 0 0 0 0 14.500 0 0 17.380 0 0 Contratación de 

Obras

Obras Hidráulicas del Maule del Maule PROYECTOS 40005310-0 CONSERVACION 

MANEJO Y CONTROL 

EMBALSE ANCOA, 

LINARES

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 318226 SERVICIO 

SEGUIMIENTO Y 

MANTENCIÓN 

REFORESTACIÓN 40 

HA Y REFORESTACIÓN 

28 COMO 42 HA 

RADAL SIETE TAZAS - 

COMUNA DE MOLINA

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-oct-20 01-oct-20 02-ene-00 02-ene-00 01-nov-20 01-dic-22 CURICO CURICO Sin Reajuste 0 578.021 0 0 54.316 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 54.316 523.704 Contratación de 

Obras

Obras Hidráulicas del Maule del Maule PROYECTOS 40005310-0 CONSERVACION 

MANEJO Y CONTROL 

EMBALSE ANCOA, 

LINARES

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 318228 SERVICIO DE 

REFOSTACIÓN 

SECTOR SAN JOSE 

COMUNA DE LONGAVI

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-oct-20 01-nov-20 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-20 01-ago-22 LINARES LONGAVI Sin Reajuste 0 945.738 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 945.738 Contratación de 

Obras

Obras Hidráulicas del Maule del Maule PROYECTOS 40005310-0 CONSERVACION 

MANEJO Y CONTROL 

EMBALSE ANCOA, 

LINARES

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 318915 Servicio de 

Seguimiento 

Ambiental Embalse 

Ancoa  2020-2021

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-oct-20 01-oct-20 02-ene-00 02-ene-00 01-nov-20 01-ene-22 Sin Reajuste 0 147.015 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 147.015 Contratación de 

Obras

Obras Hidráulicas del Maule del Maule PROYECTOS 40005310-0 CONSERVACION 

MANEJO Y CONTROL 

EMBALSE ANCOA, 

LINARES

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 318917 Servicio Seguimiento 

y Mantención 

Reforestación Predio 

General José Maria 

Bari, Periodo 2020-

2021

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-sept-20 01-oct-20 02-ene-00 02-ene-00 01-nov-20 01-nov-21 Sin Reajuste 0 132.910 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 132.910 Contratación de 

Obras

Obras Hidráulicas del Maule del Maule PROYECTOS 40005310-0 CONSERVACION 

MANEJO Y CONTROL 

EMBALSE ANCOA, 

LINARES

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 319399 Servicio Seguimiento 

y Mantención 

Reforestaciones 

Embalse Ancoa, 

Comuna de Linares, 

Periodo 2020-2021

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-nov-20 01-nov-20 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-20 01-dic-21 Sin Reajuste 0 288.059 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 288.059 Contratación de 

Obras

Obras Hidráulicas del Maule del Maule PROYECTOS 40005310-0 CONSERVACION 

MANEJO Y CONTROL 

EMBALSE ANCOA, 

LINARES

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 319984 SERVICIO 

SEGUIMIENTO Y 

MANTENCIÓN 

REFORESTACION 13 

HA, SECTOR SAN 

JOSÉ, COMUNA DE 

LONGAVÌ, PERIODO 

2020-2021

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-nov-20 01-nov-20 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-20 01-dic-21 Sin Reajuste 0 50.533 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50.533 Contratación de 

Obras

Obras Hidráulicas del Maule del Maule PROYECTOS 40005316-0 CONSERVACION 

MANEJO Y CONTROL  

EMBALSE 

EMPEDRADO, TALCA

EJECUCION CONSULTORÍAS Maule 290189 Servicio de Control 

Gestión y Vigilancia 

Sistema de Riego 

Embalse Empedrado, 

Región del Maule, 

2019-2021

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

En Ejecución Propuesta publica             18-oct-19 18-oct-19 05-dic-19 05-dic-19 17-dic-19 09-jun-21 TALCA EMPEDRADO Otros 450.000 379.080 87.930.900 CYD INGENIERIA 

LTDA.

49.842 244.998 0 0 55.458 21.060 21.060 21.060 21.060 21.060 21.060 21.060 21.060 21.060 84.240 Asesoría y 

Consultoría de 

Gestión de Proyectos

Obras Hidráulicas del Maule del Maule PROYECTOS 40005316-0 CONSERVACION 

MANEJO Y CONTROL  

EMBALSE 

EMPEDRADO, TALCA

EJECUCION CONSULTORÍAS Maule 307432 Seguimiento 

Ambiental Embalse 

Empedrado -2020-

2021

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

En Ejecución Trato directo                 01-dic-19 01-dic-19 27-dic-19 27-dic-19 21-feb-20 14-ago-21 TALCA EMPEDRADO Sin Reajuste 98.400 98.400 76.149.064 SOLUCIONES 

AMBIENTALES YERKO 

DEVCIC E.I.R.L.

0 43.880 0 0 0 0 11.270 0 0 10.870 0 10.870 10.870 0 54.520 Asesoría y 

Consultoría de 

Gestión de Proyectos

Obras Hidráulicas del Maule del Maule PROYECTOS 40005316-0 CONSERVACION 

MANEJO Y CONTROL  

EMBALSE 

EMPEDRADO, TALCA

EJECUCION CONSULTORÍAS Maule 307436 Servicios Ambientales 

de Monitoreo de 

Variables 

Limnológicas  

Embalse Empedrado  

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

En Ejecución Trato directo                 01-dic-19 01-dic-19 27-dic-19 27-dic-19 21-feb-20 18-sept-21 TALCA EMPEDRADO Sin Reajuste 51.000 51.000 5.544.355 CRISTIAN ANDRADE 

MADRID

0 25.500 0 0 0 0 8.500 0 0 8.500 0 0 8.500 0 25.500 Asesoría y 

Consultoría de 

Gestión de Proyectos

Obras Hidráulicas del Maule del Maule PROYECTOS 40005316-0 CONSERVACION 

MANEJO Y CONTROL  

EMBALSE 

EMPEDRADO, TALCA

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 288497 Servicio de 

Seguimiento y 

Mantención 

Reforestación 

Aerodrómo El Boldo y 

Dunas Curanipe 

Periodo 2018 - 2019

1. OBRAS En Ejecución Trato directo                 01-dic-18 01-dic-18 10-ene-19 10-ene-19 10-ene-19 10-ene-20 CAUQUENES CAUQUENES, 

PELLUHUE

Sin Reajuste 50.271 50.271 76.296.639 SOCIEDAD DE 

SERVICIOS 

INNOVACION PR

43.914 6.356 0 0 6.356 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Obras Hidráulicas del Maule del Maule PROYECTOS 40005316-0 CONSERVACION 

MANEJO Y CONTROL  

EMBALSE 

EMPEDRADO, TALCA

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 306640 Servicio de 

Seguimiento y 

Mantención 

Reforestación 

Aeródromo El Boldo y 

Resto Dunas Fiscales, 

Periodo 2020-2021

1. OBRAS En Ejecución Trato directo                 01-nov-19 01-nov-19 30-dic-19 30-dic-19 12-ene-20 17-mar-21 CAUQUENES CAUQUENES Sin Reajuste 135.159 135.159 99.537.640 TRIPAN S.A. 0 117.228 0 0 0 61.388 0 0 0 0 0 28.493 27.347 0 17.932 Contratación de 

Obras

Obras Hidráulicas del Maule del Maule PROYECTOS 40005316-0 CONSERVACION 

MANEJO Y CONTROL  

EMBALSE 

EMPEDRADO, TALCA

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 307441 Servicio de 

seguimiento y 

Mantención 

Reforestación en 

Embalse Empedrado

1. OBRAS En Ejecución Trato directo                 01-dic-19 01-dic-19 27-dic-19 27-dic-19 01-feb-20 20-oct-20 TALCA EMPEDRADO Sin Reajuste 38.313 38.313 99.537.640 TRIPAN S.A. 0 38.313 0 0 0 11.251 0 0 0 0 10.831 0 16.231 0 0 Contratación de 

Obras

Obras Hidráulicas del Maule del Maule PROYECTOS 40022305-0 CONSERVACION 

SISTEMA DE RIEGO 

LAS MERCEDES, RIO 

CLARO, MAULE

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 318348 CONSERVACION 

SISTEMA DE RIEGO 

LAS MERCEDES, RIO 

CLARO, MAULE

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-oct-20 01-nov-20 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-20 01-sept-21 TALCA RIO CLARO Sin Reajuste 0 1.150.000 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1.149.999 Contratación de 

Obras

Obras Hidráulicas del Maule Inversión No 

Regionalizada

PROYECTOS 40022429-0 CONSERVACION 

INFRAESTRUCTURA 

DE RIEGO REGION 

DEL MAULE

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 317831 Estudio de 

disponibilidad de 

recursos hídricos 

para nuevas fuentes 

de aguas 

subterráneas en 

regiones de 

2. ESTUDIOS Por Licitar Sin Información               01-oct-20 01-oct-20 02-ene-00 02-ene-00 01-oct-20 01-dic-20 CACHAPOAL, TALCA CODEGUA, MAULE Sin Reajuste 0 21.000 0 0 12.600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.600 0 Estudio de 

Factibilidad

Obras Hidráulicas del Maule del Maule PROYECTOS 40022429-0 CONSERVACION 

INFRAESTRUCTURA 

DE RIEGO REGION 

DEL MAULE

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 321171 Estudio de 

disponibilidad de 

recursos hídricos 

para nuevas fuentes 

de aguas en cuenca 

del Teno, Región del 

Maule

2. ESTUDIOS Por Licitar Sin Información               01-oct-20 01-oct-20 02-ene-00 02-ene-00 01-oct-20 01-dic-20 Sin Reajuste 0 38.600 0 0 45.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45.000 0 Estudio de 

Factibilidad

Obras Hidráulicas de Ñuble de Ñuble ESTUDIOS BÁSICOS 30134237-0 ANÁLISIS TÉCNICOS Y 

ECONÓMICOS 

SISTEMA DE RIEGO 

RÍO ÑUBLE

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 272426 Revisión y Validación 

de Proyecto de 

Ingeniería del 

Embalse 

Concesionado Punilla 

Región del Bio Bio 

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

En Ejecución Propuesta publica             20-abr-18 25-may-18 12-jun-18 12-jun-18 12-jun-18 01-jul-20 PUNILLA SAN FABIAN Sin Reajuste 150.000 144.958 59.169.360 TECNICA Y 

PROYECTOS S.A. 

AGENCIA EN CHILE

82.485 57.473 0 0 10.420 0 0 0 0 0 25.000 0 22.053 0 0 Asesoría y 

Consultoría de 

Gestión de Proyectos

Obras Hidráulicas de Ñuble Fondos sin decretar PROYECTOS 30068336-0 CONSTRUCCIÓN 

OBRAS DE 

MEJORAMIENTO 

CANAL DE LA LUZ EN 

CHILLÁN

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 316025 GLOBAL DE GASTOS 

DE PUBLICACIONES, 

VIATICOS, PASAJES Y 

OTROS DOH 2020

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 Sin Reajuste 0 10.400 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 239 0 0 0 0 0 0 0 0 0 89 150 0 0

Obras Hidráulicas de Ñuble Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 30068336-0 CONSTRUCCIÓN 

OBRAS DE 

MEJORAMIENTO 

CANAL DE LA LUZ EN 

CHILLÁN

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 319767 PUBLICACIONES CALL 

2020

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 Sin Reajuste 0 61 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 61 0 0 0 0 61 0 0 0 0 0 0 0 0

Obras Hidráulicas de Ñuble de Ñuble PROYECTOS 30068336-0 CONSTRUCCIÓN 

OBRAS DE 

MEJORAMIENTO 

CANAL DE LA LUZ EN 

CHILLÁN

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 263842 Asesoría A LA 

INSPECCION FISCAL 

CONSTRUCCIÓN 

SISTEMA CANAL LA 

LUZ ETAPA 2 CHILLÁN 

REGIÓN DE BIOBÍO

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

Adjudicado                                                                                          Propuesta publica             20-may-19 25-jul-19 02-ene-00 02-ene-00 23-ago-20 16-dic-21 DIGUILLÍN CHILLAN Sin Reajuste 579.189 661.812 87.930.900 CYD INGENIERIA 

LTDA.

0 114.091 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27.000 33.091 54.000 547.721 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Obras Hidráulicas de Ñuble de Ñuble PROYECTOS 30068336-0 CONSTRUCCIÓN 

OBRAS DE 

MEJORAMIENTO 

CANAL DE LA LUZ EN 

CHILLÁN

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 308011 AI-CLL-03 Asesoría A 

LA INSPECCIÓN 

FISCAL PARA EL 

CONTRATO  CO-CLL-

03 MEJORAMIENTO 

CANAL DEFENSA SUR 

Y CANAL DEFENSA 

NORTE, ETAPA 3, 

COMUNA DE CHILLÁN, 

REGIÓN DE ÑUBLE

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

En Licitación Propuesta publica             12-jun-20 31-jul-20 02-ene-00 02-ene-00 24-ago-20 24-jun-22 DIGUILLÍN CHILLAN Sin Reajuste 645.657 645.657 0 0 90.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30.000 30.000 30.000 569.865 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Obras Hidráulicas de Ñuble Fondos sin decretar PROYECTOS 30068336-0 CONSTRUCCIÓN 

OBRAS DE 

MEJORAMIENTO 

CANAL DE LA LUZ EN 

CHILLÁN

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 310494 EXPROPIACIONES 

DOH 2020

5. EXPROPIACIONES Por Licitar Trato directo                 Sin Reajuste 0 185.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 185.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 185.000 0 0

Obras Hidráulicas de Ñuble de Ñuble PROYECTOS 30068336-0 CONSTRUCCIÓN 

OBRAS DE 

MEJORAMIENTO 

CANAL DE LA LUZ EN 

CHILLÁN

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 263841 CO-CLL-02-

CONSTRUCCIÓN 

COLECTOR DE AGUAS 

LLUVIAS DUCTO 

HUAPE Y 

MEJORAMIENTO DE 

ESTERO LAS TOSCAS, 

COMUNA DE CHILLÁN, 

REGIÓN DE ÑUBLE

1. OBRAS Adjudicado                                                                                          Propuesta publica             31-dic-18 15-mar-19 02-ene-00 02-ene-00 19-ago-20 12-dic-21 DIGUILLÍN CHILLAN Indice de Precios al 

Consumidor

4.631.013 4.866.802 79.877.450 CONSTRUCTORA E 

INVERSIONES VITAL 

LTDA.

0 901.227 0 0 0 0 0 0 0 0 0 301.227 300.000 300.000 4.551.802 Contratación de 

Obras

Obras Hidráulicas de Ñuble de Ñuble PROYECTOS 30068336-0 CONSTRUCCIÓN 

OBRAS DE 

MEJORAMIENTO 

CANAL DE LA LUZ EN 

CHILLÁN

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 308008 CO-CLL-03- 

MEJORAMIENTO 

CANAL DEFENSA SUR 

Y CANAL DEFENSA 

NORTE, ETAPA 3, 

COMUNA DE CHILLÁN, 

REGIÓN DE ÑUBLE

1. OBRAS Adjudicado                                                                                          Propuesta publica             28-abr-20 08-jul-20 02-ene-00 02-ene-00 01-ago-20 23-may-22 DIGUILLÍN CHILLAN Indice de Precios al 

Consumidor

6.897.424 5.750.521 99.589.100 BRUNDL 

CONSTRUCCIONES 

S.A.

0 798.773 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200.000 348.773 250.000 6.445.147 Contratación de 

Obras

Obras Hidráulicas de Ñuble Fondos sin decretar PROYECTOS 30121996-0 CONSERVACIÓN Y 

MANTENCIÓN 

SISTEMA DE REGADÍO 

LAJA DIGUILLÍN 

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Ñuble 314492 PUBLICACIONES 

AGUAS LLUVIAS 

ÑUBLE 2020

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 Sin Reajuste 0 300 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 150 0 0 0 0 0 0 0 0 150 0 0 0 0

Obras Hidráulicas de Ñuble de Ñuble PROYECTOS 30121996-0 CONSERVACIÓN Y 

MANTENCIÓN 

SISTEMA DE REGADÍO 

LAJA DIGUILLÍN 

EJECUCION CONSULTORÍAS Bio Bío 248622 Consultoría de 

Explotación Proyecto 

Laja Diguillín 

Temporadas de Riego 

2016 - 2017 y 2017 - 

2018

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

En Ejecución Propuesta publica             01-jul-16 22-sept-16 04-oct-16 02-nov-16 02-nov-16 01-ene-19 DIGUILLÍN SAN IGNACIO Sin Reajuste 704.761 1.046.388 96.768.800 CYGSA CHILE S.A. 1.042.897 140.937 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 140.937 0 Asesoría y 

Consultoría de 

Gestión 

Administrativa

Obras Hidráulicas de Ñuble de Ñuble PROYECTOS 30121996-0 CONSERVACIÓN Y 

MANTENCIÓN 

SISTEMA DE REGADÍO 

LAJA DIGUILLÍN 

EJECUCION CONSULTORÍAS Ñuble 304852 Consultoria de 

Explotación proyecto 

Laja-Diguillin Región 

de Ñuble temporada 

riego 2019-2020

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

En Ejecución Propuesta publica             14-oct-19 25-nov-19 28-may-20 28-may-20 01-jun-20 02-jun-21 DIGUILLÍN SAN IGNACIO Sin Reajuste 464.260 487.228 59.169.360 TECNICA Y 

PROYECTOS S.A. 

AGENCIA EN CHILE

0 244.548 0 0 0 0 0 0 39.867 40.602 40.602 40.602 40.602 42.271 241.945 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Obras Hidráulicas de Ñuble de Ñuble PROYECTOS 30121996-0 CONSERVACIÓN Y 

MANTENCIÓN 

SISTEMA DE REGADÍO 

LAJA DIGUILLÍN 

EJECUCION CONSULTORÍAS Bio Bío 307655 Consultoría de 

explotación proyecto 

Laja - Diguillín 

período 16 de abril al 

30 de noviembre de 

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

Terminado Trato directo                 01-oct-19 01-oct-19 13-nov-19 13-nov-19 16-abr-19 16-feb-20 Sin Reajuste 278.780 374.359 96.768.800 CYGSA CHILE S.A. 306.848 105.425 0 0 0 0 64.646 0 0 0 0 0 0 40.780 0 Asesoría y 

Consultoría de 

Gestión de Proyectos

Obras Hidráulicas de Ñuble de Ñuble PROYECTOS 30121996-0 CONSERVACIÓN Y 

MANTENCIÓN 

SISTEMA DE REGADÍO 

LAJA DIGUILLÍN 

EJECUCION CONSULTORÍAS Ñuble 315962 "Servicio de Control, 

Gestión y Vigilancia 

Canal Laja Diguillín, 

Región de Ñuble "

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

Terminado Propuesta publica             14-feb-20 06-mar-20 16-mar-20 16-mar-20 17-mar-20 01-jun-20 DIGUILLÍN SAN IGNACIO Sin Reajuste 116.655 116.655 96.768.800 CYGSA CHILE S.A. 0 114.392 0 0 0 45.947 45.022 23.423 0 0 0 0 0 0 0 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Obras Hidráulicas de Ñuble Fondos sin decretar PROYECTOS 30190522-0 CONSTRUCCIÓN 

SISTEMA REGADIO 

EMBALSE ZAPALLAR, 

RÍO DIGUILLÍN, 

DISEÑO GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 268378 Publicaciones DPR 

2020

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 Sin Reajuste 0 6.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 300 0 0 0 0 0 0 0 0 300 0 0 0 0

Obras Hidráulicas de Ñuble de Ñuble PROYECTOS 30190522-0 CONSTRUCCIÓN 

SISTEMA REGADIO 

EMBALSE ZAPALLAR, 

RÍO DIGUILLÍN, 

ÑUBLE

DISEÑO CONSULTORÍAS Bio Bío 261832 Estudios 

Actualización y 

Complementación 

Diseño Embalse 

Zapallar Región del 

2. ESTUDIOS En Ejecución Propuesta publica             19-oct-16 07-mar-17 17-mar-17 03-may-17 03-may-17 18-ene-19 DIGUILLÍN SAN IGNACIO Sin Reajuste 1.684.591 1.774.364 76.772.135 CONSORCIO MN 

INGENIEROS 

LIMITADA LEN& 

ASOCIADOS

1.144.331 901.555 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 901.555 114.394 Diseño de Ingenieria

Obras Hidráulicas de Ñuble de Ñuble PROYECTOS 30190522-0 CONSTRUCCIÓN 

SISTEMA REGADIO 

EMBALSE ZAPALLAR, 

RÍO DIGUILLÍN, 

ÑUBLE

DISEÑO CONSULTORÍAS Nivel Central 298327 Servicio de Apoyo a la 

Unidad de Medio 

Ambiente DOH para 

dar respuesta a 

observaciones de 

servicios con 

competencia 

ambiental

2. ESTUDIOS Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-dic-19 01-dic-19 02-ene-00 02-ene-00 30-dic-19 09-dic-20 DIGUILLÍN SAN IGNACIO Sin Reajuste 483.184 483.184 76.392.849 GESTION AMBIENTAL 

ESTRATEGICA 

CONSULTORES 

LIMITADA

0 483.184 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200.460 282.724 0 Estudio de 

Factibilidad

Obras Hidráulicas de Ñuble de Ñuble PROYECTOS 30190522-0 CONSTRUCCIÓN 

SISTEMA REGADIO 

EMBALSE ZAPALLAR, 

RÍO DIGUILLÍN, 

ÑUBLE

DISEÑO CONSULTORÍAS Nivel Central 309414 Asesoría para 

constituir 

Organización 

Funcional que 

aglutine a los 

beneficiarios del 

Embalse Zapallar y 

habilite la suscripción 

de Convenios de 

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-oct-20 01-oct-20 02-ene-00 02-ene-00 01-nov-20 01-jul-21 DIGUILLÍN SAN IGNACIO Sin Reajuste 0 200.000 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 199.999 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Obras Hidráulicas de Ñuble de Ñuble PROYECTOS 30190522-0 CONSTRUCCIÓN 

SISTEMA REGADIO 

EMBALSE ZAPALLAR, 

RÍO DIGUILLÍN, 

ÑUBLE

DISEÑO CONSULTORÍAS Nivel Central 319354 SERVICIO PARA EL 

DESARROLLO DE 

ACTIVIDADES DEL 

PLAN DE 

PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA EN 

PROYECTO EMBALSE 

ZAPALLAR

2. ESTUDIOS Por Licitar Sin Información               01-ago-20 01-ago-20 02-ene-00 02-ene-00 01-ago-20 01-dic-20 Sin Reajuste 0 163.000 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 162.999 Estudio de 

Factibilidad

Obras Hidráulicas de Ñuble de Ñuble PROYECTOS 30190522-0 CONSTRUCCIÓN 

SISTEMA REGADIO 

EMBALSE ZAPALLAR, 

RÍO DIGUILLÍN, 

DISEÑO CONSULTORÍAS Nivel Central 321577 Estudio de Impacto 

Ambiental Canales de 

riego Embalse 

Zapallar

2. ESTUDIOS Por Licitar Sin Información               01-sept-20 01-sept-20 02-ene-00 02-ene-00 01-nov-20 01-nov-22 Sin Reajuste 0 320.000 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 319.999 Estudio de Impacto 

Ambiental

Obras Hidráulicas de Ñuble de Ñuble PROYECTOS 30190522-0 CONSTRUCCIÓN 

SISTEMA REGADIO 

EMBALSE ZAPALLAR, 

RÍO DIGUILLÍN, 

ÑUBLE

DISEÑO CONSULTORÍAS Nivel Central 322014 Determinación de 

Regla de Operacional 

para Embalse 

Zapallar, Región del 

Ñuble

2. ESTUDIOS Por Licitar Sin Información               01-oct-20 01-oct-20 02-ene-00 02-ene-00 01-oct-20 01-ene-21 Sin Reajuste 0 45.000 0 0 20.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.000 25.000 Estudio de 

Factibilidad

Obras Hidráulicas de Ñuble de Ñuble PROYECTOS 30190522-0 CONSTRUCCIÓN 

SISTEMA REGADIO 

EMBALSE ZAPALLAR, 

RÍO DIGUILLÍN, 

ÑUBLE

DISEÑO CONSULTORÍAS Nivel Central 322053 Asesoría de Servicio 

para el Desarrollo de 

Actividades PAC en 

Proyecto Embalse 

Zapallar, Ñuble

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-sept-20 01-sept-20 02-ene-00 02-ene-00 01-sept-20 01-jun-21 Sin Reajuste 0 48.000 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 47.999 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Obras Hidráulicas de Ñuble de Ñuble PROYECTOS 40002515-0 CONSERVACION 

OBRAS DE RIEGO 

FISCALES REGION DE 

ÑUBLE

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Ñuble 318594 Publicación Licitación 

Riego Quillón

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 Sin Reajuste 0 300 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 61 0 0 0 61 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Obras Hidráulicas de Ñuble de Ñuble PROYECTOS 40002515-0 CONSERVACION 

OBRAS DE RIEGO 

FISCALES REGION DE 

ÑUBLE

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Ñuble 318595 Publicaciones 

Licitación Riego 

Coihueco

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 Sin Reajuste 0 300 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 61 0 0 0 61 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Obras Hidráulicas de Ñuble de Ñuble PROYECTOS 40002515-0 CONSERVACION 

OBRAS DE RIEGO 

FISCALES REGION DE 

ÑUBLE

EJECUCION OBRAS CIVILES Ñuble 313506 Servicio de 

Reparación y 

Mantención de 

Insfraestructura_Sist

ema de Riego Laja 

Diguillín año 2020

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             18-jun-20 03-jul-20 07-jul-20 07-jul-20 10-jul-20 18-sept-20 DIGUILLÍN SAN IGNACIO Sin Reajuste 53.144 46.972 76.777.935 SOCIEDAD 

CONSTRUCTORA 

CIVIL UP LTDA.

0 46.972 0 0 0 0 0 0 0 18.789 18.789 9.394 0 0 0 Contratación de 

Obras

Obras Hidráulicas de Ñuble de Ñuble PROYECTOS 40002515-0 CONSERVACION 

OBRAS DE RIEGO 

FISCALES REGION DE 

ÑUBLE

EJECUCION OBRAS CIVILES Ñuble 315085 Conservacion de obra 

de riego fiscal , Canal 

Matriz Quillon, 

Provincia de Diguillin, 

Region de Ñuble

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             03-abr-20 13-may-20 17-jun-20 17-jun-20 18-jun-20 15-nov-20 DIGUILLÍN QUILLON Sin Reajuste 1.482.000 1.098.452 77.667.880 BOZIC INGENIERIA Y 

CONSTRUCCION LTDA

0 1.303.739 0 0 0 0 0 0 19.877 250.000 280.000 270.000 483.863 0 0 Contratación de 

Obras

Obras Hidráulicas de Ñuble de Ñuble PROYECTOS 40002515-0 CONSERVACION 

OBRAS DE RIEGO 

FISCALES REGION DE 

ÑUBLE

EJECUCION OBRAS CIVILES Ñuble 315086 Conservacion de 

Obra de Riego Fiscal,  

Canal matriz 

Coihueco, Provincia 

de Punilla, Region de 

Ñuble

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             07-abr-20 30-abr-20 17-jun-20 17-jun-20 18-jun-20 15-nov-20 PUNILLA COIHUECO Sin Reajuste 618.000 609.626 76.800.373 CONIX INGENIERIA Y 

CONSTRUCCION SPA

0 690.021 0 0 0 0 0 0 40.298 200.000 150.000 100.000 199.723 0 0 Contratación de 

Obras

Obras Hidráulicas de Ñuble de Ñuble PROYECTOS 40002534-0 CONSERVACION 

SISTEMAS DE AGUAS 

LLUVIAS REGION DE 

ÑUBLE

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Ñuble 318593 Publicaciones 

Licitación de Aguas 

Lluvias

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 Sin Reajuste 0 300 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 65 0 0 0 65 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Obras Hidráulicas de Ñuble de Ñuble PROYECTOS 40002534-0 CONSERVACION 

SISTEMAS DE AGUAS 

LLUVIAS REGION DE 

ÑUBLE

EJECUCION OBRAS CIVILES Ñuble 313625 Conservación de 

sistemas de aguas 

lluvias de la Región 

de Ñuble

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             03-abr-20 27-abr-20 19-jun-20 19-jun-20 20-jun-20 17-dic-20 DIGUILLÍN CHILLAN Sin Reajuste 256.500 228.637 76.011.422 SOCIEDAD 

CONSTRUCTORA E 

INMOBILIARIA 

SEINCO S. A.

0 256.500 0 0 0 0 0 0 40.926 49.000 46.237 46.237 74.100 0 0 Contratación de 

Obras

Obras Hidráulicas de Ñuble Fondos sin decretar PROYECTOS 40002534-0 CONSERVACION 

SISTEMAS DE AGUAS 

LLUVIAS REGION DE 

ÑUBLE

EJECUCION OTROS GASTOS Ñuble 314495 VIATICOS AGUAS 

LLUVIAS ÑUBLE 2020

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 Sin Reajuste 0 1.500 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 650 0 0 0 0 0 0 0 200 200 125 125 0 0

Obras Hidráulicas de Ñuble de Ñuble PROYECTOS 40002535-0 CONSERVACION 

OBRAS FLUVIALES 

REGION DE ÑUBLE

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Ñuble 318592 Publicación  Licitación 

Obras Fluviales

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 Sin Reajuste 0 300 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 65 0 0 0 65 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Obras Hidráulicas de Ñuble de Ñuble PROYECTOS 40002535-0 CONSERVACION 

OBRAS FLUVIALES 

REGION DE ÑUBLE

EJECUCION OBRAS CIVILES Ñuble 313518 limpieza y despeje de 

sedimentos en varios 

cauces de la Región 

de Ñuble

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             02-abr-20 29-abr-20 12-jun-20 12-jun-20 13-jun-20 10-dic-20 DIGUILLÍN BULNES Sin Reajuste 512.454 448.327 76.011.422 SOCIEDAD 

CONSTRUCTORA E 

INMOBILIARIA 

SEINCO S. A.

0 448.314 0 0 0 0 0 0 74.708 160.000 90.000 90.000 33.606 0 0 Contratación de 

Obras

Obras Hidráulicas de Ñuble de Ñuble PROYECTOS 40002535-0 CONSERVACION 

OBRAS FLUVIALES 

REGION DE ÑUBLE

EJECUCION OBRAS CIVILES Ñuble 319137 Conservacion de 

riberas en Esteros 

Buly y Chacay de 

Ñiquen,  Esteros Las 

Toscas de Chillán y 

otros

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-oct-20 01-nov-20 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-20 01-jun-28 Sin Reajuste 0 150.000 0 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 149.000 Contratación de 

Obras

Obras Hidráulicas de Ñuble Fondos sin decretar PROYECTOS 40002535-0 CONSERVACION 

OBRAS FLUVIALES 

REGION DE ÑUBLE

EJECUCION OTROS GASTOS Ñuble 314487 VIATICOS OOFF 2020 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 Sin Reajuste 0 1.500 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 500 0 0 0 0 0 0 0 200 100 100 100 0 0

Obras Hidráulicas del Biobío del Biobío PROYECTOS 30044279-0 CONSTRUCCIÓN 

DEFENSAS FLUVIALES 

RÍO ANDALIEN Y 

OTROS, CONCEPCIÓN

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 262836 Asesoría Técnica y 

Administrativa a la 

Inspección Fiscal para 

el contrato refuerzo 

de obras fluviales en 

estero Nonguén

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

Terminado Propuesta publica             23-ago-17 06-oct-17 29-nov-17 29-nov-17 29-nov-17 13-sept-18 CONCEPCION CONCEPCION Sin Reajuste 135.668 168.193 87.930.900 CYD INGENIERIA 

LTDA.

167.050 6.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.000 0 0 Asesoría de 

Inspección Fiscal



Informe mensual de Iniciativas de Inversión programadas y en ejecución MOP año 2020

(Montos en miles de $)

Mes: Julio de 2020

Servicio Reg Proyecto Reg Contrato Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación Centro gestión Cod Contrato Nombre Contrato Clasificación Estado Tipo Contratación F Licitación F Apertura
F Resolución de 

Adjudicación
F Trámite F Inicio F Término Provincia Contrato Comuna Contrato Tipo Reajuste Presupuesto oficial

Monto Vigente 

Contrato
Rut Contratista Nombre Contratista Inversión Anterior Programado año ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo TIPO DE GASTO

Obras Hidráulicas del Biobío del Biobío PROYECTOS 30044279-0 CONSTRUCCIÓN 

DEFENSAS FLUVIALES 

RÍO ANDALIEN Y 

OTROS, CONCEPCIÓN

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 290459 Asesoría Técnica y 

Administrativa a la IF 

para el Contrato 

Terminación Obras 

Inconclusas Contrato 

Refuerzo de 

Revestimientos en 

Estero Nonguén 

Ciudad de 

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

Adjudicado                                                                                          Propuesta publica             15-nov-19 23-dic-19 02-ene-00 02-ene-00 01-oct-20 28-feb-21 CONCEPCION CONCEPCION Sin Reajuste 67.384 102.795 84.121.000 INGENIEROS 

CONSULTORES 

ASOCIADOS SPA

0 101.920 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 101.920 0 875 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Obras Hidráulicas del Biobío del Biobío PROYECTOS 30044279-0 CONSTRUCCIÓN 

DEFENSAS FLUVIALES 

RÍO ANDALIEN Y 

OTROS, CONCEPCIÓN

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 315743 Seguimiento 

Nonguén y Palomares 

Etapa V, invierno 

2020 y 2021

2. ESTUDIOS En Ejecución Propuesta publica             22-jun-20 06-jul-20 13-ago-20 13-ago-20 13-ago-20 06-nov-21 CONCEPCION CONCEPCION Sin Reajuste 27.000 21.892 77.140.819 GESAM 

CONSULTORES SPA

0 7.267 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.267 0 14.625 Estudio Básicos

Obras Hidráulicas del Biobío del Biobío PROYECTOS 30044279-0 CONSTRUCCIÓN 

DEFENSAS FLUVIALES 

RÍO ANDALIEN Y 

OTROS, CONCEPCIÓN

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 289657 Terminación obras 

inconclusas contrato 

Refuerzo de 

revestimientos en 

estero Nonguen 

Ciudad de 

1. OBRAS Adjudicado                                                                                          Trato Directo con 

Cotización

01-dic-19 01-dic-19 02-ene-00 02-ene-00 01-oct-20 28-feb-21 CONCEPCION CONCEPCION Indice de Precios al 

Consumidor

700.912 988.217 81.220.300 CONSTRUCTORA FV 

S.A.

0 986.217 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 986.217 0 2.000 Contratación de 

Obras

Obras Hidráulicas del Biobío del Biobío PROYECTOS 30044279-0 CONSTRUCCIÓN 

DEFENSAS FLUVIALES 

RÍO ANDALIEN Y 

OTROS, CONCEPCIÓN

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 290462 Refuerzo de estero 

Nonguén sector 

puente Castellón

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-oct-20 01-oct-20 02-ene-00 02-ene-00 01-nov-20 01-dic-20 CONCEPCION CONCEPCION Sin Reajuste 0 91.781 0 0 91.781 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 91.781 0 Contratación de 

Obras

Obras Hidráulicas del Biobío del Biobío PROYECTOS 30075236-0 MEJORAMIENTO 

CANALES 

CAUPOLICÁN Y 

BANNEN, LOTA, 

REGIÓN DEL BIO BIO

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 314770 GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Sin Información               CONCEPCION LOTA Sin Reajuste 0 300 0 0 300 0 0 0 0 0 0 0 0 300 0 0 0 0

Obras Hidráulicas del Biobío del Biobío PROYECTOS 30075236-0 MEJORAMIENTO 

CANALES 

CAUPOLICÁN Y 

BANNEN, LOTA, 

REGIÓN DEL BIO BIO

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 279857 AIF CONSTRUCCIÓN 

SISTEMA AALL 

CAUPOLICÁN-BANNEN 

ETAPA 2 LOTA 

REGIÓN BIOBIO

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-dic-20 01-dic-20 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-20 01-abr-22 CONCEPCION LOTA Sin Reajuste 0 508.844 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 508.843 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Obras Hidráulicas del Biobío del Biobío PROYECTOS 30075236-0 MEJORAMIENTO 

CANALES 

CAUPOLICÁN Y 

BANNEN, LOTA, 

REGIÓN DEL BIO BIO

EJECUCION CONSULTORÍAS Bio Bío 307273 Actualización Diseño 

de Ingeniería Sector 

La Playa y  Canales 

Caupolicán y Bannen, 

Lota, Región del 

Biobío

2. ESTUDIOS En Ejecución Propuesta publica             10-oct-19 26-nov-19 17-dic-19 24-dic-19 24-dic-19 18-mar-21 CONCEPCION LOTA Sin Reajuste 99.040 108.250 76.283.050 SOCIEDAD DE 

SERVICIOS DE 

INGENIERIA FENIX 

LTDA.

0 91.200 0 0 0 31.500 0 0 0 32.300 0 27.400 0 0 24.650 Diseño de Ingenieria

Obras Hidráulicas del Biobío del Biobío PROYECTOS 30075236-0 MEJORAMIENTO 

CANALES 

CAUPOLICÁN Y 

BANNEN, LOTA, 

REGIÓN DEL BIO BIO

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 222587 CONSTRUCCIÓN 

SISTEMA AGUAS 

LLUVIAS CAUPOLICÁN-

BANNEN ETAPA 2 

LOTA REGIÓN BIOBIO

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-dic-20 01-dic-20 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-20 01-abr-22 CONCEPCION LOTA Sin Reajuste 0 4.200.000 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4.199.999 Contratación de 

Obras

Obras Hidráulicas del Biobío del Biobío PROYECTOS 30086978-0 CONSTRUCCIÓN 

OBRA DE 

REGULACIÓN Y 

SEDIMENTACIÓN EN 

DISEÑO CONSULTORÍAS Nivel Central 306730 Consultoría de 

Optimización 

Proyecto 

Sedimentador en río 

2. ESTUDIOS En Ejecución Propuesta publica             27-dic-19 18-feb-20 16-abr-20 16-abr-20 16-abr-20 27-nov-20 CONCEPCION CONCEPCION Sin Reajuste 65.000 61.591 52.002.452 ARRAU INGENIERIA 

SPA

0 61.591 0 0 0 0 0 0 40.423 0 0 16.568 0 4.600 0 Estudio Básicos

Obras Hidráulicas del Biobío del Biobío PROYECTOS 30086978-0 CONSTRUCCIÓN 

OBRA DE 

REGULACIÓN Y 

SEDIMENTACIÓN EN 

DISEÑO CONSULTORÍAS Nivel Central 317872 Consultoria de Apoyo 

Optimización de 

Sedimentador río 

Andalién

2. ESTUDIOS Por Licitar Sin Información               01-oct-20 01-oct-20 02-ene-00 02-ene-00 01-oct-20 01-nov-20 CONCEPCION CONCEPCION Sin Reajuste 0 3.419 0 0 3.419 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.419 0 0 Estudio Básicos

Obras Hidráulicas del Biobío del Biobío PROYECTOS 30114484-0 MEJORAMIENTO 

SISTEMA CANAL 

GAETE TALCAHUANO 

REGIÓN DEL BIOBÍO

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 248665 AI-SGT-02 Asesoría a 

la Inspección Fiscal 

para el Contrato de 

Obra CO-SGT-02 

Mejoramiento 

Sistema Canal Gaete 

Construcción 

Atravieso Colector 

Sosa por Avda Colón 

Etapa II Talcahunao 

Región del Biobío

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

Terminado Propuesta publica             15-may-19 28-jun-19 25-jul-19 25-jul-19 25-jul-19 17-sept-20 CONCEPCION TALCAHUANO Sin Reajuste 205.802 254.821 76.283.050 SOCIEDAD DE 

SERVICIOS DE 

INGENIERIA FENIX 

LTDA.

89.542 165.279 0 0 39.178 16.767 17.623 17.220 18.965 14.000 0 14.000 13.525 14.000 0 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Obras Hidráulicas del Biobío del Biobío PROYECTOS 30114484-0 MEJORAMIENTO 

SISTEMA CANAL 

GAETE TALCAHUANO 

REGIÓN DEL BIOBÍO

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 293531 AI-SGT-03 AIF 

CONSTRUCCIÓN 

COLECTOR SOSA Y 

MEJORAMIENTO 

CANAL DENAVI SUR 

ETAPA 3 

TALCAHUANO REGIÓN 

DEL BIOBÍO

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

En Ejecución Propuesta publica             17-ene-20 23-jun-20 08-jul-20 08-jul-20 08-jul-20 08-ene-22 CONCEPCION TALCAHUANO Sin Reajuste 660.753 443.312 87.930.900 CYD INGENIERIA 

LTDA.

0 193.124 0 0 0 0 0 0 0 0 32.000 32.000 64.000 65.124 1.046.877 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Obras Hidráulicas del Biobío Fondos sin decretar PROYECTOS 30114484-0 MEJORAMIENTO 

SISTEMA CANAL 

GAETE TALCAHUANO 

REGIÓN DEL BIOBÍO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 310494 EXPROPIACIONES 

DOH 2020

5. EXPROPIACIONES Por Licitar Trato directo                 Sin Reajuste 0 185.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 236 0 0 0 0 0 0 0 0 0 236 0 0 0

Obras Hidráulicas del Biobío del Biobío PROYECTOS 30114484-0 MEJORAMIENTO 

SISTEMA CANAL 

GAETE TALCAHUANO 

REGIÓN DEL BIOBÍO

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 248663 CO-SGT-02 

Mejoramiento 

Sistema Canal Gaete 

Construcción 

Atravieso Colector 

Sosa por Avenida 

Colón Etapa II 

Talcahuano Región 

del Biobío

1. OBRAS Terminado Propuesta publica             31-dic-18 07-mar-19 06-may-19 31-may-19 31-may-19 24-jul-20 CONCEPCION TALCAHUANO Indice de Precios al 

Consumidor

1.163.551 1.225.351 79.929.720 INGENIERIA Y 

CONSTRUCCION 

EDUARDO ARANCIBIA 

SA

346.769 916.950 0 0 352.985 60.806 0 74.047 389.960 39.151 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Obras Hidráulicas del Biobío del Biobío PROYECTOS 30114484-0 MEJORAMIENTO 

SISTEMA CANAL 

GAETE TALCAHUANO 

REGIÓN DEL BIOBÍO

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 293337 CO-SGT-03 

MEJORAMIENTO 

CANAL DENAVI SUR Y 

CONSTRUCCIÓN 

COLECTOR SOSA 

ETAPA III 

TALCAHUANO REGIÓN 

DEL BIOBÍO

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             31-dic-19 12-mar-20 14-may-20 05-jun-20 05-jun-20 27-nov-21 CONCEPCION TALCAHUANO Indice de Precios al 

Consumidor

12.762.833 11.811.627 80.207.900 CLARO VICUNA 

VALENZUELA S.A.

0 2.051.734 0 0 0 0 0 0 0 180.000 250.000 550.556 407.855 663.323 10.516.368 Contratación de 

Obras

Obras Hidráulicas del Biobío del Biobío PROYECTOS 30482512-0 CONSTRUCCION 

COLECTOR CANAL 

TIERRAS COLORADAS 

CONCEPCION

DISEÑO CONSULTORÍAS Bio Bío 306396 Consultoría de 

estudio de factibilidad 

e ingeniería de 

detalle evacuación de 

aguas lluvias sistema 

Tierras Coloradas y 

Lomas de San 

Andrés, comuna de 

Concepción, Región 

del Biobío (segundo 

2. ESTUDIOS En Ejecución Propuesta publica             09-sept-19 24-oct-19 22-nov-19 06-dic-19 06-dic-19 25-mar-21 CONCEPCION CONCEPCION Sin Reajuste 195.691 158.171 77.477.860 BERSAL INGENIERIA 

S.A.

0 51.129 0 0 0 0 0 25.469 0 0 25.660 0 0 0 107.042 Diseño de Ingenieria

Obras Hidráulicas del Biobío del Biobío PROYECTOS 40002532-0 CONSERVACION 

SISTEMAS DE AGUAS 

LLUVIAS REGION DEL 

BIO BIO

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Bio Bío 312733 Publicaciones 2020 

Obras de 

Conservación redes 

Primarias Contrato 

314773

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 CONCEPCION CONCEPCION Sin Reajuste 61 61 60.501.000 SUBSECRETARIA DEL 

INTERIOR

0 61 0 0 0 0 0 61 0 0 0 0 0 0 0

Obras Hidráulicas del Biobío del Biobío PROYECTOS 40002532-0 CONSERVACION 

SISTEMAS DE AGUAS 

LLUVIAS REGION DEL 

BIO BIO

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 314773 Conservación de 

redes primarias de 

aguas lluvia 2020 en 

la Provincia de 

Concepción, Región 

del Biobío, segundo 

llamado

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             15-may-20 09-jun-20 25-jun-20 03-jul-20 03-jul-20 30-nov-20 Sin Reajuste 216.032 203.961 14.374.971 CLAUDIA FERNANDEZ 

CONTRERAS

0 203.961 0 0 0 0 0 0 0 33.000 42.000 64.000 64.000 961 0 Contratación de 

Obras

Obras Hidráulicas del Biobío del Biobío PROYECTOS 40002532-0 CONSERVACION 

SISTEMAS DE AGUAS 

LLUVIAS REGION DEL 

BIO BIO

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 314774 CONSERVACIÓN DE 

REDES PRIMARIAS DE 

AGUAS LLUVIAS 2020, 

VARIAS COMUNAS DE 

LA REGIÓN DEL 

BIOBÍO

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             19-mar-20 09-abr-20 05-may-20 22-may-20 22-may-20 18-nov-20 CONCEPCION CHIGUAYANTE, 

CORONEL, LOTA, 

PENCO, SAN PEDRO 

DE LA PAZ, 

TALCAHUANO, TOME

Sin Reajuste 194.288 221.782 76.394.261 CONSTRUCTORA LOFE 

LTDA

0 221.782 0 0 0 0 0 0 19.918 47.702 47.138 51.754 55.270 0 0 Contratación de 

Obras

Obras Hidráulicas del Biobío del Biobío PROYECTOS 40002532-0 CONSERVACION 

SISTEMAS DE AGUAS 

LLUVIAS REGION DEL 

BIO BIO

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 316885 OBRAS DE 

EMERGENCIA PARA 

MANTENER  EN 

OPERACIÓN 

DECANTADORES  

EMPLAZADOS  EN LAS 

QUEBRADAS, SANTA 

ELISA, RENÉ 

SCHNEIDER Y 

CEBALLOS, EN LA 

COMUNA DE 

CHIGUAYANTE, POR 

INCENDIO FORESTAL 

EN CERRO 

MANQUÍMAVIDA

1. OBRAS Terminado Trato Directo con 

Cotización

01-mar-20 01-mar-20 20-abr-20 06-may-20 20-mar-20 04-may-20 CONCEPCION CHIGUAYANTE Sin Reajuste 45.458 33.228 76.394.261 CONSTRUCTORA LOFE 

LTDA

0 33.228 0 0 0 0 33.228 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Obras Hidráulicas del Biobío del Biobío PROYECTOS 40002532-0 CONSERVACION 

SISTEMAS DE AGUAS 

LLUVIAS REGION DEL 

BIO BIO

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 318993 Obras de urgencia: 

Limpieza de colector 

Prat proveniente de 

la quebrada Santa 

Elisa, en la  comuna 

de Chiguayante

1. OBRAS Terminado Trato Directo con 

Cotización

01-may-20 01-may-20 08-may-20 08-may-20 08-may-20 22-jun-20 Sin Reajuste 40.174 38.904 14.374.971 CLAUDIA FERNANDEZ 

CONTRERAS

0 38.904 0 0 0 0 0 0 37.686 0 1.219 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Obras Hidráulicas del Biobío del Biobío PROYECTOS 40002532-0 CONSERVACION 

SISTEMAS DE AGUAS 

LLUVIAS REGION DEL 

BIO BIO

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 320487 Conservación de 

Redes Primarias de 

Aguas Lluvia 2020 

obras de emergencia 

por limpieza de 

quebradas afectadas 

por incendios 

forestales

1. OBRAS Nulo Sin Información               01-ago-20 01-sept-20 02-ene-00 02-ene-00 01-sept-20 01-dic-20 Sin Reajuste 0 55.527 0 0 55.527 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30.000 22.582 2.945 0 Contratación de 

Obras

Obras Hidráulicas del Biobío del Biobío PROYECTOS 40002532-0 CONSERVACION 

SISTEMAS DE AGUAS 

LLUVIAS REGION DEL 

BIO BIO

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 320737 PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS DE 

MOTOBOMBAS PARA 

LA CONSERVACIÓN 

DE REDES PRIMARIAS 

DE AGUAS LLUVIA, 

COMUNAS DE 

TALCAHUANO Y 

CONCEPCIÓN

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             22-jun-20 30-jun-20 01-jul-20 01-jul-20 01-jul-20 29-sept-20 Otros 23.800 20.854 76.085.496 CONSTRUCTORA 

BELCO E.I.R.L.

0 20.854 0 0 0 0 0 0 3.520 10.000 7.334 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Obras Hidráulicas del Biobío del Biobío PROYECTOS 40002532-0 CONSERVACION 

SISTEMAS DE AGUAS 

LLUVIAS REGION DEL 

BIO BIO

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 321483 emergencia de 

Colapso de Colector 

en Santa Sabina, 

comuna Concepción y 

limpieza sedimento 

piscinas 

decantadoras 

1. OBRAS Nulo Sin Información               01-sept-20 01-sept-20 02-ene-00 02-ene-00 01-sept-20 01-dic-20 Sin Reajuste 0 49.591 0 0 49.591 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 49.591 0 0 Contratación de 

Obras

Obras Hidráulicas del Biobío del Biobío PROYECTOS 40002532-0 CONSERVACION 

SISTEMAS DE AGUAS 

LLUVIAS REGION DEL 

BIO BIO

EJECUCION OTROS GASTOS Bio Bío 314880 VIATICOS 

ASOCIADOS A OBRAS 

31 2020

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 BIO-BIO LOS ANGELES Sin Reajuste -700 4.800 7.242.984 MONTECINOS 

FUENTES, GABRIELA 

DEL ROSARIO

0 1.134 0 0 0 0 0 0 0 224 200 224 200 287 0

Obras Hidráulicas del Biobío del Biobío PROYECTOS 40002538-0 CONSERVACION 

OBRAS FLUVIALES 

REGION DEL BIO BIO

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Bio Bío 312734 Publicaciones 2020 

Obras de 

Conservación de 

Cauces

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 CONCEPCION CONCEPCION Sin Reajuste 73 73 60.501.000 SUBSECRETARIA DEL 

INTERIOR

0 73 0 0 0 0 0 0 73 0 0 0 0 0 0

Obras Hidráulicas del Biobío del Biobío PROYECTOS 40002538-0 CONSERVACION 

OBRAS FLUVIALES 

REGION DEL BIO BIO

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 286574 Defensas fluviales Río 

Ranas comuna de 

Curanilahue provincia 

de Arauco Región del 

Biobío

1. OBRAS Terminado Propuesta publica             14-dic-18 15-ene-19 05-jun-19 17-jul-19 17-jul-19 23-mar-20 ARAUCO CURANILAHUE Sin Reajuste 197.103 239.451 96.699.890 COMPANIA DE OBRAS 

Y SERVICIOS S. P. A.

98.971 140.479 0 0 99.167 39.506 1.807 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Obras Hidráulicas del Biobío del Biobío PROYECTOS 40002538-0 CONSERVACION 

OBRAS FLUVIALES 

REGION DEL BIO BIO

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 296366 Conservación de 

Riberas N°2/2019, 

con gaviones en 

estero El Molino y río 

Laraquete, localidad 

de Laraquete, 

comuna de Arauco, 

Región del Biobío

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             15-abr-19 07-may-19 30-may-19 20-jun-19 20-jun-19 17-dic-19 ARAUCO ARAUCO Sin Reajuste 115.896 94.651 76.891.602 ARRIENDO 

MAQUINARIA PESADA 

INGEONEO SPA

81.276 13.375 0 0 0 0 0 9.028 0 4.347 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Obras Hidráulicas del Biobío del Biobío PROYECTOS 40002538-0 CONSERVACION 

OBRAS FLUVIALES 

REGION DEL BIO BIO

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 309747 Re impulso 

conservación de 

riberas N° 4/2019-

2020, con gaviones 

en estero Malloga, 

gaviones en río 

Conumo y gaviones 

en río Pichilo, comuna 

de Arauco, Región del 

Biobío

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             12-dic-19 30-ene-20 21-abr-20 08-may-20 08-may-20 04-dic-20 ARAUCO ARAUCO, CONTULMO Sin Reajuste 204.403 229.421 15.168.421 FREDDY ALONSO 

SOTO MARDONES

0 229.421 0 0 0 0 0 0 6.164 11.261 27.530 81.226 91.768 11.471 0 Contratación de 

Obras

Obras Hidráulicas del Biobío del Biobío PROYECTOS 40002538-0 CONSERVACION 

OBRAS FLUVIALES 

REGION DEL BIO BIO

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 312728 CONSERVACIÓN DE 

RIBERAS N°1/2020 

CON ENROCADOS, 

LIMPIEZA Y 

DESEMBANQUE  EN 

RÍO CAYUCUPIL, 

COMUNA DE CAÑETE, 

PROVINCIA DE 

ARAUCO REGIÓN DEL 

BIOBIO

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             17-mar-20 08-abr-20 04-may-20 20-may-20 20-may-20 21-nov-20 ARAUCO CAÑETE Sin Reajuste 188.884 179.465 76.410.288 CONSTRUCTORA Y 

SERVICIOS 

TECNOTERRA LTDA

0 179.465 0 0 0 0 0 0 0 10.770 21.534 44.866 55.634 46.661 0 Contratación de 

Obras

Obras Hidráulicas del Biobío del Biobío PROYECTOS 40002538-0 CONSERVACION 

OBRAS FLUVIALES 

REGION DEL BIO BIO

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 312729 CONSERVACIÓN DE 

RIBERAS N°2/2020 

CON ENROCADO EN 

ESTERO CURANADÚ, 

LIMPIEZA Y 

DESEMBANQUE EN 

ESTEROS CURANADÚ 

Y NEBUCO, COMUNA 

DE LOS ANGELES, 

PROVINCIA DE 

BIOBÍO, REGIÓN DEL 

BIOBÍO

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             17-mar-20 08-abr-20 24-abr-20 28-may-20 28-may-20 29-nov-20 BIO-BIO CABRERO Sin Reajuste 171.818 154.912 76.854.810 ROBERTO PAREDES Y 

COMPANIA SPA.

0 154.912 0 0 0 0 0 0 5.014 12.230 25.340 51.060 41.267 20.000 0 Contratación de 

Obras

Obras Hidráulicas del Biobío del Biobío PROYECTOS 40002538-0 CONSERVACION 

OBRAS FLUVIALES 

REGION DEL BIO BIO

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 317146 SERVICIO DE 

MAQUINARIA PARA 

ROCE Y DESPEJE DE 

ESTERO COIHUICO 

COMUNA DE 

CABRERO, PROVINCIA 

DE BIOBIO, REGIÓN 

DEL BIOBIO

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-oct-20 01-oct-20 02-ene-00 02-ene-00 01-nov-20 01-ene-21 BIO-BIO CABRERO Sin Reajuste 0 17.599 0 0 34.020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.701 23.814 8.505 0 Contratación de 

Obras

Obras Hidráulicas del Biobío del Biobío PROYECTOS 40002538-0 CONSERVACION 

OBRAS FLUVIALES 

REGION DEL BIO BIO

EJECUCION OTROS GASTOS Bio Bío 314880 VIATICOS 

ASOCIADOS A OBRAS 

31 2020

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 BIO-BIO LOS ANGELES Sin Reajuste -700 4.800 7.242.984 MONTECINOS 

FUENTES, GABRIELA 

DEL ROSARIO

0 944 0 0 0 0 0 0 0 224 224 224 224 50 0

Obras Hidráulicas del Biobío del Biobío PROYECTOS 40002958-0 CONSERVACIÓN DE 

RIEGO FISCALES VIII 

REGIÓN AÑOS 2018 - 

2020

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Bio Bío 312735 Publicaciones 

Conservación Obras 

de Riego Fiscales

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 CONCEPCION CONCEPCION Sin Reajuste 61 61 60.501.000 SUBSECRETARIA DEL 

INTERIOR

0 61 0 0 0 0 0 0 0 61 0 0 0 0 0

Obras Hidráulicas del Biobío del Biobío PROYECTOS 40002958-0 CONSERVACIÓN DE 

RIEGO FISCALES VIII 

REGIÓN AÑOS 2018 - 

2020

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Bio Bío 319340 Publicaciones 2020 

obras de 

conservación

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 Sin Reajuste 61 61 60.501.000 SUBSECRETARIA DEL 

INTERIOR

0 61 0 0 0 0 61 0 0 0 0 0 0 0 0

Obras Hidráulicas del Biobío de Ñuble PROYECTOS 40002958-0 CONSERVACIÓN DE 

RIEGO FISCALES VIII 

REGIÓN AÑOS 2018 - 

2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 297665 CONSERVACIÓN DE 

OBRA DE RIEGO 

FISCAL CANAL 

CAYUCUPIL, COMUNA 

DE CAÑETE, 

PROVINCIA DE 

ARAUCO, REGIÓN DEL 

BIOBÍO

1. OBRAS Terminado Propuesta publica             11-nov-19 17-dic-19 27-dic-19 27-dic-19 27-dic-19 24-jun-20 PUNILLA COIHUECO Sin Reajuste 834.989 616.950 76.800.373 CONIX INGENIERIA Y 

CONSTRUCCION SPA

0 754.110 0 0 0 384.596 126.836 0 0 30.623 74.896 0 0 137.160 0 Contratación de 

Obras

Obras Hidráulicas del Biobío Fondos sin decretar PROYECTOS 40002958-0 CONSERVACIÓN DE 

RIEGO FISCALES VIII 

REGIÓN AÑOS 2018 - 

2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 310367 Viaticos y Traslados 

IF Obras DCR

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Por Licitar Trato directo                 Sin Reajuste 0 20.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0

Obras Hidráulicas del Biobío del Biobío PROYECTOS 40002958-0 CONSERVACIÓN DE 

RIEGO FISCALES VIII 

REGIÓN AÑOS 2018 - 

2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 315073 Conservación de 

Obras de Riego Fiscal 

2020, canal 

Cayucupil, comuna de 

Cañete, provincia de 

Arauco, Región del 

Biobío

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             24-abr-20 19-may-20 29-may-20 18-jun-20 18-jun-20 15-nov-20 ARAUCO CAÑETE Sin Reajuste 599.817 473.351 76.800.373 CONIX INGENIERIA Y 

CONSTRUCCION SPA

0 473.351 0 0 0 0 0 0 0 130.721 145.000 153.351 44.279 0 0 Contratación de 

Obras

Obras Hidráulicas del Biobío del Biobío PROYECTOS 40002958-0 CONSERVACIÓN DE 

RIEGO FISCALES VIII 

REGIÓN AÑOS 2018 - 

2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 318290 CONSERVACIÓN DE 

OBRA DE RIEGO 

FISCAL 2020, CANAL 

BIOBIO NORTE, 

DERIVADO HUINGAN 

LAS GARZAS, 

COMUNA DE SANTA 

BARBARA, PROVINCIA 

DEL BIOBIO, REGIÓN 

DEL BIOBIO

1. OBRAS Adjudicado                                                                                          Propuesta publica             15-jul-20 06-ago-20 02-ene-00 02-ene-00 17-ago-20 15-nov-20 BIO-BIO SANTA BARBARA Sin Reajuste 299.880 209.784 88.173.100 CONSTRUCTORA 

ANDALIEN LTDA

0 299.880 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150.000 149.880 0 0 Contratación de 

Obras

Obras Hidráulicas del Biobío Fondos sin decretar PROYECTOS 40002958-0 CONSERVACIÓN DE 

RIEGO FISCALES VIII 

REGIÓN AÑOS 2018 - 

2020

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 310370 Publicaciones DCR 

2020

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 Sin Reajuste 0 5.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150 0

Obras Hidráulicas del Biobío del Biobío PROYECTOS 40002958-0 CONSERVACIÓN DE 

RIEGO FISCALES VIII 

REGIÓN AÑOS 2018 - 

2020

EJECUCION OTROS GASTOS Bio Bío 314880 VIATICOS 

ASOCIADOS A OBRAS 

31 2020

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 BIO-BIO LOS ANGELES Sin Reajuste -700 4.800 7.242.984 MONTECINOS 

FUENTES, GABRIELA 

DEL ROSARIO

0 1.785 0 0 0 0 0 0 0 383 300 383 400 319 0

Obras Hidráulicas del Biobío de Ñuble PROYECTOS 40015379-0 MEJORAMIENTO DEL 

CANAL EGAÑA DE 

TOME

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 308014 AI-ET-01 AIF 

CONSTRUCCIÓN 

COLECTOR EGAÑA, 

COMUNA DE TOMÉ, 

REGIÓN DEL BIOBÍO

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

En Licitación Propuesta publica             31-ago-20 06-oct-20 02-ene-00 02-ene-00 29-oct-20 29-jun-22 DIGUILLÍN CHILLAN Sin Reajuste 455.924 455.924 0 0 50.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25.000 25.000 0 412.380 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Obras Hidráulicas del Biobío del Biobío PROYECTOS 40015379-0 MEJORAMIENTO DEL 

CANAL EGAÑA DE 

TOME

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 308007 CONTRATO CO-ET-01, 

CONSTRUCCIÓN 

COLECTOR EGAÑA, 

COMUNA DE TOMÉ, 

REGIÓN DEL BIOBÍO

1. OBRAS Adjudicado                                                                                          Propuesta publica             06-ene-20 19-ago-20 02-ene-00 02-ene-00 01-oct-20 24-may-22 CONCEPCION TOME Indice de Precios al 

Consumidor

3.316.981 3.312.905 79.929.720 INGENIERIA Y 

CONSTRUCCION 

EDUARDO ARANCIBIA 

SA

0 715.367 0 0 0 0 0 0 0 0 0 215.367 300.000 200.000 2.784.044 Contratación de 

Obras

Obras Hidráulicas del Biobío del Biobío PROYECTOS 40015379-0 MEJORAMIENTO DEL 

CANAL EGAÑA DE 

TOME

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 310989 CO-ET-02 

CONSTRUCCIÓN 

COLECTOR EGAÑA 

ETAPA 2 COMUNA DE 

TOME REGIÓN DEL  

BIOBIO

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-dic-20 01-dic-20 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-20 01-nov-21 CONCEPCION TOME Sin Reajuste 0 1.034.391 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1.034.391 Contratación de 

Obras

Obras Hidráulicas del Biobío del Biobío PROYECTOS 40025932-0 CONSERVACION RED 

PRIMARIA DE AGUAS 

LLUVIAS REGION DEL 

BIO BIO 2020 - 2023 - 

RECUP

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 322208 CONSERVACIÓN DE 

REDES PRIMARIAS DE 

AGUAS LLUVIAS 

VARIAS COMUNAS

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-sept-20 01-nov-20 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-20 01-dic-22 Sin Reajuste 0 1.951.000 0 0 250.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250.000 2.550.000 Contratación de 

Obras

Obras Hidráulicas del Biobío del Biobío PROYECTOS 40025954-0 CONSERVACION DE 

RIBERAS REGION DEL 

BIOBIO 2020 - 2023 - 

RECUP

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 319149 CONSERVACIÓN DE 

RIBERAS CON 

ENROCADO EN 

RIBERA DERECHA DEL 

RÍO BIOBIO, COMUNA 

DE SANTA BARBARA, 

PROVINCIA DEL 

BIOBIO, REGIÓN DEL 

BIOBIO.

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-oct-20 01-nov-20 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-20 01-dic-21 Sin Reajuste 0 600.166 0 0 110.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 110.000 490.000 Contratación de 

Obras

Obras Hidráulicas del Biobío del Biobío PROYECTOS 40025954-0 CONSERVACION DE 

RIBERAS REGION DEL 

BIOBIO 2020 - 2023 - 

RECUP

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 322116 CONSERVACIÓN DE 

RIBERAS, CON 

ENROCADO EN 

RIBERA IZQUIERDA 

DEL RÍO BIOBÍO, 

COMUNA DE 

NEGRETE, PROVINCIA 

DE BIOBÍO, REGIÓN 

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-oct-20 01-nov-20 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-20 01-ago-21 Sin Reajuste 0 274.544 0 0 110.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 110.000 161.000 Contratación de 

Obras



Informe mensual de Iniciativas de Inversión programadas y en ejecución MOP año 2020

(Montos en miles de $)

Mes: Julio de 2020

Servicio Reg Proyecto Reg Contrato Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación Centro gestión Cod Contrato Nombre Contrato Clasificación Estado Tipo Contratación F Licitación F Apertura
F Resolución de 

Adjudicación
F Trámite F Inicio F Término Provincia Contrato Comuna Contrato Tipo Reajuste Presupuesto oficial

Monto Vigente 

Contrato
Rut Contratista Nombre Contratista Inversión Anterior Programado año ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo TIPO DE GASTO

Obras Hidráulicas del Biobío del Biobío PROYECTOS 40025954-0 CONSERVACION DE 

RIBERAS REGION DEL 

BIOBIO 2020 - 2023 - 

RECUP

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 322117 CONSERVACIÓN DE 

RIBERAS CON 

ENROCADO EN 

RIBERA DERECHA DEL 

RÍO BIOBIO, SECTOR 

BAJO MININCO, 

COMUNA DE SANTA 

BARBARA, PRVINCIA 

DE BIOBÍO, REGION 

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-oct-20 01-nov-20 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-20 01-may-22 Sin Reajuste 0 1.038.525 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1.999.999 Contratación de 

Obras

Obras Hidráulicas del Biobío del Biobío PROYECTOS 40025954-0 CONSERVACION DE 

RIBERAS REGION DEL 

BIOBIO 2020 - 2023 - 

RECUP

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 322120 CONSERVACIÓN DE 

RIBERAS CON 

LIMPIEZA Y 

DESEMBANQUE EN 

ESTERO TOMECO Y 

AFLUENTE, COMUNA 

DE YUMBEL, 

PROVINCIA DE 

BIOBÍO, REGIÓN DEL 

BIOBÍO

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-oct-20 01-nov-20 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-20 01-may-21 Sin Reajuste 0 87.766 0 0 30.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30.000 65.000 Contratación de 

Obras

Obras Hidráulicas de la Araucanía de la Araucanía PROYECTOS 30002745-0 CONSTRUCCION 

SISTEMA DE REGADIO 

LAS VERTIENTES - 

PÚA REGION DE LA 

ARAUCANÍA

FACTIBILIDAD GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Araucanía 315653 CONTRATO DE 

VIATICOS 

INSPECCION OBRA 

SUBT 31

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 CAUTÍN TEMUCO Sin Reajuste 0 2.500 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300 0

Obras Hidráulicas de la Araucanía de la Araucanía PROYECTOS 30002745-0 CONSTRUCCION 

SISTEMA DE REGADIO 

LAS VERTIENTES - 

PÚA REGION DE LA 

ARAUCANÍA

FACTIBILIDAD CONSULTORÍAS Araucanía 320065 Construccion Sistema 

de Regadío Las 

Vertientes Pua

2. ESTUDIOS Por Licitar Sin Información               01-sept-20 01-oct-20 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-20 01-dic-21 Sin Reajuste 0 900.001 0 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 899.001 Estudio de 

Factibilidad

Obras Hidráulicas de la Araucanía de la Araucanía PROYECTOS 30034469-0 MEJORAMIENTO 

EST.BOTROLHUE Y 

HABILITACION 

DESCARGA RIO 

CAUTIN, TEMUCO

DISEÑO CONSULTORÍAS Araucanía 160735 ETAPA DE DISEÑO 

1era PARTE 

ACTUALIZACION 

FACTIBILIDAD 

PROYECTO 

MEJORAMIENTO 

ESTERO BOTROLHUE 

Y DESCARGA AL RIO 

CAUTIN

2. ESTUDIOS En Ejecución Propuesta publica             21-ene-19 12-mar-19 03-may-19 30-may-19 31-may-19 06-ene-20 CAUTÍN TEMUCO Sin Reajuste 70.000 63.000 76.197.377 CFC INGENIERIA 

LIMITADA

55.500 7.500 0 0 0 0 0 6.000 0 0 0 0 1.500 0 0 Diseño de Ingenieria

Obras Hidráulicas de la Araucanía Fondos sin decretar PROYECTOS 30063942-0 CONSTRUCCIÓN 

COLECTOR 

INTERCEPTOR AGUAS 

LLUVIAS SAN MARTÍN, 

TEMUCO

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 316025 GLOBAL DE GASTOS 

DE PUBLICACIONES, 

VIATICOS, PASAJES Y 

OTROS DOH 2020

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 Sin Reajuste 0 10.400 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 300 0 0 0 0 0 0 0 100 100 100 0 0 0

Obras Hidráulicas de la Araucanía de la Araucanía PROYECTOS 30063942-0 CONSTRUCCIÓN 

COLECTOR 

INTERCEPTOR AGUAS 

LLUVIAS SAN MARTÍN, 

TEMUCO

EJECUCION CONSULTORÍAS Araucanía 282550 AIF CONSTRUCCION 

PRIMERA ETAPA 

COLECTOR 

INTERCEPTOR DE 

AGUAS LLUVIAS SAN 

MARTIN COMUNA DE 

TEMUCO REGION DE 

LA ARAUCANIA

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

En Ejecución Propuesta publica             25-sept-18 25-oct-18 13-nov-18 17-dic-18 18-dic-18 16-ene-21 CAUTÍN TEMUCO Sin Reajuste 404.480 562.411 82.292.700 RFA INGENIEROS 

LTDA

284.664 160.404 0 0 0 55.404 0 0 0 0 0 0 70.000 35.000 107.343 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Obras Hidráulicas de la Araucanía de la Araucanía PROYECTOS 30063942-0 CONSTRUCCIÓN 

COLECTOR 

INTERCEPTOR AGUAS 

LLUVIAS SAN MARTÍN, 

TEMUCO

EJECUCION CONSULTORÍAS Araucanía 308020 AIF Contrato Colector 

Interceptor aguas 

lluvias san martin 

etapa 2 comuna de 

temuco region de la 

araucania

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

En Ejecución Propuesta publica             31-dic-19 16-mar-20 17-jul-20 17-jul-20 18-jul-20 08-feb-22 CAUTÍN TEMUCO Sin Reajuste 414.000 539.588 82.292.700 RFA INGENIEROS 

LTDA

0 79.993 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35.000 44.993 459.595 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Obras Hidráulicas de la Araucanía de la Araucanía PROYECTOS 30063942-0 CONSTRUCCIÓN 

COLECTOR 

INTERCEPTOR AGUAS 

LLUVIAS SAN MARTÍN, 

TEMUCO

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 279823 CONSTRUCCION 

COLECTOR 

INTERCEPTOR AGUAS 

LLUVIAS SAN MARTIN 

ETAPA 1 COMUNA DE 

TEMUCO REGION DE 

LA ARAUCANIA

1. OBRAS Terminado Propuesta publica             29-jun-18 07-sept-18 28-sept-18 12-nov-18 13-nov-18 15-feb-20 CAUTÍN TEMUCO Sin Reajuste 3.361.605 4.913.239 80.207.900 CLARO VICUNA 

VALENZUELA S.A.

3.622.357 1.290.882 0 0 0 0 0 789.451 0 371.786 0 0 129.644 0 0 Contratación de 

Obras

Obras Hidráulicas de la Araucanía de la Araucanía PROYECTOS 30063942-0 CONSTRUCCIÓN 

COLECTOR 

INTERCEPTOR AGUAS 

LLUVIAS SAN MARTÍN, 

TEMUCO

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 308019 Construcción Colector 

Interceptor Aguas 

Lluvias San Martin, 

Etapa 2, comuna de 

Temuco, Región de la 

Araucanía

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             31-dic-19 16-mar-20 04-may-20 01-jul-20 02-jul-20 27-jun-21 CAUTÍN TEMUCO Sin Reajuste 4.602.756 4.831.081 80.207.900 CLARO VICUNA 

VALENZUELA S.A.

0 1.318.452 0 0 0 0 0 0 0 0 0 268.452 650.000 400.000 3.512.629 Contratación de 

Obras

Obras Hidráulicas de la Araucanía Fondos sin decretar PROYECTOS 30098257-0 CONSTRUCCIÓN 

CANALES 

SECUNDARIOS Y 

TERCIARIOS SISTEMA 

DE REGADÍO COMUY 

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 318243 Pago de 

Expropiaciones-

RIEGO-2020

5. EXPROPIACIONES Por Licitar Trato directo                 Sin Reajuste 0 178.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 74.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50.000 24.000 0

Obras Hidráulicas de la Araucanía Fondos sin decretar PROYECTOS 30098257-0 CONSTRUCCIÓN 

CANALES 

SECUNDARIOS Y 

TERCIARIOS SISTEMA 

DE REGADÍO COMUY 

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 322607 Mayolafquen Painemil 

Pedro Juan y O

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 2.388 2.388 8 Varios Expropiados 0 2.388 0 0 0 0 0 0 0 0 2.388 0 0 0 0

Obras Hidráulicas de la Araucanía Fondos sin decretar PROYECTOS 30098257-0 CONSTRUCCIÓN 

CANALES 

SECUNDARIOS Y 

TERCIARIOS SISTEMA 

DE REGADÍO COMUY 

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 322608 Mayolafquen Painemil 

Pedro Juan y O

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 6.650 6.650 8 Varios Expropiados 0 6.650 0 0 0 0 0 0 0 0 6.650 0 0 0 0

Obras Hidráulicas de la Araucanía Fondos sin decretar PROYECTOS 30098257-0 CONSTRUCCIÓN 

CANALES 

SECUNDARIOS Y 

TERCIARIOS SISTEMA 

DE REGADÍO COMUY 

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 322636 MANQUILAF STUDER 

HILARIO ALEJANDRO

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 2.388 2.388 8 Varios Expropiados 0 2.388 0 0 0 0 0 0 0 0 2.388 0 0 0 0

Obras Hidráulicas de la Araucanía de la Araucanía PROYECTOS 30098257-0 CONSTRUCCIÓN 

CANALES 

SECUNDARIOS Y 

TERCIARIOS SISTEMA 

DE REGADÍO COMUY 

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 318224 Construcción Canales 

secundarios y 

terciarios, Agustinas 

2, 4, 6 y Obras 

Anexas, Proyecto 

Faja Maisan, Comuna 

de Pitrufquen, Región 

de La Araucanía

1. OBRAS En Licitación Propuesta publica             07-sept-20 01-oct-20 02-ene-00 02-ene-00 02-nov-20 26-ene-22 CAUTÍN PITRUFQUEN Sin Reajuste 1.651.960 1.651.960 0 0 100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30.000 70.000 1.600.000 Contratación de 

Obras

Obras Hidráulicas de la Araucanía de la Araucanía PROYECTOS 30106352-0 CONSTRUCCIÓN DEF 

FLUVIALES RÍO 

CAUTÍN URBANO DE 

TEMUCO Y P LAS 

CASAS

EJECUCION CONSULTORÍAS Araucanía 296900 Asesoría 

Construcción 

Defensas Fluviales 

Río Cautín Urbano de 

Temuco y P. las 

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

En Ejecución Propuesta publica             20-may-19 20-jun-19 01-ago-19 13-ago-19 14-ago-19 07-oct-20 CAUTÍN PADRE LAS CASAS, 

TEMUCO

Sin Reajuste 188.370 223.878 84.121.000 INGENIEROS 

CONSULTORES 

ASOCIADOS SPA

68.145 181.903 0 0 31.190 16.834 15.595 15.867 16.550 16.500 16.500 16.500 10.197 26.170 0 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Obras Hidráulicas de la Araucanía de la Araucanía PROYECTOS 30106352-0 CONSTRUCCIÓN DEF 

FLUVIALES RÍO 

CAUTÍN URBANO DE 

TEMUCO Y P LAS 

CASAS

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 293148 Construcción 

Defensas Fluviales 

Río Cautín Urbano de 

Temuco y P. las 

Casas

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             16-may-19 10-jun-19 05-jul-19 13-ago-19 14-ago-19 07-oct-20 CAUTÍN PADRE LAS CASAS, 

TEMUCO

Sin Reajuste 3.233.686 3.398.468 9.725.196 JUSTO SCHWEITZER 

ARAVENA

999.929 2.398.539 0 0 555.029 175.723 0 424.517 281.393 241.052 230.000 200.000 200.000 90.825 0 Contratación de 

Obras

Obras Hidráulicas de la Araucanía de la Araucanía PROYECTOS 30121995-0 CONSERVACIÓN, 

MANTENCIÓN Y 

EXPLOTACIÓN 

SISTEMA DE REGADÍO 

COMUY 

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 305553 Conservación y 

Operacion  

temporadas 2019 - 

2020, del Sistema de 

Regadío Faja Maisan 

Comuna de 

Pitrufquen region de 

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             05-sept-19 01-oct-19 14-oct-19 25-oct-19 26-oct-19 04-dic-20 CAUTÍN PITRUFQUEN Sin Reajuste 868.963 1.267.573 76.977.584 CONSTRUCTORA KYR 

SPA

126.366 1.141.207 0 0 181.662 0 66.245 0 124.691 131.032 120.000 136.369 0 381.207 0 Contratación de 

Obras

Obras Hidráulicas de la Araucanía de la Araucanía PROYECTOS 30121995-0 CONSERVACIÓN, 

MANTENCIÓN Y 

EXPLOTACIÓN 

SISTEMA DE REGADÍO 

COMUY 

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 322167 Conservación, 

Operación y 

Mantención, 

temporadas 2020 - 

2021, Sistema 

Regadío Comuy, 

Pitrufquen

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-oct-20 01-nov-20 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-20 01-dic-21 Sin Reajuste 0 1.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000.000 Contratación de 

Obras

Obras Hidráulicas de la Araucanía Fondos sin decretar PROYECTOS 30121995-0 CONSERVACIÓN, 

MANTENCIÓN Y 

EXPLOTACIÓN 

SISTEMA DE REGADÍO 

COMUY 

EJECUCION OTROS GASTOS Araucanía 322823 Pago de Viáticos y 

Traslados de 

Inspección Fiscal de 

Obras

7. VIATICOS Por Licitar Trato directo                 Sin Reajuste 0 1.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0

Obras Hidráulicas de la Araucanía Fondos sin decretar PROYECTOS 40006719-0 CONSERVACIÓN 

DEFENSAS  

FLUVIALES RÍO 

CAUTÍN, SECTOR 

ANTUMALEN, TEMUCO 

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 316025 GLOBAL DE GASTOS 

DE PUBLICACIONES, 

VIATICOS, PASAJES Y 

OTROS DOH 2020

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 Sin Reajuste 0 10.400 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 300 0 0 0 0 0 0 0 100 100 100 0 0 0

Obras Hidráulicas de la Araucanía de la Araucanía PROYECTOS 40006719-0 CONSERVACIÓN 

DEFENSAS  

FLUVIALES RÍO 

CAUTÍN, SECTOR 

ANTUMALEN, TEMUCO 

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 289832 Conservación 

Defensas Fluviales 

Río Cautin, sector 

Antumalen, Temuco, 

Región de La 

Araucanía

1. OBRAS Terminado Propuesta publica             29-abr-19 27-may-19 27-jun-19 05-ago-19 06-ago-19 01-jun-20 CAUTÍN TEMUCO Sin Reajuste 924.950 938.131 10.406.692 PEDRO ALEJANDRO 

URRUTIA PEREZ

699.871 238.259 0 0 104.698 86.300 0 47.262 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Obras Hidráulicas de la Araucanía Fondos sin decretar PROYECTOS 40006719-0 CONSERVACIÓN 

DEFENSAS  

FLUVIALES RÍO 

CAUTÍN, SECTOR 

ANTUMALEN, TEMUCO 

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 316025 GLOBAL DE GASTOS 

DE PUBLICACIONES, 

VIATICOS, PASAJES Y 

OTROS DOH 2020

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 Sin Reajuste 0 10.400 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 250 250 250 250 0 0

Obras Hidráulicas de la Araucanía Fondos sin decretar PROYECTOS 40010186-0 CONSERVACION 

INFRAESTRUCTURA 

AGUAS LLUVIAS DE 

TEMUCO 2019 -2022 

TEMUCO

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 316025 GLOBAL DE GASTOS 

DE PUBLICACIONES, 

VIATICOS, PASAJES Y 

OTROS DOH 2020

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 Sin Reajuste 0 10.400 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 300 0 0 0 0 0 0 0 100 100 100 0 0 0

Obras Hidráulicas de la Araucanía de la Araucanía PROYECTOS 40010186-0 CONSERVACION 

INFRAESTRUCTURA 

AGUAS LLUVIAS DE 

TEMUCO 2019 -2022 

TEMUCO

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 297606 Conservación Red 

Primaria de Aguas 

Lluvias Colector 

Estero Raluncoyan 

comuna de temuco 

2019

1. OBRAS Terminado Propuesta publica             29-abr-19 27-may-19 28-jun-19 29-ago-19 30-ago-19 06-feb-20 CAUTÍN TEMUCO Sin Reajuste 156.331 168.763 15.168.421 FREDDY ALONSO 

SOTO MARDONES

0 33.221 0 0 0 33.221 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Obras Hidráulicas de la Araucanía de la Araucanía PROYECTOS 40010186-0 CONSERVACION 

INFRAESTRUCTURA 

AGUAS LLUVIAS DE 

TEMUCO 2019 -2022 

TEMUCO

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 310334 CONSERVACION 

GLOBAL DE 

COLECTORES DE 

AGUAS LLUVIAS DE 

LAS COMUNAS DE 

TEMUCO Y PADRE LAS 

CASAS 2020 REGION 

DE LA ARAUCANIA

1. OBRAS Adjudicado                                                                                          Propuesta publica             27-may-20 02-jul-20 02-ene-00 02-ene-00 17-ago-20 14-ene-21 CAUTÍN PADRE LAS CASAS, 

TEMUCO

Sin Reajuste 228.838 263.484 13.792.739 JORGE ANDRES 

OPORTO RIVAS

0 263.484 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70.000 98.838 94.646 0 Contratación de 

Obras

Obras Hidráulicas de la Araucanía de la Araucanía PROYECTOS 40010186-0 CONSERVACION 

INFRAESTRUCTURA 

AGUAS LLUVIAS DE 

TEMUCO 2019 -2022 

TEMUCO

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 315063 Conservación Red 

Primaria de Aguas 

Lluvias Colector 

Raluncoyan comuna 

de temuco 2020 

region de la 

1. OBRAS Adjudicado                                                                                          Propuesta publica             27-may-20 02-jul-20 02-ene-00 02-ene-00 17-ago-20 15-dic-20 CAUTÍN TEMUCO Sin Reajuste 139.865 139.601 76.729.746 INGENIERIA Y 

CONSTRUCCIONES 

RUTHENI SPA

0 139.601 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40.000 59.865 39.736 0 Contratación de 

Obras

Obras Hidráulicas de la Araucanía de la Araucanía PROYECTOS 40010186-0 CONSERVACION 

INFRAESTRUCTURA 

AGUAS LLUVIAS DE 

TEMUCO 2019 -2022 

TEMUCO

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 315065 CONSERVACION RED 

PRIMARIA DE AGUAS 

LLUVIAS COLECTOR 

10 VILLA LA PORTADA 

COMUNA DE TEMUCO 

REGION DE LA 

ARAUCANIA

1. OBRAS En Adjudicación Propuesta publica             31-jul-20 18-ago-20 02-ene-00 02-ene-00 18-sept-20 15-feb-21 CAUTÍN TEMUCO Sin Reajuste 317.395 317.395 0 0 317.395 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100.000 120.000 97.395 0 Contratación de 

Obras

Obras Hidráulicas de la Araucanía de la Araucanía PROYECTOS 40010186-0 CONSERVACION 

INFRAESTRUCTURA 

AGUAS LLUVIAS DE 

TEMUCO 2019 -2022 

TEMUCO

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 319296 Conservación Global 

de Colectores 

Primarios de Aguas 

Lluvias de las 

comunas de Temuco 

y Padre las Casas 

(2021)

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-nov-20 01-dic-20 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-20 01-jun-21 Sin Reajuste 0 150.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150.000 Contratación de 

Obras

Obras Hidráulicas de la Araucanía Fondos sin decretar PROYECTOS 40010906-0 CONSERVACION DE 

RIBERAS VARIOS 

CAUCES REGION DE 

LA ARAUCANIA 2019-

2021

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 316025 GLOBAL DE GASTOS 

DE PUBLICACIONES, 

VIATICOS, PASAJES Y 

OTROS DOH 2020

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 Sin Reajuste 0 10.400 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 300 0 0 0 0 0 0 0 100 100 100 0 0 0

Obras Hidráulicas de la Araucanía de la Araucanía PROYECTOS 40010906-0 CONSERVACION DE 

RIBERAS VARIOS 

CAUCES REGION DE 

LA ARAUCANIA 2019-

2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 274366 Conservación de 

Riberas con enrocado 

en Río Quepe sector 

Huacanilahue, 

Comuna de N. 

Imperial, Región de 

La Araucanía

1. OBRAS Terminado Propuesta publica             18-nov-19 09-dic-19 31-dic-19 23-ene-20 24-ene-20 23-may-20 CAUTÍN TEMUCO Sin Reajuste 97.344 102.687 10.406.692 PEDRO ALEJANDRO 

URRUTIA PEREZ

0 102.687 0 0 0 28.840 39.983 33.865 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Obras Hidráulicas de la Araucanía de la Araucanía PROYECTOS 40010906-0 CONSERVACION DE 

RIBERAS VARIOS 

CAUCES REGION DE 

LA ARAUCANIA 2019-

2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 292809 Conservación de 

Ribera con enrocado, 

Río Allipen, Sector 

Huerere, año 2019, 

Comuna de Cunco, 

Región de La 

Araucania

1. OBRAS Terminado Propuesta publica             26-ago-19 11-sept-19 07-oct-19 16-oct-19 17-oct-19 14-feb-20 CAUTÍN TEMUCO Sin Reajuste 118.325 188.485 10.406.692 PEDRO ALEJANDRO 

URRUTIA PEREZ

180.424 8.061 0 0 0 0 8.061 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Obras Hidráulicas de la Araucanía de la Araucanía PROYECTOS 40010906-0 CONSERVACION DE 

RIBERAS VARIOS 

CAUCES REGION DE 

LA ARAUCANIA 2019-

2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 297613 Conservación de 

Ribera con enrocado 

en río Imperial, sector 

Bajo Cardal, comuna 

de Nueva Imperial, 

Región de la 

Araucanía

1. OBRAS Terminado Propuesta publica             10-jun-19 04-jul-19 27-ago-19 10-sept-19 11-sept-19 09-ene-20 CAUTÍN NUEVA IMPERIAL Sin Reajuste 132.405 125.258 76.019.347 ARIDOS Y 

CONSTRUCCIONES 

SOCAL LTDA.

109.227 16.031 0 0 0 16.031 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Obras Hidráulicas de la Araucanía de la Araucanía PROYECTOS 40010906-0 CONSERVACION DE 

RIBERAS VARIOS 

CAUCES REGION DE 

LA ARAUCANIA 2019-

2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 297617 Conservación de 

Riberas Río Cautín, 

Sector Truf Truf, 

Comuna de Padre las 

Casas, Región de La 

Araucanía

1. OBRAS Terminado Propuesta publica             10-jun-19 04-jul-19 27-ago-19 10-sept-19 11-sept-19 09-ene-20 CAUTÍN PADRE LAS CASAS Sin Reajuste 71.421 73.266 76.019.347 ARIDOS Y 

CONSTRUCCIONES 

SOCAL LTDA.

66.309 6.956 0 0 0 6.956 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Obras Hidráulicas de la Araucanía de la Araucanía PROYECTOS 40010906-0 CONSERVACION DE 

RIBERAS VARIOS 

CAUCES REGION DE 

LA ARAUCANIA 2019-

2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 301848 Conservación de 

Riberas con 

Gaviones, Estero 

Piren, Comuna de 

Tolten, Región de La 

1. OBRAS Terminado Propuesta publica             18-nov-19 09-dic-19 31-dic-19 28-ene-20 29-ene-20 28-may-20 MALLECO LOS SAUCES Sin Reajuste 99.516 109.463 10.406.692 PEDRO ALEJANDRO 

URRUTIA PEREZ

0 109.463 0 0 0 23.640 36.808 0 49.014 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Obras Hidráulicas de la Araucanía de la Araucanía PROYECTOS 40010906-0 CONSERVACION DE 

RIBERAS VARIOS 

CAUCES REGION DE 

LA ARAUCANIA 2019-

2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 303258 CONSERVACION DE 

RIBERAS CON MUROS 

DE HORMIGON Y 

MEJORAMIENTO OBRA 

DE ARTE EN ESTERO 

SIN NOMBRE SECTOR 

URBANO D EGORBEA 

REGION DE LA 

ARAUCANIA

1. OBRAS Adjudicado                                                                                          Propuesta publica             27-may-20 02-jul-20 02-ene-00 02-ene-00 05-ago-20 03-dic-20 MALLECO CURACAUTIN Sin Reajuste 100.349 111.771 76.729.746 INGENIERIA Y 

CONSTRUCCIONES 

RUTHENI SPA

0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 111.770 Contratación de 

Obras

Obras Hidráulicas de la Araucanía de la Araucanía PROYECTOS 40010906-0 CONSERVACION DE 

RIBERAS VARIOS 

CAUCES REGION DE 

LA ARAUCANIA 2019-

2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 304665 Conservación de 

Riberas con Enrocado 

en Río Trancura, 

sectror urbano de 

Curarrehue, Región 

de La Araucanía

1. OBRAS Terminado Propuesta publica             18-nov-19 09-dic-19 31-dic-19 23-ene-20 24-ene-20 22-jun-20 CAUTÍN TEMUCO Sin Reajuste 98.568 137.129 10.406.692 PEDRO ALEJANDRO 

URRUTIA PEREZ

0 137.129 0 0 0 0 83.990 0 0 53.140 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Obras Hidráulicas de la Araucanía de la Araucanía PROYECTOS 40010906-0 CONSERVACION DE 

RIBERAS VARIOS 

CAUCES REGION DE 

LA ARAUCANIA 2019-

2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 305560 CONSERVACION DE 

RIBERAS 

CONENROCADO EN 

RIO MELILAHUEN 

LOCALIDAD DE LICAN 

RAY 2020 COMUNA 

DE VILLARRICA 

REGION DE LA 

1. OBRAS Adjudicado                                                                                          Propuesta publica             27-may-20 02-jul-20 02-ene-00 02-ene-00 10-ago-20 08-dic-20 CAUTÍN VILLARRICA Sin Reajuste 52.241 62.829 76.860.388 CONSTRUCTORA RIO 

ALLIPEN LTDA

0 10.589 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.588 1 52.240 Contratación de 

Obras

Obras Hidráulicas de la Araucanía de la Araucanía PROYECTOS 40010906-0 CONSERVACION DE 

RIBERAS VARIOS 

CAUCES REGION DE 

LA ARAUCANIA 2019-

2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 308513 Conservación de 

Riberas con 

encauzamiento en 

Río Lumaco, comuna 

de Lumaco, Región 

de La Araucanía

1. OBRAS Terminado Propuesta publica             18-nov-19 09-dic-19 31-dic-19 30-ene-20 31-ene-20 30-may-20 MALLECO LUMACO Sin Reajuste 114.835 87.088 8.839.953 LUIS RUBILAR 

ALBORNOZ

0 87.088 0 0 0 61.618 0 0 25.469 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Obras Hidráulicas de la Araucanía de la Araucanía PROYECTOS 40010906-0 CONSERVACION DE 

RIBERAS VARIOS 

CAUCES REGION DE 

LA ARAUCANIA 2019-

2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 314247 CONSERVACION DE 

RIBERA CON 

ENROCADO EN RIO 

CAUTIN SECTOR 

PORTAL DE 

BOTROLHUE COMUNA 

DE TEMUCO REGION 

DE LA ARAUCANIA

1. OBRAS En Licitación Propuesta publica             31-jul-20 18-ago-20 02-ene-00 02-ene-00 18-sept-20 17-mar-21 CAUTÍN TEMUCO Sin Reajuste 350.316 350.316 0 0 350.316 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80.000 140.000 130.316 0 Contratación de 

Obras

Obras Hidráulicas de la Araucanía de la Araucanía PROYECTOS 40010906-0 CONSERVACION DE 

RIBERAS VARIOS 

CAUCES REGION DE 

LA ARAUCANIA 2019-

2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 319110 Conservación de 

Riberas con 

Gaviones, Estero 

Nahuelcura sector 

urbano, Comuna de 

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-nov-20 01-dic-20 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-20 01-abr-21 Sin Reajuste 0 50.000 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 49.999 Contratación de 

Obras

Obras Hidráulicas de la Araucanía de la Araucanía PROYECTOS 40010906-0 CONSERVACION DE 

RIBERAS VARIOS 

CAUCES REGION DE 

LA ARAUCANIA 2019-

2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 319112 Conservación de 

Riberas con 

Gaviones, Río 

Traiguen, sector Bajo 

Traiguen, Comuna de 

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-nov-20 01-dic-20 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-20 01-may-21 Sin Reajuste 0 50.000 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 49.999 Contratación de 

Obras

Obras Hidráulicas de la Araucanía de la Araucanía PROYECTOS 40010906-0 CONSERVACION DE 

RIBERAS VARIOS 

CAUCES REGION DE 

LA ARAUCANIA 2019-

2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 321490 Contratación de 

Obras provenientes 

del año 2021

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-sept-20 01-sept-20 02-ene-00 02-ene-00 01-sept-20 01-abr-21 Sin Reajuste 0 462.747 0 0 212.742 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 212.742 0 250.005 Contratación de 

Obras

Obras Hidráulicas de la Araucanía Fondos sin decretar PROYECTOS 40011085-0 CONSERVACION 

INFRAESTRUCTURA 

DE AGUAS LLUVIAS 

TEMUCO Y PADRE LAS 

CASAS

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 316025 GLOBAL DE GASTOS 

DE PUBLICACIONES, 

VIATICOS, PASAJES Y 

OTROS DOH 2020

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 Sin Reajuste 0 10.400 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 300 0 0 0 0 0 0 0 100 100 100 0 0 0

Obras Hidráulicas de la Araucanía de la Araucanía PROYECTOS 40011085-0 CONSERVACION 

INFRAESTRUCTURA 

DE AGUAS LLUVIAS 

TEMUCO Y PADRE LAS 

CASAS

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 292819 Conservacion Global 

de Colectores 

primarios de aguas 

lluvias de las 

comunas de temuco y 

padre las casas 2019

1. OBRAS Terminado Propuesta publica             29-abr-19 27-may-19 31-jul-19 13-ago-19 14-ago-19 10-feb-20 CAUTÍN PADRE LAS CASAS, 

TEMUCO

Sin Reajuste 255.983 232.840 13.792.739 JORGE ANDRES 

OPORTO RIVAS

182.304 50.536 0 0 0 50.536 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Obras Hidráulicas de la Araucanía Fondos sin decretar PROYECTOS 40011085-0 CONSERVACION 

INFRAESTRUCTURA 

DE AGUAS LLUVIAS 

TEMUCO Y PADRE LAS 

CASAS

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 316025 GLOBAL DE GASTOS 

DE PUBLICACIONES, 

VIATICOS, PASAJES Y 

OTROS DOH 2020

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 Sin Reajuste 0 10.400 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 400 0 0 0 0 0 0 0 100 100 100 100 0 0

Obras Hidráulicas de la Araucanía de la Araucanía PROYECTOS 40020911-0 CONSERVACION 

REPARACIÓN OBRAS 

FISCALES DE RIEGO 

ARAUCANIA

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 314076 Conservación Canal 

Fiscal de Regadío 

Imperial, Comunas de 

Temuco y Nueva. 

Imperial, Región de la 

Araucanía.

1. OBRAS En Adjudicación Propuesta publica             24-jun-20 10-jul-20 02-ene-00 02-ene-00 15-oct-20 08-dic-20 CAUTÍN, MALLECO NUEVA IMPERIAL, 

ANGOL

Sin Reajuste 175.000 175.000 0 0 100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50.000 50.000 138.632 Contratación de 

Obras

Obras Hidráulicas de Los Ríos de Los Ríos ESTUDIOS BÁSICOS 40007763-0 DIAGNÓSTICO PLAN 

MAESTRO DE 

EVACUACIÓN Y 

DRENAJE DE AGUAS 

LLUVIAS DE 

PANGUIPULLI, LOS 

RÍOS

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Los Ríos 321494 Pago de 

Publicaciones

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Sin Información               Sin Reajuste 0 110 0 0 110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 110 0 0

Obras Hidráulicas de Los Ríos de Los Ríos ESTUDIOS BÁSICOS 40007763-0 DIAGNÓSTICO PLAN 

MAESTRO DE 

EVACUACIÓN Y 

DRENAJE DE AGUAS 

LLUVIAS DE 

PANGUIPULLI, LOS 

RÍOS

EJECUCION CONSULTORÍAS Los Ríos 298690 PLAN MAESTRO DE 

EVACUACIÓN Y 

DRENAJE DE AGUAS 

LLUVIAS DE 

PANGUIPULLI, 

REGIÓN DE LOS RÍOS

2. ESTUDIOS En Ejecución Propuesta publica             27-jun-19 01-ago-19 07-ago-19 27-ago-19 27-ago-19 29-mar-21 VALDIVIA PANGUIPULLI Sin Reajuste 251.922 227.546 52.002.452 ARRAU INGENIERIA 

SPA

65.809 92.982 0 0 0 0 0 54.077 0 0 4.346 0 34.560 0 47.628 Estudio de 

Factibilidad

Obras Hidráulicas de Los Ríos Fondos sin decretar PROYECTOS 30309774-0 CONSERVACION RED 

PRIMARIA DE 

COLECTORES DE LA 

REGIÓN DE LOS RIOS

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 316025 GLOBAL DE GASTOS 

DE PUBLICACIONES, 

VIATICOS, PASAJES Y 

OTROS DOH 2020

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 Sin Reajuste 0 10.400 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 300 0 0 0 0 0 0 0 100 100 100 0 0 0



Informe mensual de Iniciativas de Inversión programadas y en ejecución MOP año 2020

(Montos en miles de $)
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Servicio Reg Proyecto Reg Contrato Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación Centro gestión Cod Contrato Nombre Contrato Clasificación Estado Tipo Contratación F Licitación F Apertura
F Resolución de 

Adjudicación
F Trámite F Inicio F Término Provincia Contrato Comuna Contrato Tipo Reajuste Presupuesto oficial

Monto Vigente 

Contrato
Rut Contratista Nombre Contratista Inversión Anterior Programado año ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo TIPO DE GASTO

Obras Hidráulicas de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 30309774-0 CONSERVACION RED 

PRIMARIA DE 

COLECTORES DE LA 

REGIÓN DE LOS RIOS

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Los Ríos 319815 CONSERVACION RED 

PRIMARIA DE AGUAS 

LLUVIA CIUDAD DE 

VALDIVIA 2020. 

PRIMERA ETAPA.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 Sin Reajuste 0 49 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 49 0 0 0 0 49 0 0 0 0 0 0 0 0

Obras Hidráulicas de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 30309774-0 CONSERVACION RED 

PRIMARIA DE 

COLECTORES DE LA 

REGIÓN DE LOS RIOS

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Los Ríos 321527 PUBLICACION 

CONTRATO 

CONSERVACION RED 

PRIMARIA DE AGUAS 

LLUVIAS, CIUDAD DE 

VALDIVIA, REGION DE 

LOS RIOS 2019.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 Sin Reajuste 0 109 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 109 0 0 0 0 0 0 109 0 0 0 0 0 0

Obras Hidráulicas de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 30309774-0 CONSERVACION RED 

PRIMARIA DE 

COLECTORES DE LA 

REGIÓN DE LOS RIOS

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Los Ríos 321579 GLOBAL DE GASTO 

PUBLICACION 

CONTRATO 

CONSERVACION RED 

PRIMARIA DE AGUAS 

LLUVIA CIUDAD DE 

VALDIVIA 2019, 

SEGUNDA ETAPA.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 Sin Reajuste 0 109 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 109 0 0 0 0 0 0 109 0 0 0 0 0 0

Obras Hidráulicas de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 30309774-0 CONSERVACION RED 

PRIMARIA DE 

COLECTORES DE LA 

REGIÓN DE LOS RIOS

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Ríos 303117 CONSERVACIÓN RED 

PRIMARIA DE AGUAS 

LLUVIAS, CIUDAD DE 

VALDIVIA,  REGIÓN 

DE LOS RÍOS 2019

1. OBRAS Terminado Propuesta publica             20-jun-19 12-jul-19 25-jul-19 07-ago-19 08-ago-19 05-ene-20 VALDIVIA VALDIVIA Sin Reajuste 343.844 511.550 76.190.057 INVERSIONES 

PETROHUE LTDA.

251.190 260.360 0 0 0 260.360 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Obras Hidráulicas de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 30309774-0 CONSERVACION RED 

PRIMARIA DE 

COLECTORES DE LA 

REGIÓN DE LOS RIOS

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Ríos 305728 Conservación Red 

Primaria de Aguas 

Lluvia Valdivia Región 

de Los Ríos 2019 

TERCERA ETAPA

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             14-nov-19 28-nov-19 04-dic-19 13-dic-19 14-dic-19 11-abr-20 VALDIVIA VALDIVIA Sin Reajuste 115.443 161.053 76.052.457 ARENAS Y SALGADO 

CONSTRUCCIONES E 

ING LTDA.

28.072 132.982 0 0 22.620 75.219 0 18.617 16.526 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Obras Hidráulicas de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 30309774-0 CONSERVACION RED 

PRIMARIA DE 

COLECTORES DE LA 

REGIÓN DE LOS RIOS

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Ríos 311786 Conservacion red 

primaria aguas lluvias 

ciudad de Valdivia 

2020 Primera etapa

1. OBRAS Adjudicado                                                                                          Propuesta publica             28-abr-20 28-may-20 02-ene-00 02-ene-00 25-jun-20 22-nov-20 VALDIVIA VALDIVIA Sin Reajuste 168.723 193.877 76.471.832 CONSTRUCTORA 

ENCO LTDA

0 193.877 0 0 0 0 0 0 0 0 50.000 60.000 60.000 23.877 0 Contratación de 

Obras

Obras Hidráulicas de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 30309774-0 CONSERVACION RED 

PRIMARIA DE 

COLECTORES DE LA 

REGIÓN DE LOS RIOS

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Ríos 319171 Conservacion red 

primaria aguas lluvias 

ciudad de Valdivia 

2020 Segunda etapa

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-oct-20 01-nov-20 02-ene-00 02-ene-00 01-nov-20 01-abr-21 Sin Reajuste 0 101.276 0 0 1.276 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.276 100.000 Contratación de 

Obras

Obras Hidráulicas de Los Ríos Fondos sin decretar PROYECTOS 30309774-0 CONSERVACION RED 

PRIMARIA DE 

COLECTORES DE LA 

REGIÓN DE LOS RIOS

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 316025 GLOBAL DE GASTOS 

DE PUBLICACIONES, 

VIATICOS, PASAJES Y 

OTROS DOH 2020

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 Sin Reajuste 0 10.400 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.700 0 0 0 0 0 0 0 200 200 200 100 1.000 0

Obras Hidráulicas de Los Ríos Fondos sin decretar PROYECTOS 30370672-0 CONSERVACIÓN DE 

RIBERAS DE CAUCES 

NATURALES XIV 

REGIÓN

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 316025 GLOBAL DE GASTOS 

DE PUBLICACIONES, 

VIATICOS, PASAJES Y 

OTROS DOH 2020

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 Sin Reajuste 0 10.400 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 300 0 0 0 0 0 0 0 100 100 100 0 0 0

Obras Hidráulicas de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 30370672-0 CONSERVACIÓN DE 

RIBERAS DE CAUCES 

NATURALES XIV 

REGIÓN

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Ríos 303269 CONSERVACIÓN  DE 

RIBERAS DE CAUCES 

NATURALES, RÍO 

CALLE CALLE, 

REGIÓN DE LOS RÍOS 

1. OBRAS Terminado Propuesta publica             24-oct-19 14-nov-19 26-nov-19 03-dic-19 04-dic-19 29-may-20 VALDIVIA LOS LAGOS, MAFIL, 

VALDIVIA

Sin Reajuste 495.306 512.983 76.011.422 SOCIEDAD 

CONSTRUCTORA E 

INMOBILIARIA 

SEINCO S. A.

0 512.983 0 0 354.625 80.562 0 77.796 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Obras Hidráulicas de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 30370672-0 CONSERVACIÓN DE 

RIBERAS DE CAUCES 

NATURALES XIV 

REGIÓN

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Ríos 315163 Reactiva 

Conservación Manejo 

de Cauces Estero 

Quechuco y Río 

Cruces, en San José 

de la Mariquina Etapa 

2 Region de Los Ríos

1. OBRAS En Licitación Propuesta publica             01-sept-20 06-oct-20 02-ene-00 02-ene-00 20-oct-20 17-jun-21 VALDIVIA MARIQUINA Sin Reajuste 614.261 614.261 0 0 274.665 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80.000 80.000 114.665 400.000 Contratación de 

Obras

Obras Hidráulicas de Los Ríos Fondos sin decretar PROYECTOS 30370672-0 CONSERVACIÓN DE 

RIBERAS DE CAUCES 

NATURALES XIV 

REGIÓN

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 316025 GLOBAL DE GASTOS 

DE PUBLICACIONES, 

VIATICOS, PASAJES Y 

OTROS DOH 2020

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 Sin Reajuste 0 10.400 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 250 250 250 250 0 0

Obras Hidráulicas de Los Ríos Fondos sin decretar PROYECTOS 30396475-0 CONSERVACION 

OBRAS MANEJO DE 

CAUCES RIOS 

LEUFUCADE Y 

CRUCES EN LANCO

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 316025 GLOBAL DE GASTOS 

DE PUBLICACIONES, 

VIATICOS, PASAJES Y 

OTROS DOH 2020

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 Sin Reajuste 0 10.400 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 300 0 0 0 0 0 0 0 100 100 100 0 0 0

Obras Hidráulicas de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 30396475-0 CONSERVACION 

OBRAS MANEJO DE 

CAUCES RIOS 

LEUFUCADE Y 

CRUCES EN LANCO

EJECUCION CONSULTORÍAS Los Ríos 297411 RE-ACTIVACIÓN AIF 

CONSERVACIÓN 

OBRAS MANEJO DE 

CAUCES RÍOS 

LEUFUCADE Y 

CRUCES EN LANCO 

REGIÓN DE LOS RÍOS 

II ETAPA 2019

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

En Ejecución Propuesta publica             18-oct-19 14-nov-19 20-nov-19 02-dic-19 02-dic-19 27-sept-20 VALDIVIA LANCO Sin Reajuste 145.622 137.176 76.283.050 SOCIEDAD DE 

SERVICIOS DE 

INGENIERIA FENIX 

LTDA.

9.670 176.507 0 0 46.049 11.800 11.800 11.800 11.800 11.800 11.800 10.660 49.000 0 0 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Obras Hidráulicas de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 30396475-0 CONSERVACION 

OBRAS MANEJO DE 

CAUCES RIOS 

LEUFUCADE Y 

CRUCES EN LANCO

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Ríos 303268 RE-ACTIVACIÓN 

CONSERVACIÓN 

OBRAS MANEJO DE 

CAUCES RÍOS 

LEUFUCADE Y 

CRUCES EN LANCO 

REGIÓN DE LOS RÍOS 

II ETAPA 2019

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             29-ago-19 24-sept-19 22-oct-19 24-oct-19 25-oct-19 20-ago-20 VALDIVIA LANCO Sin Reajuste 877.443 939.632 76.854.810 ROBERTO PAREDES Y 

COMPANIA SPA.

99.950 1.026.669 0 0 47.000 56.459 47.044 59.997 0 69.183 100.000 201.987 225.000 220.000 0 Contratación de 

Obras

Obras Hidráulicas de Los Ríos Fondos sin decretar PROYECTOS 30396475-0 CONSERVACION 

OBRAS MANEJO DE 

CAUCES RIOS 

LEUFUCADE Y 

CRUCES EN LANCO

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 316025 GLOBAL DE GASTOS 

DE PUBLICACIONES, 

VIATICOS, PASAJES Y 

OTROS DOH 2020

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 Sin Reajuste 0 10.400 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.200 0 0 0 0 0 0 0 250 250 250 250 200 0

Obras Hidráulicas de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 30082004-0 CONSTRUCCIÓN RED 

PRIMARIA DE AGUAS 

LLUVIAS SECTOR 

PONIENTE PTO 

MONTT

EJECUCION CONSULTORÍAS Los Lagos 289749 Asesoría de 

Inspección Fiscal para 

la obra Construcción 

Red Primaria de 

Aguas Lluvias Sector 

Poniente Puerto 

Montt, Tercera Etapa, 

Región de Los Lagos

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

Terminado Propuesta publica             10-jul-19 01-ago-19 09-ago-19 21-ago-19 21-ago-19 15-feb-20 LLANQUIHUE PUERTO MONTT Sin Reajuste 61.665 57.070 76.283.050 SOCIEDAD DE 

SERVICIOS DE 

INGENIERIA FENIX 

LTDA.

38.870 28.881 0 0 15.648 0 0 0 0 0 0 2.553 10.680 0 0 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Obras Hidráulicas de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 30082004-0 CONSTRUCCIÓN RED 

PRIMARIA DE AGUAS 

LLUVIAS SECTOR 

PONIENTE PTO 

MONTT

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 289748 Construcción Red 

Primaria de Aguas 

Lluvias, Sector 

Poniente de Puerto 

Montt, 3ª Etapa, 

Región de Los Lagos

1. OBRAS Terminado Propuesta publica             30-abr-19 23-may-19 12-jun-19 03-jul-19 04-jul-19 01-ene-20 LLANQUIHUE PUERTO MONTT Sin Reajuste 419.262 359.871 8.839.953 LUIS RUBILAR 

ALBORNOZ

250.504 109.367 0 0 0 0 0 0 0 0 0 109.367 0 0 0 Contratación de 

Obras

Obras Hidráulicas de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 30099554-0 CONSERVACIÓN RED 

PRIMARIA DE AGUAS 

LLUVIAS REGIÓN DE 

LOS LAGOS

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Los Lagos 310369 Publicaciones 

Conservación Red 

Primaria de Aguas 

Lluvias Región de Los 

Lagos año 2020

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 LLANQUIHUE PUERTO MONTT Sin Reajuste 0 300 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 300 0 0 0 95 0 0 0 0 0 0 205 0 0

Obras Hidráulicas de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 30099554-0 CONSERVACIÓN RED 

PRIMARIA DE AGUAS 

LLUVIAS REGIÓN DE 

LOS LAGOS

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 310366 Conservación Red 

Primaria de Aguas 

Lluvias 2020: Puerto 

Montt, Región de Los 

Lagos

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             30-mar-20 07-may-20 10-jul-20 23-jul-20 24-jul-20 20-ene-21 LLANQUIHUE PUERTO MONTT Sin Reajuste 407.921 409.380 76.356.211 CONSTRUCTORA 

INMAFER SPA

0 409.380 0 0 0 0 0 0 0 0 50.000 78.975 98.444 181.961 0 Contratación de 

Obras

Obras Hidráulicas de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 30099554-0 CONSERVACIÓN RED 

PRIMARIA DE AGUAS 

LLUVIAS REGIÓN DE 

LOS LAGOS

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 312326 Conservación Red 

Primaria de Aguas 

Lluvias 2020 ciudad 

de Alerce Región de 

Los Lagos

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             31-mar-20 08-may-20 09-jun-20 25-jun-20 26-jun-20 24-oct-20 LLANQUIHUE PUERTO MONTT Sin Reajuste 68.247 85.930 76.356.211 CONSTRUCTORA 

INMAFER SPA

0 103.620 0 0 0 0 0 0 0 31.472 35.000 19.459 0 17.690 0 Contratación de 

Obras

Obras Hidráulicas de los Lagos Fondos sin decretar PROYECTOS 30099554-0 CONSERVACIÓN RED 

PRIMARIA DE AGUAS 

LLUVIAS REGIÓN DE 

LOS LAGOS

EJECUCION OTROS GASTOS Los Lagos 310373 Comisión de servicio 

Conservación Red 

Primaria de Aguas 

Lluvias Región de Los 

Lagos 2020

7. VIATICOS Por Licitar Trato directo                 Sin Reajuste 0 2.500 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 2.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.500 0 0

Obras Hidráulicas de los Lagos Fondos sin decretar PROYECTOS 30226672-0 CONSERVACION 

RIBERAS CAUCES 

NATURALES REGION 

DE LOS LAGOS

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Los Lagos 310381 Publicaciones 

Conservación Riberas 

de Cauces Naturales  

Región de Los Lagos 

año 2020

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 Sin Reajuste 0 300 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300 0 0

Obras Hidráulicas de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 30226672-0 CONSERVACION 

RIBERAS CAUCES 

NATURALES REGION 

DE LOS LAGOS

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 303857 Conservación de 

Riberas de Cauces 

Naturales: Río Blanco, 

Comuna de Hualihué, 

Región de Los Lagos, 

año 2019. 

1. OBRAS Terminado Propuesta publica             21-ago-19 09-sept-19 16-sept-19 07-oct-19 08-oct-19 04-jun-20 PALENA HUALAIHUE Sin Reajuste 751.606 772.488 79.914.870 EMPRESA 

CONSTRUCTORA 

LIRCAY Y CIA. LTDA.

0 545.160 0 0 450.981 94.179 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Obras Hidráulicas de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 30226672-0 CONSERVACION 

RIBERAS CAUCES 

NATURALES REGION 

DE LOS LAGOS

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 307704 Finalización del 

contrato Obras de 

Conservación de 

Riberas de Cauces 

Naturales 2018: 

Estero Sin Nombre en 

El Tepual, Estero 

Matadero en Ancud, 

Estero El Flojo y 

Estero Matadero en 

Quellón, Región de 

Los Lagos

1. OBRAS En Ejecución Trato directo                 01-dic-19 01-dic-19 23-dic-19 23-dic-19 14-nov-19 25-may-20 CHILOE QUELLON Sin Reajuste 240.234 244.468 76.786.117 INGENIERIA Y 

CONSTRUCCION 

TESLA SPA

24.320 44.351 0 0 44.351 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Obras Hidráulicas de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 30226672-0 CONSERVACION 

RIBERAS CAUCES 

NATURALES REGION 

DE LOS LAGOS

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 308689 Suministro Horas 

Máquina 

Encauzamiento Ríos 

Llaguepe, Puelo 

Chico y Del Este, 

Comuna de Cochamó, 

Región de Los Lagos

1. OBRAS Terminado Propuesta publica             29-oct-19 11-nov-19 19-nov-19 19-nov-19 19-nov-19 18-ene-20 LLANQUIHUE COCHAMO Sin Reajuste 28.096 34.510 76.381.645 TRANSPORTES AIO 

SPA

11.900 22.610 0 0 0 22.610 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Obras Hidráulicas de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 30226672-0 CONSERVACION 

RIBERAS CAUCES 

NATURALES REGION 

DE LOS LAGOS

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 321528 Suministro Horas 

Máquina 

Encauzamiento Río 

Burrito, Comuna de 

Chaitén, Región de 

Los Lagos

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             26-jun-20 07-jul-20 13-jul-20 13-jul-20 31-jul-20 08-nov-20 Otros 88.607 91.440 77.137.270 CONSTRUCTORA 

STANGE HERMANOS 

LTDA

0 91.440 0 0 0 0 0 0 0 0 15.000 76.440 0 0 0 Contratación de 

Obras

Obras Hidráulicas de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 30226672-0 CONSERVACION 

RIBERAS CAUCES 

NATURALES REGION 

DE LOS LAGOS

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 321531 Suministro horas 

máquina 

Encauzamiento Río 

Frío y Río 

Michimahuida, 

Comuna de Chaitén, 

Región de Los Lagos

1. OBRAS Adjudicado                                                                                          Propuesta publica             26-jun-20 08-jul-20 02-ene-00 02-ene-00 21-ago-20 08-nov-20 Sin Reajuste 67.794 67.794 0 0 35.159 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35.159 0 0 0 Contratación de 

Obras

Obras Hidráulicas de los Lagos Fondos sin decretar PROYECTOS 30226672-0 CONSERVACION 

RIBERAS CAUCES 

NATURALES REGION 

DE LOS LAGOS

EJECUCION OTROS GASTOS Los Lagos 310385 Comisión de servicio 

Conservación Riberas 

de Cauces Naturales 

Región de Los Lagos 

2020

7. VIATICOS Por Licitar Trato directo                 Sin Reajuste 0 2.500 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 2.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.200 1.300 0 0

Obras Hidráulicas de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 30376622-0 CONSTRUCCION 

COLECTOR RED 

PRIMARIA ZURITA DE 

ALERCE

DISEÑO CONSULTORÍAS Los Lagos 285820 Factibilidad y Diseño 

Sistema de 

Evacuación de Aguas 

Lluvias Colector 

Zurita de Alerce, 

Comuna de Puerto 

Montt, Región de los 

2. ESTUDIOS En Ejecución Propuesta publica             22-dic-18 08-feb-19 23-may-19 04-jun-19 04-jun-19 30-sept-20 LLANQUIHUE PUERTO MONTT Sin Reajuste 131.600 104.596 79.638.710 PRISMA INGENIERIA 

LTDA.

23.146 81.450 0 0 13.700 0 20.300 0 0 0 35.450 0 0 12.000 0 Diseño de Ingenieria

Obras Hidráulicas de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 30376623-0 CONSTRUCCION 

COLECTOR RED 

PRIMARIA LOS 

COIGUES DE ALERCE 

PTO. MONTT

DISEÑO CONSULTORÍAS Los Lagos 285827 Factibilidad y Diseño 

Sistema de 

Evacuación de Aguas 

Lluvias Colector Los 

Coigues de Alerce, 

Comuna de Puerto 

Montt, Región de los 

Lagos

2. ESTUDIOS En Ejecución Propuesta publica             22-dic-18 08-feb-19 23-may-19 04-jun-19 04-jun-19 30-sept-20 LLANQUIHUE PUERTO MONTT Sin Reajuste 87.736 70.683 79.638.710 PRISMA INGENIERIA 

LTDA.

15.583 55.100 0 0 5.800 0 14.000 0 0 0 24.300 0 0 11.000 0 Diseño de Ingenieria

Obras Hidráulicas de los Lagos Fondos sin decretar PROYECTOS 40010873-0 CONSTRUCCION 

COLECTOR  RED 

PRIMARIA CAJON SAN 

FRANCISCO Y REDES 

SECUNDARIAS, 

COMUNA DE PUERTO 

VARAS

DISEÑO GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Los Lagos 319945 Publicación contrato 

Diseño Construcción 

Colector Red Primaria 

Cajón San Francisco y 

Redes Secundarias 

Pto. Varas, Región de 

Los Lagos

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 Sin Reajuste 0 300 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300 0 0

Obras Hidráulicas de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 40010873-0 CONSTRUCCION 

COLECTOR  RED 

PRIMARIA CAJON SAN 

FRANCISCO Y REDES 

SECUNDARIAS, 

COMUNA DE PUERTO 

VARAS

DISEÑO CONSULTORÍAS Los Lagos 319941 Diseño Construcción 

Colector Red Primaria 

Cajón San Francisco y 

Redes Secundarias 

Puerto Varas

2. ESTUDIOS Por Licitar Sin Información               01-oct-20 01-nov-20 02-ene-00 02-ene-00 01-nov-20 01-nov-21 Sin Reajuste 0 225.027 0 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 224.027 Diseño de Ingenieria

Obras Hidráulicas de los Lagos Fondos sin decretar PROYECTOS 40010874-0 CONSTRUCCION 

REPOSICION 

COLECTOR RED 

PRIMARIA DE AGUAS 

LLUVIAS CAJON 

GRAMADO, COMUNA 

DE PUERTO VARAS

DISEÑO GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Los Lagos 319946 Publicación contrato 

Diseño Reposición 

Colector Red Primaria 

de Aguas Lluvias 

Cajón Gramado 

Comuna de Puerto 

Varas, Región de Los 

Lagos

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 Sin Reajuste 0 300 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300 0 0

Obras Hidráulicas de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 40010874-0 CONSTRUCCION 

REPOSICION 

COLECTOR RED 

PRIMARIA DE AGUAS 

LLUVIAS CAJON 

GRAMADO, COMUNA 

DE PUERTO VARAS

DISEÑO CONSULTORÍAS Los Lagos 319944 Diseño Reposición 

Colector Red Primaria 

de Aguas Lluvias 

Cajón Gramado 

Comuna de Puerto 

Varas

2. ESTUDIOS Por Licitar Sin Información               01-oct-20 01-nov-20 02-ene-00 02-ene-00 01-nov-20 01-nov-21 Sin Reajuste 0 110.951 0 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 109.951 Diseño de Ingenieria

Obras Hidráulicas de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 40016340-0 CONSERVACION 

RIBERAS CAUCES 

NATURALES REGION 

DE LOS LAGOS 2019-

2021 LOS LAGOS

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 303857 Conservación de 

Riberas de Cauces 

Naturales: Río Blanco, 

Comuna de Hualihué, 

Región de Los Lagos, 

año 2019. 

1. OBRAS Terminado Propuesta publica             21-ago-19 09-sept-19 16-sept-19 07-oct-19 08-oct-19 04-jun-20 PALENA HUALAIHUE Sin Reajuste 751.606 772.488 79.914.870 EMPRESA 

CONSTRUCTORA 

LIRCAY Y CIA. LTDA.

168.206 59.122 0 0 0 54.761 4.362 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Obras Hidráulicas de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 40016340-0 CONSERVACION 

RIBERAS CAUCES 

NATURALES REGION 

DE LOS LAGOS 2019-

2021 LOS LAGOS

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 307704 Finalización del 

contrato Obras de 

Conservación de 

Riberas de Cauces 

Naturales 2018: 

Estero Sin Nombre en 

El Tepual, Estero 

Matadero en Ancud, 

Estero El Flojo y 

Estero Matadero en 

Quellón, Región de 

Los Lagos

1. OBRAS En Ejecución Trato directo                 01-dic-19 01-dic-19 23-dic-19 23-dic-19 14-nov-19 25-may-20 CHILOE QUELLON Sin Reajuste 240.234 244.468 76.786.117 INGENIERIA Y 

CONSTRUCCION 

TESLA SPA

0 145.775 0 0 0 99.887 26.802 19.087 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Obras Hidráulicas de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 40016340-0 CONSERVACION 

RIBERAS CAUCES 

NATURALES REGION 

DE LOS LAGOS 2019-

2021 LOS LAGOS

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 315195 Encauzamiento Río 

Blanco, Comuna de 

Hualihué, Región de 

Los Lagos

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-oct-20 01-nov-20 02-ene-00 02-ene-00 01-nov-20 01-abr-21 PALENA HUALAIHUE Sin Reajuste 0 141.540 0 0 6.548 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.548 0 135.000 Contratación de 

Obras

Obras Hidráulicas de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 40016340-0 CONSERVACION 

RIBERAS CAUCES 

NATURALES REGION 

DE LOS LAGOS 2019-

2021 LOS LAGOS

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 315197 Conservación de 

Riberas de Cauces 

Naturales: Río Llay 

Llay y Río Chilchilco, 

Comuna de Río 

Negro, Provincia de 

Osorno, Región de 

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-oct-20 01-nov-20 02-ene-00 02-ene-00 01-nov-20 01-abr-21 OSORNO RIO NEGRO Sin Reajuste 0 234.226 0 0 4.020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.020 0 230.206 Contratación de 

Obras

Obras Hidráulicas de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 40016340-0 CONSERVACION 

RIBERAS CAUCES 

NATURALES REGION 

DE LOS LAGOS 2019-

2021 LOS LAGOS

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 320139 Suministro Horas 

Máquina Varios 

Cauces Urbanos de la 

Ciudad de Puerto 

Montt, Provincia de 

Llanquihue, Región 

de Los Lagos

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             02-jun-20 15-jun-20 19-jun-20 19-jun-20 26-jun-20 25-ago-20 Sin Reajuste 11.370 7.583 77.137.270 CONSTRUCTORA 

STANGE HERMANOS 

LTDA

0 7.555 0 0 0 0 0 0 6.293 1.262 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Obras Hidráulicas de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 40016340-0 CONSERVACION 

RIBERAS CAUCES 

NATURALES REGION 

DE LOS LAGOS 2019-

2021 LOS LAGOS

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 320184 Suministro Horas 

Máquina 

Encauzamiento Río 

Blanco en 

Chaqueihua, Comuna 

de Hualaihué, Región 

de Los Lagos

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             12-jun-20 24-jun-20 26-jun-20 26-jun-20 03-jul-20 01-oct-20 Sin Reajuste 47.600 36.652 77.137.270 CONSTRUCTORA 

STANGE HERMANOS 

LTDA

0 7.308 0 0 0 0 0 0 0 0 7.308 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Obras Hidráulicas de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 40016340-0 CONSERVACION 

RIBERAS CAUCES 

NATURALES REGION 

DE LOS LAGOS 2019-

2021 LOS LAGOS

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 320185 Suministro Horas 

Máquina 

Encauzamiento Río 

Grande, sector La 

Arena, Río La Zorra 

en sector Chamiza, 

Estero Este en 

Cochamó y Estero Sin 

Nombre localidad de 

Chaica, Provincia de 

Llanquihue, Región 

de Los Lagos

1. OBRAS En Adjudicación Propuesta publica             31-jul-20 12-ago-20 02-ene-00 02-ene-00 11-sept-20 20-oct-20 Sin Reajuste 14.232 14.232 0 0 14.232 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14.232 0 0 0 Contratación de 

Obras

Obras Hidráulicas de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 40016340-0 CONSERVACION 

RIBERAS CAUCES 

NATURALES REGION 

DE LOS LAGOS 2019-

2021 LOS LAGOS

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 320186 Suministro Horas 

Máquina 

Encauzamientos: Río 

Pichicolo, Esteros El 

Capataz y La Quinta 

en Pichicolo, Río 

Queche en El Varal y 

Estero La Poza en La 

Poza, Comuna de 

Hualaihué, Región de 

Los Lagos

1. OBRAS En Adjudicación Propuesta publica             31-jul-20 11-ago-20 02-ene-00 02-ene-00 11-sept-20 30-oct-20 Sin Reajuste 48.374 48.374 0 0 15.026 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15.026 0 0 0 Contratación de 

Obras

Obras Hidráulicas de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 40016340-0 CONSERVACION 

RIBERAS CAUCES 

NATURALES REGION 

DE LOS LAGOS 2019-

2021 LOS LAGOS

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 321531 Suministro horas 

máquina 

Encauzamiento Río 

Frío y Río 

Michimahuida, 

Comuna de Chaitén, 

Región de Los Lagos

1. OBRAS Adjudicado                                                                                          Propuesta publica             26-jun-20 08-jul-20 02-ene-00 02-ene-00 21-ago-20 08-nov-20 Sin Reajuste 67.794 67.794 0 0 32.635 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32.635 0 0 0 Contratación de 

Obras

Obras Hidráulicas de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 40016340-0 CONSERVACION 

RIBERAS CAUCES 

NATURALES REGION 

DE LOS LAGOS 2019-

2021 LOS LAGOS

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 322579 Suministro Horas 

Máquina 

Encauzamiento Río 

Espolón, Comuna de 

Futaleufú, Región de 

Los Lagos

1. OBRAS En Adjudicación Propuesta publica             31-jul-20 10-ago-20 02-ene-00 02-ene-00 18-sept-20 30-oct-20 Sin Reajuste 45.815 45.815 0 0 45.815 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45.815 0 0 0 Contratación de 

Obras

Obras Hidráulicas de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 30109452-0 CONSTRUCCION 

COLECTORES RED 

PRIMARIA DE AGUAS 

LLUVIAS PUERTO 

AYSEN

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Aysén 310365 GASTO DE 

PUBLICACIONES Y 

VIATICOS ASOCIADO 

A OBRAS AÑO 2020

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 Sin Reajuste 0 5.720 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 300 0 0 0 84 0 0 0 0 0 150 66 0 0

Obras Hidráulicas de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 30109452-0 CONSTRUCCION 

COLECTORES RED 

PRIMARIA DE AGUAS 

LLUVIAS PUERTO 

AYSEN

EJECUCION OBRAS CIVILES Aysén 309111 CONSTRUCCIÓN 

COLECTORES DE 

AGUAS LLUVIAS 

CIUDAD DE PUERTO 

AYSÉN, REGION DE 

AYSÉN,

COLECTOR 

O¿HIGGINS¿

1. OBRAS En Licitación Propuesta publica             30-dic-19 27-feb-20 02-ene-00 02-ene-00 16-mar-20 12-sept-20 AYSÉN AYSÉN Sin Reajuste 320.946 320.946 0 0 242.071 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60.000 80.000 102.071 60.000 Contratación de 

Obras

Obras Hidráulicas de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 30109452-0 CONSTRUCCION 

COLECTORES RED 

PRIMARIA DE AGUAS 

LLUVIAS PUERTO 

AYSEN

EJECUCION OBRAS CIVILES Aysén 310471 CONSTRUCCIÓN 

COLECTORES DE 

AGUAS LLUVIAS 

CIUDAD DE PUERTO 

AYSÉN, REGION DE 

AYSÉN, COLECTOR 

TENIENTE MERINO

1. OBRAS En Licitación Propuesta publica             07-abr-20 08-may-20 02-ene-00 02-ene-00 15-may-20 11-nov-20 AYSÉN AYSÉN Sin Reajuste 444.031 444.031 0 0 300.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80.000 100.000 120.000 101.375 Contratación de 

Obras



Informe mensual de Iniciativas de Inversión programadas y en ejecución MOP año 2020

(Montos en miles de $)

Mes: Julio de 2020

Servicio Reg Proyecto Reg Contrato Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación Centro gestión Cod Contrato Nombre Contrato Clasificación Estado Tipo Contratación F Licitación F Apertura
F Resolución de 

Adjudicación
F Trámite F Inicio F Término Provincia Contrato Comuna Contrato Tipo Reajuste Presupuesto oficial

Monto Vigente 

Contrato
Rut Contratista Nombre Contratista Inversión Anterior Programado año ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo TIPO DE GASTO

Obras Hidráulicas de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 30109452-0 CONSTRUCCION 

COLECTORES RED 

PRIMARIA DE AGUAS 

LLUVIAS PUERTO 

AYSEN

EJECUCION OBRAS CIVILES Aysén 310473 Construcción Colector 

Ibar -Los Cóndores

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-sept-20 01-oct-20 02-ene-00 02-ene-00 01-oct-20 01-may-21 AYSÉN AYSÉN Sin Reajuste 0 418.858 0 0 141.375 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40.000 61.375 40.000 581.783 Contratación de 

Obras

Obras Hidráulicas de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 30109452-0 CONSTRUCCION 

COLECTORES RED 

PRIMARIA DE AGUAS 

LLUVIAS PUERTO 

AYSEN

EJECUCION OBRAS CIVILES Aysén 310474 Mejoramiento Canal 

Turbio 2 (Etapa I)

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-sept-20 01-oct-20 02-ene-00 02-ene-00 01-nov-20 01-jun-21 AYSÉN AYSÉN Sin Reajuste 0 477.448 0 0 101.271 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.000 40.000 41.271 594.109 Contratación de 

Obras

Obras Hidráulicas de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 30236422-0 CONSERVACION RED 

PRIMARIA DE AGUAS 

LLUVIAS REGION DE 

AYSEN

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Aysén 310365 GASTO DE 

PUBLICACIONES Y 

VIATICOS ASOCIADO 

A OBRAS AÑO 2020

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 Sin Reajuste 0 5.720 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 300 0 0 0 57 94 0 0 0 0 0 33 116 0

Obras Hidráulicas de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 30236422-0 CONSERVACION RED 

PRIMARIA DE AGUAS 

LLUVIAS REGION DE 

AYSEN

EJECUCION OBRAS CIVILES Aysén 310477 CONSERVACIÓN RED 

PRIMARIA DE AGUAS 

LLUVIAS REGION DE 

AYSEN, AÑO 2020, 

COYHAIQUE.

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             15-abr-20 19-may-20 29-may-20 05-jun-20 06-jun-20 03-dic-20 COYHAIQUE, AYSÉN COYHAIQUE, AYSÉN Sin Reajuste 299.546 253.006 12.310.815 ANDRES RODRIGO 

MORALES VALDERAS

0 301.006 0 0 0 0 0 53.474 0 45.503 40.000 40.000 19.532 102.497 0 Contratación de 

Obras

Obras Hidráulicas de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 30236422-0 CONSERVACION RED 

PRIMARIA DE AGUAS 

LLUVIAS REGION DE 

AYSEN

EJECUCION OBRAS CIVILES Aysén 310479 SERVICIO DE 

LIMPIEZA RED 

PRIMARIA DE AGUAS 

LLUVIAS PARA LA 

CIUDAD DE PUERTO 

AYSEN (RIBERA 

NORTE), COMUNA DE 

AYSEN

1. OBRAS Terminado Propuesta publica             03-abr-20 13-abr-20 16-abr-20 16-abr-20 17-abr-20 01-jun-20 AYSÉN AYSÉN Sin Reajuste 12.000 8.235 7.651.431 NELSON LOMBARDO 

MOLINA SEGURA

0 8.235 0 0 0 0 8.235 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Obras Hidráulicas de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 30236422-0 CONSERVACION RED 

PRIMARIA DE AGUAS 

LLUVIAS REGION DE 

AYSEN

EJECUCION OBRAS CIVILES Aysén 310480 SERVICIO DE 

LIMPIEZA RED 

PRIMARIA DE AGUAS 

LLUVIAS PARA LA 

CIUDAD DE 

COYHAIQUE, COMUNA 

DE COYHAIQUE, AÑO 

2020

1. OBRAS Terminado Propuesta publica             03-abr-20 13-abr-20 16-abr-20 16-abr-20 17-abr-20 17-may-20 AYSÉN AYSÉN Sin Reajuste 12.000 6.081 7.651.431 NELSON LOMBARDO 

MOLINA SEGURA

0 6.081 0 0 0 2.654 3.427 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Obras Hidráulicas de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 30236422-0 CONSERVACION RED 

PRIMARIA DE AGUAS 

LLUVIAS REGION DE 

AYSEN

EJECUCION OBRAS CIVILES Aysén 310483 Servicio de Limpieza 

Red Primaria de 

Aguas Lluvias Región 

de Aysén 3

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-ago-20 01-sept-20 02-ene-00 02-ene-00 01-sept-20 01-nov-20 COYHAIQUE COYHAIQUE Sin Reajuste 0 13.000 0 0 13.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.000 6.000 0 0 Contratación de 

Obras

Obras Hidráulicas de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 30236422-0 CONSERVACION RED 

PRIMARIA DE AGUAS 

LLUVIAS REGION DE 

AYSEN

EJECUCION OBRAS CIVILES Aysén 310484 Servicio de Limpieza 

Red Primaria de 

Aguas Lluvias Región 

de Aysén 4

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-sept-20 01-sept-20 02-ene-00 02-ene-00 01-sept-20 01-nov-20 AYSÉN AYSÉN Sin Reajuste 0 17.600 0 0 17.600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.000 10.600 0 Contratación de 

Obras

Obras Hidráulicas de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 30236422-0 CONSERVACION RED 

PRIMARIA DE AGUAS 

LLUVIAS REGION DE 

AYSEN

EJECUCION OBRAS CIVILES Aysén 312191 CONSERVACIÓN RED 

PRIMARIA DE AGUAS 

LLUVIAS, REGIÓN DE 

AYSEN AÑO 2020, 

PUERTO AYSEN

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             20-abr-20 25-may-20 08-jun-20 10-jun-20 11-jun-20 08-dic-20 AYSÉN AYSÉN Sin Reajuste 217.488 199.030 7.507.073 PEDRO SEBASTIAN 

ARRIAGADA FICA

0 217.178 0 0 0 0 0 0 43.709 50.000 36.291 50.000 19.030 18.149 0 Contratación de 

Obras

Obras Hidráulicas de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 30236422-0 CONSERVACION RED 

PRIMARIA DE AGUAS 

LLUVIAS REGION DE 

AYSEN

EJECUCION OBRAS CIVILES Aysén 318741 Servicio de Limpieza 

Red Primaria de 

Aguas Lluvias Región 

de Aysén 5

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-nov-20 01-nov-20 02-ene-00 02-ene-00 01-nov-20 01-dic-20 Sin Reajuste 0 8.000 0 0 8.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.000 0 Contratación de 

Obras

Obras Hidráulicas de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 30236422-0 CONSERVACION RED 

PRIMARIA DE AGUAS 

LLUVIAS REGION DE 

AYSEN

EJECUCION OBRAS CIVILES Aysén 319168 CONSERVACION RED 

PRIMARIA DE AGUAS 

LLUVIAS REGION DE 

AYSEN

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-nov-20 01-dic-20 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-20 01-oct-21 Sin Reajuste 0 551.000 0 0 51.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51.000 500.000 Contratación de 

Obras

Obras Hidráulicas de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 30236422-0 CONSERVACION RED 

PRIMARIA DE AGUAS 

LLUVIAS REGION DE 

AYSEN

EJECUCION OBRAS CIVILES Aysén 321393 CONSERVACION 

AGUAS LLUVIAS 

REGION DE AYSEN 3

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-ago-20 01-sept-20 02-ene-00 02-ene-00 01-sept-20 01-dic-20 Sin Reajuste 0 165.283 0 0 165.283 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50.000 50.000 65.283 0 Contratación de 

Obras

Obras Hidráulicas de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 30236422-0 CONSERVACION RED 

PRIMARIA DE AGUAS 

LLUVIAS REGION DE 

AYSEN

EJECUCION OTROS GASTOS Aysén 310365 GASTO DE 

PUBLICACIONES Y 

VIATICOS ASOCIADO 

A OBRAS AÑO 2020

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 Sin Reajuste 0 5.720 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300 300 200 0

Obras Hidráulicas de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 30236772-0 CONSERVACION 

OBRAS DE RIEGO 

FISCAL REGION DE 

AYSEN

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Aysén 310365 GASTO DE 

PUBLICACIONES Y 

VIATICOS ASOCIADO 

A OBRAS AÑO 2020

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 Sin Reajuste 0 5.720 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 300 0 0 0 0 81 0 0 0 0 0 219 0 0

Obras Hidráulicas de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 30236772-0 CONSERVACION 

OBRAS DE RIEGO 

FISCAL REGION DE 

AYSEN

EJECUCION OBRAS CIVILES Aysén 310371 CONSERVACION DE 

OBRAS DE RIEGO 

FISCAL  REGION DE 

AYSEN, AÑO 2020

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             28-abr-20 01-jun-20 17-jun-20 23-jun-20 24-jun-20 21-dic-20 GENERAL CARRERA CHILE CHICO Sin Reajuste 140.066 127.084 9.176.977 LUIS PATRICIO ROA 

MUNOZ

0 154.166 0 0 0 0 0 0 0 30.000 30.000 30.000 41.249 22.918 0 Contratación de 

Obras

Obras Hidráulicas de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 30236772-0 CONSERVACION 

OBRAS DE RIEGO 

FISCAL REGION DE 

AYSEN

EJECUCION OBRAS CIVILES Aysén 310476 SERVICIO DE 

LIMPIEZA 

DESARENADORES, 

PINTURA DE 

COMPUERTAS Y 

LIMPIEZA CANAL 

FISCAL, COMUNA DE 

CHILE CHICO

1. OBRAS Terminado Propuesta publica             03-abr-20 09-abr-20 13-abr-20 13-abr-20 16-abr-20 15-jun-20 GENERAL CARRERA CHILE CHICO Sin Reajuste 14.160 9.994 76.557.687 CONSTRUCTORA 

SHEUEN LIMITADA

0 9.994 0 0 0 8.929 1.065 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Obras Hidráulicas de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 30236772-0 CONSERVACION 

OBRAS DE RIEGO 

FISCAL REGION DE 

AYSEN

EJECUCION OTROS GASTOS Aysén 310365 GASTO DE 

PUBLICACIONES Y 

VIATICOS ASOCIADO 

A OBRAS AÑO 2020

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 Sin Reajuste 0 5.720 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 270 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90 90 90 0

Obras Hidráulicas de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 30482706-0 CONSERVACION 

OBRAS DE CONTROL 

ALUVIONAL CERRO 

DIVISADERO COMUNA 

DE COYHAIQUE

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Aysén 310365 GASTO DE 

PUBLICACIONES Y 

VIATICOS ASOCIADO 

A OBRAS AÑO 2020

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 Sin Reajuste 0 5.720 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150 0 0 0

Obras Hidráulicas de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 30482706-0 CONSERVACION 

OBRAS DE CONTROL 

ALUVIONAL CERRO 

DIVISADERO COMUNA 

DE COYHAIQUE

EJECUCION CONSULTORÍAS Aysén 312246 Estudio de Obras de 

Control Aluvional 

Cerro Divisadero 

Coyhaique 2020

2. ESTUDIOS Por Licitar Sin Información               01-ago-20 01-ago-20 02-ene-00 02-ene-00 01-ago-20 01-feb-21 COYHAIQUE COYHAIQUE Sin Reajuste 0 81.000 0 0 81.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.000 21.000 40.000 0 Diseño de Ingenieria

Obras Hidráulicas de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 30482706-0 CONSERVACION 

OBRAS DE CONTROL 

ALUVIONAL CERRO 

DIVISADERO COMUNA 

DE COYHAIQUE

EJECUCION OBRAS CIVILES Aysén 310508 SERVICIO DE 

DESEMBANQUE Y 

LIMPIEZA CANAL 

DESCARGA FRESIA, 

COYHAIQUE, AÑO 

2020

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             29-jul-20 05-ago-20 10-ago-20 10-ago-20 11-ago-20 10-sept-20 COYHAIQUE COYHAIQUE Sin Reajuste 10.000 7.254 76.578.389 SOCIEDAD INGVE 

LTDA.

0 7.253 0 0 0 0 0 0 0 0 7.253 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Obras Hidráulicas de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 30482706-0 CONSERVACION 

OBRAS DE CONTROL 

ALUVIONAL CERRO 

DIVISADERO COMUNA 

DE COYHAIQUE

EJECUCION OBRAS CIVILES Aysén 322429 Servicio Limpieza 

Obras de Control 

Aluvional Cerro 

Divisadero Coyhaique 

2020

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-ago-20 01-ago-20 02-ene-00 02-ene-00 01-sept-20 01-dic-20 Sin Reajuste 0 40.000 0 0 40.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.000 20.000 10.000 0 Contratación de 

Obras

Obras Hidráulicas de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 40010792-0 CONSERVACION 

RIBERAS DE CAUCES 

NATURALES XI 

REGIÓN (2019-2021)

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Aysén 310365 GASTO DE 

PUBLICACIONES Y 

VIATICOS ASOCIADO 

A OBRAS AÑO 2020

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 Sin Reajuste 0 5.720 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 300 0 0 0 29 136 0 0 0 0 90 46 0 0

Obras Hidráulicas de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 40010792-0 CONSERVACION 

RIBERAS DE CAUCES 

NATURALES XI 

REGIÓN (2019-2021)

EJECUCION OBRAS CIVILES Aysén 303264 SERVICIO DE 

MAQUINARIA PARA 

ENCAUZAMIENTO RIO 

MOSCO, ETAPA III, 

AÑO 2019, COMUNA 

DE O¿HIGGINS

1. OBRAS Terminado Propuesta publica             06-dic-19 11-dic-19 12-dic-19 12-dic-19 13-dic-19 12-mar-20 GENERAL CARRERA RIO IBAÑEZ Sin Reajuste 41.000 69.020 7.507.073 PEDRO SEBASTIAN 

ARRIAGADA FICA

19.878 49.142 0 0 14.632 34.510 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Obras Hidráulicas de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 40010792-0 CONSERVACION 

RIBERAS DE CAUCES 

NATURALES XI 

REGIÓN (2019-2021)

EJECUCION OBRAS CIVILES Aysén 305561 SERVICIO DE 

MAQUINARIA PARA 

ENCAUZAMIENTO RIO 

MOSCO, ETAPA IV, 

AÑO 2019, COMUNA 

DE O¿HIGGINS

1. OBRAS Terminado Propuesta publica             06-dic-19 11-dic-19 12-dic-19 12-dic-19 13-dic-19 12-mar-20 COYHAIQUE COYHAIQUE Sin Reajuste 36.000 71.400 76.548.726 AGRICOLA FORESTAL 

SERGIO F. MAS 

CASANOVA E.I.R.L.

17.850 53.550 0 0 17.850 35.700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Obras Hidráulicas de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 40010792-0 CONSERVACION 

RIBERAS DE CAUCES 

NATURALES XI 

REGIÓN (2019-2021)

EJECUCION OBRAS CIVILES Aysén 306301 Río Aviles y Jeinimeni 

etapa II, comuna 

Chile Chico

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-nov-20 01-dic-20 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-20 01-jun-21 Sin Reajuste 0 200.300 0 0 5.587 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.587 199.999 Contratación de 

Obras

Obras Hidráulicas de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 40010792-0 CONSERVACION 

RIBERAS DE CAUCES 

NATURALES XI 

REGIÓN (2019-2021)

EJECUCION OBRAS CIVILES Aysén 310249 SERVICIO DE 

MAQUINARIA PARA 

ENCAUZAMIENTO RÍO 

PALOMA, ETAPA I, 

COMUNA DE 

COYHAIQUE, AÑO 

2020

1. OBRAS Terminado Propuesta publica             09-abr-20 13-abr-20 14-abr-20 14-abr-20 15-abr-20 10-may-20 COYHAIQUE COYHAIQUE Sin Reajuste 17.000 16.779 76.548.726 AGRICOLA FORESTAL 

SERGIO F. MAS 

CASANOVA E.I.R.L.

0 16.779 0 0 0 6.712 10.067 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Obras Hidráulicas de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 40010792-0 CONSERVACION 

RIBERAS DE CAUCES 

NATURALES XI 

REGIÓN (2019-2021)

EJECUCION OBRAS CIVILES Aysén 310251 SERVICIO DE 

MAQUINARIA PARA 

ENCAUZAMIENTO RÍO 

COYHAIQUE, ETAPA I, 

COMUNA DE 

COYHAIQUE, AÑO 

2020

1. OBRAS Terminado Propuesta publica             08-jun-20 15-jun-20 17-jun-20 17-jun-20 18-jun-20 08-jul-20 COYHAIQUE COYHAIQUE Sin Reajuste 12.000 5.569 76.578.389 SOCIEDAD INGVE 

LTDA.

0 5.569 0 0 0 0 0 0 5.569 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Obras Hidráulicas de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 40010792-0 CONSERVACION 

RIBERAS DE CAUCES 

NATURALES XI 

REGIÓN (2019-2021)

EJECUCION OBRAS CIVILES Aysén 312200 SERVICIO DE 

MAQUINARIA PARA 

ENCAUZAMIENTO RÍO 

MOSCO, ETAPA I, 

COMUNA DE 

O¿HIGGINS, AÑO 

1. OBRAS Terminado Propuesta publica             05-mar-20 13-mar-20 01-abr-20 01-abr-20 02-abr-20 17-may-20 CAPITÁN PRAT O'HIGGINS Sin Reajuste 40.000 40.000 7.507.073 PEDRO SEBASTIAN 

ARRIAGADA FICA

0 40.000 0 0 0 17.333 22.667 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Obras Hidráulicas de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 40010792-0 CONSERVACION 

RIBERAS DE CAUCES 

NATURALES XI 

REGIÓN (2019-2021)

EJECUCION OBRAS CIVILES Aysén 312204 SERVICIO DE 

MAQUINARIA PARA 

ENCAUZAMIENTO RÍO 

MOSCO, ETAPA II, 

COMUNA DE 

O¿HIGGINS, AÑO 

1. OBRAS Terminado Propuesta publica             08-mar-20 16-mar-20 17-mar-20 17-mar-20 18-mar-20 02-may-20 CAPITÁN PRAT O'HIGGINS Sin Reajuste 40.000 40.000 7.507.073 PEDRO SEBASTIAN 

ARRIAGADA FICA

0 40.000 0 0 0 22.667 17.333 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Obras Hidráulicas de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 40010792-0 CONSERVACION 

RIBERAS DE CAUCES 

NATURALES XI 

REGIÓN (2019-2021)

EJECUCION OBRAS CIVILES Aysén 312207 Servicio de 

Maquinaria para 

Encauzamiento Rio 

Mosco Etapa III Año 

2020 Comuna de 

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-sept-20 01-oct-20 02-ene-00 02-ene-00 01-oct-20 01-ene-21 CAPITÁN PRAT O'HIGGINS Sin Reajuste 0 25.000 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 25.000 Contratación de 

Obras

Obras Hidráulicas de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 40010792-0 CONSERVACION 

RIBERAS DE CAUCES 

NATURALES XI 

REGIÓN (2019-2021)

EJECUCION OBRAS CIVILES Aysén 312215 Servicio de 

Maquinaria para 

Encauzamiento Rio 

Mosco Etapa IV Año 

2020 Comuna de 

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-dic-20 01-dic-20 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-20 01-feb-21 Sin Reajuste 0 35.000 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 34.999 Contratación de 

Obras

Obras Hidráulicas de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 40010792-0 CONSERVACION 

RIBERAS DE CAUCES 

NATURALES XI 

REGIÓN (2019-2021)

EJECUCION OBRAS CIVILES Aysén 312220 SERVICIO DE 

DESEMBANQUE Y 

LIMPIEZA ESTERO 

BURGOS Y ARROYO 

MARQUEZ, CHILE 

CHICO, AÑO 2020

1. OBRAS Terminado Propuesta publica             13-may-20 20-may-20 26-may-20 26-may-20 01-jun-20 21-jun-20 Sin Reajuste 15.000 10.316 76.235.894 ING DIS CONST Y 

OBRAS ALEXANDER 

WELLMANN C. EIRL

0 10.316 0 0 0 0 0 10.316 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Obras Hidráulicas de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 40010792-0 CONSERVACION 

RIBERAS DE CAUCES 

NATURALES XI 

REGIÓN (2019-2021)

EJECUCION OBRAS CIVILES Aysén 312232 Conservación 

Enrocado y Gaviones 

Río Mosco Villa 

O´Higgins 2020

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             08-abr-20 11-may-20 20-may-20 04-jun-20 05-jun-20 02-nov-20 CAPITÁN PRAT O'HIGGINS Sin Reajuste 260.229 219.900 18.103.931 CAMILA JAVIERA 

ANDREA VARGAS 

ANTISOLY

0 261.681 0 0 0 0 0 0 119.927 85.500 10.000 46.254 0 0 0 Contratación de 

Obras

Obras Hidráulicas de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 40010792-0 CONSERVACION 

RIBERAS DE CAUCES 

NATURALES XI 

REGIÓN (2019-2021)

EJECUCION OBRAS CIVILES Aysén 317964 CONSERVACIÓN DE 

RIBERAS CON 

REVESTIMIENTO DE 

HORMIGÓN EN 

ARROYO LOS SAUCES 

Y CONFECCIÓN DE 

GAVIONES EN 

ARROYO LOS SAPOS, 

PUERTO GUADAL, 

COMUNA DE CHICO, 

REGIÓN DE AYSÉN 

2020

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             30-abr-20 03-jun-20 10-jun-20 18-jun-20 19-jun-20 16-nov-20 COYHAIQUE COYHAIQUE Sin Reajuste 240.047 210.124 9.176.977 LUIS PATRICIO ROA 

MUNOZ

0 210.124 0 0 0 0 0 0 0 54.665 40.000 40.000 40.000 35.459 0 Contratación de 

Obras

Obras Hidráulicas de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 40010792-0 CONSERVACION 

RIBERAS DE CAUCES 

NATURALES XI 

REGIÓN (2019-2021)

EJECUCION OBRAS CIVILES Aysén 317965 SERVICIO DE 

MAQUINARIA PARA 

ENCAUZAMIENTO RÍO 

PALOMA, ETAPA II, 

COMUNA DE 

COYHAIQUE, AÑO 

2020

1. OBRAS Terminado Propuesta publica             30-abr-20 06-may-20 13-may-20 13-may-20 22-may-20 11-jun-20 GENERAL CARRERA CHILE CHICO Sin Reajuste 12.000 11.186 76.548.726 AGRICOLA FORESTAL 

SERGIO F. MAS 

CASANOVA E.I.R.L.

0 11.186 0 0 0 0 0 11.186 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Obras Hidráulicas de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 40010792-0 CONSERVACION 

RIBERAS DE CAUCES 

NATURALES XI 

REGIÓN (2019-2021)

EJECUCION OBRAS CIVILES Aysén 320221 CONSERVACIÓN DE 

RIBERAS CON 

ENROCADO EN 

CAUCE RÍO AVILÉS, 

FACHINAL, COMUNA 

DE CHILE CHICO, 

REGIÓN DE AYSÉN, 

AÑO 2020

1. OBRAS En Licitación Propuesta publica             31-jul-20 02-sept-20 02-ene-00 02-ene-00 07-sept-20 16-dic-20 Sin Reajuste 150.817 150.817 0 0 150.817 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40.000 49.344 61.473 0 Contratación de 

Obras

Obras Hidráulicas de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 40010792-0 CONSERVACION 

RIBERAS DE CAUCES 

NATURALES XI 

REGIÓN (2019-2021)

EJECUCION OBRAS CIVILES Aysén 320227 SERVICIO DE 

MAQUINARIA PARA 

ENCAUZAMIENTO RÍO 

CLARO, ETAPA I, 

COMUNA DE 

COYHAIQUE, AÑO 

2020

1. OBRAS Terminado Propuesta publica             08-jun-20 15-jun-20 17-jun-20 17-jun-20 18-jun-20 08-jul-20 Sin Reajuste 9.500 8.473 7.507.073 PEDRO SEBASTIAN 

ARRIAGADA FICA

0 8.473 0 0 0 0 0 0 8.473 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Obras Hidráulicas de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 40010792-0 CONSERVACION 

RIBERAS DE CAUCES 

NATURALES XI 

REGIÓN (2019-2021)

EJECUCION OBRAS CIVILES Aysén 320228 SERVICIO DE 

MAQUINARIA PARA 

ENCAUZAMIENTO RÍO 

QUINTO, COMUNA DE 

CISNES, AÑO 2020, 

ETAPA 1

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             08-jul-20 14-jul-20 20-jul-20 20-jul-20 21-jul-20 30-ago-20 Sin Reajuste 22.000 20.000 7.507.073 PEDRO SEBASTIAN 

ARRIAGADA FICA

0 20.000 0 0 0 0 0 0 0 20.000 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Obras Hidráulicas de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 40010792-0 CONSERVACION 

RIBERAS DE CAUCES 

NATURALES XI 

REGIÓN (2019-2021)

EJECUCION OBRAS CIVILES Aysén 320229 SERVICIO DE 

MAQUINARIA PARA 

ENCAUZAMIENTO DE 

LOS RÍOS SILENCIO, 

RISOPATRON, MIRTA Y 

CUARTO, COMUNA DE 

CISNES, AÑO 2020

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             11-jun-20 18-jun-20 23-jun-20 23-jun-20 24-jun-20 29-jul-20 Sin Reajuste 22.000 18.207 76.993.338 CONSTRUCTORA 

SANTA CARMEN SPA

0 18.207 0 0 0 0 0 0 11.067 7.140 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Obras Hidráulicas de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 40010792-0 CONSERVACION 

RIBERAS DE CAUCES 

NATURALES XI 

REGIÓN (2019-2021)

EJECUCION OBRAS CIVILES Aysén 321070 Servicio de 

maquinaria para 

encauzamiento Río 

Avilés Fachinal 

Comuna de Chile 

Chico año 2020 

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             02-jul-20 08-jul-20 20-jul-20 20-jul-20 23-jul-20 17-ago-20 Sin Reajuste 9.000 6.902 76.603.862 SOCIEDAD VALDES 

LIMITADA

0 6.902 0 0 0 0 0 0 0 6.902 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Obras Hidráulicas de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 40010792-0 CONSERVACION 

RIBERAS DE CAUCES 

NATURALES XI 

REGIÓN (2019-2021)

EJECUCION OBRAS CIVILES Aysén 321296 SERVICIO DE 

MAQUINARIA PARA 

ENCAUZAMIENTO RÍO 

CÉSAR, COMUNA DE 

CISNES, AÑO 2020, 

ETAPA 1

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             08-jul-20 14-jul-20 20-jul-20 20-jul-20 21-jul-20 15-ago-20 Sin Reajuste 8.500 6.497 76.993.338 CONSTRUCTORA 

SANTA CARMEN SPA

0 6.497 0 0 0 0 0 0 0 6.497 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Obras Hidráulicas de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 40010792-0 CONSERVACION 

RIBERAS DE CAUCES 

NATURALES XI 

REGIÓN (2019-2021)

EJECUCION OBRAS CIVILES Aysén 321398 CONSERVACION RIO 

AVILES ETAPA III

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-ago-20 01-sept-20 02-ene-00 02-ene-00 01-sept-20 01-dic-20 Sin Reajuste 0 204.535 0 0 204.535 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30.000 100.000 74.535 0 Contratación de 

Obras

Obras Hidráulicas de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 40010792-0 CONSERVACION 

RIBERAS DE CAUCES 

NATURALES XI 

REGIÓN (2019-2021)

EJECUCION OBRAS CIVILES Aysén 322989 SERVICIO DE 

MAQUINARIA PARA 

ENCAUZAMIENTO RÍO 

CACIQUE Y RÍO LAS 

MULAS, COMUNA DE 

RÍO IBÁÑEZ, AÑO 

2020

1. OBRAS En Licitación Propuesta publica             19-ago-20 25-ago-20 02-ene-00 02-ene-00 31-ago-20 10-oct-20 Sin Reajuste 20.000 20.000 0 0 10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.000 0 0 0 Contratación de 

Obras

Obras Hidráulicas de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 40010792-0 CONSERVACION 

RIBERAS DE CAUCES 

NATURALES XI 

REGIÓN (2019-2021)

EJECUCION OBRAS CIVILES Aysén 322990 ENCAUZAMIENTO RIO 

SIN NOMBRE IBAÑEZ

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-sept-20 01-sept-20 02-ene-00 02-ene-00 01-sept-20 01-oct-20 Sin Reajuste 0 10.000 0 0 10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.000 0 0 0 Contratación de 

Obras

Obras Hidráulicas de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 40010792-0 CONSERVACION 

RIBERAS DE CAUCES 

NATURALES XI 

REGIÓN (2019-2021)

EJECUCION OTROS GASTOS Aysén 310365 GASTO DE 

PUBLICACIONES Y 

VIATICOS ASOCIADO 

A OBRAS AÑO 2020

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 Sin Reajuste 0 5.720 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 300 100 0

Obras Hidráulicas de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 40025998-0 CONSERVACION 

OBRAS DE RIEGO 

FISCALES REGION DE 

AYSEN 2020 - 2023 - 

RECUP

EJECUCION OBRAS CIVILES Aysén 322086 CONSERVACIÓN 

OBRAS DE RIEGO 

FISCALES REGIÓN 

AYSÉN

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-ago-20 01-sept-20 02-ene-00 02-ene-00 01-sept-20 01-mar-21 Sin Reajuste 0 250.000 0 0 50.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50.000 740.000 Contratación de 

Obras

Obras Hidráulicas de Magallanes y La 

Antártica Chilena

de Magallanes y La 

Antártica Chilena

PROYECTOS 30386473-0 CONSTRUCCION 

OBRAS CONTROL 

SEDIMENTOLOGICO 

RIO LAS MINAS, P. 

ARENAS

EJECUCION CONSULTORÍAS Magallanes y Ach 264259 Asesoría a la 

Inspección Fiscal 

Construcción Obras 

Control 

Sedimentológico Río 

Las Minas Punta 

Arenas - 2da etapa - 

2019

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

En Ejecución Propuesta publica             08-nov-19 16-dic-19 26-dic-19 31-dic-19 31-dic-19 22-ago-21 MAGALLANES PUNTA ARENAS Sin Reajuste 375.224 439.990 87.930.900 CYD INGENIERIA 

LTDA.

0 257.500 0 0 0 79.672 21.537 19.550 19.955 21.114 19.550 30.622 25.950 19.550 182.490 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Obras Hidráulicas de Magallanes y La 

Antártica Chilena

de Magallanes y La 

Antártica Chilena

PROYECTOS 30386473-0 CONSTRUCCION 

OBRAS CONTROL 

SEDIMENTOLOGICO 

RIO LAS MINAS, P. 

ARENAS

EJECUCION OBRAS CIVILES Magallanes y Ach 280074 Construcción Obras 

Control 

Sedimentológico Río 

Las Minas Punta 

Arenas - 1era etapa - 

2018

1. OBRAS Terminado Propuesta publica             29-may-18 03-jul-18 25-sept-18 16-oct-18 16-oct-18 03-dic-20 MAGALLANES PUNTA ARENAS Sin Reajuste 1.386.607 1.168.444 93.659.000 CONSTRUCTORA 

SALFA S.A.

1.141.647 26.797 0 0 0 26.797 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Obras Hidráulicas de Magallanes y La 

Antártica Chilena

de Magallanes y La 

Antártica Chilena

PROYECTOS 30386473-0 CONSTRUCCION 

OBRAS CONTROL 

SEDIMENTOLOGICO 

RIO LAS MINAS, P. 

ARENAS

EJECUCION OBRAS CIVILES Magallanes y Ach 292618 Construcción Obras 

Control 

Sedimentológico Río 

Las Minas Punta 

Arenas - 2da etapa - 

2019

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             23-ago-19 23-oct-19 04-nov-19 29-nov-19 29-nov-19 21-jul-21 MAGALLANES PUNTA ARENAS Sin Reajuste 1.968.899 2.456.994 93.659.000 CONSTRUCTORA 

SALFA S.A.

0 1.845.654 0 0 0 237.839 94.538 262.869 126.281 264.936 248.373 245.699 221.129 143.989 611.340 Contratación de 

Obras

Obras Hidráulicas de Magallanes y La 

Antártica Chilena

de Magallanes y La 

Antártica Chilena

PROYECTOS 30448372-0 CONSERVACION DE 

RIBERAS DE CAUCES 

NATURALES 2018-

2022, XII REGIÓN

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Magallanes y Ach 310361 Publicaciones DOH 

2020

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 MAGALLANES PUNTA ARENAS Sin Reajuste 0 550 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 99 0 0 0 98 0 0 0 0 0 0 0 1 0

Obras Hidráulicas de Magallanes y La 

Antártica Chilena

de Magallanes y La 

Antártica Chilena

PROYECTOS 30448372-0 CONSERVACION DE 

RIBERAS DE CAUCES 

NATURALES 2018-

2022, XII REGIÓN

EJECUCION OBRAS CIVILES Magallanes y Ach 298201 Conservación de 

Riberas Estero 

Natales, Chorrillo 

Tehuelches y Chorrillo 

Meric mediante 

limpieza mecánica y 

manual, y obras 

anexas, comuna 

Natales, Laguna 

Blanca y San 

Gregorio, 2020

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             30-mar-20 26-may-20 02-jun-20 09-jun-20 09-jun-20 06-dic-20 ÚLTIMA ESPERANZA NATALES Sin Reajuste 255.117 177.862 14.374.971 CLAUDIA FERNANDEZ 

CONTRERAS

0 212.914 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85.374 75.960 51.580 0 Contratación de 

Obras

Obras Hidráulicas de Magallanes y La 

Antártica Chilena

de Magallanes y La 

Antártica Chilena

PROYECTOS 30448372-0 CONSERVACION DE 

RIBERAS DE CAUCES 

NATURALES 2018-

2022, XII REGIÓN

EJECUCION OBRAS CIVILES Magallanes y Ach 311085 Conservación de 

Riberas, río de las 

Minas, río Leñadura y 

Estero Llau Llau, 

comuna de Punta 

Arenas, Región de 

Magallanes y de la 

Antártica Chilena, 

2020

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             27-mar-20 25-may-20 10-jun-20 16-jun-20 16-jun-20 13-dic-20 MAGALLANES PUNTA ARENAS Sin Reajuste 445.019 510.943 93.659.000 CONSTRUCTORA 

SALFA S.A.

0 579.562 0 0 0 0 0 0 0 0 100.000 153.283 161.579 164.700 0 Contratación de 

Obras

Obras Hidráulicas de Magallanes y La 

Antártica Chilena

de Magallanes y La 

Antártica Chilena

PROYECTOS 30448372-0 CONSERVACION DE 

RIBERAS DE CAUCES 

NATURALES 2018-

2022, XII REGIÓN

EJECUCION OTROS GASTOS Magallanes y Ach 319682 FIAR viaticos y 

traslados de obras 

2020

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 0 3.000 13.741.633 SILVANA IVONNE 

LEIVA ASENJO

0 1.500 0 0 0 0 47 0 24 212 154 200 369 493 0

Obras Hidráulicas de Magallanes y La 

Antártica Chilena

de Magallanes y La 

Antártica Chilena

PROYECTOS 30481660-0 CONSERVACION 

SISTEMA DE REGADÍO 

HUERTOS FAMILIARES 

2018-2022, PUERTO 

NATALES

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Magallanes y Ach 310361 Publicaciones DOH 

2020

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 MAGALLANES PUNTA ARENAS Sin Reajuste 0 550 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 100 0 0 0 0 0 0 49 0 0 0 51 0 0

Obras Hidráulicas de Magallanes y La 

Antártica Chilena

de Magallanes y La 

Antártica Chilena

PROYECTOS 30481660-0 CONSERVACION 

SISTEMA DE REGADÍO 

HUERTOS FAMILIARES 

2018-2022, PUERTO 

NATALES

EJECUCION OBRAS CIVILES Magallanes y Ach 292623 Conservación 

Sistema de regadío 

Huertos Familiares 

Puerto Natales - 

2019

1. OBRAS Terminado Propuesta publica             09-abr-19 20-may-19 12-jun-19 19-jun-19 19-jun-19 23-jun-20 ÚLTIMA ESPERANZA NATALES Sin Reajuste 72.086 68.857 9.544.992 JOSE DAGOBERTO 

CUEVAS VARGAS

29.058 39.800 0 0 6.071 4.998 5.053 7.000 16.678 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras



Informe mensual de Iniciativas de Inversión programadas y en ejecución MOP año 2020

(Montos en miles de $)
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Servicio Reg Proyecto Reg Contrato Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación Centro gestión Cod Contrato Nombre Contrato Clasificación Estado Tipo Contratación F Licitación F Apertura
F Resolución de 

Adjudicación
F Trámite F Inicio F Término Provincia Contrato Comuna Contrato Tipo Reajuste Presupuesto oficial

Monto Vigente 

Contrato
Rut Contratista Nombre Contratista Inversión Anterior Programado año ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo TIPO DE GASTO

Obras Hidráulicas de Magallanes y La 

Antártica Chilena

de Magallanes y La 

Antártica Chilena

PROYECTOS 30481660-0 CONSERVACION 

SISTEMA DE REGADÍO 

HUERTOS FAMILIARES 

2018-2022, PUERTO 

NATALES

EJECUCION OBRAS CIVILES Magallanes y Ach 306342 Conservación 

Sistema de regadío 

Huertos Familiares 

Puerto Natales - 

2020

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             09-jun-20 01-jul-20 22-jul-20 31-jul-20 31-jul-20 28-dic-20 ÚLTIMA ESPERANZA NATALES Sin Reajuste 43.826 43.124 9.544.992 JOSE DAGOBERTO 

CUEVAS VARGAS

0 46.537 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.000 18.271 8.266 0 Contratación de 

Obras

Obras Hidráulicas de Magallanes y La 

Antártica Chilena

de Magallanes y La 

Antártica Chilena

PROYECTOS 30481660-0 CONSERVACION 

SISTEMA DE REGADÍO 

HUERTOS FAMILIARES 

2018-2022, PUERTO 

NATALES

EJECUCION OTROS GASTOS Magallanes y Ach 319682 FIAR viaticos y 

traslados de obras 

2020

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 0 3.000 13.741.633 SILVANA IVONNE 

LEIVA ASENJO

0 1.500 0 0 0 0 154 24 47 71 95 360 291 457 0

Obras Hidráulicas de Magallanes y La 

Antártica Chilena

de Magallanes y La 

Antártica Chilena

PROYECTOS 30481662-0 CONSERVACION DE 

COLECTORES DE 

AGUAS LLUVIAS 2018-

2022, PUNTA ARENAS

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Magallanes y Ach 310361 Publicaciones DOH 

2020

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 MAGALLANES PUNTA ARENAS Sin Reajuste 0 550 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 300 0 0 0 98 0 0 49 52 0 0 51 50 0

Obras Hidráulicas de Magallanes y La 

Antártica Chilena

de Magallanes y La 

Antártica Chilena

PROYECTOS 30481662-0 CONSERVACION DE 

COLECTORES DE 

AGUAS LLUVIAS 2018-

2022, PUNTA ARENAS

EJECUCION CONSULTORÍAS Magallanes y Ach 312544 Asesoría a la 

Inspección Fiscal 

Conservación 

Colector Calixto y 

Colector D Agostini, 

comuna de Punta 

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

En Licitación Propuesta publica             21-jul-20 19-ago-20 02-ene-00 02-ene-00 31-ago-20 19-dic-20 ÚLTIMA ESPERANZA NATALES Sin Reajuste 30.492 30.492 0 0 30.780 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.000 10.000 10.780 0 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Obras Hidráulicas de Magallanes y La 

Antártica Chilena

de Magallanes y La 

Antártica Chilena

PROYECTOS 30481662-0 CONSERVACION DE 

COLECTORES DE 

AGUAS LLUVIAS 2018-

2022, PUNTA ARENAS

EJECUCION OBRAS CIVILES Magallanes y Ach 292624 Conservación red 

primaria de 

colectores de aguas 

lluvias Punta Arenas - 

1. OBRAS Terminado Propuesta publica             05-abr-19 10-may-19 23-may-19 29-may-19 29-may-19 25-dic-19 MAGALLANES PUNTA ARENAS Sin Reajuste 267.156 253.343 9.544.992 JOSE DAGOBERTO 

CUEVAS VARGAS

219.387 33.955 0 0 33.955 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Obras Hidráulicas de Magallanes y La 

Antártica Chilena

de Magallanes y La 

Antártica Chilena

PROYECTOS 30481662-0 CONSERVACION DE 

COLECTORES DE 

AGUAS LLUVIAS 2018-

2022, PUNTA ARENAS

EJECUCION OBRAS CIVILES Magallanes y Ach 305386 Re-impulso II: 

Conservación sistema 

red primaria de 

aguas lluvias Punta 

Arenas - 2019

1. OBRAS Terminado Propuesta publica             18-oct-19 25-nov-19 05-dic-19 09-dic-19 09-dic-19 26-jun-20 MAGALLANES PUNTA ARENAS Sin Reajuste 171.869 160.021 14.374.971 CLAUDIA FERNANDEZ 

CONTRERAS

33.868 126.153 0 0 66.539 38.234 0 21.379 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Obras Hidráulicas de Magallanes y La 

Antártica Chilena

de Magallanes y La 

Antártica Chilena

PROYECTOS 30481662-0 CONSERVACION DE 

COLECTORES DE 

AGUAS LLUVIAS 2018-

2022, PUNTA ARENAS

EJECUCION OBRAS CIVILES Magallanes y Ach 317117 Conservación 

Colector de Aguas 

Lluvias Frei Comuna 

Punta Arenas-2020

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             30-mar-20 26-may-20 10-jun-20 16-jun-20 16-jun-20 13-nov-20 MAGALLANES PUNTA ARENAS Sin Reajuste 122.576 104.000 9.544.992 JOSE DAGOBERTO 

CUEVAS VARGAS

0 104.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21.455 32.396 50.149 0 Contratación de 

Obras

Obras Hidráulicas de Magallanes y La 

Antártica Chilena

de Magallanes y La 

Antártica Chilena

PROYECTOS 30481662-0 CONSERVACION DE 

COLECTORES DE 

AGUAS LLUVIAS 2018-

2022, PUNTA ARENAS

EJECUCION OBRAS CIVILES Magallanes y Ach 320561 Conservación de 

colectores de Agua 

Lluvias Calixto y 

D`agostini

1. OBRAS Adjudicado                                                                                          Propuesta publica             07-jul-20 05-ago-20 02-ene-00 02-ene-00 01-sept-20 30-dic-20 Sin Reajuste 146.262 129.944 14.374.971 CLAUDIA FERNANDEZ 

CONTRERAS

0 147.792 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50.000 50.000 47.792 0 Contratación de 

Obras

Obras Hidráulicas Inversión No 

Regionalizada

Metropolitana de 

Santiago

ESTUDIOS BÁSICOS 30284726-0 ANÁLISIS PLAN 

MAESTRO DE 

PEQUEÑOS 

EMBALSES 

MACROZONA SUR

EJECUCION CONSULTORÍAS Maule 221685 Estudios Técnicos 

Ambientales y 

Económicos de 

Embalses Pequeños 

Región del Maule

2. ESTUDIOS En Ejecución Propuesta publica             09-abr-15 15-may-15 03-jun-15 20-ago-15 20-ago-15 28-abr-17 Sin Reajuste 1.600.000 1.939.346 89.371.200 ARCADIS CHILE SPA. 1.885.336 16.648 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16.648 0 Estudio de 

Factibilidad con 

Diseño

Obras Hidráulicas Inversión No 

Regionalizada

Fondos sin decretar PROYECTOS 30297833-0 CONSERVACION DE 

RIBERAS DE CAUCES 

NATURALES

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 316025 GLOBAL DE GASTOS 

DE PUBLICACIONES, 

VIATICOS, PASAJES Y 

OTROS DOH 2020

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 Sin Reajuste 0 10.400 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 300 0 0 0 0 0 0 0 100 100 100 0 0 0

Obras Hidráulicas Inversión No 

Regionalizada

de Los Ríos PROYECTOS 30297833-0 CONSERVACION DE 

RIBERAS DE CAUCES 

NATURALES

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Ríos 297440 CONSERVACIÓN 

MANEJO DE CAUCES 

ESTERO QUECHUCO Y 

RIO CRUCES EN SAN 

JOSE DE LA 

MARIQUINA REGIÓN 

DE LOS RÍOS 2019 

ETAPA 1

1. OBRAS Terminado Propuesta publica             30-ago-19 24-sept-19 02-oct-19 02-oct-19 03-oct-19 01-ene-20 VALDIVIA MARIQUINA Sin Reajuste 288.716 380.000 10.406.692 PEDRO ALEJANDRO 

URRUTIA PEREZ

0 166.550 0 0 0 166.550 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Obras Hidráulicas Inversión No 

Regionalizada

de Arica y Parinacota PROYECTOS 30297833-0 CONSERVACION DE 

RIBERAS DE CAUCES 

NATURALES

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y Parinacota 306879 Conservación de 

Riberas Cauces 

Naturales Valle de 

Lluta y Azapa 2020

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             31-mar-20 04-may-20 04-jun-20 17-jun-20 18-jun-20 15-nov-20 ARICA ARICA Sin Reajuste 483.378 359.379 84.060.600 CONST. DE 

PAVIMENTOS 

ASFALTICOS BITUMIX 

S.A.

0 84.229 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 84.229 0 Contratación de 

Obras

Obras Hidráulicas Inversión No 

Regionalizada

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 30297833-0 CONSERVACION DE 

RIBERAS DE CAUCES 

NATURALES

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 311995 pago 1 arriendo de 

maquinarias convenio 

DOH-DV

1. OBRAS Terminado Trato directo                 01-mar-20 01-mar-20 19-mar-20 19-mar-20 27-mar-20 16-may-20 SANTIAGO SANTIAGO Sin Reajuste 101.750 101.750 61.202.000 MINISTERIO DE 

OBRAS PUBLICAS

0 101.750 0 0 0 101.750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Convenios Especiales 

- Vialidad

Obras Hidráulicas Inversión No 

Regionalizada

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 30297833-0 CONSERVACION DE 

RIBERAS DE CAUCES 

NATURALES

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 311996 pago 2 arriendo de 

maquinarias convenio 

DOH-DV

1. OBRAS Terminado Trato directo                 01-mar-20 01-abr-20 29-may-20 29-may-20 01-jun-20 31-jul-20 SANTIAGO SANTIAGO Sin Reajuste 101.750 101.750 61.202.000 MINISTERIO DE 

OBRAS PUBLICAS

0 101.750 0 0 0 0 0 101.750 0 0 0 0 0 0 0 Convenios Especiales 

- Vialidad

Obras Hidráulicas Inversión No 

Regionalizada

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 30297833-0 CONSERVACION DE 

RIBERAS DE CAUCES 

NATURALES

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 311997 pago 3 arriendo de 

maquinarias convenio 

DOH-DV

1. OBRAS Terminado Trato directo                 01-abr-20 01-may-20 07-jul-20 07-jul-20 07-jul-20 05-oct-20 SANTIAGO SANTIAGO Sin Reajuste 101.750 101.750 61.202.000 MINISTERIO DE 

OBRAS PUBLICAS

0 101.750 0 0 0 0 0 0 101.750 0 0 0 0 0 0 Convenios Especiales 

- Vialidad

Obras Hidráulicas Inversión No 

Regionalizada

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 30297833-0 CONSERVACION DE 

RIBERAS DE CAUCES 

NATURALES

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 311998 pago 4 arriendo de 

maquinarias convenio 

DOH-DV

1. OBRAS Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-jun-20 01-jul-20 02-ene-00 02-ene-00 01-ago-20 30-oct-20 SANTIAGO SANTIAGO Sin Reajuste 101.750 101.750 61.202.000 MINISTERIO DE 

OBRAS PUBLICAS

0 101.750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 101.750 0 0 0 Convenios Especiales 

- Vialidad

Obras Hidráulicas Inversión No 

Regionalizada

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 30297833-0 CONSERVACION DE 

RIBERAS DE CAUCES 

NATURALES

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 313021 SERVICIO DE 

LIMPIEZA Y 

DESMALEZAMIENTO 

QUEBRADA DE 

RAMÓN, COMUNA DE 

LA REINA, REGIÓN 

METROPOLITANA

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             28-may-20 10-jun-20 03-jul-20 03-jul-20 03-jul-20 01-oct-20 SANTIAGO SANTIAGO Sin Reajuste 100.000 93.913 76.112.110 MINERA Y 

CONSTRUCTORA RIO 

GRANDE LTDA.

0 93.913 0 0 0 0 0 0 0 84.165 4.221 5.527 0 0 0 Contratación de 

Obras

Obras Hidráulicas Inversión No 

Regionalizada

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 30297833-0 CONSERVACION DE 

RIBERAS DE CAUCES 

NATURALES

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 313025 Limpieza y 

Desembanque 

Mapocho Poniente

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-sept-20 01-sept-20 02-ene-00 02-ene-00 01-sept-20 01-nov-20 SANTIAGO QUINTA NORMAL, 

RENCA

Sin Reajuste 0 88.687 0 0 88.687 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30.000 58.687 0 0 Contratación de 

Obras

Obras Hidráulicas Inversión No 

Regionalizada

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 30297833-0 CONSERVACION DE 

RIBERAS DE CAUCES 

NATURALES

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 318002 CONTRATO CO-OPRM-

02 - CONSERVACIÓN 

DE RIBERAS: 

PERALTAMIENTO Y 

SOCALZADO DE LA 

RIBERA SUR DEL RÍO 

MAPOCHO, ENTRE 

PUENTES TABANCURA 

Y LO CURRO, REGIÓN 

METROPOLITANA

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             08-jun-20 21-jul-20 28-jul-20 28-jul-20 28-jul-20 04-dic-20 SANTIAGO VITACURA Sin Reajuste 787.735 621.934 76.854.810 ROBERTO PAREDES Y 

COMPANIA SPA.

0 621.934 0 0 0 0 0 0 0 0 16.044 219.533 355.260 31.097 0 Contratación de 

Obras

Obras Hidráulicas Inversión No 

Regionalizada

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 30297833-0 CONSERVACION DE 

RIBERAS DE CAUCES 

NATURALES

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 319186 CONSERVACION DE 

CAUCES Y 

QUEBRADAS EN 

VARIOS SECTORES

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-oct-20 01-nov-20 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-20 01-jun-21 Sin Reajuste 0 850.000 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 799.996 Contratación de 

Obras

Obras Hidráulicas Inversión No 

Regionalizada

de los Lagos PROYECTOS 30297833-0 CONSERVACION DE 

RIBERAS DE CAUCES 

NATURALES

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 320184 Suministro Horas 

Máquina 

Encauzamiento Río 

Blanco en 

Chaqueihua, Comuna 

de Hualaihué, Región 

de Los Lagos

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             12-jun-20 24-jun-20 26-jun-20 26-jun-20 03-jul-20 01-oct-20 Sin Reajuste 47.600 36.652 77.137.270 CONSTRUCTORA 

STANGE HERMANOS 

LTDA

0 36.652 0 0 0 0 0 0 0 0 36.652 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Obras Hidráulicas Inversión No 

Regionalizada

de los Lagos PROYECTOS 30297833-0 CONSERVACION DE 

RIBERAS DE CAUCES 

NATURALES

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 320186 Suministro Horas 

Máquina 

Encauzamientos: Río 

Pichicolo, Esteros El 

Capataz y La Quinta 

en Pichicolo, Río 

Queche en El Varal y 

Estero La Poza en La 

Poza, Comuna de 

Hualaihué, Región de 

Los Lagos

1. OBRAS En Adjudicación Propuesta publica             31-jul-20 11-ago-20 02-ene-00 02-ene-00 11-sept-20 30-oct-20 Sin Reajuste 48.374 48.374 0 0 33.348 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33.348 0 0 0 Contratación de 

Obras

Obras Hidráulicas Inversión No 

Regionalizada

Inversión No 

Regionalizada

PROYECTOS 30452123-0 CONSTRUCCION 

SISTEMA DE REGADIO 

VALLES DE CURACAVI 

Y CASABLANCA

FACTIBILIDAD CONSULTORÍAS Nivel Central 257323 Construcción Sistema 

de Regadío Valles de 

Curacaví y 

Casablanca Regiones 

Metropolitana y 

Valparaíso

2. ESTUDIOS En Licitación Sin Información               01-mar-20 01-abr-20 02-ene-00 02-ene-00 01-may-20 01-nov-23 VALPARAISO, 

MELIPILLA

CASABLANCA, 

CURACAVI

Sin Reajuste 0 4.674.930 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4.674.929 Estudio de 

Factibilidad

Obras Hidráulicas Inversión No 

Regionalizada

de Valparaíso PROYECTOS 30452123-0 CONSTRUCCION 

SISTEMA DE REGADIO 

VALLES DE CURACAVI 

Y CASABLANCA

FACTIBILIDAD CONSULTORÍAS Nivel Central 257325 ASESORÍA AL 

PROYECTO CANAL LA 

PROSPERIDAD

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-sept-20 01-sept-20 02-ene-00 02-ene-00 01-sept-20 01-mar-24 VALPARAISO CASABLANCA Sin Reajuste 0 750.000 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 749.999 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de Arica y Parinacota de la Araucanía PROYECTOS 30076726-0 REPOSICIÓN RUTA 11 

CH, SECTOR: ARICA 

TAMBO QUEMADO KM 

36 - 60

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 250592 PAGO FACTURAS DE 

PUBLICACIONES DE 

EXPROPIACIONES

5. EXPROPIACIONES En Ejecución Trato directo                 CAUTÍN CARAHUE, CUNCO, 

CURARREHUE, 

FREIRE, GORBEA, 

LAUTARO, 

PERQUENCO, 

PITRUFQUEN, PUCON, 

TEODORO SCHMIDT, 

Sin Reajuste 0 1.108.422 1 VARIOS 

PROVEEDORES

3.097 1.000 0 0 0 0 151 120 129 0 0 0 0 600 0

Vialidad de Arica y Parinacota Fondos sin decretar PROYECTOS 30076726-0 REPOSICIÓN RUTA 11 

CH, SECTOR: ARICA 

TAMBO QUEMADO KM 

36 - 60

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 308106 Programación de 

contratos de Arrastre 

Expropiaciones 2020

5. EXPROPIACIONES Por Licitar Trato directo                 Sin Reajuste 0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 4.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.000 0

Vialidad de Arica y Parinacota de Arica y Parinacota PROYECTOS 30077061-0 REPOSICIÓN RUTA 11 

CH, SECTOR: ARICA 

TAMBO QUEMADO KM 

170 AL 192

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 231988 Asesoría a la 

Inspección Fiscal 

Reposición Ruta 11-

CH, Sector Arica-

Tambo Quemado, DM 

170.000,00-DM 

191.820,00, Región 

de Arica y Parinacota.

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

En Ejecución Propuesta publica             18-dic-15 26-ene-16 21-mar-16 02-may-16 02-may-16 02-jun-19 ARICA ARICA Indice de Precios al 

Consumidor

1.052.400 1.420.828 84.865.000 R Y Q INGENIERIA 

S.A.

1.361.699 177.132 0 0 138.996 0 0 0 0 0 0 35.248 2.888 0 0 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de Arica y Parinacota de Arica y Parinacota PROYECTOS 30077061-0 REPOSICIÓN RUTA 11 

CH, SECTOR: ARICA 

TAMBO QUEMADO KM 

170 AL 192

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 207182 Reposición Ruta 11 - 

CH Arica - Tambo 

Quemado, DM. 

170.000,00 al DM. 

191.820,00, Region 

de Arica y Parinacota

1. OBRAS Terminado Propuesta publica             09-nov-15 30-dic-15 11-mar-16 02-may-16 03-may-16 29-jun-19 ARICA ARICA Indice de Precios al 

Consumidor

25.454.227 29.326.782 92.434.000 BESALCO S.A. 31.202.641 76.212 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.212 70.000 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de Arica y Parinacota de Arica y Parinacota PROYECTOS 30077061-0 REPOSICIÓN RUTA 11 

CH, SECTOR: ARICA 

TAMBO QUEMADO KM 

170 AL 192

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y Parinacota 260352 Servicios de 

Implementación del 

Plan de Preservación 

de Queñoas de Altura 

y Estudio 

Experimental sobre 

Viverización, 

Plantación y 

Mantención en 

Terreno de Llareta

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-sept-20 01-sept-20 02-ene-00 02-ene-00 01-sept-20 01-nov-25 PARINACOTA PUTRE Sin Reajuste 0 600.000 0 0 65.600 0 0 0 0 0 0 0 0 31.300 11.433 11.433 11.434 246.400 Contratación de 

Obras

Vialidad de Arica y Parinacota de Arica y Parinacota PROYECTOS 30078323-0 REPOSICION RUTA 11-

CH, ARICA-TAMBO 

QUEMADO, EL AGUILA 

- C. CARDONE

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 278679 Asesoría a  la 

Inspección Fiscal 

Reposición Ruta 11-

CH, Arica-Tambo 

Quemado, Sector El 

Aguila-Cuesta 

Cardones, Tramo KM 

60,000 al KM 70,840, 

Comuna de Arica, 

Provincia de Arica, 

región de Arica y 

Parinacota

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

En Ejecución Propuesta publica             31-oct-18 28-dic-18 21-feb-20 21-feb-20 21-feb-20 21-feb-22 ARICA ARICA Indice de Precios al 

Consumidor

733.470 670.916 79.711.380 INGENIERIA DE 

PROYECTOS Y 

AsesoríaS LTDA.

0 332.011 0 0 0 0 0 75.085 29.661 32.128 42.526 37.212 37.350 78.048 442.000 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de Arica y Parinacota de Arica y Parinacota PROYECTOS 30078323-0 REPOSICION RUTA 11-

CH, ARICA-TAMBO 

QUEMADO, EL AGUILA 

- C. CARDONE

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 278678 Reposición Ruta 11-

CH, Arica-Tambo 

Quemado, Sector El 

Aguila-Cuesta 

Cardones, tramo KM. 

60,000 al KM. 70,840, 

Comuna Arica, 

Provincia Arica, 

Región de Arica y 

Parinacota

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             28-sept-18 19-dic-18 17-dic-19 20-ene-20 20-ene-20 10-nov-21 ARICA ARICA Indice de Precios al 

Consumidor

15.262.556 15.382.834 96.538.130 CONSTRUCCIONES Y 

PAVIMENTOS 

LIMITADA

0 6.320.000 0 0 0 0 48.419 209.806 636.629 2.487.577 0 694.118 651.853 1.591.598 10.194.000 Contratación de 

Obras

Vialidad de Arica y Parinacota Fondos sin decretar PROYECTOS 30078323-0 REPOSICION RUTA 11-

CH, ARICA-TAMBO 

QUEMADO, EL AGUILA 

- C. CARDONE

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 313330 Gastos Inherentes 

2020 NC

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 Sin Reajuste 0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 4.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.000 0

Vialidad de Arica y Parinacota de la Araucanía PROYECTOS 30080195-0 REPOSICIÓN RUTA A-

27, SECTOR SAN 

MIGUEL AZAPA - KM 

32

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 250592 PAGO FACTURAS DE 

PUBLICACIONES DE 

EXPROPIACIONES

5. EXPROPIACIONES En Ejecución Trato directo                 CAUTÍN CARAHUE, CUNCO, 

CURARREHUE, 

FREIRE, GORBEA, 

LAUTARO, 

PERQUENCO, 

PITRUFQUEN, PUCON, 

TEODORO SCHMIDT, 

Sin Reajuste 0 1.108.422 1 VARIOS 

PROVEEDORES

10.871 596.134 0 0 2.631 24 0 149 601 500.000 0 0 0 92.729 0

Vialidad de Arica y Parinacota de Arica y Parinacota PROYECTOS 30080195-0 REPOSICIÓN RUTA A-

27, SECTOR SAN 

MIGUEL AZAPA - KM 

32

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 313999 PAGO PERITOS 

TASADORES OBRA: 

REP RUTA A-27 SAN 

MIGUEL DE AZAPA 

REG ARICA Y 

PARINACOTA

5. EXPROPIACIONES En Ejecución Trato directo                 ARICA ARICA Sin Reajuste 0 4.312 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 4.312 0 0 4.312 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Arica y Parinacota Fondos sin decretar PROYECTOS 30080195-0 REPOSICIÓN RUTA A-

27, SECTOR SAN 

MIGUEL AZAPA - KM 

32

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 318108 EXPROPIACION VIA 

JUDICIAL LOTES Nº 

17-A 17-B 

REPOSICION RUTA A-

27,  SAN MIGUEL DE 

AZAPA

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 26.394 27.027 8 Varios Expropiados 0 27.027 0 0 0 0 0 0 27.027 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Arica y Parinacota Fondos sin decretar PROYECTOS 30080195-0 REPOSICIÓN RUTA A-

27, SECTOR SAN 

MIGUEL AZAPA - KM 

32

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 319263 EXPROPIACION VIA 

JUDICIAL LOTE Nº 17-

C REPOSICION RUTA 

A-27,  SAN MIGUEL 

DE AZAPA

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 90.583 92.757 8 Varios Expropiados 0 92.757 0 0 0 0 0 0 92.757 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Arica y Parinacota de Arica y Parinacota PROYECTOS 30083248-0 REPOSICIÓN RUTA A - 

133, SECTOR EL 

BUITRE - LAS MAITAS

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 278683 Asesoría de 

Inspección Fiscal 

Reposición Ruta A-

133, Sector El Buitre - 

Las Maitas DM. 

10.170,00, Comuna 

de Arica, Provincia de 

Arica, Región de Arica 

y Parinacota

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

En Ejecución Propuesta publica             02-may-19 25-jun-19 07-abr-20 07-abr-20 07-abr-20 07-abr-22 ARICA ARICA Indice de Precios al 

Consumidor

461.825 506.898 96.659.160 AXIOMA INGENIEROS 

CONSULTORES S.A.

0 160.000 0 0 0 0 0 12.863 0 0 18.864 22.000 24.913 81.360 464.000 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de Arica y Parinacota de la Araucanía PROYECTOS 30083248-0 REPOSICIÓN RUTA A - 

133, SECTOR EL 

BUITRE - LAS MAITAS

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 250592 PAGO FACTURAS DE 

PUBLICACIONES DE 

EXPROPIACIONES

5. EXPROPIACIONES En Ejecución Trato directo                 CAUTÍN CARAHUE, CUNCO, 

CURARREHUE, 

FREIRE, GORBEA, 

LAUTARO, 

PERQUENCO, 

PITRUFQUEN, PUCON, 

TEODORO SCHMIDT, 

Sin Reajuste 0 1.108.422 1 VARIOS 

PROVEEDORES

11.736 5.013 0 0 277 27 2.516 1.094 1.098 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Arica y Parinacota Fondos sin decretar PROYECTOS 30083248-0 REPOSICIÓN RUTA A - 

133, SECTOR EL 

BUITRE - LAS MAITAS

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 306215 EXPROPIACION VIA 

JUDICIAL LOTE Nº 41-

C REPOSICION RUTA 

A-133, SECTOR EL 

BUITRE - LAS MAITAS

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 21.577 23.745 8 Varios Expropiados 0 23.745 0 0 0 0 23.745 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Arica y Parinacota Fondos sin decretar PROYECTOS 30083248-0 REPOSICIÓN RUTA A - 

133, SECTOR EL 

BUITRE - LAS MAITAS

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 308106 Programación de 

contratos de Arrastre 

Expropiaciones 2020

5. EXPROPIACIONES Por Licitar Trato directo                 Sin Reajuste 0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 65.408 0 0 0 0 0 0 0 0 3.976 20.835 0 40.597 0

Vialidad de Arica y Parinacota Fondos sin decretar PROYECTOS 30083248-0 REPOSICIÓN RUTA A - 

133, SECTOR EL 

BUITRE - LAS MAITAS

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 318110 EXPROPIACION VIA 

JUDICIAL LOTE Nº 51-

D1 REPOSICION RUTA 

A-133, SECTOR EL 

BUITRE - LAS MAITAS

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 4.740 4.805 8 Varios Expropiados 0 4.805 0 0 0 0 0 0 4.805 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Arica y Parinacota de Arica y Parinacota PROYECTOS 30083248-0 REPOSICIÓN RUTA A - 

133, SECTOR EL 

BUITRE - LAS MAITAS

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 318966 PAGO PERITOS 

TASADORES OBRA: 

REP RUTA A-133 S: EL 

BUITRE-LAS MAITAS

5. EXPROPIACIONES En Ejecución Trato directo                 Sin Reajuste 0 1.028 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.028 0 0 0 0 1.028 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Arica y Parinacota de Arica y Parinacota PROYECTOS 30083248-0 REPOSICIÓN RUTA A - 

133, SECTOR EL 

BUITRE - LAS MAITAS

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 281216 Reposición Ruta A-13, 

Sector El Buitre-Las 

Maitas, DM 0.000,00 

al DM 10.170,00, 

Comuna de Arica, 

Provincia de Arica, 

Región de Arica y 

Parinacota

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             20-nov-18 23-may-19 30-dic-19 21-ene-20 21-ene-20 10-ene-22 ARICA ARICA Indice de Precios al 

Consumidor

6.466.657 6.585.342 89.126.400 SAN FELIPE S.A. 0 1.218.380 0 0 0 0 0 0 0 0 51.750 380.000 486.630 300.000 6.000.000 Contratación de 

Obras

Vialidad de Arica y Parinacota Fondos sin decretar PROYECTOS 30083248-0 REPOSICIÓN RUTA A - 

133, SECTOR EL 

BUITRE - LAS MAITAS

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 313330 Gastos Inherentes 

2020 NC

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 Sin Reajuste 0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 2.400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.400 0

Vialidad de Arica y Parinacota Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 30083248-0 REPOSICIÓN RUTA A - 

133, SECTOR EL 

BUITRE - LAS MAITAS

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 319288 Gasto Inherente de 

Viáticos de 

Inspectores fiscales 

de Obra

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 0 150.000 16.882.097 ORNELLA RIVERA 

PISERO

0 1.400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.400 0

Vialidad de Arica y Parinacota de Arica y Parinacota PROYECTOS 30083427-0 HABILITACIÓN SENDA 

DE PENETRACIÓN 

CARITAYA - MUYURI

DISEÑO CONSULTORÍAS Arica y Parinacota 227709 Estudio de Ingenieria 

Habilitacion Senda de 

Penetracion Caritaya - 

Mulluri

2. ESTUDIOS En Ejecución Propuesta publica             28-sept-15 06-nov-15 20-ene-16 08-mar-16 08-mar-16 12-may-18 ARICA ARICA Indice de Precios al 

Consumidor

644.182 642.968 76.539.176 CONSORCIO 

INGEROP-GHISOLFO 

SA - LEN & 

ASOCIADOS  I

571.491 112.417 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 112.417 0 Diseño de Ingenieria

Vialidad de Arica y Parinacota de Arica y Parinacota PROYECTOS 30083777-0 REPOSICIÓN RUTA 5 

SECTOR: ALTO 

CUESTA CHACA 

NORTE - CUESTA 

ACHA

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 291615 Asesoría a la 

Inspección Fiscal 

Reposición Ruta 5, 

Sector Alto Cuesta 

Chaca Norte- Cuesta 

Acha, tramo DM 

2.039.012,596 al DM. 

2.052.395,814, 

Comuna de Arica, 

Provincia de Arica 

Región de Arica y 

Parinacota - NUEVO 

2019

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

En Ejecución Propuesta publica             02-sept-19 20-nov-19 21-feb-20 21-feb-20 21-feb-20 21-feb-22 ARICA ARICA Indice de Precios al 

Consumidor

530.670 641.309 96.659.160 AXIOMA INGENIEROS 

CONSULTORES S.A.

0 237.000 0 0 0 0 13.485 53.901 26.925 28.075 28.184 28.294 28.403 29.732 442.000 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de Arica y Parinacota de Arica y Parinacota PROYECTOS 30083777-0 REPOSICIÓN RUTA 5 

SECTOR: ALTO 

CUESTA CHACA 

NORTE - CUESTA 

ACHA

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 291616 Reposición Ruta 5, 

Sector Alto Cuesta 

Chaca Norte-Cuesta 

Acha DM 

2.039.012,596 a DM 

2.052.395,814, 

Región de Arica y 

Parinacota (NUEVOS 

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             31-jul-19 21-oct-19 13-dic-19 13-ene-20 13-ene-20 02-ene-22 ARICA ARICA Indice de Precios al 

Consumidor

6.015.936 4.864.681 96.753.020 REMAVESA S. A. 0 4.555.400 0 0 0 0 0 0 0 1.810.715 468.896 705.998 1.174.009 395.782 705.000 Contratación de 

Obras

Vialidad de Arica y Parinacota Fondos sin decretar PROYECTOS 30083777-0 REPOSICIÓN RUTA 5 

SECTOR: ALTO 

CUESTA CHACA 

NORTE - CUESTA 

ACHA

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 313330 Gastos Inherentes 

2020 NC

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 Sin Reajuste 0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.600 0

Vialidad de Arica y Parinacota Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 30083777-0 REPOSICIÓN RUTA 5 

SECTOR: ALTO 

CUESTA CHACA 

NORTE - CUESTA 

ACHA

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 319288 Gasto Inherente de 

Viáticos de 

Inspectores fiscales 

de Obra

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 0 150.000 16.882.097 ORNELLA RIVERA 

PISERO

0 2.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.000 0

Vialidad de Arica y Parinacota de Arica y Parinacota PROYECTOS 30083784-0 REPOSICIÓN RUTA 5 

S: LIMITE URBANO N. 

DE ARICA- LÍMITE 

CON PERÚ

EJECUCION CONSULTORÍAS Arica y Parinacota 246234 Asesoría a la 

inspección fiscal 

Reposición ruta 5 S: 

limite urbano norte 

de Arica- límite con 

Perú región de Arica y 

Parinacota

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

En Ejecución Propuesta publica             29-mar-16 15-abr-16 03-may-16 13-jul-16 14-jul-16 29-ago-17 ARICA ARICA Indice de Precios al 

Consumidor

527.178 453.539 79.711.380 INGENIERIA DE 

PROYECTOS Y 

AsesoríaS LTDA.

464.052 17.178 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17.178 0 0 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de Arica y Parinacota de Arica y Parinacota PROYECTOS 30083784-0 REPOSICIÓN RUTA 5 

S: LIMITE URBANO N. 

DE ARICA- LÍMITE 

CON PERÚ

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y Parinacota 246233 Reposición Ruta 5, 

Sector Limite Urbano 

Norte de Arica - 

Limite con Perú,  

Región de Arica y 

Parinacota

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             31-dic-15 16-feb-16 18-mar-16 13-jul-16 13-jul-16 03-dic-18 ARICA ARICA Indice de Precios al 

Consumidor

4.646.577 4.008.573 81.220.300 CONSTRUCTORA FV 

S.A.

4.029.960 171.709 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 171.709 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de Arica y Parinacota de Arica y Parinacota PROYECTOS 30091479-0 REPOSICIÓN RUTA A-

27,SECTOR LOTEO 

MONTALVO - SAN 

MIGUEL DE AZAPA

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 263504 Asesoría a la 

Inspección Fiscal 

Reposición Ruta A-27, 

Sector Loteo 

Montalvo - San Miguel 

De Azapa, Tramo DM. 

800, 00 al DM. 

12.000,00, Comuna 

de Arica, Provincia de 

Arica, Región de Arica 

y Parinacota.

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

En Ejecución Propuesta publica             10-ene-18 16-feb-18 26-abr-18 18-may-18 18-may-18 18-may-20 ARICA ARICA Indice de Precios al 

Consumidor

637.800 531.036 5.999.055 JOSE MAURICIO 

BUSTOS NIETO

369.385 185.000 0 42.453 45.714 0 0 22.503 9.639 7.724 0 9.269 23.171 24.527 0 Asesoría de 

Inspección Fiscal



Informe mensual de Iniciativas de Inversión programadas y en ejecución MOP año 2020

(Montos en miles de $)

Mes: Julio de 2020

Servicio Reg Proyecto Reg Contrato Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación Centro gestión Cod Contrato Nombre Contrato Clasificación Estado Tipo Contratación F Licitación F Apertura
F Resolución de 

Adjudicación
F Trámite F Inicio F Término Provincia Contrato Comuna Contrato Tipo Reajuste Presupuesto oficial

Monto Vigente 

Contrato
Rut Contratista Nombre Contratista Inversión Anterior Programado año ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo TIPO DE GASTO

Vialidad de Arica y Parinacota de la Araucanía PROYECTOS 30091479-0 REPOSICIÓN RUTA A-

27,SECTOR LOTEO 

MONTALVO - SAN 

MIGUEL DE AZAPA

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 250592 PAGO FACTURAS DE 

PUBLICACIONES DE 

EXPROPIACIONES

5. EXPROPIACIONES En Ejecución Trato directo                 CAUTÍN CARAHUE, CUNCO, 

CURARREHUE, 

FREIRE, GORBEA, 

LAUTARO, 

PERQUENCO, 

PITRUFQUEN, PUCON, 

TEODORO SCHMIDT, 

Sin Reajuste 0 1.108.422 1 VARIOS 

PROVEEDORES

8.575 5.005 0 0 2.354 37 1.759 739 116 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Arica y Parinacota Fondos sin decretar PROYECTOS 30091479-0 REPOSICIÓN RUTA A-

27,SECTOR LOTEO 

MONTALVO - SAN 

MIGUEL DE AZAPA

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 285056 Expropiación(es) VIA 

JUD  Lote(s) Nº 107-A 

107-B 107-C 109-A 

111-A 111-C 2-A 6-A 

70-A 80-A 80-B 81-B 

REPOSICION RUTA A-

27 SECTOR: LOTEO 

MONTALVO - SAN 

MIGUEL DE AZAPA

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 230.781 223.515 8 Varios Expropiados 220.111 23.018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23.018 0

Vialidad de Arica y Parinacota Fondos sin decretar PROYECTOS 30091479-0 REPOSICIÓN RUTA A-

27,SECTOR LOTEO 

MONTALVO - SAN 

MIGUEL DE AZAPA

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 317479 EXPROPIACION VIA 

JUDICIAL LOTES Nº 

16-A 28-A 28-B 6-C 6-

D REPOSICION RUTA 

A-27 SECTOR: LOTEO 

MONTALVO - SAN 

MIGUEL DE AZAPA

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 29.674 29.674 8 Varios Expropiados 0 30.962 0 0 0 0 30.962 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Arica y Parinacota Fondos sin decretar PROYECTOS 30091479-0 REPOSICIÓN RUTA A-

27,SECTOR LOTEO 

MONTALVO - SAN 

MIGUEL DE AZAPA

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 317480 EXPROPIACION VIA 

JUDICIAL LOTE Nº 27-

A REPOSICION RUTA 

A-27 SECTOR: LOTEO 

MONTALVO - SAN 

MIGUEL DE AZAPA

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 3.376 3.645 8 Varios Expropiados 0 3.645 0 0 0 0 3.645 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Arica y Parinacota Fondos sin decretar PROYECTOS 30091479-0 REPOSICIÓN RUTA A-

27,SECTOR LOTEO 

MONTALVO - SAN 

MIGUEL DE AZAPA

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 317481 EXPROPIACION VIA 

JUDICIAL LOTES Nº 

123-B 123-C 53-A 53-

B REPOSICION RUTA 

A-27 SECTOR: LOTEO 

MONTALVO - SAN 

MIGUEL DE AZAPA

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 39.262 40.966 8 Varios Expropiados 0 40.966 0 0 0 0 40.966 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Arica y Parinacota Fondos sin decretar PROYECTOS 30091479-0 REPOSICIÓN RUTA A-

27,SECTOR LOTEO 

MONTALVO - SAN 

MIGUEL DE AZAPA

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 317648 EXPROPIACION VIA 

JUDICIAL Nº 111-C 

REPOSICION RUTA A-

27 SECTOR: LOTEO 

MONTALVO - SAN 

MIGUEL DE AZAPA

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 3.154 3.405 8 Varios Expropiados 0 3.405 0 0 0 0 3.405 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Arica y Parinacota de Arica y Parinacota PROYECTOS 30091479-0 REPOSICIÓN RUTA A-

27,SECTOR LOTEO 

MONTALVO - SAN 

MIGUEL DE AZAPA

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 263505 Reposición Ruta A-27, 

Sector Loteo 

Montalvo - San Miguel 

De Azapa, Región de 

Arica y Parinacota.

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             05-oct-17 11-dic-17 02-abr-18 24-abr-18 24-abr-18 13-abr-20 ARICA ARICA Indice de Precios al 

Consumidor

9.414.000 7.258.568 76.129.826 VECCHIOLA 

INGENIERIA Y 

CONSTRUCCION S.A.

2.190.445 4.673.970 0 0 2.545.015 0 596.245 693.672 232.991 0 0 0 233.000 373.047 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de Arica y Parinacota de Arica y Parinacota PROYECTOS 30119366-0 CONSTRUCCIÓN 

PROLONGACIÓN RUTA 

A-210 SECTOR LAS 

MACHAS - 

AEROPUERTO

DISEÑO CONSULTORÍAS Arica y Parinacota 267334 Diseño de Ingeniería 

Construcción 

prolongación Ruta A-

210 Sector Las 

Machas - Aeropuerto

2. ESTUDIOS En Ejecución Propuesta publica             28-abr-17 21-jun-17 08-ago-17 30-ago-17 31-ago-17 09-nov-19 ARICA ARICA Indice de Precios al 

Consumidor

250.000 213.500 84.280.700 CONSULTORES EN 

INGENIERIA DE 

TRANSPORTE LTDA

86.364 82.331 0 0 0 0 0 0 0 0 0 82.331 0 0 107.367 Diseño de Ingenieria

Vialidad de Arica y Parinacota de Arica y Parinacota PROYECTOS 30131100-0 MEJORAMIENTO 

PASADA URBANA 

RUTAS 5 Y A-27 EN 

ARICA

DISEÑO CONSULTORÍAS Nivel Central 278681 Estudio de Ingeniería 

de detalle 

Mejoramiento Pasada 

Urbana Ruta 5 en 

Arica, Sector A y B: 

Límite Urbano Norte 

Las Brisas, Región de 

Arica y Parinacota.

2. ESTUDIOS En Ejecución Propuesta publica             18-jun-18 08-ago-18 07-sept-18 05-oct-18 05-oct-18 23-nov-20 ARICA ARICA Indice de Precios al 

Consumidor

661.187 691.800 96.619.100 INGELOG 

CONSULTORES DE 

INGENIERIA Y 

SISTEMAS S.A.

269.170 226.000 0 0 0 0 0 0 188.612 0 0 37.388 0 0 235.000 Diseño de Ingenieria

Vialidad de Arica y Parinacota de Arica y Parinacota PROYECTOS 30132075-0 REPOSICIÓN RUTA 11-

CH; ARICA TAMBO 

QUEMADO SECTOR: 

CUESTA CARDONE 

ZAPAHUIRA

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 291584 Asesoría a la 

Inspección Fiscal 

Reposición Ruta 

11CH, sector 

Cardones-Zapahuira, 

Tramo DM. 

76.610,623 al DM. 

88.000,000, Comuna 

de Arica, Provincia de 

Arica, Región de Arica 

y Parinacota NUEVO 

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

En Ejecución Propuesta publica             03-sept-19 13-dic-19 24-mar-20 23-abr-20 23-abr-20 23-oct-22 ARICA, PARINACOTA ARICA, PUTRE Indice de Precios al 

Consumidor

979.800 805.299 88.542.600 BOGADO INGENIEROS 

CONSULTORES SPA

0 256.000 0 0 0 0 0 0 0 42.579 85.158 42.902 43.063 42.298 646.500 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de Arica y Parinacota de Arica y Parinacota PROYECTOS 30132075-0 REPOSICIÓN RUTA 11-

CH; ARICA TAMBO 

QUEMADO SECTOR: 

CUESTA CARDONE 

ZAPAHUIRA

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 291585 Reposición Ruta 11-

CH, Sector Cardones-

Zapahuira, Tramo DM. 

76.610,623 al DM. 

88.000,000, Comuna 

Putre, Provincia 

Parinacota, Región de 

Arica y Parinacota. 

NUEVO 2019

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             01-ago-19 15-nov-19 31-dic-19 09-mar-20 09-mar-20 25-sept-22 ARICA, PARINACOTA ARICA, PUTRE Indice de Precios al 

Consumidor

13.296.997 9.375.646 96.753.020 REMAVESA S. A. 0 4.023.000 0 0 0 0 0 0 0 492.571 593.324 540.736 1.396.337 1.000.032 6.320.500 Contratación de 

Obras

Vialidad de Arica y Parinacota de Arica y Parinacota PROYECTOS 30135076-0 CONSERVACIÓN 

SANEAMIENTO RUTA A-

23, SECTOR: CRUCE 

RUTA 11 CH - CRUCE 

RUTA  A-93

DISEÑO CONSULTORÍAS Arica y Parinacota 213256 Estudio de ingeniería 

conservación 

saneamiento Ruta A-

23 sector cruce ruta 

11-CH  cruce ruta A-

93. Provincia de 

Parinacota, Región de 

Arica y Parinacota

2. ESTUDIOS Terminado Propuesta publica             28-ago-14 13-oct-14 17-nov-14 07-ene-15 07-ene-15 26-abr-17 ARICA ARICA Indice de Precios al 

Consumidor

978.380 699.500 77.394.450 INGEROP CHILE S.A. 738.540 20.835 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.835 0 0 0 Diseño de Ingenieria

Vialidad de Arica y Parinacota Fondos sin decretar PROYECTOS 30135076-0 CONSERVACIÓN 

SANEAMIENTO RUTA A-

23, SECTOR: CRUCE 

RUTA 11 CH - CRUCE 

RUTA  A-93

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 309963 RESERVA GASTOS 

ADMINISTRATIVOS 

NUEVOS 2020

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 Sin Reajuste 0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0

Vialidad de Arica y Parinacota de Arica y Parinacota PROYECTOS 30135076-0 CONSERVACIÓN 

SANEAMIENTO RUTA A-

23, SECTOR: CRUCE 

RUTA 11 CH - CRUCE 

RUTA  A-93

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Arica y Parinacota 319424 GASTOS DE 

PUBLICACION DE 

LICITACION DE 

OBRAS  CON SUBT 31   

2020 VIALIDAD 

REGION DE ARICA Y 

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 Sin Reajuste 0 878 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 148 0 0 0 0 0 148 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Arica y Parinacota de Arica y Parinacota PROYECTOS 30135076-0 CONSERVACIÓN 

SANEAMIENTO RUTA A-

23, SECTOR: CRUCE 

RUTA 11 CH - CRUCE 

RUTA  A-93

EJECUCION CONSULTORÍAS Arica y Parinacota 309458 Asesoría a la 

Inspección Fiscal, 

Contrato 

Conservación 

Saneamiento Ruta A-

23 sector km 16,87 al 

km 35,2 y km 40,4 al 

km 57,9 por sectores 

Región de Arica y 

Parinacota

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

En Licitación Propuesta publica             31-ago-20 09-oct-20 02-ene-00 02-ene-00 30-nov-20 25-nov-21 PARINACOTA PUTRE Indice de Precios al 

Consumidor

765.000 765.000 0 0 10.260 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.260 769.500 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de Arica y Parinacota de Arica y Parinacota PROYECTOS 30135076-0 CONSERVACIÓN 

SANEAMIENTO RUTA A-

23, SECTOR: CRUCE 

RUTA 11 CH - CRUCE 

RUTA  A-93

EJECUCION CONSULTORÍAS Arica y Parinacota 321593 Asesoría INSPECCIÓN 

FISCAL, 

CONSERVACIÓN Y 

SANEAMIENTO RUTA A-

23, SECTOR: PAMPA 

PUMUTA - PAMPA 

ANCOCHOLPA, 

PROVINCIA DE 

PARINACOTA, REGION 

DE ARICA Y 

PARINACOTA.

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-sept-20 01-oct-20 02-ene-00 02-ene-00 01-nov-20 01-nov-21 Sin Reajuste 0 350.000 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de Arica y Parinacota de Arica y Parinacota PROYECTOS 30135076-0 CONSERVACIÓN 

SANEAMIENTO RUTA A-

23, SECTOR: CRUCE 

RUTA 11 CH - CRUCE 

RUTA  A-93

EJECUCION CONSULTORÍAS Arica y Parinacota 321595 ASESORÍA 

INSPECCIÓN FISCAL, 

CONSERVACIÓN Y 

SANEAMIENTO RUTA A-

23, SECTOR: PAMPA 

ANCOCHOLPA - 

PAMPA VISVIRI, 

PROVINCIA DE 

PARINACOTA, REGION 

DE ARICA Y 

PARINACOTA.

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-sept-20 01-oct-20 02-ene-00 02-ene-00 01-nov-20 01-nov-22 Sin Reajuste 0 840.000 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de Arica y Parinacota de la Araucanía PROYECTOS 30135076-0 CONSERVACIÓN 

SANEAMIENTO RUTA A-

23, SECTOR: CRUCE 

RUTA 11 CH - CRUCE 

RUTA  A-93

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 250592 PAGO FACTURAS DE 

PUBLICACIONES DE 

EXPROPIACIONES

5. EXPROPIACIONES En Ejecución Trato directo                 CAUTÍN CARAHUE, CUNCO, 

CURARREHUE, 

FREIRE, GORBEA, 

LAUTARO, 

PERQUENCO, 

PITRUFQUEN, PUCON, 

TEODORO SCHMIDT, 

Sin Reajuste 0 1.108.422 1 VARIOS 

PROVEEDORES

2.056 3.378 0 0 0 163 0 971 2.244 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Arica y Parinacota de Arica y Parinacota PROYECTOS 30135076-0 CONSERVACIÓN 

SANEAMIENTO RUTA A-

23, SECTOR: CRUCE 

RUTA 11 CH - CRUCE 

RUTA  A-93

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 315378 PAGO PERITOS 

TASADORES OBRA: 

CONSERV. 

SANEAMIENTO RUTA A-

23 S: HUMAPALCA-

ANCARA

5. EXPROPIACIONES En Ejecución Trato directo                 PARINACOTA GENERAL LAGOS Sin Reajuste 0 877 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 877 0 0 877 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Arica y Parinacota de Arica y Parinacota PROYECTOS 30135076-0 CONSERVACIÓN 

SANEAMIENTO RUTA A-

23, SECTOR: CRUCE 

RUTA 11 CH - CRUCE 

RUTA  A-93

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 315379 PAGO PERITOS 

TASADORES OBRA: 

CONSERV. 

SANEAMIENTO RUTA A-

23 S: HUMAPALCA-

ANCARA

5. EXPROPIACIONES En Ejecución Trato directo                 PARINACOTA GENERAL LAGOS Sin Reajuste 0 780 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 780 0 0 780 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Arica y Parinacota de Arica y Parinacota PROYECTOS 30135076-0 CONSERVACIÓN 

SANEAMIENTO RUTA A-

23, SECTOR: CRUCE 

RUTA 11 CH - CRUCE 

RUTA  A-93

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 315381 PAGO PERITOS 

TASADORES OBRA: 

CONSERV. 

SANEAMIENTO RUTA A-

23 S:ANCARA-VISVIRI

5. EXPROPIACIONES En Ejecución Trato directo                 PARINACOTA GENERAL LAGOS Sin Reajuste 0 1.809 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.809 0 0 1.809 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Arica y Parinacota de Arica y Parinacota PROYECTOS 30135076-0 CONSERVACIÓN 

SANEAMIENTO RUTA A-

23, SECTOR: CRUCE 

RUTA 11 CH - CRUCE 

RUTA  A-93

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 315383 PAGO PERITOS 

TASADORES OBRA: 

CONSERV. 

SANEAMIENTO RUTA A-

23 S: ANCARA-

VISVIRI

5. EXPROPIACIONES En Ejecución Trato directo                 PARINACOTA GENERAL LAGOS Sin Reajuste 0 1.175 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 366.464 0 0 1.175 0 0 0 0 300.000 0 0 0 65.289 0

Vialidad de Arica y Parinacota de Arica y Parinacota PROYECTOS 30135076-0 CONSERVACIÓN 

SANEAMIENTO RUTA A-

23, SECTOR: CRUCE 

RUTA 11 CH - CRUCE 

RUTA  A-93

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 315384 PAGO PERITOS 

TASADORES OBRA: 

CONSERV. 

SANEAMIENTO RUTA A-

23 S: ANCARA-

VISVIRI

5. EXPROPIACIONES En Ejecución Trato directo                 PARINACOTA GENERAL LAGOS Sin Reajuste 0 683 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 683 0 0 683 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Arica y Parinacota Fondos sin decretar PROYECTOS 30135076-0 CONSERVACIÓN 

SANEAMIENTO RUTA A-

23, SECTOR: CRUCE 

RUTA 11 CH - CRUCE 

RUTA  A-93

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 317736 Expropiación(es) VIA 

JUD  Lote(s) Nº 141 

142 143 144 145 

CONSERVACION 

SANEAMIENTO RUTA A-

23, SECTOR ANCARA-

VISVIRI

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 3.497 3.545 8 Varios Expropiados 0 3.545 0 0 0 0 0 0 3.545 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Arica y Parinacota Fondos sin decretar PROYECTOS 30135076-0 CONSERVACIÓN 

SANEAMIENTO RUTA A-

23, SECTOR: CRUCE 

RUTA 11 CH - CRUCE 

RUTA  A-93

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 317737 Expropiación(es) VIA 

JUD Lote(s) Nº 151 

152 153 154 155 

CONSERVACION 

SANEAMIENTO RUTA A-

23, SECTOR ANCARA-

VISVIRI

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 3.182 3.225 8 Varios Expropiados 0 3.225 0 0 0 0 0 0 3.225 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Arica y Parinacota Fondos sin decretar PROYECTOS 30135076-0 CONSERVACIÓN 

SANEAMIENTO RUTA A-

23, SECTOR: CRUCE 

RUTA 11 CH - CRUCE 

RUTA  A-93

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 317739 Expropiación(es) VIA 

JUD Lote(s) Nº 161 

162 163 164 165 

CONSERVACION 

SANEAMIENTO RUTA A-

23, SECTOR ANCARA-

VISVIRI

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 958 244 8 Varios Expropiados 0 244 0 0 0 0 0 0 244 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Arica y Parinacota Fondos sin decretar PROYECTOS 30135076-0 CONSERVACIÓN 

SANEAMIENTO RUTA A-

23, SECTOR: CRUCE 

RUTA 11 CH - CRUCE 

RUTA  A-93

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 317741 Expropiación(es) VIA 

JUD Lote(s) Nº 166 

167 168 169 170 

CONSERVACION 

SANEAMIENTO RUTA A-

23, SECTOR ANCARA-

VISVIRI

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 1.405 500 8 Varios Expropiados 0 507 0 0 0 0 0 0 507 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Arica y Parinacota Fondos sin decretar PROYECTOS 30135076-0 CONSERVACIÓN 

SANEAMIENTO RUTA A-

23, SECTOR: CRUCE 

RUTA 11 CH - CRUCE 

RUTA  A-93

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 317742 EXPROPIACION VIA 

JUDICIAL LOTES Nº 

110 111 112 DVIA321 

CONSERVACION 

SANEAMIENTO RUTA A-

23, SECTOR 

HUMAPALCA-ANCARA

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 1.337 1.356 8 Varios Expropiados 0 1.356 0 0 0 0 0 1.356 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Arica y Parinacota Fondos sin decretar PROYECTOS 30135076-0 CONSERVACIÓN 

SANEAMIENTO RUTA A-

23, SECTOR: CRUCE 

RUTA 11 CH - CRUCE 

RUTA  A-93

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 317743 Expropiación(es) VIA 

JUD Lote(s) Nº 181 

182 183 184 185 

CONSERVACION 

SANEAMIENTO RUTA A-

23, SECTOR ANCARA-

VISVIRI

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 690 700 8 Varios Expropiados 0 700 0 0 0 0 0 0 700 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Arica y Parinacota Fondos sin decretar PROYECTOS 30135076-0 CONSERVACIÓN 

SANEAMIENTO RUTA A-

23, SECTOR: CRUCE 

RUTA 11 CH - CRUCE 

RUTA  A-93

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 317744 Expropiacion(es) VIA  

JUD Lote(s) Nº 186 

187 188 189 190 

CONSERVACION 

SANEAMIENTO RUTA A-

23, SECTOR ANCARA-

VISVIRI

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 822 833 8 Varios Expropiados 0 833 0 0 0 0 0 0 833 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Arica y Parinacota Fondos sin decretar PROYECTOS 30135076-0 CONSERVACIÓN 

SANEAMIENTO RUTA A-

23, SECTOR: CRUCE 

RUTA 11 CH - CRUCE 

RUTA  A-93

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 317745 EXPROPIACION VIA 

JUDICIAL LOTES Nº 

118 119 120 121 122 

DVIA321 

CONSERVACION 

SANEAMIENTO RUTA A-

23, SECTOR 

HUMAPALCA-ANCARA

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 5.112 5.185 8 Varios Expropiados 0 5.185 0 0 0 0 0 5.185 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Arica y Parinacota Fondos sin decretar PROYECTOS 30135076-0 CONSERVACIÓN 

SANEAMIENTO RUTA A-

23, SECTOR: CRUCE 

RUTA 11 CH - CRUCE 

RUTA  A-93

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 317746 Expropiacion(es) VIA 

JUD Lote(s) Nº 191 

192 193 

CONSERVACION 

SANEAMIENTO RUTA A-

23, SECTOR ANCARA-

VISVIRI

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 366 371 8 Varios Expropiados 0 371 0 0 0 0 0 0 371 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Arica y Parinacota Fondos sin decretar PROYECTOS 30135076-0 CONSERVACIÓN 

SANEAMIENTO RUTA A-

23, SECTOR: CRUCE 

RUTA 11 CH - CRUCE 

RUTA  A-93

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 317747 EXPROPIACION VIA 

JUDICIAL LOTES Nº 

123 124 DVIA321 

CONSERVACION 

SANEAMIENTO RUTA A-

23, SECTOR 

HUMAPALCA-ANCARA

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 808 820 8 Varios Expropiados 0 820 0 0 0 0 0 820 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Arica y Parinacota Fondos sin decretar PROYECTOS 30135076-0 CONSERVACIÓN 

SANEAMIENTO RUTA A-

23, SECTOR: CRUCE 

RUTA 11 CH - CRUCE 

RUTA  A-93

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 317748 EXPROPIACION VIA 

JUDICIAL LOTES Nº 

133 134 135 136 137 

DVIA321 

CONSERVACION 

SANEAMIENTO RUTA A-

23, SECTOR 

HUMAPALCA-ANCARA

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 2.168 2.200 8 Varios Expropiados 0 2.200 0 0 0 0 0 2.200 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Arica y Parinacota Fondos sin decretar PROYECTOS 30135076-0 CONSERVACIÓN 

SANEAMIENTO RUTA A-

23, SECTOR: CRUCE 

RUTA 11 CH - CRUCE 

RUTA  A-93

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 317798 EXPROPIACION VIA 

JUDICIAL LOTES Nº 

105 106 107 108 109 

DVIA321 

CONSERVACION 

SANEAMIENTO RUTA A-

23, SECTOR 

HUMAPALCA-ANCARA

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 1.131 1.147 8 Varios Expropiados 0 1.147 0 0 0 0 0 1.147 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Arica y Parinacota Fondos sin decretar PROYECTOS 30135076-0 CONSERVACIÓN 

SANEAMIENTO RUTA A-

23, SECTOR: CRUCE 

RUTA 11 CH - CRUCE 

RUTA  A-93

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 317800 EXPROPIACION VIA 

JUDICIAL LOTES Nº 

113 114 115 116 117 

DVIA321 

CONSERVACION 

SANEAMIENTO RUTA A-

23, SECTOR 

HUMAPALCA-ANCARA

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 1.169 1.186 8 Varios Expropiados 0 1.186 0 0 0 0 0 1.186 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Arica y Parinacota Fondos sin decretar PROYECTOS 30135076-0 CONSERVACIÓN 

SANEAMIENTO RUTA A-

23, SECTOR: CRUCE 

RUTA 11 CH - CRUCE 

RUTA  A-93

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 317801 EXPROPIACION VIA 

JUDICIAL LOTES Nº 

125 126 127 DVIA321 

CONSERVACION 

SANEAMIENTO RUTA A-

23, SECTOR 

HUMAPALCA-ANCARA

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 512 519 8 Varios Expropiados 0 519 0 0 0 0 0 519 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Arica y Parinacota Fondos sin decretar PROYECTOS 30135076-0 CONSERVACIÓN 

SANEAMIENTO RUTA A-

23, SECTOR: CRUCE 

RUTA 11 CH - CRUCE 

RUTA  A-93

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 317802 EXPROPIACION VIA 

JUDICIAL LOTES Nº 

128 129 130 131 132 

DVIA321 

CONSERVACION 

SANEAMIENTO RUTA A-

23, SECTOR 

HUMAPALCA-ANCARA

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 2.545 2.580 8 Varios Expropiados 0 2.580 0 0 0 0 0 0 2.580 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Arica y Parinacota Fondos sin decretar PROYECTOS 30135076-0 CONSERVACIÓN 

SANEAMIENTO RUTA A-

23, SECTOR: CRUCE 

RUTA 11 CH - CRUCE 

RUTA  A-93

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 317804 EXPROPIACION VIA 

JUDICIAL LOTES Nº 

138 139 140 DVIA321 

CONSERVACION 

SANEAMIENTO RUTA A-

23, SECTOR 

HUMAPALCA-ANCARA

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 1.085 1.100 8 Varios Expropiados 0 1.100 0 0 0 0 0 0 1.100 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Arica y Parinacota Fondos sin decretar PROYECTOS 30135076-0 CONSERVACIÓN 

SANEAMIENTO RUTA A-

23, SECTOR: CRUCE 

RUTA 11 CH - CRUCE 

RUTA  A-93

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 321611 EXPROPIACION VIA 

JUDICIAL LOTES Nº 

146 147 148 149 150 

CONSERVACION 

SANEAMIENTO RUTA A-

23, SECTOR ANCARA-

VISVIRI

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 11.603 11.762 8 Varios Expropiados 0 11.762 0 0 0 0 0 0 11.762 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Arica y Parinacota Fondos sin decretar PROYECTOS 30135076-0 CONSERVACIÓN 

SANEAMIENTO RUTA A-

23, SECTOR: CRUCE 

RUTA 11 CH - CRUCE 

RUTA  A-93

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 321612 EXPROPIACION VIA 

JUDICIAL LOTES Nº 

171 172 173 174 175 

CONSERVACION 

SANEAMIENTO RUTA A-

23, SECTOR ANCARA-

VISVIRI

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 550 557 8 Varios Expropiados 0 557 0 0 0 0 0 0 557 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Arica y Parinacota Fondos sin decretar PROYECTOS 30135076-0 CONSERVACIÓN 

SANEAMIENTO RUTA A-

23, SECTOR: CRUCE 

RUTA 11 CH - CRUCE 

RUTA  A-93

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 321613 EXPROPIACION VIA 

JUDICIAL LOTES Nº 

176 177 178 179 180 

CONSERVACION 

SANEAMIENTO RUTA A-

23, SECTOR ANCARA-

VISVIRI

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 170 173 8 Varios Expropiados 0 173 0 0 0 0 0 0 173 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Arica y Parinacota de Arica y Parinacota PROYECTOS 30135076-0 CONSERVACIÓN 

SANEAMIENTO RUTA A-

23, SECTOR: CRUCE 

RUTA 11 CH - CRUCE 

RUTA  A-93

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y Parinacota 309459 Conservación 

Saneamiento Ruta A-

23, sector Pampa 

Tuncapane - Pampa 

Alcérreca por 

sectores, Región de 

Arica y Parinacota

1. OBRAS En Adjudicación Propuesta publica             04-jun-20 18-ago-20 02-ene-00 02-ene-00 05-oct-20 30-sept-21 PARINACOTA PUTRE Indice de Precios al 

Consumidor

3.680.098 3.680.098 0 0 20.020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.020 3.756.906 Contratación de 

Obras



Informe mensual de Iniciativas de Inversión programadas y en ejecución MOP año 2020

(Montos en miles de $)

Mes: Julio de 2020

Servicio Reg Proyecto Reg Contrato Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación Centro gestión Cod Contrato Nombre Contrato Clasificación Estado Tipo Contratación F Licitación F Apertura
F Resolución de 

Adjudicación
F Trámite F Inicio F Término Provincia Contrato Comuna Contrato Tipo Reajuste Presupuesto oficial

Monto Vigente 

Contrato
Rut Contratista Nombre Contratista Inversión Anterior Programado año ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo TIPO DE GASTO

Vialidad de Arica y Parinacota de Arica y Parinacota PROYECTOS 30135076-0 CONSERVACIÓN 

SANEAMIENTO RUTA A-

23, SECTOR: CRUCE 

RUTA 11 CH - CRUCE 

RUTA  A-93

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y Parinacota 315102 Conservación 

Saneamiento Ruta A-

23, sector Pampa 

Alcérreca - Pampa 

Pumuta por sectores, 

Región de Arica y 

Parinacota

1. OBRAS En Adjudicación Propuesta publica             04-jun-20 18-ago-20 02-ene-00 02-ene-00 05-oct-20 30-sept-21 PARINACOTA GENERAL LAGOS Indice de Precios al 

Consumidor

3.996.220 3.996.220 0 0 20.020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.020 4.082.175 Contratación de 

Obras

Vialidad de Arica y Parinacota de Arica y Parinacota PROYECTOS 30135076-0 CONSERVACIÓN 

SANEAMIENTO RUTA A-

23, SECTOR: CRUCE 

RUTA 11 CH - CRUCE 

RUTA  A-93

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y Parinacota 321594 CONSERVACIÓN Y 

SANEAMIENTO RUTA A-

23, SECTOR: PAMPA 

PUMUTA - PAMPA 

ANCOCHOLPA, 

PROVINCIA DE 

PARINACOTA, REGION 

DE ARICA Y 

PARINACOTA.

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-sept-20 01-oct-20 02-ene-00 02-ene-00 01-nov-20 01-nov-21 Sin Reajuste 0 3.870.000 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de Arica y Parinacota de Arica y Parinacota PROYECTOS 30135076-0 CONSERVACIÓN 

SANEAMIENTO RUTA A-

23, SECTOR: CRUCE 

RUTA 11 CH - CRUCE 

RUTA  A-93

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y Parinacota 321599 CONSERVACIÓN Y 

SANEAMIENTO RUTA A-

23, SECTOR: PAMPA 

ANCOCHOLPA - 

PAMPA VISVIRI, 

PROVINCIA DE 

PARINACOTA, REGION 

DE ARICA Y 

PARINACOTA.

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-sept-20 01-oct-20 02-ene-00 02-ene-00 01-nov-20 01-nov-22 Sin Reajuste 0 6.980.000 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de Arica y Parinacota Fondos sin decretar PROYECTOS 30135076-0 CONSERVACIÓN 

SANEAMIENTO RUTA A-

23, SECTOR: CRUCE 

RUTA 11 CH - CRUCE 

RUTA  A-93

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 309956 RESERVA GASTOS 

INHERENETES 

CONSERVACION 

ADELANTADOS - 

NUEVOS 2020

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 Sin Reajuste 0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0

Vialidad de Arica y Parinacota de Arica y Parinacota PROYECTOS 30224172-0 CONSERVACION 

GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL 

XV REGIÓN 2015-

2019

EJECUCION CONSULTORÍAS Arica y Parinacota 263479 Asesoría INSPECCION 

FISCAL CONTRATOS 

CONSERVACIÓN 

GLOBAL MIXTO POR 

NIVEL DE SERVICIO Y 

POR PRECIOS 

UNITARIOS DE 

CAMINOS DE LA 

PROVINCIA DE ARICA, 

COMUNA DE ARICA Y 

CAMARONES, I ETAPA, 

REGIÓN DE ARICA Y 

PARINACOTA

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

En Ejecución Propuesta publica             30-dic-16 22-feb-17 09-may-17 20-jul-17 21-jul-17 30-jun-21 ARICA ARICA Indice de Precios al 

Consumidor

1.358.280 1.575.954 96.659.160 AXIOMA INGENIEROS 

CONSULTORES S.A.

961.619 208.043 0 0 106.525 35.640 30.218 25.288 9.270 0 0 1.102 0 0 0 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de Arica y Parinacota de Arica y Parinacota PROYECTOS 30224172-0 CONSERVACION 

GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL 

XV REGIÓN 2015-

2019

EJECUCION CONSULTORÍAS Arica y Parinacota 263480 Asesoría INSPECCION 

FISCAL CONTRATOS 

DE CONSERVACION 

GLOBAL MIXTO ; 

PROVINCIA DE 

PARINACOTA, 

COMUNAS DE PUTRE 

Y GENERAL LAGOS; 

SECTOR NORTE; I 

ETAPA, REGION DE 

ARICA Y PARINACOTA

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

En Ejecución Propuesta publica             30-dic-16 22-feb-17 09-may-17 21-jul-17 22-jul-17 01-jul-21 PARINACOTA PUTRE Indice de Precios al 

Consumidor

993.168 1.165.559 96.659.160 AXIOMA INGENIEROS 

CONSULTORES S.A.

714.386 93.957 0 52.523 26.359 15.076 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de Arica y Parinacota de Arica y Parinacota PROYECTOS 30224172-0 CONSERVACION 

GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL 

XV REGIÓN 2015-

2019

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y Parinacota 231255 Conservación Global 

Mixto por Nivel de 

Servicio y por Serie 

de Precios Unitarios 

de Caminos de la 

Provincia de Arica, 

Comuna de Arica, 

Etapa I, Región de 

Arica y Parinacota

1. OBRAS Terminado Propuesta publica             11-dic-15 18-ene-16 17-mar-16 27-abr-16 10-may-16 19-abr-20 ARICA ARICA, CAMARONES Indice de Precios al 

Consumidor

6.024.780 8.086.732 89.126.400 SAN FELIPE S.A. 6.956.301 1.797.656 0 0 0 0 0 1.020.922 0 116.933 0 180.442 179.359 300.000 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de Arica y Parinacota de Arica y Parinacota PROYECTOS 30224172-0 CONSERVACION 

GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL 

XV REGIÓN 2015-

2019

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y Parinacota 231259 Conservación Global 

Mixto por Nivel de 

Servicio y por Serie 

de Precios Unitarios 

de Caminos de la 

Provincia de 

Parinacota, Sector  

Norte, Comunas de 

Putre y General 

Lagos,  Etapa I, 

Región de Arica y 

Parinacota

1. OBRAS Terminado Propuesta publica             11-dic-15 19-ene-16 17-mar-16 28-abr-16 28-abr-16 07-abr-20 PARINACOTA PUTRE Indice de Precios al 

Consumidor

2.927.471 4.602.775 78.960.830 CONSTRUCTORA 

AIRES DEL SUR 

LIMITADA

4.205.312 670.330 0 212.552 210.865 120.219 0 126.694 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de Arica y Parinacota de Arica y Parinacota PROYECTOS 30224172-0 CONSERVACION 

GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL 

XV REGIÓN 2015-

2019

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y Parinacota 239076 Conservación Global 

Mixto Por Nivel De 

Servicio y Por Serie 

de Precios Unitarios 

De Caminos De La 

Provincia De Arica, 

Comuna De 

Camarones, Etapa I, 

Región de Arica y 

Parinacota

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             11-dic-15 18-ene-16 23-mar-16 24-jun-16 25-jun-16 04-jun-20 ARICA CAMARONES Indice de Precios al 

Consumidor

4.186.927 5.510.634 99.579.630 CONSTRUCTORA 

FENIX SOCIEDAD 

ANONIMA

5.037.317 976.015 0 0 0 118.290 104.732 112.676 0 26.403 0 433.914 180.000 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de Arica y Parinacota de Arica y Parinacota PROYECTOS 30224172-0 CONSERVACION 

GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL 

XV REGIÓN 2015-

EJECUCION OTROS GASTOS Arica y Parinacota 313421 GASTO DE VIATICO  

INHERENTE  SUBT 31  

AÑO 2020

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

En Ejecución Trato directo                 ARICA ARICA Sin Reajuste 0 13.500 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.000 0 0 0 0 0 996 0 0 4 0 0 0 0

Vialidad de Arica y Parinacota Fondos sin decretar PROYECTOS 30239372-0 REPOSICION RUTA 11 

CH ARICA - TAMBO 

QUEMADO; 

ZAPAHUIRA PUTRE 

(KM 100 -127)

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 308106 Programación de 

contratos de Arrastre 

Expropiaciones 2020

5. EXPROPIACIONES Por Licitar Trato directo                 Sin Reajuste 0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 14.330 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14.330 0

Vialidad de Arica y Parinacota de Arica y Parinacota PROYECTOS 30239372-0 REPOSICION RUTA 11 

CH ARICA - TAMBO 

QUEMADO; 

ZAPAHUIRA PUTRE 

(KM 100 -127)

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 322768 PAGO PERITOS 

TASADORES OBRA: 

REP RUTA 11-CH 

ARICA TAMBO 

QUEMADO S: 

ZAPAHUIRA-PUTRE

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 0 1.766 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.766 0 0 0 0 0 0 0 1.766 0 0 0 0 0

Vialidad de Arica y Parinacota de Arica y Parinacota PROYECTOS 30244022-0 MEJORAMIENTO RUTA 

11 CH ARICA TAMBO 

QUEMADO; CRUCE 

RUTA 5 - ROSARIO, 

KM 0-18

DISEÑO CONSULTORÍAS Nivel Central 263585 Estudio de Ingeniería 

Mejoramiento Ruta 

11-CH, Sector Cruce 

Ruta 5  Rosario y 

Ampliación Ruta 5, 

sector Bif. Aeropuerto  

Complejo Fronterizo 

Chacalluta, Región de 

Arica y Parinacota.

2. ESTUDIOS En Ejecución Propuesta publica             14-ago-17 11-oct-17 14-nov-17 15-jun-18 15-jun-18 02-sept-20 ARICA ARICA Indice de Precios al 

Consumidor

785.000 679.920 79.777.250 G S PROYECTOS DE 

INGENIERIA S.A.

274.861 197.598 0 0 59.712 0 31.176 0 0 0 0 37.000 40.390 29.320 0 Diseño de Ingenieria

Vialidad de Arica y Parinacota de Arica y Parinacota PROYECTOS 30294774-0 CONSTRUCCION 

TALLER VIALIDAD 

PUTRE, PARINACOTA

EJECUCION CONSULTORÍAS Arica y Parinacota 278674 Asesoría de 

Inspección Fiscal 

Construccion Taller 

Vialidad Putre, 

Parinacota

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-sept-20 01-oct-20 02-ene-00 02-ene-00 01-nov-20 01-may-22 PARINACOTA PUTRE Sin Reajuste 0 154.977 0 0 63.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62.700 300 100.777 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de Arica y Parinacota de Arica y Parinacota PROYECTOS 30294774-0 CONSTRUCCION 

TALLER VIALIDAD 

PUTRE, PARINACOTA

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y Parinacota 320138 CONSTRUCCIÓN 

TALLER VIALIDAD 

PUTRE, PARINACOTA

1. OBRAS Adjudicado                                                                                          Propuesta privada             10-jun-20 22-jul-20 02-ene-00 02-ene-00 26-nov-20 10-abr-22 Sin Reajuste 165.241 2.198.558 77.674.290 CONST. E 

INMOB.PEREZ Y 

FLORES LTDA.

0 300.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42.698 82.698 174.604 1.771.223 Contratación de 

Obras

Vialidad de Arica y Parinacota de Arica y Parinacota PROYECTOS 30295575-0 MEJORAMIENTO RED 

VIAL RUTA A-31, 

SECTOR CRUCE  RUTA 

A-35 - ZAPAHUIRA

DISEÑO CONSULTORÍAS Arica y Parinacota 227707 Estudio de Ingeniería 

Mejoramiento Red 

Vial Ruta A-31, Sector 

Cr.Ruta A-35 - 

Zapahuira

2. ESTUDIOS En Ejecución Propuesta publica             30-sept-15 10-nov-15 27-nov-15 01-feb-16 01-feb-16 12-mar-19 PARINACOTA PUTRE Indice de Precios al 

Consumidor

899.900 977.080 79.711.380 INGENIERIA DE 

PROYECTOS Y 

AsesoríaS LTDA.

769.041 43.116 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33.016 10.100 229.980 Diseño de Ingenieria

Vialidad de Arica y Parinacota de Arica y Parinacota PROYECTOS 30295772-0 MEJORAMIENTO RED 

VIAL RUTA A-35, 

SECTOR CRUCE  RUTA 

5 - CRUCE  RUTA A-31

DISEÑO CONSULTORÍAS Arica y Parinacota 281600 Estudio de Ingeniería 

Complementario, 

Mejoramiento Red 

Vial Ruta A-35 Sector 

Cr. Ruta 5  Cr. Ruta A-

2. ESTUDIOS Terminado Propuesta publica             06-ago-18 10-sept-18 26-sept-18 29-nov-18 30-nov-18 16-sept-19 ARICA ARICA Indice de Precios al 

Consumidor

418 330.000 79.777.250 G S PROYECTOS DE 

INGENIERIA S.A.

22.504 319.243 0 0 0 0 0 12.613 0 0 0 136.630 0 170.000 3.170 Diseño de Ingenieria

Vialidad de Arica y Parinacota de Arica y Parinacota PROYECTOS 30300972-0 CONSTRUCCION BY 

PASS Y REPOSICIÓN  

RED VIAL ANDINA, 

SECTOR: CRUCE 11 

CH - KM 12

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 231989 Construccion By Pass 

Y reposicion Red Vial 

Andina Sector Cruce 

11 Ch KM 12 (CMT)

1. OBRAS En Ejecución Trato directo                 01-feb-16 01-mar-16 30-dic-15 21-ene-16 21-ene-16 31-dic-18 ARICA ARICA Sin Reajuste 5.220.000 3.999.404 61.101.037 EJERCITO DE CHILE 

CUERPO MILITAR DEL 

TRABAJO

4.148.052 46.910 0 0 36.910 0 0 0 0 0 0 0 10.000 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de Arica y Parinacota de Arica y Parinacota PROYECTOS 30300972-0 CONSTRUCCION BY 

PASS Y REPOSICIÓN  

RED VIAL ANDINA, 

SECTOR: CRUCE 11 

CH - KM 12

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y Parinacota 260352 Servicios de 

Implementación del 

Plan de Preservación 

de Queñoas de Altura 

y Estudio 

Experimental sobre 

Viverización, 

Plantación y 

Mantención en 

Terreno de Llareta

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-sept-20 01-sept-20 02-ene-00 02-ene-00 01-sept-20 01-nov-25 PARINACOTA PUTRE Sin Reajuste 0 600.000 0 0 65.600 0 0 0 0 0 0 0 0 31.300 11.433 11.433 11.434 246.400 Contratación de 

Obras

Vialidad de Arica y Parinacota de Arica y Parinacota PROYECTOS 30301322-0 MEJORAMIENTO RED 

VIAL RUTA A-15, XV 

REGIÓN

DISEÑO CONSULTORÍAS Arica y Parinacota 227731 Estudio de Ingeniería 

Mejoramiento Red 

Vial Ruta A-15 XV 

Región

2. ESTUDIOS En Ejecución Propuesta publica             09-dic-15 18-ene-16 12-abr-16 27-may-16 27-may-16 02-abr-19 ARICA ARICA Indice de Precios al 

Consumidor

400.000 470.412 96.619.100 INGELOG 

CONSULTORES DE 

INGENIERIA Y 

SISTEMAS S.A.

324.214 150.755 0 0 0 0 0 17.328 0 0 0 4.900 107.000 21.527 0 Diseño de Ingenieria

Vialidad de Arica y Parinacota de Arica y Parinacota PROYECTOS 30301322-0 MEJORAMIENTO RED 

VIAL RUTA A-15, XV 

REGIÓN

DISEÑO CONSULTORÍAS Arica y Parinacota 281603 Estudio de Ingeniería 

Complementario, 

Mejoramiento Red 

Vial Ruta A-15, XV 

2. ESTUDIOS En Ejecución Propuesta publica             05-nov-18 17-dic-18 02-may-19 18-jun-19 19-jun-19 15-mar-20 ARICA ARICA Indice de Precios al 

Consumidor

253.000 255.000 79.777.250 G S PROYECTOS DE 

INGENIERIA S.A.

26.828 19.831 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19.831 225.000 Diseño de Ingenieria

Vialidad de Arica y Parinacota de Arica y Parinacota PROYECTOS 30371047-0 CONSERVACION 

CAMINOS BASICOS 

REGION DE ARICA Y 

PARINACOTA 2016-

2018

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y Parinacota 262909 CONSERVACIÓN 

CAMINO BÁSICO 

RUTA A-121,  CRUCE 

RUTA A-23 

(HUMAPALCA) - 

CRUCE RUTA A-109 

(ALCERRECA), 

PROVINCIA DE 

PARINACOTA, REGIÓN 

DE ARICA Y 

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             09-may-17 30-jun-17 28-jul-17 22-sept-17 23-sept-17 08-may-18 PARINACOTA GENERAL LAGOS Indice de Precios al 

Consumidor

1.412.191 1.531.186 76.404.369 INGENIERIA 

INMOBILIARIA E 

INVERSIONES SICALL 

S.A.

1.527.070 16.991 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16.991 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de Arica y Parinacota de Arica y Parinacota PROYECTOS 30371074-0 CONSERVACION 

GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL 

XV REGIÓN 2016-

2020

EJECUCION CONSULTORÍAS Arica y Parinacota 280239 Asesoría a la 

Inspección Fiscal de 

Contratos de 

Conservación Global 

Mixto por Nivel de 

Servicio y por Precios 

Unitarios de Caminos 

de la Provincia de 

Arica, Sector Urbano 

de Arica y Valle de 

Azapa, Comuna de 

Arica, Etapa II; 

Región de Arica y 

Parinacota

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

En Ejecución Propuesta publica             28-may-18 03-jul-18 11-jul-18 14-sept-18 15-sept-18 26-feb-22 ARICA ARICA Indice de Precios al 

Consumidor

803.712 806.933 78.929.230 SIGA INGENIERIA Y 

CONSULTORIA S.A.

282.770 224.999 0 40.324 20.237 20.304 20.294 20.285 20.271 20.437 20.486 20.536 20.586 1.239 310.219 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de Arica y Parinacota de Arica y Parinacota PROYECTOS 30371074-0 CONSERVACION 

GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL 

XV REGIÓN 2016-

2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y Parinacota 255044 CONSERVACIÓN 

GLOBAL MIXTO POR 

NIVEL DE SERVICIO Y 

POR SERIE DE 

PRECIOS UNITARIOS 

DE CAMINOS DE LA 

PROVINCIA DE ARICA, 

SECTOR URBANO  DE 

ARICA Y VALLE DE 

AZAPA,  ETAPA II, 

REGIÓN DE ARICA Y 

PARINACOTA

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             08-sept-16 04-oct-16 28-abr-17 14-ago-17 15-ago-17 25-jul-21 ARICA ARICA Indice de Precios al 

Consumidor

7.232.805 10.588.937 89.126.400 SAN FELIPE S.A. 9.326.474 1.782.901 0 49.965 0 64.955 0 0 0 0 570.453 70.207 69.651 957.670 19.781 Contratación de 

Obras

Vialidad de Arica y Parinacota de Arica y Parinacota PROYECTOS 30371074-0 CONSERVACION 

GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL 

XV REGIÓN 2016-

EJECUCION OTROS GASTOS Arica y Parinacota 313421 GASTO DE VIATICO  

INHERENTE  SUBT 31  

AÑO 2020

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

En Ejecución Trato directo                 ARICA ARICA Sin Reajuste 0 13.500 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 600 0 0

Vialidad de Arica y Parinacota Fondos sin decretar PROYECTOS 30458888-0 CONSERVACIÓN 

SANEAMIENTO 

CAMINOS RURALES 

ETAPA II-A

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 309963 RESERVA GASTOS 

ADMINISTRATIVOS 

NUEVOS 2020

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 Sin Reajuste 0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0

Vialidad de Arica y Parinacota de Arica y Parinacota PROYECTOS 30458888-0 CONSERVACIÓN 

SANEAMIENTO 

CAMINOS RURALES 

ETAPA II-A

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Arica y Parinacota 319424 GASTOS DE 

PUBLICACION DE 

LICITACION DE 

OBRAS  CON SUBT 31   

2020 VIALIDAD 

REGION DE ARICA Y 

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 Sin Reajuste 0 878 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 74 0 0 0 0 0 74 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Arica y Parinacota de Arica y Parinacota PROYECTOS 30458888-0 CONSERVACIÓN 

SANEAMIENTO 

CAMINOS RURALES 

ETAPA II-A

EJECUCION CONSULTORÍAS Arica y Parinacota 263625 Asesoría a la 

Inspección Fiscal 

Conservación 

Saneamiento 

Caminos Rurales 

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

En Ejecución Propuesta publica             07-jul-17 07-ago-17 31-ago-17 18-oct-17 19-oct-17 11-feb-19 ARICA ARICA Indice de Precios al 

Consumidor

477.000 503.156 79.711.380 INGENIERIA DE 

PROYECTOS Y 

AsesoríaS LTDA.

497.884 2.174 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.174 0 0 0 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de Arica y Parinacota de Arica y Parinacota PROYECTOS 30458888-0 CONSERVACIÓN 

SANEAMIENTO 

CAMINOS RURALES 

ETAPA II-A

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y Parinacota 263626 Conservación 

Saneamiento 

Caminos Rurales 

Etapa II-A. Ruta A-31 

por sectores Region 

de Arica y Parinacota

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             21-abr-17 21-jul-17 10-ago-17 05-oct-17 06-oct-17 06-abr-19 ARICA ARICA Indice de Precios al 

Consumidor

3.051.753 3.275.793 81.220.300 CONSTRUCTORA FV 

S.A.

3.297.303 169.220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 169.220 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de Arica y Parinacota de Arica y Parinacota PROYECTOS 30458888-0 CONSERVACIÓN 

SANEAMIENTO 

CAMINOS RURALES 

ETAPA II-A

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y Parinacota 309463 Conservación 

Saneamiento Ruta A-

315 y A-345, por 

Sectores, Region de 

Arica y Parinacota

1. OBRAS En Adjudicación Propuesta publica             04-jun-20 18-ago-20 02-ene-00 02-ene-00 05-oct-20 30-oct-21 ARICA ARICA Indice de Precios al 

Consumidor

1.944.227 1.944.227 0 0 41.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41.000 2.077.587 Contratación de 

Obras

Vialidad de Arica y Parinacota Fondos sin decretar PROYECTOS 30458888-0 CONSERVACIÓN 

SANEAMIENTO 

CAMINOS RURALES 

ETAPA II-A

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 309956 RESERVA GASTOS 

INHERENETES 

CONSERVACION 

ADELANTADOS - 

NUEVOS 2020

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 Sin Reajuste 0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0

Vialidad de Arica y Parinacota de Arica y Parinacota PROYECTOS 30458889-0 MEJORAMIENTO DE 

CAMINOS BÁSICOS 

INTERMEDIOS 

REGION XV ARICA Y  

PARINACOTA.

DISEÑO CONSULTORÍAS Arica y Parinacota 263640 Diseño de Ingeniería 

Mejoramiento De 

Caminos Básicos 

Intermedios Región 

XV A. Y. P.

2. ESTUDIOS En Ejecución Propuesta publica             30-oct-17 15-dic-17 28-feb-18 18-jun-18 19-jun-18 25-dic-20 ARICA ARICA Indice de Precios al 

Consumidor

1.841.480 1.063.845 79.711.380 INGENIERIA DE 

PROYECTOS Y 

AsesoríaS LTDA.

524.977 568.621 0 46.002 20.001 0 116.264 0 0 0 86.354 0 0 300.000 20.650 Diseño de Ingenieria

Vialidad de Arica y Parinacota de Arica y Parinacota PROYECTOS 30459183-0 AMPLIACIÓN RUTA 5, 

SECTOR: 

BIFURCACIÓN 

AEROPUERTO- 

COMPLEJO 

CHACALLUTA

DISEÑO CONSULTORÍAS Nivel Central 263585 Estudio de Ingeniería 

Mejoramiento Ruta 

11-CH, Sector Cruce 

Ruta 5  Rosario y 

Ampliación Ruta 5, 

sector Bif. Aeropuerto  

Complejo Fronterizo 

Chacalluta, Región de 

Arica y Parinacota.

2. ESTUDIOS En Ejecución Propuesta publica             14-ago-17 11-oct-17 14-nov-17 15-jun-18 15-jun-18 02-sept-20 ARICA ARICA Indice de Precios al 

Consumidor

785.000 679.920 79.777.250 G S PROYECTOS DE 

INGENIERIA S.A.

165.836 82.313 0 8.970 13.901 0 5.398 27.566 0 0 0 13.538 10.200 2.740 0 Diseño de Ingenieria

Vialidad de Arica y Parinacota de Arica y Parinacota PROYECTOS 30459736-0 REPOSICIÓN RUTA 11-

CH, ARICA - TAMBO 

QUEMADO SECTOR: 

KM 147 - KM 170

DISEÑO CONSULTORÍAS Nivel Central 263683 Estudio de Ingeniería 

Reposición Ruta 11 

CH, Arica - Tambo 

Quemado, Sector KM 

147 - KM 170, Región 

de Arica y Parinacota.

2. ESTUDIOS En Ejecución Propuesta publica             23-jun-17 08-ago-17 25-ago-17 14-sept-17 14-sept-17 26-ene-21 PARINACOTA PUTRE Indice de Precios al 

Consumidor

584.000 552.405 85.136.400 CONSULTORES DE 

INGENIERIA SPA

444.377 34.563 0 0 18.677 0 0 7.999 0 0 0 7.887 0 0 98.923 Diseño de Ingenieria

Vialidad de Arica y Parinacota Fondos sin decretar PROYECTOS 30466542-0 MEJORAMIENTO 

PASADA URBANA 

RUTAS 5 Y A-27 S: 

ROT ARENAS-LU 

ORIENTE

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 309963 RESERVA GASTOS 

ADMINISTRATIVOS 

NUEVOS 2020

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 Sin Reajuste 0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0

Vialidad de Arica y Parinacota de Tarapacá PROYECTOS 30466542-0 MEJORAMIENTO 

PASADA URBANA 

RUTAS 5 Y A-27 S: 

ROT ARENAS-LU 

ORIENTE

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 303033 AIF MEJORAMIENTO 

PASADA URBANA 

RUTAS 5 Y A-27 S: 

ROT ARENAS-LU 

ORIENTE 

REACTIVACIÓN

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-ago-20 01-sept-20 02-ene-00 02-ene-00 01-oct-20 01-feb-23 IQUIQUE IQUIQUE Sin Reajuste 0 464.000 0 0 1.010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.010 511.000 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de Arica y Parinacota de la Araucanía PROYECTOS 30466542-0 MEJORAMIENTO 

PASADA URBANA 

RUTAS 5 Y A-27 S: 

ROT ARENAS-LU 

ORIENTE

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 250592 PAGO FACTURAS DE 

PUBLICACIONES DE 

EXPROPIACIONES

5. EXPROPIACIONES En Ejecución Trato directo                 CAUTÍN CARAHUE, CUNCO, 

CURARREHUE, 

FREIRE, GORBEA, 

LAUTARO, 

PERQUENCO, 

PITRUFQUEN, PUCON, 

TEODORO SCHMIDT, 

Sin Reajuste 0 1.108.422 1 VARIOS 

PROVEEDORES

1.379 166.009 0 0 0 58 1.828 115 382 160.000 0 0 0 3.626 0

Vialidad de Arica y Parinacota Fondos sin decretar PROYECTOS 30466542-0 MEJORAMIENTO 

PASADA URBANA 

RUTAS 5 Y A-27 S: 

ROT ARENAS-LU 

ORIENTE

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 304807 Expropiación(es) VIA 

JUD  Lote(s) Nº 14 

MEJORAMIENTO 

PASADA URBANA 

RUTAS 5 Y A-27 

SECTOR ROTONDA 

ARENAS - LIMITE 

URBANO ORIENTE

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 5.390 5.616 8 Varios Expropiados 0 5.616 0 0 0 0 5.616 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Arica y Parinacota Fondos sin decretar PROYECTOS 30466542-0 MEJORAMIENTO 

PASADA URBANA 

RUTAS 5 Y A-27 S: 

ROT ARENAS-LU 

ORIENTE

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 317482 EXPROPIACION VIA 

JUDICIAL LOTES  Nº 6 

7 8 10 

MEJORAMIENTO 

PASADA URBANA 

RUTAS 5 Y A-27 

SECTOR ROTONDA 

ARENAS - LIMITE 

URBANO ORIENTE

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 210.401 219.217 8 Varios Expropiados 0 219.217 0 0 0 0 219.217 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Arica y Parinacota Fondos sin decretar PROYECTOS 30466542-0 MEJORAMIENTO 

PASADA URBANA 

RUTAS 5 Y A-27 S: 

ROT ARENAS-LU 

ORIENTE

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 317483 EXPROPIACION VIA 

JUDIAL LOTES Nº 11 

12 13 15 16 

MEJORAMIENTO 

PASADA URBANA 

RUTAS 5 Y A-27 

SECTOR ROTONDA 

ARENAS - LIMITE 

URBANO ORIENTE

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 153.216 159.636 8 Varios Expropiados 0 159.636 0 0 0 0 159.636 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Arica y Parinacota Fondos sin decretar PROYECTOS 30466542-0 MEJORAMIENTO 

PASADA URBANA 

RUTAS 5 Y A-27 S: 

ROT ARENAS-LU 

ORIENTE

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 318106 EXPROPIACION VIA 

JUDICIAL LOTE Nº 5 

MEJORAMIENTO 

PASADA URBANA 

RUTAS 5 Y A-27 

SECTOR ROTONDA 

ARENAS - LIMITE 

URBANO ORIENTE

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 26.923 28.019 8 Varios Expropiados 0 28.019 0 0 0 0 0 0 28.019 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Arica y Parinacota Fondos sin decretar PROYECTOS 30466542-0 MEJORAMIENTO 

PASADA URBANA 

RUTAS 5 Y A-27 S: 

ROT ARENAS-LU 

ORIENTE

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 318107 EXPROPIACION VIA 

JUDICIAL LOTE Nº 9 

MEJORAMIENTO 

PASADA URBANA 

RUTAS 5 Y A-27 

SECTOR ROTONDA 

ARENAS - LIMITE 

URBANO ORIENTE

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 34.533 35.938 8 Varios Expropiados 0 35.938 0 0 0 0 0 0 35.938 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Arica y Parinacota Fondos sin decretar PROYECTOS 30466542-0 MEJORAMIENTO 

PASADA URBANA 

RUTAS 5 Y A-27 S: 

ROT ARENAS-LU 

ORIENTE

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 319264 EXPROPIACION VIA 

JUDICIAL LOTE  Nº 15-

A  MEJORAMIENTO 

PASADA URBANA 

RUTAS 5 Y A-27 

SECTOR ROTONDA 

ARENAS - LIMITE 

URBANO ORIENTE

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 44.598 45.129 8 Varios Expropiados 0 45.129 0 0 0 0 0 0 45.129 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Arica y Parinacota de Arica y Parinacota PROYECTOS 30466542-0 MEJORAMIENTO 

PASADA URBANA 

RUTAS 5 Y A-27 S: 

ROT ARENAS-LU 

ORIENTE

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 320606 PAGO PERITOS 

TASADORES OBRA: 

MEJ PASADA URBANA 

RUTAS 5 Y A-27 S: 

ROTONDA ARENAS

5. EXPROPIACIONES En Ejecución Trato directo                 Sin Reajuste 0 1.437 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.437 0 0 0 0 0 1.437 0 0 0 0 0 0 0



Informe mensual de Iniciativas de Inversión programadas y en ejecución MOP año 2020

(Montos en miles de $)

Mes: Julio de 2020

Servicio Reg Proyecto Reg Contrato Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación Centro gestión Cod Contrato Nombre Contrato Clasificación Estado Tipo Contratación F Licitación F Apertura
F Resolución de 

Adjudicación
F Trámite F Inicio F Término Provincia Contrato Comuna Contrato Tipo Reajuste Presupuesto oficial

Monto Vigente 

Contrato
Rut Contratista Nombre Contratista Inversión Anterior Programado año ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo TIPO DE GASTO

Vialidad de Arica y Parinacota de Arica y Parinacota PROYECTOS 30466542-0 MEJORAMIENTO 

PASADA URBANA 

RUTAS 5 Y A-27 S: 

ROT ARENAS-LU 

ORIENTE

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 303031 Mejoramiento Pasada 

Urbana Ruta 5 Y A-27 

en Arica, Sector 

D:Rotonda Rodolfo 

Arenas - Limite 

Urbano Oriente, 

Región de Arica y 

Parinacota.

1. OBRAS En Licitación Propuesta publica             16-jun-20 04-sept-20 02-ene-00 02-ene-00 09-nov-20 30-oct-22 ARICA ARICA Indice de Precios al 

Consumidor

5.418.659 5.418.659 0 0 1.010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.010 5.928.000 Contratación de 

Obras

Vialidad de Arica y Parinacota de Arica y Parinacota PROYECTOS 30481252-0 CONSERVACIÓN RED 

VIAL REGIÓN DE 

ARICA Y PARINACOTA 

(2018 - 2020)

EJECUCION CONSULTORÍAS Arica y Parinacota 285486 CONSULTORIA PARA 

EL CATASTRO DE LA 

INFRAESTRUCTURA 

VIAL REGION DE 

ARICA Y PARINACOTA

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

En Ejecución Propuesta publica             27-may-19 05-jul-19 05-ago-19 16-ago-19 17-ago-19 16-ago-20 ARICA ARICA Indice de Precios al 

Consumidor

200.000 179.790 77.918.510 ASES. CONSULTORIA 

COMERCIALIZADORA 

MERCATOR LTDA.

54.357 97.999 0 0 16.966 0 0 0 0 0 0 36.809 0 44.224 19.000 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de Arica y Parinacota de Arica y Parinacota PROYECTOS 30481252-0 CONSERVACIÓN RED 

VIAL REGIÓN DE 

ARICA Y PARINACOTA 

(2018 - 2020)

EJECUCION CONSULTORÍAS Arica y Parinacota 304146 Asesoría A LA 

INSPECCIÓN FISCAL 

PARA LAS OBRAS DE 

EMERGENCIA DE LA 

PROVINCIA DE ARICA 

Y PARINACOTA, 

REGIÓN DE ARICA Y 

PARINACOTA

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

En Ejecución Trato Directo con 

Cotización

01-ene-20 01-feb-20 26-may-20 26-may-20 26-may-20 22-dic-20 Indice de Precios al 

Consumidor

650.000 371.418 79.711.380 INGENIERIA DE 

PROYECTOS Y 

AsesoríaS LTDA.

0 380.000 0 0 0 0 0 379.166 0 0 0 0 0 834 0 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de Arica y Parinacota de Arica y Parinacota PROYECTOS 30481252-0 CONSERVACIÓN RED 

VIAL REGIÓN DE 

ARICA Y PARINACOTA 

(2018 - 2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y Parinacota 298737 CONSERVACIÓN DE 

LA RED VIAL, 

"CONSERVACION POR 

EMERGENCIA  Ruta  

11-Ch, Dm 0.000,00 

al Dm 18.000,00, Por 

Sectores, Provincia 

de Arica, Región de 

Arica y Parinacota

1. OBRAS Terminado Trato directo                 01-jul-19 01-ago-19 05-dic-19 09-dic-19 10-dic-19 05-sept-20 ARICA ARICA Indice de Precios al 

Consumidor

1.430.317 1.485.829 76.327.821 SOCIEDAD 

CONSTRUCTORA DE 

OBRAS VIALES SPA

0 398.461 0 332.947 0 0 0 8.525 56.989 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de Arica y Parinacota de Arica y Parinacota PROYECTOS 30481252-0 CONSERVACIÓN RED 

VIAL REGIÓN DE 

ARICA Y PARINACOTA 

(2018 - 2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y Parinacota 298738 CONSERVACIÓN DE 

LA RED VIAL, 

"CONSERVACION POR 

EMERGENCIA  Ruta  

11-Ch, Dm 18.000,00 

al Dm 36.000,00, Por 

Sectores, Provincia 

de Arica, Región de 

Arica y Parinacota

1. OBRAS En Ejecución Trato directo                 01-jul-19 01-ago-19 18-dic-19 20-dic-19 20-dic-19 17-jul-20 ARICA ARICA Indice de Precios al 

Consumidor

1.935.190 1.935.190 89.126.400 SAN FELIPE S.A. 0 196.735 0 0 133.407 63.327 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de Arica y Parinacota de Arica y Parinacota PROYECTOS 30481252-0 CONSERVACIÓN RED 

VIAL REGIÓN DE 

ARICA Y PARINACOTA 

(2018 - 2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y Parinacota 298739 CONSERVACIÓN DE 

LA RED VIAL, 

"CONSERVACION POR 

EMERGENCIA  Ruta  

11-Ch, Dm 70.000,00 

al Dm 77.000,00, Por 

Sectores, Provincia 

de Arica, Región de 

Arica y Parinacota

1. OBRAS En Ejecución Trato Directo con 

Cotización

01-jul-19 01-ago-19 18-dic-19 20-dic-19 20-dic-19 16-ago-20 ARICA ARICA Indice de Precios al 

Consumidor

3.956.750 3.956.750 96.538.130 CONSTRUCCIONES Y 

PAVIMENTOS 

LIMITADA

0 1.316.345 0 856.101 439.105 0 21.139 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de Arica y Parinacota de Arica y Parinacota PROYECTOS 30481252-0 CONSERVACIÓN RED 

VIAL REGIÓN DE 

ARICA Y PARINACOTA 

(2018 - 2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y Parinacota 298740 CONSERVACIÓN DE 

LA RED VIAL, 

"CONSERVACION POR 

EMERGENCIA  Ruta A-

15, Dm 0,00 al Dm 

13.500,00, Por 

Sectores, Provincia 

de Arica, Región de 

Arica y Parinacota

1. OBRAS Terminado Trato Directo con 

Cotización

01-jul-19 01-ago-19 27-dic-19 27-dic-19 28-dic-19 23-oct-20 ARICA ARICA Indice de Precios al 

Consumidor

2.682.885 2.682.406 76.392.767 CONSTRUTORA 2 TH 

LIMITADA

0 296.019 0 285.144 0 0 0 0 10.875 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de Arica y Parinacota de Arica y Parinacota PROYECTOS 30481252-0 CONSERVACIÓN RED 

VIAL REGIÓN DE 

ARICA Y PARINACOTA 

(2018 - 2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y Parinacota 298741 CONSERVACIÓN DE 

LA RED VIAL, 

"CONSERVACION POR 

EMERGENCIA  Ruta A-

15, Dm 13.500,00 al 

Dm 21.000,00, Por 

Sectores, Provincia 

de Arica, Región de 

Arica y Parinacota

1. OBRAS Terminado Trato Directo con 

Cotización

01-jul-19 01-ago-19 18-dic-19 20-dic-19 20-dic-19 15-oct-20 ARICA ARICA Indice de Precios al 

Consumidor

2.991.753 2.991.640 81.220.300 CONSTRUCTORA FV 

S.A.

0 447.273 0 0 0 0 0 447.273 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de Arica y Parinacota de Arica y Parinacota PROYECTOS 30481252-0 CONSERVACIÓN RED 

VIAL REGIÓN DE 

ARICA Y PARINACOTA 

(2018 - 2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y Parinacota 298742 CONSERVACIÓN DE 

LA RED VIAL, 

"CONSERVACION POR 

EMERGENCIA  Ruta A-

133, Dm 0.320,00 al 

Dm 0.350, Por 

Sectores, Región de 

Arica y Parinacota"

1. OBRAS En Ejecución Trato Directo con 

Cotización

01-jul-19 01-ago-19 18-dic-19 23-dic-19 23-dic-19 02-oct-20 ARICA ARICA Indice de Precios al 

Consumidor

887.413 964.961 76.327.821 SOCIEDAD 

CONSTRUCTORA DE 

OBRAS VIALES SPA

0 295.989 0 49.969 0 0 0 0 0 246.020 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de Arica y Parinacota de Arica y Parinacota PROYECTOS 30481252-0 CONSERVACIÓN RED 

VIAL REGIÓN DE 

ARICA Y PARINACOTA 

(2018 - 2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y Parinacota 298743 CONSERVACIÓN DE 

LA RED VIAL, 

"CONSERVACION POR 

EMERGENCIA  Ruta A-

301, Dm 0,00 al Dm 

4.500,00, Por 

Sectores, Provincia 

de Arica, Región de 

Arica y Parinacota

1. OBRAS En Ejecución Trato Directo con 

Cotización

01-jul-19 01-ago-19 04-dic-19 23-dic-19 23-dic-19 18-sept-20 ARICA ARICA Indice de Precios al 

Consumidor

2.704.720 2.702.573 99.579.630 CONSTRUCTORA 

FENIX SOCIEDAD 

ANONIMA

0 985.436 0 544.899 409.494 0 0 31.043 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de Arica y Parinacota de Arica y Parinacota PROYECTOS 30481252-0 CONSERVACIÓN RED 

VIAL REGIÓN DE 

ARICA Y PARINACOTA 

(2018 - 2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y Parinacota 298744 CONSERVACIÓN DE 

LA RED VIAL, 

"CONSERVACION POR 

EMERGENCIA   Ruta A-

302, Dm 0,00 al Dm 

20.000,00, Por 

Sectores, Provincia 

de Arica, Región de 

Arica y Parinacota

1. OBRAS Terminado Trato Directo con 

Cotización

01-jul-19 01-ago-19 27-dic-19 27-dic-19 28-dic-19 25-jun-20 ARICA ARICA Indice de Precios al 

Consumidor

1.563.087 1.562.795 77.052.800 CONSTRUCTORA 

VISOL LTDA.

0 266.840 0 91.293 0 0 0 175.547 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de Arica y Parinacota de Arica y Parinacota PROYECTOS 30481252-0 CONSERVACIÓN RED 

VIAL REGIÓN DE 

ARICA Y PARINACOTA 

(2018 - 2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y Parinacota 298745 CONSERVACIÓN DE 

LA RED VIAL, 

"CONSERVACION POR 

EMERGENCIA   Ruta A-

31, Dm 100.000,00 al 

Dm 130.000,00, Por 

Sectores, Provincia 

de Arica, Región de 

Arica y Parinacota

1. OBRAS En Ejecución Trato Directo con 

Cotización

01-jul-19 01-ago-19 27-dic-19 27-dic-19 28-dic-19 25-jul-20 ARICA ARICA Indice de Precios al 

Consumidor

2.376.200 2.375.652 81.220.300 CONSTRUCTORA FV 

S.A.

0 693.425 0 519.032 174.393 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de Arica y Parinacota de Arica y Parinacota PROYECTOS 30481252-0 CONSERVACIÓN RED 

VIAL REGIÓN DE 

ARICA Y PARINACOTA 

(2018 - 2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y Parinacota 298746 CONSERVACIÓN DE 

LA RED VIAL, 

"CONSERVACION POR 

EMERGENCIA Ruta A-

331, Dm 19.500,00 al 

Dm 20.000,00, Por 

Sectores, Provincia 

de Arica, Región de 

Arica y Parinacota

1. OBRAS Terminado Trato Directo con 

Cotización

01-jul-19 01-ago-19 27-dic-19 30-ene-20 31-ene-20 27-sept-20 ARICA ARICA Indice de Precios al 

Consumidor

1.015.550 1.014.923 76.327.821 SOCIEDAD 

CONSTRUCTORA DE 

OBRAS VIALES SPA

0 1.014.923 0 0 901.833 0 0 0 113.090 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de Arica y Parinacota de Arica y Parinacota PROYECTOS 30481252-0 CONSERVACIÓN RED 

VIAL REGIÓN DE 

ARICA Y PARINACOTA 

(2018 - 2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y Parinacota 298747 CONSERVACIÓN DE 

LA RED VIAL, 

"CONSERVACION POR 

EMERGENCIA Ruta A-

35, Km 48,00 al Km 

70,00, Por Sectores, 

Provincia de Arica, 

Región de Arica y 

Parinacota

1. OBRAS Terminado Trato Directo con 

Cotización

01-jul-19 01-ago-19 27-dic-19 27-dic-19 28-dic-19 24-ago-20 ARICA ARICA Indice de Precios al 

Consumidor

1.689.460 1.689.280 81.220.300 CONSTRUCTORA FV 

S.A.

0 572.866 0 0 0 0 0 572.866 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de Arica y Parinacota de Arica y Parinacota PROYECTOS 30481252-0 CONSERVACIÓN RED 

VIAL REGIÓN DE 

ARICA Y PARINACOTA 

(2018 - 2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y Parinacota 304598 CONSERVACION 

SANEAMIENTO RUTA A-

165 COMUNA DE 

ARICA

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             19-ago-19 10-oct-19 22-oct-19 05-dic-19 06-dic-19 30-nov-20 ARICA ARICA Indice de Precios al 

Consumidor

2.000.155 1.997.602 77.274.400 CONSTRUCTORA RIO 

MAULE LTDA

0 2.042.999 0 0 0 0 0 235.169 265.825 307.321 456.479 128.952 353.405 295.849 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de Arica y Parinacota de Arica y Parinacota PROYECTOS 30481252-0 CONSERVACIÓN RED 

VIAL REGIÓN DE 

ARICA Y PARINACOTA 

(2018 - 2020)

EJECUCION OTROS GASTOS Arica y Parinacota 313421 GASTO DE VIATICO  

INHERENTE  SUBT 31  

AÑO 2020

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

En Ejecución Trato directo                 ARICA ARICA Sin Reajuste 0 13.500 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.500 0 0 0 0 0 664 237 0 0 599 0 0 0

Vialidad de Arica y Parinacota de Arica y Parinacota PROYECTOS 30481284-0 CONSERVACIÓN 

GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL 

XV REGIÓN (2018 - 

2022)

EJECUCION CONSULTORÍAS Arica y Parinacota 283857 Asesoría a la 

Inspección Fiscal de 

Contratos de 

Conservación Global 

Mixto por Nivel de 

Servicio y por Precios 

Unitarios de Caminos 

de la Provincia de 

Parinacota, Comuna 

de Putre, Sector Sur, 

Etapa II; Región de 

Arica y Parinacota

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

En Ejecución Propuesta publica             30-dic-19 17-feb-20 26-feb-20 17-jun-20 18-jun-20 30-abr-24 PARINACOTA PUTRE Indice de Precios al 

Consumidor

952.973 1.115.040 79.711.380 INGENIERIA DE 

PROYECTOS Y 

AsesoríaS LTDA.

0 159.002 0 0 0 0 0 0 0 30.987 22.587 22.587 22.587 60.254 941.360 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de Arica y Parinacota de Arica y Parinacota PROYECTOS 30481284-0 CONSERVACIÓN 

GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL 

XV REGIÓN (2018 - 

2022)

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y Parinacota 283858 Conservación Global 

Mixto por Nivel de 

Servicio y por Serie 

de Precios Unitarios 

de Caminos de la 

Provincia de 

Parinacota, Sector 

Sur, Comuna de 

Putre,  Etapa II, 

Región de Arica y 

Parinacota

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             21-ene-19 27-feb-19 29-abr-19 14-jun-19 15-jun-19 25-may-23 PARINACOTA PUTRE Indice de Precios al 

Consumidor

5.780.046 6.295.556 99.579.630 CONSTRUCTORA 

FENIX SOCIEDAD 

ANONIMA

841.727 2.761.701 0 730.155 200.435 175.315 133.834 170.262 208.433 422.366 96.900 139.711 154.291 329.998 3.408.639 Contratación de 

Obras

Vialidad de Arica y Parinacota de Arica y Parinacota PROYECTOS 30481284-0 CONSERVACIÓN 

GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL 

XV REGIÓN (2018 - 

2022)

EJECUCION OTROS GASTOS Arica y Parinacota 313421 GASTO DE VIATICO  

INHERENTE  SUBT 31  

AÑO 2020

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

En Ejecución Trato directo                 ARICA ARICA Sin Reajuste 0 13.500 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.300 0 0 0 0 0 1.292 0 0 8 0 0 0 0

Vialidad de Arica y Parinacota de Arica y Parinacota PROYECTOS 30481307-0 CONSERVACION 

SANEAMIENTO RED 

VIAL PARINACOTA 

NORTE

DISEÑO CONSULTORÍAS Arica y Parinacota 278686 Estudio de Ingeniería 

Conservación 

Saneamiento Red Vial 

Parinacota Norte

2. ESTUDIOS En Ejecución Propuesta publica             03-jul-18 20-ago-18 13-sept-18 22-nov-18 23-nov-18 13-sept-20 ARICA ARICA Indice de Precios al 

Consumidor

285.200 306.000 59.188.260 CONSULTORIA 

COLOMBIANA S.A. 

(AGENCIA EN CHILE)

122.554 160.275 0 0 0 0 0 24.175 0 72.500 54.400 0 2.200 7.000 39.800 Diseño de Ingenieria

Vialidad de Arica y Parinacota Fondos sin decretar PROYECTOS 30483079-0 MEJORAMIENTO 

INTERCONEXION VIAL 

RUTA A-27 - CRUCE 

RUTA 11CH

PREFACTIBILIDAD GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 309963 RESERVA GASTOS 

ADMINISTRATIVOS 

NUEVOS 2020

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 Sin Reajuste 0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0

Vialidad de Arica y Parinacota de Arica y Parinacota PROYECTOS 30483079-0 MEJORAMIENTO 

INTERCONEXION VIAL 

RUTA A-27 - CRUCE 

RUTA 11CH

PREFACTIBILIDAD CONSULTORÍAS Nivel Central 309462 Estudio Mejoramiento 

Interconexión Vial 

Ruta A-27 - Cruce 

Ruta 11CH (NUEVO 

2020)

2. ESTUDIOS Por Licitar Sin Información               01-sept-20 01-oct-20 02-ene-00 02-ene-00 01-nov-20 01-nov-22 ARICA ARICA Sin Reajuste 0 270.000 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 300.000 Estudio de 

Prefactibilidad

Vialidad de Arica y Parinacota de Arica y Parinacota PROYECTOS 30483130-0 CONSERVACION 

SANEAMIENTO RED 

VIAL REGION ARICA Y 

PARINACOTA SUR

DISEÑO CONSULTORÍAS Arica y Parinacota 278684 Estudio de Ingeníeria 

Conservacion 

Saneamiento Red Vial 

Region Arica Y 

Parinacota Sur

2. ESTUDIOS En Ejecución Propuesta publica             03-jul-18 17-ago-18 30-abr-19 18-jun-19 19-jun-19 09-abr-21 ARICA ARICA Indice de Precios al 

Consumidor

285.200 300.000 76.094.363 PATRICIO HERNAN 

AVILA ORREGO 

INGENIERIA EIRL

31.991 168.325 0 0 0 72.164 0 10.511 0 21.150 27.500 0 17.000 20.000 115.460 Diseño de Ingenieria

Vialidad de Arica y Parinacota de Arica y Parinacota PROYECTOS 30483141-0 REPOSICION RUTA 5 

SECTOR: CUESTA 

CHACA SUR

DISEÑO CONSULTORÍAS Nivel Central 278688 Estudio de Ingeniería 

Reposición Ruta 5 

Sector: Cuesta Chaca 

Sur, Región de Arica y 

Parinacota.

2. ESTUDIOS En Ejecución Propuesta publica             18-may-18 05-jul-18 24-jul-18 16-ago-18 16-ago-18 05-ago-20 ARICA CAMARONES Indice de Precios al 

Consumidor

307.000 302.635 96.619.100 INGELOG 

CONSULTORES DE 

INGENIERIA Y 

SISTEMAS S.A.

206.884 71.500 0 0 47.506 0 0 16.476 0 0 0 4.109 3.409 0 42.000 Diseño de Ingenieria

Vialidad de Arica y Parinacota de Arica y Parinacota PROYECTOS 40002698-0 CONSERVACION 

CAMINOS BASICOS 

REGION DE ARICA Y 

PARINACOTA 2019-

2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y Parinacota 291113 CONSERVACION 

CAMINO BASICO 

RUTA A-93, SECTOR 

CRUCE RUTA 11 CH - 

LIMITE PARQUE 

NACIONAL LAUCA, 

TRAZADO  POR BY 

PASS PARINACOTA

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             21-ene-19 01-mar-19 29-abr-19 14-jun-19 15-jun-19 11-ene-20 PARINACOTA GENERAL LAGOS Indice de Precios al 

Consumidor

1.746.518 1.338.535 76.509.732 INMOBILIARIA E 

INGENIERIA HIGHT 

CHILE S.A.

1.222.882 152.219 0 129.065 0 0 0 0 0 0 23.154 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de Arica y Parinacota de Arica y Parinacota PROYECTOS 40002698-0 CONSERVACION 

CAMINOS BASICOS 

REGION DE ARICA Y 

PARINACOTA 2019-

2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y Parinacota 291114 Conservación Camino 

Básico Ruta A-23, 

Sector Quebrada de 

Allane, Km. 35,2 al 

Km. 40,4, Provincia 

de Parinacota, Región 

de Arica y Parinacota

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             22-feb-19 01-abr-19 22-may-19 22-may-19 23-may-19 19-nov-19 PARINACOTA GENERAL LAGOS Indice de Precios al 

Consumidor

563.768 478.654 76.509.732 INMOBILIARIA E 

INGENIERIA HIGHT 

CHILE S.A.

476.118 12.745 0 0 0 0 0 0 0 0 12.745 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de Arica y Parinacota de Arica y Parinacota PROYECTOS 40002698-0 CONSERVACION 

CAMINOS BASICOS 

REGION DE ARICA Y 

PARINACOTA 2019-

2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y Parinacota 300537 CONSERVACION 

CAMINO BASICO 

RUTA A-345, POR 

SECTORES, 

PROVINCIA DE ARICA, 

REGION DE ARICA Y 

PARINACOTA

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             28-jun-19 06-ago-19 12-sept-19 26-sept-19 27-sept-19 23-jul-20 ARICA ARICA Indice de Precios al 

Consumidor

699.827 629.375 76.509.732 INMOBILIARIA E 

INGENIERIA HIGHT 

CHILE S.A.

0 644.248 0 141.281 344.491 141.427 0 0 0 0 17.048 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de Arica y Parinacota de Arica y Parinacota PROYECTOS 40002698-0 CONSERVACION 

CAMINOS BASICOS 

REGION DE ARICA Y 

PARINACOTA 2019-

2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y Parinacota 304616 CONSERVACION 

CAMINO BASICO 

RUTA A-319, POR 

SECTORES, REGION 

DE ARICA Y 

PARINACOTA

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             19-ago-19 10-oct-19 21-oct-19 12-nov-19 13-nov-19 07-nov-20 PARINACOTA PUTRE Indice de Precios al 

Consumidor

1.252.216 1.043.726 76.933.962 SOCIEDAD DE 

INVERSIONES 

MOUNTAIN ROAD SPA

0 1.328.290 0 0 0 0 91.043 166.277 404.707 64.408 86.586 84.185 186.012 245.072 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de Arica y Parinacota de Arica y Parinacota PROYECTOS 40002698-0 CONSERVACION 

CAMINOS BASICOS 

REGION DE ARICA Y 

PARINACOTA 2019-

2020

EJECUCION OTROS GASTOS Arica y Parinacota 313421 GASTO DE VIATICO  

INHERENTE  SUBT 31  

AÑO 2020

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

En Ejecución Trato directo                 ARICA ARICA Sin Reajuste 0 13.500 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.500 0 0 0 0 0 450 332 0 0 718 0 0 0

Vialidad de Arica y Parinacota de Arica y Parinacota PROYECTOS 40007799-0 CONSERVACION 

CAMINOS BÁSICOS Y 

SANEAMIENTO 

REGIÓN DE ARICA Y 

PARINACOTA

EJECUCION CONSULTORÍAS Arica y Parinacota 289875 CONSULTORIA 

CONSERVACION 

SANEAMIENTO CALLE 

GUILLERMO SANCHEZ 

REGION DE ARICA Y 

PARINACOTA ( ETAPA 

DE DISEÑO) 

SEGUNDO LLAMADO

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

Terminado Propuesta publica             16-may-19 14-jun-19 08-ago-19 14-ago-19 15-ago-19 29-ago-20 ARICA ARICA Indice de Precios al 

Consumidor

199.726 199.726 77.394.450 INGEROP CHILE S.A. 39.503 166.010 0 0 85.995 12.372 9.411 11.139 0 24.857 0 0 22.236 0 0 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de Arica y Parinacota de Arica y Parinacota PROYECTOS 40007799-0 CONSERVACION 

CAMINOS BÁSICOS Y 

SANEAMIENTO 

REGIÓN DE ARICA Y 

PARINACOTA

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y Parinacota 289874 CONSERVACIÓN 

CAMINO BÁSICO 

RUTA A-31, KM 

106,85 AL KM 131,03

1. OBRAS Terminado Propuesta publica             08-abr-19 30-may-19 28-jun-19 20-ago-19 21-ago-19 28-jul-20 ARICA ARICA Indice de Precios al 

Consumidor

3.034.080 3.346.062 77.070.603 CONSORCIO RUTA A-

31, TICNAMAR - 

BELEN FV-APIA LTDA

656.408 2.792.157 0 0 412.967 617.065 308.937 664.327 656.581 132.279 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de Arica y Parinacota de Arica y Parinacota PROYECTOS 40007799-0 CONSERVACION 

CAMINOS BÁSICOS Y 

SANEAMIENTO 

REGIÓN DE ARICA Y 

PARINACOTA

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y Parinacota 306411 CONSERVACIÓN 

SANEAMIENTO 

PUENTE CHACALLUTA 

ETAPA 1

1. OBRAS Terminado Propuesta publica             25-sept-19 30-oct-19 13-nov-19 22-nov-19 23-nov-19 21-may-20 ARICA ARICA Indice de Precios al 

Consumidor

459.935 385.998 99.564.570 INGENIERIA Y 

CONSTRUCCION 

SANTA MAGDALENA 

S.A.

0 394.439 0 88.294 0 294.056 0 12.090 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de Arica y Parinacota de Arica y Parinacota PROYECTOS 40007799-0 CONSERVACION 

CAMINOS BÁSICOS Y 

SANEAMIENTO 

REGIÓN DE ARICA Y 

PARINACOTA

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y Parinacota 312611 CONSERVACIÓN 

CAMINO BÁSICO 

RUTA A-31, KM 25 AL 

KM 47 SEGUNDO 

LLAMADO

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             27-ene-20 24-feb-20 24-mar-20 08-may-20 08-may-20 02-feb-21 ARICA ARICA Indice de Precios al 

Consumidor

2.583.044 2.154.433 89.126.400 SAN FELIPE S.A. 0 1.328.115 0 0 0 0 0 0 0 398.164 536.530 136.530 176.191 80.700 900.000 Contratación de 

Obras

Vialidad de Arica y Parinacota de Arica y Parinacota PROYECTOS 40007799-0 CONSERVACION 

CAMINOS BÁSICOS Y 

SANEAMIENTO 

REGIÓN DE ARICA Y 

PARINACOTA

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y Parinacota 312614 CONSERVACIÓN 

CAMINO BÁSICO 

RUTA A-93, KM 90,1 

AL KM 104,7 

SEGUNDO LLAMADO

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             27-ene-20 24-feb-20 24-mar-20 30-abr-20 30-abr-20 08-ene-21 ARICA ARICA Indice de Precios al 

Consumidor

1.844.952 1.868.433 81.220.300 CONSTRUCTORA FV 

S.A.

0 1.805.919 0 0 0 0 0 0 0 303.048 279.006 362.001 486.205 375.659 99.883 Contratación de 

Obras

Vialidad de Arica y Parinacota de Arica y Parinacota PROYECTOS 40007799-0 CONSERVACION 

CAMINOS BÁSICOS Y 

SANEAMIENTO 

REGIÓN DE ARICA Y 

PARINACOTA

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y Parinacota 312635 CONSERVACIÓN 

CAMINO BÁSICO 

RUTA A-31, KM 47 AL 

KM 77 SEGUNDO 

LLAMADO

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             27-ene-20 24-feb-20 31-mar-20 30-abr-20 30-abr-20 24-feb-21 ARICA ARICA Indice Polinomico 3.392.732 2.886.036 76.129.826 VECCHIOLA 

INGENIERIA Y 

CONSTRUCCION S.A.

0 2.126.781 0 0 0 0 0 0 0 283.550 596.948 296.948 352.387 596.948 861.122 Contratación de 

Obras

Vialidad de Arica y Parinacota de Arica y Parinacota PROYECTOS 40007799-0 CONSERVACION 

CAMINOS BÁSICOS Y 

SANEAMIENTO 

REGIÓN DE ARICA Y 

PARINACOTA

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y Parinacota 319974 Conservación 

Saneamiento Calle 

Guillermo Sanchez, 

Comuna de Arica, 

Región de Arica y 

Parinacota

1. OBRAS En Adjudicación Propuesta publica             13-jul-20 24-ago-20 02-ene-00 02-ene-00 11-oct-20 05-dic-21 Indice de Precios al 

Consumidor

1.936.995 1.936.995 0 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 2.025.995 Contratación de 

Obras

Vialidad de Arica y Parinacota de Arica y Parinacota PROYECTOS 40007799-0 CONSERVACION 

CAMINOS BÁSICOS Y 

SANEAMIENTO 

REGIÓN DE ARICA Y 

PARINACOTA

EJECUCION OTROS GASTOS Arica y Parinacota 313421 GASTO DE VIATICO  

INHERENTE  SUBT 31  

AÑO 2020

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

En Ejecución Trato directo                 ARICA ARICA Sin Reajuste 0 13.500 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 2.600 0 0 0 0 0 450 711 0 0 699 0 739 0

Vialidad de Arica y Parinacota Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40010928-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

ARICA Y PARINACOTA 

2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 298496 LABORATORIO: SP Nº 

14 (2020) SP N°08 

(2019)Servicio de 

Retiro transporte y 

disposición de 

residuos asfalticos y 

solventes 

contaminados con 

derivados de 

asfaltos, en LNV

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 SANTIAGO SANTIAGO Sin Reajuste 0 15.600 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 313 0 0 0 0 202 111 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Arica y Parinacota Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40010928-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

ARICA Y PARINACOTA 

2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 301674 PUENTES: SP N°97 

Pavimentación de 

patio de acopio de la 

maquinaria y 

estructuras de 

puentes mecanos y 

pasarelas de 

emergencias del 

Taller de Puentes

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 SANTIAGO SANTIAGO Sin Reajuste 0 562.754 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 32.002 0 0 2.136 13.896 14.220 1.749 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Arica y Parinacota Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40010928-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

ARICA Y PARINACOTA 

2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 302745 DPTO. MAQUINARIA, 

SERVICIO DE 

MANTENIMIENTO, 

REPARACIONES 

ESTRUCTURALES Y 

SUMINISTRO DE 

REPUESTOS PARA 

REMOLQUES, 

SEMIREMOLQUES Y 

CAMIONES DE LA 

DIRECCION DE 

VIALIDAD.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 SANTIAGO SANTIAGO Sin Reajuste 0 134.629 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 393 0 0 0 0 0 0 393 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Arica y Parinacota Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40010928-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

ARICA Y PARINACOTA 

2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 306373 DPTO. MAQUINARIA, 

SERVICIO DE 

MANTENIMIENTO, 

REPARACIONES 

ESPECIFICAS 

INCLUIDO LOS 

MATERIALES 

RESPECTIVOS PARA 

BULLDOZERS DEL 

SUBDEPTO DE 

MAESTRANZA 

CONTENIDA EN EL ID 

5284-10-LQ19, DE LA 

DIRECCIÓN DE 

VIALIDAD.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 Sin Reajuste 0 280.741 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 740 0 0 0 32.197 0 -31.457 0 0 0 0 0 0 0



Informe mensual de Iniciativas de Inversión programadas y en ejecución MOP año 2020

(Montos en miles de $)

Mes: Julio de 2020

Servicio Reg Proyecto Reg Contrato Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación Centro gestión Cod Contrato Nombre Contrato Clasificación Estado Tipo Contratación F Licitación F Apertura
F Resolución de 

Adjudicación
F Trámite F Inicio F Término Provincia Contrato Comuna Contrato Tipo Reajuste Presupuesto oficial

Monto Vigente 

Contrato
Rut Contratista Nombre Contratista Inversión Anterior Programado año ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo TIPO DE GASTO

Vialidad de Arica y Parinacota Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40010928-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

ARICA Y PARINACOTA 

2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 309167 LABORATORIO: 

Servicio de 

Mantención y/o 

Reparación de 

equipos del 

Laboratorio Nacional 

y Laboratorio Región 

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 SANTIAGO LA FLORIDA Sin Reajuste 0 21.569 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 324 0 0 0 0 242 0 81 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Arica y Parinacota de Arica y Parinacota PROYECTOS 40010928-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

ARICA Y PARINACOTA 

2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y Parinacota 313705 PAGOS PENDIENTES 

MANTENCIÓN Y 

REPARACIÓN DE 

MAQUINARIAS Y 

VEHÍCULOS AÑO 

2019 CON CARGO 

PRESUPUESTO AÑO 

2020

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 ARICA ARICA Sin Reajuste 0 50.985 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 2.001.737 0 41.121 9.864 0 0 0 0 252.513 396.378 244.350 780.447 277.065 0

Vialidad de Arica y Parinacota de Arica y Parinacota PROYECTOS 40010928-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

ARICA Y PARINACOTA 

2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y Parinacota 313717 PAGOS PENDIENTES 

INSUMOS CAD AÑO 

2019 CON CARGO 

PRESUPUESTO AÑO 

2020

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 ARICA ARICA Sin Reajuste 0 138.246 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 40.510 0 40.510 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Arica y Parinacota de Arica y Parinacota PROYECTOS 40010928-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

ARICA Y PARINACOTA 

2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y Parinacota 313722 PAGOS PENDIENTES 

SERVICIO DE 

VIGILANCIA 

PROVINCIAL Y PESAJE 

AÑO 2019 CON 

CARGO 

PRESUPUESTO AÑO 

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 ARICA ARICA Sin Reajuste 0 11.608 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 11.608 0 11.608 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Arica y Parinacota de Arica y Parinacota PROYECTOS 40010928-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

ARICA Y PARINACOTA 

2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y Parinacota 313724 PAGOS PENDIENTES 

SERVICIO DE ASEO 

PROVINCIAL Y PESAJE 

AÑO 2019 CON 

CARGO 

PRESUPUESTO AÑO 

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 ARICA ARICA Sin Reajuste 0 1.667 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.667 0 1.667 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Arica y Parinacota de Arica y Parinacota PROYECTOS 40010928-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

ARICA Y PARINACOTA 

2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y Parinacota 313728 PAGOS PENDIENTES 

MONITOREO DE 

MAQUINARIAS Y 

VEHÍCULOS AÑO 

2019 CON CARGO 

PRESUPUESTO AÑO 

2020

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 ARICA ARICA Sin Reajuste 0 2.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 302 0 302 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Arica y Parinacota de Arica y Parinacota PROYECTOS 40010928-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

ARICA Y PARINACOTA 

2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y Parinacota 313731 PAGOS PENDIENTES 

INSUMOS 

MAQUINARIAS AÑO 

2019 CON CARGO 

PRESUPUESTO AÑO 

2020

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 ARICA ARICA Sin Reajuste 0 36.821 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 32.656 0 32.656 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Arica y Parinacota de Arica y Parinacota PROYECTOS 40010928-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

ARICA Y PARINACOTA 

2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y Parinacota 313736 PAGOS PENDIENTES 

MANTENCIÓN Y 

REPARACIÓN DE 

RECINTOS CAD AÑO 

2019 CON CARGO 

PRESUPUESTO AÑO 

2020

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 ARICA ARICA Sin Reajuste 0 15.715 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 15.715 0 15.715 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Arica y Parinacota de Arica y Parinacota PROYECTOS 40010928-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

ARICA Y PARINACOTA 

2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y Parinacota 313740 PAGOS PENDIENTES 

ARRIENDO BAÑOS 

QUÍMICOS AÑO 2019 

CON CARGO 

PRESUPÚESTO AÑO 

2020

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 ARICA ARICA Sin Reajuste 0 10.064 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 10.064 0 10.064 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Arica y Parinacota de Arica y Parinacota PROYECTOS 40010928-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

ARICA Y PARINACOTA 

2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y Parinacota 313743 INSUMOS CAD AÑO 

2020

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 ARICA ARICA Sin Reajuste 0 322.730 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 164.880 0 714 2.164 28.988 44.221 63.680 25.112 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Arica y Parinacota de Arica y Parinacota PROYECTOS 40010928-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

ARICA Y PARINACOTA 

2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y Parinacota 313850 PAGOS PENDIENTES 

PESAJE AÑO 2019 

CON CARGO 

PRESUPUESTO AÑO 

2020

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 ARICA ARICA Sin Reajuste 0 60.361 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 50.299 0 50.299 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Arica y Parinacota de Arica y Parinacota PROYECTOS 40010928-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

ARICA Y PARINACOTA 

2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y Parinacota 313852 ADQUISICIÓN DE 

AGUA POTABLE Y GAS 

LICUADO PARA FAENA 

AÑO 2020

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 ARICA ARICA Sin Reajuste 0 2.700 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 2.700 0 0 2.700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Arica y Parinacota de Arica y Parinacota PROYECTOS 40010928-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

ARICA Y PARINACOTA 

2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y Parinacota 313858 SERVICIO TRASLADO 

DE PERSONAL A 

FAENA Y PESAJE AÑO 

2020

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 ARICA ARICA Sin Reajuste 0 17.386 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 17.386 0 0 7.519 2.972 2.350 0 4.544 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Arica y Parinacota de Arica y Parinacota PROYECTOS 40010928-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

ARICA Y PARINACOTA 

2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y Parinacota 313860 SERVICIO DE 

VIGILANCIA 

PROVINCIAL Y PESAJE 

AÑO 2020

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 ARICA ARICA Sin Reajuste 0 65.738 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 56.466 0 9.272 9.272 9.272 9.272 9.272 10.105 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Arica y Parinacota de Arica y Parinacota PROYECTOS 40010928-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

ARICA Y PARINACOTA 

2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y Parinacota 313861 SERVICIO DE ASEO 

PROVINCIAL Y PESAJE 

AÑO 2020

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 ARICA ARICA Sin Reajuste 0 18.333 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 9.167 0 1.667 1.667 1.667 1.667 0 2.500 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Arica y Parinacota de Arica y Parinacota PROYECTOS 40010928-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

ARICA Y PARINACOTA 

2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y Parinacota 314040 SERVICIO DE 

SANITIZACIÓN, 

FUMIGACIÓN Y ASEO 

INDUSTRIAL 

RECINTOS CAD AÑO 

2020

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 Sin Reajuste 0 5.475 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 5.182 0 0 0 3.695 0 0 1.488 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Arica y Parinacota de Arica y Parinacota PROYECTOS 40010928-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

ARICA Y PARINACOTA 

2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y Parinacota 314049 SERVICIO DE 

TRANSPORTE DE 

MUESTRAS E 

INSUMOS AÑO 2020

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 ARICA ARICA Sin Reajuste 0 3.318 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 941 0 0 268 308 62 217 86 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Arica y Parinacota de Arica y Parinacota PROYECTOS 40010928-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

ARICA Y PARINACOTA 

2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y Parinacota 314054 INSUMO 

MAQUINARIAS AÑO 

2020

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 ARICA ARICA Sin Reajuste 0 70.438 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 63.393 0 487 25 62.384 495 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Arica y Parinacota de Arica y Parinacota PROYECTOS 40010928-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

ARICA Y PARINACOTA 

2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y Parinacota 314057 MONITOREO DE 

MAQUINARIAS Y 

VEHÍCULOS AÑO 

2020

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 Sin Reajuste 0 11.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 4.441 0 0 0 247 2.837 1.158 200 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Arica y Parinacota de Arica y Parinacota PROYECTOS 40010928-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

ARICA Y PARINACOTA 

2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y Parinacota 314060 COMBUSTIBLE CAD 

AÑO 2020

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 ARICA ARICA Sin Reajuste 0 82.432 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 16.824 0 3.333 2.031 1.063 2.742 2.515 5.141 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Arica y Parinacota de Arica y Parinacota PROYECTOS 40010928-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

ARICA Y PARINACOTA 

2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y Parinacota 314066 SERVICIO DE 

MANTENCIÓN Y 

REPARACIÓN 

VEHÍCULOS PESADOS 

(MERCEDES BENZ, 

FREIGHTLINER) AÑO 

2020

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 ARICA ARICA Sin Reajuste 0 101.234 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 92.344 0 0 23.415 23.610 0 977 44.342 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Arica y Parinacota de Arica y Parinacota PROYECTOS 40010928-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

ARICA Y PARINACOTA 

2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y Parinacota 314101 SERVICIO DE 

MANTENCIÓN Y 

REPARACIÓN 

MAQUINARIA PESADA 

KOMATSU, BOMAG, 

POWERSCREEN) AÑO 

2020

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 ARICA ARICA Sin Reajuste 0 90.320 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 30.121 0 0 17.141 0 0 12.980 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Arica y Parinacota de Arica y Parinacota PROYECTOS 40010928-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

ARICA Y PARINACOTA 

2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y Parinacota 314106 SERVICIO DE 

MANTENCIÓN Y 

REPARACIÓN 

MAQUINARIA PESADA 

(JCB) AÑO 2020

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 ARICA ARICA Sin Reajuste 0 41.143 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 30.047 0 3.330 4.654 4.040 0 18.024 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Arica y Parinacota de Arica y Parinacota PROYECTOS 40010928-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

ARICA Y PARINACOTA 

2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y Parinacota 314114 SERVICIO DE 

MANTENCIÓN Y 

REPARACIÓN 

MAQUINARIA PESADA 

(CATERPILLAR, 

PICASSO, RANDON), 

CARROMATOS Y 

EQUIPOS MENORES 

AÑO 2020

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 ARICA ARICA Sin Reajuste 0 35.610 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 22.769 0 1.389 6.219 5.403 0 6.506 3.252 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Arica y Parinacota de Arica y Parinacota PROYECTOS 40010928-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

ARICA Y PARINACOTA 

2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y Parinacota 314118 SERVICIO DE 

MANTENCIÓN Y 

REPARACIÓN 

VEHÍCULOS 

PESADOS(MACK) Y 

MAQUINARIA PESADA 

(JOHN DEERE, HAMM) 

AÑO 2020

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 ARICA ARICA Sin Reajuste 0 41.134 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 30.614 0 184 0 15.043 0 6.397 8.990 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Arica y Parinacota de Arica y Parinacota PROYECTOS 40010928-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

ARICA Y PARINACOTA 

2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y Parinacota 314122 SERVICIO DE 

MANTENCIÓN Y 

REPARACIÓN 

VEHÍCULOS LIVIANOS 

AÑO 2020

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 ARICA ARICA Sin Reajuste 0 28.494 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 13.464 0 846 7.797 2.526 0 1.801 494 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Arica y Parinacota Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40010928-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

ARICA Y PARINACOTA 

2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 316785 LABORATORIO: SP 

N°09 (2020) Solicitud 

Presupuesto para 

Dosimetría LNV

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 SANTIAGO LA FLORIDA Sin Reajuste 0 6.497 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 108 0 0 0 54 0 0 54 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Arica y Parinacota Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40010928-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

ARICA Y PARINACOTA 

2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 316788 PUENTES: SP N°16 

(2020) Mantención de 

equipos y 

Maquinarias, 

sondajes- puentes 

Mecano y pasarelas 

Empresa José 

Allendes González

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 SANTIAGO SANTIAGO Sin Reajuste 0 100.181 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 2.813 0 0 1.505 0 1.308 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Arica y Parinacota Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40010928-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

ARICA Y PARINACOTA 

2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 316819 DPTO. MAQUINARIA, 

SUMINISTRO Y 

COMPRA DE 

COMBUSTIBLE PARA 

EQUIPOS Y 

MAQUINARIA DE LA 

DIRECCIÓN DE 

VIALIDAD.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 SANTIAGO SANTIAGO Sin Reajuste 0 268.932 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 19.253 0 0 8.885 -6.892 8.719 1.977 6.563 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Arica y Parinacota Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40010928-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

ARICA Y PARINACOTA 

2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 317012 DPTO. MAQUINARIA, 

REEMBOLSO FIAR 

GASTO EN OBRAS, 

CUENTADANTE 

YOSELYN VALENCIA 

17.219.415-K DE LA 

DIRECCION DE 

VIALIDAD.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 SANTIAGO SANTIAGO Sin Reajuste 0 15.000 17.219.415 YOSELYN TAMARA 

VALENCIA 

SEPULVEDA

0 8 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Arica y Parinacota de Arica y Parinacota PROYECTOS 40010928-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

ARICA Y PARINACOTA 

2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y Parinacota 317129 ARRIENDO DE BAÑO 

QUIMICOS AÑO 2020

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 ARICA ARICA Sin Reajuste 0 30.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 10.232 0 0 6.148 0 2.467 0 1.617 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Arica y Parinacota Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40010928-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

ARICA Y PARINACOTA 

2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 317509 LABORATORIO: SP GP 

INV 30 (2020) 

Adquisición tambor 

200 lts Aguarrás 

Mineral

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

En Ejecución Trato directo                 Sin Reajuste 0 155 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 10 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Arica y Parinacota de Arica y Parinacota PROYECTOS 40010928-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

ARICA Y PARINACOTA 

2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 317629 PESAJE: SP I 40 

Instalación fuente de 

poder barrera ELKA, 

Pesaje Chacalluta. 

Est. 34

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 Sin Reajuste 0 539 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 539 0 0 0 0 0 0 539 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Arica y Parinacota de Arica y Parinacota PROYECTOS 40010928-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

ARICA Y PARINACOTA 

2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 317634 PESAJE: SP I 43 

Instalación bocinas y 

amplificadores audio 

plaza Pesaje 

Chungara, por dañor 

por tormenta 

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 Sin Reajuste 0 543 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 534 0 0 0 0 0 0 534 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Arica y Parinacota de Arica y Parinacota PROYECTOS 40010928-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

ARICA Y PARINACOTA 

2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y Parinacota 317796 Servicio de 

Reparación y 

mantencion plazas de 

Pesaje fijas y móviles 

2020

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 ARICA ARICA Sin Reajuste 0 6.288 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 5.842 0 0 1.138 662 1.019 2.363 662 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Arica y Parinacota Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40010928-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

ARICA Y PARINACOTA 

2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 318129 PUENTES FIAR DE 

REEMBOLSO SP N°15 

(2020) Pago Peajes- 

Revisiones Técnicas y 

Reembolsos de 

camiones. Sr. Patricio 

Duarte González

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 1.000 2.000 10.605.747 PATRICIO FERNANDO 

DUARTE GONZALEZ

0 62 0 0 0 59 0 3 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Arica y Parinacota Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40010928-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

ARICA Y PARINACOTA 

2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 318207 LABORATORIO: SP GP 

INV  (2020) 

Adquisición de 560 

bolsas muestras de 

árido, Vitrina de suelo

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 Sin Reajuste 0 9.263 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 821 0 0 0 0 0 0 821 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Arica y Parinacota de Arica y Parinacota PROYECTOS 40010928-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

ARICA Y PARINACOTA 

2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y Parinacota 318489 SERVICIO DE 

COMUNICACION 

SATELITAL 2020

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 Sin Reajuste 0 8.547 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 8.547 0 0 0 8.547 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Arica y Parinacota Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40010928-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

ARICA Y PARINACOTA 

2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 318566 PUENTES: GP INV 56 

(2020) Solicita 

presupuesto 

complementario, 

Terminación zona 

acopio taller de 

puentes

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 Sin Reajuste 0 11.753 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 735 0 0 0 0 0 735 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Arica y Parinacota Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40010928-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

ARICA Y PARINACOTA 

2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 318586 Adquisición de 

mascarillas, guantes, 

alcohol gel y 

antiparras, para 

funcionarias y 

funcionarios de 

administración directa 

a nivel nacional.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 Sin Reajuste 0 229.154 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 9.544 0 0 0 0 1.805 7.739 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Arica y Parinacota Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40010928-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

ARICA Y PARINACOTA 

2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 318868 DPTO. MAQUINARIAS, 

Servicio de 

Mantenimiento, 

Reparaciones 

Especificas y 

Suministro de 

repuestos con la 

Empresa KOMATSCU 

CHILE S.A para 

Maquinarias y 

Equipos de la 

Dirección de Vialidad 

Nivel Central 5284-2-

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 Sin Reajuste 0 368.798 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 8.270 0 0 0 0 0 0 8.270 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Arica y Parinacota Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40010928-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

ARICA Y PARINACOTA 

2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 318979 PUENTES: GPINV 67 

(2020) Adquisición 

repuestos tipo 

dimantino para 

trabajos de sondaje 

solicitado por 

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 Sin Reajuste 0 26.736 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.671 0 0 0 0 0 1.671 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Arica y Parinacota Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40010928-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

ARICA Y PARINACOTA 

2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 319010 PUENTES: GP INV 68 

(2020) Adquisición de 

repuestos de acero 

diamantina para 

sondajes del 

Departamento de 

Puentes.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 Sin Reajuste 0 33.274 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 2.080 0 0 0 0 0 0 2.080 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Arica y Parinacota Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40010928-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

ARICA Y PARINACOTA 

2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 319691 "PUENTES: GP INV 81 

(2020) Solicita 

autorizar 

presupuesto para 

complementar la 

solidtud N°67 que 

corresponde a  la 

adquisición  de 

repuesto del tipo 

dimantinopara los 

trabajos de sondaje 

que se encuentran 

solicitados por las 

regiones, la que por 

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 Sin Reajuste 0 5.080 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 317 0 0 0 0 0 317 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Arica y Parinacota Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40010928-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

ARICA Y PARINACOTA 

2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 320308 Ajuste compra por 

combustible con 

financiamiento CAD

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 Sin Reajuste 0 553.700 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 102.522 0 0 0 0 0 0 0 5.063 0 2.026 10.585 84.848 500.000

Vialidad de Arica y Parinacota de Arica y Parinacota PROYECTOS 40010935-0 CONSERVACION 

GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL 

REGION DE ARICA Y 

PARINACOTA 2020

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Arica y Parinacota 319424 GASTOS DE 

PUBLICACION DE 

LICITACION DE 

OBRAS  CON SUBT 31   

2020 VIALIDAD 

REGION DE ARICA Y 

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 Sin Reajuste 0 878 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 211 0 0 0 0 211 0 0 0 0 0 0 0 0



Informe mensual de Iniciativas de Inversión programadas y en ejecución MOP año 2020

(Montos en miles de $)

Mes: Julio de 2020

Servicio Reg Proyecto Reg Contrato Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación Centro gestión Cod Contrato Nombre Contrato Clasificación Estado Tipo Contratación F Licitación F Apertura
F Resolución de 

Adjudicación
F Trámite F Inicio F Término Provincia Contrato Comuna Contrato Tipo Reajuste Presupuesto oficial

Monto Vigente 

Contrato
Rut Contratista Nombre Contratista Inversión Anterior Programado año ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo TIPO DE GASTO

Vialidad de Arica y Parinacota de Arica y Parinacota PROYECTOS 40010935-0 CONSERVACION 

GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL 

REGION DE ARICA Y 

PARINACOTA 2020

EJECUCION CONSULTORÍAS Arica y Parinacota 312998 Asesoría INSPECCION  

FISCAL CONTRATOS 

DE CONSERVACION 

GLOBAL MIXTO ; 

PROVINCIA DE 

PARINACOTA, SECTOR 

NORTE, COMUNAS DE 

PUTRE Y GENERAL 

LAGOS; ETAPA II, 

REGION DE ARICA Y 

PARINACOTA

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

En Licitación Propuesta publica             20-jul-20 04-sept-20 02-ene-00 02-ene-00 18-oct-20 27-sept-24 PARINACOTA GENERAL LAGOS, 

PUTRE

Indice de Precios al 

Consumidor

995.040 995.040 0 0 57.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 57.000 914.400 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de Arica y Parinacota de Arica y Parinacota PROYECTOS 40010935-0 CONSERVACION 

GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL 

REGION DE ARICA Y 

PARINACOTA 2020

EJECUCION CONSULTORÍAS Arica y Parinacota 315333 Asesoría INSPECCION  

FISCAL CONTRATOS 

CONSERVACIÓN 

GLOBAL MIXTO POR 

NIVEL DE SERVICIO Y 

POR PRECIOS 

UNITARIOS DE 

CAMINOS DE LA 

PROVINCIA DE ARICA, 

COMUNA DE ARICA Y 

CAMARONES, ETAPA 

II, REGIÓN DE ARICA 

Y PARINACOTA

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

En Licitación Propuesta publica             20-jul-20 04-sept-20 02-ene-00 02-ene-00 18-oct-20 27-sept-24 ARICA ARICA Indice de Precios al 

Consumidor

1.496.299 1.496.299 0 0 57.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 57.000 1.510.680 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de Arica y Parinacota de Arica y Parinacota PROYECTOS 40010935-0 CONSERVACION 

GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL 

REGION DE ARICA Y 

PARINACOTA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y Parinacota 315300 CONSERVACIÓN 

GLOBAL MIXTO POR 

NIVEL DE SERVICIO Y 

POR PRECIOS 

UNITARIOS DE 

CAMINOS DE LA 

PROVINCIA DE ARICA 

, COMUNA DE ARICA, 

II ETAPA, REGIÓN DE 

ARICA Y PARINACOTA

1. OBRAS Adjudicado                                                                                          Propuesta publica             24-abr-20 18-jun-20 02-ene-00 02-ene-00 17-sept-20 27-ago-24 ARICA ARICA Indice de Precios al 

Consumidor

6.933.213 5.436.236 89.126.400 SAN FELIPE S.A. 0 60.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60.000 5.715.236 Contratación de 

Obras

Vialidad de Arica y Parinacota de Arica y Parinacota PROYECTOS 40010935-0 CONSERVACION 

GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL 

REGION DE ARICA Y 

PARINACOTA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y Parinacota 315304 CONSERVACION 

GLOBAL MIXTO POR 

NIVEL DE SERVICIO Y 

POR PRECIOS 

UNITARIOS DE LA 

PROVINCIA DE 

PARINACOTA, SECTOR 

NORTE , COMUNAS DE 

PUTRE Y GENERAL 

LAGOS, IETAPA II, 

REGION DE ARICA Y 

PARINACOTA

1. OBRAS Adjudicado                                                                                          Propuesta publica             24-abr-20 18-jun-20 02-ene-00 02-ene-00 17-sept-20 27-ago-24 PARINACOTA PUTRE Indice de Precios al 

Consumidor

6.179.599 4.998.127 89.126.400 SAN FELIPE S.A. 0 60.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60.000 5.192.827 Contratación de 

Obras

Vialidad de Arica y Parinacota de Arica y Parinacota PROYECTOS 40010935-0 CONSERVACION 

GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL 

REGION DE ARICA Y 

PARINACOTA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y Parinacota 315331 CONSERVACIÓN 

GLOBAL MIXTO POR 

NIVEL DE SERVICIO Y 

POR PRECIOS 

UNITARIOS DE 

CAMINOS DE LA 

PROVINCIA DE ARICA, 

COMUNA DE 

CAMARONES,  ETAPA 

II, REGIÓN DE ARICA 

Y PARINACOTA

1. OBRAS Adjudicado                                                                                          Propuesta publica             24-abr-20 18-jun-20 02-ene-00 02-ene-00 17-sept-20 27-ago-24 ARICA ARICA Indice de Precios al 

Consumidor

6.000.944 4.844.089 89.126.400 SAN FELIPE S.A. 0 60.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60.000 4.997.089 Contratación de 

Obras

Vialidad de Arica y Parinacota de Arica y Parinacota PROYECTOS 40010935-0 CONSERVACION 

GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL 

REGION DE ARICA Y 

PARINACOTA 2020

EJECUCION OTROS GASTOS Arica y Parinacota 313421 GASTO DE VIATICO  

INHERENTE  SUBT 31  

AÑO 2020

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

En Ejecución Trato directo                 ARICA ARICA Sin Reajuste 0 13.500 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0 0 0

Vialidad de Arica y Parinacota de Arica y Parinacota PROYECTOS 40010936-0 CONSERVACION 

CAMINOS BASICOS 

REGION DE ARICA Y 

PARINACOTA 2020

EJECUCION CONSULTORÍAS Arica y Parinacota 321628 Asesoría Inspección 

Fiscal, 

CONSERVACIÓN 

CAMINO BASICO, 

RUTA A-319 POR 

SECTORES

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-sept-20 01-oct-20 02-ene-00 02-ene-00 01-nov-20 01-ago-21 Sin Reajuste 0 315.000 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de Arica y Parinacota de Arica y Parinacota PROYECTOS 40010936-0 CONSERVACION 

CAMINOS BASICOS 

REGION DE ARICA Y 

PARINACOTA 2020

EJECUCION CONSULTORÍAS Arica y Parinacota 321630 Asesoría Inspección 

Fiscal, 

CONSERVACIÓN 

CAMINO BASICO, 

RUTA A-155 POR 

SECTORES

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-sept-20 01-oct-20 02-ene-00 02-ene-00 01-nov-20 01-jul-22 Sin Reajuste 0 700.000 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de Arica y Parinacota de Arica y Parinacota PROYECTOS 40010936-0 CONSERVACION 

CAMINOS BASICOS 

REGION DE ARICA Y 

PARINACOTA 2020

EJECUCION CONSULTORÍAS Arica y Parinacota 321632 Asesoría Inspección 

Fiscal, 

CONSERVACIÓN 

CAMINO BASICO, 

RUTA A-119 POR 

SECTORES

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-sept-20 01-oct-20 02-ene-00 02-ene-00 01-nov-20 01-ago-21 Sin Reajuste 0 315.000 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de Arica y Parinacota de Arica y Parinacota PROYECTOS 40010936-0 CONSERVACION 

CAMINOS BASICOS 

REGION DE ARICA Y 

PARINACOTA 2020

EJECUCION CONSULTORÍAS Arica y Parinacota 321634 Asesoría Inspección 

Fiscal, 

CONSERVACIÓN 

CAMINO BASICO, 

RUTA A-31, Km. 77 al 

km. 82 y del Km. 95 al 

Km. 100, POR 

SECTORES

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-sept-20 01-oct-20 02-ene-00 02-ene-00 01-nov-20 01-sept-21 Sin Reajuste 0 350.000 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de Arica y Parinacota de Arica y Parinacota PROYECTOS 40010936-0 CONSERVACION 

CAMINOS BASICOS 

REGION DE ARICA Y 

PARINACOTA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y Parinacota 312995 Conservación Camino 

Basico Ruta A-319 

por Sectores, Región 

de Arica y Parinacota

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-sept-20 01-sept-20 02-ene-00 02-ene-00 01-nov-20 01-oct-21 PARINACOTA PUTRE Sin Reajuste 0 1.862.203 0 0 982.875 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 201.307 781.568 916.544 Contratación de 

Obras

Vialidad de Arica y Parinacota de Arica y Parinacota PROYECTOS 40010936-0 CONSERVACION 

CAMINOS BASICOS 

REGION DE ARICA Y 

PARINACOTA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y Parinacota 321629 CONSERVACIÓN 

CAMINO BASICO, 

RUTA A-319 POR 

SECTORES

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-sept-20 01-oct-20 02-ene-00 02-ene-00 01-nov-20 01-ago-21 Sin Reajuste 0 1.300.000 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de Arica y Parinacota de Arica y Parinacota PROYECTOS 40010936-0 CONSERVACION 

CAMINOS BASICOS 

REGION DE ARICA Y 

PARINACOTA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y Parinacota 321631 CONSERVACIÓN 

CAMINO BASICO, 

RUTA A-155 POR 

SECTORES

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-sept-20 01-oct-20 02-ene-00 02-ene-00 01-nov-20 01-jul-22 Sin Reajuste 0 3.375.000 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de Arica y Parinacota de Arica y Parinacota PROYECTOS 40010936-0 CONSERVACION 

CAMINOS BASICOS 

REGION DE ARICA Y 

PARINACOTA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y Parinacota 321633 CONSERVACIÓN 

CAMINO BASICO, 

RUTA A-119 POR 

SECTORES

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-sept-20 01-oct-20 02-ene-00 02-ene-00 01-nov-20 01-ago-21 Sin Reajuste 0 1.452.000 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de Arica y Parinacota de Arica y Parinacota PROYECTOS 40010936-0 CONSERVACION 

CAMINOS BASICOS 

REGION DE ARICA Y 

PARINACOTA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y Parinacota 321635 CONSERVACIÓN 

CAMINO BASICO, 

RUTA A-31, Km. 77 al 

km. 82 y del Km. 95 al 

Km. 100, POR 

SECTORES

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-sept-20 01-oct-20 02-ene-00 02-ene-00 01-nov-20 01-sept-21 Sin Reajuste 0 1.650.000 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de Arica y Parinacota de Arica y Parinacota PROYECTOS 40010936-0 CONSERVACION 

CAMINOS BASICOS 

REGION DE ARICA Y 

PARINACOTA 2020

EJECUCION OTROS GASTOS Arica y Parinacota 313421 GASTO DE VIATICO  

INHERENTE  SUBT 31  

AÑO 2020

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

En Ejecución Trato directo                 ARICA ARICA Sin Reajuste 0 13.500 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0 0 0

Vialidad de Arica y Parinacota de Arica y Parinacota PROYECTOS 40010938-0 CONSERVACION RED 

VIAL REGION DE 

ARICA Y PARINACOTA 

2020

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Arica y Parinacota 319424 GASTOS DE 

PUBLICACION DE 

LICITACION DE 

OBRAS  CON SUBT 31   

2020 VIALIDAD 

REGION DE ARICA Y 

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 Sin Reajuste 0 878 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.000 0 0 0 0 0 74 73 0 0 0 0 853 0

Vialidad de Arica y Parinacota de Arica y Parinacota PROYECTOS 40010938-0 CONSERVACION RED 

VIAL REGION DE 

ARICA Y PARINACOTA 

2020

EJECUCION CONSULTORÍAS Arica y Parinacota 315237 Consultoría para 

Proyectos de 

Conservación de 

Puentes, región de 

Arica y Parinacota

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-sept-20 01-oct-20 02-ene-00 02-ene-00 01-nov-20 01-jun-21 ARICA ARICA Sin Reajuste 0 638.235 0 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 648.235 Asesoría y 

Consultoría de 

Gestión de Proyectos

Vialidad de Arica y Parinacota de Arica y Parinacota PROYECTOS 40010938-0 CONSERVACION RED 

VIAL REGION DE 

ARICA Y PARINACOTA 

2020

EJECUCION CONSULTORÍAS Arica y Parinacota 321101 Asesoría a la 

Inspección fiscal 

contratos de 

emergencias 

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-sept-20 01-sept-20 02-ene-00 02-ene-00 01-sept-20 01-jul-21 Sin Reajuste 0 650.000 0 0 100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100.000 563.000 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de Arica y Parinacota de Arica y Parinacota PROYECTOS 40010938-0 CONSERVACION RED 

VIAL REGION DE 

ARICA Y PARINACOTA 

2020

EJECUCION CONSULTORÍAS Arica y Parinacota 321125 Asesoría a la 

Inspeccion fiscal 

Conservacion por 

emergencia Ruta 

11Ch km. 127 al KM 

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-sept-20 01-sept-20 02-ene-00 02-ene-00 01-sept-20 01-sept-21 Sin Reajuste 0 500.000 0 0 98.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 98.000 412.000 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de Arica y Parinacota de Arica y Parinacota PROYECTOS 40010938-0 CONSERVACION RED 

VIAL REGION DE 

ARICA Y PARINACOTA 

2020

EJECUCION CONSULTORÍAS Arica y Parinacota 321126 Asesoría a la 

Inspeccion fiscal 

contratos de 

emergencias

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-sept-20 01-sept-20 02-ene-00 02-ene-00 01-sept-20 01-sept-21 Sin Reajuste 0 650.000 0 0 100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100.000 563.000 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de Arica y Parinacota de Arica y Parinacota PROYECTOS 40010938-0 CONSERVACION RED 

VIAL REGION DE 

ARICA Y PARINACOTA 

2020

EJECUCION CONSULTORÍAS Arica y Parinacota 321626 ASESORÍA 

INSPECCIÓN FISCAL, 

CONSERVACION RUTA 

11 CH SECTOR 

ACCESO MINA 

CHOQUELIMPIE - 

LAGUNA 

COTACOTANI, XV 

REGION A. Y P

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-sept-20 01-oct-20 02-ene-00 02-ene-00 01-nov-20 01-nov-21 Sin Reajuste 0 385.000 0 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 404.249 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de Arica y Parinacota de Arica y Parinacota PROYECTOS 40010938-0 CONSERVACION RED 

VIAL REGION DE 

ARICA Y PARINACOTA 

2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y Parinacota 313005 Conservación de la 

Red Vial, 

Conservación Cuesta 

Cultura Chinchorro 

por Sectores, Región 

de Arica y Parinacota

1. OBRAS En Adjudicación Propuesta publica             11-jun-20 24-ago-20 02-ene-00 02-ene-00 09-oct-20 06-jun-21 ARICA ARICA Indice de Precios al 

Consumidor

896.528 896.528 0 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 917.150 Contratación de 

Obras

Vialidad de Arica y Parinacota de Arica y Parinacota PROYECTOS 40010938-0 CONSERVACION RED 

VIAL REGION DE 

ARICA Y PARINACOTA 

2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y Parinacota 315232 Conservación de la 

Red Vial, 

Conservación Ruta A-

345 por Sectores, 

Región de Arica y 

Parinacota

1. OBRAS En Adjudicación Propuesta publica             04-jun-20 18-ago-20 02-ene-00 02-ene-00 10-oct-20 08-may-21 ARICA CAMARONES Indice de Precios al 

Consumidor

911.324 911.324 0 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 917.994 Contratación de 

Obras

Vialidad de Arica y Parinacota de Arica y Parinacota PROYECTOS 40010938-0 CONSERVACION RED 

VIAL REGION DE 

ARICA Y PARINACOTA 

2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y Parinacota 321127 CONSERVACION POR 

EMERGENCIA RUTA 

S/ROL A-343, km. 0 al 

Km. 0,43,PROVINCIA 

DE ARICA REGION DE 

ARICA Y PARINACOTA

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-sept-20 01-sept-20 02-ene-00 02-ene-00 01-sept-20 01-jul-21 Sin Reajuste 0 1.750.000 0 0 1.350.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.350.000 435.000 Contratación de 

Obras

Vialidad de Arica y Parinacota de Arica y Parinacota PROYECTOS 40010938-0 CONSERVACION RED 

VIAL REGION DE 

ARICA Y PARINACOTA 

2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y Parinacota 321128 CONSERVACION POR 

EMERGENCIA RUTA A-

47, km. 1 al Km,2 

PROVINCIA DE ARICA 

REGION DE ARICA Y 

PARINACOTA

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-sept-20 01-sept-20 02-ene-00 02-ene-00 01-sept-20 01-jun-21 Sin Reajuste 0 850.000 0 0 286.900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 286.900 617.000 Contratación de 

Obras

Vialidad de Arica y Parinacota de Arica y Parinacota PROYECTOS 40010938-0 CONSERVACION RED 

VIAL REGION DE 

ARICA Y PARINACOTA 

2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y Parinacota 321129 CONSERVACION POR 

EMERGENCIA RUTA  A-

31, km. 82 al KM. 95, 

Sector Quebrada del 

Condor PROVINCIA 

DE ARICA REGION DE 

ARICA Y PARINACOTA

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-sept-20 01-sept-20 02-ene-00 02-ene-00 01-sept-20 01-jul-21 Sin Reajuste 0 1.800.000 0 0 1.350.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.350.000 486.000 Contratación de 

Obras

Vialidad de Arica y Parinacota de Arica y Parinacota PROYECTOS 40010938-0 CONSERVACION RED 

VIAL REGION DE 

ARICA Y PARINACOTA 

2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y Parinacota 321130 CONSERVACION POR 

EMERGENCIA RUTA  A-

335, KM. 46,5 al Km 

48, PROVINCIA DE 

ARICA REGION DE 

ARICA Y PARINACOTA

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-sept-20 01-sept-20 02-ene-00 02-ene-00 01-sept-20 01-jun-21 Sin Reajuste 0 850.000 0 0 120.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 120.000 747.000 Contratación de 

Obras

Vialidad de Arica y Parinacota de Arica y Parinacota PROYECTOS 40010938-0 CONSERVACION RED 

VIAL REGION DE 

ARICA Y PARINACOTA 

2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y Parinacota 321131 CONSERVACION POR 

EMERGENCIA RUTA  A-

345, KM. 55 al KM 60, 

PROVINCIA DE ARICA 

REGION DE ARICA Y 

PARINACOTA

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-sept-20 01-sept-20 02-ene-00 02-ene-00 01-sept-20 01-jul-21 Sin Reajuste 0 1.500.000 0 0 250.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250.000 1.280.000 Contratación de 

Obras

Vialidad de Arica y Parinacota de Arica y Parinacota PROYECTOS 40010938-0 CONSERVACION RED 

VIAL REGION DE 

ARICA Y PARINACOTA 

2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y Parinacota 321132 CONSERVACION POR 

EMERGENCIA RUTA A-

331, KM 0 AL KM. 5, 

PROVINCIA DE ARICA 

REGION DE ARICA Y 

PARINACOTA

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-sept-20 01-oct-20 02-ene-00 02-ene-00 01-nov-20 01-sept-21 Sin Reajuste 0 1.500.000 0 0 300.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300.000 1.230.000 Contratación de 

Obras

Vialidad de Arica y Parinacota de Arica y Parinacota PROYECTOS 40010938-0 CONSERVACION RED 

VIAL REGION DE 

ARICA Y PARINACOTA 

2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y Parinacota 321133 CONSERVACION POR 

EMERGENCIA RUTAS A-

131 KM. 0 AL KM. 0,4; 

RUTA 11CH SECTOR 

PUENTE SANTA LUCIA 

(KM. 6,3 AL KM. 6,4) - 

PUENTE CHACABUCO 

(KM. 20,7 AL KM 20,8) 

- PUENTE 

POCONCHILE (KM. 

26,4 AL KM. 26,5); 

RUTA A-215 KM. 12 AL 

KM 3, POR SECTORES, 

PROVINCIA DE A

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-sept-20 01-sept-20 02-ene-00 02-ene-00 01-sept-20 01-jul-21 Sin Reajuste 0 450.000 0 0 100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100.000 359.000 Contratación de 

Obras

Vialidad de Arica y Parinacota de Arica y Parinacota PROYECTOS 40010938-0 CONSERVACION RED 

VIAL REGION DE 

ARICA Y PARINACOTA 

2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y Parinacota 321134 CONSERVACION POR 

EMERGENCIA RUTA 

11CH KM 89 AL KM 

91, PROVINCIA DE 

ARICA REGION DE 

ARICA Y PARINACOTA

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-sept-20 01-sept-20 02-ene-00 02-ene-00 01-sept-20 01-jul-21 Sin Reajuste 0 1.800.000 0 0 1.350.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.350.000 486.000 Contratación de 

Obras

Vialidad de Arica y Parinacota de Arica y Parinacota PROYECTOS 40010938-0 CONSERVACION RED 

VIAL REGION DE 

ARICA Y PARINACOTA 

2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y Parinacota 321135 CONSERVACION POR 

EMERGENCIA RUTA 

11CH KM. 116,5 AL 

KM. 117,500, 

PROVINCIA DE ARICA 

REGION DE ARICA Y 

PARINACOTA

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-sept-20 01-sept-20 02-ene-00 02-ene-00 01-sept-20 01-jun-21 Sin Reajuste 0 450.000 0 0 150.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150.000 309.000 Contratación de 

Obras

Vialidad de Arica y Parinacota de Arica y Parinacota PROYECTOS 40010938-0 CONSERVACION RED 

VIAL REGION DE 

ARICA Y PARINACOTA 

2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y Parinacota 321136 CONSERVACION  

RUTA 11CH KM. 127 

AL KM. 147, POR 

SECTORES, 

PROVINCIA DE 

PARINACOTA, REGIÓN 

DE ARICA Y 

PARINACOTA

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-sept-20 01-sept-20 02-ene-00 02-ene-00 01-sept-20 01-sept-21 Sin Reajuste 0 5.400.000 0 0 800.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 800.000 4.267.372 Contratación de 

Obras

Vialidad de Arica y Parinacota de Arica y Parinacota PROYECTOS 40010938-0 CONSERVACION RED 

VIAL REGION DE 

ARICA Y PARINACOTA 

2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y Parinacota 321137 CONSERVACION POR 

EMERGENCIA RUTA A-

13, KM. 70 AL KM75, 

PROVINCIA DE ARICA 

REGION DE ARICA Y 

PARINACOTA

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-sept-20 01-sept-20 02-ene-00 02-ene-00 01-sept-20 01-sept-21 Sin Reajuste 0 3.500.000 0 0 2.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.500.000 1.070.000 Contratación de 

Obras

Vialidad de Arica y Parinacota de Arica y Parinacota PROYECTOS 40010938-0 CONSERVACION RED 

VIAL REGION DE 

ARICA Y PARINACOTA 

2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y Parinacota 321138 CONSERVACION POR 

EMERGENCIA RUTA A-

13, KM. 34 AL KM38, 

PROVINCIA DE ARICA 

REGION DE ARICA Y 

PARINACOTA

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-sept-20 01-sept-20 02-ene-00 02-ene-00 01-sept-20 01-sept-21 Sin Reajuste 0 2.800.000 0 0 450.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 450.000 2.406.000 Contratación de 

Obras

Vialidad de Arica y Parinacota de Arica y Parinacota PROYECTOS 40010938-0 CONSERVACION RED 

VIAL REGION DE 

ARICA Y PARINACOTA 

2020

EJECUCION OTROS GASTOS Arica y Parinacota 313421 GASTO DE VIATICO  

INHERENTE  SUBT 31  

AÑO 2020

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

En Ejecución Trato directo                 ARICA ARICA Sin Reajuste 0 13.500 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0 0 0

Vialidad de Arica y Parinacota de Arica y Parinacota PROYECTOS 40011081-0 CONSERVACIÓN RUTA 

A-353 REGIÓN DE 

ARICA Y PARINACOTA

EJECUCION CONSULTORÍAS Arica y Parinacota 321621 ASESORÍA 

INSPECCIÓN FISCAL, 

CONSERVACION RUTA 

A-353 REGIÓN DE 

ARICA Y PARINACOTA, 

SECTOR AYCO - 

CRUCE RUTA A-319

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-sept-20 01-oct-20 02-ene-00 02-ene-00 01-nov-20 01-sept-21 Sin Reajuste 0 350.000 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 367.499 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de Arica y Parinacota de Arica y Parinacota PROYECTOS 40011081-0 CONSERVACIÓN RUTA 

A-353 REGIÓN DE 

ARICA Y PARINACOTA

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y Parinacota 302130 CONSERVACION RUTA 

A-353 SECTOR CR. 

RUTA A-35 - AYCO 

REGION DE ARICA Y 

PARINACOTA

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             28-jun-18 12-sept-19 04-dic-19 09-ene-20 10-ene-20 05-nov-20 ARICA CAMARONES Indice de Precios al 

Consumidor

4.195.832 3.523.866 76.933.962 SOCIEDAD DE 

INVERSIONES 

MOUNTAIN ROAD SPA

0 3.727.212 0 0 0 0 811.316 516.158 705.196 271.814 407.000 106.000 495.000 414.728 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de Arica y Parinacota de Arica y Parinacota PROYECTOS 40011081-0 CONSERVACIÓN RUTA 

A-353 REGIÓN DE 

ARICA Y PARINACOTA

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y Parinacota 321625 CONSERVACION RUTA 

A-353 REGIÓN DE 

ARICA Y PARINACOTA, 

SECTOR AYCO - 

CRUCE RUTA A-319

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-sept-20 01-oct-20 02-ene-00 02-ene-00 01-nov-20 01-sept-21 Sin Reajuste 0 2.250.000 0 0 1.200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.200.000 1.162.499 Contratación de 

Obras

Vialidad de Arica y Parinacota de Arica y Parinacota PROYECTOS 40011081-0 CONSERVACIÓN RUTA 

A-353 REGIÓN DE 

ARICA Y PARINACOTA

EJECUCION OTROS GASTOS Arica y Parinacota 313421 GASTO DE VIATICO  

INHERENTE  SUBT 31  

AÑO 2020

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

En Ejecución Trato directo                 ARICA ARICA Sin Reajuste 0 13.500 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 500 0 0 0 0 0 71 47 0 0 381 0 0 0

Vialidad de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 20186966-0 REPOSICIÓN 

PAVIMENTO  Y 

CONSTRUCCIÓN 3ª 

PISTA  RUTA 5, 

SECTOR: ALTO CHIZA -  

CUYA

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 263759 Asesoría a la 

Inspección Fiscal 

Reposición Pavimento 

y Construcción 3º 

pista Ruta 5, Sector 

Alto Chiza-Cuya 

(Etapa 2), tramo DM. 

1.948.225,00 al DM 

1.965.854,60, 

Comuna de Huara, 

Provincia del 

Tamarugal, Región de 

Tarapacá

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

Terminado Propuesta publica             27-dic-17 08-feb-18 20-jul-18 09-ago-18 09-ago-18 29-ago-18 TAMARUGAL HUARA Indice de Precios al 

Consumidor

498.240 661.902 96.659.160 AXIOMA INGENIEROS 

CONSULTORES S.A.

586.000 99.483 0 72.720 0 26.285 0 0 478 0 0 0 0 0 0 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 20186966-0 REPOSICIÓN 

PAVIMENTO  Y 

CONSTRUCCIÓN 3ª 

PISTA  RUTA 5, 

SECTOR: ALTO CHIZA -  

CUYA

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 263760 Reposición de 

Pavimento y 

Construcción 3° Pista 

Ruta 5, Sector Alto 

Chiza - Cuya (Etapa 

2), Región de 

Tarapacá.

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             07-nov-17 15-dic-17 25-jun-18 06-ago-18 07-ago-18 12-jul-20 TAMARUGAL HUARA Indice de Precios al 

Consumidor

12.883.066 15.280.535 96.538.130 CONSTRUCCIONES Y 

PAVIMENTOS 

LIMITADA

13.390.995 2.608.413 0 0 0 0 2.518.099 90.314 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 20186966-0 REPOSICIÓN 

PAVIMENTO  Y 

CONSTRUCCIÓN 3ª 

PISTA  RUTA 5, 

SECTOR: ALTO CHIZA -  

CUYA

EJECUCION OTROS GASTOS Tarapacá 313305 FIAR DEPTO. DE 

CONTRATOS GASTO 

INHERENTE DV 

TARAPACÁ AÑO 2020.

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 IQUIQUE IQUIQUE Sin Reajuste 237 32.307 14.415.452 JUDITH EUGENIA 

VALDIVIA ESPINOZA

0 237 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 237 0

Vialidad de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 30080044-0 MEJORAMIENTO 

ROTONDA PAMPINO 

EN IQUIQUE

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 303059 Asesoría 

MEJORAMIENTO 

ROTONDA PAMPINO 

EN IQUIQUE - 

REACTIVACION

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-dic-20 01-dic-20 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-20 01-dic-22 IQUIQUE IQUIQUE Sin Reajuste 0 584.000 0 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 641.000 Asesoría de 

Inspección Fiscal



Informe mensual de Iniciativas de Inversión programadas y en ejecución MOP año 2020

(Montos en miles de $)

Mes: Julio de 2020

Servicio Reg Proyecto Reg Contrato Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación Centro gestión Cod Contrato Nombre Contrato Clasificación Estado Tipo Contratación F Licitación F Apertura
F Resolución de 

Adjudicación
F Trámite F Inicio F Término Provincia Contrato Comuna Contrato Tipo Reajuste Presupuesto oficial

Monto Vigente 

Contrato
Rut Contratista Nombre Contratista Inversión Anterior Programado año ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo TIPO DE GASTO

Vialidad de Tarapacá de la Araucanía PROYECTOS 30080044-0 MEJORAMIENTO 

ROTONDA PAMPINO 

EN IQUIQUE

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 250592 PAGO FACTURAS DE 

PUBLICACIONES DE 

EXPROPIACIONES

5. EXPROPIACIONES En Ejecución Trato directo                 CAUTÍN CARAHUE, CUNCO, 

CURARREHUE, 

FREIRE, GORBEA, 

LAUTARO, 

PERQUENCO, 

PITRUFQUEN, PUCON, 

TEODORO SCHMIDT, 

Sin Reajuste 0 1.108.422 1 VARIOS 

PROVEEDORES

271 2.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.000 0

Vialidad de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 30080044-0 MEJORAMIENTO 

ROTONDA PAMPINO 

EN IQUIQUE

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 303058 Mejoramiento 

Rotonda Pampino en 

Iquique

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-dic-20 01-dic-20 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-20 01-dic-22 IQUIQUE IQUIQUE Sin Reajuste 0 11.850.000 0 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 13.442.000 Contratación de 

Obras

Vialidad de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 30080833-0 MEJORAMIENTO 

ACCESIBILIDAD Y 

CONECTIVIDAD EN LA 

CIUDAD DE IQUIQUE

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 200985 Asesoría a la 

Inspección Fiscal 

Mejoramiento y 

Accesibilidad y 

Conectividad en la 

ciudad de Iquique, 

tramo Alto Hospicio - 

Alto Molle, Dm. 

641,27 al Dm. 

5.543,66, Provincia 

de Iquique, Región 

de Tarapacá.

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

Terminado Propuesta publica             21-mar-14 28-oct-14 29-abr-15 27-may-15 27-may-15 15-dic-18 IQUIQUE IQUIQUE Indice de Precios al 

Consumidor

1.123.280 1.579.412 87.786.100 JORGE PIDDO Y CIA. 

LTDA.

1.711.901 116.104 0 0 0 0 0 0 0 0 0 115.924 0 180 0 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 30080833-0 MEJORAMIENTO 

ACCESIBILIDAD Y 

CONECTIVIDAD EN LA 

CIUDAD DE IQUIQUE

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 250760 Asesoría a la 

Inspección Fiscal 

Mejoramiento 

Accesibilidad y 

Conectividad en la 

Ciudad de Iquique, 

Tramo 5: Sector Bajo 

Molle - Cerro Dragón, 

DM 1452,11 al DM 

6558,58, Comuna de 

Iquique, Región de 

Tarapacá

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

En Ejecución Propuesta publica             28-nov-16 03-mar-17 02-jun-17 22-jun-17 22-jun-17 22-may-19 IQUIQUE ALTO HOSPICIO, 

IQUIQUE

Indice de Precios al 

Consumidor

692.780 660.558 76.306.282 VICTOR FARAGGI 

HERNANDEZ 

CONSULT DE 

ING.CIVIL SPA

671.747 2.895 0 0 0 0 2.895 0 0 0 0 0 0 0 0 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 30080833-0 MEJORAMIENTO 

ACCESIBILIDAD Y 

CONECTIVIDAD EN LA 

CIUDAD DE IQUIQUE

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 291623 Asesoría a la 

Inspección Fiscal 

Mejoramiento 

Accesibilidad y 

Conectividad en la 

Ciudad de Iquique - 

NUEVOS 2019

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-dic-20 01-dic-20 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-20 01-dic-22 IQUIQUE IQUIQUE Sin Reajuste 0 540.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 600.000 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de Tarapacá Fondos sin decretar PROYECTOS 30080833-0 MEJORAMIENTO 

ACCESIBILIDAD Y 

CONECTIVIDAD EN LA 

CIUDAD DE IQUIQUE

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 308106 Programación de 

contratos de Arrastre 

Expropiaciones 2020

5. EXPROPIACIONES Por Licitar Trato directo                 Sin Reajuste 0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.100 0

Vialidad de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 30080833-0 MEJORAMIENTO 

ACCESIBILIDAD Y 

CONECTIVIDAD EN LA 

CIUDAD DE IQUIQUE

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 319586 PAGO RECEPTOR 

JUDICIAL OBRA: MEJ 

ACCESIBILIDAD Y 

CONECTIVIDAD 

IQUIQUE

5. EXPROPIACIONES En Ejecución Trato directo                 Sin Reajuste 0 1.900 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.900 0 0 0 0 1.900 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 30080833-0 MEJORAMIENTO 

ACCESIBILIDAD Y 

CONECTIVIDAD EN LA 

CIUDAD DE IQUIQUE

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 200983 Mejoramiento 

Accesibilidad y 

Conectividad en la 

Ciudad de Iquique, 

tramo: Alto Hospicio -  

Alto Molle, Dm. 

641,27 - Dm. 

5,543,66, Provincia 

de Iquique, Región 

de Tarapacá.

1. OBRAS Terminado Propuesta publica             17-jun-13 25-feb-14 28-oct-14 17-abr-15 18-abr-15 05-may-19 Indice de Precios al 

Consumidor

11.862.062 7.776.434 76.434.794 CONSORC.FCC 

CONSTR.S.A-FCC 

CONST.S.A.AGEN EN 

CHILE

10.598.239 102.677 0 0 0 0 0 0 0 0 0 81.815 20.000 862 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 30080833-0 MEJORAMIENTO 

ACCESIBILIDAD Y 

CONECTIVIDAD EN LA 

CIUDAD DE IQUIQUE

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 214244 Mejoramiento 

Accesibilidad y 

Conectividad en la 

ciudad de Iquique, 

sector Avenida Pérez 

Opazo  Avenida 

Tadeo Haenke, 

Región de Tarapacá- 

Complemento FNDR 

Nº 207703

1. OBRAS Terminado Propuesta publica             30-dic-13 31-dic-13 16-oct-13 27-nov-15 22-nov-13 14-ago-15 IQUIQUE ALTO HOSPICIO, 

IQUIQUE

Sin Reajuste 876.882 1.910.326 79.637.370 CONSTRUCTORA CON-

PAX SPA

1.862.831 47.495 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47.495 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 30080833-0 MEJORAMIENTO 

ACCESIBILIDAD Y 

CONECTIVIDAD EN LA 

CIUDAD DE IQUIQUE

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 250762 Mejoramiento 

Accesibilidad y 

Conectividad en la 

Ciudad de Iquique, 

Tramo 2B: Cerro 

Dragón - Av. Pérez 

Opazo, Comuna de 

Iquique, Región de 

Tarapacá

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             12-ago-16 12-oct-16 30-dic-16 03-may-17 03-may-17 21-feb-19 Indice de Precios al 

Consumidor

11.530.069 8.786.535 96.538.130 CONSTRUCCIONES Y 

PAVIMENTOS 

LIMITADA

9.036.709 101.770 0 0 0 0 0 0 0 101.770 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 30080833-0 MEJORAMIENTO 

ACCESIBILIDAD Y 

CONECTIVIDAD EN LA 

CIUDAD DE IQUIQUE

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 274193 Mejoramiento 

Accesibilidad y 

Conectividad en la 

ciudad de Iquique 

Tramo 4 Alto Hospicio- 

Alto Molle Comuna de 

Alto Hospicio Región 

de Tarapacá 2º 

Llamado

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             22-sept-17 22-sept-17 21-sept-17 12-feb-18 12-feb-18 07-feb-19 IQUIQUE ALTO HOSPICIO Sin Reajuste 1.554.887 330.646 77.651.540 SOCIEDAD DE 

SERVICIOS INTEGRAL 

PLAZA SPA

0 216.066 0 0 0 0 0 0 0 0 0 216.066 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 30080833-0 MEJORAMIENTO 

ACCESIBILIDAD Y 

CONECTIVIDAD EN LA 

CIUDAD DE IQUIQUE

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 284062 Mejoramiento 

Accesibilidad y 

Conectividad en la 

ciudad de Iquique, 

Tramo Conexión 

Tadeo Haenke, 

Provincia de Iquique; 

Región de Tarapacá 

Segundo Llamado

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-oct-20 01-nov-20 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-20 01-oct-22 IQUIQUE IQUIQUE Sin Reajuste 0 291.242 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 300.000 Contratación de 

Obras

Vialidad de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 30080833-0 MEJORAMIENTO 

ACCESIBILIDAD Y 

CONECTIVIDAD EN LA 

CIUDAD DE IQUIQUE

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 291624 Mejoramiento 

Accesibilidad y 

Conectividad en la 

Ciudad de Iquique - 

NUEVO 2019

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-dic-20 01-dic-20 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-20 01-dic-22 IQUIQUE ALTO HOSPICIO, 

IQUIQUE

Sin Reajuste 0 10.880.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11.992.000 Contratación de 

Obras

Vialidad de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 30080833-0 MEJORAMIENTO 

ACCESIBILIDAD Y 

CONECTIVIDAD EN LA 

CIUDAD DE IQUIQUE

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 320633 MEJORAMIENTO 

ACCESIBILIDAD Y 

CONECTIVIDAD EN LA 

CIUDAD DE IQUIQUE, 

CONEXIÓN RAMÓN 

PÉREZ OPAZO, 

PROVINCIA DE 

IQUIQUE, REGIÓN DE 

TARAPACÁ

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-dic-20 01-dic-20 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-20 01-dic-21 Sin Reajuste 0 2.000.000 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2.000.000 Contratación de 

Obras

Vialidad de Tarapacá Fondos sin decretar PROYECTOS 30080833-0 MEJORAMIENTO 

ACCESIBILIDAD Y 

CONECTIVIDAD EN LA 

CIUDAD DE IQUIQUE

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 313330 Gastos Inherentes 

2020 NC

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 Sin Reajuste 0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0

Vialidad de Tarapacá Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 30080833-0 MEJORAMIENTO 

ACCESIBILIDAD Y 

CONECTIVIDAD EN LA 

CIUDAD DE IQUIQUE

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 319288 Gasto Inherente de 

Viáticos de 

Inspectores fiscales 

de Obra

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 0 150.000 16.882.097 ORNELLA RIVERA 

PISERO

0 900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 900 0

Vialidad de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 30081350-0 CONSERVACIÓN RED 

VIAL REGIÓN 

TARAPACÁ 2009 2010 

2011

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 185299 Conservación 

Periódica Seguridad 

Vial Ruta A-40 Km 35 

al Km 41 (Por 

Sectores) Provincia 

del Tamarugal Región 

de Tarapaca

1. OBRAS Terminado Propuesta publica             08-nov-11 25-nov-11 05-dic-11 13-dic-11 14-dic-11 28-ene-12 Indice Polinomico 0 301.003 78.331.390 INGENIERIA 

MAQUINARIA Y 

CONSTRUCCION 

LTDA.

0 14.531 0 0 0 0 0 0 0 0 14.531 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 30084648-0 MEJORAMIENTO 

INFRAESTRUCTURA 

VIAL COSTANERA DE 

IQUIQUE

DISEÑO CONSULTORÍAS Nivel Central 263768 Estudio de Ingeniería 

de detalle 

Mejoramiento 

Infraestructura Vial 

Costanera de 

Iquique; tramo Ruta 

1 Bajo Molle Av. 

Padre Hurtado, 

Región de Tarapacá

2. ESTUDIOS Terminado Propuesta publica             02-nov-17 12-dic-17 29-dic-17 21-feb-18 21-feb-18 20-jul-20 IQUIQUE IQUIQUE Indice de Precios al 

Consumidor

490.000 545.659 96.619.100 INGELOG 

CONSULTORES DE 

INGENIERIA Y 

SISTEMAS S.A.

349.025 193.605 0 0 0 0 0 0 0 0 25.967 17.638 0 150.000 36.302 Diseño de Ingenieria

Vialidad de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 30093165-0 MEJORAMIENTO RUTA 

A-760 KM 14.00 AL 

54.30, REGIÓN DE 

TARAPACÁ

EJECUCION CONSULTORÍAS Tarapacá 250571 Asesoría a la 

Inspección Fiscal 

Mejoramiento Ruta A-

760 Sector Pampa 

Soronal Cruce Ruta A-

750 Km 44 al Km 

54,30 Etapa IV; 

Región De Tarapacá

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

En Ejecución Propuesta publica             20-dic-16 06-feb-17 04-abr-17 16-may-17 28-ago-17 28-may-18 TAMARUGAL POZO ALMONTE Indice de Precios al 

Consumidor

304.875 311.997 87.930.900 CYD INGENIERIA 

LTDA.

310.608 9.400 0 0 0 0 0 0 0 9.350 0 0 0 50 0 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 30093190-0 CONSERVACIÓN 

GLOBAL MIXTA DE 

CAMINOS AÑOS 2010-

2013 I REGIÓN

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 149250 CONSERVACIÓN 

GLOBAL MIXTO POR 

NIVELES DE 

SERVICIO Y PRECIO 

UNITARIO DE LA 

PROVINCIA DEL 

TAMARUGAL, SECTOR 

ORIENTE, ETAPA I, 

REGIÓN DE 

1. OBRAS Terminado Propuesta publica             01-dic-09 18-ene-10 23-feb-10 17-mar-10 18-mar-10 25-feb-14 IQUIQUE IQUIQUE Indice Polinomico 5.017.648 4.614.322 77.052.800 CONSTRUCTORA 

VISOL LTDA.

1.965.969 537.010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 536.516 494 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 30102076-0 CONSERVACIÓN RED 

VIAL REGIÓN DE 

TARAPACÁ 2012-2014

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 221353 Conservación Red 

Vial, Obras de 

Emergencia Ruta A-

750, sector Cruce 

Ruta 1 (Caleta 

Patillos) - Salar 

Grande; Provincia de 

Iquique; Región de 

Tarapacá

1. OBRAS Terminado Trato directo                 01-sept-14 01-oct-14 02-mar-15 01-abr-15 29-sept-14 28-dic-14 IQUIQUE IQUIQUE Sin Reajuste 422.918 505.458 79.637.370 CONSTRUCTORA CON-

PAX SPA

525.079 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 328 Contratación de 

Obras

Vialidad de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 30102076-0 CONSERVACIÓN RED 

VIAL REGIÓN DE 

TARAPACÁ 2012-2014

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 221375 Conservación  Red 

Vial , Obras de 

Emergencia Ruta A-

40 Sector Alto 

Pisagua-Pisagua 

Provincia del 

Tamarugal Región de 

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             29-dic-17 13-feb-18 22-ago-18 09-oct-18 09-oct-18 11-jun-19 TAMARUGAL HUARA Indice de Precios al 

Consumidor

682.000 789.859 81.220.300 CONSTRUCTORA FV 

S.A.

790.979 19.544 0 0 0 19.544 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 30102076-0 CONSERVACIÓN RED 

VIAL REGIÓN DE 

TARAPACÁ 2012-2014

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 221376 Conservación Red 

Vial, Ruta A-545, 

Pachica - Laonzana, 

Sector Km. 0,000 al 

Km. 10,000; Provincia 

del Tamarugal, 

Región de Tarapacá

1. OBRAS Terminado Trato directo                 01-abr-15 01-may-15 17-jul-15 16-oct-15 30-ene-15 20-may-15 TAMARUGAL HUARA Indice de Precios al 

Consumidor

270.192 350.528 77.274.400 CONSTRUCTORA RIO 

MAULE LTDA

368.501 451 0 451 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 30106619-0 REPOSICIÓN RUTA 15-

CH, SECTOR: 

APACHETA CASIRI - 

QUEBRADA 

CASOXALLA POR 

SECTORES, HUARA

DISEÑO CONSULTORÍAS Tarapacá 186201 Estudio de Ingeniería 

Reposición Ruta 15-

CH, Sector Apacheta 

C. - Q. Casoxalla por 

sectores, huara, 

Región de Tarapacá 

(nuevo 2012)

2. ESTUDIOS En Ejecución Propuesta publica             11-jul-12 01-ago-12 09-oct-12 05-nov-12 05-nov-12 14-may-15 Indice de Precios al 

Consumidor

0 496.100 96.619.100 INGELOG 

CONSULTORES DE 

INGENIERIA Y 

SISTEMAS S.A.

532.710 31 0 0 0 0 0 31 0 0 0 0 0 0 0 Diseño de Ingenieria

Vialidad de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 30106619-0 REPOSICIÓN RUTA 15-

CH, SECTOR: 

APACHETA CASIRI - 

QUEBRADA 

CASOXALLA POR 

SECTORES, HUARA

DISEÑO CONSULTORÍAS Tarapacá 301637 Estudio de Impacto 

Ambiental Ruta 15-

Ch, Sector Apacheta 

Casiri - Quebrada 

Casoxalla Por 

Sectores, Huara

2. ESTUDIOS En Licitación Propuesta publica             31-jul-20 08-sept-20 02-ene-00 02-ene-00 22-sept-20 12-sept-22 TAMARUGAL HUARA Indice de Precios al 

Consumidor

290.000 290.000 0 0 305.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 305.000 0 Estudio de Impacto 

Ambiental

Vialidad de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 30106624-0 REPOSICIÓN RUTA 5 

SECTOR: QUILLAGUA - 

HILARICOS

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 278402 Asesoría a la 

Inspección Fiscal 

Reposición Ruta 5, 

sector Quillagua-

Hilaricos, tramo DM 

1.643.343,684 al DM 

1.653.380,000, 

Comuna Pozo 

Almonte, Provincia del 

Tamarugal, Región de 

Tarapacá

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

Terminado Propuesta publica             07-sept-18 17-oct-18 23-nov-18 19-dic-18 19-dic-18 19-mar-20 TAMARUGAL POZO ALMONTE Indice de Precios al 

Consumidor

460.230 371.292 76.969.567 CONSORCIO Asesoría 

HILARICOS LTDA.

334.209 50.000 0 43.313 0 0 0 688 0 0 0 0 0 5.999 0 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 30106624-0 REPOSICIÓN RUTA 5 

SECTOR: QUILLAGUA - 

HILARICOS

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 278406 Reposición Ruta 5, 

Sector Quillagua-

Hilaricos, Comuna 

Pozo Almonte, 

Provincia del 

Tamarugal, Región de 

Tarapacá

1. OBRAS Terminado Propuesta publica             30-jun-18 14-sept-18 31-oct-18 26-nov-18 26-nov-18 19-feb-20 TAMARUGAL POZO ALMONTE Indice de Precios al 

Consumidor

5.470.532 6.268.366 96.538.130 CONSTRUCCIONES Y 

PAVIMENTOS 

LIMITADA

6.307.680 136.000 0 0 0 133.436 0 0 0 0 0 0 0 2.564 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 30112272-0 MEJORAMIENTO  RUTA 

1, SECTOR CUESTA 

GUANILLOS - CUESTA 

PABELLÓN DE PICA

DISEÑO CONSULTORÍAS Tarapacá 278410 Estudio de Ingeníeria 

Mejoramiento Ruta 1, 

Sector Cuesta 

Guanillos - Cuesta 

Pabellón De Pica 

Región de Tarapacá

2. ESTUDIOS En Ejecución Propuesta publica             24-ago-18 22-oct-18 31-dic-18 16-may-19 16-may-19 19-jun-21 IQUIQUE IQUIQUE Sin Reajuste 417.035 520.000 96.619.100 INGELOG 

CONSULTORES DE 

INGENIERIA Y 

SISTEMAS S.A.

83.301 459.414 0 0 0 0 0 83.973 0 0 0 275.441 0 100.000 5.449 Diseño de Ingenieria

Vialidad de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 30124651-0 CONSERVACION RUTA 

A-665, SECTOR LA 

TIRANA-PICA

EJECUCION CONSULTORÍAS Tarapacá 263474 Asesoría a la 

Inspección Fiscal 

Conservación Ruta A-

665, Sector La Tirana-

La Huayca, Provincia 

del Tamarugal, 

Región de Tarapacá.

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

En Ejecución Propuesta publica             29-dic-17 09-feb-18 23-may-19 19-ago-19 19-ago-19 19-jun-20 TAMARUGAL POZO ALMONTE Indice de Precios al 

Consumidor

319.464 322.991 96.659.160 AXIOMA INGENIEROS 

CONSULTORES S.A.

91.800 250.201 0 0 70.681 66.855 0 33.412 33.396 33.414 12.350 0 0 93 0 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 30124651-0 CONSERVACION RUTA 

A-665, SECTOR LA 

TIRANA-PICA

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 227779 Conservación Ruta A-

665, Sector La 

Huayca-Pica; 

Provincia del 

Tamarugal Región de 

Tarapacá

1. OBRAS Terminado Propuesta publica             02-ago-16 21-sept-16 06-oct-16 24-nov-16 24-nov-16 19-ene-18 TAMARUGAL PICA Indice de Precios al 

Consumidor

3.595.638 3.336.393 77.651.540 SOCIEDAD DE 

SERVICIOS INTEGRAL 

PLAZA SPA

3.370.320 4.792 0 0 0 0 0 0 0 541 0 0 0 4.251 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 30124651-0 CONSERVACION RUTA 

A-665, SECTOR LA 

TIRANA-PICA

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 289022 Conservación Ruta A-

665, Sector La Tirana-

La Huayca, Dm 

10;000 al Dm 30;000 

Provincia del 

Tamarugal, Región de 

Tarapacá 2°Llamado.

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             24-sept-18 19-nov-18 12-mar-19 23-abr-19 23-abr-19 17-feb-20 TAMARUGAL POZO ALMONTE Indice de Precios al 

Consumidor

2.361.648 1.841.909 99.579.630 CONSTRUCTORA 

FENIX SOCIEDAD 

ANONIMA

655.941 1.277.908 0 0 428.448 125.740 0 0 477.926 0 245.793 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 30124651-0 CONSERVACION RUTA 

A-665, SECTOR LA 

TIRANA-PICA

EJECUCION OTROS GASTOS Tarapacá 313305 FIAR DEPTO. DE 

CONTRATOS GASTO 

INHERENTE DV 

TARAPACÁ AÑO 2020.

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 IQUIQUE IQUIQUE Sin Reajuste 237 32.307 14.415.452 JUDITH EUGENIA 

VALDIVIA ESPINOZA

0 1.300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44 1.256 0

Vialidad de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 30224223-0 CONSERVACION RED 

VIAL TARAPACÁ (2015-

2016-2017)

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 236146 Conservación Red 

Vial Comunal, 

Conservación 

Rutinaria Ruta A-489; 

Cruce A-45 

(Alpajeres) - Termas 

de Berenguela,  

Sector Km. 0.000 al 

Km. 16.573; Provincia 

del Tamarugal, 

Región de Tarapacá.

1. OBRAS Terminado Propuesta publica             02-ago-16 06-sept-16 02-nov-16 07-dic-16 07-dic-16 05-jun-17 TAMARUGAL CAMIÑA Indice de Precios al 

Consumidor

569.662 501.164 76.404.369 INGENIERIA 

INMOBILIARIA E 

INVERSIONES SICALL 

S.A.

503.497 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.000 Contratación de 

Obras

Vialidad de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 30224223-0 CONSERVACION RED 

VIAL TARAPACÁ (2015-

2016-2017)

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 260524 Conservación Red 

Vial Comunal, 

Conservación 

Rutinaria Ruta A-479; 

Sector Cruce A-469 

(Apamilca) - Cruce A-

489 Termas de 

Gerenguela Sector 

km 0,000 al Km 

32,320, Provincia del 

Tamarugal, Región 

Tarapacá

1. OBRAS Terminado Propuesta publica             05-dic-16 19-ene-17 16-mar-17 14-ago-17 14-ago-17 12-mar-18 Indice de Precios al 

Consumidor

1.250.534 925.737 79.552.450 LEANDRO SEMBLER E 

HIJO S.A.

951.095 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 8.299 Contratación de 

Obras

Vialidad de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 30224223-0 CONSERVACION RED 

VIAL TARAPACÁ (2015-

2016-2017)

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 261240 2º Llamado 

Conservación Red 

Vial Comunal, 

Conservación 

Rutinaria Ruta 15 CH, 

Sector Apacheta 

Casiri por sectores, 

Km 87 al 103 

Provincia del 

Tamarugal, Región de 

Tarapacá

1. OBRAS Terminado Propuesta publica             06-dic-16 26-ene-17 16-mar-17 03-may-17 03-may-17 08-abr-18 Indice de Precios al 

Consumidor

1.048.737 933.097 79.552.450 LEANDRO SEMBLER E 

HIJO S.A.

950.924 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.189 Contratación de 

Obras

Vialidad de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 30224223-0 CONSERVACION RED 

VIAL TARAPACÁ (2015-

2016-2017)

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 275179 Conservación Red 

Vial, Conservación 

Periódica de Mallas  y 

Luminarias en Ruta 

16, Km. 38 al Km. 46 

por sectores, 

Provincia de Iquique, 

Región de Tarapacá

1. OBRAS Terminado Propuesta publica             24-oct-17 14-dic-17 28-dic-17 03-jul-18 03-jul-18 02-ago-19 IQUIQUE ALTO HOSPICIO, 

IQUIQUE

Indice de Precios al 

Consumidor

2.504.352 2.273.157 76.905.132 CONSORCIO RIO 

MAULE - ARAUCO 

LTDA

2.307.386 37.717 0 37.717 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 30224223-0 CONSERVACION RED 

VIAL TARAPACÁ (2015-

2016-2017)

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 284393 Conservación Red 

Vial, Conservación 

Rutinaria Ruta A-545; 

Cruce A-555 - 

Laonzana - Puchurca, 

Provincia del 

Tamarugal, Región de 

Tarapacá. Segundo 

Llamado

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             22-oct-18 14-dic-18 07-ago-19 03-sept-19 03-sept-19 29-jun-20 TAMARUGAL HUARA Indice de Precios al 

Consumidor

2.091.995 2.715.493 77.078.336 CONSORCIO RUTA A-

545 CRUCE A-555 FV-

APIA LIMITADA

274.507 2.683.333 0 0 0 0 0 0 0 420.000 365.000 364.896 848.344 685.093 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 30224223-0 CONSERVACION RED 

VIAL TARAPACÁ (2015-

2016-2017)

EJECUCION OTROS GASTOS Tarapacá 313305 FIAR DEPTO. DE 

CONTRATOS GASTO 

INHERENTE DV 

TARAPACÁ AÑO 2020.

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 IQUIQUE IQUIQUE Sin Reajuste 237 32.307 14.415.452 JUDITH EUGENIA 

VALDIVIA ESPINOZA

0 1.517 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.517 0

Vialidad de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 30259123-0 CONSERVACIÓN 

CAMINOS BÁSICOS 

REGIÓN DE TARAPACÁ 

2014-2015

EJECUCION CONSULTORÍAS Tarapacá 221457 Asesoría a la 

Inspección Fiscal; 

Conservación 

Caminos Básicos 

Región de Tarapacá 

2014-2015; 

Conservación Camino 

Básico Ruta A-475; 

Sector Chiapa-Jaiña, 

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

Terminado Propuesta publica             27-abr-15 22-may-15 16-jun-15 07-sept-15 07-sept-15 07-abr-16 Indice de Precios al 

Consumidor

165.375 175.309 5.999.055 JOSE MAURICIO 

BUSTOS NIETO

0 171.603 0 0 0 0 0 0 0 0 0 170.925 0 678 0 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 30259123-0 CONSERVACIÓN 

CAMINOS BÁSICOS 

REGIÓN DE TARAPACÁ 

2014-2015

EJECUCION CONSULTORÍAS Tarapacá 272245 Asesoría a la 

Inspección Fiscal 

Terminación de 

Contrato 

Conservación Camino 

Básico, Ruta A-525 

DM. 8.500 al DM. 

32.324, Provincia del 

Tamarugal, Región de 

Tarapacá y Obras 

Nuevas; 3º Llamado.

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

En Ejecución Propuesta publica             03-ago-17 08-sept-17 20-oct-17 28-nov-17 28-nov-17 28-jul-18 TAMARUGAL HUARA Indice de Precios al 

Consumidor

217.920 244.984 87.930.900 CYD INGENIERIA 

LTDA.

231.934 55.396 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55.396 0 0 0 Asesoría de 

Inspección Fiscal



Informe mensual de Iniciativas de Inversión programadas y en ejecución MOP año 2020

(Montos en miles de $)

Mes: Julio de 2020

Servicio Reg Proyecto Reg Contrato Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación Centro gestión Cod Contrato Nombre Contrato Clasificación Estado Tipo Contratación F Licitación F Apertura
F Resolución de 

Adjudicación
F Trámite F Inicio F Término Provincia Contrato Comuna Contrato Tipo Reajuste Presupuesto oficial

Monto Vigente 

Contrato
Rut Contratista Nombre Contratista Inversión Anterior Programado año ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo TIPO DE GASTO

Vialidad de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 30259123-0 CONSERVACIÓN 

CAMINOS BÁSICOS 

REGIÓN DE TARAPACÁ 

2014-2015

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 230762 CONSERVACION 

CAMINOS BASICOS 

REGION DE TARAPACA 

2014-2015, 

CONSERVACION 

CAMINO BASICO 

RUTA A-97B, SECTOR 

LAGUNA DEL HUASCO-

COLLACAGUA; 

PROVINCIA DEL 

TAMARUGAL, REGION 

DE TARAPACA; 

SEGUNDO LLAMADO

1. OBRAS Terminado Propuesta publica             03-feb-15 19-feb-15 06-abr-15 09-sept-15 09-sept-15 05-jun-16 TAMARUGAL PICA Indice de Precios al 

Consumidor

2.194.496 2.413.411 89.831.600 CONSTRUCTORA 

MELENDEZ LTDA.

2.513.688 5.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.000 19.000 Contratación de 

Obras

Vialidad de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 30366537-0 REPOSICIÓN RUTA 5 

SECTOR POZO 

ALMONTE, REGIÓN DE 

TARAPACA

DISEÑO CONSULTORÍAS Tarapacá 261659 Estudio de Ingeniería 

Reposición Ruta 5 

Sector Pozo Almonte, 

Región de Tarapacá 

2º Lllamado

2. ESTUDIOS En Ejecución Propuesta publica             21-abr-17 31-may-17 11-jul-17 14-sept-17 14-sept-17 06-feb-19 TAMARUGAL POZO ALMONTE Indice de Precios al 

Consumidor

225.415 232.000 96.777.320 INTRAT 

CONSULTORES S.A.

140.412 150.000 0 0 0 0 0 0 0 101.663 0 48.337 0 0 0 Diseño de Ingenieria

Vialidad de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 30370875-0 CONSERVACION 

CAMINOS BASICOS 

REGION DE TARAPACÁ 

2016-2018

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 263966 Camino Básico por 

Conservación, Ruta A-

404 y A-406, Sector 

Pisagua Viejo, 

Provincia del 

Tamarugal, Región de 

Tarapacá.

1. OBRAS Terminado Propuesta publica             23-dic-16 20-feb-17 16-mar-17 04-may-17 04-may-17 24-ene-18 TAMARUGAL HUARA Indice de Precios al 

Consumidor

1.464.784 1.248.776 81.220.300 CONSTRUCTORA FV 

S.A.

1.252.377 14.700 0 0 0 0 0 0 0 14.700 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 30370875-0 CONSERVACION 

CAMINOS BASICOS 

REGION DE TARAPACÁ 

2016-2018

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 270105 Camino Básico por 

Conservación, Ruta A-

510, Cruce Ruta -514- 

Cerro Esmeralda, 

Provincia de Iquique, 

Región de Tarapacá.

1. OBRAS Terminado Propuesta publica             28-ago-17 13-oct-17 20-nov-17 01-feb-18 01-feb-18 30-ago-18 IQUIQUE ALTO HOSPICIO Indice de Precios al 

Consumidor

608.090 558.317 99.564.570 INGENIERIA Y 

CONSTRUCCION 

SANTA MAGDALENA 

S.A.

570.043 1.250 0 0 0 0 0 0 1.250 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 30371041-0 CONSERVACION 

GLOBAL MIXTA RED 

VIAL I REGION 2016-

2020

EJECUCION CONSULTORÍAS Tarapacá 288364 Asesoría para la 

Inspección Fiscal 

Conservación Global 

Mixto por Nivel de 

Servicio y por Precios 

Unitarios de caminos 

de la Provincia de 

Iquique y Tamarugal, 

Sector Norte y Sur II 

2° Llamado

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

En Ejecución Propuesta publica             28-jun-19 08-ago-19 05-sept-19 12-dic-19 12-dic-19 12-ago-21 IQUIQUE, TAMARUGAL IQUIQUE, POZO 

ALMONTE

Indice de Precios al 

Consumidor

614.551 556.314 77.318.640 INGENIEROS CIVILES 

INGENET LTDA.

0 291.999 0 0 0 63.047 0 28.594 28.580 28.615 28.615 28.615 28.615 57.319 299.923 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 30371041-0 CONSERVACION 

GLOBAL MIXTA RED 

VIAL I REGION 2016-

2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 255016 Conservación Global 

Mixto Red Vial por 

Nivel de Servicio y por 

Precios Unitarios de 

caminos de la 

Provincia de Iquique 

y Tamarugal, Sector 

Sur,  Etapa II, Región 

de Tarapacá.

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             02-ago-16 06-oct-16 19-dic-16 10-mar-17 10-mar-17 17-feb-21 IQUIQUE IQUIQUE Indice de Precios al 

Consumidor

6.594.726 5.891.899 79.552.450 LEANDRO SEMBLER E 

HIJO S.A.

3.623.639 1.034.187 0 94.683 0 0 0 0 75.706 100.000 100.000 264.727 169.607 229.465 1.735.211 Contratación de 

Obras

Vialidad de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 30371041-0 CONSERVACION 

GLOBAL MIXTA RED 

VIAL I REGION 2016-

2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 255042 Conservación Global 

Mixto Red Vial por 

Nivel de Servicio y por 

Precios Unitarios de 

caminos de las 

Provincia de Iquique 

y Tamarugal, Sector 

Norte Etapa II, 

Región de Tarapacá.

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             23-ago-16 24-oct-16 23-dic-16 10-mar-17 10-mar-17 17-feb-21 IQUIQUE, TAMARUGAL IQUIQUE, POZO 

ALMONTE

Indice de Precios al 

Consumidor

6.482.142 5.433.134 76.125.157 SACYR OPERACION Y 

SERVICIOS S.A.

3.173.148 874.212 0 162.426 0 0 0 219.491 122.030 115.000 93.654 119.246 42.365 0 1.740.866 Contratación de 

Obras

Vialidad de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 30371041-0 CONSERVACION 

GLOBAL MIXTA RED 

VIAL I REGION 2016-

2020

EJECUCION OTROS GASTOS Tarapacá 313305 FIAR DEPTO. DE 

CONTRATOS GASTO 

INHERENTE DV 

TARAPACÁ AÑO 2020.

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 IQUIQUE IQUIQUE Sin Reajuste 237 32.307 14.415.452 JUDITH EUGENIA 

VALDIVIA ESPINOZA

0 4.600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.600 0

Vialidad de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 30384479-0 MEJORAMIENTO RUTA 

15 CH SEXTOR: ALTO 

HUASQUIÑA - ALTO 

USMAGAMA

DISEÑO CONSULTORÍAS Tarapacá 250654 Estudio de Ingeniería  

Mejoramiento Ruta 

15 Ch Sector Alto 

Huasquiña-Alto 

Usmagama Región de 

Tarapacá

2. ESTUDIOS En Ejecución Propuesta publica             26-sept-16 02-nov-16 27-dic-16 14-mar-17 14-mar-17 04-nov-18 Indice de Precios al 

Consumidor

281.650 280.000 77.394.450 INGEROP CHILE S.A. 257.734 34.251 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18.051 0 16.200 0 Diseño de Ingenieria

Vialidad de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 30398852-0 MEJORAMIENTO RUTA 

1 SECTOR EL LOA-

CUESTA GUANILLOS, 

REG DE TARAPACÁ

DISEÑO CONSULTORÍAS Nivel Central 250656 Estudio de Ingeniería  

Mejoramiento Ruta 1 

Sector El Loa-Cuesta 

Guanillos, Región de 

Tarapacá

2. ESTUDIOS En Ejecución Propuesta publica             23-ago-16 20-oct-16 02-nov-16 13-dic-16 13-dic-16 02-ene-19 IQUIQUE IQUIQUE Indice de Precios al 

Consumidor

360.000 303.378 77.394.450 INGEROP CHILE S.A. 311.349 1.587 0 0 1.587 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Diseño de Ingenieria

Vialidad de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 30404773-0 MEJORAMIENTO RUTA 

A-653 S: CR. A-65 -BY 

PASS CUESTA 

DUPLIJSA

EJECUCION CONSULTORÍAS Tarapacá 278414 Asesoría a la 

Inspección Fiscal 

Mejoramiento Ruta A-

653 Sector Cruce A-

65 By Pass Cuesta 

Duplijsa; Provincia del 

Tamarugal; Región de 

Tarapacá

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

En Ejecución Propuesta publica             27-dic-18 05-feb-19 03-jul-19 19-jul-19 19-jul-19 19-may-20 TAMARUGAL POZO ALMONTE Indice de Precios al 

Consumidor

356.532 359.798 96.659.160 AXIOMA INGENIEROS 

CONSULTORES S.A.

91.799 277.101 0 0 97.112 0 0 62.599 31.284 31.217 0 31.234 23.655 0 0 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 30404773-0 MEJORAMIENTO RUTA 

A-653 S: CR. A-65 -BY 

PASS CUESTA 

DUPLIJSA

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 278419 Mejoramiento Ruta A-

653 Sector Cruce A-

65 By- Pass Cuesta 

Duplijsa; Provincia del 

Tamarugal; Región de 

Tarapacá

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             21-dic-18 01-mar-19 22-abr-19 04-jun-19 04-jun-19 29-may-20 TAMARUGAL POZO ALMONTE Indice de Precios al 

Consumidor

3.869.171 3.431.535 76.509.732 INMOBILIARIA E 

INGENIERIA HIGHT 

CHILE S.A.

749.315 3.403.200 0 2.145.029 0 0 0 0 0 0 0 585.271 300.646 372.254 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 30404773-0 MEJORAMIENTO RUTA 

A-653 S: CR. A-65 -BY 

PASS CUESTA 

DUPLIJSA

EJECUCION OTROS GASTOS Tarapacá 313305 FIAR DEPTO. DE 

CONTRATOS GASTO 

INHERENTE DV 

TARAPACÁ AÑO 2020.

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 IQUIQUE IQUIQUE Sin Reajuste 237 32.307 14.415.452 JUDITH EUGENIA 

VALDIVIA ESPINOZA

0 1.800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 93 1.707 0

Vialidad de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 30447930-0 CONSERVACIÓN 

GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL I 

REGION 2017-2021

EJECUCION CONSULTORÍAS Tarapacá 274839 ASESORÍA A LA 

INSPECCIÓN FISCAL 

CONSERVACIÓN 

GLOBAL MIXTO POR 

NIVEL DE SERVICIO Y 

POR PRECIOS 

UNITARIOS DE 

CAMINOS DE LA 

PROVINCIA DEL 

TAMARUGAL, SECTOR 

HUARA-COLCHANE II 

ETAPA; REGIÓN DE 

TARAPACA

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

En Ejecución Propuesta publica             07-dic-18 18-ene-19 22-mar-19 20-may-19 20-may-19 20-abr-23 TAMARUGAL COLCHANE, HUARA Indice de Precios al 

Consumidor

797.488 799.958 84.865.000 R Y Q INGENIERIA 

S.A.

102.590 234.253 0 0 0 52.981 0 0 17.768 25.800 25.800 25.800 25.800 60.304 512.476 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 30447930-0 CONSERVACIÓN 

GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL I 

REGION 2017-2021

EJECUCION CONSULTORÍAS Tarapacá 283587 ASESORÍA PARA LA 

INSPECCIÓN FISCAL 

CONSERVACIÓN 

GLOBAL MIXTO POR 

NIVEL DE SERVICIO Y 

POR PRECIOS 

UNITARIOS DE 

CAMINOS DE LA 

PROVINCIA DEL 

TAMARUGAL SECTOR 

CAMIÑA- COLCHANE 

ETAPA II, REGIÓN DE 

TARAPACÁ

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

En Ejecución Propuesta publica             26-nov-18 18-ene-19 23-may-19 24-jun-19 24-jun-19 24-may-23 TAMARUGAL CAMIÑA Indice de Precios al 

Consumidor

787.787 784.975 84.865.000 R Y Q INGENIERIA 

S.A.

79.070 206.747 0 0 0 52.072 0 0 17.418 34.293 17.146 17.146 34.293 34.379 540.709 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 30447930-0 CONSERVACIÓN 

GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL I 

REGION 2017-2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 274831 CONSERVACION 

GLOBAL MIXTO POR 

NIVEL DE SERVICIO Y 

POR PRECIOS 

UNITARIOS DE 

CAMINOS DE LA 

PROVINCIA DEL 

TAMARUGAL SECTOR 

HUARA-COLCHANE II 

ETAPA REGION DE 

TARAPACÁ

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             28-dic-17 12-mar-18 22-may-18 09-ago-18 09-ago-18 19-jul-22 TAMARUGAL COLCHANE, HUARA Indice de Precios al 

Consumidor

5.992.712 5.495.641 96.905.960 CONSTRUCTORA 

CORVAL S.A.

1.619.040 1.227.446 0 165.413 0 75.263 0 0 236.742 124.117 153.507 197.000 187.000 88.404 3.021.486 Contratación de 

Obras

Vialidad de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 30447930-0 CONSERVACIÓN 

GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL I 

REGION 2017-2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 283586 CONSERVACION 

GLOBAL MIXTO POR 

NIVEL DE SERVICIO Y 

POR PRECIOS 

UNITARIOS DE 

CAMINOS DE LA 

PROVINCIA DEL 

TAMARUGAL SECTOR 

CAMIÑA II ETAPA, 

REGION DE TARAPACÁ

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             11-jul-18 26-sept-18 18-dic-18 30-ene-19 30-ene-19 09-ene-23 TAMARUGAL CAMIÑA Indice de Precios al 

Consumidor

5.868.344 5.444.710 79.552.450 LEANDRO SEMBLER E 

HIJO S.A.

185.824 1.162.954 0 0 386.542 132.221 0 0 95.413 95.000 200.000 95.000 102.717 56.061 4.853.328 Contratación de 

Obras

Vialidad de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 30447930-0 CONSERVACIÓN 

GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL I 

REGION 2017-2021

EJECUCION OTROS GASTOS Tarapacá 313305 FIAR DEPTO. DE 

CONTRATOS GASTO 

INHERENTE DV 

TARAPACÁ AÑO 2020.

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 IQUIQUE IQUIQUE Sin Reajuste 237 32.307 14.415.452 JUDITH EUGENIA 

VALDIVIA ESPINOZA

0 4.600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.600 0

Vialidad de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 30458378-0 MEJORAMIENTO RUTA 

15 CH; SECTOR: 

HUARA - ACCESO 

TARAPACA; REGIÓN 

TARAPACA

DISEÑO CONSULTORÍAS Tarapacá 263500 Estudio de Ingeniería 

Mejoramiento ruta 15 

ch; sector: Huara - 

Acceso Tarapacá ; 

Región de Tarapacá

2. ESTUDIOS En Ejecución Propuesta publica             20-sept-17 30-oct-17 28-nov-17 13-mar-18 13-mar-18 04-oct-19 TAMARUGAL HUARA Indice de Precios al 

Consumidor

308.350 260.627 76.615.660 INGENIERIA Y 

CONSTRUCCION RYH 

LIMITADA

152.797 121.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 121.000 0 0 0 Diseño de Ingenieria

Vialidad de Tarapacá Fondos sin decretar PROYECTOS 30458426-0 MEJORAMIENTO RUTA 

15-CH; SALTO 

USMAGAMA -ALTO 

CHUSMIZA, R. 

TARAPACA

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 308106 Programación de 

contratos de Arrastre 

Expropiaciones 2020

5. EXPROPIACIONES Por Licitar Trato directo                 Sin Reajuste 0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 42.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42.000 0

Vialidad de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 30466089-0 CONSERVACION 

SISTEMA DE 

SEÑALIZACIÓN 

INFORMATIVA REG  

TARAPACÁ 2018

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 299737 CONSERVACIÓN 

SISTEMA DE 

SEÑALIZACIÓN 

INFORMATIVA ; 

REGIÓN DE TARAPACÁ 

2019

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             29-mar-19 30-may-19 11-jul-19 07-ago-19 07-ago-19 04-mar-20 IQUIQUE, TAMARUGAL IQUIQUE, POZO 

ALMONTE

Indice de Precios al 

Consumidor

1.164.207 907.820 96.542.940 CONSTRUCTORA 

ECOPSA SPA

301.953 683.449 0 195.942 0 191.802 0 0 0 180.600 115.105 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 30466089-0 CONSERVACION 

SISTEMA DE 

SEÑALIZACIÓN 

INFORMATIVA REG  

TARAPACÁ 2018

EJECUCION OTROS GASTOS Tarapacá 313305 FIAR DEPTO. DE 

CONTRATOS GASTO 

INHERENTE DV 

TARAPACÁ AÑO 2020.

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 IQUIQUE IQUIQUE Sin Reajuste 237 32.307 14.415.452 JUDITH EUGENIA 

VALDIVIA ESPINOZA

0 758 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 758 0

Vialidad de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 30481230-0 CONSERVACIÓN RED 

VIAL REGIÓN DE 

TARAPACA (2018-

2020)

EJECUCION CONSULTORÍAS Tarapacá 291753 Consultoría para la 

Actualización y 

Mantención del 

Catastro de la 

Infraestructura Vial, 

Etapa II, Región de 

Tarapacá

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

En Ejecución Propuesta publica             05-jul-19 19-ago-19 05-sept-19 27-sept-19 27-sept-19 23-jun-20 IQUIQUE IQUIQUE Indice de Precios al 

Consumidor

250.000 216.001 79.711.380 INGENIERIA DE 

PROYECTOS Y 

AsesoríaS LTDA.

69.997 173.499 0 38.799 41.080 20.128 0 21.502 0 27.682 0 24.308 0 0 0 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 30481230-0 CONSERVACIÓN RED 

VIAL REGIÓN DE 

TARAPACA (2018-

2020)

EJECUCION CONSULTORÍAS Tarapacá 301053 Consultoria para 

Estudio de 

Ingeniería, 

Conservación Red 

Vial, Obras de 

Emergencia, Ruta A-

555 por sectores, 

Badenes Carora - 

Pachica, Provincia del 

Tamarugal, Región de 

Tarapacá.

2. ESTUDIOS En Licitación Propuesta publica             31-jul-20 07-sept-20 02-ene-00 02-ene-00 22-sept-20 20-may-21 TAMARUGAL HUARA Indice de Precios al 

Consumidor

150.010 150.010 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 155.000 Diseño de Ingenieria

Vialidad de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 30481230-0 CONSERVACIÓN RED 

VIAL REGIÓN DE 

TARAPACA (2018-

2020)

EJECUCION CONSULTORÍAS Tarapacá 301054 Asesoría DE 

INSPECCION FISCAL 

A LA CONSERVACIÓN 

RED VIAL, OBRAS DE 

EMERGENCIA DE LAS 

RUTAS 5 

(NEGREIROS), A-16, A-

45, A-375, A-475, 

POR SECTORES; 

PROVINCIA DEL 

TAMARUGAL, REGION 

DE TARAPACÁ

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

Terminado Trato Directo con 

Cotización

01-nov-19 01-nov-19 30-abr-20 25-may-20 15-oct-19 15-jun-20 TAMARUGAL CAMIÑA, HUARA Indice de Precios al 

Consumidor

350.000 398.544 79.711.380 INGENIERIA DE 

PROYECTOS Y 

AsesoríaS LTDA.

0 408.049 0 0 0 0 0 0 382.440 25.609 0 0 0 0 0 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 30481230-0 CONSERVACIÓN RED 

VIAL REGIÓN DE 

TARAPACA (2018-

2020)

EJECUCION CONSULTORÍAS Tarapacá 301055 Asesoría de 

inspección fiscal a la 

Conservación Red 

Vial, Obras de 

Emergencia de las 

Rutas A-515, A-525, A-

535, A-555, A-565, A-

959,15-CH, por 

sectores, Provincia 

del Tamarugal, 

Región de Tarapacá.

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

En Ejecución Trato Directo con 

Cotización

01-nov-19 01-nov-19 14-may-20 14-may-20 18-oct-19 18-may-20 TAMARUGAL POZO ALMONTE Indice de Precios al 

Consumidor

0 369.407 96.659.160 AXIOMA INGENIEROS 

CONSULTORES S.A.

0 401.779 0 0 0 0 0 0 348.553 29.435 0 0 0 23.791 0 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 30481230-0 CONSERVACIÓN RED 

VIAL REGIÓN DE 

TARAPACA (2018-

2020)

EJECUCION CONSULTORÍAS Tarapacá 301056 Asesoría DE 

INSPECCION FISCAL 

A LA CONSERVACIÓN 

RED VIAL, OBRAS DE 

EMERGENCIA DE LAS 

RUTAS 5 (PINTADOS), 

A-65, A-750, A-755, A-

629, A-651, POR 

SECTORES; 

PROVINCIA DEL 

TAMARUGAL, REGION 

DE TARAPACÁ.

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

En Ejecución Trato Directo con 

Cotización

01-nov-19 01-nov-19 30-abr-20 30-abr-20 15-oct-19 15-jun-20 TAMARUGAL POZO ALMONTE Indice de Precios al 

Consumidor

350.000 374.285 79.711.380 INGENIERIA DE 

PROYECTOS Y 

AsesoríaS LTDA.

0 438.671 0 0 0 0 0 263.419 93.608 26.133 0 17.500 38.010 0 0 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 30481230-0 CONSERVACIÓN RED 

VIAL REGIÓN DE 

TARAPACA (2018-

2020)

EJECUCION CONSULTORÍAS Tarapacá 304122 Consultoría Para 

Estudio de Ingeniería 

¿Conservación Red 

Vial, Conservación 

Periódica Caminos 

Costeros y Ruta 1, 

Sector Tres Islas 

Aeropuerto, Dm. 

374,700 a Dm. 

406,100; Provincia de 

Iquique, Región de 

Tarapacá¿.

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

En Licitación Propuesta publica             31-jul-20 08-sept-20 02-ene-00 02-ene-00 23-sept-20 18-sept-21 IQUIQUE IQUIQUE Indice de Precios al 

Consumidor

280.000 280.000 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 291.000 Asesoría y 

Consultoría de 

Gestión de Proyectos

Vialidad de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 30481230-0 CONSERVACIÓN RED 

VIAL REGIÓN DE 

TARAPACA (2018-

2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 283159 Conservación Red 

Vial, Conservación 

Periódica Ruta A-65, 

Sector Cruce Ruta A-

653, Provincia del 

Tamarugal, Región de 

Tarapacá

1. OBRAS Terminado Propuesta publica             18-jul-18 11-sept-18 08-oct-18 22-nov-18 22-nov-18 03-jul-19 TAMARUGAL POZO ALMONTE Indice de Precios al 

Consumidor

1.811.316 1.756.587 96.538.130 CONSTRUCCIONES Y 

PAVIMENTOS 

LIMITADA

1.785.795 1.250 0 0 1.250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 30481230-0 CONSERVACIÓN RED 

VIAL REGIÓN DE 

TARAPACA (2018-

2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 298790 Conservación Red 

Vial, Conservación 

Periódica, Ruta 1, 

Tramo Rotonda Bajo 

Molle- Rotonda 

Chipana, por 

sectores, Provincia de 

Iquique, Región de 

Tarapacá

1. OBRAS Terminado Propuesta publica             30-jul-19 13-sept-19 11-oct-19 24-oct-19 24-oct-19 21-may-20 IQUIQUE IQUIQUE Indice de Precios al 

Consumidor

799.982 790.510 77.052.800 CONSTRUCTORA 

VISOL LTDA.

240.516 693.787 0 0 313.099 101.144 0 0 145.957 133.587 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 30481230-0 CONSERVACIÓN RED 

VIAL REGIÓN DE 

TARAPACA (2018-

2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 300471 Conservación Red 

Vial, Obras de 

Emergencia Ruta 5, 

Sector Hilaricos - 

Pintados, por 

sectores, Provicia del 

Tamarugal, Región de 

Tarapacá.

1. OBRAS En Ejecución Trato Directo con 

Cotización

01-nov-19 01-nov-19 27-dic-19 16-ene-20 24-jul-19 19-feb-20 TAMARUGAL POZO ALMONTE Indice de Precios al 

Consumidor

2.119.793 2.692.889 83.145.600 CONSTRUCTORA 

VALKO S.A

257.364 2.647.065 0 0 0 0 2.186.775 0 0 0 0 353.184 107.106 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 30481230-0 CONSERVACIÓN RED 

VIAL REGIÓN DE 

TARAPACA (2018-

2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 300473 Conservación Red 

Vial, Obras de 

Emergencia Ruta 5, 

Sector Plaza pesaje - 

Negreiros, por 

sectores, Provicia del 

Tamarugal, Región de 

Tarapacá.

1. OBRAS En Ejecución Trato Directo con 

Cotización

01-nov-19 01-nov-19 18-dic-19 18-dic-19 18-dic-19 15-jun-20 TAMARUGAL HUARA Indice de Precios al 

Consumidor

901.075 1.595.260 83.145.600 CONSTRUCTORA 

VALKO S.A

1.413.418 407.644 0 0 0 0 0 0 0 0 0 407.644 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 30481230-0 CONSERVACIÓN RED 

VIAL REGIÓN DE 

TARAPACA (2018-

2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 300474 Conservación Red 

Vial, Obras de 

Emergencia Ruta 

15CH, Sector Ruta A-

515 - Casiri, por 

sectores, Provicia del 

Tamarugal, Región de 

Tarapacá.

1. OBRAS En Ejecución Trato Directo con 

Cotización

01-nov-19 01-nov-19 26-dic-19 16-ene-19 09-oct-19 06-may-20 TAMARUGAL HUARA Indice de Precios al 

Consumidor

2.269.829 2.238.881 77.274.400 CONSTRUCTORA RIO 

MAULE LTDA

0 2.511.795 0 0 0 0 0 167.479 0 150.000 209.016 542.055 500.000 943.245 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 30481230-0 CONSERVACIÓN RED 

VIAL REGIÓN DE 

TARAPACA (2018-

2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 300475 Conservación Red 

Vial, Obras de 

Emergencia Ruta A-

45, Sector Alto 

Calatambo - cruce A-

365, por sectores, 

Provincia del 

Tamarugal, Región de 

Tarapacá.

1. OBRAS En Ejecución Trato Directo con 

Cotización

01-nov-19 01-nov-19 31-dic-19 31-dic-19 01-oct-19 01-abr-20 TAMARUGAL CAMIÑA Indice de Precios al 

Consumidor

644.148 718.050 96.538.130 CONSTRUCCIONES Y 

PAVIMENTOS 

LIMITADA

0 723.111 0 0 406.372 0 0 0 0 0 0 158.147 158.592 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 30481230-0 CONSERVACIÓN RED 

VIAL REGIÓN DE 

TARAPACA (2018-

2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 300476 Conservación Red 

Vial, Obras de 

Emergencia Ruta A-

65, Sector cruce ruta 

5 - Sagasca, por 

sectores, Provicnia 

del Tamarugal, 

Región de Tarapacá.

1. OBRAS En Ejecución Trato Directo con 

Cotización

01-nov-19 01-nov-19 27-dic-19 16-ene-20 15-oct-19 12-may-20 TAMARUGAL POZO ALMONTE Indice de Precios al 

Consumidor

1.982.256 2.171.968 77.052.800 CONSTRUCTORA 

VISOL LTDA.

0 2.609.897 0 0 0 496.358 0 0 575.135 400.000 0 538.404 600.000 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 30481230-0 CONSERVACIÓN RED 

VIAL REGIÓN DE 

TARAPACA (2018-

2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 300493 Conservación Red 

Vial, Obras de 

Emergencia Ruta 16 

sector Alto Hospicio - 

Rotonda El Pampino, 

por sectores, 

Provincia de Iquique, 

Región de Tarapacá.

1. OBRAS En Ejecución Trato Directo con 

Cotización

01-oct-19 01-nov-19 27-dic-19 27-dic-19 10-sept-19 07-feb-20 IQUIQUE IQUIQUE Sin Reajuste 1.012.764 1.044.550 76.327.821 SOCIEDAD 

CONSTRUCTORA DE 

OBRAS VIALES SPA

354.691 824.167 0 484.551 0 0 0 0 0 0 0 339.617 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 30481230-0 CONSERVACIÓN RED 

VIAL REGIÓN DE 

TARAPACA (2018-

2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 300496 Conservación Red 

Vial, Obras de 

Emergencia Ruta A-

375, Sector cruce 

ruta 5 - Miñita, por 

sectores, Provincia 

del Tamarugal, 

Región de Tarapacá.

1. OBRAS En Ejecución Trato Directo con 

Cotización

01-nov-19 01-nov-19 27-dic-19 15-ene-20 30-ago-19 27-ene-20 TAMARUGAL HUARA Indice de Precios al 

Consumidor

994.633 1.398.775 96.538.130 CONSTRUCCIONES Y 

PAVIMENTOS 

LIMITADA

0 1.493.738 0 0 1.297.298 0 0 0 0 0 0 196.441 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 30481230-0 CONSERVACIÓN RED 

VIAL REGIÓN DE 

TARAPACA (2018-

2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 300501 Conservación Red 

Vial, Obras de 

Emergencia Rutas A-

515 y A-525, por 

sectores, Provincia 

del Tamarugal, 

Región de Tarapacá.

1. OBRAS En Ejecución Trato Directo con 

Cotización

01-nov-19 01-nov-19 27-dic-19 15-ene-20 30-ago-19 27-mar-20 TAMARUGAL HUARA Indice de Precios al 

Consumidor

1.526.072 1.850.157 99.579.630 CONSTRUCTORA 

FENIX SOCIEDAD 

ANONIMA

0 1.997.837 0 0 0 178.068 0 0 178.465 150.000 0 639.013 299.518 552.772 0 Contratación de 

Obras



Informe mensual de Iniciativas de Inversión programadas y en ejecución MOP año 2020

(Montos en miles de $)
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Vialidad de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 30481230-0 CONSERVACIÓN RED 

VIAL REGIÓN DE 

TARAPACA (2018-

2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 300502 Conservación Red 

Vial, Obras de 

Emergencia Ruta A-

535, Sector Cruce A-

525 - Mocha, por 

sectores, Provincia 

del Tamarugal, 

Región de Tarapacá.

1. OBRAS En Ejecución Trato Directo con 

Cotización

01-nov-19 01-nov-19 27-dic-19 15-ene-20 30-ago-19 27-ene-20 TAMARUGAL HUARA Indice de Precios al 

Consumidor

654.582 1.192.571 81.220.300 CONSTRUCTORA FV 

S.A.

893.777 535.072 0 0 0 146.787 0 0 0 0 0 164.847 0 223.438 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 30481230-0 CONSERVACIÓN RED 

VIAL REGIÓN DE 

TARAPACA (2018-

2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 300506 Conservación Red 

Vial, Obras de 

Emergencia Rutas A-

555 y ruta A-565, por 

sectores, Provincia 

del Tamarugal, 

Región de Tarapacá.

1. OBRAS Terminado Trato Directo con 

Cotización

01-nov-19 01-nov-19 27-dic-19 16-ene-20 30-ago-19 27-mar-20 TAMARUGAL HUARA Indice de Precios al 

Consumidor

1.672.606 2.263.323 81.220.300 CONSTRUCTORA FV 

S.A.

0 2.417.406 0 2.023.660 0 0 0 0 228.376 0 0 165.371 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 30481230-0 CONSERVACIÓN RED 

VIAL REGIÓN DE 

TARAPACA (2018-

2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 300508 Conservación Red 

Vial, Obras de 

Emergencia Rutas A-

629 y ruta A-651, por 

sectores, Provincia 

del Tamarugal, 

Región de Tarapacá

1. OBRAS En Ejecución Trato Directo con 

Cotización

01-nov-19 01-nov-19 27-dic-19 27-dic-19 19-ago-19 15-abr-20 TAMARUGAL POZO ALMONTE Indice de Precios al 

Consumidor

1.195.419 2.935.650 89.126.400 SAN FELIPE S.A. 702.310 2.281.226 0 0 0 801.496 0 750.099 262.503 0 0 238.682 166.144 62.301 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 30481230-0 CONSERVACIÓN RED 

VIAL REGIÓN DE 

TARAPACA (2018-

2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 300512 Conservación Red 

Vial, Obras de 

Emergencia Ruta A-

750, sector Cruce 

Ruta 1 (Caleta 

Patillos) - Salar 

Grande, Provincia de 

Iquique, Región de 

Tarapacá

1. OBRAS En Ejecución Trato Directo con 

Cotización

01-nov-19 01-nov-19 27-dic-19 14-ene-20 01-oct-19 28-abr-20 TAMARUGAL POZO ALMONTE Indice de Precios al 

Consumidor

2.507.471 1.195.419 76.392.767 CONSTRUTORA 2 TH 

LIMITADA

0 1.344.996 0 0 0 0 0 907.294 0 0 0 121.071 0 316.631 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 30481230-0 CONSERVACIÓN RED 

VIAL REGIÓN DE 

TARAPACA (2018-

2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 300520 Conservación Red 

Vial, Obras de 

Emergencia Ruta A-

755, sector Cruce 

Ruta 5 - Matilla, 

Provincia de 

Tamarugal, Región de 

Tarapacá.

1. OBRAS En Ejecución Trato Directo con 

Cotización

01-nov-19 01-nov-19 27-dic-19 16-ene-20 19-ago-19 15-feb-20 TAMARUGAL POZO ALMONTE Indice de Precios al 

Consumidor

1.142.593 1.752.105 89.126.400 SAN FELIPE S.A. 827.770 995.231 0 0 0 163.786 0 434.877 0 0 0 39.362 1.074 356.132 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 30481230-0 CONSERVACIÓN RED 

VIAL REGIÓN DE 

TARAPACA (2018-

2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 300522 Conservación Red 

Vial, Obras de 

Emergencia Ruta A-

959, sector 

Chulluncane - 

Cariquima, Provincia 

de Tamarugal, Región 

de Tarapacá.

1. OBRAS En Ejecución Trato Directo con 

Cotización

01-nov-19 01-nov-19 27-dic-19 15-ene-20 09-oct-19 06-may-20 TAMARUGAL COLCHANE Indice de Precios al 

Consumidor

1.810.134 2.199.961 78.331.390 INGENIERIA 

MAQUINARIA Y 

CONSTRUCCION 

LTDA.

1.125.937 1.306.741 0 0 0 675.540 0 0 0 0 0 426.201 205.000 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 30481230-0 CONSERVACIÓN RED 

VIAL REGIÓN DE 

TARAPACA (2018-

2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 304123 Conservación Red 

Vial, Conservación 

Periódica Ruta S/R A-

645, Tramo Km. 0,00 

(Cruce A-65) a Km. 

9,537 ( Acceso Norte 

La Tirana), Provincia 

del Tamarugal, 

Región de Tarapacá

1. OBRAS Adjudicado                                                                                          Propuesta publica             29-nov-19 13-ene-20 02-ene-00 02-ene-00 15-ago-20 24-ene-21 TAMARUGAL POZO ALMONTE Indice de Precios al 

Consumidor

831.386 839.185 77.052.800 CONSTRUCTORA 

VISOL LTDA.

0 888.563 0 0 0 0 0 0 0 0 0 139.386 502.452 246.725 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 30481230-0 CONSERVACIÓN RED 

VIAL REGIÓN DE 

TARAPACA (2018-

2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 311027  ARRIENDO DE 

MAQUINARIAS PARA 

FAENAS DE 

EMERGENCIAS POR 

INCENDIO EN RUTA A-

16 SECTOR 2 

AZUFRERA, COMUNA 

ALTO HOSPICIO, 

REGIÓN DE 

TARAPACA.

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-ago-20 01-sept-20 02-ene-00 02-ene-00 01-oct-20 01-abr-21 IQUIQUE ALTO HOSPICIO Sin Reajuste 0 5.075 0 0 5.075 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.075 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 30481230-0 CONSERVACIÓN RED 

VIAL REGIÓN DE 

TARAPACA (2018-

2020)

EJECUCION OTROS GASTOS Tarapacá 313305 FIAR DEPTO. DE 

CONTRATOS GASTO 

INHERENTE DV 

TARAPACÁ AÑO 2020.

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 IQUIQUE IQUIQUE Sin Reajuste 237 32.307 14.415.452 JUDITH EUGENIA 

VALDIVIA ESPINOZA

0 8.400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.400 0

Vialidad de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 30481275-0 CONSERVACIÓN 

CAMINOS BÁSICOS 

REGIÓN DE TARAPACÁ 

2018-2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 283169 Camino Básico por 

Conservación Ruta A-

639, Sector Cruce A-

555  Noasa, Provincia 

del Tamarugal, 

Región de Tarapacá.

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             31-jul-18 02-oct-18 01-abr-19 24-may-19 24-may-19 19-ene-20 TAMARUGAL HUARA, POZO 

ALMONTE

Indice de Precios al 

Consumidor

1.460.184 1.266.031 79.552.450 LEANDRO SEMBLER E 

HIJO S.A.

179.677 1.284.889 0 0 105.130 0 0 0 0 103.500 300.000 127.876 0 648.383 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 30481275-0 CONSERVACIÓN 

CAMINOS BÁSICOS 

REGIÓN DE TARAPACÁ 

2018-2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 283182 Camino Básico por 

Conservación Ruta A-

563, Km 0 000 al Km 

10 034 Sector Cruce 

A-555 - Coscaya, 

Provincia del 

Tamarugal, Región de 

Tarapacá.

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             24-jul-18 24-sept-18 17-oct-18 03-dic-18 03-dic-18 31-jul-19 TAMARUGAL HUARA Indice de Precios al 

Consumidor

1.398.339 1.168.954 76.404.369 INGENIERIA 

INMOBILIARIA E 

INVERSIONES SICALL 

S.A.

0 385.811 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 385.811 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 30481275-0 CONSERVACIÓN 

CAMINOS BÁSICOS 

REGIÓN DE TARAPACÁ 

2018-2020

EJECUCION OTROS GASTOS Tarapacá 313305 FIAR DEPTO. DE 

CONTRATOS GASTO 

INHERENTE DV 

TARAPACÁ AÑO 2020.

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 IQUIQUE IQUIQUE Sin Reajuste 237 32.307 14.415.452 JUDITH EUGENIA 

VALDIVIA ESPINOZA

0 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300 0

Vialidad de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 30482091-0 CONSERVACIÓN 

GLOBAL CAMINOS 

RED VIAL I REGIÓN 

2017 - 2019

EJECUCION CONSULTORÍAS Tarapacá 268816 	Asesoría para la 

Inspección Fiscal 

Conservación Global 

por Precios Unitarios 

de Caminos de la 

Provincia del 

Tamarugal, Sector 

Huara - Pica - Pozo, 

Pica - Pozo, Región 

de Tarapacá.

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

En Ejecución Propuesta publica             26-mar-18 04-may-18 10-jul-18 20-ago-18 20-ago-18 20-ago-20 TAMARUGAL HUARA, PICA, POZO 

ALMONTE

Indice de Precios al 

Consumidor

602.013 542.880 76.937.255 CONSORCIO ICH-BAC 

HUARA LIMITADA

331.177 233.600 0 50.397 0 31.972 0 48.095 0 32.211 38.395 32.211 0 319 0 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 30482091-0 CONSERVACIÓN 

GLOBAL CAMINOS 

RED VIAL I REGIÓN 

2017 - 2019

EJECUCION CONSULTORÍAS Tarapacá 298782 Asesoría para la 

Inspección Fiscal 

¿Conservación Global 

de Caminos de la 

Provincia de Iquique, 

Sector Urbano, I 

Etapa, Región de 

Tarapacá

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

En Licitación Propuesta publica             30-jun-20 14-ago-20 02-ene-00 02-ene-00 14-sept-20 14-sept-22 IQUIQUE IQUIQUE Indice de Precios al 

Consumidor

522.263 522.263 0 0 50.400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25.200 12.600 12.600 485.001 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 30482091-0 CONSERVACIÓN 

GLOBAL CAMINOS 

RED VIAL I REGIÓN 

2017 - 2019

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 268805 Conservación Global 

de Caminos de la 

Provincia del 

Tamarugal, Sector 

Huara - Pica - Pozo 

Almonte , Etapa II, 

Región de Tarapacá

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             06-dic-17 30-ene-18 06-abr-18 29-may-18 29-may-18 28-may-20 TAMARUGAL HUARA, PICA, POZO 

ALMONTE

Indice de Precios al 

Consumidor

2.880.220 2.678.504 76.445.564 VCM INGENIERIA 

CIVIL Y 

CONSTRUCCION LTDA

2.150.097 642.023 0 0 129.370 22.658 145.228 86.551 198.002 0 0 60.214 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 30482091-0 CONSERVACIÓN 

GLOBAL CAMINOS 

RED VIAL I REGIÓN 

2017 - 2019

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 268806 Conservación Global 

de Caminos de la 

Provincia del 

Tamarugal, sector 

Pica - Pozo Almonte , 

Etapa II, Región de 

Tarapacá

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             06-dic-17 31-ene-18 10-abr-18 26-jun-18 26-jun-18 25-jun-20 TAMARUGAL PICA, POZO ALMONTE Indice de Precios al 

Consumidor

2.908.446 2.533.567 77.651.540 SOCIEDAD DE 

SERVICIOS INTEGRAL 

PLAZA SPA

1.436.775 1.188.529 0 309.831 0 323.467 0 154.977 0 259.575 0 140.679 0 0 156.262 Contratación de 

Obras

Vialidad de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 30482091-0 CONSERVACIÓN 

GLOBAL CAMINOS 

RED VIAL I REGIÓN 

2017 - 2019

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 298778 Conservación Global 

Urbana Etapa I 

Provincia de Iquique 

Región de Tarapacá

1. OBRAS Adjudicado                                                                                          Propuesta publica             18-oct-19 08-may-20 02-ene-00 02-ene-00 12-ago-20 12-ago-22 Indice de Precios al 

Consumidor

1.960.924 1.934.307 76.327.821 SOCIEDAD 

CONSTRUCTORA DE 

OBRAS VIALES SPA

0 258.549 0 0 0 0 0 0 0 0 0 58.549 100.000 100.000 1.709.738 Contratación de 

Obras

Vialidad de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 30482091-0 CONSERVACIÓN 

GLOBAL CAMINOS 

RED VIAL I REGIÓN 

2017 - 2019

EJECUCION OTROS GASTOS Tarapacá 313305 FIAR DEPTO. DE 

CONTRATOS GASTO 

INHERENTE DV 

TARAPACÁ AÑO 2020.

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 IQUIQUE IQUIQUE Sin Reajuste 237 32.307 14.415.452 JUDITH EUGENIA 

VALDIVIA ESPINOZA

0 2.900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.900 0

Vialidad de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 30483132-0 CONSERVACION RUTA 

A-665 SECTOR 

CR.RUTA 5-LA TIRANA

EJECUCION CONSULTORÍAS Tarapacá 278399 Asesoría de 

Inspección Fiscal 

Conservación Ruta A-

665 Sector Cruce 

Ruta 5- La Tirana; 

Provincia del 

Tamarugal Región de 

Tarapacá

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

En Ejecución Propuesta publica             31-jul-18 13-sept-18 07-jun-19 30-jul-19 30-jul-19 30-mar-20 TAMARUGAL POZO ALMONTE Indice de Precios al 

Consumidor

229.178 241.509 96.659.160 AXIOMA INGENIEROS 

CONSULTORES S.A.

105.680 179.743 0 65.732 0 0 0 30.149 29.232 54.630 0 0 0 0 0 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 30483132-0 CONSERVACION RUTA 

A-665 SECTOR 

CR.RUTA 5-LA TIRANA

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 278394 Conservación  Ruta A-

665, Sector Sara- La 

Tirana, Dm 0.000 al 

Dm 10.000, Provincia 

Tamarugal , Región 

de Tarapacá.

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             24-jul-18 14-sept-18 01-abr-19 31-may-19 31-may-19 26-ene-20 TAMARUGAL POZO ALMONTE Indice de Precios al 

Consumidor

1.593.889 1.399.486 79.552.450 LEANDRO SEMBLER E 

HIJO S.A.

129.966 1.345.890 0 178.875 0 153.198 0 0 366.207 122.949 122.949 12.579 43.134 346.000 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 30483132-0 CONSERVACION RUTA 

A-665 SECTOR 

CR.RUTA 5-LA TIRANA

EJECUCION OTROS GASTOS Tarapacá 313305 FIAR DEPTO. DE 

CONTRATOS GASTO 

INHERENTE DV 

TARAPACÁ AÑO 2020.

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 IQUIQUE IQUIQUE Sin Reajuste 237 32.307 14.415.452 JUDITH EUGENIA 

VALDIVIA ESPINOZA

0 758 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 758 0

Vialidad de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 40002723-0 CONSERVACION 

CAMINOS BASICOS 

REGION DE TARAPACA 

2019-2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 291756 Camino Básico por 

Conservación Ruta A-

375 Sector Suca- 

Cruce A-361,  

Provincia del 

Tamarugal, Región de 

Tarapacá.

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             31-dic-18 06-may-19 27-jun-19 07-ago-19 07-ago-19 02-jun-20 TAMARUGAL HUARA Indice de Precios al 

Consumidor

1.668.095 1.418.652 76.509.732 INMOBILIARIA E 

INGENIERIA HIGHT 

CHILE S.A.

477.416 1.069.313 0 431.610 0 0 0 0 0 138.665 138.665 221.708 138.665 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 40002723-0 CONSERVACION 

CAMINOS BASICOS 

REGION DE TARAPACA 

2019-2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 298847 Camino Básico por 

Conservación Ruta A-

375 Sector Acceso 

Miñe Miñe, Provincia 

del Tamarugal, 

Región de Tarapacá.

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             30-jul-19 27-sept-19 05-dic-19 19-dic-19 19-dic-19 15-ago-20 TAMARUGAL HUARA Indice de Precios al 

Consumidor

1.092.101 1.171.330 76.392.767 CONSTRUTORA 2 TH 

LIMITADA

0 1.107.351 0 0 0 0 259.007 0 0 157.500 157.500 125.844 157.500 250.000 135.000 Contratación de 

Obras

Vialidad de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 40002723-0 CONSERVACION 

CAMINOS BASICOS 

REGION DE TARAPACA 

2019-2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 304222 Camino Básico por 

Conservación Ruta 

A¿473, Sector Cruce 

A-475 ¿ Sipiza, 

Provincia Tamarugal, 

Región de Tarapacá

1. OBRAS Adjudicado                                                                                          Propuesta publica             06-dic-19 31-ene-20 02-ene-00 02-ene-00 15-ago-20 18-ene-21 TAMARUGAL HUARA Indice de Precios al 

Consumidor

1.551.110 1.677.075 96.538.130 CONSTRUCCIONES Y 

PAVIMENTOS 

LIMITADA

0 773.514 0 0 0 0 0 0 0 0 0 122.000 200.570 450.944 1.054.077 Contratación de 

Obras

Vialidad de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 40002723-0 CONSERVACION 

CAMINOS BASICOS 

REGION DE TARAPACA 

2019-2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 308585 Camino Básico por 

Conservación Ruta A-

495, Sector Cruce 15 

CH ¿ Huasquiña, 

Provincia del 

Tamarugal, Región de 

Tarapacá, 2° Llamado

1. OBRAS Adjudicado                                                                                          Propuesta publica             15-nov-19 19-dic-19 02-ene-00 02-ene-00 15-ago-20 29-jul-21 TAMARUGAL HUARA Indice de Precios al 

Consumidor

2.235.285 2.072.836 77.052.800 CONSTRUCTORA 

VISOL LTDA.

0 838.822 0 0 0 0 0 0 0 0 0 157.500 57.500 623.822 1.424.924 Contratación de 

Obras

Vialidad de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 40002723-0 CONSERVACION 

CAMINOS BASICOS 

REGION DE TARAPACA 

2019-2020

EJECUCION OTROS GASTOS Tarapacá 313305 FIAR DEPTO. DE 

CONTRATOS GASTO 

INHERENTE DV 

TARAPACÁ AÑO 2020.

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 IQUIQUE IQUIQUE Sin Reajuste 237 32.307 14.415.452 JUDITH EUGENIA 

VALDIVIA ESPINOZA

0 5.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.000 0

Vialidad de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 40004533-0 CONSERVACION 

SANEAMIENTO 

CAMINOS RURALES 

TARAPACA

DISEÑO CONSULTORÍAS Tarapacá 307659 CONSULTORÍA PARA 

ESTUDIO DE 

INGENIERÍA 

CONSERVACIÓN RED 

VIAL, OBRAS DE 

SANEAMIENTO 

CAMINOS RURALES 

TARAPACÁ NUEVOS 

2019 SEGUNDO 

LLAMADO

2. ESTUDIOS En Ejecución Propuesta publica             22-nov-19 26-dic-19 12-mar-20 23-abr-20 23-abr-20 18-abr-21 IQUIQUE, TAMARUGAL IQUIQUE, POZO 

ALMONTE

Indice de Precios al 

Consumidor

346.516 355.000 79.711.380 INGENIERIA DE 

PROYECTOS Y 

AsesoríaS LTDA.

0 361.000 0 0 0 0 0 0 0 105.000 0 75.000 0 181.000 0 Diseño de Ingenieria

Vialidad de Tarapacá Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40010979-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

TARAPACA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 298496 LABORATORIO: SP Nº 

14 (2020) SP N°08 

(2019)Servicio de 

Retiro transporte y 

disposición de 

residuos asfalticos y 

solventes 

contaminados con 

derivados de 

asfaltos, en LNV

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 SANTIAGO SANTIAGO Sin Reajuste 0 15.600 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 434 0 0 0 0 202 111 0 0 0 0 0 121 0

Vialidad de Tarapacá Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40010979-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

TARAPACA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 301674 PUENTES: SP N°97 

Pavimentación de 

patio de acopio de la 

maquinaria y 

estructuras de 

puentes mecanos y 

pasarelas de 

emergencias del 

Taller de Puentes

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 SANTIAGO SANTIAGO Sin Reajuste 0 562.754 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 32.002 0 0 2.136 13.896 14.220 1.749 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Tarapacá Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40010979-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

TARAPACA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 305908 Adquisición de 400 

metros de cable para 

placas de unidades 

móviles de pesaje

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 Sin Reajuste 0 1.199 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300 0 0 0

Vialidad de Tarapacá Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40010979-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

TARAPACA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 309167 LABORATORIO: 

Servicio de 

Mantención y/o 

Reparación de 

equipos del 

Laboratorio Nacional 

y Laboratorio Región 

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 SANTIAGO LA FLORIDA Sin Reajuste 0 21.569 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.105 0 0 0 0 242 0 81 0 0 0 781 0 0

Vialidad de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 40010979-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

TARAPACA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 312641 CAD PROVINCIA DE 

IQUIQUE Y 

TAMARUGAL

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

En Ejecución Trato directo                 IQUIQUE, TAMARUGAL IQUIQUE, HUARA Sin Reajuste 0 500.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 500.000 0 0 5.995 52.428 6.118 77.114 30.923 17.130 147.139 19.736 108.383 35.034 0

Vialidad de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 40010979-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

TARAPACA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 312643 MATERIALES Y/O 

MANTENCIÓN DE 

INMUEBLES DRV 

REGIÓN DE TARAPACÁ 

AÑO 2020

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 IQUIQUE IQUIQUE Sin Reajuste 0 24.912 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 23.678 0 0 1.190 0 5.510 6.001 0 2.000 3.000 3.000 0 2.977 0

Vialidad de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 40010979-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

TARAPACA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 312648 MANTENCIÓN DE 

EXTINTORES DV 

REGIÓN DE TARAPACÁ 

AÑO 2020.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 IQUIQUE IQUIQUE Sin Reajuste 0 300 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 300 0 0 0 0 0 0 0 50 50 50 50 100 0

Vialidad de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 40010979-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

TARAPACA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 312663 MANTENIMIENTO Y 

REPARACIÓN DE 

EQUIPOS 

INFORMÁTICOS DV 

REGIÓN DE TARAPACÁ 

AÑO 2020.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 0 1.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 400 0 0 600 0

Vialidad de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 40010979-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

TARAPACA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 312672 DEUDA 

ADMINISTRACIÓN 

DIRECTA 2019

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 IQUIQUE IQUIQUE Sin Reajuste 0 120.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 119.988 0 46.505 23.003 0 0 0 0 0 0 50.479 0 0 0

Vialidad de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 40010979-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

TARAPACA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 312675 SUMINISTROS Y 

MATERIALES 

ADMINISTRACIÓN 

DIRECTA DV REGIÓN 

DE TARAPACÁ AÑO 

2020.

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

En Ejecución Trato directo                 IQUIQUE IQUIQUE Sin Reajuste 0 443.608 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 537.410 0 4.028 52 132 0 19.034 0 0 0 180.000 185.920 148.244 0

Vialidad de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 40010979-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

TARAPACA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 312681 COMPRA DE 

NEUMÁTICOS PARA 

VEHÍCULOS Y 

MAQUINARIA DV 

REGIÓN DE TARAPACÁ 

AÑO 2020.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 0 80.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 80.000 0 0 0 0 0 0 0 17.000 32.531 18.000 12.000 469 0

Vialidad de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 40010979-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

TARAPACA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 312684  CONVENIO 

SUMINISTRO AGUA 

PURIFICADA PARA 

FAENAS 

ADMINISTRACION 

DIRECTA 2020

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 Sin Reajuste 0 6.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 6.000 0 0 0 0 0 70 0 200 300 230 5.200 0 0

Vialidad de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 40010979-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

TARAPACA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 312685  VIGILANCIA FAENAS 

DV REGION DE 

TARAPACA AÑO 2020

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 TAMARUGAL POZO ALMONTE Sin Reajuste 0 622.537 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 622.537 0 17.612 0 0 0 0 21.134 33.000 39.378 306.417 158.508 46.488 0

Vialidad de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 40010979-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

TARAPACA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 312697 VIGILANCIA 

DEPENDENCIAS DV 

REGIÓN DE TARAPACÁ 

AÑO 2020

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 IQUIQUE IQUIQUE Sin Reajuste 0 96.533 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 96.531 0 8.044 8.881 0 0 8.881 17.762 23.296 8.044 8.044 8.044 5.534 0

Vialidad de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 40010979-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

TARAPACA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 312698  CONVENIO DE 

PEAJES DV I REGIÓN 

DE TARAPACÁ AÑO 

2020

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 TAMARUGAL POZO ALMONTE Sin Reajuste 0 22.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 21.967 0 637 0 0 3.116 1.277 0 2.200 4.400 4.400 2.469 3.468 0

Vialidad de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 40010979-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

TARAPACA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 312703 SERVICIO DE 

ARRIENDO Y 

MANTENCIÓN DE 

BAÑOS QUÍMICOS Y 

CARROS DE 

ARRASTRE 2020

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 0 44.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 44.630 0 0 0 0 0 0 0 4.000 8.000 16.000 11.926 4.704 0

Vialidad de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 40010979-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

TARAPACA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 312706 COMBUSTIBLE 

ADMINISTRACIÓN 

DIRECTA DV 

TARAPACÁ AÑO 2020

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 IQUIQUE IQUIQUE Sin Reajuste 0 160.523 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 160.523 0 8.064 5.176 8.813 0 14.275 4.059 8.000 0 38.194 13.941 60.000 0

Vialidad de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 40010979-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

TARAPACA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 312712 ARRIENDO 

MAQUINARIA PARA 

ADMINISTRACION 

DIRECTA 2020

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 TAMARUGAL COLCHANE, POZO 

ALMONTE

Sin Reajuste 0 80.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 80.000 0 3.427 0 0 0 0 0 0 20.000 20.000 20.000 16.573 0

Vialidad de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 40010979-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

TARAPACA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 312715  PROPIO PECULIO 

DIRECCIÓN DE 

VIALIDAD 2020

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 IQUIQUE IQUIQUE Sin Reajuste 0 669 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 293 0 4 118 0 0 18 0 48 59 47 0 0 0

Vialidad de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 40010979-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

TARAPACA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 312722 SERVICIO DE 

LIMPIEZA DE FOSAS Y 

EXTRACCION DE 

AGUAS SERVIDAS 

2020

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 IQUIQUE, TAMARUGAL IQUIQUE, HUARA Sin Reajuste 0 8.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 8.000 0 1.535 1.535 0 512 0 1.023 1.930 0 0 0 1.465 0

Vialidad de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 40010979-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

TARAPACA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 312725 SERVICIO DE 

SISTEMA DE 

CONTROL, 

MONITOREO Y 

GESTIÓN DE 

VEHÍCULOS Y 

EQUIPOS ADM. 

DIRECTA 2020

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 IQUIQUE IQUIQUE Sin Reajuste 0 10.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 10.000 0 302 0 302 0 1.013 336 1.000 1.000 2.000 2.000 2.048 0



Informe mensual de Iniciativas de Inversión programadas y en ejecución MOP año 2020

(Montos en miles de $)

Mes: Julio de 2020

Servicio Reg Proyecto Reg Contrato Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación Centro gestión Cod Contrato Nombre Contrato Clasificación Estado Tipo Contratación F Licitación F Apertura
F Resolución de 

Adjudicación
F Trámite F Inicio F Término Provincia Contrato Comuna Contrato Tipo Reajuste Presupuesto oficial

Monto Vigente 

Contrato
Rut Contratista Nombre Contratista Inversión Anterior Programado año ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo TIPO DE GASTO

Vialidad de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 40010979-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

TARAPACA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 312727 Servicio Mantención y 

reparación Equipos 

Komatsu 2020

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 0 120.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 120.000 0 0 0 0 0 0 0 20.000 20.000 20.000 20.000 40.000 0

Vialidad de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 40010979-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

TARAPACA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 312730 Servicio Mantención y 

Reparación Equipos 

Caterpillar 2020

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 0 30.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 30.000 0 0 0 0 0 0 0 3.000 7.000 3.000 7.000 10.000 0

Vialidad de Tarapacá Fondos sin decretar PROYECTOS 40010979-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

TARAPACA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 314841 Reserva CAD 

PUENTES 2020

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 Sin Reajuste 0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 3.992 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.992 0

Vialidad de Tarapacá Fondos sin decretar PROYECTOS 40010979-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

TARAPACA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 314845 Reserva CAD PESAJE 

2020

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 Sin Reajuste 0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 15.910 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15.910 0

Vialidad de Tarapacá Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40010979-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

TARAPACA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 314850 Reserva CAD 

LABORATORIO 2020

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 Sin Reajuste 0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 22.135 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22.135 0

Vialidad de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 40010979-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

TARAPACA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 315607  FIAR DE PEAJES DV 

REGIÓN DE TARAPACÁ 

AÑO 2020.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 0 1.000 16.350.132 HECTOR RAMON 

SAAVEDRA VARAS

0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 0

Vialidad de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 40010979-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

TARAPACA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 315612 FIAR APERTURA PAGO 

DE PEAJES DV 

REGIÓN DE TARAPACÁ 

AÑO 2020.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 50 250 16.350.132 HECTOR RAMON 

SAAVEDRA VARAS

0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 0

Vialidad de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 40010979-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

TARAPACA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 316056 SERVICIO DE ASEO 

2020

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 IQUIQUE IQUIQUE Sin Reajuste 0 62.178 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 13.285 0 2.380 1.190 0 1.190 2.099 2.749 1.190 1.190 1.190 107 0 0

Vialidad de Tarapacá Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40010979-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

TARAPACA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 316785 LABORATORIO: SP 

N°09 (2020) Solicitud 

Presupuesto para 

Dosimetría LNV

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 SANTIAGO LA FLORIDA Sin Reajuste 0 6.497 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 650 0 0 0 162 0 0 162 0 0 0 325 0 0

Vialidad de Tarapacá Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40010979-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

TARAPACA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 316788 PUENTES: SP N°16 

(2020) Mantención de 

equipos y 

Maquinarias, 

sondajes- puentes 

Mecano y pasarelas 

Empresa José 

Allendes González

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 SANTIAGO SANTIAGO Sin Reajuste 0 100.181 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 6.261 0 0 1.505 0 1.308 0 0 0 0 0 3.448 0 0

Vialidad de Tarapacá Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40010979-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

TARAPACA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 316801 PREVENCION DE 

RIESGO: Adquisición 

elementos protección 

personal, 

Laboratoristas A-B-C 

y personal de 

Auscultaciones en 

terreno LNV. 

18.02.2020

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 Sin Reajuste 0 6.503 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 406 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 406 0

Vialidad de Tarapacá Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40010979-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

TARAPACA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 316802 PREVENCIÓN DE 

RIESGO:Adquisición 

elementos protección 

personal, prevención 

riesgos, personal 

Sondaje, 

Conservación  y 

puentes Mecano. 

Dpto Puentes 

18.02.2020

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 Sin Reajuste 0 32.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 2.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.000 0

Vialidad de Tarapacá Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40010979-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

TARAPACA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 316819 DPTO. MAQUINARIA, 

SUMINISTRO Y 

COMPRA DE 

COMBUSTIBLE PARA 

EQUIPOS Y 

MAQUINARIA DE LA 

DIRECCIÓN DE 

VIALIDAD.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 SANTIAGO SANTIAGO Sin Reajuste 0 268.932 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 127 0 0 0 127 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Tarapacá Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40010979-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

TARAPACA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 317012 DPTO. MAQUINARIA, 

REEMBOLSO FIAR 

GASTO EN OBRAS, 

CUENTADANTE 

YOSELYN VALENCIA 

17.219.415-K DE LA 

DIRECCION DE 

VIALIDAD.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 SANTIAGO SANTIAGO Sin Reajuste 0 15.000 17.219.415 YOSELYN TAMARA 

VALENCIA 

SEPULVEDA

0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0

Vialidad de Tarapacá Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40010979-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

TARAPACA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 317499 LABORATORIO: SP GP 

INV 31 (2020) 

Adquisición 400 kls 

de Huaipe 100

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Por Licitar Trato directo                 SANTIAGO LA FLORIDA Sin Reajuste 0 1.100 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 69 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 69 0

Vialidad de Tarapacá Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40010979-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

TARAPACA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 317509 LABORATORIO: SP GP 

INV 30 (2020) 

Adquisición tambor 

200 lts Aguarrás 

Mineral

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

En Ejecución Trato directo                 Sin Reajuste 0 155 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 10 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 40010979-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

TARAPACA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 317823 CONTRATO TRATO 

DIRECTO INSUMOS 

Y/O MANTENCIÓN 

VEHÍCULOS DE 

CARGA, LIVIANOS Y 

MAQUINARIAS 2020.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 IQUIQUE IQUIQUE Sin Reajuste 0 180.433 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 180.333 0 0 4.382 24.246 28.925 51.781 52.195 18.803 0 0 0 0 0

Vialidad de Tarapacá Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40010979-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

TARAPACA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 317989 PUENTES FIAR: SP 

N°15 (2020) Pago 

Peajes- Revisiones 

Técnicas y 

Reembolsos de 

camiones. Sr. Patricio 

Duarte González

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste -1.000 1.000 10.605.747 PATRICIO FERNANDO 

DUARTE GONZALEZ

0 63 0 0 0 0 0 0 0 0 0 63 0 0 0

Vialidad de Tarapacá Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40010979-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

TARAPACA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 318129 PUENTES FIAR DE 

REEMBOLSO SP N°15 

(2020) Pago Peajes- 

Revisiones Técnicas y 

Reembolsos de 

camiones. Sr. Patricio 

Duarte González

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 1.000 2.000 10.605.747 PATRICIO FERNANDO 

DUARTE GONZALEZ

0 125 0 0 0 62 0 0 0 0 0 0 0 63 0

Vialidad de Tarapacá Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40010979-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

TARAPACA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 318207 LABORATORIO: SP GP 

INV  (2020) 

Adquisición de 560 

bolsas muestras de 

árido, Vitrina de suelo

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 Sin Reajuste 0 9.263 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 118 0 0 0 0 0 0 118 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 40010979-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

TARAPACA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 318282 ELEMENTOS DE 

PROTECCIÓN 

PERSONAL, VIALIDAD 

TARAPACA AÑO 2020

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 Sin Reajuste 0 46.204 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 39.084 0 0 0 0 0 1.623 653 153 0 0 0 36.654 0

Vialidad de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 40010979-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

TARAPACA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 318406 SERVICIO DE 

MONITOREO Y 

GESTIÓN DE FLOTA 

DE CAMIONES 

PRODUCTIVOS EN 

MODALIDAD 

GPS/CELULAR E 

HÍBRIDO

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 Sin Reajuste 0 15.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 15.000 0 0 0 3.804 0 0 1.396 0 0 0 0 9.801 0

Vialidad de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 40010979-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

TARAPACA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 318516 SERVICIO DE 

HIGIENIZACION DE 

DEPENDENCIAS, 

VIALIDAD TARAPACA

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 Sin Reajuste 0 6.795 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 5.724 0 0 0 179 1.571 2.368 1.607 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Tarapacá Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40010979-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

TARAPACA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 318566 PUENTES: GP INV 56 

(2020) Solicita 

presupuesto 

complementario, 

Terminación zona 

acopio taller de 

puentes

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 Sin Reajuste 0 11.753 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 735 0 0 0 0 0 735 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Tarapacá Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40010979-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

TARAPACA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 318586 Adquisición de 

mascarillas, guantes, 

alcohol gel y 

antiparras, para 

funcionarias y 

funcionarios de 

administración directa 

a nivel nacional.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 Sin Reajuste 0 229.154 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 10.480 0 0 0 0 1.983 8.498 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Tarapacá Fondos sin decretar PROYECTOS 40010979-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

TARAPACA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 318752 PESAJE: I N°61 

(2020) Instalación de 

2 barreras en salidas 

en Plaza de Pesaje 

Huara. Est. 12 y 34

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 Sin Reajuste 0 562 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 562 0

Vialidad de Tarapacá Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40010979-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

TARAPACA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 318884 PESAJE: SP I 66 

(2020) Mantención 

continuidad operativa 

de las balanzas de 

las plazas de pesaje 

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 Sin Reajuste 0 11.138 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.200 0 0 0 0 0 0 0 1.200 0 0 0 0 0

Vialidad de Tarapacá Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40010979-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

TARAPACA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 318949 DPTO. MAQUINARIAS, 

Servicio de 

Mantenimiento, 

Reparaciones 

Especificas y 

Suministro de 

repuestos con la 

empresa KAUFMANN 

S.A VEHICULOS 

MOTORIZADOS, para 

Camiones y Furgones 

de la Dirección de 

Vialidad Nivel Central 

5284-3-LR20.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 Sin Reajuste 0 200.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 16.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16.000 0

Vialidad de Tarapacá Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40010979-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

TARAPACA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 318950 DPTO. MAQUINARIAS, 

Servicio de 

Mantenimiento, 

Reparaciones 

Especificas y 

Suministro de 

repuestos con la 

empresa FINNING 

CHILE S.A para 

Maquinarias y 

Equipos de la 

Dirección de Vialidad 

del Nivel Central, 

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 Sin Reajuste 0 150.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 16.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16.000 0

Vialidad de Tarapacá Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40010979-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

TARAPACA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 318979 PUENTES: GPINV 67 

(2020) Adquisición 

repuestos tipo 

dimantino para 

trabajos de sondaje 

solicitado por 

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 Sin Reajuste 0 26.736 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.671 0 0 0 0 0 1.671 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Tarapacá Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40010979-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

TARAPACA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 319010 PUENTES: GP INV 68 

(2020) Adquisición de 

repuestos de acero 

diamantina para 

sondajes del 

Departamento de 

Puentes.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 Sin Reajuste 0 33.274 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 2.080 0 0 0 0 0 0 2.080 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Tarapacá Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40010979-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

TARAPACA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 319218 PUENTES: GP INV 71 

(2020) Adquisición 

pernos para montaje 

puntes mecano 

Janson

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 Sin Reajuste 0 9.425 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 589 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 589 0

Vialidad de Tarapacá Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40010979-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

TARAPACA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 319546 LABORATORIO: SP GP 

INV 74 (2020) Solicita 

Gestionar calibración 

de masas patrón 

para LNV Regiones

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 Sin Reajuste 0 957 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 0 0

Vialidad de Tarapacá Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40010979-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

TARAPACA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 319548 PUENTES GP INV 75 

(2020) Adquisición 

repuestos y 

herramientas 

menores para 

trabajos puentes 

mecanos, camiones 

de inspección, 

sondajes y taller 

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 Sin Reajuste 0 33.050 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 2.066 0 0 0 0 0 0 0 2.066 0 0 0 0 0

Vialidad de Tarapacá Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40010979-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

TARAPACA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 319556 PUENTES GP INV 76 

(2020) Adquisición 2 

nuevos baños 

químicos por 

reemplazo de 

existentes en mal 

estado

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 Sin Reajuste 0 6.783 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 424 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 424 0

Vialidad de Tarapacá Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40010979-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

TARAPACA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 319691 "PUENTES: GP INV 81 

(2020) Solicita 

autorizar 

presupuesto para 

complementar la 

solidtud N°67 que 

corresponde a  la 

adquisición  de 

repuesto del tipo 

dimantinopara los 

trabajos de sondaje 

que se encuentran 

solicitados por las 

regiones, la que por 

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 Sin Reajuste 0 5.080 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 317 0 0 0 0 0 317 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Tarapacá Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40010979-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

TARAPACA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 319699 PESAJE GP INV 82 

(2020) Mejora al SW 

sistema de evasión y 

fuga en Plazas de 

Pesaje.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 Sin Reajuste 0 4.908 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 600 0 0 0

Vialidad de Tarapacá Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40010979-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

TARAPACA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 319897 PESAJE GP INV 85 

(2020) Adquisicion de 

10 barreras BFT 

modelo MOOVI 30S 

con tarjeta de 

control, pluma 3 mts 

y receptora de 

frecuencia con tiempo 

de apertura de 1,5 

segundos. Tarapaca-

Antofagasta-Biobio-

RM

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 Sin Reajuste 0 8.361 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 940 0 0 0 0 0 0 0 0 0 940 0 0 0

Vialidad de Tarapacá Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40010979-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

TARAPACA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 319965 PESAJE GP INV 90 

(2020) Optimización 

al SW Sistema de 

Pesaje para 

estaciones de Plazas 

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 Sin Reajuste 0 3.376 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300 0

Vialidad de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 40010979-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

TARAPACA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 320142 MANTENIMIENTO Y 

REPARACION PLAZA 

PESAJE HUARA, 

REGION DE TARAPACA

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 Sin Reajuste 0 15.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 15.000 0 0 0 0 0 9.677 562 0 4.761 0 0 0 0

Vialidad de Tarapacá Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40010979-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

TARAPACA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 320152 PUENTES: GP INV 92 

2020 Solicita 

presupuesto para el 

servicio de 

sanitización por 

COVID-19 de 

maquinarias en 

oficinas de Santiago y 

faena

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 Sin Reajuste 0 26.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.625 0 0 0 0 0 0 0 1.625 0 0 0 0 0

Vialidad de Tarapacá Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40010979-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

TARAPACA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 320222 PUENTES: GP INV 93 

2020 Solicita 

adquisición de 

repuestos (partes y 

piezas nuevas sin 

uso) de puentes 

mecano del tipo 

Compact200, para el 

Departamento de 

Puentes

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 Sin Reajuste 0 199.005 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 12.438 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.438 0

Vialidad de Tarapacá Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40010979-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

TARAPACA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 320308 Ajuste compra por 

combustible con 

financiamiento CAD

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 Sin Reajuste 0 553.700 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 20.600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.600 0

Vialidad de Tarapacá Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40010979-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

TARAPACA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 320382 PESAJE GP INV 96 

(2020) Adquisición de 

305 mts Cable de 

goma para placas de 

pesaje de 4 pines 

mas malla.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 Sin Reajuste 0 658 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 0 0 0

Vialidad de Tarapacá Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40010979-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

TARAPACA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 320779 LABORATORIO GP INV 

103 (2020) 

Adquisición de 

accesorios de LNV 

para salas de Asfalto, 

Hormigón, Geotecnia, 

Auscultaciones y  

Calibraciones de LNV

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 Sin Reajuste 0 28.943 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.809 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.809 0 0
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Servicio Reg Proyecto Reg Contrato Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación Centro gestión Cod Contrato Nombre Contrato Clasificación Estado Tipo Contratación F Licitación F Apertura
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Vialidad de Tarapacá Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40010979-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

TARAPACA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 320858 LABORATORIO GP INV 

104 (2020) Solicita 

presupuesto servicio 

calibración para 

diversos equipos de 

Laboratorios 

Regionales, 

Laboratorios 

Provinciales y LNV

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 Sin Reajuste 0 100.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 7.143 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.143 0

Vialidad de Tarapacá Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40010979-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

TARAPACA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 321265 LABORATORIO GP INV 

107 (2020) Solicita 

presupuesto para 

Servicio de 

Reparación del 

Equipo Reómetro de 

Corte Dinámico en 

uso de área Química 

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 Sin Reajuste 0 3.952 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 247 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 247 0

Vialidad de Tarapacá Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40010979-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

TARAPACA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 321313 LABORATORIO GP INV 

110 (2020) 

Adquisición 1000 

unidades papel filtro 

Whatman para uso 

en ensayes de  área  

de química LNV

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 Sin Reajuste 0 542 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34 0 0 0

Vialidad de Tarapacá Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40010979-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

TARAPACA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 321435 LABORATORIO GP INV 

113 (2020) 

Adqiusición de 1599 

kilos de Gas 

(Abastible) para las 

salas de Ensayes de 

LNV

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 Sin Reajuste 0 1.028 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 64 0 0 0 0 0 0 0 64 0 0 0 0 0

Vialidad de Tarapacá Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40010979-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

TARAPACA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 321904 PUENTES: GP INV 120 

(2020) Adquisición de 

repuestos de partes 

y piezas de puentes 

Mecano del tipo 

ACROW

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 Sin Reajuste 0 72.750 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 4.547 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.547 0 0

Vialidad de Tarapacá Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40010979-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

TARAPACA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 322256 PUENTES GP INV 121 

(2020) Adquisición 

repuestos de 100 

unidades módulos 

piso (JPB-108) de 

puentes mecano del 

tipo Jason Bridging 

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 Sin Reajuste 0 250.947 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 15.684 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15.684 0

Vialidad de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 40010979-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

TARAPACA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 322471  GASTO CAD 

LABORATORIO 

REGIONAL DV REGIÓN 

DE TARAPACÁ AÑO 

2020

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 Sin Reajuste 0 20.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 20.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.000 0

Vialidad de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 40010982-0 CONSERVACION RED 

VIAL REGION DE 

TARAPACA 2020

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Tarapacá 314830 GASTOS 

PUBLICACIÓN DE 

LICITACIONES 

DIRECCIÓN DE 

VIALIDAD, REGIÓN DE 

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 Sin Reajuste 0 7.600 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 2.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.000 0 0

Vialidad de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 40010982-0 CONSERVACION RED 

VIAL REGION DE 

TARAPACA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 312892 Conservación Red 

Vial, Av. Arturo Prat,  

Variante Norte 

Acceso a Puerto, Dm 

5,9 al  Dm 7,5, 

Provincia de Iquique, 

Región de Tarapacá

1. OBRAS En Licitación Propuesta publica             31-jul-20 31-ago-20 02-ene-00 02-ene-00 15-sept-20 13-ene-21 IQUIQUE IQUIQUE Indice de Precios al 

Consumidor

277.264 277.264 0 0 283.646 0 0 0 0 0 0 0 0 0 93.802 184.226 5.618 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 40010982-0 CONSERVACION RED 

VIAL REGION DE 

TARAPACA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 315779 Conservación red 

vial, Obras de 

emergencia, Horas 

Maquina, Ruta A-45, 

sector Yalamanta, 

Comuna de Camiña.

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Por Licitar Sin Información               TAMARUGAL POZO ALMONTE Sin Reajuste 0 37.507 0 0 37.507 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37.507 0 0 0

Vialidad de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 40010982-0 CONSERVACION RED 

VIAL REGION DE 

TARAPACA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 319559 Conservación Red 

Vial, Conservación 

Ruta 5 Dm 1826 a Dm 

1866, Provincia del 

Tamarugal, Región de 

Tarapacá.

1. OBRAS En Licitación Propuesta publica             31-jul-20 08-sept-20 02-ene-00 02-ene-00 23-sept-20 22-dic-20 Indice de Precios al 

Consumidor

1.448.378 1.448.378 0 0 180.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90.000 90.000 1.255.000 Contratación de 

Obras

Vialidad de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 40010982-0 CONSERVACION RED 

VIAL REGION DE 

TARAPACA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 319955 	 Conservación Red 

Vial, Obras de 

Emergencia Ruta A-

475, Sector Ariquilda- 

Sector cruce ruta 

457, Provincia del 

Tamarugal, Región de 

Tarapacá- 

Complemento FNDR 

Nº 308275

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-sept-20 01-sept-20 02-ene-00 02-ene-00 01-oct-20 01-jun-21 Sin Reajuste 0 1.430.944 0 0 1.430.944 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.430.944 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 40010982-0 CONSERVACION RED 

VIAL REGION DE 

TARAPACA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 320232 Conservación red 

vial, Obras de 

emergencia, Horas 

Maquina, Ruta A-45, 

sector Jasjara, 

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Por Licitar Sin Información               Sin Reajuste 0 35.592 0 0 35.592 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35.592 0 0 0

Vialidad de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 40010982-0 CONSERVACION RED 

VIAL REGION DE 

TARAPACA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 320914 Conservación Red 

Vial, Obras de 

Emergencia Ruta A-

565, sector Puente 

Tarapacá, Comuna de 

Huara, Provincia del 

Tamarugal,Región de 

Tarapacá

1. OBRAS Adjudicado                                                                                          Trato Directo con 

Cotización

01-jul-20 01-jul-20 02-ene-00 02-ene-00 01-sept-20 03-ene-21 Indice de Precios al 

Consumidor

459.489 459.489 0 0 173.969 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 173.969 250.000 Contratación de 

Obras

Vialidad de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 40010982-0 CONSERVACION RED 

VIAL REGION DE 

TARAPACA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 321009 Conservación Red 

Vial, Conservación 

Ruta 5 Dm 1866 a Dm 

1906, Provincia del 

Tamarugal, Región de 

Tarapacá.

1. OBRAS En Licitación Propuesta publica             15-sept-20 15-oct-20 02-ene-00 02-ene-00 16-nov-20 16-nov-21 Indice de Precios al 

Consumidor

1.457.569 1.457.569 0 0 850.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 425.000 425.000 690.000 Contratación de 

Obras

Vialidad de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 40010982-0 CONSERVACION RED 

VIAL REGION DE 

TARAPACA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 322367 Conservación Red 

Vial, Obras de 

Emergencia ruta A-

529, sector Cuesta 

Duplijsa, Provincia de 

Tamarugal, Región de 

Tarapacá.

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-ago-20 01-sept-20 02-ene-00 02-ene-00 01-nov-20 01-abr-21 Sin Reajuste 0 3.000.000 0 0 1.613.343 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 613.343 1.000.000 1.150.000 Contratación de 

Obras

Vialidad de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 40010982-0 CONSERVACION RED 

VIAL REGION DE 

TARAPACA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 322370 Conservación Red 

Vial, Conservación 

Ruta 5, Cuesta 

Tiliviche y Cuesta 

Tana, por sectores, 

Provincia del 

Tamarugal, Región de 

Tarapacá.

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-ago-20 01-sept-20 02-ene-00 02-ene-00 01-nov-20 01-abr-21 Sin Reajuste 0 1.450.000 0 0 1.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000.000 0 450.000 Contratación de 

Obras

Vialidad de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 40010982-0 CONSERVACION RED 

VIAL REGION DE 

TARAPACA 2020

EJECUCION OTROS GASTOS Tarapacá 313305 FIAR DEPTO. DE 

CONTRATOS GASTO 

INHERENTE DV 

TARAPACÁ AÑO 2020.

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 IQUIQUE IQUIQUE Sin Reajuste 237 32.307 14.415.452 JUDITH EUGENIA 

VALDIVIA ESPINOZA

0 3.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.000 0

Vialidad de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 40010985-0 CONSERVACION 

GLOBAL REGION DE 

TARAPACA 2020

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Tarapacá 314830 GASTOS 

PUBLICACIÓN DE 

LICITACIONES 

DIRECCIÓN DE 

VIALIDAD, REGIÓN DE 

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 Sin Reajuste 0 7.600 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 2.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.100 0 900 0

Vialidad de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 40010985-0 CONSERVACION 

GLOBAL REGION DE 

TARAPACA 2020

EJECUCION CONSULTORÍAS Tarapacá 312884 Asesoría para la 

Inspección Fiscal 

Conservación Global 

de Caminos  de la 

Provincia del 

Tamarugal, Sector 

Huara - Pica - Pozo 

Almonte  Etapa III 

Región de Tarapacá.

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-ago-20 01-sept-20 02-ene-00 02-ene-00 01-nov-20 01-nov-22 IQUIQUE IQUIQUE Sin Reajuste 0 620.575 0 0 100.999 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100.999 626.325 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 40010985-0 CONSERVACION 

GLOBAL REGION DE 

TARAPACA 2020

EJECUCION CONSULTORÍAS Tarapacá 319558 Asesoría para la 

Inspección Fiscal 

Conservación Global 

Mixto por Nivel de 

Servicio y por Precios 

Unitarios de Caminos 

de la Provincia del 

Tamarugal Sector 

Pica- Pozo Almonte 

Etapa I Región de 

Tarapacá

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-sept-20 01-oct-20 02-ene-00 02-ene-00 01-nov-20 01-nov-24 Sin Reajuste 0 1.026.000 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1.075.000 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 40010985-0 CONSERVACION 

GLOBAL REGION DE 

TARAPACA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 312888 Conservación Global 

Mixto por Nivel de 

Servicio y por Precios 

Unitarios de Caminos 

de la Provincia del 

Tamarugal Sector 

Pica- Pozo Almonte 

Etapa I Región de 

Tarapacá

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-sept-20 01-oct-20 02-ene-00 02-ene-00 01-nov-20 01-dic-24 IQUIQUE IQUIQUE Sin Reajuste 0 5.530.000 0 0 470.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 110.000 130.000 230.000 5.320.000 Contratación de 

Obras

Vialidad de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 40010985-0 CONSERVACION 

GLOBAL REGION DE 

TARAPACA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 318260 Conservación Global 

de Caminos  de la 

Provincia del 

Tamarugal, Sector 

Huara - Pica - Pozo 

Almonte , Etapa III, 

Región de Tarapacá.

1. OBRAS En Licitación Propuesta publica             31-jul-20 11-sept-20 02-ene-00 02-ene-00 12-oct-20 12-oct-22 Indice de Precios al 

Consumidor

3.204.468 3.204.468 0 0 316.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 316.000 3.037.675 Contratación de 

Obras

Vialidad de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 40010986-0 CONSERVACION 

CAMINOS BASICOS 

REGION DE TARAPACA 

2020

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Tarapacá 314830 GASTOS 

PUBLICACIÓN DE 

LICITACIONES 

DIRECCIÓN DE 

VIALIDAD, REGIÓN DE 

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 Sin Reajuste 0 7.600 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0

Vialidad de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 40010986-0 CONSERVACION 

CAMINOS BASICOS 

REGION DE TARAPACA 

2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 312881 Camino Básico por 

Conservación Ruta A-

365 Sector Dm 0 - Dm 

6,710, Provincia del 

Tamarugal, Región de 

Tarapacá.

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-sept-20 01-oct-20 02-ene-00 02-ene-00 01-nov-20 01-dic-21 IQUIQUE IQUIQUE Sin Reajuste 0 698.330 0 0 507.400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 219.071 288.329 232.013 Contratación de 

Obras

Vialidad de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 40010986-0 CONSERVACION 

CAMINOS BASICOS 

REGION DE TARAPACA 

2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 315781 CAMINO BÁSICO POR 

CONSERVACIÓN RUTA 

A-45, SECTOR CRUCE 

A-411 ¿ CRUCE A-

365, PROVINCIA DEL 

TAMARUGAL, REGIÓN 

DE TARAPACÁ

1. OBRAS En Licitación Propuesta publica             31-ago-20 05-oct-20 02-ene-00 02-ene-00 05-nov-20 04-may-21 TAMARUGAL CAMIÑA Sin Reajuste 766.608 766.608 0 0 775.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 220.000 330.000 225.000 340.000 Contratación de 

Obras

Vialidad de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 40010986-0 CONSERVACION 

CAMINOS BASICOS 

REGION DE TARAPACA 

2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 321609 CAMINO BÁSICO POR 

CONSERVACIÓN RUTA 

A-477, SECTOR 

CRUCE A-475 ¿ 

SOTOCA, PROVINCIA 

DEL TAMARUGAL, 

REGIÓN DE TARAPACÁ

1. OBRAS En Licitación Propuesta publica             31-ago-20 05-oct-20 02-ene-00 02-ene-00 05-nov-20 04-abr-21 Sin Reajuste 1.080.913 1.080.913 0 0 420.600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 420.600 447.987 Contratación de 

Obras

Vialidad de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 40010986-0 CONSERVACION 

CAMINOS BASICOS 

REGION DE TARAPACA 

2020

EJECUCION OTROS GASTOS Tarapacá 313305 FIAR DEPTO. DE 

CONTRATOS GASTO 

INHERENTE DV 

TARAPACÁ AÑO 2020.

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 IQUIQUE IQUIQUE Sin Reajuste 237 32.307 14.415.452 JUDITH EUGENIA 

VALDIVIA ESPINOZA

0 3.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.000 0

Vialidad de Antofagasta de Antofagasta PROYECTOS 20174576-0 AMPLIACIÓN RUTA 28 

CRUCE RUTA 5 (LA 

NEGRA)- 

ANTOFAGASTA

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 222796 Indemnizacion 

contrato Ampliación 

Ruta 28, Sector Cruce 

La Negra (La Negra) -  

Antofagasta, Región 

de Antofagasta 

(original 160761)

13. INDEMNIZACION 

OBRA, ESTUDIO Y 

Asesoría

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 ANTOFAGASTA ANTOFAGASTA Sin Reajuste 751.459 751.459 80.231.800 CONSTRUCTORA 

INTERNACIONAL S.A.

0 827.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 227.000 300.000 300.000 0

Vialidad de Antofagasta de Antofagasta PROYECTOS 30069291-0 REPOSICIÓN MEJOR. 

RUTA B-15-A, 

OLLAGUE - LÍMITE 

REGIONAL - 

COLLAHUASI (CMT)

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 278425 Asesoría Reposición 

Mejor. Ruta B-15-A, 

Ollague-Lim I Reg-

Collahuasi (Cmt).-

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-oct-20 01-nov-20 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-20 01-oct-23 EL LOA OLLAGÜE Sin Reajuste 0 669.368 0 0 100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100.000 604.468 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de Antofagasta de Antofagasta PROYECTOS 30069291-0 REPOSICIÓN MEJOR. 

RUTA B-15-A, 

OLLAGUE - LÍMITE 

REGIONAL - 

COLLAHUASI (CMT)

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 278424 Reposición Mejor. 

Ruta B-15-A, Ollague-

Lim I Reg-Collahuasi 

(Cmt).-

1. OBRAS En Ejecución Trato directo                 01-ago-18 01-sept-18 09-oct-18 27-dic-18 27-dic-18 14-jun-21 EL LOA OLLAGÜE Indice de Precios al 

Consumidor

6.251.001 6.251.001 61.101.037 EJERCITO DE CHILE 

CUERPO MILITAR DEL 

TRABAJO

4.949 820.000 0 0 0 0 0 0 0 300.000 140.000 180.000 160.000 40.000 6.102.532 Contratación de 

Obras

Vialidad de Antofagasta de Antofagasta PROYECTOS 30081464-0 REPOSICIÓN 

PAVIMENTO RUTA 5 S: 

ACCESO PEDRO DE 

VALDIVIA - CRUCERO

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 278420 Asesoría a la 

Inspección Fiscal 

Reposición Ruta 5, 

Sector Acceso Pedro 

De Valdivia - Crucero, 

Tramo DM. 1.527.760 

al DM. 1.566.140, 

Comuna de María 

Elena, Provincia de 

Tocopilla Región de 

Antofagasta

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

En Ejecución Propuesta publica             03-ago-18 02-oct-18 07-dic-18 29-may-19 29-may-19 29-may-21 TOCOPILLA MARIA ELENA Indice de Precios al 

Consumidor

679.420 619.595 96.788.620 SERVICIOS 

ESPECIALIZADOS 

INGENIERIA VIAL S.A.

115.000 372.000 0 0 96.582 21.888 31.839 25.533 26.537 37.669 31.739 31.436 31.554 37.224 168.000 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de Antofagasta de Antofagasta PROYECTOS 30081464-0 REPOSICIÓN 

PAVIMENTO RUTA 5 S: 

ACCESO PEDRO DE 

VALDIVIA - CRUCERO

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 278417 Reposición Ruta 5, 

sector acceso a 

Pedro de Valdivia 

Crucero, Región de 

Antofagasta

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             30-jun-18 11-sept-18 09-nov-18 08-may-19 08-may-19 30-ago-20 TOCOPILLA MARIA ELENA Indice de Precios al 

Consumidor

14.014.610 10.536.794 89.126.400 SAN FELIPE S.A. 0 9.232.500 0 0 656.332 0 0 576.792 2.938.672 0 0 659.206 672.126 3.729.373 2.000.000 Contratación de 

Obras

Vialidad de Antofagasta Fondos sin decretar PROYECTOS 30081464-0 REPOSICIÓN 

PAVIMENTO RUTA 5 S: 

ACCESO PEDRO DE 

VALDIVIA - CRUCERO

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 313330 Gastos Inherentes 

2020 NC

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 Sin Reajuste 0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 6.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.500 0

Vialidad de Antofagasta de Antofagasta PROYECTOS 30084116-0 REPOSICIÓN PUENTE 

LA POSADA RUTA B-

240,  II REGIÓN

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 278712 Asesoría a la 

Inspección Fiscal 

Reposición Puente La 

Posada Ruta B-240, 

Sector Crucero - 

Calama, Tramo DM 

3.000,00 al DM 

4.140,00, Comuna de 

María Elena, Provincia 

de Tocopilla, Región 

de Antofagasta.

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

En Ejecución Propuesta publica             31-ago-18 25-oct-18 12-dic-18 13-may-19 13-may-19 13-sept-20 TOCOPILLA MARIA ELENA Indice de Precios al 

Consumidor

598.500 623.694 76.969.575 CONSORCIO Asesoría 

LA POSADA LIMITADA

218.498 433.000 0 67.783 64.922 44.571 0 91.346 44.678 45.666 5.228 41.772 27.034 0 0 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de Antofagasta de Antofagasta PROYECTOS 30084116-0 REPOSICIÓN PUENTE 

LA POSADA RUTA B-

240,  II REGIÓN

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 278711 Reposición Puente La 

Posada en Ruta B-

240, Provincia de 

Tocopilla, 

Antofagasta, II 

Región

1. OBRAS Terminado Propuesta publica             30-jun-18 08-oct-18 28-nov-11 13-may-19 13-may-19 20-jul-20 TOCOPILLA MARIA ELENA Indice de Precios al 

Consumidor

6.297.378 5.954.553 88.481.800 ICAFAL INGENIERIA Y 

CONSTRUCCION S.A.

400.000 6.060.000 0 0 1.262.154 1.850.505 0 861.884 1.237.224 122.802 491.157 234.274 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de Antofagasta de Antofagasta PROYECTOS 30099871-0 MEJORAMIENTO 

AMPLIACIÓN RUTA 1 

S: ROTONDA 

INTERSECCIÓN RUTA 

28 - COLOSO

DISEÑO CONSULTORÍAS Nivel Central 263543 Estudio De Ingeniería 

De Detalle 

Mejoramiento Y 

Ampliación Ruta 1, 

Sector: Rotonda 

Intersección Ruta 28  

Coloso, Región De 

Antofagasta.

2. ESTUDIOS En Ejecución Propuesta publica             21-ago-17 05-oct-17 25-oct-17 17-nov-17 17-nov-17 30-jun-19 ANTOFAGASTA ANTOFAGASTA Indice de Precios al 

Consumidor

623.000 503.725 77.498.950 CONSULTORES DE 

INGENIER.DE 

PROYECTOS Y 

ESTUD.LTDA.

392.804 100.936 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100.936 0 0 34.315 Diseño de Ingenieria

Vialidad de Antofagasta de Antofagasta PROYECTOS 30101373-0 MEJORAMIENTO 

AMPLIACIÓN RUTA1 

PASADA POR 

TOCOPILLA ROTONDA 

LÍMITE URBANO

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 263544 Asesoría a la 

Inspección Fiscal 

Mejoramiento, 

Ampliación Ruta 1 

Pasada por Tocopilla, 

Rotonda Límite 

Urbano, Región de 

Antofagasta (nuevo 

2017)

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

Terminado Propuesta publica             15-nov-17 20-dic-17 05-jun-18 25-jun-18 25-jun-18 14-mar-20 TOCOPILLA TOCOPILLA Indice de Precios al 

Consumidor

534.100 578.280 87.930.900 CYD INGENIERIA 

LTDA.

516.173 127.541 0 0 37.818 0 0 0 0 0 0 77.423 12.300 0 0 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de Antofagasta de Antofagasta PROYECTOS 30101373-0 MEJORAMIENTO 

AMPLIACIÓN RUTA1 

PASADA POR 

TOCOPILLA ROTONDA 

LÍMITE URBANO

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 263545 Mejoramiento, 

Ampliación Ruta 1 

Pasada Por Tocopilla, 

Rotonda Límite 

Urbano, Región De 

Antofagasta

1. OBRAS Terminado Propuesta publica             26-sept-17 10-nov-17 02-may-18 24-may-18 24-may-18 27-jun-20 TOCOPILLA TOCOPILLA Indice de Precios al 

Consumidor

4.260.380 5.337.656 78.331.390 INGENIERIA 

MAQUINARIA Y 

CONSTRUCCION 

LTDA.

4.483.809 1.112.633 0 0 295.120 140.577 0 309.921 152.371 0 0 120.435 72.579 21.630 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de Antofagasta de Antofagasta PROYECTOS 30106248-0 REPOSICIÓN RUTA 5 

SECTOR: LÍMITE 

PROVINCIAL ACCESO 

OFICINA  PEDRO DE 

VALDIVIA

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 291610 Asesoría a la 

Inspección Fiscal 

Reposición Ruta 5, 

Sector Límite 

Provincial Acceso 

Oficina Pedro de 

Valdivia, Tramo DM 

1.488.270 al DM 

1.527.222, Comuna 

de María Elena, 

Provincia de Tocopilla, 

Región de 

Antofagasta (Nuevo 

2019)

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

En Ejecución Propuesta publica             30-jul-19 27-nov-19 17-mar-20 17-mar-20 17-mar-20 17-sept-21 TOCOPILLA MARIA ELENA Indice de Precios al 

Consumidor

502.530 501.144 88.542.600 BOGADO INGENIEROS 

CONSULTORES SPA

0 176.000 0 0 0 0 0 0 0 53.130 24.652 24.745 24.838 48.635 366.000 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de Antofagasta de Antofagasta PROYECTOS 30106248-0 REPOSICIÓN RUTA 5 

SECTOR: LÍMITE 

PROVINCIAL ACCESO 

OFICINA  PEDRO DE 

VALDIVIA

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 291611 Reposición Ruta 5, 

sector límite 

provincial - acceso 

Oficina Pedro de 

Valdivia, tramo DM. 

1.488.270 a DM. 

1.527.222, Comuna 

María Elena, Provincia 

Tocopilla, Región de 

Antofagasta. (Nuevo 

2019)

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             07-jun-19 23-oct-19 20-dic-19 14-feb-20 14-feb-20 08-jul-21 TOCOPILLA MARIA ELENA Indice de Precios al 

Consumidor

13.905.070 13.675.948 78.715.990 CONSTRUCTORA 

TRICAM LIMITADA

0 4.162.000 0 0 0 0 0 0 0 884.057 592.363 891.910 895.275 898.395 10.692.000 Contratación de 

Obras

Vialidad de Antofagasta de Antofagasta PROYECTOS 30115111-0 MEJORAMIENTO 

NUDO VIAL RUTA 1 

(AVDA. REPÚBLICA DE 

CROACIA) - RUTA  28

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 270006 Asesoría a la 

Inspección Fiscal 

Mejoramiento Nudo 

Vial Ruta 1 (Avda. 

República de Croacia)-

Ruta 28, Región de 

Antofagasta 

(Segundo Llamado)

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

Terminado Propuesta publica             25-mar-17 23-may-17 21-ago-17 28-dic-17 28-dic-17 28-sept-19 ANTOFAGASTA ANTOFAGASTA Indice de Precios al 

Consumidor

524.475 617.554 84.865.000 R Y Q INGENIERIA 

S.A.

562.343 79.196 0 0 54.062 0 24.042 0 0 0 0 1.092 0 0 0 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de Antofagasta Fondos sin decretar PROYECTOS 30115111-0 MEJORAMIENTO 

NUDO VIAL RUTA 1 

(AVDA. REPÚBLICA DE 

CROACIA) - RUTA  28

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 308106 Programación de 

contratos de Arrastre 

Expropiaciones 2020

5. EXPROPIACIONES Por Licitar Trato directo                 Sin Reajuste 0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0

Vialidad de Antofagasta de Antofagasta PROYECTOS 30115111-0 MEJORAMIENTO 

NUDO VIAL RUTA 1 

(AVDA. REPÚBLICA DE 

CROACIA) - RUTA  28

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 269105 Mejoramiento Nudo 

Vial Ruta 1 (Avda. 

República de Croacia)- 

Ruta 28, Región de 

Antofagasta 

(segundo llamado)

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             03-mar-17 12-abr-17 06-jul-17 22-dic-17 22-dic-17 29-sept-19 ANTOFAGASTA ANTOFAGASTA Indice de Precios al 

Consumidor

5.599.823 6.208.454 78.331.390 INGENIERIA 

MAQUINARIA Y 

CONSTRUCCION 

LTDA.

6.282.846 185.045 0 0 0 0 0 129.563 0 0 0 25.632 29.850 0 0 Contratación de 

Obras



Informe mensual de Iniciativas de Inversión programadas y en ejecución MOP año 2020

(Montos en miles de $)

Mes: Julio de 2020

Servicio Reg Proyecto Reg Contrato Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación Centro gestión Cod Contrato Nombre Contrato Clasificación Estado Tipo Contratación F Licitación F Apertura
F Resolución de 

Adjudicación
F Trámite F Inicio F Término Provincia Contrato Comuna Contrato Tipo Reajuste Presupuesto oficial

Monto Vigente 

Contrato
Rut Contratista Nombre Contratista Inversión Anterior Programado año ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo TIPO DE GASTO

Vialidad de Antofagasta de Antofagasta PROYECTOS 30123640-0 MEJORAMIENTO 

CIRCUNVALACIÓN 

CALAMA S: 

YALQUINCHA - POBL 

TUCNAR HUASI

PREFACTIBILIDAD CONSULTORÍAS Nivel Central 291625 Estudio de Ingeniería 

Mejoramiento 

Circunvalación 

Calama Sector: 

Yalquincha-Población 

Tucnar Huasi, Región 

de Antofagasta

2. ESTUDIOS En Ejecución Propuesta publica             25-jun-19 06-ago-19 09-sept-19 09-sept-19 09-sept-19 01-abr-21 EL LOA CALAMA Indice de Precios al 

Consumidor

544.000 450.000 96.777.320 INTRAT 

CONSULTORES S.A.

0 388.940 0 0 0 51.754 0 0 63.481 0 0 73.706 0 200.000 91.404 Estudio Básicos

Vialidad de Antofagasta Fondos sin decretar PROYECTOS 30131389-0 REPOSICION RUTA 23-

CH SECTOR: SAN 

PEDRO ATACAMA - 

TOCONAO

DISEÑO GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 309963 RESERVA GASTOS 

ADMINISTRATIVOS 

NUEVOS 2020

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 Sin Reajuste 0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0

Vialidad de Antofagasta de Antofagasta PROYECTOS 30131389-0 REPOSICION RUTA 23-

CH SECTOR: SAN 

PEDRO ATACAMA - 

TOCONAO

DISEÑO CONSULTORÍAS Antofagasta 309436 "Reposición Ruta 23 

CH Sector: San Pedro 

de Atacama - 

Toconao" Estudio de 

Impacto Ambiental 

Ruta 23ch km 94,237 

al km 143,020, 

Región de 

Antofagasta" NUEVO 

2. ESTUDIOS En Licitación Propuesta publica             31-ago-20 16-oct-20 02-ene-00 02-ene-00 16-nov-20 30-ene-22 EL LOA SAN PEDRO DE 

ATACAMA

Indice de Precios al 

Consumidor

150.000 150.000 0 0 20.520 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.520 141.000 Diseño de Ingenieria

Vialidad de Antofagasta Fondos sin decretar PROYECTOS 30131391-0 MEJORAMIENTO RUTA 

1 SECTOR: ACCESO 

NORTE MEJILLONES - 

MICHILLA

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 309963 RESERVA GASTOS 

ADMINISTRATIVOS 

NUEVOS 2020

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 Sin Reajuste 0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 240 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 240 0

Vialidad de Antofagasta Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 30131391-0 MEJORAMIENTO RUTA 

1 SECTOR: ACCESO 

NORTE MEJILLONES - 

MICHILLA

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 316689 Pago de Gastos 

Administrativos

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 SANTIAGO SANTIAGO Sin Reajuste 0 2.192 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 60 0 0 0 0 0 60 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Antofagasta de Antofagasta PROYECTOS 30131391-0 MEJORAMIENTO RUTA 

1 SECTOR: ACCESO 

NORTE MEJILLONES - 

MICHILLA

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 278405 Asesoría a la 

Inspección Fiscal 

Mejoramiento Ruta 1, 

etapa I sector acceso 

norte Mejillones-

Michilla, Provincia de 

Antofagasta, Región 

de Antofagasta

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

En Ejecución Propuesta publica             31-jul-18 17-oct-18 19-dic-18 26-feb-19 26-feb-19 26-ago-20 ANTOFAGASTA MEJILLONES Indice de Precios al 

Consumidor

464.730 462.399 96.768.800 CYGSA CHILE S.A. 223.000 180.000 0 0 0 0 0 0 0 64.731 65.099 7.869 8.847 33.454 0 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de Antofagasta de Antofagasta PROYECTOS 30131391-0 MEJORAMIENTO RUTA 

1 SECTOR: ACCESO 

NORTE MEJILLONES - 

MICHILLA

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 303053 Asesoría a la 

Inspección Fiscal 

Mejoramiento Ruta 1, 

Etapa II, Sector 

Acceso Norte 

Mejillones-Michilla, DM 

65.925,00 al DM 

105.300,00, Tramo 

DM. 81.500,00 al DM. 

105.300,00, Comuna 

de Mejillones, 

Provincia de 

Antofagasta, Región 

de Antofagasta.

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

En Ejecución Propuesta publica             30-dic-19 26-feb-20 20-mar-20 13-may-20 13-may-20 13-ene-22 ANTOFAGASTA MEJILLONES Indice de Precios al 

Consumidor

803.000 749.705 77.145.506 CONSORCIO 

ZANARTU-VYA 

MEJILLONES 

MICHILLA LIMITADA

0 133.700 0 0 0 0 0 0 72.378 45.650 0 0 0 15.672 527.000 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de Antofagasta de Antofagasta PROYECTOS 30131391-0 MEJORAMIENTO RUTA 

1 SECTOR: ACCESO 

NORTE MEJILLONES - 

MICHILLA

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 278407 Mejoramiento Ruta 1, 

acceso norte a 

Mejillones-Michilla, DM 

65.925,00-DM 

105.300,00, TRAMO 

DM: 65.925,00-DM 

81.500,00, Región de 

Antofagasta

1. OBRAS Terminado Propuesta publica             30-jun-18 03-oct-18 10-dic-18 26-feb-19 26-feb-19 19-ago-20 ANTOFAGASTA MEJILLONES Indice de Precios al 

Consumidor

9.974.992 10.763.995 96.753.020 REMAVESA S. A. 7.991.000 3.150.668 0 0 2.880.258 0 0 0 32.963 0 0 237.447 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de Antofagasta de Antofagasta PROYECTOS 30131391-0 MEJORAMIENTO RUTA 

1 SECTOR: ACCESO 

NORTE MEJILLONES - 

MICHILLA

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 303052 Mejoramiento Ruta 1, 

Acceso Norte 

Mejillones-Michilla, DM 

65.925,00-DM 

105.300,00, Etapa II; 

Tramo DM 81.500,00-

Dm 105.300,00, 

Comuna de 

Mejillones, Provincia 

de Antofagasta, 

Región de 

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             07-nov-19 17-ene-20 16-mar-20 08-abr-20 09-abr-20 30-nov-21 TOCOPILLA TOCOPILLA Indice de Precios al 

Consumidor

12.594.950 12.520.924 96.753.020 REMAVESA S. A. 0 7.227.632 0 0 0 0 0 0 0 1.937.912 0 1.853.686 1.958.720 1.477.314 6.809.000 Contratación de 

Obras

Vialidad de Antofagasta Fondos sin decretar PROYECTOS 30131391-0 MEJORAMIENTO RUTA 

1 SECTOR: ACCESO 

NORTE MEJILLONES - 

MICHILLA

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 313330 Gastos Inherentes 

2020 NC

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 Sin Reajuste 0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 700 0

Vialidad de Antofagasta Fondos sin decretar PROYECTOS 30131463-0 REPOSICION RUTA 1 

SECTOR: TOCOPILLA - 

CALETA URCO

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 309963 RESERVA GASTOS 

ADMINISTRATIVOS 

NUEVOS 2020

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 Sin Reajuste 0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 879 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 879 0

Vialidad de Antofagasta Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 30131463-0 REPOSICION RUTA 1 

SECTOR: TOCOPILLA - 

CALETA URCO

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 316689 Pago de Gastos 

Administrativos

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 SANTIAGO SANTIAGO Sin Reajuste 0 2.192 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 121 0 0 61 0 0 60 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Antofagasta de Antofagasta PROYECTOS 30131463-0 REPOSICION RUTA 1 

SECTOR: TOCOPILLA - 

CALETA URCO

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 303043 Asesoría a la 

Inspección Fiscal 

Reposición Ruta 1, 

Sector Tocopilla - 

Caleta Urco, Tramo 

DM 193.900,00 - DM 

198.937,00, Comuna 

de Tocopilla, Provincia 

de Tocopilla, Región 

de Antofagasta

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

En Adjudicación Propuesta publica             09-jul-20 18-ago-20 02-ene-00 02-ene-00 15-sept-20 01-oct-21 TOCOPILLA TOCOPILLA Indice de Precios al 

Consumidor

408.980 408.980 0 0 29.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29.000 458.000 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de Antofagasta de Antofagasta PROYECTOS 30131463-0 REPOSICION RUTA 1 

SECTOR: TOCOPILLA - 

CALETA URCO

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 303042 Reposición Ruta 1, 

sector Tocopilla-

Caleta Urco, tramo 

DM 193.900,00-DM 

198.937,00, Región 

de Antofagasta

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             23-dic-19 26-feb-20 12-jun-20 14-jul-20 15-jul-20 08-sept-21 TOCOPILLA TOCOPILLA Indice de Precios al 

Consumidor

5.082.567 4.576.917 77.052.800 CONSTRUCTORA 

VISOL LTDA.

0 161.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 161.000 5.333.000 Contratación de 

Obras

Vialidad de Antofagasta Fondos sin decretar PROYECTOS 30132606-0 MEJORAMIENTO RUTA 

B-241, EJE 

LICANCABUR, PASADA 

URBANA SPA

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 309963 RESERVA GASTOS 

ADMINISTRATIVOS 

NUEVOS 2020

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 Sin Reajuste 0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0

Vialidad de Antofagasta de Antofagasta PROYECTOS 30132606-0 MEJORAMIENTO RUTA 

B-241, EJE 

LICANCABUR, PASADA 

URBANA SPA

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 291639 Asesoría a la 

Inspección Fiscal 

Mejoramiento Ruta B-

241, Eje Licancabur, 

Pasada Urbana San 

Pedro de Atacama, 

Región de 

Antofagasta

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

En Adjudicación Propuesta publica             03-ene-20 21-feb-20 02-ene-00 02-ene-00 17-ago-20 27-abr-22 EL LOA SAN PEDRO DE 

ATACAMA

Indice de Precios al 

Consumidor

885.780 885.780 0 0 30.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30.000 882.000 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de Antofagasta de la Araucanía PROYECTOS 30132606-0 MEJORAMIENTO RUTA 

B-241, EJE 

LICANCABUR, PASADA 

URBANA SPA

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 250592 PAGO FACTURAS DE 

PUBLICACIONES DE 

EXPROPIACIONES

5. EXPROPIACIONES En Ejecución Trato directo                 CAUTÍN CARAHUE, CUNCO, 

CURARREHUE, 

FREIRE, GORBEA, 

LAUTARO, 

PERQUENCO, 

PITRUFQUEN, PUCON, 

TEODORO SCHMIDT, 

Sin Reajuste 0 1.108.422 1 VARIOS 

PROVEEDORES

216 241.000 0 0 0 27 0 0 0 0 0 0 0 240.973 0

Vialidad de Antofagasta de Antofagasta PROYECTOS 30132606-0 MEJORAMIENTO RUTA 

B-241, EJE 

LICANCABUR, PASADA 

URBANA SPA

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 291640 Mejoramiento Ruta B-

241, Eje Licancabur, 

Pasada Urbana San 

Pedro de Atacama, 

Región de 

Antofagasta

1. OBRAS Adjudicado                                                                                          Propuesta publica             24-oct-19 18-dic-19 02-ene-00 02-ene-00 17-ago-20 07-ago-22 EL LOA SAN PEDRO DE 

ATACAMA

Indice de Precios al 

Consumidor

4.596.967 6.298.099 78.331.390 INGENIERIA 

MAQUINARIA Y 

CONSTRUCCION 

LTDA.

0 300.010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100.000 200.010 6.780.000 Contratación de 

Obras

Vialidad de Antofagasta de Antofagasta PROYECTOS 30224034-0 CONSERVACION 

GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL II 

REGION 2015-2019

EJECUCION CONSULTORÍAS Antofagasta 231219 Asesoría A LA 

INSPECCION FISCAL 

CONTRATO 

CONSERVACION 

GLOBAL MIXTO POR 

NIVEL DE SERVICIO Y 

POR PRECIOS 

UNITARIOS DE 

CAMINOS DE LA 

PROVINCIA DE 

TOCOPILLA, SECTOR 

COMUNA DE 

TOCOPILLA, ETAPA II, 

REGIÓN DE 

ANTOFAGASTA ; 

NUEVO 2015.

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

En Ejecución Propuesta publica             06-ene-16 21-mar-16 03-ene-17 07-feb-17 07-feb-17 07-ene-21 TOCOPILLA TOCOPILLA Indice de Precios al 

Consumidor

856.863 917.100 78.929.230 SIGA INGENIERIA Y 

CONSULTORIA S.A.

663.778 169.842 0 40.862 21.612 21.710 21.487 21.587 21.763 20.822 0 0 0 0 0 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de Antofagasta de Antofagasta PROYECTOS 30224034-0 CONSERVACION 

GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL II 

REGION 2015-2019

EJECUCION CONSULTORÍAS Antofagasta 231222 Asesoría A LA 

INSPECCION FISCAL 

CONTRATO 

CONSERVACION 

GLOBAL MIXTO POR 

NIVEL DE SERVICIO Y 

POR PRECIOS 

UNITARIOS DE 

CAMINOS DE LA 

PROVINCIA DE 

TOCOPILLA, SECTOR 

COMUNA DE MARÍA 

ELENA, ETAPA II, 

REGIÓN DE 

ANTOFAGASTA; 

NUEVO 2015.

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

En Ejecución Propuesta publica             08-ene-16 01-abr-16 13-jul-16 17-ago-16 17-ago-16 27-jun-20 TOCOPILLA MARIA ELENA Indice de Precios al 

Consumidor

856.863 892.371 96.768.800 CYGSA CHILE S.A. 761.534 255.762 0 42.093 21.030 21.125 21.197 21.185 21.176 21.337 21.387 21.437 21.487 22.309 0 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de Antofagasta de Antofagasta PROYECTOS 30224034-0 CONSERVACION 

GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL II 

REGION 2015-2019

EJECUCION CONSULTORÍAS Antofagasta 231224 Asesoría A LA 

INSPECCION FISCAL 

CONTRATO 

CONSERVACION 

GLOBAL MIXTO POR 

NIVEL DE SERVICIO Y 

POR PRECIOS 

UNITARIOS DE 

CAMINOS DE LA 

PROVINCIA DE EL 

LOA, SECTOR 

COMUNA DE CALAMA 

Y SAN PEDRO, ETAPA 

II, REGIÓN DE 

ANTOFAGASTA; 

NUEVO 2015.

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

En Ejecución Propuesta publica             08-ene-16 01-abr-16 25-abr-16 27-may-16 27-may-16 27-jun-20 EL LOA CALAMA Indice de Precios al 

Consumidor

858.743 931.714 96.768.800 CYGSA CHILE S.A. 819.763 219.011 0 0 63.397 21.301 21.372 0 0 64.534 21.645 21.695 5.067 0 0 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de Antofagasta de Antofagasta PROYECTOS 30224034-0 CONSERVACION 

GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL II 

REGION 2015-2019

EJECUCION CONSULTORÍAS Antofagasta 231228 Asesoría A LA 

INSPECCION FISCAL 

CONTRATO 

CONSERVACION 

GLOBAL MIXTO POR 

NIVEL DE SERVICIO Y 

POR PRECIOS 

UNITARIOS DE 

CAMINOS DE LA 

PROVINCIA DE EL 

LOA, SECTOR 

COMUNA DE CALAMA 

Y OLLAGUE, ETAPA II, 

REGIÓN DE 

ANTOFAGASTA; 

NUEVO 2015.

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

Terminado Propuesta publica             06-ene-16 21-mar-16 26-abr-16 27-may-16 27-may-16 27-abr-20 EL LOA CALAMA, OLLAGÜE Indice de Precios al 

Consumidor

858.743 906.966 79.888.170 INSPECTA S.A. 848.165 111.316 0 43.877 22.060 22.160 23.218 0 0 0 0 0 0 0 0 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de Antofagasta de Antofagasta PROYECTOS 30224034-0 CONSERVACION 

GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL II 

REGION 2015-2019

EJECUCION CONSULTORÍAS Antofagasta 249253 Asesoría A LA 

INSPECCION FISCAL 

CONTRATO 

CONSERVACION 

GLOBAL MIXTO POR 

NIVEL DE SERVICIO Y 

POR PRECIOS 

UNITARIOS DE 

CAMINOS DE LA 

PROVINCIA DE 

ANTOFAGASTA, 

SECTOR COMUNA DE 

ANTOFAGASTA Y 

TALTAL, ETAPA II, 2º 

LLAMADO, REGIÓN DE 

ANTOFAGASTA; 

NUEVO 2015.

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

En Ejecución Propuesta publica             07-ene-16 30-mar-16 30-nov-16 07-feb-17 07-feb-17 07-ene-21 ANTOFAGASTA TAL TAL Indice de Precios al 

Consumidor

856.863 943.227 96.619.100 INGELOG 

CONSULTORES DE 

INGENIERIA Y 

SISTEMAS S.A.

680.952 266.976 0 0 66.125 22.328 22.405 22.393 22.383 22.519 22.569 22.619 22.669 20.967 0 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de Antofagasta de Antofagasta PROYECTOS 30224034-0 CONSERVACION 

GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL II 

REGION 2015-2019

EJECUCION CONSULTORÍAS Antofagasta 249265 Asesoría A LA 

INSPECCION FISCAL 

CONTRATO 

CONSERVACIÓN 

GLOBAL MIXTO POR 

NIVEL DE SERVICIO Y 

POR PRECIOS 

UNITARIOS DE 

CAMINOS DE LA 

PROVINCIA DE 

ANTOFAGASTA, 

SECTOR COMUNA DE 

ANTOFAGASTA, ETAPA 

II, REGIÓN DE 

ANTOFAGASTA; 

NUEVO 2015.

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

En Ejecución Propuesta publica             07-ene-16 30-mar-16 29-sept-16 10-feb-17 10-feb-17 10-ene-21 ANTOFAGASTA ANTOFAGASTA Indice de Precios al 

Consumidor

856.863 971.208 96.619.100 INGELOG 

CONSULTORES DE 

INGENIERIA Y 

SISTEMAS S.A.

713.022 248.096 0 40.661 22.315 22.991 23.069 23.057 23.047 23.164 23.214 23.264 23.314 0 0 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de Antofagasta de Antofagasta PROYECTOS 30224034-0 CONSERVACION 

GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL II 

REGION 2015-2019

EJECUCION OBRAS CIVILES Antofagasta 247991 CONSERVACIÓN 

GLOBAL MIXTO POR 

NIVEL DE SERVICIO Y 

POR PRECIOS 

UNITARIOS DE 

CAMINOS DE LA 

PROVINCIA EL LOA, 

SECTOR COMUNA DE 

CALAMA Y SAN PEDRO 

DE ATACAMA, ETAPA 

II, 2º LLAMADO, 

REGIÓN DE 

ANTOFAGASTA, 

(CODIGO SAFI: 

247991); NUEVO 

2015.

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             09-nov-15 15-ene-16 10-feb-16 09-mar-16 10-mar-16 16-ago-20 EL LOA CALAMA Indice de Precios al 

Consumidor

7.100.000 7.149.330 79.552.450 LEANDRO SEMBLER E 

HIJO S.A.

6.329.391 831.163 0 126.272 0 0 108.043 0 0 190.000 231.000 175.849 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de Antofagasta de Antofagasta PROYECTOS 30224034-0 CONSERVACION 

GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL II 

REGION 2015-2019

EJECUCION OBRAS CIVILES Antofagasta 250462 CONSERVACIÓN 

GLOBAL MIXTO POR 

NIVEL DE SERVICIO Y 

POR PRECIOS 

UNITARIOS DE 

CAMINOS DE LA 

PROVINCIA DE EL 

LOA, SECTOR 

COMUNA DE CALAMA 

OLLAGUE, ETAPA II, 

2º LLAMADO, REGIÓN 

DE ANTOFAGASTA, 

(CODIGO SAFI: 

250462); NUEVO 

2015.

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             18-ene-16 23-feb-16 23-mar-16 21-abr-16 22-abr-16 01-abr-20 EL LOA CALAMA, OLLAGÜE Indice de Precios al 

Consumidor

6.898.195 7.065.018 76.106.310 INGENIERIA Y 

CONSTRUCCION 

TRIOVIAL LTDA.

6.222.377 1.262.359 0 608.281 220.715 433.362 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de Antofagasta de Antofagasta PROYECTOS 30224034-0 CONSERVACION 

GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL II 

REGION 2015-2019

EJECUCION OBRAS CIVILES Antofagasta 251489 CONSERVACIÓN 

GLOBAL MIXTO POR 

NIVEL DE SERVICIO Y 

POR PRECIOS 

UNITARIOS DE 

CAMINOS DE LA 

PROVINCIA DE 

ANTOFAGASTA, 

SECTOR COMUNA DE 

ANTOFAGASTA, ETAPA 

II, 3ER LLAMADO, 

REGIÓN DE 

ANTOFAGASTA, 

(CODIGO SAFI: 

251489); NUEVO 

2015.

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             26-ene-16 01-mar-16 22-abr-16 06-jun-16 07-jun-16 01-oct-20 ANTOFAGASTA ANTOFAGASTA Indice de Precios al 

Consumidor

6.495.920 6.715.992 76.118.094 EMPRESA 

CONSTRUCTORA LO 

CAMPINO LTDA

5.385.683 1.582.246 0 198.446 0 172.259 0 0 0 36.300 98.450 602.994 473.798 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de Antofagasta de Antofagasta PROYECTOS 30224034-0 CONSERVACION 

GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL II 

REGION 2015-2019

EJECUCION OBRAS CIVILES Antofagasta 255442 CONSERVACIÓN 

GLOBAL MIXTO POR 

NIVEL DE SERVICIO Y 

POR PRECIOS 

UNITARIOS DE 

CAMINOS DE LA 

PROVINCIA DE 

TOCOPILLA, SECTOR 

COMUNA DE 

TOCOPILLA, ETAPA II, 

3er LLAMADO, 

REGIÓN DE 

ANTOFAGASTA, 

(CODIGO SAFI: 

255442 ); NUEVO 

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             12-abr-16 16-may-16 13-jun-16 18-jul-16 19-jul-16 28-jun-20 TOCOPILLA TOCOPILLA Indice de Precios al 

Consumidor

5.999.641 5.712.740 76.383.757 SOCIEDAD 

CONSTRUCTORA  

ARQUIVIAL LTDA

5.081.839 531.418 0 117.334 28.002 126.689 29.231 107.066 123.095 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de Antofagasta de Antofagasta PROYECTOS 30224034-0 CONSERVACION 

GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL II 

REGION 2015-2019

EJECUCION OBRAS CIVILES Antofagasta 256918 CONSERVACIÓN 

GLOBAL MIXTO POR 

NIVEL DE SERVICIO Y 

POR PRECIOS 

UNITARIOS DE 

CAMINOS DE LA 

PROVINCIA DE 

TOCOPILLA, SECTOR 

COMUNA DE MARIA 

ELENA, ETAPA II, 4º 

LLAMADO, REGIÓN DE 

ANTOFAGASTA, 

(CODIGO SAFI: 

256918); NUEVO 

2015.

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             09-may-16 15-jun-16 28-jun-16 26-jul-16 27-jul-16 06-jul-20 TOCOPILLA MARIA ELENA Indice de Precios al 

Consumidor

5.500.000 4.968.867 76.232.128 EPAV S.A 3.307.906 1.491.120 0 141.957 0 149.016 0 308.047 482.163 32.884 99.196 0 277.857 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de Antofagasta de Antofagasta PROYECTOS 30224034-0 CONSERVACION 

GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL II 

REGION 2015-2019

EJECUCION OBRAS CIVILES Antofagasta 257788 CONSERVACIÓN 

GLOBAL MIXTO POR 

NIVEL DE SERVICIO Y 

POR PRECIOS 

UNITARIOS DE 

CAMINOS DE LA 

PROVINCIA DE 

ANTOFAGASTA, 

SECTOR COMUNA DE 

ANTOFAGASTA Y 

TALTAL, ETAPA II, 3er 

LLAMADO, REGIÓN DE 

ANTOFAGASTA, 

(CODIGO 

SAFI:257788); 

NUEVO 2015

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             24-jun-16 05-ago-16 05-sept-16 16-nov-16 17-nov-16 27-oct-20 ANTOFAGASTA ANTOFAGASTA, TAL 

TAL

Indice de Precios al 

Consumidor

5.937.655 5.734.397 76.118.094 EMPRESA 

CONSTRUCTORA LO 

CAMPINO LTDA

4.243.067 1.314.693 0 0 338.263 0 183.939 0 164.633 16.500 257.140 128.360 225.858 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de Antofagasta de Antofagasta PROYECTOS 30224034-0 CONSERVACION 

GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL II 

REGION 2015-2019

EJECUCION OTROS GASTOS Antofagasta 314711 Reembolso FIAR 

VIATICOS 

Inspectores Fiscales 

2020

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 TOCOPILLA TOCOPILLA Sin Reajuste 0 24.600 8.382.740 HUGO MONTENEGRO 

FLORES

0 4.000 0 0 0 747 0 1.541 320 285 285 285 285 253 0



Informe mensual de Iniciativas de Inversión programadas y en ejecución MOP año 2020

(Montos en miles de $)

Mes: Julio de 2020

Servicio Reg Proyecto Reg Contrato Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación Centro gestión Cod Contrato Nombre Contrato Clasificación Estado Tipo Contratación F Licitación F Apertura
F Resolución de 

Adjudicación
F Trámite F Inicio F Término Provincia Contrato Comuna Contrato Tipo Reajuste Presupuesto oficial

Monto Vigente 

Contrato
Rut Contratista Nombre Contratista Inversión Anterior Programado año ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo TIPO DE GASTO

Vialidad de Antofagasta de Antofagasta PROYECTOS 30224272-0 CONSERVACION RED 

VIAL ANTOFAGASTA

EJECUCION OBRAS CIVILES Antofagasta 253310 Conservación Red 

Vial Básica; 

Conservación ruta 1 

Km 0,000 a Km 

11,300; Provincia de 

Antofagasta; Región 

de antofagasta; 

1. OBRAS Terminado Propuesta publica             17-oct-17 11-dic-17 07-mar-18 04-abr-18 05-abr-18 06-mar-19 ANTOFAGASTA ANTOFAGASTA Indice de Precios al 

Consumidor

1.549.880 1.592.851 79.730.570 SOC INGENIERIA 

CONSTRUCCION Y 

MAQUINARIA SPA

1.629.319 1.745 0 0 0 0 0 0 1.745 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de Antofagasta de Antofagasta PROYECTOS 30224272-0 CONSERVACION RED 

VIAL ANTOFAGASTA

EJECUCION OBRAS CIVILES Antofagasta 270775 "Conservación por 

Emergencia, 

Conservación Ruta B-

159, Km. 23,000 - 

Km. 24,500; B-165, 

Km. 39,000 - Km. 

41,000 y Km. 59,000 - 

Km. 61,000; B-169, 

Km. 9,500 - Km. 

10,000 y B-193, Km. 

3,500 - Km. 4,000, 

Provincia El Loa 

Región de 

Antofagasta"; Nuevo 

2017

1. OBRAS Terminado Trato Directo con 

Cotización

01-jun-17 01-jul-17 02-nov-17 27-nov-17 31-jul-17 28-nov-18 Indice de Precios al 

Consumidor

2.328.493 2.316.383 79.730.570 SOC INGENIERIA 

CONSTRUCCION Y 

MAQUINARIA SPA

2.357.383 230 0 0 0 0 0 0 230 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de Antofagasta Fondos sin decretar PROYECTOS 30255722-0 CONSTRUCCION 

COSTANERA NORTE 

MEJILLONES, 

SECTOR: MEJILLONES-

PUNTA CHACAYA

DISEÑO GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 309963 RESERVA GASTOS 

ADMINISTRATIVOS 

NUEVOS 2020

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 Sin Reajuste 0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0

Vialidad de Antofagasta de Antofagasta PROYECTOS 30255722-0 CONSTRUCCION 

COSTANERA NORTE 

MEJILLONES, 

SECTOR: MEJILLONES-

PUNTA CHACAYA

DISEÑO CONSULTORÍAS Nivel Central 309457 Estudio de Ingeniería 

de detalle 

"Construcción Av. 

Costanera Oriente de 

Mejillones, Región de 

Antofagasta".

2. ESTUDIOS En Licitación Propuesta publica             21-ago-20 13-oct-20 02-ene-00 02-ene-00 16-nov-20 09-jul-22 ANTOFAGASTA MEJILLONES Indice de Precios al 

Consumidor

600.000 600.000 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 660.000 Diseño de Ingenieria

Vialidad de Antofagasta Fondos sin decretar PROYECTOS 30341330-0 MEJORAMIENTO RUTA 

1 SECTOR: 

INTERSECCION CALLE 

ZENTENO - LA 

CHIMBA

PREFACTIBILIDAD GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 309963 RESERVA GASTOS 

ADMINISTRATIVOS 

NUEVOS 2020

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 Sin Reajuste 0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 939 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 939 0

Vialidad de Antofagasta Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 30341330-0 MEJORAMIENTO RUTA 

1 SECTOR: 

INTERSECCION CALLE 

ZENTENO - LA 

CHIMBA

PREFACTIBILIDAD GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 316689 Pago de Gastos 

Administrativos

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 SANTIAGO SANTIAGO Sin Reajuste 0 2.192 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 61 0 0 0 0 0 61 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Antofagasta de Antofagasta PROYECTOS 30341330-0 MEJORAMIENTO RUTA 

1 SECTOR: 

INTERSECCION CALLE 

ZENTENO - LA 

CHIMBA

PREFACTIBILIDAD CONSULTORÍAS Nivel Central 307453 Estudio de 

Preinversión 

"Mejoramiento Ruta 1 

Sector: Intersección 

Salvador Reyes-La 

Chimba, Región de 

Antofagasta"

2. ESTUDIOS En Ejecución Propuesta publica             13-ene-20 04-mar-20 31-mar-20 31-mar-20 31-mar-20 24-jul-21 ANTOFAGASTA ANTOFAGASTA Indice de Precios al 

Consumidor

322.000 280.000 77.498.950 CONSULTORES DE 

INGENIER.DE 

PROYECTOS Y 

ESTUD.LTDA.

0 279.077 0 0 0 0 0 0 33.204 0 0 0 0 245.873 19.242 Estudio de 

Prefactibilidad

Vialidad de Antofagasta de Antofagasta PROYECTOS 30370972-0 CONSERVACIÓN 

CAMINOS BASICOS 

REGION DE 

ANTOFAGASTA 2016-

2018

EJECUCION OBRAS CIVILES Antofagasta 267232 "CAMINO BÁSICO 

POR CONSERVACION 

RUTA SIN ROL 

(CRUCE B-141- 21CH 

PASADA POR 

ESTACION SAN 

PEDRO), KM 0,00 A 

KM 12,00, PROVINCIA 

DE EL LOA, REGION 

DE ANTOFAGASTA" 

1. OBRAS Terminado Propuesta publica             08-mar-17 28-abr-17 26-may-17 21-jun-17 22-jun-17 18-abr-18 EL LOA CALAMA Indice de Precios al 

Consumidor

1.450.000 1.677.993 96.538.130 CONSTRUCCIONES Y 

PAVIMENTOS 

LIMITADA

1.699.395 590 0 0 590 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de Antofagasta de Antofagasta PROYECTOS 30380577-0 MEJORAMIENTO RUTA 

27-CH SECTOR: SAN 

PEDRO DE ATACAMA-

PASO JAMA

DISEÑO CONSULTORÍAS Nivel Central 250684 Estudio de  

Ingeniería 

Mejoramiento Ruta 

27-CH Sector: San 

Pedro de Atacama - 

Paso Jama, Región de 

2. ESTUDIOS En Ejecución Propuesta publica             18-ago-16 04-oct-16 28-oct-16 21-nov-16 21-nov-16 20-mar-21 EL LOA SAN PEDRO DE 

ATACAMA

Indice de Precios al 

Consumidor

1.090.000 872.807 96.619.100 INGELOG 

CONSULTORES DE 

INGENIERIA Y 

SISTEMAS S.A.

749.291 195.269 0 0 41.226 0 7.681 0 0 0 60.000 0 0 86.362 10.770 Diseño de Ingenieria

Vialidad de Antofagasta de la Araucanía PROYECTOS 30427024-0 MEJORAMIENTO RUTA 

B-385, B-367 Y B-355 

HASTA PEINE, 

REGIÓN DE 

ANTOFAGASTA

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 250592 PAGO FACTURAS DE 

PUBLICACIONES DE 

EXPROPIACIONES

5. EXPROPIACIONES En Ejecución Trato directo                 CAUTÍN CARAHUE, CUNCO, 

CURARREHUE, 

FREIRE, GORBEA, 

LAUTARO, 

PERQUENCO, 

PITRUFQUEN, PUCON, 

TEODORO SCHMIDT, 

Sin Reajuste 0 1.108.422 1 VARIOS 

PROVEEDORES

70 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0

Vialidad de Antofagasta Fondos sin decretar PROYECTOS 30427024-0 MEJORAMIENTO RUTA 

B-385, B-367 Y B-355 

HASTA PEINE, 

REGIÓN DE 

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 308106 Programación de 

contratos de Arrastre 

Expropiaciones 2020

5. EXPROPIACIONES Por Licitar Trato directo                 Sin Reajuste 0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 52.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52.500 0

Vialidad de Antofagasta de Antofagasta PROYECTOS 30427024-0 MEJORAMIENTO RUTA 

B-385, B-367 Y B-355 

HASTA PEINE, 

REGIÓN DE 

ANTOFAGASTA

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 263551 Mejoramiento Ruta B-

385, Sector cruce 

Ruta B-255 - Peine, 

Tramo DM. 

197.000,00 - DM. 

225.392,00, Comuna 

de San Pedro de 

Atacama, Provincia El 

Loa, Región de 

Antofagasta

1. OBRAS Terminado Propuesta publica             31-ago-17 25-oct-17 15-mar-18 09-abr-18 09-abr-18 18-ago-20 ANTOFAGASTA, EL 

LOA

SIERRA GORDA, SAN 

PEDRO DE ATACAMA

Indice de Precios al 

Consumidor

7.509.495 7.525.287 96.753.020 REMAVESA S. A. 7.868.580 6.535 0 0 0 0 0 0 0 6.535 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de Antofagasta de Antofagasta PROYECTOS 30447885-0 CONSERVACIÓN 

GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL II 

REGIÓN 2017-2021

EJECUCION CONSULTORÍAS Antofagasta 264347 Asesoría A LA 

INSPECCION FISCAL 

CONTRATO 

"CONSERVACION 

GLOBAL MIXTO POR 

NIVEL DE SERVICIO Y 

POR PRECIOS 

UNITARIOS DE 

CAMINOS DE LA 

PROVINCIA DE 

ANTOFAGASTA, 

SECTOR COMUNA DE 

MEJILLONES Y SIERRA 

GORDA, ETAPA II, 

REGION DE 

ANTOFAGASTA, 

(CODIGO 

SAFI:264077)"

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

En Ejecución Propuesta publica             03-abr-17 19-jun-17 17-jul-17 18-ago-17 18-ago-17 18-jul-21 ANTOFAGASTA MEJILLONES, SIERRA 

GORDA

Indice de Precios al 

Consumidor

814.569 775.782 96.768.800 CYGSA CHILE S.A. 444.893 215.120 0 53.024 0 17.741 17.800 17.792 17.784 18.056 18.106 18.156 18.206 18.456 149.956 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de Antofagasta de Antofagasta PROYECTOS 30447885-0 CONSERVACIÓN 

GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL II 

REGIÓN 2017-2021

EJECUCION CONSULTORÍAS Antofagasta 264350 Asesoría A LA 

INSPECCION FISCAL 

CONTRATO 

"CONSERVACION 

GLOBAL MIXTO POR 

NIVEL DE SERVICIO Y 

POR PRECIOS 

UNITARIOS DE 

CAMINOS DE LA 

PROVINCIA DE 

ANTOFAGASTA, 

SECTOR COMUNA DE 

ANTOFAGASTA 

(NORTE),ETAPA I, 

REGION DE 

ANTOFAGASTA,(CODI

GO SAFI:264339)"; 

NUEVO 2

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

En Ejecución Propuesta publica             03-abr-17 19-jun-17 19-jul-17 21-ago-17 21-ago-17 21-jul-21 ANTOFAGASTA ANTOFAGASTA Indice de Precios al 

Consumidor

814.569 895.482 76.754.583  CONSORCIO 

ANTOFAGASTA NORTE 

LTDA

517.815 244.881 0 55.133 20.784 20.547 20.547 20.537 20.514 21.153 21.153 21.253 21.253 2.008 174.530 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de Antofagasta de Antofagasta PROYECTOS 30447885-0 CONSERVACIÓN 

GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL II 

REGIÓN 2017-2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Antofagasta 264077 "CONSERVACION 

GLOBAL MIXTO POR 

NIVEL DE SERVICIO Y 

POR PRECIOS 

UNITARIOS DE 

CAMINOS DE LA 

PROVINCIA DE 

ANTOFAGASTA, 

SECTOR COMUNA DE 

MEJILLONES Y SIERRA 

GORDA, ETAPA II, 

REGION DE 

ANTOFAGASTA, 

(CODIGO 

SAFI:264077)"; 

NUEVO 2017

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             14-mar-17 15-may-17 22-jun-17 21-jul-17 22-jul-17 01-jul-21 ANTOFAGASTA MEJILLONES, SIERRA 

GORDA

Indice de Precios al 

Consumidor

5.200.000 4.631.880 76.106.310 INGENIERIA Y 

CONSTRUCCION 

TRIOVIAL LTDA.

3.119.007 1.008.163 0 123.479 136.727 105.038 136.889 0 127.577 0 0 43.795 272.412 62.246 829.213 Contratación de 

Obras

Vialidad de Antofagasta de Antofagasta PROYECTOS 30447885-0 CONSERVACIÓN 

GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL II 

REGIÓN 2017-2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Antofagasta 264339 "CONSERVACION 

GLOBAL MIXTO POR 

NIVEL DE SERVICIO Y 

POR PRECIOS 

UNITARIOS DE 

CAMINOS DE LA 

PROVINCIA DE 

ANTOFAGASTA, 

SECTOR COMUNA DE 

ANTOFAGASTA 

(NORTE), ETAPA II, 

REGION DE 

ANTOFAGASTA, 

(CODIGO 

SAFI:264339)"; 

NUEVO 2017

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             14-mar-17 15-may-17 21-jun-17 21-jul-17 22-jul-17 01-jul-21 ANTOFAGASTA ANTOFAGASTA Indice de Precios al 

Consumidor

5.998.983 4.938.816 76.106.310 INGENIERIA Y 

CONSTRUCCION 

TRIOVIAL LTDA.

3.108.206 1.311.836 0 108.084 318.859 89.864 92.685 23.830 111.427 15.000 195.800 71.000 261.273 24.014 975.102 Contratación de 

Obras

Vialidad de Antofagasta de Antofagasta PROYECTOS 30447885-0 CONSERVACIÓN 

GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL II 

REGIÓN 2017-2021

EJECUCION OTROS GASTOS Antofagasta 307007 GLOBAL DE VIATICOS 

INSPECTORES 

FISCALES OBRAS 

PROYECTO 

CONSERVACIÓN 

GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL II 

REGIÓN 2017-2021

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 ANTOFAGASTA ANTOFAGASTA Sin Reajuste 0 1.200 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.902 0 0 0 0 0 0 0 240 240 240 240 942 1.200

Vialidad de Antofagasta de Antofagasta PROYECTOS 30447885-0 CONSERVACIÓN 

GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL II 

REGIÓN 2017-2021

EJECUCION OTROS GASTOS Antofagasta 314711 Reembolso FIAR 

VIATICOS 

Inspectores Fiscales 

2020

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 TOCOPILLA TOCOPILLA Sin Reajuste 0 24.600 8.382.740 HUGO MONTENEGRO 

FLORES

0 498 0 0 0 130 0 320 47 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Antofagasta de Antofagasta PROYECTOS 30458843-0 MEJORAMIENTO RUTA 

23-CH SECTOR: 

CALAMA - SAN PEDRO 

DE ATACAMA

DISEÑO CONSULTORÍAS Nivel Central 263615 Estudio de Ingeniería 

Mejoramiento Ruta 

23-CH, Sector Calama 

- San Pedro de 

Atacama, Región de 

Antofagasta

2. ESTUDIOS En Ejecución Propuesta publica             05-may-17 20-jun-17 06-jul-17 28-jul-17 28-jul-17 13-feb-20 EL LOA SAN PEDRO DE 

ATACAMA

Indice de Precios al 

Consumidor

1.090.000 872.774 84.865.000 R Y Q INGENIERIA 

S.A.

808.039 94.731 0 0 50.053 0 44.678 0 0 0 0 0 0 0 0 Diseño de Ingenieria

Vialidad de Antofagasta de Antofagasta PROYECTOS 30481232-0 CONSERVACIÓN RED 

VIAL REGIÓN DE 

ANTOFAGASTA (2018-

2020)

EJECUCION CONSULTORÍAS Antofagasta 300034 CONSULTORIA PARA  

EL CATASTRO DE LA 

INFRAESTRUCTURA 

VIAL- ETAPA N°1: 

LEVANTAMIENTO DE 

EJES Y CATASTRO DE 

ELMENTOS, REGION 

DE ANTOFAGASTA; 

NUEVO 2019

2. ESTUDIOS En Ejecución Propuesta publica             10-oct-19 26-nov-19 18-dic-19 24-dic-19 24-dic-19 16-jun-21 ANTOFAGASTA, EL 

LOA, TOCOPILLA

ANTOFAGASTA, 

CALAMA, TOCOPILLA

Indice de Precios al 

Consumidor

410.089 407.731 77.918.510 ASES. CONSULTORIA 

COMERCIALIZADORA 

MERCATOR LTDA.

0 317.000 0 0 0 0 86.152 0 44.174 12.000 43.650 21.300 23.300 86.424 95.000 Estudio Básicos

Vialidad de Antofagasta de Antofagasta PROYECTOS 30481232-0 CONSERVACIÓN RED 

VIAL REGIÓN DE 

ANTOFAGASTA (2018-

2020)

EJECUCION CONSULTORÍAS Antofagasta 300140 Asesoría A LA 

INSPECION FISCAL 

CONTRATO 

"CONSERVACIÓN POR 

EMERGENCIA DE LA 

RED VIAL BÁSICA, 

CONSERVACIÓN RUTA 

23-CH, KM. 81 AL KM. 

169 (TRAMOS 

ALTERNADOS) Y RUTA 

27-CH, KM. 0,500 AL 

KM. 7,000 PROVINCIA 

DE EL LOA, REGIÓN 

DE ANTOFAGASTA" 

NUEVO 2019

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

En Ejecución Trato Directo con 

Cotización

01-may-19 01-may-19 23-sept-19 23-sept-19 23-sept-19 18-ago-20 EL LOA SAN PEDRO DE 

ATACAMA

Indice de Precios al 

Consumidor

266.810 353.849 87.786.100 JORGE PIDDO Y CIA. 

LTDA.

0 298.000 0 0 0 0 0 254.054 0 43.437 0 0 0 509 0 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de Antofagasta de Antofagasta PROYECTOS 30481232-0 CONSERVACIÓN RED 

VIAL REGIÓN DE 

ANTOFAGASTA (2018-

2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Antofagasta 283552 "CONSERVACIÓN DE 

LA RED VIAL BASICA, 

CONSERVACIÓN RUTA 

23-CH, KM. 60,000 A 

KM. 76,000, 

PROVINCIA DE EL 

LOA, REGIÓN DE 

ANTOFAGASTA"; 

NUEVO 2018

1. OBRAS Terminado Propuesta publica             19-jun-18 13-ago-18 08-oct-18 31-oct-18 01-nov-18 30-may-19 EL LOA SAN PEDRO DE 

ATACAMA

Indice de Precios al 

Consumidor

1.980.583 1.598.320 81.220.300 CONSTRUCTORA FV 

S.A.

1.614.829 1.489 0 0 0 0 1.489 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de Antofagasta de Antofagasta PROYECTOS 30481232-0 CONSERVACIÓN RED 

VIAL REGIÓN DE 

ANTOFAGASTA (2018-

2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Antofagasta 291752 "Conservación De La 

Red Vial Básica, 

Conservación 

Periódica Ruta 21-Ch, 

Km. 0,000 - Km. 

3,000, Ruta 24, Km. 

80,000 - Km. 83,000 

y Ruta 25, Km 

116,373 - Km 

116,611 ; Provincia 

De El Loa, Región De 

Antofagasta"; (Nuevo 

2019).

1. OBRAS Terminado Propuesta publica             11-ene-19 25-feb-19 20-mar-19 21-jun-19 22-jun-19 27-feb-20 EL LOA CALAMA Indice de Precios al 

Consumidor

805.825 855.445 84.060.600 CONST. DE 

PAVIMENTOS 

ASFALTICOS BITUMIX 

S.A.

679.454 201.325 0 0 121.138 72.789 0 7.399 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de Antofagasta de Antofagasta PROYECTOS 30481232-0 CONSERVACIÓN RED 

VIAL REGIÓN DE 

ANTOFAGASTA (2018-

2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Antofagasta 298868 CONSERVACIÓN DE 

LA RED VIAL BÁSICA, 

CONSERVACIÓN RUTA 

24 S: CRUCERO  

TOCOPILLA, KM. 0 AL 

KM. 15, PROVINCIA 

DE TOCOPILLA, 

REGIÓN DE 

ANTOFAGASTA. 

NUEVO 2019

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             16-may-19 24-jun-19 06-ago-19 04-sept-19 05-sept-19 30-ago-20 TOCOPILLA MARIA ELENA Indice de Precios al 

Consumidor

1.310.000 1.394.647 76.505.510 SOCIEDAD  

CONSTRUCTORA Y 

SERVICIOS INAKI 

LTDA

14.613 1.423.463 0 0 0 0 76.049 509.075 442.058 273.000 123.281 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de Antofagasta de Antofagasta PROYECTOS 30481232-0 CONSERVACIÓN RED 

VIAL REGIÓN DE 

ANTOFAGASTA (2018-

2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Antofagasta 300043 CONSERVACIÓN DE 

LA RED VIAL BASICA, 

CONSERVACION RUTA 

23-CH S: BY PASS 

(RIO SAN PEDRO DE 

ATACAMA), KM. 

99,500 AL KM. 

100,700 Y RUTA B-

245 S: RIO VILAMA, 

KM. 4,500 AL KM. 

7,000, PROVINCIA DE 

EL LOA, REGIÓN DE 

ANTOFAGASTA. 

NUEVO 2019 - 

REACTIVACIÓN

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             28-ago-19 08-oct-19 04-dic-19 09-dic-19 10-dic-19 06-ago-20 EL LOA SAN PEDRO DE 

ATACAMA

Indice de Precios al 

Consumidor

1.164.398 1.223.482 96.753.020 REMAVESA S. A. 0 1.245.221 0 0 0 0 181.008 412.203 0 256.000 153.867 242.143 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de Antofagasta de Antofagasta PROYECTOS 30481232-0 CONSERVACIÓN RED 

VIAL REGIÓN DE 

ANTOFAGASTA (2018-

2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Antofagasta 300141 CONSERVACIÓN POR 

EMERGENCIA DE LA 

RED VIAL BÁSICA, 

CONSERVACIÓN RUTA 

23-CH, KM. 81 AL KM. 

169 (TRAMOS 

ALTERNADOS) Y RUTA 

27-CH, KM. 0,500 AL 

KM. 7,000;  

PROVINCIA DE EL 

LOA, REGIÓN DE 

ANTOFAGASTA. 

NUEVO 2019

1. OBRAS En Ejecución Trato Directo con 

Cotización

01-abr-19 01-abr-19 27-dic-19 15-ene-20 22-jul-19 16-jul-20 EL LOA SAN PEDRO DE 

ATACAMA

Indice de Precios al 

Consumidor

3.772.393 3.221.065 96.753.020 REMAVESA S. A. 1.989.258 1.004.845 0 0 0 0 0 0 289.864 643.000 71.981 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de Antofagasta de Antofagasta PROYECTOS 30481232-0 CONSERVACIÓN RED 

VIAL REGIÓN DE 

ANTOFAGASTA (2018-

2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Antofagasta 300142 CONSERVACIÓN POR 

EMERGENCIA DE LA 

RED VIAL BÁSICA, 

CONSERVACIÓN RUTA 

B-165 S: TOCONCE, 

KM. 78 AL KM. 82,1 Y 

RUTA S/ROL S: ACC. 

CUPO, KM. 0 AL KM. 

1, PROVINCIA DE EL 

LOA, REGIÓN DE 

ANTOFAGASTA.

1. OBRAS En Ejecución Trato Directo con 

Cotización

01-abr-19 01-abr-19 27-dic-19 13-ene-20 26-ago-19 22-feb-20 EL LOA CALAMA Indice de Precios al 

Consumidor

1.149.548 1.369.251 79.730.570 SOC INGENIERIA 

CONSTRUCCION Y 

MAQUINARIA SPA

581.568 418.156 0 0 323.035 0 0 0 0 65.773 0 0 0 29.348 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de Antofagasta de Antofagasta PROYECTOS 30481232-0 CONSERVACIÓN RED 

VIAL REGIÓN DE 

ANTOFAGASTA (2018-

2020)

EJECUCION OTROS GASTOS Antofagasta 314711 Reembolso FIAR 

VIATICOS 

Inspectores Fiscales 

2020

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 TOCOPILLA TOCOPILLA Sin Reajuste 0 24.600 8.382.740 HUGO MONTENEGRO 

FLORES

0 4.999 0 0 0 166 0 1.138 415 500 500 500 500 1.281 0

Vialidad de Antofagasta de Antofagasta PROYECTOS 30481276-0 CONSERVACIÓN 

CAMINOS BÁSICOS 

REGIÓN DE 

ANTOFAGASTA 2018-

2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Antofagasta 293251 Camino Básico por 

Conservación Ruta 1 

S: Paposo - Caleta El 

Cobre Km 75000 al 

Km 84000 Provincia 

de Antofagasta 

Segundo llamado 

Región de 

Antofagasta Nuevo 

1. OBRAS Terminado Propuesta publica             28-dic-18 25-feb-19 04-abr-19 21-jun-19 22-jun-19 12-mar-20 ANTOFAGASTA TAL TAL Indice de Precios al 

Consumidor

972.151 1.014.770 83.407.700 NAVARRETE Y DIAZ 

CUMSILLE 

INGENIEROS CIVILES 

S.A.

329.706 722.000 0 107.114 476.865 0 107.294 29.152 0 0 0 0 0 1.575 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de Antofagasta de Antofagasta PROYECTOS 30483144-0 MEJORAMIENTO RUTA 

24  SECTOR : CUESTA 

MONTECRISTO - 

CHUQUICAMATA

DISEÑO CONSULTORÍAS Antofagasta 278427 Estudio de Ingeniería 

Mejoramiento Ruta 

24  Sector: Cuesta 

Montecristo - 

Chuquicamata; Km 50 

a Km 72; Nuevo 2018

2. ESTUDIOS Terminado Propuesta publica             05-abr-18 17-may-18 18-jun-18 13-jul-18 13-jul-18 04-mar-20 ANTOFAGASTA ANTOFAGASTA Indice de Precios al 

Consumidor

418.000 313.340 87.786.100 JORGE PIDDO Y CIA. 

LTDA.

250.216 74.959 0 0 30.704 0 42.296 0 1.959 0 0 0 0 0 0 Diseño de Ingenieria

Vialidad de Antofagasta de Antofagasta PROYECTOS 30483147-0 MEJORAMIENTO 

CONEXIÓN VIAL RUTA 

21-CH. SR: CHIU 

CHIU

PREFACTIBILIDAD CONSULTORÍAS Nivel Central 278429 Estudio de 

Prefactibilidad 

"MEJORAMIENTO DE 

LA CONEXIÓN VIAL 

RUTA 21-CH, SECTOR 

CHIU CHIU", REGION 

DE ANTOFAGASTA.

2. ESTUDIOS En Ejecución Propuesta publica             25-jul-18 13-sept-18 10-oct-18 16-nov-18 16-nov-18 15-mar-21 EL LOA CALAMA Indice de Precios al 

Consumidor

305.500 293.300 79.931.880 ICR CONSULTORES 

LIMITADA

103.763 170.365 0 37.086 0 0 0 0 0 0 50.715 32.714 49.850 0 33.159 Estudio de 

Factibilidad

Vialidad de Antofagasta de Antofagasta PROYECTOS 30483148-0 MEJORAMIENTO PASO 

FRONTERIZO RUTA 21-

CH SECTOR: 

CEBOLLAR - OLLAGUE

DISEÑO CONSULTORÍAS Antofagasta 291645 Estudio de Ingeniería 

Mejoramiento Paso 

Fronterizo Ruta 21-

Ch Sector: Cebollar - 

Ollague. (Nuevo 

2019).

2. ESTUDIOS En Ejecución Propuesta publica             29-abr-19 10-jun-19 03-jul-19 29-jul-19 29-jul-19 21-oct-20 EL LOA OLLAGÜE Indice de Precios al 

Consumidor

810.000 677.850 89.930.000 INGENIERIA CUATRO 

S.A.

123.200 523.000 0 0 183.425 91.355 0 0 18.615 130.450 0 79.480 19.000 674 56.000 Estudio Básicos

Vialidad de Antofagasta de Antofagasta PROYECTOS 30483150-0 CONSTRUCCION 

CONEXIÓN VIAL RUTA 

COSTERA SECTOR: 

CALETA EL COBRE - 

CALETA COLOSO

PREFACTIBILIDAD CONSULTORÍAS Nivel Central 291630 Estudio de 

Prefactibilidad 

Construcción 

Conexión Vial Ruta 

Costera, Sector: 

Caleta el Cobre-

Caleta Coloso, 

Región de 

2. ESTUDIOS En Ejecución Propuesta publica             05-jul-19 21-ago-19 17-sept-19 17-sept-19 17-sept-19 08-jul-21 ANTOFAGASTA ANTOFAGASTA Indice de Precios al 

Consumidor

411.200 320.400 77.498.950 CONSULTORES DE 

INGENIER.DE 

PROYECTOS Y 

ESTUD.LTDA.

0 324.686 0 17.315 0 0 35.369 0 0 0 34.810 32.677 4.515 200.000 23.969 Estudio Básicos



Informe mensual de Iniciativas de Inversión programadas y en ejecución MOP año 2020

(Montos en miles de $)

Mes: Julio de 2020

Servicio Reg Proyecto Reg Contrato Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación Centro gestión Cod Contrato Nombre Contrato Clasificación Estado Tipo Contratación F Licitación F Apertura
F Resolución de 

Adjudicación
F Trámite F Inicio F Término Provincia Contrato Comuna Contrato Tipo Reajuste Presupuesto oficial

Monto Vigente 

Contrato
Rut Contratista Nombre Contratista Inversión Anterior Programado año ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo TIPO DE GASTO

Vialidad de Antofagasta de Antofagasta PROYECTOS 40002709-0 CONSERVACION 

GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL 

REGION DE 

ANTOFAGASTA (2019-

2024)

EJECUCION CONSULTORÍAS Antofagasta 298862 Asesoría A LA 

INSPECCION FISCAL 

CONTRATO 

CONSERVACIÓN 

GLOBAL MIXTO POR 

NIVEL DE SERVICIO Y 

POR PRECIOS 

UNITARIOS DE 

CAMINOS DE LA 

PROVINCIA DE EL 

LOA, SECTOR 

COMUNA DE CALAMA 

Y SAN PEDRO DE 

ATACAMA, ETAPA III, 

REGIÓN DE 

ANTOFAGASTA, 

(Código Safi 298855); 

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

En Licitación Propuesta publica             30-dic-19 12-mar-20 02-ene-00 02-ene-00 06-ago-20 16-jun-24 EL LOA CALAMA, SAN PEDRO 

DE ATACAMA

Indice de Precios al 

Consumidor

899.806 899.806 0 0 40.240 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40.240 932.438 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de Antofagasta de Antofagasta PROYECTOS 40002709-0 CONSERVACION 

GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL 

REGION DE 

ANTOFAGASTA (2019-

2024)

EJECUCION CONSULTORÍAS Antofagasta 298863 Asesoría A LA 

INSPECCION FISCAL 

CONTRATO 

CONSERVACIÓN 

GLOBAL MIXTO POR 

NIVEL DE SERVICIO Y 

POR PRECIOS 

UNITARIOS DE 

CAMINOS DE LA 

PROVINCIA DE EL 

LOA, SECTOR 

COMUNA DE CALAMA 

Y OLLAGUE, ETAPA 

III, REGIÓN DE 

ANTOFAGASTA 

(Código Safi 298860) 

; NUEVO 2019.

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

En Licitación Propuesta publica             30-dic-19 12-mar-20 02-ene-00 02-ene-00 06-ago-20 16-jun-24 EL LOA CALAMA, OLLAGÜE Indice de Precios al 

Consumidor

899.806 899.806 0 0 45.800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45.800 956.637 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de Antofagasta de Antofagasta PROYECTOS 40002709-0 CONSERVACION 

GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL 

REGION DE 

ANTOFAGASTA (2019-

2024)

EJECUCION CONSULTORÍAS Antofagasta 321036 Asesoría A LA 

INSPECCION FISCAL 

CONTRATO 

CONSERVACIÓN 

GLOBAL MIXTO POR 

NIVEL DE SERVICIO Y 

POR PRECIOS 

UNITARIOS DE 

CAMINOS DE LA 

PROVINCIA DE EL 

LOA, SECTOR 

COMUNA DE SAN 

PEDRO DE ATACAMA, 

ETAPA III, REGIÓN DE 

ANTOFAGASTA; 

(Código SAFI : 

298861); 2do lla

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

En Licitación Propuesta publica             17-ago-20 24-sept-20 02-ene-00 02-ene-00 26-oct-20 26-dic-23 Indice de Precios al 

Consumidor

726.560 726.560 0 0 45.960 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45.960 728.000 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de Antofagasta de Antofagasta PROYECTOS 40002709-0 CONSERVACION 

GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL 

REGION DE 

ANTOFAGASTA (2019-

2024)

EJECUCION OBRAS CIVILES Antofagasta 298861 CONSERVACIÓN 

GLOBAL MIXTO POR 

NIVEL DE SERVICIO Y 

POR PRECIOS 

UNITARIOS DE 

CAMINOS DE LA 

PROVINCIA DE EL 

LOA, SECTOR 

COMUNA DE SAN 

PEDRO DE ATACAMA, 

ETAPA III, REGIÓN DE 

ANTOFAGASTA, 

(CODIGO SAFI: 

298861) NUEVO 

2019.

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             28-jun-19 26-ago-19 15-nov-19 10-ene-20 11-ene-20 21-dic-23 EL LOA SAN PEDRO DE 

ATACAMA

Indice de Precios al 

Consumidor

8.299.751 8.000.259 76.106.310 INGENIERIA Y 

CONSTRUCCION 

TRIOVIAL LTDA.

0 961.999 0 0 0 34.224 79.778 0 601.400 0 114.305 0 130.000 2.292 7.431.148 Contratación de 

Obras

Vialidad de Antofagasta de Antofagasta PROYECTOS 40002709-0 CONSERVACION 

GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL 

REGION DE 

ANTOFAGASTA (2019-

2024)

EJECUCION OBRAS CIVILES Antofagasta 320096 CONSERVACIÓN 

GLOBAL MIXTO POR 

NIVEL DE SERVICIO Y 

POR PRECIOS 

UNITARIOS DE 

CAMINOS DE LA 

PROVINCIA DE EL 

LOA, SECTOR 

COMUNA DE CALAMA 

Y SAN PEDRO DE 

ATACAMA, ETAPA III, 

REGIÓN DE 

ANTOFAGASTA, 

(CODIGO SAFI: 

320096); 3er 

Llamado; NUEVO 

1. OBRAS Adjudicado                                                                                          Propuesta publica             17-jun-20 03-ago-20 02-ene-00 02-ene-00 03-sept-20 13-ago-24 Indice de Precios al 

Consumidor

7.469.677 7.469.677 0 0 25.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25.500 7.768.677 Contratación de 

Obras

Vialidad de Antofagasta de Antofagasta PROYECTOS 40002709-0 CONSERVACION 

GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL 

REGION DE 

ANTOFAGASTA (2019-

2024)

EJECUCION OBRAS CIVILES Antofagasta 320097 CONSERVACIÓN 

GLOBAL MIXTO POR 

NIVEL DE SERVICIO Y 

POR PRECIOS 

UNITARIOS DE 

CAMINOS DE LA 

PROVINCIA DE EL 

LOA, SECTOR 

COMUNA DE CALAMA 

Y OLLAGUE, ETAPA 

III, REGIÓN DE 

ANTOFAGASTA, 

(CODIGO SAFI: 

320097); 3er 

Llamado; NUEVO 

2019.

1. OBRAS Adjudicado                                                                                          Propuesta publica             17-jun-20 03-ago-20 02-ene-00 02-ene-00 03-sept-20 13-ago-24 Indice de Precios al 

Consumidor

7.475.437 7.475.437 0 0 25.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25.500 7.774.700 Contratación de 

Obras

Vialidad de Antofagasta de Antofagasta PROYECTOS 40002709-0 CONSERVACION 

GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL 

REGION DE 

ANTOFAGASTA (2019-

2024)

EJECUCION OTROS GASTOS Antofagasta 299078 GLOBAL DE VIATICOS 

INSPECTORES 

FISCALES OBRAS 

PROYECTO 

CONSERVACION 

GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL 

REGION DE 

ANTOFAGASTA (2019-

2024)

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 ANTOFAGASTA ANTOFAGASTA Sin Reajuste 0 15.400 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 4.340 0 0 0 0 0 0 0 600 600 600 600 1.940 15.400

Vialidad de Antofagasta de Antofagasta PROYECTOS 40002727-0 CONSERVACION 

CAMINOS BASICOS 

REGION DE 

ANTOFAGASTA 2019-

2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Antofagasta 291764 "Camino Básico Por 

Conservación, Ruta 

S/R By Pass Tunel 

Galleguillos, Km. 

0,000 Al Km. 7,000, 

Provincia De 

Tocopilla, Región De 

Antofagasta"; (Nuevo 

2019.)

1. OBRAS Terminado Propuesta publica             11-ene-19 11-mar-19 06-jun-19 02-jul-19 03-jul-19 12-jun-20 TOCOPILLA TOCOPILLA Indice de Precios al 

Consumidor

979.602 937.609 76.383.757 SOCIEDAD 

CONSTRUCTORA  

ARQUIVIAL LTDA

363.137 603.074 0 239.422 131.694 0 86.937 61.941 74.928 8.152 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de Antofagasta de Antofagasta PROYECTOS 40002727-0 CONSERVACION 

CAMINOS BASICOS 

REGION DE 

ANTOFAGASTA 2019-

2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Antofagasta 309432 CAMINO BÁSICO POR 

CONSERVACIÓN, 

RUTA B-516 S: CRUCE 

RUTA 5 - GEOGLIFO 

RAUL ZURITA, KM. 0 

AL KM. 23,  SEGUNDO 

LLAMADO, PROVINCIA 

DE ANTOFAGASTA, 

REGIÓN DE 

ANTOFAGASTA; 

NUEVO 2019

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             03-dic-19 17-ene-20 25-mar-20 30-abr-20 01-may-20 25-feb-21 ANTOFAGASTA ANTOFAGASTA Indice de Precios al 

Consumidor

2.000.000 1.890.514 77.052.800 CONSTRUCTORA 

VISOL LTDA.

0 1.001.935 0 0 0 0 0 0 0 70.000 153.700 254.400 280.700 243.135 965.514 Contratación de 

Obras

Vialidad de Antofagasta de Antofagasta PROYECTOS 40002727-0 CONSERVACION 

CAMINOS BASICOS 

REGION DE 

ANTOFAGASTA 2019-

2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Antofagasta 320662 CAMINO BÁSICO POR 

CONSERVACIÓN, 

RUTA B-385 S: 

BAQUEDANO - ACC. 

LOMAS BAYAS, KM. 8 

AL KM. 22, 

PROVINCIA DE 

ANTOFAGASTA, 

REGIÓN DE 

ANTOFAGASTA. 2º 

1. OBRAS En Licitación Propuesta publica             07-jul-20 04-sept-20 02-ene-00 02-ene-00 05-oct-20 30-sept-21 Indice de Precios al 

Consumidor

1.775.000 1.775.000 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2.001.486 Contratación de 

Obras

Vialidad de Antofagasta de Antofagasta PROYECTOS 40002727-0 CONSERVACION 

CAMINOS BASICOS 

REGION DE 

ANTOFAGASTA 2019-

2020

EJECUCION OTROS GASTOS Antofagasta 314711 Reembolso FIAR 

VIATICOS 

Inspectores Fiscales 

2020

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 TOCOPILLA TOCOPILLA Sin Reajuste 0 24.600 8.382.740 HUGO MONTENEGRO 

FLORES

0 4.000 0 0 0 0 0 391 142 400 400 400 400 1.867 0

Vialidad de Antofagasta Fondos sin decretar PROYECTOS 40004174-0 MEJORAMIENTO RUTA 

21-CH SECTOR CHIU 

CHIU-ASCOTAN

DISEÑO GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 309963 RESERVA GASTOS 

ADMINISTRATIVOS 

NUEVOS 2020

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 Sin Reajuste 0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0

Vialidad de Antofagasta de Antofagasta PROYECTOS 40004174-0 MEJORAMIENTO RUTA 

21-CH SECTOR CHIU 

CHIU-ASCOTAN

DISEÑO CONSULTORÍAS Nivel Central 309435 Estudio de Ingeniería 

Mejoramiento del 

Paso Fronterizo 

Ollagüe, Ruta 21-CH, 

Sector Chiu Chiu-

Ascotan, Región de 

Antofagasta

2. ESTUDIOS En Licitación Propuesta publica             31-jul-20 25-sept-20 02-ene-00 02-ene-00 26-oct-20 13-feb-23 ANTOFAGASTA ANTOFAGASTA Indice de Precios al 

Consumidor

1.445.000 1.445.000 0 0 20.530 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.530 1.573.000 Diseño de Ingenieria

Vialidad de Antofagasta de Antofagasta PROYECTOS 40011226-0 CONSERVACION 

CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

ANTOFAGASTA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Antofagasta 295508 ADM.DIRECTA.2019.S

ervicio Vigilancia 

Cuadrilla Reciclado

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 ANTOFAGASTA ANTOFAGASTA Sin Reajuste 0 251.921 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 81.992 0 0 36.571 0 0 23.083 22.338 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Antofagasta Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40011226-0 CONSERVACION 

CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

ANTOFAGASTA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 298496 LABORATORIO: SP Nº 

14 (2020) SP N°08 

(2019)Servicio de 

Retiro transporte y 

disposición de 

residuos asfalticos y 

solventes 

contaminados con 

derivados de 

asfaltos, en LNV

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 SANTIAGO SANTIAGO Sin Reajuste 0 15.600 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 434 0 0 0 0 202 111 0 0 0 0 0 121 0

Vialidad de Antofagasta de Antofagasta PROYECTOS 40011226-0 CONSERVACION 

CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

ANTOFAGASTA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Antofagasta 299804 CONVENIO 2019 

.CARGADOR 

FRONTAL.Taller Juan 

Mancilla Olave

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 ANTOFAGASTA ANTOFAGASTA Sin Reajuste 0 125.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 38.008 0 0 1.406 0 8.926 2.499 0 0 0 0 0 25.176 0

Vialidad de Antofagasta de Antofagasta PROYECTOS 40011226-0 CONSERVACION 

CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

ANTOFAGASTA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Antofagasta 299807 CONVENIO.2019 

MOTONIVELADORA.Ju

an Mancilla  O.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 ANTOFAGASTA ANTOFAGASTA Sin Reajuste 0 145.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 59.664 0 7.925 15.170 11.663 10.793 3.978 0 0 0 0 0 10.135 0

Vialidad de Antofagasta Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40011226-0 CONSERVACION 

CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

ANTOFAGASTA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 301674 PUENTES: SP N°97 

Pavimentación de 

patio de acopio de la 

maquinaria y 

estructuras de 

puentes mecanos y 

pasarelas de 

emergencias del 

Taller de Puentes

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 SANTIAGO SANTIAGO Sin Reajuste 0 562.754 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 32.002 0 0 2.136 13.896 14.220 1.749 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Antofagasta de Antofagasta PROYECTOS 40011226-0 CONSERVACION 

CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

ANTOFAGASTA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Antofagasta 303718 Convenio 2019. 

Equipo Tractado

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 ANTOFAGASTA ANTOFAGASTA Sin Reajuste 0 80.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 55.593 0 2.033 7.856 4.239 22.230 6.751 0 12.484 0 0 0 0 0

Vialidad de Antofagasta Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40011226-0 CONSERVACION 

CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

ANTOFAGASTA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 303809 TÚNELES: SP N°147 

Materiales para 

mantención de 

túneles

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 Sin Reajuste 0 2.823 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 52 0 0 0 19 0 0 33 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Antofagasta de Antofagasta PROYECTOS 40011226-0 CONSERVACION 

CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

ANTOFAGASTA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Antofagasta 303917 CAMIONES PLANOS. 

Convenio 2019. 

Norgrut SPA.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 ANTOFAGASTA ANTOFAGASTA Sin Reajuste 0 120.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 53.209 0 0 12.563 18.855 4.885 13.046 0 0 0 0 3.860 0 0

Vialidad de Antofagasta de Antofagasta PROYECTOS 40011226-0 CONSERVACION 

CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

ANTOFAGASTA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Antofagasta 303919 MAQUINAS 

ESPECIALES.Conveni

o 2019.- Juan 

Mancilla O.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 ANTOFAGASTA ANTOFAGASTA Sin Reajuste 0 105.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 68.539 0 19.111 0 0 8.221 0 0 0 0 0 41.207 0 0

Vialidad de Antofagasta de Antofagasta PROYECTOS 40011226-0 CONSERVACION 

CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

ANTOFAGASTA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Antofagasta 303927 Convenio 

2019.Camiones 

Especiales .Norgrut 

SPA

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 ANTOFAGASTA ANTOFAGASTA Sin Reajuste 0 188.500 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 50.341 0 2.371 1.259 46.538 0 0 0 0 174 0 0 0 0

Vialidad de Antofagasta de Antofagasta PROYECTOS 40011226-0 CONSERVACION 

CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

ANTOFAGASTA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Antofagasta 304301 CAMIONETAS 

CAD.Convenio 2019. 

J.Mancilla O.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 ANTOFAGASTA ANTOFAGASTA Sin Reajuste 0 70.669 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 39.998 0 7.072 8.191 7.373 4.744 270 2.008 10.340 0 0 0 0 0

Vialidad de Antofagasta de Antofagasta PROYECTOS 40011226-0 CONSERVACION 

CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

ANTOFAGASTA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Antofagasta 305145 EQUIPOS MENORES. 

Convenio 2019. 

Norgrut SPA

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 Sin Reajuste 0 65.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 54.760 0 0 0 0 3.083 0 0 0 0 0 51.677 0 0

Vialidad de Antofagasta de Antofagasta PROYECTOS 40011226-0 CONSERVACION 

CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

ANTOFAGASTA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Antofagasta 305704 CAMION ALJIBE. 

Convenio 2019. 

Norgrut SPA

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 ANTOFAGASTA ANTOFAGASTA Sin Reajuste 0 160.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 81.384 0 8.517 4.000 19.294 6.852 0 0 0 0 0 0 42.721 0

Vialidad de Antofagasta de Antofagasta PROYECTOS 40011226-0 CONSERVACION 

CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

ANTOFAGASTA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Antofagasta 305999 CAMION TOLVA. 

Convenio 2019.Juan 

Mancilla.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 ANTOFAGASTA ANTOFAGASTA Sin Reajuste 0 115.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 87.689 0 6.196 4.652 9.577 3.606 0 0 0 0 0 32.983 30.676 0

Vialidad de Antofagasta Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40011226-0 CONSERVACION 

CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

ANTOFAGASTA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 306373 DPTO. MAQUINARIA, 

SERVICIO DE 

MANTENIMIENTO, 

REPARACIONES 

ESPECIFICAS 

INCLUIDO LOS 

MATERIALES 

RESPECTIVOS PARA 

BULLDOZERS DEL 

SUBDEPTO DE 

MAESTRANZA 

CONTENIDA EN EL ID 

5284-10-LQ19, DE LA 

DIRECCIÓN DE 

VIALIDAD.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 Sin Reajuste 0 280.741 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.336 0 0 0 492 2.339 -1.495 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Antofagasta Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40011226-0 CONSERVACION 

CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

ANTOFAGASTA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 309167 LABORATORIO: 

Servicio de 

Mantención y/o 

Reparación de 

equipos del 

Laboratorio Nacional 

y Laboratorio Región 

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 SANTIAGO LA FLORIDA Sin Reajuste 0 21.569 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.105 0 0 0 0 242 0 81 0 0 0 781 0 0

Vialidad de Antofagasta de Antofagasta PROYECTOS 40011226-0 CONSERVACION 

CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

ANTOFAGASTA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Antofagasta 313392 ADMINISTRACION 

DIRECTA 2020. 

Bischofita - Cl. 

Magnesio - Sal 

Deshielo

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 ANTOFAGASTA ANTOFAGASTA Sin Reajuste 0 51.877 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 51.877 0 9.524 0 34.849 0 5.504 0 0 0 0 0 2.000 0

Vialidad de Antofagasta de Antofagasta PROYECTOS 40011226-0 CONSERVACION 

CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

ANTOFAGASTA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Antofagasta 313399 ADM.DIRECTA 2020. 

Material Granular - 

Asfalato

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 Sin Reajuste 0 110.342 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 110.342 0 0 0 7.669 0 28.871 68.518 0 0 0 0 5.284 0

Vialidad de Antofagasta de Antofagasta PROYECTOS 40011226-0 CONSERVACION 

CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

ANTOFAGASTA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Antofagasta 313405 ADM.DIRECTA 2020. 

Seguridad Vial.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 ANTOFAGASTA ANTOFAGASTA Sin Reajuste 0 52.159 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 46.138 0 0 13.169 0 4.029 17.204 10.735 0 0 0 0 1.000 0

Vialidad de Antofagasta de Antofagasta PROYECTOS 40011226-0 CONSERVACION 

CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

ANTOFAGASTA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Antofagasta 313408 ADM. DIRECTA 2020.- 

Otros  Materiales e 

Insumos

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 ANTOFAGASTA ANTOFAGASTA Sin Reajuste 0 1.224.784 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.388.932 0 97 88 37 2.453 920 1.329 277.176 350.000 356.000 95.274 305.558 0

Vialidad de Antofagasta de Antofagasta PROYECTOS 40011226-0 CONSERVACION 

CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

ANTOFAGASTA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Antofagasta 313409 ADM.DIRECTA 2020. 

Servicio Horas 

Máquina ( Arriendo 

Maq.)

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 ANTOFAGASTA ANTOFAGASTA Sin Reajuste 0 226.973 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 226.973 0 39.403 37.417 22.222 26.744 26.157 75.030 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Antofagasta de Antofagasta PROYECTOS 40011226-0 CONSERVACION 

CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

ANTOFAGASTA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Antofagasta 313411 ADM.DIRECTA 2020. 

Suministro de 

Petróleo Diesel.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 ANTOFAGASTA ANTOFAGASTA Sin Reajuste 0 135.150 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 135.149 0 31.748 18.952 21.209 18.662 19.554 18.239 0 0 0 0 6.785 0

Vialidad de Antofagasta de Antofagasta PROYECTOS 40011226-0 CONSERVACION 

CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

ANTOFAGASTA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Antofagasta 313412 ADM.DIRECTA 2020. 

Peajes

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 ANTOFAGASTA ANTOFAGASTA Sin Reajuste 0 1.261 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.261 0 763 176 261 45 16 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Antofagasta de Antofagasta PROYECTOS 40011226-0 CONSERVACION 

CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

ANTOFAGASTA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Antofagasta 313413 ADM.DIRECTA.2020 

Mantención y/o 

Reparación 

Maquinaria General

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 Sin Reajuste 0 13.035 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 13.035 0 0 0 5.186 0 3.005 1.540 0 0 0 0 3.303 0



Informe mensual de Iniciativas de Inversión programadas y en ejecución MOP año 2020

(Montos en miles de $)

Mes: Julio de 2020

Servicio Reg Proyecto Reg Contrato Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación Centro gestión Cod Contrato Nombre Contrato Clasificación Estado Tipo Contratación F Licitación F Apertura
F Resolución de 

Adjudicación
F Trámite F Inicio F Término Provincia Contrato Comuna Contrato Tipo Reajuste Presupuesto oficial

Monto Vigente 

Contrato
Rut Contratista Nombre Contratista Inversión Anterior Programado año ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo TIPO DE GASTO

Vialidad de Antofagasta de Antofagasta PROYECTOS 40011226-0 CONSERVACION 

CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

ANTOFAGASTA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Antofagasta 313414 ADM.DIRECTA  2020 

.Adq. Repuestos e 

Insumos para 

Maquinarias y 

Equipos.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 ANTOFAGASTA ANTOFAGASTA Sin Reajuste 0 23.836 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 23.836 0 2.912 0 18.880 937 0 1.107 0 0 0 0 1 0

Vialidad de Antofagasta de Antofagasta PROYECTOS 40011226-0 CONSERVACION 

CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

ANTOFAGASTA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Antofagasta 313448 ADM.DIRECTA 2020. 

Bencina Mod. 

Storage.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 0 1 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0

Vialidad de Antofagasta de Antofagasta PROYECTOS 40011226-0 CONSERVACION 

CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

ANTOFAGASTA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Antofagasta 313450 ADM. DIRECTA  2020. 

Sistema Monitoreo, 

Control y Gestión de 

Equipos GPS

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 ANTOFAGASTA ANTOFAGASTA Sin Reajuste 0 5.857 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 5.857 0 1.083 0 2.772 613 1.389 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Antofagasta de Antofagasta PROYECTOS 40011226-0 CONSERVACION 

CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

ANTOFAGASTA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Antofagasta 313453 ADM.DIRECTA 

2020.Comunicación 

Satelital  Y Pronóstico 

Meteorológico .

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 ANTOFAGASTA ANTOFAGASTA Sin Reajuste 0 3.356 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 3.356 0 0 3.355 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0

Vialidad de Antofagasta de Antofagasta PROYECTOS 40011226-0 CONSERVACION 

CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

ANTOFAGASTA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Antofagasta 313455 ADM.DIRECTA 2020. 

Adquisición , Recarga 

y Mantención 

Extintores

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 0 1 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0

Vialidad de Antofagasta de Antofagasta PROYECTOS 40011226-0 CONSERVACION 

CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

ANTOFAGASTA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Antofagasta 313457 ADM.DIRECTA 2020. 

Adq. de 

Herramientas, 

Maquinarias y 

Equipos

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 Sin Reajuste 0 1 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0

Vialidad de Antofagasta de Antofagasta PROYECTOS 40011226-0 CONSERVACION 

CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

ANTOFAGASTA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Antofagasta 313463 ADM.DIRECTA 2020 . 

Elementos de 

Protección Personal. 

EPP

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 Sin Reajuste 0 16.863 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 16.862 0 0 0 0 5.783 3.620 3.730 0 0 0 0 3.730 0

Vialidad de Antofagasta de Antofagasta PROYECTOS 40011226-0 CONSERVACION 

CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

ANTOFAGASTA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Antofagasta 313464 ADM.DIRECTA.2020. 

Adquisición 

Herramientas.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 0 1 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0

Vialidad de Antofagasta de Antofagasta PROYECTOS 40011226-0 CONSERVACION 

CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

ANTOFAGASTA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Antofagasta 313947 ADM. DIRECTA 

2020.Mantención y/o 

Reparación 

Camioneta. General

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 ANTOFAGASTA ANTOFAGASTA Sin Reajuste 0 13.983 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 13.983 0 581 0 0 305 473 0 0 0 0 0 12.624 0

Vialidad de Antofagasta de Antofagasta PROYECTOS 40011226-0 CONSERVACION 

CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

ANTOFAGASTA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Antofagasta 313971 ADM.DIRECTA 2020. 

Baños Químicos. 

Adquisición, Arriendos 

y Mantención

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 Sin Reajuste 0 9.601 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 9.601 0 0 0 0 0 8.601 0 0 0 0 0 1.000 0

Vialidad de Antofagasta de Antofagasta PROYECTOS 40011226-0 CONSERVACION 

CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

ANTOFAGASTA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Antofagasta 314016 ADM.DIRECTA 2020. 

Brigadas 

Topográficas

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 0 1 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0

Vialidad de Antofagasta de Antofagasta PROYECTOS 40011226-0 CONSERVACION 

CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

ANTOFAGASTA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Antofagasta 314017 ADM.DIRECTA. 2020. 

Plaza de Pesaje

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 Sin Reajuste 0 340.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 13.483 0 0 0 47 0 1.535 0 0 0 0 11.900 0 0

Vialidad de Antofagasta de Antofagasta PROYECTOS 40011226-0 CONSERVACION 

CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

ANTOFAGASTA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Antofagasta 314018 ADM. DIRECTA 

2020.Laboratorio  .

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 0 1 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0

Vialidad de Antofagasta de Antofagasta PROYECTOS 40011226-0 CONSERVACION 

CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

ANTOFAGASTA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Antofagasta 314020 ADM. DIRECTA.2020. 

Mantención y/o 

Reparación 

Campamentos, 

Talleres, Maestranza.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 0 1 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0

Vialidad de Antofagasta de Antofagasta PROYECTOS 40011226-0 CONSERVACION 

CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

ANTOFAGASTA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Antofagasta 314022 ADM.DIRECTA 2020.  

Materiales para 

Mantención y 

Reparaciones 

Depencencias  

Fiscales-

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 Sin Reajuste 0 7 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 3.636 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 3.629 0

Vialidad de Antofagasta de Antofagasta PROYECTOS 40011226-0 CONSERVACION 

CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

ANTOFAGASTA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Antofagasta 314023 ADM.DIRECTA. 2020. 

Limpieza de Talleres 

y Campamentos

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 Sin Reajuste 0 5.603 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 5.603 0 0 0 1.402 1.409 1.321 881 0 0 0 0 591 0

Vialidad de Antofagasta de Antofagasta PROYECTOS 40011226-0 CONSERVACION 

CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

ANTOFAGASTA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Antofagasta 314033 ADM.DIRECTA 2020. 

Servicio de Vigilancia 

Cuadrilla Lechada

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 ANTOFAGASTA ANTOFAGASTA Sin Reajuste 0 46.526 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 46.526 0 4.590 0 0 0 19.006 21.930 0 0 0 0 1.000 0

Vialidad de Antofagasta de Antofagasta PROYECTOS 40011226-0 CONSERVACION 

CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

ANTOFAGASTA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Antofagasta 314035 ADM.DIRECTA 2020. 

Servicio Vigilancia 

Cuadrilla Recebo

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 ANTOFAGASTA ANTOFAGASTA Sin Reajuste 0 178.051 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 178.051 0 63.838 6.778 18.828 13.403 20.849 22.338 0 0 0 0 32.018 0

Vialidad de Antofagasta de Antofagasta PROYECTOS 40011226-0 CONSERVACION 

CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

ANTOFAGASTA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Antofagasta 314036 ADM.DIRECTA 2020. 

Servicio de Vigilancia 

Maestranza

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 ANTOFAGASTA ANTOFAGASTA Sin Reajuste 0 53.479 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 53.479 0 15.280 7.640 7.640 0 7.640 15.280 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Antofagasta de Antofagasta PROYECTOS 40011226-0 CONSERVACION 

CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

ANTOFAGASTA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Antofagasta 314302 Apertura Fiar Peaje 

Vehículo Pesado  

2020. El Loa

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 Sin Reajuste 0 1.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0

Vialidad de Antofagasta de Antofagasta PROYECTOS 40011226-0 CONSERVACION 

CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

ANTOFAGASTA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Antofagasta 314358 Apertura Fiar Peaje 

Vehículo Liviano 2020 

Camioneta CAD.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 Sin Reajuste 0 100 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0

Vialidad de Antofagasta de Antofagasta PROYECTOS 40011226-0 CONSERVACION 

CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

ANTOFAGASTA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Antofagasta 314360 Apertura Fiar Peaje 

Vehículo Pesado 

2020. Of. Provincial 

Antofagasta

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 Sin Reajuste 0 1.500 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.500 0

Vialidad de Antofagasta de Antofagasta PROYECTOS 40011226-0 CONSERVACION 

CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

ANTOFAGASTA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Antofagasta 314366 Apertura Fiar Peaje 

Vehículo Liviano 2020 

Camioneta CAD.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 0 300 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300 0

Vialidad de Antofagasta Fondos sin decretar PROYECTOS 40011226-0 CONSERVACION 

CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

ANTOFAGASTA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 314841 Reserva CAD 

PUENTES 2020

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 Sin Reajuste 0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 13.992 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13.992 0

Vialidad de Antofagasta Fondos sin decretar PROYECTOS 40011226-0 CONSERVACION 

CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

ANTOFAGASTA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 314845 Reserva CAD PESAJE 

2020

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 Sin Reajuste 0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 11.810 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11.810 0

Vialidad de Antofagasta Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40011226-0 CONSERVACION 

CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

ANTOFAGASTA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 314850 Reserva CAD 

LABORATORIO 2020

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 Sin Reajuste 0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 11.310 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11.310 0

Vialidad de Antofagasta Fondos sin decretar PROYECTOS 40011226-0 CONSERVACION 

CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

ANTOFAGASTA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 314852 Reserva CAD 

TÙNELES 2020

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 Sin Reajuste 0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 993 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 993 0

Vialidad de Antofagasta de Antofagasta PROYECTOS 40011226-0 CONSERVACION 

CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

ANTOFAGASTA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Antofagasta 316715 Apertura FIAR 

Vehículo  Liviano CAD 

2020

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 0 300 13.642.835 PATRICIA DEL 

ROSARIO JAINA 

YANEZ

0 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300 0

Vialidad de Antofagasta Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40011226-0 CONSERVACION 

CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

ANTOFAGASTA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 316785 LABORATORIO: SP 

N°09 (2020) Solicitud 

Presupuesto para 

Dosimetría LNV

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 SANTIAGO LA FLORIDA Sin Reajuste 0 6.497 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 650 0 0 0 162 0 0 162 0 0 0 325 0 0

Vialidad de Antofagasta Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40011226-0 CONSERVACION 

CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

ANTOFAGASTA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 316788 PUENTES: SP N°16 

(2020) Mantención de 

equipos y 

Maquinarias, 

sondajes- puentes 

Mecano y pasarelas 

Empresa José 

Allendes González

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 SANTIAGO SANTIAGO Sin Reajuste 0 100.181 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 6.261 0 0 1.505 0 1.308 0 0 0 0 0 3.448 0 0

Vialidad de Antofagasta Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40011226-0 CONSERVACION 

CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

ANTOFAGASTA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 316801 PREVENCION DE 

RIESGO: Adquisición 

elementos protección 

personal, 

Laboratoristas A-B-C 

y personal de 

Auscultaciones en 

terreno LNV. 

18.02.2020

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 Sin Reajuste 0 6.503 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 406 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 406 0

Vialidad de Antofagasta Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40011226-0 CONSERVACION 

CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

ANTOFAGASTA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 316802 PREVENCIÓN DE 

RIESGO:Adquisición 

elementos protección 

personal, prevención 

riesgos, personal 

Sondaje, 

Conservación  y 

puentes Mecano. 

Dpto Puentes 

18.02.2020

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 Sin Reajuste 0 32.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 2.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.000 0

Vialidad de Antofagasta Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40011226-0 CONSERVACION 

CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

ANTOFAGASTA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 316819 DPTO. MAQUINARIA, 

SUMINISTRO Y 

COMPRA DE 

COMBUSTIBLE PARA 

EQUIPOS Y 

MAQUINARIA DE LA 

DIRECCIÓN DE 

VIALIDAD.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 SANTIAGO SANTIAGO Sin Reajuste 0 268.932 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 6.585 0 0 6.613 -5.343 2.895 591 1.829 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Antofagasta Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40011226-0 CONSERVACION 

CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

ANTOFAGASTA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 317012 DPTO. MAQUINARIA, 

REEMBOLSO FIAR 

GASTO EN OBRAS, 

CUENTADANTE 

YOSELYN VALENCIA 

17.219.415-K DE LA 

DIRECCION DE 

VIALIDAD.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 SANTIAGO SANTIAGO Sin Reajuste 0 15.000 17.219.415 YOSELYN TAMARA 

VALENCIA 

SEPULVEDA

0 1.000 0 0 0 62 0 0 0 0 0 0 0 938 0

Vialidad de Antofagasta Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40011226-0 CONSERVACION 

CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

ANTOFAGASTA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 317499 LABORATORIO: SP GP 

INV 31 (2020) 

Adquisición 400 kls 

de Huaipe 100

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Por Licitar Trato directo                 SANTIAGO LA FLORIDA Sin Reajuste 0 1.100 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 69 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 69 0

Vialidad de Antofagasta Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40011226-0 CONSERVACION 

CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

ANTOFAGASTA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 317509 LABORATORIO: SP GP 

INV 30 (2020) 

Adquisición tambor 

200 lts Aguarrás 

Mineral

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

En Ejecución Trato directo                 Sin Reajuste 0 155 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 10 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Antofagasta Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40011226-0 CONSERVACION 

CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

ANTOFAGASTA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 317989 PUENTES FIAR: SP 

N°15 (2020) Pago 

Peajes- Revisiones 

Técnicas y 

Reembolsos de 

camiones. Sr. Patricio 

Duarte González

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste -1.000 1.000 10.605.747 PATRICIO FERNANDO 

DUARTE GONZALEZ

0 63 0 0 0 0 0 0 0 0 0 63 0 0 0

Vialidad de Antofagasta Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40011226-0 CONSERVACION 

CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

ANTOFAGASTA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 318129 PUENTES FIAR DE 

REEMBOLSO SP N°15 

(2020) Pago Peajes- 

Revisiones Técnicas y 

Reembolsos de 

camiones. Sr. Patricio 

Duarte González

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 1.000 2.000 10.605.747 PATRICIO FERNANDO 

DUARTE GONZALEZ

0 126 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 63 63 0

Vialidad de Antofagasta Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40011226-0 CONSERVACION 

CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

ANTOFAGASTA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 318207 LABORATORIO: SP GP 

INV  (2020) 

Adquisición de 560 

bolsas muestras de 

árido, Vitrina de suelo

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 Sin Reajuste 0 9.263 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 944 0 0 0 0 0 0 944 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Antofagasta de Antofagasta PROYECTOS 40011226-0 CONSERVACION 

CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

ANTOFAGASTA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Antofagasta 318252 Convenio 

2020.RODILLOS. 

NORGRUT SPA.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 Sin Reajuste 0 60.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 60.000 0 0 0 10.219 0 0 0 0 0 0 0 49.781 0

Vialidad de Antofagasta Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40011226-0 CONSERVACION 

CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

ANTOFAGASTA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 318566 PUENTES: GP INV 56 

(2020) Solicita 

presupuesto 

complementario, 

Terminación zona 

acopio taller de 

puentes

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 Sin Reajuste 0 11.753 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 735 0 0 0 0 0 735 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Antofagasta Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40011226-0 CONSERVACION 

CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

ANTOFAGASTA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 318586 Adquisición de 

mascarillas, guantes, 

alcohol gel y 

antiparras, para 

funcionarias y 

funcionarios de 

administración directa 

a nivel nacional.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 Sin Reajuste 0 229.154 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 9.826 0 0 0 0 1.752 8.074 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Antofagasta Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40011226-0 CONSERVACION 

CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

ANTOFAGASTA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 318868 DPTO. MAQUINARIAS, 

Servicio de 

Mantenimiento, 

Reparaciones 

Especificas y 

Suministro de 

repuestos con la 

Empresa KOMATSCU 

CHILE S.A para 

Maquinarias y 

Equipos de la 

Dirección de Vialidad 

Nivel Central 5284-2-

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 Sin Reajuste 0 368.798 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 945 0 0 0 0 0 0 945 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Antofagasta Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40011226-0 CONSERVACION 

CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

ANTOFAGASTA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 318884 PESAJE: SP I 66 

(2020) Mantención 

continuidad operativa 

de las balanzas de 

las plazas de pesaje 

fijas

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 Sin Reajuste 0 11.138 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.200 0 0 0 0 0 0 0 1.200 0 0 0 0 0

Vialidad de Antofagasta Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40011226-0 CONSERVACION 

CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

ANTOFAGASTA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 318949 DPTO. MAQUINARIAS, 

Servicio de 

Mantenimiento, 

Reparaciones 

Especificas y 

Suministro de 

repuestos con la 

empresa KAUFMANN 

S.A VEHICULOS 

MOTORIZADOS, para 

Camiones y Furgones 

de la Dirección de 

Vialidad Nivel Central 

5284-3-LR20.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 Sin Reajuste 0 200.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.000 0

Vialidad de Antofagasta Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40011226-0 CONSERVACION 

CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

ANTOFAGASTA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 318950 DPTO. MAQUINARIAS, 

Servicio de 

Mantenimiento, 

Reparaciones 

Especificas y 

Suministro de 

repuestos con la 

empresa FINNING 

CHILE S.A para 

Maquinarias y 

Equipos de la 

Dirección de Vialidad 

del Nivel Central, 

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 Sin Reajuste 0 150.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 13.310 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13.310 0



Informe mensual de Iniciativas de Inversión programadas y en ejecución MOP año 2020

(Montos en miles de $)

Mes: Julio de 2020

Servicio Reg Proyecto Reg Contrato Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación Centro gestión Cod Contrato Nombre Contrato Clasificación Estado Tipo Contratación F Licitación F Apertura
F Resolución de 

Adjudicación
F Trámite F Inicio F Término Provincia Contrato Comuna Contrato Tipo Reajuste Presupuesto oficial

Monto Vigente 

Contrato
Rut Contratista Nombre Contratista Inversión Anterior Programado año ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo TIPO DE GASTO

Vialidad de Antofagasta Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40011226-0 CONSERVACION 

CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

ANTOFAGASTA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 318979 PUENTES: GPINV 67 

(2020) Adquisición 

repuestos tipo 

dimantino para 

trabajos de sondaje 

solicitado por 

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 Sin Reajuste 0 26.736 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.671 0 0 0 0 0 1.671 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Antofagasta Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40011226-0 CONSERVACION 

CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

ANTOFAGASTA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 319010 PUENTES: GP INV 68 

(2020) Adquisición de 

repuestos de acero 

diamantina para 

sondajes del 

Departamento de 

Puentes.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 Sin Reajuste 0 33.274 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 2.080 0 0 0 0 0 0 2.080 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Antofagasta Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40011226-0 CONSERVACION 

CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

ANTOFAGASTA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 319218 PUENTES: GP INV 71 

(2020) Adquisición 

pernos para montaje 

puntes mecano 

Janson

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 Sin Reajuste 0 9.425 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 589 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 589 0

Vialidad de Antofagasta de Antofagasta PROYECTOS 40011226-0 CONSERVACION 

CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

ANTOFAGASTA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Antofagasta 319336 CAMIONES 

ESPECIALES . 

Convenio 2020. 

J.Mancilla

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 Sin Reajuste 0 160.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 160.000 0 0 0 0 33.457 10.757 0 0 0 0 113.100 2.686 0

Vialidad de Antofagasta de Antofagasta PROYECTOS 40011226-0 CONSERVACION 

CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

ANTOFAGASTA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Antofagasta 319338 MOTONIVELADORA. 

Convenio 2020. 

J.Mancilla

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 Sin Reajuste 0 145.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 145.000 0 0 0 0 640 0 0 0 0 0 0 144.360 0

Vialidad de Antofagasta de Antofagasta PROYECTOS 40011226-0 CONSERVACION 

CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

ANTOFAGASTA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Antofagasta 319392 CARGADORES 

FRONTALES. 

Convenio 2020. 

J.Mancilla

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 Sin Reajuste 0 135.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 135.000 0 0 0 0 3.466 0 2.498 0 0 0 0 129.035 0

Vialidad de Antofagasta de Antofagasta PROYECTOS 40011226-0 CONSERVACION 

CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

ANTOFAGASTA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Antofagasta 319411 Fiar Peaje Vehículo 

Pesado 2020. Of. 

Provincial El Loa

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 0 1.000 14.532.353 ANA MARIA PENA 

AGUILERA

0 1.000 0 0 0 0 0 241 640 0 0 0 0 119 0

Vialidad de Antofagasta de Antofagasta PROYECTOS 40011226-0 CONSERVACION 

CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

ANTOFAGASTA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Antofagasta 319415 Fiar  Peaje Vehículo 

Liviano 

2020.Of.Provincial El 

Loa

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 0 100 14.532.353 ANA MARIA PENA 

AGUILERA

0 100 0 0 0 0 0 27 0 0 0 0 0 73 0

Vialidad de Antofagasta de Antofagasta PROYECTOS 40011226-0 CONSERVACION 

CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

ANTOFAGASTA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Antofagasta 319417 Fiar Peaje vehículo 

Pesado. 2020 OF. 

Provincial 

Antofagasta

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 600 2.100 15.414.123 YANINA DEL CARMEN 

CASTILLO MERINO

0 2.100 0 0 0 0 0 600 268 0 0 0 0 1.232 0

Vialidad de Antofagasta de Antofagasta PROYECTOS 40011226-0 CONSERVACION 

CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

ANTOFAGASTA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Antofagasta 319420 FIAR Peaje Vehículo 

Liviano.2020.Camion

etas CAD

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 0 300 13.642.835 PATRICIA DEL 

ROSARIO JAINA 

YANEZ

0 300 0 0 0 0 0 48 0 0 0 0 0 252 0

Vialidad de Antofagasta Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40011226-0 CONSERVACION 

CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

ANTOFAGASTA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 319546 LABORATORIO: SP GP 

INV 74 (2020) Solicita 

Gestionar calibración 

de masas patrón 

para LNV Regiones

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 Sin Reajuste 0 957 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 0 0

Vialidad de Antofagasta Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40011226-0 CONSERVACION 

CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

ANTOFAGASTA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 319548 PUENTES GP INV 75 

(2020) Adquisición 

repuestos y 

herramientas 

menores para 

trabajos puentes 

mecanos, camiones 

de inspección, 

sondajes y taller 

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 Sin Reajuste 0 33.050 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 2.066 0 0 0 0 0 0 0 2.066 0 0 0 0 0

Vialidad de Antofagasta Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40011226-0 CONSERVACION 

CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

ANTOFAGASTA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 319556 PUENTES GP INV 76 

(2020) Adquisición 2 

nuevos baños 

químicos por 

reemplazo de 

existentes en mal 

estado

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 Sin Reajuste 0 6.783 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 424 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 424 0

Vialidad de Antofagasta Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40011226-0 CONSERVACION 

CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

ANTOFAGASTA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 319691 "PUENTES: GP INV 81 

(2020) Solicita 

autorizar 

presupuesto para 

complementar la 

solidtud N°67 que 

corresponde a  la 

adquisición  de 

repuesto del tipo 

dimantinopara los 

trabajos de sondaje 

que se encuentran 

solicitados por las 

regiones, la que por 

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 Sin Reajuste 0 5.080 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 317 0 0 0 0 0 317 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Antofagasta Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40011226-0 CONSERVACION 

CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

ANTOFAGASTA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 319699 PESAJE GP INV 82 

(2020) Mejora al SW 

sistema de evasión y 

fuga en Plazas de 

Pesaje.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 Sin Reajuste 0 4.908 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0 0 0

Vialidad de Antofagasta de Antofagasta PROYECTOS 40011226-0 CONSERVACION 

CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

ANTOFAGASTA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Antofagasta 319701 Servicio de Vigilancia 

2020.San P.de 

Atacama

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 Sin Reajuste 0 132.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 132.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 132.000 0

Vialidad de Antofagasta de Antofagasta PROYECTOS 40011226-0 CONSERVACION 

CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

ANTOFAGASTA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Antofagasta 319703 Servicio de Vigilancia 

2020. Of.Provincial El 

Loa

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 Sin Reajuste 0 132.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 132.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 132.000 0

Vialidad de Antofagasta de Antofagasta PROYECTOS 40011226-0 CONSERVACION 

CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

ANTOFAGASTA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Antofagasta 319704 Servicio de Vigilancia 

2020. Of. Prov. El Loa

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 Sin Reajuste 0 132.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 132.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 132.000 0

Vialidad de Antofagasta Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40011226-0 CONSERVACION 

CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

ANTOFAGASTA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 319897 PESAJE GP INV 85 

(2020) Adquisicion de 

10 barreras BFT 

modelo MOOVI 30S 

con tarjeta de 

control, pluma 3 mts 

y receptora de 

frecuencia con tiempo 

de apertura de 1,5 

segundos. Tarapaca-

Antofagasta-Biobio-

RM

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 Sin Reajuste 0 8.361 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 940 0 0 0 0 0 0 0 0 0 940 0 0 0

Vialidad de Antofagasta Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40011226-0 CONSERVACION 

CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

ANTOFAGASTA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 319965 PESAJE GP INV 90 

(2020) Optimización 

al SW Sistema de 

Pesaje para 

estaciones de Plazas 

de Pesaje.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 Sin Reajuste 0 3.376 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0

Vialidad de Antofagasta Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40011226-0 CONSERVACION 

CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

ANTOFAGASTA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 320152 PUENTES: GP INV 92 

2020 Solicita 

presupuesto para el 

servicio de 

sanitización por 

COVID-19 de 

maquinarias en 

oficinas de Santiago y 

faena

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 Sin Reajuste 0 26.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.625 0 0 0 0 0 0 0 1.625 0 0 0 0 0

Vialidad de Antofagasta Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40011226-0 CONSERVACION 

CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

ANTOFAGASTA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 320222 PUENTES: GP INV 93 

2020 Solicita 

adquisición de 

repuestos (partes y 

piezas nuevas sin 

uso) de puentes 

mecano del tipo 

Compact200, para el 

Departamento de 

Puentes

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 Sin Reajuste 0 199.005 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 12.438 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.438 0

Vialidad de Antofagasta de Antofagasta PROYECTOS 40011226-0 CONSERVACION 

CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

ANTOFAGASTA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Antofagasta 320293 Conservación y 

Reparación Pista de 

Pesaje Móvil en ruta 

1; Provincia de 

Tocopilla; Región de 

Antofagasta; Nuevo 

2020

1. OBRAS Adjudicado                                                                                          Propuesta publica             18-jun-20 04-ago-20 02-ene-00 02-ene-00 21-sept-20 19-ene-21 Sin Reajuste 226.000 216.620 76.876.819 EMPRESA 

CONSTRUCTORA BYA 

LTDA.

0 226.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 226.000 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de Antofagasta Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40011226-0 CONSERVACION 

CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

ANTOFAGASTA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 320308 Ajuste compra por 

combustible con 

financiamiento CAD

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 Sin Reajuste 0 553.700 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 30.300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30.300 0

Vialidad de Antofagasta Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40011226-0 CONSERVACION 

CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

ANTOFAGASTA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 320382 PESAJE GP INV 96 

(2020) Adquisición de 

305 mts Cable de 

goma para placas de 

pesaje de 4 pines 

mas malla.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 Sin Reajuste 0 658 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 0 0 0

Vialidad de Antofagasta Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40011226-0 CONSERVACION 

CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

ANTOFAGASTA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 320779 LABORATORIO GP INV 

103 (2020) 

Adquisición de 

accesorios de LNV 

para salas de Asfalto, 

Hormigón, Geotecnia, 

Auscultaciones y  

Calibraciones de LNV

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 Sin Reajuste 0 28.943 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.809 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.809 0 0

Vialidad de Antofagasta Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40011226-0 CONSERVACION 

CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

ANTOFAGASTA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 320858 LABORATORIO GP INV 

104 (2020) Solicita 

presupuesto servicio 

calibración para 

diversos equipos de 

Laboratorios 

Regionales, 

Laboratorios 

Provinciales y LNV

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 Sin Reajuste 0 100.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 7.143 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.143 0

Vialidad de Antofagasta de Antofagasta PROYECTOS 40011226-0 CONSERVACION 

CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

ANTOFAGASTA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Antofagasta 321096 Convenio 2020. 

Maquinas Especiales.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 Sin Reajuste 0 120.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 48.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48.000 0

Vialidad de Antofagasta de Antofagasta PROYECTOS 40011226-0 CONSERVACION 

CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

ANTOFAGASTA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Antofagasta 321099 Convenio 

2020.Rodillos

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 Sin Reajuste 0 65.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 65.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 65.000 0

Vialidad de Antofagasta de Antofagasta PROYECTOS 40011226-0 CONSERVACION 

CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

ANTOFAGASTA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Antofagasta 321100 Convenio 2020. 

Camión Aljibe

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 Sin Reajuste 0 160.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 160.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 160.000 0

Vialidad de Antofagasta Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40011226-0 CONSERVACION 

CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

ANTOFAGASTA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 321265 LABORATORIO GP INV 

107 (2020) Solicita 

presupuesto para 

Servicio de 

Reparación del 

Equipo Reómetro de 

Corte Dinámico en 

uso de área Química 

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 Sin Reajuste 0 3.952 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 247 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 247 0

Vialidad de Antofagasta Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40011226-0 CONSERVACION 

CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

ANTOFAGASTA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 321313 LABORATORIO GP INV 

110 (2020) 

Adquisición 1000 

unidades papel filtro 

Whatman para uso 

en ensayes de  área  

de química LNV

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 Sin Reajuste 0 542 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34 0 0 0

Vialidad de Antofagasta Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40011226-0 CONSERVACION 

CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

ANTOFAGASTA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 321435 LABORATORIO GP INV 

113 (2020) 

Adqiusición de 1599 

kilos de Gas 

(Abastible) para las 

salas de Ensayes de 

LNV

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 Sin Reajuste 0 1.028 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 64 0 0 0 0 0 0 0 64 0 0 0 0 0

Vialidad de Antofagasta de Antofagasta PROYECTOS 40011226-0 CONSERVACION 

CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

ANTOFAGASTA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Antofagasta 321835 EQUIPO MENOR. 

Convenio 2020.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 Sin Reajuste 0 60.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 24.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24.000 0 0 0

Vialidad de Antofagasta de Antofagasta PROYECTOS 40011226-0 CONSERVACION 

CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

ANTOFAGASTA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Antofagasta 321836 EQUIPO TRACTADO. 

Convenio 2020.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 Sin Reajuste 0 80.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 32.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32.000 0 0 0

Vialidad de Antofagasta de Antofagasta PROYECTOS 40011226-0 CONSERVACION 

CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

ANTOFAGASTA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Antofagasta 321838 CAMIONETA 

CAD.CONVENIO 2020.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 Sin Reajuste 0 85.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 34.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34.000 0 0 0

Vialidad de Antofagasta de Antofagasta PROYECTOS 40011226-0 CONSERVACION 

CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

ANTOFAGASTA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Antofagasta 321841 CAMION PLANO. 

Convenio 2020

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 Sin Reajuste 0 135.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 54.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 54.000 0 0 0

Vialidad de Antofagasta Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40011226-0 CONSERVACION 

CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

ANTOFAGASTA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 321904 PUENTES: GP INV 120 

(2020) Adquisición de 

repuestos de partes 

y piezas de puentes 

Mecano del tipo 

ACROW

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 Sin Reajuste 0 72.750 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 4.547 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.547 0 0

Vialidad de Antofagasta Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40011226-0 CONSERVACION 

CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

ANTOFAGASTA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 322256 PUENTES GP INV 121 

(2020) Adquisición 

repuestos de 100 

unidades módulos 

piso (JPB-108) de 

puentes mecano del 

tipo Jason Bridging 

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 Sin Reajuste 0 250.947 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 15.684 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15.684 0

Vialidad de Antofagasta de Antofagasta PROYECTOS 40011228-0 CONSERVACION 

GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL 

REGION DE 

ANTOFAGASTA 2020

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Antofagasta 313249 PUBLICACION 

PROPUESTAS : 

CONSERVACION 

GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL 

REGIÓN DE 

ANTOFAGASTA 2020-

2024

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 ANTOFAGASTA ANTOFAGASTA Sin Reajuste 0 1.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.000 0 0 0 0 0 61 127 200 200 200 212 0 0

Vialidad de Antofagasta de Antofagasta PROYECTOS 40011228-0 CONSERVACION 

GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL 

REGION DE 

ANTOFAGASTA 2020

EJECUCION CONSULTORÍAS Antofagasta 313817 Asesoría A LA 

INSPECCION FISCAL 

"CONSERVACIÓN 

GLOBAL MIXTO POR 

NIVEL DE SERVICIO Y 

POR PRECIOS 

UNITARIOS DE 

CAMINOS DE LA 

PROVINCIA DE 

ANTOFAGASTA, 

SECTOR COMUNA DE 

ANTOFAGASTA Y 

TALTAL, ETAPA III, 

REGIÓN DE 

ANTOFAGASTA, 

(CODIGO SAFI: 

313782); NUEVO 

2020.

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

En Licitación Propuesta publica             13-jul-20 14-sept-20 02-ene-00 02-ene-00 14-oct-20 14-sept-24 ANTOFAGASTA ANTOFAGASTA, TAL 

TAL

Indice de Precios al 

Consumidor

776.699 776.699 0 0 36.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18.000 18.000 764.000 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de Antofagasta de Antofagasta PROYECTOS 40011228-0 CONSERVACION 

GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL 

REGION DE 

ANTOFAGASTA 2020

EJECUCION CONSULTORÍAS Antofagasta 313825 Asesoría A LA 

INSPECCION FISCAL 

"CONSERVACIÓN 

GLOBAL MIXTO POR 

NIVEL DE SERVICIO Y 

POR PRECIOS 

UNITARIOS DE 

CAMINOS DE LA 

PROVINCIA DE 

TOCOPILLA, SECTOR 

COMUNA DE 

TOCOPILLA, ETAPA 

III, REGIÓN DE 

ANTOFAGASTA, 

(CODIGO SAFI: 

313799)"; NUEVO 

2020.

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

En Licitación Propuesta publica             27-jul-20 01-oct-20 02-ene-00 02-ene-00 02-nov-20 02-oct-24 TOCOPILLA TOCOPILLA Indice de Precios al 

Consumidor

776.699 776.699 0 0 18.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18.000 782.000 Asesoría de 

Inspección Fiscal



Informe mensual de Iniciativas de Inversión programadas y en ejecución MOP año 2020

(Montos en miles de $)

Mes: Julio de 2020

Servicio Reg Proyecto Reg Contrato Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación Centro gestión Cod Contrato Nombre Contrato Clasificación Estado Tipo Contratación F Licitación F Apertura
F Resolución de 

Adjudicación
F Trámite F Inicio F Término Provincia Contrato Comuna Contrato Tipo Reajuste Presupuesto oficial

Monto Vigente 

Contrato
Rut Contratista Nombre Contratista Inversión Anterior Programado año ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo TIPO DE GASTO

Vialidad de Antofagasta de Antofagasta PROYECTOS 40011228-0 CONSERVACION 

GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL 

REGION DE 

ANTOFAGASTA 2020

EJECUCION CONSULTORÍAS Antofagasta 313839 Asesoría A LA 

INSPECCION FISCAL 

¿CONSERVACIÓN 

GLOBAL MIXTO POR 

NIVEL DE SERVICIO Y 

POR PRECIOS 

UNITARIOS DE 

CAMINOS DE LA 

PROVINCIA DE 

TOCOPILLA, SECTOR 

COMUNA DE MARIA 

ELENA, ETAPA III, 

REGIÓN DE 

ANTOFAGASTA, 

(CODIGO SAFI: 

313810); NUEVO 

2020.

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

En Licitación Propuesta publica             27-jul-20 01-oct-20 02-ene-00 02-ene-00 02-nov-20 02-oct-24 TOCOPILLA MARIA ELENA Indice de Precios al 

Consumidor

776.699 776.699 0 0 18.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18.000 782.000 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de Antofagasta de Antofagasta PROYECTOS 40011228-0 CONSERVACION 

GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL 

REGION DE 

ANTOFAGASTA 2020

EJECUCION CONSULTORÍAS Antofagasta 313845 Asesoría A LA 

INSPECCION FISCAL 

¿CONSERVACIÓN 

GLOBAL MIXTO POR 

NIVEL DE SERVICIO Y 

POR PRECIOS 

UNITARIOS DE 

CAMINOS DE LA 

PROVINCIA DE 

ANTOFAGASTA, 

SECTOR COMUNA DE 

TALTAL NORTE, ETAPA 

III, REGIÓN DE 

ANTOFAGASTA, 

(CODIGO SAFI: 

313815); NUEVO 

2020.

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-ago-20 01-nov-20 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-20 01-nov-24 ANTOFAGASTA ANTOFAGASTA Sin Reajuste 0 873.786 0 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 900.000 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de Antofagasta de Antofagasta PROYECTOS 40011228-0 CONSERVACION 

GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL 

REGION DE 

ANTOFAGASTA 2020

EJECUCION CONSULTORÍAS Antofagasta 315900 Asesoría A LA 

INSPECCION FISCAL 

CONSERVACIÓN 

GLOBAL MIXTO POR 

NIVEL DE SERVICIO Y 

POR PRECIOS 

UNITARIOS DE 

CAMINOS DE LA 

PROVINCIA DE 

ANTOFAGASTA, 

SECTOR COMUNA DE 

TALTAL (SUR), ETAPA 

I, REGIÓN DE 

ANTOFAGASTA, 

(CODIGO SAFI: 

315891); NUEVO 

2020.

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-nov-20 01-dic-20 02-ene-00 02-ene-00 01-ene-21 01-ene-25 ANTOFAGASTA TAL TAL Sin Reajuste 0 825.243 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 850.000 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de Antofagasta de Antofagasta PROYECTOS 40011228-0 CONSERVACION 

GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL 

REGION DE 

ANTOFAGASTA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Antofagasta 313782 CONSERVACIÓN 

GLOBAL MIXTO POR 

NIVEL DE SERVICIO Y 

POR PRECIOS 

UNITARIOS DE 

CAMINOS DE LA 

PROVINCIA DE 

ANTOFAGASTA, 

SECTOR COMUNA DE 

ANTOFAGASTA Y 

TALTAL, ETAPA III, 

REGIÓN DE 

ANTOFAGASTA, 

(CODIGO SAFI: 

313782); NUEVO 

2020.

1. OBRAS Adjudicado                                                                                          Propuesta publica             18-may-20 04-ago-20 02-ene-00 02-ene-00 04-sept-20 13-ago-24 ANTOFAGASTA ANTOFAGASTA, TAL 

TAL

Indice de Precios al 

Consumidor

4.368.000 4.368.000 0 0 200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200.000 4.300.000 Contratación de 

Obras

Vialidad de Antofagasta de Antofagasta PROYECTOS 40011228-0 CONSERVACION 

GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL 

REGION DE 

ANTOFAGASTA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Antofagasta 313799 CONSERVACIÓN 

GLOBAL MIXTO POR 

NIVEL DE SERVICIO Y 

POR PRECIOS 

UNITARIOS DE 

CAMINOS DE LA 

PROVINCIA DE 

TOCOPILLA, SECTOR 

COMUNA DE 

TOCOPILLA, ETAPA 

III, REGIÓN DE 

ANTOFAGASTA, 

(CODIGO SAFI: 

313799); NUEVO 

2020.

1. OBRAS En Licitación Propuesta publica             15-jun-20 27-ago-20 02-ene-00 02-ene-00 28-sept-20 07-sept-24 TOCOPILLA TOCOPILLA Indice de Precios al 

Consumidor

4.417.476 4.417.476 0 0 50.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50.000 4.430.500 Contratación de 

Obras

Vialidad de Antofagasta de Antofagasta PROYECTOS 40011228-0 CONSERVACION 

GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL 

REGION DE 

ANTOFAGASTA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Antofagasta 313810 CONSERVACIÓN 

GLOBAL MIXTO POR 

NIVEL DE SERVICIO Y 

POR PRECIOS 

UNITARIOS DE 

CAMINOS DE LA 

PROVINCIA DE 

TOCOPILLA, SECTOR 

COMUNA DE MARIA 

ELENA, ETAPA III, 

REGIÓN DE 

ANTOFAGASTA, 

(CODIGO SAFI: 

313810); NUEVO 

2020.

1. OBRAS En Licitación Propuesta publica             22-jun-20 07-sept-20 02-ene-00 02-ene-00 07-oct-20 16-sept-24 TOCOPILLA MARIA ELENA Indice de Precios al 

Consumidor

4.504.950 4.504.950 0 0 50.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50.000 4.470.500 Contratación de 

Obras

Vialidad de Antofagasta de Antofagasta PROYECTOS 40011228-0 CONSERVACION 

GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL 

REGION DE 

ANTOFAGASTA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Antofagasta 313815 CONSERVACIÓN 

GLOBAL MIXTO POR 

NIVEL DE SERVICIO Y 

POR PRECIOS 

UNITARIOS DE 

CAMINOS DE LA 

PROVINCIA DE 

ANTOFAGASTA, 

SECTOR COMUNA DE 

TALTAL (NORTE), 

ETAPA III, REGIÓN DE 

ANTOFAGASTA, 

(CODIGO SAFI: 

313815); NUEVO 

2020.

1. OBRAS En Licitación Propuesta publica             10-ago-20 23-oct-20 02-ene-00 02-ene-00 23-nov-20 02-nov-24 ANTOFAGASTA ANTOFAGASTA Indice de Precios al 

Consumidor

4.660.195 4.660.195 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 4.901.000 Contratación de 

Obras

Vialidad de Antofagasta de Antofagasta PROYECTOS 40011228-0 CONSERVACION 

GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL 

REGION DE 

ANTOFAGASTA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Antofagasta 315891 CONSERVACIÓN 

GLOBAL MIXTO POR 

NIVEL DE SERVICIO Y 

POR PRECIOS 

UNITARIOS DE 

CAMINOS DE LA 

PROVINCIA DE 

ANTOFAGASTA, 

SECTOR COMUNA DE 

TALTAL (SUR), ETAPA 

I, REGIÓN DE 

ANTOFAGASTA, 

(CODIGO SAFI: 

315891); NUEVO 

2020.

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-nov-20 01-nov-20 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-20 01-dic-24 ANTOFAGASTA TAL TAL Sin Reajuste 0 4.660.195 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4.800.000 Contratación de 

Obras

Vialidad de Antofagasta de Antofagasta PROYECTOS 40011228-0 CONSERVACION 

GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL 

REGION DE 

ANTOFAGASTA 2020

EJECUCION OTROS GASTOS Antofagasta 313254 GLOBAL DE VIATICOS 

INSPECTORES 

FISCALES OBRAS 

PROYECTO : 

CONSERVACION 

GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL 

REGIÓN DE 

ANTOFAGASTA 2020-

2024

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 ANTOFAGASTA ANTOFAGASTA Sin Reajuste 0 21.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.500 0 0 0 0 0 0 0 250 250 250 250 500 8.000

Vialidad de Antofagasta de Antofagasta PROYECTOS 40011228-0 CONSERVACION 

GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL 

REGION DE 

ANTOFAGASTA 2020

EJECUCION OTROS GASTOS Antofagasta 314711 Reembolso FIAR 

VIATICOS 

Inspectores Fiscales 

2020

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 TOCOPILLA TOCOPILLA Sin Reajuste 0 24.600 8.382.740 HUGO MONTENEGRO 

FLORES

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13.000

Vialidad de Antofagasta de Antofagasta PROYECTOS 40011229-0 CONSERVACION 

CAMINOS BASICOS 

REGION DE 

ANTOFAGASTA 2020

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Antofagasta 313256 PUBLICACION 

PROPUESTAS : 

CONSERVACION 

CAMINO BASICO, 

REGION DE 

ANTOFAGASTA 2020 - 

2022

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 ANTOFAGASTA ANTOFAGASTA Sin Reajuste 0 300 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.000 0 0 0 0 61 0 0 239 0 0 0 700 0

Vialidad de Antofagasta de Antofagasta PROYECTOS 40011229-0 CONSERVACION 

CAMINOS BASICOS 

REGION DE 

ANTOFAGASTA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Antofagasta 313768 CAMINO BASICO POR 

CONSERVACION, 

RUTA B-165, KM. 

0,000 AL KM. 10,000, 

PROVINCIA DE EL 

LOA, REGION DE 

ANTOFAGASTA: 

NUEVO 2020

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             27-abr-20 10-jun-20 24-jun-20 30-jun-20 01-jul-20 26-feb-21 EL LOA CALAMA Indice de Precios al 

Consumidor

860.784 819.896 76.761.591 Obras Hidraulicas 

Minería y Vialidad SPA

0 751.999 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50.500 252.500 448.999 74.000 Contratación de 

Obras

Vialidad de Antofagasta de Antofagasta PROYECTOS 40011229-0 CONSERVACION 

CAMINOS BASICOS 

REGION DE 

ANTOFAGASTA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Antofagasta 315782 CAMINO BASICO POR 

CONSERVACION, 

RUTA B-160, KM. 

0,000 AL KM. 23,600 

(TRAMOS 

ALTERNADOS), 

PROVINCIA DE 

TOCOPILLA, REGION 

DE ANTOFAGASTA: 

NUEVO 2020

1. OBRAS En Licitación Propuesta publica             27-jul-20 24-sept-20 02-ene-00 02-ene-00 26-oct-20 21-oct-21 TOCOPILLA TOCOPILLA Indice de Precios al 

Consumidor

1.960.784 1.960.784 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2.307.500 Contratación de 

Obras

Vialidad de Antofagasta de Antofagasta PROYECTOS 40011229-0 CONSERVACION 

CAMINOS BASICOS 

REGION DE 

ANTOFAGASTA 2020

EJECUCION OTROS GASTOS Antofagasta 313273 GLOBAL DE VIATICOS 

INSPECTORES 

FISCALES OBRAS 

PROYECTO : 

CONSERVACION 

CAMINO BASICO, 

REGION DE 

ANTOFAGASTA 2020 - 

2022

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 ANTOFAGASTA ANTOFAGASTA Sin Reajuste 0 1.500 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 2.000 0 0 0 0 0 0 0 250 250 250 250 1.000 0

Vialidad de Antofagasta de Antofagasta PROYECTOS 40011229-0 CONSERVACION 

CAMINOS BASICOS 

REGION DE 

ANTOFAGASTA 2020

EJECUCION OTROS GASTOS Antofagasta 314711 Reembolso FIAR 

VIATICOS 

Inspectores Fiscales 

2020

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 TOCOPILLA TOCOPILLA Sin Reajuste 0 24.600 8.382.740 HUGO MONTENEGRO 

FLORES

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.500

Vialidad de Antofagasta de Antofagasta PROYECTOS 40011230-0 CONSERVACION RED 

VIAL REGIÓN DE 

ANTOFAGASTA 2020

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Antofagasta 313275 PUBLICACION 

PROPUESTAS : 

CONSERVACION RED 

VIAL, REGION DE 

ANTOFAGASTA 2020 - 

2022

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 ANTOFAGASTA ANTOFAGASTA Sin Reajuste 0 500 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.500 0 0 0 0 127 0 0 173 200 0 0 1.000 0

Vialidad de Antofagasta de Antofagasta PROYECTOS 40011230-0 CONSERVACION RED 

VIAL REGIÓN DE 

ANTOFAGASTA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Antofagasta 315905 CONSERVACION DE 

LA RED VIAL BASICA, 

CONSERVACION 

PERIODICA CAMINO 

LONGITUDINAL 

NORTE, RUTA 5, KM. 

1.209,000 AL KM. 

1.230,000 Y RUTA B-

780, KM. 0,000 AL 

KM. 7,000, 

PROVINCIA DE 

ANTOFAGASTA, 

REGION DE 

ANTOFAGASTA"; 

1. OBRAS Adjudicado                                                                                          Propuesta publica             15-abr-20 08-jun-20 02-ene-00 02-ene-00 02-nov-20 04-may-21 ANTOFAGASTA ANTOFAGASTA, TAL 

TAL

Indice de Precios al 

Consumidor

2.799.965 2.799.965 0 0 53.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 53.000 2.806.500 Contratación de 

Obras

Vialidad de Antofagasta de Antofagasta PROYECTOS 40011230-0 CONSERVACION RED 

VIAL REGIÓN DE 

ANTOFAGASTA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Antofagasta 315909 CONSERVACION DE 

LA RED VIAL BASICA, 

CONSERVACION 

SEGURIDAD VIAL 

RUTA B-710, KM. 

0,000 AL KM. 32,000 , 

PROVINCIA DE 

ANTOFAGASTA, 

REGION DE 

ANTOFAGASTA; 

NUEVO 2020

1. OBRAS Adjudicado                                                                                          Propuesta publica             15-abr-20 25-may-20 02-ene-00 02-ene-00 05-ago-20 01-jun-21 ANTOFAGASTA ANTOFAGASTA Indice de Precios al 

Consumidor

1.690.000 1.510.525 79.730.570 SOC INGENIERIA 

CONSTRUCCION Y 

MAQUINARIA SPA

0 1.120.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 94.000 353.000 673.000 447.000 Contratación de 

Obras

Vialidad de Antofagasta de Antofagasta PROYECTOS 40011230-0 CONSERVACION RED 

VIAL REGIÓN DE 

ANTOFAGASTA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Antofagasta 321216 CONSERVACION DE 

LA RED VIAL BASICA, 

CONSERVACION RUTA 

23-CH, KM. 0,050 AL 

KM. 15,000, 

PROVINCIA DE 

ANTOFAGASTA, 

REGION DE 

ANTOFAGASTA; 

NUEVO 2020

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-sept-20 01-oct-20 02-ene-00 02-ene-00 01-nov-20 01-mar-21 Sin Reajuste 0 940.000 0 0 50.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50.000 921.700 Contratación de 

Obras

Vialidad de Antofagasta de Antofagasta PROYECTOS 40011230-0 CONSERVACION RED 

VIAL REGIÓN DE 

ANTOFAGASTA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Antofagasta 321217 CONSERVACION DE 

LA RED VIAL BASICA, 

CONSERVACION RUTA 

23-CH, KM. 15,000 AL 

KM. 30,000, 

PROVINCIA DE 

ANTOFAGASTA, 

REGION DE 

ANTOFAGASTA; 

NUEVO 2020.

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-sept-20 01-oct-20 02-ene-00 02-ene-00 01-nov-20 01-mar-21 Sin Reajuste 0 940.000 0 0 50.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50.000 921.700 Contratación de 

Obras

Vialidad de Antofagasta de Antofagasta PROYECTOS 40011230-0 CONSERVACION RED 

VIAL REGIÓN DE 

ANTOFAGASTA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Antofagasta 321218 CONSERVACION DE 

LA RED VIAL BASICA, 

CONSERVACION RUTA 

28, KM. 0,050 AL KM. 

7,000, PROVINCIA DE 

ANTOFAGASTA, 

REGION DE 

ANTOFAGASTA; 

NUEVO 2020

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-sept-20 01-oct-20 02-ene-00 02-ene-00 01-nov-20 01-mar-21 Sin Reajuste 0 940.000 0 0 50.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50.000 912.800 Contratación de 

Obras

Vialidad de Antofagasta de Antofagasta PROYECTOS 40011230-0 CONSERVACION RED 

VIAL REGIÓN DE 

ANTOFAGASTA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Antofagasta 321219 CONSERVACION DE 

LA RED VIAL BASICA, 

CONSERVACION RUTA 

28, KM. 7,000 AL KM. 

14,000, PROVINCIA 

DE ANTOFAGASTA, 

REGION DE 

ANTOFAGASTA; 

NUEVO 2020

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-sept-20 01-oct-20 02-ene-00 02-ene-00 01-nov-20 01-mar-21 Sin Reajuste 0 940.000 0 0 50.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50.000 912.800 Contratación de 

Obras

Vialidad de Antofagasta de Antofagasta PROYECTOS 40011230-0 CONSERVACION RED 

VIAL REGIÓN DE 

ANTOFAGASTA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Antofagasta 321220 CONSERVACION DE 

LA RED VIAL BASICA, 

CONSERVACION RUTA 

1, S: TALTAL - PASO 

MALO, PROVINCIA DE 

ANTOFAGASTA, 

REGION DE 

ANTOFAGASTA; 

NUEVO 2020

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-sept-20 01-oct-20 02-ene-00 02-ene-00 01-nov-20 01-feb-21 Sin Reajuste 0 650.000 0 0 50.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50.000 610.500 Contratación de 

Obras

Vialidad de Antofagasta de Antofagasta PROYECTOS 40011230-0 CONSERVACION RED 

VIAL REGIÓN DE 

ANTOFAGASTA 2020

EJECUCION OTROS GASTOS Antofagasta 314711 Reembolso FIAR 

VIATICOS 

Inspectores Fiscales 

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 TOCOPILLA TOCOPILLA Sin Reajuste 0 24.600 8.382.740 HUGO MONTENEGRO 

FLORES

0 4.000 0 0 0 0 0 0 0 300 300 300 500 2.600 4.000

Vialidad de Atacama de Atacama PROYECTOS 20154656-0 REPOSICIÓN 

PAVIMENTO RUTA 5 

SECTOR: PORTOFINO - 

CHAÑARAL

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 161192 Reposición Ruta 5, 

Sector Portofino - 

Chañaral, Tramo Km. 

950,880 - Km. 

976,170, Provincia de 

Chañaral, Región de 

Atacama

1. OBRAS Terminado Propuesta privada             26-nov-10 11-mar-11 28-abr-11 12-jul-11 13-jul-11 16-sept-14 CHAÑARAL CHAÑARAL Indice Polinomico 12.767.180 14.428.453 92.434.000 BESALCO S.A. 16.251.873 867.001 0 0 0 0 0 0 0 0 0 467.000 400.000 1 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de Atacama de Atacama PROYECTOS 20154656-0 REPOSICIÓN 

PAVIMENTO RUTA 5 

SECTOR: PORTOFINO - 

CHAÑARAL

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 277771 Indemnización 

Reposición Ruta 5, 

Sector Portofino - 

Chañaral, Tramo Km. 

950,880 - Km. 

976,170, Provincia de 

Chañaral, Región de 

Atacama (Original 

161192)

13. INDEMNIZACION 

OBRA, ESTUDIO Y 

Asesoría

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 CHAÑARAL CHAÑARAL Sin Reajuste 583.601 583.601 92.434.000 BESALCO S.A. 0 642.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 242.000 200.000 200.000 0

Vialidad de Atacama de Atacama PROYECTOS 20171095-0 MEJORAMIENTO PASO 

SAN FRANCISCO EN 

TERCERA REGIÓN

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 203731 MEJORAMIENTO DE LA 

RUTA 31-CH SECTOR 

PASO SAN 

FRANCISCO II ETAPA 

TRAMO Dm 0;00 AL 

Dm 63;000 

PROVINCIA DE 

COPIAPO REGION DE 

1. OBRAS Terminado Propuesta publica             10-ene-14 14-mar-14 25-jun-14 06-oct-14 07-oct-14 21-nov-16 COPIAPO COPIAPO Indice de Precios al 

Consumidor

4.800.198 6.237.118 87.049.000 VECCHIOLA S.A. 6.704.857 18.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18.000 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de Atacama de Atacama PROYECTOS 30081108-0 MEJORAMIENTO RUTA 

C-46, VALLENAR 

HUASCO

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 278464 Asesoría a la 

Inspección Fiscal  

Mejoramiento Ruta C-

46, Etapa II, Sector 

Freirina - Huasco, 

Tramo DM. 23.400 a 

DM. 45.000, Comunas 

de Freirina - Huasco, 

Provincia Huasco, 

Región de Atacama.

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

En Ejecución Propuesta publica             24-may-19 07-jun-19 05-dic-19 30-dic-19 30-dic-19 30-dic-22 HUASCO FREIRINA, HUASCO, 

VALLENAR

Indice de Precios al 

Consumidor

837.900 812.428 77.116.457 CONSORCIO ING. 

HEXACON AIF 

FREIRINA HUASCO 

LTDA.

0 214.000 0 0 0 65.552 22.681 23.551 22.659 22.790 22.665 22.720 11.082 300 668.000 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de Atacama de la Araucanía PROYECTOS 30081108-0 MEJORAMIENTO RUTA 

C-46, VALLENAR 

HUASCO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 250592 PAGO FACTURAS DE 

PUBLICACIONES DE 

EXPROPIACIONES

5. EXPROPIACIONES En Ejecución Trato directo                 CAUTÍN CARAHUE, CUNCO, 

CURARREHUE, 

FREIRE, GORBEA, 

LAUTARO, 

PERQUENCO, 

PITRUFQUEN, PUCON, 

TEODORO SCHMIDT, 

Sin Reajuste 0 1.108.422 1 VARIOS 

PROVEEDORES

7.217 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300 0

Vialidad de Atacama de Atacama PROYECTOS 30081108-0 MEJORAMIENTO RUTA 

C-46, VALLENAR 

HUASCO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 318633 PAGO PERITO 

JUDICIAL OBRA: MEJ 

RUTA C-46, VALLENAR-

HUASCO (FREIRINA-

HUASCO)

5. EXPROPIACIONES En Ejecución Trato directo                 Sin Reajuste 0 700 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 700 0 0 0 700 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Atacama de Atacama PROYECTOS 30081108-0 MEJORAMIENTO RUTA 

C-46, VALLENAR 

HUASCO

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 201020 Mejoramiento Ruta C-

46, Etapa I, Sector 

Huasco Bajo - 

Huasco, Region de 

Atacama

1. OBRAS Terminado Propuesta publica             20-nov-15 02-feb-16 18-abr-16 14-jul-16 15-jul-16 31-ene-19 HUASCO HUASCO, VALLENAR Indice de Precios al 

Consumidor

12.200.566 7.902.124 96.753.020 REMAVESA S. A. 8.273.861 37.800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.845 30.955 0 Contratación de 

Obras



Informe mensual de Iniciativas de Inversión programadas y en ejecución MOP año 2020

(Montos en miles de $)

Mes: Julio de 2020

Servicio Reg Proyecto Reg Contrato Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación Centro gestión Cod Contrato Nombre Contrato Clasificación Estado Tipo Contratación F Licitación F Apertura
F Resolución de 

Adjudicación
F Trámite F Inicio F Término Provincia Contrato Comuna Contrato Tipo Reajuste Presupuesto oficial

Monto Vigente 

Contrato
Rut Contratista Nombre Contratista Inversión Anterior Programado año ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo TIPO DE GASTO

Vialidad de Atacama de Atacama PROYECTOS 30081108-0 MEJORAMIENTO RUTA 

C-46, VALLENAR 

HUASCO

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 278462 Mejoramiento Ruta C-

46, etapa II, sector 

Freirina-Huasco Bajo, 

Provincia de Huasco, 

Región de Atacama

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             21-dic-18 16-may-19 17-oct-19 09-dic-19 09-dic-19 23-nov-22 HUASCO FREIRINA, HUASCO, 

VALLENAR

Indice de Precios al 

Consumidor

13.624.727 12.494.086 77.128.419 CONSORCIO 

VECCHIOLA - GEVIAL 

RUTA C-46 LTDA.

0 2.000.701 0 0 0 0 0 0 88.954 93.600 238.280 457.120 778.865 343.882 11.884.000 Contratación de 

Obras

Vialidad de Atacama Fondos sin decretar PROYECTOS 30081108-0 MEJORAMIENTO RUTA 

C-46, VALLENAR 

HUASCO

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 313330 Gastos Inherentes 

2020 NC

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 Sin Reajuste 0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 2.900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.900 0

Vialidad de Atacama Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 30081108-0 MEJORAMIENTO RUTA 

C-46, VALLENAR 

HUASCO

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 319288 Gasto Inherente de 

Viáticos de 

Inspectores fiscales 

de Obra

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 0 150.000 16.882.097 ORNELLA RIVERA 

PISERO

0 1.600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.600 0

Vialidad de Atacama de Atacama PROYECTOS 30099077-0 REPOSICIÓN PUENTE 

NICOLASA EN RUTA C-

530

EJECUCION CONSULTORÍAS Atacama 225423 Asesoría a la 

Inspección Fiscal 

Reposición Puente 

Nicolasa en Ruta C-

530 Provincia de 

Huasco Región de 

Atacama

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

En Ejecución Propuesta publica             18-ene-16 25-feb-16 18-mar-16 18-may-16 18-may-16 31-ago-17 HUASCO FREIRINA Indice de Precios al 

Consumidor

447.000 410.916 96.619.100 INGELOG 

CONSULTORES DE 

INGENIERIA Y 

SISTEMAS S.A.

416.862 103.483 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 103.483 0 0 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de Atacama de la Araucanía PROYECTOS 30099077-0 REPOSICIÓN PUENTE 

NICOLASA EN RUTA C-

530

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 250592 PAGO FACTURAS DE 

PUBLICACIONES DE 

EXPROPIACIONES

5. EXPROPIACIONES En Ejecución Trato directo                 CAUTÍN CARAHUE, CUNCO, 

CURARREHUE, 

FREIRE, GORBEA, 

LAUTARO, 

PERQUENCO, 

PITRUFQUEN, PUCON, 

TEODORO SCHMIDT, 

Sin Reajuste 0 1.108.422 1 VARIOS 

PROVEEDORES

1.331 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0

Vialidad de Atacama de Atacama PROYECTOS 30106221-0 CONSERVACIÓN 

GLOBAL MIXTO 

CAMINOS RED VIAL 

III REGIÓN 2011-

2015

EJECUCION OBRAS CIVILES Atacama 198572 Conservación Global 

Mixto por nivel de 

Servicio y Precios 

Unitarios de caminos 

de la Provincia de 

Chañaral,sector 

Oriente,I Etapa, 

Región de Atacama).-

1. OBRAS Terminado Propuesta publica             27-dic-12 20-mar-13 05-abr-13 27-may-13 28-may-13 05-ago-17 CHAÑARAL CHAÑARAL Indice Polinomico 6.200.164 7.668.341 78.652.020 HEROPI 

CONSTRUCTORA 

LIMITADA

6.997.721 499 0 0 0 0 0 0 0 0 0 388 0 111 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de Atacama de Atacama PROYECTOS 30124429-0 MEJORAMIENTO RUTA 

C-495 SECTOR:  LA 

FRAGUA - J. DE 

VALERIANO, ALTO 

DEL CARMEN

DISEÑO CONSULTORÍAS Atacama 227676 Estudio de Ingeniería 

Mejoramiento Ruta C-

495 S. La Fragua-

Junta de Valeriano, 

Alto del Carmen; 

Provincia de Huasco; 

Región de Atacama

2. ESTUDIOS Terminado Propuesta publica             25-ago-15 01-oct-15 22-oct-15 01-dic-15 01-dic-15 06-oct-17 HUASCO ALTO DEL CARMEN Indice de Precios al 

Consumidor

440.526 468.813 77.394.450 INGEROP CHILE S.A. 486.236 112 0 0 0 0 0 0 0 0 0 112 0 0 0 Diseño de Ingenieria

Vialidad de Atacama de Atacama PROYECTOS 30124429-0 MEJORAMIENTO RUTA 

C-495 SECTOR:  LA 

FRAGUA - J. DE 

VALERIANO, ALTO 

DEL CARMEN

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Atacama 319694 PUBLICACIONES DE 

OBRAS REGION DE 

ATACAMA

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 Sin Reajuste 0 4.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0 0

Vialidad de Atacama de Atacama PROYECTOS 30124429-0 MEJORAMIENTO RUTA 

C-495 SECTOR:  LA 

FRAGUA - J. DE 

VALERIANO, ALTO 

DEL CARMEN

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 309427 Asesoría a la 

Inspección Fiscal 

Mejoramiento ruta C-

495 Sector: La 

Fragua - J. De 

Valeriano, Alto del 

Carmen (NUEVO 

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-sept-20 01-oct-20 02-ene-00 02-ene-00 01-nov-20 01-nov-22 HUASCO ALTO DEL CARMEN Sin Reajuste 0 680.000 0 0 40.148 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.000 20.148 707.760 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de Atacama de la Araucanía PROYECTOS 30124429-0 MEJORAMIENTO RUTA 

C-495 SECTOR:  LA 

FRAGUA - J. DE 

VALERIANO, ALTO 

DEL CARMEN

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 250592 PAGO FACTURAS DE 

PUBLICACIONES DE 

EXPROPIACIONES

5. EXPROPIACIONES En Ejecución Trato directo                 CAUTÍN CARAHUE, CUNCO, 

CURARREHUE, 

FREIRE, GORBEA, 

LAUTARO, 

PERQUENCO, 

PITRUFQUEN, PUCON, 

TEODORO SCHMIDT, 

Sin Reajuste 0 1.108.422 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 3.000 0 0 115 0 0 31 0 0 0 0 0 2.854 0

Vialidad de Atacama Fondos sin decretar PROYECTOS 30124429-0 MEJORAMIENTO RUTA 

C-495 SECTOR:  LA 

FRAGUA - J. DE 

VALERIANO, ALTO 

DEL CARMEN

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 308106 Programación de 

contratos de Arrastre 

Expropiaciones 2020

5. EXPROPIACIONES Por Licitar Trato directo                 Sin Reajuste 0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 56.207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56.207 0

Vialidad de Atacama de Atacama PROYECTOS 30124429-0 MEJORAMIENTO RUTA 

C-495 SECTOR:  LA 

FRAGUA - J. DE 

VALERIANO, ALTO 

DEL CARMEN

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 317917 PAGO PERITOS 

TASADORES MEJ RUTA 

C-495 S: LA FRAGUA-

JUNTA DE VALERIANO

5. EXPROPIACIONES En Ejecución Trato directo                 Sin Reajuste 0 4.113 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 4.113 0 0 0 4.113 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Atacama Fondos sin decretar PROYECTOS 30124429-0 MEJORAMIENTO RUTA 

C-495 SECTOR:  LA 

FRAGUA - J. DE 

VALERIANO, ALTO 

DEL CARMEN

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 319240 EXPROPIACION VIA 

JUDICIAL LOTES Nº 1 

5 6 DVIA319 MEJ 

RUTA C-495 SECTOR 

LA FRAGUA-JUNTA DE 

VALERIANO

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 5.747 5.826 8 Varios Expropiados 0 5.826 0 0 0 0 0 0 5.826 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Atacama Fondos sin decretar PROYECTOS 30124429-0 MEJORAMIENTO RUTA 

C-495 SECTOR:  LA 

FRAGUA - J. DE 

VALERIANO, ALTO 

DEL CARMEN

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 319241 EXPROPIACION VIA 

JUDICIAL LOTES Nº  4 

8 9 10 11 DVIA319 

MEJ RUTA C-495 

SECTOR LA FRAGUA-

JUNTA DE VALERIANO

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 1.647 1.670 8 Varios Expropiados 0 1.670 0 0 0 0 0 0 1.670 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Atacama Fondos sin decretar PROYECTOS 30124429-0 MEJORAMIENTO RUTA 

C-495 SECTOR:  LA 

FRAGUA - J. DE 

VALERIANO, ALTO 

DEL CARMEN

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 319242 EXPROPIACION VIA 

JUDICIAL LOTES Nº 

12 13 19 DVIA319 

MEJ RUTA C-495 

SECTOR LA FRAGUA-

JUNTA DE VALERIANO

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 187 106 8 Varios Expropiados 0 106 0 0 0 0 0 0 106 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Atacama Fondos sin decretar PROYECTOS 30124429-0 MEJORAMIENTO RUTA 

C-495 SECTOR:  LA 

FRAGUA - J. DE 

VALERIANO, ALTO 

DEL CARMEN

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 319243 EXPROPIACION VIA 

JUDICIAL LOTES Nº 

14 17 DVIA319 MEJ 

RUTA C-495 SECTOR 

LA FRAGUA-JUNTA DE 

VALERIANO

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 39.247 39.785 8 Varios Expropiados 0 39.785 0 0 0 0 0 0 39.785 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Atacama Fondos sin decretar PROYECTOS 30124429-0 MEJORAMIENTO RUTA 

C-495 SECTOR:  LA 

FRAGUA - J. DE 

VALERIANO, ALTO 

DEL CARMEN

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 319244 EXPROPIACION VIA 

JUDICIAL LOTES Nº 

23 24 37 38 DVIA319 

MEJ RUTA C-495 

SECTOR LA FRAGUA-

JUNTA DE VALERIANO

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 161 163 8 Varios Expropiados 0 163 0 0 0 0 0 0 163 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Atacama Fondos sin decretar PROYECTOS 30124429-0 MEJORAMIENTO RUTA 

C-495 SECTOR:  LA 

FRAGUA - J. DE 

VALERIANO, ALTO 

DEL CARMEN

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 319245 EXPROPIACION VIA 

JUDICIAL LOTES Nº 

29 30 31 DVIA319 

MEJ RUTA C-495 

SECTOR LA FRAGUA-

JUNTA DE VALERIANO

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 2.474 2.508 8 Varios Expropiados 0 2.508 0 0 0 0 0 0 2.508 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Atacama Fondos sin decretar PROYECTOS 30124429-0 MEJORAMIENTO RUTA 

C-495 SECTOR:  LA 

FRAGUA - J. DE 

VALERIANO, ALTO 

DEL CARMEN

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 319246 EXPROPIACION VIA 

JUDICIAL LOTES Nº 

32 33 34 35 36 

DVIA319 MEJ RUTA C-

495 SECTOR LA 

FRAGUA-JUNTA DE 

VALERIANO

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 10.179 10.318 8 Varios Expropiados 0 10.318 0 0 0 0 0 0 10.318 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Atacama Fondos sin decretar PROYECTOS 30124429-0 MEJORAMIENTO RUTA 

C-495 SECTOR:  LA 

FRAGUA - J. DE 

VALERIANO, ALTO 

DEL CARMEN

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 319867 EXPROPIACION VIA 

JUDICIAL LOTES Nº 

41 45 DVIA319 MEJ 

RUTA C-495 SECTOR 

LA FRAGUA-JUNTA DE 

VALERIANO

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 1.079 1.095 8 Varios Expropiados 0 1.079 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.079 0

Vialidad de Atacama Fondos sin decretar PROYECTOS 30124429-0 MEJORAMIENTO RUTA 

C-495 SECTOR:  LA 

FRAGUA - J. DE 

VALERIANO, ALTO 

DEL CARMEN

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 319868 EXPROPIACION VIA 

JUDICIAL LOTES  Nº 

48 57 60 DVIA319 

MEJ RUTA C-495 

SECTOR LA FRAGUA-

JUNTA DE VALERIANO

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 34.237 34.740 8 Varios Expropiados 0 34.237 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34.237 0

Vialidad de Atacama Fondos sin decretar PROYECTOS 30124429-0 MEJORAMIENTO RUTA 

C-495 SECTOR:  LA 

FRAGUA - J. DE 

VALERIANO, ALTO 

DEL CARMEN

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 319869 EXPROPIACION VIA 

JUDICIAL LOTES  Nº 

55 56 59 DVIA319 

MEJ RUTA C-495 

SECTOR LA FRAGUA-

JUNTA DE VALERIANO

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 2.108 2.139 8 Varios Expropiados 0 2.108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.108 0

Vialidad de Atacama Fondos sin decretar PROYECTOS 30124429-0 MEJORAMIENTO RUTA 

C-495 SECTOR:  LA 

FRAGUA - J. DE 

VALERIANO, ALTO 

DEL CARMEN

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 319872 EXPROPIACION VIA 

JUDICIAL LOTE  Nº 58 

DVIA319 MEJ RUTA C-

495 SECTOR LA 

FRAGUA-JUNTA DE 

VALERIANO

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 52.242 53.010 8 Varios Expropiados 0 52.242 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52.242 0

Vialidad de Atacama Fondos sin decretar PROYECTOS 30124429-0 MEJORAMIENTO RUTA 

C-495 SECTOR:  LA 

FRAGUA - J. DE 

VALERIANO, ALTO 

DEL CARMEN

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 319873 EXPROPIACION VIA 

JUDICIAL LOTES  Nº 

61 64 69 DVIA319 

MEJ RUTA C-495 

SECTOR LA FRAGUA-

JUNTA DE VALERIANO

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 7.939 8.056 8 Varios Expropiados 0 7.939 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.939 0

Vialidad de Atacama Fondos sin decretar PROYECTOS 30124429-0 MEJORAMIENTO RUTA 

C-495 SECTOR:  LA 

FRAGUA - J. DE 

VALERIANO, ALTO 

DEL CARMEN

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 320044 EXPROPIACION VIA 

JUDICIAL LOTES N° 

39 40 DVIA319 MEJ 

RUTA C-495 SECTOR 

LA FRAGUA-JUNTA DE 

VALERIANO

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 1.630 1.654 8 Varios Expropiados 0 1.630 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.630 0

Vialidad de Atacama Fondos sin decretar PROYECTOS 30124429-0 MEJORAMIENTO RUTA 

C-495 SECTOR:  LA 

FRAGUA - J. DE 

VALERIANO, ALTO 

DEL CARMEN

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 321699 EXPROPIACION VIA 

JUDICAL LOTE Nº 19 

MEJORAMIENTO RUTA 

C-495 SECTOR LA 

FRAGUA-JUNTA DE 

VALERIANO

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 82 82 8 Varios Expropiados 0 82 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 82 0

Vialidad de Atacama Fondos sin decretar PROYECTOS 30124429-0 MEJORAMIENTO RUTA 

C-495 SECTOR:  LA 

FRAGUA - J. DE 

VALERIANO, ALTO 

DEL CARMEN

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 321700 EXPROPIACION VIA 

JUDICAL LOTES Nº 21 

28 MEJORAMIENTO 

RUTA C-495 SECTOR 

LA FRAGUA-JUNTA DE 

VALERIANO

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 5.585 5.585 8 Varios Expropiados 0 5.585 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.585 0

Vialidad de Atacama Fondos sin decretar PROYECTOS 30124429-0 MEJORAMIENTO RUTA 

C-495 SECTOR:  LA 

FRAGUA - J. DE 

VALERIANO, ALTO 

DEL CARMEN

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 321701 EXPROPIACION VIA 

JUDICAL LOTE Nº 44 

MEJORAMIENTO RUTA 

C-495 SECTOR LA 

FRAGUA-JUNTA DE 

VALERIANO

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 409 409 8 Varios Expropiados 0 409 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 409 0

Vialidad de Atacama Fondos sin decretar PROYECTOS 30124429-0 MEJORAMIENTO RUTA 

C-495 SECTOR:  LA 

FRAGUA - J. DE 

VALERIANO, ALTO 

DEL CARMEN

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 321702 EXPROPIACION VIA 

JUDICAL LOTE Nº 46 

MEJORAMIENTO RUTA 

C-495 SECTOR LA 

FRAGUA-JUNTA DE 

VALERIANO

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 992 992 8 Varios Expropiados 0 992 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 992 0

Vialidad de Atacama de Atacama PROYECTOS 30124429-0 MEJORAMIENTO RUTA 

C-495 SECTOR:  LA 

FRAGUA - J. DE 

VALERIANO, ALTO 

DEL CARMEN

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 309428 Mejoramiento ruta C-

495 Sector: La 

Fragua - J. De 

Valeriano, Alto del 

Carmen  - Tramo La 

Fragua - 

Conay(NUEVO 2020)

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-ago-20 01-sept-20 02-ene-00 02-ene-00 01-nov-20 01-nov-22 HUASCO ALTO DEL CARMEN Sin Reajuste 0 5.446.000 0 0 101.600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 101.600 5.889.240 Contratación de 

Obras

Vialidad de Atacama Fondos sin decretar PROYECTOS 30124429-0 MEJORAMIENTO RUTA 

C-495 SECTOR:  LA 

FRAGUA - J. DE 

VALERIANO, ALTO 

DEL CARMEN

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 309956 RESERVA GASTOS 

INHERENETES 

CONSERVACION 

ADELANTADOS - 

NUEVOS 2020

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 Sin Reajuste 0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0

Vialidad de Atacama de Atacama PROYECTOS 30124738-0 MEJORAMIENTO PASO 

FRONTERIZO PIRCAS 

NEGRAS S:LOS 

CASTAÑOS- PIRCAS 

N.

DISEÑO CONSULTORÍAS Atacama 278460 Estudio de Ingeniería 

Mejoramiento Paso 

Fronterizo Pircas 

Negras Sector fin 

cuesta Los Castaños 

limite internacional; 

Provincia de Copiapó; 

Región de Atacama

2. ESTUDIOS En Ejecución Propuesta publica             26-jun-18 17-ago-18 06-sept-18 29-nov-18 29-nov-18 16-jul-21 COPIAPO TIERRA AMARILLA Indice de Precios al 

Consumidor

1.100.000 833.600 79.777.250 G S PROYECTOS DE 

INGENIERIA S.A.

8.838 782.600 0 0 0 0 0 0 13.671 13.260 0 34.476 299.977 421.216 85.515 Diseño de Ingenieria

Vialidad de Atacama de Atacama PROYECTOS 30124739-0 MEJORAMIENTO RUTA 

C-35 SECTOR: LOS 

LOROS(KM 53)-

JUNTAS(KM 88)

DISEÑO CONSULTORÍAS Atacama 250714 Estudio de  

Ingeniería 

Mejoramiento Ruta C-

35 Sector: Los Loros 

(Km 53)-Juntas (Km 

88) provincia de 

Copiapó Región de 

2. ESTUDIOS En Ejecución Propuesta publica             18-ago-16 28-sept-16 17-oct-16 18-nov-16 18-nov-16 30-mar-20 COPIAPO TIERRA AMARILLA Indice de Precios al 

Consumidor

399.740 440.215 77.394.450 INGEROP CHILE S.A. 450.869 3.467 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.467 0 0 Diseño de Ingenieria

Vialidad de Atacama de Atacama PROYECTOS 30132977-0 MEJORAMIENTO RUTA 

C-48 VALLENAR - 

ALTO DEL CARMEN

DISEÑO CONSULTORÍAS Atacama 213183 Estudio de Ingenieria 

Mejoramiento ruta C-

48 Vallenar-Alto del 

Carmen, Provincia de 

Huasco, Región de 

Atacama

2. ESTUDIOS En Ejecución Propuesta publica             07-jul-14 08-ago-14 22-ago-14 02-oct-14 02-oct-14 15-nov-17 HUASCO VALLENAR Indice de Precios al 

Consumidor

549.404 591.060 84.280.700 CONSULTORES EN 

INGENIERIA DE 

TRANSPORTE LTDA

628.271 4.881 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.881 0 Diseño de Ingenieria

Vialidad de Atacama de Atacama PROYECTOS 30132982-0 MEJORAMIENTO 

TALUDES C-527, 

SECTOR ACCESO 

NORTE A VALLENAR

EJECUCION CONSULTORÍAS Atacama 278433 Asesoría de 

Inspección Fiscal 

Mejoramiento 

Taludes Ruta C-527, 

Sector Acceso Norte a 

Vallenar Provincia de 

Huasco; Región de 

Atacama

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

En Ejecución Propuesta publica             08-nov-18 12-dic-18 04-jul-19 19-jul-19 19-jul-19 15-mar-20 HUASCO VALLENAR Indice de Precios al 

Consumidor

172.800 155.174 96.619.100 INGELOG 

CONSULTORES DE 

INGENIERIA Y 

SISTEMAS S.A.

82.056 98.828 0 0 0 53.012 0 0 0 0 0 3.541 21.397 20.878 0 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de Atacama de Atacama PROYECTOS 30132982-0 MEJORAMIENTO 

TALUDES C-527, 

SECTOR ACCESO 

NORTE A VALLENAR

EJECUCION OBRAS CIVILES Atacama 299540 Mejoramiento de 

taludes Ruta C-527 

sector acceso Norte a 

Vallenar Porvincia de 

Huasco

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             29-mar-19 30-abr-19 12-jun-19 17-jul-19 18-jul-19 03-may-20 HUASCO VALLENAR Indice de Precios al 

Consumidor

1.336.006 1.468.990 96.542.940 CONSTRUCTORA 

ECOPSA SPA

502.620 1.109.034 0 0 0 251.430 0 0 0 420.000 0 0 327.750 109.855 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de Atacama Fondos sin decretar PROYECTOS 30132982-0 MEJORAMIENTO 

TALUDES C-527, 

SECTOR ACCESO 

NORTE A VALLENAR

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 313330 Gastos Inherentes 

2020 NC

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 Sin Reajuste 0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0

Vialidad de Atacama de Atacama PROYECTOS 30133012-0 MEJORAMIENTO RUTA 

COSTERA C-10, 

SECTOR HUASCO - 

CARRRIZAL BAJO

EJECUCION OBRAS CIVILES Atacama 225403 Mejoramiento ruta C-

10, Huasco - Carrrizal 

bajo Provincia de 

Huasco Región de 

Atacama

1. OBRAS Terminado Propuesta publica             26-nov-14 30-dic-14 09-ene-15 09-feb-15 10-feb-15 31-ene-16 Indice de Precios al 

Consumidor

4.892.679 4.799.818 79.730.570 SOC INGENIERIA 

CONSTRUCCION Y 

MAQUINARIA SPA

4.952.826 11.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11.000 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de Atacama de Atacama PROYECTOS 30134894-0 MEJORAMIENTO AVDA 

COPAYAPU RUTA 31 

CH, COPIAPÓ

PREFACTIBILIDAD CONSULTORÍAS Nivel Central 322160 Estudio de 

Prefactibilidad 

Mejoramiento Avda. 

Copayapu ruta 31 

CH, Copiapó

2. ESTUDIOS Por Licitar Sin Información               01-oct-20 01-nov-20 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-20 01-ago-22 Sin Reajuste 0 1.238.000 0 0 10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.000 1.290.000 Estudio de 

Prefactibilidad

Vialidad de Atacama de Atacama PROYECTOS 30134899-0 CONSTRUCCION 

PUENTE HUASCO Y P. 

SUPERIOR FF.CC EN 

RUTA COSTERA

PREFACTIBILIDAD CONSULTORÍAS Nivel Central 278452 Estudio de 

Prefactibilidad 

Construcción Puente 

Huasco y P. Superior 

FF.CC en Ruta 

Costera, en la Región 

de Atacama.

2. ESTUDIOS En Ejecución Propuesta publica             18-jul-18 28-ago-18 21-sept-18 29-oct-18 29-oct-18 21-abr-20 HUASCO HUASCO Indice de Precios al 

Consumidor

555.200 419.684 77.394.450 INGEROP CHILE S.A. 209.661 275.696 0 0 65.359 0 0 0 0 0 135.694 70.693 3.950 0 0 Estudio de 

Prefactibilidad

Vialidad de Atacama de Atacama PROYECTOS 30224273-0 CONSERVACION RED 

VIAL ATACAMA (2015-

2016-2017)

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 236053 Asesoría a la 

Inspección Fiscal para 

las obras de 

emergencia Provincia 

de Huasco, Región de 

Atacama.

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

Terminado Trato directo                 01-ago-15 01-ago-15 24-dic-15 28-dic-15 25-ago-15 14-abr-16 HUASCO HUASCO Indice de Precios al 

Consumidor

278.610 217.808 76.216.901 ING.CONSULTORES 

LUIS ALEJANDRO 

BRULE EIRL

221.906 2.350 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.350 0 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de Atacama de Atacama PROYECTOS 30224273-0 CONSERVACION RED 

VIAL ATACAMA (2015-

2016-2017)

EJECUCION CONSULTORÍAS Atacama 272945 Consultoria para 

rehabilitacion 

Pasarela Los Perales 

en Ruta C-495 

provincia de Huasco 

Region de Atacama

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

Terminado Propuesta privada             12-jul-17 19-jul-17 18-dic-17 18-dic-17 28-jul-17 25-dic-17 HUASCO ALTO DEL CARMEN Indice de Precios al 

Consumidor

47.700 47.700 76.094.363 PATRICIO HERNAN 

AVILA ORREGO 

INGENIERIA EIRL

38.951 10.821 0 0 0 0 10.821 0 0 0 0 0 0 0 0 Asesoría y 

Consultoría de 

Gestión de Proyectos

Vialidad de Atacama de Atacama PROYECTOS 30224273-0 CONSERVACION RED 

VIAL ATACAMA (2015-

2016-2017)

EJECUCION CONSULTORÍAS Atacama 272950 Consultaria para 

Rehabilitacion de 

caminos por 

Emergencia Prov. De 

Copiapo

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

Terminado Propuesta privada             30-jun-17 07-jul-17 14-dic-17 15-feb-18 13-jul-17 25-nov-17 COPIAPO COPIAPO Indice de Precios al 

Consumidor

235.000 285.958 96.619.100 INGELOG 

CONSULTORES DE 

INGENIERIA Y 

SISTEMAS S.A.

246.786 46.512 0 0 0 46.512 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Asesoría y 

Consultoría de 

Gestión de Proyectos

Vialidad de Atacama de Atacama PROYECTOS 30224273-0 CONSERVACION RED 

VIAL ATACAMA (2015-

2016-2017)

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 272952 Asesoría IF para las 

obras de Emergencia 

Provincia de Chañaral

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

En Ejecución Trato directo                 01-dic-17 01-dic-17 05-dic-18 27-dic-18 07-feb-18 07-mar-19 CHAÑARAL CHAÑARAL Indice de Precios al 

Consumidor

406.007 406.007 87.930.900 CYD INGENIERIA 

LTDA.

362.599 55.342 0 0 0 0 0 0 280 0 0 18.720 18.345 17.997 0 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de Atacama de Atacama PROYECTOS 30224273-0 CONSERVACION RED 

VIAL ATACAMA (2015-

2016-2017)

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 272954 Asesoría IF para las 

obras de Emergencia 

Provincia de Huasco

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

En Ejecución Trato directo                 01-jul-18 01-jul-18 07-dic-18 27-dic-18 06-mar-18 06-oct-18 HUASCO ALTO DEL CARMEN Indice de Precios al 

Consumidor

272.442 258.955 96.619.100 INGELOG 

CONSULTORES DE 

INGENIERIA Y 

SISTEMAS S.A.

261.263 4.975 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.975 0 0 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de Atacama de Atacama PROYECTOS 30224273-0 CONSERVACION RED 

VIAL ATACAMA (2015-

2016-2017)

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 236048 Conservación por 

Emergencia Ruta C-

177, Sector Cruce 

Ruta C-13 (Los 

Patos) - Quebrada 

Asiento, Tramo Km. 

0,000 al Km. 30,000 y 

Ruta C-269, Sector 

Cruce Ruta C-177 

(Pie Cuesta Asiento) - 

Cruce C-173 (Salar 

de  Pedernales), 

Tramo Km.  0,000 al 

Km 23,100, Co

1. OBRAS Terminado Trato directo                 01-dic-15 01-dic-15 23-dic-15 21-ene-16 16-dic-15 13-jul-16 CHAÑARAL CHAÑARAL Indice de Precios al 

Consumidor

2.685.699 2.773.924 78.966.420 INGENIERIA Y 

CONSTRUCCION 

COSMITO LTDA.

2.751.337 95.081 0 0 95.081 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de Atacama de Atacama PROYECTOS 30224273-0 CONSERVACION RED 

VIAL ATACAMA (2015-

2016-2017)

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 270746 Conservacion Rutas: 

C-350, Sector Cruce 

Ruta C-33, Cerrillos-

Los Loros-Cruce C-

389 (Juntas del 

Potro), Tramo KM 

0,00 al KM 92,30; 

Ruta C-393, Sector 

Cruce Ruta C-

350(Algarrobo de La 

Virgen)-Hacienda 

Manflas, Tramo KM 

0,00 al KM 8,00 y 

Ruta C-395, Sector C

1. OBRAS Terminado Trato directo                 01-nov-17 01-nov-17 18-dic-17 22-ene-18 27-oct-17 31-ene-19 COPIAPO TIERRA AMARILLA Indice de Precios al 

Consumidor

3.508.955 4.192.232 89.126.400 SAN FELIPE S.A. 4.281.992 28.037 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28.037 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de Atacama de Atacama PROYECTOS 30224273-0 CONSERVACION RED 

VIAL ATACAMA (2015-

2016-2017)

EJECUCION OBRAS CIVILES Atacama 270748 Conservación por 

Emergencia Ruta C-

386; cruce Ruta 5 

(travesia)- Cruce 

Ruta 5 (Estación 

Toledo) km 27;500 al 

k 27;600 Provincia de 

Copiapó Región de 

Atacama

1. OBRAS Terminado Propuesta privada             13-sept-17 22-sept-17 12-dic-17 12-dic-17 01-feb-18 12-jun-18 COPIAPO COPIAPO Indice de Precios al 

Consumidor

199.709 215.038 78.652.020 HEROPI 

CONSTRUCTORA 

LIMITADA

204.005 13.660 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13.660 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de Atacama de Atacama PROYECTOS 30224273-0 CONSERVACION RED 

VIAL ATACAMA (2015-

2016-2017)

EJECUCION OBRAS CIVILES Atacama 270754 Conservación por 

Emergencia Ruta C-

501; cruce C-495 

(Conay)- Chollay-

Mina El Nevado; Km 

4;150 - Km 13;000; 

Provincia de Huasco; 

Región de Atacama

1. OBRAS Terminado Propuesta publica             28-may-18 04-jul-18 03-oct-18 03-dic-18 04-dic-18 15-sept-19 HUASCO ALTO DEL CARMEN Indice de Precios al 

Consumidor

940.839 1.063.836 77.274.400 CONSTRUCTORA RIO 

MAULE LTDA

1.091.172 1.700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.700 0 Contratación de 

Obras



Informe mensual de Iniciativas de Inversión programadas y en ejecución MOP año 2020

(Montos en miles de $)

Mes: Julio de 2020

Servicio Reg Proyecto Reg Contrato Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación Centro gestión Cod Contrato Nombre Contrato Clasificación Estado Tipo Contratación F Licitación F Apertura
F Resolución de 

Adjudicación
F Trámite F Inicio F Término Provincia Contrato Comuna Contrato Tipo Reajuste Presupuesto oficial

Monto Vigente 

Contrato
Rut Contratista Nombre Contratista Inversión Anterior Programado año ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo TIPO DE GASTO

Vialidad de Atacama de Atacama PROYECTOS 30224273-0 CONSERVACION RED 

VIAL ATACAMA (2015-

2016-2017)

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 272966 Conservación Ruta 31-

CH, Sector Copiapó - 

Paso San Francisco, 

Tramo KM. 17,000 al 

KM. 90,000; Comuna 

de Copiapó, Provincia 

de Copiapó, Región 

de Atacama.

1. OBRAS En Ejecución Trato directo                 01-nov-17 01-nov-17 27-dic-17 27-dic-17 17-oct-17 25-jun-18 Indice de Precios al 

Consumidor

1.951.380 2.035.467 76.129.826 VECCHIOLA 

INGENIERIA Y 

CONSTRUCCION S.A.

2.063.306 4.806 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.806 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de Atacama de Atacama PROYECTOS 30224273-0 CONSERVACION RED 

VIAL ATACAMA (2015-

2016-2017)

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 272968 Conservación Ruta C-

33, Sector Cruce Ruta 

31 CH, (Paipote) - 

Tierra Amarilla - Paso 

Pircas Negras, Tramo 

KM 15,00 al KM 

94,00; Comuna de 

Tierra Amarilla, 

Provincia de Copiapó, 

Región de Atacama

1. OBRAS En Ejecución Trato directo                 01-nov-17 01-nov-17 27-dic-17 15-feb-18 30-nov-17 03-ene-19 COPIAPO TIERRA AMARILLA Indice de Precios al 

Consumidor

5.143.316 5.751.486 76.129.826 VECCHIOLA 

INGENIERIA Y 

CONSTRUCCION S.A.

5.817.668 52.840 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52.840 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de Atacama de Atacama PROYECTOS 30224273-0 CONSERVACION RED 

VIAL ATACAMA (2015-

2016-2017)

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 272977 Conservación Ruta 31-

CH, Sector Paipote, 

KM 7,00 al Km 8,00; 

Comuna de Copiapó, 

Provincia de Copiapó, 

Región de Atacama

1. OBRAS Terminado Trato directo                 01-nov-17 01-nov-17 14-dic-17 13-feb-18 17-oct-17 20-sept-18 COPIAPO COPIAPO Indice de Precios al 

Consumidor

2.686.529 3.509.237 99.589.100 BRUNDL 

CONSTRUCCIONES 

S.A.

3.448.419 10.012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.012 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de Atacama de Atacama PROYECTOS 30224273-0 CONSERVACION RED 

VIAL ATACAMA (2015-

2016-2017)

EJECUCION OBRAS CIVILES Atacama 272978 C. por Emergencia 

Ruta C-431-cruce C-

451-Cerro Blanco-

Cruce C-451 

(Portezuelo Tirado) 

km 0 al 56,01, Ruta C-

451 Cruce R-5 

(Pimiento Chico)-Los 

chancheros-Cruce C-

350 (potrero seco) 

km 0 al 70,77 Prov. 

Copiapo- Región de 

Atacama

1. OBRAS Terminado Propuesta publica             02-mar-18 10-abr-18 13-sept-18 23-oct-18 24-oct-18 21-jun-19 COPIAPO COPIAPO Indice de Precios al 

Consumidor

3.995.037 4.102.228 79.730.570 SOC INGENIERIA 

CONSTRUCCION Y 

MAQUINARIA SPA

4.207.343 1.500 0 0 0 0 0 0 1.500 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de Atacama de Atacama PROYECTOS 30224273-0 CONSERVACION RED 

VIAL ATACAMA (2015-

2016-2017)

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 272979 Conservación Ruta C-

489, Sector Cruce 

Ruta C-485 (Juntas 

del Carmen)-San Felix-

El Corral-Los 

Colorados, Tramo KM 

0,000 al KM 50,000 y 

Ruta C-571, Sector 

Cruce Ruta C-489- 

San Felix-La Higuerita-

Piedra Junta-Cruce 

Ruta C-489, Tramo 

KM 0,000 al KM 

8,000; Co

1. OBRAS Terminado Trato directo                 01-nov-17 01-nov-17 24-sept-18 16-oct-18 30-nov-17 09-ago-18 HUASCO ALTO DEL CARMEN Indice de Precios al 

Consumidor

2.761.203 3.311.712 78.331.390 INGENIERIA 

MAQUINARIA Y 

CONSTRUCCION 

LTDA.

3.391.232 183 0 0 0 0 183 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de Atacama de Atacama PROYECTOS 30224273-0 CONSERVACION RED 

VIAL ATACAMA (2015-

2016-2017)

EJECUCION OBRAS CIVILES Atacama 272982 C. por Emergencia de 

Puentes Menores y 

Pasarelas por 

Emergencia Etapa I 

Prov. De Huasco

1. OBRAS Terminado Propuesta privada             26-dic-17 04-ene-18 05-dic-19 26-dic-19 27-dic-19 24-jun-20 HUASCO HUASCO Indice de Precios al 

Consumidor

0 940.037 79.730.570 SOC INGENIERIA 

CONSTRUCCION Y 

MAQUINARIA SPA

486.210 646.829 0 0 162.636 0 0 0 232.132 0 170.000 82.061 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de Atacama de Atacama PROYECTOS 30224273-0 CONSERVACION RED 

VIAL ATACAMA (2015-

2016-2017)

EJECUCION OBRAS CIVILES Atacama 272983 C.por Emergencia R C-

480, cruce C-46 (El 

Pino)- Aguada 

Tongoy km 0,6 al 

36,4 Prov. Huasco

1. OBRAS Terminado Propuesta privada             26-dic-17 04-ene-18 23-oct-18 15-nov-18 09-ene-18 08-jul-18 HUASCO HUASCO Indice de Precios al 

Consumidor

928.288 1.023.494 84.060.600 CONST. DE 

PAVIMENTOS 

ASFALTICOS BITUMIX 

S.A.

1.049.470 3.489 0 0 3.489 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de Atacama de Atacama PROYECTOS 30224273-0 CONSERVACION RED 

VIAL ATACAMA (2015-

2016-2017)

EJECUCION OBRAS CIVILES Atacama 275392 Conservación por 

Emergencia de 

Puentes Menores y 

Pasarelas, Etapa 2, 

Provincia de Huasco 

Región de Atacama

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             20-ago-18 26-sept-18 13-may-19 12-jul-19 13-jul-19 10-jul-20 HUASCO ALTO DEL CARMEN Indice de Precios al 

Consumidor

1.872.811 2.207.502 79.730.570 SOC INGENIERIA 

CONSTRUCCION Y 

MAQUINARIA SPA

1.034.379 1.396.337 0 315.584 238.531 226.845 303.097 104.731 0 0 0 58.979 14.344 134.225 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de Atacama de Atacama PROYECTOS 30224273-0 CONSERVACION RED 

VIAL ATACAMA (2015-

2016-2017)

EJECUCION OBRAS CIVILES Atacama 284765 Conservación por 

Emergencia Ruta S/R 

cruce C-479 San 

Antonio km 0;000 al 

km 5;000 Ruta C-479 

cruce C-485 

(Vallenar) cruce C-

455(los Morteros) km 

0;000 al 30;000 

Provincia de Huasco 

Región de Atacama

1. OBRAS Terminado Propuesta publica             16-abr-18 15-may-18 05-jun-18 30-jul-18 31-jul-18 05-mar-19 Indice de Precios al 

Consumidor

854.490 825.395 76.129.826 VECCHIOLA 

INGENIERIA Y 

CONSTRUCCION S.A.

837.485 1.526 0 0 0 0 1.526 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de Atacama de Atacama PROYECTOS 30224273-0 CONSERVACION RED 

VIAL ATACAMA (2015-

2016-2017)

EJECUCION OTROS GASTOS Atacama 317074 FIAR GASTO 

INHERENTE 

INSPECTORES 

FISCALES AÑO 2020

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 CHAÑARAL CHAÑARAL Sin Reajuste -11.663 48.692 12.618.034 SANDRA VILLALOBOS 

MELENDEZ

0 2.100 0 0 0 0 0 0 0 208 0 415 415 1.062 0

Vialidad de Atacama de Atacama PROYECTOS 30370926-0 CONSERVACION 

CAMINOS BASICOS 

REGION DE ATACAMA 

2016-2018

EJECUCION OBRAS CIVILES Atacama 263348 Camino Básico por 

Conservación Ruta C-

10 sector limite 

Provincial-Carrizal 

Bajo; km 118;729 al 

km 134;242; 

Provincia de Huasco; 

Región de Atacama

1. OBRAS Terminado Propuesta publica             09-dic-16 18-ene-17 10-mar-17 24-abr-17 25-abr-17 21-nov-17 HUASCO HUASCO Indice de Precios al 

Consumidor

2.082.432 1.763.499 76.129.826 VECCHIOLA 

INGENIERIA Y 

CONSTRUCCION S.A.

1.789.000 3.176 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.176 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de Atacama de Atacama PROYECTOS 30370926-0 CONSERVACION 

CAMINOS BASICOS 

REGION DE ATACAMA 

2016-2018

EJECUCION OBRAS CIVILES Atacama 272876 Camino básico por 

Conservación Ruta C-

440 sector cruce Ruta 

5 Canto del Agua km 

0;000 al km 17;800 

Provincia de Huasco 

Región de Atacama

1. OBRAS Terminado Propuesta publica             25-jul-17 01-sept-17 28-sept-17 05-dic-17 06-dic-17 02-sept-18 COPIAPO COPIAPO Indice de Precios al 

Consumidor

1.418.417 1.311.570 76.129.826 VECCHIOLA 

INGENIERIA Y 

CONSTRUCCION S.A.

1.337.523 1.173 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.173 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de Atacama de Atacama PROYECTOS 30370926-0 CONSERVACION 

CAMINOS BASICOS 

REGION DE ATACAMA 

2016-2018

EJECUCION OBRAS CIVILES Atacama 272877 Conservación Ruta 

Costera C-10 sector 

Caldera-Carrizal Bajo 

km 88;000 al km 

118;550 tramo 

pajonales-limite 

Provincial Provincia 

de Copiapó Región 

de Atacama

1. OBRAS Terminado Propuesta publica             20-sept-17 26-oct-17 15-nov-17 21-dic-17 22-dic-17 23-may-19 COPIAPO COPIAPO Indice de Precios al 

Consumidor

2.729.320 2.742.214 76.509.732 INMOBILIARIA E 

INGENIERIA HIGHT 

CHILE S.A.

2.755.952 70.711 0 0 0 53.233 0 0 0 0 0 17.478 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de Atacama de Atacama PROYECTOS 30370926-0 CONSERVACION 

CAMINOS BASICOS 

REGION DE ATACAMA 

2016-2018

EJECUCION OTROS GASTOS Atacama 317074 FIAR GASTO 

INHERENTE 

INSPECTORES 

FISCALES AÑO 2020

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 CHAÑARAL CHAÑARAL Sin Reajuste -11.663 48.692 12.618.034 SANDRA VILLALOBOS 

MELENDEZ

0 100 0 0 0 0 0 0 0 23 0 23 23 31 0

Vialidad de Atacama de Atacama PROYECTOS 30371173-0 CONSERVACION 

GLOBAL MIXTO 

CAMINOS RED VIAL 

III REGION 2016-

2020

EJECUCION CONSULTORÍAS Atacama 254827 Asesoría A LA 

INSPECCION FISCAL 

DE CONSERVACION 

GLOBAL A SERIE DE 

PRECIOS UNITARIOS 

Y POR NIVEL DE 

SERVICIO PROVINCIA 

DE COPIAPO SECTOR 

CORDILLERA  ETAPA 

II REGION DE 

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

En Ejecución Propuesta publica             08-nov-16 15-dic-16 11-ene-17 03-mar-17 03-mar-17 11-ene-21 COPIAPO COPIAPO, TIERRA 

AMARILLA

Indice de Precios al 

Consumidor

846.600 836.869 96.768.800 CYGSA CHILE S.A. 622.880 207.819 0 37.913 0 36.580 18.602 19.132 18.580 17.875 16.867 16.867 17.875 7.527 53.261 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de Atacama de Atacama PROYECTOS 30371173-0 CONSERVACION 

GLOBAL MIXTO 

CAMINOS RED VIAL 

III REGION 2016-

2020

EJECUCION CONSULTORÍAS Atacama 286255 Asesoría a la Insp 

Fiscal contrato 

Conserv Global Mixto 

por Nivel de Servicio y 

por precios unitarios 

de caminos de la 

Provincia de Huasco, 

Sector Oriente y 

sector Poniente, 

Provincia de Huasco, 

Etapa II, Reg de 

Atacama

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

En Ejecución Propuesta publica             21-nov-18 04-ene-19 08-mar-19 16-abr-19 16-abr-19 01-dic-21 HUASCO HUASCO Indice de Precios al 

Consumidor

812.530 731.907 79.739.340 ICH INGENIERIA S.A. 171.952 288.390 0 51.940 24.352 26.068 25.338 26.143 25.326 26.243 23.924 23.932 23.932 11.190 334.650 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de Atacama de Atacama PROYECTOS 30371173-0 CONSERVACION 

GLOBAL MIXTO 

CAMINOS RED VIAL 

III REGION 2016-

2020

EJECUCION CONSULTORÍAS Atacama 286257 Asesoría a la Insp 

Fiscal contrato 

Conserv. Global Mixto 

por Nivel de Servicio y 

por precios unitarios 

de caminos de la Prov 

Chañaral sector 

Oriente y Poniente II 

etapa Reg. De 

Atacama

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

En Ejecución Propuesta publica             21-nov-18 04-ene-19 08-mar-19 16-abr-19 16-abr-19 29-jun-22 CHAÑARAL CHAÑARAL Indice de Precios al 

Consumidor

1.017.300 918.644 96.768.800 CYGSA CHILE S.A. 180.008 301.645 0 47.825 22.495 26.497 25.769 26.554 25.740 25.037 25.037 25.037 25.037 26.617 465.692 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de Atacama de Atacama PROYECTOS 30371173-0 CONSERVACION 

GLOBAL MIXTO 

CAMINOS RED VIAL 

III REGION 2016-

2020

EJECUCION CONSULTORÍAS Atacama 286258 Asesoría a la Insp 

Fiscal Contratos de 

Conserv Global Mixto 

por Nivel de Servicio y 

por precios unitarios 

de caminos de la Prov 

de Coppó, Sector 

poniente y sector Sur 

Oriente,II Etapa,Reg 

de Atacama

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

En Ejecución Propuesta publica             21-nov-18 04-ene-19 08-mar-19 16-abr-19 16-abr-19 29-jun-22 COPIAPO COPIAPO Indice de Precios al 

Consumidor

955.580 915.365 96.788.620 SERVICIOS 

ESPECIALIZADOS 

INGENIERIA VIAL S.A.

186.079 304.148 0 53.091 24.917 26.645 25.913 26.710 29.792 25.246 25.246 25.246 25.246 16.096 475.140 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de Atacama de Atacama PROYECTOS 30371173-0 CONSERVACION 

GLOBAL MIXTO 

CAMINOS RED VIAL 

III REGION 2016-

2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Atacama 254831 CONSERVACION 

GLOBAL MIXTO POR 

NIVEL DE SERVICIO Y 

PRECIOS UNITARIOS 

DE CAMINOS 

PROVINCIA DE 

HUASCO SECTOR 

ORIENTE ETAPA  II 

REGION DE ATACAMA

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             24-nov-16 17-ene-17 03-feb-17 24-abr-17 25-abr-17 04-abr-21 HUASCO ALTO DEL CARMEN, 

VALLENAR

Indice de Precios al 

Consumidor

7.361.704 6.234.635 96.721.780 CONSTRUCTORA 

SIERRA NEVADA S.A.

4.640.813 636.125 0 92.044 61.884 105.352 66.643 108.300 61.502 82.558 44.801 13.041 0 0 1.314.849 Contratación de 

Obras

Vialidad de Atacama de Atacama PROYECTOS 30371173-0 CONSERVACION 

GLOBAL MIXTO 

CAMINOS RED VIAL 

III REGION 2016-

2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Atacama 254838 CONSERVACION 

GLOBAL MIXTO POR 

NIVEL DE SERVICIOS 

Y PRECIOS 

UNITARIOS DE 

CAMINOS PROVINCIA 

DE HUASCO SECTOR 

PONIENTE  ETAPA II 

REGION DE ATACAMA

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             24-nov-16 17-ene-17 03-feb-17 24-abr-17 25-abr-17 04-abr-21 HUASCO FREIRINA, HUASCO, 

VALLENAR

Indice de Precios al 

Consumidor

7.352.663 6.106.948 84.060.600 CONST. DE 

PAVIMENTOS 

ASFALTICOS BITUMIX 

S.A.

5.022.585 1.574.936 0 0 85.379 120.072 39.946 194.166 0 112.441 55.905 256.148 293.756 417.123 649.077 Contratación de 

Obras

Vialidad de Atacama de Atacama PROYECTOS 30371173-0 CONSERVACION 

GLOBAL MIXTO 

CAMINOS RED VIAL 

III REGION 2016-

2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Atacama 254839 CONSERVACION 

GLOBAL MIXTO POR 

NIVEL DE SERVICIO Y 

PRECIOS UNITARIOS 

DE CAMINOS 

PROVINCIA DE 

CHAÑARAL SECTOR 

PONIENTE II ETAPA 

REGION DE ATACAMA

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             11-jul-16 01-sept-16 15-mar-17 05-abr-17 06-abr-17 16-mar-21 CHAÑARAL CHAÑARAL, DIEGO DE 

ALMAGRO

Indice de Precios al 

Consumidor

6.163.104 5.354.252 78.296.030 SOINVER INGENIERIA 

S.A.

3.791.796 1.906.118 0 189.190 44.560 108.183 45.133 125.104 44.534 156.419 132.810 276.073 438.237 345.873 1.293.399 Contratación de 

Obras

Vialidad de Atacama de Atacama PROYECTOS 30371173-0 CONSERVACION 

GLOBAL MIXTO 

CAMINOS RED VIAL 

III REGION 2016-

2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Atacama 254842 CONSERVACION 

GLOBAL MIXTO POR 

NIVEL DE SERVICIO Y 

PRECIOS UNITARIOS 

DE CAMINOS 

PROVINCIA DE 

COPIAPO SECTOR 

SUR ORIENTE II 

ETAPA REGION DE 

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             18-ago-16 07-oct-16 25-oct-16 01-mar-17 02-mar-17 09-feb-21 COPIAPO COPIAPO, TIERRA 

AMARILLA

Indice de Precios al 

Consumidor

6.909.343 6.873.069 84.060.600 CONST. DE 

PAVIMENTOS 

ASFALTICOS BITUMIX 

S.A.

3.928.321 3.092.783 0 0 188.139 118.895 0 123.139 74.123 180.477 80.866 845.147 772.014 709.983 1.288.564 Contratación de 

Obras

Vialidad de Atacama de Atacama PROYECTOS 30371173-0 CONSERVACION 

GLOBAL MIXTO 

CAMINOS RED VIAL 

III REGION 2016-

2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Atacama 254844 CONSERVACION 

GLOBAL MIXTO POR 

NIVEL DE SERVICIO Y 

PRECIOS UNITARIOS 

DE CAMINOS 

PROVINCIA DE 

COPIAPO SECTOR 

CORDILLERA II ETAPA 

REGION DE ATACAMA

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             24-may-16 15-jul-16 08-sept-16 18-oct-16 19-oct-16 28-sept-20 COPIAPO COPIAPO, TIERRA 

AMARILLA

Indice de Precios al 

Consumidor

6.599.943 5.518.859 78.296.030 SOINVER INGENIERIA 

S.A.

3.775.535 1.428.645 0 91.506 162.730 151.732 0 92.746 35.900 165.000 230.625 130.175 183.087 185.146 1.740.084 Contratación de 

Obras

Vialidad de Atacama de Atacama PROYECTOS 30371173-0 CONSERVACION 

GLOBAL MIXTO 

CAMINOS RED VIAL 

III REGION 2016-

2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Atacama 265485 Conservación Global 

Mixto por Nivel de 

Servicio y Precios 

Unitarios de Caminos 

Provincia de 

Chañaral; sector 

Oriente II etapa; 

Región de Atacama

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             07-ago-17 21-sept-17 05-oct-17 07-dic-17 02-nov-17 12-oct-21 CHAÑARAL CHAÑARAL Indice de Precios al 

Consumidor

6.500.795 6.239.060 76.125.157 SACYR OPERACION Y 

SERVICIOS S.A.

3.647.422 1.995.427 0 186.922 95.511 167.603 68.139 151.410 75.195 229.452 80.470 191.236 371.388 378.099 3.020.334 Contratación de 

Obras

Vialidad de Atacama de Atacama PROYECTOS 30371173-0 CONSERVACION 

GLOBAL MIXTO 

CAMINOS RED VIAL 

III REGION 2016-

2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Atacama 265486 Conservación Global 

Mixto por Nivel de 

Servicio y Precios 

Unitarios de caminos 

provincia de Copiapo; 

sector Poniente II 

etapa; Región de 

Atacama

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             07-ago-17 21-sept-17 06-oct-17 07-dic-17 02-nov-17 12-oct-21 COPIAPO COPIAPO Indice de Precios al 

Consumidor

6.522.617 5.700.760 76.125.157 SACYR OPERACION Y 

SERVICIOS S.A.

3.086.447 1.776.866 0 0 227.307 140.714 41.168 0 259.864 112.732 101.531 195.826 519.187 178.536 2.853.949 Contratación de 

Obras

Vialidad de Atacama de Atacama PROYECTOS 30371173-0 CONSERVACION 

GLOBAL MIXTO 

CAMINOS RED VIAL 

III REGION 2016-

EJECUCION OTROS GASTOS Atacama 317074 FIAR GASTO 

INHERENTE 

INSPECTORES 

FISCALES AÑO 2020

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 CHAÑARAL CHAÑARAL Sin Reajuste -11.663 48.692 12.618.034 SANDRA VILLALOBOS 

MELENDEZ

0 14.101 0 0 0 0 0 758 640 407 407 2.407 4.220 5.262 0

Vialidad de Atacama de Atacama PROYECTOS 30386472-0 MEJORAMIENTO 

PUENTE BRASIL EN 

RUTA C-48 Y 

ACCESOS, VALLENAR

PREFACTIBILIDAD CONSULTORÍAS Nivel Central 291589 Estudio de 

Prefactibilidad 

Mejoramiento Puente 

Brasil en Ruta C-48 y 

accesos, Vallenar, 

Región de Atacama 

(NUEVO 2019)

2. ESTUDIOS En Ejecución Propuesta publica             04-may-19 13-jun-19 28-jun-19 28-jun-19 28-jun-19 24-nov-20 HUASCO VALLENAR Indice de Precios al 

Consumidor

246.390 199.000 77.498.950 CONSULTORES DE 

INGENIER.DE 

PROYECTOS Y 

ESTUD.LTDA.

27.180 156.757 0 0 37.031 0 0 0 46.347 0 0 3.379 0 70.000 28.192 Estudio de 

Prefactibilidad

Vialidad de Atacama Fondos sin decretar PROYECTOS 30387092-0 REPOSICIÓN RUTA 5 

SECTOR: ENLACE 

TRAVESÍA - COPIAPÓ

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 309963 RESERVA GASTOS 

ADMINISTRATIVOS 

NUEVOS 2020

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 Sin Reajuste 0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 942 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 942 0

Vialidad de Atacama Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 30387092-0 REPOSICIÓN RUTA 5 

SECTOR: ENLACE 

TRAVESÍA - COPIAPÓ

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 316689 Pago de Gastos 

Administrativos

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 SANTIAGO SANTIAGO Sin Reajuste 0 2.192 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 58 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 58 0

Vialidad de Atacama de Atacama PROYECTOS 30387092-0 REPOSICIÓN RUTA 5 

SECTOR: ENLACE 

TRAVESÍA - COPIAPÓ

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 309441 Asesoría Inspección 

Fiscal Reposición Ruta 

5 sector: Enlace 

Travesía-Copiapó  - 

Km 792 a 802(NUEVO 

2020)

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-sept-20 01-oct-20 02-ene-00 02-ene-00 01-nov-20 01-ene-23 COPIAPO COPIAPO Sin Reajuste 0 660.000 0 0 120.260 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38.000 82.260 600.000 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de Atacama de Atacama PROYECTOS 30387092-0 REPOSICIÓN RUTA 5 

SECTOR: ENLACE 

TRAVESÍA - COPIAPÓ

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 309442 Reposición Ruta 30 

(Ex Ruta 5 Norte), 

Sector Enlace 

Travesía-Copiapó, 

Tramo II, Región de 

Atacama

1. OBRAS En Licitación Propuesta publica             01-jul-20 25-sept-20 02-ene-00 02-ene-00 30-oct-20 20-oct-22 COPIAPO COPIAPO Indice de Precios al 

Consumidor

11.372.107 11.372.107 0 0 400.040 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200.000 200.040 13.281.000 Contratación de 

Obras

Vialidad de Atacama Fondos sin decretar PROYECTOS 30387092-0 REPOSICIÓN RUTA 5 

SECTOR: ENLACE 

TRAVESÍA - COPIAPÓ

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 309956 RESERVA GASTOS 

INHERENETES 

CONSERVACION 

ADELANTADOS - 

NUEVOS 2020

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 Sin Reajuste 0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0

Vialidad de Atacama de Atacama PROYECTOS 30391322-0 MEJORAMIENTO RUTA 

5, SECTOR PASADA 

POR CHAÑARAL

DISEÑO CONSULTORÍAS Nivel Central 236478 Estudio De Ingeniería 

Mejoramiento Ruta 5, 

Sector Pasada por 

Chañaral, Región De 

Atacama.

2. ESTUDIOS En Ejecución Propuesta publica             01-sept-15 23-oct-15 23-dic-15 20-ene-16 20-ene-16 06-sept-18 CHAÑARAL CHAÑARAL Indice de Precios al 

Consumidor

270.000 274.600 96.619.100 INGELOG 

CONSULTORES DE 

INGENIERIA Y 

SISTEMAS S.A.

258.561 25.999 0 24.982 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.017 100.995 Diseño de Ingenieria

Vialidad de Atacama de Atacama PROYECTOS 30391322-0 MEJORAMIENTO RUTA 

5, SECTOR PASADA 

POR CHAÑARAL

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 309851 Asesoría Inspección 

Fiscal Mejoramiento 

Ruta 5,  Sector 

Pasada por Chañaral 

(NUEVO 2020)

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-dic-20 01-dic-20 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-20 01-jun-23 CHAÑARAL CHAÑARAL Sin Reajuste 0 1.300.000 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1.487.700 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de Atacama de Atacama PROYECTOS 30391322-0 MEJORAMIENTO RUTA 

5, SECTOR PASADA 

POR CHAÑARAL

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 309850 Mejoramiento Ruta 5,  

Sector Pasada por 

Chañaral (NUEVO 

2020)

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-dic-20 01-dic-20 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-20 01-jun-23 CHAÑARAL CHAÑARAL Sin Reajuste 0 18.700.000 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 20.622.600 Contratación de 

Obras

Vialidad de Atacama Fondos sin decretar PROYECTOS 30391322-0 MEJORAMIENTO RUTA 

5, SECTOR PASADA 

POR CHAÑARAL

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 309956 RESERVA GASTOS 

INHERENETES 

CONSERVACION 

ADELANTADOS - 

NUEVOS 2020

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 Sin Reajuste 0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0

Vialidad de Atacama de Atacama PROYECTOS 30415729-0 MEJORAMIENTO RUTA 

31 CH SECTOR: 

PORTEZUELO 3 

CRUCES - PASO SAN 

FRANCISCO

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 227666 Asesoría a la 

Inspección Fiscal 

Mejoramiento Ruta 

31-CH Etapa III, 

Sector Paso San 

Francisco, Región de 

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

Terminado Propuesta publica             19-nov-16 22-dic-16 09-feb-17 08-mar-17 08-mar-17 08-sept-19 CHAÑARAL, COPIAPO DIEGO DE ALMAGRO, 

COPIAPO

Indice de Precios al 

Consumidor

375.100 453.035 78.929.230 SIGA INGENIERIA Y 

CONSULTORIA S.A.

459.221 1.153 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.153 0 0 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de Atacama de Atacama PROYECTOS 30415729-0 MEJORAMIENTO RUTA 

31 CH SECTOR: 

PORTEZUELO 3 

CRUCES - PASO SAN 

FRANCISCO

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 227667 Mejoramiento Ruta 

31-CH Etapa III, 

Sector Paso San 

Francisco, Región de 

Atacama

1. OBRAS Terminado Propuesta publica             15-oct-16 30-nov-16 30-dic-16 08-feb-17 09-feb-17 29-jul-19 CHAÑARAL, COPIAPO DIEGO DE ALMAGRO, 

COPIAPO

Indice de Precios al 

Consumidor

10.913.166 9.093.616 76.129.826 VECCHIOLA 

INGENIERIA Y 

CONSTRUCCION S.A.

9.264.073 171.370 0 0 0 0 0 0 167.858 0 0 0 0 3.512 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de Atacama de Atacama PROYECTOS 30455272-0 REPOSICIÓN PUENTE 

NICOLAS NARANJO EN 

RUTA C-495

DISEÑO CONSULTORÍAS Atacama 263657 Estudio de Ingeniería 

Reposición puente 

Nicolás Naranjo en 

ruta C-495; Provincia 

de Huasco; Región de 

Atacama

2. ESTUDIOS En Ejecución Propuesta publica             18-ago-17 22-sept-17 29-nov-17 12-dic-17 12-dic-17 11-mar-20 HUASCO ALTO DEL CARMEN Indice de Precios al 

Consumidor

177.600 251.586 96.619.100 INGELOG 

CONSULTORES DE 

INGENIERIA Y 

SISTEMAS S.A.

236.588 53.897 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31.000 22.897 0 0 Diseño de Ingenieria

Vialidad de Atacama de Atacama PROYECTOS 30456923-0 MEJORAMIENTO PASO 

SAN  FRANCISCO 

SECTOR: 

PEDERNALES - SALAR 

DE MARICUNGA

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 278435 Asesoría a la 

Inspección Fiscal 

Mejoramiento Paso 

San Francisco, Sector 

Pedernales-Salar de 

Maricunga, Tramo KM 

203,887 al KM 

233,887, Comunas 

de Copiapó y Diego 

de Almagro, 

Provincias de 

Copiapó y Chañaral, 

Región de Atacama

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

En Ejecución Propuesta publica             28-nov-18 04-ene-19 03-abr-19 26-abr-19 26-abr-19 26-abr-22 CHAÑARAL, COPIAPO DIEGO DE ALMAGRO, 

COPIAPO

Indice de Precios al 

Consumidor

592.250 687.184 79.739.340 ICH INGENIERIA S.A. 65.466 312.000 0 65.889 33.127 33.277 0 66.651 0 30.034 21.109 21.189 14.694 26.030 358.000 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de Atacama de Atacama PROYECTOS 30456923-0 MEJORAMIENTO PASO 

SAN  FRANCISCO 

SECTOR: 

PEDERNALES - SALAR 

DE MARICUNGA

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 278431 Mejoramiento Paso 

San Francisco, Sector 

Pedernales-Salar de 

Maricunga, Tramo 

Ruta C-13 KM 

203,887 al KM 

233.887, Región de 

Atacama.

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             12-sept-18 13-dic-18 31-dic-18 20-mar-19 20-mar-19 04-mar-22 CHAÑARAL, COPIAPO DIEGO DE ALMAGRO, 

COPIAPO

Indice de Precios al 

Consumidor

6.574.660 6.411.502 76.129.826 VECCHIOLA 

INGENIERIA Y 

CONSTRUCCION S.A.

1.407.999 4.002.000 0 277.311 852.309 0 0 375.376 0 438.960 440.479 442.137 512.760 662.667 1.856.000 Contratación de 

Obras

Vialidad de Atacama de Atacama PROYECTOS 30457123-0 MEJORAMIENTO 

VARIOS PUENTES DE 

LA REGIÓN DE 

ATACAMA

DISEÑO CONSULTORÍAS Nivel Central 263660 Estudio de Ingeniería 

Mejoramiento varios 

Puentes, Región de 

Atacama

2. ESTUDIOS En Ejecución Propuesta publica             29-jun-17 31-ago-17 27-sept-17 25-ene-18 25-ene-18 14-abr-20 COPIAPO TIERRA AMARILLA Indice de Precios al 

Consumidor

1.000.000 887.000 85.136.400 CONSULTORES DE 

INGENIERIA SPA

668.146 350.922 0 0 0 39.829 0 0 0 0 0 7.210 58.902 244.981 27.500 Diseño de Ingenieria

Vialidad de Atacama de Atacama PROYECTOS 30457125-0 MEJORAMIENTO 

PUENTE DIEGO DE 

ALMAGRO EN RUTA C-

17

DISEÑO CONSULTORÍAS Nivel Central 263664 Estudio de Ingeniería 

Mejoramiento de 

Puente Diego de 

Almagro, Ruta C-17, 

Comuna de Diego de 

Almagro, Región de 

Atacama.

2. ESTUDIOS En Ejecución Propuesta publica             19-jul-17 26-sept-17 26-oct-17 26-oct-17 26-oct-17 04-mar-20 CHAÑARAL DIEGO DE ALMAGRO Indice de Precios al 

Consumidor

250.460 215.271 96.619.100 INGELOG 

CONSULTORES DE 

INGENIERIA Y 

SISTEMAS S.A.

191.908 34.636 0 0 0 0 15.494 0 12.621 0 6.130 0 0 391 0 Diseño de Ingenieria



Informe mensual de Iniciativas de Inversión programadas y en ejecución MOP año 2020

(Montos en miles de $)

Mes: Julio de 2020

Servicio Reg Proyecto Reg Contrato Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación Centro gestión Cod Contrato Nombre Contrato Clasificación Estado Tipo Contratación F Licitación F Apertura
F Resolución de 

Adjudicación
F Trámite F Inicio F Término Provincia Contrato Comuna Contrato Tipo Reajuste Presupuesto oficial

Monto Vigente 

Contrato
Rut Contratista Nombre Contratista Inversión Anterior Programado año ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo TIPO DE GASTO

Vialidad de Atacama de Atacama PROYECTOS 30460679-0 CONSTRUCCION RUTA 

COSTERA, SECTOR: 

LIMITE IV REGIÓN - 

HUASCO

DISEÑO CONSULTORÍAS Atacama 278438 Estudio de Ingeníeria 

Construccion Ruta 

Costera, Sector: 

Limite Iv Región - 

Huasco Provincia de 

Huasco Región de 

Atacama

2. ESTUDIOS En Ejecución Propuesta publica             17-dic-18 28-feb-19 30-may-19 12-jul-19 12-jul-19 17-may-22 HUASCO FREIRINA, HUASCO Indice de Precios al 

Consumidor

1.100.340 1.035.297 77.394.450 INGEROP CHILE S.A. 300.919 316.395 0 0 0 144.494 9.381 0 0 10.076 0 4.080 6.528 141.837 458.912 Diseño de Ingenieria

Vialidad de Atacama de Atacama PROYECTOS 30481102-0 CONSERVACION 

ELEMENTOS DE 

SEGURIDAD VIAL 

REGION DE ATACAMA 

2018-2019

EJECUCION OBRAS CIVILES Atacama 278455 Conservacion 

Elementos De 

Seguridad Vial año 

2018-2019 Region De 

Atacama

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             26-jun-18 02-ago-18 22-jul-19 26-jul-19 27-jul-19 22-abr-20 COPIAPO COPIAPO Indice de Precios al 

Consumidor

677.685 777.855 77.274.400 CONSTRUCTORA RIO 

MAULE LTDA

361.944 449.000 0 0 155.868 163.749 0 20.168 0 96.191 0 11.724 0 1.300 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de Atacama de Atacama PROYECTOS 30481102-0 CONSERVACION 

ELEMENTOS DE 

SEGURIDAD VIAL 

REGION DE ATACAMA 

2018-2019

EJECUCION OTROS GASTOS Atacama 317074 FIAR GASTO 

INHERENTE 

INSPECTORES 

FISCALES AÑO 2020

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 CHAÑARAL CHAÑARAL Sin Reajuste -11.663 48.692 12.618.034 SANDRA VILLALOBOS 

MELENDEZ

0 1.300 0 0 0 0 0 24 0 161 0 161 323 631 0

Vialidad de Atacama de Atacama PROYECTOS 30481234-0 CONSERVACIÓN RED 

VIAL REGIÓN DE 

ATACAMA (2018-

2020)

EJECUCION CONSULTORÍAS Atacama 283509 Consultoría para el 

Catastro de la 

Infraestructura Vial-

Etapa Nº2 Catastro 

de elementos; Región 

de Atacama

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

En Ejecución Propuesta publica             11-dic-18 17-ene-19 18-feb-19 27-mar-19 27-mar-19 21-ene-20 COPIAPO COPIAPO Indice de Precios al 

Consumidor

380.814 280.500 79.711.380 INGENIERIA DE 

PROYECTOS Y 

AsesoríaS LTDA.

286.029 61.741 0 0 0 0 0 0 0 0 0 53.034 0 8.707 0 Asesoría y 

Consultoría de 

Gestión de Proyectos

Vialidad de Atacama de Atacama PROYECTOS 30481234-0 CONSERVACIÓN RED 

VIAL REGIÓN DE 

ATACAMA (2018-

2020)

EJECUCION CONSULTORÍAS Atacama 291694 Consultoría para 

proyectos de 

Conservación de 

Caminos de la Red 

Vial años 2019-2020 

Región de Atacama

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

En Ejecución Propuesta publica             29-abr-19 13-jun-19 01-jul-19 15-jul-19 15-jul-19 22-sept-20 COPIAPO COPIAPO Indice de Precios al 

Consumidor

199.980 190.540 76.094.363 PATRICIO HERNAN 

AVILA ORREGO 

INGENIERIA EIRL

45.053 114.259 0 54.624 0 15.674 0 0 0 0 0 43.961 0 0 60.574 Asesoría y 

Consultoría de 

Gestión de Proyectos

Vialidad de Atacama de Atacama PROYECTOS 30481234-0 CONSERVACIÓN RED 

VIAL REGIÓN DE 

ATACAMA (2018-

2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Atacama 283506 Conservación 

Períodica Ciclovías 

Ruta C-30 y 31-CH-

Provincia de Copiapó 

Región de Atacama

1. OBRAS Terminado Propuesta publica             25-jul-18 24-ago-18 09-oct-18 18-oct-18 19-oct-18 17-abr-19 COPIAPO COPIAPO Indice de Precios al 

Consumidor

440.078 471.177 76.190.057 INVERSIONES 

PETROHUE LTDA.

476.052 4.023 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.023 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de Atacama de Atacama PROYECTOS 30481234-0 CONSERVACIÓN RED 

VIAL REGIÓN DE 

ATACAMA (2018-

2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Atacama 291699 Conservación de la 

Red Vial 

(Conservacion Nudo 

Vial intersección Ruta 

32-Ruta C-46 

Provincia de Huasco 

Región de Atacama

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             20-feb-19 02-abr-19 06-may-19 17-may-19 18-may-19 09-oct-20 HUASCO HUASCO Indice de Precios al 

Consumidor

506.232 596.680 76.009.938 INGENIERIA Y 

MAQUINARIA REAL 

SPA

97.720 514.249 0 208.368 64.796 0 0 38.856 0 0 0 45.976 40.522 115.733 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de Atacama de Atacama PROYECTOS 30481234-0 CONSERVACIÓN RED 

VIAL REGIÓN DE 

ATACAMA (2018-

2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Atacama 291713 Conservación de la 

Red Vial 

(Conservación 

Periódica a Ruta C-

350 km 33,9 al km 

68,0 Provincia de 

Copiapó, Región de 

Atacama (Nuevo 

2019)

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             20-feb-19 29-mar-19 06-may-19 13-jun-19 14-jun-19 25-mar-20 COPIAPO TIERRA AMARILLA Indice de Precios al 

Consumidor

1.172.974 1.154.377 76.129.826 VECCHIOLA 

INGENIERIA Y 

CONSTRUCCION S.A.

1.010.461 174.086 0 0 0 82.116 0 0 0 91.970 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de Atacama de Atacama PROYECTOS 30481234-0 CONSERVACIÓN RED 

VIAL REGIÓN DE 

ATACAMA (2018-

2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Atacama 300562 Conservación de la 

Red Vial 

(Conservación 

Periódica a Ruta C-

411 km 0 al km 24,6 

Provincia de Copiapó, 

Región de Atacama

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             28-ago-19 09-oct-19 12-nov-19 02-dic-19 03-dic-19 30-jul-20 COPIAPO COPIAPO Indice de Precios al 

Consumidor

865.648 807.004 76.032.289 PAVIMENTOS 

CHILENOS LTDA.

0 787.698 0 0 0 127.053 178.683 314.502 0 51.801 0 0 0 115.659 46.426 Contratación de 

Obras

Vialidad de Atacama de Atacama PROYECTOS 30481234-0 CONSERVACIÓN RED 

VIAL REGIÓN DE 

ATACAMA (2018-

2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Atacama 300563 Conservación de la 

Red Vial 

(Conservación 

Periódica a Ruta C-

163 km 0;000 al km 

3;000. Cuesta Llanta, 

Provincia de 

Chañaral, Región de 

Atacama; 

1. OBRAS Terminado Propuesta publica             28-ago-19 09-oct-19 22-oct-19 28-oct-19 29-oct-19 25-jun-20 CHAÑARAL DIEGO DE ALMAGRO Indice de Precios al 

Consumidor

500.078 598.456 76.129.826 VECCHIOLA 

INGENIERIA Y 

CONSTRUCCION S.A.

415.691 189.643 0 38.818 83.229 0 0 0 67.596 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de Atacama de Atacama PROYECTOS 30481234-0 CONSERVACIÓN RED 

VIAL REGIÓN DE 

ATACAMA (2018-

2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Atacama 315958 ARRIENDO HORAS 

MAQUINAS POR 

EMERGENCIA AÑO 

2020

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 CHAÑARAL, COPIAPO, 

HUASCO

CHAÑARAL, TIERRA 

AMARILLA, ALTO DEL 

CARMEN

Sin Reajuste 0 2.160.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 360.000 0 0 0 0 0 285.642 13.332 0 0 61.026 0 0 0

Vialidad de Atacama de Atacama PROYECTOS 30481234-0 CONSERVACIÓN RED 

VIAL REGIÓN DE 

ATACAMA (2018-

2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Atacama 319351 Conservación de la 

red Vial 

(Conservación 

Periódica Ruta C-110 

D, km 0 al km 12.249 

Provincia de Huasco 

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-ago-20 01-sept-20 02-ene-00 02-ene-00 01-oct-20 01-abr-21 Sin Reajuste 0 350.000 0 0 40.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40.000 330.000 Contratación de 

Obras

Vialidad de Atacama de Atacama PROYECTOS 30481234-0 CONSERVACIÓN RED 

VIAL REGIÓN DE 

ATACAMA (2018-

2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Atacama 319353 Conservación de la 

Red Vial 

(Conservación 

Señalización 

informativa varias 

rutas, Provincia de 

Copiapó Región de 

Atacama)

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-sept-20 01-oct-20 02-ene-00 02-ene-00 01-nov-20 01-jul-21 Sin Reajuste 0 310.000 0 0 40.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40.000 290.000 Contratación de 

Obras

Vialidad de Atacama de Atacama PROYECTOS 30481234-0 CONSERVACIÓN RED 

VIAL REGIÓN DE 

ATACAMA (2018-

2020)

EJECUCION OTROS GASTOS Atacama 317074 FIAR GASTO 

INHERENTE 

INSPECTORES 

FISCALES AÑO 2020

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 CHAÑARAL CHAÑARAL Sin Reajuste -11.663 48.692 12.618.034 SANDRA VILLALOBOS 

MELENDEZ

0 12.300 0 0 0 0 0 95 119 222 222 2.222 3.444 5.976 0

Vialidad de Atacama de Atacama PROYECTOS 30483193-0 MEJORAMIENTO RUTA 

C-354 S CALDERA - 

BAHIA INGLESA

PREFACTIBILIDAD CONSULTORÍAS Nivel Central 278451 Estudio Preinversión 

Mejoramiento Ruta C-

354, Sector:  Caldera - 

Bahía Inglesa, Región 

de Atacama

2. ESTUDIOS Terminado Propuesta publica             02-abr-18 18-may-18 08-jun-18 08-jun-18 08-jun-18 01-oct-19 COPIAPO CALDERA Indice de Precios al 

Consumidor

231.860 194.602 88.648.400 TRASA INGENIERIA 

LIMITADA

199.540 196 0 0 0 196 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Estudio de 

Prefactibilidad

Vialidad de Atacama de Atacama PROYECTOS 30484629-0 CONSERVACION 

SISTEMA DE 

SEÑALIZACION 

INFORMATIVA REGION 

DE ATACAMA 2018

EJECUCION OBRAS CIVILES Atacama 300830 Conservación sistema 

de señalización 

informativa etapa II 

Región  de Atacama

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             14-may-19 20-jun-19 02-ago-19 05-ago-19 06-ago-19 13-may-20 COPIAPO COPIAPO Indice de Precios al 

Consumidor

972.078 994.163 77.006.360 GESTION VIAL LTDA. 665.466 348.700 0 0 0 198.757 0 0 96.191 53.753 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de Atacama de Atacama PROYECTOS 30484629-0 CONSERVACION 

SISTEMA DE 

SEÑALIZACION 

INFORMATIVA REGION 

DE ATACAMA 2018

EJECUCION OTROS GASTOS Atacama 317074 FIAR GASTO 

INHERENTE 

INSPECTORES 

FISCALES AÑO 2020

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 CHAÑARAL CHAÑARAL Sin Reajuste -11.663 48.692 12.618.034 SANDRA VILLALOBOS 

MELENDEZ

0 1.300 0 0 0 0 0 0 71 161 161 161 323 422 0

Vialidad de Atacama de Atacama PROYECTOS 30487155-0 MEJORAMIENTO RUTA 

C-13 S: CRUCE RUTA 

5 - EL SALADO - D. DE 

ALMAGRO

DISEÑO CONSULTORÍAS Nivel Central 278457 Estudio de Ingeniería 

Mejoramiento Ruta C-

13, Sector Cruce Ruta 

5 - Diego de Almagro, 

Región de Atacama.

2. ESTUDIOS En Ejecución Propuesta publica             13-jun-18 31-jul-18 20-ago-18 10-sept-18 10-sept-18 30-ago-20 CHAÑARAL DIEGO DE ALMAGRO Indice de Precios al 

Consumidor

780.000 691.320 85.136.400 CONSULTORES DE 

INGENIERIA SPA

422.123 290.457 0 0 93.403 95.358 0 0 0 0 0 69.233 0 32.464 70.871 Diseño de Ingenieria

Vialidad de Atacama de Atacama PROYECTOS 40002728-0 CONSERVACION 

CAMINOS BASICOS 

REGION DE ATACAMA 

2019-2020

EJECUCION CONSULTORÍAS Atacama 297981 Consultoría para 

Proyectos de 

Conservación de 

Caminos Básicos año 

2019-2020 Región de 

Atacama

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

En Ejecución Propuesta publica             19-ago-19 26-sept-19 10-dic-19 18-dic-19 18-dic-19 27-nov-20 COPIAPO COPIAPO Indice de Precios al 

Consumidor

215.812 173.000 76.094.363 PATRICIO HERNAN 

AVILA ORREGO 

INGENIERIA EIRL

0 157.001 0 0 0 0 61.706 0 25.512 0 54.037 15.643 0 103 22.179 Asesoría y 

Consultoría de 

Gestión de Proyectos

Vialidad de Atacama de Atacama PROYECTOS 40002728-0 CONSERVACION 

CAMINOS BASICOS 

REGION DE ATACAMA 

2019-2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Atacama 291763 Camino Básico por 

Conservación, Ruta C-

302, Sector El Morro - 

Puerto Viejo, km 

7,430 al km 33,912 y 

ruta C-318 Km 

15,227 al Km 15,922  

Provincia de Copiapó, 

Región de Atacama

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             28-feb-19 09-abr-19 30-may-19 25-jun-19 26-jun-19 26-nov-20 COPIAPO CALDERA Indice de Precios al 

Consumidor

2.499.347 2.984.137 84.060.600 CONST. DE 

PAVIMENTOS 

ASFALTICOS BITUMIX 

S.A.

0 2.784.235 0 0 0 0 0 0 0 180.000 183.524 305.874 397.636 1.717.201 432.785 Contratación de 

Obras

Vialidad de Atacama de Atacama PROYECTOS 40002728-0 CONSERVACION 

CAMINOS BASICOS 

REGION DE ATACAMA 

2019-2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Atacama 291765 Camino Básico por 

Conservación, Ruta C-

209, Cruce 13 (El 

Salado) - Cruce C-

225, km 0,000 al km 

16,470, Provincia de 

Chañaral, Región de 

Atacama) (Nuevo 

2019)

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             18-feb-19 27-mar-19 15-oct-19 07-nov-19 08-nov-19 05-jul-20 CHAÑARAL CHAÑARAL Indice de Precios al 

Consumidor

1.640.714 2.206.973 78.715.990 CONSTRUCTORA 

TRICAM LIMITADA

175.000 2.113.567 0 0 144.313 268.880 296.232 0 886.574 385.470 0 0 132.098 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de Atacama de Atacama PROYECTOS 40002728-0 CONSERVACION 

CAMINOS BASICOS 

REGION DE ATACAMA 

2019-2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Atacama 299131 Camino Básico Por 

Conservación, Ruta C-

382, Sector Cruce 

Ruta 5 (Enlace 

Nantoco) - Cruce C-

370, km 0-km 30, 

Provincia De Copiapó, 

Región De Atacama

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             27-dic-19 28-feb-20 04-may-20 08-may-20 09-may-20 05-mar-21 COPIAPO COPIAPO Indice de Precios al 

Consumidor

1.469.317 1.381.529 84.060.600 CONST. DE 

PAVIMENTOS 

ASFALTICOS BITUMIX 

S.A.

0 1.142.191 0 0 0 0 0 0 0 0 139.174 120.442 195.718 686.857 310.432 Contratación de 

Obras

Vialidad de Atacama de Atacama PROYECTOS 40002728-0 CONSERVACION 

CAMINOS BASICOS 

REGION DE ATACAMA 

2019-2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Atacama 305510 Camino Básico por 

Conservación; Ruta C-

365; km 35;497 al km 

55;338; Provincia de 

Copiapó; Región de 

Atacama; 

Reactivación

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             30-sept-19 04-nov-19 13-mar-20 20-mar-20 21-mar-20 14-feb-21 COPIAPO COPIAPO Indice de Precios al 

Consumidor

756.302 953.509 76.129.826 VECCHIOLA 

INGENIERIA Y 

CONSTRUCCION S.A.

0 819.608 0 0 0 0 0 0 257.620 351.918 132.015 78.055 0 0 160.605 Contratación de 

Obras

Vialidad de Atacama de Atacama PROYECTOS 40002728-0 CONSERVACION 

CAMINOS BASICOS 

REGION DE ATACAMA 

2019-2020

EJECUCION OTROS GASTOS Atacama 317074 FIAR GASTO 

INHERENTE 

INSPECTORES 

FISCALES AÑO 2020

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 CHAÑARAL CHAÑARAL Sin Reajuste -11.663 48.692 12.618.034 SANDRA VILLALOBOS 

MELENDEZ

0 10.400 0 0 0 0 0 190 119 38 38 2.575 3.075 4.366 0

Vialidad de Atacama de Atacama PROYECTOS 40003806-0 MEJORAMIENTO RUTA 

C-350, SECTOR: 

CERRILLOS - LOS 

LOROS

DISEÑO CONSULTORÍAS Atacama 319495 Estudio de Ingeniería 

Mejoramiento Ruta C-

350 sector Cerrillos 

(Km 0) Los Loros (Km 

34.300) Prov. 

Copiapó Región de 

2. ESTUDIOS En Licitación Propuesta publica             02-jun-20 20-jul-20 02-ene-00 02-ene-00 17-ago-20 09-may-22 Indice de Precios al 

Consumidor

663.118 663.118 0 0 492.800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40.800 183.000 269.000 187.118 Diseño de Ingenieria

Vialidad de Atacama de Atacama PROYECTOS 40004538-0 MEJORAMIENTO 

PUENTE LOS 

GUINDOS, FREIRINA

DISEÑO CONSULTORÍAS Atacama 306858 Estudio de Ingeniería 

Mejoramiento Puente 

Los Guindos; comuna 

de Freirina Provincia 

de Huasco; Región de 

Atacama

2. ESTUDIOS Adjudicado                                                                                          Propuesta publica             30-sept-19 26-nov-19 02-ene-00 02-ene-00 10-sept-20 30-ene-22 HUASCO FREIRINA Indice de Precios al 

Consumidor

209.955 245.000 76.094.363 PATRICIO HERNAN 

AVILA ORREGO 

INGENIERIA EIRL

0 189.944 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27.840 44.972 117.132 62.819 Diseño de Ingenieria

Vialidad de Atacama Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40011011-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

ATACAMA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 298496 LABORATORIO: SP Nº 

14 (2020) SP N°08 

(2019)Servicio de 

Retiro transporte y 

disposición de 

residuos asfalticos y 

solventes 

contaminados con 

derivados de 

asfaltos, en LNV

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 SANTIAGO SANTIAGO Sin Reajuste 0 15.600 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 313 0 0 0 0 202 111 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Atacama Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40011011-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

ATACAMA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 301674 PUENTES: SP N°97 

Pavimentación de 

patio de acopio de la 

maquinaria y 

estructuras de 

puentes mecanos y 

pasarelas de 

emergencias del 

Taller de Puentes

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 SANTIAGO SANTIAGO Sin Reajuste 0 562.754 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 32.002 0 0 2.136 13.896 14.220 1.749 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Atacama Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40011011-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

ATACAMA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 309167 LABORATORIO: 

Servicio de 

Mantención y/o 

Reparación de 

equipos del 

Laboratorio Nacional 

y Laboratorio Región 

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 SANTIAGO LA FLORIDA Sin Reajuste 0 21.569 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 324 0 0 0 0 242 0 81 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Atacama de Atacama PROYECTOS 40011011-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

ATACAMA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Atacama 316494 CONTRATO GLOBAL 

DE GASTOS UNIDAD 

DE MAQUINARIAS

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 COPIAPO COPIAPO Sin Reajuste 0 1.084.310 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 540.827 0 26.127 51.089 111.218 98.066 160.727 93.601 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Atacama de Atacama PROYECTOS 40011011-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

ATACAMA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Atacama 316503 GONTRATO GLOBAL 

DE ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

ATACAMA

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 COPIAPO COPIAPO Sin Reajuste 0 302.055 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 68.800 0 8.655 16.641 11.892 374 84 31.154 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Atacama de Atacama PROYECTOS 40011011-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

ATACAMA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Atacama 316504 CONTRATO GLOBAL 

DE GASTOS 

CUADRILLA DE 

TRATAMIENTO SIMPLE

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 COPIAPO COPIAPO Sin Reajuste 0 1.768.858 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 271.076 0 237.453 5.260 2.832 15.366 5.664 4.501 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Atacama de Atacama PROYECTOS 40011011-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

ATACAMA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Atacama 316516 CONTRATO GLOBAL 

DE GASTOS DE 

COMBUSTIBLE

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 COPIAPO COPIAPO Sin Reajuste 0 354.082 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 167.155 0 37.555 44.200 20.775 9.031 42.527 13.068 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Atacama de Atacama PROYECTOS 40011011-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

ATACAMA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Atacama 316566 CONTRATO GLOBAL 

DE ADMINISTRACION 

DIRECTA PROVINCIA 

DE COPIAPO

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 COPIAPO COPIAPO Sin Reajuste 0 720.085 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 395.469 0 69.768 129.135 104.696 8.857 7.569 75.444 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Atacama de Atacama PROYECTOS 40011011-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

ATACAMA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Atacama 316695 CONTRATO GLOBAL 

DE ADMINISTRACION 

DIRECTA PROVINCIA 

DE CHAÑARAL

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 CHAÑARAL CHAÑARAL Sin Reajuste 0 432.754 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 4.520.316 0 27.812 10.934 30.735 10 25.311 46.932 1.175.992 474.395 1.026.976 1.077.397 623.822 0

Vialidad de Atacama de Atacama PROYECTOS 40011011-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

ATACAMA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Atacama 316725 REEMBOLSO FIAR DE 

PEAJE PARA 

CAMIONETAS Y 

CAMIONES OF 

REGIONAL 

CUENTADANTE 

PRISCILA QUIÑONES 

RUN 17.108.205-6

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 1.850 2.200 17.108.205 PRISCILA CAROLINA 

QUINONES MARTINEZ

0 366 0 0 0 0 183 183 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Atacama de Atacama PROYECTOS 40011011-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

ATACAMA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Atacama 316726 CONTRATO GLOBAL 

DE SERVICIO DE 

VIGILANCIA OF 

REGIONAL,PROV 

CHAÑARAL,PROV 

HUASCO,PROV 

COPIAPO

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 COPIAPO COPIAPO Sin Reajuste 0 258.105 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 112.612 0 31.505 25.115 19.245 17.124 11.948 7.676 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Atacama Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40011011-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

ATACAMA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 316785 LABORATORIO: SP 

N°09 (2020) Solicitud 

Presupuesto para 

Dosimetría LNV

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 SANTIAGO LA FLORIDA Sin Reajuste 0 6.497 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 217 0 0 0 108 0 0 108 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Atacama Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40011011-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

ATACAMA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 316788 PUENTES: SP N°16 

(2020) Mantención de 

equipos y 

Maquinarias, 

sondajes- puentes 

Mecano y pasarelas 

Empresa José 

Allendes González

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 SANTIAGO SANTIAGO Sin Reajuste 0 100.181 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 2.813 0 0 1.505 0 1.308 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Atacama Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40011011-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

ATACAMA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 316819 DPTO. MAQUINARIA, 

SUMINISTRO Y 

COMPRA DE 

COMBUSTIBLE PARA 

EQUIPOS Y 

MAQUINARIA DE LA 

DIRECCIÓN DE 

VIALIDAD.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 SANTIAGO SANTIAGO Sin Reajuste 0 268.932 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 5.448 0 0 835 1.183 1.309 0 2.121 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Atacama Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40011011-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

ATACAMA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 316822 DPTO. MAQUINARIA 

REPARACIONES 

EQUIPOS DE 

REGIONES 

DIRECCIÓN DE 

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 SANTIAGO SANTIAGO Sin Reajuste 0 208.235 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 46.415 0 0 0 46.415 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Atacama de Atacama PROYECTOS 40011011-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

ATACAMA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Atacama 316924 CONTRATO DE 

GLOBAL DE 

ADMINISTRACION 

DIRECTA PROVINCIA 

DE HUASCO

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 HUASCO VALLENAR Sin Reajuste 0 293.409 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 66.711 0 0 10.985 9.175 19.359 14.693 12.499 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Atacama Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40011011-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

ATACAMA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 317012 DPTO. MAQUINARIA, 

REEMBOLSO FIAR 

GASTO EN OBRAS, 

CUENTADANTE 

YOSELYN VALENCIA 

17.219.415-K DE LA 

DIRECCION DE 

VIALIDAD.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 SANTIAGO SANTIAGO Sin Reajuste 0 15.000 17.219.415 YOSELYN TAMARA 

VALENCIA 

SEPULVEDA

0 178 0 0 0 107 72 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Atacama de Atacama PROYECTOS 40011011-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

ATACAMA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Atacama 317170 CONTRATO GLOBAL 

DE GASTO CUADRILLA 

DE RECEBO

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 COPIAPO COPIAPO Sin Reajuste 0 963.636 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 65.620 0 0 35.730 29.578 0 0 312 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Atacama de Atacama PROYECTOS 40011011-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

ATACAMA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Atacama 317171 CONTRATO GLOBAL 

DE GASTOS INSUMOS 

Y ELEMENTOS DE 

PROTECCION 

PERSONAL (PRP)

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 Sin Reajuste 0 35.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 8.096 0 0 0 0 5.117 2.979 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Atacama de Atacama PROYECTOS 40011011-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

ATACAMA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Atacama 317175 CONTRATO GLOBAL 

DE GASTOS UNIDAD 

DE LABORATORIO

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 Sin Reajuste 0 500 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 73 0 0 0 0 0 73 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Atacama de Atacama PROYECTOS 40011011-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

ATACAMA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Atacama 317177 REEEMBOLSO FIAR 

PEAJES Y REVISIONES 

TECNICAS OF. 

REGIONAL 

CUENTADANTE 

NELSON TRONCOSO, 

RUT 8699818-1

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 676 4.176 8.699.818 NELSON TRONCOSO 

MORALES

0 1.126 0 0 0 0 519 184 423 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Atacama Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40011011-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

ATACAMA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 317509 LABORATORIO: SP GP 

INV 30 (2020) 

Adquisición tambor 

200 lts Aguarrás 

Mineral

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

En Ejecución Trato directo                 Sin Reajuste 0 155 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 10 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Atacama Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40011011-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

ATACAMA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 318129 PUENTES FIAR DE 

REEMBOLSO SP N°15 

(2020) Pago Peajes- 

Revisiones Técnicas y 

Reembolsos de 

camiones. Sr. Patricio 

Duarte González

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 1.000 2.000 10.605.747 PATRICIO FERNANDO 

DUARTE GONZALEZ

0 62 0 0 0 62 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Atacama Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40011011-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

ATACAMA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 318207 LABORATORIO: SP GP 

INV  (2020) 

Adquisición de 560 

bolsas muestras de 

árido, Vitrina de suelo

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 Sin Reajuste 0 9.263 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 944 0 0 0 0 0 0 944 0 0 0 0 0 0



Informe mensual de Iniciativas de Inversión programadas y en ejecución MOP año 2020

(Montos en miles de $)

Mes: Julio de 2020

Servicio Reg Proyecto Reg Contrato Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación Centro gestión Cod Contrato Nombre Contrato Clasificación Estado Tipo Contratación F Licitación F Apertura
F Resolución de 

Adjudicación
F Trámite F Inicio F Término Provincia Contrato Comuna Contrato Tipo Reajuste Presupuesto oficial

Monto Vigente 

Contrato
Rut Contratista Nombre Contratista Inversión Anterior Programado año ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo TIPO DE GASTO

Vialidad de Atacama Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40011011-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

ATACAMA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 318566 PUENTES: GP INV 56 

(2020) Solicita 

presupuesto 

complementario, 

Terminación zona 

acopio taller de 

puentes

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 Sin Reajuste 0 11.753 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 161.286 0 0 0 0 0 735 0 3.755 42.556 796 10.802 102.643 0

Vialidad de Atacama Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40011011-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

ATACAMA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 318853 PUENTES: GP INV 65 

(2020) Adquisición 

cilindros de gas,para 

carromatos en 

sondaje, montaje de 

mecanos y en taller 

de puentes

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 Sin Reajuste 0 376 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 32 0 0 0 0 32 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Atacama Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40011011-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

ATACAMA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 318979 PUENTES: GPINV 67 

(2020) Adquisición 

repuestos tipo 

dimantino para 

trabajos de sondaje 

solicitado por 

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 Sin Reajuste 0 26.736 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.671 0 0 0 0 0 1.671 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Atacama Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40011011-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

ATACAMA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 319010 PUENTES: GP INV 68 

(2020) Adquisición de 

repuestos de acero 

diamantina para 

sondajes del 

Departamento de 

Puentes.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 Sin Reajuste 0 33.274 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 2.080 0 0 0 0 0 0 2.080 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Atacama Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40011011-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

ATACAMA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 319691 "PUENTES: GP INV 81 

(2020) Solicita 

autorizar 

presupuesto para 

complementar la 

solidtud N°67 que 

corresponde a  la 

adquisición  de 

repuesto del tipo 

dimantinopara los 

trabajos de sondaje 

que se encuentran 

solicitados por las 

regiones, la que por 

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 Sin Reajuste 0 5.080 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 317 0 0 0 0 0 317 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Atacama de Atacama PROYECTOS 40011011-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

ATACAMA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Atacama 321572 MEJORAMIENTO DE 

AMBIENTES 

LABORALES REGION 

DE ATACAMA

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 Sin Reajuste 0 13.700 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 13.638 0 0 0 0 0 0 13.638 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Atacama de Atacama PROYECTOS 40011013-0 CONSERVACION 

GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL 

REGION DE ATACAMA 

2020

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Atacama 319694 PUBLICACIONES DE 

OBRAS REGION DE 

ATACAMA

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 Sin Reajuste 0 4.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0 0

Vialidad de Atacama de Atacama PROYECTOS 40011013-0 CONSERVACION 

GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL 

REGION DE ATACAMA 

2020

EJECUCION CONSULTORÍAS Atacama 312921 AIF CONSERVACION 

GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL 

REGION DE ATACAMA 

2020 (NUEVO 2020)

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-sept-20 01-oct-20 02-ene-00 02-ene-00 01-nov-20 01-may-24 COPIAPO COPIAPO Sin Reajuste 0 903.272 0 0 32.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32.000 952.200 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de Atacama de Atacama PROYECTOS 40011013-0 CONSERVACION 

GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL 

REGION DE ATACAMA 

2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Atacama 312925 CONSERVACION 

GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL 

REGION DE ATACAMA 

2020 (NUEVO 2020)

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-sept-20 01-oct-20 02-ene-00 02-ene-00 01-nov-20 01-may-24 COPIAPO COPIAPO Sin Reajuste 0 5.866.000 0 0 203.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 203.000 6.262.800 Contratación de 

Obras

Vialidad de Atacama de Atacama PROYECTOS 40011013-0 CONSERVACION 

GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL 

REGION DE ATACAMA 

2020

EJECUCION OTROS GASTOS Atacama 317074 FIAR GASTO 

INHERENTE 

INSPECTORES 

FISCALES AÑO 2020

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 CHAÑARAL CHAÑARAL Sin Reajuste -11.663 48.692 12.618.034 SANDRA VILLALOBOS 

MELENDEZ

0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 184 184 184 184 262 0

Vialidad de Atacama de Atacama PROYECTOS 40011014-0 CONSERVACION 

CAMINOS BASICOS 

REGION DE ATACAMA 

2020

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Atacama 319694 PUBLICACIONES DE 

OBRAS REGION DE 

ATACAMA

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 Sin Reajuste 0 4.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.000 0 0 0 0 0 73 55 0 0 0 872 0 0

Vialidad de Atacama de Atacama PROYECTOS 40011014-0 CONSERVACION 

CAMINOS BASICOS 

REGION DE ATACAMA 

2020

EJECUCION CONSULTORÍAS Atacama 321514 Asesoría a la 

Inspección Fiscal 

CCBB Atacama - 

REACTIVACIÓN 2020

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-oct-20 01-nov-20 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-20 01-dic-21 Sin Reajuste 0 360.000 0 0 9.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.000 369.800 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de Atacama de Atacama PROYECTOS 40011014-0 CONSERVACION 

CAMINOS BASICOS 

REGION DE ATACAMA 

2020

EJECUCION CONSULTORÍAS Atacama 321515 Consultoría para 

Proyectos de 

Conservación de 

Caminos Básicos año 

2020-2021 Región de 

Atacama - 

REACTIVACIÓN 2020

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-oct-20 01-nov-20 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-20 01-dic-21 Sin Reajuste 0 250.000 0 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 256.500 Asesoría y 

Consultoría de 

Gestión de Proyectos

Vialidad de Atacama de Atacama PROYECTOS 40011014-0 CONSERVACION 

CAMINOS BASICOS 

REGION DE ATACAMA 

2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Atacama 312917 Camino Básico por 

Conservación Ruta C-

501, km 0 al km 7 

Provincia de Huasco 

Región de Atacama

1. OBRAS Adjudicado                                                                                          Propuesta publica             25-may-20 01-jul-20 02-ene-00 02-ene-00 28-ago-20 25-abr-21 COPIAPO COPIAPO Indice de Precios al 

Consumidor

744.617 959.016 84.060.600 CONST. DE 

PAVIMENTOS 

ASFALTICOS BITUMIX 

S.A.

0 531.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 173.000 153.000 205.000 458.810 Contratación de 

Obras

Vialidad de Atacama de Atacama PROYECTOS 40011014-0 CONSERVACION 

CAMINOS BASICOS 

REGION DE ATACAMA 

2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Atacama 315961 Camino Básico por 

Conservación Ruta C-

563, km 6,010 al km 

12,032, Provincia de 

Huasco, Región de 

Atacama

1. OBRAS En Licitación Propuesta publica             15-jun-20 22-jul-20 02-ene-00 02-ene-00 13-ago-20 09-jun-21 HUASCO VALLENAR Indice de Precios al 

Consumidor

483.273 483.273 0 0 383.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 103.000 104.000 176.000 114.778 Contratación de 

Obras

Vialidad de Atacama de Atacama PROYECTOS 40011014-0 CONSERVACION 

CAMINOS BASICOS 

REGION DE ATACAMA 

2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Atacama 321513 Camino Básico por 

Conservación Ruta C-

434, Cruce Ruta 5 - 

Llanos del Lagarto, 

km 0 al km 12,249,  

Provincia de Huasco 

Región de Atacama

1. OBRAS En Licitación Propuesta publica             03-ago-20 09-sept-20 02-ene-00 02-ene-00 01-oct-20 29-may-21 Indice de Precios al 

Consumidor

0 0 0 0 350.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 350.000 825.111 Contratación de 

Obras

Vialidad de Atacama de Atacama PROYECTOS 40011014-0 CONSERVACION 

CAMINOS BASICOS 

REGION DE ATACAMA 

2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Atacama 321661 Camino Basico por 

Conservacion Ruta C-

486, cruce Ruta 5 (El 

Olivar), Cruce C-500 

(Punta El Viento) km  

13.700 km 34.800, 

Provincia de Huasco, 

Región de Atacama

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-oct-20 01-nov-20 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-20 01-dic-21 Sin Reajuste 0 2.800.000 0 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de Atacama de Atacama PROYECTOS 40011014-0 CONSERVACION 

CAMINOS BASICOS 

REGION DE ATACAMA 

2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Atacama 321663 Camino Basico por 

Conservación Ruta C- 

459, Curce C-33 

(Cuestecilla ) Cruce C-

350 (Rodeo) km 

34.930 km 52.929 

Provincia de Copiapó, 

Región de Atacama

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-oct-20 01-nov-20 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-20 01-dic-21 Sin Reajuste 0 2.350.000 0 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de Atacama de Atacama PROYECTOS 40011014-0 CONSERVACION 

CAMINOS BASICOS 

REGION DE ATACAMA 

2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Atacama 321664 Camino Basico por 

Conservación Ruta C-

33, Cruce Ruta 31 CH 

(Paipote ) Tierra 

Amarilla-Paso Pircas 

Negras, km 18,180-

km 40,850, Provincia 

de copiapo, Región 

de Atacama

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-oct-20 01-nov-20 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-20 01-dic-21 Sin Reajuste 0 3.000.000 0 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de Atacama de Atacama PROYECTOS 40011014-0 CONSERVACION 

CAMINOS BASICOS 

REGION DE ATACAMA 

2020

EJECUCION OTROS GASTOS Atacama 317074 FIAR GASTO 

INHERENTE 

INSPECTORES 

FISCALES AÑO 2020

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 CHAÑARAL CHAÑARAL Sin Reajuste -11.663 48.692 12.618.034 SANDRA VILLALOBOS 

MELENDEZ

0 2.000 0 0 0 0 0 0 0 161 161 323 561 793 0

Vialidad de Atacama de Atacama PROYECTOS 40011016-0 CONSERVACION RED 

VIAL REGIÓN DE 

ATACAMA 2020

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Atacama 319694 PUBLICACIONES DE 

OBRAS REGION DE 

ATACAMA

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 Sin Reajuste 0 4.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.000 0 0 0 0 69 0 0 0 0 0 931 0 0

Vialidad de Atacama de Atacama PROYECTOS 40011016-0 CONSERVACION RED 

VIAL REGIÓN DE 

ATACAMA 2020

EJECUCION CONSULTORÍAS Atacama 321517 Asesoría a la 

Inspección Fiscal CRV 

Atacama - 

reactivación 2020

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-sept-20 01-oct-20 02-ene-00 02-ene-00 01-oct-20 01-oct-21 Sin Reajuste 0 360.000 0 0 60.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.000 40.000 312.000 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de Atacama de Atacama PROYECTOS 40011016-0 CONSERVACION RED 

VIAL REGIÓN DE 

ATACAMA 2020

EJECUCION CONSULTORÍAS Atacama 321518 Consultoría para 

proyectos de 

Conservación de 

Caminos de la Red 

Vial años 2021-2022 

Región de Atacama - 

reactivación 2020

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-oct-20 01-nov-20 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-20 01-dic-21 Sin Reajuste 0 250.000 0 0 10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.000 270.000 Asesoría y 

Consultoría de 

Gestión de Proyectos

Vialidad de Atacama de Atacama PROYECTOS 40011016-0 CONSERVACION RED 

VIAL REGIÓN DE 

ATACAMA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Atacama 312927 CONSERVACION RED 

VIAL(CONSERVACION 

NUDO VIAL RUTA 5 

NORTE  KM 966,500 

AL KM 967,000 

ACCESO NORTE 

CHAÑARAL

1. OBRAS Nulo Propuesta publica             27-abr-20 03-jun-20 02-ene-00 02-ene-00 28-ago-20 26-dic-20 COPIAPO COPIAPO Indice de Precios al 

Consumidor

134.643 134.643 0 0 137.486 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45.762 51.843 39.881 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de Atacama de Atacama PROYECTOS 40011016-0 CONSERVACION RED 

VIAL REGIÓN DE 

ATACAMA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Atacama 315956 Conservación de la 

Red Vial 

(Conservación 

Pasarela Los perales 

en Ruta C-495 y 

accesos, Prov. de 

Huasco, Región de 

atacama;reactivacion

1. OBRAS En Licitación Propuesta publica             01-sept-20 08-oct-20 02-ene-00 02-ene-00 24-nov-20 20-sept-21 HUASCO ALTO DEL CARMEN Indice de Precios al 

Consumidor

1.216.953 1.216.953 0 0 400.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150.000 250.000 860.000 Contratación de 

Obras

Vialidad de Atacama de Atacama PROYECTOS 40011016-0 CONSERVACION RED 

VIAL REGIÓN DE 

ATACAMA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Atacama 315958 ARRIENDO HORAS 

MAQUINAS POR 

EMERGENCIA AÑO 

2020

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 CHAÑARAL, COPIAPO, 

HUASCO

CHAÑARAL, TIERRA 

AMARILLA, ALTO DEL 

CARMEN

Sin Reajuste 0 2.160.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.807.000 0 0 0 799.973 687.700 312.327 0 0 0 0 0 7.000 0

Vialidad de Atacama de Atacama PROYECTOS 40011016-0 CONSERVACION RED 

VIAL REGIÓN DE 

ATACAMA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Atacama 321675 Conservación Red 

Vial (Conservación 

Nudo Vial Ruta C-314 

Norte km 24,9 al km 

25,7 Acceso Norte 

Chañaral

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-oct-20 01-nov-20 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-20 01-dic-21 Sin Reajuste 0 700.000 0 0 343.414 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 343.414 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de Atacama de Atacama PROYECTOS 40011016-0 CONSERVACION RED 

VIAL REGIÓN DE 

ATACAMA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Atacama 321682 Conservación Red 

Vial (Conservación 

ruta C-10, sector 

Parque Nacional 

LLanos de Challe, 

Provincia de Huasco, 

Región de Atacama)

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-sept-20 01-oct-20 02-ene-00 02-ene-00 01-nov-20 01-sept-21 Sin Reajuste 0 600.000 0 0 150.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150.000 477.000 Contratación de 

Obras

Vialidad de Atacama de Atacama PROYECTOS 40011016-0 CONSERVACION RED 

VIAL REGIÓN DE 

ATACAMA 2020

EJECUCION OTROS GASTOS Atacama 317074 FIAR GASTO 

INHERENTE 

INSPECTORES 

FISCALES AÑO 2020

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 CHAÑARAL CHAÑARAL Sin Reajuste -11.663 48.692 12.618.034 SANDRA VILLALOBOS 

MELENDEZ

0 10.101 0 0 0 0 0 0 0 430 430 430 859 7.952 0

Vialidad de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 20183456-0 HABILITACIÓN 

COSTANERA RÍO 

LIMARI (OVALLE)

EJECUCION CONSULTORÍAS Coquimbo 209626 Habilitación 

Costanera Río Limarí 

(Ovalle) II Etapa, 

Provincia de Limarí, 

Región de Coquimbo.

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

Terminado Propuesta publica             14-oct-13 27-nov-13 27-feb-14 14-abr-14 14-abr-14 14-mar-17 LIMARI OVALLE Indice de Precios al 

Consumidor

742.900 905.300 84.865.000 R Y Q INGENIERIA 

S.A.

947.981 41.559 0 0 0 0 36.000 0 0 0 0 5.559 0 0 0 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 20193112-0 MEJORAMIENTO 

CAMINO 64D305 

ALTOVALSOL - LAS 

ROJAS - PELICANA

EJECUCION CONSULTORÍAS Coquimbo 305986 Asesoría a la 

Inspección Fiscal 

Mejoramiento ruta 64 

D-305, Islón ¿las 

Rojas-Pelícana, etapa 

1, sector Altovalsol-

Las Rojas, 

Dm.8.557,0 a Dm. 

17.400,00, Provincia 

de Elqui Región de 

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

En Adjudicación Propuesta publica             30-dic-19 10-mar-20 02-ene-00 02-ene-00 20-ago-20 10-may-21 ELQUI LA SERENA Indice de Precios al 

Consumidor

382.360 382.360 0 0 51.000 0 0 0 0 0 0 0 0 25.250 10.250 10.250 5.250 295.734 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de Coquimbo de la Araucanía PROYECTOS 20193112-0 MEJORAMIENTO 

CAMINO 64D305 

ALTOVALSOL - LAS 

ROJAS - PELICANA

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 250592 PAGO FACTURAS DE 

PUBLICACIONES DE 

EXPROPIACIONES

5. EXPROPIACIONES En Ejecución Trato directo                 CAUTÍN CARAHUE, CUNCO, 

CURARREHUE, 

FREIRE, GORBEA, 

LAUTARO, 

PERQUENCO, 

PITRUFQUEN, PUCON, 

TEODORO SCHMIDT, 

Sin Reajuste 0 1.108.422 1 VARIOS 

PROVEEDORES

7.248 1.000 0 0 0 51 63 98 29 0 0 0 0 759 0

Vialidad de Coquimbo Fondos sin decretar PROYECTOS 20193112-0 MEJORAMIENTO 

CAMINO 64D305 

ALTOVALSOL - LAS 

ROJAS - PELICANA

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 308106 Programación de 

contratos de Arrastre 

Expropiaciones 2020

5. EXPROPIACIONES Por Licitar Trato directo                 Sin Reajuste 0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 9.258 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.258 0

Vialidad de Coquimbo Fondos sin decretar PROYECTOS 20193112-0 MEJORAMIENTO 

CAMINO 64D305 

ALTOVALSOL - LAS 

ROJAS - PELICANA

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 317641 EXPROPIACION VIA 

JUDICIAL LOTE Nº 

106 MEJORAMIENTO 

CAMINO 64D305 

ALTOVALSOL - LAS 

ROJAS PELICANA

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 14.340 14.742 8 Varios Expropiados 0 14.742 0 0 0 0 14.742 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 20193112-0 MEJORAMIENTO 

CAMINO 64D305 

ALTOVALSOL - LAS 

ROJAS - PELICANA

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 305985 Mejoramiento Red 

Vial Región de 

Coquimbo 2019-

2022: Mejoramiento 

ruta 64 D D-305, 

Islón-Las Rojas-

Pelícana, etapa 1, 

sector Altovalsol-las 

Rojas, Dm 8.577,00 a 

Dm 17.400,00 

Provincia de Elqui 

Región de Coquimbo

1. OBRAS Adjudicado                                                                                          Propuesta publica             26-dic-19 10-mar-20 02-ene-00 02-ene-00 20-ago-20 13-nov-21 ELQUI LA SERENA Indice de Precios al 

Consumidor

4.997.647 6.759.020 78.386.350 CONSTRUCTORA 

TAFCA LTDA.

0 279.400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 59.400 220.000 8.010.266 Contratación de 

Obras

Vialidad de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 20193112-0 MEJORAMIENTO 

CAMINO 64D305 

ALTOVALSOL - LAS 

ROJAS - PELICANA

EJECUCION OTROS GASTOS Coquimbo 313922 FIAR REEMBOLSO 

VIATICOS 

INSPECTORES 

FISCALES 2020

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 ELQUI LA SERENA Sin Reajuste 8.873 38.873 15.051.788 DIANA ELIZABETH 

ALVAREZ ZAMORA

0 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300 300 0

Vialidad de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 30068643-0 MEJORAMIENTO 

CAMINO 64D825 

SECTOR: SALAMANCA - 

QUELÉN BAJO

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 263711 Mejoramiento camino 

64D825: Cruce 

D377E (Limáhuida) - 

Almendrillo, sector: 

Salamanca - Quelén 

Bajo, Dm 33.750,00 a 

Dm 36.180,25; 

Provincia de Choapa 

Región de Coquimbo 

(Nuevo 2017)

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             17-abr-18 30-may-18 26-jun-18 04-sept-18 04-sept-18 17-ago-19 CHOAPA SALAMANCA Indice de Precios al 

Consumidor

670.644 804.446 76.008.966 COPER INGENIERIA Y 

CONSTRUCCION SPA

698.506 27.353 0 0 0 0 0 0 0 0 27.353 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 30070450-0 MEJORAMIENTO 

ACCESO PUERTO DE 

COQUIMBO DESDE 

RUTA 5 NORTE

DISEÑO CONSULTORÍAS Nivel Central 278450 Estudio de Ingeniera 

de detalle 

"Mejoramiento 

Acceso Puerto de 

Coquimbo desde 

Ruta 5 Norte, Región 

2. ESTUDIOS Terminado Propuesta publica             13-jun-18 27-jul-18 31-ago-18 28-sept-18 28-sept-18 07-feb-20 ELQUI COQUIMBO Indice de Precios al 

Consumidor

306.885 276.452 76.582.410 SOLUTIVA 

CONSULTORES LTDA

136.748 151.782 0 0 0 64.204 0 0 87.093 0 0 485 0 0 0 Diseño de Ingenieria

Vialidad de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 30091221-0 MEJORAMIENTO RUTA 

D-605 SECTOR: 

SORUCO - 

COMBARBALÁ

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 194701 Reforestación Ruta D-

605 sector Soruco - 

Combarbalá, Dm 

64.900 a Dm 

78.003.73, Comuna 

de Combarbalá. 

Provincia de Limarí, 

Región de Coquimbo.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 LIMARI COMBARBALA Sin Reajuste 0 44.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 45.000

Vialidad de Coquimbo de la Araucanía PROYECTOS 30095498-0 CONSTRUCCIÓN 

ENLACE JUAN 

ANTONIO RÍOS EN 

RUTA 5, COQUIMBO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 250592 PAGO FACTURAS DE 

PUBLICACIONES DE 

EXPROPIACIONES

5. EXPROPIACIONES En Ejecución Trato directo                 CAUTÍN CARAHUE, CUNCO, 

CURARREHUE, 

FREIRE, GORBEA, 

LAUTARO, 

PERQUENCO, 

PITRUFQUEN, PUCON, 

TEODORO SCHMIDT, 

Sin Reajuste 0 1.108.422 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0

Vialidad de Coquimbo Fondos sin decretar PROYECTOS 30095498-0 CONSTRUCCIÓN 

ENLACE JUAN 

ANTONIO RÍOS EN 

RUTA 5, COQUIMBO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 308106 Programación de 

contratos de Arrastre 

Expropiaciones 2020

5. EXPROPIACIONES Por Licitar Trato directo                 Sin Reajuste 0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 10.871 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.871 0

Vialidad de Coquimbo Fondos sin decretar PROYECTOS 30095498-0 CONSTRUCCIÓN 

ENLACE JUAN 

ANTONIO RÍOS EN 

RUTA 5, COQUIMBO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 319632 Expropiación(es) 

SENTENCIA CAUSA 

ROL C-4522-2013 

Lote(s) Nº 5 

CONSTRUCCION 

ENLACE JUAN 

ANTONIO RIOS EN 

RUTA 5

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 209.129 209.129 8 Varios Expropiados 0 209.129 0 0 0 0 0 0 209.129 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 30102057-0 CONSTRUCCIÓN 

ENLACE PEÑUELAS 

EN RUTA 5, COMUNAS 

DE COQUIMBO Y LA 

SERENA

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 182942 Construcción Enlace 

Peñuelas en Ruta 5, 

Comunas de 

Coquimbo y La 

Serena, Región de 

1. OBRAS Terminado Propuesta publica             20-oct-11 01-dic-11 30-dic-11 04-jun-12 05-jun-12 02-ene-15 ELQUI COQUIMBO Indice Polinomico 9.519.937 9.292.801 80.231.800 CONSTRUCTORA 

INTERNACIONAL S.A.

10.246.881 2.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.500 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 30108778-0 MEJORAMIENTO RUTA 

41CH SECTOR: 

JUNTAS DEL TORO - 

PUENTE EL CAMARÓN, 

VICUÑA

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 274038 Asesoría a la 

Inspección fiscal  

Terminación 

Mejoramiento Ruta 

41 CH, Sector Juntas 

del Toro - Puente  El 

Camarón, Comuna de 

Vicuña, Provincia del 

Elqui, Región de 

Coquimbo

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

Terminado Propuesta publica             31-jul-18 31-ago-18 14-sept-18 12-oct-18 12-oct-18 12-ene-20 ELQUI COQUIMBO Indice de Precios al 

Consumidor

400.840 373.799 96.788.620 SERVICIOS 

ESPECIALIZADOS 

INGENIERIA VIAL S.A.

295.995 115.000 0 48.813 9.953 0 0 0 0 0 45.469 9.589 0 1.175 0 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 30108778-0 MEJORAMIENTO RUTA 

41CH SECTOR: 

JUNTAS DEL TORO - 

PUENTE EL CAMARÓN, 

VICUÑA

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 273554 Terminación 

Mejoramiento Ruta 

41 CH, Sector Juntas 

del Toro - Puente el 

Camarón, Tramo DM. 

147.560,00 al DM. 

162.660.00, Provincia 

de Elqui, Región de 

Coquimbo

1. OBRAS Terminado Propuesta publica             22-nov-17 05-feb-18 19-jun-18 13-jul-18 13-jul-18 31-mar-20 ELQUI COQUIMBO Indice de Precios al 

Consumidor

5.111.114 7.053.061 76.091.747 ARRIGONI 

INGENIERIA Y 

CONSTRUCCION S.A.

5.594.831 1.794.000 0 0 0 0 0 1.273.635 0 0 159.724 4.984 355.149 508 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 30113691-0 CONSERVACIÓN 

GLOBAL MIXTO 

CAMINOS RED VIAL 

REGIÓN COQUIMBO 

2012-2016

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 189552 Conservación Global 

Mixto por Nivel de 

Servicio y por Precios 

Unitarios de Caminos 

de la Provincia de 

Elqui - todas sus 

comunas - I Etapa; 

Región de Coquimbo

1. OBRAS Terminado Propuesta publica             24-may-12 25-jun-12 10-dic-12 18-ene-13 18-ene-13 12-jun-14 ELQUI, LIMARI, 

CHOAPA

ANDACOLLO, 

COQUIMBO, LA 

HIGUERA, LA SERENA, 

PAIGUANO, VICUÑA, 

COMBARBALA, MONTE 

PATRIA, OVALLE, 

PUNITAQUI, RIO 

HURTADO, CANELA, 

ILLAPEL, LOS VILOS, 

SALAMANCA

Indice Polinomico 2.684.726 3.734.820 79.775.100 (SUSPENDIDO) 

CONSTRUCTORA EL 

SAUCE S. A.

3.847.363 61.200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 61.200 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 30122007-0 MEJORAMIENTO RUTA 

41 CH SECTOR: 

PUENTE EL CAMARÓN - 

LA LAGUNA, COMUNA 

DE VICUÑA

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 225424 Mejoramiento Ruta 

41- CH, Sector 

Puente El Camarón - 

La Laguna, DM 

162.660 - DM 

176.415, Provincia De 

Elqui, Región de 

1. OBRAS Terminado Propuesta publica             30-dic-14 03-dic-15 30-dic-15 25-ene-16 26-ene-16 14-jul-18 ELQUI VICUÑA Indice de Precios al 

Consumidor

10.689.120 11.399.919 78.386.350 CONSTRUCTORA 

TAFCA LTDA.

11.822.859 57.924 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 57.924 0 Contratación de 

Obras



Informe mensual de Iniciativas de Inversión programadas y en ejecución MOP año 2020

(Montos en miles de $)

Mes: Julio de 2020

Servicio Reg Proyecto Reg Contrato Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación Centro gestión Cod Contrato Nombre Contrato Clasificación Estado Tipo Contratación F Licitación F Apertura
F Resolución de 

Adjudicación
F Trámite F Inicio F Término Provincia Contrato Comuna Contrato Tipo Reajuste Presupuesto oficial

Monto Vigente 

Contrato
Rut Contratista Nombre Contratista Inversión Anterior Programado año ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo TIPO DE GASTO

Vialidad de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 30122993-0 CONSERVACIÓN 

GLOBAL MIXTA 

REGIÓN DE 

COQUIMBO AÑO 2013

EJECUCION CONSULTORÍAS Coquimbo 206980 Asesoría a la 

Inspección Fiscal del 

Contrato de 

Conservación Global 

Mixto por Nivel de 

Servicios y por 

Precios Unitarios de 

Caminos de la 

Provincia de Limarí, 

Sector Norte, I Etapa, 

Region de Coquimbo

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

Terminado Propuesta publica             11-dic-13 15-ene-14 17-mar-14 11-ago-14 11-ago-14 11-ago-18 LIMARI OVALLE, RIO 

HURTADO

Indice de Precios al 

Consumidor

778.414 727.645 88.542.600 BOGADO INGENIEROS 

CONSULTORES SPA

808.017 500 0 0 0 277 0 0 0 0 0 0 0 223 0 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 30122993-0 CONSERVACIÓN 

GLOBAL MIXTA 

REGIÓN DE 

COQUIMBO AÑO 2013

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 204758 Conservación Global 

Mixta por Nivel de 

Servicios y por 

Precios Unitarios de 

Caminos de la 

Provincia de Limarí, 

Sector Central 2ª 

Etapa, Región de 

Coquimbo.

1. OBRAS Terminado Propuesta publica             11-nov-13 19-dic-13 16-may-14 19-jun-14 19-jun-14 29-may-18 LIMARI COMBARBALA, MONTE 

PATRIA, OVALLE, 

PUNITAQUI, RIO 

HURTADO

Indice Polinomico 6.999.326 6.624.047 76.232.871 CONSTRUCTORA 

ARAYA HERMANOS 

LTDA.

6.750.000 16.000 0 15.606 0 0 0 0 0 0 0 0 0 394 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 30213422-0 MEJORAMIENTO RUTA 

D-605, SECTOR 

MANQUEHUA-

SORUCO

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 226940 Asesoría a la 

Inspección Fiscal 

Mejoramiento Ruta D-

605, Sector: 

Manquehua - Soruco, 

Tramo Dm 43.300 al 

DM 64.900, Provincia 

de Limari, Region de 

Coquimbo.

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

En Ejecución Propuesta publica             18-dic-15 09-mar-16 05-may-16 25-may-16 25-may-16 25-jul-19 ELQUI LA SERENA Indice de Precios al 

Consumidor

710.160 1.102.588 96.659.160 AXIOMA INGENIEROS 

CONSULTORES S.A.

932.776 226.000 0 187.511 0 0 0 0 0 0 0 37.516 0 973 0 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de Coquimbo de la Araucanía PROYECTOS 30213422-0 MEJORAMIENTO RUTA 

D-605, SECTOR 

MANQUEHUA-

SORUCO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 250592 PAGO FACTURAS DE 

PUBLICACIONES DE 

EXPROPIACIONES

5. EXPROPIACIONES En Ejecución Trato directo                 CAUTÍN CARAHUE, CUNCO, 

CURARREHUE, 

FREIRE, GORBEA, 

LAUTARO, 

PERQUENCO, 

PITRUFQUEN, PUCON, 

TEODORO SCHMIDT, 

Sin Reajuste 0 1.108.422 1 VARIOS 

PROVEEDORES

2.002 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0

Vialidad de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 30213422-0 MEJORAMIENTO RUTA 

D-605, SECTOR 

MANQUEHUA-

SORUCO

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 226941 Mejoramiento Ruta D - 

605, Punitaqui - 

Combarbala, Sector 

Manquehua - Soruco, 

Región de Coquimbo.

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             26-ene-16 24-feb-16 29-abr-16 24-may-16 24-may-16 29-jul-19 ELQUI LA SERENA Indice de Precios al 

Consumidor

12.018.769 14.706.314 78.386.350 CONSTRUCTORA 

TAFCA LTDA.

15.146.573 456.131 0 0 0 0 0 0 79.807 0 0 178.359 0 197.965 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 30213422-0 MEJORAMIENTO RUTA 

D-605, SECTOR 

MANQUEHUA-

SORUCO

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 291678 Mejoramiento Ruta D-

605, Sector 

Manquehua-Soruco 

etapa 2 Puente 

Manqueha Provincia 

de Limarí Región de 

Coquimbo

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             15-oct-19 27-nov-19 09-dic-19 16-dic-19 16-dic-19 10-dic-20 LIMARI COMBARBALA Indice de Precios al 

Consumidor

885.207 1.103.437 96.542.940 CONSTRUCTORA 

ECOPSA SPA

0 1.068.669 0 0 0 106.345 142.550 60.734 65.156 100.000 0 0 366.666 227.218 419.000 Contratación de 

Obras

Vialidad de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 30213422-0 MEJORAMIENTO RUTA 

D-605, SECTOR 

MANQUEHUA-

SORUCO

EJECUCION OTROS GASTOS Coquimbo 313922 FIAR REEMBOLSO 

VIATICOS 

INSPECTORES 

FISCALES 2020

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 ELQUI LA SERENA Sin Reajuste 8.873 38.873 15.051.788 DIANA ELIZABETH 

ALVAREZ ZAMORA

0 4.200 0 0 0 0 47 166 498 581 600 500 700 1.108 0

Vialidad de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 30224036-0 CONSERVACION 

GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL IV 

REGION 2015-2019

EJECUCION CONSULTORÍAS Coquimbo 231674 Asesoría a la 

Inspección Fiscal, 

Contrato de 

Conservación Global 

Mixto por Nivel de 

Servicios y por 

Precios Unitarios de 

Caminos de la 

Provincia de Limarí, 

Sector Sur II Etapa; 

Región de Coquimbo.

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

En Ejecución Propuesta publica             24-nov-15 29-dic-15 13-ene-16 09-mar-16 09-mar-16 09-feb-20 LIMARI COMBARBALA, MONTE 

PATRIA, PUNITAQUI

Indice de Precios al 

Consumidor

800.410 800.523 76.216.901 ING.CONSULTORES 

LUIS ALEJANDRO 

BRULE EIRL

801.197 21.000 0 19.579 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.421 0 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de Coquimbo de la Araucanía PROYECTOS 30224036-0 CONSERVACION 

GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL IV 

REGION 2015-2019

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 250592 PAGO FACTURAS DE 

PUBLICACIONES DE 

EXPROPIACIONES

5. EXPROPIACIONES En Ejecución Trato directo                 CAUTÍN CARAHUE, CUNCO, 

CURARREHUE, 

FREIRE, GORBEA, 

LAUTARO, 

PERQUENCO, 

PITRUFQUEN, PUCON, 

TEODORO SCHMIDT, 

Sin Reajuste 0 1.108.422 1 VARIOS 

PROVEEDORES

127 1.000 0 0 0 27 42 0 0 0 0 0 0 931 0

Vialidad de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 30224036-0 CONSERVACION 

GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL IV 

REGION 2015-2019

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 231673 Conservación Global 

Mixto por Nivel de 

Servicio y por Precios 

Unitarios de Caminos 

de la Provincia de 

Limarí, Sector Sur II 

Etapa, Región de 

Coquimbo.

1. OBRAS Terminado Propuesta publica             09-sept-15 22-oct-15 16-nov-15 05-ene-16 05-ene-16 15-dic-19 LIMARI COMBARBALA, MONTE 

PATRIA, PUNITAQUI

Indice de Precios al 

Consumidor

7.495.700 9.001.423 76.259.040 FLESAN S.A. 8.965.730 295.999 0 0 0 265.489 0 0 0 0 6.543 0 0 23.967 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 30249622-0 MEJORAMIENTO RUTA 

D-81 SECTOR: 

ILLAPEL - 

SALAMANCA, ETAPA II

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 263716 Asesoría a la 

Inspección Fiscal 

Reposición Ruta D-81, 

Sector Illapel-

Salamanca, Tramo 

DM. 19.700 al DM. 

30.784, Comuna 

Salamanca, provincia 

Choapa, Región 

Coquimbo (Nuevo 

2017)

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

En Ejecución Propuesta publica             28-nov-17 29-dic-17 18-abr-18 25-jul-18 25-jul-18 25-jul-20 CHOAPA SALAMANCA Indice de Precios al 

Consumidor

669.690 561.168 79.511.210 ZANARTU 

INGENIEROS 

CONSULTORES SPA

375.000 61.695 0 34.579 27.117 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de Coquimbo de la Araucanía PROYECTOS 30249622-0 MEJORAMIENTO RUTA 

D-81 SECTOR: 

ILLAPEL - 

SALAMANCA, ETAPA II

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 250592 PAGO FACTURAS DE 

PUBLICACIONES DE 

EXPROPIACIONES

5. EXPROPIACIONES En Ejecución Trato directo                 CAUTÍN CARAHUE, CUNCO, 

CURARREHUE, 

FREIRE, GORBEA, 

LAUTARO, 

PERQUENCO, 

PITRUFQUEN, PUCON, 

TEODORO SCHMIDT, 

Sin Reajuste 0 1.108.422 1 VARIOS 

PROVEEDORES

6.645 2.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.000 0

Vialidad de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 30249622-0 MEJORAMIENTO RUTA 

D-81 SECTOR: 

ILLAPEL - 

SALAMANCA, ETAPA II

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 263717 Reposición Ruta D-81 

Illapel-Salamanca, DM 

19.700 - DM 30.784, 

Comuna Salamanca, 

Provincia Choapa, 

Región de Coquimbo.

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             31-oct-17 14-dic-17 22-jun-18 19-jul-18 20-jul-18 12-jun-20 CHOAPA SALAMANCA Indice de Precios al 

Consumidor

9.988.882 13.257.562 83.145.600 CONSTRUCTORA 

VALKO S.A

11.665.031 3.429.390 0 0 10.200 862.407 0 0 221.485 0 0 210.047 755.343 1.369.908 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de Coquimbo Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 30249622-0 MEJORAMIENTO RUTA 

D-81 SECTOR: 

ILLAPEL - 

SALAMANCA, ETAPA II

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 319288 Gasto Inherente de 

Viáticos de 

Inspectores fiscales 

de Obra

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 0 150.000 16.882.097 ORNELLA RIVERA 

PISERO

0 3.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.500 102.750

Vialidad de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 30342826-0 MEJORAMIENTO CBI 

RUTA D-75, S:MINCHA 

NORTE-TUNGA 

NORTE, PROVINCIA 

DE CHOAPA

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Coquimbo 314143 SERVICIOS DE 

PUBLICACIONES DE 

PROPUESTAS 

VIALIDAD IV REGION 

2020

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 ELQUI, LIMARI, 

CHOAPA

LA SERENA, OVALLE, 

ILLAPEL

Sin Reajuste 0 1.100 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 500 0 0 0 0 0 49 0 49 0 0 80 322 0

Vialidad de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 30342826-0 MEJORAMIENTO CBI 

RUTA D-75, S:MINCHA 

NORTE-TUNGA 

NORTE, PROVINCIA 

DE CHOAPA

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 309611 Mejoramiento Camino 

Básico Intermedio 

ruta D-78, cruce ruta 

5 (Huentelauquén)-

cruce ruta D-787 

(Confluencia), sector 

Mincha Norte-Tonga 

Norte, Dm. 14.880,00 

a Dm. 25.010,00, 

Provincia de Choapa, 

Región de Coquimbo 

(nuevo 2020)

1. OBRAS En Adjudicación Propuesta publica             20-may-20 31-jul-20 02-ene-00 02-ene-00 21-sept-20 13-ene-22 CHOAPA CANELA Indice de Precios al 

Consumidor

2.295.887 2.295.887 0 0 400.200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200.000 200.200 2.383.000 Contratación de 

Obras

Vialidad de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 30342826-0 MEJORAMIENTO CBI 

RUTA D-75, S:MINCHA 

NORTE-TUNGA 

NORTE, PROVINCIA 

DE CHOAPA

EJECUCION OTROS GASTOS Coquimbo 313922 FIAR REEMBOLSO 

VIATICOS 

INSPECTORES 

FISCALES 2020

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 ELQUI LA SERENA Sin Reajuste 8.873 38.873 15.051.788 DIANA ELIZABETH 

ALVAREZ ZAMORA

0 1.800 0 0 0 0 0 0 0 250 300 300 300 650 0

Vialidad de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 30376625-0 MEJORAMIENTO RUTA 

597, SECTOR: CARÉN-

TULAHUÉN, 

PROVINCIA LIMARÍ, IV 

REGIÓN

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 263764 Asesoría a la 

Inspección fiscal 

Mejoramiento Ruta D-

597, Monte Patria - 

Carén - Las 

Ramadas, Sector 

Carén - Tulahuen, 

Tramo DM. 

29.697,000 al DM. 

44.769,795, Comuna 

Monte Patria, 

Provincia de Limarí, 

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

En Ejecución Propuesta publica             30-sept-17 30-oct-17 18-abr-18 10-ago-18 10-ago-18 10-ago-20 LIMARI MONTE PATRIA Indice de Precios al 

Consumidor

648.780 618.321 88.542.600 BOGADO INGENIEROS 

CONSULTORES SPA

405.990 252.500 0 29.053 0 0 0 110.315 23.535 29.211 21.539 21.619 12.587 4.641 0 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de Coquimbo de la Araucanía PROYECTOS 30376625-0 MEJORAMIENTO RUTA 

597, SECTOR: CARÉN-

TULAHUÉN, 

PROVINCIA LIMARÍ, IV 

REGIÓN

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 250592 PAGO FACTURAS DE 

PUBLICACIONES DE 

EXPROPIACIONES

5. EXPROPIACIONES En Ejecución Trato directo                 CAUTÍN CARAHUE, CUNCO, 

CURARREHUE, 

FREIRE, GORBEA, 

LAUTARO, 

PERQUENCO, 

PITRUFQUEN, PUCON, 

TEODORO SCHMIDT, 

Sin Reajuste 0 1.108.422 1 VARIOS 

PROVEEDORES

12.328 2.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.000 0

Vialidad de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 30376625-0 MEJORAMIENTO RUTA 

597, SECTOR: CARÉN-

TULAHUÉN, 

PROVINCIA LIMARÍ, IV 

REGIÓN

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 263765 Mejoramiento ruta D-

597, Monte Patria - 

Carén - Las 

Ramadas, Sector 

Carén-Tilahuén, DM. 

29.697,000 a DM. 

44.769,795, Provincia 

de Limari, Región de 

Coquimbo

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             14-ago-17 16-oct-17 09-jul-18 01-ago-18 02-ago-18 24-sept-20 LIMARI MONTE PATRIA Indice de Precios al 

Consumidor

17.565.175 17.160.570 81.220.300 CONSTRUCTORA FV 

S.A.

11.634.999 6.638.000 0 0 0 0 52.459 1.850.161 406.191 300.207 934.922 379.890 820.036 1.894.134 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de Coquimbo Fondos sin decretar PROYECTOS 30376625-0 MEJORAMIENTO RUTA 

597, SECTOR: CARÉN-

TULAHUÉN, 

PROVINCIA LIMARÍ, IV 

REGIÓN

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 313330 Gastos Inherentes 

2020 NC

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 Sin Reajuste 0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 2.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.000 0

Vialidad de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 30381293-0 REPOSICION 

PAVIMENTO RUTA D-

55, SECTOR: 

EMBALSE LA PALOMA - 

OVALLE

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 278439 Asesoría a la 

Inspección Fiscal 

Reposición 

Pavimentación Ruta D-

55, sector Embalse 

La Paloma-Ovalle, 

tramo DM 155.940,00 

al DM 175.200,00, 

Comuna de Ovalle, 

Provincia de Limarí, 

Región de Coquimbo

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

En Ejecución Propuesta publica             10-dic-18 30-ene-19 31-dic-19 16-ene-20 16-ene-20 16-ene-22 LIMARI OVALLE Indice de Precios al 

Consumidor

619.290 624.834 87.930.900 CYD INGENIERIA 

LTDA.

0 342.000 0 0 0 67.398 0 26.597 26.514 59.335 42.690 42.855 44.180 32.431 327.000 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 30381293-0 REPOSICION 

PAVIMENTO RUTA D-

55, SECTOR: 

EMBALSE LA PALOMA - 

OVALLE

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 278440 Reposición Pavimento 

Ruta D-55, Sector 

Embalse de La 

Paloma - Ovalle, 

Región de Coquimbo

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             20-oct-18 04-ene-19 25-sept-19 07-ene-20 07-ene-20 27-dic-21 LIMARI OVALLE Indice de Precios al 

Consumidor

7.291.343 6.899.570 81.220.300 CONSTRUCTORA FV 

S.A.

0 5.114.000 0 0 0 0 23.344 0 125.999 1.450.675 658.338 660.824 1.281.108 913.712 2.245.000 Contratación de 

Obras

Vialidad de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 30423923-0 CONSTRUCCION RUTA 

DE ACCESO CALETA 

DE HUENTELAUQUÉN, 

CHOAPA

DISEÑO CONSULTORÍAS Coquimbo 291680 Estudio de 

Ingeniería: 

Construccion Ruta 

Acceso Caleta 

Huentelauquén, 

Provincia de Choapa, 

2. ESTUDIOS En Ejecución Propuesta publica             10-may-19 28-jun-19 26-jul-19 14-ago-19 14-ago-19 05-abr-21 CHOAPA SALAMANCA Indice de Precios al 

Consumidor

172.600 164.107 87.786.100 JORGE PIDDO Y CIA. 

LTDA.

28.688 92.202 0 0 0 19.284 0 0 28.468 0 22.850 21.600 0 0 48.064 Diseño de Ingenieria

Vialidad de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 30447972-0 CONSERVACIÓN 

GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL IV 

REGIÓN 2017-2021

EJECUCION CONSULTORÍAS Coquimbo 263952 Asesoría a la 

Inspección Fiscal 

Contrato Global Mixto 

por Nivel de Servicios 

y por Precios 

Unitarios de Caminos 

de la Provincia de 

Choapa, comunas de 

Los Vilos, Illapel y 

Canela, II Etapa; 

Región de Coquimbo

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

En Ejecución Propuesta publica             03-may-17 02-jun-17 23-jun-17 26-jul-17 26-jul-17 26-jun-21 CHOAPA CANELA, ILLAPEL, 

LOS VILOS

Indice de Precios al 

Consumidor

799.188 790.997 84.865.000 R Y Q INGENIERIA 

S.A.

481.096 232.116 0 35.974 18.112 17.347 18.988 18.154 18.142 18.000 18.000 18.000 18.500 32.899 133.709 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 30447972-0 CONSERVACIÓN 

GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL IV 

REGIÓN 2017-2021

EJECUCION CONSULTORÍAS Coquimbo 263954 Asesoría a la 

Inspección Fiscal 

Contratos Global 

Mixto por Nivel de 

Servicios y por 

Precios Unitarios de 

Caminos de la 

Provincia de Choapa, 

comunas de Los 

Vilos, Illapel y 

Salamanca, II Etapa; 

Región de Coquimbo

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

En Ejecución Propuesta publica             25-sept-17 26-oct-17 15-nov-17 11-ene-18 11-ene-18 11-dic-21 CHOAPA ILLAPEL, LOS VILOS, 

SALAMANCA

Indice de Precios al 

Consumidor

799.188 799.898 76.216.901 ING.CONSULTORES 

LUIS ALEJANDRO 

BRULE EIRL

395.493 218.374 0 36.043 18.205 18.265 18.256 18.248 18.236 18.100 18.200 18.200 18.300 18.320 218.357 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 30447972-0 CONSERVACIÓN 

GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL IV 

REGIÓN 2017-2021

EJECUCION CONSULTORÍAS Coquimbo 274823 Asesoría a la 

Inspección Fiscal del 

Contrato de 

Conservación Global 

Mixto por Nivel de 

Servicios y por 

Precios Unitarios de 

Caminos de la 

Provincia de Limarí, 

Sector Central III 

Etapa, Región de 

Coquimbo.

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

En Ejecución Propuesta publica             30-jul-18 29-ago-18 27-sept-18 15-nov-18 15-nov-18 15-oct-22 LIMARI COMBARBALA, MONTE 

PATRIA, OVALLE, 

PUNITAQUI, RIO 

HURTADO

Indice de Precios al 

Consumidor

799.180 743.408 88.542.600 BOGADO INGENIEROS 

CONSULTORES SPA

198.714 199.375 0 33.048 16.512 16.641 16.633 16.187 17.053 16.600 16.600 16.600 16.700 16.800 378.555 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 30447972-0 CONSERVACIÓN 

GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL IV 

REGIÓN 2017-2021

EJECUCION CONSULTORÍAS Coquimbo 274825 Asesoría a la 

Inspección Fiscal, 

Contrato de 

Conservación Global 

Mixto por Nivel de 

Servicios y por 

Precios Unitarios de 

Caminos de la 

Provincia de Elqui, III 

Etapa, Región de 

Coquimbo.

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

En Ejecución Propuesta publica             28-sept-18 31-oct-18 14-nov-18 27-dic-18 27-dic-18 27-nov-22 ELQUI ANDACOLLO, 

COQUIMBO, LA 

HIGUERA, LA SERENA, 

PAIGUANO, VICUÑA

Indice de Precios al 

Consumidor

799.188 755.619 88.542.600 BOGADO INGENIEROS 

CONSULTORES SPA

174.601 202.185 0 33.312 16.770 16.826 16.818 16.810 16.799 17.000 17.000 16.850 17.000 17.000 414.486 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 30447972-0 CONSERVACIÓN 

GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL IV 

REGIÓN 2017-2021

EJECUCION CONSULTORÍAS Coquimbo 274827 Asesoría a la 

Inspección Fiscal, 

Contrato de 

Conservación Global 

Mixto por Nivel de 

Servicios y por 

Precios Unitarios de 

Caminos de la 

Provincia de Limarí, 

Sector Norte, II 

Etapa, Región de 

Coquimbo.

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

En Ejecución Propuesta publica             28-sept-18 31-oct-18 16-abr-19 10-jun-19 10-jun-19 10-may-23 LIMARI OVALLE, RIO 

HURTADO

Indice de Precios al 

Consumidor

799.188 794.285 76.216.901 ING.CONSULTORES 

LUIS ALEJANDRO 

BRULE EIRL

95.331 212.950 0 35.128 17.628 17.687 17.679 17.670 17.658 17.800 17.800 17.900 18.000 18.000 524.383 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 30447972-0 CONSERVACIÓN 

GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL IV 

REGIÓN 2017-2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 263957 Conservación Global 

Mixto por Nivel de 

Servicio y por Precios 

Unitarios de Caminos 

de la Provincia 

Choapa, comunas de 

Los Vilos,Illapel y 

Canela, II Etapa; 

Región de Coquimbo.

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             23-feb-17 07-abr-17 18-may-17 27-jun-17 27-jun-17 06-jun-21 CHOAPA CANELA, ILLAPEL, 

LOS VILOS

Indice de Precios al 

Consumidor

7.963.460 6.396.694 84.060.600 CONST. DE 

PAVIMENTOS 

ASFALTICOS BITUMIX 

S.A.

3.316.219 2.641.118 0 460.361 427.177 494.096 0 375.735 265.349 80.000 66.950 66.950 54.500 350.000 1.170.351 Contratación de 

Obras

Vialidad de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 30447972-0 CONSERVACIÓN 

GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL IV 

REGIÓN 2017-2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 263959 Conservación Global 

Mixto por Nivel de 

Servicio y por Precios 

Unitarios de Caminos 

de la Provincia de 

Choapa, sector 

comunas de Los 

Vilos, Illapel y 

Salamanca; Etapa II; 

Región de Coquimbo.

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             06-jul-17 22-ago-17 13-sept-17 06-nov-17 06-nov-17 16-oct-21 CHOAPA ILLAPEL, LOS VILOS, 

SALAMANCA

Indice de Precios al 

Consumidor

7.575.013 6.603.287 96.528.890 MASERCO S.A. 3.161.129 1.626.223 0 252.296 167.206 98.770 0 194.899 78.440 75.000 100.000 90.000 190.000 379.612 2.669.374 Contratación de 

Obras

Vialidad de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 30447972-0 CONSERVACIÓN 

GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL IV 

REGIÓN 2017-2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 274818 Conservación Global 

Mixto por Nivel de 

Servicios y por 

Precios Unitarios de 

Caminos de la 

Provincia de Limarí, 

Sector Central, III 

Etapa, Región de 

Coquimbo.

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             22-dic-17 06-mar-18 28-mar-18 03-jul-18 03-jul-18 12-jun-22 LIMARI COMBARBALA, MONTE 

PATRIA, OVALLE, 

PUNITAQUI, RIO 

HURTADO

Indice de Precios al 

Consumidor

7.056.287 5.924.831 76.259.040 FLESAN S.A. 2.038.678 1.741.332 0 187.288 98.297 80.529 114.121 201.373 193.323 142.800 154.700 119.000 130.900 319.000 2.701.204 Contratación de 

Obras

Vialidad de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 30447972-0 CONSERVACIÓN 

GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL IV 

REGIÓN 2017-2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 274821 Conservación Global 

Mixto por Nivel de 

Servicios y por 

Precios Unitarios de 

Caminos de la 

Provincia de Elqui, III 

Etapa, Región de 

Coquimbo.

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             29-dic-17 12-jun-18 18-jul-18 12-sept-18 12-sept-18 22-ago-22 ELQUI ANDACOLLO, 

COQUIMBO, LA 

HIGUERA, LA SERENA, 

PAIGUANO, VICUÑA

Indice de Precios al 

Consumidor

7.100.000 5.643.810 84.060.600 CONST. DE 

PAVIMENTOS 

ASFALTICOS BITUMIX 

S.A.

2.134.336 1.910.938 0 238.338 106.410 44.968 131.825 78.052 168.624 103.000 192.200 255.897 150.825 440.800 2.128.481 Contratación de 

Obras

Vialidad de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 30447972-0 CONSERVACIÓN 

GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL IV 

REGIÓN 2017-2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 274822 Conservación Global 

Mixto por Nivel de 

Servicios y por 

Precios Unitarios de 

Caminos de la 

Provincia de Limarí, 

Sector Norte, II 

Etapa, Región de 

Coquimbo.

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             29-dic-17 12-jun-18 06-ago-18 20-sept-18 20-sept-18 30-ago-22 LIMARI OVALLE, RIO 

HURTADO

Indice de Precios al 

Consumidor

5.800.000 5.017.693 96.528.890 MASERCO S.A. 2.064.467 1.787.389 0 133.873 132.426 121.629 86.041 121.647 340.973 100.000 159.800 104.000 117.000 370.000 1.685.101 Contratación de 

Obras

Vialidad de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 30447972-0 CONSERVACIÓN 

GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL IV 

REGIÓN 2017-2021

EJECUCION OTROS GASTOS Coquimbo 313922 FIAR REEMBOLSO 

VIATICOS 

INSPECTORES 

FISCALES 2020

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 ELQUI LA SERENA Sin Reajuste 8.873 38.873 15.051.788 DIANA ELIZABETH 

ALVAREZ ZAMORA

0 6.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 5.000 0

Vialidad de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 30458379-0 MEJORAMIENTO CBI 

RUTA D-37 E, SECTOR 

TILAMA-CAIMANES, 

PROV. CHOAPA

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 291682 Mejoramiento Camino 

Básico Intermedio: 

Ruta D-37 E, 

Pedegua - Illapel, 

sector Tilama-

Caimanes, Dm 

37.154,10 a Dm 

53.230,00. Provincia 

de Choapa - Región 

de Coquimbo. Nuevo 

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             29-abr-19 27-jun-19 18-jul-19 03-sept-19 03-sept-19 28-ago-20 CHOAPA LOS VILOS Indice de Precios al 

Consumidor

3.572.436 2.679.229 89.831.600 CONSTRUCTORA 

MELENDEZ LTDA.

0 2.895.000 0 357.089 289.859 424.562 564.209 0 945.641 210.000 103.640 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 30458379-0 MEJORAMIENTO CBI 

RUTA D-37 E, SECTOR 

TILAMA-CAIMANES, 

PROV. CHOAPA

EJECUCION OTROS GASTOS Coquimbo 313922 FIAR REEMBOLSO 

VIATICOS 

INSPECTORES 

FISCALES 2020

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 ELQUI LA SERENA Sin Reajuste 8.873 38.873 15.051.788 DIANA ELIZABETH 

ALVAREZ ZAMORA

0 2.000 0 0 0 0 0 0 0 0 500 500 500 500 0



Informe mensual de Iniciativas de Inversión programadas y en ejecución MOP año 2020

(Montos en miles de $)

Mes: Julio de 2020

Servicio Reg Proyecto Reg Contrato Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación Centro gestión Cod Contrato Nombre Contrato Clasificación Estado Tipo Contratación F Licitación F Apertura
F Resolución de 

Adjudicación
F Trámite F Inicio F Término Provincia Contrato Comuna Contrato Tipo Reajuste Presupuesto oficial

Monto Vigente 

Contrato
Rut Contratista Nombre Contratista Inversión Anterior Programado año ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo TIPO DE GASTO

Vialidad de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 30463572-0 CONSERVACIÓN 

CAMINOS GLOSA 06 

DIVERSAS 

PROVINCIAS, REGION 

DE COQUIMBO

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 321530 Caminos Básicos por 

Conservación: 

Conservación 

Periódica Camino 

Salamanca - El 

Consuelo; sector Dm. 

0,00 a Dm. 0,900. 

Provincia de Choapa - 

Región de Coquimbo

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-dic-20 01-dic-20 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-20 01-jun-21 Sin Reajuste 0 10 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 Convenios Especiales 

- Vialidad

Vialidad de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 30463572-0 CONSERVACIÓN 

CAMINOS GLOSA 06 

DIVERSAS 

PROVINCIAS, REGION 

DE COQUIMBO

EJECUCION OTROS GASTOS Coquimbo 313922 FIAR REEMBOLSO 

VIATICOS 

INSPECTORES 

FISCALES 2020

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 ELQUI LA SERENA Sin Reajuste 8.873 38.873 15.051.788 DIANA ELIZABETH 

ALVAREZ ZAMORA

0 1.320 0 0 0 0 0 0 0 0 0 320 500 500 0

Vialidad de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 30466405-0 MEJORAMIENTO RUTA 

D-605, SECTOR 

PUNITAQUI - 

MANQUEHUA

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 278437 Asesoría a la 

inspección fiscal 

Mejoramiento Ruta D-

605, sector Punitaqui-

Manquehua, Tramo 

DM 26.552 al DM 

43.300, Comuna de 

Punitaqui, Provincia 

de Limarí, Región de 

Coquimbo.

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

Adjudicado                                                                                          Propuesta publica             31-dic-18 31-may-19 02-ene-00 02-ene-00 20-oct-20 20-oct-22 LIMARI COMBARBALA, 

PUNITAQUI

Indice de Precios al 

Consumidor

649.880 605.000 87.786.100 JORGE PIDDO Y CIA. 

LTDA.

0 73.050 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 73.050 577.000 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de Coquimbo de la Araucanía PROYECTOS 30466405-0 MEJORAMIENTO RUTA 

D-605, SECTOR 

PUNITAQUI - 

MANQUEHUA

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 250592 PAGO FACTURAS DE 

PUBLICACIONES DE 

EXPROPIACIONES

5. EXPROPIACIONES En Ejecución Trato directo                 CAUTÍN CARAHUE, CUNCO, 

CURARREHUE, 

FREIRE, GORBEA, 

LAUTARO, 

PERQUENCO, 

PITRUFQUEN, PUCON, 

TEODORO SCHMIDT, 

Sin Reajuste 0 1.108.422 1 VARIOS 

PROVEEDORES

5.763 1.995 0 0 0 32 17 0 0 0 0 0 0 1.946 0

Vialidad de Coquimbo Fondos sin decretar PROYECTOS 30466405-0 MEJORAMIENTO RUTA 

D-605, SECTOR 

PUNITAQUI - 

MANQUEHUA

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 301594 Expropiacion(es) VIA 

CONVENIO) Lote(s) 

Nº 1 3 5 

MEJORAMIENTO RUTA 

D-605 SECTOR 

PUNITAQUI - 

MANQUEHUA

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 45.627 46.954 8 Varios Expropiados 0 46.954 0 0 37.000 0 0 9.954 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Coquimbo Fondos sin decretar PROYECTOS 30466405-0 MEJORAMIENTO RUTA 

D-605, SECTOR 

PUNITAQUI - 

MANQUEHUA

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 301597 Expropiación(es) VIA 

CONVENIO Lote(s) Nº 

2 4 MEJORAMIENTO 

RUTA D-605 SECTOR 

PUNITAQUI - 

MANQUEHUA

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 8.762 9.300 8 Varios Expropiados 0 9.300 0 9.300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Coquimbo Fondos sin decretar PROYECTOS 30466405-0 MEJORAMIENTO RUTA 

D-605, SECTOR 

PUNITAQUI - 

MANQUEHUA

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 305341 Expropiacion(es) VIA 

CONVENIO Lote(s) Nº 

40 MEJORAMIENTO 

RUTA D-605 SECTOR 

PUNITAQUI - 

MANQUEHUA

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 11.564 11.564 8 Varios Expropiados 0 11.564 0 11.564 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Coquimbo Fondos sin decretar PROYECTOS 30466405-0 MEJORAMIENTO RUTA 

D-605, SECTOR 

PUNITAQUI - 

MANQUEHUA

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 305342 Expropiación(es) VIA 

CONVENIO Lote(s) Nº 

44 MEJORAMIENTO 

RUTA D-605 SECTOR 

PUNITAQUI - 

MANQUEHUA

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 20.188 20.188 8 Varios Expropiados 0 20.188 0 20.188 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 30466405-0 MEJORAMIENTO RUTA 

D-605, SECTOR 

PUNITAQUI - 

MANQUEHUA

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 278436 Mejoramiento Ruta D-

605, Sector Punitaqui 

- Manquehua, 

Comuna de 

Punitaqui, Provincia 

de Limari, Región de 

1. OBRAS Adjudicado                                                                                          Propuesta publica             14-dic-18 17-may-19 02-ene-00 02-ene-00 28-sept-20 22-mar-22 LIMARI COMBARBALA, 

PUNITAQUI

Indice de Precios al 

Consumidor

10.345.078 10.665.516 83.145.600 CONSTRUCTORA 

VALKO S.A

0 1.012.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.012.000 10.890.000 Contratación de 

Obras

Vialidad de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 30467435-0 AMPLIACIÓN RUTA 41-

CH SECTOR: 

BIFURCACIÓN LAS 

ROJAS - 

BIFURCACIÓN  A 

MARQUESA

DISEÑO CONSULTORÍAS Nivel Central 263819 Estudio de Ingeniería 

Ampliación Ruta 41-

CH, Sector Bif. Las 

Rojas - Bif. A 

Marquesa, Región de 

Coquimbo.

2. ESTUDIOS En Ejecución Propuesta publica             22-may-17 07-jul-17 21-jul-17 10-ago-17 10-ago-17 26-abr-20 ELQUI LA SERENA Indice de Precios al 

Consumidor

670.000 688.411 83.665.200 LEN Y ASOCIADOS 

INGENIEROS 

CONSULTORES LTDA.

461.306 263.630 0 0 0 0 136.613 54.430 0 0 36.150 0 36.437 0 0 Diseño de Ingenieria

Vialidad de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 30481236-0 CONSERVACIÓN RED 

VIAL REGIÓN DE 

COQUIMBO (2018 - 

2020)

EJECUCION CONSULTORÍAS Coquimbo 291009 Asesoría a la 

Inspección Fiscal para 

contratos de  

Conservación de 

Caminos Básicos, 

Caminos Básicos 

Intermedios, 

Conservación 

Tradicional y 

Seguridad Vial Región 

de Coquimbo

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

En Licitación Propuesta publica             23-ago-20 07-oct-20 02-ene-00 02-ene-00 23-nov-20 18-nov-21 CHOAPA CANELA Indice de Precios al 

Consumidor

570.960 570.960 0 0 82.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.400 61.600 367.782 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 30481236-0 CONSERVACIÓN RED 

VIAL REGIÓN DE 

COQUIMBO (2018 - 

2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 291001 Conservacion de la 

Red Vial Básica: 

Programa de Sellos y 

Recapados, Camino D-

595, Cruce Ruta 43 - 

Samo Alto - Hurtado - 

Pabellón, sector Km. 

28,27 a Km. 38,47, 

Provincia de Limarí, 

Región de Coquimbo. 

Nuevo 2019

1. OBRAS Terminado Propuesta publica             01-feb-19 29-mar-19 04-abr-19 27-jun-19 27-jun-19 22-feb-20 LIMARI RIO HURTADO Indice de Precios al 

Consumidor

1.343.199 1.012.935 84.060.600 CONST. DE 

PAVIMENTOS 

ASFALTICOS BITUMIX 

S.A.

986.226 50.390 0 50.113 0 0 0 278 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 30481236-0 CONSERVACIÓN RED 

VIAL REGIÓN DE 

COQUIMBO (2018 - 

2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 291003 Conservacion de la 

Red Vial Comunal: 

Programa de Sellos y 

Recapados, Camino D-

575, Cruce D-505 

(Limarí) - Llanos de 

Limarí, sector Km. 0,0 

a Km. 6,40, Provincia 

de Limarí, Región de 

Coquimbo Nuevo 

1. OBRAS Terminado Propuesta publica             04-feb-19 19-mar-19 25-mar-19 10-abr-19 10-abr-19 06-nov-19 LIMARI OVALLE Indice de Precios al 

Consumidor

252.345 286.165 76.009.938 INGENIERIA Y 

MAQUINARIA REAL 

SPA

289.800 1.458 0 0 1.458 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 30481236-0 CONSERVACIÓN RED 

VIAL REGIÓN DE 

COQUIMBO (2018 - 

2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 291004 Conservacion de la 

Red Vial Comunal: 

Programa  de Sellos y 

Recapados, Camino D-

673: La Higuera - Los 

Corrales Altos- Altos 

de Pechén, sector 

Km. 0,0 al Km. 3,37, y 

Camino D-507: Cruce 

D-55 - Huallillinga - 

Santa Catalina - 

Cruce D-615 (Ovalle), 

sector Km.

1. OBRAS Terminado Propuesta publica             04-feb-19 19-mar-19 02-abr-19 29-abr-19 29-abr-19 04-ene-20 LIMARI OVALLE, PUNITAQUI Indice de Precios al 

Consumidor

198.179 224.499 76.009.938 INGENIERIA Y 

MAQUINARIA REAL 

SPA

229.270 1.073 0 0 0 0 375 0 0 0 0 0 0 698 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 30481236-0 CONSERVACIÓN RED 

VIAL REGIÓN DE 

COQUIMBO (2018 - 

2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 291005 Conservación de la 

Red Vial Comunal 

Programa de sellos y 

recapados: 

Conservación 

Periódica Camino D-

805 Cruce D-81 

(Illapel) - Carén -Las 

Burras,  sector Km. 

0,00 a Km 10,80; 

Provincia de Choapa - 

Región de Coquimbo.

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             27-sept-19 12-nov-19 28-nov-19 16-dic-19 16-dic-19 14-may-20 CHOAPA ILLAPEL Indice de Precios al 

Consumidor

720.543 603.184 78.386.350 CONSTRUCTORA 

TAFCA LTDA.

0 540.623 0 0 0 0 0 140.003 0 200.000 180.000 20.620 0 0 65.000 Contratación de 

Obras

Vialidad de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 30481236-0 CONSERVACIÓN RED 

VIAL REGIÓN DE 

COQUIMBO (2018 - 

2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 300206 Conservación Red 

Vial Región de 

Coquimbo 2018-

2020:Conservación 

de la Red Vial 

Comunal: 

Conservación 

Periódica Camino D-

293, cruce Ruta 41 

Ch- cruce D-283 (La 

Campana) Dm 300 a 

kDm 760 y camino D-

823, cruce 41 CH 

(Andcollito)-La 

Campana-cruce ruta 

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             08-nov-19 20-dic-19 24-feb-20 12-mar-20 12-mar-20 09-ago-20 ELQUI VICUÑA Indice de Precios al 

Consumidor

340.194 309.931 76.009.938 INGENIERIA Y 

MAQUINARIA REAL 

SPA

0 336.775 0 0 0 0 0 92.915 76.778 60.000 60.000 26.844 20.237 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 30481236-0 CONSERVACIÓN RED 

VIAL REGIÓN DE 

COQUIMBO (2018 - 

2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 300207 Conservación Red 

Vial Región de 

Coquimbo 2019-

2021: Conservación 

Periódica Camino D-

727, Cruce D-597 

(Puente Los Ponios)-

Escuela Los Perales 

de Campanario, 

sector Dm. 0,00 a Dm 

21850,00  Provincia 

de Limarí  Región de 

Coquimbo

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             30-sept-19 13-nov-19 28-nov-19 16-dic-19 16-dic-19 13-jul-20 LIMARI MONTE PATRIA Indice de Precios al 

Consumidor

434.802 417.458 76.765.100 CONSTRUCTORA 

ILLAPEL S.A.

0 380.094 0 0 0 72.756 92.102 67.297 30.663 94.975 0 0 13.943 8.358 91.000 Contratación de 

Obras

Vialidad de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 30481236-0 CONSERVACIÓN RED 

VIAL REGIÓN DE 

COQUIMBO (2018 - 

2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 300208 Conservación Red 

Vial Comunal Región 

de Coquimbo 2019-

2021: Conservación 

Periódica Camino 

Ruta D-457 Cruce D-

595 (Samo Alto)- 

Cuesta de Piedra- 

Andacollo, sector Km 

0,0 a Km 17.740,00 y 

camino antiguo Ruta 

43, sector Km. 0,00 a 

Km. 510,00, Comunas 

de Río 

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             19-dic-19 31-ene-20 08-abr-20 28-abr-20 28-abr-20 24-dic-20 LIMARI RIO HURTADO Indice de Precios al 

Consumidor

385.812 448.492 76.302.574 CONSTRUCTORA LAS 

LENGAS SPA

0 419.676 0 0 0 0 0 0 142.203 82.235 46.396 91.150 42.500 15.192 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 30481236-0 CONSERVACIÓN RED 

VIAL REGIÓN DE 

COQUIMBO (2018 - 

2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 300209 Conservación de la 

Red Vial Comunal 

Región de Coquimbo 

2019-2021: 

Conservación 

Periódica Rurta D-767 

Cruce D-597 

(Tulahuén)- La 

Cisterna - Cruce D-

597 (Puente El 

Cuyano) sector Dm 

0,0 a Dm 4650; 

Comuna de Monte 

Patria; Provincia de 

Limarí - Región de 

Coqu

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             16-sept-19 30-oct-19 17-dic-19 13-ene-20 13-ene-20 10-ago-20 LIMARI MONTE PATRIA Indice de Precios al 

Consumidor

289.447 282.772 12.842.360 RENE AGUIRRE 

RODRIGUEZ

0 289.962 0 0 0 0 0 163.886 27.092 54.500 44.484 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 30481236-0 CONSERVACIÓN RED 

VIAL REGIÓN DE 

COQUIMBO (2018 - 

2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 302138 Conservacion de la 

Red Vial Básica: 

Conservacion 

Periodica Puente 

Socos de la Ruta 45, 

Camino Cruce Ruta 5 

(Socos) - Ovalle, Km 

0,617; Comuna de 

Ovalle, Provincia de 

Limarí, Región de 

Coquimbo. Nuevo 

2019

1. OBRAS Terminado Propuesta publica             31-may-19 25-jun-19 26-ago-19 05-sept-19 05-sept-19 03-mar-20 LIMARI OVALLE Indice de Precios al 

Consumidor

633.164 790.658 96.528.890 MASERCO S.A. 299.507 508.135 0 0 124.517 93.600 176.725 82.941 26.528 3.824 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 30481236-0 CONSERVACIÓN RED 

VIAL REGIÓN DE 

COQUIMBO (2018 - 

2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 304530 CONSERVACIÓN DE 

LA RED VIAL 

COMUNAL: 

CONSERVACIÓN 

PERIÓDICA PUENTE 

MENOR MANQUEHUA 

EN CAMINO CRUCE D-

81 (EL BOLDO)-

CUNLAGUA-LA 

JARILLA SECTOR KM 

7,41 Y PUENTE 

MENOR NOCUY EN 

CAMINO CRUCE D-

377-E (LIMAHUIDA)-

ALMENDRILLO KM 

48,94; PROVINCIA DE 

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             27-dic-19 12-feb-20 16-mar-20 23-abr-20 23-abr-20 20-oct-20 CHOAPA ILLAPEL, SALAMANCA Indice de Precios al 

Consumidor

390.851 410.333 76.765.100 CONSTRUCTORA 

ILLAPEL S.A.

0 315.700 0 0 0 0 0 0 0 92.700 120.000 103.000 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 30481236-0 CONSERVACIÓN RED 

VIAL REGIÓN DE 

COQUIMBO (2018 - 

2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 304531 Conservación Red 

Vial Región de 

Coquimbo 2019-

2020:  Conservación 

Periódica Puente 

menor Calicanto en 

ruta D-875, cruce 

ruta 5 (Quilimarí), 

cruce D-377E 

(Tilama), 

Dm.29.900,00 y 

Puente menor El 

Arrayán en ruta D-

969, cruce D-875 (Los 

Loros)-El Arrayán, Dm

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             27-dic-19 11-feb-20 12-may-20 09-jun-20 09-jun-20 06-dic-20 CHOAPA LOS VILOS Indice de Precios al 

Consumidor

285.771 323.965 76.765.100 CONSTRUCTORA 

ILLAPEL S.A.

0 333.888 0 0 0 0 0 0 0 0 27.000 99.400 99.400 108.088 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 30481236-0 CONSERVACIÓN RED 

VIAL REGIÓN DE 

COQUIMBO (2018 - 

2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 304532 Cons. Red Vial Region 

de Coquimbo 2019-

2020:Cons.Periódica 

Pte.Menor Quebrada 

de Talca en ruta D-

415, cruce ruta 41 

(Qda.Talca)-El Mollaco-

cruce ruta 51 (El 

Peñón), dm. 318,0 y 

Ptes.Menores El 

Pangue y El Arenal en 

ruta D-445, cruce 

ruta 41 CH (Vicuña)-

cr

1. OBRAS Adjudicado                                                                                          Propuesta publica             29-may-20 14-jul-20 02-ene-00 02-ene-00 15-sept-20 11-jul-21 ELQUI PAIGUANO, VICUÑA Indice de Precios al 

Consumidor

726.427 726.427 0 0 360.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100.000 100.000 160.000 392.316 Contratación de 

Obras

Vialidad de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 30481236-0 CONSERVACIÓN RED 

VIAL REGIÓN DE 

COQUIMBO (2018 - 

2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 304533 Cons. Red Vial Región 

Coquimbo 2019-

2020: C. P. P.m. 

Tulahuén en ruta D-

757, cruce D-

577(Pedregal)-La 

Tranquita,Dm 

1350,00; 

P.m.Colliguay en ruta 

D-567,cruce D-597 

(Carén)-cruce D-

577(Colliguay)Dm 

4010,00; P.m. s/n en 

ruta D-733,cruce D-

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             23-dic-19 05-feb-20 10-mar-20 30-mar-20 30-mar-20 25-mar-21 LIMARI MONTE PATRIA Indice de Precios al 

Consumidor

709.780 794.325 76.302.574 CONSTRUCTORA LAS 

LENGAS SPA

0 672.999 0 0 0 0 0 79.191 87.583 80.000 80.000 100.000 186.225 60.000 374.911 Contratación de 

Obras

Vialidad de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 30481236-0 CONSERVACIÓN RED 

VIAL REGIÓN DE 

COQUIMBO (2018 - 

2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 304567 Conservación Red 

Vial Región de 

Coquimbo 2018-

2020: Conservación 

Periódica Sello 

Asfáltico Ruta D-865, 

cruce ruta 47 

(Estación Las Vacas) - 

Cruce D-377E 

(Caimanes), sector 

Dm 0,00 a Dm 

25470,00 y Ruta D-

881, Cruce D-865 (El 

Tipai)-cruce ruta D-

377E (varia

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             18-oct-19 13-dic-19 30-abr-20 11-may-20 11-may-20 06-ene-21 CHOAPA LOS VILOS Indice de Precios al 

Consumidor

1.625.818 1.433.281 89.831.600 CONSTRUCTORA 

MELENDEZ LTDA.

0 835.729 0 0 0 0 0 0 0 0 200.000 200.000 104.427 331.302 683.527 Contratación de 

Obras

Vialidad de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 30481236-0 CONSERVACIÓN RED 

VIAL REGIÓN DE 

COQUIMBO (2018 - 

2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 321328 CONSERVACIÓN  RED 

VIAL REGIÓN DE 

COQUIMBO 2020: 

CONSERVACIÓN 

PERÍODICA PUENTE 

MONTE PATRIA DE LA 

RUTA D55, CAMINO 

COMBARBALÁ ¿ 

MONTE PATRIA. 

PROVINCIA  DE 

LIMARÍ. REGIÓN DE 

COQUIMBO.

1. OBRAS En Licitación Propuesta publica             24-jul-20 08-sept-20 02-ene-00 02-ene-00 20-oct-20 18-abr-21 Indice de Precios al 

Consumidor

530.187 530.187 0 0 78.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 78.000 472.708 Contratación de 

Obras

Vialidad de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 30481236-0 CONSERVACIÓN RED 

VIAL REGIÓN DE 

COQUIMBO (2018 - 

2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 321331 CONSERVACIÓN  RED 

VIAL REGIÓN DE 

COQUIMBO 2020: 

CONSERVACION 

PERIODICA PUENTES 

PUPIO KM 9,8; 

CAVILOLEN KM 21,0; 

CANELILLO 1 KM 

30,0; CANELILLO 2 

KM 32,0 Y 

CONFLUENCIA KM 

39,0 EN RUTA 47 

CRUCE RUTA 5 (LOS 

VILOS) - ILLAPEL, 

COMUNAS DE LOS 

1. OBRAS En Licitación Propuesta publica             24-jul-20 08-sept-20 02-ene-00 02-ene-00 20-oct-20 13-abr-22 Indice de Precios al 

Consumidor

1.102.874 1.102.874 0 0 140.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70.000 70.000 1.005.756 Contratación de 

Obras

Vialidad de Coquimbo Fondos sin decretar PROYECTOS 30481236-0 CONSERVACIÓN RED 

VIAL REGIÓN DE 

COQUIMBO (2018 - 

2020)

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 313330 Gastos Inherentes 

2020 NC

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 Sin Reajuste 0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.892 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.892 0

Vialidad de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 30481236-0 CONSERVACIÓN RED 

VIAL REGIÓN DE 

COQUIMBO (2018 - 

2020)

EJECUCION OTROS GASTOS Coquimbo 313922 FIAR REEMBOLSO 

VIATICOS 

INSPECTORES 

FISCALES 2020

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 ELQUI LA SERENA Sin Reajuste 8.873 38.873 15.051.788 DIANA ELIZABETH 

ALVAREZ ZAMORA

0 4.608 0 0 0 0 408 924 1.758 517 0 0 1.000 0 0



Informe mensual de Iniciativas de Inversión programadas y en ejecución MOP año 2020

(Montos en miles de $)

Mes: Julio de 2020

Servicio Reg Proyecto Reg Contrato Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación Centro gestión Cod Contrato Nombre Contrato Clasificación Estado Tipo Contratación F Licitación F Apertura
F Resolución de 

Adjudicación
F Trámite F Inicio F Término Provincia Contrato Comuna Contrato Tipo Reajuste Presupuesto oficial

Monto Vigente 

Contrato
Rut Contratista Nombre Contratista Inversión Anterior Programado año ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo TIPO DE GASTO

Vialidad de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 30481266-0 CONSERVACIÓN 

GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL IV 

REGIÓN (2018-2022)

EJECUCION CONSULTORÍAS Coquimbo 282517 Asesoría a la 

Inspección Fiscal del 

Contrato de 

Conservación Global 

Mixto de Caminos por 

Nivel de Servicios y 

por Precios Unitarios 

de Caminos de la 

Provincia de Elqui, 

Urbana, II Etapa, 

Región de Coquimbo.

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

En Ejecución Propuesta publica             26-feb-19 02-abr-19 14-may-19 04-jul-19 04-jul-19 04-jun-23 ELQUI COQUIMBO, LA 

SERENA

Indice de Precios al 

Consumidor

799.188 803.662 76.216.901 ING.CONSULTORES 

LUIS ALEJANDRO 

BRULE EIRL

44.096 207.000 0 26.355 17.764 17.824 17.816 17.807 17.795 18.000 17.800 0 0 55.839 651.807 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 30481266-0 CONSERVACIÓN 

GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL IV 

REGIÓN (2018-2022)

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 282512 Conservación Global 

Mixto por Nivel de 

Servicios y por 

Precios Unitarios de 

Caminos de la 

Provincia de Elqui 

Urbana II Etapa, 

Región de Coquimbo.

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             17-ene-19 05-mar-19 12-jun-19 21-ago-19 21-ago-19 31-jul-23 ELQUI COQUIMBO, LA 

SERENA

Indice de Precios al 

Consumidor

5.005.884 4.500.276 76.022.934 INVERSIONES SAN 

MARTINO LTDA

149.980 1.911.400 0 407.017 217.105 109.738 169.999 236.310 0 160.000 203.000 174.000 168.000 66.232 2.812.192 Contratación de 

Obras

Vialidad de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 30481266-0 CONSERVACIÓN 

GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL IV 

REGIÓN (2018-2022)

EJECUCION OTROS GASTOS Coquimbo 313922 FIAR REEMBOLSO 

VIATICOS 

INSPECTORES 

FISCALES 2020

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 ELQUI LA SERENA Sin Reajuste 8.873 38.873 15.051.788 DIANA ELIZABETH 

ALVAREZ ZAMORA

0 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 600 0 0

Vialidad de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 30481279-0 CONSERVACIÓN 

CAMINOS BÁSICOS 

REGIÓN DE 

COQUIMBO 2018-

2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 282506 Conservación 

Caminos Básicos 

Región de Coquimbo 

(2018 - 2020): 

Caminos Básicos por 

Conservación: 

Camino D-629: 

Camino Cruce D-555 

(Sonora) - Camarico- 

Cruce D-635 

(Chalinga), sector 

Km. 0,00 a Km. 

13,77; Provincia de 

1. OBRAS Terminado Propuesta publica             21-jun-18 21-ago-18 27-sept-18 28-nov-18 28-nov-18 14-dic-19 LIMARI OVALLE Indice de Precios al 

Consumidor

1.647.212 1.520.108 78.386.350 CONSTRUCTORA 

TAFCA LTDA.

1.550.486 16.730 0 7.836 0 0 0 108 0 0 0 0 0 8.786 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 30481279-0 CONSERVACIÓN 

CAMINOS BÁSICOS 

REGIÓN DE 

COQUIMBO 2018-

2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 283388 Conservación 

Caminos Básicos 

Región de Coquimbo 

(2018- 2020) Camino 

Básico por 

Conservación: 

Camino D-479; Cruce 

Ruta 43 (Bramadero) - 

La Chupalla - Cruce D-

457, sector Km. 23,50 

a Km. 38,40; 

Provincia de Elqui, 

1. OBRAS Terminado Propuesta publica             29-jun-18 28-ago-18 11-sept-18 13-nov-18 13-nov-18 03-dic-19 ELQUI ANDACOLLO Indice de Precios al 

Consumidor

1.949.762 1.761.436 78.386.350 CONSTRUCTORA 

TAFCA LTDA.

1.662.259 146.687 0 0 0 146.687 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 30481279-0 CONSERVACIÓN 

CAMINOS BÁSICOS 

REGIÓN DE 

COQUIMBO 2018-

2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 283392 Conservación 

Caminos Básicos 

Región de Coquimbo 

(2018- 2020). Camino 

Básico por 

Conservación: Ruta D-

625: Cruce Ruta 45 

(Altos de la Chimba) - 

Sonora- Cruce D-555, 

sector Km. 0,00 a Km. 

9,362; Provincia de 

Limarí, Región de 

1. OBRAS Terminado Propuesta publica             25-jun-18 08-ago-18 07-sept-18 08-nov-18 08-nov-18 05-ago-19 LIMARI OVALLE Indice de Precios al 

Consumidor

1.059.342 1.084.187 96.528.890 MASERCO S.A. 1.076.965 15.636 0 15.637 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 30481279-0 CONSERVACIÓN 

CAMINOS BÁSICOS 

REGIÓN DE 

COQUIMBO 2018-

2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 283400 Conservación 

Caminos Básicos 

Región de Coquimbo 

(2018 -2020): 

Camino Básico por 

Conservación; 

Camino D-743: Cruce 

D-597- Mialqui, sector 

Km. 0,02 a Km. 0,90 y 

Km. 1,57 a Km. 1,93; 

Camino D-745: Cruce 

D-743- Mialqui 

Oriente, sect. Km. 

0,23 a Km.1,12. 

1. OBRAS Terminado Propuesta publica             27-jul-18 07-sept-18 27-sept-18 19-nov-18 19-nov-18 15-sept-19 LIMARI MONTE PATRIA Indice de Precios al 

Consumidor

774.307 858.107 78.386.350 CONSTRUCTORA 

TAFCA LTDA.

880.034 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 30482035-0 MEJORAMIENTO CBI 

RUTA D-37 E, SECTOR 

TUNEL LAS PALMAS - 

TILAMA

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 278446 Camino Básico 

Intermedio: 

Mejoramiento Ruta D-

37 E Pedegua - 

Illapel - Túnel Las 

Palmas - Tilama, 

sector Túnel Las 

Palmas - Tilama, Dm 

26.138,00 a Dm 

37.154,10; Provincia 

de Choapa - Región 

1. OBRAS Terminado Propuesta publica             20-abr-18 15-jun-18 09-jul-18 20-sept-18 20-sept-18 29-dic-19 CHOAPA LOS VILOS Indice de Precios al 

Consumidor

2.650.859 2.448.964 99.537.890 APIA SPA 2.488.703 36.370 0 0 0 36.370 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 30485976-0 CONSTRUCCIÓN 

INTERCONEXIÓN VIAL 

RUTA 41 CH - BORDE 

COSTERO PROV. 

ELQUI

PREFACTIBILIDAD CONSULTORÍAS Coquimbo 290725 Estudio de 

Preinversión: 

Construcción 

Interconexión Vial 

Ruta 41 Ch - Borde 

Costero, Provincia de 

Elqui, Región de 

Coquimbo. Nuevo 

2019

2. ESTUDIOS Adjudicado                                                                                          Propuesta publica             01-mar-19 12-abr-19 02-ene-00 02-ene-00 07-dic-20 25-feb-23 ELQUI COQUIMBO, LA 

SERENA, VICUÑA

Indice de Precios al 

Consumidor

383.609 839.900 79.931.880 ICR CONSULTORES 

LIMITADA

0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 264.569 Estudio de 

Prefactibilidad

Vialidad de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 30486473-0 REPOSICION PUENTE 

MARQUESA EN RUTA 

D-215, COMUNA 

VICUÑA, REGIÓN DE 

COQUIMBO

DISEÑO CONSULTORÍAS Nivel Central 278434 Estudio de Ingeniería 

Reposición Puente 

Marquesa en Ruta D-

215, Región de 

Coquimbo.

2. ESTUDIOS En Ejecución Propuesta publica             08-jun-18 27-jul-18 10-ago-18 10-ago-18 10-ago-18 30-jun-20 ELQUI COQUIMBO Indice de Precios al 

Consumidor

250.000 231.000 96.619.100 INGELOG 

CONSULTORES DE 

INGENIERIA Y 

SISTEMAS S.A.

180.690 59.341 0 0 0 0 22.430 0 0 15.000 0 0 20.675 1.236 0 Diseño de Ingenieria

Vialidad de Coquimbo de la Araucanía PROYECTOS 30487251-0 MEJORAMIENTO CBI 

RUTA D-595, SECTOR: 

SERÓN-HURTADO, 

PROVINCIA DE LIMARÍ

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 250592 PAGO FACTURAS DE 

PUBLICACIONES DE 

EXPROPIACIONES

5. EXPROPIACIONES En Ejecución Trato directo                 CAUTÍN CARAHUE, CUNCO, 

CURARREHUE, 

FREIRE, GORBEA, 

LAUTARO, 

PERQUENCO, 

PITRUFQUEN, PUCON, 

TEODORO SCHMIDT, 

Sin Reajuste 0 1.108.422 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 2.000 0 0 0 27 63 63 50 0 0 0 0 1.798 0

Vialidad de Coquimbo Fondos sin decretar PROYECTOS 30487251-0 MEJORAMIENTO CBI 

RUTA D-595, SECTOR: 

SERÓN-HURTADO, 

PROVINCIA DE LIMARÍ

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 308106 Programación de 

contratos de Arrastre 

Expropiaciones 2020

5. EXPROPIACIONES Por Licitar Trato directo                 Sin Reajuste 0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 10.960 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.960 0

Vialidad de Coquimbo Fondos sin decretar PROYECTOS 30487251-0 MEJORAMIENTO CBI 

RUTA D-595, SECTOR: 

SERÓN-HURTADO, 

PROVINCIA DE LIMARÍ

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 317255 EXPROPIACION VIA 

CONVENIO Lote Nº 4 

MEJORAMIENTO RUTA 

D-595 S: SERON-

HURTADO

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 2.339 2.339 8 Varios Expropiados 0 2.339 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.339 0

Vialidad de Coquimbo Fondos sin decretar PROYECTOS 30487251-0 MEJORAMIENTO CBI 

RUTA D-595, SECTOR: 

SERÓN-HURTADO, 

PROVINCIA DE LIMARÍ

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 318410 EXPROPIACION VIA 

CONVENIO Nº 3 

MEJORAMIENTO RUTA 

D-595 S: SERON-

HURTADO

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 42.578 42.578 8 Varios Expropiados 0 42.578 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42.578 0

Vialidad de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 30487251-0 MEJORAMIENTO CBI 

RUTA D-595, SECTOR: 

SERÓN-HURTADO, 

PROVINCIA DE LIMARÍ

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 320563 PAGO CBR DE OVALLE 

OBRA: MEJ. CBI RUTA 

D-595 S:SERON-

HURTADO

5. EXPROPIACIONES En Ejecución Trato directo                 Sin Reajuste 0 54 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 54 0 0 0 0 0 54 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 30487251-0 MEJORAMIENTO CBI 

RUTA D-595, SECTOR: 

SERÓN-HURTADO, 

PROVINCIA DE LIMARÍ

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 320564 PAGO GASTOS 

NOTARIALES OBRA: 

MEJ. CBI RUTA D-595 

S:SERON-HURTADO

5. EXPROPIACIONES En Ejecución Trato directo                 Sin Reajuste 0 70 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 70 0 0 0 0 0 70 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 30487251-0 MEJORAMIENTO CBI 

RUTA D-595, SECTOR: 

SERÓN-HURTADO, 

PROVINCIA DE LIMARÍ

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 291687 Mejoramiento Camino 

Básico Intermedio 

Ruta D-595, sector 

Serón-Hurtado, Dm 

60.000 a Dm 70.573,  

Provincia De Limarí 

Región de Coquimbo 

Nuevo 2019

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             29-nov-19 28-ene-20 30-abr-20 23-jun-20 23-jun-20 15-dic-21 LIMARI RIO HURTADO Indice de Precios al 

Consumidor

2.730.908 2.399.592 78.386.350 CONSTRUCTORA 

TAFCA LTDA.

0 1.401.000 0 0 0 0 0 0 0 200.000 250.000 250.000 250.000 451.000 1.280.000 Contratación de 

Obras

Vialidad de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 30487251-0 MEJORAMIENTO CBI 

RUTA D-595, SECTOR: 

SERÓN-HURTADO, 

PROVINCIA DE LIMARÍ

EJECUCION OTROS GASTOS Coquimbo 313922 FIAR REEMBOLSO 

VIATICOS 

INSPECTORES 

FISCALES 2020

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 ELQUI LA SERENA Sin Reajuste 8.873 38.873 15.051.788 DIANA ELIZABETH 

ALVAREZ ZAMORA

0 3.000 0 0 0 0 0 0 0 355 400 400 400 1.445 0

Vialidad de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 40002710-0 CONSERVACION 

GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL 

REGION DE 

COQUIMBO

EJECUCION CONSULTORÍAS Coquimbo 299141 Asesoría a la 

Inspección Fiscal del 

Contrato de 

Conservación Global 

Mixto por Nivel de 

Servicios y por 

Precios Unitarios de 

Caminos de la 

Provincia de Limari, 

Sector Sur, III Etapa, 

Region de Coquimbo,

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

En Adjudicación Propuesta publica             05-mar-20 09-jun-20 02-ene-00 02-ene-00 24-ago-20 24-jul-24 LIMARI COMBARBALA, MONTE 

PATRIA, PUNITAQUI

Indice de Precios al 

Consumidor

799.188 799.188 0 0 85.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17.020 17.020 50.960 796.914 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 40002710-0 CONSERVACION 

GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL 

REGION DE 

COQUIMBO

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 299137 Conservación Global 

Mixto por Nivel de 

Servicios y por 

Precios Unitarios de 

Caminos de la 

Provincia de Limari, 

Sector Sur, III Etapa,  

Region de Coquimbo,

1. OBRAS En Adjudicación Propuesta publica             20-dic-19 04-feb-20 02-ene-00 02-ene-00 21-sept-20 16-mar-24 LIMARI COMBARBALA, MONTE 

PATRIA, PUNITAQUI

Otros 7.134.449 7.134.449 0 0 365.000 0 0 0 0 0 0 0 0 80.000 120.000 80.000 85.000 6.956.086 Contratación de 

Obras

Vialidad de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 40002710-0 CONSERVACION 

GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL 

REGION DE 

EJECUCION OTROS GASTOS Coquimbo 313922 FIAR REEMBOLSO 

VIATICOS 

INSPECTORES 

FISCALES 2020

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 ELQUI LA SERENA Sin Reajuste 8.873 38.873 15.051.788 DIANA ELIZABETH 

ALVAREZ ZAMORA

0 2.000 0 0 0 0 0 0 0 400 400 400 400 400 0

Vialidad de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 40002731-0 CONSERVACION 

CAMINOS BASICOS 

REGION DE 

COQUIMBO 2019-

2020

EJECUCION CONSULTORÍAS Coquimbo 291009 Asesoría a la 

Inspección Fiscal para 

contratos de  

Conservación de 

Caminos Básicos, 

Caminos Básicos 

Intermedios, 

Conservación 

Tradicional y 

Seguridad Vial Región 

de Coquimbo

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

En Licitación Propuesta publica             23-ago-20 07-oct-20 02-ene-00 02-ene-00 23-nov-20 18-nov-21 CHOAPA CANELA Indice de Precios al 

Consumidor

570.960 570.960 0 0 33.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33.000 104.000 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 40002731-0 CONSERVACION 

CAMINOS BASICOS 

REGION DE 

COQUIMBO 2019-

2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 291007 Camino Basico por 

Conservación: 

Camino D-269, Cruce 

Ruta 41 CH (Las 

Rojas) - Quebrada de 

Talca - Cruce D-425 

(El Arrayán), sector 

KM. 3,500 a Km. 

7,260. Comuna de La 

Serena, Provincia de 

Elqui - Región de 

Coquimbo.

1. OBRAS Terminado Propuesta publica             05-mar-19 17-abr-19 14-may-19 03-jun-19 03-jun-19 15-dic-19 ELQUI LA SERENA Indice de Precios al 

Consumidor

462.228 467.383 77.616.350 OBRAS CIVILES J Y F 

LIMITADA

461.258 13.687 0 13.687 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 40002731-0 CONSERVACION 

CAMINOS BASICOS 

REGION DE 

COQUIMBO 2019-

2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 291008 Camino Basico por 

Conservación: 

Camino D-775, Cruce 

D-895 - Pama - Valle 

Hermoso, sector Km. 

0,000 a Km. 1,28 y  

km 4,14 a km 7,07 

Comuna de 

Combarbalá, 

Provincia de Limarí, 

Región de Coquimbo. 

Nuevo 2019

1. OBRAS Terminado Propuesta publica             20-feb-19 03-abr-19 15-abr-19 10-jun-19 10-jun-19 07-dic-19 LIMARI COMBARBALA Indice de Precios al 

Consumidor

543.972 489.044 77.616.350 OBRAS CIVILES J Y F 

LIMITADA

407.047 95.050 0 0 94.927 0 0 0 0 123 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 40002731-0 CONSERVACION 

CAMINOS BASICOS 

REGION DE 

COQUIMBO 2019-

2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 299025 Conservación 

Caminos Básico 

Región de Coquimbo 

2018-2020: Camino 

Basico por 

Conservación: 

Camino D-267, Cruce 

Ruta 41 CH (Las 

Rojas) - Cruce D-

263(El Rosario), 

sector Km 0,00 al Km 

2,84, Provincia de 

Elqui, Region de 

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             16-dic-19 29-ene-20 26-feb-20 12-mar-20 12-mar-20 08-sept-20 ELQUI LA SERENA Indice de Precios al 

Consumidor

353.112 336.884 76.009.938 INGENIERIA Y 

MAQUINARIA REAL 

SPA

0 343.340 0 0 0 0 0 90.236 88.351 60.000 60.000 44.753 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 40002731-0 CONSERVACION 

CAMINOS BASICOS 

REGION DE 

COQUIMBO 2019-

2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 299027 Conservación 

Caminos Básicos 

Región de Coquimbo 

2019-

2021:Conservación 

Camino D-783, Cruce 

D-775 (Matancilla) - 

Cruce D-775(Valle 

Hermoso), sector Dm. 

0,00 a Km.  3880,00 

Provincia de Limarí, 

Región de Coquimbo.

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             27-sept-19 12-nov-19 24-feb-20 17-mar-20 17-mar-20 12-nov-20 LIMARI COMBARBALA Indice de Precios al 

Consumidor

472.163 574.430 76.765.100 CONSTRUCTORA 

ILLAPEL S.A.

0 767.176 0 0 0 0 0 0 0 100.000 100.000 150.000 109.000 308.176 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 40002731-0 CONSERVACION 

CAMINOS BASICOS 

REGION DE 

COQUIMBO 2019-

2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 299031 Conservación 

Caminos Basicos 

Región de Coquimbo 

2018-2020: Camino 

Básico por 

Conservación: 

Camino D-901, Cruce 

D-71 (Canela Baja) - 

Espiritu Santo - Cruce 

ruta D-71 (Los Rulos), 

sector Dm 60000 al 

Dm 67000, Provincia 

de Choapa, Region 

de Coquimbo

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             16-dic-19 29-ene-20 30-abr-20 12-may-20 12-may-20 07-ene-21 CHOAPA CANELA Indice de Precios al 

Consumidor

863.000 862.982 76.765.100 CONSTRUCTORA 

ILLAPEL S.A.

0 710.340 0 0 0 0 0 0 0 122.600 120.422 120.422 120.422 226.474 50.000 Contratación de 

Obras

Vialidad de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 40002731-0 CONSERVACION 

CAMINOS BASICOS 

REGION DE 

COQUIMBO 2019-

2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 304577 Conservación 

Caminos Básicos 

Región de Coquimbo 

2018-2020: Camino 

básico por 

conservación Ruta D-

415, cruce Ruta 41 

CH (Quebrada de 

Talca)-El Mollaco-

Cruce D-51 (El 

Peñón) Sector Km 

11,900 a Km 15,900 

Provincia de Elqui - 

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             16-dic-19 29-ene-20 25-feb-20 12-mar-20 12-mar-20 08-sept-20 ELQUI LA SERENA Indice de Precios al 

Consumidor

500.250 500.250 76.009.938 INGENIERIA Y 

MAQUINARIA REAL 

SPA

0 513.407 0 0 0 0 0 40.168 83.761 90.000 119.000 90.000 80.000 10.477 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 40002731-0 CONSERVACION 

CAMINOS BASICOS 

REGION DE 

COQUIMBO 2019-

EJECUCION OTROS GASTOS Coquimbo 313922 FIAR REEMBOLSO 

VIATICOS 

INSPECTORES 

FISCALES 2020

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 ELQUI LA SERENA Sin Reajuste 8.873 38.873 15.051.788 DIANA ELIZABETH 

ALVAREZ ZAMORA

0 3.000 0 0 0 0 0 0 0 1.100 1.100 0 0 800 0

Vialidad de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 40003478-0 CONSTRUCCION 

PUENTE SOBRE 

ESTERO PUNITAQUI 

EN RUTA D-607

PREFACTIBILIDAD CONSULTORÍAS Nivel Central 291697 Estudio de 

Prefactibilidad 

Construcción Puente 

sobre Estero 

Punitaqui en Ruta D-

607, Región de 

2. ESTUDIOS En Ejecución Propuesta publica             29-jul-19 03-oct-19 21-oct-19 21-oct-19 21-oct-19 22-jul-21 LIMARI PUNITAQUI Indice de Precios al 

Consumidor

256.170 204.936 78.306.360 CIS ASOC. CONSULT. 

EN TRANSPORTES S.A.

0 113.281 0 0 15.851 0 0 0 0 49.497 0 16.151 0 31.782 99.938 Estudio de 

Prefactibilidad

Vialidad de Coquimbo Fondos sin decretar PROYECTOS 40003640-0 MEJORAMIENTO RUTA 

45 S: CR. RUTA 5 

(SOCOS) - ALTOS LA 

CHIMBA

DISEÑO GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 309963 RESERVA GASTOS 

ADMINISTRATIVOS 

NUEVOS 2020

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 Sin Reajuste 0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 439 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 439 0

Vialidad de Coquimbo Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40003640-0 MEJORAMIENTO RUTA 

45 S: CR. RUTA 5 

(SOCOS) - ALTOS LA 

CHIMBA

DISEÑO GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 316689 Pago de Gastos 

Administrativos

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 SANTIAGO SANTIAGO Sin Reajuste 0 2.192 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 61 0 0 0 0 0 61 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 40003640-0 MEJORAMIENTO RUTA 

45 S: CR. RUTA 5 

(SOCOS) - ALTOS LA 

CHIMBA

DISEÑO CONSULTORÍAS Nivel Central 305949 Estudio de Ingeniería 

Mejoramiento Ruta 

45, Sector CR. Ruta 

5(Socos) - Altos La 

Chimba, Región de 

Coquimbo.

2. ESTUDIOS En Ejecución Propuesta publica             15-ene-20 27-feb-20 20-mar-20 20-mar-20 20-mar-20 09-may-22 LIMARI OVALLE Indice de Precios al 

Consumidor

600.000 500.000 79.777.250 G S PROYECTOS DE 

INGENIERIA S.A.

0 260.501 0 0 0 0 0 65.449 0 0 11.000 0 69.300 114.752 260.000 Diseño de Ingenieria

Vialidad de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 40004542-0 MEJORAMIENTO 

CONEXIÓN VIAL 

QUEBRADA SECA - 

TONGOY, REGIÓN DE 

COQUIMBO

PREFACTIBILIDAD CONSULTORÍAS Nivel Central 291708 Estudio de 

Prefactibilidad 

Mejoramiento de la 

Conexión Vial 

Quebrada Seca 

Tongoy, Región de 

Coquimbo.

2. ESTUDIOS En Ejecución Propuesta publica             27-sept-19 12-nov-19 29-nov-19 29-nov-19 29-nov-19 19-sept-21 LIMARI OVALLE Indice de Precios al 

Consumidor

498.470 365.000 77.498.950 CONSULTORES DE 

INGENIER.DE 

PROYECTOS Y 

ESTUD.LTDA.

0 211.231 0 0 0 23.924 0 0 0 87.307 0 0 100.000 0 177.997 Estudio de 

Prefactibilidad

Vialidad de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 40004546-0 MEJORAMIENTO CBI 

RUTA D-875, S. 

EMBALSE CULIMO - 

TILAMA, LOS VILOS

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 291698 Mejoramiento Camino 

Básico Intermedio. 

Ruta D-875, Cruce 

Ruta 5 (Quilimarí) - 

cruce D377E (Tilama), 

sector Embalse 

Culimo - Tilama, Dm 

29.900,00 a Dm 

39.422,00. Provincia 

de Choapa - Región 

de Coquimbo (Nuevo 

2019)

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             29-abr-19 27-jun-19 26-jul-19 16-sept-19 16-sept-19 09-dic-20 CHOAPA LOS VILOS Indice de Precios al 

Consumidor

2.405.915 2.566.760 96.528.890 MASERCO S.A. 222.039 2.613.500 0 171.304 127.063 0 89.851 180.948 252.902 320.000 325.000 368.360 290.000 488.072 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 40004546-0 MEJORAMIENTO CBI 

RUTA D-875, S. 

EMBALSE CULIMO - 

TILAMA, LOS VILOS

EJECUCION OTROS GASTOS Coquimbo 313922 FIAR REEMBOLSO 

VIATICOS 

INSPECTORES 

FISCALES 2020

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 ELQUI LA SERENA Sin Reajuste 8.873 38.873 15.051.788 DIANA ELIZABETH 

ALVAREZ ZAMORA

0 4.500 0 0 0 0 0 249 367 600 600 600 600 1.484 0

Vialidad de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 40004548-0 MEJORAMIENTO 

PUENTE EL TOME EN 

RUTA D-517, COMUNA 

DE MONTE PATRIA

DISEÑO CONSULTORÍAS Coquimbo 291696 Estudio de 

Ingeniería: 

Mejoramiento Puente 

El Tome en Ruta D-

517, comuna de 

Monte Patria, 

Provincia de Limarí, 

2. ESTUDIOS En Ejecución Propuesta publica             10-may-19 28-jun-19 26-jul-19 14-ago-19 14-ago-19 04-jul-21 LIMARI MONTE PATRIA Indice de Precios al 

Consumidor

224.645 227.700 79.511.210 ZANARTU 

INGENIEROS 

CONSULTORES SPA

18.300 187.057 0 0 10.453 12.270 0 0 15.710 12.530 0 108.869 0 27.224 29.460 Diseño de Ingenieria



Informe mensual de Iniciativas de Inversión programadas y en ejecución MOP año 2020

(Montos en miles de $)

Mes: Julio de 2020

Servicio Reg Proyecto Reg Contrato Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación Centro gestión Cod Contrato Nombre Contrato Clasificación Estado Tipo Contratación F Licitación F Apertura
F Resolución de 

Adjudicación
F Trámite F Inicio F Término Provincia Contrato Comuna Contrato Tipo Reajuste Presupuesto oficial

Monto Vigente 

Contrato
Rut Contratista Nombre Contratista Inversión Anterior Programado año ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo TIPO DE GASTO

Vialidad de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 40007337-0 MEJORAMIENTO 

PUENTE MONTE 

GRANDE RUTA D-487 

COMUNA DE 

PAIHUANO

DISEÑO CONSULTORÍAS Coquimbo 291700 Estudio de 

Ingeniería: 

Mejoramiento Puente 

Monte Grande en 

Ruta D-487, Comuna 

de Paihuano, 

Provincia de Elqui, 

Región de Coquimbo.

2. ESTUDIOS En Ejecución Propuesta publica             10-may-19 28-jun-19 26-jul-19 19-ago-19 19-ago-19 09-jul-21 ELQUI PAIGUANO Indice de Precios al 

Consumidor

189.340 196.245 79.511.210 ZANARTU 

INGENIEROS 

CONSULTORES SPA

10.269 146.317 0 8.081 10.172 12.733 0 0 15.469 0 0 73.445 0 26.417 45.665 Diseño de Ingenieria

Vialidad de Coquimbo Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40011033-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

COQUIMBO 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 298496 LABORATORIO: SP Nº 

14 (2020) SP N°08 

(2019)Servicio de 

Retiro transporte y 

disposición de 

residuos asfalticos y 

solventes 

contaminados con 

derivados de 

asfaltos, en LNV

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 SANTIAGO SANTIAGO Sin Reajuste 0 15.600 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 313 0 0 0 0 202 111 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Coquimbo Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40011033-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

COQUIMBO 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 301674 PUENTES: SP N°97 

Pavimentación de 

patio de acopio de la 

maquinaria y 

estructuras de 

puentes mecanos y 

pasarelas de 

emergencias del 

Taller de Puentes

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 SANTIAGO SANTIAGO Sin Reajuste 0 562.754 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 32.002 0 0 2.136 13.896 14.220 1.749 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Coquimbo Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40011033-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

COQUIMBO 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 303809 TÚNELES: SP N°147 

Materiales para 

mantención de 

túneles

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 Sin Reajuste 0 2.823 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 205 0 0 0 19 0 0 186 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Coquimbo Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40011033-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

COQUIMBO 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 304178 DPTO. MAQUINARIA, 

SERVICIO DE 

MANTENCION Y 

REPARACION 

ESTRUCTURAL DE LOS 

EQUIPOS 

PERTENECIENTES AL 

DEPARTAMENTO DE 

MAQUINARIA, DE LA 

DIRECCION DE 

VIALIDAD.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 Sin Reajuste 0 90.414 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.525 0 0 0 1.525 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Coquimbo Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40011033-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

COQUIMBO 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 306373 DPTO. MAQUINARIA, 

SERVICIO DE 

MANTENIMIENTO, 

REPARACIONES 

ESPECIFICAS 

INCLUIDO LOS 

MATERIALES 

RESPECTIVOS PARA 

BULLDOZERS DEL 

SUBDEPTO DE 

MAESTRANZA 

CONTENIDA EN EL ID 

5284-10-LQ19, DE LA 

DIRECCIÓN DE 

VIALIDAD.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 Sin Reajuste 0 280.741 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 13.201 0 0 0 13.201 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Coquimbo Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40011033-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

COQUIMBO 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 309167 LABORATORIO: 

Servicio de 

Mantención y/o 

Reparación de 

equipos del 

Laboratorio Nacional 

y Laboratorio Región 

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 SANTIAGO LA FLORIDA Sin Reajuste 0 21.569 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 324 0 0 0 0 242 0 81 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Coquimbo Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40011033-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

COQUIMBO 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 309419 DPTO. MAQUINARIA 

SERVICIO DE 

MANTENIMIENTO, 

REPARACIONES 

ELECTRICAS Y 

SUMINISTRO DE 

REPUESTOS PARA 

EQUIPOS 

AUTOMOTRICES Y 

ESTACIONARIOS DEL 

NIVEL CENTRAL, DE 

LA DIRECCION DE 

VIALIDAD

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 SANTIAGO SANTIAGO Sin Reajuste 0 36.918 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 572 0 0 0 572 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 40011033-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

COQUIMBO 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 313103 CONSERVACIÓN POR 

ADMINISTRACIÓN 

DIRECTA REGIONAL 

VIALIDAD 2020

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 ELQUI, LIMARI, 

CHOAPA

ANDACOLLO, LA 

HIGUERA, LA SERENA, 

VICUÑA, 

COMBARBALA, MONTE 

PATRIA, PUNITAQUI, 

RIO HURTADO, 

CANELA, ILLAPEL, 

LOS VILOS, 

Sin Reajuste 0 1.954.299 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 417.247 0 38.894 8.164 124.351 11.922 26.790 207.127 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 40011033-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

COQUIMBO 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 313107 CONSERVACION RED 

VIAL POR ADM. 

DIRECTA: 

MAQUINARIAS 

REGIONAL VIALIDAD 

REGION DE 

COQUIMBO 2020

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 ELQUI, LIMARI, 

CHOAPA

LA SERENA, OVALLE, 

ILLAPEL

Sin Reajuste 0 105.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 96.460 0 24.127 19.325 8.249 26.634 1.380 16.746 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 40011033-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

COQUIMBO 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 313642 CONSERVACION RED 

VIAL POR 

ADMINISTRACION 

DIRECTA PROVINCIA 

DE ELQUI 2020

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 ELQUI ANDACOLLO, LA 

HIGUERA, VICUÑA

Sin Reajuste 0 5.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.901 0 509 472 124 40 610 146 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 40011033-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

COQUIMBO 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 313643 CONSERVACION RED 

VIAL POR 

ADMINISTRACION 

DIRECTA PROVINCIA 

DE LIMARI 2020

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 Sin Reajuste 0 5.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 647 0 0 0 0 0 0 647 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 40011033-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

COQUIMBO 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 313646 CONSERVACION RED 

VIAL POR 

ADMINISTRACION 

DIRECTA PROVINCIA 

DE CHOAPA 2020

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 CHOAPA CANELA, ILLAPEL, 

LOS VILOS, 

SALAMANCA

Sin Reajuste 0 25.744 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 23.344 0 0 2.920 6.799 11.026 0 2.600 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 40011033-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

COQUIMBO 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 313649 CONSERVACION RED 

VIAL POR ADM. 

DIRECTA: 

MANTENCION Y 

REPARACION 

DEPENDENCIAS 

FISCALES VIALIDAD 

REGION DE 

COQUIMBO 2020

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 ELQUI, LIMARI, 

CHOAPA

LA SERENA, OVALLE, 

ILLAPEL

Sin Reajuste 0 51.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 43.714 0 5.965 8.371 3.265 524 3.519 22.069 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 40011033-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

COQUIMBO 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 313651 CONSERVACION RED 

VIAL POR 

ADMINISTRACION 

DIRECTA: 

COMBUSTIBLE 

VIALIDAD REGION DE 

COQUIMBO  2020

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 ELQUI, LIMARI, 

CHOAPA

LA SERENA, OVALLE, 

ILLAPEL

Sin Reajuste 0 150.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 108.492 0 20.972 14.038 47.417 0 15.912 10.152 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 40011033-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

COQUIMBO 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 313716 CONSERVACION RED 

VIAL POR 

ADMINISTRACIÓN 

DIRECTA: 

MAQUINARIAS 

PROVINCIA DE ELQUI 

2020

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 ELQUI LA SERENA Sin Reajuste 0 192.453 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 2.352.874 0 3.085 280 26.871 18.947 0 17.824 163.566 137.435 392.480 725.809 866.576 0

Vialidad de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 40011033-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

COQUIMBO 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 313718 CONSERVACION RED 

VIAL POR 

ADMINISTRACION 

DIRECTA: 

MAQUINARIAS PROV. 

LIMARI 2020

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 LIMARI OVALLE Sin Reajuste 0 210.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 114.905 0 8.203 9.490 28.650 20.494 34.173 13.896 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 40011033-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

COQUIMBO 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 313777 CONSERVACION RED 

VIAL POR 

ADM.DIRECTA: 

MAQUINARIAS 

PROVINCIA DE 

CHOAPA 2020

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 CHOAPA ILLAPEL Sin Reajuste 0 172.453 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 64.394 0 0 28.318 3.856 24.200 0 8.021 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 40011033-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

COQUIMBO 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 313779 CONSERVACION RED 

VIAL POR ADM. 

DIRECTA: 

MANTENCION Y 

REPARACION 

CAMIONETAS 

FISCALES 2020

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 ELQUI, LIMARI, 

CHOAPA

LA SERENA, OVALLE, 

ILLAPEL

Sin Reajuste 0 50.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 21.742 0 0 1.120 9.806 6.512 2.449 1.856 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 40011033-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

COQUIMBO 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 313783 CONSERVACION RED 

VIAL POR 

ADMINISTRACION 

DIRECTA:  ARRIENDO 

HORAS MÁQUINAS 

2020

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 ELQUI, LIMARI, 

CHOAPA

LA SERENA, OVALLE, 

ILLAPEL

Sin Reajuste 0 365.219 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 178.242 0 44.379 63.521 48.986 0 13.817 7.539 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 40011033-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

COQUIMBO 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 313786 CONSERVACION RED 

VIAL POR ADM. 

DIRECTA: SISTEMA 

MONITOREO 

SATELITAL 

MAQUINARIAS 2020

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 ELQUI, LIMARI, 

CHOAPA

LA SERENA, OVALLE, 

ILLAPEL

Sin Reajuste 0 5.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 2.615 0 541 475 562 0 533 504 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 40011033-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

COQUIMBO 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 313791 CONSERVACION RED 

VIAL POR ADM. 

DIRECTA: SERVICIO 

DE VIGILANCIA 

CAMPAMENTOS 

FISCALES 2020

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 ELQUI, LIMARI, 

CHOAPA

LA SERENA, OVALLE, 

ILLAPEL

Sin Reajuste 0 158.214 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 80.615 0 23.677 8.163 11.733 8.163 8.163 20.714 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 40011033-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

COQUIMBO 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 313794 CONSERVACION RED 

VIAL POR ADM. 

DIRECTA: SISTEMA 

MONITOREO 

SATELITAL CAMIONES 

2020

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 Sin Reajuste 0 7.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 4.541 0 0 0 4.541 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 40011033-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

COQUIMBO 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 313803 CONSERVACION RED 

VIAL POR 

ADMINISTRACION 

DIRECTA: ELEMENTOS 

DE SEGURIDAD Y 

PROTECCIÓN 

PERSONAL 2020

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 ELQUI, LIMARI, 

CHOAPA

LA SERENA, OVALLE, 

ILLAPEL

Sin Reajuste 0 40.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 12.796 0 31 0 0 150 12.615 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Coquimbo Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40011033-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

COQUIMBO 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 316785 LABORATORIO: SP 

N°09 (2020) Solicitud 

Presupuesto para 

Dosimetría LNV

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 SANTIAGO LA FLORIDA Sin Reajuste 0 6.497 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 108 0 0 0 81 0 0 27 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Coquimbo Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40011033-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

COQUIMBO 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 316788 PUENTES: SP N°16 

(2020) Mantención de 

equipos y 

Maquinarias, 

sondajes- puentes 

Mecano y pasarelas 

Empresa José 

Allendes González

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 SANTIAGO SANTIAGO Sin Reajuste 0 100.181 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 2.813 0 0 1.505 0 1.308 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Coquimbo Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40011033-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

COQUIMBO 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 316819 DPTO. MAQUINARIA, 

SUMINISTRO Y 

COMPRA DE 

COMBUSTIBLE PARA 

EQUIPOS Y 

MAQUINARIA DE LA 

DIRECCIÓN DE 

VIALIDAD.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 SANTIAGO SANTIAGO Sin Reajuste 0 268.932 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 24.268 0 0 4.975 -22 10.340 2.366 6.609 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Coquimbo Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40011033-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

COQUIMBO 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 317012 DPTO. MAQUINARIA, 

REEMBOLSO FIAR 

GASTO EN OBRAS, 

CUENTADANTE 

YOSELYN VALENCIA 

17.219.415-K DE LA 

DIRECCION DE 

VIALIDAD.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 SANTIAGO SANTIAGO Sin Reajuste 0 15.000 17.219.415 YOSELYN TAMARA 

VALENCIA 

SEPULVEDA

0 108 0 0 0 90 18 0 1 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Coquimbo Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40011033-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

COQUIMBO 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 317509 LABORATORIO: SP GP 

INV 30 (2020) 

Adquisición tambor 

200 lts Aguarrás 

Mineral

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

En Ejecución Trato directo                 Sin Reajuste 0 155 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 10 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Coquimbo Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40011033-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

COQUIMBO 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 318129 PUENTES FIAR DE 

REEMBOLSO SP N°15 

(2020) Pago Peajes- 

Revisiones Técnicas y 

Reembolsos de 

camiones. Sr. Patricio 

Duarte González

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 1.000 2.000 10.605.747 PATRICIO FERNANDO 

DUARTE GONZALEZ

0 131.677 0 0 0 62 0 0 0 3.960 0 566 10.802 116.287 0

Vialidad de Coquimbo Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40011033-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

COQUIMBO 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 318207 LABORATORIO: SP GP 

INV  (2020) 

Adquisición de 560 

bolsas muestras de 

árido, Vitrina de suelo

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 Sin Reajuste 0 9.263 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 394 0 0 0 0 0 0 394 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Coquimbo Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40011033-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

COQUIMBO 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 318566 PUENTES: GP INV 56 

(2020) Solicita 

presupuesto 

complementario, 

Terminación zona 

acopio taller de 

puentes

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 Sin Reajuste 0 11.753 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 735 0 0 0 0 0 735 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Coquimbo Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40011033-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

COQUIMBO 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 318586 Adquisición de 

mascarillas, guantes, 

alcohol gel y 

antiparras, para 

funcionarias y 

funcionarios de 

administración directa 

a nivel nacional.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 Sin Reajuste 0 229.154 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 7.373 0 0 0 0 1.386 5.987 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Coquimbo Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40011033-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

COQUIMBO 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 318853 PUENTES: GP INV 65 

(2020) Adquisición 

cilindros de gas,para 

carromatos en 

sondaje, montaje de 

mecanos y en taller 

de puentes

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 Sin Reajuste 0 376 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 32 0 0 0 0 32 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Coquimbo Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40011033-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

COQUIMBO 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 318868 DPTO. MAQUINARIAS, 

Servicio de 

Mantenimiento, 

Reparaciones 

Especificas y 

Suministro de 

repuestos con la 

Empresa KOMATSCU 

CHILE S.A para 

Maquinarias y 

Equipos de la 

Dirección de Vialidad 

Nivel Central 5284-2-

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 Sin Reajuste 0 368.798 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 2.909 0 0 0 0 0 0 2.909 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Coquimbo Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40011033-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

COQUIMBO 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 318979 PUENTES: GPINV 67 

(2020) Adquisición 

repuestos tipo 

dimantino para 

trabajos de sondaje 

solicitado por 

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 Sin Reajuste 0 26.736 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.671 0 0 0 0 0 1.671 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Coquimbo Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40011033-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

COQUIMBO 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 319010 PUENTES: GP INV 68 

(2020) Adquisición de 

repuestos de acero 

diamantina para 

sondajes del 

Departamento de 

Puentes.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 Sin Reajuste 0 33.274 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 2.080 0 0 0 0 0 0 2.080 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Coquimbo Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40011033-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

COQUIMBO 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 319691 "PUENTES: GP INV 81 

(2020) Solicita 

autorizar 

presupuesto para 

complementar la 

solidtud N°67 que 

corresponde a  la 

adquisición  de 

repuesto del tipo 

dimantinopara los 

trabajos de sondaje 

que se encuentran 

solicitados por las 

regiones, la que por 

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 Sin Reajuste 0 5.080 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 317 0 0 0 0 0 317 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 40011036-0 CONSERVACION 

CAMINOS BASICOS 

REGION DE 

COQUIMBO 2020

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Coquimbo 314143 SERVICIOS DE 

PUBLICACIONES DE 

PROPUESTAS 

VIALIDAD IV REGION 

2020

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 ELQUI, LIMARI, 

CHOAPA

LA SERENA, OVALLE, 

ILLAPEL

Sin Reajuste 0 1.100 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.500 0 0 0 0 0 49 46 0 0 0 0 1.405 0

Vialidad de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 40011036-0 CONSERVACION 

CAMINOS BASICOS 

REGION DE 

COQUIMBO 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 314573 Conservación 

Caminos Básicos 

Región de Coquimbo 

2020:Conservacion 

ruta D-681, Cruce D-

607 (El Peral) - El 

Llanito - Cruce D-673 

(La Higuera), sector 

Dm. 0,00 a Dm. 

9250,00, Comuna de 

Punitaqui, Provincia 

de Limarí, Región de 

Coquimbo

1. OBRAS En Adjudicación Propuesta publica             01-jun-20 30-jul-20 02-ene-00 02-ene-00 21-sept-20 18-jul-21 LIMARI PUNITAQUI Indice de Precios al 

Consumidor

1.472.368 1.472.368 0 0 251.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80.000 171.000 1.308.353 Contratación de 

Obras



Informe mensual de Iniciativas de Inversión programadas y en ejecución MOP año 2020

(Montos en miles de $)

Mes: Julio de 2020

Servicio Reg Proyecto Reg Contrato Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación Centro gestión Cod Contrato Nombre Contrato Clasificación Estado Tipo Contratación F Licitación F Apertura
F Resolución de 

Adjudicación
F Trámite F Inicio F Término Provincia Contrato Comuna Contrato Tipo Reajuste Presupuesto oficial

Monto Vigente 

Contrato
Rut Contratista Nombre Contratista Inversión Anterior Programado año ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo TIPO DE GASTO

Vialidad de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 40011036-0 CONSERVACION 

CAMINOS BASICOS 

REGION DE 

COQUIMBO 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 314575 Conservación 

Caminos Básicos 

Región de Coquimbo 

2020:   Conservacion 

Ruta D-577: cruce D-

597 (Caren)-Pedregal-

El Maiten, Dm 

11.000,00 a Dm 

17.000,00. Comuna 

de Monte Patria, 

Provincia de Limari, 

Region de Coquimbo

1. OBRAS En Adjudicación Propuesta publica             22-may-20 09-jul-20 02-ene-00 02-ene-00 15-sept-20 14-mar-21 LIMARI MONTE PATRIA Indice de Precios al 

Consumidor

623.659 623.659 0 0 250.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50.000 80.000 120.000 398.648 Contratación de 

Obras

Vialidad de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 40011036-0 CONSERVACION 

CAMINOS BASICOS 

REGION DE 

COQUIMBO 2020

EJECUCION OTROS GASTOS Coquimbo 313922 FIAR REEMBOLSO 

VIATICOS 

INSPECTORES 

FISCALES 2020

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 ELQUI LA SERENA Sin Reajuste 8.873 38.873 15.051.788 DIANA ELIZABETH 

ALVAREZ ZAMORA

0 5.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.000 0

Vialidad de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 40011038-0 CONSERVACION RED 

VIAL REGION DE 

COQUIMBO 2020

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Coquimbo 314143 SERVICIOS DE 

PUBLICACIONES DE 

PROPUESTAS 

VIALIDAD IV REGION 

2020

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 ELQUI, LIMARI, 

CHOAPA

LA SERENA, OVALLE, 

ILLAPEL

Sin Reajuste 0 1.100 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.500 0 0 0 0 0 0 0 46 0 0 0 1.454 0

Vialidad de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 40011038-0 CONSERVACION RED 

VIAL REGION DE 

COQUIMBO 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 314579 Conservación Red 

Vial Región de 

Coquimbo 2019-

2020: Conservación 

Periódica camino D-

825, cruce D-377 E 

(Limáhuida)-

Almendrillo, sector 

Quelén Baja-Coirón, 

Dm. 40.350 al 

Dm.48.280, Provincia 

de Choapa

1. OBRAS En Licitación Propuesta publica             06-jul-20 18-ago-20 02-ene-00 02-ene-00 21-sept-20 19-abr-21 CHOAPA ILLAPEL Indice de Precios al 

Consumidor

731.454 731.454 0 0 200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200.000 549.963 Contratación de 

Obras

Vialidad de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 40011038-0 CONSERVACION RED 

VIAL REGION DE 

COQUIMBO 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 314582 Conservación Red 

Vial Básica: 

Conservación 

Periódica ruta 41CH 

camino internacional 

Gabriela Mistral, 

sector cruce Las 

Rojas, Dm 21.050,0 a  

Dm 21.680,0, 

Provincia de Elqui, 

1. OBRAS En Licitación Propuesta publica             24-jul-20 22-sept-20 02-ene-00 02-ene-00 20-oct-20 18-may-21 ELQUI LA SERENA Indice de Precios al 

Consumidor

1.481.421 1.481.421 0 0 201.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 201.000 1.297.037 Contratación de 

Obras

Vialidad de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 40011038-0 CONSERVACION RED 

VIAL REGION DE 

COQUIMBO 2020

EJECUCION OTROS GASTOS Coquimbo 313922 FIAR REEMBOLSO 

VIATICOS 

INSPECTORES 

FISCALES 2020

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 ELQUI LA SERENA Sin Reajuste 8.873 38.873 15.051.788 DIANA ELIZABETH 

ALVAREZ ZAMORA

0 5.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.000 0

Vialidad de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 40011494-0 MEJORAMIENTO CBI 

RUTA D-597 S: 

TULAHUEN-

PEJERREYES

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Coquimbo 314143 SERVICIOS DE 

PUBLICACIONES DE 

PROPUESTAS 

VIALIDAD IV REGION 

2020

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 ELQUI, LIMARI, 

CHOAPA

LA SERENA, OVALLE, 

ILLAPEL

Sin Reajuste 0 1.100 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 500 0 0 0 0 0 46 52 0 0 0 80 322 0

Vialidad de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 40011494-0 MEJORAMIENTO CBI 

RUTA D-597 S: 

TULAHUEN-

PEJERREYES

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 313085 Mejoramiento 

Caminos Básicos 

Intermedios:Ruta D-

597, Cruce D-55 ( 

Monte Patria)-Caren-

Tulahuen-Las 

Ramadas sector 

Tulahuen-Pejerreyes, 

DM 44.769,795 a DM 

66.845,000  Provincia 

de Limari, Región de 

Coquimbo(nuevo 

2020)

1. OBRAS En Licitación Propuesta publica             25-may-20 31-jul-20 02-ene-00 02-ene-00 05-oct-20 29-dic-21 Indice de Precios al 

Consumidor

5.911.815 5.911.815 0 0 240.460 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 120.000 120.460 6.149.000 Contratación de 

Obras

Vialidad de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 40011494-0 MEJORAMIENTO CBI 

RUTA D-597 S: 

TULAHUEN-

PEJERREYES

EJECUCION OTROS GASTOS Coquimbo 313922 FIAR REEMBOLSO 

VIATICOS 

INSPECTORES 

FISCALES 2020

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 ELQUI LA SERENA Sin Reajuste 8.873 38.873 15.051.788 DIANA ELIZABETH 

ALVAREZ ZAMORA

0 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 200 200 0

Vialidad de Coquimbo Fondos sin decretar PROYECTOS 40011769-0 REPOSICION PUENTE 

MONTE PATRIA EN 

RUTA D-55, MONTE 

PATRIA

DISEÑO GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 309963 RESERVA GASTOS 

ADMINISTRATIVOS 

NUEVOS 2020

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 Sin Reajuste 0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 420 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 420 0

Vialidad de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 40011769-0 REPOSICION PUENTE 

MONTE PATRIA EN 

RUTA D-55, MONTE 

PATRIA

DISEÑO GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Coquimbo 314143 SERVICIOS DE 

PUBLICACIONES DE 

PROPUESTAS 

VIALIDAD IV REGION 

2020

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 ELQUI, LIMARI, 

CHOAPA

LA SERENA, OVALLE, 

ILLAPEL

Sin Reajuste 0 1.100 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80 0 0

Vialidad de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 40011769-0 REPOSICION PUENTE 

MONTE PATRIA EN 

RUTA D-55, MONTE 

PATRIA

DISEÑO CONSULTORÍAS Nivel Central 309591 Estudio Reposición 

Puente Monte Patria 

en Ruta D-55, Monte 

Patria (NUEVO 2020)

2. ESTUDIOS Por Licitar Sin Información               01-sept-20 01-oct-20 02-ene-00 02-ene-00 01-nov-20 01-sept-22 LIMARI MONTE PATRIA Sin Reajuste 0 410.000 0 0 260 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 260 545.000 Estudio Básicos

Vialidad de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 40011771-0 MEJORAMIENTO CBI 

RUTA D-805 SECTOR : 

HUINTIL-CAREN

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 305980 Mejoramiento Camino 

Básico Intermedio 

ruta D-805, cruce 

ruta D-81 (Illapel)-

Carén-Las Burras, 

sector Huintil-La 

Capilla-Carén, 

Dm.19.520,00 a 

Dm.34.360,00; 

Provincia de Choapa 

Región de Coquimbo

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             09-dic-19 06-feb-20 30-abr-20 23-jun-20 23-jun-20 16-sept-21 CHOAPA CANELA Indice de Precios al 

Consumidor

3.869.580 3.535.029 78.081.230 BARROS Y BARROS 

LTDA.

0 1.426.000 0 0 0 0 0 0 0 200.000 250.000 250.000 250.000 476.000 3.290.000 Contratación de 

Obras

Vialidad de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 40011771-0 MEJORAMIENTO CBI 

RUTA D-805 SECTOR : 

HUINTIL-CAREN

EJECUCION OTROS GASTOS Coquimbo 313922 FIAR REEMBOLSO 

VIATICOS 

INSPECTORES 

FISCALES 2020

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 ELQUI LA SERENA Sin Reajuste 8.873 38.873 15.051.788 DIANA ELIZABETH 

ALVAREZ ZAMORA

0 4.000 0 0 0 0 0 0 0 500 500 500 500 2.000 0

Vialidad de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 40011773-0 MEJORAMIENTO CBI 

RUTA D-427 

TAMBILLOS - 

TONGOYCILLO

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 305981 Mejoramiento Camino 

Básico Intermedio: 

ruta D-427 cruce ruta 

5 (Tongoycillo)-cruce 

ruta 43 (Tambillos) 

Dm. 0,00 a Dm. 

14.480, Provincia de 

Elqui Región de 

Coquimbo

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             20-dic-19 18-feb-20 26-feb-20 23-jun-20 23-jun-20 15-dic-21 ELQUI COQUIMBO Indice de Precios al 

Consumidor

3.310.307 2.314.248 99.537.890 APIA SPA 0 1.000.400 0 0 0 0 0 0 0 100.000 200.000 200.000 250.000 250.400 3.599.000 Contratación de 

Obras

Vialidad de Coquimbo Fondos sin decretar PROYECTOS 40011781-0 REPOSICION PUENTE 

EL PERAL  EN RUTA D-

867, COMUNA DE  

ILLAPEL

DISEÑO GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 309963 RESERVA GASTOS 

ADMINISTRATIVOS 

NUEVOS 2020

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 Sin Reajuste 0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0

Vialidad de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 40011781-0 REPOSICION PUENTE 

EL PERAL  EN RUTA D-

867, COMUNA DE  

ILLAPEL

DISEÑO CONSULTORÍAS Coquimbo 314062 Estudio de Ingeniería 

Reposición Puente El 

Peral en Ruta  D-867, 

Comuna de Illapel 

(Nuevo 2020)

2. ESTUDIOS En Licitación Propuesta publica             20-ago-20 07-oct-20 02-ene-00 02-ene-00 16-nov-20 07-oct-22 CHOAPA ILLAPEL Indice de Precios al 

Consumidor

234.490 234.490 0 0 30.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30.000 227.527 Diseño de Ingenieria

Vialidad de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 40011840-0 CONSERVACION 

PUENTE CUNCUMEN 

EN COMUNA DE 

SALAMANCA

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Coquimbo 314143 SERVICIOS DE 

PUBLICACIONES DE 

PROPUESTAS 

VIALIDAD IV REGION 

2020

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 ELQUI, LIMARI, 

CHOAPA

LA SERENA, OVALLE, 

ILLAPEL

Sin Reajuste 0 1.100 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80 0 0

Vialidad de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 40011840-0 CONSERVACION 

PUENTE CUNCUMEN 

EN COMUNA DE 

SALAMANCA

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 309574 Conservación Puente 

Cuncumen en 

Comuna de 

Salamanca (NUEVO 

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-sept-20 01-oct-20 02-ene-00 02-ene-00 01-nov-20 01-jul-22 CHOAPA SALAMANCA Sin Reajuste 0 350.000 0 0 40.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40.000 310.000 Contratación de 

Obras

Vialidad de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 40011840-0 CONSERVACION 

PUENTE CUNCUMEN 

EN COMUNA DE 

SALAMANCA

EJECUCION OTROS GASTOS Coquimbo 313922 FIAR REEMBOLSO 

VIATICOS 

INSPECTORES 

FISCALES 2020

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 ELQUI LA SERENA Sin Reajuste 8.873 38.873 15.051.788 DIANA ELIZABETH 

ALVAREZ ZAMORA

0 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 600 0

Vialidad de Valparaíso de Valparaíso PROYECTOS 30005719-0 MEJORAMIENTO RUTA 

F-30-E S: 

CEMENTERIO 

CONCON - ROTONDA 

CONCON

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 263572 Asesoría a la 

Inspección Fiscal  

Mejoramiento Ruta F-

30-E, Sector 1: 

Rotonda Concón- 

Calle Vergara, Región 

de Valparaíso.

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

En Ejecución Propuesta publica             29-ene-18 04-may-18 29-jun-18 23-jul-18 23-jul-18 23-jul-20 VALPARAISO CON-CON Indice de Precios al 

Consumidor

530.600 597.492 87.786.100 JORGE PIDDO Y CIA. 

LTDA.

427.767 192.269 0 47.879 0 0 0 0 0 0 0 143.884 0 506 0 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de Valparaíso de Valparaíso PROYECTOS 30005719-0 MEJORAMIENTO RUTA 

F-30-E S: 

CEMENTERIO 

CONCON - ROTONDA 

CONCON

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 309628 Asesoría Inspección 

Fiscal Mejoramiento 

Ruta F-30-E S: 

Cementerio Concón - 

Rotonda Concón  

(NUEVO 2020)

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-dic-20 01-dic-20 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-20 01-ene-23 VALPARAISO CON-CON Sin Reajuste 0 849.000 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 932.800 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de Valparaíso de la Araucanía PROYECTOS 30005719-0 MEJORAMIENTO RUTA 

F-30-E S: 

CEMENTERIO 

CONCON - ROTONDA 

CONCON

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 250592 PAGO FACTURAS DE 

PUBLICACIONES DE 

EXPROPIACIONES

5. EXPROPIACIONES En Ejecución Trato directo                 CAUTÍN CARAHUE, CUNCO, 

CURARREHUE, 

FREIRE, GORBEA, 

LAUTARO, 

PERQUENCO, 

PITRUFQUEN, PUCON, 

TEODORO SCHMIDT, 

Sin Reajuste 0 1.108.422 1 VARIOS 

PROVEEDORES

5.440 2.000 0 0 0 0 173 0 0 0 0 0 0 1.827 0

Vialidad de Valparaíso Fondos sin decretar PROYECTOS 30005719-0 MEJORAMIENTO RUTA 

F-30-E S: 

CEMENTERIO 

CONCON - ROTONDA 

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 308106 Programación de 

contratos de Arrastre 

Expropiaciones 2020

5. EXPROPIACIONES Por Licitar Trato directo                 Sin Reajuste 0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 51.723 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51.723 0

Vialidad de Valparaíso de Valparaíso PROYECTOS 30005719-0 MEJORAMIENTO RUTA 

F-30-E S: 

CEMENTERIO 

CONCON - ROTONDA 

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 321794 EXPROPIACIONES 5. EXPROPIACIONES En Ejecución Trato directo                 Sin Reajuste 0 1.277 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.277 0 0 0 0 0 0 1.277 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Valparaíso de Valparaíso PROYECTOS 30005719-0 MEJORAMIENTO RUTA 

F-30-E S: 

CEMENTERIO 

CONCON - ROTONDA 

CONCON

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 263573 Mejoramiento Ruta F-

30-E, Sector 1: 

Rotonda Concón - 

Calle Vergara, Región 

de Valparaíso

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             15-dic-17 18-abr-18 30-may-18 20-jun-18 20-jun-18 18-jun-20 VALPARAISO CON-CON Indice de Precios al 

Consumidor

6.051.776 6.667.342 88.481.800 ICAFAL INGENIERIA Y 

CONSTRUCCION S.A.

3.805.170 3.500.010 0 675.507 379.341 311.887 1.010.106 360.034 256.665 0 0 463.941 0 42.529 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de Valparaíso de Valparaíso PROYECTOS 30005719-0 MEJORAMIENTO RUTA 

F-30-E S: 

CEMENTERIO 

CONCON - ROTONDA 

CONCON

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 309627 Mejoramiento Ruta F-

30-E S: Cementerio 

Concón - Rotonda 

Concón  (NUEVO 

2020)

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-dic-20 01-dic-20 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-20 01-ene-23 VALPARAISO CON-CON Sin Reajuste 0 14.047.000 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 15.391.200 Contratación de 

Obras

Vialidad de Valparaíso Fondos sin decretar PROYECTOS 30005719-0 MEJORAMIENTO RUTA 

F-30-E S: 

CEMENTERIO 

CONCON - ROTONDA 

CONCON

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 309956 RESERVA GASTOS 

INHERENETES 

CONSERVACION 

ADELANTADOS - 

NUEVOS 2020

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 Sin Reajuste 0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0

Vialidad de Valparaíso de la Araucanía PROYECTOS 30036251-0 REPOSICIÓN RUTA F-

50 SECTOR: LO 

OROZCO - QUILPUÉ

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 250592 PAGO FACTURAS DE 

PUBLICACIONES DE 

EXPROPIACIONES

5. EXPROPIACIONES En Ejecución Trato directo                 CAUTÍN CARAHUE, CUNCO, 

CURARREHUE, 

FREIRE, GORBEA, 

LAUTARO, 

PERQUENCO, 

PITRUFQUEN, PUCON, 

TEODORO SCHMIDT, 

Sin Reajuste 0 1.108.422 1 VARIOS 

PROVEEDORES

4.989 1.000 0 0 49 0 35 0 29 0 0 0 0 887 0

Vialidad de Valparaíso Fondos sin decretar PROYECTOS 30036251-0 REPOSICIÓN RUTA F-

50 SECTOR: LO 

OROZCO - QUILPUÉ

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 308106 Programación de 

contratos de Arrastre 

Expropiaciones 2020

5. EXPROPIACIONES Por Licitar Trato directo                 Sin Reajuste 0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 987 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 987 0

Vialidad de Valparaíso Fondos sin decretar PROYECTOS 30036251-0 REPOSICIÓN RUTA F-

50 SECTOR: LO 

OROZCO - QUILPUÉ

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 322087 EXPROPIACION VIA 

JUDICIAL LOTES Nº 

68-A 70-A 

MEJORAMIENTO RUTA 

F-50, SECTOR LO 

OROZCO - QUILPUE, 

TRAMO 2

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 3.013 3.013 8 Varios Expropiados 0 3.013 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.013 0

Vialidad de Valparaíso de Valparaíso PROYECTOS 30036251-0 REPOSICIÓN RUTA F-

50 SECTOR: LO 

OROZCO - QUILPUÉ

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 271941 REFORESTACION EN 

EMBALSE LOS 

AROMOS COMUNA DE 

LIMACHE PROVINCIA 

DE MARGA MARGA 

REGION DE 

VALAPARAISO

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             11-ene-19 11-feb-19 11-jul-19 11-jul-19 12-jul-19 12-mar-22 MARGA MARGA LIMACHE Sin Reajuste 218.363 218.363 76.234.888 PAISAJE FORESTAL 

LTDA.

27.500 106.040 0 0 42.423 0 0 0 0 42.412 0 0 0 21.206 84.823 Contratación de 

Obras

Vialidad de Valparaíso de Valparaíso PROYECTOS 30073274-0 CONSTRUCCIÓN 

PUENTE LO ROJAS, 

PROVINCIA DE 

QUILLOTA

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 263578 Asesoría a la 

Inspección Fiscal 

Construcción Puente 

Lo Rojas Sector Ruta 

F-366, La Cruz  Lo 

Rojas, DM. 9.840,00  

10.585,379, Ruta F-

366, Provincia de 

Quillota, Región de 

Valparaíso  (Nuevos 

2017)

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

Terminado Propuesta publica             19-jul-17 27-sept-17 20-nov-17 12-dic-17 12-dic-17 12-jun-19 QUILLOTA LA CRUZ Indice de Precios al 

Consumidor

562.200 430.087 84.865.000 R Y Q INGENIERIA 

S.A.

297.920 2.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0 1.000 0 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de Valparaíso de la Araucanía PROYECTOS 30073274-0 CONSTRUCCIÓN 

PUENTE LO ROJAS, 

PROVINCIA DE 

QUILLOTA

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 250592 PAGO FACTURAS DE 

PUBLICACIONES DE 

EXPROPIACIONES

5. EXPROPIACIONES En Ejecución Trato directo                 CAUTÍN CARAHUE, CUNCO, 

CURARREHUE, 

FREIRE, GORBEA, 

LAUTARO, 

PERQUENCO, 

PITRUFQUEN, PUCON, 

TEODORO SCHMIDT, 

Sin Reajuste 0 1.108.422 1 VARIOS 

PROVEEDORES

479 2.000 0 0 371 181 626 49 151 0 0 0 0 621 0

Vialidad de Valparaíso Fondos sin decretar PROYECTOS 30073274-0 CONSTRUCCIÓN 

PUENTE LO ROJAS, 

PROVINCIA DE 

QUILLOTA

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 308106 Programación de 

contratos de Arrastre 

Expropiaciones 2020

5. EXPROPIACIONES Por Licitar Trato directo                 Sin Reajuste 0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 8.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.000 0

Vialidad de Valparaíso de Valparaíso PROYECTOS 30073274-0 CONSTRUCCIÓN 

PUENTE LO ROJAS, 

PROVINCIA DE 

QUILLOTA

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 263579 Construcción Puente 

Lo Rojas, sector Ruta 

F-366, La Cruz - Lo 

Rojas; Tramo DM. 

9.840 - DM. 

10.585,379; Comuna 

De La Cruz, Provincia 

de Quillota, Región 

de Valparaíso

1. OBRAS Terminado Propuesta publica             22-jun-17 08-sept-17 16-oct-17 12-dic-17 12-dic-17 16-ene-19 QUILLOTA LA CRUZ Indice de Precios al 

Consumidor

6.268.972 5.150.280 76.829.782 CONSORCIO ICAFAL 

SICOMAQ LO ROJAS 

LTDA.

5.039.140 1.000 0 0 0 0 0 0 202 0 0 98 0 700 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de Valparaíso de Valparaíso PROYECTOS 30073467-0 CONSTRUCCIÓN 

PUENTE SANTA JULIA 

EN RUTA E-325, 

PROV. DE PETORCA

EJECUCION CONSULTORÍAS Valparaíso 282065 Asesoría A LA 

INSPECCIÓN FISCAL 

CONSTRUCCIÓN 

PUENTE SANTA JULIA 

EN RUTA E-325, 

PROVINCIA DE 

PETORCA

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

En Ejecución Propuesta publica             20-dic-18 15-mar-19 13-may-19 06-jun-19 07-jun-19 28-nov-20 PETORCA PETORCA Indice de Precios al 

Consumidor

375.239 355.684 84.865.000 R Y Q INGENIERIA 

S.A.

101.670 169.088 0 0 0 84.727 20.588 20.578 20.564 22.631 0 0 0 0 0 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de Valparaíso de Valparaíso PROYECTOS 30073467-0 CONSTRUCCIÓN 

PUENTE SANTA JULIA 

EN RUTA E-325, 

PROV. DE PETORCA

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 282063 Construcción Puentes 

Santa Julia en Ruta E-

325 Provincia de 

Petorca

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             18-dic-18 27-feb-19 17-abr-19 10-may-19 11-may-19 03-ago-20 PETORCA PETORCA Indice de Precios al 

Consumidor

2.559.218 2.814.323 78.715.990 CONSTRUCTORA 

TRICAM LIMITADA

1.098.501 1.816.997 0 0 0 0 1.094.181 125.268 208.576 229.959 159.014 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de Valparaíso de Valparaíso PROYECTOS 30073467-0 CONSTRUCCIÓN 

PUENTE SANTA JULIA 

EN RUTA E-325, 

PROV. DE PETORCA

EJECUCION OTROS GASTOS Valparaíso 319641 2020 Viáticos y 

Traslados- Obra 

Vialidad Región de 

Valparaíso

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 2.756 80.633 9.636.076 ALICIA ARMIJO 

ZUNIGA

0 1.200 0 0 0 0 0 142 213 250 250 200 108 37 0

Vialidad de Valparaíso de Valparaíso PROYECTOS 30073648-0 MEJORAMIENTO 

PAVIMENTO RUTA G-

814 LEYDA - 

CUNCUMÉN, 

PROVINCIA  SAN 

ANTONIO

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 314884 Asesoría de 

Inspección Fiscal 

Mejoramiento 

Pavimento Ruta G-

814 Leyda - 

Cuncumen, Provincia 

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-sept-20 01-oct-20 02-ene-00 02-ene-00 01-nov-20 01-oct-22 SAN ANTONIO SAN ANTONIO Sin Reajuste 0 645.000 0 0 179.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 179.000 531.000 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de Valparaíso de la Araucanía PROYECTOS 30073648-0 MEJORAMIENTO 

PAVIMENTO RUTA G-

814 LEYDA - 

CUNCUMÉN, 

PROVINCIA  SAN 

ANTONIO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 250592 PAGO FACTURAS DE 

PUBLICACIONES DE 

EXPROPIACIONES

5. EXPROPIACIONES En Ejecución Trato directo                 CAUTÍN CARAHUE, CUNCO, 

CURARREHUE, 

FREIRE, GORBEA, 

LAUTARO, 

PERQUENCO, 

PITRUFQUEN, PUCON, 

TEODORO SCHMIDT, 

Sin Reajuste 0 1.108.422 1 VARIOS 

PROVEEDORES

1.880 3.000 0 0 333 143 865 0 447 0 0 0 0 1.213 0

Vialidad de Valparaíso Fondos sin decretar PROYECTOS 30073648-0 MEJORAMIENTO 

PAVIMENTO RUTA G-

814 LEYDA - 

CUNCUMÉN, 

PROVINCIA  SAN 

ANTONIO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 308106 Programación de 

contratos de Arrastre 

Expropiaciones 2020

5. EXPROPIACIONES Por Licitar Trato directo                 Sin Reajuste 0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 289.316 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 289.316 0

Vialidad de Valparaíso Fondos sin decretar PROYECTOS 30073648-0 MEJORAMIENTO 

PAVIMENTO RUTA G-

814 LEYDA - 

CUNCUMÉN, 

PROVINCIA  SAN 

ANTONIO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 319716 EXPROPIACION VIA 

JUDICIAL LOTE  Nº 26 

MEJORAMIENTO 

PAVIMENTO RUTA G-

814 LEYDA - 

CUNCUMEN

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 8.832 3.374 8 Varios Expropiados 0 9.374 0 0 0 0 0 0 9.374 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Valparaíso Fondos sin decretar PROYECTOS 30073648-0 MEJORAMIENTO 

PAVIMENTO RUTA G-

814 LEYDA - 

CUNCUMÉN, 

PROVINCIA  SAN 

ANTONIO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 319717 EXPROPIACION VIA 

JUDICIAL LOTES Nº 

16 18 MEJORAMIENTO 

PAVIMENTO RUTA G-

814 LEYDA - 

CUNCUMEN

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 9.923 10.532 8 Varios Expropiados 0 10.532 0 0 0 0 0 0 10.532 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Valparaíso Fondos sin decretar PROYECTOS 30073648-0 MEJORAMIENTO 

PAVIMENTO RUTA G-

814 LEYDA - 

CUNCUMÉN, 

PROVINCIA  SAN 

ANTONIO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 319875 EXPROPIACION VIA 

JUDICIAL LOTES Nº 1 

2 3 4 MEJORAMIENTO 

PAVIMENTO RUTA G-

814 LEYDA - 

CUNCUMEN

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 37.642 40.608 8 Varios Expropiados 0 37.642 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37.642 0

Vialidad de Valparaíso Fondos sin decretar PROYECTOS 30073648-0 MEJORAMIENTO 

PAVIMENTO RUTA G-

814 LEYDA - 

CUNCUMÉN, 

PROVINCIA  SAN 

ANTONIO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 319876 EXPROPIACION VIA 

JUDICIAL LOTES Nº 

10 11 MEJORAMIENTO 

PAVIMENTO RUTA G-

814 LEYDA - 

CUNCUMEN

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 20.580 22.201 8 Varios Expropiados 0 20.580 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.580 0

Vialidad de Valparaíso Fondos sin decretar PROYECTOS 30073648-0 MEJORAMIENTO 

PAVIMENTO RUTA G-

814 LEYDA - 

CUNCUMÉN, 

PROVINCIA  SAN 

ANTONIO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 319877 EXPROPIACION VIA 

JUDICIAL LOTES Nº 

57 58 60 61 

MEJORAMIENTO 

PAVIMENTO RUTA G-

814 LEYDA - 

CUNCUMEN

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 25.685 25.685 8 Varios Expropiados 0 25.685 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25.685 0

Vialidad de Valparaíso Fondos sin decretar PROYECTOS 30073648-0 MEJORAMIENTO 

PAVIMENTO RUTA G-

814 LEYDA - 

CUNCUMÉN, 

PROVINCIA  SAN 

ANTONIO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 319878 EXPROPIACION VIA 

JUDICIAL LOTES Nº 

64 65 66 67 

MEJORAMIENTO 

PAVIMENTO RUTA G-

814 LEYDA - 

CUNCUMEN

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 39.681 39.681 8 Varios Expropiados 0 39.681 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39.681 0

Vialidad de Valparaíso Fondos sin decretar PROYECTOS 30073648-0 MEJORAMIENTO 

PAVIMENTO RUTA G-

814 LEYDA - 

CUNCUMÉN, 

PROVINCIA  SAN 

ANTONIO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 320467 EXPROPIACION VIA 

JUDICIAL LOTE Nº 12 

MEJORAMIENTO 

PAVIMENTO RUTA G-

814 LEYDA - 

CUNCUMEN

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 14.190 15.075 8 Varios Expropiados 0 14.190 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14.190 0

Vialidad de Valparaíso de Valparaíso PROYECTOS 30073648-0 MEJORAMIENTO 

PAVIMENTO RUTA G-

814 LEYDA - 

CUNCUMÉN, 

PROVINCIA  SAN 

ANTONIO

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 314885 Mejoramiento 

pavimentación Ruta G-

814, sector Leyda -

Cuncumén, Comuna 

de San Antonio, 

Provincia de San 

Antonio, Región de 

Valparaíso

1. OBRAS En Licitación Propuesta publica             31-jul-20 26-oct-20 02-ene-00 02-ene-00 05-nov-20 29-abr-22 SAN ANTONIO SAN ANTONIO Indice de Precios al 

Consumidor

7.378.628 7.378.628 0 0 656.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 218.384 437.616 8.607.000 Contratación de 

Obras



Informe mensual de Iniciativas de Inversión programadas y en ejecución MOP año 2020

(Montos en miles de $)

Mes: Julio de 2020

Servicio Reg Proyecto Reg Contrato Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación Centro gestión Cod Contrato Nombre Contrato Clasificación Estado Tipo Contratación F Licitación F Apertura
F Resolución de 

Adjudicación
F Trámite F Inicio F Término Provincia Contrato Comuna Contrato Tipo Reajuste Presupuesto oficial

Monto Vigente 

Contrato
Rut Contratista Nombre Contratista Inversión Anterior Programado año ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo TIPO DE GASTO

Vialidad de Valparaíso de Valparaíso PROYECTOS 30080312-0 REPOSICIÓN RUTA 60 

CH, SECTOR: CRUCE 

SAN PEDRO - ENLACE 

QUILLOTA

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Valparaíso 312017 2020 LICITACIONES 

CONTRATOS DE 

CONSERVACION Y 

OTROS

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 VALPARAISO VALPARAISO Sin Reajuste 0 2.274 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 180 0 820 0

Vialidad de Valparaíso de Valparaíso PROYECTOS 30080312-0 REPOSICIÓN RUTA 60 

CH, SECTOR: CRUCE 

SAN PEDRO - ENLACE 

QUILLOTA

EJECUCION CONSULTORÍAS Valparaíso 309624 Asesoría Inspección 

Fiscal Reposición Ruta 

60 CH, Sector: Cruce 

San Pedro - Enlace 

Quillota  (NUEVO 

2020)

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-oct-20 01-nov-20 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-20 01-ene-23 MARGA MARGA LIMACHE Sin Reajuste 0 568.900 0 0 5.260 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.260 614.600 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de Valparaíso de la Araucanía PROYECTOS 30080312-0 REPOSICIÓN RUTA 60 

CH, SECTOR: CRUCE 

SAN PEDRO - ENLACE 

QUILLOTA

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 250592 PAGO FACTURAS DE 

PUBLICACIONES DE 

EXPROPIACIONES

5. EXPROPIACIONES En Ejecución Trato directo                 CAUTÍN CARAHUE, CUNCO, 

CURARREHUE, 

FREIRE, GORBEA, 

LAUTARO, 

PERQUENCO, 

PITRUFQUEN, PUCON, 

TEODORO SCHMIDT, 

Sin Reajuste 0 1.108.422 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 2.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.000 0

Vialidad de Valparaíso Fondos sin decretar PROYECTOS 30080312-0 REPOSICIÓN RUTA 60 

CH, SECTOR: CRUCE 

SAN PEDRO - ENLACE 

QUILLOTA

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 308106 Programación de 

contratos de Arrastre 

Expropiaciones 2020

5. EXPROPIACIONES Por Licitar Trato directo                 Sin Reajuste 0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 8.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.000 0

Vialidad de Valparaíso de Valparaíso PROYECTOS 30080312-0 REPOSICIÓN RUTA 60 

CH, SECTOR: CRUCE 

SAN PEDRO - ENLACE 

QUILLOTA

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 309623 Reposición Ruta 60 

CH, Sector: Cruce 

San Pedro - Enlace 

Quillota  (NUEVO 

2020)

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-oct-20 01-nov-20 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-20 01-jun-22 MARGA MARGA LIMACHE Sin Reajuste 0 3.700.000 0 0 22.887 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22.887 4.173.400 Contratación de 

Obras

Vialidad de Valparaíso de la Araucanía PROYECTOS 30080514-0 MEJORAMIENTO RUTA 

F-216 SECTOR: VALLE 

ALEGRE - CRUCE 

RUTA F-30-E, 

COMUNA DE 

QUINTEROS

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 250592 PAGO FACTURAS DE 

PUBLICACIONES DE 

EXPROPIACIONES

5. EXPROPIACIONES En Ejecución Trato directo                 CAUTÍN CARAHUE, CUNCO, 

CURARREHUE, 

FREIRE, GORBEA, 

LAUTARO, 

PERQUENCO, 

PITRUFQUEN, PUCON, 

TEODORO SCHMIDT, 

Sin Reajuste 0 1.108.422 1 VARIOS 

PROVEEDORES

2.973 68 0 0 0 0 0 0 68 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Valparaíso Fondos sin decretar PROYECTOS 30080514-0 MEJORAMIENTO RUTA 

F-216 SECTOR: VALLE 

ALEGRE - CRUCE 

RUTA F-30-E, 

COMUNA DE 

QUINTEROS

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 308106 Programación de 

contratos de Arrastre 

Expropiaciones 2020

5. EXPROPIACIONES Por Licitar Trato directo                 Sin Reajuste 0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 186.130 0 0 0 0 0 0 0 180.000 0 0 0 6.130 0

Vialidad de Valparaíso de Valparaíso PROYECTOS 30080514-0 MEJORAMIENTO RUTA 

F-216 SECTOR: VALLE 

ALEGRE - CRUCE 

RUTA F-30-E, 

COMUNA DE 

QUINTEROS

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 318967 PAGO PERITOS 

TASADORES OBRA: 

MEJ. RUTA F.216 S: 

VALLE ALEGRE-CR 

RUTA F-30-E

5. EXPROPIACIONES En Ejecución Trato directo                 Sin Reajuste 0 3.008 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 3.008 0 0 0 0 3.008 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Valparaíso de Valparaíso PROYECTOS 30080514-0 MEJORAMIENTO RUTA 

F-216 SECTOR: VALLE 

ALEGRE - CRUCE 

RUTA F-30-E, 

COMUNA DE 

QUINTEROS

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 320636  PAGO PERITOS 

TASADORES OBRA: 

MEJ. RUTA F-216 S: 

VALLE ALEGRE-CR 

RUTA F-30-E

5. EXPROPIACIONES En Ejecución Trato directo                 Sin Reajuste 0 794 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 794 0 0 0 0 0 794 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Valparaíso de Valparaíso PROYECTOS 30080514-0 MEJORAMIENTO RUTA 

F-216 SECTOR: VALLE 

ALEGRE - CRUCE 

RUTA F-30-E, 

COMUNA DE 

QUINTEROS

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 278471 MEJORAMIENTO RUTA 

F-216 SECTOR VALLE 

ALEGRE - CRUCE 

RUTA F-30-E, 

COMUNA DE 

QUINTERO, 

PROVINCIA DE 

VALPARAÍSO

1. OBRAS Terminado Propuesta publica             16-abr-18 27-jun-18 05-sept-18 26-sept-18 27-sept-18 24-jul-19 VALPARAISO QUINTERO Indice de Precios al 

Consumidor

2.879.620 3.159.259 76.303.450 INGENIERIA Y 

CONSTRUCCIONES 

SANTA LAURA SPA

3.225.679 1.481 0 1.481 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de Valparaíso de Valparaíso PROYECTOS 30081505-0 CONSTRUCCION 

CONEXION VIAL R.5 

(ARTIF) - RUTA F-366 

(ROJAS), COM. 

QUILLOTA

PREFACTIBILIDAD CONSULTORÍAS Nivel Central 322157 Construcción 

Conexión Vial R.S 

(Artif)-Ruta F-366 

(Rojas), Com.Quillota

2. ESTUDIOS Por Licitar Sin Información               01-dic-20 01-dic-20 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-20 01-ago-22 Sin Reajuste 0 191.800 0 0 10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.000 201.000 Estudio de 

Prefactibilidad

Vialidad de Valparaíso de Valparaíso PROYECTOS 30081516-0 CONSTRUCCION BY 

PASS A LA CIUDAD DE 

PAPUDO

PREFACTIBILIDAD CONSULTORÍAS Nivel Central 278518 Estudio de 

Preinvserión 

Construcción By Pass 

A La Ciudad De 

Papudo, Región de 

Valparaíso

2. ESTUDIOS Terminado Propuesta publica             14-may-18 29-jun-18 31-jul-18 31-jul-18 31-jul-18 03-dic-19 PETORCA PAPUDO Indice de Precios al 

Consumidor

212.227 173.650 78.306.360 CIS ASOC. CONSULT. 

EN TRANSPORTES S.A.

152.490 26.131 0 0 26.131 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Estudio de 

Prefactibilidad

Vialidad de Valparaíso de la Araucanía PROYECTOS 30081531-0 MEJORAMIENTO 

CIRCUITO VIAL RUTA 

F-360 COLMO - F-366 

LO ROJAS

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 250592 PAGO FACTURAS DE 

PUBLICACIONES DE 

EXPROPIACIONES

5. EXPROPIACIONES En Ejecución Trato directo                 CAUTÍN CARAHUE, CUNCO, 

CURARREHUE, 

FREIRE, GORBEA, 

LAUTARO, 

PERQUENCO, 

PITRUFQUEN, PUCON, 

TEODORO SCHMIDT, 

Sin Reajuste 0 1.108.422 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 2.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.000 0

Vialidad de Valparaíso Fondos sin decretar PROYECTOS 30081531-0 MEJORAMIENTO 

CIRCUITO VIAL RUTA 

F-360 COLMO - F-366 

LO ROJAS

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 308106 Programación de 

contratos de Arrastre 

Expropiaciones 2020

5. EXPROPIACIONES Por Licitar Trato directo                 Sin Reajuste 0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 8.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.000 0

Vialidad de Valparaíso de la Araucanía PROYECTOS 30083477-0 REPOSICIÓN RUTA 60 

CH, SECTOR: JUNCAL-

PORTILLO Y 

SALADILLO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 250592 PAGO FACTURAS DE 

PUBLICACIONES DE 

EXPROPIACIONES

5. EXPROPIACIONES En Ejecución Trato directo                 CAUTÍN CARAHUE, CUNCO, 

CURARREHUE, 

FREIRE, GORBEA, 

LAUTARO, 

PERQUENCO, 

PITRUFQUEN, PUCON, 

TEODORO SCHMIDT, 

Sin Reajuste 0 1.108.422 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0

Vialidad de Valparaíso Fondos sin decretar PROYECTOS 30083477-0 REPOSICIÓN RUTA 60 

CH, SECTOR: JUNCAL-

PORTILLO Y 

SALADILLO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 317257 EXPROPIACION VIA 

CONVENIO Lote Nº 4 

REPOSICION RUTA 60-

CH SECTOR JUNCAL-

PORTILLO TRAMO 4

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 16.118 16.118 8 Varios Expropiados 0 16.118 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16.118 0

Vialidad de Valparaíso Fondos sin decretar PROYECTOS 30083477-0 REPOSICIÓN RUTA 60 

CH, SECTOR: JUNCAL-

PORTILLO Y 

SALADILLO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 317450 Expropiación(es) VIA 

CONVENIO Lote(s) Nº 

1 REPOSICION RUTA 

60-CH SECTOR 

JUNCAL-PORTILLO 

TRAMO 4

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 16.118 16.118 8 Varios Expropiados 0 1.882 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.882 0

Vialidad de Valparaíso de Valparaíso PROYECTOS 30085321-0 REPOSICION PUENTE 

ILLALOLEN LA LIGUA 

VALLE HERMOSO

EJECUCION CONSULTORÍAS Valparaíso 283381 Asesoría A LA 

INSPECCIÓN FISCAL 

REPOSICIÓN PUENTE 

ILLALOLÉN LA LIGUA 

VALLE HERMOSO

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

En Ejecución Propuesta publica             20-dic-18 07-mar-19 13-may-19 27-jun-19 27-jun-19 18-dic-20 PETORCA LA LIGUA Indice de Precios al 

Consumidor

336.400 388.813 79.711.380 INGENIERIA DE 

PROYECTOS Y 

AsesoríaS LTDA.

101.237 195.206 0 44.731 20.177 24.630 22.525 22.514 22.504 22.493 15.632 0 0 0 0 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de Valparaíso de Valparaíso PROYECTOS 30085321-0 REPOSICION PUENTE 

ILLALOLEN LA LIGUA 

VALLE HERMOSO

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 282064 REPOSICIÓN PUENTE 

ILLALOLEN LA LIGUA 

VALLE HERMOSO

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             18-dic-18 14-feb-19 15-abr-19 09-may-19 10-may-19 01-sept-20 PETORCA LA LIGUA Indice de Precios al 

Consumidor

2.574.066 2.699.419 78.715.990 CONSTRUCTORA 

TRICAM LIMITADA

1.085.720 1.699.053 0 955.576 174.797 277.221 103.590 0 0 172.606 0 0 0 15.263 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de Valparaíso de Valparaíso PROYECTOS 30085321-0 REPOSICION PUENTE 

ILLALOLEN LA LIGUA 

VALLE HERMOSO

EJECUCION OTROS GASTOS Valparaíso 319641 2020 Viáticos y 

Traslados- Obra 

Vialidad Región de 

Valparaíso

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 2.756 80.633 9.636.076 ALICIA ARMIJO 

ZUNIGA

0 3.200 0 0 0 0 0 213 687 291 0 1.000 720 289 0

Vialidad de Valparaíso de la Araucanía PROYECTOS 30091137-0 CONSTRUCCIÓN 

PUENTE EL MEDIO EN 

RUTA E-769, COMUNA 

DE SANTA MARÍA

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 250592 PAGO FACTURAS DE 

PUBLICACIONES DE 

EXPROPIACIONES

5. EXPROPIACIONES En Ejecución Trato directo                 CAUTÍN CARAHUE, CUNCO, 

CURARREHUE, 

FREIRE, GORBEA, 

LAUTARO, 

PERQUENCO, 

PITRUFQUEN, PUCON, 

TEODORO SCHMIDT, 

Sin Reajuste 0 1.108.422 1 VARIOS 

PROVEEDORES

915 1.000 0 0 96 0 21 0 25 0 0 0 0 858 0

Vialidad de Valparaíso Fondos sin decretar PROYECTOS 30091137-0 CONSTRUCCIÓN 

PUENTE EL MEDIO EN 

RUTA E-769, COMUNA 

DE SANTA MARÍA

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 308106 Programación de 

contratos de Arrastre 

Expropiaciones 2020

5. EXPROPIACIONES Por Licitar Trato directo                 Sin Reajuste 0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.807 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.807 0

Vialidad de Valparaíso Fondos sin decretar PROYECTOS 30091137-0 CONSTRUCCIÓN 

PUENTE EL MEDIO EN 

RUTA E-769, COMUNA 

DE SANTA MARÍA

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 318412 EXPROPIACION VIA 

CONVENIO LOTE Nº 5 

CONSTRUCCION 

PUENTE EL MEDIO EN 

RUTA E-769

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 14.193 14.193 8 Varios Expropiados 0 14.193 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14.193 0

Vialidad de Valparaíso de Valparaíso PROYECTOS 30091310-0 MEJORAMIENTO 

SISTEMA DE GESTIÓN 

VIAL R-60 CH LOS 

ANDES - TÚNEL 

CRISTO REDENTOR

DISEÑO CONSULTORÍAS Valparaíso 263584 ESTUDIO INGENIERIA 

MEJORAMIENTO 

SISTEMA DE GESTIÓN 

VIAL R-60 CH LOS 

ANDES - TÚNEL 

CRISTO REDENTOR, 

PROVINCIA DE LOS 

ANDES, REGION DE 

VALPARAÍSO

2. ESTUDIOS Terminado Propuesta publica             31-jul-17 20-sept-17 24-oct-17 20-nov-17 21-nov-17 15-may-19 LOS ANDES SAN ESTEBAN Indice de Precios al 

Consumidor

610.000 669.000 76.822.904 CONSORCIO CITRA 

AVILA INGENIERIA 

LTDA

690.614 468 0 468 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Diseño de Ingenieria

Vialidad de Valparaíso de Valparaíso PROYECTOS 30096572-0 REPOSICIÓN RUTA E-

71, SAN FELIPE - 

PUTAENDO, 

PROVINCIA DE SAN 

FELIPE

EJECUCION CONSULTORÍAS Valparaíso 284427 ASESORÍA A LA 

INSPECCIÓN FISCAL 

REPOSICIÓN RUTA E-

71, SAN FELIPE - 

PUTAENDO, 

PROVINCIA DE SAN 

FELIPE, REGION DE 

VALPARAISO.

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

En Ejecución Propuesta publica             25-abr-19 20-jun-19 26-ago-19 26-ago-19 26-ago-19 20-ago-20 SAN FELIPE PUTAENDO, SAN 

FELIPE

Indice de Precios al 

Consumidor

233.000 269.387 96.659.160 AXIOMA INGENIEROS 

CONSULTORES S.A.

63.910 94.336 0 38.935 22.585 32.816 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de Valparaíso de Valparaíso PROYECTOS 30096572-0 REPOSICIÓN RUTA E-

71, SAN FELIPE - 

PUTAENDO, 

PROVINCIA DE SAN 

FELIPE

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 289690 REPOSICIÓN RUTA E-

71, SAN FELIPE - 

PUTAENDO, 

PROVINCIA DE SAN 

FELIPE, REGIÓN DE 

VALPARAÍSO

1. OBRAS Terminado Propuesta publica             31-ene-19 09-abr-19 05-jun-19 26-jun-19 27-jun-19 21-jun-20 SAN FELIPE PUTAENDO, SAN 

FELIPE

Indice de Precios al 

Consumidor

1.765.000 2.244.928 77.041.768 CONSORCIO QUILIN - 

FV LIMITADA

1.020.998 1.284.295 0 542.196 0 424.897 66.004 0 251.199 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de Valparaíso de Valparaíso PROYECTOS 30096572-0 REPOSICIÓN RUTA E-

71, SAN FELIPE - 

PUTAENDO, 

PROVINCIA DE SAN 

FELIPE

EJECUCION OTROS GASTOS Valparaíso 319641 2020 Viáticos y 

Traslados- Obra 

Vialidad Región de 

Valparaíso

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 2.756 80.633 9.636.076 ALICIA ARMIJO 

ZUNIGA

0 561 0 0 0 0 0 0 261 300 0 0 0 0 0

Vialidad de Valparaíso de Valparaíso PROYECTOS 30098775-0 MEJORAMIENTO RUTA 

F-74-G, SECTOR: 

CUESTA IBACACHE - 

CASABLANCA, 

COMUNA 

CASABLANCA

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 263590 Asesoría a la 

Inspección Fiscal 

"Mejoramiento Ruta F-

74-G, Sector Cuesta 

Ibacache - 

Casablanca, Tramo 

DM. 33.829 al DM. 

48.402,201, Provincia 

de Valparaíso, Región 

de Valparaíso".

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

Terminado Propuesta publica             11-sept-17 03-nov-17 29-dic-17 31-ene-18 31-ene-18 30-abr-20 VALPARAISO CASABLANCA Indice de Precios al 

Consumidor

693.210 610.819 8.552.612 JORGE EDUARDO 

ALARCON FLORES

518.468 120.000 0 35.794 0 0 0 0 0 0 0 44.223 38.691 1.292 0 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de Valparaíso de la Araucanía PROYECTOS 30098775-0 MEJORAMIENTO RUTA 

F-74-G, SECTOR: 

CUESTA IBACACHE - 

CASABLANCA, 

COMUNA 

CASABLANCA

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 250592 PAGO FACTURAS DE 

PUBLICACIONES DE 

EXPROPIACIONES

5. EXPROPIACIONES En Ejecución Trato directo                 CAUTÍN CARAHUE, CUNCO, 

CURARREHUE, 

FREIRE, GORBEA, 

LAUTARO, 

PERQUENCO, 

PITRUFQUEN, PUCON, 

TEODORO SCHMIDT, 

Sin Reajuste 0 1.108.422 1 VARIOS 

PROVEEDORES

3.053 628 0 0 0 0 485 21 123 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Valparaíso de Valparaíso PROYECTOS 30098775-0 MEJORAMIENTO RUTA 

F-74-G, SECTOR: 

CUESTA IBACACHE - 

CASABLANCA, 

COMUNA 

CASABLANCA

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 317918 PAGO DE PERITOS 

TASADORES OBRA: 

MEJ. RUTA F-74-G 

CUESTA IBACACHE-

CASABLANCA

5. EXPROPIACIONES En Ejecución Trato directo                 VALPARAISO CASABLANCA Sin Reajuste 0 1.277 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.277 0 0 0 1.277 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Valparaíso Fondos sin decretar PROYECTOS 30098775-0 MEJORAMIENTO RUTA 

F-74-G, SECTOR: 

CUESTA IBACACHE - 

CASABLANCA, 

COMUNA 

CASABLANCA

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 321042 EXPROPIACION VIA 

JUDICIAL LOTE  Nº 43 

MEJORAMIENTO RUTA 

F-74-G CUESTA 

IBACACHE - 

CASABLANCA

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 685 740 8 Varios Expropiados 0 133.095 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17.000 116.095 0

Vialidad de Valparaíso de Valparaíso PROYECTOS 30098775-0 MEJORAMIENTO RUTA 

F-74-G, SECTOR: 

CUESTA IBACACHE - 

CASABLANCA, 

COMUNA 

CASABLANCA

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 263591 Mejoramiento Ruta F-

74-G, Sector Cuesta 

Ibacache - 

Casablanca, Tramo 

KM. 33.829 Limite 

Regional Región 

Metropolitana - KM. 

48.402,201 RUTA F-

90, Provincia de 

Valparaíso, Región de 

Valparaíso

1. OBRAS Terminado Propuesta publica             31-jul-17 11-oct-17 27-nov-17 31-ene-18 31-ene-18 08-jun-20 VALPARAISO CASABLANCA Indice de Precios al 

Consumidor

7.720.192 10.081.118 78.960.830 CONSTRUCTORA 

AIRES DEL SUR 

LIMITADA

8.933.980 1.586.200 0 0 481.185 0 605.208 221.479 0 0 98.424 179.587 0 317 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de Valparaíso de Valparaíso PROYECTOS 30098775-0 MEJORAMIENTO RUTA 

F-74-G, SECTOR: 

CUESTA IBACACHE - 

CASABLANCA, 

COMUNA 

CASABLANCA

EJECUCION OTROS GASTOS Valparaíso 319641 2020 Viáticos y 

Traslados- Obra 

Vialidad Región de 

Valparaíso

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 2.756 80.633 9.636.076 ALICIA ARMIJO 

ZUNIGA

0 1.800 0 0 0 0 0 356 474 544 426 0 0 0 0

Vialidad de Valparaíso de la Araucanía PROYECTOS 30102080-0 CONSERVACIÓN RED 

VIAL REGIÓN DE 

VALPARAISO 2012-

2014

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 250592 PAGO FACTURAS DE 

PUBLICACIONES DE 

EXPROPIACIONES

5. EXPROPIACIONES En Ejecución Trato directo                 CAUTÍN CARAHUE, CUNCO, 

CURARREHUE, 

FREIRE, GORBEA, 

LAUTARO, 

PERQUENCO, 

PITRUFQUEN, PUCON, 

TEODORO SCHMIDT, 

Sin Reajuste 0 1.108.422 1 VARIOS 

PROVEEDORES

4.495 1.000 0 0 49 0 184 0 0 0 0 0 0 767 0

Vialidad de Valparaíso Fondos sin decretar PROYECTOS 30102080-0 CONSERVACIÓN RED 

VIAL REGIÓN DE 

VALPARAISO 2012-

2014

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 308106 Programación de 

contratos de Arrastre 

Expropiaciones 2020

5. EXPROPIACIONES Por Licitar Trato directo                 Sin Reajuste 0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 9.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.000 0

Vialidad de Valparaíso de Valparaíso PROYECTOS 30104149-0 MEJORAMIENTO RUTA 

F-190 SECTOR: VALLE 

ALEGRE - 

PUCHUNCAVÍ, 

PROVINCIA 

VALPARAÍSO

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 273958 Asesoría a la 

Inspección Fiscal 

Mejoramiento Ruta F-

190, Sector Valle 

Alegre-Puchuncaví, 

Tramo DM. 

15.732,700 al DM. 

23.828,43, Provincia 

de Valparaíso, Región 

de Valparaíso.

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

Terminado Propuesta publica             11-sept-17 03-nov-17 27-nov-17 27-dic-17 27-dic-17 27-jul-19 VALPARAISO PUCHUNCAVI Indice de Precios al 

Consumidor

507.800 539.452 76.830.024 CONSORCIO INCON-

VYA CONSULTORES 

VALLE ALEGRE LTDA.

542.268 30.000 0 13.405 657 0 0 0 0 0 0 0 0 15.938 0 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de Valparaíso de la Araucanía PROYECTOS 30104149-0 MEJORAMIENTO RUTA 

F-190 SECTOR: VALLE 

ALEGRE - 

PUCHUNCAVÍ, 

PROVINCIA 

VALPARAÍSO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 250592 PAGO FACTURAS DE 

PUBLICACIONES DE 

EXPROPIACIONES

5. EXPROPIACIONES En Ejecución Trato directo                 CAUTÍN CARAHUE, CUNCO, 

CURARREHUE, 

FREIRE, GORBEA, 

LAUTARO, 

PERQUENCO, 

PITRUFQUEN, PUCON, 

TEODORO SCHMIDT, 

Sin Reajuste 0 1.108.422 1 VARIOS 

PROVEEDORES

7.562 167.322 0 0 0 0 129 0 0 0 0 0 8.500 158.693 0

Vialidad de Valparaíso de Valparaíso PROYECTOS 30104149-0 MEJORAMIENTO RUTA 

F-190 SECTOR: VALLE 

ALEGRE - 

PUCHUNCAVÍ, 

PROVINCIA 

VALPARAÍSO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 319146 PAGO PERITOS 

TASADORES OBRA: 

MEJ. RUTA F-290 S: 

VALLE ALEGRE-

PUCHUNCAVI

5. EXPROPIACIONES En Ejecución Trato directo                 Sin Reajuste 0 1.188 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.188 0 0 0 0 1.188 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Valparaíso de Valparaíso PROYECTOS 30104149-0 MEJORAMIENTO RUTA 

F-190 SECTOR: VALLE 

ALEGRE - 

PUCHUNCAVÍ, 

PROVINCIA 

VALPARAÍSO

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 272844 Mejoramiento Ruta F-

190 Sector: Valle 

Alegre- Puchuncaví, 

Provincia Valparaíso, 

Región de Valparaíso

1. OBRAS Terminado Propuesta publica             16-ago-17 13-oct-17 06-nov-17 27-dic-17 27-dic-17 20-jun-19 VALPARAISO PUCHUNCAVI Indice de Precios al 

Consumidor

4.908.828 4.511.516 84.060.600 CONST. DE 

PAVIMENTOS 

ASFALTICOS BITUMIX 

S.A.

4.670.500 14.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13.832 168 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de Valparaíso de Valparaíso PROYECTOS 30106702-0 REPOSICION PUENTE 

EL MOLINO,RUTA E-

405,PROV.SAN FELIPE

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Valparaíso 312017 2020 LICITACIONES 

CONTRATOS DE 

CONSERVACION Y 

OTROS

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 VALPARAISO VALPARAISO Sin Reajuste 0 2.274 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 180 0 0 0

Vialidad de Valparaíso de Valparaíso PROYECTOS 30106702-0 REPOSICION PUENTE 

EL MOLINO,RUTA E-

405,PROV.SAN FELIPE

EJECUCION CONSULTORÍAS Valparaíso 309668 Asesoría Inspección 

Fiscal Reposición 

Puente El Molino, 

Ruta E-405, Prov. San 

Felipe (NUEVO 2020)

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-oct-20 01-nov-20 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-20 01-jun-22 SAN FELIPE LLAILLAY Sin Reajuste 0 488.000 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 500.000 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de Valparaíso de Valparaíso PROYECTOS 30106702-0 REPOSICION PUENTE 

EL MOLINO,RUTA E-

405,PROV.SAN FELIPE

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 309667 Reposición Puente El 

Molino, Ruta E-405, 

Provincia de San 

Felipe, Región de 

Valparaíso

1. OBRAS En Licitación Propuesta publica             25-ago-20 06-oct-20 02-ene-00 02-ene-00 30-nov-20 26-sept-21 SAN FELIPE LLAILLAY Indice de Precios al 

Consumidor

1.098.139 1.098.139 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1.200.000 Contratación de 

Obras

Vialidad de Valparaíso de Valparaíso PROYECTOS 30107026-0 AMPLIACIÓN RUTA F-

30-E SECTOR: CRUCE  

RUTA F-20 - CONCÓN, 

PROVINCIA 

VALPARAÍSO

DISEÑO CONSULTORÍAS Nivel Central 186412 Estudio de Ingeniería 

Ampliación Ruta F-30-

E, Sector Cruces Ruta 

F-20 Concon, Región 

de Valparaíso.

2. ESTUDIOS En Ejecución Propuesta publica             08-sept-12 17-oct-12 31-oct-12 23-nov-12 23-nov-12 09-ago-17 VALPARAISO CON-CON, QUINTERO Indice de Precios al 

Consumidor

0 1.230.024 85.136.400 CONSULTORES DE 

INGENIERIA SPA

1.324.427 1.819 0 0 0 0 1.139 0 0 0 0 680 0 0 0 Diseño de Ingenieria

Vialidad de Valparaíso Fondos sin decretar PROYECTOS 30107026-0 AMPLIACIÓN RUTA F-

30-E SECTOR: CRUCE  

RUTA F-20 - CONCÓN, 

PROVINCIA 

VALPARAÍSO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 308106 Programación de 

contratos de Arrastre 

Expropiaciones 2020

5. EXPROPIACIONES Por Licitar Trato directo                 Sin Reajuste 0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 50.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50.000 0

Vialidad de Valparaíso de Valparaíso PROYECTOS 30123718-0 REPOSICIÓN RUTA 60 

CH (LA PÓLVORA) 

SECTOR: CRUCE RUTA 

68 - PUERTO (TÚNEL 

1)

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 201079 Reposición Ruta 60 

CH, Sector Camino La 

Polvora, Cruce Ruta 

68 - Acceso Sur a 

Valparaíso, Región de 

Valparaíso

1. OBRAS Terminado Propuesta publica             03-jul-14 18-dic-14 10-mar-15 30-abr-15 01-may-15 18-ene-17 Indice de Precios al 

Consumidor

20.287.435 16.711.896 76.472.453 CONSORCIO RUTA 60 

CH - CAMINO LA 

POLVORA LIMITADA

17.692.918 19.021 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19.021 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de Valparaíso de la Araucanía PROYECTOS 30123830-0 MEJORAMIENTO RUTA 

F-50 LO OROZCO-

QUILPUÉ ETAPA III, 

COMUNA 

CASABLANCA

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 250592 PAGO FACTURAS DE 

PUBLICACIONES DE 

EXPROPIACIONES

5. EXPROPIACIONES En Ejecución Trato directo                 CAUTÍN CARAHUE, CUNCO, 

CURARREHUE, 

FREIRE, GORBEA, 

LAUTARO, 

PERQUENCO, 

PITRUFQUEN, PUCON, 

TEODORO SCHMIDT, 

Sin Reajuste 0 1.108.422 1 VARIOS 

PROVEEDORES

8.229 2.000 0 0 0 0 289 0 0 0 0 0 0 1.711 0

Vialidad de Valparaíso Fondos sin decretar PROYECTOS 30123830-0 MEJORAMIENTO RUTA 

F-50 LO OROZCO-

QUILPUÉ ETAPA III, 

COMUNA 

CASABLANCA

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 305343 Expropiacion(es) VIA 

CONVENIO Lote(s) Nº 

8-D MEJORAMIENTO 

RUTA F-50 SECTOR 

LO OROZCO - 

QUILPUE, TRAMO 1

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 2.018 2.018 8 Varios Expropiados 0 2.018 0 0 2.018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Valparaíso Fondos sin decretar PROYECTOS 30123830-0 MEJORAMIENTO RUTA 

F-50 LO OROZCO-

QUILPUÉ ETAPA III, 

COMUNA 

CASABLANCA

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 308106 Programación de 

contratos de Arrastre 

Expropiaciones 2020

5. EXPROPIACIONES Por Licitar Trato directo                 Sin Reajuste 0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 123.436 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 123.436 0

Vialidad de Valparaíso Fondos sin decretar PROYECTOS 30123830-0 MEJORAMIENTO RUTA 

F-50 LO OROZCO-

QUILPUÉ ETAPA III, 

COMUNA 

CASABLANCA

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 321041 EXPROPIACION VIA 

JUDICIAL LOTE Nº 44-

A MEJORAMIENTO 

RUTA F-50 SECTOR 

LO OROZCO - 

QUILPUE, TRAMO 1

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 3.058 3.058 8 Varios Expropiados 0 3.058 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.058 0

Vialidad de Valparaíso Fondos sin decretar PROYECTOS 30123830-0 MEJORAMIENTO RUTA 

F-50 LO OROZCO-

QUILPUÉ ETAPA III, 

COMUNA 

CASABLANCA

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 321403 EXPROPIACION VIA 

JUDICIAL LOTES Nº 

36 37 MEJORAMIENTO 

RUTA F-50 SECTOR 

LO OROZCO - 

QUILPUE, TRAMO 1

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 15.718 15.718 8 Varios Expropiados 0 15.718 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15.718 0

Vialidad de Valparaíso Fondos sin decretar PROYECTOS 30123847-0 CONSTRUCCION 

CONEXIÓN VIAL 

TABOLANGO - 

QUILPUE - VILLA 

ALEMANA

PREFACTIBILIDAD GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 309963 RESERVA GASTOS 

ADMINISTRATIVOS 

NUEVOS 2020

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 Sin Reajuste 0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0



Informe mensual de Iniciativas de Inversión programadas y en ejecución MOP año 2020

(Montos en miles de $)

Mes: Julio de 2020

Servicio Reg Proyecto Reg Contrato Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación Centro gestión Cod Contrato Nombre Contrato Clasificación Estado Tipo Contratación F Licitación F Apertura
F Resolución de 

Adjudicación
F Trámite F Inicio F Término Provincia Contrato Comuna Contrato Tipo Reajuste Presupuesto oficial

Monto Vigente 

Contrato
Rut Contratista Nombre Contratista Inversión Anterior Programado año ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo TIPO DE GASTO

Vialidad de Valparaíso de Valparaíso PROYECTOS 30123847-0 CONSTRUCCION 

CONEXIÓN VIAL 

TABOLANGO - 

QUILPUE - VILLA 

ALEMANA

PREFACTIBILIDAD CONSULTORÍAS Nivel Central 322156 Construcción 

Conexión Vial 

Tabolango- Quilpue 

Villa Alemana

2. ESTUDIOS Por Licitar Sin Información               01-dic-20 01-dic-20 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-20 01-ago-22 Sin Reajuste 0 363.600 0 0 10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.000 390.000 Estudio de 

Prefactibilidad

Vialidad de Valparaíso de Valparaíso PROYECTOS 30131237-0 REPOSICIÓN PUENTE 

25 DE MAYO EN RUTA 

E - 805

EJECUCION CONSULTORÍAS Valparaíso 278496 Asesoría A LA 

INSPECCIÓN FISCAL 

REPOSICIÓN PUENTE 

25 DE MAYO ENRUTA 

E-805

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

En Ejecución Propuesta publica             03-oct-18 20-nov-18 27-may-19 17-jun-19 17-jun-19 11-jun-20 SAN FELIPE SAN FELIPE Indice de Precios al 

Consumidor

332.469 290.942 88.542.600 BOGADO INGENIEROS 

CONSULTORES SPA

92.548 177.234 0 76.214 25.200 25.285 25.273 25.261 0 0 0 0 0 0 0 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de Valparaíso de la Araucanía PROYECTOS 30131237-0 REPOSICIÓN PUENTE 

25 DE MAYO EN RUTA 

E - 805

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 250592 PAGO FACTURAS DE 

PUBLICACIONES DE 

EXPROPIACIONES

5. EXPROPIACIONES En Ejecución Trato directo                 CAUTÍN CARAHUE, CUNCO, 

CURARREHUE, 

FREIRE, GORBEA, 

LAUTARO, 

PERQUENCO, 

PITRUFQUEN, PUCON, 

TEODORO SCHMIDT, 

Sin Reajuste 0 1.108.422 1 VARIOS 

PROVEEDORES

104 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0

Vialidad de Valparaíso Fondos sin decretar PROYECTOS 30131237-0 REPOSICIÓN PUENTE 

25 DE MAYO EN RUTA 

E - 805

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 308106 Programación de 

contratos de Arrastre 

Expropiaciones 2020

5. EXPROPIACIONES Por Licitar Trato directo                 Sin Reajuste 0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 9.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.000 0

Vialidad de Valparaíso de Valparaíso PROYECTOS 30131237-0 REPOSICIÓN PUENTE 

25 DE MAYO EN RUTA 

E - 805

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 278498 REPOSICIÓN PUENTE 

25 DE MAYO EN RUTA 

E-805

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             03-sept-18 13-nov-18 27-may-19 17-jun-19 18-jun-19 02-jul-19 SAN FELIPE SAN FELIPE Indice de Precios al 

Consumidor

2.015.725 2.711.008 88.481.800 ICAFAL INGENIERIA Y 

CONSTRUCCION S.A.

672.330 2.135.391 0 367.776 534.146 488.873 0 0 467.738 276.858 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de Valparaíso de Valparaíso PROYECTOS 30131237-0 REPOSICIÓN PUENTE 

25 DE MAYO EN RUTA 

E - 805

EJECUCION OTROS GASTOS Valparaíso 319641 2020 Viáticos y 

Traslados- Obra 

Vialidad Región de 

Valparaíso

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 2.756 80.633 9.636.076 ALICIA ARMIJO 

ZUNIGA

0 2.328 0 0 0 0 0 1.866 308 0 0 63 91 0 0

Vialidad de Valparaíso de Valparaíso PROYECTOS 30132824-0 CONSTRUCCION BY 

PASS A LAS 

CIUDADES DE LA 

LIGUA Y CABILDO

DISEÑO CONSULTORÍAS Nivel Central 278507 Estudio de Ingeniería 

de detalle 

"Construcción By 

Pass a las Ciudades 

de La Ligua y 

Cabildo, Provincia de 

Petorca, Región de 

2. ESTUDIOS En Ejecución Propuesta publica             31-jul-18 14-sept-18 03-oct-18 16-ene-19 16-ene-19 19-feb-21 PETORCA CABILDO, LA LIGUA Indice de Precios al 

Consumidor

569.699 538.210 79.777.250 G S PROYECTOS DE 

INGENIERIA S.A.

152.386 322.217 0 0 34.789 0 0 0 0 0 0 124.494 0 162.934 90.250 Diseño de Ingenieria

Vialidad de Valparaíso de la Araucanía PROYECTOS 30133962-0 REPOSICIÓN PUENTE 

LO CHAPARRO EN 

RUTA F - 10 - G, 

COMUNA DE LIMACHE

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 250592 PAGO FACTURAS DE 

PUBLICACIONES DE 

EXPROPIACIONES

5. EXPROPIACIONES En Ejecución Trato directo                 CAUTÍN CARAHUE, CUNCO, 

CURARREHUE, 

FREIRE, GORBEA, 

LAUTARO, 

PERQUENCO, 

PITRUFQUEN, PUCON, 

TEODORO SCHMIDT, 

Sin Reajuste 0 1.108.422 1 VARIOS 

PROVEEDORES

1.016 2.000 0 0 0 0 0 0 25 0 0 0 0 1.975 0

Vialidad de Valparaíso Fondos sin decretar PROYECTOS 30133962-0 REPOSICIÓN PUENTE 

LO CHAPARRO EN 

RUTA F - 10 - G, 

COMUNA DE LIMACHE

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 305345 Expropiación(es) VIA 

CONVENIO  Lote(s) 

Nº 217 217-A 

REPOSICION PUENTE 

LO CHAPARRO EN 

RUTA F10-G

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 8.583 8.583 8 Varios Expropiados 0 8.583 0 0 8.583 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Valparaíso Fondos sin decretar PROYECTOS 30133962-0 REPOSICIÓN PUENTE 

LO CHAPARRO EN 

RUTA F - 10 - G, 

COMUNA DE LIMACHE

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 305346 Expropiación(es) VIA 

CONVENIO Lote(s) Nº 

220 REPOSICION 

PUENTE LO 

CHAPARRO EN RUTA 

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 56.842 56.842 8 Varios Expropiados 0 56.842 0 56.842 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Valparaíso Fondos sin decretar PROYECTOS 30133962-0 REPOSICIÓN PUENTE 

LO CHAPARRO EN 

RUTA F - 10 - G, 

COMUNA DE LIMACHE

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 308106 Programación de 

contratos de Arrastre 

Expropiaciones 2020

5. EXPROPIACIONES Por Licitar Trato directo                 Sin Reajuste 0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 52.794 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52.794 0

Vialidad de Valparaíso Fondos sin decretar PROYECTOS 30133962-0 REPOSICIÓN PUENTE 

LO CHAPARRO EN 

RUTA F - 10 - G, 

COMUNA DE LIMACHE

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 318411 EXPROPIACION VIA 

CONVENIO LOTE Nº 

223 REPOSICION 

PUENTE LO 

CHAPARRO EN RUTA 

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 1.752 1.752 8 Varios Expropiados 0 1.752 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.752 0

Vialidad de Valparaíso de la Araucanía PROYECTOS 30134846-0 REPOSICIÓN PUENTE 

PELUMPEN EN RUTA F 

- 660, COMUNA DE 

OLMUÉ

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 250592 PAGO FACTURAS DE 

PUBLICACIONES DE 

EXPROPIACIONES

5. EXPROPIACIONES En Ejecución Trato directo                 CAUTÍN CARAHUE, CUNCO, 

CURARREHUE, 

FREIRE, GORBEA, 

LAUTARO, 

PERQUENCO, 

PITRUFQUEN, PUCON, 

TEODORO SCHMIDT, 

Sin Reajuste 0 1.108.422 1 VARIOS 

PROVEEDORES

2.081 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0

Vialidad de Valparaíso Fondos sin decretar PROYECTOS 30134846-0 REPOSICIÓN PUENTE 

PELUMPEN EN RUTA F 

- 660, COMUNA DE 

OLMUÉ

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 308106 Programación de 

contratos de Arrastre 

Expropiaciones 2020

5. EXPROPIACIONES Por Licitar Trato directo                 Sin Reajuste 0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 3.923 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.923 0

Vialidad de Valparaíso Fondos sin decretar PROYECTOS 30134846-0 REPOSICIÓN PUENTE 

PELUMPEN EN RUTA F 

- 660, COMUNA DE 

OLMUÉ

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 322093 EXPROPIACION VIA 

JUDICIAL LOTES Nº 

120-A 120-B 122-A 

REPOSICION PUENTE 

PELUMPEN EN RUTA F-

660

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 4.077 4.077 8 Varios Expropiados 0 4.077 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.077 0

Vialidad de Valparaíso de la Araucanía PROYECTOS 30137246-0 CONSTRUCCIÓN 

CONEXIÓN VIAL 

ACCESO NORTE A 

SAN ANTONIO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 250592 PAGO FACTURAS DE 

PUBLICACIONES DE 

EXPROPIACIONES

5. EXPROPIACIONES En Ejecución Trato directo                 CAUTÍN CARAHUE, CUNCO, 

CURARREHUE, 

FREIRE, GORBEA, 

LAUTARO, 

PERQUENCO, 

PITRUFQUEN, PUCON, 

TEODORO SCHMIDT, 

Sin Reajuste 0 1.108.422 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 2.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.000 0

Vialidad de Valparaíso Fondos sin decretar PROYECTOS 30137246-0 CONSTRUCCIÓN 

CONEXIÓN VIAL 

ACCESO NORTE A 

SAN ANTONIO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 308106 Programación de 

contratos de Arrastre 

Expropiaciones 2020

5. EXPROPIACIONES Por Licitar Trato directo                 Sin Reajuste 0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 18.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18.000 0

Vialidad de Valparaíso Fondos sin decretar PROYECTOS 30218272-0 AMPLIACION RUTA 62 

SECTOR QUILLOTA - 

CR. RUTA F-390, COM. 

QUILLOTA

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 309963 RESERVA GASTOS 

ADMINISTRATIVOS 

NUEVOS 2020

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 Sin Reajuste 0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 407 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 407 0

Vialidad de Valparaíso Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 30218272-0 AMPLIACION RUTA 62 

SECTOR QUILLOTA - 

CR. RUTA F-390, COM. 

QUILLOTA

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 316689 Pago de Gastos 

Administrativos

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 SANTIAGO SANTIAGO Sin Reajuste 0 2.192 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 93 0 0 0 0 0 56 0 0 0 0 0 37 0

Vialidad de Valparaíso de Valparaíso PROYECTOS 30218272-0 AMPLIACION RUTA 62 

SECTOR QUILLOTA - 

CR. RUTA F-390, COM. 

QUILLOTA

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 278535 Asesoría a la 

Inspección Fiscal 

Ampliación Ruta 62, 

Sector Quillota-Cruce 

Ruta F-390, Comuna 

de Quillota, región de 

Valparaíso.

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

En Licitación Propuesta publica             09-jul-20 25-ago-20 02-ene-00 02-ene-00 30-sept-20 30-mar-22 QUILLOTA QUILLOTA Indice de Precios al 

Consumidor

502.530 502.530 0 0 216.500 0 0 0 0 0 0 0 80.588 33.807 33.937 34.068 34.100 330.000 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de Valparaíso de la Araucanía PROYECTOS 30218272-0 AMPLIACION RUTA 62 

SECTOR QUILLOTA - 

CR. RUTA F-390, COM. 

QUILLOTA

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 250592 PAGO FACTURAS DE 

PUBLICACIONES DE 

EXPROPIACIONES

5. EXPROPIACIONES En Ejecución Trato directo                 CAUTÍN CARAHUE, CUNCO, 

CURARREHUE, 

FREIRE, GORBEA, 

LAUTARO, 

PERQUENCO, 

PITRUFQUEN, PUCON, 

TEODORO SCHMIDT, 

Sin Reajuste 0 1.108.422 1 VARIOS 

PROVEEDORES

604 744.445 0 0 335 782 969 0 188 0 0 0 300.000 442.171 0

Vialidad de Valparaíso de Valparaíso PROYECTOS 30218272-0 AMPLIACION RUTA 62 

SECTOR QUILLOTA - 

CR. RUTA F-390, COM. 

QUILLOTA

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 320488 PAGO PERITOS 

TASADORES OBRA: 

AMP RUTA 62, S: 

QUILLOTA-CR RUTA F-

390

5. EXPROPIACIONES En Ejecución Trato directo                 Sin Reajuste 0 6.555 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 6.555 0 0 0 0 0 6.555 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Valparaíso de Valparaíso PROYECTOS 30218272-0 AMPLIACION RUTA 62 

SECTOR QUILLOTA - 

CR. RUTA F-390, COM. 

QUILLOTA

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 278536 Ampliación Ruta 62, 

sector Quillota-Cruce 

Ruta F-390, Comuna 

de Quillota, Región 

de Valparaíso

1. OBRAS Adjudicado                                                                                          Propuesta publica             30-nov-19 19-jun-20 02-ene-00 02-ene-00 20-ago-20 13-nov-21 QUILLOTA QUILLOTA Indice de Precios al 

Consumidor

8.087.809 8.560.231 76.303.450 INGENIERIA Y 

CONSTRUCCIONES 

SANTA LAURA SPA

0 2.742.010 0 0 0 0 0 0 0 397.458 498.748 500.674 502.600 842.530 7.341.000 Contratación de 

Obras

Vialidad de Valparaíso de Valparaíso PROYECTOS 30370523-0 REPOSICION PUENTE 

LOS LEONES EN RUTA 

F-640, COMUNA DE 

LIMACHE

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Valparaíso 312017 2020 LICITACIONES 

CONTRATOS DE 

CONSERVACION Y 

OTROS

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 VALPARAISO VALPARAISO Sin Reajuste 0 2.274 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0

Vialidad de Valparaíso de Valparaíso PROYECTOS 30370523-0 REPOSICION PUENTE 

LOS LEONES EN RUTA 

F-640, COMUNA DE 

LIMACHE

EJECUCION CONSULTORÍAS Valparaíso 291631 ASESORÍA A LA 

INSPECCIÓN FISCAL 

REPOSICIÓN PUENTE 

LOS LEONES EN RUTA 

F-640, COMUNA DE 

LIMACHE, REGIÓN DE 

VALPARAÍSO

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

En Ejecución Propuesta publica             14-oct-19 28-nov-19 26-dic-19 26-dic-19 26-dic-19 21-oct-20 MARGA MARGA LIMACHE Indice de Precios al 

Consumidor

153.000 130.000 88.542.600 BOGADO INGENIEROS 

CONSULTORES SPA

0 150.001 0 11.083 11.283 11.312 11.315 11.520 11.302 11.294 11.303 11.313 30.065 18.212 0 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de Valparaíso de la Araucanía PROYECTOS 30370523-0 REPOSICION PUENTE 

LOS LEONES EN RUTA 

F-640, COMUNA DE 

LIMACHE

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 250592 PAGO FACTURAS DE 

PUBLICACIONES DE 

EXPROPIACIONES

5. EXPROPIACIONES En Ejecución Trato directo                 CAUTÍN CARAHUE, CUNCO, 

CURARREHUE, 

FREIRE, GORBEA, 

LAUTARO, 

PERQUENCO, 

PITRUFQUEN, PUCON, 

TEODORO SCHMIDT, 

Sin Reajuste 0 1.108.422 1 VARIOS 

PROVEEDORES

295 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0

Vialidad de Valparaíso Fondos sin decretar PROYECTOS 30370523-0 REPOSICION PUENTE 

LOS LEONES EN RUTA 

F-640, COMUNA DE 

LIMACHE

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 308106 Programación de 

contratos de Arrastre 

Expropiaciones 2020

5. EXPROPIACIONES Por Licitar Trato directo                 Sin Reajuste 0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 54.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 54.000 0

Vialidad de Valparaíso de Valparaíso PROYECTOS 30370523-0 REPOSICION PUENTE 

LOS LEONES EN RUTA 

F-640, COMUNA DE 

LIMACHE

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 291632 REPOSICIÓN PUENTE 

LOS LEONES EN RUTA 

F-640, COMUNA 

LIMACHE, PROVINCIA 

DE MARGA MARGA, 

REGIÓN DE 

VALPARAÍSO

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             25-jul-19 20-sept-19 28-oct-19 28-oct-19 29-oct-19 02-dic-20 MARGA MARGA LIMACHE Indice de Precios al 

Consumidor

668.184 950.288 76.765.100 CONSTRUCTORA 

ILLAPEL S.A.

10.000 962.000 0 0 0 153.373 117.258 43.494 77.667 51.070 81.776 145.776 145.890 145.695 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de Valparaíso de Valparaíso PROYECTOS 30371230-0 CONSERVACION 

GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL V 

REGION 2016-2020

EJECUCION CONSULTORÍAS Valparaíso 260306 "Asesoría A LA 

INSPECCIÓN FISCAL 

A LOS CONTRATOS:  

CONSERVACIÓN 

GLOBAL MIXTO POR 

NIVEL DE SERVICIO Y 

POR PRECIOS 

UNITARIOS DE 

CAMINOS DE LA 

PROVINCIA DE MARGA 

MARGA, ETAPA II, 

REGIÓN DE 

VALPARAÍSO Y

CONSERVACIÓN 

GLOBAL MIXTO POR 

NIVEL DE SERVICIO Y 

POR PR

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

En Ejecución Propuesta publica             13-jul-17 30-ago-17 26-sept-17 19-oct-17 19-oct-17 29-ago-21 QUILLOTA, MARGA 

MARGA

QUILLOTA, OLMUE Indice de Precios al 

Consumidor

1.278.455 1.223.979 96.788.620 SERVICIOS 

ESPECIALIZADOS 

INGENIERIA VIAL S.A.

676.983 378.681 0 56.164 28.187 29.386 28.268 28.255 28.234 28.259 28.286 28.312 28.338 66.993 240.989 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de Valparaíso de Valparaíso PROYECTOS 30371230-0 CONSERVACION 

GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL V 

REGION 2016-2020

EJECUCION CONSULTORÍAS Valparaíso 263845 Asesoría A LA 

INSPECCIÓN FISCAL 

A LOS CONTRATOS: 

CONSERVACIÓN 

GLOBAL MIXTO POR 

NIVEL DE SERVICIO Y 

POR PRECIOS 

UNITARIOS DE 

CAMINOS DE LA 

PROVINCIA DE 

PETORCA, SECTOR 

CORDILLERA, ETAPA 

III, REGIÓN DE 

VALPARAÍSO Y 

CONSERVACIÓN 

GLOBAL MIXTO POR 

NIVEL DE SER

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

En Ejecución Propuesta publica             14-mar-17 27-abr-17 30-may-17 21-jun-17 21-jun-17 31-may-21 PETORCA LA LIGUA Indice de Precios al 

Consumidor

1.299.943 1.226.275 96.619.100 INGELOG 

CONSULTORES DE 

INGENIERIA Y 

SISTEMAS S.A.

789.725 216.319 0 55.254 27.561 27.786 27.986 27.627 27.609 18.241 4.255 0 0 0 0 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de Valparaíso de Valparaíso PROYECTOS 30371230-0 CONSERVACION 

GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL V 

REGION 2016-2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 254363 CONSERVACIÓN 

GLOBAL MIXTO POR 

NIVEL DE SERVICIO Y 

POR PRECIOS 

UNITARIOS DE 

CAMINOS DE LA 

PROVINCIA DE 

PETORCA, SECTOR 

COSTA, ETAPA II, 

REGIÓN DE 

VALPARAÍSO

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             15-abr-16 13-jun-16 14-jul-16 17-ago-16 18-ago-16 28-jul-20 PETORCA LA LIGUA, PAPUDO, 

ZAPALLAR

Indice de Precios al 

Consumidor

4.518.586 4.380.805 78.715.990 CONSTRUCTORA 

TRICAM LIMITADA

3.845.941 747.105 0 125.605 85.985 118.605 51.601 106.934 80.668 163.923 0 13.784 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de Valparaíso de Valparaíso PROYECTOS 30371230-0 CONSERVACION 

GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL V 

REGION 2016-2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 254385 Conservación Global 

Mixto por Nivel de 

Servicios y por 

Precios Unitarios de 

Caminos de la 

Provincia de Petorca, 

Sector Cordillera, 

ETAPA III, Región de 

Valparaíso

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             23-mar-16 07-jun-16 15-jul-16 17-ago-16 18-ago-16 28-jul-20 PETORCA CABILDO, LA LIGUA, 

PETORCA

Indice de Precios al 

Consumidor

4.508.462 4.063.351 76.125.157 SACYR OPERACION Y 

SERVICIOS S.A.

3.749.265 491.414 0 86.553 59.108 93.826 39.115 62.850 61.221 82.131 0 6.610 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de Valparaíso de Valparaíso PROYECTOS 30371230-0 CONSERVACION 

GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL V 

REGION 2016-2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 260127 CONSERVACIÓN 

GLOBAL MIXTO POR 

NIVEL DE SERVICIO Y 

POR PRECIOS 

UNITARIOS DE 

CAMINOS DE LA 

PROVINCIA DE MARGA 

MARGA, ETAPA II, 

REGIÓN DE 

VALPARAÍSO

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             27-dic-16 17-feb-17 22-mar-17 20-abr-17 21-abr-17 31-mar-21 MARGA MARGA LIMACHE, OLMUE Indice de Precios al 

Consumidor

5.450.042 4.597.008 96.732.630 CONSTRUCTORA 

COMASCA S.A.

3.304.848 1.225.451 0 231.132 59.612 108.695 86.612 112.776 55.367 107.384 0 245.818 35.234 182.821 403.354 Contratación de 

Obras

Vialidad de Valparaíso de Valparaíso PROYECTOS 30371230-0 CONSERVACION 

GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL V 

REGION 2016-2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 260135 CONSERVACIÓN 

GLOBAL MIXTO POR 

NIVEL DE SERVICIO Y 

POR PRECIOS 

UNITARIOS DE 

CAMINOS DE LA 

PROVINCIA DE 

QUILLOTA, ETAPA II, 

REGIÓN DE 

VALPARAÍSO

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             27-dic-16 17-feb-17 22-mar-17 20-abr-17 21-abr-17 31-mar-21 QUILLOTA QUILLOTA Indice de Precios al 

Consumidor

5.250.039 4.529.224 96.732.630 CONSTRUCTORA 

COMASCA S.A.

3.092.515 1.178.231 0 210.871 85.940 113.825 50.315 112.160 45.229 24.125 0 290.825 79.020 165.921 504.657 Contratación de 

Obras

Vialidad de Valparaíso de Valparaíso PROYECTOS 30371230-0 CONSERVACION 

GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL V 

REGION 2016-2020

EJECUCION OTROS GASTOS Valparaíso 319641 2020 Viáticos y 

Traslados- Obra 

Vialidad Región de 

Valparaíso

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 2.756 80.633 9.636.076 ALICIA ARMIJO 

ZUNIGA

0 7.800 0 0 0 0 0 616 1.209 0 0 1.300 1.300 3.375 0

Vialidad de Valparaíso Fondos sin decretar PROYECTOS 30406382-0 CONSERVACIÓN 

PLAZA DE PEAJE 

CRISTO REDENTOR 

AÑO 2016 - 2019

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 309963 RESERVA GASTOS 

ADMINISTRATIVOS 

NUEVOS 2020

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 Sin Reajuste 0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0

Vialidad de Valparaíso de Valparaíso PROYECTOS 30406382-0 CONSERVACIÓN 

PLAZA DE PEAJE 

CRISTO REDENTOR 

AÑO 2016 - 2019

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 291635 Nueva Plaza de Peaje 

Cristo Redentor 

NUEVO 2019

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             27-may-19 17-jun-19 25-oct-19 25-oct-19 25-oct-19 25-oct-21 LOS ANDES LOS ANDES Indice de Precios al 

Consumidor

102.805 102.805 87.636.100 MANTENCION 

TECNICA 

PANAMERICANA S.A.

0 51.407 0 4.284 4.284 4.284 4.284 4.284 4.284 4.284 4.284 8.568 4.285 4.285 78.600 Contratación de 

Obras

Vialidad de Valparaíso de Valparaíso PROYECTOS 30406382-0 CONSERVACIÓN 

PLAZA DE PEAJE 

CRISTO REDENTOR 

AÑO 2016 - 2019

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 304604 Trato Directo: 

Segunda Prórroga 

Servicio de 

mantenimiento de 

equipos 

controladores de 

vehículos para Plaza 

de Peaje Cristo 

1. OBRAS En Ejecución Trato directo                 01-jul-19 01-jul-19 01-ago-19 01-ago-19 08-ago-19 08-ene-20 VALPARAISO VALPARAISO Sin Reajuste 17.835 17.835 87.636.100 MANTENCION 

TECNICA 

PANAMERICANA S.A.

14.267 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de Valparaíso de Valparaíso PROYECTOS 30406382-0 CONSERVACIÓN 

PLAZA DE PEAJE 

CRISTO REDENTOR 

AÑO 2016 - 2019

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 309622 Conservación Plaza 

de Peaje Cristo 

Redentor Año 2016-

2019  (NUEVO 2020)

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-oct-20 01-nov-20 02-ene-00 02-ene-00 01-nov-20 01-dic-22 LOS ANDES LOS ANDES Sin Reajuste 0 96.000 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 105.123 Contratación de 

Obras

Vialidad de Valparaíso Fondos sin decretar PROYECTOS 30406382-0 CONSERVACIÓN 

PLAZA DE PEAJE 

CRISTO REDENTOR 

AÑO 2016 - 2019

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 309956 RESERVA GASTOS 

INHERENETES 

CONSERVACION 

ADELANTADOS - 

NUEVOS 2020

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 Sin Reajuste 0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0

Vialidad de Valparaíso de Valparaíso PROYECTOS 30447935-0 CONSERVACIÓN 

GLOBAL RED VIAL 

REGIÓN DE 

VALPARAÍSO 2017-

2019

EJECUCION CONSULTORÍAS Valparaíso 268330 ASESORÍA A LA 

INSPECCIÓN FISCAL: 

CONSERVACIÓN 

GLOBAL DE CAMINOS 

DE LA PROVINCIA DE 

LOS ANDES, SECTOR 

LOS ANDES-CRISTO 

REDENTOR, VI ETAPA, 

REGIÓN DE 

VALPARAÍSO

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

En Ejecución Propuesta publica             05-dic-17 26-ene-18 12-mar-18 04-abr-18 05-abr-18 24-feb-20 LOS ANDES LOS ANDES Indice de Precios al 

Consumidor

319.764 287.411 79.711.380 INGENIERIA DE 

PROYECTOS Y 

AsesoríaS LTDA.

252.098 39.946 0 26.733 8.381 0 0 0 0 0 0 0 0 4.831 0 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de Valparaíso de Valparaíso PROYECTOS 30447935-0 CONSERVACIÓN 

GLOBAL RED VIAL 

REGIÓN DE 

VALPARAÍSO 2017-

2019

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 268327 CONSERVACIÓN 

GLOBAL  DE CAMINOS 

DE LA PROVINCIA DE 

LOS ANDES, SECTOR 

LOS ANDES - CRISTO 

REDENTOR, VI ETAPA, 

REGIÓN DE 

VALPARAÍSO

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             06-oct-17 27-nov-17 19-dic-17 05-feb-18 06-feb-18 27-ene-20 LOS ANDES LOS ANDES Indice de Precios al 

Consumidor

3.453.139 3.219.716 78.960.830 CONSTRUCTORA 

AIRES DEL SUR 

LIMITADA

3.016.754 305.354 0 300.538 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.816 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de Valparaíso de Valparaíso PROYECTOS 30447935-0 CONSERVACIÓN 

GLOBAL RED VIAL 

REGIÓN DE 

VALPARAÍSO 2017-

2019

EJECUCION OTROS GASTOS Valparaíso 319641 2020 Viáticos y 

Traslados- Obra 

Vialidad Región de 

Valparaíso

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 2.756 80.633 9.636.076 ALICIA ARMIJO 

ZUNIGA

0 700 0 0 0 0 0 0 119 0 0 0 0 581 0

Vialidad de Valparaíso de Valparaíso PROYECTOS 30458863-0 MEJORAMIENTO 

RUTAS E-30-F Y 64 

SECTOR: 

CEMENTERIO CON 

CON - LAS PALMAS

PREFACTIBILIDAD CONSULTORÍAS Nivel Central 263602 Estudio de 

Prefactibilidad 

Mejoramiento Rutas E-

30-F  y 64 S: 

Cementerio Concón- 

Las Palmas, Región 

de Valparaíso 

(Nuevos 2017)

2. ESTUDIOS En Ejecución Propuesta publica             28-abr-17 16-jun-17 06-jul-17 28-ago-17 28-jul-17 21-ene-19 VALPARAISO CON-CON Indice de Precios al 

Consumidor

298.386 272.450 84.280.700 CONSULTORES EN 

INGENIERIA DE 

TRANSPORTE LTDA

123.396 73.441 0 0 0 0 71.195 0 0 0 0 2.246 0 0 94.304 Estudio de 

Prefactibilidad

Vialidad de Valparaíso de Valparaíso PROYECTOS 30458864-0 CONSERVACION 

RUTAS E-30-F Y 64 

S:CEMENTERIO CON 

CON-NUDO QUILLOTA

DISEÑO CONSULTORÍAS Valparaíso 278511 Estudio de Ingeníeria 

Conservacion Rutas E-

30-F Y 64:Cementerio 

Con Con-Nudo 

Quillota

2. ESTUDIOS Terminado Propuesta publica             13-jun-18 02-ago-18 04-sept-18 04-sept-18 04-sept-18 10-ago-19 VALPARAISO CON-CON Indice de Precios al 

Consumidor

255.000 208.540 84.280.700 CONSULTORES EN 

INGENIERIA DE 

TRANSPORTE LTDA

213.968 922 0 922 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Diseño de Ingenieria



Informe mensual de Iniciativas de Inversión programadas y en ejecución MOP año 2020

(Montos en miles de $)

Mes: Julio de 2020

Servicio Reg Proyecto Reg Contrato Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación Centro gestión Cod Contrato Nombre Contrato Clasificación Estado Tipo Contratación F Licitación F Apertura
F Resolución de 

Adjudicación
F Trámite F Inicio F Término Provincia Contrato Comuna Contrato Tipo Reajuste Presupuesto oficial

Monto Vigente 

Contrato
Rut Contratista Nombre Contratista Inversión Anterior Programado año ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo TIPO DE GASTO

Vialidad de Valparaíso de Valparaíso PROYECTOS 30460088-0 CONSTRUCCIÓN 

CICLOVIA RUTA E-57, 

PROVINCIA DE LOS 

ANDES

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 275579 CONSTRUCCION 

CICLOVIA RUTAS E-

755, E-57 Y E-85, 

PROVINCIAS DE LOS 

ANDES Y SAN FELIPE, 

REGIÓN DE 

VALPARAÍSO

1. OBRAS Terminado Propuesta publica             29-dic-17 01-mar-18 30-abr-18 12-jul-18 13-jul-18 06-sept-19 SAN FELIPE, LOS 

ANDES

SAN FELIPE, LOS 

ANDES

Indice de Precios al 

Consumidor

1.531.874 2.178.530 78.960.830 CONSTRUCTORA 

AIRES DEL SUR 

LIMITADA

0 28.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27.083 0 917 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de Valparaíso de Valparaíso PROYECTOS 30460192-0 CONSTRUCCIÓN 

CICLOVIA RUTA E-85 

LOS ANDES SAN 

FELIPE, REGION DE 

VALPARAÍSO

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 275579 CONSTRUCCION 

CICLOVIA RUTAS E-

755, E-57 Y E-85, 

PROVINCIAS DE LOS 

ANDES Y SAN FELIPE, 

REGIÓN DE 

VALPARAÍSO

1. OBRAS Terminado Propuesta publica             29-dic-17 01-mar-18 30-abr-18 12-jul-18 13-jul-18 06-sept-19 SAN FELIPE, LOS 

ANDES

SAN FELIPE, LOS 

ANDES

Indice de Precios al 

Consumidor

1.531.874 2.178.530 78.960.830 CONSTRUCTORA 

AIRES DEL SUR 

LIMITADA

687.370 105.221 0 0 0 0 0 0 0 0 69.800 35.421 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de Valparaíso de Valparaíso PROYECTOS 30481237-0 CONSERVACION RED 

VIAL REGION DE 

VALPARAISO (2018 - 

2020)

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Valparaíso 312017 2020 LICITACIONES 

CONTRATOS DE 

CONSERVACION Y 

OTROS

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 VALPARAISO VALPARAISO Sin Reajuste 0 2.274 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 400 0 0 278 0 0 0 0 100 0 22 0 0 0

Vialidad de Valparaíso de Valparaíso PROYECTOS 30481237-0 CONSERVACION RED 

VIAL REGION DE 

VALPARAISO (2018 - 

2020)

EJECUCION CONSULTORÍAS Valparaíso 281108 ASESORÍA PARA 

ESTUDIOS DE 

PROYECTOS DE 

CONSERVACIÓN Y 

CAMINOS BÁSICOS 

DE LA RED VIAL, 

REGIÓN DE 

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

En Ejecución Propuesta publica             22-nov-18 22-ene-19 04-abr-19 06-may-19 06-may-19 05-may-20 VALPARAISO VALPARAISO Indice de Precios al 

Consumidor

320.000 300.000 76.094.363 PATRICIO HERNAN 

AVILA ORREGO 

INGENIERIA EIRL

63.489 108.482 0 37.235 21.046 21.724 0 0 0 0 0 11.550 5.230 11.697 0 Asesoría y 

Consultoría de 

Gestión de Proyectos

Vialidad de Valparaíso de Valparaíso PROYECTOS 30481237-0 CONSERVACION RED 

VIAL REGION DE 

VALPARAISO (2018 - 

2020)

EJECUCION CONSULTORÍAS Valparaíso 305018 ASESORÍA A LA 

INSPECCIÓN FISCAL 

PARA OBRAS DE 

CONSERVACIÓN DE 

LA RED VIAL, REGIÓN 

DE VALPARAÍSO

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

En Ejecución Propuesta publica             13-sept-19 19-nov-19 19-dic-19 19-dic-19 19-dic-19 13-dic-20 VALPARAISO VALPARAISO Indice de Precios al 

Consumidor

299.096 299.866 79.711.380 INGENIERIA DE 

PROYECTOS Y 

AsesoríaS LTDA.

0 264.518 0 23.932 24.041 24.041 24.122 24.110 24.081 24.067 24.053 24.038 24.024 24.010 40.286 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de Valparaíso de Valparaíso PROYECTOS 30481237-0 CONSERVACION RED 

VIAL REGION DE 

VALPARAISO (2018 - 

2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 291773 CONSERVACIÓN DE 

LA RED VIAL BÁSICA, 

CONSERVACIÓN 

PERIÓDICA CAMINO 

RUTA 60 CH (Cruce 

Longitudinal  (Llay 

Llay) - Túnel Cristo 

Redentor), VARIOS 

SECTORES, 

PROVINCIA DE LOS 

ANDES, REGIÓN DE 

VALPARAÍSO

1. OBRAS Terminado Propuesta publica             21-jun-19 27-ago-19 06-nov-19 06-nov-19 07-nov-19 24-jun-20 LOS ANDES LOS ANDES Indice de Precios al 

Consumidor

1.274.485 1.162.331 77.334.580 INCOSS INGENIEROS 

CONSTRUCTORES 

LTDA.

53.893 1.254.542 0 201.937 201.218 283.265 119.646 0 152.753 175.723 0 120.000 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de Valparaíso de Valparaíso PROYECTOS 30481237-0 CONSERVACION RED 

VIAL REGION DE 

VALPARAISO (2018 - 

2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 291816 CONSERVACIÓN DE 

LA RED VIAL BASICA , 

CONSERVACIÓN 

PERIODICA  CAMINO 

RUTA 66 ( PELEQUEN - 

SAN ANTONIO, 

SECTOR: LIMITE 

REGIONAL - SAN 

ANTONIO ), SECTOR  

PUENTE LO 

GALLARDO, 

PROVINCIA DE SAN 

ANTONIO, REGION DE 

VALPARAISO.

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             07-ago-19 26-may-20 06-ago-20 06-ago-20 07-ago-20 03-jun-21 SAN ANTONIO SANTO DOMINGO Indice de Precios al 

Consumidor

1.034.033 988.541 77.334.580 INCOSS INGENIEROS 

CONSTRUCTORES 

LTDA.

0 996.762 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 472.010 524.752 37.713 Contratación de 

Obras

Vialidad de Valparaíso de Valparaíso PROYECTOS 30481237-0 CONSERVACION RED 

VIAL REGION DE 

VALPARAISO (2018 - 

2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 291825 CONSERVACIÓN DE 

LA RED VIAL 

COMUNAL, 

CONSERVACIÓN 

PERIODICA PUENTES 

RUTA E-426 Y E-639, 

PROVINCIA DE SAN 

FELIPE, REGIÓN DE 

1. OBRAS Terminado Propuesta publica             18-ene-19 01-mar-19 17-abr-19 17-abr-19 18-abr-19 14-dic-19 SAN FELIPE LLAILLAY, 

PANQUEHUE

Indice de Precios al 

Consumidor

469.275 547.516 76.482.006 INGENIERIA Y 

CONSTRUCCION 

GESMART LIMITADA

503.191 158.262 0 58.262 0 0 0 0 0 0 0 100.000 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de Valparaíso de Valparaíso PROYECTOS 30481237-0 CONSERVACION RED 

VIAL REGION DE 

VALPARAISO (2018 - 

2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 299003 CONSERVACIÓN DE 

LA RED VIAL BÁSICA, 

CONSERVACIÓN 

PERIODICA CAMINO F-

590 CRUCE F-62 (SAN 

FRANCISCO DE 

LIMACHE) - OLMUÉ - 

PARQUE LA 

CAMPANA; COMUNA 

DE OLMUE, 

PROVINCIA DE MARGA 

MARGA, REGIÓN DE 

VALPARAÍSO

1. OBRAS Terminado Propuesta publica             14-jun-19 02-ago-19 09-oct-19 09-oct-19 10-oct-19 08-mar-20 MARGA MARGA OLMUE Indice de Precios al 

Consumidor

808.515 1.061.665 96.732.630 CONSTRUCTORA 

COMASCA S.A.

562.961 637.452 0 223.669 250.834 42.949 0 0 0 0 0 120.000 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de Valparaíso de Valparaíso PROYECTOS 30481237-0 CONSERVACION RED 

VIAL REGION DE 

VALPARAISO (2018 - 

2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 302517 CONSERVACION DE 

LA RED VIAL BASICA, 

CONSERVACION 

PERIODICA CAMINO 

RUTA 60 CH-SECTOR 

LO CAMPO, 

PROVINCIA DE SAN 

FELIPE, REGION DE 

VALPARAISO

1. OBRAS Terminado Propuesta publica             02-oct-19 29-oct-19 28-nov-19 28-nov-19 29-nov-19 27-abr-20 SAN FELIPE PANQUEHUE Indice de Precios al 

Consumidor

310.665 362.521 76.653.636 INFRAESTRUCTURA 

CAMINERA SPA

0 440.239 0 51.773 101.789 87.023 0 129.654 0 0 0 70.000 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de Valparaíso de Valparaíso PROYECTOS 30481237-0 CONSERVACION RED 

VIAL REGION DE 

VALPARAISO (2018 - 

2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 304103 CONSERVACION DE 

LA RED VIAL BASICA, 

OBRA DE 

SANEAMIENTO 

CAMINO E-30-F 

CRUCE RUTA 5 

(QUINQUIMO) ¿ 

PAPUDO ¿ CRUCE 

RUTA 64 (REÑACA 

ALTO), COMUNA DE 

ZAPALLAR, 

PROVINCIA DE 

VALPARAISO, REGION 

DE VALPARAISO

1. OBRAS Terminado Propuesta publica             30-ago-19 25-sept-19 07-nov-19 07-nov-19 08-nov-19 02-mar-20 VALPARAISO PUCHUNCAVI Indice de Precios al 

Consumidor

211.452 224.415 76.765.100 CONSTRUCTORA 

ILLAPEL S.A.

0 301.016 0 93.961 0 135.055 0 0 0 0 0 0 0 72.000 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de Valparaíso de Valparaíso PROYECTOS 30481237-0 CONSERVACION RED 

VIAL REGION DE 

VALPARAISO (2018 - 

2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 304104 CONSERVACION DE 

LA RED VIAL BASICA, 

CONSERVACIÓN 

PERIODICA CAMINO 

RUTAS  60-CH - 

SECTOR LA POLVORA 

Y RUTA 64 - SECTOR 

CRUCE RUTA 60-CH 

(VIA LAS PALMAS), 

PROVINCIA Y REGION 

DE VALPARAISO

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             14-ene-20 28-feb-20 16-jun-20 16-jun-20 17-jun-20 14-nov-20 VALPARAISO VALPARAISO Indice de Precios al 

Consumidor

681.142 635.225 99.549.710 SERVICIOS SOLDEU 

SPA

0 888.173 0 0 0 0 0 0 63.106 60.336 153.653 154.842 206.236 250.000 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de Valparaíso de Valparaíso PROYECTOS 30481237-0 CONSERVACION RED 

VIAL REGION DE 

VALPARAISO (2018 - 

2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 305019 CONSERVACIÓN DE 

LA RED VIAL BÁSICA, 

CONSERVACIÓN 

PERIÓDICA RUTA 

60CH CRUCE RUTA 5 

(LLAY-LLAY)-TUNEL 

CRISTO REDENTOR, 

COMUNA DE 

PANQUEHUE, 

PROVINCIA DE SAN 

FELIPE, REGIÓN DE 

VALPARAISO.

1. OBRAS Terminado Propuesta publica             07-oct-19 06-nov-19 05-dic-19 02-ene-20 03-ene-20 01-jul-20 SAN FELIPE PANQUEHUE Indice de Precios al 

Consumidor

2.419.400 2.410.337 76.298.660 CONSTRUCTORA 

ASFALCURA S.P.A

0 2.652.153 0 0 523.599 836.110 602.319 275.796 226.951 0 0 187.378 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de Valparaíso de Valparaíso PROYECTOS 30481237-0 CONSERVACION RED 

VIAL REGION DE 

VALPARAISO (2018 - 

2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 305021 CONSERVACIÓN DE 

LA RED VIAL BÁSICA, 

CONSERVACIÓN 

PERIODICA RUTA E-

61 Cruce Ruta 60 CH 

(Tres Esquinas) - 

Cruce 60 CH (Los 

Andes), COMUNA DE 

SAN FELIPE, 

PROVINCIA DE SAN 

FELIPE, REGIÓN DE 

VALPARAÍSO

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             02-oct-19 30-oct-19 23-mar-20 22-abr-20 23-abr-20 20-sept-20 SAN FELIPE SAN FELIPE Indice de Precios al 

Consumidor

1.700.155 1.932.596 77.365.420 PAVIMENTOS QUILIN 

LIMITADA

0 2.098.966 0 0 0 0 0 154.499 391.243 408.560 381.779 381.555 381.331 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de Valparaíso de Valparaíso PROYECTOS 30481237-0 CONSERVACION RED 

VIAL REGION DE 

VALPARAISO (2018 - 

2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 305022 CONSERVACIÓN DE 

LA RED VIAL 

COMUNAL, 

CONSERVACIÓN 

PERIÓDICA CAMINO F-

840-G (CRUCE F-718 

(PASO HONDO) - LAS 

DICHAS - CRUCE G-

986 (MIRASOL) Y 

CAMINO URB F-240 

(CRUCE F-30-E 

(CONCON) - CRUCE F-

190 (LAS GAVIOTAS)), 

PROVINCIA DE 

VALPARAISO, REGION 

DE VALPARAIS

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             23-dic-19 04-feb-20 13-mar-20 13-mar-20 16-mar-20 12-sept-20 VALPARAISO VALPARAISO Indice de Precios al 

Consumidor

475.917 427.469 76.032.289 PAVIMENTOS 

CHILENOS LTDA.

0 432.483 0 0 0 0 62.048 81.764 76.373 106.180 106.117 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de Valparaíso de Valparaíso PROYECTOS 30481237-0 CONSERVACION RED 

VIAL REGION DE 

VALPARAISO (2018 - 

2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 305023 CONSERVACIÓN DE 

LA RED VIAL BÁSICA Y 

COMUNAL, 

CONSERVACIÓN 

PERIÓDICA CAMINO 

E.30-F CRUCE RUTA 5 

(QUINQUIMO) - 

PAPUDO - CRUCE 

RUTA 64 (REÑACA 

ALTO), CAMINO E-462 

(CRUCE RUTA 5 

CATAPILCO - CRUCE 

E-30-F (LA LAGUNA), 

COMUNA DE 

ZAPALLAR Y 

PUCHUNCAVÍ, 

PROVINCIA

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             18-oct-19 21-nov-19 02-ene-20 02-ene-20 03-ene-20 31-jul-20 MARGA MARGA OLMUE Indice de Precios al 

Consumidor

580.000 605.249 78.960.830 CONSTRUCTORA 

AIRES DEL SUR 

LIMITADA

0 613.854 0 0 71.349 103.607 100.597 204.158 131.489 2.654 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de Valparaíso de Valparaíso PROYECTOS 30481237-0 CONSERVACION RED 

VIAL REGION DE 

VALPARAISO (2018 - 

2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 305024 CONSERVACION DE 

LA RED VIAL 

COMUNAL, 

CONSERVACIÓN 

PERIÓDICA DE 

PUENTES EN CAMINO 

S/R F-1638, CAMINO 

F-672. CAMINO E-379 

Y CAMINO E-753, 

PROVINCIAS DE 

MARGA MARGA, 

PETORCA Y  LOS 

ANDES, REGIÓN DE 

VALPARAÍSO

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             02-oct-19 29-oct-19 06-ago-20 06-ago-20 07-ago-20 04-ene-21 PETORCA, LOS 

ANDES, MARGA 

MARGA

PETORCA, LOS 

ANDES, LIMACHE

Indice de Precios al 

Consumidor

436.666 502.072 76.765.100 CONSTRUCTORA 

ILLAPEL S.A.

0 505.581 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50.390 227.663 227.528 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de Valparaíso de Valparaíso PROYECTOS 30481237-0 CONSERVACION RED 

VIAL REGION DE 

VALPARAISO (2018 - 

2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 305025 ¿CONSERVACION DE 

LA RED VIAL 

COMUNAL, 

CONSERVACION 

PERIODICA DE 

PUENTES EN CAMINO 

E-781, CAMINO E-

553, CAMINO F-612, 

PROVINCIA DE LOS 

ANDES, SAN FELIPE Y 

MARGA MARGA, 

REGIÓN DE 

VALPARAISO¿

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             02-oct-19 29-oct-19 08-may-20 08-may-20 09-may-20 06-oct-20 SAN FELIPE, LOS 

ANDES, MARGA 

MARGA

SAN FELIPE, LOS 

ANDES, OLMUE

Indice de Precios al 

Consumidor

180.234 201.502 76.653.636 INFRAESTRUCTURA 

CAMINERA SPA

0 205.703 0 0 0 0 0 0 47.659 39.546 39.523 39.499 39.476 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de Valparaíso de Valparaíso PROYECTOS 30481237-0 CONSERVACION RED 

VIAL REGION DE 

VALPARAISO (2018 - 

2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 305519 CONSERVACION RED 

VIAL COMUNAL, 

CONSERVACION 

PERIODICA CAMINO E-

251 (CRUCE RUTA 5 

(HUAQUEN) - LOS 

HORNOS), PROVINCIA 

DE PETORCA, REGION 

DE VALPARAISO

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             23-dic-19 10-feb-20 13-mar-20 13-mar-20 16-mar-20 13-ago-20 PETORCA LA LIGUA Indice de Precios al 

Consumidor

210.998 221.809 76.653.636 INFRAESTRUCTURA 

CAMINERA SPA

0 224.084 0 0 0 0 0 80.382 80.376 63.326 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de Valparaíso de Valparaíso PROYECTOS 30481237-0 CONSERVACION RED 

VIAL REGION DE 

VALPARAISO (2018 - 

2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 308411 CONSERVACION DE 

LA RED VIAL BASICA, 

CONSERVACIÓN 

PERIODICA RUTA 66 

SECTOR HUERTOS DE 

CHILE, COMUNA DE 

SANTO DOMINGO, 

PROVINCIA DE SAN 

ANTONIO, REGION DE 

VALPARAISO

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             21-dic-19 28-ene-20 05-mar-20 05-mar-20 06-mar-20 03-ago-20 SAN ANTONIO SANTO DOMINGO Indice de Precios al 

Consumidor

388.917 364.938 76.653.636 INFRAESTRUCTURA 

CAMINERA SPA

0 429.009 0 0 0 0 30.887 56.141 64.983 101.130 175.868 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de Valparaíso de Valparaíso PROYECTOS 30481237-0 CONSERVACION RED 

VIAL REGION DE 

VALPARAISO (2018 - 

2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 308412 CONSERVACION DE 

LA RED VIAL BASICA, 

CONSERVACIÓN 

PERIODICA DE RUTA 

E-85 SECTOR 

HERMANOS CLARK, 

PROVINCIA DE LOS 

ANDES, REGION DE 

Valparaíso

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             21-dic-19 30-ene-20 07-jul-20 07-jul-20 08-jul-20 05-dic-20 LOS ANDES LOS ANDES Indice de Precios al 

Consumidor

159.130 188.123 76.653.636 INFRAESTRUCTURA 

CAMINERA SPA

0 188.115 0 0 0 0 0 0 0 0 30.090 55.198 51.398 51.429 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de Valparaíso de Valparaíso PROYECTOS 30481237-0 CONSERVACION RED 

VIAL REGION DE 

VALPARAISO (2018 - 

2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 308415 CONSERVACION DE 

LA RED VIAL BASICA, 

CONSERVACIÓN 

PERIODICA CAMINO F-

50, PROVINCIA DE 

MARGA MARGA.

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             21-dic-19 13-feb-20 13-mar-20 13-mar-20 16-mar-20 13-ago-20 MARGA MARGA QUILPUE Indice de Precios al 

Consumidor

417.266 428.124 76.765.100 CONSTRUCTORA 

ILLAPEL S.A.

0 400.908 0 0 0 0 0 0 30.222 80.544 126.336 81.878 81.927 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de Valparaíso de Valparaíso PROYECTOS 30481237-0 CONSERVACION RED 

VIAL REGION DE 

VALPARAISO (2018 - 

2020)

EJECUCION OTROS GASTOS Valparaíso 319641 2020 Viáticos y 

Traslados- Obra 

Vialidad Región de 

Valparaíso

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 2.756 80.633 9.636.076 ALICIA ARMIJO 

ZUNIGA

0 16.701 0 0 0 0 0 0 1.440 1.386 0 2.386 2.386 9.103 0

Vialidad de Valparaíso de Valparaíso PROYECTOS 30481267-0 CONSERVACIÓN 

GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL V 

REGIÓN (2018-2022)

EJECUCION CONSULTORÍAS Valparaíso 274836 Asesoría A LA 

INSPECCIÓN FISCAL 

A LOS CONTRATOS 

CONSERVACIÓN 

GLOBAL MIXTO POR 

NIVEL DE SERVICIO Y 

POR PRECIOS 

UNITARIOS DE 

CAMINOS DE LA 

PROVINCIA DE SAN 

FELIPE, ETAPA III, 

REGION DE 

VALPARAÍSO Y 

CONSERVACIÓN 

GLOBAL MIXTO POR 

NIVEL DE SERVICIO Y 

POR PRECI

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

En Ejecución Propuesta publica             18-may-18 05-jul-18 13-nov-18 05-dic-18 05-dic-18 14-nov-22 SAN FELIPE, LOS 

ANDES

SAN FELIPE, LOS 

ANDES

Indice de Precios al 

Consumidor

1.240.192 1.158.993 76.306.282 VICTOR FARAGGI 

HERNANDEZ 

CONSULT DE 

ING.CIVIL SPA

290.400 311.902 0 50.968 25.433 25.517 25.505 25.493 25.476 25.549 25.621 25.693 25.766 30.881 645.627 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de Valparaíso de Valparaíso PROYECTOS 30481267-0 CONSERVACIÓN 

GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL V 

REGIÓN (2018-2022)

EJECUCION CONSULTORÍAS Valparaíso 274837 Asesoría A LA 

INSPECCIÓN FISCAL 

AL CONTRATO 

CONSERVACION 

GLOBAL MIXTO POR 

NIVEL DE SERVICIO Y 

POR PRECIOS 

UNITARIOS DE 

CAMINOS DE LA 

PROVINCIA DE SAN 

ANTONIO, ETAPA III, 

REGIÓN DE 

VALPARAÍSO

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

En Ejecución Propuesta publica             18-may-18 05-jul-18 12-nov-18 05-dic-18 05-dic-18 14-nov-22 SAN ANTONIO SAN ANTONIO Indice de Precios al 

Consumidor

800.008 700.596 88.542.600 BOGADO INGENIEROS 

CONSULTORES SPA

174.446 184.178 0 30.426 15.281 15.332 15.325 15.318 15.307 15.351 15.394 15.438 15.481 15.525 394.506 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de Valparaíso de Valparaíso PROYECTOS 30481267-0 CONSERVACIÓN 

GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL V 

REGIÓN (2018-2022)

EJECUCION CONSULTORÍAS Valparaíso 274838 Asesoría A LA 

INSPECCIÓN FISCAL 

AL CONTRATO 

CONSERVACION 

GLOBAL MIXTO POR 

NIVEL DE SERVICIO Y 

POR PRECIOS 

UNITARIOS DE 

CAMINOS DE LA 

PROVINCIA DE 

VALPARAISO, SECTOR 

URBANO, ETAPA III, 

REGIÓN DE 

VALPARAÍSO

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

En Ejecución Propuesta publica             30-abr-18 10-jul-18 12-nov-18 05-dic-18 05-dic-18 14-nov-22 VALPARAISO VALPARAISO Indice de Precios al 

Consumidor

683.424 751.700 96.659.160 AXIOMA INGENIEROS 

CONSULTORES S.A.

192.508 198.826 0 32.825 16.470 16.495 16.550 16.542 16.534 16.581 16.628 16.708 16.722 16.769 415.379 Asesoría de 

Inspección Fiscal



Informe mensual de Iniciativas de Inversión programadas y en ejecución MOP año 2020

(Montos en miles de $)

Mes: Julio de 2020

Servicio Reg Proyecto Reg Contrato Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación Centro gestión Cod Contrato Nombre Contrato Clasificación Estado Tipo Contratación F Licitación F Apertura
F Resolución de 

Adjudicación
F Trámite F Inicio F Término Provincia Contrato Comuna Contrato Tipo Reajuste Presupuesto oficial

Monto Vigente 

Contrato
Rut Contratista Nombre Contratista Inversión Anterior Programado año ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo TIPO DE GASTO

Vialidad de Valparaíso de Valparaíso PROYECTOS 30481267-0 CONSERVACIÓN 

GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL V 

REGIÓN (2018-2022)

EJECUCION CONSULTORÍAS Valparaíso 275833 Asesoría A LA 

INSPECCIÓN FISCAL 

AL CONTRATO 

CONSERVACION 

GLOBAL MIXTO POR 

NIVEL DE SERVICIO Y 

POR PRECIOS 

UNITARIOS DE 

CAMINOS DE LA 

PROVINCIA DE 

VALPARAISO, ETAPA 

III, REGIÓN DE 

VALPARAÍSO

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

En Ejecución Propuesta publica             18-may-18 05-jul-18 13-nov-18 05-dic-18 05-dic-18 14-nov-22 VALPARAISO VALPARAISO Indice de Precios al 

Consumidor

700.005 823.219 96.659.160 AXIOMA INGENIEROS 

CONSULTORES S.A.

210.263 218.092 0 35.968 17.984 18.065 18.625 18.107 18.095 18.147 18.198 18.249 18.301 18.353 455.594 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de Valparaíso de Valparaíso PROYECTOS 30481267-0 CONSERVACIÓN 

GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL V 

REGIÓN (2018-2022)

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 274829 CONSERVACION 

GLOBAL MIXTO POR 

NIVEL DE SERVICIO Y 

POR PRECIOS 

UNITARIOS DE 

CAMINOS DE LA 

PROVINCIA DE LOS 

ANDES, ETAPA III, 

REGION DE 

VALPARAISO

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             29-dic-17 28-feb-18 19-abr-18 14-may-18 15-may-18 24-abr-22 LOS ANDES LOS ANDES Indice de Precios al 

Consumidor

3.274.587 3.210.447 76.815.050 GUZMAN REYES 

CONSTRUCCIONES SA

1.385.388 1.233.451 0 81.621 58.034 92.322 42.760 89.618 46.659 83.607 49.760 83.702 48.425 556.941 924.467 Contratación de 

Obras

Vialidad de Valparaíso de Valparaíso PROYECTOS 30481267-0 CONSERVACIÓN 

GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL V 

REGIÓN (2018-2022)

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 274830 CONSERVACION 

GLOBAL MIXTO POR 

NIVEL DE SERVICIO Y 

POR PRECIOS 

UNITARIOS DE 

CAMINOS DE LA  

PROVINCIA DE SAN 

FELIPE, ETAPA III,  

REGIÓN DE 

VALPARAÍSO"

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             29-dic-17 28-feb-18 17-abr-18 14-may-18 15-may-18 24-abr-22 SAN FELIPE SAN FELIPE Indice de Precios al 

Consumidor

4.905.686 4.952.564 78.960.830 CONSTRUCTORA 

AIRES DEL SUR 

LIMITADA

2.045.294 1.420.156 0 160.258 83.328 123.641 50.374 133.600 53.308 106.830 89.882 141.808 45.463 431.665 1.819.833 Contratación de 

Obras

Vialidad de Valparaíso de Valparaíso PROYECTOS 30481267-0 CONSERVACIÓN 

GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL V 

REGIÓN (2018-2022)

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 274833 CONSERVACIÓN 

GLOBAL MIXTO POR 

NIVEL DE SERVICIO Y 

POR PRECIOS 

UNITARIOS DE 

CAMINOS DE LA 

PROVINCIA DE SAN 

ANTONIO, ETAPA III, 

REGIÓN DE 

VALPARAÍSO 

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             29-dic-17 27-feb-18 11-abr-18 07-may-18 08-may-18 17-abr-22 SAN ANTONIO SAN ANTONIO Indice de Precios al 

Consumidor

5.899.995 4.970.527 96.688.340 MAESTRANZA Y 

PLANTA DE ARIDOS 

RIO MAIPO S.A.

1.867.805 1.579.399 0 284.751 180.670 98.520 169.068 64.951 129.895 53.995 126.914 84.238 189.932 196.465 1.978.689 Contratación de 

Obras

Vialidad de Valparaíso de Valparaíso PROYECTOS 30481267-0 CONSERVACIÓN 

GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL V 

REGIÓN (2018-2022)

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 274834 CONSERVACIÓN 

GLOBAL MIXTO POR 

NIVEL DE SERVICIO Y 

POR PRECIOS 

UNITARIOS, DE 

CAMINOS DE LA 

PROVINCIA DE 

VALPARAISO, ETAPA 

III REGION DE 

VALPARAISO

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             29-dic-17 27-feb-18 04-abr-18 02-may-18 03-may-18 12-abr-22 VALPARAISO VALPARAISO Indice de Precios al 

Consumidor

5.499.752 5.144.802 76.125.157 SACYR OPERACION Y 

SERVICIOS S.A.

2.588.027 1.427.139 0 227.560 118.282 166.900 107.888 89.209 107.628 107.122 108.038 110.787 99.512 184.212 1.411.911 Contratación de 

Obras

Vialidad de Valparaíso de Valparaíso PROYECTOS 30481267-0 CONSERVACIÓN 

GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL V 

REGIÓN (2018-2022)

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 274835 CONSERVACION 

GLOBAL MIXTO POR 

NIVEL DE SERVICIO Y 

POR PRECIOS 

UNITARIOS DE 

CAMINOS DE LA 

PROVINCIA DE 

VALPARAISO, SECTOR 

URBANO, ETAPA III, 

REGION DE 

VALPARAISO.

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             29-dic-17 08-mar-18 23-mar-18 26-abr-18 27-abr-18 06-abr-22 VALPARAISO VALPARAISO Indice de Precios al 

Consumidor

7.500.000 8.101.838 76.022.934 INVERSIONES SAN 

MARTINO LTDA

2.795.485 2.530.256 0 265.872 433.150 288.263 115.379 317.908 185.745 138.567 163.621 266.028 197.893 157.830 3.307.993 Contratación de 

Obras

Vialidad de Valparaíso de Valparaíso PROYECTOS 30481267-0 CONSERVACIÓN 

GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL V 

REGIÓN (2018-2022)

EJECUCION OTROS GASTOS Valparaíso 319641 2020 Viáticos y 

Traslados- Obra 

Vialidad Región de 

Valparaíso

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 2.756 80.633 9.636.076 ALICIA ARMIJO 

ZUNIGA

0 16.599 0 0 0 0 0 1.730 3.129 1.371 1.716 2.371 2.269 4.013 0

Vialidad de Valparaíso de Valparaíso PROYECTOS 30481283-0 CONSERVACION 

CAMINOS BÁSICOS 

REGIÓN DE 

VALPARAISO 2018-

2020

EJECUCION CONSULTORÍAS Valparaíso 281108 ASESORÍA PARA 

ESTUDIOS DE 

PROYECTOS DE 

CONSERVACIÓN Y 

CAMINOS BÁSICOS 

DE LA RED VIAL, 

REGIÓN DE 

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

En Ejecución Propuesta publica             22-nov-18 22-ene-19 04-abr-19 06-may-19 06-may-19 05-may-20 VALPARAISO VALPARAISO Indice de Precios al 

Consumidor

320.000 300.000 76.094.363 PATRICIO HERNAN 

AVILA ORREGO 

INGENIERIA EIRL

142.686 27.000 0 10.537 0 0 0 0 0 0 0 15.895 568 0 0 Asesoría y 

Consultoría de 

Gestión de Proyectos

Vialidad de Valparaíso de Valparaíso PROYECTOS 30481283-0 CONSERVACION 

CAMINOS BÁSICOS 

REGIÓN DE 

VALPARAISO 2018-

2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 289304 CAMINO BASICO POR 

CONSERVACIÓN, 

CAMINO RUTA F-528 

CRUCE RUTA 64 

(Colmo) - FUERTE 

AGUAYO - CRUCE 

RUTA 64 (Reñaca 

Alto), PROVINCIA Y 

REGIÓN DE 

VALPARAÍSO.

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             19-oct-18 12-dic-18 05-mar-19 28-mar-19 28-mar-19 08-dic-19 VALPARAISO VALPARAISO Indice de Precios al 

Consumidor

1.557.879 1.635.693 78.960.830 CONSTRUCTORA 

AIRES DEL SUR 

LIMITADA

1.666.301 4.000 0 2.000 0 0 0 0 0 0 0 1.664 0 336 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de Valparaíso Fondos sin decretar PROYECTOS 30483803-0 CONSTRUCCION 

ENLACE EL VERGEL 

RUTA 60 CH (CAMINO 

LA PÓLVORA)

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 309963 RESERVA GASTOS 

ADMINISTRATIVOS 

NUEVOS 2020

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 Sin Reajuste 0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0

Vialidad de Valparaíso de Valparaíso PROYECTOS 30483803-0 CONSTRUCCION 

ENLACE EL VERGEL 

RUTA 60 CH (CAMINO 

LA PÓLVORA)

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 291641 Asesoría a la 

Inspección Fiscal 

Construcción Enlace 

El Vergel Ruta 60 Ch 

(Camino La Pólvora) 

NUEVO 2019

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-ago-20 01-sept-20 02-ene-00 02-ene-00 01-oct-20 01-oct-22 VALPARAISO VALPARAISO Sin Reajuste 0 800.000 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 839.400 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de Valparaíso de la Araucanía PROYECTOS 30483803-0 CONSTRUCCION 

ENLACE EL VERGEL 

RUTA 60 CH (CAMINO 

LA PÓLVORA)

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 250592 PAGO FACTURAS DE 

PUBLICACIONES DE 

EXPROPIACIONES

5. EXPROPIACIONES En Ejecución Trato directo                 CAUTÍN CARAHUE, CUNCO, 

CURARREHUE, 

FREIRE, GORBEA, 

LAUTARO, 

PERQUENCO, 

PITRUFQUEN, PUCON, 

TEODORO SCHMIDT, 

Sin Reajuste 0 1.108.422 1 VARIOS 

PROVEEDORES

258 527.837 0 0 95 0 775 0 72 0 500.000 0 0 26.895 0

Vialidad de Valparaíso Fondos sin decretar PROYECTOS 30483803-0 CONSTRUCCION 

ENLACE EL VERGEL 

RUTA 60 CH (CAMINO 

LA PÓLVORA)

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 317259 EXPROPIACION VIA 

CONVENIO LOTE Nº 6 

CONSTRUCCION EL 

VERGEL RUTA 60-CH 

(CAMINO LA 

POLVORA) REGION DE 

VALPARAISO

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 22.163 22.163 8 Varios Expropiados 0 22.163 0 0 0 0 0 0 22.163 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Valparaíso de Valparaíso PROYECTOS 30483803-0 CONSTRUCCION 

ENLACE EL VERGEL 

RUTA 60 CH (CAMINO 

LA PÓLVORA)

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 291642 Construcción enlace 

El Vergel Ruta 60-CH, 

Sector enlace El 

Vergel, Tramo: DM. 

7.200 al DM 

8.809,52; Ruta 60-

CH, Región de 

1. OBRAS En Adjudicación Propuesta publica             30-abr-20 17-jul-20 02-ene-00 02-ene-00 14-sept-20 03-mar-23 VALPARAISO VALPARAISO Indice de Precios al 

Consumidor

10.858.860 10.858.860 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 13.145.599 Contratación de 

Obras

Vialidad de Valparaíso de Valparaíso PROYECTOS 30484612-0 CONSERVACION Y 

OPERACION TUNELES 

C.REDENTOR Y 

CARACOLES 2018

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 287994 "CONSERVACIÓN Y 

OPERACIÓN TÚNELES 

CRISTO REDENTOR Y 

CARACOLES RUTA 60 

CH, SECTOR LOS 

ANDES AL LIMITE 

TRAMO KM. 113,947 

AL KM 115,551, 

COMUNA LOS ANDES, 

PROVINCIA LOS 

ANDES, REGIÓN DE 

VALPARAISO"

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             28-jul-18 05-sept-18 12-oct-18 27-dic-18 27-dic-18 27-jun-21 LOS ANDES LOS ANDES Indice de Precios al 

Consumidor

1.738.650 1.780.898 89.918.800 ARAUCO S.A. 570.355 728.400 0 114.110 56.918 57.196 57.168 57.141 57.103 57.080 57.100 57.080 61.888 95.616 525.000 Contratación de 

Obras

Vialidad de Valparaíso Fondos sin decretar PROYECTOS 30484612-0 CONSERVACION Y 

OPERACION TUNELES 

C.REDENTOR Y 

CARACOLES 2018

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 313330 Gastos Inherentes 

2020 NC

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 Sin Reajuste 0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 2.600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.600 0

Vialidad de Valparaíso de Valparaíso PROYECTOS 30484630-0 CONSERVACION 

SISTEMA DE 

SEÑALIZACION 

INFORMATIVA REGION 

DE VALPARAISO 2018

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 291637 CONSERVACIÓN 

SISTEMA DE 

SEÑALIZACIÓN 

INFORMATIVA, 

REGIÓN DE 

VALPARAÍSO 2019

1. OBRAS Terminado Propuesta publica             03-jun-19 17-jul-19 16-oct-19 16-oct-19 17-oct-19 04-may-20 VALPARAISO VALPARAISO Indice de Precios al 

Consumidor

593.280 450.225 99.549.710 SERVICIOS SOLDEU 

SPA

41.328 419.392 0 127.976 137.602 92.977 60.838 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de Valparaíso de Valparaíso PROYECTOS 30484630-0 CONSERVACION 

SISTEMA DE 

SEÑALIZACION 

INFORMATIVA REGION 

DE VALPARAISO 2018

EJECUCION OTROS GASTOS Valparaíso 319641 2020 Viáticos y 

Traslados- Obra 

Vialidad Región de 

Valparaíso

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 2.756 80.633 9.636.076 ALICIA ARMIJO 

ZUNIGA

0 1.297 0 0 0 0 0 24 47 250 250 250 250 226 0

Vialidad de Valparaíso de Valparaíso PROYECTOS 40002708-0 CONSERVACION 

GLOBAL RED VIAL 

REGION DE 

VALPARAISO AÑOS 

2019-2021

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Valparaíso 312017 2020 LICITACIONES 

CONTRATOS DE 

CONSERVACION Y 

OTROS

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 VALPARAISO VALPARAISO Sin Reajuste 0 2.274 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 60 0

Vialidad de Valparaíso de Valparaíso PROYECTOS 40002708-0 CONSERVACION 

GLOBAL RED VIAL 

REGION DE 

VALPARAISO AÑOS 

2019-2021

EJECUCION CONSULTORÍAS Valparaíso 299001 Asesoría a la 

Inspección Fiscal 

Contrato 

Conservación Global 

de caminos de La 

Provincia de Los 

Andes, sector Los 

Andes-Cristo 

redentor, V ETAPA, 

Region de Valparaiso

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-sept-20 01-oct-20 02-ene-00 02-ene-00 01-nov-20 01-dic-22 LOS ANDES LOS ANDES Sin Reajuste 0 344.000 0 0 71.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19.383 51.617 313.507 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de Valparaíso de Valparaíso PROYECTOS 40002708-0 CONSERVACION 

GLOBAL RED VIAL 

REGION DE 

VALPARAISO AÑOS 

2019-2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 299000 CONSERVACIÓN 

GLOBAL DE CAMINOS 

DE LA PROVINCIA DE 

LOS ANDES, SECTOR 

LOS ANDES-CRISTO 

REDENTOR, VII 

ETAPA, REGIÓN DE 

VALPARAÍSO

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             21-oct-19 03-ene-20 06-abr-20 19-may-20 20-may-20 10-may-22 LOS ANDES LOS ANDES Indice de Precios al 

Consumidor

3.429.810 3.696.335 78.960.830 CONSTRUCTORA 

AIRES DEL SUR 

LIMITADA

0 1.025.701 0 0 0 0 0 0 51.799 126.988 117.174 194.161 153.735 381.844 3.006.492 Contratación de 

Obras

Vialidad de Valparaíso de Valparaíso PROYECTOS 40002708-0 CONSERVACION 

GLOBAL RED VIAL 

REGION DE 

VALPARAISO AÑOS 

2019-2021

EJECUCION OTROS GASTOS Valparaíso 319641 2020 Viáticos y 

Traslados- Obra 

Vialidad Región de 

Valparaíso

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 2.756 80.633 9.636.076 ALICIA ARMIJO 

ZUNIGA

0 4.300 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.100 1.200 0

Vialidad de Valparaíso de Valparaíso PROYECTOS 40002733-0 CONSERVACION 

CAMINOS BASICOS 

REGION DE 

VALPARAISO 2019-

2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 298995 CAMINO BÁSICO POR 

CONSERVACIÓN, 

CAMINO RUTAS F-

311, F-1347, S/R-F-

1610 , S/R F-1640, 

PROVINCIA DE 

QUILLOTA Y MARGA 

MARGA, REGIÓN DE 

VALPARAÍSO

1. OBRAS Terminado Propuesta publica             23-ago-19 23-sept-19 28-oct-19 28-oct-19 29-oct-19 27-mar-20 QUILLOTA, MARGA 

MARGA

QUILLOTA, LIMACHE Indice de Precios al 

Consumidor

323.543 307.667 76.653.636 INFRAESTRUCTURA 

CAMINERA SPA

50.822 265.875 0 144.905 89.154 27.930 1 0 0 0 0 0 0 3.885 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de Valparaíso de Valparaíso PROYECTOS 40002733-0 CONSERVACION 

CAMINOS BASICOS 

REGION DE 

VALPARAISO 2019-

2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 298997 Camino Basico por 

Conservación Camino 

Rutas S/R E-1593, 

S/R E-1595, S/R E-

1599 , S/R E-1597 , G-

926  Y S/R G-1922  

Provincia de Petorca 

y San Antonio, Region 

de Valparaiso

1. OBRAS Terminado Propuesta publica             09-sept-19 08-oct-19 05-dic-19 05-dic-19 06-dic-19 04-may-20 PETORCA, SAN 

ANTONIO

PETORCA, SAN 

ANTONIO

Indice de Precios al 

Consumidor

284.522 336.334 76.653.636 INFRAESTRUCTURA 

CAMINERA SPA

0 343.168 0 93.888 109.522 72.612 67.146 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de Valparaíso de Valparaíso PROYECTOS 40002733-0 CONSERVACION 

CAMINOS BASICOS 

REGION DE 

VALPARAISO 2019-

2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 305026 CAMINO BÁSICO POR 

CONSERVACIÓN, 

CAMINO RUTA E-105-

G (CRUCE RUTA 5 

(MONTENEGRO) - 

CUESTA LAS BATEAS - 

CRUCE E-115-G, 

SECTOR: LÍMITE 

REGIONAL - CRUCE E-

115-G), PROVINCIA 

DE LOS ANDES, 

REGIÓN DE 

VALPARAÍSO 

REACTIVACION

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             30-ago-19 14-oct-19 19-dic-19 19-dic-19 20-dic-19 17-jul-20 LOS ANDES LOS ANDES Indice de Precios al 

Consumidor

567.409 579.619 76.813.122 CONSTRUCTORA 

KADEL SPA

0 593.164 0 101.660 86.003 94.721 105.804 100.848 53.012 0 0 51.116 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de Valparaíso de Valparaíso PROYECTOS 40002733-0 CONSERVACION 

CAMINOS BASICOS 

REGION DE 

VALPARAISO 2019-

2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 305520 CAMINO BASICO POR 

CONSERVACION,CAMI

NOS RUTA F-612 

(CRUCE F-100-G-EL 

MAQUI) RUTA S/R F-

1626 (CRUCE F-678-

LA CANELA) Y RUTA F-

1574 (CRUCE F-684-

PLAZA QUEBRADA 

ALVARADO) 

PROVINCIA DE MARGA 

MARGA.REGION DE 

VALPARAISO.

1. OBRAS Terminado Propuesta publica             02-oct-19 29-oct-19 17-dic-19 17-dic-19 18-dic-19 05-jun-20 MARGA MARGA OLMUE Indice de Precios al 

Consumidor

175.974 190.810 77.334.580 INCOSS INGENIEROS 

CONSTRUCTORES 

LTDA.

0 194.794 0 40.386 54.670 60.432 0 39.306 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de Valparaíso de Valparaíso PROYECTOS 40002733-0 CONSERVACION 

CAMINOS BASICOS 

REGION DE 

VALPARAISO 2019-

2020

EJECUCION OTROS GASTOS Valparaíso 319641 2020 Viáticos y 

Traslados- Obra 

Vialidad Región de 

Valparaíso

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 2.756 80.633 9.636.076 ALICIA ARMIJO 

ZUNIGA

0 7.000 0 0 0 0 0 711 877 0 1.000 1.000 1.000 2.412 0

Vialidad de Valparaíso de Valparaíso PROYECTOS 40003618-0 MEJORAMIENTO RUTA 

F-986-G S: LAGUNA 

VERDE

PREFACTIBILIDAD CONSULTORÍAS Nivel Central 322158 Mejoramiento Ruta F-

986-G S: Laguna 

Verde

2. ESTUDIOS Por Licitar Sin Información               01-dic-20 01-dic-20 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-20 01-ago-22 Sin Reajuste 0 240.000 0 0 10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.000 254.000 Estudio de 

Prefactibilidad

Vialidad de Valparaíso Fondos sin decretar PROYECTOS 40004451-0 AMPLIACION PASO 

FRONTERZO CRISTO  

REDENTOR, FASE I

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 309963 RESERVA GASTOS 

ADMINISTRATIVOS 

NUEVOS 2020

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 Sin Reajuste 0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0

Vialidad de Valparaíso de Valparaíso PROYECTOS 40004451-0 AMPLIACION PASO 

FRONTERZO CRISTO  

REDENTOR, FASE I

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 309718 Asesoría Inspección 

Fiscal Ampliación 

Paso Fronterizo 

Cristo Redentor, Fase 

I (NUEVO 2020)

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-dic-20 01-dic-20 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-20 01-ene-23 LOS ANDES LOS ANDES Sin Reajuste 0 3.200.000 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3.495.000 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de Valparaíso de Valparaíso PROYECTOS 40004451-0 AMPLIACION PASO 

FRONTERZO CRISTO  

REDENTOR, FASE I

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 309688 Ampliación Paso 

Fronterizo Cristo 

Redentor, Fase I 

(NUEVO 2020)

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-dic-20 01-dic-20 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-20 01-abr-23 LOS ANDES LOS ANDES Sin Reajuste 0 51.000.000 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 58.220.000 Contratación de 

Obras

Vialidad de Valparaíso Fondos sin decretar PROYECTOS 40004451-0 AMPLIACION PASO 

FRONTERZO CRISTO  

REDENTOR, FASE I

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 309956 RESERVA GASTOS 

INHERENETES 

CONSERVACION 

ADELANTADOS - 

NUEVOS 2020

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 Sin Reajuste 0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0

Vialidad de Valparaíso Fondos sin decretar PROYECTOS 40006568-0 MEJORAMIENTO PAR 

VIAL 60 CH. S: 

JUNCAL-PORTILLO Y 

AMPLIACION S: 

PORTILLO - TUNEL C. 

REDENTOR

PREFACTIBILIDAD GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 309963 RESERVA GASTOS 

ADMINISTRATIVOS 

NUEVOS 2020

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 Sin Reajuste 0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0

Vialidad de Valparaíso de Valparaíso PROYECTOS 40006568-0 MEJORAMIENTO PAR 

VIAL 60 CH. S: 

JUNCAL-PORTILLO Y 

AMPLIACION S: 

PORTILLO - TUNEL C. 

REDENTOR

PREFACTIBILIDAD CONSULTORÍAS Nivel Central 309613 Estudio Construcción 

Par Vial 60 CH. S: 

Juncal -Portillo y 

Ampliación S: Portillo - 

Túnel C. Redentor  

(NUEVO 2020)

2. ESTUDIOS Por Licitar Sin Información               01-sept-20 01-oct-20 02-ene-00 02-ene-00 01-nov-20 01-may-22 LOS ANDES LOS ANDES Sin Reajuste 0 746.100 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 820.800 Estudio de 

Prefactibilidad

Vialidad de Valparaíso de Valparaíso PROYECTOS 40007060-0 REPOSICIÓN PUENTE 

RABUCO EN RUTA F-

300, COMUNA DE 

HIJUELAS

DISEÑO CONSULTORÍAS Valparaíso 309019 ESTUDIO DE 

INGENIERIA 

REPOSICIÓN PUENTE 

RABUCO EN RUTA F-

300, COMUNA DE 

HIJUELAS, PROVINCIA 

DE QUILLOTA, 

REGIÓN DE 

VALPARAÍSO

2. ESTUDIOS En Ejecución Propuesta publica             26-dic-19 12-feb-20 22-abr-20 22-abr-20 22-abr-20 18-nov-20 QUILLOTA HIJUELAS Indice Polinomico 99.985 94.400 78.381.630 INGENIERIA EL ALBA 

Y CIA LTDA.

0 69.138 0 0 0 0 0 0 0 8.695 9.281 7.353 14.872 28.937 27.910 Diseño de Ingenieria

Vialidad de Valparaíso de Valparaíso PROYECTOS 40008357-0 CONSTRUCCION 

VARIAS CICLOVIAS 

PROVINCIA SAN 

FELIPE REGION DE 

VALPARAISO

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 291644 CONSTRUCCIÓN 

CICLOVÍAS 

PROVINCIAS DE 

MARGA MARGA, 

QUILLOTA Y SAN 

FELIPE, REGIÓN DE 

VALPARAÍSO

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             03-jun-19 05-sept-19 28-oct-19 21-nov-19 22-nov-19 16-nov-20 SAN FELIPE SAN FELIPE Indice de Precios al 

Consumidor

1.438.000 1.568.580 78.960.830 CONSTRUCTORA 

AIRES DEL SUR 

LIMITADA

0 1.686.099 0 66.021 30.724 41.802 10.252 24.200 44.850 137.903 59.398 59.444 455.174 756.332 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de Valparaíso de Valparaíso PROYECTOS 40008357-0 CONSTRUCCION 

VARIAS CICLOVIAS 

PROVINCIA SAN 

FELIPE REGION DE 

VALPARAISO

EJECUCION OTROS GASTOS Valparaíso 319641 2020 Viáticos y 

Traslados- Obra 

Vialidad Región de 

Valparaíso

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 2.756 80.633 9.636.076 ALICIA ARMIJO 

ZUNIGA

0 900 0 0 0 0 0 0 213 0 150 150 150 237 0

Vialidad de Valparaíso de Valparaíso PROYECTOS 40008358-0 CONSTRUCCION 

CICLOVIAS 

PROVINCIA DE 

QUILLOTA REGION DE 

VALPARAISO

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 291644 CONSTRUCCIÓN 

CICLOVÍAS 

PROVINCIAS DE 

MARGA MARGA, 

QUILLOTA Y SAN 

FELIPE, REGIÓN DE 

VALPARAÍSO

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             03-jun-19 05-sept-19 28-oct-19 21-nov-19 22-nov-19 16-nov-20 SAN FELIPE SAN FELIPE Indice de Precios al 

Consumidor

1.438.000 1.568.580 78.960.830 CONSTRUCTORA 

AIRES DEL SUR 

LIMITADA

50.037 173.861 0 46.266 32.851 8.261 25.877 39.916 0 0 0 0 20.690 0 0 Contratación de 

Obras



Informe mensual de Iniciativas de Inversión programadas y en ejecución MOP año 2020

(Montos en miles de $)

Mes: Julio de 2020

Servicio Reg Proyecto Reg Contrato Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación Centro gestión Cod Contrato Nombre Contrato Clasificación Estado Tipo Contratación F Licitación F Apertura
F Resolución de 

Adjudicación
F Trámite F Inicio F Término Provincia Contrato Comuna Contrato Tipo Reajuste Presupuesto oficial

Monto Vigente 

Contrato
Rut Contratista Nombre Contratista Inversión Anterior Programado año ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo TIPO DE GASTO

Vialidad de Valparaíso de Valparaíso PROYECTOS 40008359-0 CONSTRUCCION 

VARIAS CICLOVIAS 

PROVINCIA DE MARGA 

MARGA REGION DE 

VALPARAISO

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 291644 CONSTRUCCIÓN 

CICLOVÍAS 

PROVINCIAS DE 

MARGA MARGA, 

QUILLOTA Y SAN 

FELIPE, REGIÓN DE 

VALPARAÍSO

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             03-jun-19 05-sept-19 28-oct-19 21-nov-19 22-nov-19 16-nov-20 SAN FELIPE SAN FELIPE Indice de Precios al 

Consumidor

1.438.000 1.568.580 78.960.830 CONSTRUCTORA 

AIRES DEL SUR 

LIMITADA

0 411.624 0 0 0 0 0 87.933 53.847 100.592 71.687 76.875 20.690 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de Valparaíso de Valparaíso PROYECTOS 40008359-0 CONSTRUCCION 

VARIAS CICLOVIAS 

PROVINCIA DE MARGA 

MARGA REGION DE 

VALPARAISO

EJECUCION OTROS GASTOS Valparaíso 319641 2020 Viáticos y 

Traslados- Obra 

Vialidad Región de 

Valparaíso

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 2.756 80.633 9.636.076 ALICIA ARMIJO 

ZUNIGA

0 750 0 0 0 0 0 0 0 150 150 150 150 150 0

Vialidad de Valparaíso Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40011040-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

VALPARAISO 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 289283 LABORATORIO: SP Nº 

10 (2020) SP Nº 185 

(2019) Mantención 

Preventiva y 

correctiva para 

Equipos de 

Laboratorios 

Regionales de 

Vialidad Valparaíso 

Rancagua y Talca

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 SANTIAGO SANTIAGO Sin Reajuste 0 31.779 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.824 0 0 434 516 0 494 380 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Valparaíso Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40011040-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

VALPARAISO 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 298496 LABORATORIO: SP Nº 

14 (2020) SP N°08 

(2019)Servicio de 

Retiro transporte y 

disposición de 

residuos asfalticos y 

solventes 

contaminados con 

derivados de 

asfaltos, en LNV

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 SANTIAGO SANTIAGO Sin Reajuste 0 15.600 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 313 0 0 0 0 202 111 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Valparaíso Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40011040-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

VALPARAISO 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 301674 PUENTES: SP N°97 

Pavimentación de 

patio de acopio de la 

maquinaria y 

estructuras de 

puentes mecanos y 

pasarelas de 

emergencias del 

Taller de Puentes

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 SANTIAGO SANTIAGO Sin Reajuste 0 562.754 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 32.002 0 0 2.136 13.896 14.220 1.749 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Valparaíso Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40011040-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

VALPARAISO 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 303809 TÚNELES: SP N°147 

Materiales para 

mantención de 

túneles

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 Sin Reajuste 0 2.823 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 70 0 0 0 19 0 0 51 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Valparaíso Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40011040-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

VALPARAISO 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 304178 DPTO. MAQUINARIA, 

SERVICIO DE 

MANTENCION Y 

REPARACION 

ESTRUCTURAL DE LOS 

EQUIPOS 

PERTENECIENTES AL 

DEPARTAMENTO DE 

MAQUINARIA, DE LA 

DIRECCION DE 

VIALIDAD.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 Sin Reajuste 0 90.414 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 3.075 0 0 0 3.075 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Valparaíso Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40011040-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

VALPARAISO 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 309167 LABORATORIO: 

Servicio de 

Mantención y/o 

Reparación de 

equipos del 

Laboratorio Nacional 

y Laboratorio Región 

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 SANTIAGO LA FLORIDA Sin Reajuste 0 21.569 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 324 0 0 0 0 242 0 81 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Valparaíso Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40011040-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

VALPARAISO 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 309419 DPTO. MAQUINARIA 

SERVICIO DE 

MANTENIMIENTO, 

REPARACIONES 

ELECTRICAS Y 

SUMINISTRO DE 

REPUESTOS PARA 

EQUIPOS 

AUTOMOTRICES Y 

ESTACIONARIOS DEL 

NIVEL CENTRAL, DE 

LA DIRECCION DE 

VIALIDAD

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 SANTIAGO SANTIAGO Sin Reajuste 0 36.918 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 874 0 0 472 0 402 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Valparaíso de Valparaíso PROYECTOS 40011040-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

VALPARAISO 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 314248 2020 CONSERVACION 

POR 

ADMINISTRACION 

DIRECTA VIALIDAD 

REGION DE 

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 VALPARAISO VALPARAISO Sin Reajuste 0 1.011.784 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 350.332 0 0 34.274 122.936 91.395 51.118 50.608 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Valparaíso de Valparaíso PROYECTOS 40011040-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

VALPARAISO 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 314252 2020 MANTENCION Y 

REPARACION 

MAQUINARIA 

VIALIDAD REGION DE 

VALPARAISO

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 PETORCA, 

VALPARAISO, SAN 

FELIPE, LOS ANDES, 

QUILLOTA, SAN 

ANTONIO

LA LIGUA, 

VALPARAISO, SAN 

FELIPE, LOS ANDES, 

QUILLOTA, SAN 

ANTONIO

Sin Reajuste 0 881.751 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 641.296 0 62.576 107.591 127.863 118.268 141.996 83.002 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Valparaíso de Valparaíso PROYECTOS 40011040-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

VALPARAISO 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 314265 2020 COMBUSTIBLE 

MAQUINARIA REGION 

DE VALPARAISO

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 PETORCA, 

VALPARAISO, SAN 

FELIPE, LOS ANDES, 

QUILLOTA, SAN 

ANTONIO

LA LIGUA, 

VALPARAISO, SAN 

FELIPE, LOS ANDES, 

QUILLOTA, SAN 

ANTONIO

Sin Reajuste 0 350.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 177.842 0 10.108 10.087 73.700 30.596 38.578 14.774 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Valparaíso de Valparaíso PROYECTOS 40011040-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

VALPARAISO 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 314268 2020 FIAR DE 

COMBUSTIBLE 

EQUIPOS MENORES 

VIALIDAD REGION DE 

VALPARAISO

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste -16 184 6.582.787 FRANCO MIRANDA 

MARIO AGENOR

0 184 0 0 0 184 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Valparaíso de Valparaíso PROYECTOS 40011040-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

VALPARAISO 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 314269 2020 SERVICIO DE 

VIGILANCIA 

CAMPAMENTOS 

PANGAL - 

ACHUPALLAS 

VIALIDAD REGION DE 

VALPARAISO

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 VALPARAISO, MARGA 

MARGA

VIÑA DEL MAR, 

LIMACHE

Sin Reajuste 0 136.465 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 77.452 0 22.129 11.065 11.065 11.065 11.065 11.065 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Valparaíso de Valparaíso PROYECTOS 40011040-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

VALPARAISO 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 314270 2020 EPP VIALIDAD 

REGION DE 

VALPARAISO

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 Sin Reajuste 0 110.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 7.374 0 0 0 0 0 0 7.374 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Valparaíso de Valparaíso PROYECTOS 40011040-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

VALPARAISO 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 314272 2020 MANTENCION Y 

REPARACIONES 

CAMIONETAS DE CAD 

VIALIDAD REGION DE 

VALPARAISO

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 VALPARAISO VALPARAISO Sin Reajuste 0 27.900 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 16.470 0 1.654 3.645 1.009 6.464 1.662 2.036 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Valparaíso de Valparaíso PROYECTOS 40011040-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

VALPARAISO 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 314276 2020 PEAJES 

MAQUINARIA Y 

CAMIONETAS DE CAD 

VIALIDAD REGION DE 

VALPARAISO

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 Sin Reajuste 0 40.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 20.017 0 0 0 20.000 17 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Valparaíso de Valparaíso PROYECTOS 40011040-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

VALPARAISO 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 314281 2020 ISLAS 

CONSERVACION POR 

ADMINISTRACION 

DIRECTA VIALIDAD 

REGION DE 

VALPARAISO

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 Sin Reajuste 0 551.497 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 136.366 0 0 0 0 0 95.113 41.253 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Valparaíso de Valparaíso PROYECTOS 40011040-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

VALPARAISO 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 314286 2020 LABORATORIO 

VIALIDAD REGION DE 

VALPARAISO

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 VALPARAISO VIÑA DEL MAR Sin Reajuste 0 55.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 12.600 0 3.600 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Valparaíso de Valparaíso PROYECTOS 40011040-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

VALPARAISO 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 314291 2020 TALLERES Y 

CAMPAMENTOS 

VIALIDAD REGION DE 

VALPARAISO

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 VALPARAISO VALPARAISO Sin Reajuste 0 268.280 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 99.990 0 0 4.272 482 11.237 5.292 78.707 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Valparaíso de Valparaíso PROYECTOS 40011040-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

VALPARAISO 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 314301 2020 QUILLOTA  

INSUMOS POR CAD 

VIALIDAD REGION DE 

VALPARAISO

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

En Ejecución Trato directo                 QUILLOTA QUILLOTA Sin Reajuste 0 262.300 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 205.314 0 0 53.336 44.338 13.328 94.312 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Valparaíso de Valparaíso PROYECTOS 40011040-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

VALPARAISO 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 314304 2020 QUILLOTA 

MAQUINARIA 

VIALIDAD REGION DE 

VALPARAISO

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 QUILLOTA QUILLOTA Sin Reajuste 0 1.200 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 58 0 0 58 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Valparaíso de Valparaíso PROYECTOS 40011040-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

VALPARAISO 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 314320 2020 QUILLOTA 

VIGILANCIA VIALIDAD 

REGION DE 

VALPARAISO

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 QUILLOTA QUILLOTA Sin Reajuste 0 35.100 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 18.649 0 0 5.331 4.590 2.910 2.910 2.910 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Valparaíso de Valparaíso PROYECTOS 40011040-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

VALPARAISO 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 314322 2020 QUILLOTA 

CAMPAMENTOS

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 Sin Reajuste 0 25.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.227 0 0 0 1.227 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Valparaíso de Valparaíso PROYECTOS 40011040-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

VALPARAISO 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 314323 2020 SAN FELIPE CAD 

VIALIDAD REGION DE 

VALPARAISO

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

En Ejecución Trato directo                 Sin Reajuste 0 52.005 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 33.419 0 0 0 4.163 28.300 0 957 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Valparaíso de Valparaíso PROYECTOS 40011040-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

VALPARAISO 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 314324 2020 SAN FELIPE 

MAQUINARIA 

VIALIDAD REGION DE 

VALPARAISO

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 SAN FELIPE SAN FELIPE Sin Reajuste 0 1.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 359 0 0 258 0 0 101 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Valparaíso de Valparaíso PROYECTOS 40011040-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

VALPARAISO 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 314327 2020 SAN FELIPE 

SERVICIO DE 

VIGILANCIA VIALIDAD 

REGION DE 

VALPARAISO

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 SAN FELIPE SAN FELIPE Sin Reajuste 0 43.030 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 17.901 0 5.115 2.557 2.557 2.557 2.557 2.557 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Valparaíso de Valparaíso PROYECTOS 40011040-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

VALPARAISO 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 314330 2020 SAN FELIPE 

CAMPAMENTOS 

VIALIDAD REGION DE 

VALPARAISO

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 SAN FELIPE SAN FELIPE Sin Reajuste 0 55.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 15.118 0 1.000 0 1.917 851 10.500 851 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Valparaíso de Valparaíso PROYECTOS 40011040-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

VALPARAISO 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 314332 2020 LOS ANDES 

CAD, VIALIDAD 

REGION DE 

VALPARAISO

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

En Ejecución Trato directo                 Sin Reajuste 0 78.500 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 51.510 0 0 0 17.239 14.956 0 19.315 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Valparaíso de Valparaíso PROYECTOS 40011040-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

VALPARAISO 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 314335 2020 LOS ANDES  

MAQUINARIA Y 

EQUIPOS VIALIDAD 

REGION DE 

VALPARAISO

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 Sin Reajuste 0 1.200 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 150 0 0 0 0 0 150 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Valparaíso de Valparaíso PROYECTOS 40011040-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

VALPARAISO 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 314346 2020 LOS ANDES 

SERVICIO DE 

VIGILANCIA VIALIDAD 

REGION DE 

VALPARAISO

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 LOS ANDES LOS ANDES Sin Reajuste 0 111.297 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 46.548 0 13.299 6.650 6.650 6.650 6.650 6.650 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Valparaíso de Valparaíso PROYECTOS 40011040-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

VALPARAISO 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 314348 2020 LOS ANDES 

CAMPAMENTOS 

VIALIDAD REGION DE 

VALPARAISO

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 Sin Reajuste 0 70.400 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 13.632 0 0 0 1.047 11.295 0 1.290 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Valparaíso de Valparaíso PROYECTOS 40011040-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

VALPARAISO 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 314349 2020 PROVINCIA DE 

VALPARAISO CAD 

VIALIDAD REGION DE 

VALPARAISO

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

En Ejecución Trato directo                 Sin Reajuste 0 273.400 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 41.372 0 0 0 28.159 171 12.709 332 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Valparaíso de Valparaíso PROYECTOS 40011040-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

VALPARAISO 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 314350 2020 VALPARAISO 

MAQUINARIA 

VIALIDAD REGION DE 

VALPARAISO

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 Sin Reajuste 0 2.500 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 439 0 0 0 0 0 0 439 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Valparaíso de Valparaíso PROYECTOS 40011040-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

VALPARAISO 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 314352 2020 VALPARAISO 

SERVICIO DE 

VIGILANCIA VIALIDAD  

REGION DE 

VALPARAISO

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 VALPARAISO CASABLANCA, 

PUCHUNCAVI, 

VALPARAISO

Sin Reajuste 0 71.200 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 31.916 0 0 15.958 5.319 5.319 5.319 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Valparaíso de Valparaíso PROYECTOS 40011040-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

VALPARAISO 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 314354 2020  VALPARAISO 

CAMPAMENTOS 

VIALIDAD REGION DE 

VALPARAISO

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 VALPARAISO VALPARAISO Sin Reajuste 0 5.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 2.641 0 0 256 128 179 187 1.891 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Valparaíso de Valparaíso PROYECTOS 40011040-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

VALPARAISO 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 314356 2020  SAN ANTONIO 

CAD VIALIDAD 

REGION DE 

VALPARAISO

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

En Ejecución Trato directo                 Sin Reajuste 0 338.200 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 219.165 0 0 0 64.136 87.902 23.205 43.922 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Valparaíso de Valparaíso PROYECTOS 40011040-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

VALPARAISO 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 314359 2020 SAN ANTONIO 

MAQUINARIA 

VIALIDAD REGION DE 

VALPARAISO

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 Sin Reajuste 0 600 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 403 0 0 0 196 207 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Valparaíso de Valparaíso PROYECTOS 40011040-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

VALPARAISO 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 314362 2020 SAN ANTONIO 

SERVICIO DE 

VIGILANCIA VIALIDAD 

REGION DE 

VALPARAISO

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 SAN ANTONIO SAN ANTONIO Sin Reajuste 0 43.554 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 25.407 0 0 10.889 3.630 0 3.630 7.259 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Valparaíso de Valparaíso PROYECTOS 40011040-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

VALPARAISO 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 314363 2020 SAN ANTONIO 

CAMPAMENTO 

VAILIDAD REGION DE 

VALPARAISO

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 SAN ANTONIO SAN ANTONIO Sin Reajuste 0 40.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 270 0 0 0 42 0 83 145 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Valparaíso de Valparaíso PROYECTOS 40011040-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

VALPARAISO 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 314367 2020 PETORCA CAD 

VIALIDAD REGION DE 

VALPARAISO

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

En Ejecución Trato directo                 PETORCA LA LIGUA, PETORCA Sin Reajuste 0 177.189 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 105.054 0 0 70 3.424 42.769 24.256 34.534 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Valparaíso de Valparaíso PROYECTOS 40011040-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

VALPARAISO 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 314368 2020 PETORCA 

MAQUINARIA 

VIALIDAD REGION DE 

VALPARAISO

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 Sin Reajuste 0 1.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 353 0 0 0 0 0 353 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Valparaíso de Valparaíso PROYECTOS 40011040-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

VALPARAISO 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 314369 2020 PETORCA FIAR 

DE COMBUSTIBLE 

VIALIDAD REGION DE 

VALPARAISO

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 PETORCA LA LIGUA Sin Reajuste 0 120 15.814.750 IVON STHEFANIE DE 

CARMEN SAGREDO 

BARRIOS

0 30 0 0 10 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Valparaíso de Valparaíso PROYECTOS 40011040-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

VALPARAISO 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 314372 2020 PETORCA 

SERVICIO DE 

VIGILANCIA VIALIDAD 

REGION DE 

VALPARAISO

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 PETORCA LA LIGUA, PAPUDO Sin Reajuste 0 31.259 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 17.540 0 0 7.120 2.605 2.605 2.605 2.605 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Valparaíso de Valparaíso PROYECTOS 40011040-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

VALPARAISO 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 314373 2020  PETORCA 

CAMPAMENTOS 

VIALIDAD REGION DE 

VALPARAISO

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 PETORCA LA LIGUA, PAPUDO Sin Reajuste 0 22.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 4.923 0 0 144 381 2.730 1.407 262 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Valparaíso Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40011040-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

VALPARAISO 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 316685  DPTO. MAQUINARIA, 

SERVICIO DE 

MANTENIMIENTO, 

REPARACIONES 

ESPECIFICAS 

INCLUIDO LOS 

MATERIALES 

RESPECTIVOS 

PARABULLDOZERS 

DEL SUBDEPTO DE 

MAESTRANZA 

CONTENIDA EN EL ID 

5284-28-LQ18, DE LA 

DIRECCIÓN DE 

VIALIDAD.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 SANTIAGO SANTIAGO Sin Reajuste 0 38.644 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 3.016 0 0 9.953 -8.306 1.369 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Valparaíso Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40011040-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

VALPARAISO 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 316785 LABORATORIO: SP 

N°09 (2020) Solicitud 

Presupuesto para 

Dosimetría LNV

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 SANTIAGO LA FLORIDA Sin Reajuste 0 6.497 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 325 0 0 0 162 0 0 162 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Valparaíso Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40011040-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

VALPARAISO 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 316788 PUENTES: SP N°16 

(2020) Mantención de 

equipos y 

Maquinarias, 

sondajes- puentes 

Mecano y pasarelas 

Empresa José 

Allendes González

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 SANTIAGO SANTIAGO Sin Reajuste 0 100.181 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 166.352 0 0 1.505 0 1.308 0 0 5.353 0 256 10.585 147.345 0

Vialidad de Valparaíso Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40011040-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

VALPARAISO 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 316819 DPTO. MAQUINARIA, 

SUMINISTRO Y 

COMPRA DE 

COMBUSTIBLE PARA 

EQUIPOS Y 

MAQUINARIA DE LA 

DIRECCIÓN DE 

VIALIDAD.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 SANTIAGO SANTIAGO Sin Reajuste 0 268.932 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 42.270 0 0 17.812 -9.113 22.569 4.840 6.162 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Valparaíso Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40011040-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

VALPARAISO 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 317012 DPTO. MAQUINARIA, 

REEMBOLSO FIAR 

GASTO EN OBRAS, 

CUENTADANTE 

YOSELYN VALENCIA 

17.219.415-K DE LA 

DIRECCION DE 

VIALIDAD.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 SANTIAGO SANTIAGO Sin Reajuste 0 15.000 17.219.415 YOSELYN TAMARA 

VALENCIA 

SEPULVEDA

0 122 0 0 0 88 10 0 24 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Valparaíso Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40011040-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

VALPARAISO 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 317509 LABORATORIO: SP GP 

INV 30 (2020) 

Adquisición tambor 

200 lts Aguarrás 

Mineral

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

En Ejecución Trato directo                 Sin Reajuste 0 155 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 10 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Valparaíso Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40011040-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

VALPARAISO 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 317757 LABORATORIO: SP GP 

INV 49 (2020) 

Servicio calibración 

masas patrones 

Laboratorio Regional 

Viña del Mar

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 Sin Reajuste 0 647 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 647 0 0 0 0 0 647 0 0 0 0 0 0 0



Informe mensual de Iniciativas de Inversión programadas y en ejecución MOP año 2020

(Montos en miles de $)

Mes: Julio de 2020
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Vialidad de Valparaíso Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40011040-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

VALPARAISO 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 318129 PUENTES FIAR DE 

REEMBOLSO SP N°15 

(2020) Pago Peajes- 

Revisiones Técnicas y 

Reembolsos de 

camiones. Sr. Patricio 

Duarte González

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 1.000 2.000 10.605.747 PATRICIO FERNANDO 

DUARTE GONZALEZ

0 62 0 0 0 62 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Valparaíso Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40011040-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

VALPARAISO 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 318207 LABORATORIO: SP GP 

INV  (2020) 

Adquisición de 560 

bolsas muestras de 

árido, Vitrina de suelo

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 Sin Reajuste 0 9.263 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 394 0 0 0 0 0 0 394 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Valparaíso Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40011040-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

VALPARAISO 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 318386 DPTO. MAQUINARIA, 

SERVICIO DE 

MANTENCIÓN Y 

DATOS PARA PASOS 

FRONTERIZOS 

ESTACIONES 

METEOROLOGICAS, 

PARA REGIONES DE 

LA DIRECCIÓN DE 

VIALIDAD.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 Sin Reajuste 0 47.317 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 6.540 0 0 0 0 0 5.373 1.167 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Valparaíso Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40011040-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

VALPARAISO 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 318566 PUENTES: GP INV 56 

(2020) Solicita 

presupuesto 

complementario, 

Terminación zona 

acopio taller de 

puentes

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 Sin Reajuste 0 11.753 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 735 0 0 0 0 0 735 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Valparaíso de Valparaíso PROYECTOS 40011040-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

VALPARAISO 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 318584 FIAR COMBUSTIBLE 

EQUIPOS MENORES 

VIALIDAD REGION DE 

VALPARAISO

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 0 500 6.582.787 FRANCO MIRANDA 

MARIO AGENOR

0 2.873.492 0 0 0 0 0 0 0 443.348 462.659 553.801 469.964 943.720 0

Vialidad de Valparaíso Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40011040-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

VALPARAISO 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 318586 Adquisición de 

mascarillas, guantes, 

alcohol gel y 

antiparras, para 

funcionarias y 

funcionarios de 

administración directa 

a nivel nacional.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 Sin Reajuste 0 229.154 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 15.560 0 0 0 0 14.847 713 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Valparaíso Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40011040-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

VALPARAISO 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 318853 PUENTES: GP INV 65 

(2020) Adquisición 

cilindros de gas,para 

carromatos en 

sondaje, montaje de 

mecanos y en taller 

de puentes

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 Sin Reajuste 0 376 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 32 0 0 0 0 32 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Valparaíso Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40011040-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

VALPARAISO 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 318868 DPTO. MAQUINARIAS, 

Servicio de 

Mantenimiento, 

Reparaciones 

Especificas y 

Suministro de 

repuestos con la 

Empresa KOMATSCU 

CHILE S.A para 

Maquinarias y 

Equipos de la 

Dirección de Vialidad 

Nivel Central 5284-2-

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 Sin Reajuste 0 368.798 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 15.314 0 0 0 0 0 15.314 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Valparaíso Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40011040-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

VALPARAISO 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 318979 PUENTES: GPINV 67 

(2020) Adquisición 

repuestos tipo 

dimantino para 

trabajos de sondaje 

solicitado por 

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 Sin Reajuste 0 26.736 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.671 0 0 0 0 0 1.671 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Valparaíso Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40011040-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

VALPARAISO 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 319010 PUENTES: GP INV 68 

(2020) Adquisición de 

repuestos de acero 

diamantina para 

sondajes del 

Departamento de 

Puentes.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 Sin Reajuste 0 33.274 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 2.080 0 0 0 0 0 0 2.080 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Valparaíso Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40011040-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

VALPARAISO 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 319691 "PUENTES: GP INV 81 

(2020) Solicita 

autorizar 

presupuesto para 

complementar la 

solidtud N°67 que 

corresponde a  la 

adquisición  de 

repuesto del tipo 

dimantinopara los 

trabajos de sondaje 

que se encuentran 

solicitados por las 

regiones, la que por 

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 Sin Reajuste 0 5.080 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 317 0 0 0 0 0 317 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Valparaíso de Valparaíso PROYECTOS 40011041-0 CONSERVACION 

GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL 

REGION DE 

VALPARAISO 2020

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Valparaíso 312017 2020 LICITACIONES 

CONTRATOS DE 

CONSERVACION Y 

OTROS

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 VALPARAISO VALPARAISO Sin Reajuste 0 2.274 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.000 0 0 0 0 0 123 0 0 0 0 77 800 0

Vialidad de Valparaíso de Valparaíso PROYECTOS 40011041-0 CONSERVACION 

GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL 

REGION DE 

VALPARAISO 2020

EJECUCION CONSULTORÍAS Valparaíso 314386 Asesoría A LA 

INSPECCION FISCAL  

CONSERVACION 

GLOBAL DE CAMINOS 

DE LA PROVINCIA DE 

PETORCA, SECTOR 

COSTA Y 

CORDILLERA, REGION 

DE VALPARAISO.	

	

	

	

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-sept-20 01-oct-20 02-ene-00 02-ene-00 01-nov-20 01-nov-24 PETORCA LA LIGUA Sin Reajuste 0 1.080.000 0 0 25.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25.000 1.108.885 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de Valparaíso de Valparaíso PROYECTOS 40011041-0 CONSERVACION 

GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL 

REGION DE 

VALPARAISO 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 314383 Conservación Global 

Mixto por Nivel de 

Servicio y por Precios 

Unitarios de Caminos 

de la Provincia de 

Petorca, Sector 

Costa, Etapa III, 

Región de Valparaíso

1. OBRAS En Adjudicación Propuesta publica             01-jun-20 25-ago-20 02-ene-00 02-ene-00 30-sept-20 21-ago-24 PETORCA PETORCA Indice de Precios al 

Consumidor

5.497.739 5.497.739 0 0 300.000 0 0 0 0 0 0 0 0 50.939 81.989 81.870 85.202 5.491.833 Contratación de 

Obras

Vialidad de Valparaíso de Valparaíso PROYECTOS 40011041-0 CONSERVACION 

GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL 

REGION DE 

VALPARAISO 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 314385 "Conservación Global 

Mixto por Nivel de 

Servicio y por Precios 

Unitarios de Caminos 

de la Provincia de 

Petorca, Sector 

Cordillera, Etapa

IV, Región de 

Valparaíso "

1. OBRAS Adjudicado                                                                                          Propuesta publica             01-jun-20 28-jul-20 02-ene-00 02-ene-00 30-sept-20 09-sept-24 PETORCA LA LIGUA Indice de Precios al 

Consumidor

5.500.308 4.526.136 78.715.990 CONSTRUCTORA 

TRICAM LIMITADA

0 300.000 0 0 0 0 0 0 0 0 50.939 81.989 81.870 85.202 5.714.284 Contratación de 

Obras

Vialidad de Valparaíso de Valparaíso PROYECTOS 40011041-0 CONSERVACION 

GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL 

REGION DE 

VALPARAISO 2020

EJECUCION OTROS GASTOS Valparaíso 319641 2020 Viáticos y 

Traslados- Obra 

Vialidad Región de 

Valparaíso

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 2.756 80.633 9.636.076 ALICIA ARMIJO 

ZUNIGA

0 3.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 2.000 0

Vialidad de Valparaíso de Valparaíso PROYECTOS 40011043-0 CONSERVACION 

CAMINOS BASICOS 

REGION DE 

VALPARAISO 2020

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Valparaíso 312017 2020 LICITACIONES 

CONTRATOS DE 

CONSERVACION Y 

OTROS

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 VALPARAISO VALPARAISO Sin Reajuste 0 2.274 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.000 0 0 0 0 58 32 58 0 0 0 120 731 0

Vialidad de Valparaíso de Valparaíso PROYECTOS 40011043-0 CONSERVACION 

CAMINOS BASICOS 

REGION DE 

VALPARAISO 2020

EJECUCION CONSULTORÍAS Valparaíso 314446 ASESORÍA PARA 

ESTUDIOS DE 

PROYECTOS DE 

CONSERVACIÓN Y 

CAMINOS BÁSICOS 

DE LA RED VIAL, 

REGIÓN DE 

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

En Adjudicación Propuesta publica             01-jun-20 21-ago-20 02-ene-00 02-ene-00 21-sept-20 21-sept-21 VALPARAISO VALPARAISO Indice de Precios al 

Consumidor

300.000 300.000 0 0 43.001 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.226 10.231 22.544 120.149 Asesoría y 

Consultoría de 

Gestión de Proyectos

Vialidad de Valparaíso de Valparaíso PROYECTOS 40011043-0 CONSERVACION 

CAMINOS BASICOS 

REGION DE 

VALPARAISO 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 313697 COAMINO BASICO 

POR CONSERVACION 

CAMINO RUTA F-760 " 

CRUCE F-50-

COLLIGUAY-CRUCE F-

778",CAMINO RUTA F-

1512 ( CRUCE F-590 ( 

CALLEJON CABRERA)-

LOS 

MAITENES.PROVINCIA 

DE MARGA 

MARGA.REGION DE 

VALPARAISO.	

	

	

	

1. OBRAS En Adjudicación Propuesta publica             16-jun-20 18-ago-20 02-ene-00 02-ene-00 25-sept-20 15-feb-21 MARGA MARGA VILLA ALEMANA Indice de Precios al 

Consumidor

605.573 605.573 0 0 583.634 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25.040 45.113 513.481 88.174 Contratación de 

Obras

Vialidad de Valparaíso de Valparaíso PROYECTOS 40011043-0 CONSERVACION 

CAMINOS BASICOS 

REGION DE 

VALPARAISO 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 314666 CAMINO BASICO POR 

CONSERVACION,  

RUTA S/R E-983 

(Cruce E-785-Escuela 

La Higuera-Cruce E-

785), RUTA F-362 

(Cruce F-360-

Carolmo), PROVINCIA 

DE SAN FELIPE y 

QUILLOTA, REGION 

DE VALPARAÍSO

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             24-abr-20 03-jun-20 20-jul-20 20-jul-20 21-jul-20 18-dic-20 SAN FELIPE, 

QUILLOTA

SAN FELIPE, 

QUILLOTA

Indice de Precios al 

Consumidor

208.050 144.374 76.813.122 CONSTRUCTORA 

KADEL SPA

0 144.864 0 0 0 0 0 0 0 0 20.050 35.105 45.158 44.551 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de Valparaíso de Valparaíso PROYECTOS 40011043-0 CONSERVACION 

CAMINOS BASICOS 

REGION DE 

VALPARAISO 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 314669 CAMINO BÁSICO POR 

CONSERVACIÓN, 

CAMINOS RUTA SIN 

ROL E-1657; CRUCE 

RUTA 5 (CALETERA) ¿ 

LOS MAITENES ¿ 

CRUCE E-35 Y RUTA 

SIN ROL E-1603; 

CRUCE E-311 - 

COSTANERA, 

PROVINCIA DE 

PETORCA, REGIÓN DE 

VALPARAÍSO

1. OBRAS Adjudicado                                                                                          Propuesta publica             24-abr-20 10-jun-20 02-ene-00 02-ene-00 01-ago-20 29-dic-20 PETORCA LA LIGUA Indice de Precios al 

Consumidor

266.707 247.036 77.334.580 INCOSS INGENIEROS 

CONSTRUCTORES 

LTDA.

0 160.463 0 0 0 0 0 0 0 0 25.050 35.088 50.150 50.175 87.384 Contratación de 

Obras

Vialidad de Valparaíso de Valparaíso PROYECTOS 40011043-0 CONSERVACION 

CAMINOS BASICOS 

REGION DE 

VALPARAISO 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 320242 CAMINO BASICO POR 

CONSERVACION,  

RUTA F-160, Cruce F-

190 - El Rincón, 

PROVINCIA DE 

VALPARAISO, REGION 

DE VALPARAÍSO	

	

	

	

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-sept-20 01-oct-20 02-ene-00 02-ene-00 01-nov-20 01-abr-21 Sin Reajuste 0 112.000 0 0 20.040 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.040 92.292 Contratación de 

Obras

Vialidad de Valparaíso de Valparaíso PROYECTOS 40011043-0 CONSERVACION 

CAMINOS BASICOS 

REGION DE 

VALPARAISO 2020

EJECUCION OTROS GASTOS Valparaíso 319641 2020 Viáticos y 

Traslados- Obra 

Vialidad Región de 

Valparaíso

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 2.756 80.633 9.636.076 ALICIA ARMIJO 

ZUNIGA

0 5.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 4.000 0

Vialidad de Valparaíso de Valparaíso PROYECTOS 40011044-0 CONSERVACION RED 

VIAL REGIÓN DE 

VALPARAISO 2020

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Valparaíso 312017 2020 LICITACIONES 

CONTRATOS DE 

CONSERVACION Y 

OTROS

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 VALPARAISO VALPARAISO Sin Reajuste 0 2.274 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.500 0 0 0 0 156 32 120 0 0 0 120 1.072 0

Vialidad de Valparaíso de Valparaíso PROYECTOS 40011044-0 CONSERVACION RED 

VIAL REGIÓN DE 

VALPARAISO 2020

EJECUCION CONSULTORÍAS Valparaíso 314446 ASESORÍA PARA 

ESTUDIOS DE 

PROYECTOS DE 

CONSERVACIÓN Y 

CAMINOS BÁSICOS 

DE LA RED VIAL, 

REGIÓN DE 

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

En Adjudicación Propuesta publica             01-jun-20 21-ago-20 02-ene-00 02-ene-00 21-sept-20 21-sept-21 VALPARAISO VALPARAISO Indice de Precios al 

Consumidor

300.000 300.000 0 0 32.001 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.026 10.031 11.944 130.405 Asesoría y 

Consultoría de 

Gestión de Proyectos

Vialidad de Valparaíso de Valparaíso PROYECTOS 40011044-0 CONSERVACION RED 

VIAL REGIÓN DE 

VALPARAISO 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 313694 CONSERVACIÓN DE 

LA RED VIAL 

COMUNAL, 

CONSERVACIÓN 

PERIÓDICA CAMINOS 

F-606 Y F-343, 

COMUNAS DE 

LIMACHE Y NOGALES, 

PROVINCIA DE MARGA 

MARGA Y QUILLOTA, 

REGIÓN DE 

VALPARAÍSO

1. OBRAS Adjudicado                                                                                          Propuesta publica             26-jun-20 03-ago-20 02-ene-00 02-ene-00 15-sept-20 12-feb-21 QUILLOTA, MARGA 

MARGA

NOGALES, LIMACHE Indice de Precios al 

Consumidor

340.000 311.070 77.334.580 INCOSS INGENIEROS 

CONSTRUCTORES 

LTDA.

0 61.842 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25.589 36.253 291.859 Contratación de 

Obras

Vialidad de Valparaíso de Valparaíso PROYECTOS 40011044-0 CONSERVACION RED 

VIAL REGIÓN DE 

VALPARAISO 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 314429 CONSERVACION DE 

LA RED VIAL 

COMUNAL, 

CONSERVACIÓN 

PERIÓDICA DE 

PUENTES EN RUTAS F-

1560, E-667, E-685, F-

482, PROVINCIAS DE 

MARGA MARGA, SAN 

FELIPE Y QUILLOTA, 

REGIÓN DE 

VALPARAÍSO

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             14-abr-20 22-may-20 09-jul-20 09-jul-20 10-jul-20 07-dic-20 SAN FELIPE, 

QUILLOTA, MARGA 

MARGA

SAN FELIPE, 

QUILLOTA, LIMACHE

Indice de Precios al 

Consumidor

354.970 344.971 76.813.122 CONSTRUCTORA 

KADEL SPA

0 156.067 0 0 0 0 0 0 0 0 20.589 31.060 52.062 52.356 205.620 Contratación de 

Obras

Vialidad de Valparaíso de Valparaíso PROYECTOS 40011044-0 CONSERVACION RED 

VIAL REGIÓN DE 

VALPARAISO 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 314433 CONSERVACIÓN DE 

LA RED VIAL BÁSICA Y 

COMUNAL, 

CONSERVACIÓN 

PERIÓDICA CAMINOS 

RUTAS URBF032, 

RUTA 64, RUTA  60CH, 

F-590, E-35 y RUTA F-

100-G, PROVINCIAS 

DE VALPARAÍSO, SAN 

FELIPE, MARGA 

MARGA Y PETORCA, 

REGIÓN DE 

VALPARAÍSO

1. OBRAS Adjudicado                                                                                          Propuesta publica             30-jun-20 13-ago-20 02-ene-00 02-ene-00 15-sept-20 12-feb-21 PETORCA, 

VALPARAISO, SAN 

FELIPE, MARGA 

MARGA

PETORCA, 

VALPARAISO, SAN 

FELIPE, OLMUE

Indice de Precios al 

Consumidor

636.233 465.066 99.549.710 SERVICIOS SOLDEU 

SPA

0 61.620 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25.589 36.031 601.700 Contratación de 

Obras

Vialidad de Valparaíso de Valparaíso PROYECTOS 40011044-0 CONSERVACION RED 

VIAL REGIÓN DE 

VALPARAISO 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 314437 CONSERVACIÓN DE 

LA RED VIAL 

COMUNAL, 

CONSERVACIÓN 

PERIODICA PUENTES 

EN RUTA  E-696 

PROVINCIA DE MARGA 

MARGA , REGIÓN DE 

VALPARAÍSO	

	

	

	

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-oct-20 01-nov-20 02-ene-00 02-ene-00 01-nov-20 01-may-21 MARGA MARGA QUILPUE Sin Reajuste 0 325.000 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 334.888 Contratación de 

Obras

Vialidad de Valparaíso de Valparaíso PROYECTOS 40011044-0 CONSERVACION RED 

VIAL REGIÓN DE 

VALPARAISO 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 314440 CONSERVACIÓN DE 

LA RED VIAL 

COMUNAL, 

CONSERVACIÓN 

PERIODICA CAMINO E-

85, Cruce Ruta 60 CH 

(San Felipe, Enlace 

Monasterio) - Cruce E-

61 (Los Andes, Av. 

Argentina), COMUNA 

DE SAN FELIPE, 

PROVINCIA DE SAN 

FELIPE, REGIÓN DE 

VALPARAÍSO

1. OBRAS En Licitación Propuesta publica             25-ago-20 22-sept-20 02-ene-00 02-ene-00 30-oct-20 29-mar-21 SAN ANTONIO SANTO DOMINGO Indice de Precios al 

Consumidor

626.662 626.662 0 0 20.471 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.471 484.529 Contratación de 

Obras

Vialidad de Valparaíso de Valparaíso PROYECTOS 40011044-0 CONSERVACION RED 

VIAL REGIÓN DE 

VALPARAISO 2020

EJECUCION OTROS GASTOS Valparaíso 319641 2020 Viáticos y 

Traslados- Obra 

Vialidad Región de 

Valparaíso

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 2.756 80.633 9.636.076 ALICIA ARMIJO 

ZUNIGA

0 6.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 5.000 0

Vialidad de Valparaíso de Valparaíso PROYECTOS 40011794-0 MEJORAMIENTO RUTA 

F-301-E, COMUNAS 

NOGALES, HIJUELAS Y 

CATEMU

DISEÑO GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Valparaíso 312017 2020 LICITACIONES 

CONTRATOS DE 

CONSERVACION Y 

OTROS

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 VALPARAISO VALPARAISO Sin Reajuste 0 2.274 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 104 0 0 0 0 104 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Valparaíso Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40011794-0 MEJORAMIENTO RUTA 

F-301-E, COMUNAS 

NOGALES, HIJUELAS Y 

CATEMU

DISEÑO CONSULTORÍAS Valparaíso 309616 ESTUDIO DE 

INGENIERIA 

MEJORAMIENTO RUTA 

F-301-E, COMUNA 

NOGALES, HIJUELAS Y 

CATEMU, REGIÓN DE 

VALPARAÍSO

2. ESTUDIOS En Adjudicación Propuesta publica             30-mar-20 19-ago-20 02-ene-00 02-ene-00 30-sept-20 11-sept-22 TALAGANTE EL MONTE Indice de Precios al 

Consumidor

710.150 710.150 0 0 21.000 0 0 0 0 0 0 0 0 21.000 0 0 0 697.505 Diseño de Ingenieria

Vialidad de Valparaíso Fondos sin decretar PROYECTOS 40017172-0 AMPLIACION PUENTE 

LO GALLARDO EN 

RUTA 66, PROVINCIA 

DE SAN ANTONIO

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 309963 RESERVA GASTOS 

ADMINISTRATIVOS 

NUEVOS 2020

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 Sin Reajuste 0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0

Vialidad de Valparaíso de Valparaíso PROYECTOS 40017172-0 AMPLIACION PUENTE 

LO GALLARDO EN 

RUTA 66, PROVINCIA 

DE SAN ANTONIO

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 308915 Asesoría Ampliación 

Puente Lo Gallardo 

en ruta 66 Provincia 

de San Antonio

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-dic-20 01-dic-20 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-20 01-dic-24 SAN ANTONIO SAN ANTONIO Sin Reajuste 0 1.480.000 0 0 2.010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.010 1.635.000 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de Valparaíso de Valparaíso PROYECTOS 40017172-0 AMPLIACION PUENTE 

LO GALLARDO EN 

RUTA 66, PROVINCIA 

DE SAN ANTONIO

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 308913 Reposición de Puente 

Lo Gallardo, Ruta CH-

66, Camino de la 

Fruta, Región de 

Valparaíso.

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-dic-20 01-dic-20 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-20 01-oct-24 SAN ANTONIO SAN ANTONIO Sin Reajuste 0 46.000.000 0 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 48.903.000 Contratación de 

Obras



Informe mensual de Iniciativas de Inversión programadas y en ejecución MOP año 2020

(Montos en miles de $)

Mes: Julio de 2020

Servicio Reg Proyecto Reg Contrato Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación Centro gestión Cod Contrato Nombre Contrato Clasificación Estado Tipo Contratación F Licitación F Apertura
F Resolución de 

Adjudicación
F Trámite F Inicio F Término Provincia Contrato Comuna Contrato Tipo Reajuste Presupuesto oficial

Monto Vigente 

Contrato
Rut Contratista Nombre Contratista Inversión Anterior Programado año ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo TIPO DE GASTO

Vialidad de Valparaíso Fondos sin decretar PROYECTOS 40017840-0 CONSTRUCCION RUTA 

COSTERA SECTOR 

SANTO DOMINGO - 

LIMITE REGIONAL 

PREFACTIBILIDAD GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 309963 RESERVA GASTOS 

ADMINISTRATIVOS 

NUEVOS 2020

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 Sin Reajuste 0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0

Vialidad de Valparaíso del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 40017840-0 CONSTRUCCION RUTA 

COSTERA SECTOR 

SANTO DOMINGO - 

LIMITE REGIONAL 

SUR

PREFACTIBILIDAD CONSULTORÍAS Nivel Central 309571 Estudio Construcción 

Ruta Costera Limite 

Regional Norte (V 

Reg)- Pichilemu 

(NUEVO 2020)

2. ESTUDIOS Por Licitar Sin Información               01-oct-20 01-nov-20 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-20 01-jun-22 CARDENAL CARO PICHILEMU Sin Reajuste 0 1.119.200 0 0 10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.000 605.000 Estudio de 

Prefactibilidad

Vialidad de Valparaíso Fondos sin decretar PROYECTOS 40020009-0 CONSTRUCCION 

CONEXION VIAL RUTA 

F-50 -TRONCAL SUR

PREFACTIBILIDAD GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 309963 RESERVA GASTOS 

ADMINISTRATIVOS 

NUEVOS 2020

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 Sin Reajuste 0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0

Vialidad de Valparaíso de Valparaíso PROYECTOS 40020009-0 CONSTRUCCION 

CONEXION VIAL RUTA 

F-50 -TRONCAL SUR

PREFACTIBILIDAD CONSULTORÍAS Nivel Central 322153 Construcción 

Conexión Vial Ruta F-

50- Troncal Sur

2. ESTUDIOS Por Licitar Sin Información               01-dic-20 01-dic-20 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-20 01-ago-22 Sin Reajuste 0 272.700 0 0 10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.000 290.000 Estudio de 

Prefactibilidad

Vialidad de Valparaíso de Valparaíso PROYECTOS 40020243-0 MEJORAMIENTO RUTA 

F-100-G SECTOR 

PASADA URBANA 

LIMACHE

PREFACTIBILIDAD CONSULTORÍAS Nivel Central 322155 Mejoramiento Ruta F-

100-G Sector Pasada 

Urbana Limache

2. ESTUDIOS Por Licitar Sin Información               01-dic-20 01-dic-20 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-20 01-ago-22 Sin Reajuste 0 318.180 0 0 10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.000 340.000 Estudio de 

Prefactibilidad

Vialidad Metropolitana de 

Santiago

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 30065433-0 REPOSICIÓN 

PAVIMENTO RUTA G-

150: PANAMERICANA- 

LAMPA

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 263650 Asesoría a la 

Inspección Fiscal  

Reposición Ruta G-

150, Sector 

Panamericana -

Lampa, Tramo KM 

0,38 - KM 14,3, 

Provincia de 

Chacabuco, Región 

Metropolitana 

(Nuevos 2017)

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

En Ejecución Propuesta publica             29-ene-18 14-mar-18 03-ago-18 26-sept-18 26-sept-18 26-sept-21 CHACABUCO LAMPA Indice de Precios al 

Consumidor

955.200 931.203 87.786.100 JORGE PIDDO Y CIA. 

LTDA.

287.992 340.000 0 0 84.988 28.934 0 55.677 0 24.037 24.126 72.020 24.305 25.913 377.000 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad Metropolitana de 

Santiago

de la Araucanía PROYECTOS 30065433-0 REPOSICIÓN 

PAVIMENTO RUTA G-

150: PANAMERICANA- 

LAMPA

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 250592 PAGO FACTURAS DE 

PUBLICACIONES DE 

EXPROPIACIONES

5. EXPROPIACIONES En Ejecución Trato directo                 CAUTÍN CARAHUE, CUNCO, 

CURARREHUE, 

FREIRE, GORBEA, 

LAUTARO, 

PERQUENCO, 

PITRUFQUEN, PUCON, 

TEODORO SCHMIDT, 

Sin Reajuste 0 1.108.422 1 VARIOS 

PROVEEDORES

17.552 473 0 0 54 147 63 208 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad Metropolitana de 

Santiago

Fondos sin decretar PROYECTOS 30065433-0 REPOSICIÓN 

PAVIMENTO RUTA G-

150: PANAMERICANA- 

LAMPA

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 308106 Programación de 

contratos de Arrastre 

Expropiaciones 2020

5. EXPROPIACIONES Por Licitar Trato directo                 Sin Reajuste 0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 421.187 0 0 0 0 0 0 0 400.000 0 0 0 21.187 0

Vialidad Metropolitana de 

Santiago

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 30065433-0 REPOSICIÓN 

PAVIMENTO RUTA G-

150: PANAMERICANA- 

LAMPA

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 263651 Reposición Ruta G-

150, Sector 

Panamericana -

Lampa, Tramo KM 

0,38 - KM 14,3, 

Provincia de 

Chacabuco, Región 

Metropolitana

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             11-dic-17 26-feb-18 10-ago-18 20-sept-18 21-sept-18 08-dic-21 CHACABUCO LAMPA Indice de Precios al 

Consumidor

13.593.992 15.908.369 83.407.700 NAVARRETE Y DIAZ 

CUMSILLE 

INGENIEROS CIVILES 

S.A.

1.581.447 7.883.000 0 629.626 649.338 0 730.414 504.907 537.770 716.108 370.216 1.604.870 1.606.279 533.473 7.413.000 Contratación de 

Obras

Vialidad Metropolitana de 

Santiago

Fondos sin decretar PROYECTOS 30065433-0 REPOSICIÓN 

PAVIMENTO RUTA G-

150: PANAMERICANA- 

LAMPA

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 313330 Gastos Inherentes 

2020 NC

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 Sin Reajuste 0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 13.705 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13.705 0

Vialidad Metropolitana de 

Santiago

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 30065433-0 REPOSICIÓN 

PAVIMENTO RUTA G-

150: PANAMERICANA- 

LAMPA

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 319288 Gasto Inherente de 

Viáticos de 

Inspectores fiscales 

de Obra

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 0 150.000 16.882.097 ORNELLA RIVERA 

PISERO

0 1.295 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.295 0

Vialidad Metropolitana de 

Santiago

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 30068551-0 CONSTRUCCIÓN 

PUENTE VILUCO- EL 

VINCULO

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 263667 Asesoría a la 

inspección Fiscal 

Construcción Puente 

Viluco  El Vínculo, y 

Accesos, sector Buin 

y Paine, tramo Ruta G-

520, DM. 5.800 al DM. 

7.201, Comunas de 

Buin y Paine, 

Provincia de Maipo, 

Región Metropolitana 

(Nuevos 2017)

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

Terminado Propuesta publica             10-nov-17 27-dic-17 22-jun-18 18-jul-18 18-jul-18 18-ene-20 MAIPO PAINE Indice de Precios al 

Consumidor

469.000 354.065 84.865.000 R Y Q INGENIERIA 

S.A.

323.420 46.000 0 0 0 0 0 44.321 0 0 0 800 0 879 0 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad Metropolitana de 

Santiago

de la Araucanía PROYECTOS 30068551-0 CONSTRUCCIÓN 

PUENTE VILUCO- EL 

VINCULO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 250592 PAGO FACTURAS DE 

PUBLICACIONES DE 

EXPROPIACIONES

5. EXPROPIACIONES En Ejecución Trato directo                 CAUTÍN CARAHUE, CUNCO, 

CURARREHUE, 

FREIRE, GORBEA, 

LAUTARO, 

PERQUENCO, 

PITRUFQUEN, PUCON, 

TEODORO SCHMIDT, 

Sin Reajuste 0 1.108.422 1 VARIOS 

PROVEEDORES

2.445 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0

Vialidad Metropolitana de 

Santiago

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 30068551-0 CONSTRUCCIÓN 

PUENTE VILUCO- EL 

VINCULO

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 263668 Construcción Puente 

Viluco El Vínculo y 

Accesos, comuna de 

Buin y Paine, 

Provincia de Maipo, 

Región 

Metropolitana(Nuevo

s 2017)

1. OBRAS Terminado Propuesta publica             21-oct-17 13-dic-17 19-jun-18 13-jul-18 13-jul-18 04-mar-20 MAIPO PAINE Indice de Precios al 

Consumidor

3.999.653 3.912.176 99.589.100 BRUNDL 

CONSTRUCCIONES 

S.A.

3.740.520 326.400 0 221.080 0 72.765 0 0 0 0 0 26.000 0 6.554 0 Contratación de 

Obras

Vialidad Metropolitana de 

Santiago

Fondos sin decretar PROYECTOS 30068551-0 CONSTRUCCIÓN 

PUENTE VILUCO- EL 

VINCULO

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 313330 Gastos Inherentes 

2020 NC

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 Sin Reajuste 0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 600 0

Vialidad Metropolitana de 

Santiago

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 30069463-0 CONSTRUCCIÓN 

VARIANTE POLPAICO 

EN RUTA G-132, 

COMUNA DE TILTIL

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 273066 Estudio para Informe 

Experto Resolución 

CONAF de la Obra 

Construcción Variante 

Polpaico en Ruta G-

132 Comuna de Til Til

2. ESTUDIOS En Ejecución Propuesta publica             13-dic-17 14-dic-17 27-dic-17 27-dic-17 27-dic-17 15-jun-18 CHACABUCO COLINA Sin Reajuste 50.000 48.000 8.510.296 CECILIA VALERIA 

GASIC BOJ

38.400 9.600 0 0 9.600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Estudio Básicos

Vialidad Metropolitana de 

Santiago

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 30069463-0 CONSTRUCCIÓN 

VARIANTE POLPAICO 

EN RUTA G-132, 

COMUNA DE TILTIL

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 290045 Estudio de Ingeniería 

Construcción Variante 

Polpaico en Ruta G-

132, Comuna de Til 

Til, Región 

Metropolitana.

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

En Ejecución Propuesta publica             25-abr-19 28-jun-19 24-jul-19 24-jul-19 24-jul-19 14-abr-21 CHACABUCO TIL TIL Indice de Precios al 

Consumidor

400.000 337.165 79.511.210 ZANARTU 

INGENIEROS 

CONSULTORES SPA

29.531 194.494 0 0 0 13.754 0 0 51.539 0 0 54.915 68.636 5.650 134.955 Asesorías y 

Consultorías

Vialidad Metropolitana de 

Santiago

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 30069739-0 REPOSICIÓN RUTA G-

78, SECTOR 

MELIPILLA-

CUNCUMÉN

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 263676 Asesoría a la 

Inspección fiscal  

Reposición ruta G-78, 

sector Melipilla-

Cuncumén, tramo DM. 

34.68 al DM. 53.562, 

Comuna Melipilla, 

Provincia Melipilla, 

Región Metropolitana

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

En Ejecución Propuesta publica             29-ene-18 15-may-19 17-dic-19 08-abr-20 08-abr-20 08-abr-23 MELIPILLA MELIPILLA Indice Polinomico 955.200 843.444 89.930.000 INGENIERIA CUATRO 

S.A.

0 250.000 0 0 0 0 19.619 23.909 23.893 24.012 23.927 9.641 0 125.000 861.000 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad Metropolitana de 

Santiago

de la Araucanía PROYECTOS 30069739-0 REPOSICIÓN RUTA G-

78, SECTOR 

MELIPILLA-

CUNCUMÉN

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 250592 PAGO FACTURAS DE 

PUBLICACIONES DE 

EXPROPIACIONES

5. EXPROPIACIONES En Ejecución Trato directo                 CAUTÍN CARAHUE, CUNCO, 

CURARREHUE, 

FREIRE, GORBEA, 

LAUTARO, 

PERQUENCO, 

PITRUFQUEN, PUCON, 

TEODORO SCHMIDT, 

Sin Reajuste 0 1.108.422 1 VARIOS 

PROVEEDORES

41.321 2.000 0 0 0 257 42 0 0 0 0 0 0 1.701 0

Vialidad Metropolitana de 

Santiago

Fondos sin decretar PROYECTOS 30069739-0 REPOSICIÓN RUTA G-

78, SECTOR 

MELIPILLA-

CUNCUMÉN

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 287120 Expropiación(es) VIA 

CONVENIO Lote(s) Nº 

124 125 129 148 149 

150 172-A 172-B 172-

D 172-E 174 177-A 

177-B 178 182-A 186 

62 63 64 65 66 

Reposicion Ruta G-78, 

Sector Melipilla - 

Cuncumen.

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 230.322 229.952 8 Varios Expropiados 60.831 169.001 0 106.053 24.286 38.662 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad Metropolitana de 

Santiago

Fondos sin decretar PROYECTOS 30069739-0 REPOSICIÓN RUTA G-

78, SECTOR 

MELIPILLA-

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 308106 Programación de 

contratos de Arrastre 

Expropiaciones 2020

5. EXPROPIACIONES Por Licitar Trato directo                 Sin Reajuste 0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 77.219 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 77.219 0

Vialidad Metropolitana de 

Santiago

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 30069739-0 REPOSICIÓN RUTA G-

78, SECTOR 

MELIPILLA-

CUNCUMÉN

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 318634 PAGO INFORME 

PERICIAL OBRA: REP 

RUTA G-78 S: 

MELIPILLA-

5. EXPROPIACIONES En Ejecución Trato directo                 Sin Reajuste 0 800 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 800 0 0 0 800 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad Metropolitana de 

Santiago

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 30069739-0 REPOSICIÓN RUTA G-

78, SECTOR 

MELIPILLA-

CUNCUMÉN

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 318644 PAGO INFORME 

PERICIAL OBRA:REP 

RUTA G-78 S: 

MELIPILLA-

5. EXPROPIACIONES En Ejecución Trato directo                 Sin Reajuste 0 980 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 980 0 0 0 980 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad Metropolitana de 

Santiago

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 30069739-0 REPOSICIÓN RUTA G-

78, SECTOR 

MELIPILLA-

CUNCUMÉN

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 263677 Reposición Ruta G-78, 

Sector Melipilla - 

Cuncumén, Región 

Metropolitana.

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             19-dic-18 18-abr-19 29-oct-19 20-ene-20 20-ene-20 04-ene-23 MELIPILLA MELIPILLA Indice de Precios al 

Consumidor

25.078.000 32.933.961 77.125.514 CONSTRUCTORA RUTA 

G-78 FV CONPAX 

LIMITADA

0 2.512.410 0 0 0 0 0 0 386.337 613.000 517.239 450.000 503.424 42.410 34.251.000 Contratación de 

Obras

Vialidad Metropolitana de 

Santiago

Fondos sin decretar PROYECTOS 30069739-0 REPOSICIÓN RUTA G-

78, SECTOR 

MELIPILLA-

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 313330 Gastos Inherentes 

2020 NC

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 Sin Reajuste 0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 490 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 490 0

Vialidad Metropolitana de 

Santiago

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 30069739-0 REPOSICIÓN RUTA G-

78, SECTOR 

MELIPILLA-

CUNCUMÉN

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 319288 Gasto Inherente de 

Viáticos de 

Inspectores fiscales 

de Obra

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 0 150.000 16.882.097 ORNELLA RIVERA 

PISERO

0 1.110 0 0 0 0 0 0 119 0 0 0 0 991 0

Vialidad Metropolitana de 

Santiago

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 30070213-0 CONSTRUCCIÓN 

CALETERAS RUTA 5 

SUR S: LO ESPEJO - 

SAN BERNARDO

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 259770 Indemnización 

Construcción 

Caleteras Ruta 5 Sur 

sector Lo Espejo - 

San Bernardo; tramo 

Nº 2 Caletera 

Poniente La Vara - 

San Bernardo; Región 

Metropolitana

13. INDEMNIZACION 

OBRA, ESTUDIO Y 

Asesoría

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 SANTIAGO, MAIPO LO ESPEJO, SAN 

BERNARDO

Indice Polinomico 54.223 54.223 81.220.300 CONSTRUCTORA FV 

S.A.

0 62.723 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62.723 0 0 0

Vialidad Metropolitana de 

Santiago

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 30074253-0 REPOSICIÓN RUTA G-

25 SECTOR: SAN 

JOSÉ DE MAIPO - SAN 

GABRIEL

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 291727 Estudio de Ingeniería 

Reposición de 

Puentes; San José, El 

Melocotón, San 

Alfonso y El Boyenar, 

Ruta G-25, Comuna 

de San José de 

Maipo, Provincia de 

Cordillera, Región 

Metropolitana.

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

En Ejecución Propuesta publica             04-jul-19 21-ago-19 25-sept-19 25-sept-19 25-sept-19 16-feb-21 CORDILLERA SAN JOSE DE MAIPO Indice de Precios al 

Consumidor

617.900 470.800 87.786.100 JORGE PIDDO Y CIA. 

LTDA.

36.999 307.210 0 0 0 0 0 49.169 0 0 0 14.420 156.380 87.241 143.160 Asesorías y 

Consultorías

Vialidad Metropolitana de 

Santiago

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 30075371-0 CONSTRUCCIÓN 

SENDAS PEATONALES 

/ CICLOVIAS EN 

RUTAS DE LA DVRM

EJECUCION OBRAS CIVILES Metropolitana 284394 TERMINACIÓN 

CONSTRUCCIÓN 

SENDAS 

PEATONALES/CICLOV

ÍAS CAMINO 

LOLENCO-EL BOSQUE-

CHOROMBO, Rol G-

730, Km. 8,786 AL 

Km. 24,822, COMUNA 

DE MARÍA PINTO, 

PROVINCIA DE 

MELIPILLA, REGIÓN 

METROPOLITANA

1. OBRAS Terminado Propuesta publica             18-ago-18 10-sept-18 27-dic-18 26-mar-19 02-abr-19 28-nov-19 MELIPILLA MARIA PINTO Indice de Precios al 

Consumidor

439.345 496.101 78.271.170 CONSTRUCTORA Y 

ARRIENDO DE 

MAQUINARIAS RODEL 

SPA

498.044 13.807 0 0 0 0 0 0 0 13.807 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad Metropolitana de 

Santiago

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 30076931-0 MEJORAMIENTO 

CAMINO PADRE 

HURTADO G-45, 

SECTOR CUESTA 

CHADA COMUNA DE 

PAINE

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 263694 Asesoría a la 

Inspección Fiscal 

"Mejoramiento Ruta G-

45, Camino Padre 

Hurtado, Sector 

Cuesta Chada, Tramo 

DM. 35.564,24, al DM. 

41.012,252, Provincia 

de Maipo, Región 

Metropolitana".

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

Terminado Propuesta publica             30-ago-17 22-dic-17 18-abr-18 09-may-18 09-may-18 09-oct-19 MAIPO PAINE Indice de Precios al 

Consumidor

609.000 421.255 79.511.210 ZANARTU 

INGENIEROS 

CONSULTORES SPA

418.383 48.000 0 0 16.707 0 0 0 326 0 0 0 29.943 1.024 0 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad Metropolitana de 

Santiago

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 30076931-0 MEJORAMIENTO 

CAMINO PADRE 

HURTADO G-45, 

SECTOR CUESTA 

CHADA COMUNA DE 

PAINE

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 263696 Mejoramiento Ruta G-

45, Camino Padre 

Hurtado, Sector 

Cuesta Chada, Tramo 

DM. 35.564,24 - DM. 

41.012,252, Provincia 

de Maipo, Región 

Metropolitana

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             31-jul-17 28-sept-17 02-abr-18 20-abr-18 20-abr-18 27-ene-20 MAIPO PAINE Indice de Precios al 

Consumidor

5.816.309 9.796.857 83.145.600 CONSTRUCTORA 

VALKO S.A

8.410.952 1.778.799 0 0 428.824 0 313.298 0 937.643 0 0 0 0 99.035 0 Contratación de 

Obras

Vialidad Metropolitana de 

Santiago

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 30076931-0 MEJORAMIENTO 

CAMINO PADRE 

HURTADO G-45, 

SECTOR CUESTA 

CHADA COMUNA DE 

PAINE

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 319288 Gasto Inherente de 

Viáticos de 

Inspectores fiscales 

de Obra

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 0 150.000 16.882.097 ORNELLA RIVERA 

PISERO

0 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 0

Vialidad Metropolitana de 

Santiago

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 30077710-0 CONSTRUCCIÓN 

PUENTE CANCHA DE 

PIEDRA EN COMUNA 

DE MARÍA PINTO

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 263703 Asesoría a la 

Inspección Fiscal: 

Construcción Puente 

Cancha de Piedra y 

Accesos, Sector 

Santa Inés Maria 

Pinto - Bollenar, 

Tramo en Ruta G-46 

desde el DM. 0.000 

hasta DM. 0.569,065 

y en Camino El 

Parrón desde el DM. 

0.000 hasta el DM. 

1.051,67. Provincia 

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

Terminado Propuesta publica             04-oct-17 08-nov-17 22-jun-18 07-sept-18 07-sept-18 07-abr-20 MELIPILLA MARIA PINTO Indice de Precios al 

Consumidor

315.125 430.332 88.542.600 BOGADO INGENIEROS 

CONSULTORES SPA

352.300 100.301 0 0 58.564 21.603 0 17.921 0 0 0 700 0 1.513 0 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad Metropolitana de 

Santiago

de la Araucanía PROYECTOS 30077710-0 CONSTRUCCIÓN 

PUENTE CANCHA DE 

PIEDRA EN COMUNA 

DE MARÍA PINTO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 250592 PAGO FACTURAS DE 

PUBLICACIONES DE 

EXPROPIACIONES

5. EXPROPIACIONES En Ejecución Trato directo                 CAUTÍN CARAHUE, CUNCO, 

CURARREHUE, 

FREIRE, GORBEA, 

LAUTARO, 

PERQUENCO, 

PITRUFQUEN, PUCON, 

TEODORO SCHMIDT, 

Sin Reajuste 0 1.108.422 1 VARIOS 

PROVEEDORES

3.512 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0

Vialidad Metropolitana de 

Santiago

Fondos sin decretar PROYECTOS 30077710-0 CONSTRUCCIÓN 

PUENTE CANCHA DE 

PIEDRA EN COMUNA 

DE MARÍA PINTO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 308106 Programación de 

contratos de Arrastre 

Expropiaciones 2020

5. EXPROPIACIONES Por Licitar Trato directo                 Sin Reajuste 0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.000 0

Vialidad Metropolitana de 

Santiago

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 30077710-0 CONSTRUCCIÓN 

PUENTE CANCHA DE 

PIEDRA EN COMUNA 

DE MARÍA PINTO

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 263704 Construcción Puente 

Cancha de Piedra y 

Accesos, Provincia de 

Melipilla, Región 

Metropolitana 

(Nuevos 2017)

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             31-jul-17 12-oct-17 19-jun-18 30-ago-18 30-ago-18 06-may-20 MELIPILLA MARIA PINTO Indice de Precios al 

Consumidor

2.415.957 3.156.431 99.589.100 BRUNDL 

CONSTRUCCIONES 

S.A.

2.135.386 1.272.901 0 0 472.507 484.924 0 184.496 0 0 0 102.610 0 28.363 0 Contratación de 

Obras

Vialidad Metropolitana de 

Santiago

Fondos sin decretar PROYECTOS 30077710-0 CONSTRUCCIÓN 

PUENTE CANCHA DE 

PIEDRA EN COMUNA 

DE MARÍA PINTO

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 313330 Gastos Inherentes 

2020 NC

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 Sin Reajuste 0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.800 0

Vialidad Metropolitana de 

Santiago

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 30077710-0 CONSTRUCCIÓN 

PUENTE CANCHA DE 

PIEDRA EN COMUNA 

DE MARÍA PINTO

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 319288 Gasto Inherente de 

Viáticos de 

Inspectores fiscales 

de Obra

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 0 150.000 16.882.097 ORNELLA RIVERA 

PISERO

0 2.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.000 0

Vialidad Metropolitana de 

Santiago

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 30081246-0 CONSTRUCCIÓN BY 

PASS MELIPILLA, 

REGIÓN 

METROPOLITANA

DISEÑO CONSULTORÍAS Nivel Central 283998 Estudio de Ingeniería 

de detalle 

Construcción By Pass 

Melipilla, Región 

Metropolitana

2. ESTUDIOS En Ejecución Propuesta publica             21-dic-18 21-feb-19 12-mar-19 04-abr-19 04-abr-19 24-dic-20 MELIPILLA MELIPILLA Indice de Precios al 

Consumidor

949.750 760.000 79.777.250 G S PROYECTOS DE 

INGENIERIA S.A.

121.619 561.491 0 0 0 104.280 0 0 73.392 0 0 51.023 132.796 200.000 168.665 Diseño de Ingenieria

Vialidad Metropolitana de 

Santiago

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 30081497-0 CONSTRUCCIÓN 

CONEXION VIAL 1 

NORTE CON RUTA G-

505, COMUNA PAINE

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 278671 Asesoría a la 

Inspección Fiscal 

Construcción 

Conexión Vial 1 Norte 

Con Ruta G-505, 

Sector Paine, Tramo 

DM 10.965,000 Al DM 

14.635,465 Y DM 

0.000,000 Al DM 

0.753,000, Comuna 

de Paine, Provincia 

De Maipo, Región 

Metropolitana

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

En Ejecución Propuesta publica             16-sept-19 21-nov-19 02-mar-20 02-mar-20 02-mar-20 02-mar-22 MAIPO PAINE Indice de Precios al 

Consumidor

555.940 592.038 76.008.758 JORGE UGARTE 

INGENIEROS 

CONSULTORES 

E.I.R.L.

0 198.000 0 0 0 0 18.302 25.285 0 25.641 25.741 25.841 25.940 51.250 431.000 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad Metropolitana de 

Santiago

de la Araucanía PROYECTOS 30081497-0 CONSTRUCCIÓN 

CONEXION VIAL 1 

NORTE CON RUTA G-

505, COMUNA PAINE

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 250592 PAGO FACTURAS DE 

PUBLICACIONES DE 

EXPROPIACIONES

5. EXPROPIACIONES En Ejecución Trato directo                 CAUTÍN CARAHUE, CUNCO, 

CURARREHUE, 

FREIRE, GORBEA, 

LAUTARO, 

PERQUENCO, 

PITRUFQUEN, PUCON, 

TEODORO SCHMIDT, 

Sin Reajuste 0 1.108.422 1 VARIOS 

PROVEEDORES

1.606 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0

Vialidad Metropolitana de 

Santiago

Fondos sin decretar PROYECTOS 30081497-0 CONSTRUCCIÓN 

CONEXION VIAL 1 

NORTE CON RUTA G-

505, COMUNA PAINE

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 308106 Programación de 

contratos de Arrastre 

Expropiaciones 2020

5. EXPROPIACIONES Por Licitar Trato directo                 Sin Reajuste 0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 9.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.000 0

Vialidad Metropolitana de 

Santiago

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 30081497-0 CONSTRUCCIÓN 

CONEXION VIAL 1 

NORTE CON RUTA G-

505, COMUNA PAINE

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 278670 Construcción 

Conexión Vial 1 Norte 

con Ruta G-505, 

Comuna Paine, 

Provincia de Maipo, 

Región Metropolitana

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             01-ago-19 07-nov-19 18-dic-19 13-ene-20 13-ene-20 02-ene-22 MAIPO PAINE Indice de Precios al 

Consumidor

4.898.788 5.991.217 99.589.100 BRUNDL 

CONSTRUCCIONES 

S.A.

0 3.089.400 0 0 0 0 91.962 718.416 598.441 312.419 313.626 393.541 445.973 215.022 3.251.000 Contratación de 

Obras

Vialidad Metropolitana de 

Santiago

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 30081497-0 CONSTRUCCIÓN 

CONEXION VIAL 1 

NORTE CON RUTA G-

505, COMUNA PAINE

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 319288 Gasto Inherente de 

Viáticos de 

Inspectores fiscales 

de Obra

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 0 150.000 16.882.097 ORNELLA RIVERA 

PISERO

0 3.600 0 0 0 0 0 0 356 0 0 0 0 3.244 0

Vialidad Metropolitana de 

Santiago

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 30082955-0 REPOSICIÓN 

PUENTES HUECHÚN, 

SAN VICENTE DE 

MACUL Y LAS 

PARCELAS, REGIÓN 

METROPOLITANA

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 227764 Asesoría a la 

Inspección Fiscal 

Reposición Puentes 

Huechún, San Vicente 

de Macul y Las 

Parcelas, Comunas 

de Til Til, Pirque e Isla 

de Maipo, Provincias 

de Chacabuco, 

Cordillera y 

Talagante, Región 

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

En Ejecución Propuesta publica             27-nov-17 27-dic-17 25-abr-18 21-jun-18 21-jul-18 21-jul-19 SANTIAGO SANTIAGO Indice de Precios al 

Consumidor

241.850 278.502 79.711.380 INGENIERIA DE 

PROYECTOS Y 

AsesoríaS LTDA.

285.788 1.082 0 0 0 0 0 1.038 43 0 0 0 0 0 0 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad Metropolitana de 

Santiago

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 30082955-0 REPOSICIÓN 

PUENTES HUECHÚN, 

SAN VICENTE DE 

MACUL Y LAS 

PARCELAS, REGIÓN 

METROPOLITANA

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 228870 Reposición Puentes 

Huechún, San V. 

Macul y Las Parcelas, 

Región Metropolitana

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             31-ago-17 07-nov-17 02-mar-18 03-may-18 03-may-18 07-jul-19 SANTIAGO SANTIAGO Indice de Precios al 

Consumidor

3.361.971 4.549.121 79.730.570 SOC INGENIERIA 

CONSTRUCCION Y 

MAQUINARIA SPA

4.711.879 14.147 0 0 0 4.723 0 0 0 9.424 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad Metropolitana de 

Santiago

Fondos sin decretar PROYECTOS 30083016-0 REPOSICIÓN PUENTE 

ESPERANZA EN RUTA 

G-68, COMUNA PADRE 

HURTADO

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 309963 RESERVA GASTOS 

ADMINISTRATIVOS 

NUEVOS 2020

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 Sin Reajuste 0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0

Vialidad Metropolitana de 

Santiago

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 30083016-0 REPOSICIÓN PUENTE 

ESPERANZA EN RUTA 

G-68, COMUNA PADRE 

HURTADO

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 309554 Asesoría a la 

Inspeccion Fiscla 

Reposición Puente 

Esperanza en Ruta G-

68, Comuna Padre 

Hurtado (NUEVO 

2020)

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-ago-20 01-sept-20 02-ene-00 02-ene-00 01-oct-20 01-abr-23 TALAGANTE PADRE HURTADO Sin Reajuste 0 740.000 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 917.000 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad Metropolitana de 

Santiago

de la Araucanía PROYECTOS 30083016-0 REPOSICIÓN PUENTE 

ESPERANZA EN RUTA 

G-68, COMUNA PADRE 

HURTADO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 250592 PAGO FACTURAS DE 

PUBLICACIONES DE 

EXPROPIACIONES

5. EXPROPIACIONES En Ejecución Trato directo                 CAUTÍN CARAHUE, CUNCO, 

CURARREHUE, 

FREIRE, GORBEA, 

LAUTARO, 

PERQUENCO, 

PITRUFQUEN, PUCON, 

TEODORO SCHMIDT, 

Sin Reajuste 0 1.108.422 1 VARIOS 

PROVEEDORES

2.241 2.000 0 0 34 121 0 0 0 0 0 0 0 1.845 0



Informe mensual de Iniciativas de Inversión programadas y en ejecución MOP año 2020

(Montos en miles de $)

Mes: Julio de 2020

Servicio Reg Proyecto Reg Contrato Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación Centro gestión Cod Contrato Nombre Contrato Clasificación Estado Tipo Contratación F Licitación F Apertura
F Resolución de 

Adjudicación
F Trámite F Inicio F Término Provincia Contrato Comuna Contrato Tipo Reajuste Presupuesto oficial

Monto Vigente 

Contrato
Rut Contratista Nombre Contratista Inversión Anterior Programado año ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo TIPO DE GASTO

Vialidad Metropolitana de 

Santiago

Fondos sin decretar PROYECTOS 30083016-0 REPOSICIÓN PUENTE 

ESPERANZA EN RUTA 

G-68, COMUNA PADRE 

HURTADO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 308106 Programación de 

contratos de Arrastre 

Expropiaciones 2020

5. EXPROPIACIONES Por Licitar Trato directo                 Sin Reajuste 0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 198.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 198.000 0

Vialidad Metropolitana de 

Santiago

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 30083016-0 REPOSICIÓN PUENTE 

ESPERANZA EN RUTA 

G-68, COMUNA PADRE 

HURTADO

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 309487 Reposición Puente 

Esperanza y Accesos, 

Sector  la Primavera - 

Esperanza, Comuna 

Padre Hurtado, 

Provincia Talagante, 

Región Metropolitana.

1. OBRAS En Licitación Propuesta publica             15-jul-20 14-oct-20 02-ene-00 02-ene-00 14-dic-20 30-sept-22 TALAGANTE PADRE HURTADO Indice de Precios al 

Consumidor

10.273.831 10.273.831 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 13.055.000 Contratación de 

Obras

Vialidad Metropolitana de 

Santiago

Fondos sin decretar PROYECTOS 30083016-0 REPOSICIÓN PUENTE 

ESPERANZA EN RUTA 

G-68, COMUNA PADRE 

HURTADO

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 309956 RESERVA GASTOS 

INHERENETES 

CONSERVACION 

ADELANTADOS - 

NUEVOS 2020

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 Sin Reajuste 0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0

Vialidad Metropolitana de 

Santiago

de la Araucanía PROYECTOS 30083052-0 REPOSICIÓN Y 

CONSTRUCCIÓN 

PUENTES VARIAS 

PROVINCIAS ETAPA I, 

REGIÓN 

METROPOLITANA

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 250592 PAGO FACTURAS DE 

PUBLICACIONES DE 

EXPROPIACIONES

5. EXPROPIACIONES En Ejecución Trato directo                 CAUTÍN CARAHUE, CUNCO, 

CURARREHUE, 

FREIRE, GORBEA, 

LAUTARO, 

PERQUENCO, 

PITRUFQUEN, PUCON, 

TEODORO SCHMIDT, 

Sin Reajuste 0 1.108.422 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0

Vialidad Metropolitana de 

Santiago

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 30106321-0 CONSTRUCCION 

PUENTES LEPE 1, 

LEPE 2 Y EL TORO, 

COMUNA DE 

CURACAVI

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 233194 Construcción Puentes 

Lepe 1, Lepe 2 y El 

Toro, Comuna de 

Curacaví, Región 

Metropolitana

1. OBRAS Terminado Propuesta publica             04-jul-16 13-sept-16 08-nov-16 17-feb-17 18-feb-17 14-abr-18 MELIPILLA CURACAVI Indice de Precios al 

Consumidor

5.428.758 6.161.393 88.481.800 ICAFAL INGENIERIA Y 

CONSTRUCCION S.A.

6.282.109 5.000 0 0 0 0 0 0 1.091 0 0 3.909 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad Metropolitana de 

Santiago

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 30118124-0 MEJORAMIENTO 

CAMINOS BÁSICOS 

INTERMEDIOS, 

PROVINCIA  

MELIPILLA,  

CHACABUCO  Y 

CORDILLERA , RM

EJECUCION OBRAS CIVILES Metropolitana 250658 Mejoramientos de 

Caminos Básicos 

Intermedios Antiguo 

Caleu KM. 0,0 al KM. 

6,5 y las Bateas, KM. 

2,0 al KM. 13,1; 

Comuna de Til  Til, 

Provincia de 

Chacabuco, Región 

Metropolitana.

1. OBRAS Terminado Propuesta publica             03-jun-16 02-ago-16 21-oct-16 15-nov-16 15-nov-16 18-jul-18 MELIPILLA MELIPILLA Indice de Precios al 

Consumidor

4.008.092 4.811.197 78.715.990 CONSTRUCTORA 

TRICAM LIMITADA

4.956.347 19.087 0 0 0 0 0 0 0 19.087 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad Metropolitana de 

Santiago

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 30123703-0 REPOSICIÓN OFICINA 

PROVINCIAL 

VIALIDAD 

DISEÑO CONSULTORÍAS Metropolitana 269922 Reposicion Oficina 

Provincial Vialidad 

MOP; Chacabuco

2. ESTUDIOS En Ejecución Propuesta publica             11-ene-19 22-mar-19 15-abr-19 15-abr-19 15-abr-19 10-ene-20 CHACABUCO COLINA Sin Reajuste 118.704 92.500 77.748.790 FERNANDO PONCE 

ARQUITECTURA E 

INGENIERIA SPA

55.500 37.000 0 0 0 0 0 0 27.750 0 0 0 9.250 0 0 Diseño de Ingenieria

Vialidad Metropolitana de 

Santiago

de la Araucanía PROYECTOS 30130914-0 CONSTRUCCIÓN 

SENDAS PEATONALES 

/ CICLOVIAS RUTAS 

DV R M   II ETAPA

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 250592 PAGO FACTURAS DE 

PUBLICACIONES DE 

EXPROPIACIONES

5. EXPROPIACIONES En Ejecución Trato directo                 CAUTÍN CARAHUE, CUNCO, 

CURARREHUE, 

FREIRE, GORBEA, 

LAUTARO, 

PERQUENCO, 

PITRUFQUEN, PUCON, 

TEODORO SCHMIDT, 

Sin Reajuste 0 1.108.422 1 VARIOS 

PROVEEDORES

605 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0

Vialidad Metropolitana de 

Santiago

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 30130956-0 REPOSICION Y 

CONSTRUCCION  

PUENTES Y LOSAS, 

PROVINCIA 

CHACABUCO, 

MELIPILLA Y 

TALAGANTE

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 278661 Asesoría de 

Inspección Fiscal 

Reposicion Y 

Construccion Puentes 

Y Losas, Provincia 

Chacabuco, Melipilla Y 

Talagante

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-oct-20 01-nov-20 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-20 01-dic-22 CHACABUCO, 

MELIPILLA, 

TALAGANTE

COLINA, MELIPILLA, 

PADRE HURTADO

Sin Reajuste 0 380.133 0 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 430.002 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad Metropolitana de 

Santiago

de la Araucanía PROYECTOS 30130956-0 REPOSICION Y 

CONSTRUCCION  

PUENTES Y LOSAS, 

PROVINCIA 

CHACABUCO, 

MELIPILLA Y 

TALAGANTE

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 250592 PAGO FACTURAS DE 

PUBLICACIONES DE 

EXPROPIACIONES

5. EXPROPIACIONES En Ejecución Trato directo                 CAUTÍN CARAHUE, CUNCO, 

CURARREHUE, 

FREIRE, GORBEA, 

LAUTARO, 

PERQUENCO, 

PITRUFQUEN, PUCON, 

TEODORO SCHMIDT, 

Sin Reajuste 0 1.108.422 1 VARIOS 

PROVEEDORES

1.343 1.000 0 0 0 27 35 0 25 0 0 0 0 913 0

Vialidad Metropolitana de 

Santiago

Fondos sin decretar PROYECTOS 30130956-0 REPOSICION Y 

CONSTRUCCION  

PUENTES Y LOSAS, 

PROVINCIA 

CHACABUCO, 

MELIPILLA Y 

TALAGANTE

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 308106 Programación de 

contratos de Arrastre 

Expropiaciones 2020

5. EXPROPIACIONES Por Licitar Trato directo                 Sin Reajuste 0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 4.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.000 0

Vialidad Metropolitana de 

Santiago

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 30130956-0 REPOSICION Y 

CONSTRUCCION  

PUENTES Y LOSAS, 

PROVINCIA 

CHACABUCO, 

MELIPILLA Y 

TALAGANTE

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 289135 Reposicion Y 

Construcción Puentes 

Y Losas Grupo 1, 

Provincia de 

Chacabuco, Melipilla Y 

Talagante, Región 

Metropolitana (2° 

llamado)

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-sept-20 01-oct-20 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-20 01-dic-22 MELIPILLA MELIPILLA Sin Reajuste 0 4.099.290 0 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 5.088.998 Contratación de 

Obras

Vialidad Metropolitana de 

Santiago

de la Araucanía PROYECTOS 30353629-0 MEJORAMIENTO CBI 

CAMINO ROMERAL-

EMBALSE EL YESO G-

455, PROVINCIA DE 

CORDILLERA

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 250592 PAGO FACTURAS DE 

PUBLICACIONES DE 

EXPROPIACIONES

5. EXPROPIACIONES En Ejecución Trato directo                 CAUTÍN CARAHUE, CUNCO, 

CURARREHUE, 

FREIRE, GORBEA, 

LAUTARO, 

PERQUENCO, 

PITRUFQUEN, PUCON, 

TEODORO SCHMIDT, 

Sin Reajuste 0 1.108.422 1 VARIOS 

PROVEEDORES

2.674 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0

Vialidad Metropolitana de 

Santiago

Fondos sin decretar PROYECTOS 30353629-0 MEJORAMIENTO CBI 

CAMINO ROMERAL-

EMBALSE EL YESO G-

455, PROVINCIA DE 

CORDILLERA

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 308106 Programación de 

contratos de Arrastre 

Expropiaciones 2020

5. EXPROPIACIONES Por Licitar Trato directo                 Sin Reajuste 0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 4.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.000 0

Vialidad Metropolitana de 

Santiago

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 30371082-0 CONSERVACION 

CAMINOS BASICOS 

REGION 

METROPOLITANA 

2016-2018

EJECUCION OBRAS CIVILES Metropolitana 263886 Conservación de 

Caminos Básicos 

Cruce G-62-I - El 

Prado - La Manga - 

Cruce G-80-I, Sector 

El Yali - Limite 

Regional (La Manga) 

Rol G-804 kms 0,0 al 

5,5 y Cruce G-660 - 

Ulmén - Las Tinajas - 

Cruce G-668 Rol G-

664, kms 0,0 al 4,4, 

Comunas de San 

Pedro y Mel

1. OBRAS Terminado Propuesta publica             31-ago-17 30-oct-17 17-may-18 05-jun-18 05-jun-18 02-mar-19 MELIPILLA MELIPILLA, SAN 

PEDRO

Indice de Precios al 

Consumidor

1.587.000 1.703.997 76.303.450 INGENIERIA Y 

CONSTRUCCIONES 

SANTA LAURA SPA

1.737.844 12.229 0 0 12.229 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad Metropolitana de 

Santiago

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 30371272-0 CONSERVACION 

GLOBAL MIXTA 

REGION 

METROPOLITANA 

AÑOS 2016-2020

EJECUCION CONSULTORÍAS Metropolitana 254436 Asesoría a la 

Inpeccion fiscal de 

Conservacion Global 

Mixta por Nivel de 

Servicio Santiago 

Urbano; II Etapa

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

En Ejecución Propuesta publica             09-ene-17 07-feb-17 16-feb-17 11-may-17 11-may-17 20-abr-21 SANTIAGO SANTIAGO Indice de Precios al 

Consumidor

800.000 834.970 96.788.620 SERVICIOS 

ESPECIALIZADOS 

INGENIERIA VIAL S.A.

532.303 228.152 0 47.093 18.985 19.049 19.039 0 38.015 19.000 19.000 19.000 19.000 9.970 209.470 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad Metropolitana de 

Santiago

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 30371272-0 CONSERVACION 

GLOBAL MIXTA 

REGION 

METROPOLITANA 

AÑOS 2016-2020

EJECUCION CONSULTORÍAS Metropolitana 254638 Asesoría a la IF del 

Contrato 

Conservación Global 

Mixto por  Nivel de 

Servicio y por Precios 

Unitarios de Caminos 

de la Provincia de 

Melipilla; Sector Sur 

Etapa III; Región 

Metropolitana

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

En Ejecución Propuesta publica             25-feb-17 07-abr-17 06-jun-17 18-jul-17 18-jul-17 27-jun-21 MELIPILLA MELIPILLA, SAN 

PEDRO

Indice de Precios al 

Consumidor

800.000 834.440 89.930.000 INGENIERIA CUATRO 

S.A.

499.527 212.923 0 31.116 18.742 18.825 0 18.890 37.750 18.900 18.900 18.900 18.900 12.000 183.377 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad Metropolitana de 

Santiago

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 30371272-0 CONSERVACION 

GLOBAL MIXTA 

REGION 

METROPOLITANA 

AÑOS 2016-2020

EJECUCION CONSULTORÍAS Metropolitana 259062 ASESORÍA A LA 

INSPECCIÓN FISCAL 

CONSERVACIÓN 

GLOBAL MIXTO POR 

NIVEL DE SERVICIO Y 

POR PRECIOS 

UNITARIOS DE 

CAMINOS DE LA 

PROVINCIA DE 

CHACABUCO, 

COMUNAS DE 

COLINA, LAMPA Y TIL 

TIL, ETAPA II, REGIÓN 

METROPOLITANA.

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

En Ejecución Propuesta publica             25-feb-17 21-abr-17 10-may-17 29-may-17 29-may-17 29-may-21 CHACABUCO COLINA, LAMPA, TIL 

TIL

Indice de Precios al 

Consumidor

800.000 789.444 89.930.000 INGENIERIA CUATRO 

S.A.

495.503 216.540 0 44.152 17.664 17.743 0 35.596 17.786 17.900 17.900 17.900 17.900 12.000 125.451 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad Metropolitana de 

Santiago

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 30371272-0 CONSERVACION 

GLOBAL MIXTA 

REGION 

METROPOLITANA 

AÑOS 2016-2020

EJECUCION CONSULTORÍAS Metropolitana 259065 ASESORÍA A LA 

INSPECCIÓN FISCAL 

CONSERVACIÓN 

GLOBAL MIXTO POR 

NIVEL DE SERVICIO Y 

POR PRECIOS 

UNITARIOS DE 

CAMINOS DE LA 

PROVINCIA DE 

MELIPILLA, III ETAPA, 

SECTOR NORTE, 

REGIÓN 

METROPOLITANA.

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

En Ejecución Propuesta publica             06-jun-17 13-jul-17 02-ago-17 23-ago-17 23-ago-17 23-ago-21 MELIPILLA MELIPILLA Indice de Precios al 

Consumidor

800.000 736.165 96.619.100 INGELOG 

CONSULTORES DE 

INGENIERIA Y 

SISTEMAS S.A.

392.960 175.207 0 16.320 16.410 16.484 16.476 0 32.217 16.500 16.500 16.500 16.500 11.300 225.526 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad Metropolitana de 

Santiago

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 30371272-0 CONSERVACION 

GLOBAL MIXTA 

REGION 

METROPOLITANA 

AÑOS 2016-2020

EJECUCION CONSULTORÍAS Metropolitana 259067 ASESORÍA A LA 

INSPECCIÓN FISCAL 

CONSERVACIÓN 

GLOBAL MIXTO POR 

NIVEL DE SERVICIO Y 

POR PRECIOS 

UNITARIOS DE 

CAMINOS DE LA 

PROVINCIA DE 

MAIPO, SECTOR 

COMUNAS CALERA DE 

TANGO, SAN 

BERNARDO, BUIN Y 

PAINE, ETAPA II, 

REGIÓN 

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

En Ejecución Propuesta publica             05-may-17 20-jun-17 12-jul-17 28-jul-17 28-jul-17 28-jul-21 MAIPO BUIN Indice de Precios al 

Consumidor

800.000 808.800 78.929.230 SIGA INGENIERIA Y 

CONSULTORIA S.A.

483.378 200.854 0 28.906 17.190 18.235 0 18.171 34.352 18.000 18.000 18.000 18.000 12.000 183.352 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad Metropolitana de 

Santiago

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 30371272-0 CONSERVACION 

GLOBAL MIXTA 

REGION 

METROPOLITANA 

AÑOS 2016-2020

EJECUCION CONSULTORÍAS Metropolitana 263351 Asesoría a la 

Inspección Fiscal del 

Contrato de 

Conservación Global 

Mixto por Nivel de 

Servicio y por Precio 

Unitarios de Caminos 

de la Provincia de 

Cordillera, Comunas 

de Puente Alto, 

Pirque y San José de 

Maipo, Etapa II 

Región Metropolitana

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

En Ejecución Propuesta publica             08-jun-17 12-jul-17 04-ago-17 25-ago-17 25-ago-17 25-ago-21 CORDILLERA SAN JOSE DE MAIPO Indice de Precios al 

Consumidor

800.000 730.080 59.186.920 APIA XXI S.A. 

AGENCIA EN CHILE

401.181 195.537 0 0 0 48.897 20.163 0 49.177 16.500 16.500 16.500 16.500 11.300 190.671 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad Metropolitana de 

Santiago

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 30371272-0 CONSERVACION 

GLOBAL MIXTA 

REGION 

METROPOLITANA 

AÑOS 2016-2020

EJECUCION CONSULTORÍAS Metropolitana 263354 Asesoría a la 

Inspección Fiscal del 

Contrato de 

Conservación Global 

Mixto por Nivel de 

Servicio y por Precio 

Unitarios de Caminos 

de la Provincia de 

Talagante, Comunas 

de Peñaflor, Padre 

Hurtado, Talagante, 

El Monte e Isla de 

Maipo, Etapa II 

Región Metrop

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

En Ejecución Propuesta publica             08-jun-17 12-jul-17 07-ago-17 23-ago-17 23-ago-17 23-ago-21 TALAGANTE TALAGANTE Indice de Precios al 

Consumidor

800.000 808.800 78.929.230 SIGA INGENIERIA Y 

CONSULTORIA S.A.

467.446 197.329 0 28.591 17.644 15.582 15.780 17.752 17.981 18.000 18.000 18.000 18.000 12.000 200.607 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad Metropolitana de 

Santiago

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 30371272-0 CONSERVACION 

GLOBAL MIXTA 

REGION 

METROPOLITANA 

AÑOS 2016-2020

EJECUCION CONSULTORÍAS Metropolitana 263356 Asesoría a la 

Inspección Fiscal del 

Contrato de 

Conservación Global 

Mixto por Nivel de 

Servicio y por Precio 

Unitarios de Caminos 

de la Provincia de 

Santiago, Comuna de 

Lo Barnechea, Etapa 

II Región 

Metropolitana

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

En Ejecución Propuesta publica             20-may-17 11-ago-17 01-sept-17 26-sept-17 26-sept-17 26-sept-21 SANTIAGO LO BARNECHEA Indice de Precios al 

Consumidor

800.000 742.630 96.619.100 INGELOG 

CONSULTORES DE 

INGENIERIA Y 

SISTEMAS S.A.

382.194 194.286 0 32.959 0 33.236 16.723 0 33.268 16.700 16.700 16.700 16.700 11.300 219.573 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad Metropolitana de 

Santiago

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 30371272-0 CONSERVACION 

GLOBAL MIXTA 

REGION 

METROPOLITANA 

AÑOS 2016-2020

EJECUCION CONSULTORÍAS Metropolitana 263358 Asesoría a la 

Inspección Fiscal del 

Contrato de 

Conservación Global 

Mixto por Nivel de 

Servicio y por Precio 

Unitarios de Caminos 

de la Provincia de 

Santiago, Comunas 

de Pudahuel, Maipú y 

Renca, Etapa II 

Región Metropolitana

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

En Ejecución Propuesta publica             08-jun-17 13-jul-17 07-ago-17 21-ago-17 21-ago-17 21-ago-21 SANTIAGO PUDAHUEL Indice de Precios al 

Consumidor

800.000 750.000 76.025.871 SERGIO RIQUELME 

BECERRA 

ING.CONSULTORES 

EIRL

413.658 196.172 0 33.356 16.793 16.849 0 16.841 33.656 16.576 16.700 16.700 16.700 12.000 199.008 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad Metropolitana de 

Santiago

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 30371272-0 CONSERVACION 

GLOBAL MIXTA 

REGION 

METROPOLITANA 

AÑOS 2016-2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Metropolitana 254435 Conservacion Global 

Mixto por Nivel de 

Servicio y por Precios 

Unitarios de Caminos 

de las Provincias de 

Santiago, Maipo y 

Cordillera; Sector 

Calles Locales 

Urbanas; Etapa II; 

Region Metropolitana

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

En Ejecución Propuesta publica             19-ago-16 28-oct-16 16-mar-17 10-abr-17 10-abr-17 20-mar-21 SANTIAGO SANTIAGO Indice de Precios al 

Consumidor

7.498.997 7.555.570 76.125.157 SACYR OPERACION Y 

SERVICIOS S.A.

5.760.833 1.187.883 0 75.214 31.651 56.616 55.937 78.256 200.209 304.000 76.000 66.000 118.000 126.000 1.044.265 Materiales y 

suministros - Obra

Vialidad Metropolitana de 

Santiago

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 30371272-0 CONSERVACION 

GLOBAL MIXTA 

REGION 

METROPOLITANA 

AÑOS 2016-2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Metropolitana 254637 Conservación Global 

Mixto por nivel de 

servicio y por precios 

unitarios de Caminos 

de la Provincia de 

Melipilla; Sector Sur 

III Etapa;RM

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             21-ene-17 30-mar-17 13-abr-17 13-abr-17 05-may-17 14-abr-21 MELIPILLA MELIPILLA Indice de Precios al 

Consumidor

6.106.503 5.888.643 76.259.040 FLESAN S.A. 3.934.885 1.174.014 0 90.069 79.002 67.596 59.207 0 228.139 111.000 126.000 127.000 125.000 161.000 1.138.131 Contratación de 

Obras

Vialidad Metropolitana de 

Santiago

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 30371272-0 CONSERVACION 

GLOBAL MIXTA 

REGION 

METROPOLITANA 

AÑOS 2016-2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Metropolitana 259061 CONSERVACIÓN 

GLOBAL MIXTO POR 

NIVEL DE SERVICIO Y 

POR PRECIOS 

UNITARIOS DE 

CAMINOS DE LA 

PROVINCIA DE 

CHACABUCO, SECTOR 

COMUNAS DE 

COLINA, LAMPA Y TIL 

TIL, ETAPA II, REGIÓN 

METROPOLITANA.

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             10-feb-17 11-abr-17 28-abr-17 17-may-17 17-may-17 26-abr-21 CHACABUCO COLINA, LAMPA, TIL 

TIL

Indice de Precios al 

Consumidor

6.140.002 5.854.568 76.815.050 GUZMAN REYES 

CONSTRUCCIONES SA

3.691.551 1.725.595 0 176.389 48.111 111.952 40.460 100.335 321.452 200.000 131.000 195.000 155.000 245.897 714.779 Contratación de 

Obras

Vialidad Metropolitana de 

Santiago

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 30371272-0 CONSERVACION 

GLOBAL MIXTA 

REGION 

METROPOLITANA 

AÑOS 2016-2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Metropolitana 259064 CONSERVACIÓN 

GLOBAL MIXTO POR 

NIVEL DE SERVICIO Y 

POR PRECIOS 

UNITARIOS DE 

CAMINOS DE LA 

PROVINCIA DE 

MELIPILLA, III ETAPA, 

SECTOR NORTE, 

REGIÓN 

METROPOLITANA.

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             15-may-17 22-jun-17 18-jul-17 08-ago-17 08-ago-17 18-jul-21 MELIPILLA MELIPILLA Indice de Precios al 

Consumidor

7.585.610 6.839.756 76.259.040 FLESAN S.A. 4.297.005 1.074.785 0 204.692 0 107.572 52.864 0 76.657 73.000 116.000 205.000 144.000 95.000 1.929.104 Contratación de 

Obras

Vialidad Metropolitana de 

Santiago

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 30371272-0 CONSERVACION 

GLOBAL MIXTA 

REGION 

METROPOLITANA 

AÑOS 2016-2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Metropolitana 259066 Conservacion global 

mixto por nivel de 

servicio y por precios 

unitarios de caminos 

de la Provincia de 

Maipo, sector 

comunas de Calera 

de Tango, San 

Bernardo, Buin y 

Paine, Etapa II, R.M.

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             10-mar-17 17-may-17 08-jun-17 30-jun-17 30-jun-17 09-jun-21 MAIPO BUIN Indice de Precios al 

Consumidor

5.924.561 4.934.887 76.259.040 FLESAN S.A. 2.768.465 1.047.521 0 87.530 141.595 58.191 0 76.961 104.244 89.000 91.000 130.000 133.000 136.000 1.793.599 Contratación de 

Obras

Vialidad Metropolitana de 

Santiago

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 30371272-0 CONSERVACION 

GLOBAL MIXTA 

REGION 

METROPOLITANA 

AÑOS 2016-2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Metropolitana 263350 Conservación Global 

Mixto por Nivel de 

Servicio y por Precios 

Unitarios de Caminos 

de la Provincia de 

Cordillera; Sector 

Comunas de  Puente 

Alto, Pirque y San 

José de Maipo; Etapa 

II; RM

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             22-abr-17 06-jun-17 20-jun-17 04-jul-17 04-jul-17 13-jun-21 CORDILLERA SAN JOSE DE MAIPO Indice de Precios al 

Consumidor

6.766.358 6.104.167 76.259.040 FLESAN S.A. 3.003.435 1.045.039 0 141.812 89.326 57.996 0 191.492 87.414 60.000 80.000 75.000 140.000 122.000 2.632.434 Contratación de 

Obras

Vialidad Metropolitana de 

Santiago

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 30371272-0 CONSERVACION 

GLOBAL MIXTA 

REGION 

METROPOLITANA 

AÑOS 2016-2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Metropolitana 263352 Conservación Global  

Mixto por Nivel de 

Servivio y por Precios 

Unitarios de Caminos 

de la Provincia de 

Talagante; Sector 

Comunas de 

Peñaflor, Padre 

Hurtado, Talagante, 

El Monte e Isla de 

Maipo; Etapa II; RM

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             27-abr-17 20-jun-17 19-jul-17 08-ago-17 08-ago-17 18-jul-21 TALAGANTE TALAGANTE Indice de Precios al 

Consumidor

7.251.516 6.465.848 78.271.170 CONSTRUCTORA Y 

ARRIENDO DE 

MAQUINARIAS RODEL 

SPA

4.510.365 1.471.630 0 101.994 64.097 82.810 50.403 178.649 59.678 140.000 78.000 313.000 249.000 154.000 754.137 Contratación de 

Obras

Vialidad Metropolitana de 

Santiago

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 30371272-0 CONSERVACION 

GLOBAL MIXTA 

REGION 

METROPOLITANA 

AÑOS 2016-2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Metropolitana 263357 Conservación Global  

Mixto por Nivel de 

Servivio y por Precios 

Unitarios de Caminos 

de la Provincia de 

Santiago; Sector 

Comunas de 

Pudahuel, Maipú, 

Renca Provincia de 

Santiago; Etapa II; 

RM

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             15-may-17 22-jun-17 20-jul-17 08-ago-17 08-ago-17 18-jul-21 SANTIAGO PUDAHUEL Indice de Precios al 

Consumidor

6.033.480 6.571.985 76.125.157 SACYR OPERACION Y 

SERVICIOS S.A.

3.792.047 1.543.310 0 256.718 148.646 0 203.799 312.193 114.187 98.768 84.000 95.000 93.000 137.000 1.695.433 Contratación de 

Obras

Vialidad Metropolitana de 

Santiago

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 30371272-0 CONSERVACION 

GLOBAL MIXTA 

REGION 

METROPOLITANA 

AÑOS 2016-2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Metropolitana 272817 CONSERVACIÓN 

GLOBAL MIXTO POR 

NIVEL DE SERVICIO Y 

POR PRECIOS 

UNITARIOS DE 

CAMINOS DE LA 

PROVINCIA DE 

SANTIAGO, SECTOR 

CAMINOS 

CORDILLERANOS, 

ETAPA II, REGIÓN 

METROPOLITANA.

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             23-jun-17 07-ago-17 29-ago-17 15-sept-17 15-sept-17 25-ago-21 SANTIAGO LO BARNECHEA Indice de Precios al 

Consumidor

7.122.619 6.560.619 76.022.934 INVERSIONES SAN 

MARTINO LTDA

3.108.615 1.723.723 0 90.419 82.371 27.300 132.930 84.450 89.252 305.000 116.000 150.000 425.000 221.000 2.249.083 Contratación de 

Obras

Vialidad Metropolitana de 

Santiago

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 30371272-0 CONSERVACION 

GLOBAL MIXTA 

REGION 

METROPOLITANA 

AÑOS 2016-2020

EJECUCION OTROS GASTOS Metropolitana 318795 Viáticos para 

Inspectores Fiscales 

de obra de la DVRM 

2020

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 1.650 36.050 16.457.439 NADIA MAKARENA 

CHAVEZ MENDOZA

0 39.000 0 0 0 0 0 664 545 2.425 2.425 2.425 2.425 28.091 0



Informe mensual de Iniciativas de Inversión programadas y en ejecución MOP año 2020

(Montos en miles de $)

Mes: Julio de 2020

Servicio Reg Proyecto Reg Contrato Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación Centro gestión Cod Contrato Nombre Contrato Clasificación Estado Tipo Contratación F Licitación F Apertura
F Resolución de 

Adjudicación
F Trámite F Inicio F Término Provincia Contrato Comuna Contrato Tipo Reajuste Presupuesto oficial

Monto Vigente 

Contrato
Rut Contratista Nombre Contratista Inversión Anterior Programado año ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo TIPO DE GASTO

Vialidad Metropolitana de 

Santiago

de la Araucanía PROYECTOS 30382438-0 CONSTRUCCION 

SENDAS EN RUTAS DV 

R.M. PROVINCIA DE 

MAIPO - III ETAPA

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 250592 PAGO FACTURAS DE 

PUBLICACIONES DE 

EXPROPIACIONES

5. EXPROPIACIONES En Ejecución Trato directo                 CAUTÍN CARAHUE, CUNCO, 

CURARREHUE, 

FREIRE, GORBEA, 

LAUTARO, 

PERQUENCO, 

PITRUFQUEN, PUCON, 

TEODORO SCHMIDT, 

Sin Reajuste 0 1.108.422 1 VARIOS 

PROVEEDORES

183 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0

Vialidad Metropolitana de 

Santiago

Fondos sin decretar PROYECTOS 30402087-0 REPOSICIÓN 

PUENTES Y LOSAS 

PROVICIAS DE  

MELIPILLA Y 

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 309963 RESERVA GASTOS 

ADMINISTRATIVOS 

NUEVOS 2020

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 Sin Reajuste 0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0

Vialidad Metropolitana de 

Santiago

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 30402087-0 REPOSICIÓN 

PUENTES Y LOSAS 

PROVICIAS DE  

MELIPILLA Y 

TALAGANTE

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 278665 Asesoría a la 

Inspección Fiscal 

Proyecto Reposición y 

Construcción Puentes 

y Losas, Grupo 2, 

Varios Sectores, 

Provincia de Melipilla 

y Talagante, Región 

Metropolitana

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

Adjudicado                                                                                          Propuesta publica             14-nov-19 23-ene-20 02-ene-00 02-ene-00 18-ago-20 18-abr-22 MELIPILLA, 

TALAGANTE

MELIPILLA, PADRE 

HURTADO, 

TALAGANTE

Indice de Precios al 

Consumidor

465.675 606.100 79.511.210 ZANARTU 

INGENIEROS 

CONSULTORES SPA

0 151.260 0 0 0 0 0 0 0 0 0 49.420 98.840 3.000 444.786 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad Metropolitana de 

Santiago

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 30402087-0 REPOSICIÓN 

PUENTES Y LOSAS 

PROVICIAS DE  

MELIPILLA Y 

TALAGANTE

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 309559 Asesoría Inspección 

Fiscal Reposición 

Puentes y Losas 

Provincias de Melipilla 

y Talagante - 

Puentes El Oliveto - 

Loreto - santa 

Cruz(NUEVO 2020)

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-ago-20 01-sept-20 02-ene-00 02-ene-00 01-oct-20 01-jun-22 TALAGANTE TALAGANTE Sin Reajuste 0 266.330 0 0 45.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22.500 22.500 285.000 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad Metropolitana de 

Santiago

de la Araucanía PROYECTOS 30402087-0 REPOSICIÓN 

PUENTES Y LOSAS 

PROVICIAS DE  

MELIPILLA Y 

TALAGANTE

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 250592 PAGO FACTURAS DE 

PUBLICACIONES DE 

EXPROPIACIONES

5. EXPROPIACIONES En Ejecución Trato directo                 CAUTÍN CARAHUE, CUNCO, 

CURARREHUE, 

FREIRE, GORBEA, 

LAUTARO, 

PERQUENCO, 

PITRUFQUEN, PUCON, 

TEODORO SCHMIDT, 

Sin Reajuste 0 1.108.422 1 VARIOS 

PROVEEDORES

10.372 2.000 0 0 0 89 0 0 0 0 0 0 0 1.911 0

Vialidad Metropolitana de 

Santiago

Fondos sin decretar PROYECTOS 30402087-0 REPOSICIÓN 

PUENTES Y LOSAS 

PROVICIAS DE  

MELIPILLA Y 

TALAGANTE

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 288544 Expropiación(es) VIA 

CONVENIO Lote(s) Nº 

1 REPOSICION 

PUENTES Y LOSAS 

PROVINCIAS DE 

MELIPILLA Y 

TALAGANTE LOSA 

PUENTE EL DIBUJO 1 

Y 2

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 12.501 12.501 8 Varios Expropiados 0 25.002 0 12.501 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.501 0

Vialidad Metropolitana de 

Santiago

Fondos sin decretar PROYECTOS 30402087-0 REPOSICIÓN 

PUENTES Y LOSAS 

PROVICIAS DE  

MELIPILLA Y 

TALAGANTE

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 299254 Expropiacion(es) VIA 

CONVENIO Lote(s) Nº 

11 20 REPOSICION 

PUENTES Y LOSAS 

PROVINCIAS DE 

MELIPILLA Y 

TALAGANTE PUENTE 

EL BAJO

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 34.376 34.376 8 Varios Expropiados 0 68.752 0 34.376 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34.376 0

Vialidad Metropolitana de 

Santiago

Fondos sin decretar PROYECTOS 30402087-0 REPOSICIÓN 

PUENTES Y LOSAS 

PROVICIAS DE  

MELIPILLA Y 

TALAGANTE

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 299256 Expropiación(es) VIA 

CONVENIO Lote(s) Nº 

1 3 REPOSICION 

PUENTES Y LOSAS 

PROVINCIAS DE 

MELIPILLA Y 

TALAGANTE PUENTE 

EL DIBUJO 3

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 13.054 13.054 8 Varios Expropiados 0 26.109 0 13.054 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13.054 0

Vialidad Metropolitana de 

Santiago

Fondos sin decretar PROYECTOS 30402087-0 REPOSICIÓN 

PUENTES Y LOSAS 

PROVICIAS DE  

MELIPILLA Y 

TALAGANTE

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 317262 EXPROPIACION VIA 

CONVENIO LOTES Nº 

1  2 REPOSICION 

PUENTES Y LOSAS 

PROVINCIAS DE 

MELIPILLA Y 

TALAGANTE PUENTE 

SANTA CRUZ

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 72.821 72.821 8 Varios Expropiados 0 19.728 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19.728 0

Vialidad Metropolitana de 

Santiago

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 30402087-0 REPOSICIÓN 

PUENTES Y LOSAS 

PROVICIAS DE  

MELIPILLA Y 

TALAGANTE

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 278666 Reposición y 

Construcción Puentes 

y Losas, grupo 2, 

Provincia de Melipilla 

y Talagante, Región 

Metropolitana

1. OBRAS Adjudicado                                                                                          Propuesta publica             05-sept-19 07-ene-20 02-ene-00 02-ene-00 20-ago-20 14-sept-21 MELIPILLA, 

TALAGANTE

MELIPILLA, PADRE 

HURTADO, 

TALAGANTE

Indice de Precios al 

Consumidor

3.794.850 4.678.521 88.481.800 ICAFAL INGENIERIA Y 

CONSTRUCCION S.A.

0 553.540 0 0 0 0 0 0 0 0 0 170.446 208.753 174.341 4.590.214 Contratación de 

Obras

Vialidad Metropolitana de 

Santiago

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 30402087-0 REPOSICIÓN 

PUENTES Y LOSAS 

PROVICIAS DE  

MELIPILLA Y 

TALAGANTE

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 309558 Reposición Puentes y 

Losas, Grupo 4, 

Provincias de 

Melipilla, Talagante, 

Región Metropolitana.

1. OBRAS En Licitación Propuesta publica             30-jul-20 25-sept-20 02-ene-00 02-ene-00 27-nov-20 21-may-22 TALAGANTE TALAGANTE Indice de Precios al 

Consumidor

1.368.407 1.368.407 0 0 50.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50.000 2.005.000 Contratación de 

Obras

Vialidad Metropolitana de 

Santiago

Fondos sin decretar PROYECTOS 30402087-0 REPOSICIÓN 

PUENTES Y LOSAS 

PROVICIAS DE  

MELIPILLA Y 

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 313330 Gastos Inherentes 

2020 NC

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 Sin Reajuste 0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 3.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.500 0

Vialidad Metropolitana de 

Santiago

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 30402182-0 REPOSICIÓN Y 

CONSTRUCCIÓN 

PUENTES Y LOSAS R 

M

DISEÑO CONSULTORÍAS Nivel Central 250594 Estudio de Ingeniería 

Reposición y 

Construcción de 

Puentes y Losas, en 

Provincias de: Maipo, 

Talagante, Melipilla, 

Cordillera y Santiago, 

Región Metropolitana

2. ESTUDIOS En Ejecución Propuesta publica             11-oct-16 06-dic-16 27-dic-16 19-ene-17 19-ene-17 23-jun-19 SANTIAGO SANTIAGO Indice de Precios al 

Consumidor

1.654.000 1.471.460 85.136.400 CONSULTORES DE 

INGENIERIA SPA

1.386.269 148.721 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34.320 114.400 1 307.240 Diseño de Ingenieria

Vialidad Metropolitana de 

Santiago

Fondos sin decretar PROYECTOS 30457895-0 REPOSICION 

PUENTES Y 

MEJORAMIENTO RUTA 

G-16: SECTOR LAMPA, 

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 309963 RESERVA GASTOS 

ADMINISTRATIVOS 

NUEVOS 2020

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 Sin Reajuste 0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0

Vialidad Metropolitana de 

Santiago

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 30457895-0 REPOSICION 

PUENTES Y 

MEJORAMIENTO RUTA 

G-16: SECTOR LAMPA, 

TILTIL,

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 291724 Asesoría a la 

Inspeccion Fiscal 

Reposicion Puentes 

(Chicauma, 

Ventarron, Los 

Quilos, Escorial y 

Rungue) Y 

Mejoramiento Ruta G-

16: Sector Lampa - Til 

Til - Rungue, 

Comunas de Lampa y 

Til Til, Provincia de 

Chacabuco, Región 

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

En Licitación Propuesta publica             11-jul-20 07-sept-20 02-ene-00 02-ene-00 12-oct-20 12-abr-22 CHACABUCO LAMPA, TIL TIL Indice de Precios al 

Consumidor

524.300 524.300 0 0 86.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18.810 25.676 41.514 471.763 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad Metropolitana de 

Santiago

de la Araucanía PROYECTOS 30457895-0 REPOSICION 

PUENTES Y 

MEJORAMIENTO RUTA 

G-16: SECTOR LAMPA, 

TILTIL,

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 250592 PAGO FACTURAS DE 

PUBLICACIONES DE 

EXPROPIACIONES

5. EXPROPIACIONES En Ejecución Trato directo                 CAUTÍN CARAHUE, CUNCO, 

CURARREHUE, 

FREIRE, GORBEA, 

LAUTARO, 

PERQUENCO, 

PITRUFQUEN, PUCON, 

TEODORO SCHMIDT, 

Sin Reajuste 0 1.108.422 1 VARIOS 

PROVEEDORES

1.475 2.434 0 0 115 0 209 1.817 293 0 0 0 0 0 0

Vialidad Metropolitana de 

Santiago

Fondos sin decretar PROYECTOS 30457895-0 REPOSICION 

PUENTES Y 

MEJORAMIENTO RUTA 

G-16: SECTOR LAMPA, 

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 308106 Programación de 

contratos de Arrastre 

Expropiaciones 2020

5. EXPROPIACIONES Por Licitar Trato directo                 Sin Reajuste 0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 645.576 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500.000 145.576 0

Vialidad Metropolitana de 

Santiago

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 30457895-0 REPOSICION 

PUENTES Y 

MEJORAMIENTO RUTA 

G-16: SECTOR LAMPA, 

TILTIL,

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 291725 Mejoramiento Ruta G-

16, Sector Lampa -

Tiltil - Rungue, 

Provincia de 

Chacabuco Región 

Metropolitana

1. OBRAS Adjudicado                                                                                          Propuesta publica             29-nov-19 09-ene-20 02-ene-00 02-ene-00 29-ago-20 12-mar-22 CHACABUCO LAMPA, TIL TIL Indice de Precios al 

Consumidor

4.215.785 4.325.937 88.481.800 ICAFAL INGENIERIA Y 

CONSTRUCCION S.A.

0 1.237.400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 363.427 642.675 231.298 3.363.237 Contratación de 

Obras

Vialidad Metropolitana de 

Santiago

Fondos sin decretar PROYECTOS 30457895-0 REPOSICION 

PUENTES Y 

MEJORAMIENTO RUTA 

G-16: SECTOR LAMPA, 

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 313330 Gastos Inherentes 

2020 NC

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 Sin Reajuste 0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 3.100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.100 0

Vialidad Metropolitana de 

Santiago

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 30459307-0 REPOSICION OFICINA 

PROVINCIAL 

MELIPILLA

EJECUCION OBRAS CIVILES Metropolitana 291723 Reposición Oficina 

Provincial Vialidad 

Melipilla Nuevo 2019

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-nov-20 01-nov-20 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-20 01-jun-22 MELIPILLA MELIPILLA Sin Reajuste 0 1.700.001 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1.781.000 Contratación de 

Obras

Vialidad Metropolitana de 

Santiago

Fondos sin decretar PROYECTOS 30459970-0 CONSTRUCCION 

PUENTE LOS 

TALAVERAS, COMUNA 

DE COLINA Y PUENTE 

SANTA ROSA EN LA 

COMUNA DE LAMPA

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 308106 Programación de 

contratos de Arrastre 

Expropiaciones 2020

5. EXPROPIACIONES Por Licitar Trato directo                 Sin Reajuste 0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.000 0

Vialidad Metropolitana de 

Santiago

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 30481249-0 CONSERVACIÓN RED 

VIAL REGIÓN 

METROPOLITANA 

(2018 - 2020)

EJECUCION CONSULTORÍAS Metropolitana 281518 Estudio de Ingeniería 

de Conservación Vial, 

Diversas Provincias, 

Región Metropolitana

2. ESTUDIOS En Ejecución Propuesta publica             18-dic-18 06-feb-19 04-abr-19 25-abr-19 25-abr-19 25-oct-20 CHACABUCO, 

SANTIAGO, 

MELIPILLA, 

TALAGANTE, 

CORDILLERA, MAIPO

COLINA, LAMPA, TIL 

TIL, SANTIAGO, 

ALHUE, CURACAVI, 

MARIA PINTO, 

MELIPILLA, SAN 

PEDRO, EL MONTE, 

ISLA DE MAIPO, 

PADRE HURTADO, 

PEÑAFLOR, 

TALAGANTE, PIRQUE, 

SAN JOSE DE MAIPO, 

BUIN, CALERA DE 

TANGO, PAINE, SAN 

BERNARDO

Indice de Precios al 

Consumidor

633.500 611.198 79.711.380 INGENIERIA DE 

PROYECTOS Y 

AsesoríaS LTDA.

239.210 392.125 0 72.322 34.640 35.189 35.409 35.643 35.375 35.450 35.600 35.750 36.525 222 0 Diseño de Ingenieria

Vialidad Metropolitana de 

Santiago

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 30481249-0 CONSERVACIÓN RED 

VIAL REGIÓN 

METROPOLITANA 

(2018 - 2020)

EJECUCION CONSULTORÍAS Metropolitana 299034 Conservación de la 

Red Vial: Estudio de 

Catastro Elementos 

Viales Sistemas de 

Caminos en la ROU; 

Provincias Pilotos de 

Maipo y Talagante 

DVRM

2. ESTUDIOS En Ejecución Propuesta publica             31-dic-19 11-feb-20 05-mar-20 05-mar-20 05-mar-20 29-abr-21 TALAGANTE, MAIPO TALAGANTE, SAN 

BERNARDO

Indice de Precios al 

Consumidor

250.000 240.000 76.357.116 FRACTAL INGENIERIA 

LTDA.

0 240.876 0 0 0 0 24.190 0 54.146 32.050 32.100 32.150 33.000 33.240 0 Estudio Básicos

Vialidad Metropolitana de 

Santiago

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 30481249-0 CONSERVACIÓN RED 

VIAL REGIÓN 

METROPOLITANA 

(2018 - 2020)

EJECUCION CONSULTORÍAS Metropolitana 316918  "Consultoría para el 

Catastro y 

levantamiento de 

Terrenos Fiscales 

Asociados a la Faja 

Vial; Provincias de 

Cordillera y Melipilla; 

RMS."

2. ESTUDIOS Por Licitar Sin Información               01-sept-22 01-oct-22 02-ene-00 02-ene-00 01-nov-22 01-mar-25 MELIPILLA, 

CORDILLERA

MELIPILLA, PUENTE 

ALTO

Sin Reajuste 0 400.000 0 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 439.000 Diseño de Ingenieria

Vialidad Metropolitana de 

Santiago

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 30481249-0 CONSERVACIÓN RED 

VIAL REGIÓN 

METROPOLITANA 

(2018 - 2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Metropolitana 290998 Conservación de la 

Red Vial, 

Conservación 

Periódica de Puentes 

Santa Blanca, El Gato 

2 y El Gato  en 

Camino Rol G-40, 

Cruce Ruta G-78 

(Talagante) - isla de 

Maipo, Kms.4,84, 

6,34 y 6,45,  y Cajón 

en Camino El Paico 

Alto Rol G-608 Cruce  

G-78-El Paico Alto,

1. OBRAS Terminado Propuesta publica             18-abr-19 27-may-19 24-jul-19 24-jul-19 24-jul-19 20-mar-20 TALAGANTE ISLA DE MAIPO Indice de Precios al 

Consumidor

665.845 695.916 76.091.340 INGENIERIA Y 

CONSTRUCCION 

MUNOZ Y SALAZAR 

LTDA.

170.059 541.948 0 70.136 272.161 164.061 0 0 0 35.590 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad Metropolitana de 

Santiago

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 30481249-0 CONSERVACIÓN RED 

VIAL REGIÓN 

METROPOLITANA 

(2018 - 2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Metropolitana 291872 Conservación de la 

Red Vial, 

Conservación 

periódica Caminos rol 

G-525  Cruce Ruta 5 

(El Recurso) - Cruce G-

45-H (Padre Hurtado) 

km 0,0 al 4,0  y G-340 

Cruce Ruta 5 - Lo 

Herrera - Cruce G-

360 km 7,1 al 9,9, 

comunas de Buin y 

San Bernardo, 

Provincia de Maip

1. OBRAS Terminado Propuesta publica             18-abr-19 28-may-19 25-jul-19 25-jul-19 25-jul-19 12-dic-19 MAIPO SAN BERNARDO Indice de Precios al 

Consumidor

676.393 645.648 76.298.660 CONSTRUCTORA 

ASFALCURA S.P.A

528.649 154.581 0 0 0 127.140 0 0 0 0 0 0 0 27.441 0 Contratación de 

Obras

Vialidad Metropolitana de 

Santiago

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 30481249-0 CONSERVACIÓN RED 

VIAL REGIÓN 

METROPOLITANA 

(2018 - 2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Metropolitana 301219 Conservación de la 

Red Vial, 

Conservación 

Periódica 

Complementaria 

Camino Rol G-46, 

Cruce Ruta 5-Paine-

Carampangue-Cruce 

G-40, Km 0,0 al 9,0, 

Comunas De Paine y 

Buin, Provincia de 

Maipo, Región 

Metropolitana 3er 

Llamado

1. OBRAS Terminado Propuesta publica             06-may-19 24-may-19 26-jun-19 26-jun-19 27-jun-19 08-ene-20 MAIPO BUIN, PAINE Indice de Precios al 

Consumidor

432.401 476.256 99.537.890 APIA SPA 332.747 151.908 0 142.409 0 0 9.498 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad Metropolitana de 

Santiago

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 30481249-0 CONSERVACIÓN RED 

VIAL REGIÓN 

METROPOLITANA 

(2018 - 2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Metropolitana 303301 Conservación de la 

Red : "Conservación 

Periódica Camino 

Cruce G-78 - Santa 

Rosa, Rol G-708, Km 

0,0 al 4,44, Comuna 

de Melipilla, Provincia 

de Melipilla, Región 

Metropolitana."

1. OBRAS Terminado Propuesta publica             07-ago-19 02-sept-19 12-sept-19 12-sept-19 12-sept-19 09-feb-20 MELIPILLA MELIPILLA Indice de Precios al 

Consumidor

398.445 468.079 76.303.450 INGENIERIA Y 

CONSTRUCCIONES 

SANTA LAURA SPA

449.383 43.676 0 0 0 23.676 0 0 0 0 0 0 0 20.000 0 Contratación de 

Obras

Vialidad Metropolitana de 

Santiago

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 30481249-0 CONSERVACIÓN RED 

VIAL REGIÓN 

METROPOLITANA 

(2018 - 2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Metropolitana 303303 Conservación de la 

Red Vial  

"Conservación 

Periódica Caminos 

Cruce G-76 (María 

Pinto) - Cruce G-730 

(El Bosque), Rol G-

734 Km 0,0 al 4,4 y 

Variante Ranchillo Rol 

G-754 km 0,0 al 2,1  

Comuna de María 

Pinto, Provincia de 

Melipilla, Región 

Metropolitana"

1. OBRAS Terminado Propuesta publica             09-ago-19 05-sept-19 23-sept-19 23-sept-19 23-sept-19 20-feb-20 MELIPILLA MARIA PINTO Indice de Precios al 

Consumidor

691.651 693.985 76.303.450 INGENIERIA Y 

CONSTRUCCIONES 

SANTA LAURA SPA

509.914 191.758 0 190.555 1.203 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad Metropolitana de 

Santiago

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 30481249-0 CONSERVACIÓN RED 

VIAL REGIÓN 

METROPOLITANA 

(2018 - 2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Metropolitana 303306 Conservación de la 

Red Vial  

"Conservación 

Periódica Cruce Ruta 

5 (Paso Superior 

Champa) - El Romero - 

Cruce G-555 Km  0,0 

al 5,5 Comuna de 

Paine, Provincia de 

Maipo, Región 

Metropolitana."

1. OBRAS Terminado Propuesta publica             29-nov-19 06-ene-20 05-mar-18 05-mar-20 05-mar-20 23-jul-20 MAIPO PAINE Indice de Precios al 

Consumidor

549.390 694.217 76.303.450 INGENIERIA Y 

CONSTRUCCIONES 

SANTA LAURA SPA

0 691.081 0 0 0 0 0 380.633 116.226 150.000 44.222 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad Metropolitana de 

Santiago

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 30481249-0 CONSERVACIÓN RED 

VIAL REGIÓN 

METROPOLITANA 

(2018 - 2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Metropolitana 303307 Conservación de la 

Red  "Conservación 

Periódica  Cruce Ruta 

5 (Caletera) - Pedro 

Aguirre Cerda, Rol,G-

530 km 0,0 al 1,7; 

Cruce Ruta 5 

(Caletera) - Colonias 

de Paine Diagonal - 

Cruce G-540, Rol G-

534 km 0,0 al 1,0; 

Cruce G-530 - Juan 

Antonio Ríos Rol G-

538

1. OBRAS Terminado Propuesta publica             06-dic-19 20-ene-20 28-feb-20 28-feb-20 28-feb-20 26-ago-20 MAIPO PAINE Indice de Precios al 

Consumidor

664.810 673.240 76.303.450 INGENIERIA Y 

CONSTRUCCIONES 

SANTA LAURA SPA

0 682.394 0 0 0 0 253.688 196.009 150.693 82.004 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad Metropolitana de 

Santiago

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 30481249-0 CONSERVACIÓN RED 

VIAL REGIÓN 

METROPOLITANA 

(2018 - 2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Metropolitana 311415 C. P. Reparación de 

Socavones en camino 

Cruce Ruta 68-

Cuesta Zapata-Cruce 

Ruta 68, Sector: 

Cruce Ruta 68-Limite 

Regional Rol G-910-F 

km 5,3 al km 5,5 ; y 

camino Cruce Ruta 76 

(Padre Hurtado)-

Cuesta Barriga Cruce 

Ruta 68 (Los 

Panguiles) Rol G-68 

Km 13,4 al

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             31-dic-19 10-feb-20 28-feb-20 28-feb-20 28-feb-20 27-jul-20 MELIPILLA, 

TALAGANTE

CURACAVI, PADRE 

HURTADO

Indice de Precios al 

Consumidor

715.000 789.540 76.302.574 CONSTRUCTORA LAS 

LENGAS SPA

0 848.891 0 0 0 0 0 171.562 450.776 124.000 102.553 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad Metropolitana de 

Santiago

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 30481249-0 CONSERVACIÓN RED 

VIAL REGIÓN 

METROPOLITANA 

(2018 - 2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Metropolitana 316769 Conservación 

Periódica Camino El 

Tránsito, Rol G-624, 

Km 0,0 al 3,8, 

Comuna de Melipilla, 

Provincia de Melipilla, 

Región Metropolitana

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             09-abr-20 16-jul-20 12-ago-20 12-ago-20 13-ago-20 11-dic-20 MELIPILLA MELIPILLA Indice de Precios al 

Consumidor

500.908 470.809 76.303.450 INGENIERIA Y 

CONSTRUCCIONES 

SANTA LAURA SPA

0 410.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.000 140.000 250.000 71.000 Contratación de 

Obras

Vialidad Metropolitana de 

Santiago

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 30481249-0 CONSERVACIÓN RED 

VIAL REGIÓN 

METROPOLITANA 

(2018 - 2020)

EJECUCION OTROS GASTOS Metropolitana 318795 Viáticos para 

Inspectores Fiscales 

de obra de la DVRM 

2020

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 1.650 36.050 16.457.439 NADIA MAKARENA 

CHAVEZ MENDOZA

0 1.000 0 0 0 0 0 261 304 0 0 0 436 0 0

Vialidad Metropolitana de 

Santiago

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 30486468-0 CONSERVACION DE 

DEPENDENCIAS 

ADMINISTRATIVAS DE 

LA DIRECCION DE 

VIALIDAD

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 296022 Consultoría 

Conservación 

Dependencias de La 

Dirección De Vialidad

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-dic-20 01-dic-20 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-20 01-mar-21 SANTIAGO SANTIAGO Sin Reajuste 0 57.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60.000 Asesoría y 

Consultoría de 

Gestión 

Administrativa

Vialidad Metropolitana de 

Santiago

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 30486468-0 CONSERVACION DE 

DEPENDENCIAS 

ADMINISTRATIVAS DE 

LA DIRECCION DE 

VIALIDAD

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 278672 Conservación de 

Dependencias 

Administrativas de la 

Dirección de Vialidad

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             25-sept-19 30-oct-19 21-nov-19 21-nov-19 21-nov-19 05-jul-20 SANTIAGO SANTIAGO Indice de Precios al 

Consumidor

396.443 467.192 77.153.170 CONSTRUCTORA BEC 

LIMITADA

0 512.193 0 0 134.314 165.649 76.145 34.346 0 0 0 0 56.738 45.000 0 Contratación de 

Obras

Vialidad Metropolitana de 

Santiago

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40002879-0 CONSERVACIÓN 

CAMINOS POR GLOSA 

6 EN DIVERSAS 

COMUNAS DE LA 

REGIÓN 

METROPOLITANA

EJECUCION OBRAS CIVILES Metropolitana 289729 Conservación de 

Caminos por Glosa 6 

de las comuna de El 

Monte, Provincia de 

Talagante, Región 

Metropolitana 2º 

LLAMADO

1. OBRAS Terminado Propuesta publica             04-oct-18 26-oct-18 04-mar-19 25-mar-19 26-mar-19 14-sept-19 TALAGANTE EL MONTE Indice de Precios al 

Consumidor

528.880 579.249 78.271.170 CONSTRUCTORA Y 

ARRIENDO DE 

MAQUINARIAS RODEL 

SPA

553.567 15.859 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15.859 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad Metropolitana de 

Santiago

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40002879-0 CONSERVACIÓN 

CAMINOS POR GLOSA 

6 EN DIVERSAS 

COMUNAS DE LA 

REGIÓN 

METROPOLITANA

EJECUCION OBRAS CIVILES Metropolitana 289800 Conservación de 

Caminos por Glosa 6 

de la comuna de 

Lampa  y Colina 

Provincia de 

Chacabuco, Región 

Metropolitana

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             10-oct-18 05-nov-18 04-mar-19 25-mar-19 26-mar-19 23-ago-19 CHACABUCO COLINA, LAMPA Indice de Precios al 

Consumidor

466.911 519.591 76.815.050 GUZMAN REYES 

CONSTRUCCIONES SA

454.681 447 0 0 0 0 447 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad Metropolitana de 

Santiago

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40002879-0 CONSERVACIÓN 

CAMINOS POR GLOSA 

6 EN DIVERSAS 

COMUNAS DE LA 

REGIÓN 

METROPOLITANA

EJECUCION OBRAS CIVILES Metropolitana 300000 Conservación de 

Caminos por  Glosa 6 

de la Comuna de 

Lampa, Provincia de 

Chacabuco, Región 

Metropolitana, 2° 

LLAMADO

1. OBRAS Terminado Propuesta publica             15-abr-19 30-may-19 19-ago-19 19-ago-19 19-ago-19 25-feb-20 CHACABUCO LAMPA Indice de Precios al 

Consumidor

466.832 655.185 76.317.689 CONSTRUCTORA 

TERRA MINERAL 

LIMITADA

351.178 316.922 0 216.002 81.147 16.296 3.477 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras



Informe mensual de Iniciativas de Inversión programadas y en ejecución MOP año 2020

(Montos en miles de $)

Mes: Julio de 2020

Servicio Reg Proyecto Reg Contrato Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación Centro gestión Cod Contrato Nombre Contrato Clasificación Estado Tipo Contratación F Licitación F Apertura
F Resolución de 

Adjudicación
F Trámite F Inicio F Término Provincia Contrato Comuna Contrato Tipo Reajuste Presupuesto oficial

Monto Vigente 

Contrato
Rut Contratista Nombre Contratista Inversión Anterior Programado año ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo TIPO DE GASTO

Vialidad Metropolitana de 

Santiago

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40002879-0 CONSERVACIÓN 

CAMINOS POR GLOSA 

6 EN DIVERSAS 

COMUNAS DE LA 

REGIÓN 

METROPOLITANA

EJECUCION OBRAS CIVILES Metropolitana 302989 Conservación de 

Caminos por Glosa 7 

de las Comunas de 

Talagante y Pañaflor, 

Provincia de 

Talagante, Región 

Metropolitana

1. OBRAS Terminado Propuesta publica             21-oct-19 13-dic-19 31-dic-19 31-dic-19 31-dic-19 28-jun-20 TALAGANTE PEÑAFLOR Indice de Precios al 

Consumidor

950.843 1.080.233 84.060.600 CONST. DE 

PAVIMENTOS 

ASFALTICOS BITUMIX 

S.A.

0 1.107.866 0 0 0 135.919 0 408.256 455.285 100.000 8.407 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad Metropolitana de 

Santiago

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40002879-0 CONSERVACIÓN 

CAMINOS POR GLOSA 

6 EN DIVERSAS 

COMUNAS DE LA 

REGIÓN 

METROPOLITANA

EJECUCION OBRAS CIVILES Metropolitana 302990 Conservación de 

Caminos por Glosa 7 

de la comuna de 

Padre Hurtado, 

Provincia de 

Talagante, Región 

Metropolitana

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             29-nov-19 23-ene-20 10-mar-20 10-mar-20 10-mar-20 06-sept-20 TALAGANTE PADRE HURTADO Indice de Precios al 

Consumidor

1.097.117 1.175.753 76.303.450 INGENIERIA Y 

CONSTRUCCIONES 

SANTA LAURA SPA

0 1.176.808 0 0 0 0 83.209 0 601.758 250.000 200.379 36.841 4.621 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad Metropolitana de 

Santiago

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40002879-0 CONSERVACIÓN 

CAMINOS POR GLOSA 

6 EN DIVERSAS 

COMUNAS DE LA 

REGIÓN 

METROPOLITANA

EJECUCION OBRAS CIVILES Metropolitana 302992 Conservación de 

Caminos por Glosa 7 

de la comuna de Isla 

de Maipo, Provincia 

de Talagante, Región 

Metropolitana

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             12-dic-19 21-ene-20 28-feb-20 28-feb-20 28-feb-20 26-ago-20 TALAGANTE ISLA DE MAIPO Indice de Precios al 

Consumidor

600.622 762.099 76.303.450 INGENIERIA Y 

CONSTRUCCIONES 

SANTA LAURA SPA

0 768.506 0 0 0 0 0 339.599 159.965 150.000 118.941 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad Metropolitana de 

Santiago

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40002879-0 CONSERVACIÓN 

CAMINOS POR GLOSA 

6 EN DIVERSAS 

COMUNAS DE LA 

REGIÓN 

METROPOLITANA

EJECUCION OBRAS CIVILES Metropolitana 302994 Conservación de 

Caminos por Glosa 7 

de la comuna de 

Paine, Provincia de 

Maipo, Región 

Metropolitana

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             27-dic-19 31-ene-20 09-mar-20 09-mar-20 09-mar-20 05-sept-20 MAIPO PAINE Indice de Precios al 

Consumidor

610.882 683.902 76.815.050 GUZMAN REYES 

CONSTRUCCIONES SA

0 644.000 0 0 0 0 0 0 0 0 50.000 150.000 200.000 244.000 0 Contratación de 

Obras

Vialidad Metropolitana de 

Santiago

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40002879-0 CONSERVACIÓN 

CAMINOS POR GLOSA 

6 EN DIVERSAS 

COMUNAS DE LA 

REGIÓN 

METROPOLITANA

EJECUCION OBRAS CIVILES Metropolitana 302997 Conservación de 

Caminos por Glosa 7 

de la comuna de 

Calera de Tango, 

Provincia de Maipo, 

Región Metropolitana

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             19-dic-19 28-ene-20 03-mar-20 03-mar-20 03-mar-20 30-ago-20 MAIPO CALERA DE TANGO Indice de Precios al 

Consumidor

592.161 687.082 76.815.050 GUZMAN REYES 

CONSTRUCCIONES SA

0 644.000 0 0 0 0 0 0 0 0 50.000 150.000 200.000 244.000 0 Contratación de 

Obras

Vialidad Metropolitana de 

Santiago

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40002879-0 CONSERVACIÓN 

CAMINOS POR GLOSA 

6 EN DIVERSAS 

COMUNAS DE LA 

REGIÓN 

METROPOLITANA

EJECUCION OBRAS CIVILES Metropolitana 302998 Conservación de 

Caminos por Glosa 7 

de la comuna de San 

Bernardo, Provincia 

de Maipo, Región 

Metropolitana

1. OBRAS Terminado Propuesta publica             17-sept-19 16-oct-19 25-oct-19 25-oct-19 25-oct-19 23-mar-20 MAIPO SAN BERNARDO Indice de Precios al 

Consumidor

499.902 504.501 76.303.450 INGENIERIA Y 

CONSTRUCCIONES 

SANTA LAURA SPA

297.732 211.791 0 165.456 0 44.772 0 0 1.563 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad Metropolitana de 

Santiago

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40002879-0 CONSERVACIÓN 

CAMINOS POR GLOSA 

6 EN DIVERSAS 

COMUNAS DE LA 

REGIÓN 

METROPOLITANA

EJECUCION OBRAS CIVILES Metropolitana 316921 Conservación por 

Glosa 7 Comuna de 

Buin Provincia de 

Maipo Región 

Metropolitana; 2° 

Llamado

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             21-abr-20 29-may-20 30-jun-20 30-jun-20 30-jun-20 27-dic-20 MAIPO BUIN Indice de Precios al 

Consumidor

721.626 757.737 76.303.450 INGENIERIA Y 

CONSTRUCCIONES 

SANTA LAURA SPA

0 619.000 0 0 0 0 0 0 0 0 50.000 125.000 200.000 244.000 37.000 Contratación de 

Obras

Vialidad Metropolitana de 

Santiago

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40002879-0 CONSERVACIÓN 

CAMINOS POR GLOSA 

6 EN DIVERSAS 

COMUNAS DE LA 

REGIÓN 

METROPOLITANA

EJECUCION OTROS GASTOS Metropolitana 318795 Viáticos para 

Inspectores Fiscales 

de obra de la DVRM 

2020

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 1.650 36.050 16.457.439 NADIA MAKARENA 

CHAVEZ MENDOZA

0 22.801 0 0 0 0 0 166 71 2.421 2.421 2.421 2.421 12.880 0

Vialidad Metropolitana de 

Santiago

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40003861-0 MEJORAMIENTO 

CONECTIVIDAD 2° 

ACCESO A PIRQUE

PREFACTIBILIDAD CONSULTORÍAS Nivel Central 291729 Estudio de 

Preinversión 

Mejoramiento 

Conectividda 2° 

Acceso a Pirque 

Región Metropolitana 

Nuevo 2019

2. ESTUDIOS En Ejecución Propuesta publica             26-abr-19 20-jun-19 15-jul-19 15-jul-19 15-jul-19 21-dic-20 CORDILLERA PIRQUE Indice de Precios al 

Consumidor

296.606 249.500 78.306.360 CIS ASOC. CONSULT. 

EN TRANSPORTES S.A.

30.000 200.372 0 0 0 42.296 0 0 0 51.894 0 0 60.543 45.639 48.692 Estudio de 

Prefactibilidad

Vialidad Metropolitana de 

Santiago

Fondos sin decretar PROYECTOS 40004078-0 MEJORAMIENTO 

CAMINOS BASICOS 

INTERMEDIOS 

PROVINCIAS DE 

MAIPO Y TALAGANTE

DISEÑO GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 309963 RESERVA GASTOS 

ADMINISTRATIVOS 

NUEVOS 2020

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 Sin Reajuste 0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0

Vialidad Metropolitana de 

Santiago

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40004078-0 MEJORAMIENTO 

CAMINOS BASICOS 

INTERMEDIOS 

PROVINCIAS DE 

MAIPO Y TALAGANTE

DISEÑO CONSULTORÍAS Metropolitana 309486 Estudio de Ingeniería 

Mejoramiento 

Caminos Básicos 

Intermedios 

Provincias de Maipo y 

Talagante RM (NUEVO 

2. ESTUDIOS En Adjudicación Propuesta publica             31-jul-20 07-sept-20 02-ene-00 02-ene-00 21-sept-20 14-ene-22 TALAGANTE TALAGANTE Indice de Precios al 

Consumidor

507.000 507.000 0 0 20.040 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.040 530.000 Diseño de Ingenieria

Vialidad Metropolitana de 

Santiago

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40011175-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION 

METROPOLITANA 

2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Metropolitana 277883 Suministro y 

Transporte de 20.000 

M3 de Mezcla 

Asfáltica en Caliente 

para diversos 

caminos de la DVRM 

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 CHACABUCO, 

SANTIAGO, 

MELIPILLA, 

TALAGANTE, 

CORDILLERA, MAIPO

COLINA, SANTIAGO, 

MELIPILLA, 

TALAGANTE, SAN 

JOSE DE MAIPO, SAN 

BERNARDO

Sin Reajuste 0 1.019.067 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 246.296 0 0 175.179 56.081 0 15.037 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad Metropolitana de 

Santiago

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40011175-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION 

METROPOLITANA 

2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 295660 DPTO.MAQUINARIA,A

DQUISICION E 

INSTALACION DE 

LOGOTIPOS DE 

SEGURIDAD PARA 

EQUIPOS DE LA 

DIRECCION DE 

VIALIDAD.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 Sin Reajuste 0 23.306 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.110 0 0 0 1.110 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad Metropolitana de 

Santiago

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40011175-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION 

METROPOLITANA 

2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 295663 DPTO.MAQUINARIA, 

SERVICIO DE 

FUMIGACION Y 

DESRATIZACION, 

DIRECCION DE 

VIALIDAD.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 Sin Reajuste 0 3.694 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 2.804 0 0 0 243 81 2.480 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad Metropolitana de 

Santiago

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40011175-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION 

METROPOLITANA 

2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Metropolitana 297466 MANTENIMIENTO Y 

REPARACIONES DE 

VEHICULOS DVRM

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 Sin Reajuste 0 90.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 519 0 0 0 0 519 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad Metropolitana de 

Santiago

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40011175-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION 

METROPOLITANA 

2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Metropolitana 298465 COMBUSTIBLE  DVRM 

2019

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 SANTIAGO SANTIAGO Sin Reajuste 0 174.271 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 3.265 0 3.265 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad Metropolitana de 

Santiago

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40011175-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION 

METROPOLITANA 

2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 298496 LABORATORIO: SP Nº 

14 (2020) SP N°08 

(2019)Servicio de 

Retiro transporte y 

disposición de 

residuos asfalticos y 

solventes 

contaminados con 

derivados de 

asfaltos, en LNV

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 SANTIAGO SANTIAGO Sin Reajuste 0 15.600 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 313 0 0 0 0 202 111 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad Metropolitana de 

Santiago

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40011175-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION 

METROPOLITANA 

2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Metropolitana 299306 SERVICIO  DE 

MANTENCION Y 

REPARACIONES DE 

EQUIPOS 

OPERATIVOS EN LA 

DIRECCION 

REGIONAL  DE 

VIALIDAD 

METROPOLITANA  ID 

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 Sin Reajuste 0 180.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 32.733 0 0 0 27.473 5.260 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad Metropolitana de 

Santiago

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40011175-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION 

METROPOLITANA 

2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Metropolitana 299319 SERVICIO DE 

MANTENIMIENTO  Y 

REPARACIONES DE 

EQUIPOS  

OPERATIVOS EN LAS 

DIRECCIONES 

PROVINCIALES  DE 

VIALIDAD MELIPILLA 

Y TALAGANTE , ID 

1106-27-LQ18

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 Sin Reajuste 0 150.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 17.816 0 0 0 6.987 0 10.829 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad Metropolitana de 

Santiago

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40011175-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION 

METROPOLITANA 

2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Metropolitana 299321 SERVICIO DE 

MANTENIMIENTO  Y 

REPARACIONES DE 

EQUIPOS  

OPERATIVOS EN LAS 

DIRECCIONES 

PROVINCIALES  DE 

VIALIDAD SANTIAGO Y 

CHACABUCO , ID 

1106-28-LQ18

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 SANTIAGO SANTIAGO Sin Reajuste 0 150.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 32.543 0 0 6.880 9.128 3.983 7.291 5.261 0 0 0 0 0 0

Vialidad Metropolitana de 

Santiago

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40011175-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION 

METROPOLITANA 

2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 301674 PUENTES: SP N°97 

Pavimentación de 

patio de acopio de la 

maquinaria y 

estructuras de 

puentes mecanos y 

pasarelas de 

emergencias del 

Taller de Puentes

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 SANTIAGO SANTIAGO Sin Reajuste 0 562.754 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 32.002 0 0 2.136 13.896 14.220 1.749 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad Metropolitana de 

Santiago

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40011175-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION 

METROPOLITANA 

2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Metropolitana 302435 Servicio de Arriendo y 

Mantención de 

Sanitarios Portátiles 

de la DVRM 2019-

2020

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 SANTIAGO SANTIAGO Sin Reajuste 0 48.300 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 24.821 0 4.025 4.025 4.025 671 7.379 4.696 0 0 0 0 0 0

Vialidad Metropolitana de 

Santiago

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40011175-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION 

METROPOLITANA 

2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Metropolitana 302679 Servicio de Vigilancia 

de la DVRM 2019-

2020

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 SANTIAGO SANTIAGO Sin Reajuste 0 233.506 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 75.402 0 12.567 0 25.134 0 0 37.701 0 0 0 0 0 0

Vialidad Metropolitana de 

Santiago

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40011175-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION 

METROPOLITANA 

2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Metropolitana 302680 Servicio de 

Desratización, 

Desinfectación, 

Fumigaciones, 

Sanitización para 

dependencias de la 

DVRM 2019-2020

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 SANTIAGO SANTIAGO Sin Reajuste 0 4.712 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.571 0 393 393 0 785 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad Metropolitana de 

Santiago

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40011175-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION 

METROPOLITANA 

2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 302745 DPTO. MAQUINARIA, 

SERVICIO DE 

MANTENIMIENTO, 

REPARACIONES 

ESTRUCTURALES Y 

SUMINISTRO DE 

REPUESTOS PARA 

REMOLQUES, 

SEMIREMOLQUES Y 

CAMIONES DE LA 

DIRECCION DE 

VIALIDAD.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 SANTIAGO SANTIAGO Sin Reajuste 0 134.629 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 20.418 0 0 3.473 2.004 5.467 7.534 1.939 0 0 0 0 0 0

Vialidad Metropolitana de 

Santiago

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40011175-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION 

METROPOLITANA 

2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Metropolitana 303333 SERVICIO DE 

CONTROL 

MONITOREO Y 

GESTION  DE 

VEHICULOS 

MEDIANTE LA 

MODALIDAD DE GPS/ 

CELULAR  E HIBRIDO 

DE LA DIRECCION DE 

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 Sin Reajuste 0 5.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 202 0 0 0 202 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad Metropolitana de 

Santiago

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40011175-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION 

METROPOLITANA 

2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 304178 DPTO. MAQUINARIA, 

SERVICIO DE 

MANTENCION Y 

REPARACION 

ESTRUCTURAL DE LOS 

EQUIPOS 

PERTENECIENTES AL 

DEPARTAMENTO DE 

MAQUINARIA, DE LA 

DIRECCION DE 

VIALIDAD.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 Sin Reajuste 0 90.414 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 5.410 0 0 0 16.370 0 0 -10.960 0 0 0 0 0 0

Vialidad Metropolitana de 

Santiago

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40011175-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION 

METROPOLITANA 

2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Metropolitana 305566 SERVICIO DE 

MANTENIMIENTO  Y 

REPARACIONES PARA 

CAMIONETAS NISSAN 

Y VOLKSWAGEN  DE 

LA DIRECCION DE 

VIALIDAD R.M. SEGUN 

ID 1106-8-LP19

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 SANTIAGO SANTIAGO Sin Reajuste 0 30.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 2.579 0 0 1.327 0 576 0 676 0 0 0 0 0 0

Vialidad Metropolitana de 

Santiago

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40011175-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION 

METROPOLITANA 

2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Metropolitana 307061 Adquisición de Agua 

Purificada, para 

personal de Plaza de 

Pesaje Fijo de la 

DVRM, Año 2019-

2020

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 SANTIAGO SANTIAGO Sin Reajuste 0 1.285 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 638 0 0 349 0 107 129 54 0 0 0 0 0 0

Vialidad Metropolitana de 

Santiago

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40011175-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION 

METROPOLITANA 

2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 308582 DPTO. MAQUINARIA, 

REPARACION Y 

MANTENCION DE 

BALSA PUERTO LAPI, 

DE LA DIRECCION DE 

VIALIDAD.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 Sin Reajuste 0 169.931 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 75.655 0 0 0 0 75.655 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad Metropolitana de 

Santiago

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40011175-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION 

METROPOLITANA 

2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 308583 DPTO. MAQUINARIA, 

SERVICIO DE 

MANTENCION Y 

REPARACION 

ESPECIFICAS PARA 

VEHICULOS DE LA 

DIRECCION DE 

VIALIDAD.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 SANTIAGO SANTIAGO Sin Reajuste 0 31.413 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 12.485 0 0 2.642 5.009 2.224 2.610 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad Metropolitana de 

Santiago

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40011175-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION 

METROPOLITANA 

2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 309167 LABORATORIO: 

Servicio de 

Mantención y/o 

Reparación de 

equipos del 

Laboratorio Nacional 

y Laboratorio Región 

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 SANTIAGO LA FLORIDA Sin Reajuste 0 21.569 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 293 0 0 0 0 219 0 74 0 0 0 0 0 0

Vialidad Metropolitana de 

Santiago

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40011175-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION 

METROPOLITANA 

2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 309419 DPTO. MAQUINARIA 

SERVICIO DE 

MANTENIMIENTO, 

REPARACIONES 

ELECTRICAS Y 

SUMINISTRO DE 

REPUESTOS PARA 

EQUIPOS 

AUTOMOTRICES Y 

ESTACIONARIOS DEL 

NIVEL CENTRAL, DE 

LA DIRECCION DE 

VIALIDAD

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 SANTIAGO SANTIAGO Sin Reajuste 0 36.918 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 12.347 0 0 3.184 6.040 2.590 533 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad Metropolitana de 

Santiago

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40011175-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION 

METROPOLITANA 

2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Metropolitana 310203 SERVICIO  DE 

MANTENCION  Y 

REPARACIONES  PARA 

EQUIPOS 

CATERPILLAR  DE LA 

DIRECCION 

REGIONAL DE 

VIALIDAD 

METROPOLITANA 

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 Sin Reajuste 0 90.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 2.073 0 0 0 0 0 2.073 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad Metropolitana de 

Santiago

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40011175-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION 

METROPOLITANA 

2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Metropolitana 310935 Servicio de 

Mantenimiento y 

Reparaciones para 

Camiones y 

Camionetas 

Wolkswagen de la 

Dirección Regional de 

Vialidad 

Metropolitana 1106-

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 Sin Reajuste 0 90.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 2.543 0 0 0 628 1.111 0 803 0 0 0 0 0 0

Vialidad Metropolitana de 

Santiago

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40011175-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION 

METROPOLITANA 

2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Metropolitana 314230 Gasto de Propio 

Peculio de 

funcionarios de la 

DVRM año 2020

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 SANTIAGO SANTIAGO Sin Reajuste 0 2.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 693 0 215 112 142 42 0 182 0 0 0 0 0 0

Vialidad Metropolitana de 

Santiago

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40011175-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION 

METROPOLITANA 

2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Metropolitana 316109 ADMINISTRACION 

DIRECTA DIRECCION 

REGIONAL AÑO 2020

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 SANTIAGO SANTIAGO Sin Reajuste 0 400.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 53.422 0 4.611 3.398 2.107 0 5.239 38.067 0 0 0 0 0 0

Vialidad Metropolitana de 

Santiago

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40011175-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION 

METROPOLITANA 

2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Metropolitana 316110 ADMINISTRACION 

DIRECTA PROVINCIA 

DE CORDILLERA RM 

2020

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 CORDILLERA PUENTE ALTO Sin Reajuste 0 400.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 335.243 0 91 276.081 2.014 22.088 855 34.114 0 0 0 0 0 0

Vialidad Metropolitana de 

Santiago

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40011175-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION 

METROPOLITANA 

2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Metropolitana 316111 ADMINISTRACION 

DIRECTA PROVINCIA 

DE SANTIAGO R.M. 

2020

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 SANTIAGO SANTIAGO Sin Reajuste 0 200.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 49.824 0 33.432 2.121 0 9.347 4.662 264 0 0 0 0 0 0

Vialidad Metropolitana de 

Santiago

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40011175-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION 

METROPOLITANA 

2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Metropolitana 316112 ADMINISTRACION 

DIRECTA PROVINCIA 

DE MAIPO R.M. 2020

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 Sin Reajuste 0 200.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 86.854 0 0 0 67.254 293 962 18.346 0 0 0 0 0 0

Vialidad Metropolitana de 

Santiago

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40011175-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION 

METROPOLITANA 

2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Metropolitana 316113 ADMINISTRACION 

DIRECTA PROVINCIA 

DE MELIPILLA R.M. 

2020

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 MELIPILLA MELIPILLA Sin Reajuste 0 200.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 49.269 0 68.836 -39.534 18.512 152 1.303 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad Metropolitana de 

Santiago

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40011175-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION 

METROPOLITANA 

2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Metropolitana 316114 ADMINISTRACION 

DIRECTA PROVINCIA 

DE TALAGANTE R.M. 

2020

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 TALAGANTE TALAGANTE Sin Reajuste 0 200.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 136.247 0 106.556 -72.974 32.958 0 39.670 30.036 0 0 0 0 0 0

Vialidad Metropolitana de 

Santiago

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40011175-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION 

METROPOLITANA 

2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Metropolitana 316115 ADMINISTRACION 

DIRECTA PROVINCIA 

DE CHACABUCO R.M. 

2020

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 CHACABUCO COLINA Sin Reajuste 0 400.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 223.288 0 77.355 108.888 9.164 48 5.837 21.996 0 0 0 0 0 0
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Vialidad Metropolitana de 

Santiago

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40011175-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION 

METROPOLITANA 

2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Metropolitana 316348 DEUDA AÑO 2019 

DIRECCION 

REGIONAL DE 

VIALIDAD 

METROPOLITANA

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 SANTIAGO SANTIAGO Sin Reajuste 0 71.396 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 46.396 0 0 12.481 33.915 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad Metropolitana de 

Santiago

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40011175-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION 

METROPOLITANA 

2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Metropolitana 316355 ELEMENTOS DE 

PROTECCION 

PERSONAL 

DIRECCION 

REGIONAL DE 

VIALIDAD 

METROPOLITANA  

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 Sin Reajuste 0 23.650 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 8.557 0 0 0 0 0 8.381 176 0 0 0 0 0 0

Vialidad Metropolitana de 

Santiago

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40011175-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION 

METROPOLITANA 

2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Metropolitana 316664 Combustible DVRM 

2020

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 Sin Reajuste 0 168.099 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 78.099 0 0 0 23.253 31.651 6.385 16.810 0 0 0 0 0 0

Vialidad Metropolitana de 

Santiago

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40011175-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION 

METROPOLITANA 

2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 316746 DPTO. MAQUINARIA, 

SERVICIO DE 

VIGILANCIA 

DIRECCIÓN DE 

VIALIDAD.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 SANTIAGO SANTIAGO Sin Reajuste 0 77.839 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 42.921 0 0 9.729 6.487 6.740 6.740 13.226 0 0 0 0 0 0

Vialidad Metropolitana de 

Santiago

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40011175-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION 

METROPOLITANA 

2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 316751 Prevención de 

Riesgos CAD 2020

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 SANTIAGO SANTIAGO Sin Reajuste 0 3.101 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 3.101 0 0 3.101 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad Metropolitana de 

Santiago

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40011175-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION 

METROPOLITANA 

2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 316778 LABORATORIO: SP Nº 

21 (2020) Servicio de 

de Vigilancia para el 

Laboratorio Nacional 

de Vialidad

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 Sin Reajuste 0 38.914 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 16.594 0 0 0 3.243 3.369 3.369 6.612 0 0 0 0 0 0

Vialidad Metropolitana de 

Santiago

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40011175-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION 

METROPOLITANA 

2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 316782 LABORATORIO: SP 

N°13 (2020) Solicitud 

presupuesto para 

regularizar compra 

aguarrás con subt. 

22

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 Sin Reajuste 0 246 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 246 0 0 0 246 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad Metropolitana de 

Santiago

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40011175-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION 

METROPOLITANA 

2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 316783 LABORATORIO: SP 

N°11 (2020) Sol. 

Regularizar 

presupuesto para 

pago de 

desratización - 

desinsectación y 

fumigación LNV 

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 SANTIAGO LA FLORIDA Sin Reajuste 0 475 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 475 0 0 95 0 190 95 95 0 0 0 0 0 0

Vialidad Metropolitana de 

Santiago

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40011175-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION 

METROPOLITANA 

2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 316785 LABORATORIO: SP 

N°09 (2020) Solicitud 

Presupuesto para 

Dosimetría LNV

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 SANTIAGO LA FLORIDA Sin Reajuste 0 6.497 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 379 0 0 0 189 0 0 189 0 0 0 0 0 0

Vialidad Metropolitana de 

Santiago

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40011175-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION 

METROPOLITANA 

2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 316788 PUENTES: SP N°16 

(2020) Mantención de 

equipos y 

Maquinarias, 

sondajes- puentes 

Mecano y pasarelas 

Empresa José 

Allendes González

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 SANTIAGO SANTIAGO Sin Reajuste 0 100.181 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 2.813 0 0 1.505 0 1.308 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad Metropolitana de 

Santiago

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40011175-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION 

METROPOLITANA 

2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 316819 DPTO. MAQUINARIA, 

SUMINISTRO Y 

COMPRA DE 

COMBUSTIBLE PARA 

EQUIPOS Y 

MAQUINARIA DE LA 

DIRECCIÓN DE 

VIALIDAD.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 SANTIAGO SANTIAGO Sin Reajuste 0 268.932 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 30.547 0 0 8.961 384 10.786 1.880 8.535 0 0 0 0 0 0

Vialidad Metropolitana de 

Santiago

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40011175-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION 

METROPOLITANA 

2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 316820 DPTO. MAQUINARIA, 

SERVICIO DE GPS 

PARA EQUIPOS DE LA 

DIRECCIÓN DE 

VIALIDAD.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 Sin Reajuste 0 7.228 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 4.113 0 0 0 4.113 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad Metropolitana de 

Santiago

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40011175-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION 

METROPOLITANA 

2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 316821 DPTO. MAQUINARIA, 

SERVICIOS DE 

MANTENCIÓN Y 

REPARACIÓN DE 

MAESTRANZA, DE LA 

DIRECCIÓN DE 

VIALIDAD.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 Sin Reajuste 0 97.436 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 67.292 0 0 0 415 0 60.586 6.292 0 0 0 0 0 0

Vialidad Metropolitana de 

Santiago

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40011175-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION 

METROPOLITANA 

2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 316822 DPTO. MAQUINARIA 

REPARACIONES 

EQUIPOS DE 

REGIONES 

DIRECCIÓN DE 

VIALIDAD

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 SANTIAGO SANTIAGO Sin Reajuste 0 208.235 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 100.129 0 0 1.863 0 27.324 70.000 942 0 0 0 0 0 0

Vialidad Metropolitana de 

Santiago

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40011175-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION 

METROPOLITANA 

2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Metropolitana 316959 Servicio de 

Mantenimiento, 

reparación y 

suministros de 

repuestos, para 

vehículos de la 

Dirección de Vialidad 

RM

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 Sin Reajuste 0 23.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 6.261 0 0 0 0 0 0 6.261 0 0 0 0 0 0

Vialidad Metropolitana de 

Santiago

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40011175-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION 

METROPOLITANA 

2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 317011 DPTO. MAQUINARIA, 

SERVICIO ID 5284-27-

LQ17 DE 

MANTENCIÓN Y 

REPARACIÓN DE 

VEHÍCULOS DE LA 

DIRECCIÓN DE 

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 Sin Reajuste 0 12.071 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 12.071 0 0 0 11.475 0 595 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad Metropolitana de 

Santiago

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40011175-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION 

METROPOLITANA 

2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 317012 DPTO. MAQUINARIA, 

REEMBOLSO FIAR 

GASTO EN OBRAS, 

CUENTADANTE 

YOSELYN VALENCIA 

17.219.415-K DE LA 

DIRECCION DE 

VIALIDAD.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 SANTIAGO SANTIAGO Sin Reajuste 0 15.000 17.219.415 YOSELYN TAMARA 

VALENCIA 

SEPULVEDA

0 904.198 0 0 0 292 0 87 66 36.025 87.444 48.002 25.241 707.043 0

Vialidad Metropolitana de 

Santiago

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40011175-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION 

METROPOLITANA 

2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Metropolitana 317435 FIAR para Compra De 

Combustible Y 

Lubricantes Para 

Equipos Menores, 

Repuestos y 

Accesorios Para 

Reparaciones 

Menores De 

Maquinarias, 

Camionetas y Otros 

Elementos 

Relacionados Con Las 

Labores De 

Conservación De 

Caminos De La Red 

Vial Por 

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 0 1.000 14.312.261 MANUEL PATRICIO 

ORDONEZ AVILES

0 2.206.460 0 0 0 0 147 0 0 392.474 397.058 41.005 856.836 518.940 0

Vialidad Metropolitana de 

Santiago

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40011175-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION 

METROPOLITANA 

2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 317498 LABORATORIO: SP GP 

INV 32 (2020) 

Servicio calibración 

masas patrones LNV

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 Sin Reajuste 0 640 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 640 0 0 0 0 640 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad Metropolitana de 

Santiago

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40011175-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION 

METROPOLITANA 

2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 317509 LABORATORIO: SP GP 

INV 30 (2020) 

Adquisición tambor 

200 lts Aguarrás 

Mineral

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

En Ejecución Trato directo                 Sin Reajuste 0 155 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 22 0 0 0 0 22 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad Metropolitana de 

Santiago

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40011175-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION 

METROPOLITANA 

2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 317633 PESAJE: SP I 42 

Instalación barrera 

salida plaza pesaje 

Curacaví. Est. 12

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 Sin Reajuste 0 293 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 293 0 0 0 0 0 293 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad Metropolitana de 

Santiago

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40011175-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION 

METROPOLITANA 

2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 317638 PESAJE: SP I 45 

Instalación barrera 

de salida plaza 

pesaje El Monte Est. 

12

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 Sin Reajuste 0 298 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 298 0 0 0 0 0 298 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad Metropolitana de 

Santiago

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40011175-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION 

METROPOLITANA 

2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Metropolitana 317908 Servicio de 

mantenimiento y 

Reparación de 

Maquinarias ID 1106-

25-LQ18

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 SANTIAGO SANTIAGO Sin Reajuste 0 29.154 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 15.154 0 0 15.154 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad Metropolitana de 

Santiago

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40011175-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION 

METROPOLITANA 

2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 317988 LABORATORIO 

APERTURA FIAR SP 

N°19 (2020) 

Materiales y útiles 

para LNV

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 SANTIAGO SANTIAGO Sin Reajuste -500 500 17.602.161 CAROLINA ANDREA 

JARA CABALLERO

0 331 0 0 0 0 0 331 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad Metropolitana de 

Santiago

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40011175-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION 

METROPOLITANA 

2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 318207 LABORATORIO: SP GP 

INV  (2020) 

Adquisición de 560 

bolsas muestras de 

árido, Vitrina de suelo

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 Sin Reajuste 0 9.263 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 394 0 0 0 0 0 0 394 0 0 0 0 0 0

Vialidad Metropolitana de 

Santiago

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40011175-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION 

METROPOLITANA 

2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Metropolitana 318344 FIAR REEMBOLSO 

PROVINCIA DE 

SANTIAGO POR 

COMPRAS DE 

COMBUSTIBLE Y 

LUBRICANTES PARA 

EQUIPOS MENORES, 

REPUESTOS Y 

ACCESORIOS PARA 

REPARACIONES 

MENORES DE 

MAQUINARIA Y 

CAMIONETAS Y 

OTROS ELEMENTOS 

RELACIONADOS CON 

LAS LABORES DE LA 

ADMINISTRACION 

DIRECTA DVR

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 0 600 7.792.108 ANA ISABEL DIAZ 

RUIZ

0 122 0 0 0 122 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad Metropolitana de 

Santiago

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40011175-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION 

METROPOLITANA 

2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Metropolitana 318351 FIAR REEMBOLSO 

PROVINCIA DE 

CHACABUCO POR 

COMPRAS DE 

COMBUSTIBLE Y 

LUBRICANTES PARA 

EQUIPOS MENORES, 

REPUESTOS Y 

ACCESORIOS PARA 

REPARACIONES 

MENORES DE 

MAQUINARIA Y 

CAMIONETAS Y 

OTROS ELEMENTOS 

RELACIONADOS CON 

LAS LABORES DE LA 

ADMINISTRACION 

DIRECTA DV

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 0 600 17.584.367 GLENIG MARISEL 

HUICHIMAN URRUTIA

0 141 0 0 0 0 0 0 141 0 0 0 0 0 0

Vialidad Metropolitana de 

Santiago

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40011175-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION 

METROPOLITANA 

2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Metropolitana 318355 FIAR REEMBOLSO 

PESAJE FIJO POR 

COMPRAS DE 

COMBUSTIBLE Y 

LUBRICANTES PARA 

EQUIPOS MENORES, 

REPUESTOS Y 

ACCESORIOS PARA 

REPARACIONES 

MENORES DE 

MAQUINARIA Y 

CAMIONETAS Y 

OTROS ELEMENTOS 

RELACIONADOS CON 

LAS LABORES DE 

CONSERVACION  DE 

LA RED VIAL  POR 

ADMIN

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 0 500 9.491.380 VERONICA CHAMACA 

GONZALEZ

0 50 0 0 0 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad Metropolitana de 

Santiago

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40011175-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION 

METROPOLITANA 

2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Metropolitana 318379 ARRIENDO DE  

DIVERSAS  

MAQUINARIAS  PARA 

EJECUTAR LABORES 

DE  APOYO A LA 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION 

METROPOLITANA 

2020

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 Sin Reajuste 0 120.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 11.194 0 0 0 0 4.397 0 6.797 0 0 0 0 0 0

Vialidad Metropolitana de 

Santiago

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40011175-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION 

METROPOLITANA 

2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Metropolitana 318380 ARRIENDO DE  

DIVERSAS  

MAQUINARIAS  PARA 

EJECUTAR LABORES 

DE  APOYO A LA 

ADMINISTRACION 

DIRECTA  PROVINCIA 

DE MAIPO , REGION 

METROPOLITANA 

2020

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 Sin Reajuste 0 100.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 32.423 0 0 0 16.593 15.830 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad Metropolitana de 

Santiago

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40011175-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION 

METROPOLITANA 

2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Metropolitana 318381 ARRIENDO DE  

DIVERSAS  

MAQUINARIAS  PARA 

EJECUTAR LABORES 

DE  APOYO A LA 

ADMINISTRACION 

DIRECTA  PROVINCIA 

DE TALAGANTE, 

REGION 

METROPOLITANA 

2020

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 Sin Reajuste 0 100.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 21.467 0 0 0 12.996 8.470 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad Metropolitana de 

Santiago

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40011175-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION 

METROPOLITANA 

2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Metropolitana 318437 ARRIENDO DE 

DIVERSAS 

MAQUINARIAS PARA 

EJECUTAR LABORES 

DE APOYO A LA 

ADMINISTRACION 

DIRECTA PROVINCIA 

DE SANTIAGO , 

REGION 

METROPOLITANA 

2020

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 Sin Reajuste 0 70.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 2.380 0 0 0 0 0 2.380 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad Metropolitana de 

Santiago

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40011175-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION 

METROPOLITANA 

2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Metropolitana 318438 ARRIENDO DE 

DIVERSAS 

MAQUINARIAS PARA 

EJECUTAR LABORES 

DE APOYO A LA 

ADMINISTRACION 

DIRECTA PROVINCIA 

DE MELIPILLA, 

REGION 

METROPOLITANA 

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 Sin Reajuste 0 70.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 10.984 0 0 0 0 4.225 6.759 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad Metropolitana de 

Santiago

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40011175-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION 

METROPOLITANA 

2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Metropolitana 318443 ARRIENDO DE 

DIVERSAS 

MAQUINARIAS PARA 

EJECUTAR LABORES 

DE APOYO A LA 

ADMINISTRACION 

DIRECTA PROVINCIA 

DE CORDILLERA , 

REGION 

METROPOLITANA 

2020

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 Sin Reajuste 0 100.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 92.683 0 0 0 44.823 17.857 16.086 13.916 0 0 0 0 0 0

Vialidad Metropolitana de 

Santiago

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40011175-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION 

METROPOLITANA 

2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 318566 PUENTES: GP INV 56 

(2020) Solicita 

presupuesto 

complementario, 

Terminación zona 

acopio taller de 

puentes

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 Sin Reajuste 0 11.753 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 735 0 0 0 0 0 735 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad Metropolitana de 

Santiago

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40011175-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION 

METROPOLITANA 

2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 318586 Adquisición de 

mascarillas, guantes, 

alcohol gel y 

antiparras, para 

funcionarias y 

funcionarios de 

administración directa 

a nivel nacional.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 Sin Reajuste 0 229.154 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 28.409 0 0 0 0 26.824 1.585 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad Metropolitana de 

Santiago

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40011175-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION 

METROPOLITANA 

2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 318653 LABORATORIO: SP GP 

INV 58 (2020) 

Presupuesto para 

sanitizar todo el 

recinto de LNV como 

prevención para el  

COVID-19

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 Sin Reajuste 0 2.999 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 665 0 0 0 0 333 221 111 0 0 0 0 0 0



Informe mensual de Iniciativas de Inversión programadas y en ejecución MOP año 2020

(Montos en miles de $)

Mes: Julio de 2020

Servicio Reg Proyecto Reg Contrato Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación Centro gestión Cod Contrato Nombre Contrato Clasificación Estado Tipo Contratación F Licitación F Apertura
F Resolución de 

Adjudicación
F Trámite F Inicio F Término Provincia Contrato Comuna Contrato Tipo Reajuste Presupuesto oficial

Monto Vigente 

Contrato
Rut Contratista Nombre Contratista Inversión Anterior Programado año ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo TIPO DE GASTO

Vialidad Metropolitana de 

Santiago

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40011175-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION 

METROPOLITANA 

2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Metropolitana 318693 FIAR REEMBOLSO 

PROVINCIA DE 

TALAGANTE POR 

COMPRAS DE 

COMBUSTIBLE Y 

LUBRICANTES PARA 

EQUIPOS MENORES, 

REPUESTOS Y 

ACCESORIOS PARA 

REPARACIONES 

MENORES DE 

MAQUINARIA Y 

CAMIONETAS Y 

OTROS ELEMENTOS 

RELACIONADOS CON 

LAS LABORES DE LA 

ADMINISTRACION 

DIRECTA DV

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 0 500 13.250.621 JOSE LUIS SERRANO 

GOMEZ

0 116 0 0 0 116 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad Metropolitana de 

Santiago

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40011175-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION 

METROPOLITANA 

2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Metropolitana 318771 CONTRATO DE 

SUMINISTRO DE 

ASFALTO, MEZCLA 

ASALTICA , 

EMUSLIONES, 

GRAVILLAS, MC-30,  

ENTRE OTRAS PARA 

REALIZAR TRABAJOS 

DE CONSERVACION 

EN DIVERSOPS 

CAMINOS DE LA 

PROVINCIA DE  

MAIPO , REGION 

METROPOLITANA  

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 Sin Reajuste 0 100.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.001 0 0 0 0 0 1.001 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad Metropolitana de 

Santiago

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40011175-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION 

METROPOLITANA 

2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Metropolitana 318772 CONTRATO DE 

SUMINISTRO DE 

ASFALTO , MEZCLA 

ASALTICA , 

EMUSLIONES, 

GRAVILLAS, MC-30,  

ENTRE OTRAS PARA 

REALIZAR TRABAJOS 

DE CONSERVACION 

EN DIVERSOPS 

CAMINOS DE LA 

PROVINCIA DE  

TALAGANTE , REGION 

METROPOLITANA  

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 Sin Reajuste 0 140.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 64.216 0 0 0 0 0 43.025 21.191 0 0 0 0 0 0

Vialidad Metropolitana de 

Santiago

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40011175-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION 

METROPOLITANA 

2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Metropolitana 318773 CONTRATO DE 

SUMINISTRO DE 

ASFALTO , MEZCLA 

ASALTICA , 

EMUSLIONES, 

GRAVILLAS, MC-30,  

ENTRE OTRAS PARA 

REALIZAR TRABAJOS 

DE CONSERVACION 

EN DIVERSOPS 

CAMINOS DE LA 

PROVINCIA DE  

CHACABUCO , 

REGION 

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 Sin Reajuste 0 100.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 7.258 0 0 0 0 1.007 0 6.251 0 0 0 0 0 0

Vialidad Metropolitana de 

Santiago

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40011175-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION 

METROPOLITANA 

2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Metropolitana 318775 CONTRATO DE 

SUMINISTRO DE 

ASFALTO , MEZCLA 

ASALTICA , 

EMUSLIONES, 

GRAVILLAS, MC-30,  

ENTRE OTRAS PARA 

REALIZAR TRABAJOS 

DE CONSERVACION 

EN DIVERSOPS 

CAMINOS DE LA 

PROVINCIA DE  

MELIPILLA , REGION 

METROPOLITANA  

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 Sin Reajuste 0 100.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 14.637 0 0 0 0 184 852 13.602 0 0 0 0 0 0

Vialidad Metropolitana de 

Santiago

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40011175-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION 

METROPOLITANA 

2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Metropolitana 318776 CONTRATO DE 

SUMINISTRO DE 

ASFALTO , MEZCLA 

ASALTICA , 

EMUSLIONES, 

GRAVILLAS, MC-30,  

ENTRE OTRAS PARA 

REALIZAR TRABAJOS 

DE CONSERVACION 

EN DIVERSOPS 

CAMINOS DE LA 

PROVINCIA DE  

CORDILLERA , 

REGION 

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 Sin Reajuste 0 200.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 257.999 0 0 0 0 74.035 62.660 121.303 0 0 0 0 0 0

Vialidad Metropolitana de 

Santiago

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40011175-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION 

METROPOLITANA 

2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 318853 PUENTES: GP INV 65 

(2020) Adquisición 

cilindros de gas,para 

carromatos en 

sondaje, montaje de 

mecanos y en taller 

de puentes

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 Sin Reajuste 0 376 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 31 0 0 0 0 31 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad Metropolitana de 

Santiago

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40011175-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION 

METROPOLITANA 

2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 318868 DPTO. MAQUINARIAS, 

Servicio de 

Mantenimiento, 

Reparaciones 

Especificas y 

Suministro de 

repuestos con la 

Empresa KOMATSCU 

CHILE S.A para 

Maquinarias y 

Equipos de la 

Dirección de Vialidad 

Nivel Central 5284-2-

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 Sin Reajuste 0 368.798 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 0 0 0 0 0 68.798 -68.798 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad Metropolitana de 

Santiago

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40011175-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION 

METROPOLITANA 

2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 318979 PUENTES: GPINV 67 

(2020) Adquisición 

repuestos tipo 

dimantino para 

trabajos de sondaje 

solicitado por 

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 Sin Reajuste 0 26.736 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.671 0 0 0 0 0 1.671 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad Metropolitana de 

Santiago

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40011175-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION 

METROPOLITANA 

2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 319010 PUENTES: GP INV 68 

(2020) Adquisición de 

repuestos de acero 

diamantina para 

sondajes del 

Departamento de 

Puentes.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 Sin Reajuste 0 33.274 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 2.080 0 0 0 0 0 0 2.080 0 0 0 0 0 0

Vialidad Metropolitana de 

Santiago

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40011175-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION 

METROPOLITANA 

2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 319050 PUENTES FIAR 

REEMBOLSO: SP N° 

69 (2020) Cubrir 

requerimientos 

menores en terreno, 

en trabajos de 

conservación

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 0 1.000 11.484.235 JACQUELINE EVELYN 

GONZALEZ HERRERA

0 178 0 0 0 0 0 60 117 0 0 0 0 0 0

Vialidad Metropolitana de 

Santiago

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40011175-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION 

METROPOLITANA 

2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Metropolitana 319552 Servicio de 

Mantención y 

Reparaciones de 

maquinarias de la 

DVRM, fuera de 

Convenio de la 

Administración 

Directa y compra de 

repuestos e insumos 

para reparaciones.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 Sin Reajuste 0 50.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 33.055 0 0 0 0 695 25.307 7.054 0 0 0 0 0 0

Vialidad Metropolitana de 

Santiago

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40011175-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION 

METROPOLITANA 

2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 319691 "PUENTES: GP INV 81 

(2020) Solicita 

autorizar 

presupuesto para 

complementar la 

solidtud N°67 que 

corresponde a  la 

adquisición  de 

repuesto del tipo 

dimantinopara los 

trabajos de sondaje 

que se encuentran 

solicitados por las 

regiones, la que por 

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 Sin Reajuste 0 5.080 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 317 0 0 0 0 0 317 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad Metropolitana de 

Santiago

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40011175-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION 

METROPOLITANA 

2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Metropolitana 319754 Adquisición de 

Extintores para 

diversas 

dependencias de la 

Dirección de Vialidad 

RM

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 Sin Reajuste 0 1.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 576 0 0 0 0 0 576 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad Metropolitana de 

Santiago

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40011175-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION 

METROPOLITANA 

2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Metropolitana 320622 Mantenimientos y 

Reparaciones de 

Plazas de Pesaje 

Fijas de la DVRM

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 Sin Reajuste 0 20.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 11.700 0 0 0 0 0 10.260 1.440 0 0 0 0 0 0

Vialidad Metropolitana de 

Santiago

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40011175-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION 

METROPOLITANA 

2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Metropolitana 320689 Servicio de 

Sanitización de 

dependencias año 

2020

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 Sin Reajuste 0 2.285 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 2.285 0 0 0 0 0 1.142 1.142 0 0 0 0 0 0

Vialidad Metropolitana de 

Santiago

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40011175-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION 

METROPOLITANA 

2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Metropolitana 321181 SERVICIO DE 

ARRIENDO  

COMPLETO DE 

EQUIPOS DE 

CONSERVACION 

MEDIANTE 

SOLUCIONES 

ASFALTICAS PARA LA 

DVRM  ID 1106-6-

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 Sin Reajuste 0 100.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 7.152 0 0 0 0 0 0 7.152 0 0 0 0 0 0

Vialidad Metropolitana de 

Santiago

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40011175-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION 

METROPOLITANA 

2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Metropolitana 321183 SERVICIO DE 

ARRIENDO  

COMPLETO DE 

EQUIPOS  PARA 

OPERACIONES DE 

MOVIMIENTOS  DE 

TIERRA PARA  

CAMINOS DE LA  

DVRM  ID 1106-5-

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 Sin Reajuste 0 100.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 49.695 0 0 0 0 0 0 49.695 0 0 0 0 0 0

Vialidad Metropolitana de 

Santiago

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40011175-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION 

METROPOLITANA 

2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Metropolitana 321215 CONTRATO DE 

SERVICIO  POR 

ARRIENDO COMPLETO 

DE EQUIPOS PARA 

EMERGENCIAS Y 

OPERACIONES 

ESPECIALES  PARA 

CAMINOS DE LA DVRM  

1106-4-LQ20

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 Sin Reajuste 0 100.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 6.289 0 0 0 0 0 0 6.289 0 0 0 0 0 0

Vialidad Metropolitana de 

Santiago

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40011175-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION 

METROPOLITANA 

2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Metropolitana 321940 Servicio de 

Mantenimiento y 

Reparaciones para 

Camiones y Furgones 

Mercedes Benz y 

Freghtliner licitación 

1106-9-LP19 DVRM

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 Sin Reajuste 0 80.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 9.466 0 0 0 0 0 0 9.466 0 0 0 0 0 0

Vialidad Metropolitana de 

Santiago

Fondos sin decretar PROYECTOS 40011177-0 CONSERVACION RED 

VIAL REGIÓN 

METROPOLITANA 

2020

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 312516 RESERVA GASTOS 

ADMINISTRATIVOS 

CONSERVACIONES 

NUEVAS 2020

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 Sin Reajuste 0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0

Vialidad Metropolitana de 

Santiago

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40011177-0 CONSERVACION RED 

VIAL REGIÓN 

METROPOLITANA 

2020

EJECUCION CONSULTORÍAS Metropolitana 321604 Consultoría para 

Auscultación 

Automatizada de 

Parámetros de 

Deterioro de 

Pavimentos Red Vial 

DVRM; Nuevo 2020

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

En Licitación Propuesta publica             21-ago-20 21-sept-20 02-ene-00 02-ene-00 26-oct-20 26-oct-21 Indice de Precios al 

Consumidor

285.000 285.000 0 0 50.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50.000 221.751 Asesoría y 

Consultoría de 

Gestión 

Administrativa

Vialidad Metropolitana de 

Santiago

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40011177-0 CONSERVACION RED 

VIAL REGIÓN 

METROPOLITANA 

2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Metropolitana 314671 Conservación 

Periódica Camino 

Buin-Maipo-Viluco G-

48 Km 0,0 Al 5,5 

Comuna De Buin 

Provincia De Maipo, 

RMS; Nuevo 2020

1. OBRAS Adjudicado                                                                                          Propuesta publica             09-abr-20 31-jul-20 02-ene-00 02-ene-00 31-ago-20 28-abr-21 MAIPO BUIN Indice de Precios al 

Consumidor

799.669 799.669 0 0 281.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.000 80.000 181.000 549.669 Contratación de 

Obras

Vialidad Metropolitana de 

Santiago

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40011177-0 CONSERVACION RED 

VIAL REGIÓN 

METROPOLITANA 

2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Metropolitana 314672 Conservación 

Periódica Camino 

Cuesta Zapata G-910-

F Km 0,0 al 5,3 y 5,5 

al 5,8, Comuna De 

Curacaví, Provincia 

De Melipilla, RMS, 

Nuevo 2020

1. OBRAS Adjudicado                                                                                          Propuesta publica             09-abr-20 15-jul-20 02-ene-00 02-ene-00 24-ago-20 21-abr-21 MELIPILLA CURACAVI Indice de Precios al 

Consumidor

2.745.007 2.758.580 76.298.660 CONSTRUCTORA 

ASFALCURA S.P.A

0 280.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.000 80.000 180.000 2.578.580 Contratación de 

Obras

Vialidad Metropolitana de 

Santiago

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40011177-0 CONSERVACION RED 

VIAL REGIÓN 

METROPOLITANA 

2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Metropolitana 314674 Conservación 

Periódica Pasarela 

Améstica y  Accesos 

en Camino Lolenco-

Chorombo G-730, Km 

15,0 al 23,5, Comuna 

De María Pinto, 

Provincia De Melipilla, 

RMS, Nuevo 2020

1. OBRAS En Licitación Propuesta publica             24-ago-20 25-sept-20 02-ene-00 02-ene-00 19-oct-20 18-mar-21 MELIPILLA MARIA PINTO Indice de Precios al 

Consumidor

218.502 218.502 0 0 112.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40.000 72.000 138.000 Contratación de 

Obras

Vialidad Metropolitana de 

Santiago

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40011177-0 CONSERVACION RED 

VIAL REGIÓN 

METROPOLITANA 

2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Metropolitana 321601 Conservación 

Periódica En 

Seguridad Vial y 

Medidas de Mitigación 

Asociadas a 

Derrumbes y 

Desprendimientos de 

Talud en Camino 

Romeral-Embalse El 

Yeso G-455 Km 0,0 Al 

23,0 Comuna De San 

José de Maipo, 

Provincia de 

Cordillera, RMS; 

Nuevo 2020

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-sept-20 01-oct-20 02-ene-00 02-ene-00 01-oct-20 01-jun-21 Sin Reajuste 0 1.750.000 0 0 50.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50.000 1.750.000 Contratación de 

Obras

Vialidad Metropolitana de 

Santiago

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40011177-0 CONSERVACION RED 

VIAL REGIÓN 

METROPOLITANA 

2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Metropolitana 321602 Conservación 

Periódica Caletera 

Poniente Concesión 

Autopista Sistema 

Norte-Sur, Sector 

Puerta Sur (Paso 

Inferior Watt´S 

Soprole) Km 12,5 al 

Km 13,8;  Caletera 

Oriente Concesión 

Autopista Sistema 

Norte-Sur,  Km 12,5 

al Km 13,6 y Caletera 

General Velásquez 

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-sept-20 01-oct-20 02-ene-00 02-ene-00 01-oct-20 01-ago-21 Sin Reajuste 0 1.050.000 0 0 120.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.000 100.000 980.000 Contratación de 

Obras

Vialidad Metropolitana de 

Santiago

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40011177-0 CONSERVACION RED 

VIAL REGIÓN 

METROPOLITANA 

2020

EJECUCION OTROS GASTOS Metropolitana 318795 Viáticos para 

Inspectores Fiscales 

de obra de la DVRM 

2020

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 1.650 36.050 16.457.439 NADIA MAKARENA 

CHAVEZ MENDOZA

0 4.000 0 0 0 0 0 0 0 0 750 750 750 1.750 0

Vialidad Metropolitana de 

Santiago

Fondos sin decretar PROYECTOS 40013556-0 CONSTRUCCION 

CAMINO 

INTERNACIONAL, 

SECTOR: RUTA 5 - 

AVDA. EJERCITO

PREFACTIBILIDAD GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 309963 RESERVA GASTOS 

ADMINISTRATIVOS 

NUEVOS 2020

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 Sin Reajuste 0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 451 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 451 0

Vialidad Metropolitana de 

Santiago

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40013556-0 CONSTRUCCION 

CAMINO 

INTERNACIONAL, 

SECTOR: RUTA 5 - 

AVDA. EJERCITO

PREFACTIBILIDAD GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 316689 Pago de Gastos 

Administrativos

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 SANTIAGO SANTIAGO Sin Reajuste 0 2.192 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 49 0

Vialidad Metropolitana de 

Santiago

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40013556-0 CONSTRUCCION 

CAMINO 

INTERNACIONAL, 

SECTOR: RUTA 5 - 

AVDA. EJERCITO

PREFACTIBILIDAD CONSULTORÍAS Nivel Central 309701 Estudio de 

Preinversión 

"Construcción Camino 

Internacional, Sector: 

Ruta 5- Avda. Ejercito 

Libertador, Región 

Metropolitana de 

Santiago

2. ESTUDIOS En Licitación Propuesta publica             27-jun-20 07-oct-20 02-ene-00 02-ene-00 09-nov-20 09-dic-21 CHACABUCO TIL TIL Indice de Precios al 

Consumidor

238.000 238.000 0 0 10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.000 318.000 Estudio de 

Prefactibilidad

Vialidad Metropolitana de 

Santiago

Fondos sin decretar PROYECTOS 40017888-0 CONSERVACION 

PUENTE SAN 

FRANCISCO ANTIGUO 

EN EL MONTE

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 309963 RESERVA GASTOS 

ADMINISTRATIVOS 

NUEVOS 2020

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 Sin Reajuste 0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0

Vialidad Metropolitana de 

Santiago

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40017888-0 CONSERVACION 

PUENTE SAN 

FRANCISCO ANTIGUO 

EN EL MONTE

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 310205 Conservación Puente 

San Francisco Antiguo 

en El Monte (NUEVO 

2020)

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-dic-20 01-dic-20 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-20 01-ene-23 TALAGANTE EL MONTE Sin Reajuste 0 784.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 871.800 Contratación de 

Obras

Vialidad Metropolitana de 

Santiago

Fondos sin decretar PROYECTOS 40017888-0 CONSERVACION 

PUENTE SAN 

FRANCISCO ANTIGUO 

EN EL MONTE

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 309956 RESERVA GASTOS 

INHERENETES 

CONSERVACION 

ADELANTADOS - 

NUEVOS 2020

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 Sin Reajuste 0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0

Vialidad del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

de la Araucanía PROYECTOS 30033630-0 MEJORAMIENTO RUTA 

COSTERA SECTOR 

CAHUIL - LÍMITE VII 

REGIÓN

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 250592 PAGO FACTURAS DE 

PUBLICACIONES DE 

EXPROPIACIONES

5. EXPROPIACIONES En Ejecución Trato directo                 CAUTÍN CARAHUE, CUNCO, 

CURARREHUE, 

FREIRE, GORBEA, 

LAUTARO, 

PERQUENCO, 

PITRUFQUEN, PUCON, 

TEODORO SCHMIDT, 

Sin Reajuste 0 1.108.422 1 VARIOS 

PROVEEDORES

393 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0



Informe mensual de Iniciativas de Inversión programadas y en ejecución MOP año 2020

(Montos en miles de $)

Mes: Julio de 2020

Servicio Reg Proyecto Reg Contrato Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación Centro gestión Cod Contrato Nombre Contrato Clasificación Estado Tipo Contratación F Licitación F Apertura
F Resolución de 

Adjudicación
F Trámite F Inicio F Término Provincia Contrato Comuna Contrato Tipo Reajuste Presupuesto oficial

Monto Vigente 

Contrato
Rut Contratista Nombre Contratista Inversión Anterior Programado año ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo TIPO DE GASTO

Vialidad del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 30043498-0 MEJORAMIENTO RUTA 

H-45-G SECTOR: 

CUESTA CHADA A 

LÍMITE REGIONAL

DISEÑO CONSULTORÍAS O Higgins 250561 Estudio de 

Ingeniería:  

Mejoramiento Ruta H-

45-G Sector Cuesta 

Chada Comuna de 

Mostazal Provincia de 

Cachapoal y el 

Mejoramiento de la 

Ruta I-45 Camino 

Puente Negro-La 

Rufina Km 25.5 al  29 

.5 Comuna de san 

Fernandi Región de O 

2. ESTUDIOS Terminado Propuesta publica             07-abr-17 31-may-17 31-jul-17 20-sept-17 20-sept-17 16-ago-18 CACHAPOAL MOSTAZAL Indice de Precios al 

Consumidor

150.000 125.540 76.094.363 PATRICIO HERNAN 

AVILA ORREGO 

INGENIERIA EIRL

52.475 17.315 0 0 0 0 0 7.285 0 0 0 0 10.030 0 0 Diseño de Ingenieria

Vialidad del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 30070449-0 MEJORAMIENTO 

PASADA URBANA POR 

CHÉPICA

DISEÑO CONSULTORÍAS Nivel Central 291646 Estudio de Ingeniería 

de detalle 

Mejoramiento Pasada 

Urbana Por Chepica, 

Región del Libertador 

General Bernardo 

OHiggins.

2. ESTUDIOS En Ejecución Propuesta publica             07-ago-19 25-sept-19 17-oct-19 17-oct-19 17-oct-19 09-may-21 COLCHAGUA CHEPICA Indice de Precios al 

Consumidor

389.990 335.400 78.381.630 INGENIERIA EL ALBA 

Y CIA LTDA.

0 112.498 0 0 0 46.742 0 0 0 46.786 0 13.820 5.150 0 245.604 Estudio Básicos

Vialidad del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

de la Araucanía PROYECTOS 30071800-0 MEJORAMIENTO CBI 

RUTA I-120 KM 0.0 AL 

14.7,LA ESTRELLA Y 

LITUECHE

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 250592 PAGO FACTURAS DE 

PUBLICACIONES DE 

EXPROPIACIONES

5. EXPROPIACIONES En Ejecución Trato directo                 CAUTÍN CARAHUE, CUNCO, 

CURARREHUE, 

FREIRE, GORBEA, 

LAUTARO, 

PERQUENCO, 

PITRUFQUEN, PUCON, 

TEODORO SCHMIDT, 

Sin Reajuste 0 1.108.422 1 VARIOS 

PROVEEDORES

5.208 2.000 0 0 500 167 52 0 0 0 0 0 0 1.281 0

Vialidad del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

Fondos sin decretar PROYECTOS 30071800-0 MEJORAMIENTO CBI 

RUTA I-120 KM 0.0 AL 

14.7,LA ESTRELLA Y 

LITUECHE

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 308106 Programación de 

contratos de Arrastre 

Expropiaciones 2020

5. EXPROPIACIONES Por Licitar Trato directo                 Sin Reajuste 0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 8.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.000 0

Vialidad del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 30071806-0 MEJORAMIENTO RUTA 

H634,KM17.5 A 23.4,Y 

ACC PTE LA 

VINILLA,SN VICENTE

DISEÑO CONSULTORÍAS O Higgins 278454 Estudio de Ingeniería 

Mejoramiento Ruta 

H634, Km 17.5 a km 

23.4,y Accesos a  

Puente La Vinilla, 

Comuna de San 

Vicente, Provincia de 

Cachapoal, Región de 

O Higgins

2. ESTUDIOS En Ejecución Propuesta publica             31-oct-18 18-dic-18 05-abr-19 23-abr-19 23-abr-19 01-jun-20 CACHAPOAL SAN VICENTE Sin Reajuste 194.188 154.000 76.094.363 PATRICIO HERNAN 

AVILA ORREGO 

INGENIERIA EIRL

55.240 98.760 0 0 0 24.960 0 0 24.072 0 0 0 49.728 0 0 Diseño de Ingenieria

Vialidad del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

de la Araucanía PROYECTOS 30081182-0 MEJORAMIENTO RUTA 

I-310 I-318 E I-330 

PERALILLO - LOS 

CARDOS, PERALILLO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 250592 PAGO FACTURAS DE 

PUBLICACIONES DE 

EXPROPIACIONES

5. EXPROPIACIONES En Ejecución Trato directo                 CAUTÍN CARAHUE, CUNCO, 

CURARREHUE, 

FREIRE, GORBEA, 

LAUTARO, 

PERQUENCO, 

PITRUFQUEN, PUCON, 

TEODORO SCHMIDT, 

Sin Reajuste 0 1.108.422 1 VARIOS 

PROVEEDORES

10.524 1.000 0 0 666 0 0 0 0 0 0 0 0 334 0

Vialidad del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

Fondos sin decretar PROYECTOS 30081182-0 MEJORAMIENTO RUTA 

I-310 I-318 E I-330 

PERALILLO - LOS 

CARDOS, PERALILLO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 308106 Programación de 

contratos de Arrastre 

Expropiaciones 2020

5. EXPROPIACIONES Por Licitar Trato directo                 Sin Reajuste 0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 9.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.000 0

Vialidad del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 30081182-0 MEJORAMIENTO RUTA 

I-310 I-318 E I-330 

PERALILLO - LOS 

CARDOS, PERALILLO

EJECUCION OBRAS CIVILES O Higgins 227796 Mejoramiento Rutas I-

310 e I-318 e I-330 

sector Peralillo - Los 

Cardos Comuna de 

Peralillo Provincia de 

Colchagua Región de 

O Higgins

1. OBRAS Terminado Propuesta publica             26-feb-16 10-may-16 22-sept-16 27-oct-16 28-oct-16 31-dic-17 COLCHAGUA PERALILLO Indice de Precios al 

Consumidor

2.182.030 2.097.372 78.081.230 BARROS Y BARROS 

LTDA.

2.157.235 6.992 0 0 0 0 0 6.992 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

de la Araucanía PROYECTOS 30081190-0 MEJORAMIENTO RUTA  

I - 690 CRUCE RUTA 

90 - CRUCE RUTA I - 

60, PERALILLO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 250592 PAGO FACTURAS DE 

PUBLICACIONES DE 

EXPROPIACIONES

5. EXPROPIACIONES En Ejecución Trato directo                 CAUTÍN CARAHUE, CUNCO, 

CURARREHUE, 

FREIRE, GORBEA, 

LAUTARO, 

PERQUENCO, 

PITRUFQUEN, PUCON, 

TEODORO SCHMIDT, 

Sin Reajuste 0 1.108.422 1 VARIOS 

PROVEEDORES

7.374 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0

Vialidad del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 30081190-0 MEJORAMIENTO RUTA  

I - 690 CRUCE RUTA 

90 - CRUCE RUTA I - 

60, PERALILLO

EJECUCION OBRAS CIVILES O Higgins 227802 Mejoramiento Ruta I-

690 Sector Cruce 

Ruta 90-Cruce Ruta I-

60 Comuna de 

Peralillo Provincia de 

Colchagua Región de 

O Higgins

1. OBRAS Terminado Propuesta publica             23-mar-16 26-may-16 08-jul-16 17-ago-16 18-ago-16 11-nov-17 COLCHAGUA PERALILLO Indice de Precios al 

Consumidor

2.944.000 3.471.802 99.537.890 APIA SPA 3.510.974 73.675 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 73.675 0 Contratación de 

Obras

Vialidad del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 30083091-0 CONSERVACIÓN POR 

EMERGENCIAS RED 

VIAL REGIÓN DEL 

LIBERTADOR 

O´HIGGINS

EJECUCION OBRAS CIVILES O Higgins 146788 Trato Directo Ruta H-

60-80 Rengo - Coinco 

- Doñihue Sector 

Puente Coinco

1. OBRAS Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-feb-11 01-feb-11 02-ene-00 02-ene-00 02-ene-24 30-ene-24 CACHAPOAL COLTAUCO, MALLOA Sin Reajuste 93.195 93.195 94.944.000 CONSTRUCTORA 

PILEN LIMITADA

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 93.195 Contratación de 

Obras

Vialidad del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 30083091-0 CONSERVACIÓN POR 

EMERGENCIAS RED 

VIAL REGIÓN DEL 

LIBERTADOR 

O´HIGGINS

EJECUCION OBRAS CIVILES O Higgins 146791 Trato Drecto Ruta I-

45 San Fernado - 

Termas del Flaco 

sector Puente 

Talcarehue

1. OBRAS Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-feb-11 01-feb-11 02-ene-00 02-ene-00 16-ene-24 15-feb-24 COLCHAGUA CHIMBARONGO, SAN 

FERNANDO

Sin Reajuste 88.514 88.514 94.944.000 CONSTRUCTORA 

PILEN LIMITADA

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 88.514 Contratación de 

Obras

Vialidad del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

de la Araucanía PROYECTOS 30092356-0 CONSTRUCCIÓN 

PUENTE RÍO CLARO 

RUTA H-638 SECTOR 

SALSIPUEDES 

MALLOA

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 250592 PAGO FACTURAS DE 

PUBLICACIONES DE 

EXPROPIACIONES

5. EXPROPIACIONES En Ejecución Trato directo                 CAUTÍN CARAHUE, CUNCO, 

CURARREHUE, 

FREIRE, GORBEA, 

LAUTARO, 

PERQUENCO, 

PITRUFQUEN, PUCON, 

TEODORO SCHMIDT, 

Sin Reajuste 0 1.108.422 1 VARIOS 

PROVEEDORES

700 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0

Vialidad del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 30106942-0 CONSTRUCCIÓN 

CAMINO ACCESO A 

PUERTECILLO, 

NAVIDAD

DISEÑO CONSULTORÍAS O Higgins 227804 Estudio de Ingenieria 

Construccion Camino 

de Acceso a 

Puertecillo Comuna 

de Navidad Provincia 

de Cardenal Caro 

Región de O Higgins

2. ESTUDIOS Terminado Propuesta publica             05-jun-15 14-jul-15 13-ago-15 07-sept-15 07-sept-15 25-nov-16 CARDENAL CARO NAVIDAD Indice de Precios al 

Consumidor

146.069 142.353 79.511.210 ZANARTU 

INGENIEROS 

CONSULTORES SPA

134.727 16.100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16.100 0 Diseño de Ingenieria

Vialidad del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

de la Araucanía PROYECTOS 30108960-0 AMPLIACION RUTA H-

27 CARRETERA EL 

COBRE RANCAGUA - 

MACHALI

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 250592 PAGO FACTURAS DE 

PUBLICACIONES DE 

EXPROPIACIONES

5. EXPROPIACIONES En Ejecución Trato directo                 CAUTÍN CARAHUE, CUNCO, 

CURARREHUE, 

FREIRE, GORBEA, 

LAUTARO, 

PERQUENCO, 

PITRUFQUEN, PUCON, 

TEODORO SCHMIDT, 

Sin Reajuste 0 1.108.422 1 VARIOS 

PROVEEDORES

143 2.100.169 0 0 0 0 279 176 422 480.365 1.500.000 0 0 118.927 0

Vialidad del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

Fondos sin decretar PROYECTOS 30108960-0 AMPLIACION RUTA H-

27 CARRETERA EL 

COBRE RANCAGUA - 

MACHALI

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 318573 EXPROPIACIONES VIA 

JUDICIAL LOTES Nº 

11 13 17 

AMPLIACION RUTA H-

27 CARRETERA EL 

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 61.370 9.307 8 Varios Expropiados 0 9.307 0 0 0 0 0 0 9.307 0 0 0 0 0 0

Vialidad del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

Fondos sin decretar PROYECTOS 30108960-0 AMPLIACION RUTA H-

27 CARRETERA EL 

COBRE RANCAGUA - 

MACHALI

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 318574 EXPROPIACION VIA 

JUDICIAL LOTES Nº 

21 22 30 31 36 

AMPLIACION RUTA H-

27 CARRETERA EL 

COBRE

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 188.606 160.148 8 Varios Expropiados 0 160.148 0 0 0 0 0 0 160.148 0 0 0 0 0 0

Vialidad del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

Fondos sin decretar PROYECTOS 30108960-0 AMPLIACION RUTA H-

27 CARRETERA EL 

COBRE RANCAGUA - 

MACHALI

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 318575 EXPROPIACION VIA 

JUDICIAL LOTES  Nº 

37 38 39 

AMPLIACION RUTA H-

27 CARRETERA EL 

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 262.207 271.568 8 Varios Expropiados 0 271.568 0 0 0 0 0 0 271.568 0 0 0 0 0 0

Vialidad del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

Fondos sin decretar PROYECTOS 30108960-0 AMPLIACION RUTA H-

27 CARRETERA EL 

COBRE RANCAGUA - 

MACHALI

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 318928 EXPROPIACION VIA 

JUDICIAL LOTES Nº 

46 47 49 50 

AMPLIACION RUTA H-

27 CARRETERA EL 

COBRE

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 418.983 432.809 8 Varios Expropiados 0 432.809 0 0 0 0 0 0 432.809 0 0 0 0 0 0

Vialidad del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

Fondos sin decretar PROYECTOS 30108960-0 AMPLIACION RUTA H-

27 CARRETERA EL 

COBRE RANCAGUA - 

MACHALI

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 318937 EXPROPIACION VIA 

JUDICIAL LOTES Nº 

51 52 AMPLIACION 

RUTA H-27 

CARRETERA EL COBRE

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 396.903 410.001 8 Varios Expropiados 0 410.001 0 0 0 0 0 0 410.001 0 0 0 0 0 0

Vialidad del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

Fondos sin decretar PROYECTOS 30108960-0 AMPLIACION RUTA H-

27 CARRETERA EL 

COBRE RANCAGUA - 

MACHALI

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 319453 EXPROPIACION VIA 

JUDICIAL LOTES Nº 

40 AMPLIACION RUTA 

H-27 CARRETERA EL 

COBRE

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 112.000 115.998 8 Varios Expropiados 0 115.998 0 0 0 0 0 0 115.998 0 0 0 0 0 0

Vialidad del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 30112579-0 MEJORAMIENTO RUTA 

I-184 KM 0.00 A 

KM18.7 PROVINCIA C. 

CARO

DISEÑO CONSULTORÍAS Nivel Central 278524 Estudio de Ingeniería 

Mejoramiento Ruta I-

184 Km 0.0 - Km18.7, 

Región del Libertador 

General Bernardo 

O`Higgins

2. ESTUDIOS En Ejecución Propuesta publica             30-jul-18 12-sept-18 03-oct-18 25-oct-18 25-oct-18 11-feb-21 CARDENAL CARO MARCHIGUE, 

PICHILEMU

Indice de Precios al 

Consumidor

450.000 372.590 79.511.210 ZANARTU 

INGENIEROS 

CONSULTORES SPA

122.083 266.804 0 0 72.533 47.942 18.716 0 0 0 0 22.527 0 105.086 51.923 Diseño de Ingenieria

Vialidad del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 30113092-0 CONSTRUCCION 

CAMINO CONEXION 

RUTA H - 406 -RUTA H 

- 40, CACHAPOAL

EJECUCION CONSULTORÍAS O Higgins 263757 Asesoría a la 

inspección Fiscal 

Construcción Camino 

Conexión Ruta H-406, 

Ruta H-40, Ruta RP H-

410, Comunas de 

Requínoa y Olivar, 

Provincia de 

Cachapoal, Región de 

O Higgins

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

En Ejecución Propuesta publica             30-nov-18 25-ene-19 30-abr-19 20-jun-19 20-jun-19 20-jul-20 CACHAPOAL REQUINOA Sin Reajuste 182.840 181.319 83.665.200 LEN Y ASOCIADOS 

INGENIEROS 

CONSULTORES LTDA.

70.298 111.020 0 0 45.242 15.058 13.954 17.325 8.972 0 10.469 0 0 0 0 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

de la Araucanía PROYECTOS 30113092-0 CONSTRUCCION 

CAMINO CONEXION 

RUTA H - 406 -RUTA H 

- 40, CACHAPOAL

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 250592 PAGO FACTURAS DE 

PUBLICACIONES DE 

EXPROPIACIONES

5. EXPROPIACIONES En Ejecución Trato directo                 CAUTÍN CARAHUE, CUNCO, 

CURARREHUE, 

FREIRE, GORBEA, 

LAUTARO, 

PERQUENCO, 

PITRUFQUEN, PUCON, 

TEODORO SCHMIDT, 

Sin Reajuste 0 1.108.422 1 VARIOS 

PROVEEDORES

3.077 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0

Vialidad del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 30113092-0 CONSTRUCCION 

CAMINO CONEXION 

RUTA H - 406 -RUTA H 

- 40, CACHAPOAL

EJECUCION OBRAS CIVILES O Higgins 293229 Construcción Camino 

Conexión Ruta H-406 

con Ruta H-40, Ruta 

RP H-410 Comunas 

de Requínoa y Olivar 

Provincia de 

Cachapoal Región de 

O Higgins

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             28-dic-18 29-ene-19 03-abr-19 18-jun-19 19-jun-19 01-ago-20 CACHAPOAL OLIVAR, REQUINOA Sin Reajuste 1.403.756 1.315.393 84.060.600 CONST. DE 

PAVIMENTOS 

ASFALTICOS BITUMIX 

S.A.

304.210 1.011.185 0 0 405.373 115.618 0 0 298.925 126.556 64.713 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 30118819-0 MEJORAMIENTO RUTA 

H-189 Y H-191, LA 

LEONERA BAJA, 

COMUNA DE 

CODEGUA

DISEÑO CONSULTORÍAS O Higgins 263763 Estudio Ingeniería 

Mejoramiento Ruta H-

189 Y H-191, La 

Leonera Baja, 

Comuna de Codegua 

Región de O Higgins

2. ESTUDIOS Terminado Propuesta publica             16-mar-18 08-may-18 20-jun-18 10-jul-18 10-jul-18 02-ago-19 CACHAPOAL CODEGUA Indice de Precios al 

Consumidor

80.000 82.235 79.511.210 ZANARTU 

INGENIEROS 

CONSULTORES SPA

66.033 19.118 0 0 0 4.641 0 14.477 0 0 0 0 0 0 0 Diseño de Ingenieria

Vialidad del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

Fondos sin decretar PROYECTOS 30121205-0 REPOSICION 

PUENTES EL MONTE Y 

YERBAS BUENAS, 

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 308106 Programación de 

contratos de Arrastre 

Expropiaciones 2020

5. EXPROPIACIONES Por Licitar Trato directo                 Sin Reajuste 0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 87.410 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 87.410 0

Vialidad del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

de la Araucanía PROYECTOS 30121387-0 MEJORAMIENTO RUTA 

H-830, KM 7.3 AL KM 

9.0, SAN VICENTE DE 

TAGUA TAGUA

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 250592 PAGO FACTURAS DE 

PUBLICACIONES DE 

EXPROPIACIONES

5. EXPROPIACIONES En Ejecución Trato directo                 CAUTÍN CARAHUE, CUNCO, 

CURARREHUE, 

FREIRE, GORBEA, 

LAUTARO, 

PERQUENCO, 

PITRUFQUEN, PUCON, 

TEODORO SCHMIDT, 

Sin Reajuste 0 1.108.422 1 VARIOS 

PROVEEDORES

6.520 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0

Vialidad del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 30121431-0 CONSTRUCCION 

PASO DESNIVELADO  

GULTRO - LO CONTI, 

OLIVAR

DISEÑO CONSULTORÍAS Nivel Central 278530 Estudio de ingeniería 

de detalle 

Construcción paso 

desnivelado Gultro  

Lo Conti, Comuna El 

Olivar, Región del 

Libertador General 

Bernardo OHiggins

2. ESTUDIOS Terminado Propuesta publica             27-jun-18 14-ago-18 30-ago-18 13-nov-18 13-nov-18 20-jun-20 CACHAPOAL OLIVAR Indice de Precios al 

Consumidor

586.772 466.020 96.619.100 INGELOG 

CONSULTORES DE 

INGENIERIA Y 

SISTEMAS S.A.

228.520 258.615 0 0 0 0 0 143.697 0 0 0 0 114.917 0 0 Diseño de Ingenieria

Vialidad del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 30122160-0 MEJORAMIENTO RUTA 

I-45 SECTOR PUENTE 

NEGRO - LA RUFINA

EJECUCION CONSULTORÍAS O Higgins 315321 Asesoría Inspección 

Fiscal, Mejoramiento 

Ruta I-45, Sector 

Puente Negro - La 

Rufina, Provincia de 

Colchagua, Región de 

O Higgins

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-nov-20 01-dic-20 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-20 01-mar-22 COLCHAGUA SAN FERNANDO Sin Reajuste 0 260.000 0 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 260.000 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

de la Araucanía PROYECTOS 30122160-0 MEJORAMIENTO RUTA 

I-45 SECTOR PUENTE 

NEGRO - LA RUFINA

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 250592 PAGO FACTURAS DE 

PUBLICACIONES DE 

EXPROPIACIONES

5. EXPROPIACIONES En Ejecución Trato directo                 CAUTÍN CARAHUE, CUNCO, 

CURARREHUE, 

FREIRE, GORBEA, 

LAUTARO, 

PERQUENCO, 

PITRUFQUEN, PUCON, 

TEODORO SCHMIDT, 

Sin Reajuste 0 1.108.422 1 VARIOS 

PROVEEDORES

14.960 5.930 0 0 5.532 0 368 30 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

Fondos sin decretar PROYECTOS 30122160-0 MEJORAMIENTO RUTA 

I-45 SECTOR PUENTE 

NEGRO - LA RUFINA

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 308106 Programación de 

contratos de Arrastre 

Expropiaciones 2020

5. EXPROPIACIONES Por Licitar Trato directo                 Sin Reajuste 0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 16.759 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16.759 0

Vialidad del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

Fondos sin decretar PROYECTOS 30122160-0 MEJORAMIENTO RUTA 

I-45 SECTOR PUENTE 

NEGRO - LA RUFINA

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 320473 EXPROPIACION VIA 

JUDICIAL LOTE Nº 36 

MEJORAMIENTO RUTA 

I-45 SECTOR PUENTE 

NEGRO - LA RUFINA

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 21.018 21.018 8 Varios Expropiados 0 21.018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21.018 0

Vialidad del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

Fondos sin decretar PROYECTOS 30122160-0 MEJORAMIENTO RUTA 

I-45 SECTOR PUENTE 

NEGRO - LA RUFINA

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 321405 EXPROPIACION VIA 

JUDICIAL LOTE Nº 32 

MEJORAMIENTO RUTA 

I-45 SECTOR PUENTE 

NEGRO - LA RUFINA

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 73.294 73.294 8 Varios Expropiados 0 73.294 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 73.294 0

Vialidad del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 30122160-0 MEJORAMIENTO RUTA 

I-45 SECTOR PUENTE 

NEGRO - LA RUFINA

EJECUCION OBRAS CIVILES O Higgins 315320 Mejoramiento Ruta I-

45, Sector Puente 

Negro - La Rufina, 

Provincia de 

Colchagua, Región de 

O Higgins

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-oct-20 01-nov-20 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-20 01-mar-22 COLCHAGUA SAN FERNANDO Sin Reajuste 0 2.500.000 0 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 2.878.000 Contratación de 

Obras

Vialidad del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

de la Araucanía PROYECTOS 30123631-0 MEJORAMIENTO 

CAMINO BÁSICO 

INTERMEDIO H-721, I-

111 PELEQUÉN - 

POLONIA

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 250592 PAGO FACTURAS DE 

PUBLICACIONES DE 

EXPROPIACIONES

5. EXPROPIACIONES En Ejecución Trato directo                 CAUTÍN CARAHUE, CUNCO, 

CURARREHUE, 

FREIRE, GORBEA, 

LAUTARO, 

PERQUENCO, 

PITRUFQUEN, PUCON, 

TEODORO SCHMIDT, 

Sin Reajuste 0 1.108.422 1 VARIOS 

PROVEEDORES

8.616 174.977 0 0 9.108 4.056 342 0 0 0 0 0 161.471 0 0

Vialidad del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

Fondos sin decretar PROYECTOS 30123631-0 MEJORAMIENTO 

CAMINO BÁSICO 

INTERMEDIO H-721, I-

111 PELEQUÉN - 

POLONIA

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 304256 Expropiación(es) VIA 

CONVENIO Lote(s) Nº 

47 MEJORAMIENTO 

CAMINO BASICO 

INTERMEDIO H-721 I-

111 PELEQUEN - 

POLONIA

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 7.213 7.213 8 Varios Expropiados 0 7.213 0 0 7.213 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 30123631-0 MEJORAMIENTO 

CAMINO BÁSICO 

INTERMEDIO H-721, I-

111 PELEQUÉN - 

POLONIA

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 320565 PAGO RECEPTOR 

JUDICIAL OBRA:MEJ. 

CBI H-721 I-111 

PELEQUEN-POLONIA

5. EXPROPIACIONES En Ejecución Trato directo                 Sin Reajuste 0 1.250 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.250 0 0 0 0 0 1.250 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 30123631-0 MEJORAMIENTO 

CAMINO BÁSICO 

INTERMEDIO H-721, I-

111 PELEQUÉN - 

POLONIA

EJECUCION OBRAS CIVILES O Higgins 278463 Mejoramiento Camino 

Básico Intermedio H-

721, I-111 Pelequen-

Polonia, Región de O 

Higgins

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             28-nov-18 14-feb-19 29-abr-19 24-jun-19 25-jun-19 22-oct-20 CACHAPOAL, 

COLCHAGUA

MALLOA, SAN 

FERNANDO

Sin Reajuste 2.697.795 2.494.980 78.386.350 CONSTRUCTORA 

TAFCA LTDA.

315.493 2.302.101 0 360.997 0 461.435 0 459.582 258.532 119.782 160.705 29.872 201.468 249.728 0 Contratación de 

Obras

Vialidad del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 30123631-0 MEJORAMIENTO 

CAMINO BÁSICO 

INTERMEDIO H-721, I-

111 PELEQUÉN - 

POLONIA

EJECUCION OTROS GASTOS O Higgins 318990 Viáticos de 

Inspección Fiscal 

Gasto inherente, 

Regularización 2020.

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

En Ejecución Trato directo                 Sin Reajuste 0 10.693 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 500 0 0 0 0 142 190 71 0 0 0 0 97 0

Vialidad del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 30123631-0 MEJORAMIENTO 

CAMINO BÁSICO 

INTERMEDIO H-721, I-

111 PELEQUÉN - 

POLONIA

EJECUCION OTROS GASTOS O Higgins 319065 Apertura y 

Reembolso Viáticos 

Inspector Fiscal 2020.

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 3.362 18.362 13.301.707 MIGUEL ANGEL ARAYA 

ACEVEDO

0 400 0 0 0 0 0 0 24 0 0 0 0 376 0

Vialidad del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 30123686-0 MEJORAMIENTO RUTA 

H-265 COYA - 

CHACAYES, COMUNA 

DE MACHALI

DISEÑO CONSULTORÍAS Nivel Central 278516 Estudio de Ingeniería 

Mejoramiento Ruta H-

265, Sector Coya - 

Chacayes, Región de 

OHiggins

2. ESTUDIOS En Ejecución Propuesta publica             27-ago-18 19-oct-18 31-oct-18 26-nov-18 26-nov-18 15-nov-20 CACHAPOAL RANCAGUA Indice de Precios al 

Consumidor

327.000 289.214 96.619.100 INGELOG 

CONSULTORES DE 

INGENIERIA Y 

SISTEMAS S.A.

155.726 153.961 0 0 69.741 0 14.238 0 0 0 0 21.500 21.977 26.505 0 Diseño de Ingenieria

Vialidad del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

Fondos sin decretar PROYECTOS 30123729-0 MEJORAMIENTO DE 

INTERCONEXIÓN RÍO 

LOCO, RANCAGUA

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 309963 RESERVA GASTOS 

ADMINISTRATIVOS 

NUEVOS 2020

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 Sin Reajuste 0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0

Vialidad del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 30123729-0 MEJORAMIENTO DE 

INTERCONEXIÓN RÍO 

LOCO, RANCAGUA

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 309476 Asesoría a la 

Inspeccion Fiscal 

Mejoramiento de 

Interconexión Río 

Loco, Rancagua 

(NUEVO 2020)

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-dic-20 01-dic-20 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-20 01-ene-23 CACHAPOAL RANCAGUA Sin Reajuste 0 676.000 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 711.000 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

de la Araucanía PROYECTOS 30123729-0 MEJORAMIENTO DE 

INTERCONEXIÓN RÍO 

LOCO, RANCAGUA

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 250592 PAGO FACTURAS DE 

PUBLICACIONES DE 

EXPROPIACIONES

5. EXPROPIACIONES En Ejecución Trato directo                 CAUTÍN CARAHUE, CUNCO, 

CURARREHUE, 

FREIRE, GORBEA, 

LAUTARO, 

PERQUENCO, 

PITRUFQUEN, PUCON, 

TEODORO SCHMIDT, 

Sin Reajuste 0 1.108.422 1 VARIOS 

PROVEEDORES

63 2.000 0 0 0 1.311 136 0 78 0 0 0 0 474 0

Vialidad del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

Fondos sin decretar PROYECTOS 30123729-0 MEJORAMIENTO DE 

INTERCONEXIÓN RÍO 

LOCO, RANCAGUA

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 308106 Programación de 

contratos de Arrastre 

Expropiaciones 2020

5. EXPROPIACIONES Por Licitar Trato directo                 Sin Reajuste 0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 30.660 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30.660 0

Vialidad del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

Fondos sin decretar PROYECTOS 30123729-0 MEJORAMIENTO DE 

INTERCONEXIÓN RÍO 

LOCO, RANCAGUA

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 317469 EXPROPIACION VIA 

JUDICIAL LOTES Nº  3 

6 12 MEJORAMIENTO 

INTERCONEXION RIO 

LOCO

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 30.896 31.761 8 Varios Expropiados 0 31.761 0 0 0 0 31.761 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

Fondos sin decretar PROYECTOS 30123729-0 MEJORAMIENTO DE 

INTERCONEXIÓN RÍO 

LOCO, RANCAGUA

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 317774 EXPROPIACION VIA 

JUDICIAL LOTE Nº 13 

MEJORAMIENTO 

INTERCONEXION RIO 

LOCO

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 73.556 75.616 8 Varios Expropiados 0 75.579 0 0 0 0 0 75.579 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 30123729-0 MEJORAMIENTO DE 

INTERCONEXIÓN RÍO 

LOCO, RANCAGUA

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 309465 Mejoramiento de 

Interconexión Río 

Loco, Rancagua 

(NUEVO 2020)

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-dic-20 01-dic-20 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-20 01-ene-23 CACHAPOAL RANCAGUA Sin Reajuste 0 12.720.000 0 0 41.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41.000 15.060.000 Contratación de 

Obras

Vialidad del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

Fondos sin decretar PROYECTOS 30123729-0 MEJORAMIENTO DE 

INTERCONEXIÓN RÍO 

LOCO, RANCAGUA

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 309956 RESERVA GASTOS 

INHERENETES 

CONSERVACION 

ADELANTADOS - 

NUEVOS 2020

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 Sin Reajuste 0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0

Vialidad del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 30123824-0 MEJORAMIENTO RUTA 

I-45 CAMINO PUENTE 

NEGRO - LA RUFINA 

KM 25,5 A 29,5

DISEÑO CONSULTORÍAS O Higgins 250561 Estudio de 

Ingeniería:  

Mejoramiento Ruta H-

45-G Sector Cuesta 

Chada Comuna de 

Mostazal Provincia de 

Cachapoal y el 

Mejoramiento de la 

Ruta I-45 Camino 

Puente Negro-La 

Rufina Km 25.5 al  29 

.5 Comuna de san 

Fernandi Región de O 

2. ESTUDIOS Terminado Propuesta publica             07-abr-17 31-may-17 31-jul-17 20-sept-17 20-sept-17 16-ago-18 CACHAPOAL MOSTAZAL Indice de Precios al 

Consumidor

150.000 125.540 76.094.363 PATRICIO HERNAN 

AVILA ORREGO 

INGENIERIA EIRL

53.969 6.321 0 0 0 0 0 1.321 0 0 0 0 5.000 0 0 Diseño de Ingenieria



Informe mensual de Iniciativas de Inversión programadas y en ejecución MOP año 2020

(Montos en miles de $)

Mes: Julio de 2020

Servicio Reg Proyecto Reg Contrato Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación Centro gestión Cod Contrato Nombre Contrato Clasificación Estado Tipo Contratación F Licitación F Apertura
F Resolución de 

Adjudicación
F Trámite F Inicio F Término Provincia Contrato Comuna Contrato Tipo Reajuste Presupuesto oficial

Monto Vigente 

Contrato
Rut Contratista Nombre Contratista Inversión Anterior Programado año ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo TIPO DE GASTO

Vialidad del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

de la Araucanía PROYECTOS 30131688-0 MEJORAMIENTO RUTA 

H-706, SECTOR 

CRUCE SANTA INES - 

MALLOA, MALLOA

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 250592 PAGO FACTURAS DE 

PUBLICACIONES DE 

EXPROPIACIONES

5. EXPROPIACIONES En Ejecución Trato directo                 CAUTÍN CARAHUE, CUNCO, 

CURARREHUE, 

FREIRE, GORBEA, 

LAUTARO, 

PERQUENCO, 

PITRUFQUEN, PUCON, 

TEODORO SCHMIDT, 

Sin Reajuste 0 1.108.422 1 VARIOS 

PROVEEDORES

561 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0

Vialidad del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

Fondos sin decretar PROYECTOS 30131688-0 MEJORAMIENTO RUTA 

H-706, SECTOR 

CRUCE SANTA INES - 

MALLOA, MALLOA

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 308106 Programación de 

contratos de Arrastre 

Expropiaciones 2020

5. EXPROPIACIONES Por Licitar Trato directo                 Sin Reajuste 0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 7.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.000 0

Vialidad del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 30131688-0 MEJORAMIENTO RUTA 

H-706, SECTOR 

CRUCE SANTA INES - 

MALLOA, MALLOA

EJECUCION OBRAS CIVILES O Higgins 227814 Mejoramiento Ruta H-

706 Sector cruce 

Santa Ines - Malloa 

Comuna de Malloa 

Provincia de 

Cachapoal región de 

O Higgins

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             27-may-16 31-ago-16 15-dic-16 15-feb-17 16-feb-17 02-may-18 CACHAPOAL MALLOA Indice de Precios al 

Consumidor

1.753.478 2.017.244 99.589.100 BRUNDL 

CONSTRUCCIONES 

S.A.

2.010.156 225.744 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 225.744 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 30131977-0 AMPLIACIÓN 

REPOSICIÓN RUTA 90 

(EX I-50) SECTOR: 

SAN FERNANDO-

CRUCE RUTA I-860

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 250646 Asesoría a la 

Inspección Fiscal 

Ampliación Reposición 

Ruta 90 (Ex I-50), 

Sector San Fernando-

Cruce Ruta I-860, 

Tramo DM. 2.100 al 

DM. 8.360, Provincia 

de Colchagua, Región 

del Libertador 

Bernardo O`Higgins

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

Terminado Propuesta publica             19-nov-16 27-dic-16 03-mar-17 27-mar-17 27-mar-17 27-jul-19 CACHAPOAL QUINTA DE TILCOCO Indice de Precios al 

Consumidor

432.200 677.101 76.008.758 JORGE UGARTE 

INGENIEROS 

CONSULTORES 

E.I.R.L.

453.423 266.500 0 0 231.292 0 0 0 0 0 0 21.214 13.862 132 0 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 30131977-0 AMPLIACIÓN 

REPOSICIÓN RUTA 90 

(EX I-50) SECTOR: 

SAN FERNANDO-

CRUCE RUTA I-860

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 250638 Ampliacion Reposicion 

Ruta 90 (Ex I-50), 

Sector:  San 

Fernando - Cruce 

Ruta I-860, Región 

Libertador Bernardo 

O higgins.

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             28-oct-16 14-dic-16 29-dic-16 23-ene-17 24-ene-17 06-jul-19 CACHAPOAL RANCAGUA Indice de Precios al 

Consumidor

10.121.501 10.806.535 77.852.980 EMPRESA 

CONSTRUCTORA 

GONZALO ORELLANA 

E HIJO LTDA.

10.473.510 1.486.500 0 0 223.188 0 0 0 0 0 0 0 549.159 714.153 0 Contratación de 

Obras

Vialidad del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

Fondos sin decretar PROYECTOS 30135536-0 CONSTRUCCION DE 

CICLOVIAS VI ETAPA, 

REGION DE 

DISEÑO GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 309963 RESERVA GASTOS 

ADMINISTRATIVOS 

NUEVOS 2020

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 Sin Reajuste 0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0

Vialidad del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 30135536-0 CONSTRUCCION DE 

CICLOVIAS VI ETAPA, 

REGION DE 

O'HIGGINS

DISEÑO CONSULTORÍAS O Higgins 309483 Diseño Construcción 

Ciclovias VI Etapa, 

Región de Ohiggins 

(NUEVO 2020)

2. ESTUDIOS Por Licitar Sin Información               01-nov-20 01-dic-20 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-20 01-ago-22 CACHAPOAL RANCAGUA Sin Reajuste 0 420.000 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 460.000 Diseño de Ingenieria

Vialidad del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

de la Araucanía PROYECTOS 30222322-0 CONSTRUCCION 

CICLOVIAS RUTAS H-

65 Y H-579 COMUNA 

DE RENGO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 250592 PAGO FACTURAS DE 

PUBLICACIONES DE 

EXPROPIACIONES

5. EXPROPIACIONES En Ejecución Trato directo                 CAUTÍN CARAHUE, CUNCO, 

CURARREHUE, 

FREIRE, GORBEA, 

LAUTARO, 

PERQUENCO, 

PITRUFQUEN, PUCON, 

TEODORO SCHMIDT, 

Sin Reajuste 0 1.108.422 1 VARIOS 

PROVEEDORES

705 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0

Vialidad del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 30222322-0 CONSTRUCCION 

CICLOVIAS RUTAS H-

65 Y H-579 COMUNA 

DE RENGO

EJECUCION OBRAS CIVILES O Higgins 301445 Construcción 

Ciclovías, Rutas H-65 

y H-579, Comuna de 

Rengo, Provincia de 

Cahapoal, Región de 

O Higgins

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             05-nov-19 17-dic-19 07-may-20 14-may-20 15-may-20 10-may-21 CACHAPOAL RENGO Sin Reajuste 747.324 788.080 84.060.600 CONST. DE 

PAVIMENTOS 

ASFALTICOS BITUMIX 

S.A.

0 235.700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35.000 82.000 118.700 603.000 Contratación de 

Obras

Vialidad del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 30222322-0 CONSTRUCCION 

CICLOVIAS RUTAS H-

65 Y H-579 COMUNA 

DE RENGO

EJECUCION OTROS GASTOS O Higgins 319065 Apertura y 

Reembolso Viáticos 

Inspector Fiscal 2020.

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 3.362 18.362 13.301.707 MIGUEL ANGEL ARAYA 

ACEVEDO

0 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300 0

Vialidad del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 30224125-0 CONSERVACION 

GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL VI 

REGION 2015-2019

EJECUCION CONSULTORÍAS O Higgins 232809 Asesoría 

Conservación Global 

Mixto por Nivel de 

Servicios y por 

Precios Unitarios de 

Caminos de la 

Provincia de 

Colchagua Sector 

Oriente  Caminos 

Pavimentados Etapa 

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

En Ejecución Propuesta publica             16-mar-16 26-abr-16 15-dic-16 22-feb-17 22-feb-17 02-ene-21 COLCHAGUA CHIMBARONGO, 

NANCAGUA, 

PALMILLA, PERALILLO

Indice de Precios al 

Consumidor

681.922 713.453 88.542.600 BOGADO INGENIEROS 

CONSULTORES SPA

507.565 204.747 0 40.989 16.228 16.302 16.356 16.349 16.340 17.351 16.308 16.208 16.208 16.108 54.484 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 30224125-0 CONSERVACION 

GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL VI 

REGION 2015-2019

EJECUCION CONSULTORÍAS O Higgins 246264 Asesoría 

Conservación Global 

Mixto por Nivel de 

Servicios y por 

Precios Unitarios de 

Caminos de la 

Provincia de 

Colchagua Sector 

Poniente Caminos 

Pavimentados Etapa 

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

En Ejecución Propuesta publica             09-ago-16 26-sept-16 13-oct-16 26-dic-16 26-dic-16 26-nov-20 COLCHAGUA CHEPICA, PALMILLA, 

PERALILLO

Indice de Precios al 

Consumidor

730.000 767.056 9.966.773 ALEJANDRO PATRICIO 

GANA VALENCIA

586.207 231.254 0 45.045 16.864 17.529 19.830 13.124 11.904 0 0 0 106.957 0 0 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 30224125-0 CONSERVACION 

GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL VI 

REGION 2015-2019

EJECUCION OBRAS CIVILES O Higgins 232808 Conservación Global 

Mixto por Nivel de 

Servicios y por 

Precios Unitarios de 

Caminos de la 

Provincia de 

Colchagua Sector  

Oriente Caminos 

Pavimentados Etapa 

I  Región de O 

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             10-dic-15 26-ene-16 20-jun-16 04-ago-16 05-ago-16 16-nov-20 COLCHAGUA CHIMBARONGO, 

NANCAGUA, 

PALMILLA, 

PERALILLO, 

PUMANQUE

Indice de Precios al 

Consumidor

6.065.802 5.516.969 76.125.157 SACYR OPERACION Y 

SERVICIOS S.A.

4.467.638 1.359.010 0 102.145 0 127.938 0 97.920 213.388 70.180 480.741 160.432 48.500 57.766 203.516 Contratación de 

Obras

Vialidad del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 30224125-0 CONSERVACION 

GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL VI 

REGION 2015-2019

EJECUCION OBRAS CIVILES O Higgins 246263 Conservación Global 

Mixto por Nivel de 

Servicios y por 

Precios Unitarios de 

Caminos de la 

Provincia de 

Colchagua Sector 

Poniente Caminos 

Pavimentados Etapa 

I Región de O Higgins

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             08-ene-16 17-feb-16 17-mar-16 29-abr-16 30-abr-16 21-may-20 COLCHAGUA CHEPICA, PALMILLA, 

PERALILLO

Indice de Precios al 

Consumidor

5.560.700 4.814.170 76.125.157 SACYR OPERACION Y 

SERVICIOS S.A.

4.311.168 752.590 0 55.493 99.460 47.821 108.296 0 124.312 0 200.000 0 0 117.208 0 Contratación de 

Obras

Vialidad del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 30224125-0 CONSERVACION 

GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL VI 

REGION 2015-2019

EJECUCION OTROS GASTOS O Higgins 318990 Viáticos de 

Inspección Fiscal 

Gasto inherente, 

Regularización 2020.

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

En Ejecución Trato directo                 Sin Reajuste 0 10.693 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.358 0 0 0 0 215 548 191 0 0 0 0 404 0

Vialidad del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 30224125-0 CONSERVACION 

GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL VI 

REGION 2015-2019

EJECUCION OTROS GASTOS O Higgins 319065 Apertura y 

Reembolso Viáticos 

Inspector Fiscal 2020.

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 3.362 18.362 13.301.707 MIGUEL ANGEL ARAYA 

ACEVEDO

0 43 0 0 0 0 0 0 43 0 0 0 0 0 0

Vialidad del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 30224324-0 CONSERVACION RED 

VIAL LIBERTADOR 

GENERAL BERNARDO 

O'HIGGINS (2015-

2016-2017)

EJECUCION CONSULTORÍAS O Higgins 289463 Consultoría para el 

Levantamiento de 

Ejes y Actualización 

de la Información de 

la Red Vial, Etapa I, 

Región de O Higgins

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

Terminado Propuesta publica             13-dic-18 14-feb-19 17-abr-19 13-may-19 13-may-19 08-ene-20 CACHAPOAL, 

COLCHAGUA, 

CARDENAL CARO

PICHIDEGUA, SAN 

FERNANDO, 

PICHILEMU

Indice de Precios al 

Consumidor

189.808 189.808 77.918.510 ASES. CONSULTORIA 

COMERCIALIZADORA 

MERCATOR LTDA.

29.952 176.700 0 0 0 62.814 0 0 104.240 0 0 0 0 9.646 0 Asesoría y 

Consultoría de 

Gestión de Proyectos

Vialidad del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 30224324-0 CONSERVACION RED 

VIAL LIBERTADOR 

GENERAL BERNARDO 

O'HIGGINS (2015-

2016-2017)

EJECUCION OBRAS CIVILES O Higgins 254674 Coservación y 

Reposición de 

Puentes Menores Red 

Vial Comunal Varias 

Comunas Provincias 

de Cachapoal 

Colchagua y Cardenal 

Caro Región de O 

Higgins Año 2016

1. OBRAS Terminado Propuesta publica             16-nov-16 12-ene-17 03-abr-17 05-may-17 06-may-17 02-ago-18 CACHAPOAL, 

COLCHAGUA, 

CARDENAL CARO

PEUMO, PALMILLA, 

NAVIDAD

Sin Reajuste 1.073.364 1.299.316 78.960.830 CONSTRUCTORA 

AIRES DEL SUR 

LIMITADA

1.292.971 6.697 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.345 0 352 0 Contratación de 

Obras

Vialidad del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 30224324-0 CONSERVACION RED 

VIAL LIBERTADOR 

GENERAL BERNARDO 

O'HIGGINS (2015-

2016-2017)

EJECUCION OBRAS CIVILES O Higgins 270762 Conservación de Red 

Vial Comunal Ruta 90, 

por sectores, 

Comuna de 

Marchigue, Provincia 

de Cardenal Caro, 

Región de O Higgins

1. OBRAS Terminado Propuesta publica             30-dic-17 09-mar-18 18-may-18 09-ago-18 10-ago-18 07-may-19 CARDENAL CARO MARCHIGUE Indice de Precios al 

Consumidor

3.060.969 2.700.979 76.298.660 CONSTRUCTORA 

ASFALCURA S.P.A

2.761.559 5.325 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.325 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 30224324-0 CONSERVACION RED 

VIAL LIBERTADOR 

GENERAL BERNARDO 

O'HIGGINS (2015-

2016-2017)

EJECUCION OBRAS CIVILES O Higgins 271399 Conservación y 

Reposicion de 

Puentes Menores    

Red Vial Comunal, 

Comunas de San 

Vicente y Coltauco 

Provincia de 

Cachapoal Región De 

1. OBRAS Terminado Propuesta publica             21-sept-17 30-oct-17 24-may-18 10-jul-18 11-jul-18 04-oct-19 CACHAPOAL COLTAUCO, SAN 

VICENTE

Sin Reajuste 458.704 512.599 77.653.480 CAMINO NUEVO ING Y 

CONSTRUCCION 

LTDA.

439.008 73.591 0 60.923 0 0 0 0 0 0 0 12.668 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 30224324-0 CONSERVACION RED 

VIAL LIBERTADOR 

GENERAL BERNARDO 

O'HIGGINS (2015-

2016-2017)

EJECUCION OBRAS CIVILES O Higgins 283777 Conservación y 

Reposición de Puente 

Las Papas Ruta I-560 

Provincia de Cardenal 

Caro Región de 

OHiggins

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             11-may-18 05-jul-18 04-ene-19 06-may-19 07-may-19 30-jun-20 CARDENAL CARO PAREDONES Sin Reajuste 429.476 606.918 76.592.630 CONSTRUCTORA 

SANTA BARBARA 

LTDA.

21.251 617.086 0 113.406 167.484 62.982 63.130 0 137.476 0 0 72.607 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 30224324-0 CONSERVACION RED 

VIAL LIBERTADOR 

GENERAL BERNARDO 

O'HIGGINS (2015-

2016-2017)

EJECUCION OTROS GASTOS O Higgins 318990 Viáticos de 

Inspección Fiscal 

Gasto inherente, 

Regularización 2020.

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

En Ejecución Trato directo                 Sin Reajuste 0 10.693 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 600 0 0 0 0 119 24 71 0 0 0 79 308 0

Vialidad del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 30255222-0 REPOSICIÓN RUTA 

90, SECTOR 

PERALILLO - LA ROSA, 

VI REGION

DISEÑO CONSULTORÍAS Nivel Central 263773 Estudio de Ingeniería 

Reposición Ruta 90, 

Sector Peralillo-La 

Rosa, Región del 

Libertador General 

Bernardo OHiggins

2. ESTUDIOS En Ejecución Propuesta publica             26-may-17 07-jul-17 21-jul-17 11-ago-17 11-ago-17 28-mar-20 COLCHAGUA, 

CARDENAL CARO

PERALILLO, 

MARCHIGUE

Indice de Precios al 

Consumidor

618.000 546.710 83.665.200 LEN Y ASOCIADOS 

INGENIEROS 

CONSULTORES LTDA.

460.262 56.280 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42.480 13.800 0 0 Diseño de Ingenieria

Vialidad del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 30287072-0 CONSERVACION 

SISTEMA 

SEÑALIZACION 

INFORMATIVA REGION 

O´HIGGINS 2015

EJECUCION OBRAS CIVILES O Higgins 227805 Conservación 

Sistema Señalización 

Informativa Provincia 

de Cardenal Caro

1. OBRAS Terminado Propuesta publica             15-jun-18 31-jul-18 04-oct-18 24-oct-18 25-oct-18 29-may-19 CACHAPOAL, 

COLCHAGUA

SAN VICENTE, 

PLACILLA

Sin Reajuste 429.923 394.133 77.006.360 GESTION VIAL LTDA. 387.132 7.001 0 7.001 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

Fondos sin decretar PROYECTOS 30346072-0 MEJORAMIENTO 

PASADAS URBANAS 

RUTA 90, SECTOR 

SAN FERNANDO-

SANTA CRUZ

DISEÑO GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 309963 RESERVA GASTOS 

ADMINISTRATIVOS 

NUEVOS 2020

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 Sin Reajuste 0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0

Vialidad del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 30346072-0 MEJORAMIENTO 

PASADAS URBANAS 

RUTA 90, SECTOR 

SAN FERNANDO-

SANTA CRUZ

DISEÑO CONSULTORÍAS Nivel Central 236481 Estudio de Ingeniería 

Mejoramiento 

Pasadas Urbanas 

Ruta 90, Sector San 

Fernando - Santa 

Cruz, Región de 

2. ESTUDIOS En Ejecución Propuesta publica             17-jun-16 26-jul-16 23-ago-16 12-sept-16 12-sept-16 24-feb-20 COLCHAGUA SAN FERNANDO, 

SANTA CRUZ

Indice de Precios al 

Consumidor

1.000.000 972.649 84.865.000 R Y Q INGENIERIA 

S.A.

764.827 255.020 0 0 0 0 0 0 110.605 0 24.415 0 0 120.000 24.765 Diseño de Ingenieria

Vialidad del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 30370977-0 CONSERVACION 

CAMINOS BASICOS 

REGION DE 

O'HIGGINS 2016-

2018

EJECUCION OBRAS CIVILES O Higgins 263173 Caminos Básicos por 

Conservación  Grupo 

N° 23  Varias 

Comunas Provincia 

de  Cardenal Caro y 

Cachapoal Región de 

O Higgins

1. OBRAS Terminado Propuesta publica             18-jul-17 12-sept-17 14-mar-18 06-jun-18 07-jun-18 19-abr-19 CARDENAL CARO LITUECHE, NAVIDAD Sin Reajuste 1.241.942 1.144.040 99.537.890 APIA SPA 1.062.893 81.404 0 0 0 0 0 0 81.147 0 0 0 0 257 0 Contratación de 

Obras

Vialidad del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 30370977-0 CONSERVACION 

CAMINOS BASICOS 

REGION DE 

O'HIGGINS 2016-

2018

EJECUCION OBRAS CIVILES O Higgins 284088 Caminos Básicos por 

Conservación Grupo 

N° 21 Varias 

Comunas Provincia 

de Cachapoal Región 

de O Higgins

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             13-abr-18 06-jun-18 28-ago-18 07-nov-18 08-nov-18 01-may-20 CACHAPOAL CODEGUA, LAS 

CABRAS, MALLOA, 

MOSTAZAL, OLIVAR, 

SAN VICENTE

Sin Reajuste 1.677.551 1.450.466 77.212.140 SOCIEDAD  GARIN  Y  

OTROS  LTDA.

939.102 538.296 0 355.743 0 0 0 0 0 0 0 182.552 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 30370977-0 CONSERVACION 

CAMINOS BASICOS 

REGION DE 

O'HIGGINS 2016-

EJECUCION OTROS GASTOS O Higgins 318990 Viáticos de 

Inspección Fiscal 

Gasto inherente, 

Regularización 2020.

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

En Ejecución Trato directo                 Sin Reajuste 0 10.693 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 200 0 0 0 0 24 24 0 0 0 0 0 153 0

Vialidad del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 30370977-0 CONSERVACION 

CAMINOS BASICOS 

REGION DE 

O'HIGGINS 2016-

EJECUCION OTROS GASTOS O Higgins 319065 Apertura y 

Reembolso Viáticos 

Inspector Fiscal 2020.

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 3.362 18.362 13.301.707 MIGUEL ANGEL ARAYA 

ACEVEDO

0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0

Vialidad del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 30371878-0 MEJORAMIENTO RUTA 

90, SECTOR LA ROSA - 

PICHILEMU, P. 

CARDENAL CARO 

DISEÑO CONSULTORÍAS O Higgins 291649 Estudio de Ingeniería 

Mejoramiento Ruta 

90, Sector  La Rosa - 

Pichilemu, Provincia 

de Cardenal Caro, 

Región del Libertador 

Bernardo O Higgins

2. ESTUDIOS En Ejecución Propuesta publica             29-jul-19 17-oct-19 06-nov-19 27-nov-19 27-nov-19 08-ago-21 CARDENAL CARO MARCHIGUE, 

PICHILEMU

Sin Reajuste 546.150 404.400 78.381.630 INGENIERIA EL ALBA 

Y CIA LTDA.

0 373.800 0 0 0 118.500 0 0 81.500 0 0 0 73.800 100.000 30.600 Estudio Básicos

Vialidad del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 30398487-0 MEJORAMIENTO 

CAMINO BÁSICO 

INTERMEDIO RUTA H-

65, POPETA - LAS 

NIEVES

EJECUCION OBRAS CIVILES O Higgins 263776 Mejoramiento Camino 

Básico Intermedio 

Ruta H-65, Sector 

Popeta - Las Nieves 

Comuna de Rengo 

Provincia de 

Cachapoal Región de 

O Higggins

1. OBRAS Terminado Propuesta publica             11-may-18 05-jul-18 10-ago-18 21-ago-18 22-ago-18 31-may-19 CACHAPOAL RENGO Sin Reajuste 400.000 427.793 76.775.212 CONSTRUCTORA 

ALTAFE SPA

421.219 6.574 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.574 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 30418483-0 CONSTRUCCION 

PUENTES LA 

PALMILLA Y LOS 

MAQUIS, COMUNA DE 

PICHILEMU

DISEÑO CONSULTORÍAS O Higgins 291650 Estudio de Ingeniería 

Construccion Puentes 

La Palmilla Y Los 

Maquis, Comuna de 

Pichilemu, Provincia 

de Cardenal Caro, 

Región del Libertador 

Bernardo O Higgins

2. ESTUDIOS En Ejecución Propuesta publica             30-sept-19 06-dic-19 13-mar-20 02-abr-20 02-abr-20 16-jun-21 CARDENAL CARO PICHILEMU Sin Reajuste 341.540 300.850 99.567.050 LOUIS BERGER CHILE 

S.A

0 275.640 0 0 0 0 0 0 0 7.880 0 0 160.260 107.500 25.210 Diseño de Ingenieria

Vialidad del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

de la Araucanía PROYECTOS 30421115-0 REPOSICIÓN PUENTE 

LA LLAVERIA, KM. 

2.100, RUTA H-762, 

COMUNA DE LAS 

CABRAS

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 250592 PAGO FACTURAS DE 

PUBLICACIONES DE 

EXPROPIACIONES

5. EXPROPIACIONES En Ejecución Trato directo                 CAUTÍN CARAHUE, CUNCO, 

CURARREHUE, 

FREIRE, GORBEA, 

LAUTARO, 

PERQUENCO, 

PITRUFQUEN, PUCON, 

TEODORO SCHMIDT, 

Sin Reajuste 0 1.108.422 1 VARIOS 

PROVEEDORES

580 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0

Vialidad del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 30421115-0 REPOSICIÓN PUENTE 

LA LLAVERIA, KM. 

2.100, RUTA H-762, 

COMUNA DE LAS 

CABRAS

EJECUCION OBRAS CIVILES O Higgins 293253 Reposición Puente La 

Llaveria, Km 2.100, 

Ruta H-762, Comuna 

de Las Cabras y 

Reposición Puente La 

Cornellana, Km. 

1.180, Ruta H-778, 

Comuna de Peumo, 

Provincia de 

Cachapoal

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             28-dic-18 08-feb-19 11-mar-19 31-jul-19 01-ago-19 25-sept-20 CACHAPOAL LAS CABRAS, PEUMO Sin Reajuste 1.107.905 1.425.333 76.071.838 CBARRIOS 

CONSTRUCTORA SPA

249.998 759.094 0 410.636 22.721 19.471 0 0 102.541 40.907 71.234 91.584 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 30421115-0 REPOSICIÓN PUENTE 

LA LLAVERIA, KM. 

2.100, RUTA H-762, 

COMUNA DE LAS 

CABRAS

EJECUCION OTROS GASTOS O Higgins 318990 Viáticos de 

Inspección Fiscal 

Gasto inherente, 

Regularización 2020.

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

En Ejecución Trato directo                 Sin Reajuste 0 10.693 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 200 0 0 0 0 47 0 47 0 0 0 0 105 0

Vialidad del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 30421115-0 REPOSICIÓN PUENTE 

LA LLAVERIA, KM. 

2.100, RUTA H-762, 

COMUNA DE LAS 

CABRAS

EJECUCION OTROS GASTOS O Higgins 319065 Apertura y 

Reembolso Viáticos 

Inspector Fiscal 2020.

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 3.362 18.362 13.301.707 MIGUEL ANGEL ARAYA 

ACEVEDO

0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0

Vialidad del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

de la Araucanía PROYECTOS 30421272-0 REPOSICION PUENTE 

LA CORNELLANA, KM. 

1.180, RUTA H-778, 

PEUMO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 250592 PAGO FACTURAS DE 

PUBLICACIONES DE 

EXPROPIACIONES

5. EXPROPIACIONES En Ejecución Trato directo                 CAUTÍN CARAHUE, CUNCO, 

CURARREHUE, 

FREIRE, GORBEA, 

LAUTARO, 

PERQUENCO, 

PITRUFQUEN, PUCON, 

TEODORO SCHMIDT, 

Sin Reajuste 0 1.108.422 1 VARIOS 

PROVEEDORES

950 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0

Vialidad del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 30421272-0 REPOSICION PUENTE 

LA CORNELLANA, KM. 

1.180, RUTA H-778, 

PEUMO

EJECUCION OBRAS CIVILES O Higgins 293253 Reposición Puente La 

Llaveria, Km 2.100, 

Ruta H-762, Comuna 

de Las Cabras y 

Reposición Puente La 

Cornellana, Km. 

1.180, Ruta H-778, 

Comuna de Peumo, 

Provincia de 

Cachapoal

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             28-dic-18 08-feb-19 11-mar-19 31-jul-19 01-ago-19 25-sept-20 CACHAPOAL LAS CABRAS, PEUMO Sin Reajuste 1.107.905 1.425.333 76.071.838 CBARRIOS 

CONSTRUCTORA SPA

149.998 266.243 0 65.207 65.941 31.582 15.232 0 49.242 18.418 10.300 10.320 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 30421272-0 REPOSICION PUENTE 

LA CORNELLANA, KM. 

1.180, RUTA H-778, 

PEUMO

EJECUCION OTROS GASTOS O Higgins 318990 Viáticos de 

Inspección Fiscal 

Gasto inherente, 

Regularización 2020.

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

En Ejecución Trato directo                 Sin Reajuste 0 10.693 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150 0

Vialidad del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 30421272-0 REPOSICION PUENTE 

LA CORNELLANA, KM. 

1.180, RUTA H-778, 

PEUMO

EJECUCION OTROS GASTOS O Higgins 319065 Apertura y 

Reembolso Viáticos 

Inspector Fiscal 2020.

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 3.362 18.362 13.301.707 MIGUEL ANGEL ARAYA 

ACEVEDO

0 260 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 260 0

Vialidad del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

Fondos sin decretar PROYECTOS 30430772-0 REPOSICION P.S 

CARRETERA DEL 

COBRE KM 85,5 RUTA 

5 SUR COMUNA

DISEÑO GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 309963 RESERVA GASTOS 

ADMINISTRATIVOS 

NUEVOS 2020

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 Sin Reajuste 0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0

Vialidad del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 30430772-0 REPOSICION P.S 

CARRETERA DEL 

COBRE KM 85,5 RUTA 

5 SUR COMUNA

DISEÑO CONSULTORÍAS O Higgins 309572 Diseño de Ingeniería, 

Módulo A: Reposición 

Paso Superior Ruta 5- 

Alameda, Rancagua, 

Módulo B: Reposición 

Paso Superior 

Carretera El Cobre, 

Km 85 5, Ruta 5 

Sur,Comuna de 

Rancagua, Región de 

O Higgins (NUEVO 

2020)

2. ESTUDIOS Por Licitar Sin Información               01-nov-20 01-dic-20 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-20 01-dic-22 CACHAPOAL RANCAGUA Sin Reajuste 0 533.400 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 319.000 Diseño de Ingenieria

Vialidad del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 30433477-0 CONSTRUCCIÓN 

PASARELA S. 

REQUEHUA - LA 

PLATINA SAN 

VICENTE T.T.

DISEÑO CONSULTORÍAS O Higgins 309339 Estudio de Ingeniería 

Construcción 

Pasarela Sector 

Requehua - La 

Platina, San Vicente 

2. ESTUDIOS Adjudicado                                                                                          Propuesta publica             16-dic-19 04-feb-20 02-ene-00 02-ene-00 30-ago-20 24-sept-21 CACHAPOAL SAN VICENTE Sin Reajuste 120.000 122.540 79.511.210 ZANARTU 

INGENIEROS 

CONSULTORES SPA

0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 122.540 Diseño de Ingenieria

Vialidad del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 30447628-0 MEJORAMIENTO CBI, 

RUTA I-520, S: 

CAHUIL - EL QUILLAY - 

PAREDONES

DISEÑO CONSULTORÍAS O Higgins 278715 Estudio de Ingeniería 

Mejoramiento CBI, 

Ruta I-520, Sestor 

Cahuil - El Quillay - 

Paredones Comunas 

de Pichilemu y 

¨Paredones Región 

de O Higgins

2. ESTUDIOS En Ejecución Propuesta publica             25-jul-18 03-oct-18 06-nov-18 07-feb-19 07-feb-19 03-mar-20 CARDENAL CARO PAREDONES Indice de Precios al 

Consumidor

404.008 308.400 83.665.200 LEN Y ASOCIADOS 

INGENIEROS 

CONSULTORES LTDA.

131.827 189.840 0 58.987 0 0 0 62.835 0 0 0 0 68.018 0 0 Diseño de Ingenieria

Vialidad del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 30447937-0 CONSERVACIÓN 

GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL VI 

REGIÓN 2017-2021

EJECUCION CONSULTORÍAS O Higgins 263974 Asesoría  a la 

Inspecion Fiscal 

Contrato de 

Conservación Global 

Mixto Por Nivel de 

Servicio y por Precios 

Unitarios por 

Caminos de la 

Provincia de 

Cachapoal Sector 

Ruta 5 y Ruta 66, 

Etapa II, Región de O 

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

En Ejecución Propuesta publica             25-may-17 10-ago-17 09-mar-18 23-abr-18 23-abr-18 23-mar-22 CACHAPOAL CODEGUA, 

GRANEROS, LAS 

CABRAS, OLIVAR, 

PEUMO, RANCAGUA, 

REQUINOA

Indice de Precios al 

Consumidor

731.262 804.024 96.659.160 AXIOMA INGENIEROS 

CONSULTORES S.A.

329.573 249.095 0 0 65.337 18.393 18.501 18.353 18.437 18.500 17.439 17.400 17.800 38.934 303.463 Asesoría de 

Inspección Fiscal



Informe mensual de Iniciativas de Inversión programadas y en ejecución MOP año 2020

(Montos en miles de $)

Mes: Julio de 2020

Servicio Reg Proyecto Reg Contrato Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación Centro gestión Cod Contrato Nombre Contrato Clasificación Estado Tipo Contratación F Licitación F Apertura
F Resolución de 

Adjudicación
F Trámite F Inicio F Término Provincia Contrato Comuna Contrato Tipo Reajuste Presupuesto oficial

Monto Vigente 

Contrato
Rut Contratista Nombre Contratista Inversión Anterior Programado año ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo TIPO DE GASTO

Vialidad del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 30447937-0 CONSERVACIÓN 

GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL VI 

REGIÓN 2017-2021

EJECUCION CONSULTORÍAS O Higgins 263975 Asesoría  a la 

Inspecion Fiscal 

Conservación Global 

Mixto Por Nivel de 

Servicio y  por Precios 

Unitarios de Caminos 

de la Provincia de 

Cachapoal, Sector 

Centro, Etapa II, 

Region de O´Higgins

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

En Ejecución Propuesta publica             11-dic-17 18-ene-18 09-abr-19 14-may-19 14-may-19 14-abr-23 CACHAPOAL MALLOA, QUINTA DE 

TILCOCO, RENGO, 

REQUINOA

Indice de Precios al 

Consumidor

736.902 805.636 79.711.380 INGENIERIA DE 

PROYECTOS Y 

AsesoríaS LTDA.

118.285 222.386 0 37.244 17.610 18.751 0 18.239 37.013 19.429 19.200 18.300 18.300 18.300 543.000 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 30447937-0 CONSERVACIÓN 

GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL VI 

REGIÓN 2017-2021

EJECUCION CONSULTORÍAS O Higgins 263976 Asesoría  a la 

Inspecion Fiscal 

Conservación Global 

Mixto por Nivel de 

servicio y por Precios 

Unitarios de Caminos 

de la Provincia de 

Cachapoal, sector 

Caminos 

Pavimentados Etapa 

II, Región de 

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

En Ejecución Propuesta publica             11-dic-17 18-ene-18 28-sept-18 26-nov-18 26-nov-18 26-oct-22 CACHAPOAL LAS CABRAS, PEUMO, 

PICHIDEGUA, SAN 

VICENTE

Indice de Precios al 

Consumidor

738.312 809.500 9.966.773 ALEJANDRO PATRICIO 

GANA VALENCIA

199.937 236.832 0 0 69.254 18.017 18.077 18.924 18.060 18.800 18.700 18.600 19.100 19.300 422.222 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 30447937-0 CONSERVACIÓN 

GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL VI 

REGIÓN 2017-2021

EJECUCION CONSULTORÍAS O Higgins 263977 Asesoría  a la 

Inspecion Fiscal 

Conservación Global 

Mixto por Nivel de 

Servicio y por Precios 

Unitarios de Caminos 

de la Provincia de 

Colchagua, Sector 

Central- Oriente, 

Etapa II, Región de 

OHiggins.

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

En Ejecución Propuesta publica             16-mar-18 07-may-18 13-jul-18 23-oct-18 23-oct-18 23-sept-22 COLCHAGUA NANCAGUA, SAN 

FERNANDO, SANTA 

CRUZ

Indice de Precios al 

Consumidor

751.942 747.561 96.768.800 CYGSA CHILE S.A. 189.653 199.533 0 32.877 16.012 16.157 16.524 16.697 16.780 16.600 16.968 16.800 17.319 16.800 394.097 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 30447937-0 CONSERVACIÓN 

GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL VI 

REGIÓN 2017-2021

EJECUCION CONSULTORÍAS O Higgins 263978 Asesoría  a la 

Inspecion Fiscal 

Conservación Global 

Mixto por Nivel de 

Servicio y Precios 

Unitarios de Caminos 

de la Provincia de 

Cachapoal, Sector 

Poniente, Etapa II, 

Región de OHiggins.

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

En Ejecución Propuesta publica             16-mar-18 08-may-18 21-jun-18 30-jul-18 30-jul-18 30-jun-22 CACHAPOAL COLTAUCO, 

DOÑIHUE, LAS 

CABRAS, PEUMO

Indice de Precios al 

Consumidor

752.412 729.855 78.418.590 CCP INGENIERIA S.A. 251.447 201.649 0 36.775 0 32.710 16.409 16.401 16.394 16.560 16.500 16.000 17.400 16.500 316.135 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 30447937-0 CONSERVACIÓN 

GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL VI 

REGIÓN 2017-2021

EJECUCION CONSULTORÍAS O Higgins 263979 Asesoría  a la 

Inspecion Fiscal 

Conservación Global 

Mixto por Novel de 

Servicio y por Precios 

Unitarios de Caminos 

de la, Provincia de 

Cardenal Caro, 

Sector Norte, etapa 

II, Región de 

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

En Ejecución Propuesta publica             28-jun-18 14-ago-18 10-sept-18 30-oct-18 30-oct-18 30-sept-22 CARDENAL CARO NAVIDAD, 

PAREDONES

Indice de Precios al 

Consumidor

775.912 728.395 78.929.230 SIGA INGENIERIA Y 

CONSULTORIA S.A.

192.886 203.275 0 32.333 0 32.456 16.282 0 32.098 16.500 17.600 18.236 16.600 21.170 366.714 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 30447937-0 CONSERVACIÓN 

GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL VI 

REGIÓN 2017-2021

EJECUCION CONSULTORÍAS O Higgins 263980 Asesoría  a la 

Inspecion Fiscal 

Conservación Global 

Mixto por Novel de 

Servicio y por Precios 

Unitarios de Caminos 

de la Provincia de 

Cardenal Caro, 

Sectores Centro- 

Norte y  Centro- Sur, 

Etapa I, Región de 

OHiggins.

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

En Ejecución Propuesta publica             16-mar-18 07-may-18 04-jul-18 19-nov-18 19-nov-18 19-oct-22 CARDENAL CARO LA ESTRELLA, 

LITUECHE, 

MARCHIGUE, 

PICHILEMU

Indice de Precios al 

Consumidor

1.094.291 1.076.874 88.542.600 BOGADO INGENIEROS 

CONSULTORES SPA

280.664 289.036 0 47.447 23.855 23.863 24.042 25.018 22.550 24.500 22.761 25.000 25.000 25.000 596.291 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 30447937-0 CONSERVACIÓN 

GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL VI 

REGIÓN 2017-2021

EJECUCION CONSULTORÍAS O Higgins 274812 Asesoría Inspección 

Fiscal Conservación 

Global Mixto por Nivel 

de Servicio y Por 

Precios Unitarios de 

Caminos de la 

Provincia de Cardenal 

Caro  Sector Sur 

Etapa II  Región de O 

Higgins

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

En Ejecución Propuesta publica             23-may-18 13-jul-18 08-oct-18 02-ene-19 02-ene-19 02-dic-22 CARDENAL CARO NAVIDAD, 

PAREDONES

Indice de Precios al 

Consumidor

753.822 725.463 59.186.920 APIA XXI S.A. 

AGENCIA EN CHILE

163.594 208.595 0 30.206 16.107 16.110 16.125 0 32.434 17.800 17.500 18.633 23.880 19.800 413.334 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 30447937-0 CONSERVACIÓN 

GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL VI 

REGIÓN 2017-2021

EJECUCION OBRAS CIVILES O Higgins 263967 Conservación Global 

Mixto Por Nivel de 

Servicio y Por Precios 

Unitarios de Caminos 

de la Provincia de 

Cachapoal Sector 

Ruta 5 y Ruta 66, 

Etapa II, Región de O 

Higgins

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             13-abr-17 07-jun-17 22-dic-17 08-feb-18 09-feb-18 19-ene-22 CACHAPOAL CODEGUA, 

GRANEROS, LAS 

CABRAS, OLIVAR, 

PEUMO, RANCAGUA, 

REQUINOA

Indice de Precios al 

Consumidor

6.458.192 7.293.350 78.841.720 ING Y 

CONSTRUCCION AFIN 

LTDA

3.775.373 1.369.691 0 114.155 70.879 67.327 17.730 0 709.753 54.428 73.901 140.517 82.000 39.000 2.694.122 Contratación de 

Obras

Vialidad del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 30447937-0 CONSERVACIÓN 

GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL VI 

REGIÓN 2017-2021

EJECUCION OBRAS CIVILES O Higgins 263968 Conservación Global 

Mixto Por Nivel de 

Servicio y Por Precios 

Unitarios de Caminos 

de la Provincia de 

Cachapoal, Sector 

Centro, Etapa II, 

Region de O´Higgins

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             15-sept-17 11-abr-18 25-may-18 12-jul-18 13-jul-18 22-jun-22 CACHAPOAL MALLOA, QUINTA DE 

TILCOCO, RENGO, 

REQUINOA

Indice de Precios al 

Consumidor

5.868.358 4.970.940 76.259.040 FLESAN S.A. 2.539.177 1.190.001 0 234.921 0 185.821 73.261 0 187.572 95.000 115.023 117.400 121.003 60.000 1.693.085 Contratación de 

Obras

Vialidad del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 30447937-0 CONSERVACIÓN 

GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL VI 

REGIÓN 2017-2021

EJECUCION OBRAS CIVILES O Higgins 263969 Conservación Global 

Mixto por Nivel de 

Servicio y Precios 

Unitarios de Caminos 

de la Provincia de 

Cachapoal, Sector 

Caminos 

Pavimentados, Etapa 

II, Región de O 

Higgins

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             15-sept-17 11-abr-18 12-jun-18 30-jul-18 31-jul-18 10-jul-22 CACHAPOAL LAS CABRAS, PEUMO, 

PICHIDEGUA, SAN 

VICENTE

Indice de Precios al 

Consumidor

7.451.502 5.796.264 76.259.040 FLESAN S.A. 2.827.459 1.438.993 0 262.697 125.546 185.925 0 229.488 43.839 84.000 120.190 116.307 164.000 107.000 2.030.512 Contratación de 

Obras

Vialidad del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 30447937-0 CONSERVACIÓN 

GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL VI 

REGIÓN 2017-2021

EJECUCION OBRAS CIVILES O Higgins 263970 Conservación Global 

Mixto por Nivel de 

Servicio y Precios 

Unitarios de Caminos 

de la Provincia de 

Colchagua, Sector 

Central Oriente, 

Etapa II, Región de 

OHiggins.

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             29-dic-17 07-mar-18 10-ago-18 24-sept-18 25-sept-18 04-sept-22 COLCHAGUA NANCAGUA, SAN 

FERNANDO, SANTA 

CRUZ

Indice de Precios al 

Consumidor

6.094.036 5.609.940 78.841.720 ING Y 

CONSTRUCCION AFIN 

LTDA

1.450.153 1.250.025 0 374.605 86.576 113.422 0 0 226.116 87.000 110.702 106.000 60.000 85.604 3.340.387 Contratación de 

Obras

Vialidad del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 30447937-0 CONSERVACIÓN 

GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL VI 

REGIÓN 2017-2021

EJECUCION OBRAS CIVILES O Higgins 263971 Conservación Global 

Mixto por Nivel de 

Servicio y Precios 

Unitarios de Caminos 

de la Provincia de 

Cachapoal, Sector 

Poniente, Etapa II, 

Región de O Higgins.

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             29-dic-17 02-mar-18 04-abr-18 23-may-18 24-may-18 03-may-22 CACHAPOAL COLTAUCO, 

DOÑIHUE, LAS 

CABRAS, PEUMO

Indice de Precios al 

Consumidor

6.819.522 5.861.054 78.841.720 ING Y 

CONSTRUCCION AFIN 

LTDA

2.853.258 1.169.435 0 158.475 60.120 138.750 0 100.444 319.178 56.000 86.388 121.749 83.331 45.000 2.065.776 Contratación de 

Obras

Vialidad del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 30447937-0 CONSERVACIÓN 

GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL VI 

REGIÓN 2017-2021

EJECUCION OBRAS CIVILES O Higgins 263972 Conservación Global 

Mixto por Nivel de 

Servicios y Precios 

Unitarios de Caminos 

de la Provincia de 

Cardenal Caro, 

Sector Norte, etapa 

II, Región de O 

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             29-dic-17 05-mar-18 04-abr-18 04-jun-18 05-jun-18 14-jun-22 CARDENAL CARO NAVIDAD, 

PAREDONES

Indice de Precios al 

Consumidor

6.078.442 5.896.326 96.688.340 MAESTRANZA Y 

PLANTA DE ARIDOS 

RIO MAIPO S.A.

1.848.200 1.253.076 0 242.459 67.851 121.320 0 132.524 259.125 77.000 112.452 127.345 85.000 28.000 3.094.459 Contratación de 

Obras

Vialidad del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 30447937-0 CONSERVACIÓN 

GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL VI 

REGIÓN 2017-2021

EJECUCION OBRAS CIVILES O Higgins 263973 Conservación Global 

Mixto por Nivel de 

Servicio y Precios 

Unitarios  de Caminos 

de la Provincia de 

Cardenal Caro, sector 

Centro - Norte, Etapa 

I, Región de O 

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             29-dic-17 07-mar-18 13-sept-18 12-nov-18 13-nov-18 23-oct-22 CARDENAL CARO LA ESTRELLA, 

LITUECHE, 

MARCHIGUE, 

PICHILEMU

Indice de Precios al 

Consumidor

4.100.529 3.979.790 78.841.720 ING Y 

CONSTRUCCION AFIN 

LTDA

1.100.668 1.271.325 0 168.542 141.463 67.899 140.497 0 176.137 117.077 102.656 116.054 111.000 130.000 1.881.912 Contratación de 

Obras

Vialidad del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 30447937-0 CONSERVACIÓN 

GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL VI 

REGIÓN 2017-2021

EJECUCION OBRAS CIVILES O Higgins 274811 Conservación Global 

Mixto por Nivel de 

Servicio  y Precios 

Unitarios de Caminos 

de la Provincia de 

Cardenal Caro Sector 

Sur  Etapa II Región 

de O Higgins

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             29-dic-17 22-mar-18 07-ago-18 12-sept-18 13-sept-18 23-ago-22 CARDENAL CARO NAVIDAD, 

PAREDONES

Indice de Precios al 

Consumidor

6.287.501 5.393.996 99.541.910 ING. Y 

CONSTRUCCIONES 

SANTA FE S.A.

1.104.959 1.243.939 0 0 0 457.011 0 138.147 240.154 80.000 100.000 35.273 130.853 62.500 3.541.814 Contratación de 

Obras

Vialidad del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 30447937-0 CONSERVACIÓN 

GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL VI 

REGIÓN 2017-2021

EJECUCION OBRAS CIVILES O Higgins 275089 Conservación Global 

Mixto por Nivel de 

Servicio y Precios 

Unitarios de Caminos 

de la Provincia de 

Cardenal Caro, 

Sector Centro - Sur, 

Etapa I, Región de 

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             29-dic-17 07-mar-18 18-abr-18 21-jun-18 22-jun-18 01-jun-22 CARDENAL CARO MARCHIGUE, 

PICHILEMU

Indice de Precios al 

Consumidor

3.362.445 3.752.398 99.541.910 ING. Y 

CONSTRUCCIONES 

SANTA FE S.A.

1.545.299 1.117.819 0 189.854 52.065 35.225 0 222.393 54.328 52.783 91.152 106.020 180.000 134.000 1.346.679 Contratación de 

Obras

Vialidad del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

Fondos sin decretar PROYECTOS 30447937-0 CONSERVACIÓN 

GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL VI 

REGIÓN 2017-2021

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 313330 Gastos Inherentes 

2020 NC

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 Sin Reajuste 0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0

Vialidad del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 30447937-0 CONSERVACIÓN 

GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL VI 

REGIÓN 2017-2021

EJECUCION OTROS GASTOS O Higgins 318990 Viáticos de 

Inspección Fiscal 

Gasto inherente, 

Regularización 2020.

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

En Ejecución Trato directo                 Sin Reajuste 0 10.693 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 13.860 0 0 0 0 985 1.850 758 0 0 0 0 10.267 0

Vialidad del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 30447937-0 CONSERVACIÓN 

GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL VI 

REGIÓN 2017-2021

EJECUCION OTROS GASTOS O Higgins 319065 Apertura y 

Reembolso Viáticos 

Inspector Fiscal 2020.

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 3.362 18.362 13.301.707 MIGUEL ANGEL ARAYA 

ACEVEDO

0 439 0 0 0 0 0 0 439 0 0 0 0 0 0

Vialidad del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

de la Araucanía PROYECTOS 30451027-0 MEJORAMIENTO 

CAMINO BÁSICO 

INTERMEDIO RUTA H-

510, COMUNA DE 

RENGO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 250592 PAGO FACTURAS DE 

PUBLICACIONES DE 

EXPROPIACIONES

5. EXPROPIACIONES En Ejecución Trato directo                 CAUTÍN CARAHUE, CUNCO, 

CURARREHUE, 

FREIRE, GORBEA, 

LAUTARO, 

PERQUENCO, 

PITRUFQUEN, PUCON, 

TEODORO SCHMIDT, 

Sin Reajuste 0 1.108.422 1 VARIOS 

PROVEEDORES

888 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0

Vialidad del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 30451027-0 MEJORAMIENTO 

CAMINO BÁSICO 

INTERMEDIO RUTA H-

510, COMUNA DE 

RENGO

EJECUCION OBRAS CIVILES O Higgins 282133 Mejoramiento CBI 

Ruta H-510 y H-702 

Comunas de Rengo y 

Malloa Región de O 

Higgins

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             16-ago-18 13-dic-18 19-mar-19 15-abr-19 16-abr-19 19-jul-20 CACHAPOAL RENGO Sin Reajuste 1.711.256 1.567.145 77.653.480 CAMINO NUEVO ING Y 

CONSTRUCCION 

LTDA.

295.240 728.600 0 65.816 78.585 8.096 0 52.233 251.672 63.412 43.000 77.340 88.445 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 30451027-0 MEJORAMIENTO 

CAMINO BÁSICO 

INTERMEDIO RUTA H-

510, COMUNA DE 

RENGO

EJECUCION OTROS GASTOS O Higgins 318990 Viáticos de 

Inspección Fiscal 

Gasto inherente, 

Regularización 2020.

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

En Ejecución Trato directo                 Sin Reajuste 0 10.693 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 400 0 0 0 0 142 95 24 0 0 0 0 139 0

Vialidad del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

Fondos sin decretar PROYECTOS 30451072-0 AMPLIACIÓN,  

REPOSICIÓN RUTA 90 

SECTOR: CRUCE I-

860 (MANANTIALES) - 

ACCESO PLACILLA

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 309963 RESERVA GASTOS 

ADMINISTRATIVOS 

NUEVOS 2020

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 Sin Reajuste 0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 843 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 843 0

Vialidad del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 30451072-0 AMPLIACIÓN,  

REPOSICIÓN RUTA 90 

SECTOR: CRUCE I-

860 (MANANTIALES) - 

ACCESO PLACILLA

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 316689 Pago de Gastos 

Administrativos

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 SANTIAGO SANTIAGO Sin Reajuste 0 2.192 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 157 0 0 0 0 0 117 0 0 0 0 0 40 0

Vialidad del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 30451072-0 AMPLIACIÓN,  

REPOSICIÓN RUTA 90 

SECTOR: CRUCE I-

860 (MANANTIALES) - 

ACCESO PLACILLA

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 278493 Asesoría a la 

Inspección Fiscal 

Ampliación Reposición 

Ruta 90, Sector 

Manantiales-Placilla, 

Tramo DM 8.147,00 al 

DM 12.500,00, 

Comuna de 

Colchagua, Provincia 

de Colchagua, Región 

del Libertador 

Bernardo O´Higgins

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

En Licitación Propuesta publica             11-jul-20 02-sept-20 02-ene-00 02-ene-00 30-sept-20 30-sept-22 COLCHAGUA PLACILLA Indice de Precios al 

Consumidor

701.580 701.580 0 0 31.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31.000 718.980 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

de la Araucanía PROYECTOS 30451072-0 AMPLIACIÓN,  

REPOSICIÓN RUTA 90 

SECTOR: CRUCE I-

860 (MANANTIALES) - 

ACCESO PLACILLA

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 250592 PAGO FACTURAS DE 

PUBLICACIONES DE 

EXPROPIACIONES

5. EXPROPIACIONES En Ejecución Trato directo                 CAUTÍN CARAHUE, CUNCO, 

CURARREHUE, 

FREIRE, GORBEA, 

LAUTARO, 

PERQUENCO, 

PITRUFQUEN, PUCON, 

TEODORO SCHMIDT, 

Sin Reajuste 0 1.108.422 1 VARIOS 

PROVEEDORES

702 1.493 0 0 245 311 938 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

Fondos sin decretar PROYECTOS 30451072-0 AMPLIACIÓN,  

REPOSICIÓN RUTA 90 

SECTOR: CRUCE I-

860 (MANANTIALES) - 

ACCESO PLACILLA

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 305350 Expropiacion(es) VIA 

CONVENIO Lote(s) Nº 

63 AMPLIACION 

REPOSICION RUTA 90 

SECTOR CRUCE I-860 

MANANTIALES 

ACCESO A PLACILLA

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 122.043 122.043 8 Varios Expropiados 0 122.043 0 0 122.043 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

Fondos sin decretar PROYECTOS 30451072-0 AMPLIACIÓN,  

REPOSICIÓN RUTA 90 

SECTOR: CRUCE I-

860 (MANANTIALES) - 

ACCESO PLACILLA

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 308106 Programación de 

contratos de Arrastre 

Expropiaciones 2020

5. EXPROPIACIONES Por Licitar Trato directo                 Sin Reajuste 0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 2.464 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.464 0

Vialidad del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 30451072-0 AMPLIACIÓN,  

REPOSICIÓN RUTA 90 

SECTOR: CRUCE I-

860 (MANANTIALES) - 

ACCESO PLACILLA

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 278492 Ampliación Reposición 

Ruta 90, sector 

Manantiales-Placilla, 

Región del Libertador 

Bernardo OHiggins.

1. OBRAS En Adjudicación Propuesta publica             28-dic-19 20-jul-20 02-ene-00 02-ene-00 28-sept-20 18-sept-22 COLCHAGUA PLACILLA Indice de Precios al 

Consumidor

7.232.867 7.232.867 0 0 2.844.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 284.978 1.298.629 1.260.393 6.040.000 Contratación de 

Obras

Vialidad del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

Fondos sin decretar PROYECTOS 30459773-0 CONSTRUCCIÓN 

CONEXIÓN VIAL 

MACHALÍ - RUTA 5 - H-

10

DISEÑO GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 309963 RESERVA GASTOS 

ADMINISTRATIVOS 

NUEVOS 2020

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 Sin Reajuste 0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0

Vialidad del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 30459773-0 CONSTRUCCIÓN 

CONEXIÓN VIAL 

MACHALÍ - RUTA 5 - H-

10

DISEÑO CONSULTORÍAS Nivel Central 309711 Estudio de Ingeniería 

de detalle 

"Construcción 

Conexión Vial Machalí 

- Ruta 5 - H-10 

Región del Libertador 

General Bernardo 

2. ESTUDIOS En Licitación Propuesta publica             31-jul-20 14-oct-20 02-ene-00 02-ene-00 16-nov-20 09-jul-22 CACHAPOAL MACHALI Indice de Precios al 

Consumidor

1.490.000 1.490.000 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1.641.600 Diseño de Ingenieria

Vialidad del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 30474709-0 AMPLIACIÓN RUTA H-

10 Y RUTA H-210 

SECTOR URBANO 

COMUNA DE 

RANCAGUA

DISEÑO CONSULTORÍAS Nivel Central 263766 Estudio de Ingeniería 

de Detalle Ampliación 

Ruta H-10 y Ruta H-

210, Sector Urbano, 

Comuna de 

Rancagua, Región 

Libertador General 

Bernardo OHiggins 

(Nuevos 2017)

2. ESTUDIOS En Ejecución Propuesta publica             07-dic-17 18-ene-18 16-mar-18 09-abr-18 09-abr-18 31-oct-19 CACHAPOAL GRANEROS, 

RANCAGUA

Indice de Precios al 

Consumidor

420.500 396.765 77.498.950 CONSULTORES DE 

INGENIER.DE 

PROYECTOS Y 

ESTUD.LTDA.

246.384 162.571 0 0 0 146.263 0 0 0 0 0 0 16.308 0 0 Diseño de Ingenieria

Vialidad del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

de la Araucanía PROYECTOS 30474936-0 MEJORAMIENTO RUTA 

H-702 SECTOR 

LIMAHUE, COMUNA 

DE MALLOA

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 250592 PAGO FACTURAS DE 

PUBLICACIONES DE 

EXPROPIACIONES

5. EXPROPIACIONES En Ejecución Trato directo                 CAUTÍN CARAHUE, CUNCO, 

CURARREHUE, 

FREIRE, GORBEA, 

LAUTARO, 

PERQUENCO, 

PITRUFQUEN, PUCON, 

TEODORO SCHMIDT, 

Sin Reajuste 0 1.108.422 1 VARIOS 

PROVEEDORES

1.094 1.000 0 0 167 24 73 0 29 0 0 0 0 707 0

Vialidad del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

Fondos sin decretar PROYECTOS 30474936-0 MEJORAMIENTO RUTA 

H-702 SECTOR 

LIMAHUE, COMUNA 

DE MALLOA

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 306469 Expropiación(es) VIA 

JUD  Lote(s) Nº 4 

MEJORAMIENTO RUTA 

H-702 SECTOR 

LIMAHUE

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 13.474 14.524 8 Varios Expropiados 0 14.524 0 0 0 0 14.524 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

Fondos sin decretar PROYECTOS 30474936-0 MEJORAMIENTO RUTA 

H-702 SECTOR 

LIMAHUE, COMUNA 

DE MALLOA

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 308106 Programación de 

contratos de Arrastre 

Expropiaciones 2020

5. EXPROPIACIONES Por Licitar Trato directo                 Sin Reajuste 0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.426 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.426 0

Vialidad del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 30474936-0 MEJORAMIENTO RUTA 

H-702 SECTOR 

LIMAHUE, COMUNA 

DE MALLOA

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 320566 PAGO RECEPTOR 

JUDICIAL OBRA: MEJ 

RUTA H-702 S: 

LIMAHUE

5. EXPROPIACIONES En Ejecución Trato directo                 Sin Reajuste 0 50 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 50 0 0 0 0 0 50 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 30474936-0 MEJORAMIENTO RUTA 

H-702 SECTOR 

LIMAHUE, COMUNA 

DE MALLOA

EJECUCION OBRAS CIVILES O Higgins 282133 Mejoramiento CBI 

Ruta H-510 y H-702 

Comunas de Rengo y 

Malloa Región de O 

Higgins

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             16-ago-18 13-dic-18 19-mar-19 15-abr-19 16-abr-19 19-jul-20 CACHAPOAL RENGO Sin Reajuste 1.711.256 1.567.145 77.653.480 CAMINO NUEVO ING Y 

CONSTRUCCION 

LTDA.

127.450 396.972 0 92.034 0 78.585 0 66.061 32.445 31.354 30.938 35.000 30.555 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 30474936-0 MEJORAMIENTO RUTA 

H-702 SECTOR 

LIMAHUE, COMUNA 

DE MALLOA

EJECUCION OTROS GASTOS O Higgins 318990 Viáticos de 

Inspección Fiscal 

Gasto inherente, 

Regularización 2020.

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

En Ejecución Trato directo                 Sin Reajuste 0 10.693 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 0

Vialidad del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 30474936-0 MEJORAMIENTO RUTA 

H-702 SECTOR 

LIMAHUE, COMUNA 

DE MALLOA

EJECUCION OTROS GASTOS O Higgins 319065 Apertura y 

Reembolso Viáticos 

Inspector Fiscal 2020.

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 3.362 18.362 13.301.707 MIGUEL ANGEL ARAYA 

ACEVEDO

0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0

Vialidad del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 30481240-0 CONSERVACION RED 

VIAL REGION DEL L.G. 

BERNARDO OHIGGINS 

(2018-2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES O Higgins 291775 Conservación 

Carretera del Cobre, 

Ruta H-27, Sector 

Rancagua ¿ Machalí, 

región de O¿Higgins

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             05-ene-19 07-mar-19 26-mar-19 06-may-19 07-may-19 02-ene-20 CACHAPOAL RANCAGUA Sin Reajuste 1.813.100 1.403.599 84.060.600 CONST. DE 

PAVIMENTOS 

ASFALTICOS BITUMIX 

S.A.

1.297.747 108.051 0 0 0 105.852 0 0 0 0 2.199 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 30481240-0 CONSERVACION RED 

VIAL REGION DEL L.G. 

BERNARDO OHIGGINS 

(2018-2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES O Higgins 299196 Conservación y 

Reposición de 

Puentes Menores Red 

Vial Comunal, Varias 

Comunas, Provincias 

de Cachapoal, 

Colchagua y Cardenal 

Caro Región De O 

Higgins.

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             26-mar-19 14-may-19 05-ago-19 19-ago-19 20-ago-19 28-oct-20 CACHAPOAL, 

COLCHAGUA, 

CARDENAL CARO

COLTAUCO, LAS 

CABRAS, 

PICHIDEGUA, 

REQUINOA, SAN 

VICENTE, CHEPICA, 

NANCAGUA, 

LITUECHE

Sin Reajuste 1.190.567 1.169.610 79.657.030 LAMBDA 

CONSTRUCCIONES 

CIA. LTDA.

151.973 868.360 0 138.420 78.359 44.769 66.236 61.405 74.863 123.415 77.466 50.392 88.175 64.859 230.074 Contratación de 

Obras

Vialidad del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 30481240-0 CONSERVACION RED 

VIAL REGION DEL L.G. 

BERNARDO OHIGGINS 

(2018-2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES O Higgins 299626 Conservación de 

Caminos, Recebo con 

Base Granular, Grupo 

5, Comuna de La 

Estrella, Provincia de 

Cardenal Caro, 

Región de O Higgins

1. OBRAS Terminado Propuesta publica             17-jun-19 26-jul-19 12-ago-19 04-sept-19 05-sept-19 18-feb-20 CARDENAL CARO LA ESTRELLA Sin Reajuste 1.300.050 1.226.932 77.006.360 GESTION VIAL LTDA. 1.069.270 157.662 0 0 10.952 146.710 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 30481240-0 CONSERVACION RED 

VIAL REGION DEL L.G. 

BERNARDO OHIGGINS 

(2018-2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES O Higgins 299627 Conservación de 

Caminos, 

Rejuvenecimiento, 

Grupo 1,  Comunas 

Varias, Provincia de 

Cachapaol, Región de 

O Higgins

1. OBRAS Terminado Propuesta publica             17-jun-19 26-jul-19 12-ago-19 05-sept-19 06-sept-19 03-feb-20 CACHAPOAL COLTAUCO, 

DOÑIHUE, GRANEROS

Sin Reajuste 508.047 550.668 96.528.890 MASERCO S.A. 207.915 342.753 0 316.356 15.882 0 0 0 0 0 0 10.515 0 0 0 Contratación de 

Obras



Informe mensual de Iniciativas de Inversión programadas y en ejecución MOP año 2020

(Montos en miles de $)

Mes: Julio de 2020

Servicio Reg Proyecto Reg Contrato Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación Centro gestión Cod Contrato Nombre Contrato Clasificación Estado Tipo Contratación F Licitación F Apertura
F Resolución de 

Adjudicación
F Trámite F Inicio F Término Provincia Contrato Comuna Contrato Tipo Reajuste Presupuesto oficial

Monto Vigente 

Contrato
Rut Contratista Nombre Contratista Inversión Anterior Programado año ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo TIPO DE GASTO

Vialidad del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 30481240-0 CONSERVACION RED 

VIAL REGION DEL L.G. 

BERNARDO OHIGGINS 

(2018-2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES O Higgins 299628 Conservación de 

Caminos, 

Rejuvenecimiento, 

Grupo 2, Comunas 

Varias, Provincia de 

Cachapaol, Región de 

O Higgins

1. OBRAS Terminado Propuesta publica             17-jun-19 07-ago-19 28-ago-19 23-sept-19 24-sept-19 21-feb-20 CACHAPOAL CODEGUA, 

COLTAUCO, PEUMO

Sin Reajuste 479.441 630.686 78.841.720 ING Y 

CONSTRUCCION AFIN 

LTDA

185.761 444.925 0 126.917 121.429 57.002 0 0 139.577 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 30481240-0 CONSERVACION RED 

VIAL REGION DEL L.G. 

BERNARDO OHIGGINS 

(2018-2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES O Higgins 299629 Conservación de 

Caminos, 

Rejuvenecimiento, 

Grupo 3,  Comunas 

Varias, Provincia de 

Colchagua, Región de 

O Higgins

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             17-jun-19 08-ago-19 28-ago-19 12-sept-19 13-sept-19 21-feb-20 COLCHAGUA LOLOL, NANCAGUA, 

PALMILLA, SANTA 

CRUZ

Sin Reajuste 528.231 517.995 78.386.350 CONSTRUCTORA 

TAFCA LTDA.

105.877 412.118 0 0 185.095 170.178 0 0 39.929 0 0 16.915 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 30481240-0 CONSERVACION RED 

VIAL REGION DEL L.G. 

BERNARDO OHIGGINS 

(2018-2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES O Higgins 304908 Conservación y 

Reposicion de 

Puentes Menores    

Red Vial Comunal, 

Varias Comunas, 

Provincias de 

Cachapoal y 

Colchagua, Región De 

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             16-mar-20 16-mar-20 03-abr-20 27-abr-20 28-abr-20 23-may-21 CACHAPOAL, 

COLCHAGUA

COLTAUCO, LAS 

CABRAS, SAN 

VICENTE, 

CHIMBARONGO, 

SANTA CRUZ

Sin Reajuste 1.295.732 1.305.926 76.071.838 CBARRIOS 

CONSTRUCTORA SPA

0 290.000 0 0 0 0 0 0 0 0 50.000 50.000 90.000 100.000 1.015.926 Contratación de 

Obras

Vialidad del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 30481240-0 CONSERVACION RED 

VIAL REGION DEL L.G. 

BERNARDO OHIGGINS 

(2018-2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES O Higgins 304909 Conservación de 

Caminos, 

Rejuvenecimiento, 

Grupo 4, Comunas 

Varias, Provincia de 

Cachapoal, Región de 

O Higgins

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             19-ago-19 13-sept-19 24-oct-19 06-nov-19 07-nov-19 05-abr-20 CACHAPOAL COLTAUCO, QUINTA 

DE TILCOCO

Sin Reajuste 649.992 568.557 78.644.080 SOCIEDAD 

CONSTRUCTORA LAS 

ARAUCARIAS LTDA

0 680.553 0 0 84.611 99.372 0 79.967 0 69.608 0 146.996 200.000 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 30481240-0 CONSERVACION RED 

VIAL REGION DEL L.G. 

BERNARDO OHIGGINS 

(2018-2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES O Higgins 306087 Conservación de 

Puente Alhué y 

Puente El Durazno,  

Comuna de Las 

Cabras, Provincia de 

Cachapoal, Región De 

O Higgins

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             07-oct-19 12-nov-19 21-nov-19 04-dic-19 05-dic-19 13-may-20 CACHAPOAL LAS CABRAS Sin Reajuste 956.165 787.306 99.589.100 BRUNDL 

CONSTRUCCIONES 

S.A.

0 908.463 0 0 150.157 235.930 94.663 0 188.136 61.345 57.076 0 121.157 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 30481240-0 CONSERVACION RED 

VIAL REGION DEL L.G. 

BERNARDO OHIGGINS 

(2018-2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES O Higgins 308509 Conservación 

Seguridad Vial, Etapa 

I, Red Vial, Provincias 

de Cachapoal, 

Colchagua y Cardenal 

Caro, Varias 

Comunas, Región de 

O Higgins

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             05-dic-19 03-feb-20 28-feb-20 10-mar-20 11-mar-20 11-mar-21 CACHAPOAL, 

COLCHAGUA, 

CARDENAL CARO

PICHIDEGUA, QUINTA 

DE TILCOCO, 

PERALILLO, SANTA 

CRUZ, NAVIDAD

Sin Reajuste 1.300.036 1.289.714 77.006.360 GESTION VIAL LTDA. 0 1.413.714 0 0 0 0 0 247.687 540.335 150.000 83.313 109.000 224.000 59.379 0 Contratación de 

Obras

Vialidad del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

Fondos sin decretar PROYECTOS 30481240-0 CONSERVACION RED 

VIAL REGION DEL L.G. 

BERNARDO OHIGGINS 

(2018-2020)

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 313330 Gastos Inherentes 

2020 NC

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 Sin Reajuste 0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0

Vialidad del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 30481240-0 CONSERVACION RED 

VIAL REGION DEL L.G. 

BERNARDO OHIGGINS 

(2018-2020)

EJECUCION OTROS GASTOS O Higgins 318990 Viáticos de 

Inspección Fiscal 

Gasto inherente, 

Regularización 2020.

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

En Ejecución Trato directo                 Sin Reajuste 0 10.693 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 3.281 0 0 0 0 569 818 284 0 0 0 0 1.610 0

Vialidad del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 30481240-0 CONSERVACION RED 

VIAL REGION DEL L.G. 

BERNARDO OHIGGINS 

(2018-2020)

EJECUCION OTROS GASTOS O Higgins 319065 Apertura y 

Reembolso Viáticos 

Inspector Fiscal 2020.

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 3.362 18.362 13.301.707 MIGUEL ANGEL ARAYA 

ACEVEDO

0 119 0 0 0 0 0 0 119 0 0 0 0 0 0

Vialidad del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 30481268-0 CONSERVACIÓN 

GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL VI 

REGIÓN (2018-2022)

EJECUCION CONSULTORÍAS O Higgins 282481 Asesoría 

Conservación Global 

Mixto Por Nivel de 

Servicio  y por Precios 

Unitarios de Caminos 

de la Provincia de 

Colchagua, Sector 

Comunas de Lolol, 

Pumanque y Peralillo, 

Etapa II, Región de 

OHiggins

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

En Ejecución Propuesta publica             08-mar-19 14-mar-19 25-abr-19 18-jun-19 18-jun-19 18-may-23 COLCHAGUA LOLOL, PERALILLO, 

PUMANQUE

Indice de Precios al 

Consumidor

770.272 803.452 9.966.773 ALEJANDRO PATRICIO 

GANA VALENCIA

76.551 229.709 0 0 63.386 16.867 18.024 18.137 17.605 18.000 18.246 18.242 18.300 22.902 564.688 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 30481268-0 CONSERVACIÓN 

GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL VI 

REGIÓN (2018-2022)

EJECUCION CONSULTORÍAS O Higgins 283021 Asesoría a la 

Inspección Fiscal 

Conservación Global 

Mixto Por Nivel de 

Servicio y Por Precios 

Unitarios de Caminos 

de la Provincia de 

Cachapaol sector 

caminos Básicos 

Etapa II Región de O 

Higgins

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

En Ejecución Propuesta publica             26-oct-18 05-dic-18 06-may-19 18-jun-19 18-jun-19 18-may-23 CACHAPOAL COLTAUCO, LAS 

CABRAS, MALLOA, 

QUINTA DE TILCOCO, 

RENGO, REQUINOA

Indice de Precios al 

Consumidor

757.582 744.984 59.186.920 APIA XXI S.A. 

AGENCIA EN CHILE

62.449 214.291 0 0 64.779 16.398 16.453 16.445 16.437 16.600 16.300 16.348 16.931 17.600 539.378 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 30481268-0 CONSERVACIÓN 

GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL VI 

REGIÓN (2018-2022)

EJECUCION OBRAS CIVILES O Higgins 282480 Conservación Global 

Mixto Por Nivel de 

Servicio y Por Precios 

Unitarios de Caminos 

de la Provincia de 

Colchagua Sector 

Comunas Lolol 

Pumanque y Peralillo 

Etapa II Región de 

OHiggins

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             31-oct-18 12-feb-19 12-abr-19 07-jun-19 08-jun-19 18-may-23 COLCHAGUA LOLOL, PERALILLO, 

PUMANQUE

Indice de Precios al 

Consumidor

5.043.373 4.704.718 99.541.910 ING. Y 

CONSTRUCCIONES 

SANTA FE S.A.

276.872 1.417.424 0 445.315 101.230 79.867 0 107.975 223.634 46.650 88.976 139.000 112.943 71.834 3.420.660 Contratación de 

Obras

Vialidad del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 30481268-0 CONSERVACIÓN 

GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL VI 

REGIÓN (2018-2022)

EJECUCION OBRAS CIVILES O Higgins 283020 Conservación Global 

Mixto Por Nivel de 

Servicio y Por Precios 

Unitarios de Caminos 

de la Provincia de 

Cachapaol sector 

Caminos Básicos 

Etapa II Región de O 

Higgins

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             31-ago-18 23-nov-18 09-abr-19 14-may-19 15-may-19 24-abr-23 CACHAPOAL COLTAUCO, LAS 

CABRAS, MALLOA, 

QUINTA DE TILCOCO, 

RENGO, REQUINOA

Indice de Precios al 

Consumidor

4.774.695 4.421.290 78.841.720 ING Y 

CONSTRUCCION AFIN 

LTDA

270.661 1.389.477 0 323.873 136.015 221.300 126.849 0 241.501 48.369 89.547 102.490 95.500 4.032 3.192.275 Contratación de 

Obras

Vialidad del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 30481268-0 CONSERVACIÓN 

GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL VI 

REGIÓN (2018-2022)

EJECUCION OTROS GASTOS O Higgins 318990 Viáticos de 

Inspección Fiscal 

Gasto inherente, 

Regularización 2020.

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

En Ejecución Trato directo                 Sin Reajuste 0 10.693 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 900 0 0 0 0 190 332 142 0 0 0 0 236 0

Vialidad del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 30481268-0 CONSERVACIÓN 

GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL VI 

REGIÓN (2018-2022)

EJECUCION OTROS GASTOS O Higgins 319065 Apertura y 

Reembolso Viáticos 

Inspector Fiscal 2020.

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 3.362 18.362 13.301.707 MIGUEL ANGEL ARAYA 

ACEVEDO

0 1.200 0 0 0 0 0 0 71 0 0 0 0 1.129 0

Vialidad del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 30481285-0 CONSERVACIÓN 

CAMINOS BÁSICOS 

REGIÓN DE OHIGGINS 

2018-2020

EJECUCION OBRAS CIVILES O Higgins 282479 Caminos Básicos por 

Conservación, Grupo  

31, Varias Comunas, 

Provincia de 

Colchagua, Región de 

O´Higgins

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             08-jun-18 06-ago-18 13-sept-18 25-oct-18 26-oct-18 03-mar-20 COLCHAGUA CHEPICA, LOLOL, 

PERALILLO

Sin Reajuste 1.279.642 1.253.551 99.541.910 ING. Y 

CONSTRUCCIONES 

SANTA FE S.A.

946.960 306.700 0 172.948 0 100.858 0 0 0 0 32.786 0 0 109 0 Contratación de 

Obras

Vialidad del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 30481285-0 CONSERVACIÓN 

CAMINOS BÁSICOS 

REGIÓN DE OHIGGINS 

2018-2020

EJECUCION OTROS GASTOS O Higgins 318990 Viáticos de 

Inspección Fiscal 

Gasto inherente, 

Regularización 2020.

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

En Ejecución Trato directo                 Sin Reajuste 0 10.693 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 300 0 0 0 0 77 115 0 0 0 0 58 50 0

Vialidad del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 30484623-0 CONSERVACION Y 

MEJORAMIENTO DE 

SEGURIDAD VIAL EN 

RUTAS DE LA RED 

2018 VI REG

EJECUCION OBRAS CIVILES O Higgins 278510 Conservación y 

Mejoramiento De 

Seguridad Vial En 

Rutas De La Red  

Región de O Higgins 

2018

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             22-oct-18 20-dic-18 11-ene-19 06-may-19 07-may-19 06-may-20 CACHAPOAL RANCAGUA Sin Reajuste 2.956.722 3.096.168 99.537.890 APIA SPA 2.560.000 655.870 0 144.053 205.349 70.256 0 0 0 49.702 70.000 116.510 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 30484623-0 CONSERVACION Y 

MEJORAMIENTO DE 

SEGURIDAD VIAL EN 

RUTAS DE LA RED 

2018 VI REG

EJECUCION OTROS GASTOS O Higgins 318990 Viáticos de 

Inspección Fiscal 

Gasto inherente, 

Regularización 2020.

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

En Ejecución Trato directo                 Sin Reajuste 0 10.693 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 250 0 0 0 0 0 142 47 0 0 0 0 60 0

Vialidad del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 30484623-0 CONSERVACION Y 

MEJORAMIENTO DE 

SEGURIDAD VIAL EN 

RUTAS DE LA RED 

2018 VI REG

EJECUCION OTROS GASTOS O Higgins 319065 Apertura y 

Reembolso Viáticos 

Inspector Fiscal 2020.

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 3.362 18.362 13.301.707 MIGUEL ANGEL ARAYA 

ACEVEDO

0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0

Vialidad del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 30484634-0 CONSERVACION 

SISTEMA 

SEÑALIZACION 

INFORMATIVA VI 

REGION 2018

EJECUCION OBRAS CIVILES O Higgins 278499 Conservación 

Sistema Señalización 

Informativa Región 

Del Libertador 

Bernardo O Higgins 

1. OBRAS Terminado Propuesta publica             16-ago-18 11-oct-18 09-ene-19 02-may-19 03-may-19 27-feb-20 CACHAPOAL COLTAUCO Sin Reajuste 649.890 872.133 77.006.360 GESTION VIAL LTDA. 763.000 109.133 0 78.115 0 0 0 0 31.018 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 30484634-0 CONSERVACION 

SISTEMA 

SEÑALIZACION 

INFORMATIVA VI 

REGION 2018

EJECUCION OTROS GASTOS O Higgins 318990 Viáticos de 

Inspección Fiscal 

Gasto inherente, 

Regularización 2020.

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

En Ejecución Trato directo                 Sin Reajuste 0 10.693 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 200 0 0 0 0 119 47 0 0 0 0 0 34 0

Vialidad del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 30484634-0 CONSERVACION 

SISTEMA 

SEÑALIZACION 

INFORMATIVA VI 

REGION 2018

EJECUCION OTROS GASTOS O Higgins 319065 Apertura y 

Reembolso Viáticos 

Inspector Fiscal 2020.

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 3.362 18.362 13.301.707 MIGUEL ANGEL ARAYA 

ACEVEDO

0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0

Vialidad del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

Fondos sin decretar PROYECTOS 30484904-0 CONSTRUCCION 

CICLOVIA RUTA I-870 

E I-890 SECTOR 

CUESTA LO 

GONZALEZ 

CHIMBARONGO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 308106 Programación de 

contratos de Arrastre 

Expropiaciones 2020

5. EXPROPIACIONES Por Licitar Trato directo                 Sin Reajuste 0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.000 0

Vialidad del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

Fondos sin decretar PROYECTOS 30485128-0 MEJORAMIENTO RUTA 

I-45 S: LA RUFINA ? 

ACCESO A TERMAS 

DEL FLACO, PROV. 

COLCHAGUA

PREFACTIBILIDAD GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 309963 RESERVA GASTOS 

ADMINISTRATIVOS 

NUEVOS 2020

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 Sin Reajuste 0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0

Vialidad del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 30485128-0 MEJORAMIENTO RUTA 

I-45 S: LA RUFINA ? 

ACCESO A TERMAS 

DEL FLACO, PROV. 

COLCHAGUA

PREFACTIBILIDAD CONSULTORÍAS Nivel Central 309695 Estudio Mejoramiento 

Ruta I-45 S: La Rufina 

- Acceso a Termas del 

Flaco, Provincia de 

Colchagua (NUEVO 

2020)

2. ESTUDIOS Por Licitar Sin Información               01-dic-20 01-dic-20 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-20 01-ene-23 COLCHAGUA SAN FERNANDO Sin Reajuste 0 671.500 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 738.720 Estudio Básicos

Vialidad del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

Fondos sin decretar PROYECTOS 30485310-0 REPOSICION PASO 

SUPERIOR ALAMEDA 

RUTA 5

DISEÑO GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 309963 RESERVA GASTOS 

ADMINISTRATIVOS 

NUEVOS 2020

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 Sin Reajuste 0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0

Vialidad del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 30485310-0 REPOSICION PASO 

SUPERIOR ALAMEDA 

RUTA 5

DISEÑO CONSULTORÍAS O Higgins 309572 Diseño de Ingeniería, 

Módulo A: Reposición 

Paso Superior Ruta 5- 

Alameda, Rancagua, 

Módulo B: Reposición 

Paso Superior 

Carretera El Cobre, 

Km 85 5, Ruta 5 

Sur,Comuna de 

Rancagua, Región de 

O Higgins (NUEVO 

2020)

2. ESTUDIOS Por Licitar Sin Información               01-nov-20 01-dic-20 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-20 01-dic-22 CACHAPOAL RANCAGUA Sin Reajuste 0 533.400 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 268.120 Diseño de Ingenieria

Vialidad del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 40002734-0 CONSERVACION 

CAMINOS BASICOS 

REGION DE 

O'HIGGINS 2019-

2020

EJECUCION CONSULTORÍAS O Higgins 291794 Asesoría a la 

Inspección Fiscal para 

Contratos de 

Conservación de 

Caminos Básicos, 

Región de O Higgins, 

año 2019

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

En Ejecución Propuesta publica             26-mar-19 26-abr-19 04-jun-19 02-jul-19 02-jul-19 02-jun-20 CARDENAL CARO LITUECHE Sin Reajuste 283.730 247.301 83.665.200 LEN Y ASOCIADOS 

INGENIEROS 

CONSULTORES LTDA.

95.560 175.499 0 0 101.688 22.345 15.898 0 9.246 0 25.808 0 0 513 0 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 40002734-0 CONSERVACION 

CAMINOS BASICOS 

REGION DE 

O'HIGGINS 2019-

2020

EJECUCION OBRAS CIVILES O Higgins 291795 Caminos Básicos por 

Conservación, Grupo  

30, Varias Comunas, 

Provincia de Cardenal 

Caro, Región de 

O´Higgins.

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             05-ene-19 06-mar-19 20-mar-19 16-abr-19 17-abr-19 11-may-20 CARDENAL CARO PAREDONES Sin Reajuste 1.402.425 1.351.592 78.386.350 CONSTRUCTORA 

TAFCA LTDA.

424.252 1.093.948 0 0 0 0 0 0 639.102 161.456 0 243.527 0 49.863 0 Contratación de 

Obras

Vialidad del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 40002734-0 CONSERVACION 

CAMINOS BASICOS 

REGION DE 

O'HIGGINS 2019-

2020

EJECUCION OBRAS CIVILES O Higgins 291796 Caminos Básicos por 

Conservación, Grupo  

35, Varias Comunas, 

Provincia de Cardenal 

Caro, Región de 

O´Higgins.

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             05-ene-19 06-mar-19 20-mar-19 16-abr-19 17-abr-19 08-jun-20 COLCHAGUA PERALILLO Sin Reajuste 1.355.382 1.592.860 77.653.480 CAMINO NUEVO ING Y 

CONSTRUCCION 

LTDA.

1.030.200 562.661 0 102.269 81.002 104.048 0 101.713 165.750 0 0 7.879 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 40002734-0 CONSERVACION 

CAMINOS BASICOS 

REGION DE 

O'HIGGINS 2019-

2020

EJECUCION OBRAS CIVILES O Higgins 291797 Caminos Básicos por 

Conservación, Ruta I-

660, Comuna de 

Pumanque, Provincia 

de Colchagua, Región 

de O´Higgins.

1. OBRAS Terminado Propuesta publica             05-ene-19 05-feb-19 15-mar-19 15-abr-19 16-abr-19 10-feb-20 COLCHAGUA PUMANQUE Sin Reajuste 954.680 939.761 78.386.350 CONSTRUCTORA 

TAFCA LTDA.

810.616 178.637 0 0 0 0 0 0 111.835 0 17.309 49.493 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 40002734-0 CONSERVACION 

CAMINOS BASICOS 

REGION DE 

O'HIGGINS 2019-

2020

EJECUCION OBRAS CIVILES O Higgins 291798 Caminos Básicos por 

Conservación, Rutai-

866-H, Comuna de 

Las Cabras, Provincia 

de Cachapoal, Región 

de O´Higgins.

1. OBRAS Terminado Propuesta publica             05-ene-19 05-feb-19 15-mar-19 15-abr-19 16-abr-19 22-dic-19 CACHAPOAL LAS CABRAS Sin Reajuste 794.451 930.970 78.386.350 CONSTRUCTORA 

TAFCA LTDA.

602.655 337.639 0 0 0 0 292.768 0 0 0 44.871 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 40002734-0 CONSERVACION 

CAMINOS BASICOS 

REGION DE 

O'HIGGINS 2019-

2020

EJECUCION OBRAS CIVILES O Higgins 299153 Caminos Básicos por 

Conservación, Grupo  

36, Varias Comunas, 

Provincia de 

Colchagua, Región de 

O´Higgins

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             17-jun-19 09-ago-19 17-sept-19 02-oct-19 03-oct-19 28-ago-20 COLCHAGUA CHEPICA, 

CHIMBARONGO, 

SANTA CRUZ

Sin Reajuste 999.962 1.022.265 78.644.080 SOCIEDAD 

CONSTRUCTORA LAS 

ARAUCARIAS LTDA

0 1.117.265 0 91.538 0 210.306 172.925 200.496 119.269 55.000 76.566 95.000 96.165 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 40002734-0 CONSERVACION 

CAMINOS BASICOS 

REGION DE 

O'HIGGINS 2019-

2020

EJECUCION OBRAS CIVILES O Higgins 304910 Caminos Básicos por 

Conservación, Grupo  

37, Comuna de 

Navidad, Provincia de 

Cardenal Caro, 

Región de O´Higgins - 

Reactivación

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             29-ago-19 25-oct-19 26-nov-19 09-dic-19 10-dic-19 06-ago-20 CARDENAL CARO NAVIDAD Sin Reajuste 795.667 863.312 76.071.838 CBARRIOS 

CONSTRUCTORA SPA

0 863.299 0 0 113.857 101.720 151.449 0 288.504 148.645 0 59.124 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 40002734-0 CONSERVACION 

CAMINOS BASICOS 

REGION DE 

O'HIGGINS 2019-

2020

EJECUCION OBRAS CIVILES O Higgins 304911 Caminos Básicos por 

Conservación, Crupo  

38, Comuna de 

Navidad, Provincia de 

Cardenal Caro, 

Región de O´Higgins - 

Reactivación

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             29-ago-19 07-oct-19 21-nov-19 02-dic-19 03-dic-19 13-sept-20 CARDENAL CARO NAVIDAD Sin Reajuste 1.104.231 1.045.752 77.006.360 GESTION VIAL LTDA. 0 1.169.752 0 0 217.277 178.249 0 215.314 148.604 64.393 72.000 149.916 0 124.000 0 Contratación de 

Obras

Vialidad del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 40002734-0 CONSERVACION 

CAMINOS BASICOS 

REGION DE 

O'HIGGINS 2019-

EJECUCION OTROS GASTOS O Higgins 318990 Viáticos de 

Inspección Fiscal 

Gasto inherente, 

Regularización 2020.

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

En Ejecución Trato directo                 Sin Reajuste 0 10.693 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 800 0 0 0 0 381 344 0 0 0 0 0 76 0

Vialidad del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 40002734-0 CONSERVACION 

CAMINOS BASICOS 

REGION DE 

O'HIGGINS 2019-

EJECUCION OTROS GASTOS O Higgins 319065 Apertura y 

Reembolso Viáticos 

Inspector Fiscal 2020.

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 3.362 18.362 13.301.707 MIGUEL ANGEL ARAYA 

ACEVEDO

0 1.200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 600 0 600 0

Vialidad del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

Fondos sin decretar PROYECTOS 40008921-0 REPOSICION PUENTE 

LA LIGUA EN RUTA I-

510, PAREDONES

DISEÑO GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 309963 RESERVA GASTOS 

ADMINISTRATIVOS 

NUEVOS 2020

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 Sin Reajuste 0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0

Vialidad del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 40008921-0 REPOSICION PUENTE 

LA LIGUA EN RUTA I-

510, PAREDONES

DISEÑO CONSULTORÍAS O Higgins 309573 Estudio de Ingeniería 

Reposición Puente La 

Ligua, Ruta I-510, 

Comuna de 

Paredones, Provincia 

de Cardenal Caro, 

Región del Libertador 

General Bernardo O 

Higgins

2. ESTUDIOS En Licitación Propuesta publica             08-sept-20 16-oct-20 02-ene-00 02-ene-00 02-dic-20 15-feb-22 CARDENAL CARO PAREDONES Sin Reajuste 163.630 163.630 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 166.640 Estudio Básicos

Vialidad del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40011054-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

O'HIGGINS 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 289283 LABORATORIO: SP Nº 

10 (2020) SP Nº 185 

(2019) Mantención 

Preventiva y 

correctiva para 

Equipos de 

Laboratorios 

Regionales de 

Vialidad Valparaíso 

Rancagua y Talca

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 SANTIAGO SANTIAGO Sin Reajuste 0 31.779 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 5.053 0 0 434 516 0 494 380 0 0 0 0 3.229 0

Vialidad del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40011054-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

O'HIGGINS 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 298496 LABORATORIO: SP Nº 

14 (2020) SP N°08 

(2019)Servicio de 

Retiro transporte y 

disposición de 

residuos asfalticos y 

solventes 

contaminados con 

derivados de 

asfaltos, en LNV

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 SANTIAGO SANTIAGO Sin Reajuste 0 15.600 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 434 0 0 0 0 202 111 0 0 0 0 0 121 0

Vialidad del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40011054-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

O'HIGGINS 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 301674 PUENTES: SP N°97 

Pavimentación de 

patio de acopio de la 

maquinaria y 

estructuras de 

puentes mecanos y 

pasarelas de 

emergencias del 

Taller de Puentes

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 SANTIAGO SANTIAGO Sin Reajuste 0 562.754 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 32.002 0 0 2.136 13.896 14.220 1.749 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40011054-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

O'HIGGINS 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 304178 DPTO. MAQUINARIA, 

SERVICIO DE 

MANTENCION Y 

REPARACION 

ESTRUCTURAL DE LOS 

EQUIPOS 

PERTENECIENTES AL 

DEPARTAMENTO DE 

MAQUINARIA, DE LA 

DIRECCION DE 

VIALIDAD.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 Sin Reajuste 0 90.414 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.767 0 0 0 1.767 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40011054-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

O'HIGGINS 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 305908 Adquisición de 400 

metros de cable para 

placas de unidades 

móviles de pesaje

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 Sin Reajuste 0 1.199 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300 0 0 0

Vialidad del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40011054-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

O'HIGGINS 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 309167 LABORATORIO: 

Servicio de 

Mantención y/o 

Reparación de 

equipos del 

Laboratorio Nacional 

y Laboratorio Región 

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 SANTIAGO LA FLORIDA Sin Reajuste 0 21.569 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.105 0 0 0 0 242 0 81 0 0 0 781 0 0

Vialidad del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 40011054-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

O'HIGGINS 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES O Higgins 311922 Adquisiciones  para la 

Administración 

Directa, Vialidad 

Oficina Regional, Año 

2020

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

En Ejecución Trato directo                 CACHAPOAL RANCAGUA Sin Reajuste 0 130.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 130.000 0 17.094 42.333 17.225 0 11.008 14.062 0 0 0 0 28.277 0

Vialidad del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 40011054-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

O'HIGGINS 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES O Higgins 311924 Adquisiciones y 

Suministros 

Administración 

Directa  Vialidad 

Cachapoal, Año 2020

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

En Ejecución Trato directo                 CACHAPOAL RANCAGUA Sin Reajuste 0 100.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 100.000 0 2.272 1.859 0 0 0 4.327 0 0 91.542 0 0 0



Informe mensual de Iniciativas de Inversión programadas y en ejecución MOP año 2020

(Montos en miles de $)

Mes: Julio de 2020

Servicio Reg Proyecto Reg Contrato Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación Centro gestión Cod Contrato Nombre Contrato Clasificación Estado Tipo Contratación F Licitación F Apertura
F Resolución de 

Adjudicación
F Trámite F Inicio F Término Provincia Contrato Comuna Contrato Tipo Reajuste Presupuesto oficial

Monto Vigente 

Contrato
Rut Contratista Nombre Contratista Inversión Anterior Programado año ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo TIPO DE GASTO

Vialidad del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 40011054-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

O'HIGGINS 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES O Higgins 311926 Adquisiciones y 

Suministros 

Administración 

Directa, Vialidad 

Colchagua,Año  2020

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

En Ejecución Trato directo                 COLCHAGUA SAN FERNANDO Sin Reajuste 0 350.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 350.000 0 28.237 134.082 35.442 0 91.655 31.973 0 0 0 28.610 0 0

Vialidad del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 40011054-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

O'HIGGINS 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES O Higgins 311928 Adquisiciones  y 

Suministros   para la 

Administración 

Directa,  Vialidad 

Cardenal Caro, Año  

2020

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

En Ejecución Trato directo                 CARDENAL CARO PICHILEMU Sin Reajuste 0 300.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 300.000 0 9.968 101.150 19.175 5.197 2.315 71.143 0 0 0 91.052 0 0

Vialidad del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 40011054-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

O'HIGGINS 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES O Higgins 311929 Consumo de 

Combustible Año 

2020, en Vehículos 

de la Administración 

Directa, Vialidad, 

región de O Higgins

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 CACHAPOAL RANCAGUA Sin Reajuste 0 200.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 200.000 0 15.197 44.885 26.131 17.548 28.708 30.909 0 0 0 0 36.621 0

Vialidad del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 40011054-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

O'HIGGINS 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES O Higgins 311930 Gasto Año 2020 en 

Mantención de 

Generadores Ruta 5

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 CACHAPOAL RANCAGUA Sin Reajuste 0 10.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 10.000 0 995 1.001 1.005 997 1.018 671 0 0 0 4.313 0 0

Vialidad del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 40011054-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

O'HIGGINS 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES O Higgins 311931 Adquisición de 

Suministros para la 

Administración 

Directa, Vialidad 

Regional, Año 2020

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

En Ejecución Trato directo                 CACHAPOAL RANCAGUA Sin Reajuste 0 430.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 430.000 0 12.010 68.112 89.910 0 45.984 113.162 0 0 0 20.822 80.000 0

Vialidad del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 40011054-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

O'HIGGINS 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES O Higgins 311932 Gasto en  Agua 

Purificada para 

Personal de la AADD, 

Dirección de Vialidad, 

región de O Higgins, 

Año  2020

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

En Ejecución Trato directo                 CACHAPOAL RANCAGUA Sin Reajuste 0 5.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 5.000 0 642 442 305 364 237 182 0 0 0 0 2.828 0

Vialidad del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 40011054-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

O'HIGGINS 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES O Higgins 311933 Global de Gasto para 

Deuda de la AADD  de 

Vialidad, región de O 

Higgins, Generada 

Año 2019

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

En Ejecución Trato directo                 CACHAPOAL RANCAGUA Sin Reajuste 0 250.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 250.000 0 170.580 12.470 0 0 0 0 0 0 0 0 66.950 0

Vialidad del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 40011054-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

O'HIGGINS 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES O Higgins 311934 Mantención y 

Reparación de 

Vehículos de Carga, 

Maquinaria Pesada, 

Provincia de 

Cachapoal y Dirección 

Regional de Vialidad, 

Región de O Higgins. 

Aprobada por RES. 

DRV VI N°15 de 

10.01.19

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 CACHAPOAL RANCAGUA Sin Reajuste 0 130.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 130.000 0 15.334 13.179 13.815 0 2.787 14.707 0 0 0 0 70.178 0

Vialidad del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 40011054-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

O'HIGGINS 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES O Higgins 311937 Servicios de 

Mantención y 

Reparación de 

Maquinaria, marca 

HAMM y JHON DEERE 

pertenecientes a la 

Dirección de Vialidad 

Región de O´Higgins. 

Aprobado por RES. 

DRV VI N° 1149 de 

07.12. 2018

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 CACHAPOAL RANCAGUA Sin Reajuste 0 50.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 50.000 0 4.560 1.755 3.083 3.968 7.123 4.564 0 0 24.947 0 0 0

Vialidad del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 40011054-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

O'HIGGINS 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES O Higgins 311940 Mantención y 

Reparación del 

parque de vehículos 

livianos Marca Nissan 

de la Dirección de 

Vialidad Región de 

O´Higgins. Aprobado 

por RES DRV VI 

N°867 de 30.08.18

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 CACHAPOAL RANCAGUA Sin Reajuste 0 8.312 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 4.000 0 38 0 0 0 0 0 0 0 3.962 0 0 0

Vialidad del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 40011054-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

O'HIGGINS 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES O Higgins 311941 Mantención y 

Reparación de 

Vehiculos pesados, 

marca Wolkswagen e 

Hino,  pertenecientes 

a la Dirección 

Regional de Vialidad. 

Aprobado por RES. 

DRV  O Higgins N° 13 

de fecha 09 de enero 

de 2019

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 CACHAPOAL RANCAGUA Sin Reajuste 0 15.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 15.000 0 433 8.084 338 860 554 380 0 0 0 4.351 0 0

Vialidad del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 40011054-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

O'HIGGINS 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES O Higgins 311942 Mantencion y 

Repacion para la 

Atencion Técnica de 

Vehiculos Livianos 

marca Volkswagen, 

de la Direccion de 

Vialidad, Region de 

O´Higgins. Aprobado 

por  RES. DRV VI N° 

1168 de 11.12.18

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 CACHAPOAL RANCAGUA Sin Reajuste 0 3.298 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 3.000 0 923 1.067 0 0 0 0 0 0 0 0 1.010 0

Vialidad del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 40011054-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

O'HIGGINS 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES O Higgins 311944 Mantencion y 

Reparacion para 

Equipo de Lechada 

Asfaltica marca 

Romanelli, montado 

sobre camion 

Mercedes Benz, 

perteneciente a la 

Direccion de Vialidad, 

Region de O´Higgins. 

Aprobado por RES. 

DRV VI N° 8 de  

08.01.19

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 Sin Reajuste 0 15.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 15.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15.000 0 0

Vialidad del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 40011054-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

O'HIGGINS 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES O Higgins 311945 Mantencion y 

Reparacion de 

Maquinaria marca 

JCB, pertenecientes a 

la Direccion de 

Vialidad, Region de 

O´Higgins. Aprobado 

por RES. DRV VI N° 5 

de 08.01.19

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 CACHAPOAL RANCAGUA Sin Reajuste 0 70.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 70.000 0 0 7.251 21.205 9.824 18.907 4.784 0 0 8.030 0 0 0

Vialidad del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 40011054-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

O'HIGGINS 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES O Higgins 311946 Mantención y 

Reparación de 

Maquinaria, marcas 

Komatsu y Bomag, 

pertenecientes a la 

Direccion de Vialidad, 

Region de O´Higgins. 

Aprobado por RES. 

DRV VI N° 1167 de 

11.12.18

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 CACHAPOAL RANCAGUA Sin Reajuste 0 40.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 40.000 0 3.311 2.035 6.215 2.278 1.529 1.890 0 0 22.741 0 0 0

Vialidad del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 40011054-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

O'HIGGINS 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES O Higgins 311947 Mantención y 

Reparación de 

Vehículos Livianos 

marca Chevrolet, 

pertenecientes a la 

Dirección de Vialidad, 

Region del Libertador 

Bernardo O´Higgins. 

Aprobado por  RES. 

DRV VI N° 346 de 

20.03.19

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 CACHAPOAL RANCAGUA Sin Reajuste 0 49.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 40.000 0 651 1.183 1.662 2.580 1.109 1.044 0 0 0 0 31.771 0

Vialidad del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 40011054-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

O'HIGGINS 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES O Higgins 311948 Mantención y 

Reparación de 

vehículos pesados, 

marca BEIBEN, 

pertenecientes a la 

Dirección de Vialidad, 

Region de O´Higgins. 

Aprobado por RES. 

DRV VI N° 382 de 

02.04.19

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 CACHAPOAL RANCAGUA Sin Reajuste 0 20.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 20.000 0 1.246 844 0 0 0 3.617 0 0 14.294 0 0 0

Vialidad del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 40011054-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

O'HIGGINS 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES O Higgins 311950 Adquisición de 

Elementos de 

Protección Personal 

para la AADD,  Año 

2020

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 Sin Reajuste 0 77.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 77.000 0 0 0 0 0 0 0 77.000 0 0 0 0 0

Vialidad del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 40011054-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

O'HIGGINS 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES O Higgins 311952 Mantención y 

Reparación de 

Maquinaria, marca 

International, 

pertenecientes a la 

Direccion de Vialidad, 

Region de O´Higgins. 

Aprobado por RES. 

DRV VI N° 1166 de 

11.12.18

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 Sin Reajuste 0 5.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 5.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.000 0 0 0

Vialidad del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 40011054-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

O'HIGGINS 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES O Higgins 311953 Mantención y 

Reparación de 

vehiculos Mercedes 

Benz y Freightliner. 

Aprobado por Res. 

DRV O´Higgins n°757 

de 02.09.19

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 CACHAPOAL RANCAGUA Sin Reajuste 0 80.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 80.000 0 7.526 20.685 1.191 17.059 16.779 15.197 0 0 0 1.563 0 0

Vialidad del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 40011054-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

O'HIGGINS 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES O Higgins 311955 Mantención y 

reparación de 

motoniveladoras y 

retroexcavadora, 

marca Volvo, 

pertenecientes a la 

Dirección de Vialidad 

Región de OHiggins. 

Aprobado por Res. 

DRV O Higgins N° 651 

de 31.07.19

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 CACHAPOAL RANCAGUA Sin Reajuste 0 57.618 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 57.618 0 16.880 8.569 6.136 6.360 10.895 8.257 0 0 521 0 0 0

Vialidad del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 40011054-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

O'HIGGINS 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES O Higgins 311958 Mantención y 

Reparación de 

Vehículos Livianos 

marca Mahindra, 

Convenio Marco 2239-

4-LR17

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 Sin Reajuste 0 4.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 2.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.000 0

Vialidad del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 40011054-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

O'HIGGINS 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES O Higgins 311959 Mantención y 

Reparación de 

Maquinaria Pesada 

marca Caterpillar, del 

parque de vehiculos 

de la Dirección 

Regional de Vialidad, 

Región de O´Higgins. 

Aprobado por RES. 

DRV VI N° 86 de 

08.02.19

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 Sin Reajuste 0 30.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 30.000 0 0 0 0 15.459 520 8.622 0 0 5.399 0 0 0

Vialidad del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 40011054-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

O'HIGGINS 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES O Higgins 314028 Mantención y 

Reparación de 

Vehículos de Carga, 

Maquinaria Pesada, 

provincias de 

Colchagua y Cardenal 

Caro. Aprobada por  

RES DRV VI N° 329 de 

18.03.19

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 CARDENAL CARO PICHILEMU Sin Reajuste 0 130.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 130.000 0 22.168 0 15.160 4.115 13.227 13.254 0 0 0 0 62.077 0

Vialidad del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

Fondos sin decretar PROYECTOS 40011054-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

O'HIGGINS 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 314841 Reserva CAD 

PUENTES 2020

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 Sin Reajuste 0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 13.929 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13.929 0

Vialidad del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

Fondos sin decretar PROYECTOS 40011054-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

O'HIGGINS 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 314845 Reserva CAD PESAJE 

2020

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 Sin Reajuste 0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 6.300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.300 0

Vialidad del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40011054-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

O'HIGGINS 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 314850 Reserva CAD 

LABORATORIO 2020

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 Sin Reajuste 0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 11.615 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11.615 0

Vialidad del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

Fondos sin decretar PROYECTOS 40011054-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

O'HIGGINS 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES O Higgins 315281 Global administración 

Directa 2020

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Por Licitar Trato directo                 Sin Reajuste 0 845.910 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 845.910 0 0 0 0 0 0 0 230.000 193.631 146.907 215.639 59.733 0

Vialidad del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40011054-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

O'HIGGINS 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 316685  DPTO. MAQUINARIA, 

SERVICIO DE 

MANTENIMIENTO, 

REPARACIONES 

ESPECIFICAS 

INCLUIDO LOS 

MATERIALES 

RESPECTIVOS 

PARABULLDOZERS 

DEL SUBDEPTO DE 

MAESTRANZA 

CONTENIDA EN EL ID 

5284-28-LQ18, DE LA 

DIRECCIÓN DE 

VIALIDAD.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 SANTIAGO SANTIAGO Sin Reajuste 0 38.644 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 405 0 0 2.468 -2.063 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 40011054-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

O'HIGGINS 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES O Higgins 316747 Mantención y 

Reparación de 

Camionetas Marca 

Nissan, 

pertenecientes a la 

Dirección de Vialidad, 

Región de O`Higgins. 

Aprobado por Res 

DRV O`Higgins N° 21 

de 13.01.2020

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 CACHAPOAL RANCAGUA Sin Reajuste 0 22.755 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 15.000 0 2.444 0 1.532 0 571 453 0 0 0 10.000 0 0

Vialidad del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40011054-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

O'HIGGINS 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 316785 LABORATORIO: SP 

N°09 (2020) Solicitud 

Presupuesto para 

Dosimetría LNV

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 SANTIAGO LA FLORIDA Sin Reajuste 0 6.497 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 542 0 0 0 135 0 0 135 271 0 0 0 0 0

Vialidad del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40011054-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

O'HIGGINS 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 316788 PUENTES: SP N°16 

(2020) Mantención de 

equipos y 

Maquinarias, 

sondajes- puentes 

Mecano y pasarelas 

Empresa José 

Allendes González

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 SANTIAGO SANTIAGO Sin Reajuste 0 100.181 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 6.261 0 0 1.505 0 1.308 0 0 0 0 0 3.448 0 0

Vialidad del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40011054-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

O'HIGGINS 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 316801 PREVENCION DE 

RIESGO: Adquisición 

elementos protección 

personal, 

Laboratoristas A-B-C 

y personal de 

Auscultaciones en 

terreno LNV. 

18.02.2020

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 Sin Reajuste 0 6.503 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 406 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 406 0

Vialidad del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40011054-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

O'HIGGINS 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 316802 PREVENCIÓN DE 

RIESGO:Adquisición 

elementos protección 

personal, prevención 

riesgos, personal 

Sondaje, 

Conservación  y 

puentes Mecano. 

Dpto Puentes 

18.02.2020

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 Sin Reajuste 0 32.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 2.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.000 0

Vialidad del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40011054-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

O'HIGGINS 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 316819 DPTO. MAQUINARIA, 

SUMINISTRO Y 

COMPRA DE 

COMBUSTIBLE PARA 

EQUIPOS Y 

MAQUINARIA DE LA 

DIRECCIÓN DE 

VIALIDAD.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 SANTIAGO SANTIAGO Sin Reajuste 0 268.932 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 42.694 0 0 15.017 -8.964 18.641 4.719 13.282 0 0 0 0 0 0

Vialidad del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40011054-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

O'HIGGINS 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 317012 DPTO. MAQUINARIA, 

REEMBOLSO FIAR 

GASTO EN OBRAS, 

CUENTADANTE 

YOSELYN VALENCIA 

17.219.415-K DE LA 

DIRECCION DE 

VIALIDAD.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 SANTIAGO SANTIAGO Sin Reajuste 0 15.000 17.219.415 YOSELYN TAMARA 

VALENCIA 

SEPULVEDA

0 1.000 0 0 0 49 0 0 0 0 0 0 0 951 0

Vialidad del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 40011054-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

O'HIGGINS 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES O Higgins 317072 Servicio de Vigilancia 

y Custodia de 

Maquinarias, 

Vehiculos Pesados y 

Equipos Utilizados en 

Faena de la 

Administración 

Directa, en recinto 

fiscal Carretera del 

Cobre 613, Ciudad de 

Rancagua. Aprobado 

por  Res. DRV VI N° 

12 de fecha 09 de 

enero de 2019.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 CACHAPOAL RANCAGUA Sin Reajuste 0 37.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 37.000 0 0 2.894 2.894 2.894 2.894 2.894 0 0 0 22.528 0 0

Vialidad del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 40011054-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

O'HIGGINS 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES O Higgins 317075 Control de plagas, 

para recintos de la 

Dirección de Vialidad 

Región de Ohiggins, 

Res. DRV N° 570 de 

fecha 04 de julio de 

2019.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 Sin Reajuste 0 3.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 3.001 0 0 0 2.083 0 0 0 0 0 0 918 0 0



Informe mensual de Iniciativas de Inversión programadas y en ejecución MOP año 2020

(Montos en miles de $)

Mes: Julio de 2020

Servicio Reg Proyecto Reg Contrato Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación Centro gestión Cod Contrato Nombre Contrato Clasificación Estado Tipo Contratación F Licitación F Apertura
F Resolución de 

Adjudicación
F Trámite F Inicio F Término Provincia Contrato Comuna Contrato Tipo Reajuste Presupuesto oficial

Monto Vigente 

Contrato
Rut Contratista Nombre Contratista Inversión Anterior Programado año ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo TIPO DE GASTO

Vialidad del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 40011054-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

O'HIGGINS 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES O Higgins 317077 Servicio de Sistema 

de Control, Monitoreo 

y Gestión de 

Maquinarias, en 

modalidad Celular e 

Híbrido 

(Celular/Satelital), 

para la Dirección de 

Vialidad. Aprobado 

por  Res. D.M.-S.D.M. 

N° 2547 de fecha 06 

de agosto de 2019.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 CACHAPOAL RANCAGUA Sin Reajuste 0 6.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 6.000 0 0 1.086 356 545 564 460 0 0 0 0 2.989 0

Vialidad del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 40011054-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

O'HIGGINS 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES O Higgins 317082 Servicio días de 

Transporte en 

Camión, para 

Personal y 

Herramientas de 

Cuadrilla de Roce, 

Provincia de 

Colchagua, Región 

del Libertador 

Bernardo OHiggins. 

Aprobado por Res. 

DRV VI N° 569 de 

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 COLCHAGUA SAN FERNANDO Sin Reajuste 0 8.214 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 8.214 0 0 1.416 2.124 1.841 0 0 0 0 0 0 2.833 0

Vialidad del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 40011054-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

O'HIGGINS 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES O Higgins 317167  Reembolso 

Combustible 

Cardenal Caro 2020

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste -200 50 13.346.340 ARELLY JOHANA 

VALLE SILVA

0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 0

Vialidad del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 40011054-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

O'HIGGINS 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES O Higgins 317168 Apertura Combustible 

Cardenal Caro 2020

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 0 50 13.346.340 ARELLY JOHANA 

VALLE SILVA

0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 0

Vialidad del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 40011054-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

O'HIGGINS 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES O Higgins 317169 Reembolso 

Combustible 

Laboratorio 2020

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 0 50 16.881.228 ROCIO CAMILA 

AHUMADA AHUMADA.

0 51 0 0 0 0 47 0 0 0 0 0 0 4 0

Vialidad del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 40011054-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

O'HIGGINS 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES O Higgins 317172 Apertura Combustible 

Laboratorio 2020

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 0 50 16.881.228 ROCIO CAMILA 

AHUMADA AHUMADA.

0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 0

Vialidad del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 40011054-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

O'HIGGINS 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES O Higgins 317184 Mantención, 

Reparación y 

Diagnostico al parque 

de vehículos livianos 

marca Peugeot, de la 

Dirección de Vialidad 

Región de Ohiggins. 

RES. DRV OHiggins n° 

246 de fecha 03 de 

marzo de 2020.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 Sin Reajuste 0 3.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 3.000 0 0 0 578 0 1.770 0 0 0 0 0 652 0

Vialidad del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 40011054-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

O'HIGGINS 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES O Higgins 317194 Reembolso 

Combustible 

Colchagua 2020

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 0 250 9.811.124 MANUEL CORNEJO 

REYES

0 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250 0

Vialidad del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 40011054-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

O'HIGGINS 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES O Higgins 317195 Apertura Combustible 

Colchagua 2020

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 0 50 9.811.124 MANUEL CORNEJO 

REYES

0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 0

Vialidad del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 40011054-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

O'HIGGINS 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES O Higgins 317196 Reembolso 

Combustible 

Cachapoal 2020

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 0 250 7.660.495 MARIA ANTONIA 

ROJAS SOTO

0 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250 0

Vialidad del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 40011054-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

O'HIGGINS 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES O Higgins 317198 Apertura Combustible 

Cachapoal 2020

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 0 50 7.660.495 MARIA ANTONIA 

ROJAS SOTO

0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 0

Vialidad del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40011054-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

O'HIGGINS 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 317499 LABORATORIO: SP GP 

INV 31 (2020) 

Adquisición 400 kls 

de Huaipe 100

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Por Licitar Trato directo                 SANTIAGO LA FLORIDA Sin Reajuste 0 1.100 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 69 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 69 0

Vialidad del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40011054-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

O'HIGGINS 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 317509 LABORATORIO: SP GP 

INV 30 (2020) 

Adquisición tambor 

200 lts Aguarrás 

Mineral

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

En Ejecución Trato directo                 Sin Reajuste 0 155 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 10 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 40011054-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

O'HIGGINS 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES O Higgins 317583 130 días de camión 

aljibe, para la 

conservación de 

caminos como apoyo 

a la operación sello 

tipo lechada asfaltica, 

el camión realizará 

principalmente carga 

y trasvasije de agua 

limpia al camión 

Slurry. Aprobado por 

Res. DRV Ohiggins n° 

184 de fecha 20 de 

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

En Ejecución Trato directo                 CACHAPOAL RANCAGUA Sin Reajuste 0 22.432 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 22.432 0 0 690 2.416 0 2.588 1.208 0 0 0 0 15.530 0

Vialidad del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 40011054-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

O'HIGGINS 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES O Higgins 317584 180 días de camión 

aljibe, con una 

capacidad mínima de 

10000 lys., con 

sistema de riego, 

para apoyo a la AADD 

en los riego de 

caminos de la 

Provincia de 

Colchagua. Aprobado 

por REs. DRV O 

higgins n° 89 de 

fecha 30 de enero de 

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

En Ejecución Trato directo                 COLCHAGUA SAN FERNANDO Sin Reajuste 0 32.130 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 32.130 0 0 3.570 3.035 3.749 3.213 2.499 0 0 0 0 16.065 0

Vialidad del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 40011054-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

O'HIGGINS 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES O Higgins 317589 Mantención y 

reparación de 

motoniveladoras y 

retroexcavadora, 

marca Volvo, 

pertenecientes a la 

Dirección de Vialidad 

Región de OHiggins, 

aprobado por RES 

DRV OHIGGINS N° 

546 de fecha 25 de 

junio de 2019

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 CACHAPOAL RANCAGUA Sin Reajuste 0 2.690 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 2.690 0 0 2.170 0 0 0 0 0 0 0 0 520 0

Vialidad del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40011054-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

O'HIGGINS 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 317989 PUENTES FIAR: SP 

N°15 (2020) Pago 

Peajes- Revisiones 

Técnicas y 

Reembolsos de 

camiones. Sr. Patricio 

Duarte González

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste -1.000 1.000 10.605.747 PATRICIO FERNANDO 

DUARTE GONZALEZ

0 63 0 0 0 0 0 0 0 0 0 63 0 0 0

Vialidad del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40011054-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

O'HIGGINS 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 318129 PUENTES FIAR DE 

REEMBOLSO SP N°15 

(2020) Pago Peajes- 

Revisiones Técnicas y 

Reembolsos de 

camiones. Sr. Patricio 

Duarte González

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 1.000 2.000 10.605.747 PATRICIO FERNANDO 

DUARTE GONZALEZ

0 125 0 0 0 8 0 53 0 0 0 0 0 65 0

Vialidad del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40011054-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

O'HIGGINS 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 318207 LABORATORIO: SP GP 

INV  (2020) 

Adquisición de 560 

bolsas muestras de 

árido, Vitrina de suelo

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 Sin Reajuste 0 9.263 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 394 0 0 0 0 0 0 394 0 0 0 0 0 0

Vialidad del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40011054-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

O'HIGGINS 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 318566 PUENTES: GP INV 56 

(2020) Solicita 

presupuesto 

complementario, 

Terminación zona 

acopio taller de 

puentes

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 Sin Reajuste 0 11.753 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 735 0 0 0 0 0 735 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40011054-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

O'HIGGINS 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 318586 Adquisición de 

mascarillas, guantes, 

alcohol gel y 

antiparras, para 

funcionarias y 

funcionarios de 

administración directa 

a nivel nacional.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 Sin Reajuste 0 229.154 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 12.456 0 0 0 0 11.857 599 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40011054-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

O'HIGGINS 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 318853 PUENTES: GP INV 65 

(2020) Adquisición 

cilindros de gas,para 

carromatos en 

sondaje, montaje de 

mecanos y en taller 

de puentes

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 Sin Reajuste 0 376 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 63 0 0 0 0 32 0 0 0 0 0 0 31 0

Vialidad del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40011054-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

O'HIGGINS 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 318868 DPTO. MAQUINARIAS, 

Servicio de 

Mantenimiento, 

Reparaciones 

Especificas y 

Suministro de 

repuestos con la 

Empresa KOMATSCU 

CHILE S.A para 

Maquinarias y 

Equipos de la 

Dirección de Vialidad 

Nivel Central 5284-2-

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 Sin Reajuste 0 368.798 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 23.239 0 0 0 0 0 11.239 0 0 0 0 0 12.000 0

Vialidad del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40011054-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

O'HIGGINS 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 318884 PESAJE: SP I 66 

(2020) Mantención 

continuidad operativa 

de las balanzas de 

las plazas de pesaje 

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 Sin Reajuste 0 11.138 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 2.400 0 0 0 0 0 0 0 2.400 0 0 0 0 0

Vialidad del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40011054-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

O'HIGGINS 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 318949 DPTO. MAQUINARIAS, 

Servicio de 

Mantenimiento, 

Reparaciones 

Especificas y 

Suministro de 

repuestos con la 

empresa KAUFMANN 

S.A VEHICULOS 

MOTORIZADOS, para 

Camiones y Furgones 

de la Dirección de 

Vialidad Nivel Central 

5284-3-LR20.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 Sin Reajuste 0 200.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 20.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.000 0

Vialidad del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40011054-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

O'HIGGINS 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 318950 DPTO. MAQUINARIAS, 

Servicio de 

Mantenimiento, 

Reparaciones 

Especificas y 

Suministro de 

repuestos con la 

empresa FINNING 

CHILE S.A para 

Maquinarias y 

Equipos de la 

Dirección de Vialidad 

del Nivel Central, 

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 Sin Reajuste 0 150.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 8.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.000 0

Vialidad del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40011054-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

O'HIGGINS 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 318979 PUENTES: GPINV 67 

(2020) Adquisición 

repuestos tipo 

dimantino para 

trabajos de sondaje 

solicitado por 

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 Sin Reajuste 0 26.736 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.671 0 0 0 0 0 1.671 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40011054-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

O'HIGGINS 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 319010 PUENTES: GP INV 68 

(2020) Adquisición de 

repuestos de acero 

diamantina para 

sondajes del 

Departamento de 

Puentes.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 Sin Reajuste 0 33.274 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 2.080 0 0 0 0 0 0 2.080 0 0 0 0 0 0

Vialidad del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 40011054-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

O'HIGGINS 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES O Higgins 319145 Elementos de 

Protección Personal 

para la Seguridad de 

los Funcionarios de la 

AADD de la Dirección 

de Vialidad 

O`Higgins`,debido a 

la Pandemia COVID 

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 Sin Reajuste 0 15.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 15.000 0 0 0 0 0 8.631 0 0 6.369 0 0 0 0

Vialidad del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40011054-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

O'HIGGINS 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 319218 PUENTES: GP INV 71 

(2020) Adquisición 

pernos para montaje 

puntes mecano 

Janson

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 Sin Reajuste 0 9.425 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 589 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 589 0

Vialidad del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40011054-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

O'HIGGINS 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 319546 LABORATORIO: SP GP 

INV 74 (2020) Solicita 

Gestionar calibración 

de masas patrón 

para LNV Regiones

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 Sin Reajuste 0 957 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 0 0

Vialidad del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40011054-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

O'HIGGINS 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 319548 PUENTES GP INV 75 

(2020) Adquisición 

repuestos y 

herramientas 

menores para 

trabajos puentes 

mecanos, camiones 

de inspección, 

sondajes y taller 

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 Sin Reajuste 0 33.050 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 2.066 0 0 0 0 0 0 0 2.066 0 0 0 0 0

Vialidad del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40011054-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

O'HIGGINS 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 319556 PUENTES GP INV 76 

(2020) Adquisición 2 

nuevos baños 

químicos por 

reemplazo de 

existentes en mal 

estado

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 Sin Reajuste 0 6.783 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 424 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 424 0

Vialidad del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40011054-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

O'HIGGINS 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 319691 "PUENTES: GP INV 81 

(2020) Solicita 

autorizar 

presupuesto para 

complementar la 

solidtud N°67 que 

corresponde a  la 

adquisición  de 

repuesto del tipo 

dimantinopara los 

trabajos de sondaje 

que se encuentran 

solicitados por las 

regiones, la que por 

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 Sin Reajuste 0 5.080 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 317 0 0 0 0 0 317 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 40011054-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

O'HIGGINS 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES O Higgins 319765 Servicio 200 días de 

transporte en camión 

doble cabina para 

personal del equipo 

de roce mecanizado, 

el que será utilizado 

en diversos caminos 

de la Provincia de 

Colchagua, Región 

del Libertador 

Bernardo OHiggins. 

Res. DRV OHiggins N° 

391 de fecha 06 de 

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 Sin Reajuste 0 13.804 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 13.804 0 0 0 0 276 1.311 1.449 0 0 0 0 10.767 0

Vialidad del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 40011054-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

O'HIGGINS 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES O Higgins 319891 Proyecto de 

Mejoramiento Punto 

de Control Pesaje 

Movil Doñihue y Las 

Cabras, Provincia de 

Cachapoal, Región de 

O Higgins

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-sept-20 01-oct-20 02-ene-00 02-ene-00 01-oct-20 01-oct-25 Sin Reajuste 0 77.300 0 0 77.300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 77.300 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40011054-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

O'HIGGINS 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 319965 PESAJE GP INV 90 

(2020) Optimización 

al SW Sistema de 

Pesaje para 

estaciones de Plazas 

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 Sin Reajuste 0 3.376 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0

Vialidad del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40011054-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

O'HIGGINS 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 320152 PUENTES: GP INV 92 

2020 Solicita 

presupuesto para el 

servicio de 

sanitización por 

COVID-19 de 

maquinarias en 

oficinas de Santiago y 

faena

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 Sin Reajuste 0 26.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.625 0 0 0 0 0 0 0 1.625 0 0 0 0 0

Vialidad del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40011054-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

O'HIGGINS 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 320222 PUENTES: GP INV 93 

2020 Solicita 

adquisición de 

repuestos (partes y 

piezas nuevas sin 

uso) de puentes 

mecano del tipo 

Compact200, para el 

Departamento de 

Puentes

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 Sin Reajuste 0 199.005 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 12.438 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.438 0



Informe mensual de Iniciativas de Inversión programadas y en ejecución MOP año 2020

(Montos en miles de $)

Mes: Julio de 2020

Servicio Reg Proyecto Reg Contrato Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación Centro gestión Cod Contrato Nombre Contrato Clasificación Estado Tipo Contratación F Licitación F Apertura
F Resolución de 

Adjudicación
F Trámite F Inicio F Término Provincia Contrato Comuna Contrato Tipo Reajuste Presupuesto oficial

Monto Vigente 

Contrato
Rut Contratista Nombre Contratista Inversión Anterior Programado año ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo TIPO DE GASTO

Vialidad del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40011054-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

O'HIGGINS 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 320308 Ajuste compra por 

combustible con 

financiamiento CAD

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 Sin Reajuste 0 553.700 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 31.600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31.600 0

Vialidad del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 40011054-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

O'HIGGINS 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES O Higgins 320399 Servicio de 210 días 

de arriendo camión 

doble cabina para 

transporte de  

personal de la 

cuadrilla del equipo 

mecanizado de 

limpieza de faja el 

que será utilizado en 

diversos caminos de 

la Provincia de 

Cachapoal, Región 

del Libertador 

Bernardo OHiggins. 

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 Sin Reajuste 0 17.800 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 17.800 0 0 0 0 0 1.679 2.173 0 0 0 13.948 0 0

Vialidad del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40011054-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

O'HIGGINS 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 320779 LABORATORIO GP INV 

103 (2020) 

Adquisición de 

accesorios de LNV 

para salas de Asfalto, 

Hormigón, Geotecnia, 

Auscultaciones y  

Calibraciones de LNV

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 Sin Reajuste 0 28.943 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.809 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.809 0 0

Vialidad del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40011054-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

O'HIGGINS 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 320858 LABORATORIO GP INV 

104 (2020) Solicita 

presupuesto servicio 

calibración para 

diversos equipos de 

Laboratorios 

Regionales, 

Laboratorios 

Provinciales y LNV

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 Sin Reajuste 0 100.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 7.143 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.143 0

Vialidad del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40011054-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

O'HIGGINS 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 321265 LABORATORIO GP INV 

107 (2020) Solicita 

presupuesto para 

Servicio de 

Reparación del 

Equipo Reómetro de 

Corte Dinámico en 

uso de área Química 

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 Sin Reajuste 0 3.952 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 247 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 247 0

Vialidad del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40011054-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

O'HIGGINS 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 321313 LABORATORIO GP INV 

110 (2020) 

Adquisición 1000 

unidades papel filtro 

Whatman para uso 

en ensayes de  área  

de química LNV

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 Sin Reajuste 0 542 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34 0 0 0

Vialidad del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40011054-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

O'HIGGINS 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 321435 LABORATORIO GP INV 

113 (2020) 

Adqiusición de 1599 

kilos de Gas 

(Abastible) para las 

salas de Ensayes de 

LNV

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 Sin Reajuste 0 1.028 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 64 0 0 0 0 0 0 0 64 0 0 0 0 0

Vialidad del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 40011054-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

O'HIGGINS 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES O Higgins 321442 30 dias de arriendo 

rodillo liso 10 tons. 

compactador en 

apoyo para trabajos 

de preparacion de la 

plataforma, a utilizar 

en caminos insertos 

en CAD 2020 I-330; I-

312 e I-694 Provincia 

de Colchagua, Res. 

DRV OHiggins n° 389 

de fecha 06 de abril 

2020.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 Sin Reajuste 0 12.495 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 12.495 0 0 0 0 0 0 5.831 0 0 0 6.664 0 0

Vialidad del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40011054-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

O'HIGGINS 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 321904 PUENTES: GP INV 120 

(2020) Adquisición de 

repuestos de partes 

y piezas de puentes 

Mecano del tipo 

ACROW

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 Sin Reajuste 0 72.750 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 4.547 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.547 0 0

Vialidad del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 40011054-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

O'HIGGINS 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES O Higgins 322204 Mantención y 

Reparación de 

Vehículos de Carga, 

Maquinaria Pesada, 

Provincia de 

Cachapoal y Dirección 

Regional de Vialidad 

de la Región de O 

Higgins. RES. DRV 

Ohiggins N°682 de 

fecha 09 de julio de 

2020.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 Sin Reajuste 0 70.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 70.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70.000 0 0

Vialidad del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40011054-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

O'HIGGINS 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 322256 PUENTES GP INV 121 

(2020) Adquisición 

repuestos de 100 

unidades módulos 

piso (JPB-108) de 

puentes mecano del 

tipo Jason Bridging 

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 Sin Reajuste 0 250.947 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 15.684 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15.684 0

Vialidad del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

Fondos sin decretar PROYECTOS 40011056-0 CONSERVACION 

GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL 

REGION DE 

O'HIGGINS 2020

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 312516 RESERVA GASTOS 

ADMINISTRATIVOS 

CONSERVACIONES 

NUEVAS 2020

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 Sin Reajuste 0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0

Vialidad del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 40011056-0 CONSERVACION 

GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL 

REGION DE 

O'HIGGINS 2020

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

O Higgins 320725 Publicaciones Obras 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 Sin Reajuste 0 1.500 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 500 0 0 0 0 0 0 61 0 0 0 0 439 0

Vialidad del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 40011056-0 CONSERVACION 

GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL 

REGION DE 

O'HIGGINS 2020

EJECUCION CONSULTORÍAS O Higgins 312982 Asesoría a la 

Inspecion Fiscal al 

Conservación Global 

Mixto de Caminos de 

la Provincia de 

Colchagua Sector 

Comuna de Santa 

Cruz Sector Oriente 

Etapa I, Región de O 

Higgins

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-sept-20 01-oct-20 02-ene-00 02-ene-00 01-nov-20 01-jul-24 COLCHAGUA CHEPICA, 

CHIMBARONGO, SAN 

FERNANDO, SANTA 

CRUZ

Sin Reajuste 0 816.000 0 0 999 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 999 918.000 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 40011056-0 CONSERVACION 

GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL 

REGION DE 

O'HIGGINS 2020

EJECUCION CONSULTORÍAS O Higgins 315348 Asesoría IF 

Conservación Global 

Mixto de Caminos de 

la Provincia de 

Colchagua Sector 

Comuna de Santa 

Cruz Sector Poniente 

Etapa I, Región de O 

Higgins

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-sept-20 01-oct-20 02-ene-00 02-ene-00 01-nov-20 01-nov-24 COLCHAGUA LOLOL, PERALILLO, 

PUMANQUE, SANTA 

CRUZ

Sin Reajuste 0 816.000 0 0 40.001 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.000 20.001 878.000 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 40011056-0 CONSERVACION 

GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL 

REGION DE 

O'HIGGINS 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES O Higgins 312985 Conservación Global 

Mixto por Nivel de 

Servicio y por Precios 

Unitarios de Caminos 

de la Provincia de 

Colchagua, Sector 

Comuna de Santa 

Cruz Sector Oriente 

Etapa I, Región de O 

Higgins

1. OBRAS En Licitación Propuesta publica             18-jul-20 26-ago-20 02-ene-00 02-ene-00 14-oct-20 23-sept-24 CACHAPOAL RANCAGUA Indice de Precios al 

Consumidor

5.825.773 5.825.773 0 0 999 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 999 6.306.773 Contratación de 

Obras

Vialidad del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 40011056-0 CONSERVACION 

GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL 

REGION DE 

O'HIGGINS 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES O Higgins 315347 Conservación Global 

Mixto de Caminos por 

Nivel de Servicio y por 

Precios Unitarios de 

Caminos de la 

Provincia de 

Colchagua, Sector 

Comuna de Santa 

Cruz Poniente, Etapa 

I, Región de O 

1. OBRAS En Licitación Propuesta publica             22-may-20 04-ago-20 02-ene-00 02-ene-00 30-sept-20 09-sept-24 COLCHAGUA LOLOL, PERALILLO, 

PUMANQUE, SANTA 

CRUZ

Indice de Precios al 

Consumidor

5.245.000 5.245.000 0 0 200.001 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70.000 130.001 5.734.227 Contratación de 

Obras

Vialidad del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

Fondos sin decretar PROYECTOS 40011057-0 CONSERVACION 

CAMINOS BASICOS 

REGION DE 

0'HIGGINS 2020

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 312516 RESERVA GASTOS 

ADMINISTRATIVOS 

CONSERVACIONES 

NUEVAS 2020

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 Sin Reajuste 0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0

Vialidad del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 40011057-0 CONSERVACION 

CAMINOS BASICOS 

REGION DE 

0'HIGGINS 2020

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

O Higgins 320725 Publicaciones Obras 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 Sin Reajuste 0 1.500 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 500 0 0 0 0 0 0 61 0 0 0 0 439 0

Vialidad del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 40011057-0 CONSERVACION 

CAMINOS BASICOS 

REGION DE 

0'HIGGINS 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES O Higgins 312978 Caminos Básicos por 

Conservación, Grupo  

46, Comuna de 

Paredones, Provincia 

de Cardenal Caro, 

Región de O´Higgins

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             08-may-20 26-jun-20 10-jul-20 27-jul-20 28-jul-20 23-jun-21 CARDENAL CARO PAREDONES Sin Reajuste 783.201 744.019 76.775.212 CONSTRUCTORA 

ALTAFE SPA

0 400.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 120.000 130.000 150.000 485.325 Contratación de 

Obras

Vialidad del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 40011057-0 CONSERVACION 

CAMINOS BASICOS 

REGION DE 

0'HIGGINS 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES O Higgins 315788 Caminos básicos por 

Conservación  Grupo 

32,  varias  Comunas,  

Provincia de 

Cachapoal, Región de 

O´Higgins

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             12-jun-20 22-jul-20 07-ago-20 20-ago-20 21-ago-20 17-jun-21 CACHAPOAL COLTAUCO, PEUMO, 

SAN VICENTE

Sin Reajuste 1.000.426 898.675 76.775.212 CONSTRUCTORA 

ALTAFE SPA

0 450.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 120.000 160.000 170.000 448.675 Contratación de 

Obras

Vialidad del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 40011057-0 CONSERVACION 

CAMINOS BASICOS 

REGION DE 

0'HIGGINS 2020

EJECUCION OTROS GASTOS O Higgins 319065 Apertura y 

Reembolso Viáticos 

Inspector Fiscal 2020.

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 3.362 18.362 13.301.707 MIGUEL ANGEL ARAYA 

ACEVEDO

0 3.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.000 0

Vialidad del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

Fondos sin decretar PROYECTOS 40011058-0 CONSERVACION RED 

VIAL REGIÓN DE 

O'HIGGINS 2020

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 312516 RESERVA GASTOS 

ADMINISTRATIVOS 

CONSERVACIONES 

NUEVAS 2020

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 Sin Reajuste 0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0

Vialidad del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 40011058-0 CONSERVACION RED 

VIAL REGIÓN DE 

O'HIGGINS 2020

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

O Higgins 320725 Publicaciones Obras 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 Sin Reajuste 0 1.500 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 500 0 0 0 0 0 0 65 0 0 0 0 435 0

Vialidad del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 40011058-0 CONSERVACION RED 

VIAL REGIÓN DE 

O'HIGGINS 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES O Higgins 312987 Conservación de 

Caminos, 

Rejuvenecimiento, 

Grupo 6, varias 

Comunas, Provincia 

de Colchagua Región 

de O Higgins

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             15-may-20 26-jun-20 24-jul-20 05-ago-20 06-ago-20 02-jul-21 CACHAPOAL RANCAGUA Sin Reajuste 854.904 801.013 84.060.600 CONST. DE 

PAVIMENTOS 

ASFALTICOS BITUMIX 

S.A.

0 400.000 0 0 0 0 0 0 0 0 30.000 90.000 130.000 150.000 401.029 Contratación de 

Obras

Vialidad del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 40011058-0 CONSERVACION RED 

VIAL REGIÓN DE 

O'HIGGINS 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES O Higgins 315790 Conservación de la  

Red Vial Básica Ruta 

90, Mediante Asfalto 

Espumado, Comunas 

de Palmilla y Peralillo, 

Provincia de 

Colchagua, Región de 

O Higgins

1. OBRAS Adjudicado                                                                                          Propuesta publica             09-jul-20 18-ago-20 02-ene-00 02-ene-00 01-sept-20 28-feb-21 COLCHAGUA PALMILLA, PERALILLO Sin Reajuste 1.299.034 1.550.724 84.060.600 CONST. DE 

PAVIMENTOS 

ASFALTICOS BITUMIX 

S.A.

0 500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80.000 170.000 250.000 799.034 Contratación de 

Obras

Vialidad del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 40011058-0 CONSERVACION RED 

VIAL REGIÓN DE 

O'HIGGINS 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES O Higgins 315791 Conservación 

Reposicion de 

Puentes Menores    

Red Vial Comunal, 

Varias Comunas, 

Provincia de  

1. OBRAS En Licitación Propuesta publica             20-jul-20 26-ago-20 02-ene-00 02-ene-00 14-sept-20 10-ago-21 COLCHAGUA CHEPICA, PERALILLO, 

SANTA CRUZ

Sin Reajuste 993.786 993.786 0 0 250.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60.000 90.000 100.000 793.786 Contratación de 

Obras

Vialidad del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 40011058-0 CONSERVACION RED 

VIAL REGIÓN DE 

O'HIGGINS 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES O Higgins 320918 Conservación de 

Caminos, 

Rejuvenecimiento, 

Grupo 5, Varias 

Comunas, Provincia 

de Cachapoal, Región 

de O Higgins

1. OBRAS En Licitación Propuesta publica             31-jul-20 31-ago-20 02-ene-00 02-ene-00 30-sept-20 27-jul-21 Sin Reajuste 1.099.647 1.099.647 0 0 400.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150.000 250.000 699.647 Contratación de 

Obras

Vialidad del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 40011058-0 CONSERVACION RED 

VIAL REGIÓN DE 

O'HIGGINS 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES O Higgins 321522 Conservación de 

caminos, Recebo, 

Grupo 8, 

Comuna de Litueche, 

Provincia de Cardenal 

Caro,

Región de O¿Higgins - 

REACTIVACION 2020

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-sept-20 01-oct-20 02-ene-00 02-ene-00 01-nov-20 01-may-21 Sin Reajuste 0 1.200.000 0 0 500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200.000 300.000 700.000 Contratación de 

Obras

Vialidad del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 40011058-0 CONSERVACION RED 

VIAL REGIÓN DE 

O'HIGGINS 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES O Higgins 321525 Conservación de 

caminos, Recebo, 

Grupo 9, 

Comuna de San 

Fernando, Provincia 

de Colchagua,

Región de O¿Higgins - 

REACTIVACIÓN

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-sept-20 01-oct-20 02-ene-00 02-ene-00 01-nov-20 01-may-21 Sin Reajuste 0 1.200.000 0 0 500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200.000 300.000 700.000 Contratación de 

Obras

Vialidad del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 40011058-0 CONSERVACION RED 

VIAL REGIÓN DE 

O'HIGGINS 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES O Higgins 321526 Conservación de 

Puentes (Grupo 1 

Año 2020), Varias 

Comunas, Región de 

OHiggins - 

REACTIVACIÓN 2020

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-sept-20 01-oct-20 02-ene-00 02-ene-00 01-nov-20 01-jun-21 Sin Reajuste 0 1.200.000 0 0 650.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 350.000 300.000 557.505 Contratación de 

Obras

Vialidad del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 40011058-0 CONSERVACION RED 

VIAL REGIÓN DE 

O'HIGGINS 2020

EJECUCION OTROS GASTOS O Higgins 319065 Apertura y 

Reembolso Viáticos 

Inspector Fiscal 2020.

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 3.362 18.362 13.301.707 MIGUEL ANGEL ARAYA 

ACEVEDO

0 3.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.000 0

Vialidad del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

Fondos sin decretar PROYECTOS 40012124-0 CONSTRUCCION 

PASARELA RUTA 5 

CRUCE GRANEROS - 

RAMPAS SECTOR LA 

CABAÑA

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 308106 Programación de 

contratos de Arrastre 

Expropiaciones 2020

5. EXPROPIACIONES Por Licitar Trato directo                 Sin Reajuste 0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 61.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 61.500 0

Vialidad del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

Fondos sin decretar PROYECTOS 40012126-0 CONSTRUCCION 

PASARELA RUTA 5 

SECTOR LOS LIRIOS

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 308106 Programación de 

contratos de Arrastre 

Expropiaciones 2020

5. EXPROPIACIONES Por Licitar Trato directo                 Sin Reajuste 0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.000 0

Vialidad del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

Fondos sin decretar PROYECTOS 40012977-0 CONSTRUCCION RUTA 

COSTERA LIMITE 

REGIONAL NORTE (V 

REG)-PICHILEMU

PREFACTIBILIDAD GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 309963 RESERVA GASTOS 

ADMINISTRATIVOS 

NUEVOS 2020

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 Sin Reajuste 0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0

Vialidad del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 40012977-0 CONSTRUCCION RUTA 

COSTERA LIMITE 

REGIONAL NORTE (V 

REG)-PICHILEMU

PREFACTIBILIDAD CONSULTORÍAS Nivel Central 309571 Estudio Construcción 

Ruta Costera Limite 

Regional Norte (V 

Reg)- Pichilemu 

(NUEVO 2020)

2. ESTUDIOS Por Licitar Sin Información               01-oct-20 01-nov-20 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-20 01-jun-22 CARDENAL CARO PICHILEMU Sin Reajuste 0 1.119.200 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 600.000 Estudio de 

Prefactibilidad

Vialidad del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 40020791-0 MEJORAMIENTO RUTA 

90 TRAMO PLACILLA - 

SANTA CRUZ

PREFACTIBILIDAD CONSULTORÍAS Nivel Central 303103 ESTUDIO DE 

PREFACTIBILIDAD 

MEJORAMIENTO RUTA 

90, TRAMO PLACILLA - 

SANTA CRUZ, REGIÓN 

DE O´HIGGINS

2. ESTUDIOS Por Licitar Sin Información               01-dic-20 01-dic-20 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-20 01-oct-22 Sin Reajuste 0 735.001 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 735.000 Diseño de Ingenieria

Vialidad del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 40025624-0 CONSERVACION 

SEGURIDAD VIAL EN 

REGION O'HIGGINS

EJECUCION OBRAS CIVILES O Higgins 321596 Proyecto Integral de 

Seguridad Vial Región 

de O Higgins 

REACTIVACIÓN 2020

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-sept-20 01-oct-20 02-ene-00 02-ene-00 01-nov-20 01-ago-21 Sin Reajuste 0 1.300.000 0 0 600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100.000 200.000 300.000 700.000 Contratación de 

Obras

Vialidad del Maule del Maule PROYECTOS 20053191-2 MEJORAMIENTO RUTA 

L-25 SECTOR: CRUCE 

RUTA L-11 - CRUCE 

RUTA L-19 

(ESPERANZA)

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 137525 Mejoramiento Ruta L-

25, Sector Cruce Ruta 

L-11 - Cruce Ruta L-

19 (Esperanza), 

Tramo KM. 0.00000 

AL KM. 11.28600; 

Provincia De Linares, 

Region Del Maule

1. OBRAS Terminado Propuesta publica             18-abr-08 02-jun-08 29-jul-08 19-ago-08 13-oct-08 08-ago-10 TALCA TALCA Indice Polinomico 3.250.240 3.834.937 78.646.310 SOC. CONSTRUCTORA 

QUINGUZ LTDA.

4.141.778 1.646 0 0 0 0 0 0 0 1.646 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad del Maule del Maule PROYECTOS 20124526-0 CONSTRUCCION 

PUENTE SIFON Y 

ACCESO EN RUTA L-

32

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 98041 Construcción puente 

Sifón y accesos ruta L-

32 camino Linares - 

San Javier Provincia 

de Linares VII Región

1. OBRAS Terminado Propuesta publica             29-jun-04 29-jul-04 09-ago-04 07-sept-04 08-sept-04 02-mar-06 LINARES LINARES, SAN JAVIER Indice Polinomico 2.402.110 236.595 79.939.850 MENDES JUNIOR Y 

ASOCIADOS S.A.

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 136.000 Contratación de 

Obras

Vialidad del Maule del Maule PROYECTOS 20166923-1 REPOSICIÓN 

PAVIMENTO RUTA M - 

50 SECTOR: 

CAUQUENES - 

CHANCO

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 250700 Asesoría a la 

Inspección Fiscal 

Reposición Ruta M-

50, Cauquenes - 

Chanco, Sector Los 

Ruiles - Chanco, 

DM.28.600,00 - 

DM.42.177,15, Región 

del Maule

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

Terminado Propuesta publica             26-dic-16 24-mar-17 29-dic-17 28-mar-18 28-mar-18 28-nov-19 CAUQUENES CAUQUENES, 

CHANCO

Indice de Precios al 

Consumidor

555.240 591.573 84.865.000 R Y Q INGENIERIA 

S.A.

544.279 78.605 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60.184 18.421 0 0 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad del Maule de la Araucanía PROYECTOS 20166923-1 REPOSICIÓN 

PAVIMENTO RUTA M - 

50 SECTOR: 

CAUQUENES - 

CHANCO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 250592 PAGO FACTURAS DE 

PUBLICACIONES DE 

EXPROPIACIONES

5. EXPROPIACIONES En Ejecución Trato directo                 CAUTÍN CARAHUE, CUNCO, 

CURARREHUE, 

FREIRE, GORBEA, 

LAUTARO, 

PERQUENCO, 

PITRUFQUEN, PUCON, 

TEODORO SCHMIDT, 

Sin Reajuste 0 1.108.422 1 VARIOS 

PROVEEDORES

1.502 791.120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500.000 0 291.120 0

Vialidad del Maule Fondos sin decretar PROYECTOS 20166923-1 REPOSICIÓN 

PAVIMENTO RUTA M - 

50 SECTOR: 

CAUQUENES - 

CHANCO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 303111 Expropiacion(es) VIA 

CONVENIO Lote(s) Nº 

13 CAMINO 

REPOSICION PAV 

RUTA M-50 SECTOR 

CAUQUENES - 

CHANCO TRAMO LOS 

RUILES - CHANCO

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 471 471 8 Varios Expropiados 0 471 0 0 0 471 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad del Maule del Maule PROYECTOS 20166923-1 REPOSICIÓN 

PAVIMENTO RUTA M - 

50 SECTOR: 

CAUQUENES - 

CHANCO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 318985 PAGO PERITOS 

TASADORES OBRA: 

REP PAV RUTA M-50 

S: PELLINES-CRUCE 

VIÑALES

5. EXPROPIACIONES En Ejecución Trato directo                 Sin Reajuste 0 620 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 620 0 0 0 0 620 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad del Maule del Maule PROYECTOS 20166923-1 REPOSICIÓN 

PAVIMENTO RUTA M - 

50 SECTOR: 

CAUQUENES - 

CHANCO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 318987 PAGO PERITOS 

TASADORES OBRA: 

REP PAV RUTA M-50 

S: PELLINES-CRUCE 

VIÑALES

5. EXPROPIACIONES En Ejecución Trato directo                 Sin Reajuste 0 960 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 960 0 0 0 0 960 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad del Maule del Maule PROYECTOS 20166923-1 REPOSICIÓN 

PAVIMENTO RUTA M - 

50 SECTOR: 

CAUQUENES - 

CHANCO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 318988 PAGO PERITOS 

TASADORES OBRA: 

REP PAV RUTA M-50 

S: PELLINES-CRUCE 

VIÑALES

5. EXPROPIACIONES En Ejecución Trato directo                 Sin Reajuste 0 1.299 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.299 0 0 0 0 1.299 0 0 0 0 0 0 0 0



Informe mensual de Iniciativas de Inversión programadas y en ejecución MOP año 2020

(Montos en miles de $)

Mes: Julio de 2020

Servicio Reg Proyecto Reg Contrato Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación Centro gestión Cod Contrato Nombre Contrato Clasificación Estado Tipo Contratación F Licitación F Apertura
F Resolución de 

Adjudicación
F Trámite F Inicio F Término Provincia Contrato Comuna Contrato Tipo Reajuste Presupuesto oficial

Monto Vigente 

Contrato
Rut Contratista Nombre Contratista Inversión Anterior Programado año ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo TIPO DE GASTO

Vialidad del Maule del Maule PROYECTOS 20166923-1 REPOSICIÓN 

PAVIMENTO RUTA M - 

50 SECTOR: 

CAUQUENES - 

CHANCO

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 272843 Reposición Ruta M-

50, Cauquenes - 

Chanco, Sector Los 

Ruiles - Chanco, 

Tramo DM. 28.600,00 

al DM. 42.177,15, 

Provincia Cauquenes, 

Región del Maule.

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             25-ago-17 18-oct-17 29-dic-17 23-mar-18 23-mar-18 22-abr-20 CAUQUENES CHANCO Indice de Precios al 

Consumidor

6.674.858 9.505.462 79.637.370 CONSTRUCTORA CON-

PAX SPA

8.487.984 3.294.817 0 0 0 0 0 0 666.370 312.944 0 309.515 2.005.988 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad del Maule Fondos sin decretar PROYECTOS 20166923-1 REPOSICIÓN 

PAVIMENTO RUTA M - 

50 SECTOR: 

CAUQUENES - 

CHANCO

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 313330 Gastos Inherentes 

2020 NC

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 Sin Reajuste 0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 284 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 284 0

Vialidad del Maule del Maule PROYECTOS 20177442-0 MEJORAMIENTO RUTA 

J-55 SECTOR: LA 

UNIÓN - LOS QUEÑES

EJECUCION CONSULTORÍAS Maule 318696 MODIFICACIÓN 

Asesoría A LA 

INSPECCION FISCAL 

MEJORAMIENTO RUTA 

J-55 SECTOR: LA 

UNION - LOS QUEÑES 

(FNDR  262968)

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ago-20 01-sept-20 02-ene-00 02-ene-00 01-oct-20 31-oct-20 Indice de Precios al 

Consumidor

159.360 164.288 76.008.758 JORGE UGARTE 

INGENIEROS 

CONSULTORES 

E.I.R.L.

0 164.288 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 164.288 0 Asesoría y 

Consultoría de 

Gestión de Proyectos

Vialidad del Maule de la Araucanía PROYECTOS 20177442-0 MEJORAMIENTO RUTA 

J-55 SECTOR: LA 

UNIÓN - LOS QUEÑES

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 250592 PAGO FACTURAS DE 

PUBLICACIONES DE 

EXPROPIACIONES

5. EXPROPIACIONES En Ejecución Trato directo                 CAUTÍN CARAHUE, CUNCO, 

CURARREHUE, 

FREIRE, GORBEA, 

LAUTARO, 

PERQUENCO, 

PITRUFQUEN, PUCON, 

TEODORO SCHMIDT, 

Sin Reajuste 0 1.108.422 1 VARIOS 

PROVEEDORES

5.213 721.095 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 421.095 300.000 0

Vialidad del Maule Fondos sin decretar PROYECTOS 20177442-0 MEJORAMIENTO RUTA 

J-55 SECTOR: LA 

UNIÓN - LOS QUEÑES

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 287097 Expropiación(es) VIA 

CONVENIO  Lote(s) 

Nº 103 109 14 26 28 

32 32-A 46 49 53 74 

77 78 79 8 83 9 

MEJORAMIENTO RUTA 

J-55 SECTOR: LA 

UNION - LOS QUEÑES

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 47.518 44.112 8 Varios Expropiados 26.978 17.134 0 0 0 0 0 0 17.134 0 0 0 0 0 0

Vialidad del Maule Fondos sin decretar PROYECTOS 20177442-0 MEJORAMIENTO RUTA 

J-55 SECTOR: LA 

UNIÓN - LOS QUEÑES

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 289606 Expropiacion(es) VIA 

CONVENIO Lote(s) Nº 

61 MEJORAMIENTO 

RUTA J-55 SECTOR: 

LA UNION - LOS 

QUEÑES

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 1.640 1.640 8 Varios Expropiados 0 1.640 0 0 0 0 0 0 1.640 0 0 0 0 0 0

Vialidad del Maule Fondos sin decretar PROYECTOS 20177442-0 MEJORAMIENTO RUTA 

J-55 SECTOR: LA 

UNIÓN - LOS QUEÑES

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 290392 Expropiacion(es) VIA 

CONVENIO Lote(s) Nº 

68 68-A 69 

MEJORAMIENTO RUTA 

J-55 SECTOR: LA 

UNION - LOS QUEÑES

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 9.220 9.220 8 Varios Expropiados 0 9.220 0 0 0 0 0 0 9.220 0 0 0 0 0 0

Vialidad del Maule del Maule PROYECTOS 20177442-0 MEJORAMIENTO RUTA 

J-55 SECTOR: LA 

UNIÓN - LOS QUEÑES

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 321796 PAGO PERITOS 

TASADORES OBRA: 

MEJ. RUTA J-55 S: LA 

UNION-LOS QUEÑES

5. EXPROPIACIONES En Ejecución Trato directo                 Sin Reajuste 0 1.359 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.359 0 0 0 0 0 0 1.359 0 0 0 0 0 0

Vialidad del Maule del Maule PROYECTOS 20184423-0 REPOSICIÓN 

PAVIMENTO RUTA K-

25 SECTOR: MOLINA- 

LOS ROBLES

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 213224 Asesoría a la 

Inspección Fiscal 

Reposición Ruta K-25, 

Sector Molina - Los 

Robles, Tramo DM. 

359,69  al DM. 

14.662,94, Provincia 

de Talca, Región del 

Maule

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

Terminado Propuesta publica             02-sept-16 13-oct-16 29-dic-16 23-ene-17 23-ene-17 23-abr-19 TALCA TALCA Indice de Precios al 

Consumidor

601.040 849.470 9.966.773 ALEJANDRO PATRICIO 

GANA VALENCIA

871.157 8.570 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.570 0 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad del Maule de la Araucanía PROYECTOS 20184423-0 REPOSICIÓN 

PAVIMENTO RUTA K-

25 SECTOR: MOLINA- 

LOS ROBLES

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 250592 PAGO FACTURAS DE 

PUBLICACIONES DE 

EXPROPIACIONES

5. EXPROPIACIONES En Ejecución Trato directo                 CAUTÍN CARAHUE, CUNCO, 

CURARREHUE, 

FREIRE, GORBEA, 

LAUTARO, 

PERQUENCO, 

PITRUFQUEN, PUCON, 

TEODORO SCHMIDT, 

Sin Reajuste 0 1.108.422 1 VARIOS 

PROVEEDORES

2.087 691.394 0 0 143 60 90 0 74 0 0 0 341.028 350.000 0

Vialidad del Maule Fondos sin decretar PROYECTOS 20184423-0 REPOSICIÓN 

PAVIMENTO RUTA K-

25 SECTOR: MOLINA- 

LOS ROBLES

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 303107 Expropiación(es) VIA 

CONVENIO  Lote(s) 

Nº 95 REPOSICION 

PAV RUTA K-25 

SECTOR MOLINA - 

LOS ROBLES (LOTES 

91 AL 120)

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 449 153 8 Varios Expropiados 0 153 0 0 0 0 0 153 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad del Maule Fondos sin decretar PROYECTOS 20184423-0 REPOSICIÓN 

PAVIMENTO RUTA K-

25 SECTOR: MOLINA- 

LOS ROBLES

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 303193 Expropiacion(es) VIA 

CONVENIO Lote(s) Nº 

96 REPOSICION PAV 

RUTA K-25 SECTOR 

MOLINA - LOS 

ROBLES (LOTES 91 AL 

120)

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 1.673 1.673 8 Varios Expropiados 0 1.673 0 0 0 0 0 1.673 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad del Maule del Maule PROYECTOS 20184423-0 REPOSICIÓN 

PAVIMENTO RUTA K-

25 SECTOR: MOLINA- 

LOS ROBLES

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 319623 PAGO PERITOS 

TASADORES OBRA: 

CAM REP RUTA K-25 

S: MOLINA-LOS 

ROBLES

5. EXPROPIACIONES En Ejecución Trato directo                 Sin Reajuste 0 709 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 709 0 0 0 0 709 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad del Maule del Maule PROYECTOS 20184423-0 REPOSICIÓN 

PAVIMENTO RUTA K-

25 SECTOR: MOLINA- 

LOS ROBLES

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 213223 Reposición Ruta K-25, 

Sector: Molina - Los 

Robles, Región del 

Maule

1. OBRAS Terminado Propuesta publica             14-jun-16 09-ago-16 04-nov-16 23-ene-17 23-ene-17 02-jul-19 TALCA TALCA Indice de Precios al 

Consumidor

8.516.945 9.479.280 99.541.910 ING. Y 

CONSTRUCCIONES 

SANTA FE S.A.

9.624.497 210.194 0 0 0 0 0 0 0 0 0 210.194 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad del Maule del Maule PROYECTOS 30062103-0 REPOSICIÓN PAV. 

RUTA M-50 SECTOR: 

CHANCO-

CONSTITUCIÓN

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 263558 Asesoría a la 

Inspección Fiscal 

Reposición Ruta M-

50, Chanco 

Constitución, Sector 

Pellines  Viñales, 

Tramo Dm. 84.540,00 

al DM. 100.899,13, 

Comuna de 

Constitución, 

Provincia Cauquenes, 

Región del Maule 

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

En Ejecución Propuesta publica             27-nov-17 28-dic-17 29-dic-17 13-jul-18 13-jul-18 13-jul-21 TALCA, CAUQUENES CONSTITUCION, 

CHANCO

Indice de Precios al 

Consumidor

1.002.960 1.097.115 76.837.676 CONSORCIO INCON-

VYA CONSULTORES 

CHANCO LTDA.

469.010 404.001 0 0 105.067 0 65.605 38.437 36.421 39.040 37.094 36.427 36.000 9.910 300.000 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad del Maule del Maule PROYECTOS 30062103-0 REPOSICIÓN PAV. 

RUTA M-50 SECTOR: 

CHANCO-

CONSTITUCIÓN

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 278556 Asesoría de 

Inspección Fiscal 

Reposición Ruta M-

50, Chanco - 

Constitución, Sector 

Faro Carranza - 

Pellines, Tramo DM 

68.420,00 al DM 

84.540,00, Comunas 

de Chanco y 

Constitución, 

Provincias de Talca y 

Cauquenes, Región 

del Maule

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

En Ejecución Propuesta publica             07-dic-18 30-may-19 20-dic-19 20-dic-19 20-dic-19 20-dic-21 TALCA, CAUQUENES CONSTITUCION, 

CHANCO

Indice de Precios al 

Consumidor

619.290 621.713 9.966.773 ALEJANDRO PATRICIO 

GANA VALENCIA

0 279.000 0 0 0 0 0 76.290 0 27.987 45.157 61.347 35.094 33.125 385.000 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad del Maule de la Araucanía PROYECTOS 30062103-0 REPOSICIÓN PAV. 

RUTA M-50 SECTOR: 

CHANCO-

CONSTITUCIÓN

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 250592 PAGO FACTURAS DE 

PUBLICACIONES DE 

EXPROPIACIONES

5. EXPROPIACIONES En Ejecución Trato directo                 CAUTÍN CARAHUE, CUNCO, 

CURARREHUE, 

FREIRE, GORBEA, 

LAUTARO, 

PERQUENCO, 

PITRUFQUEN, PUCON, 

TEODORO SCHMIDT, 

Sin Reajuste 0 1.108.422 1 VARIOS 

PROVEEDORES

11.392 3.000 0 0 0 0 0 0 50 0 0 0 0 2.950 0

Vialidad del Maule Fondos sin decretar PROYECTOS 30062103-0 REPOSICIÓN PAV. 

RUTA M-50 SECTOR: 

CHANCO-

CONSTITUCIÓN

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 301598 Expropiación(es) VIA 

CONVENIO Lote(s) Nº 

5-A CAMINO 

REPOSICION PAV 

RUTA M-50, SECTOR 

CHANCO - 

CONSTITUCION, 

TRAMO III PELLINES - 

CRUCE VIÑALES 

(LOTES 1 AL 30)

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 6.809 7.275 8 Varios Expropiados 0 7.275 0 0 0 0 0 0 7.275 0 0 0 0 0 0

Vialidad del Maule Fondos sin decretar PROYECTOS 30062103-0 REPOSICIÓN PAV. 

RUTA M-50 SECTOR: 

CHANCO-

CONSTITUCIÓN

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 305352 Expropiacion(es) VIA 

CONVENIO Lote(s) Nº 

31 CAMINO 

REPOSICION PAV 

RUTA M-50, SECTOR 

CHANCO - 

CONSTITUCION, 

TRAMO III PELLINES - 

CRUCE VIÑALES 

(LOTES 31 AL 60)

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 1.072 1.072 8 Varios Expropiados 0 1.072 0 0 0 0 0 0 1.072 0 0 0 0 0 0

Vialidad del Maule Fondos sin decretar PROYECTOS 30062103-0 REPOSICIÓN PAV. 

RUTA M-50 SECTOR: 

CHANCO-

CONSTITUCIÓN

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 308106 Programación de 

contratos de Arrastre 

Expropiaciones 2020

5. EXPROPIACIONES Por Licitar Trato directo                 Sin Reajuste 0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 66.780 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66.780 0

Vialidad del Maule Fondos sin decretar PROYECTOS 30062103-0 REPOSICIÓN PAV. 

RUTA M-50 SECTOR: 

CHANCO-

CONSTITUCIÓN

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 321471 Expropiaion(es) VIA 

ONVENIO Lote(s) Nº 

119-A REPOSICION 

PAVIMENTO RUTA M-

50 SECTOR: 

PELLINES - CRUCE 

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 2.514 2.514 8 Varios Expropiados 0 2.514 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.514 0

Vialidad del Maule del Maule PROYECTOS 30062103-0 REPOSICIÓN PAV. 

RUTA M-50 SECTOR: 

CHANCO-

CONSTITUCIÓN

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 321797 PAGO PERITOS 

TASADORES OBRA: 

REP PAV RUTA M-50 

S: LOS CAUQUENES-

CHANCO, TRAMO LOS 

RUILES -CHANCO

5. EXPROPIACIONES En Ejecución Trato directo                 Sin Reajuste 0 919 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 919 0 0 0 0 0 0 919 0 0 0 0 0 0

Vialidad del Maule del Maule PROYECTOS 30062103-0 REPOSICIÓN PAV. 

RUTA M-50 SECTOR: 

CHANCO-

CONSTITUCIÓN

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 263561 Reposición Ruta M-

50, Chanco 

Constitución, Sector 

Pellines Viñales, 

Provincia de 

Cauquenes, Región 

del Maule (Nuevo 

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             16-oct-17 30-nov-17 14-jun-18 13-jul-18 13-jul-18 27-jun-21 TALCA, CAUQUENES CONSTITUCION, 

CHANCO

Indice de Precios al 

Consumidor

12.377.877 13.486.314 81.220.300 CONSTRUCTORA FV 

S.A.

7.846.003 7.405.441 0 665.375 1.413.506 1.198.459 0 2.573.660 557.624 0 0 0 0 996.819 0 Contratación de 

Obras

Vialidad del Maule del Maule PROYECTOS 30062103-0 REPOSICIÓN PAV. 

RUTA M-50 SECTOR: 

CHANCO-

CONSTITUCIÓN

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 278557 Reposición Ruta M-

50, Chanco-

Constitución, sector 

Faro Carranza 

Pellines, Provincia de 

Talca y Cauquenes; 

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             14-nov-18 15-may-19 17-oct-19 09-dic-19 09-dic-19 31-jul-21 TALCA, CAUQUENES CONSTITUCION, 

CHANCO

Indice de Precios al 

Consumidor

12.811.351 14.437.255 83.145.600 CONSTRUCTORA 

VALKO S.A

0 7.342.000 0 0 0 0 0 1.181.219 483.618 556.594 893.953 1.744.882 1.625.949 855.784 11.031.000 Contratación de 

Obras

Vialidad del Maule Fondos sin decretar PROYECTOS 30062103-0 REPOSICIÓN PAV. 

RUTA M-50 SECTOR: 

CHANCO-

CONSTITUCIÓN

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 313330 Gastos Inherentes 

2020 NC

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 Sin Reajuste 0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 8.800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.095 3.705 0

Vialidad del Maule Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 30062103-0 REPOSICIÓN PAV. 

RUTA M-50 SECTOR: 

CHANCO-

CONSTITUCIÓN

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 319288 Gasto Inherente de 

Viáticos de 

Inspectores fiscales 

de Obra

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 0 150.000 16.882.097 ORNELLA RIVERA 

PISERO

0 7.000 0 0 0 0 0 0 83 0 0 0 0 6.917 0

Vialidad del Maule del Maule PROYECTOS 30063993-0 MEJORAMIENTO RUTA 

M-450, SECTOR 

CHANCO-EMPEDRADO

DISEÑO CONSULTORÍAS Maule 250722 Estudio de Ingeniería 

Mejoramiento Ruta M-

450, Sector Chanco-

Empedrado, Provincia 

de Cauquenes y 

Talca, Region del 

Maule

2. ESTUDIOS Terminado Propuesta publica             05-jul-16 02-ago-16 02-sept-16 03-oct-16 03-oct-16 24-ago-18 TALCA, CAUQUENES EMPEDRADO, 

CHANCO

Indice de Precios al 

Consumidor

497.000 476.278 87.786.100 JORGE PIDDO Y CIA. 

LTDA.

466.495 21.918 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21.918 0 0 Diseño de Ingenieria

Vialidad del Maule del Maule PROYECTOS 30077414-0 MEJORAMIENTO RUTA 

M-80-N, SECTOR 

TREGUALEMU-LÍMITE 

REGIONAL

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 201044 Mejoramiento Ruta M-

80-N, Sector 

Tregualemu-Limite 

Regional, Tramo DM. 

25.280 al DM. 35.760, 

Provincia de 

Cauquenes, Región 

del Maule.

1. OBRAS Terminado Propuesta publica             08-jul-13 27-sept-13 17-mar-14 09-abr-14 10-abr-14 04-ene-17 CAUQUENES CAUQUENES Indice de Precios al 

Consumidor

7.868.153 12.759.760 78.715.990 CONSTRUCTORA 

TRICAM LIMITADA

13.695.963 360.390 0 0 0 0 0 0 0 0 0 360.390 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad del Maule del Maule PROYECTOS 30077630-0 MEJORAMIENTO 

CAMINO COSTERO 

NORTE, SECTOR: 

BOYERUCA-CRUCE 

RUTA J-60

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 292052 Asesoría a la 

Inspección Fiscal 

Mejoramiento Camino 

Costero Norte, 

Sector: Boyeruca - 

Cruce Ruta J-60 

Nuevo 2019

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-dic-20 01-dic-20 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-20 01-dic-23 CURICO LICANTEN, 

VICHUQUEN

Sin Reajuste 0 870.000 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 960.000 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad del Maule de la Araucanía PROYECTOS 30077630-0 MEJORAMIENTO 

CAMINO COSTERO 

NORTE, SECTOR: 

BOYERUCA-CRUCE 

RUTA J-60

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 250592 PAGO FACTURAS DE 

PUBLICACIONES DE 

EXPROPIACIONES

5. EXPROPIACIONES En Ejecución Trato directo                 CAUTÍN CARAHUE, CUNCO, 

CURARREHUE, 

FREIRE, GORBEA, 

LAUTARO, 

PERQUENCO, 

PITRUFQUEN, PUCON, 

TEODORO SCHMIDT, 

Sin Reajuste 0 1.108.422 1 VARIOS 

PROVEEDORES

1.260 2.343.451 0 0 617 383 273 0 107 0 0 0 1.942.071 400.000 0

Vialidad del Maule Fondos sin decretar PROYECTOS 30077630-0 MEJORAMIENTO 

CAMINO COSTERO 

NORTE, SECTOR: 

BOYERUCA-CRUCE 

RUTA J-60

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 305370 Expropiacion(es) VIA 

CONVENIO Lote(s) Nº 

148 149 

MEJORAMIENTO Y 

CONSTRUCCION 

CAMINO COSTERO 

NORTE SECTOR 

BOYERUCA CRUCE 

RUTA J-60

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 69.551 69.551 8 Varios Expropiados 0 69.551 0 0 0 0 69.551 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad del Maule Fondos sin decretar PROYECTOS 30077630-0 MEJORAMIENTO 

CAMINO COSTERO 

NORTE, SECTOR: 

BOYERUCA-CRUCE 

RUTA J-60

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 317279 EXPROPIACION VIA 

CONVENIO LOTES Nº 

153 153-C 

MEJORAMIENTO Y 

CONSTRUCCION 

CAMINO COSTERO 

NORTE SECTOR 

BOYERUCA CRUCE 

RUTA J-60

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 58.977 58.977 8 Varios Expropiados 0 58.977 0 0 0 0 0 58.977 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad del Maule Fondos sin decretar PROYECTOS 30077630-0 MEJORAMIENTO 

CAMINO COSTERO 

NORTE, SECTOR: 

BOYERUCA-CRUCE 

RUTA J-60

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 318120 EXPROPIACION VIA 

JUDICIAL LOTE Nº 98 

MEJORAMIENTO Y 

CONSTRUCCION 

CAMINO COSTERO 

NORTE SECTOR 

BOYERUCA CRUCE 

RUTA J-60

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 23.124 24.398 8 Varios Expropiados 0 24.398 0 0 0 0 0 0 24.398 0 0 0 0 0 0

Vialidad del Maule Fondos sin decretar PROYECTOS 30077630-0 MEJORAMIENTO 

CAMINO COSTERO 

NORTE, SECTOR: 

BOYERUCA-CRUCE 

RUTA J-60

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 318122 EXPROPIACION VIA 

JUDICIAL LOTES Nº 

106 107 

MEJORAMIENTO Y 

CONSTRUCCION 

CAMINO COSTERO 

NORTE SECTOR 

BOYERUCA CRUCE 

RUTA J-60

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 5.373 5.373 8 Varios Expropiados 0 5.673 0 0 0 0 0 5.673 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad del Maule del Maule PROYECTOS 30077630-0 MEJORAMIENTO 

CAMINO COSTERO 

NORTE, SECTOR: 

BOYERUCA-CRUCE 

RUTA J-60

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 318971 PAGO PERITOS 

TASADORES OBRA: 

MEJ. Y CONST. 

CAMINO COSTERO 

NORTE S: BOYERUCA-

CR RUTA J-60

5. EXPROPIACIONES En Ejecución Trato directo                 Sin Reajuste 0 3.548 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 3.548 0 0 0 0 3.548 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad del Maule Fondos sin decretar PROYECTOS 30077630-0 MEJORAMIENTO 

CAMINO COSTERO 

NORTE, SECTOR: 

BOYERUCA-CRUCE 

RUTA J-60

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 319401 EXPROPIACION VIA 

JUDICIAL LOTES Nº 

92 100 

MEJORAMIENTO Y 

CONSTRUCCION 

CAMINO COSTERO 

NORTE SECTOR 

BOYERUCA CRUCE 

RUTA J-60

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 9.760 10.297 8 Varios Expropiados 0 10.297 0 0 0 0 0 0 10.297 0 0 0 0 0 0

Vialidad del Maule Fondos sin decretar PROYECTOS 30077630-0 MEJORAMIENTO 

CAMINO COSTERO 

NORTE, SECTOR: 

BOYERUCA-CRUCE 

RUTA J-60

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 319403 EXPROPIACION VIA 

JUDICIAL LOTES Nº 

105 116 

MEJORAMIENTO Y 

CONSTRUCCION 

CAMINO COSTERO 

NORTE SECTOR 

BOYERUCA CRUCE 

RUTA J-60

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 10.784 11.379 8 Varios Expropiados 0 11.379 0 0 0 0 0 0 11.379 0 0 0 0 0 0

Vialidad del Maule Fondos sin decretar PROYECTOS 30077630-0 MEJORAMIENTO 

CAMINO COSTERO 

NORTE, SECTOR: 

BOYERUCA-CRUCE 

RUTA J-60

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 319405 EXPROPIACION VIA 

JUDICIAL LOTES Nº 

120 121 

MEJORAMIENTO Y 

CONSTRUCCION 

CAMINO COSTERO 

NORTE SECTOR 

BOYERUCA CRUCE 

RUTA J-60

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 30.887 32.588 8 Varios Expropiados 0 32.588 0 0 0 0 0 0 32.588 0 0 0 0 0 0

Vialidad del Maule del Maule PROYECTOS 30077630-0 MEJORAMIENTO 

CAMINO COSTERO 

NORTE, SECTOR: 

BOYERUCA-CRUCE 

RUTA J-60

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 292051 Mejoramiento Camino 

Costero Norte, 

Sector: Boyeruca - 

Cruce Ruta J-60 

Nuevo 2019

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-nov-20 01-dic-20 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-20 01-dic-23 CURICO LICANTEN, 

VICHUQUEN

Sin Reajuste 0 14.212.824 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 15.609.994 Contratación de 

Obras

Vialidad del Maule de la Araucanía PROYECTOS 30078400-0 MEJORAMIENTO RUTA 

L-45, SECTOR 

ESCUELA LLEPO - EL 

PEÑASCO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 250592 PAGO FACTURAS DE 

PUBLICACIONES DE 

EXPROPIACIONES

5. EXPROPIACIONES En Ejecución Trato directo                 CAUTÍN CARAHUE, CUNCO, 

CURARREHUE, 

FREIRE, GORBEA, 

LAUTARO, 

PERQUENCO, 

PITRUFQUEN, PUCON, 

TEODORO SCHMIDT, 

Sin Reajuste 0 1.108.422 1 VARIOS 

PROVEEDORES

6.925 958 0 0 45 27 21 0 223 0 0 0 0 642 0

Vialidad del Maule Fondos sin decretar PROYECTOS 30078400-0 MEJORAMIENTO RUTA 

L-45, SECTOR 

ESCUELA LLEPO - EL 

PEÑASCO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 306832 Expropiación(es) VIA 

CONVENIO Lote(s) Nº 

11-A Camino 

Mejoramiento Ruta L-

35, Sector Escuela 

LLepo - El Peñasco 

(LOTES 1 AL 30)

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 819 819 8 Varios Expropiados 0 819 0 0 0 0 0 819 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad del Maule Fondos sin decretar PROYECTOS 30078400-0 MEJORAMIENTO RUTA 

L-45, SECTOR 

ESCUELA LLEPO - EL 

PEÑASCO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 308106 Programación de 

contratos de Arrastre 

Expropiaciones 2020

5. EXPROPIACIONES Por Licitar Trato directo                 Sin Reajuste 0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 8.818 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.818 0

Vialidad del Maule Fondos sin decretar PROYECTOS 30078400-0 MEJORAMIENTO RUTA 

L-45, SECTOR 

ESCUELA LLEPO - EL 

PEÑASCO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 317263 EXPROPIACION VIA 

CONVENIO LOTE Nº 

83 Camino 

Mejoramiento Ruta L-

45, Sector Escuela 

Llepo - El Peñasco. 

(LOTES 61 AL 90)

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 942 942 8 Varios Expropiados 0 942 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 942 0

Vialidad del Maule Fondos sin decretar PROYECTOS 30078400-0 MEJORAMIENTO RUTA 

L-45, SECTOR 

ESCUELA LLEPO - EL 

PEÑASCO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 317264 EXPROPIACION VIA 

CONVENIO LOTE Nº 

82-A Camino 

Mejoramiento Ruta L-

45, Sector Escuela 

Llepo - El Peñasco. 

(LOTES 61 AL 90)

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 627 666 8 Varios Expropiados 0 627 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 627 0



Informe mensual de Iniciativas de Inversión programadas y en ejecución MOP año 2020

(Montos en miles de $)

Mes: Julio de 2020

Servicio Reg Proyecto Reg Contrato Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación Centro gestión Cod Contrato Nombre Contrato Clasificación Estado Tipo Contratación F Licitación F Apertura
F Resolución de 

Adjudicación
F Trámite F Inicio F Término Provincia Contrato Comuna Contrato Tipo Reajuste Presupuesto oficial

Monto Vigente 

Contrato
Rut Contratista Nombre Contratista Inversión Anterior Programado año ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo TIPO DE GASTO

Vialidad del Maule Fondos sin decretar PROYECTOS 30078400-0 MEJORAMIENTO RUTA 

L-45, SECTOR 

ESCUELA LLEPO - EL 

PEÑASCO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 317266 EXPROPIACION VIA 

CONVENIO LOTE Nº 

131 CAMINO 

MEJORAMIENTO RUTA 

L-45 SECTOR 

ESCUELA LLEPO - EL 

PEÑASCO (LOTES 121 

AL 138)

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 1.647 1.647 8 Varios Expropiados 0 1.647 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.647 0

Vialidad del Maule Fondos sin decretar PROYECTOS 30078400-0 MEJORAMIENTO RUTA 

L-45, SECTOR 

ESCUELA LLEPO - EL 

PEÑASCO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 322653 EXPROPIACION VIAL 

JUDICIAL LOTES  Nº 

36-A 37-B Camino 

Mejoramiento Ruta L-

45, Sector Escuela 

Llepo - El Peñasco. 

(LOTES 31 AL 60)

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 3.999 3.999 8 Varios Expropiados 0 3.999 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.999 0

Vialidad del Maule Fondos sin decretar PROYECTOS 30078400-0 MEJORAMIENTO RUTA 

L-45, SECTOR 

ESCUELA LLEPO - EL 

PEÑASCO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 322655 Resol. SRM VII 

REGION Nº 2305 DE 

FECHA 12/31/2013 

Lote(s) Nº 115 

Camino Mejoramiento 

Ruta L-45, Sector 

Escuela Llepo - El 

Peñasco. (LOTES 91 

AL 120)

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 1.520 1.520 8 Varios Expropiados 0 1.520 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.520 0

Vialidad del Maule del Maule PROYECTOS 30080989-0 AMPLIACIÓN 

REPOSICIÓN RUTA 

115 CH, SECTOR 

TALCA - SAN 

CLEMENTE

EJECUCION CONSULTORÍAS Maule 208687 Estudio de Ingeniería 

Ampliación Reposición 

Ruta 115CH, Sector 

Talca - San Clemente, 

Estudio de Ingeniería 

de Detalle 

Mejoramiento Ruta 

115-CH, Tramo Cruce 

Ruta 5 (Talca) - Cruce 

Las Rastras, Provincia 

de Talca, VII Region

2. ESTUDIOS En Ejecución Propuesta publica             20-ago-13 12-sept-13 03-oct-13 14-oct-13 14-oct-13 08-dic-14 TALCA TALCA Indice de Precios al 

Consumidor

183.401 171.288 79.511.210 ZANARTU 

INGENIEROS 

CONSULTORES SPA

173.348 54.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.727 49.273 0 Diseño de Ingenieria

Vialidad del Maule de la Araucanía PROYECTOS 30080989-0 AMPLIACIÓN 

REPOSICIÓN RUTA 

115 CH, SECTOR 

TALCA - SAN 

CLEMENTE

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 250592 PAGO FACTURAS DE 

PUBLICACIONES DE 

EXPROPIACIONES

5. EXPROPIACIONES En Ejecución Trato directo                 CAUTÍN CARAHUE, CUNCO, 

CURARREHUE, 

FREIRE, GORBEA, 

LAUTARO, 

PERQUENCO, 

PITRUFQUEN, PUCON, 

TEODORO SCHMIDT, 

Sin Reajuste 0 1.108.422 1 VARIOS 

PROVEEDORES

3.708 61 0 0 0 0 0 61 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad del Maule Fondos sin decretar PROYECTOS 30080989-0 AMPLIACIÓN 

REPOSICIÓN RUTA 

115 CH, SECTOR 

TALCA - SAN 

CLEMENTE

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 305351 Expropiación(es) VIA 

CONVENIO Lote(s) Nº 

189-B Camino 

Ampliación Reposición 

Ruta 115-CH, Sector 

Talca - San Clemente, 

VII Región. (Lotes 

181-199)

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 20.073 20.073 8 Varios Expropiados 0 9.600 0 0 0 0 0 0 9.600 0 0 0 0 0 0

Vialidad del Maule del Maule PROYECTOS 30080989-0 AMPLIACIÓN 

REPOSICIÓN RUTA 

115 CH, SECTOR 

TALCA - SAN 

CLEMENTE

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 318972 PAGO PERITOS 

TASADORES OBRA: 

CAM AMP REP RUTA 

115-CH S: TALCA-SAN 

CLEMENTE  TRAMO 1-

VARIANTE SAN 

CLEMENTE

5. EXPROPIACIONES En Ejecución Trato directo                 Sin Reajuste 0 751 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 751 0 0 0 0 751 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad del Maule Fondos sin decretar PROYECTOS 30080989-0 AMPLIACIÓN 

REPOSICIÓN RUTA 

115 CH, SECTOR 

TALCA - SAN 

CLEMENTE

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 319636 Expropiación(es) 

SENTENCIA CAUSA 

ROL C-961-2015 

Lote(s) Nº 42 Camino 

Ampliación Reposición 

Ruta 115-CH, Sector 

Talca - San Clemente, 

VII Región. (Lotes 41-

60)

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 33.770 33.770 8 Varios Expropiados 0 33.770 0 0 0 0 0 0 33.770 0 0 0 0 0 0

Vialidad del Maule Fondos sin decretar PROYECTOS 30080989-0 AMPLIACIÓN 

REPOSICIÓN RUTA 

115 CH, SECTOR 

TALCA - SAN 

CLEMENTE

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 319637 Expropiacion(es) 

SENTENCIA CAUSA 

ROL C-962-2015 

Lote(s) Nº 42-A 

Camino Ampliación 

Reposición Ruta 115-

CH, Sector Talca - 

San Clemente, VII 

Región. (Lotes 41-60)

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 17.238 17.238 8 Varios Expropiados 0 17.238 0 0 0 0 0 0 17.238 0 0 0 0 0 0

Vialidad del Maule Fondos sin decretar PROYECTOS 30080989-0 AMPLIACIÓN 

REPOSICIÓN RUTA 

115 CH, SECTOR 

TALCA - SAN 

CLEMENTE

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 319638 Expropiación(es) 

SENTENCIA CAUSA 

ROL C-3565-2015 

Lote(s) Nº 119 

Camino Ampliación 

Reposición Ruta 115-

CH, Sector Talca - 

San Clemente, VII 

Región. (Lotes 101-

120)

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 6.482 6.482 8 Varios Expropiados 0 368.715 0 0 0 0 0 0 6.482 0 0 0 0 362.233 0

Vialidad del Maule Fondos sin decretar PROYECTOS 30080989-0 AMPLIACIÓN 

REPOSICIÓN RUTA 

115 CH, SECTOR 

TALCA - SAN 

CLEMENTE

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 319639 Expropiación(es) 

SENTENCIA CAUSA 

ROL C-1818-2016 

Lote(s) Nº 157-B 

Camino Ampliación 

Reposición Ruta 115-

CH, Sector Talca - 

San Clemente, VII 

Región. (Lotes 141-

160)

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 177.727 177.727 8 Varios Expropiados 0 177.727 0 0 0 0 0 0 177.727 0 0 0 0 0 0

Vialidad del Maule del Maule PROYECTOS 30080989-0 AMPLIACIÓN 

REPOSICIÓN RUTA 

115 CH, SECTOR 

TALCA - SAN 

CLEMENTE

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 320567 PAGO PERITOS 

JUDICIALES OBRA: 

CAM AMP REP RUTA 

115-CH S: TALCA-SAN 

CLEMENTE, TRAMO I 

TALCA-VARIANTE SAN 

CLEMENTE

5. EXPROPIACIONES En Ejecución Trato directo                 Sin Reajuste 0 3.417 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 3.417 0 0 0 0 0 3.417 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad del Maule del Maule PROYECTOS 30080989-0 AMPLIACIÓN 

REPOSICIÓN RUTA 

115 CH, SECTOR 

TALCA - SAN 

CLEMENTE

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 213216 Reposición y 

ampliación Ruta 115-

CH, Sector Talca - 

San Clemente, DM. 

2.500,0 - DM. 

13.950,0, Región Del 

Maule.

1. OBRAS Terminado Propuesta publica             04-jul-14 30-dic-14 26-feb-15 19-ago-15 20-ago-15 30-ene-19 TALCA TALCA Indice de Precios al 

Consumidor

18.741.335 25.537.499 83.145.600 CONSTRUCTORA 

VALKO S.A

26.220.057 1.230.000 0 0 648.115 0 0 5.851 0 0 0 18.500 499.047 58.487 0 Contratación de 

Obras

Vialidad del Maule del Maule PROYECTOS 30081316-0 MEJORAMIENTO RUTA 

L-32, SECTOR PTE. 

MARIMAURA-CRUCE 

RUTA 126

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 318969 PAGO PERITOS 

TASADORES OBRA: 

MEJ. RUTA L-32 S: 

PUENTE MARIMAURA-

CR RUTA 126

5. EXPROPIACIONES En Ejecución Trato directo                 Sin Reajuste 0 4.892 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 4.892 0 0 0 0 4.892 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad del Maule del Maule PROYECTOS 30081316-0 MEJORAMIENTO RUTA 

L-32, SECTOR PTE. 

MARIMAURA-CRUCE 

RUTA 126

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 318970 PAGO PERITOS 

TASADORES OBRA: 

MEJ. RUTA L-32 S: 

PUENTE MARIMAURA-

CR RUTA 126

5. EXPROPIACIONES En Ejecución Trato directo                 Sin Reajuste 0 3.306 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 3.306 0 0 0 0 3.306 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad del Maule del Maule PROYECTOS 30081316-0 MEJORAMIENTO RUTA 

L-32, SECTOR PTE. 

MARIMAURA-CRUCE 

RUTA 126

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 320491 PAGO PERITOS 

TASADORES OBRA: 

MEJ. RUTA L-32 S: 

PTE MARIMAURA-CR 

RUTA 126

5. EXPROPIACIONES En Ejecución Trato directo                 Sin Reajuste 0 3.316 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 3.316 0 0 0 0 0 3.316 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad del Maule Fondos sin decretar PROYECTOS 30081316-0 MEJORAMIENTO RUTA 

L-32, SECTOR PTE. 

MARIMAURA-CRUCE 

RUTA 126

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 322700 EXPROPIACION VIA 

JUDICIAL LOTE Nº 91-

A 91-B 

MEJORAMIENTO RUTA 

L-32 SECTOR PTE 

MARIMAURA-CR RUTA 

126

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 2.797 2.797 8 Varios Expropiados 0 1.724.520 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.324.520 400.000 0

Vialidad del Maule del Maule PROYECTOS 30081378-0 REPOSICIÓN 

PAVIMENTO RUTA L-

111-11, SECTOR 

COLBÚN - 

PANIMÁVIDA - 

LINARES

DISEÑO CONSULTORÍAS Maule 213207 Estudio de Ingeniería 

Reposición Pavimento 

Ruta L-111 - 11, 

Sector Colbun - 

Panimavida - Linares,  

Región del Maule

2. ESTUDIOS Terminado Propuesta publica             02-dic-14 23-dic-14 31-dic-14 14-abr-15 14-abr-15 02-jun-17 LINARES LINARES Indice de Precios al 

Consumidor

370.500 468.730 96.777.320 INTRAT 

CONSULTORES S.A.

495.360 30.259 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18.652 0 11.607 0 Diseño de Ingenieria

Vialidad del Maule Fondos sin decretar PROYECTOS 30081378-0 REPOSICIÓN 

PAVIMENTO RUTA L-

111-11, SECTOR 

COLBÚN - 

PANIMÁVIDA - 

LINARES

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 309963 RESERVA GASTOS 

ADMINISTRATIVOS 

NUEVOS 2020

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 Sin Reajuste 0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0

Vialidad del Maule del Maule PROYECTOS 30081378-0 REPOSICIÓN 

PAVIMENTO RUTA L-

111-11, SECTOR 

COLBÚN - 

PANIMÁVIDA - 

LINARES

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 309566 Asesoría Inspección 

Fiscal Reposición 

Pavimento Ruta L-

111-11, Sector 

Colbún -Panimávida- 

Linares (NUEVO 

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-dic-20 01-dic-20 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-20 01-dic-22 LINARES COLBUN Sin Reajuste 0 660.000 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 720.000 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad del Maule de la Araucanía PROYECTOS 30081378-0 REPOSICIÓN 

PAVIMENTO RUTA L-

111-11, SECTOR 

COLBÚN - 

PANIMÁVIDA - 

LINARES

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 250592 PAGO FACTURAS DE 

PUBLICACIONES DE 

EXPROPIACIONES

5. EXPROPIACIONES En Ejecución Trato directo                 CAUTÍN CARAHUE, CUNCO, 

CURARREHUE, 

FREIRE, GORBEA, 

LAUTARO, 

PERQUENCO, 

PITRUFQUEN, PUCON, 

TEODORO SCHMIDT, 

Sin Reajuste 0 1.108.422 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 986.096 0 0 0 0 0 0 0 2.988 0 0 600.000 383.108 0

Vialidad del Maule del Maule PROYECTOS 30081378-0 REPOSICIÓN 

PAVIMENTO RUTA L-

111-11, SECTOR 

COLBÚN - 

PANIMÁVIDA - 

LINARES

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 313937 PAGO PERITOS 

TASADORES OBRA:  

REP PAV RUTA L-111-

11 S: COLBUN-

PANIMAVIDA-LINARES 

REG MAULE

5. EXPROPIACIONES En Ejecución Trato directo                 LINARES COLBUN Sin Reajuste 0 1.779 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.779 0 0 1.779 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad del Maule del Maule PROYECTOS 30081378-0 REPOSICIÓN 

PAVIMENTO RUTA L-

111-11, SECTOR 

COLBÚN - 

PANIMÁVIDA - 

LINARES

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 319431 PAGO PERITOS 

TASADORES OBRA: 

REP PAV RUTA L-111-

11 S: COLBUN-

PANIMAVIDA-LINARES

5. EXPROPIACIONES En Ejecución Trato directo                 Sin Reajuste 0 2.494 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 2.494 0 0 0 0 2.494 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad del Maule del Maule PROYECTOS 30081378-0 REPOSICIÓN 

PAVIMENTO RUTA L-

111-11, SECTOR 

COLBÚN - 

PANIMÁVIDA - 

LINARES

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 320489 PAGO PERITOS 

TASADORES OBRA: 

REP PAV RUTA L-111-

11 S:COLBUN-

PANIMAVIDA-LINARES

5. EXPROPIACIONES En Ejecución Trato directo                 Sin Reajuste 0 3.128 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 3.128 0 0 0 0 0 3.128 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad del Maule del Maule PROYECTOS 30081378-0 REPOSICIÓN 

PAVIMENTO RUTA L-

111-11, SECTOR 

COLBÚN - 

PANIMÁVIDA - 

LINARES

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 320490 PAGO PERITOS 

TASADORES OBRA: 

REP PAV RUTA L-111-

11 S:COLBUN-

PANIMAVIDA-LINARES

5. EXPROPIACIONES En Ejecución Trato directo                 Sin Reajuste 0 2.921 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 2.921 0 0 0 0 0 2.921 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad del Maule del Maule PROYECTOS 30081378-0 REPOSICIÓN 

PAVIMENTO RUTA L-

111-11, SECTOR 

COLBÚN - 

PANIMÁVIDA - 

LINARES

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 321254 PAGO PERITOS 

TASADORES OBRA: 

REP PAV RUTA -111-

11 S: COLBUN-

PANIMAVIDA-LINARES

5. EXPROPIACIONES En Ejecución Trato directo                 Sin Reajuste 0 4.097 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 4.097 0 0 0 0 0 0 4.097 0 0 0 0 0 0

Vialidad del Maule del Maule PROYECTOS 30081378-0 REPOSICIÓN 

PAVIMENTO RUTA L-

111-11, SECTOR 

COLBÚN - 

PANIMÁVIDA - 

LINARES

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 321799 PAGO PERITOS 

TASADORES OBRA: 

REP PAV RUTA -111-

11 S: COLBUN-

PANIMAVIDA-LINARES

5. EXPROPIACIONES En Ejecución Trato directo                 Sin Reajuste 0 4.002 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 4.002 0 0 0 0 0 0 4.002 0 0 0 0 0 0

Vialidad del Maule Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 30081378-0 REPOSICIÓN 

PAVIMENTO RUTA L-

111-11, SECTOR 

COLBÚN - 

PANIMÁVIDA - 

LINARES

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 321935 PAGO PERITOS 

TASADORES OBRA: 

REP PAV RUTA -111-

11 S: COLBUN-

PANIMAVIDA-LINARES

5. EXPROPIACIONES En Ejecución Trato directo                 Sin Reajuste 0 2.481 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 2.481 0 0 0 0 0 0 2.481 0 0 0 0 0 0

Vialidad del Maule del Maule PROYECTOS 30081378-0 REPOSICIÓN 

PAVIMENTO RUTA L-

111-11, SECTOR 

COLBÚN - 

PANIMÁVIDA - 

LINARES

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 309565 Reposición Pavimento 

Ruta L-111-11, Sector 

Colbún -Panimávida- 

Linares (NUEVO 

2020)

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-nov-20 01-dic-20 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-20 01-dic-22 LINARES COLBUN Sin Reajuste 0 9.100.000 0 0 40.040 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40.040 11.037.000 Contratación de 

Obras

Vialidad del Maule Fondos sin decretar PROYECTOS 30081378-0 REPOSICIÓN 

PAVIMENTO RUTA L-

111-11, SECTOR 

COLBÚN - 

PANIMÁVIDA - 

LINARES

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 309956 RESERVA GASTOS 

INHERENETES 

CONSERVACION 

ADELANTADOS - 

NUEVOS 2020

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 Sin Reajuste 0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0

Vialidad del Maule del Maule PROYECTOS 30082059-0 MEJORAMIENTO RUTA 

K-275, SECTOR LAS 

TRANCAS - PARQUE 

INGLÉS

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 263564 Asesoría a la 

Inspección Fiscal 

Mejoramiento Ruta K-

275, Sector Las 

Trancas-Parque 

Inglés, Tramo Dm. 

0.000 al DM. 18.400, 

Comunas Molina y Río 

Claro, Provincias 

Curicó y Talca, Región 

del Maule (Nuevo 

2017),

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

En Ejecución Propuesta publica             27-nov-17 05-ene-18 20-jun-18 13-jul-18 13-jul-18 13-jul-20 CURICO MOLINA Indice de Precios al 

Consumidor

686.070 694.483 9.966.773 ALEJANDRO PATRICIO 

GANA VALENCIA

510.000 299.000 0 0 0 123.278 25.446 25.366 24.664 0 0 80.000 18.004 2.242 0 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad del Maule de la Araucanía PROYECTOS 30082059-0 MEJORAMIENTO RUTA 

K-275, SECTOR LAS 

TRANCAS - PARQUE 

INGLÉS

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 250592 PAGO FACTURAS DE 

PUBLICACIONES DE 

EXPROPIACIONES

5. EXPROPIACIONES En Ejecución Trato directo                 CAUTÍN CARAHUE, CUNCO, 

CURARREHUE, 

FREIRE, GORBEA, 

LAUTARO, 

PERQUENCO, 

PITRUFQUEN, PUCON, 

TEODORO SCHMIDT, 

Sin Reajuste 0 1.108.422 1 VARIOS 

PROVEEDORES

8.919 2.504 0 0 663 1.243 252 0 346 0 0 0 0 0 0

Vialidad del Maule Fondos sin decretar PROYECTOS 30082059-0 MEJORAMIENTO RUTA 

K-275, SECTOR LAS 

TRANCAS - PARQUE 

INGLÉS

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 305372 Expropiacion(es) VIA  

CONVENIO Lote(s) Nº 

12-B MEJORAMIENTO 

RUTA K-275 LAS 

TRANCAS - PARQUE 

INGLES

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 1.390 1.390 8 Varios Expropiados 0 1.390 0 0 1.390 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad del Maule Fondos sin decretar PROYECTOS 30082059-0 MEJORAMIENTO RUTA 

K-275, SECTOR LAS 

TRANCAS - PARQUE 

INGLÉS

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 305373 Expropiacion(es) VIA 

CONVENIO Lote(s) Nº 

12-G 12-H 12-I 12-J 

12-K MEJORAMIENTO 

RUTA K-275 LAS 

TRANCAS - PARQUE 

INGLES

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 7.955 7.955 8 Varios Expropiados 0 7.955 0 0 7.955 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad del Maule Fondos sin decretar PROYECTOS 30082059-0 MEJORAMIENTO RUTA 

K-275, SECTOR LAS 

TRANCAS - PARQUE 

INGLÉS

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 305374 Expropiación(es) VIA 

CONVENIO Lote(s) Nº 

39 39-A 

MEJORAMIENTO RUTA 

K-275 LAS TRANCAS - 

PARQUE INGLES

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 2.198 2.198 8 Varios Expropiados 0 2.198 0 0 2.198 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad del Maule Fondos sin decretar PROYECTOS 30082059-0 MEJORAMIENTO RUTA 

K-275, SECTOR LAS 

TRANCAS - PARQUE 

INGLÉS

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 305375 Expropiación(es) VIA 

CONVENIO  Lote(s) 

Nº 44 MEJORAMIENTO 

RUTA K-275 LAS 

TRANCAS - PARQUE 

INGLES

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 1.947 1.947 8 Varios Expropiados 0 1.947 0 0 1.947 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad del Maule Fondos sin decretar PROYECTOS 30082059-0 MEJORAMIENTO RUTA 

K-275, SECTOR LAS 

TRANCAS - PARQUE 

INGLÉS

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 305376 Expropiacion(es) VIA 

CONVENIO Lote(s) Nº 

72-A MEJORAMIENTO 

RUTA K-275 LAS 

TRANCAS - PARQUE 

INGLES

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 4.281 4.281 8 Varios Expropiados 0 4.281 0 4.281 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad del Maule Fondos sin decretar PROYECTOS 30082059-0 MEJORAMIENTO RUTA 

K-275, SECTOR LAS 

TRANCAS - PARQUE 

INGLÉS

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 305378 Expropiación(es) VIA 

CONVENIO Lote(s) Nº 

99-C MEJORAMIENTO 

RUTA K-275 LAS 

TRANCAS - PARQUE 

INGLES

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 6.379 6.379 8 Varios Expropiados 0 6.379 0 0 0 6.379 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad del Maule Fondos sin decretar PROYECTOS 30082059-0 MEJORAMIENTO RUTA 

K-275, SECTOR LAS 

TRANCAS - PARQUE 

INGLÉS

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 305379 Expropiacion(es) VIA 

CONVENIO Lote(s) Nº 

107 MEJORAMIENTO 

RUTA K-275 LAS 

TRANCAS - PARQUE 

INGLES

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 4.462 4.462 8 Varios Expropiados 0 4.462 0 0 0 0 4.462 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad del Maule Fondos sin decretar PROYECTOS 30082059-0 MEJORAMIENTO RUTA 

K-275, SECTOR LAS 

TRANCAS - PARQUE 

INGLÉS

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 305381 Expropiacion(es) VIA 

CONVENIO Lote(s) Nº 

128 MEJORAMIENTO 

RUTA K-275 LAS 

TRANCAS - PARQUE 

INGLES

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 9.982 9.982 8 Varios Expropiados 0 9.982 0 0 9.982 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad del Maule Fondos sin decretar PROYECTOS 30082059-0 MEJORAMIENTO RUTA 

K-275, SECTOR LAS 

TRANCAS - PARQUE 

INGLÉS

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 305383 Expropiación(es) VIA 

CONVENIO Lote(s) Nº 

143 143-A 

MEJORAMIENTO RUTA 

K-275 LAS TRANCAS - 

PARQUE INGLES

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 15.168 15.168 8 Varios Expropiados 0 15.168 0 0 15.168 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad del Maule del Maule PROYECTOS 30082059-0 MEJORAMIENTO RUTA 

K-275, SECTOR LAS 

TRANCAS - PARQUE 

INGLÉS

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 315269 PAGO PERITOS 

TASADORES OBRA: 

MEJ RUTA K-275 S-. 

LAS TRANCAS-

PARQUE INGLES

5. EXPROPIACIONES En Ejecución Trato directo                 CURICO MOLINA Sin Reajuste 0 2.269 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 2.269 0 0 2.269 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad del Maule Fondos sin decretar PROYECTOS 30082059-0 MEJORAMIENTO RUTA 

K-275, SECTOR LAS 

TRANCAS - PARQUE 

INGLÉS

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 318118 EXPROPIACION VIA 

JUDICIAL LOTE  Nº 

135-A 

MEJORAMIENTO RUTA 

K-275 LAS TRANCAS - 

PARQUE INGLES

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 1.749 1.789 8 Varios Expropiados 0 1.789 0 0 0 0 0 1.789 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad del Maule Fondos sin decretar PROYECTOS 30082059-0 MEJORAMIENTO RUTA 

K-275, SECTOR LAS 

TRANCAS - PARQUE 

INGLÉS

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 318416 EXPROPIACION VIA 

CONVENIO LOTE Nº 

100-B 

MEJORAMIENTO RUTA 

K-275 LAS TRANCAS - 

PARQUE INGLES

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 1.742 1.742 8 Varios Expropiados 0 218.498 0 0 0 0 0 0 0 539 0 0 0 217.959 0

Vialidad del Maule del Maule PROYECTOS 30082059-0 MEJORAMIENTO RUTA 

K-275, SECTOR LAS 

TRANCAS - PARQUE 

INGLÉS

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 318639 PAGO INFORME 

PERICIAL OBRA: MEJ 

RUTA K-275 S: LAS 

TRANCAS-PARQUE 

INGLES

5. EXPROPIACIONES En Ejecución Trato directo                 Sin Reajuste 0 1.778 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.778 0 0 0 1.778 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad del Maule del Maule PROYECTOS 30082059-0 MEJORAMIENTO RUTA 

K-275, SECTOR LAS 

TRANCAS - PARQUE 

INGLÉS

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 318646  PAGO INFORME 

PERICIAL OBRA: MEJ 

RUTA K-275 S: LAS 

TRANCAS-PARQUE 

INGLES

5. EXPROPIACIONES En Ejecución Trato directo                 Sin Reajuste 0 1.778 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.778 0 0 0 1.778 0 0 0 0 0 0 0 0 0



Informe mensual de Iniciativas de Inversión programadas y en ejecución MOP año 2020

(Montos en miles de $)

Mes: Julio de 2020

Servicio Reg Proyecto Reg Contrato Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación Centro gestión Cod Contrato Nombre Contrato Clasificación Estado Tipo Contratación F Licitación F Apertura
F Resolución de 

Adjudicación
F Trámite F Inicio F Término Provincia Contrato Comuna Contrato Tipo Reajuste Presupuesto oficial

Monto Vigente 

Contrato
Rut Contratista Nombre Contratista Inversión Anterior Programado año ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo TIPO DE GASTO

Vialidad del Maule Fondos sin decretar PROYECTOS 30082059-0 MEJORAMIENTO RUTA 

K-275, SECTOR LAS 

TRANCAS - PARQUE 

INGLÉS

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 318661 EXPROPIACION VIA 

JUDICIAL LOTE Nº 

120 MEJORAMIENTO 

RUTA K-275 LAS 

TRANCAS - PARQUE 

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 649 695 8 Varios Expropiados 0 695 0 0 0 0 0 695 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad del Maule Fondos sin decretar PROYECTOS 30082059-0 MEJORAMIENTO RUTA 

K-275, SECTOR LAS 

TRANCAS - PARQUE 

INGLÉS

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 318940 EXPROPIACION VIA 

JUDICIAL LOTES Nº 

136-B4 136-B5 

MEJORAMIENTO RUTA 

K-275 LAS TRANCAS - 

PARQUE INGLES

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 26.910 27.524 8 Varios Expropiados 0 27.524 0 0 0 0 0 27.524 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad del Maule Fondos sin decretar PROYECTOS 30082059-0 MEJORAMIENTO RUTA 

K-275, SECTOR LAS 

TRANCAS - PARQUE 

INGLÉS

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 319400 EXPROPIACION VIA 

JUDICIAL LOTE Nº 

103 MEJORAMIENTO 

RUTA K-275 LAS 

TRANCAS - PARQUE 

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 1.832 1.963 8 Varios Expropiados 0 1.963 0 0 0 0 0 0 1.963 0 0 0 0 0 0

Vialidad del Maule Fondos sin decretar PROYECTOS 30082059-0 MEJORAMIENTO RUTA 

K-275, SECTOR LAS 

TRANCAS - PARQUE 

INGLÉS

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 319719 EXPROPIACION VIA 

JUDICIAL LOTE Nº 

113 MEJORAMIENTO 

RUTA K-275 LAS 

TRANCAS - PARQUE 

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 1.980 2.122 8 Varios Expropiados 0 2.122 0 0 0 0 0 0 2.122 0 0 0 0 0 0

Vialidad del Maule del Maule PROYECTOS 30082059-0 MEJORAMIENTO RUTA 

K-275, SECTOR LAS 

TRANCAS - PARQUE 

INGLÉS

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 263567 Mejoramiento Ruta K-

275, Sector Las 

Trancas - Parque 

Inglés, Región del 

Maule

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             02-nov-17 22-dic-17 14-jun-18 13-jul-18 13-jul-18 02-jun-20 CURICO MOLINA Indice de Precios al 

Consumidor

9.122.407 9.569.259 76.920.947 CONSORC.LAS 

TRANCAS-PARQUE 

INGLES TRICAM-COP 

LTDA.

3.494.996 8.117.599 0 1.644.593 1.378.765 0 1.105.138 0 0 419.993 407.920 407.920 2.218.061 535.210 0 Contratación de 

Obras

Vialidad del Maule del Maule PROYECTOS 30083432-0 MEJORAMIENTO RUTA 

K-705, SECTOR: 

CRUCE  RUTA K-715 - 

VILCHES ALTO

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 263569 Asesoría de 

Inspección Fiscal 

Mejoramiento Ruta K-

705, Sector Ruta K-

715-Vilches Alto, 

Tramo KM. 11,700 al 

KM. 27,230,  Comuna 

de San Clemente, 

Provincia de Talca, 

Región del Maule.

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

Terminado Propuesta publica             10-oct-17 21-nov-17 19-mar-18 11-abr-18 11-abr-18 11-abr-20 TALCA SAN CLEMENTE Indice de Precios al 

Consumidor

600.850 693.651 88.542.600 BOGADO INGENIEROS 

CONSULTORES SPA

566.293 233.000 0 0 0 0 0 128.974 0 0 0 26.358 0 77.668 0 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad del Maule de la Araucanía PROYECTOS 30083432-0 MEJORAMIENTO RUTA 

K-705, SECTOR: 

CRUCE  RUTA K-715 - 

VILCHES ALTO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 250592 PAGO FACTURAS DE 

PUBLICACIONES DE 

EXPROPIACIONES

5. EXPROPIACIONES En Ejecución Trato directo                 CAUTÍN CARAHUE, CUNCO, 

CURARREHUE, 

FREIRE, GORBEA, 

LAUTARO, 

PERQUENCO, 

PITRUFQUEN, PUCON, 

TEODORO SCHMIDT, 

Sin Reajuste 0 1.108.422 1 VARIOS 

PROVEEDORES

16.214 3.163 0 0 581 2.318 189 0 74 0 0 0 0 0 0

Vialidad del Maule Fondos sin decretar PROYECTOS 30083432-0 MEJORAMIENTO RUTA 

K-705, SECTOR: 

CRUCE  RUTA K-715 - 

VILCHES ALTO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 270906 EXPROPIACION VIA 

JUDICIAL (s) Nº 6 33 

43  61 

MEJORAMIENTO RUTA 

K-705 SECTOR CR 

RUTA K-715 - 

VILCHES ALTO

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 11.645 13.332 8 Varios Expropiados 2.121 11.291 0 11.291 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad del Maule Fondos sin decretar PROYECTOS 30083432-0 MEJORAMIENTO RUTA 

K-705, SECTOR: 

CRUCE  RUTA K-715 - 

VILCHES ALTO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 303112 Expropiacion(es) VIA 

CONVENIO Lote(s) Nº 

17 MEJORAMIENTO 

RUTA K-705 SECTOR 

CR RUTA K-715 - 

VILCHES ALTO

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 1.605 1.605 8 Varios Expropiados 0 1.605 0 1.605 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad del Maule Fondos sin decretar PROYECTOS 30083432-0 MEJORAMIENTO RUTA 

K-705, SECTOR: 

CRUCE  RUTA K-715 - 

VILCHES ALTO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 303197 Expropiación(es) VIA 

CONVENIO Lote(s) Nº 

29 32 MEJORAMIENTO 

RUTA K-705 SECTOR 

CR RUTA K-715 - 

VILCHES ALTO

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 4.161 4.161 8 Varios Expropiados 0 4.161 0 4.161 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad del Maule Fondos sin decretar PROYECTOS 30083432-0 MEJORAMIENTO RUTA 

K-705, SECTOR: 

CRUCE  RUTA K-715 - 

VILCHES ALTO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 303199 Expropiación(es) VIA 

CONVENIO Lote(s) Nº 

46 MEJORAMIENTO 

RUTA K-705 SECTOR 

CR RUTA K-715 - 

VILCHES ALTO

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 1.141 1.141 8 Varios Expropiados 0 1.141 0 1.141 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad del Maule Fondos sin decretar PROYECTOS 30083432-0 MEJORAMIENTO RUTA 

K-705, SECTOR: 

CRUCE  RUTA K-715 - 

VILCHES ALTO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 303201 Expropiacion(es) VIA 

CONVENIO Lote(s) Nº 

70-A MEJORAMIENTO 

RUTA K-705 SECTOR 

CR RUTA K-715 - 

VILCHES ALTO

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 1.007 1.007 8 Varios Expropiados 0 1.007 0 1.007 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad del Maule Fondos sin decretar PROYECTOS 30083432-0 MEJORAMIENTO RUTA 

K-705, SECTOR: 

CRUCE  RUTA K-715 - 

VILCHES ALTO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 303202 Expropiacion(es) VIA 

CONVENIO Lote(s) Nº 

70-B 75 

MEJORAMIENTO RUTA 

K-705 SECTOR CR 

RUTA K-715 - 

VILCHES ALTO

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 4.211 4.211 8 Varios Expropiados 0 4.211 0 4.211 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad del Maule Fondos sin decretar PROYECTOS 30083432-0 MEJORAMIENTO RUTA 

K-705, SECTOR: 

CRUCE  RUTA K-715 - 

VILCHES ALTO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 303203 Expropiacion(es) VIA 

CONVENIO Lote(s) Nº 

73 MEJORAMIENTO 

RUTA K-705 SECTOR 

CR RUTA K-715 - 

VILCHES ALTO

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 5.113 5.113 8 Varios Expropiados 0 5.113 0 5.113 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad del Maule Fondos sin decretar PROYECTOS 30083432-0 MEJORAMIENTO RUTA 

K-705, SECTOR: 

CRUCE  RUTA K-715 - 

VILCHES ALTO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 303205 Expropiacion(es) VIA 

CONVENIO Lote(s) Nº 

128 MEJORAMIENTO 

RUTA K-705 SECTOR 

CR RUTA K-715 - 

VILCHES ALTO

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 1.728 1.728 8 Varios Expropiados 0 1.728 0 1.728 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad del Maule Fondos sin decretar PROYECTOS 30083432-0 MEJORAMIENTO RUTA 

K-705, SECTOR: 

CRUCE  RUTA K-715 - 

VILCHES ALTO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 303206 Expropiacion(es) VIA 

CONVENIO Lote(s) Nº 

139 140 

MEJORAMIENTO RUTA 

K-705 SECTOR CR 

RUTA K-715 - 

VILCHES ALTO

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 5.386 5.386 8 Varios Expropiados 0 5.386 0 5.386 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad del Maule Fondos sin decretar PROYECTOS 30083432-0 MEJORAMIENTO RUTA 

K-705, SECTOR: 

CRUCE  RUTA K-715 - 

VILCHES ALTO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 303208 Expropiación(es) VIA 

CONVENIO Lote(s) Nº 

155 MEJORAMIENTO 

RUTA K-705 SECTOR 

CR RUTA K-715 - 

VILCHES ALTO

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 2.452 2.452 8 Varios Expropiados 0 2.452 0 2.452 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad del Maule Fondos sin decretar PROYECTOS 30083432-0 MEJORAMIENTO RUTA 

K-705, SECTOR: 

CRUCE  RUTA K-715 - 

VILCHES ALTO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 303209 Expropiación(es) VIA 

CONVENIO Lote(s) Nº 

159 MEJORAMIENTO 

RUTA K-705 SECTOR 

CR RUTA K-715 - 

VILCHES ALTO

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 1.180 1.180 8 Varios Expropiados 0 1.180 0 1.180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad del Maule Fondos sin decretar PROYECTOS 30083432-0 MEJORAMIENTO RUTA 

K-705, SECTOR: 

CRUCE  RUTA K-715 - 

VILCHES ALTO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 303210 Expropiación(es) VIA 

CONVENIO Lote(s) Nº 

160 MEJORAMIENTO 

RUTA K-705 SECTOR 

CR RUTA K-715 - 

VILCHES ALTO

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 896 896 8 Varios Expropiados 0 896 0 896 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad del Maule Fondos sin decretar PROYECTOS 30083432-0 MEJORAMIENTO RUTA 

K-705, SECTOR: 

CRUCE  RUTA K-715 - 

VILCHES ALTO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 303211 Expropiación(es) VIA 

CONVENIO Lote(s) Nº 

183 MEJORAMIENTO 

RUTA K-705 SECTOR 

CR RUTA K-715 - 

VILCHES ALTO

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 2.366 2.366 8 Varios Expropiados 0 2.366 0 2.366 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad del Maule Fondos sin decretar PROYECTOS 30083432-0 MEJORAMIENTO RUTA 

K-705, SECTOR: 

CRUCE  RUTA K-715 - 

VILCHES ALTO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 303212 Expropiacion(es) VIA 

CONVENIO Lote(s) Nº 

185 MEJORAMIENTO 

RUTA K-705 SECTOR 

CR RUTA K-715 - 

VILCHES ALTO

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 1.216 1.216 8 Varios Expropiados 0 1.216 0 1.216 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad del Maule Fondos sin decretar PROYECTOS 30083432-0 MEJORAMIENTO RUTA 

K-705, SECTOR: 

CRUCE  RUTA K-715 - 

VILCHES ALTO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 303215 Expropiacion(es) VIA 

CONVENIO Lote(s) Nº 

203 MEJORAMIENTO 

RUTA K-705 SECTOR 

CR RUTA K-715 - 

VILCHES ALTO

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 1.754 1.754 8 Varios Expropiados 0 1.754 0 1.754 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad del Maule Fondos sin decretar PROYECTOS 30083432-0 MEJORAMIENTO RUTA 

K-705, SECTOR: 

CRUCE  RUTA K-715 - 

VILCHES ALTO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 303216 Expropiación(es) VIA 

CONVENIO Lote(s) Nº 

215 216 217 218 

MEJORAMIENTO RUTA 

K-705 SECTOR CR 

RUTA K-715 - 

VILCHES ALTO

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 46.550 46.550 8 Varios Expropiados 0 46.676 0 0 0 0 0 0 46.676 0 0 0 0 0 0

Vialidad del Maule Fondos sin decretar PROYECTOS 30083432-0 MEJORAMIENTO RUTA 

K-705, SECTOR: 

CRUCE  RUTA K-715 - 

VILCHES ALTO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 303217 Expropiación(es) VIA 

CONVENIO Lote(s) Nº 

219 220 

MEJORAMIENTO RUTA 

K-705 SECTOR CR 

RUTA K-715 - 

VILCHES ALTO

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 16.888 16.888 8 Varios Expropiados 0 17.234 0 0 0 0 0 0 17.234 0 0 0 0 0 0

Vialidad del Maule Fondos sin decretar PROYECTOS 30083432-0 MEJORAMIENTO RUTA 

K-705, SECTOR: 

CRUCE  RUTA K-715 - 

VILCHES ALTO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 303219 Expropiacion(es) VIA 

CONVENIO Lote(s) Nº 

244 245 

MEJORAMIENTO RUTA 

K-705 SECTOR CR 

RUTA K-715 - 

VILCHES ALTO

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 4.402 4.402 8 Varios Expropiados 0 4.402 0 0 4.402 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad del Maule Fondos sin decretar PROYECTOS 30083432-0 MEJORAMIENTO RUTA 

K-705, SECTOR: 

CRUCE  RUTA K-715 - 

VILCHES ALTO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 303221 Expropiación(es) VIA 

CONVENIO Lote(s) Nº 

259 MEJORAMIENTO 

RUTA K-705 SECTOR 

CR RUTA K-715 - 

VILCHES ALTO

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 1.590 1.590 8 Varios Expropiados 0 1.590 0 1.590 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad del Maule Fondos sin decretar PROYECTOS 30083432-0 MEJORAMIENTO RUTA 

K-705, SECTOR: 

CRUCE  RUTA K-715 - 

VILCHES ALTO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 303222 Expropiación(es) VIA 

CONVENIO  Lote(s) 

Nº 264 

MEJORAMIENTO RUTA 

K-705 SECTOR CR 

RUTA K-715 - 

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 640 640 8 Varios Expropiados 0 942 0 0 942 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad del Maule Fondos sin decretar PROYECTOS 30083432-0 MEJORAMIENTO RUTA 

K-705, SECTOR: 

CRUCE  RUTA K-715 - 

VILCHES ALTO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 303223 Expropiacion(es) VIA 

CONVENIO Lote(s) Nº 

265 MEJORAMIENTO 

RUTA K-705 SECTOR 

CR RUTA K-715 - 

VILCHES ALTO

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 1.545 1.549 8 Varios Expropiados 0 1.549 0 0 1.549 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad del Maule Fondos sin decretar PROYECTOS 30083432-0 MEJORAMIENTO RUTA 

K-705, SECTOR: 

CRUCE  RUTA K-715 - 

VILCHES ALTO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 303227 Expropiacion(es) VIA 

CONVENIO Lote(s) Nº 

317 MEJORAMIENTO 

RUTA K-705 SECTOR 

CR RUTA K-715 - 

VILCHES ALTO

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 6.612 6.612 8 Varios Expropiados 0 6.612 0 6.612 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad del Maule Fondos sin decretar PROYECTOS 30083432-0 MEJORAMIENTO RUTA 

K-705, SECTOR: 

CRUCE  RUTA K-715 - 

VILCHES ALTO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 303229 Expropiacion(es) VIA 

CONVENIO Lote(s) Nº 

335 MEJORAMIENTO 

RUTA K-705 SECTOR 

CR RUTA K-715 - 

VILCHES ALTO

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 1.695 1.695 8 Varios Expropiados 0 1.695 0 1.695 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad del Maule Fondos sin decretar PROYECTOS 30083432-0 MEJORAMIENTO RUTA 

K-705, SECTOR: 

CRUCE  RUTA K-715 - 

VILCHES ALTO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 304259 Expropiación(es) VIA 

CONVENIO Lote(s) Nº 

174 MEJORAMIENTO 

RUTA K-705 SECTOR 

CR RUTA K-715 - 

VILCHES ALTO

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 2.559 2.559 8 Varios Expropiados 0 2.559 0 2.559 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad del Maule Fondos sin decretar PROYECTOS 30083432-0 MEJORAMIENTO RUTA 

K-705, SECTOR: 

CRUCE  RUTA K-715 - 

VILCHES ALTO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 304260 Expropiacion(es) VIA 

CONVENIO Lote(s) Nº 

252 255 

MEJORAMIENTO RUTA 

K-705 SECTOR CR 

RUTA K-715 - 

VILCHES ALTO

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 12.604 12.604 8 Varios Expropiados 0 12.604 0 0 12.604 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad del Maule Fondos sin decretar PROYECTOS 30083432-0 MEJORAMIENTO RUTA 

K-705, SECTOR: 

CRUCE  RUTA K-715 - 

VILCHES ALTO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 304262 Expropiación(es) VIA 

CONVENIO Lote(s) Nº 

297 MEJORAMIENTO 

RUTA K-705 SECTOR 

CR RUTA K-715 - 

VILCHES ALTO

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 2.978 2.978 8 Varios Expropiados 0 2.978 0 2.978 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad del Maule Fondos sin decretar PROYECTOS 30083432-0 MEJORAMIENTO RUTA 

K-705, SECTOR: 

CRUCE  RUTA K-715 - 

VILCHES ALTO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 304263 Expropiación(es VIA 

CONVENIO Lote(s) Nº 

305 MEJORAMIENTO 

RUTA K-705 SECTOR 

CR RUTA K-715 - 

VILCHES ALTO

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 2.005 2.005 8 Varios Expropiados 0 84.666 0 0 1.955 0 0 50 0 0 0 0 0 82.661 0

Vialidad del Maule Fondos sin decretar PROYECTOS 30083432-0 MEJORAMIENTO RUTA 

K-705, SECTOR: 

CRUCE  RUTA K-715 - 

VILCHES ALTO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 304264 Expropiacion(es) VIA 

CONVENIO Lote(s) Nº 

334 MEJORAMIENTO 

RUTA K-705 SECTOR 

CR RUTA K-715 - 

VILCHES ALTO

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 1.277 1.277 8 Varios Expropiados 0 1.277 0 1.277 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad del Maule Fondos sin decretar PROYECTOS 30083432-0 MEJORAMIENTO RUTA 

K-705, SECTOR: 

CRUCE  RUTA K-715 - 

VILCHES ALTO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 305354 Expropiación(es) VIA 

CONVENIO Lote(s) Nº 

72 MEJORAMIENTO 

RUTA K-705 SECTOR 

CR RUTA K-715 - 

VILCHES ALTO

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 1.313 1.313 8 Varios Expropiados 0 1.313 0 1.313 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad del Maule Fondos sin decretar PROYECTOS 30083432-0 MEJORAMIENTO RUTA 

K-705, SECTOR: 

CRUCE  RUTA K-715 - 

VILCHES ALTO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 305358 Expropiación(es) VIA 

CONVENIO Lote(s) Nº 

299 MEJORAMIENTO 

RUTA K-705 SECTOR 

CR RUTA K-715 - 

VILCHES ALTO

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 2.075 2.075 8 Varios Expropiados 0 2.075 0 2.075 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad del Maule Fondos sin decretar PROYECTOS 30083432-0 MEJORAMIENTO RUTA 

K-705, SECTOR: 

CRUCE  RUTA K-715 - 

VILCHES ALTO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 305359 Expropiación(es) VIA 

CONVENIO Lote(s) Nº 

316 MEJORAMIENTO 

RUTA K-705 SECTOR 

CR RUTA K-715 - 

VILCHES ALTO

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 1.534 1.534 8 Varios Expropiados 0 1.534 0 1.534 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad del Maule Fondos sin decretar PROYECTOS 30083432-0 MEJORAMIENTO RUTA 

K-705, SECTOR: 

CRUCE  RUTA K-715 - 

VILCHES ALTO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 307963 Expropiación(es) VIA 

CONVENIO Lote(s) Nº 

74 MEJORAMIENTO 

RUTA K-705 SECTOR 

CR RUTA K-715 - 

VILCHES ALTO

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 3.798 3.798 8 Varios Expropiados 0 3.798 0 0 0 0 0 3.798 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad del Maule Fondos sin decretar PROYECTOS 30083432-0 MEJORAMIENTO RUTA 

K-705, SECTOR: 

CRUCE  RUTA K-715 - 

VILCHES ALTO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 312610 EXPROPIACION VIA 

CONVENIOLOTE  Nº 

191 192 

MEJORAMIENTO RUTA 

K-705 SECTOR CR 

RUTA K-715 - 

VILCHES ALTO

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 796 796 8 Varios Expropiados 0 796 0 796 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad del Maule del Maule PROYECTOS 30083432-0 MEJORAMIENTO RUTA 

K-705, SECTOR: 

CRUCE  RUTA K-715 - 

VILCHES ALTO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 313939 PAGO PERITOS 

TASADORES OBRA: 

MEJ RUTA K-705 S: CR 

RUTA K-715 VILCHES 

ALTO REG MAULE

5. EXPROPIACIONES En Ejecución Trato directo                 TALCA SAN CLEMENTE Sin Reajuste 0 668 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 668 0 0 668 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad del Maule del Maule PROYECTOS 30083432-0 MEJORAMIENTO RUTA 

K-705, SECTOR: 

CRUCE  RUTA K-715 - 

VILCHES ALTO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 313942 PAGO PERITOS 

TASADORES OBRA: 

MEJ RUTA K-705 S: CR 

RUTA K-715 VILCHES 

ALTO REG MAULE

5. EXPROPIACIONES En Ejecución Trato directo                 TALCA SAN CLEMENTE Sin Reajuste 0 585 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 585 0 0 585 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad del Maule del Maule PROYECTOS 30083432-0 MEJORAMIENTO RUTA 

K-705, SECTOR: 

CRUCE  RUTA K-715 - 

VILCHES ALTO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 313944 PAGO PERITOS 

TASADORES OBRA: 

MEJ RUTA K-705 S: CR 

RUTA K-715 VILCHES 

ALTO REG MAULE

5. EXPROPIACIONES En Ejecución Trato directo                 TALCA SAN CLEMENTE Sin Reajuste 0 583 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 583 0 0 583 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad del Maule del Maule PROYECTOS 30083432-0 MEJORAMIENTO RUTA 

K-705, SECTOR: 

CRUCE  RUTA K-715 - 

VILCHES ALTO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 313945 PAGO PERITOS 

TASADORES OBRA: 

MEJ RUTA K-705 S: CR 

RUTA K-715 VILCHES 

ALTO REG MAULE

5. EXPROPIACIONES En Ejecución Trato directo                 TALCA SAN CLEMENTE Sin Reajuste 0 557 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 557 0 0 557 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad del Maule del Maule PROYECTOS 30083432-0 MEJORAMIENTO RUTA 

K-705, SECTOR: 

CRUCE  RUTA K-715 - 

VILCHES ALTO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 313946 PAGO PERITOS 

TASADORES OBRA: 

MEJ RUTA K-705 S: CR 

RUTA K-715 VILCHES 

ALTO REG MAULE

5. EXPROPIACIONES En Ejecución Trato directo                 TALCA SAN CLEMENTE Sin Reajuste 0 526 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 526 0 0 526 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad del Maule del Maule PROYECTOS 30083432-0 MEJORAMIENTO RUTA 

K-705, SECTOR: 

CRUCE  RUTA K-715 - 

VILCHES ALTO

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 263571 Mejoramiento Ruta K-

705, Sector Ruta K-

715-Vilches Alto, 

Tramo KM. 11,700 al 

KM. 27,230, Provincia 

de Talca, Región del 

Maule

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             14-ago-17 19-oct-17 11-dic-17 11-abr-18 11-abr-18 27-jul-20 TALCA SAN CLEMENTE Indice de Precios al 

Consumidor

6.348.553 7.999.654 96.503.550 EMPRESA 

CONSTRUCTORA DE 

OBRAS CIVILES 

YELCHO  SPA

6.707.998 1.747.000 0 451.489 0 0 218.331 0 254.922 0 0 87.229 680.540 54.489 0 Contratación de 

Obras

Vialidad del Maule del Maule PROYECTOS 30091314-0 MEJORAMIENTO RUTA 

K - 635/573, SECTOR 

DUAO - SAN DIEGO - 

CRUCE RUTA 115 - CH

EJECUCION CONSULTORÍAS Maule 250731 Asesoría a la 

Inspección Fiscal 

Mejoramiento Ruta K-

635/573 Sector Duao-

San Diego-Cruce Ruta 

115-CH

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

En Ejecución Propuesta publica             21-sept-16 14-oct-16 04-nov-16 01-dic-16 01-dic-16 25-may-18 TALCA SAN CLEMENTE Indice de Precios al 

Consumidor

414.000 454.000 9.966.773 ALEJANDRO PATRICIO 

GANA VALENCIA

460.277 106.100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 106.100 114.516 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad del Maule Fondos sin decretar PROYECTOS 30091314-0 MEJORAMIENTO RUTA 

K - 635/573, SECTOR 

DUAO - SAN DIEGO - 

CRUCE RUTA 115 - CH

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 308106 Programación de 

contratos de Arrastre 

Expropiaciones 2020

5. EXPROPIACIONES Por Licitar Trato directo                 Sin Reajuste 0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 30.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30.000 0

Vialidad del Maule del Maule PROYECTOS 30091314-0 MEJORAMIENTO RUTA 

K - 635/573, SECTOR 

DUAO - SAN DIEGO - 

CRUCE RUTA 115 - CH

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 250736 Mejoramiento Ruta K-

635/573 Sector Duao-

San Diego-Cruce Ruta 

115-CH

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             28-jul-16 31-ago-16 27-sept-16 03-nov-16 03-nov-16 26-sept-18 TALCA SAN CLEMENTE Indice de Precios al 

Consumidor

4.715.294 5.296.200 99.541.910 ING. Y 

CONSTRUCCIONES 

SANTA FE S.A.

5.136.133 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 555.799 Contratación de 

Obras

Vialidad del Maule de la Araucanía PROYECTOS 30100820-0 MEJORAMIENTO RUTA 

L-31, SECTOR LA 

FLORESTA-QUERI

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 250592 PAGO FACTURAS DE 

PUBLICACIONES DE 

EXPROPIACIONES

5. EXPROPIACIONES En Ejecución Trato directo                 CAUTÍN CARAHUE, CUNCO, 

CURARREHUE, 

FREIRE, GORBEA, 

LAUTARO, 

PERQUENCO, 

PITRUFQUEN, PUCON, 

TEODORO SCHMIDT, 

Sin Reajuste 0 1.108.422 1 VARIOS 

PROVEEDORES

7.482 913 0 0 130 151 63 42 54 0 0 0 0 473 0

Vialidad del Maule Fondos sin decretar PROYECTOS 30100820-0 MEJORAMIENTO RUTA 

L-31, SECTOR LA 

FLORESTA-QUERI

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 305362 Expropiación(es) VIA 

CONVENIO Lote(s) Nº 

12-C MEJORAMIENTO 

RUTA L-31 SECTOR LA 

FLORESTA-QUERI

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 1.387 1.387 8 Varios Expropiados 0 1.387 0 0 1.387 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



Informe mensual de Iniciativas de Inversión programadas y en ejecución MOP año 2020

(Montos en miles de $)

Mes: Julio de 2020

Servicio Reg Proyecto Reg Contrato Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación Centro gestión Cod Contrato Nombre Contrato Clasificación Estado Tipo Contratación F Licitación F Apertura
F Resolución de 

Adjudicación
F Trámite F Inicio F Término Provincia Contrato Comuna Contrato Tipo Reajuste Presupuesto oficial

Monto Vigente 

Contrato
Rut Contratista Nombre Contratista Inversión Anterior Programado año ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo TIPO DE GASTO

Vialidad del Maule Fondos sin decretar PROYECTOS 30100820-0 MEJORAMIENTO RUTA 

L-31, SECTOR LA 

FLORESTA-QUERI

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 305363 Expropiación(es) VIA 

CONVENIO Lote(s) Nº 

56-B 56-C1 

MEJORAMIENTO RUTA 

L-31 SECTOR LA 

FLORESTA-QUERI

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 1.268 1.268 8 Varios Expropiados 0 1.268 0 0 1.268 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad del Maule Fondos sin decretar PROYECTOS 30100820-0 MEJORAMIENTO RUTA 

L-31, SECTOR LA 

FLORESTA-QUERI

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 305364 Expropiación(es) VIA 

CONVENIO  Lote(s) 

Nº 56-C2 

MEJORAMIENTO RUTA 

L-31 SECTOR LA 

FLORESTA-QUERI

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 914 914 8 Varios Expropiados 0 914 0 0 914 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad del Maule Fondos sin decretar PROYECTOS 30100820-0 MEJORAMIENTO RUTA 

L-31, SECTOR LA 

FLORESTA-QUERI

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 305366 Expropiacion(es) VIA 

CONVENIO Lote(s) Nº 

56-D1 

MEJORAMIENTO RUTA 

L-31 SECTOR LA 

FLORESTA-QUERI

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 563 563 8 Varios Expropiados 0 563 0 0 563 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad del Maule Fondos sin decretar PROYECTOS 30100820-0 MEJORAMIENTO RUTA 

L-31, SECTOR LA 

FLORESTA-QUERI

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 305367 Expropiación(es) VIA  

CONVENIO Lote(s) Nº 

97 MEJORAMIENTO 

RUTA L-31 SECTOR LA 

FLORESTA-QUERI

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 908 908 8 Varios Expropiados 0 908 0 0 908 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad del Maule Fondos sin decretar PROYECTOS 30100820-0 MEJORAMIENTO RUTA 

L-31, SECTOR LA 

FLORESTA-QUERI

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 305368 Expropiacion(es) VIA 

CONVENIO Lote(s) Nº 

103 MEJORAMIENTO 

RUTA L-31 SECTOR LA 

FLORESTA-QUERI

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 2.016 2.016 8 Varios Expropiados 0 2.016 0 0 2.016 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad del Maule Fondos sin decretar PROYECTOS 30100820-0 MEJORAMIENTO RUTA 

L-31, SECTOR LA 

FLORESTA-QUERI

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 305569 EXPROPIACION VIA 

JUDICIAL LOTE Nº 4-

A1 MEJORAMIENTO 

RUTA L-31 SECTOR LA 

FLORESTA-QUERI

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 37.723 39.847 8 Varios Expropiados 0 39.847 0 0 0 0 39.847 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad del Maule Fondos sin decretar PROYECTOS 30100820-0 MEJORAMIENTO RUTA 

L-31, SECTOR LA 

FLORESTA-QUERI

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 308106 Programación de 

contratos de Arrastre 

Expropiaciones 2020

5. EXPROPIACIONES Por Licitar Trato directo                 Sin Reajuste 0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 2.310 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.310 0

Vialidad del Maule Fondos sin decretar PROYECTOS 30100820-0 MEJORAMIENTO RUTA 

L-31, SECTOR LA 

FLORESTA-QUERI

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 317270 EXPROPIACION VIA 

CONVENIO LOTE Nº 

12-B MEJORAMIENTO 

RUTA L-31 SECTOR LA 

FLORESTA-QUERI

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 1.174 1.174 8 Varios Expropiados 0 1.174 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.174 0

Vialidad del Maule del Maule PROYECTOS 30100820-0 MEJORAMIENTO RUTA 

L-31, SECTOR LA 

FLORESTA-QUERI

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 258010 Mejoramiento Ruta L-

31, Sector La Floresta 

- Queri, Provincia de 

Linares, Región del 

Maule

1. OBRAS Terminado Propuesta publica             08-oct-16 13-dic-16 29-dic-16 23-ene-17 23-ene-17 28-may-19 LINARES COLBUN, YERBAS 

BUENAS

Indice de Precios al 

Consumidor

6.302.578 6.789.386 99.541.910 ING. Y 

CONSTRUCCIONES 

SANTA FE S.A.

6.914.079 82.788 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 82.788 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad del Maule Fondos sin decretar PROYECTOS 30101689-0 REPOSICIÓN RUTA 

126 RUTA LOS 

CONQUISTADORES, 

COMUNA CAUQUENES

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 308106 Programación de 

contratos de Arrastre 

Expropiaciones 2020

5. EXPROPIACIONES Por Licitar Trato directo                 Sin Reajuste 0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 2.470 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.470 0

Vialidad del Maule Fondos sin decretar PROYECTOS 30101689-0 REPOSICIÓN RUTA 

126 RUTA LOS 

CONQUISTADORES, 

COMUNA CAUQUENES

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 319634 Expropiacion(es) 

SENTENCIA CAUSA 

ROL C-177-2014 

Lote(s) Nº 44-B 

REPOSICION RUTA 

126 RUTA LOS 

CONQUISTADORES, 

SECTOR CRUCE RUTA 

L-30-M-CRUCE RUTA 

128 (LOTES 1-A AL 44-

B)

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 17.230 17.230 8 Varios Expropiados 0 17.230 0 0 0 0 0 0 17.230 0 0 0 0 0 0

Vialidad del Maule de la Araucanía PROYECTOS 30102082-0 CONSERVACIÓN RED 

VIAL REGIÓN DEL 

MAULE 2012-2014

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 250592 PAGO FACTURAS DE 

PUBLICACIONES DE 

EXPROPIACIONES

5. EXPROPIACIONES En Ejecución Trato directo                 CAUTÍN CARAHUE, CUNCO, 

CURARREHUE, 

FREIRE, GORBEA, 

LAUTARO, 

PERQUENCO, 

PITRUFQUEN, PUCON, 

TEODORO SCHMIDT, 

Sin Reajuste 0 1.108.422 1 VARIOS 

PROVEEDORES

822 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0

Vialidad del Maule Fondos sin decretar PROYECTOS 30102297-0 CONSTRUCCIÓN 

VARIANTE SAN 

CLEMENTE EN RUTA 

115 CH, COM. SN 

CLEMENTE

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 308106 Programación de 

contratos de Arrastre 

Expropiaciones 2020

5. EXPROPIACIONES Por Licitar Trato directo                 Sin Reajuste 0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 147.200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 147.200 0

Vialidad del Maule del Maule PROYECTOS 30107547-0 MEJORAMIENTO RUTA 

J-80, SECTOR: CRUCE  

J-60 (HUALAÑE) - 

CRUCE RUTA 

COSTERA

DISEÑO CONSULTORÍAS Maule 250744 Estudio de Ingeniería 

Mejoramiento Ruta J-

80, Sector Cruce Ruta 

J-60 (Hualañe) - 

Cruce Ruta Costera, 

Region del Maule

2. ESTUDIOS En Ejecución Propuesta publica             05-jul-16 02-ago-16 02-sept-16 05-oct-16 05-oct-16 22-may-19 CURICO HUALAÑE, LICANTEN, 

VICHUQUEN

Indice de Precios al 

Consumidor

606.000 557.135 84.865.000 R Y Q INGENIERIA 

S.A.

528.330 44.234 0 0 0 0 0 0 0 15.510 28.724 0 0 0 0 Diseño de Ingenieria

Vialidad del Maule del Maule PROYECTOS 30110644-0 MEJORAMIENTO 

ACCESO SUR PUENTE 

RAÚL SILVA 

HENRIQUEZ EN 

CONSTITUCIÓN

EJECUCION CONSULTORÍAS Maule 263575 Asesoría a la 

Inspección Fiscal 

Mejoramiento Acceso 

Sur Puente Raúl Silva 

Henríquez En 

Constitución

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

Terminado Propuesta publica             09-abr-18 16-may-18 01-oct-18 05-oct-18 05-oct-18 29-nov-19 TALCA CONSTITUCION Indice de Precios al 

Consumidor

280.000 337.781 76.306.282 VICTOR FARAGGI 

HERNANDEZ 

CONSULT DE 

ING.CIVIL SPA

262.940 6.768 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.768 0 2.306 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad del Maule del Maule PROYECTOS 30110644-0 MEJORAMIENTO 

ACCESO SUR PUENTE 

RAÚL SILVA 

HENRIQUEZ EN 

CONSTITUCIÓN

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 263577 Mejoramiento Acceso 

Sur Puente Raúl Silva 

Henríquez En 

Constitución (Nuevo 

2017)

1. OBRAS Terminado Propuesta publica             13-jul-17 03-ago-17 30-oct-17 08-ene-18 08-ene-18 31-ago-19 TALCA CONSTITUCION Indice de Precios al 

Consumidor

2.554.860 3.246.483 78.715.990 CONSTRUCTORA 

TRICAM LIMITADA

3.378.060 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 378 Contratación de 

Obras

Vialidad del Maule del Maule PROYECTOS 30113699-0 CONSERVACIÓN 

GLOBAL MIXTA DE 

CAMINOS VII REGIÓN 

AÑO 2012

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 189431 CONSERVACIÓN 

GLOBAL MIXTO POR 

NIVEL DE SERVICIO Y 

POR PRECIOS 

UNITARIOS DE 

CAMINOS DE LA(S) 

PROVINCIA (S) DE 

TALCA Y LINARES , 

SECTOR SAN 

CLEMENTE ORIENTE, 

COMUNAS DE SAN 

CLEMENTE, PELARCO 

Y COLBUN, ETAPA I, 

REGIÓN DEL MAULE.

1. OBRAS Terminado Propuesta publica             22-jun-12 31-jul-12 13-nov-12 26-dic-12 26-dic-12 05-dic-16 TALCA TALCA Indice Polinomico 5.923.224 6.259.222 99.541.910 ING. Y 

CONSTRUCCIONES 

SANTA FE S.A.

6.801.047 834 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 834 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad del Maule del Maule PROYECTOS 30116610-0 AMPLIACION 

INTERCONEXIÓN VIAL 

CIRCUNVALACIÓN 

NORTE Y SUR EN 

TALCA

EJECUCION CONSULTORÍAS Maule 278544 Asesoría Ampliación 

Interconexion Vial 

Circunvalación Norte 

Y Sur En Talca

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

En Ejecución Propuesta publica             30-may-18 29-jun-18 29-mar-19 13-may-19 13-may-19 12-jun-21 TALCA TALCA Indice de Precios al 

Consumidor

615.000 694.800 79.511.210 ZANARTU 

INGENIEROS 

CONSULTORES SPA

201.880 359.300 0 33.605 58.029 0 28.871 28.184 7.519 0 0 0 203.092 0 0 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad del Maule de la Araucanía PROYECTOS 30116610-0 AMPLIACION 

INTERCONEXIÓN VIAL 

CIRCUNVALACIÓN 

NORTE Y SUR EN 

TALCA

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 250592 PAGO FACTURAS DE 

PUBLICACIONES DE 

EXPROPIACIONES

5. EXPROPIACIONES En Ejecución Trato directo                 CAUTÍN CARAHUE, CUNCO, 

CURARREHUE, 

FREIRE, GORBEA, 

LAUTARO, 

PERQUENCO, 

PITRUFQUEN, PUCON, 

TEODORO SCHMIDT, 

Sin Reajuste 0 1.108.422 1 VARIOS 

PROVEEDORES

861 159.220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150.000 9.220 0

Vialidad del Maule Fondos sin decretar PROYECTOS 30116610-0 AMPLIACION 

INTERCONEXIÓN VIAL 

CIRCUNVALACIÓN 

NORTE Y SUR EN 

TALCA

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 299225 Expropiación(es) VIA 

CONVENIO Lote(s) Nº 

4-A AMPLIACION 

INTERCONEXION VIAL 

CIRCUNVALACION 

NORTE Y SUR EN 

TALCA

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 93.112 93.112 8 Varios Expropiados 0 93.112 0 0 0 93.112 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad del Maule del Maule PROYECTOS 30116610-0 AMPLIACION 

INTERCONEXIÓN VIAL 

CIRCUNVALACIÓN 

NORTE Y SUR EN 

TALCA

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 318637 PAGO INFORME 

PERICIAL OBRA: AMP 

INTERCONEXION VIAL 

CIRCUNVALACION 

NORTE Y SUR DE 

TALCA

5. EXPROPIACIONES En Ejecución Trato directo                 Sin Reajuste 0 778 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 778 0 0 0 778 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad del Maule del Maule PROYECTOS 30116610-0 AMPLIACION 

INTERCONEXIÓN VIAL 

CIRCUNVALACIÓN 

NORTE Y SUR EN 

TALCA

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 278543 Ampliación 

Interconexion Vial 

Circunvalación Norte 

Y Sur En Talca

1. OBRAS Terminado Propuesta publica             08-may-18 13-jul-18 16-nov-18 27-dic-18 27-dic-18 16-dic-20 TALCA TALCA Indice de Precios al 

Consumidor

3.975.580 4.722.009 88.481.800 ICAFAL INGENIERIA Y 

CONSTRUCCION S.A.

2.604.790 2.231.096 0 644.269 261.856 466.929 18.620 318.884 420.738 0 36.802 63.000 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad del Maule del Maule PROYECTOS 30116610-0 AMPLIACION 

INTERCONEXIÓN VIAL 

CIRCUNVALACIÓN 

NORTE Y SUR EN 

TALCA

EJECUCION OTROS GASTOS Maule 314261 Viáticos Inspectores 

Fiscales Dirección de 

Vialidad Región del 

Maule, año 2020

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 CURICO CURICO Sin Reajuste -575 64.900 11.319.488 MARIA FABIOLA SOTO 

SAAVEDRA

0 800 0 0 0 0 0 0 782 18 0 0 0 0 0

Vialidad del Maule de la Araucanía PROYECTOS 30122001-0 CONSTRUCCIÓN RUTA 

PRECORDILLERANA 

SECTOR:  RUTA L-11- 

RUTA L-535 Y PUENTE 

ACHIBUENO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 250592 PAGO FACTURAS DE 

PUBLICACIONES DE 

EXPROPIACIONES

5. EXPROPIACIONES En Ejecución Trato directo                 CAUTÍN CARAHUE, CUNCO, 

CURARREHUE, 

FREIRE, GORBEA, 

LAUTARO, 

PERQUENCO, 

PITRUFQUEN, PUCON, 

TEODORO SCHMIDT, 

Sin Reajuste 0 1.108.422 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 955.209 0 0 0 0 0 0 172 0 900.000 0 0 55.037 0

Vialidad del Maule del Maule PROYECTOS 30122001-0 CONSTRUCCIÓN RUTA 

PRECORDILLERANA 

SECTOR:  RUTA L-11- 

RUTA L-535 Y PUENTE 

ACHIBUENO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 317919 PAGO PERITOS 

TASADORES OBRA: 

CONSTRUCCION RUTA 

PRECORDILLERA, 

SECTOR RUTA L-11 - 

RUTA L-535 - PTE 

ACHIBUENO

5. EXPROPIACIONES En Ejecución Trato directo                 Sin Reajuste 0 8.140 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 8.140 0 0 0 8.140 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad del Maule Fondos sin decretar PROYECTOS 30122001-0 CONSTRUCCIÓN RUTA 

PRECORDILLERANA 

SECTOR:  RUTA L-11- 

RUTA L-535 Y PUENTE 

ACHIBUENO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 318656 EXPROPIACION VIA 

JUDICIAL LOTE Nº 10 

CONSTRUCCION RUTA 

PRECORDILLERANA S: 

RUTA L-11- RUTA L-

535-PTE ACHIBUENO

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 95.942 98.120 8 Varios Expropiados 0 98.120 0 0 0 0 0 98.120 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad del Maule Fondos sin decretar PROYECTOS 30122001-0 CONSTRUCCIÓN RUTA 

PRECORDILLERANA 

SECTOR:  RUTA L-11- 

RUTA L-535 Y PUENTE 

ACHIBUENO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 318658 EXPROPIACION VIA 

JUDICIAL LOTE Nº 35 

CONSTRUCCION RUTA 

PRECORDILLERANA S: 

RUTA L-11- RUTA L-

535-PTE ACHIBUENO

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 37.200 38.018 8 Varios Expropiados 0 38.018 0 0 0 0 0 0 38.018 0 0 0 0 0 0

Vialidad del Maule Fondos sin decretar PROYECTOS 30122001-0 CONSTRUCCIÓN RUTA 

PRECORDILLERANA 

SECTOR:  RUTA L-11- 

RUTA L-535 Y PUENTE 

ACHIBUENO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 318659 EXPROPIACION VIA 

JUDICIAL LOTE Nº 41 

CONSTRUCCION RUTA 

PRECORDILLERANA S: 

RUTA L-11- RUTA L-

535-PTE ACHIBUENO

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 189.304 193.469 8 Varios Expropiados 0 193.469 0 0 0 0 0 0 193.469 0 0 0 0 0 0

Vialidad del Maule Fondos sin decretar PROYECTOS 30122001-0 CONSTRUCCIÓN RUTA 

PRECORDILLERANA 

SECTOR:  RUTA L-11- 

RUTA L-535 Y PUENTE 

ACHIBUENO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 318660 EXPROPIACION VIA 

JUDICIAL LOTE  Nº 63-

D CONSTRUCCION 

RUTA 

PRECORDILLERANA S: 

RUTA L-11- RUTA L-

535-PTE ACHIBUENO

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 15.194 15.539 8 Varios Expropiados 0 15.539 0 0 0 0 0 15.539 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad del Maule Fondos sin decretar PROYECTOS 30122001-0 CONSTRUCCIÓN RUTA 

PRECORDILLERANA 

SECTOR:  RUTA L-11- 

RUTA L-535 Y PUENTE 

ACHIBUENO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 318847 EXPROPIACION VIA 

JUDICIAL LOTE Nº 66 

CONSTRUCCION RUTA 

PRECORDILLERANA S: 

RUTA L-11- RUTA L-

535-PTE ACHIBUENO

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 85.779 87.726 8 Varios Expropiados 0 87.726 0 0 0 0 0 87.726 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad del Maule del Maule PROYECTOS 30122001-0 CONSTRUCCIÓN RUTA 

PRECORDILLERANA 

SECTOR:  RUTA L-11- 

RUTA L-535 Y PUENTE 

ACHIBUENO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 319069 PAGO PERITOS 

TASADORES OBRA: 

CONSTRUCCION RUTA 

PRECORDILLERA, 

SECTOR RUTA L-11 - 

RUTA L-535 - PTE 

ACHIBUENO

5. EXPROPIACIONES En Ejecución Trato directo                 Sin Reajuste 0 3.780 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 3.780 0 0 0 0 3.780 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad del Maule de la Araucanía PROYECTOS 30122037-0 REPOSICIÓN Y 

MEJORAMIENTO 

PUENTE AGUA BUENA 

EN RUTA L-30-M.

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 250592 PAGO FACTURAS DE 

PUBLICACIONES DE 

EXPROPIACIONES

5. EXPROPIACIONES En Ejecución Trato directo                 CAUTÍN CARAHUE, CUNCO, 

CURARREHUE, 

FREIRE, GORBEA, 

LAUTARO, 

PERQUENCO, 

PITRUFQUEN, PUCON, 

TEODORO SCHMIDT, 

Sin Reajuste 0 1.108.422 1 VARIOS 

PROVEEDORES

499 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0

Vialidad del Maule Fondos sin decretar PROYECTOS 30122189-0 CONSTRUCCIÓN RUTA 

PRECORDILLERA 

SECTOR: RUTA L-535-

COLVINDO Y 4 

PUENTES

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 308106 Programación de 

contratos de Arrastre 

Expropiaciones 2020

5. EXPROPIACIONES Por Licitar Trato directo                 Sin Reajuste 0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 201.300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150.000 51.300 0

Vialidad del Maule Fondos sin decretar PROYECTOS 30123520-0 MEJORAMIENTO RUTA 

L-45, SECTOR EL 

PEÑASCO-RETEN LOS 

HUALLES

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 309963 RESERVA GASTOS 

ADMINISTRATIVOS 

NUEVOS 2020

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 Sin Reajuste 0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0

Vialidad del Maule del Maule PROYECTOS 30123520-0 MEJORAMIENTO RUTA 

L-45, SECTOR EL 

PEÑASCO-RETEN LOS 

HUALLES

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 309561 Asesoría a la 

Inspeccion fiscal 

Mejoramiento Ruta L-

45, Sector el Peñasco-

Reten Los Hualles 

(NUEVO 2020)

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-dic-20 01-dic-20 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-20 01-jun-23 LINARES LINARES Sin Reajuste 0 568.900 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 615.600 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad del Maule de la Araucanía PROYECTOS 30123520-0 MEJORAMIENTO RUTA 

L-45, SECTOR EL 

PEÑASCO-RETEN LOS 

HUALLES

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 250592 PAGO FACTURAS DE 

PUBLICACIONES DE 

EXPROPIACIONES

5. EXPROPIACIONES En Ejecución Trato directo                 CAUTÍN CARAHUE, CUNCO, 

CURARREHUE, 

FREIRE, GORBEA, 

LAUTARO, 

PERQUENCO, 

PITRUFQUEN, PUCON, 

TEODORO SCHMIDT, 

Sin Reajuste 0 1.108.422 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 246 0 0 0 0 0 0 246 0 0 0 0 0 0

Vialidad del Maule Fondos sin decretar PROYECTOS 30123520-0 MEJORAMIENTO RUTA 

L-45, SECTOR EL 

PEÑASCO-RETEN LOS 

HUALLES

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 318112 EXPROPIACION VIA 

JUDICIAL LOTE Nº 1 

MEJORAMIENTO RUTA 

L-45 SECTOR EL 

PEÑASCO RETEN LOS 

HUALLES

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 3.190 3.322 8 Varios Expropiados 0 3.322 0 0 0 0 0 3.322 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad del Maule Fondos sin decretar PROYECTOS 30123520-0 MEJORAMIENTO RUTA 

L-45, SECTOR EL 

PEÑASCO-RETEN LOS 

HUALLES

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 318114 EXPROPIACION VIA 

JUDICIAL LOTES Nº 

12 13 14 15 16 

MEJORAMIENTO RUTA 

L-45 SECTOR EL 

PEÑASCO RETEN LOS 

HUALLES

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 1.831 1.906 8 Varios Expropiados 0 1.906 0 0 0 0 0 1.906 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad del Maule Fondos sin decretar PROYECTOS 30123520-0 MEJORAMIENTO RUTA 

L-45, SECTOR EL 

PEÑASCO-RETEN LOS 

HUALLES

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 318117 EXPROPIACION VIA 

JUDICIAL LOTES Nº 

17 18 19 20 

MEJORAMIENTO RUTA 

L-45 SECTOR EL 

PEÑASCO RETEN LOS 

HUALLES

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 3.864 4.024 8 Varios Expropiados 0 4.024 0 0 0 0 0 4.024 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad del Maule Fondos sin decretar PROYECTOS 30123520-0 MEJORAMIENTO RUTA 

L-45, SECTOR EL 

PEÑASCO-RETEN LOS 

HUALLES

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 318786 EXPROPIACION VIA 

JUDICIAL LOTES Nº 2 

3 4 5 MEJORAMIENTO 

RUTA L-45 SECTOR EL 

PEÑASCO RETEN LOS 

HUALLES

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 10.975 11.532 8 Varios Expropiados 0 11.532 0 0 0 0 0 11.532 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad del Maule Fondos sin decretar PROYECTOS 30123520-0 MEJORAMIENTO RUTA 

L-45, SECTOR EL 

PEÑASCO-RETEN LOS 

HUALLES

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 318787 EXPROPIACION VIA 

JUDICILA LOTES  Nº 

10 7 8 9 

MEJORAMIENTO RUTA 

L-45 SECTOR EL 

PEÑASCO RETEN LOS 

HUALLES

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 2.330 2.407 8 Varios Expropiados 0 2.427 0 0 0 0 0 2.427 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad del Maule Fondos sin decretar PROYECTOS 30123520-0 MEJORAMIENTO RUTA 

L-45, SECTOR EL 

PEÑASCO-RETEN LOS 

HUALLES

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 318788 EXPROPIACION VIA 

JUDICILA LOTES Nº 

171 172 

MEJORAMIENTO RUTA 

L-45 SECTOR EL 

PEÑASCO RETEN LOS 

HUALLES

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 14.352 14.874 8 Varios Expropiados 0 14.874 0 0 0 0 0 14.874 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad del Maule del Maule PROYECTOS 30123520-0 MEJORAMIENTO RUTA 

L-45, SECTOR EL 

PEÑASCO-RETEN LOS 

HUALLES

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 318986 PAGO PERITOS 

TASADORES OBRA: 

MEJ. RUTA L-45 S: EL 

PEÑASCO-RETEN LOS 

HUALLES

5. EXPROPIACIONES En Ejecución Trato directo                 Sin Reajuste 0 2.405 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 2.405 0 0 0 0 2.405 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad del Maule Fondos sin decretar PROYECTOS 30123520-0 MEJORAMIENTO RUTA 

L-45, SECTOR EL 

PEÑASCO-RETEN LOS 

HUALLES

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 319020 EXPROPIACION VIA 

JUDICIALLOTES Nº 

160 161 166 169 

MEJORAMIENTO RUTA 

L-45 SECTOR EL 

PEÑASCO RETEN LOS 

HUALLES

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 2.123 2.198 8 Varios Expropiados 0 566.799 0 0 0 0 0 0 2.198 1.952 500.000 0 0 62.649 0

Vialidad del Maule del Maule PROYECTOS 30123520-0 MEJORAMIENTO RUTA 

L-45, SECTOR EL 

PEÑASCO-RETEN LOS 

HUALLES

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 321251 PAGO PERITOS 

TASADORES OBRA: 

MEJ RUTA L-45 S: EL 

PEÑASCO-RETEN LOS 

HUALLES

5. EXPROPIACIONES En Ejecución Trato directo                 Sin Reajuste 0 4.042 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 4.042 0 0 0 0 0 0 4.042 0 0 0 0 0 0

Vialidad del Maule del Maule PROYECTOS 30123520-0 MEJORAMIENTO RUTA 

L-45, SECTOR EL 

PEÑASCO-RETEN LOS 

HUALLES

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 321252 PAGO PERITOS 

TASADORES OBRA: 

MEJ RUTA L-45 S: EL 

PEÑASCO-RETEN LOS 

HUALLES

5. EXPROPIACIONES En Ejecución Trato directo                 Sin Reajuste 0 3.421 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 3.421 0 0 0 0 0 0 3.421 0 0 0 0 0 0

Vialidad del Maule del Maule PROYECTOS 30123520-0 MEJORAMIENTO RUTA 

L-45, SECTOR EL 

PEÑASCO-RETEN LOS 

HUALLES

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 309568 Mejoramiento Ruta L-

45, Sector El Peñasco-

Reten Los Hualles 

(NUEVO 2020)

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-nov-20 01-dic-20 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-20 01-jun-23 LINARES LINARES Sin Reajuste 0 11.945.137 0 0 40.050 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40.050 13.466.400 Contratación de 

Obras

Vialidad del Maule Fondos sin decretar PROYECTOS 30123520-0 MEJORAMIENTO RUTA 

L-45, SECTOR EL 

PEÑASCO-RETEN LOS 

HUALLES

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 309956 RESERVA GASTOS 

INHERENETES 

CONSERVACION 

ADELANTADOS - 

NUEVOS 2020

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 Sin Reajuste 0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0

Vialidad del Maule del Maule PROYECTOS 30123736-0 REPOSICION RUTA L-

11, SECTOR CRUCE 

RUTA 5-COMPUERTAS 

MAULE SUR

DISEÑO CONSULTORÍAS Maule 278566 Estudio de Ingeniería 

Reposición Ruta L-11, 

Sector Cruce Ruta 5-

Compuertas Maule 

2. ESTUDIOS En Ejecución Propuesta publica             24-abr-18 31-may-18 09-jul-18 22-ago-18 22-ago-18 10-oct-20 LINARES COLBUN, SAN JAVIER, 

YERBAS BUENAS

Indice de Precios al 

Consumidor

615.600 564.000 96.619.100 INGELOG 

CONSULTORES DE 

INGENIERIA Y 

SISTEMAS S.A.

349.110 231.445 0 0 933 53.385 0 0 0 41.607 0 135.520 0 0 0 Diseño de Ingenieria

Vialidad del Maule del Maule PROYECTOS 30131057-0 CONSERVACION 

GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL 

VII REGIÓN 2016-

2020

EJECUCION CONSULTORÍAS Maule 247239 Asesoría a la 

Inspección Fiscal 

Contrato 

Conservación Global 

Mixto por Nivel de 

Servicio y por Precios 

Unitarios de Caminos 

de la Provincia de 

Curicó, Sector Curicó 

Norte, Comunas de 

Curicó y Romeral, 

Etapa I, Región del 

Maule

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

En Ejecución Propuesta publica             28-abr-16 19-may-16 08-sept-16 11-oct-16 11-oct-16 20-oct-20 CURICO CURICO, ROMERAL Indice de Precios al 

Consumidor

750.000 830.000 9.966.773 ALEJANDRO PATRICIO 

GANA VALENCIA

679.824 178.877 0 45.784 17.109 18.974 19.310 19.029 19.020 18.189 18.189 3.274 0 0 58.000 Asesoría de 

Inspección Fiscal



Informe mensual de Iniciativas de Inversión programadas y en ejecución MOP año 2020

(Montos en miles de $)

Mes: Julio de 2020

Servicio Reg Proyecto Reg Contrato Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación Centro gestión Cod Contrato Nombre Contrato Clasificación Estado Tipo Contratación F Licitación F Apertura
F Resolución de 

Adjudicación
F Trámite F Inicio F Término Provincia Contrato Comuna Contrato Tipo Reajuste Presupuesto oficial

Monto Vigente 

Contrato
Rut Contratista Nombre Contratista Inversión Anterior Programado año ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo TIPO DE GASTO

Vialidad del Maule del Maule PROYECTOS 30131057-0 CONSERVACION 

GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL 

VII REGIÓN 2016-

2020

EJECUCION CONSULTORÍAS Maule 247241 Asesoría a la 

inspeccion fiscal 

contrato 

Conservación Global 

Mixto por Nivel de 

Servicio y por Precios 

Unitarios de Caminos 

de la Provincia de 

Curicó, Sector Teno, 

Comunas de Teno y 

Rauco, Etapa II, 

Región Del Maule

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

En Ejecución Propuesta publica             28-abr-16 24-may-16 08-sept-16 06-oct-16 06-oct-16 15-oct-20 CURICO RAUCO, TENO Indice de Precios al 

Consumidor

750.000 834.000 9.966.773 ALEJANDRO PATRICIO 

GANA VALENCIA

689.694 189.451 0 37.733 18.974 19.058 19.122 19.381 19.105 18.500 18.500 0 0 19.078 21.000 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad del Maule del Maule PROYECTOS 30131057-0 CONSERVACION 

GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL 

VII REGIÓN 2016-

2020

EJECUCION CONSULTORÍAS Maule 247244 Asesoría a la 

Inspección Fiscal 

Contrato 

Conservación Global 

Mixto por Nivel de 

Servicio y por Precios 

Unitarios de Caminos 

de la Provincia de 

Talca, Sector 

Constitución, 

Comunas de 

Constitución y 

Empedrado,  Etapa 

II, Región del Maule

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

En Ejecución Propuesta publica             28-abr-16 20-may-16 13-oct-16 02-dic-16 11-dic-20 TALCA CONSTITUCION, 

EMPEDRADO

Indice de Precios al 

Consumidor

750.000 863.544 79.711.380 INGENIERIA DE 

PROYECTOS Y 

AsesoríaS LTDA.

672.777 237.373 0 38.122 19.656 19.730 19.796 19.785 19.569 18.500 18.500 18.500 19.278 25.938 0 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad del Maule del Maule PROYECTOS 30131057-0 CONSERVACION 

GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL 

VII REGIÓN 2016-

2020

EJECUCION CONSULTORÍAS Maule 254695 ASESORÍA A LA 

INSPECCION FISCAL 

CONTRATO 

CONSERVACIÓN 

GLOBAL MIXTO POR 

NIVEL DE SERVICIO Y 

POR PRECIOS 

UNITARIOS DE 

CAMINOS DE LA 

PROVINCIA DE 

CURICÓ, SECTOR 

HUALAÑE, LICANTÉN, 

VICHUQUÉN, CURICÓ 

Y RAUCO, ETAPA III, 

REGIÓN DEL MAULE

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

En Ejecución Propuesta publica             21-jul-16 17-ago-16 14-oct-16 15-dic-16 15-dic-16 24-dic-20 CURICO CURICO Indice de Precios al 

Consumidor

800.000 770.227 87.786.100 JORGE PIDDO Y CIA. 

LTDA.

592.319 214.774 0 17.270 34.826 0 17.505 34.984 0 18.500 18.500 18.500 18.500 36.189 0 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad del Maule del Maule PROYECTOS 30131057-0 CONSERVACION 

GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL 

VII REGIÓN 2016-

2020

EJECUCION CONSULTORÍAS Maule 264032 Asesoría A LA 

INSPECCION FISCAL 

CONSERVACIÓN 

GLOBAL MIXTO POR 

NIVEL DE SERVICIO Y 

POR PRECIOS 

UNITARIOS DE 

CAMINOS DE LA 

PROVINCIA DE 

LINARES, SECTOR  

PARRAL, COMUNAS 

DE PARRAL Y RETIRO, 

ETAPA II, REGIÓN DEL 

MAULE

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

En Ejecución Propuesta publica             18-abr-17 12-may-17 02-nov-17 10-ene-18 10-ene-18 20-dic-21 LINARES LINARES Indice de Precios al 

Consumidor

800.000 879.500 87.786.100 JORGE PIDDO Y CIA. 

LTDA.

412.411 236.197 0 39.020 19.373 19.719 19.785 19.774 19.765 19.752 19.752 19.752 19.752 19.752 265.208 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad del Maule del Maule PROYECTOS 30131057-0 CONSERVACION 

GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL 

VII REGIÓN 2016-

2020

EJECUCION CONSULTORÍAS Maule 264034 ASESORÍA A LA 

INSPECCIÓN FISCAL 

CONSERVACIÓN 

GLOBAL MIXTO POR 

NIVEL DE SERVICIO Y 

POR PRECIOS 

UNITARIOS DE 

CAMINOS DE LA 

PROVINCIA DE 

LINARES, SECTOR 

SAN JAVIER, 

COMUNAS DE SAN 

JAVIER Y VILLA 

ALEGRE, ETAPA II, 

REGIÓN DEL MAULE

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

En Ejecución Propuesta publica             25-abr-17 08-jun-17 03-oct-17 09-nov-17 09-nov-17 19-oct-21 LINARES SAN JAVIER Indice de Precios al 

Consumidor

800.000 820.512 76.769.435 CONSORCIO VILLA 

ALEGRE LIMITADA

418.120 197.539 0 35.891 17.927 18.434 18.434 18.426 17.950 17.000 17.000 17.000 17.000 2.477 220.931 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad del Maule del Maule PROYECTOS 30131057-0 CONSERVACION 

GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL 

VII REGIÓN 2016-

2020

EJECUCION CONSULTORÍAS Maule 289715 Asesoría A LA I.F. 

CONSERVACIÓN 

GLOBAL MIXTO POR 

NIVEL DE SERVICIO Y 

POR PRECIOS 

UNITARIOS DE 

CAMINOS DE LA 

PROVINCIA DE TALCA, 

SECTOR  CUREPTO, 

COMUNAS DE 

CUREPTO Y SAGRADA 

FAMILIA, ETAPA I, 

REGIÓN DEL MAULE. 

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

En Ejecución Propuesta publica             29-abr-19 10-jun-19 24-jun-19 23-jul-19 23-jul-19 02-jul-23 TALCA TALCA Indice de Precios al 

Consumidor

800.000 763.584 79.739.340 ICH INGENIERIA S.A. 48.203 182.344 0 32.433 32.584 16.404 16.460 16.452 16.444 15.500 15.500 20.566 0 0 557.859 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad del Maule del Maule PROYECTOS 30131057-0 CONSERVACION 

GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL 

VII REGIÓN 2016-

2020

EJECUCION CONSULTORÍAS Maule 289718 Asesoría A LA I.F. 

CONSERVACIÓN 

GLOBAL MIXTO POR 

NIVEL DE SERVICIO Y 

POR PRECIOS 

UNITARIOS DE 

CAMINOS DE LA 

PROVINCIA DE TALCA, 

SECTOR PENCAHUE, 

COMUNAS DE 

PENCAHUE Y 

CONSTITUCIÓN, 

ETAPA I, REGIÓN DEL 

MAULE.

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

En Ejecución Propuesta publica             29-abr-19 10-jun-19 25-jun-19 02-ago-19 02-ago-19 12-jul-23 TALCA TALCA Indice de Precios al 

Consumidor

800.000 699.070 76.008.758 JORGE UGARTE 

INGENIEROS 

CONSULTORES 

E.I.R.L.

56.932 162.050 0 14.868 15.103 28.496 15.069 15.203 15.055 14.564 14.564 14.564 14.564 0 485.801 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad del Maule del Maule PROYECTOS 30131057-0 CONSERVACION 

GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL 

VII REGIÓN 2016-

2020

EJECUCION CONSULTORÍAS Maule 291757 Asesoría A LA 

INSPECCION FISCAL 

CONSERVACIÓN 

GLOBAL MIXTO POR 

NIVEL DE SERVICIO Y 

POR PRECIOS 

UNITARIOS DE 

CAMINOS DE LA 

PROVINCIA DE 

LINARES, SECTOR 

RETIRO, COMUNAS DE 

RETIRO Y LONGAVÍ, 

ETAPA II, REGIÓN DEL 

MAULE

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

En Ejecución Propuesta publica             29-abr-19 11-jun-19 08-jul-19 08-ago-19 08-ago-19 18-jul-23 LINARES LINARES Indice de Precios al 

Consumidor

800.000 730.522 79.739.340 ICH INGENIERIA S.A. 46.046 191.823 0 31.241 20.266 15.694 15.747 15.643 15.732 15.500 15.500 15.500 15.500 15.500 511.173 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad del Maule del Maule PROYECTOS 30131057-0 CONSERVACION 

GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL 

VII REGIÓN 2016-

2020

EJECUCION CONSULTORÍAS Maule 291758 ASESORÍA A LA 

INSPECCIÓN FISCAL 

CONSERVACIÓN 

GLOBAL MIXTO POR 

NIVEL DE SERVICIO Y 

POR PRECIOS 

UNITARIOS DE 

CAMINOS DE LA 

PROVINCIA DE 

LINARES, SECTOR 

LINARES, COMUNAS 

DE LINARES, COLBÚN, 

SAN JAVIER, VILLA 

ALEGRE Y YERBAS 

BUENAS, ETAPA II, 

REGIÓN DEL MAULE

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

En Ejecución Propuesta publica             29-abr-19 10-jun-19 25-jun-19 29-jul-19 29-jul-19 08-jul-23 LINARES LINARES Indice de Precios al 

Consumidor

800.000 769.730 9.966.773 ALEJANDRO PATRICIO 

GANA VALENCIA

53.304 199.192 0 33.136 16.463 16.536 16.801 16.801 16.576 16.576 16.576 16.576 16.576 16.576 539.382 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad del Maule del Maule PROYECTOS 30131057-0 CONSERVACION 

GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL 

VII REGIÓN 2016-

2020

EJECUCION CONSULTORÍAS Maule 308900 ASESORÍA A LA 

INSPECCIÓN FISCAL 

CONSERVACIÓN 

GLOBAL MIXTO POR 

NIVEL DE SERVICIO Y 

POR PRECIOS 

UNITARIOS DE 

CAMINOS DE LA 

PROVINCIA DE TALCA, 

SECTOR SAN 

CLEMENTE PONIENTE, 

COMUNAS DE SAN 

CLEMENTE, TALCA, 

MAULE, PELARCO Y 

RÍO CLARO, ETAPA II, 

REGIÓN DEL MAU

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

En Ejecución Propuesta publica             20-dic-19 21-ene-20 28-may-20 04-jun-20 04-jun-20 19-jun-23 TALCA SAN CLEMENTE Indice de Precios al 

Consumidor

617.000 595.000 9.966.773 ALEJANDRO PATRICIO 

GANA VALENCIA

0 92.378 0 0 0 0 0 0 10.344 16.946 16.272 16.272 16.272 16.272 600.692 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad del Maule del Maule PROYECTOS 30131057-0 CONSERVACION 

GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL 

VII REGIÓN 2016-

2020

EJECUCION CONSULTORÍAS Maule 322079 ASESORÍA A LA 

INSPECCIÓN FISCAL 

CONSERVACIÓN 

GLOBAL MIXTO POR 

NIVEL DE SERVICIO Y 

POR PRECIOS 

UNITARIOS DE 

CAMINOS DE LA(S) 

PROVINCIA(S) DE 

TALCA Y LINARES, 

SECTOR SAN 

CLEMENTE ORIENTE, 

COMUNAS DE SAN 

CLEMENTE, PELARCO 

Y COLBUN, ETAPA II, 

REGIÓN DEL MAULE

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-ago-20 01-sept-20 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-20 01-ene-25 Sin Reajuste 0 754.600 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 771.116 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad del Maule del Maule PROYECTOS 30131057-0 CONSERVACION 

GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL 

VII REGIÓN 2016-

2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 247227 Conservación Global 

Mixto por Nivel de 

Servicio y por Precios 

Unitarios de Caminos 

de la Provincia de 

Curicó, Sector Curicó 

Norte, Comunas de 

Curicó y Romeral, 

Etapa I, Región del 

Maule

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             29-mar-16 06-may-16 25-ago-16 23-sept-16 23-sept-16 02-sept-20 CURICO CURICO, ROMERAL Indice de Precios al 

Consumidor

4.990.000 4.337.878 78.715.990 CONSTRUCTORA 

TRICAM LIMITADA

3.558.513 1.041.565 0 93.071 69.124 71.376 50.755 111.011 51.280 40.000 270.000 236.049 16.873 32.026 0 Contratación de 

Obras

Vialidad del Maule del Maule PROYECTOS 30131057-0 CONSERVACION 

GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL 

VII REGIÓN 2016-

2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 247237 Conservación Global 

Mixto por Nivel de 

Servicio y por Precios 

Unitarios de Caminos 

de la Provincia de 

Curicó, Sector Teno, 

Comunas de Teno y 

Rauco, Etapa II, 

Región Del Maule

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             30-mar-16 10-may-16 25-ago-16 06-oct-16 06-oct-16 15-sept-20 CURICO RAUCO, TENO Indice de Precios al 

Consumidor

5.185.000 4.563.433 78.715.990 CONSTRUCTORA 

TRICAM LIMITADA

3.501.288 1.270.696 0 175.209 43.115 85.560 103.468 0 179.746 270.000 215.253 189.385 0 8.960 0 Contratación de 

Obras

Vialidad del Maule del Maule PROYECTOS 30131057-0 CONSERVACION 

GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL 

VII REGIÓN 2016-

2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 247238 Conservación Global 

Mixto por Nivel de 

Servicio y por Precios 

Unitarios de Caminos 

de la Provincia de 

Talca, Sector 

Constitución, 

Comunas de 

Constitución y 

Empedrado,  Etapa 

II, Región del Maule

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             31-mar-16 11-may-16 25-ago-16 23-sept-16 23-sept-16 02-sept-20 TALCA CONSTITUCION, 

EMPEDRADO

Indice de Precios al 

Consumidor

6.680.000 6.204.501 99.541.910 ING. Y 

CONSTRUCCIONES 

SANTA FE S.A.

4.121.654 1.923.917 0 259.387 151.436 97.792 163.992 0 314.649 156.128 132.733 202.052 378.454 67.294 314.233 Contratación de 

Obras

Vialidad del Maule del Maule PROYECTOS 30131057-0 CONSERVACION 

GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL 

VII REGIÓN 2016-

2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 254692 CONSERVACIÓN 

GLOBAL MIXTO POR 

NIVEL DE SERVICIO Y 

POR PRECIOS 

UNITARIOS DE 

CAMINOS DE LA 

PROVINCIA DE 

CURICÓ, SECTOR 

HUALAÑE, CUMUNAS 

DE HUALAÑE, 

LICANTÉN, 

VICHUQUÉN, CURICÓ 

Y RAUCO, ETAPA III, 

REGIÓN DEL MAULE

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             16-jun-16 03-ago-16 27-sept-16 24-nov-16 24-nov-16 03-nov-20 CURICO CURICO Indice de Precios al 

Consumidor

6.592.377 6.234.500 76.832.630 SOC.COMERCIAL Y 

CONSTRUCTORA 

SEGURIEQUIP LTDA.

4.802.026 1.218.817 0 186.657 91.657 160.917 82.328 163.297 50.645 140.000 82.210 64.885 65.522 130.698 406.646 Contratación de 

Obras

Vialidad del Maule del Maule PROYECTOS 30131057-0 CONSERVACION 

GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL 

VII REGIÓN 2016-

2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 264030 CONSERVACIÓN 

GLOBAL MIXTO POR 

NIVEL DE SERVICIO Y 

POR PRECIOS 

UNITARIOS DE 

CAMINOS DE LA 

PROVINCIA DE 

LINARES, SECTOR 

PARRAL, COMUNAS 

DE PARRAL Y RETIRO, 

ETAPA II, REGIÓN DEL 

MAULE. 

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             09-mar-17 07-abr-17 14-ago-17 06-oct-17 06-oct-17 15-sept-21 LINARES LINARES Indice de Precios al 

Consumidor

5.581.158 5.130.768 76.653.704 ING. Y 

CONTRUCCIONES 

GLOBAL MIX LTDA

3.327.522 1.117.070 0 206.327 60.907 151.921 53.931 115.256 49.575 113.616 40.876 85.260 92.700 146.700 1.000.473 Contratación de 

Obras

Vialidad del Maule del Maule PROYECTOS 30131057-0 CONSERVACION 

GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL 

VII REGIÓN 2016-

2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 264033 CONSERVACIÓN 

GLOBAL MIXTO POR 

NIVEL DE SERVICIO Y 

POR PRECIOS 

UNITARIOS DE 

CAMINOS DE LA 

PROVINCIA DE 

LINARES, SECTOR 

SAN JAVIER, 

COMUNAS DE SAN 

JAVIER Y VILLA 

ALEGRE, ETAPA II, 

REGIÓN DEL MAULE.

"

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             14-mar-17 25-abr-17 21-ago-17 20-sept-17 20-sept-17 30-ago-21 LINARES SAN JAVIER Indice de Precios al 

Consumidor

5.699.285 4.946.683 96.649.000 CONSTRUCTORA 

CONSUL S.A.

2.641.864 1.110.639 0 238.165 81.723 130.982 52.024 132.454 46.854 238.437 40.000 0 40.000 110.000 1.384.773 Contratación de 

Obras

Vialidad del Maule del Maule PROYECTOS 30131057-0 CONSERVACION 

GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL 

VII REGIÓN 2016-

2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 289714 CONSERVACIÓN 

GLOBAL MIXTO POR 

NIVEL DE SERVICIO Y 

POR PRECIOS 

UNITARIOS DE 

CAMINOS DE LA 

PROVINCIA DE TALCA, 

SECTOR CUREPTO, 

COMUNAS DE 

CUREPTO Y SAGRADA 

FAMILIA, ETAPA I, 

REGIÓN DEL MAULE

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             14-nov-18 19-dic-18 12-mar-19 05-abr-19 05-abr-19 15-mar-23 TALCA TALCA Indice de Precios al 

Consumidor

4.000.000 3.996.731 78.715.990 CONSTRUCTORA 

TRICAM LIMITADA

258.419 1.840.983 0 198.587 147.683 329.914 355.400 66.472 70.440 277.813 78.397 125.468 113.596 77.213 2.223.766 Contratación de 

Obras

Vialidad del Maule del Maule PROYECTOS 30131057-0 CONSERVACION 

GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL 

VII REGIÓN 2016-

2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 289717 CONSERVACIÓN 

GLOBAL MIXTO POR 

NIVEL DE SERVICIO Y 

POR PRECIOS 

UNITARIOS DE 

CAMINOS DE LA 

PROVINCIA DE TALCA, 

SECTOR PENCAHUE, 

COMUNAS DE 

PENCAHUE Y 

CONSTITUCIÓN, 

ETAPA I, REGIÓN DEL 

MAULE

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             14-nov-18 19-dic-18 11-mar-19 05-abr-19 05-abr-19 15-mar-23 TALCA TALCA Indice de Precios al 

Consumidor

4.600.000 4.535.729 99.541.910 ING. Y 

CONSTRUCCIONES 

SANTA FE S.A.

789.284 1.627.327 0 127.892 141.600 104.435 97.877 0 246.829 267.037 181.294 173.614 201.287 85.462 2.456.117 Contratación de 

Obras

Vialidad del Maule del Maule PROYECTOS 30131057-0 CONSERVACION 

GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL 

VII REGIÓN 2016-

2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 289719 CONSERVACION 

GLOBAL MIXTO POR 

NIVEL DE SERVICIO Y 

POR PRECIOS 

UNITARIOS DE 

CAMINOS DE LA 

PROVINCIA DE 

LINARES, SECTOR 

RETIRO, COMUNA DE 

RETIRO Y LONGAVI, 

ETAPA II, REGION DEL 

MAULE.

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             31-oct-18 12-dic-18 14-mar-19 05-abr-19 05-abr-19 15-mar-23 LINARES LINARES Indice de Precios al 

Consumidor

5.300.000 4.864.047 77.638.760 SOC.ASFALTOS DEL 

MAULE ING.Y 

CONST.LTDA

504.603 1.334.916 0 111.867 117.523 56.669 152.712 126.104 155.472 220.000 124.944 98.914 145.768 24.944 3.478.905 Contratación de 

Obras

Vialidad del Maule del Maule PROYECTOS 30131057-0 CONSERVACION 

GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL 

VII REGIÓN 2016-

2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 289720 CONSERVACIÓN 

GLOBAL MIXTO POR 

NIVEL DE SERVICIO Y 

POR PRECIOS 

UNITARIOS DE 

CAMINOS DE LA 

PROVINCIA DE 

LINARES, SECTOR 

LINARES, COMUNAS 

DE LINARES, COLBUN, 

SAN JAVIER, VILLA 

ALEGRE Y YERBAS 

BUENAS, ETAPA II, 

REGIÓN DEL MAULE.

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             31-oct-18 12-dic-18 14-mar-19 05-abr-19 05-abr-19 15-mar-23 LINARES LINARES Indice de Precios al 

Consumidor

5.850.740 5.489.341 77.638.760 SOC.ASFALTOS DEL 

MAULE ING.Y 

CONST.LTDA

580.565 1.277.172 0 166.639 95.972 112.045 153.182 69.321 90.013 95.000 150.000 120.000 140.000 85.000 4.298.990 Contratación de 

Obras

Vialidad del Maule del Maule PROYECTOS 30131057-0 CONSERVACION 

GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL 

VII REGIÓN 2016-

2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 292637 CONSERVACIÓN 

GLOBAL MIXTO POR 

NIVEL DE SERVICIO Y 

POR PRECIOS 

UNITARIOS DE 

CAMINOS DE LA 

PROVINCIA DE TALCA, 

SECTOR SAN 

CLEMENTE PONIENTE, 

COMUNAS DE SAN 

CLEMENTE, TALCA, 

MAULE, PELARCO Y 

RIO CLARO, ETAPA II, 

REGIÓN DEL MAULE 

(SEGUNDA 

CONVOCATORIA)

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             28-dic-18 18-feb-19 15-abr-19 14-may-19 14-may-19 23-abr-23 TALCA TALCA Indice de Precios al 

Consumidor

6.450.000 6.076.062 96.649.000 CONSTRUCTORA 

CONSUL S.A.

494.992 1.173.796 0 85.044 50.431 162.266 265.122 83.657 149.317 67.959 70.000 85.000 65.000 90.000 4.274.822 Contratación de 

Obras



Informe mensual de Iniciativas de Inversión programadas y en ejecución MOP año 2020

(Montos en miles de $)

Mes: Julio de 2020

Servicio Reg Proyecto Reg Contrato Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación Centro gestión Cod Contrato Nombre Contrato Clasificación Estado Tipo Contratación F Licitación F Apertura
F Resolución de 

Adjudicación
F Trámite F Inicio F Término Provincia Contrato Comuna Contrato Tipo Reajuste Presupuesto oficial

Monto Vigente 

Contrato
Rut Contratista Nombre Contratista Inversión Anterior Programado año ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo TIPO DE GASTO

Vialidad del Maule del Maule PROYECTOS 30131057-0 CONSERVACION 

GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL 

VII REGIÓN 2016-

2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 321060 CONSERVACIÓN 

GLOBAL MIXTO POR 

NIVEL DE SERVICIO Y 

POR PRECIOS 

UNITARIOS DE 

CAMINOS DE LA(S) 

PROVINCIA (S) DE 

TALCA Y LINARES, 

SECTOR SAN 

CLEMENTE ORIENTE, 

COMUNAS DE SAN 

CLEMENTE, PELARCO 

Y COLBUN, ETAPA II, 

REGIÓN DEL MAULE 

(TERCERA 

CONVOCATORIA)

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-ago-20 01-oct-20 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-20 01-jun-23 Sin Reajuste 0 6.225.350 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6.162.110 Contratación de 

Obras

Vialidad del Maule del Maule PROYECTOS 30131057-0 CONSERVACION 

GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL 

VII REGIÓN 2016-

2020

EJECUCION OTROS GASTOS Maule 314261 Viáticos Inspectores 

Fiscales Dirección de 

Vialidad Región del 

Maule, año 2020

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 CURICO CURICO Sin Reajuste -575 64.900 11.319.488 MARIA FABIOLA SOTO 

SAAVEDRA

0 36.100 0 0 0 0 0 0 1.648 3.650 2.964 5.523 6.956 15.359 0

Vialidad del Maule del Maule PROYECTOS 30132426-0 MEJORAMIENTO 

RUTAS J-40 Y J-448; 

SECTOR: TENO-

RAUCO, PROV. 

CURICO

DISEÑO CONSULTORÍAS Maule 292079 Estudio de Ingeniería 

Mejoramiento Rutas J-

40 Y J-448, Sector: 

Teno-Rauco, Provincia 

de Curicó, Región del 

Maule

2. ESTUDIOS En Ejecución Propuesta publica             17-jun-19 25-jul-19 19-ago-19 03-sept-19 03-sept-19 24-feb-21 CURICO RAUCO, TENO Indice de Precios al 

Consumidor

540.000 566.700 89.930.000 INGENIERIA CUATRO 

S.A.

73.000 457.714 0 0 69.739 0 83.042 15.413 0 105.480 0 104.040 0 80.000 51.114 Diseño de Ingenieria

Vialidad del Maule del Maule PROYECTOS 30132620-0 MEJORAMIENTO Y 

REPOS. RUTA K-16; S: 

LONTUE-SAG. 

FAMILIA; PRV. 

CURICO

DISEÑO CONSULTORÍAS Maule 292080 Estudio Mejoramiento 

y Repos. Ruta K-16; 

S: Lontue-Sag. 

Familia; Prov. Curicó. 

Nuevo 2019

2. ESTUDIOS En Ejecución Propuesta publica             17-jun-19 25-jul-19 19-ago-19 29-ago-19 29-ago-19 19-feb-21 CURICO SAGRADA FAMILIA Indice de Precios al 

Consumidor

370.000 368.320 79.931.880 ICR CONSULTORES 

LIMITADA

60.000 316.644 0 0 47.129 0 63.410 0 10.270 0 79.705 69.975 0 46.155 1.267 Diseño de Ingenieria

Vialidad del Maule del Maule PROYECTOS 30132633-0 REPOSICION PUENTE 

COLORADO EN RUTA J-

615 KM 0,80

EJECUCION CONSULTORÍAS Maule 250754 Asesoría a la 

Inspección Fiscal 

Reposición Puente 

Colorado en Ruta J-

615 KM. 0,80, 

Provincia de Curico, 

Region del Maule

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

Terminado Propuesta publica             05-jul-16 24-ago-16 31-ago-16 07-oct-16 07-oct-16 20-ene-18 CURICO CURICO Indice de Precios al 

Consumidor

142.000 264.936 88.542.600 BOGADO INGENIEROS 

CONSULTORES SPA

268.813 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad del Maule del Maule PROYECTOS 30132633-0 REPOSICION PUENTE 

COLORADO EN RUTA J-

615 KM 0,80

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 250758 Reposición Puente El 

Colorado en Ruta J-

615 KM. 0,80, 

Provincia de Curico, 

Región del Maule

1. OBRAS Terminado Propuesta publica             01-jun-16 15-jul-16 28-jul-16 28-sept-16 28-sept-16 20-ene-18 CURICO CURICO Indice de Precios al 

Consumidor

2.277.710 2.282.739 77.274.400 CONSTRUCTORA RIO 

MAULE LTDA

2.314.555 24.487 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24.487 242 Contratación de 

Obras

Vialidad del Maule del Maule PROYECTOS 30134727-0 CONSERVACIÓN 

GLOBAL MIXTA 

REGIÓN DEL MAULE 

AÑOS 2013-2017

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 207765 Conservacion Global 

Mixto por Nivel de 

Servicio y por Precios 

Unitarios de caminos 

de la Provincia de 

Curicó, sector Curicó 

Sur, Comunas de 

Molina y Sagrada 

Familia, Etapa I, 

Región del Maule.

1. OBRAS Terminado Propuesta publica             08-oct-13 05-nov-13 03-dic-13 03-feb-14 03-feb-14 08-mar-18 CURICO CURICO Indice Polinomico 6.507.509 5.940.744 99.541.910 ING. Y 

CONSTRUCCIONES 

SANTA FE S.A.

6.477.345 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.332 Contratación de 

Obras

Vialidad del Maule del Maule PROYECTOS 30134727-0 CONSERVACIÓN 

GLOBAL MIXTA 

REGIÓN DEL MAULE 

AÑOS 2013-2017

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 208035 Conservacion Global 

Mixto por Nivel de 

Servicio y por Precios 

Unitarios de caminos 

de la Provincia de 

Talca, sector Talca 

Norte, Comunas de 

Río Claro, San Rafael, 

Pencahue y Talca, 

Etapa I, Región del 

Maule.

1. OBRAS Terminado Propuesta publica             08-oct-13 29-oct-13 22-nov-13 26-dic-13 26-dic-13 05-dic-17 TALCA TALCA Indice Polinomico 5.069.488 5.356.808 99.541.910 ING. Y 

CONSTRUCCIONES 

SANTA FE S.A.

5.881.165 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.197 Contratación de 

Obras

Vialidad del Maule del Maule PROYECTOS 30137598-0 MEJORAMIENTO 

ENLACE RUTA K 610 

CON RUTA 120

DISEÑO CONSULTORÍAS Nivel Central 278560 Estudio de Ingeniería 

de detalle 

Mejoramiento Enlace 

Ruta K-610-Ruta 120, 

Región Del Maule

2. ESTUDIOS En Ejecución Propuesta publica             05-jun-18 25-jul-18 07-ago-18 30-ago-18 30-ago-18 21-feb-20 TALCA TALCA Indice de Precios al 

Consumidor

644.500 561.904 83.665.200 LEN Y ASOCIADOS 

INGENIEROS 

CONSULTORES LTDA.

351.289 282.926 0 0 93.786 0 0 0 0 0 0 189.140 0 0 22.598 Diseño de Ingenieria

Vialidad del Maule del Maule PROYECTOS 30174073-0 CONSERVACIÓN 

GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL 

VII REGIÓN 2013-

2018

EJECUCION CONSULTORÍAS Maule 216746 Asesoría a La 

Inspeccion Fiscal 

Conservacion Global 

Mixto Por Nivel De 

Servicio y Por Precios 

Unitarios De Caminos 

De La Provincia De 

Cauquenes, Sector 

Cauquenes Costa, 

Comunas De 

Cauquenes, Pelluhue 

y Chanco, Etapa II, 

Region Del Maule

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

Terminado Propuesta publica             03-sept-14 24-sept-14 06-oct-14 10-nov-14 10-nov-14 19-nov-18 CAUQUENES CAUQUENES Indice de Precios al 

Consumidor

650.000 697.240 76.008.758 JORGE UGARTE 

INGENIEROS 

CONSULTORES 

E.I.R.L.

755.900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 427 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad del Maule del Maule PROYECTOS 30174073-0 CONSERVACIÓN 

GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL 

VII REGIÓN 2013-

2018

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 212797 Conservacion Global 

Mixto Por Nivel De 

Servicio y Por Precios 

Unitarios de Caminos 

De La(s) Provincia(s) 

De Talca, Sector 

Costa Centro, 

Comunas De 

Constitucion 

Empedrado y 

Curepto, Etapa II, 

Region del Maule

1. OBRAS Terminado Propuesta publica             09-ene-14 26-feb-14 14-oct-14 16-feb-15 16-feb-15 26-ene-19 TALCA CONSTITUCION Indice Polinomico 5.907.214 5.219.824 79.657.030 LAMBDA 

CONSTRUCCIONES 

CIA. LTDA.

5.837.928 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1.275 Contratación de 

Obras

Vialidad del Maule del Maule PROYECTOS 30174073-0 CONSERVACIÓN 

GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL 

VII REGIÓN 2013-

2018

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 216740 Conservacion Global 

Mixto Por Nivel De 

Servicio y Por Precios 

Unitarios De Caminos 

De La Provincia De 

Cauquenes, Sector 

Cauquenes Costa, 

Comunas De 

Cauquenes, Pelluhue 

y Chanco, Etapa II, 

Region Del Maule

1. OBRAS Terminado Propuesta publica             29-jul-14 19-ago-14 28-ago-14 30-sept-14 30-sept-14 09-oct-18 CAUQUENES CAUQUENES Indice de Precios al 

Consumidor

7.430.984 6.815.444 77.638.760 SOC.ASFALTOS DEL 

MAULE ING.Y 

CONST.LTDA

7.229.032 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.667 Contratación de 

Obras

Vialidad del Maule del Maule PROYECTOS 30174073-0 CONSERVACIÓN 

GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL 

VII REGIÓN 2013-

2018

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 216748 CONSERVACION 

GLOBAL MIXTO POR 

NIVEL DE SERVICIO Y 

POR PRECIOS 

UNITARIOS DE 

CAMINOS DE LA 

PROVINCIA DE 

CAUQUENES, SECTOR 

CAUQUENES NORTE, 

ETAPA I, REGIÓN DEL 

MAULE

1. OBRAS Terminado Propuesta publica             25-jun-14 18-jul-14 10-oct-14 30-oct-14 30-oct-14 08-nov-18 CAUQUENES CAUQUENES Indice de Precios al 

Consumidor

5.801.883 5.336.385 99.541.910 ING. Y 

CONSTRUCCIONES 

SANTA FE S.A.

5.759.906 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.276 Contratación de 

Obras

Vialidad del Maule del Maule PROYECTOS 30224326-0 CONSERVACION RED 

VIAL MAULE (2015-

2016-2017)

EJECUCION CONSULTORÍAS Maule 254712 Estudio de Ingeniería 

Conservación Puente 

Los Puercos en Ruta 

K-60, Provincia de 

Talca, Región del 

Maule.

2. ESTUDIOS Terminado Propuesta publica             08-sept-16 12-oct-16 04-nov-16 10-nov-16 10-nov-16 05-dic-17 TALCA TALCA Indice de Precios al 

Consumidor

90.000 108.760 87.786.100 JORGE PIDDO Y CIA. 

LTDA.

106.646 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 109 Diseño de Ingenieria

Vialidad del Maule del Maule PROYECTOS 30224326-0 CONSERVACION RED 

VIAL MAULE (2015-

2016-2017)

EJECUCION CONSULTORÍAS Maule 269565 Estudio de Ingeniería 

Conservación 

Puentes Villa Seca, 

Torreón, La Balsa, 

Cárcamo y El Belloto, 

Provincias de Linares 

2. ESTUDIOS Terminado Propuesta publica             28-jun-17 25-jul-17 08-ago-17 13-sept-17 13-sept-17 06-ene-19 LINARES LINARES Indice de Precios al 

Consumidor

370.000 315.710 87.786.100 JORGE PIDDO Y CIA. 

LTDA.

318.434 3.735 0 0 2.000 0 0 0 0 0 0 0 1.735 0 0 Diseño de Ingenieria

Vialidad del Maule de la Araucanía PROYECTOS 30224326-0 CONSERVACION RED 

VIAL MAULE (2015-

2016-2017)

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 250592 PAGO FACTURAS DE 

PUBLICACIONES DE 

EXPROPIACIONES

5. EXPROPIACIONES En Ejecución Trato directo                 CAUTÍN CARAHUE, CUNCO, 

CURARREHUE, 

FREIRE, GORBEA, 

LAUTARO, 

PERQUENCO, 

PITRUFQUEN, PUCON, 

TEODORO SCHMIDT, 

Sin Reajuste 0 1.108.422 1 VARIOS 

PROVEEDORES

938 1.901 0 0 42 165 21 0 25 0 0 0 0 1.649 0

Vialidad del Maule Fondos sin decretar PROYECTOS 30224326-0 CONSERVACION RED 

VIAL MAULE (2015-

2016-2017)

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 300483 Expropiacion(es) VIA 

CONVENIO Lote(s) Nº 

2 3 CONSERVACION 

RED VIAL MAULE 

(2015-2016-2017) 

PUENTE LA RECOVA 

RUTA L-45

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 25.653 25.553 8 Varios Expropiados 0 51.106 0 25.553 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25.553 0

Vialidad del Maule Fondos sin decretar PROYECTOS 30224326-0 CONSERVACION RED 

VIAL MAULE (2015-

2016-2017)

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 308106 Programación de 

contratos de Arrastre 

Expropiaciones 2020

5. EXPROPIACIONES Por Licitar Trato directo                 Sin Reajuste 0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 12.615 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.615 0

Vialidad del Maule Fondos sin decretar PROYECTOS 30224326-0 CONSERVACION RED 

VIAL MAULE (2015-

2016-2017)

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 317277 EXPROPIACION VIA 

CONVENIO LOTE Nº 1 

CONSERV RED VIAL 

MAULE (2015-2016-

2017) PUENTE DOÑA 

TORIBIA RUTA M-500

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 917 917 8 Varios Expropiados 0 917 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 917 0

Vialidad del Maule del Maule PROYECTOS 30224326-0 CONSERVACION RED 

VIAL MAULE (2015-

2016-2017)

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 319587 PAGO RECEPTOR 

JUDICIAL OBRA: 

CONSERV. RED VIAL 

PTE LA RECOVA RUTA 

L-45

5. EXPROPIACIONES En Ejecución Trato directo                 Sin Reajuste 0 1.056 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.056 0 0 0 0 1.056 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad del Maule del Maule PROYECTOS 30224326-0 CONSERVACION RED 

VIAL MAULE (2015-

2016-2017)

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 319589 PAGO RECEPTOR 

JUDICIAL OBRA: 

CONSERV. RED VIAL 

PTE LA RECOVA RUTA 

L-45

5. EXPROPIACIONES En Ejecución Trato directo                 Sin Reajuste 0 1.056 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.056 0 0 0 0 1.056 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad del Maule del Maule PROYECTOS 30370932-0 CONSERVACION 

CAMINOS BASICOS 

REGION DEL MAULE 

2016-2018

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 263209 Camino Básico por 

Conservación: J-525, 

Cr J-55 (La Catreras) - 

Cr J-55 (Lombardia), 

Tramo km 1,2 al km 

3,54; J-571, Cr J-55 

(Tres Esquinas) - 

Guaico Bajo, Tramo 

km 0,0 al km 4,40 y 

SR 005, Cr Ruta 5 

(Calle de Servicio) - 

Ampurdam Interior, 

Tramo km 0,0 al

1. OBRAS Terminado Propuesta publica             02-mar-17 29-mar-17 03-may-17 06-jun-17 06-jun-17 04-ene-18 CURICO CURICO Indice de Precios al 

Consumidor

526.183 492.684 84.060.600 CONST. DE 

PAVIMENTOS 

ASFALTICOS BITUMIX 

S.A.

498.833 438 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 438 0 Contratación de 

Obras

Vialidad del Maule del Maule PROYECTOS 30370932-0 CONSERVACION 

CAMINOS BASICOS 

REGION DEL MAULE 

2016-2018

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 270348 Camino Básico por 

Conservación: M-40, 

Sector Sauzal-La 

Esperanza, Tramo km 

43,49 al km 49,30 y L-

26-M, Sector La 

Esperanza - La 

Virgen, Tramo km 

9,30 al km 42,50; 

Provincia de 

Cauquenes, Región 

del Maule.

1. OBRAS Terminado Propuesta publica             21-jul-17 17-ago-17 30-ago-17 25-oct-17 25-oct-17 30-oct-19 CAUQUENES CAUQUENES Indice de Precios al 

Consumidor

3.803.330 3.566.857 99.541.910 ING. Y 

CONSTRUCCIONES 

SANTA FE S.A.

3.677.535 9.062 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.062 0 Contratación de 

Obras

Vialidad del Maule del Maule PROYECTOS 30398835-0 MEJORAMIENTO 

ESTABILIZACIÓN DE 

TALUDES RUTA 115-

CH SECTOR: LA MINA - 

LÍMITE 

INTERNACIONAL.

DISEÑO CONSULTORÍAS Nivel Central 258004 Estudio de Ingeniería 

Mejoramiento 

Estabilización de 

Taludes Ruta 115-CH, 

Sector La Mina  Limite 

Internacional, Región 

del Maule.

2. ESTUDIOS En Ejecución Propuesta publica             24-nov-16 22-dic-16 30-dic-16 07-feb-17 07-feb-17 23-ene-20 TALCA SAN CLEMENTE Indice de Precios al 

Consumidor

1.050.000 1.192.880 89.930.000 INGENIERIA CUATRO 

S.A.

842.009 335.751 0 31.901 0 0 0 28.313 0 0 0 195.500 0 80.036 0 Diseño de Ingenieria

Vialidad del Maule del Maule PROYECTOS 30440736-0 CONSTRUCCION 

CONEXIÓN VIAL 

SECTOR: RUTA K-120 - 

ACCESO SUR A 

CURICO

DISEÑO CONSULTORÍAS Maule 262943 ESTUDIO DE 

INGENIERÍA 

CONSTRUCCION 

CONEXIÓN VIAL 

SECTOR: RUTA K-120 - 

ACCESO SUR A 

CURICO

2. ESTUDIOS Terminado Propuesta publica             19-may-17 20-jun-17 17-jul-17 21-ago-17 21-ago-17 14-mar-19 CURICO CURICO, SAGRADA 

FAMILIA

Indice de Precios al 

Consumidor

1.198.900 1.248.928 79.931.880 ICR CONSULTORES 

LIMITADA

1.261.200 16.000 0 0 9.000 0 0 0 0 0 0 0 6.300 700 0 Diseño de Ingenieria

Vialidad del Maule del Maule PROYECTOS 30447974-0 CONSERVACIÓN 

GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL 

VII REGIÓN 2017-

2021

EJECUCION CONSULTORÍAS Maule 274688 ASESORÍA A LA 

INSPECCIÓN FISCAL 

CONSERVACIÓN 

GLOBAL MIXTO POR 

NIVEL DE SERVICIO Y 

POR PRECIOS 

UNITARIOS DE 

CAMINOS DE LA 

PROVINCIA DE TALCA, 

SECTOR TALCA 

NORTE, COMUNAS DE 

RÍO CLARO, SAN 

RAFAEL Y PENCAHUE 

Y TALCA, ETAPA II, 

REGIÓN DEL MAULE.

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

En Ejecución Propuesta publica             01-jun-18 28-jun-18 11-oct-18 19-nov-18 19-nov-18 29-oct-22 TALCA TALCA Indice de Precios al 

Consumidor

800.000 689.233 79.739.340 ICH INGENIERIA S.A. 171.206 177.295 0 29.930 15.068 15.124 15.175 12.208 15.009 14.956 14.956 14.956 14.956 14.956 362.342 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad del Maule del Maule PROYECTOS 30447974-0 CONSERVACIÓN 

GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL 

VII REGIÓN 2017-

2021

EJECUCION CONSULTORÍAS Maule 274692 Asesoría A LA I.F. 

CONSERVACIÓN 

GLOBAL MIXTO POR 

NIVEL DE SERVICIO Y 

POR PRECIOS 

UNITARIOS DE 

CAMINOS DE LA 

PROVINCIA DE 

CURICO, SECTOR 

CURICO SUR, 

COMUNAS DE MOLINA 

Y SAGRADA FAMILIA, 

ETAPA II, REGIÓN DEL 

MAULE

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

En Ejecución Propuesta publica             01-jun-18 28-jun-18 19-oct-18 11-dic-18 11-dic-18 20-nov-22 CURICO CURICO Indice de Precios al 

Consumidor

800.000 769.336 88.542.600 BOGADO INGENIEROS 

CONSULTORES SPA

172.233 179.703 0 40.238 16.807 16.882 16.938 16.930 16.922 16.922 16.922 16.922 1.922 2.297 291.948 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad del Maule del Maule PROYECTOS 30447974-0 CONSERVACIÓN 

GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL 

VII REGIÓN 2017-

2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 274686 CONSERVACIÓN 

GLOBAL MIXTO POR 

NIVEL DE SERVICIO Y 

POR PRECIOS 

UNITARIOS DE 

CAMINOS DE LA 

PROVINCIA DE TALCA, 

SECTOR TALCA 

NORTE, COMUNAS DE 

RÍO CLARO, SAN 

RAFAEL, PENCAHUE Y 

TALCA, ETAPA II, 

REGIÓN DEL MAULE

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             23-ene-18 15-mar-18 06-abr-18 06-jun-18 06-jun-18 16-may-22 TALCA TALCA Indice de Precios al 

Consumidor

5.300.000 4.498.439 99.541.910 ING. Y 

CONSTRUCCIONES 

SANTA FE S.A.

1.343.624 1.053.897 0 69.687 55.298 82.196 87.576 130.126 97.766 271.781 74.150 70.000 71.000 44.318 2.491.946 Contratación de 

Obras

Vialidad del Maule del Maule PROYECTOS 30447974-0 CONSERVACIÓN 

GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL 

VII REGIÓN 2017-

2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 274689 CONSERVACIÓN 

GLOBAL MIXTO POR 

NIVEL DE SERVICIO Y 

POR PRECIOS 

UNITARIOS DE 

CAMINOS DE LA 

PROVINCIA DE 

CURICO, SECTOR 

CURICO SUR, 

COMUNAS DE MOLINA 

Y SAGRADA FAMILIA, 

ETAPA II, REGIÓN DEL 

MAULE.

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             23-ene-18 15-mar-18 16-abr-18 24-may-18 24-may-18 03-may-22 CURICO CURICO Indice de Precios al 

Consumidor

6.100.000 5.605.540 99.541.910 ING. Y 

CONSTRUCCIONES 

SANTA FE S.A.

1.735.141 1.457.903 0 104.487 70.821 158.713 71.207 135.214 86.611 275.000 231.000 65.000 180.000 79.850 3.006.763 Contratación de 

Obras

Vialidad del Maule del Maule PROYECTOS 30447974-0 CONSERVACIÓN 

GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL 

VII REGIÓN 2017-

2021

EJECUCION OTROS GASTOS Maule 314261 Viáticos Inspectores 

Fiscales Dirección de 

Vialidad Región del 

Maule, año 2020

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 CURICO CURICO Sin Reajuste -575 64.900 11.319.488 MARIA FABIOLA SOTO 

SAAVEDRA

0 7.200 0 0 0 0 0 0 616 1.185 611 1.327 1.707 1.754 0

Vialidad del Maule de la Araucanía PROYECTOS 30458385-0 MEJORAMIENTO 

CONEXIÓN VIAL RUTA 

115 CH - RUTA 5 

ENLACE VAROLI

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 250592 PAGO FACTURAS DE 

PUBLICACIONES DE 

EXPROPIACIONES

5. EXPROPIACIONES En Ejecución Trato directo                 CAUTÍN CARAHUE, CUNCO, 

CURARREHUE, 

FREIRE, GORBEA, 

LAUTARO, 

PERQUENCO, 

PITRUFQUEN, PUCON, 

TEODORO SCHMIDT, 

Sin Reajuste 0 1.108.422 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 2.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.000 0

Vialidad del Maule Fondos sin decretar PROYECTOS 30458385-0 MEJORAMIENTO 

CONEXIÓN VIAL RUTA 

115 CH - RUTA 5 

ENLACE VAROLI

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 308106 Programación de 

contratos de Arrastre 

Expropiaciones 2020

5. EXPROPIACIONES Por Licitar Trato directo                 Sin Reajuste 0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 8.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.000 0

Vialidad del Maule del Maule PROYECTOS 30458529-0 CONSTRUCCION 

CIRCUNVALACION 

NORTE DE CURICO

PREFACTIBILIDAD CONSULTORÍAS Nivel Central 278564 Estudio Preinversión 

Construccion 

Circunvalación Norte 

De Curicó, Región del 

Maule

2. ESTUDIOS En Ejecución Propuesta publica             24-ago-18 10-oct-18 26-oct-18 26-oct-18 26-oct-18 17-jul-20 CURICO CURICO Indice de Precios al 

Consumidor

260.583 220.271 78.306.360 CIS ASOC. CONSULT. 

EN TRANSPORTES S.A.

98.526 130.452 0 0 0 3.871 0 0 91.413 0 0 35.167 0 0 0 Estudio de 

Factibilidad

Vialidad del Maule del Maule PROYECTOS 30479809-0 CONSTRUCCION 

PUENTE EL COIGÜE 

EN RUTA L-45, KM. 

25,34

DISEÑO CONSULTORÍAS Maule 278571 Estudio de Ingeniería 

Construcción Puente 

El Coigüe y Accesos, 

Provincia de Linares, 

Región del Maule

2. ESTUDIOS Terminado Propuesta publica             30-abr-18 05-jun-18 26-jul-18 07-ago-18 07-ago-18 01-sept-19 LINARES LINARES Indice de Precios al 

Consumidor

133.000 123.970 76.201.867 CASTRO Y 

PARRAGUEZ SPA

126.530 542 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 541 1 0 Diseño de Ingenieria

Vialidad del Maule del Maule PROYECTOS 30481241-0 CONSERVACIÓN RED 

VIAL REGIÓN DEL 

MAULE (2018 - 2020)

EJECUCION CONSULTORÍAS Maule 282482 Consultoria para el 

catastro de la 

infraestructura Vial- 

Etapa Nº1: 

Levantamiento de 

ejes, Provincia de 

Talca

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

Terminado Propuesta publica             12-mar-19 10-abr-19 24-jun-19 02-jul-19 02-jul-19 27-may-20 TALCA TALCA Indice de Precios al 

Consumidor

96.336 81.813 77.918.510 ASES. CONSULTORIA 

COMERCIALIZADORA 

MERCATOR LTDA.

47.341 36.818 0 3.517 8.351 4.084 0 0 6.226 14.639 0 0 0 0 0 Asesoría y 

Consultoría de 

Gestión de Proyectos

Vialidad del Maule del Maule PROYECTOS 30481241-0 CONSERVACIÓN RED 

VIAL REGIÓN DEL 

MAULE (2018 - 2020)

EJECUCION CONSULTORÍAS Maule 302477 Consultoria para el 

Catastro de la 

infraestructura vial - 

Etapa Nº1 

Levantamiento de 

ejes, Provincia de 

Linares (Segunda 

Convocatoria)

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

Terminado Propuesta publica             27-jun-19 29-jul-19 28-ago-19 02-sept-19 02-sept-19 28-jul-20 LINARES LINARES Indice de Precios al 

Consumidor

93.629 93.598 77.918.510 ASES. CONSULTORIA 

COMERCIALIZADORA 

MERCATOR LTDA.

25.502 71.181 0 0 13.627 13.039 0 22.964 0 0 5.000 14.690 613 1.248 0 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad del Maule de la Araucanía PROYECTOS 30481241-0 CONSERVACIÓN RED 

VIAL REGIÓN DEL 

MAULE (2018 - 2020)

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 250592 PAGO FACTURAS DE 

PUBLICACIONES DE 

EXPROPIACIONES

5. EXPROPIACIONES En Ejecución Trato directo                 CAUTÍN CARAHUE, CUNCO, 

CURARREHUE, 

FREIRE, GORBEA, 

LAUTARO, 

PERQUENCO, 

PITRUFQUEN, PUCON, 

TEODORO SCHMIDT, 

Sin Reajuste 0 1.108.422 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 5.000 0 0 0 0 0 0 25 0 0 0 0 4.975 0



Informe mensual de Iniciativas de Inversión programadas y en ejecución MOP año 2020

(Montos en miles de $)

Mes: Julio de 2020

Servicio Reg Proyecto Reg Contrato Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación Centro gestión Cod Contrato Nombre Contrato Clasificación Estado Tipo Contratación F Licitación F Apertura
F Resolución de 

Adjudicación
F Trámite F Inicio F Término Provincia Contrato Comuna Contrato Tipo Reajuste Presupuesto oficial

Monto Vigente 

Contrato
Rut Contratista Nombre Contratista Inversión Anterior Programado año ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo TIPO DE GASTO

Vialidad del Maule del Maule PROYECTOS 30481241-0 CONSERVACIÓN RED 

VIAL REGIÓN DEL 

MAULE (2018 - 2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 283470 Conservación de la 

Red Vial Comunal, 

Conservación 

Periódica Puente 

Comalle en Ruta J-

440, Cruce J-40 

(Vuelta El Sauce)-La 

Vizcaya; 

Km.2.556 Al 

Km.2.635; Provincia 

de Curico; Región Del 

Maule

1. OBRAS Terminado Propuesta publica             30-jul-18 04-sept-18 31-jul-19 08-ago-19 08-ago-19 03-jun-20 CURICO CURICO Indice de Precios al 

Consumidor

689.784 810.217 76.302.574 CONSTRUCTORA LAS 

LENGAS SPA

518.082 319.927 0 91.373 83.103 57.082 0 0 0 0 50.000 37.652 717 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad del Maule del Maule PROYECTOS 30481241-0 CONSERVACIÓN RED 

VIAL REGIÓN DEL 

MAULE (2018 - 2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 283472 Conservación de la 

Red Vial, 

Conservación Puente 

Doña Toribia en Ruta 

M-500, Cauquenes-

Chanco por Molco, 

Sector DM.28.680 Al 

DM.29.300,852, 

Provincia de 

Cauquenes, Región 

Del Maule

1. OBRAS Terminado Propuesta publica             30-jul-18 04-sept-18 10-oct-18 09-nov-18 09-nov-18 07-jul-19 CAUQUENES CAUQUENES Indice de Precios al 

Consumidor

884.221 922.425 76.302.574 CONSTRUCTORA LAS 

LENGAS SPA

911.170 28.423 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28.423 0 Contratación de 

Obras

Vialidad del Maule del Maule PROYECTOS 30481241-0 CONSERVACIÓN RED 

VIAL REGIÓN DEL 

MAULE (2018 - 2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 283475 Conservación de la 

Red Vial, 

Conservación 

Periódica Puentes 

Colín nº 1 y nº 2, 

Ruta K-610, cruce 

ruta 120 (Talca)- 

Colín, km 5,4 al km 

5,7, Provincia de 

Talca, Región del 

Maule.

1. OBRAS Terminado Propuesta publica             12-jun-18 19-jul-18 03-ago-18 17-ago-18 17-ago-18 17-may-19 TALCA TALCA Indice de Precios al 

Consumidor

286.882 276.485 76.155.970 SOC. CONSTRUCTORA 

PEDRO ARAYA LTDA

281.577 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11.943 Contratación de 

Obras

Vialidad del Maule del Maule PROYECTOS 30481241-0 CONSERVACIÓN RED 

VIAL REGIÓN DEL 

MAULE (2018 - 2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 285047 CONSERVACION DE 

LA RED VIAL, 

CONSERVACIÓN 

RUTINARIA, CON 

BACHEO SUPERFICIAL 

MANUAL CON MEZCLA 

EN FRIO 

PREDOSIFICADA, 

LIMPIEZA MANUAL DE 

FAJA, REPERFILADO 

SIMPLE DE CALZADA 

Y REPARACION DE 

SUPERESTRUCTURA 

DE MADERA, 

CORRESPONDIENTES 

A VARIOS CAMINOS, 

PROVI

1. OBRAS Terminado Trato directo                 01-nov-19 01-nov-19 20-dic-19 20-feb-20 20-feb-20 21-jul-20 TALCA SAN CLEMENTE Sin Reajuste 113.878 113.878 76.155.970 SOC. CONSTRUCTORA 

PEDRO ARAYA LTDA

0 113.878 0 113.878 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad del Maule del Maule PROYECTOS 30481241-0 CONSERVACIÓN RED 

VIAL REGIÓN DEL 

MAULE (2018 - 2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 285048 CONSERVACIÓN DE 

LA RED VIAL, 

CONSERVACIÓN 

RUTINARIA, LIMPIEZA 

DE MALLAS ACTIVAS Y 

DESCARGA DE 

MUROS, 

CORRESPONDIENTES 

A LA RUTA CRUCE 

RUTA 5 (TALCA) - 

PASO EL PEHUENCHE 

115 CH, PROVINCIA 

DE TALCA

1. OBRAS Terminado Trato directo                 01-nov-19 01-nov-19 20-dic-19 20-feb-20 20-feb-20 21-ago-20 TALCA SAN CLEMENTE Sin Reajuste 167.790 167.790 76.155.970 SOC. CONSTRUCTORA 

PEDRO ARAYA LTDA

0 167.790 0 167.790 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad del Maule del Maule PROYECTOS 30481241-0 CONSERVACIÓN RED 

VIAL REGIÓN DEL 

MAULE (2018 - 2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 288214 Conservación de la 

Red Vial Básica, 

Conservación 

Periódica, Ruta L-111, 

Sector Colbún  

Panimávida, Tramo 

DM. 8.600  DM. 8.967 

y Ruta L-11, Sector 

Colbún  Linares, 

Tramo DM. 41.150  

DM. 45.510, Provincia 

de Linares.

1. OBRAS Terminado Propuesta publica             16-ago-18 24-sept-18 06-nov-18 04-feb-19 04-feb-19 04-jul-19 LINARES LINARES Indice de Precios al 

Consumidor

667.213 585.579 99.541.910 ING. Y 

CONSTRUCCIONES 

SANTA FE S.A.

587.924 5.836 0 0 0 0 0 0 0 0 5.836 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad del Maule del Maule PROYECTOS 30481241-0 CONSERVACIÓN RED 

VIAL REGIÓN DEL 

MAULE (2018 - 2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 298211 Conservación de la 

Red Vial, 

Conservación 

Periodica Ruta L-32, 

Cruce Ruta 5 

(Linares) - Melozal - 

Cruce Ruta 126 N 

(San Baldomero), 

Tramo km. 19,314 al 

km. 30,425; Provincia 

de Linares, Región 

del Maule.

1. OBRAS Terminado Propuesta publica             05-mar-19 26-abr-19 13-sept-19 07-oct-19 07-oct-19 04-may-20 LINARES LINARES Indice de Precios al 

Consumidor

912.281 787.593 99.541.910 ING. Y 

CONSTRUCCIONES 

SANTA FE S.A.

54.589 753.899 0 386.075 274.946 62.308 0 0 0 30.542 28 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad del Maule del Maule PROYECTOS 30481241-0 CONSERVACIÓN RED 

VIAL REGIÓN DEL 

MAULE (2018 - 2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 298212 Conservación de la 

Red Vial, 

Conservación 

Periodica Rutas: K-

645, Quiñipeumo - 

Hacienda de Maule, 

Tramo km. 0,00 al km. 

8,50 y S/Rol; 

Hacienda de Maule - 

Los Ganaderos, 

Tramo km. 0,00 al km. 

2,34, Provincia de 

Talca, Región del 

1. OBRAS Terminado Propuesta publica             05-mar-19 26-abr-19 12-sept-19 25-sept-19 25-sept-19 21-jul-20 TALCA TALCA Indice de Precios al 

Consumidor

812.493 889.672 99.541.910 ING. Y 

CONSTRUCCIONES 

SANTA FE S.A.

465.702 445.389 0 356.637 0 60.614 0 0 0 0 0 28.138 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad del Maule del Maule PROYECTOS 30481241-0 CONSERVACIÓN RED 

VIAL REGIÓN DEL 

MAULE (2018 - 2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 298216 Conservación de la 

Red Via Basica, 

Conservación 

Periodica Ruta 120, 

Cruce Ruta 5 (Enlace 

Unihue) - Cruce K-

610 (Culenar), Tramo 

km. 0,000 al km. 

5,093; Provincia de 

Talca, Región del 

Maule.

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             05-mar-19 25-abr-19 26-dic-19 08-ene-20 08-ene-20 04-sept-20 TALCA TALCA Indice de Precios al 

Consumidor

892.947 699.100 84.060.600 CONST. DE 

PAVIMENTOS 

ASFALTICOS BITUMIX 

S.A.

0 721.827 0 0 332.740 245.830 0 140.105 0 0 3.152 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad del Maule del Maule PROYECTOS 30481241-0 CONSERVACIÓN RED 

VIAL REGIÓN DEL 

MAULE (2018 - 2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 300636 Conservación de la 

Red Comunal 

Conservación 

Periódica Puente el 

Parron, Camino Cruce 

J-60 (Tricao)- El 

Parrón, Sector DM. 

1.540 al DM. 1.880, 

Provincia de Curicó, 

Región del Maule

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             05-ago-19 23-sept-19 31-dic-19 13-ene-20 13-ene-20 07-ene-21 LINARES RETIRO Indice de Precios al 

Consumidor

675.999 791.537 77.274.400 CONSTRUCTORA RIO 

MAULE LTDA

0 598.218 0 0 0 81.586 229.406 127.571 35.251 68.000 0 56.402 0 0 70.289 Contratación de 

Obras

Vialidad del Maule del Maule PROYECTOS 30481241-0 CONSERVACIÓN RED 

VIAL REGIÓN DEL 

MAULE (2018 - 2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 300638 Conservación de la 

Red Vial Básica, 

Conservación 

Periódica Ruta K-620, 

Cruce Ruta 5 (Puente 

Maule)-Cruce K-610 

(Culenar), Km. 0,50 al 

Km. 4,34; Provincia 

de Talca, Region del 

Maule

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             14-ago-19 09-oct-19 25-oct-19 05-nov-19 05-nov-19 02-jul-20 TALCA MAULE Indice de Precios al 

Consumidor

729.410 685.155 78.644.080 SOCIEDAD 

CONSTRUCTORA LAS 

ARAUCARIAS LTDA

0 800.851 0 0 52.915 228.809 0 202.999 120.028 155.000 0 0 0 41.099 0 Contratación de 

Obras

Vialidad del Maule del Maule PROYECTOS 30481241-0 CONSERVACIÓN RED 

VIAL REGIÓN DEL 

MAULE (2018 - 2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 305049 Conservación de la 

Red Vial Básica, 

Conservación 

Periódica Ruta M-40, 

Cruce L-30-M (Sta 

Olga)-Empedrado-

Cruce L-26-M 

(Pedernales), Sector 

Empedrado-La Orilla, 

Tramo Km 20,50 al 

Km 32,00, Provincia 

de Talca, Región del 

Maule.

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             21-oct-19 03-dic-19 26-may-20 05-jun-20 05-jun-20 31-ene-21 TALCA TALCA Indice de Precios al 

Consumidor

1.398.851 1.268.365 99.541.910 ING. Y 

CONSTRUCCIONES 

SANTA FE S.A.

0 1.268.364 0 0 0 0 0 0 0 0 120.000 368.822 490.344 289.198 39.194 Contratación de 

Obras

Vialidad del Maule del Maule PROYECTOS 30481241-0 CONSERVACIÓN RED 

VIAL REGIÓN DEL 

MAULE (2018 - 2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 305050 Conservación de la 

Red Vial Básica, 

Conservación 

Periódica Ruta K-55, 

sector Bif. Aurora-

Punta de Diamante, 

Tramo Km. 12,06 al 

Km. 30,18; Provincia 

de Talca, Región del 

Maule.

1. OBRAS Adjudicado                                                                                          Propuesta publica             13-sept-19 19-dic-19 02-ene-00 02-ene-00 02-oct-20 09-feb-21 TALCA TALCA Indice de Precios al 

Consumidor

1.306.098 1.518.616 84.060.600 CONST. DE 

PAVIMENTOS 

ASFALTICOS BITUMIX 

S.A.

0 1.144.548 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100.000 600.000 444.548 250.471 Contratación de 

Obras

Vialidad del Maule del Maule PROYECTOS 30481241-0 CONSERVACIÓN RED 

VIAL REGIÓN DEL 

MAULE (2018 - 2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 305051 Conservación de la 

Red Vial Básica, 

Conservación 

Periódica Ruta L-25, 

Cruce Ruta 125 

(Avenida Presidente 

Ibañez)-Yerbas 

Buenas- Cruce L-11 

(Puente Pando), Km. 

1,54 al Km. 10,80; 

Provincia de Linares, 

Region del Maule.

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             13-sept-19 25-oct-19 04-dic-19 27-dic-19 27-dic-19 23-ago-20 LINARES LINARES Indice de Precios al 

Consumidor

1.526.053 1.424.751 99.541.910 ING. Y 

CONSTRUCCIONES 

SANTA FE S.A.

0 1.456.847 0 0 268.283 213.607 282.082 259.956 226.640 53.000 153.000 279 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad del Maule del Maule PROYECTOS 30481241-0 CONSERVACIÓN RED 

VIAL REGIÓN DEL 

MAULE (2018 - 2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 305054 Conservación de la 

Red Vial Comunal, 

Conservación Puente 

Chimbarongo en Ruta 

L-630, Cruce Ruta 5 

(Copihue)-Cruce L-

636 (Parral), Km 

0,53; Provincia de 

Linares, Región del 

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-ago-20 01-sept-20 02-ene-00 02-ene-00 01-oct-20 01-ene-21 CURICO CURICO Sin Reajuste 0 690.000 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 702.001 Contratación de 

Obras

Vialidad del Maule del Maule PROYECTOS 30481241-0 CONSERVACIÓN RED 

VIAL REGIÓN DEL 

MAULE (2018 - 2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 306947 CONSERVACION DE 

LA RED VIAL, 

CONSERVACIÓN 

PERIODICA RUTA L-

171 SECTOR CRUCE L-

25 (PEÑUELAS) - 

CRUCE L-311 

(SEMILLERO), TRAMO 

0,0 AL KM 10,66; 

PROVINCIA DE 

LINARES, REGION DEL 

MAULE

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             15-oct-19 17-dic-19 26-may-20 02-jun-20 02-jun-20 28-ene-21 LINARES YERBAS BUENAS Indice de Precios al 

Consumidor

998.883 1.094.084 99.541.910 ING. Y 

CONSTRUCCIONES 

SANTA FE S.A.

0 910.000 0 0 0 0 0 0 0 0 80.000 160.000 507.617 162.383 392.604 Contratación de 

Obras

Vialidad del Maule del Maule PROYECTOS 30481241-0 CONSERVACIÓN RED 

VIAL REGIÓN DEL 

MAULE (2018 - 2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 309983 Camino Básico por 

Conservación: M-500, 

Sector Cauquenes-

Chanco por Molco, 

Tramo km. 0,000 al 

km 11,153; Provincia 

de Cauquenes, 

Región del Maule 

(Segunda 

1. OBRAS Adjudicado                                                                                          Propuesta publica             30-dic-19 09-mar-20 02-ene-00 02-ene-00 29-nov-20 05-ago-21 CAUQUENES CAUQUENES Indice de Precios al 

Consumidor

1.559.137 1.564.518 77.852.980 EMPRESA 

CONSTRUCTORA 

GONZALO ORELLANA 

E HIJO LTDA.

0 700.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 550.000 150.000 911.723 Contratación de 

Obras

Vialidad del Maule del Maule PROYECTOS 30481241-0 CONSERVACIÓN RED 

VIAL REGIÓN DEL 

MAULE (2018 - 2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 320076 CONSERVACION DE 

LA RED VIAL, 

CONSERVACION 

PUENTE LOSA SIN 

NOMBRE EN RUTA J-

446, KM. 0,48 AL KM. 

0,58; PROVINCIA DE 

CURICO, REGION DEL 

MAULE (SEGUNDA 

CONVOCATORIA)

1. OBRAS En Licitación Propuesta publica             23-jul-20 18-ago-20 02-ene-00 02-ene-00 01-oct-20 30-mar-21 Indice de Precios al 

Consumidor

174.796 174.796 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 180.040 Contratación de 

Obras

Vialidad del Maule del Maule PROYECTOS 30481241-0 CONSERVACIÓN RED 

VIAL REGIÓN DEL 

MAULE (2018 - 2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 322436 CONSERVACIÓN DE 

LA RED VIAL BÁSICA, 

CONSERVACIÓN 

PUENTE PIGUCHEN 

EN RUTA L-631, 

CRUCE RUTA 5 

(FORESTAL EL 

ALAMO)- 

LONGITUDINAL 

ANTIGUO POR RETIRO- 

RIO LONGAVÍ, KM 

6,635; PROVINCIA DE 

LINARES, REGIÓN DEL 

MAULE (Segunda 

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-sept-20 01-oct-20 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-20 01-jun-21 Sin Reajuste 0 225.958 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 232.736 Contratación de 

Obras

Vialidad del Maule del Maule PROYECTOS 30481241-0 CONSERVACIÓN RED 

VIAL REGIÓN DEL 

MAULE (2018 - 2020)

EJECUCION OTROS GASTOS Maule 314261 Viáticos Inspectores 

Fiscales Dirección de 

Vialidad Región del 

Maule, año 2020

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 CURICO CURICO Sin Reajuste -575 64.900 11.319.488 MARIA FABIOLA SOTO 

SAAVEDRA

0 6.200 0 0 0 0 0 0 853 432 1.062 1.436 753 1.664 0

Vialidad del Maule del Maule PROYECTOS 30481269-0 CONSERVACIÓN 

GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL 

VII REGIÓN (2018-

2022)

EJECUCION CONSULTORÍAS Maule 281845 Asesoría a la 

Inspección Fiscal 

Conservación Global 

Mixto por Nivel de 

Servicio y por Precios 

Unitarios de Caminos 

de la(s) Provincia(s) 

de Cauquenes, 

Sector Cauquenes 

Costa, Comunas de 

Cauquenes, Pelluhue 

y Chanco, Etapa III, 

Región del Maule.

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

En Ejecución Propuesta publica             14-nov-18 18-feb-19 26-abr-19 30-may-19 30-may-19 10-mar-23 CAUQUENES CAUQUENES Indice de Precios al 

Consumidor

789.448 781.000 87.786.100 JORGE PIDDO Y CIA. 

LTDA.

85.684 225.068 0 25.803 16.837 16.900 0 33.918 16.953 16.941 16.970 16.905 16.937 46.905 531.528 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad del Maule del Maule PROYECTOS 30481269-0 CONSERVACIÓN 

GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL 

VII REGIÓN (2018-

2022)

EJECUCION CONSULTORÍAS Maule 281855 Asesoría a la 

Inspección Fiscal 

Conservación Global 

Mixto por Nivel de 

Servicio y por Precios 

Unitarios de Caminos 

de la(s) Provincia(s) 

de Cauquenes, 

Sector Cauquenes 

Norte, Comunas de 

Cauquenes y Chanco, 

Etapa II, Región Del 

Maule

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

En Ejecución Propuesta publica             14-nov-18 18-feb-19 17-abr-19 30-may-19 30-may-19 10-mar-23 CAUQUENES CAUQUENES Indice de Precios al 

Consumidor

783.176 728.900 9.966.773 ALEJANDRO PATRICIO 

GANA VALENCIA

101.572 207.568 0 15.777 15.712 15.784 16.144 15.829 15.822 16.500 16.500 16.500 16.500 46.500 471.487 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad del Maule del Maule PROYECTOS 30481269-0 CONSERVACIÓN 

GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL 

VII REGIÓN (2018-

2022)

EJECUCION CONSULTORÍAS Maule 282496 Asesoría a la I.F. 

Conservación Global 

Mixto por Nivel de 

Servicio y por Precios 

Unitarios de Caminos 

de la Provincia de 

Talca, Sector Costa 

Centro, Comunas de 

Constitución, 

Empedrado y Curepto 

, Etapa III, Región del 

Maule

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

Adjudicado                                                                                          Propuesta publica             13-jun-19 23-jul-19 02-ene-00 02-ene-00 10-oct-20 24-abr-24 TALCA CONSTITUCION Indice de Precios al 

Consumidor

800.000 730.522 76.008.758 JORGE UGARTE 

INGENIEROS 

CONSULTORES 

E.I.R.L.

0 79.364 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18.900 18.900 41.564 703.788 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad del Maule del Maule PROYECTOS 30481269-0 CONSERVACIÓN 

GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL 

VII REGIÓN (2018-

2022)

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 281841 Conservación Global 

Mixto Por Nivel de 

Servicio y por Precios 

Unitarios De Caminos 

de la Provincia de 

Cauquenes, Sector 

Cauquenes Costa, 

Comunas de 

Cauquenes, Pelluhue 

y Chanco, Etapa III, 

Región Del Maule

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             12-sept-18 16-nov-18 12-mar-19 05-abr-19 05-abr-19 15-mar-23 CAUQUENES CAUQUENES Indice de Precios al 

Consumidor

7.297.210 6.226.341 99.541.910 ING. Y 

CONSTRUCCIONES 

SANTA FE S.A.

710.024 916.685 0 205.172 102.634 114.506 129.081 99.851 83.448 142.428 39.563 0 0 0 4.833.713 Contratación de 

Obras

Vialidad del Maule del Maule PROYECTOS 30481269-0 CONSERVACIÓN 

GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL 

VII REGIÓN (2018-

2022)

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 281850 Conservación Global 

Mixto por Nivel de 

Servicio y por Precios 

Unitarios de Caminos 

de la Provincia de 

Cauquenes, Sector 

Cauquenes Norte, 

Comunas de 

Cauquenes y Chanco, 

Etapa II, Región del 

Maule.

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             28-sept-18 05-dic-18 13-mar-19 05-abr-19 05-abr-19 15-mar-23 CAUQUENES CAUQUENES Indice de Precios al 

Consumidor

5.800.000 5.604.928 76.653.704 ING. Y 

CONTRUCCIONES 

GLOBAL MIX LTDA

706.176 1.115.235 0 92.177 111.108 200.021 107.335 0 252.595 153.000 24.998 58.000 58.000 58.000 4.396.225 Contratación de 

Obras

Vialidad del Maule del Maule PROYECTOS 30481269-0 CONSERVACIÓN 

GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL 

VII REGIÓN (2018-

2022)

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 282489 Conservación Global 

Mixto por Nivel de 

Servicio y por Precios 

Unitarios de Caminos 

de la(s) Provincia(s) 

de Talca, Sector 

Costa Centro, 

Comunas de 

Constitución, 

Empedrado y Curepto 

, Etapa III, Región del 

Maule

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             21-dic-18 04-mar-19 31-may-19 02-jul-19 02-jul-19 11-jun-23 TALCA CONSTITUCION Indice de Precios al 

Consumidor

5.600.000 5.150.639 76.125.157 SACYR OPERACION Y 

SERVICIOS S.A.

0 302.881 0 0 0 0 0 7.827 170.474 77.000 15.000 15.000 15.000 2.580 5.333.260 Contratación de 

Obras

Vialidad del Maule del Maule PROYECTOS 30481269-0 CONSERVACIÓN 

GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL 

VII REGIÓN (2018-

2022)

EJECUCION OTROS GASTOS Maule 314261 Viáticos Inspectores 

Fiscales Dirección de 

Vialidad Región del 

Maule, año 2020

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 CURICO CURICO Sin Reajuste -575 64.900 11.319.488 MARIA FABIOLA SOTO 

SAAVEDRA

0 7.200 0 0 0 0 0 0 664 1.185 1.185 1.327 1.043 1.796 0



Informe mensual de Iniciativas de Inversión programadas y en ejecución MOP año 2020

(Montos en miles de $)

Mes: Julio de 2020

Servicio Reg Proyecto Reg Contrato Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación Centro gestión Cod Contrato Nombre Contrato Clasificación Estado Tipo Contratación F Licitación F Apertura
F Resolución de 

Adjudicación
F Trámite F Inicio F Término Provincia Contrato Comuna Contrato Tipo Reajuste Presupuesto oficial

Monto Vigente 

Contrato
Rut Contratista Nombre Contratista Inversión Anterior Programado año ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo TIPO DE GASTO

Vialidad del Maule del Maule PROYECTOS 30481286-0 CONSERVACIÓN 

CAMINOS BÁSICOS 

REGIÓN DEL MAULE 

2018-2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 283574 Camino Básico por 

Conservación: L-195, 

Cr. L-191 

(Esperanza)-

Coibungo, Tramo km 

0,0 al km 5,65; L-180, 

Cruce L-186 (Villa 

Alegre)-Rincón de 

Lobos, Tramo km 0,0 

al km 1,4 y L-131, 

Sector CR. L-115 

(Estación San javier)-

Cr. L-165 (El 

Durazno), Tramo km 

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             11-jun-18 18-jul-18 05-nov-18 04-feb-19 04-feb-19 02-oct-19 LINARES LINARES Indice de Precios al 

Consumidor

1.869.092 1.680.452 99.541.910 ING. Y 

CONSTRUCCIONES 

SANTA FE S.A.

1.074.928 720.946 0 279.217 178.704 75.695 0 0 0 154.450 0 0 0 32.880 0 Contratación de 

Obras

Vialidad del Maule del Maule PROYECTOS 30481286-0 CONSERVACIÓN 

CAMINOS BÁSICOS 

REGIÓN DEL MAULE 

2018-2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 283581 Camino Básico por 

Conservación: K-45, 

Sector Huencuecho - 

Astillero, Tramo Km. 

25,95 al Km. 40,0;  

SK-352, Interior La 

Chispa, Tramo km. 

0,0 al km. 2,0; K-451, 

Sector Santa 

Margarita - 

Lagunillas, Tramo Km 

0,00 al Km. 2,15 y K-

401, cruce K-45 

1. OBRAS Terminado Propuesta publica             26-jun-18 17-ago-18 20-sept-18 04-feb-19 04-feb-19 20-feb-20 TALCA TALCA Indice de Precios al 

Consumidor

1.781.884 1.952.152 99.541.910 ING. Y 

CONSTRUCCIONES 

SANTA FE S.A.

1.160.295 853.474 0 553.920 235.119 0 0 0 0 0 0 0 0 64.435 0 Contratación de 

Obras

Vialidad del Maule del Maule PROYECTOS 30481286-0 CONSERVACIÓN 

CAMINOS BÁSICOS 

REGIÓN DEL MAULE 

2018-2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 283585 Camino Básico por 

Conservación: J-764, 

Cr. J-80 (E. El Sauce)-

Cr. J-770 (Espinalillo), 

Tramo km 0,0 al km 

5,04; J-80, Sector La 

Higuera, Tramo km 

0,0 al km 2,6 y J-76-I, 

Cr. J-60 (Hualañe)-

Las Cantinas, Tramo 

km 0,7 al km 4,0; 

Provincia de Curico, 

Región 

1. OBRAS Terminado Propuesta publica             11-jun-18 18-jul-18 21-ago-18 26-sept-18 26-sept-18 24-may-19 CURICO CURICO Indice de Precios al 

Consumidor

1.368.591 1.388.434 76.832.630 SOC.COMERCIAL Y 

CONSTRUCTORA 

SEGURIEQUIP LTDA.

1.372.074 41.124 0 41.124 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad del Maule del Maule PROYECTOS 30481286-0 CONSERVACIÓN 

CAMINOS BÁSICOS 

REGIÓN DEL MAULE 

2018-2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 286702 Camino Básico por 

conservación:  J-685, 

Cruce J-65 (C.P. 

Grande) - Upeo - 

Monte Oscuro, Tramo 

Km. 0,0 al km. 

15,125, Provincia de 

Curicó, Región del 

Maule.

1. OBRAS Terminado Propuesta publica             26-jun-18 17-ago-18 09-oct-18 09-nov-18 09-nov-18 31-dic-19 CURICO CURICO Indice de Precios al 

Consumidor

1.576.944 1.711.965 76.303.450 INGENIERIA Y 

CONSTRUCCIONES 

SANTA LAURA SPA

1.561.011 190.753 0 170.776 0 0 0 0 19.976 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad del Maule del Maule PROYECTOS 30481286-0 CONSERVACIÓN 

CAMINOS BÁSICOS 

REGIÓN DEL MAULE 

2018-2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 308660 CAMINO BÁSICO POR 

CONSERVACIÓN: M-

804, CRUCE M-50 (P. 

HUNDIDO)CRUCE M-

800 (LAS CONEJAS), 

TRAMO KM. 0,0 AL KM. 

1,84; M800, 

PELLUHUE-CRUCE M-

80-N (CURANIPE), 

TRAMO KM. 1,17 AL 

KM. 7,844 Y M-916, 

CRUCE M-80-N 

(QUILICURA)-CRUCE 

M-910 (SALTO DE 

AGUA), TRAMO KM

1. OBRAS Adjudicado                                                                                          Propuesta publica             26-nov-19 27-ene-20 02-ene-00 02-ene-00 02-nov-20 30-jun-21 CAUQUENES PELLUHUE Indice de Precios al 

Consumidor

1.438.202 1.743.225 77.653.480 CAMINO NUEVO ING Y 

CONSTRUCCION 

LTDA.

0 307.003 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 307.003 1.495.000 Contratación de 

Obras

Vialidad del Maule del Maule PROYECTOS 30481286-0 CONSERVACIÓN 

CAMINOS BÁSICOS 

REGIÓN DEL MAULE 

2018-2020

EJECUCION OTROS GASTOS Maule 314261 Viáticos Inspectores 

Fiscales Dirección de 

Vialidad Región del 

Maule, año 2020

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 CURICO CURICO Sin Reajuste -575 64.900 11.319.488 MARIA FABIOLA SOTO 

SAAVEDRA

0 701 0 0 0 0 0 0 47 190 24 71 190 179 0

Vialidad del Maule del Maule PROYECTOS 30483261-0 REPOSICION RUTA K-

15 SECTOR: RUTA 

5(LONTUE) - MOLINA, 

PROV. CURICO

DISEÑO CONSULTORÍAS Nivel Central 308970 Estudio de Ingeniería 

Reposición Ruta K-15, 

Sector: CR. Ruta 5 

(Lontue) - Molina, 

Provincia de Curicó, 

Región del Maule 

(segundo llamado)

2. ESTUDIOS En Ejecución Propuesta publica             15-nov-19 23-dic-19 30-dic-19 30-dic-19 30-dic-19 17-feb-22 CURICO CURICO Indice de Precios al 

Consumidor

440.000 373.430 76.832.520 CREAXXION 

INGENIEROS 

CONSULTORES S.A.

0 118.410 0 0 0 0 0 0 22.309 40.000 0 34.520 7.200 14.381 271.760 Diseño de Ingenieria

Vialidad del Maule del Maule PROYECTOS 30483981-0 REPOSICIÓN 

PARADERO SANTA 

OLGA E 

INFRAESTRUCTURA 

DE APOYO

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 283478 Acceso Paradero 

Santa Olga, Región 

del Maule

1. OBRAS En Ejecución Trato directo                 01-mar-18 01-mar-18 12-mar-18 21-mar-18 21-mar-18 30-jul-19 TALCA CONSTITUCION Sin Reajuste 121.924 154.183 76.155.970 SOC. CONSTRUCTORA 

PEDRO ARAYA LTDA

141.177 13.410 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13.410 0 Contratación de 

Obras

Vialidad del Maule del Maule PROYECTOS 30483981-0 REPOSICIÓN 

PARADERO SANTA 

OLGA E 

INFRAESTRUCTURA 

DE APOYO

EJECUCION OTROS GASTOS Maule 314261 Viáticos Inspectores 

Fiscales Dirección de 

Vialidad Región del 

Maule, año 2020

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 CURICO CURICO Sin Reajuste -575 64.900 11.319.488 MARIA FABIOLA SOTO 

SAAVEDRA

0 100 0 0 0 0 0 0 95 5 0 0 0 0 0

Vialidad del Maule del Maule PROYECTOS 30484625-0 CONSERVACION Y 

MEJORAMIENTO DE 

SEGURIDAD VIAL EN 

RUTAS DE LA RED 

2018 VII REG

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 287369 Conservación de 

Seguridad Vial en 

Ruta K-16 y Ruta 115 

CH BY PASS San 

Clemente, Región del 

Maule, año 2019

1. OBRAS Adjudicado                                                                                          Propuesta publica             19-nov-19 07-ene-20 02-ene-00 02-ene-00 02-nov-20 02-nov-21 LINARES LINARES Indice de Precios al 

Consumidor

1.458.822 1.714.849 77.006.360 GESTION VIAL LTDA. 0 50.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50.000 1.715.000 Contratación de 

Obras

Vialidad del Maule del Maule PROYECTOS 40002735-0 CONSERVACION 

CAMINOS BASICOS 

REGION DEL MAULE 

2019-2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 291818 Camino Básico por 

Conservación: J-770, 

Cr. J-80(Boquil)-Cr. J-

76-I(Patacón),Tramo 

km 0,0 al km. 5,13; 

Provincia de Curicó, 

Región del Maule.

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             05-mar-19 25-abr-19 13-ago-19 21-ago-19 21-ago-19 18-mar-20 CURICO HUALAÑE Indice de Precios al 

Consumidor

495.616 663.884 77.653.480 CAMINO NUEVO ING Y 

CONSTRUCCION 

LTDA.

73.650 608.665 0 178.122 104.014 231.708 0 29.954 0 0 0 64.866 0 0 1.126 Contratación de 

Obras

Vialidad del Maule del Maule PROYECTOS 40002735-0 CONSERVACION 

CAMINOS BASICOS 

REGION DEL MAULE 

2019-2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 291819 Camino Básico por 

conservación: L-636, 

Cr L-630(A. 

Cementerio)-La 

Gloria, Tramo km. 0,0 

al km.3,3; L-849, 

Porvenir-Canal 

Matriz, Tramo km. 0,0 

al km. 2,5; ZL-811, 

Vida Nueva, Ex 

Porvenir Mendez, 

Tramo km. 0,0 al km. 

4,0 y L-810, Canal 

Fiscal-Parroncillo, 

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             05-mar-19 06-may-19 08-jul-19 15-jul-19 15-jul-19 11-mar-20 LINARES PARRAL Indice de Precios al 

Consumidor

1.206.414 1.332.712 77.638.760 SOC.ASFALTOS DEL 

MAULE ING.Y 

CONST.LTDA

378.896 990.553 0 180.758 297.338 337.172 0 92.789 0 0 0 82.495 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad del Maule del Maule PROYECTOS 40002735-0 CONSERVACION 

CAMINOS BASICOS 

REGION DEL MAULE 

2019-2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 291820 Camino Básico por 

Conservación: L-617, 

Cr. L-631(H. Chileno)-

San Isidro,Tramo km. 

0,0 al km 7,42; L-633, 

Cr. L-631(Pte tres 

ojos) Maitenes, 

Tramo km. 0,0 al km 

2,50; L-664, Cr. L-

600 (Mantul)- Río 

Perquilauquén, Tramo 

km. 0,0 al km. 1,30;  

Provincia de Li

1. OBRAS Terminado Propuesta publica             05-mar-19 06-may-19 06-sept-19 16-sept-19 16-sept-19 13-may-20 LINARES RETIRO Indice de Precios al 

Consumidor

1.164.933 1.102.734 77.638.760 SOC.ASFALTOS DEL 

MAULE ING.Y 

CONST.LTDA

128.943 1.021.208 0 80.574 278.923 187.130 187.905 251.688 0 0 0 0 22.792 12.196 0 Contratación de 

Obras

Vialidad del Maule del Maule PROYECTOS 40002735-0 CONSERVACION 

CAMINOS BASICOS 

REGION DEL MAULE 

2019-2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 291821 Camino Básico por 

Conservación: K-278, 

Sector Curepto-La 

Orilla,  Tramo km. 

0,92 al km 8,16; K-

264, Sector Hornillos - 

La Palma, Tramo 0,0 

al km. 6,00 y K-24, 

Sector Monte Grande-

Pununquen, Tramo 

km 0,0 al 7,4;  

Provincia de Talca, 

Región del Maule.

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             05-mar-19 06-may-19 13-jun-19 24-sept-19 24-sept-19 20-jul-20 TALCA CUREPTO Indice de Precios al 

Consumidor

2.343.857 2.129.282 78.066.340 DEMOTRON S.A. 222.969 2.082.745 0 155.319 246.152 243.210 0 383.296 454.881 106.500 220.000 112.890 55.497 105.000 0 Contratación de 

Obras

Vialidad del Maule del Maule PROYECTOS 40002735-0 CONSERVACION 

CAMINOS BASICOS 

REGION DEL MAULE 

2019-2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 299114 CAMINO BASICO POR 

CONSERVACION: K-

455, SECTOR LA 

ISLA¿CRUCE K-15, 

TRAMO KM. 12,05 AL 

KM. 20,20 Y ZK-455, 

CRUCE 115-CH 

(BRAMADERO)¿CRUCE 

K-595(LOS MONTES), 

TRAMO KM. 0,0 AL KM. 

2,22; PROVINCIA DE 

TALCA, REGION DEL 

MAULE

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             24-jul-19 03-sept-19 09-oct-19 17-oct-19 17-oct-19 13-jun-20 TALCA TALCA Indice de Precios al 

Consumidor

1.086.222 1.141.955 99.541.910 ING. Y 

CONSTRUCCIONES 

SANTA FE S.A.

121.051 1.041.494 0 163.135 163.814 92.870 291.427 178.482 77.617 0 0 0 74.149 0 3.595 Contratación de 

Obras

Vialidad del Maule del Maule PROYECTOS 40002735-0 CONSERVACION 

CAMINOS BASICOS 

REGION DEL MAULE 

2019-2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 299115 Camino Básico por 

Conservación:  L-345, 

Cruce L-11  - 

Quiñipeumo, Tramo: 

Km 0,0 al Km 1,2; L-

391, Cr. L-11 (Union)-

El Melado, Tramo: Km 

9,3 al Km 14,4 y L-

292, Cr. L-

32(Maitenes) - Cr. L-

32(Palmilla), Tramo 

km 1,3 al km 5,1; 

Provincia de Linares, 

Región d

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             24-jul-19 03-sept-19 09-oct-19 08-nov-19 08-nov-19 05-jul-20 LINARES LINARES Indice de Precios al 

Consumidor

1.033.169 1.058.033 99.541.910 ING. Y 

CONSTRUCCIONES 

SANTA FE S.A.

0 1.025.365 0 33.156 100.482 167.196 165.951 216.888 84.942 0 0 128.375 128.375 0 61.162 Contratación de 

Obras

Vialidad del Maule del Maule PROYECTOS 40002735-0 CONSERVACION 

CAMINOS BASICOS 

REGION DEL MAULE 

2019-2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 305047 Camino Básico por 

Conservación:  ZK-

423, Mariposas 2 

Norte, Tramo: Km 0,0 

al Km 8,03; ZK-435, 

Mariposas 1 Norte, 

Tramo: Km 0,0 al Km  

4,30 y  ZK-433, 

Mariposas 2 Sur, 

Tramo km 0,0 al km 

4,07; Provincia de 

Talca, Región del 

Maule

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             08-nov-19 06-ene-20 04-may-20 10-jun-20 10-jun-20 06-abr-21 TALCA TALCA Indice de Precios al 

Consumidor

2.235.968 1.967.719 78.081.230 BARROS Y BARROS 

LTDA.

0 1.294.370 0 0 0 0 0 0 70.480 184.000 180.000 323.890 200.000 336.000 856.070 Contratación de 

Obras

Vialidad del Maule del Maule PROYECTOS 40002735-0 CONSERVACION 

CAMINOS BASICOS 

REGION DEL MAULE 

2019-2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 305048 Camino Básico por 

Conservación:  K-

245, Cruce K-235 (El 

Bolsico)-Las Chilcas, 

Tramo: Km 0,0 al Km 

6,10 y SK-294, 

Peñaflor Viejo-Los 

Silos, Tramo: Km 0,0 

al Km 3,80; Provincia 

de Talca, Región del 

Maule

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             30-sept-19 11-nov-19 22-jun-20 07-ago-20 07-ago-20 25-ene-21 TALCA TALCA Indice de Precios al 

Consumidor

1.334.865 1.387.224 78.644.080 SOCIEDAD 

CONSTRUCTORA LAS 

ARAUCARIAS LTDA

0 300.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50.000 100.000 150.000 877.047 Contratación de 

Obras

Vialidad del Maule del Maule PROYECTOS 40002735-0 CONSERVACION 

CAMINOS BASICOS 

REGION DEL MAULE 

2019-2020

EJECUCION OTROS GASTOS Maule 314261 Viáticos Inspectores 

Fiscales Dirección de 

Vialidad Región del 

Maule, año 2020

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 CURICO CURICO Sin Reajuste -575 64.900 11.319.488 MARIA FABIOLA SOTO 

SAAVEDRA

0 6.600 0 0 0 0 0 0 996 1.398 1.398 1.327 1.480 0 0

Vialidad del Maule del Maule PROYECTOS 40004148-0 REPOSICIÓN PUENTE 

LOS PUERCOS EN 

RUTA K-60, KM. 17,34

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 289728 Reposición Puente 

Los Puercos en Ruta 

K-60, Km. 17,34; 

Provincia de Talca; 

Región del Maule

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             28-dic-18 20-feb-19 26-nov-19 05-feb-20 05-feb-20 04-feb-21 TALCA TALCA Indice de Precios al 

Consumidor

2.361.809 2.670.643 76.091.747 ARRIGONI 

INGENIERIA Y 

CONSTRUCCION S.A.

0 1.301.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200.000 700.000 401.000 1.410.000 Contratación de 

Obras

Vialidad del Maule de la Araucanía PROYECTOS 40004153-0 REPOSICION Y 

MEJORAMIENTO 

PUENTE LAS JUNTAS 

EN RUTA L-831, KM. 

7.94, COMUNA DE 

PARRAL

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 250592 PAGO FACTURAS DE 

PUBLICACIONES DE 

EXPROPIACIONES

5. EXPROPIACIONES En Ejecución Trato directo                 CAUTÍN CARAHUE, CUNCO, 

CURARREHUE, 

FREIRE, GORBEA, 

LAUTARO, 

PERQUENCO, 

PITRUFQUEN, PUCON, 

TEODORO SCHMIDT, 

Sin Reajuste 0 1.108.422 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 26.110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26.110 0

Vialidad del Maule del Maule PROYECTOS 40004153-0 REPOSICION Y 

MEJORAMIENTO 

PUENTE LAS JUNTAS 

EN RUTA L-831, KM. 

7.94, COMUNA DE 

PARRAL

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 319512 Reposición y 

Mejoramiento Puente 

Las Juntas En Ruta L-

831, Km. 7.94, 

Comuna De Parral 

(2da convocatoria)

1. OBRAS En Licitación Propuesta publica             02-sept-20 01-oct-20 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-20 26-nov-21 Indice de Precios al 

Consumidor

1.328.940 1.328.940 0 0 300.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300.000 1.063.000 Contratación de 

Obras

Vialidad del Maule del Maule PROYECTOS 40004155-0 MEJORAMIENTO 

CAMINO BASICO 

INTERMEDIO RUTA K-

20, SECTOR 

GUALLECO - 

CARRIZAL

DISEÑO CONSULTORÍAS Maule 308851 Estudio Mejoramiento 

CCBB Intermedio 

Ruta K-20 Sector 

cruce K-60 (Gualleco) - 

Coipue (Segunda 

Convocatoria)

2. ESTUDIOS En Ejecución Propuesta publica             16-dic-19 27-ene-20 21-abr-20 28-abr-20 28-abr-20 20-oct-21 TALCA TALCA Indice de Precios al 

Consumidor

352.999 309.700 87.786.100 JORGE PIDDO Y CIA. 

LTDA.

0 150.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 69.500 0 80.500 170.000 Diseño de Ingenieria

Vialidad del Maule Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40011060-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DEL 

MAULE 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 289283 LABORATORIO: SP Nº 

10 (2020) SP Nº 185 

(2019) Mantención 

Preventiva y 

correctiva para 

Equipos de 

Laboratorios 

Regionales de 

Vialidad Valparaíso 

Rancagua y Talca

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 SANTIAGO SANTIAGO Sin Reajuste 0 31.779 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.824 0 0 434 516 0 494 380 0 0 0 0 0 0

Vialidad del Maule Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40011060-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DEL 

MAULE 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 298496 LABORATORIO: SP Nº 

14 (2020) SP N°08 

(2019)Servicio de 

Retiro transporte y 

disposición de 

residuos asfalticos y 

solventes 

contaminados con 

derivados de 

asfaltos, en LNV

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 SANTIAGO SANTIAGO Sin Reajuste 0 15.600 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 313 0 0 0 0 202 111 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad del Maule Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40011060-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DEL 

MAULE 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 301674 PUENTES: SP N°97 

Pavimentación de 

patio de acopio de la 

maquinaria y 

estructuras de 

puentes mecanos y 

pasarelas de 

emergencias del 

Taller de Puentes

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 SANTIAGO SANTIAGO Sin Reajuste 0 562.754 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 32.002 0 0 2.136 13.896 14.220 1.749 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad del Maule Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40011060-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DEL 

MAULE 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 306373 DPTO. MAQUINARIA, 

SERVICIO DE 

MANTENIMIENTO, 

REPARACIONES 

ESPECIFICAS 

INCLUIDO LOS 

MATERIALES 

RESPECTIVOS PARA 

BULLDOZERS DEL 

SUBDEPTO DE 

MAESTRANZA 

CONTENIDA EN EL ID 

5284-10-LQ19, DE LA 

DIRECCIÓN DE 

VIALIDAD.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 Sin Reajuste 0 280.741 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 9.799 0 0 0 15.035 0 3.754 -8.990 0 0 0 0 0 0

Vialidad del Maule Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40011060-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DEL 

MAULE 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 309167 LABORATORIO: 

Servicio de 

Mantención y/o 

Reparación de 

equipos del 

Laboratorio Nacional 

y Laboratorio Región 

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 SANTIAGO LA FLORIDA Sin Reajuste 0 21.569 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 324 0 0 0 0 242 0 81 0 0 0 0 0 0

Vialidad del Maule Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40011060-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DEL 

MAULE 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 309419 DPTO. MAQUINARIA 

SERVICIO DE 

MANTENIMIENTO, 

REPARACIONES 

ELECTRICAS Y 

SUMINISTRO DE 

REPUESTOS PARA 

EQUIPOS 

AUTOMOTRICES Y 

ESTACIONARIOS DEL 

NIVEL CENTRAL, DE 

LA DIRECCION DE 

VIALIDAD

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 SANTIAGO SANTIAGO Sin Reajuste 0 36.918 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 917 0 0 0 0 0 917 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad del Maule del Maule PROYECTOS 40011060-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DEL 

MAULE 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 312991 Contrato 

Administración 

Directa, año 2020, 

Regional Maquinarias

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 TALCA TALCA Sin Reajuste 0 598.884 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 380.778 0 42.647 147.679 71.615 44.293 15.061 59.483 0 0 0 0 0 0

Vialidad del Maule del Maule PROYECTOS 40011060-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DEL 

MAULE 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 312993 Contrato Global 

Administración 

Directa, año 2020, 

Regional 

Combustibles

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 TALCA TALCA Sin Reajuste 0 538.613 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 338.531 0 89.999 67.784 51.701 28.299 65.811 34.938 0 0 0 0 0 0

Vialidad del Maule del Maule PROYECTOS 40011060-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DEL 

MAULE 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 312997 Contrato Global 

Administración 

Directa, año 2020, 

Regional RR.HH.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 TALCA TALCA Sin Reajuste 0 96.224 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 19.702 0 3.175 642 2.749 1.303 6.885 4.948 0 0 0 0 0 0

Vialidad del Maule del Maule PROYECTOS 40011060-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DEL 

MAULE 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 313007 Contrato Global 

Administración 

Directa, año 2020, 

Mantenimiento y 

Reparación 

Camionetas

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 TALCA TALCA Sin Reajuste 0 49.735 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 33.041 0 0 9.010 9.239 1.901 8.655 4.236 0 0 0 0 0 0

Vialidad del Maule del Maule PROYECTOS 40011060-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DEL 

MAULE 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 313031 Contrato Global 

Conservación por 

Administracion 

Directa, año 

2020,Regional

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 TALCA TALCA Sin Reajuste 0 110.796 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 296 0 0 296 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad del Maule del Maule PROYECTOS 40011060-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DEL 

MAULE 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 313032 Contrato Global 

Administración 

Directa, año 2020, 

Pavimentos Básicos

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 TALCA TALCA Sin Reajuste 0 1.298.964 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 140.884 0 67.029 14.861 26.820 32.174 0 0 0 0 0 0 0 0



Informe mensual de Iniciativas de Inversión programadas y en ejecución MOP año 2020

(Montos en miles de $)

Mes: Julio de 2020

Servicio Reg Proyecto Reg Contrato Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación Centro gestión Cod Contrato Nombre Contrato Clasificación Estado Tipo Contratación F Licitación F Apertura
F Resolución de 

Adjudicación
F Trámite F Inicio F Término Provincia Contrato Comuna Contrato Tipo Reajuste Presupuesto oficial

Monto Vigente 

Contrato
Rut Contratista Nombre Contratista Inversión Anterior Programado año ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo TIPO DE GASTO

Vialidad del Maule del Maule PROYECTOS 40011060-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DEL 

MAULE 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 313033 Servicio de Seguridad 

para Maquinarias de 

la Dirección de 

Vialidad, Regional 

año 2020

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 TALCA TALCA Sin Reajuste 0 110.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 52.962 0 11.570 9.974 11.570 8.278 8.278 3.292 0 0 0 0 0 0

Vialidad del Maule del Maule PROYECTOS 40011060-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DEL 

MAULE 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 313036 Gastos en Elementos 

de Protección 

Personal año 2020, 

para la Dirección de 

Vialidad, Región del 

Maule

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 Sin Reajuste 0 80.146 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 15.146 0 0 0 1.157 8.491 6.802 -1.303 0 0 0 0 0 0

Vialidad del Maule del Maule PROYECTOS 40011060-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DEL 

MAULE 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 313037 Contrato Global 

Administración 

Directa, año 2020, 

Provincia de Curicó

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 CURICO CURICO Sin Reajuste 0 429.033 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 240.473 0 7.350 46.554 65.338 43.813 37.171 40.247 0 0 0 0 0 0

Vialidad del Maule del Maule PROYECTOS 40011060-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DEL 

MAULE 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 313040 Contrato Global 

Administración 

Directa, año 2020, 

Provincia de Talca

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 TALCA TALCA Sin Reajuste 0 958.475 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 187.327 0 5.434 33.667 17.881 1.570 94.560 34.214 0 0 0 0 0 0

Vialidad del Maule del Maule PROYECTOS 40011060-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DEL 

MAULE 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 313041 Contrato Global 

Administración 

Directa, año 2020, 

Provincia de Linares

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 LINARES LINARES Sin Reajuste 0 729.487 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 3.752.766 0 0 65.275 29.226 43.253 20.571 64.099 460.247 664.625 819.760 734.748 850.962 0

Vialidad del Maule del Maule PROYECTOS 40011060-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DEL 

MAULE 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 313042 Contrato Global 

Administración 

Directa, año 2020, 

Provincia de 

Cauquenes

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 CAUQUENES CAUQUENES Sin Reajuste 0 417.329 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 214.173 0 0 22.117 8.883 145.328 19.153 18.691 0 0 0 0 0 0

Vialidad del Maule Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40011060-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DEL 

MAULE 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 316785 LABORATORIO: SP 

N°09 (2020) Solicitud 

Presupuesto para 

Dosimetría LNV

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 SANTIAGO LA FLORIDA Sin Reajuste 0 6.497 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 108 0 0 0 54 0 0 54 0 0 0 0 0 0

Vialidad del Maule Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40011060-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DEL 

MAULE 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 316788 PUENTES: SP N°16 

(2020) Mantención de 

equipos y 

Maquinarias, 

sondajes- puentes 

Mecano y pasarelas 

Empresa José 

Allendes González

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 SANTIAGO SANTIAGO Sin Reajuste 0 100.181 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 252.115 0 0 1.505 0 1.308 0 0 3.863 0 206 11.585 233.647 0

Vialidad del Maule Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40011060-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DEL 

MAULE 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 316819 DPTO. MAQUINARIA, 

SUMINISTRO Y 

COMPRA DE 

COMBUSTIBLE PARA 

EQUIPOS Y 

MAQUINARIA DE LA 

DIRECCIÓN DE 

VIALIDAD.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 SANTIAGO SANTIAGO Sin Reajuste 0 268.932 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 20.924 0 0 7.511 -522 9.458 1.096 3.381 0 0 0 0 0 0

Vialidad del Maule Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40011060-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DEL 

MAULE 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 316822 DPTO. MAQUINARIA 

REPARACIONES 

EQUIPOS DE 

REGIONES 

DIRECCIÓN DE 

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 SANTIAGO SANTIAGO Sin Reajuste 0 208.235 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 44.799 0 0 0 0 0 44.799 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad del Maule Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40011060-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DEL 

MAULE 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 317012 DPTO. MAQUINARIA, 

REEMBOLSO FIAR 

GASTO EN OBRAS, 

CUENTADANTE 

YOSELYN VALENCIA 

17.219.415-K DE LA 

DIRECCION DE 

VIALIDAD.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 SANTIAGO SANTIAGO Sin Reajuste 0 15.000 17.219.415 YOSELYN TAMARA 

VALENCIA 

SEPULVEDA

0 42 0 0 0 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad del Maule Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40011060-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DEL 

MAULE 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 317509 LABORATORIO: SP GP 

INV 30 (2020) 

Adquisición tambor 

200 lts Aguarrás 

Mineral

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

En Ejecución Trato directo                 Sin Reajuste 0 155 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 10 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad del Maule del Maule PROYECTOS 40011060-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DEL 

MAULE 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 317754 PEAJE: GP INV 47 

(2020) Solicitud 

presupuesto para 

carga de tarjeta 

prepago Ruta el 

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 Sin Reajuste 0 500 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 500 0 0 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad del Maule Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40011060-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DEL 

MAULE 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 318129 PUENTES FIAR DE 

REEMBOLSO SP N°15 

(2020) Pago Peajes- 

Revisiones Técnicas y 

Reembolsos de 

camiones. Sr. Patricio 

Duarte González

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 1.000 2.000 10.605.747 PATRICIO FERNANDO 

DUARTE GONZALEZ

0 58 0 0 0 0 0 58 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad del Maule Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40011060-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DEL 

MAULE 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 318207 LABORATORIO: SP GP 

INV  (2020) 

Adquisición de 560 

bolsas muestras de 

árido, Vitrina de suelo

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 Sin Reajuste 0 9.263 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 394 0 0 0 0 0 0 394 0 0 0 0 0 0

Vialidad del Maule Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40011060-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DEL 

MAULE 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 318386 DPTO. MAQUINARIA, 

SERVICIO DE 

MANTENCIÓN Y 

DATOS PARA PASOS 

FRONTERIZOS 

ESTACIONES 

METEOROLOGICAS, 

PARA REGIONES DE 

LA DIRECCIÓN DE 

VIALIDAD.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 Sin Reajuste 0 47.317 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 9.674 0 0 0 0 0 8.507 1.167 0 0 0 0 0 0

Vialidad del Maule Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40011060-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DEL 

MAULE 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 318566 PUENTES: GP INV 56 

(2020) Solicita 

presupuesto 

complementario, 

Terminación zona 

acopio taller de 

puentes

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 Sin Reajuste 0 11.753 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 735 0 0 0 0 0 735 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad del Maule Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40011060-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DEL 

MAULE 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 318586 Adquisición de 

mascarillas, guantes, 

alcohol gel y 

antiparras, para 

funcionarias y 

funcionarios de 

administración directa 

a nivel nacional.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 Sin Reajuste 0 229.154 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 30.187 0 0 0 0 20.703 9.483 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad del Maule Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40011060-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DEL 

MAULE 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 318853 PUENTES: GP INV 65 

(2020) Adquisición 

cilindros de gas,para 

carromatos en 

sondaje, montaje de 

mecanos y en taller 

de puentes

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 Sin Reajuste 0 376 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 32 0 0 0 0 32 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad del Maule Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40011060-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DEL 

MAULE 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 318868 DPTO. MAQUINARIAS, 

Servicio de 

Mantenimiento, 

Reparaciones 

Especificas y 

Suministro de 

repuestos con la 

Empresa KOMATSCU 

CHILE S.A para 

Maquinarias y 

Equipos de la 

Dirección de Vialidad 

Nivel Central 5284-2-

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 Sin Reajuste 0 368.798 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 6.943 0 0 0 0 0 6.943 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad del Maule Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40011060-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DEL 

MAULE 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 318979 PUENTES: GPINV 67 

(2020) Adquisición 

repuestos tipo 

dimantino para 

trabajos de sondaje 

solicitado por 

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 Sin Reajuste 0 26.736 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.671 0 0 0 0 0 1.671 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad del Maule Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40011060-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DEL 

MAULE 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 319010 PUENTES: GP INV 68 

(2020) Adquisición de 

repuestos de acero 

diamantina para 

sondajes del 

Departamento de 

Puentes.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 Sin Reajuste 0 33.274 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 2.080 0 0 0 0 0 0 2.080 0 0 0 0 0 0

Vialidad del Maule Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40011060-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DEL 

MAULE 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 319691 "PUENTES: GP INV 81 

(2020) Solicita 

autorizar 

presupuesto para 

complementar la 

solidtud N°67 que 

corresponde a  la 

adquisición  de 

repuesto del tipo 

dimantinopara los 

trabajos de sondaje 

que se encuentran 

solicitados por las 

regiones, la que por 

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 Sin Reajuste 0 5.080 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 317 0 0 0 0 0 317 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad del Maule Fondos sin decretar PROYECTOS 40011061-0 CONSERVACION 

GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL 

REGION DEL MAULE 

2020

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 312516 RESERVA GASTOS 

ADMINISTRATIVOS 

CONSERVACIONES 

NUEVAS 2020

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 Sin Reajuste 0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0

Vialidad del Maule del Maule PROYECTOS 40011061-0 CONSERVACION 

GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL 

REGION DEL MAULE 

2020

EJECUCION CONSULTORÍAS Maule 312880 Asesoría a La 

Inspeccion Fiscal 

Conservacion Global 

Mixto Por Nivel De 

Servicio y Por Precios 

Unitarios De Caminos 

De La(s) Provincia(s) 

De Curicó, Sector 

Hualañé, Comunas 

De Hualañé, Licantén, 

Vichuqén, Curicó y 

Rauco, Etapa IV, 

Region Del Maule

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

Nulo Sin Información               01-oct-20 01-nov-20 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-20 01-dic-24 TALCA TALCA Sin Reajuste 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 918.000 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad del Maule del Maule PROYECTOS 40011061-0 CONSERVACION 

GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL 

REGION DEL MAULE 

2020

EJECUCION CONSULTORÍAS Maule 317695 Asesoría a la I.F. 

Conservacion Global 

Mixto Por Nivel De 

Servicio y Por Precios 

Unitarios De Caminos 

De La(s) Provincia(s) 

De Curicó, Sector 

Curicó Norte, 

Comunas De Curicó y 

Romeral, Etapa II, 

Region Del Maule

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-oct-20 01-nov-20 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-20 01-feb-25 CURICO CURICO Sin Reajuste 0 850.000 0 0 9.250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.250 883.250 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad del Maule del Maule PROYECTOS 40011061-0 CONSERVACION 

GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL 

REGION DEL MAULE 

2020

EJECUCION CONSULTORÍAS Maule 317697 Asesoría a la I.F. 

Conservacion Global 

Mixto Por Nivel De 

Servicio y Por Precios 

Unitarios De Caminos 

De La(s) Provincia(s) 

De Curicó, Sector 

Teno, Comunas De 

Teno y Rauco, Etapa 

III, Region Del Maule

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-oct-20 01-nov-20 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-20 01-dic-24 CURICO CURICO Sin Reajuste 0 850.000 0 0 6.375 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.375 886.125 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad del Maule del Maule PROYECTOS 40011061-0 CONSERVACION 

GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL 

REGION DEL MAULE 

2020

EJECUCION CONSULTORÍAS Maule 317700 Asesoría a La 

Inspeccion Fiscal 

Conservacion Global 

Mixto Por Nivel De 

Servicio y Por Precios 

Unitarios De Caminos 

De La(s) Provincia(s) 

De Talca, Sector 

Constitución, 

Comunas De 

Constitución y 

Empedrado, Etapa 

III, Region Del Maule

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-oct-20 01-nov-20 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-20 01-dic-24 TALCA TALCA Sin Reajuste 0 850.000 0 0 6.375 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.375 886.125 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad del Maule del Maule PROYECTOS 40011061-0 CONSERVACION 

GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL 

REGION DEL MAULE 

2020

EJECUCION CONSULTORÍAS Maule 321453  Asesoría a La 

Inspeccion Fiscal 

Conservacion Global 

Mixto Por Nivel De 

Servicio y Por Precios 

Unitarios De Caminos 

De La(s) Provincia(s) 

De Curicó, Sector 

Hualañe oriente, 

Comunas  de Curicó, 

Rauco y Hualañe, 

Etapa I, Region Del 

Maule

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-oct-20 01-nov-20 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-20 01-dic-25 Sin Reajuste 0 850.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 891.125 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad del Maule del Maule PROYECTOS 40011061-0 CONSERVACION 

GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL 

REGION DEL MAULE 

2020

EJECUCION CONSULTORÍAS Maule 321454 Asesoría a La 

Inspeccion Fiscal 

Conservacion Global 

Mixto Por Nivel De 

Servicio y Por Precios 

Unitarios De Caminos 

De La(s) Provincia(s) 

De Curicó, Sector 

Hualañé Poniente, 

Comunas De 

Hualañé, Licantén, 

Vichuqén, Etapa I, 

Region Del Maule

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-oct-20 01-nov-20 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-20 01-dic-25 Sin Reajuste 0 850.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 891.125 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad del Maule del Maule PROYECTOS 40011061-0 CONSERVACION 

GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL 

REGION DEL MAULE 

2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 312879 Conservacion Global 

Mixto Por Nivel De 

Servicio y Por Precios 

Unitarios De Caminos 

De La(s) Provincia(s) 

De Curicó, Sector 

Curicó Norte, 

Comunas De Curicó y 

Romeral, Etapa II, 

Region Del Maule

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-sept-20 01-oct-20 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-20 01-feb-25 Sin Reajuste 0 4.800.000 0 0 90.996 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90.996 4.941.981 Contratación de 

Obras

Vialidad del Maule del Maule PROYECTOS 40011061-0 CONSERVACION 

GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL 

REGION DEL MAULE 

2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 320609 Conservacion Global 

Mixto Por Nivel De 

Servicio y Por Precios 

Unitarios De Caminos 

De La(s) Provincia(s) 

De Curicó, Sector 

Teno, Comunas De 

Teno y Rauco, Etapa 

III, Region Del Maule

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-sept-20 01-oct-20 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-20 01-ene-25 Sin Reajuste 0 4.897.428 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5.153.213 Contratación de 

Obras

Vialidad del Maule del Maule PROYECTOS 40011061-0 CONSERVACION 

GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL 

REGION DEL MAULE 

2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 320610 Contrato de 

Conservación Global 

Mixto por Nivel de 

Servicio y por Precios 

Unitarios de la 

Provincia de Curicó, 

Sector Hualañé 

Oriente, Curicó y 

Rauco, Etapa I, 

Región del Maule

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-sept-20 01-oct-20 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-20 01-ene-25 Sin Reajuste 0 4.276.672 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4.490.505 Contratación de 

Obras

Vialidad del Maule del Maule PROYECTOS 40011061-0 CONSERVACION 

GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL 

REGION DEL MAULE 

2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 320611 Conservacion Global 

Mixto Por Nivel De 

Servicio y Por Precios 

Unitarios De Caminos 

De La(s) Provincia(s) 

De Talca, Sector 

Constitución, 

Comunas De 

Constitución y 

Empedrado, Etapa 

III, Region Del Maule

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-sept-20 01-oct-20 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-20 01-ene-25 Sin Reajuste 0 6.800.000 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6.148.447 Contratación de 

Obras

Vialidad del Maule del Maule PROYECTOS 40011061-0 CONSERVACION 

GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL 

REGION DEL MAULE 

2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 321451 Contrato de 

Conservación Global 

Mixto y por Serie de 

Precios Unitarios de 

la Provincia de Curicó, 

Sector Hualañé 

Poniente, Licantén y 

Vichuquén, Etapa I, 

Región del Maule

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-sept-20 01-oct-20 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-20 01-ene-25 Sin Reajuste 0 4.704.861 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4.940.103 Contratación de 

Obras

Vialidad del Maule Fondos sin decretar PROYECTOS 40011063-0 CONSERVACION 

CAMINOS BASICOS 

REGION DEL MAULE 

2020

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 312516 RESERVA GASTOS 

ADMINISTRATIVOS 

CONSERVACIONES 

NUEVAS 2020

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 Sin Reajuste 0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0

Vialidad del Maule del Maule PROYECTOS 40011063-0 CONSERVACION 

CAMINOS BASICOS 

REGION DEL MAULE 

2020

EJECUCION CONSULTORÍAS Maule 322230 Asesoría a la IF 

Caminos Basicos por 

Conservacion año 

2020-2021

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-ago-20 01-sept-20 02-ene-00 02-ene-00 01-nov-20 01-sept-21 Sin Reajuste 0 388.000 0 0 50.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50.000 368.668 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad del Maule del Maule PROYECTOS 40011063-0 CONSERVACION 

CAMINOS BASICOS 

REGION DEL MAULE 

2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 312877 Camino Básico por 

Conservación: M-890, 

km 8,5 al km 13,5;

M-820, km 3,2 al km 

8,4, Comuna de 

Cauquenes, Provincia 

de Cauquenes, 

Región del Maule

1. OBRAS Adjudicado                                                                                          Propuesta publica             25-jun-20 28-jul-20 02-ene-00 02-ene-00 19-oct-20 15-ago-21 TALCA TALCA Indice de Precios al 

Consumidor

1.064.676 1.064.676 0 0 451.100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50.000 100.000 301.100 1.143.660 Contratación de 

Obras

Vialidad del Maule del Maule PROYECTOS 40011063-0 CONSERVACION 

CAMINOS BASICOS 

REGION DEL MAULE 

2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 315792 Camino Básico por 

Conservación; K-

31,Tramo km 21,40 al 

km 28,20; SK-471, 

Tramo km 0,00 al km 

3,88, comuna de Rio 

Claro; Provincia de 

Talca, Región del 

Maule

1. OBRAS Adjudicado                                                                                          Propuesta publica             25-jun-20 28-jul-20 02-ene-00 02-ene-00 19-oct-20 15-ago-21 TALCA RIO CLARO Indice de Precios al 

Consumidor

1.320.940 1.320.940 0 0 476.100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50.000 100.000 326.100 1.084.716 Contratación de 

Obras



Informe mensual de Iniciativas de Inversión programadas y en ejecución MOP año 2020

(Montos en miles de $)

Mes: Julio de 2020

Servicio Reg Proyecto Reg Contrato Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación Centro gestión Cod Contrato Nombre Contrato Clasificación Estado Tipo Contratación F Licitación F Apertura
F Resolución de 

Adjudicación
F Trámite F Inicio F Término Provincia Contrato Comuna Contrato Tipo Reajuste Presupuesto oficial

Monto Vigente 

Contrato
Rut Contratista Nombre Contratista Inversión Anterior Programado año ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo TIPO DE GASTO

Vialidad del Maule del Maule PROYECTOS 40011063-0 CONSERVACION 

CAMINOS BASICOS 

REGION DEL MAULE 

2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 319158 Camino Básico por 

Conservación;  SK-

486; Tramo km 0,00 

al km 0,90; K-225, 

Tramo Km 0,0 al Km 

5,36; K-217, tramo 

km 0,0 al km 1,20; 

Provincia de Talca, 

Región del Maule.

1. OBRAS En Licitación Propuesta publica             17-jul-20 05-ago-20 02-ene-00 02-ene-00 19-oct-20 15-ago-21 Indice de Precios al 

Consumidor

839.712 839.712 0 0 426.100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50.000 100.000 276.100 844.303 Contratación de 

Obras

Vialidad del Maule del Maule PROYECTOS 40011063-0 CONSERVACION 

CAMINOS BASICOS 

REGION DEL MAULE 

2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 319160 Camino Básico por 

Conservación; K-219, 

Tramo km 0,0 al Km 

4,00; SK-477,  Tramo 

km 0,0 al km 3,70 ; 

Provincia de Talca, 

Región del Maule.

1. OBRAS Adjudicado                                                                                          Propuesta publica             25-jun-20 28-jul-20 02-ene-00 02-ene-00 19-oct-20 15-ago-21 Indice de Precios al 

Consumidor

852.465 852.465 0 0 426.100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50.000 100.000 276.100 602.187 Contratación de 

Obras

Vialidad del Maule del Maule PROYECTOS 40011063-0 CONSERVACION 

CAMINOS BASICOS 

REGION DEL MAULE 

2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 320613 Caminos Basicos por 

Conservación, L-294 

sector km 0,0 al km 

2,34; L-425, sector 

km 2,0 al km 6,36; L-

725 sector km 0 al km 

3,5; Comunas de 

Linares y Parral, 

Provincia de Linares

1. OBRAS En Licitación Propuesta publica             18-ago-20 10-sept-20 02-ene-00 02-ene-00 02-nov-20 29-ago-21 Indice de Precios al 

Consumidor

913.283 913.283 0 0 145.598 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 145.598 890.717 Contratación de 

Obras

Vialidad del Maule del Maule PROYECTOS 40011063-0 CONSERVACION 

CAMINOS BASICOS 

REGION DEL MAULE 

2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 320614 Caminos Basicos por 

Conservación,  L-836 

km 0 al km 15, 

Comuna de Parral, 

Provincia de Linares

1. OBRAS En Licitación Propuesta publica             31-jul-20 25-ago-20 02-ene-00 02-ene-00 01-oct-20 28-jul-21 Indice de Precios al 

Consumidor

1.448.973 1.448.973 0 0 150.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150.000 1.442.487 Contratación de 

Obras

Vialidad del Maule del Maule PROYECTOS 40011063-0 CONSERVACION 

CAMINOS BASICOS 

REGION DEL MAULE 

2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 320615 Caminos Basicos por 

Conservación, L-531 

sector km 0,0 al km 

3,4; L-539, sector km 

0,0 al km 6,61;  

Comuna de Longavi, 

Provincia de Linares

1. OBRAS En Licitación Propuesta publica             31-jul-20 25-ago-20 02-ene-00 02-ene-00 01-oct-20 28-jul-21 Indice de Precios al 

Consumidor

946.394 946.394 0 0 50.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50.000 924.830 Contratación de 

Obras

Vialidad del Maule del Maule PROYECTOS 40011063-0 CONSERVACION 

CAMINOS BASICOS 

REGION DEL MAULE 

2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 320617 Caminos Basicos por 

Conservación, L-421 

sector km 0,0 al km 

4,47; L-250, sector 

km 5,5 al km 14,34;  

Comuna de Linares, 

Provincia de Linares

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-sept-20 01-oct-20 02-ene-00 02-ene-00 01-nov-20 01-nov-21 Sin Reajuste 0 1.406.244 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1.448.431 Contratación de 

Obras

Vialidad del Maule del Maule PROYECTOS 40011064-0 CONSERVACION RED 

VIAL REGIÓN DEL 

MAULE 2020

EJECUCION CONSULTORÍAS Maule 317713 Estudio de Ingeniería 

para la Conservación 

de 12 Puentes en la 

Región del Maule, 

Provincia de Talca, 

Curicó, Linares y 

Cauquenes, Región 

del Maule.

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-sept-20 01-oct-20 02-ene-00 02-ene-00 01-nov-20 01-may-21 TALCA TALCA Sin Reajuste 0 156.266 0 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 160.500 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad del Maule del Maule PROYECTOS 40011064-0 CONSERVACION RED 

VIAL REGIÓN DEL 

MAULE 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 315794 Conservación de la 

Red Vial, 

Conservación 

Periódica Ruta L-240, 

Cruce Ruta 5 

(Porvenir)-Cruce L-32 

(Linares), Km. 0,00 al 

Km. 6,42; Provincia 

de Linares, Región 

del Maule

1. OBRAS En Licitación Propuesta publica             08-jul-20 05-ago-20 02-ene-00 02-ene-00 19-oct-20 16-jun-21 LINARES LINARES Indice de Precios al 

Consumidor

813.141 813.141 0 0 327.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 327.000 611.390 Contratación de 

Obras

Vialidad del Maule del Maule PROYECTOS 40011064-0 CONSERVACION RED 

VIAL REGIÓN DEL 

MAULE 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 315795 Conservación de la 

Red Vial, 

Conservación 

Periódica Puentes en 

Ruta K-155 y Ruta K-

360,  Comuna de 

Molina y Sagrada 

Familia, Provincia de 

Curicó, Region del 

Maule

1. OBRAS En Licitación Propuesta publica             23-jul-20 18-ago-20 02-ene-00 02-ene-00 30-oct-20 28-abr-21 CURICO MOLINA, SAGRADA 

FAMILIA

Indice de Precios al 

Consumidor

173.583 173.583 0 0 100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100.000 178.791 Contratación de 

Obras

Vialidad del Maule del Maule PROYECTOS 40011064-0 CONSERVACION RED 

VIAL REGIÓN DEL 

MAULE 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 315796 Conservación de la 

Red Vial, 

Conservación 

Periódica Puentes en 

Rutas J-766, S/R068 y 

J-65,  Comuna de 

Hualañe, Vichuquen y 

Curicó

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-ago-20 01-sept-20 02-ene-00 02-ene-00 01-oct-20 01-mar-21 CURICO CURICO, HUALAÑE, 

VICHUQUEN

Sin Reajuste 0 277.444 0 0 80.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80.000 285.767 Contratación de 

Obras

Vialidad del Maule del Maule PROYECTOS 40011064-0 CONSERVACION RED 

VIAL REGIÓN DEL 

MAULE 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 317711 Conservación de la 

Red Vial, 

Conservación 

Periódica Puentes en 

Ruta L-539 y Ruta L-

260,  Comuna de 

Longavi y Colbún, 

Provincia de Linares, 

Región del Maule.

1. OBRAS En Licitación Propuesta publica             23-jul-20 18-ago-20 02-ene-00 02-ene-00 30-oct-20 28-abr-21 LINARES LINARES Indice de Precios al 

Consumidor

276.427 276.427 0 0 72.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 72.000 284.719 Contratación de 

Obras

Vialidad del Maule del Maule PROYECTOS 40011064-0 CONSERVACION RED 

VIAL REGIÓN DEL 

MAULE 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 317717 Conservación de la 

Red Vial, 

Conservación 

Periodica Ruta L-751, 

sector Cruce Ruta 5 

(Parral)-San Pablo, 

Tramo  Km 23,430 al 

Km. 30,218; Provincia 

de Linares, Región 

del Maule.

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-ago-20 01-sept-20 02-ene-00 02-ene-00 01-oct-20 01-mar-21 LINARES LINARES Sin Reajuste 0 847.667 0 0 10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.000 873.097 Contratación de 

Obras

Vialidad del Maule del Maule PROYECTOS 40011064-0 CONSERVACION RED 

VIAL REGIÓN DEL 

MAULE 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 317720 Conservación de la 

Red Vial Básica, 

Conservación 

Periódica Ruta K-705, 

Cruce Ruta 115-Ch 

(El Guindo)-Vilches 

Altos, Km. 0,00 al Km. 

11,70; Provincia de 

Talca, Region del 

Maule. 

1. OBRAS En Licitación Propuesta publica             18-ago-20 10-sept-20 02-ene-00 02-ene-00 02-nov-20 29-ago-21 TALCA TALCA Indice de Precios al 

Consumidor

1.194.793 1.194.793 0 0 24.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24.000 1.230.637 Contratación de 

Obras

Vialidad del Maule del Maule PROYECTOS 40011064-0 CONSERVACION RED 

VIAL REGIÓN DEL 

MAULE 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 319156 Conservación de la 

Red Vial, 

Conservación 

Periódica de Puentes 

en Ruta ZL-563 y 

Ruta L-389, Comuna 

de Linares y Colbun, 

Provincia de Linares, 

Región del Maule.

1. OBRAS En Licitación Propuesta publica             23-jul-20 18-ago-20 02-ene-00 02-ene-00 12-oct-20 10-abr-21 Indice de Precios al 

Consumidor

258.349 258.349 0 0 14.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14.000 266.100 Contratación de 

Obras

Vialidad del Maule Fondos sin decretar PROYECTOS 40011806-0 REPOSICION CINCO 

PUENTES  REGION 

DEL MAULE

DISEÑO GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 309963 RESERVA GASTOS 

ADMINISTRATIVOS 

NUEVOS 2020

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 Sin Reajuste 0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0

Vialidad del Maule del Maule PROYECTOS 40011806-0 REPOSICION CINCO 

PUENTES  REGION 

DEL MAULE

DISEÑO CONSULTORÍAS Maule 309796 Reposición 5 Puentes 

Menores Región del 

Maule (NUEVO 2020)

2. ESTUDIOS Por Licitar Sin Información               01-ago-20 01-oct-20 02-ene-00 02-ene-00 01-nov-20 01-may-22 TALCA MAULE Sin Reajuste 0 321.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 330.630 Diseño de Ingenieria

Vialidad de Ñuble Fondos sin decretar ESTUDIOS BÁSICOS 40012642-0 ANALISIS Y 

DIAGNOSTICO 

CONEXIÓN VIAL 

BINACIONAL REGION 

DE ÑUBLE

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 309963 RESERVA GASTOS 

ADMINISTRATIVOS 

NUEVOS 2020

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 Sin Reajuste 0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0

Vialidad de Ñuble de Ñuble ESTUDIOS BÁSICOS 40012642-0 ANALISIS Y 

DIAGNOSTICO 

CONEXIÓN VIAL 

BINACIONAL REGION 

DE ÑUBLE

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 309795 ESTUDIO BÁSICO 

ANÁLISIS Y 

DIAGNÓSTICO 

CONEXIÓN VIAL 

BINACIONAL REGIÓN 

DEL ÑUBLE

2. ESTUDIOS Por Licitar Sin Información               01-nov-20 01-dic-20 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-20 01-mar-22 PUNILLA COIHUECO Sin Reajuste 0 227.500 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 260.000 Estudio Básicos

Vialidad de Ñuble de la Araucanía PROYECTOS 20079319-0 REPOSICIÓN RUTA  

148  SECTOR:  CRUCE  

RUTA 5 -  PUENTE 

QUEIME

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 250592 PAGO FACTURAS DE 

PUBLICACIONES DE 

EXPROPIACIONES

5. EXPROPIACIONES En Ejecución Trato directo                 CAUTÍN CARAHUE, CUNCO, 

CURARREHUE, 

FREIRE, GORBEA, 

LAUTARO, 

PERQUENCO, 

PITRUFQUEN, PUCON, 

TEODORO SCHMIDT, 

Sin Reajuste 0 1.108.422 1 VARIOS 

PROVEEDORES

19.204 267.828 0 0 0 562 1.764 628 322 0 0 0 0 264.553 0

Vialidad de Ñuble Fondos sin decretar PROYECTOS 20079319-0 REPOSICIÓN RUTA  

148  SECTOR:  CRUCE  

RUTA 5 -  PUENTE 

QUEIME

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 273437 Expropiación(es) VIA 

CONVENIO Lote(s) Nº 

12 13 15 28 30 37 49 

54 55 56 57 9 

REPOSICION RUTA 

148 SECTOR: CRUCE 

RUTA 5 - PUENTE 

QUEIME

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 21.251 19.211 8 Varios Expropiados 18.828 383 0 0 383 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Ñuble Fondos sin decretar PROYECTOS 20079319-0 REPOSICIÓN RUTA  

148  SECTOR:  CRUCE  

RUTA 5 -  PUENTE 

QUEIME

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 299232 Expropiación(es) VIA 

CONVENIO Lote(s) Nº 

100-A 102 115 117 

12 120 121 129 134 

135 141 142 144 145 

15 150 151 152 154 

159 161 165 167 172 

173 174 176 179 183 

187 19 197 214 215 

217 33 41-B 41-C 42 

43 69 81 98-A 

REPOSICION RUTA 

148 SECTOR: CRUCE 

RUTA 5 - PU

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 240.604 216.916 8 Varios Expropiados 6.172 213.368 0 210.385 2.983 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Ñuble Fondos sin decretar PROYECTOS 20079319-0 REPOSICIÓN RUTA  

148  SECTOR:  CRUCE  

RUTA 5 -  PUENTE 

QUEIME

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 300487 Expropiación(es) VIA 

CONVENIO  Lote(s) 

Nº 138 REPOSICION 

RUTA 148 SECTOR: 

CRUCE RUTA 5 - 

PUENTE QUEIME

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 4.989 4.989 8 Varios Expropiados 0 4.989 0 4.989 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Ñuble Fondos sin decretar PROYECTOS 20079319-0 REPOSICIÓN RUTA  

148  SECTOR:  CRUCE  

RUTA 5 -  PUENTE 

QUEIME

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 301600 Expropiación(es) VIA 

CONVENIO Lote(s) Nº 

216 REPOSICION 

RUTA 148 SECTOR: 

CRUCE RUTA 5 - 

PUENTE QUEIME

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 1.775 1.850 8 Varios Expropiados 0 1.850 0 0 1.850 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Ñuble de Ñuble PROYECTOS 20079319-0 REPOSICIÓN RUTA  

148  SECTOR:  CRUCE  

RUTA 5 -  PUENTE 

QUEIME

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 317920 PAGO PERITOS 

TASADORES OBRA: 

REPOSICION RUTA 

148 S: CR RUTA 5 -

PTE QUEIME

5. EXPROPIACIONES En Ejecución Trato directo                 DIGUILLÍN QUILLON Sin Reajuste 0 424 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 424 0 0 0 424 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Ñuble de Ñuble PROYECTOS 20079319-0 REPOSICIÓN RUTA  

148  SECTOR:  CRUCE  

RUTA 5 -  PUENTE 

QUEIME

EJECUCION TERRENOS Ñuble 318168 Gatos Tramitación 

Expropiaciones 

Región de Ñuble 

2020 - SUBT. 31

5. EXPROPIACIONES En Ejecución Trato directo                 DIGUILLÍN CHILLAN Sin Reajuste 0 57 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 57 0 0 0 57 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Ñuble de Ñuble PROYECTOS 20079319-0 REPOSICIÓN RUTA  

148  SECTOR:  CRUCE  

RUTA 5 -  PUENTE 

QUEIME

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 318640 PAGO GASTOS 

NOTARIALES OBRA: 

REP RUTA 148 S: 

CRUCE RUTA 5-PTE 

QUEIME

5. EXPROPIACIONES En Ejecución Trato directo                 Sin Reajuste 0 50 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 100 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Ñuble de Ñuble PROYECTOS 20079319-0 REPOSICIÓN RUTA  

148  SECTOR:  CRUCE  

RUTA 5 -  PUENTE 

QUEIME

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 250766 Reposición Ruta 148, 

Etapa I, Sectores 

Pasada Por Bulnes, 

entrada a Puente El 

Roble y Pasada por 

Quillón, Comunas de 

Bulnes y Quillón, 

Provincia de Ñuble, 

Región del Bío Bío

1. OBRAS Terminado Propuesta publica             29-oct-16 10-may-17 06-jun-17 28-jun-17 28-jun-17 18-jun-19 DIGUILLÍN BULNES, QUILLON Indice de Precios al 

Consumidor

7.585.885 6.236.346 96.753.020 REMAVESA S. A. 6.434.369 2.500 0 0 0 0 1.918 0 0 0 0 0 0 582 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de Ñuble de Ñuble PROYECTOS 20138267-0 MEJORAMIENTO 

RUTAS   N-51-47,  

COIHUECO - PINTO

EJECUCION CONSULTORÍAS Ñuble 270887 Asesoría a la 

Inspección Fiscal 

Mejoramiento Rutas 

N-51 y N-47, Sector 

Coihueco-Pinto, 

Provincia de Ñuble, 

Región del Biobío

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

En Ejecución Propuesta publica             15-dic-17 19-ene-18 19-feb-18 06-abr-18 06-abr-18 06-jul-19 Indice de Precios al 

Consumidor

393.600 276.088 79.786.990 ESTUDIOS Y 

AsesoríaS DE 

INGENIERIA S.A.

280.067 3.436 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.436 0 0 0 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de Ñuble de la Araucanía PROYECTOS 20138267-0 MEJORAMIENTO 

RUTAS   N-51-47,  

COIHUECO - PINTO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 250592 PAGO FACTURAS DE 

PUBLICACIONES DE 

EXPROPIACIONES

5. EXPROPIACIONES En Ejecución Trato directo                 CAUTÍN CARAHUE, CUNCO, 

CURARREHUE, 

FREIRE, GORBEA, 

LAUTARO, 

PERQUENCO, 

PITRUFQUEN, PUCON, 

TEODORO SCHMIDT, 

Sin Reajuste 0 1.108.422 1 VARIOS 

PROVEEDORES

1.034 1.000 0 0 0 0 156 0 0 0 0 0 0 844 0

Vialidad de Ñuble Fondos sin decretar PROYECTOS 20138267-0 MEJORAMIENTO 

RUTAS   N-51-47,  

COIHUECO - PINTO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 305399 Expropiación(es) VIA 

CONVENIO Lote(s) Nº 

5 MEJORAMIENTO 

RUTA N-51 Y N-47 

SECTOR COIHUECO - 

PINTO

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 9.646 9.646 8 Varios Expropiados 0 9.646 0 0 9.646 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Ñuble Fondos sin decretar PROYECTOS 20138267-0 MEJORAMIENTO 

RUTAS   N-51-47,  

COIHUECO - PINTO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 305404 Expropiación(es) VIA 

CONVENIO  Lote(s) 

Nº 11 MEJORAMIENTO 

RUTA N-51 Y N-47 

SECTOR COIHUECO - 

PINTO

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 2.993 2.993 8 Varios Expropiados 0 2.993 0 0 2.993 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Ñuble Fondos sin decretar PROYECTOS 20138267-0 MEJORAMIENTO 

RUTAS   N-51-47,  

COIHUECO - PINTO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 305406 Expropiacion(es) VIA 

CONVENIO Lote(s) Nº 

12 MEJORAMIENTO 

RUTA N-51 Y N-47 

SECTOR COIHUECO - 

PINTO

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 10.025 10.025 8 Varios Expropiados 0 10.025 0 0 10.025 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Ñuble Fondos sin decretar PROYECTOS 20138267-0 MEJORAMIENTO 

RUTAS   N-51-47,  

COIHUECO - PINTO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 305408 Expropiación(es) VIA 

CONVENIO Lote(s) Nº 

15 16 MEJORAMIENTO 

RUTA N-51 Y N-47 

SECTOR COIHUECO - 

PINTO

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 8.382 8.382 8 Varios Expropiados 0 16.764 0 8.382 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.382 0

Vialidad de Ñuble Fondos sin decretar PROYECTOS 20138267-0 MEJORAMIENTO 

RUTAS   N-51-47,  

COIHUECO - PINTO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 308106 Programación de 

contratos de Arrastre 

Expropiaciones 2020

5. EXPROPIACIONES Por Licitar Trato directo                 Sin Reajuste 0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 5.274 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.274 0

Vialidad de Ñuble Fondos sin decretar PROYECTOS 20138267-0 MEJORAMIENTO 

RUTAS   N-51-47,  

COIHUECO - PINTO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 318444 EXPROPIACION VIA 

CONVENIO LOTE Nº 1-

A MEJORAMIENTO 

RUTA N-51 Y N-47 

SECTOR COIHUECO - 

PINTO

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 3.082 3.082 8 Varios Expropiados 0 3.082 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.082 0

Vialidad de Ñuble Fondos sin decretar PROYECTOS 20138267-0 MEJORAMIENTO 

RUTAS   N-51-47,  

COIHUECO - PINTO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 318445 EXPROPIACION VIA 

CONVENIO LOTE Nº 1-

B MEJORAMIENTO 

RUTA N-51 Y N-47 

SECTOR COIHUECO - 

PINTO

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 417 417 8 Varios Expropiados 0 417 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 417 0

Vialidad de Ñuble de Ñuble PROYECTOS 20138267-0 MEJORAMIENTO 

RUTAS   N-51-47,  

COIHUECO - PINTO

EJECUCION OBRAS CIVILES Ñuble 270888 Mejoramiento Rutas 

N-51 y N-47, Sector 

Coihueco-Pinto, 

Provincia de Ñuble, 

Región del Biobío

1. OBRAS Terminado Propuesta publica             10-nov-17 13-dic-17 28-dic-17 29-ene-18 30-ene-18 22-sept-19 PUNILLA COIHUECO Indice de Precios al 

Consumidor

3.475.798 2.981.623 77.850.430 EMPRESA 

CONSTRUCTORA 

REMFISC LTDA.

2.991.771 67.960 0 0 0 0 0 0 67.960 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de Ñuble de la Araucanía PROYECTOS 20158178-0 MEJORAMIENTO RUTA 

N-15-25 CRUCE 

LONGITUDINAL (SAN 

GREGORIO) - TRES 

ESQUINAS (NORTE)

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 250592 PAGO FACTURAS DE 

PUBLICACIONES DE 

EXPROPIACIONES

5. EXPROPIACIONES En Ejecución Trato directo                 CAUTÍN CARAHUE, CUNCO, 

CURARREHUE, 

FREIRE, GORBEA, 

LAUTARO, 

PERQUENCO, 

PITRUFQUEN, PUCON, 

TEODORO SCHMIDT, 

Sin Reajuste 0 1.108.422 1 VARIOS 

PROVEEDORES

59 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0

Vialidad de Ñuble de Ñuble PROYECTOS 20158178-0 MEJORAMIENTO RUTA 

N-15-25 CRUCE 

LONGITUDINAL (SAN 

GREGORIO) - TRES 

ESQUINAS (NORTE)

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 278567 Mejoramiento Ruta N-

15-25 CR. Long (S. 

Gregorio)-Tres 

esquinas (N)

1. OBRAS Terminado Propuesta publica             12-abr-18 06-jun-18 28-jun-18 02-oct-18 03-oct-18 16-feb-20 PUNILLA SAN CARLOS, ÑIQUEN Sin Reajuste 2.100.000 1.935.778 89.126.400 SAN FELIPE S.A. 1.435.778 16.100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16.093 7 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de Ñuble de la Araucanía PROYECTOS 30062947-0 MEJORAMIENTO RUTA 

O-10, N-66-O, 

SECTOR COELEMU - 

SAN IGNACIO - ÑIPAS

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 250592 PAGO FACTURAS DE 

PUBLICACIONES DE 

EXPROPIACIONES

5. EXPROPIACIONES En Ejecución Trato directo                 CAUTÍN CARAHUE, CUNCO, 

CURARREHUE, 

FREIRE, GORBEA, 

LAUTARO, 

PERQUENCO, 

PITRUFQUEN, PUCON, 

TEODORO SCHMIDT, 

Sin Reajuste 0 1.108.422 1 VARIOS 

PROVEEDORES

597 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0

Vialidad de Ñuble de Ñuble PROYECTOS 30062947-0 MEJORAMIENTO RUTA 

O-10, N-66-O, 

SECTOR COELEMU - 

SAN IGNACIO - ÑIPAS

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 185591 Mejoramiento Ruta O-

10,Coelemu - San 

Ignacio - Ñipas, 

Provincia  de Ñuble. 

Región del Bío Bío

1. OBRAS Terminado Propuesta publica             09-ene-13 28-mar-13 12-dic-13 06-feb-14 07-feb-14 22-oct-16 ITATA COELEMU, RANQUIL Indice de Precios al 

Consumidor

14.229.763 16.746.901 96.753.020 REMAVESA S. A. 18.491.382 12.227 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.227 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de Ñuble Fondos sin decretar PROYECTOS 30099535-0 REPOSICIÓN RUTA N-

59-Q, SECTOR: 

CHILLÁN - YUNGAY

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 308106 Programación de 

contratos de Arrastre 

Expropiaciones 2020

5. EXPROPIACIONES Por Licitar Trato directo                 Sin Reajuste 0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.000 0

Vialidad de Ñuble Fondos sin decretar PROYECTOS 30130385-0 CONSTRUCCION Y 

MEJORAMIENTO RUTA 

N-114, O-14 

COBQUECURA-

DICHATO

DISEÑO GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 309963 RESERVA GASTOS 

ADMINISTRATIVOS 

NUEVOS 2020

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 Sin Reajuste 0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 448 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 448 0

Vialidad de Ñuble Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 30130385-0 CONSTRUCCION Y 

MEJORAMIENTO RUTA 

N-114, O-14 

COBQUECURA-

DICHATO

DISEÑO GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 316689 Pago de Gastos 

Administrativos

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 SANTIAGO SANTIAGO Sin Reajuste 0 2.192 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52 0

Vialidad de Ñuble del Biobío PROYECTOS 30130385-0 CONSTRUCCION Y 

MEJORAMIENTO RUTA 

N-114, O-14 

COBQUECURA-

DICHATO

DISEÑO CONSULTORÍAS Nivel Central 278720 Estudio de Ingeniería 

Construcción Puente 

Itata y accesos, 

conexión vial costera, 

entre rutas N-450 y N-

14-O, Comunas de 

Trehuaco y Coelemu, 

Provincia de Itata, 

Región de Ñuble.

2. ESTUDIOS En Ejecución Propuesta publica             30-oct-19 13-dic-19 26-dic-19 11-feb-20 11-feb-20 01-abr-22 CONCEPCION CONCEPCION Indice de Precios al 

Consumidor

1.840.550 1.477.000 84.865.000 R Y Q INGENIERIA 

S.A.

0 468.050 0 0 0 0 0 0 163.340 0 0 0 0 304.710 1.080.000 Diseño de Ingenieria

Vialidad de Ñuble de Ñuble PROYECTOS 30130385-0 CONSTRUCCION Y 

MEJORAMIENTO RUTA 

N-114, O-14 

COBQUECURA-

DICHATO

DISEÑO CONSULTORÍAS Nivel Central 309789 Estudio de Ingeniería 

Construcción y 

Mejoramiento Rutas 

N-114, O-14, 

Cobquecura-Dichato, 

Regiones de Ñuble y 

Biobío.

2. ESTUDIOS En Licitación Propuesta publica             10-jul-20 30-sept-20 02-ene-00 02-ene-00 30-nov-20 18-jun-23 ITATA COBQUECURA Indice de Precios al 

Consumidor

2.000.000 2.000.000 0 0 100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100.000 2.584.000 Diseño de Ingenieria



Informe mensual de Iniciativas de Inversión programadas y en ejecución MOP año 2020

(Montos en miles de $)

Mes: Julio de 2020

Servicio Reg Proyecto Reg Contrato Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación Centro gestión Cod Contrato Nombre Contrato Clasificación Estado Tipo Contratación F Licitación F Apertura
F Resolución de 

Adjudicación
F Trámite F Inicio F Término Provincia Contrato Comuna Contrato Tipo Reajuste Presupuesto oficial

Monto Vigente 

Contrato
Rut Contratista Nombre Contratista Inversión Anterior Programado año ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo TIPO DE GASTO

Vialidad de Ñuble de Ñuble PROYECTOS 30235322-0 REPOSICION PUENTE 

PINTO, RUTA N-51 

COIHUECO - PINTO, 

PROVINCIA DE ÑUBLE

EJECUCION CONSULTORÍAS Ñuble 291666 ASESORÍA A LA 

INSPECCIÓN FISCAL 

REPOSICIÓN PUENTE 

PINTO, RUTA N-51 

COIHUECO - PINTO, 

REGIÓN DE ÑUBLE

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

En Ejecución Propuesta publica             24-jul-19 31-ene-20 13-mar-20 13-mar-20 13-mar-20 13-may-21 DIGUILLÍN, PUNILLA PINTO, COIHUECO Indice de Precios al 

Consumidor

355.800 303.064 83.665.200 LEN Y ASOCIADOS 

INGENIEROS 

CONSULTORES LTDA.

0 150.000 0 0 0 0 24.481 16.875 18.257 17.140 16.460 15.660 16.960 24.168 176.417 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de Ñuble de la Araucanía PROYECTOS 30235322-0 REPOSICION PUENTE 

PINTO, RUTA N-51 

COIHUECO - PINTO, 

PROVINCIA DE ÑUBLE

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 250592 PAGO FACTURAS DE 

PUBLICACIONES DE 

EXPROPIACIONES

5. EXPROPIACIONES En Ejecución Trato directo                 CAUTÍN CARAHUE, CUNCO, 

CURARREHUE, 

FREIRE, GORBEA, 

LAUTARO, 

PERQUENCO, 

PITRUFQUEN, PUCON, 

TEODORO SCHMIDT, 

Sin Reajuste 0 1.108.422 1 VARIOS 

PROVEEDORES

907 10.000 0 0 0 191 1.327 0 50 0 0 0 0 8.432 0

Vialidad de Ñuble Fondos sin decretar PROYECTOS 30235322-0 REPOSICION PUENTE 

PINTO, RUTA N-51 

COIHUECO - PINTO, 

PROVINCIA DE ÑUBLE

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 303118 Expropiacion(es) VIA 

CONVENIO Lote(s) Nº 

2 REPOSICION 

PUENTE PINTO RUTA 

N-51 COIHUECO - 

PINTO

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 57.937 57.937 8 Varios Expropiados 0 57.937 0 57.937 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Ñuble Fondos sin decretar PROYECTOS 30235322-0 REPOSICION PUENTE 

PINTO, RUTA N-51 

COIHUECO - PINTO, 

PROVINCIA DE ÑUBLE

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 303119 Expropiacion(es) VIA 

CONVENIO Lote(s) Nº 

5 REPOSICION 

PUENTE PINTO RUTA 

N-51 COIHUECO - 

PINTO

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 53.733 53.733 8 Varios Expropiados 0 53.733 0 0 53.733 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Ñuble de Ñuble PROYECTOS 30235322-0 REPOSICION PUENTE 

PINTO, RUTA N-51 

COIHUECO - PINTO, 

PROVINCIA DE ÑUBLE

EJECUCION OBRAS CIVILES Ñuble 291667 Reposición Puente 

Pinto Ruta N-51 

Coihueco-Pinto 

Región de Ñuble 

(NUEVO 2019)

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             30-abr-19 10-jul-19 21-nov-19 17-dic-19 17-dic-19 07-jun-21 DIGUILLÍN, PUNILLA PINTO, COIHUECO Indice de Precios al 

Consumidor

3.900.000 3.247.071 99.589.100 BRUNDL 

CONSTRUCCIONES 

S.A.

0 2.517.300 0 0 0 376.455 0 628.766 183.543 318.000 165.000 271.000 282.500 292.036 907.583 Contratación de 

Obras

Vialidad de Ñuble de Ñuble PROYECTOS 30235322-0 REPOSICION PUENTE 

PINTO, RUTA N-51 

COIHUECO - PINTO, 

PROVINCIA DE ÑUBLE

EJECUCION OTROS GASTOS Ñuble 313218 Gasto Inherente 

Inspección Fiscal 

2020 - Región de 

Ñuble

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Por Licitar Trato directo                 DIGUILLÍN CHILLAN Sin Reajuste 0 17.792 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.612 88 0

Vialidad de Ñuble de la Araucanía PROYECTOS 30285922-0 AMPLIACION PLAZA 

DE PEAJE 

CHAIMAVIDA, REGION 

DEL BIO BIO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 250592 PAGO FACTURAS DE 

PUBLICACIONES DE 

EXPROPIACIONES

5. EXPROPIACIONES En Ejecución Trato directo                 CAUTÍN CARAHUE, CUNCO, 

CURARREHUE, 

FREIRE, GORBEA, 

LAUTARO, 

PERQUENCO, 

PITRUFQUEN, PUCON, 

TEODORO SCHMIDT, 

Sin Reajuste 0 1.108.422 1 VARIOS 

PROVEEDORES

408 2.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.000 0

Vialidad de Ñuble de Ñuble PROYECTOS 30451323-0 MEJORAMIENTO RUTA 

N-66-O SAN IGNACIO 

DE PALOMARES-

RAFAEL, ÑUBLE  

DISEÑO CONSULTORÍAS Bio Bío 278569 Estudio de Ingeniería 

Mejoramiento Ruta N-

66-O San Ignacio de 

Palomares-Rafael, 

Ñuble, Región del 

Biobío

2. ESTUDIOS En Ejecución Propuesta publica             27-abr-18 19-jun-18 06-jul-18 11-sept-18 11-sept-18 02-jul-20 DIGUILLÍN SAN IGNACIO Indice de Precios al 

Consumidor

189.190 160.000 76.832.520 CREAXXION 

INGENIEROS 

CONSULTORES S.A.

100.717 72.655 0 0 0 46.071 0 0 0 0 0 5.292 7.124 14.168 0 Diseño de Ingenieria

Vialidad de Ñuble de Ñuble PROYECTOS 30458878-0 CONSERVACION RUTA 

N-31, SAN CARLOS-

SAN FABIAN POR 

SECTORES

EJECUCION OBRAS CIVILES Ñuble 278541 Conservación Ruta N-

31, Cruce Ruta 5 San 

Carlos - San Fabián, 

km 2,280 al km 

42,520, por sectores, 

de las comunas de 

San Carlos y San 

Fabián, Provincia de 

Ñuble, Región del 

Biobío.

1. OBRAS Terminado Propuesta publica             25-abr-18 12-jun-18 22-jun-18 21-ago-18 22-ago-18 17-ago-19 PUNILLA SAN CARLOS, SAN 

FABIAN

Indice de Precios al 

Consumidor

4.987.000 3.361.911 84.060.600 CONST. DE 

PAVIMENTOS 

ASFALTICOS BITUMIX 

S.A.

3.421.138 10.874 0 0 0 0 10.874 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de Ñuble Fondos sin decretar PROYECTOS 30481973-0 CONSERVACIÓN 

CAMINOS PARA 

COMPENSACIONES 

VIALES EMBALSE 

PUNILLA I

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 309963 RESERVA GASTOS 

ADMINISTRATIVOS 

NUEVOS 2020

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 Sin Reajuste 0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0

Vialidad de Ñuble de Ñuble PROYECTOS 30481973-0 CONSERVACIÓN 

CAMINOS PARA 

COMPENSACIONES 

VIALES EMBALSE 

PUNILLA I

EJECUCION CONSULTORÍAS Ñuble 292182 Asesoría a la 

Inspección Fiscal 

Conservación 

compensaciones 

viales embalse 

Punilla, Puentes 

Trabuncura y Pitio, en 

Rutas N-311 y N-305, 

Provincia de Ñuble, 

Región del Biobío.

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

En Ejecución Propuesta publica             04-dic-18 27-dic-18 12-mar-20 12-mar-20 12-mar-20 12-jun-21 PUNILLA COIHUECO Indice de Precios al 

Consumidor

207.300 225.000 87.786.100 JORGE PIDDO Y CIA. 

LTDA.

0 88.001 0 0 0 0 0 15.435 15.402 17.098 15.392 12.257 11.635 781 130.000 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de Ñuble de Ñuble PROYECTOS 30481973-0 CONSERVACIÓN 

CAMINOS PARA 

COMPENSACIONES 

VIALES EMBALSE 

PUNILLA I

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 309812 Asesoría Inspección 

Fiscal Conservación 

Caminos para 

Compensaciones 

viales embalse Punilla 

I (NUEVO 2020)

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-ago-20 01-sept-20 02-ene-00 02-ene-00 01-sept-20 01-oct-22 PUNILLA COIHUECO Sin Reajuste 0 457.000 0 0 10.260 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.260 492.480 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de Ñuble de Ñuble PROYECTOS 30481973-0 CONSERVACIÓN 

CAMINOS PARA 

COMPENSACIONES 

VIALES EMBALSE 

PUNILLA I

EJECUCION OBRAS CIVILES Ñuble 281799 Conservación 

Compensaciones 

Viales Embalse 

Punilla, Caminos 

Básicos por 

Conservación Rutas N-

305 Km 1,98 al 5,46 y 

N-311 Km 0,0 al 2,5, 

Comuna de San 

Fabián, Provincia de 

Ñuble, Región del 

1. OBRAS Terminado Propuesta publica             29-jun-18 10-ago-18 21-ago-18 23-oct-18 24-oct-18 19-oct-19 PUNILLA SAN FABIAN Indice de Precios al 

Consumidor

1.040.903 945.912 77.850.430 EMPRESA 

CONSTRUCTORA 

REMFISC LTDA.

958.248 1.376 0 0 0 0 0 1.376 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de Ñuble de Ñuble PROYECTOS 30481973-0 CONSERVACIÓN 

CAMINOS PARA 

COMPENSACIONES 

VIALES EMBALSE 

PUNILLA I

EJECUCION OBRAS CIVILES Ñuble 281931 Conservación 

Compensaciones 

Viales Embalse 

Punilla, Camino 

Básico  Por 

Conservación Ruta N- 

495 Cruce N-49 

(Culenar)- Las Tijeras- 

Cruce N- 557 

(Roblería), Sector Km 

0,0 al 6,1, Comuna 

de Coihueco, Región 

1. OBRAS Terminado Propuesta publica             13-jun-18 27-jul-18 08-ago-18 23-oct-18 24-oct-18 21-jul-19 Indice de Precios al 

Consumidor

945.197 801.087 76.522.310 CONSTRUCTORA 

TOPP LIMITADA

817.573 10.772 0 0 0 0 0 0 66 0 0 0 0 10.706 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de Ñuble de Ñuble PROYECTOS 30481973-0 CONSERVACIÓN 

CAMINOS PARA 

COMPENSACIONES 

VIALES EMBALSE 

PUNILLA I

EJECUCION OBRAS CIVILES Ñuble 281933 Conservación 

Compensaciones 

Viales Embalse 

Punilla, Puentes 

Trabuncura y Pitio, en 

Rutas N-311 y N-305, 

Provincia de Ñuble, 

Región del Biobío

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             28-sept-18 07-nov-18 29-oct-19 27-nov-19 27-nov-19 21-mar-21 PUNILLA SAN FABIAN Indice de Precios al 

Consumidor

1.591.966 1.750.158 96.503.550 EMPRESA 

CONSTRUCTORA DE 

OBRAS CIVILES 

YELCHO  SPA

0 1.309.693 0 0 109.085 153.830 83.942 150.341 125.733 104.382 200.000 114.999 116.770 150.611 663.100 Contratación de 

Obras

Vialidad de Ñuble de Ñuble PROYECTOS 30481973-0 CONSERVACIÓN 

CAMINOS PARA 

COMPENSACIONES 

VIALES EMBALSE 

PUNILLA I

EJECUCION OBRAS CIVILES Ñuble 291671 Conservación 

Compensaciones 

Viales Embalse 

Punilla, Camino 

Básico por 

Conservación Ruta N-

311 Km. 2,76 al 7,79, 

Comuna de San 

Fabián, Provincia de 

Punilla, Región de 

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             08-jul-19 14-ago-19 29-oct-19 29-oct-19 29-oct-19 28-oct-20 PUNILLA COIHUECO, ÑIQUEN Indice de Precios al 

Consumidor

957.620 861.293 78.081.230 BARROS Y BARROS 

LTDA.

250.252 627.256 0 97.906 211.743 168.802 79.482 29.965 0 0 0 19.235 10.060 10.064 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de Ñuble de Ñuble PROYECTOS 30481973-0 CONSERVACIÓN 

CAMINOS PARA 

COMPENSACIONES 

VIALES EMBALSE 

PUNILLA I

EJECUCION OBRAS CIVILES Ñuble 303726 CONSERVACIÓN 

COMPENSACIONES 

VIALES EMBALSE 

PUNILLA, CAMINO 

BÁSICO POR 

CONSERVACIÓN RUTA 

N-485 KM. 2,5 AL 7,5, 

COMUNA DE 

COIHUECO, 

PROVINCIA DE 

PUNILLA. REGIÓN DE 

ÑUBLE

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             14-nov-19 07-ene-20 21-abr-20 21-abr-20 21-abr-20 15-feb-21 PUNILLA SAN FABIAN Indice de Precios al 

Consumidor

800.228 714.801 77.850.430 EMPRESA 

CONSTRUCTORA 

REMFISC LTDA.

0 576.231 0 0 0 0 0 0 80.347 92.000 130.000 102.307 116.507 55.070 178.160 Contratación de 

Obras

Vialidad de Ñuble de Ñuble PROYECTOS 30481973-0 CONSERVACIÓN 

CAMINOS PARA 

COMPENSACIONES 

VIALES EMBALSE 

PUNILLA I

EJECUCION OBRAS CIVILES Ñuble 308777 Conservación 

Compensaciones 

Viales Embalse 

Punilla, Puentes El 

Valiente y El Macal, 

en Rutas N-315, 

Comuna de San 

Fabián, Provincia de 

Punilla, Región de 

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-sept-20 01-oct-20 02-ene-00 02-ene-00 01-nov-20 01-jul-21 PUNILLA SAN CARLOS Sin Reajuste 0 600.000 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 779.500 Contratación de 

Obras

Vialidad de Ñuble de Ñuble PROYECTOS 30481973-0 CONSERVACIÓN 

CAMINOS PARA 

COMPENSACIONES 

VIALES EMBALSE 

PUNILLA I

EJECUCION OBRAS CIVILES Ñuble 315763 CONSERVACIÓN 

COMPENSACIONES 

VIALES EMBALSE 

PUNILLA, CAMINO 

BÁSICO POR 

CONSERVACIÓN RUTA 

N-305 KM. 5.5 AL 

10.0, COMUNA DE 

SAN FABIAN, 

PROVINCIA DE 

PUNILLA. REGIÓN DE 

ÑUBLE

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-oct-20 01-nov-20 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-20 01-jul-21 PUNILLA COIHUECO Sin Reajuste 0 750.000 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 985.000 Contratación de 

Obras

Vialidad de Ñuble de Ñuble PROYECTOS 30481973-0 CONSERVACIÓN 

CAMINOS PARA 

COMPENSACIONES 

VIALES EMBALSE 

PUNILLA I

EJECUCION OBRAS CIVILES Ñuble 315765 Conservación 

Compensaciones 

Viales embalse 

Punilla Provincia de 

Punilla Región de 

Ñuble Nuevo 2020

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-dic-20 01-dic-20 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-20 01-jun-22 PUNILLA COIHUECO, SAN 

FABIAN

Sin Reajuste 0 2.600.000 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 2.961.760 Contratación de 

Obras

Vialidad de Ñuble de Ñuble PROYECTOS 30481973-0 CONSERVACIÓN 

CAMINOS PARA 

COMPENSACIONES 

VIALES EMBALSE 

PUNILLA I

EJECUCION OTROS GASTOS Ñuble 313218 Gasto Inherente 

Inspección Fiscal 

2020 - Región de 

Ñuble

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Por Licitar Trato directo                 DIGUILLÍN CHILLAN Sin Reajuste 0 17.792 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 2.629 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.560 69 0

Vialidad de Ñuble del Biobío PROYECTOS 30481973-0 CONSERVACIÓN 

CAMINOS PARA 

COMPENSACIONES 

VIALES EMBALSE 

PUNILLA I

EJECUCION OTROS GASTOS Bio Bío 316690 Gasto Inherentes 

Inspección Fiscal 

2020

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 BIO-BIO LOS ANGELES Sin Reajuste 8.763 33.763 7.242.984 MONTECINOS 

FUENTES, GABRIELA 

DEL ROSARIO

0 71 0 0 0 0 71 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Ñuble Fondos sin decretar PROYECTOS 40004175-0 MEJORAMIENTO 

CAMINOS BÁSICOS 

INTERMEDIOS 

CONEXIÓN RUTA N-

335, N-447 A N-31, 

ÑUBLE

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 309963 RESERVA GASTOS 

ADMINISTRATIVOS 

NUEVOS 2020

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 Sin Reajuste 0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0

Vialidad de Ñuble de Ñuble PROYECTOS 40004175-0 MEJORAMIENTO 

CAMINOS BÁSICOS 

INTERMEDIOS 

CONEXIÓN RUTA N-

335, N-447 A N-31, 

ÑUBLE

EJECUCION CONSULTORÍAS Ñuble 309799 ASESORÍA A LA 

INSPECCIÓN FISCAL 

MEJORAMIENTO 

CAMINO BÁSICO 

INTERMEDIO 

CONEXIÓN RUTA N-

335, N-447, COMUNA 

DE SAN CARLOS,  

PROVINCIA DE 

PUNILLA, REGIÓN DE 

ÑUBLE

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

En Licitación Propuesta publica             13-jul-20 26-ago-20 02-ene-00 02-ene-00 08-oct-20 08-mar-22 DIGUILLÍN CHILLAN Indice de Precios al 

Consumidor

249.975 249.975 0 0 10.260 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.260 252.095 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de Ñuble de la Araucanía PROYECTOS 40004175-0 MEJORAMIENTO 

CAMINOS BÁSICOS 

INTERMEDIOS 

CONEXIÓN RUTA N-

335, N-447 A N-31, 

ÑUBLE

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 250592 PAGO FACTURAS DE 

PUBLICACIONES DE 

EXPROPIACIONES

5. EXPROPIACIONES En Ejecución Trato directo                 CAUTÍN CARAHUE, CUNCO, 

CURARREHUE, 

FREIRE, GORBEA, 

LAUTARO, 

PERQUENCO, 

PITRUFQUEN, PUCON, 

TEODORO SCHMIDT, 

Sin Reajuste 0 1.108.422 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0

Vialidad de Ñuble Fondos sin decretar PROYECTOS 40004175-0 MEJORAMIENTO 

CAMINOS BÁSICOS 

INTERMEDIOS 

CONEXIÓN RUTA N-

335, N-447 A N-31, 

ÑUBLE

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 308106 Programación de 

contratos de Arrastre 

Expropiaciones 2020

5. EXPROPIACIONES Por Licitar Trato directo                 Sin Reajuste 0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 50.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50.500 0

Vialidad de Ñuble de Ñuble PROYECTOS 40004175-0 MEJORAMIENTO 

CAMINOS BÁSICOS 

INTERMEDIOS 

CONEXIÓN RUTA N-

335, N-447 A N-31, 

ÑUBLE

EJECUCION OBRAS CIVILES Ñuble 309798 MEJORAMIENTO 

CAMINO BÁSICO 

INTERMEDIO 

CONEXIÓN RUTA N-

335, N-447, COMUNA 

DE SAN CARLOS,  

PROVINCIA DE 

PUNILLA, REGIÓN DE 

ÑUBLE

1. OBRAS Adjudicado                                                                                          Propuesta publica             17-abr-20 22-jun-20 02-ene-00 02-ene-00 06-sept-20 28-feb-22 DIGUILLÍN CHILLAN Indice de Precios al 

Consumidor

2.159.996 1.518.913 77.850.430 EMPRESA 

CONSTRUCTORA 

REMFISC LTDA.

0 86.066 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21.033 65.033 2.313.905 Contratación de 

Obras

Vialidad de Ñuble Fondos sin decretar PROYECTOS 40004175-0 MEJORAMIENTO 

CAMINOS BÁSICOS 

INTERMEDIOS 

CONEXIÓN RUTA N-

335, N-447 A N-31, 

ÑUBLE

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 309956 RESERVA GASTOS 

INHERENETES 

CONSERVACION 

ADELANTADOS - 

NUEVOS 2020

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 Sin Reajuste 0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0

Vialidad de Ñuble Fondos sin decretar PROYECTOS 40004289-0 MEJORAMIENTO 

CAMINO BASICO 

INTERMEDIO RUTA N-

773 DEL KM 0.3 AL 

KM 23.4, ÑUBLE

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 309963 RESERVA GASTOS 

ADMINISTRATIVOS 

NUEVOS 2020

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 Sin Reajuste 0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0

Vialidad de Ñuble de Ñuble PROYECTOS 40004289-0 MEJORAMIENTO 

CAMINO BASICO 

INTERMEDIO RUTA N-

773 DEL KM 0.3 AL 

KM 23.4, ÑUBLE

EJECUCION CONSULTORÍAS Ñuble 309743 ASESORÍA A LA 

INSPECCIÓN FISCAL 

¿MEJORAMIENTO 

CAMINO BÁSICO 

INTERMEDIO RUTA N-

773 DEL KM 0,3 AL 

KM 23,40, COMUNA 

DE BULNES Y SAN 

IGNACIO, PROVINCIA 

DE DIGUILLÍN, 

REGIÓN DE ÑUBLE¿.

2. ESTUDIOS En Adjudicación Propuesta publica             22-jun-20 30-jul-20 02-ene-00 02-ene-00 22-sept-20 22-sept-22 DIGUILLÍN SAN IGNACIO Indice de Precios al 

Consumidor

458.550 458.550 0 0 57.546 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.400 18.800 26.346 281.183 Diseño de Ingenieria

Vialidad de Ñuble de la Araucanía PROYECTOS 40004289-0 MEJORAMIENTO 

CAMINO BASICO 

INTERMEDIO RUTA N-

773 DEL KM 0.3 AL 

KM 23.4, ÑUBLE

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 250592 PAGO FACTURAS DE 

PUBLICACIONES DE 

EXPROPIACIONES

5. EXPROPIACIONES En Ejecución Trato directo                 CAUTÍN CARAHUE, CUNCO, 

CURARREHUE, 

FREIRE, GORBEA, 

LAUTARO, 

PERQUENCO, 

PITRUFQUEN, PUCON, 

TEODORO SCHMIDT, 

Sin Reajuste 0 1.108.422 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0

Vialidad de Ñuble Fondos sin decretar PROYECTOS 40004289-0 MEJORAMIENTO 

CAMINO BASICO 

INTERMEDIO RUTA N-

773 DEL KM 0.3 AL 

KM 23.4, ÑUBLE

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 308106 Programación de 

contratos de Arrastre 

Expropiaciones 2020

5. EXPROPIACIONES Por Licitar Trato directo                 Sin Reajuste 0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 50.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50.500 0

Vialidad de Ñuble de Ñuble PROYECTOS 40004289-0 MEJORAMIENTO 

CAMINO BASICO 

INTERMEDIO RUTA N-

773 DEL KM 0.3 AL 

KM 23.4, ÑUBLE

EJECUCION OBRAS CIVILES Ñuble 309748 MEJORAMIENTO 

CAMINO BÁSICO 

INTERMEDIO RUTA N-

773 DEL KM 0,3 AL 

KM 23,40, COMUNA 

DE BULNES Y SAN 

IGNACIO, PROVINCIA 

DE DIGUILLÍN, 

REGIÓN DE ÑUBLE

1. OBRAS Adjudicado                                                                                          Propuesta publica             17-abr-20 16-jun-20 02-ene-00 02-ene-00 15-sept-20 09-mar-22 DIGUILLÍN SAN IGNACIO Indice de Precios al 

Consumidor

3.796.817 2.451.972 77.365.420 PAVIMENTOS QUILIN 

LIMITADA

0 198.040 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 198.040 3.946.817 Contratación de 

Obras

Vialidad de Ñuble de Ñuble PROYECTOS 40004855-0 CONSTRUCCION 

PUENTE ÑIQUEN Y 

DESCARGA , COMUNA 

DE ÑIQUEN, ÑUBLE

DISEÑO CONSULTORÍAS Ñuble 311083 ESTUDIO DE 

INGENIERIA 

¿CONSTRUCCIÓN 

PUENTES ÑIQUÉN Y 

DESCARGA, COMUNA 

DE ÑIQUÉN, Y CERRO 

NEGRO, COMUNA DE 

QUILLÓN, REGIÓN DE 

ÑUBLE

2. ESTUDIOS Adjudicado                                                                                          Propuesta publica             17-abr-20 16-jun-20 02-ene-00 02-ene-00 15-sept-20 31-ago-21 DIGUILLÍN CHILLAN Indice de Precios al 

Consumidor

194.690 182.150 96.659.160 AXIOMA INGENIEROS 

CONSULTORES S.A.

0 12.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.500 0 0 80.775 Diseño de Ingenieria

Vialidad de Ñuble de Ñuble PROYECTOS 40006136-0 CONSTRUCCION 

PUENTE CERRO 

NEGRO, COMUNA DE 

QUILLÓN

DISEÑO CONSULTORÍAS Ñuble 311083 ESTUDIO DE 

INGENIERIA 

¿CONSTRUCCIÓN 

PUENTES ÑIQUÉN Y 

DESCARGA, COMUNA 

DE ÑIQUÉN, Y CERRO 

NEGRO, COMUNA DE 

QUILLÓN, REGIÓN DE 

ÑUBLE

2. ESTUDIOS Adjudicado                                                                                          Propuesta publica             17-abr-20 16-jun-20 02-ene-00 02-ene-00 15-sept-20 31-ago-21 DIGUILLÍN CHILLAN Indice de Precios al 

Consumidor

194.690 182.150 96.659.160 AXIOMA INGENIEROS 

CONSULTORES S.A.

0 12.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.500 0 0 80.775 Diseño de Ingenieria

Vialidad de Ñuble de Ñuble PROYECTOS 40006895-0 CONSERVACION 

PLAZA DE PEAJE 

CHAIMAVIDA RUTA 

148 EN SECTOR 

QUEIME 2019

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 291672 Conservación Plaza 

de Peaje Chaimavida 

Ruta 148 Sector 

Queime 2019 (NUEVO 

2019)

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Propuesta publica             DIGUILLÍN QUILLON Indice de Precios al 

Consumidor

79.283 79.283 87.636.100 MANTENCION 

TECNICA 

PANAMERICANA S.A.

10.230 41.035 0 0 3.303 3.303 3.303 3.303 3.303 3.304 3.353 3.437 10.045 4.379 42.800

Vialidad de Ñuble de Ñuble PROYECTOS 40008530-0 CONSERVACION RED 

VIAL REGION DE 

ÑUBLE (2018-2020)

EJECUCION CONSULTORÍAS Ñuble 291799 CONSULTORÍA A 

VARIOS PROYECTOS 

DE INGENIERÍA DE LA 

DIRECCIÓN 

REGIONAL DE 

VIALIDAD 2018 - 

2020, REGIÓN DE 

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

En Ejecución Propuesta publica             22-feb-19 26-mar-19 17-may-19 14-jun-19 14-jun-19 11-sept-20 DIGUILLÍN CHILLAN Indice de Precios al 

Consumidor

578.000 610.162 87.930.900 CYD INGENIERIA 

LTDA.

128.386 205.414 0 33.794 50.641 0 42.923 0 33.475 0 41.123 0 0 3.459 697 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de Ñuble de Ñuble PROYECTOS 40008530-0 CONSERVACION RED 

VIAL REGION DE 

ÑUBLE (2018-2020)

EJECUCION CONSULTORÍAS Ñuble 291861 ASESORÍA 

INSPECCIÓN 

TÉCNICA CONTRATOS 

DE CONSERVACIÓN 

2019 - 2020, REGIÓN 

DE ÑUBLE

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

En Ejecución Propuesta publica             25-feb-19 27-mar-19 05-jun-19 01-jul-19 01-jul-19 01-oct-20 DIGUILLÍN CHILLAN Indice de Precios al 

Consumidor

672.300 662.196 59.186.920 APIA XXI S.A. 

AGENCIA EN CHILE

197.379 497.586 0 57.171 91.096 45.881 0 92.050 45.992 46.000 46.000 0 51.226 22.170 0 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de Ñuble de Ñuble PROYECTOS 40008530-0 CONSERVACION RED 

VIAL REGION DE 

ÑUBLE (2018-2020)

EJECUCION CONSULTORÍAS Ñuble 304898 CONSULTORÍA A 

VARIOS PROYECTOS 

DE PUENTES Y 

ESTRUCTURAS DE LA 

DIRECCIÓN 

REGIONAL DE 

VIALIDAD, REGIÓN DE 

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

En Licitación Propuesta publica             31-ago-20 14-oct-20 02-ene-00 02-ene-00 13-nov-20 08-nov-21 DIGUILLÍN, ITATA, 

PUNILLA

CHILLAN, QUIRIHUE, 

SAN CARLOS

Indice de Precios al 

Consumidor

491.930 491.930 0 0 20.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.000 489.500 Asesoría y 

Consultoría de 

Gestión de Proyectos

Vialidad de Ñuble de Ñuble PROYECTOS 40008530-0 CONSERVACION RED 

VIAL REGION DE 

ÑUBLE (2018-2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Ñuble 299501 CONSERVACIÓN 

PERIÓDICA RUTA N-

510 CRUCE N-50 

(LONQUÉN) - 

RINCOMÁVIDA - 

CRUCE N-620 (SAN 

MANUEL) KM 0,000 AL 

KM 1,215 Y KM 9,000 

AL KM 11,200, 

COMUNAS DE NINHUE 

Y PORTEZUELO, 

PROVINCIA DE ITATA, 

REGIÓN DE ÑUBLE

1. OBRAS Adjudicado                                                                                          Propuesta publica             30-ene-20 28-feb-20 02-ene-00 02-ene-00 26-oct-20 24-abr-21 ITATA NINHUE, 

PORTEZUELO

Indice de Precios al 

Consumidor

589.216 600.112 77.850.430 EMPRESA 

CONSTRUCTORA 

REMFISC LTDA.

0 401.399 0 0 0 0 0 0 0 0 0 110.097 147.912 143.390 198.402 Contratación de 

Obras



Informe mensual de Iniciativas de Inversión programadas y en ejecución MOP año 2020

(Montos en miles de $)

Mes: Julio de 2020

Servicio Reg Proyecto Reg Contrato Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación Centro gestión Cod Contrato Nombre Contrato Clasificación Estado Tipo Contratación F Licitación F Apertura
F Resolución de 

Adjudicación
F Trámite F Inicio F Término Provincia Contrato Comuna Contrato Tipo Reajuste Presupuesto oficial

Monto Vigente 

Contrato
Rut Contratista Nombre Contratista Inversión Anterior Programado año ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo TIPO DE GASTO

Vialidad de Ñuble de Ñuble PROYECTOS 40008530-0 CONSERVACION RED 

VIAL REGION DE 

ÑUBLE (2018-2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Ñuble 299504 Conservación 

Periódica Ruta N-466 

Cruce N-620 

(Panguilemu) -

Trancoyán - 

Capellanía - Cruce N-

470 (Artiquereo) km 

0,000 al km 3,616, 

Comuna de 

Portezuelo, Provincia 

de Itata, Región de 

Ñuble

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             12-feb-20 24-mar-20 05-jun-20 05-jun-20 05-jun-20 02-nov-20 ITATA PORTEZUELO Indice de Precios al 

Consumidor

318.062 356.378 77.850.430 EMPRESA 

CONSTRUCTORA 

REMFISC LTDA.

0 272.153 0 0 0 0 0 0 0 99.000 134.000 39.153 0 0 87.325 Contratación de 

Obras

Vialidad de Ñuble de Ñuble PROYECTOS 40008530-0 CONSERVACION RED 

VIAL REGION DE 

ÑUBLE (2018-2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Ñuble 299506 CONSERVACIÓN 

PERIÓDICA RUTA N-

515, CHILLÁN (CRUCE 

AV. ANDRÉS BELLO) ¿ 

SAN BERNARDO, KM 

1,7 AL KM 3,7, 

COMUNA DE CHILLÁN, 

PROVINCIA DE 

DIGUILLÍN, REGIÓN 

DE ÑUBLE.

1. OBRAS En Adjudicación Propuesta publica             30-ene-20 28-feb-20 02-ene-00 02-ene-00 31-ago-20 27-jul-20 DIGUILLÍN CHILLAN Indice de Precios al 

Consumidor

248.039 248.039 0 0 167.362 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41.838 62.288 63.236 83.676 Contratación de 

Obras

Vialidad de Ñuble de Ñuble PROYECTOS 40008530-0 CONSERVACION RED 

VIAL REGION DE 

ÑUBLE (2018-2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Ñuble 299508 CONSERVACIÓN 

PERIÓDICA RED VIAL 

COMUNAL PUENTES 

GAONA Y ARRAU, 

RUTA N-291, COMUNA 

DE SAN CARLOS, 

PROVINCIA DE 

PUNILLA, REGIÓN DE 

ÑUBLE

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             29-ago-19 08-oct-19 04-ago-20 04-ago-20 04-ago-20 02-mar-21 PUNILLA SAN CARLOS Indice de Precios al 

Consumidor

263.479 313.600 77.850.430 EMPRESA 

CONSTRUCTORA 

REMFISC LTDA.

0 267.028 0 0 0 0 0 0 0 0 0 73.826 124.272 68.930 50.600 Contratación de 

Obras

Vialidad de Ñuble de Ñuble PROYECTOS 40008530-0 CONSERVACION RED 

VIAL REGION DE 

ÑUBLE (2018-2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Ñuble 299509 CONSERVACIÓN 

PERIÓDICA RUTA N-

59-Q, COMUNAS 

CHILLÁN, EL CARMEN, 

PEMUCO, SAN 

IGNACIO, POR 

SECTORES, REGIÓN 

DE ÑUBLE

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             24-jul-19 03-sept-19 25-oct-19 25-oct-19 25-oct-19 22-may-20 DIGUILLÍN CHILLAN, EL CARMEN, 

PEMUCO, SAN 

IGNACIO

Indice de Precios al 

Consumidor

1.273.614 1.092.792 96.753.020 REMAVESA S. A. 0 1.120.338 0 0 100.736 496.686 0 0 520.939 0 0 1.977 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de Ñuble de Ñuble PROYECTOS 40008530-0 CONSERVACION RED 

VIAL REGION DE 

ÑUBLE (2018-2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Ñuble 299510 CONSERVACIÓN 

PERIÓDICA RUTA N-

643 CRUCE RUTA 5 

(BULNES) - 

CANTARRANA - CRUCE 

RUTA N-59-Q 

(QUIRIQUINA), KM. 

8,260 AL 19,250, POR 

SECTORES, 

PROVINCIA DE 

DIGUILLÍN, REGIÓN 

DE ÑUBLE.

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             24-jul-19 03-sept-19 30-oct-19 30-oct-19 30-oct-19 26-jun-20 DIGUILLÍN BULNES, SAN 

IGNACIO

Indice de Precios al 

Consumidor

593.929 632.456 84.060.600 CONST. DE 

PAVIMENTOS 

ASFALTICOS BITUMIX 

S.A.

0 645.098 0 0 406.939 0 0 0 0 0 232.000 6.159 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de Ñuble de Ñuble PROYECTOS 40008530-0 CONSERVACION RED 

VIAL REGION DE 

ÑUBLE (2018-2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Ñuble 299977 CONSERVACIÓN 

PERIÓDICA RUTA N-

447, CRUCE N-31 

(TRES ESQUINAS) - 

PUENTE NAHUELTORO 

- TRES ESQUINAS DE 

CATO - CRUCE N-49 

(COIHUECO, PLAZA 

DE ARMAS), KM 1,93 

AL KM 4,66, 

PROVINCIA DE 

PUNILLA, REGIÓN DE 

ÑUBLE

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             02-abr-19 14-may-19 09-ago-19 09-ago-19 09-ago-19 11-ene-20 PUNILLA COIHUECO Indice de Precios al 

Consumidor

167.500 155.653 76.873.479 CONSTRUCCION E 

INGENIERIA 

CASTILLO LTDA

74.793 14.095 0 14.095 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de Ñuble de Ñuble PROYECTOS 40008530-0 CONSERVACION RED 

VIAL REGION DE 

ÑUBLE (2018-2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Ñuble 301003 Conservación de la 

Red Vial, 

Conservación 

Periódica Puente El 

Parrón en Ruta U-901-

N, Comuna de 

Yungay, Región de 

Ñuble.

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-dic-20 01-dic-20 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-20 01-may-21 DIGUILLÍN YUNGAY Sin Reajuste 0 450.000 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 464.999 Contratación de 

Obras

Vialidad de Ñuble de Ñuble PROYECTOS 40008530-0 CONSERVACION RED 

VIAL REGION DE 

ÑUBLE (2018-2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Ñuble 304899 CONSERVACIÓN 

PERIÓDICA RUTA Q-

97-N, SECTOR 

CHOLGUÁN - YUNGAY, 

PROVINCIA DE 

DIGUILLÍN, REGIÓN 

DE ÑUBLE

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             30-ago-19 24-oct-19 02-ene-20 02-ene-20 02-ene-20 31-may-20 DIGUILLÍN YUNGAY Indice de Precios al 

Consumidor

1.326.963 896.822 84.060.600 CONST. DE 

PAVIMENTOS 

ASFALTICOS BITUMIX 

S.A.

0 777.488 0 0 0 0 0 0 0 0 0 265.917 259.827 251.744 150.000 Contratación de 

Obras

Vialidad de Ñuble de Ñuble PROYECTOS 40008530-0 CONSERVACION RED 

VIAL REGION DE 

ÑUBLE (2018-2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Ñuble 304900 CONSERVACIÓN 

PERIÓDICA RUTA N-

85, SECTOR GENERAL 

CRUZ - PEMUCO, 

PROVINCIA DE 

DIGUILLÍN, REGIÓN 

DE ÑUBLE

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             30-ago-19 24-oct-19 11-jun-20 11-jun-20 11-jun-20 08-nov-20 DIGUILLÍN PEMUCO Indice de Precios al 

Consumidor

1.042.560 683.614 84.060.600 CONST. DE 

PAVIMENTOS 

ASFALTICOS BITUMIX 

S.A.

0 559.614 0 0 0 0 0 0 0 0 0 177.404 204.807 177.404 150.000 Contratación de 

Obras

Vialidad de Ñuble de Ñuble PROYECTOS 40008530-0 CONSERVACION RED 

VIAL REGION DE 

ÑUBLE (2018-2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Ñuble 304903 CONSERVACIÓN 

PERIÓDICA CIRCUITO 

DE PUENTES, PUENTE 

RELOCA, EL CULBÉNM 

LLUANCO Y SANTA 

MARÍA, REGIÓN DE 

ÑUBLE

1. OBRAS Adjudicado                                                                                          Propuesta publica             09-sept-19 18-oct-19 02-ene-00 02-ene-00 28-ago-20 24-jun-21 DIGUILLÍN, ITATA PINTO, QUILLON, 

YUNGAY, NINHUE

Indice de Precios al 

Consumidor

723.600 853.023 77.850.430 EMPRESA 

CONSTRUCTORA 

REMFISC LTDA.

0 253.222 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 125.502 127.720 615.800 Contratación de 

Obras

Vialidad de Ñuble de Ñuble PROYECTOS 40008530-0 CONSERVACION RED 

VIAL REGION DE 

ÑUBLE (2018-2020)

EJECUCION OTROS GASTOS Ñuble 313218 Gasto Inherente 

Inspección Fiscal 

2020 - Región de 

Ñuble

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Por Licitar Trato directo                 DIGUILLÍN CHILLAN Sin Reajuste 0 17.792 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 5.200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.115 85 0

Vialidad de Ñuble de Ñuble PROYECTOS 40008536-0 CONSERVACION 

GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL 

REGION DE ÑUBLE 

(2019-2023)

EJECUCION CONSULTORÍAS Ñuble 299220 ASESORÍA A LA 

INSPECCIÓN FISCAL 

¿CONTRATO DE 

CONSERVACIÓN 

GLOBAL MIXTO POR 

NIVEL DE SERVICIO Y 

PRECIOS UNITARIOS 

DE CAMINOS DE LAS 

PROVINCIAS DE 

DIGUILLÍN E ITATA, 

SECTOR SECANO 

PONIENTE, ETAPA I, 

REGIÓN DE ÑUBLE.

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

En Licitación Propuesta publica             31-jul-20 10-sept-20 02-ene-00 02-ene-00 29-oct-20 29-sept-24 DIGUILLÍN, ITATA, 

PUNILLA

CHILLAN VIEJO, 

QUILLON, 

PORTEZUELO, 

RANQUIL, SAN 

NICOLAS

Indice de Precios al 

Consumidor

837.775 837.775 0 0 88.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 88.000 871.775 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de Ñuble de Ñuble PROYECTOS 40008536-0 CONSERVACION 

GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL 

REGION DE ÑUBLE 

(2019-2023)

EJECUCION OBRAS CIVILES Ñuble 299215 CONSERVACIÓN 

GLOBAL MIXTO POR 

NIVEL DE SERVICIO Y 

PRECIOS UNITARIOS 

DE CAMINOS DE LAS 

PROVINCIAS DE 

DIGUILLIN E ITATA,  

SECTOR SECANO 

PONIENTE, ETAPA I, 

REGIÓN DE ÑUBLE.

1. OBRAS Adjudicado                                                                                          Propuesta publica             04-feb-20 12-mar-20 02-ene-00 02-ene-00 30-sept-20 09-sept-24 DIGUILLÍN, ITATA, 

PUNILLA

BULNES, CHILLAN 

VIEJO, QUILLON, 

PORTEZUELO, SAN 

NICOLAS

Indice de Precios al 

Consumidor

5.499.649 4.545.709 77.724.130 SOC CONSTRUCTORA 

E INMOBILIARIA 

CAREL LTDA.

0 532.300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 166.667 233.333 132.300 5.190.225 Contratación de 

Obras

Vialidad de Ñuble de Ñuble PROYECTOS 40008536-0 CONSERVACION 

GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL 

REGION DE ÑUBLE 

(2019-2023)

EJECUCION OTROS GASTOS Ñuble 313218 Gasto Inherente 

Inspección Fiscal 

2020 - Región de 

Ñuble

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Por Licitar Trato directo                 DIGUILLÍN CHILLAN Sin Reajuste 0 17.792 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 664 36 0

Vialidad de Ñuble de Ñuble PROYECTOS 40008538-0 CONSERVACION 

CAMINOS BASICOS 

REGION DE ÑUBLE 

2019-2020

EJECUCION CONSULTORÍAS Ñuble 291799 CONSULTORÍA A 

VARIOS PROYECTOS 

DE INGENIERÍA DE LA 

DIRECCIÓN 

REGIONAL DE 

VIALIDAD 2018 - 

2020, REGIÓN DE 

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

En Ejecución Propuesta publica             22-feb-19 26-mar-19 17-may-19 14-jun-19 14-jun-19 11-sept-20 DIGUILLÍN CHILLAN Indice de Precios al 

Consumidor

578.000 610.162 87.930.900 CYD INGENIERIA 

LTDA.

75.079 228.999 0 33.794 0 44.166 0 54.320 33.475 49.715 0 13.357 0 172 0 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de Ñuble de Ñuble PROYECTOS 40008538-0 CONSERVACION 

CAMINOS BASICOS 

REGION DE ÑUBLE 

2019-2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Ñuble 291807 CAMINO BÁSICO POR 

CONSERVACIÓN 

RUTAS N-569 Y N-

439, COMUNA DE 

CHILLÁN, REGIÓN DE 

ÑUBLE

1. OBRAS Terminado Propuesta publica             25-feb-19 03-abr-19 06-jun-19 28-jun-19 28-jun-19 26-ene-20 DIGUILLÍN CHILLAN Indice de Precios al 

Consumidor

582.519 570.185 77.850.430 EMPRESA 

CONSTRUCTORA 

REMFISC LTDA.

526.050 57.023 0 0 57.023 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de Ñuble de Ñuble PROYECTOS 40008538-0 CONSERVACION 

CAMINOS BASICOS 

REGION DE ÑUBLE 

2019-2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Ñuble 299500 CAMINO BÁSICO POR 

CONSERVACIÓN RUTA 

N-660 Y RUTA N-701, 

COMUNAS DE 

CHILLÁN Y SAN 

IGNACIO, REGIÓN DE 

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             29-ago-19 23-oct-19 03-ene-20 03-ene-20 03-ene-20 07-jun-20 DIGUILLÍN CHILLAN, SAN 

IGNACIO

Indice de Precios al 

Consumidor

780.569 680.373 77.850.430 EMPRESA 

CONSTRUCTORA 

REMFISC LTDA.

0 670.984 0 0 87.254 199.184 196.923 113.543 0 0 0 74.080 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de Ñuble de Ñuble PROYECTOS 40008538-0 CONSERVACION 

CAMINOS BASICOS 

REGION DE ÑUBLE 

2019-2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Ñuble 304896 CAMINO BÁSICO POR 

CONSERVACIÓN RUTA 

N-440, KM. 0,0 AL KM. 

4,170, COMUNA DE 

NINHUE, PROVINCIA 

DE ITATA, REGIÓN DE 

ÑUBLE

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             09-sept-19 18-oct-19 21-feb-20 21-feb-20 21-feb-20 19-ago-20 ITATA NINHUE Indice de Precios al 

Consumidor

778.173 723.332 77.850.430 EMPRESA 

CONSTRUCTORA 

REMFISC LTDA.

0 762.993 0 0 0 0 0 361.805 134.552 85.019 142.860 38.757 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de Ñuble de Ñuble PROYECTOS 40008538-0 CONSERVACION 

CAMINOS BASICOS 

REGION DE ÑUBLE 

2019-2020

EJECUCION OTROS GASTOS Ñuble 313218 Gasto Inherente 

Inspección Fiscal 

2020 - Región de 

Ñuble

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Por Licitar Trato directo                 DIGUILLÍN CHILLAN Sin Reajuste 0 17.792 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 2.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.935 65 0

Vialidad de Ñuble de Ñuble PROYECTOS 40008544-0 CONSERVACION 

PUENTES MENORES 

REGIÓN DE 

ÑUBLE(METALICOS)

EJECUCION OBRAS CIVILES Ñuble 291676 CONSERVACIÓN  

PUENTES MENORES, 

PUENTE COLLIPEUMO 

EN RUTA N-380, 

COMUNA DE NINHUE, 

PROVINCIA DE ITATA, 

REGIÓN DE ÑUBLE.

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             30-sept-19 12-nov-19 03-mar-20 03-mar-20 10-mar-20 03-feb-21 DIGUILLÍN CHILLAN Indice de Precios al 

Consumidor

890.258 1.023.388 77.850.430 EMPRESA 

CONSTRUCTORA 

REMFISC LTDA.

0 711.558 0 0 0 0 0 0 49.446 62.874 66.100 294.760 122.933 115.445 322.833 Contratación de 

Obras

Vialidad de Ñuble de Ñuble PROYECTOS 40008544-0 CONSERVACION 

PUENTES MENORES 

REGIÓN DE 

ÑUBLE(METALICOS)

EJECUCION OBRAS CIVILES Ñuble 306511 CONSERVACIÓN 

PUENTES MENORES, 

PUENTE EL NEGRO 

RUTA N-112, COMUNA 

DE RANQUIL, 

PROVINCIA DE ITATA, 

REGIÓN DE ÑUBLE

1. OBRAS Adjudicado                                                                                          Propuesta publica             27-may-20 09-jul-20 02-ene-00 02-ene-00 31-ago-20 28-ene-21 ITATA NINHUE Indice de Precios al 

Consumidor

288.012 303.588 77.851.400 CONSTRUCTORA 

GONZALEZ GARCIA 

LTDA.

0 289.892 0 0 0 0 0 0 0 0 0 72.323 144.656 72.913 15.926 Contratación de 

Obras

Vialidad de Ñuble de Ñuble PROYECTOS 40008544-0 CONSERVACION 

PUENTES MENORES 

REGIÓN DE 

ÑUBLE(METALICOS)

EJECUCION OBRAS CIVILES Ñuble 316847 CONSERVACIÓN 

PUENTES MENORES, 

PUENTE TEMUCO, 

RUTA N-677 KM. 13,1 

COMUNA DE EL 

CARMEN, PROVINCIA 

DE DIGUILLÍN, 

REGIÓN DE ÑUBLE

1. OBRAS Adjudicado                                                                                          Propuesta publica             27-may-20 09-jul-20 02-ene-00 02-ene-00 09-sept-20 27-abr-21 DIGUILLÍN EL CARMEN Indice de Precios al 

Consumidor

547.427 588.329 77.119.761 DUFFCO INGENIERIA 

Y CONSTRUCCIONES

0 100.650 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50.300 50.350 497.329 Contratación de 

Obras

Vialidad de Ñuble de Ñuble PROYECTOS 40008544-0 CONSERVACION 

PUENTES MENORES 

REGIÓN DE 

ÑUBLE(METALICOS)

EJECUCION OBRAS CIVILES Ñuble 316849 Conservación 

Puentes Menores 

Región de Ñuble 

(Metálicos) (Nuevo 

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-dic-20 01-dic-20 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-20 01-oct-21 DIGUILLÍN CHILLAN Sin Reajuste 0 420.914 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 424.913 Contratación de 

Obras

Vialidad de Ñuble de Ñuble PROYECTOS 40008544-0 CONSERVACION 

PUENTES MENORES 

REGIÓN DE 

ÑUBLE(METALICOS)

EJECUCION OTROS GASTOS Ñuble 313218 Gasto Inherente 

Inspección Fiscal 

2020 - Región de 

Ñuble

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Por Licitar Trato directo                 DIGUILLÍN CHILLAN Sin Reajuste 0 17.792 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 846 54 0

Vialidad de Ñuble Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40011092-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

ÑUBLE 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 298496 LABORATORIO: SP Nº 

14 (2020) SP N°08 

(2019)Servicio de 

Retiro transporte y 

disposición de 

residuos asfalticos y 

solventes 

contaminados con 

derivados de 

asfaltos, en LNV

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 SANTIAGO SANTIAGO Sin Reajuste 0 15.600 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 313 0 0 0 0 202 111 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Ñuble Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40011092-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

ÑUBLE 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 301674 PUENTES: SP N°97 

Pavimentación de 

patio de acopio de la 

maquinaria y 

estructuras de 

puentes mecanos y 

pasarelas de 

emergencias del 

Taller de Puentes

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 SANTIAGO SANTIAGO Sin Reajuste 0 562.754 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 32.002 0 0 2.136 13.896 14.220 1.749 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Ñuble Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40011092-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

ÑUBLE 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 306373 DPTO. MAQUINARIA, 

SERVICIO DE 

MANTENIMIENTO, 

REPARACIONES 

ESPECIFICAS 

INCLUIDO LOS 

MATERIALES 

RESPECTIVOS PARA 

BULLDOZERS DEL 

SUBDEPTO DE 

MAESTRANZA 

CONTENIDA EN EL ID 

5284-10-LQ19, DE LA 

DIRECCIÓN DE 

VIALIDAD.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 Sin Reajuste 0 280.741 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 7.273 0 0 0 0 7.273 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Ñuble Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40011092-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

ÑUBLE 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 309167 LABORATORIO: 

Servicio de 

Mantención y/o 

Reparación de 

equipos del 

Laboratorio Nacional 

y Laboratorio Región 

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 SANTIAGO LA FLORIDA Sin Reajuste 0 21.569 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 324 0 0 0 0 242 0 81 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Ñuble Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40011092-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

ÑUBLE 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 309419 DPTO. MAQUINARIA 

SERVICIO DE 

MANTENIMIENTO, 

REPARACIONES 

ELECTRICAS Y 

SUMINISTRO DE 

REPUESTOS PARA 

EQUIPOS 

AUTOMOTRICES Y 

ESTACIONARIOS DEL 

NIVEL CENTRAL, DE 

LA DIRECCION DE 

VIALIDAD

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 SANTIAGO SANTIAGO Sin Reajuste 0 36.918 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 711 0 0 711 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Ñuble de Ñuble PROYECTOS 40011092-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

ÑUBLE 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Ñuble 314488 Arriendo de 

Camionetas y servicio 

de traslado de 

personal CAD año 

2020 - Región Ñuble

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 DIGUILLÍN CHILLAN Sin Reajuste 0 32.352 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 28.308 0 8.088 4.044 4.044 4.044 4.044 4.044 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Ñuble de Ñuble PROYECTOS 40011092-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

ÑUBLE 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Ñuble 314494 Combustible año 

2020 - Región de 

Ñuble

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 DIGUILLÍN CHILLAN Sin Reajuste 0 170.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 108.500 0 0 28.925 29.476 21.050 12.143 16.906 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Ñuble de Ñuble PROYECTOS 40011092-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

ÑUBLE 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Ñuble 314498 FIAR adquisición de 

Materiales y útiles en 

general para la 

Administración 

Directa año 2020 - 

Región de Ñuble

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 0 2.000 13.860.034 GOLDENBERG ALDEA 

EDGARDO ALEXIS

0 898 0 0 0 0 0 600 298 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Ñuble de Ñuble PROYECTOS 40011092-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

ÑUBLE 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Ñuble 314501 Fiar Servicio de 

Reparación y 

Mantención para 

Vehículos y 

Maquinaria Pesada 

año 2020 - Región de 

Ñuble

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 0 1.000 13.860.034 GOLDENBERG ALDEA 

EDGARDO ALEXIS

0 3.134.773 0 0 0 0 0 0 0 150.000 150.000 908.961 1.014.455 911.357 0

Vialidad de Ñuble de Ñuble PROYECTOS 40011092-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

ÑUBLE 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Ñuble 314502 Reparaciones, 

Repuestos e Insumos 

Camiones y 

Maquinarias año 

2020 - Región de 

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 DIGUILLÍN CHILLAN Sin Reajuste 0 250.437 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 136.793 0 12.504 19.522 15.704 53.440 10.069 25.555 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Ñuble de Ñuble PROYECTOS 40011092-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

ÑUBLE 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Ñuble 314507 Reparaciones, 

Repuestos e Insumos 

Camionetas año 

2020 - Región de 

Ñuble

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 DIGUILLÍN CHILLAN Sin Reajuste 0 21.515 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 8.294 0 0 18 5.655 835 1.051 735 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Ñuble de Ñuble PROYECTOS 40011092-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

ÑUBLE 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Ñuble 314511 Servicio de Vigilancia 

y Aseo año 2020 - 

Región de Ñuble

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 DIGUILLÍN CHILLAN Sin Reajuste 0 111.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 85.354 0 12.864 13.397 7.007 18.121 9.615 24.350 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Ñuble de Ñuble PROYECTOS 40011092-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

ÑUBLE 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Ñuble 314514 Sistema de Control, 

Monitoreo y Gestión 

de Vehículos año 

2020 - Región de 

Ñuble

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 DIGUILLÍN CHILLAN Sin Reajuste 0 11.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 4.717 0 0 0 2.803 0 1.914 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Ñuble de Ñuble PROYECTOS 40011092-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

ÑUBLE 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Ñuble 314516 Materiales y Servicios 

para la 

Administración 

Directa año 2020 - 

Región de Ñuble

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

En Ejecución Trato directo                 DIGUILLÍN CHILLAN Sin Reajuste 0 3.685.913 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 782.494 0 198.066 141.249 1.057 28.281 100.407 313.434 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Ñuble Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40011092-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

ÑUBLE 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 316785 LABORATORIO: SP 

N°09 (2020) Solicitud 

Presupuesto para 

Dosimetría LNV

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 SANTIAGO LA FLORIDA Sin Reajuste 0 6.497 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 108 0 0 0 54 0 0 54 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Ñuble Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40011092-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

ÑUBLE 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 316788 PUENTES: SP N°16 

(2020) Mantención de 

equipos y 

Maquinarias, 

sondajes- puentes 

Mecano y pasarelas 

Empresa José 

Allendes González

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 SANTIAGO SANTIAGO Sin Reajuste 0 100.181 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 2.813 0 0 1.505 0 1.308 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Ñuble del Biobío PROYECTOS 40011092-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

ÑUBLE 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 316816 PEAJE Pago Servicio 

Telefonía Plaza Peaje 

Chaimavida

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 CONCEPCION CONCEPCION Sin Reajuste 0 5.841 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 2.920 0 0 973 487 487 487 487 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Ñuble Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40011092-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

ÑUBLE 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 316819 DPTO. MAQUINARIA, 

SUMINISTRO Y 

COMPRA DE 

COMBUSTIBLE PARA 

EQUIPOS Y 

MAQUINARIA DE LA 

DIRECCIÓN DE 

VIALIDAD.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 SANTIAGO SANTIAGO Sin Reajuste 0 268.932 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 15.944 0 0 8.109 -3.786 5.072 1.850 4.698 0 0 0 0 0 0



Informe mensual de Iniciativas de Inversión programadas y en ejecución MOP año 2020

(Montos en miles de $)

Mes: Julio de 2020

Servicio Reg Proyecto Reg Contrato Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación Centro gestión Cod Contrato Nombre Contrato Clasificación Estado Tipo Contratación F Licitación F Apertura
F Resolución de 

Adjudicación
F Trámite F Inicio F Término Provincia Contrato Comuna Contrato Tipo Reajuste Presupuesto oficial

Monto Vigente 

Contrato
Rut Contratista Nombre Contratista Inversión Anterior Programado año ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo TIPO DE GASTO

Vialidad de Ñuble Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40011092-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

ÑUBLE 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 317012 DPTO. MAQUINARIA, 

REEMBOLSO FIAR 

GASTO EN OBRAS, 

CUENTADANTE 

YOSELYN VALENCIA 

17.219.415-K DE LA 

DIRECCION DE 

VIALIDAD.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 SANTIAGO SANTIAGO Sin Reajuste 0 15.000 17.219.415 YOSELYN TAMARA 

VALENCIA 

SEPULVEDA

0 23 0 0 0 0 0 0 23 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Ñuble Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40011092-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

ÑUBLE 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 317509 LABORATORIO: SP GP 

INV 30 (2020) 

Adquisición tambor 

200 lts Aguarrás 

Mineral

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

En Ejecución Trato directo                 Sin Reajuste 0 155 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 10 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Ñuble Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40011092-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

ÑUBLE 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 318129 PUENTES FIAR DE 

REEMBOLSO SP N°15 

(2020) Pago Peajes- 

Revisiones Técnicas y 

Reembolsos de 

camiones. Sr. Patricio 

Duarte González

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 1.000 2.000 10.605.747 PATRICIO FERNANDO 

DUARTE GONZALEZ

0 62 0 0 0 0 0 62 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Ñuble Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40011092-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

ÑUBLE 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 318207 LABORATORIO: SP GP 

INV  (2020) 

Adquisición de 560 

bolsas muestras de 

árido, Vitrina de suelo

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 Sin Reajuste 0 9.263 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 821 0 0 0 0 0 0 821 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Ñuble Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40011092-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

ÑUBLE 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 318566 PUENTES: GP INV 56 

(2020) Solicita 

presupuesto 

complementario, 

Terminación zona 

acopio taller de 

puentes

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 Sin Reajuste 0 11.753 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 735 0 0 0 0 0 735 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Ñuble Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40011092-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

ÑUBLE 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 318586 Adquisición de 

mascarillas, guantes, 

alcohol gel y 

antiparras, para 

funcionarias y 

funcionarios de 

administración directa 

a nivel nacional.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 Sin Reajuste 0 229.154 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 5.418 0 0 0 0 5.170 247 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Ñuble Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40011092-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

ÑUBLE 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 318853 PUENTES: GP INV 65 

(2020) Adquisición 

cilindros de gas,para 

carromatos en 

sondaje, montaje de 

mecanos y en taller 

de puentes

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 Sin Reajuste 0 376 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 31 0 0 0 0 31 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Ñuble Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40011092-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

ÑUBLE 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 318868 DPTO. MAQUINARIAS, 

Servicio de 

Mantenimiento, 

Reparaciones 

Especificas y 

Suministro de 

repuestos con la 

Empresa KOMATSCU 

CHILE S.A para 

Maquinarias y 

Equipos de la 

Dirección de Vialidad 

Nivel Central 5284-2-

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 Sin Reajuste 0 368.798 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 2.846 0 0 0 0 0 2.846 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Ñuble Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40011092-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

ÑUBLE 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 318979 PUENTES: GPINV 67 

(2020) Adquisición 

repuestos tipo 

dimantino para 

trabajos de sondaje 

solicitado por 

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 Sin Reajuste 0 26.736 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.671 0 0 0 0 0 1.671 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Ñuble Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40011092-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

ÑUBLE 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 319010 PUENTES: GP INV 68 

(2020) Adquisición de 

repuestos de acero 

diamantina para 

sondajes del 

Departamento de 

Puentes.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 Sin Reajuste 0 33.274 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 2.080 0 0 0 0 0 0 2.080 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Ñuble Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40011092-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

ÑUBLE 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 319691 "PUENTES: GP INV 81 

(2020) Solicita 

autorizar 

presupuesto para 

complementar la 

solidtud N°67 que 

corresponde a  la 

adquisición  de 

repuesto del tipo 

dimantinopara los 

trabajos de sondaje 

que se encuentran 

solicitados por las 

regiones, la que por 

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 Sin Reajuste 0 5.080 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 317 0 0 0 0 0 317 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Ñuble Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40011092-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

ÑUBLE 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 320222 PUENTES: GP INV 93 

2020 Solicita 

adquisición de 

repuestos (partes y 

piezas nuevas sin 

uso) de puentes 

mecano del tipo 

Compact200, para el 

Departamento de 

Puentes

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 Sin Reajuste 0 199.005 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 105.243 0 0 0 0 0 0 0 5.910 0 156 10.585 88.592 0

Vialidad de Ñuble Fondos sin decretar PROYECTOS 40011094-0 CONSERVACION 

GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL 

REGION DE ÑUBLE 

2020

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 312516 RESERVA GASTOS 

ADMINISTRATIVOS 

CONSERVACIONES 

NUEVAS 2020

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 Sin Reajuste 0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0

Vialidad de Ñuble de Ñuble PROYECTOS 40011094-0 CONSERVACION 

GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL 

REGION DE ÑUBLE 

2020

EJECUCION CONSULTORÍAS Ñuble 313016 Asesoría a la 

Inspección Fiscal 

Contrato de 

Conservación Global 

Mixto Nivel de 

Servicio y Precio 

Unitarios de Caminos 

de la Provincia de 

Ñuble, Sector Ñuble 

Sur Oriente, etapa II, 

Región de Ñuble.

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-dic-20 01-dic-20 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-20 01-dic-24 DIGUILLÍN CHILLAN Sin Reajuste 0 800.000 0 0 10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.000 850.457 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de Ñuble de Ñuble PROYECTOS 40011094-0 CONSERVACION 

GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL 

REGION DE ÑUBLE 

2020

EJECUCION CONSULTORÍAS Ñuble 321401 Asesoría a la 

Inspección Fiscal 

Contrato de 

Conservación Global 

Mixto Nivel de 

Servicio y Precio 

Unitarios de Caminos 

de la Provincia de 

Diguillín, Sector Norte 

y Punilla, Sector 

Oriente, Etapa I, 

Región de Ñuble.

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-dic-20 01-dic-20 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-20 01-dic-24 Sin Reajuste 0 800.000 0 0 12.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.000 850.000 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de Ñuble de Ñuble PROYECTOS 40011094-0 CONSERVACION 

GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL 

REGION DE ÑUBLE 

2020

EJECUCION CONSULTORÍAS Ñuble 321406 Asesoría a la 

Inspeccion Fiscal 

Contrato de 

Conservación Global 

Mixto Nivel de 

Servicio y Precio 

Unitarios de Caminos 

de la Provincia de 

Punilla, Sector 

Poniente y Provincia 

de Itata, Sector 

Oriente, Etapa I, 

Región de Ñuble.

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-dic-20 01-dic-20 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-20 01-dic-24 Sin Reajuste 0 800.000 0 0 15.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15.000 850.000 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de Ñuble de Ñuble PROYECTOS 40011094-0 CONSERVACION 

GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL 

REGION DE ÑUBLE 

2020

EJECUCION CONSULTORÍAS Ñuble 321648 Asesoría a la 

Inspección Fiscal 

Contrato de 

Conservación Global 

Mixto por Nivel de 

Servicio y por Precios 

Unitarios de caminos 

de la Provincia 

Punilla, Sector 

Centro, Etapa I, 

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-nov-20 01-dic-20 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-20 01-dic-24 Sin Reajuste 0 800.000 0 0 17.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17.000 850.000 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de Ñuble de Ñuble PROYECTOS 40011094-0 CONSERVACION 

GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL 

REGION DE ÑUBLE 

2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Ñuble 313017 CONSERVACIÓN 

GLOBAL MIXTO POR 

NIVEL DE SERVICIO Y 

PRECIOS UNITARIOS 

DE CAMINOS DE LA 

PROVINCIA DEL 

DIGUILLIN, SECTOR 

SUR ORIENTE, ETAPA 

1, REGIÓN DE ÑUBLE

1. OBRAS En Adjudicación Propuesta publica             25-may-20 22-jul-20 02-ene-00 02-ene-00 06-oct-20 15-sept-24 DIGUILLÍN CHILLAN Indice de Precios al 

Consumidor

6.098.820 6.098.820 0 0 270.997 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 103.000 167.997 6.124.410 Contratación de 

Obras

Vialidad de Ñuble de Ñuble PROYECTOS 40011094-0 CONSERVACION 

GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL 

REGION DE ÑUBLE 

2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Ñuble 319316 Conservación Global 

Mixto Nivel de 

Servicio y Precio 

Unitarios de Caminos 

de la Provincia de 

Diguillín, Sector Norte 

y Punilla, Sector 

Oriente, Etapa I, 

Región de Ñuble.

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-dic-20 01-dic-20 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-20 01-dic-24 Sin Reajuste 0 6.120.344 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6.372.542 Contratación de 

Obras

Vialidad de Ñuble de Ñuble PROYECTOS 40011094-0 CONSERVACION 

GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL 

REGION DE ÑUBLE 

2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Ñuble 319317 Conservación Global 

Mixto Nivel de 

Servicio y Precio 

Unitarios de Caminos 

de la Provincia de 

Punilla, Sector 

Poniente y Provincia 

de Itata, Sector 

Oriente, Etapa I, 

Región de Ñuble.

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-dic-20 01-dic-20 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-20 01-dic-24 Sin Reajuste 0 5.900.000 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6.058.491 Contratación de 

Obras

Vialidad de Ñuble de Ñuble PROYECTOS 40011094-0 CONSERVACION 

GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL 

REGION DE ÑUBLE 

2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Ñuble 321647 Conservación Global 

Mixto por Nivel de 

Servicio y por Precios 

Unitarios de caminos 

de la Provincia 

Punilla, Sector 

Centro, Etapa I, 

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-nov-20 01-dic-20 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-20 01-dic-24 Sin Reajuste 0 5.947.000 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6.142.100 Contratación de 

Obras

Vialidad de Ñuble Fondos sin decretar PROYECTOS 40011095-0 CONSERVACION 

CAMINOS BASICOS 

REGION DE  ÑUBLE 

2020

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 312516 RESERVA GASTOS 

ADMINISTRATIVOS 

CONSERVACIONES 

NUEVAS 2020

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 Sin Reajuste 0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0

Vialidad de Ñuble de Ñuble PROYECTOS 40011095-0 CONSERVACION 

CAMINOS BASICOS 

REGION DE  ÑUBLE 

2020

EJECUCION CONSULTORÍAS Ñuble 315824 Consultoría a varios 

proyectos de 

ingeniería de la 

Dirección Regional de 

Vialidad 2020 - 2022, 

Región de Ñuble.

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-sept-20 01-oct-20 02-ene-00 02-ene-00 01-nov-20 01-nov-21 DIGUILLÍN CHILLAN Sin Reajuste 0 450.000 0 0 10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.000 227.250 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de Ñuble de Ñuble PROYECTOS 40011095-0 CONSERVACION 

CAMINOS BASICOS 

REGION DE  ÑUBLE 

2020

EJECUCION CONSULTORÍAS Ñuble 315825 Asesoría Inspección 

Técnica Contratos de 

Conservación 2020 - 

2021,  Región de 

Ñuble.

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-sept-20 01-oct-20 02-ene-00 02-ene-00 01-nov-20 01-nov-21 ITATA COELEMU Sin Reajuste 0 400.000 0 0 10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.000 192.750 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de Ñuble de Ñuble PROYECTOS 40011095-0 CONSERVACION 

CAMINOS BASICOS 

REGION DE  ÑUBLE 

2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Ñuble 313015 CAMINO BÁSICO POR 

CONSERVACIÓN, 

RUTA S/R N-253, 

CRUCE N-269 

(ENLACE 

TIUQUILEMU) - SAN 

GREGORIO (CALLE 

ESTADO), KM 1.370 - 

KM 3.464, COMUNA 

ÑIQUEN, PROVINCIA 

DE PUNILLA, REGIÓN 

DE ÑUBLE, AÑO 2020.

1. OBRAS Adjudicado                                                                                          Propuesta publica             28-may-20 10-jul-20 02-ene-00 02-ene-00 29-sept-20 26-feb-21 DIGUILLÍN CHILLAN Indice de Precios al 

Consumidor

360.181 313.013 78.925.920 INGENIERIA Y 

CONSTRUCCIONES 

QUEVEDO LTDA.

0 208.284 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 110.000 98.284 165.264 Contratación de 

Obras

Vialidad de Ñuble de Ñuble PROYECTOS 40011095-0 CONSERVACION 

CAMINOS BASICOS 

REGION DE  ÑUBLE 

2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Ñuble 315826 CAMINO BÁSICO POR 

CONSERVACIÓN, 

RUTA S/R N-237, 

CRUCE RUTA 5 

(VIRHUIN) - LOS 

MAITENES - CRUCE N-

151 (LAS ROSAS), KM 

0,00 AL KM 4,192, 

COMUNA ÑIQUEN, 

PROVINCIA PUNILLA, 

REGIÓN DE ÑUBLE, 

AÑO 2020

1. OBRAS Adjudicado                                                                                          Propuesta publica             29-may-20 14-jul-20 02-ene-00 02-ene-00 06-oct-20 04-may-21 PUNILLA ÑIQUEN Indice de Precios al 

Consumidor

706.721 620.108 77.850.430 EMPRESA 

CONSTRUCTORA 

REMFISC LTDA.

0 192.716 0 0 0 0 0 0 0 0 0 73.750 84.000 34.966 433.608 Contratación de 

Obras

Vialidad de Ñuble de Ñuble PROYECTOS 40011095-0 CONSERVACION 

CAMINOS BASICOS 

REGION DE  ÑUBLE 

2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Ñuble 323000 Camino Básico por 

Conservación Ruta N-

887, Cruce N-59-Q 

(Pemuco)- Cartago- 

Monteleon, km 3.000 

al 6.000, Comuna de 

Pemuco, Provincia de 

Diguillín, Región de 

Ñuble

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-sept-20 01-oct-20 02-ene-00 02-ene-00 01-nov-20 01-jul-21 Sin Reajuste 0 948.000 0 0 10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.000 970.000 Contratación de 

Obras

Vialidad de Ñuble de Ñuble PROYECTOS 40011095-0 CONSERVACION 

CAMINOS BASICOS 

REGION DE  ÑUBLE 

2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Ñuble 323002 Camino Básico por 

Conservación Ruta N-

630, Cruce N-620 

(Puente Changaral)-

Santa Emilia- Cruce N-

620 (Llahuecuy), km 

0.000 al 3.000, 

Comuna de San 

Nicolás, Provincia de 

Punilla, Región de 

Ñuble

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-sept-20 01-oct-20 02-ene-00 02-ene-00 01-nov-20 01-may-21 Sin Reajuste 0 545.000 0 0 10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.000 493.128 Contratación de 

Obras

Vialidad de Ñuble Fondos sin decretar PROYECTOS 40011096-0 CONSERVACION RED 

VIAL REGIÓN DE 

ÑUBLE 2020

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 312516 RESERVA GASTOS 

ADMINISTRATIVOS 

CONSERVACIONES 

NUEVAS 2020

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 Sin Reajuste 0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0

Vialidad de Ñuble de Ñuble PROYECTOS 40011096-0 CONSERVACION RED 

VIAL REGIÓN DE 

ÑUBLE 2020

EJECUCION CONSULTORÍAS Ñuble 315824 Consultoría a varios 

proyectos de 

ingeniería de la 

Dirección Regional de 

Vialidad 2020 - 2022, 

Región de Ñuble.

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-sept-20 01-oct-20 02-ene-00 02-ene-00 01-nov-20 01-nov-21 DIGUILLÍN CHILLAN Sin Reajuste 0 450.000 0 0 40.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40.000 267.552 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de Ñuble de Ñuble PROYECTOS 40011096-0 CONSERVACION RED 

VIAL REGIÓN DE 

ÑUBLE 2020

EJECUCION CONSULTORÍAS Ñuble 315825 Asesoría Inspección 

Técnica Contratos de 

Conservación 2020 - 

2021,  Región de 

Ñuble.

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-sept-20 01-oct-20 02-ene-00 02-ene-00 01-nov-20 01-nov-21 ITATA COELEMU Sin Reajuste 0 400.000 0 0 10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.000 192.750 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de Ñuble de Ñuble PROYECTOS 40011096-0 CONSERVACION RED 

VIAL REGIÓN DE 

ÑUBLE 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Ñuble 313020 CONSERVACIÓN DE 

LA RED VIAL, 

CONSERVACIÓN 

PUENTES MENORES 

RUTA S/R N-687, 

PUENTE AGUA VERDE 

(KM. 0,670) Y PUENTE 

PALPAL (KM. 2,110) 

COMUNA DE BULNES, 

PROVINCIA DE 

DIGUILLÍN, REGIÓN 

DE ÑUBLE, AÑO 2020

1. OBRAS En Adjudicación Propuesta publica             28-may-20 10-jul-20 02-ene-00 02-ene-00 30-sept-20 28-may-21 DIGUILLÍN CHILLAN Indice de Precios al 

Consumidor

255.698 255.698 0 0 154.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39.000 115.000 100.698 Contratación de 

Obras

Vialidad de Ñuble Fondos sin decretar PROYECTOS 40011107-0 REPOSICION PUENTE 

ZAPALLAR EN RUTA N-

655 PROVINCIA 

DIGUILLIN

DISEÑO GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 309963 RESERVA GASTOS 

ADMINISTRATIVOS 

NUEVOS 2020

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 Sin Reajuste 0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0

Vialidad de Ñuble de Ñuble PROYECTOS 40011107-0 REPOSICION PUENTE 

ZAPALLAR EN RUTA N-

655 PROVINCIA 

DIGUILLIN

DISEÑO CONSULTORÍAS Ñuble 309774 ESTUDIO DE 

INGENIERIA 

¿REPOSICION 

PUENTE ZAPALLAR EN 

RUTA N-655, COMUNA 

DE SAN IGNACIO Y 

PUENTE LONQUEN EN 

RUTA 126, COMUNA 

DE TREHUACO, 

REGIÓN DE ÑUBLE

2. ESTUDIOS En Licitación Propuesta publica             17-ago-20 01-oct-20 02-ene-00 02-ene-00 25-nov-20 19-may-22 ITATA TREGUACO Indice de Precios al 

Consumidor

331.900 331.900 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 137.349 Diseño de Ingenieria

Vialidad de Ñuble Fondos sin decretar PROYECTOS 40011111-0 REPOSICION PUENTE 

LONQUEN EN RUTA 

126, COMUNA 

TREHUACO

DISEÑO GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 309963 RESERVA GASTOS 

ADMINISTRATIVOS 

NUEVOS 2020

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 Sin Reajuste 0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0

Vialidad de Ñuble de Ñuble PROYECTOS 40011111-0 REPOSICION PUENTE 

LONQUEN EN RUTA 

126, COMUNA 

TREHUACO

DISEÑO CONSULTORÍAS Ñuble 309774 ESTUDIO DE 

INGENIERIA 

¿REPOSICION 

PUENTE ZAPALLAR EN 

RUTA N-655, COMUNA 

DE SAN IGNACIO Y 

PUENTE LONQUEN EN 

RUTA 126, COMUNA 

DE TREHUACO, 

REGIÓN DE ÑUBLE

2. ESTUDIOS En Licitación Propuesta publica             17-ago-20 01-oct-20 02-ene-00 02-ene-00 25-nov-20 19-may-22 ITATA TREGUACO Indice de Precios al 

Consumidor

331.900 331.900 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 216.849 Diseño de Ingenieria

Vialidad de Ñuble Fondos sin decretar PROYECTOS 40011113-0 CONSTRUCCION 

PASADAS URBANAS 

RUTA N-59 SECTOR 

CHILLAN - LIMITE 

REGIONAL

PREFACTIBILIDAD GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 309963 RESERVA GASTOS 

ADMINISTRATIVOS 

NUEVOS 2020

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 Sin Reajuste 0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0

Vialidad de Ñuble de Ñuble PROYECTOS 40011113-0 CONSTRUCCION 

PASADAS URBANAS 

RUTA N-59 SECTOR 

CHILLAN - LIMITE 

REGIONAL

PREFACTIBILIDAD CONSULTORÍAS Nivel Central 309768 Estudio de 

Prefactibilidad 

Construcción 

Pasadas Urbanas 

Ruta N-59-Q-Sector 

Chillán Límite 

Regional, Región de 

2. ESTUDIOS En Licitación Propuesta publica             31-jul-20 15-sept-20 02-ene-00 02-ene-00 09-nov-20 31-ago-22 DIGUILLÍN CHILLAN Indice de Precios al 

Consumidor

577.043 577.043 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 642.043 Estudio Básicos

Vialidad de Ñuble Fondos sin decretar PROYECTOS 40011116-0 CONSERVACION 

PUENTE ÑIPAS EN 

RUTA O-122 PROV. DE 

ÑUBLE, VIII REGION

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 309963 RESERVA GASTOS 

ADMINISTRATIVOS 

NUEVOS 2020

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 Sin Reajuste 0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0



Informe mensual de Iniciativas de Inversión programadas y en ejecución MOP año 2020

(Montos en miles de $)

Mes: Julio de 2020

Servicio Reg Proyecto Reg Contrato Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación Centro gestión Cod Contrato Nombre Contrato Clasificación Estado Tipo Contratación F Licitación F Apertura
F Resolución de 

Adjudicación
F Trámite F Inicio F Término Provincia Contrato Comuna Contrato Tipo Reajuste Presupuesto oficial

Monto Vigente 

Contrato
Rut Contratista Nombre Contratista Inversión Anterior Programado año ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo TIPO DE GASTO

Vialidad de Ñuble Fondos sin decretar PROYECTOS 40011116-0 CONSERVACION 

PUENTE ÑIPAS EN 

RUTA O-122 PROV. DE 

ÑUBLE, VIII REGION

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 309956 RESERVA GASTOS 

INHERENETES 

CONSERVACION 

ADELANTADOS - 

NUEVOS 2020

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 Sin Reajuste 0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0

Vialidad de Ñuble Fondos sin decretar PROYECTOS 40011118-0 CONSERVACION PTE 

EL ROBLE Y OTROS 

VARIAS COMUNAS 

REG DE ÑUBLE

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 309963 RESERVA GASTOS 

ADMINISTRATIVOS 

NUEVOS 2020

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 Sin Reajuste 0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0

Vialidad de Ñuble de Ñuble PROYECTOS 40011118-0 CONSERVACION PTE 

EL ROBLE Y OTROS 

VARIAS COMUNAS 

REG DE ÑUBLE

EJECUCION CONSULTORÍAS Ñuble 309757 Asesoría Inspección 

Fiscal Conservación 

Pte El Roble y otros 

varias comunas Reg 

de Ñuble (NUEVO 

2020)

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-dic-20 01-dic-20 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-20 01-ene-23 DIGUILLÍN CHILLAN Sin Reajuste 0 410.400 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 451.440 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de Ñuble de Ñuble PROYECTOS 40011118-0 CONSERVACION PTE 

EL ROBLE Y OTROS 

VARIAS COMUNAS 

REG DE ÑUBLE

EJECUCION OBRAS CIVILES Ñuble 309756 Conservación Pte El 

Roble y otros varias 

comunas Reg de 

Ñuble (NUEVO 2020)

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-dic-20 01-dic-20 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-20 01-ene-23 DIGUILLÍN CHILLAN Sin Reajuste 0 2.835.000 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3.115.199 Contratación de 

Obras

Vialidad de Ñuble Fondos sin decretar PROYECTOS 40011118-0 CONSERVACION PTE 

EL ROBLE Y OTROS 

VARIAS COMUNAS 

REG DE ÑUBLE

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 309956 RESERVA GASTOS 

INHERENETES 

CONSERVACION 

ADELANTADOS - 

NUEVOS 2020

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 Sin Reajuste 0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0

Vialidad del Biobío del Biobío PROYECTOS 20090722-1 MEJORAMIENTO 

RUTAS Q-75 - 

MULCHÉN - QUILACO

EJECUCION CONSULTORÍAS Bio Bío 263468 Asesoría a la 

Inspección Fiscal 

Mejoramiento Ruta Q-

75, Mulchén - Quilaco, 

Etapa II, Provincia de 

Biobío , Región del 

Biobío.

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

Terminado Propuesta publica             04-sept-17 12-oct-17 06-nov-17 07-dic-17 07-dic-17 07-jun-19 Indice de Precios al 

Consumidor

325.100 341.378 87.930.900 CYD INGENIERIA 

LTDA.

351.527 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad del Biobío del Biobío PROYECTOS 20090722-1 MEJORAMIENTO 

RUTAS Q-75 - 

MULCHÉN - QUILACO

EJECUCION CONSULTORÍAS Bio Bío 318963 Asesoría a la 

Inspección Fiscal 

Mejoramiento Ruta Q-

75, Mulchén - Quilaco, 

Etapa III, Provincia 

de Biobío , Región del 

Biobío.

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-oct-20 01-dic-20 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-20 01-ago-22 Sin Reajuste 0 360.000 0 0 19.998 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19.998 358.164 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad del Biobío de la Araucanía PROYECTOS 20090722-1 MEJORAMIENTO 

RUTAS Q-75 - 

MULCHÉN - QUILACO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 250592 PAGO FACTURAS DE 

PUBLICACIONES DE 

EXPROPIACIONES

5. EXPROPIACIONES En Ejecución Trato directo                 CAUTÍN CARAHUE, CUNCO, 

CURARREHUE, 

FREIRE, GORBEA, 

LAUTARO, 

PERQUENCO, 

PITRUFQUEN, PUCON, 

TEODORO SCHMIDT, 

Sin Reajuste 0 1.108.422 1 VARIOS 

PROVEEDORES

3.447 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0

Vialidad del Biobío Fondos sin decretar PROYECTOS 20090722-1 MEJORAMIENTO 

RUTAS Q-75 - 

MULCHÉN - QUILACO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 308106 Programación de 

contratos de Arrastre 

Expropiaciones 2020

5. EXPROPIACIONES Por Licitar Trato directo                 Sin Reajuste 0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 77.481 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 77.481 0

Vialidad del Biobío del Biobío PROYECTOS 20090722-1 MEJORAMIENTO 

RUTAS Q-75 - 

MULCHÉN - QUILACO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 318635 PAGO INFORME 

PERICIAL OBRA: 

MEJORAMIENTO RUTA 

Q-75 S: MULCHEN-

QUILACO

5. EXPROPIACIONES En Ejecución Trato directo                 Sin Reajuste 0 450 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 450 0 0 0 450 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad del Biobío Fondos sin decretar PROYECTOS 20090722-1 MEJORAMIENTO 

RUTAS Q-75 - 

MULCHÉN - QUILACO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 319454 EXPROPIACION VIA 

JUDICIAL LOTE Nº 64-

G1 MEJORAMIENTO 

RUTA Q-75 SECTOR 

MULCHEN - QUILACO

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 9.360 9.814 8 Varios Expropiados 0 9.814 0 0 0 0 0 0 9.814 0 0 0 0 0 0

Vialidad del Biobío Fondos sin decretar PROYECTOS 20090722-1 MEJORAMIENTO 

RUTAS Q-75 - 

MULCHÉN - QUILACO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 319562 Expropiación(es) VIA 

JUD Lote(s) Nº 64-G2 

MEJORAMIENTO RUTA 

Q-75 SECTOR 

MULCHEN - QUILACO

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 1.622 1.701 8 Varios Expropiados 0 1.701 0 0 0 0 0 0 1.701 0 0 0 0 0 0

Vialidad del Biobío Fondos sin decretar PROYECTOS 20090722-1 MEJORAMIENTO 

RUTAS Q-75 - 

MULCHÉN - QUILACO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 319640 Expropiacion(es) 

SENTENCIA CAUSA 

ROL C-8202-2016 

Lote(s) Nº 66-Ñ 

MEJORAMIENTO RUTA 

Q-75 SECTOR 

MULCHEN - QUILACO

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 11.554 11.554 8 Varios Expropiados 0 11.554 0 0 0 0 0 0 11.554 0 0 0 0 0 0

Vialidad del Biobío del Biobío PROYECTOS 20090722-1 MEJORAMIENTO 

RUTAS Q-75 - 

MULCHÉN - QUILACO

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 263469 Mejoramiento Ruta Q-

75 Mulchén - Quilaco , 

Etapa II, Provincia de 

Biobío

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             02-ago-17 25-sept-17 05-oct-17 08-nov-17 09-nov-17 29-nov-19 BIO-BIO MULCHEN, QUILACO Indice de Precios al 

Consumidor

5.393.915 3.950.749 76.019.383 CONSTRUCTORA EL 

BOSQUE LTDA.

4.030.968 67.318 0 39.013 0 0 0 0 0 28.305 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad del Biobío del Biobío PROYECTOS 20090722-1 MEJORAMIENTO 

RUTAS Q-75 - 

MULCHÉN - QUILACO

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 318962 Mejoramiento Ruta Q-

75 Mulchén - Quilaco , 

Variante Quilaco , 

Provincia de Biobío, 

Región del Biobío

1. OBRAS En Licitación Propuesta publica             31-jul-20 09-sept-20 02-ene-00 02-ene-00 09-nov-20 03-may-22 Sin Reajuste 4.300.000 4.300.000 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 499.999 Contratación de 

Obras

Vialidad del Biobío Inversión No 

Regionalizada

PROYECTOS 20183209-0 CONSTRUCCIÓN 

CONEXION VIAL 

RALCO-LONQUIMAY, 

VIII Y IX REGIÓNES

DISEÑO CONSULTORÍAS Nivel Central 220906 Estudio de Ingeniería 

Construcción 

Conexión vial Ralco-

Lonquimay, Regiones 

del BioBio y de La 

Araucanía

2. ESTUDIOS En Ejecución Propuesta publica             23-oct-14 04-dic-14 29-dic-14 21-ene-15 21-ene-15 10-abr-18 BIO-BIO, MALLECO SANTA BARBARA, 

LONQUIMAY

Indice de Precios al 

Consumidor

720.000 550.758 84.865.000 R Y Q INGENIERIA 

S.A.

572.605 11.464 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11.464 0 0 0 Diseño de Ingenieria

Vialidad del Biobío Fondos sin decretar PROYECTOS 30071340-0 REPOSICIÓN PUENTE 

DUQUECO, 

PROVINCIA DE BIO 

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 309963 RESERVA GASTOS 

ADMINISTRATIVOS 

NUEVOS 2020

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 Sin Reajuste 0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 444 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 444 0

Vialidad del Biobío Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 30071340-0 REPOSICIÓN PUENTE 

DUQUECO, 

PROVINCIA DE BIO 

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 316689 Pago de Gastos 

Administrativos

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 SANTIAGO SANTIAGO Sin Reajuste 0 2.192 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 56 0 0 0 0 0 56 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad del Biobío del Biobío PROYECTOS 30071340-0 REPOSICIÓN PUENTE 

DUQUECO, 

PROVINCIA DE BIO 

BIO

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 291732 Asesoría a la 

Inspeccion Fiscal 

Reposicion Puente 

Duqueco y Accesos, 

Sector San Antonio 

de Duqueco - El 

Guindo, Tramo 

Quilleco - Santa 

Bárbara, Comuna de 

Quilleco - Santa 

Bárbara, Provincia Del 

Biobio, Región del 

BioBio

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

En Adjudicación Propuesta publica             23-dic-19 04-feb-20 02-ene-00 02-ene-00 17-ago-20 16-sept-21 BIO-BIO QUILLECO Indice de Precios al 

Consumidor

451.180 451.180 0 0 242.530 0 0 0 0 0 0 0 0 0 58.000 73.000 111.530 356.610 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad del Biobío de la Araucanía PROYECTOS 30071340-0 REPOSICIÓN PUENTE 

DUQUECO, 

PROVINCIA DE BIO 

BIO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 250592 PAGO FACTURAS DE 

PUBLICACIONES DE 

EXPROPIACIONES

5. EXPROPIACIONES En Ejecución Trato directo                 CAUTÍN CARAHUE, CUNCO, 

CURARREHUE, 

FREIRE, GORBEA, 

LAUTARO, 

PERQUENCO, 

PITRUFQUEN, PUCON, 

TEODORO SCHMIDT, 

Sin Reajuste 0 1.108.422 1 VARIOS 

PROVEEDORES

716 600 0 0 108 259 31 0 0 0 0 0 0 202 0

Vialidad del Biobío Fondos sin decretar PROYECTOS 30071340-0 REPOSICIÓN PUENTE 

DUQUECO, 

PROVINCIA DE BIO 

BIO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 305410 Expropiación(es) VIA 

CONVENIO Lote(s) Nº 

10 11 12 9 

REPOSICION PUENTE 

DUQUECO

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 22.499 22.499 8 Varios Expropiados 0 22.899 0 0 22.899 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad del Biobío Fondos sin decretar PROYECTOS 30071340-0 REPOSICIÓN PUENTE 

DUQUECO, 

PROVINCIA DE BIO 

BIO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 305411 Expropiacion(es) VIA 

CONVENIO Lote(s) Nº 

15 REPOSICION 

PUENTE DUQUECO

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 11.231 11.231 8 Varios Expropiados 0 11.581 0 0 11.581 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad del Biobío Fondos sin decretar PROYECTOS 30071340-0 REPOSICIÓN PUENTE 

DUQUECO, 

PROVINCIA DE BIO 

BIO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 317286 EXPROPIACION VIA 

CONVENIO LOTES  Nº 

20 22 REPOSICION 

PUENTE DUQUECO

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 39.910 39.910 8 Varios Expropiados 0 38.071 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38.071 0

Vialidad del Biobío Fondos sin decretar PROYECTOS 30071340-0 REPOSICIÓN PUENTE 

DUQUECO, 

PROVINCIA DE BIO 

BIO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 320715 EXPROPIACION VIA 

JUDIDIAL LOTES Nº 1 

2 REPOSICION 

PUENTE DUQUECO

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 820 820 8 Varios Expropiados 0 820 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 820 0

Vialidad del Biobío del Biobío PROYECTOS 30071340-0 REPOSICIÓN PUENTE 

DUQUECO, 

PROVINCIA DE BIO 

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 291733 Reposición Puente 

Duqueco y Accesos, 

Región del Bio Bío

1. OBRAS Adjudicado                                                                                          Propuesta publica             27-sept-19 03-dic-19 02-ene-00 02-ene-00 15-ago-20 06-feb-22 BIO-BIO QUILLECO Indice de Precios al 

Consumidor

6.809.813 6.291.912 59.160.350 COPCISA S.A. 

AGENCIA EN CHILE

0 834.200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250.000 350.000 234.200 3.417.390 Contratación de 

Obras

Vialidad del Biobío Fondos sin decretar PROYECTOS 30071340-0 REPOSICIÓN PUENTE 

DUQUECO, 

PROVINCIA DE BIO 

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 313330 Gastos Inherentes 

2020 NC

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 Sin Reajuste 0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 5.800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.800 0

Vialidad del Biobío de la Araucanía PROYECTOS 30077015-0 MEJORAMIENTO Y 

CONSTRUCCIÓN  

CAMINO 

CURANILAHUE - 

NACIMIENTO POR 

BAJO LOS RIOS

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 250592 PAGO FACTURAS DE 

PUBLICACIONES DE 

EXPROPIACIONES

5. EXPROPIACIONES En Ejecución Trato directo                 CAUTÍN CARAHUE, CUNCO, 

CURARREHUE, 

FREIRE, GORBEA, 

LAUTARO, 

PERQUENCO, 

PITRUFQUEN, PUCON, 

TEODORO SCHMIDT, 

Sin Reajuste 0 1.108.422 1 VARIOS 

PROVEEDORES

842 2.000 0 0 51 27 0 123 373 0 0 0 0 1.426 0

Vialidad del Biobío Fondos sin decretar PROYECTOS 30077015-0 MEJORAMIENTO Y 

CONSTRUCCIÓN  

CAMINO 

CURANILAHUE - 

NACIMIENTO POR 

BAJO LOS RIOS

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 308106 Programación de 

contratos de Arrastre 

Expropiaciones 2020

5. EXPROPIACIONES Por Licitar Trato directo                 Sin Reajuste 0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 130.124 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 130.124 0

Vialidad del Biobío del Biobío PROYECTOS 30077015-0 MEJORAMIENTO Y 

CONSTRUCCIÓN  

CAMINO 

CURANILAHUE - 

NACIMIENTO POR 

BAJO LOS RIOS

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 313951 PAGO PERITOS 

TASADORES OBRA: 

MEJ Y CONST CAMINO 

CURANILAHUE-

NACIMIENTO POR 

BAJO LOS RIOS REG 

BIOBIO

5. EXPROPIACIONES En Ejecución Trato directo                 BIO-BIO NACIMIENTO Sin Reajuste 0 723 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 723 0 0 723 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad del Biobío del Biobío PROYECTOS 30077015-0 MEJORAMIENTO Y 

CONSTRUCCIÓN  

CAMINO 

CURANILAHUE - 

NACIMIENTO POR 

BAJO LOS RIOS

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 313952 PAGO PERITOS 

TASADORES OBRA: 

MEJ Y CONST CAMINO 

CURANILAHUE-

NACIMIENTO POR 

BAJO LOS RIOS REG 

BIOBIO

5. EXPROPIACIONES En Ejecución Trato directo                 BIO-BIO NACIMIENTO Sin Reajuste 0 2.303 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 2.303 0 0 2.303 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad del Biobío Fondos sin decretar PROYECTOS 30077015-0 MEJORAMIENTO Y 

CONSTRUCCIÓN  

CAMINO 

CURANILAHUE - 

NACIMIENTO POR 

BAJO LOS RIOS

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 317287 EXPROPIACION VIA 

CONVENIO LOTES  Nº 

3 4 5 DVIA 251 

MEJORAMIENTO Y 

CONSTR CAMINO 

CURANILAHUE - 

NACIMIENTO POR B 

LOS RIOS

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 24.012 24.012 8 Varios Expropiados 0 24.012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24.012 0

Vialidad del Biobío Fondos sin decretar PROYECTOS 30077015-0 MEJORAMIENTO Y 

CONSTRUCCIÓN  

CAMINO 

CURANILAHUE - 

NACIMIENTO POR 

BAJO LOS RIOS

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 317288 EXPROPIACION VIA 

CONVENIO LOTES Nº 

7 8 9 DVIA 251 

MEJORAMIENTO Y 

CONSTR CAMINO 

CURANILAHUE - 

NACIMIENTO POR B 

LOS RIOS

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 12.539 12.539 8 Varios Expropiados 0 12.539 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.539 0

Vialidad del Biobío Fondos sin decretar PROYECTOS 30077015-0 MEJORAMIENTO Y 

CONSTRUCCIÓN  

CAMINO 

CURANILAHUE - 

NACIMIENTO POR 

BAJO LOS RIOS

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 317289 EXPROPIACION VIA 

CONVENIO LOTES  Nº 

10 11 DVIA 251 

MEJORAMIENTO Y 

CONSTR CAMINO 

CURANILAHUE - 

NACIMIENTO POR B 

LOS RIOS

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 26.018 26.018 8 Varios Expropiados 0 26.018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26.018 0

Vialidad del Biobío Fondos sin decretar PROYECTOS 30077015-0 MEJORAMIENTO Y 

CONSTRUCCIÓN  

CAMINO 

CURANILAHUE - 

NACIMIENTO POR 

BAJO LOS RIOS

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 317290 EXPROPIACION VIA 

CONVENIO LOTE Nº 

12 DVIA 251 

MEJORAMIENTO Y 

CONSTR CAMINO 

CURANILAHUE - 

NACIMIENTO POR B 

LOS RIOS

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 14.475 14.475 8 Varios Expropiados 0 14.475 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14.475 0

Vialidad del Biobío Fondos sin decretar PROYECTOS 30077015-0 MEJORAMIENTO Y 

CONSTRUCCIÓN  

CAMINO 

CURANILAHUE - 

NACIMIENTO POR 

BAJO LOS RIOS

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 317291 EXPROPIACION VIA 

CONVENIO LOTES Nº 

15 16 DVIA 251 

MEJORAMIENTO Y 

CONSTR CAMINO 

CURANILAHUE - 

NACIMIENTO POR B 

LOS RIOS

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 15.335 15.335 8 Varios Expropiados 0 15.335 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15.335 0

Vialidad del Biobío Fondos sin decretar PROYECTOS 30077015-0 MEJORAMIENTO Y 

CONSTRUCCIÓN  

CAMINO 

CURANILAHUE - 

NACIMIENTO POR 

BAJO LOS RIOS

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 317292 EXPROPIACION VIA 

CONVENIO LOTES Nº 

21 22 DVIA 251 

MEJORAMIENTO Y 

CONSTR CAMINO 

CURANILAHUE - 

NACIMIENTO POR B 

LOS RIOS

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 12.483 12.483 8 Varios Expropiados 0 12.483 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.483 0

Vialidad del Biobío Fondos sin decretar PROYECTOS 30077015-0 MEJORAMIENTO Y 

CONSTRUCCIÓN  

CAMINO 

CURANILAHUE - 

NACIMIENTO POR 

BAJO LOS RIOS

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 317294 EXPROPIACION VIA 

CONVENIO LOTES Nº 

23 24 DVIA 251 

MEJORAMIENTO Y 

CONSTR CAMINO 

CURANILAHUE - 

NACIMIENTO POR B 

LOS RIOS

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 9.481 9.481 8 Varios Expropiados 0 9.481 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.481 0

Vialidad del Biobío Fondos sin decretar PROYECTOS 30077015-0 MEJORAMIENTO Y 

CONSTRUCCIÓN  

CAMINO 

CURANILAHUE - 

NACIMIENTO POR 

BAJO LOS RIOS

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 317295 EXPROPIACION VIA 

CONVENIO LOTE  Nº 

26 DVIA 251 

MEJORAMIENTO Y 

CONSTR CAMINO 

CURANILAHUE - 

NACIMIENTO POR B 

LOS RIOS

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 2.641 2.641 8 Varios Expropiados 0 2.641 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.641 0

Vialidad del Biobío Fondos sin decretar PROYECTOS 30077015-0 MEJORAMIENTO Y 

CONSTRUCCIÓN  

CAMINO 

CURANILAHUE - 

NACIMIENTO POR 

BAJO LOS RIOS

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 317296 EXPROPIACION VIA 

CONVENIO LOTE Nº 

33 DVIA 251 

MEJORAMIENTO Y 

CONSTR CAMINO 

CURANILAHUE - 

NACIMIENTO POR B 

LOS RIOS

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 9.312 9.312 8 Varios Expropiados 0 9.312 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.312 0

Vialidad del Biobío Fondos sin decretar PROYECTOS 30077015-0 MEJORAMIENTO Y 

CONSTRUCCIÓN  

CAMINO 

CURANILAHUE - 

NACIMIENTO POR 

BAJO LOS RIOS

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 317297 EXPROPIACION VIA 

CONVENIO LOTE Nº 

34 DVIA 251 

MEJORAMIENTO Y 

CONSTR CAMINO 

CURANILAHUE - 

NACIMIENTO POR B 

LOS RIOS

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 3.235 3.235 8 Varios Expropiados 0 3.235 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.235 0

Vialidad del Biobío Fondos sin decretar PROYECTOS 30077015-0 MEJORAMIENTO Y 

CONSTRUCCIÓN  

CAMINO 

CURANILAHUE - 

NACIMIENTO POR 

BAJO LOS RIOS

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 317298 EXPROPIACION VIA 

JUDICIAL LOTE Nº 37 

DVIA 251 

MEJORAMIENTO Y 

CONSTR CAMINO 

CURANILAHUE - 

NACIMIENTO POR B 

LOS RIOS

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 2.656 2.656 8 Varios Expropiados 0 2.656 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.656 0

Vialidad del Biobío Fondos sin decretar PROYECTOS 30077015-0 MEJORAMIENTO Y 

CONSTRUCCIÓN  

CAMINO 

CURANILAHUE - 

NACIMIENTO POR 

BAJO LOS RIOS

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 317299 EXPROPIACION VIA 

JUDICIAL LOTE  Nº 39 

DVIA 251 

MEJORAMIENTO Y 

CONSTR CAMINO 

CURANILAHUE - 

NACIMIENTO POR B 

LOS RIOS

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 6.864 6.864 8 Varios Expropiados 0 6.864 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.864 0

Vialidad del Biobío Fondos sin decretar PROYECTOS 30077015-0 MEJORAMIENTO Y 

CONSTRUCCIÓN  

CAMINO 

CURANILAHUE - 

NACIMIENTO POR 

BAJO LOS RIOS

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 317301 EXPROPIACION VIA 

CONVENIO LOTES Nº 

44 45 47 48 49 DVIA 

251 MEJORAMIENTO Y 

CONSTR CAMINO 

CURANILAHUE - 

NACIMIENTO POR B 

LOS RIOS

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 57.960 57.960 8 Varios Expropiados 0 57.960 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 57.960 0

Vialidad del Biobío Fondos sin decretar PROYECTOS 30077015-0 MEJORAMIENTO Y 

CONSTRUCCIÓN  

CAMINO 

CURANILAHUE - 

NACIMIENTO POR 

BAJO LOS RIOS

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 317473 EXPROPIACION VIA 

JUDICIAL LOTES Nº 

50 51 58 59 DVIA 251 

MEJORAMIENTO Y 

CONSTR CAMINO 

CURANILAHUE - 

NACIMIENTO POR B 

LOS RIOS

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 45.127 47.040 8 Varios Expropiados 0 47.040 0 0 0 0 47.040 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad del Biobío Fondos sin decretar PROYECTOS 30077015-0 MEJORAMIENTO Y 

CONSTRUCCIÓN  

CAMINO 

CURANILAHUE - 

NACIMIENTO POR 

BAJO LOS RIOS

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 317613 EXPROPIACION VIA 

JUDICIAL LOTES Nº 

55 56 57 DVIA 251 

MEJORAMIENTO Y 

CONSTR CAMINO 

CURANILAHUE - 

NACIMIENTO POR B 

LOS RIOS

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 70.503 70.503 8 Varios Expropiados 0 70.503 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70.503 0

Vialidad del Biobío Fondos sin decretar PROYECTOS 30077015-0 MEJORAMIENTO Y 

CONSTRUCCIÓN  

CAMINO 

CURANILAHUE - 

NACIMIENTO POR 

BAJO LOS RIOS

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 317614 EXPROPIACION VIA 

JUDICIAL LOTES Nº 

60-A 60-B 60-C DVIA 

251 MEJORAMIENTO Y 

CONSTR CAMINO 

CURANILAHUE - 

NACIMIENTO POR B 

LOS RIOS

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 40.517 41.830 8 Varios Expropiados 0 41.830 0 0 0 0 41.830 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad del Biobío Fondos sin decretar PROYECTOS 30077015-0 MEJORAMIENTO Y 

CONSTRUCCIÓN  

CAMINO 

CURANILAHUE - 

NACIMIENTO POR 

BAJO LOS RIOS

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 318424 EXPROPIACION VIA 

CONVENIO LOTES Nº 

13 14 DVIA 251 

MEJORAMIENTO Y 

CONSTR CAMINO 

CURANILAHUE - 

NACIMIENTO POR B 

LOS RIOS

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 26.841 26.841 8 Varios Expropiados 0 26.841 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26.841 0

Vialidad del Biobío Fondos sin decretar PROYECTOS 30077015-0 MEJORAMIENTO Y 

CONSTRUCCIÓN  

CAMINO 

CURANILAHUE - 

NACIMIENTO POR 

BAJO LOS RIOS

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 321046 EXPROPIACION VIA 

JUDICIAL LOTES  Nº 

36-A 38-A DVIA 251 

MEJORAMIENTO Y 

CONSTR CAMINO 

CURANILAHUE - 

NACIMIENTO POR B 

LOS RIOS

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 6.929 7.152 8 Varios Expropiados 0 6.929 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.929 0

Vialidad del Biobío Fondos sin decretar PROYECTOS 30077015-0 MEJORAMIENTO Y 

CONSTRUCCIÓN  

CAMINO 

CURANILAHUE - 

NACIMIENTO POR 

BAJO LOS RIOS

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 321461 Expropiación(es) VIA 

CONVENIO Lote(s) Nº 

29 30-A 30-B 

MEJORAMIENTO Y 

CONSTRUCCION 

CAMINO 

CURANILAHUE - 

NACIMIENTO POR 

BAJO LOS RIOS

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 21.426 21.426 8 Varios Expropiados 0 21.426 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21.426 0



Informe mensual de Iniciativas de Inversión programadas y en ejecución MOP año 2020

(Montos en miles de $)

Mes: Julio de 2020

Servicio Reg Proyecto Reg Contrato Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación Centro gestión Cod Contrato Nombre Contrato Clasificación Estado Tipo Contratación F Licitación F Apertura
F Resolución de 

Adjudicación
F Trámite F Inicio F Término Provincia Contrato Comuna Contrato Tipo Reajuste Presupuesto oficial

Monto Vigente 

Contrato
Rut Contratista Nombre Contratista Inversión Anterior Programado año ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo TIPO DE GASTO

Vialidad del Biobío Fondos sin decretar PROYECTOS 30077015-0 MEJORAMIENTO Y 

CONSTRUCCIÓN  

CAMINO 

CURANILAHUE - 

NACIMIENTO POR 

BAJO LOS RIOS

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 321462 Expropiacion(es)  VIA 

CONVENIO Lote(s) Nº 

61-A 62 

MEJORAMIENTO Y 

CONSTRUCCION 

CAMINO 

CURANILAHUE - 

NACIMIENTO POR 

BAJO LOS RIOS

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 29.271 29.271 8 Varios Expropiados 0 29.271 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29.271 0

Vialidad del Biobío del Biobío PROYECTOS 30083090-0 MEJORAMIENTO RUTA 

Q-20, SECTOR MARIA 

DOLORES - PUENTE 

PERALES

EJECUCION CONSULTORÍAS Bio Bío 278559 Asesoría a la 

Inspección Fiscal 

Mejoramiento Ruta Q-

20, Sectores de María 

Dolores y Puente 

Perales, Etapa II, 

Comunas de Los 

Ángeles y Laja, 

Provincia de Biobío, 

Región del Biobío

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

En Ejecución Propuesta publica             24-sept-18 26-oct-18 07-nov-18 26-dic-18 26-dic-18 26-jun-20 BIO-BIO LAJA, LOS ANGELES Indice de Precios al 

Consumidor

354.000 314.108 88.542.600 BOGADO INGENIEROS 

CONSULTORES SPA

196.725 79.610 0 38.697 11.289 0 0 0 0 29.624 0 0 0 0 0 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad del Biobío de la Araucanía PROYECTOS 30083090-0 MEJORAMIENTO RUTA 

Q-20, SECTOR MARIA 

DOLORES - PUENTE 

PERALES

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 250592 PAGO FACTURAS DE 

PUBLICACIONES DE 

EXPROPIACIONES

5. EXPROPIACIONES En Ejecución Trato directo                 CAUTÍN CARAHUE, CUNCO, 

CURARREHUE, 

FREIRE, GORBEA, 

LAUTARO, 

PERQUENCO, 

PITRUFQUEN, PUCON, 

TEODORO SCHMIDT, 

Sin Reajuste 0 1.108.422 1 VARIOS 

PROVEEDORES

673 2.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.000 0

Vialidad del Biobío Fondos sin decretar PROYECTOS 30083090-0 MEJORAMIENTO RUTA 

Q-20, SECTOR MARIA 

DOLORES - PUENTE 

PERALES

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 308106 Programación de 

contratos de Arrastre 

Expropiaciones 2020

5. EXPROPIACIONES Por Licitar Trato directo                 Sin Reajuste 0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 310 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 310 0

Vialidad del Biobío del Biobío PROYECTOS 30083090-0 MEJORAMIENTO RUTA 

Q-20, SECTOR MARIA 

DOLORES - PUENTE 

PERALES

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 278558 Mejoramiento Ruta Q-

20, Sectores de María 

Dolores y Puente 

Perales, Etapa II, 

Comunas de Los 

Ángeles y Laja, 

Provincia de Biobío, 

Región del Biobío

1. OBRAS Terminado Propuesta publica             14-ago-18 09-oct-18 17-oct-18 17-dic-18 18-dic-18 09-jun-20 BIO-BIO LAJA, LOS ANGELES Indice de Precios al 

Consumidor

5.247.065 4.810.129 77.802.240 SERV. MECANIZADOS 

SERVITERRA LTDA.

4.347.038 588.318 0 302.350 141.086 0 0 0 144.882 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad del Biobío del Biobío PROYECTOS 30083090-0 MEJORAMIENTO RUTA 

Q-20, SECTOR MARIA 

DOLORES - PUENTE 

PERALES

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 302304 Terminación 

Mejoramiento Ruta Q-

20, Sectores de María 

Dolores y Puente 

Perales, etapa I, 

Comuna de Los 

Ángeles y Laja, 

Provincia de Biobío, 

Región del Biobío.

1. OBRAS Terminado Propuesta publica             06-jun-19 19-jul-19 24-jul-19 07-ago-19 08-ago-19 27-ene-20 BIO-BIO LAJA, LOS ANGELES Indice de Precios al 

Consumidor

179.249 289.966 77.802.240 SERV. MECANIZADOS 

SERVITERRA LTDA.

201.022 93.365 0 80.983 0 0 0 0 0 12.382 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad del Biobío del Biobío PROYECTOS 30083090-0 MEJORAMIENTO RUTA 

Q-20, SECTOR MARIA 

DOLORES - PUENTE 

PERALES

EJECUCION OTROS GASTOS Bio Bío 316690 Gasto Inherentes 

Inspección Fiscal 

2020

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 BIO-BIO LOS ANGELES Sin Reajuste 8.763 33.763 7.242.984 MONTECINOS 

FUENTES, GABRIELA 

DEL ROSARIO

0 400 0 0 0 0 213 24 0 163 0 0 0 0 0

Vialidad del Biobío del Biobío PROYECTOS 30098594-0 REPOSICIÓN PUENTE 

SOBRE RÍO BIOBIO, 

CONCEPCIÓN-SAN 

PEDRO DE LA PAZ

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 237974 Asesoría a la 

Inspección Fiscal 

Terminación Puente 

sobre el Rio Biobío, 

Puente Bicentenario 

Oriente y Poniente, 

Concepción-San 

Pedro de la Paz, 

Región del Biobío.

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

En Ejecución Propuesta publica             20-ago-15 22-oct-15 15-dic-15 15-mar-16 15-mar-16 15-may-20 CONCEPCION CONCEPCION, SAN 

PEDRO DE LA PAZ

Indice de Precios al 

Consumidor

1.030.480 1.609.583 84.865.000 R Y Q INGENIERIA 

S.A.

1.405.892 322.137 0 0 0 0 0 0 0 0 322.137 0 0 0 0 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad del Biobío del Biobío PROYECTOS 30098594-0 REPOSICIÓN PUENTE 

SOBRE RÍO BIOBIO, 

CONCEPCIÓN-SAN 

PEDRO DE LA PAZ

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 301873 Estudio de Ingeniería 

de Detalle 

Terminación Puente 

Bicentenario-Tercera 

Etapa. Región del Bío 

Bío.

2. ESTUDIOS En Ejecución Propuesta publica             26-jun-19 14-ago-19 28-ago-19 28-ago-19 28-ago-19 17-jun-20 CONCEPCION SAN PEDRO DE LA 

PAZ

Indice de Precios al 

Consumidor

538.182 486.462 87.786.100 JORGE PIDDO Y CIA. 

LTDA.

151.619 349.862 0 0 0 25.990 0 0 0 0 323.418 0 0 454 0 Diseño de Ingenieria

Vialidad del Biobío del Biobío PROYECTOS 30098594-0 REPOSICIÓN PUENTE 

SOBRE RÍO BIOBIO, 

CONCEPCIÓN-SAN 

PEDRO DE LA PAZ

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 309783 Asesoría Inspección 

Fiscal Reposición 

Puente Sobre Río 

Biobio, Concepción - 

San Pedro de la Paz 

(NUEVO 2020)

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-dic-20 01-dic-20 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-20 01-jun-22 CONCEPCION SAN PEDRO DE LA 

PAZ

Sin Reajuste 0 792.000 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 738.720 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad del Biobío del Biobío PROYECTOS 30098594-0 REPOSICIÓN PUENTE 

SOBRE RÍO BIOBIO, 

CONCEPCIÓN-SAN 

PEDRO DE LA PAZ

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 166521 Reposición sobre el 

Río Biobío Puente 

Bicentenario Oriente 

y Poniente, 

Concepción - San 

Pedro de La Paz, 

1. OBRAS En Ejecución Propuesta privada             22-sept-11 17-nov-11 30-dic-11 11-abr-12 12-abr-12 02-ene-15 CONCEPCION CONCEPCION Indice Polinomico 55.045.000 36.150.688 76.210.982 CONSORCIO COPASA-

CORSAN-CORVIAM 

DOS LTDA

19.450.403 1.008.292 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.008.292 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad del Biobío del Biobío PROYECTOS 30098594-0 REPOSICIÓN PUENTE 

SOBRE RÍO BIOBIO, 

CONCEPCIÓN-SAN 

PEDRO DE LA PAZ

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 222410 Terminación 

Reposición Puente 

Sobre Río Bío Bío, 

Puente Bicentenario 

Oriente y Poniente, 

Concepción-San 

Pedro de la Paz, 

Región del Bío Bío

1. OBRAS En Ejecución Propuesta privada             10-jul-15 09-sept-15 15-dic-15 08-mar-16 09-mar-16 01-may-20 CONCEPCION CONCEPCION, SAN 

PEDRO DE LA PAZ

Indice de Precios al 

Consumidor

29.738.688 34.774.649 92.434.000 BESALCO S.A. 34.457.599 3.390.921 0 0 951.682 0 0 771.999 0 675.600 318.920 200.000 300.000 172.720 0 Contratación de 

Obras

Vialidad del Biobío del Biobío PROYECTOS 30098594-0 REPOSICIÓN PUENTE 

SOBRE RÍO BIOBIO, 

CONCEPCIÓN-SAN 

PEDRO DE LA PAZ

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 306778 Habilitación Ramal 

Enlace Costanera, 

Calle Esmeralda con 

Av. Costanera Ruta O-

60, Concepción, 

Provincia de 

Concepción, Región 

del Biobío.

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             17-oct-19 15-nov-19 02-dic-19 11-dic-19 12-dic-19 11-mar-20 CONCEPCION CONCEPCION Indice de Precios al 

Consumidor

395.076 574.764 77.365.420 PAVIMENTOS QUILIN 

LIMITADA

0 1.080.315 0 173.078 194.938 0 0 0 212.299 0 0 0 0 500.000 0 Contratación de 

Obras

Vialidad del Biobío del Biobío PROYECTOS 30098594-0 REPOSICIÓN PUENTE 

SOBRE RÍO BIOBIO, 

CONCEPCIÓN-SAN 

PEDRO DE LA PAZ

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 309782 Reposición Puente 

Sobre Río Biobio, 

Concepción - San 

Pedro de la Paz 

(NUEVO 2020)

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-dic-20 01-dic-20 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-20 01-jun-22 CONCEPCION SAN PEDRO DE LA 

PAZ

Sin Reajuste 0 10.700.000 0 0 332.249 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 332.249 8.580.280 Contratación de 

Obras

Vialidad del Biobío del Biobío PROYECTOS 30098594-0 REPOSICIÓN PUENTE 

SOBRE RÍO BIOBIO, 

CONCEPCIÓN-SAN 

PEDRO DE LA PAZ

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 321124 Habilitación Faja Vial 

Viaducto Puente 

Bicentenario, Calle 

Andrés Bello, 

Concepción, Provincia 

de Concepción, 

Región del Biobío

1. OBRAS En Licitación Propuesta publica             Indice de Precios al 

Consumidor

740.500 740.500 0 0 340.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 340.500 700.000

Vialidad del Biobío Fondos sin decretar PROYECTOS 30098594-0 REPOSICIÓN PUENTE 

SOBRE RÍO BIOBIO, 

CONCEPCIÓN-SAN 

PEDRO DE LA PAZ

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 309956 RESERVA GASTOS 

INHERENETES 

CONSERVACION 

ADELANTADOS - 

NUEVOS 2020

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 Sin Reajuste 0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0

Vialidad del Biobío del Biobío PROYECTOS 30099172-0 REPOSICIÓN 

INFRAESTRUCTURA  

VIAL RUTA 0-60 

CHIGUAYANTE-

HUALQUI, PROVINCIA 

DE CONCEPCIÓN

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 166531 Reposición Ruta O-

60, Sector 

Chiguayante - 

Hualqui, Tramo DM. 

104,08 - DM. 

6.877,726, Provincia 

de Concepción, 

1. OBRAS Terminado Propuesta publica             07-ene-12 23-mar-12 02-may-12 08-ago-12 09-ago-12 26-ene-15 CONCEPCION CONCEPCION Indice Polinomico 9.453.968 12.402.482 79.637.370 CONSTRUCTORA CON-

PAX SPA

13.098.968 2.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.000 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad del Biobío de la Araucanía PROYECTOS 30107084-0 CONSTRUCCIÓN 

MEJORAMIENTO 

INTERCONEXIÓN VIAL 

P-20 P-40, ARAUCO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 250592 PAGO FACTURAS DE 

PUBLICACIONES DE 

EXPROPIACIONES

5. EXPROPIACIONES En Ejecución Trato directo                 CAUTÍN CARAHUE, CUNCO, 

CURARREHUE, 

FREIRE, GORBEA, 

LAUTARO, 

PERQUENCO, 

PITRUFQUEN, PUCON, 

TEODORO SCHMIDT, 

Sin Reajuste 0 1.108.422 1 VARIOS 

PROVEEDORES

1.105 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0

Vialidad del Biobío Fondos sin decretar PROYECTOS 30107084-0 CONSTRUCCIÓN 

MEJORAMIENTO 

INTERCONEXIÓN VIAL 

P-20 P-40, ARAUCO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 308106 Programación de 

contratos de Arrastre 

Expropiaciones 2020

5. EXPROPIACIONES Por Licitar Trato directo                 Sin Reajuste 0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0

Vialidad del Biobío de la Araucanía PROYECTOS 30113702-0 CONSERVACIÓN 

GLOBAL MIXTA 

CAMINOS VIII 

REGIÓN AÑO 2012-

2016

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 250592 PAGO FACTURAS DE 

PUBLICACIONES DE 

EXPROPIACIONES

5. EXPROPIACIONES En Ejecución Trato directo                 CAUTÍN CARAHUE, CUNCO, 

CURARREHUE, 

FREIRE, GORBEA, 

LAUTARO, 

PERQUENCO, 

PITRUFQUEN, PUCON, 

TEODORO SCHMIDT, 

Sin Reajuste 0 1.108.422 1 VARIOS 

PROVEEDORES

399 2.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.000 0

Vialidad del Biobío Fondos sin decretar PROYECTOS 30113702-0 CONSERVACIÓN 

GLOBAL MIXTA 

CAMINOS VIII 

REGIÓN AÑO 2012-

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 308106 Programación de 

contratos de Arrastre 

Expropiaciones 2020

5. EXPROPIACIONES Por Licitar Trato directo                 Sin Reajuste 0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0

Vialidad del Biobío de la Araucanía PROYECTOS 30122999-0 CONSERVACIÓN 

GLOBAL MIXTA 

REGIÓN DEL BIOBIO 

AÑO 2013

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 250592 PAGO FACTURAS DE 

PUBLICACIONES DE 

EXPROPIACIONES

5. EXPROPIACIONES En Ejecución Trato directo                 CAUTÍN CARAHUE, CUNCO, 

CURARREHUE, 

FREIRE, GORBEA, 

LAUTARO, 

PERQUENCO, 

PITRUFQUEN, PUCON, 

TEODORO SCHMIDT, 

Sin Reajuste 0 1.108.422 1 VARIOS 

PROVEEDORES

258 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0

Vialidad del Biobío del Biobío PROYECTOS 30123855-0 REPOSICIÓN RUTA P-

70 PELECO - TIRÚA,  

ARAUCO

DISEÑO CONSULTORÍAS Nivel Central 213233 Estudio de Ingeniería 

Reposición Ruta P-70, 

Peleco - Tirúa, 

Provincia de Arauco, 

Región del Biobío 

(nuevo 2014)

2. ESTUDIOS En Ejecución Propuesta publica             29-abr-14 23-jul-14 11-ago-14 04-sept-14 04-sept-14 05-may-20 ARAUCO ARAUCO Indice de Precios al 

Consumidor

950.000 897.578 96.619.100 INGELOG 

CONSULTORES DE 

INGENIERIA Y 

SISTEMAS S.A.

766.618 290.369 0 0 104.829 0 0 0 0 0 0 0 65.540 120.000 0 Diseño de Ingenieria

Vialidad del Biobío del Biobío PROYECTOS 30123990-0 REPOSICIÓN RUTA P-

60-R TRES PINOS-

CONTULMO-LÍMITE 

REGIONAL, ARAUCO

DISEÑO CONSULTORÍAS Nivel Central 296926 Estudio de 

socialización y diseño 

comunitario de 

proyectos 

complementarios con 

pertinencia indígena 

para la Reposición de 

la Ruta P-60-R, Sector 

Tres Pinos - Contulmo 

- Límite Regional 

Región del Biobío

2. ESTUDIOS En Ejecución Trato directo                 01-nov-19 01-nov-19 29-nov-19 29-nov-19 29-nov-19 11-nov-20 ARAUCO CONTULMO Sin Reajuste 138.877 138.877 76.189.368 CONSULTORIAS 

MARIA ESTELA 

CATALAN MATUS 

E.I.R.L.

0 127.775 0 0 0 20.831 0 0 0 0 0 0 0 106.944 11.102 Diseño de Ingenieria

Vialidad del Biobío de la Araucanía PROYECTOS 30127129-0 CONSERVACIÓN 

GLOBAL RUTA 156, 

PROVINCIAS BIOBIO 

Y CONCEPCIÓN

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 250592 PAGO FACTURAS DE 

PUBLICACIONES DE 

EXPROPIACIONES

5. EXPROPIACIONES En Ejecución Trato directo                 CAUTÍN CARAHUE, CUNCO, 

CURARREHUE, 

FREIRE, GORBEA, 

LAUTARO, 

PERQUENCO, 

PITRUFQUEN, PUCON, 

TEODORO SCHMIDT, 

Sin Reajuste 0 1.108.422 1 VARIOS 

PROVEEDORES

27 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0

Vialidad del Biobío de la Araucanía PROYECTOS 30172125-0 MEJORAMIENTO 

CONEXIÓN VIAL 

CONCEPCIÓN - 

CHIGUAYANTE, ETAPA 

1

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 250592 PAGO FACTURAS DE 

PUBLICACIONES DE 

EXPROPIACIONES

5. EXPROPIACIONES En Ejecución Trato directo                 CAUTÍN CARAHUE, CUNCO, 

CURARREHUE, 

FREIRE, GORBEA, 

LAUTARO, 

PERQUENCO, 

PITRUFQUEN, PUCON, 

TEODORO SCHMIDT, 

Sin Reajuste 0 1.108.422 1 VARIOS 

PROVEEDORES

263 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0

Vialidad del Biobío del Biobío PROYECTOS 30172125-0 MEJORAMIENTO 

CONEXIÓN VIAL 

CONCEPCIÓN - 

CHIGUAYANTE, ETAPA 

1

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 213250 Mejoramiento 

Conexión Vial 

Concepción - 

Chiguayante, Etapa 

1, Provincia de 

Concepción, Región 

del Biobío.

1. OBRAS Terminado Propuesta publica             22-sept-14 22-sept-14 02-dic-14 26-mar-15 27-mar-15 01-oct-17 CONCEPCION CONCEPCION Indice de Precios al 

Consumidor

5.800.000 6.037.018 59.073.330 DRAGADOS S.A. 

AGENCIA EN CHILE

7.167.538 8.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.000 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad del Biobío de Ñuble PROYECTOS 30177273-0 CONSERVACIÓN 

GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL 

VIII REGIÓN 2013-

2018

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 217506 Conservación Global 

Mixto por nivel de 

servicio y precios 

unitarios de caminos 

de la Provincia de 

Ñuble, sector Sur, 

Etapa II, Región del 

Biobío.

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             28-jul-14 29-ago-14 01-dic-14 10-mar-15 11-mar-15 18-abr-19 DIGUILLÍN CHILLAN, EL CARMEN, 

PEMUCO, SAN 

IGNACIO

Indice de Precios al 

Consumidor

6.099.998 6.646.305 96.503.550 EMPRESA 

CONSTRUCTORA DE 

OBRAS CIVILES 

YELCHO  SPA

7.204.644 14.400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14.400 0 Contratación de 

Obras

Vialidad del Biobío del Biobío PROYECTOS 30224126-0 CONSERVACION 

GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL 

VIII REGIÓN 2015-

2019

EJECUCION CONSULTORÍAS Bio Bío 231836 Asesoría a la 

Inspección Fiscal 

Contratos de 

Conservación Global 

Mixto por Nivel de 

Servicio y Precios 

Unitarios de caminos 

sector Biobío Sur 

Poniente Etapa II y 

sectores de Santa 

Juana y Nacimiento 

Etapa II, Provincias 

de Concepción y 

Biobío, Región del 

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

Terminado Propuesta publica             13-nov-15 11-dic-15 23-dic-15 01-mar-16 01-mar-16 01-may-20 BIO-BIO, 

CONCEPCION

MULCHEN, 

NACIMIENTO, SANTA 

JUANA

Indice de Precios al 

Consumidor

838.080 1.017.949 79.511.210 ZANARTU 

INGENIEROS 

CONSULTORES SPA

986.007 100.727 0 34.064 23.093 23.108 15.998 0 0 0 0 4.465 0 0 0 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad del Biobío de Ñuble PROYECTOS 30224126-0 CONSERVACION 

GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL 

VIII REGIÓN 2015-

2019

EJECUCION CONSULTORÍAS Ñuble 231846 Asesoría a la 

Inspección Fiscal 

contratos de 

Conservación Global 

Mixto por Nivel de 

Servicio y Precios 

Unitarios de caminos 

sector Costa Etapa II 

y Ñuble Secano Etapa 

II, Provincias de 

Concepción y Ñuble, 

Región del Biobío

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

En Ejecución Propuesta publica             12-nov-15 10-dic-15 08-feb-16 24-may-16 24-may-16 24-may-20 ITATA COELEMU, NINHUE Indice de Precios al 

Consumidor

838.080 918.720 88.542.600 BOGADO INGENIEROS 

CONSULTORES SPA

853.843 117.741 0 42.504 0 34.991 13.622 13.059 0 0 6.485 410 6.669 0 0 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad del Biobío del Biobío PROYECTOS 30224126-0 CONSERVACION 

GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL 

VIII REGIÓN 2015-

2019

EJECUCION CONSULTORÍAS Bio Bío 231847 Asesoría a la 

Inspección Fiscal 

contratos de 

Conservación Global 

Mixto por Nivel de 

Servicio y Precios 

Unitarios de caminos 

sector  Lleu Lleu  Sur 

Poniente Etapa II y 

sector Arauco Norte 

Etapa II, Provincia de 

Arauco, Region del 

Biobío.

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

En Ejecución Propuesta publica             23-nov-15 17-dic-15 08-feb-16 23-may-16 23-may-16 23-may-20 ARAUCO ARAUCO, CAÑETE Indice de Precios al 

Consumidor

838.080 972.365 88.542.600 BOGADO INGENIEROS 

CONSULTORES SPA

914.050 96.532 0 34.427 22.802 19.094 20.209 0 0 0 0 0 0 0 0 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad del Biobío de la Araucanía PROYECTOS 30224126-0 CONSERVACION 

GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL 

VIII REGIÓN 2015-

2019

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 250592 PAGO FACTURAS DE 

PUBLICACIONES DE 

EXPROPIACIONES

5. EXPROPIACIONES En Ejecución Trato directo                 CAUTÍN CARAHUE, CUNCO, 

CURARREHUE, 

FREIRE, GORBEA, 

LAUTARO, 

PERQUENCO, 

PITRUFQUEN, PUCON, 

TEODORO SCHMIDT, 

Sin Reajuste 0 1.108.422 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.000 0 0 0 24 0 0 0 0 0 0 0 976 0

Vialidad del Biobío Fondos sin decretar PROYECTOS 30224126-0 CONSERVACION 

GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL 

VIII REGIÓN 2015-

2019

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 308106 Programación de 

contratos de Arrastre 

Expropiaciones 2020

5. EXPROPIACIONES Por Licitar Trato directo                 Sin Reajuste 0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 2.365 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.365 0

Vialidad del Biobío del Biobío PROYECTOS 30224126-0 CONSERVACION 

GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL 

VIII REGIÓN 2015-

2019

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 313949 PAGO PERITOS 

TASADORES OBRA: 

CONSERV GLOBAL 

MIXTA RED VIAL 2015-

2019 S: RUTA Q-80 

NEGRETE-COIHUE 

REG BIOBIO

5. EXPROPIACIONES En Ejecución Trato directo                 BIO-BIO NEGRETE Sin Reajuste 0 1.635 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.635 0 0 1.635 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad del Biobío de Ñuble PROYECTOS 30224126-0 CONSERVACION 

GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL 

VIII REGIÓN 2015-

2019

EJECUCION OBRAS CIVILES Ñuble 231809 Conservación Global 

Mixto por Nivel de 

Servicio y Precios 

Unitarios de caminos 

de las Provincias de 

Concepción y Ñuble, 

Sector Costa, ETAPA 

II, Region del Biobío

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             03-sept-15 09-oct-15 12-nov-15 11-dic-15 12-dic-15 04-may-20 ITATA COELEMU Indice de Precios al 

Consumidor

6.648.461 7.417.595 77.724.130 SOC CONSTRUCTORA 

E INMOBILIARIA 

CAREL LTDA.

6.186.586 1.920.330 0 267.566 355.448 173.313 233.621 107.686 0 481.000 0 51.695 250.000 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad del Biobío del Biobío PROYECTOS 30224126-0 CONSERVACION 

GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL 

VIII REGIÓN 2015-

2019

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 231813 Conservación Global 

Mixto por nivel de 

servicio y por precios 

unitarios de caminos 

de la Provincia de Bío 

Bío, Sector Sur 

Poniente, Etapa II, 

Región del Bío Bío.

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             08-sept-15 15-oct-15 16-nov-15 05-ene-16 06-ene-16 28-abr-20 BIO-BIO MULCHEN Indice de Precios al 

Consumidor

5.500.354 5.334.058 76.950.166 INV. E INMOBILIARIA 

SAN IGNACIO SPA

4.701.933 1.054.080 0 0 0 128.230 0 729.169 0 0 0 0 100.000 96.682 0 Contratación de 

Obras

Vialidad del Biobío de Ñuble PROYECTOS 30224126-0 CONSERVACION 

GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL 

VIII REGIÓN 2015-

2019

EJECUCION OBRAS CIVILES Ñuble 231817 Conservación Global 

Mixto por nivel de 

servicio y precios 

unitarios de caminos 

de la Provincia de 

Ñuble, sector Secano 

Poniente, Etapa II, 

Región del Biobío

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             23-sept-15 30-oct-15 20-nov-15 22-dic-15 23-dic-15 01-mar-20 ITATA NINHUE Indice de Precios al 

Consumidor

5.022.590 5.514.369 77.724.130 SOC CONSTRUCTORA 

E INMOBILIARIA 

CAREL LTDA.

5.286.714 843.080 0 160.993 0 0 0 0 0 0 339.176 9.526 330.067 3.318 0 Contratación de 

Obras

Vialidad del Biobío del Biobío PROYECTOS 30224126-0 CONSERVACION 

GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL 

VIII REGIÓN 2015-

2019

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 231819 Conservación Global 

Mixto por Nivel de 

Servicio y por Precios 

Unitarios de caminos 

de las Provincias de 

Concepción y Biobío, 

Sectores de Santa 

Juana y Nacimiento, 

Etapa II, Region del 

Biobío

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             10-sept-15 21-oct-15 27-nov-15 19-ene-16 20-ene-16 27-abr-20 BIO-BIO, 

CONCEPCION

NACIMIENTO, SANTA 

JUANA

Indice de Precios al 

Consumidor

5.915.661 6.824.053 77.942.300 CONSTRUCTORA 

SEGAL LIMITADA

6.441.454 706.397 0 129.746 18.155 20.367 23.818 503.385 0 0 0 10.926 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad del Biobío del Biobío PROYECTOS 30224126-0 CONSERVACION 

GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL 

VIII REGIÓN 2015-

2019

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 231821 Conservación Global 

Mixto por Nivel de 

Servicio y Precios 

Unitarios, de caminos 

de la Provincia de 

Arauco, Sector Lleu 

lleu Sur Poniente, 

Etapa II, Region del 

Biobío

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             29-sept-15 05-nov-15 03-dic-15 26-ene-16 27-ene-16 06-ene-20 ARAUCO CAÑETE Indice de Precios al 

Consumidor

5.934.625 6.803.031 96.503.550 EMPRESA 

CONSTRUCTORA DE 

OBRAS CIVILES 

YELCHO  SPA

6.667.481 493.857 0 78.991 21.998 0 0 0 392.868 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad del Biobío del Biobío PROYECTOS 30224126-0 CONSERVACION 

GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL 

VIII REGIÓN 2015-

2019

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 231825 Conservación Global 

Mixto por nivel de 

servicio y precios 

unitarios de caminos 

de la Provincia de 

Arauco , sector Norte, 

Etapa II, Región del 

Biobío

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             08-oct-15 20-nov-15 23-dic-15 09-feb-16 10-feb-16 30-abr-20 ARAUCO ARAUCO Indice de Precios al 

Consumidor

6.019.349 6.742.866 96.534.570 SERGIO CERVA S.A. 5.698.001 1.461.055 0 279.607 168.575 183.198 167.903 152.752 0 148.881 0 360.139 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad del Biobío del Biobío PROYECTOS 30224126-0 CONSERVACION 

GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL 

VIII REGIÓN 2015-

2019

EJECUCION OTROS GASTOS Bio Bío 316690 Gasto Inherentes 

Inspección Fiscal 

2020

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 BIO-BIO LOS ANGELES Sin Reajuste 8.763 33.763 7.242.984 MONTECINOS 

FUENTES, GABRIELA 

DEL ROSARIO

0 3.199 0 0 0 0 1.354 142 497 400 400 101 305 0 0

Vialidad del Biobío del Biobío PROYECTOS 30224372-0 CONSERVACION RED 

VIAL BIO BIO (2015-

2016-2017)

EJECUCION CONSULTORÍAS Bio Bío 231788 Consultoría a varios 

proyectos de 

Ingeniería de la 

Dirección Regional de 

Vialidad 2015-2017, 

Región del Biobío

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

Terminado Propuesta publica             23-oct-15 20-nov-15 03-dic-15 30-jun-16 30-jun-16 05-may-18 CONCEPCION CONCEPCION Indice de Precios al 

Consumidor

720.000 701.909 84.865.000 R Y Q INGENIERIA 

S.A.

732.808 48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48 0 0 0 Asesoría de 

Inspección Fiscal



Informe mensual de Iniciativas de Inversión programadas y en ejecución MOP año 2020

(Montos en miles de $)

Mes: Julio de 2020

Servicio Reg Proyecto Reg Contrato Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación Centro gestión Cod Contrato Nombre Contrato Clasificación Estado Tipo Contratación F Licitación F Apertura
F Resolución de 

Adjudicación
F Trámite F Inicio F Término Provincia Contrato Comuna Contrato Tipo Reajuste Presupuesto oficial

Monto Vigente 

Contrato
Rut Contratista Nombre Contratista Inversión Anterior Programado año ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo TIPO DE GASTO

Vialidad del Biobío del Biobío PROYECTOS 30224372-0 CONSERVACION RED 

VIAL BIO BIO (2015-

2016-2017)

EJECUCION CONSULTORÍAS Bio Bío 254165 Asesoría Inspección 

Técnica contratos de 

Conservación 2016 - 

2017, Provincia de 

Concepción y Arauco, 

Región del Biobío.

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

Terminado Propuesta publica             17-mar-16 19-abr-16 27-abr-16 02-jun-16 02-jun-16 02-oct-17 Indice de Precios al 

Consumidor

800.280 820.608 87.930.900 CYD INGENIERIA 

LTDA.

839.466 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300 0 0 0 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad del Biobío Inversión No 

Regionalizada

PROYECTOS 30224372-0 CONSERVACION RED 

VIAL BIO BIO (2015-

2016-2017)

EJECUCION CONSULTORÍAS Bio Bío 269325 Asesoría Inspección 

Técnica Contratos de 

Conservación 2017 - 

2018, Provincias de 

Ñuble y Biobío, 

Región del Biobío.

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

En Ejecución Propuesta publica             17-ago-17 22-sept-17 29-sept-17 26-oct-17 26-oct-17 26-mar-19 BIO-BIO, DIGUILLÍN LOS ANGELES, 

CHILLAN

Indice de Precios al 

Consumidor

913.500 934.972 84.865.000 R Y Q INGENIERIA 

S.A.

938.950 352 0 0 0 0 0 0 0 0 0 352 0 0 13.500 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad del Biobío del Biobío PROYECTOS 30224372-0 CONSERVACION RED 

VIAL BIO BIO (2015-

2016-2017)

EJECUCION CONSULTORÍAS Bio Bío 269327 Asesoría Inspección 

Técnica Contratos de 

Conservación 2017 - 

2018, Provincias de 

Concepción y Arauco, 

Región del Biobío.

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

Terminado Propuesta publica             17-ago-17 22-sept-17 29-sept-17 26-oct-17 26-oct-17 26-abr-19 Indice de Precios al 

Consumidor

914.805 969.988 87.930.900 CYD INGENIERIA 

LTDA.

995.673 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300 0 0 0 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad del Biobío de la Araucanía PROYECTOS 30224372-0 CONSERVACION RED 

VIAL BIO BIO (2015-

2016-2017)

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 250592 PAGO FACTURAS DE 

PUBLICACIONES DE 

EXPROPIACIONES

5. EXPROPIACIONES En Ejecución Trato directo                 CAUTÍN CARAHUE, CUNCO, 

CURARREHUE, 

FREIRE, GORBEA, 

LAUTARO, 

PERQUENCO, 

PITRUFQUEN, PUCON, 

TEODORO SCHMIDT, 

Sin Reajuste 0 1.108.422 1 VARIOS 

PROVEEDORES

557 2.000 0 0 0 0 278 0 0 0 0 0 0 1.722 0

Vialidad del Biobío del Biobío PROYECTOS 30224372-0 CONSERVACION RED 

VIAL BIO BIO (2015-

2016-2017)

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 272459 Conservación 

Periódica Ruta 156 de 

la Madera, Provincia 

de Concepción, 

Región del Biobío.

1. OBRAS Terminado Propuesta publica             28-jun-17 01-ago-17 18-ago-17 02-nov-17 03-nov-17 26-jun-18 BIO-BIO, 

CONCEPCION

NACIMIENTO, SANTA 

JUANA

Indice de Precios al 

Consumidor

999.490 931.047 77.365.420 PAVIMENTOS QUILIN 

LIMITADA

947.453 423 0 0 0 0 0 0 0 0 0 423 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad del Biobío de Ñuble PROYECTOS 30224372-0 CONSERVACION RED 

VIAL BIO BIO (2015-

2016-2017)

EJECUCION OBRAS CIVILES Ñuble 286909 Terminación 

Conservación 

periodica obras de 

emergencias 

puentes: El Boldo y El 

Pellin en Ruta N-414, 

Comuna de Quirihue, 

Región de Ñuble

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             30-abr-19 11-jun-19 06-abr-20 06-abr-20 06-abr-20 02-mar-21 ITATA QUIRIHUE Indice de Precios al 

Consumidor

559.887 629.552 78.066.340 DEMOTRON S.A. 0 544.127 0 0 0 0 0 0 0 61.574 38.143 94.515 123.127 226.768 101.500 Contratación de 

Obras

Vialidad del Biobío de Ñuble PROYECTOS 30224372-0 CONSERVACION RED 

VIAL BIO BIO (2015-

2016-2017)

EJECUCION OTROS GASTOS Ñuble 313218 Gasto Inherente 

Inspección Fiscal 

2020 - Región de 

Ñuble

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Por Licitar Trato directo                 DIGUILLÍN CHILLAN Sin Reajuste 0 17.792 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 877 23 0

Vialidad del Biobío del Biobío PROYECTOS 30224372-0 CONSERVACION RED 

VIAL BIO BIO (2015-

2016-2017)

EJECUCION OTROS GASTOS Bio Bío 316690 Gasto Inherentes 

Inspección Fiscal 

2020

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 BIO-BIO LOS ANGELES Sin Reajuste 8.763 33.763 7.242.984 MONTECINOS 

FUENTES, GABRIELA 

DEL ROSARIO

0 100 0 0 0 0 24 0 0 0 0 0 0 76 0

Vialidad del Biobío Fondos sin decretar PROYECTOS 30257623-0 CONSTRUCCION 

PLAZA PEAJE SAN 

ROQUE, RUTA 156 DE 

LA MADERA, REGION 

DEL BIO BIO

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 309963 RESERVA GASTOS 

ADMINISTRATIVOS 

NUEVOS 2020

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 Sin Reajuste 0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0

Vialidad del Biobío del Biobío PROYECTOS 30257623-0 CONSTRUCCION 

PLAZA PEAJE SAN 

ROQUE, RUTA 156 DE 

LA MADERA, REGION 

DEL BIO BIO

EJECUCION CONSULTORÍAS Bio Bío 292116 Asesoría a la 

Inspección Fiscal 

Construcción Plaza 

de Peaje San Roque, 

Ruta 156 de la 

Madera, Región del 

Biobío.

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

En Licitación Propuesta publica             15-oct-20 30-nov-20 02-ene-00 02-ene-00 30-dic-20 02-mar-22 BIO-BIO NACIMIENTO Indice de Precios al 

Consumidor

174.000 174.000 0 0 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70 179.728 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad del Biobío de la Araucanía PROYECTOS 30257623-0 CONSTRUCCION 

PLAZA PEAJE SAN 

ROQUE, RUTA 156 DE 

LA MADERA, REGION 

DEL BIO BIO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 250592 PAGO FACTURAS DE 

PUBLICACIONES DE 

EXPROPIACIONES

5. EXPROPIACIONES En Ejecución Trato directo                 CAUTÍN CARAHUE, CUNCO, 

CURARREHUE, 

FREIRE, GORBEA, 

LAUTARO, 

PERQUENCO, 

PITRUFQUEN, PUCON, 

TEODORO SCHMIDT, 

Sin Reajuste 0 1.108.422 1 VARIOS 

PROVEEDORES

24 1.000 0 0 0 0 0 0 124 0 0 0 0 876 0

Vialidad del Biobío Fondos sin decretar PROYECTOS 30257623-0 CONSTRUCCION 

PLAZA PEAJE SAN 

ROQUE, RUTA 156 DE 

LA MADERA, REGION 

DEL BIO BIO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 308106 Programación de 

contratos de Arrastre 

Expropiaciones 2020

5. EXPROPIACIONES Por Licitar Trato directo                 Sin Reajuste 0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 8.935 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.935 0

Vialidad del Biobío Fondos sin decretar PROYECTOS 30257623-0 CONSTRUCCION 

PLAZA PEAJE SAN 

ROQUE, RUTA 156 DE 

LA MADERA, REGION 

DEL BIO BIO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 317281 EXPROPIACION VIA 

CONVENIO LOTES Nº 

4 4-A 

CONSTRUCCION 

PLAZA PEAJE SAN 

ROQUE RUTA 156 DE 

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 4.196 4.196 8 Varios Expropiados 0 4.196 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.196 0

Vialidad del Biobío Fondos sin decretar PROYECTOS 30257623-0 CONSTRUCCION 

PLAZA PEAJE SAN 

ROQUE, RUTA 156 DE 

LA MADERA, REGION 

DEL BIO BIO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 317282 EXPROPIACION VIA 

CONVENIO LOTES Nº 

1 2 CONSTRUCCION 

PLAZA PEAJE SAN 

ROQUE RUTA 156 DE 

LA MADERA

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 35.146 35.146 8 Varios Expropiados 0 35.146 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35.146 0

Vialidad del Biobío Fondos sin decretar PROYECTOS 30257623-0 CONSTRUCCION 

PLAZA PEAJE SAN 

ROQUE, RUTA 156 DE 

LA MADERA, REGION 

DEL BIO BIO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 317283 EXPROPIACION VIA 

CONVENIO LOTES Nº 

3 3-A 

CONSTRUCCION 

PLAZA PEAJE SAN 

ROQUE RUTA 156 DE 

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 20.310 20.310 8 Varios Expropiados 0 20.310 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.310 0

Vialidad del Biobío Fondos sin decretar PROYECTOS 30257623-0 CONSTRUCCION 

PLAZA PEAJE SAN 

ROQUE, RUTA 156 DE 

LA MADERA, REGION 

DEL BIO BIO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 317284 EXPROPIACION VIA 

CONVENIO LOTE  Nº 

7 CONSTRUCCION 

PLAZA PEAJE SAN 

ROQUE RUTA 156 DE 

LA MADERA

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 16.341 16.341 8 Varios Expropiados 0 16.341 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16.341 0

Vialidad del Biobío Fondos sin decretar PROYECTOS 30257623-0 CONSTRUCCION 

PLAZA PEAJE SAN 

ROQUE, RUTA 156 DE 

LA MADERA, REGION 

DEL BIO BIO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 317285 EXPROPIACION VIA 

CONVENIO LOTE Nº 5 

CONSTRUCCION 

PLAZA PEAJE SAN 

ROQUE RUTA 156 DE 

LA MADERA

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 78.072 78.072 8 Varios Expropiados 0 78.072 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 78.072 0

Vialidad del Biobío del Biobío PROYECTOS 30257623-0 CONSTRUCCION 

PLAZA PEAJE SAN 

ROQUE, RUTA 156 DE 

LA MADERA, REGION 

DEL BIO BIO

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 321606 Construcción Plaza 

de Peaje San Roque, 

Ruta 156 de La 

Madera, Región del 

BioBío. 3 llamado

1. OBRAS En Licitación Propuesta publica             11-ago-20 30-sept-20 02-ene-00 02-ene-00 23-nov-20 18-dic-21 Indice de Precios al 

Consumidor

2.877.000 2.877.000 0 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 2.673.973 Contratación de 

Obras

Vialidad del Biobío del Biobío PROYECTOS 30257623-0 CONSTRUCCION 

PLAZA PEAJE SAN 

ROQUE, RUTA 156 DE 

LA MADERA, REGION 

DEL BIO BIO

EJECUCION EQUIPAMIENTO Bio Bío 321606 Construcción Plaza 

de Peaje San Roque, 

Ruta 156 de La 

Madera, Región del 

BioBío. 3 llamado

1. OBRAS En Licitación Propuesta publica             11-ago-20 30-sept-20 02-ene-00 02-ene-00 23-nov-20 18-dic-21 Indice de Precios al 

Consumidor

2.877.000 2.877.000 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 14.800 Contratación de 

Obras

Vialidad del Biobío del Biobío PROYECTOS 30257623-0 CONSTRUCCION 

PLAZA PEAJE SAN 

ROQUE, RUTA 156 DE 

LA MADERA, REGION 

DEL BIO BIO

EJECUCION EQUIPOS Bio Bío 321606 Construcción Plaza 

de Peaje San Roque, 

Ruta 156 de La 

Madera, Región del 

BioBío. 3 llamado

1. OBRAS En Licitación Propuesta publica             11-ago-20 30-sept-20 02-ene-00 02-ene-00 23-nov-20 18-dic-21 Indice de Precios al 

Consumidor

2.877.000 2.877.000 0 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 327.500 Contratación de 

Obras

Vialidad del Biobío del Biobío PROYECTOS 30259523-0 MEJORAMIENTO RUTA 

Q-806 CRUCE RUTA 5 

MULCHÉN - NEGRETE, 

PROVINCIA BIO BIO

DISEÑO CONSULTORÍAS Bio Bío 263484 Estudio de Ingeniería 

Mejoramiento Ruta Q-

806 cruce Ruta 5 

Mulchén-

Negrete,Provincia de 

Biobío Región del 

Biobío

2. ESTUDIOS Terminado Propuesta publica             07-jul-17 10-ago-17 25-ago-17 05-oct-17 05-oct-17 28-may-19 BIO-BIO MULCHEN, NEGRETE Indice de Precios al 

Consumidor

327.110 299.820 87.930.900 CYD INGENIERIA 

LTDA.

303.360 7.989 0 0 0 0 7.989 0 0 0 0 0 0 0 0 Diseño de Ingenieria

Vialidad del Biobío del Biobío PROYECTOS 30259623-0 CONSTRUCCION DE 

CICLOVIAS Y OBRAS 

ANEXAS VARIAS 

RUTAS REGION DEL 

BIO BIO

DISEÑO CONSULTORÍAS Nivel Central 227840 Estudio de Ingeniería 

Construcción de 

Ciclovias y Obras 

Anexas Varias Rutas, 

Región del Bio Bio

2. ESTUDIOS En Ejecución Propuesta publica             10-jul-15 27-ago-15 23-dic-15 20-ene-16 20-ene-16 04-ene-19 BIO-BIO, 

CONCEPCION

ALTO BIO BIO, 

CONCEPCION

Indice de Precios al 

Consumidor

300.000 455.485 96.777.320 INTRAT 

CONSULTORES S.A.

383.132 110.835 0 0 0 0 12.010 0 0 0 38.825 0 0 60.000 0 Diseño de Ingenieria

Vialidad del Biobío del Biobío PROYECTOS 30281072-0 MEJORAMIENTO RUTA 

O-54 YUMBEL-YUMBEL 

ESTACION, PROV. 

BIOBIO

DISEÑO CONSULTORÍAS Bio Bío 305198 Estudio de Ingeniería 

Mejoramiento Ruta O-

54, Yumbel - Yumbel 

Estación, Provincia de 

Biobío, Región del 

Biobío.

2. ESTUDIOS En Ejecución Propuesta publica             27-ago-19 11-oct-19 25-oct-19 07-nov-19 07-nov-19 30-abr-21 BIO-BIO YUMBEL Indice de Precios al 

Consumidor

340.000 310.400 78.381.630 INGENIERIA EL ALBA 

Y CIA LTDA.

0 198.295 0 0 0 99.964 0 43.389 0 0 43.184 0 0 11.758 122.252 Diseño de Ingenieria

Vialidad del Biobío del Biobío PROYECTOS 30290173-0 MEJORAMIENTO RUTA 

Q-45, ABANICO-PASO 

INTERNACIONAL 

PICHACHEN, ANTUCO

DISEÑO CONSULTORÍAS Nivel Central 292115 Estudio de Ingeniería 

Mejoramiento Ruta Q-

45, Abanico-Paso 

Internacional 

Pichachén, Antuco, 

Región del BioBío.

2. ESTUDIOS En Ejecución Propuesta publica             17-may-19 28-jun-19 17-jul-19 06-sept-19 06-sept-19 24-mar-22 BIO-BIO ANTUCO Indice de Precios al 

Consumidor

1.395.000 1.150.000 96.619.100 INGELOG 

CONSULTORES DE 

INGENIERIA Y 

SISTEMAS S.A.

35.922 953.166 0 0 139.037 129.797 0 34.894 14.170 53.000 0 33.300 223.300 325.669 219.735 Diseño de Ingenieria

Vialidad del Biobío del Biobío PROYECTOS 30370479-0 CONSERVACION 

CAMINOS PLAN 

INDIGENA 2016 

REGION DEL BIO BIO

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 283597 Conservación 

Caminos Plan 

Indígena 2017, 

Comuna de Alto 

Biobío, etapa 2, 

Provincia de Biobío, 

1. OBRAS Terminado Propuesta publica             29-mar-18 09-may-18 28-may-18 10-jul-18 11-jul-18 10-feb-19 Indice de Precios al 

Consumidor

384.973 399.004 76.600.664 SOCIEDAD DE 

INGENIERIA Y 

CONSTRUCCION 

SINGEC S.A.

406.416 311 0 0 0 0 0 0 311 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad del Biobío del Biobío PROYECTOS 30370479-0 CONSERVACION 

CAMINOS PLAN 

INDIGENA 2016 

REGION DEL BIO BIO

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 319283 Terminación 

Conservación 

Caminos Indígenas 

año 2017, sector 

Centro Norte y Tirúa 

Sur, Comuna de 

Tirúa, Región del 

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-nov-20 01-nov-20 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-20 01-jun-21 Sin Reajuste 0 495.000 0 0 19.489 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19.489 484.000 Contratación de 

Obras

Vialidad del Biobío del Biobío PROYECTOS 30370479-0 CONSERVACION 

CAMINOS PLAN 

INDIGENA 2016 

REGION DEL BIO BIO

EJECUCION OTROS GASTOS Bio Bío 316690 Gasto Inherentes 

Inspección Fiscal 

2020

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 BIO-BIO LOS ANGELES Sin Reajuste 8.763 33.763 7.242.984 MONTECINOS 

FUENTES, GABRIELA 

DEL ROSARIO

0 200 0 0 0 0 0 0 0 23 0 40 80 57 0

Vialidad del Biobío de Ñuble PROYECTOS 30370826-0 CONSERVACION 

GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL 

VIII REGION 2016-

2020

EJECUCION CONSULTORÍAS Ñuble 254457 Asesoría a la 

Inspección Fiscal de 

Contrato de 

Conservación Global 

Mixto por Nivel de 

Servicio y precios 

unitarios de caminos 

Sector Ñuble 

Norponiente Etapa II 

y Sector Ñuble Norte 

Etapa III, Provincia 

de Ñuble.

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

En Ejecución Propuesta publica             04-jul-16 26-ago-16 13-sept-16 29-dic-16 29-dic-16 29-dic-20 DIGUILLÍN CHILLAN Indice de Precios al 

Consumidor

838.080 1.014.910 87.930.900 CYD INGENIERIA 

LTDA.

787.746 251.176 0 39.021 22.379 22.341 22.392 22.296 22.282 20.317 20.317 528 49.768 9.535 40.387 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad del Biobío del Biobío PROYECTOS 30370826-0 CONSERVACION 

GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL 

VIII REGION 2016-

2020

EJECUCION CONSULTORÍAS Bio Bío 254458 Asesoría a la 

Inspección Fiscal 

Contrato de 

Conservación Global 

Mixto por Nivel de 

Servicio y Precios 

Unitarios de caminos 

sector Biobío Sur 

Etapa II y sector 

Biobío Cordillera 

Etapa II, Provincia de 

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

En Ejecución Propuesta publica             27-jul-16 01-sept-16 20-sept-16 16-dic-16 16-dic-16 16-jun-21 BIO-BIO LOS ANGELES Indice de Precios al 

Consumidor

878.500 1.000.443 87.786.100 JORGE PIDDO Y CIA. 

LTDA.

714.843 240.823 0 39.950 14.953 22.160 22.243 22.148 22.138 22.239 22.340 17.114 14.177 21.361 111.854 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad del Biobío de Ñuble PROYECTOS 30370826-0 CONSERVACION 

GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL 

VIII REGION 2016-

2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Ñuble 254454 Conservación Global 

Mixto por Nivel de 

Servicio y Precios 

Unitarios de caminos 

de la Provincia de 

Ñuble, sector Ñuble 

Norte,  Etapa III, 

Región del Bio Bio.

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             22-jun-16 12-ago-16 21-oct-16 23-nov-16 24-nov-16 03-nov-20 DIGUILLÍN, PUNILLA CHILLAN, PINTO, 

COIHUECO, SAN 

CARLOS, SAN FABIAN, 

ÑIQUEN

Indice de Precios al 

Consumidor

6.300.000 6.196.357 76.259.040 FLESAN S.A. 4.007.531 1.679.423 0 0 93.786 43.575 38.228 0 109.750 0 0 550.663 600.818 242.602 673.686 Contratación de 

Obras

Vialidad del Biobío de Ñuble PROYECTOS 30370826-0 CONSERVACION 

GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL 

VIII REGION 2016-

2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Ñuble 254455 Conservación Global 

Mixto por Nivel de 

Servicio y precios 

Unitarios de Caminos 

de la Provincia de 

Ñuble, Sector Ñuble 

Norponiente, Etapa 

II,  Región del Biobío.

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             07-jun-16 15-jul-16 09-ago-16 22-sept-16 23-sept-16 06-sept-20 ITATA COBQUECURA Indice de Precios al 

Consumidor

6.400.000 6.139.220 77.850.430 EMPRESA 

CONSTRUCTORA 

REMFISC LTDA.

4.975.116 1.658.447 0 289.413 90.612 123.967 0 152.668 51.750 93.000 40.000 186.809 231.089 399.139 109.000 Contratación de 

Obras

Vialidad del Biobío del Biobío PROYECTOS 30370826-0 CONSERVACION 

GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL 

VIII REGION 2016-

2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 254456 Conservación Global 

Mixto por Nivel de 

Servicio y Precios 

Unitarios de Caminos 

de la Provincia de 

Biobío, Sector Sur, 

Etapa II, Región del 

Biobío.

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             03-jun-16 13-jul-16 09-ago-16 16-sept-16 17-sept-16 26-ago-20 BIO-BIO MULCHEN Indice de Precios al 

Consumidor

6.648.325 6.212.502 76.259.040 FLESAN S.A. 5.055.581 1.637.974 0 125.394 236.219 99.743 0 0 453.488 27.856 182.806 512.467 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad del Biobío del Biobío PROYECTOS 30370826-0 CONSERVACION 

GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL 

VIII REGION 2016-

2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 262118 Conservación Global 

Mixto por Nivel de 

Servicio y Precios 

Unitarios de caminos 

de la Provincia de 

Biobío, Sector 

Cordillera, Etapa II, 

Region del Biobío

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             08-feb-17 17-mar-17 04-abr-17 03-may-17 04-may-17 13-abr-21 BIO-BIO ALTO BIO BIO, 

QUILACO, SANTA 

BARBARA

Indice de Precios al 

Consumidor

6.797.457 6.113.254 96.721.780 CONSTRUCTORA 

SIERRA NEVADA S.A.

2.772.326 1.344.957 0 293.457 32.629 207.572 33.708 16.840 64.716 232.706 38.332 112.140 254.195 58.662 2.648.073 Contratación de 

Obras

Vialidad del Biobío del Biobío PROYECTOS 30370826-0 CONSERVACION 

GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL 

VIII REGION 2016-

2020

EJECUCION OTROS GASTOS Bio Bío 316690 Gasto Inherentes 

Inspección Fiscal 

2020

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 BIO-BIO LOS ANGELES Sin Reajuste 8.763 33.763 7.242.984 MONTECINOS 

FUENTES, GABRIELA 

DEL ROSARIO

0 2.200 0 0 0 0 1.537 402 150 94 0 0 0 16 0

Vialidad del Biobío del Biobío PROYECTOS 30370937-0 CONSERVACION 

CAMINOS BASICOS 

REGION DEL BIO BIO 

2016-2018

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 258449 Caminos Básicos por 

Conservación Rutas 

O-390 Km 1,00 al Km 

5, 93 y Ruta Q-60-O 

Km 79, 260 al Km 81, 

560 , comunas de 

Penco y Hualqui 

Provincia de 

Concepción Región 

1. OBRAS Terminado Propuesta publica             15-nov-16 21-dic-16 28-dic-16 23-ene-17 24-ene-17 21-dic-18 CONCEPCION HUALQUI, PENCO Indice de Precios al 

Consumidor

942.157 896.879 76.328.987 CONSTRUCTORA 

RIÑIHUE EIRL

927.403 3.547 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.547 0 Contratación de 

Obras

Vialidad del Biobío del Biobío PROYECTOS 30370937-0 CONSERVACION 

CAMINOS BASICOS 

REGION DEL BIO BIO 

2016-2018

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 263190 Caminos Básicos por 

Conservación Rutas 

Q-498 y Q-492, 

comuna de Negrete

1. OBRAS Terminado Propuesta publica             15-mar-17 27-abr-17 09-may-17 06-jun-17 07-jun-17 01-feb-18 BIO-BIO NEGRETE Indice de Precios al 

Consumidor

627.216 597.934 88.173.100 CONSTRUCTORA 

ANDALIEN LTDA

603.146 1.602 0 0 0 1.531 0 0 70 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad del Biobío de Ñuble PROYECTOS 30370937-0 CONSERVACION 

CAMINOS BASICOS 

REGION DEL BIO BIO 

2016-2018

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 263197 Caminos Básicos por 

Conservación Rutas: 

N-70-M San Carlos - 

Torrecillas, km 7,2 al 

9,9 y N-256 Buli 

Estación - Las 

Pilastras, km 4,14 al 

km 8,24, Provincia de 

Ñuble

1. OBRAS Terminado Propuesta publica             13-feb-17 22-mar-17 11-abr-17 12-may-17 13-may-17 26-mar-18 PUNILLA SAN NICOLAS, 

ÑIQUEN

Indice de Precios al 

Consumidor

890.000 840.830 77.052.800 CONSTRUCTORA 

VISOL LTDA.

853.636 175 0 175 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad del Biobío de Ñuble PROYECTOS 30370937-0 CONSERVACION 

CAMINOS BASICOS 

REGION DEL BIO BIO 

2016-2018

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 263206 Caminos Básicos por 

Conservación Rutas N-

432 km 0,0 al 1,9 y 

Ruta N-410 del km 

1,1 al 2,1, Comunas 

de Ninhue y Quirihue, 

Provincia de Ñuble, 

Región del Biobío

1. OBRAS Terminado Propuesta publica             20-mar-17 03-may-17 16-may-17 15-jun-17 16-jun-17 21-ene-18 ITATA NINHUE, QUIRIHUE Indice de Precios al 

Consumidor

492.246 496.305 77.850.430 EMPRESA 

CONSTRUCTORA 

REMFISC LTDA.

500.807 531 0 0 0 531 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad del Biobío del Biobío PROYECTOS 30370937-0 CONSERVACION 

CAMINOS BASICOS 

REGION DEL BIO BIO 

2016-2018

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 275676 Camino Básico por 

Conservación Ruta O-

298 del km 3,8 al 7,3 

y Conservación 

Periódica  Obras de 

Emergencia 

Estabilización de 

Taludes en Ruta O-

298, Sector Km 1,5, 

Comuna de Tomé, 

Región del Biobío 

(2°Llamado)

1. OBRAS Terminado Propuesta publica             20-nov-17 28-dic-17 15-feb-18 29-mar-18 30-mar-18 24-mar-19 Indice de Precios al 

Consumidor

919.942 1.020.838 77.667.880 BOZIC INGENIERIA Y 

CONSTRUCCION LTDA

643.793 1.066 0 0 0 0 0 0 1.066 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad del Biobío del Biobío PROYECTOS 30370937-0 CONSERVACION 

CAMINOS BASICOS 

REGION DEL BIO BIO 

2016-2018

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 284516 Terminación Camino 

Básico por 

Conservación Ruta O-

374, Cruce Ruta 126 

(San Carlitos) - El 

Espino - Cienaguilla - 

Cruce O-390, Km 14,5 

al Km 17,4, Comuna 

de Penco, Provincia 

de Concepción, 

Región del Biobío.

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             05-jun-18 13-jul-18 25-jul-18 11-sept-18 12-sept-18 04-may-19 CONCEPCION PENCO Indice de Precios al 

Consumidor

329.512 373.764 76.190.057 INVERSIONES 

PETROHUE LTDA.

375.395 3.879 0 0 0 0 0 0 0 0 3.879 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad del Biobío del Biobío PROYECTOS 30370937-0 CONSERVACION 

CAMINOS BASICOS 

REGION DEL BIO BIO 

2016-2018

EJECUCION OTROS GASTOS Bio Bío 316690 Gasto Inherentes 

Inspección Fiscal 

2020

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 BIO-BIO LOS ANGELES Sin Reajuste 8.763 33.763 7.242.984 MONTECINOS 

FUENTES, GABRIELA 

DEL ROSARIO

0 200 0 0 0 0 118 0 0 0 0 0 42 40 0

Vialidad del Biobío del Biobío PROYECTOS 30387097-0 MEJORAMIENTO RUTA 

O-60 SECTOR YUMBEL 

- RERE, YUMBEL

DISEÑO CONSULTORÍAS Bio Bío 282621 Estudio de Ingeniería 

Mejoramiento Ruta O-

60 Sector Yumbel - 

Rere, Yumbel, Región 

del Biobío.

2. ESTUDIOS En Ejecución Propuesta publica             06-nov-18 13-dic-18 21-dic-18 30-ene-19 30-ene-19 06-oct-20 BIO-BIO YUMBEL Indice de Precios al 

Consumidor

247.105 270.683 77.394.450 INGEROP CHILE S.A. 128.756 150.740 0 0 0 0 0 19.627 0 0 38.607 0 0 92.506 0 Diseño de Ingenieria

Vialidad del Biobío del Biobío PROYECTOS 30393223-0 MEJORAMIENTO RUTA 

O-846, SECTOR EL 

LAUREL - LOTA, 

PROVINCIA DE 

CONCEPCIÓN

EJECUCION CONSULTORÍAS Bio Bío 263498 Asesoría a la 

Inspección Fiscal 

Mejoramiento Ruta O-

846, Sector El Laurel-

Lota, Provincia de 

Concepción, Región 

del Biobío

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

En Ejecución Propuesta publica             30-ago-17 05-oct-17 12-oct-17 16-nov-17 16-nov-17 16-feb-20 CONCEPCION CORONEL, LOTA Indice de Precios al 

Consumidor

358.700 370.061 84.865.000 R Y Q INGENIERIA 

S.A.

356.289 51.175 0 21.000 0 0 0 0 0 0 30.175 0 0 0 0 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad del Biobío de la Araucanía PROYECTOS 30393223-0 MEJORAMIENTO RUTA 

O-846, SECTOR EL 

LAUREL - LOTA, 

PROVINCIA DE 

CONCEPCIÓN

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 250592 PAGO FACTURAS DE 

PUBLICACIONES DE 

EXPROPIACIONES

5. EXPROPIACIONES En Ejecución Trato directo                 CAUTÍN CARAHUE, CUNCO, 

CURARREHUE, 

FREIRE, GORBEA, 

LAUTARO, 

PERQUENCO, 

PITRUFQUEN, PUCON, 

TEODORO SCHMIDT, 

Sin Reajuste 0 1.108.422 1 VARIOS 

PROVEEDORES

1.561 2.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.000 0

Vialidad del Biobío Fondos sin decretar PROYECTOS 30393223-0 MEJORAMIENTO RUTA 

O-846, SECTOR EL 

LAUREL - LOTA, 

PROVINCIA DE 

CONCEPCIÓN

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 308106 Programación de 

contratos de Arrastre 

Expropiaciones 2020

5. EXPROPIACIONES Por Licitar Trato directo                 Sin Reajuste 0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 3.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.000 0

Vialidad del Biobío del Biobío PROYECTOS 30393223-0 MEJORAMIENTO RUTA 

O-846, SECTOR EL 

LAUREL - LOTA, 

PROVINCIA DE 

CONCEPCIÓN

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 263499 Mejoramiento Ruta O-

846, Sector El Laurel - 

Lota, Provincia de 

Concepción, Región 

del Biobío

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             05-jul-17 05-sept-17 14-sept-17 23-oct-17 24-oct-17 30-may-20 CONCEPCION CORONEL, LOTA Indice de Precios al 

Consumidor

5.399.196 4.943.735 83.407.700 NAVARRETE Y DIAZ 

CUMSILLE 

INGENIEROS CIVILES 

S.A.

4.592.240 553.044 0 181.620 146.125 0 0 0 116.614 0 108.685 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad del Biobío de la Araucanía PROYECTOS 30395625-0 MEJORAMIENTO RUTA 

P-721; P-722 SECTOR 

TIRUA - LONCOTRIPAY 

- LOS MAQUIS

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 250592 PAGO FACTURAS DE 

PUBLICACIONES DE 

EXPROPIACIONES

5. EXPROPIACIONES En Ejecución Trato directo                 CAUTÍN CARAHUE, CUNCO, 

CURARREHUE, 

FREIRE, GORBEA, 

LAUTARO, 

PERQUENCO, 

PITRUFQUEN, PUCON, 

TEODORO SCHMIDT, 

Sin Reajuste 0 1.108.422 1 VARIOS 

PROVEEDORES

6.326 1.000 0 0 24 86 0 0 0 0 0 0 0 891 0



Informe mensual de Iniciativas de Inversión programadas y en ejecución MOP año 2020

(Montos en miles de $)

Mes: Julio de 2020

Servicio Reg Proyecto Reg Contrato Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación Centro gestión Cod Contrato Nombre Contrato Clasificación Estado Tipo Contratación F Licitación F Apertura
F Resolución de 

Adjudicación
F Trámite F Inicio F Término Provincia Contrato Comuna Contrato Tipo Reajuste Presupuesto oficial

Monto Vigente 

Contrato
Rut Contratista Nombre Contratista Inversión Anterior Programado año ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo TIPO DE GASTO

Vialidad del Biobío Fondos sin decretar PROYECTOS 30395625-0 MEJORAMIENTO RUTA 

P-721; P-722 SECTOR 

TIRUA - LONCOTRIPAY 

- LOS MAQUIS

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 305385 Expropiación(es) VIA  

CONVENIO  Lote(s) 

Nº 10 11 12 13 14 9 

MEJORAMIENTO RUTA 

P-721; P-722 SECTOR 

TIRUA - LONCOTRIPAY 

- LOS MAQUIS

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 37.741 37.741 8 Varios Expropiados 0 37.741 0 0 37.741 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad del Biobío Fondos sin decretar PROYECTOS 30395625-0 MEJORAMIENTO RUTA 

P-721; P-722 SECTOR 

TIRUA - LONCOTRIPAY 

- LOS MAQUIS

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 305387 Expropiacion(es) VIA 

CONVENIO Lote(s) Nº 

15 16 MEJORAMIENTO 

RUTA P-721; P-722 

SECTOR TIRUA - 

LONCOTRIPAY - LOS 

MAQUIS

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 37.529 37.529 8 Varios Expropiados 0 37.529 0 37.529 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad del Biobío Fondos sin decretar PROYECTOS 30395625-0 MEJORAMIENTO RUTA 

P-721; P-722 SECTOR 

TIRUA - LONCOTRIPAY 

- LOS MAQUIS

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 305389 Expropiacion(es) VIA 

CONVENIO Lote(s) Nº 

58 MEJORAMIENTO 

RUTA P-721; P-722 

SECTOR TIRUA - 

LONCOTRIPAY - LOS 

MAQUIS

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 1.859 1.859 8 Varios Expropiados 0 1.859 0 1.859 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad del Biobío Fondos sin decretar PROYECTOS 30395625-0 MEJORAMIENTO RUTA 

P-721; P-722 SECTOR 

TIRUA - LONCOTRIPAY 

- LOS MAQUIS

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 305390 Expropiación(es) VIA 

CONVENIO Lote(s) Nº 

64-A MEJORAMIENTO 

RUTA P-721; P-722 

SECTOR TIRUA - 

LONCOTRIPAY - LOS 

MAQUIS

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 1.621 1.621 8 Varios Expropiados 0 1.621 0 1.621 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad del Biobío Fondos sin decretar PROYECTOS 30395625-0 MEJORAMIENTO RUTA 

P-721; P-722 SECTOR 

TIRUA - LONCOTRIPAY 

- LOS MAQUIS

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 305395 Expropiación(es) VIA  

CONVENIO Lote(s) Nº 

111 MEJORAMIENTO 

RUTA P-721; P-722 

SECTOR TIRUA - 

LONCOTRIPAY - LOS 

MAQUIS

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 2.177 2.177 8 Varios Expropiados 0 2.177 0 2.177 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad del Biobío Fondos sin decretar PROYECTOS 30395625-0 MEJORAMIENTO RUTA 

P-721; P-722 SECTOR 

TIRUA - LONCOTRIPAY 

- LOS MAQUIS

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 305396 Expropiacion(es) VIA 

CONVENIO Lote(s) Nº 

126 MEJORAMIENTO 

RUTA P-721; P-722 

SECTOR TIRUA - 

LONCOTRIPAY - LOS 

MAQUIS

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 2.224 2.224 8 Varios Expropiados 0 2.224 0 2.224 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad del Biobío Fondos sin decretar PROYECTOS 30395625-0 MEJORAMIENTO RUTA 

P-721; P-722 SECTOR 

TIRUA - LONCOTRIPAY 

- LOS MAQUIS

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 307961 Expropiación(es) VIA 

CONVENIO Lote(s) Nº 

100 101 99 

MEJORAMIENTO RUTA 

P-721; P-722 SECTOR 

TIRUA - LONCOTRIPAY 

- LOS MAQUIS

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 14.699 14.699 8 Varios Expropiados 0 14.699 0 14.699 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad del Biobío Fondos sin decretar PROYECTOS 30395625-0 MEJORAMIENTO RUTA 

P-721; P-722 SECTOR 

TIRUA - LONCOTRIPAY 

- LOS MAQUIS

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 308106 Programación de 

contratos de Arrastre 

Expropiaciones 2020

5. EXPROPIACIONES Por Licitar Trato directo                 Sin Reajuste 0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 16.460 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16.460 0

Vialidad del Biobío del Biobío PROYECTOS 30403672-0 MEJORAMIENTO RUTA 

P-66 SECTOR: 

CONTULMO - C. PATA 

DE GALLINA, COMUNA 

DE CONTULMO

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 263503 Mejoramiento Ruta P-

66, Sector Contulmo-

Cruce Pata de 

Gallina, del Km 0,00 

al Km 5,83, Comuna 

de Contulmo, 

Provincia de Arauco, 

Región del Biobío

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             06-jul-17 24-ago-17 08-sept-17 17-oct-17 18-oct-17 09-jul-19 ARAUCO CONTULMO Indice de Precios al 

Consumidor

3.400.000 3.188.007 76.022.934 INVERSIONES SAN 

MARTINO LTDA

3.265.822 3.817 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.817 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad del Biobío del Biobío PROYECTOS 30445322-0 MEJORAMIENTO 

CAMINO BÁSICO 

INTERMEDIO, RUTA Q - 

689  RALCO-

PALMUCHO, A BIO 

BIO

DISEÑO CONSULTORÍAS Bio Bío 263519 Estudio de Ingeniería 

Camino Básico 

Intermedio Ruta Q-

689, Camino  Ralco-

Palmucho, Sector Km 

3.0 al Km 27.10A., 

Provincia de Biobio, 

Región del Biobío

2. ESTUDIOS En Ejecución Propuesta publica             07-jul-17 11-ago-17 24-ago-17 26-sept-17 26-sept-17 05-dic-19 BIO-BIO ALTO BIO BIO, 

QUILACO

Indice de Precios al 

Consumidor

275.910 274.737 87.930.900 CYD INGENIERIA 

LTDA.

198.043 90.001 0 0 0 0 0 46.747 0 0 18.981 0 0 24.273 0 Diseño de Ingenieria

Vialidad del Biobío del Biobío PROYECTOS 30447975-0 CONSERVACIÓN 

GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL 

VIII REGIÓN 2017-

2021

EJECUCION CONSULTORÍAS Bio Bío 268737 Asesoría a la 

Inspección Fiscal 

Contratos de 

Conservación Global 

Mixto por Nivel de 

Servicio y Precios 

Unitarios de caminos 

Sector Concepción 

Poniente Etapa II y 

Ruta de la Madera 

Provincias de 

Concepción y Biobío

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

En Ejecución Propuesta publica             27-jun-17 31-jul-17 28-ago-17 21-nov-17 21-nov-17 21-nov-21 BIO-BIO, 

CONCEPCION

NACIMIENTO, SANTA 

JUANA

Indice de Precios al 

Consumidor

920.160 1.083.077 87.930.900 CYD INGENIERIA 

LTDA.

576.442 278.665 0 37.849 24.451 24.455 24.509 24.405 24.394 24.507 24.620 24.733 24.845 19.896 305.875 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad del Biobío del Biobío PROYECTOS 30447975-0 CONSERVACIÓN 

GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL 

VIII REGIÓN 2017-

2021

EJECUCION CONSULTORÍAS Bio Bío 268757 Asesoría a la 

Inspección Fiscal 

Contratos de 

Conservación Global 

Mixto por Nivel de 

Servicio y Precios 

Unitarios de Caminos 

Sector Concepcion 

Oriente Etapa II y 

Sector Biobío Norte 

Etapa II, Provincias 

de Concepción y 

Biobío.

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

En Ejecución Propuesta publica             31-ago-17 06-oct-17 26-oct-17 29-ene-18 29-ene-18 29-ene-22 BIO-BIO, 

CONCEPCION

CABRERO, 

CONCEPCION

Indice de Precios al 

Consumidor

920.160 977.352 88.542.600 BOGADO INGENIEROS 

CONSULTORES SPA

466.728 253.827 0 32.939 21.962 21.972 22.021 21.927 21.913 22.015 22.117 22.218 22.320 22.422 318.898 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad del Biobío del Biobío PROYECTOS 30447975-0 CONSERVACIÓN 

GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL 

VIII REGIÓN 2017-

2021

EJECUCION CONSULTORÍAS Bio Bío 268760 Asesoría a la 

Inspección Fiscal 

Contratos de 

Conservación Global 

Mixto por Nivel de 

Servicio y Precios 

Unitarios de Caminos 

sector Arauco Centro 

etapa II, Provincia de 

Arauco.

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

En Ejecución Propuesta publica             02-ago-17 08-sept-17 14-sept-17 24-oct-17 24-oct-17 24-oct-21 ARAUCO CAÑETE Indice de Precios al 

Consumidor

638.400 638.544 88.542.600 BOGADO INGENIEROS 

CONSULTORES SPA

351.253 48.720 0 19.282 11.308 11.105 7.025 0 0 0 0 0 0 0 0 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad del Biobío Inversión No 

Regionalizada

PROYECTOS 30447975-0 CONSERVACIÓN 

GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL 

VIII REGIÓN 2017-

2021

EJECUCION CONSULTORÍAS Bio Bío 274832 Asesoría a la 

Inspección Fiscal 

Conservación Global 

por Nivel Servicio y 

Precios Unitarios de 

Caminos de la 

Provincia de Biobío, 

Sector Nororiente, 

Etapa I, Región del 

Biobío

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

En Ejecución Propuesta publica             24-abr-18 19-jun-18 28-jun-18 29-ago-18 29-ago-18 29-ago-20 BIO-BIO, DIGUILLÍN LOS ANGELES, 

CHILLAN

Indice de Precios al 

Consumidor

359.000 309.566 87.930.900 CYD INGENIERIA 

LTDA.

205.109 102.114 0 19.793 13.635 13.647 13.676 13.618 13.612 14.132 0 0 0 0 0 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad del Biobío de Ñuble PROYECTOS 30447975-0 CONSERVACIÓN 

GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL 

VIII REGIÓN 2017-

2021

EJECUCION CONSULTORÍAS Ñuble 281859 Asesoría a la 

Inspección Fiscal 

Contrato de 

Conservación Global 

Mixto por Nivel de 

Servicio y Precios 

Unitarios de Caminos 

de la Provincia de 

Ñuble, Sector Ñuble, 

Sector Ñuble Sur 

Oriente, Etapa I, 

Región del Biobío

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

En Ejecución Propuesta publica             24-abr-18 20-jun-18 28-jun-18 21-ago-18 21-ago-18 21-ago-20 DIGUILLÍN CHILLAN Indice de Precios al 

Consumidor

359.000 319.800 87.930.900 CYD INGENIERIA 

LTDA.

208.627 139.949 0 0 41.944 14.098 14.128 14.069 14.062 13.300 13.300 15.048 0 0 0 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad del Biobío de Ñuble PROYECTOS 30447975-0 CONSERVACIÓN 

GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL 

VIII REGIÓN 2017-

2021

EJECUCION CONSULTORÍAS Ñuble 289499 Asesoría a la 

Inspección Fiscal 

Contrato de 

Conservación Global 

Mixto por nivel de 

Servicio y Precios 

Unitarios de Caminos 

de la Provincia de 

Diguillin, Sector 

Nororiente, Etapa I, 

Región de Ñuble

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

En Ejecución Propuesta publica             19-mar-19 11-abr-19 13-ago-19 10-sept-19 10-sept-19 10-sept-23 DIGUILLÍN CHILLAN Indice de Precios al 

Consumidor

686.400 638.024 83.665.200 LEN Y ASOCIADOS 

INGENIEROS 

CONSULTORES LTDA.

26.333 170.439 0 23.011 13.692 13.744 13.789 13.783 13.776 13.767 13.854 14.593 17.454 18.976 510.588 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad del Biobío del Biobío PROYECTOS 30447975-0 CONSERVACIÓN 

GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL 

VIII REGIÓN 2017-

2021

EJECUCION CONSULTORÍAS Bio Bío 313118 Asesoría a la 

Inspección Fiscal 

Terminación contrato 

de  Conservación 

Global Mixto por Nivel 

de Servicio y Precios 

Unitarios de Caminos 

de la Provincia de 

Arauco, Sector 

Centro, etapa II, 

Región del Biobío.

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

En Adjudicación Propuesta publica             13-jul-20 11-ago-20 02-ene-00 02-ene-00 14-sept-20 14-ago-22 ARAUCO CAÑETE Indice de Precios al 

Consumidor

294.216 294.216 0 0 47.288 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13.436 13.503 20.349 266.190 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad del Biobío del Biobío PROYECTOS 30447975-0 CONSERVACIÓN 

GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL 

VIII REGIÓN 2017-

2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 268779 Conservación Global 

Mixto por Nivel de 

Servicio y Precios 

Unitarios de Caminos 

de la provincia de 

Biobío, Sector Norte 

Etapa II Región del 

Biobío

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             06-nov-17 13-dic-17 20-dic-17 26-ene-18 27-ene-18 06-ene-22 BIO-BIO CABRERO Indice de Precios al 

Consumidor

7.497.145 6.319.519 77.652.940 SOCOAR LTDA. 1.894.211 1.217.604 0 171.900 39.768 134.362 96.451 84.839 87.860 80.679 86.457 217.144 218.144 0 3.924.851 Contratación de 

Obras

Vialidad del Biobío del Biobío PROYECTOS 30447975-0 CONSERVACIÓN 

GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL 

VIII REGIÓN 2017-

2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 268780 Conservación Global 

Mixto por Nivel de 

Servicio y Precios 

Unitarios de Caminos 

de la Provincia de 

Concepción, Sector 

Poniente, Etapa II,  

Región del Biobío.

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             18-may-17 14-jul-17 28-jul-17 30-ago-17 31-ago-17 09-ago-21 CONCEPCION CONCEPCION Indice de Precios al 

Consumidor

7.499.990 7.080.565 84.060.600 CONST. DE 

PAVIMENTOS 

ASFALTICOS BITUMIX 

S.A.

4.014.963 1.561.873 0 232.290 77.849 175.110 46.751 178.919 61.677 341.258 57.855 249.512 95.900 44.752 2.058.218 Contratación de 

Obras

Vialidad del Biobío del Biobío PROYECTOS 30447975-0 CONSERVACIÓN 

GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL 

VIII REGIÓN 2017-

2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 268783 Conservación Global 

Mixto por Nivel de 

Servicio y Precios 

Unitarios de Caminos 

de la Provincia de 

Concepción, Sector 

Oriente, Etapa II,  

Región del Biobío.

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             24-jul-17 11-sept-17 15-sept-17 23-oct-17 24-oct-17 02-oct-21 CONCEPCION CONCEPCION Indice de Precios al 

Consumidor

7.399.976 7.026.913 76.259.040 FLESAN S.A. 3.986.911 1.962.015 0 316.153 135.098 108.634 0 236.633 70.395 72.481 72.816 283.868 307.104 358.834 2.549.800 Contratación de 

Obras

Vialidad del Biobío del Biobío PROYECTOS 30447975-0 CONSERVACIÓN 

GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL 

VIII REGIÓN 2017-

2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 274740 Conservación Global 

Mixto por Nivel de 

Servicio y Precios 

Unitarios de caminos 

de la Provincia de 

Concepción y Biobío, 

Ruta 156 de la 

Madera, etapa II 

Región del Biobío.

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             25-oct-17 30-nov-17 12-dic-17 03-ene-18 04-ene-18 25-dic-19 BIO-BIO, 

CONCEPCION

NACIMIENTO, SAN 

PEDRO DE LA PAZ, 

SANTA JUANA

Indice de Precios al 

Consumidor

3.299.959 3.304.373 96.534.570 SERGIO CERVA S.A. 3.048.170 708.810 0 144.027 96.061 39.284 0 0 0 0 399.290 30.148 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad del Biobío de Ñuble PROYECTOS 30447975-0 CONSERVACIÓN 

GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL 

VIII REGIÓN 2017-

2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Ñuble 274826 Conservación Global 

Mixto por nivel de 

servicio y precios 

unitarios de caminos 

de la Provincia de 

Ñuble, Sector Ñuble 

Sur Oriente, etapa I, 

Región del Biobío

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             29-dic-17 28-mar-18 16-abr-18 26-jun-18 27-jun-18 16-jun-20 DIGUILLÍN PEMUCO, YUNGAY Indice de Precios al 

Consumidor

2.999.882 2.578.892 77.667.880 BOZIC INGENIERIA Y 

CONSTRUCCION LTDA

2.031.913 1.352.416 0 15.229 69.857 45.680 0 111.578 41.302 21.000 25.000 381.324 212.176 429.270 20.000 Contratación de 

Obras

Vialidad del Biobío del Biobío PROYECTOS 30447975-0 CONSERVACIÓN 

GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL 

VIII REGIÓN 2017-

2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 277134 Conservación Global 

Mixto por Nivel de 

Servicio y Precios 

Unitarios de caminos 

de la Provincia de 

Biobío, sector 

nororiente, etapa I, 

Región del Biobío.

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             29-dic-17 27-mar-18 10-may-18 26-jun-18 27-jun-18 16-jun-20 BIO-BIO ANTUCO, QUILLECO, 

TUCAPEL

Indice de Precios al 

Consumidor

2.998.556 2.809.871 76.022.934 INVERSIONES SAN 

MARTINO LTDA

1.939.424 968.006 0 121.184 121.857 172.363 72.942 106.627 124.605 128.265 68.728 56.316 0 -4.881 0 Contratación de 

Obras

Vialidad del Biobío de Ñuble PROYECTOS 30447975-0 CONSERVACIÓN 

GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL 

VIII REGIÓN 2017-

2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Ñuble 289498 Conservación Global 

Mixto por Nivel de 

Servicio y Precios 

Unitarios de Caminos 

de la Provincia de 

Diguillín, Sector 

Nororiente, Etapa I, 

Región de Ñuble

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             28-dic-18 08-mar-19 06-jun-19 28-jun-19 28-jun-19 27-abr-23 DIGUILLÍN CHILLAN VIEJO, EL 

CARMEN, PEMUCO, 

SAN IGNACIO

Indice de Precios al 

Consumidor

5.500.000 4.730.406 76.259.040 FLESAN S.A. 408.847 1.856.586 0 103.278 68.221 130.111 131.043 79.030 188.790 155.935 122.475 64.546 419.204 393.954 4.031.429 Contratación de 

Obras

Vialidad del Biobío del Biobío PROYECTOS 30447975-0 CONSERVACIÓN 

GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL 

VIII REGIÓN 2017-

2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 319718 Terminación 

Conservación Global 

Mixto por Nivel de 

Servicio y Precios 

Unitarios de Caminos 

de la Provincia de 

Arauco, Sector 

Centro, Etapa II, 

Región del Biobío. 2° 

llamado

1. OBRAS En Adjudicación Propuesta publica             01-jun-20 03-jul-20 02-ene-00 02-ene-00 03-sept-20 24-ago-22 Indice de Precios al 

Consumidor

2.820.449 2.820.449 0 0 295.900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 295.900 3.785.151 Contratación de 

Obras

Vialidad del Biobío de Ñuble PROYECTOS 30447975-0 CONSERVACIÓN 

GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL 

VIII REGIÓN 2017-

2021

EJECUCION OTROS GASTOS Ñuble 313218 Gasto Inherente 

Inspección Fiscal 

2020 - Región de 

Ñuble

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Por Licitar Trato directo                 DIGUILLÍN CHILLAN Sin Reajuste 0 17.792 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.777 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.138 639 0

Vialidad del Biobío del Biobío PROYECTOS 30447975-0 CONSERVACIÓN 

GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL 

VIII REGIÓN 2017-

2021

EJECUCION OTROS GASTOS Bio Bío 316690 Gasto Inherentes 

Inspección Fiscal 

2020

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 BIO-BIO LOS ANGELES Sin Reajuste 8.763 33.763 7.242.984 MONTECINOS 

FUENTES, GABRIELA 

DEL ROSARIO

0 6.023 0 0 0 0 2.863 308 790 600 600 600 262 0 0

Vialidad del Biobío del Biobío PROYECTOS 30458874-0 MEJORAMIENTO RUTA 

P-950-R TIRÚA- 

RELÚN POR LA 

CAMPANA

DISEÑO CONSULTORÍAS Bio Bío 263530 Estudio de Ingeniería 

Mejoramiento Ruta P-

950-R Sector Tirúa- 

Relun por la 

Campana, Provincia 

de Arauco, Región del 

2. ESTUDIOS En Ejecución Propuesta publica             28-abr-17 23-jun-17 12-dic-17 29-dic-17 22-jun-19 ARAUCO TIRUA Indice de Precios al 

Consumidor

314.350 331.200 77.394.450 INGEROP CHILE S.A. 332.749 12.688 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.688 0 0 0 Diseño de Ingenieria

Vialidad del Biobío del Biobío PROYECTOS 30481242-0 CONSERVACIÓN RED 

VIAL REGIÓN DEL BIO 

BIO (2018-2020)

EJECUCION CONSULTORÍAS Bio Bío 281995 Consultoría a varios 

proyectos de 

Ingeniería de la 

Dirección Regional de 

Vialidad 2018 - 2020, 

Región del Biobío.

2. ESTUDIOS En Ejecución Propuesta publica             15-nov-18 11-dic-18 20-dic-18 29-ene-19 29-ene-19 19-nov-20 CONCEPCION CONCEPCION Indice de Precios al 

Consumidor

899.415 834.827 87.930.900 CYD INGENIERIA 

LTDA.

189.039 650.778 0 99.238 45.758 36.010 41.749 43.217 41.505 27.206 47.312 38.030 18.196 212.557 36.405 Diseño de Ingenieria

Vialidad del Biobío del Biobío PROYECTOS 30481242-0 CONSERVACIÓN RED 

VIAL REGIÓN DEL BIO 

BIO (2018-2020)

EJECUCION CONSULTORÍAS Bio Bío 291754 Asesoría Inspección 

Técnica Contratos de 

Conservación 2019 - 

2020, Provincias de 

Concepción y Arauco, 

Región del Biobío.

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

En Ejecución Propuesta publica             18-feb-19 15-mar-19 25-mar-19 30-abr-19 30-abr-19 30-jun-20 CONCEPCION CONCEPCION Indice de Precios al 

Consumidor

678.000 714.092 87.930.900 CYD INGENIERIA 

LTDA.

414.304 352.398 0 79.233 54.645 54.699 54.819 0 0 67.660 41.343 0 0 0 0 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad del Biobío del Biobío PROYECTOS 30481242-0 CONSERVACIÓN RED 

VIAL REGIÓN DEL BIO 

BIO (2018-2020)

EJECUCION CONSULTORÍAS Bio Bío 291755 Asesoría Inspección 

Técnica Contratos de 

Conservación 2019 - 

2020, Provincia de 

Biobío, Región del 

Biobío.

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

Terminado Propuesta publica             19-feb-19 19-mar-19 21-mar-19 30-abr-19 30-abr-19 30-jul-20 CONCEPCION CONCEPCION Indice de Precios al 

Consumidor

657.500 590.041 87.930.900 CYD INGENIERIA 

LTDA.

304.746 302.773 0 72.963 48.571 45.016 45.099 32.755 32.489 25.879 0 0 0 0 0 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad del Biobío del Biobío PROYECTOS 30481242-0 CONSERVACIÓN RED 

VIAL REGIÓN DEL BIO 

BIO (2018-2020)

EJECUCION CONSULTORÍAS Bio Bío 304920 Consultoría a varios 

proyectos de Puentes 

y Estructuras de la 

Dirección Regional de 

Vialidad 2019-2020, 

Región del Biobío.

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

En Ejecución Propuesta publica             22-oct-19 27-nov-19 09-dic-19 16-dic-19 16-dic-19 08-feb-21 BIO-BIO, 

CONCEPCION, 

ARAUCO

LOS ANGELES, 

CONCEPCION, LEBU

Indice de Precios al 

Consumidor

550.000 480.900 76.832.520 CREAXXION 

INGENIEROS 

CONSULTORES S.A.

0 273.551 0 0 0 11.169 0 0 0 0 14.286 82.432 82.832 82.832 223.543 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad del Biobío del Biobío PROYECTOS 30481242-0 CONSERVACIÓN RED 

VIAL REGIÓN DEL BIO 

BIO (2018-2020)

EJECUCION CONSULTORÍAS Bio Bío 313586 Estudio de Ingeniería 

para diseño de 

reparación de 

puentes definitivos, 

Región del Biobío.

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

En Licitación Propuesta publica             01-sept-20 14-oct-20 02-ene-00 02-ene-00 21-dic-20 16-dic-21 CONCEPCION CONCEPCION Indice de Precios al 

Consumidor

365.400 365.400 0 0 50.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50.500 275.682 Asesoría y 

Consultoría de 

Gestión de Proyectos

Vialidad del Biobío del Biobío PROYECTOS 30481242-0 CONSERVACIÓN RED 

VIAL REGIÓN DEL BIO 

BIO (2018-2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 281818 Conservacion 

Periodica Ruta Q-501, 

Cruce Ruta 177 

(Cementerio) - Cruce 

Q-45 San Antonio, 

Provincia de Biobiío, 

Región del Biobío

1. OBRAS Terminado Propuesta publica             26-jun-18 07-ago-18 21-ago-18 01-oct-18 02-oct-18 31-mar-19 BIO-BIO LOS ANGELES Indice de Precios al 

Consumidor

285.780 304.514 77.802.240 SERV. MECANIZADOS 

SERVITERRA LTDA.

308.456 5 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad del Biobío de Ñuble PROYECTOS 30481242-0 CONSERVACIÓN RED 

VIAL REGIÓN DEL BIO 

BIO (2018-2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Ñuble 281848 Conservación 

Periódica Red Vial 

Comunal puentes 

Green Maira y Santa 

Clara, ruta N-291, 

Comuna de San 

Carlos, Provincia de 

Ñuble, Región del 

Biobío.

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             06-ago-18 13-sept-18 01-oct-18 05-nov-18 06-nov-18 04-jun-19 PUNILLA SAN CARLOS Indice de Precios al 

Consumidor

235.445 228.777 11.532.821 MARIA EUGENIA 

ARAVENA DURAN

223.596 14.697 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.026 0 5.671 0 Contratación de 

Obras

Vialidad del Biobío del Biobío PROYECTOS 30481242-0 CONSERVACIÓN RED 

VIAL REGIÓN DEL BIO 

BIO (2018-2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 281851 Conservación 

Rutinaria varios 

caminos 2018, 

Comuna de Santa 

Juana, Provincia de 

Concepción, Región 

del Biobío

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             26-jul-18 27-ago-18 13-sept-18 01-oct-18 29-dic-18 28-may-19 CONCEPCION SANTA JUANA Indice de Precios al 

Consumidor

79.909 64.927 76.290.338 CONSTRUCTORA SB 

LTDA

50.667 13.715 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13.715 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad del Biobío del Biobío PROYECTOS 30481242-0 CONSERVACIÓN RED 

VIAL REGIÓN DEL BIO 

BIO (2018-2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 281853 Conservación 

Periódica Puentes 

Menores Ruta O-680, 

Cruce Ruta 146 (Agua 

de La Gloria)-El 

Queule-Cruce Q-652-

O (Hualqui), Comuna 

Hualqui, Provincia de 

Concepción, Región 

del Biobío

1. OBRAS Terminado Propuesta publica             26-jun-18 02-ago-18 06-sept-18 01-oct-18 02-oct-18 12-ago-19 CONCEPCION HUALQUI Indice de Precios al 

Consumidor

311.552 265.054 76.482.006 INGENIERIA Y 

CONSTRUCCION 

GESMART LIMITADA

271.010 88 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 88 0 Contratación de 

Obras

Vialidad del Biobío del Biobío PROYECTOS 30481242-0 CONSERVACIÓN RED 

VIAL REGIÓN DEL BIO 

BIO (2018-2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 283516 Conservación 

Periódica Caminos 

Básicos, Ruta Q-262, 

Cruce Ruta 5 (Los 

Ángeles)  Cruce Q-34 

(Millantú) y Ruta Q-

533, Cruce Ruta 177 

(Enlace Duqueco)-Los 

Copihues-Cruce Q-61 

(Cuñibal), Provincia 

de Biobío, Región del 

Biobío.

1. OBRAS Terminado Propuesta publica             11-jun-18 24-jul-18 08-ago-18 01-oct-18 02-oct-18 30-ene-19 BIO-BIO, ARAUCO LOS ANGELES, LEBU Indice de Precios al 

Consumidor

559.486 439.182 76.327.821 SOCIEDAD 

CONSTRUCTORA DE 

OBRAS VIALES SPA

444.748 144 0 0 0 144 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras



Informe mensual de Iniciativas de Inversión programadas y en ejecución MOP año 2020

(Montos en miles de $)

Mes: Julio de 2020

Servicio Reg Proyecto Reg Contrato Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación Centro gestión Cod Contrato Nombre Contrato Clasificación Estado Tipo Contratación F Licitación F Apertura
F Resolución de 

Adjudicación
F Trámite F Inicio F Término Provincia Contrato Comuna Contrato Tipo Reajuste Presupuesto oficial

Monto Vigente 

Contrato
Rut Contratista Nombre Contratista Inversión Anterior Programado año ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo TIPO DE GASTO

Vialidad del Biobío de Ñuble PROYECTOS 30481242-0 CONSERVACIÓN RED 

VIAL REGIÓN DEL BIO 

BIO (2018-2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Ñuble 283522 Conservación 

Periódica Ruta N-662, 

Cruce Ruta 5 (Chillán)-

El Huape-Quinchamali-

Cruce N-620 (Puente 

Confluencia), Km 

0,000 al Km 29,742, 

Por Sectores, 

Provincia de Ñuble, 

Región del Biobío.

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             13-jun-18 26-jul-18 12-mar-19 15-abr-19 16-abr-19 12-nov-19 DIGUILLÍN CHILLAN Indice de Precios al 

Consumidor

1.500.000 1.124.168 77.802.240 SERV. MECANIZADOS 

SERVITERRA LTDA.

101.113 50.904 0 0 0 0 0 0 0 50.904 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad del Biobío de Ñuble PROYECTOS 30481242-0 CONSERVACIÓN RED 

VIAL REGIÓN DEL BIO 

BIO (2018-2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Ñuble 283528 Conservación 

Periódica Ruta N-643 

Cruce Ruta 5 (Bulnes) 

- Cantarrana  Cruce 

Ruta N-59-Q 

(Quiriquina), Km 

8,260 al 19,250, por 

sectores, Provincia de 

Ñuble, Región del 

Biobío

1. OBRAS Terminado Propuesta publica             11-jun-18 24-jul-18 21-ago-18 31-oct-18 01-nov-18 28-jun-19 DIGUILLÍN BULNES, SAN 

IGNACIO

Indice de Precios al 

Consumidor

1.499.992 1.081.576 77.802.240 SERV. MECANIZADOS 

SERVITERRA LTDA.

1.080.554 17.658 0 0 0 0 0 0 0 17.658 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad del Biobío del Biobío PROYECTOS 30481242-0 CONSERVACIÓN RED 

VIAL REGIÓN DEL BIO 

BIO (2018-2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 288923 Defensas fluviales 

Ruta Q-80, cruce Ruta 

5 (Mulchén) - Negrete 

- cruce Ruta 180 

(Coihue), Km 33,3, 

Comuna de Negrete, 

Provincia de Biobío, 

Región del Biobío

1. OBRAS Terminado Propuesta publica             12-nov-18 12-dic-18 25-ene-19 15-mar-19 16-mar-19 07-nov-19 BIO-BIO NEGRETE Indice de Precios al 

Consumidor

1.577.940 1.340.277 10.406.692 PEDRO ALEJANDRO 

URRUTIA PEREZ

1.295.129 76.480 0 72.612 0 0 0 0 0 3.868 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad del Biobío del Biobío PROYECTOS 30481242-0 CONSERVACIÓN RED 

VIAL REGIÓN DEL BIO 

BIO (2018-2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 291759 Conservación 

Periodica Ruta O-862, 

Cruce Ruta 156 

(Tricauco)-Cruce O-

860 (Huallerehue), 

Km 0,0 al Km 3,81, 

Provincia de 

Concepción, Región 

del Biobío

1. OBRAS Terminado Propuesta publica             20-feb-19 29-mar-19 05-abr-19 24-abr-19 25-abr-19 29-nov-19 CONCEPCION SANTA JUANA Indice de Precios al 

Consumidor

196.500 185.882 76.873.479 CONSTRUCCION E 

INGENIERIA 

CASTILLO LTDA

142.980 6.763 0 6.763 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad del Biobío del Biobío PROYECTOS 30481242-0 CONSERVACIÓN RED 

VIAL REGIÓN DEL BIO 

BIO (2018-2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 291760 Conservación 

Periódica Ruta P-60-R 

cruce Ruta 160 (Tres 

Pinos) - Contulmo - 

Cruce Ruta R-86 (Los 

Sauces), Km 20.530 

al Km 30.100, por 

sectores, Comuna de 

Cañete, Provincia de 

Arauco, Región del 

Biobío.

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             18-feb-19 11-abr-19 02-may-19 08-jul-19 09-jul-19 07-may-20 ARAUCO CAÑETE Indice de Precios al 

Consumidor

1.999.788 2.005.019 77.365.420 PAVIMENTOS QUILIN 

LIMITADA

1.416.735 606.744 0 311.890 0 285.392 0 9.460 0 0 0 1 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad del Biobío del Biobío PROYECTOS 30481242-0 CONSERVACIÓN RED 

VIAL REGIÓN DEL BIO 

BIO (2018-2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 291761 Conservación 

Periódica Ruta P-560, 

Cruce P-60-R 

(Cañete) - Cayucupil - 

Butamalal - Cruce P-

670-R (Provoque), Km 

1,230 al Km 11,510, 

por sectores, 

Provincia de Arauco, 

Región del Biobío.

1. OBRAS Terminado Propuesta publica             19-feb-19 29-mar-19 17-abr-19 22-may-19 23-may-19 12-mar-20 ARAUCO CAÑETE Indice de Precios al 

Consumidor

799.984 797.025 77.365.420 PAVIMENTOS QUILIN 

LIMITADA

721.310 93.446 0 0 93.446 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad del Biobío del Biobío PROYECTOS 30481242-0 CONSERVACIÓN RED 

VIAL REGIÓN DEL BIO 

BIO (2018-2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 298255 Conservación 

Periódica Ruta Q-34, 

tramo del km 0,0 al 

km 17,0, Comuna de 

Los Ángeles, 

Provincia de Biobío, 

Región del Biobío.

1. OBRAS Terminado Propuesta publica             12-jul-19 22-ago-19 03-sept-19 12-sept-19 13-sept-19 22-mar-20 BIO-BIO LOS ANGELES Indice de Precios al 

Consumidor

1.149.994 1.144.523 84.060.600 CONST. DE 

PAVIMENTOS 

ASFALTICOS BITUMIX 

S.A.

408.005 755.206 0 431.825 93.809 227.807 0 0 0 1.765 0 0 0 0 370.000 Contratación de 

Obras

Vialidad del Biobío del Biobío PROYECTOS 30481242-0 CONSERVACIÓN RED 

VIAL REGIÓN DEL BIO 

BIO (2018-2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 304175 Conservación Puente 

Perales Ruta O-90-Q, 

Comuna Laja, 

Provincia de Biobío, 

Región del Biobío.

1. OBRAS En Licitación Propuesta publica             01-sept-20 09-oct-20 02-ene-00 02-ene-00 07-dic-20 02-dic-21 CONCEPCION CONCEPCION Indice de Precios al 

Consumidor

658.368 658.368 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 458.925 Contratación de 

Obras

Vialidad del Biobío del Biobío PROYECTOS 30481242-0 CONSERVACIÓN RED 

VIAL REGIÓN DEL BIO 

BIO (2018-2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 304923 Conservación 

Periódica Ruta P-20, 

cruce Ruta 160 

(Carampangue)- 

Arauco - Llico - Punta 

Lavapie, sector cruce 

Ruta 160 - Arauco, 

km 0,450 al km 

6,450, Comuna de 

Arauco, Provincia de 

Arauco, Región del 

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             29-ago-19 23-oct-19 22-nov-19 09-dic-19 10-dic-19 07-jul-20 ARAUCO ARAUCO Indice de Precios al 

Consumidor

1.999.890 1.591.471 84.060.600 CONST. DE 

PAVIMENTOS 

ASFALTICOS BITUMIX 

S.A.

0 1.627.870 0 0 215.238 193.227 0 871.948 207.459 0 139.990 0 0 7 0 Contratación de 

Obras

Vialidad del Biobío del Biobío PROYECTOS 30481242-0 CONSERVACIÓN RED 

VIAL REGIÓN DEL BIO 

BIO (2018-2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 304925 Conservación 

Periódica Ruta 150 

Sector Quebrada 

Honda - Cuesta 

Caracoles, Comuna 

de Tomé, Provincia de 

Concepción, Región 

del Biobío.

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             08-oct-19 08-nov-19 16-dic-19 23-dic-19 24-dic-19 19-sept-20 CONCEPCION TOME Indice de Precios al 

Consumidor

899.777 1.000.676 96.753.020 REMAVESA S. A. 0 1.030.367 0 0 0 0 0 0 125.029 483.019 309.810 112.509 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad del Biobío del Biobío PROYECTOS 30481242-0 CONSERVACIÓN RED 

VIAL REGIÓN DEL BIO 

BIO (2018-2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 304938 Conservación 

Periódica Red Vial 

Comunal Puentes 

Luanco y Huaqui en 

Ruta Q-115, y Puente 

Triquilemu en Ruta Q-

80, Comuna de Los 

Ángeles y Mulchén, 

Provincia de Biobío, 

Región del Biobío.

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             21-oct-19 29-nov-19 16-dic-19 23-dic-19 24-dic-19 18-nov-20 BIO-BIO LOS ANGELES Indice de Precios al 

Consumidor

928.000 978.135 76.392.767 CONSTRUTORA 2 TH 

LIMITADA

0 868.376 0 0 0 27.811 41.371 53.240 87.371 62.141 83.943 154.305 206.740 151.453 139.085 Contratación de 

Obras

Vialidad del Biobío del Biobío PROYECTOS 30481242-0 CONSERVACIÓN RED 

VIAL REGIÓN DEL BIO 

BIO (2018-2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 304941 Conservación 

Periódica Red Vial 

Comunal puente S/N 

en Km.9,825 ruta S/R-

Q330 y Puente Los 

Castaños en Ruta S/R-

Q416, Comuna de 

Nacimiento, Provincia 

de Biobío, Región del 

Biobío.

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             18-oct-19 27-nov-19 13-dic-19 23-dic-19 24-dic-19 27-nov-20 BIO-BIO NACIMIENTO Indice de Precios al 

Consumidor

770.105 826.858 77.851.400 CONSTRUCTORA 

GONZALEZ GARCIA 

LTDA.

0 806.192 0 0 0 0 0 131.295 55.820 53.519 80.928 144.116 186.192 154.322 44.422 Contratación de 

Obras

Vialidad del Biobío del Biobío PROYECTOS 30481242-0 CONSERVACIÓN RED 

VIAL REGIÓN DEL BIO 

BIO (2018-2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 304943 Conservación 

Periódica Red Vial 

Comunal Puente 

Paso Oscuro en Km 

5,49 Ruta S/R O-904 

y Puente El Fuerte 2 

en Ruta S/R Q-418, 

Comuna de Santa 

Juana, Provincia de 

Concepción, Región 

del Biobío.

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             08-oct-19 19-nov-19 28-ene-20 05-feb-20 06-feb-20 03-oct-20 CONCEPCION SANTA JUANA Indice de Precios al 

Consumidor

427.189 578.893 77.667.880 BOZIC INGENIERIA Y 

CONSTRUCCION LTDA

0 593.885 0 0 0 24.576 45.872 58.865 38.577 36.698 76.830 113.234 155.160 44.074 0 Contratación de 

Obras

Vialidad del Biobío del Biobío PROYECTOS 30481242-0 CONSERVACIÓN RED 

VIAL REGIÓN DEL BIO 

BIO (2018-2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 304945 Conservación 

Periódica Red Vial 

Comunal puente 

Millahue en Km.24.98, 

ruta Q-652-O, 

Comuna de Hualqui, 

Provincia de 

Concepción, Región 

del Biobío-

Reactivación

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             29-ago-19 11-oct-19 25-oct-19 07-nov-19 08-nov-19 02-sept-20 CONCEPCION HUALQUI Indice de Precios al 

Consumidor

471.062 500.013 77.851.400 CONSTRUCTORA 

GONZALEZ GARCIA 

LTDA.

0 513.066 0 0 71.352 48.180 0 139.064 39.651 32.864 154.800 27.155 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad del Biobío del Biobío PROYECTOS 30481242-0 CONSERVACIÓN RED 

VIAL REGIÓN DEL BIO 

BIO (2018-2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 304951 Conservación 

Periódica Red Vial 

Comunal Puente 

Canal de Riego en km 

5,446, ruta Q-901-N, 

Comuna de Cabrero, 

Provincia de Biobío, 

Región del Biobío.

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             08-oct-19 15-nov-19 23-ene-20 05-feb-20 06-feb-20 05-jul-20 BIO-BIO CABRERO Indice de Precios al 

Consumidor

174.000 241.606 77.667.880 BOZIC INGENIERIA Y 

CONSTRUCCION LTDA

0 245.642 0 0 0 27.909 27.662 65.011 30.756 45.794 48.509 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad del Biobío del Biobío PROYECTOS 30481242-0 CONSERVACIÓN RED 

VIAL REGIÓN DEL BIO 

BIO (2018-2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 306319 Conservación 

Periódica Ruta Q-630, 

Tramo del Km 0.0 al 

Km 9.06, Comuna de 

Yumbel, Provincia de 

Biobío, Región del 

Biobío.

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             23-dic-19 30-ene-20 11-feb-20 19-feb-20 20-feb-20 30-mar-21 BIO-BIO CABRERO Indice de Precios al 

Consumidor

1.200.000 1.117.035 77.802.240 SERV. MECANIZADOS 

SERVITERRA LTDA.

0 668.805 0 0 0 0 0 0 0 0 131.300 169.505 204.000 164.000 473.836 Contratación de 

Obras

Vialidad del Biobío del Biobío PROYECTOS 30481242-0 CONSERVACIÓN RED 

VIAL REGIÓN DEL BIO 

BIO (2018-2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 308914 Conservación 

Periódica obras de 

emergencias, Ruta N-

14-O (Cruce Ruta 

126S- Cruce Ruta O-

274), tramo km 46 - 

km 47, Comuna de 

Tomé, Provincia de 

Concepción, Región 

del Biobío.

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             29-nov-19 07-ene-20 23-ene-20 05-feb-20 06-feb-20 03-ago-20 CONCEPCION TOME Indice de Precios al 

Consumidor

150.000 165.048 76.873.479 CONSTRUCCION E 

INGENIERIA 

CASTILLO LTDA

0 169.299 0 0 0 0 0 16.572 0 50.955 20.482 20.582 60.708 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad del Biobío del Biobío PROYECTOS 30481242-0 CONSERVACIÓN RED 

VIAL REGIÓN DEL BIO 

BIO (2018-2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 313092 Terminación 

Conservación 

Rutinaria varios 

caminos, Comunas de 

Hualqui y Florida, 

Provincia de 

Concepción, Región 

del Biobío. 3° 

LLAMADO

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             20-feb-20 01-abr-20 20-may-20 09-jun-20 10-jun-20 07-nov-20 CONCEPCION FLORIDA, HUALQUI Indice de Precios al 

Consumidor

65.000 59.784 76.979.836 CONSTRUCTORA 

PANORAMA SPA

0 60.874 0 0 0 0 0 0 0 0 15.150 12.180 12.240 21.304 0 Contratación de 

Obras

Vialidad del Biobío del Biobío PROYECTOS 30481242-0 CONSERVACIÓN RED 

VIAL REGIÓN DEL BIO 

BIO (2018-2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 313336 TERMINACIÓN 

CONSERVACIÓN 

RUTINARIA VARIOS 

CAMINOS, COMUNA 

DE MULCHÉN, 

PROVINCIA DE 

BIOBÍO AÑO 2018

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-nov-20 01-nov-20 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-20 01-abr-21 BIO-BIO MULCHEN Sin Reajuste 0 20.000 0 0 20.250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.100 10.150 0 Contratación de 

Obras

Vialidad del Biobío del Biobío PROYECTOS 30481242-0 CONSERVACIÓN RED 

VIAL REGIÓN DEL BIO 

BIO (2018-2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 315079 CONSERVACIÓN RUTA 

160, KM 108 AL KM 

115, COMUNA DE LOS 

ÁLAMOS, PROVINCIA 

DE ARAUCO, REGIÓN 

DEL BIOBÍO. 

(2°Lllamado)

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             19-feb-20 31-mar-20 26-may-20 12-jun-20 13-jun-20 10-dic-20 ARAUCO LOS ALAMOS Indice de Precios al 

Consumidor

449.931 465.914 77.006.360 GESTION VIAL LTDA. 0 418.000 0 0 0 0 0 0 0 0 20.200 121.800 153.000 123.000 57.591 Contratación de 

Obras

Vialidad del Biobío del Biobío PROYECTOS 30481242-0 CONSERVACIÓN RED 

VIAL REGIÓN DEL BIO 

BIO (2018-2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 315809 Conservación 

Periódica Ruta 160, 

Concepción - Tres 

Pinos - Lebu, Km. 

107,420 al Km. 

138,500, por 

sectores, de las 

Comunas de Los 

Álamos y  Lebu, 

Provincia de Arauco, 

Región del Biobío.

1. OBRAS En Licitación Propuesta publica             10-ago-20 24-sept-20 02-ene-00 02-ene-00 09-nov-20 06-ago-21 ARAUCO LEBU Indice de Precios al 

Consumidor

1.200.000 1.200.000 0 0 303.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 303.000 933.550 Contratación de 

Obras

Vialidad del Biobío de Ñuble PROYECTOS 30481242-0 CONSERVACIÓN RED 

VIAL REGIÓN DEL BIO 

BIO (2018-2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Ñuble 315827 TERMINACIÓN 

CONSERVACIÓN 

RUTINARIA VARIOS 

CAMINOS, COMUNAS 

DE CHILLAN, EL 

CARMEN, PEMUCO Y 

YUNGAY, REGIÓN DE 

ÑUBLE

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-sept-20 01-oct-20 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-20 01-mar-21 PUNILLA COIHUECO Sin Reajuste 0 65.181 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 65.781 Contratación de 

Obras

Vialidad del Biobío del Biobío PROYECTOS 30481242-0 CONSERVACIÓN RED 

VIAL REGIÓN DEL BIO 

BIO (2018-2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 318780 Conservación 

Periódica Red Vial 

Comunal Puentes 

Huelón y s/n en Km 

50,185, Ruta s/r-Q-

699, Comuna de Alto 

Biobío, Provincia de 

Biobío, Región del 

Biobío (2°Llamado)

1. OBRAS Adjudicado                                                                                          Propuesta publica             19-may-20 25-jun-20 02-ene-00 02-ene-00 14-sept-20 12-may-21 Indice de Precios al 

Consumidor

1.670.471 1.510.021 79.730.570 SOC INGENIERIA 

CONSTRUCCION Y 

MAQUINARIA SPA

0 131.300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 131.300 1.365.172 Contratación de 

Obras

Vialidad del Biobío del Biobío PROYECTOS 30481242-0 CONSERVACIÓN RED 

VIAL REGIÓN DEL BIO 

BIO (2018-2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 320113 Conservación 

Periódica Red Vial 

Comunal Puente 

Vilcuncura 2, Ruta s/r 

Q-667 Comuna de 

Alto Biobío, Provincia 

de Biobío, Región del 

Biobío (3°llamado)

1. OBRAS En Licitación Propuesta publica             31-jul-20 09-sept-20 02-ene-00 02-ene-00 12-oct-20 10-may-21 Indice de Precios al 

Consumidor

616.708 616.708 0 0 284.815 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80.800 204.015 344.008 Contratación de 

Obras

Vialidad del Biobío del Biobío PROYECTOS 30481242-0 CONSERVACIÓN RED 

VIAL REGIÓN DEL BIO 

BIO (2018-2020)

EJECUCION OTROS GASTOS Bio Bío 316690 Gasto Inherentes 

Inspección Fiscal 

2020

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 BIO-BIO LOS ANGELES Sin Reajuste 8.763 33.763 7.242.984 MONTECINOS 

FUENTES, GABRIELA 

DEL ROSARIO

0 8.400 0 0 0 0 2.709 379 1.253 800 800 1.191 1.194 75 0

Vialidad del Biobío del Biobío PROYECTOS 30481287-0 CONSERVACIÓN 

CAMINOS BÁSICOS 

REGIÓN DEL BIO BIO 

2018-2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 281865 Camino básico por 

Conservación Ruta  P-

640 Cruce P-60-R 

(Peleco)-Cruce P-630 

(Paicaví), Km 6,2 a 

Km 10, Comuna de 

Cañete Provincia de 

Arauco

1. OBRAS Terminado Propuesta publica             08-jun-18 19-jul-18 30-jul-18 10-oct-18 11-oct-18 08-may-19 ARAUCO CAÑETE Indice de Precios al 

Consumidor

628.475 729.664 96.542.940 CONSTRUCTORA 

ECOPSA SPA

742.123 1.829 0 1.402 0 0 0 0 0 0 0 0 0 427 0 Contratación de 

Obras

Vialidad del Biobío del Biobío PROYECTOS 30481287-0 CONSERVACIÓN 

CAMINOS BÁSICOS 

REGIÓN DEL BIO BIO 

2018-2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 281872 Camino Básico por 

Conservación rutas Q-

110, Q-205 y S/R-Q-

165, comuna Los 

Angeles, Región del 

Biobío

1. OBRAS Terminado Propuesta publica             13-jun-18 25-jul-18 08-ago-18 23-oct-18 24-oct-18 20-jun-19 BIO-BIO LOS ANGELES Indice de Precios al 

Consumidor

839.003 804.512 77.802.240 SERV. MECANIZADOS 

SERVITERRA LTDA.

816.378 1.638 0 0 1.638 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad del Biobío de Ñuble PROYECTOS 30481287-0 CONSERVACIÓN 

CAMINOS BÁSICOS 

REGIÓN DEL BIO BIO 

2018-2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Ñuble 281878 Camino Básico por 

Conservación Rutas N-

266, N-296, N-450 y 

N-460, Comunas de 

San Carlos, San 

Nicolás y Trehuaco, 

Región del Biobío.

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             30-ago-18 09-oct-18 23-oct-18 27-dic-18 28-dic-18 24-oct-19 ITATA, PUNILLA TREGUACO, SAN 

CARLOS, SAN 

NICOLAS

Indice de Precios al 

Consumidor

1.059.934 1.230.752 77.850.430 EMPRESA 

CONSTRUCTORA 

REMFISC LTDA.

1.233.965 13.532 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13.532 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad del Biobío del Biobío PROYECTOS 30481308-0 CONSERVACIÓN 

CAMINOS EN 

COMUNIDADES 

INDÍGENAS R. DEL 

BIO BIO 2018-2019

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 281840 Conservación 

Caminos  Indígenas 

año 2018, Comuna 

de Cañete, Provincia 

de Arauco, Región Del 

1. OBRAS Terminado Propuesta publica             18-jun-18 31-jul-18 13-ago-18 23-oct-18 24-oct-18 20-jun-19 ARAUCO CAÑETE Indice de Precios al 

Consumidor

599.211 611.339 88.173.100 CONSTRUCTORA 

ANDALIEN LTDA

621.422 6.729 0 0 0 0 0 0 0 0 0 545 0 6.184 0 Contratación de 

Obras

Vialidad del Biobío del Biobío PROYECTOS 30481308-0 CONSERVACIÓN 

CAMINOS EN 

COMUNIDADES 

INDÍGENAS R. DEL 

BIO BIO 2018-2019

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 281844 Conservación 

Caminos Indígenas 

año 2018, Comunas 

de  Los Álamos y 

Lebu, Provincia de 

Arauco, Región del 

1. OBRAS Terminado Propuesta publica             27-jun-18 10-ago-18 29-abr-20 02-oct-18 15-abr-19 ARAUCO LEBU, LOS ALAMOS Indice de Precios al 

Consumidor

296.114 348.275 88.173.100 CONSTRUCTORA 

ANDALIEN LTDA

350.176 2.098 0 0 0 2.098 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad del Biobío del Biobío PROYECTOS 30481308-0 CONSERVACIÓN 

CAMINOS EN 

COMUNIDADES 

INDÍGENAS R. DEL 

BIO BIO 2018-2019

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 289263 Conservación 

Caminos Indígenas 

año 2018, Comuna 

de Arauco, Provincia 

de Arauco, Región del 

1. OBRAS Terminado Propuesta publica             24-sept-18 31-oct-18 13-nov-18 30-nov-18 01-dic-18 22-dic-19 ARAUCO ARAUCO Indice de Precios al 

Consumidor

429.994 465.336 76.600.664 SOCIEDAD DE 

INGENIERIA Y 

CONSTRUCCION 

SINGEC S.A.

416.090 20.769 0 0 20.769 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad del Biobío del Biobío PROYECTOS 30481308-0 CONSERVACIÓN 

CAMINOS EN 

COMUNIDADES 

INDÍGENAS R. DEL 

BIO BIO 2018-2019

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 289264 Conservación 

Caminos Indígenas 

año 2018, Comuna 

de Contulmo, 

Provincia de Arauco, 

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             24-sept-18 31-oct-18 13-nov-18 17-dic-18 18-dic-18 14-feb-20 ARAUCO CONTULMO Indice de Precios al 

Consumidor

649.986 615.541 76.600.664 SOCIEDAD DE 

INGENIERIA Y 

CONSTRUCCION 

SINGEC S.A.

327.465 250.203 0 119.896 0 117.952 0 0 0 0 0 12.356 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad del Biobío del Biobío PROYECTOS 30481308-0 CONSERVACIÓN 

CAMINOS EN 

COMUNIDADES 

INDÍGENAS R. DEL 

BIO BIO 2018-2019

EJECUCION OTROS GASTOS Bio Bío 316690 Gasto Inherentes 

Inspección Fiscal 

2020

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 BIO-BIO LOS ANGELES Sin Reajuste 8.763 33.763 7.242.984 MONTECINOS 

FUENTES, GABRIELA 

DEL ROSARIO

0 200 0 0 0 0 176 0 23 0 0 0 0 0 0

Vialidad del Biobío de Ñuble PROYECTOS 30484628-0 CONSERVACION Y 

MEJORAMIENTO DE 

SEGURIDAD VIAL EN  

RUTAS DE LA RED 

2018 VIII REG

EJECUCION OBRAS CIVILES Ñuble 278562 Conservación y 

Mejoramiento de 

Seguridad Vial,Rutas 

N-49 y  N-55, Año 

2018, Provincias de 

Diguillín y Punilla, 

Región e Ñuble

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             27-dic-18 20-feb-19 29-may-19 28-jun-19 28-jun-19 29-mar-20 DIGUILLÍN, PUNILLA CHILLAN, SAN 

CARLOS

Indice de Precios al 

Consumidor

1.599.000 1.524.637 77.006.360 GESTION VIAL LTDA. 825.182 743.625 0 221.380 167.859 74.807 0 0 254.186 0 0 25.392 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad del Biobío Inversión No 

Regionalizada

PROYECTOS 30484628-0 CONSERVACION Y 

MEJORAMIENTO DE 

SEGURIDAD VIAL EN  

RUTAS DE LA RED 

2018 VIII REG

EJECUCION OBRAS CIVILES Ñuble 287001 CONSERVACION Y 

MEJORAMIENTO DE 

SEGURIDAD VIAL, 

RUTA N-50 Y RUTA 

126 S, AÑO 2019, 

PROVINCIAS DE 

CONCEPCIÓN, ITATA 

Y PUNILLA, REGIONES 

DE BIOBÍO Y ÑUBLE

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             31-jul-19 01-oct-19 21-abr-20 21-abr-20 21-abr-20 17-dic-20 CONCEPCION, 

DIGUILLÍN

CONCEPCION, 

BULNES

Indice de Precios al 

Consumidor

1.195.180 986.244 78.960.830 CONSTRUCTORA 

AIRES DEL SUR 

LIMITADA

0 1.022.475 0 0 0 0 0 0 64.305 88.000 116.000 172.482 282.835 298.853 0 Contratación de 

Obras

Vialidad del Biobío de Ñuble PROYECTOS 30484628-0 CONSERVACION Y 

MEJORAMIENTO DE 

SEGURIDAD VIAL EN  

RUTAS DE LA RED 

2018 VIII REG

EJECUCION OTROS GASTOS Ñuble 313218 Gasto Inherente 

Inspección Fiscal 

2020 - Región de 

Ñuble

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Por Licitar Trato directo                 DIGUILLÍN CHILLAN Sin Reajuste 0 17.792 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 862 38 0

Vialidad del Biobío Fondos sin decretar PROYECTOS 30485332-0 CONSERVACION 

PUENTES MENORES 

REGIÓN DEL BIOBIO 

(METALICOS)

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 309963 RESERVA GASTOS 

ADMINISTRATIVOS 

NUEVOS 2020

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 Sin Reajuste 0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0

Vialidad del Biobío del Biobío PROYECTOS 30485332-0 CONSERVACION 

PUENTES MENORES 

REGIÓN DEL BIOBIO 

(METALICOS)

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 283638 Conservación 

Puentes Menores, 

Puente Roa en ruta O-

390, Comuna de 

Florida, Provincia de 

Concepción, Región 

del Biobío.

1. OBRAS Terminado Propuesta publica             19-oct-18 29-nov-18 17-dic-18 28-dic-18 29-dic-18 13-sept-19 CONCEPCION FLORIDA Indice de Precios al 

Consumidor

454.432 436.252 76.802.267 ECO AUSTRAL SPA 440.786 2.065 0 0 1.032 0 0 0 0 0 0 1.033 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad del Biobío de Ñuble PROYECTOS 30485332-0 CONSERVACION 

PUENTES MENORES 

REGIÓN DEL BIOBIO 

(METALICOS)

EJECUCION OBRAS CIVILES Ñuble 283641 Conservación 

Puentes menores, 

Puente Mallocaven en 

Ruta N-220 y Puente 

Buli en Ruta N-266, 

comunas de Ñiquen y 

San Carlos, Provincia 

de Ñuble, Región del 

Biobío

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             16-may-18 05-jul-18 25-jul-18 26-oct-18 27-oct-18 24-jun-19 PUNILLA SAN CARLOS, ÑIQUEN Indice de Precios al 

Consumidor

747.016 698.031 76.592.630 CONSTRUCTORA 

SANTA BARBARA 

LTDA.

652.664 4.122 0 0 0 0 4.122 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad del Biobío del Biobío PROYECTOS 30485332-0 CONSERVACION 

PUENTES MENORES 

REGIÓN DEL BIOBIO 

(METALICOS)

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 283646 Conservación Puente 

Coyanco, km 7,3 en 

Ruta Q-148, Comuna 

de Los Ángeles, 

Provincia de Biobío, 

Región del Biobío.

1. OBRAS Terminado Propuesta publica             29-ago-18 10-oct-18 23-oct-18 26-dic-18 27-dic-18 26-sept-19 Indice de Precios al 

Consumidor

774.804 691.156 77.851.400 CONSTRUCTORA 

GONZALEZ GARCIA 

LTDA.

706.059 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 0 Contratación de 

Obras



Informe mensual de Iniciativas de Inversión programadas y en ejecución MOP año 2020

(Montos en miles de $)

Mes: Julio de 2020

Servicio Reg Proyecto Reg Contrato Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación Centro gestión Cod Contrato Nombre Contrato Clasificación Estado Tipo Contratación F Licitación F Apertura
F Resolución de 

Adjudicación
F Trámite F Inicio F Término Provincia Contrato Comuna Contrato Tipo Reajuste Presupuesto oficial

Monto Vigente 

Contrato
Rut Contratista Nombre Contratista Inversión Anterior Programado año ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo TIPO DE GASTO

Vialidad del Biobío del Biobío PROYECTOS 30485332-0 CONSERVACION 

PUENTES MENORES 

REGIÓN DEL BIOBIO 

(METALICOS)

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 292123 Conservación 

Puentes Menores, 

Puente Tricauco en 

Ruta     Q-730, entre 

las Comunas de 

Yumbel y San 

Rosendo, Provincia 

de Biobío, Región del 

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             29-ago-19 09-oct-19 25-oct-19 04-nov-19 05-nov-19 07-jun-20 BIO-BIO SAN ROSENDO, 

YUMBEL

Indice de Precios al 

Consumidor

285.423 317.838 76.339.995 LUIS CAMPOS 

ESPINOZA E HIJOS 

LIMITADA

0 328.258 0 0 74.230 41.804 59.333 0 140.756 0 12.134 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad del Biobío del Biobío PROYECTOS 30485332-0 CONSERVACION 

PUENTES MENORES 

REGIÓN DEL BIOBIO 

(METALICOS)

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 297779 Conservación 

Puentes Menores, 

Puente Tricauco en 

Ruta P-716 y Puente 

La Campana en Ruta 

R-950-P, Comunas de 

Contulmo y Tirua, 

Provincia de Arauco, 

Región del Biobío.

1. OBRAS Terminado Propuesta publica             29-mar-19 07-may-19 29-jul-19 12-ago-19 13-ago-19 29-abr-20 ARAUCO CONTULMO, TIRUA Indice de Precios al 

Consumidor

500.086 701.136 96.542.940 CONSTRUCTORA 

ECOPSA SPA

107.098 614.261 0 206.283 141.562 71.392 89.782 0 105.242 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad del Biobío del Biobío PROYECTOS 30485332-0 CONSERVACION 

PUENTES MENORES 

REGIÓN DEL BIOBIO 

(METALICOS)

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 306921 Conservación 

Puentes Menores, 

Puente Pissis en Ruta 

O-298, Comuna de 

Tomé, Provincia de 

Concepción, Región 

del Biobío.

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             29-oct-19 03-dic-19 24-dic-19 07-ene-20 08-ene-20 03-nov-20 CONCEPCION CONCEPCION Indice de Precios al 

Consumidor

772.380 770.754 77.851.400 CONSTRUCTORA 

GONZALEZ GARCIA 

LTDA.

0 580.967 0 0 0 25.032 142.563 115.159 33.438 49.033 102.440 0 105.857 7.446 399.350 Contratación de 

Obras

Vialidad del Biobío del Biobío PROYECTOS 30485332-0 CONSERVACION 

PUENTES MENORES 

REGIÓN DEL BIOBIO 

(METALICOS)

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 310653 Conservación 

puentes menores, 

Puente Otúe en Ruta 

s/r Q-699, Comuna 

de Alto Biobío, 

Provincia de Biobío, 

Región del Biobío.

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             24-dic-19 07-feb-20 11-mar-20 19-mar-20 20-mar-20 15-dic-20 BIO-BIO ALTO BIO BIO Indice de Precios al 

Consumidor

774.846 767.804 76.600.664 SOCIEDAD DE 

INGENIERIA Y 

CONSTRUCCION 

SINGEC S.A.

0 688.597 0 0 0 0 0 0 0 99.117 121.800 112.200 184.500 170.980 97.650 Contratación de 

Obras

Vialidad del Biobío del Biobío PROYECTOS 30485332-0 CONSERVACION 

PUENTES MENORES 

REGIÓN DEL BIOBIO 

(METALICOS)

EJECUCION OTROS GASTOS Bio Bío 316690 Gasto Inherentes 

Inspección Fiscal 

2020

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 BIO-BIO LOS ANGELES Sin Reajuste 8.763 33.763 7.242.984 MONTECINOS 

FUENTES, GABRIELA 

DEL ROSARIO

0 2.200 0 0 0 0 1.066 71 498 240 240 58 27 0 0

Vialidad del Biobío del Biobío PROYECTOS 30485803-0 HABILITACIÓN 

CONEXIÓN VIAL 

PUERTO SAN VICENTE 

RUTA 

INTERPORTUARIA

DISEÑO CONSULTORÍAS Bio Bío 285121 Estudio de Ingeniería 

de Detalle 

Habilitación Conexión 

Vial Puerto San 

Vicente-Puerto de 

2. ESTUDIOS En Ejecución Propuesta publica             11-oct-18 22-nov-18 29-nov-18 12-feb-19 12-feb-19 12-oct-20 CONCEPCION TALCAHUANO Indice de Precios al 

Consumidor

861.333 710.000 96.777.320 INTRAT 

CONSULTORES S.A.

116.880 475.056 0 0 0 0 0 0 0 0 94.180 0 0 380.876 151.478 Diseño de Ingenieria

Vialidad del Biobío Fondos sin decretar PROYECTOS 40002712-0 CONSERVACION 

GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL 

REGION DEL BIO BIO 

(2019-2024)

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 309963 RESERVA GASTOS 

ADMINISTRATIVOS 

NUEVOS 2020

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 Sin Reajuste 0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 3.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.000 0

Vialidad del Biobío del Biobío PROYECTOS 40002712-0 CONSERVACION 

GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL 

REGION DEL BIO BIO 

(2019-2024)

EJECUCION CONSULTORÍAS Bio Bío 300103 Asesoría a la 

Inspección Fiscal 

Contratos de 

Conservación Global 

Mixto por Nivel de 

Servicio y Precios 

Unitarios de las 

provincias de 

Concepción y Biobío, 

sector Santa Juana y 

Nacimiento Etapa III, 

Región del Biobío

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

En Ejecución Propuesta publica             06-mar-20 21-abr-20 18-may-20 03-jun-20 03-jun-20 03-may-24 BIO-BIO, 

CONCEPCION

LOS ANGELES, 

CONCEPCION

Indice de Precios al 

Consumidor

588.699 539.772 76.327.429 MAB INGENIERIA DE 

VALOR SA - CHILE

0 90.840 0 0 0 0 0 0 9.982 14.543 14.616 14.688 14.761 22.250 505.011 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad del Biobío del Biobío PROYECTOS 40002712-0 CONSERVACION 

GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL 

REGION DEL BIO BIO 

(2019-2024)

EJECUCION CONSULTORÍAS Bio Bío 300108 Asesoría a la 

Inspección Fiscal 

contratos de 

Conservación Global 

Mixto por Nivel de 

Servicio y Precios 

Unitarios de caminos 

sector Lleu Lleu Sur 

Poniente Etapa III, 

Provincia de Arauco, 

Región del Biobío.

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

En Adjudicación Propuesta publica             15-jun-20 15-jul-20 02-ene-00 02-ene-00 10-ago-20 10-jul-24 ARAUCO ARAUCO Indice de Precios al 

Consumidor

588.699 588.699 0 0 39.770 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.120 12.180 15.470 566.824 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad del Biobío Inversión No 

Regionalizada

PROYECTOS 40002712-0 CONSERVACION 

GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL 

REGION DEL BIO BIO 

(2019-2024)

EJECUCION CONSULTORÍAS Ñuble 300552 Asesoría a la 

Inspección Fiscal 

contratos de 

Conservación Global 

Mixto por Nivel de 

Servicio y Precios 

Unitarios de caminos 

Sector Costa, ETAPA 

III, Region del Biobío 

y Ñuble

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-sept-20 01-oct-20 02-ene-00 02-ene-00 01-nov-20 01-nov-24 CONCEPCION, 

DIGUILLÍN

CONCEPCION, 

CHILLAN

Sin Reajuste 0 800.000 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 850.000 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad del Biobío del Biobío PROYECTOS 40002712-0 CONSERVACION 

GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL 

REGION DEL BIO BIO 

(2019-2024)

EJECUCION CONSULTORÍAS Bio Bío 315108 Asesoría a la 

Inspección Fiscal 

Contrato de 

Conservación Global 

Mixto por Nivel de 

Servicio y Precios 

Unitarios de Caminos 

de la Provincia de 

Biobío, Sector Sur 

Poniente, Etapa III, 

Región del Biobío

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

En Ejecución Propuesta publica             04-mar-20 22-abr-20 26-may-20 23-jun-20 23-jun-20 23-may-24 BIO-BIO LOS ANGELES Indice de Precios al 

Consumidor

588.699 549.284 84.865.000 R Y Q INGENIERIA 

S.A.

0 64.982 0 0 0 0 0 0 0 12.282 11.774 11.628 11.685 17.613 549.088 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad del Biobío del Biobío PROYECTOS 40002712-0 CONSERVACION 

GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL 

REGION DEL BIO BIO 

(2019-2024)

EJECUCION CONSULTORÍAS Bio Bío 315114 Asesoría a la 

Inspección Fiscal 

Contrato de 

Conservación Global 

Mixto por Nivel de 

Servicio y Precios 

Unitarios de Caminos 

de la Provincia de 

Arauco, Sector Arauco 

Norte, Etapa III, 

Región del Biobío

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

En Ejecución Propuesta publica             05-mar-20 20-abr-20 19-may-20 18-jun-20 18-jun-20 18-may-24 ARAUCO LEBU Indice de Precios al 

Consumidor

588.699 571.290 83.665.200 LEN Y ASOCIADOS 

INGENIEROS 

CONSULTORES LTDA.

0 69.299 0 0 0 0 0 0 0 13.325 12.337 12.398 12.459 18.779 571.373 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad del Biobío del Biobío PROYECTOS 40002712-0 CONSERVACION 

GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL 

REGION DEL BIO BIO 

(2019-2024)

EJECUCION CONSULTORÍAS Bio Bío 315564 Asesoría a la 

Inspección Fiscal 

Contrato de 

Conservación Global 

de Caminos a Precios 

Unitarios de la 

Provincia de 

Concepción, Sector 

Norte, Etapa I, 

Región del Biobío

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

En Ejecución Propuesta publica             03-mar-20 15-abr-20 18-may-20 02-jun-20 02-jun-20 02-may-22 CONCEPCION CONCEPCION Indice de Precios al 

Consumidor

343.413 290.020 83.665.200 LEN Y ASOCIADOS 

INGENIEROS 

CONSULTORES LTDA.

0 78.119 0 0 0 0 0 0 0 21.816 12.409 12.471 12.532 18.891 228.783 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad del Biobío del Biobío PROYECTOS 40002712-0 CONSERVACION 

GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL 

REGION DEL BIO BIO 

(2019-2024)

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 300057 Conservación Global 

Mixto por Nivel de 

Servicio y Precios 

Unitarios de caminos 

de la Provincia de 

Biobío, Sector Sur 

Poniente, Etapa III, 

Región del Biobío.

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             26-dic-19 18-feb-20 25-mar-20 07-may-20 08-may-20 17-abr-24 BIO-BIO LAJA, LOS ANGELES, 

MULCHEN, 

NACIMIENTO, 

NEGRETE

Indice de Precios al 

Consumidor

5.603.000 4.756.173 76.950.166 INV. E INMOBILIARIA 

SAN IGNACIO SPA

0 871.246 0 0 0 0 0 0 0 55.550 78.155 142.800 225.500 369.241 4.591.931 Contratación de 

Obras

Vialidad del Biobío del Biobío PROYECTOS 40002712-0 CONSERVACION 

GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL 

REGION DEL BIO BIO 

(2019-2024)

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 300058 Conservación Global 

Mixto por Nivel de 

Servicio y por Precios 

Unitarios de caminos 

de las Provincias de 

Concepción y Biobío, 

Sectores de Santa 

Juana y Nacimiento, 

Etapa III, Region del 

Biobío.

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             26-dic-19 07-feb-20 21-feb-20 31-mar-20 01-abr-20 11-mar-24 BIO-BIO, 

CONCEPCION

NACIMIENTO, SANTA 

JUANA

Indice de Precios al 

Consumidor

7.037.000 5.898.546 76.259.040 FLESAN S.A. 0 799.176 0 0 0 0 0 0 0 90.723 142.100 183.600 205.000 177.753 5.767.817 Contratación de 

Obras

Vialidad del Biobío del Biobío PROYECTOS 40002712-0 CONSERVACION 

GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL 

REGION DEL BIO BIO 

(2019-2024)

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 300084 Conservación global 

mixto por nivel de 

servicio y precios 

unitarios de caminos 

de la Provincia de 

Arauco, Sector Norte, 

Etapa III , Región del 

Biobío.

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             26-dic-19 04-feb-20 21-feb-20 31-mar-20 01-abr-20 11-mar-24 ARAUCO ARAUCO, 

CURANILAHUE, LEBU

Indice de Precios al 

Consumidor

5.999.590 5.994.692 76.259.040 FLESAN S.A. 0 819.414 0 0 0 0 0 0 0 29.578 60.900 183.600 266.500 278.836 5.866.278 Contratación de 

Obras

Vialidad del Biobío del Biobío PROYECTOS 40002712-0 CONSERVACION 

GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL 

REGION DEL BIO BIO 

(2019-2024)

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 300089 Conservación Global 

Mixto por Nivel de 

Servicio y Precios 

Unitarios de caminos 

de la provincias de 

Concepción y Biobío, 

Ruta 156 de la 

Madera, etapa III 

Región del Biobío.

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             26-dic-19 31-ene-20 26-feb-20 23-abr-20 24-abr-20 14-abr-22 BIO-BIO, 

CONCEPCION

NACIMIENTO, 

CORONEL, SAN 

PEDRO DE LA PAZ, 

SANTA JUANA

Indice de Precios al 

Consumidor

3.299.794 3.587.760 77.148.396 CONSTRUCTORA 

CONSORCIO QUILLIN-

ECOPSA LTDA

0 729.384 0 0 0 0 0 0 66.074 84.453 102.250 123.300 258.125 95.182 3.250.613 Contratación de 

Obras

Vialidad del Biobío Inversión No 

Regionalizada

PROYECTOS 40002712-0 CONSERVACION 

GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL 

REGION DEL BIO BIO 

(2019-2024)

EJECUCION OBRAS CIVILES Ñuble 300549 CONSERVACIÓN 

GLOBAL MIXTO POR 

NIVEL DE SERVICIO Y 

PRECIOS UNITARIOS 

DE CAMINOS DE LA 

PROVINCIA DE ITATA, 

SECTOR COSTA, 

ETAPA I, REGIÓN DE 

ÑUBLE.

1. OBRAS Adjudicado                                                                                          Propuesta publica             13-mar-20 14-may-20 02-ene-00 02-ene-00 30-sept-20 20-ago-24 CONCEPCION, ITATA TOME, COBQUECURA, 

COELEMU, QUIRIHUE, 

TREGUACO

Indice de Precios al 

Consumidor

4.958.344 4.060.110 77.724.130 SOC CONSTRUCTORA 

E INMOBILIARIA 

CAREL LTDA.

0 393.010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 131.000 131.000 131.010 3.935.600 Contratación de 

Obras

Vialidad del Biobío del Biobío PROYECTOS 40002712-0 CONSERVACION 

GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL 

REGION DEL BIO BIO 

(2019-2024)

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 308856 Conservación Global 

de Caminos, a serie 

de Precios Unitarios, 

de la Provincia de 

Concepción, Sector 

Norte, Etapa I, 

Región del Biobío.

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             24-dic-19 11-feb-20 05-mar-20 31-mar-20 01-abr-20 22-mar-22 CONCEPCION CONCEPCION Indice de Precios al 

Consumidor

2.999.522 2.858.333 76.259.040 FLESAN S.A. 0 890.981 0 0 0 0 0 0 0 9.292 97.136 204.000 307.500 273.053 2.158.299 Contratación de 

Obras

Vialidad del Biobío del Biobío PROYECTOS 40002712-0 CONSERVACION 

GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL 

REGION DEL BIO BIO 

(2019-2024)

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 316842 Conservación Global 

Mixto por Nivel de 

Servicio y Precios 

Unitarios de Caminos 

de la Provincia de 

Arauco, sector Lleu 

Lleu Sur Poniente, 

Etapa III, Región del 

Biobío

1. OBRAS Adjudicado                                                                                          Propuesta publica             20-mar-20 28-may-20 02-ene-00 02-ene-00 05-oct-20 14-sept-24 ARAUCO CAÑETE Indice de Precios al 

Consumidor

7.863.291 9.347.576 96.542.940 CONSTRUCTORA 

ECOPSA SPA

0 283.600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 121.200 162.400 8.091.384 Contratación de 

Obras

Vialidad del Biobío de Ñuble PROYECTOS 40002712-0 CONSERVACION 

GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL 

REGION DEL BIO BIO 

(2019-2024)

EJECUCION OTROS GASTOS Ñuble 313218 Gasto Inherente 

Inspección Fiscal 

2020 - Región de 

Ñuble

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Por Licitar Trato directo                 DIGUILLÍN CHILLAN Sin Reajuste 0 17.792 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 664 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 664 0 0

Vialidad del Biobío del Biobío PROYECTOS 40002712-0 CONSERVACION 

GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL 

REGION DEL BIO BIO 

(2019-2024)

EJECUCION OTROS GASTOS Bio Bío 316690 Gasto Inherentes 

Inspección Fiscal 

2020

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 BIO-BIO LOS ANGELES Sin Reajuste 8.763 33.763 7.242.984 MONTECINOS 

FUENTES, GABRIELA 

DEL ROSARIO

0 1.537 0 0 0 0 24 119 427 0 0 480 488 0 0

Vialidad del Biobío del Biobío PROYECTOS 40002721-0 CONSERVACION 

CAMINOS PLAN 

INDIGENA 2019 

REGION  DEL BIO BIO 

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 291767 Conservación de 

Caminos 

Comunidades 

Indígenas año 2019, 

Comuna de Alto 

Biobío, sector valle 

del Queuco, Provincia 

de Biobío, Región del 

1. OBRAS Terminado Propuesta publica             19-feb-19 28-mar-19 09-abr-19 26-abr-19 27-abr-19 03-mar-20 BIO-BIO ALTO BIO BIO Indice de Precios al 

Consumidor

335.000 353.282 76.600.664 SOCIEDAD DE 

INGENIERIA Y 

CONSTRUCCION 

SINGEC S.A.

123.293 240.276 0 98.668 140.870 0 0 0 737 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad del Biobío del Biobío PROYECTOS 40002721-0 CONSERVACION 

CAMINOS PLAN 

INDIGENA 2019 

REGION  DEL BIO BIO 

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 291768 Conservación de 

Caminos 

Comunidades 

Indígenas año 2019, 

Comuna de Alto 

Biobío, sector valle 

del Biobío, Provincia 

de Biobío, Región del 

1. OBRAS Terminado Propuesta publica             20-feb-19 29-mar-19 24-abr-19 14-may-19 15-may-19 10-ene-20 BIO-BIO ALTO BIO BIO Indice de Precios al 

Consumidor

364.140 343.420 78.066.340 DEMOTRON S.A. 144.399 209.274 0 173.317 0 35.085 0 0 872 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad del Biobío del Biobío PROYECTOS 40002721-0 CONSERVACION 

CAMINOS PLAN 

INDIGENA 2019 

REGION  DEL BIO BIO 

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 298385 Conservación de 

Caminos 

Comunidades 

Indígenas año 2019, 

Comuna de Alto 

Biobío, Provincia de 

Biobío, Región del 

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             02-sept-19 15-oct-19 07-nov-19 15-nov-19 16-nov-19 14-may-20 BIO-BIO ALTO BIO BIO Indice de Precios al 

Consumidor

699.485 625.067 78.066.340 DEMOTRON S.A. 0 678.775 0 0 22.828 53.060 0 0 0 0 0 102.530 175.151 325.206 0 Contratación de 

Obras

Vialidad del Biobío del Biobío PROYECTOS 40002721-0 CONSERVACION 

CAMINOS PLAN 

INDIGENA 2019 

REGION  DEL BIO BIO 

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 298389 Conservación 

caminos indígenas 

año 2019, Comuna 

de Tirúa, Provincia de 

Arauco, Región del 

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             13-ago-19 26-sept-19 16-dic-19 23-dic-19 24-dic-19 21-jun-20 ARAUCO TIRUA Indice de Precios al 

Consumidor

535.665 663.190 76.653.704 ING. Y 

CONTRUCCIONES 

GLOBAL MIX LTDA

0 679.551 0 0 101.610 190.923 81.923 0 0 0 0 185.236 119.860 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad del Biobío del Biobío PROYECTOS 40002721-0 CONSERVACION 

CAMINOS PLAN 

INDIGENA 2019 

REGION  DEL BIO BIO 

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 298391 Conservación 

caminos indígenas 

año 2019, Comuna 

de Cañete, Provincia 

de Arauco, Región del 

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             14-ago-19 27-sept-19 28-ene-20 05-feb-20 06-feb-20 04-ago-20 ARAUCO CAÑETE Indice de Precios al 

Consumidor

477.500 548.542 88.173.100 CONSTRUCTORA 

ANDALIEN LTDA

0 567.471 0 0 0 75.902 34.813 0 0 0 0 51.415 206.660 198.681 0 Contratación de 

Obras

Vialidad del Biobío del Biobío PROYECTOS 40002721-0 CONSERVACION 

CAMINOS PLAN 

INDIGENA 2019 

REGION  DEL BIO BIO 

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 298396 Conservación 

caminos indígenas 

año 2019, Comuna 

de Contulmo, 

Provincia de Arauco, 

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             14-ago-19 27-sept-19 11-nov-19 19-nov-19 20-nov-19 18-may-20 ARAUCO CONTULMO Indice de Precios al 

Consumidor

486.983 486.619 76.653.704 ING. Y 

CONTRUCCIONES 

GLOBAL MIX LTDA

0 496.926 0 53.848 112.310 139.899 112.992 30.706 15.404 0 0 31.766 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad del Biobío del Biobío PROYECTOS 40002721-0 CONSERVACION 

CAMINOS PLAN 

INDIGENA 2019 

REGION  DEL BIO BIO 

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 304677 Conservación 

caminos indígenas 

año 2019, Comuna 

de Arauco, Provincia 

de Arauco, Región del 

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             13-ago-19 26-sept-19 10-oct-19 17-oct-19 18-oct-19 15-abr-20 ARAUCO ARAUCO Indice de Precios al 

Consumidor

570.471 568.728 76.653.704 ING. Y 

CONTRUCCIONES 

GLOBAL MIX LTDA

61.907 496.963 0 285.666 74.417 126.669 0 0 0 0 10.211 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad del Biobío del Biobío PROYECTOS 40002721-0 CONSERVACION 

CAMINOS PLAN 

INDIGENA 2019 

REGION  DEL BIO BIO 

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 308675 Conservación 

Caminos Indígenas 

año 2019, Comuna 

de Los Álamos, 

Provincia de Arauco, 

Región del Biobío.

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             21-nov-19 19-dic-19 14-ene-20 22-ene-20 23-ene-20 21-jul-20 ARAUCO LOS ALAMOS Indice de Precios al 

Consumidor

504.982 521.827 79.914.870 EMPRESA 

CONSTRUCTORA 

LIRCAY Y CIA. LTDA.

0 528.903 0 0 0 161.081 122.869 92.299 112.804 0 39.851 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad del Biobío del Biobío PROYECTOS 40002721-0 CONSERVACION 

CAMINOS PLAN 

INDIGENA 2019 

REGION  DEL BIO BIO 

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 308676 Conservación 

Caminos Indígenas 

año 2019, Comuna 

de Lebu, Provincia de 

Arauco, Región del 

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             21-nov-19 19-dic-19 08-ene-20 14-ene-20 15-ene-20 13-jul-20 ARAUCO LEBU Indice de Precios al 

Consumidor

500.090 522.052 79.914.870 EMPRESA 

CONSTRUCTORA 

LIRCAY Y CIA. LTDA.

0 531.461 0 0 0 101.560 0 105.173 95.870 0 0 122.892 105.967 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad del Biobío del Biobío PROYECTOS 40002721-0 CONSERVACION 

CAMINOS PLAN 

INDIGENA 2019 

REGION  DEL BIO BIO 

EJECUCION OTROS GASTOS Bio Bío 316690 Gasto Inherentes 

Inspección Fiscal 

2020

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 BIO-BIO LOS ANGELES Sin Reajuste 8.763 33.763 7.242.984 MONTECINOS 

FUENTES, GABRIELA 

DEL ROSARIO

0 2.400 0 0 0 0 1.415 236 441 300 8 0 0 0 0

Vialidad del Biobío Fondos sin decretar PROYECTOS 40002736-0 CONSERVACION 

CAMINOS BASICOS 

REGION DEL BIO BIO 

2019-2020

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 309963 RESERVA GASTOS 

ADMINISTRATIVOS 

NUEVOS 2020

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 Sin Reajuste 0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 900 100 0

Vialidad del Biobío del Biobío PROYECTOS 40002736-0 CONSERVACION 

CAMINOS BASICOS 

REGION DEL BIO BIO 

2019-2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 291771 Camino Básico por 

Conservación rutas Q-

232 y Q-650, 

comunas Laja y 

Mulchen, Región del 

Biobío Nuevo 2019

1. OBRAS Terminado Propuesta publica             18-feb-19 28-mar-19 11-abr-19 14-may-19 15-may-19 11-dic-19 BIO-BIO CABRERO, LAJA Indice de Precios al 

Consumidor

625.717 634.125 77.802.240 SERV. MECANIZADOS 

SERVITERRA LTDA.

512.679 137.107 0 137.000 0 0 0 107 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad del Biobío del Biobío PROYECTOS 40002736-0 CONSERVACION 

CAMINOS BASICOS 

REGION DEL BIO BIO 

2019-2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 298325 Camino Básico por 

Conservación Ruta 

S/R Q-525 Cruce Q-

503 (Puente 

Nancagua) - Santa 

Elisa km 0,0 al km 

2,47, Comuna de Los 

Ángeles, Región del 

Biobío.

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             07-jun-19 18-jul-19 02-ago-19 19-ago-19 20-ago-19 17-mar-20 BIO-BIO LOS ANGELES Indice de Precios al 

Consumidor

379.040 429.301 77.802.240 SERV. MECANIZADOS 

SERVITERRA LTDA.

149.881 287.366 0 149.158 82.659 0 0 0 0 55.549 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad del Biobío del Biobío PROYECTOS 40002736-0 CONSERVACION 

CAMINOS BASICOS 

REGION DEL BIO BIO 

2019-2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 298329 Camino Básico por 

Conservación Ruta Q-

250, Cruce Q-200 

(Santa Elcira)-Cruce 

Q-34 (Laja), km 22,94 

al km 27,7, Comuna 

de Laja, Provincia de 

Biobío, Región del 

Biobío.

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             06-jun-19 18-jul-19 08-ago-19 19-ago-19 20-ago-19 16-may-20 BIO-BIO LAJA Indice de Precios al 

Consumidor

867.090 897.659 76.317.689 CONSTRUCTORA 

TERRA MINERAL 

LIMITADA

238.128 678.397 0 144.148 173.040 229.145 0 125.749 0 6.315 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad del Biobío del Biobío PROYECTOS 40002736-0 CONSERVACION 

CAMINOS BASICOS 

REGION DEL BIO BIO 

2019-2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 306325 Camino Básico por 

Conservación Ruta P-

556, cruce P-500 -

(Licauquén) Cruce P-

466 (Sara de Lebu), 

Comuna de Cañete, 

Provincia de Arauco, 

Región del Biobío.

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             10-dic-19 21-ene-20 10-mar-20 19-mar-20 20-mar-20 15-nov-20 ARAUCO CAÑETE Indice de Precios al 

Consumidor

857.666 999.811 96.542.940 CONSTRUCTORA 

ECOPSA SPA

0 449.920 0 0 0 0 0 0 0 0 20.200 121.800 214.200 93.720 601.179 Contratación de 

Obras

Vialidad del Biobío del Biobío PROYECTOS 40002736-0 CONSERVACION 

CAMINOS BASICOS 

REGION DEL BIO BIO 

2019-2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 308672 Camino Básico por 

Conservación Ruta 

S/R Q-481 y S/R Q-

477, km 1,0 al km 

2,96 y del km 0,0 al 

km 1,64, Comuna de 

Antuco, Provincia de 

Biobío, Región del 

Biobío.

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             20-nov-19 20-dic-19 14-ene-20 22-ene-20 23-ene-20 09-dic-20 BIO-BIO ANTUCO Indice de Precios al 

Consumidor

650.000 705.763 76.317.689 CONSTRUCTORA 

TERRA MINERAL 

LIMITADA

0 673.365 0 0 0 0 0 0 0 19.190 157.325 183.600 184.500 128.750 48.400 Contratación de 

Obras

Vialidad del Biobío del Biobío PROYECTOS 40002736-0 CONSERVACION 

CAMINOS BASICOS 

REGION DEL BIO BIO 

2019-2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 308673 Camino Básico por 

Conservación Rutas P-

800-R y P-714, km 

17,46 al km 18,22 y 

del km 0,0 al km 4,16, 

Comuna de 

Contulmo, Provincia 

de Arauco, Región del 

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             19-nov-19 20-dic-19 10-mar-20 23-mar-20 24-mar-20 18-ene-21 ARAUCO CONTULMO Indice de Precios al 

Consumidor

979.465 1.093.165 96.534.570 SERGIO CERVA S.A. 0 680.550 0 0 0 0 0 0 0 0 0 161.600 253.750 265.200 435.860 Contratación de 

Obras

Vialidad del Biobío del Biobío PROYECTOS 40002736-0 CONSERVACION 

CAMINOS BASICOS 

REGION DEL BIO BIO 

2019-2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 312306 Camino Básico por 

Conservación Rutas 

Q-530 y Q-284, km 

3,98 al km 6,44 y del 

km 6,60 al km 7,90, 

Comuna de Los 

Ángeles, Provincia de 

Biobío, Región del 

Biobío. 2 LLAMADO

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             10-feb-20 27-mar-20 14-may-20 03-jun-20 04-jun-20 31-dic-20 BIO-BIO LOS ANGELES Indice de Precios al 

Consumidor

632.000 545.347 96.534.570 SERGIO CERVA S.A. 0 449.096 0 0 0 0 0 0 0 0 10.403 101.500 153.000 184.193 109.561 Contratación de 

Obras

Vialidad del Biobío del Biobío PROYECTOS 40002736-0 CONSERVACION 

CAMINOS BASICOS 

REGION DEL BIO BIO 

2019-2020

EJECUCION OTROS GASTOS Bio Bío 316690 Gasto Inherentes 

Inspección Fiscal 

2020

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 BIO-BIO LOS ANGELES Sin Reajuste 8.763 33.763 7.242.984 MONTECINOS 

FUENTES, GABRIELA 

DEL ROSARIO

0 3.200 0 0 0 0 284 0 126 400 400 400 987 603 0

Vialidad del Biobío Fondos sin decretar PROYECTOS 40003276-0 AMPLIACIÓN 

CONEXIÓN VIAL 

CONCEPCIÓN-

CHIGUAYANTE, ETAPA 

2

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 309963 RESERVA GASTOS 

ADMINISTRATIVOS 

NUEVOS 2020

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 Sin Reajuste 0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 435 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 435 0

Vialidad del Biobío Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40003276-0 AMPLIACIÓN 

CONEXIÓN VIAL 

CONCEPCIÓN-

CHIGUAYANTE, ETAPA 

2

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 316689 Pago de Gastos 

Administrativos

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 SANTIAGO SANTIAGO Sin Reajuste 0 2.192 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 65 0 0 0 0 0 65 0 0 0 0 0 0 0



Informe mensual de Iniciativas de Inversión programadas y en ejecución MOP año 2020

(Montos en miles de $)

Mes: Julio de 2020

Servicio Reg Proyecto Reg Contrato Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación Centro gestión Cod Contrato Nombre Contrato Clasificación Estado Tipo Contratación F Licitación F Apertura
F Resolución de 

Adjudicación
F Trámite F Inicio F Término Provincia Contrato Comuna Contrato Tipo Reajuste Presupuesto oficial

Monto Vigente 

Contrato
Rut Contratista Nombre Contratista Inversión Anterior Programado año ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo TIPO DE GASTO

Vialidad del Biobío del Biobío PROYECTOS 40003276-0 AMPLIACIÓN 

CONEXIÓN VIAL 

CONCEPCIÓN-

CHIGUAYANTE, ETAPA 

2

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Bio Bío 318520 Publicaciones de 

propuestas 2020- 

SUBTITULO 31

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 Sin Reajuste 0 3.900 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 500 0 0 0 0 0 0 0 200 0 0 0 300 0

Vialidad del Biobío del Biobío PROYECTOS 40003276-0 AMPLIACIÓN 

CONEXIÓN VIAL 

CONCEPCIÓN-

CHIGUAYANTE, ETAPA 

2

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 305988 AIF AMPLIACION 

CONEXIÓN VIAL 

CONCEPCIÓN-

CHIGUAYANTE, ETAPA 

2

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-ago-20 01-sept-20 02-ene-00 02-ene-00 01-oct-20 01-ago-22 CONCEPCION CHIGUAYANTE Sin Reajuste 0 598.800 0 0 60.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30.000 30.000 523.000 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad del Biobío del Biobío PROYECTOS 40003276-0 AMPLIACIÓN 

CONEXIÓN VIAL 

CONCEPCIÓN-

CHIGUAYANTE, ETAPA 

2

EJECUCION CONSULTORÍAS Bio Bío 309826 Asesoría Inspección 

Fiscal Ampliación 

Conexión Vial 

Concepción - 

Chiguayante, Etapa 2 

(NUEVO 2020) Tramo 

8 Oriente (desnivel)

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-dic-20 01-dic-20 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-20 01-jun-22 CONCEPCION CHIGUAYANTE Sin Reajuste 0 455.000 0 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 476.000 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad del Biobío de la Araucanía PROYECTOS 40003276-0 AMPLIACIÓN 

CONEXIÓN VIAL 

CONCEPCIÓN-

CHIGUAYANTE, ETAPA 

2

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 250592 PAGO FACTURAS DE 

PUBLICACIONES DE 

EXPROPIACIONES

5. EXPROPIACIONES En Ejecución Trato directo                 CAUTÍN CARAHUE, CUNCO, 

CURARREHUE, 

FREIRE, GORBEA, 

LAUTARO, 

PERQUENCO, 

PITRUFQUEN, PUCON, 

TEODORO SCHMIDT, 

Sin Reajuste 0 1.108.422 1 VARIOS 

PROVEEDORES

91 305 0 0 0 0 57 0 247 0 0 0 0 0 0

Vialidad del Biobío Fondos sin decretar PROYECTOS 40003276-0 AMPLIACIÓN 

CONEXIÓN VIAL 

CONCEPCIÓN-

CHIGUAYANTE, ETAPA 

2

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 317302 EXPROIACION VIA 

CONVENIO LOTE Nº 2 

AMPLIACION 

CONEXION VIAL 

CONCEPCION - 

CHIGUAYANTE ETAPA 

2

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 550.676 550.676 8 Varios Expropiados 0 611.547 0 0 0 0 0 0 0 0 600.000 0 0 11.547 0

Vialidad del Biobío Fondos sin decretar PROYECTOS 40003276-0 AMPLIACIÓN 

CONEXIÓN VIAL 

CONCEPCIÓN-

CHIGUAYANTE, ETAPA 

2

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 317470 EXPROPIACION VIA 

JUDICIAL LOTES Nº 1 

4 AMPLIACION 

CONEXION VIAL 

CONCEPCION - 

CHIGUAYANTE ETAPA 

2

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 717.717 748.148 8 Varios Expropiados 0 748.148 0 0 0 0 748.148 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad del Biobío del Biobío PROYECTOS 40003276-0 AMPLIACIÓN 

CONEXIÓN VIAL 

CONCEPCIÓN-

CHIGUAYANTE, ETAPA 

2

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 305987 Ampliación Conexión 

Vial Concepción-

Chiguayante, Etapa 2

1. OBRAS En Licitación Propuesta publica             30-may-20 28-ago-20 02-ene-00 02-ene-00 26-oct-20 17-ago-22 CONCEPCION CHIGUAYANTE Indice de Precios al 

Consumidor

16.900.620 16.900.620 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 10.893.000 Contratación de 

Obras

Vialidad del Biobío del Biobío PROYECTOS 40003276-0 AMPLIACIÓN 

CONEXIÓN VIAL 

CONCEPCIÓN-

CHIGUAYANTE, ETAPA 

2

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 309825 Ampliación Conexión 

Vial Concepción - 

Chiguayante, Etapa 2 

(NUEVO 2020) Tramo 

8 Oriente Desnivel

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-nov-20 01-dic-20 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-20 01-jun-22 CONCEPCION CHIGUAYANTE Sin Reajuste 0 4.500.000 0 0 4.499 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.499 4.848.000 Contratación de 

Obras

Vialidad del Biobío Fondos sin decretar PROYECTOS 40003276-0 AMPLIACIÓN 

CONEXIÓN VIAL 

CONCEPCIÓN-

CHIGUAYANTE, ETAPA 

2

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 309956 RESERVA GASTOS 

INHERENETES 

CONSERVACION 

ADELANTADOS - 

NUEVOS 2020

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 Sin Reajuste 0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0

Vialidad del Biobío del Biobío PROYECTOS 40004534-0 CONSERVACION PTE 

LAJA EN RUTA N-59-Q, 

COMUNA DE TUCAPEL

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 292127 Conservacion Puente 

Laja en ruta N-59-Q, 

Comuna de Laja, 

Provincia de Biobío, 

Región del Biobío

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             17-jul-19 29-ago-19 10-sept-19 24-sept-19 25-sept-19 30-nov-20 BIO-BIO LAJA Indice de Precios al 

Consumidor

703.808 902.462 76.022.934 INVERSIONES SAN 

MARTINO LTDA

0 355.000 0 0 25.850 0 0 0 0 0 0 0 224.994 104.156 581.000 Contratación de 

Obras

Vialidad del Biobío del Biobío PROYECTOS 40004537-0 CONSERVACION PTE. 

LLACOLEN Y 

COSTANERA, S: PTE. 

J. PABLO II-PTE 

BICENTENARIO

EJECUCION CONSULTORÍAS Bio Bío 305420 Asesoría a la 

Inspección Fiscal 

Conservación 

periódica Avenida 

Costanera, sector 

Puente Juan Pablo II - 

Puente Bicentenario y 

Puente Llacolén, por 

sectores, Comuna de 

Concepción, Provincia 

de Concepción, 

Región del Biobío. 

(2°llamado)

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

En Ejecución Propuesta publica             26-ago-19 09-oct-19 15-oct-19 25-oct-19 25-oct-19 25-ago-20 CONCEPCION CONCEPCION Indice de Precios al 

Consumidor

297.000 263.376 78.929.230 SIGA INGENIERIA Y 

CONSULTORIA S.A.

30.299 133.000 0 44.610 25.970 26.005 26.179 9.637 0 0 0 0 0 599 0 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad del Biobío del Biobío PROYECTOS 40004537-0 CONSERVACION PTE. 

LLACOLEN Y 

COSTANERA, S: PTE. 

J. PABLO II-PTE 

BICENTENARIO

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 292125 Conservación 

Periódica Avenida 

Costanera, Sector 

Puente Juan Pablo Ii  

Puente Bicentenario y 

Puente Llacolén, por 

sectores, Comuna de 

Concepción, Provincia 

de Concepción, 

Región del Biobío

1. OBRAS Terminado Propuesta publica             31-may-19 01-ago-19 26-ago-19 30-sept-19 01-oct-19 27-jul-20 CONCEPCION CONCEPCION Indice de Precios al 

Consumidor

5.487.296 3.360.603 77.365.420 PAVIMENTOS QUILIN 

LIMITADA

1.004.990 2.416.000 0 920.182 845.040 279.473 0 370.917 0 0 0 0 0 389 0 Contratación de 

Obras

Vialidad del Biobío del Biobío PROYECTOS 40006894-0 CONSERVACION 

PLAZA DE PEAJE SAN 

ROQUE REGION DEL 

BIOBIO 2019

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 292122 Conservacion Plaza 

De Peaje San Roque-

Region Del Biobio 

2019 (Nuevo 2019)

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             27-may-19 17-jun-19 30-jul-19 30-jul-19 30-jul-19 30-jul-21 BIO-BIO, 

CONCEPCION

NACIMIENTO, SANTA 

JUANA

Indice de Precios al 

Consumidor

87.155 87.155 87.636.100 MANTENCION 

TECNICA 

PANAMERICANA S.A.

14.526 44.253 0 6.935 3.631 3.631 3.631 3.631 3.631 3.632 3.778 3.776 3.774 4.201 47.077 Contratación de 

Obras

Vialidad del Biobío de Ñuble PROYECTOS 40009218-0 CONSERVACION 

CAMINOS POR GLOSA 

6 PASADAS URBANAS 

REGION DEL BIOBIO Y 

ÑUBLE

EJECUCION OBRAS CIVILES Ñuble 283522 Conservación 

Periódica Ruta N-662, 

Cruce Ruta 5 (Chillán)-

El Huape-Quinchamali-

Cruce N-620 (Puente 

Confluencia), Km 

0,000 al Km 29,742, 

Por Sectores, 

Provincia de Ñuble, 

Región del Biobío.

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             13-jun-18 26-jul-18 12-mar-19 15-abr-19 16-abr-19 12-nov-19 DIGUILLÍN CHILLAN Indice de Precios al 

Consumidor

1.500.000 1.124.168 77.802.240 SERV. MECANIZADOS 

SERVITERRA LTDA.

734.638 281.861 0 95.581 0 77.368 0 0 0 102.096 0 5.474 0 1.342 0 Contratación de 

Obras

Vialidad del Biobío del Biobío PROYECTOS 40009218-0 CONSERVACION 

CAMINOS POR GLOSA 

6 PASADAS URBANAS 

REGION DEL BIOBIO Y 

ÑUBLE

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 291759 Conservación 

Periodica Ruta O-862, 

Cruce Ruta 156 

(Tricauco)-Cruce O-

860 (Huallerehue), 

Km 0,0 al Km 3,81, 

Provincia de 

Concepción, Región 

del Biobío

1. OBRAS Terminado Propuesta publica             20-feb-19 29-mar-19 05-abr-19 24-abr-19 25-abr-19 29-nov-19 CONCEPCION SANTA JUANA Indice de Precios al 

Consumidor

196.500 185.882 76.873.479 CONSTRUCCION E 

INGENIERIA 

CASTILLO LTDA

41.162 116 0 116 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad del Biobío de Ñuble PROYECTOS 40009218-0 CONSERVACION 

CAMINOS POR GLOSA 

6 PASADAS URBANAS 

REGION DEL BIOBIO Y 

ÑUBLE

EJECUCION OBRAS CIVILES Ñuble 299977 CONSERVACIÓN 

PERIÓDICA RUTA N-

447, CRUCE N-31 

(TRES ESQUINAS) - 

PUENTE NAHUELTORO 

- TRES ESQUINAS DE 

CATO - CRUCE N-49 

(COIHUECO, PLAZA 

DE ARMAS), KM 1,93 

AL KM 4,66, 

PROVINCIA DE 

PUNILLA, REGIÓN DE 

ÑUBLE

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             02-abr-19 14-may-19 09-ago-19 09-ago-19 09-ago-19 11-ene-20 PUNILLA COIHUECO Indice de Precios al 

Consumidor

167.500 155.653 76.873.479 CONSTRUCCION E 

INGENIERIA 

CASTILLO LTDA

0 70.023 0 57.869 0 0 0 0 0 0 0 12.154 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad del Biobío de Ñuble PROYECTOS 40009218-0 CONSERVACION 

CAMINOS POR GLOSA 

6 PASADAS URBANAS 

REGION DEL BIOBIO Y 

ÑUBLE

EJECUCION OTROS GASTOS Ñuble 313218 Gasto Inherente 

Inspección Fiscal 

2020 - Región de 

Ñuble

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Por Licitar Trato directo                 DIGUILLÍN CHILLAN Sin Reajuste 0 17.792 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 81 0

Vialidad del Biobío Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40011101-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DEL 

BIOBIO 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 298496 LABORATORIO: SP Nº 

14 (2020) SP N°08 

(2019)Servicio de 

Retiro transporte y 

disposición de 

residuos asfalticos y 

solventes 

contaminados con 

derivados de 

asfaltos, en LNV

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 SANTIAGO SANTIAGO Sin Reajuste 0 15.600 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 313 0 0 0 0 202 111 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad del Biobío Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40011101-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DEL 

BIOBIO 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 301674 PUENTES: SP N°97 

Pavimentación de 

patio de acopio de la 

maquinaria y 

estructuras de 

puentes mecanos y 

pasarelas de 

emergencias del 

Taller de Puentes

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 SANTIAGO SANTIAGO Sin Reajuste 0 562.754 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 32.002 0 0 2.136 13.896 14.220 1.749 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad del Biobío Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40011101-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DEL 

BIOBIO 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 302745 DPTO. MAQUINARIA, 

SERVICIO DE 

MANTENIMIENTO, 

REPARACIONES 

ESTRUCTURALES Y 

SUMINISTRO DE 

REPUESTOS PARA 

REMOLQUES, 

SEMIREMOLQUES Y 

CAMIONES DE LA 

DIRECCION DE 

VIALIDAD.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 SANTIAGO SANTIAGO Sin Reajuste 0 134.629 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 3.071 0 0 0 0 0 0 3.071 0 0 0 0 0 0

Vialidad del Biobío Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40011101-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DEL 

BIOBIO 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 304178 DPTO. MAQUINARIA, 

SERVICIO DE 

MANTENCION Y 

REPARACION 

ESTRUCTURAL DE LOS 

EQUIPOS 

PERTENECIENTES AL 

DEPARTAMENTO DE 

MAQUINARIA, DE LA 

DIRECCION DE 

VIALIDAD.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 Sin Reajuste 0 90.414 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 13.759 0 0 0 0 0 13.759 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad del Biobío Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40011101-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DEL 

BIOBIO 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 309167 LABORATORIO: 

Servicio de 

Mantención y/o 

Reparación de 

equipos del 

Laboratorio Nacional 

y Laboratorio Región 

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 SANTIAGO LA FLORIDA Sin Reajuste 0 21.569 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 324 0 0 0 0 242 0 81 0 0 0 0 0 0

Vialidad del Biobío Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40011101-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DEL 

BIOBIO 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 309419 DPTO. MAQUINARIA 

SERVICIO DE 

MANTENIMIENTO, 

REPARACIONES 

ELECTRICAS Y 

SUMINISTRO DE 

REPUESTOS PARA 

EQUIPOS 

AUTOMOTRICES Y 

ESTACIONARIOS DEL 

NIVEL CENTRAL, DE 

LA DIRECCION DE 

VIALIDAD

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 SANTIAGO SANTIAGO Sin Reajuste 0 36.918 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 753 0 0 0 0 0 0 753 0 0 0 0 0 0

Vialidad del Biobío del Biobío PROYECTOS 40011101-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DEL 

BIOBIO 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 316125 Gas Laboratorio 2020 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 CONCEPCION SAN PEDRO DE LA 

PAZ

Sin Reajuste 0 2.500 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.254 0 48 165 74 136 449 382 0 0 0 0 0 0

Vialidad del Biobío del Biobío PROYECTOS 40011101-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DEL 

BIOBIO 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 316127 Gastos Laboratorio 

OFICINA REGIONAL 

2020. SUBTITULO 31

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 CONCEPCION CONCEPCION Sin Reajuste 0 1.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 303 0 9 110 13 9 96 67 0 0 0 0 0 0

Vialidad del Biobío del Biobío PROYECTOS 40011101-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DEL 

BIOBIO 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 316128 Gastos Plazas de 

PEAJE 2020 - 

SUBTITULO 31

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 Sin Reajuste 0 3.040 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 2.419 0 0 0 127 0 357 1.935 0 0 0 0 0 0

Vialidad del Biobío del Biobío PROYECTOS 40011101-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DEL 

BIOBIO 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 316129 Gastos plazas de 

PESAJE 2020 - 

SUBTITULO 31

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 BIO-BIO, 

CONCEPCION

LOS ANGELES, 

CONCEPCION

Sin Reajuste 0 1.827 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.827 0 0 22 0 0 1.805 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad del Biobío del Biobío PROYECTOS 40011101-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DEL 

BIOBIO 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 316132 Mantenimiento y 

reparaciones 

camionetas OFICINA 

REGIONAL 2020- 

SUBTITULO 31.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 CONCEPCION CONCEPCION Sin Reajuste 0 28.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 24.940 0 6 530 19.438 1.091 0 3.876 0 0 0 0 0 0

Vialidad del Biobío del Biobío PROYECTOS 40011101-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DEL 

BIOBIO 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 316137 Mantenimiento y 

reparaciones 

camionetas 

PROVINCIA ARAUCO 

2020

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 ARAUCO LEBU Sin Reajuste 0 18.317 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 8.304 0 943 0 1.707 0 5.557 97 0 0 0 0 0 0

Vialidad del Biobío del Biobío PROYECTOS 40011101-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DEL 

BIOBIO 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 316139 Mantenimiento y 

reparaciones 

camionetas 

PROVINCIA BIOBIO 

2020

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 BIO-BIO LOS ANGELES Sin Reajuste 0 15.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 7.046 0 0 2.273 1.158 0 2.649 966 0 0 0 0 0 0

Vialidad del Biobío del Biobío PROYECTOS 40011101-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DEL 

BIOBIO 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 316140 Mantenimiento y 

reparaciones 

camionetas 

PROVINCIA 

CONCEPCION 2020

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 CONCEPCION CONCEPCION Sin Reajuste 0 10.050 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 7.996 0 15 0 1.635 1.097 635 4.614 0 0 0 0 0 0

Vialidad del Biobío del Biobío PROYECTOS 40011101-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DEL 

BIOBIO 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 316170 Materiales para la 

Administración 

Directa - Provincia de 

ARAUCO 2020

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

En Ejecución Trato directo                 ARAUCO LEBU Sin Reajuste 0 640.980 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 513.873 0 107.385 49.494 63.609 57.503 109.076 126.806 0 0 0 0 0 0

Vialidad del Biobío del Biobío PROYECTOS 40011101-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DEL 

BIOBIO 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 316172 Materiales para la 

Administración 

Directa - Provincia de 

CONCEPCIÓN 2020

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

En Ejecución Trato directo                 CONCEPCION CONCEPCION Sin Reajuste 0 638.541 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 276.682 0 22.820 84.185 31.973 6.981 57.040 73.684 0 0 0 0 0 0

Vialidad del Biobío del Biobío PROYECTOS 40011101-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DEL 

BIOBIO 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 316232 Peajes año 2020 - 

Región del BIOBIO - 

SUBTITULO 31

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 BIO-BIO, 

CONCEPCION, 

ARAUCO

LOS ANGELES, 

CONCEPCION, LEBU

Sin Reajuste 0 40.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 18.117 0 17 1.100 0 10.000 7.000 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad del Biobío del Biobío PROYECTOS 40011101-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DEL 

BIOBIO 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 316234 Reparaciones 

mayores y 

mantención menor de 

camiones, 

maquinarias y 

equipos OFICINA 

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 CONCEPCION CONCEPCION Sin Reajuste 0 50.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 26.333 0 0 2.455 43.083 -32.864 2.907 10.751 0 0 0 0 0 0

Vialidad del Biobío del Biobío PROYECTOS 40011101-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DEL 

BIOBIO 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 316235 Reparaciones 

mayores y 

mantención menor de 

camiones y 

maquinarias Provincia 

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 ARAUCO LEBU Sin Reajuste 0 159.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 128.393 0 4.731 16.038 35.361 25.008 10.373 36.881 0 0 0 0 0 0

Vialidad del Biobío del Biobío PROYECTOS 40011101-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DEL 

BIOBIO 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 316236 Reparaciones 

mayores y 

mantención menor de 

camiones y 

maquinarias Provincia 

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 BIO-BIO LOS ANGELES Sin Reajuste 0 247.197 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 177.572 0 0 1.462 65.645 17.437 29.680 63.349 0 0 0 0 0 0

Vialidad del Biobío del Biobío PROYECTOS 40011101-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DEL 

BIOBIO 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 316237 Reparaciones 

mayores y 

mantención menor de 

camiones y 

maquinarias provincia 

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 CONCEPCION CONCEPCION Sin Reajuste 0 172.768 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 140.705 0 3.230 17.722 16.768 35.542 49.507 17.937 0 0 0 0 0 0

Vialidad del Biobío del Biobío PROYECTOS 40011101-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DEL 

BIOBIO 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 316238 Agua purificada 

Plazas Peaje y 

Pesaje - SUBTITULO 

31 - 2020

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 CONCEPCION CONCEPCION Sin Reajuste 0 6.500 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 2.466 0 914 71 576 286 167 452 0 0 0 0 0 0

Vialidad del Biobío del Biobío PROYECTOS 40011101-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DEL 

BIOBIO 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 316241 Agua purificada 

trabajadores 

Administración 

Directa- SUBTITULO 

31 - 2020

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 BIO-BIO, 

CONCEPCION, 

ARAUCO

LOS ANGELES, 

CONCEPCION, LEBU

Sin Reajuste 0 3.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 695 0 286 131 143 88 48 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad del Biobío del Biobío PROYECTOS 40011101-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DEL 

BIOBIO 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 316271 Repuestos e insumos 

para camiones y 

maquinarias Provincia 

de ARAUCO - 2020

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 ARAUCO LEBU Sin Reajuste 0 10.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 3.984 0 94 0 520 0 0 3.370 0 0 0 0 0 0

Vialidad del Biobío del Biobío PROYECTOS 40011101-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DEL 

BIOBIO 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 316274 Repuestos e insumos 

para camiones y 

maquinarias Provincia 

de BIOBIO - 2020

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 BIO-BIO LOS ANGELES Sin Reajuste 0 91.081 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 42.278 0 0 114 0 0 40.166 1.998 0 0 0 0 0 0

Vialidad del Biobío del Biobío PROYECTOS 40011101-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DEL 

BIOBIO 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 316276 Repuestos e insumos 

para camiones, 

maquinarias y 

equipos menores 

Provincia de 

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 CONCEPCION CONCEPCION Sin Reajuste 0 34.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 3.538 0 0 346 484 2.401 306 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad del Biobío del Biobío PROYECTOS 40011101-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DEL 

BIOBIO 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 316278 Combustibles año 

2020 - Región del 

Biobío

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 BIO-BIO, 

CONCEPCION, 

ARAUCO

LOS ANGELES, 

CONCEPCION, LEBU

Sin Reajuste 0 369.383 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 275.663 0 65.695 72.932 46.022 25.346 32.284 33.383 0 0 0 0 0 0

Vialidad del Biobío del Biobío PROYECTOS 40011101-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DEL 

BIOBIO 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 316281 Extintores Región del 

Biobío 2020 - ST 31

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 Sin Reajuste 0 3.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 430 0 0 0 0 0 0 430 0 0 0 0 0 0

Vialidad del Biobío del Biobío PROYECTOS 40011101-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DEL 

BIOBIO 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 316283 Arriendo horas 

máquina - horas 

camión, servicio de 

traslado año 2020, 

fletes - Región del 

BIOBIO.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 BIO-BIO, 

CONCEPCION, 

ARAUCO

LOS ANGELES, 

CONCEPCION, LEBU

Sin Reajuste 0 156.800 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 40.766 0 19.571 3.854 9.645 1.496 3.462 2.739 0 0 0 0 0 0

Vialidad del Biobío del Biobío PROYECTOS 40011101-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DEL 

BIOBIO 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 316288 Neumáticos para 

camionetas Región 

del Biobío 2020 - 

SUBTITULO 31

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

En Ejecución Trato directo                 Sin Reajuste 0 15.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.692 0 0 0 1.692 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad del Biobío del Biobío PROYECTOS 40011101-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DEL 

BIOBIO 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 316290 Neumáticos para 

camiones y 

maquinaria Región 

del Biobío 2020

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

En Ejecución Trato directo                 Sin Reajuste 0 70.158 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 24.859 0 0 0 24.859 0 0 0 0 0 0 0 0 0



Informe mensual de Iniciativas de Inversión programadas y en ejecución MOP año 2020

(Montos en miles de $)

Mes: Julio de 2020

Servicio Reg Proyecto Reg Contrato Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación Centro gestión Cod Contrato Nombre Contrato Clasificación Estado Tipo Contratación F Licitación F Apertura
F Resolución de 

Adjudicación
F Trámite F Inicio F Término Provincia Contrato Comuna Contrato Tipo Reajuste Presupuesto oficial

Monto Vigente 

Contrato
Rut Contratista Nombre Contratista Inversión Anterior Programado año ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo TIPO DE GASTO

Vialidad del Biobío del Biobío PROYECTOS 40011101-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DEL 

BIOBIO 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 316291 Vestuario y 

elementos de 

seguridad Región del 

Biobío 2020 - 

SUBTITULO 31

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 BIO-BIO, 

CONCEPCION, 

ARAUCO

LOS ANGELES, 

CONCEPCION, LEBU

Sin Reajuste 0 80.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 44.813 0 0 9.670 8.182 0 19.986 6.975 0 0 0 0 0 0

Vialidad del Biobío del Biobío PROYECTOS 40011101-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DEL 

BIOBIO 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 316306 Servicio de Aseo 

LABORATORIO 

REGIONAL 2020

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 CONCEPCION SAN PEDRO DE LA 

PAZ

Sin Reajuste 0 6.953 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 4.056 0 0 1.738 579 579 579 579 0 0 0 0 0 0

Vialidad del Biobío del Biobío PROYECTOS 40011101-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DEL 

BIOBIO 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 316307 Servicio de aseo 

TALLER REGIONAL - 

2020

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 CONCEPCION CONCEPCION Sin Reajuste 0 9.493 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 5.538 0 0 2.373 791 791 791 791 0 0 0 0 0 0

Vialidad del Biobío del Biobío PROYECTOS 40011101-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DEL 

BIOBIO 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 316308 Servicio de 

Laboratorio y 

Topografía para 

faenas de 

Administración 

Directa - 2020

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 CONCEPCION CONCEPCION Sin Reajuste 0 191.872 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 151.872 0 48.385 20.695 26.700 20.700 15.607 19.785 0 0 0 0 0 0

Vialidad del Biobío del Biobío PROYECTOS 40011101-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DEL 

BIOBIO 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 316309 Servicio de Aseo 

TALLER PENCO 2020

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 CONCEPCION CONCEPCION Sin Reajuste 0 9.627 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 6.206 0 1.773 887 887 887 887 887 0 0 0 0 0 0

Vialidad del Biobío del Biobío PROYECTOS 40011101-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DEL 

BIOBIO 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 316310 Servicio de vigilancia 

CAÑETE- 2020

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 ARAUCO CAÑETE Sin Reajuste 0 44.268 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 7.378 0 7.378 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad del Biobío del Biobío PROYECTOS 40011101-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DEL 

BIOBIO 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 316311 Sistema de control, 

monitoreo y gestión 

de equipos año 2020 - 

Región del BIOBIO

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 BIO-BIO, 

CONCEPCION, 

ARAUCO

LOS ANGELES, 

CONCEPCION, LEBU

Sin Reajuste 0 16.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 3.053 0 1.086 0 882 446 356 283 0 0 0 0 0 0

Vialidad del Biobío del Biobío PROYECTOS 40011101-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DEL 

BIOBIO 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 316312 Sistema de Control, 

Monitoreo y Gestión 

de Vehículos 

(camiones) - Región 

del Biobío 2020

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 Sin Reajuste 0 15.913 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 7.082 0 0 0 5.153 0 948 981 0 0 0 0 0 0

Vialidad del Biobío del Biobío PROYECTOS 40011101-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DEL 

BIOBIO 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 316313 Telefonía satelital e 

internet - Plazas de 

PESAJE 2020

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 BIO-BIO, 

CONCEPCION

LOS ANGELES, SANTA 

JUANA

Sin Reajuste 0 14.042 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 9.290 0 2.808 0 2.808 1.246 1.214 1.214 0 0 0 0 0 0

Vialidad del Biobío del Biobío PROYECTOS 40011101-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DEL 

BIOBIO 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 316317 Servicio de vigilancia 

EL AVELLANO - 2020

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 BIO-BIO LOS ANGELES Sin Reajuste 0 34.272 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 19.992 0 5.712 2.856 2.856 2.856 2.856 2.856 0 0 0 0 0 0

Vialidad del Biobío del Biobío PROYECTOS 40011101-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DEL 

BIOBIO 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 316320 Servicio de vigilancia 

ENLACE PENCO 2020

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 CONCEPCION CONCEPCION Sin Reajuste 0 52.841 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 30.824 0 8.807 4.403 4.403 4.403 4.403 4.403 0 0 0 0 0 0

Vialidad del Biobío del Biobío PROYECTOS 40011101-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DEL 

BIOBIO 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 316325 Servicio de vigilancia 

INSTALACIONES 

CURALI 2020

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 CONCEPCION SANTA JUANA Sin Reajuste 0 47.800 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 27.965 0 7.140 4.165 4.165 4.165 4.165 4.165 0 0 0 0 0 0

Vialidad del Biobío del Biobío PROYECTOS 40011101-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DEL 

BIOBIO 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 316327 Servicio de vigilancia 

Plaza de PEAJE 

QUEIME 2020

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 CONCEPCION CONCEPCION Sin Reajuste 0 47.124 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 29.988 0 8.568 4.284 4.284 4.284 4.284 4.284 0 0 0 0 0 0

Vialidad del Biobío del Biobío PROYECTOS 40011101-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DEL 

BIOBIO 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 316329 Servicio de vigilancia 

Plaza de PEAJE SAN 

ROQUE 2020

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 CONCEPCION SANTA JUANA Sin Reajuste 0 49.980 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 29.155 0 8.330 4.165 4.165 4.165 4.165 4.165 0 0 0 0 0 0

Vialidad del Biobío del Biobío PROYECTOS 40011101-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DEL 

BIOBIO 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 316331 Servicio de vigilancia 

TALLER PROVINCIAL 

BIOBÍO 2020

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 BIO-BIO LOS ANGELES Sin Reajuste 0 34.272 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 19.992 0 5.712 2.856 2.856 2.856 2.856 2.856 0 0 0 0 0 0

Vialidad del Biobío del Biobío PROYECTOS 40011101-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DEL 

BIOBIO 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 316333 Servicio de vigilancia 

TALLER PROVINCIAL 

LEBU - 2020

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 ARAUCO LEBU Sin Reajuste 0 41.124 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 24.405 0 0 8.340 5.355 3.570 0 7.140 0 0 0 0 0 0

Vialidad del Biobío del Biobío PROYECTOS 40011101-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DEL 

BIOBIO 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 316335 Servicio de vigilancia 

TALLER REGIONAL - 

2020

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 CONCEPCION CONCEPCION Sin Reajuste 0 35.949 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 21.160 0 5.809 3.070 3.070 3.070 3.070 3.070 0 0 0 0 0 0

Vialidad del Biobío del Biobío PROYECTOS 40011101-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DEL 

BIOBIO 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 316337 Servicio de 

maestranza y 

soldadura para 

faenas, equipos y 

estructuras de apoyo 

a la Conservación por 

Administración 

Directa - 2020

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 Sin Reajuste 0 313.553 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 65.140 0 0 0 0 65.140 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad del Biobío del Biobío PROYECTOS 40011101-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DEL 

BIOBIO 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 316339 Limpiezas específicas 

talleres, 

campamentos, 

inspectorías y 

laboratorios y 

arriendo de baños 

Provincia Arauco - 

SUBTITULO 31 - 2020

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 Sin Reajuste 0 5.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 501 0 0 0 0 0 0 501 0 0 0 0 0 0

Vialidad del Biobío del Biobío PROYECTOS 40011101-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DEL 

BIOBIO 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 316341 Insumos para 

calefacción de 

CAMPAMENTOS y 

TALLERES - 2020

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 Sin Reajuste 0 3.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 357 0 0 0 0 0 223 135 0 0 0 0 0 0

Vialidad del Biobío del Biobío PROYECTOS 40011101-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DEL 

BIOBIO 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 316343 Desratización, 

sanitización y 

fumigación recintos 

fiscales Región del 

Biobío 2020

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 CONCEPCION CONCEPCION Sin Reajuste 0 23.878 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 2.624 0 357 268 3.908 0 19.146 -21.055 0 0 0 0 0 0

Vialidad del Biobío del Biobío PROYECTOS 40011101-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DEL 

BIOBIO 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 316347 Materiales para la 

Administración 

Directa - OFICINA 

REGIONAL - REGIÓN 

DEL BIOBIO 2020

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

En Ejecución Trato directo                 BIO-BIO, 

CONCEPCION, 

ARAUCO

LOS ANGELES, 

CONCEPCION, LEBU

Sin Reajuste 0 652.249 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 607.654 0 25.352 127.010 193.836 122.278 58.065 81.112 0 0 0 0 0 0

Vialidad del Biobío del Biobío PROYECTOS 40011101-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DEL 

BIOBIO 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 316350 Materiales para la 

Administración 

Directa - Provincia de 

BIOBIO 2020

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

En Ejecución Trato directo                 BIO-BIO LOS ANGELES Sin Reajuste 0 630.812 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 4.903.579 0 87.755 192.962 5.603 0 144.289 50.203 356.593 441.875 503.545 1.601.776 1.518.977 0

Vialidad del Biobío del Biobío PROYECTOS 40011101-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DEL 

BIOBIO 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 316666 FIAR Laboratorio - 

2020

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 184 484 13.310.202 CESAR  RODRIGO  

NEIRA  ORTIZ

0 188 0 0 0 0 0 188 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad del Biobío del Biobío PROYECTOS 40011101-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DEL 

BIOBIO 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 316773 Mantención y 

reparación de 

Campamentos 

Operativos, Talleres, 

Carromatos, 

Inspectorias e 

Instalaciones A.D , 

Provincia de 

Concepción 2020

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 CONCEPCION CONCEPCION Sin Reajuste 0 108.956 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 76.325 0 64.568 0 0 0 6.719 5.037 0 0 0 0 0 0

Vialidad del Biobío del Biobío PROYECTOS 40011101-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DEL 

BIOBIO 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 316775 Mantención y 

reparación de 

Campamentos 

Operativos, Talleres y 

Carromatos , 

Provincia de Biobio 

2020

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 BIO-BIO LOS ANGELES Sin Reajuste 0 178.471 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 72.273 0 72.273 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad del Biobío Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40011101-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DEL 

BIOBIO 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 316785 LABORATORIO: SP 

N°09 (2020) Solicitud 

Presupuesto para 

Dosimetría LNV

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 SANTIAGO LA FLORIDA Sin Reajuste 0 6.497 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 108 0 0 0 54 0 0 54 0 0 0 0 0 0

Vialidad del Biobío Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40011101-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DEL 

BIOBIO 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 316788 PUENTES: SP N°16 

(2020) Mantención de 

equipos y 

Maquinarias, 

sondajes- puentes 

Mecano y pasarelas 

Empresa José 

Allendes González

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 SANTIAGO SANTIAGO Sin Reajuste 0 100.181 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 2.813 0 0 1.505 0 1.308 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad del Biobío del Biobío PROYECTOS 40011101-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DEL 

BIOBIO 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 316803 Servicio de aseo 

PROVINCIA DE 

BIOBIO - 2020

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 BIO-BIO LOS ANGELES Sin Reajuste 0 12.495 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 8.747 0 2.499 0 0 3.749 1.250 1.250 0 0 0 0 0 0

Vialidad del Biobío del Biobío PROYECTOS 40011101-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DEL 

BIOBIO 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 316811 PEAJE Pago Servicio 

Telefonía Plaza Peaje 

San Roque

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 CONCEPCION CONCEPCION Sin Reajuste 0 5.082 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 2.541 0 0 847 424 424 424 424 0 0 0 0 0 0

Vialidad del Biobío Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40011101-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DEL 

BIOBIO 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 316817 DPTO. MAQUINARIAS, 

ADQUISICIÓN DE 

REPUESTOS, 

INSUMOS Y OTROS 

PARA MAQUINARIA Y 

EQUIPOS DEL 

DEPARTAMENTO DE 

MAQUINARIA DE LA 

DIRECCIÓN DE 

VIALIDAD.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 SANTIAGO SANTIAGO Sin Reajuste 0 103.536 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 19.127 0 0 0 0 0 19.127 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad del Biobío Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40011101-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DEL 

BIOBIO 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 316819 DPTO. MAQUINARIA, 

SUMINISTRO Y 

COMPRA DE 

COMBUSTIBLE PARA 

EQUIPOS Y 

MAQUINARIA DE LA 

DIRECCIÓN DE 

VIALIDAD.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 SANTIAGO SANTIAGO Sin Reajuste 0 268.932 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 4.061 0 0 1.937 613 492 0 1.019 0 0 0 0 0 0

Vialidad del Biobío Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40011101-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DEL 

BIOBIO 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 317012 DPTO. MAQUINARIA, 

REEMBOLSO FIAR 

GASTO EN OBRAS, 

CUENTADANTE 

YOSELYN VALENCIA 

17.219.415-K DE LA 

DIRECCION DE 

VIALIDAD.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 SANTIAGO SANTIAGO Sin Reajuste 0 15.000 17.219.415 YOSELYN TAMARA 

VALENCIA 

SEPULVEDA

0 34 0 0 0 24 0 0 10 0 0 0 0 0 0

Vialidad del Biobío Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40011101-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DEL 

BIOBIO 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 317509 LABORATORIO: SP GP 

INV 30 (2020) 

Adquisición tambor 

200 lts Aguarrás 

Mineral

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

En Ejecución Trato directo                 Sin Reajuste 0 155 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 10 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad del Biobío del Biobío PROYECTOS 40011101-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DEL 

BIOBIO 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 317556 Arriendo horas 

máquina - horas 

camión y servicio de 

traslado año 2020 - 

PROVINCIA DE 

BIOBÍO, Región del 

Biobío

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 BIO-BIO LOS ANGELES Sin Reajuste 0 111.448 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 29.435 0 0 2.367 2.426 3.223 12.867 8.552 0 0 0 0 0 0

Vialidad del Biobío del Biobío PROYECTOS 40011101-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DEL 

BIOBIO 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 317557 Limpiezas específicas 

talleres, 

campamentos, 

inspectorías y 

laboratorios y 

arriendo de baños 

PROVINCIA DE 

BIOBIO - SUBTITULO 

31 - 2020.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 BIO-BIO LOS ANGELES Sin Reajuste 0 5.748 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 3.037 0 0 690 785 0 619 942 0 0 0 0 0 0

Vialidad del Biobío del Biobío PROYECTOS 40011101-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DEL 

BIOBIO 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 317660 Gastos Insumos de 

Prevención e Higiene 

2020 Región Biobio

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 Sin Reajuste 0 89.975 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 54.532 0 0 0 1.542 9.956 9.792 33.242 0 0 0 0 0 0

Vialidad del Biobío del Biobío PROYECTOS 40011101-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DEL 

BIOBIO 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 317752 PEAJE: GP INV 46 

(2020) Solicitud 

presupuesto para 

carga de tarjeta 

prepago Ruta el 

Bosque

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 Sin Reajuste 0 500 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 500 0 0 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad del Biobío Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40011101-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DEL 

BIOBIO 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 318129 PUENTES FIAR DE 

REEMBOLSO SP N°15 

(2020) Pago Peajes- 

Revisiones Técnicas y 

Reembolsos de 

camiones. Sr. Patricio 

Duarte González

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 1.000 2.000 10.605.747 PATRICIO FERNANDO 

DUARTE GONZALEZ

0 62 0 0 0 62 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad del Biobío Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40011101-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DEL 

BIOBIO 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 318207 LABORATORIO: SP GP 

INV  (2020) 

Adquisición de 560 

bolsas muestras de 

árido, Vitrina de suelo

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 Sin Reajuste 0 9.263 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 394 0 0 0 0 0 0 394 0 0 0 0 0 0

Vialidad del Biobío Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40011101-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DEL 

BIOBIO 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 318566 PUENTES: GP INV 56 

(2020) Solicita 

presupuesto 

complementario, 

Terminación zona 

acopio taller de 

puentes

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 Sin Reajuste 0 11.753 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 735 0 0 0 0 0 735 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad del Biobío Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40011101-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DEL 

BIOBIO 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 318586 Adquisición de 

mascarillas, guantes, 

alcohol gel y 

antiparras, para 

funcionarias y 

funcionarios de 

administración directa 

a nivel nacional.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 Sin Reajuste 0 229.154 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 17.362 0 0 0 0 3.280 14.081 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad del Biobío del Biobío PROYECTOS 40011101-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DEL 

BIOBIO 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 318632 RETIRO RESIDUOS 

PELIGROSOS 2020

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 Sin Reajuste 0 20.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 19.725 0 0 0 19.725 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad del Biobío del Biobío PROYECTOS 40011101-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DEL 

BIOBIO 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 318655 Arriendo horas 

máquina - horas 

camión y servicio de 

traslado año 2020 - 

Provincia de 

Concepción

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 Sin Reajuste 0 64.013 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 30.267 0 0 0 0 0 24.013 6.255 0 0 0 0 0 0

Vialidad del Biobío del Biobío PROYECTOS 40011101-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DEL 

BIOBIO 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 318706 Arriendo horas 

máquina - horas 

camión y servicio de 

traslado año 2020 - 

PROVINCIA DE 

ARAUCO, Región del 

Biobío

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 Sin Reajuste 0 4.403 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 4.403 0 0 0 4.403 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad del Biobío Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40011101-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DEL 

BIOBIO 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 318853 PUENTES: GP INV 65 

(2020) Adquisición 

cilindros de gas,para 

carromatos en 

sondaje, montaje de 

mecanos y en taller 

de puentes

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 Sin Reajuste 0 376 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 31 0 0 0 0 31 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad del Biobío Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40011101-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DEL 

BIOBIO 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 318868 DPTO. MAQUINARIAS, 

Servicio de 

Mantenimiento, 

Reparaciones 

Especificas y 

Suministro de 

repuestos con la 

Empresa KOMATSCU 

CHILE S.A para 

Maquinarias y 

Equipos de la 

Dirección de Vialidad 

Nivel Central 5284-2-

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 Sin Reajuste 0 368.798 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 8.658 0 0 0 0 0 0 8.658 0 0 0 0 0 0

Vialidad del Biobío Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40011101-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DEL 

BIOBIO 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 318979 PUENTES: GPINV 67 

(2020) Adquisición 

repuestos tipo 

dimantino para 

trabajos de sondaje 

solicitado por 

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 Sin Reajuste 0 26.736 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.671 0 0 0 0 0 1.671 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad del Biobío Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40011101-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DEL 

BIOBIO 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 319010 PUENTES: GP INV 68 

(2020) Adquisición de 

repuestos de acero 

diamantina para 

sondajes del 

Departamento de 

Puentes.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 Sin Reajuste 0 33.274 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 2.080 0 0 0 0 0 0 2.080 0 0 0 0 0 0

Vialidad del Biobío del Biobío PROYECTOS 40011101-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DEL 

BIOBIO 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 319644 Mantención y 

reparación de 

Campamentos 

Operativos, Talleres y 

Carromatos e 

Instalaciones A.D , 

Administracion 

Regional Biobio 2020

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 Sin Reajuste 0 122.605 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 19.500 0 0 0 0 17.958 0 1.542 0 0 0 0 0 0



Informe mensual de Iniciativas de Inversión programadas y en ejecución MOP año 2020

(Montos en miles de $)

Mes: Julio de 2020

Servicio Reg Proyecto Reg Contrato Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación Centro gestión Cod Contrato Nombre Contrato Clasificación Estado Tipo Contratación F Licitación F Apertura
F Resolución de 

Adjudicación
F Trámite F Inicio F Término Provincia Contrato Comuna Contrato Tipo Reajuste Presupuesto oficial

Monto Vigente 

Contrato
Rut Contratista Nombre Contratista Inversión Anterior Programado año ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo TIPO DE GASTO

Vialidad del Biobío Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40011101-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DEL 

BIOBIO 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 319691 "PUENTES: GP INV 81 

(2020) Solicita 

autorizar 

presupuesto para 

complementar la 

solidtud N°67 que 

corresponde a  la 

adquisición  de 

repuesto del tipo 

dimantinopara los 

trabajos de sondaje 

que se encuentran 

solicitados por las 

regiones, la que por 

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 Sin Reajuste 0 5.080 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 317 0 0 0 0 0 317 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad del Biobío Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40011101-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DEL 

BIOBIO 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 319720 PEAJE: GP INV 78 

(2020) Solicitud de 

financiamiento para 

artículos eléctricos 

Plazas Peaje: Cristo 

Redentor - San 

Roque - Chaimavida - 

Las Raíces

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 Sin Reajuste 0 1.500 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 348.420 0 0 0 0 0 0 0 9.932 0 5.481 11.585 321.422 0

Vialidad del Biobío del Biobío PROYECTOS 40011101-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DEL 

BIOBIO 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 320104 FIAR Servicio de 

reparación y 

mantención de 

vehículos, camiones y 

maquinaria - 

PROVINCIA DE 

ARAUCO 2020

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 0 700 16.497.494 JOSE ZACARIAS 

NEIRA BUSTOS

0 268 0 0 0 0 0 268 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad del Biobío del Biobío PROYECTOS 40011101-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DEL 

BIOBIO 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 320106 FIAR adquisición de 

materiales para la 

Administración 

Directa, camiones y 

maquinaria - 

PROVINCIA DE 

ARAUCO 2020.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 0 400 8.011.813 DIEGO SEGUEL 

SALGADO

0 389 0 0 0 0 0 389 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad del Biobío del Biobío PROYECTOS 40011101-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DEL 

BIOBIO 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 320413 FIAR adquisición 

repuestos y 

materiales para 

camiones y 

maquinaria - 

PROVINCIA DE 

CONCEPCIÓN 2020

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 585 985 8.170.226 JORGE PINEDA DEL 

VALLE

0 391 0 0 0 0 0 193 199 0 0 0 0 0 0

Vialidad del Biobío del Biobío PROYECTOS 40011101-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DEL 

BIOBIO 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 321871 Mantención y 

reparación de 

Campamentos 

Operativos, Talleres y 

Carromatos , 

Provincia de Arauco 

2020

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 Sin Reajuste 0 1.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 393 0 0 0 0 0 0 393 0 0 0 0 0 0

Vialidad del Biobío del Biobío PROYECTOS 40011101-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DEL 

BIOBIO 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 322127 FIAR peajes y 

Revisiones Técnicas 

camiones y 

camionetas 2020 - 

OFICINA PROVINCIAL 

CONCEPCIÓN - 

Región del Biobío.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste -128 372 8.170.226 JORGE PINEDA DEL 

VALLE

0 16 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0 0 0 0

Vialidad del Biobío del Biobío PROYECTOS 40011102-0 CONSERVACION 

GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL 

REGION DEL BIOBIO 

2020

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Bio Bío 318520 Publicaciones de 

propuestas 2020- 

SUBTITULO 31

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 Sin Reajuste 0 3.900 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.000 0 0 0 0 0 69 292 0 0 0 0 639 0

Vialidad del Biobío del Biobío PROYECTOS 40011102-0 CONSERVACION 

GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL 

REGION DEL BIOBIO 

2020

EJECUCION CONSULTORÍAS Bio Bío 312900 Asesoría a la 

inspección fiscal 

contrato 

Conservación Global 

Mixto por nivel de 

servicio y precios 

unitarios de Caminos 

de la Provincia de 

Biobío, Sector 

Nororiente, Etapa II, 

Región del Biobío.

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

En Licitación Propuesta publica             31-jul-20 03-sept-20 02-ene-00 02-ene-00 26-oct-20 26-sept-24 BIO-BIO LOS ANGELES Indice de Precios al 

Consumidor

588.699 588.699 0 0 37.498 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.625 24.873 630.589 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad del Biobío del Biobío PROYECTOS 40011102-0 CONSERVACION 

GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL 

REGION DEL BIOBIO 

2020

EJECUCION CONSULTORÍAS Bio Bío 314656 Asesoría a la 

inspección fiscal 

contrato 

Conservación Global 

Mixto por nivel de 

servicio y precios 

unitarios de Caminos 

de la Provincia de 

Biobío, Sector Sur, 

Etapa III, Región del 

Biobío.

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

En Licitación Propuesta publica             31-jul-20 04-sept-20 02-ene-00 02-ene-00 19-oct-20 19-sept-24 BIO-BIO LOS ANGELES Indice de Precios al 

Consumidor

588.699 588.699 0 0 24.503 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.221 12.282 632.618 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad del Biobío del Biobío PROYECTOS 40011102-0 CONSERVACION 

GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL 

REGION DEL BIOBIO 

2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 312899 Conservación Global 

Mixto por nivel de 

servicio y precios 

unitarios de Caminos 

de la Provincia de 

Biobío, Sector 

Nororiente, Etapa II, 

Región del Biobío.

1. OBRAS Adjudicado                                                                                          Propuesta publica             28-may-20 08-jul-20 02-ene-00 02-ene-00 30-sept-20 09-sept-24 BIO-BIO LOS ANGELES Indice de Precios al 

Consumidor

5.999.657 4.723.942 77.802.240 SERV. MECANIZADOS 

SERVITERRA LTDA.

0 390.999 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 390.999 6.330.147 Contratación de 

Obras

Vialidad del Biobío del Biobío PROYECTOS 40011102-0 CONSERVACION 

GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL 

REGION DEL BIOBIO 

2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 314676 Conservación Global 

Mixto por nivel de 

servicio y precios 

unitarios de caminos 

de la Provincia de 

Biobío, Sector Sur, 

Etapa III, Región del 

Biobío.

1. OBRAS En Adjudicación Propuesta publica             26-jun-20 06-ago-20 02-ene-00 02-ene-00 28-sept-20 07-sept-24 BIO-BIO LOS ANGELES Indice de Precios al 

Consumidor

6.500.000 6.500.000 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7.348.650 Contratación de 

Obras

Vialidad del Biobío del Biobío PROYECTOS 40011102-0 CONSERVACION 

GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL 

REGION DEL BIOBIO 

2020

EJECUCION OTROS GASTOS Bio Bío 316690 Gasto Inherentes 

Inspección Fiscal 

2020

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 BIO-BIO LOS ANGELES Sin Reajuste 8.763 33.763 7.242.984 MONTECINOS 

FUENTES, GABRIELA 

DEL ROSARIO

0 4.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 160 160 3.680 0

Vialidad del Biobío del Biobío PROYECTOS 40011103-0 CONSERVACION 

CAMINOS BASICOS 

REGION DEL BIOBIO 

2020

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Bio Bío 318520 Publicaciones de 

propuestas 2020- 

SUBTITULO 31

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 Sin Reajuste 0 3.900 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.000 0 0 0 0 664 336 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad del Biobío del Biobío PROYECTOS 40011103-0 CONSERVACION 

CAMINOS BASICOS 

REGION DEL BIOBIO 

2020

EJECUCION CONSULTORÍAS Bio Bío 315800 Consultoría a varios 

proyectos de 

Ingeniería de la 

Dirección Regional de 

Vialidad 2021-2022, 

Región del Biobío

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-oct-20 01-nov-20 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-20 01-dic-21 BIO-BIO LOS ANGELES Sin Reajuste 0 800.000 0 0 10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.000 407.230 Asesoría y 

Consultoría de 

Gestión de Proyectos

Vialidad del Biobío del Biobío PROYECTOS 40011103-0 CONSERVACION 

CAMINOS BASICOS 

REGION DEL BIOBIO 

2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 312891 Camino Básico por 

conservación Rutas Q-

365 y Q-751, 

Comunas de Los 

Ángeles y Mulchén, 

Provincia de Biobío, 

Región del Biobío.

1. OBRAS En Licitación Propuesta publica             19-ago-20 29-sept-20 02-ene-00 02-ene-00 02-nov-20 30-jul-21 BIO-BIO LOS ANGELES, 

MULCHEN

Indice de Precios al 

Consumidor

817.000 817.000 0 0 17.170 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17.170 818.800 Contratación de 

Obras

Vialidad del Biobío del Biobío PROYECTOS 40011103-0 CONSERVACION 

CAMINOS BASICOS 

REGION DEL BIOBIO 

2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 314564 Camino Básico por 

Conservación Ruta P-

606 km 1,0 al km 3,7, 

Comuna de Cañete, 

Región del Biobío.

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             16-abr-20 29-may-20 14-jul-20 30-jul-20 31-jul-20 26-feb-21 ARAUCO CAÑETE Indice de Precios al 

Consumidor

470.917 540.675 88.173.100 CONSTRUCTORA 

ANDALIEN LTDA

0 366.890 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60.600 306.290 137.715 Contratación de 

Obras

Vialidad del Biobío del Biobío PROYECTOS 40011103-0 CONSERVACION 

CAMINOS BASICOS 

REGION DEL BIOBIO 

2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 315801 Caminos Básicos por 

Conservación Rutas: 

Q-351 desde el km 

17,80 al 18,8 y Ruta 

S/R Q-368 km 0,0 al 

2,77, comuna de Los 

Angeles, Provincia de 

Biobío

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             16-abr-20 29-may-20 15-jun-20 01-jul-20 02-jul-20 28-ene-21 BIO-BIO LOS ANGELES Indice de Precios al 

Consumidor

556.355 437.742 77.802.240 SERV. MECANIZADOS 

SERVITERRA LTDA.

0 261.140 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60.600 81.200 119.340 186.318 Contratación de 

Obras

Vialidad del Biobío del Biobío PROYECTOS 40011103-0 CONSERVACION 

CAMINOS BASICOS 

REGION DEL BIOBIO 

2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 315802 Camino Básico por 

Conservación Ruta Q-

560-O, Sector km 5.4, 

al km 7,133, Comuna 

de Florida, Región del 

Biobío.

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             05-may-20 16-jun-20 07-jul-20 29-jul-20 30-jul-20 26-ene-21 CONCEPCION FLORIDA Indice de Precios al 

Consumidor

325.000 317.182 76.299.183 EMPRESA 

CONSTRUCTORA VIAL 

TERRA LTDA

0 259.200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50.500 81.200 127.500 70.582 Contratación de 

Obras

Vialidad del Biobío del Biobío PROYECTOS 40011103-0 CONSERVACION 

CAMINOS BASICOS 

REGION DEL BIOBIO 

2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 316981 Camino Básico por 

Conservación Rutas 

Q-730, Q-780 y otras, 

Comuna de San 

Rosendo, Región del 

Biobío.

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             06-may-20 17-jun-20 06-jul-20 29-jul-20 30-jul-20 26-abr-21 BIO-BIO SAN ROSENDO Indice de Precios al 

Consumidor

880.632 853.193 77.802.240 SERV. MECANIZADOS 

SERVITERRA LTDA.

0 223.600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50.500 60.900 112.200 649.355 Contratación de 

Obras

Vialidad del Biobío del Biobío PROYECTOS 40011103-0 CONSERVACION 

CAMINOS BASICOS 

REGION DEL BIOBIO 

2020

EJECUCION OTROS GASTOS Bio Bío 316690 Gasto Inherentes 

Inspección Fiscal 

2020

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 BIO-BIO LOS ANGELES Sin Reajuste 8.763 33.763 7.242.984 MONTECINOS 

FUENTES, GABRIELA 

DEL ROSARIO

0 3.000 0 0 0 0 0 0 0 0 80 80 160 2.680 0

Vialidad del Biobío del Biobío PROYECTOS 40011104-0 CONSERVACION RED 

VIAL REGIÓN DEL 

BIOBIO 2020

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Bio Bío 318520 Publicaciones de 

propuestas 2020- 

SUBTITULO 31

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 Sin Reajuste 0 3.900 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.200 0 0 0 0 84 389 206 0 0 0 0 521 0

Vialidad del Biobío del Biobío PROYECTOS 40011104-0 CONSERVACION RED 

VIAL REGIÓN DEL 

BIOBIO 2020

EJECUCION CONSULTORÍAS Bio Bío 315800 Consultoría a varios 

proyectos de 

Ingeniería de la 

Dirección Regional de 

Vialidad 2021-2022, 

Región del Biobío

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-oct-20 01-nov-20 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-20 01-dic-21 BIO-BIO LOS ANGELES Sin Reajuste 0 800.000 0 0 93.680 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 93.680 387.074 Asesoría y 

Consultoría de 

Gestión de Proyectos

Vialidad del Biobío del Biobío PROYECTOS 40011104-0 CONSERVACION RED 

VIAL REGIÓN DEL 

BIOBIO 2020

EJECUCION CONSULTORÍAS Bio Bío 315806 Asesoría Inspección 

Técnica Contratos de 

Conservación 2020 - 

2021, Provincias de 

Concepción y Arauco, 

Región del Biobío.

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

Adjudicado                                                                                          Propuesta publica             28-may-20 26-jun-20 02-ene-00 02-ene-00 10-ago-20 10-jul-21 CONCEPCION, 

ARAUCO

CONCEPCION, 

ARAUCO

Indice de Precios al 

Consumidor

591.250 537.492 88.542.600 BOGADO INGENIEROS 

CONSULTORES SPA

0 228.570 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62.620 62.930 103.020 327.792 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad del Biobío del Biobío PROYECTOS 40011104-0 CONSERVACION RED 

VIAL REGIÓN DEL 

BIOBIO 2020

EJECUCION CONSULTORÍAS Bio Bío 315807 Asesoría Inspección 

Técnica Contratos de 

Conservación 2020 - 

2021, Provincia de 

Biobío, Región del 

Biobío.

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

En Adjudicación Propuesta publica             04-jun-20 03-jul-20 02-ene-00 02-ene-00 03-sept-20 03-sept-21 BIO-BIO ALTO BIO BIO Indice de Precios al 

Consumidor

517.920 517.920 0 0 177.750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50.500 50.750 76.500 269.529 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad del Biobío del Biobío PROYECTOS 40011104-0 CONSERVACION RED 

VIAL REGIÓN DEL 

BIOBIO 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 312910 Conservación 

Periódica Puentes 

Peralillo en Ruta Q-

471 y Canal de Riego 

Chacayal en Ruta Q-

447, Comunas de 

Quilleco y Los 

Ángeles, Provincia de 

Biobío, Región del 

Biobío

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             05-may-20 16-jun-20 07-jul-20 29-jul-20 30-jul-20 26-ene-21 BIO-BIO, 

CONCEPCION

LOS ANGELES, 

FLORIDA

Indice de Precios al 

Consumidor

379.306 396.300 77.667.880 BOZIC INGENIERIA Y 

CONSTRUCCION LTDA

0 141.400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 141.400 260.926 Contratación de 

Obras

Vialidad del Biobío del Biobío PROYECTOS 40011104-0 CONSERVACION RED 

VIAL REGIÓN DEL 

BIOBIO 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 315810 Conservación 

Periodica zona de 

estiba Plaza de 

Pesaje Curalí, Km 

53,0  Ruta 156 de La 

Madera, Comuna de 

Santa Juana, Región 

del Biobío

1. OBRAS En Adjudicación Propuesta publica             26-jun-20 05-ago-20 02-ene-00 02-ene-00 14-sept-20 11-feb-21 CONCEPCION SANTA JUANA Indice de Precios al 

Consumidor

245.500 245.500 0 0 221.350 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 221.350 195.303 Contratación de 

Obras

Vialidad del Biobío del Biobío PROYECTOS 40011104-0 CONSERVACION RED 

VIAL REGIÓN DEL 

BIOBIO 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 320247 Conservación 

Periódica Ruta P-60-R 

cruce Ruta 160 (Tres 

Pinos) - Contulmo - 

Cruce Ruta R-86 (Los 

Sauces), Km 29,9 al 

Km 57, por sectores, 

Comuna de 

Contulmo, Provincia 

de Arauco, Región del 

1. OBRAS Adjudicado                                                                                          Propuesta publica             26-jun-20 06-ago-20 02-ene-00 02-ene-00 12-oct-20 07-sept-21 Indice de Precios al 

Consumidor

2.309.863 2.037.573 77.802.240 SERV. MECANIZADOS 

SERVITERRA LTDA.

0 450.250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 450.250 1.929.375 Contratación de 

Obras

Vialidad del Biobío del Biobío PROYECTOS 40011104-0 CONSERVACION RED 

VIAL REGIÓN DEL 

BIOBIO 2020

EJECUCION OTROS GASTOS Bio Bío 316690 Gasto Inherentes 

Inspección Fiscal 

2020

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 BIO-BIO LOS ANGELES Sin Reajuste 8.763 33.763 7.242.984 MONTECINOS 

FUENTES, GABRIELA 

DEL ROSARIO

0 4.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 160 160 3.680 0

Vialidad del Biobío del Biobío PROYECTOS 40011105-0 CONSERVACION 

CAMINOS PLAN 

INDIGENA REGION 

DEL BIOBIO 2020

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Bio Bío 318520 Publicaciones de 

propuestas 2020- 

SUBTITULO 31

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 Sin Reajuste 0 3.900 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0

Vialidad del Biobío del Biobío PROYECTOS 40011105-0 CONSERVACION 

CAMINOS PLAN 

INDIGENA REGION 

DEL BIOBIO 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 312894 Conservación de 

caminos comunidades 

indígenas año 2020, 

Comuna de Alto 

Biobío, Provincia de 

Biobío, Región del 

Biobío.

1. OBRAS En Licitación Propuesta publica             31-jul-20 09-sept-20 02-ene-00 02-ene-00 19-oct-20 17-may-21 BIO-BIO ALTO BIO BIO Indice de Precios al 

Consumidor

420.000 420.000 0 0 10.600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.600 340.874 Contratación de 

Obras

Vialidad del Biobío del Biobío PROYECTOS 40011105-0 CONSERVACION 

CAMINOS PLAN 

INDIGENA REGION 

DEL BIOBIO 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 314576 Conservación 

caminos plan 

indígena año 2020 

comuna Tirúa

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-nov-20 01-dic-20 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-20 01-jul-21 ARAUCO TIRUA Sin Reajuste 0 400.000 0 0 10.100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.100 398.950 Contratación de 

Obras

Vialidad del Biobío del Biobío PROYECTOS 40011105-0 CONSERVACION 

CAMINOS PLAN 

INDIGENA REGION 

DEL BIOBIO 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 314578 Conservación 

caminos indígena año 

2020 Comunas de 

Contulmo-Cañete, 

Provincia de 

Arauco,Región del 

1. OBRAS En Licitación Propuesta publica             17-ago-20 30-sept-20 02-ene-00 02-ene-00 30-nov-20 28-jul-21 ARAUCO CAÑETE, CONTULMO Indice de Precios al 

Consumidor

551.172 551.172 0 0 20.200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.200 444.825 Contratación de 

Obras

Vialidad del Biobío del Biobío PROYECTOS 40011105-0 CONSERVACION 

CAMINOS PLAN 

INDIGENA REGION 

DEL BIOBIO 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 314581 Conservación 

caminos plan 

indígena año 2020 

comuna Arauco-Los 

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-nov-20 01-nov-20 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-20 01-jul-21 ARAUCO ARAUCO, LOS 

ALAMOS

Sin Reajuste 0 210.000 0 0 10.100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.100 395.352 Contratación de 

Obras

Vialidad del Biobío del Biobío PROYECTOS 40011105-0 CONSERVACION 

CAMINOS PLAN 

INDIGENA REGION 

DEL BIOBIO 2020

EJECUCION OTROS GASTOS Bio Bío 316690 Gasto Inherentes 

Inspección Fiscal 

2020

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 BIO-BIO LOS ANGELES Sin Reajuste 8.763 33.763 7.242.984 MONTECINOS 

FUENTES, GABRIELA 

DEL ROSARIO

0 10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300 9.700 0

Vialidad del Biobío Fondos sin decretar PROYECTOS 40011257-0 MEJORAMIENTO RUTA 

156 (RUTA DE LA 

MADERA) TRAMO 

PATAGUAL - 

PURGATORIO (POR 

SECTORES)

DISEÑO GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 309963 RESERVA GASTOS 

ADMINISTRATIVOS 

NUEVOS 2020

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 Sin Reajuste 0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0

Vialidad del Biobío del Biobío PROYECTOS 40011257-0 MEJORAMIENTO RUTA 

156 (RUTA DE LA 

MADERA) TRAMO 

PATAGUAL - 

PURGATORIO (POR 

SECTORES)

DISEÑO CONSULTORÍAS Bio Bío 304541 Estudio de Ingeniería 

Mejoramiento Ruta 

156 (Ruta de la 

Madera), Tramo 

Patagual Purgatorio 

(Por sectores).

2. ESTUDIOS En Ejecución Propuesta publica             26-nov-19 16-ene-20 04-feb-20 10-feb-20 10-feb-20 05-abr-21 CONCEPCION SANTA JUANA Indice de Precios al 

Consumidor

498.000 403.500 96.619.100 INGELOG 

CONSULTORES DE 

INGENIERIA Y 

SISTEMAS S.A.

0 253.499 0 0 0 0 0 0 75.364 0 20.846 0 36.277 121.012 244.200 Diseño de Ingenieria

Vialidad del Biobío Fondos sin decretar PROYECTOS 40011261-0 AMPLIACION AVENIDA 

LAS INDUSTRIAS EN 

LOS ANGELES

PREFACTIBILIDAD GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 309963 RESERVA GASTOS 

ADMINISTRATIVOS 

NUEVOS 2020

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 Sin Reajuste 0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 439 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 439 0

Vialidad del Biobío Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40011261-0 AMPLIACION AVENIDA 

LAS INDUSTRIAS EN 

LOS ANGELES

PREFACTIBILIDAD GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 316689 Pago de Gastos 

Administrativos

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 SANTIAGO SANTIAGO Sin Reajuste 0 2.192 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 61 0 0 0 0 61 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad del Biobío del Biobío PROYECTOS 40011261-0 AMPLIACION AVENIDA 

LAS INDUSTRIAS EN 

LOS ANGELES

PREFACTIBILIDAD CONSULTORÍAS Nivel Central 309820 Estudio de 

Preinversión 

Ampliación Avenida 

Las Industrias en la 

Ciudad de los 

Ángeles, Región del 

BioBío

2. ESTUDIOS En Licitación Propuesta publica             28-abr-20 06-oct-20 02-ene-00 02-ene-00 09-nov-20 04-mar-22 BIO-BIO LOS ANGELES Indice de Precios al 

Consumidor

327.000 327.000 0 0 10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.000 351.000 Estudio de 

Prefactibilidad

Vialidad de la Araucanía de la Araucanía PROYECTOS 20153304-2 MEJORAMIENTO 

RUTAS S-46 ,S-618 

SECTOR: PTO. 

DOMÍNGUEZ - 

HUALPÍN

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 250592 PAGO FACTURAS DE 

PUBLICACIONES DE 

EXPROPIACIONES

5. EXPROPIACIONES En Ejecución Trato directo                 CAUTÍN CARAHUE, CUNCO, 

CURARREHUE, 

FREIRE, GORBEA, 

LAUTARO, 

PERQUENCO, 

PITRUFQUEN, PUCON, 

TEODORO SCHMIDT, 

Sin Reajuste 0 1.108.422 1 VARIOS 

PROVEEDORES

2.195 1.000 0 0 0 94 0 0 48 0 0 0 0 857 0

Vialidad de la Araucanía Fondos sin decretar PROYECTOS 20153304-2 MEJORAMIENTO 

RUTAS S-46 ,S-618 

SECTOR: PTO. 

DOMÍNGUEZ - 

HUALPÍN

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 308106 Programación de 

contratos de Arrastre 

Expropiaciones 2020

5. EXPROPIACIONES Por Licitar Trato directo                 Sin Reajuste 0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.831 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.831 0

Vialidad de la Araucanía de la Araucanía PROYECTOS 20153304-2 MEJORAMIENTO 

RUTAS S-46 ,S-618 

SECTOR: PTO. 

DOMÍNGUEZ - 

HUALPÍN

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 313961 PAGO PERITOS 

TASADORES OBRA: 

MEJ RUTAS S-46 Y S-

618 S: PTO 

DOMINGUEZ-HUALPIN 

REG ARAUCANIA

5. EXPROPIACIONES En Ejecución Trato directo                 CAUTÍN SAAVEDRA Sin Reajuste 0 553 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 553 0 0 553 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de la Araucanía de la Araucanía PROYECTOS 20153304-2 MEJORAMIENTO 

RUTAS S-46 ,S-618 

SECTOR: PTO. 

DOMÍNGUEZ - 

HUALPÍN

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 318368 PAGO RECEPTOR 

JUDICIAL OBRA: MEJ 

RUTAS S-46, S-618 S: 

PTO DOMINGUEZ-

HUALPIN

5. EXPROPIACIONES En Ejecución Trato directo                 Sin Reajuste 0 140 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 140 0 0 0 140 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de la Araucanía de la Araucanía PROYECTOS 20153304-2 MEJORAMIENTO 

RUTAS S-46 ,S-618 

SECTOR: PTO. 

DOMÍNGUEZ - 

HUALPÍN

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 318373 PAGO RECEPTOR 

JUDICIAL OBRA: MEJ 

RUTAS S-46, S-618 S: 

PTO DOMINGUEZ-

HUALPIN

5. EXPROPIACIONES En Ejecución Trato directo                 Sin Reajuste 0 140 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 140 0 0 0 140 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de la Araucanía Fondos sin decretar PROYECTOS 20153304-2 MEJORAMIENTO 

RUTAS S-46 ,S-618 

SECTOR: PTO. 

DOMÍNGUEZ - 

HUALPÍN

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 318448 EXPROPIACION VIA 

CONVENIO LOTES Nº 

86-A 87-A 

MEJORAMIENTO 

RUTAS S-46 S-618 

SECTOR PTO  

DOMINGUEZ-HUALPIN

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 4.445 4.445 8 Varios Expropiados 0 4.445 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.445 0

Vialidad de la Araucanía Fondos sin decretar PROYECTOS 20153304-2 MEJORAMIENTO 

RUTAS S-46 ,S-618 

SECTOR: PTO. 

DOMÍNGUEZ - 

HUALPÍN

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 318450 EXPROPIACION VIA 

CONVENIO LOTE Nº 

91-A MEJORAMIENTO 

RUTAS S-46 S-618 

SECTOR PTO  

DOMINGUEZ-HUALPIN

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 1.890 1.890 8 Varios Expropiados 0 1.890 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.890 0

Vialidad de la Araucanía de la Araucanía PROYECTOS 20155126-1 REPOSICIÓN, 

CONSTRUCCIÓN 

CONVENIO  DE  

PROGRAMACIÓN  DE  

PUENTES, PROVINCIA 

DE CAUTÍN

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 250592 PAGO FACTURAS DE 

PUBLICACIONES DE 

EXPROPIACIONES

5. EXPROPIACIONES En Ejecución Trato directo                 CAUTÍN CARAHUE, CUNCO, 

CURARREHUE, 

FREIRE, GORBEA, 

LAUTARO, 

PERQUENCO, 

PITRUFQUEN, PUCON, 

TEODORO SCHMIDT, 

Sin Reajuste 0 1.108.422 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0

Vialidad de la Araucanía de la Araucanía PROYECTOS 20167472-0 MEJORAMIENTO 

PASADAS URBANAS 

RUTA S - 30 - 40 

SECTOR: TEMUCO - 

CARAHUE

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 172485 Asesoría a la 

Inspección Fiscal 

Mejoramiento 

Pasadas Urbanas 

Rutas S-30-40, Sector 

Temuco - Carahue, 

tramo Pasada Urbana 

por Temuco, Región 

de la Araucanía

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

Terminado Propuesta publica             24-sept-11 11-nov-11 30-dic-11 02-mar-12 02-mar-12 01-abr-12 CAUTÍN TEMUCO Indice de Precios al 

Consumidor

829.360 1.255.757 79.511.210 ZANARTU 

INGENIEROS 

CONSULTORES SPA

1.276.637 55.742 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55.742 0 0 0 Asesoría de 

Inspección Fiscal



Informe mensual de Iniciativas de Inversión programadas y en ejecución MOP año 2020

(Montos en miles de $)

Mes: Julio de 2020

Servicio Reg Proyecto Reg Contrato Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación Centro gestión Cod Contrato Nombre Contrato Clasificación Estado Tipo Contratación F Licitación F Apertura
F Resolución de 

Adjudicación
F Trámite F Inicio F Término Provincia Contrato Comuna Contrato Tipo Reajuste Presupuesto oficial

Monto Vigente 

Contrato
Rut Contratista Nombre Contratista Inversión Anterior Programado año ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo TIPO DE GASTO

Vialidad de la Araucanía de la Araucanía PROYECTOS 20184422-0 MEJORAMIENTO RUTA 

199-CH SECTOR: 

PUESCO PASO 

MAMUIL MALAL

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 259914 Reforestación Parque 

Nacional Villarrica

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             26-dic-16 13-ene-17 01-mar-17 01-mar-17 01-mar-17 01-oct-22 CAUTÍN CURARREHUE Sin Reajuste 140.000 138.635 76.573.995 INGENIERIA Y ASES. 

JORGE HIGUERA 

CATALAN EIRL

98.864 12.727 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.727 0 27.045 Contratación de 

Obras

Vialidad de la Araucanía de la Araucanía PROYECTOS 20187901-0 CONSTRUCCIÓN 

NUEVO PUENTE 

CAUTÍN EN CAJÓN

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 263586 Asesoría de 

Inspección Fiscal 

Construcción Nuevo 

Puente Cautin en 

Cajón, Región de La 

Araucanía (Nuevo 

2017)

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

En Ejecución Propuesta publica             31-ago-17 13-oct-17 18-jul-18 29-oct-18 29-oct-18 29-abr-21 CAUTÍN VILCUN Indice de Precios al 

Consumidor

919.625 931.633 96.659.160 AXIOMA INGENIEROS 

CONSULTORES S.A.

412.480 589.411 0 73.306 34.902 31.860 32.465 31.515 34.062 32.385 32.807 33.382 35.674 217.054 0 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de la Araucanía de la Araucanía PROYECTOS 20187901-0 CONSTRUCCIÓN 

NUEVO PUENTE 

CAUTÍN EN CAJÓN

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 263587 Construcción Nuevo 

Puente Cautín en 

Cajón, Región de La 

Araucanía (Nuevo 

2017)

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             30-jun-17 15-sept-17 05-jul-18 25-oct-18 25-oct-18 01-nov-20 CAUTÍN VILCUN Indice de Precios al 

Consumidor

17.530.744 18.110.952 79.637.370 CONSTRUCTORA CON-

PAX SPA

5.099.870 11.262.125 0 441.776 759.310 1.050.450 0 2.166.324 662.354 1.059.380 1.057.616 1.061.340 1.561.340 1.442.236 3.288.482 Contratación de 

Obras

Vialidad de la Araucanía Fondos sin decretar PROYECTOS 20187901-0 CONSTRUCCIÓN 

NUEVO PUENTE 

CAUTÍN EN CAJÓN

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 313330 Gastos Inherentes 

2020 NC

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 Sin Reajuste 0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 2.980 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.980 0

Vialidad de la Araucanía Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 20187901-0 CONSTRUCCIÓN 

NUEVO PUENTE 

CAUTÍN EN CAJÓN

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 319288 Gasto Inherente de 

Viáticos de 

Inspectores fiscales 

de Obra

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 0 150.000 16.882.097 ORNELLA RIVERA 

PISERO

0 1.700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.700 0

Vialidad de la Araucanía de la Araucanía PROYECTOS 30034230-0 MEJORAMIENTO RUTA 

S-75 SECTOR: CUNCO 

- LAGO COLICO KM 

8.5 A KM 14

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 250592 PAGO FACTURAS DE 

PUBLICACIONES DE 

EXPROPIACIONES

5. EXPROPIACIONES En Ejecución Trato directo                 CAUTÍN CARAHUE, CUNCO, 

CURARREHUE, 

FREIRE, GORBEA, 

LAUTARO, 

PERQUENCO, 

PITRUFQUEN, PUCON, 

TEODORO SCHMIDT, 

Sin Reajuste 0 1.108.422 1 VARIOS 

PROVEEDORES

853 1.000 0 0 0 0 42 0 0 0 0 0 0 958 0

Vialidad de la Araucanía Fondos sin decretar PROYECTOS 30034230-0 MEJORAMIENTO RUTA 

S-75 SECTOR: CUNCO 

- LAGO COLICO KM 

8.5 A KM 14

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 308106 Programación de 

contratos de Arrastre 

Expropiaciones 2020

5. EXPROPIACIONES Por Licitar Trato directo                 Sin Reajuste 0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 8.860 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.860 0

Vialidad de la Araucanía de la Araucanía PROYECTOS 30034230-0 MEJORAMIENTO RUTA 

S-75 SECTOR: CUNCO 

- LAGO COLICO KM 

8.5 A KM 14

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 318360 PAGO RECEPTOR 

JUDICIAL OBRA: MEJ 

RUTA S-75: CUNCO-

LAGO COLICO

5. EXPROPIACIONES En Ejecución Trato directo                 Sin Reajuste 0 70 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 70 0 0 0 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de la Araucanía de la Araucanía PROYECTOS 30034230-0 MEJORAMIENTO RUTA 

S-75 SECTOR: CUNCO 

- LAGO COLICO KM 

8.5 A KM 14

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 318361 PAGO RECEPTOR 

JUDICIAL OBRA: MEJ 

RUTA S-75: CUNCO-

LAGO COLICO

5. EXPROPIACIONES En Ejecución Trato directo                 Sin Reajuste 0 70 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 70 0 0 0 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de la Araucanía de la Araucanía PROYECTOS 30043928-0 REPOSICIÓN PUENTE 

MANCHURIA Y 

ACCESOS

EJECUCION CONSULTORÍAS Araucanía 278302 Asesoría a la 

Inspección Fiscal 

Contrato Reposición 

Puente Manchuria y 

Accesos; comuna de 

Curacautín; Provincia 

de Malleco; Región de 

La Araucanía 

(segundo llamado)

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

En Ejecución Propuesta publica             19-mar-18 26-abr-18 25-jul-18 08-nov-18 08-nov-18 08-may-20 MALLECO CURACAUTIN Indice de Precios al 

Consumidor

395.928 247.309 88.542.600 BOGADO INGENIEROS 

CONSULTORES SPA

242.190 12.600 0 0 0 0 0 0 0 0 12.600 0 0 0 0 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de la Araucanía de la Araucanía PROYECTOS 30043928-0 REPOSICIÓN PUENTE 

MANCHURIA Y 

ACCESOS

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 250592 PAGO FACTURAS DE 

PUBLICACIONES DE 

EXPROPIACIONES

5. EXPROPIACIONES En Ejecución Trato directo                 CAUTÍN CARAHUE, CUNCO, 

CURARREHUE, 

FREIRE, GORBEA, 

LAUTARO, 

PERQUENCO, 

PITRUFQUEN, PUCON, 

TEODORO SCHMIDT, 

Sin Reajuste 0 1.108.422 1 VARIOS 

PROVEEDORES

84 1.000 0 0 91 0 0 0 0 0 0 0 0 909 0

Vialidad de la Araucanía Fondos sin decretar PROYECTOS 30043928-0 REPOSICIÓN PUENTE 

MANCHURIA Y 

ACCESOS

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 308106 Programación de 

contratos de Arrastre 

Expropiaciones 2020

5. EXPROPIACIONES Por Licitar Trato directo                 Sin Reajuste 0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 23.930 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23.930 0

Vialidad de la Araucanía de la Araucanía PROYECTOS 30043928-0 REPOSICIÓN PUENTE 

MANCHURIA Y 

ACCESOS

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 318372 PAGO RECEPTOR 

JUDICIAL OBRA: REP 

PTE MANCHURIA Y 

ACCESOS

5. EXPROPIACIONES En Ejecución Trato directo                 Sin Reajuste 0 70 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 70 0 0 0 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de la Araucanía de la Araucanía PROYECTOS 30044558-0 REPOSICIÓN RUTA R-

76-S , SECTOR 

TRAIGUÉN - 

GALVARINO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 250592 PAGO FACTURAS DE 

PUBLICACIONES DE 

EXPROPIACIONES

5. EXPROPIACIONES En Ejecución Trato directo                 CAUTÍN CARAHUE, CUNCO, 

CURARREHUE, 

FREIRE, GORBEA, 

LAUTARO, 

PERQUENCO, 

PITRUFQUEN, PUCON, 

TEODORO SCHMIDT, 

Sin Reajuste 0 1.108.422 1 VARIOS 

PROVEEDORES

2.362 930 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 930 0

Vialidad de la Araucanía de la Araucanía PROYECTOS 30044558-0 REPOSICIÓN RUTA R-

76-S , SECTOR 

TRAIGUÉN - 

GALVARINO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 318363 PAGO RECEPTOR 

JUDICIAL OBRA: REP 

RUTA R-76-S  SECTOR 

TRAIGUEN-

GALVARINO

5. EXPROPIACIONES En Ejecución Trato directo                 Sin Reajuste 0 70 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 70 0 0 0 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de la Araucanía de la Araucanía PROYECTOS 30046029-0 REPOSICIÓN 

PUENTES VILLA 

CAUTIN, COPIN Y 

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Araucanía 313569 CAD PUBLICACIONES 

2020 Vialidad Región 

de La Araucanía

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 CAUTÍN TEMUCO Sin Reajuste 0 13.500 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 300 0 0 0 0 0 0 0 0 300 0 0 0 0

Vialidad de la Araucanía de la Araucanía PROYECTOS 30046029-0 REPOSICIÓN 

PUENTES VILLA 

CAUTIN, COPIN Y 

ACCESOS

EJECUCION CONSULTORÍAS Araucanía 292135 Asesoría a la 

Inspección Fiscal 

Reposición Puentes 

Villa Cautin, Copin Y 

Accesos Nuevo 2019

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-sept-20 01-oct-20 02-ene-00 02-ene-00 01-nov-20 01-jul-22 MALLECO VICTORIA Sin Reajuste 0 449.000 0 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 429.356 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de la Araucanía de la Araucanía PROYECTOS 30046029-0 REPOSICIÓN 

PUENTES VILLA 

CAUTIN, COPIN Y 

ACCESOS

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 250592 PAGO FACTURAS DE 

PUBLICACIONES DE 

EXPROPIACIONES

5. EXPROPIACIONES En Ejecución Trato directo                 CAUTÍN CARAHUE, CUNCO, 

CURARREHUE, 

FREIRE, GORBEA, 

LAUTARO, 

PERQUENCO, 

PITRUFQUEN, PUCON, 

TEODORO SCHMIDT, 

Sin Reajuste 0 1.108.422 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0

Vialidad de la Araucanía Fondos sin decretar PROYECTOS 30046029-0 REPOSICIÓN 

PUENTES VILLA 

CAUTIN, COPIN Y 

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 308106 Programación de 

contratos de Arrastre 

Expropiaciones 2020

5. EXPROPIACIONES Por Licitar Trato directo                 Sin Reajuste 0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 21.577 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21.577 0

Vialidad de la Araucanía Fondos sin decretar PROYECTOS 30046029-0 REPOSICIÓN 

PUENTES VILLA 

CAUTIN, COPIN Y 

ACCESOS

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 322340 EXPROPIACION VIA 

JUDICIAL LOTE  Nº 1 

REPOSICION PUENTE 

VILLA CAUTIN Y 

ACCESOS

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 2.423 2.423 8 Varios Expropiados 0 2.423 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.423 0

Vialidad de la Araucanía de la Araucanía PROYECTOS 30046029-0 REPOSICIÓN 

PUENTES VILLA 

CAUTIN, COPIN Y 

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 292136 Reposición Puentes 

Villa Cautin, Copin y 

Accesos Nuevo 2019

1. OBRAS Adjudicado                                                                                          Propuesta publica             20-dic-19 27-feb-20 02-ene-00 02-ene-00 15-oct-20 07-jun-22 MALLECO VICTORIA Indice de Precios al 

Consumidor

2.034.801 2.394.760 99.537.890 APIA SPA 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 2.519.644 Contratación de 

Obras

Vialidad de la Araucanía de la Araucanía PROYECTOS 30069292-0 MEJORAMIENTO EN 

RUTA R-42 CAMINO 

PURÉN - LUMACO, IX 

REGIÓN

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 250592 PAGO FACTURAS DE 

PUBLICACIONES DE 

EXPROPIACIONES

5. EXPROPIACIONES En Ejecución Trato directo                 CAUTÍN CARAHUE, CUNCO, 

CURARREHUE, 

FREIRE, GORBEA, 

LAUTARO, 

PERQUENCO, 

PITRUFQUEN, PUCON, 

TEODORO SCHMIDT, 

Sin Reajuste 0 1.108.422 1 VARIOS 

PROVEEDORES

4.293 1.000 0 0 0 0 0 0 200 0 0 0 0 800 0

Vialidad de la Araucanía Fondos sin decretar PROYECTOS 30069292-0 MEJORAMIENTO EN 

RUTA R-42 CAMINO 

PURÉN - LUMACO, IX 

REGIÓN

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 290397 Expropiación(es) VIA 

CONVENIO Lote(s) Nº 

180-A Mejoramiento 

Ruta R-42, sector 

Puren - Lumaco, 

Km.1,80000 al Km.  

9,32000 Region de la 

Araucania.

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 621 621 8 Varios Expropiados 0 631 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 631 0

Vialidad de la Araucanía Fondos sin decretar PROYECTOS 30069292-0 MEJORAMIENTO EN 

RUTA R-42 CAMINO 

PURÉN - LUMACO, IX 

REGIÓN

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 298204 EXPROPIACION VIA 

JUDICIAL LOTE  Nº 

139 Mejoramiento 

Ruta R-42, sector 

Puren - Lumaco, 

Km.1,80000 al Km.  

9,32000 Region de la 

Araucania.

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 4.269 5.273 8 Varios Expropiados 0 5.273 0 0 0 0 5.273 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de la Araucanía Fondos sin decretar PROYECTOS 30069292-0 MEJORAMIENTO EN 

RUTA R-42 CAMINO 

PURÉN - LUMACO, IX 

REGIÓN

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 308106 Programación de 

contratos de Arrastre 

Expropiaciones 2020

5. EXPROPIACIONES Por Licitar Trato directo                 Sin Reajuste 0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 9.795 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.795 0

Vialidad de la Araucanía Fondos sin decretar PROYECTOS 30069292-0 MEJORAMIENTO EN 

RUTA R-42 CAMINO 

PURÉN - LUMACO, IX 

REGIÓN

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 317303 EXPROPIACION VIA 

CONVENIO LOTE Nº 

58 Mejoramiento 

Ruta R-42, sector 

Puren - Lumaco, 

Km.1,80000 al Km.  

9,32000 Region de la 

Araucania.

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 2.216 2.216 8 Varios Expropiados 0 2.216 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.216 0

Vialidad de la Araucanía Fondos sin decretar PROYECTOS 30069292-0 MEJORAMIENTO EN 

RUTA R-42 CAMINO 

PURÉN - LUMACO, IX 

REGIÓN

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 317307 Expropiación Vía 

Convenio Lote Nº 72 

Mejoramiento Ruta R-

42, sector Puren - 

Lumaco, Km.1,80000 

al Km.  9,32000 

Region de la 

Araucania.

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 3.085 3.085 8 Varios Expropiados 0 3.085 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.085 0

Vialidad de la Araucanía de la Araucanía PROYECTOS 30070012-0 CONSERVACIÓN 

GLOBAL RED VIAL IX 

REGIÓN, AÑOS 2008-

2010

EJECUCION CONSULTORÍAS Araucanía 137544 Asesoría a la 

Inspección Fiscal 

contratos de 

Conservación Global 

2008 - 2010 varios 

caminos Provincias de 

Cautín y Malleco IX 

Región NUEVO 2008

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

En Ejecución Propuesta publica             30-may-08 25-jun-08 19-ago-08 30-sept-08 30-sept-08 20-sept-10 CAUTÍN, MALLECO TEMUCO, ANGOL Indice de Precios al 

Consumidor

1.020.665 1.259.736 96.659.160 AXIOMA INGENIEROS 

CONSULTORES S.A.

1.258.042 2.000 0 0 0 0 0 0 0 0 1.133 0 0 867 0 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de la Araucanía de la Araucanía PROYECTOS 30080831-0 REPOSICIÓN RUTA 

181-CH CURACAUTÍN 

MALALCAHUELLO

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 278591 Asesoría a la 

Inspección Fiscal 

Reposición Ruta 181-

CH, sector Curacautín-

Malalcahuello, reamo 

DM. 71.880,163 al 

DM. 86.628,163, 

Comuna Curacautín, 

Provincia Malleco, 

Región de la 

Araucanía

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

En Ejecución Propuesta publica             26-dic-18 17-may-19 24-mar-20 24-mar-20 24-mar-20 24-abr-22 MALLECO CURACAUTIN Indice de Precios al 

Consumidor

779.793 700.000 87.786.100 JORGE PIDDO Y CIA. 

LTDA.

0 293.000 0 0 0 0 0 0 0 87.888 87.445 58.889 29.778 29.000 469.000 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de la Araucanía de la Araucanía PROYECTOS 30080831-0 REPOSICIÓN RUTA 

181-CH CURACAUTÍN 

MALALCAHUELLO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 250592 PAGO FACTURAS DE 

PUBLICACIONES DE 

EXPROPIACIONES

5. EXPROPIACIONES En Ejecución Trato directo                 CAUTÍN CARAHUE, CUNCO, 

CURARREHUE, 

FREIRE, GORBEA, 

LAUTARO, 

PERQUENCO, 

PITRUFQUEN, PUCON, 

TEODORO SCHMIDT, 

Sin Reajuste 0 1.108.422 1 VARIOS 

PROVEEDORES

531 2.000 0 0 279 337 209 0 1.146 0 0 0 0 28 0

Vialidad de la Araucanía Fondos sin decretar PROYECTOS 30080831-0 REPOSICIÓN RUTA 

181-CH CURACAUTÍN 

MALALCAHUELLO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 308106 Programación de 

contratos de Arrastre 

Expropiaciones 2020

5. EXPROPIACIONES Por Licitar Trato directo                 Sin Reajuste 0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 114.086 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 114.086 0

Vialidad de la Araucanía Fondos sin decretar PROYECTOS 30080831-0 REPOSICIÓN RUTA 

181-CH CURACAUTÍN 

MALALCAHUELLO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 317313 EXPROPIACION VIA 

CONVENIO LOTE Nº 

10 REPOSICION RUTA 

181-CH CURACAUTIN - 

MALALCAHUELLO

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 23.964 23.964 8 Varios Expropiados 0 23.964 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23.964 0

Vialidad de la Araucanía de la Araucanía PROYECTOS 30080831-0 REPOSICIÓN RUTA 

181-CH CURACAUTÍN 

MALALCAHUELLO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 318362 PAGO RECEPTOR 

JUDICIAL OBRA:  REP 

RUTA 181-CH 

CURACAUTIN-

MALALCAHUELLO

5. EXPROPIACIONES En Ejecución Trato directo                 Sin Reajuste 0 210 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 210 0 0 0 210 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de la Araucanía Fondos sin decretar PROYECTOS 30080831-0 REPOSICIÓN RUTA 

181-CH CURACAUTÍN 

MALALCAHUELLO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 318452 EXPROPIACION VIA 

CONVENIO LOTE Nº 

14 REPOSICION RUTA 

181-CH CURACAUTIN - 

MALALCAHUELLO

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 20.261 20.261 8 Varios Expropiados 0 20.261 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.261 0

Vialidad de la Araucanía Fondos sin decretar PROYECTOS 30080831-0 REPOSICIÓN RUTA 

181-CH CURACAUTÍN 

MALALCAHUELLO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 319446 Expropiación(es) VIA 

CONVENIO Lote(s) Nº 

32 REPOSICION RUTA 

181-CH CURACAUTIN - 

MALALCAHUELLO

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 15.691 15.691 8 Varios Expropiados 0 15.691 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15.691 0

Vialidad de la Araucanía Fondos sin decretar PROYECTOS 30080831-0 REPOSICIÓN RUTA 

181-CH CURACAUTÍN 

MALALCAHUELLO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 321464 Expropiacion(es) VIA 

CONVENIO Lote(s) Nº 

27 28 REPOSICION 

RUTA 181-CH 

CURACAUTIN - 

MALALCAHUELLO

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 13.505 13.505 8 Varios Expropiados 0 13.505 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13.505 0

Vialidad de la Araucanía Fondos sin decretar PROYECTOS 30080831-0 REPOSICIÓN RUTA 

181-CH CURACAUTÍN 

MALALCAHUELLO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 321465 Expropiación(es) VIA 

CONVENIO Lote(s) Nº 

30 REPOSICION RUTA 

181-CH CURACAUTIN - 

MALALCAHUELLO

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 1.939 1.939 8 Varios Expropiados 0 1.939 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.939 0

Vialidad de la Araucanía Fondos sin decretar PROYECTOS 30080831-0 REPOSICIÓN RUTA 

181-CH CURACAUTÍN 

MALALCAHUELLO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 321466 Expropiacion(es) VIA 

CONVENIO Lote(s) Nº 

45 REPOSICION RUTA 

181-CH CURACAUTIN - 

MALALCAHUELLO

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 13.959 13.959 8 Varios Expropiados 0 13.959 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13.959 0

Vialidad de la Araucanía Fondos sin decretar PROYECTOS 30080831-0 REPOSICIÓN RUTA 

181-CH CURACAUTÍN 

MALALCAHUELLO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 322322 EXPROPIACION VIA 

JUDICIAL LOTES Nº 1 

11 12 REPOSICION 

RUTA 181-CH 

CURACAUTIN - 

MALALCAHUELLO

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 51.468 51.468 8 Varios Expropiados 0 51.468 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51.468 0

Vialidad de la Araucanía Fondos sin decretar PROYECTOS 30080831-0 REPOSICIÓN RUTA 

181-CH CURACAUTÍN 

MALALCAHUELLO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 322324 EXPROPIACION VIA 

JUDICIAL LOTE N° 29 

REPOSICION RUTA 

181-CH CURACAUTIN - 

MALALCAHUELLO

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 3.190 3.190 8 Varios Expropiados 0 3.190 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.190 0

Vialidad de la Araucanía Fondos sin decretar PROYECTOS 30080831-0 REPOSICIÓN RUTA 

181-CH CURACAUTÍN 

MALALCAHUELLO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 322327 EXPROPIACION VIA 

JUDICIAL LOTES Nº 

48 50 REPOSICION 

RUTA 181-CH 

CURACAUTIN - 

MALALCAHUELLO

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 39.728 39.728 8 Varios Expropiados 0 39.728 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39.728 0

Vialidad de la Araucanía de la Araucanía PROYECTOS 30080831-0 REPOSICIÓN RUTA 

181-CH CURACAUTÍN 

MALALCAHUELLO

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 278592 Reposición Ruta 181 

CH, Camino 

Curacautín-

Malalcahuello, sector 

DM 71.880,163 al DM 

86.628,163, Comuna 

de Curacautín, 

Provincia de Malleco, 

Región de la 

Araucanía

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             30-oct-18 03-may-19 24-oct-19 04-mar-20 04-mar-20 25-oct-21 MALLECO CURACAUTIN Indice de Precios al 

Consumidor

10.272.553 11.445.078 83.145.600 CONSTRUCTORA 

VALKO S.A

0 3.310.000 0 0 0 0 0 0 0 0 444.437 892.215 895.557 1.077.791 9.173.000 Contratación de 

Obras

Vialidad de la Araucanía Fondos sin decretar PROYECTOS 30080831-0 REPOSICIÓN RUTA 

181-CH CURACAUTÍN 

MALALCAHUELLO

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 309956 RESERVA GASTOS 

INHERENETES 

CONSERVACION 

ADELANTADOS - 

NUEVOS 2020

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 Sin Reajuste 0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 4.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.500 0

Vialidad de la Araucanía Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 30080831-0 REPOSICIÓN RUTA 

181-CH CURACAUTÍN 

MALALCAHUELLO

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 319288 Gasto Inherente de 

Viáticos de 

Inspectores fiscales 

de Obra

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 0 150.000 16.882.097 ORNELLA RIVERA 

PISERO

0 1.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.500 0

Vialidad de la Araucanía de la Araucanía PROYECTOS 30081153-0 CONSERVACIÓN 

GLOBAL RED VIAL IX 

REGIÓN, 2009-2011

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 148947 Conservación Global 

de Caminos 

Huamaqui II etapa 

Comunas de 

CholChol - Galvarino - 

Nueva Imperial y 

Temuco Provincia de 

Cautín Región de la 

Araucanía NUEVO 

1. OBRAS Terminado Propuesta publica             07-ago-09 04-sept-09 27-oct-09 30-nov-09 01-dic-09 16-dic-11 CAUTÍN CHOLCHOL, 

GALVARINO, NUEVA 

IMPERIAL, TEMUCO

Indice Polinomico 1.863.793 2.119.047 96.721.780 CONSTRUCTORA 

SIERRA NEVADA S.A.

2.201.122 3.899 0 0 0 0 0 0 0 0 2.851 0 1.048 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de la Araucanía de la Araucanía PROYECTOS 30081153-0 CONSERVACIÓN 

GLOBAL RED VIAL IX 

REGIÓN, 2009-2011

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 148950 Conservación Global 

de Caminos Global 

Lacustre III Etapa 

Comunas de Padre 

Las Casas - Vilcún - 

Cunco - Melipeuco  

Freire - Villarrica - 

Pucón y Curarrehue 

Provincia de Cautín IX 

Región NUEVO 2009

1. OBRAS Terminado Propuesta publica             14-may-09 09-jun-09 05-oct-09 30-nov-09 01-dic-09 16-dic-11 CAUTÍN CUNCO, 

CURARREHUE, 

FREIRE, MELIPEUCO, 

PADRE LAS CASAS, 

PUCON, VILCUN, 

VILLARRICA

Indice Polinomico 2.017.488 2.469.630 78.948.330 CONSTRUCTORA 

NASCA LTDA.

2.620.726 1.101 0 0 0 0 0 0 0 0 1.101 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de la Araucanía de la Araucanía PROYECTOS 30081183-0 CONSERVACIÓN RED 

VIAL IX REGIÓN 2009-

2011

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 172134 CONSERVACION RED 

COMUNAL 

reconstrucción 

puentes menores 

Voipir y Collico ruta 

Aviación Relún y 

conservación camino 

Cancha Aviación 

Relún Km 0 - 4;042 

Comuna de Villarrica 

Provincia de Cautín 

Región de la 

Araucanía NUEVO 

2011

1. OBRAS Terminado Propuesta publica             23-jul-11 29-ago-11 30-sept-11 15-dic-11 16-dic-11 08-feb-13 CAUTÍN VILLARRICA Indice Polinomico 1.461.327 2.047.010 78.868.250 CONSTRUCTORA 

CARLOS RENE GARCIA 

GROSS LTDA.

2.140.912 1.299 0 0 0 0 0 0 0 0 1.047 0 252 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de la Araucanía de la Araucanía PROYECTOS 30081183-0 CONSERVACIÓN RED 

VIAL IX REGIÓN 2009-

2011

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 181506 CONSERVACION RED 

BASICA Conservación 

camino público 

pasadas urbanas por 

la ciudad de Villarrica - 

Freire y Traiguén  en 

las Provincias de 

Cautín y Malleco 

Región de la 

Araucanía NUEVO 

2011

1. OBRAS Terminado Propuesta publica             29-oct-11 05-dic-11 20-dic-11 25-ene-12 26-ene-12 22-sept-12 CAUTÍN, MALLECO FREIRE, VILLARRICA, 

TRAIGUEN

Indice Polinomico 582.292 587.036 76.010.280 JRRF CONSTRUCTORA 

LTDA.

605.391 3.304 0 0 0 0 0 0 0 0 3.304 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de la Araucanía de la Araucanía PROYECTOS 30081183-0 CONSERVACIÓN RED 

VIAL IX REGIÓN 2009-

2011

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 183759 CONSERVACIÓN RED 

COMUNAL 

Conservación camino 

Mahuidanche Misión 

Inglesa sector Km 0 - 

7;97 Comuna de 

Freire Provincia de 

Cautín Región de la 

Araucanía NUEVO 

2011 CONVENIO 

QUEPE PELALES

1. OBRAS Terminado Propuesta publica             30-nov-11 13-dic-11 10-feb-12 15-mar-12 15-mar-12 29-jun-13 CAUTÍN FREIRE Indice Polinomico 389.479 572.085 78.921.080 INGENIERIA Y 

CONSTRUCCIONES V 

& B LTDA.

604.074 1.338 0 0 0 0 0 0 0 0 1.338 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de la Araucanía de la Araucanía PROYECTOS 30081183-0 CONSERVACIÓN RED 

VIAL IX REGIÓN 2009-

2011

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 186712 CONSERVACION 

CAMINO BASICO 

Conservación en 

varios caminos de las 

comunas de Padre 

las Casas y Temuco 

Provincia de Cautín 

1ra etapa Región de 

la Araucanía NUEVO 

2011 2da licitación

1. OBRAS Terminado Propuesta publica             23-dic-11 31-ene-12 09-feb-12 13-mar-12 14-mar-12 26-mar-13 CAUTÍN PADRE LAS CASAS, 

TEMUCO

Indice Polinomico 428.708 540.827 96.512.660 JORGE 

VILLAVICENCIO E 

HIJOS S.A.

548.978 373 0 0 0 0 0 0 0 0 373 0 0 0 0 Contratación de 

Obras



Informe mensual de Iniciativas de Inversión programadas y en ejecución MOP año 2020

(Montos en miles de $)

Mes: Julio de 2020

Servicio Reg Proyecto Reg Contrato Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación Centro gestión Cod Contrato Nombre Contrato Clasificación Estado Tipo Contratación F Licitación F Apertura
F Resolución de 

Adjudicación
F Trámite F Inicio F Término Provincia Contrato Comuna Contrato Tipo Reajuste Presupuesto oficial

Monto Vigente 

Contrato
Rut Contratista Nombre Contratista Inversión Anterior Programado año ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo TIPO DE GASTO

Vialidad de la Araucanía de la Araucanía PROYECTOS 30081183-0 CONSERVACIÓN RED 

VIAL IX REGIÓN 2009-

2011

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 193180 CONSERVACION DE 

LA RED VIAL 

Conservación 

Caminos Básicos 

Tramos de 

Pavimentos 

Agrupación Nº 12 

comunas de Cunco 

Freire y Gorbea - 

Provincia de Cautín 

Región de la 

Araucanía (2da 

Licitación - rezagado 

1. OBRAS Terminado Propuesta publica             26-abr-12 05-jun-12 23-jul-12 31-ago-12 31-ago-12 29-nov-13 CAUTÍN CUNCO, FREIRE, 

GORBEA

Indice Polinomico 601.133 754.146 96.512.660 JORGE 

VILLAVICENCIO E 

HIJOS S.A.

756.701 185 0 0 0 0 0 0 0 0 185 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de la Araucanía de la Araucanía PROYECTOS 30081183-0 CONSERVACIÓN RED 

VIAL IX REGIÓN 2009-

2011

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 193230 CONSERVACION DE 

LA RED VIAL 

conservación camino 

básico conservación 

de tramos de 

pavimentos 

Agrupación Nº 13 

comunas de 

Curarrehue Loncoche 

y Villarrica Provincia 

de Cautín Región de 

la Araucanía 

(rezagado 2011)

1. OBRAS Terminado Propuesta publica             28-abr-12 05-jun-12 09-jul-12 31-ago-12 31-ago-12 28-abr-13 CAUTÍN CURARREHUE, 

LONCOCHE, 

VILLARRICA

Indice Polinomico 665.142 672.612 96.721.780 CONSTRUCTORA 

SIERRA NEVADA S.A.

667.971 2.001 0 0 0 0 0 0 0 0 2.001 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de la Araucanía de la Araucanía PROYECTOS 30081385-0 MEJORAMIENTO 

PAVIMENTO RUTA S-

20 TEMUCO-

CHOLCHOL

DISEÑO CONSULTORÍAS Nivel Central 278594 Estudio de Ingeniería 

Mejoramiento Ruta S-

20 Temuco-Cholchol, 

Región de la 

Araucanía

2. ESTUDIOS En Ejecución Propuesta publica             07-ago-18 04-oct-18 26-oct-18 20-nov-18 20-nov-18 09-mar-21 CAUTÍN TEMUCO Indice de Precios al 

Consumidor

500.000 450.000 96.777.320 INTRAT 

CONSULTORES S.A.

82.126 414.965 0 0 59.290 0 0 59.857 61.065 0 39.472 0 13.851 181.431 4.859 Diseño de Ingenieria

Vialidad de la Araucanía de la Araucanía PROYECTOS 30083093-0 MEJORAMIENTO RUTA 

R-925-S CURACAUTIN 

- CONGUILLIO 

SECTOR: HUEÑIVALES 

- CAPTREN

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 250592 PAGO FACTURAS DE 

PUBLICACIONES DE 

EXPROPIACIONES

5. EXPROPIACIONES En Ejecución Trato directo                 CAUTÍN CARAHUE, CUNCO, 

CURARREHUE, 

FREIRE, GORBEA, 

LAUTARO, 

PERQUENCO, 

PITRUFQUEN, PUCON, 

TEODORO SCHMIDT, 

Sin Reajuste 0 1.108.422 1 VARIOS 

PROVEEDORES

2.167 2.000 0 0 381 501 209 0 791 0 0 0 0 117 0

Vialidad de la Araucanía Fondos sin decretar PROYECTOS 30083093-0 MEJORAMIENTO RUTA 

R-925-S CURACAUTIN 

- CONGUILLIO 

SECTOR: HUEÑIVALES 

- CAPTREN

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 305412 Expropiación(es) VIA 

CONVENIO Lote(s) Nº 

3 MEJORAMIENTO 

RUTA R-925-S 

CURACAUTIN-

CONGUILLIO 

S:HUEÑIVALES 

CAPTREN

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 1.183 1.183 8 Varios Expropiados 0 1.183 0 0 0 0 1.183 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de la Araucanía Fondos sin decretar PROYECTOS 30083093-0 MEJORAMIENTO RUTA 

R-925-S CURACAUTIN 

- CONGUILLIO 

SECTOR: HUEÑIVALES 

- CAPTREN

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 305413 Expropiación(es) VIA 

CONVENIO  Lote(s) 

Nº 6 8 

MEJORAMIENTO RUTA 

R-925-S CURACAUTIN-

CONGUILLIO 

S:HUEÑIVALES 

CAPTREN

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 3.974 3.974 8 Varios Expropiados 0 3.974 0 0 0 0 3.974 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de la Araucanía Fondos sin decretar PROYECTOS 30083093-0 MEJORAMIENTO RUTA 

R-925-S CURACAUTIN 

- CONGUILLIO 

SECTOR: HUEÑIVALES 

- CAPTREN

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 305414 Expropiacion(es) VIA 

CONVENIO Lote(s) Nº 

10 9 MEJORAMIENTO 

RUTA R-925-S 

CURACAUTIN-

CONGUILLIO 

S:HUEÑIVALES 

CAPTREN

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 2.560 2.560 8 Varios Expropiados 0 2.560 0 0 0 0 2.560 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de la Araucanía Fondos sin decretar PROYECTOS 30083093-0 MEJORAMIENTO RUTA 

R-925-S CURACAUTIN 

- CONGUILLIO 

SECTOR: HUEÑIVALES 

- CAPTREN

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 305415 Expropiación(es) VIA 

CONVENIO Lote(s) Nº 

11 MEJORAMIENTO 

RUTA R-925-S 

CURACAUTIN-

CONGUILLIO 

S:HUEÑIVALES 

CAPTREN

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 3.093 3.093 8 Varios Expropiados 0 3.093 0 0 0 0 3.093 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de la Araucanía Fondos sin decretar PROYECTOS 30083093-0 MEJORAMIENTO RUTA 

R-925-S CURACAUTIN 

- CONGUILLIO 

SECTOR: HUEÑIVALES 

- CAPTREN

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 305416 Expropiacion(es) VIA 

CONVENIO Lote(s) Nº 

12 MEJORAMIENTO 

RUTA R-925-S 

CURACAUTIN-

CONGUILLIO 

S:HUEÑIVALES 

CAPTREN

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 1.604 1.604 8 Varios Expropiados 0 1.604 0 0 0 0 1.604 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de la Araucanía Fondos sin decretar PROYECTOS 30083093-0 MEJORAMIENTO RUTA 

R-925-S CURACAUTIN 

- CONGUILLIO 

SECTOR: HUEÑIVALES 

- CAPTREN

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 305417 Expropiación(es) VIA 

CONVENIO Lote(s) Nº 

13 16 MEJORAMIENTO 

RUTA R-925-S 

CURACAUTIN-

CONGUILLIO 

S:HUEÑIVALES 

CAPTREN

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 9.360 9.360 8 Varios Expropiados 0 9.360 0 0 0 0 9.360 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de la Araucanía Fondos sin decretar PROYECTOS 30083093-0 MEJORAMIENTO RUTA 

R-925-S CURACAUTIN 

- CONGUILLIO 

SECTOR: HUEÑIVALES 

- CAPTREN

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 305418 Expropiación(es) VIA 

CONVENIO  Lote(s) 

Nº 24-A 

MEJORAMIENTO RUTA 

R-925-S CURACAUTIN-

CONGUILLIO 

S:HUEÑIVALES 

CAPTREN

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 34.438 34.438 8 Varios Expropiados 0 34.438 0 0 34.438 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de la Araucanía Fondos sin decretar PROYECTOS 30083093-0 MEJORAMIENTO RUTA 

R-925-S CURACAUTIN 

- CONGUILLIO 

SECTOR: HUEÑIVALES 

- CAPTREN

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 305419 Expropiacion(es) VIA 

CONVENIO Lote(s) Nº 

25 MEJORAMIENTO 

RUTA R-925-S 

CURACAUTIN-

CONGUILLIO 

S:HUEÑIVALES 

CAPTREN

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 2.244 2.244 8 Varios Expropiados 0 2.244 0 0 0 0 2.244 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de la Araucanía Fondos sin decretar PROYECTOS 30083093-0 MEJORAMIENTO RUTA 

R-925-S CURACAUTIN 

- CONGUILLIO 

SECTOR: HUEÑIVALES 

- CAPTREN

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 305426 Expropiación(es) VIA 

CONVENIO Lote(s) Nº 

26 MEJORAMIENTO 

RUTA R-925-S 

CURACAUTIN-

CONGUILLIO 

S:HUEÑIVALES 

CAPTREN

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 827 827 8 Varios Expropiados 0 827 0 0 0 0 827 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de la Araucanía Fondos sin decretar PROYECTOS 30083093-0 MEJORAMIENTO RUTA 

R-925-S CURACAUTIN 

- CONGUILLIO 

SECTOR: HUEÑIVALES 

- CAPTREN

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 305428 Expropiacion(es) VIA 

CONVENIO Lote(s) Nº 

38 40 40-A 42 

MEJORAMIENTO RUTA 

R-925-S CURACAUTIN-

CONGUILLIO 

S:HUEÑIVALES 

CAPTREN

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 18.673 18.673 8 Varios Expropiados 0 18.673 0 0 0 0 18.673 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de la Araucanía Fondos sin decretar PROYECTOS 30083093-0 MEJORAMIENTO RUTA 

R-925-S CURACAUTIN 

- CONGUILLIO 

SECTOR: HUEÑIVALES 

- CAPTREN

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 305429 Expropiación(es) VIA 

CONVENIO Lote(s) Nº 

35 37 MEJORAMIENTO 

RUTA R-925-S 

CURACAUTIN-

CONGUILLIO 

S:HUEÑIVALES 

CAPTREN

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 9.837 9.837 8 Varios Expropiados 0 9.837 0 0 0 0 9.837 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de la Araucanía Fondos sin decretar PROYECTOS 30083093-0 MEJORAMIENTO RUTA 

R-925-S CURACAUTIN 

- CONGUILLIO 

SECTOR: HUEÑIVALES 

- CAPTREN

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 305430 Expropiacion(es) VIA 

CONVENIO Lote(s) Nº 

36 MEJORAMIENTO 

RUTA R-925-S 

CURACAUTIN-

CONGUILLIO 

S:HUEÑIVALES 

CAPTREN

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 7.832 7.832 8 Varios Expropiados 0 7.832 0 0 0 0 7.832 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de la Araucanía Fondos sin decretar PROYECTOS 30083093-0 MEJORAMIENTO RUTA 

R-925-S CURACAUTIN 

- CONGUILLIO 

SECTOR: HUEÑIVALES 

- CAPTREN

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 305432 Expropiacion(es) VIA 

CONVENIO Lote(s) Nº 

41-A MEJORAMIENTO 

RUTA R-925-S 

CURACAUTIN-

CONGUILLIO 

S:HUEÑIVALES 

CAPTREN

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 5.441 5.441 8 Varios Expropiados 0 5.441 0 0 5.441 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de la Araucanía Fondos sin decretar PROYECTOS 30083093-0 MEJORAMIENTO RUTA 

R-925-S CURACAUTIN 

- CONGUILLIO 

SECTOR: HUEÑIVALES 

- CAPTREN

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 305434 Expropiación(es) VIA 

CONVENIO Lote(s) Nº 

63 64 65 66 67 68 

MEJORAMIENTO RUTA 

R-925-S CURACAUTIN-

CONGUILLIO 

S:HUEÑIVALES 

CAPTREN

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 38.526 38.526 8 Varios Expropiados 0 38.526 0 0 38.526 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de la Araucanía Fondos sin decretar PROYECTOS 30083093-0 MEJORAMIENTO RUTA 

R-925-S CURACAUTIN 

- CONGUILLIO 

SECTOR: HUEÑIVALES 

- CAPTREN

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 305436 Expropiacion(es) VIA 

CONVENIO Lote(s) Nº 

71 73 MEJORAMIENTO 

RUTA R-925-S 

CURACAUTIN-

CONGUILLIO 

S:HUEÑIVALES 

CAPTREN

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 2.921 2.921 8 Varios Expropiados 0 2.921 0 0 0 0 2.921 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de la Araucanía Fondos sin decretar PROYECTOS 30083093-0 MEJORAMIENTO RUTA 

R-925-S CURACAUTIN 

- CONGUILLIO 

SECTOR: HUEÑIVALES 

- CAPTREN

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 305437 Expropiacion(es) VIA 

CONVENIO Lote(s) Nº 

75 MEJORAMIENTO 

RUTA R-925-S 

CURACAUTIN-

CONGUILLIO 

S:HUEÑIVALES 

CAPTREN

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 1.859 1.859 8 Varios Expropiados 0 1.859 0 0 0 0 1.859 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de la Araucanía Fondos sin decretar PROYECTOS 30083093-0 MEJORAMIENTO RUTA 

R-925-S CURACAUTIN 

- CONGUILLIO 

SECTOR: HUEÑIVALES 

- CAPTREN

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 305438 Expropiación(es) VIA 

CONVENIO Lote(s) Nº 

76 MEJORAMIENTO 

RUTA R-925-S 

CURACAUTIN-

CONGUILLIO 

S:HUEÑIVALES 

CAPTREN

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 2.146 2.146 8 Varios Expropiados 0 2.146 0 0 2.146 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de la Araucanía Fondos sin decretar PROYECTOS 30083093-0 MEJORAMIENTO RUTA 

R-925-S CURACAUTIN 

- CONGUILLIO 

SECTOR: HUEÑIVALES 

- CAPTREN

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 305439 Expropiacion(es) VIA 

CONVENIO Lote(s) Nº 

77-A 77-B 

MEJORAMIENTO RUTA 

R-925-S CURACAUTIN-

CONGUILLIO 

S:HUEÑIVALES 

CAPTREN

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 1.967 1.967 8 Varios Expropiados 0 1.967 0 0 1.967 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de la Araucanía Fondos sin decretar PROYECTOS 30083093-0 MEJORAMIENTO RUTA 

R-925-S CURACAUTIN 

- CONGUILLIO 

SECTOR: HUEÑIVALES 

- CAPTREN

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 308106 Programación de 

contratos de Arrastre 

Expropiaciones 2020

5. EXPROPIACIONES Por Licitar Trato directo                 Sin Reajuste 0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 58.249 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 58.249 0

Vialidad de la Araucanía Fondos sin decretar PROYECTOS 30083093-0 MEJORAMIENTO RUTA 

R-925-S CURACAUTIN 

- CONGUILLIO 

SECTOR: HUEÑIVALES 

- CAPTREN

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 317308 EXPROPIACION VIA 

CONVENIO LOTES Nº 

82 83 MEJORAMIENTO 

RUTA R-925-S 

CURACAUTIN-

CONGUILLIO 

S:HUEÑIVALES 

CAPTREN

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 1.023 1.023 8 Varios Expropiados 0 1.023 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.023 0

Vialidad de la Araucanía de la Araucanía PROYECTOS 30083093-0 MEJORAMIENTO RUTA 

R-925-S CURACAUTIN 

- CONGUILLIO 

SECTOR: HUEÑIVALES 

- CAPTREN

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 318371 PAGO RECEPTOR 

JUDICIAL OBRA: MEJ 

RUTA R-925-S 

CURACAUTIN-

CONGUILLIO S: 

HUEVIÑALES-

CAPTREN

5. EXPROPIACIONES En Ejecución Trato directo                 Sin Reajuste 0 560 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 560 0 0 0 560 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de la Araucanía Fondos sin decretar PROYECTOS 30083093-0 MEJORAMIENTO RUTA 

R-925-S CURACAUTIN 

- CONGUILLIO 

SECTOR: HUEÑIVALES 

- CAPTREN

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 318451 EXPROPIACION VIA 

CONVENIO LOTES Nº 

69 72 MEJORAMIENTO 

RUTA R-925-S 

CURACAUTIN-

CONGUILLIO 

S:HUEÑIVALES 

CAPTREN

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 2.173 2.173 8 Varios Expropiados 0 2.173 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.173 0

Vialidad de la Araucanía de la Araucanía PROYECTOS 30083093-0 MEJORAMIENTO RUTA 

R-925-S CURACAUTIN 

- CONGUILLIO 

SECTOR: HUEÑIVALES 

- CAPTREN

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 250678 Mejoramiento Ruta R-

925-S Curacautín 

Conguillio - S: 

Hueñivales-Captren; 

Provincia de Malleco; 

Región de La 

Araucanía

1. OBRAS Terminado Propuesta publica             14-dic-16 17-feb-17 03-abr-17 10-may-17 11-may-17 01-nov-19 MALLECO CURACAUTIN Indice de Precios al 

Consumidor

5.676.715 5.601.039 76.019.383 CONSTRUCTORA EL 

BOSQUE LTDA.

5.509.435 324.398 0 0 0 122.342 0 0 0 0 139.694 62.362 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de la Araucanía de la Araucanía PROYECTOS 30083093-0 MEJORAMIENTO RUTA 

R-925-S CURACAUTIN 

- CONGUILLIO 

SECTOR: HUEÑIVALES 

- CAPTREN

EJECUCION OTROS GASTOS Araucanía 312570 FIAR Viáticos 

Inspectores Fiscales 

Subt. 31 Vialidad 

Región de La 

Araucanía

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 MALLECO ANGOL Sin Reajuste -18.010 59.990 8.130.607 EDDIES MAUREIRA 

SANZANA

0 600 0 0 0 0 0 0 0 0 200 200 200 0 0

Vialidad de la Araucanía de la Araucanía PROYECTOS 30087246-0 CONSERVACIÓN RED 

VIAL ARAUCANÍA AÑO 

2008

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 250592 PAGO FACTURAS DE 

PUBLICACIONES DE 

EXPROPIACIONES

5. EXPROPIACIONES En Ejecución Trato directo                 CAUTÍN CARAHUE, CUNCO, 

CURARREHUE, 

FREIRE, GORBEA, 

LAUTARO, 

PERQUENCO, 

PITRUFQUEN, PUCON, 

TEODORO SCHMIDT, 

Sin Reajuste 0 1.108.422 1 VARIOS 

PROVEEDORES

9.625 2.000 0 0 462 563 105 27 0 0 0 0 0 843 0

Vialidad de la Araucanía Fondos sin decretar PROYECTOS 30087246-0 CONSERVACIÓN RED 

VIAL ARAUCANÍA AÑO 

2008

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 292752 Expropiación(es) VIA 

CONVENIO  Lote(s) 

Nº 2 4 CONSERV 

CAMINO BASICO 

PADRE DE LAS CASAS-

PULMAHUE Y REP 

PUENTE MENOR 

PULMAHUE

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 30.208 30.208 8 Varios Expropiados 13.249 33.919 0 16.959 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16.959 0

Vialidad de la Araucanía Fondos sin decretar PROYECTOS 30087246-0 CONSERVACIÓN RED 

VIAL ARAUCANÍA AÑO 

2008

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 308106 Programación de 

contratos de Arrastre 

Expropiaciones 2020

5. EXPROPIACIONES Por Licitar Trato directo                 Sin Reajuste 0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 69.435 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 69.435 0

Vialidad de la Araucanía de la Araucanía PROYECTOS 30087246-0 CONSERVACIÓN RED 

VIAL ARAUCANÍA AÑO 

2008

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 313958 PAGO PERITOS 

TASADORES OBRA: 

CONSERV RED VIAL 

AÑO 2008 S: MOLCO 

HUINCACARA REG 

ARAUCANIA

5. EXPROPIACIONES En Ejecución Trato directo                 CAUTÍN VILLARRICA Sin Reajuste 0 1.072 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.072 0 0 1.072 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de la Araucanía de la Araucanía PROYECTOS 30087246-0 CONSERVACIÓN RED 

VIAL ARAUCANÍA AÑO 

2008

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 318364 PAGO RECEPTOR 

JUDICIAL OBRA: 

CAMINO ALMAGRO-

RULO-CARDAL-

PUENTE FIERRO

5. EXPROPIACIONES En Ejecución Trato directo                 Sin Reajuste 0 630 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 630 0 0 0 630 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de la Araucanía de la Araucanía PROYECTOS 30087246-0 CONSERVACIÓN RED 

VIAL ARAUCANÍA AÑO 

2008

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 318365 PAGO RECEPTOR 

JUDICIAL OBRA: RUTA 

LAFQUENCHE

5. EXPROPIACIONES En Ejecución Trato directo                 Sin Reajuste 0 420 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 420 0 0 0 420 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de la Araucanía de la Araucanía PROYECTOS 30087246-0 CONSERVACIÓN RED 

VIAL ARAUCANÍA AÑO 

2008

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 318374 PAGO RECEPTOR 

JUDICIAL OBRA: 

CAMINO RUTA S-422 

S: MAHUIDANCHE-

MISION INGLESA

5. EXPROPIACIONES En Ejecución Trato directo                 Sin Reajuste 0 210 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 210 0 0 0 210 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de la Araucanía de la Araucanía PROYECTOS 30087246-0 CONSERVACIÓN RED 

VIAL ARAUCANÍA AÑO 

2008

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 318375 PAGO RECEPTOR 

JUDICIAL OBRA: 

CAMINO QUEPE 

5. EXPROPIACIONES En Ejecución Trato directo                 Sin Reajuste 0 70 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 70 0 0 0 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de la Araucanía de la Araucanía PROYECTOS 30087246-0 CONSERVACIÓN RED 

VIAL ARAUCANÍA AÑO 

2008

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 318641 PAGO GASTOS 

NOTARIALES OBRA: 

CAMINO ALMAGRO-

RULO-CARDAL-PTE 

FIERRRO

5. EXPROPIACIONES En Ejecución Trato directo                 Sin Reajuste 0 34 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 34 0 0 0 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de la Araucanía de la Araucanía PROYECTOS 30087246-0 CONSERVACIÓN RED 

VIAL ARAUCANÍA AÑO 

2008

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 318643 PAGO GASTOS 

NOTARIALES OBRA: 

CAMINO ALMAGRO-

RULO-CARDAL-PTE 

FIERRRO

5. EXPROPIACIONES En Ejecución Trato directo                 Sin Reajuste 0 153 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 153 0 0 0 153 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de la Araucanía de la Araucanía PROYECTOS 30087246-0 CONSERVACIÓN RED 

VIAL ARAUCANÍA AÑO 

2008

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 320931 PAGO SERVICIOS 

NOTARIALES OBRA: 

CONSERVACION RED 

VIAL ARAUCANIA AÑO 

2008

5. EXPROPIACIONES En Ejecución Trato directo                 Sin Reajuste 0 5 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 5 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0

Vialidad de la Araucanía Fondos sin decretar PROYECTOS 30087246-0 CONSERVACIÓN RED 

VIAL ARAUCANÍA AÑO 

2008

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 322338 EXPROPIACION VIA 

JUDICIAL LOTE Nº 1 

OBRAS DE 

EMERGENCIA CAMINO 

PEDREGOSO-MARIA 

LUISA

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 823 823 8 Varios Expropiados 0 823 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 823 0

Vialidad de la Araucanía de la Araucanía PROYECTOS 30087246-0 CONSERVACIÓN RED 

VIAL ARAUCANÍA AÑO 

2008

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 149218 EMERGENCIAS 2008 

reconstrucción 

Pasarela Huamaqui 

ubicada en el Km 24 

del camino Chol Chol 

Galvarino por 

Huamaqui ;Pasarela 

Corrientes Blancas 

anexa al camino 

Pellahuén Huamaqui 

y Pasarela Los 

Aromos camino Chol 

Chol Huamaqui 

comunas de Chol 

1. OBRAS Terminado Trato directo                 01-abr-10 01-abr-10 24-jun-10 27-oct-10 02-sept-09 01-feb-11 CAUTÍN, MALLECO CHOLCHOL, LUMACO Indice de Precios al 

Consumidor

931.986 1.379.497 88.481.800 ICAFAL INGENIERIA Y 

CONSTRUCCION S.A.

1.446.897 100 0 0 0 0 0 0 0 0 80 0 0 20 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de la Araucanía de la Araucanía PROYECTOS 30098796-0 REPARACIÓN 

INFRAESTRUCTURA 

VIAL EN RUTAS DE LA 

PROVINCIA DE 

MALLECO

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 166315 EMERGENCIAS 

TERREMOTO Puente 

Vado Buenos Aires 

Angol - Puente 

Renaico y Puente 

Itraque- Puente 

Traiguén Victoria 

Traiguén Los Sauces - 

Puente Tijeral - 

Puente Malleco -  

Prov de Malleco  y 

Cautín Región de la 

Araucanía

1. OBRAS Terminado Trato directo                 01-jun-10 01-jun-10 01-oct-10 19-nov-10 30-jun-10 25-sept-11 MALLECO ANGOL, LOS SAUCES, 

LUMACO, RENAICO, 

TRAIGUEN

Indice de Precios al 

Consumidor

695.441 762.331 76.725.800 CONSTRUCCION Y 

SERVICIOS CICAT 

LIMITADA

774.293 500 0 0 0 0 0 0 0 0 343 0 0 157 0 Contratación de 

Obras



Informe mensual de Iniciativas de Inversión programadas y en ejecución MOP año 2020

(Montos en miles de $)

Mes: Julio de 2020

Servicio Reg Proyecto Reg Contrato Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación Centro gestión Cod Contrato Nombre Contrato Clasificación Estado Tipo Contratación F Licitación F Apertura
F Resolución de 

Adjudicación
F Trámite F Inicio F Término Provincia Contrato Comuna Contrato Tipo Reajuste Presupuesto oficial

Monto Vigente 

Contrato
Rut Contratista Nombre Contratista Inversión Anterior Programado año ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo TIPO DE GASTO

Vialidad de la Araucanía de la Araucanía PROYECTOS 30099500-0 CONSERVACIÓN 

GLOBAL RED VIAL 

ARAUCANÍA 2010-

2012

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 179718 CONSERVACION 

GLOBAL DE CAMINOS 

de la Provincia de 

Cautin sector 

Cordillera  comunas 

de Loncoche -  

Villarrica - Pucón y 

Currarrehue Etapa 

VII  Región de la 

Araucanía SEGUNDA 

LICITACION

1. OBRAS Terminado Propuesta publica             23-may-11 22-jun-11 09-ago-11 14-sept-11 15-sept-11 04-oct-13 CAUTÍN CURARREHUE, 

LONCOCHE, PUCON, 

VILLARRICA

Indice Polinomico 2.121.814 2.171.168 79.827.350 CONSTRUCTORA 

GUTIERREZ HNOS. 

LTDA.

2.287.226 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 977 0 23 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de la Araucanía de la Araucanía PROYECTOS 30101577-0 CONSERVACIÓN 

GLOBAL RED VIAL IX 

REGIÓN AÑOS 2011-

2013

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 184655 CONSERVACION 

GLOBAL Conservación 

Global Lastarria I 

etapa  por precios 

unitarios Comunas de 

Loncoche - Gorbea y 

Toltén Provincia de 

Cautín Región de la 

Araucanía NUEVO 

2011

1. OBRAS Terminado Propuesta publica             29-oct-11 05-dic-11 29-dic-11 25-ene-12 26-ene-12 15-ene-14 CAUTÍN GORBEA, LONCOCHE, 

TOLTEN

Indice Polinomico 1.955.675 1.609.316 78.948.330 CONSTRUCTORA 

NASCA LTDA.

1.594.412 6.386 0 0 0 0 0 0 0 0 6.386 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de la Araucanía de la Araucanía PROYECTOS 30101660-0 CONSERVACIÓN 

CAMINOS PLAN 

INDÍGENA 2011-2012 

IX REGIÓN

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 174088 Plan Indígena 7/2011 

conservación caminos 

de acceso a 

Comunidades 

Indígenas comuna de 

Lonquimay Provincia 

de Malleco REgión de 

la Araucanía NUEVO 

2011

1. OBRAS Terminado Propuesta publica             10-mar-11 08-abr-11 24-may-11 24-jun-11 25-jun-11 14-jun-12 MALLECO LONQUIMAY Indice Polinomico 212.370 180.232 76.931.070 EMPRESA 

CONSTRUCTORA 

SANTA BARBARA 

LIMITADA

146.857 17.000 0 0 0 0 0 0 0 0 16.926 0 74 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de la Araucanía de la Araucanía PROYECTOS 30102084-0 CONSERVACIÓN RED 

VIAL REGIÓN DE LA 

ARAUCANÍA 2012-

2014

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 198744 CONSERVACION RED 

BASICA Conservación 

Periódica Puente 

Cautín Nuevo Acceso 

Sur a Temuco, 

comuna de Temuco y 

Padre Las Casas 

Provincia de Cautin 

Región de la 

Araucanía NUEVO 

2012

1. OBRAS Terminado Propuesta publica             22-nov-12 18-dic-12 31-dic-12 23-ene-13 23-ene-13 19-dic-13 CAUTÍN PADRE LAS CASAS, 

TEMUCO

Indice Polinomico 585.774 755.148 80.207.900 CLARO VICUNA 

VALENZUELA S.A.

777.559 3.985 0 0 0 0 0 0 0 0 3.985 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de la Araucanía de la Araucanía PROYECTOS 30106226-0 CONSERVACIÓN 

GLOBAL MIXTO 

CAMINOS RED VIAL IX 

REGIÓN 2011-2015

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 187067 CONSERVACION 

GLOBAL MIXTO 

Conservación Global 

Mixto por Nivel de 

servicio y Precios 

unitarios del Sector 

Huamaqui Comunas 

de Galvarino - Chol 

Chol - Nueva Imperial 

y Temuco I Etapa 

Provincia de Cautin 

Región de la 

Araucanía

1. OBRAS Terminado Propuesta publica             04-ene-12 17-feb-12 05-mar-12 16-may-12 17-may-12 22-nov-16 CAUTÍN CHOLCHOL, 

GALVARINO, NUEVA 

IMPERIAL, TEMUCO

Indice Polinomico 6.871.589 8.473.902 77.357.920 CONSTRUCTORA 

INGENIEROS 

ASOCIADOS LTDA.

8.881.240 569 0 0 0 0 0 0 0 0 569 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de la Araucanía de la Araucanía PROYECTOS 30107157-0 MEJORAMIENTO RUTA 

R-86 SECTOR: LOS 

SAUCES-TRAIGUEN

DISEÑO CONSULTORÍAS Araucanía 250693 Estudio de Ingeniería 

Mejoramiento Ruta R-

86, Sector: Los 

Sauces-Traiguen; 

Región de La 

Araucanía

2. ESTUDIOS Terminado Propuesta publica             19-dic-16 01-feb-17 03-abr-17 10-may-17 10-may-17 02-sept-18 MALLECO TRAIGUEN Sin Reajuste 586.943 454.540 84.280.700 CONSULTORES EN 

INGENIERIA DE 

TRANSPORTE LTDA

441.080 19.599 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19.599 0 0 0 Diseño de Ingenieria

Vialidad de la Araucanía de la Araucanía PROYECTOS 30107162-0 MEJORAMIENTO RUTA 

S-75 SECTOR: 

COLICO - CABURGUA 

NORTE

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 250592 PAGO FACTURAS DE 

PUBLICACIONES DE 

EXPROPIACIONES

5. EXPROPIACIONES En Ejecución Trato directo                 CAUTÍN CARAHUE, CUNCO, 

CURARREHUE, 

FREIRE, GORBEA, 

LAUTARO, 

PERQUENCO, 

PITRUFQUEN, PUCON, 

TEODORO SCHMIDT, 

Sin Reajuste 0 1.108.422 1 VARIOS 

PROVEEDORES

875 322 0 0 27 27 0 0 267 0 0 0 0 0 0

Vialidad de la Araucanía Fondos sin decretar PROYECTOS 30107162-0 MEJORAMIENTO RUTA 

S-75 SECTOR: 

COLICO - CABURGUA 

NORTE

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 308106 Programación de 

contratos de Arrastre 

Expropiaciones 2020

5. EXPROPIACIONES Por Licitar Trato directo                 Sin Reajuste 0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 3.995.425 0 0 0 0 0 0 0 500.000 1.115.552 1.000.000 1.000.000 379.873 0

Vialidad de la Araucanía de la Araucanía PROYECTOS 30107162-0 MEJORAMIENTO RUTA 

S-75 SECTOR: 

COLICO - CABURGUA 

NORTE

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 315271 PAGO PERITOS 

TASADORES OBRA: 

MEJ. RUTA S-75 S: 

COLICO-CABURGA 

NORTE

5. EXPROPIACIONES En Ejecución Trato directo                 CAUTÍN CUNCO Sin Reajuste 0 4.253 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 4.253 0 0 4.253 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de la Araucanía de la Araucanía PROYECTOS 30107176-0 MEJORAMIENTO RUTA 

R-444 LOS SAUCES 

LUMACO POR LAS 

ROZAS

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 250592 PAGO FACTURAS DE 

PUBLICACIONES DE 

EXPROPIACIONES

5. EXPROPIACIONES En Ejecución Trato directo                 CAUTÍN CARAHUE, CUNCO, 

CURARREHUE, 

FREIRE, GORBEA, 

LAUTARO, 

PERQUENCO, 

PITRUFQUEN, PUCON, 

TEODORO SCHMIDT, 

Sin Reajuste 0 1.108.422 1 VARIOS 

PROVEEDORES

268 2.000 0 0 517 34 188 0 429 0 0 0 0 832 0

Vialidad de la Araucanía Fondos sin decretar PROYECTOS 30107176-0 MEJORAMIENTO RUTA 

R-444 LOS SAUCES 

LUMACO POR LAS 

ROZAS

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 308106 Programación de 

contratos de Arrastre 

Expropiaciones 2020

5. EXPROPIACIONES Por Licitar Trato directo                 Sin Reajuste 0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 20.360 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.360 0

Vialidad de la Araucanía Fondos sin decretar PROYECTOS 30107176-0 MEJORAMIENTO RUTA 

R-444 LOS SAUCES 

LUMACO POR LAS 

ROZAS

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 317341 EXPROPIACION VIA 

CONVENIO LOTE Nº 

25-A MEJORAMIENTO 

RUTA R-444 LOS 

SAUCES LUMACO POR 

LAS ROSAS

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 27.640 27.640 8 Varios Expropiados 0 27.640 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27.640 0

Vialidad de la Araucanía Inversión No 

Regionalizada

PROYECTOS 30109089-0 MEJORAMIENTO 

RUTAS S-941 Y S/ROL, 

CRUCE 199 CH 

(PALGUIN) - LÍMITE  

REGIONAL  SUR

DISEÑO CONSULTORÍAS Nivel Central 186417 Estudio de Ingeniería 

Mejoramiento Ruta S-

941 y S/Rol, CR.Ruta 

199-CH (Palguín)-

Límite Regional Sur, 

Región de la 

Araucanía y 

Mejoramiento Ruta 

S/Rol, CR.Ruta T-243 

(Coñaripe)-Limite 

Regional Norte 

Región de Los Ríos

2. ESTUDIOS En Ejecución Propuesta publica             25-oct-12 19-dic-12 28-dic-12 23-ene-13 23-ene-13 25-jun-20 CAUTÍN, VALDIVIA PUCON, PANGUIPULLI Indice de Precios al 

Consumidor

980.000 910.489 84.865.000 R Y Q INGENIERIA 

S.A.

352.905 37.880 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37.880 0 0 0 Diseño de Ingenieria

Vialidad de la Araucanía de la Araucanía PROYECTOS 30118027-0 MEJORAMIENTO 

ACCESO PORTAL SAN 

FRANCISCO - 

TEMUCO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 250592 PAGO FACTURAS DE 

PUBLICACIONES DE 

EXPROPIACIONES

5. EXPROPIACIONES En Ejecución Trato directo                 CAUTÍN CARAHUE, CUNCO, 

CURARREHUE, 

FREIRE, GORBEA, 

LAUTARO, 

PERQUENCO, 

PITRUFQUEN, PUCON, 

TEODORO SCHMIDT, 

Sin Reajuste 0 1.108.422 1 VARIOS 

PROVEEDORES

246 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0

Vialidad de la Araucanía Fondos sin decretar PROYECTOS 30118027-0 MEJORAMIENTO 

ACCESO PORTAL SAN 

FRANCISCO - 

TEMUCO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 308106 Programación de 

contratos de Arrastre 

Expropiaciones 2020

5. EXPROPIACIONES Por Licitar Trato directo                 Sin Reajuste 0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 8.930 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.930 0

Vialidad de la Araucanía de la Araucanía PROYECTOS 30118027-0 MEJORAMIENTO 

ACCESO PORTAL SAN 

FRANCISCO - 

TEMUCO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 318356 PAGO RECEPTOR 

JUDICIAL OBRA: MEJ. 

ACCESO PORTAL SAN 

FRANCISCO-TEMUCO

5. EXPROPIACIONES En Ejecución Trato directo                 Sin Reajuste 0 70 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 70 0 0 0 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de la Araucanía de la Araucanía PROYECTOS 30122907-0 MEJORAMIENTO 

PASADA URBANA POR 

VICTORIA, RUTA 181-

CH

DISEÑO CONSULTORÍAS Nivel Central 278574 Estudio de Ingeníeria 

de detalle 

Mejoramiento Pasada 

Urbana por Victoria, 

Ruta 181-CH, Región 

de la Araucanía.

2. ESTUDIOS En Ejecución Propuesta publica             13-sept-18 20-oct-18 08-nov-18 12-feb-19 12-feb-19 20-ago-20 MALLECO VICTORIA Indice de Precios al 

Consumidor

561.000 480.800 84.865.000 R Y Q INGENIERIA 

S.A.

111.999 127.999 0 0 0 0 87.382 0 0 0 0 40.570 0 47 370.000 Diseño de Ingenieria

Vialidad de la Araucanía de la Araucanía PROYECTOS 30123000-0 CONSERVACIÓN 

GLOBAL MIXTA 

REGIÓN DE LA 

ARAUCANÍA AÑO 

2013

EJECUCION CONSULTORÍAS Araucanía 204813 CONSERVACION 

GLOBAL MIXTO DE 

CAMINOS Asesoría 

Inspección Fiscal por 

nivel de servicios y 

por precios unitarios 

de caminos de la 

Provincia Cautín; 

sector Cordillera 

etapa I - Región de la 

Araucanía 

(REZAGADO 2013)

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

En Ejecución Propuesta publica             14-nov-13 20-dic-13 27-feb-14 11-abr-14 11-abr-14 21-mar-18 Indice de Precios al 

Consumidor

929.280 847.354 78.418.590 CCP INGENIERIA S.A. 909.891 319 0 0 0 0 0 0 0 0 0 319 0 0 0 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de la Araucanía de la Araucanía PROYECTOS 30131058-0 CONSERVACIÓN 

GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL IX 

REGIÓN  2014 - 2018

EJECUCION CONSULTORÍAS Araucanía 217954 CONSERVACION 

GLOBAL MIXTA 

CAMINOS IX REGIÓN 

AÑOS 2014-2018 

"Asesoría para la 

Inspección fiscal 

contrato de 

Conservación Global 

Mixto por Nivel de 

Servicio y por precios 

Unitarios de caminos 

de las Provincias de 

Cautín y Malleco, 

sector Llaima  Etapa 

II, R

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

Terminado Propuesta publica             24-oct-14 26-nov-14 14-sept-15 15-feb-16 15-feb-16 15-dic-19 CAUTÍN, MALLECO LAUTARO, VILCUN, 

CURACAUTIN

Indice de Precios al 

Consumidor

808.623 953.118 96.768.800 CYGSA CHILE S.A. 706.415 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 720 280 0 0 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de la Araucanía Fondos sin decretar PROYECTOS 30131556-0 MEJORAMIENTO 

CAMINO BASICO 

INTERMEDIO 

LAUTARO LA COLONIA

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 308106 Programación de 

contratos de Arrastre 

Expropiaciones 2020

5. EXPROPIACIONES Por Licitar Trato directo                 Sin Reajuste 0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.000 0

Vialidad de la Araucanía de la Araucanía PROYECTOS 30132761-0 MEJORAMIENTO RUTA 

181-CH SECTOR: 

VICTORIA-

CURACAUTIN

DISEÑO CONSULTORÍAS Nivel Central 278593 Estudio de Ingeniería 

Mejoramiento Ruta 

181-CH, Sector: 

Victoria-Curacautín, 

Región de la 

Araucanía.

2. ESTUDIOS En Ejecución Propuesta publica             12-jul-18 28-ago-18 21-sept-18 21-sept-18 13-dic-18 31-may-21 MALLECO CURACAUTIN, 

VICTORIA

Indice de Precios al 

Consumidor

1.100.000 1.023.310 99.567.050 LOUIS BERGER CHILE 

S.A

339.349 338.385 0 0 0 0 0 0 129.619 0 0 0 93.316 115.450 2.225 Diseño de Ingenieria

Vialidad de la Araucanía de la Araucanía PROYECTOS 30135171-0 MEJORAMIENTO RUTA 

R-71 INSPECTOR  

FERNANDÉZ - TERMAS 

TOLHUACA KM 0 AL 

13,4

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 250592 PAGO FACTURAS DE 

PUBLICACIONES DE 

EXPROPIACIONES

5. EXPROPIACIONES En Ejecución Trato directo                 CAUTÍN CARAHUE, CUNCO, 

CURARREHUE, 

FREIRE, GORBEA, 

LAUTARO, 

PERQUENCO, 

PITRUFQUEN, PUCON, 

TEODORO SCHMIDT, 

Sin Reajuste 0 1.108.422 1 VARIOS 

PROVEEDORES

27 1.000 0 0 0 0 21 0 137 0 0 0 0 843 0

Vialidad de la Araucanía Fondos sin decretar PROYECTOS 30135171-0 MEJORAMIENTO RUTA 

R-71 INSPECTOR  

FERNANDÉZ - TERMAS 

TOLHUACA KM 0 AL 

13,4

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 308106 Programación de 

contratos de Arrastre 

Expropiaciones 2020

5. EXPROPIACIONES Por Licitar Trato directo                 Sin Reajuste 0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 9.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.000 0

Vialidad de la Araucanía de la Araucanía PROYECTOS 30136611-0 MEJORAMIENTO 

CAMINO BÁSICO 

INTERMEDIO 2ª FAJA 

EL VOLCAN 

(VILLARRICA)

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Araucanía 313569 CAD PUBLICACIONES 

2020 Vialidad Región 

de La Araucanía

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 CAUTÍN TEMUCO Sin Reajuste 0 13.500 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 300 0 0 200 0

Vialidad de la Araucanía de la Araucanía PROYECTOS 30136611-0 MEJORAMIENTO 

CAMINO BÁSICO 

INTERMEDIO 2ª FAJA 

EL VOLCAN 

(VILLARRICA)

EJECUCION CONSULTORÍAS Araucanía 302951 Asesoría de 

Inspección 

Fiscalcontrato 

Terminación 

Mejoramiento 

CAMINO BASICO 

INTERMEDIO 2ª Faja 

El Volcan sector DM 

6;120 a DM 12;512 y 

DM 13;417 a DM 

23;828 comunas de 

Villarrica y Pucón 

Provincia de Cautín 

Región de La 

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

En Ejecución Propuesta publica             05-mar-20 14-may-20 18-jun-20 07-jul-20 07-jul-20 07-jul-21 CAUTÍN PUCON, VILLARRICA Indice de Precios al 

Consumidor

266.730 283.518 87.930.900 CYD INGENIERIA 

LTDA.

0 97.499 0 0 0 0 0 0 0 0 24.335 24.335 24.335 24.494 198.463 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de la Araucanía de la Araucanía PROYECTOS 30136611-0 MEJORAMIENTO 

CAMINO BÁSICO 

INTERMEDIO 2ª FAJA 

EL VOLCAN 

(VILLARRICA)

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 250592 PAGO FACTURAS DE 

PUBLICACIONES DE 

EXPROPIACIONES

5. EXPROPIACIONES En Ejecución Trato directo                 CAUTÍN CARAHUE, CUNCO, 

CURARREHUE, 

FREIRE, GORBEA, 

LAUTARO, 

PERQUENCO, 

PITRUFQUEN, PUCON, 

TEODORO SCHMIDT, 

Sin Reajuste 0 1.108.422 1 VARIOS 

PROVEEDORES

109 2.000 0 0 326 0 126 0 660 0 0 0 0 889 0

Vialidad de la Araucanía Fondos sin decretar PROYECTOS 30136611-0 MEJORAMIENTO 

CAMINO BÁSICO 

INTERMEDIO 2ª FAJA 

EL VOLCAN 

(VILLARRICA)

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 308106 Programación de 

contratos de Arrastre 

Expropiaciones 2020

5. EXPROPIACIONES Por Licitar Trato directo                 Sin Reajuste 0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 48.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48.000 0

Vialidad de la Araucanía de la Araucanía PROYECTOS 30136611-0 MEJORAMIENTO 

CAMINO BÁSICO 

INTERMEDIO 2ª FAJA 

EL VOLCAN 

(VILLARRICA)

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 290611 CAMINO BASICO 

INTERMEDIO 

Terminación 

Mejoramiento Camino 

Basico Intermedio 2ª 

Faja El Volcan sector 

DM 6;120 a DM 

12;512 y DM 13;417 

a DM 23;828 

comunas de Villarrica 

y Pucón Provincia de 

Cautín Región de La 

Araucanía

1. OBRAS En Ejecución Propuesta privada             25-abr-19 27-may-19 27-dic-19 22-ene-20 23-ene-20 17-abr-21 CAUTÍN PUCON, VILLARRICA Indice de Precios al 

Consumidor

3.345.129 3.799.756 96.721.780 CONSTRUCTORA 

SIERRA NEVADA S.A.

0 3.013.501 0 0 25.071 0 108.583 123.388 0 152.909 150.000 598.945 762.600 1.092.006 940.537 Contratación de 

Obras

Vialidad de la Araucanía de la Araucanía PROYECTOS 30136611-0 MEJORAMIENTO 

CAMINO BÁSICO 

INTERMEDIO 2ª FAJA 

EL VOLCAN 

(VILLARRICA)

EJECUCION OTROS GASTOS Araucanía 312570 FIAR Viáticos 

Inspectores Fiscales 

Subt. 31 Vialidad 

Región de La 

Araucanía

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 MALLECO ANGOL Sin Reajuste -18.010 59.990 8.130.607 EDDIES MAUREIRA 

SANZANA

0 1.500 0 0 0 0 0 308 24 150 300 300 292 126 0

Vialidad de la Araucanía de la Araucanía PROYECTOS 30174772-0 CONSERVACIÓN 

GLOBAL RED VIAL IX 

REGIÓN, 2013-2016

EJECUCION CONSULTORÍAS Araucanía 212775 CONSERVACION 

GLOBAL RED VIAL IX 

REGION 2013-2016 

Asesoría para la 

Inspeccion Fiscal 

Contratos de 1) 

Conservación Global 

de Caminos de la 

Provincia de Cautin 

sector Lastarria 2a 

etapa2do llamado 

(safi 219812) y 2) 

Conservación Global 

de Caminos de la 

Provi

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

Terminado Propuesta publica             11-oct-14 12-nov-14 10-feb-15 01-abr-15 01-abr-15 01-jun-17 CAUTÍN CUNCO, GORBEA, 

LONCOCHE, 

MELIPEUCO, PADRE 

LAS CASAS, 

PITRUFQUEN, 

VILCUN, VILLARRICA

Indice de Precios al 

Consumidor

375.074 554.122 96.659.160 AXIOMA INGENIEROS 

CONSULTORES S.A.

568.319 1.626 0 0 0 0 0 0 1.626 0 0 0 0 0 0 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de la Araucanía de la Araucanía PROYECTOS 30174772-0 CONSERVACIÓN 

GLOBAL RED VIAL IX 

REGIÓN, 2013-2016

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 219278 CONSERVACION 

GLOBAL RED VIAL IX 

REGION 2013-2016 

CG Nº 1/2014  

Conservación Global 

de Caminos de la 

Provincia de Malleco 

Sector Nahuel 

comunas de Purén y 

Lumaco IV Etapa; 

Region de la 

Araucania (2da 

Llamado)

1. OBRAS Terminado Propuesta publica             02-may-14 06-jun-14 14-jul-14 21-ago-14 22-ago-14 30-nov-16 MALLECO LUMACO, PUREN Indice de Precios al 

Consumidor

2.250.616 2.266.938 77.213.820 CONSTRUCTORA 

SERAX LIMITADA

2.342.615 7.251 0 0 0 0 0 0 0 0 7.251 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de la Araucanía de la Araucanía PROYECTOS 30174772-0 CONSERVACIÓN 

GLOBAL RED VIAL IX 

REGIÓN, 2013-2016

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 219286 CONSERVACION 

GLOBAL RED VIAL IX 

REGION 2013-2016 

CG Nº 2/2014  

Conservación Global 

de Caminos de la 

Provincia de Malleco 

Sector Nahuelbuta 

VIII Etapa;Comunas 

de Angol Los Sauces 

Puren; Region de la 

Araucania (segunda 

licitación)

1. OBRAS Terminado Propuesta publica             02-may-14 13-jun-14 14-jul-14 21-ago-14 22-ago-14 01-dic-16 MALLECO ANGOL, LOS SAUCES, 

PUREN

Indice de Precios al 

Consumidor

2.530.694 2.476.006 77.652.940 SOCOAR LTDA. 2.627.363 11.220 0 0 0 0 0 0 0 0 11.220 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de la Araucanía de la Araucanía PROYECTOS 30181672-0 MEJORAMIENTO RUTA 

S-138 SECTOR: 

TRANAPUENTE - 

LIMITE REGIONAL 

NORTE

EJECUCION CONSULTORÍAS Araucanía 302114 Asesoría a la 

Inspección Fiscal 

Terminación 

Mejoramiento Ruta S-

138, Sector 

Tranapuente-Límite 

Regional Norte, DM 

19.243,27 al 

53.173,244, Comuna 

de Carahue, Provincia 

de Cautín, Región de 

la Araucanía

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

En Ejecución Propuesta publica             30-may-20 07-jul-20 07-ago-20 19-ago-20 19-ago-20 19-feb-22 CAUTÍN CARAHUE Sin Reajuste 398.880 397.557 79.739.340 ICH INGENIERIA S.A. 0 69.001 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11.043 22.087 35.871 342.341 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de la Araucanía de la Araucanía PROYECTOS 30181672-0 MEJORAMIENTO RUTA 

S-138 SECTOR: 

TRANAPUENTE - 

LIMITE REGIONAL 

NORTE

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 250592 PAGO FACTURAS DE 

PUBLICACIONES DE 

EXPROPIACIONES

5. EXPROPIACIONES En Ejecución Trato directo                 CAUTÍN CARAHUE, CUNCO, 

CURARREHUE, 

FREIRE, GORBEA, 

LAUTARO, 

PERQUENCO, 

PITRUFQUEN, PUCON, 

TEODORO SCHMIDT, 

Sin Reajuste 0 1.108.422 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0

Vialidad de la Araucanía Fondos sin decretar PROYECTOS 30181672-0 MEJORAMIENTO RUTA 

S-138 SECTOR: 

TRANAPUENTE - 

LIMITE REGIONAL 

NORTE

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 308106 Programación de 

contratos de Arrastre 

Expropiaciones 2020

5. EXPROPIACIONES Por Licitar Trato directo                 Sin Reajuste 0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 4.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.500 0

Vialidad de la Araucanía de la Araucanía PROYECTOS 30181672-0 MEJORAMIENTO RUTA 

S-138 SECTOR: 

TRANAPUENTE - 

LIMITE REGIONAL 

NORTE

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 302115 Terminación 

Mejoramiento Ruta S-

138, Sector 

Tranapuente-Límite 

Regional Norte, 

Tramo DM 19.243,27 

al DM 53.173,244, 

Comuna de Carahue, 

Provincia de Cautín, 

Región de La 

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             29-nov-19 07-feb-20 26-jun-20 03-ago-20 04-ago-20 26-ene-22 CAUTÍN CARAHUE Indice de Precios al 

Consumidor

5.383.243 5.324.356 8.839.953 LUIS RUBILAR 

ALBORNOZ

0 879.600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 206.000 372.500 301.100 4.746.660 Contratación de 

Obras

Vialidad de la Araucanía de la Araucanía PROYECTOS 30181672-0 MEJORAMIENTO RUTA 

S-138 SECTOR: 

TRANAPUENTE - 

LIMITE REGIONAL 

NORTE

EJECUCION OTROS GASTOS Araucanía 312570 FIAR Viáticos 

Inspectores Fiscales 

Subt. 31 Vialidad 

Región de La 

Araucanía

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 MALLECO ANGOL Sin Reajuste -18.010 59.990 8.130.607 EDDIES MAUREIRA 

SANZANA

0 1.400 0 0 0 0 0 0 0 200 200 200 200 600 0

Vialidad de la Araucanía de la Araucanía PROYECTOS 30221173-0 MEJORAMIENTO 

CAMINO BÁSICO 

INTERMEDIO CAMINO 

ANTIGUO TRAIGUÉN

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 250592 PAGO FACTURAS DE 

PUBLICACIONES DE 

EXPROPIACIONES

5. EXPROPIACIONES En Ejecución Trato directo                 CAUTÍN CARAHUE, CUNCO, 

CURARREHUE, 

FREIRE, GORBEA, 

LAUTARO, 

PERQUENCO, 

PITRUFQUEN, PUCON, 

TEODORO SCHMIDT, 

Sin Reajuste 0 1.108.422 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 2.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.000 0

Vialidad de la Araucanía Fondos sin decretar PROYECTOS 30221173-0 MEJORAMIENTO 

CAMINO BÁSICO 

INTERMEDIO CAMINO 

ANTIGUO TRAIGUÉN

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 308106 Programación de 

contratos de Arrastre 

Expropiaciones 2020

5. EXPROPIACIONES Por Licitar Trato directo                 Sin Reajuste 0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 18.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18.000 0



Informe mensual de Iniciativas de Inversión programadas y en ejecución MOP año 2020

(Montos en miles de $)

Mes: Julio de 2020

Servicio Reg Proyecto Reg Contrato Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación Centro gestión Cod Contrato Nombre Contrato Clasificación Estado Tipo Contratación F Licitación F Apertura
F Resolución de 

Adjudicación
F Trámite F Inicio F Término Provincia Contrato Comuna Contrato Tipo Reajuste Presupuesto oficial

Monto Vigente 

Contrato
Rut Contratista Nombre Contratista Inversión Anterior Programado año ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo TIPO DE GASTO

Vialidad de la Araucanía de la Araucanía PROYECTOS 30224373-0 CONSERVACION RED 

VIAL ARAUCANÍA 

(2015-2016-2017)

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 254723 CONSERVACIÓN RED 

VIAL Reparación 

Puente Metreñehue 

km 3;1 Ruta S-905; 

comuna de Pucón; 

Provincia de Cautín; 

Región de La 

Araucanía

1. OBRAS Terminado Propuesta publica             25-oct-16 16-mar-17 02-may-17 11-jul-17 12-jul-17 01-dic-18 CAUTÍN PUCON Indice de Precios al 

Consumidor

899.646 832.032 76.015.215 RCN INGENIERIA Y 

CONSTRUCCION 

E.I.R.L.

831.982 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 25.341 Contratación de 

Obras

Vialidad de la Araucanía de la Araucanía PROYECTOS 30224373-0 CONSERVACION RED 

VIAL ARAUCANÍA 

(2015-2016-2017)

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 273175 CONSERVACION RED 

VIAL Conservación 

Sello; Bacheo y 

Recapado Asfáltico 

camino Loncoche - 

Villarrrica; comuna de 

Loncoche; Provincia 

de Cautín; Región de 

La Araucanía

1. OBRAS Terminado Propuesta publica             29-sept-17 17-nov-17 29-dic-17 02-mar-18 03-mar-18 25-ene-19 Indice de Precios al 

Consumidor

1.211.286 1.168.247 84.060.600 CONST. DE 

PAVIMENTOS 

ASFALTICOS BITUMIX 

S.A.

1.200.798 859 0 0 0 0 0 0 0 0 859 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de la Araucanía de la Araucanía PROYECTOS 30224373-0 CONSERVACION RED 

VIAL ARAUCANÍA 

(2015-2016-2017)

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 273178 CONSERVACIÓN RED 

VIAL Reposición 

Puentes Menores 

2017-2018, Provincia 

de Cautín, Región de 

La Araucanía

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             10-oct-17 21-nov-17 23-jul-18 26-oct-18 27-oct-18 22-oct-19 CAUTÍN SAAVEDRA Indice de Precios al 

Consumidor

368.043 585.013 76.592.630 CONSTRUCTORA 

SANTA BARBARA 

LTDA.

593.065 17.287 0 0 0 0 0 0 0 0 17.287 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de la Araucanía de la Araucanía PROYECTOS 30224373-0 CONSERVACION RED 

VIAL ARAUCANÍA 

(2015-2016-2017)

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 277211 Trato Directo Obra de 

Emergencia Acceso 

calle Chufquén; 

comuna de Traiguén; 

Provincia de Malleco; 

Región de La 

Araucanía

1. OBRAS Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-nov-17 01-nov-17 02-ene-00 02-ene-00 30-dic-20 29-ene-21 MALLECO TRAIGUEN Indice de Precios al 

Consumidor

121.737 101.329 96.721.780 CONSTRUCTORA 

SIERRA NEVADA S.A.

0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 143.130 Contratación de 

Obras

Vialidad de la Araucanía de la Araucanía PROYECTOS 30224373-0 CONSERVACION RED 

VIAL ARAUCANÍA 

(2015-2016-2017)

EJECUCION OTROS GASTOS Araucanía 312570 FIAR Viáticos 

Inspectores Fiscales 

Subt. 31 Vialidad 

Región de La 

Araucanía

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 MALLECO ANGOL Sin Reajuste -18.010 59.990 8.130.607 EDDIES MAUREIRA 

SANZANA

0 200 0 0 0 0 0 0 0 0 100 100 0 0 0

Vialidad de la Araucanía de la Araucanía PROYECTOS 30231672-0 AMPLIACION RUTA S-

839 (SEGUNDA FAJA 

AL VOLCAN) 

VILLARRICA

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 250592 PAGO FACTURAS DE 

PUBLICACIONES DE 

EXPROPIACIONES

5. EXPROPIACIONES En Ejecución Trato directo                 CAUTÍN CARAHUE, CUNCO, 

CURARREHUE, 

FREIRE, GORBEA, 

LAUTARO, 

PERQUENCO, 

PITRUFQUEN, PUCON, 

TEODORO SCHMIDT, 

Sin Reajuste 0 1.108.422 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000.000 0 0 0 0

Vialidad de la Araucanía de la Araucanía PROYECTOS 30259274-0 CONSERVACIÓN 

CAMINOS BÁSICOS 

REGIÓN DE LA 

ARAUCANÍA 2014-

2015

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 219819 CONSERVACION RED 

VIAL BÁSICA O 

COMUNAL 

Conservación Camino 

Básico Niagara 

Alambrado Dm 8880 

al Dm 15074 - 

comuna de Vilcún - 

Provincia de Cautín - 

Región de La 

1. OBRAS Terminado Propuesta publica             25-jun-14 06-ago-14 29-ago-14 06-oct-14 07-oct-14 14-abr-16 CAUTÍN VILCUN Indice de Precios al 

Consumidor

576.389 579.319 76.725.800 CONSTRUCCION Y 

SERVICIOS CICAT 

LIMITADA

550.508 58.516 0 0 0 0 0 0 0 0 58.516 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de la Araucanía de la Araucanía PROYECTOS 30259274-0 CONSERVACIÓN 

CAMINOS BÁSICOS 

REGIÓN DE LA 

ARAUCANÍA 2014-

2015

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 225152 Camino Básico por 

Conservación 

Melipeuco-Icalma y 

otros comuna de 

Melipeuco

1. OBRAS Terminado Propuesta publica             15-ene-15 05-mar-15 19-oct-15 29-oct-15 30-oct-15 24-oct-16 CAUTÍN MELIPEUCO Indice de Precios al 

Consumidor

455.363 512.068 76.149.187 ING. Y CONST. JUAN 

ANDRES VASQUEZ 

VEROIZA E.I.R.L

538.833 140 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 140 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de la Araucanía de la Araucanía PROYECTOS 30259274-0 CONSERVACIÓN 

CAMINOS BÁSICOS 

REGIÓN DE LA 

ARAUCANÍA 2014-

2015

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 225154 Camino Básico por 

Conservación Los 

Sauces - San Ramón - 

Purén (Sector 

Boyeco) comuna de 

Purén; Provincia de 

Malleco; Región de La 

Araucanía

1. OBRAS Terminado Propuesta publica             18-nov-14 19-dic-14 29-ene-15 10-feb-15 11-feb-15 05-jun-16 Indice de Precios al 

Consumidor

252.890 359.678 77.213.820 CONSTRUCTORA 

SERAX LIMITADA

372.936 604 0 0 0 0 0 0 0 0 0 604 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de la Araucanía de la Araucanía PROYECTOS 30276122-0 MEJORAMIENTO RUTA 

S-70 SECTOR: 

POCOYAN - PUENTE  

PEULE

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 263607 Asesoría a la 

Inspección Fiscal 

"Mejoramiento Ruta S-

70, Sector Pocoyan - 

Puente Peule, Tramo 

II, DM 42.900,00 al 

DM 58.870,30, 

Provincia de Cautín, 

Región de la 

Araucanía".

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

En Ejecución Propuesta publica             07-sept-17 26-oct-17 22-mar-18 13-jul-18 13-jul-18 12-ago-18 CAUTÍN TOLTEN Indice de Precios al 

Consumidor

485.600 711.245 87.930.900 CYD INGENIERIA 

LTDA.

407.807 82.000 0 0 53.633 0 0 0 0 0 0 0 14.307 14.060 259.000 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de la Araucanía de la Araucanía PROYECTOS 30276122-0 MEJORAMIENTO RUTA 

S-70 SECTOR: 

POCOYAN - PUENTE  

PEULE

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 250592 PAGO FACTURAS DE 

PUBLICACIONES DE 

EXPROPIACIONES

5. EXPROPIACIONES En Ejecución Trato directo                 CAUTÍN CARAHUE, CUNCO, 

CURARREHUE, 

FREIRE, GORBEA, 

LAUTARO, 

PERQUENCO, 

PITRUFQUEN, PUCON, 

TEODORO SCHMIDT, 

Sin Reajuste 0 1.108.422 1 VARIOS 

PROVEEDORES

1.070 3.000 0 0 300 186 188 0 362 0 0 0 0 1.965 0

Vialidad de la Araucanía Fondos sin decretar PROYECTOS 30276122-0 MEJORAMIENTO RUTA 

S-70 SECTOR: 

POCOYAN - PUENTE  

PEULE

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 305442 Expropiacion(es) VIA 

CONVENIO Lote(s) Nº 

64 66 MEJORAMIENTO 

RUTAS S-70 S: 

POCOYAN-PUENTE 

PEULE

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 6.017 6.017 8 Varios Expropiados 0 6.017 0 0 6.017 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de la Araucanía Fondos sin decretar PROYECTOS 30276122-0 MEJORAMIENTO RUTA 

S-70 SECTOR: 

POCOYAN - PUENTE  

PEULE

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 305443 Expropiación(es) VIA 

CONVENIO Lote(s) Nº 

65 MEJORAMIENTO 

RUTAS S-70 S: 

POCOYAN-PUENTE 

PEULE

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 1.365 1.365 8 Varios Expropiados 0 1.365 0 0 1.365 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de la Araucanía Fondos sin decretar PROYECTOS 30276122-0 MEJORAMIENTO RUTA 

S-70 SECTOR: 

POCOYAN - PUENTE  

PEULE

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 308106 Programación de 

contratos de Arrastre 

Expropiaciones 2020

5. EXPROPIACIONES Por Licitar Trato directo                 Sin Reajuste 0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 79.033 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 79.033 0

Vialidad de la Araucanía Fondos sin decretar PROYECTOS 30276122-0 MEJORAMIENTO RUTA 

S-70 SECTOR: 

POCOYAN - PUENTE  

PEULE

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 317309 EXPROPIACION VIA 

CONVENIO LOTES  Nº 

130 131 

MEJORAMIENTO 

RUTAS S-70 S: 

POCOYAN-PUENTE 

PEULE

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 4.017 4.017 8 Varios Expropiados 0 4.017 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.017 0

Vialidad de la Araucanía Fondos sin decretar PROYECTOS 30276122-0 MEJORAMIENTO RUTA 

S-70 SECTOR: 

POCOYAN - PUENTE  

PEULE

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 317310 EXPROPIACION VIA 

CONVENIO LOTES Nº 

72 73 74 75 

MEJORAMIENTO 

RUTAS S-70 S: 

POCOYAN-PUENTE 

PEULE

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 10.019 10.019 8 Varios Expropiados 0 10.019 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.019 0

Vialidad de la Araucanía Fondos sin decretar PROYECTOS 30276122-0 MEJORAMIENTO RUTA 

S-70 SECTOR: 

POCOYAN - PUENTE  

PEULE

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 317312 EXPROPIACION VIA 

CONVENIO LOTES Nº 

81 82-A 

MEJORAMIENTO 

RUTAS S-70 S: 

POCOYAN-PUENTE 

PEULE

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 4.848 4.848 8 Varios Expropiados 0 4.848 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.848 0

Vialidad de la Araucanía de la Araucanía PROYECTOS 30276122-0 MEJORAMIENTO RUTA 

S-70 SECTOR: 

POCOYAN - PUENTE  

PEULE

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 318376 PAGO RECEPTOR 

JUDICIAL OBRA: MEJ 

RUTA S-70-POCOYAN-

PUENTE PEULE

5. EXPROPIACIONES En Ejecución Trato directo                 Sin Reajuste 0 210 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 210 0 0 0 210 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de la Araucanía de la Araucanía PROYECTOS 30276122-0 MEJORAMIENTO RUTA 

S-70 SECTOR: 

POCOYAN - PUENTE  

PEULE

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 263608 Mejoramiento Ruta S-

70, Sector Pocoyán - 

Puente Peule, Tramo 

II, DM 42.900,00 - DM 

58.870,30, Provincia 

de Cautín, Región de 

la Araucanía.

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             28-jul-17 13-oct-17 19-jun-18 13-jul-18 13-jul-18 29-dic-20 CAUTÍN TOLTEN Indice de Precios al 

Consumidor

8.141.630 8.816.315 78.868.250 CONSTRUCTORA 

CARLOS RENE GARCIA 

GROSS LTDA.

3.138.148 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 600 6.456.000 Contratación de 

Obras

Vialidad de la Araucanía de la Araucanía PROYECTOS 30276122-0 MEJORAMIENTO RUTA 

S-70 SECTOR: 

POCOYAN - PUENTE  

PEULE

EJECUCION OTROS GASTOS Araucanía 312570 FIAR Viáticos 

Inspectores Fiscales 

Subt. 31 Vialidad 

Región de La 

Araucanía

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 MALLECO ANGOL Sin Reajuste -18.010 59.990 8.130.607 EDDIES MAUREIRA 

SANZANA

0 2.400 0 0 0 0 0 0 0 400 400 400 600 600 0

Vialidad de la Araucanía de la Araucanía PROYECTOS 30307374-0 MEJORAMIENTO RUTA 

199 - CH SECTOR: 

VILLARRICA - PUCÓN

DISEÑO CONSULTORÍAS Nivel Central 250672 Estudio de Ingeniería 

Mejoramiento Ruta 

199-Ch,  Sector 

Villarrica - Pucón, 

Región de la 

Araucanía

2. ESTUDIOS En Ejecución Propuesta publica             09-may-16 21-jun-16 08-jul-16 29-ago-16 29-jul-16 15-abr-19 CAUTÍN VILLARRICA Indice de Precios al 

Consumidor

900.000 818.150 85.136.400 CONSULTORES DE 

INGENIERIA SPA

725.584 118.360 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18.360 100.000 27.033 Diseño de Ingenieria

Vialidad de la Araucanía de la Araucanía PROYECTOS 30370477-0 CONSERVACION 

CAMINOS PLAN 

INDIGENA 2016 R. DE 

LA ARAUCANIA

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 270364 CONSERVACION RED 

VIAL PLAN INDIGENA 

AÑO 2017-2018 Plan 

Desarrollo Indigena, 

Conservación de 

Caminos de Acceso 

Comunidades 

Indigenas, Comuna 

de Vilcun; Región de 

La Araucanía

1. OBRAS Terminado Propuesta publica             27-sept-17 16-nov-17 29-dic-17 26-ene-18 27-ene-18 24-sept-18 CAUTÍN VILCUN Indice de Precios al 

Consumidor

649.374 641.662 12.707.354 CLAUDIO I. LEYTON 

CANALES

649.158 2.700 0 0 0 0 0 0 0 0 2.700 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de la Araucanía de la Araucanía PROYECTOS 30370477-0 CONSERVACION 

CAMINOS PLAN 

INDIGENA 2016 R. DE 

LA ARAUCANIA

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 270369 CONSERVACION RED 

VIAL PLAN INDIGENA 

AÑO 2017-2018 

Conservación de 

Caminos de Acceso 

Comunidades 

Indigenas, Comuna 

de Puren; Provincia 

de Malleco; Región de 

La Araucanía

1. OBRAS Terminado Propuesta publica             27-sept-17 20-nov-17 04-abr-18 04-may-18 05-may-18 17-feb-19 MALLECO PUREN Indice de Precios al 

Consumidor

541.543 705.618 76.045.325 CONSTRUCTORA 

RADALCO LTDA

667.893 61.616 0 0 0 0 0 0 0 0 0 61.616 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de la Araucanía de la Araucanía PROYECTOS 30370477-0 CONSERVACION 

CAMINOS PLAN 

INDIGENA 2016 R. DE 

LA ARAUCANIA

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 300781 CONSERVACION RED 

VIAL PLAN INDIGENA 

Conservación de 

Caminos Acceso 

Comunidades 

Indígenas, Comuna 

de Carahue; 

Provincia de Cautín; 

Región de La 

Araucanía (2do 

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             09-may-19 17-jun-19 06-sept-19 24-sept-19 25-sept-19 22-may-20 CAUTÍN CARAHUE Indice de Precios al 

Consumidor

406.461 431.674 76.934.105 SOC INGENIERIA Y 

CONST TIERRA SUR 

SPA

23.054 416.660 0 45.617 80.059 64.647 69.484 0 36.903 75.000 0 44.950 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de la Araucanía de la Araucanía PROYECTOS 30370477-0 CONSERVACION 

CAMINOS PLAN 

INDIGENA 2016 R. DE 

LA ARAUCANIA

EJECUCION OTROS GASTOS Araucanía 312570 FIAR Viáticos 

Inspectores Fiscales 

Subt. 31 Vialidad 

Región de La 

Araucanía

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 MALLECO ANGOL Sin Reajuste -18.010 59.990 8.130.607 EDDIES MAUREIRA 

SANZANA

0 1.000 0 0 0 0 0 142 95 200 200 200 163 0 0

Vialidad de la Araucanía de la Araucanía PROYECTOS 30371043-0 CONSERVACION 

CAMINOS BASICOS 

REGION DE LA 

ARAUCANIA 2016-

2018

EJECUCION CONSULTORÍAS Araucanía 273180 CONSERVACION RED 

VIAL BASICA O 

COMUNAL Asesoría 

Inspección técnica 

contratos de 

Conservación 2017-

2018, Provincia de 

Malleco, Región de La 

Araucanía

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

Terminado Propuesta publica             02-nov-17 13-dic-17 17-may-18 02-ago-18 02-ago-18 18-mar-20 MALLECO ANGOL Indice de Precios al 

Consumidor

678.990 699.760 78.929.230 SIGA INGENIERIA Y 

CONSULTORIA S.A.

233.744 125.000 0 0 92.282 0 0 0 29.718 0 0 2.076 0 924 0 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de la Araucanía de la Araucanía PROYECTOS 30371043-0 CONSERVACION 

CAMINOS BASICOS 

REGION DE LA 

ARAUCANIA 2016-

2018

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 256359 CONSERVACION RED 

VIAL BASICA O 

COMUNAL  Camino 

Básico por 

Conservacion Ruta S-

225 camino Lautaro - 

Vilcún por Quilacura; 

Comuna de Lautaro; 

Provincia de Cautín; 

Región de La 

Araucanía

1. OBRAS Terminado Propuesta publica             15-jul-16 25-ago-16 26-oct-16 08-nov-16 09-nov-16 27-nov-17 CAUTÍN LAUTARO Indice de Precios al 

Consumidor

890.615 700.632 96.721.780 CONSTRUCTORA 

SIERRA NEVADA S.A.

708.168 334 0 0 0 0 0 0 0 0 0 334 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de la Araucanía de la Araucanía PROYECTOS 30371043-0 CONSERVACION 

CAMINOS BASICOS 

REGION DE LA 

ARAUCANIA 2016-

2018

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 284044 CAMINO BÁSICO POR 

CONSERVACIÓN 

Camino Chol Chol - 

Las Praderas; 

comuna de Chol Chol; 

Provincia de Cautín; 

Región de La 

Araucanía (segundo 

llamado)

1. OBRAS Terminado Propuesta publica             03-abr-18 29-may-18 08-ago-18 04-oct-18 05-oct-18 02-feb-20 CAUTÍN CHOLCHOL Indice de Precios al 

Consumidor

1.223.597 1.447.069 76.019.347 ARIDOS Y 

CONSTRUCCIONES 

SOCAL LTDA.

1.398.369 88.581 0 0 0 0 0 0 41.657 46.924 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de la Araucanía de la Araucanía PROYECTOS 30371043-0 CONSERVACION 

CAMINOS BASICOS 

REGION DE LA 

ARAUCANIA 2016-

2018

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 290608 CONSERVACION RED 

VIAL BASICA O 

COMUNAL, 

Terminación 

Conservacion Camino 

Básico Carahue-

Catripulli; DM 0;000 

AL DM 9;540 comuna 

de Carahue; 

Provincia de Cautín; 

Región de La 

1. OBRAS Terminado Propuesta privada             25-abr-19 17-may-19 03-jun-19 12-jul-19 13-jul-19 08-may-20 CAUTÍN CARAHUE Indice de Precios al 

Consumidor

795.444 873.110 76.019.347 ARIDOS Y 

CONSTRUCCIONES 

SOCAL LTDA.

169.989 726.285 0 262.009 163.831 149.577 75.012 0 0 55.414 0 20.441 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de la Araucanía de la Araucanía PROYECTOS 30371043-0 CONSERVACION 

CAMINOS BASICOS 

REGION DE LA 

ARAUCANIA 2016-

2018

EJECUCION OTROS GASTOS Araucanía 312570 FIAR Viáticos 

Inspectores Fiscales 

Subt. 31 Vialidad 

Región de La 

Araucanía

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 MALLECO ANGOL Sin Reajuste -18.010 59.990 8.130.607 EDDIES MAUREIRA 

SANZANA

0 799 0 0 0 0 0 24 24 200 200 76 226 50 0

Vialidad de la Araucanía de la Araucanía PROYECTOS 30371076-0 CONSERVACION 

GLOBAL MIXTA RED 

VIAL IX REGION 2016-

2020

EJECUCION CONSULTORÍAS Araucanía 255011 CONSERVACION 

GLOBAL MIXTA RED 

VIAL IX REGION 2016-

2020 Asesoría para la 

Inspección Fiscal 

contrato de 

Conservación Global 

Mixto por Nivel de 

Servicio y por serie 

de Precios Unitarios 

de caminos de la 

provincia de Cautín II 

etapa; Región de La 

Araucanía

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

En Ejecución Propuesta publica             11-may-17 21-jun-17 18-ago-17 11-oct-17 11-oct-17 11-sept-21 CAUTÍN TEMUCO Indice de Precios al 

Consumidor

799.893 754.056 96.768.800 CYGSA CHILE S.A. 425.348 215.380 0 34.359 17.244 17.302 17.294 17.286 17.274 17.286 17.274 17.274 17.274 25.514 164.688 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de la Araucanía de la Araucanía PROYECTOS 30371076-0 CONSERVACION 

GLOBAL MIXTA RED 

VIAL IX REGION 2016-

2020

EJECUCION CONSULTORÍAS Araucanía 255013 CONSERVACION 

GLOBAL MIXTO RED 

VIAL IX REGIÓN 2016-

2020 Asesoría para la 

Inspección Fiscal 

contrato de  

Conservación Global 

Mixto por Nivel de 

Servicio y por serie 

de Precios Unitarios 

de caminos de la 

provincia de Malleco; 

sector Nahuelbuta 

Etapa II; Regi

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

En Ejecución Propuesta publica             21-jul-17 07-sept-17 26-mar-18 30-abr-18 30-abr-18 30-mar-22 MALLECO ANGOL Indice de Precios al 

Consumidor

779.213 753.528 96.768.800 CYGSA CHILE S.A. 317.376 207.316 0 34.390 17.259 17.317 17.309 17.301 17.288 17.301 17.288 17.288 17.288 17.288 298.265 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de la Araucanía de la Araucanía PROYECTOS 30371076-0 CONSERVACION 

GLOBAL MIXTA RED 

VIAL IX REGION 2016-

2020

EJECUCION CONSULTORÍAS Araucanía 255014 CONSERVACION 

GLOBAL RED VIAL 

Asesoría a la 

Inspección Fiscal 

Contrato de 

Conservación Global 

Mixto por Nivel de 

Servicio y por serie 

de precions unitarios 

de caminos de la 

Provincia de Cautín 

sector Lacustre Etapa 

II; Provincia de 

Cautín Región de La 

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

En Ejecución Propuesta publica             20-jun-17 28-jul-17 31-ago-17 13-oct-17 13-oct-17 13-sept-21 CAUTÍN TEMUCO Indice de Precios al 

Consumidor

789.107 720.259 96.768.800 CYGSA CHILE S.A. 388.946 216.415 0 50.732 16.535 16.590 0 33.158 16.564 16.579 16.564 16.564 16.564 16.564 158.458 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de la Araucanía de la Araucanía PROYECTOS 30371076-0 CONSERVACION 

GLOBAL MIXTA RED 

VIAL IX REGION 2016-

2020

EJECUCION CONSULTORÍAS Araucanía 303577 CONSERVACIÓN 

GLOBAL MIXTO 

Asesoría a la 

Inspección Fiscal del 

contrato Terminación 

Conservación Global 

Mixto por Nivel de 

Servicio y Precios 

Unitarios de caminos 

de la Provicia de 

Cautín; comunas de 

Galvarino; Chol Chol; 

Nueva Imperial y 

Temuco; sector Hu

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

Adjudicado                                                                                          Propuesta publica             19-may-20 01-jul-20 02-ene-00 02-ene-00 15-sept-20 15-oct-23 CAUTÍN CHOLCHOL, 

GALVARINO, NUEVA 

IMPERIAL, TEMUCO

Sin Reajuste 629.700 664.335 79.511.210 ZANARTU 

INGENIEROS 

CONSULTORES SPA

0 44.888 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.978 17.955 17.955 619.448 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de la Araucanía de la Araucanía PROYECTOS 30371076-0 CONSERVACION 

GLOBAL MIXTA RED 

VIAL IX REGION 2016-

2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 255021 CONSERVACIÓN 

GLOBAL MIXTO 

Conservación Global 

Mixto por Nivel de 

Servicio y por Precios 

Unitarios de caminos 

de la Provincia de 

Cautín; sector Cautín 

II Etapa; Región de 

La Araucanía

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             16-mar-17 28-abr-17 03-jul-17 01-ago-17 02-ago-17 12-jul-21 CAUTÍN TEMUCO Indice de Precios al 

Consumidor

7.463.394 5.751.498 96.721.780 CONSTRUCTORA 

SIERRA NEVADA S.A.

3.378.749 1.244.282 0 0 171.033 202.007 131.317 101.374 43.552 105.000 120.000 130.000 120.000 120.000 1.453.068 Contratación de 

Obras

Vialidad de la Araucanía de la Araucanía PROYECTOS 30371076-0 CONSERVACION 

GLOBAL MIXTA RED 

VIAL IX REGION 2016-

2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 255027 CONSERVACIÓN 

GLOBAL MIXTO 

Conservación Global 

Mixto por Nivel de 

Servicio y por Precios 

Unitarios de caminos 

de la Provincia de 

Malleco; sector 

Nahuelbuta II Etapa; 

Región de La 

Araucanía

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             30-jun-17 08-ago-17 22-sept-17 15-feb-18 16-feb-18 26-ene-22 MALLECO ANGOL Indice de Precios al 

Consumidor

7.198.763 5.262.220 96.721.780 CONSTRUCTORA 

SIERRA NEVADA S.A.

2.551.321 1.254.693 0 294.605 99.989 118.618 96.403 89.473 102.805 63.800 85.000 108.000 86.000 110.000 1.815.067 Contratación de 

Obras

Vialidad de la Araucanía de la Araucanía PROYECTOS 30371076-0 CONSERVACION 

GLOBAL MIXTA RED 

VIAL IX REGION 2016-

2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 255031 CONSERVACIÓN 

GLOBAL MIXTO 

Conservación Global 

Mixto por Nivel de 

Servicio  y Precios 

Unitarios de Caminos 

de la Provincia de 

Cautín; sector 

Lacustre IIEtapa; 

Región de La 

Araucanía

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             24-feb-17 04-abr-17 11-may-17 05-jun-17 06-jun-17 16-may-21 CAUTÍN TEMUCO Indice de Precios al 

Consumidor

7.799.790 6.162.118 96.721.780 CONSTRUCTORA 

SIERRA NEVADA S.A.

3.494.463 1.213.144 0 126.691 43.393 108.488 61.507 59.799 48.266 75.000 145.000 130.000 185.000 230.000 1.822.105 Contratación de 

Obras



Informe mensual de Iniciativas de Inversión programadas y en ejecución MOP año 2020

(Montos en miles de $)

Mes: Julio de 2020

Servicio Reg Proyecto Reg Contrato Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación Centro gestión Cod Contrato Nombre Contrato Clasificación Estado Tipo Contratación F Licitación F Apertura
F Resolución de 

Adjudicación
F Trámite F Inicio F Término Provincia Contrato Comuna Contrato Tipo Reajuste Presupuesto oficial

Monto Vigente 

Contrato
Rut Contratista Nombre Contratista Inversión Anterior Programado año ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo TIPO DE GASTO

Vialidad de la Araucanía de la Araucanía PROYECTOS 30371076-0 CONSERVACION 

GLOBAL MIXTA RED 

VIAL IX REGION 2016-

2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 290612 CONSERVACIÓN 

GLOBAL MIXTO 

Terminación contrato 

Conservación Global 

Mixto por Nivel de 

Servicio y Precios 

Unitarios de caminos 

de la Provicia de 

Cautín; comunas de 

Galvarino; Chol Chol; 

Nueva Imperial y 

Temuco; sector 

Huamaqui Etapa II; 

Región de La Arauca

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             09-jul-19 16-ago-19 02-mar-20 11-may-20 12-may-20 26-jun-23 CAUTÍN CHOLCHOL, 

GALVARINO, NUEVA 

IMPERIAL, TEMUCO

Indice de Precios al 

Consumidor

4.133.682 5.186.837 96.721.780 CONSTRUCTORA 

SIERRA NEVADA S.A.

0 732.281 0 0 0 0 0 0 21.028 40.000 140.098 117.665 78.477 335.013 4.803.902 Contratación de 

Obras

Vialidad de la Araucanía de la Araucanía PROYECTOS 30371076-0 CONSERVACION 

GLOBAL MIXTA RED 

VIAL IX REGION 2016-

2020

EJECUCION OTROS GASTOS Araucanía 312570 FIAR Viáticos 

Inspectores Fiscales 

Subt. 31 Vialidad 

Región de La 

Araucanía

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 MALLECO ANGOL Sin Reajuste -18.010 59.990 8.130.607 EDDIES MAUREIRA 

SANZANA

0 4.600 0 0 0 0 0 284 71 800 800 800 800 1.044 0

Vialidad de la Araucanía de la Araucanía PROYECTOS 30371278-0 CONSERVACION 

GLOBAL RED VIAL IX 

REGION, 2016-2020

EJECUCION CONSULTORÍAS Araucanía 255022 CONSERVACION 

GLOBAL RED VIAL 

Asesoría Inspección 

Fiscal contratos 1- 

Conservación Global 

de Caminos de la 

Provincia de Malleco 

sector Nahuel etapa 

V Región de La 

Araucanía; 2- 

Conservación Global 

de Caminos de la 

Provincia de Malleco; 

sector Nahuelbuta et

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

Terminado Propuesta publica             27-ene-17 15-mar-17 13-jul-17 29-sept-17 29-sept-17 29-oct-19 Indice de Precios al 

Consumidor

399.725 517.569 79.711.380 INGENIERIA DE 

PROYECTOS Y 

AsesoríaS LTDA.

523.502 11.567 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11.567 0 0 0 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de la Araucanía de la Araucanía PROYECTOS 30371278-0 CONSERVACION 

GLOBAL RED VIAL IX 

REGION, 2016-2020

EJECUCION CONSULTORÍAS Araucanía 255034 CONSERVACION 

GLOBAL RED VIAL 

Asesoría Inspección 

Fiscal conservación 

Global Cautín 

Lastarria III etapa y 

Lacustre VI etapa 

Provincia de Cautín 

Región de La 

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

En Ejecución Propuesta publica             09-jun-17 21-jul-17 07-sept-17 16-oct-17 16-oct-17 03-ago-19 CAUTÍN CUNCO, GORBEA, 

LONCOCHE, PADRE 

LAS CASAS, 

PITRUFQUEN, 

VILLARRICA

Indice de Precios al 

Consumidor

366.187 382.735 79.511.210 ZANARTU 

INGENIEROS 

CONSULTORES SPA

386.334 9.804 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.804 0 0 0 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de la Araucanía de la Araucanía PROYECTOS 30371278-0 CONSERVACION 

GLOBAL RED VIAL IX 

REGION, 2016-2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 255047 CONSERVACION 

GLOBAL RED VIAL 

Conservación Global 

de caminos para la 

Provincia de Malleco 

sector Nahuelbuta 

etapa IX Región de 

La Araucanía

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             13-oct-16 07-dic-16 18-abr-17 19-may-17 20-may-17 09-jul-19 MALLECO ANGOL, LOS SAUCES, 

PUREN

Indice de Precios al 

Consumidor

2.399.701 1.893.081 77.652.940 SOCOAR LTDA. 1.567.341 4.787 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.787 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de la Araucanía de la Araucanía PROYECTOS 30371278-0 CONSERVACION 

GLOBAL RED VIAL IX 

REGION, 2016-2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 255050 CONSERVACION 

GLOBAL RED VIAL 

Conservación Global 

de  caminos de la 

Provincia de Cautín; 

Sector Lastarria; III  

etapa; Región de La 

Araucanía

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             16-mar-17 02-may-17 29-ago-17 09-feb-18 09-feb-18 03-ago-19 CAUTÍN GORBEA, LONCOCHE, 

VILLARRICA

Indice de Precios al 

Consumidor

1.999.984 1.965.618 8.839.953 LUIS RUBILAR 

ALBORNOZ

2.041.627 517 0 0 0 0 0 0 0 0 0 517 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de la Araucanía de la Araucanía PROYECTOS 30371278-0 CONSERVACION 

GLOBAL RED VIAL IX 

REGION, 2016-2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 270968 CONSERVACIÓN 

GLOBAL RED VIAL 

Conservación Global 

de Caminos de la 

Provincia de Malleco; 

sector Nahuel; Etapa 

V; Región de La 

Araucanía (segundo 

llamado)

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             20-jun-17 28-jul-17 06-sept-17 11-oct-17 12-oct-17 12-oct-19 MALLECO ANGOL Indice de Precios al 

Consumidor

2.399.922 2.202.944 76.108.395 CONSTRUCTORA 

TRANCURA S.P.A.

2.272.505 17.650 0 0 0 0 0 0 0 0 17.650 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de la Araucanía de la Araucanía PROYECTOS 30371278-0 CONSERVACION 

GLOBAL RED VIAL IX 

REGION, 2016-2020

EJECUCION OTROS GASTOS Araucanía 312570 FIAR Viáticos 

Inspectores Fiscales 

Subt. 31 Vialidad 

Región de La 

Araucanía

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 MALLECO ANGOL Sin Reajuste -18.010 59.990 8.130.607 EDDIES MAUREIRA 

SANZANA

0 150 0 0 0 0 0 0 0 150 0 0 0 0 0

Vialidad de la Araucanía Fondos sin decretar PROYECTOS 30388735-0 MEJORAMIENTO 

ACCESO 

NORPONIENTE A 

PADRE LAS CASAS

DISEÑO GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 309963 RESERVA GASTOS 

ADMINISTRATIVOS 

NUEVOS 2020

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 Sin Reajuste 0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 444 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 444 0

Vialidad de la Araucanía Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 30388735-0 MEJORAMIENTO 

ACCESO 

NORPONIENTE A 

PADRE LAS CASAS

DISEÑO GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 316689 Pago de Gastos 

Administrativos

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 SANTIAGO SANTIAGO Sin Reajuste 0 2.192 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 56 0 0 0 0 0 56 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de la Araucanía de la Araucanía PROYECTOS 30388735-0 MEJORAMIENTO 

ACCESO 

NORPONIENTE A 

PADRE LAS CASAS

DISEÑO CONSULTORÍAS Nivel Central 305982 Estudio de Ingeniería 

de detalle 

"Mejoramiento 

Acceso Norponiente a 

Padre Las Casas, 

Región de la 

2. ESTUDIOS En Ejecución Propuesta publica             28-dic-19 06-mar-20 26-mar-20 23-abr-20 23-abr-20 13-ene-22 CAUTÍN PADRE LAS CASAS Indice de Precios al 

Consumidor

1.105.000 1.058.800 96.619.100 INGELOG 

CONSULTORES DE 

INGENIERIA Y 

SISTEMAS S.A.

0 506.300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 81.600 24.700 400.000 650.000 Diseño de Ingenieria

Vialidad de la Araucanía de la Araucanía PROYECTOS 30400090-0 MEJORAMIENTO CBI 

RUTA R-150-P, ANGOL- 

PARQUE NACIONAL 

NAHUELBUTA

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Araucanía 313569 CAD PUBLICACIONES 

2020 Vialidad Región 

de La Araucanía

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 CAUTÍN TEMUCO Sin Reajuste 0 13.500 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 300 0 0 0 0 0 0 0 0 300 0 0 0 0

Vialidad de la Araucanía de la Araucanía PROYECTOS 30400090-0 MEJORAMIENTO CBI 

RUTA R-150-P, ANGOL- 

PARQUE NACIONAL 

NAHUELBUTA

EJECUCION CONSULTORÍAS Araucanía 302725 Asesoría a la 

Inspección Fiscal 

Terminación 

Mejoramiento CBI 

Ruta R-150-P, Angol-

Parque Nacional 

Nahuelbuta; comuna 

de Angol; Provincia 

de Malleco; Región de 

La Araucanía

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

En Licitación Propuesta publica             04-sept-20 14-oct-20 02-ene-00 02-ene-00 30-nov-20 30-mar-22 MALLECO ANGOL Indice de Precios al 

Consumidor

354.465 354.465 0 0 9.700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.700 350.000 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de la Araucanía de la Araucanía PROYECTOS 30400090-0 MEJORAMIENTO CBI 

RUTA R-150-P, ANGOL- 

PARQUE NACIONAL 

NAHUELBUTA

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 250592 PAGO FACTURAS DE 

PUBLICACIONES DE 

EXPROPIACIONES

5. EXPROPIACIONES En Ejecución Trato directo                 CAUTÍN CARAHUE, CUNCO, 

CURARREHUE, 

FREIRE, GORBEA, 

LAUTARO, 

PERQUENCO, 

PITRUFQUEN, PUCON, 

TEODORO SCHMIDT, 

Sin Reajuste 0 1.108.422 1 VARIOS 

PROVEEDORES

625 1.000 0 0 93 284 0 0 0 0 0 0 0 622 0

Vialidad de la Araucanía Fondos sin decretar PROYECTOS 30400090-0 MEJORAMIENTO CBI 

RUTA R-150-P, ANGOL- 

PARQUE NACIONAL 

NAHUELBUTA

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 305445 Expropiación(es) VIA 

CONVENIO  Lote(s) 

Nº 7 7-A MEJ CBI 

RUTA R-150-P ANGOL-

PARQUE NACIONAL 

NAHUELBUTA IX 

REGION

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 8.222 8.222 8 Varios Expropiados 0 8.222 0 0 8.222 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de la Araucanía Fondos sin decretar PROYECTOS 30400090-0 MEJORAMIENTO CBI 

RUTA R-150-P, ANGOL- 

PARQUE NACIONAL 

NAHUELBUTA

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 305446 Expropiacion(es) VIA 

CONVENIO Lote(s) Nº 

10 11-A 9 MEJ CBI 

RUTA R-150-P ANGOL-

PARQUE NACIONAL 

NAHUELBUTA IX 

REGION

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 3.136 3.134 8 Varios Expropiados 0 3.134 0 0 3.134 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de la Araucanía Fondos sin decretar PROYECTOS 30400090-0 MEJORAMIENTO CBI 

RUTA R-150-P, ANGOL- 

PARQUE NACIONAL 

NAHUELBUTA

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 308106 Programación de 

contratos de Arrastre 

Expropiaciones 2020

5. EXPROPIACIONES Por Licitar Trato directo                 Sin Reajuste 0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 8.584 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.584 0

Vialidad de la Araucanía de la Araucanía PROYECTOS 30400090-0 MEJORAMIENTO CBI 

RUTA R-150-P, ANGOL- 

PARQUE NACIONAL 

NAHUELBUTA

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 318377 PAGO RECEPTOR 

JUDICIAL OBRA: MEJ 

CBI RUTA R-150-P 

ANGOL-PARQUE 

NACIONAL 

NAHUELBUTA

5. EXPROPIACIONES En Ejecución Trato directo                 Sin Reajuste 0 350 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 350 0 0 0 350 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de la Araucanía de la Araucanía PROYECTOS 30400090-0 MEJORAMIENTO CBI 

RUTA R-150-P, ANGOL- 

PARQUE NACIONAL 

NAHUELBUTA

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 318378 PAGO RECEPTOR 

JUDICIAL OBRA: MEJ 

CBI RUTA R-150-P 

ANGOL-PARQUE 

NACIONAL 

NAHUELBUTA

5. EXPROPIACIONES En Ejecución Trato directo                 Sin Reajuste 0 70 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 70 0 0 0 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de la Araucanía de la Araucanía PROYECTOS 30400090-0 MEJORAMIENTO CBI 

RUTA R-150-P, ANGOL- 

PARQUE NACIONAL 

NAHUELBUTA

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 296548 Terminación 

Mejoramiento CBI 

Ruta R-150-P, Angol-

Parque Nacional 

Nahuelbuta; Comuna 

de Angol; Provincia 

de Malleco; Región de 

La Araucanía

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             11-oct-19 18-dic-19 02-jun-20 10-jul-20 11-jul-20 03-nov-21 MALLECO ANGOL Indice de Precios al 

Consumidor

3.864.631 4.104.490 96.534.570 SERGIO CERVA S.A. 0 1.138.300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 519.682 618.618 3.169.000 Contratación de 

Obras

Vialidad de la Araucanía de la Araucanía PROYECTOS 30400090-0 MEJORAMIENTO CBI 

RUTA R-150-P, ANGOL- 

PARQUE NACIONAL 

NAHUELBUTA

EJECUCION OTROS GASTOS Araucanía 312570 FIAR Viáticos 

Inspectores Fiscales 

Subt. 31 Vialidad 

Región de La 

Araucanía

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 MALLECO ANGOL Sin Reajuste -18.010 59.990 8.130.607 EDDIES MAUREIRA 

SANZANA

0 700 0 0 0 0 0 0 0 100 100 100 200 200 0

Vialidad de la Araucanía de la Araucanía PROYECTOS 30400279-0 REPOSICIÓN PUENTE 

EDUARDO FREI 

MONTALVA Y 

ACCESOS, CARAHUE

DISEÑO CONSULTORÍAS Araucanía 284052 Estudio de Ingeniería 

Reposición Puente 

Eduardo Frei 

Montalva y Accesos; 

comuna de Carahue; 

Provincia de Cautín; 

Región de La 

2. ESTUDIOS En Ejecución Propuesta publica             06-jul-18 17-ago-18 16-nov-18 15-ene-19 15-ene-19 06-sept-20 CAUTÍN CARAHUE Indice de Precios al 

Consumidor

1.043.550 1.043.500 99.567.050 LOUIS BERGER CHILE 

S.A

480.540 604.999 0 0 0 0 341.013 0 0 0 197.716 0 0 66.270 0 Diseño de Ingenieria

Vialidad de la Araucanía de la Araucanía PROYECTOS 30402423-0 REPOSICION PUENTE 

REHUE Y ACCESOS, 

LOS SAUCES

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 250592 PAGO FACTURAS DE 

PUBLICACIONES DE 

EXPROPIACIONES

5. EXPROPIACIONES En Ejecución Trato directo                 CAUTÍN CARAHUE, CUNCO, 

CURARREHUE, 

FREIRE, GORBEA, 

LAUTARO, 

PERQUENCO, 

PITRUFQUEN, PUCON, 

TEODORO SCHMIDT, 

Sin Reajuste 0 1.108.422 1 VARIOS 

PROVEEDORES

181 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0

Vialidad de la Araucanía Fondos sin decretar PROYECTOS 30402423-0 REPOSICION PUENTE 

REHUE Y ACCESOS, 

LOS SAUCES

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 308106 Programación de 

contratos de Arrastre 

Expropiaciones 2020

5. EXPROPIACIONES Por Licitar Trato directo                 Sin Reajuste 0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 9.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.000 0

Vialidad de la Araucanía de la Araucanía PROYECTOS 30444722-0 REPOSICIÓN PUENTE 

CARES, CURARREHUE

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 250592 PAGO FACTURAS DE 

PUBLICACIONES DE 

EXPROPIACIONES

5. EXPROPIACIONES En Ejecución Trato directo                 CAUTÍN CARAHUE, CUNCO, 

CURARREHUE, 

FREIRE, GORBEA, 

LAUTARO, 

PERQUENCO, 

PITRUFQUEN, PUCON, 

TEODORO SCHMIDT, 

Sin Reajuste 0 1.108.422 1 VARIOS 

PROVEEDORES

202 500 0 0 90 89 0 0 0 0 0 0 0 321 0

Vialidad de la Araucanía Fondos sin decretar PROYECTOS 30444722-0 REPOSICIÓN PUENTE 

CARES, CURARREHUE

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 308106 Programación de 

contratos de Arrastre 

Expropiaciones 2020

5. EXPROPIACIONES Por Licitar Trato directo                 Sin Reajuste 0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 4.360 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.360 0

Vialidad de la Araucanía de la Araucanía PROYECTOS 30444722-0 REPOSICIÓN PUENTE 

CARES, CURARREHUE

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 318366 PAGO RECEPTOR 

JUDICIAL OBRA: REP 

PUENTE CARES, 

CURARREHUE

5. EXPROPIACIONES En Ejecución Trato directo                 Sin Reajuste 0 140 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 140 0 0 0 140 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de la Araucanía de la Araucanía PROYECTOS 30444722-0 REPOSICIÓN PUENTE 

CARES, CURARREHUE

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 315575 Reposición Puente 

Cares y accesos Km 

7;2 del camino Ruta 

Curarrehue - Reigolil; 

comuna de 

Curarrehue; Provincia 

de Cautín; Región de 

La Araucanía

1. OBRAS En Licitación Propuesta publica             08-sept-20 16-oct-20 02-ene-00 02-ene-00 30-nov-20 25-mar-22 CAUTÍN CURARREHUE Indice de Precios al 

Consumidor

765.910 765.910 0 0 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 400 805.000 Contratación de 

Obras

Vialidad de la Araucanía de la Araucanía PROYECTOS 30444722-0 REPOSICIÓN PUENTE 

CARES, CURARREHUE

EJECUCION OTROS GASTOS Araucanía 312570 FIAR Viáticos 

Inspectores Fiscales 

Subt. 31 Vialidad 

Región de La 

Araucanía

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 MALLECO ANGOL Sin Reajuste -18.010 59.990 8.130.607 EDDIES MAUREIRA 

SANZANA

0 600 0 0 0 0 0 0 0 100 100 100 100 200 0

Vialidad de la Araucanía de la Araucanía PROYECTOS 30458837-0 CONSTRUCCIÓN 

CONEXIÓN VIAL 

SECTOR: 

MALALCAHUELLO - 

LONQUIMAY  REGIÓN 

ARAUCANIA

PREFACTIBILIDAD CONSULTORÍAS Nivel Central 263642 Estudio de 

Prefactibilidad 

Construcción 

Conexión Vial Ruta 

181 - CH, S: 

Malalcahuello-

Lonquimay, Región 

de la Araucanía.

2. ESTUDIOS En Ejecución Propuesta publica             28-sept-17 15-nov-17 05-dic-17 20-feb-18 20-feb-18 08-ago-20 MALLECO LONQUIMAY Indice de Precios al 

Consumidor

499.130 448.168 77.394.450 INGEROP CHILE S.A. 298.776 170.927 0 0 0 0 44.249 0 58.352 0 56.814 0 11.513 0 0 Estudio de 

Prefactibilidad

Vialidad de la Araucanía de la Araucanía PROYECTOS 30458879-0 REPOSICIÓN 

PUENTES LINICH Y 

SOCO, VILLA BOLDOS 

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Araucanía 313569 CAD PUBLICACIONES 

2020 Vialidad Región 

de La Araucanía

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 CAUTÍN TEMUCO Sin Reajuste 0 13.500 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 300 0 0 0 0 0 0 0 0 300 0 0 0 0

Vialidad de la Araucanía de la Araucanía PROYECTOS 30458879-0 REPOSICIÓN 

PUENTES LINICH Y 

SOCO, VILLA BOLDOS 

-TOLTEN

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 250592 PAGO FACTURAS DE 

PUBLICACIONES DE 

EXPROPIACIONES

5. EXPROPIACIONES En Ejecución Trato directo                 CAUTÍN CARAHUE, CUNCO, 

CURARREHUE, 

FREIRE, GORBEA, 

LAUTARO, 

PERQUENCO, 

PITRUFQUEN, PUCON, 

TEODORO SCHMIDT, 

Sin Reajuste 0 1.108.422 1 VARIOS 

PROVEEDORES

27 2.000 0 0 0 0 0 0 21 0 0 0 0 1.979 0

Vialidad de la Araucanía de la Araucanía PROYECTOS 30458879-0 REPOSICIÓN 

PUENTES LINICH Y 

SOCO, VILLA BOLDOS 

-TOLTEN

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 317617 Reposición Puentes 

Linich y Soco, Villa 

Boldos -Toltén Nuevo 

2019, comuna de 

Toltén, Provincia de 

Cautín, Región de La 

Araucanía

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-sept-20 01-oct-20 02-ene-00 02-ene-00 01-nov-20 01-mar-22 CAUTÍN TOLTEN Sin Reajuste 0 1.165.000 0 0 151.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 151.500 1.048.500 Contratación de 

Obras

Vialidad de la Araucanía de la Araucanía PROYECTOS 30458973-0 MEJORAMIENTO CBI 

CAMINO QUEPE-

PRADOS DE 

HUICHAHUE, PADRE 

LAS CASAS

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 250592 PAGO FACTURAS DE 

PUBLICACIONES DE 

EXPROPIACIONES

5. EXPROPIACIONES En Ejecución Trato directo                 CAUTÍN CARAHUE, CUNCO, 

CURARREHUE, 

FREIRE, GORBEA, 

LAUTARO, 

PERQUENCO, 

PITRUFQUEN, PUCON, 

TEODORO SCHMIDT, 

Sin Reajuste 0 1.108.422 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0

Vialidad de la Araucanía Fondos sin decretar PROYECTOS 30458973-0 MEJORAMIENTO CBI 

CAMINO QUEPE-

PRADOS DE 

HUICHAHUE, PADRE 

LAS CASAS

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 308106 Programación de 

contratos de Arrastre 

Expropiaciones 2020

5. EXPROPIACIONES Por Licitar Trato directo                 Sin Reajuste 0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 35.710 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35.710 0

Vialidad de la Araucanía de la Araucanía PROYECTOS 30458988-0 MEJORAMIENTO CBI  

MAQUEHUE BOROA- 

PUENTE 

RAGNINTULEUFU, P. 

LAS CASAS

EJECUCION CONSULTORÍAS Araucanía 278580 CONSERVACION 

CAMINOS BASICOS 

Asesoría de 

Inspección Fiscal 

Mejoramiento CBI  

Maquehue Boroa- 

Puente 

Ragnintuleufu, P. Las 

Casas y Nueva 

Imperial Provincia de 

Cautín Región de La 

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

En Ejecución Propuesta publica             28-feb-19 09-abr-19 01-jul-19 18-jul-19 18-jul-19 18-dic-20 CAUTÍN NUEVA IMPERIAL, 

PADRE LAS CASAS

Sin Reajuste 253.576 292.320 96.768.800 CYGSA CHILE S.A. 84.710 216.999 0 0 54.258 18.953 18.944 18.935 18.922 18.935 18.922 18.922 18.922 11.285 0 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de la Araucanía de la Araucanía PROYECTOS 30458988-0 MEJORAMIENTO CBI  

MAQUEHUE BOROA- 

PUENTE 

RAGNINTULEUFU, P. 

LAS CASAS

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 250592 PAGO FACTURAS DE 

PUBLICACIONES DE 

EXPROPIACIONES

5. EXPROPIACIONES En Ejecución Trato directo                 CAUTÍN CARAHUE, CUNCO, 

CURARREHUE, 

FREIRE, GORBEA, 

LAUTARO, 

PERQUENCO, 

PITRUFQUEN, PUCON, 

TEODORO SCHMIDT, 

Sin Reajuste 0 1.108.422 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 25 0 0 0 0 0 0 25 0 0 0 0 0 0

Vialidad de la Araucanía de la Araucanía PROYECTOS 30458988-0 MEJORAMIENTO CBI  

MAQUEHUE BOROA- 

PUENTE 

RAGNINTULEUFU, P. 

LAS CASAS

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 313956 PAGO PERITOS 

TASADORES OBRA: 

MEJ CBI MAQUEHUE-

BOROA-PTE 

RAGÑINTULEUFU REG 

ARAUCANIA

5. EXPROPIACIONES En Ejecución Trato directo                 CAUTÍN PADRE LAS CASAS Sin Reajuste 0 3.326 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 3.326 0 0 3.326 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de la Araucanía de la Araucanía PROYECTOS 30458988-0 MEJORAMIENTO CBI  

MAQUEHUE BOROA- 

PUENTE 

RAGNINTULEUFU, P. 

LAS CASAS

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 319148 PAGO PERITOS 

TASADORES OBRA: 

MEJ CBI MAQUEHUE-

BOROA-PTE 

RAGÑINTULEUFU

5. EXPROPIACIONES En Ejecución Trato directo                 Sin Reajuste 0 2.591 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 2.591 0 0 0 0 2.591 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de la Araucanía Fondos sin decretar PROYECTOS 30458988-0 MEJORAMIENTO CBI  

MAQUEHUE BOROA- 

PUENTE 

RAGNINTULEUFU, P. 

LAS CASAS

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 321051 EXPROPIACION VIA 

JUDICIAL LOTES  Nº 

101 105 107 108 110 

MEJORAMIENTO 

CAMINO BASICO 

INTERMEDIO 

MAQUEHUE-BOROA-

PUENTE 

RAGÑITULEUFU

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 6.465 6.465 8 Varios Expropiados 0 424.458 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 424.458 0

Vialidad de la Araucanía de la Araucanía PROYECTOS 30458988-0 MEJORAMIENTO CBI  

MAQUEHUE BOROA- 

PUENTE 

RAGNINTULEUFU, P. 

LAS CASAS

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 321803 PAGO PERITOS 

TASADORES OBRA: 

MEJ CBI MAQUEHUE-

BOROA-PTE 

RAGÑINTULEUFU

5. EXPROPIACIONES En Ejecución Trato directo                 Sin Reajuste 0 2.493 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 2.493 0 0 0 0 0 0 2.493 0 0 0 0 0 0

Vialidad de la Araucanía de la Araucanía PROYECTOS 30458988-0 MEJORAMIENTO CBI  

MAQUEHUE BOROA- 

PUENTE 

RAGNINTULEUFU, P. 

LAS CASAS

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 321804 PAGO PERITOS 

TASADORES OBRA: 

MEJ CBI MAQUEHUE-

BOROA-PTE 

RAGÑINTULEUFU

5. EXPROPIACIONES En Ejecución Trato directo                 Sin Reajuste 0 3.280 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 3.280 0 0 0 0 0 0 3.280 0 0 0 0 0 0

Vialidad de la Araucanía de la Araucanía PROYECTOS 30458988-0 MEJORAMIENTO CBI  

MAQUEHUE BOROA- 

PUENTE 

RAGNINTULEUFU, P. 

LAS CASAS

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 321805 PAGO PERITOS 

TASADORES OBRA: 

MEJ CBI MAQUEHUE-

BOROA-PTE 

RAGÑINTULEUFU

5. EXPROPIACIONES En Ejecución Trato directo                 Sin Reajuste 0 1.827 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.827 0 0 0 0 0 0 1.827 0 0 0 0 0 0

Vialidad de la Araucanía de la Araucanía PROYECTOS 30458988-0 MEJORAMIENTO CBI  

MAQUEHUE BOROA- 

PUENTE 

RAGNINTULEUFU, P. 

LAS CASAS

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 278581 Mejoramiento Camino 

Básico Intermedio; 

Maquehue-Boroa- 

Puente 

Ragñintuleufu, 

comunas de Padre 

Las Casas y Nueva 

Imperial; Región de 

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             31-may-18 27-jul-18 14-sept-18 18-oct-18 19-oct-18 06-nov-20 CAUTÍN NUEVA IMPERIAL, 

PADRE LAS CASAS

Indice de Precios al 

Consumidor

3.053.771 3.087.159 76.019.383 CONSTRUCTORA EL 

BOSQUE LTDA.

1.591.326 2.449.800 0 247.438 270.222 246.715 0 65.992 0 77.330 70.000 154.512 177.613 1.139.977 857.000 Contratación de 

Obras

Vialidad de la Araucanía de la Araucanía PROYECTOS 30458988-0 MEJORAMIENTO CBI  

MAQUEHUE BOROA- 

PUENTE 

RAGNINTULEUFU, P. 

LAS CASAS

EJECUCION OTROS GASTOS Araucanía 312570 FIAR Viáticos 

Inspectores Fiscales 

Subt. 31 Vialidad 

Región de La 

Araucanía

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 MALLECO ANGOL Sin Reajuste -18.010 59.990 8.130.607 EDDIES MAUREIRA 

SANZANA

0 2.200 0 0 0 0 0 71 47 400 400 400 300 581 0

Vialidad de la Araucanía de la Araucanía PROYECTOS 30458989-0 MEJORAMIENTO CBI 

CRUCE S-269-GRAL 

LOPEZ- PADRE LAS 

CASAS

EJECUCION CONSULTORÍAS Araucanía 270865 Asesoría para la 

Inspección Fiscal 

contrato de 

Mejoramiento CBI 

Cruce Ruta S-269-

Gral López-Padre Las 

Casas; comuna de 

Padre Las Casas; 

Provincia de Cautín; 

Región de La 

Araucanía

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

En Ejecución Propuesta publica             27-abr-18 12-jun-18 28-feb-19 22-may-19 22-may-19 22-dic-20 CAUTÍN PADRE LAS CASAS Indice de Precios al 

Consumidor

336.896 370.890 79.786.990 ESTUDIOS Y 

AsesoríaS DE 

INGENIERIA S.A.

113.370 273.999 0 36.486 30.436 29.749 0 41.783 20.416 20.124 20.416 20.416 20.416 33.757 0 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de la Araucanía de la Araucanía PROYECTOS 30458989-0 MEJORAMIENTO CBI 

CRUCE S-269-GRAL 

LOPEZ- PADRE LAS 

CASAS

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 250592 PAGO FACTURAS DE 

PUBLICACIONES DE 

EXPROPIACIONES

5. EXPROPIACIONES En Ejecución Trato directo                 CAUTÍN CARAHUE, CUNCO, 

CURARREHUE, 

FREIRE, GORBEA, 

LAUTARO, 

PERQUENCO, 

PITRUFQUEN, PUCON, 

TEODORO SCHMIDT, 

Sin Reajuste 0 1.108.422 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 2.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.000 0



Informe mensual de Iniciativas de Inversión programadas y en ejecución MOP año 2020

(Montos en miles de $)

Mes: Julio de 2020

Servicio Reg Proyecto Reg Contrato Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación Centro gestión Cod Contrato Nombre Contrato Clasificación Estado Tipo Contratación F Licitación F Apertura
F Resolución de 

Adjudicación
F Trámite F Inicio F Término Provincia Contrato Comuna Contrato Tipo Reajuste Presupuesto oficial

Monto Vigente 

Contrato
Rut Contratista Nombre Contratista Inversión Anterior Programado año ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo TIPO DE GASTO

Vialidad de la Araucanía Fondos sin decretar PROYECTOS 30458989-0 MEJORAMIENTO CBI 

CRUCE S-269-GRAL 

LOPEZ- PADRE LAS 

CASAS

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 308106 Programación de 

contratos de Arrastre 

Expropiaciones 2020

5. EXPROPIACIONES Por Licitar Trato directo                 Sin Reajuste 0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 36.688 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36.688 0

Vialidad de la Araucanía Fondos sin decretar PROYECTOS 30458989-0 MEJORAMIENTO CBI 

CRUCE S-269-GRAL 

LOPEZ- PADRE LAS 

CASAS

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 322343 EXPROPIACION VIA 

JUDICIAL LOTES Nº 1 

2 3 MEJORAMIENTO 

CBI CR RUTA S-269 

GENERAL LOPEZ-

PADRE DE LAS CASAS

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 5.587 5.587 8 Varios Expropiados 0 5.587 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.587 0

Vialidad de la Araucanía Fondos sin decretar PROYECTOS 30458989-0 MEJORAMIENTO CBI 

CRUCE S-269-GRAL 

LOPEZ- PADRE LAS 

CASAS

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 322344 EXPROPIACION VIA 

JUDICIAL LOTES Nº  7 

8 13 MEJORAMIENTO 

CBI CR RUTA S-269 

GENERAL LOPEZ-

PADRE DE LAS CASAS

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 5.725 5.725 8 Varios Expropiados 0 5.725 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.725 0

Vialidad de la Araucanía de la Araucanía PROYECTOS 30458989-0 MEJORAMIENTO CBI 

CRUCE S-269-GRAL 

LOPEZ- PADRE LAS 

CASAS

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 270866 Mejoramiento CBI 

Cruce Ruta S-269; 

Gral López-Padre Las 

Casas; comuna de 

Padre Las Casas; 

Provincia de Cautín; 

Región de La 

Araucanía

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             27-dic-17 16-feb-18 25-jul-18 08-oct-18 09-oct-18 27-oct-20 CAUTÍN PADRE LAS CASAS Indice de Precios al 

Consumidor

2.580.914 2.520.004 76.019.383 CONSTRUCTORA EL 

BOSQUE LTDA.

1.397.649 1.240.000 0 181.626 143.617 0 61.708 0 194.097 109.180 100.000 99.610 257.347 92.816 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de la Araucanía de la Araucanía PROYECTOS 30458989-0 MEJORAMIENTO CBI 

CRUCE S-269-GRAL 

LOPEZ- PADRE LAS 

CASAS

EJECUCION OTROS GASTOS Araucanía 312570 FIAR Viáticos 

Inspectores Fiscales 

Subt. 31 Vialidad 

Región de La 

Araucanía

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 MALLECO ANGOL Sin Reajuste -18.010 59.990 8.130.607 EDDIES MAUREIRA 

SANZANA

0 1.500 0 0 0 0 0 166 213 200 200 300 300 121 0

Vialidad de la Araucanía de la Araucanía PROYECTOS 30460172-0 MEJORAMIENTO RUTA 

S-95-T 

SECTOR:VILLARRICA - 

LICAN RAY

DISEÑO CONSULTORÍAS Nivel Central 292143 Estudio de Ingeniería 

Mejoramiento Ruta S-

95-T, Tramo Villarrica - 

Lican Ray, Región de 

la Araucanía.

2. ESTUDIOS En Ejecución Propuesta publica             14-jun-19 18-jul-19 05-ago-19 05-ago-19 05-ago-19 21-ene-22 CAUTÍN VILLARRICA Indice de Precios al 

Consumidor

725.000 633.000 79.777.250 G S PROYECTOS DE 

INGENIERIA S.A.

89.952 202.000 0 0 114.192 8.450 7.809 0 71.225 0 0 0 0 324 551.000 Diseño de Ingenieria

Vialidad de la Araucanía de la Araucanía PROYECTOS 30461075-0 MEJORAMIENTO RUTA 

S-61 SECTOR: 

MELIPEUCO - ICALMA - 

PASO ICALMA

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 278619 Asesoría a la 

Inspección Fiscal 

Mejoramiento Ruta S-

61, Sector Melipeuco-

Icalma, Comunas de 

Melipeuco y 

Lonquimay, 

Provincias Cautín y 

Malleco, Región de la 

Araucanía

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

En Ejecución Propuesta publica             19-nov-18 28-may-19 08-nov-19 08-nov-19 08-nov-19 08-ene-22 CAUTÍN, MALLECO MELIPEUCO, 

LONQUIMAY

Indice de Precios al 

Consumidor

732.320 650.208 83.665.200 LEN Y ASOCIADOS 

INGENIEROS 

CONSULTORES LTDA.

0 315.000 0 30.144 24.236 0 51.220 48.819 24.387 33.601 29.592 29.705 27.466 15.830 382.000 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de la Araucanía de la Araucanía PROYECTOS 30461075-0 MEJORAMIENTO RUTA 

S-61 SECTOR: 

MELIPEUCO - ICALMA - 

PASO ICALMA

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 250592 PAGO FACTURAS DE 

PUBLICACIONES DE 

EXPROPIACIONES

5. EXPROPIACIONES En Ejecución Trato directo                 CAUTÍN CARAHUE, CUNCO, 

CURARREHUE, 

FREIRE, GORBEA, 

LAUTARO, 

PERQUENCO, 

PITRUFQUEN, PUCON, 

TEODORO SCHMIDT, 

Sin Reajuste 0 1.108.422 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 3.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.000 0

Vialidad de la Araucanía Fondos sin decretar PROYECTOS 30461075-0 MEJORAMIENTO RUTA 

S-61 SECTOR: 

MELIPEUCO - ICALMA - 

PASO ICALMA

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 308106 Programación de 

contratos de Arrastre 

Expropiaciones 2020

5. EXPROPIACIONES Por Licitar Trato directo                 Sin Reajuste 0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 477.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 477.000 0

Vialidad de la Araucanía de la Araucanía PROYECTOS 30461075-0 MEJORAMIENTO RUTA 

S-61 SECTOR: 

MELIPEUCO - ICALMA - 

PASO ICALMA

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 278618 Mejoramiento Ruta S-

61, Melipeuco-Icalma, 

Comunas de 

Melipeuco y 

Lonquimay, Región 

de la Araucanía

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             29-ago-18 14-nov-18 18-jun-19 18-oct-19 18-oct-19 06-dic-21 CAUTÍN, MALLECO MELIPEUCO, 

LONQUIMAY

Indice de Precios al 

Consumidor

9.706.685 11.920.196 99.541.910 ING. Y 

CONSTRUCCIONES 

SANTA FE S.A.

0 2.791.000 0 0 870.644 0 0 0 244.409 0 364.058 456.790 550.210 304.889 10.181.000 Contratación de 

Obras

Vialidad de la Araucanía de la Araucanía PROYECTOS 30461075-0 MEJORAMIENTO RUTA 

S-61 SECTOR: 

MELIPEUCO - ICALMA - 

PASO ICALMA

EJECUCION OTROS GASTOS Araucanía 312570 FIAR Viáticos 

Inspectores Fiscales 

Subt. 31 Vialidad 

Región de La 

Araucanía

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 MALLECO ANGOL Sin Reajuste -18.010 59.990 8.130.607 EDDIES MAUREIRA 

SANZANA

0 2.000 0 0 0 0 0 0 0 0 285 285 285 1.145 0

Vialidad de la Araucanía de la Araucanía PROYECTOS 30464383-0 MEJORAMIENTO CBI 

VARIOS CAMINOS 

ARAUCANÍA 2017-

2018

DISEÑO CONSULTORÍAS Araucanía 290646 Estudio de Ingeniería 

Mejoramiento CBI 

varios caminos 

Región de La 

2. ESTUDIOS En Ejecución Propuesta publica             30-oct-18 27-dic-18 04-mar-19 12-abr-19 12-abr-19 28-sept-21 CAUTÍN, MALLECO MELIPEUCO, ANGOL, 

CURACAUTIN

Sin Reajuste 1.119.010 1.054.000 76.094.363 PATRICIO HERNAN 

AVILA ORREGO 

INGENIERIA EIRL

354.800 404.000 0 0 51.500 0 43.000 0 0 96.150 0 67.000 0 146.350 296.000 Diseño de Ingenieria

Vialidad de la Araucanía de la Araucanía PROYECTOS 30481243-0 CONSERVACIÓN RED 

VIAL REGIÓN DE LA 

ARAUCANIA (2018 - 

2020)

EJECUCION CONSULTORÍAS Araucanía 285511 CONSERVACION RED 

VIAL REGIÓN DE LA 

ARAUCANÍA AÑOS 

2018-2020  

Consultoría de 

Puentes 2018 Región 

de La Araucanía

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

Terminado Propuesta publica             06-jul-18 17-ago-18 14-nov-18 20-dic-18 20-dic-18 22-jul-20 CAUTÍN, MALLECO TEMUCO, ANGOL Indice de Precios al 

Consumidor

499.917 514.997 99.567.050 LOUIS BERGER CHILE 

S.A

234.407 377.258 0 0 60.349 0 0 0 0 0 139.208 52.944 48.980 75.777 0 Asesoría y 

Consultoría de 

Gestión de Proyectos

Vialidad de la Araucanía de la Araucanía PROYECTOS 30481243-0 CONSERVACIÓN RED 

VIAL REGIÓN DE LA 

ARAUCANIA (2018 - 

2020)

EJECUCION CONSULTORÍAS Araucanía 291832 CONSERVACIÓN RED 

VIAL 2019 

Consultoria 

Reparación y 

reforzamiento de 

Puentes Ruta 

Internacional Ruta 

181 - CH TRAMO 2, 

Provincia de Malleco, 

Región de La 

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

En Ejecución Propuesta publica             17-ene-19 25-feb-19 25-mar-19 07-may-19 07-may-19 29-ago-20 MALLECO LONQUIMAY Sin Reajuste 449.982 383.812 78.418.590 CCP INGENIERIA S.A. 16.786 367.026 0 0 137.025 0 0 0 12.105 46.001 46.000 46.000 46.000 33.895 0 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de la Araucanía de la Araucanía PROYECTOS 30481243-0 CONSERVACIÓN RED 

VIAL REGIÓN DE LA 

ARAUCANIA (2018 - 

2020)

EJECUCION CONSULTORÍAS Araucanía 291833 CONSERVACIÓN RED 

VIAL 2019 

Consultoria 

Reparación y 

reforzamiento de 

Puentes Ruta 

Internacional 181 - 

CH TRAMO 1, 

Provincia de Malleco , 

Región de La 

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

En Ejecución Propuesta publica             17-ene-19 25-feb-19 25-mar-19 15-may-19 15-may-19 06-sept-20 MALLECO CURACAUTIN Sin Reajuste 450.000 382.243 78.418.590 CCP INGENIERIA S.A. 96.238 286.005 0 45.675 34.256 0 0 0 0 0 32.538 60.737 47.722 65.077 0 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de la Araucanía de la Araucanía PROYECTOS 30481243-0 CONSERVACIÓN RED 

VIAL REGIÓN DE LA 

ARAUCANIA (2018 - 

2020)

EJECUCION CONSULTORÍAS Araucanía 291834 CONSERVACION RED 

VIAL REGIÓN DE LA 

ARAUCANÍA AÑOS 

2018-2020 

Consultoria 

Reparación Puentes, 

varias comunas, 

Provincias de Malleco 

y Cautin, Región de 

La Araucanía

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

En Ejecución Propuesta publica             18-ene-19 26-feb-19 29-mar-19 16-may-19 16-may-19 10-may-20 CAUTÍN, MALLECO CARAHUE, ANGOL Sin Reajuste 449.820 414.997 99.567.050 LOUIS BERGER CHILE 

S.A

214.000 200.997 0 0 0 52.894 0 70.525 0 42.275 0 35.303 0 0 0 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de la Araucanía de la Araucanía PROYECTOS 30481243-0 CONSERVACIÓN RED 

VIAL REGIÓN DE LA 

ARAUCANIA (2018 - 

2020)

EJECUCION CONSULTORÍAS Araucanía 291835 CONSERVACIÓN RED 

VIAL Consultoria 

Catastro Puentes, 

varias comunas, 

provincia de Malleco, 

Región de La 

Araucanía NUEVO 

2019

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

En Ejecución Propuesta publica             15-may-19 09-ago-19 03-oct-19 29-nov-19 29-nov-19 23-nov-20 MALLECO ANGOL Sin Reajuste 199.989 183.012 79.711.380 INGENIERIA DE 

PROYECTOS Y 

AsesoríaS LTDA.

0 183.012 0 0 45.753 0 0 0 0 54.904 0 64.054 0 18.301 0 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de la Araucanía de la Araucanía PROYECTOS 30481243-0 CONSERVACIÓN RED 

VIAL REGIÓN DE LA 

ARAUCANIA (2018 - 

2020)

EJECUCION CONSULTORÍAS Araucanía 291866 CONSERVACIÓN RED 

VIAL Consultoria 

Sellos y recapados 

Varias Comunas, 

Región de La 

Araucanía

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

En Ejecución Propuesta publica             20-ago-19 30-sept-19 09-abr-20 11-may-20 11-may-20 11-may-21 CAUTÍN CARAHUE Sin Reajuste 180.000 190.200 79.786.990 ESTUDIOS Y 

AsesoríaS DE 

INGENIERIA S.A.

0 98.730 0 0 0 0 0 0 0 16.500 16.500 16.500 33.000 16.230 91.470 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de la Araucanía de la Araucanía PROYECTOS 30481243-0 CONSERVACIÓN RED 

VIAL REGIÓN DE LA 

ARAUCANIA (2018 - 

2020)

EJECUCION CONSULTORÍAS Araucanía 303177 CONSERVACIÓN RED 

VIAL 2019 

Consultoría para el 

Catastro de 

Infraestructura Vial - 

etapa 1 

Levantamiento de 

ejes Región de La 

Araucanía (2do 

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-oct-20 01-nov-20 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-20 01-oct-21 MALLECO ANGOL Sin Reajuste 0 185.295 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 185.295 Asesoría y 

Consultoría de 

Gestión de Proyectos

Vialidad de la Araucanía de la Araucanía PROYECTOS 30481243-0 CONSERVACIÓN RED 

VIAL REGIÓN DE LA 

ARAUCANIA (2018 - 

2020)

EJECUCION CONSULTORÍAS Araucanía 303335 CONSERVACIÓN RED 

VIAL 2019-2020 

Asesoría Inspección 

Técnica Red Vial 2019 

- 2020; Provincias de 

Cautín; Región de La 

Araucanía

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

En Ejecución Propuesta publica             13-dic-19 23-ene-20 09-abr-20 07-may-20 07-may-20 07-ene-21 CAUTÍN, MALLECO TEMUCO, ANGOL Sin Reajuste 199.800 206.205 79.711.380 INGENIERIA DE 

PROYECTOS Y 

AsesoríaS LTDA.

0 174.373 0 0 0 0 0 0 45.493 25.776 25.776 25.776 25.776 25.776 31.834 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de la Araucanía de la Araucanía PROYECTOS 30481243-0 CONSERVACIÓN RED 

VIAL REGIÓN DE LA 

ARAUCANIA (2018 - 

2020)

EJECUCION CONSULTORÍAS Araucanía 305521 CONSERVACIÓN RED 

VIAL Consultoría 

Catastro Puentes, 

varias comunas, 

provincia de Cautín, 

Región de La 

Araucanía año 2020

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

En Licitación Propuesta publica             31-jul-20 10-sept-20 02-ene-00 02-ene-00 02-nov-20 28-oct-21 CAUTÍN TEMUCO Sin Reajuste 199.974 199.974 0 0 16.600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16.600 183.374 Asesoría y 

Consultoría de 

Gestión de Proyectos

Vialidad de la Araucanía de la Araucanía PROYECTOS 30481243-0 CONSERVACIÓN RED 

VIAL REGIÓN DE LA 

ARAUCANIA (2018 - 

2020)

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 250592 PAGO FACTURAS DE 

PUBLICACIONES DE 

EXPROPIACIONES

5. EXPROPIACIONES En Ejecución Trato directo                 CAUTÍN CARAHUE, CUNCO, 

CURARREHUE, 

FREIRE, GORBEA, 

LAUTARO, 

PERQUENCO, 

PITRUFQUEN, PUCON, 

TEODORO SCHMIDT, 

Sin Reajuste 0 1.108.422 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.000 0 0 0 0 0 0 154 0 0 0 0 846 0

Vialidad de la Araucanía Fondos sin decretar PROYECTOS 30481243-0 CONSERVACIÓN RED 

VIAL REGIÓN DE LA 

ARAUCANIA (2018 - 

2020)

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 308106 Programación de 

contratos de Arrastre 

Expropiaciones 2020

5. EXPROPIACIONES Por Licitar Trato directo                 Sin Reajuste 0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 4.317 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.317 0

Vialidad de la Araucanía Fondos sin decretar PROYECTOS 30481243-0 CONSERVACIÓN RED 

VIAL REGIÓN DE LA 

ARAUCANIA (2018 - 

2020)

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 321472 Expropiación(es) VIA 

CONVENIO Lote(s) Nº 

4 CONSERVACIÓN 

RED VIAL REGION DE 

LA ARAUCANÍA (2018-

2020) SECTOR 

PUENTE QUILLEM Y 

ACCESOS

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 729 729 8 Varios Expropiados 0 729 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 729 0

Vialidad de la Araucanía Fondos sin decretar PROYECTOS 30481243-0 CONSERVACIÓN RED 

VIAL REGIÓN DE LA 

ARAUCANIA (2018 - 

2020)

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 321708 EXPROPIAXION VIA 

JUDICIAL LOTES Nº 1 

2 3 4 CONSERV RED 

VIAL ARAUCANIA 

(2018-2020) S: 

PUENTE SECO Y 

ACCESOS

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 9.164 9.164 8 Varios Expropiados 0 9.164 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.164 0

Vialidad de la Araucanía Fondos sin decretar PROYECTOS 30481243-0 CONSERVACIÓN RED 

VIAL REGIÓN DE LA 

ARAUCANIA (2018 - 

2020)

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 321709 EXPROPIACION VIA 

JUDICIAL LOTES Nº 1 

2 3 CONSERV RED 

VIAL ARAUCANIA 

(2018-2020) S: 

QUILLEM Y ACCESOS

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 2.121 2.121 8 Varios Expropiados 0 2.121 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.121 0

Vialidad de la Araucanía de la Araucanía PROYECTOS 30481243-0 CONSERVACIÓN RED 

VIAL REGIÓN DE LA 

ARAUCANIA (2018 - 

2020)

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 321800 PAGO PERITOS 

TASADORES OBRA: 

CONSERV. RED VIAL  

REG ARAUCANIA 

(2018-2020) SECTOR 

PUENTE EL ROSARIO 

Y ACCESOS

5. EXPROPIACIONES En Ejecución Trato directo                 Sin Reajuste 0 935 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 935 0 0 0 0 0 0 935 0 0 0 0 0 0

Vialidad de la Araucanía de la Araucanía PROYECTOS 30481243-0 CONSERVACIÓN RED 

VIAL REGIÓN DE LA 

ARAUCANIA (2018 - 

2020)

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 321801 PAGO PERITOS 

TASADORES OBRA: 

CONSERV. RED VIAL  

REG ARAUCANIA 

(2018-2020), SECTOR 

PUENTE QUILLEM Y 

ACCESOS

5. EXPROPIACIONES En Ejecución Trato directo                 Sin Reajuste 0 583 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 583 0 0 0 0 0 0 583 0 0 0 0 0 0

Vialidad de la Araucanía de la Araucanía PROYECTOS 30481243-0 CONSERVACIÓN RED 

VIAL REGIÓN DE LA 

ARAUCANIA (2018 - 

2020)

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 321802 PAGO PERITOS 

TASADORES OBRA: 

CONSERV. RED VIAL  

REG ARAUCANIA 

(2018-2020), SECTOR 

PUENTE SECO Y 

ACCESOS

5. EXPROPIACIONES En Ejecución Trato directo                 Sin Reajuste 0 1.150 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.150 0 0 0 0 0 0 1.150 0 0 0 0 0 0

Vialidad de la Araucanía de la Araucanía PROYECTOS 30481243-0 CONSERVACIÓN RED 

VIAL REGIÓN DE LA 

ARAUCANIA (2018 - 

2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 282596 CONSERVACION RED 

VIAL REGIÓN DE LA 

ARAUCANÍA AÑOS 

2018-2020 

Conservación Sello y 

Bacheo Pichares - 

Huife; comuna de 

Pucón; Provincia de 

Cautín; Región de La 

Araucanía

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             29-jun-18 28-ago-18 12-oct-18 22-nov-18 23-nov-18 19-sept-19 CAUTÍN PUCON Indice de Precios al 

Consumidor

966.469 1.029.538 96.753.020 REMAVESA S. A. 945.784 102.084 0 0 0 0 0 0 97.953 0 4.131 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de la Araucanía de la Araucanía PROYECTOS 30481243-0 CONSERVACIÓN RED 

VIAL REGIÓN DE LA 

ARAUCANIA (2018 - 

2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 282598 CONSERVACION RED 

VIAL REGIÓN DE LA 

ARAUCANÍA AÑOS 

2018-2020 

Conservación bacheo 

y reposición de 

pavimento asfáltico; 

Los Sauces - Trintre; 

Provincia de Malleco; 

Región de La 

Araucanía

1. OBRAS Terminado Propuesta publica             28-sept-18 08-nov-18 30-nov-18 15-ene-19 16-ene-19 12-dic-19 MALLECO LOS SAUCES Indice de Precios al 

Consumidor

1.494.979 1.559.622 84.060.600 CONST. DE 

PAVIMENTOS 

ASFALTICOS BITUMIX 

S.A.

1.586.221 3.005 0 3.005 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de la Araucanía de la Araucanía PROYECTOS 30481243-0 CONSERVACIÓN RED 

VIAL REGIÓN DE LA 

ARAUCANIA (2018 - 

2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 288029 CONSERVACION RED 

VIAL REGIÓN DE LA 

ARAUCANÍA AÑOS 

2018-2020  TRATO 

DIRECTO Protección 

Red Vial camino S-46 

Carahue- Puerto 

Domínguez Km 

24;860 - Km 25;155; 

comuna de Saavedra; 

Provincia de Cautín; 

Región de La 

Araucanía (2do 

llamado)

1. OBRAS Terminado Propuesta privada             05-abr-19 30-abr-19 14-ago-19 24-sept-19 25-sept-19 22-feb-20 CAUTÍN SAAVEDRA Indice de Precios al 

Consumidor

260.338 311.278 8.839.953 LUIS RUBILAR 

ALBORNOZ

0 319.186 0 289.296 0 0 0 0 0 29.890 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de la Araucanía de la Araucanía PROYECTOS 30481243-0 CONSERVACIÓN RED 

VIAL REGIÓN DE LA 

ARAUCANIA (2018 - 

2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 288567 CONSERVACION RED 

VIAL REGIÓN DE LA 

ARAUCANÍA AÑOS 

2018-2020 

Conservación Sello y 

Bacheo Los Guindos -

Segunda Faja; 

comuna de Villarrica; 

Provincia de Cautín; 

Región de La 

Araucanía (2do 

llamado)

1. OBRAS Terminado Propuesta publica             26-sept-18 17-oct-18 18-feb-19 26-feb-19 27-feb-19 25-oct-19 CAUTÍN VILLARRICA Indice de Precios al 

Consumidor

314.564 377.107 76.565.099 CONSTRUCTORA POO 

LTDA

385.158 298 0 0 0 0 0 0 0 0 298 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de la Araucanía de la Araucanía PROYECTOS 30481243-0 CONSERVACIÓN RED 

VIAL REGIÓN DE LA 

ARAUCANIA (2018 - 

2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 289500 CONSERVACION RED 

VIAL REGIÓN DE LA 

ARAUCANÍA AÑOS 

2018-2020 

Conservación sello y 

bacheo varios 

caminos comuna de 

Carahue; Provincia 

de Cautín; Región de 

La Araucanía

1. OBRAS Terminado Propuesta publica             28-sept-18 07-nov-18 04-mar-19 02-abr-19 03-abr-19 24-sept-20 CAUTÍN CARAHUE Indice de Precios al 

Consumidor

1.179.972 1.647.263 76.565.099 CONSTRUCTORA POO 

LTDA

1.266.260 428.263 0 359.843 61.655 0 0 0 6.766 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de la Araucanía de la Araucanía PROYECTOS 30481243-0 CONSERVACIÓN RED 

VIAL REGIÓN DE LA 

ARAUCANIA (2018 - 

2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 289502 CONSERVACION RED 

VIAL REGIÓN DE LA 

ARAUCANÍA AÑOS 

2018-2020 

Conservación sello; 

bacheo asfáltico 

camino Cunco - Lago 

Colico - Trafanpulli; 

comuna de Cunco; 

Provincia de Cautín; 

Región de La 

Araucanía

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             28-sept-18 07-nov-18 20-feb-19 29-mar-19 30-mar-19 10-ene-20 CAUTÍN CUNCO Indice de Precios al 

Consumidor

995.270 1.006.115 99.537.890 APIA SPA 984.992 47.458 0 0 0 0 43.798 0 0 3.660 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de la Araucanía de la Araucanía PROYECTOS 30481243-0 CONSERVACIÓN RED 

VIAL REGIÓN DE LA 

ARAUCANIA (2018 - 

2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 291856 CONSERVACIÓN RED 

VIAL 2019-2020 

Reposición Puente 

Seco y Accesos; Ruta 

S-335 Cherquenco El 

Salto; comuna de 

Vilcún; Provincia de 

Cautín; Región de La 

Araucanía

1. OBRAS Terminado Propuesta publica             06-feb-19 19-mar-19 06-jun-19 05-ago-19 06-ago-19 01-jun-20 CAUTÍN VILCUN Indice de Precios al 

Consumidor

598.392 684.189 99.537.890 APIA SPA 0 708.937 0 129.402 283.485 109.858 61.092 61.068 0 27.265 11.760 25.007 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de la Araucanía de la Araucanía PROYECTOS 30481243-0 CONSERVACIÓN RED 

VIAL REGIÓN DE LA 

ARAUCANIA (2018 - 

2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 291924 CONSERVACIÓN RED 

VIAL 2019 

Conservación Sello y 

Bacheo Asfáltico 

Camino Nueva 

Imperial Chol Chol 

por Hualacura, 

comuna de Nueva 

Imperial, Provincia de 

Cautín, Región de La 

Araucanía

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             22-ene-19 27-feb-19 05-abr-19 15-may-19 16-may-19 02-feb-20 CAUTÍN NUEVA IMPERIAL Indice de Precios al 

Consumidor

834.439 846.046 76.352.347 SOCIEDAD 

TRANSPORTES 

TRANSVEL SPA

744.567 124.152 0 33.311 0 0 0 0 0 16.620 0 74.221 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de la Araucanía de la Araucanía PROYECTOS 30481243-0 CONSERVACIÓN RED 

VIAL REGIÓN DE LA 

ARAUCANIA (2018 - 

2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 291925 CONSERVACIÓN RED 

VIAL 2019 

Conservación Sello y 

Bacheo Asfáltico  

Escuela Pedregoso, 

comuna de 

Lonquimay, Provincia 

de Malleco, Región de 

La Araucanía

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             22-ene-19 01-mar-19 26-jun-19 05-ago-19 06-ago-19 20-ago-20 MALLECO LONQUIMAY Indice de Precios al 

Consumidor

1.047.032 1.242.853 99.541.910 ING. Y 

CONSTRUCCIONES 

SANTA FE S.A.

164.687 1.125.202 0 0 126.281 312.995 300.508 0 192.932 125.038 0 67.448 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de la Araucanía de la Araucanía PROYECTOS 30481243-0 CONSERVACIÓN RED 

VIAL REGIÓN DE LA 

ARAUCANIA (2018 - 

2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 291926 CONSERVACIÓN RED 

VIAL 2019 

Conservación Sello y 

Bacheo Asfáltico 

camino Lautaro - 

Galvarino por 

sectores, Provincia de 

Cautín, Región de La 

Araucanía

1. OBRAS Terminado Propuesta publica             12-feb-19 26-mar-19 11-abr-19 22-may-19 23-may-19 24-mar-20 CAUTÍN LAUTARO Indice de Precios al 

Consumidor

1.700.000 1.510.858 84.060.600 CONST. DE 

PAVIMENTOS 

ASFALTICOS BITUMIX 

S.A.

1.271.700 280.981 0 0 0 280.981 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras



Informe mensual de Iniciativas de Inversión programadas y en ejecución MOP año 2020

(Montos en miles de $)

Mes: Julio de 2020

Servicio Reg Proyecto Reg Contrato Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación Centro gestión Cod Contrato Nombre Contrato Clasificación Estado Tipo Contratación F Licitación F Apertura
F Resolución de 

Adjudicación
F Trámite F Inicio F Término Provincia Contrato Comuna Contrato Tipo Reajuste Presupuesto oficial

Monto Vigente 

Contrato
Rut Contratista Nombre Contratista Inversión Anterior Programado año ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo TIPO DE GASTO

Vialidad de la Araucanía de la Araucanía PROYECTOS 30481243-0 CONSERVACIÓN RED 

VIAL REGIÓN DE LA 

ARAUCANIA (2018 - 

2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 293089 CONSERVACION RED 

VIAL REGIÓN DE LA 

ARAUCANÍA AÑOS 

2018-2020 

Conservación Red 

Vial Ruta S-215 

Temuco Pillanlelbún 

Lautaro y Ruta S-31 

(Cajón) Vilcún Refugio 

Llaima; comunas de 

Temuco y Vilcún 

Provincia de Cautín; 

Región de La 

Araucanía (2do 

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             21-ene-19 27-feb-19 10-jun-19 05-ago-19 06-ago-19 10-ago-20 CAUTÍN TEMUCO, VILCUN Indice de Precios al 

Consumidor

846.413 1.105.111 84.060.600 CONST. DE 

PAVIMENTOS 

ASFALTICOS BITUMIX 

S.A.

760.572 378.923 0 0 0 375.719 0 0 0 3.204 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de la Araucanía de la Araucanía PROYECTOS 30481243-0 CONSERVACIÓN RED 

VIAL REGIÓN DE LA 

ARAUCANIA (2018 - 

2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 299480 CONSERVACIÓN RED 

VIAL 2019-2020 

Conservación Sello y 

Bacheo asfáltico 

camino Acceso Lolco 

por El Mocho; comuna 

de Curacautín; 

Provincia de Malleco, 

Región de La 

Araucanía (2do 

llamado)

1. OBRAS Terminado Propuesta publica             07-jun-19 15-jul-19 23-ago-19 04-sept-19 05-sept-19 02-may-20 MALLECO CURACAUTIN Indice de Precios al 

Consumidor

368.384 459.052 76.864.961 INGENIERIA Y 

SERVICIOS VIALCOR 

LTDA

266.404 196.690 0 196.690 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de la Araucanía de la Araucanía PROYECTOS 30481243-0 CONSERVACIÓN RED 

VIAL REGIÓN DE LA 

ARAUCANIA (2018 - 

2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 300535 CONSERVACIÓN RED 

VIAL 2019-2020 

Conservación Ruta 

69B040 Temuco - 

Nueva Imperial - 

Puerto Saavedra; 

sector urbano; calles 

Manuel Montt; Pedro 

de Valdivia; Av Ercilla; 

comuna de Carahue; 

Provincia de Cautín; 

Región de La 

Araucanía

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             19-jun-19 31-jul-19 19-nov-19 11-dic-19 12-dic-19 07-oct-20 CAUTÍN CARAHUE Indice de Precios al 

Consumidor

360.563 453.736 76.565.099 CONSTRUCTORA POO 

LTDA

0 442.821 0 0 146.744 288.104 0 7.972 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de la Araucanía de la Araucanía PROYECTOS 30481243-0 CONSERVACIÓN RED 

VIAL REGIÓN DE LA 

ARAUCANIA (2018 - 

2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 300536 CONSERVACIÓN RED 

VIAL 2019-2020 

Reparación camino de 

acceso a Santa Julia; 

Comuna de 

Curacautín Provincia 

de Malleco Región de 

La Araucanía

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             23-oct-19 03-dic-19 09-mar-20 13-mar-20 14-mar-20 09-nov-20 CAUTÍN LAUTARO Indice de Precios al 

Consumidor

340.324 350.882 8.839.953 LUIS RUBILAR 

ALBORNOZ

0 355.888 0 0 0 0 78.892 97.221 94.619 50.380 34.778 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de la Araucanía de la Araucanía PROYECTOS 30481243-0 CONSERVACIÓN RED 

VIAL REGIÓN DE LA 

ARAUCANIA (2018 - 

2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 300539 CONSERVACIÓN RED 

VIAL 2019-2020 

Reparación camino 

Las Hortencias 

Leufuche; comuna de 

Cunco; Provincia de 

Cautín; Región de La 

Araucanía

1. OBRAS En Adjudicación Propuesta publica             03-jul-20 11-ago-20 02-ene-00 02-ene-00 30-sept-20 27-feb-21 CAUTÍN CUNCO Indice de Precios al 

Consumidor

140.579 140.579 0 0 103.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51.500 51.500 42.629 Contratación de 

Obras

Vialidad de la Araucanía de la Araucanía PROYECTOS 30481243-0 CONSERVACIÓN RED 

VIAL REGIÓN DE LA 

ARAUCANIA (2018 - 

2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 300737 CONSERVACIÓN RED 

VIAL 2019-2020 

Conservación bacheo 

y recapado  asfáltico 

camino 2ª Faja al 

Volcán, comuna de 

Villarrica, Provincia de 

Cautin; Region de La 

Araucania

1. OBRAS Terminado Propuesta publica             10-jul-19 19-ago-19 24-sept-19 02-oct-19 03-oct-19 30-abr-20 CAUTÍN VILLARRICA Indice de Precios al 

Consumidor

628.588 634.388 76.552.338 CONSTRUCTORA LOS 

LLLEUQUES SPA

152.551 490.544 0 355.386 25.986 38.709 0 0 0 33.328 0 37.134 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de la Araucanía de la Araucanía PROYECTOS 30481243-0 CONSERVACIÓN RED 

VIAL REGIÓN DE LA 

ARAUCANIA (2018 - 

2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 300738 CONSERVACIÓN RED 

VIAL 2019-2020 

Conservación sello y 

bacheo  asfáltico 

Acceso al Volcán, 

comuna de Pucón, 

Provincia de Cautín; 

Región de La 

Araucania

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             11-jul-19 20-ago-19 11-sept-19 24-sept-19 25-sept-19 22-may-20 CAUTÍN PUCON Indice de Precios al 

Consumidor

810.783 905.201 76.864.961 INGENIERIA Y 

SERVICIOS VIALCOR 

LTDA

286.146 638.556 0 91.546 0 125.767 162.905 25.110 0 20.000 150.000 63.229 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de la Araucanía de la Araucanía PROYECTOS 30481243-0 CONSERVACIÓN RED 

VIAL REGIÓN DE LA 

ARAUCANIA (2018 - 

2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 300802 CONSERVACIÓN RED 

VIAL 2019-2020 

Conservacion bacheo 

y recapado asfáltico 

Carahue - Saavedra; 

comunas de Carahue 

y Saavedra; Provincia 

de Cautín; Región de 

La Araucanía

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             05-jul-19 06-ago-19 26-ago-19 30-sept-19 01-oct-19 25-sept-20 CAUTÍN CARAHUE, SAAVEDRA Indice de Precios al 

Consumidor

3.458.928 2.960.939 83.407.700 NAVARRETE Y DIAZ 

CUMSILLE 

INGENIEROS CIVILES 

S.A.

0 3.031.717 0 299.459 0 43.091 536.513 385.913 44.406 94.739 350.364 127.461 574.639 575.133 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de la Araucanía de la Araucanía PROYECTOS 30481243-0 CONSERVACIÓN RED 

VIAL REGIÓN DE LA 

ARAUCANIA (2018 - 

2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 300803 CONSERVACIÓN RED 

VIAL 2019-2020 

Conservacion sello; 

bacheo  asfaltico 

camino Quetroleufu - 

Pichares - Huife, 

Provincia de Cautin; 

Región de La 

Araucanía

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             21-ago-19 02-oct-19 04-dic-19 12-dic-19 13-dic-19 31-oct-20 CAUTÍN PUCON Indice de Precios al 

Consumidor

897.949 913.387 76.864.961 INGENIERIA Y 

SERVICIOS VIALCOR 

LTDA

0 931.087 0 0 284.377 24.260 0 6.937 0 186.944 148.984 7.300 123.915 148.370 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de la Araucanía de la Araucanía PROYECTOS 30481243-0 CONSERVACIÓN RED 

VIAL REGIÓN DE LA 

ARAUCANIA (2018 - 

2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 301503 Demolición Puente 

Toltén Antiguo, en 

Caletera Ruta 5 Sur, 

entre los Km 700 al 

Km 701,5 de la 

Provincia de Cautín, 

Región de La 

Araucanía

1. OBRAS En Ejecución Propuesta privada             25-mar-19 20-may-19 23-oct-19 20-dic-19 31-may-19 24-may-20 CAUTÍN VILLARRICA Indice de Precios al 

Consumidor

1.602.343 2.398.040 88.481.800 ICAFAL INGENIERIA Y 

CONSTRUCCION S.A.

0 1.586.786 0 6.959 172.791 0 0 693.136 110.228 64.521 64.521 433.060 41.570 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de la Araucanía de la Araucanía PROYECTOS 30481243-0 CONSERVACIÓN RED 

VIAL REGIÓN DE LA 

ARAUCANIA (2018 - 

2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 304557 CONSERVACIÓN RED 

VIAL 2019-2020 

Conservación red vial 

Padre Las Casas -  

Niágara - Cruce ruta  

S-39 ,provincia de 

Cautín; región de La 

Araucanía (rezagado 

2019)

1. OBRAS En Licitación Propuesta publica             08-sept-20 30-oct-20 02-ene-00 02-ene-00 16-dic-20 09-feb-22 CAUTÍN PADRE LAS CASAS Indice de Precios al 

Consumidor

1.501.696 1.501.696 0 0 273.407 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 273.407 1.385.624 Contratación de 

Obras

Vialidad de la Araucanía de la Araucanía PROYECTOS 30481243-0 CONSERVACIÓN RED 

VIAL REGIÓN DE LA 

ARAUCANIA (2018 - 

2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 305968 CONSERVACIÓN RED 

VIAL 2019-2020 

Conservación pasada 

urbana por Collipulli; 

comuna de Collipulli; 

Provincia de Malleco; 

Región de La 

Araucanía (2do 

llamado)

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             27-ene-20 06-mar-20 30-abr-20 13-may-20 14-may-20 10-mar-21 MALLECO COLLIPULLI Indice de Precios al 

Consumidor

277.774 263.538 77.060.723 INGENIERIA Y 

CONSTRUCCIONES 

ALTO BELEN SPA

0 216.300 0 0 0 0 0 0 0 30.900 30.900 30.900 61.800 61.800 72.774 Contratación de 

Obras

Vialidad de la Araucanía de la Araucanía PROYECTOS 30481243-0 CONSERVACIÓN RED 

VIAL REGIÓN DE LA 

ARAUCANIA (2018 - 

2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 309137 Contrato de 

Encauzamiento para 

los Trabajos de 

Demolición de Puente 

Toltén Antiguo en 

Caletera Ruta 5 Sur, 

sector Temuco - 

Pitrufquén, Tramo Km 

700 al Km 701,5 (Ex 

Km 704), Comunas 

de Pitrufquén y 

Freire, Provincia de 

Cautín, Región de la 

Araucanía - Etap

1. OBRAS En Ejecución Trato directo                 01-feb-20 01-mar-20 17-mar-20 24-mar-20 16-ene-20 15-abr-20 CAUTÍN FREIRE, PITRUFQUEN Sin Reajuste 349.235 399.215 76.411.861 EL PUENTE 

MAQUINARIA Y 

CONSTRUCCION SPA

0 399.215 0 0 0 349.235 0 0 0 49.980 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de la Araucanía de la Araucanía PROYECTOS 30481243-0 CONSERVACIÓN RED 

VIAL REGIÓN DE LA 

ARAUCANIA (2018 - 

2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 309393  CONSERVACION RED 

VIAL REGIÓN DE LA 

ARAUCANÍA AÑOS 

2018-2020 

Reposición Puente El 

Rosario y Accesos 

Ruta R-71 Inspector 

Fernández - Termas 

de Malleco; comuna 

de Victoria; Provincia 

de Malleco; Región de 

La Araucanía  - 3er 

llamado

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-sept-20 01-oct-20 02-ene-00 02-ene-00 01-nov-20 01-sept-21 MALLECO VICTORIA Sin Reajuste 0 730.000 0 0 51.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51.500 567.000 Contratación de 

Obras

Vialidad de la Araucanía de la Araucanía PROYECTOS 30481243-0 CONSERVACIÓN RED 

VIAL REGIÓN DE LA 

ARAUCANIA (2018 - 

2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 321357 CONSERVACION RED 

VIAL REGIÓN DE LA 

ARAUCANÍA AÑOS 

2018-2020 

Conservación Red 

Vial varios caminos 

de la Provincia de 

Cautín; Región de La 

Araucanía

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-oct-20 01-nov-20 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-20 01-jun-21 Sin Reajuste 0 780.000 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 811.000 Contratación de 

Obras

Vialidad de la Araucanía de la Araucanía PROYECTOS 30481243-0 CONSERVACIÓN RED 

VIAL REGIÓN DE LA 

ARAUCANIA (2018 - 

2020)

EJECUCION OTROS GASTOS Araucanía 312570 FIAR Viáticos 

Inspectores Fiscales 

Subt. 31 Vialidad 

Región de La 

Araucanía

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 MALLECO ANGOL Sin Reajuste -18.010 59.990 8.130.607 EDDIES MAUREIRA 

SANZANA

0 6.000 0 0 0 0 0 543 221 1.000 1.000 1.000 1.000 1.236 0

Vialidad de la Araucanía de la Araucanía PROYECTOS 30481272-0 CONSERVACION 

GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL IX 

REGIÓN (2018 - 

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Araucanía 313569 CAD PUBLICACIONES 

2020 Vialidad Región 

de La Araucanía

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 CAUTÍN TEMUCO Sin Reajuste 0 13.500 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 300 300 300 100 0

Vialidad de la Araucanía de la Araucanía PROYECTOS 30481272-0 CONSERVACION 

GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL IX 

REGIÓN (2018 - 

2022)

EJECUCION CONSULTORÍAS Araucanía 290015 CONSERVACION 

GLOBAL MIXTO 

REGIÓN DE LA 

ARAUCANÍA AÑOS 

2019-2023 "Asesoría 

para la Inspección 

fiscal contrato de 

Conservación Global 

Mixto por Nivel de 

Servicio y por precios 

Unitarios de caminos 

de las Provincias de 

Malleco y Cautín; 

Llaima Etapa III, Reg

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

En Ejecución Propuesta publica             13-jun-19 30-jul-19 16-abr-20 05-jun-20 05-jun-20 05-may-24 CAUTÍN, MALLECO CUNCO, LAUTARO, 

VILCUN, CURACAUTIN

Indice de Precios al 

Consumidor

874.200 888.535 77.094.447 CONSORCIO 

INGENIERIA 

HEXACON LLAIMA III 

LIMITADA

0 122.360 0 0 0 0 0 0 0 19.472 19.472 19.472 19.472 44.472 857.479 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de la Araucanía de la Araucanía PROYECTOS 30481272-0 CONSERVACION 

GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL IX 

REGIÓN (2018 - 

2022)

EJECUCION CONSULTORÍAS Araucanía 290017 CONSERVACION 

GLOBAL MIXTO 

REGIÓN DE LA 

ARAUCANÍA AÑOS 

2019-2023 "Asesoría 

para la Inspección 

fiscal contrato de 

Conservación Global 

Mixto por Nivel de 

Servicio y por precios 

Unitarios de caminos 

de las Provincia de 

Malleco y Cautín, 

Malleco Oriente Etapa 

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

En Ejecución Propuesta publica             19-jun-19 30-jul-19 23-abr-20 05-jun-20 05-jun-20 05-may-24 CAUTÍN, MALLECO LAUTARO, 

PERQUENCO, 

CURACAUTIN, 

VICTORIA

Indice de Precios al 

Consumidor

876.410 900.226 77.094.444 CONSORCIO ING.  

HEXACON MALLECO 

ORIENTE I LTDA

0 125.583 0 0 0 0 0 0 0 19.729 19.729 19.729 19.729 46.667 868.824 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de la Araucanía de la Araucanía PROYECTOS 30481272-0 CONSERVACION 

GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL IX 

REGIÓN (2018 - 

2022)

EJECUCION CONSULTORÍAS Araucanía 290018 CONSERVACION 

GLOBAL MIXTO 

REGIÓN DE LA 

ARAUCANÍA AÑOS 

2019-2023 "Asesoría 

para la Inspección 

fiscal Global Mixto por 

Nivel de Servicio y por 

precios Unitarios de 

caminos de la 

Provincia de Cautín , 

sector Costa Etapa I, 

Región de La 

Araucanía"

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

En Ejecución Propuesta publica             24-may-19 05-jul-19 24-oct-19 28-nov-19 28-nov-19 28-oct-23 CAUTÍN CARAHUE, SAAVEDRA Indice de Precios al 

Consumidor

876.410 982.488 96.768.800 CYGSA CHILE S.A. 0 257.390 0 0 42.694 42.928 21.489 21.479 21.464 21.479 21.464 21.464 21.464 21.464 782.451 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de la Araucanía de la Araucanía PROYECTOS 30481272-0 CONSERVACION 

GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL IX 

REGIÓN (2018 - 

2022)

EJECUCION CONSULTORÍAS Araucanía 299484  CONSERVACION 

GLOBAL MIXTO 

REGIÓN DE LA 

ARAUCANÍA AÑOS 

2019-2023 Asesoría 

para la Inspección 

fiscal contrato de 

Conservación Global 

Mixto por Nivel de 

Servicio y por precios 

Unitarios de caminos 

de la Provincia de 

Cautín sector 

Lastarria Etapa I, 

Región d

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-sept-20 01-oct-20 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-20 01-nov-24 CAUTÍN GORBEA, LONCOCHE, 

VILLARRICA

Sin Reajuste 0 805.345 0 0 17.135 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17.135 788.210 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de la Araucanía de la Araucanía PROYECTOS 30481272-0 CONSERVACION 

GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL IX 

REGIÓN (2018 - 

2022)

EJECUCION CONSULTORÍAS Araucanía 299488 CONSERVACION 

GLOBAL MIXTO 

REGIÓN DE LA 

ARAUCANÍA AÑOS 

2019-2023 Asesoría 

para la Inspección 

fiscal contrato de 

Conservación Global 

Mixto por Nivel de 

Servicio y por precios 

Unitarios de caminos 

de la Provincia de 

Malleco, sector 

Nahuel  Etapa I, 

Región de

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-sept-20 01-nov-20 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-20 01-nov-24 MALLECO LOS SAUCES, 

LUMACO, PUREN

Sin Reajuste 0 800.000 0 0 17.532 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17.532 848.315 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de la Araucanía de la Araucanía PROYECTOS 30481272-0 CONSERVACION 

GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL IX 

REGIÓN (2018 - 

2022)

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 290020 CONSERVACION 

GLOBAL MIXTO 

REGIÓN DE LA 

ARAUCANÍA AÑOS 

2019-2023 

"Conservación Global 

Mixto por Nivel de 

Servicio y por Precios 

Unitarios de caminos 

de la Provincia de 

Cautín Llaima Etapa 

III, Región de La 

Araucanía"

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             08-feb-19 09-may-19 18-jun-19 20-ago-19 21-ago-19 31-jul-23 CAUTÍN, MALLECO CUNCO, LAUTARO, 

VILCUN, CURACAUTIN

Indice de Precios al 

Consumidor

7.499.895 7.190.314 99.537.890 APIA SPA 421.979 2.323.686 0 643.274 213.484 257.807 107.791 246.301 113.839 110.800 108.013 387.394 109.844 25.138 4.955.229 Contratación de 

Obras

Vialidad de la Araucanía de la Araucanía PROYECTOS 30481272-0 CONSERVACION 

GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL IX 

REGIÓN (2018 - 

2022)

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 290021 CONSERVACION 

GLOBAL MIXTO 

REGIÓN DE LA 

ARAUCANÍA AÑOS 

2019-2023 

"Conservación Global 

Mixto por Nivel de 

Servicio y por Precios 

Unitarios de caminos 

de la Provincia de 

Malleco, sector 

Malleco-Oriente 

Etapa I, Región de La 

Araucanía"

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             08-feb-19 18-mar-19 02-mar-20 09-abr-20 10-abr-20 20-mar-24 CAUTÍN, MALLECO LAUTARO, 

PERQUENCO, 

CURACAUTIN, 

VICTORIA

Indice de Precios al 

Consumidor

6.698.522 8.240.644 79.827.350 CONSTRUCTORA 

GUTIERREZ HNOS. 

LTDA.

0 918.078 0 0 0 0 0 50.352 34.116 94.634 104.270 185.700 113.075 335.931 7.936.196 Contratación de 

Obras

Vialidad de la Araucanía de la Araucanía PROYECTOS 30481272-0 CONSERVACION 

GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL IX 

REGIÓN (2018 - 

2022)

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 290022 CONSERVACION 

GLOBAL MIXTO 

REGIÓN DE LA 

ARAUCANÍA AÑOS 

2019-2023 

"Conservación Global 

Mixto por Nivel de 

Servicio y por Precios 

Unitarios de caminos 

de la Provincia de 

Cautín, sector Costa 

Etapa I, Región de La 

Araucanía"

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             08-feb-19 18-mar-19 26-abr-19 19-jun-19 20-jun-19 30-may-23 CAUTÍN CARAHUE, SAAVEDRA Indice de Precios al 

Consumidor

7.499.805 7.314.897 99.537.890 APIA SPA 424.197 2.241.434 0 127.805 700.972 221.879 154.925 147.421 155.433 63.000 110.000 130.000 210.000 220.000 5.200.043 Contratación de 

Obras

Vialidad de la Araucanía de la Araucanía PROYECTOS 30481272-0 CONSERVACION 

GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL IX 

REGIÓN (2018 - 

2022)

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 299490 CONSERVACION 

GLOBAL MIXTO 

REGIÓN DE LA 

ARAUCANÍA AÑOS 

2019-2023 

Conservación Global 

Mixto por Nivel de 

Servicio y por Precios 

Unitarios de caminos 

de la Provincia de 

Cautín , sector 

Lastarria Etapa I, 

Región de La 

Araucanía

1. OBRAS Adjudicado                                                                                          Propuesta publica             13-sept-19 22-oct-19 02-ene-00 02-ene-00 30-ago-20 09-ago-24 CAUTÍN GORBEA, LONCOCHE, 

VILLARRICA

Indice de Precios al 

Consumidor

7.000.000 6.514.835 99.537.890 APIA SPA 0 400.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 140.000 80.000 180.000 6.667.087 Contratación de 

Obras

Vialidad de la Araucanía de la Araucanía PROYECTOS 30481272-0 CONSERVACION 

GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL IX 

REGIÓN (2018 - 

2022)

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 299492 CONSERVACION 

GLOBAL MIXTO 

REGIÓN DE LA 

ARAUCANÍA AÑOS 

2019-2023 

Conservación Global 

Mixto por Nivel de 

Servicio y por Precios 

Unitarios de caminos 

de la Provincia de 

Malleco, sector 

Nahuel Etapa I, 

Región de La 

Araucanía

1. OBRAS En Adjudicación Propuesta publica             26-jun-20 04-ago-20 02-ene-00 02-ene-00 30-oct-20 14-sept-24 MALLECO LOS SAUCES, 

LUMACO, PUREN

Indice de Precios al 

Consumidor

6.899.977 6.899.977 0 0 150.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50.000 100.000 7.514.167 Contratación de 

Obras

Vialidad de la Araucanía de la Araucanía PROYECTOS 30481272-0 CONSERVACION 

GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL IX 

REGIÓN (2018 - 

2022)

EJECUCION OTROS GASTOS Araucanía 312570 FIAR Viáticos 

Inspectores Fiscales 

Subt. 31 Vialidad 

Región de La 

Araucanía

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 MALLECO ANGOL Sin Reajuste -18.010 59.990 8.130.607 EDDIES MAUREIRA 

SANZANA

0 4.800 0 0 0 0 0 213 284 800 800 800 800 1.102 0

Vialidad de la Araucanía de la Araucanía PROYECTOS 30481288-0 CONSERVACIÓN 

CAMINOS BÁSICOS 

REGIÓN DE LA 

ARAUCANÍA 2018-

2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 282561 CONSERVACION 

CAMINOS BÁSICOS 

REGIÓN DE LA 

ARAUCANÍA AÑOS 

2018-2019 

Conservación camino 

básico Quillem Selva 

Oscura Vialidad 

Región de la 

Araucanía

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             11-jul-18 31-ago-18 25-feb-19 26-mar-19 27-mar-19 19-jul-20 CAUTÍN, MALLECO PERQUENCO, 

VICTORIA

Indice de Precios al 

Consumidor

2.466.804 2.120.980 96.721.780 CONSTRUCTORA 

SIERRA NEVADA S.A.

1.181.198 1.149.905 0 482.790 241.379 85.324 17.359 81.279 99.011 0 0 141.860 0 903 0 Contratación de 

Obras



Informe mensual de Iniciativas de Inversión programadas y en ejecución MOP año 2020

(Montos en miles de $)

Mes: Julio de 2020

Servicio Reg Proyecto Reg Contrato Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación Centro gestión Cod Contrato Nombre Contrato Clasificación Estado Tipo Contratación F Licitación F Apertura
F Resolución de 

Adjudicación
F Trámite F Inicio F Término Provincia Contrato Comuna Contrato Tipo Reajuste Presupuesto oficial

Monto Vigente 

Contrato
Rut Contratista Nombre Contratista Inversión Anterior Programado año ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo TIPO DE GASTO

Vialidad de la Araucanía de la Araucanía PROYECTOS 30481288-0 CONSERVACIÓN 

CAMINOS BÁSICOS 

REGIÓN DE LA 

ARAUCANÍA 2018-

2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 282582 CONSERVACION 

CAMINOS BÁSICOS 

REGIÓN DE LA 

ARAUCANÍA AÑOS 

2018-2019 Camino 

Básico por 

Conservación Ruta 

Ñancul - Huiscapi; 

sector DM 0;000 a DM 

9;240; comunas de 

Villarrica y Loncohe; 

Provincia de Cautín; 

Región de La 

Araucanía

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             19-jun-18 10-ago-18 12-oct-18 19-nov-18 20-nov-18 13-feb-20 CAUTÍN LONCOCHE, 

VILLARRICA

Indice de Precios al 

Consumidor

1.252.984 1.199.643 76.115.039 CONSTRUCTORA 

FULLTERRA

881.175 477.169 0 283.896 20.001 0 0 0 0 0 0 173.272 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de la Araucanía de la Araucanía PROYECTOS 30481288-0 CONSERVACIÓN 

CAMINOS BÁSICOS 

REGIÓN DE LA 

ARAUCANÍA 2018-

2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 284963 CONSERVACION 

CAMINOS BÁSICOS 

REGIÓN DE LA 

ARAUCANÍA AÑOS 

2018-2019 Camino 

Básico por 

Conservacion  Dm 

4852;449 al Dm 

9975;04 Tolten La 

Barra, comuna de 

Toltén; Provincia de 

Cautín, Región de La 

Araucanía

1. OBRAS Terminado Propuesta publica             10-jul-18 28-ago-18 25-feb-19 29-mar-19 30-mar-19 16-abr-20 CAUTÍN TOLTEN Indice de Precios al 

Consumidor

938.103 1.146.392 76.565.099 CONSTRUCTORA POO 

LTDA

776.844 405.626 0 387.489 18.137 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de la Araucanía de la Araucanía PROYECTOS 30481288-0 CONSERVACIÓN 

CAMINOS BÁSICOS 

REGIÓN DE LA 

ARAUCANÍA 2018-

2020

EJECUCION OTROS GASTOS Araucanía 312570 FIAR Viáticos 

Inspectores Fiscales 

Subt. 31 Vialidad 

Región de La 

Araucanía

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 MALLECO ANGOL Sin Reajuste -18.010 59.990 8.130.607 EDDIES MAUREIRA 

SANZANA

0 1.300 0 0 0 0 0 161 47 100 200 200 350 241 0

Vialidad de la Araucanía de la Araucanía PROYECTOS 30481309-0 CONSERVACIÓN 

CAMINOS EN 

COMUNIDADES 

INDÍGENAS R LA 

ARAUCANÍA 2018-

2019

EJECUCION CONSULTORÍAS Araucanía 283565 CONSERVACION RED 

VIAL PLAN INDIGENA 

REGIÓN DE LA 

ARAUCANÍA AÑOS 

2018 - 2019 

Conservación de 

Caminos a 

Comunidades 

Indígenas años 2018-

2020 Consultoría de 

proyectos, Cautín 2, 

Provincia de Cautin, 

Región de La 

Araucanía

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

Terminado Propuesta publica             17-ago-18 28-sept-18 01-abr-19 23-abr-19 23-abr-19 22-abr-20 CAUTÍN TEMUCO Sin Reajuste 200.000 214.557 79.711.380 INGENIERIA DE 

PROYECTOS Y 

AsesoríaS LTDA.

115.861 98.696 0 51.494 19.310 0 27.892 0 0 0 0 0 0 0 0 Asesoría y 

Consultoría de 

Gestión de Proyectos

Vialidad de la Araucanía de la Araucanía PROYECTOS 30481309-0 CONSERVACIÓN 

CAMINOS EN 

COMUNIDADES 

INDÍGENAS R LA 

ARAUCANÍA 2018-

2019

EJECUCION CONSULTORÍAS Araucanía 283573 CONSERVACION RED 

VIAL PLAN INDIGENA 

REGIÓN DE LA 

ARAUCANÍA AÑOS 

2018 - 2019 

Consultoría de 

proyectos, Provincia 

de Malleco, Región de 

La Araucanía

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

Terminado Propuesta publica             20-jul-18 30-ago-18 14-nov-18 05-dic-18 05-dic-18 05-dic-19 MALLECO ANGOL Sin Reajuste 200.000 199.500 79.711.380 INGENIERIA DE 

PROYECTOS Y 

AsesoríaS LTDA.

190.380 11.304 0 9.120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.184 0 Asesoría y 

Consultoría de 

Gestión de Proyectos

Vialidad de la Araucanía de la Araucanía PROYECTOS 30481309-0 CONSERVACIÓN 

CAMINOS EN 

COMUNIDADES 

INDÍGENAS R LA 

ARAUCANÍA 2018-

2019

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 282587 CONSERVACION RED 

VIAL PLAN INDIGENA 

REGIÓN DE LA 

ARAUCANÍA AÑOS 

2018 - 2019 Plan de 

desarrollo indígena 

comuna de Loncoche; 

Provincia de Cautín; 

Región de La 

Araucanía

1. OBRAS Terminado Propuesta publica             21-jun-18 31-jul-18 23-nov-18 18-dic-18 19-dic-18 15-oct-19 CAUTÍN LONCOCHE Indice de Precios al 

Consumidor

380.247 458.405 76.115.039 CONSTRUCTORA 

FULLTERRA

401.305 18.033 0 0 0 18.033 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de la Araucanía de la Araucanía PROYECTOS 30481309-0 CONSERVACIÓN 

CAMINOS EN 

COMUNIDADES 

INDÍGENAS R LA 

ARAUCANÍA 2018-

2019

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 282590 CONSERVACION RED 

VIAL PLAN INDIGENA 

REGIÓN DE LA 

ARAUCANÍA AÑOS 

2018 - 2019 Plan de 

desarrollo indígena 

comuna de Temuco; 

Provincia de Cautín; 

Región de La 

Araucanía

1. OBRAS Terminado Propuesta publica             25-jun-18 01-ago-18 16-oct-18 12-dic-18 13-dic-18 09-oct-19 CAUTÍN TEMUCO Indice de Precios al 

Consumidor

340.308 324.579 76.019.347 ARIDOS Y 

CONSTRUCCIONES 

SOCAL LTDA.

321.538 11.043 0 0 0 0 0 0 0 10.145 0 0 0 898 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de la Araucanía de la Araucanía PROYECTOS 30481309-0 CONSERVACIÓN 

CAMINOS EN 

COMUNIDADES 

INDÍGENAS R LA 

ARAUCANÍA 2018-

2019

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 299777 CONSERVACION RED 

VIAL PLAN INDIGENA 

REGIÓN DE LA 

ARAUCANÍA AÑOS 

2018 - 2019 Plan de 

desarrollo indígena 

comuna de 

Melipeuco; Provincia 

de Cautín; Región de 

La Aracanía (2do 

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             06-may-19 14-jun-19 15-jul-19 01-ago-19 02-ago-19 29-mar-20 CAUTÍN MELIPEUCO Indice de Precios al 

Consumidor

325.136 349.869 76.891.602 ARRIENDO 

MAQUINARIA PESADA 

INGEONEO SPA

122.834 32.586 0 32.586 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 219.000 Contratación de 

Obras

Vialidad de la Araucanía de la Araucanía PROYECTOS 30481309-0 CONSERVACIÓN 

CAMINOS EN 

COMUNIDADES 

INDÍGENAS R LA 

ARAUCANÍA 2018-

2019

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 300782 CONSERVACION RED 

VIAL PLAN INDIGENA 

REGIÓN DE LA 

ARAUCANÍA AÑOS 

2018 - 2019 Plan de 

desarrollo indígena 

comuna de Cunco; 

Provincia de Cautín; 

Región de La 

Araucanía (2do 

llamado)

1. OBRAS Terminado Propuesta publica             09-may-19 17-jun-19 30-jul-19 08-ago-19 09-ago-19 04-jun-20 CAUTÍN CUNCO Indice de Precios al 

Consumidor

298.518 290.975 76.934.105 SOC INGENIERIA Y 

CONST TIERRA SUR 

SPA

167.449 123.638 0 0 75.766 38.465 0 0 0 0 0 0 9.407 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de la Araucanía de la Araucanía PROYECTOS 30481309-0 CONSERVACIÓN 

CAMINOS EN 

COMUNIDADES 

INDÍGENAS R LA 

ARAUCANÍA 2018-

2019

EJECUCION OTROS GASTOS Araucanía 312570 FIAR Viáticos 

Inspectores Fiscales 

Subt. 31 Vialidad 

Región de La 

Araucanía

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 MALLECO ANGOL Sin Reajuste -18.010 59.990 8.130.607 EDDIES MAUREIRA 

SANZANA

0 1.700 0 0 0 0 0 0 24 100 300 300 400 576 0

Vialidad de la Araucanía de la Araucanía PROYECTOS 30482066-0 CONSERVACIÓN 

GLOBAL MIXTO 

REGIÓN DE LA 

ARAUCANÍA 2017 - 

2021

EJECUCION CONSULTORÍAS Araucanía 268728 CONSERVACION 

GLOBAL MIXTO 

Asesoría para la 

Inspección Fiscal 

Contrato 

Conservación Global 

Mixto por Nivel de 

Servicios y por 

Precios Unitarios de 

caminos de las 

Provincias de Malleco 

y Cautin, etapa II,  

Región de La 

Araucanía

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

En Ejecución Propuesta publica             29-mar-18 18-may-18 26-feb-19 29-mar-19 29-mar-19 28-feb-23 CAUTÍN, MALLECO PERQUENCO, LOS 

SAUCES, LUMACO, 

TRAIGUEN, VICTORIA

Indice de Precios al 

Consumidor

797.778 769.860 96.768.800 CYGSA CHILE S.A. 134.082 214.710 0 36.013 17.302 17.360 17.351 17.343 17.332 17.343 17.332 17.332 17.332 22.670 494.163 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de la Araucanía de la Araucanía PROYECTOS 30482066-0 CONSERVACIÓN 

GLOBAL MIXTO 

REGIÓN DE LA 

ARAUCANÍA 2017 - 

2021

EJECUCION CONSULTORÍAS Araucanía 274051 CONSERVACION 

GLOBAL MIXTO 

Asesoría para la 

Inspección Fiscal 

contrato 

Conservación Global 

Mixto por Nivel de 

Servicios y por 

Precios Unitarios de 

caminos, de la 

provincia de Malleco, 

sector Central, etapa 

II,  Region de La 

Araucanía.

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

En Ejecución Propuesta publica             29-mar-18 24-may-18 10-sept-18 18-oct-18 19-oct-18 19-sept-22 MALLECO COLLIPULLI, 

CURACAUTIN, 

ERCILLA

Indice de Precios al 

Consumidor

799.216 739.686 96.768.800 CYGSA CHILE S.A. 205.534 190.456 0 31.580 15.862 15.862 15.907 15.900 15.889 15.900 15.889 15.889 15.889 15.889 401.697 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de la Araucanía de la Araucanía PROYECTOS 30482066-0 CONSERVACIÓN 

GLOBAL MIXTO 

REGIÓN DE LA 

ARAUCANÍA 2017 - 

2021

EJECUCION CONSULTORÍAS Araucanía 274053 CONSERVACIÓN 

GLOBAL MIXTO 

Asesoría Para la 

Inspección Fiscal 

contrato 

Conservación Global 

Mixto por Nivel de 

Servicios y por 

Precios Unitarios de 

caminos, de la 

Provincia de Cautin, 

sector Cordillera, 

etapa II,  Region de 

La Araucanía

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

En Ejecución Propuesta publica             03-abr-18 29-may-18 26-jul-18 03-sept-18 03-sept-18 03-ago-22 CAUTÍN CURARREHUE, 

FREIRE, PUCON, 

VILLARRICA

Indice de Precios al 

Consumidor

798.582 739.122 96.768.800 CYGSA CHILE S.A. 241.018 199.536 0 33.100 16.611 16.666 16.659 16.651 16.640 16.651 16.640 16.640 16.640 16.640 349.778 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de la Araucanía de la Araucanía PROYECTOS 30482066-0 CONSERVACIÓN 

GLOBAL MIXTO 

REGIÓN DE LA 

ARAUCANÍA 2017 - 

2021

EJECUCION CONSULTORÍAS Araucanía 274055 CONSERVACIÓN 

GLOBAL MIXTO 

Asesoría para la la 

Inspección Fiscal 

contrato 

Conservación Global 

Mixto por Nivel de 

Servicios y por 

Precios Unitarios de 

caminos, de la 

provincia de Cautin, 

sector Sur, etapa II,  

Region de La 

Araucanía

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

En Ejecución Propuesta publica             27-sept-18 08-nov-18 21-dic-18 22-ene-19 22-ene-19 22-dic-22 CAUTÍN FREIRE, GORBEA, 

TOLTEN

Sin Reajuste 797.003 793.548 79.511.210 ZANARTU 

INGENIEROS 

CONSULTORES SPA

169.420 211.296 0 34.854 17.534 17.612 17.671 17.662 17.654 17.662 17.662 17.662 17.662 17.662 470.877 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de la Araucanía de la Araucanía PROYECTOS 30482066-0 CONSERVACIÓN 

GLOBAL MIXTO 

REGIÓN DE LA 

ARAUCANÍA 2017 - 

2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 268702 CONSERVACION 

GLOBAL 

MIXTO,Conservación 

Global Mixto por Nivel 

de Servicios y por 

Precios Unitarios de 

caminos de las 

Provincias de Malleco 

y Cautin, etapa II,  

Region de La 

Araucanía.

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             22-dic-17 31-ene-18 26-nov-18 15-ene-19 16-ene-19 26-dic-22 CAUTÍN, MALLECO PERQUENCO, LOS 

SAUCES, LUMACO, 

TRAIGUEN, VICTORIA

Indice de Precios al 

Consumidor

6.399.947 6.699.061 79.827.350 CONSTRUCTORA 

GUTIERREZ HNOS. 

LTDA.

1.091.852 3.141.154 0 118.607 782.494 616.401 441.927 116.004 154.562 79.200 110.915 22.954 101.375 596.715 2.807.404 Contratación de 

Obras

Vialidad de la Araucanía de la Araucanía PROYECTOS 30482066-0 CONSERVACIÓN 

GLOBAL MIXTO 

REGIÓN DE LA 

ARAUCANÍA 2017 - 

2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 274049 CONSERVACION 

GLOBAL MIXTO, 

Conservación Global 

Mixto por Nivel de 

Servicios y por 

Precios Unitarios de 

caminos, de la 

provincia de Malleco, 

sector Central, etapa 

II,  Region de La 

Araucanía.

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             22-dic-17 31-ene-18 13-mar-18 24-abr-18 25-abr-18 04-abr-22 MALLECO COLLIPULLI, 

CURACAUTIN, 

ERCILLA

Indice de Precios al 

Consumidor

7.500.000 8.063.053 79.827.350 CONSTRUCTORA 

GUTIERREZ HNOS. 

LTDA.

3.966.578 1.634.578 0 72.812 200.740 155.650 0 196.058 24.327 153.712 42.000 184.000 164.000 441.280 2.927.708 Contratación de 

Obras

Vialidad de la Araucanía de la Araucanía PROYECTOS 30482066-0 CONSERVACIÓN 

GLOBAL MIXTO 

REGIÓN DE LA 

ARAUCANÍA 2017 - 

2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 274052 CONSERVACION 

GLOBAL MIXTO, 

Conservación Global 

Mixto por Nivel de 

Servicios y por 

Precios Unitarios de 

caminos, de la 

provincia de Cautin, 

sector Cordillera, 

etapa II,  Region de 

La Araucanía.

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             22-dic-17 31-ene-18 26-abr-18 27-jun-18 28-jun-18 07-jun-22 CAUTÍN CURARREHUE, 

FREIRE, PUCON, 

VILLARRICA

Indice de Precios al 

Consumidor

7.399.994 6.860.888 76.019.383 CONSTRUCTORA EL 

BOSQUE LTDA.

2.328.396 1.477.884 0 0 231.528 168.158 0 76.110 120.187 160.000 50.000 150.900 80.000 441.000 3.734.113 Contratación de 

Obras

Vialidad de la Araucanía de la Araucanía PROYECTOS 30482066-0 CONSERVACIÓN 

GLOBAL MIXTO 

REGIÓN DE LA 

ARAUCANÍA 2017 - 

2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 274054 CONSERVACION 

GLOBAL MIXTO, 

Conservación Global 

Mixto por Nivel de 

Servicios y por 

Precios Unitarios de 

caminos de la 

provincia de Cautin, 

sector Sur, etapa II,  

Region de La 

Araucanía.

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             22-may-18 06-jul-18 14-sept-18 18-oct-18 19-oct-18 28-sept-22 CAUTÍN GORBEA, 

PITRUFQUEN, 

TOLTEN, VILLARRICA

Indice de Precios al 

Consumidor

7.399.430 8.875.044 76.019.383 CONSTRUCTORA EL 

BOSQUE LTDA.

1.704.592 2.684.184 0 312.452 221.212 281.018 0 344.672 133.405 241.500 115.500 430.119 225.062 379.244 4.910.259 Contratación de 

Obras

Vialidad de la Araucanía de la Araucanía PROYECTOS 30482066-0 CONSERVACIÓN 

GLOBAL MIXTO 

REGIÓN DE LA 

ARAUCANÍA 2017 - 

2021

EJECUCION OTROS GASTOS Araucanía 312570 FIAR Viáticos 

Inspectores Fiscales 

Subt. 31 Vialidad 

Región de La 

Araucanía

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 MALLECO ANGOL Sin Reajuste -18.010 59.990 8.130.607 EDDIES MAUREIRA 

SANZANA

0 7.200 0 0 0 0 0 410 286 1.200 1.200 1.200 1.200 1.704 0

Vialidad de la Araucanía de la Araucanía PROYECTOS 30482963-0 MEJORAMIENTO 

PAVIMENTO RUTA S-

51, TRAMO PADRE 

LAS CASAS-CUNCO

DISEÑO CONSULTORÍAS Nivel Central 278595 Estudio de Ingeniería 

Reposición  Ruta S-

51, Tramo Padre Las 

Casas-Cunco, Región 

de la Araucanía

2. ESTUDIOS En Ejecución Propuesta publica             27-ago-18 18-oct-18 31-oct-18 26-nov-18 26-nov-18 14-may-21 CAUTÍN CUNCO, PADRE LAS 

CASAS

Indice de Precios al 

Consumidor

1.150.000 983.850 85.136.400 CONSULTORES DE 

INGENIERIA SPA

234.995 753.250 0 0 100.527 4.186 10.461 0 0 0 0 438.076 0 200.000 179.180 Diseño de Ingenieria

Vialidad de la Araucanía de la Araucanía PROYECTOS 30483037-0 AMPLIACION RUTA 

199-CH SECTOR: 

PUCÓN - CR. RUTA S-

905

DISEÑO CONSULTORÍAS Nivel Central 278586 Estudio de Ingeniería 

Ampliación Ruta 199-

CH Sector Pucón - Cr. 

Ruta S-905, Región 

de la Araucanía

2. ESTUDIOS Adjudicado                                                                                          Propuesta publica             19-ago-19 10-oct-19 02-ene-00 02-ene-00 01-sept-20 18-feb-23 CAUTÍN PUCON Indice de Precios al 

Consumidor

469.800 620.350 87.786.100 JORGE PIDDO Y CIA. 

LTDA.

0 511.105 0 0 0 0 0 0 0 0 69.720 65.435 64.855 311.095 141.245 Estudio Básicos

Vialidad de la Araucanía de la Araucanía PROYECTOS 30483134-0 MEJORAMIENTO CBI 

CAMINO PUENTE 

PAYA-HUIÑOCO, 

LONCOCHE

EJECUCION CONSULTORÍAS Araucanía 278623 Asesoría a la 

Inspección Fiscal 

contrato 

Mejoramiento CBI 

Camino Puente Paya-

Huiñoco; comuna de 

Loncoche; Provincia 

de Cautín; Región de 

La Araucanía

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

En Ejecución Propuesta publica             27-jul-18 05-sept-18 26-abr-19 31-may-19 31-may-19 31-oct-20 CAUTÍN LONCOCHE Sin Reajuste 291.102 353.920 88.542.600 BOGADO INGENIEROS 

CONSULTORES SPA

126.703 241.999 0 42.187 22.214 21.682 0 42.979 22.228 0 0 21.464 42.207 27.039 0 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de la Araucanía de la Araucanía PROYECTOS 30483134-0 MEJORAMIENTO CBI 

CAMINO PUENTE 

PAYA-HUIÑOCO, 

LONCOCHE

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 250592 PAGO FACTURAS DE 

PUBLICACIONES DE 

EXPROPIACIONES

5. EXPROPIACIONES En Ejecución Trato directo                 CAUTÍN CARAHUE, CUNCO, 

CURARREHUE, 

FREIRE, GORBEA, 

LAUTARO, 

PERQUENCO, 

PITRUFQUEN, PUCON, 

TEODORO SCHMIDT, 

Sin Reajuste 0 1.108.422 1 VARIOS 

PROVEEDORES

54 2.000 0 0 0 0 84 0 345 0 0 0 0 1.572 0

Vialidad de la Araucanía Fondos sin decretar PROYECTOS 30483134-0 MEJORAMIENTO CBI 

CAMINO PUENTE 

PAYA-HUIÑOCO, 

LONCOCHE

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 308106 Programación de 

contratos de Arrastre 

Expropiaciones 2020

5. EXPROPIACIONES Por Licitar Trato directo                 Sin Reajuste 0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 174.440 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 174.440 0

Vialidad de la Araucanía Fondos sin decretar PROYECTOS 30483134-0 MEJORAMIENTO CBI 

CAMINO PUENTE 

PAYA-HUIÑOCO, 

LONCOCHE

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 317314 EXPROPIACION VIA 

CONVENIO LOTE Nº 

38 MEJ RUTA S-785-T 

S: PUENTE PAYA-

PUENTE HUIÑOCO II

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 4.712 4.712 8 Varios Expropiados 0 4.712 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.712 0

Vialidad de la Araucanía Fondos sin decretar PROYECTOS 30483134-0 MEJORAMIENTO CBI 

CAMINO PUENTE 

PAYA-HUIÑOCO, 

LONCOCHE

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 317316 EXPROPIACION VIA 

CONVENIO LOTE Nº 

37 MEJ RUTA S-785-T 

S: PUENTE PAYA-

PUENTE HUIÑOCO II

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 6.345 6.345 8 Varios Expropiados 0 6.345 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.345 0

Vialidad de la Araucanía Fondos sin decretar PROYECTOS 30483134-0 MEJORAMIENTO CBI 

CAMINO PUENTE 

PAYA-HUIÑOCO, 

LONCOCHE

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 317318 EXPROPIACION VIA 

CONVENIO LOTE Nº 

33 MEJ RUTA S-785-T 

S: PUENTE PAYA-

PUENTE HUIÑOCO II

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 1.856 1.856 8 Varios Expropiados 0 1.856 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.856 0

Vialidad de la Araucanía Fondos sin decretar PROYECTOS 30483134-0 MEJORAMIENTO CBI 

CAMINO PUENTE 

PAYA-HUIÑOCO, 

LONCOCHE

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 318453 EXPROPIACION VIA 

CONVENIO LOTE Nº 

45 MEJ RUTA S-785-T 

S: PUENTE PAYA-

PUENTE HUIÑOCO II

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 2.092 2.092 8 Varios Expropiados 0 2.092 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.092 0

Vialidad de la Araucanía Fondos sin decretar PROYECTOS 30483134-0 MEJORAMIENTO CBI 

CAMINO PUENTE 

PAYA-HUIÑOCO, 

LONCOCHE

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 318454 EXPROPIACION VIA 

CONVENIO LOTES Nº 

48 50 MEJ RUTA S-

785-T S: PUENTE 

PAYA-PUENTE 

HUIÑOCO II

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 4.226 4.226 8 Varios Expropiados 0 4.226 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.226 0

Vialidad de la Araucanía Fondos sin decretar PROYECTOS 30483134-0 MEJORAMIENTO CBI 

CAMINO PUENTE 

PAYA-HUIÑOCO, 

LONCOCHE

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 318455 EXPROPIACION VIA 

CONVENIO LOTE Nº 

51 MEJ RUTA S-785-T 

S: PUENTE PAYA-

PUENTE HUIÑOCO II

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 5.421 5.421 8 Varios Expropiados 0 5.421 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.421 0

Vialidad de la Araucanía Fondos sin decretar PROYECTOS 30483134-0 MEJORAMIENTO CBI 

CAMINO PUENTE 

PAYA-HUIÑOCO, 

LONCOCHE

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 318456 EXPROPIACION VIA 

CONVENIO LOTE Nº 

52 MEJ RUTA S-785-T 

S: PUENTE PAYA-

PUENTE HUIÑOCO II

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 2.141 2.141 8 Varios Expropiados 0 2.141 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.141 0

Vialidad de la Araucanía Fondos sin decretar PROYECTOS 30483134-0 MEJORAMIENTO CBI 

CAMINO PUENTE 

PAYA-HUIÑOCO, 

LONCOCHE

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 318457 EXPROPIACION VIA 

CONVENIO LOTE Nº 

53 MEJ RUTA S-785-T 

S: PUENTE PAYA-

PUENTE HUIÑOCO II

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 1.977 1.977 8 Varios Expropiados 0 1.977 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.977 0

Vialidad de la Araucanía de la Araucanía PROYECTOS 30483134-0 MEJORAMIENTO CBI 

CAMINO PUENTE 

PAYA-HUIÑOCO, 

LONCOCHE

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 278622 Mejoramiento CBI 

Camino Puente Paya-

Huiñoco; comuna de 

Loncoche; Provincia 

de Cautín; Región de 

La Araucanía

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             19-jun-18 10-ago-18 23-oct-18 28-nov-18 29-nov-18 22-abr-20 CAUTÍN LONCOCHE Indice de Precios al 

Consumidor

2.909.383 3.204.203 8.839.953 LUIS RUBILAR 

ALBORNOZ

1.910.218 2.033.500 0 311.219 240.887 235.734 0 103.346 0 0 0 183.000 836.679 122.636 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de la Araucanía de la Araucanía PROYECTOS 30483134-0 MEJORAMIENTO CBI 

CAMINO PUENTE 

PAYA-HUIÑOCO, 

LONCOCHE

EJECUCION OTROS GASTOS Araucanía 312570 FIAR Viáticos 

Inspectores Fiscales 

Subt. 31 Vialidad 

Región de La 

Araucanía

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 MALLECO ANGOL Sin Reajuste -18.010 59.990 8.130.607 EDDIES MAUREIRA 

SANZANA

0 500 0 0 0 0 0 166 166 100 68 0 0 0 0

Vialidad de la Araucanía de la Araucanía PROYECTOS 30483167-0 REPOSICION PUENTE 

MALLECO Y ACCESOS 

EN RUTA R-152 

ANGOL

DISEÑO CONSULTORÍAS Araucanía 278590 Estudio de Ingeníeria 

Reposicion Puente 

Malleco y Accesos En 

Ruta R-152 Angol; 

comuna de Angol; 

Provincia de Malleco; 

Regón de La 

Araucanía

2. ESTUDIOS Terminado Propuesta publica             05-jun-18 24-jul-18 19-oct-18 30-oct-18 30-oct-18 21-jun-20 MALLECO ANGOL Sin Reajuste 244.080 222.197 99.567.050 LOUIS BERGER CHILE 

S.A

108.750 113.446 0 0 59.834 0 0 43.862 0 0 9.750 0 0 0 0 Diseño de Ingenieria

Vialidad de la Araucanía de la Araucanía PROYECTOS 30483236-0 CONSTRUCCION 

CONEXION VIAL 

RIBERA NORTE LAGO 

VILLARRICA. S: 

LAGUNA LAS RANAS-

RIO PLATA

DISEÑO CONSULTORÍAS Araucanía 315713 Estudio de Ingeniería 

Construccion 

Conexion Vial Ribera 

Norte Lago Villarrica. 

Sector: Laguna Las 

Ranas-Rio Plata; 

Región de La 

Araucanía (2do 

llamado)

2. ESTUDIOS Por Licitar Sin Información               01-sept-20 01-oct-20 02-ene-00 02-ene-00 01-nov-20 01-nov-22 CAUTÍN VILLARRICA Sin Reajuste 0 695.000 0 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 852.000 Diseño de Ingenieria

Vialidad de la Araucanía de la Araucanía PROYECTOS 30483558-0 CONSTRUCCIÓN 

CIRCUNVALACIÓN 

TEMUCO

PREFACTIBILIDAD CONSULTORÍAS Nivel Central 297136 Estudio de 

Preinversión 

Construcción 

Circunvalación 

Temuco, Región de la 

Araucanía

2. ESTUDIOS En Ejecución Propuesta publica             26-jul-19 10-sept-19 09-oct-19 09-oct-19 09-oct-19 21-abr-21 CAUTÍN TEMUCO Indice de Precios al 

Consumidor

299.525 257.650 78.306.360 CIS ASOC. CONSULT. 

EN TRANSPORTES S.A.

0 274.997 0 0 28.515 0 0 0 0 38.229 0 708 0 207.545 0 Estudio de 

Prefactibilidad



Informe mensual de Iniciativas de Inversión programadas y en ejecución MOP año 2020

(Montos en miles de $)

Mes: Julio de 2020

Servicio Reg Proyecto Reg Contrato Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación Centro gestión Cod Contrato Nombre Contrato Clasificación Estado Tipo Contratación F Licitación F Apertura
F Resolución de 

Adjudicación
F Trámite F Inicio F Término Provincia Contrato Comuna Contrato Tipo Reajuste Presupuesto oficial

Monto Vigente 

Contrato
Rut Contratista Nombre Contratista Inversión Anterior Programado año ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo TIPO DE GASTO

Vialidad de la Araucanía de la Araucanía PROYECTOS 30484343-0 AMPLIACION 

MEJORAMIENTO RUTA 

S-40. SECTOR: 

LABRANZA-IMPERIAL-

CARAHUE

PREFACTIBILIDAD CONSULTORÍAS Nivel Central 290758 Estudio de 

Prefactibilidad 

Ampliación 

Mejoramiento Ruta S-

40 Sector:Labranza-

Imperial-Carahue, 

Región de la 

Araucanía

2. ESTUDIOS En Ejecución Propuesta publica             01-mar-19 11-abr-19 26-abr-19 17-may-19 17-may-19 26-ene-21 CAUTÍN TEMUCO Indice de Precios al 

Consumidor

644.560 450.350 79.931.880 ICR CONSULTORES 

LIMITADA

81.470 357.219 0 0 69.406 17.636 0 0 52.044 0 0 0 174.075 44.058 38.366 Estudio de 

Prefactibilidad

Vialidad de la Araucanía de la Araucanía PROYECTOS 40002696-0 CONSERVACIÓN 

CAMINOS BÁSICOS 

REGIÓN DE LA 

ARAUCANÍA 2019-

2020

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Araucanía 313569 CAD PUBLICACIONES 

2020 Vialidad Región 

de La Araucanía

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 CAUTÍN TEMUCO Sin Reajuste 0 13.500 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.500 0 0 0 0 0 0 0 0 500 500 500 0 0

Vialidad de la Araucanía de la Araucanía PROYECTOS 40002696-0 CONSERVACIÓN 

CAMINOS BÁSICOS 

REGIÓN DE LA 

ARAUCANÍA 2019-

2020

EJECUCION CONSULTORÍAS Araucanía 303336 CONSERVACIÓN RED 

VIAL REGIÓN DE LA 

ARAUCANIA (2018 - 

2020) Consultoría 

Proyectos CCBB 

etapa 2 2019-2020; 

Provincia de Cautín; 

Región de La 

Araucanía

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

En Ejecución Propuesta publica             20-dic-19 31-ene-20 09-mar-20 13-mar-20 13-mar-20 07-may-21 CAUTÍN TEMUCO Sin Reajuste 214.160 190.800 76.094.363 PATRICIO HERNAN 

AVILA ORREGO 

INGENIERIA EIRL

0 132.680 0 0 0 0 16.200 21.600 18.000 0 10.800 6.840 19.800 39.440 58.120 Asesoría y 

Consultoría de 

Gestión de Proyectos

Vialidad de la Araucanía de la Araucanía PROYECTOS 40002696-0 CONSERVACIÓN 

CAMINOS BÁSICOS 

REGIÓN DE LA 

ARAUCANÍA 2019-

2020

EJECUCION CONSULTORÍAS Araucanía 303338 CONSERVACIÓN RED 

VIAL REGIÓN DE LA 

ARAUCANIA (2018 - 

2020) Consultoría de 

Proyectos CCBB 

Etapa 2 2019-2020; 

Provincia de Malleco; 

Región de La 

Araucanía

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

En Ejecución Propuesta publica             20-dic-19 31-ene-20 08-abr-20 11-may-20 11-may-20 06-may-21 MALLECO ANGOL Sin Reajuste 185.528 173.840 76.094.363 PATRICIO HERNAN 

AVILA ORREGO 

INGENIERIA EIRL

0 116.119 0 0 0 0 0 0 0 15.500 15.500 15.500 15.500 54.119 57.840 Asesoría y 

Consultoría de 

Gestión de Proyectos

Vialidad de la Araucanía de la Araucanía PROYECTOS 40002696-0 CONSERVACIÓN 

CAMINOS BÁSICOS 

REGIÓN DE LA 

ARAUCANÍA 2019-

2020

EJECUCION CONSULTORÍAS Araucanía 303467 CONSERVACIÓN RED 

VIAL REGIÓN DE LA 

ARAUCANIA (2018 - 

2020) Asesoría 

Inspección Técnica 

para contratos de 

Caminos Básicos 

2019-2020; Provincia 

de Cautín; Región de 

La Araucanía

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

En Ejecución Propuesta publica             13-dic-19 23-ene-20 09-abr-20 02-jul-20 02-jul-20 02-jul-21 CAUTÍN, MALLECO TEMUCO, ANGOL Sin Reajuste 300.000 319.691 76.327.429 MAB INGENIERIA DE 

VALOR SA - CHILE

0 106.564 0 0 0 0 0 0 0 0 26.641 26.641 26.641 26.641 213.127 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de la Araucanía de la Araucanía PROYECTOS 40002696-0 CONSERVACIÓN 

CAMINOS BÁSICOS 

REGIÓN DE LA 

ARAUCANÍA 2019-

2020

EJECUCION CONSULTORÍAS Araucanía 303741 CONSERVACIÓN RED 

VIAL REGIÓN DE LA 

ARAUCANIA (2018 - 

2020) Consultoría 

Proyectos CCBB 

etapa 1 2019-2020; 

Provincia de Cautín; 

Región de La 

Araucanía (2do 

llamado)

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

En Ejecución Propuesta publica             21-ago-19 02-oct-19 13-nov-19 29-nov-19 29-nov-19 23-mar-21 CAUTÍN TEMUCO Sin Reajuste 209.974 226.160 79.711.380 INGENIERIA DE 

PROYECTOS Y 

AsesoríaS LTDA.

0 193.112 0 21.978 15.180 0 31.262 18.480 9.438 13.860 12.320 30.140 8.360 32.094 48.048 Asesoría y 

Consultoría de 

Gestión de Proyectos

Vialidad de la Araucanía de la Araucanía PROYECTOS 40002696-0 CONSERVACIÓN 

CAMINOS BÁSICOS 

REGIÓN DE LA 

ARAUCANÍA 2019-

2020

EJECUCION CONSULTORÍAS Araucanía 303752 CONSERVACIÓN RED 

VIAL REGIÓN DE LA 

ARAUCANIA (2018 - 

2020) Consultoría de 

Proyectos CCBB 

Etapa 1 2019-2020; 

Provincia de Malleco; 

Región de La 

Araucanía (2do 

llamado)

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

En Ejecución Propuesta publica             19-ago-19 01-oct-19 27-nov-19 06-dic-19 06-dic-19 30-mar-21 MALLECO ANGOL Sin Reajuste 209.840 226.575 79.711.380 INGENIERIA DE 

PROYECTOS Y 

AsesoríaS LTDA.

0 194.101 0 0 37.193 0 27.135 16.875 11.655 23.625 14.175 12.600 15.593 35.250 47.475 Asesoría y 

Consultoría de 

Gestión de Proyectos

Vialidad de la Araucanía de la Araucanía PROYECTOS 40002696-0 CONSERVACIÓN 

CAMINOS BÁSICOS 

REGIÓN DE LA 

ARAUCANÍA 2019-

2020

EJECUCION CONSULTORÍAS Araucanía 306199 CONSERVACIÓN 

CAMINOS BÁSICOS 

REGIÓN DE LA 

ARAUCANÍA 2019-

2020 Asesoría a la 

Inspección Fiscal 

Contratos CCBB 

Galpones - Quinque 

(SAFI 304558) y 

CCBB  Hualapulli  - 

Emulpán (SAFIs 

306740 y 306742); 

Provincia de Cautín; 

Región de La 

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

En Licitación Propuesta publica             31-jul-20 11-sept-20 02-ene-00 02-ene-00 30-oct-20 30-abr-22 CAUTÍN LONCOCHE, 

PITRUFQUEN, 

VILLARRICA

Sin Reajuste 682.650 682.650 0 0 37.925 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37.925 644.725 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de la Araucanía de la Araucanía PROYECTOS 40002696-0 CONSERVACIÓN 

CAMINOS BÁSICOS 

REGIÓN DE LA 

ARAUCANÍA 2019-

2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 291782 CONSERVACION 

CAMINOS BÁSICOS 

2019-2020 

Conservación Camino 

Básico Almagro - 

Misión Boroa; tramo 

Dm 18;610 a Dm 

29;332; comuna de 

Nueva Imperial; 

Provincia de Cautín; 

Región de La 

Araucanía

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             15-ene-19 07-mar-19 27-mar-19 24-may-19 25-may-19 19-abr-20 CAUTÍN NUEVA IMPERIAL Indice de Precios al 

Consumidor

1.433.680 1.317.195 99.537.890 APIA SPA 740.033 694.839 0 126.404 270.720 0 200.873 0 0 0 0 87.981 0 8.861 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de la Araucanía de la Araucanía PROYECTOS 40002696-0 CONSERVACIÓN 

CAMINOS BÁSICOS 

REGIÓN DE LA 

ARAUCANÍA 2019-

2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 298785 CONSERVACION 

CAMINOS BÁSICOS 

2019 Conservacion 

Camino Básico Puren 

Tranaman Tramo Dm 

00;000 a Dm 5;245; 

comuna de Puren; 

Provincia de Malleco; 

Región de La 

Araucanía Nuevo 

2019 (2do llamado)

1. OBRAS Terminado Propuesta publica             20-mar-19 22-abr-19 30-jul-19 08-ago-19 08-ago-19 02-ago-20 MALLECO PUREN Indice de Precios al 

Consumidor

743.752 833.082 76.352.347 SOCIEDAD 

TRANSPORTES 

TRANSVEL SPA

158.106 76.688 0 49.682 0 0 0 27.006 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de la Araucanía de la Araucanía PROYECTOS 40002696-0 CONSERVACIÓN 

CAMINOS BÁSICOS 

REGIÓN DE LA 

ARAUCANÍA 2019-

2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 299174 CONSERVACION 

CAMINOS BASICOS 

REGION DE LA 

ARAUCANIA 2019-

2020 Camino Básico 

por Conservación,  

Peleco Tres Esquinas 

La Sierra; comuna de 

Saavedra; Provincia 

de Cautín; Región de 

La Araucanía

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             22-may-19 17-jul-19 29-oct-19 04-dic-19 05-dic-19 30-sept-20 CAUTÍN SAAVEDRA Indice de Precios al 

Consumidor

1.204.521 1.562.148 96.503.550 EMPRESA 

CONSTRUCTORA DE 

OBRAS CIVILES 

YELCHO  SPA

0 1.627.882 0 0 0 0 0 261.716 69.276 103.000 75.000 227.899 195.000 695.990 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de la Araucanía de la Araucanía PROYECTOS 40002696-0 CONSERVACIÓN 

CAMINOS BÁSICOS 

REGIÓN DE LA 

ARAUCANÍA 2019-

2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 299178 CONSERVACION 

CAMINOS BASICOS 

REGION DE LA 

ARAUCANIA 2019-

2020 Camino Básico 

por Conservación 

Faja 10.000 - Las 

Hortencias; comuna 

de Cunco; Provincia 

de Cautín ; Región de 

La Araucanía

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             20-jun-19 29-jul-19 19-ago-19 27-ago-19 28-ago-19 23-jul-20 CAUTÍN CUNCO Indice de Precios al 

Consumidor

958.989 919.043 99.537.890 APIA SPA 186.955 713.256 0 318.480 309.965 72.216 0 0 12.595 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de la Araucanía de la Araucanía PROYECTOS 40002696-0 CONSERVACIÓN 

CAMINOS BÁSICOS 

REGIÓN DE LA 

ARAUCANÍA 2019-

2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 299179 CONSERVACION 

CAMINOS BASICOS 

REGION DE LA 

ARAUCANIA 2019-

2020 Camino Básico 

por Conservación,  

Los Laureles Lago 

Colico; comuna de 

Cunco; Provincia de 

Cautín; Región de La 

Araucanía

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             22-may-19 17-jul-19 03-oct-19 29-nov-19 30-nov-19 23-ene-21 CAUTÍN CUNCO Indice de Precios al 

Consumidor

1.498.769 1.464.007 76.950.166 INV. E INMOBILIARIA 

SAN IGNACIO SPA

0 1.418.836 0 0 117.247 269.749 0 273.014 153.723 91.670 0 95.790 246.693 170.950 87.157 Contratación de 

Obras

Vialidad de la Araucanía de la Araucanía PROYECTOS 40002696-0 CONSERVACIÓN 

CAMINOS BÁSICOS 

REGIÓN DE LA 

ARAUCANÍA 2019-

2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 299183 CONSERVACION 

CAMINOS BASICOS 

REGION DE LA 

ARAUCANIA 2019-

2020 Camino Básico 

por Conservación, 

Carahue Camarones; 

comuna de Carahue; 

Provincia de Cautín ; 

Región de La 

Araucanía

1. OBRAS Terminado Propuesta publica             23-may-19 04-jul-19 30-jul-19 08-ago-19 09-ago-19 23-may-20 CAUTÍN CARAHUE Indice de Precios al 

Consumidor

665.853 785.030 76.019.347 ARIDOS Y 

CONSTRUCCIONES 

SOCAL LTDA.

166.732 636.578 0 127.293 143.778 105.067 0 260.439 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de la Araucanía de la Araucanía PROYECTOS 40002696-0 CONSERVACIÓN 

CAMINOS BÁSICOS 

REGIÓN DE LA 

ARAUCANÍA 2019-

2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 299184 CONSERVACION 

CAMINOS BASICOS 

REGION DE LA 

ARAUCANIA 2019-

2020 Camino Básico 

por Conservación, 

Rutas S-518 y S-440, 

Carahue Catripulli 2ª 

etapa  y Catripulli La 

Sierra ; comunas de 

Carahue y Saavedra ; 

Provincia de Cautín ; 

Región de La 

Araucanía

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             22-may-19 15-jul-19 24-oct-19 19-nov-19 20-nov-19 13-ene-21 CAUTÍN CARAHUE, SAAVEDRA Indice de Precios al 

Consumidor

2.697.499 3.356.086 96.503.550 EMPRESA 

CONSTRUCTORA DE 

OBRAS CIVILES 

YELCHO  SPA

0 3.130.056 0 88.098 0 497.931 205.662 329.759 337.706 256.250 317.750 441.449 347.361 308.092 319.773 Contratación de 

Obras

Vialidad de la Araucanía de la Araucanía PROYECTOS 40002696-0 CONSERVACIÓN 

CAMINOS BÁSICOS 

REGIÓN DE LA 

ARAUCANÍA 2019-

2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 299188 CONSERVACION 

CAMINOS BASICOS 

REGION DE LA 

ARAUCANIA 2019-

2020 Camino Básico 

por Conservación, 

Rutas R-42, R-80-P, 

69S2029, varios 

caminos de la 

comuna de Purén ; 

Provincia de Malleco ; 

Región de La 

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             03-jun-20 10-jul-20 12-ago-20 21-ago-20 22-ago-20 18-jun-21 MALLECO PUREN Indice de Precios al 

Consumidor

688.321 702.869 77.060.723 INGENIERIA Y 

CONSTRUCCIONES 

ALTO BELEN SPA

0 77.250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25.750 51.500 659.249 Contratación de 

Obras

Vialidad de la Araucanía de la Araucanía PROYECTOS 40002696-0 CONSERVACIÓN 

CAMINOS BÁSICOS 

REGIÓN DE LA 

ARAUCANÍA 2019-

2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 302570 CONSERVACION 

CAMINOS BÁSICOS 

Terminación 

Conservacion Camino 

Básico Fdo El Carmen 

- Puente 

Rucapangue; comuna 

de Temuco; Provincia 

de Cautín; Región de 

La Araucanía

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             10-jul-19 16-ago-19 10-oct-19 10-oct-19 10-oct-19 27-may-20 CAUTÍN TEMUCO Indice de Precios al 

Consumidor

508.287 577.592 76.019.347 ARIDOS Y 

CONSTRUCCIONES 

SOCAL LTDA.

0 589.236 0 250.232 0 104.724 0 57.174 150.784 0 0 26.322 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de la Araucanía de la Araucanía PROYECTOS 40002696-0 CONSERVACIÓN 

CAMINOS BÁSICOS 

REGIÓN DE LA 

ARAUCANÍA 2019-

2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 302571 CONSERVACION 

CAMINOS BÁSICOS 

Terminación 

Conservacion Camino 

Básico Los Guindos -

Collimallin; comuna 

de Temuco; Provincia 

de Cautín; Región de 

La Araucanía

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             18-jul-19 26-ago-19 26-sept-19 09-oct-19 09-oct-19 11-jun-20 CAUTÍN TEMUCO Indice de Precios al 

Consumidor

967.074 1.137.134 76.019.347 ARIDOS Y 

CONSTRUCCIONES 

SOCAL LTDA.

219.631 939.166 0 329.398 173.593 0 168.177 89.339 58.183 0 0 120.476 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de la Araucanía de la Araucanía PROYECTOS 40002696-0 CONSERVACIÓN 

CAMINOS BÁSICOS 

REGIÓN DE LA 

ARAUCANÍA 2019-

2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 303163 CONSERVACION 

CAMINOS BÁSICOS 

2019-2020, 

Conservación camino 

Básico Quepe - 

Caivico - Los Notros, 

Cruce S-405, comuna 

de Padre Las Casas, 

Provincia de Cautín, 

Región de La 

Araucanía (2do 

llamado)

1. OBRAS Terminado Propuesta publica             05-jul-19 07-ago-19 26-sept-19 16-oct-19 16-oct-19 10-oct-20 CAUTÍN PADRE LAS CASAS Indice de Precios al 

Consumidor

993.862 1.029.226 76.352.347 SOCIEDAD 

TRANSPORTES 

TRANSVEL SPA

0 38.457 0 17.338 0 0 0 21.120 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de la Araucanía de la Araucanía PROYECTOS 40002696-0 CONSERVACIÓN 

CAMINOS BÁSICOS 

REGIÓN DE LA 

ARAUCANÍA 2019-

2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 304242 CONSERVACION 

CAMINOS BASICOS 

REGION DE LA 

ARAUCANIA 2019-

2020 Camino Básico 

por Conservación, 

Nilhue - Tranaman 

tramo DM 0;00 al DM 

2588;30 ; comuna de 

Purén; Provincia de 

Malleco; Región de La 

Araucanía (2do 

llamado)

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             26-nov-19 15-ene-20 14-jul-20 27-jul-20 28-jul-20 24-may-21 MALLECO PUREN Indice de Precios al 

Consumidor

440.000 572.634 8.839.953 LUIS RUBILAR 

ALBORNOZ

0 298.700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45.320 253.380 296.734 Contratación de 

Obras

Vialidad de la Araucanía de la Araucanía PROYECTOS 40002696-0 CONSERVACIÓN 

CAMINOS BÁSICOS 

REGIÓN DE LA 

ARAUCANÍA 2019-

2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 304558 CONSERVACION 

CAMINOS BÁSICOS 

Camino Básico por 

Conservación Los 

Galpones - Quinque 

Tramo DM 0;000 al 

DM 15262;00; 

comuna de 

Pitrufquen; Provincia 

de Cautín; Región de 

La Araucanía - 

Reactivación 

(rezagado 2019)

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             14-feb-20 07-abr-20 01-jun-20 10-jul-20 11-jul-20 02-ene-22 CAUTÍN PITRUFQUEN Indice de Precios al 

Consumidor

3.001.432 2.940.181 76.019.383 CONSTRUCTORA EL 

BOSQUE LTDA.

0 1.060.900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 288.400 772.500 2.048.433 Contratación de 

Obras

Vialidad de la Araucanía de la Araucanía PROYECTOS 40002696-0 CONSERVACIÓN 

CAMINOS BÁSICOS 

REGIÓN DE LA 

ARAUCANÍA 2019-

2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 305540 CONSERVACION 

CAMINOS BASICOS 

REGION DE LA 

ARAUCANIA 2019-

2020 Camino Básico 

por Conservación, 

Vegas Blancas por El 

Rosario; comuna de 

Angol ; Provincia de 

Malleco ; Región de 

La Araucanía (2do 

llamado)

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             30-dic-19 05-mar-20 07-may-20 15-may-20 16-may-20 16-may-21 MALLECO ANGOL Indice de Precios al 

Consumidor

1.069.637 1.153.485 76.006.867 TORO S.A 0 329.636 0 0 0 0 0 0 0 0 40.000 63.036 103.000 123.600 890.255 Contratación de 

Obras

Vialidad de la Araucanía de la Araucanía PROYECTOS 40002696-0 CONSERVACIÓN 

CAMINOS BÁSICOS 

REGIÓN DE LA 

ARAUCANÍA 2019-

2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 305543 CONSERVACION 

CAMINOS BASICOS 

REGION DE LA 

ARAUCANIA 2019-

2020 Camino Básico 

por Conservación, 

CRUCE RUTA 5 

(PIDIMA) - LOS 

SAUCES POR SABOYA; 

comuna de Los 

Sauces; Provincia de 

Malleco; Región de La 

Araucanía (2do 

llamado)

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             23-dic-19 27-feb-20 01-jun-20 03-jul-20 04-jul-20 28-ago-21 MALLECO LOS SAUCES Indice de Precios al 

Consumidor

1.586.998 1.978.069 76.565.099 CONSTRUCTORA POO 

LTDA

0 669.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51.500 309.000 309.000 1.391.592 Contratación de 

Obras

Vialidad de la Araucanía de la Araucanía PROYECTOS 40002696-0 CONSERVACIÓN 

CAMINOS BÁSICOS 

REGIÓN DE LA 

ARAUCANÍA 2019-

2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 305555 CONSERVACION 

CAMINOS BASICOS 

REGION DE LA 

ARAUCANIA 2019-

2020 Camino Básico 

por Conservación, 

PORMA - PUYEHUE; 

comuna de Teodoro 

Schmidt ; Provincia de 

Cautín ; Región de La 

Araucanía (2do 

llamado)

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             23-dic-19 03-feb-20 23-abr-20 07-may-20 07-may-20 03-dic-20 CAUTÍN TEODORO SCHMIDT Indice de Precios al 

Consumidor

613.911 612.172 76.019.347 ARIDOS Y 

CONSTRUCCIONES 

SOCAL LTDA.

0 329.600 0 0 0 0 0 0 0 20.600 51.500 51.500 103.000 103.000 306.772 Contratación de 

Obras

Vialidad de la Araucanía de la Araucanía PROYECTOS 40002696-0 CONSERVACIÓN 

CAMINOS BÁSICOS 

REGIÓN DE LA 

ARAUCANÍA 2019-

2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 306740 CONSERVACIÓN 

CAMINOS BÁSICOS 

REGIÓN DE LA 

ARAUCANÍA 2019-

2020 Camino Básico 

por Conservación, 

Ruta S-803  

Hualapulli Emulpan 

tramo Km 0,0 al km 

11,50; comuna de 

Loncoche; Provincia 

de Cautín; Región de 

La Araucanía - 

Reactivación 

(rezagado 2019)

1. OBRAS Adjudicado                                                                                          Propuesta publica             14-feb-20 07-abr-20 02-ene-00 02-ene-00 30-ago-20 21-feb-22 CAUTÍN LONCOCHE Indice de Precios al 

Consumidor

2.296.531 1.845.893 99.541.910 ING. Y 

CONSTRUCCIONES 

SANTA FE S.A.

0 1.211.280 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 644.780 566.500 1.134.961 Contratación de 

Obras

Vialidad de la Araucanía de la Araucanía PROYECTOS 40002696-0 CONSERVACIÓN 

CAMINOS BÁSICOS 

REGIÓN DE LA 

ARAUCANÍA 2019-

2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 306742 CONSERVACIÓN 

CAMINOS BÁSICOS 

REGIÓN DE LA 

ARAUCANÍA 2019-

2020 Camino Básico 

por Conservación, 

Ruta S-803 Hualapulli 

Emulpan tramo Km 

11;5 al km 22;295; 

comuna de Villarrica; 

Provincia de Cautín; 

Región de La 

Araucanía - 

Reactivación 

(rezagado 2019)

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             14-feb-20 07-abr-20 24-jun-20 27-jul-20 28-jul-20 21-oct-21 CAUTÍN VILLARRICA Indice de Precios al 

Consumidor

1.761.035 1.755.432 99.541.910 ING. Y 

CONSTRUCCIONES 

SANTA FE S.A.

0 720.588 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 205.588 515.000 1.108.582 Contratación de 

Obras

Vialidad de la Araucanía de la Araucanía PROYECTOS 40002696-0 CONSERVACIÓN 

CAMINOS BÁSICOS 

REGIÓN DE LA 

ARAUCANÍA 2019-

2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 310274 CONSERVACION 

CAMINOS BASICOS 

REGION DE LA 

ARAUCANIA 2019-

2020 Camino Básico 

por Conservación, 

MALALHUE 

LLAGUEPULLI s/rol; 

codigo 69E-596; 

comuna de Teodoro 

Schmidt; Provincia de 

Cautín; Región de La 

Araucanía - 2do 

llamado

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             23-dic-19 03-feb-20 26-jun-20 08-jul-20 09-jul-20 05-ene-21 CAUTÍN TEODORO SCHMIDT Indice de Precios al 

Consumidor

675.666 757.523 77.258.610 CONSTRUCTORA 

SERVISAN LTDA.

0 334.750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25.750 103.000 206.000 454.523 Contratación de 

Obras



Informe mensual de Iniciativas de Inversión programadas y en ejecución MOP año 2020

(Montos en miles de $)

Mes: Julio de 2020

Servicio Reg Proyecto Reg Contrato Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación Centro gestión Cod Contrato Nombre Contrato Clasificación Estado Tipo Contratación F Licitación F Apertura
F Resolución de 

Adjudicación
F Trámite F Inicio F Término Provincia Contrato Comuna Contrato Tipo Reajuste Presupuesto oficial

Monto Vigente 

Contrato
Rut Contratista Nombre Contratista Inversión Anterior Programado año ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo TIPO DE GASTO

Vialidad de la Araucanía de la Araucanía PROYECTOS 40002696-0 CONSERVACIÓN 

CAMINOS BÁSICOS 

REGIÓN DE LA 

ARAUCANÍA 2019-

2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 318723 CONSERVACION 

CAMINOS BÁSICOS 

2019 Terminación 

Conservación Camino 

Básico Puren 

Tranaman Tramo Dm 

00;000 a Dm 5;245; 

comuna de Puren; 

Provincia de Malleco; 

Región de La 

Araucanía Nuevo 

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-dic-20 01-dic-20 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-20 01-ago-21 Sin Reajuste 0 1.043.318 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1.074.618 Contratación de 

Obras

Vialidad de la Araucanía de la Araucanía PROYECTOS 40002696-0 CONSERVACIÓN 

CAMINOS BÁSICOS 

REGIÓN DE LA 

ARAUCANÍA 2019-

2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 318724 CONSERVACION 

CAMINOS BÁSICOS 

2019-2020, 

Terminación 

Conservación camino 

Básico Quepe - 

Caivico - Los Notros, 

Cruce S-405, comuna 

de Padre Las Casas, 

Provincia de Cautín, 

Región de La 

Araucanía

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-dic-20 01-dic-20 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-20 01-nov-21 Sin Reajuste 0 1.151.587 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1.208.016 Contratación de 

Obras

Vialidad de la Araucanía de la Araucanía PROYECTOS 40002696-0 CONSERVACIÓN 

CAMINOS BÁSICOS 

REGIÓN DE LA 

ARAUCANÍA 2019-

2020

EJECUCION OTROS GASTOS Araucanía 312570 FIAR Viáticos 

Inspectores Fiscales 

Subt. 31 Vialidad 

Región de La 

Araucanía

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 MALLECO ANGOL Sin Reajuste -18.010 59.990 8.130.607 EDDIES MAUREIRA 

SANZANA

0 4.800 0 0 0 0 0 569 237 800 800 800 800 794 0

Vialidad de la Araucanía de la Araucanía PROYECTOS 40002704-0 CONSERVACION 

CAMINOS EN 

COMUNIDADES 

INDIGENAS 2019 

REGION DE LA 

ARAUCANIA

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Araucanía 313569 CAD PUBLICACIONES 

2020 Vialidad Región 

de La Araucanía

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 CAUTÍN TEMUCO Sin Reajuste 0 13.500 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 600 0 0 0 0 0 0 0 0 200 200 200 0 0

Vialidad de la Araucanía de la Araucanía PROYECTOS 40002704-0 CONSERVACION 

CAMINOS EN 

COMUNIDADES 

INDIGENAS 2019 

REGION DE LA 

ARAUCANIA

EJECUCION CONSULTORÍAS Araucanía 291801 CONSERVACION 

CAMINOS EN 

COMUNIDADES 

INDIGENAS 2019 

Conservación de 

Caminos a 

Comunidades 

Indígenas Región de 

La Araucanía; 

Consultoría de 

Proyectos CCI-Cautín 

2019

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

En Ejecución Propuesta publica             16-abr-19 31-may-19 09-ago-19 20-ago-19 20-ago-19 19-ago-20 CAUTÍN CARAHUE Sin Reajuste 220.000 200.000 79.786.990 ESTUDIOS Y 

AsesoríaS DE 

INGENIERIA S.A.

58.000 142.000 0 16.000 42.000 0 0 26.000 0 8.000 16.000 16.000 18.000 0 0 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de la Araucanía de la Araucanía PROYECTOS 40002704-0 CONSERVACION 

CAMINOS EN 

COMUNIDADES 

INDIGENAS 2019 

REGION DE LA 

ARAUCANIA

EJECUCION CONSULTORÍAS Araucanía 291802 CONSERVACION 

CAMINOS EN 

COMUNIDADES 

INDIGENAS 2019 

Conservación de 

Caminos a 

Comunidades 

Indígenas Región de 

La Araucanía; 

Consultoría de 

Proyectos CCI-

Malleco 2019

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

En Ejecución Propuesta publica             16-abr-19 31-may-19 09-ago-19 20-ago-19 20-ago-19 19-ago-20 MALLECO ANGOL Sin Reajuste 220.000 220.000 79.786.990 ESTUDIOS Y 

AsesoríaS DE 

INGENIERIA S.A.

59.400 160.600 0 0 52.800 0 0 15.400 17.600 15.400 24.200 11.000 24.200 0 0 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de la Araucanía de la Araucanía PROYECTOS 40002704-0 CONSERVACION 

CAMINOS EN 

COMUNIDADES 

INDIGENAS 2019 

REGION DE LA 

ARAUCANIA

EJECUCION CONSULTORÍAS Araucanía 303468 CONSERVACION 

CAMINOS EN 

COMUNIDADES 

INDIGENAS 2019  

Asesoría inspeccón 

técnica de contratos 

de conservación de 

caminos de 

comunidades 

indígenas; Región de 

La Araucanía

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

En Ejecución Propuesta publica             17-dic-19 29-ene-20 08-jul-20 15-jul-20 15-jul-20 15-jul-21 CAUTÍN, MALLECO TEMUCO, ANGOL Sin Reajuste 300.000 302.957 79.711.380 INGENIERIA DE 

PROYECTOS Y 

AsesoríaS LTDA.

0 100.798 0 0 0 0 0 0 0 0 25.246 25.246 25.246 25.060 201.971 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de la Araucanía de la Araucanía PROYECTOS 40002704-0 CONSERVACION 

CAMINOS EN 

COMUNIDADES 

INDIGENAS 2019 

REGION DE LA 

ARAUCANIA

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 291803 CONSERVACIÓN 

CAMINOS EN 

COMUNIDADES 

INDÍGENAS 2019 

Conservación de 

Caminos de Acceso 

Comunidades 

Indigenas, Comuna 

de Freire, Provincia 

de Cautin, Región de 

La Araucanía

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             16-ene-19 22-feb-19 10-abr-19 02-may-19 02-may-19 28-nov-19 CAUTÍN FREIRE Indice de Precios al 

Consumidor

390.833 417.658 76.243.405 CONSTRUCTORA 

TEKNICA LTDA

390.753 12.360 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.360 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de la Araucanía de la Araucanía PROYECTOS 40002704-0 CONSERVACION 

CAMINOS EN 

COMUNIDADES 

INDIGENAS 2019 

REGION DE LA 

ARAUCANIA

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 291806 CONSERVACIÓN 

CAMINOS EN 

COMUNIDADES 

INDÍGENAS 2019 

Conservación de 

Caminos de Acceso 

Comunidades 

Indigenas, Comuna 

de Toltén, Provincia 

de Cautin, Región de 

La Araucanía Nuevo 

1. OBRAS Terminado Propuesta publica             17-ene-19 25-feb-19 18-mar-19 03-abr-19 04-abr-19 09-sept-19 CAUTÍN TOLTEN Indice de Precios al 

Consumidor

291.006 280.183 76.846.339 SOTRADEL SPA 259.569 27.538 0 0 0 0 0 0 0 0 27.538 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de la Araucanía de la Araucanía PROYECTOS 40002704-0 CONSERVACION 

CAMINOS EN 

COMUNIDADES 

INDIGENAS 2019 

REGION DE LA 

ARAUCANIA

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 298757 CONSERVACIÓN 

CAMINOS EN 

COMUNIDADES 

INDÍGENAS 2019 

Conservación de 

Caminos de Acceso 

Comunidades 

Indigenas, Comuna 

de Saavedra 01, 

Provincia de Cautin, 

Región de La 

Araucanía (2do 

llamado)

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             20-mar-19 22-abr-19 14-may-19 05-jun-19 06-jun-19 01-feb-20 CAUTÍN SAAVEDRA Indice de Precios al 

Consumidor

380.674 377.079 76.792.882 CONSTRUCTORA MAI 

CHILE SPA

162.476 224.035 0 0 148.278 0 0 0 0 0 0 75.757 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de la Araucanía de la Araucanía PROYECTOS 40002704-0 CONSERVACION 

CAMINOS EN 

COMUNIDADES 

INDIGENAS 2019 

REGION DE LA 

ARAUCANIA

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 299189 CONSERVACION 

CAMINOS EN 

COMUNIDADES 

INDIGENAS REGION 

DE LA ARAUCANIA 

2019 Conservación 

de Caminos de 

Acceso Comunidades 

Indigenas, Comuna 

de Villarrica, Provincia 

de Cautin, Región de 

La Araucanía

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             11-jun-19 19-jul-19 26-dic-19 20-ene-20 20-ene-20 16-sept-20 CAUTÍN VILLARRICA Indice de Precios al 

Consumidor

684.163 818.211 76.864.961 INGENIERIA Y 

SERVICIOS VIALCOR 

LTDA

0 872.728 0 0 0 192.039 169.529 140.372 111.583 63.000 63.000 133.204 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de la Araucanía de la Araucanía PROYECTOS 40002704-0 CONSERVACION 

CAMINOS EN 

COMUNIDADES 

INDIGENAS 2019 

REGION DE LA 

ARAUCANIA

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 299192 CONSERVACION 

CAMINOS EN 

COMUNIDADES 

INDIGENAS REGION 

DE LA ARAUCANIA 

2019 Conservación 

de Caminos de 

Acceso Comunidades 

Indigenas, Comuna 

de Galvarino, 

Provincia de Cautin, 

Región de La 

1. OBRAS Terminado Propuesta publica             11-jun-19 19-jul-19 27-dic-19 14-ene-20 14-ene-20 10-sept-20 CAUTÍN GALVARINO Indice de Precios al 

Consumidor

471.161 606.223 76.352.347 SOCIEDAD 

TRANSPORTES 

TRANSVEL SPA

0 129.337 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 129.337 522.771 Contratación de 

Obras

Vialidad de la Araucanía de la Araucanía PROYECTOS 40002704-0 CONSERVACION 

CAMINOS EN 

COMUNIDADES 

INDIGENAS 2019 

REGION DE LA 

ARAUCANIA

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 299194 CONSERVACION 

CAMINOS EN 

COMUNIDADES 

INDIGENAS REGION 

DE LA ARAUCANIA 

2019 Conservación 

de Caminos de 

Acceso Comunidades 

Indigenas, Comuna 

de Padre Las Casas 

1, Provincia de 

Cautin, Región de La 

Araucanía

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             13-jun-19 29-jul-19 15-nov-19 26-nov-19 26-nov-19 21-sept-20 CAUTÍN PADRE LAS CASAS Indice de Precios al 

Consumidor

409.237 482.476 76.977.584 CONSTRUCTORA KYR 

SPA

0 495.859 0 30.631 45.583 36.904 39.717 82.611 31.124 61.800 90.000 77.489 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de la Araucanía de la Araucanía PROYECTOS 40002704-0 CONSERVACION 

CAMINOS EN 

COMUNIDADES 

INDIGENAS 2019 

REGION DE LA 

ARAUCANIA

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 300712 CONSERVACIÓN 

CAMINOS EN 

COMUNIDADES 

INDÍGENAS 2019 

Conservación de 

Caminos de Acceso 

Comunidades 

Indigenas, Comuna 

de Saavedra 02, 

Provincia de Cautin, 

Región de La 

Araucanía (2do 

llamado)

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             06-may-19 13-jun-19 05-nov-19 15-nov-19 16-nov-19 11-oct-20 CAUTÍN SAAVEDRA Indice de Precios al 

Consumidor

425.514 587.103 76.568.929 ING Y 

CONSTRUCCIONES 

EVEREST SPA

50.248 548.901 0 111.760 227.181 0 0 0 13.681 70.000 49.303 76.976 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de la Araucanía de la Araucanía PROYECTOS 40002704-0 CONSERVACION 

CAMINOS EN 

COMUNIDADES 

INDIGENAS 2019 

REGION DE LA 

ARAUCANIA

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 305545 CONSERVACION 

CAMINOS EN 

COMUNIDADES 

INDIGENAS REGION 

DE LA ARAUCANIA 

2019 Conservación 

de Caminos de 

Acceso Comunidades 

Indígenas, Comuna 

de Chol Chol 1, 

Provincia de Cautin, 

Región de La 

Araucanía (2do 

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-nov-20 01-dic-20 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-20 01-ene-22 CAUTÍN CHOLCHOL Sin Reajuste 0 834.000 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 876.500 Contratación de 

Obras

Vialidad de la Araucanía de la Araucanía PROYECTOS 40002704-0 CONSERVACION 

CAMINOS EN 

COMUNIDADES 

INDIGENAS 2019 

REGION DE LA 

ARAUCANIA

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 309153 CONSERVACIÓN 

CAMINOS EN 

COMUNIDADES 

INDÍGENAS 2019 

Conservación de 

Caminos de Acceso 

Comunidades 

Indigenas, Comuna 

de Chol Chol 2, 

Provincia de Cautin, 

Región de La 

Araucanía - 

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             30-dic-19 06-feb-20 23-abr-20 04-may-20 05-may-20 01-mar-21 CAUTÍN CHOLCHOL Indice de Precios al 

Consumidor

399.799 401.260 76.019.347 ARIDOS Y 

CONSTRUCCIONES 

SOCAL LTDA.

0 413.410 0 0 0 0 0 0 0 100.000 41.200 23.489 144.200 104.521 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de la Araucanía de la Araucanía PROYECTOS 40002704-0 CONSERVACION 

CAMINOS EN 

COMUNIDADES 

INDIGENAS 2019 

REGION DE LA 

ARAUCANIA

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 309154 CONSERVACIÓN 

CAMINOS EN 

COMUNIDADES 

INDÍGENAS 2019 

Conservación de 

Caminos de Acceso 

Comunidades 

Indigenas, Comuna 

de Lonquimay, 

Provincia de Malleco, 

Región de La 

Araucanía - 

1. OBRAS Nulo Propuesta publica             10-dic-19 16-ene-20 02-ene-00 02-ene-00 31-ago-20 26-abr-21 MALLECO LONQUIMAY Indice de Precios al 

Consumidor

389.156 389.156 0 0 154.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38.625 38.625 77.250 435.408 Contratación de 

Obras

Vialidad de la Araucanía de la Araucanía PROYECTOS 40002704-0 CONSERVACION 

CAMINOS EN 

COMUNIDADES 

INDIGENAS 2019 

REGION DE LA 

ARAUCANIA

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 312446 CONSERVACION 

CAMINOS EN 

COMUNIDADES 

INDIGENAS REGION 

DE LA ARAUCANIA 

2019 Conservación 

de Caminos de 

Acceso Comunidades 

Indigenas, Comuna 

de Victoria, Provincia 

de Malleco, Región de 

La Araucanía 

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             18-feb-20 27-mar-20 27-may-20 08-jun-20 09-jun-20 04-jul-21 MALLECO VICTORIA Indice de Precios al 

Consumidor

857.500 777.076 76.565.099 CONSTRUCTORA POO 

LTDA

0 381.530 0 0 0 0 0 0 47.007 0 70.000 50.250 100.500 113.773 497.350 Contratación de 

Obras

Vialidad de la Araucanía de la Araucanía PROYECTOS 40002704-0 CONSERVACION 

CAMINOS EN 

COMUNIDADES 

INDIGENAS 2019 

REGION DE LA 

ARAUCANIA

EJECUCION OTROS GASTOS Araucanía 312570 FIAR Viáticos 

Inspectores Fiscales 

Subt. 31 Vialidad 

Región de La 

Araucanía

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 MALLECO ANGOL Sin Reajuste -18.010 59.990 8.130.607 EDDIES MAUREIRA 

SANZANA

0 4.800 0 0 0 0 0 0 0 800 800 800 800 1.600 0

Vialidad de la Araucanía de la Araucanía PROYECTOS 40002724-0 CONSERVACION 

GLOBAL RED VIAL 

REGION DE LA 

ARAUCANIA AÑOS 

2019-2021

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Araucanía 313569 CAD PUBLICACIONES 

2020 Vialidad Región 

de La Araucanía

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 CAUTÍN TEMUCO Sin Reajuste 0 13.500 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 900 0 0 0 0 0 0 0 0 300 300 300 0 0

Vialidad de la Araucanía de la Araucanía PROYECTOS 40002724-0 CONSERVACION 

GLOBAL RED VIAL 

REGION DE LA 

ARAUCANIA AÑOS 

2019-2021

EJECUCION CONSULTORÍAS Araucanía 290029 CONSERVACION 

GLOBAL DE CAMINOS 

REGIÓN DE LA 

ARAUCANÍA 2019-

2020 Asesoría a la 

Inspección Fiscal 

Contrato 

Conservación Global 

varios caminos 

Malleco Cordillera; 

sector Lonquimay; 

Etapa II; Región de 

La Araucanía

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

En Ejecución Propuesta publica             23-jul-19 30-ago-19 29-oct-19 15-nov-19 15-nov-19 15-oct-21 MALLECO LONQUIMAY Sin Reajuste 369.830 382.907 77.078.362 CONSORCIO MAB-JAF 

CG LONQUIMAY LTDA

16.392 193.522 0 26.693 16.683 16.683 16.683 16.683 16.683 16.683 16.683 16.683 16.683 16.683 172.994 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de la Araucanía de la Araucanía PROYECTOS 40002724-0 CONSERVACION 

GLOBAL RED VIAL 

REGION DE LA 

ARAUCANIA AÑOS 

2019-2021

EJECUCION CONSULTORÍAS Araucanía 290030 CONSERVACION 

GLOBAL DE CAMINOS 

REGIÓN DE LA 

ARAUCANÍA 2019-

2020 Asesoría 

Inspección Fiscal 

contratos 

Conservación Global 

de Caminos de la 

Provincia de Malleco; 

sector Nahuelbuta 

etapa X Región de La 

Araucanía

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-sept-20 01-oct-20 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-20 01-oct-22 MALLECO ANGOL, LOS SAUCES, 

PUREN

Sin Reajuste 0 350.000 0 0 31.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31.000 319.000 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de la Araucanía de la Araucanía PROYECTOS 40002724-0 CONSERVACION 

GLOBAL RED VIAL 

REGION DE LA 

ARAUCANIA AÑOS 

2019-2021

EJECUCION CONSULTORÍAS Araucanía 300575 CONSERVACION 

GLOBAL GLOBAL DE 

CAMINOS REGIÓN DE 

LA ARAUCANÍA 2019-

2020 Asesoría 

Inspección Fiscal 

conservación Global 

Cautín Galvarino III 

etapa Provincia de 

Cautín Región de La 

Araucanía

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-sept-20 01-nov-20 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-20 01-jul-22 CAUTÍN GALVARINO Sin Reajuste 0 360.000 0 0 31.650 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31.650 328.350 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de la Araucanía de la Araucanía PROYECTOS 40002724-0 CONSERVACION 

GLOBAL RED VIAL 

REGION DE LA 

ARAUCANIA AÑOS 

2019-2021

EJECUCION CONSULTORÍAS Araucanía 300579 CONSERVACION 

GLOBAL GLOBAL DE 

CAMINOS REGIÓN DE 

LA ARAUCANÍA 2019-

2020 Asesoría para la 

Inspección Fiscal 

contrato de 

Conservación Global 

de Caminos de la 

Provincia de Cautín; 

sector Lacustre  

etapa VII; Región de 

La Araucanía

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

En Ejecución Propuesta publica             23-jul-19 30-ago-19 24-oct-19 25-nov-19 25-nov-19 25-oct-21 CAUTÍN CURARREHUE, 

PUCON, VILLARRICA

Sin Reajuste 349.980 387.415 96.659.160 AXIOMA INGENIEROS 

CONSULTORES S.A.

14.455 201.940 0 20.276 16.892 16.892 16.892 16.892 16.892 16.892 16.892 16.892 16.892 29.638 171.767 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de la Araucanía de la Araucanía PROYECTOS 40002724-0 CONSERVACION 

GLOBAL RED VIAL 

REGION DE LA 

ARAUCANIA AÑOS 

2019-2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 290025 CONSERVACIÓN 

GLOBAL DE CAMINOS 

REGIÓN DE LA 

ARAUCANÍA 2019-

2020 Conservación 

Global varios 

Caminos Malleco 

Cordillera; sector 

Lonquimay Etapa II; 

Provincia de Malleco; 

Región de La 

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             14-feb-19 22-mar-19 09-abr-19 07-may-19 07-may-19 26-abr-21 MALLECO LONQUIMAY Indice de Precios al 

Consumidor

1.800.000 1.833.060 77.379.760 CONSTRUCTORA 

ALFAVIAL LIMITADA

256.721 1.132.471 0 171.916 143.567 140.258 98.943 129.632 96.866 104.000 154.292 34.679 31.210 27.107 514.684 Contratación de 

Obras

Vialidad de la Araucanía de la Araucanía PROYECTOS 40002724-0 CONSERVACION 

GLOBAL RED VIAL 

REGION DE LA 

ARAUCANIA AÑOS 

2019-2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 290026 CONSERVACION 

GLOBAL DE CAMINOS 

REGIÓN DE LA 

ARAUCANÍA 2019-

2020 Conservación 

Global de caminos de 

la Provincia de 

Cautín; sector 

Lacustre VII etapa; 

Región de La 

Araucanía

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             14-feb-19 22-mar-19 22-abr-19 19-jun-19 20-jun-19 09-jun-21 CAUTÍN CUNCO, MELIPEUCO, 

PADRE LAS CASAS, 

VILCUN, VILLARRICA

Indice de Precios al 

Consumidor

2.099.994 1.984.671 99.537.890 APIA SPA 701.306 991.996 0 270.251 98.979 94.974 61.830 0 121.610 69.305 67.616 53.431 72.400 81.600 360.973 Contratación de 

Obras

Vialidad de la Araucanía de la Araucanía PROYECTOS 40002724-0 CONSERVACION 

GLOBAL RED VIAL 

REGION DE LA 

ARAUCANIA AÑOS 

2019-2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 290028 CONSERVACIÓN 

GLOBAL DE CAMINOS 

REGIÓN DE LA 

ARAUCANÍA 2019-

2020 Conservación 

Global de Caminos de 

la Provincia de 

Cautín, Sector 

Galvarino III etapa, 

Región de La 

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             24-sept-19 06-nov-19 23-abr-20 08-jun-20 09-jun-20 30-may-22 CAUTÍN, MALLECO GALVARINO, 

TRAIGUEN

Indice de Precios al 

Consumidor

2.300.000 2.758.473 76.019.383 CONSTRUCTORA EL 

BOSQUE LTDA.

0 288.284 0 0 0 0 0 0 0 0 80.485 94.528 56.080 57.191 2.658.784 Contratación de 

Obras

Vialidad de la Araucanía de la Araucanía PROYECTOS 40002724-0 CONSERVACION 

GLOBAL RED VIAL 

REGION DE LA 

ARAUCANIA AÑOS 

2019-2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 312636 CONSERVACIÓN 

GLOBAL DE CAMINOS 

REGIÓN DE LA 

ARAUCANÍA 2019-

2020 Conservación 

Global de Caminos de 

la Provincia de 

Malleco sector 

Nahuelbuta etapa X; 

Región de La 

Araucanía (2do 

llamado)

1. OBRAS En Adjudicación Propuesta publica             03-jun-20 10-jul-20 02-ene-00 02-ene-00 30-nov-20 20-sept-22 MALLECO ANGOL Indice de Precios al 

Consumidor

2.200.013 2.200.013 0 0 97.560 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50.000 47.560 2.541.449 Contratación de 

Obras

Vialidad de la Araucanía de la Araucanía PROYECTOS 40002724-0 CONSERVACION 

GLOBAL RED VIAL 

REGION DE LA 

ARAUCANIA AÑOS 

2019-2021

EJECUCION OTROS GASTOS Araucanía 312570 FIAR Viáticos 

Inspectores Fiscales 

Subt. 31 Vialidad 

Región de La 

Araucanía

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 MALLECO ANGOL Sin Reajuste -18.010 59.990 8.130.607 EDDIES MAUREIRA 

SANZANA

0 3.700 0 0 0 0 0 142 47 700 700 600 600 910 0



Informe mensual de Iniciativas de Inversión programadas y en ejecución MOP año 2020

(Montos en miles de $)

Mes: Julio de 2020

Servicio Reg Proyecto Reg Contrato Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación Centro gestión Cod Contrato Nombre Contrato Clasificación Estado Tipo Contratación F Licitación F Apertura
F Resolución de 

Adjudicación
F Trámite F Inicio F Término Provincia Contrato Comuna Contrato Tipo Reajuste Presupuesto oficial

Monto Vigente 

Contrato
Rut Contratista Nombre Contratista Inversión Anterior Programado año ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo TIPO DE GASTO

Vialidad de la Araucanía de la Araucanía PROYECTOS 40003772-0 CONSTRUCCION 

PUENTE POCOYAN Y 

ACCESOS EN RUTA S-

648 ENTRE RUTAS S-

60 Y S-70; TOLTEN

DISEÑO CONSULTORÍAS Nivel Central 292155 Estudio de Ingeniería 

Construcción de  

Puente Pocoyán y 

Accesos, en Ruta S-

648 entre Rutas S-60 

y S-70, Comuna de 

Teodoro Schmidt, 

Región de la 

Araucanía

2. ESTUDIOS En Ejecución Propuesta publica             27-jun-19 09-ago-19 02-sept-19 02-sept-19 02-sept-19 23-feb-21 CAUTÍN TOLTEN Indice de Precios al 

Consumidor

410.500 352.000 85.136.400 CONSULTORES DE 

INGENIERIA SPA

36.978 268.710 0 0 0 68.727 0 0 33.280 0 0 68.105 61.098 37.500 57.900 Diseño de Ingenieria

Vialidad de la Araucanía de la Araucanía PROYECTOS 40004536-0 REPOSICION RUTA 

CARAHUE PUERTO 

DOMINGUEZ

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 292158 Reposicion Ruta 

Carahue Puerto 

Domínguez; camino 

Carahue - Puerto 

Domínguez; Tramo 

Dm 0;000 al Dm 

25;000; comunas de 

Carahue y Saavedra; 

Provincia de Cautín; 

Región de La 

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             31-may-19 25-jul-19 21-ago-19 16-sept-19 17-sept-19 03-ene-21 CAUTÍN CARAHUE Indice de Precios al 

Consumidor

2.199.432 2.184.939 96.721.780 CONSTRUCTORA 

SIERRA NEVADA S.A.

199.369 2.030.999 0 160.021 794.784 125.767 0 0 23.003 188.640 97.850 108.794 216.300 315.841 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de la Araucanía de la Araucanía PROYECTOS 40004536-0 REPOSICION RUTA 

CARAHUE PUERTO 

DOMINGUEZ

EJECUCION OTROS GASTOS Araucanía 312570 FIAR Viáticos 

Inspectores Fiscales 

Subt. 31 Vialidad 

Región de La 

Araucanía

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 MALLECO ANGOL Sin Reajuste -18.010 59.990 8.130.607 EDDIES MAUREIRA 

SANZANA

0 1.200 0 0 0 0 0 24 47 200 200 200 200 329 0

Vialidad de la Araucanía de la Araucanía PROYECTOS 40006608-0 CONSERVACION 

SISTEMA 

SEÑALIZACION 

INFORMATIVA IX 

REGION 2019

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 309309 Conservacion 

Sistema Señalizacion 

Informativa 

Provincias de Malleco 

y Cautín; Región de 

La Araucanía N° 

1/2019 (2do llamado)

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-dic-20 01-dic-20 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-20 01-ago-21 CAUTÍN, MALLECO TEMUCO, ANGOL Sin Reajuste 0 599.683 0 0 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 788.000 Contratación de 

Obras

Vialidad de la Araucanía de la Araucanía PROYECTOS 40006610-0 CONSERVACION DE 

EQUIPAMIENTO 

TECNOLÓGICO PARA 

LA PLAZA DE PEAJE 

LAS RAICES 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 292146 Conservacion De 

Equipamiento 

Tecnologico Plaza De 

Peaje Las Raices 

2020 Nuevo 2019

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             27-may-19 17-jun-19 25-oct-19 25-oct-19 25-oct-19 25-oct-21 CAUTÍN FREIRE Indice de Precios al 

Consumidor

119.693 119.693 87.636.100 MANTENCION 

TECNICA 

PANAMERICANA S.A.

0 59.846 0 4.987 4.987 4.987 4.987 4.987 4.987 4.988 4.988 4.987 4.987 9.973 93.812 Contratación de 

Obras

Vialidad de la Araucanía de la Araucanía PROYECTOS 40006610-0 CONSERVACION DE 

EQUIPAMIENTO 

TECNOLÓGICO PARA 

LA PLAZA DE PEAJE 

LAS RAICES 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 304605 Trato Directo: 

Segunda Prórroga 

Servicio de 

Mantención de 

Equipos 

Controladores de 

Vehículos de la Plaza 

de Peaje Las Raíces.

1. OBRAS En Ejecución Trato directo                 01-jul-19 01-jul-19 01-ago-19 01-ago-19 01-ago-19 01-ene-20 CAUTÍN VILCUN Sin Reajuste 20.695 20.695 87.636.100 MANTENCION 

TECNICA 

PANAMERICANA S.A.

16.555 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de la Araucanía de la Araucanía PROYECTOS 40009301-0 MEJORAMIENTO 

CAMINO PUERTO 

DOMINGUEZ LA 

MISION, COMUNA DE 

SAAVEDRA

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Araucanía 313569 CAD PUBLICACIONES 

2020 Vialidad Región 

de La Araucanía

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 CAUTÍN TEMUCO Sin Reajuste 0 13.500 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 400 0 0 0 0 0 0 0 300 0 0 0 100 0

Vialidad de la Araucanía de la Araucanía PROYECTOS 40009301-0 MEJORAMIENTO 

CAMINO PUERTO 

DOMINGUEZ LA 

MISION, COMUNA DE 

SAAVEDRA

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 309294 Mejoramiento Camino 

Puerto Domínguez - 

La Misión Tramo Dm 0 

al Dm 1000; comuna 

de Saavedra; Región 

de La Araucanía (2do 

llamado)

1. OBRAS En Adjudicación Propuesta publica             26-may-20 03-jul-20 02-ene-00 02-ene-00 10-dic-20 28-abr-21 CAUTÍN SAAVEDRA Indice de Precios al 

Consumidor

381.000 381.000 0 0 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 400 402.000 Contratación de 

Obras

Vialidad de la Araucanía de la Araucanía PROYECTOS 40009301-0 MEJORAMIENTO 

CAMINO PUERTO 

DOMINGUEZ LA 

MISION, COMUNA DE 

SAAVEDRA

EJECUCION OTROS GASTOS Araucanía 312570 FIAR Viáticos 

Inspectores Fiscales 

Subt. 31 Vialidad 

Región de La 

Araucanía

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 MALLECO ANGOL Sin Reajuste -18.010 59.990 8.130.607 EDDIES MAUREIRA 

SANZANA

0 600 0 0 0 0 0 0 0 100 100 100 100 200 0

Vialidad de la Araucanía Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40011163-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

LA ARAUCANIA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 298496 LABORATORIO: SP Nº 

14 (2020) SP N°08 

(2019)Servicio de 

Retiro transporte y 

disposición de 

residuos asfalticos y 

solventes 

contaminados con 

derivados de 

asfaltos, en LNV

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 SANTIAGO SANTIAGO Sin Reajuste 0 15.600 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 313 0 0 0 0 202 111 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de la Araucanía Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40011163-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

LA ARAUCANIA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 301674 PUENTES: SP N°97 

Pavimentación de 

patio de acopio de la 

maquinaria y 

estructuras de 

puentes mecanos y 

pasarelas de 

emergencias del 

Taller de Puentes

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 SANTIAGO SANTIAGO Sin Reajuste 0 562.754 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 32.002 0 0 2.136 13.896 14.220 1.749 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de la Araucanía Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40011163-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

LA ARAUCANIA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 303809 TÚNELES: SP N°147 

Materiales para 

mantención de 

túneles

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 Sin Reajuste 0 2.823 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 84 0 0 0 19 0 0 65 0 0 0 0 0 0

Vialidad de la Araucanía Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40011163-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

LA ARAUCANIA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 309167 LABORATORIO: 

Servicio de 

Mantención y/o 

Reparación de 

equipos del 

Laboratorio Nacional 

y Laboratorio Región 

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 SANTIAGO LA FLORIDA Sin Reajuste 0 21.569 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 617 0 0 0 0 461 0 155 0 0 0 0 0 0

Vialidad de la Araucanía Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40011163-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

LA ARAUCANIA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 309419 DPTO. MAQUINARIA 

SERVICIO DE 

MANTENIMIENTO, 

REPARACIONES 

ELECTRICAS Y 

SUMINISTRO DE 

REPUESTOS PARA 

EQUIPOS 

AUTOMOTRICES Y 

ESTACIONARIOS DEL 

NIVEL CENTRAL, DE 

LA DIRECCION DE 

VIALIDAD

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 SANTIAGO SANTIAGO Sin Reajuste 0 36.918 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 3.635 0 0 0 3.635 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de la Araucanía de la Araucanía PROYECTOS 40011163-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

LA ARAUCANIA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 311875 CAD  PETROLEO 2020 

Vialidad Región de La 

Araucanía

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 CAUTÍN TEMUCO Sin Reajuste 0 1.300.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 544.569 0 63.892 172.385 79.181 35.533 94.065 99.514 0 0 0 0 0 0

Vialidad de la Araucanía de la Araucanía PROYECTOS 40011163-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

LA ARAUCANIA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 311877 CAD LABORATORIO 

2020 Vialidad Región 

de La Araucanía

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

En Ejecución Trato directo                 Sin Reajuste 0 30.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 2.420 0 0 0 0 392 232 1.796 0 0 0 0 0 0

Vialidad de la Araucanía de la Araucanía PROYECTOS 40011163-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

LA ARAUCANIA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 311878 E.P.P.  CAD 2020 

Vialidad Región de La 

Araucanía

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

En Ejecución Trato directo                 Sin Reajuste 0 78.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 13.891 0 0 0 577 8.565 4.749 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de la Araucanía de la Araucanía PROYECTOS 40011163-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

LA ARAUCANIA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 313466 PREV. RIESGOS 2020 

Convenios de 

Servicios Vialidad 

Región de La 

Araucanía

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 CAUTÍN, MALLECO TEMUCO, ANGOL Sin Reajuste 0 120.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 51.117 0 6.013 4.880 7.421 11.803 7.000 13.999 0 0 0 0 0 0

Vialidad de la Araucanía de la Araucanía PROYECTOS 40011163-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

LA ARAUCANIA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 313474 CAD M.A.L. 2020 

Cautín y Malleco 

Vialidad Región de La 

Araucanía

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 Sin Reajuste 0 7.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 666 0 0 0 0 0 0 666 0 0 0 0 0 0

Vialidad de la Araucanía de la Araucanía PROYECTOS 40011163-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

LA ARAUCANIA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 313476 CAD MAQUINARIAS 

REG 2020 

reparaciones y 

mantenciones 

Vialidad Región de La 

Araucanía

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 CAUTÍN TEMUCO Sin Reajuste 0 250.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 100.224 0 1.120 371 8.794 28.229 12.004 49.705 0 0 0 0 0 0

Vialidad de la Araucanía de la Araucanía PROYECTOS 40011163-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

LA ARAUCANIA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 313480 CAD BºSº 2020 

Mantención de 

Campamentos 

Vialidad Región de La 

Araucanía

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 CAUTÍN TEMUCO Sin Reajuste 0 10.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 3.256 0 174 0 0 0 2.339 743 0 0 0 0 0 0

Vialidad de la Araucanía de la Araucanía PROYECTOS 40011163-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

LA ARAUCANIA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 313484 CAD CAMINOS 

BASICOS 2020 

Vialidad Región de La 

Araucanía

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 CAUTÍN, MALLECO TEMUCO, ANGOL Sin Reajuste 0 1.470.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 7.305.422 0 1.214 85.581 60.891 23.524 51.108 7.948 741.313 969.161 1.326.874 2.082.435 1.955.374 0

Vialidad de la Araucanía de la Araucanía PROYECTOS 40011163-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

LA ARAUCANIA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 313514 CAD CAUTIN 2020 

Vialidad Región de La 

Araucanía

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

En Ejecución Trato directo                 CAUTÍN TEMUCO Sin Reajuste 0 2.750.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 984.751 0 7.105 40.163 270.865 347.010 172.829 146.777 0 0 0 0 0 0

Vialidad de la Araucanía de la Araucanía PROYECTOS 40011163-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

LA ARAUCANIA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 313526 CAD CCI CAUTIN 

Vialidad Región de La 

Araucanía

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

En Ejecución Trato directo                 Sin Reajuste 0 1.000.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 285.416 0 0 0 80.496 81.650 25.988 97.283 0 0 0 0 0 0

Vialidad de la Araucanía de la Araucanía PROYECTOS 40011163-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

LA ARAUCANIA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 313527 CAD MALLECO 2020 

Vialidad Region de La 

Araucanía

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

En Ejecución Trato directo                 MALLECO ANGOL Sin Reajuste 0 2.220.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.035.930 0 13.002 143.198 358.886 124.716 233.522 162.606 0 0 0 0 0 0

Vialidad de la Araucanía de la Araucanía PROYECTOS 40011163-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

LA ARAUCANIA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 313531 CAD CCI MALLECO 

2020 Vialidad Región 

de La Araucanía

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

En Ejecución Trato directo                 MALLECO ANGOL Sin Reajuste 0 1.000.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 361.209 0 0 54.283 103.265 128.673 33.847 41.141 0 0 0 0 0 0

Vialidad de la Araucanía Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40011163-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

LA ARAUCANIA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 316685  DPTO. MAQUINARIA, 

SERVICIO DE 

MANTENIMIENTO, 

REPARACIONES 

ESPECIFICAS 

INCLUIDO LOS 

MATERIALES 

RESPECTIVOS 

PARABULLDOZERS 

DEL SUBDEPTO DE 

MAESTRANZA 

CONTENIDA EN EL ID 

5284-28-LQ18, DE LA 

DIRECCIÓN DE 

VIALIDAD.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 SANTIAGO SANTIAGO Sin Reajuste 0 38.644 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 8.207 0 0 0 7.200 0 1.008 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de la Araucanía Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40011163-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

LA ARAUCANIA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 316785 LABORATORIO: SP 

N°09 (2020) Solicitud 

Presupuesto para 

Dosimetría LNV

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 SANTIAGO LA FLORIDA Sin Reajuste 0 6.497 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 379 0 0 0 189 0 0 189 0 0 0 0 0 0

Vialidad de la Araucanía Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40011163-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

LA ARAUCANIA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 316788 PUENTES: SP N°16 

(2020) Mantención de 

equipos y 

Maquinarias, 

sondajes- puentes 

Mecano y pasarelas 

Empresa José 

Allendes González

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 SANTIAGO SANTIAGO Sin Reajuste 0 100.181 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 2.813 0 0 1.505 0 1.308 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de la Araucanía Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40011163-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

LA ARAUCANIA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 316819 DPTO. MAQUINARIA, 

SUMINISTRO Y 

COMPRA DE 

COMBUSTIBLE PARA 

EQUIPOS Y 

MAQUINARIA DE LA 

DIRECCIÓN DE 

VIALIDAD.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 SANTIAGO SANTIAGO Sin Reajuste 0 268.932 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 24.448 0 0 20.221 -13.327 9.357 3.163 5.034 0 0 0 0 0 0

Vialidad de la Araucanía Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40011163-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

LA ARAUCANIA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 317012 DPTO. MAQUINARIA, 

REEMBOLSO FIAR 

GASTO EN OBRAS, 

CUENTADANTE 

YOSELYN VALENCIA 

17.219.415-K DE LA 

DIRECCION DE 

VIALIDAD.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 SANTIAGO SANTIAGO Sin Reajuste 0 15.000 17.219.415 YOSELYN TAMARA 

VALENCIA 

SEPULVEDA

0 197 0 0 0 94 0 36 66 0 0 0 0 0 0

Vialidad de la Araucanía Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40011163-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

LA ARAUCANIA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 317499 LABORATORIO: SP GP 

INV 31 (2020) 

Adquisición 400 kls 

de Huaipe 100

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Por Licitar Trato directo                 SANTIAGO LA FLORIDA Sin Reajuste 0 1.100 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 253.645 0 0 0 0 0 0 0 4.982 0 20.756 11.355 216.552 0

Vialidad de la Araucanía Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40011163-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

LA ARAUCANIA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 317509 LABORATORIO: SP GP 

INV 30 (2020) 

Adquisición tambor 

200 lts Aguarrás 

Mineral

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

En Ejecución Trato directo                 Sin Reajuste 0 155 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 10 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de la Araucanía Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40011163-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

LA ARAUCANIA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 318129 PUENTES FIAR DE 

REEMBOLSO SP N°15 

(2020) Pago Peajes- 

Revisiones Técnicas y 

Reembolsos de 

camiones. Sr. Patricio 

Duarte González

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 1.000 2.000 10.605.747 PATRICIO FERNANDO 

DUARTE GONZALEZ

0 60 0 0 0 0 0 60 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de la Araucanía Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40011163-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

LA ARAUCANIA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 318207 LABORATORIO: SP GP 

INV  (2020) 

Adquisición de 560 

bolsas muestras de 

árido, Vitrina de suelo

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 Sin Reajuste 0 9.263 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 821 0 0 0 0 0 0 821 0 0 0 0 0 0

Vialidad de la Araucanía Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40011163-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

LA ARAUCANIA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 318386 DPTO. MAQUINARIA, 

SERVICIO DE 

MANTENCIÓN Y 

DATOS PARA PASOS 

FRONTERIZOS 

ESTACIONES 

METEOROLOGICAS, 

PARA REGIONES DE 

LA DIRECCIÓN DE 

VIALIDAD.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 Sin Reajuste 0 47.317 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 2.334 0 0 0 0 0 1.167 1.167 0 0 0 0 0 0

Vialidad de la Araucanía Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40011163-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

LA ARAUCANIA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 318566 PUENTES: GP INV 56 

(2020) Solicita 

presupuesto 

complementario, 

Terminación zona 

acopio taller de 

puentes

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 Sin Reajuste 0 11.753 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 735 0 0 0 0 0 735 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de la Araucanía Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40011163-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

LA ARAUCANIA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 318586 Adquisición de 

mascarillas, guantes, 

alcohol gel y 

antiparras, para 

funcionarias y 

funcionarios de 

administración directa 

a nivel nacional.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 Sin Reajuste 0 229.154 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 20.073 0 0 0 0 3.801 16.272 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de la Araucanía Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40011163-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

LA ARAUCANIA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 318853 PUENTES: GP INV 65 

(2020) Adquisición 

cilindros de gas,para 

carromatos en 

sondaje, montaje de 

mecanos y en taller 

de puentes

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 Sin Reajuste 0 376 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 31 0 0 0 0 31 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de la Araucanía Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40011163-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

LA ARAUCANIA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 318979 PUENTES: GPINV 67 

(2020) Adquisición 

repuestos tipo 

dimantino para 

trabajos de sondaje 

solicitado por 

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 Sin Reajuste 0 26.736 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.671 0 0 0 0 0 1.671 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de la Araucanía Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40011163-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

LA ARAUCANIA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 319010 PUENTES: GP INV 68 

(2020) Adquisición de 

repuestos de acero 

diamantina para 

sondajes del 

Departamento de 

Puentes.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 Sin Reajuste 0 33.274 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 2.080 0 0 0 0 0 0 2.080 0 0 0 0 0 0

Vialidad de la Araucanía Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40011163-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

LA ARAUCANIA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 319691 "PUENTES: GP INV 81 

(2020) Solicita 

autorizar 

presupuesto para 

complementar la 

solidtud N°67 que 

corresponde a  la 

adquisición  de 

repuesto del tipo 

dimantinopara los 

trabajos de sondaje 

que se encuentran 

solicitados por las 

regiones, la que por 

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 Sin Reajuste 0 5.080 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 317 0 0 0 0 0 317 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de la Araucanía de la Araucanía PROYECTOS 40011167-0 CONSERVACION 

CAMINOS BASICOS 

REGION DE LA 

ARAUCANIA 2020

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Araucanía 313569 CAD PUBLICACIONES 

2020 Vialidad Región 

de La Araucanía

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 CAUTÍN TEMUCO Sin Reajuste 0 13.500 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 5.000 0 0 0 0 54 0 195 600 600 600 600 2.352 0

Vialidad de la Araucanía de la Araucanía PROYECTOS 40011167-0 CONSERVACION 

CAMINOS BASICOS 

REGION DE LA 

ARAUCANIA 2020

EJECUCION CONSULTORÍAS Araucanía 315821 CONSERVACIÓN 

CAMINOS BÁSICOS 

2020 - 2021 Camino 

Básico por 

Conservación 

Consultoría de 

Proyectos CCBB 

Etapa 1 2020-2021; 

Región de La 

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

En Licitación Propuesta publica             26-ago-20 07-oct-20 02-ene-00 02-ene-00 20-nov-20 20-nov-21 CAUTÍN CARAHUE Sin Reajuste 207.915 207.915 0 0 16.998 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16.998 180.000 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de la Araucanía de la Araucanía PROYECTOS 40011167-0 CONSERVACION 

CAMINOS BASICOS 

REGION DE LA 

ARAUCANIA 2020

EJECUCION CONSULTORÍAS Araucanía 315822 CONSERVACIÓN 

CAMINOS BÁSICOS 

2020 - 2021 Camino 

Básico por 

Conservación 

Consultoría de 

Proyectos CCBB 

Etapa 2 2020-2021; 

Región de La 

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

En Licitación Propuesta publica             26-ago-20 07-oct-20 02-ene-00 02-ene-00 20-nov-20 20-nov-21 CAUTÍN CARAHUE Sin Reajuste 208.155 208.155 0 0 20.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.000 200.000 Asesoría de 

Inspección Fiscal



Informe mensual de Iniciativas de Inversión programadas y en ejecución MOP año 2020

(Montos en miles de $)

Mes: Julio de 2020

Servicio Reg Proyecto Reg Contrato Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación Centro gestión Cod Contrato Nombre Contrato Clasificación Estado Tipo Contratación F Licitación F Apertura
F Resolución de 

Adjudicación
F Trámite F Inicio F Término Provincia Contrato Comuna Contrato Tipo Reajuste Presupuesto oficial

Monto Vigente 

Contrato
Rut Contratista Nombre Contratista Inversión Anterior Programado año ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo TIPO DE GASTO

Vialidad de la Araucanía de la Araucanía PROYECTOS 40011167-0 CONSERVACION 

CAMINOS BASICOS 

REGION DE LA 

ARAUCANIA 2020

EJECUCION CONSULTORÍAS Araucanía 318214 CONSERVACIÓN 

CAMINOS BÁSICOS 

2020 - 2021 Asesoría 

a la Inspección Fiscal 

de contratos de 

conservación de 

CCBB Provincia de 

Malleco; Región de La 

Araucanía

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-sept-20 01-oct-20 02-ene-00 02-ene-00 01-nov-20 01-jul-21 MALLECO ANGOL Sin Reajuste 0 300.000 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 299.999 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de la Araucanía de la Araucanía PROYECTOS 40011167-0 CONSERVACION 

CAMINOS BASICOS 

REGION DE LA 

ARAUCANIA 2020

EJECUCION CONSULTORÍAS Araucanía 318215 CONSERVACIÓN 

CAMINOS BÁSICOS 

2020 - 2021 Asesoría 

a la Inspección Fiscal 

de contratos de 

conservación de 

CCBB Provincia de 

Cautín; Región de La 

Araucanía

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-sept-20 01-oct-20 02-ene-00 02-ene-00 01-nov-20 01-sept-21 CAUTÍN TEMUCO Sin Reajuste 0 300.000 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 299.999 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de la Araucanía de la Araucanía PROYECTOS 40011167-0 CONSERVACION 

CAMINOS BASICOS 

REGION DE LA 

ARAUCANIA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 314624 CONSERVACIÓN 

CAMINOS BÁSICOS 

2020 Camino Básico 

por Conservación 

Camino Los Aromos 

Agua Santa S-169, 

Comuna de Lautaro, 

Provincia de Cautín,  

Región de La 

Araucanía

1. OBRAS Adjudicado                                                                                          Propuesta publica             30-abr-20 25-jun-20 02-ene-00 02-ene-00 31-ago-20 25-oct-21 CAUTÍN LAUTARO Indice de Precios al 

Consumidor

1.276.202 1.095.302 76.019.383 CONSTRUCTORA EL 

BOSQUE LTDA.

0 202.411 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51.000 151.411 1.091.437 Contratación de 

Obras

Vialidad de la Araucanía de la Araucanía PROYECTOS 40011167-0 CONSERVACION 

CAMINOS BASICOS 

REGION DE LA 

ARAUCANIA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 315829 CONSERVACIÓN 

CAMINOS BÁSICOS 

2020 Camino Básico 

por Conservación 

Camino Puerto 

Boldos - Cruce La 

Barra, tramo Dm 0;00 

al Dm 2880;00 

Comuna de Tolten, 

Provincia de Cautín,  

Región de La 

1. OBRAS En Adjudicación Propuesta publica             23-jun-20 30-jul-20 02-ene-00 02-ene-00 30-sept-20 28-may-21 CAUTÍN TOLTEN Indice de Precios al 

Consumidor

664.595 664.595 0 0 146.260 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 146.260 611.130 Contratación de 

Obras

Vialidad de la Araucanía de la Araucanía PROYECTOS 40011167-0 CONSERVACION 

CAMINOS BASICOS 

REGION DE LA 

ARAUCANIA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 315830 CONSERVACIÓN 

CAMINOS BÁSICOS 

2020 Camino Básico 

por Conservación 

Camino Troll 

Pailacoyan,  Comuna 

de Carahue, Provincia 

de Cautín,  Región de 

La Araucanía

1. OBRAS En Licitación Propuesta publica             06-ago-20 30-sept-20 02-ene-00 02-ene-00 30-oct-20 24-dic-21 CAUTÍN CARAHUE Indice de Precios al 

Consumidor

1.849.261 1.849.261 0 0 267.323 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 267.323 1.668.711 Contratación de 

Obras

Vialidad de la Araucanía de la Araucanía PROYECTOS 40011167-0 CONSERVACION 

CAMINOS BASICOS 

REGION DE LA 

ARAUCANIA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 318216 CONSERVACIÓN 

CAMINOS BÁSICOS 

2020 Camino Básico 

por Conservación 

Camino 

Quechocahuin,  

Comuna de 

Saavedra, Provincia 

de Cautín,  Región de 

La Araucanía

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-sept-20 01-oct-20 02-ene-00 02-ene-00 01-nov-20 01-may-21 CAUTÍN SAAVEDRA Sin Reajuste 0 620.000 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 651.000 Contratación de 

Obras

Vialidad de la Araucanía de la Araucanía PROYECTOS 40011167-0 CONSERVACION 

CAMINOS BASICOS 

REGION DE LA 

ARAUCANIA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 318220 CONSERVACIÓN 

CAMINOS BÁSICOS 

2020 Camino Básico 

por Conservación 

Camino Sahuelhue 

Caren,  Comuna de 

Melipeuco, Provincia 

de Cautín,  Región de 

La Araucanía

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-sept-20 01-oct-20 02-ene-00 02-ene-00 01-nov-20 01-sept-21 CAUTÍN MELIPEUCO Sin Reajuste 0 2.376.500 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2.545.325 Contratación de 

Obras

Vialidad de la Araucanía de la Araucanía PROYECTOS 40011167-0 CONSERVACION 

CAMINOS BASICOS 

REGION DE LA 

ARAUCANIA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 318230 CONSERVACIÓN 

CAMINOS BÁSICOS 

2020 Camino Básico 

por Conservación 

Camino Trovolhue 

Pilmaiquenco,  

Comuna de Carahue, 

Provincia de Cautín,  

Región de La 

Araucanía

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-sept-20 01-oct-20 02-ene-00 02-ene-00 01-nov-20 01-may-21 CAUTÍN CARAHUE Sin Reajuste 0 825.000 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 866.250 Contratación de 

Obras

Vialidad de la Araucanía de la Araucanía PROYECTOS 40011167-0 CONSERVACION 

CAMINOS BASICOS 

REGION DE LA 

ARAUCANIA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 318231 CONSERVACIÓN 

CAMINOS BÁSICOS 

2020 Camino Básico 

por Conservación 

Camino Los Sauces 

Miraflores, Comuna 

de Los Sauces, 

Provincia de Malleco,  

Región de La 

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-sept-20 01-oct-20 02-ene-00 02-ene-00 01-nov-20 01-jul-21 MALLECO LOS SAUCES Sin Reajuste 0 2.499.000 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2.644.000 Contratación de 

Obras

Vialidad de la Araucanía de la Araucanía PROYECTOS 40011167-0 CONSERVACION 

CAMINOS BASICOS 

REGION DE LA 

ARAUCANIA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 318232 CONSERVACIÓN 

CAMINOS BÁSICOS 

2020 Camino Básico 

por Conservación 

CaminoCajón Vilcún 

Refugio Llaima,  

Comuna de Vilcun, 

Provincia de Cautín,  

Región de La 

Araucanía

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-sept-20 01-oct-20 02-ene-00 02-ene-00 01-nov-20 01-feb-22 CAUTÍN VILCUN Sin Reajuste 0 2.303.000 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2.418.150 Contratación de 

Obras

Vialidad de la Araucanía de la Araucanía PROYECTOS 40011167-0 CONSERVACION 

CAMINOS BASICOS 

REGION DE LA 

ARAUCANIA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 318233 CONSERVACIÓN 

CAMINOS BÁSICOS 

2020 Camino Básico 

por Conservación 

Camino Cuesta Las 

Raices, Comuna de 

Lonquimay, Provincia 

de Malleco,  Región 

de La Araucanía

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-sept-20 01-oct-20 02-ene-00 02-ene-00 01-nov-20 01-jul-21 MALLECO LONQUIMAY Sin Reajuste 0 980.000 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1.029.000 Contratación de 

Obras

Vialidad de la Araucanía de la Araucanía PROYECTOS 40011167-0 CONSERVACION 

CAMINOS BASICOS 

REGION DE LA 

ARAUCANIA 2020

EJECUCION OTROS GASTOS Araucanía 312570 FIAR Viáticos 

Inspectores Fiscales 

Subt. 31 Vialidad 

Región de La 

Araucanía

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 MALLECO ANGOL Sin Reajuste -18.010 59.990 8.130.607 EDDIES MAUREIRA 

SANZANA

0 3.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 2.800 0

Vialidad de la Araucanía de la Araucanía PROYECTOS 40011169-0 CONSERVACION RED 

VIAL REGIÓN DE LA 

ARAUCANIA 2020

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Araucanía 313569 CAD PUBLICACIONES 

2020 Vialidad Región 

de La Araucanía

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 CAUTÍN TEMUCO Sin Reajuste 0 13.500 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 2.000 0 0 0 0 0 0 195 0 200 200 5 1.400 0

Vialidad de la Araucanía de la Araucanía PROYECTOS 40011169-0 CONSERVACION RED 

VIAL REGIÓN DE LA 

ARAUCANIA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 314600 CONSERVACION RED 

VIAL Protección 

Pichilingue - Queule - 

Mehuin, Sector: 

Pichilingue - Limite 

Regional; comuna de 

Tolten; Provincia de 

Cautín; Región de La 

Araucanía

1. OBRAS Adjudicado                                                                                          Propuesta publica             23-jun-20 30-jul-20 02-ene-00 02-ene-00 30-sept-20 28-may-21 CAUTÍN TOLTEN Indice de Precios al 

Consumidor

430.425 425.936 76.979.836 CONSTRUCTORA 

PANORAMA SPA

0 352.440 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70.040 282.400 146.122 Contratación de 

Obras

Vialidad de la Araucanía de la Araucanía PROYECTOS 40011169-0 CONSERVACION RED 

VIAL REGIÓN DE LA 

ARAUCANIA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 314601 CONSERVACIÓN RED 

VIAL Conservación 

Pasada Urbana por 

Freire; Provincia de 

Cautín; Región de La 

Araucanía

1. OBRAS En Licitación Propuesta publica             15-sept-20 23-oct-20 02-ene-00 02-ene-00 30-nov-20 24-ene-22 CAUTÍN FREIRE, PITRUFQUEN Indice de Precios al 

Consumidor

316.749 316.749 0 0 80.204 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80.204 170.100 Contratación de 

Obras

Vialidad de la Araucanía de la Araucanía PROYECTOS 40011169-0 CONSERVACION RED 

VIAL REGIÓN DE LA 

ARAUCANIA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 315837 CONSERVACIÓN RED 

VIAL  Conservación 

Sello y Bacheo 

Asfáltico camino 

Lautaro - Galvarino, 

Provincia de Cautín, 

Región de La 

Araucanía

1. OBRAS En Licitación Propuesta publica             06-ago-20 30-sept-20 02-ene-00 02-ene-00 30-oct-20 27-jul-21 CAUTÍN GALVARINO Indice de Precios al 

Consumidor

1.499.941 1.499.941 0 0 601.355 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 601.355 1.014.278 Contratación de 

Obras

Vialidad de la Araucanía de la Araucanía PROYECTOS 40011169-0 CONSERVACION RED 

VIAL REGIÓN DE LA 

ARAUCANIA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 315838 CONSERVACION RED 

VIAL Reparación 

Puente Allipen camino 

Los Laureles 

Pedregoso, comuna 

de Cunco; Provincia 

de Cautín; Región de 

La Araucanía

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-nov-20 01-dic-20 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-20 01-ago-21 CAUTÍN CUNCO Sin Reajuste 0 2.950.000 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3.097.500 Contratación de 

Obras

Vialidad de la Araucanía de la Araucanía PROYECTOS 40011169-0 CONSERVACION RED 

VIAL REGIÓN DE LA 

ARAUCANIA 2020

EJECUCION OTROS GASTOS Araucanía 312570 FIAR Viáticos 

Inspectores Fiscales 

Subt. 31 Vialidad 

Región de La 

Araucanía

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 MALLECO ANGOL Sin Reajuste -18.010 59.990 8.130.607 EDDIES MAUREIRA 

SANZANA

0 7.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 6.800 0

Vialidad de la Araucanía de la Araucanía PROYECTOS 40011171-0 CONSERVACION 

CAMINOS PLAN 

INDIGENA REGION DE 

LA ARAUCANIA 2020

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Araucanía 313569 CAD PUBLICACIONES 

2020 Vialidad Región 

de La Araucanía

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 CAUTÍN TEMUCO Sin Reajuste 0 13.500 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 3.600 0 0 0 0 0 0 0 600 600 600 600 1.200 0

Vialidad de la Araucanía de la Araucanía PROYECTOS 40011171-0 CONSERVACION 

CAMINOS PLAN 

INDIGENA REGION DE 

LA ARAUCANIA 2020

EJECUCION CONSULTORÍAS Araucanía 318209 CONSERVACIÓN 

CAMINOS PLAN 

INDIGENA 2020 - 

2021 Asesoría a la 

Inspección Fiscal de 

contratos de 

conservación de CCI 

Provincia de Malleco; 

Región de La 

Araucanía

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-oct-20 01-nov-20 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-20 01-ago-21 Sin Reajuste 0 300.000 0 0 100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100.000 200.000 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de la Araucanía de la Araucanía PROYECTOS 40011171-0 CONSERVACION 

CAMINOS PLAN 

INDIGENA REGION DE 

LA ARAUCANIA 2020

EJECUCION CONSULTORÍAS Araucanía 318210 CONSERVACIÓN 

CAMINOS PLAN 

INDIGENA 2020 - 

2021 Asesoría a la 

Inspección Fiscal de 

contratos de 

conservación de CCI 

Provincia de Cautín; 

Región de La 

Araucanía

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-oct-20 01-nov-20 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-20 01-oct-21 Sin Reajuste 0 300.000 0 0 100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100.000 200.000 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de la Araucanía de la Araucanía PROYECTOS 40011171-0 CONSERVACION 

CAMINOS PLAN 

INDIGENA REGION DE 

LA ARAUCANIA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 306937 CONSERVACIÓN 

CAMINOS PLAN 

INDIGENA 2020 

Conservación 

Caminos de Accesos 

a Comunidades 

Indigenas, Comuna 

de Cunco, Provincia 

de Cautin, Región de 

La Araucanía

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             17-dic-19 24-ene-20 19-may-20 26-jun-20 27-jun-20 22-jun-21 CAUTÍN CUNCO Indice de Precios al 

Consumidor

618.546 564.717 77.029.974 INGENIERIA Y 

CONSTRUCCION RIO 

NARANJO SPA

0 377.451 0 0 0 0 0 0 0 0 20.600 51.500 72.100 233.251 265.346 Contratación de 

Obras

Vialidad de la Araucanía de la Araucanía PROYECTOS 40011171-0 CONSERVACION 

CAMINOS PLAN 

INDIGENA REGION DE 

LA ARAUCANIA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 306938 CONSERVACIÓN 

CAMINOS PLAN 

INDIGENA 2020 

Conservación de 

Caminos de Acceso 

Comunidades 

Indigenas, Comuna 

de Perquenco, 

Provincia de Cautin, 

Región de La 

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             24-ene-20 03-mar-20 17-abr-20 04-may-20 05-may-20 01-mar-21 CAUTÍN PERQUENCO Indice de Precios al 

Consumidor

562.952 509.910 76.019.347 ARIDOS Y 

CONSTRUCCIONES 

SOCAL LTDA.

0 381.100 0 0 0 0 0 0 0 30.900 72.100 72.100 103.000 103.000 200.952 Contratación de 

Obras

Vialidad de la Araucanía de la Araucanía PROYECTOS 40011171-0 CONSERVACION 

CAMINOS PLAN 

INDIGENA REGION DE 

LA ARAUCANIA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 306939 CONSERVACIÓN 

CAMINOS PLAN 

INDIGENA 2020 

Conservación de 

Caminos de Acceso 

Comunidades 

Indigenas, Comuna 

de Pitrufquen, 

Provincia de Cautin, 

Región de La 

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             11-dic-19 22-ene-20 04-jun-20 17-jun-20 18-jun-20 13-jun-21 CAUTÍN PITRUFQUEN Indice de Precios al 

Consumidor

672.605 655.455 76.565.099 CONSTRUCTORA POO 

LTDA

0 269.570 0 0 0 0 0 0 0 0 38.510 77.020 77.020 77.020 405.445 Contratación de 

Obras

Vialidad de la Araucanía de la Araucanía PROYECTOS 40011171-0 CONSERVACION 

CAMINOS PLAN 

INDIGENA REGION DE 

LA ARAUCANIA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 309108 CONSERVACIÓN 

CAMINOS PLAN 

INDIGENA 2020 

Conservación 

Caminos de Acceso 

Comunidades 

Indigenas, Comuna 

de Puren I, Provincia 

de Malleco, Región de 

La Araucanía

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             16-dic-19 27-ene-20 21-abr-20 04-may-20 05-may-20 01-mar-21 MALLECO PUREN Indice de Precios al 

Consumidor

712.886 762.061 76.045.325 CONSTRUCTORA 

RADALCO LTDA

0 360.979 0 0 0 0 0 0 32.266 51.500 61.800 61.800 61.800 91.813 431.611 Contratación de 

Obras

Vialidad de la Araucanía de la Araucanía PROYECTOS 40011171-0 CONSERVACION 

CAMINOS PLAN 

INDIGENA REGION DE 

LA ARAUCANIA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 315530 CONSERVACIÓN 

CAMINOS PLAN 

INDIGENA 2020 

Conservación 

Caminos de Acceso a 

Comunidades 

Indígenas, Comuna 

de Carahue 1/2020, 

Provincia de Cautín, 

Región de La 

Araucanía

1. OBRAS En Licitación Propuesta publica             31-jul-20 10-sept-20 02-ene-00 02-ene-00 30-oct-20 24-nov-21 CAUTÍN CARAHUE Indice de Precios al 

Consumidor

968.730 968.730 0 0 51.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51.500 964.630 Contratación de 

Obras

Vialidad de la Araucanía de la Araucanía PROYECTOS 40011171-0 CONSERVACION 

CAMINOS PLAN 

INDIGENA REGION DE 

LA ARAUCANIA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 315534 CONSERVACIÓN 

CAMINOS PLAN 

INDIGENA 2020 

Conservación de 

Caminos de Acceso 

Comunidades 

Indigenas, Comuna 

de Lonquimay 

1/2020, Provincia de 

Malleco, Región de La 

Araucanía

1. OBRAS En Licitación Propuesta publica             31-jul-20 10-sept-20 02-ene-00 02-ene-00 29-oct-20 22-abr-22 MALLECO LONQUIMAY Indice de Precios al 

Consumidor

1.105.032 1.105.032 0 0 51.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51.500 1.101.008 Contratación de 

Obras

Vialidad de la Araucanía de la Araucanía PROYECTOS 40011171-0 CONSERVACION 

CAMINOS PLAN 

INDIGENA REGION DE 

LA ARAUCANIA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 315542 CONSERVACIÓN 

CAMINOS PLAN 

INDIGENA 2020 

Conservación de 

Caminos de Acceso 

Comunidades 

Indigenas, Comuna 

de Los Sauces 

1/2020, Provincia de 

Malleco, Región de La 

Araucanía

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-sept-20 01-oct-20 02-ene-00 02-ene-00 01-nov-20 01-jul-21 MALLECO LOS SAUCES Sin Reajuste 0 773.325 0 0 51.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51.500 753.258 Contratación de 

Obras

Vialidad de la Araucanía de la Araucanía PROYECTOS 40011171-0 CONSERVACION 

CAMINOS PLAN 

INDIGENA REGION DE 

LA ARAUCANIA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 315545 CONSERVACIÓN 

CAMINOS PLAN 

INDIGENA 2020 

Conservación 

Caminos de Acceso a 

Comunidades 

Indígenas, Comuna 

de Purén 2/2020, 

Provincia de Malleco, 

Región de La 

Araucanía

1. OBRAS En Licitación Propuesta publica             10-ago-20 22-sept-20 02-ene-00 02-ene-00 30-oct-20 24-dic-21 MALLECO PUREN Indice de Precios al 

Consumidor

720.247 720.247 0 0 51.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51.500 690.347 Contratación de 

Obras

Vialidad de la Araucanía de la Araucanía PROYECTOS 40011171-0 CONSERVACION 

CAMINOS PLAN 

INDIGENA REGION DE 

LA ARAUCANIA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 315548 CONSERVACIÓN 

CAMINOS PLAN 

INDIGENA 2020 

Conservación 

Caminos de Acceso a 

Comunidades 

Indígenas, Comuna 

de Gorbea 1/2020, 

Provincia de Cautín, 

Región de La 

Araucanía

1. OBRAS En Licitación Propuesta publica             31-jul-20 10-sept-20 02-ene-00 02-ene-00 29-oct-20 23-dic-21 CAUTÍN GORBEA Indice de Precios al 

Consumidor

735.377 735.377 0 0 51.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51.500 719.627 Contratación de 

Obras

Vialidad de la Araucanía de la Araucanía PROYECTOS 40011171-0 CONSERVACION 

CAMINOS PLAN 

INDIGENA REGION DE 

LA ARAUCANIA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 322284 CONSERVACIÓN 

CAMINOS PLAN 

INDIGENA 2020 

Conservación 

Caminos de Acceso a 

Comunidades 

Indígenas, Comuna 

de Curacautín, 

Provincia de Malleco, 

Región de La 

Araucanía (2do 

1. OBRAS En Licitación Propuesta publica             10-ago-20 22-sept-20 02-ene-00 02-ene-00 30-oct-20 26-ago-21 Indice de Precios al 

Consumidor

723.987 723.987 0 0 30.900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30.900 714.777 Contratación de 

Obras

Vialidad de la Araucanía de la Araucanía PROYECTOS 40011171-0 CONSERVACION 

CAMINOS PLAN 

INDIGENA REGION DE 

LA ARAUCANIA 2020

EJECUCION OTROS GASTOS Araucanía 312570 FIAR Viáticos 

Inspectores Fiscales 

Subt. 31 Vialidad 

Región de La 

Araucanía

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 MALLECO ANGOL Sin Reajuste -18.010 59.990 8.130.607 EDDIES MAUREIRA 

SANZANA

0 2.900 0 0 0 0 0 0 0 400 400 500 600 1.000 0

Vialidad de la Araucanía Fondos sin decretar PROYECTOS 40012457-0 REPOSICION PUENTE 

ALLIPEN RUTA S-69 

SECTOR: LOS 

LAURELES - 

PEDREGOSO, CUNCO

DISEÑO GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 309963 RESERVA GASTOS 

ADMINISTRATIVOS 

NUEVOS 2020

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 Sin Reajuste 0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 435 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 435 0

Vialidad de la Araucanía Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40012457-0 REPOSICION PUENTE 

ALLIPEN RUTA S-69 

SECTOR: LOS 

LAURELES - 

PEDREGOSO, CUNCO

DISEÑO GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 316689 Pago de Gastos 

Administrativos

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 SANTIAGO SANTIAGO Sin Reajuste 0 2.192 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 65 0

Vialidad de la Araucanía de la Araucanía PROYECTOS 40012457-0 REPOSICION PUENTE 

ALLIPEN RUTA S-69 

SECTOR: LOS 

LAURELES - 

PEDREGOSO, CUNCO

DISEÑO CONSULTORÍAS Nivel Central 309750 Estudio de Ingeniería  

Reposición de Puente 

Allipen y Accesos, en 

Ruta S-69, Sector Los 

Laureles - 

Pedregoso, Red 

Básica Nacional, 

Comuna de Cunco, 

Región de la 

2. ESTUDIOS En Licitación Propuesta publica             09-jun-20 09-oct-20 02-ene-00 02-ene-00 02-nov-20 22-nov-22 CAUTÍN VILLARRICA Indice de Precios al 

Consumidor

470.650 470.650 0 0 20.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.000 486.650 Diseño de Ingenieria

Vialidad de la Araucanía Fondos sin decretar PROYECTOS 40017277-0 MEJORAMIENTO RUTA 

S-192, GALVARINO - 

RUCATRARO, TRAMO 

DM 0 A DM 12

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 309963 RESERVA GASTOS 

ADMINISTRATIVOS 

NUEVOS 2020

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 Sin Reajuste 0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0

Vialidad de la Araucanía de la Araucanía PROYECTOS 40017277-0 MEJORAMIENTO RUTA 

S-192, GALVARINO - 

RUCATRARO, TRAMO 

DM 0 A DM 12

EJECUCION CONSULTORÍAS Araucanía 318217 Asesoría de 

Inspección Fiscal 

Mejoramiento Ruta S-

192, Galvarino - 

Rucatro, Tramo DM 0 

A DM 12

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-oct-20 01-nov-20 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-20 01-dic-22 CAUTÍN GALVARINO Sin Reajuste 0 499.000 0 0 10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.000 525.383 Asesoría de 

Inspección Fiscal



Informe mensual de Iniciativas de Inversión programadas y en ejecución MOP año 2020

(Montos en miles de $)

Mes: Julio de 2020

Servicio Reg Proyecto Reg Contrato Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación Centro gestión Cod Contrato Nombre Contrato Clasificación Estado Tipo Contratación F Licitación F Apertura
F Resolución de 

Adjudicación
F Trámite F Inicio F Término Provincia Contrato Comuna Contrato Tipo Reajuste Presupuesto oficial

Monto Vigente 

Contrato
Rut Contratista Nombre Contratista Inversión Anterior Programado año ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo TIPO DE GASTO

Vialidad de la Araucanía de la Araucanía PROYECTOS 40017277-0 MEJORAMIENTO RUTA 

S-192, GALVARINO - 

RUCATRARO, TRAMO 

DM 0 A DM 12

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 318219 Mejoramiento Ruta S-

192, Galvarino - 

Rucatro, Tramo Dm 0 

A Dm 12004; comuna 

de Galvarino; 

Provincia de Cautín; 

Región de La 

Araucanía

1. OBRAS En Licitación Propuesta publica             11-sept-20 27-oct-20 02-ene-00 02-ene-00 23-dic-20 13-dic-22 CAUTÍN GALVARINO Indice de Precios al 

Consumidor

5.402.286 5.402.286 0 0 10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.000 5.515.617 Contratación de 

Obras

Vialidad de la Araucanía de la Araucanía PROYECTOS 40017889-0 CONSERVACION DE 

EQUIPAMIENTO 

TECNOLOGICO PLAZA 

DE PEAJE LAS RAICES  

2020

EJECUCION EQUIPOS Nivel Central 309818 Conservación de 

Equipamiento 

Tecnológico Plaza de 

Peaje Las Raices 

2020 (NUEVO 2020)

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-sept-20 01-oct-20 02-ene-00 02-ene-00 01-nov-20 01-feb-21 MALLECO LONQUIMAY Sin Reajuste 0 279.000 0 0 307.800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 307.800 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de Los Ríos Fondos sin decretar PROYECTOS 20177439-0 REPOSICIÓN PUENTE 

RÍO BUENO EN RUTA 

T-71

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 308106 Programación de 

contratos de Arrastre 

Expropiaciones 2020

5. EXPROPIACIONES Por Licitar Trato directo                 Sin Reajuste 0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 15.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15.000 0

Vialidad de Los Ríos de la Araucanía PROYECTOS 20190030-0 MEJORAMIENTO 

CONSTRUCCIÓN 

CONEXIÓN VIAL T-

775 SECTOR CRUCE T-

75 (PUERTO NUEVO) - 

T-85 (QUILLAICO)

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 250592 PAGO FACTURAS DE 

PUBLICACIONES DE 

EXPROPIACIONES

5. EXPROPIACIONES En Ejecución Trato directo                 CAUTÍN CARAHUE, CUNCO, 

CURARREHUE, 

FREIRE, GORBEA, 

LAUTARO, 

PERQUENCO, 

PITRUFQUEN, PUCON, 

TEODORO SCHMIDT, 

Sin Reajuste 0 1.108.422 1 VARIOS 

PROVEEDORES

3.712 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0

Vialidad de Los Ríos Fondos sin decretar PROYECTOS 20190030-0 MEJORAMIENTO 

CONSTRUCCIÓN 

CONEXIÓN VIAL T-

775 SECTOR CRUCE T-

75 (PUERTO NUEVO) - 

T-85 (QUILLAICO)

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 308106 Programación de 

contratos de Arrastre 

Expropiaciones 2020

5. EXPROPIACIONES Por Licitar Trato directo                 Sin Reajuste 0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 24.275 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24.275 0

Vialidad de Los Ríos Fondos sin decretar PROYECTOS 20190030-0 MEJORAMIENTO 

CONSTRUCCIÓN 

CONEXIÓN VIAL T-

775 SECTOR CRUCE T-

75 (PUERTO NUEVO) - 

T-85 (QUILLAICO)

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 322331 EXPROPIACION VIA 

JUDICIAL LOTE Nº 35 

MEJORAMIENTO 

CONSTRUCCION RUTA 

T-775 SECTOR CRUCE 

T-75 (PUERTO 

NUEVO) T-85 

(QUILLAICO) LOTES 1 

AL 35

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 4.725 4.725 8 Varios Expropiados 0 4.725 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.725 0

Vialidad de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 20190030-0 MEJORAMIENTO 

CONSTRUCCIÓN 

CONEXIÓN VIAL T-

775 SECTOR CRUCE T-

75 (PUERTO NUEVO) - 

T-85 (QUILLAICO)

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 186147 Mejoramiento Ruta T-

775, CR. T-75 (Puerto 

Nuevo) - CR. T-85 

(Quillaico), DM 0,00 - 

DM 14,983,79 , 

Región de Los Ríos 

(nuevo 2012)

1. OBRAS Terminado Propuesta publica             01-jun-12 25-oct-12 13-mar-13 09-abr-13 10-abr-13 19-sept-16 RANCO LA UNION, LAGO 

RANCO

Indice Polinomico 10.544.360 13.434.250 59.171.800 FCC CONSTRUCCION 

S.A. AGENCIA EN 

CHILE

14.730.998 90.000 0 0 0 89.549 0 0 0 0 0 0 0 451 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de Los Ríos de la Araucanía PROYECTOS 30057800-0 MEJORAMIENTO RUTA 

T-85 VARIOS TRAMOS 

EN LAGO RANCO - 

CALCURRUPE

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 250592 PAGO FACTURAS DE 

PUBLICACIONES DE 

EXPROPIACIONES

5. EXPROPIACIONES En Ejecución Trato directo                 CAUTÍN CARAHUE, CUNCO, 

CURARREHUE, 

FREIRE, GORBEA, 

LAUTARO, 

PERQUENCO, 

PITRUFQUEN, PUCON, 

TEODORO SCHMIDT, 

Sin Reajuste 0 1.108.422 1 VARIOS 

PROVEEDORES

2.510 1.000 0 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0 976 0

Vialidad de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 30057800-0 MEJORAMIENTO RUTA 

T-85 VARIOS TRAMOS 

EN LAGO RANCO - 

CALCURRUPE

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 291685 Indemnización de 

contrato 

Mejoramiento Ruta T-

85, Varios tramos 

Lago Ranco - 

Calcurrupe, Región 

de Los Ríos (Nuevo 

13. INDEMNIZACION 

OBRA, ESTUDIO Y 

Asesoría

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 RANCO LAGO RANCO Sin Reajuste 188.679 188.679 59.059.340 OBRASCON HUARTE 

LAIN,S.A. AGENCIA EN 

CHILE

0 188.679 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 188.679 0

Vialidad de Los Ríos de la Araucanía PROYECTOS 30061661-0 MEJORAMIENTO RUTA 

T-35, LOS LAGOS 

VALDIVIA SECTOR: 

ANTILHUE-VALDIVIA

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 250592 PAGO FACTURAS DE 

PUBLICACIONES DE 

EXPROPIACIONES

5. EXPROPIACIONES En Ejecución Trato directo                 CAUTÍN CARAHUE, CUNCO, 

CURARREHUE, 

FREIRE, GORBEA, 

LAUTARO, 

PERQUENCO, 

PITRUFQUEN, PUCON, 

TEODORO SCHMIDT, 

Sin Reajuste 0 1.108.422 1 VARIOS 

PROVEEDORES

671 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0

Vialidad de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 30062890-0 CONSTRUCCIÓN 

PUENTE CAU CAU Y 

ACCESOS, VALDIVIA

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 171571 Asesoría de 

Inspección Fiscal 

Construcción Puente 

Cau - Cau y Accesos, 

Provincia de Valdivia, 

Región de Los Ríos

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

Terminado Propuesta publica             30-jul-11 09-sept-11 14-oct-11 19-dic-11 19-dic-11 19-jun-14 VALDIVIA VALDIVIA Indice de Precios al 

Consumidor

724.938 1.111.092 79.511.210 ZANARTU 

INGENIEROS 

CONSULTORES SPA

1.168.799 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 506.643 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 30062890-0 CONSTRUCCIÓN 

PUENTE CAU CAU Y 

ACCESOS, VALDIVIA

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 272040 Asesoría a la 

inspección fiscal del 

proyecto de 

ingeniería de detalle 

y otros del puente 

Cau-Cau, Valdivia, 

Región de Los Ríos.

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-feb-18 01-mar-18 02-ene-00 02-ene-00 30-oct-20 27-jun-21 VALDIVIA VALDIVIA Sin Reajuste 362.893 362.893 60.910.052 UNIVERSIDAD DE 

CHILE FACULTAD DE 

CIENCIAS FISICAS

0 372.893 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 235.000 137.893 0 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 30062890-0 CONSTRUCCIÓN 

PUENTE CAU CAU Y 

ACCESOS, VALDIVIA

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 286959 ASESORÍA  PARA LA 

REHABILITACIÓN DEL 

PUENTE CAU-CAU, 

VALDIVIA, REGIÓN DE 

LOS RIOS

2. ESTUDIOS En Ejecución Trato directo                 01-sept-18 01-sept-18 09-nov-18 13-nov-18 12-nov-18 06-mar-20 VALDIVIA VALDIVIA Sin Reajuste 636.925 636.925 76.896.397 MODJESKI AND 

MASTERS CHILE SPA

429.945 173.000 0 0 0 0 0 0 3.322 0 0 50.695 82.305 36.678 80.000 Diseño de Ingenieria

Vialidad de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 30062890-0 CONSTRUCCIÓN 

PUENTE CAU CAU Y 

ACCESOS, VALDIVIA

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 287563 Servicio de Monitoreo 

de la bajada de los 

tableros Basculantes 

del Puente Cau Cau

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 VALDIVIA VALDIVIA Sin Reajuste 0 21.308 1 VARIOS 

PROVEEDORES

21.306 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0

Vialidad de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 30062890-0 CONSTRUCCIÓN 

PUENTE CAU CAU Y 

ACCESOS, VALDIVIA

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 285761 Servicio de 

Preparación y Bajada, 

Hojas Basculantes 

del Puente Cau Cau

1. OBRAS En Ejecución Trato directo                 Sin Reajuste 890.056 1.503.630 77.771.220 ARRENDADORA DE 

EQUIPOS 

TECNOGRUAS LTDA.

1.021.860 441.558 0 0 0 0 119.853 0 120.779 40.200 40.213 40.213 40.213 40.086 160.851

Vialidad de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 30070463-0 CONSTRUCCIÓN 

CIRCUNVALACIÓN 

VALDIVIA Y PUENTE 

SANTA ELVIRA

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 307985 Asesoría a la 

Inspección Fiscal 

Construcción 

Circunvalación 

Valdivia y Puente 

Santa Elvira, Sector 

Circunvalación 

Oriente Valdivia, 

Tramo DM. 2.720,00 - 

DM. 7.103,60, 

Comuna de Valdivia, 

Provincia de Valdivia, 

Región de Los Ríos.

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

En Licitación Propuesta publica             11-jul-20 09-sept-20 02-ene-00 02-ene-00 12-oct-20 12-jul-22 VALDIVIA VALDIVIA Indice de Precios al 

Consumidor

749.385 749.385 0 0 60.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60.000 335.000 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 30070463-0 CONSTRUCCIÓN 

CIRCUNVALACIÓN 

VALDIVIA Y PUENTE 

SANTA ELVIRA

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 307986 Construcción 

Circunvalación 

Valdivia y Puente 

Santa Elvira, sector 

Circunvalación 

Oriente Valdivia, 

tramo DM. 2.720,00 - 

DM. 7.103,60, 

Comuna de Valdivia, 

Provincia de Valdivia, 

Región de Los Ríos

1. OBRAS Adjudicado                                                                                          Propuesta publica             31-dic-19 11-mar-20 02-ene-00 02-ene-00 15-ago-20 05-ago-22 VALDIVIA VALDIVIA Indice de Precios al 

Consumidor

13.011.587 12.886.630 83.145.600 CONSTRUCTORA 

VALKO S.A

0 500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500.000 6.152.309 Contratación de 

Obras

Vialidad de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 30070463-0 CONSTRUCCIÓN 

CIRCUNVALACIÓN 

VALDIVIA Y PUENTE 

SANTA ELVIRA

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 309931 Indemnización 

Construcción 

Circunvalación 

Valdivia y Puente 

Santa Elvira, Región 

de Los Ríos (original 

186140)

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-oct-20 01-oct-20 02-ene-00 02-ene-00 01-nov-20 01-may-21 VALDIVIA VALDIVIA Sin Reajuste 0 609.691 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 609.691 Contratación de 

Obras

Vialidad de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 30071390-0 MEJORAMIENTO 

RUTAS S/ROL, T-981-

U SECTOR: CRUCERO-

ENTRELAGOS

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 227849 Asesoría a la 

Inspección Fiscal 

Mejoramiento Ruta 

S/R, T-981-U, Sector 

Crucero  Entrelagos, 

Tramo DM 0,00 al DM 

35.066,64, Provincia 

Lago Ranco, Región 

de Los Ríos.

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

En Ejecución Propuesta publica             28-dic-15 30-mar-16 28-jun-16 01-sept-16 01-sept-16 01-ene-20 RANCO RIO BUENO Indice de Precios al 

Consumidor

955.710 1.081.649 96.659.160 AXIOMA INGENIEROS 

CONSULTORES S.A.

1.101.231 40.000 0 0 37.240 0 0 0 0 0 0 2.330 0 430 0 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de Los Ríos de la Araucanía PROYECTOS 30071390-0 MEJORAMIENTO 

RUTAS S/ROL, T-981-

U SECTOR: CRUCERO-

ENTRELAGOS

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 250592 PAGO FACTURAS DE 

PUBLICACIONES DE 

EXPROPIACIONES

5. EXPROPIACIONES En Ejecución Trato directo                 CAUTÍN CARAHUE, CUNCO, 

CURARREHUE, 

FREIRE, GORBEA, 

LAUTARO, 

PERQUENCO, 

PITRUFQUEN, PUCON, 

TEODORO SCHMIDT, 

Sin Reajuste 0 1.108.422 1 VARIOS 

PROVEEDORES

13.324 199 0 0 0 40 94 65 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Los Ríos Fondos sin decretar PROYECTOS 30071390-0 MEJORAMIENTO 

RUTAS S/ROL, T-981-

U SECTOR: CRUCERO-

ENTRELAGOS

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 308106 Programación de 

contratos de Arrastre 

Expropiaciones 2020

5. EXPROPIACIONES Por Licitar Trato directo                 Sin Reajuste 0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 4.801 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.801 0

Vialidad de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 30071390-0 MEJORAMIENTO 

RUTAS S/ROL, T-981-

U SECTOR: CRUCERO-

ENTRELAGOS

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 227850 Mejoramiento Rutas 

S/Rol, T-981-U, Sector 

Crucero-Entrelagos, 

Región de los Ríos

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             23-dic-15 17-mar-16 17-may-16 15-jul-16 16-jul-16 28-dic-19 RANCO RIO BUENO Indice de Precios al 

Consumidor

13.686.283 12.921.194 78.868.250 CONSTRUCTORA 

CARLOS RENE GARCIA 

GROSS LTDA.

12.029.507 96.077 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 96.077 0 1.555.000 Contratación de 

Obras

Vialidad de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 30071390-0 MEJORAMIENTO 

RUTAS S/ROL, T-981-

U SECTOR: CRUCERO-

ENTRELAGOS

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Ríos 321668 Terminación 

Mejoramiento Rutas 

S/Rol, T-981-U, Sector 

Crucero-Entrelagos, 

Región de los Ríos

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-dic-20 01-dic-20 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-20 01-jun-22 Sin Reajuste 0 2.500.000 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2.621.000 Contratación de 

Obras

Vialidad de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 30072725-0 REPOSICIÓN RUTAS T-

47 Y T-45 SECTOR: 

CHOSHUENCO 

RIÑIHUE

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 278745 Asesoría a la 

Inspección Fiscal 

Reposición Rutas T-

47 y T-45, Sector 

Choshuenco-Riñihue, 

Tramo DM. 12.153,20 

al DM. 22.000,00 en 

Ruta T-45, Comuna 

Los Lagos, Provincia 

de Valdivia,  Región 

de los Ríos

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

En Licitación Propuesta publica             12-dic-19 24-jul-20 02-ene-00 02-ene-00 31-ago-20 01-may-23 VALDIVIA LOS LAGOS, 

PANGUIPULLI

Indice de Precios al 

Consumidor

1.109.520 1.109.520 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 30072725-0 REPOSICIÓN RUTAS T-

47 Y T-45 SECTOR: 

CHOSHUENCO 

RIÑIHUE

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 321877  Asesoría a la 

Inspección Fiscal 

Reposición Rutas T-

47 y T-45, Sector 

Choshuenco-Riñihue, 

Tramo DM. 12.153,20 

al DM. 22.000,00 en 

Ruta T-45, Comuna 

Los Lagos, Provincia 

de Valdivia, Región 

de los Ríos

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-dic-20 01-dic-20 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-20 01-jun-23 Sin Reajuste 0 1.026.000 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1.119.000 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de Los Ríos de la Araucanía PROYECTOS 30072725-0 REPOSICIÓN RUTAS T-

47 Y T-45 SECTOR: 

CHOSHUENCO 

RIÑIHUE

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 250592 PAGO FACTURAS DE 

PUBLICACIONES DE 

EXPROPIACIONES

5. EXPROPIACIONES En Ejecución Trato directo                 CAUTÍN CARAHUE, CUNCO, 

CURARREHUE, 

FREIRE, GORBEA, 

LAUTARO, 

PERQUENCO, 

PITRUFQUEN, PUCON, 

TEODORO SCHMIDT, 

Sin Reajuste 0 1.108.422 1 VARIOS 

PROVEEDORES

772 2.000 0 0 421 163 83 688 485 0 0 0 0 160 0

Vialidad de Los Ríos Fondos sin decretar PROYECTOS 30072725-0 REPOSICIÓN RUTAS T-

47 Y T-45 SECTOR: 

CHOSHUENCO 

RIÑIHUE

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 317645 EXPROPIACION VIA 

JUDICIAL LOTE Nº 17 

REPOSICION RUTAS T-

47 Y T-45: 

CHOSHUENCO - 

RIÑIHUE DVIA171

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 25.552 27.540 8 Varios Expropiados 0 27.540 0 0 0 0 0 0 27.540 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Los Ríos Fondos sin decretar PROYECTOS 30072725-0 REPOSICIÓN RUTAS T-

47 Y T-45 SECTOR: 

CHOSHUENCO 

RIÑIHUE

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 317647 EXPROPIACION VIA 

JUDICIAL LOTE Nº 46 

REPOSICION RUTAS T-

47 Y T-45: 

CHOSHUENCO - 

RIÑIHUE DVIA171

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 18.020 19.422 8 Varios Expropiados 0 19.422 0 0 0 0 0 0 19.422 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Los Ríos Fondos sin decretar PROYECTOS 30072725-0 REPOSICIÓN RUTAS T-

47 Y T-45 SECTOR: 

CHOSHUENCO 

RIÑIHUE

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 321061 EXPROPIACIONES VIA 

JUDICIAL LOTES Nº 

47 48 REPOSICION 

RUTAS T-47 Y T-45: 

CHOSHUENCO - 

RIÑIHUE DVIA171

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 4.476 4.476 8 Varios Expropiados 0 4.038 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.038 0

Vialidad de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 30072725-0 REPOSICIÓN RUTAS T-

47 Y T-45 SECTOR: 

CHOSHUENCO 

RIÑIHUE

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 278746 Reposición Rutas T-

47 y T-45: 

Choshuenco-Riñihue, 

Región de los Ríos.

1. OBRAS Adjudicado                                                                                          Propuesta publica             30-ago-19 28-nov-19 02-ene-00 02-ene-00 28-ago-20 14-feb-23 VALDIVIA LOS LAGOS, 

PANGUIPULLI

Indice de Precios al 

Consumidor

18.024.288 20.508.189 78.715.990 CONSTRUCTORA 

TRICAM LIMITADA

0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 30072725-0 REPOSICIÓN RUTAS T-

47 Y T-45 SECTOR: 

CHOSHUENCO 

RIÑIHUE

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 321876 Reposición Rutas T-

47 Y T-45 Sector 

Choshuenco - Riñihue

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-nov-20 01-nov-20 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-20 01-jun-23 Sin Reajuste 0 21.000.000 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 22.599.384 Contratación de 

Obras

Vialidad de Los Ríos Fondos sin decretar PROYECTOS 30077029-0 CONSTRUCCIÓN 

SEGUNDO ACCESO A 

SAN JOSÉ DE LA 

MARIQUINA

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 309963 RESERVA GASTOS 

ADMINISTRATIVOS 

NUEVOS 2020

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 Sin Reajuste 0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0

Vialidad de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 30077029-0 CONSTRUCCIÓN 

SEGUNDO ACCESO A 

SAN JOSÉ DE LA 

MARIQUINA

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 309751 Asesoría Inspección 

Fiscal Construcción 

Segundo Acceso a 

San José de la 

Mariquina (NUEVO 

2020)

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-sept-20 01-oct-20 02-ene-00 02-ene-00 01-nov-20 01-may-23 VALDIVIA MARIQUINA Sin Reajuste 0 950.000 0 0 10.260 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.260 1.050.000 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de Los Ríos de la Araucanía PROYECTOS 30077029-0 CONSTRUCCIÓN 

SEGUNDO ACCESO A 

SAN JOSÉ DE LA 

MARIQUINA

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 250592 PAGO FACTURAS DE 

PUBLICACIONES DE 

EXPROPIACIONES

5. EXPROPIACIONES En Ejecución Trato directo                 CAUTÍN CARAHUE, CUNCO, 

CURARREHUE, 

FREIRE, GORBEA, 

LAUTARO, 

PERQUENCO, 

PITRUFQUEN, PUCON, 

TEODORO SCHMIDT, 

Sin Reajuste 0 1.108.422 1 VARIOS 

PROVEEDORES

65 2.000 0 0 105 54 290 0 539 0 0 0 0 1.011 0

Vialidad de Los Ríos Fondos sin decretar PROYECTOS 30077029-0 CONSTRUCCIÓN 

SEGUNDO ACCESO A 

SAN JOSÉ DE LA 

MARIQUINA

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 308106 Programación de 

contratos de Arrastre 

Expropiaciones 2020

5. EXPROPIACIONES Por Licitar Trato directo                 Sin Reajuste 0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 870.997 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500.000 370.997 0

Vialidad de Los Ríos Fondos sin decretar PROYECTOS 30077029-0 CONSTRUCCIÓN 

SEGUNDO ACCESO A 

SAN JOSÉ DE LA 

MARIQUINA

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 320049 EXPROPIACION VIA 

JUDICIAL LOTE Nº 15 

CONSTRUCCION 

SEGUNDO ACC A SAN 

JOSE DE LA 

MARIQUINA

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 602.193 627.003 8 Varios Expropiados 0 627.003 0 0 0 0 0 0 627.003 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 30077029-0 CONSTRUCCIÓN 

SEGUNDO ACCESO A 

SAN JOSÉ DE LA 

MARIQUINA

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 309752 Construcción 

Segundo Acceso a 

San José de la 

Mariquina, Región de 

1. OBRAS En Licitación Propuesta publica             31-jul-20 26-oct-20 02-ene-00 02-ene-00 28-dic-20 16-jun-23 VALDIVIA MARIQUINA Indice de Precios al 

Consumidor

11.308.542 11.308.542 0 0 4.030 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.030 14.638.000 Contratación de 

Obras

Vialidad de Los Ríos Fondos sin decretar PROYECTOS 30077029-0 CONSTRUCCIÓN 

SEGUNDO ACCESO A 

SAN JOSÉ DE LA 

MARIQUINA

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 309956 RESERVA GASTOS 

INHERENETES 

CONSERVACION 

ADELANTADOS - 

NUEVOS 2020

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 Sin Reajuste 0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0

Vialidad de Los Ríos de la Araucanía PROYECTOS 30080515-0 MEJORAMIENTO 

RUTAS 203-201-CH 

SECTOR: 

PANGUIPULLI-

COÑARIPE II

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 250592 PAGO FACTURAS DE 

PUBLICACIONES DE 

EXPROPIACIONES

5. EXPROPIACIONES En Ejecución Trato directo                 CAUTÍN CARAHUE, CUNCO, 

CURARREHUE, 

FREIRE, GORBEA, 

LAUTARO, 

PERQUENCO, 

PITRUFQUEN, PUCON, 

TEODORO SCHMIDT, 

Sin Reajuste 0 1.108.422 1 VARIOS 

PROVEEDORES

3.085 17.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17.000 0

Vialidad de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 30080515-0 MEJORAMIENTO 

RUTAS 203-201-CH 

SECTOR: 

PANGUIPULLI-

COÑARIPE II

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 213327 Mejoramiento Rutas 

203-201 CH Sector: 

Panguipulli-Coñaripe 

II, Tramo DM. 7.800 - 

Dm. 19.000, Región 

de Los Ríos

1. OBRAS Terminado Propuesta publica             10-jun-14 26-ago-14 24-oct-14 16-ene-15 17-ene-15 05-jun-17 VALDIVIA PANGUIPULLI Indice de Precios al 

Consumidor

6.204.229 7.290.224 77.653.390 SERV. DE ING. 

CONST. Y PROY. 

INGEPROC SPA

6.575.027 21.100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21.100 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 30080515-0 MEJORAMIENTO 

RUTAS 203-201-CH 

SECTOR: 

PANGUIPULLI-

COÑARIPE II

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Ríos 304400 Terminación 

Mejoramiento Ruta 

203-201-CH Sector. 

Panguipulli - 

Coñaripe, I Tramo 

Bocatoma-Coñaripe, 

Dm. 7.800 a Dm. 

19.000, Provincia de 

Valdivia, Región de 

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             23-ago-19 02-oct-19 30-dic-19 10-feb-20 11-feb-20 22-mar-21 VALDIVIA PANGUIPULLI Indice de Precios al 

Consumidor

1.710.008 2.128.254 78.715.990 CONSTRUCTORA 

TRICAM LIMITADA

0 670.900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 670.900 1.565.000 Contratación de 

Obras

Vialidad de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 30080515-0 MEJORAMIENTO 

RUTAS 203-201-CH 

SECTOR: 

PANGUIPULLI-

COÑARIPE II

EJECUCION OTROS GASTOS Los Ríos 319287 FIAR VIATICOS 

INSPECCION FISCAL 

AÑO 2020

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 11.278 44.828 12.194.210 CLAUDIA ANDREA 

BADILLA SIERRA

0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0

Vialidad de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 30080601-0 REPOSICIÓN PAV. 

RUTA T-85 S:RÍO 

BUENO-CAYURRUCA

EJECUCION CONSULTORÍAS Los Ríos 305990 Asesoría a la 

Inspeccción Fiscal 

Reposición Ruta T-85

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-oct-20 01-dic-20 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-20 01-jun-22 RANCO RIO BUENO Sin Reajuste 0 250.000 0 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 262.490 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de Los Ríos de la Araucanía PROYECTOS 30080601-0 REPOSICIÓN PAV. 

RUTA T-85 S:RÍO 

BUENO-CAYURRUCA

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 250592 PAGO FACTURAS DE 

PUBLICACIONES DE 

EXPROPIACIONES

5. EXPROPIACIONES En Ejecución Trato directo                 CAUTÍN CARAHUE, CUNCO, 

CURARREHUE, 

FREIRE, GORBEA, 

LAUTARO, 

PERQUENCO, 

PITRUFQUEN, PUCON, 

TEODORO SCHMIDT, 

Sin Reajuste 0 1.108.422 1 VARIOS 

PROVEEDORES

6.811 46.690 0 0 0 27 127 0 78 0 0 0 0 46.458 36.000

Vialidad de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 30080601-0 REPOSICIÓN PAV. 

RUTA T-85 S:RÍO 

BUENO-CAYURRUCA

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Ríos 320056 Reposición Ruta T-85 1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-sept-20 01-nov-20 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-20 01-jun-22 Sin Reajuste 0 1.747.487 0 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.708.510 Contratación de 

Obras

Vialidad de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 30080601-0 REPOSICIÓN PAV. 

RUTA T-85 S:RÍO 

BUENO-CAYURRUCA

EJECUCION OTROS GASTOS Los Ríos 319287 FIAR VIATICOS 

INSPECCION FISCAL 

AÑO 2020

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 11.278 44.828 12.194.210 CLAUDIA ANDREA 

BADILLA SIERRA

0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0

Vialidad de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 30080931-0 CONSTRUCCIÓN 

CONEXIÓN VIAL RUTA 

COSTERA SECTOR: 

MEHUÍN - NIEBLA

DISEÑO CONSULTORÍAS Nivel Central 227774 Estudio de Ingeniería 

Construcción 

Conexión Vial Ruta 

Costanera, Sector 

Mehuin-Niebla, Tramo 

Mehuin-Oncol, Región 

De Los Ríos.

2. ESTUDIOS En Ejecución Propuesta publica             18-ago-15 29-sept-15 27-oct-15 19-nov-15 19-nov-15 01-feb-19 VALDIVIA MARIQUINA, VALDIVIA Indice de Precios al 

Consumidor

900.000 832.900 85.136.400 CONSULTORES DE 

INGENIERIA SPA

860.756 5.067 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.067 0 0 0 Diseño de Ingenieria

Vialidad de Los Ríos de la Araucanía PROYECTOS 30081051-0 MEJORAMIENTO RUTA 

203-CH SECTOR: 

CHOSHUENCO- 

PUERTO FUY

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 250592 PAGO FACTURAS DE 

PUBLICACIONES DE 

EXPROPIACIONES

5. EXPROPIACIONES En Ejecución Trato directo                 CAUTÍN CARAHUE, CUNCO, 

CURARREHUE, 

FREIRE, GORBEA, 

LAUTARO, 

PERQUENCO, 

PITRUFQUEN, PUCON, 

TEODORO SCHMIDT, 

Sin Reajuste 0 1.108.422 1 VARIOS 

PROVEEDORES

4.425 2.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.000 0

Vialidad de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 30085173-0 MEJORAMIENTO 

CAMINO IGNAO - 

VIVANCO - TRAPI, 

REGIÓN DE LOS RÍOS.

EJECUCION CONSULTORÍAS Los Ríos 292098 Asesoría a la 

Inspección Fiscal 

Mejoramiento Camino 

Ignao - Vivanco - 

Trapi, Región De Los 

Ríos.

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

Adjudicado                                                                                          Propuesta publica             29-nov-19 14-ago-20 02-ene-00 02-ene-00 30-sept-20 30-ago-23 RANCO LAGO RANCO, RIO 

BUENO

Indice de Precios al 

Consumidor

491.329 670.680 79.711.380 INGENIERIA DE 

PROYECTOS Y 

AsesoríaS LTDA.

0 45.010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14.700 14.700 15.610 473.207 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de Los Ríos de la Araucanía PROYECTOS 30085173-0 MEJORAMIENTO 

CAMINO IGNAO - 

VIVANCO - TRAPI, 

REGIÓN DE LOS RÍOS.

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 250592 PAGO FACTURAS DE 

PUBLICACIONES DE 

EXPROPIACIONES

5. EXPROPIACIONES En Ejecución Trato directo                 CAUTÍN CARAHUE, CUNCO, 

CURARREHUE, 

FREIRE, GORBEA, 

LAUTARO, 

PERQUENCO, 

PITRUFQUEN, PUCON, 

TEODORO SCHMIDT, 

Sin Reajuste 0 1.108.422 1 VARIOS 

PROVEEDORES

841 2.000 0 0 54 81 84 350 91 0 0 0 0 1.340 0



Informe mensual de Iniciativas de Inversión programadas y en ejecución MOP año 2020

(Montos en miles de $)

Mes: Julio de 2020

Servicio Reg Proyecto Reg Contrato Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación Centro gestión Cod Contrato Nombre Contrato Clasificación Estado Tipo Contratación F Licitación F Apertura
F Resolución de 

Adjudicación
F Trámite F Inicio F Término Provincia Contrato Comuna Contrato Tipo Reajuste Presupuesto oficial

Monto Vigente 

Contrato
Rut Contratista Nombre Contratista Inversión Anterior Programado año ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo TIPO DE GASTO

Vialidad de Los Ríos Fondos sin decretar PROYECTOS 30085173-0 MEJORAMIENTO 

CAMINO IGNAO - 

VIVANCO - TRAPI, 

REGIÓN DE LOS RÍOS.

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 308106 Programación de 

contratos de Arrastre 

Expropiaciones 2020

5. EXPROPIACIONES Por Licitar Trato directo                 Sin Reajuste 0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 118.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 118.000 0

Vialidad de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 30085173-0 MEJORAMIENTO 

CAMINO IGNAO - 

VIVANCO - TRAPI, 

REGIÓN DE LOS RÍOS.

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Ríos 292097 Mejoramiento Camino 

Ignao - Vivanco - 

Trapi, Región De Los 

Ríos.

1. OBRAS Adjudicado                                                                                          Propuesta publica             26-sept-19 10-dic-19 02-ene-00 02-ene-00 15-ago-20 31-jul-23 RANCO LAGO RANCO, RIO 

BUENO

Indice de Precios al 

Consumidor

5.234.155 7.131.642 78.715.990 CONSTRUCTORA 

TRICAM LIMITADA

0 889.010 0 0 0 0 0 0 0 0 222.200 222.200 222.200 222.410 6.559.792 Contratación de 

Obras

Vialidad de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 30085173-0 MEJORAMIENTO 

CAMINO IGNAO - 

VIVANCO - TRAPI, 

REGIÓN DE LOS RÍOS.

EJECUCION OTROS GASTOS Los Ríos 319287 FIAR VIATICOS 

INSPECCION FISCAL 

AÑO 2020

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 11.278 44.828 12.194.210 CLAUDIA ANDREA 

BADILLA SIERRA

0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0

Vialidad de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 30090837-0 CONSTRUCCIÓN 

PUENTE CIRUELO EN 

RÍO SAN PEDRO, 

COMUNA DE LOS 

LAGOS

EJECUCION CONSULTORÍAS Los Ríos 303098 Asesoría a la 

Inspección Fiscal 

Construcción Puente 

Ciruelo en Río San 

Pedro, Comuna de 

Los Lagos. 

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

Adjudicado                                                                                          Propuesta publica             29-nov-19 18-ago-20 02-ene-00 02-ene-00 30-sept-20 30-ago-22 VALDIVIA LOS LAGOS Indice de Precios al 

Consumidor

351.961 470.509 88.542.600 BOGADO INGENIEROS 

CONSULTORES SPA

0 48.900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16.300 16.300 16.300 326.061 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de Los Ríos de la Araucanía PROYECTOS 30090837-0 CONSTRUCCIÓN 

PUENTE CIRUELO EN 

RÍO SAN PEDRO, 

COMUNA DE LOS 

LAGOS

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 250592 PAGO FACTURAS DE 

PUBLICACIONES DE 

EXPROPIACIONES

5. EXPROPIACIONES En Ejecución Trato directo                 CAUTÍN CARAHUE, CUNCO, 

CURARREHUE, 

FREIRE, GORBEA, 

LAUTARO, 

PERQUENCO, 

PITRUFQUEN, PUCON, 

TEODORO SCHMIDT, 

Sin Reajuste 0 1.108.422 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.000 0 0 0 109 276 0 512 0 0 0 0 104 0

Vialidad de Los Ríos Fondos sin decretar PROYECTOS 30090837-0 CONSTRUCCIÓN 

PUENTE CIRUELO EN 

RÍO SAN PEDRO, 

COMUNA DE LOS 

LAGOS

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 308106 Programación de 

contratos de Arrastre 

Expropiaciones 2020

5. EXPROPIACIONES Por Licitar Trato directo                 Sin Reajuste 0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 28.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28.000 0

Vialidad de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 30090837-0 CONSTRUCCIÓN 

PUENTE CIRUELO EN 

RÍO SAN PEDRO, 

COMUNA DE LOS 

LAGOS

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Ríos 303097 Construcción Puente 

Ciruelo en Río San 

Pedro, Comuna de 

Los Lagos. 

REACTIVACIÓN

1. OBRAS Adjudicado                                                                                          Propuesta publica             30-oct-19 11-dic-19 02-ene-00 02-ene-00 15-ago-20 05-ago-22 VALDIVIA LOS LAGOS Indice de Precios al 

Consumidor

5.267.059 7.250.536 80.207.900 CLARO VICUNA 

VALENZUELA S.A.

0 599.010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 105.000 105.000 389.010 6.604.604 Contratación de 

Obras

Vialidad de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 30090837-0 CONSTRUCCIÓN 

PUENTE CIRUELO EN 

RÍO SAN PEDRO, 

COMUNA DE LOS 

LAGOS

EJECUCION OTROS GASTOS Los Ríos 319287 FIAR VIATICOS 

INSPECCION FISCAL 

AÑO 2020

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 11.278 44.828 12.194.210 CLAUDIA ANDREA 

BADILLA SIERRA

0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0

Vialidad de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 30090914-0 MEJORAMIENTO RUTA 

201 - CH SECTOR: 

PELLAIFA - LIQUIÑE

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 269655 Asesoría a la 

Inspección Fiscal 

Mejoramiento Ruta 

201-CH, sector tramo 

B, Pellaifa-Lliquiñe, 

Tramo Dm. 

17.387,546, Comuna 

Panguipulli, Provincia 

de Valdivia, Región 

de Los Ríos.

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

En Ejecución Propuesta publica             16-ene-18 23-feb-18 19-nov-18 12-dic-18 12-dic-18 12-jul-20 VALDIVIA PANGUIPULLI Indice de Precios al 

Consumidor

917.700 522.434 79.511.210 ZANARTU 

INGENIEROS 

CONSULTORES SPA

304.000 269.001 0 31.906 54.307 26.122 0 25.322 16.392 0 35.499 13.274 24.214 41.965 0 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de Los Ríos de la Araucanía PROYECTOS 30090914-0 MEJORAMIENTO RUTA 

201 - CH SECTOR: 

PELLAIFA - LIQUIÑE

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 250592 PAGO FACTURAS DE 

PUBLICACIONES DE 

EXPROPIACIONES

5. EXPROPIACIONES En Ejecución Trato directo                 CAUTÍN CARAHUE, CUNCO, 

CURARREHUE, 

FREIRE, GORBEA, 

LAUTARO, 

PERQUENCO, 

PITRUFQUEN, PUCON, 

TEODORO SCHMIDT, 

Sin Reajuste 0 1.108.422 1 VARIOS 

PROVEEDORES

3.560 4.020 0 0 693 205 668 413 2.041 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Los Ríos Fondos sin decretar PROYECTOS 30090914-0 MEJORAMIENTO RUTA 

201 - CH SECTOR: 

PELLAIFA - LIQUIÑE

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 308106 Programación de 

contratos de Arrastre 

Expropiaciones 2020

5. EXPROPIACIONES Por Licitar Trato directo                 Sin Reajuste 0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 217.630 0 0 0 0 0 0 0 1.632 0 0 0 215.998 0

Vialidad de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 30090914-0 MEJORAMIENTO RUTA 

201 - CH SECTOR: 

PELLAIFA - LIQUIÑE

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 269654 Mejoramiento Ruta 

201-CH Sector Tramo 

B, Pellaifa - Liquiñe, 

DM. 0,000 - 

DM.17.387,546, 

Comuna Panguipulli,  

Provincia Valdivia, 

Región de Los Ríos

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             22-nov-17 09-feb-18 20-jul-18 22-nov-18 22-nov-18 28-jun-20 VALDIVIA PANGUIPULLI Indice de Precios al 

Consumidor

9.186.850 11.680.050 79.730.570 SOC INGENIERIA 

CONSTRUCCION Y 

MAQUINARIA SPA

5.820.872 6.468.000 0 1.965.635 634.353 0 844.131 749.917 296.498 0 658.194 92.667 393.470 833.135 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 30091524-0 REPOSICIÓN OFICINA 

PROVINCIAL Y TALLER 

DE VIALIDAD 

PROVINCIA DE 

VALDIVIA

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Ríos 270059 Reposición Oficina 

Provincial y Taller de 

Vialidad Provincia de 

Valdivia  (A) y 

Reposición 

Laboratorio Regional 

de Vialidad XIV 

1. OBRAS Terminado Propuesta publica             13-abr-17 28-jul-17 05-oct-17 24-nov-17 25-nov-17 29-sept-19 VALDIVIA VALDIVIA Sin Reajuste 3.585.082 3.848.031 83.952.900 CARLOS MARIN E 

HIJOS LTDA.

2.700.792 12.068 0 0 0 0 0 0 0 12.068 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 30093450-0 CONSTRUCCIÓN Y 

MEJORAMIENTO RUTA 

201 - CH SECTOR: 

COÑARIPE - PELLAIFA

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 250839 Asesoría a la 

Inspección Fiscal 

Construcción 

Mejoramiento Ruta 

201-CH, Sector 

Coñaripe - Pellaifa, 

Tramo DM.226,348 al 

DM.14.898,016, 

Provincia de Valdivia, 

Región de Los Ríos

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

En Ejecución Propuesta publica             23-dic-16 27-abr-17 11-jul-17 31-jul-17 31-jul-17 31-ago-19 VALDIVIA PANGUIPULLI Indice de Precios al 

Consumidor

639.030 779.731 84.865.000 R Y Q INGENIERIA 

S.A.

758.710 360.000 0 0 0 0 0 0 27.764 0 0 227.503 0 104.733 0 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de Los Ríos de la Araucanía PROYECTOS 30093450-0 CONSTRUCCIÓN Y 

MEJORAMIENTO RUTA 

201 - CH SECTOR: 

COÑARIPE - PELLAIFA

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 250592 PAGO FACTURAS DE 

PUBLICACIONES DE 

EXPROPIACIONES

5. EXPROPIACIONES En Ejecución Trato directo                 CAUTÍN CARAHUE, CUNCO, 

CURARREHUE, 

FREIRE, GORBEA, 

LAUTARO, 

PERQUENCO, 

PITRUFQUEN, PUCON, 

TEODORO SCHMIDT, 

Sin Reajuste 0 1.108.422 1 VARIOS 

PROVEEDORES

5.071 165.261 0 0 0 93 99 262 95 0 0 0 0 164.712 0

Vialidad de Los Ríos Fondos sin decretar PROYECTOS 30093450-0 CONSTRUCCIÓN Y 

MEJORAMIENTO RUTA 

201 - CH SECTOR: 

COÑARIPE - PELLAIFA

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 319455 Resol. SRM XIV 

REGION Nº 1412 DE 

FECHA 7/27/2016 

Lote(s) Nº 85-A 86-A 

CONSTRUCCION 

MEJOR. RUTA 201-CH 

SECTOR: COÑARIPE - 

PELLAIFA

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 4.554 4.739 8 Varios Expropiados 0 4.739 0 0 0 0 0 0 4.739 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 30093450-0 CONSTRUCCIÓN Y 

MEJORAMIENTO RUTA 

201 - CH SECTOR: 

COÑARIPE - PELLAIFA

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 250840 Construcción 

Mejoramiento Ruta 

201-CH, Sector 

Coñaripe - Pellaifa,  

Provincia de Valdivia, 

Región de Los Ríos

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             20-dic-16 06-abr-17 25-may-17 20-jun-17 20-jun-17 25-may-20 VALDIVIA PANGUIPULLI Indice de Precios al 

Consumidor

12.354.004 13.283.247 59.160.350 COPCISA S.A. 

AGENCIA EN CHILE

10.457.022 4.275.001 0 0 631.388 812.423 0 215.516 218.343 444.887 568.340 744.443 323.318 316.343 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 30098740-0 REPOSICIÓN PUENTE 

COLLILELFU 1, RUTA 

T-631

EJECUCION CONSULTORÍAS Los Ríos 290796 Asesoría a la 

Inspección Fiscal 

Contrato Reposición 

Puente Collilelfu N°1 

en Ruta T-631, 

Reumen Comuna de 

Paillaco - Provincia de 

Valdivia, XIV Región 

de Los Ríos

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

En Ejecución Propuesta publica             16-nov-18 18-dic-18 12-mar-19 17-abr-19 17-abr-19 17-sept-20 VALDIVIA PAILLACO Indice de Precios al 

Consumidor

239.829 250.000 76.025.871 SERGIO RIQUELME 

BECERRA 

ING.CONSULTORES 

EIRL

105.530 152.276 0 29.976 14.994 15.062 15.113 15.105 15.098 15.191 15.191 16.546 0 0 0 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de Los Ríos de la Araucanía PROYECTOS 30098740-0 REPOSICIÓN PUENTE 

COLLILELFU 1, RUTA 

T-631

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 250592 PAGO FACTURAS DE 

PUBLICACIONES DE 

EXPROPIACIONES

5. EXPROPIACIONES En Ejecución Trato directo                 CAUTÍN CARAHUE, CUNCO, 

CURARREHUE, 

FREIRE, GORBEA, 

LAUTARO, 

PERQUENCO, 

PITRUFQUEN, PUCON, 

TEODORO SCHMIDT, 

Sin Reajuste 0 1.108.422 1 VARIOS 

PROVEEDORES

304 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0

Vialidad de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 30098740-0 REPOSICIÓN PUENTE 

COLLILELFU 1, RUTA 

T-631

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Ríos 289723 Reposición Puente 

Collilelfu N°1 en Ruta 

T-631, Reumen 

Comuna de Paillaco - 

Provincia de Valdivia, 

XIV Región de Los 

Ríos

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             10-oct-18 13-nov-18 29-nov-18 14-ene-19 15-ene-19 04-nov-20 VALDIVIA PAILLACO Indice de Precios al 

Consumidor

1.514.549 1.922.318 76.592.630 CONSTRUCTORA 

SANTA BARBARA 

LTDA.

739.946 1.310.737 0 149.865 0 83.406 53.687 79.601 73.770 94.103 259.995 354.066 162.244 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 30098740-0 REPOSICIÓN PUENTE 

COLLILELFU 1, RUTA 

T-631

EJECUCION OTROS GASTOS Los Ríos 313187 Global de Gasto 

Inherente Viaticos 

Inspector Fiscal 2020

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

En Ejecución Trato directo                 VALDIVIA VALDIVIA Sin Reajuste 0 12.222 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 403 0 0 0 0 0 332 71 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 30098740-0 REPOSICIÓN PUENTE 

COLLILELFU 1, RUTA 

T-631

EJECUCION OTROS GASTOS Los Ríos 319287 FIAR VIATICOS 

INSPECCION FISCAL 

AÑO 2020

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 11.278 44.828 12.194.210 CLAUDIA ANDREA 

BADILLA SIERRA

0 397 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 397 0

Vialidad de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 30099344-0 REPOSICIÓN PUENTE 

QUINCHILCA EN RUTA 

T-39

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 278741 Asesoría a la 

Inspección Fiscal 

Reposicion Puente 

Quinchilca en Ruta T-

39, Sector Los lagos - 

Panguipulli, Tramo DM 

4.500 al DM 5.900, 

Comuna de Los 

Lagos, Provincia de 

Valdivia, Región de 

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

En Ejecución Propuesta publica             24-ago-18 17-oct-18 05-dic-18 05-feb-19 05-feb-19 05-oct-20 VALDIVIA LOS LAGOS Indice de Precios al 

Consumidor

637.000 639.625 76.951.445 CONSORCIO 

QUINCHILCA LTDA

282.060 381.062 0 68.042 69.486 33.848 33.939 0 65.890 32.400 32.400 33.000 12.057 0 0 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de Los Ríos de la Araucanía PROYECTOS 30099344-0 REPOSICIÓN PUENTE 

QUINCHILCA EN RUTA 

T-39

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 250592 PAGO FACTURAS DE 

PUBLICACIONES DE 

EXPROPIACIONES

5. EXPROPIACIONES En Ejecución Trato directo                 CAUTÍN CARAHUE, CUNCO, 

CURARREHUE, 

FREIRE, GORBEA, 

LAUTARO, 

PERQUENCO, 

PITRUFQUEN, PUCON, 

TEODORO SCHMIDT, 

Sin Reajuste 0 1.108.422 1 VARIOS 

PROVEEDORES

661 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0

Vialidad de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 30099344-0 REPOSICIÓN PUENTE 

QUINCHILCA EN RUTA 

T-39

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 278740 Reposición Puente 

Quinchilca en Ruta T-

39, Sector Los Lagos - 

Panguipulli, Tramo 

DM. 4.500 - DM. 

5.900, Comuna de los 

Lagos, Provincia de 

Valdivia, Región de 

los Ríos

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             30-jun-18 08-oct-18 15-nov-18 22-ene-19 22-ene-19 22-oct-20 VALDIVIA LOS LAGOS Indice de Precios al 

Consumidor

5.561.136 6.142.406 99.589.100 BRUNDL 

CONSTRUCCIONES 

S.A.

2.573.880 3.797.000 0 549.914 520.602 467.980 0 858.955 252.392 374.000 320.000 453.157 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de Los Ríos Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 30099344-0 REPOSICIÓN PUENTE 

QUINCHILCA EN RUTA 

T-39

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 319288 Gasto Inherente de 

Viáticos de 

Inspectores fiscales 

de Obra

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 0 150.000 16.882.097 ORNELLA RIVERA 

PISERO

0 4.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.500 0

Vialidad de Los Ríos de la Araucanía PROYECTOS 30099347-0 MEJORAMIENTO 

CAMINO ITROPULLI - 

SAN PEDRO, RUTAS T-

695 Y T-699

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 250592 PAGO FACTURAS DE 

PUBLICACIONES DE 

EXPROPIACIONES

5. EXPROPIACIONES En Ejecución Trato directo                 CAUTÍN CARAHUE, CUNCO, 

CURARREHUE, 

FREIRE, GORBEA, 

LAUTARO, 

PERQUENCO, 

PITRUFQUEN, PUCON, 

TEODORO SCHMIDT, 

Sin Reajuste 0 1.108.422 1 VARIOS 

PROVEEDORES

3.852 955 0 0 0 27 110 0 157 0 0 0 0 660 0

Vialidad de Los Ríos Fondos sin decretar PROYECTOS 30099347-0 MEJORAMIENTO 

CAMINO ITROPULLI - 

SAN PEDRO, RUTAS T-

695 Y T-699

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 308106 Programación de 

contratos de Arrastre 

Expropiaciones 2020

5. EXPROPIACIONES Por Licitar Trato directo                 Sin Reajuste 0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 10.598 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.598 0

Vialidad de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 30099347-0 MEJORAMIENTO 

CAMINO ITROPULLI - 

SAN PEDRO, RUTAS T-

695 Y T-699

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 313980 PAGO PERITOS 

TASADORES OBRA: 

MEJ CAMINO 

ITROPULLI-SAN 

PEDRO RUTAS T-695 Y 

T-699 REG LOS RIOS

5. EXPROPIACIONES En Ejecución Trato directo                 VALDIVIA PAILLACO Sin Reajuste 0 3.447 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 3.447 0 0 3.447 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 30099347-0 MEJORAMIENTO 

CAMINO ITROPULLI - 

SAN PEDRO, RUTAS T-

695 Y T-699

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Ríos 294167 Terminación 

Mejoramiento Camino 

Itropulli - San Pedro 

Rutas T-695 Y T-699, 

Comunas de Paillaco 

y La Unión, Provincias 

de Valdivia y del 

Ranco, Región de Los 

Ríos

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             31-may-19 09-jul-19 31-jul-19 20-ago-19 21-ago-19 26-jun-20 VALDIVIA, RANCO PAILLACO, LA UNION Indice de Precios al 

Consumidor

625.357 703.510 87.747.700 SOCIEDAD 

INMOBILIARIA 

COLLICO LTDA.

178.453 538.500 0 190.103 52.203 39.051 80.262 88.519 0 88.362 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 30099347-0 MEJORAMIENTO 

CAMINO ITROPULLI - 

SAN PEDRO, RUTAS T-

695 Y T-699

EJECUCION OTROS GASTOS Los Ríos 313187 Global de Gasto 

Inherente Viaticos 

Inspector Fiscal 2020

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

En Ejecución Trato directo                 VALDIVIA VALDIVIA Sin Reajuste 0 12.222 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 356 0 0 0 0 0 95 261 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 30099347-0 MEJORAMIENTO 

CAMINO ITROPULLI - 

SAN PEDRO, RUTAS T-

695 Y T-699

EJECUCION OTROS GASTOS Los Ríos 319287 FIAR VIATICOS 

INSPECCION FISCAL 

AÑO 2020

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 11.278 44.828 12.194.210 CLAUDIA ANDREA 

BADILLA SIERRA

0 144 0 0 0 0 0 0 142 0 0 0 0 2 0

Vialidad de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 30099652-0 MEJORAMIENTO TORO 

BAYO-CURIÑANCO EN 

RUTA T-340, COMUNA 

DE VALDIVIA

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 278727 Asesoría a la 

Inspección Fiscal 

Mejoramiento Toro 

Bayo-Curiñanco en 

Ruta T-340, sector 

cruce Ruta T-350 

(Toro Bayo)-Cruce 

Ruta T-350 

(Curiñanco), tramo 

KM. 0,000 al KM. 

18.086. Comuna de 

Valdivia, Provincia de 

Valdivia, Región de 

Los Ríos

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

En Ejecución Propuesta publica             23-oct-18 04-abr-19 07-jun-19 28-jun-19 28-jun-19 28-dic-21 VALDIVIA VALDIVIA Indice de Precios al 

Consumidor

774.900 794.448 76.008.758 JORGE UGARTE 

INGENIEROS 

CONSULTORES 

E.I.R.L.

104.941 298.000 0 66.948 26.558 27.227 0 26.769 54.349 32.725 24.207 24.299 14.917 0 452.000 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de Los Ríos de la Araucanía PROYECTOS 30099652-0 MEJORAMIENTO TORO 

BAYO-CURIÑANCO EN 

RUTA T-340, COMUNA 

DE VALDIVIA

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 250592 PAGO FACTURAS DE 

PUBLICACIONES DE 

EXPROPIACIONES

5. EXPROPIACIONES En Ejecución Trato directo                 CAUTÍN CARAHUE, CUNCO, 

CURARREHUE, 

FREIRE, GORBEA, 

LAUTARO, 

PERQUENCO, 

PITRUFQUEN, PUCON, 

TEODORO SCHMIDT, 

Sin Reajuste 0 1.108.422 1 VARIOS 

PROVEEDORES

9.532 440.784 0 0 526 98 0 347 285 0 0 0 0 439.528 0

Vialidad de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 30099652-0 MEJORAMIENTO TORO 

BAYO-CURIÑANCO EN 

RUTA T-340, COMUNA 

DE VALDIVIA

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 321807 PAGO PERITOS 

TASADORES OBRA: 

MEJ TORO BAYO-

CURIÑANCO EN RUTA 

T-340

5. EXPROPIACIONES En Ejecución Trato directo                 Sin Reajuste 0 3.617 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 3.617 0 0 0 0 0 0 3.617 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 30099652-0 MEJORAMIENTO TORO 

BAYO-CURIÑANCO EN 

RUTA T-340, COMUNA 

DE VALDIVIA

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 321808 PAGO PERITOS 

TASADORES OBRA: 

MEJ TORO BAYO-

CURIÑANCO EN RUTA 

T-340

5. EXPROPIACIONES En Ejecución Trato directo                 Sin Reajuste 0 599 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 599 0 0 0 0 0 0 599 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 30099652-0 MEJORAMIENTO TORO 

BAYO-CURIÑANCO EN 

RUTA T-340, COMUNA 

DE VALDIVIA

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 278726 Mejoramiento Toro 

Bayo-Curiñanco en 

Ruta T-340, Tramo 

KM. 0,000-KM. 

18,086, Comuna de 

Valdivia, Provincia de 

Valdivia, Región de 

los Ríos

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             30-jul-18 19-nov-18 08-abr-19 05-jun-19 05-jun-19 21-nov-21 VALDIVIA VALDIVIA Indice de Precios al 

Consumidor

12.008.317 14.756.523 78.715.990 CONSTRUCTORA 

TRICAM LIMITADA

0 6.346.000 0 0 0 267.778 0 209.991 0 884.682 888.014 1.406.346 1.745.956 943.233 11.474.000 Contratación de 

Obras

Vialidad de Los Ríos de la Araucanía PROYECTOS 30102092-0 CONSERVACIÓN RED 

VIAL REGIÓN DE LOS 

RÍOS 2012-2014

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 250592 PAGO FACTURAS DE 

PUBLICACIONES DE 

EXPROPIACIONES

5. EXPROPIACIONES En Ejecución Trato directo                 CAUTÍN CARAHUE, CUNCO, 

CURARREHUE, 

FREIRE, GORBEA, 

LAUTARO, 

PERQUENCO, 

PITRUFQUEN, PUCON, 

TEODORO SCHMIDT, 

Sin Reajuste 0 1.108.422 1 VARIOS 

PROVEEDORES

5.279 1.000 0 0 0 14 0 0 420 0 0 0 0 566 0

Vialidad de Los Ríos Fondos sin decretar PROYECTOS 30102092-0 CONSERVACIÓN RED 

VIAL REGIÓN DE LOS 

RÍOS 2012-2014

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 308106 Programación de 

contratos de Arrastre 

Expropiaciones 2020

5. EXPROPIACIONES Por Licitar Trato directo                 Sin Reajuste 0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 29.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29.000 0

Vialidad de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 30106134-0 MEJORAMIENTO 

PASADA URBANA POR 

LA UNIÓN

DISEÑO CONSULTORÍAS Los Ríos 250916 Estudio de Ingeniería  

Mejoramiento Pasada 

Urbana por La Unión

2. ESTUDIOS En Ejecución Propuesta publica             26-sept-16 08-nov-16 22-nov-16 04-ene-17 04-ene-17 16-sept-18 RANCO LA UNION Indice de Precios al 

Consumidor

318.075 349.545 77.394.450 INGEROP CHILE S.A. 316.193 22.106 0 0 0 0 0 0 0 0 22.106 0 0 0 0 Diseño de Ingenieria

Vialidad de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 30106138-0 MEJORAMIENTO T-

346, ACCESO SUR 

MÁFIL

EJECUCION CONSULTORÍAS Los Ríos 278722 Asesoría de 

Inspección Fiscal 

Mejoramiento T-346, 

Acceso Sur Máfil

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

Adjudicado                                                                                          Propuesta publica             29-nov-19 17-ago-20 02-ene-00 02-ene-00 30-dic-20 30-nov-22 VALDIVIA MAFIL Indice de Precios al 

Consumidor

374.274 466.209 88.542.600 BOGADO INGENIEROS 

CONSULTORES SPA

0 55.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55.000 396.274 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de Los Ríos de la Araucanía PROYECTOS 30106138-0 MEJORAMIENTO T-

346, ACCESO SUR 

MÁFIL

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 250592 PAGO FACTURAS DE 

PUBLICACIONES DE 

EXPROPIACIONES

5. EXPROPIACIONES En Ejecución Trato directo                 CAUTÍN CARAHUE, CUNCO, 

CURARREHUE, 

FREIRE, GORBEA, 

LAUTARO, 

PERQUENCO, 

PITRUFQUEN, PUCON, 

TEODORO SCHMIDT, 

Sin Reajuste 0 1.108.422 1 VARIOS 

PROVEEDORES

2.109 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0

Vialidad de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 30106138-0 MEJORAMIENTO T-

346, ACCESO SUR 

MÁFIL

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Ríos 292269 Mejoramiento T-346, 

Acceso Sur Máfil

1. OBRAS Adjudicado                                                                                          Propuesta publica             30-sept-19 12-dic-19 02-ene-00 02-ene-00 30-nov-20 20-nov-22 VALDIVIA MAFIL Indice de Precios al 

Consumidor

4.918.683 6.958.141 80.207.900 CLARO VICUNA 

VALENZUELA S.A.

0 259.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 259.500 7.023.726 Contratación de 

Obras

Vialidad de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 30106138-0 MEJORAMIENTO T-

346, ACCESO SUR 

MÁFIL

EJECUCION OTROS GASTOS Los Ríos 319287 FIAR VIATICOS 

INSPECCION FISCAL 

AÑO 2020

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 11.278 44.828 12.194.210 CLAUDIA ANDREA 

BADILLA SIERRA

0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0

Vialidad de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 30106296-0 MEJORAMIENTO RUTA 

T-60 SECTOR: CRUCE 

RUTA 206 - TRES 

VENTANAS

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 278718 Asesoría a la 

Inspección Fiscal 

Mejoramiento Ruta T-

60, Tramo 1, Sector 

Cruce Ruta 206-Tres 

Ventanas, Tramo DM 

0.000,00 al DM. 

11.100,00, Comuna 

de Valdivia, Provincia 

de Valdivia, Región 

de Los Ríos.

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

En Ejecución Propuesta publica             24-sept-18 07-nov-18 14-dic-18 06-feb-19 06-feb-19 06-feb-21 VALDIVIA, RANCO PAILLACO, VALDIVIA, 

LA UNION

Indice de Precios al 

Consumidor

649.880 567.384 96.659.160 AXIOMA INGENIEROS 

CONSULTORES S.A.

220.000 305.000 0 49.279 23.886 0 47.922 23.944 23.928 25.631 51.246 25.826 25.923 7.416 81.000 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de Los Ríos de la Araucanía PROYECTOS 30106296-0 MEJORAMIENTO RUTA 

T-60 SECTOR: CRUCE 

RUTA 206 - TRES 

VENTANAS

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 250592 PAGO FACTURAS DE 

PUBLICACIONES DE 

EXPROPIACIONES

5. EXPROPIACIONES En Ejecución Trato directo                 CAUTÍN CARAHUE, CUNCO, 

CURARREHUE, 

FREIRE, GORBEA, 

LAUTARO, 

PERQUENCO, 

PITRUFQUEN, PUCON, 

TEODORO SCHMIDT, 

Sin Reajuste 0 1.108.422 1 VARIOS 

PROVEEDORES

3.610 1.000 0 0 84 114 0 326 232 0 0 0 0 243 0

Vialidad de Los Ríos Fondos sin decretar PROYECTOS 30106296-0 MEJORAMIENTO RUTA 

T-60 SECTOR: CRUCE 

RUTA 206 - TRES 

VENTANAS

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 299239 Expropiacion(es) VIA 

CONVENIO Lote(s) Nº 

16 MEJORAMIENTO 

RUTA T-60 S: CRUCE 

RUTA 206- TRES 

VENTANAS

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 2.187 2.187 8 Varios Expropiados 0 2.187 0 0 0 0 0 0 2.187 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Los Ríos Fondos sin decretar PROYECTOS 30106296-0 MEJORAMIENTO RUTA 

T-60 SECTOR: CRUCE 

RUTA 206 - TRES 

VENTANAS

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 308106 Programación de 

contratos de Arrastre 

Expropiaciones 2020

5. EXPROPIACIONES Por Licitar Trato directo                 Sin Reajuste 0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 16.993 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16.993 0

Vialidad de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 30106296-0 MEJORAMIENTO RUTA 

T-60 SECTOR: CRUCE 

RUTA 206 - TRES 

VENTANAS

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 278717 Mejoramiento Ruta T-

60, Tramo 1, Sector 

Cruce Ruta 206-Tres 

Ventanas, tramo DM. 

0.000,000 al DM 

11.000,000, Comuna 

de Valdivia, Provincia 

de Valdivia, Región 

de los Ríos.

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             30-jul-18 26-oct-18 03-dic-18 06-feb-19 06-feb-19 26-ene-21 VALDIVIA, RANCO PAILLACO, VALDIVIA, 

LA UNION

Indice de Precios al 

Consumidor

4.935.961 4.313.386 89.510.100 EMPRESA 

CONSTRUCTORA 

HARR S.A

534.000 3.291.000 0 200.126 290.910 0 318.826 322.974 269.991 412.445 605.567 304.158 305.301 260.703 731.000 Contratación de 

Obras

Vialidad de Los Ríos Fondos sin decretar PROYECTOS 30106302-0 MEJORAMIENTO Y 

CONSTRUCCIÓN RUTA 

CORRAL-

VALDIVIA(PENÍNSULA 

SAN RAMÓN)

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 309963 RESERVA GASTOS 

ADMINISTRATIVOS 

NUEVOS 2020

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 Sin Reajuste 0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 407 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 407 0

Vialidad de Los Ríos Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 30106302-0 MEJORAMIENTO Y 

CONSTRUCCIÓN RUTA 

CORRAL-

VALDIVIA(PENÍNSULA 

SAN RAMÓN)

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 316689 Pago de Gastos 

Administrativos

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 SANTIAGO SANTIAGO Sin Reajuste 0 2.192 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 93 0 0 0 0 0 56 0 0 0 0 0 37 0



Informe mensual de Iniciativas de Inversión programadas y en ejecución MOP año 2020

(Montos en miles de $)

Mes: Julio de 2020

Servicio Reg Proyecto Reg Contrato Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación Centro gestión Cod Contrato Nombre Contrato Clasificación Estado Tipo Contratación F Licitación F Apertura
F Resolución de 

Adjudicación
F Trámite F Inicio F Término Provincia Contrato Comuna Contrato Tipo Reajuste Presupuesto oficial

Monto Vigente 

Contrato
Rut Contratista Nombre Contratista Inversión Anterior Programado año ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo TIPO DE GASTO

Vialidad de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 30106302-0 MEJORAMIENTO Y 

CONSTRUCCIÓN RUTA 

CORRAL-

VALDIVIA(PENÍNSULA 

SAN RAMÓN)

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 292112 Asesoría a la 

Inspección Fiscal 

Mejoramiento Ruta 

Corral-Valdivia, 

Sector Puente 

Catrilelfu-Corral, 

Tramo DM. 

29.270,000 al DM. 

39.584,651, Comuna 

de Corral, Provincia 

de Valdivia, Región 

de Los Ríos.

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

En Licitación Propuesta publica             11-jul-20 28-ago-20 02-ene-00 02-ene-00 30-sept-20 30-mar-23 VALDIVIA CORRAL, VALDIVIA Indice de Precios al 

Consumidor

992.640 992.640 0 0 179.500 0 0 0 0 0 0 0 0 44.564 44.735 44.907 45.294 883.000 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de Los Ríos de la Araucanía PROYECTOS 30106302-0 MEJORAMIENTO Y 

CONSTRUCCIÓN RUTA 

CORRAL-

VALDIVIA(PENÍNSULA 

SAN RAMÓN)

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 250592 PAGO FACTURAS DE 

PUBLICACIONES DE 

EXPROPIACIONES

5. EXPROPIACIONES En Ejecución Trato directo                 CAUTÍN CARAHUE, CUNCO, 

CURARREHUE, 

FREIRE, GORBEA, 

LAUTARO, 

PERQUENCO, 

PITRUFQUEN, PUCON, 

TEODORO SCHMIDT, 

Sin Reajuste 0 1.108.422 1 VARIOS 

PROVEEDORES

319 1.700.000 0 0 343 908 395 655 235 0 600.000 1.000.000 0 97.463 0

Vialidad de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 30106302-0 MEJORAMIENTO Y 

CONSTRUCCIÓN RUTA 

CORRAL-

VALDIVIA(PENÍNSULA 

SAN RAMÓN)

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 292111 Mejoramiento Ruta 

Corral-Valdivia, sector 

Puente Catrilelfu-

Corral, tramo DM. 

29.270,000 DM. 

39.584,651, Comuna 

de Corral, Provincia 

de Valdivia, Región 

de Los Ríos. Nuevo 

1. OBRAS Adjudicado                                                                                          Propuesta publica             30-oct-19 12-jun-20 02-ene-00 02-ene-00 30-ago-20 16-feb-23 VALDIVIA CORRAL, VALDIVIA Indice de Precios al 

Consumidor

13.346.480 17.552.041 59.236.450 CONSTRUCCIONES 

URALES CHILE S.A

0 1.784.300 0 0 0 0 0 0 0 0 443.546 445.252 446.958 448.544 17.539.000 Contratación de 

Obras

Vialidad de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 30106303-0 CONSTRUCCIÓN 

CONEXIÓN VIAL LAGO 

RIÑIHUE - LAGO 

RANCO

DISEÑO CONSULTORÍAS Nivel Central 250918 Estudio de Ingeniería 

Construcción 

Conexión Vial Lago 

Riñihue- Lago Ranco, 

Región de Los Ríos

2. ESTUDIOS En Ejecución Propuesta publica             18-jul-16 30-sept-16 19-oct-16 07-feb-17 07-feb-17 27-feb-19 VALDIVIA, RANCO LOS LAGOS, 

FUTRONO

Indice de Precios al 

Consumidor

800.000 698.000 77.394.450 INGEROP CHILE S.A. 629.915 8.725 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.725 0 0 0 Diseño de Ingenieria

Vialidad de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 30106340-0 CONSTRUCCION Y 

MEJORAMIENTO T - 

415, SECTOR ÑANCUL 

- RIÑIHUE

DISEÑO CONSULTORÍAS Los Ríos 227867 Estudio de Ingenieria 

Construcción y 

Mejoramiento Camino 

Ñancul - Riñihue 

Región de Los Ríos

2. ESTUDIOS En Ejecución Propuesta publica             21-sept-15 23-oct-15 04-nov-15 09-dic-15 09-dic-15 29-oct-17 VALDIVIA LOS LAGOS, 

PANGUIPULLI

Indice de Precios al 

Consumidor

389.967 369.117 79.711.380 INGENIERIA DE 

PROYECTOS Y 

AsesoríaS LTDA.

345.688 35.429 0 0 0 0 0 0 0 16.500 18.929 0 0 0 0 Diseño de Ingenieria

Vialidad de Los Ríos de la Araucanía PROYECTOS 30106843-0 MEJORAMIENTO RUTA 

T-835; T-905 : 

CAYURRUCA - TRAPI - 

CRUCERO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 250592 PAGO FACTURAS DE 

PUBLICACIONES DE 

EXPROPIACIONES

5. EXPROPIACIONES En Ejecución Trato directo                 CAUTÍN CARAHUE, CUNCO, 

CURARREHUE, 

FREIRE, GORBEA, 

LAUTARO, 

PERQUENCO, 

PITRUFQUEN, PUCON, 

TEODORO SCHMIDT, 

Sin Reajuste 0 1.108.422 1 VARIOS 

PROVEEDORES

1.887 1.000 0 0 0 16 0 67 72 0 0 0 0 845 0

Vialidad de Los Ríos Fondos sin decretar PROYECTOS 30106843-0 MEJORAMIENTO RUTA 

T-835; T-905 : 

CAYURRUCA - TRAPI - 

CRUCERO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 308106 Programación de 

contratos de Arrastre 

Expropiaciones 2020

5. EXPROPIACIONES Por Licitar Trato directo                 Sin Reajuste 0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 2.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.500 0

Vialidad de Los Ríos de la Araucanía PROYECTOS 30108830-0 REPOSICIÓN 

PAVIMENTO RUTA 

202, SECTOR: 

PICHOY - VALDIVIA

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 250592 PAGO FACTURAS DE 

PUBLICACIONES DE 

EXPROPIACIONES

5. EXPROPIACIONES En Ejecución Trato directo                 CAUTÍN CARAHUE, CUNCO, 

CURARREHUE, 

FREIRE, GORBEA, 

LAUTARO, 

PERQUENCO, 

PITRUFQUEN, PUCON, 

TEODORO SCHMIDT, 

Sin Reajuste 0 1.108.422 1 VARIOS 

PROVEEDORES

2.648 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0

Vialidad de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 30108830-0 REPOSICIÓN 

PAVIMENTO RUTA 

202, SECTOR: 

PICHOY - VALDIVIA

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 315185 Indemnización 

Reposición Pavimento 

Ruta 202, Acceso 

Norte a Valdivia, 

Sector Pichoy - 

Valdivia, Región de 

Los Ríos (Original 

186150)

13. INDEMNIZACION 

OBRA, ESTUDIO Y 

Asesoría

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 VALDIVIA VALDIVIA Indice de Precios al 

Consumidor

497.043 497.043 76.362.654 AZVI PICHOY LTDA. 0 683.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 547.000 136.000 0 0

Vialidad de Los Ríos Inversión No 

Regionalizada

PROYECTOS 30109123-0 MEJORAMIENTO RUTA 

S/ROL CRUCE RUTA T-

243-S (COÑARIPE)-

LÍMITE REGIONAL 

NORTE 

DISEÑO CONSULTORÍAS Nivel Central 186417 Estudio de Ingeniería 

Mejoramiento Ruta S-

941 y S/Rol, CR.Ruta 

199-CH (Palguín)-

Límite Regional Sur, 

Región de la 

Araucanía y 

Mejoramiento Ruta 

S/Rol, CR.Ruta T-243 

(Coñaripe)-Limite 

Regional Norte 

Región de Los Ríos

2. ESTUDIOS En Ejecución Propuesta publica             25-oct-12 19-dic-12 28-dic-12 23-ene-13 23-ene-13 25-jun-20 CAUTÍN, VALDIVIA PUCON, PANGUIPULLI Indice de Precios al 

Consumidor

980.000 910.489 84.865.000 R Y Q INGENIERIA 

S.A.

503.833 70.762 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70.762 0 0 0 Diseño de Ingenieria

Vialidad de Los Ríos Fondos sin decretar PROYECTOS 30123771-0 MEJORAMIENTO RUTA 

T- 345, LO AGUILA - 

MALIHUE, COMUNAS 

DE MAFIL - LOS 

LAGOS

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 309963 RESERVA GASTOS 

ADMINISTRATIVOS 

NUEVOS 2020

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 Sin Reajuste 0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0

Vialidad de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 30123771-0 MEJORAMIENTO RUTA 

T- 345, LO AGUILA - 

MALIHUE, COMUNAS 

DE MAFIL - LOS 

LAGOS

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 317245 AIF MEJORAMIENTO 

RUTA T-345,LO 

AGUILA-

MALIHUE,COMUNAS 

DE MAFIL-LOS LAGOS

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-sept-20 01-oct-20 02-ene-00 02-ene-00 01-nov-20 01-nov-23 VALDIVIA LOS LAGOS, MAFIL Sin Reajuste 0 524.000 0 0 2.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.000 548.200 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de Los Ríos de la Araucanía PROYECTOS 30123771-0 MEJORAMIENTO RUTA 

T- 345, LO AGUILA - 

MALIHUE, COMUNAS 

DE MAFIL - LOS 

LAGOS

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 250592 PAGO FACTURAS DE 

PUBLICACIONES DE 

EXPROPIACIONES

5. EXPROPIACIONES En Ejecución Trato directo                 CAUTÍN CARAHUE, CUNCO, 

CURARREHUE, 

FREIRE, GORBEA, 

LAUTARO, 

PERQUENCO, 

PITRUFQUEN, PUCON, 

TEODORO SCHMIDT, 

Sin Reajuste 0 1.108.422 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.000 0 0 0 0 0 0 29 0 0 0 0 971 0

Vialidad de Los Ríos Fondos sin decretar PROYECTOS 30123771-0 MEJORAMIENTO RUTA 

T- 345, LO AGUILA - 

MALIHUE, COMUNAS 

DE MAFIL - LOS 

LAGOS

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 308106 Programación de 

contratos de Arrastre 

Expropiaciones 2020

5. EXPROPIACIONES Por Licitar Trato directo                 Sin Reajuste 0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 133.598 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 133.598 0

Vialidad de Los Ríos Fondos sin decretar PROYECTOS 30123771-0 MEJORAMIENTO RUTA 

T- 345, LO AGUILA - 

MALIHUE, COMUNAS 

DE MAFIL - LOS 

LAGOS

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 322361 EXPROPIACION VIA 

JUDICIAL LOTES Nº 1 

2 3 4 5 

MEJORAMIENTO RUTA 

T-345 LO AGUILA-

MALIHUE

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 14.441 14.441 8 Varios Expropiados 0 14.441 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14.441 0

Vialidad de Los Ríos Fondos sin decretar PROYECTOS 30123771-0 MEJORAMIENTO RUTA 

T- 345, LO AGUILA - 

MALIHUE, COMUNAS 

DE MAFIL - LOS 

LAGOS

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 322363 EXPROPIACION VIA 

JUDICIAL LOTES Nº  6 

7 8 9 10 

MEJORAMIENTO RUTA 

T-345 LO AGUILA-

MALIHUE

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 10.961 10.961 8 Varios Expropiados 0 10.961 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.961 0

Vialidad de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 30123771-0 MEJORAMIENTO RUTA 

T- 345, LO AGUILA - 

MALIHUE, COMUNAS 

DE MAFIL - LOS 

LAGOS

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 322786 PAGO PERITOS 

TASADORES OBRA: 

MEJ RUTA T-345 LO 

AGUILA-MALIHUE

5. EXPROPIACIONES En Ejecución Trato directo                 Sin Reajuste 0 3.075 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 3.075 0 0 0 0 0 0 0 3.075 0 0 0 0 0

Vialidad de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 30123771-0 MEJORAMIENTO RUTA 

T- 345, LO AGUILA - 

MALIHUE, COMUNAS 

DE MAFIL - LOS 

LAGOS

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 317244 MEJORAMIENTO RUTA 

T-345,LO AGUILA-

MALIHUE,COMUNAS 

DE MAFIL-LOS LAGOS

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-ago-20 01-sept-20 02-ene-00 02-ene-00 01-oct-20 01-oct-23 VALDIVIA LOS LAGOS, MAFIL Sin Reajuste 0 10.000.000 0 0 40.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40.000 10.964.000 Contratación de 

Obras

Vialidad de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 30123950-0 CONSTRUCCIÓN 

PUENTE MULPUN, 

COMUNAS MÁFIL Y 

LOS LAGOS

DISEÑO CONSULTORÍAS Nivel Central 292114 Estudio Construcción 

de Puente Mulpun y 

accesos, entre Rutas 

T-327 y T-329, 

Comunas Mafil y Los 

Lagos Región de Los 

Ríos.

2. ESTUDIOS En Ejecución Propuesta publica             30-ago-19 23-oct-19 21-nov-19 21-nov-19 21-nov-19 09-ene-22 VALDIVIA LOS LAGOS, MAFIL Indice de Precios al 

Consumidor

632.500 480.000 85.136.400 CONSULTORES DE 

INGENIERIA SPA

0 381.934 0 0 0 0 119.845 0 0 0 0 5.150 107.549 149.390 221.000 Estudio de 

Prefactibilidad

Vialidad de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 30131061-0 CONSERVACIÓN 

GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL 

XIV REGIÓN 2013-

2018

EJECUCION CONSULTORÍAS Los Ríos 216911 Asesoría a la 

Inspección Fiscal 

Contrato Global Mixto 

por Nivel de Servicio y 

por Precios Unitarios 

de caminos de la 

Provincia de Valdivia 

Sector Urbano, Etapa 

I, Región de los Ríos

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

Terminado Propuesta publica             31-dic-14 04-feb-15 23-feb-15 18-may-15 18-may-15 18-may-19 VALDIVIA LOS LAGOS, MAFIL, 

MARIQUINA, VALDIVIA

Indice de Precios al 

Consumidor

799.937 1.096.050 96.659.160 AXIOMA INGENIEROS 

CONSULTORES S.A.

1.186.162 1.948 0 0 0 0 1.948 0 0 0 0 0 0 0 0 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 30181322-0 MEJORAMIENTO CBI 

RUTAS T-225;T-785-

S; T-261-S, S: 

HUELLAHUE - LIM. 

REGIONAL

EJECUCION CONSULTORÍAS Los Ríos 303022 Asesoría a la 

Inspeccción Fiscal 

Mejoramiento CBI 

Rutas T-225; T-785-

S; T-261-S,   

Huellahue - Límite 

Regional

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

En Ejecución Propuesta publica             12-nov-19 13-dic-19 30-dic-19 05-mar-20 05-mar-20 05-abr-21 VALDIVIA PANGUIPULLI Indice de Precios al 

Consumidor

216.896 236.036 88.542.600 BOGADO INGENIEROS 

CONSULTORES SPA

0 203.000 0 0 0 10.636 22.435 21.770 10.804 5.262 5.262 15.292 23.258 88.281 57.911 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 30181322-0 MEJORAMIENTO CBI 

RUTAS T-225;T-785-

S; T-261-S, S: 

HUELLAHUE - LIM. 

REGIONAL

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Ríos 303021 Mejoramiento CBI 

Rutas T-225; T-785-

S; T-261-S,   

Huellahue - Límite 

Regional - 

REACTIVACIÓN

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             15-oct-19 15-nov-19 24-dic-19 11-feb-20 12-feb-20 11-jul-21 VALDIVIA PANGUIPULLI Indice de Precios al 

Consumidor

2.993.617 2.591.888 84.060.600 CONST. DE 

PAVIMENTOS 

ASFALTICOS BITUMIX 

S.A.

0 545.800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56.326 126.975 362.499 2.136.088 Contratación de 

Obras

Vialidad de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 30181322-0 MEJORAMIENTO CBI 

RUTAS T-225;T-785-

S; T-261-S, S: 

HUELLAHUE - LIM. 

REGIONAL

EJECUCION OTROS GASTOS Los Ríos 313187 Global de Gasto 

Inherente Viaticos 

Inspector Fiscal 2020

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

En Ejecución Trato directo                 VALDIVIA VALDIVIA Sin Reajuste 0 12.222 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 237 0 0 0 0 0 0 237 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 30181322-0 MEJORAMIENTO CBI 

RUTAS T-225;T-785-

S; T-261-S, S: 

HUELLAHUE - LIM. 

REGIONAL

EJECUCION OTROS GASTOS Los Ríos 319287 FIAR VIATICOS 

INSPECCION FISCAL 

AÑO 2020

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 11.278 44.828 12.194.210 CLAUDIA ANDREA 

BADILLA SIERRA

0 763 0 0 0 0 0 0 24 0 0 0 0 739 0

Vialidad de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 30224375-0 CONSERVACION RED 

VIAL LOS RÍOS (2015-

2016-2017)

EJECUCION CONSULTORÍAS Los Ríos 255185 Consultoría de 

Estudio de Impacto 

Ambiental Tramo 

Intermedio Ruta T-

720, Cruce T-60 (Las 

Ventanas) - Alerce 

Costero - Cruce T-

450 (Corral), 

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

En Ejecución Propuesta publica             23-dic-16 25-ene-17 13-abr-17 23-may-17 23-may-17 21-jul-20 VALDIVIA, RANCO CORRAL, LA UNION Indice de Precios al 

Consumidor

243.000 347.400 96.974.000 GHD S.A. 310.404 160.000 0 0 0 0 0 0 0 52.636 0 107.364 0 0 0 Asesoría y 

Consultoría de 

Gestión de Proyectos

Vialidad de Los Ríos Fondos sin decretar PROYECTOS 30224375-0 CONSERVACION RED 

VIAL LOS RÍOS (2015-

2016-2017)

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 308106 Programación de 

contratos de Arrastre 

Expropiaciones 2020

5. EXPROPIACIONES Por Licitar Trato directo                 Sin Reajuste 0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.000 0

Vialidad de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 30224375-0 CONSERVACION RED 

VIAL LOS RÍOS (2015-

2016-2017)

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Ríos 235952 Conservación de 

Emergencia de la Red 

Vial Comunal, Ruta T-

675 Camino Cruce 

Ruta T-551 - Cerrillos, 

Provincia del Ranco, 

Región de Los Rios

1. OBRAS Terminado Propuesta publica             20-nov-15 21-dic-15 30-dic-15 12-feb-16 13-feb-16 20-mar-17 RANCO FUTRONO Indice de Precios al 

Consumidor

869.835 840.316 76.524.820 LAS CHILCAS ING 

CONSTRUCCION Y 

MAQUINARIA S.A.

770.894 106.000 0 0 0 0 105.519 0 0 0 0 481 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 30224674-0 MEJORAMIENTO CBI 

SANTA ELVIRA - EL 

ARENAL - SAN JAVIER

EJECUCION CONSULTORÍAS Los Ríos 228881 Asesoría a la 

Inspección Fiscal 

Mejoramiento CBI El 

Arenal - Santa Elvira - 

San Javier

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

Terminado Propuesta publica             31-dic-15 11-feb-16 23-jun-16 21-sept-16 21-sept-16 21-dic-17 VALDIVIA VALDIVIA Indice de Precios al 

Consumidor

240.637 404.753 96.659.160 AXIOMA INGENIEROS 

CONSULTORES S.A.

419.378 3.093 0 0 0 3.093 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de Los Ríos de la Araucanía PROYECTOS 30224674-0 MEJORAMIENTO CBI 

SANTA ELVIRA - EL 

ARENAL - SAN JAVIER

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 250592 PAGO FACTURAS DE 

PUBLICACIONES DE 

EXPROPIACIONES

5. EXPROPIACIONES En Ejecución Trato directo                 CAUTÍN CARAHUE, CUNCO, 

CURARREHUE, 

FREIRE, GORBEA, 

LAUTARO, 

PERQUENCO, 

PITRUFQUEN, PUCON, 

TEODORO SCHMIDT, 

Sin Reajuste 0 1.108.422 1 VARIOS 

PROVEEDORES

4.599 2.000 0 0 54 270 212 478 334 0 0 0 0 652 0

Vialidad de Los Ríos Fondos sin decretar PROYECTOS 30224674-0 MEJORAMIENTO CBI 

SANTA ELVIRA - EL 

ARENAL - SAN JAVIER

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 305036 EXPROPIACION VIA 

JUDICIAL LOTES Nº 

11-E 11-F 12-A 13-A 

13-B MEJORAMIENTO 

CBI STA ELVIRA - EL 

ARENAL - SAN JAVIER 

TRAMO 2

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 13.913 13.913 8 Varios Expropiados 0 13.913 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13.913 0

Vialidad de Los Ríos Fondos sin decretar PROYECTOS 30224674-0 MEJORAMIENTO CBI 

SANTA ELVIRA - EL 

ARENAL - SAN JAVIER

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 305037 EXPROPIACION VIA 

JUDICIAL Nº 13-C 13-

D 13-E 13-F 14-A 

MEJORAMIENTO CBI 

STA ELVIRA - EL 

ARENAL - SAN JAVIER 

TRAMO 2

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 15.542 16.393 8 Varios Expropiados 0 16.393 0 0 0 0 0 16.393 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Los Ríos Fondos sin decretar PROYECTOS 30224674-0 MEJORAMIENTO CBI 

SANTA ELVIRA - EL 

ARENAL - SAN JAVIER

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 305038 EXPROPIACION VIA 

JUDICIAL LOTES Nº 

15-A 16-A 16-B 

MEJORAMIENTO CBI 

STA ELVIRA - EL 

ARENAL - SAN JAVIER 

TRAMO 2

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 3.810 3.810 8 Varios Expropiados 0 3.810 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.810 0

Vialidad de Los Ríos Fondos sin decretar PROYECTOS 30224674-0 MEJORAMIENTO CBI 

SANTA ELVIRA - EL 

ARENAL - SAN JAVIER

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 308106 Programación de 

contratos de Arrastre 

Expropiaciones 2020

5. EXPROPIACIONES Por Licitar Trato directo                 Sin Reajuste 0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 66.907 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66.907 0

Vialidad de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 30224674-0 MEJORAMIENTO CBI 

SANTA ELVIRA - EL 

ARENAL - SAN JAVIER

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 313967 PAGO PERITOS 

TASADORES OBRA: 

MEJ CBI STA ELVIRA-

EL ARENAL-SAN 

JAVIER TRAMO 1 REG 

LOS RIOS

5. EXPROPIACIONES En Ejecución Trato directo                 VALDIVIA VALDIVIA Sin Reajuste 0 2.834 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 2.834 0 0 2.834 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 30224674-0 MEJORAMIENTO CBI 

SANTA ELVIRA - EL 

ARENAL - SAN JAVIER

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 313970 PAGO PERITOS 

TASADORES OBRA: 

MEJ CBI STA ELVIRA-

EL ARENAL-SAN 

JAVIER TRAMO 1 REG 

LOS RIOS

5. EXPROPIACIONES En Ejecución Trato directo                 VALDIVIA VALDIVIA Sin Reajuste 0 2.572 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 2.572 0 0 2.572 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 30224674-0 MEJORAMIENTO CBI 

SANTA ELVIRA - EL 

ARENAL - SAN JAVIER

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 313972 PAGO PERITOS 

TASADORES OBRA: 

MEJ CBI STA ELVIRA-

EL ARENAL-SAN 

JAVIER TRAMO 2 REG 

LOS RIOS

5. EXPROPIACIONES En Ejecución Trato directo                 VALDIVIA VALDIVIA Sin Reajuste 0 4.073 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 4.073 0 0 4.073 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 30224674-0 MEJORAMIENTO CBI 

SANTA ELVIRA - EL 

ARENAL - SAN JAVIER

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 313974 PAGO PERITOS 

TASADORES OBRA: 

MEJ CBI STA ELVIRA-

EL ARENAL-SAN 

JAVIER TRAMO 2 REG 

LOS RIOS

5. EXPROPIACIONES En Ejecución Trato directo                 VALDIVIA VALDIVIA Sin Reajuste 0 3.022 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 3.022 0 0 3.022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 30224674-0 MEJORAMIENTO CBI 

SANTA ELVIRA - EL 

ARENAL - SAN JAVIER

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 313976 PAGO PERITOS 

TASADORES OBRA: 

MEJ CBI STA ELVIRA-

EL ARENAL-SAN 

JAVIER TRAMO 2 REG 

LOS RIOS

5. EXPROPIACIONES En Ejecución Trato directo                 VALDIVIA VALDIVIA Sin Reajuste 0 2.662 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 2.662 0 0 2.662 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 30224674-0 MEJORAMIENTO CBI 

SANTA ELVIRA - EL 

ARENAL - SAN JAVIER

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 313977 PAGO PERITOS 

TASADORES OBRA: 

MEJ CBI STA ELVIRA-

EL ARENAL-SAN 

JAVIER TRAMO 2 REG 

LOS RIOS

5. EXPROPIACIONES En Ejecución Trato directo                 VALDIVIA VALDIVIA Sin Reajuste 0 2.556 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 2.556 0 0 2.556 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Los Ríos Fondos sin decretar PROYECTOS 30224674-0 MEJORAMIENTO CBI 

SANTA ELVIRA - EL 

ARENAL - SAN JAVIER

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 317319 EXPROPIACION VIA 

CONVENIO LOTES Nº 

10 11 12 13 14 15 16 

17 MEJORAMIENTO 

CBI STA ELVIRA - EL 

ARENAL - SAN JAVIER 

TRAMO 2

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 215.599 215.599 8 Varios Expropiados 0 215.599 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 215.599 0

Vialidad de Los Ríos Fondos sin decretar PROYECTOS 30224674-0 MEJORAMIENTO CBI 

SANTA ELVIRA - EL 

ARENAL - SAN JAVIER

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 317321 EXPROPIACION VIA 

CONVENIO LOTES  Nº 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

MEJORAMIENTO CBI 

STA ELVIRA - EL 

ARENAL - SAN JAVIER 

TRAMO 2

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 76.437 76.437 8 Varios Expropiados 0 76.437 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 76.437 0

Vialidad de Los Ríos Fondos sin decretar PROYECTOS 30224674-0 MEJORAMIENTO CBI 

SANTA ELVIRA - EL 

ARENAL - SAN JAVIER

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 317923 EXPROPIACION VIA 

JUDICIAL LOTES Nº 

10-D 11-A 11-B 11-C 

11-D MEJORAMIENTO 

CBI STA ELVIRA - EL 

ARENAL - SAN JAVIER 

TRAMO 2

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 1.154 1.218 8 Varios Expropiados 0 1.218 0 0 0 0 0 1.218 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Los Ríos Fondos sin decretar PROYECTOS 30224674-0 MEJORAMIENTO CBI 

SANTA ELVIRA - EL 

ARENAL - SAN JAVIER

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 317924 EXPROPIACION VIA 

JUDICIAL LOTE Nº 18 

MEJORAMIENTO CBI 

STA ELVIRA - EL 

ARENAL - SAN JAVIER 

TRAMO 2

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 6.820 7.480 8 Varios Expropiados 0 7.480 0 0 0 0 0 7.480 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Los Ríos Fondos sin decretar PROYECTOS 30224674-0 MEJORAMIENTO CBI 

SANTA ELVIRA - EL 

ARENAL - SAN JAVIER

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 317925 EXPROPIACION VIA 

JUDICIAL LOTE Nº 26 

MEJORAMIENTO CBI 

STA ELVIRA - EL 

ARENAL - SAN JAVIER 

TRAMO 2

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 6.816 7.476 8 Varios Expropiados 0 7.476 0 0 0 0 0 7.476 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Los Ríos Fondos sin decretar PROYECTOS 30224674-0 MEJORAMIENTO CBI 

SANTA ELVIRA - EL 

ARENAL - SAN JAVIER

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 317926 EXPROPIACION VIA 

JUDICIAL LOTES Nº 

46-E 46-F 46-G 46-H 

46-I MEJORAMIENTO 

CBI STA ELVIRA - EL 

ARENAL - SAN JAVIER 

TRAMO 2

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 19.223 20.277 8 Varios Expropiados 0 20.277 0 0 0 0 0 20.277 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Los Ríos Fondos sin decretar PROYECTOS 30224674-0 MEJORAMIENTO CBI 

SANTA ELVIRA - EL 

ARENAL - SAN JAVIER

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 317927 EXPROPIACION VIA 

JUDICIAL LOTES Nº 

60-A 63-A 63-B 70-A 

MEJORAMIENTO CBI 

STA ELVIRA - EL 

ARENAL - SAN JAVIER 

TRAMO 2

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 3.894 3.894 8 Varios Expropiados 0 3.894 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.894 0

Vialidad de Los Ríos Fondos sin decretar PROYECTOS 30224674-0 MEJORAMIENTO CBI 

SANTA ELVIRA - EL 

ARENAL - SAN JAVIER

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 317928 EXPROPIACION VIA 

JUDICIAL LOTES Nº 

70-B 72-A 

MEJORAMIENTO CBI 

STA ELVIRA - EL 

ARENAL - SAN JAVIER 

TRAMO 2

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 1.187 1.252 8 Varios Expropiados 0 1.252 0 0 0 0 0 1.252 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Los Ríos Fondos sin decretar PROYECTOS 30224674-0 MEJORAMIENTO CBI 

SANTA ELVIRA - EL 

ARENAL - SAN JAVIER

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 317929 EXPROPIACION VIA 

JUDICIAL LOTES Nº 

74-A 76-A 

MEJORAMIENTO CBI 

STA ELVIRA - EL 

ARENAL - SAN JAVIER 

TRAMO 2

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 3.174 3.348 8 Varios Expropiados 0 3.348 0 0 0 0 0 3.348 0 0 0 0 0 0 0



Informe mensual de Iniciativas de Inversión programadas y en ejecución MOP año 2020

(Montos en miles de $)

Mes: Julio de 2020

Servicio Reg Proyecto Reg Contrato Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación Centro gestión Cod Contrato Nombre Contrato Clasificación Estado Tipo Contratación F Licitación F Apertura
F Resolución de 

Adjudicación
F Trámite F Inicio F Término Provincia Contrato Comuna Contrato Tipo Reajuste Presupuesto oficial

Monto Vigente 

Contrato
Rut Contratista Nombre Contratista Inversión Anterior Programado año ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo TIPO DE GASTO

Vialidad de Los Ríos Fondos sin decretar PROYECTOS 30224674-0 MEJORAMIENTO CBI 

SANTA ELVIRA - EL 

ARENAL - SAN JAVIER

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 322729 EXPROPIACION VIA 

JUDICIAL LOTES Nº 1-

A 1-B 2-A 3-A 4-A 

MEJORAMIENTO CBI 

STA ELVIRA - EL 

ARENAL - SAN JAVIER 

TRAMO 2

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 5.385 5.385 8 Varios Expropiados 0 5.385 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.385 0

Vialidad de Los Ríos Fondos sin decretar PROYECTOS 30224674-0 MEJORAMIENTO CBI 

SANTA ELVIRA - EL 

ARENAL - SAN JAVIER

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 322731 EXPROPIACION VIA 

JUDICIAL LOTES Nº 4-

B 5-A 6-A 6-B 6-C 

MEJORAMIENTO CBI 

STA ELVIRA - EL 

ARENAL - SAN JAVIER 

TRAMO 2

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 2.910 2.910 8 Varios Expropiados 0 2.910 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.910 0

Vialidad de Los Ríos Fondos sin decretar PROYECTOS 30224674-0 MEJORAMIENTO CBI 

SANTA ELVIRA - EL 

ARENAL - SAN JAVIER

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 322733 EXPROPIACION VIA 

JUDICIAL LOTES  Nº 8-

A 9-A 10-A 10-B 10-C  

MEJORAMIENTO CBI 

STA ELVIRA - EL 

ARENAL - SAN JAVIER 

TRAMO 2

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 1.048 1.048 8 Varios Expropiados 0 1.048 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.048 0

Vialidad de Los Ríos Fondos sin decretar PROYECTOS 30224674-0 MEJORAMIENTO CBI 

SANTA ELVIRA - EL 

ARENAL - SAN JAVIER

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 322734 EXPROPIACION VIA 

JUDICIAL LOTE Nº 63-

C MEJORAMIENTO CBI 

STA ELVIRA - EL 

ARENAL - SAN JAVIER 

TRAMO 2

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 26.058 26.058 8 Varios Expropiados 0 26.058 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26.058 0

Vialidad de Los Ríos de la Araucanía PROYECTOS 30224675-0 MEJORAMIENTO C.B.I. 

LAGO RANCO - 

QUILLAICO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 250592 PAGO FACTURAS DE 

PUBLICACIONES DE 

EXPROPIACIONES

5. EXPROPIACIONES En Ejecución Trato directo                 CAUTÍN CARAHUE, CUNCO, 

CURARREHUE, 

FREIRE, GORBEA, 

LAUTARO, 

PERQUENCO, 

PITRUFQUEN, PUCON, 

TEODORO SCHMIDT, 

Sin Reajuste 0 1.108.422 1 VARIOS 

PROVEEDORES

1.225 1.000 0 0 0 16 0 65 0 0 0 0 0 919 0

Vialidad de Los Ríos Fondos sin decretar PROYECTOS 30224675-0 MEJORAMIENTO C.B.I. 

LAGO RANCO - 

QUILLAICO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 308106 Programación de 

contratos de Arrastre 

Expropiaciones 2020

5. EXPROPIACIONES Por Licitar Trato directo                 Sin Reajuste 0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0

Vialidad de Los Ríos de la Araucanía PROYECTOS 30224676-0 MEJORAMIENTO C.B.I. 

LA UNION - PUENTE 

LAS TRANCAS

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 250592 PAGO FACTURAS DE 

PUBLICACIONES DE 

EXPROPIACIONES

5. EXPROPIACIONES En Ejecución Trato directo                 CAUTÍN CARAHUE, CUNCO, 

CURARREHUE, 

FREIRE, GORBEA, 

LAUTARO, 

PERQUENCO, 

PITRUFQUEN, PUCON, 

TEODORO SCHMIDT, 

Sin Reajuste 0 1.108.422 1 VARIOS 

PROVEEDORES

2.164 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0

Vialidad de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 30224722-0 MEJORAMIENTO CBI 

RUTA T-65, PAILLACO - 

DOLLINCO

EJECUCION CONSULTORÍAS Los Ríos 278749 Asesoría a la 

Inspección Fiscal 

Contrato 

Mejoramiento CBI 

Ruta T-613, Paillaco - 

Dollinco

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

En Ejecución Propuesta publica             26-jun-18 31-jul-18 20-ago-18 03-oct-18 03-oct-18 03-may-20 VALDIVIA PAILLACO Indice de Precios al 

Consumidor

235.725 257.497 59.186.920 APIA XXI S.A. 

AGENCIA EN CHILE

184.949 69.000 0 23.674 14.197 13.662 15.619 0 0 0 0 0 1.847 0 0 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 30224722-0 MEJORAMIENTO CBI 

RUTA T-65, PAILLACO - 

DOLLINCO

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Ríos 278750 Mejoramiento CBI 

Ruta T-613, Paillaco - 

Dollinco

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             30-may-18 05-jul-18 26-jul-18 03-sept-18 04-sept-18 26-abr-20 VALDIVIA PAILLACO Indice de Precios al 

Consumidor

2.313.077 2.400.336 76.687.757 INGENIERIA Y 

CONSTRUCCION 

HARCHA LTDA.

1.726.151 756.999 0 85.023 202.914 265.938 0 184.898 0 0 6.285 0 11.942 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 30224722-0 MEJORAMIENTO CBI 

RUTA T-65, PAILLACO - 

DOLLINCO

EJECUCION OTROS GASTOS Los Ríos 313187 Global de Gasto 

Inherente Viaticos 

Inspector Fiscal 2020

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

En Ejecución Trato directo                 VALDIVIA VALDIVIA Sin Reajuste 0 12.222 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 758 0 0 0 0 0 237 521 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 30224722-0 MEJORAMIENTO CBI 

RUTA T-65, PAILLACO - 

DOLLINCO

EJECUCION OTROS GASTOS Los Ríos 319287 FIAR VIATICOS 

INSPECCION FISCAL 

AÑO 2020

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 11.278 44.828 12.194.210 CLAUDIA ANDREA 

BADILLA SIERRA

0 1.242 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.242 0

Vialidad de Los Ríos Fondos sin decretar PROYECTOS 30290178-0 MEJORAMIENTO 

CONEXIÓN VIAL LAS 

MULATAS - TOROBAYO 

- CUTIPAY, VALDIVIA

DISEÑO GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 309963 RESERVA GASTOS 

ADMINISTRATIVOS 

NUEVOS 2020

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 Sin Reajuste 0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 400 0

Vialidad de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 30290178-0 MEJORAMIENTO 

CONEXIÓN VIAL LAS 

MULATAS - TOROBAYO 

- CUTIPAY, VALDIVIA

DISEÑO CONSULTORÍAS Nivel Central 309433 Diseño Mejoramiento 

Conexión Vial Las 

Mulatas - Torobayo - 

Cutipay, Valdivia 

(NUEVO 2020)

2. ESTUDIOS Por Licitar Sin Información               01-oct-20 01-nov-20 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-20 01-dic-22 VALDIVIA VALDIVIA Sin Reajuste 0 1.490.800 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1.640.000 Diseño de Ingenieria

Vialidad de Los Ríos de la Araucanía PROYECTOS 30369629-0 MEJORAMIENTO CBI 

RUTA T-345, LO 

AGUILA -

BIFURCACIÓN EL 

CIRUELO, MAFIL

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 250592 PAGO FACTURAS DE 

PUBLICACIONES DE 

EXPROPIACIONES

5. EXPROPIACIONES En Ejecución Trato directo                 CAUTÍN CARAHUE, CUNCO, 

CURARREHUE, 

FREIRE, GORBEA, 

LAUTARO, 

PERQUENCO, 

PITRUFQUEN, PUCON, 

TEODORO SCHMIDT, 

Sin Reajuste 0 1.108.422 1 VARIOS 

PROVEEDORES

1.271 1.000 0 0 0 81 0 282 433 0 0 0 0 204 0

Vialidad de Los Ríos Fondos sin decretar PROYECTOS 30369629-0 MEJORAMIENTO CBI 

RUTA T-345, LO 

AGUILA -

BIFURCACIÓN EL 

CIRUELO, MAFIL

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 308106 Programación de 

contratos de Arrastre 

Expropiaciones 2020

5. EXPROPIACIONES Por Licitar Trato directo                 Sin Reajuste 0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 33.470 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33.470 0

Vialidad de Los Ríos Fondos sin decretar PROYECTOS 30369629-0 MEJORAMIENTO CBI 

RUTA T-345, LO 

AGUILA -

BIFURCACIÓN EL 

CIRUELO, MAFIL

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 317477 EXPROPIACION VIA 

JUDICIAL LOTES Nº  

Nº 16-A 17-A 18-A 

MEJORAMIENTO CBI 

RUTA T-345 LO 

AGUILA-BIF EL 

CIRUELO

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 5.305 5.530 8 Varios Expropiados 0 5.530 0 0 0 0 5.530 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 30369629-0 MEJORAMIENTO CBI 

RUTA T-345, LO 

AGUILA -

BIFURCACIÓN EL 

CIRUELO, MAFIL

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Ríos 250748 Mejoramiento CBI 

Ruta T-345, Lo Aguila - 

Bif. El Ciruelo, Mafil

1. OBRAS Terminado Propuesta publica             05-may-16 20-jun-16 16-sept-16 25-oct-16 26-oct-16 29-nov-18 VALDIVIA MAFIL Indice de Precios al 

Consumidor

2.187.837 2.148.710 76.019.383 CONSTRUCTORA EL 

BOSQUE LTDA.

2.212.715 500 0 0 0 0 0 0 0 500 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 30370831-0 CONSERVACION 

CAMINOS BASICOS 

REGION DE LOS RIOS 

2016-2018

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Ríos 263224 Conservación Red 

Vial Básica, Cruce T-

175 (Purulon) - 

Huiema (km 0,0 al 

3,0), Cruce Ruta 5 

(Paillaco) - Cruce T-

551 (Dollinco) (km 

30,6 al 35,6)  Cruce 

Ruta 202 (Asque) - 

Cruce Ruta T-282 (km 

0 al 2,4), Comunas 

de Lanco Futrono y 

Marquina, Region de 

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             26-dic-16 27-ene-17 24-mar-17 05-may-17 06-may-17 16-nov-18 VALDIVIA, RANCO LANCO, MARIQUINA, 

FUTRONO

Indice de Precios al 

Consumidor

1.095.704 1.086.660 78.921.080 INGENIERIA Y 

CONSTRUCCIONES V 

& B LTDA.

575.290 2.849 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.849 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 30370831-0 CONSERVACION 

CAMINOS BASICOS 

REGION DE LOS RIOS 

2016-2018

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Ríos 263237 Conservación Red 

Vial Básica, CBC Ruta 

T-911: Cruce T-835 

(Campo Santo) - 

Contra; y Ruta T-931 

: Cruce T-87 (Chanco) 

- Cruce T-975-U 

(Carimallin)  (km 10 al 

20), Comuna de Rio 

Bueno

1. OBRAS Terminado Propuesta publica             26-dic-16 25-ene-17 24-mar-17 05-may-17 06-may-17 30-abr-19 RANCO RIO BUENO Indice de Precios al 

Consumidor

1.010.107 925.503 77.379.760 CONSTRUCTORA 

ALFAVIAL LIMITADA

964.770 558 0 0 0 0 558 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 30370831-0 CONSERVACION 

CAMINOS BASICOS 

REGION DE LOS RIOS 

2016-2018

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Ríos 270341 Conservación Red 

Vial Básica, CBC Ruta 

T-941-S: Cruce Ruta 

199 CH (Palguín)- Los 

Cajones - Cruce T-95-

S (Coñaripe); Sector 

Limite Regional (km 

40,279 al 47,779), 

Comuna de 

1. OBRAS Terminado Propuesta publica             26-may-17 04-jul-17 18-jul-17 22-ago-17 23-ago-17 20-abr-19 VALDIVIA PANGUIPULLI Indice de Precios al 

Consumidor

1.136.927 1.349.375 89.126.400 SAN FELIPE S.A. 1.366.413 7.865 0 0 0 0 0 0 7.865 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 30370831-0 CONSERVACION 

CAMINOS BASICOS 

REGION DE LOS RIOS 

2016-2018

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Ríos 270345 Conservación Red 

Vial Básica, CBC Ruta  

T-720: Cruce T-60 

(Las Ventanas) - 

Alerce Costero- Cruce 

T-450 (Corral) (Km 

57,56 al 65,56) , 

Comuna de Corral

1. OBRAS Terminado Propuesta publica             30-may-17 12-jul-17 20-jul-17 01-sept-17 02-sept-17 02-sept-18 VALDIVIA CORRAL Indice de Precios al 

Consumidor

660.923 683.277 76.019.347 ARIDOS Y 

CONSTRUCCIONES 

SOCAL LTDA.

694.158 1.728 0 0 0 0 1.728 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 30370974-0 CONSERVACION 

GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL 

XIV REGIÓN 2016-

2020

EJECUCION CONSULTORÍAS Los Ríos 254579 Asesoría a la 

Inspección Fiscal del 

Contrato 

Conservación Global 

Mixto por Nivel de 

Servicio y Precios 

Unitarios de Caminos 

de la Provincia de 

Valdivia Sector 

Centro II Etapa 

Región de Los Ríos

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

En Ejecución Propuesta publica             05-dic-16 17-feb-17 28-feb-17 17-abr-17 17-abr-17 17-dic-20 VALDIVIA, RANCO LOS LAGOS, 

PAILLACO, 

PANGUIPULLI, 

FUTRONO

Indice de Precios al 

Consumidor

733.700 720.000 76.025.871 SERGIO RIQUELME 

BECERRA 

ING.CONSULTORES 

EIRL

525.789 259.709 0 35.408 17.697 17.828 17.884 17.804 17.797 17.864 17.864 17.864 17.864 63.835 17.725 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 30370974-0 CONSERVACION 

GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL 

XIV REGIÓN 2016-

2020

EJECUCION CONSULTORÍAS Los Ríos 261814 Asesoría a la 

Inspección Fiscal del 

Contrato 

Conservación Global 

Mixto por Nivel de 

Servicio y por Precios 

Unitarios de Caminos 

de la Provincia del 

Ranco Sector Costa 

Etapa II Región de 

Los Ríos

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

En Ejecución Propuesta publica             27-jun-17 24-jul-17 17-ago-17 27-sept-17 27-sept-17 27-may-21 RANCO LA UNION Indice de Precios al 

Consumidor

758.340 779.790 76.008.758 JORGE UGARTE 

INGENIEROS 

CONSULTORES 

E.I.R.L.

476.861 227.220 0 35.359 19.038 19.186 19.186 19.169 19.169 19.223 19.223 19.223 19.223 19.223 115.231 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 30370974-0 CONSERVACION 

GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL 

XIV REGIÓN 2016-

2020

EJECUCION CONSULTORÍAS Los Ríos 264049 Asesoría a la 

Inspección Fiscal del 

Contrato 

Consevación Global 

Mixto por Nivel de 

Servicio y por Precios 

Unitarios de Caminos 

de la Provincia de 

Valdivia Sector Norte 

Etapa II Región de 

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

En Ejecución Propuesta publica             15-jun-17 19-jul-17 01-ago-17 11-sept-17 11-sept-17 11-may-21 VALDIVIA LANCO, MARIQUINA, 

VALDIVIA

Indice de Precios al 

Consumidor

744.697 670.547 59.186.920 APIA XXI S.A. 

AGENCIA EN CHILE

414.037 197.982 0 32.906 16.345 16.518 16.554 16.483 16.476 16.540 16.540 16.540 16.540 16.540 144.836 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 30370974-0 CONSERVACION 

GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL 

XIV REGIÓN 2016-

2020

EJECUCION CONSULTORÍAS Los Ríos 264051 Asesoría a la 

Inspección Fiscal del 

Contrato 

Consevación Global 

Mixto por Nivel de 

Servicio y Precios 

Unitarios de Caminos 

de la Provincia de 

Valdivia Sector 

Cordillera Etapa II 

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

En Ejecución Propuesta publica             21-dic-17 23-ene-18 20-feb-18 10-abr-18 10-abr-18 10-dic-21 VALDIVIA LANCO, LOS LAGOS, 

PANGUIPULLI

Indice de Precios al 

Consumidor

744.480 672.778 79.711.380 INGENIERIA DE 

PROYECTOS Y 

AsesoríaS LTDA.

306.383 195.901 0 32.292 16.245 16.318 16.373 16.365 16.358 16.390 16.390 16.390 16.390 16.390 201.920 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 30370974-0 CONSERVACION 

GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL 

XIV REGIÓN 2016-

2020

EJECUCION CONSULTORÍAS Los Ríos 264054 Asesoría a la 

Inspección Fiscal del 

Contrato de 

Consevación Global 

Mixto por Nivel de 

Servicio y por Precios 

Unitarios de Caminos 

de la Provincia de 

Valdivia Sector Costa 

Etapa II Región de 

Los Ríos

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

En Ejecución Propuesta publica             10-nov-17 29-dic-17 23-feb-18 06-abr-18 06-abr-18 06-dic-21 VALDIVIA, RANCO CORRAL, PAILLACO, 

VALDIVIA, LA UNION

Indice de Precios al 

Consumidor

721.710 624.003 59.186.920 APIA XXI S.A. 

AGENCIA EN CHILE

280.271 179.189 0 29.723 0 0 0 59.764 14.937 14.953 14.953 14.953 14.953 14.953 195.628 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 30370974-0 CONSERVACION 

GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL 

XIV REGIÓN 2016-

2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Ríos 254585 Conservación Global 

Mixto por Nivel de 

Servicio y Precios 

Unitarios de Caminos 

de la Provincia de 

Valdivia Sector 

Centro Etapa II 

Región de Los Ríos

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             13-jul-16 17-ago-16 22-nov-16 06-feb-17 07-feb-17 17-ene-21 VALDIVIA, RANCO LOS LAGOS, 

PAILLACO, 

PANGUIPULLI, 

FUTRONO

Indice de Precios al 

Consumidor

6.972.587 6.107.955 77.775.300 CONSTRUCTORA  

PUERTO OCTAY LTDA

4.394.378 2.001.228 0 332.154 126.204 121.772 41.091 114.658 61.218 108.000 130.000 195.000 357.000 414.131 652.521 Contratación de 

Obras

Vialidad de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 30370974-0 CONSERVACION 

GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL 

XIV REGIÓN 2016-

2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Ríos 261815 Conservación Global 

Mixto por Nivel de 

Servicio y por Precios 

Unitarios de Caminos 

de la Provincia del 

Ranco Sector Costa 

Etapa II Región de 

Los Ríos

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             10-mar-17 18-abr-17 04-may-17 07-jun-17 08-jun-17 18-may-21 RANCO LA UNION Indice de Precios al 

Consumidor

5.924.079 5.633.807 99.537.890 APIA SPA 3.879.532 1.121.574 0 0 0 308.219 121.610 111.711 23.410 108.656 28.530 160.556 138.111 120.770 1.827.441 Contratación de 

Obras

Vialidad de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 30370974-0 CONSERVACION 

GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL 

XIV REGIÓN 2016-

2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Ríos 264064 Conservación Global 

Mixto por Nivel de 

Servicio y por Precios 

Unitarios de Caminos 

de la Provincia de 

Valdivia Sector Norte 

Etapa II Región de 

Los Ríos

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             10-may-17 13-jun-17 27-jun-17 28-jul-17 29-jul-17 08-jul-21 VALDIVIA LANCO, MARIQUINA, 

VALDIVIA

Indice de Precios al 

Consumidor

6.599.973 6.085.556 76.019.383 CONSTRUCTORA EL 

BOSQUE LTDA.

3.384.190 1.717.675 0 379.237 85.949 195.552 92.598 222.361 50.978 151.000 86.400 172.800 108.000 172.800 1.293.963 Contratación de 

Obras

Vialidad de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 30370974-0 CONSERVACION 

GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL 

XIV REGIÓN 2016-

2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Ríos 264065 Conservación Global 

Mixto por Nivel de 

Servicio y por Precios 

Unitarios de Caminos 

de la Provincia de 

Valdivia Sector 

Cordillera Etapa II 

Región de Los Ríos

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             14-jul-17 17-ago-17 25-ago-17 11-oct-17 12-oct-17 21-sept-21 VALDIVIA LANCO, 

PANGUIPULLI, 

VALDIVIA

Indice de Precios al 

Consumidor

7.816.152 6.667.058 76.108.395 CONSTRUCTORA 

TRANCURA S.P.A.

3.156.703 2.121.640 0 300.016 127.497 285.023 121.310 169.273 52.639 180.010 129.174 185.344 250.675 320.679 2.513.814 Contratación de 

Obras

Vialidad de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 30370974-0 CONSERVACION 

GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL 

XIV REGIÓN 2016-

2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Ríos 264068 Conservación Global 

Mixto por Nivel de 

Servicio y por Precios 

Unitarios de Caminos 

de la Provincia de 

Valdivia Sector Costa 

Etapa II Región de 

Los Ríos

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             15-sept-17 19-oct-17 09-nov-17 12-dic-17 13-dic-17 22-nov-21 VALDIVIA, RANCO CORRAL, PAILLACO, 

VALDIVIA, LA UNION

Indice de Precios al 

Consumidor

6.366.743 5.850.332 76.019.347 ARIDOS Y 

CONSTRUCCIONES 

SOCAL LTDA.

2.830.541 1.629.883 0 242.268 38.791 63.359 90.767 123.428 97.570 103.000 96.171 192.500 236.088 345.941 2.669.921 Contratación de 

Obras

Vialidad de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 30370974-0 CONSERVACION 

GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL 

XIV REGIÓN 2016-

2020

EJECUCION OTROS GASTOS Los Ríos 313187 Global de Gasto 

Inherente Viaticos 

Inspector Fiscal 2020

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

En Ejecución Trato directo                 VALDIVIA VALDIVIA Sin Reajuste 0 12.222 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 3.259 0 0 0 0 0 889 2.370 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 30370974-0 CONSERVACION 

GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL 

XIV REGIÓN 2016-

2020

EJECUCION OTROS GASTOS Los Ríos 319287 FIAR VIATICOS 

INSPECCION FISCAL 

AÑO 2020

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 11.278 44.828 12.194.210 CLAUDIA ANDREA 

BADILLA SIERRA

0 2.741 0 0 0 0 0 308 830 0 0 0 0 1.603 0

Vialidad de Los Ríos de la Araucanía PROYECTOS 30371376-0 MEJORAMIENTO CBI 

RUTA T-350 SECTOR: 

NIEBLA - LOS 

MOLINOS

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 250592 PAGO FACTURAS DE 

PUBLICACIONES DE 

EXPROPIACIONES

5. EXPROPIACIONES En Ejecución Trato directo                 CAUTÍN CARAHUE, CUNCO, 

CURARREHUE, 

FREIRE, GORBEA, 

LAUTARO, 

PERQUENCO, 

PITRUFQUEN, PUCON, 

TEODORO SCHMIDT, 

Sin Reajuste 0 1.108.422 1 VARIOS 

PROVEEDORES

3.521 1.000 0 0 76 160 177 211 239 0 0 0 0 137 0

Vialidad de Los Ríos Fondos sin decretar PROYECTOS 30371376-0 MEJORAMIENTO CBI 

RUTA T-350 SECTOR: 

NIEBLA - LOS 

MOLINOS

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 308106 Programación de 

contratos de Arrastre 

Expropiaciones 2020

5. EXPROPIACIONES Por Licitar Trato directo                 Sin Reajuste 0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 49.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 49.000 0

Vialidad de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 30371376-0 MEJORAMIENTO CBI 

RUTA T-350 SECTOR: 

NIEBLA - LOS 

MOLINOS

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Ríos 250767 Mejoramiento CBI 

Ruta T-350 S: Niebla - 

Los Molinos

1. OBRAS Terminado Propuesta publica             21-jun-16 12-ago-16 01-sept-16 11-oct-16 12-oct-16 15-ene-19 VALDIVIA VALDIVIA Indice de Precios al 

Consumidor

1.957.978 2.015.560 76.019.347 ARIDOS Y 

CONSTRUCCIONES 

SOCAL LTDA.

2.071.113 7.100 0 0 0 0 0 0 7.100 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 30446273-0 MEJORAMIENTO RUTA 

T-851 S: CAYURRUCA -

LAGO RANCO-ILIHUE

DISEÑO CONSULTORÍAS Los Ríos 292128 Estudio de Ingeniería 

Mejoramiento Pav. 

Cayurruca -Lago 

Ranco-Ilihue, Región 

de Los Ríos.

2. ESTUDIOS En Ejecución Propuesta publica             09-ago-19 12-sept-19 17-oct-19 02-dic-19 02-dic-19 20-mar-22 RANCO LAGO RANCO, RIO 

BUENO

Indice de Precios al 

Consumidor

678.782 597.000 85.136.400 CONSULTORES DE 

INGENIERIA SPA

0 375.909 0 0 0 0 0 0 36.899 0 0 0 0 339.010 250.889 Diseño de Ingenieria

Vialidad de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 30447888-0 CONSERVACIÓN 

CAMINOS PLAN 

INDÍGENA 2017 - 

REGIÓN DE LOS RÍOS

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Ríos 255170 Conservación Global 

Caminos Plan 

Indigena 

Comunidades 

Indigenas Comunas 

de Lanco y 

Panguipulli Provincia 

de Valdivia Región de 

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             15-mar-17 08-may-17 10-jul-17 11-ago-17 12-ago-17 31-ago-19 VALDIVIA LANCO, PANGUIPULLI Indice de Precios al 

Consumidor

1.344.529 1.791.750 76.019.347 ARIDOS Y 

CONSTRUCCIONES 

SOCAL LTDA.

1.846.529 710 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 710 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 30447888-0 CONSERVACIÓN 

CAMINOS PLAN 

INDÍGENA 2017 - 

REGIÓN DE LOS RÍOS

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Ríos 318066 Conservación 

Caminos Plan 

Indígena, 

Comunidades 

Indígenas Comuna 

de Panguipulli, 

Provincia de Valdivia, 

1. OBRAS Adjudicado                                                                                          Propuesta publica             28-may-20 24-jul-20 02-ene-00 02-ene-00 31-ago-20 27-jun-21 VALDIVIA PANGUIPULLI Indice de Precios al 

Consumidor

351.882 382.101 76.019.347 ARIDOS Y 

CONSTRUCCIONES 

SOCAL LTDA.

0 200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 50.000 50.000 50.000 50.000 237.000 Contratación de 

Obras

Vialidad de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 30447979-0 CONSERVACIÓN 

GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL 

XIV REGIÓN 2017-

2021

EJECUCION CONSULTORÍAS Los Ríos 269446 Asesoría a la Insp. 

Fiscal del Contrato de 

Conservación Global 

Mixto por Nivel de 

Servicio y por Precios 

Unitarios de Caminos 

de la Provincia de 

Ranco Sector Sur, 

Etapa II, Región de 

Los Ríos.

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

En Ejecución Propuesta publica             27-dic-17 26-ene-18 22-feb-18 06-abr-18 06-abr-18 06-dic-21 RANCO RIO BUENO Indice de Precios al 

Consumidor

747.450 695.099 88.542.600 BOGADO INGENIEROS 

CONSULTORES SPA

335.528 210.850 0 33.815 18.018 16.865 16.920 17.647 19.106 17.789 17.789 18.347 17.889 16.665 180.707 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 30447979-0 CONSERVACIÓN 

GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL 

XIV REGIÓN 2017-

2021

EJECUCION CONSULTORÍAS Los Ríos 269447 Asesoría a la Insp. 

Fiscal de 

Conservación Global 

Mixto por Nivel de 

Servicio y por Precios 

Unitarios de Caminos 

de la Provincia de 

Ranco Sector 

Cordillera, Etapa II, 

Región de Los Ríos.

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

En Ejecución Propuesta publica             20-dic-17 19-ene-18 26-abr-18 18-jun-18 18-jun-18 18-feb-22 VALDIVIA, RANCO PAILLACO, FUTRONO, 

LA UNION, LAGO 

RANCO

Indice de Precios al 

Consumidor

676.104 789.117 96.659.160 AXIOMA INGENIEROS 

CONSULTORES S.A.

319.907 232.852 0 38.684 19.167 19.167 19.729 19.211 19.199 19.539 19.539 19.539 19.539 19.539 282.386 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 30447979-0 CONSERVACIÓN 

GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL 

XIV REGIÓN 2017-

2021

EJECUCION CONSULTORÍAS Los Ríos 269449 Asesoría a la 

Inspección Fiscal del 

Contrato 

Conservación Global 

Mixto por Nivel de 

Servicio y por Precios 

Unitarios de Caminos 

de la Provincia de 

Ranco Sector Norte, 

Etapa II, Región de 

Los Ríos.

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

En Ejecución Propuesta publica             26-abr-18 29-may-18 11-jul-18 27-ago-18 27-ago-18 27-abr-22 RANCO LA UNION, LAGO 

RANCO, RIO BUENO

Indice de Precios al 

Consumidor

732.864 635.149 59.186.920 APIA XXI S.A. 

AGENCIA EN CHILE

215.250 183.299 0 0 45.501 15.248 15.298 15.291 15.284 15.335 15.335 15.335 15.335 15.335 265.390 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 30447979-0 CONSERVACIÓN 

GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL 

XIV REGIÓN 2017-

2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Ríos 269450 Conservación Global 

Mixto por Nivel de 

Servicio y por Precios 

Unitarios de Caminos 

de la Provincia de 

Ranco Sector Sur, 

Etapa II, Región de 

Los Ríos.

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             13-nov-17 12-dic-17 19-dic-17 05-feb-18 06-feb-18 16-ene-22 RANCO RIO BUENO Indice de Precios al 

Consumidor

6.208.959 5.904.268 99.537.890 APIA SPA 2.901.411 1.457.572 0 437.372 128.055 129.175 68.691 76.054 55.432 58.089 152.500 163.089 140.037 49.078 2.181.680 Contratación de 

Obras



Informe mensual de Iniciativas de Inversión programadas y en ejecución MOP año 2020

(Montos en miles de $)

Mes: Julio de 2020

Servicio Reg Proyecto Reg Contrato Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación Centro gestión Cod Contrato Nombre Contrato Clasificación Estado Tipo Contratación F Licitación F Apertura
F Resolución de 

Adjudicación
F Trámite F Inicio F Término Provincia Contrato Comuna Contrato Tipo Reajuste Presupuesto oficial

Monto Vigente 

Contrato
Rut Contratista Nombre Contratista Inversión Anterior Programado año ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo TIPO DE GASTO

Vialidad de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 30447979-0 CONSERVACIÓN 

GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL 

XIV REGIÓN 2017-

2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Ríos 269455 Conservación Global 

Mixto por Nivel de 

Servicio y por Precios 

Unitarios de Caminos 

de la Provincia de 

Ranco Sector 

Cordillera, Etapa II, 

Región de Los Ríos.

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             16-oct-17 16-nov-17 23-nov-17 09-ene-18 10-ene-18 20-dic-21 VALDIVIA, RANCO PAILLACO, FUTRONO, 

LA UNION, LAGO 

RANCO

Indice de Precios al 

Consumidor

6.998.961 6.051.785 76.125.157 SACYR OPERACION Y 

SERVICIOS S.A.

2.421.960 1.758.975 0 295.697 182.576 255.196 131.331 91.460 119.381 120.179 92.066 138.231 84.667 248.190 2.192.094 Contratación de 

Obras

Vialidad de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 30447979-0 CONSERVACIÓN 

GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL 

XIV REGIÓN 2017-

2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Ríos 269457 Conservación Global 

Mixto por Nivel de 

Servicio y por Precios 

Unitarios de Caminos 

de la Provincia de 

Ranco Sector Norte, 

Etapa II, Región de 

Los Ríos.

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             16-mar-18 19-abr-18 09-may-18 24-jul-18 25-jul-18 04-jul-22 RANCO LA UNION, LAGO 

RANCO, RIO BUENO

Indice de Precios al 

Consumidor

7.455.388 6.900.064 76.125.157 SACYR OPERACION Y 

SERVICIOS S.A.

1.941.769 1.896.454 0 488.580 105.725 210.868 78.124 0 178.941 203.805 76.813 136.301 128.842 288.456 3.399.743 Contratación de 

Obras

Vialidad de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 30447979-0 CONSERVACIÓN 

GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL 

XIV REGIÓN 2017-

2021

EJECUCION OTROS GASTOS Los Ríos 313187 Global de Gasto 

Inherente Viaticos 

Inspector Fiscal 2020

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

En Ejecución Trato directo                 VALDIVIA VALDIVIA Sin Reajuste 0 12.222 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.801 0 0 0 0 0 545 1.256 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 30447979-0 CONSERVACIÓN 

GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL 

XIV REGIÓN 2017-

2021

EJECUCION OTROS GASTOS Los Ríos 319287 FIAR VIATICOS 

INSPECCION FISCAL 

AÑO 2020

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 11.278 44.828 12.194.210 CLAUDIA ANDREA 

BADILLA SIERRA

0 2.199 0 0 0 0 0 0 758 0 0 0 0 1.440 0

Vialidad de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 30458845-0 CONSTRUCCION 

CONEXIÓN VIAL 

SECTOR LICAN-RUTA 

215-CH REG LOS 

RÍOS

PREFACTIBILIDAD CONSULTORÍAS Los Ríos 278734 Estudio de 

Prefactibilidad 

Construccion 

Conexión Vial Sector 

Lican - Ruta 215-Ch, 

Región de Los Ríos

2. ESTUDIOS En Ejecución Propuesta publica             23-may-18 26-jun-18 27-jul-18 12-sept-18 12-sept-18 16-sept-20 RANCO RIO BUENO Indice de Precios al 

Consumidor

432.465 398.500 78.306.360 CIS ASOC. CONSULT. 

EN TRANSPORTES S.A.

174.879 240.853 0 0 0 31.387 4.225 31.972 37.054 0 27.956 0 0 108.259 0 Estudio de 

Prefactibilidad

Vialidad de Los Ríos Fondos sin decretar PROYECTOS 30458860-0 MEJORAMIENTO RUTA 

T-350 VALDIVIA - 

NIEBLA

DISEÑO GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 309963 RESERVA GASTOS 

ADMINISTRATIVOS 

NUEVOS 2020

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 Sin Reajuste 0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0

Vialidad de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 30458860-0 MEJORAMIENTO RUTA 

T-350 VALDIVIA - 

NIEBLA

DISEÑO CONSULTORÍAS Los Ríos 322756 Estudio de 

Prefactibilidad 

Mejoramiento Ruta T-

350 Valdivia - Niebla

2. ESTUDIOS Por Licitar Sin Información               01-oct-20 01-nov-20 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-20 01-dic-21 Sin Reajuste 0 760.000 0 0 10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.000 790.000 Estudio de 

Prefactibilidad

Vialidad de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 30458861-0 REPOSICIÓN PUENTE 

COLLILELFU 2 Y 

ACCESOS EN CIUDAD 

DE LOS LAGOS

DISEÑO CONSULTORÍAS Los Ríos 263749 Estudio de Ingeniería 

Reposición Puente 

Collielfu 2 y accesos 

en Ciudad de Los 

Lagos, Región de Los 

Ríos

2. ESTUDIOS En Ejecución Propuesta publica             26-oct-17 28-nov-17 05-dic-17 04-ene-18 04-ene-18 29-ene-19 VALDIVIA LOS LAGOS Indice de Precios al 

Consumidor

197.799 215.012 76.615.660 INGENIERIA Y 

CONSTRUCCION RYH 

LIMITADA

218.927 869 0 0 0 0 0 0 0 869 0 0 0 0 0 Diseño de Ingenieria

Vialidad de Los Ríos Fondos sin decretar PROYECTOS 30459001-0 REPOSICIÓN PUENTE 

FUTA Y ACCESOS 

COMUNA DE CORRAL

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 309963 RESERVA GASTOS 

ADMINISTRATIVOS 

NUEVOS 2020

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 Sin Reajuste 0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0

Vialidad de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 30459001-0 REPOSICIÓN PUENTE 

FUTA Y ACCESOS 

COMUNA DE CORRAL

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Los Ríos 316889 Global de Gasto para 

Publicaciones 

Reposición Puente 

Futa y Acceso 

Comuna de Corral

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 VALDIVIA VALDIVIA Sin Reajuste 0 500 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 500 0 0 0 0 0 49 0 0 0 0 0 451 0

Vialidad de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 30459001-0 REPOSICIÓN PUENTE 

FUTA Y ACCESOS 

COMUNA DE CORRAL

EJECUCION CONSULTORÍAS Los Ríos 316890 Asesoría a la 

Inspección Fiscal 

Reposición Puente 

Futa y Accesos 

Comuna de Corral

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

En Licitación Propuesta publica             03-jul-20 06-ago-20 02-ene-00 02-ene-00 09-oct-20 09-sept-22 VALDIVIA CORRAL Indice de Precios al 

Consumidor

302.164 302.164 0 0 10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.000 329.209 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de Los Ríos Fondos sin decretar PROYECTOS 30459001-0 REPOSICIÓN PUENTE 

FUTA Y ACCESOS 

COMUNA DE CORRAL

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 308106 Programación de 

contratos de Arrastre 

Expropiaciones 2020

5. EXPROPIACIONES Por Licitar Trato directo                 Sin Reajuste 0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 81.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 81.000 0

Vialidad de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 30459001-0 REPOSICIÓN PUENTE 

FUTA Y ACCESOS 

COMUNA DE CORRAL

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Ríos 316892 Reposición Puente 

Futa y Accesos 

Comuna de Corral

1. OBRAS Adjudicado                                                                                          Propuesta publica             25-may-20 21-jul-20 02-ene-00 02-ene-00 21-sept-20 21-sept-22 VALDIVIA CORRAL Indice de Precios al 

Consumidor

3.010.830 3.612.043 76.687.757 INGENIERIA Y 

CONSTRUCCION 

HARCHA LTDA.

0 340.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 340.000 3.453.043 Contratación de 

Obras

Vialidad de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 30459161-0 MEJORAMIENTO CBI 

RUTA T-780 S: CRUCE 

RUTA 210 LA UNION - 

CUDICO

EJECUCION CONSULTORÍAS Los Ríos 263494 Asesoría a la 

Inspección Fiscal 

Mejoramiento CBI 

Ruta T-780 S: Cruce 

Ruta 210 La Unión  

Cudico

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

Terminado Propuesta publica             27-sept-17 13-nov-17 22-nov-17 04-ene-18 04-ene-18 04-ago-19 Indice de Precios al 

Consumidor

356.600 378.569 96.659.160 AXIOMA INGENIEROS 

CONSULTORES S.A.

0 78.836 0 0 0 0 0 0 0 78.836 0 0 0 0 0 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de Los Ríos de la Araucanía PROYECTOS 30459161-0 MEJORAMIENTO CBI 

RUTA T-780 S: CRUCE 

RUTA 210 LA UNION - 

CUDICO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 250592 PAGO FACTURAS DE 

PUBLICACIONES DE 

EXPROPIACIONES

5. EXPROPIACIONES En Ejecución Trato directo                 CAUTÍN CARAHUE, CUNCO, 

CURARREHUE, 

FREIRE, GORBEA, 

LAUTARO, 

PERQUENCO, 

PITRUFQUEN, PUCON, 

TEODORO SCHMIDT, 

Sin Reajuste 0 1.108.422 1 VARIOS 

PROVEEDORES

3.816 1.000 0 0 0 49 0 208 25 0 0 0 0 718 0

Vialidad de Los Ríos Fondos sin decretar PROYECTOS 30459161-0 MEJORAMIENTO CBI 

RUTA T-780 S: CRUCE 

RUTA 210 LA UNION - 

CUDICO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 299245 Expropiacion(es) VIA 

CONVENIO Lote(s) Nº 

10 11 12 13 23 24 26 

59 61 68 69 70 72 74 

75 77 9 

MEJORAMIENTO CBI 

RUTA T-780 S: CRUCE 

RUTA 210 LA UNION-

CUDICO

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 11.503 11.503 8 Varios Expropiados 6.022 5.481 0 3.088 0 0 2.393 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Los Ríos Fondos sin decretar PROYECTOS 30459161-0 MEJORAMIENTO CBI 

RUTA T-780 S: CRUCE 

RUTA 210 LA UNION - 

CUDICO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 308106 Programación de 

contratos de Arrastre 

Expropiaciones 2020

5. EXPROPIACIONES Por Licitar Trato directo                 Sin Reajuste 0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 9.418 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.418 0

Vialidad de Los Ríos Fondos sin decretar PROYECTOS 30459161-0 MEJORAMIENTO CBI 

RUTA T-780 S: CRUCE 

RUTA 210 LA UNION - 

CUDICO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 317322 EXPROPIACION VIA 

CONVENIO LOTE Nº 

80 MEJORAMIENTO 

CBI RUTA T-780 S: 

CRUCE RUTA 210 LA 

UNION-CUDICO

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 908 908 8 Varios Expropiados 0 908 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 908 0

Vialidad de Los Ríos Fondos sin decretar PROYECTOS 30459161-0 MEJORAMIENTO CBI 

RUTA T-780 S: CRUCE 

RUTA 210 LA UNION - 

CUDICO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 321055 EXPROPIACION VIA 

JUDICIAL LOTES N° 5-

A 6-A 24-A 

MEJORAMIENTO CBI 

RUTA T-780 S: CRUCE 

RUTA 210 LA UNION-

CUDICO

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 1.925 1.925 8 Varios Expropiados 0 1.925 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.925 0

Vialidad de Los Ríos Fondos sin decretar PROYECTOS 30459161-0 MEJORAMIENTO CBI 

RUTA T-780 S: CRUCE 

RUTA 210 LA UNION - 

CUDICO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 321056 EXPROPIACION VIA 

JUDICIAL LOTES Nº 

13-A 9-A 9-B 

MEJORAMIENTO CBI 

RUTA T-780 S: CRUCE 

RUTA 210 LA UNION-

CUDICO

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 2.527 2.527 8 Varios Expropiados 0 2.527 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.527 0

Vialidad de Los Ríos Fondos sin decretar PROYECTOS 30459161-0 MEJORAMIENTO CBI 

RUTA T-780 S: CRUCE 

RUTA 210 LA UNION - 

CUDICO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 321433 EXPROPIACION VIA 

JUDICIAL LOTE N° 2-A 

MEJORAMIENTO CBI 

RUTA T-780 S: CRUCE 

RUTA 210 LA UNION-

CUDICO

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 70 70 8 Varios Expropiados 0 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70 0

Vialidad de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 30459161-0 MEJORAMIENTO CBI 

RUTA T-780 S: CRUCE 

RUTA 210 LA UNION - 

CUDICO

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Ríos 263495 Mejoramiento CBI 

Ruta T-780 S: Cruce 

Ruta 210 La Unión  

Cudico

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             31-ago-17 23-oct-17 08-nov-17 12-dic-17 13-dic-17 22-dic-19 RANCO LA UNION Indice de Precios al 

Consumidor

2.810.376 2.998.122 99.537.890 APIA SPA 2.507.816 610.871 0 0 0 0 0 0 570.019 40.851 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de Los Ríos de la Araucanía PROYECTOS 30459168-0 MEJORAMIENTO CBI 

RUTA T-125 SALTO 

DEL AGUA Y RUTA T-

531 LAS HUELLAS

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 250592 PAGO FACTURAS DE 

PUBLICACIONES DE 

EXPROPIACIONES

5. EXPROPIACIONES En Ejecución Trato directo                 CAUTÍN CARAHUE, CUNCO, 

CURARREHUE, 

FREIRE, GORBEA, 

LAUTARO, 

PERQUENCO, 

PITRUFQUEN, PUCON, 

TEODORO SCHMIDT, 

Sin Reajuste 0 1.108.422 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0

Vialidad de Los Ríos Fondos sin decretar PROYECTOS 30459168-0 MEJORAMIENTO CBI 

RUTA T-125 SALTO 

DEL AGUA Y RUTA T-

531 LAS HUELLAS

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 308106 Programación de 

contratos de Arrastre 

Expropiaciones 2020

5. EXPROPIACIONES Por Licitar Trato directo                 Sin Reajuste 0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 79.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 79.000 0

Vialidad de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 30459998-0 CONSTRUCCIÓN 

INTERCONEXIÓN VIAL 

SECTOR: CHAIHUÍN- 

LÍMITE REGIONAL

DISEÑO CONSULTORÍAS Los Ríos 263501 Estudio de Ingeniería 

Construcción 

Interconexión Vial S: 

Chaihuin  Limite 

Regional

2. ESTUDIOS En Ejecución Propuesta publica             27-nov-17 29-dic-17 29-mar-18 14-may-18 14-may-18 17-feb-21 RANCO LA UNION Indice de Precios al 

Consumidor

815.194 928.103 76.615.660 INGENIERIA Y 

CONSTRUCCION RYH 

LIMITADA

281.094 623.086 0 0 0 71.666 46.985 35.782 46.753 22.176 0 0 142.158 257.566 82.805 Diseño de Ingenieria

Vialidad de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 30468383-0 HABILITACIÓN 

PUENTE CAU CAU EN 

LA CIUDAD DE 

VALDIVIA

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 299732 Asesoría a la 

Inspección Fiscal 

Rehabilitación Puente 

Cau-Cau, Provincia 

de Valdivia, Región 

de Los Ríos.

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

En Licitación Propuesta publica             22-oct-19 21-ene-20 02-ene-00 02-ene-00 17-ago-20 12-ago-21 VALDIVIA VALDIVIA Indice de Precios al 

Consumidor

513.325 513.325 0 0 10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.000 578.000 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 30468383-0 HABILITACIÓN 

PUENTE CAU CAU EN 

LA CIUDAD DE 

VALDIVIA

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 299731 Habilitación Puente 

Cau Cau en La 

Ciudad de Valdivia

1. OBRAS En Licitación Sin Información               01-feb-20 01-mar-20 02-ene-00 02-ene-00 01-mar-20 01-mar-21 VALDIVIA VALDIVIA Sin Reajuste 0 6.122.000 0 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 6.966.000 Contratación de 

Obras

Vialidad de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 30480962-0 CONSTRUCCION DE 

CICLOVIAS EN RED 

VIAL REGION DE LOS 

RIOS

DISEÑO CONSULTORÍAS Los Ríos 287228 Estudio de Ingeníeria 

Construccion De 

Ciclovias En Red Vial 

Region De Los Rios

2. ESTUDIOS En Ejecución Propuesta publica             25-jul-18 31-ago-18 01-oct-18 12-nov-18 12-nov-18 27-jun-20 VALDIVIA VALDIVIA Indice de Precios al 

Consumidor

405.863 359.529 76.582.410 SOLUTIVA 

CONSULTORES LTDA

135.000 231.754 0 0 0 49.033 0 18.920 0 82.106 23.796 28.593 0 29.306 8.863 Diseño de Ingenieria

Vialidad de Los Ríos Fondos sin decretar PROYECTOS 30480981-0 MEJORAMIENTO T-

210: CRUCE RUTA 5-

CIRUELOS- PUREO

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 309963 RESERVA GASTOS 

ADMINISTRATIVOS 

NUEVOS 2020

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 Sin Reajuste 0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0

Vialidad de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 30480981-0 MEJORAMIENTO T-

210: CRUCE RUTA 5-

CIRUELOS- PUREO

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Los Ríos 317060 Global de Gasto para 

Publicación 

Mejoramiento Ruta T-

210: Cruce Ruta 5 - 

Ciruelos-Pureo

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 VALDIVIA VALDIVIA Sin Reajuste 0 500 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0

Vialidad de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 30480981-0 MEJORAMIENTO T-

210: CRUCE RUTA 5-

CIRUELOS- PUREO

EJECUCION CONSULTORÍAS Los Ríos 317062 Asesoría a la 

Inspección Fiscal 

Mejoramiento T-210: 

Cruce Ruta 5 - 

Ciruelos-Pureo

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

En Licitación Propuesta publica             25-ago-20 08-oct-20 02-ene-00 02-ene-00 01-nov-20 01-oct-21 VALDIVIA MARIQUINA Indice de Precios al 

Consumidor

234.013 234.013 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 230.000 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de Los Ríos de la Araucanía PROYECTOS 30480981-0 MEJORAMIENTO T-

210: CRUCE RUTA 5-

CIRUELOS- PUREO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 250592 PAGO FACTURAS DE 

PUBLICACIONES DE 

EXPROPIACIONES

5. EXPROPIACIONES En Ejecución Trato directo                 CAUTÍN CARAHUE, CUNCO, 

CURARREHUE, 

FREIRE, GORBEA, 

LAUTARO, 

PERQUENCO, 

PITRUFQUEN, PUCON, 

TEODORO SCHMIDT, 

Sin Reajuste 0 1.108.422 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0

Vialidad de Los Ríos Fondos sin decretar PROYECTOS 30480981-0 MEJORAMIENTO T-

210: CRUCE RUTA 5-

CIRUELOS- PUREO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 319456 EXPROPIACION VIA 

JUDICIAL LOTES Nº 1 

2 3 MEJORAMIENTO 

CBI CRUCE RUTA 5- 

CIRUELOS-PUREO

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 9.720 9.953 8 Varios Expropiados 0 9.953 0 0 0 0 0 0 9.953 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Los Ríos Fondos sin decretar PROYECTOS 30480981-0 MEJORAMIENTO T-

210: CRUCE RUTA 5-

CIRUELOS- PUREO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 319458 EXPROPIACION VIA 

JUDICIAL LOTES Nº 9 

10 11 MEJORAMIENTO 

CBI CRUCE RUTA 5- 

CIRUELOS-PUREO

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 2.698 2.763 8 Varios Expropiados 0 5.461 0 0 0 0 0 0 2.763 0 0 0 0 2.698 0

Vialidad de Los Ríos Fondos sin decretar PROYECTOS 30480981-0 MEJORAMIENTO T-

210: CRUCE RUTA 5-

CIRUELOS- PUREO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 319459 EXPROPIACION VIA 

JUDICIAL LOTES Nº 

12 13 14 

MEJORAMIENTO CBI 

CRUCE RUTA 5- 

CIRUELOS-PUREO

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 6.618 6.776 8 Varios Expropiados 0 6.776 0 0 0 0 0 0 6.776 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Los Ríos Fondos sin decretar PROYECTOS 30480981-0 MEJORAMIENTO T-

210: CRUCE RUTA 5-

CIRUELOS- PUREO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 319460 EXPROPIACIONES VIA 

JUDICIAL LOTES Nº 

15 16 17 18 19 

MEJORAMIENTO CBI 

CRUCE RUTA 5- 

CIRUELOS-PUREO

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 9.892 10.130 8 Varios Expropiados 0 10.130 0 0 0 0 0 0 10.130 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Los Ríos Fondos sin decretar PROYECTOS 30480981-0 MEJORAMIENTO T-

210: CRUCE RUTA 5-

CIRUELOS- PUREO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 319461 EXPROPIACION VIA 

JUDICIAL LOTE Nº 20 

21 22 MEJORAMIENTO 

CBI CRUCE RUTA 5- 

CIRUELOS-PUREO

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 7.310 7.486 8 Varios Expropiados 0 7.486 0 0 0 0 0 0 7.486 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Los Ríos Fondos sin decretar PROYECTOS 30480981-0 MEJORAMIENTO T-

210: CRUCE RUTA 5-

CIRUELOS- PUREO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 321723 EXPROPIACION VIA 

JUDICIALLOTES Nº 4 

5 MEJORAMIENTO CBI 

CRUCE RUTA 5- 

CIRUELOS-PUREO

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 935 935 8 Varios Expropiados 0 935 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 935 0

Vialidad de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 30480981-0 MEJORAMIENTO T-

210: CRUCE RUTA 5-

CIRUELOS- PUREO

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Ríos 317065 Mejoramiento T-210: 

Cruce Ruta 5-Ciruelos-

Pureo

1. OBRAS En Licitación Propuesta publica             14-jul-20 04-sept-20 02-ene-00 02-ene-00 30-oct-20 30-oct-21 VALDIVIA MARIQUINA Indice de Precios al 

Consumidor

2.267.813 2.267.813 0 0 340.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 340.000 1.935.000 Contratación de 

Obras

Vialidad de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 30480983-0 MEJORAMIENTO CBI 

RUTA T-255 

(ANCACOMOE-

COZCOZ) Y RUTA T-

189 MELEFQUEN- LOS 

TALLOS

EJECUCION CONSULTORÍAS Los Ríos 322582 AIF Mejoramiento Cbi 

Ruta T-525: Las 

Huellas Y Ruta T-661 

Quiman Alto

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-oct-20 01-nov-20 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-20 01-oct-22 Sin Reajuste 0 200.000 0 0 10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.000 201.000 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 30480983-0 MEJORAMIENTO CBI 

RUTA T-255 

(ANCACOMOE-

COZCOZ) Y RUTA T-

189 MELEFQUEN- LOS 

TALLOS

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Ríos 322581 Mejoramiento CBI 

Ruta T-255 

(Ancacomoe) y Ruta T-

189 (Melefquen) 

Comuna de 

Panguipulli

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-oct-20 01-oct-20 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-20 01-oct-22 Sin Reajuste 0 1.678.900 0 0 10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.000 1.787.000 Contratación de 

Obras

Vialidad de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 30480995-0 MEJORAMIENTO RUTA 

T-34; T-334 Y T-324 

COMUNA DE MÁFIL

DISEÑO CONSULTORÍAS Los Ríos 296920 Estudio de Ingeniería  

Mejoramiento Ruta T-

34; T-334 y T-324 

Comuna de Máfil, 

Región de los Ríos

2. ESTUDIOS En Ejecución Propuesta publica             02-sept-19 11-oct-19 13-nov-19 26-nov-19 26-nov-19 29-ene-21 VALDIVIA MAFIL Indice de Precios al 

Consumidor

195.925 250.550 76.832.520 CREAXXION 

INGENIEROS 

CONSULTORES S.A.

0 264.317 0 0 0 0 0 22.817 0 38.570 0 24.200 4.200 174.530 0 Diseño de Ingenieria

Vialidad de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 30480998-0 MEJORAMIENTO CBI 

REGIÓN DE LOS RIOS 

III PARTE

DISEÑO CONSULTORÍAS Los Ríos 278739 Consultoría 

Mejoramiento 

Caminos Básicos 

Intermedios Región 

De Los Rios III Parte

2. ESTUDIOS En Ejecución Propuesta publica             01-jun-18 11-jul-18 20-ago-18 04-oct-18 04-oct-18 26-feb-20 VALDIVIA VALDIVIA Indice de Precios al 

Consumidor

642.425 190.699 76.094.363 PATRICIO HERNAN 

AVILA ORREGO 

INGENIERIA EIRL

186.610 12.000 0 0 0 11.121 0 0 0 0 0 0 0 879 0 Diseño de Ingenieria

Vialidad de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 30481251-0 CONSERVACIÓN RED 

VIAL REGIÓN DE LOS 

RÍOS (2018 - 2020)

EJECUCION CONSULTORÍAS Los Ríos 299467 Consultoría para el 

Diseño de Estabilidad 

de Taludes y 

Sostenimiento de 

Suelos y Rocas para 

Proyectos de 

Conservación, Región 

de Los Ríos

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

En Licitación Propuesta publica             04-sept-20 09-oct-20 02-ene-00 02-ene-00 01-nov-20 16-nov-21 VALDIVIA, RANCO VALDIVIA, LA UNION Indice de Precios al 

Consumidor

184.520 184.520 0 0 100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100.000 96.600 Asesoría y 

Consultoría de 

Gestión de Proyectos

Vialidad de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 30481251-0 CONSERVACIÓN RED 

VIAL REGIÓN DE LOS 

RÍOS (2018 - 2020)

EJECUCION CONSULTORÍAS Los Ríos 303572 Consultoría para la 

actualización de la 

información para al 

gestión de 

conservación de 

puentes, Provincia de 

Valdivia y Ranco, 

Región de Los Ríos, 

2019-2020

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

En Ejecución Propuesta publica             03-sept-19 10-oct-19 06-nov-19 22-nov-19 23-nov-19 22-nov-20 VALDIVIA, RANCO VALDIVIA, LA UNION Indice de Precios al 

Consumidor

274.163 290.660 79.711.380 INGENIERIA DE 

PROYECTOS Y 

AsesoríaS LTDA.

0 297.366 0 51.692 0 21.426 30.097 36.528 34.363 30.200 51.060 0 15.300 26.700 0 Asesoría y 

Consultoría de 

Gestión de Proyectos

Vialidad de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 30481251-0 CONSERVACIÓN RED 

VIAL REGIÓN DE LOS 

RÍOS (2018 - 2020)

EJECUCION CONSULTORÍAS Los Ríos 312660 Consultoría de 

Proyectos: 

Caracterización de la 

Faja Vial, Varias 

Rutas Region de los 

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

Adjudicado                                                                                          Propuesta publica             26-may-20 03-jul-20 02-ene-00 02-ene-00 31-ago-20 31-ago-21 VALDIVIA, RANCO VALDIVIA, LA UNION Indice de Precios al 

Consumidor

300.000 284.302 78.418.590 CCP INGENIERIA S.A. 0 206.632 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55.000 90.207 61.425 97.877 Asesoría y 

Consultoría de 

Gestión de Proyectos

Vialidad de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 30481251-0 CONSERVACIÓN RED 

VIAL REGIÓN DE LOS 

RÍOS (2018 - 2020)

EJECUCION CONSULTORÍAS Los Ríos 316881 Consultoría para la 

Actualización y 

Mantención del 

Catastro de la 

Infraestructura Via, 

Región de Los Ríos, 

2019-2020

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-sept-20 01-oct-20 02-ene-00 02-ene-00 01-nov-20 01-sept-21 VALDIVIA, RANCO VALDIVIA, LAGO 

RANCO

Sin Reajuste 0 238.198 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 247.626 Asesoría y 

Consultoría de 

Gestión de Proyectos

Vialidad de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 30481251-0 CONSERVACIÓN RED 

VIAL REGIÓN DE LOS 

RÍOS (2018 - 2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Ríos 284089 Conservación de la 

Red Vial 

Comunal,Tala y Poda 

Selectiva de Arboles 

en Faja Fiscal y 

Limpieza de Faja 

Fiscal, Varias Rutas 

Provincia de Valdivia, 

Region de Los 

1. OBRAS Terminado Propuesta publica             05-jul-18 21-ago-18 24-sept-18 24-sept-18 25-sept-18 29-oct-19 VALDIVIA VALDIVIA Indice de Precios al 

Consumidor

399.095 485.097 76.019.347 ARIDOS Y 

CONSTRUCCIONES 

SOCAL LTDA.

493.657 573 0 0 573 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 30481251-0 CONSERVACIÓN RED 

VIAL REGIÓN DE LOS 

RÍOS (2018 - 2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Ríos 288236 Conservación 

Seguridad Vial en 

Intersecciones, Ruta 

T-350 Cruce Calle Los 

Robles (Valdivia) - 

Niebla - Los Molinos - 

Curiñanco, con 

Acceso a 

Embarcadero de 

Niebla - Corral , 

Provincia de Valdivia, 

Región de Los Ríos

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             06-nov-18 17-dic-18 15-mar-19 28-mar-19 29-mar-19 14-dic-19 VALDIVIA VALDIVIA Indice de Precios al 

Consumidor

319.915 353.308 76.846.339 SOTRADEL SPA 100.052 255.105 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 255.105 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 30481251-0 CONSERVACIÓN RED 

VIAL REGIÓN DE LOS 

RÍOS (2018 - 2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Ríos 291846 Conservación 

Periódica Ruta T-60 

Los Ulmos - Daglipulli, 

Km 38,3 al 48,3, 

Provincia del Ranco, 

Región de Los Ríos

1. OBRAS Terminado Propuesta publica             31-dic-18 29-ene-19 27-feb-19 08-abr-19 09-abr-19 08-abr-20 RANCO LA UNION Indice de Precios al 

Consumidor

1.498.355 1.233.369 77.365.420 PAVIMENTOS QUILIN 

LIMITADA

1.032.408 237.280 0 217.073 0 0 0 0 20.206 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 30481251-0 CONSERVACIÓN RED 

VIAL REGIÓN DE LOS 

RÍOS (2018 - 2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Ríos 292334 Conservación 

Periódica, Ruta T-350 

Valdivia - Niebla, Km 

6,5 al 15,5, Provincia 

de Valdivia, Región 

de Los Rios

1. OBRAS Terminado Propuesta publica             31-dic-18 07-feb-19 27-feb-19 08-abr-19 09-abr-19 03-feb-20 VALDIVIA VALDIVIA Indice de Precios al 

Consumidor

1.052.432 1.137.646 77.365.420 PAVIMENTOS QUILIN 

LIMITADA

1.049.859 122.014 0 0 122.014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 30481251-0 CONSERVACIÓN RED 

VIAL REGIÓN DE LOS 

RÍOS (2018 - 2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Ríos 298853 Conservación 

Periódica, Seguridad 

Vial de Intersección, 

Ruta 202 Mariquina - 

Valdivia, Km 40 a 

46,5, Provincia de 

Valdivia, Región de 

Los Ríos

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             30-abr-19 06-jun-19 14-ago-19 23-ago-19 24-ago-19 22-jul-20 VALDIVIA MARIQUINA Indice de Precios al 

Consumidor

419.944 529.133 76.482.006 INGENIERIA Y 

CONSTRUCCION 

GESMART LIMITADA

61.659 508.567 0 180.117 98.924 54.565 0 0 72.575 36.317 41.166 0 0 24.904 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 30481251-0 CONSERVACIÓN RED 

VIAL REGIÓN DE LOS 

RÍOS (2018 - 2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Ríos 299476 Conservación de la 

Red Vial, 

Conservación 

Periódica Camino T-

800, Cruce Ruta 210 

(La Unión) - Hueicolla, 

Comuna de la Union, 

Provincia del Ranco, 

Región de los Ríos

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             02-sept-19 04-oct-19 23-dic-19 17-ene-20 18-ene-20 17-ene-21 RANCO LA UNION Indice de Precios al 

Consumidor

439.967 507.386 87.747.700 SOCIEDAD 

INMOBILIARIA 

COLLICO LTDA.

0 444.041 0 0 0 49.149 28.087 54.878 57.826 53.514 47.687 50.400 51.250 51.250 77.250 Contratación de 

Obras

Vialidad de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 30481251-0 CONSERVACIÓN RED 

VIAL REGIÓN DE LOS 

RÍOS (2018 - 2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Ríos 299479 Conservación de la 

Red Vial Básica 

Conservación 

Periódica  Avenida 

España, Provincia de 

Valdivia, Región de 

Los Ríos

1. OBRAS Terminado Propuesta publica             26-jul-19 03-sept-19 27-sept-19 11-oct-19 12-oct-19 21-abr-20 VALDIVIA VALDIVIA Indice de Precios al 

Consumidor

215.990 278.349 76.052.457 ARENAS Y SALGADO 

CONSTRUCCIONES E 

ING LTDA.

50.234 232.756 0 96.430 51.480 16.068 0 68.778 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras



Informe mensual de Iniciativas de Inversión programadas y en ejecución MOP año 2020

(Montos en miles de $)

Mes: Julio de 2020

Servicio Reg Proyecto Reg Contrato Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación Centro gestión Cod Contrato Nombre Contrato Clasificación Estado Tipo Contratación F Licitación F Apertura
F Resolución de 

Adjudicación
F Trámite F Inicio F Término Provincia Contrato Comuna Contrato Tipo Reajuste Presupuesto oficial

Monto Vigente 

Contrato
Rut Contratista Nombre Contratista Inversión Anterior Programado año ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo TIPO DE GASTO

Vialidad de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 30481251-0 CONSERVACIÓN RED 

VIAL REGIÓN DE LOS 

RÍOS (2018 - 2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Ríos 305523 Conservación de la 

Red Vial 

Conservación 

Periódica  Recapado 

Camino  Cruce T-350 

(Calle Carlos Duce) - 

Calle El Castillo - 

Cruce T-350 (Calle El 

Molino) Comuna de 

Valdivia Región de 

1. OBRAS Terminado Propuesta publica             06-sept-19 08-oct-19 28-oct-19 06-nov-19 07-nov-19 06-mar-20 VALDIVIA VALDIVIA Indice de Precios al 

Consumidor

383.963 501.398 77.365.420 PAVIMENTOS QUILIN 

LIMITADA

11.811 497.371 0 497.371 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 30481251-0 CONSERVACIÓN RED 

VIAL REGIÓN DE LOS 

RÍOS (2018 - 2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Ríos 309222 Conservación de la 

Red Vial, 

Conservación 

Periódica, Camino T-

675 Acceso a 

Cerrillos, Comuna de 

Futrono, Provincia de 

Ranco, Región de los 

Ríos

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             13-dic-19 22-ene-20 25-feb-20 24-mar-20 25-mar-20 02-mar-21 RANCO FUTRONO Indice de Precios al 

Consumidor

658.342 809.876 76.006.867 TORO S.A 0 608.880 0 0 0 0 0 23.356 57.246 50.126 48.522 50.126 50.376 329.127 231.204 Contratación de 

Obras

Vialidad de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 30481251-0 CONSERVACIÓN RED 

VIAL REGIÓN DE LOS 

RÍOS (2018 - 2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Ríos 312674 Conservación de la 

Red Vial, Reparación 

Puente La Rana y 

Puente La Frontera 2, 

Ruta 201 CH, 

Comuna de 

Panguipulli, Provincia 

del Valdivia, Región 

1. OBRAS Adjudicado                                                                                          Propuesta publica             28-may-20 23-jul-20 02-ene-00 02-ene-00 07-sept-20 01-mar-22 VALDIVIA PANGUIPULLI Indice de Precios al 

Consumidor

700.351 732.384 76.019.347 ARIDOS Y 

CONSTRUCCIONES 

SOCAL LTDA.

0 120.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31.500 31.500 57.500 614.351 Contratación de 

Obras

Vialidad de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 30481251-0 CONSERVACIÓN RED 

VIAL REGIÓN DE LOS 

RÍOS (2018 - 2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Ríos 316878 Conservación de la 

Red Vial 

Conservación 

Periódica Recapado 

Camino T-613, 

Paillaco-Dollinco; 

Camino Ruta T-800 

Cruce Ruta 210 (La 

Unión) Hueicolla, 

Comunas de Paillaco 

y La Unión Región de 

Los Ríos - 

1. OBRAS Adjudicado                                                                                          Propuesta publica             27-may-20 30-jul-20 02-ene-00 02-ene-00 15-sept-20 15-sept-21 VALDIVIA, RANCO PAILLACO, LA UNION Indice de Precios al 

Consumidor

1.896.450 1.390.905 84.060.600 CONST. DE 

PAVIMENTOS 

ASFALTICOS BITUMIX 

S.A.

0 367.932 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100.000 267.932 1.260.905 Contratación de 

Obras

Vialidad de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 30481251-0 CONSERVACIÓN RED 

VIAL REGIÓN DE LOS 

RÍOS (2018 - 2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Ríos 316915 Conservación 

Protección de Ribera 

Río Cruces, Sector  

Ruta T-120, Comuna 

de Lanco, Provincia 

de Valdivia, Región 

de Los Ríos.

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             25-may-20 07-jul-20 30-jul-20 12-ago-20 13-ago-20 10-abr-21 VALDIVIA LANCO Indice de Precios al 

Consumidor

410.506 399.469 76.687.757 INGENIERIA Y 

CONSTRUCCION 

HARCHA LTDA.

0 52.980 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11.000 41.980 370.187 Contratación de 

Obras

Vialidad de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 30481251-0 CONSERVACIÓN RED 

VIAL REGIÓN DE LOS 

RÍOS (2018 - 2020)

EJECUCION OTROS GASTOS Los Ríos 313187 Global de Gasto 

Inherente Viaticos 

Inspector Fiscal 2020

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

En Ejecución Trato directo                 VALDIVIA VALDIVIA Sin Reajuste 0 12.222 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 358 0 0 0 0 0 86 272 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 30481251-0 CONSERVACIÓN RED 

VIAL REGIÓN DE LOS 

RÍOS (2018 - 2020)

EJECUCION OTROS GASTOS Los Ríos 319287 FIAR VIATICOS 

INSPECCION FISCAL 

AÑO 2020

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 11.278 44.828 12.194.210 CLAUDIA ANDREA 

BADILLA SIERRA

0 4.642 0 0 0 0 0 0 286 0 0 0 0 4.356 0

Vialidad de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 30481265-0 CONSERVACIÓN 

GLOBAL CAMINOS EN 

COMUNIDADES 

INDÍGENAS XIV 

REG.(2018-2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Ríos 282878 Conservación Global 

Caminos Plan 

Indígena, 

Comunidades 

Indígenas Comunas 

de Mariquina, Máfil, 

Los Lagos, Paillaco, 

Valdivia y Corral, 

Provincia de Valdivia,  

Región de Los Rios 

Etapa II

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             22-nov-18 20-dic-18 18-abr-19 04-jun-19 05-jun-19 25-may-21 VALDIVIA CORRAL, LOS LAGOS, 

MAFIL, MARIQUINA, 

PAILLACO, VALDIVIA

Indice de Precios al 

Consumidor

1.349.310 1.605.508 76.019.347 ARIDOS Y 

CONSTRUCCIONES 

SOCAL LTDA.

351.469 832.000 0 142.599 46.750 83.735 59.465 60.814 44.728 112.300 135.200 45.600 61.200 39.608 485.000 Contratación de 

Obras

Vialidad de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 30481265-0 CONSERVACIÓN 

GLOBAL CAMINOS EN 

COMUNIDADES 

INDÍGENAS XIV 

REG.(2018-2020)

EJECUCION OTROS GASTOS Los Ríos 313187 Global de Gasto 

Inherente Viaticos 

Inspector Fiscal 2020

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

En Ejecución Trato directo                 VALDIVIA VALDIVIA Sin Reajuste 0 12.222 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 498 0 0 0 0 0 213 284 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 30481265-0 CONSERVACIÓN 

GLOBAL CAMINOS EN 

COMUNIDADES 

INDÍGENAS XIV 

REG.(2018-2020)

EJECUCION OTROS GASTOS Los Ríos 319287 FIAR VIATICOS 

INSPECCION FISCAL 

AÑO 2020

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 11.278 44.828 12.194.210 CLAUDIA ANDREA 

BADILLA SIERRA

0 502 0 0 0 0 0 47 119 0 0 0 0 336 0

Vialidad de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 30481282-0 CONSERVACIÓN 

GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL 

XIV REGIÓN (2018 - 

2022)

EJECUCION CONSULTORÍAS Los Ríos 283856 Asesoría a la 

Inspección Fiscal del 

Contrato de 

Conservación Global 

Mixto por Nivel de 

Servicio y por Precios 

Unitarios de Caminos 

de la Provincia de 

Valdivia Sector Sur, 

Etapa II, Región de 

los Ríos.

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

En Ejecución Propuesta publica             24-ago-18 02-oct-18 22-oct-18 30-nov-18 30-nov-18 30-jul-22 VALDIVIA, RANCO CORRAL, PAILLACO, 

VALDIVIA, LA UNION

Indice de Precios al 

Consumidor

676.180 679.637 79.711.380 INGENIERIA DE 

PROYECTOS Y 

AsesoríaS LTDA.

181.845 193.960 0 31.823 16.095 16.168 16.222 16.214 16.206 16.246 16.246 16.246 16.246 16.248 328.758 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 30481282-0 CONSERVACIÓN 

GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL 

XIV REGIÓN (2018 - 

2022)

EJECUCION CONSULTORÍAS Los Ríos 290014 Asesoría a la 

Inspección Fiscal del 

Contrato de 

Conservación Global 

Mixto por Nivel de 

Servicio y por Precios 

Unitarios de Caminos 

de la Provincia de 

Valdivia Sector 

Urbano, Etapa II, 

Región de los Ríos.

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

En Ejecución Propuesta publica             09-jul-19 09-ago-19 02-sept-19 21-oct-19 21-oct-19 21-jun-23 VALDIVIA LOS LAGOS, MAFIL, 

MARIQUINA, VALDIVIA

Indice de Precios al 

Consumidor

720.710 692.613 79.711.380 INGENIERIA DE 

PROYECTOS Y 

AsesoríaS LTDA.

16.744 195.039 0 32.307 16.020 16.092 16.146 16.138 16.130 16.441 16.441 16.441 16.441 16.441 512.701 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 30481282-0 CONSERVACIÓN 

GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL 

XIV REGIÓN (2018 - 

2022)

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Ríos 283859 Conservación Global 

Mixto por Nivel de 

Servicio y por Precios 

Unitarios de Caminos 

de la Provincia de 

Valdivia Sector Sur 

Etapa II Región de 

los Ríos

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             29-jun-18 02-ago-18 21-ago-18 28-sept-18 29-sept-18 08-sept-22 VALDIVIA, RANCO CORRAL, PAILLACO, 

VALDIVIA, LA UNION

Indice de Precios al 

Consumidor

6.136.819 6.205.070 76.808.540 CONSTRUCTORA 

ITINEX LIMITADA

2.124.004 1.892.963 0 230.508 304.218 241.516 99.053 189.602 201.737 199.562 122.617 26.999 134.595 142.556 3.363.840 Contratación de 

Obras

Vialidad de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 30481282-0 CONSERVACIÓN 

GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL 

XIV REGIÓN (2018 - 

2022)

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Ríos 290019 Conservación Global 

Mixto por Nivel de 

Servicio y por Precios 

Unitarios de Caminos 

de la Provincia de 

Valdivia Sector 

Urbano Etapa II 

Región de los Ríos

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             06-mar-19 12-abr-19 02-may-19 12-jun-19 13-jun-19 23-may-23 VALDIVIA LOS LAGOS, MAFIL, 

MARIQUINA, VALDIVIA

Indice de Precios al 

Consumidor

5.199.714 4.991.308 76.125.157 SACYR OPERACION Y 

SERVICIOS S.A.

585.569 1.665.539 0 340.228 115.479 385.903 41.287 140.963 234.770 114.500 109.908 51.500 42.000 89.000 2.936.700 Contratación de 

Obras

Vialidad de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 30481282-0 CONSERVACIÓN 

GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL 

XIV REGIÓN (2018 - 

2022)

EJECUCION OTROS GASTOS Los Ríos 313187 Global de Gasto 

Inherente Viaticos 

Inspector Fiscal 2020

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

En Ejecución Trato directo                 VALDIVIA VALDIVIA Sin Reajuste 0 12.222 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 877 0 0 0 0 0 190 687 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 30481282-0 CONSERVACIÓN 

GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL 

XIV REGIÓN (2018 - 

2022)

EJECUCION OTROS GASTOS Los Ríos 319287 FIAR VIATICOS 

INSPECCION FISCAL 

AÑO 2020

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 11.278 44.828 12.194.210 CLAUDIA ANDREA 

BADILLA SIERRA

0 1.623 0 0 0 0 0 0 521 0 0 0 0 1.102 0

Vialidad de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 30481293-0 CONSERVACIÓN 

CAMINOS BÁSICOS 

REGIÓN DE LOS RIOS 

2018-2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Ríos 282866 Camino Básico por 

Conservación Ruta T-

282 S: Pelchuquín - 

San José Antiguo (km 

10 al 13,86); y Ruta T-

298 S: Pichoy - 

Tralcao (km 6 al 7,9), 

Comuna de Mariquina

1. OBRAS Terminado Propuesta publica             18-jun-18 26-jul-18 16-ago-18 26-sept-18 27-sept-18 23-oct-19 VALDIVIA MARIQUINA Indice de Precios al 

Consumidor

535.557 579.390 87.747.700 SOCIEDAD 

INMOBILIARIA 

COLLICO LTDA.

588.559 150 0 0 0 0 0 0 150 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 30481293-0 CONSERVACIÓN 

CAMINOS BÁSICOS 

REGIÓN DE LOS RIOS 

2018-2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Ríos 284054 Camino Básico por 

Conservación, CBC 

Ruta T-179 S: Cruce 

Ruta 203 CH (La 

Peña) - Aylin - 

Alhuemanque (km 

9,625 al 11,825);  

RutaT-899 S: Cruce T-

851 (Cachillahue) - La 

Aguada - Puro Chile 

(km 0,0 al 6,0); Ruta 

T-364 S: Cruce Ruta 

202 (Cayumapu) - 

Cruce Rut

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             21-jun-18 13-ago-18 24-ago-18 08-oct-18 09-oct-18 07-abr-19 VALDIVIA, RANCO LANCO, VALDIVIA, 

RIO BUENO

Indice de Precios al 

Consumidor

964.044 948.125 89.126.400 SAN FELIPE S.A. 883.578 55.080 0 0 0 473 0 0 0 744 0 0 53.863 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 30481293-0 CONSERVACIÓN 

CAMINOS BÁSICOS 

REGIÓN DE LOS RIOS 

2018-2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Ríos 284057 Camino Básico por 

Conservación,  CBC 

Ruta T-367 S: Cruce T-

39 (Dollinco) - Cruce T-

189 (Los Tallos), Km 

0 al 9,8 Comuna de 

Panguipulli

1. OBRAS Terminado Propuesta publica             18-jun-18 10-ago-18 03-sept-18 10-oct-18 11-oct-18 11-mar-20 VALDIVIA PANGUIPULLI Indice de Precios al 

Consumidor

1.079.235 1.191.082 76.392.767 CONSTRUTORA 2 TH 

LIMITADA

1.162.227 49.143 0 0 0 0 0 49.143 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 30481293-0 CONSERVACIÓN 

CAMINOS BÁSICOS 

REGIÓN DE LOS RIOS 

2018-2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Ríos 284060 Conservación Red 

Vial Básica, CBC Ruta 

T-393 S: Cruce T-39 

(Puyehue) - Los 

Tallos (Km 6,2 al 

13,83), Ruta T-111-S: 

Cruce Ruta 203 CH 

(Lanco) - Huipil - 

Collico, Sector: Lanco - 

Límite Regional 

Comunas de 

Panguipulli y Lanco

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             19-jun-18 14-ago-18 05-sept-18 11-oct-18 12-oct-18 30-may-19 VALDIVIA LANCO, PANGUIPULLI Indice de Precios al 

Consumidor

1.062.451 1.090.143 76.392.767 CONSTRUTORA 2 TH 

LIMITADA

1.103.272 281 0 0 0 0 0 0 0 281 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 30481293-0 CONSERVACIÓN 

CAMINOS BÁSICOS 

REGIÓN DE LOS RIOS 

2018-2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Ríos 284061 Camino Básico por 

Conservación, , CBC 

Ruta T-659 : Cruce T-

613 (Naranjo) - Cruce 

T-625 (Chumpeco), 

km 0 al 10,5, Comuna 

de Paillaco

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             18-jun-18 10-ago-18 24-ago-18 08-oct-18 09-oct-18 20-dic-19 VALDIVIA PAILLACO Indice de Precios al 

Consumidor

1.069.938 1.063.176 89.126.400 SAN FELIPE S.A. 692.948 140.000 0 0 0 0 0 0 0 140.000 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 30481293-0 CONSERVACIÓN 

CAMINOS BÁSICOS 

REGIÓN DE LOS RIOS 

2018-2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Ríos 284069 Camino Básico por 

Conservación, , CBC 

Ruta T-760 : Daglipulli 

- Centinela (km 0,0 al 

5,0), Ruta T-833 : 

Cruce T-851 

(Güeimen Oriente)- 

Cruce T-865 (Pichi 

Ignao) (km 0,0 al 

4,5),Ruta T-865 : 

Ignao - Güeimen - 

Los Piuquenes (km 

2,0 al 7,5) Comunas 

de La Uni

1. OBRAS Terminado Propuesta publica             19-jun-18 14-ago-18 24-ago-18 08-oct-18 09-oct-18 15-feb-20 RANCO LA UNION, LAGO 

RANCO

Indice de Precios al 

Consumidor

1.459.777 1.391.326 89.126.400 SAN FELIPE S.A. 1.293.785 129.346 0 0 97.314 31.474 0 0 558 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 30481311-0 CONSERVACION 

CAMINOS EN 

COMUNIDADES 

INDÍGENAS R. LOS 

RÍOS 2018 -2019

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Ríos 282973 Conservación 

Caminos Plan 

Indígena, 

Comunidades 

Indigenas Comuna 

de Valdivia y 

Mariquina, Provincia 

de Valdivia,  Región 

1. OBRAS Terminado Propuesta publica             01-ago-18 30-ago-18 12-sept-18 29-oct-18 30-oct-18 22-ene-20 VALDIVIA MARIQUINA, VALDIVIA Indice de Precios al 

Consumidor

508.397 679.839 76.019.347 ARIDOS Y 

CONSTRUCCIONES 

SOCAL LTDA.

630.726 65.718 0 32.075 0 0 0 0 33.643 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 30481311-0 CONSERVACION 

CAMINOS EN 

COMUNIDADES 

INDÍGENAS R. LOS 

RÍOS 2018 -2019

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Ríos 282975 Conservación 

Caminos Plan 

Indígena, 

Comunidades 

Indigenas Comuna 

de Los Lagos, Mafil y 

Paillaco,  Provincia de 

Valdivia,  Región de 

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             19-jul-18 23-ago-18 05-sept-18 24-sept-18 25-sept-18 22-jul-19 VALDIVIA LOS LAGOS, MAFIL, 

PAILLACO

Indice de Precios al 

Consumidor

246.335 258.848 76.623.739 CONSTRUCTORA 

INGEBEL SPA

259.171 144.658 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 144.658 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 30481311-0 CONSERVACION 

CAMINOS EN 

COMUNIDADES 

INDÍGENAS R. LOS 

RÍOS 2018 -2019

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Ríos 282982 Conservación 

Caminos Plan 

Indígena, 

Comunidades 

Indigenas Comuna 

de Panguipulli,  

Provincia de Valdivia,  

Región de Los Ríos, 

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             14-ago-18 14-sept-18 11-oct-18 20-nov-18 21-nov-18 27-feb-20 VALDIVIA PANGUIPULLI Indice de Precios al 

Consumidor

800.000 758.008 87.747.700 SOCIEDAD 

INMOBILIARIA 

COLLICO LTDA.

621.121 158.351 0 104.937 25.326 22.659 0 0 0 5.429 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 30481311-0 CONSERVACION 

CAMINOS EN 

COMUNIDADES 

INDÍGENAS R. LOS 

RÍOS 2018 -2019

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Ríos 282995 Conservación 

Caminos Plan 

Indígena, 

Comunidades 

Indigenas Comuna 

de Futrono y Lago 

Ranco,  Provincia del 

Ranco,  Región de 

1. OBRAS Terminado Propuesta publica             31-ago-18 03-oct-18 24-dic-18 16-ene-19 17-ene-19 13-nov-19 RANCO FUTRONO, LAGO 

RANCO

Indice de Precios al 

Consumidor

288.008 408.387 76.623.739 CONSTRUCTORA 

INGEBEL SPA

413.344 5.272 0 0 0 4.976 0 295 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 30481311-0 CONSERVACION 

CAMINOS EN 

COMUNIDADES 

INDÍGENAS R. LOS 

RÍOS 2018 -2019

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Ríos 312695 Conservación 

Caminos Plan 

Indígena, 

Comunidades 

Indigenas Comuna 

de Mariquina y Lanco,  

Provincia de Valdivia,  

Región de Los Ríos, 

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-sept-20 01-oct-20 02-ene-00 02-ene-00 01-nov-20 01-nov-21 VALDIVIA LANCO, MARIQUINA Sin Reajuste 0 349.990 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 380.000 Contratación de 

Obras

Vialidad de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 30481311-0 CONSERVACION 

CAMINOS EN 

COMUNIDADES 

INDÍGENAS R. LOS 

RÍOS 2018 -2019

EJECUCION OTROS GASTOS Los Ríos 313187 Global de Gasto 

Inherente Viaticos 

Inspector Fiscal 2020

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

En Ejecución Trato directo                 VALDIVIA VALDIVIA Sin Reajuste 0 12.222 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 332 0 0 0 0 0 166 166 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 30481311-0 CONSERVACION 

CAMINOS EN 

COMUNIDADES 

INDÍGENAS R. LOS 

RÍOS 2018 -2019

EJECUCION OTROS GASTOS Los Ríos 319287 FIAR VIATICOS 

INSPECCION FISCAL 

AÑO 2020

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 11.278 44.828 12.194.210 CLAUDIA ANDREA 

BADILLA SIERRA

0 668 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 668 0

Vialidad de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 30483136-0 CONSTRUCCION 

RUPUMEICA ALTO-

RUPUMEICA BAJO

DISEÑO CONSULTORÍAS Los Ríos 278735 Estudio de Ingeniería  

Construccion 

Rupemeica Alto-

Rupemeica Bajo 

Región de Los Ríos

2. ESTUDIOS En Ejecución Propuesta publica             15-jun-18 20-jul-18 14-ago-18 24-sept-18 24-sept-18 21-feb-20 RANCO LAGO RANCO Indice de Precios al 

Consumidor

379.931 559.279 99.567.050 LOUIS BERGER CHILE 

S.A

255.350 327.352 0 0 25.927 0 145.412 0 66.864 18.900 0 30.949 39.300 0 0 Diseño de Ingenieria

Vialidad de Los Ríos Fondos sin decretar PROYECTOS 30483136-0 CONSTRUCCION 

RUPUMEICA ALTO-

RUPUMEICA BAJO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 308106 Programación de 

contratos de Arrastre 

Expropiaciones 2020

5. EXPROPIACIONES Por Licitar Trato directo                 Sin Reajuste 0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 16.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16.000 0

Vialidad de Los Ríos de la Araucanía PROYECTOS 30483137-0 MEJORAMIENTO CBI 

RUTA T-29 SECTOR 

CARRIRINGUE-HUILO 

HUILO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 250592 PAGO FACTURAS DE 

PUBLICACIONES DE 

EXPROPIACIONES

5. EXPROPIACIONES En Ejecución Trato directo                 CAUTÍN CARAHUE, CUNCO, 

CURARREHUE, 

FREIRE, GORBEA, 

LAUTARO, 

PERQUENCO, 

PITRUFQUEN, PUCON, 

TEODORO SCHMIDT, 

Sin Reajuste 0 1.108.422 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0

Vialidad de Los Ríos Fondos sin decretar PROYECTOS 30483137-0 MEJORAMIENTO CBI 

RUTA T-29 SECTOR 

CARRIRINGUE-HUILO 

HUILO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 308106 Programación de 

contratos de Arrastre 

Expropiaciones 2020

5. EXPROPIACIONES Por Licitar Trato directo                 Sin Reajuste 0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 114.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 114.000 0

Vialidad de Los Ríos de la Araucanía PROYECTOS 30483137-0 MEJORAMIENTO CBI 

RUTA T-29 SECTOR 

CARRIRINGUE-HUILO 

HUILO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 322776 PAGO PERITOS 

TASADORES OBRA: 

CAM CURACUATIN-

PINO HACHADO S: 

MALACAHUELLO-

LONQUIMAY

5. EXPROPIACIONES En Ejecución Trato directo                 Sin Reajuste 0 2.599 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 2.599 0 0 0 0 0 0 0 2.599 0 0 0 0 0

Vialidad de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 30483137-0 MEJORAMIENTO CBI 

RUTA T-29 SECTOR 

CARRIRINGUE-HUILO 

HUILO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 322778 PAGO PERITOS 

TASADORES OBRA: 

MEJ CBI RUTA T-29 S: 

CARRRIINGUE-HUILO 

HUILO

5. EXPROPIACIONES En Ejecución Trato directo                 Sin Reajuste 0 1.079 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.079 0 0 0 0 0 0 0 1.079 0 0 0 0 0

Vialidad de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 30483137-0 MEJORAMIENTO CBI 

RUTA T-29 SECTOR 

CARRIRINGUE-HUILO 

HUILO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 322780 PAGO PERITOS 

TASADORES OBRA: 

MEJ CBI RUTA T-29 S: 

CARRRIINGUE-HUILO 

HUILO

5. EXPROPIACIONES En Ejecución Trato directo                 Sin Reajuste 0 1.142 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.142 0 0 0 0 0 0 0 1.142 0 0 0 0 0

Vialidad de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 30484026-0 MEJORAMIENTO RUTA 

T-350 S: CUTIPAY - 

ACCESO NORTE A 

NIEBLA

DISEÑO CONSULTORÍAS Nivel Central 281979 Estudio de Ingeniería 

de detalle 

Mejoramiento Ruta T-

350 Cutipay - 

Accesos Norte A 

Niebla, Comuna de 

Valdivia, Región de 

Los Ríos.

2. ESTUDIOS En Ejecución Propuesta publica             27-jul-18 14-sept-18 09-oct-18 07-nov-18 07-nov-18 30-may-20 VALDIVIA VALDIVIA Indice de Precios al 

Consumidor

599.733 578.000 84.865.000 R Y Q INGENIERIA 

S.A.

141.063 505.156 0 0 0 0 38.479 0 33.515 0 0 172.308 0 260.853 38.798 Diseño de Ingenieria

Vialidad de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 30484633-0 CONSERVACION 

SISTEMA 

SEÑALIZACION 

INFORMATIVA XIV 

REGION 2018

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Ríos 292129 Conservación 

Sistema Señalización, 

Etapa I Región de 

Los Ríos, 2019 - 2020

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             13-jun-19 12-jul-19 09-ago-19 22-ago-19 23-ago-19 17-ago-20 VALDIVIA, RANCO VALDIVIA, LAGO 

RANCO

Indice de Precios al 

Consumidor

356.184 335.131 77.775.300 CONSTRUCTORA  

PUERTO OCTAY LTDA

299.048 49.500 0 0 40.523 0 0 0 0 0 0 0 0 8.977 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 30484633-0 CONSERVACION 

SISTEMA 

SEÑALIZACION 

INFORMATIVA XIV 

REGION 2018

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Ríos 312705 Conservación 

Sistema Señalización, 

Etapa II Región de 

Los Ríos, 2019 - 2020

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             08-may-20 17-jun-20 02-jul-20 24-jul-20 24-jul-20 20-abr-21 VALDIVIA, RANCO VALDIVIA, LA UNION Indice de Precios al 

Consumidor

379.518 355.615 99.537.890 APIA SPA 0 55.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24.000 31.000 330.010 Contratación de 

Obras

Vialidad de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 30484633-0 CONSERVACION 

SISTEMA 

SEÑALIZACION 

INFORMATIVA XIV 

REGION 2018

EJECUCION OTROS GASTOS Los Ríos 319287 FIAR VIATICOS 

INSPECCION FISCAL 

AÑO 2020

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 11.278 44.828 12.194.210 CLAUDIA ANDREA 

BADILLA SIERRA

0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0

Vialidad de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 40002583-0 CONSERVACION 

RUTAS T-39, T-625, T-

34, PROVINCIA DE 

VALDIVIA

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Ríos 292134 Conservación 

Periodica Rutas T-39 

y T-625, Provincia de 

Valdivia, Región de 

Los Ríos

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             12-jun-19 18-jul-19 19-ago-19 19-nov-19 20-nov-19 23-dic-20 VALDIVIA, RANCO LOS LAGOS, 

PAILLACO, 

PANGUIPULLI, 

FUTRONO

Indice de Precios al 

Consumidor

3.879.898 3.856.909 84.060.600 CONST. DE 

PAVIMENTOS 

ASFALTICOS BITUMIX 

S.A.

0 4.102.408 0 213.639 530.839 237.106 473.312 108.021 0 515.000 721.000 1.043.667 122.725 137.099 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 40002583-0 CONSERVACION 

RUTAS T-39, T-625, T-

34, PROVINCIA DE 

VALDIVIA

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Ríos 296727 Conservación 

Periódica Rutas T-34 

Provincia de Valdivia 

Región de Los Ríos

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             31-may-19 03-jul-19 30-jul-19 13-sept-19 14-sept-19 26-may-20 VALDIVIA MAFIL, VALDIVIA Indice de Precios al 

Consumidor

2.331.113 1.879.084 84.060.600 CONST. DE 

PAVIMENTOS 

ASFALTICOS BITUMIX 

S.A.

1.188.686 830.592 0 0 592.809 0 0 0 0 237.783 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 40002583-0 CONSERVACION 

RUTAS T-39, T-625, T-

34, PROVINCIA DE 

VALDIVIA

EJECUCION OTROS GASTOS Los Ríos 313187 Global de Gasto 

Inherente Viaticos 

Inspector Fiscal 2020

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

En Ejecución Trato directo                 VALDIVIA VALDIVIA Sin Reajuste 0 12.222 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 806 0 0 0 0 0 284 521 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Los Ríos Fondos sin decretar PROYECTOS 40002583-0 CONSERVACION 

RUTAS T-39, T-625, T-

34, PROVINCIA DE 

VALDIVIA

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 313330 Gastos Inherentes 

2020 NC

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 Sin Reajuste 0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0

Vialidad de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 40002583-0 CONSERVACION 

RUTAS T-39, T-625, T-

34, PROVINCIA DE 

VALDIVIA

EJECUCION OTROS GASTOS Los Ríos 319287 FIAR VIATICOS 

INSPECCION FISCAL 

AÑO 2020

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 11.278 44.828 12.194.210 CLAUDIA ANDREA 

BADILLA SIERRA

0 695 0 0 0 0 0 0 119 0 0 0 0 576 0

Vialidad de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 40002586-0 MEJORAMIENTO T-

217, CRUCE RUTA 5 - 

CIRUELOS- 

PUMILLAHUE

EJECUCION CONSULTORÍAS Los Ríos 322560 AIF Mejoramiento T-

217, Cruce Ruta 5 - 

Ciruelos - Pumillahue

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-oct-20 01-nov-20 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-20 01-oct-21 Sin Reajuste 0 209.000 0 0 10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.000 220.000 Asesoría de 

Inspección Fiscal



Informe mensual de Iniciativas de Inversión programadas y en ejecución MOP año 2020

(Montos en miles de $)

Mes: Julio de 2020

Servicio Reg Proyecto Reg Contrato Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación Centro gestión Cod Contrato Nombre Contrato Clasificación Estado Tipo Contratación F Licitación F Apertura
F Resolución de 

Adjudicación
F Trámite F Inicio F Término Provincia Contrato Comuna Contrato Tipo Reajuste Presupuesto oficial

Monto Vigente 

Contrato
Rut Contratista Nombre Contratista Inversión Anterior Programado año ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo TIPO DE GASTO

Vialidad de Los Ríos de la Araucanía PROYECTOS 40002586-0 MEJORAMIENTO T-

217, CRUCE RUTA 5 - 

CIRUELOS- 

PUMILLAHUE

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 250592 PAGO FACTURAS DE 

PUBLICACIONES DE 

EXPROPIACIONES

5. EXPROPIACIONES En Ejecución Trato directo                 CAUTÍN CARAHUE, CUNCO, 

CURARREHUE, 

FREIRE, GORBEA, 

LAUTARO, 

PERQUENCO, 

PITRUFQUEN, PUCON, 

TEODORO SCHMIDT, 

Sin Reajuste 0 1.108.422 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0

Vialidad de Los Ríos Fondos sin decretar PROYECTOS 40002586-0 MEJORAMIENTO T-

217, CRUCE RUTA 5 - 

CIRUELOS- 

PUMILLAHUE

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 322352 EXPROPIACION VIA 

JUDICIAL LOTES Nº 1 

2 3 4 5 

MEJORAMIENTO CBI 

CR RUTA 5 CIRUELOS-

PUMILLAHUE

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 22.349 22.349 8 Varios Expropiados 0 19.079 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19.079 0

Vialidad de Los Ríos Fondos sin decretar PROYECTOS 40002586-0 MEJORAMIENTO T-

217, CRUCE RUTA 5 - 

CIRUELOS- 

PUMILLAHUE

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 322355 EXPROPIACION VIA 

JUDICIAL LOTES Nº  6 

7 8 9 10 

MEJORAMIENTO CBI 

CR RUTA 5 CIRUELOS-

PUMILLAHUE

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 26.388 26.388 8 Varios Expropiados 0 26.388 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26.388 0

Vialidad de Los Ríos Fondos sin decretar PROYECTOS 40002586-0 MEJORAMIENTO T-

217, CRUCE RUTA 5 - 

CIRUELOS- 

PUMILLAHUE

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 322357 EXPROPIACION VIA 

JUDICIAL LOTES Nº 

11 12 13 14 15 

MEJORAMIENTO CBI 

CR RUTA 5 CIRUELOS-

PUMILLAHUE

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 25.779 25.779 8 Varios Expropiados 0 25.779 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25.779 0

Vialidad de Los Ríos Fondos sin decretar PROYECTOS 40002586-0 MEJORAMIENTO T-

217, CRUCE RUTA 5 - 

CIRUELOS- 

PUMILLAHUE

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 322359 EXPROPIACION VIA 

JUDICIAL LOTES Nº 

16 17 18 19 

MEJORAMIENTO CBI 

CR RUTA 5 CIRUELOS-

PUMILLAHUE

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 7.254 7.254 8 Varios Expropiados 0 7.254 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.254 0

Vialidad de Los Ríos Fondos sin decretar PROYECTOS 40002586-0 MEJORAMIENTO T-

217, CRUCE RUTA 5 - 

CIRUELOS- 

PUMILLAHUE

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 322428 EXPROPIACION VIA 

JUDICIAL LOTE Nº 19 

MEJORAMIENTO CBI 

CR RUTA 5 CIRUELOS-

PUMILLAHUE

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 499 499 8 Varios Expropiados 0 499 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 499 0

Vialidad de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 40002586-0 MEJORAMIENTO T-

217, CRUCE RUTA 5 - 

CIRUELOS- 

PUMILLAHUE

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Ríos 322559 Mejoramiento T-217, 

Cruce Ruta 5 - 

Ciruelos - Pumillahue

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-oct-20 01-nov-20 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-20 01-oct-21 Sin Reajuste 0 1.511.000 0 0 10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.000 1.669.000 Contratación de 

Obras

Vialidad de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 40002588-0 MEJORAMIENTO CBI 

RUTA T-525, S: LAS 

HUELLAS-NONTUELA

EJECUCION CONSULTORÍAS Los Ríos 322563 AIF Mejoramiento Cbi 

Ruta T-525: Las 

Huellas Y Ruta T-661 

Quiman Alto

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-oct-20 01-nov-20 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-20 01-oct-22 Sin Reajuste 0 351.000 0 0 10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.000 379.000 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de Los Ríos Fondos sin decretar PROYECTOS 40002588-0 MEJORAMIENTO CBI 

RUTA T-525, S: LAS 

HUELLAS-NONTUELA

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 308106 Programación de 

contratos de Arrastre 

Expropiaciones 2020

5. EXPROPIACIONES Por Licitar Trato directo                 Sin Reajuste 0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 205.200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 205.200 0

Vialidad de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 40002588-0 MEJORAMIENTO CBI 

RUTA T-525, S: LAS 

HUELLAS-NONTUELA

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Ríos 322564 Mejoramiento Cbi 

Ruta T-525: Las 

Huellas Y Ruta T-661 

Quiman Alto

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-oct-20 01-nov-20 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-20 01-oct-22 Sin Reajuste 0 3.500.000 0 0 10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.000 3.758.000 Contratación de 

Obras

Vialidad de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 40002685-0 CONSERVACION 

CAMINOS BASICOS 

REGION DE LOS RIOS 

2019-2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Ríos 299399 Camino Básico por 

Conservación, Ruta T-

213 Cruce Ruta 203 

CH (La Peña)  Cruce T-

125 (Lumaco), Km 

0,000 al Km 5,000, 

Comuna de Lanco y 

Ruta T-424 Cruce T-

412 (Angachilla)  Av. 

Circunvalación, Km 

0,000-1,500, Comuna 

de Valdivia, Provincia 

de Valdivia, Regió

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             21-jun-19 30-jul-19 14-ago-19 03-sept-19 04-sept-19 07-dic-20 VALDIVIA LANCO, VALDIVIA Indice de Precios al 

Consumidor

630.185 763.166 76.019.347 ARIDOS Y 

CONSTRUCCIONES 

SOCAL LTDA.

0 756.233 0 122.072 0 195.630 73.600 0 0 0 0 125.801 125.801 113.329 37.286 Contratación de 

Obras

Vialidad de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 40002685-0 CONSERVACION 

CAMINOS BASICOS 

REGION DE LOS RIOS 

2019-2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Ríos 299400 Camino Básico por 

Conservación, Ruta T-

840, Km 7,5 al 8,7, 

Comuna de La Unión 

y Ruta T-577, Km 0,0 

al 6,4 , Comuna de 

Futrono, Provincia del 

Ranco, Región de Los 

Ríos

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             09-jul-19 21-ago-19 27-nov-19 16-dic-19 17-dic-19 11-dic-20 RANCO FUTRONO, LA UNION Indice de Precios al 

Consumidor

856.697 1.093.775 76.019.347 ARIDOS Y 

CONSTRUCCIONES 

SOCAL LTDA.

0 821.859 0 0 0 0 0 171.477 59.415 45.106 0 86.099 189.461 270.301 317.194 Contratación de 

Obras

Vialidad de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 40002685-0 CONSERVACION 

CAMINOS BASICOS 

REGION DE LOS RIOS 

2019-2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Ríos 305030 Caminos Básico por 

Conservación, T-848: 

Cruce T-800 

(Mashue) - Camán - 

Llancacura - Puerto 

Fao, Km 0,00 al Km 

7,60 Comuna de La 

Unión, Provincia del 

Ranco Región de Los 

Ríos - Reactivación

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             15-oct-19 14-nov-19 30-dic-19 17-ene-20 18-ene-20 09-dic-20 RANCO LA UNION Indice de Precios al 

Consumidor

925.810 1.208.254 87.747.700 SOCIEDAD 

INMOBILIARIA 

COLLICO LTDA.

0 1.131.094 0 0 0 0 47.556 78.340 82.471 78.760 86.500 185.116 260.000 312.350 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 40002685-0 CONSERVACION 

CAMINOS BASICOS 

REGION DE LOS RIOS 

2019-2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Ríos 305031 Caminos Básico por 

Conservación, 

Camino T-921 - Cruce 

T-87 (Crucero) -Cruce 

T-931 (Trafún) Km 

6,00 al Km 11,90; 

Comuna de Río 

Bueno, Provincia del 

Ranco Región de Los 

Ríos - Reactivación

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             03-oct-19 12-nov-19 03-mar-20 24-mar-20 25-mar-20 25-mar-21 RANCO RIO BUENO Indice de Precios al 

Consumidor

701.384 726.120 77.021.436 MOVITEX 

CONSTRUCCION SPA

0 391.400 0 0 0 0 0 0 0 0 61.800 82.400 123.600 123.600 357.520 Contratación de 

Obras

Vialidad de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 40002685-0 CONSERVACION 

CAMINOS BASICOS 

REGION DE LOS RIOS 

2019-2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Ríos 305032 Caminos Básico por 

Conservación, 

Camino T-151 Cruce 

Ruta 203 CH (Catrico) 

- La Isla, Km 0,00 al 

Km 3,850; Comuna 

de Lanco, Provincia 

de Valdivia Región de 

Los Ríos - 

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             03-sept-19 15-oct-19 04-nov-19 20-nov-19 21-nov-19 15-dic-20 VALDIVIA LANCO Indice de Precios al 

Consumidor

348.478 376.330 76.019.347 ARIDOS Y 

CONSTRUCCIONES 

SOCAL LTDA.

0 384.973 0 0 115.674 152.402 73.378 0 0 0 0 19.500 19.500 4.520 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 40002685-0 CONSERVACION 

CAMINOS BASICOS 

REGION DE LOS RIOS 

2019-2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Ríos 305033 Camino Básico por 

Conservación, 

Camino T-302 Cruce T-

312 (Santa Elvira) - 

Quitacalzón - Cruce T-

328 (San Javier) Km 

18,20 al Km 21,56 y 

Camino  T-328 Cruce 

T-34 (Las Lomas) - 

Cruce T-390 

(Balseadero San 

Javier) Km. 11,22 al 

Km 12,52, Comuna 

de Mafil, Prov

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             25-sept-19 30-oct-19 21-nov-19 09-dic-19 10-dic-19 05-oct-20 VALDIVIA MAFIL Indice de Precios al 

Consumidor

425.506 445.941 87.747.700 SOCIEDAD 

INMOBILIARIA 

COLLICO LTDA.

0 468.441 0 0 86.566 115.203 60.424 0 0 0 0 206.248 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 40002685-0 CONSERVACION 

CAMINOS BASICOS 

REGION DE LOS RIOS 

2019-2020

EJECUCION OTROS GASTOS Los Ríos 313187 Global de Gasto 

Inherente Viaticos 

Inspector Fiscal 2020

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

En Ejecución Trato directo                 VALDIVIA VALDIVIA Sin Reajuste 0 12.222 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 2.015 0 0 0 0 0 284 1.730 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 40002685-0 CONSERVACION 

CAMINOS BASICOS 

REGION DE LOS RIOS 

2019-2020

EJECUCION OTROS GASTOS Los Ríos 319287 FIAR VIATICOS 

INSPECCION FISCAL 

AÑO 2020

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 11.278 44.828 12.194.210 CLAUDIA ANDREA 

BADILLA SIERRA

0 3.985 0 0 0 0 0 71 877 0 0 0 0 3.037 0

Vialidad de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 40002686-0 CONSERVACION 

CAMINOS EN 

COMUNIDADES 

INDIGENAS REGION 

DE LOS RIOS 2019

EJECUCION CONSULTORÍAS Los Ríos 299403 Consultoría para el 

Levantamiento de 

Necesidades de 

Conservación de 

Caminos Indígenas, 

Región de Los Ríos.

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

Adjudicado                                                                                          Propuesta publica             26-may-20 03-jul-20 02-ene-00 02-ene-00 31-ago-20 25-oct-21 VALDIVIA, RANCO VALDIVIA, LA UNION Indice de Precios al 

Consumidor

298.000 412.000 76.035.885 DUSAN DUJISIN Y 

COMPANIA LTDA.

0 70.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70.000 363.000 Asesoría y 

Consultoría de 

Gestión de Proyectos

Vialidad de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 40002686-0 CONSERVACION 

CAMINOS EN 

COMUNIDADES 

INDIGENAS REGION 

DE LOS RIOS 2019

EJECUCION CONSULTORÍAS Los Ríos 299605 Asesoría de 

Contratos de 

Conservación de 

Caminos en 

Comunidades 

Indígenas, Provincias 

de Valdivia y Ranco, 

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

En Licitación Propuesta publica             07-ago-20 08-sept-20 02-ene-00 02-ene-00 15-oct-20 15-oct-21 VALDIVIA, RANCO VALDIVIA, LA UNION Indice de Precios al 

Consumidor

223.996 223.996 0 0 12.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.000 198.000 Asesoría y 

Consultoría de 

Gestión de Proyectos

Vialidad de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 40002686-0 CONSERVACION 

CAMINOS EN 

COMUNIDADES 

INDIGENAS REGION 

DE LOS RIOS 2019

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Ríos 299405 Conservación de 

Caminos de Acceso a 

Comunidades 

Indígenas, Comuna 

de Mariquina, Etapa 

IX, Sector 

Lafquenche, Provincia 

de Valdivia, Región 

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             27-dic-19 04-feb-20 05-may-20 26-may-20 27-may-20 23-mar-21 VALDIVIA MARIQUINA Indice de Precios al 

Consumidor

344.702 406.298 99.537.890 APIA SPA 0 270.126 0 0 0 0 0 0 0 35.700 42.000 47.000 57.500 87.926 175.798 Contratación de 

Obras

Vialidad de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 40002686-0 CONSERVACION 

CAMINOS EN 

COMUNIDADES 

INDIGENAS REGION 

DE LOS RIOS 2019

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Ríos 299412 Conservación de 

Caminos de Acceso a 

Comunidades 

Indígenas, Comunas 

de Rio Bueno Etapa 

IX, Provincia del 

Ranco, Región de Los 

Ríos

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             07-may-20 16-jun-20 08-jul-20 24-jul-20 25-jul-20 20-jul-21 RANCO FUTRONO, RIO 

BUENO

Indice de Precios al 

Consumidor

354.503 327.316 76.623.739 CONSTRUCTORA 

INGEBEL SPA

0 120.329 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40.000 40.000 40.329 217.316 Contratación de 

Obras

Vialidad de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 40002686-0 CONSERVACION 

CAMINOS EN 

COMUNIDADES 

INDIGENAS REGION 

DE LOS RIOS 2019

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Ríos 299422 Conservación de 

Caminos de Acceso a 

Comunidades 

Indígenas, Comunas 

de La Unión, Etapa 

IX, Provincia del 

Ranco, Región de Los 

Ríos

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             07-may-20 16-jun-20 08-jul-20 24-jul-20 25-jul-20 21-may-21 VALDIVIA, RANCO LANCO, LA UNION Indice de Precios al 

Consumidor

344.552 275.994 76.623.739 CONSTRUCTORA 

INGEBEL SPA

0 120.329 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40.000 40.000 40.329 163.994 Contratación de 

Obras

Vialidad de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 40002686-0 CONSERVACION 

CAMINOS EN 

COMUNIDADES 

INDIGENAS REGION 

DE LOS RIOS 2019

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Ríos 299446 Conservación de 

Caminos de Acceso a 

Comunidades 

Indígenas, Comuna 

de Panguipulli y 

Lanco, Etapa IX, 

Provincia de Valdivia,  

Región de Los Ríos

1. OBRAS En Licitación Propuesta publica             31-jul-20 23-sept-20 02-ene-00 02-ene-00 30-oct-20 26-ago-21 VALDIVIA LANCO, PANGUIPULLI Indice de Precios al 

Consumidor

1.298.375 1.298.375 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1.236.001 Contratación de 

Obras

Vialidad de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 40002686-0 CONSERVACION 

CAMINOS EN 

COMUNIDADES 

INDIGENAS REGION 

DE LOS RIOS 2019

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Ríos 310267 Conservación de 

Caminos de Acceso a 

Comunidades 

Indígenas, Comuna 

de Mariquina, Etapa 

IX, Sector Valle, 

Provincia de Valdivia, 

Región de Los Ríos

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             27-dic-19 04-feb-20 27-feb-20 24-mar-20 25-mar-20 19-ene-21 VALDIVIA MARIQUINA Indice de Precios al 

Consumidor

266.196 231.479 77.018.854 PUERTO LINARES SPA 0 168.885 0 0 0 0 0 0 19.885 51.000 23.500 23.500 25.500 25.500 67.340 Contratación de 

Obras

Vialidad de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 40002686-0 CONSERVACION 

CAMINOS EN 

COMUNIDADES 

INDIGENAS REGION 

DE LOS RIOS 2019

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Ríos 318056 Conservación de 

Caminos de Acceso a 

Comunidades 

Indígenas, Comuna 

de Lago Ranco, Etapa 

IX, Provincia del 

Ranco,  Región de 

1. OBRAS En Licitación Propuesta publica             12-jun-20 04-ago-20 02-ene-00 02-ene-00 04-sept-20 01-jul-21 RANCO LAGO RANCO Indice de Precios al 

Consumidor

348.552 348.552 0 0 120.329 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40.000 40.000 40.329 238.552 Contratación de 

Obras

Vialidad de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 40002686-0 CONSERVACION 

CAMINOS EN 

COMUNIDADES 

INDIGENAS REGION 

DE LOS RIOS 2019

EJECUCION OTROS GASTOS Los Ríos 313187 Global de Gasto 

Inherente Viaticos 

Inspector Fiscal 2020

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

En Ejecución Trato directo                 VALDIVIA VALDIVIA Sin Reajuste 0 12.222 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 71 0 0 0 0 0 0 71 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 40002686-0 CONSERVACION 

CAMINOS EN 

COMUNIDADES 

INDIGENAS REGION 

DE LOS RIOS 2019

EJECUCION OTROS GASTOS Los Ríos 319287 FIAR VIATICOS 

INSPECCION FISCAL 

AÑO 2020

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 11.278 44.828 12.194.210 CLAUDIA ANDREA 

BADILLA SIERRA

0 2.929 0 0 0 0 0 0 190 0 0 0 0 2.739 0

Vialidad de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 40003407-0 CONSTRUCCION 

INTERCONEXIÓN VIAL 

RUTAS T-225 A T-255 

PANGUIPULLI S: 

HUELLAHUE CR 

COZCOZ

PREFACTIBILIDAD CONSULTORÍAS Nivel Central 292131 Estudio de 

Prefactibilidad 

Construcción 

Interconexión Vial 

Rutas T-225 a T-255 

en Panguipulli S: 

Huellahue CR Cozcoz. 

Región de los Ríos

2. ESTUDIOS En Ejecución Propuesta publica             02-ago-19 12-sept-19 15-oct-19 15-oct-19 15-oct-19 06-jun-21 VALDIVIA PANGUIPULLI Indice de Precios al 

Consumidor

308.400 215.400 83.665.200 LEN Y ASOCIADOS 

INGENIEROS 

CONSULTORES LTDA.

0 125.124 0 0 18.553 0 0 0 39.253 0 0 67.318 0 0 101.151 Diseño de Ingenieria

Vialidad de Los Ríos Fondos sin decretar PROYECTOS 40003669-0 MEJORAMIENTO 

PASADA URBANA 

RUTA T-551 EN 

FUTRONO

PREFACTIBILIDAD GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 309963 RESERVA GASTOS 

ADMINISTRATIVOS 

NUEVOS 2020

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 Sin Reajuste 0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0

Vialidad de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 40003669-0 MEJORAMIENTO 

PASADA URBANA 

RUTA T-551 EN 

FUTRONO

PREFACTIBILIDAD CONSULTORÍAS Nivel Central 322161 Estudio de 

Prefactibilidad 

Mejoramiento Pasada 

Urbana Ruta T-551 

en Futrono

2. ESTUDIOS Por Licitar Sin Información               01-oct-20 01-nov-20 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-20 01-dic-22 Sin Reajuste 0 300.200 0 0 10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.000 306.000 Estudio de 

Prefactibilidad

Vialidad de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 40004384-0 MEJORAMIENTO 

CONECTIVIDAD VIAL 

VALDIVIA-COSTA 

CORRAL, REGIÓN DE 

LOS RÍOS

PREFACTIBILIDAD CONSULTORÍAS Los Ríos 292132 Estudio de 

Prefactibilidad 

Construcción 

Interconexión Vial 

Valdivia Costa Corral 

Región de los Ríos

2. ESTUDIOS En Ejecución Propuesta publica             30-ago-19 15-oct-19 06-nov-19 06-nov-19 06-nov-19 27-ago-21 VALDIVIA CORRAL, VALDIVIA Indice de Precios al 

Consumidor

692.221 515.000 79.931.880 ICR CONSULTORES 

LIMITADA

0 266.000 0 0 0 0 0 52.720 0 139.800 0 0 0 73.480 275.000 Diseño de Ingenieria

Vialidad de Los Ríos Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40011125-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

LOS RIOS 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 298496 LABORATORIO: SP Nº 

14 (2020) SP N°08 

(2019)Servicio de 

Retiro transporte y 

disposición de 

residuos asfalticos y 

solventes 

contaminados con 

derivados de 

asfaltos, en LNV

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 SANTIAGO SANTIAGO Sin Reajuste 0 15.600 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 313 0 0 0 0 202 111 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Los Ríos Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40011125-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

LOS RIOS 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 301674 PUENTES: SP N°97 

Pavimentación de 

patio de acopio de la 

maquinaria y 

estructuras de 

puentes mecanos y 

pasarelas de 

emergencias del 

Taller de Puentes

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 SANTIAGO SANTIAGO Sin Reajuste 0 562.754 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 32.002 0 0 2.136 13.896 14.220 1.749 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Los Ríos Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40011125-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

LOS RIOS 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 309167 LABORATORIO: 

Servicio de 

Mantención y/o 

Reparación de 

equipos del 

Laboratorio Nacional 

y Laboratorio Región 

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 SANTIAGO LA FLORIDA Sin Reajuste 0 21.569 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 324 0 0 0 0 242 0 81 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 40011125-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

LOS RIOS 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Ríos 316437 REPARACION BALSAS 

año 2020, Vialidad 

Region de los Rios.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 Sin Reajuste 0 25.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 6.327 0 0 0 0 6.327 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 40011125-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

LOS RIOS 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Ríos 316439 PETROLEO REGIONAL, 

año 2020, Vialidad 

Region de los Rios.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 VALDIVIA VALDIVIA Sin Reajuste 0 414.700 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 228.304 0 29.846 34.025 45.083 46.030 36.823 36.497 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 40011125-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

LOS RIOS 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Ríos 316441 ADMINISTRACION 

DIRECTA REGIONAL, 

año 2020, Vialidad 

Region de los Rios.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 VALDIVIA VALDIVIA Sin Reajuste 0 87.573 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 47.199 0 7.243 6.092 12.577 6.317 377 14.593 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 40011125-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

LOS RIOS 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Ríos 316444 MANTENCION Y 

REPARACION año 

2020, Vialidad Region 

de los Rios.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 VALDIVIA VALDIVIA Sin Reajuste 0 580.543 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 342.773 0 105.585 46.127 69.278 41.324 29.013 51.444 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 40011125-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

LOS RIOS 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Ríos 316446 SEGURIDAD VIAL 

REGIONAL año 2020, 

Vialidad Region de los 

Rios.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 Sin Reajuste 0 100.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 19.417 0 0 0 0 0 0 19.417 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 40011125-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

LOS RIOS 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Ríos 316448 ELEMENTOS DE 

PROTECCION 

PERSONAL año 2020, 

Vialidad Region de los 

Rios.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 VALDIVIA VALDIVIA Sin Reajuste 0 74.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 6.761 0 151 0 2.595 3.502 0 513 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 40011125-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

LOS RIOS 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Ríos 316449 MANTENCION 

CAMIONETAS ADM. 

DIRECTA año 2020, 

Vialidad Region de los 

Rios.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 Sin Reajuste 0 30.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 24.134 0 0 0 10.760 6.491 0 6.883 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 40011125-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

LOS RIOS 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Ríos 316452 COMUNICACIONES 

año 2020, Vialidad 

Region de los Rios.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 VALDIVIA VALDIVIA Sin Reajuste 0 47.212 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 19.916 0 0 6.639 0 0 0 13.277 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 40011125-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

LOS RIOS 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Ríos 316454 REPUESTOS, 

INSUMOS, PEAJES, 

año 2020, Vialidad 

Region de los Rios.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 Sin Reajuste 0 116.744 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 2.224 0 0 0 0 0 0 2.224 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 40011125-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

LOS RIOS 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Ríos 316456 MATERIAL PETREO 

REGIONAL, año 2020, 

Vialidad Region de los 

Rios.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 Sin Reajuste 0 197.495 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 95.141 0 0 0 95.141 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 40011125-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

LOS RIOS 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Ríos 316458 ASFALTO REGIONAL 

año 2020, Vialidad 

Region de los Rios.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 VALDIVIA VALDIVIA Sin Reajuste 0 575.479 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 47.542 0 0 40.298 0 0 0 7.244 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 40011125-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

LOS RIOS 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Ríos 316460 COMBUSTIBLE 

EQUIPOS MENORES 

año 2020, Vialidad 

Region de los Rios.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 VALDIVIA VALDIVIA Sin Reajuste 0 1.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 518 0 18 178 0 191 132 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 40011125-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

LOS RIOS 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Ríos 316462 FACTURAS 

PENDIENTES DE 

PAGO AÑO ANTERIOR  

año 2020, Vialidad 

Region de los Rios.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 VALDIVIA VALDIVIA Sin Reajuste 0 21.098 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 18.651 0 4.477 3.086 282 4.582 0 6.223 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 40011125-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

LOS RIOS 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Ríos 316467 MATERIAL PETREO 

PROVINCIAL 

VALDIVIA año 2020, 

Vialidad Region de los 

Rios.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 Sin Reajuste 0 326.203 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 266.203 0 0 0 61.523 80.920 123.760 0 0 0 0 0 0 0



Informe mensual de Iniciativas de Inversión programadas y en ejecución MOP año 2020

(Montos en miles de $)

Mes: Julio de 2020

Servicio Reg Proyecto Reg Contrato Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación Centro gestión Cod Contrato Nombre Contrato Clasificación Estado Tipo Contratación F Licitación F Apertura
F Resolución de 

Adjudicación
F Trámite F Inicio F Término Provincia Contrato Comuna Contrato Tipo Reajuste Presupuesto oficial

Monto Vigente 

Contrato
Rut Contratista Nombre Contratista Inversión Anterior Programado año ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo TIPO DE GASTO

Vialidad de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 40011125-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

LOS RIOS 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Ríos 316469 ADMINISTRACION 

DIRECTA PROVINCIAL 

VALDIVIA año 2020, 

Vialidad Region de los 

Rios.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 VALDIVIA VALDIVIA Sin Reajuste 0 100.095 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 58.045 0 7.990 8.792 7.825 17.001 0 16.438 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 40011125-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

LOS RIOS 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Ríos 316472 SEGURIDAD VIAL 

OFICINA PROVINCIAL 

VALDIVIA año 2020, 

Vialidad Region de los 

Rios.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 Sin Reajuste 0 59.530 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 59.530 0 0 0 0 59.530 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 40011125-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

LOS RIOS 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Ríos 316476 MADERAS OFICINA 

PROVINCIAL 

VALDIVIA año 2020, 

Vialidad Region de los 

Rios.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 Sin Reajuste 0 28.512 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 28.512 0 0 0 0 0 0 28.512 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 40011125-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

LOS RIOS 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Ríos 316477 CAMPAMENTOS-

TALLERES OFICINA 

PROVINCIAL 

VALDIVIA año 2020, 

Vialidad region de los 

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 Sin Reajuste 0 10.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 2.578.261 0 0 0 0 0 0 0 372.334 363.014 591.667 665.056 586.190 0

Vialidad de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 40011125-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

LOS RIOS 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Ríos 316481 SEGURIDAD 

RECINTOS OFICINA 

PROVINCIAL 

VALDIVIA año 2020, 

Vialidad region de los 

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 VALDIVIA VALDIVIA Sin Reajuste 0 185.260 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 96.366 0 8.497 0 0 16.993 31.868 39.008 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 40011125-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

LOS RIOS 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Ríos 316483 MATERIAL PETREO 

OFICINA PROVINCIAL 

RANCO año 2020, 

Vialidad Region de los 

Rios.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 Sin Reajuste 0 273.800 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 261.800 0 0 0 0 0 130.900 130.900 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 40011125-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

LOS RIOS 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Ríos 316484 ADMINISTRACION 

DIRECTA OFICINA 

PROVINCIAL RANCO 

año 2020, Vialidad 

Region de los Rios.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 VALDIVIA VALDIVIA Sin Reajuste 0 83.959 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 50.301 0 4.093 7.248 5.745 8.072 718 24.426 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 40011125-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

LOS RIOS 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Ríos 316485 TUBOS OFICINA 

PROVINCIAL RANCO 

año 2020, Vialidad 

Region de los Rios.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 Sin Reajuste 0 16.778 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 16.778 0 0 0 0 0 0 16.778 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 40011125-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

LOS RIOS 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Ríos 316486 SEGURIDAD VIAL 

OFICINA PROVINCIAL 

RANCO año 2020, 

Vialidad Region de los 

Rios.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 Sin Reajuste 0 63.288 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 63.288 0 0 0 0 0 63.288 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 40011125-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

LOS RIOS 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Ríos 316488 ASFALTO OFICINA 

PROVINCIAL RANCO 

año 2020, Vialidad 

Region de los Rios.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 Sin Reajuste 0 12.327 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 12.327 0 0 0 0 0 0 12.327 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 40011125-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

LOS RIOS 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Ríos 316489 MADERAS OFICINA 

PROVINCIAL RANCO 

año 2020, Vialidad 

region de los Rios.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 Sin Reajuste 0 42.100 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 42.100 0 0 0 0 0 0 42.100 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 40011125-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

LOS RIOS 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Ríos 316490 ARRIENDO 

MAQUINARIAS 

OFICINA PROVINCIAL 

RANCO año 2020, 

Vialidad Region de los 

Rios.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 Sin Reajuste 0 36.376 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 36.376 0 0 0 12.981 0 23.394 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 40011125-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

LOS RIOS 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Ríos 316491 SEGURIDAD 

RECINTOS OFICINA 

PROVINCIAL RANCO 

año 2020, Vialidad 

Region de los Rios.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 VALDIVIA VALDIVIA Sin Reajuste 0 67.973 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 39.651 0 5.664 0 0 11.329 11.329 11.329 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Los Ríos Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40011125-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

LOS RIOS 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 316788 PUENTES: SP N°16 

(2020) Mantención de 

equipos y 

Maquinarias, 

sondajes- puentes 

Mecano y pasarelas 

Empresa José 

Allendes González

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 SANTIAGO SANTIAGO Sin Reajuste 0 100.181 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 2.813 0 0 1.505 0 1.308 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Los Ríos Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40011125-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

LOS RIOS 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 316819 DPTO. MAQUINARIA, 

SUMINISTRO Y 

COMPRA DE 

COMBUSTIBLE PARA 

EQUIPOS Y 

MAQUINARIA DE LA 

DIRECCIÓN DE 

VIALIDAD.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 SANTIAGO SANTIAGO Sin Reajuste 0 268.932 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 690 0 0 1.722 0 0 0 -1.031 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Los Ríos Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40011125-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

LOS RIOS 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 317499 LABORATORIO: SP GP 

INV 31 (2020) 

Adquisición 400 kls 

de Huaipe 100

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Por Licitar Trato directo                 SANTIAGO LA FLORIDA Sin Reajuste 0 1.100 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 398.357 0 0 0 0 0 0 0 3.755 0 156 10.585 383.861 0

Vialidad de Los Ríos Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40011125-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

LOS RIOS 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 317509 LABORATORIO: SP GP 

INV 30 (2020) 

Adquisición tambor 

200 lts Aguarrás 

Mineral

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

En Ejecución Trato directo                 Sin Reajuste 0 155 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 10 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Los Ríos Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40011125-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

LOS RIOS 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 318129 PUENTES FIAR DE 

REEMBOLSO SP N°15 

(2020) Pago Peajes- 

Revisiones Técnicas y 

Reembolsos de 

camiones. Sr. Patricio 

Duarte González

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 1.000 2.000 10.605.747 PATRICIO FERNANDO 

DUARTE GONZALEZ

0 59 0 0 0 0 0 59 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Los Ríos Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40011125-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

LOS RIOS 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 318207 LABORATORIO: SP GP 

INV  (2020) 

Adquisición de 560 

bolsas muestras de 

árido, Vitrina de suelo

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 Sin Reajuste 0 9.263 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 394 0 0 0 0 0 0 394 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Los Ríos Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40011125-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

LOS RIOS 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 318566 PUENTES: GP INV 56 

(2020) Solicita 

presupuesto 

complementario, 

Terminación zona 

acopio taller de 

puentes

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 Sin Reajuste 0 11.753 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 735 0 0 0 0 0 735 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Los Ríos Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40011125-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

LOS RIOS 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 318586 Adquisición de 

mascarillas, guantes, 

alcohol gel y 

antiparras, para 

funcionarias y 

funcionarios de 

administración directa 

a nivel nacional.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 Sin Reajuste 0 229.154 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 13.256 0 0 0 0 2.502 10.754 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Los Ríos Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40011125-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

LOS RIOS 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 318853 PUENTES: GP INV 65 

(2020) Adquisición 

cilindros de gas,para 

carromatos en 

sondaje, montaje de 

mecanos y en taller 

de puentes

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 Sin Reajuste 0 376 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 31 0 0 0 0 31 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Los Ríos Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40011125-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

LOS RIOS 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 318979 PUENTES: GPINV 67 

(2020) Adquisición 

repuestos tipo 

dimantino para 

trabajos de sondaje 

solicitado por 

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 Sin Reajuste 0 26.736 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.671 0 0 0 0 0 1.671 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Los Ríos Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40011125-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

LOS RIOS 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 319010 PUENTES: GP INV 68 

(2020) Adquisición de 

repuestos de acero 

diamantina para 

sondajes del 

Departamento de 

Puentes.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 Sin Reajuste 0 33.274 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 2.080 0 0 0 0 0 0 2.080 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Los Ríos Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40011125-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

LOS RIOS 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 319691 "PUENTES: GP INV 81 

(2020) Solicita 

autorizar 

presupuesto para 

complementar la 

solidtud N°67 que 

corresponde a  la 

adquisición  de 

repuesto del tipo 

dimantinopara los 

trabajos de sondaje 

que se encuentran 

solicitados por las 

regiones, la que por 

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 Sin Reajuste 0 5.080 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 317 0 0 0 0 0 317 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 40011127-0 CONSERVACION 

GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL 

REGION DE LOS RIOS 

2020

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Los Ríos 316270 Global de Gasto para 

Publicaciones 

Globales Mixtas 2020

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 VALDIVIA VALDIVIA Sin Reajuste 0 1.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0

Vialidad de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 40011127-0 CONSERVACION 

GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL 

REGION DE LOS RIOS 

2020

EJECUCION CONSULTORÍAS Los Ríos 321845 CONSERVACION 

GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL 

REGION DE LOS RIOS 

2020

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-dic-20 01-dic-20 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-20 01-dic-23 Sin Reajuste 0 500.000 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 40011127-0 CONSERVACION 

GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL 

REGION DE LOS RIOS 

2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Ríos 312990 Conservación Global 

Mixto por Nivel de 

Servicio y Precios 

Unitarios de Caminos 

de la Provincia de 

Valdivia Sector 

Centro Etapa III 

Región de Los Ríos

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-nov-20 01-dic-20 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-20 01-dic-24 VALDIVIA, RANCO LOS LAGOS, 

PAILLACO, 

PANGUIPULLI, 

FUTRONO

Sin Reajuste 0 6.479.000 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7.126.900 Contratación de 

Obras

Vialidad de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 40011127-0 CONSERVACION 

GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL 

REGION DE LOS RIOS 

2020

EJECUCION OTROS GASTOS Los Ríos 319287 FIAR VIATICOS 

INSPECCION FISCAL 

AÑO 2020

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 11.278 44.828 12.194.210 CLAUDIA ANDREA 

BADILLA SIERRA

0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0

Vialidad de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 40011131-0 CONSERVACION 

GLOBAL CAMINOS EN 

COMUNIDADES 

INDIGENAS REGION 

DE LOS RIOS 2020

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Los Ríos 316332 Global de Gasto para 

Publicaciones 

Conservación Global 

Plan Indigenas 2020

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 VALDIVIA VALDIVIA Sin Reajuste 0 500 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0

Vialidad de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 40011131-0 CONSERVACION 

GLOBAL CAMINOS EN 

COMUNIDADES 

INDIGENAS REGION 

DE LOS RIOS 2020

EJECUCION CONSULTORÍAS Los Ríos 316314 Asesoría a la 

Inspección Fiscal de 

Conservación Global 

de Caminos Plan de 

Conectividad 

Indigena, Comuna de 

Lanco y Panguipulli, 

Provincia de Valdivia, 

Región de Los Ríos, 

Etapa II

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-dic-20 01-dic-20 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-20 01-nov-22 VALDIVIA LANCO, PANGUIPULLI Sin Reajuste 0 350.000 0 0 31.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31.000 380.000 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 40011131-0 CONSERVACION 

GLOBAL CAMINOS EN 

COMUNIDADES 

INDIGENAS REGION 

DE LOS RIOS 2020

EJECUCION CONSULTORÍAS Los Ríos 316328 Asesoría a la 

Inspección Fiscal de 

Conservación Global 

de Caminos Plan de 

Conectividad 

Indigena, Comunas 

de La Unión, Río 

Bueno, Lago Ranco y 

Futrono, Provincia del 

Ranco, Región de Los 

Ríos, Etapa II

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-dic-20 01-ene-21 02-ene-00 02-ene-00 01-ene-21 01-dic-22 RANCO FUTRONO, LA UNION, 

LAGO RANCO, RIO 

BUENO

Sin Reajuste 0 350.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 380.000 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 40011131-0 CONSERVACION 

GLOBAL CAMINOS EN 

COMUNIDADES 

INDIGENAS REGION 

DE LOS RIOS 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Ríos 312983 Conservación Global 

de Caminos Plan de 

Conectividad 

Indigena, Comuna de 

Lanco y Panguipulli, 

Provincia de Valdivia, 

Región de Los Ríos, 

Etapa II

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-nov-20 01-dic-20 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-20 01-dic-22 VALDIVIA LANCO, PANGUIPULLI Sin Reajuste 0 1.380.000 0 0 76.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 76.000 1.329.000 Contratación de 

Obras

Vialidad de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 40011131-0 CONSERVACION 

GLOBAL CAMINOS EN 

COMUNIDADES 

INDIGENAS REGION 

DE LOS RIOS 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Ríos 316319 Conservación Global 

de Caminos Plan de 

Conectividad 

Indigena, Comunas 

de La Unión, Río 

Bueno, Lago Ranco y 

Futrono, Provincia del 

Ranco, Región de Los 

Ríos, Etapa II

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-nov-20 01-dic-20 02-ene-00 02-ene-00 01-feb-21 01-feb-23 RANCO FUTRONO, LA UNION, 

LAGO RANCO, RIO 

BUENO

Sin Reajuste 0 1.380.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.434.000 Contratación de 

Obras

Vialidad de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 40011131-0 CONSERVACION 

GLOBAL CAMINOS EN 

COMUNIDADES 

INDIGENAS REGION 

DE LOS RIOS 2020

EJECUCION OTROS GASTOS Los Ríos 319287 FIAR VIATICOS 

INSPECCION FISCAL 

AÑO 2020

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 11.278 44.828 12.194.210 CLAUDIA ANDREA 

BADILLA SIERRA

0 650 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 650 0

Vialidad de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 40011132-0 CONSERVACION 

CAMINOS BASICOS 

REGION DE LOS RIOS 

2020

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Los Ríos 316415 Global de Gasto para 

Publicaciones 

Conservación 

Caminos Básicos 

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 VALDIVIA VALDIVIA Sin Reajuste 0 1.500 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.500 0 0 0 0 0 147 0 0 0 0 0 1.353 0

Vialidad de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 40011132-0 CONSERVACION 

CAMINOS BASICOS 

REGION DE LOS RIOS 

2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Ríos 312948 Camino Básico por 

Conservación, Ruta T-

929 Circunvalación - 

Est. Crucero, Km 

0,000 al 1,000 

Comuna de Río 

Bueno; y Ruta T-695 

Itropulli - Los Chilcos, 

Km 10,000 al 14,000 

Comuna de La Unión, 

Provincia del Ranco, 

Región de Los Ríos.

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             25-may-20 14-jul-20 03-ago-20 03-ago-20 04-ago-20 02-mar-21 RANCO LA UNION, RIO 

BUENO

Indice de Precios al 

Consumidor

669.093 620.996 76.552.338 CONSTRUCTORA LOS 

LLLEUQUES SPA

0 115.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 115.000 530.000 Contratación de 

Obras

Vialidad de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 40011132-0 CONSERVACION 

CAMINOS BASICOS 

REGION DE LOS RIOS 

2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Ríos 316408 Camino Básico por 

Conservación, 

Camino T-781 Cruce T-

775 (Puerto Lapi) ¿ 

Las Juntas, Km 0,040 

al Km 2,840 y del Km 

4,040 al Km 6,460, 

Comuna de Lago 

Ranco, Provincia del 

Ranco, Región de Los 

Ríos

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             18-may-20 27-jul-20 23-jul-20 04-ago-20 05-ago-20 03-mar-21 RANCO LAGO RANCO Indice de Precios al 

Consumidor

724.938 721.119 78.715.990 CONSTRUCTORA 

TRICAM LIMITADA

0 200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200.000 564.731 Contratación de 

Obras

Vialidad de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 40011132-0 CONSERVACION 

CAMINOS BASICOS 

REGION DE LOS RIOS 

2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Ríos 316543 Camino Básico por 

Conservación, Ruta T-

579 El Salto - 

Reumén, Km 0,0 al 

7,0, Comunas de Los 

Lagos, Provincia de 

Valdivia; y Ruta T-975-

U Carimallin - Colonia 

Rucatayo, Km 15,0 al 

23,0, Comuna de Río 

Bueno, Provincia del 

Ranco, Región de Los 

Ríos

1. OBRAS Adjudicado                                                                                          Propuesta publica             25-may-20 29-jul-20 02-ene-00 02-ene-00 21-sept-20 21-sept-21 VALDIVIA, RANCO LOS LAGOS, 

PAILLACO, RIO 

BUENO

Indice de Precios al 

Consumidor

1.822.459 1.620.479 99.537.890 APIA SPA 0 175.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 175.000 1.424.756 Contratación de 

Obras

Vialidad de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 40011132-0 CONSERVACION 

CAMINOS BASICOS 

REGION DE LOS RIOS 

2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Ríos 322808 Camino Básico por 

Conservación, Ruta T-

282, Cruce T-276 

(Pelchuquín) - Cruce T-

232 (San José- 

Antiguo), Km 4,72 al 

10,01, Comuna de 

Mariquina, Provincia 

de Valdivia, Región 

de Los Ríos

1. OBRAS En Licitación Propuesta publica             27-ago-20 07-oct-20 02-ene-00 02-ene-00 01-nov-20 01-nov-21 Indice de Precios al 

Consumidor

668.108 668.108 0 0 50.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50.000 651.513 Contratación de 

Obras

Vialidad de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 40011132-0 CONSERVACION 

CAMINOS BASICOS 

REGION DE LOS RIOS 

2020

EJECUCION OTROS GASTOS Los Ríos 319287 FIAR VIATICOS 

INSPECCION FISCAL 

AÑO 2020

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 11.278 44.828 12.194.210 CLAUDIA ANDREA 

BADILLA SIERRA

0 4.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.000 0

Vialidad de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 40011133-0 CONSERVACION RED 

VIAL REGIÓN DE LOS 

RIOS 2020

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Los Ríos 316351 Global de Gasto para 

Publicaciones Red Vial 

2020

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 VALDIVIA VALDIVIA Sin Reajuste 0 1.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.000 0 0 0 0 0 98 0 0 0 0 0 902 0

Vialidad de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 40011133-0 CONSERVACION RED 

VIAL REGIÓN DE LOS 

RIOS 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Ríos 312992 Conservación de la 

Red Vial, 

Conservación 

Periódica, Ruta T-640, 

Cruce T-60 - Colonia 

Tres Chiflones, Km 

15,0 a 24,0, Provincia 

de Valdivia, Región 

de Los Ríos

1. OBRAS Adjudicado                                                                                          Propuesta publica             09-jul-20 18-ago-20 02-ene-00 02-ene-00 30-sept-20 30-sept-21 VALDIVIA VALDIVIA Indice de Precios al 

Consumidor

399.974 431.504 87.747.700 SOCIEDAD 

INMOBILIARIA 

COLLICO LTDA.

0 70.724 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70.724 540.974 Contratación de 

Obras

Vialidad de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 40011133-0 CONSERVACION RED 

VIAL REGIÓN DE LOS 

RIOS 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Ríos 316544 Conservación de la 

Red Vial, 

Conservación 

Periódica, Recapado 

Ruta T-613, Cruce 

Ruta 5 (Paillaco) - 

Cruce T-551 

(Dollinco), Km 0,0 al 

4,0 y Ruta T-262 

Cruce T-20 (Mehuín) - 

La Caleta, Km 0,0 al 

1,0,  Provincia de 

Valdivia, Región de 

Los Ríos

1. OBRAS Adjudicado                                                                                          Propuesta publica             27-may-20 15-jul-20 02-ene-00 02-ene-00 04-sept-20 04-sept-21 VALDIVIA MARIQUINA, 

PAILLACO

Indice de Precios al 

Consumidor

593.119 518.796 84.060.600 CONST. DE 

PAVIMENTOS 

ASFALTICOS BITUMIX 

S.A.

0 100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47.000 53.000 676.004 Contratación de 

Obras



Informe mensual de Iniciativas de Inversión programadas y en ejecución MOP año 2020

(Montos en miles de $)

Mes: Julio de 2020

Servicio Reg Proyecto Reg Contrato Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación Centro gestión Cod Contrato Nombre Contrato Clasificación Estado Tipo Contratación F Licitación F Apertura
F Resolución de 

Adjudicación
F Trámite F Inicio F Término Provincia Contrato Comuna Contrato Tipo Reajuste Presupuesto oficial

Monto Vigente 

Contrato
Rut Contratista Nombre Contratista Inversión Anterior Programado año ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo TIPO DE GASTO

Vialidad de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 40011133-0 CONSERVACION RED 

VIAL REGIÓN DE LOS 

RIOS 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Ríos 316546 Conservación de la 

Red Vial, 

Conservación 

Periódica, Sello Ruta 

T-670 Cruce Ruta 5 - 

Cruce T-676 

(Pichirropulli) Km 0,0 

a 0,858; Ruta T-551 

Cruce Ruta T-39 (Los 

Lagos) - Futrono, Km 

0,0 al 11,0; y Ruta T-

326 Cruce Ruta 5 

(Paso Inferior 

Rucapichio) - Cruce

1. OBRAS Adjudicado                                                                                          Propuesta publica             28-may-20 22-jul-20 02-ene-00 02-ene-00 07-sept-20 12-oct-21 VALDIVIA LOS LAGOS, MAFIL, 

PAILLACO

Indice de Precios al 

Consumidor

822.058 680.298 84.060.600 CONST. DE 

PAVIMENTOS 

ASFALTICOS BITUMIX 

S.A.

0 100.276 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47.276 53.000 865.022 Contratación de 

Obras

Vialidad de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 40011133-0 CONSERVACION RED 

VIAL REGIÓN DE LOS 

RIOS 2020

EJECUCION OTROS GASTOS Los Ríos 319287 FIAR VIATICOS 

INSPECCION FISCAL 

AÑO 2020

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 11.278 44.828 12.194.210 CLAUDIA ANDREA 

BADILLA SIERRA

0 4.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.000 0

Vialidad de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 40011134-0 CONSERVACION 

CAMINOS PLAN 

INDIGENA REGION DE 

LOS RIOS 2020

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Los Ríos 316359 Global de Gasto para 

Publicaciones 

Conservación 

Caminos Plan 

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 VALDIVIA VALDIVIA Sin Reajuste 0 3.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 3.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.000 0

Vialidad de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 40011134-0 CONSERVACION 

CAMINOS PLAN 

INDIGENA REGION DE 

LOS RIOS 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Ríos 299452 Conservación de 

Caminos de Acceso a 

Comunidades 

Indígenas, Comunas 

de Valdivia, Máfil, Los 

Lagos, Paillaco y 

Corral, Etapa IX, 

Provincia de Valdivia,  

Región de Los Ríos

1. OBRAS En Licitación Propuesta publica             11-ago-20 22-sept-20 02-ene-00 02-ene-00 01-oct-20 28-jul-21 VALDIVIA CORRAL, LOS LAGOS, 

MAFIL, PAILLACO, 

VALDIVIA

Indice de Precios al 

Consumidor

512.416 512.416 0 0 49.993 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 49.993 449.816 Contratación de 

Obras

Vialidad de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 40011134-0 CONSERVACION 

CAMINOS PLAN 

INDIGENA REGION DE 

LOS RIOS 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Ríos 312961 Conservación de 

Caminos de Acceso a 

Comunidades 

Indígenas Etapa X, 

Comuna de 

Panguipulli, Provincia 

de de Valdivia, 

Región de Los Ríos

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-dic-20 01-dic-20 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-20 01-oct-21 VALDIVIA PANGUIPULLI Sin Reajuste 0 776.190 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 736.418 Contratación de 

Obras

Vialidad de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 40011134-0 CONSERVACION 

CAMINOS PLAN 

INDIGENA REGION DE 

LOS RIOS 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Ríos 316367 Conservación de 

Caminos de Acceso a 

Comunidades 

Indígenas Etapa X, 

Comuna de Lago 

Ranco y Río Bueno, 

Provincia del Ranco, 

Región de Los Ríos

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-dic-20 01-dic-20 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-20 01-oct-21 RANCO LAGO RANCO Sin Reajuste 0 408.571 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 399.000 Contratación de 

Obras

Vialidad de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 40011134-0 CONSERVACION 

CAMINOS PLAN 

INDIGENA REGION DE 

LOS RIOS 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Ríos 316368 Conservación de 

Caminos de Acceso a 

Comunidades 

Indígenas Etapa X, 

Comuna de 

Mariquina, Provincia 

de de Valdivia, 

Región de Los Ríos

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-dic-20 01-dic-20 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-20 01-oct-21 VALDIVIA MARIQUINA Sin Reajuste 0 252.724 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 246.000 Contratación de 

Obras

Vialidad de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 40011134-0 CONSERVACION 

CAMINOS PLAN 

INDIGENA REGION DE 

LOS RIOS 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Ríos 316370 Conservación de 

Caminos de Acceso a 

Comunidades 

Indígenas Etapa X, 

Comuna de La Unión 

y Futrono, Provincia 

de del Ranco, Región 

de Los Ríos

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-dic-20 01-dic-20 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-20 01-oct-21 RANCO FUTRONO, LA UNION Sin Reajuste 0 240.952 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 253.000 Contratación de 

Obras

Vialidad de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 40011134-0 CONSERVACION 

CAMINOS PLAN 

INDIGENA REGION DE 

LOS RIOS 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Ríos 316372 Conservación de 

Caminos de Acceso a 

Comunidades 

Indígenas Etapa X, 

Comuna de Lanco, 

Máfil y Los Lagos, 

Provincia de de 

Valdivia, Región de 

Los Ríos

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-dic-20 01-dic-20 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-20 01-oct-21 VALDIVIA LANCO, LOS LAGOS, 

MAFIL

Sin Reajuste 0 202.857 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 213.000 Contratación de 

Obras

Vialidad de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 40011134-0 CONSERVACION 

CAMINOS PLAN 

INDIGENA REGION DE 

LOS RIOS 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Ríos 316374 Conservación de 

Caminos de Acceso a 

Comunidades 

Indígenas Etapa X, 

Comuna de Valdivia, 

Paillaco y Corral, 

Provincia de de 

Valdivia, Región de 

Los Ríos

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-dic-20 01-dic-20 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-20 01-oct-21 VALDIVIA CORRAL, PAILLACO, 

VALDIVIA

Sin Reajuste 0 231.429 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 243.000 Contratación de 

Obras

Vialidad de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 40011134-0 CONSERVACION 

CAMINOS PLAN 

INDIGENA REGION DE 

LOS RIOS 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Ríos 318058 Conservación de 

Caminos de Acceso a 

Comunidades 

Indígenas, Comuna 

de Futrono, Etapa IX, 

Provincia de Valdivia,  

Región de Los Ríos

1. OBRAS En Licitación Propuesta publica             19-ago-20 29-sept-20 02-ene-00 02-ene-00 02-nov-20 29-ago-21 RANCO FUTRONO Indice de Precios al 

Consumidor

428.515 428.515 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 443.766 Contratación de 

Obras

Vialidad de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 40011134-0 CONSERVACION 

CAMINOS PLAN 

INDIGENA REGION DE 

LOS RIOS 2020

EJECUCION OTROS GASTOS Los Ríos 319287 FIAR VIATICOS 

INSPECCION FISCAL 

AÑO 2020

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 11.278 44.828 12.194.210 CLAUDIA ANDREA 

BADILLA SIERRA

0 5.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.000 0

Vialidad de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 40011711-0 CONSERVACION DE 

CAMINOS VECINALES 

GLOSA 7, REGIÓN DE 

LOS RÍOS

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Ríos 299612 Conservación de 

Caminos por Glosa 7, 

Comuna de La Unión, 

Provincia del Ranco, 

Región de Los Ríos

1. OBRAS Terminado Propuesta publica             09-jul-19 22-ago-19 13-sept-19 03-oct-19 04-oct-19 31-may-20 RANCO LA UNION Indice de Precios al 

Consumidor

220.052 231.663 76.623.739 CONSTRUCTORA 

INGEBEL SPA

149.220 86.211 0 44.037 0 41.474 0 355 0 0 0 0 0 345 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 40011711-0 CONSERVACION DE 

CAMINOS VECINALES 

GLOSA 7, REGIÓN DE 

LOS RÍOS

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Ríos 299899 Conservación de 

Caminos por Glosa 7, 

Comuna de Río 

Bueno, Provincia del 

Ranco, Región de Los 

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             09-jul-19 22-ago-19 12-sept-19 03-oct-19 04-oct-19 31-may-20 RANCO RIO BUENO Indice de Precios al 

Consumidor

279.303 286.144 76.623.739 CONSTRUCTORA 

INGEBEL SPA

49.974 242.790 0 158.647 23.520 0 0 0 0 0 60.623 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 40011711-0 CONSERVACION DE 

CAMINOS VECINALES 

GLOSA 7, REGIÓN DE 

LOS RÍOS

EJECUCION OTROS GASTOS Los Ríos 313187 Global de Gasto 

Inherente Viaticos 

Inspector Fiscal 2020

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

En Ejecución Trato directo                 VALDIVIA VALDIVIA Sin Reajuste 0 12.222 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 332 0 0 0 0 0 166 166 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 40011711-0 CONSERVACION DE 

CAMINOS VECINALES 

GLOSA 7, REGIÓN DE 

LOS RÍOS

EJECUCION OTROS GASTOS Los Ríos 319287 FIAR VIATICOS 

INSPECCION FISCAL 

AÑO 2020

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 11.278 44.828 12.194.210 CLAUDIA ANDREA 

BADILLA SIERRA

0 668 0 0 0 0 0 0 24 0 0 0 0 644 0

Vialidad de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 40011826-0 CONSERVACION  

RUTAS T-87 Y T- 851   

PROV DEL RANCO

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Ríos 306004 Conservación 

Periódica Ruta T-87, 

Cruce Ruta 5 

(Ralicura) - Río Bueno 

- Cruce T-981 U 

(Champulli) Km 0,303 

al 24,000 y Ruta T-

851, Cruce T-71 (Río 

Bueno) - Lago Ranco - 

Riñinahue - Puente 

Calcurrupe, Km. 

67,730 al  Km. 

86,120, Provincia del 

Ranco, Región 

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             20-dic-19 27-feb-20 26-mar-20 07-may-20 08-may-20 04-mar-21 RANCO LAGO RANCO, RIO 

BUENO

Indice de Precios al 

Consumidor

4.258.125 2.988.591 84.060.600 CONST. DE 

PAVIMENTOS 

ASFALTICOS BITUMIX 

S.A.

0 2.003.412 0 0 0 0 0 0 0 0 0 434.219 711.514 857.679 1.133.420 Contratación de 

Obras

Vialidad de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 40011826-0 CONSERVACION  

RUTAS T-87 Y T- 851   

PROV DEL RANCO

EJECUCION OTROS GASTOS Los Ríos 313187 Global de Gasto 

Inherente Viaticos 

Inspector Fiscal 2020

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

En Ejecución Trato directo                 VALDIVIA VALDIVIA Sin Reajuste 0 12.222 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 119 0 0 0 0 0 0 119 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 40011826-0 CONSERVACION  

RUTAS T-87 Y T- 851   

PROV DEL RANCO

EJECUCION OTROS GASTOS Los Ríos 319287 FIAR VIATICOS 

INSPECCION FISCAL 

AÑO 2020

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 11.278 44.828 12.194.210 CLAUDIA ANDREA 

BADILLA SIERRA

0 881 0 0 0 0 0 0 213 0 0 0 0 668 0

Vialidad de Los Ríos Fondos sin decretar PROYECTOS 40012473-0 MEJORAMIENTO 

AVENIDA ESPAÑA S: 

CALLE PEDRO 

AGUIRRE CERDA- 

CAMINO CABO 

BLANCO

PREFACTIBILIDAD GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 309963 RESERVA GASTOS 

ADMINISTRATIVOS 

NUEVOS 2020

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 Sin Reajuste 0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0

Vialidad de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 40012473-0 MEJORAMIENTO 

AVENIDA ESPAÑA S: 

CALLE PEDRO 

AGUIRRE CERDA- 

CAMINO CABO 

BLANCO

PREFACTIBILIDAD CONSULTORÍAS Nivel Central 316931 Estudio de 

Preinversión 

Mejoramiento 

Avenida España S: 

Avenida Pedro 

Aguirre Cerda- 

Camino Cabo Blanco, 

2. ESTUDIOS En Licitación Propuesta publica             21-ago-20 23-oct-20 02-ene-00 02-ene-00 26-nov-20 16-dic-21 VALDIVIA VALDIVIA Indice de Precios al 

Consumidor

200.000 200.000 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 210.000 Estudio de 

Prefactibilidad

Vialidad de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 20080167-0 CONSTRUCCIÓN 

CAMINO PUELO - 

PASO EL BOLSÓN

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 278733 Asesoría 

Construcción Camino 

Puelo - Paso El 

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-sept-20 01-oct-20 02-ene-00 02-ene-00 01-nov-20 01-feb-24 LLANQUIHUE COCHAMO Sin Reajuste 0 855.000 0 0 20.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.000 928.000 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de los Lagos de la Araucanía PROYECTOS 20080167-0 CONSTRUCCIÓN 

CAMINO PUELO - 

PASO EL BOLSÓN

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 250592 PAGO FACTURAS DE 

PUBLICACIONES DE 

EXPROPIACIONES

5. EXPROPIACIONES En Ejecución Trato directo                 CAUTÍN CARAHUE, CUNCO, 

CURARREHUE, 

FREIRE, GORBEA, 

LAUTARO, 

PERQUENCO, 

PITRUFQUEN, PUCON, 

TEODORO SCHMIDT, 

Sin Reajuste 0 1.108.422 1 VARIOS 

PROVEEDORES

161 1.000 0 0 0 0 22 0 421 0 0 0 0 557 0

Vialidad de los Lagos Fondos sin decretar PROYECTOS 20080167-0 CONSTRUCCIÓN 

CAMINO PUELO - 

PASO EL BOLSÓN

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 308106 Programación de 

contratos de Arrastre 

Expropiaciones 2020

5. EXPROPIACIONES Por Licitar Trato directo                 Sin Reajuste 0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 144.448 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 144.448 0

Vialidad de los Lagos Fondos sin decretar PROYECTOS 20080167-0 CONSTRUCCIÓN 

CAMINO PUELO - 

PASO EL BOLSÓN

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 318471 EXPROPIACION VIA 

CONVENIO LOTE  Nº 

13-D CONSTRUCCION 

CAMINO PUELO - 

PASO EL BOLSON

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 6.976 6.976 8 Varios Expropiados 0 6.976 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.976 0

Vialidad de los Lagos Fondos sin decretar PROYECTOS 20080167-0 CONSTRUCCIÓN 

CAMINO PUELO - 

PASO EL BOLSÓN

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 318473 EXPROPACION VIA 

CONVENIO LOTE  Nº 

13-E CONSTRUCCION 

CAMINO PUELO - 

PASO EL BOLSON

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 4.550 4.550 8 Varios Expropiados 0 4.550 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.550 0

Vialidad de los Lagos Fondos sin decretar PROYECTOS 20080167-0 CONSTRUCCIÓN 

CAMINO PUELO - 

PASO EL BOLSÓN

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 318474 EXPROPIACION VIA 

CONVENIO LOTE Nº 

13-F CONSTRUCCION 

CAMINO PUELO - 

PASO EL BOLSON

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 4.271 4.271 8 Varios Expropiados 0 4.271 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.271 0

Vialidad de los Lagos Fondos sin decretar PROYECTOS 20080167-0 CONSTRUCCIÓN 

CAMINO PUELO - 

PASO EL BOLSÓN

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 318475 EXPROPIACION VIA 

CONVENIO LOTE  Nº 

13-G CONSTRUCCION 

CAMINO PUELO - 

PASO EL BOLSON

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 4.775 4.775 8 Varios Expropiados 0 4.775 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.775 0

Vialidad de los Lagos Fondos sin decretar PROYECTOS 20080167-0 CONSTRUCCIÓN 

CAMINO PUELO - 

PASO EL BOLSÓN

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 318476 EXPROPIACION VIA 

CONVENIO LOTE  Nº 

13-H CONSTRUCCION 

CAMINO PUELO - 

PASO EL BOLSON

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 2.455 2.455 8 Varios Expropiados 0 2.455 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.455 0

Vialidad de los Lagos Fondos sin decretar PROYECTOS 20080167-0 CONSTRUCCIÓN 

CAMINO PUELO - 

PASO EL BOLSÓN

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 318477 EXPROPIACION VIA 

CONVENIO LOTE  Nº 

13-I CONSTRUCCION 

CAMINO PUELO - 

PASO EL BOLSON

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 2.128 2.128 8 Varios Expropiados 0 2.128 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.128 0

Vialidad de los Lagos Fondos sin decretar PROYECTOS 20080167-0 CONSTRUCCIÓN 

CAMINO PUELO - 

PASO EL BOLSÓN

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 318478 EXPROPIACION VIA 

CONVENIO LOTE  Nº 

13-J CONSTRUCCION 

CAMINO PUELO - 

PASO EL BOLSON

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 2.042 2.042 8 Varios Expropiados 0 2.042 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.042 0

Vialidad de los Lagos Fondos sin decretar PROYECTOS 20080167-0 CONSTRUCCIÓN 

CAMINO PUELO - 

PASO EL BOLSÓN

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 318479 EXPROPIACION VIA 

CONVENIO LOTE  Nº 

13-K CONSTRUCCION 

CAMINO PUELO - 

PASO EL BOLSON

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 2.323 2.323 8 Varios Expropiados 0 2.323 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.323 0

Vialidad de los Lagos Fondos sin decretar PROYECTOS 20080167-0 CONSTRUCCIÓN 

CAMINO PUELO - 

PASO EL BOLSÓN

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 318480 EXPROPIACION VIA 

CONVENIO LOTE Nº 

13-L CONSTRUCCION 

CAMINO PUELO - 

PASO EL BOLSON

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 2.411 2.411 8 Varios Expropiados 0 2.411 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.411 0

Vialidad de los Lagos Fondos sin decretar PROYECTOS 20080167-0 CONSTRUCCIÓN 

CAMINO PUELO - 

PASO EL BOLSÓN

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 318481 EXPROPIACION VIA 

CONVENIO LOTE  Nº 

13-M CONSTRUCCION 

CAMINO PUELO - 

PASO EL BOLSON

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 2.621 2.621 8 Varios Expropiados 0 2.621 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.621 0

Vialidad de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 20080167-0 CONSTRUCCIÓN 

CAMINO PUELO - 

PASO EL BOLSÓN

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 149184 Construcción Camino 

Puelo - Paso El 

Bolsón Sector:Primer 

Corral- Segundo 

Corral- Etapa VII X 

Región CMT

1. OBRAS En Ejecución Trato directo                 01-ago-09 01-sept-09 02-dic-09 31-dic-09 31-dic-09 29-nov-19 LLANQUIHUE COCHAMO Indice Polinomico 3.000.000 3.198.119 61.101.037 EJERCITO DE CHILE 

CUERPO MILITAR DEL 

TRABAJO

3.433.053 30.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30.000 0 0 34.635 Contratación de 

Obras

Vialidad de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 20080167-0 CONSTRUCCIÓN 

CAMINO PUELO - 

PASO EL BOLSÓN

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 186190 Construcción Camino 

Puelo - Paso El 

Bolson, Región de 

Los Lagos (nuevo 

1. OBRAS En Ejecución Trato directo                 01-dic-12 01-dic-12 07-mar-13 08-may-13 09-may-13 30-nov-18 LLANQUIHUE COCHAMO Indice de Precios al 

Consumidor

2.462.578 3.027.877 61.101.037 EJERCITO DE CHILE 

CUERPO MILITAR DEL 

TRABAJO

3.188.525 20.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.000 0 0 16.664 Contratación de 

Obras

Vialidad de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 20080167-0 CONSTRUCCIÓN 

CAMINO PUELO - 

PASO EL BOLSÓN

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 227880 "Obras Viales en 

Camino Puelo - Paso 

el Bolsón, Sector: 

Llanada Grande - 

Segundo Corral, 

Tramo: Primer Corral - 

Segundo Corral entre 

Km 13.780 y Km 

15.315 Etapa IX, 

Región de los Lagos"

1. OBRAS En Ejecución Trato directo                 01-mar-16 01-abr-16 22-nov-16 21-dic-16 21-dic-16 30-dic-18 LLANQUIHUE COCHAMO Indice de Precios al 

Consumidor

1.438.113 1.496.619 61.101.037 EJERCITO DE CHILE 

CUERPO MILITAR DEL 

TRABAJO

1.539.958 89.028 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60.234 28.794 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 20080167-0 CONSTRUCCIÓN 

CAMINO PUELO - 

PASO EL BOLSÓN

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 278732 Construcción Camino 

Puelo - Paso El 

Bolsón (CMT) Etapa 

X, TRAMO Dm. 15.315 

al Dm. 22.730, 

Comuna de Cochamó, 

Provincia de 

Llanquihue, Región 

de los Lagos.

1. OBRAS Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-sept-19 01-sept-19 02-ene-00 02-ene-00 30-sept-20 11-jul-24 LLANQUIHUE COCHAMO Indice de Precios al 

Consumidor

7.952.641 7.952.641 61.101.037 EJERCITO DE CHILE 

CUERPO MILITAR DEL 

TRABAJO

0 600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150.000 150.000 300.000 8.218.000 Contratación de 

Obras

Vialidad de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 20080167-0 CONSTRUCCIÓN 

CAMINO PUELO - 

PASO EL BOLSÓN

EJECUCION OTROS GASTOS Los Lagos 312855 Global Gastos 

Inherentes 2020 

Región de Los Lagos

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Por Licitar Trato directo                 LLANQUIHUE PUERTO MONTT Sin Reajuste 0 50.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 403 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 403 0

Vialidad de los Lagos Fondos sin decretar PROYECTOS 20181365-0 CONSTRUCCIÓN 

CONEXIÓN VIAL RUTA 

5 (PUERTO MONTT) - 

RUTA  7 (CHAMIZA)

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 308106 Programación de 

contratos de Arrastre 

Expropiaciones 2020

5. EXPROPIACIONES Por Licitar Trato directo                 Sin Reajuste 0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 16.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16.000 0

Vialidad de los Lagos de la Araucanía PROYECTOS 30051950-0 MEJORAMIENTO RUTA 

V-815, TRAMO: 

BIFURCACIÓN ILQUE- 

CRUCE RUTA V-85

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 250592 PAGO FACTURAS DE 

PUBLICACIONES DE 

EXPROPIACIONES

5. EXPROPIACIONES En Ejecución Trato directo                 CAUTÍN CARAHUE, CUNCO, 

CURARREHUE, 

FREIRE, GORBEA, 

LAUTARO, 

PERQUENCO, 

PITRUFQUEN, PUCON, 

TEODORO SCHMIDT, 

Sin Reajuste 0 1.108.422 1 VARIOS 

PROVEEDORES

3.314 2.000 0 0 94 0 0 0 25 0 0 0 0 1.881 0

Vialidad de los Lagos Fondos sin decretar PROYECTOS 30051950-0 MEJORAMIENTO RUTA 

V-815, TRAMO: 

BIFURCACIÓN ILQUE- 

CRUCE RUTA V-85

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 308106 Programación de 

contratos de Arrastre 

Expropiaciones 2020

5. EXPROPIACIONES Por Licitar Trato directo                 Sin Reajuste 0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 0

Vialidad de los Lagos Fondos sin decretar PROYECTOS 30051950-0 MEJORAMIENTO RUTA 

V-815, TRAMO: 

BIFURCACIÓN ILQUE- 

CRUCE RUTA V-85

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 317323 EXPROPIACION VIA 

CONVENIO LOTE Nº 

181-C-1 

MEJORAMIENTO RUTA 

V-815 TRAMO: BIF 

ILQUE - CRUCE RUTA 

V-85

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 950 950 8 Varios Expropiados 0 950 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 950 0

Vialidad de los Lagos de la Araucanía PROYECTOS 30057787-0 CONSTRUCCIÓN 

CAMINO SANTA 

BÁRBARA - RÍO 

CAMAHUETO - CHANA

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 250592 PAGO FACTURAS DE 

PUBLICACIONES DE 

EXPROPIACIONES

5. EXPROPIACIONES En Ejecución Trato directo                 CAUTÍN CARAHUE, CUNCO, 

CURARREHUE, 

FREIRE, GORBEA, 

LAUTARO, 

PERQUENCO, 

PITRUFQUEN, PUCON, 

TEODORO SCHMIDT, 

Sin Reajuste 0 1.108.422 1 VARIOS 

PROVEEDORES

58 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0

Vialidad de los Lagos Fondos sin decretar PROYECTOS 30057787-0 CONSTRUCCIÓN 

CAMINO SANTA 

BÁRBARA - RÍO 

CAMAHUETO - CHANA

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 269981 Expropiación(es) VIA 

CONVENIO Lote(s) Nº 

28 CONSTRUCCION 

CAMINO SANTA 

BARBARA - RIO 

CAMAHUETO - CHANA

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 1.163 1.166 8 Varios Expropiados 0 1.166 0 0 0 0 0 0 0 1.166 0 0 0 0 0

Vialidad de los Lagos Fondos sin decretar PROYECTOS 30057787-0 CONSTRUCCIÓN 

CAMINO SANTA 

BÁRBARA - RÍO 

CAMAHUETO - CHANA

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 308106 Programación de 

contratos de Arrastre 

Expropiaciones 2020

5. EXPROPIACIONES Por Licitar Trato directo                 Sin Reajuste 0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.704 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.704 0

Vialidad de los Lagos Fondos sin decretar PROYECTOS 30057787-0 CONSTRUCCIÓN 

CAMINO SANTA 

BÁRBARA - RÍO 

CAMAHUETO - CHANA

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 321741 EXPROPIACION VIA 

JUDICIAL LOTE Nº 28-

A CONSTRUCCION 

CAMINO SANTA 

BARBARA - RIO 

CAMAHUETO - CHANA

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 296 296 8 Varios Expropiados 0 296 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 296 0

Vialidad de los Lagos de la Araucanía PROYECTOS 30061828-0 MEJORAMIENTO RUTA 

225-CH. SECTOR: 

PETROHUÉ - LAGO 

TODOS LOS SANTOS

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 250592 PAGO FACTURAS DE 

PUBLICACIONES DE 

EXPROPIACIONES

5. EXPROPIACIONES En Ejecución Trato directo                 CAUTÍN CARAHUE, CUNCO, 

CURARREHUE, 

FREIRE, GORBEA, 

LAUTARO, 

PERQUENCO, 

PITRUFQUEN, PUCON, 

TEODORO SCHMIDT, 

Sin Reajuste 0 1.108.422 1 VARIOS 

PROVEEDORES

23 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0

Vialidad de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 30061828-0 MEJORAMIENTO RUTA 

225-CH. SECTOR: 

PETROHUÉ - LAGO 

TODOS LOS SANTOS

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 278736 Mejoramiento Ruta 

225-Ch Sector 

Petrohue - Lago 

Todos Los Santos

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             30-abr-18 21-jun-18 01-oct-18 13-nov-18 14-nov-18 03-nov-20 LLANQUIHUE PUERTO VARAS Indice de Precios al 

Consumidor

1.650.000 3.576.376 76.252.280 CONSTRUCTORA 

PATAGONIA LTDA.

1.136.969 2.610.467 0 285.843 474.976 266.050 0 333.350 520.198 262.000 315.000 153.050 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 30061828-0 MEJORAMIENTO RUTA 

225-CH. SECTOR: 

PETROHUÉ - LAGO 

TODOS LOS SANTOS

EJECUCION OTROS GASTOS Los Lagos 312855 Global Gastos 

Inherentes 2020 

Región de Los Lagos

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Por Licitar Trato directo                 LLANQUIHUE PUERTO MONTT Sin Reajuste 0 50.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 344 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 344 0

Vialidad de los Lagos de la Araucanía PROYECTOS 30066206-0 REPOSICIÓN RUTA 

215-CH. SECTOR: 

BIFURCACIÓN 

AEROPUERTO CARLOS 

HOTT - CRUCE LAS 

LUMAS

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 250592 PAGO FACTURAS DE 

PUBLICACIONES DE 

EXPROPIACIONES

5. EXPROPIACIONES En Ejecución Trato directo                 CAUTÍN CARAHUE, CUNCO, 

CURARREHUE, 

FREIRE, GORBEA, 

LAUTARO, 

PERQUENCO, 

PITRUFQUEN, PUCON, 

TEODORO SCHMIDT, 

Sin Reajuste 0 1.108.422 1 VARIOS 

PROVEEDORES

1.335 1.000 0 0 0 0 0 0 76 0 0 0 0 924 0

Vialidad de los Lagos Fondos sin decretar PROYECTOS 30066206-0 REPOSICIÓN RUTA 

215-CH. SECTOR: 

BIFURCACIÓN 

AEROPUERTO CARLOS 

HOTT - CRUCE LAS 

LUMAS

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 305450 Expropiación(es) VIA 

CONVENIO Lote(s) Nº 

162-A 162-B1 

REPOSICION RUTA 

215-CH, 

BIFURCACION 

AEROPUERTO CARLOS 

HOTT - CRUCE LAS 

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 3.683 3.683 8 Varios Expropiados 0 7.366 0 0 3.683 0 0 0 0 0 0 0 0 3.683 0



Informe mensual de Iniciativas de Inversión programadas y en ejecución MOP año 2020

(Montos en miles de $)

Mes: Julio de 2020

Servicio Reg Proyecto Reg Contrato Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación Centro gestión Cod Contrato Nombre Contrato Clasificación Estado Tipo Contratación F Licitación F Apertura
F Resolución de 

Adjudicación
F Trámite F Inicio F Término Provincia Contrato Comuna Contrato Tipo Reajuste Presupuesto oficial

Monto Vigente 

Contrato
Rut Contratista Nombre Contratista Inversión Anterior Programado año ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo TIPO DE GASTO

Vialidad de los Lagos Fondos sin decretar PROYECTOS 30066206-0 REPOSICIÓN RUTA 

215-CH. SECTOR: 

BIFURCACIÓN 

AEROPUERTO CARLOS 

HOTT - CRUCE LAS 

LUMAS

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 308106 Programación de 

contratos de Arrastre 

Expropiaciones 2020

5. EXPROPIACIONES Por Licitar Trato directo                 Sin Reajuste 0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 313 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 313 0

Vialidad de los Lagos de la Araucanía PROYECTOS 30069055-0 MEJORAMIENTO 

RUTAS W-135-125. 

SECTOR: RAMPA 

CHACAO-LINAO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 250592 PAGO FACTURAS DE 

PUBLICACIONES DE 

EXPROPIACIONES

5. EXPROPIACIONES En Ejecución Trato directo                 CAUTÍN CARAHUE, CUNCO, 

CURARREHUE, 

FREIRE, GORBEA, 

LAUTARO, 

PERQUENCO, 

PITRUFQUEN, PUCON, 

TEODORO SCHMIDT, 

Sin Reajuste 0 1.108.422 1 VARIOS 

PROVEEDORES

24.126 2.000 0 0 147 710 67 0 922 0 0 0 0 154 0

Vialidad de los Lagos Fondos sin decretar PROYECTOS 30069055-0 MEJORAMIENTO 

RUTAS W-135-125. 

SECTOR: RAMPA 

CHACAO-LINAO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 286137 Expropiacion(es) VIA 

CONVENIO Lote(s) Nº 

103-C 56 57 

MEJORAMIENTO 

RUTAS W-135-125 

SECTOR: RAMPA 

CHACAO - LINAO

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 9.220 9.220 8 Varios Expropiados 7.789 1.431 0 0 0 0 0 1.431 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de los Lagos Fondos sin decretar PROYECTOS 30069055-0 MEJORAMIENTO 

RUTAS W-135-125. 

SECTOR: RAMPA 

CHACAO-LINAO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 299249 Expropiación(es) VIA 

CONVENIO Lote(s) Nº 

110 114 115 17 18 7-

A 7-C MEJORAMIENTO 

RUTAS W-135-125 

SECTOR: RAMPA 

CHACAO - LINAO

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 33.143 31.477 8 Varios Expropiados 2.080 58.444 0 29.047 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29.397 0

Vialidad de los Lagos Fondos sin decretar PROYECTOS 30069055-0 MEJORAMIENTO 

RUTAS W-135-125. 

SECTOR: RAMPA 

CHACAO-LINAO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 300505 Expropiación(es) VIA 

CONVENIO Lote(s) Nº 

83 MEJORAMIENTO 

RUTAS W-135-125 

SECTOR: RAMPA 

CHACAO - LINAO

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 497 497 8 Varios Expropiados 0 497 0 0 0 0 0 497 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de los Lagos Fondos sin decretar PROYECTOS 30069055-0 MEJORAMIENTO 

RUTAS W-135-125. 

SECTOR: RAMPA 

CHACAO-LINAO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 300509 Expropiación(es) VIA 

CONVENIO Lote(s) Nº 

109 MEJORAMIENTO 

RUTAS W-135-125 

SECTOR: RAMPA 

CHACAO - LINAO

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 6.346 6.346 8 Varios Expropiados 0 12.693 0 6.346 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.346 0

Vialidad de los Lagos Fondos sin decretar PROYECTOS 30069055-0 MEJORAMIENTO 

RUTAS W-135-125. 

SECTOR: RAMPA 

CHACAO-LINAO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 300511 Expropiacion(es) VIA 

CONVENIO Lote(s) Nº 

214 MEJORAMIENTO 

RUTAS W-135-125 

SECTOR: RAMPA 

CHACAO - LINAO

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 6.116 6.116 8 Varios Expropiados 0 6.116 0 0 0 0 6.116 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de los Lagos Fondos sin decretar PROYECTOS 30069055-0 MEJORAMIENTO 

RUTAS W-135-125. 

SECTOR: RAMPA 

CHACAO-LINAO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 303126 Expropiación(es) VIA 

CONVENIO Lote(s) Nº 

28-A 28-B 

MEJORAMIENTO 

RUTAS W-135-125 

SECTOR: RAMPA 

CHACAO - LINAO

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 18.529 18.529 8 Varios Expropiados 0 18.529 0 0 0 0 0 18.529 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de los Lagos Fondos sin decretar PROYECTOS 30069055-0 MEJORAMIENTO 

RUTAS W-135-125. 

SECTOR: RAMPA 

CHACAO-LINAO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 305466 Expropiación(es) VIA 

CONVENIO Lote(s) Nº 

7-B MEJORAMIENTO 

RUTAS W-135-125 

SECTOR: RAMPA 

CHACAO - LINAO

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 1.078 1.078 8 Varios Expropiados 0 1.078 0 0 0 0 0 0 0 1.078 0 0 0 0 0

Vialidad de los Lagos Fondos sin decretar PROYECTOS 30069055-0 MEJORAMIENTO 

RUTAS W-135-125. 

SECTOR: RAMPA 

CHACAO-LINAO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 305469 Expropiación(es) VIA 

CONVENIO Lote(s) Nº 

116-C 

MEJORAMIENTO 

RUTAS W-135-125 

SECTOR: RAMPA 

CHACAO - LINAO

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 14.476 14.476 8 Varios Expropiados 0 28.952 0 0 0 0 14.476 0 0 0 0 0 0 14.476 0

Vialidad de los Lagos Fondos sin decretar PROYECTOS 30069055-0 MEJORAMIENTO 

RUTAS W-135-125. 

SECTOR: RAMPA 

CHACAO-LINAO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 305476 Expropiación(es) VIA 

CONVENIO Lote(s) Nº 

161 MEJORAMIENTO 

RUTAS W-135-125 

SECTOR: RAMPA 

CHACAO - LINAO

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 6.252 6.252 8 Varios Expropiados 0 6.252 0 0 0 0 0 6.252 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de los Lagos Fondos sin decretar PROYECTOS 30069055-0 MEJORAMIENTO 

RUTAS W-135-125. 

SECTOR: RAMPA 

CHACAO-LINAO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 308106 Programación de 

contratos de Arrastre 

Expropiaciones 2020

5. EXPROPIACIONES Por Licitar Trato directo                 Sin Reajuste 0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 216.056 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 216.056 0

Vialidad de los Lagos Fondos sin decretar PROYECTOS 30069055-0 MEJORAMIENTO 

RUTAS W-135-125. 

SECTOR: RAMPA 

CHACAO-LINAO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 317324 EXPROPIACION VIA 

CONVENIO LOTE  Nº 

10-D MEJORAMIENTO 

RUTAS W-135-125 

SECTOR: RAMPA 

CHACAO - LINAO

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 2.697 2.697 8 Varios Expropiados 0 2.697 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.697 0

Vialidad de los Lagos Fondos sin decretar PROYECTOS 30069055-0 MEJORAMIENTO 

RUTAS W-135-125. 

SECTOR: RAMPA 

CHACAO-LINAO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 317325 EXPROPIACION VIA 

CONVENIO LOTES Nº 

49-A 49-B 

MEJORAMIENTO 

RUTAS W-135-125 

SECTOR: RAMPA 

CHACAO - LINAO

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 2.063 2.063 8 Varios Expropiados 0 2.063 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.063 0

Vialidad de los Lagos Fondos sin decretar PROYECTOS 30069055-0 MEJORAMIENTO 

RUTAS W-135-125. 

SECTOR: RAMPA 

CHACAO-LINAO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 317326 EXPROPIACION VIA 

CONVENIO LOTE Nº 

77 MEJORAMIENTO 

RUTAS W-135-125 

SECTOR: RAMPA 

CHACAO - LINAO

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 2.023 2.023 8 Varios Expropiados 0 2.023 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.023 0

Vialidad de los Lagos Fondos sin decretar PROYECTOS 30069055-0 MEJORAMIENTO 

RUTAS W-135-125. 

SECTOR: RAMPA 

CHACAO-LINAO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 317327 EXPROPIACION VIA 

CONVENIO 112-A 

MEJORAMIENTO 

RUTAS W-135-125 

SECTOR: RAMPA 

CHACAO - LINAO

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 1.027 1.027 8 Varios Expropiados 0 1.027 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.027 0

Vialidad de los Lagos Fondos sin decretar PROYECTOS 30069055-0 MEJORAMIENTO 

RUTAS W-135-125. 

SECTOR: RAMPA 

CHACAO-LINAO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 317329 EXPROPIACION VIA 

CONVENIO Nº 120-B 

MEJORAMIENTO 

RUTAS W-135-125 

SECTOR: RAMPA 

CHACAO - LINAO

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 535 535 8 Varios Expropiados 0 535 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 535 0

Vialidad de los Lagos Fondos sin decretar PROYECTOS 30069055-0 MEJORAMIENTO 

RUTAS W-135-125. 

SECTOR: RAMPA 

CHACAO-LINAO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 317330 EXPROPIACION VIA 

CONVENIO Nº 158-B 

MEJORAMIENTO 

RUTAS W-135-125 

SECTOR: RAMPA 

CHACAO - LINAO

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 1.755 1.755 8 Varios Expropiados 0 1.755 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.755 0

Vialidad de los Lagos Fondos sin decretar PROYECTOS 30069055-0 MEJORAMIENTO 

RUTAS W-135-125. 

SECTOR: RAMPA 

CHACAO-LINAO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 317331 EXPROPIACION VIA 

CONVENIO LOTES  Nº 

162 163 164 

MEJORAMIENTO 

RUTAS W-135-125 

SECTOR: RAMPA 

CHACAO - LINAO

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 44.570 44.570 8 Varios Expropiados 0 44.570 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44.570 0

Vialidad de los Lagos Fondos sin decretar PROYECTOS 30069055-0 MEJORAMIENTO 

RUTAS W-135-125. 

SECTOR: RAMPA 

CHACAO-LINAO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 317333 EXPROPIACION IVA 

CONVENIO LOTES Nº 

174 175 

MEJORAMIENTO 

RUTAS W-135-125 

SECTOR: RAMPA 

CHACAO - LINAO

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 6.188 6.188 8 Varios Expropiados 0 6.188 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.188 0

Vialidad de los Lagos Fondos sin decretar PROYECTOS 30069055-0 MEJORAMIENTO 

RUTAS W-135-125. 

SECTOR: RAMPA 

CHACAO-LINAO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 317334 EXPROPIACION VIA 

CONVENIO LOTE Nº 

193 MEJORAMIENTO 

RUTAS W-135-125 

SECTOR: RAMPA 

CHACAO - LINAO

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 3.796 3.796 8 Varios Expropiados 0 3.796 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.796 0

Vialidad de los Lagos Fondos sin decretar PROYECTOS 30069055-0 MEJORAMIENTO 

RUTAS W-135-125. 

SECTOR: RAMPA 

CHACAO-LINAO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 317336 EXPROPIACION VIA 

CONVENIO LOTE Nº 

202 MEJORAMIENTO 

RUTAS W-135-125 

SECTOR: RAMPA 

CHACAO - LINAO

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 3.867 3.867 8 Varios Expropiados 0 3.867 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.867 0

Vialidad de los Lagos Fondos sin decretar PROYECTOS 30069055-0 MEJORAMIENTO 

RUTAS W-135-125. 

SECTOR: RAMPA 

CHACAO-LINAO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 317337 EXPROPIACION VIA 

CONVENIO LOTE  Nº 

203 MEJORAMIENTO 

RUTAS W-135-125 

SECTOR: RAMPA 

CHACAO - LINAO

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 1.321 1.321 8 Varios Expropiados 0 1.321 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.321 0

Vialidad de los Lagos Fondos sin decretar PROYECTOS 30069055-0 MEJORAMIENTO 

RUTAS W-135-125. 

SECTOR: RAMPA 

CHACAO-LINAO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 317339 EXPROPIACION VIA 

CONVENIO LOTES Nº 

204 205 

MEJORAMIENTO 

RUTAS W-135-125 

SECTOR: RAMPA 

CHACAO - LINAO

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 5.906 5.906 8 Varios Expropiados 0 5.906 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.906 0

Vialidad de los Lagos Fondos sin decretar PROYECTOS 30069055-0 MEJORAMIENTO 

RUTAS W-135-125. 

SECTOR: RAMPA 

CHACAO-LINAO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 317340 EXPROPIACION VIA 

CONVENIO LOTES Nº 

210 213 

MEJORAMIENTO 

RUTAS W-135-125 

SECTOR: RAMPA 

CHACAO - LINAO

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 975 975 8 Varios Expropiados 0 975 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 975 0

Vialidad de los Lagos Fondos sin decretar PROYECTOS 30069055-0 MEJORAMIENTO 

RUTAS W-135-125. 

SECTOR: RAMPA 

CHACAO-LINAO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 317600 EXPROPIACION VIA 

JUDICIAL LOTE Nº 

117-A 

MEJORAMIENTO 

RUTAS W-135-125 

SECTOR: RAMPA 

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 256 273 8 Varios Expropiados 0 273 0 0 0 0 273 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de los Lagos Fondos sin decretar PROYECTOS 30069055-0 MEJORAMIENTO 

RUTAS W-135-125. 

SECTOR: RAMPA 

CHACAO-LINAO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 317601 EXPROPIACION VIA 

JUDICIAL LOTE Nº 

120-A 

MEJORAMIENTO 

RUTAS W-135-125 

SECTOR: RAMPA 

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 158 168 8 Varios Expropiados 0 168 0 0 0 0 168 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 30069055-0 MEJORAMIENTO 

RUTAS W-135-125. 

SECTOR: RAMPA 

CHACAO-LINAO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 318359 PAGO CBR OBRA: MEJ 

RUTA W-125-135 S: 

RAMPA-CHACAO-

LINAO

5. EXPROPIACIONES En Ejecución Trato directo                 Sin Reajuste 0 125 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 125 0 0 0 125 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de los Lagos Fondos sin decretar PROYECTOS 30069055-0 MEJORAMIENTO 

RUTAS W-135-125. 

SECTOR: RAMPA 

CHACAO-LINAO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 318459 EXPROPIACION VIA 

CONVENIO LOTE Nº 

167 MEJORAMIENTO 

RUTAS W-135-125 

SECTOR: RAMPA 

CHACAO - LINAO

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 3.679 3.679 8 Varios Expropiados 0 3.679 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.679 0

Vialidad de los Lagos Fondos sin decretar PROYECTOS 30069055-0 MEJORAMIENTO 

RUTAS W-135-125. 

SECTOR: RAMPA 

CHACAO-LINAO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 318790 EXPROPIACION VIA 

JUDICIAL LOTE Nº 

106 MEJORAMIENTO 

RUTAS W-135-125 

SECTOR: RAMPA 

CHACAO - LINAO

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 6.895 7.941 8 Varios Expropiados 0 7.941 0 0 0 0 0 7.941 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de los Lagos Fondos sin decretar PROYECTOS 30069055-0 MEJORAMIENTO 

RUTAS W-135-125. 

SECTOR: RAMPA 

CHACAO-LINAO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 321429 EXPROPIACION VIA 

JUDICIAL LOTE N° 16-

B MEJORAMIENTO 

RUTAS W-135-125 

SECTOR: RAMPA 

CHACAO - LINAO

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 738 738 8 Varios Expropiados 0 738 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 738 0

Vialidad de los Lagos Fondos sin decretar PROYECTOS 30069055-0 MEJORAMIENTO 

RUTAS W-135-125. 

SECTOR: RAMPA 

CHACAO-LINAO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 321430 EXPROPIACION VIA 

JUDICIAL LOTE Nº 

109-A 

MEJORAMIENTO 

RUTAS W-135-125 

SECTOR: RAMPA 

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 133 133 8 Varios Expropiados 0 133 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 133 0

Vialidad de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 30069055-0 MEJORAMIENTO 

RUTAS W-135-125. 

SECTOR: RAMPA 

CHACAO-LINAO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 322796 PAGO PERITOS 

TASADORES OBRA: 

MEJ RUTA W-135-125 

S: RAMPA CHACAO 

LINAO

5. EXPROPIACIONES En Ejecución Trato directo                 Sin Reajuste 0 1.813 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.813 0 0 0 0 0 0 0 1.813 0 0 0 0 0

Vialidad de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 30069055-0 MEJORAMIENTO 

RUTAS W-135-125. 

SECTOR: RAMPA 

CHACAO-LINAO

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 238014 Mejoramiento Ruta W-

135-125, Sector: 

Rampa Chacao Linao, 

Eje Costanera 

Chacao DM 53,780 a 

DM 354,620; Eje 

Principal 1 DM 0,000 

a DM 6.693,847; Eje 

Principal N°2 DM 

6.553,075 a DM 

21.940,000; Eje 

Costanera Linao DM 

0,000 a DM 383,381, 

Comuna de Ancud, 

Prov

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             29-dic-15 24-mar-16 05-sept-16 12-ene-17 12-ene-17 21-may-19 CHILOE ANCUD Indice de Precios al 

Consumidor

9.911.545 16.098.079 83.145.600 CONSTRUCTORA 

VALKO S.A

16.170.958 872.624 0 0 0 0 0 857.214 0 0 0 15.410 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 30069070-0 MEJORAMIENTO RUTA 

W-175. SECTOR: 

LINAO - QUEMCHI

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 263645 Asesoría a la 

Inspección Fiscal 

"Mejoramiento Ruta 

W-175, Sector Linao - 

Quemchi, Tramo DM. 

21.919,254 al DM. 

45.676,944, 

Comunas de Linao - 

Quemchi, Provincia de 

Chiloé, Región de los 

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

En Ejecución Propuesta publica             13-nov-17 29-dic-17 20-ago-18 01-mar-19 01-mar-19 01-sept-21 CHILOE QUEMCHI Indice de Precios al 

Consumidor

957.600 709.341 84.865.000 R Y Q INGENIERIA 

S.A.

208.000 314.999 0 0 71.233 25.250 0 25.203 23.885 53.232 30.293 27.079 30.366 28.458 247.000 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de los Lagos de la Araucanía PROYECTOS 30069070-0 MEJORAMIENTO RUTA 

W-175. SECTOR: 

LINAO - QUEMCHI

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 250592 PAGO FACTURAS DE 

PUBLICACIONES DE 

EXPROPIACIONES

5. EXPROPIACIONES En Ejecución Trato directo                 CAUTÍN CARAHUE, CUNCO, 

CURARREHUE, 

FREIRE, GORBEA, 

LAUTARO, 

PERQUENCO, 

PITRUFQUEN, PUCON, 

TEODORO SCHMIDT, 

Sin Reajuste 0 1.108.422 1 VARIOS 

PROVEEDORES

17.172 6.166 0 0 187 2.498 424 1.215 1.841 0 0 0 0 0 0

Vialidad de los Lagos Fondos sin decretar PROYECTOS 30069070-0 MEJORAMIENTO RUTA 

W-175. SECTOR: 

LINAO - QUEMCHI

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 289618 Expropiación(es) VIA 

CONVENIO Lote(s) Nº 

2 29 37 7 9 

MEJORAMIENTO RUTA 

W-175 SECTOR: 

LINAO - QUEMCHI

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 12.473 12.473 8 Varios Expropiados 10.336 2.138 0 2.138 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de los Lagos Fondos sin decretar PROYECTOS 30069070-0 MEJORAMIENTO RUTA 

W-175. SECTOR: 

LINAO - QUEMCHI

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 303141 Expropiación(es) VIA 

CONVENIO Lote(s) Nº 

80 MEJORAMIENTO 

RUTA W-175 SECTOR: 

LINAO - QUEMCHI

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 26.129 26.129 8 Varios Expropiados 0 26.129 0 26.129 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de los Lagos Fondos sin decretar PROYECTOS 30069070-0 MEJORAMIENTO RUTA 

W-175. SECTOR: 

LINAO - QUEMCHI

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 303142 Expropiacion(es) VIA 

CONVENIO Lote(s) Nº 

118 MEJORAMIENTO 

RUTA W-175 SECTOR: 

LINAO - QUEMCHI

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 61.747 61.747 8 Varios Expropiados 0 61.747 0 61.747 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de los Lagos Fondos sin decretar PROYECTOS 30069070-0 MEJORAMIENTO RUTA 

W-175. SECTOR: 

LINAO - QUEMCHI

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 303143 Expropiacion(es) VIA 

CONVENIO Lote(s) Nº 

133 MEJORAMIENTO 

RUTA W-175 SECTOR: 

LINAO - QUEMCHI

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 1.829 1.829 8 Varios Expropiados 0 1.829 0 0 0 0 0 0 1.829 0 0 0 0 0 0

Vialidad de los Lagos Fondos sin decretar PROYECTOS 30069070-0 MEJORAMIENTO RUTA 

W-175. SECTOR: 

LINAO - QUEMCHI

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 303144 Expropiación(es) VIA 

CONVENIO  Lote(s) 

Nº 144 

MEJORAMIENTO RUTA 

W-175 SECTOR: 

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 10.538 10.538 8 Varios Expropiados 0 10.538 0 10.538 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de los Lagos Fondos sin decretar PROYECTOS 30069070-0 MEJORAMIENTO RUTA 

W-175. SECTOR: 

LINAO - QUEMCHI

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 317389 Expropiacion(es) VIA 

CONVENIO Lote(s) Nº 

154-D 

MEJORAMIENTO RUTA 

W-175 SECTOR: 

LINAO - QUEMCHI

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 1.051 1.051 8 Varios Expropiados 0 399.086 0 0 0 0 0 0 0 848 0 0 0 398.238 0

Vialidad de los Lagos Fondos sin decretar PROYECTOS 30069070-0 MEJORAMIENTO RUTA 

W-175. SECTOR: 

LINAO - QUEMCHI

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 319261 EXPROPIACION VIA 

JUDICIAL LOTE Nº 

114 MEJORAMIENTO 

RUTA W-175 SECTOR: 

LINAO - QUEMCHI

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 3.984 4.290 8 Varios Expropiados 0 4.290 0 0 0 0 0 0 4.290 0 0 0 0 0 0

Vialidad de los Lagos Fondos sin decretar PROYECTOS 30069070-0 MEJORAMIENTO RUTA 

W-175. SECTOR: 

LINAO - QUEMCHI

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 319262 EXPROPIACION VIA 

JUDICIAL LOTES Nº 

175 MEJORAMIENTO 

RUTA W-175 SECTOR: 

LINAO - QUEMCHI

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 4.438 4.797 8 Varios Expropiados 0 4.797 0 0 0 0 0 0 4.797 0 0 0 0 0 0

Vialidad de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 30069070-0 MEJORAMIENTO RUTA 

W-175. SECTOR: 

LINAO - QUEMCHI

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 263644 Mejoramiento Ruta W-

175 Sector Linao - 

Quemchi, Provincia de 

Chiloé, Región de Los 

Lagos

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             16-oct-17 19-dic-17 12-dic-18 25-feb-19 25-feb-19 13-ago-21 CHILOE QUEMCHI Indice de Precios al 

Consumidor

16.282.571 17.419.169 76.997.108 CONSORCIO IMACO - 

AIRES DEL SUR SPA

4.498.000 11.618.100 0 1.838.555 871.817 573.717 0 737.711 208.616 1.242.264 1.263.750 1.268.414 945.179 2.668.077 3.570.000 Contratación de 

Obras

Vialidad de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 30069070-0 MEJORAMIENTO RUTA 

W-175. SECTOR: 

LINAO - QUEMCHI

EJECUCION OTROS GASTOS Los Lagos 312855 Global Gastos 

Inherentes 2020 

Región de Los Lagos

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Por Licitar Trato directo                 LLANQUIHUE PUERTO MONTT Sin Reajuste 0 50.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 497 403 0

Vialidad de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 30070432-0 AMPLIACIÓN RUTA 7 - 

SECTOR: RÍO 

PUELCHE- PELLUCO

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 225427 Asesoría a la 

Inspección Fiscal 

Ampliación Ruta 7, 

Sector:Río Puelche-

Pelluco, Región de los 

Lagos.

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

Terminado Propuesta publica             18-ago-15 30-sept-15 17-dic-15 18-ene-16 18-ene-16 05-may-18 Indice de Precios al 

Consumidor

692.918 878.306 84.865.000 R Y Q INGENIERIA 

S.A.

916.707 15.300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15.300 0 0 0 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 30070762-0 REPOSICIÓN 

PAVIMENTO RUTA 215-

CH. SECTOR: LAS 

LUMAS - ENTRELAGOS

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 263674 Asesoría a la 

Inspección Fiscal 

Reposición Ruta 215-

CH, Sector Las Lumas 

- Entre Lagos, Tramo 

DM 22100 al DM 

48420, Comuna 

Puyehue, Provincia 

Osorno, Región de 

Los Lagos

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

En Ejecución Propuesta publica             11-dic-17 12-ene-18 17-jul-18 08-ago-18 08-ago-18 08-ago-21 OSORNO PUYEHUE Indice de Precios al 

Consumidor

1.002.960 844.668 79.511.210 ZANARTU 

INGENIEROS 

CONSULTORES SPA

361.000 329.999 0 25.045 50.924 24.686 0 24.321 15.276 57.047 33.034 28.893 40.052 30.721 210.000 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de los Lagos de la Araucanía PROYECTOS 30070762-0 REPOSICIÓN 

PAVIMENTO RUTA 215-

CH. SECTOR: LAS 

LUMAS - ENTRELAGOS

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 250592 PAGO FACTURAS DE 

PUBLICACIONES DE 

EXPROPIACIONES

5. EXPROPIACIONES En Ejecución Trato directo                 CAUTÍN CARAHUE, CUNCO, 

CURARREHUE, 

FREIRE, GORBEA, 

LAUTARO, 

PERQUENCO, 

PITRUFQUEN, PUCON, 

TEODORO SCHMIDT, 

Sin Reajuste 0 1.108.422 1 VARIOS 

PROVEEDORES

7.579 2.000 0 0 71 228 100 0 777 0 0 0 0 824 0

Vialidad de los Lagos Fondos sin decretar PROYECTOS 30070762-0 REPOSICIÓN 

PAVIMENTO RUTA 215-

CH. SECTOR: LAS 

LUMAS - ENTRELAGOS

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 308106 Programación de 

contratos de Arrastre 

Expropiaciones 2020

5. EXPROPIACIONES Por Licitar Trato directo                 Sin Reajuste 0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 218.394 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 218.394 0



Informe mensual de Iniciativas de Inversión programadas y en ejecución MOP año 2020

(Montos en miles de $)

Mes: Julio de 2020

Servicio Reg Proyecto Reg Contrato Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación Centro gestión Cod Contrato Nombre Contrato Clasificación Estado Tipo Contratación F Licitación F Apertura
F Resolución de 

Adjudicación
F Trámite F Inicio F Término Provincia Contrato Comuna Contrato Tipo Reajuste Presupuesto oficial

Monto Vigente 

Contrato
Rut Contratista Nombre Contratista Inversión Anterior Programado año ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo TIPO DE GASTO

Vialidad de los Lagos Fondos sin decretar PROYECTOS 30070762-0 REPOSICIÓN 

PAVIMENTO RUTA 215-

CH. SECTOR: LAS 

LUMAS - ENTRELAGOS

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 317353 Expropiación VIA 

CONVENIO Lote(s) Nº 

16-B REPOSICION 

PAVIMENTO RUTA 215-

CH SECTOR LAS 

LUMAS - ENTRELAGOS

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 701 701 8 Varios Expropiados 0 701 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 701 0

Vialidad de los Lagos Fondos sin decretar PROYECTOS 30070762-0 REPOSICIÓN 

PAVIMENTO RUTA 215-

CH. SECTOR: LAS 

LUMAS - ENTRELAGOS

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 317354 Expropiacion(es) VIA 

CONVENIO Lote(s) Nº 

20-B REPOSICION 

PAVIMENTO RUTA 215-

CH SECTOR LAS 

LUMAS - ENTRELAGOS

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 809 809 8 Varios Expropiados 0 809 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 809 0

Vialidad de los Lagos Fondos sin decretar PROYECTOS 30070762-0 REPOSICIÓN 

PAVIMENTO RUTA 215-

CH. SECTOR: LAS 

LUMAS - ENTRELAGOS

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 317355 Expropiacion(es) VIA 

CONVENIO Lote(s) Nº 

26 REPOSICION 

PAVIMENTO RUTA 215-

CH SECTOR LAS 

LUMAS - ENTRELAGOS

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 6.245 6.245 8 Varios Expropiados 0 6.245 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.245 0

Vialidad de los Lagos Fondos sin decretar PROYECTOS 30070762-0 REPOSICIÓN 

PAVIMENTO RUTA 215-

CH. SECTOR: LAS 

LUMAS - ENTRELAGOS

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 317356 Expropiación(es) VIA 

CONVENIO Lote(s) Nº 

27 REPOSICION 

PAVIMENTO RUTA 215-

CH SECTOR LAS 

LUMAS - ENTRELAGOS

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 607 607 8 Varios Expropiados 0 607 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 607 0

Vialidad de los Lagos Fondos sin decretar PROYECTOS 30070762-0 REPOSICIÓN 

PAVIMENTO RUTA 215-

CH. SECTOR: LAS 

LUMAS - ENTRELAGOS

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 317357 Expropiacion(es) VIA 

CONVENIO Lote(s) Nº 

41 REPOSICION 

PAVIMENTO RUTA 215-

CH SECTOR LAS 

LUMAS - ENTRELAGOS

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 5.518 5.518 8 Varios Expropiados 0 5.518 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.518 0

Vialidad de los Lagos Fondos sin decretar PROYECTOS 30070762-0 REPOSICIÓN 

PAVIMENTO RUTA 215-

CH. SECTOR: LAS 

LUMAS - ENTRELAGOS

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 317358 Expropiación(es) VIA 

CONVENIO Lote(s) Nº 

66 REPOSICION 

PAVIMENTO RUTA 215-

CH SECTOR LAS 

LUMAS - ENTRELAGOS

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 9.456 9.456 8 Varios Expropiados 0 9.456 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.456 0

Vialidad de los Lagos Fondos sin decretar PROYECTOS 30070762-0 REPOSICIÓN 

PAVIMENTO RUTA 215-

CH. SECTOR: LAS 

LUMAS - ENTRELAGOS

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 317359 Expropiación(es) VIA 

CONVENIO Lote(s) Nº 

100 REPOSICION 

PAVIMENTO RUTA 215-

CH SECTOR LAS 

LUMAS - ENTRELAGOS

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 10.854 10.854 8 Varios Expropiados 0 10.854 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.854 0

Vialidad de los Lagos Fondos sin decretar PROYECTOS 30070762-0 REPOSICIÓN 

PAVIMENTO RUTA 215-

CH. SECTOR: LAS 

LUMAS - ENTRELAGOS

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 318460 EXPROPIACION VIA 

CONVENIO  LOTES Nº 

11 14 REPOSICION 

PAVIMENTO RUTA 215-

CH SECTOR LAS 

LUMAS - ENTRELAGOS

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 1.561 1.561 8 Varios Expropiados 0 1.561 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.561 0

Vialidad de los Lagos Fondos sin decretar PROYECTOS 30070762-0 REPOSICIÓN 

PAVIMENTO RUTA 215-

CH. SECTOR: LAS 

LUMAS - ENTRELAGOS

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 318461 EXPROPIACION VIA 

CONVENIO LOTE Nº 

73 REPOSICION 

PAVIMENTO RUTA 215-

CH SECTOR LAS 

LUMAS - ENTRELAGOS

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 1.927 1.927 8 Varios Expropiados 0 1.927 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.927 0

Vialidad de los Lagos Fondos sin decretar PROYECTOS 30070762-0 REPOSICIÓN 

PAVIMENTO RUTA 215-

CH. SECTOR: LAS 

LUMAS - ENTRELAGOS

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 318462 EXPROPIACION VIA 

CONVENIO LOTE Nº 

105 REPOSICION 

PAVIMENTO RUTA 215-

CH SECTOR LAS 

LUMAS - ENTRELAGOS

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 24.457 24.457 8 Varios Expropiados 0 24.457 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24.457 0

Vialidad de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 30070762-0 REPOSICIÓN 

PAVIMENTO RUTA 215-

CH. SECTOR: LAS 

LUMAS - ENTRELAGOS

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 318973 PAGO PERITOS 

TASADORES OBRA: 

REP PAV 215-CH S: 

LAS LUMAS-

ENTRELAGOS

5. EXPROPIACIONES En Ejecución Trato directo                 Sin Reajuste 0 765 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 765 0 0 0 0 765 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de los Lagos Fondos sin decretar PROYECTOS 30070762-0 REPOSICIÓN 

PAVIMENTO RUTA 215-

CH. SECTOR: LAS 

LUMAS - ENTRELAGOS

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 321432 EXPROPIACION VIA 

JUDICIAL LOTES N° 6-

A 6-B REPOSICION 

PAVIMENTO RUTA 215-

CH SECTOR LAS 

LUMAS - ENTRELAGOS

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 1.485 1.485 8 Varios Expropiados 0 1.485 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.485 0

Vialidad de los Lagos Fondos sin decretar PROYECTOS 30070762-0 REPOSICIÓN 

PAVIMENTO RUTA 215-

CH. SECTOR: LAS 

LUMAS - ENTRELAGOS

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 322416 EXPROPIACION VIA 

JUDICIAL LOTE Nº 

111 REPOSICION 

PAVIMENTO RUTA 215-

CH SECTOR LAS 

LUMAS - ENTRELAGOS

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 38.220 38.220 8 Varios Expropiados 0 38.220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38.220 0

Vialidad de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 30070762-0 REPOSICIÓN 

PAVIMENTO RUTA 215-

CH. SECTOR: LAS 

LUMAS - ENTRELAGOS

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 263673 Reposición Pavimento 

Ruta 215-CH, Sector 

Las Lumas - Entre 

Lagos, Región de Los 

Lagos

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             30-nov-17 26-dic-17 10-jul-18 03-ago-18 04-ago-18 22-sept-20 OSORNO PUYEHUE Indice de Precios al 

Consumidor

15.396.708 16.599.686 89.812.100 BROTEC 

CONSTRUCCION SPA

5.360.999 11.489.400 0 1.565.746 968.454 0 529.958 277.620 0 0 0 3.177.056 3.442.649 1.527.916 2.043.000 Contratación de 

Obras

Vialidad de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 30070762-0 REPOSICIÓN 

PAVIMENTO RUTA 215-

CH. SECTOR: LAS 

LUMAS - ENTRELAGOS

EJECUCION OTROS GASTOS Los Lagos 312855 Global Gastos 

Inherentes 2020 

Región de Los Lagos

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Por Licitar Trato directo                 LLANQUIHUE PUERTO MONTT Sin Reajuste 0 50.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 592 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 296 296 0

Vialidad de los Lagos Fondos sin decretar PROYECTOS 30070762-0 REPOSICIÓN 

PAVIMENTO RUTA 215-

CH. SECTOR: LAS 

LUMAS - ENTRELAGOS

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 313330 Gastos Inherentes 

2020 NC

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 Sin Reajuste 0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 3.008 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.008 0

Vialidad de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 30071449-0 MEJORAMIENTO RUTA 

7. SECTOR: PUERTO 

CÁRDENAS - SANTA 

LUCÍA 

EJECUCION CONSULTORÍAS Los Lagos 291485 Estudio de Ingeniería 

Mejoramiento Ruta 7. 

Sector: Puerto 

Cárdenas - Santa 

Lucía; Provincia de 

Palena; Región de 

Los Lagos

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

En Ejecución Propuesta publica             09-may-19 17-jun-19 10-jul-19 22-jul-19 22-jul-19 16-jul-20 PALENA CHAITEN Indice de Precios al 

Consumidor

143.000 125.400 78.381.630 INGENIERIA EL ALBA 

Y CIA LTDA.

24.861 103.724 0 34.570 0 21.322 0 12.073 0 35.759 0 0 0 0 0 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 30076518-0 MEJORAMIENTO RUTA 

7 SECTOR: LENCA - 

LA ARENA

EJECUCION CONSULTORÍAS Los Lagos 172507 Asesoría Inspección 

fiscal  Mejoramiento 

Ruta 7, Sector. Lenca - 

La Arena,  TRAMO 

CHAICA - LA ARENA 

km 37476 al km 

44609 Provincia de 

Llanquihue

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

Terminado Propuesta publica             20-oct-11 23-nov-11 30-nov-11 03-ene-12 04-ene-12 04-dic-13 LLANQUIHUE PUERTO MONTT Indice de Precios al 

Consumidor

313.920 449.699 79.711.380 INGENIERIA DE 

PROYECTOS Y 

AsesoríaS LTDA.

461.597 2.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.000 0 0 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 30080314-0 MEJORAMIENTO RUTA 

W-15. SECTOR: 

PUMANZANO - LINAO

EJECUCION CONSULTORÍAS Los Lagos 274102 Asesoría Inspección 

Fiscal Terminación 

Mejoramiento Ruta W-

15; Sector 

Pumanzano-Linao; 

Ancud

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

En Ejecución Propuesta publica             28-mar-18 29-may-18 05-jul-18 31-ago-18 31-ago-18 31-ene-20 CHILOE ANCUD Indice de Precios al 

Consumidor

278.688 313.117 96.659.160 AXIOMA INGENIEROS 

CONSULTORES S.A.

280.927 40.746 0 0 40.746 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 30080314-0 MEJORAMIENTO RUTA 

W-15. SECTOR: 

PUMANZANO - LINAO

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 273764 Terminación 

mejoramiento ruta W-

15 sector Pumanzano 

- Linao Ancud

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             22-nov-17 22-dic-17 02-mar-18 25-abr-18 26-abr-18 01-feb-20 CHILOE ANCUD Indice de Precios al 

Consumidor

1.218.080 1.508.838 89.126.400 SAN FELIPE S.A. 1.557.596 6.540 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.540 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 30080507-0 REPOSICIÓN 

PAVIMENTO RUTA 215-

CH. SECTOR: ADUANA 

- LÍMITE

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 321121 Reposición Pavimento 

Ruta 215-CH. Sector: 

Aduana - Límite, 

Etapa 1: Reposición 

Puente El Gringo, Km. 

111,66 Ruta 215-CH

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-sept-20 01-oct-20 02-ene-00 02-ene-00 01-nov-20 01-nov-21 Sin Reajuste 0 1.950.000 0 0 10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.000 2.135.000 Contratación de 

Obras

Vialidad de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 30081343-0 AMPLIACIÓN 

REPOSICIÓN RUTA V-

85 CRUCE 

LONGITUDINAL RUTA 

5 - CALBUCO

DISEÑO CONSULTORÍAS Nivel Central 213341 Estudio de Ingeniería 

ampliación Reposición 

Ruta V-85,  CR. 

Longitudinal Ruta 5 - 

Calbuco, Región de 

Los Lagos

2. ESTUDIOS En Ejecución Propuesta publica             10-jun-14 22-jul-14 03-sept-14 24-sept-14 24-sept-14 06-ene-18 LLANQUIHUE CALBUCO Indice de Precios al 

Consumidor

680.000 694.919 96.619.100 INGELOG 

CONSULTORES DE 

INGENIERIA Y 

SISTEMAS S.A.

715.838 36.800 0 0 0 0 0 0 0 36.800 0 0 0 0 0 Diseño de Ingenieria

Vialidad de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 30090148-0 MEJORAMIENTO RUTA 

QUETALMAHUE - 

FARO CORONA ROL W-

232  (PLAN CHILOÉ)

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 160349 Mejoramiento Ruta 

Quetalmahue - Faro 

Corona (Plan Chiloé)

1. OBRAS Terminado Propuesta publica             05-nov-10 02-dic-10 29-dic-10 03-mar-11 04-mar-11 21-mar-14 CHILOE ANCUD Indice Polinomico 2.880.000 2.657.424 89.529.500 CONSTRUCTORA LUIS 

NAVARRO S.A

2.969.950 320.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 320.000 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de los Lagos de la Araucanía PROYECTOS 30099803-0 REPOSICIÓN RUTA 5. 

SECTOR: TARA - 

COMPU

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 250592 PAGO FACTURAS DE 

PUBLICACIONES DE 

EXPROPIACIONES

5. EXPROPIACIONES En Ejecución Trato directo                 CAUTÍN CARAHUE, CUNCO, 

CURARREHUE, 

FREIRE, GORBEA, 

LAUTARO, 

PERQUENCO, 

PITRUFQUEN, PUCON, 

TEODORO SCHMIDT, 

Sin Reajuste 0 1.108.422 1 VARIOS 

PROVEEDORES

10.355 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0

Vialidad de los Lagos Fondos sin decretar PROYECTOS 30099803-0 REPOSICIÓN RUTA 5. 

SECTOR: TARA - 

COMPU

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 289612 Expropiación(es) VIA 

CONVENIO  Lote(s) 

Nº 95-A 95-B 

Reposición 

Mejoramiento Ruta 5, 

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 3.748 3.743 8 Varios Expropiados 0 3.743 0 0 3.743 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de los Lagos Fondos sin decretar PROYECTOS 30099803-0 REPOSICIÓN RUTA 5. 

SECTOR: TARA - 

COMPU

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 308106 Programación de 

contratos de Arrastre 

Expropiaciones 2020

5. EXPROPIACIONES Por Licitar Trato directo                 Sin Reajuste 0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.229 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.229 0

Vialidad de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 30099803-0 REPOSICIÓN RUTA 5. 

SECTOR: TARA - 

COMPU

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 318358 PAGO GASTOS 

NOTARIALES OBRA: 

REP Y MEJ RUTA 5 

S:TARA-COMPU

5. EXPROPIACIONES En Ejecución Trato directo                 Sin Reajuste 0 28 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 28 0 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de los Lagos de la Araucanía PROYECTOS 30101329-0 MEJORAMIENTO RUTA 

W-195  SECTOR:  

QUEMCHI - 

PUCHAURÁN

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 250592 PAGO FACTURAS DE 

PUBLICACIONES DE 

EXPROPIACIONES

5. EXPROPIACIONES En Ejecución Trato directo                 CAUTÍN CARAHUE, CUNCO, 

CURARREHUE, 

FREIRE, GORBEA, 

LAUTARO, 

PERQUENCO, 

PITRUFQUEN, PUCON, 

TEODORO SCHMIDT, 

Sin Reajuste 0 1.108.422 1 VARIOS 

PROVEEDORES

3.142 1.000 0 0 60 207 50 186 76 0 0 0 0 421 0

Vialidad de los Lagos Fondos sin decretar PROYECTOS 30101329-0 MEJORAMIENTO RUTA 

W-195  SECTOR:  

QUEMCHI - 

PUCHAURÁN

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 289613 Expropiación(es) VIA 

CONVENIO  Lote(s) 

Nº 25-B 

MEJORAMIENTO RUTA 

W-195, SECTOR 

QUEMCHI - 

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 993 993 8 Varios Expropiados 0 993 0 0 0 0 0 0 993 0 0 0 0 0 0

Vialidad de los Lagos Fondos sin decretar PROYECTOS 30101329-0 MEJORAMIENTO RUTA 

W-195  SECTOR:  

QUEMCHI - 

PUCHAURÁN

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 303124 Expropiacion(es) VIA 

CONVENIO Lote(s) Nº 

60-B MEJORAMIENTO 

RUTA W-195, SECTOR 

QUEMCHI - 

PUCHAURAN

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 3.330 3.330 8 Varios Expropiados 0 3.330 0 0 0 0 0 3.330 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de los Lagos Fondos sin decretar PROYECTOS 30101329-0 MEJORAMIENTO RUTA 

W-195  SECTOR:  

QUEMCHI - 

PUCHAURÁN

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 303230 Expropiacion(es) VIA 

CONVENIO Lote(s) Nº 

63-A MEJORAMIENTO 

RUTA W-195, SECTOR 

QUEMCHI - 

PUCHAURAN

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 726 726 8 Varios Expropiados 0 726 0 0 0 0 0 0 726 0 0 0 0 0 0

Vialidad de los Lagos Fondos sin decretar PROYECTOS 30101329-0 MEJORAMIENTO RUTA 

W-195  SECTOR:  

QUEMCHI - 

PUCHAURÁN

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 303231 Expropiacion(es) VIA 

CONVENIO Lote(s) Nº 

76-C MEJORAMIENTO 

RUTA W-195, SECTOR 

QUEMCHI - 

PUCHAURAN

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 3.483 3.483 8 Varios Expropiados 0 6.966 0 3.483 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.483 0

Vialidad de los Lagos Fondos sin decretar PROYECTOS 30101329-0 MEJORAMIENTO RUTA 

W-195  SECTOR:  

QUEMCHI - 

PUCHAURÁN

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 308106 Programación de 

contratos de Arrastre 

Expropiaciones 2020

5. EXPROPIACIONES Por Licitar Trato directo                 Sin Reajuste 0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 514 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 514 0

Vialidad de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 30101329-0 MEJORAMIENTO RUTA 

W-195  SECTOR:  

QUEMCHI - 

PUCHAURÁN

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 213349 Mejoramiento Ruta W-

195, Sector Quemchi-

Puchaurán, Región de 

Los Lagos

1. OBRAS Terminado Propuesta publica             28-jun-14 02-oct-14 16-oct-15 07-mar-16 08-mar-16 26-feb-18 CHILOE DALCAHUE, QUEMCHI Indice de Precios al 

Consumidor

4.754.307 10.183.844 83.145.600 CONSTRUCTORA 

VALKO S.A

11.179.212 2.391 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.391 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de los Lagos de la Araucanía PROYECTOS 30101509-0 REPOSICIÓN RUTA 5. 

SECTOR: COLONIA 

YUNGAY - QUELLÓN

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 250592 PAGO FACTURAS DE 

PUBLICACIONES DE 

EXPROPIACIONES

5. EXPROPIACIONES En Ejecución Trato directo                 CAUTÍN CARAHUE, CUNCO, 

CURARREHUE, 

FREIRE, GORBEA, 

LAUTARO, 

PERQUENCO, 

PITRUFQUEN, PUCON, 

TEODORO SCHMIDT, 

Sin Reajuste 0 1.108.422 1 VARIOS 

PROVEEDORES

5.192 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0

Vialidad de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 30101578-0 CONSERVACIÓN 

GLOBAL RED VIAL X 

REGIÓN AÑOS 2011-

2013

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 171624 Conservación global 

de caminos de la 

proncia de Chiloé 

sectores de Chonchi 

y Quellón III Etapa 

Región de Los Lagos

1. OBRAS Terminado Propuesta publica             25-abr-11 31-may-11 07-jun-11 08-jul-11 09-jul-11 08-jul-13 CHILOE CHONCHI, QUELLON Indice Polinomico 1.583.678 1.680.670 96.942.440 GESTION VIAL S.A. 1.758.865 21.714 0 0 0 0 0 0 1.978 0 0 0 19.736 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de los Lagos de la Araucanía PROYECTOS 30101663-0 CONSTRUCCIÓN 

CAMINO PUELO-PASO 

EL BOLSÓN SECTOR: 

SEGUNDO CORRAL-EL 

BOLSÓN

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 250592 PAGO FACTURAS DE 

PUBLICACIONES DE 

EXPROPIACIONES

5. EXPROPIACIONES En Ejecución Trato directo                 CAUTÍN CARAHUE, CUNCO, 

CURARREHUE, 

FREIRE, GORBEA, 

LAUTARO, 

PERQUENCO, 

PITRUFQUEN, PUCON, 

TEODORO SCHMIDT, 

Sin Reajuste 0 1.108.422 1 VARIOS 

PROVEEDORES

2.776 3.000 0 0 0 22 0 0 0 0 0 0 0 2.978 0

Vialidad de los Lagos Fondos sin decretar PROYECTOS 30101663-0 CONSTRUCCIÓN 

CAMINO PUELO-PASO 

EL BOLSÓN SECTOR: 

SEGUNDO CORRAL-EL 

BOLSÓN

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 308106 Programación de 

contratos de Arrastre 

Expropiaciones 2020

5. EXPROPIACIONES Por Licitar Trato directo                 Sin Reajuste 0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 76.918 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 76.918 0

Vialidad de los Lagos Fondos sin decretar PROYECTOS 30101663-0 CONSTRUCCIÓN 

CAMINO PUELO-PASO 

EL BOLSÓN SECTOR: 

SEGUNDO CORRAL-EL 

BOLSÓN

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 319257 EXPROPIACION VIA 

JUDICIAL LOTES Nº 5 

6 7 9 12 CAMINO 

PUELO - PASO EL 

BOLSON SECTOR: 

SEGUNDO CORRAL - 

LAGO INFERIOR

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 81.380 86.377 8 Varios Expropiados 0 86.377 0 0 0 0 0 0 86.377 0 0 0 0 0 0

Vialidad de los Lagos Fondos sin decretar PROYECTOS 30101663-0 CONSTRUCCIÓN 

CAMINO PUELO-PASO 

EL BOLSÓN SECTOR: 

SEGUNDO CORRAL-EL 

BOLSÓN

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 319260 EXPROPIACION VIA 

JUDICIAL LOTE Nº 13 

14 CAMINO PUELO - 

PASO EL BOLSON 

SECTOR: SEGUNDO 

CORRAL - LAGO 

INFERIOR

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 16.618 17.638 8 Varios Expropiados 0 17.638 0 0 0 0 0 0 17.638 0 0 0 0 0 0

Vialidad de los Lagos Fondos sin decretar PROYECTOS 30101663-0 CONSTRUCCIÓN 

CAMINO PUELO-PASO 

EL BOLSÓN SECTOR: 

SEGUNDO CORRAL-EL 

BOLSÓN

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 320484 EXPROPIACION VIA 

JUDICIAL LOTE Nº 2 

CAMINO PUELO - 

PASO EL BOLSON 

SECTOR: SEGUNDO 

CORRAL - LAGO 

INFERIOR

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 11.118 11.812 8 Varios Expropiados 0 11.118 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11.118 0

Vialidad de los Lagos Fondos sin decretar PROYECTOS 30101663-0 CONSTRUCCIÓN 

CAMINO PUELO-PASO 

EL BOLSÓN SECTOR: 

SEGUNDO CORRAL-EL 

BOLSÓN

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 321431 EXPROPIACION VIA 

JUDICIAL LOTE  Nº 9-

B CONSTRUCCION 

CAMINO PUELO - 

PASO EL BOLSON 

SECTOR SEGUNDO 

CORRAL - EL BOLSON

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 1.080 1.080 8 Varios Expropiados 0 1.080 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.080 0

Vialidad de los Lagos Fondos sin decretar PROYECTOS 30101663-0 CONSTRUCCIÓN 

CAMINO PUELO-PASO 

EL BOLSÓN SECTOR: 

SEGUNDO CORRAL-EL 

BOLSÓN

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 322417 EXPROPIACION VIA 

JUDICIAL LOTES Nº 8 

10 CAMINO PUELO - 

PASO EL BOLSON 

SECTOR: SEGUNDO 

CORRAL - LAGO 

INFERIOR

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 59.870 59.870 8 Varios Expropiados 0 59.870 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 59.870 0

Vialidad de los Lagos de la Araucanía PROYECTOS 30102086-0 CONSERVACIÓN RED 

VIAL REGIÓN DE LOS 

LAGOS 2012-2014

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 250592 PAGO FACTURAS DE 

PUBLICACIONES DE 

EXPROPIACIONES

5. EXPROPIACIONES En Ejecución Trato directo                 CAUTÍN CARAHUE, CUNCO, 

CURARREHUE, 

FREIRE, GORBEA, 

LAUTARO, 

PERQUENCO, 

PITRUFQUEN, PUCON, 

TEODORO SCHMIDT, 

Sin Reajuste 0 1.108.422 1 VARIOS 

PROVEEDORES

5.778 1.000 0 0 0 22 46 130 25 0 0 0 0 778 0

Vialidad de los Lagos Fondos sin decretar PROYECTOS 30102086-0 CONSERVACIÓN RED 

VIAL REGIÓN DE LOS 

LAGOS 2012-2014

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 286131 Expropiacion(es) VIA 

CONVENIO Lote(s) Nº 

1 CONSERVACION 

RED VIAL REGION DE 

LOS LAGOS 2012-

2014 (PUENTE 

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 1.506 1.506 8 Varios Expropiados 0 1.506 0 0 1.506 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de los Lagos Fondos sin decretar PROYECTOS 30102086-0 CONSERVACIÓN RED 

VIAL REGIÓN DE LOS 

LAGOS 2012-2014

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 308106 Programación de 

contratos de Arrastre 

Expropiaciones 2020

5. EXPROPIACIONES Por Licitar Trato directo                 Sin Reajuste 0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 9.320 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.320 0

Vialidad de los Lagos Fondos sin decretar PROYECTOS 30102086-0 CONSERVACIÓN RED 

VIAL REGIÓN DE LOS 

LAGOS 2012-2014

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 317401 Expropiación(es) VIA 

CONVENIO Lote(s) Nº 

2 3 CONSERVACION 

RED VIAL REGION DE 

LOS LAGOS (2012-

2014) PUENTE LA 

CULEBRA

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 2.040 2.040 8 Varios Expropiados 0 2.040 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.040 0

Vialidad de los Lagos Fondos sin decretar PROYECTOS 30102086-0 CONSERVACIÓN RED 

VIAL REGIÓN DE LOS 

LAGOS 2012-2014

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 318458 EXPROPIACION VIA 

CONVENIO LOTES Nº 

2 4 CONSERVACION 

RED VIAL REGION DE 

LOS LAGOS 2012-

2014 (PUENTE 

HUILMA)

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 1.134 1.134 8 Varios Expropiados 0 1.134 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.134 0

Vialidad de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 30102086-0 CONSERVACIÓN RED 

VIAL REGIÓN DE LOS 

LAGOS 2012-2014

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 235175 Conservación 

periódica de la red 

vial básica ruta U-460 

Puentes Lumaco y 

Huilma Comuna de 

Osorno Región de 

Los Lagos

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             30-dic-15 15-feb-16 13-abr-16 20-may-16 21-may-16 26-mar-18 OSORNO OSORNO Indice de Precios al 

Consumidor

700.000 915.293 77.776.600 SERV PROF. DE ING. 

ERNESTO INOSTROZA 

Y CIA LTDA

745.559 238.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 238.000 260.000 Contratación de 

Obras

Vialidad de los Lagos de la Araucanía PROYECTOS 30104572-0 REPOSICION PUENTE 

CHAN CHAN N°1 EN 

RUTA U-605

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 250592 PAGO FACTURAS DE 

PUBLICACIONES DE 

EXPROPIACIONES

5. EXPROPIACIONES En Ejecución Trato directo                 CAUTÍN CARAHUE, CUNCO, 

CURARREHUE, 

FREIRE, GORBEA, 

LAUTARO, 

PERQUENCO, 

PITRUFQUEN, PUCON, 

TEODORO SCHMIDT, 

Sin Reajuste 0 1.108.422 1 VARIOS 

PROVEEDORES

239 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0

Vialidad de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 30112219-0 REPOSICION 

PUENTES MAYORES 

REGIÓN DE LOS 

LAGOS GRUPO 1

DISEÑO CONSULTORÍAS Los Lagos 290283 Estudio de 

Ingeniería; 

Reposición Puentes 

Mayores; Grupo 1; 

2. ESTUDIOS En Ejecución Propuesta publica             18-dic-18 30-ene-19 17-jul-19 29-jul-19 30-jul-19 19-jun-21 LLANQUIHUE PUERTO MONTT Indice de Precios al 

Consumidor

380.585 451.525 79.711.380 INGENIERIA DE 

PROYECTOS Y 

AsesoríaS LTDA.

0 475.847 0 0 0 0 45.702 0 71.620 0 84.520 0 0 274.005 0 Estudio Básicos

Vialidad de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 30113704-0 CONSERVACIÓN 

GLOBAL MIXTA DE 

CAMINOS X REGIÓN 

DE LOS LAGOS AÑO 

2012

EJECUCION CONSULTORÍAS Los Lagos 196647 ASESORÍA A LA 

Inspeccion  Fiscal, 

CONTRATO 

CONSERVACIÓN 

GLOBAL MIXTO, POR 

NIVEL DE SERVICIO Y 

SERIE DE PRECIOS 

UNITARIOS DE 

CAMINOS DE LA 

PROVINCIA DE 

LLANQUIHUE, 

SECTOR COMUNAS DE 

CALBUCO Y PUERTO 

MONTT, ETAPA I, 

REGIÓN DE LOS 

LAGOS.

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

Terminado Propuesta publica             27-dic-12 24-ene-13 08-feb-13 04-mar-13 05-mar-13 22-abr-13 LLANQUIHUE CALBUCO, PUERTO 

MONTT

Indice de Precios al 

Consumidor

701.935 771.000 79.511.210 ZANARTU 

INGENIEROS 

CONSULTORES SPA

827.406 10.766 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.766 0 0 0 Asesoría de 

Inspección Fiscal



Informe mensual de Iniciativas de Inversión programadas y en ejecución MOP año 2020

(Montos en miles de $)

Mes: Julio de 2020

Servicio Reg Proyecto Reg Contrato Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación Centro gestión Cod Contrato Nombre Contrato Clasificación Estado Tipo Contratación F Licitación F Apertura
F Resolución de 

Adjudicación
F Trámite F Inicio F Término Provincia Contrato Comuna Contrato Tipo Reajuste Presupuesto oficial

Monto Vigente 

Contrato
Rut Contratista Nombre Contratista Inversión Anterior Programado año ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo TIPO DE GASTO

Vialidad de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 30113704-0 CONSERVACIÓN 

GLOBAL MIXTA DE 

CAMINOS X REGIÓN 

DE LOS LAGOS AÑO 

2012

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 187732 Conservación global 

mixto por nivel de 

servicio y por serie de 

precios unitarios de 

caminos de 

Llanquihue sector 

comuna de Maullin 

Etapa I Región de 

1. OBRAS Terminado Propuesta publica             28-ago-12 10-oct-12 19-nov-12 17-dic-12 18-dic-12 26-abr-17 LLANQUIHUE CALBUCO, MAULLIN Indice Polinomico 4.928.978 6.450.782 8.839.953 LUIS RUBILAR 

ALBORNOZ

7.424.100 5.884 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.884 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 30113704-0 CONSERVACIÓN 

GLOBAL MIXTA DE 

CAMINOS X REGIÓN 

DE LOS LAGOS AÑO 

2012

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 187737 CONSERVACIÓN 

GLOBAL MIXTO, POR 

NIVEL DE SERVICIO Y 

SERIE DE PRECIOS 

UNITARIOS DE 

CAMINOS DE LA 

PROVINCIA DE 

LLANQUIHUE, 

SECTOR COMUNAS DE 

PUERTO VARAS Y 

COCHAMO, ETAPA I, 

REGIÓN DE LOS 

LAGOS.

1. OBRAS Terminado Propuesta publica             03-oct-12 16-nov-12 07-feb-13 04-mar-13 05-mar-13 12-feb-17 LLANQUIHUE COCHAMO, PUERTO 

VARAS

Indice Polinomico 6.270.000 8.318.224 8.839.953 LUIS RUBILAR 

ALBORNOZ

8.631.556 6.701 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.701 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 30113704-0 CONSERVACIÓN 

GLOBAL MIXTA DE 

CAMINOS X REGIÓN 

DE LOS LAGOS AÑO 

2012

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 196654 Conservación global 

mixto por nivel de 

servicio y serie de 

precios unitarios de 

caminos de la 

provincia de Osorno 

sector comunas de 

Osorno Purranque y 

San Juan de la Costa 

y Río Negro Etapa I 

Regíón de Los Lagos

1. OBRAS Terminado Propuesta publica             24-ago-12 09-oct-12 15-abr-13 10-may-13 11-may-13 01-ago-17 OSORNO OSORNO, 

PURRANQUE, RIO 

NEGRO, SAN JUAN DE 

LA COSTA

Indice Polinomico 6.986.486 9.095.237 89.510.100 EMPRESA 

CONSTRUCTORA 

HARR S.A

10.106.138 353.952 0 0 0 0 0 0 0 0 0 353.952 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 30114721-0 CONSTRUCCIÓN BY 

PASS CASTRO EN 

CHILOÉ

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 291342 Asesoría a la 

inspección Fiscal 

Terminación 

Construcción By Pass 

Castro, Sector Ruta 

5, Sector Llau Llau-

Ruta 5, Sector de 

Alcaldeo, provincia de 

Chiloé, Región de Los 

Lagos

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

Adjudicado                                                                                          Propuesta publica             23-dic-19 23-abr-20 02-ene-00 02-ene-00 30-sept-20 31-jul-23 CHILOE CASTRO Indice de Precios al 

Consumidor

1.073.100 1.037.725 96.659.160 AXIOMA INGENIEROS 

CONSULTORES S.A.

0 92.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32.756 33.875 25.369 1.079.000 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de los Lagos de la Araucanía PROYECTOS 30114721-0 CONSTRUCCIÓN BY 

PASS CASTRO EN 

CHILOÉ

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 250592 PAGO FACTURAS DE 

PUBLICACIONES DE 

EXPROPIACIONES

5. EXPROPIACIONES En Ejecución Trato directo                 CAUTÍN CARAHUE, CUNCO, 

CURARREHUE, 

FREIRE, GORBEA, 

LAUTARO, 

PERQUENCO, 

PITRUFQUEN, PUCON, 

TEODORO SCHMIDT, 

Sin Reajuste 0 1.108.422 1 VARIOS 

PROVEEDORES

7.947 1.000 0 0 78 0 22 0 68 0 0 0 0 832 0

Vialidad de los Lagos Fondos sin decretar PROYECTOS 30114721-0 CONSTRUCCIÓN BY 

PASS CASTRO EN 

CHILOÉ

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 289614 Expropiacion(es) VIA 

CONVENIO Lote(s) Nº 

65-A 66-A 83-A 84-A 

91-A BY PASS CASTRO 

EN CHILOE

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 131.311 131.311 8 Varios Expropiados 112.727 8.343 0 8.343 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de los Lagos Fondos sin decretar PROYECTOS 30114721-0 CONSTRUCCIÓN BY 

PASS CASTRO EN 

CHILOÉ

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 301602 Expropiación(es) VIA 

CONVENIO Lote(s) Nº 

33-C BY PASS 

CASTRO EN CHILOE

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 3.180 3.479 8 Varios Expropiados 0 3.749 0 0 3.749 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de los Lagos Fondos sin decretar PROYECTOS 30114721-0 CONSTRUCCIÓN BY 

PASS CASTRO EN 

CHILOÉ

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 305457 Expropiacion(es) VIA 

CONVENIO Lote(s) Nº 

59-A 59-B 59-C BY 

PASS CASTRO EN 

CHILOE

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 54.803 54.803 8 Varios Expropiados 0 54.803 0 54.803 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de los Lagos Fondos sin decretar PROYECTOS 30114721-0 CONSTRUCCIÓN BY 

PASS CASTRO EN 

CHILOÉ

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 305459 Expropiación(es) VIA 

CONVENIO Lote(s) Nº 

75-A 75-C 75-D BY 

PASS CASTRO EN 

CHILOE

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 38.367 38.367 8 Varios Expropiados 0 38.367 0 38.367 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de los Lagos Fondos sin decretar PROYECTOS 30114721-0 CONSTRUCCIÓN BY 

PASS CASTRO EN 

CHILOÉ

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 305460 Expropiación(es) VIA 

CONVENIO  Lote(s) 

Nº 76-A BY PASS 

CASTRO EN CHILOE

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 35.018 35.018 8 Varios Expropiados 0 35.018 0 0 0 0 35.018 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de los Lagos Fondos sin decretar PROYECTOS 30114721-0 CONSTRUCCIÓN BY 

PASS CASTRO EN 

CHILOÉ

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 305461 Expropiacion(es) VIA 

CONVENIO Lote(s) Nº 

91-D BY PASS 

CASTRO EN CHILOE

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 6.543 6.543 8 Varios Expropiados 0 6.543 0 6.543 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de los Lagos Fondos sin decretar PROYECTOS 30114721-0 CONSTRUCCIÓN BY 

PASS CASTRO EN 

CHILOÉ

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 305462 Expropiación(es) VIA 

CONVENIO Lote(s) Nº 

95 95-A BY PASS 

CASTRO EN CHILOE

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 46.854 50.103 8 Varios Expropiados 0 50.103 0 0 0 0 50.103 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de los Lagos Fondos sin decretar PROYECTOS 30114721-0 CONSTRUCCIÓN BY 

PASS CASTRO EN 

CHILOÉ

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 308106 Programación de 

contratos de Arrastre 

Expropiaciones 2020

5. EXPROPIACIONES Por Licitar Trato directo                 Sin Reajuste 0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 35.535 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35.535 0

Vialidad de los Lagos Fondos sin decretar PROYECTOS 30114721-0 CONSTRUCCIÓN BY 

PASS CASTRO EN 

CHILOÉ

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 319448 Expropiación(es) VIA 

CONVENIO Lote(s) Nº 

91-C BY PASS 

CASTRO EN CHILOE

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 1.537 1.537 8 Varios Expropiados 0 1.537 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.537 0

Vialidad de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 30114721-0 CONSTRUCCIÓN BY 

PASS CASTRO EN 

CHILOÉ

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 213346 Construcción By Pass 

Castro en Chiloé, 

Región de Los Lagos

1. OBRAS Terminado Propuesta publica             10-oct-14 10-dic-14 17-ago-15 17-sept-15 18-sept-15 10-dic-19 CHILOE CASTRO Indice de Precios al 

Consumidor

24.598.440 24.376.014 92.434.000 BESALCO S.A. 8.989.141 773.578 0 0 0 0 0 601.587 0 0 28.534 143.457 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 30114721-0 CONSTRUCCIÓN BY 

PASS CASTRO EN 

CHILOÉ

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 290044 Terminación 

Construcción By Pass 

Castro Ruta 5,Sector 

de Llau Llao - Ruta 

5,Sector de Alcaldeo, 

Provincia Chiloé, 

Región de Los Lagos

1. OBRAS Adjudicado                                                                                          Propuesta publica             16-oct-19 27-dic-19 02-ene-00 02-ene-00 30-sept-20 17-jul-23 CHILOE CASTRO Indice de Precios al 

Consumidor

16.815.689 24.508.320 80.207.900 CLARO VICUNA 

VALENZUELA S.A.

0 2.964.732 0 0 0 0 0 0 0 0 0 836.461 1.000.000 1.128.271 22.563.000 Contratación de 

Obras

Vialidad de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 30114721-0 CONSTRUCCIÓN BY 

PASS CASTRO EN 

CHILOÉ

EJECUCION OTROS GASTOS Los Lagos 312855 Global Gastos 

Inherentes 2020 

Región de Los Lagos

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Por Licitar Trato directo                 LLANQUIHUE PUERTO MONTT Sin Reajuste 0 50.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.380 320 0

Vialidad de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 30115547-0 MEJORAMIENTO RUTA 

7 SECTOR: 

HORNOPIREN - 

PICHANCO. COMUNA 

DE HUALAIHUE

EJECUCION CONSULTORÍAS Los Lagos 278584 Asesoría 

Mejoramiento Ruta 7, 

Sector Hornopiren - 

Pichanco. Comuna De 

Hualaihue

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-ago-20 01-sept-20 02-ene-00 02-ene-00 01-oct-20 01-jun-22 PALENA HUALAIHUE Sin Reajuste 0 475.300 0 0 48.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24.000 24.000 450.800 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de los Lagos de la Araucanía PROYECTOS 30115547-0 MEJORAMIENTO RUTA 

7 SECTOR: 

HORNOPIREN - 

PICHANCO. COMUNA 

DE HUALAIHUE

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 250592 PAGO FACTURAS DE 

PUBLICACIONES DE 

EXPROPIACIONES

5. EXPROPIACIONES En Ejecución Trato directo                 CAUTÍN CARAHUE, CUNCO, 

CURARREHUE, 

FREIRE, GORBEA, 

LAUTARO, 

PERQUENCO, 

PITRUFQUEN, PUCON, 

TEODORO SCHMIDT, 

Sin Reajuste 0 1.108.422 1 VARIOS 

PROVEEDORES

11.427 1.000 0 0 97 324 47 0 194 0 0 0 0 338 0

Vialidad de los Lagos Fondos sin decretar PROYECTOS 30115547-0 MEJORAMIENTO RUTA 

7 SECTOR: 

HORNOPIREN - 

PICHANCO. COMUNA 

DE HUALAIHUE

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 299251 Expropiacion(es) VIA 

CONVENIO Lote(s) Nº 

51 52 53 54 55 56 

MEJORAMIENTO RUTA 

7 SECTOR 

HORNOPIREN - 

PICHANCO

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 36.797 36.797 8 Varios Expropiados 0 36.797 0 0 0 0 0 0 36.797 0 0 0 0 0 0

Vialidad de los Lagos Fondos sin decretar PROYECTOS 30115547-0 MEJORAMIENTO RUTA 

7 SECTOR: 

HORNOPIREN - 

PICHANCO. COMUNA 

DE HUALAIHUE

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 308106 Programación de 

contratos de Arrastre 

Expropiaciones 2020

5. EXPROPIACIONES Por Licitar Trato directo                 Sin Reajuste 0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 119.366 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 119.366 0

Vialidad de los Lagos Fondos sin decretar PROYECTOS 30115547-0 MEJORAMIENTO RUTA 

7 SECTOR: 

HORNOPIREN - 

PICHANCO. COMUNA 

DE HUALAIHUE

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 321470 Expropiación(es) VIA 

CONVENIO Lote(s) Nº 

79-B 82-A 

MEJORAMIENTO RUTA 

7 SECTOR 

HORNOPIREN - 

PICHANCO

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 4.227 4.227 8 Varios Expropiados 0 4.227 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.227 0

Vialidad de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 30115547-0 MEJORAMIENTO RUTA 

7 SECTOR: 

HORNOPIREN - 

PICHANCO. COMUNA 

DE HUALAIHUE

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 296860 Mejoramiento Ruta 7 

Sector Hornopiren - 

Pichanco, Comuna de 

Hualaihué. Tramo: 

Puente Cholgo - 

Acceso Rampa 

Pichanco

1. OBRAS Adjudicado                                                                                          Propuesta publica             29-abr-19 03-jul-19 02-ene-00 02-ene-00 17-ago-20 08-jun-22 PALENA HUALAIHUE Indice de Precios al 

Consumidor

5.207.976 7.680.205 89.510.100 EMPRESA 

CONSTRUCTORA 

HARR S.A

0 2.700.000 0 0 0 0 0 0 0 460.000 460.000 160.000 460.000 1.160.000 5.230.000 Contratación de 

Obras

Vialidad de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 30115547-0 MEJORAMIENTO RUTA 

7 SECTOR: 

HORNOPIREN - 

PICHANCO. COMUNA 

DE HUALAIHUE

EJECUCION OTROS GASTOS Los Lagos 312855 Global Gastos 

Inherentes 2020 

Región de Los Lagos

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Por Licitar Trato directo                 LLANQUIHUE PUERTO MONTT Sin Reajuste 0 50.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 403 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 403 0

Vialidad de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 30116524-0 MEJORAMIENTO RUTA 

7  SECTOR: PUELCHE - 

PUENTE PUÑON

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 184693 Mejoramiento Ruta 7, 

Sector Pampa  

Puelche  Puente 

Puñon Tramo DM 

45900  a dm 59291 

Provincia de Palena

1. OBRAS Terminado Propuesta publica             09-nov-11 21-dic-11 22-dic-11 11-ene-12 12-ene-12 31-ene-14 PALENA HUALAIHUE Indice Polinomico 4.000.000 4.196.245 86.408.800 EMPRESA 

CONSTRUCTORA 

RECONDO S.A.

4.297.682 100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100.000 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de los Lagos de la Araucanía PROYECTOS 30116996-0 CONSTRUCCIÓN RTA 

7.S:PICHANCO-STA 

BÁRBARA 

(EXPROPIACIÓN 

VARIOS SECTORES)

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 250592 PAGO FACTURAS DE 

PUBLICACIONES DE 

EXPROPIACIONES

5. EXPROPIACIONES En Ejecución Trato directo                 CAUTÍN CARAHUE, CUNCO, 

CURARREHUE, 

FREIRE, GORBEA, 

LAUTARO, 

PERQUENCO, 

PITRUFQUEN, PUCON, 

TEODORO SCHMIDT, 

Sin Reajuste 0 1.108.422 1 VARIOS 

PROVEEDORES

5.337 3.000 0 0 0 0 0 0 73 0 0 0 0 2.927 0

Vialidad de los Lagos Fondos sin decretar PROYECTOS 30116996-0 CONSTRUCCIÓN RTA 

7.S:PICHANCO-STA 

BÁRBARA 

(EXPROPIACIÓN 

VARIOS SECTORES)

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 308106 Programación de 

contratos de Arrastre 

Expropiaciones 2020

5. EXPROPIACIONES Por Licitar Trato directo                 Sin Reajuste 0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 90.524 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90.524 0

Vialidad de los Lagos Fondos sin decretar PROYECTOS 30116996-0 CONSTRUCCIÓN RTA 

7.S:PICHANCO-STA 

BÁRBARA 

(EXPROPIACIÓN 

VARIOS SECTORES)

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 318128 EXPROPIACION VIA 

JUDICIAL LOTE Nº 11 

CONSTRUCCION RTA 

7 S: PICHANCO - STA 

BARBARA TRAMO 

HUINAY - LEPTEPU

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 7.476 7.476 8 Varios Expropiados 0 7.476 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.476 0

Vialidad de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 30121997-0 REPOSICIÓN PUENTE 

QUILO EN RUTA W-

20, COMUNA DE 

ANCUD

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 278752 Asesoría a la 

Inspección Fiscal 

Reposición Puente 

Quilo y sus accesos 

en Ruta W-20, Sector 

Quetalmahue, 

Provincia de Chiloé, 

Región de Los Lagos

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

En Ejecución Propuesta publica             21-dic-18 08-mar-19 03-may-19 11-jul-19 11-jul-19 11-ene-22 CHILOE ANCUD Indice de Precios al 

Consumidor

645.575 743.043 77.005.737 CONSORCIO 

ZANARTU - VYA 

PUENTE QUILO 

LIMITADA

48.680 397.793 0 9.775 16.321 8.146 0 8.230 18.972 38.009 17.003 42.888 38.449 200.000 336.565 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de los Lagos de la Araucanía PROYECTOS 30121997-0 REPOSICIÓN PUENTE 

QUILO EN RUTA W-

20, COMUNA DE 

ANCUD

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 250592 PAGO FACTURAS DE 

PUBLICACIONES DE 

EXPROPIACIONES

5. EXPROPIACIONES En Ejecución Trato directo                 CAUTÍN CARAHUE, CUNCO, 

CURARREHUE, 

FREIRE, GORBEA, 

LAUTARO, 

PERQUENCO, 

PITRUFQUEN, PUCON, 

TEODORO SCHMIDT, 

Sin Reajuste 0 1.108.422 1 VARIOS 

PROVEEDORES

2.138 2.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.000 0

Vialidad de los Lagos Fondos sin decretar PROYECTOS 30121997-0 REPOSICIÓN PUENTE 

QUILO EN RUTA W-

20, COMUNA DE 

ANCUD

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 305454 Expropiación(es) VIA 

CONVENIO Lote(s) Nº 

5 7 REPOSICION 

PUENTE QUILO EN 

RUTA W-20

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 55.862 55.862 8 Varios Expropiados 0 55.862 0 0 0 0 55.862 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de los Lagos Fondos sin decretar PROYECTOS 30121997-0 REPOSICIÓN PUENTE 

QUILO EN RUTA W-

20, COMUNA DE 

ANCUD

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 308106 Programación de 

contratos de Arrastre 

Expropiaciones 2020

5. EXPROPIACIONES Por Licitar Trato directo                 Sin Reajuste 0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 61.338 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 61.338 0

Vialidad de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 30121997-0 REPOSICIÓN PUENTE 

QUILO EN RUTA W-

20, COMUNA DE 

ANCUD

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 278751 Reposición Puente 

Quilo y sus accesos 

en Ruta W-20, Sector 

Quetalmahue, Tramo: 

DM. 14.620,00 - DM. 

15.961,71, Comuna 

de Ancud, Provincia 

Chiloé, Región de Los 

Lagos.

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             13-oct-18 15-mar-19 11-abr-19 01-jul-19 01-jul-19 17-dic-21 CHILOE ANCUD Indice de Precios al 

Consumidor

7.926.870 8.459.601 89.918.800 ARAUCO S.A. 0 2.387.660 0 0 0 0 0 0 0 205.735 145.000 121.600 630.000 1.285.325 6.559.578 Contratación de 

Obras

Vialidad de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 30121997-0 REPOSICIÓN PUENTE 

QUILO EN RUTA W-

20, COMUNA DE 

ANCUD

EJECUCION OTROS GASTOS Los Lagos 312855 Global Gastos 

Inherentes 2020 

Región de Los Lagos

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Por Licitar Trato directo                 LLANQUIHUE PUERTO MONTT Sin Reajuste 0 50.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 403 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 403 0

Vialidad de los Lagos de la Araucanía PROYECTOS 30122050-0 REPOSICIÓN PUENTE 

CHIFIN EN RUTA U-

500, COMUNA DE RÍO 

NEGRO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 250592 PAGO FACTURAS DE 

PUBLICACIONES DE 

EXPROPIACIONES

5. EXPROPIACIONES En Ejecución Trato directo                 CAUTÍN CARAHUE, CUNCO, 

CURARREHUE, 

FREIRE, GORBEA, 

LAUTARO, 

PERQUENCO, 

PITRUFQUEN, PUCON, 

TEODORO SCHMIDT, 

Sin Reajuste 0 1.108.422 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0

Vialidad de los Lagos de la Araucanía PROYECTOS 30122072-0 REPOSICION PUENTE 

GÓMEZ N°3 EN RUTA 

V-86 COMUNA DE 

PUERTO MONTT

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 250592 PAGO FACTURAS DE 

PUBLICACIONES DE 

EXPROPIACIONES

5. EXPROPIACIONES En Ejecución Trato directo                 CAUTÍN CARAHUE, CUNCO, 

CURARREHUE, 

FREIRE, GORBEA, 

LAUTARO, 

PERQUENCO, 

PITRUFQUEN, PUCON, 

TEODORO SCHMIDT, 

Sin Reajuste 0 1.108.422 1 VARIOS 

PROVEEDORES

433 500 0 0 0 43 0 0 66 0 0 0 0 390 0

Vialidad de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 30122072-0 REPOSICION PUENTE 

GÓMEZ N°3 EN RUTA 

V-86 COMUNA DE 

PUERTO MONTT

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 278578 Reposición Puente 

Gómez N°3; Ruta V-

86; Sector Las 

Quemas - Tres 

Cumbres; Provincia 

de Llanquihue

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             25-sept-18 31-oct-18 03-dic-18 15-ene-19 16-ene-19 11-mar-20 LLANQUIHUE PUERTO MONTT Indice de Precios al 

Consumidor

756.866 797.670 8.839.953 LUIS RUBILAR 

ALBORNOZ

468.366 354.543 0 45.510 114.934 173.403 0 0 0 20.696 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 30122114-0 REPOSICION PUENTE 

NEGRO N°2 EN RUTA 

W-315 COMUNA DE 

ANCUD

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 322793 PAGO PERITOS 

TASADORES OBRA: 

REPOSICION PUENTE 

NEGRO N° 2 EN RUTA 

W-315

5. EXPROPIACIONES En Ejecución Trato directo                 Sin Reajuste 0 901 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 29.120 0 0 0 0 0 0 0 901 0 0 0 28.219 0

Vialidad de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 30122114-0 REPOSICION PUENTE 

NEGRO N°2 EN RUTA 

W-315 COMUNA DE 

ANCUD

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 303037 REPOSICION PUENTE 

NEGRO N°2 EN RUTA 

W-315 COMUNA DE 

ANCUD 

REACTIVACIÓN

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             31-dic-19 27-abr-20 05-jun-20 15-jul-20 16-jul-20 29-oct-21 CHILOE ANCUD Indice de Precios al 

Consumidor

2.850.000 3.284.935 76.592.630 CONSTRUCTORA 

SANTA BARBARA 

LTDA.

0 370.510 0 0 0 0 0 0 0 0 92.500 92.500 92.500 93.010 3.025.000 Contratación de 

Obras

Vialidad de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 30122170-0 REPOSICION RUTA 

215-CH SECTOR 

ENTRELAGOS-ADUANA 

PAJARITOS PUYEHUE

DISEÑO CONSULTORÍAS Nivel Central 227906 Estudio de Ingeniería 

Reposición Ruta 215-

Ch, Sector Entrelagos-

Aduana Pajaritos, 

Región de Los Lagos.

2. ESTUDIOS En Ejecución Propuesta publica             26-jun-15 13-ago-15 27-ago-15 24-sept-15 24-sept-15 31-mar-20 OSORNO PUYEHUE Indice de Precios al 

Consumidor

730.000 840.147 84.865.000 R Y Q INGENIERIA 

S.A.

665.133 230.529 0 0 63.808 0 0 0 0 0 0 5.720 0 161.001 10.160 Diseño de Ingenieria

Vialidad de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 30123001-0 CONSERVACIÓN 

GLOBAL MIXTA 

REGIÓN DE LOS 

LAGOS AÑO 2013

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 204879 Conservación global 

mixto por nivel de 

servicio y por serie de 

precios unitarios de 

caminos de la 

provincia de Chiloé 

sector comuna de 

Ancud Etapa I Región 

de Los Lagos

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             21-jun-13 26-jul-13 27-sept-13 25-nov-13 26-nov-13 01-abr-18 CHILOE ANCUD Indice Polinomico 6.933.333 9.570.153 96.721.780 CONSTRUCTORA 

SIERRA NEVADA S.A.

10.644.409 19.800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19.800 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 30123462-0 MEJORAMIENTO 

CAMINO BÁSICO 

INTERMEDIO CAMINO 

CRUCE 

LONGITUDINAL  

(LLICALDAD) -  

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 235607 Mejoramiento CBI 

Camino Longitudinal 

(LLicaldad) - Rauco 

por la Costa, Región 

de Los Lagos

1. OBRAS Terminado Propuesta privada             12-may-15 01-jul-15 29-ene-16 20-may-16 21-may-16 23-dic-17 CHILOE CHONCHI Indice de Precios al 

Consumidor

1.300.000 2.648.108 84.060.600 CONST. DE 

PAVIMENTOS 

ASFALTICOS BITUMIX 

S.A.

2.676.693 123.271 0 0 0 0 0 0 0 123.271 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 30124981-0 MEJORAMIENTO RUTA 

7. SECTOR: PUENTE 

EL BONITO - SANTA 

BARBARA

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 227917 Asesoría a la 

inspección Fiscal 

Mejoramiento Ruta 7, 

Sector Puente El 

Bonito-Santa 

Bárbara, Región de 

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

En Ejecución Propuesta publica             28-dic-15 17-feb-16 17-mar-16 07-abr-16 07-abr-16 04-may-16 PALENA CHAITEN Indice de Precios al 

Consumidor

633.750 706.185 78.929.230 SIGA INGENIERIA Y 

CONSULTORIA S.A.

718.393 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 0 0 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 30124981-0 MEJORAMIENTO RUTA 

7. SECTOR: PUENTE 

EL BONITO - SANTA 

BARBARA

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 227918 Mejoramiento Ruta 7 

Sector Puente el 

Bonito-Santa Barbara

1. OBRAS Terminado Propuesta publica             15-abr-15 22-jun-15 31-dic-15 20-ene-16 21-ene-16 24-feb-19 PALENA CHAITEN Indice de Precios al 

Consumidor

4.900.000 7.814.788 89.126.400 SAN FELIPE S.A. 8.423.809 16.705 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16.705 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 30125021-0 CONSTRUCCIÓN 

PUENTE SOBRE EL 

CANAL CHACAO Y 

ACCESOS

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 201283 Asesoría a la 

Inspeccion Fiscal en 

el contrato de Diseño 

y Construcción del 

Puente Chacao 

Región de Los Lagos

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

En Ejecución Propuesta publica             31-dic-13 07-mar-14 11-abr-14 22-may-14 22-may-14 14-feb-21 LLANQUIHUE PUERTO MONTT Indice de Precios al 

Consumidor

20.141.366 23.766.949 76.379.557 CONSORCIO 

CONSULTOR R Y Q 

COWI LTDA.

20.194.471 4.942.000 0 0 0 595.321 0 163.871 0 307.764 314.080 930.054 1.477.699 1.153.210 2.836.000 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 30125021-0 CONSTRUCCIÓN 

PUENTE SOBRE EL 

CANAL CHACAO Y 

ACCESOS

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 319300 SERVICIO DE LIBRO 

DE OBRAS EN 

FORMATO DIGITAL 

SOBRE UNA 

PLATAFORMA 

INFORMÁTICA WEB 

PARA PROYECTO 

PUENTE CHACAO

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Sin Información               Sin Reajuste 0 20.000 0 0 10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.000 0

Vialidad de los Lagos de la Araucanía PROYECTOS 30125021-0 CONSTRUCCIÓN 

PUENTE SOBRE EL 

CANAL CHACAO Y 

ACCESOS

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 250592 PAGO FACTURAS DE 

PUBLICACIONES DE 

EXPROPIACIONES

5. EXPROPIACIONES En Ejecución Trato directo                 CAUTÍN CARAHUE, CUNCO, 

CURARREHUE, 

FREIRE, GORBEA, 

LAUTARO, 

PERQUENCO, 

PITRUFQUEN, PUCON, 

TEODORO SCHMIDT, 

Sin Reajuste 0 1.108.422 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0

Vialidad de los Lagos Fondos sin decretar PROYECTOS 30125021-0 CONSTRUCCIÓN 

PUENTE SOBRE EL 

CANAL CHACAO Y 

ACCESOS

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 308106 Programación de 

contratos de Arrastre 

Expropiaciones 2020

5. EXPROPIACIONES Por Licitar Trato directo                 Sin Reajuste 0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 84.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 84.000 0

Vialidad de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 30125021-0 CONSTRUCCIÓN 

PUENTE SOBRE EL 

CANAL CHACAO Y 

ACCESOS

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 201267 Diseño y 

Construcción del 

Puente Chacao, 

Región de Los Lagos

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             04-feb-13 09-dic-13 13-dic-13 18-feb-14 19-feb-14 25-ago-20 LLANQUIHUE PUERTO MONTT Indice de Precios al 

Consumidor

325.889.741 360.134.000 76.365.546 CONSORCIO PUENTE 

CHACAO S.A

54.542.428 12.817.535 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.756.059 0 7.061.476 434.886.951 Contratación de 

Obras

Vialidad de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 30125021-0 CONSTRUCCIÓN 

PUENTE SOBRE EL 

CANAL CHACAO Y 

ACCESOS

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 211637 Fondos concursables 

Resolucion de 

Calificacion Ambiental 

del Puente del 

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-oct-20 01-oct-20 02-ene-00 02-ene-00 01-nov-20 01-mar-23 CHILOE CASTRO Sin Reajuste 0 2.000.000 0 0 300.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300.000 0 2.137.041 Convenios Especiales 

- Vialidad

Vialidad de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 30125021-0 CONSTRUCCIÓN 

PUENTE SOBRE EL 

CANAL CHACAO Y 

ACCESOS

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 298697 traslado de 

instalaciones por 

interferencia con la 

Obra Diseño y 

Construcción del 

Puente Chacao, 

Región de Los Lagos.

1. OBRAS En Ejecución Trato directo                 LLANQUIHUE PUERTO MONTT Sin Reajuste 336.369 336.369 77.683.400 SISTEMA DE 

TRANSMISION DEL 

SUR S.A.

0 336.369 0 0 0 0 0 336.369 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 30125021-0 CONSTRUCCIÓN 

PUENTE SOBRE EL 

CANAL CHACAO Y 

ACCESOS

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 299311 Reforestación y 

Seguimiento en 

Sector Fundo Los 

Millanes Parcela 9; 

Comuna de Ancud; 

Proyecto Puente 

Chacao

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             CHILOE ANCUD Sin Reajuste 34.000 33.990 76.916.724 INVERSIONES 

RENOVABLES DEL 

SUR S.A.

16.626 9.407 0 0 0 2.171 0 0 2.171 724 1.447 724 1.447 724 7.959



Informe mensual de Iniciativas de Inversión programadas y en ejecución MOP año 2020

(Montos en miles de $)

Mes: Julio de 2020

Servicio Reg Proyecto Reg Contrato Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación Centro gestión Cod Contrato Nombre Contrato Clasificación Estado Tipo Contratación F Licitación F Apertura
F Resolución de 

Adjudicación
F Trámite F Inicio F Término Provincia Contrato Comuna Contrato Tipo Reajuste Presupuesto oficial

Monto Vigente 

Contrato
Rut Contratista Nombre Contratista Inversión Anterior Programado año ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo TIPO DE GASTO

Vialidad de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 30125021-0 CONSTRUCCIÓN 

PUENTE SOBRE EL 

CANAL CHACAO Y 

ACCESOS

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 319300 SERVICIO DE LIBRO 

DE OBRAS EN 

FORMATO DIGITAL 

SOBRE UNA 

PLATAFORMA 

INFORMÁTICA WEB 

PARA PROYECTO 

PUENTE CHACAO

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Sin Información               Sin Reajuste 0 20.000 0 0 10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.000 0

Vialidad de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 30125021-0 CONSTRUCCIÓN 

PUENTE SOBRE EL 

CANAL CHACAO Y 

ACCESOS

EJECUCION OTROS GASTOS Los Lagos 312855 Global Gastos 

Inherentes 2020 

Región de Los Lagos

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Por Licitar Trato directo                 LLANQUIHUE PUERTO MONTT Sin Reajuste 0 50.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 894 806 0

Vialidad de los Lagos de la Araucanía PROYECTOS 30127679-0 MEJORAMIENTO RUTA 

7. SECTOR: PUENTE 

PUÑON - PUENTE 

CISNE

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 250592 PAGO FACTURAS DE 

PUBLICACIONES DE 

EXPROPIACIONES

5. EXPROPIACIONES En Ejecución Trato directo                 CAUTÍN CARAHUE, CUNCO, 

CURARREHUE, 

FREIRE, GORBEA, 

LAUTARO, 

PERQUENCO, 

PITRUFQUEN, PUCON, 

TEODORO SCHMIDT, 

Sin Reajuste 0 1.108.422 1 VARIOS 

PROVEEDORES

4.953 500 0 0 0 0 0 22 48 0 0 0 0 430 0

Vialidad de los Lagos Fondos sin decretar PROYECTOS 30127679-0 MEJORAMIENTO RUTA 

7. SECTOR: PUENTE 

PUÑON - PUENTE 

CISNE

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 258931 Expropiación(es) VIA 

CONVENIO Lote(s) Nº 

34 35 MEJORAMIENTO 

RUTA 7 SECTOR: 

PUENTE PUÑON - 

PUENTE CISNE

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 496 496 8 Varios Expropiados 0 496 0 0 0 0 0 0 496 0 0 0 0 0 0

Vialidad de los Lagos Fondos sin decretar PROYECTOS 30127679-0 MEJORAMIENTO RUTA 

7. SECTOR: PUENTE 

PUÑON - PUENTE 

CISNE

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 308106 Programación de 

contratos de Arrastre 

Expropiaciones 2020

5. EXPROPIACIONES Por Licitar Trato directo                 Sin Reajuste 0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.004 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.004 0

Vialidad de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 30127679-0 MEJORAMIENTO RUTA 

7. SECTOR: PUENTE 

PUÑON - PUENTE 

CISNE

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 257018 Terminación 

mejoramiento ruta 7 

sector puente Puñon - 

Pte Cisne Tramo 

Puente Puñon - ex 

Puente Parafina 

Provincia de Palena 

Región de Los Lagos

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             11-jul-16 15-sept-16 02-nov-16 13-feb-17 14-feb-17 16-dic-19 PALENA HUALAIHUE Indice de Precios al 

Consumidor

5.013.649 5.168.119 76.252.280 CONSTRUCTORA 

PATAGONIA LTDA.

5.078.408 1.250.203 0 0 0 0 0 0 0 840.000 0 102.351 307.852 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 30131878-0 MEJORAMIENTO RUTA 

5  SECTOR:  CUESTA 

TRAINEL EN CHILOE

EJECUCION CONSULTORÍAS Los Lagos 273885 Asesoría Inspección 

Fiscal Mejoramiento 

Ruta 5 Sector: 

Cuesta Trainel; En 

Chiloé

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

En Ejecución Propuesta publica             29-mar-18 07-jun-18 26-jul-18 04-sept-18 04-sept-18 04-oct-19 CHILOE CHONCHI Indice de Precios al 

Consumidor

254.085 286.713 79.786.990 ESTUDIOS Y 

AsesoríaS DE 

INGENIERIA S.A.

293.329 61.700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60.807 893 0 0 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de los Lagos de la Araucanía PROYECTOS 30131878-0 MEJORAMIENTO RUTA 

5  SECTOR:  CUESTA 

TRAINEL EN CHILOE

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 250592 PAGO FACTURAS DE 

PUBLICACIONES DE 

EXPROPIACIONES

5. EXPROPIACIONES En Ejecución Trato directo                 CAUTÍN CARAHUE, CUNCO, 

CURARREHUE, 

FREIRE, GORBEA, 

LAUTARO, 

PERQUENCO, 

PITRUFQUEN, PUCON, 

TEODORO SCHMIDT, 

Sin Reajuste 0 1.108.422 1 VARIOS 

PROVEEDORES

505 500 0 0 0 24 0 0 58 0 0 0 0 417 0

Vialidad de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 30131878-0 MEJORAMIENTO RUTA 

5  SECTOR:  CUESTA 

TRAINEL EN CHILOE

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 273880 Mejoramiento ruta 5 ; 

sector cuesta Trainel 

en Chiloé

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             01-dic-17 14-feb-18 11-abr-18 04-jul-18 05-jul-18 29-feb-20 CHILOE QUELLON Indice de Precios al 

Consumidor

3.640.997 5.133.339 76.687.757 INGENIERIA Y 

CONSTRUCCION 

HARCHA LTDA.

4.178.812 1.173.999 0 0 0 179.853 0 0 761.454 0 0 232.692 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 30132175-0 MEJORAMIENTO RUTA 

7, SECTOR PUENTE 

CISNE - PICHICOLO, 

HUALAIHUE

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 263681 Asesoría a la 

Inspección Fiscal 

Mejoramiento Ruta 7, 

Sector Puente Cisne - 

Pichicolo, Tramo DM. 

73.790,068 al DM. 

84.387,826, Comuna 

de Hualaihué, 

Provincia de Palena, 

Región de Los Lagos

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

En Ejecución Propuesta publica             30-sept-17 14-nov-17 03-abr-18 24-abr-18 24-abr-18 24-abr-20 PALENA HUALAIHUE Indice de Precios al 

Consumidor

722.700 584.590 76.830.018 CONSORCIO INCON-

VYA CONSULTORES 

PICHICOLO LIMITADA

360.000 254.000 0 0 131.525 0 52.545 0 0 16.744 2.513 24.225 24.776 1.672 0 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de los Lagos de la Araucanía PROYECTOS 30132175-0 MEJORAMIENTO RUTA 

7, SECTOR PUENTE 

CISNE - PICHICOLO, 

HUALAIHUE

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 250592 PAGO FACTURAS DE 

PUBLICACIONES DE 

EXPROPIACIONES

5. EXPROPIACIONES En Ejecución Trato directo                 CAUTÍN CARAHUE, CUNCO, 

CURARREHUE, 

FREIRE, GORBEA, 

LAUTARO, 

PERQUENCO, 

PITRUFQUEN, PUCON, 

TEODORO SCHMIDT, 

Sin Reajuste 0 1.108.422 1 VARIOS 

PROVEEDORES

7.312 2.000 0 0 298 22 0 0 90 0 0 0 0 1.591 0

Vialidad de los Lagos Fondos sin decretar PROYECTOS 30132175-0 MEJORAMIENTO RUTA 

7, SECTOR PUENTE 

CISNE - PICHICOLO, 

HUALAIHUE

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 308106 Programación de 

contratos de Arrastre 

Expropiaciones 2020

5. EXPROPIACIONES Por Licitar Trato directo                 Sin Reajuste 0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 81.354 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 81.354 0

Vialidad de los Lagos Fondos sin decretar PROYECTOS 30132175-0 MEJORAMIENTO RUTA 

7, SECTOR PUENTE 

CISNE - PICHICOLO, 

HUALAIHUE

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 318463 EXPROPIACION VIA 

CONVENIO LOTE Nº 2-

E1 MEJORAMIENTO 

RUTA 7 SECTOR 

PUENTE CISNE-

PICHICOLO

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 565 565 8 Varios Expropiados 0 565 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 565 0

Vialidad de los Lagos Fondos sin decretar PROYECTOS 30132175-0 MEJORAMIENTO RUTA 

7, SECTOR PUENTE 

CISNE - PICHICOLO, 

HUALAIHUE

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 318464 EXPROPIACION VIA 

CONVENIOS LOTES 

Nº 15 15-A 

MEJORAMIENTO RUTA 

7 SECTOR PUENTE 

CISNE-PICHICOLO

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 621 621 8 Varios Expropiados 0 621 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 621 0

Vialidad de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 30132175-0 MEJORAMIENTO RUTA 

7, SECTOR PUENTE 

CISNE - PICHICOLO, 

HUALAIHUE

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 263682 Mejoramiento Ruta 7, 

Sector Puente Cisne - 

Pichicolo - Hualaihué, 

Región de Los Lagos

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             14-ago-17 31-oct-17 12-dic-17 16-mar-18 16-mar-18 22-jun-20 PALENA HUALAIHUE Indice de Precios al 

Consumidor

7.313.442 9.534.842 80.207.900 CLARO VICUNA 

VALENZUELA S.A.

5.716.900 4.359.701 0 1.649.224 1.184.711 0 0 1.173.255 0 0 0 5.415 41.099 305.997 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 30132175-0 MEJORAMIENTO RUTA 

7, SECTOR PUENTE 

CISNE - PICHICOLO, 

HUALAIHUE

EJECUCION OTROS GASTOS Los Lagos 312855 Global Gastos 

Inherentes 2020 

Región de Los Lagos

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Por Licitar Trato directo                 LLANQUIHUE PUERTO MONTT Sin Reajuste 0 50.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 193 107 0

Vialidad de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 30137590-0 CONSTRUCCIÓN RUTA 

7  SECTOR: 

VODUDAHUE - 

LEPTEPU  (CMT)

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 213684 Costruccion Ruta 7 

Sector: Vodudahue - 

Leptepu (CMT)

1. OBRAS En Ejecución Trato directo                 01-jul-14 01-oct-14 06-may-14 11-jun-14 11-jun-14 30-jun-19 PALENA CHAITEN Indice de Precios al 

Consumidor

4.794.028 4.793.998 61.101.037 EJERCITO DE CHILE 

CUERPO MILITAR DEL 

TRABAJO

3.941.265 830.000 0 9.520 0 0 0 0 0 0 180.000 0 310.480 330.000 502.000 Contratación de 

Obras

Vialidad de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 30224128-0 CONSERVACION 

GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL X 

REGIÓN 2015-2019

EJECUCION CONSULTORÍAS Los Lagos 232406 Asesoría a la 

Inspección Fiscal 

Contrato 

Conservación Global 

Mixto de Caminos por 

Nivel de Servicio y por 

Serie de Precios 

Unitarios de la 

Provincia de Osorno, 

Sectores de Puyehue 

y Puerto Octay, Etapa 

II, Región de Los 

Lagos.

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

En Ejecución Propuesta publica             26-feb-16 11-abr-16 28-abr-16 31-may-16 01-jun-16 01-abr-20 OSORNO OSORNO, PUYEHUE Indice de Precios al 

Consumidor

850.000 661.396 88.542.600 BOGADO INGENIEROS 

CONSULTORES SPA

637.141 82.097 0 16.069 16.171 14.085 0 13.681 2.238 0 249 0 0 19.603 0 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 30224128-0 CONSERVACION 

GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL X 

REGIÓN 2015-2019

EJECUCION CONSULTORÍAS Los Lagos 232418 Asesoría a la 

Inspección Fiscal 

Contrato 

Conservación Global 

Mixto de Caminos por 

Nivel de Servicios y 

por Serie de Precios 

Unitarios de la 

Provincia de Osorno, 

Sectores de Río 

Negro, Purranque y 

Puerto Octay, Etapa 

II, Region de Los 

Lagos

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

En Ejecución Propuesta publica             02-may-16 13-jul-16 02-ago-16 14-dic-16 15-dic-16 15-dic-20 OSORNO PUERTO OCTAY, 

PURRANQUE, RIO 

NEGRO

Indice de Precios al 

Consumidor

850.000 900.000 96.659.160 AXIOMA INGENIEROS 

CONSULTORES S.A.

680.407 96.973 0 40.276 20.855 20.576 11.642 0 0 0 3.624 0 0 0 0 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 30224128-0 CONSERVACION 

GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL X 

REGIÓN 2015-2019

EJECUCION CONSULTORÍAS Los Lagos 232436 Asesoría a la 

Inspección Fiscal 

Contrato 

Conservación Global 

Mixto de Caminos por 

Nivel de Servicio y por 

Serie de Precios 

Unitarios de la 

Provincia de 

Llanquihue, Sectores 

de Fresia y Los 

Muermos, Etapa II, 

Region de Los Lagos.

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

En Ejecución Propuesta publica             16-feb-17 30-mar-17 26-abr-17 26-may-17 27-may-17 27-abr-20 LLANQUIHUE FRESIA, LOS 

MUERMOS

Indice de Precios al 

Consumidor

500.000 422.275 78.929.230 SIGA INGENIERIA Y 

CONSULTORIA S.A.

347.620 93.974 0 0 37.102 12.826 12.897 12.890 0 0 13.069 5.190 0 0 0 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 30224128-0 CONSERVACION 

GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL X 

REGIÓN 2015-2019

EJECUCION CONSULTORÍAS Los Lagos 232446 Asesoría a la 

Inspección Fiscal 

Contrato 

Conservación Global 

Mixto de Caminos por 

Nivel de Servicio y por 

Serie de Precios 

Unitarios de la 

Provincia de Osorno, 

Sectores de Osorno y 

Puerto Octay, Etapa 

II, Región de Los 

Lagos.

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

En Ejecución Propuesta publica             21-abr-16 30-jun-16 29-jul-16 28-sept-16 29-sept-16 29-feb-20 OSORNO OSORNO, PUERTO 

OCTAY

Indice de Precios al 

Consumidor

850.000 637.367 84.865.000 R Y Q INGENIERIA 

S.A.

628.515 40.788 0 0 33.360 0 5.488 0 0 1.940 0 0 0 0 0 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 30224128-0 CONSERVACION 

GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL X 

REGIÓN 2015-2019

EJECUCION CONSULTORÍAS Los Lagos 232457 Asesoría a la 

Inspección Fiscal 

Contrato 

Conservación Global 

Mixto de Caminos por 

Nivel de Servicio y por 

Serie de Precios 

Unitarios de la 

Provincia de 

Llanquihue, Sector 

Los Muermos, Etapa 

I, Region de Los 

Lagos

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

En Ejecución Propuesta publica             23-feb-17 07-abr-17 26-abr-17 26-may-17 27-may-17 27-may-20 LLANQUIHUE LOS MUERMOS Indice de Precios al 

Consumidor

500.000 495.000 76.025.871 SERGIO RIQUELME 

BECERRA 

ING.CONSULTORES 

EIRL

426.139 88.168 0 14.685 29.612 0 14.883 27.812 0 1.176 0 0 0 0 0 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 30224128-0 CONSERVACION 

GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL X 

REGIÓN 2015-2019

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 232403 Conservación Global 

Mixto de Caminos por 

Nivel de Servicio y por  

de Precios Unitarios 

de la Provincia de 

Osorno, comunas de 

Osorno y Puyehue  

Etapa II, Región de 

Los Lagos.

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             13-oct-15 17-nov-15 15-ene-16 25-feb-16 26-feb-16 05-abr-20 OSORNO OSORNO, PUYEHUE Indice de Precios al 

Consumidor

5.841.941 5.379.034 76.174.738 CONSTRUCTORA JEP 

LTDA.

4.728.347 969.821 0 195.335 120.779 372.558 0 0 0 0 281.149 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 30224128-0 CONSERVACION 

GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL X 

REGIÓN 2015-2019

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 232413 Conservación Global 

Mixto de Caminos por 

Nivel de Servicios y 

por Serie de Precios 

Unitarios de la 

Provincia de 

Osorno,comunas  de 

Río Negro, Purranque 

y Puerto Octay, Etapa 

II, Región de Los 

Lagos

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             26-nov-15 07-ene-16 04-feb-16 21-mar-16 22-mar-16 31-mar-20 OSORNO PUERTO OCTAY, 

PURRANQUE, RIO 

NEGRO

Indice de Precios al 

Consumidor

6.173.115 5.582.392 77.942.300 CONSTRUCTORA 

SEGAL LIMITADA

5.400.075 521.775 0 265.854 41.073 68.681 15.891 0 0 0 75.276 55.000 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 30224128-0 CONSERVACION 

GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL X 

REGIÓN 2015-2019

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 232424 "Conservación Global 

Mixto de Caminos por 

Nivel de Servicio y por 

Precios Unitarios de 

la Provincia de 

Llanquihue, comunas 

de Fresia y Los 

Muermos, Etapa II, 

Region de Los Lagos

"

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             28-dic-15 08-feb-16 07-mar-16 13-abr-16 14-abr-16 23-may-20 LLANQUIHUE FRESIA, LOS 

MUERMOS

Indice de Precios al 

Consumidor

6.039.388 5.313.408 76.050.589 CONSTRUCTORA 

ARTURO OLAVARRIA E 

HIJOS LTDA

4.608.525 1.025.352 0 261.904 169.348 100.560 0 0 0 155.000 64.868 110.000 110.000 53.672 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 30224128-0 CONSERVACION 

GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL X 

REGIÓN 2015-2019

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 232445 Conservación Global 

Mixto de Caminos por 

Nivel de Servicio y por 

Serie de Precios 

Unitarios de la 

Provincia de 

Osorno,comunas de 

Osorno y de Puerto 

Octay, Etapa II, 

Región de Los Lagos.

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             11-nov-15 17-dic-15 15-ene-16 03-mar-16 04-mar-16 12-feb-20 OSORNO OSORNO, PUERTO 

OCTAY

Indice de Precios al 

Consumidor

5.650.002 5.225.033 76.019.383 CONSTRUCTORA EL 

BOSQUE LTDA.

5.066.338 486.174 0 70.336 162.881 0 57.671 0 0 37.785 52.500 52.500 52.500 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 30224128-0 CONSERVACION 

GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL X 

REGIÓN 2015-2019

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 232449 Conservación Global 

Mixto de Caminos por 

Nivel de Servicio y por 

Serie de Precios 

Unitarios de la 

Provincia de 

Llanquihue, Sector 

Los Muermos, Etapa 

I, Region de Los 

Lagos

1. OBRAS Terminado Propuesta publica             30-dic-15 17-feb-16 11-mar-16 25-abr-16 26-abr-16 04-jun-20 LLANQUIHUE LOS MUERMOS Indice de Precios al 

Consumidor

5.987.116 5.911.209 76.050.589 CONSTRUCTORA 

ARTURO OLAVARRIA E 

HIJOS LTDA

5.336.543 962.377 0 349.715 194.485 0 101.268 10.976 95.507 112.000 98.427 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 30224128-0 CONSERVACION 

GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL X 

REGIÓN 2015-2019

EJECUCION OTROS GASTOS Los Lagos 312855 Global Gastos 

Inherentes 2020 

Región de Los Lagos

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Por Licitar Trato directo                 LLANQUIHUE PUERTO MONTT Sin Reajuste 0 50.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 251 249 0

Vialidad de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 30224327-0 CONSERVACION RED 

VIAL LOS LAGOS 

(2015-2016-2017)

EJECUCION CONSULTORÍAS Los Lagos 264202 Estudio de 

diagnóstico puente 

Yelcho ruta 7; sector 

Chaitén - Límite 

Regional Provincia de 

Palena

2. ESTUDIOS En Ejecución Propuesta publica             19-oct-17 23-nov-17 29-dic-17 19-ene-18 20-ene-18 18-ago-18 PALENA CHAITEN Indice de Precios al 

Consumidor

190.000 214.890 76.839.716 CONSORCIO 

INGENIERIA PUENTE 

YELCHO LTDA

209.299 72.730 0 0 0 0 0 0 0 0 72.730 0 0 0 0 Estudio Básicos

Vialidad de los Lagos de la Araucanía PROYECTOS 30224327-0 CONSERVACION RED 

VIAL LOS LAGOS 

(2015-2016-2017)

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 250592 PAGO FACTURAS DE 

PUBLICACIONES DE 

EXPROPIACIONES

5. EXPROPIACIONES En Ejecución Trato directo                 CAUTÍN CARAHUE, CUNCO, 

CURARREHUE, 

FREIRE, GORBEA, 

LAUTARO, 

PERQUENCO, 

PITRUFQUEN, PUCON, 

TEODORO SCHMIDT, 

Sin Reajuste 0 1.108.422 1 VARIOS 

PROVEEDORES

1.104 2.000 0 0 0 24 0 0 0 0 0 0 0 1.976 0

Vialidad de los Lagos Fondos sin decretar PROYECTOS 30224327-0 CONSERVACION RED 

VIAL LOS LAGOS 

(2015-2016-2017)

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 289619 Expropiación(es) VIA 

CONVENIO  Lote(s) 

Nº 1 CONSERVACION 

RED VIAL REGION DE 

LOS LAGOS (2015-

2016-2017) 

EMERGENCIA 

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 1.887 1.887 8 Varios Expropiados 0 1.887 0 0 1.887 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de los Lagos Fondos sin decretar PROYECTOS 30224327-0 CONSERVACION RED 

VIAL LOS LAGOS 

(2015-2016-2017)

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 305489 Expropiación(es) VIA 

CONVENIO  Lote(s) 

Nº 5-A 5-B 

CONSERVACION RED 

VIAL LOS LAGOS 

(2015-2016-2017) 

PUENTE EPPLE

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 6.525 6.991 8 Varios Expropiados 0 6.991 0 0 0 6.991 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de los Lagos Fondos sin decretar PROYECTOS 30224327-0 CONSERVACION RED 

VIAL LOS LAGOS 

(2015-2016-2017)

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 308106 Programación de 

contratos de Arrastre 

Expropiaciones 2020

5. EXPROPIACIONES Por Licitar Trato directo                 Sin Reajuste 0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 53.066 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 53.066 0

Vialidad de los Lagos Fondos sin decretar PROYECTOS 30224327-0 CONSERVACION RED 

VIAL LOS LAGOS 

(2015-2016-2017)

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 317352 Expropiacion(es) VIA 

CONVENIO Lote(s) Nº 

9 CONSERVACION 

RED VIAL LOS LAGOS 

(2015-2016-2017) 

PUENTE EPPLE

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 1.776 1.776 8 Varios Expropiados 0 1.776 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.776 0

Vialidad de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 30224327-0 CONSERVACION RED 

VIAL LOS LAGOS 

(2015-2016-2017)

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 261377 Conservación 

periódica de la red 

vial ruta 5 

Longitudinal sur 

comunas de Ancud y 

Dalcahue Provincia de 

Chiloé

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             29-dic-16 01-feb-17 05-may-17 07-jun-17 08-jun-17 24-mar-18 CHILOE ANCUD, DALCAHUE Indice de Precios al 

Consumidor

2.199.994 2.123.227 84.060.600 CONST. DE 

PAVIMENTOS 

ASFALTICOS BITUMIX 

S.A.

2.123.565 35.701 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35.701 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 30224327-0 CONSERVACION RED 

VIAL LOS LAGOS 

(2015-2016-2017)

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 269650 Conservación de la 

red vial varios 

puentes de la ruta W-

609 Contao - Rolecha 

- El Varal comuna de 

Hualaihue Provincia 

de Palena

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             27-nov-17 26-dic-17 09-mar-18 29-may-18 30-may-18 13-dic-19 PALENA HUALAIHUE Indice de Precios al 

Consumidor

1.026.267 1.254.698 76.592.630 CONSTRUCTORA 

SANTA BARBARA 

LTDA.

1.198.926 107.746 0 0 54.582 0 0 0 0 0 0 53.164 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 30224327-0 CONSERVACION RED 

VIAL LOS LAGOS 

(2015-2016-2017)

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 270595 Conservación de la 

red vial Puente 

Epple; ruta cruce 

longitudinal (Las 

Quemas) - Osorno; 

Rol U-496 Comuna de 

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             08-sept-17 20-oct-17 15-nov-17 12-ene-18 13-ene-18 18-sept-19 OSORNO OSORNO Indice de Precios al 

Consumidor

765.000 883.602 76.592.630 CONSTRUCTORA 

SANTA BARBARA 

LTDA.

918.116 177.962 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.523 176.439 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 30224327-0 CONSERVACION RED 

VIAL LOS LAGOS 

(2015-2016-2017)

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 270596 Conservación de la 

red vial Puente 

Canuman; ruta cruce 

longitudinal (llicaldad 

) Rauco por la Costa  

Rol W-77 comuna de 

Chonchi

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             02-nov-17 30-nov-17 30-ene-18 16-mar-18 17-mar-18 27-dic-18 CHILOE CHONCHI Indice de Precios al 

Consumidor

233.500 222.473 76.118.601 SOCIEDAD 

COMERCIAL BAKER 

LTDA

214.575 15.180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15.180 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 30224327-0 CONSERVACION RED 

VIAL LOS LAGOS 

(2015-2016-2017)

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 270598 Conservación de la 

red vial ruta Osorno 

Bahía Mansa; Rol U-

40 km 17 al km 30 y 

ruta U-410 Bahía 

Mansa - Maicolpue - 

Tril Tril km 1 al km 

1;65 Comuna de San 

Juan de la Costa 

Provincia de Osorno

1. OBRAS Terminado Propuesta publica             05-jul-17 03-ago-17 13-sept-17 24-oct-17 25-oct-17 23-may-18 OSORNO SAN JUAN DE LA 

COSTA

Indice de Precios al 

Consumidor

569.137 732.506 86.408.800 EMPRESA 

CONSTRUCTORA 

RECONDO S.A.

741.514 728 0 728 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 30224327-0 CONSERVACION RED 

VIAL LOS LAGOS 

(2015-2016-2017)

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 274138 Conservación 

periódica de la red 

vial, ruta Degan - 

Quemchi Rol  W-35, 

KM. 0,000 AL KM. 

22,260 y ruta 

Mocopulli - Dalcahue 

W-45, KM. 0,000  AL 

KM. 7,700, Provincia 

de Chiloé

1. OBRAS Terminado Propuesta publica             05-sept-17 05-oct-17 30-oct-17 15-dic-17 16-dic-17 16-ene-19 Indice de Precios al 

Consumidor

3.289.992 2.387.044 84.060.600 CONST. DE 

PAVIMENTOS 

ASFALTICOS BITUMIX 

S.A.

2.460.670 4.437 0 0 0 0 4.437 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras



Informe mensual de Iniciativas de Inversión programadas y en ejecución MOP año 2020

(Montos en miles de $)

Mes: Julio de 2020

Servicio Reg Proyecto Reg Contrato Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación Centro gestión Cod Contrato Nombre Contrato Clasificación Estado Tipo Contratación F Licitación F Apertura
F Resolución de 

Adjudicación
F Trámite F Inicio F Término Provincia Contrato Comuna Contrato Tipo Reajuste Presupuesto oficial

Monto Vigente 

Contrato
Rut Contratista Nombre Contratista Inversión Anterior Programado año ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo TIPO DE GASTO

Vialidad de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 30224327-0 CONSERVACION RED 

VIAL LOS LAGOS 

(2015-2016-2017)

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 276774 Conservación de 

emergencia ruta 

cruce longitudinal 

(notuco )-Huillinco - 

Cucaco; Rol W-80 km 

9 alkm 29;7 y ruta 

cruce longitudinal 

(Huildad) - Auchac Rol 

W-877 km 0 al km 

10;56 Provincia de 

Chiloé

1. OBRAS Terminado Propuesta publica             14-nov-17 14-dic-17 06-mar-18 11-abr-18 12-abr-18 01-abr-19 CHILOE CHONCHI, QUELLON Indice de Precios al 

Consumidor

2.248.108 2.246.744 84.060.600 CONST. DE 

PAVIMENTOS 

ASFALTICOS BITUMIX 

S.A.

2.313.757 143 0 0 0 0 0 0 0 0 0 143 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 30259272-0 CONSERVACIÓN 

CAMINOS BÁSICOS 

REGIÓN DE LOS 

LAGOS 2014-2015

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 219809 Conservación  

Camino Básico Río 

Negro - Chapaco, Rol 

U-588, km 0,960 al 

km 7,571; Comuna 

de Río Negro, 

Provincia de Osorno 

Región de Los Lagos

1. OBRAS Terminado Propuesta publica             28-ago-14 30-sept-14 23-oct-14 20-nov-14 21-nov-14 02-feb-16 OSORNO RIO NEGRO Indice de Precios al 

Consumidor

600.473 825.058 89.510.100 EMPRESA 

CONSTRUCTORA 

HARR S.A

868.828 9.236 0 0 0 0 9.236 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 30259272-0 CONSERVACIÓN 

CAMINOS BÁSICOS 

REGIÓN DE LOS 

LAGOS 2014-2015

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 235167 Camino Básico por 

Conservación, 

Camino Trinidad - 

Puaucho, Rol U-30, 

km 32,520 al km 

44,840, Comuna de 

San Juan de La 

Costa, Provincia de 

1. OBRAS Terminado Propuesta publica             28-may-15 21-jul-15 20-ago-15 05-oct-15 06-oct-15 07-feb-17 OSORNO SAN JUAN DE LA 

COSTA

Indice de Precios al 

Consumidor

1.378.007 1.445.724 89.510.100 EMPRESA 

CONSTRUCTORA 

HARR S.A

1.508.465 346.763 0 0 0 0 0 0 0 0 0 312 345.514 937 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 30287426-0 CONSTRUCCION 

CONEXION VIAL 

CRUCE  RUTA 231 CH - 

ACCESO NORTE LAGO 

ESPOLON

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 227935 Asesoría a la 

Inspección Fiscal 

Construcción 

Conexión Vial Cruce 

Ruta 231 CH - Acceso 

Norte Lago Espolón, 

Sector DM 1.450,00  

DM 2.160,00  DM 

15.600,00, Comuna 

de Futaleufu, 

Provincia de Palena, 

Región de los Lagos.

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

En Ejecución Propuesta publica             09-abr-18 08-jun-18 25-jun-18 26-sept-18 26-sept-18 26-nov-22 PALENA CHAITEN Indice de Precios al 

Consumidor

1.368.800 1.365.100 87.930.900 CYD INGENIERIA 

LTDA.

386.784 341.737 0 56.737 0 57.170 0 29.104 56.731 29.000 28.000 29.000 28.243 27.751 722.263 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de los Lagos de la Araucanía PROYECTOS 30287426-0 CONSTRUCCION 

CONEXION VIAL 

CRUCE  RUTA 231 CH - 

ACCESO NORTE LAGO 

ESPOLON

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 250592 PAGO FACTURAS DE 

PUBLICACIONES DE 

EXPROPIACIONES

5. EXPROPIACIONES En Ejecución Trato directo                 CAUTÍN CARAHUE, CUNCO, 

CURARREHUE, 

FREIRE, GORBEA, 

LAUTARO, 

PERQUENCO, 

PITRUFQUEN, PUCON, 

TEODORO SCHMIDT, 

Sin Reajuste 0 1.108.422 1 VARIOS 

PROVEEDORES

3.345 1.000 0 0 0 185 22 0 109 0 0 0 0 683 0

Vialidad de los Lagos Fondos sin decretar PROYECTOS 30287426-0 CONSTRUCCION 

CONEXION VIAL 

CRUCE  RUTA 231 CH - 

ACCESO NORTE LAGO 

ESPOLON

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 299246 Expropiación(es) VIA 

CONVENIO Lote(s) Nº 

19 CONSTRUCCION 

CONEXION VIAL CR 

RUTA 231-CH-ACC 

NORTE LAGO 

ESPOLON

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 40.118 40.308 8 Varios Expropiados 0 40.308 0 40.308 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de los Lagos Fondos sin decretar PROYECTOS 30287426-0 CONSTRUCCION 

CONEXION VIAL 

CRUCE  RUTA 231 CH - 

ACCESO NORTE LAGO 

ESPOLON

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 300497 Expropiacion(es) VIA 

CONVENIO Lote(s) Nº 

11-D1 

CONSTRUCCION 

CONEXION VIAL CR 

RUTA 231-CH-ACC 

NORTE LAGO 

ESPOLON

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 11.761 11.761 8 Varios Expropiados 0 11.761 0 11.761 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de los Lagos Fondos sin decretar PROYECTOS 30287426-0 CONSTRUCCION 

CONEXION VIAL 

CRUCE  RUTA 231 CH - 

ACCESO NORTE LAGO 

ESPOLON

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 305452 Expropiación(es) VIA 

CONVENIO Lote(s) Nº 

14-E1 

CONSTRUCCION 

CONEXION VIAL CR 

RUTA 231-CH-ACC 

NORTE LAGO 

ESPOLON

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 6.330 6.330 8 Varios Expropiados 0 6.330 0 0 6.330 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de los Lagos Fondos sin decretar PROYECTOS 30287426-0 CONSTRUCCION 

CONEXION VIAL 

CRUCE  RUTA 231 CH - 

ACCESO NORTE LAGO 

ESPOLON

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 308106 Programación de 

contratos de Arrastre 

Expropiaciones 2020

5. EXPROPIACIONES Por Licitar Trato directo                 Sin Reajuste 0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 32.117 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32.117 0

Vialidad de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 30287426-0 CONSTRUCCION 

CONEXION VIAL 

CRUCE  RUTA 231 CH - 

ACCESO NORTE LAGO 

ESPOLON

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 317921 PAGO PERITOS 

TASADORES OBRA: 

CONSTRUCCION 

CONEXION VIAL CR. 

RUTA 231-CH - ACC 

NORTE LAGO 

ESPOLON

5. EXPROPIACIONES En Ejecución Trato directo                 Sin Reajuste 0 1.258 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.258 0 0 0 1.258 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de los Lagos Fondos sin decretar PROYECTOS 30287426-0 CONSTRUCCION 

CONEXION VIAL 

CRUCE  RUTA 231 CH - 

ACCESO NORTE LAGO 

ESPOLON

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 319021 EXPROPIACION VIA 

JUDICIAL LOTE Nº 22-

A CONSTRUCCION 

CONEXION VIAL CR 

RUTA 231-CH-ACC 

NORTE LAGO 

ESPOLON

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 218 225 8 Varios Expropiados 0 225 0 0 0 0 0 0 225 0 0 0 0 0 0

Vialidad de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 30287426-0 CONSTRUCCION 

CONEXION VIAL 

CRUCE  RUTA 231 CH - 

ACCESO NORTE LAGO 

ESPOLON

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 227936 Construcción 

Conexión Vial Cruce 

Ruta 231 CH  Acceso 

Norte Lago Espolón, 

Sector DM 1.450,00  

DM 2.160,00  DM 

15.600,00, Región de 

Los Lagos.

1. OBRAS En Ejecución Trato directo                 01-dic-16 01-dic-16 27-dic-16 09-feb-17 09-feb-17 10-ago-22 PALENA FUTALEUFU Indice de Precios al 

Consumidor

18.494.569 17.563.729 61.101.037 EJERCITO DE CHILE 

CUERPO MILITAR DEL 

TRABAJO

4.333.595 2.376.027 0 148.995 107.033 113.118 80.900 140.439 120.017 115.000 110.000 272.967 714.968 452.590 12.191.186 Contratación de 

Obras

Vialidad de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 30287426-0 CONSTRUCCION 

CONEXION VIAL 

CRUCE  RUTA 231 CH - 

ACCESO NORTE LAGO 

ESPOLON

EJECUCION OTROS GASTOS Los Lagos 312855 Global Gastos 

Inherentes 2020 

Región de Los Lagos

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Por Licitar Trato directo                 LLANQUIHUE PUERTO MONTT Sin Reajuste 0 50.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 403 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 403 0

Vialidad de los Lagos Fondos sin decretar PROYECTOS 30309675-0 MEJORAMIENTO RUTA 

7. SECTOR: CALETA 

GONZALO-LAGO 

NEGRO (PUENTE 

MANUEL FELIU), 

CHAITEN

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 309963 RESERVA GASTOS 

ADMINISTRATIVOS 

NUEVOS 2020

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 Sin Reajuste 0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0

Vialidad de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 30309675-0 MEJORAMIENTO RUTA 

7. SECTOR: CALETA 

GONZALO-LAGO 

NEGRO (PUENTE 

MANUEL FELIU), 

CHAITEN

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 305997 AIF MEJORAMIENTO 

RUTA 7. SECTOR: 

CALETA GONZALO-

LAGO NEGRO 

(PUENTE MANUEL 

FELIU), CHAITEN

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-ago-20 01-sept-20 02-ene-00 02-ene-00 01-oct-20 01-feb-24 PALENA CHAITEN Sin Reajuste 0 760.000 0 0 49.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25.000 24.500 800.000 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 30309675-0 MEJORAMIENTO RUTA 

7. SECTOR: CALETA 

GONZALO-LAGO 

NEGRO (PUENTE 

MANUEL FELIU), 

CHAITEN

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 305996 Mejoramiento Ruta 7 

Sur, Sector: Caleta 

Gonzalo-Santa 

Bárbara, Tramo 1: 

Caleta Gonzalo-

Puente General 

Manuel Feliú, DM. 

143.152 a DM. 

157.081,842, 

Comuna de Chaitén, 

Provincia de Palena, 

Región de los Lagos.

1. OBRAS En Licitación Propuesta publica             13-jun-20 07-oct-20 02-ene-00 02-ene-00 30-oct-20 19-dic-22 PALENA CHAITEN Indice de Precios al 

Consumidor

11.181.988 11.181.988 0 0 199.300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100.000 99.300 12.200.000 Contratación de 

Obras

Vialidad de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 30309675-0 MEJORAMIENTO RUTA 

7. SECTOR: CALETA 

GONZALO-LAGO 

NEGRO (PUENTE 

MANUEL FELIU), 

CHAITEN

EJECUCION OTROS GASTOS Los Lagos 312855 Global Gastos 

Inherentes 2020 

Región de Los Lagos

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Por Licitar Trato directo                 LLANQUIHUE PUERTO MONTT Sin Reajuste 0 50.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 356 344 0

Vialidad de los Lagos Fondos sin decretar PROYECTOS 30309676-0 MEJORAMIENTO RUTA 

7, SECTOR LAGO 

NEGRO (PUENTE 

MANUEL FELIU)- 

PUENTE BONITO, 

CHAITEN

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 309963 RESERVA GASTOS 

ADMINISTRATIVOS 

NUEVOS 2020

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 Sin Reajuste 0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0

Vialidad de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 30309676-0 MEJORAMIENTO RUTA 

7, SECTOR LAGO 

NEGRO (PUENTE 

MANUEL FELIU)- 

PUENTE BONITO, 

CHAITEN

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 306003 AIF MEJORAMIENTO 

RUTA 7, SECTOR 

LAGO NEGRO 

(PUENTE MANUEL 

FELIU)- PUENTE 

BONITO, CHAITEN

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-ago-20 01-sept-20 02-ene-00 02-ene-00 01-oct-20 01-feb-24 PALENA PALENA Sin Reajuste 0 770.000 0 0 49.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25.000 24.500 810.000 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 30309676-0 MEJORAMIENTO RUTA 

7, SECTOR LAGO 

NEGRO (PUENTE 

MANUEL FELIU)- 

PUENTE BONITO, 

CHAITEN

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 306002 Mejoramiento Ruta 7, 

Sector Puente Gral. 

Manuel Feliú-Puente 

El Bonito, Tramo 2, 

DM.157.081,842-DM. 

178.066,905, 

Provincia de Palena, 

Región de los Lagos

1. OBRAS En Licitación Propuesta publica             13-jun-20 09-oct-20 02-ene-00 02-ene-00 30-oct-20 17-jul-23 PALENA PALENA Indice de Precios al 

Consumidor

21.236.674 21.236.674 0 0 200.300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100.000 100.300 23.434.000 Contratación de 

Obras

Vialidad de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 30309676-0 MEJORAMIENTO RUTA 

7, SECTOR LAGO 

NEGRO (PUENTE 

MANUEL FELIU)- 

PUENTE BONITO, 

CHAITEN

EJECUCION OTROS GASTOS Los Lagos 312855 Global Gastos 

Inherentes 2020 

Región de Los Lagos

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Por Licitar Trato directo                 LLANQUIHUE PUERTO MONTT Sin Reajuste 0 50.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 356 344 0

Vialidad de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 30332172-0 CONSERVACIÓN 

GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL X 

REGIÓN 2014 - 2018

EJECUCION CONSULTORÍAS Los Lagos 273910 Asesoría a la  I. F., 

Conservación Global 

Mixto por nivel de 

servicio y por serie de 

precios unitarios de 

caminos de la 

Provincia de Chiloé, 

sector comunas de 

Quinchao y Curaco de 

Velez; Etapa II, 

Región de Los Lagos

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

En Ejecución Propuesta publica             27-mar-18 14-may-18 28-jun-18 13-ago-18 13-ago-18 13-may-22 CHILOE CURACO DE VELEZ, 

QUINCHAO

Indice de Precios al 

Consumidor

530.800 511.942 76.025.871 SERGIO RIQUELME 

BECERRA 

ING.CONSULTORES 

EIRL

182.610 144.999 0 12.341 11.973 12.017 12.057 12.051 24.083 12.051 12.051 12.051 12.051 12.274 208.709 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 30332172-0 CONSERVACIÓN 

GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL X 

REGIÓN 2014 - 2018

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 273907 Conservación global 

mixto por nivel de 

servicio y serie de 

precios unitarios de 

la provincia de 

Chiloé; sector 

comunas de 

Quinchao y Curaco de 

Velez Etapa II Región 

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             11-ago-17 06-sept-17 20-sept-17 13-dic-17 14-dic-17 23-nov-21 CHILOE CURACO DE VELEZ, 

QUINCHAO

Indice de Precios al 

Consumidor

4.783.160 5.327.686 96.721.780 CONSTRUCTORA 

SIERRA NEVADA S.A.

2.649.010 1.064.100 0 25.135 59.635 123.520 73.380 103.783 109.821 197.500 97.500 110.937 130.000 32.889 1.923.291 Contratación de 

Obras

Vialidad de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 30332172-0 CONSERVACIÓN 

GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL X 

REGIÓN 2014 - 2018

EJECUCION OTROS GASTOS Los Lagos 312855 Global Gastos 

Inherentes 2020 

Región de Los Lagos

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Por Licitar Trato directo                 LLANQUIHUE PUERTO MONTT Sin Reajuste 0 50.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 900 0

Vialidad de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 30371077-0 CONSERVACION 

CAMINOS BASICOS 

REGION DE LOS 

LAGOS 2016-2018

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 262376 Camino Básico por 

Conservación Lumaco 

- Popoén Rol U-460, 

km 0,0 al km 7;886, 

Comuna de Osorno, 

Provincia de Osorno

1. OBRAS Terminado Propuesta publica             10-abr-17 05-may-17 18-may-17 25-jul-17 26-jul-17 22-may-18 OSORNO OSORNO Indice de Precios al 

Consumidor

883.015 881.915 89.510.100 EMPRESA 

CONSTRUCTORA 

HARR S.A

895.147 81 0 0 0 0 0 0 0 0 0 81 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 30371077-0 CONSERVACION 

CAMINOS BASICOS 

REGION DE LOS 

LAGOS 2016-2018

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 270324 Camino Básico por 

Conservación Osorno 

- Río Negro - 

Purranque, rol U-500, 

km 21,120 al km 

25,50; Comuna de 

Río Negro, Procincia 

de Osorno.

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             08-ago-17 07-sept-17 06-nov-17 13-dic-17 14-dic-17 09-mar-19 OSORNO RIO NEGRO Indice de Precios al 

Consumidor

547.122 593.625 76.530.442 CONTRUCTORA E 

INVERSIONES IM 

LIMITADA

610.293 54.546 0 0 0 0 0 0 0 0 0 54.546 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 30371077-0 CONSERVACION 

CAMINOS BASICOS 

REGION DE LOS 

LAGOS 2016-2018

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 270325 Camino Básico por 

Conservación El Ñadi - 

Pichidama, rol U-449, 

km 0 al km 5,800 y 

Acceso a Rucatayo - 

Límite Regional, rol U-

975-T km 0,00 al km 

1,610; Comuna de 

Puyehue.

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             09-ago-17 28-sept-17 23-oct-17 08-nov-17 09-nov-17 20-dic-18 OSORNO PUYEHUE Indice de Precios al 

Consumidor

738.280 830.716 76.019.383 CONSTRUCTORA EL 

BOSQUE LTDA.

830.235 17.630 0 0 0 0 0 0 0 17.630 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 30371077-0 CONSERVACION 

CAMINOS BASICOS 

REGION DE LOS 

LAGOS 2016-2018

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 270327 Camino básico por 

conservación Pato - 

Llico - Las cruces - 

Rinconada; Rol V-340 

km 0;000 al km 9;080 

comuna de Fresia 

Provincia de 

Llanquihue

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             31-oct-17 30-nov-17 02-mar-18 17-abr-18 18-abr-18 02-mar-19 LLANQUIHUE FRESIA Indice de Precios al 

Consumidor

1.175.318 1.120.769 89.510.100 EMPRESA 

CONSTRUCTORA 

HARR S.A

1.151.248 5 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 30371077-0 CONSERVACION 

CAMINOS BASICOS 

REGION DE LOS 

LAGOS 2016-2018

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 270334 Terminación Camino 

Básico, camino Cruce 

Guabun - Faro 

Corona, Rol W-232, 

km 9,54 al km 16,33; 

Comuna de Ancud, 

Provincia de Chiloe.

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             30-ago-17 18-oct-17 02-mar-18 25-jun-18 26-jun-18 01-feb-20 CHILOE ANCUD Indice de Precios al 

Consumidor

951.338 1.180.358 96.721.780 CONSTRUCTORA 

SIERRA NEVADA S.A.

679.709 510.152 0 39.048 78.508 0 346.798 0 0 0 0 45.799 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 30371077-0 CONSERVACION 

CAMINOS BASICOS 

REGION DE LOS 

LAGOS 2016-2018

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 277746 Camino básico por 

conservación cruce 

longitudinal San 

Antonio - Palomar; 

sector km 0;00 al km 

3;315 Rol W-25 y 

camino Coquiao  

Cogomo - 

Pumanzano Sector 

km 0;00 al km 6;355 

Rol W-315 comuna de 

Ancud Provincia de 

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             28-dic-17 15-feb-18 15-mar-18 03-jul-18 04-jul-18 02-feb-20 CHILOE ANCUD Indice de Precios al 

Consumidor

1.441.936 1.674.660 96.721.780 CONSTRUCTORA 

SIERRA NEVADA S.A.

1.295.289 443.140 0 109.206 0 265.764 0 0 0 68.171 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 30371077-0 CONSERVACION 

CAMINOS BASICOS 

REGION DE LOS 

LAGOS 2016-2018

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 292629 Terminación Camino 

Básico por 

Conservación 

Chaquihuan - 

Estaquilla; Rol V-610; 

Km 8;000 al Km 

14;400; Comuna de 

Los Muermos; 

Provincia de 

Llanquihue

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             14-dic-18 18-ene-19 14-mar-19 22-abr-19 23-abr-19 22-may-20 LLANQUIHUE LOS MUERMOS Indice de Precios al 

Consumidor

593.076 934.689 77.021.436 MOVITEX 

CONSTRUCCION SPA

486.394 478.041 0 95.037 69.480 0 0 0 94.263 109.816 0 109.445 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 30371077-0 CONSERVACION 

CAMINOS BASICOS 

REGION DE LOS 

LAGOS 2016-2018

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 293014 Terminación Camino 

Básico por 

conservación; Cruce 

Chaquihuan (Cuatro 

Vientos) - Quenuir; 

Rol V-660; Km 0;00 al 

Km 9;60; comuna de 

Los Muermos; 

Provincia de 

Llanquihue

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             19-dic-18 24-ene-19 26-feb-19 22-abr-19 23-abr-19 02-abr-20 LLANQUIHUE LOS MUERMOS Indice de Precios al 

Consumidor

808.860 930.792 76.810.411 TRESVIAL INGENIERIA 

Y CONSTRUCCION 

SPA

328.814 628.405 0 253.754 374.652 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 30371175-0 CONSERVACION 

GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL X 

REGIÓN 2016-2020

EJECUCION CONSULTORÍAS Los Lagos 254841 Asesoría a la 

inspección fiscal 

conservación global 

mixto de caminos por 

nivel de servicio y por 

precios unitarios de 

la provincia de Chiloé 

sector comunas de 

Castro Chonchi 

Puqueldon y Queilen 

Etapa II Región de 

Los Lagos

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

En Ejecución Propuesta publica             27-feb-17 12-abr-17 09-may-17 19-jun-17 20-jun-17 20-oct-20 CHILOE CASTRO, CHONCHI, 

PUQUELDON, 

QUEILEN

Indice de Precios al 

Consumidor

500.000 505.000 76.025.871 SERGIO RIQUELME 

BECERRA 

ING.CONSULTORES 

EIRL

379.283 148.662 0 13.484 13.569 13.620 13.665 27.312 13.644 13.665 13.665 13.665 12.373 0 85.000 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 30371175-0 CONSERVACION 

GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL X 

REGIÓN 2016-2020

EJECUCION CONSULTORÍAS Los Lagos 264293 Asesoría a la 

inspección fiscal 

conservación global 

mixto por nivel de 

servicio y serie de 

precios unitarios de 

caminos de la 

provincia de Chiloé 

sector comunas de 

Ancud; Quemchi; 

Dalcahue y Castro 

Etapa II Región de 

Los Lagos

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

En Ejecución Propuesta publica             07-dic-17 15-ene-18 06-mar-18 29-mar-18 24-abr-18 24-ene-22 CHILOE ANCUD, CASTRO, 

DALCAHUE, QUEMCHI

Indice de Precios al 

Consumidor

584.215 572.287 84.865.000 R Y Q INGENIERIA 

S.A.

246.879 162.909 0 13.436 13.511 0 13.572 27.227 13.604 13.604 27.144 13.604 13.604 13.604 198.650 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 30371175-0 CONSERVACION 

GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL X 

REGIÓN 2016-2020

EJECUCION CONSULTORÍAS Los Lagos 264296 Asesoría a la 

Inspección fiscal; 

Conservación global 

mixto; por nivel de 

servicio y serie de 

precios Unitarios de 

caminos de la 

Provincia de 

Llanquihue Sector 

Comuna de Maullín 

Etapa II Región de 

Los Lagos

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

En Ejecución Propuesta publica             20-oct-17 27-nov-17 02-mar-18 11-abr-18 11-abr-18 11-jul-21 LLANQUIHUE MAULLIN Indice de Precios al 

Consumidor

559.994 574.742 76.025.871 SERGIO RIQUELME 

BECERRA 

ING.CONSULTORES 

EIRL

255.094 183.108 0 13.531 27.286 0 13.713 27.408 19.168 13.455 27.408 13.713 13.713 13.713 209.289 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 30371175-0 CONSERVACION 

GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL X 

REGIÓN 2016-2020

EJECUCION CONSULTORÍAS Los Lagos 264305 Asesoría a la 

Inspección Fiscal 

Conservación Global 

mixto por nivel de 

servicio y serie de 

precios unitarios de 

caminos de la 

provincia de 

Llanquihue y Palena 

sector comunas de 

Puerto Montt y 

Hualalihue Etapa II 

Región de Los Lagos

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

En Ejecución Propuesta publica             07-nov-17 13-dic-17 02-mar-18 11-abr-18 11-abr-18 11-ene-22 LLANQUIHUE, PALENA PUERTO MONTT, 

HUALAIHUE

Indice de Precios al 

Consumidor

584.215 597.000 76.025.871 SERGIO RIQUELME 

BECERRA 

ING.CONSULTORES 

EIRL

260.474 156.549 0 14.036 14.125 0 28.404 28.429 14.202 14.202 14.202 14.468 14.481 0 264.126 Asesoría de 

Inspección Fiscal



Informe mensual de Iniciativas de Inversión programadas y en ejecución MOP año 2020

(Montos en miles de $)

Mes: Julio de 2020

Servicio Reg Proyecto Reg Contrato Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación Centro gestión Cod Contrato Nombre Contrato Clasificación Estado Tipo Contratación F Licitación F Apertura
F Resolución de 

Adjudicación
F Trámite F Inicio F Término Provincia Contrato Comuna Contrato Tipo Reajuste Presupuesto oficial

Monto Vigente 

Contrato
Rut Contratista Nombre Contratista Inversión Anterior Programado año ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo TIPO DE GASTO

Vialidad de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 30371175-0 CONSERVACION 

GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL X 

REGIÓN 2016-2020

EJECUCION CONSULTORÍAS Los Lagos 264308 Asesoría a la 

inspección fiscal 

conservación global 

mixto por nivel de 

servicio y serie de 

precios unitarios de 

caminos de la 

provincia de 

Llanquihue sector 

comunas de Calbuco 

y Puerto Montt Etapa 

II Región de Los 

Lagos

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

En Ejecución Propuesta publica             25-oct-17 04-dic-17 02-mar-18 11-abr-18 11-abr-18 11-jul-21 LLANQUIHUE CALBUCO, PUERTO 

MONTT

Indice de Precios al 

Consumidor

559.994 526.431 78.929.230 SIGA INGENIERIA Y 

CONSULTORIA S.A.

252.155 175.646 0 31.067 0 31.400 0 31.496 15.737 13.189 13.189 13.189 13.189 13.189 229.916 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 30371175-0 CONSERVACION 

GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL X 

REGIÓN 2016-2020

EJECUCION CONSULTORÍAS Los Lagos 264312 Asesoría a la 

Inspección fiscal; 

Conservación Global 

Mixto por Nivel de 

Servicio y Serie de 

Precios Unitarios  de 

caminos de la 

Provincia de 

Llanquihue; sector 

comunas de Puerto 

Varas y Cochamó 

Etapa II Región de 

Los Lagos

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

En Ejecución Propuesta publica             19-oct-17 16-nov-17 20-dic-17 02-abr-18 02-abr-18 02-ene-22 LLANQUIHUE COCHAMO, PUERTO 

VARAS

Indice de Precios al 

Consumidor

584.215 625.000 76.025.871 SERGIO RIQUELME 

BECERRA 

ING.CONSULTORES 

EIRL

282.506 159.864 0 14.707 29.658 0 14.905 29.790 0 14.905 14.905 29.811 11.182 0 274.695 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 30371175-0 CONSERVACION 

GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL X 

REGIÓN 2016-2020

EJECUCION CONSULTORÍAS Los Lagos 264315 Asesoría a la I. F., 

Conservación Global 

Mixto, por nivel de 

servicio y serie de 

precios unitarios de 

caminos de la 

Provincia de Palena, 

sector comunas de 

Chaitén, Futaleufú y 

Palena, Etapa II, 

Región de Los Lagos.

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

En Ejecución Propuesta publica             27-mar-18 17-may-18 30-may-18 05-jul-18 05-jul-18 05-abr-22 PALENA CHAITEN, FUTALEUFU, 

PALENA

Indice de Precios al 

Consumidor

752.000 754.000 76.025.871 SERGIO RIQUELME 

BECERRA 

ING.CONSULTORES 

EIRL

71.712 428.706 0 0 0 133.647 0 0 87.206 0 207.853 0 0 0 274.223 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 30371175-0 CONSERVACION 

GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL X 

REGIÓN 2016-2020

EJECUCION CONSULTORÍAS Los Lagos 264317 ASESORÍA A LA I. F., 

CONSERVACIÓN 

GLOBAL MIXTO, POR 

NIVEL DE SERVICIO Y 

SERIE DE PRECIOS 

UNITARIOS DE 

CAMINOS DE LA 

PROVINCIA DE 

OSORNO, SECTOR 

COMUNAS DE 

OSORNO Y SAN 

PABLO, ETAPA I, 

REGIÓN DE LOS 

LAGOS.

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

En Ejecución Propuesta publica             16-mar-18 24-abr-18 23-may-18 03-jul-18 03-jul-18 03-abr-22 OSORNO OSORNO, SAN PABLO Indice de Precios al 

Consumidor

580.750 605.309 88.542.600 BOGADO INGENIEROS 

CONSULTORES SPA

233.016 141.041 0 11.536 14.412 28.676 0 28.703 14.338 14.459 14.459 0 14.459 0 305.266 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 30371175-0 CONSERVACION 

GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL X 

REGIÓN 2016-2020

EJECUCION CONSULTORÍAS Los Lagos 264322 Asesoría a la I. F., 

Conservación Global 

Mixto por Nivel de 

Servicio y Serie de 

Precios Unitarios de 

Caminos de la 

Provincia de Osorno, 

Sector Comunas de 

Osorno y San Juan de 

la Costa, Etapa I, 

Región de Los Lagos.

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

En Ejecución Propuesta publica             20-mar-18 03-may-18 15-jun-18 13-ago-18 13-ago-18 13-may-22 OSORNO OSORNO, SAN JUAN 

DE LA COSTA

Indice de Precios al 

Consumidor

580.750 589.238 84.865.000 R Y Q INGENIERIA 

S.A.

208.835 165.970 0 13.736 13.824 13.171 13.920 13.914 27.805 13.920 13.920 13.920 13.920 13.920 311.808 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 30371175-0 CONSERVACION 

GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL X 

REGIÓN 2016-2020

EJECUCION CONSULTORÍAS Los Lagos 264325 ASESORÍA A LA I. F., 

CONSERVACIÓN 

GLOBAL MIXTO, POR 

NIVEL DE SERVICIO Y 

SERIE DE PRECIOS 

UNITARIOS DE 

CAMINOS DE LA 

PROVINCIA DE 

OSORNO, SECTOR 

COMUNAS RIO NEGRO 

Y SAN JUAN DE LA 

COSTA, ETAPA I, 

REGIÓN DE LOS 

LAGOS.

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

En Ejecución Propuesta publica             16-mar-18 23-abr-18 17-may-18 03-jul-18 03-jul-18 03-abr-22 OSORNO RIO NEGRO, SAN 

JUAN DE LA COSTA

Indice de Precios al 

Consumidor

580.750 612.972 84.865.000 R Y Q INGENIERIA 

S.A.

231.597 171.537 0 14.289 13.528 13.434 14.481 14.474 28.925 14.481 14.481 14.481 14.481 14.481 328.393 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 30371175-0 CONSERVACION 

GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL X 

REGIÓN 2016-2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 254697 Conservación global 

mixto de caminos por 

nivel de servicio y por 

serie de precios 

unitarios de la 

provincia de Chiloé 

sector comunas de 

Castro Chonchi 

Puqueldón y Queilen 

etapa II región de 

Los Lagos

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             21-jun-16 22-jul-16 12-ago-16 27-sept-16 28-sept-16 07-sept-20 CHILOE CASTRO, CHONCHI, 

PUQUELDON, 

QUEILEN

Indice de Precios al 

Consumidor

6.836.802 6.941.836 77.297.080 CONSTRUCTORA SAN 

FRANCISCO LTDA.

6.396.218 996.760 0 182.351 68.397 0 101.516 24.646 87.606 80.300 105.558 174.162 58.980 113.244 127.000 Contratación de 

Obras

Vialidad de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 30371175-0 CONSERVACION 

GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL X 

REGIÓN 2016-2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 264291 Conservación Global 

mixto por nivel de 

servicio y serie de 

precios unitarios de 

caminos de la 

provincia de 

Chiloé;sector 

comunas de Ancud; 

Quemchi; Dalcahue y 

Castro Etapa II 

Región de Los Lagos

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             30-dic-16 09-feb-17 13-abr-17 25-may-17 26-may-17 05-may-21 CHILOE ANCUD, CASTRO, 

DALCAHUE, QUEMCHI

Indice de Precios al 

Consumidor

5.799.605 6.050.136 77.775.300 CONSTRUCTORA  

PUERTO OCTAY LTDA

3.848.012 1.582.806 0 128.399 164.166 222.605 233.863 103.290 323.555 47.476 72.917 10.914 85.667 189.954 1.237.114 Contratación de 

Obras

Vialidad de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 30371175-0 CONSERVACION 

GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL X 

REGIÓN 2016-2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 264295 Conservación Global 

mixto por nivel de 

servicio y a serie de 

precios unitarios de 

caminos de la 

provincia de 

Llanquihue sector 

comunas de Maullín 

Etapa II Región de 

Los Lagos

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             26-abr-17 23-may-17 14-jun-17 07-ago-17 08-ago-17 18-jul-21 LLANQUIHUE MAULLIN Indice de Precios al 

Consumidor

5.608.663 5.225.517 8.839.953 LUIS RUBILAR 

ALBORNOZ

2.908.209 1.313.781 0 69.926 174.512 303.407 0 188.463 43.790 135.000 56.805 135.000 69.878 137.000 1.372.436 Contratación de 

Obras

Vialidad de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 30371175-0 CONSERVACION 

GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL X 

REGIÓN 2016-2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 264300 Conservación global 

mixto por nivel de 

servicio y serie de 

precios unitarios de 

caminos de las 

provincias de 

Llanquihue y Palena 

sector comunas de 

Puerto Montt y 

Hualaihue etapa II 

Región de Los Lagos

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             28-abr-17 25-may-17 12-jun-17 25-jul-17 26-jul-17 05-jul-21 LLANQUIHUE, PALENA PUERTO MONTT, 

HUALAIHUE

Indice de Precios al 

Consumidor

5.573.742 6.454.159 77.775.300 CONSTRUCTORA  

PUERTO OCTAY LTDA

4.182.638 1.911.610 0 179.129 184.764 143.646 0 190.599 224.707 237.841 63.166 141.349 403.313 143.095 791.260 Contratación de 

Obras

Vialidad de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 30371175-0 CONSERVACION 

GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL X 

REGIÓN 2016-2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 264306 Conservación Global 

mixto por nivel de 

servicio y serie de 

precios unitarios de 

caminos de la 

provincia de 

Llanquihue sector 

comunas de Calbuco 

y Puerto Montt II 

región de Los Lagos

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             07-abr-17 11-may-17 18-may-17 25-jul-17 26-jul-17 05-jul-21 LLANQUIHUE CALBUCO, PUERTO 

MONTT

Indice de Precios al 

Consumidor

5.336.614 4.826.730 8.839.953 LUIS RUBILAR 

ALBORNOZ

2.932.848 2.009.284 0 166.996 92.925 87.934 22.083 113.567 55.848 184.000 162.000 162.000 668.552 293.379 1.440.808 Contratación de 

Obras

Vialidad de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 30371175-0 CONSERVACION 

GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL X 

REGIÓN 2016-2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 264311 Conservación global 

mixto por nivel de 

servicio y por serie de 

precios unitarios de 

caminos de la 

provincia de 

Llanquihue sector 

comuna de Puerto 

Varas y Cochamo II 

Etapa región de Los 

Lagos

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             28-feb-17 06-abr-17 09-may-17 26-jul-17 27-jul-17 06-jul-21 LLANQUIHUE COCHAMO, PUERTO 

VARAS

Indice de Precios al 

Consumidor

5.782.150 5.578.241 96.721.780 CONSTRUCTORA 

SIERRA NEVADA S.A.

2.893.020 1.753.899 0 43.222 50.432 45.238 0 316.744 119.158 464.000 164.000 165.000 120.105 266.000 1.424.200 Contratación de 

Obras

Vialidad de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 30371175-0 CONSERVACION 

GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL X 

REGIÓN 2016-2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 264314 Conservación global 

mixto por nivel de 

servicio y por serie de 

precios unitarios de 

caminos de la 

provincia de Palena 

sector comunas de 

Chaitén Futalelfu y 

Palena Etapa II 

Región de Los Lagos

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             23-may-17 19-jun-17 29-sept-17 30-nov-17 01-nov-17 11-oct-21 PALENA CHAITEN, FUTALEUFU, 

PALENA

Indice de Precios al 

Consumidor

5.745.198 6.934.801 89.126.400 SAN FELIPE S.A. 3.681.287 1.173.115 0 44.095 252.049 70.529 245.290 128.826 37.239 88.681 54.202 91.601 91.999 68.605 2.573.854 Contratación de 

Obras

Vialidad de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 30371175-0 CONSERVACION 

GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL X 

REGIÓN 2016-2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 264316 Conservación global 

mixto por nivel de 

servicio y serie de 

precios unitarios de 

caminos de la 

provincia de Osorno ; 

sector comunas de 

Osorno y San Pablo; 

Etapa I Región de 

Los Lagos

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             29-jun-17 31-jul-17 22-sept-17 25-oct-17 26-oct-17 05-oct-21 OSORNO OSORNO, SAN PABLO Indice de Precios al 

Consumidor

5.299.661 6.608.328 89.510.100 EMPRESA 

CONSTRUCTORA 

HARR S.A

3.730.559 1.195.270 0 234.776 36.450 162.204 46.752 104.946 185.219 25.554 127.762 40.639 145.896 85.072 2.309.166 Contratación de 

Obras

Vialidad de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 30371175-0 CONSERVACION 

GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL X 

REGIÓN 2016-2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 264319 Conservación global 

mixto por nivel de 

servicio y serie de 

precios unitarios de 

caminos de las 

provincias de Osorno; 

sector comunas de 

Osorno y San Juan de 

la Costa ; Etapa I; 

Región de Los Lagos

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             28-jun-17 26-jul-17 02-oct-17 31-oct-17 01-nov-17 11-oct-21 OSORNO OSORNO, SAN JUAN 

DE LA COSTA

Indice de Precios al 

Consumidor

5.299.891 6.429.712 89.510.100 EMPRESA 

CONSTRUCTORA 

HARR S.A

3.922.189 1.168.467 0 142.364 78.017 168.989 0 122.078 173.116 42.884 110.856 43.426 118.037 168.701 1.754.965 Contratación de 

Obras

Vialidad de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 30371175-0 CONSERVACION 

GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL X 

REGIÓN 2016-2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 264324 Conservación Global 

mixto por Nivel de 

Servicio y por serie 

de precios unitarios 

de caminos de la 

provincia de Osorno; 

sector comunas de 

Río Negro y San Juan 

de La Costa ; Etapa I 

región de Los Lagos

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             29-jun-17 25-jul-17 02-oct-17 02-nov-17 03-nov-17 13-oct-21 OSORNO RIO NEGRO, SAN 

JUAN DE LA COSTA

Indice de Precios al 

Consumidor

5.265.972 5.921.219 76.174.738 CONSTRUCTORA JEP 

LTDA.

3.454.217 1.617.949 0 312.415 317.070 168.830 172.808 59.215 140.751 55.284 116.875 79.916 129.116 65.669 1.344.831 Contratación de 

Obras

Vialidad de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 30371175-0 CONSERVACION 

GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL X 

REGIÓN 2016-2020

EJECUCION OTROS GASTOS Los Lagos 312855 Global Gastos 

Inherentes 2020 

Región de Los Lagos

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Por Licitar Trato directo                 LLANQUIHUE PUERTO MONTT Sin Reajuste 0 50.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 7.900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.989 3.911 0

Vialidad de los Lagos Fondos sin decretar PROYECTOS 30382574-0 MEJORAMIENTO 

CONEXIÓN VIAL 

URBANA RUTA U-72 - 

RUTA U-40 EN 

OSORNO

DISEÑO GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 309963 RESERVA GASTOS 

ADMINISTRATIVOS 

NUEVOS 2020

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 Sin Reajuste 0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 454 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 454 0

Vialidad de los Lagos Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 30382574-0 MEJORAMIENTO 

CONEXIÓN VIAL 

URBANA RUTA U-72 - 

RUTA U-40 EN 

OSORNO

DISEÑO GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 316689 Pago de Gastos 

Administrativos

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 SANTIAGO SANTIAGO Sin Reajuste 0 2.192 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46 0

Vialidad de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 30382574-0 MEJORAMIENTO 

CONEXIÓN VIAL 

URBANA RUTA U-72 - 

RUTA U-40 EN 

OSORNO

DISEÑO CONSULTORÍAS Nivel Central 309671 Estudio de Ingeniería 

de detalle 

"Mejoramiento 

Conexión Vial Ruta U 

72 - Ruta U 40 en 

Osorno, Región de 

Los Lagos".

2. ESTUDIOS En Licitación Propuesta publica             14-jul-20 03-sept-20 02-ene-00 02-ene-00 26-oct-20 18-jul-22 OSORNO OSORNO Indice de Precios al 

Consumidor

750.000 750.000 0 0 370.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 370.000 480.000 Diseño de Ingenieria

Vialidad de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 30384933-0 MEJORAMIENTO 

CONEXIÓN VIAL 

PUENTE CHEYRE - 

PASO RIO MANSO, 

COCHAMÓ

DISEÑO CONSULTORÍAS Nivel Central 250844 Estudio de Ingeniería 

Mejoramiento 

Conexión vial Puente 

Cheyre - Paso Río 

Manso, Cochamo, 

Región de Los Lagos.

2. ESTUDIOS En Ejecución Propuesta publica             24-may-16 08-jul-16 02-ago-16 24-ago-16 24-ago-16 10-jul-19 LLANQUIHUE COCHAMO Indice de Precios al 

Consumidor

880.000 653.671 84.865.000 R Y Q INGENIERIA 

S.A.

671.692 11.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.918 0 2.082 0 Diseño de Ingenieria

Vialidad de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 30398175-0 MEJORAMIENTO 

CAMINOS BÁSICOS 

INTERMEDIOS 

REGIÓN DE LOS 

LAGOS, GRUPO 1

DISEÑO CONSULTORÍAS Los Lagos 250857 Estudio de Ingenieria 

Mejoramiento 

caminos basicos 

Intermedio region de 

los Lagos Grupo 1

2. ESTUDIOS En Ejecución Propuesta publica             30-nov-16 06-ene-17 02-mar-17 18-abr-17 19-abr-17 24-ene-20 OSORNO OSORNO Indice de Precios al 

Consumidor

680.000 560.000 96.619.100 INGELOG 

CONSULTORES DE 

INGENIERIA Y 

SISTEMAS S.A.

540.827 45.000 0 0 0 0 0 0 0 43.140 0 0 0 1.860 0 Diseño de Ingenieria

Vialidad de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 30399374-0 MEJORAMIENTO RUTA 

W-35, SECTOR 

CRUCE 

LONGITUDINAL 

(DEGAÑ)-QUEMCHI

DISEÑO CONSULTORÍAS Nivel Central 278754 Estudio de Ingeniería 

Mejoramiento Ruta W-

35, Sector Cruce 

Longitudinal (Degan)-

Quemchi, Región de 

Los Lagos.

2. ESTUDIOS En Ejecución Propuesta publica             11-sept-18 20-nov-18 06-dic-18 02-ene-19 02-ene-19 21-ene-21 CHILOE ANCUD, QUEMCHI Indice de Precios al 

Consumidor

570.000 520.800 84.865.000 R Y Q INGENIERIA 

S.A.

221.771 232.857 0 0 0 133.981 0 0 52.511 0 0 0 16.064 30.300 82.861 Diseño de Ingenieria

Vialidad de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 30402825-0 MEJORAMIENTO RUTA 

231-CH. S:PUERTO 

RAMÍREZ-FUTALEUFÚ

DISEÑO CONSULTORÍAS Nivel Central 291661 Estudio de Ingeniería 

Mejoramiento Ruta 

231-CH, Sector 

Puerto Ramírez-

Futaleufú, Región de 

Los Lagos.

2. ESTUDIOS En Ejecución Propuesta publica             29-may-19 11-jul-19 05-ago-19 28-ago-19 28-ago-19 14-abr-22 PALENA FUTALEUFU, PALENA Indice de Precios al 

Consumidor

1.338.500 1.236.000 96.619.100 INGELOG 

CONSULTORES DE 

INGENIERIA Y 

SISTEMAS S.A.

30.000 789.914 0 0 125.320 21.794 0 0 0 0 0 62.900 117.470 462.431 484.936 Diseño de Ingenieria

Vialidad de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 30407375-0 CONSTRUCCIÓN 

PUENTE PRIMER 

CORRAL CAMINO 

PUELO - EL BOLSON, 

COCHAMO

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 278759 Construcción Puente 

Primer Corral Camino 

Puelo-El Bolson, 

Cochamo

1. OBRAS Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-nov-19 01-nov-19 02-ene-00 02-ene-00 30-sept-20 30-sept-21 LLANQUIHUE COCHAMO Indice de Precios al 

Consumidor

1.953.094 1.953.094 61.101.037 EJERCITO DE CHILE 

CUERPO MILITAR DEL 

TRABAJO

0 1.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100.000 400.000 500.000 1.137.000 Contratación de 

Obras

Vialidad de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 30407375-0 CONSTRUCCIÓN 

PUENTE PRIMER 

CORRAL CAMINO 

PUELO - EL BOLSON, 

COCHAMO

EJECUCION OTROS GASTOS Los Lagos 312855 Global Gastos 

Inherentes 2020 

Región de Los Lagos

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Por Licitar Trato directo                 LLANQUIHUE PUERTO MONTT Sin Reajuste 0 50.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 403 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 403 0

Vialidad de los Lagos de la Araucanía PROYECTOS 30416124-0 MEJORAMIENTO CBI 

RUTA V-155, 

FRUTILLAR BAJO (FIN 

PAVIMENTO)- 

QUILANTO, 

FRUTILLAR

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 250592 PAGO FACTURAS DE 

PUBLICACIONES DE 

EXPROPIACIONES

5. EXPROPIACIONES En Ejecución Trato directo                 CAUTÍN CARAHUE, CUNCO, 

CURARREHUE, 

FREIRE, GORBEA, 

LAUTARO, 

PERQUENCO, 

PITRUFQUEN, PUCON, 

TEODORO SCHMIDT, 

Sin Reajuste 0 1.108.422 1 VARIOS 

PROVEEDORES

6.292 513 0 0 24 87 22 186 194 0 0 0 0 0 0

Vialidad de los Lagos Fondos sin decretar PROYECTOS 30416124-0 MEJORAMIENTO CBI 

RUTA V-155, 

FRUTILLAR BAJO (FIN 

PAVIMENTO)- 

QUILANTO, 

FRUTILLAR

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 300499 Expropiación(es) VIA 

CONVENIO Lote(s) Nº 

22 MEJORAMIENTO 

CBI RUTA V-155, 

FRUTILLAR BAJO (F 

PAV) QUILANTO, 

FRUTILLAR

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 6.226 6.226 8 Varios Expropiados 0 6.226 0 0 6.226 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de los Lagos Fondos sin decretar PROYECTOS 30416124-0 MEJORAMIENTO CBI 

RUTA V-155, 

FRUTILLAR BAJO (FIN 

PAVIMENTO)- 

QUILANTO, 

FRUTILLAR

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 300500 Expropiación(es) VIA 

CONVENIO Lote(s) Nº 

39 MEJORAMIENTO 

CBI RUTA V-155, 

FRUTILLAR BAJO (F 

PAV) QUILANTO, 

FRUTILLAR

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 10.015 10.015 8 Varios Expropiados 0 10.015 0 10.015 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 30416124-0 MEJORAMIENTO CBI 

RUTA V-155, 

FRUTILLAR BAJO (FIN 

PAVIMENTO)- 

QUILANTO, 

FRUTILLAR

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 315272 PAGO PERITOS 

TASADORES OBRA: 

MEJ CBI FRUTA V-155, 

FRUTILLAR BAJO 

(F.PAV)-QUILLANTO-

FRUTILLAR

5. EXPROPIACIONES En Ejecución Trato directo                 LLANQUIHUE FRUTILLAR Sin Reajuste 0 3.290 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 3.290 0 0 3.290 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de los Lagos Fondos sin decretar PROYECTOS 30416124-0 MEJORAMIENTO CBI 

RUTA V-155, 

FRUTILLAR BAJO (FIN 

PAVIMENTO)- 

QUILANTO, 

FRUTILLAR

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 319022 EXPROPIACION VIA 

JUDICIAL LOTES Nº 

15-A 15-B 

MEJORAMIENTO CBI 

RUTA V-155, 

FRUTILLAR BAJO (F 

PAV) QUILANTO, 

FRUTILLAR

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 42.900 6.850 8 Varios Expropiados 0 134.717 0 0 0 0 0 0 6.850 0 0 0 0 127.867 0

Vialidad de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 30416124-0 MEJORAMIENTO CBI 

RUTA V-155, 

FRUTILLAR BAJO (FIN 

PAVIMENTO)- 

QUILANTO, 

FRUTILLAR

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 298417 Terminación 

MEJORAMIENTO CBI 

RUTA V-155, 

FRUTILLAR BAJO 

(F.PAV) -QUILANTO, 

FRUTILLAR

1. OBRAS Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-abr-19 01-may-19 02-ene-00 02-ene-00 01-sept-20 01-sept-21 LLANQUIHUE FRUTILLAR Indice de Precios al 

Consumidor

1.699.735 1.699.735 77.137.270 CONSTRUCTORA 

STANGE HERMANOS 

LTDA

0 1.025.300 0 0 0 0 0 0 0 205.000 205.000 205.000 205.000 205.300 736.000 Contratación de 

Obras

Vialidad de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 30416124-0 MEJORAMIENTO CBI 

RUTA V-155, 

FRUTILLAR BAJO (FIN 

PAVIMENTO)- 

QUILANTO, 

EJECUCION OTROS GASTOS Los Lagos 312855 Global Gastos 

Inherentes 2020 

Región de Los Lagos

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Por Licitar Trato directo                 LLANQUIHUE PUERTO MONTT Sin Reajuste 0 50.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 356 344 0

Vialidad de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 30447978-0 CONSERVACIÓN 

GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL X 

REGIÓN 2017-2021

EJECUCION CONSULTORÍAS Los Lagos 273895 Asesoría a la I. F., 

Conservación Global 

Mixto por nivel de 

servicio y por serie de 

precios unitarios de 

caminos de la 

Provincia de 

Llanquihue, sector 

comunas de Los 

Muermos y Maullín, 

Etapa III, Región de 

Los Lagos

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

En Ejecución Propuesta publica             19-jul-18 31-ago-18 01-oct-18 12-nov-18 12-nov-18 12-jul-22 LLANQUIHUE LOS MUERMOS, 

MAULLIN

Indice de Precios al 

Consumidor

750.000 638.780 84.865.000 R Y Q INGENIERIA 

S.A.

175.305 163.367 0 14.716 14.332 14.885 14.935 29.848 14.911 14.935 14.935 0 14.935 14.935 333.263 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 30447978-0 CONSERVACIÓN 

GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL X 

REGIÓN 2017-2021

EJECUCION CONSULTORÍAS Los Lagos 273898 Asesoría a la I. F., 

Conservación Global 

Mixto por nivel de 

servicio y por serie de 

precios unitarios de 

caminos de la 

Provincia de 

Llanquihue, sector 

comunas de Frutillar; 

Llanquihue y Fresia , 

Etapa III, Región de 

Los Lagos

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

En Ejecución Propuesta publica             06-jul-18 16-ago-18 28-ago-18 02-oct-18 02-oct-18 02-jul-22 LLANQUIHUE FRESIA, FRUTILLAR, 

LLANQUIHUE

Indice de Precios al 

Consumidor

750.000 643.860 79.511.210 ZANARTU 

INGENIEROS 

CONSULTORES SPA

202.783 164.754 0 14.853 14.936 15.003 15.053 29.715 15.029 15.029 15.029 15.053 0 15.053 305.104 Asesoría de 

Inspección Fiscal



Informe mensual de Iniciativas de Inversión programadas y en ejecución MOP año 2020

(Montos en miles de $)

Mes: Julio de 2020

Servicio Reg Proyecto Reg Contrato Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación Centro gestión Cod Contrato Nombre Contrato Clasificación Estado Tipo Contratación F Licitación F Apertura
F Resolución de 

Adjudicación
F Trámite F Inicio F Término Provincia Contrato Comuna Contrato Tipo Reajuste Presupuesto oficial

Monto Vigente 

Contrato
Rut Contratista Nombre Contratista Inversión Anterior Programado año ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo TIPO DE GASTO

Vialidad de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 30447978-0 CONSERVACIÓN 

GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL X 

REGIÓN 2017-2021

EJECUCION CONSULTORÍAS Los Lagos 273922 Asesoría a la I. F., 

Conservación global 

mixto por nivel de 

servicio y por serie de 

precios unitarios de 

caminos de la 

Provincia de Chiloé, 

sector comunas de 

Quellón y Chonchi, 

Etapa II, Región de 

Los Lagos

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

En Ejecución Propuesta publica             23-ago-18 11-oct-18 06-nov-18 18-dic-18 18-dic-18 18-oct-22 CHILOE CHONCHI, QUELLON Indice de Precios al 

Consumidor

750.000 690.300 79.511.210 ZANARTU 

INGENIEROS 

CONSULTORES SPA

175.063 178.371 0 15.842 15.931 16.001 16.055 32.087 16.029 16.029 16.029 16.055 16.055 2.259 364.717 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 30447978-0 CONSERVACIÓN 

GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL X 

REGIÓN 2017-2021

EJECUCION CONSULTORÍAS Los Lagos 273925 Asesoría a la 

Inspección Fiscal, 

Conservación Global 

Mixto por nivel de 

servicio y serie de 

precios unitarios de 

caminos de la 

Provincia de Chiloé, 

sector comuna de 

Ancud, Etapa II, 

Región de Los Lagos

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

En Ejecución Propuesta publica             04-sept-18 24-oct-18 16-nov-18 27-dic-18 27-dic-18 27-sept-22 CHILOE ANCUD Indice de Precios al 

Consumidor

750.000 644.620 84.865.000 R Y Q INGENIERIA 

S.A.

154.189 179.507 0 14.793 14.888 14.942 14.992 14.985 29.946 14.992 14.992 14.992 14.992 14.992 361.812 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 30447978-0 CONSERVACIÓN 

GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL X 

REGIÓN 2017-2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 273849 Conservación global 

mixto por nivel de 

servicio y por serie de 

precios unitarios de 

caminos de la 

provincia de 

Llanquihue sector 

comunas de los 

Muermos y Maullin 

Etapa III Región de 

los Lagos

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             12-ene-18 21-feb-18 14-mar-18 02-abr-18 25-abr-18 04-abr-22 LLANQUIHUE LOS MUERMOS, 

MAULLIN

Indice de Precios al 

Consumidor

5.500.000 5.455.968 76.050.589 CONSTRUCTORA 

ARTURO OLAVARRIA E 

HIJOS LTDA

1.500.420 1.627.368 0 191.545 105.993 35.800 105.151 112.008 20.528 95.400 53.109 106.000 353.000 448.835 3.377.569 Contratación de 

Obras

Vialidad de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 30447978-0 CONSERVACIÓN 

GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL X 

REGIÓN 2017-2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 273897 CONSERVACIÓN 

GLOBAL MIXTO POR 

NIVEL DE SERVICIO Y 

POR SERIE DE 

PRECIOS UNITARIOS 

DE CAMINOS DE LA 

PROVINCIA DE 

LLANQUIHUE, 

SECTOR COMUNAS DE 

FRUTILLAR, 

LLANQUIHUE Y 

FRESIA, ETAPA III, 

REGIÓN DE LOS 

LAGOS

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             30-ene-18 08-mar-18 02-abr-18 09-may-18 10-may-18 19-abr-22 LLANQUIHUE FRESIA, FRUTILLAR, 

LLANQUIHUE

Indice de Precios al 

Consumidor

6.000.000 5.334.285 77.137.270 CONSTRUCTORA 

STANGE HERMANOS 

LTDA

2.145.574 1.868.157 0 244.823 78.441 54.510 0 196.308 109.149 107.882 109.570 144.049 414.960 408.465 2.173.443 Contratación de 

Obras

Vialidad de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 30447978-0 CONSERVACIÓN 

GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL X 

REGIÓN 2017-2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 273911 Conservación global 

mixto por nivel de 

servicio y por serie de 

precios unitarios de 

caminos de la 

provincia de Chiloé 

sector comunas de 

Quellón y Chonchi 

Etapa II

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             09-ene-18 16-feb-18 09-mar-18 05-jun-18 06-jun-18 16-may-22 CHILOE CHONCHI, QUELLON Indice de Precios al 

Consumidor

6.200.000 5.956.490 76.118.601 SOCIEDAD 

COMERCIAL BAKER 

LTDA

2.131.539 2.069.117 0 300.201 191.148 92.888 83.429 66.097 219.092 200.000 120.743 131.000 332.000 332.518 2.554.501 Contratación de 

Obras

Vialidad de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 30447978-0 CONSERVACIÓN 

GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL X 

REGIÓN 2017-2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 273924 Conservación global 

mixto por nivel de 

servicio y serie de 

precios unitarios de 

caminos de la 

provincia de Chiloé 

sector comuna de 

Ancud etapa II región 

de los Lagos

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             04-ene-18 09-feb-18 13-mar-18 02-may-18 03-may-18 12-abr-22 CHILOE ANCUD Indice de Precios al 

Consumidor

6.500.000 6.210.215 76.313.803 CONSTRUCTORA 

ZAMBRANO Y FLORES

2.798.206 1.654.060 0 131.711 211.803 228.465 177.319 168.594 0 86.000 86.000 87.500 237.500 239.166 2.307.589 Contratación de 

Obras

Vialidad de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 30447978-0 CONSERVACIÓN 

GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL X 

REGIÓN 2017-2021

EJECUCION OTROS GASTOS Los Lagos 312855 Global Gastos 

Inherentes 2020 

Región de Los Lagos

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Por Licitar Trato directo                 LLANQUIHUE PUERTO MONTT Sin Reajuste 0 50.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 3.300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.688 1.612 0

Vialidad de los Lagos Fondos sin decretar PROYECTOS 30458053-0 MEJORAMIENTO RUTA 

226 SECTOR: RUTA 5 - 

LAGUNITAS

DISEÑO GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 309963 RESERVA GASTOS 

ADMINISTRATIVOS 

NUEVOS 2020

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 Sin Reajuste 0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 439 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 439 0

Vialidad de los Lagos Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 30458053-0 MEJORAMIENTO RUTA 

226 SECTOR: RUTA 5 - 

LAGUNITAS

DISEÑO GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 316689 Pago de Gastos 

Administrativos

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 SANTIAGO SANTIAGO Sin Reajuste 0 2.192 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 61 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 61 0

Vialidad de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 30458053-0 MEJORAMIENTO RUTA 

226 SECTOR: RUTA 5 - 

LAGUNITAS

DISEÑO CONSULTORÍAS Nivel Central 309869 Estudio de Ingeniería 

de detalle 

Mejoramiento Ruta 

226 Sector: Ruta 5 - 

Lagunitas, Región de 

Los Lagos (NUEVO 

2020)

2. ESTUDIOS En Ejecución Propuesta publica             14-ene-20 13-mar-20 24-abr-20 20-may-20 20-may-20 09-feb-22 LLANQUIHUE PUERTO MONTT Indice de Precios al 

Consumidor

876.700 754.000 79.777.250 G S PROYECTOS DE 

INGENIERIA S.A.

0 182.820 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 182.820 623.100 Diseño de Ingenieria

Vialidad de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 30458053-0 MEJORAMIENTO RUTA 

226 SECTOR: RUTA 5 - 

LAGUNITAS

PREFACTIBILIDAD CONSULTORÍAS Nivel Central 263727 Estudio de 

Preinversión 

Mejoramiento Ruta 

226 Sector: Ruta 5 - 

Lagunitas, Región de 

Los Lagos (Nuevo 

2017).

2. ESTUDIOS Terminado Propuesta publica             05-may-17 20-jun-17 07-jul-17 07-jul-17 07-jul-17 24-dic-18 LLANQUIHUE LLANQUIHUE Indice de Precios al 

Consumidor

230.700 198.480 88.648.400 TRASA INGENIERIA 

LIMITADA

202.534 1.049 0 0 0 1.049 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Estudio de 

Prefactibilidad

Vialidad de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 30458869-0 MEJORAMIENTO RUTA 

5. S: MOLULCO-

COLONIA YUNGAY 

(3AS PISTAS Y 

BERMAS)

EJECUCION CONSULTORÍAS Los Lagos 291658 Asesoría a la 

Inspección Fiscal 

Mejoramiento Ruta 5. 

S: Molulco-Colonia 

Yungay (3As Pistas Y 

Bermas). (Nuevo 

2019).

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-sept-20 01-oct-20 02-ene-00 02-ene-00 01-nov-20 01-dic-22 CHILOE QUELLON Sin Reajuste 0 515.000 0 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 565.830 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 30458869-0 MEJORAMIENTO RUTA 

5. S: MOLULCO-

COLONIA YUNGAY 

(3AS PISTAS Y 

BERMAS)

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 321546 Mejoramiento Ruta 5. 

S: Molulco-Colonia 

Yungay (3ras Pistas Y 

Bermas) DM 

1.234.820 - DM 

1.256.247; Chiloé; 

Región de Los Lagos 

(Nuevo 2020)

1. OBRAS En Licitación Propuesta publica             31-jul-20 08-oct-20 02-ene-00 02-ene-00 02-nov-20 23-oct-22 Indice de Precios al 

Consumidor

5.300.000 5.300.000 0 0 1.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.500 4.751.170 Contratación de 

Obras

Vialidad de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 30458869-0 MEJORAMIENTO RUTA 

5. S: MOLULCO-

COLONIA YUNGAY 

(3AS PISTAS Y 

BERMAS)

EJECUCION OTROS GASTOS Los Lagos 312855 Global Gastos 

Inherentes 2020 

Región de Los Lagos

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Por Licitar Trato directo                 LLANQUIHUE PUERTO MONTT Sin Reajuste 0 50.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0

Vialidad de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 30458870-0 REPOSICIÓN 

PAVIMENTO RUTA U-

40, SECTOR: OSORNO 

- INTERSECCIÓN 

RUTA U-52, 

PROVINCIA OSORNO

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 278756 Asesoría a la 

Inspección Fiscal 

"Reposición Ruta U-

40, sector Osorno-

Cruce Ruta U-390, 

Provincia de Osorno, 

Región de los Lagos"

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

En Ejecución Propuesta publica             30-ago-18 25-oct-18 20-dic-18 08-may-19 08-may-19 08-nov-21 OSORNO OSORNO, SAN JUAN 

DE LA COSTA

Indice de Precios al 

Consumidor

774.900 693.267 84.865.000 R Y Q INGENIERIA 

S.A.

136.990 307.999 0 53.494 23.050 0 23.687 46.985 23.529 25.533 25.630 25.726 28.358 32.008 296.000 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de los Lagos de la Araucanía PROYECTOS 30458870-0 REPOSICIÓN 

PAVIMENTO RUTA U-

40, SECTOR: OSORNO 

- INTERSECCIÓN 

RUTA U-52, 

PROVINCIA OSORNO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 250592 PAGO FACTURAS DE 

PUBLICACIONES DE 

EXPROPIACIONES

5. EXPROPIACIONES En Ejecución Trato directo                 CAUTÍN CARAHUE, CUNCO, 

CURARREHUE, 

FREIRE, GORBEA, 

LAUTARO, 

PERQUENCO, 

PITRUFQUEN, PUCON, 

TEODORO SCHMIDT, 

Sin Reajuste 0 1.108.422 1 VARIOS 

PROVEEDORES

9.174 3.518 0 0 823 505 151 0 2.040 0 0 0 0 0 0

Vialidad de los Lagos Fondos sin decretar PROYECTOS 30458870-0 REPOSICIÓN 

PAVIMENTO RUTA U-

40, SECTOR: OSORNO 

- INTERSECCIÓN 

RUTA U-52, 

PROVINCIA OSORNO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 303146 Expropiación(es) VIA 

CONVRNIO Lote(s) Nº 

52 REPOSICION 

PAVIMENTO RUTA U-

40 SECTOR OSORNO - 

INTERSECCION RUTA 

U-52

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 10.715 10.715 8 Varios Expropiados 0 10.715 0 10.715 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de los Lagos Fondos sin decretar PROYECTOS 30458870-0 REPOSICIÓN 

PAVIMENTO RUTA U-

40, SECTOR: OSORNO 

- INTERSECCIÓN 

RUTA U-52, 

PROVINCIA OSORNO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 303149 Expropiacion(es) VIA 

CONVENIO Lote(s) Nº 

73 76 78 79 81 84 86 

REPOSICION 

PAVIMENTO RUTA U-

40 SECTOR OSORNO - 

INTERSECCION RUTA 

U-52

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 39.512 40.292 8 Varios Expropiados 0 40.292 0 40.292 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de los Lagos Fondos sin decretar PROYECTOS 30458870-0 REPOSICIÓN 

PAVIMENTO RUTA U-

40, SECTOR: OSORNO 

- INTERSECCIÓN 

RUTA U-52, 

PROVINCIA OSORNO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 303150 Expropiacion(es) VIA 

CONVENIO Lote(s) Nº 

106 107 109 111 

REPOSICION 

PAVIMENTO RUTA U-

40 SECTOR OSORNO - 

INTERSECCION RUTA 

U-52

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 19.021 19.021 8 Varios Expropiados 0 19.021 0 19.021 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de los Lagos Fondos sin decretar PROYECTOS 30458870-0 REPOSICIÓN 

PAVIMENTO RUTA U-

40, SECTOR: OSORNO 

- INTERSECCIÓN 

RUTA U-52, 

PROVINCIA OSORNO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 304282 Expropiación(es) VIA 

CONVENIO Lote(s) Nº 

127 REPOSICION 

PAVIMENTO RUTA U-

40 SECTOR OSORNO - 

INTERSECCION RUTA 

U-52

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 11.673 11.673 8 Varios Expropiados 0 11.673 0 0 11.673 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de los Lagos Fondos sin decretar PROYECTOS 30458870-0 REPOSICIÓN 

PAVIMENTO RUTA U-

40, SECTOR: OSORNO 

- INTERSECCIÓN 

RUTA U-52, 

PROVINCIA OSORNO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 305331 EXPROPIACION VIA 

JUDICIAL LOTE Nº 

102 REPOSICION 

PAVIMENTO RUTA U-

40 SECTOR OSORNO - 

INTERSECCION RUTA 

U-52

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 4.384 4.728 8 Varios Expropiados 0 4.728 0 0 0 0 0 4.728 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de los Lagos Fondos sin decretar PROYECTOS 30458870-0 REPOSICIÓN 

PAVIMENTO RUTA U-

40, SECTOR: OSORNO 

- INTERSECCIÓN 

RUTA U-52, 

PROVINCIA OSORNO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 317475 EXPROPIACION VIA 

JUDICIAL LOTE Nº 

260 REPOSICION 

PAVIMENTO RUTA U-

40 SECTOR OSORNO - 

INTERSECCION RUTA 

U-52

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 17.644 18.419 8 Varios Expropiados 0 18.419 0 0 0 18.419 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de los Lagos Fondos sin decretar PROYECTOS 30458870-0 REPOSICIÓN 

PAVIMENTO RUTA U-

40, SECTOR: OSORNO 

- INTERSECCIÓN 

RUTA U-52, 

PROVINCIA OSORNO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 317597 EXPROPIACION VIA 

JUDICIAL LOTES Nº 

146 147 REPOSICION 

PAVIMENTO RUTA U-

40 SECTOR OSORNO - 

INTERSECCION RUTA 

U-52

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 4.183 4.432 8 Varios Expropiados 0 4.432 0 0 0 0 4.432 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de los Lagos Fondos sin decretar PROYECTOS 30458870-0 REPOSICIÓN 

PAVIMENTO RUTA U-

40, SECTOR: OSORNO 

- INTERSECCIÓN 

RUTA U-52, 

PROVINCIA OSORNO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 317599 EXPROPIACION VIA 

JUDICIAL LOTES Nº 

222 223 225 

REPOSICION 

PAVIMENTO RUTA U-

40 SECTOR OSORNO - 

INTERSECCION RUTA 

U-52

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 8.181 8.588 8 Varios Expropiados 0 8.588 0 0 0 0 8.588 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de los Lagos Fondos sin decretar PROYECTOS 30458870-0 REPOSICIÓN 

PAVIMENTO RUTA U-

40, SECTOR: OSORNO 

- INTERSECCIÓN 

RUTA U-52, 

PROVINCIA OSORNO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 318577 EXPROPIACION VIA 

JUDICIAL LOTE Nº 95 

REPOSICION 

PAVIMENTO RUTA U-

40 SECTOR OSORNO - 

INTERSECCION RUTA 

U-52

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 4.808 5.185 8 Varios Expropiados 0 5.185 0 0 0 0 0 5.185 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de los Lagos Fondos sin decretar PROYECTOS 30458870-0 REPOSICIÓN 

PAVIMENTO RUTA U-

40, SECTOR: OSORNO 

- INTERSECCIÓN 

RUTA U-52, 

PROVINCIA OSORNO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 318578 EXPROPACION VIA 

JUDICIAL LOTE  Nº 

118 REPOSICION 

PAVIMENTO RUTA U-

40 SECTOR OSORNO - 

INTERSECCION RUTA 

U-52

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 2.442 2.618 8 Varios Expropiados 0 358.423 0 0 0 0 0 2.618 0 355.805 0 0 0 0 0

Vialidad de los Lagos Fondos sin decretar PROYECTOS 30458870-0 REPOSICIÓN 

PAVIMENTO RUTA U-

40, SECTOR: OSORNO 

- INTERSECCIÓN 

RUTA U-52, 

PROVINCIA OSORNO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 319023 EXPROPIACION VIA 

JUDICIAL LOTE Nº 

219 REPOSICION 

PAVIMENTO RUTA U-

40 SECTOR OSORNO - 

INTERSECCION RUTA 

U-52

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 6.223 6.524 8 Varios Expropiados 0 6.524 0 0 0 0 0 0 6.524 0 0 0 0 0 0

Vialidad de los Lagos Fondos sin decretar PROYECTOS 30458870-0 REPOSICIÓN 

PAVIMENTO RUTA U-

40, SECTOR: OSORNO 

- INTERSECCIÓN 

RUTA U-52, 

PROVINCIA OSORNO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 319253 EXPROPIACION VIA 

JUDICIAL LOTE Nº 

149 REPOSICION 

PAVIMENTO RUTA U-

40 SECTOR OSORNO - 

INTERSECCION RUTA 

U-52

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 1.400 1.482 8 Varios Expropiados 0 1.482 0 0 0 0 0 0 1.482 0 0 0 0 0 0

Vialidad de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 30458870-0 REPOSICIÓN 

PAVIMENTO RUTA U-

40, SECTOR: OSORNO 

- INTERSECCIÓN 

RUTA U-52, 

PROVINCIA OSORNO

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 278755 Reposición Ruta U-40, 

Sector Osorno - 

Cruce Ruta U-390 

Tramo DM 2.348-DM 

18.740, Comuna de 

Osorno, Provincia 

Osorno, Región de 

Los Lagos

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             02-ago-18 16-oct-18 12-dic-18 26-abr-19 26-abr-19 14-jul-21 OSORNO OSORNO, SAN JUAN 

DE LA COSTA

Indice de Precios al 

Consumidor

8.859.441 9.829.949 80.207.900 CLARO VICUNA 

VALENZUELA S.A.

662.999 6.673.100 0 0 531.253 764.979 604.267 585.714 186.006 1.033.502 615.821 438.229 634.100 1.279.230 3.931.000 Contratación de 

Obras

Vialidad de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 30458870-0 REPOSICIÓN 

PAVIMENTO RUTA U-

40, SECTOR: OSORNO 

- INTERSECCIÓN 

RUTA U-52, 

PROVINCIA OSORNO

EJECUCION OTROS GASTOS Los Lagos 312855 Global Gastos 

Inherentes 2020 

Región de Los Lagos

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Por Licitar Trato directo                 LLANQUIHUE PUERTO MONTT Sin Reajuste 0 50.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 497 403 0

Vialidad de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 30458872-0 MEJORAMIENTO W-

883. SECTOR: 

APECHE - CRUCE 

RUTA W-853,QUEILEN

EJECUCION CONSULTORÍAS Los Lagos 263738 Asesoría a la 

Inspección fiscal 

Mejoramiento W-833 

Sector:Apeche-

Cr.Ruta W-

853;Queilén

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

En Ejecución Propuesta publica             29-jun-18 09-ago-18 22-ago-18 08-oct-18 08-oct-18 08-abr-20 CHILOE QUEILEN Indice de Precios al 

Consumidor

328.770 361.641 87.786.100 JORGE PIDDO Y CIA. 

LTDA.

277.796 93.512 0 20.640 41.594 21.535 0 0 0 0 9.174 569 0 0 0 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de los Lagos Fondos sin decretar PROYECTOS 30458872-0 MEJORAMIENTO W-

883. SECTOR: 

APECHE - CRUCE 

RUTA W-853,QUEILEN

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 308106 Programación de 

contratos de Arrastre 

Expropiaciones 2020

5. EXPROPIACIONES Por Licitar Trato directo                 Sin Reajuste 0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 15.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15.000 0

Vialidad de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 30458872-0 MEJORAMIENTO W-

883. SECTOR: 

APECHE - CRUCE 

RUTA W-853,QUEILEN

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 263739 Mejoramiento W-883 

Sector : Apeche - 

Cruce Ruta W-853 

Queilen

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             14-jun-17 21-jul-17 06-mar-18 13-jun-18 14-jun-18 23-feb-20 CHILOE QUEILEN Indice de Precios al 

Consumidor

2.496.000 3.901.540 89.126.400 SAN FELIPE S.A. 2.837.500 1.329.195 0 460.038 312.032 208.062 84.273 0 0 0 187.006 29.686 48.097 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 30459352-0 MEJORAMIENTO W-

883. SECTOR: CRUCE 

RUTA 5-

PUREO,CHILOÉ

EJECUCION CONSULTORÍAS Los Lagos 269653 Asesoría a la 

Inspección Fiscal 

Mejoramiento W-883 

Sector: Cruce Ruta 5-

Pureo,Chiloé

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

En Ejecución Propuesta publica             06-jun-18 17-jul-18 08-ago-18 10-sept-18 10-sept-18 10-may-20 CHILOE QUEILEN Indice de Precios al 

Consumidor

334.050 417.361 84.865.000 R Y Q INGENIERIA 

S.A.

313.901 116.531 0 0 0 0 81.070 22.218 0 0 13.242 0 0 0 0 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 30459352-0 MEJORAMIENTO W-

883. SECTOR: CRUCE 

RUTA 5-

PUREO,CHILOÉ

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 269652 Mejoramiento W-883 

Sector: Cruce Ruta 5-

Pureo,Chiloé

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             13-nov-17 15-dic-17 02-abr-18 03-may-18 04-may-18 20-may-20 CHILOE QUEILEN Indice de Precios al 

Consumidor

2.600.000 3.261.102 89.126.400 SAN FELIPE S.A. 1.498.550 2.122.385 0 0 76.390 292.208 0 127.197 0 579.716 0 134.607 615.034 297.233 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 30459352-0 MEJORAMIENTO W-

883. SECTOR: CRUCE 

RUTA 5-

PUREO,CHILOÉ

EJECUCION OTROS GASTOS Los Lagos 312855 Global Gastos 

Inherentes 2020 

Región de Los Lagos

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Por Licitar Trato directo                 LLANQUIHUE PUERTO MONTT Sin Reajuste 0 50.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 119 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 119 0

Vialidad de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 30459747-0 MEJORAMIENTO RUTA 

V-90, RUTA 5-

MAULLIN, REGION DE 

LOS LAGOS

DISEÑO CONSULTORÍAS Nivel Central 278729 Estudio de Ingeniería 

Mejoramiento Ruta V-

90, Ruta 5-Maullin, 

Región de Los Lagos

2. ESTUDIOS En Ejecución Propuesta publica             30-jul-18 13-sept-18 01-oct-18 24-oct-18 24-oct-18 12-nov-20 LLANQUIHUE MAULLIN Indice de Precios al 

Consumidor

700.000 560.000 79.777.250 G S PROYECTOS DE 

INGENIERIA S.A.

371.355 215.670 0 0 68.454 0 0 0 0 0 40.000 99.616 0 7.600 0 Diseño de Ingenieria

Vialidad de los Lagos de la Araucanía PROYECTOS 30481245-0 CONSERVACIÓN RED 

VIAL REGIÓN DE LOS 

LAGOS (2018 - 2020)

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 250592 PAGO FACTURAS DE 

PUBLICACIONES DE 

EXPROPIACIONES

5. EXPROPIACIONES En Ejecución Trato directo                 CAUTÍN CARAHUE, CUNCO, 

CURARREHUE, 

FREIRE, GORBEA, 

LAUTARO, 

PERQUENCO, 

PITRUFQUEN, PUCON, 

TEODORO SCHMIDT, 

Sin Reajuste 0 1.108.422 1 VARIOS 

PROVEEDORES

5.980 93.028 0 0 0 27 17 0 25 0 0 0 0 92.959 0

Vialidad de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 30481245-0 CONSERVACIÓN RED 

VIAL REGIÓN DE LOS 

LAGOS (2018 - 2020)

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 313964 PAGO PERITOS 

TASADORES OBRA: 

CONSERV RED VIAL 

2018-2020 PTE 

INCOPULLI Nº 1 REG 

LOS LAGOS

5. EXPROPIACIONES En Ejecución Trato directo                 CHILOE QUELLON Sin Reajuste 0 1.276 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.276 0 0 1.276 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de los Lagos Fondos sin decretar PROYECTOS 30481245-0 CONSERVACIÓN RED 

VIAL REGIÓN DE LOS 

LAGOS (2018 - 2020)

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 317476 EXPROPIACION VIA 

JUDICIAL LOTE Nº 4 

CONSERVACION RED 

VIAL REGION DE LOS 

LAGOS (2018-2020) 

PUENTE INCOPULLI 

N°1

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 1.328 1.385 8 Varios Expropiados 0 1.385 0 0 0 1.385 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 30481245-0 CONSERVACIÓN RED 

VIAL REGIÓN DE LOS 

LAGOS (2018 - 2020)

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 320492 PAGO PERITOS 

TASADORES OBRA: 

CONSERV RED VIAL 

REG LOS LAGOS 

(2018-2020) RUTA W-

637 EMERGENCIA 

PUQUELDON-DETIF

5. EXPROPIACIONES En Ejecución Trato directo                 Sin Reajuste 0 1.310 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.310 0 0 0 0 0 1.310 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 30481245-0 CONSERVACIÓN RED 

VIAL REGIÓN DE LOS 

LAGOS (2018 - 2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 282194 Conservación Puente 

Caipulli, Rol W-113, 

Cruce Ruta 5 

(Mutrico) - Caipulli, 

Comuna de Ancud, 

Provicnia de Chiloé.

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             27-sept-18 26-nov-18 13-dic-18 21-ene-19 22-ene-19 08-mar-20 CHILOE ANCUD Indice de Precios al 

Consumidor

1.115.690 1.087.639 76.979.165 CONSORCIO ICEAL 

TIEMPO NUEVO 

CAIPULLI S.A.

551.816 878.993 0 407.891 152.250 0 0 0 0 75.961 73.500 94.500 74.890 0 31.000 Contratación de 

Obras

Vialidad de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 30481245-0 CONSERVACIÓN RED 

VIAL REGIÓN DE LOS 

LAGOS (2018 - 2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 282196 Conservación 

Periódica de la red 

vial, varios caminos 

de Isla Tranqui, 

Comuna de Queilen, 

Provincia de Chiloé.

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             27-jul-18 10-sept-18 02-oct-18 17-oct-18 18-oct-18 27-jul-19 CHILOE QUEILEN Indice de Precios al 

Consumidor

320.000 407.222 76.491.732 INGENIERIA 

CONSTRUCCIONES Y 

SERVICIOS INARJO 

SPA

366.175 48.480 0 0 0 0 0 0 0 0 48.480 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 30481245-0 CONSERVACIÓN RED 

VIAL REGIÓN DE LOS 

LAGOS (2018 - 2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 282205 Conservación de la 

red vial básica, 

camino Tres Puentes - 

Metrenquen, Rol V-

605, y camino Río 

Pescado - Colonia Río 

Sur, Rol V-613; 

Comuna de Puerto 

Varas, Provincia de 

Llanquihue; Región 

de Los Lagos

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             19-oct-18 22-nov-18 04-feb-19 25-feb-19 26-feb-19 07-ene-20 LLANQUIHUE PUERTO VARAS Indice de Precios al 

Consumidor

430.639 489.426 76.047.182 INGENIERIA Y 

CONSTRUCCIONES 

SANTA CANDELARIA 

LTDA.

326.380 173.647 0 167.476 0 0 0 0 4.462 1.709 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 30481245-0 CONSERVACIÓN RED 

VIAL REGIÓN DE LOS 

LAGOS (2018 - 2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 282218 Conservación 

Periódica varios 

puentes, Ruta 231-

CH Puerto Ramirez - 

Futaleufú - Paso 

Futaleufú, Comuna 

de Palena, Provincia 

de Palena.

1. OBRAS Terminado Propuesta publica             10-sept-18 23-oct-18 30-nov-18 17-dic-18 18-dic-18 15-ago-19 PALENA PALENA Indice de Precios al 

Consumidor

382.975 537.122 76.729.746 INGENIERIA Y 

CONSTRUCCIONES 

RUTHENI SPA

541.683 2.128 0 0 0 0 0 1.727 401 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras



Informe mensual de Iniciativas de Inversión programadas y en ejecución MOP año 2020

(Montos en miles de $)

Mes: Julio de 2020

Servicio Reg Proyecto Reg Contrato Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación Centro gestión Cod Contrato Nombre Contrato Clasificación Estado Tipo Contratación F Licitación F Apertura
F Resolución de 

Adjudicación
F Trámite F Inicio F Término Provincia Contrato Comuna Contrato Tipo Reajuste Presupuesto oficial

Monto Vigente 

Contrato
Rut Contratista Nombre Contratista Inversión Anterior Programado año ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo TIPO DE GASTO

Vialidad de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 30481245-0 CONSERVACIÓN RED 

VIAL REGIÓN DE LOS 

LAGOS (2018 - 2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 282220 Conservación Puente 

Río Laja, Ruta Central 

Rupanco - Puerto 

Rico, Rol U-911, 

Comuna de Puerto 

Octay, Provincia de 

Osorno.

1. OBRAS Terminado Propuesta publica             09-jul-18 13-ago-18 13-sept-18 02-oct-18 03-oct-18 26-may-19 OSORNO PUERTO OCTAY Indice de Precios al 

Consumidor

303.178 338.803 76.482.006 INGENIERIA Y 

CONSTRUCCION 

GESMART LIMITADA

301.153 41.743 0 0 0 0 0 0 0 41.743 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 30481245-0 CONSERVACIÓN RED 

VIAL REGIÓN DE LOS 

LAGOS (2018 - 2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 283604 Conservación de la 

red básica camino 

Osorno - Riachuelo - 

Crucero; Rol U-720; 

Km 2;700 al 49;450; 

Comuna de Osorno; 

Río Negro y 

Purranque; Provincia 

de Osorno

1. OBRAS Terminado Propuesta publica             08-ago-18 28-sept-18 23-oct-18 03-dic-18 04-dic-18 01-feb-20 OSORNO OSORNO, 

PURRANQUE, RIO 

NEGRO

Indice de Precios al 

Consumidor

3.773.077 4.040.467 84.060.600 CONST. DE 

PAVIMENTOS 

ASFALTICOS BITUMIX 

S.A.

3.321.080 805.927 0 772.015 0 0 0 33.913 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 30481245-0 CONSERVACIÓN RED 

VIAL REGIÓN DE LOS 

LAGOS (2018 - 2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 283606 Conservación de la 

Red Vial Básica, 

camino Cruce Ruta 5 - 

Colonia El Gato, Rol V-

830, km 0 AL km 9; 

Comuna de Puerto 

Montt, Provincia de 

Llanquihue, Región 

de Los Lagos.

1. OBRAS Terminado Propuesta publica             13-sept-18 29-oct-18 16-nov-18 04-dic-18 05-dic-18 25-jul-19 LLANQUIHUE PUERTO MONTT Indice de Precios al 

Consumidor

549.028 553.689 76.810.411 TRESVIAL INGENIERIA 

Y CONSTRUCCION 

SPA

557.764 1.236 0 0 0 0 0 0 726 510 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 30481245-0 CONSERVACIÓN RED 

VIAL REGIÓN DE LOS 

LAGOS (2018 - 2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 283613 Conservación de la 

Red Vial Puente 

Incopulli N°1, camino 

Yaldad - Incopulli - 

Cocauque, Rol W-

898, Comuna de 

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             31-ago-18 18-oct-18 26-feb-19 22-abr-19 23-abr-19 17-abr-20 CHILOE QUELLON Indice de Precios al 

Consumidor

660.700 802.417 76.592.630 CONSTRUCTORA 

SANTA BARBARA 

LTDA.

110.250 786.192 0 102.897 71.748 77.079 154.288 57.764 59.887 104.500 117.742 40.287 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 30481245-0 CONSERVACIÓN RED 

VIAL REGIÓN DE LOS 

LAGOS (2018 - 2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 283618 Conservación Camino 

Cruce Longitudinal 

(Osorno)-Paso 

Cardenal Samoré; Rol 

CH-215; Sector Km 

95;980 al Km 

117;450; comuna de 

Puyehue

1. OBRAS Terminado Propuesta publica             13-jul-18 30-ago-18 17-oct-18 04-dic-18 05-dic-18 15-dic-19 OSORNO PUYEHUE Indice de Precios al 

Consumidor

931.498 714.511 78.386.350 CONSTRUCTORA 

TAFCA LTDA.

585.801 143.029 0 0 0 0 0 0 143.027 2 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 30481245-0 CONSERVACIÓN RED 

VIAL REGIÓN DE LOS 

LAGOS (2018 - 2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 283620 Conservación de la 

Red Vial,  Osorno-

Trinidad-Laguna de 

los Patos, Rol U-22, 

Km 8,965 al 14,750, 

Comuna de Osorno, 

Provincia de Osorno

1. OBRAS Terminado Propuesta publica             11-sept-18 24-oct-18 26-feb-19 22-abr-19 23-abr-19 19-mar-20 OSORNO OSORNO Indice de Precios al 

Consumidor

598.736 799.081 84.060.600 CONST. DE 

PAVIMENTOS 

ASFALTICOS BITUMIX 

S.A.

443.791 382.412 0 269.376 0 0 113.036 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 30481245-0 CONSERVACIÓN RED 

VIAL REGIÓN DE LOS 

LAGOS (2018 - 2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 283624 Conservación de la 

red vial básica, 

camino cruce Ruta 

235-CH (El Malito) - 

La Balsa - El 

Tranquilo, Rol W-949, 

Km 0;000 al 22;480 

Comuna de Palena, 

Provincia de Palena.

1. OBRAS Terminado Propuesta publica             14-jun-18 25-jul-18 22-ago-18 12-sept-18 13-sept-18 31-may-19 PALENA PALENA Indice de Precios al 

Consumidor

475.040 482.632 76.592.630 CONSTRUCTORA 

SANTA BARBARA 

LTDA.

488.406 1.392 0 0 1.392 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 30481245-0 CONSERVACIÓN RED 

VIAL REGIÓN DE LOS 

LAGOS (2018 - 2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 291565 Conservación de la 

red vial, Ruta U-410  

Bahía Mansa  

Maicolpue  Tril Tril, km 

2.490 AL km 3.118, 

Sector Maicolpue, 

comuna San Juan de 

la Costa, Provincia de 

Osorno.

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             25-jun-19 31-jul-19 30-ago-19 02-oct-19 03-oct-19 13-ago-20 OSORNO SAN JUAN DE LA 

COSTA

Indice de Precios al 

Consumidor

775.107 793.831 76.202.690 TRANSPORTES 

CORRENTOSO LTDA.

0 570.045 0 40.372 42.761 0 40.930 64.813 0 133.169 124.000 0 124.000 0 247.000 Contratación de 

Obras

Vialidad de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 30481245-0 CONSERVACIÓN RED 

VIAL REGIÓN DE LOS 

LAGOS (2018 - 2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 291566 Conservación de 

Seguridad Vial, 

travesías y 

facilidades para 

peatones; Bahías de 

estacionamientos  y 

Paraderos de Buses, 

Ruta U-55-V y Ruta U-

551-V, Provincia de 

Osorno, Región de 

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             12-dic-18 16-ene-19 04-feb-19 25-feb-19 26-feb-19 19-ene-20 OSORNO OSORNO, PUERTO 

OCTAY

Indice de Precios al 

Consumidor

484.489 581.128 99.537.890 APIA SPA 335.333 260.530 0 113.045 76.663 70.822 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 30481245-0 CONSERVACIÓN RED 

VIAL REGIÓN DE LOS 

LAGOS (2018 - 2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 291568 Conservación 

Periódica camino 

Central Rupanco - 

Puerto Rico Rol U-

911, km 48.30 al km 

56.30, Comuna de 

Puerto Octay, 

Provincia de Osorno.

1. OBRAS Terminado Propuesta publica             20-mar-19 24-abr-19 03-jun-19 18-jul-19 19-jul-19 29-feb-20 OSORNO PUERTO OCTAY Indice de Precios al 

Consumidor

357.838 389.522 76.810.411 TRESVIAL INGENIERIA 

Y CONSTRUCCION 

SPA

225.996 174.003 0 51.464 0 0 0 0 122.539 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 30481245-0 CONSERVACIÓN RED 

VIAL REGIÓN DE LOS 

LAGOS (2018 - 2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 291875 Conservación de la 

Red Vial; Puentes 

Tres Piedras y 

Aserrín, Cruce Ruta 5 

(San Pablo) - Trafún, 

Ruta U-11  Comuna 

de San Pablo, Región 

de Los Lagos. Nuevo 

2019.

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             13-sept-19 25-oct-19 29-ene-20 19-feb-20 20-feb-20 17-sept-20 OSORNO SAN PABLO Indice de Precios al 

Consumidor

310.413 359.449 76.187.000 SOCIEDAD EMPRESA 

CONSTRUCTORA 

HENRO LTDA.

0 370.132 0 0 0 0 9.937 116.529 62.179 56.623 56.929 53.572 14.364 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 30481245-0 CONSERVACIÓN RED 

VIAL REGIÓN DE LOS 

LAGOS (2018 - 2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 291876 Conservación 

Periódica de la red 

vial, varios caminos 

Isla Huar, Comuna de 

Calbuco, Región de 

los Lagos. (Nuevo 

2019).

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             01-ago-19 09-sept-19 02-oct-19 06-dic-19 09-dic-19 03-dic-20 LLANQUIHUE CALBUCO Indice de Precios al 

Consumidor

951.751 848.539 76.406.015 INVERSIONES 

Asesoría Y 

CONSTRUCCION 

ELEMENTO SPA

0 444.543 0 0 0 146.181 0 101.789 0 26.000 26.000 41.000 41.000 62.572 446.188 Contratación de 

Obras

Vialidad de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 30481245-0 CONSERVACIÓN RED 

VIAL REGIÓN DE LOS 

LAGOS (2018 - 2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 291878 Conservación de la 

Red Vial, Camino 

Colonia Zagal - Río 

Maule - Tegualda, Rol 

U-960-V, km 0,0 al km 

11,58, Comunas de 

Purranque y Fresia, 

Provicnias de Osorno 

y LLanquihue Región 

de los Lagos. (Nuevo 

2019).

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             17-abr-19 23-may-19 10-jul-19 29-jul-19 30-jul-19 26-mar-20 OSORNO, 

LLANQUIHUE

PURRANQUE, FRESIA Indice de Precios al 

Consumidor

497.963 645.129 84.060.600 CONST. DE 

PAVIMENTOS 

ASFALTICOS BITUMIX 

S.A.

99.703 561.439 0 278.896 136.175 0 0 146.369 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 30481245-0 CONSERVACIÓN RED 

VIAL REGIÓN DE LOS 

LAGOS (2018 - 2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 291879 Conservación 

Periódica Puentes 

Las Jodiendas y El 

Cañadon, W-345 

Cruce Longitudinal 

(Tantauco) - 

Loncomilla, Comuna 

de Ancud, Provincia 

de Chiloé

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             30-abr-19 07-jun-19 10-jul-19 29-jul-19 30-jul-19 25-may-20 CHILOE ANCUD Indice de Precios al 

Consumidor

637.724 700.531 76.091.340 INGENIERIA Y 

CONSTRUCCION 

MUNOZ Y SALAZAR 

LTDA.

84.425 639.207 0 22.299 21.590 130.116 0 239.561 0 67.357 65.820 92.464 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 30481245-0 CONSERVACIÓN RED 

VIAL REGIÓN DE LOS 

LAGOS (2018 - 2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 291880 Conservación 

Periódica de la Red 

Vial, Ruta U-500 

Osorno - Río Negro - 

Purranque, km 6,095 

al km 17,365 y Ruta U-

554 Cruce Ruta 5 - 

Chahuilco km 0,360 al 

km 2,475, Comuna de 

Río Negro. (Nuevo 

2019).

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             18-mar-19 22-abr-19 15-may-19 08-jul-19 09-jul-19 14-mar-20 OSORNO RIO NEGRO Indice de Precios al 

Consumidor

701.410 742.230 76.810.411 TRESVIAL INGENIERIA 

Y CONSTRUCCION 

SPA

531.946 226.436 0 57.648 0 0 0 0 154.885 13.903 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 30481245-0 CONSERVACIÓN RED 

VIAL REGIÓN DE LOS 

LAGOS (2018 - 2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 291881 Emergencia Ruta W-

637 Puqueldón - 

Detif, Comuna de 

Puqueldón, Provincia 

de Chiloé,, Región de 

Los Lagos. (Nuevo 

2019).

1. OBRAS Terminado Trato directo                 01-abr-20 01-may-20 23-ene-20 28-feb-20 02-mar-20 16-jun-20 CHILOE PUQUELDON Indice de Precios al 

Consumidor

168.874 204.860 77.297.080 CONSTRUCTORA SAN 

FRANCISCO LTDA.

0 207.889 0 0 0 0 38.945 46.548 114.496 7.900 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 30481245-0 CONSERVACIÓN RED 

VIAL REGIÓN DE LOS 

LAGOS (2018 - 2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 291882 Conservación 

Periódica camino 

Cruce Longitudinal 

(Las Compuertas) - 

Carihueico, Rol W-

454 Comuna de 

Dalcahue y Camino 

Cruce Ruta 5 

(Piruquina) - San 

Pedro Rol W-460 

Comuna de Castro 

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             11-jul-19 19-ago-19 03-sept-19 24-sept-19 25-sept-19 22-may-20 CHILOE CASTRO, DALCAHUE Indice de Precios al 

Consumidor

504.963 629.441 77.297.080 CONSTRUCTORA SAN 

FRANCISCO LTDA.

280.136 359.741 0 149.331 0 0 130.012 45.303 0 20.095 15.000 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 30481245-0 CONSERVACIÓN RED 

VIAL REGIÓN DE LOS 

LAGOS (2018 - 2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 291883 Conservación 

Periódica Huitrapulli  

Aleucapi, Rol U-344, 

Km. 0,000 al Km. 

4,090, Comuna San 

Juan de la Costa, 

Provincia de Osorno.

1. OBRAS Terminado Propuesta publica             12-jul-19 23-ago-19 06-sept-19 15-oct-19 16-oct-19 13-may-20 OSORNO SAN JUAN DE LA 

COSTA

Indice de Precios al 

Consumidor

249.672 297.494 76.406.015 INVERSIONES 

Asesoría Y 

CONSTRUCCION 

ELEMENTO SPA

196.463 105.128 0 43.907 0 0 0 55.676 5.546 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 30481245-0 CONSERVACIÓN RED 

VIAL REGIÓN DE LOS 

LAGOS (2018 - 2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 296036 Conservación de la 

Red Vial,Camino 

Cruce Ruta 5 

(Totoral) - Colegual - 

Fresia,  Rol V-30; Km 

10,0 al Km 23,0; 

Comuna de 

Llanquihue, Región 

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             04-feb-19 25-mar-19 16-abr-19 26-ago-19 27-ago-19 22-jun-20 LLANQUIHUE LLANQUIHUE Indice de Precios al 

Consumidor

1.223.232 1.345.323 84.060.600 CONST. DE 

PAVIMENTOS 

ASFALTICOS BITUMIX 

S.A.

0 1.394.207 0 0 886.423 429.183 0 0 0 0 0 78.601 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 30481245-0 CONSERVACIÓN RED 

VIAL REGIÓN DE LOS 

LAGOS (2018 - 2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 296038 Conservación 

Periódica Rutas U-

962-V, Puente Trailen 

N°1, Comuna de 

Frutillar, y Ruta V-

530, Puente  Santa 

Rosa Comuna de Los 

Muermos, Provincia 

de Llanquihue, 

Región de Los Lagos

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             05-abr-19 23-may-19 26-jun-19 31-jul-19 01-ago-19 27-abr-20 LLANQUIHUE FRUTILLAR, LOS 

MUERMOS

Indice de Precios al 

Consumidor

960.951 1.031.301 76.091.340 INGENIERIA Y 

CONSTRUCCION 

MUNOZ Y SALAZAR 

LTDA.

70.800 990.880 0 164.973 94.458 0 221.564 170.791 72.926 165.500 100.667 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 30481245-0 CONSERVACIÓN RED 

VIAL REGIÓN DE LOS 

LAGOS (2018 - 2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 305179 Conservación 

Periódica de la Red 

Vial Rol U-435, 

Camino Tacamó - las 

Carretas, Km 5,00 al 

Km 10,200, Comuna 

de Osorno, Provincia 

de Osorno

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             20-ago-19 30-sept-19 29-oct-19 02-dic-19 03-dic-19 31-may-20 OSORNO OSORNO Indice de Precios al 

Consumidor

402.264 447.083 76.808.540 CONSTRUCTORA 

ITINEX LIMITADA

0 457.205 0 156.855 0 60.613 94.227 0 71.602 73.908 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 30481245-0 CONSERVACIÓN RED 

VIAL REGIÓN DE LOS 

LAGOS (2018 - 2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 305182 Conservación 

Periódica de la Red 

Vial, Rol W-951 El 

Malito -El Diablo - 

Cordón Blanco y Rol 

W-953 El Diablo - 

Acceso a Río El Malito, 

Comuna de Palena, 

Región de Los Lagos - 

Reactivación

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             05-sept-19 18-oct-19 19-dic-19 14-ene-20 15-ene-20 13-jul-20 PALENA PALENA Indice de Precios al 

Consumidor

573.041 633.442 76.406.015 INVERSIONES 

Asesoría Y 

CONSTRUCCION 

ELEMENTO SPA

0 657.151 0 0 0 0 147.811 428.501 0 27.721 53.118 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 30481245-0 CONSERVACIÓN RED 

VIAL REGIÓN DE LOS 

LAGOS (2018 - 2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 305185 Conservación 

Periódica de la Red 

Vial, Cruce Ruta 5 

(Enlace Purranque) - 

Hueyusca - San 

Pedro, Rol U-900, Km 

2,034 al Km 39,010, 

Comuna de 

Purranque, Provincia 

de Osorno - 

Reactivación

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             27-nov-19 30-dic-19 29-ene-20 19-feb-20 20-feb-20 16-dic-20 OSORNO PURRANQUE Indice de Precios al 

Consumidor

563.728 517.841 76.327.821 SOCIEDAD 

CONSTRUCTORA DE 

OBRAS VIALES SPA

0 543.841 0 0 0 0 0 0 0 0 52.731 161.299 257.957 71.855 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 30481245-0 CONSERVACIÓN RED 

VIAL REGIÓN DE LOS 

LAGOS (2018 - 2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 305187 Conservación de la 

Red Vial , Camino 

Ancud - Quetalmahue 

- Circunvalación 

Guabún, Rol W-200, 

del Km 0,569 al Km 

18,70 y Camino Quilo - 

Pumillahue - 

Duhatao, Rol W-220, 

Km 0,00 al Km 11,00, 

Comuna de Ancud, 

Provincia de Chiloé - 

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             23-dic-19 30-ene-20 08-jun-20 09-jul-20 10-jul-20 06-may-21 CHILOE ANCUD Indice de Precios al 

Consumidor

1.047.188 1.162.668 84.060.600 CONST. DE 

PAVIMENTOS 

ASFALTICOS BITUMIX 

S.A.

0 210.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 105.000 105.000 1.008.668 Contratación de 

Obras

Vialidad de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 30481245-0 CONSERVACIÓN RED 

VIAL REGIÓN DE LOS 

LAGOS (2018 - 2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 305204 Conservación de la 

Red Vial Puente José, 

Ruta Villa Santa Lucía-

Palena- Paso Palena, 

Rol 235-CH, Comuna 

de Palena, Provincia 

de Palena - 

Reactivación

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             30-dic-19 18-feb-20 27-abr-20 18-may-20 19-may-20 14-ene-21 PALENA PALENA Indice de Precios al 

Consumidor

1.130.000 1.276.478 79.730.570 SOC INGENIERIA 

CONSTRUCCION Y 

MAQUINARIA SPA

0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 1.338.968 Contratación de 

Obras

Vialidad de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 30481245-0 CONSERVACIÓN RED 

VIAL REGIÓN DE LOS 

LAGOS (2018 - 2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 305205 Conservación de la 

Red Vial Puente El 

Turquito, Camino 

Cruce Ruta 5 (Huicha) 

- Caulín Bajo, Rol W-

160,Comuna de 

Ancud, Provincia de 

Chiloé - Reactivación

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             05-dic-19 17-ene-20 13-mar-20 13-mar-20 13-mar-20 21-feb-21 CHILOE ANCUD Indice de Precios al 

Consumidor

700.000 897.325 76.729.746 INGENIERIA Y 

CONSTRUCCIONES 

RUTHENI SPA

0 603.439 0 0 0 0 0 0 0 55.366 100.822 142.677 24.919 279.655 383.386 Contratación de 

Obras

Vialidad de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 30481245-0 CONSERVACIÓN RED 

VIAL REGIÓN DE LOS 

LAGOS (2018 - 2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 305220 Conservación de la 

Red Vial Puentes 

Rolecha y Cheñue, 

Ruta Contao-La Poza-

Rolecha-El Varal, Rol 

W-609, Comuna de 

Hualaihué, Provincia 

de Palena - 

Reactivación

1. OBRAS Adjudicado                                                                                          Propuesta publica             30-dic-19 09-mar-20 02-ene-00 02-ene-00 03-ago-20 10-ene-22 PALENA HUALAIHUE Indice de Precios al 

Consumidor

2.530.000 2.901.347 99.537.890 APIA SPA 0 105.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52.500 52.500 2.629.347 Contratación de 

Obras

Vialidad de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 30481245-0 CONSERVACIÓN RED 

VIAL REGIÓN DE LOS 

LAGOS (2018 - 2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 305235 Conservación de la 

Red Vial Puentes 

Pulelfú, El Moro y 

Santa Elvira, Ruta 

Futacuin-El 

Encanto_Santa Elvira, 

Rol U-475, Comuna 

de Puyehue, 

Provincia de Osorno - 

1. OBRAS Adjudicado                                                                                          Propuesta publica             30-dic-19 24-feb-20 02-ene-00 02-ene-00 10-ago-20 31-ene-22 OSORNO PUYEHUE Indice de Precios al 

Consumidor

1.850.000 2.009.231 96.818.450 EMPRESA 

CONSTRUCTORA 

BAPER SA

0 210.000 0 0 0 0 0 0 0 0 21.000 31.500 52.500 105.000 1.788.193 Contratación de 

Obras

Vialidad de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 30481245-0 CONSERVACIÓN RED 

VIAL REGIÓN DE LOS 

LAGOS (2018 - 2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 305239 Conservación de la 

red vial Puente 

Carlos Niequel, ruta V-

605 Colonia Tres 

Puentes - La Poza, 

comuna de Puerto 

Varas, Provincia de 

Llanquihue

1. OBRAS En Licitación Propuesta publica             31-jul-20 23-sept-20 02-ene-00 02-ene-00 02-nov-20 29-ago-21 Indice de Precios al 

Consumidor

522.278 522.278 0 0 52.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52.500 497.278 Contratación de 

Obras

Vialidad de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 30481245-0 CONSERVACIÓN RED 

VIAL REGIÓN DE LOS 

LAGOS (2018 - 2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 305240 Conservación de la 

Red Vial, Puente 

Huillinco y accesos, 

Cruce Ruta 5 - Chifín - 

Río Negro; Rol U-596, 

Comuna de Río 

Negro, Provincia de 

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             11-sept-19 21-oct-19 27-nov-19 19-dic-19 20-dic-19 16-ago-20 OSORNO RIO NEGRO Indice de Precios al 

Consumidor

399.849 437.165 76.491.732 INGENIERIA 

CONSTRUCCIONES Y 

SERVICIOS INARJO 

SPA

0 449.447 0 0 0 40.839 0 49.092 35.558 71.207 75.751 89.500 87.500 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 30481245-0 CONSERVACIÓN RED 

VIAL REGIÓN DE LOS 

LAGOS (2018 - 2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 305241 Conservación de la 

Red Vial Puentes El 

Villorrio, Los Negros y 

Tijeral y sus accesos, 

Camino Los Negros - 

Tacamó, Rol U-401, 

Comuna de Puyehue, 

Provicnia de Osorno - 

Reactivación

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             25-oct-19 04-dic-19 18-feb-20 18-feb-20 19-feb-20 16-oct-20 OSORNO PUYEHUE Indice de Precios al 

Consumidor

819.267 883.475 76.808.540 CONSTRUCTORA 

ITINEX LIMITADA

0 911.477 0 0 0 0 0 0 35.330 299.858 93.783 120.130 244.563 117.813 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 30481245-0 CONSERVACIÓN RED 

VIAL REGIÓN DE LOS 

LAGOS (2018 - 2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 306871 Desmantelamiento 

Controlado Puente 

Cancura Antiguo; 

Ruta U-55-V; Cruce 

Ruta 5 (Osorno) - 

Nochaco - Ensenada; 

Provincia de Osorno

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             26-sept-19 30-oct-19 15-ene-20 15-ene-20 16-ene-20 13-ago-20 OSORNO OSORNO, PUERTO 

OCTAY

Indice de Precios al 

Consumidor

545.258 627.966 76.592.630 CONSTRUCTORA 

SANTA BARBARA 

LTDA.

0 642.621 0 0 0 162.796 0 255.186 0 66.500 55.840 102.300 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 30481245-0 CONSERVACIÓN RED 

VIAL REGIÓN DE LOS 

LAGOS (2018 - 2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 317576 Conservación 

Periódica de la Red 

Vial, Rol W-877 Cruce 

Ruta 5 (Huildad) - 

Auchac, Km 0,00 al 

km 10,579, Comuna 

de Quellón, Provincia 

de Chiloé

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             20-mar-20 28-abr-20 23-jul-20 05-ago-20 06-ago-20 03-abr-21 CHILOE QUELLON Indice de Precios al 

Consumidor

1.151.999 1.221.972 80.207.900 CLARO VICUNA 

VALENZUELA S.A.

0 1.050 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.050 1.280.972 Contratación de 

Obras

Vialidad de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 30481245-0 CONSERVACIÓN RED 

VIAL REGIÓN DE LOS 

LAGOS (2018 - 2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 321563 Conservación de la 

Red Vial Puentes 

Puninque y Loma de 

la Piedra, N°1, Ruta U-

440, Monteverde-

Loma de La Piedra y 

Puente Monteverde, 

Ruta U-460, Lumaco, 

Popoén, Comuna de 

San Juan de la Costa. 

(Plan Recuperacion)

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-sept-20 01-oct-20 02-ene-00 02-ene-00 01-nov-20 01-nov-21 Sin Reajuste 0 1.800.000 0 0 1.100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.100 1.889.000 Contratación de 

Obras

Vialidad de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 30481245-0 CONSERVACIÓN RED 

VIAL REGIÓN DE LOS 

LAGOS (2018 - 2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 321564 Conservación de la 

Red Vial Puente El 

Roble, Ruta Cruce 

Ruta 5 - Los Pinis, Rol 

V-819, Comuna de 

Puerto Montt. (Plan 

Recuperacion)

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-oct-20 01-nov-20 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-20 01-oct-21 Sin Reajuste 0 800.000 0 0 1.100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.100 839.000 Contratación de 

Obras

Vialidad de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 30481245-0 CONSERVACIÓN RED 

VIAL REGIÓN DE LOS 

LAGOS (2018 - 2020)

EJECUCION OTROS GASTOS Los Lagos 312855 Global Gastos 

Inherentes 2020 

Región de Los Lagos

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Por Licitar Trato directo                 LLANQUIHUE PUERTO MONTT Sin Reajuste 0 50.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 11.700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.857 5.843 0



Informe mensual de Iniciativas de Inversión programadas y en ejecución MOP año 2020

(Montos en miles de $)

Mes: Julio de 2020

Servicio Reg Proyecto Reg Contrato Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación Centro gestión Cod Contrato Nombre Contrato Clasificación Estado Tipo Contratación F Licitación F Apertura
F Resolución de 

Adjudicación
F Trámite F Inicio F Término Provincia Contrato Comuna Contrato Tipo Reajuste Presupuesto oficial

Monto Vigente 

Contrato
Rut Contratista Nombre Contratista Inversión Anterior Programado año ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo TIPO DE GASTO

Vialidad de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 30481289-0 CONSERVACIÓN 

CAMINOS BÁSICOS 

REGIÓN DE LOS 

LAGOS 2018-2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 282183 Camino Básico por 

Conservación 

Caminos Cruce Ruta 

5 - Colaco - Cruce 

Cárdenas, Rol V-891, 

km 12,52 al km 16,66 

Comuna de Calbuco, 

Provincia de 

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             13-ago-18 04-oct-18 30-oct-18 04-dic-18 05-dic-18 29-feb-20 LLANQUIHUE CALBUCO Indice de Precios al 

Consumidor

688.877 800.254 8.839.953 LUIS RUBILAR 

ALBORNOZ

537.834 282.263 0 158.021 105.115 0 0 12.521 0 0 0 6.605 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 30481289-0 CONSERVACIÓN 

CAMINOS BÁSICOS 

REGIÓN DE LOS 

LAGOS 2018-2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 282185 Camino Básico por 

Conservación Camino 

Rulo - Rosario, Rol V- 

837, Km 0,00 A Km 

8,00 Comuna de 

Calbuco, Provincia de 

Llanquihue

1. OBRAS Terminado Propuesta publica             29-jun-18 20-ago-18 13-sept-18 29-oct-18 30-oct-18 16-dic-19 LLANQUIHUE CALBUCO Indice de Precios al 

Consumidor

1.273.471 1.223.461 76.047.182 INGENIERIA Y 

CONSTRUCCIONES 

SANTA CANDELARIA 

LTDA.

1.229.355 18.085 0 0 15.436 0 0 0 0 0 0 0 2.649 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 30481289-0 CONSERVACIÓN 

CAMINOS BÁSICOS 

REGIÓN DE LOS 

LAGOS 2018-2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 282188 Camino Básico por 

Conservación Picasso 

- Quilanto, Rol U-909, 

km 0,000 al km 3,45 y 

Coñico - Quilanto, Rol 

U-905, km 8,94 al km 

13,15, Comuna de 

Puerto Octay, 

Provincia de Osorno.

1. OBRAS Terminado Propuesta publica             30-ago-18 12-oct-18 07-nov-18 26-dic-18 27-dic-18 21-ene-20 OSORNO PUERTO OCTAY Indice de Precios al 

Consumidor

1.110.400 1.086.872 76.552.338 CONSTRUCTORA LOS 

LLLEUQUES SPA

1.002.075 107.869 0 93.144 0 0 0 0 14.725 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 30481289-0 CONSERVACIÓN 

CAMINOS BÁSICOS 

REGIÓN DE LOS 

LAGOS 2018-2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 283561 Camino Básico por 

Conservación Cruce 

Ruta 5 (San Pablo) - 

Trafún, km 22,60 al 

27,86 , Rol U-11, 

Comuna de Puyehue, 

Provincia de Osorno

1. OBRAS Terminado Propuesta publica             23-jul-18 06-sept-18 31-oct-18 04-dic-18 05-dic-18 01-abr-20 OSORNO PUYEHUE Indice de Precios al 

Consumidor

629.849 547.740 77.379.760 CONSTRUCTORA 

ALFAVIAL LIMITADA

242.037 326.671 0 133.603 110.468 54.596 16.709 0 0 0 0 11.296 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 30481289-0 CONSERVACIÓN 

CAMINOS BÁSICOS 

REGIÓN DE LOS 

LAGOS 2018-2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 283588 Camino Básico por 

Conservación Cruce 

Ruta 5 (Remehue) - 

Mulpulmo, Rol U-165, 

km 6,00 al 11,349, 

Comuna de Osorno, 

Provincia de Osorno

1. OBRAS Terminado Propuesta publica             26-jul-18 07-sept-18 26-oct-18 19-nov-18 20-nov-18 16-sept-19 OSORNO OSORNO Indice de Precios al 

Consumidor

500.958 454.755 77.379.760 CONSTRUCTORA 

ALFAVIAL LIMITADA

458.434 4.265 0 0 0 4.265 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 30481289-0 CONSERVACIÓN 

CAMINOS BÁSICOS 

REGIÓN DE LOS 

LAGOS 2018-2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 283589 Camino Básico por 

Conservación Cruce 

Ruta 7 (Villa Santa 

Lucía) - Palena - Paso 

Palena - Carrelenfu, 

km 59,90 al 64,00 Rol 

235-CH , Comuna de 

Palena, Provincia de 

Palena

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             21-jun-18 03-ago-18 06-nov-18 17-dic-18 18-dic-18 07-feb-20 PALENA PALENA Indice de Precios al 

Consumidor

719.923 911.516 89.126.400 SAN FELIPE S.A. 500.237 444.711 0 261.661 183.049 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 30481289-0 CONSERVACIÓN 

CAMINOS BÁSICOS 

REGIÓN DE LOS 

LAGOS 2018-2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 283599 Camino Básico por 

Conservación Macal - 

Centinela, km 8,40 al 

15,54 Rol V-260, 

Comuna de Frutillar, 

Provincia de 

Llanquihue

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             18-jul-18 28-ago-18 24-sept-18 29-oct-18 30-oct-18 26-ago-19 LLANQUIHUE FRUTILLAR Indice de Precios al 

Consumidor

949.185 1.023.805 86.408.800 EMPRESA 

CONSTRUCTORA 

RECONDO S.A.

1.023.959 11.609 0 0 0 11.609 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 30481289-0 CONSERVACIÓN 

CAMINOS BÁSICOS 

REGIÓN DE LOS 

LAGOS 2018-2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 283603 Camino Básico por 

Conservación Río Frío 

- Fresia - Polizones 

km 13,356 al 18,395 

Rol V-300, Comuna 

de Fresia, Provincia 

de Llanquihue.

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             20-jul-18 29-ago-18 26-sept-18 13-nov-18 14-nov-18 10-oct-19 LLANQUIHUE FRESIA Indice de Precios al 

Consumidor

729.581 728.553 84.060.600 CONST. DE 

PAVIMENTOS 

ASFALTICOS BITUMIX 

S.A.

712.700 30.128 0 0 0 0 0 30.114 0 0 0 14 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 30481289-0 CONSERVACIÓN 

CAMINOS BÁSICOS 

REGIÓN DE LOS 

LAGOS 2018-2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 292342 Camino Básico por 

conservación Cruce 

Ruta 5 (Coinco) - 

Candelaria - 

Oqueldán; Rol W-875 

km 7;750 al km 

11;920; comuna de 

Quellón; Provincia de 

Chiloé

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             07-dic-18 10-ene-19 26-feb-19 22-abr-19 23-abr-19 17-abr-20 CHILOE QUELLON Indice de Precios al 

Consumidor

789.053 771.333 76.522.310 CONSTRUCTORA 

TOPP LIMITADA

291.141 507.639 0 76.757 124.360 56.783 68.220 100.667 0 2.000 78.852 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 30481289-0 CONSERVACIÓN 

CAMINOS BÁSICOS 

REGIÓN DE LOS 

LAGOS 2018-2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 292475 Camino Básico por 

Conservación 

Mocopulli - Ñiucho; 

Rol W-377; Km 0;000 

al Km 1;500 y 

Dalcahue - Teguel - 

Quiquel; Rol W-455; 

Km 1;590 al Km 

4;090; Comuna de 

Dalcahue; Provincia 

de Chiloé

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             14-dic-18 17-ene-19 26-feb-19 22-abr-19 23-abr-19 03-mar-20 CHILOE DALCAHUE Indice de Precios al 

Consumidor

779.589 811.878 76.522.310 CONSTRUCTORA 

TOPP LIMITADA

449.707 385.235 0 120.609 60.346 46.861 33.200 0 0 45.619 18.148 60.452 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 30481289-0 CONSERVACIÓN 

CAMINOS BÁSICOS 

REGIÓN DE LOS 

LAGOS 2018-2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 299515 Camino Básico por 

Conservación Cruce 

Ruta 5 (Vilupulli) - 

Quinched; Rol W-625; 

Km 0;000 al Km 

4;400; Comuna de 

Chonchi; Provincia de 

Chiloé

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             25-mar-19 29-abr-19 03-jun-19 11-jul-19 12-jul-19 10-jun-20 CHILOE CHONCHI Indice de Precios al 

Consumidor

765.100 914.993 76.795.593 SOC. CONSTRUCTORA 

ANCUD LTDA.

190.800 749.025 0 255.187 247.236 86.567 88.234 43.833 26.938 1.029 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 30481289-0 CONSERVACIÓN 

CAMINOS BÁSICOS 

REGIÓN DE LOS 

LAGOS 2018-2020

EJECUCION OTROS GASTOS Los Lagos 312855 Global Gastos 

Inherentes 2020 

Región de Los Lagos

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Por Licitar Trato directo                 LLANQUIHUE PUERTO MONTT Sin Reajuste 0 50.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 275 225 0

Vialidad de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 30481310-0 CONSERVACIÓN 

CAMINOS EN 

COMUNIDADES 

INDÍGENAS R. LOS 

LAGOS 2018-2019

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 282569 Conservación  

caminos de acceso a 

Comunidades 

Indígenas de las 

Comunas de Puyehue 

(Grupo 6) y Puerto 

Octay  ( Grupo 4), 

Provincia de Osorno.

1. OBRAS Terminado Propuesta publica             07-jun-18 12-jul-18 28-ago-18 12-nov-18 13-nov-18 11-jul-19 OSORNO PUERTO OCTAY, 

PUYEHUE

Indice de Precios al 

Consumidor

379.000 428.383 76.406.015 INVERSIONES 

Asesoría Y 

CONSTRUCCION 

ELEMENTO SPA

436.570 3.205 0 0 0 0 0 0 0 0 0 64 3.141 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 30481310-0 CONSERVACIÓN 

CAMINOS EN 

COMUNIDADES 

INDÍGENAS R. LOS 

LAGOS 2018-2019

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 282576 Conservación 

caminos de acceso a 

Comunidades 

Indígenas Comuna 

de San Juan de la 

Costa (Grupo 12), 

Provincia de Osorno. 

1. OBRAS Terminado Propuesta publica             18-jun-18 27-jul-18 28-ago-18 10-sept-18 11-sept-18 30-abr-19 OSORNO SAN JUAN DE LA 

COSTA

Indice de Precios al 

Consumidor

300.000 319.206 9.779.557 SERGIO PATRICIO 

OYARZUN DIAZ

315.551 8.522 0 0 0 0 0 8.522 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 30481310-0 CONSERVACIÓN 

CAMINOS EN 

COMUNIDADES 

INDÍGENAS R. LOS 

LAGOS 2018-2019

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 283605 Conservación 

caminos de acceso a 

Comunidades 

Indígenas de las 

Comuna de San Juan 

de la Costa Norte 

(Grupo 1), Provincia 

de Osorno.

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             10-ago-18 27-sept-18 30-oct-18 19-nov-18 20-nov-18 16-sept-19 OSORNO SAN JUAN DE LA 

COSTA

Indice de Precios al 

Consumidor

397.793 535.409 76.810.411 TRESVIAL INGENIERIA 

Y CONSTRUCCION 

SPA

535.767 5.071 0 0 0 0 0 0 5.071 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 30481310-0 CONSERVACIÓN 

CAMINOS EN 

COMUNIDADES 

INDÍGENAS R. LOS 

LAGOS 2018-2019

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 283614 Conservación 

caminos de acceso a 

Comunidades 

Indígenas, Comuna 

de Chonchi ( Grupo 3) 

y Quellón ( Grupo 2 ) 

Provincia de Chiloé.

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             02-ago-18 11-sept-18 26-feb-19 22-abr-19 23-abr-19 15-ago-20 CHILOE CHONCHI, QUELLON Indice de Precios al 

Consumidor

563.800 730.033 76.491.732 INGENIERIA 

CONSTRUCCIONES Y 

SERVICIOS INARJO 

SPA

124.692 637.119 0 106.103 51.990 124.742 0 100.490 45.943 52.500 44.168 58.682 52.500 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 30481310-0 CONSERVACIÓN 

CAMINOS EN 

COMUNIDADES 

INDÍGENAS R. LOS 

LAGOS 2018-2019

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 291581 Conservación 

Caminos de Acceso a 

Comunidades 

Indígenas de la 

comuna de San Juan 

de la Costa Norte 

(Grupo 2); Provincia 

de Osorno

1. OBRAS Terminado Propuesta publica             27-nov-18 28-dic-18 04-feb-19 26-mar-19 27-mar-19 21-ene-20 OSORNO SAN JUAN DE LA 

COSTA

Indice de Precios al 

Consumidor

481.000 503.887 76.406.015 INVERSIONES 

Asesoría Y 

CONSTRUCCION 

ELEMENTO SPA

509.161 4.516 0 0 0 0 4.516 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 30481310-0 CONSERVACIÓN 

CAMINOS EN 

COMUNIDADES 

INDÍGENAS R. LOS 

LAGOS 2018-2019

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 297950 Conservacion 

Caminos de Acceso a 

Comunidades 

Indigenas de Las 

Comunas de San 

Pablo (Grupo 11), 

Osorno (Grupo7) y 

Puyehue (Grupo 8), 

Provincia de Osorno.

1. OBRAS Terminado Propuesta publica             08-mar-19 12-abr-19 02-may-19 05-jun-19 05-jun-19 31-mar-20 OSORNO OSORNO, PUYEHUE, 

SAN PABLO

Indice de Precios al 

Consumidor

322.500 325.139 76.406.015 INVERSIONES 

Asesoría Y 

CONSTRUCCION 

ELEMENTO SPA

302.575 27.678 0 0 27.678 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 30481310-0 CONSERVACIÓN 

CAMINOS EN 

COMUNIDADES 

INDÍGENAS R. LOS 

LAGOS 2018-2019

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 297951 Conservación de 

Caminos de Acceso a 

Comunidades 

Indigenas de la 

Comuna de San Juan 

de la Costa (Grupo 

13), Provincia de 

Osorno

1. OBRAS Terminado Propuesta publica             05-mar-19 05-abr-19 25-abr-19 20-may-19 21-may-19 16-ene-20 OSORNO SAN JUAN DE LA 

COSTA

Indice de Precios al 

Consumidor

177.000 202.549 9.779.557 SERGIO PATRICIO 

OYARZUN DIAZ

166.705 40.190 0 0 0 0 0 0 40.190 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 30481310-0 CONSERVACIÓN 

CAMINOS EN 

COMUNIDADES 

INDÍGENAS R. LOS 

LAGOS 2018-2019

EJECUCION OTROS GASTOS Los Lagos 312855 Global Gastos 

Inherentes 2020 

Región de Los Lagos

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Por Licitar Trato directo                 LLANQUIHUE PUERTO MONTT Sin Reajuste 0 50.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 356 344 0

Vialidad de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 30483135-0 CONSTRUCCION 

PUENTE PALENA Nº 2, 

PALENA

PREFACTIBILIDAD CONSULTORÍAS Nivel Central 278757 Estudio de 

Prefactibilidad 

"Construcción Puente 

Palena Nº 2, Palena, 

Región de Los Lagos"

2. ESTUDIOS En Ejecución Propuesta publica             28-sept-18 13-dic-18 31-dic-18 31-dic-18 31-dic-18 22-ago-20 PALENA PALENA Indice de Precios al 

Consumidor

200.700 175.000 78.306.360 CIS ASOC. CONSULT. 

EN TRANSPORTES S.A.

46.496 135.200 0 0 34.879 0 0 54.171 0 0 25.700 6.007 14.444 0 0 Estudio de 

Factibilidad

Vialidad de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 40002722-0 CONSERVACION 

CAMINOS PLAN 

INDIGENA REGION DE 

LOS LAGOS 2019-

2020

EJECUCION CONSULTORÍAS Los Lagos 303092 CAMINOS INDÍGENAS - 

CONSERVACIÓN 

CAMINOS PLAN 

INDÍGENA REGIÓN DE 

LOS LAGOS 2019-

2020 - 

REACTIVACIÓN 1

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-oct-20 01-nov-20 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-20 01-ago-21 LLANQUIHUE PUERTO MONTT Sin Reajuste 0 250.000 0 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 289.990 Asesoría y 

Consultoría de 

Gestión de Proyectos

Vialidad de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 40002722-0 CONSERVACION 

CAMINOS PLAN 

INDIGENA REGION DE 

LOS LAGOS 2019-

2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 299164 Conservación 

caminos de acceso a 

Comunidades 

Indígenas de las 

comunas de Río 

Negro (Grupo 8) y 

Purranque (Grupo 6), 

Provincia de Osorno.

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             30-sept-19 29-oct-19 10-dic-19 14-ene-20 15-ene-20 30-dic-20 OSORNO PURRANQUE, RIO 

NEGRO

Indice de Precios al 

Consumidor

450.019 459.457 76.406.015 INVERSIONES 

Asesoría Y 

CONSTRUCCION 

ELEMENTO SPA

0 471.974 0 0 0 0 61.146 52.650 23.604 82.400 137.271 59.904 55.000 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 40002722-0 CONSERVACION 

CAMINOS PLAN 

INDIGENA REGION DE 

LOS LAGOS 2019-

2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 299169 Conservación de 

caminos  de acceso a 

Comunidades 

Indígenas de la 

comuna de San Juan 

de la Costa (Grupo 

14), Provincia de 

Osorno

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             04-sept-19 14-oct-19 11-nov-19 02-dic-19 03-dic-19 30-jun-20 OSORNO SAN JUAN DE LA 

COSTA

Indice de Precios al 

Consumidor

240.500 216.932 9.779.557 SERGIO PATRICIO 

OYARZUN DIAZ

0 221.557 0 0 48.827 67.166 50.790 24.653 0 24.921 5.200 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 40002722-0 CONSERVACION 

CAMINOS PLAN 

INDIGENA REGION DE 

LOS LAGOS 2019-

2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 299170 Conservación 

Caminos de acceso a 

Comunidades 

Indígenas de la 

Comuna de San Juan 

de la Costa Norte 

(Grupo 3), Provincia 

de Osorno - 

Reactivación

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             23-dic-19 28-ene-20 05-mar-20 23-mar-20 24-mar-20 18-ene-21 OSORNO SAN JUAN DE LA 

COSTA

Indice de Precios al 

Consumidor

359.362 359.362 76.047.182 INGENIERIA Y 

CONSTRUCCIONES 

SANTA CANDELARIA 

LTDA.

0 169.856 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 77.500 92.356 205.641 Contratación de 

Obras

Vialidad de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 40002722-0 CONSERVACION 

CAMINOS PLAN 

INDIGENA REGION DE 

LOS LAGOS 2019-

2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 305069 Conservación 

Caminos de Accesos 

a Comunidades 

Indígenas de las 

Comunas de Puerto 

Octay (Grupo 5) y 

Puyehue (Grupo 9); 

Provincia de Osorno

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             14-ago-19 26-sept-19 04-oct-19 20-nov-19 21-nov-19 05-nov-20 OSORNO PUERTO OCTAY, 

PUYEHUE

Indice de Precios al 

Consumidor

503.000 471.327 76.406.015 INVERSIONES 

Asesoría Y 

CONSTRUCCION 

ELEMENTO SPA

35.400 446.125 0 19.271 75.863 172.431 35.270 54.410 0 0 0 88.880 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 40002722-0 CONSERVACION 

CAMINOS PLAN 

INDIGENA REGION DE 

LOS LAGOS 2019-

2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 305197 Conservación 

Caminos de Acceso a 

Comunidades 

Indígenas de la 

comuna de San Juan 

de la Costa Norte 

(Grupo 4), Provincia 

de Osorno - 

Reactivación

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             26-dic-19 03-feb-20 05-mar-20 23-mar-20 24-mar-20 09-mar-21 OSORNO SAN JUAN DE LA 

COSTA

Indice de Precios al 

Consumidor

500.000 472.355 76.047.182 INGENIERIA Y 

CONSTRUCCIONES 

SANTA CANDELARIA 

LTDA.

0 255.487 0 0 0 0 0 0 0 0 0 68.130 85.162 102.195 234.369 Contratación de 

Obras

Vialidad de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 40002722-0 CONSERVACION 

CAMINOS PLAN 

INDIGENA REGION DE 

LOS LAGOS 2019-

2020

EJECUCION OTROS GASTOS Los Lagos 312855 Global Gastos 

Inherentes 2020 

Región de Los Lagos

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Por Licitar Trato directo                 LLANQUIHUE PUERTO MONTT Sin Reajuste 0 50.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 3.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.519 1.481 0

Vialidad de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 40002748-0 CONSERVACION 

CAMINOS BASICOS 

REGION DE LOS 

LAGOS 2019-2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 291852 Camino Básico por 

Conservación Cruce 

Ruta 5 (Casa de 

Lata) - Rupanquito, 

Rol U-511, del km 

26,31 al km 43,990 

comuna de Puyehue, 

Provincia de Osorno

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             26-mar-19 15-may-19 25-jun-19 31-jul-19 01-ago-19 01-abr-21 OSORNO PUYEHUE Indice de Precios al 

Consumidor

2.456.936 1.993.483 89.510.100 EMPRESA 

CONSTRUCTORA 

HARR S.A

124.210 1.167.124 0 224.384 0 193.970 374.813 136.132 0 0 0 0 82.326 155.500 753.105 Contratación de 

Obras

Vialidad de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 40002748-0 CONSERVACION 

CAMINOS BASICOS 

REGION DE LOS 

LAGOS 2019-2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 291853 Caminos Básicos por 

Conservación Cruce 

Ruta 5 - Pupelde, Rol 

W-305, Cruce Ruta 5 

(Quilar) - Doca, ROL 

W-145, Chacao-Tres  

Cruces, ROL W-129, 

Comuna de Ancud, 

Provincia de Chiloé.

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             10-may-19 28-jun-19 06-sept-19 13-ene-20 14-ene-20 08-ene-21 CHILOE ANCUD Indice de Precios al 

Consumidor

1.797.751 2.030.678 84.060.600 CONST. DE 

PAVIMENTOS 

ASFALTICOS BITUMIX 

S.A.

0 1.612.975 0 0 0 62.538 126.944 0 116.806 0 80.116 518.357 479.211 229.002 599.860 Contratación de 

Obras

Vialidad de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 40002748-0 CONSERVACION 

CAMINOS BASICOS 

REGION DE LOS 

LAGOS 2019-2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 300972 Camino Básico por 

Conservación; Cruce 

Ruta 5 (Pid Pid) - Alto 

Muro; Rol W-485; Km 

0;000 al Km 5;950; 

Comuna de Castro; 

Provincia de Chiloé

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             30-abr-19 05-jun-19 30-ago-19 02-oct-19 03-oct-19 13-ago-20 CHILOE CASTRO Indice de Precios al 

Consumidor

967.480 1.044.959 76.313.803 CONSTRUCTORA 

ZAMBRANO Y FLORES

350.440 720.780 0 258.193 122.017 193.707 0 0 126.485 20.379 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 40002748-0 CONSERVACION 

CAMINOS BASICOS 

REGION DE LOS 

LAGOS 2019-2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 305080 Camino Básico por 

Conservación, 

Camino Central 

Rupanco - Puerto 

Rico, Rol U-911, Km 

40,360 al 48,300, 

Comuna de Puerto 

Octay, Provincia de 

Osorno - Reactivación

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             13-sept-19 16-oct-19 11-nov-19 02-dic-19 03-dic-19 28-sept-20 OSORNO PUERTO OCTAY Indice de Precios al 

Consumidor

871.982 786.656 77.021.436 MOVITEX 

CONSTRUCCION SPA

0 801.092 0 170.221 311.671 188.747 63.634 0 18.557 0 48.261 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 40002748-0 CONSERVACION 

CAMINOS BASICOS 

REGION DE LOS 

LAGOS 2019-2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 305082 Camino Básico por 

Conservación Camino 

Puyan - Curahue - La 

Estancia - Yutuy, Rol 

W-557, del Km 12,80 

al Km 22,30 y Camino 

Putemún - Rilán - 

Aguantao, Rol W-651, 

del Km 15,79 al Km 

16,73; Comuna de 

Castro, Provincia de 

Chiloé - Reactivación

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             19-dic-19 10-feb-20 10-mar-20 08-jun-20 09-jun-20 02-sept-21 CHILOE CASTRO Indice de Precios al 

Consumidor

1.958.362 1.950.035 77.775.300 CONSTRUCTORA  

PUERTO OCTAY LTDA

0 280.800 0 0 0 0 0 0 0 0 20.800 52.000 104.000 104.000 1.765.035 Contratación de 

Obras

Vialidad de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 40002748-0 CONSERVACION 

CAMINOS BASICOS 

REGION DE LOS 

LAGOS 2019-2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 310090 Camino Básico por 

Conservación; 

Hueleco - Quilen; Rol 

U-135; Km 0 al 4;913 

Comuna de San 

Pablo; Provincia de 

Osorno

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             11-dic-19 20-ene-20 27-ene-20 02-mar-20 03-mar-20 28-dic-20 OSORNO SAN PABLO Indice de Precios al 

Consumidor

669.495 604.950 77.021.436 MOVITEX 

CONSTRUCCION SPA

0 629.529 0 0 0 0 177.323 0 58.061 31.396 0 0 0 362.749 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 40002748-0 CONSERVACION 

CAMINOS BASICOS 

REGION DE LOS 

LAGOS 2019-2020

EJECUCION OTROS GASTOS Los Lagos 312855 Global Gastos 

Inherentes 2020 

Región de Los Lagos

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Por Licitar Trato directo                 LLANQUIHUE PUERTO MONTT Sin Reajuste 0 50.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 3.700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.863 1.837 0

Vialidad de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 40002920-0 CONSERVACION 

GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL 

REGION DE LOS 

LAGOS (2019-2024)

EJECUCION CONSULTORÍAS Los Lagos 299613 Asesoría  A  La  

Inspeccion  Fiscal, 

Conservacion  Global  

Mixto  De  Caminos, 

Por  Nivel  De  

Servicio  Y  Por  Serie  

De  Precios  Unitarios, 

De  La  Provincia  De  

Osorno, Comunas  De  

Osorno  Y  Puyehue, 

Etapa  III, Region  De  

Los  Lagos

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

Adjudicado                                                                                          Propuesta publica             16-jun-20 03-ago-20 02-ene-00 02-ene-00 01-oct-20 01-oct-24 OSORNO PUYEHUE Indice de Precios al 

Consumidor

886.620 830.000 76.025.871 SERGIO RIQUELME 

BECERRA 

ING.CONSULTORES 

EIRL

0 75.600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16.000 17.000 42.600 881.495 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 40002920-0 CONSERVACION 

GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL 

REGION DE LOS 

LAGOS (2019-2024)

EJECUCION CONSULTORÍAS Los Lagos 299659 Asesoría a la 

Inspecciona Fiscal, 

Conservación Global 

Mixto por nivel de 

servicio y serie de 

precios unitarios de 

caminos de la 

Provincia de Osorno, 

Comunas de Río 

Negro, Purranque y 

Puerto Octay, Etapa 

III, Región de Los 

Lagos

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-ago-20 01-sept-20 02-ene-00 02-ene-00 01-nov-20 01-ago-25 OSORNO PUERTO OCTAY, 

PURRANQUE, RIO 

NEGRO

Sin Reajuste 0 1.551.863 0 0 93.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 93.000 1.517.863 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 40002920-0 CONSERVACION 

GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL 

REGION DE LOS 

LAGOS (2019-2024)

EJECUCION CONSULTORÍAS Los Lagos 299664 Asesoría a la 

Inspección Fiscal, 

Conservación Global 

Mixto por nivel de 

servicio y serie de 

precios unitarios de 

caminos de la 

Provincia de 

Llanquihue, Comunas 

de Fresia y Los 

Muermos, Etapa III, 

Región de Los Lagos

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

En Licitación Propuesta publica             28-jul-20 04-sept-20 02-ene-00 02-ene-00 01-oct-20 01-oct-24 LLANQUIHUE FRESIA, LOS 

MUERMOS

Indice de Precios al 

Consumidor

886.620 886.620 0 0 57.400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21.200 36.200 889.620 Asesoría de 

Inspección Fiscal



Informe mensual de Iniciativas de Inversión programadas y en ejecución MOP año 2020

(Montos en miles de $)

Mes: Julio de 2020

Servicio Reg Proyecto Reg Contrato Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación Centro gestión Cod Contrato Nombre Contrato Clasificación Estado Tipo Contratación F Licitación F Apertura
F Resolución de 

Adjudicación
F Trámite F Inicio F Término Provincia Contrato Comuna Contrato Tipo Reajuste Presupuesto oficial

Monto Vigente 

Contrato
Rut Contratista Nombre Contratista Inversión Anterior Programado año ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo TIPO DE GASTO

Vialidad de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 40002920-0 CONSERVACION 

GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL 

REGION DE LOS 

LAGOS (2019-2024)

EJECUCION CONSULTORÍAS Los Lagos 299672 Asesoría a la 

Inspección Fiscal., 

Conservación Global 

Mixto por nivel de 

servicio y serie de 

precios unitarios de 

caminos de la 

Provincia de Osorno, 

comunas de Osorno y 

Puerto Octay, etapa 

III, Región de Los 

Lagos

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

En Licitación Propuesta publica             09-jul-20 24-ago-20 02-ene-00 02-ene-00 01-oct-20 01-oct-24 OSORNO OSORNO, PUERTO 

OCTAY

Indice de Precios al 

Consumidor

877.020 877.020 0 0 56.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.500 35.500 930.020 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 40002920-0 CONSERVACION 

GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL 

REGION DE LOS 

LAGOS (2019-2024)

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 299588 Conservación Global 

Mixto de caminos, por 

nivel de servicio y 

serie de precios 

unitarios, de la 

provincia de Osorno, 

Comunas de Osorno 

y Puyehue Etapa III 

Región de Los Lagos

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             27-dic-19 11-feb-20 20-abr-20 28-may-20 28-may-20 07-may-24 OSORNO OSORNO, PUYEHUE Indice de Precios al 

Consumidor

6.878.560 6.527.913 77.021.436 MOVITEX 

CONSTRUCCION SPA

0 542.710 0 0 0 0 0 0 0 42.000 42.000 73.500 94.500 290.710 6.096.952 Contratación de 

Obras

Vialidad de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 40002920-0 CONSERVACION 

GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL 

REGION DE LOS 

LAGOS (2019-2024)

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 299615 Conservación Global 

Mixto de Caminos, 

por nivel de servicio y 

por  serie de precios 

unitarios, de la 

Provincia de Osorno, 

Comunas de Río  

Negro; Purranque y 

Puerto Octay; Etapa 

III Región de Los 

Lagos

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             27-dic-19 12-feb-20 11-mar-20 21-jul-20 22-jul-20 01-jul-24 OSORNO PUERTO OCTAY, 

PURRANQUE, RIO 

NEGRO

Indice de Precios al 

Consumidor

6.848.881 6.487.653 76.125.157 SACYR OPERACION Y 

SERVICIOS S.A.

0 470.000 0 0 0 0 0 0 0 0 117.500 117.500 117.500 117.500 6.369.900 Contratación de 

Obras

Vialidad de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 40002920-0 CONSERVACION 

GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL 

REGION DE LOS 

LAGOS (2019-2024)

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 299661 Conservación Global 

Mixto por nivel de 

servicio y serie de 

precios unitarios de 

caminos de la 

Provincia de 

Llanquihue, Comunas 

de Fresia y Los 

Muermos, Etapa III, 

Región de Los Lagos

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             31-dic-19 28-feb-20 27-may-20 06-jul-20 07-jul-20 16-jun-24 LLANQUIHUE FRESIA, LOS 

MUERMOS

Indice de Precios al 

Consumidor

5.833.445 5.368.632 76.047.182 INGENIERIA Y 

CONSTRUCCIONES 

SANTA CANDELARIA 

LTDA.

0 440.000 0 0 0 0 0 0 0 66.000 77.000 78.000 109.000 110.000 5.473.632 Contratación de 

Obras

Vialidad de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 40002920-0 CONSERVACION 

GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL 

REGION DE LOS 

LAGOS (2019-2024)

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 299670 Conservación Global 

Mixto por nivel de 

servicio y serie de 

precios unitarios de 

caminos de la 

Provincia de Osorno, 

Comunas de Osorno 

y Puerto Octay, Etapa 

III, Región de Los 

Lagos

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             12-dic-19 22-ene-20 10-mar-20 26-may-20 27-may-20 06-may-24 OSORNO OSORNO, PUERTO 

OCTAY

Indice de Precios al 

Consumidor

6.762.295 6.000.313 77.021.436 MOVITEX 

CONSTRUCCION SPA

0 465.000 0 0 0 0 0 0 0 93.000 93.000 93.000 93.000 93.000 5.773.314 Contratación de 

Obras

Vialidad de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 40002920-0 CONSERVACION 

GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL 

REGION DE LOS 

LAGOS (2019-2024)

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 316506 Conservación global 

mixto de caminos por 

nivel de servicio y por 

serie de precios 

unitarios de la 

provincia de 

Llanquihue comuna 

de los muermos 

etapa II Región de 

1. OBRAS Adjudicado                                                                                          Propuesta publica             27-feb-20 06-abr-20 02-ene-00 02-ene-00 10-ago-20 27-jul-24 Indice de Precios al 

Consumidor

6.778.346 6.034.004 76.050.589 CONSTRUCTORA 

ARTURO OLAVARRIA E 

HIJOS LTDA

0 546.800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 546.800 5.487.204 Contratación de 

Obras

Vialidad de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 40002920-0 CONSERVACION 

GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL 

REGION DE LOS 

LAGOS (2019-2024)

EJECUCION OTROS GASTOS Los Lagos 312855 Global Gastos 

Inherentes 2020 

Región de Los Lagos

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Por Licitar Trato directo                 LLANQUIHUE PUERTO MONTT Sin Reajuste 0 50.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 2.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.267 1.233 0

Vialidad de los Lagos de la Araucanía PROYECTOS 40003559-0 AMPLIACION 

REPOSICION RUTA V-

85. SECTOR: HUITO-

CALBUCO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 250592 PAGO FACTURAS DE 

PUBLICACIONES DE 

EXPROPIACIONES

5. EXPROPIACIONES En Ejecución Trato directo                 CAUTÍN CARAHUE, CUNCO, 

CURARREHUE, 

FREIRE, GORBEA, 

LAUTARO, 

PERQUENCO, 

PITRUFQUEN, PUCON, 

TEODORO SCHMIDT, 

Sin Reajuste 0 1.108.422 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 869.702 0 0 0 0 0 0 124 869.578 0 0 0 0 0

Vialidad de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 40003559-0 AMPLIACION 

REPOSICION RUTA V-

85. SECTOR: HUITO-

CALBUCO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 317423 PAGO PERITOS 

TASADORES OBRA: 

AMP REP RUTA V-85 

S: HUITO-CALBUCO

5. EXPROPIACIONES En Ejecución Trato directo                 LLANQUIHUE CALBUCO Sin Reajuste 0 2.314 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 2.314 0 0 2.314 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 40003559-0 AMPLIACION 

REPOSICION RUTA V-

85. SECTOR: HUITO-

CALBUCO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 317424 PAGO PERITOS 

TASADORES OBRA: 

AMP REP RUTA V-85 

S: HUITO-CALBUCO

5. EXPROPIACIONES En Ejecución Trato directo                 LLANQUIHUE CALBUCO Sin Reajuste 0 7.727 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 7.727 0 0 7.727 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 40003559-0 AMPLIACION 

REPOSICION RUTA V-

85. SECTOR: HUITO-

CALBUCO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 318086 PAGO PERITOS 

TASADORES OBRA: 

AMP REP RUTA V-85, 

SECTOR HUITO-

CALBUCO

5. EXPROPIACIONES En Ejecución Trato directo                 Sin Reajuste 0 4.809 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 4.809 0 0 0 4.809 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 40003559-0 AMPLIACION 

REPOSICION RUTA V-

85. SECTOR: HUITO-

CALBUCO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 318087 PAGO PERITOS 

TASADORES OBRA: 

AMP REP RUTA V-85, 

SECTOR HUITO-

CALBUCO

5. EXPROPIACIONES En Ejecución Trato directo                 Sin Reajuste 0 6.409 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 6.409 0 0 0 6.409 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 40003559-0 AMPLIACION 

REPOSICION RUTA V-

85. SECTOR: HUITO-

CALBUCO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 318088 PAGO PERITOS 

TASADORES OBRA: 

AMP REP RUTA V-85, 

SECTOR HUITO-

CALBUCO

5. EXPROPIACIONES En Ejecución Trato directo                 Sin Reajuste 0 4.724 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 4.724 0 0 0 4.724 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 40003559-0 AMPLIACION 

REPOSICION RUTA V-

85. SECTOR: HUITO-

CALBUCO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 318089 PAGO PERITOS 

TASADORES OBRA: 

AMP REP RUTA V-85, 

SECTOR HUITO-

CALBUCO

5. EXPROPIACIONES En Ejecución Trato directo                 Sin Reajuste 0 9.191 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 9.191 0 0 0 9.191 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de los Lagos Fondos sin decretar PROYECTOS 40003559-0 AMPLIACION 

REPOSICION RUTA V-

85. SECTOR: HUITO-

CALBUCO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 318134 EXPROPIACION VIA 

JUDICIAL LOTES  Nº 

311 329-A 335 

AMPLIACION 

REPOSICION RUTA V-

85 SECTOR: HUITO-

CALBUCO

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 29.357 30.573 8 Varios Expropiados 0 30.573 0 0 0 0 0 30.573 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de los Lagos Fondos sin decretar PROYECTOS 40003559-0 AMPLIACION 

REPOSICION RUTA V-

85. SECTOR: HUITO-

CALBUCO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 318136 EXPROPIACION VIA 

JUDICIAL LOTES Nº 

308-C 321-A 322-A 

AMPLIACION 

REPOSICION RUTA V-

85 SECTOR: HUITO-

CALBUCO

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 337.146 351.239 8 Varios Expropiados 0 351.239 0 0 0 0 0 351.239 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de los Lagos Fondos sin decretar PROYECTOS 40003559-0 AMPLIACION 

REPOSICION RUTA V-

85. SECTOR: HUITO-

CALBUCO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 318137 EXPROPIACION VIA 

JUDICIAL LOTES Nº 

342 346-B 346-C 347-

C 347-D AMPLIACION 

REPOSICION RUTA V-

85 SECTOR: HUITO-

CALBUCO

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 298.190 308.239 8 Varios Expropiados 0 308.239 0 0 0 0 0 308.239 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de los Lagos Fondos sin decretar PROYECTOS 40003559-0 AMPLIACION 

REPOSICION RUTA V-

85. SECTOR: HUITO-

CALBUCO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 318139 EXPROPIACION VIA 

JUDICIAL LOTES Nº 

344 345-B 346-A 

AMPLIACION 

REPOSICION RUTA V-

85 SECTOR: HUITO-

CALBUCO

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 201.821 208.622 8 Varios Expropiados 0 208.622 0 0 0 0 0 208.622 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de los Lagos Fondos sin decretar PROYECTOS 40003559-0 AMPLIACION 

REPOSICION RUTA V-

85. SECTOR: HUITO-

CALBUCO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 318140 EXPROPIACION VIA 

JUDICIAL LOTES Nº 

347-A 347-B 347-F 

347-G AMPLIACION 

REPOSICION RUTA V-

85 SECTOR: HUITO-

CALBUCO

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 97.714 26.449 8 Varios Expropiados 0 26.449 0 0 0 0 0 26.449 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 40004543-0 CONSTRUCCION 

OBRAS DE INFRA VIAL 

QUEBRADAS V. 

OSORNO RUTA 225-

CH, S: ENSENADA-T. 

LOS STOS

DISEÑO CONSULTORÍAS Nivel Central 291695 Estudio de Ingeniería 

Construcción de 

Obras de 

Infraestructura Vial 

Quebradas Volcán 

Osorno Ruta 225-CH, 

Sector Ensenada-

Todos Los Santos, 

Región de Los Lagos

2. ESTUDIOS En Ejecución Propuesta publica             23-jul-19 04-sept-19 27-sept-19 27-sept-19 27-sept-19 14-ene-22 LLANQUIHUE PUERTO VARAS Indice de Precios al 

Consumidor

355.520 346.626 76.615.660 INGENIERIA Y 

CONSTRUCCION RYH 

LIMITADA

0 184.300 0 0 87.325 0 0 8.023 0 0 0 29.800 23.540 35.612 230.438 Estudio Básicos

Vialidad de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 40004545-0 REPOSICION PUENTE 

EL BLANCO RUTA 7 

CHAITEN

DISEÑO CONSULTORÍAS Nivel Central 291677 Estudio de Ingeniería 

de detalle Reposición 

Puente El Blanco, 

Ruta 7, Comuna de 

Chaitén, Provincia de 

Palena, Región de 

Los Lagos. (Nuevo 

2. ESTUDIOS En Ejecución Propuesta publica             26-ago-19 15-oct-19 12-nov-19 12-nov-19 12-nov-19 04-feb-21 PALENA PALENA Indice de Precios al 

Consumidor

576.000 462.000 79.777.250 G S PROYECTOS DE 

INGENIERIA S.A.

0 142.397 0 0 0 0 0 0 0 0 93.531 48.866 0 0 352.888 Diseño de Ingenieria

Vialidad de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 40004549-0 MEJORAMIENTO CBI 

RUTA V-860, SECTOR 

CRUCE RUTA V-60 

(FIN PAVIMENTO) 

CRUCE RUTA V-840

EJECUCION CONSULTORÍAS Los Lagos 303034 AIF MEJORAMIENTO 

CBI RUTA V-860, 

SECTOR CRUCE RUTA 

V-60 (FIN 

PAVIMENTO) CRUCE 

RUTA V-840

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

En Licitación Propuesta publica             31-jul-20 30-sept-20 02-ene-00 02-ene-00 02-nov-20 02-sept-22 OSORNO OSORNO Indice de Precios al 

Consumidor

448.350 448.350 0 0 106.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25.000 81.000 441.550 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de los Lagos de la Araucanía PROYECTOS 40004549-0 MEJORAMIENTO CBI 

RUTA V-860, SECTOR 

CRUCE RUTA V-60 

(FIN PAVIMENTO) 

CRUCE RUTA V-840

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 250592 PAGO FACTURAS DE 

PUBLICACIONES DE 

EXPROPIACIONES

5. EXPROPIACIONES En Ejecución Trato directo                 CAUTÍN CARAHUE, CUNCO, 

CURARREHUE, 

FREIRE, GORBEA, 

LAUTARO, 

PERQUENCO, 

PITRUFQUEN, PUCON, 

TEODORO SCHMIDT, 

Sin Reajuste 0 1.108.422 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 40.000 0 0 0 0 0 0 0 1.706 0 0 0 38.294 0

Vialidad de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 40004549-0 MEJORAMIENTO CBI 

RUTA V-860, SECTOR 

CRUCE RUTA V-60 

(FIN PAVIMENTO) 

CRUCE RUTA V-840

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 303035 MEJORAMIENTO CBI 

RUTA V-860, SECTOR 

CRUCE RUTA V-60 

(FIN PAVIMENTO) 

CRUCE RUTA V-840

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             06-ene-20 26-feb-20 27-may-20 27-may-20 28-may-20 18-may-22 LLANQUIHUE CALBUCO Indice de Precios al 

Consumidor

3.060.000 3.319.745 89.510.100 EMPRESA 

CONSTRUCTORA 

HARR S.A

0 136.510 0 0 0 0 0 0 0 0 31.500 0 21.010 84.000 3.528.450 Contratación de 

Obras

Vialidad de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 40004549-0 MEJORAMIENTO CBI 

RUTA V-860, SECTOR 

CRUCE RUTA V-60 

(FIN PAVIMENTO) 

CRUCE RUTA V-840

EJECUCION OTROS GASTOS Los Lagos 312855 Global Gastos 

Inherentes 2020 

Región de Los Lagos

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Por Licitar Trato directo                 LLANQUIHUE PUERTO MONTT Sin Reajuste 0 50.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 263 237 0

Vialidad de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 40006447-0 CONSERVACION 

SISTEMA 

SEÑALIZACION 

INFORMATIVA X 

REGION 2019

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 291684 Conservación 

Sistema Señalización 

Informativa de la 

Provincia de 

Llanquihue; Etapa 

III; Región de Los 

Lagos. Nuevo 2019

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             28-ago-19 10-oct-19 06-nov-19 02-dic-19 03-dic-19 09-sept-20 LLANQUIHUE PUERTO MONTT Indice de Precios al 

Consumidor

599.971 555.261 78.960.830 CONSTRUCTORA 

AIRES DEL SUR 

LIMITADA

30.788 568.600 0 0 0 0 156.811 208.739 55.959 83.000 34.777 0 0 29.314 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 40006447-0 CONSERVACION 

SISTEMA 

SEÑALIZACION 

INFORMATIVA X 

REGION 2019

EJECUCION OTROS GASTOS Los Lagos 312855 Global Gastos 

Inherentes 2020 

Región de Los Lagos

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Por Licitar Trato directo                 LLANQUIHUE PUERTO MONTT Sin Reajuste 0 50.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 234 166 0

Vialidad de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 40007464-0 REPOSICIÓN PUENTE 

CANCURA EN RUTA U-

55-V COMUNAS DE 

PUERTO OCTAY Y 

OSORNO

DISEÑO CONSULTORÍAS Nivel Central 289941 Estudio de Ingeniería 

Reposición Puente 

Cancura en Ruta U-

55-V, Comunas de 

Puerto Octay y 

Osorno, Red Básica 

Nacional, Región de 

2. ESTUDIOS En Ejecución Propuesta publica             04-mar-19 11-jun-19 25-jun-19 15-oct-19 15-oct-19 09-oct-20 OSORNO PUERTO OCTAY Indice de Precios al 

Consumidor

439.200 350.000 85.136.400 CONSULTORES DE 

INGENIERIA SPA

0 279.723 0 0 0 77.446 0 33.908 0 0 0 32.100 87.776 48.493 91.000 Diseño de Ingenieria

Vialidad de los Lagos Fondos sin decretar PROYECTOS 40008858-0 REPOSICION 

PUENTES MAYORES 

REGION DE LOS 

DISEÑO GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 309963 RESERVA GASTOS 

ADMINISTRATIVOS 

NUEVOS 2020

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 Sin Reajuste 0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0

Vialidad de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 40008858-0 REPOSICION 

PUENTES MAYORES 

REGION DE LOS 

LAGOS GRUPO 2

DISEÑO CONSULTORÍAS Los Lagos 309867 Estudio De Ingeniería 

Reposición Puentes 

Mayores Región De 

Los Lagos Grupo 2

2. ESTUDIOS En Adjudicación Propuesta publica             23-jun-20 20-ago-20 02-ene-00 02-ene-00 01-oct-20 11-sept-22 OSORNO OSORNO Indice de Precios al 

Consumidor

465.000 465.000 0 0 60.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.000 20.000 20.000 435.000 Diseño de Ingenieria

Vialidad de los Lagos Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40011154-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

LOS LAGOS 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 298496 LABORATORIO: SP Nº 

14 (2020) SP N°08 

(2019)Servicio de 

Retiro transporte y 

disposición de 

residuos asfalticos y 

solventes 

contaminados con 

derivados de 

asfaltos, en LNV

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 SANTIAGO SANTIAGO Sin Reajuste 0 15.600 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 313 0 0 0 0 202 111 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de los Lagos Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40011154-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

LOS LAGOS 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 301674 PUENTES: SP N°97 

Pavimentación de 

patio de acopio de la 

maquinaria y 

estructuras de 

puentes mecanos y 

pasarelas de 

emergencias del 

Taller de Puentes

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 SANTIAGO SANTIAGO Sin Reajuste 0 562.754 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 32.002 0 0 2.136 13.896 14.220 1.749 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de los Lagos Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40011154-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

LOS LAGOS 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 308583 DPTO. MAQUINARIA, 

SERVICIO DE 

MANTENCION Y 

REPARACION 

ESPECIFICAS PARA 

VEHICULOS DE LA 

DIRECCION DE 

VIALIDAD.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 SANTIAGO SANTIAGO Sin Reajuste 0 31.413 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.568 0 0 0 0 1.568 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de los Lagos Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40011154-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

LOS LAGOS 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 309167 LABORATORIO: 

Servicio de 

Mantención y/o 

Reparación de 

equipos del 

Laboratorio Nacional 

y Laboratorio Región 

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 SANTIAGO LA FLORIDA Sin Reajuste 0 21.569 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 910 0 0 0 0 681 0 229 0 0 0 0 0 0

Vialidad de los Lagos Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40011154-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

LOS LAGOS 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 309419 DPTO. MAQUINARIA 

SERVICIO DE 

MANTENIMIENTO, 

REPARACIONES 

ELECTRICAS Y 

SUMINISTRO DE 

REPUESTOS PARA 

EQUIPOS 

AUTOMOTRICES Y 

ESTACIONARIOS DEL 

NIVEL CENTRAL, DE 

LA DIRECCION DE 

VIALIDAD

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 SANTIAGO SANTIAGO Sin Reajuste 0 36.918 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 2.023 0 0 2.023 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 40011154-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

LOS LAGOS 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 314183 Global de Gastos 

Deuda Año Anterior; 

Región de Los Lagos

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 Sin Reajuste 0 10.264 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 2.955.144 0 0 0 715 0 0 0 474.274 728.304 696.757 642.577 412.517 0

Vialidad de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 40011154-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

LOS LAGOS 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 316286 Global Gasto 

Mantencion y 

Reparacion de 

Maquinarias; Prov. de 

Chiloe

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

En Ejecución Trato directo                 CHILOE CASTRO Sin Reajuste 0 262.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 182.013 0 2.594 56.520 37.450 14.603 30.499 40.347 0 0 0 0 0 0

Vialidad de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 40011154-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

LOS LAGOS 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 316287 Global de Mantencion 

y Reapracion de 

Camionetas; Prov. de 

Chiloe

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

En Ejecución Trato directo                 CHILOE CASTRO Sin Reajuste 0 15.020 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 11.909 0 0 762 1.246 2.103 1.556 6.242 0 0 0 0 0 0

Vialidad de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 40011154-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

LOS LAGOS 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 316289 Global de Gastos de 

Administración 

Directa; Prov. de 

Chiloe

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

En Ejecución Trato directo                 CHILOE CASTRO Sin Reajuste 0 63.659 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 35.900 0 3.196 900 7.094 9.301 7.273 8.137 0 0 0 0 0 0

Vialidad de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 40011154-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

LOS LAGOS 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 316292 Global de Suministro 

Material Petreo; Prov. 

de Chiloe

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

En Ejecución Trato directo                 Sin Reajuste 0 240.118 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 72.375 0 0 0 0 50.955 0 21.420 0 0 0 0 0 0

Vialidad de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 40011154-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

LOS LAGOS 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 316294 Global Gasto 

Suministro de 

Madera; Prov. de 

Chiloe

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

En Ejecución Trato directo                 CHILOE CASTRO Sin Reajuste 0 62.477 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 54.242 0 0 32.569 0 0 4.613 17.060 0 0 0 0 0 0

Vialidad de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 40011154-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

LOS LAGOS 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 316295 Global Gasto de 

Suministro Tubos; 

Prov. de Chiloe

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

En Ejecución Trato directo                 Sin Reajuste 0 31.525 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 31.525 0 0 0 0 31.525 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 40011154-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

LOS LAGOS 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 316296 Global Gasto 

Suministro Sal y 

asfalto en frio; Prov. 

de Chiloe

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

En Ejecución Trato directo                 Sin Reajuste 0 2.985 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 2.985 0 0 0 0 0 0 2.985 0 0 0 0 0 0

Vialidad de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 40011154-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

LOS LAGOS 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 316298 Global Gasto Pasajes 

y Fletes; Prov. de 

Chiloe

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 CHILOE CASTRO Sin Reajuste 0 9.600 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 5.856 0 1.705 397 642 1.067 128 1.917 0 0 0 0 0 0

Vialidad de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 40011154-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

LOS LAGOS 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 316299 Global Gastos 

Talleres y 

Campamentos; Prov. 

de Chiloe

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

En Ejecución Trato directo                 Sin Reajuste 0 5.580 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.850 0 0 0 0 463 925 463 0 0 0 0 0 0

Vialidad de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 40011154-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

LOS LAGOS 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 316344 Global Mantencion y 

Reparacion 

Maquinarias; Prov. de 

Llanquihue

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 LLANQUIHUE PUERTO MONTT Sin Reajuste 0 300.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 153.170 0 0 31.397 32.119 14.704 36.485 38.466 0 0 0 0 0 0

Vialidad de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 40011154-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

LOS LAGOS 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 316346 Global de Mantencion 

y reparacion 

Camionetas; Prov. de 

Llanquihue

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 Sin Reajuste 0 28.400 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.860 0 0 0 1.279 267 313 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 40011154-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

LOS LAGOS 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 316385 Global Gasto 

Administracion 

Directa; Prov. de 

Llanquihue

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

En Ejecución Trato directo                 LLANQUIHUE PUERTO MONTT Sin Reajuste 0 33.600 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 15.951 0 0 4.242 525 1.404 5.617 4.163 0 0 0 0 0 0



Informe mensual de Iniciativas de Inversión programadas y en ejecución MOP año 2020

(Montos en miles de $)
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Servicio Reg Proyecto Reg Contrato Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación Centro gestión Cod Contrato Nombre Contrato Clasificación Estado Tipo Contratación F Licitación F Apertura
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Adjudicación
F Trámite F Inicio F Término Provincia Contrato Comuna Contrato Tipo Reajuste Presupuesto oficial

Monto Vigente 
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Rut Contratista Nombre Contratista Inversión Anterior Programado año ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo TIPO DE GASTO

Vialidad de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 40011154-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

LOS LAGOS 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 316388 Global Gasto 

Suministro Material 

Petreo; Prov. de 

Llanquihue

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

En Ejecución Trato directo                 Sin Reajuste 0 260.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 120.059 0 0 0 80.735 14.578 0 24.746 0 0 0 0 0 0

Vialidad de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 40011154-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

LOS LAGOS 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 316391 Global Gasto 

Suministro Madera; 

Prov. de Llanquihue

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

En Ejecución Trato directo                 LLANQUIHUE PUERTO MONTT Sin Reajuste 0 120.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 62.151 0 0 28.139 0 34.011 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 40011154-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

LOS LAGOS 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 316396 Global Gasto 

Suministro Tubos; 

Prov. de Llanquihue

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

En Ejecución Trato directo                 Sin Reajuste 0 42.328 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 42.328 0 0 0 0 19.906 0 22.422 0 0 0 0 0 0

Vialidad de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 40011154-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

LOS LAGOS 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 316400 Global Gastos 

Suministro Sal y 

Asfalto en Frio; Prov. 

de Llanquihue

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

En Ejecución Trato directo                 Sin Reajuste 0 4.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 2.468 0 0 0 0 0 2.468 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 40011154-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

LOS LAGOS 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 316404 Global Gasto 

Suministro Seguridad 

Vial; Prov. de 

Llanquihue

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

En Ejecución Trato directo                 Sin Reajuste 0 20.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 16.620 0 0 0 0 0 16.620 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 40011154-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

LOS LAGOS 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 316406 Global Gasto Pasajes 

y Fletes; Prov. de 

Llanquihue

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 LLANQUIHUE PUERTO MONTT Sin Reajuste 0 3.300 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 297 0 0 54 52 83 54 54 0 0 0 0 0 0

Vialidad de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 40011154-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

LOS LAGOS 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 316411 Global Gastos 

Talleres y 

Campamentos; Prov. 

de Llanquihue

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

En Ejecución Trato directo                 LLANQUIHUE PUERTO MONTT Sin Reajuste 0 72.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 31.077 0 0 12.761 6.360 5.742 2.784 3.429 0 0 0 0 0 0

Vialidad de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 40011154-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

LOS LAGOS 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 316414 Global de Gasto 

Arriendo Maquinarias; 

Prov. de Llanquihue

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

En Ejecución Trato directo                 Sin Reajuste 0 60.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 28.560 0 0 0 28.560 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 40011154-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

LOS LAGOS 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 316419 Global Gastos 

Mantencion y 

Reparacion 

Maquinarias; Prov. de 

Osorno

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 Sin Reajuste 0 342.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 154.280 0 0 0 65.903 511 48.783 39.083 0 0 0 0 0 0

Vialidad de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 40011154-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

LOS LAGOS 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 316420 Global Gastos 

Mantencion y 

Reaparacion 

Camionetas; Prov. de 

Osorno

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 Sin Reajuste 0 30.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 8.780 0 0 0 820 0 7.484 476 0 0 0 0 0 0

Vialidad de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 40011154-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

LOS LAGOS 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 316421 Global Gasto 

Administracion 

Directa; Prov. de 

Osorno

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

En Ejecución Trato directo                 OSORNO OSORNO Sin Reajuste 0 17.492 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 17.492 0 0 1.804 581 533 9.101 5.474 0 0 0 0 0 0

Vialidad de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 40011154-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

LOS LAGOS 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 316423 Global Gasto 

Suministro Material 

Petreo; Prov. de 

Osorno

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

En Ejecución Trato directo                 Sin Reajuste 0 290.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 29.155 0 0 0 0 29.155 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 40011154-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

LOS LAGOS 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 316426 Global gasto 

Suministro Maderas; 

Prov. de Osorno

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

En Ejecución Trato directo                 Sin Reajuste 0 110.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 19.901 0 0 0 7.040 0 12.860 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 40011154-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

LOS LAGOS 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 316429 Global Gasto 

Suministro Tubos; 

Prov. de Osorno

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

En Ejecución Trato directo                 Sin Reajuste 0 45.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 12.878 0 0 0 0 0 12.878 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 40011154-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

LOS LAGOS 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 316433 Global Gastos 

Suministro Sal y 

asfalto en Frio; Prov. 

de Osorno

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

En Ejecución Trato directo                 OSORNO OSORNO Sin Reajuste 0 50.080 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 27.102 0 0 7.188 0 7.604 5.141 7.170 0 0 0 0 0 0

Vialidad de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 40011154-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

LOS LAGOS 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 316438 Global Gasto 

Suministro Seguridad 

Vial; Prov. de Osorno

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

En Ejecución Trato directo                 OSORNO OSORNO Sin Reajuste 0 40.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 37.320 0 0 0 0 0 20.789 16.531 0 0 0 0 0 0

Vialidad de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 40011154-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

LOS LAGOS 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 316457 Global Gasto 

Mantencion y 

Reparacion de 

Maquinarias; Region 

de Los Lagos

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 LLANQUIHUE PUERTO MONTT Sin Reajuste 0 450.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 239.745 0 0 30.612 62.332 71.060 23.084 52.658 0 0 0 0 0 0

Vialidad de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 40011154-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

LOS LAGOS 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 316459 Global Gasto 

Mantencion y 

Reparacion de 

Camionetas; Region 

de Los Lagos

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 LLANQUIHUE PUERTO MONTT Sin Reajuste 0 60.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 13.502 0 5.331 5.373 1.118 22 0 1.658 0 0 0 0 0 0

Vialidad de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 40011154-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

LOS LAGOS 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 316461 Global Gasto 

Suministro Equipo 

Asfalto; Region de 

Los Lagos

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

En Ejecución Trato directo                 LLANQUIHUE PUERTO MONTT Sin Reajuste 0 900.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 635.232 0 240.465 0 270.909 119.707 4.152 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 40011154-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

LOS LAGOS 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 316463 Global Gastos 

Suministro Puentes; 

Region de Los Lagos

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

En Ejecución Trato directo                 LLANQUIHUE PUERTO MONTT Sin Reajuste 0 350.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 114.290 0 29.788 0 0 0 84.502 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 40011154-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

LOS LAGOS 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 316465 Global Gasto 

Combustible; Region 

de Los Lagos

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 LLANQUIHUE PUERTO MONTT Sin Reajuste 0 892.064 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 518.705 0 135.252 35.391 113.828 86.305 77.745 70.184 0 0 0 0 0 0

Vialidad de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 40011154-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

LOS LAGOS 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 316589 Global Gasto Talleres 

y Campamentos; 

Prov. de Osorno

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

En Ejecución Trato directo                 Sin Reajuste 0 36.720 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 21.325 0 0 0 12.186 0 6.093 3.046 0 0 0 0 0 0

Vialidad de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 40011154-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

LOS LAGOS 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 316590 Global Gasto Arriendo 

Maquinarias; Prov. de 

Osorno

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

En Ejecución Trato directo                 Sin Reajuste 0 112.717 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 112.717 0 0 0 0 0 29.639 83.079 0 0 0 0 0 0

Vialidad de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 40011154-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

LOS LAGOS 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 316591 Global Gasto 

Mantencion Y 

Reparación 

Maquinarias; Prov. de 

Palena

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 PALENA CHAITEN Sin Reajuste 0 92.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 68.151 0 0 5.426 4.589 26.522 4.474 27.140 0 0 0 0 0 0

Vialidad de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 40011154-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

LOS LAGOS 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 316593 Global Gasto 

Mantencion y 

Reparacion 

Camionetas; Prov. de 

Palena

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 PALENA CHAITEN Sin Reajuste 0 5.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 5.031 0 0 933 0 1.698 0 2.399 0 0 0 0 0 0

Vialidad de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 40011154-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

LOS LAGOS 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 316594 Global Gasto 

Mantencion y 

Reparación Balsas; 

Prov. de Palena

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 Sin Reajuste 0 10.500 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 622 0 0 0 0 0 622 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 40011154-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

LOS LAGOS 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 316595 Global Gastos 

Administracion 

Directa; Prov. de 

Palena

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

En Ejecución Trato directo                 PALENA CHAITEN Sin Reajuste 0 44.510 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 38.368 0 0 23.410 118 9.220 3.393 2.227 0 0 0 0 0 0

Vialidad de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 40011154-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

LOS LAGOS 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 316599 Global Gasto 

Suministro Maderas; 

Prov. de Palena

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

En Ejecución Trato directo                 Sin Reajuste 0 14.888 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 32 0 0 0 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 40011154-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

LOS LAGOS 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 316600 Global Gasto 

Suministro Tubos; 

Prov. de Palena

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

En Ejecución Trato directo                 Sin Reajuste 0 8.613 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 8.613 0 0 0 0 8.613 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 40011154-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

LOS LAGOS 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 316602 Global Gasto 

Suministro Sal y 

Asfalto en Frio; Prov. 

de Palena

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

En Ejecución Trato directo                 Sin Reajuste 0 14.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 11.170 0 0 0 10.773 0 397 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 40011154-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

LOS LAGOS 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 316603 Global Gasto 

Seguridad Vial; Prov. 

de Palena

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

En Ejecución Trato directo                 Sin Reajuste 0 16.529 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 16.529 0 0 0 4.422 0 12.107 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 40011154-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

LOS LAGOS 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 316604 Global gasto Pasajes 

y Fletes; Prov. de 

Palena

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 PALENA CHAITEN Sin Reajuste 0 63.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 38.830 0 10.367 5.176 11.397 4.064 4.049 3.777 0 0 0 0 0 0

Vialidad de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 40011154-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

LOS LAGOS 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 316606 Global Gasto Arriendo 

Maquinarias; Prov. de 

Palena

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

En Ejecución Trato directo                 Sin Reajuste 0 69.598 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 69.598 0 0 0 0 21.998 47.600 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 40011154-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

LOS LAGOS 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 316607 Global Gasto Control 

de Flota; Regional

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 LLANQUIHUE PUERTO MONTT Sin Reajuste 0 12.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 5.668 0 600 0 3.025 0 1.810 232 0 0 0 0 0 0

Vialidad de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 40011154-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

LOS LAGOS 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 316610 Global Gasto Pasajes 

y Transbordos; 

Región de Los Lagos

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 LLANQUIHUE PUERTO MONTT Sin Reajuste 0 9.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 397 0 0 14 74 38 95 176 0 0 0 0 0 0

Vialidad de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 40011154-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

LOS LAGOS 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 316611 Global Gasto Peajes; 

Region de Los Lagos

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 LLANQUIHUE PUERTO MONTT Sin Reajuste 0 35.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 11.867 0 3.331 5 3.676 1.025 1.063 2.766 0 0 0 0 0 0

Vialidad de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 40011154-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

LOS LAGOS 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 316612 Global Gasto 

Administracion 

DIrecta; Region de 

Los Lagos

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

En Ejecución Trato directo                 Sin Reajuste 0 200.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 126.258 0 0 0 4.032 5.805 12.498 103.922 0 0 0 0 0 0

Vialidad de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 40011154-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

LOS LAGOS 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 316613 Global Gasto 

Seguridad Vial; 

Region de Los Lagos

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

En Ejecución Trato directo                 Sin Reajuste 0 500.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 472.019 0 0 0 248.524 0 170.735 52.760 0 0 0 0 0 0

Vialidad de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 40011154-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

LOS LAGOS 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 316616 Global Gastos EPP; 

Region de Los Lagos

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

En Ejecución Trato directo                 Sin Reajuste 0 90.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 60.830 0 0 0 0 0 269 60.561 0 0 0 0 0 0

Vialidad de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 40011154-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

LOS LAGOS 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 316618 Global Gastos 

Pesaje; Region de 

Los Lagos

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

En Ejecución Trato directo                 LLANQUIHUE PUERTO MONTT Sin Reajuste 0 62.400 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 24.155 0 2.807 0 41 7.535 0 13.773 0 0 0 0 0 0

Vialidad de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 40011154-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

LOS LAGOS 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 316619 Global Gasto 

Laboratorio; Region 

de Los Lagos

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

En Ejecución Trato directo                 LLANQUIHUE PUERTO MONTT Sin Reajuste 0 12.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.642 0 0 321 0 0 0 1.321 0 0 0 0 0 0

Vialidad de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 40011154-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

LOS LAGOS 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 316627 Global Gasto Pesaje; 

Prov. de Chiloe

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

En Ejecución Trato directo                 CHILOE ANCUD Sin Reajuste 0 27.600 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 18.791 0 4.812 3.169 2.110 0 6.552 2.149 0 0 0 0 0 0

Vialidad de los Lagos Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40011154-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

LOS LAGOS 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 316685  DPTO. MAQUINARIA, 

SERVICIO DE 

MANTENIMIENTO, 

REPARACIONES 

ESPECIFICAS 

INCLUIDO LOS 

MATERIALES 

RESPECTIVOS 

PARABULLDOZERS 

DEL SUBDEPTO DE 

MAESTRANZA 

CONTENIDA EN EL ID 

5284-28-LQ18, DE LA 

DIRECCIÓN DE 

VIALIDAD.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 SANTIAGO SANTIAGO Sin Reajuste 0 38.644 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 7.115 0 0 0 593 0 5.108 1.413 0 0 0 0 0 0

Vialidad de los Lagos Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40011154-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

LOS LAGOS 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 316785 LABORATORIO: SP 

N°09 (2020) Solicitud 

Presupuesto para 

Dosimetría LNV

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 SANTIAGO LA FLORIDA Sin Reajuste 0 6.497 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 108 0 0 0 54 0 0 54 0 0 0 0 0 0

Vialidad de los Lagos Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40011154-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

LOS LAGOS 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 316788 PUENTES: SP N°16 

(2020) Mantención de 

equipos y 

Maquinarias, 

sondajes- puentes 

Mecano y pasarelas 

Empresa José 

Allendes González

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 SANTIAGO SANTIAGO Sin Reajuste 0 100.181 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 2.813 0 0 1.505 0 1.308 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de los Lagos Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40011154-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

LOS LAGOS 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 316819 DPTO. MAQUINARIA, 

SUMINISTRO Y 

COMPRA DE 

COMBUSTIBLE PARA 

EQUIPOS Y 

MAQUINARIA DE LA 

DIRECCIÓN DE 

VIALIDAD.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 SANTIAGO SANTIAGO Sin Reajuste 0 268.932 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 19.985 0 0 5.801 -714 8.752 2.449 3.697 0 0 0 0 0 0

Vialidad de los Lagos Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40011154-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

LOS LAGOS 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 317012 DPTO. MAQUINARIA, 

REEMBOLSO FIAR 

GASTO EN OBRAS, 

CUENTADANTE 

YOSELYN VALENCIA 

17.219.415-K DE LA 

DIRECCION DE 

VIALIDAD.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 SANTIAGO SANTIAGO Sin Reajuste 0 15.000 17.219.415 YOSELYN TAMARA 

VALENCIA 

SEPULVEDA

0 157 0 0 0 68 0 20 69 0 0 0 0 0 0

Vialidad de los Lagos Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40011154-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

LOS LAGOS 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 317509 LABORATORIO: SP GP 

INV 30 (2020) 

Adquisición tambor 

200 lts Aguarrás 

Mineral

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

En Ejecución Trato directo                 Sin Reajuste 0 155 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 10 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de los Lagos Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40011154-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

LOS LAGOS 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 317753 LABORATORIO: SP GP 

INV 48 (2020) 

Servicio calibración 

masas patrones 

Laboratorio Regional 

Puerto Montt

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 Sin Reajuste 0 861 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 861 0 0 0 0 0 861 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de los Lagos Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40011154-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

LOS LAGOS 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 317989 PUENTES FIAR: SP 

N°15 (2020) Pago 

Peajes- Revisiones 

Técnicas y 

Reembolsos de 

camiones. Sr. Patricio 

Duarte González

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste -1.000 1.000 10.605.747 PATRICIO FERNANDO 

DUARTE GONZALEZ

0 790.420 0 0 0 0 0 0 0 3.863 0 156 11.999 774.402 0

Vialidad de los Lagos Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40011154-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

LOS LAGOS 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 318207 LABORATORIO: SP GP 

INV  (2020) 

Adquisición de 560 

bolsas muestras de 

árido, Vitrina de suelo

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 Sin Reajuste 0 9.263 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 394 0 0 0 0 0 0 394 0 0 0 0 0 0

Vialidad de los Lagos Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40011154-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

LOS LAGOS 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 318566 PUENTES: GP INV 56 

(2020) Solicita 

presupuesto 

complementario, 

Terminación zona 

acopio taller de 

puentes

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 Sin Reajuste 0 11.753 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 735 0 0 0 0 0 735 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de los Lagos Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40011154-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

LOS LAGOS 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 318586 Adquisición de 

mascarillas, guantes, 

alcohol gel y 

antiparras, para 

funcionarias y 

funcionarios de 

administración directa 

a nivel nacional.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 Sin Reajuste 0 229.154 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 26.949 0 0 0 0 9.058 17.891 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de los Lagos Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40011154-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

LOS LAGOS 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 318853 PUENTES: GP INV 65 

(2020) Adquisición 

cilindros de gas,para 

carromatos en 

sondaje, montaje de 

mecanos y en taller 

de puentes

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 Sin Reajuste 0 376 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 31 0 0 0 0 31 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de los Lagos Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40011154-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

LOS LAGOS 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 318979 PUENTES: GPINV 67 

(2020) Adquisición 

repuestos tipo 

dimantino para 

trabajos de sondaje 

solicitado por 

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 Sin Reajuste 0 26.736 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.671 0 0 0 0 0 1.671 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de los Lagos Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40011154-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

LOS LAGOS 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 319010 PUENTES: GP INV 68 

(2020) Adquisición de 

repuestos de acero 

diamantina para 

sondajes del 

Departamento de 

Puentes.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 Sin Reajuste 0 33.274 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 2.080 0 0 0 0 0 0 2.080 0 0 0 0 0 0



Informe mensual de Iniciativas de Inversión programadas y en ejecución MOP año 2020

(Montos en miles de $)

Mes: Julio de 2020

Servicio Reg Proyecto Reg Contrato Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación Centro gestión Cod Contrato Nombre Contrato Clasificación Estado Tipo Contratación F Licitación F Apertura
F Resolución de 

Adjudicación
F Trámite F Inicio F Término Provincia Contrato Comuna Contrato Tipo Reajuste Presupuesto oficial

Monto Vigente 

Contrato
Rut Contratista Nombre Contratista Inversión Anterior Programado año ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo TIPO DE GASTO

Vialidad de los Lagos Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40011154-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

LOS LAGOS 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 319691 "PUENTES: GP INV 81 

(2020) Solicita 

autorizar 

presupuesto para 

complementar la 

solidtud N°67 que 

corresponde a  la 

adquisición  de 

repuesto del tipo 

dimantinopara los 

trabajos de sondaje 

que se encuentran 

solicitados por las 

regiones, la que por 

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 Sin Reajuste 0 5.080 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 317 0 0 0 0 0 317 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de los Lagos Fondos sin decretar PROYECTOS 40011156-0 CONSERVACION 

GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL 

REGION DE LOS 

LAGOS 2020

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 312516 RESERVA GASTOS 

ADMINISTRATIVOS 

CONSERVACIONES 

NUEVAS 2020

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 Sin Reajuste 0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0

Vialidad de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 40011156-0 CONSERVACION 

GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL 

REGION DE LOS 

LAGOS 2020

EJECUCION CONSULTORÍAS Los Lagos 312958 CONSERVACION 

GLOBAL MIXTO, POR 

NIVEL DE SERVICIO Y 

SERIE DE PRECIOS 

UNITARIOS DE 

CAMINOS DE LA 

PROVINCIA DE 

CHILOE, SECTOR 

COMUNAS DE 

CASTRO, CHONCHI, 

PUQUELDON Y 

QUEILEN, ETAPA III, 

REGION DE LOS 

LAGOS

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-ago-20 01-sept-20 02-ene-00 02-ene-00 01-oct-20 01-ago-24 LLANQUIHUE PUERTO MONTT Sin Reajuste 0 657.600 0 0 15.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15.000 687.375 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 40011156-0 CONSERVACION 

GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL 

REGION DE LOS 

LAGOS 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 312957 Conservación Global 

Mixto, Por Nivel De 

Servicio Y Por Serie 

De Precios Unitarios 

De Caminos De La 

Provincia De Chiloé, 

Sector Comunas De 

Castro, Chonchi, 

Puqueldón Y Queilen, 

Etapa III, Región De 

Los Lagos

1. OBRAS Adjudicado                                                                                          Propuesta publica             17-jun-20 04-ago-20 02-ene-00 02-ene-00 01-oct-20 10-sept-24 LLANQUIHUE PUERTO MONTT Indice de Precios al 

Consumidor

6.900.000 6.697.296 76.313.803 CONSTRUCTORA 

ZAMBRANO Y FLORES

0 315.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 105.000 105.000 105.000 7.045.852 Contratación de 

Obras

Vialidad de los Lagos Fondos sin decretar PROYECTOS 40011158-0 CONSERVACION 

CAMINOS BASICOS 

REGION DE LOS 

LAGOS 2020

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 312516 RESERVA GASTOS 

ADMINISTRATIVOS 

CONSERVACIONES 

NUEVAS 2020

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 Sin Reajuste 0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0

Vialidad de los Lagos de Los Ríos PROYECTOS 40011158-0 CONSERVACION 

CAMINOS BASICOS 

REGION DE LOS 

LAGOS 2020

EJECUCION CONSULTORÍAS Los Ríos 321846  CONSERVACION 

CAMINOS BASICOS 

REGION DE LOS 

LAGOS 2020

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-dic-20 01-dic-20 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-20 01-oct-21 Sin Reajuste 0 230.000 0 0 50.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50.000 0 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 40011158-0 CONSERVACION 

CAMINOS BASICOS 

REGION DE LOS 

LAGOS 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 312923 Camino Básico Por 

Conservación Trosco - 

Purrehuin, Rol U-358, 

Del Km 0,00 Al Km 

7,86 Comuna De San 

Juan De La Costa, 

Provincia De Osorno

1. OBRAS Adjudicado                                                                                          Propuesta publica             19-may-20 14-jul-20 02-ene-00 02-ene-00 01-sept-20 27-ago-21 LLANQUIHUE PUERTO MONTT Indice de Precios al 

Consumidor

1.211.433 1.085.436 76.406.015 INVERSIONES 

Asesoría Y 

CONSTRUCCION 

ELEMENTO SPA

0 115.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52.500 62.500 1.162.686 Contratación de 

Obras

Vialidad de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 40011158-0 CONSERVACION 

CAMINOS BASICOS 

REGION DE LOS 

LAGOS 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 315818 Caminos Básicos Por 

Conservación, 

Camino La Capilla - 

Corral Del Sur, Rol U-

455, Km 0,000 Al Km 

1,598 Y Camino 

Quema Del Buey - 

Los Sauces, Rol U-

453, Km 0,000 Al Km 

3,720, Comuna De 

Puyehue, Provincia 

1. OBRAS En Licitación Propuesta publica             13-jul-20 25-ago-20 02-ene-00 02-ene-00 28-sept-20 25-jul-21 OSORNO OSORNO Indice de Precios al 

Consumidor

581.924 581.924 0 0 110.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55.000 55.000 616.094 Contratación de 

Obras

Vialidad de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 40011158-0 CONSERVACION 

CAMINOS BASICOS 

REGION DE LOS 

LAGOS 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 315819 Camino Básico Por 

Conservación 

Chamiza - Correntoso 

- Lago Chapo, Rol V-

651, Km 25,520 Al Km 

31,670, Comuna De 

Puerto Montt, 

Provincia De 

1. OBRAS Adjudicado                                                                                          Propuesta publica             02-jul-20 14-ago-20 02-ene-00 02-ene-00 01-oct-20 28-jul-21 LLANQUIHUE PUERTO MONTT Indice de Precios al 

Consumidor

845.330 718.461 76.047.182 INGENIERIA Y 

CONSTRUCCIONES 

SANTA CANDELARIA 

LTDA.

0 100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52.500 47.500 789.351 Contratación de 

Obras

Vialidad de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 40011158-0 CONSERVACION 

CAMINOS BASICOS 

REGION DE LOS 

LAGOS 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 315820 CAMINO BÁSICO POR 

CONSERVACIÓN, 

CAMINO CONTAO - LA 

POZA - ROLECHA - EL 

VARAL, ROL W-609, 

DEL KM 8,900 AL 

19,040 Y QUILDACO ¿ 

MUY, ROL-783, DEL 

KM 3,220 AL KM 

3,500,  COMUNA DE 

HUALAIHUE, 

PROVINCIA DE 

PALENA, REGION DE 

LOS LAGOS

1. OBRAS Adjudicado                                                                                          Propuesta publica             09-abr-20 02-jun-20 02-ene-00 02-ene-00 10-ago-20 06-jun-21 PALENA HUALAIHUE Indice de Precios al 

Consumidor

1.548.114 1.512.470 96.721.780 CONSTRUCTORA 

SIERRA NEVADA S.A.

0 131.222 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 73.500 57.722 1.557.679 Contratación de 

Obras

Vialidad de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 40011158-0 CONSERVACION 

CAMINOS BASICOS 

REGION DE LOS 

LAGOS 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 319326 Camino Básico Por 

Conservación 

Carretera Austral, 

Sector Leptepu - 

Fiordo Largo,  

Comuna De Chaiten, 

Provincia De Palena, 

Región De Los Lagos

1. OBRAS Adjudicado                                                                                          Propuesta publica             15-may-20 28-jul-20 02-ene-00 02-ene-00 01-sept-20 27-ago-21 Indice de Precios al 

Consumidor

1.937.800 1.994.841 77.137.270 CONSTRUCTORA 

STANGE HERMANOS 

LTDA

0 52.778 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52.778 2.082.190 Contratación de 

Obras

Vialidad de los Lagos Fondos sin decretar PROYECTOS 40011160-0 CONSERVACION RED 

VIAL REGIÓN DE LOS 

LAGOS 2020

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 312516 RESERVA GASTOS 

ADMINISTRATIVOS 

CONSERVACIONES 

NUEVAS 2020

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 Sin Reajuste 0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 2.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.000 0

Vialidad de los Lagos de la Araucanía PROYECTOS 40011160-0 CONSERVACION RED 

VIAL REGIÓN DE LOS 

LAGOS 2020

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 250592 PAGO FACTURAS DE 

PUBLICACIONES DE 

EXPROPIACIONES

5. EXPROPIACIONES En Ejecución Trato directo                 CAUTÍN CARAHUE, CUNCO, 

CURARREHUE, 

FREIRE, GORBEA, 

LAUTARO, 

PERQUENCO, 

PITRUFQUEN, PUCON, 

TEODORO SCHMIDT, 

Sin Reajuste 0 1.108.422 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.000 0 0 0 185 0 0 473 0 0 0 0 342 0

Vialidad de los Lagos Fondos sin decretar PROYECTOS 40011160-0 CONSERVACION RED 

VIAL REGIÓN DE LOS 

LAGOS 2020

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 308106 Programación de 

contratos de Arrastre 

Expropiaciones 2020

5. EXPROPIACIONES Por Licitar Trato directo                 Sin Reajuste 0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 39.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39.000 0

Vialidad de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 40011160-0 CONSERVACION RED 

VIAL REGIÓN DE LOS 

LAGOS 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 312966 Conservación 

Periódica de la Red 

Vial Rol U-486, 

Camino Pucoihue - 

Lumaco - 

Trinquicachuin, km 

0,00 al km 10,814, 

Comuna de San Juan 

de la Costa, Provincia 

de Osorno

1. OBRAS En Adjudicación Propuesta publica             30-jul-20 07-sept-20 02-ene-00 02-ene-00 01-oct-20 28-jul-21 LLANQUIHUE PUERTO MONTT Indice de Precios al 

Consumidor

831.859 831.859 0 0 80.400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80.400 785.443 Contratación de 

Obras

Vialidad de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 40011160-0 CONSERVACION RED 

VIAL REGIÓN DE LOS 

LAGOS 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 315833 Conservación 

Enrocado Puente Gol 

Gol N°1, ruta 215-Ch 

Osorno - Entre Lagos 

- Paso Cardenal 

Samoré,  Comuna de 

Puyehue, Provincia 

de Osorno.

1. OBRAS En Adjudicación Propuesta publica             31-jul-20 09-sept-20 02-ene-00 02-ene-00 19-oct-20 17-abr-21 OSORNO PUYEHUE Indice de Precios al 

Consumidor

355.587 355.587 0 0 11.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11.000 363.587 Contratación de 

Obras

Vialidad de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 40011160-0 CONSERVACION RED 

VIAL REGIÓN DE LOS 

LAGOS 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 315834 Conservacion  

Periodica Camino  

Forrahue - Huillinco, 

Rol U-390, Tramo 

Desde  Km 0,000  Al 

Km 6,600, Comuna  

De  Osorno, Provincia  

De  Osorno

1. OBRAS Adjudicado                                                                                          Propuesta publica             26-jun-20 07-ago-20 02-ene-00 02-ene-00 01-oct-20 29-may-21 LLANQUIHUE COCHAMO Indice de Precios al 

Consumidor

561.181 491.150 77.021.436 MOVITEX 

CONSTRUCCION SPA

0 97.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 97.500 491.681 Contratación de 

Obras

Vialidad de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 40011160-0 CONSERVACION RED 

VIAL REGIÓN DE LOS 

LAGOS 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 315835 Conservación de la 

Red Vial Puentes 

Quildaco Mui y 

Curamín, Ruta 

Contao - La -Poza - 

Rolecha- El Varal, Rol 

W-609, Comuna de 

Hualaihué, Provincia 

de Palena. (Plan 

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-ago-20 01-sept-20 02-ene-00 02-ene-00 01-oct-20 01-oct-21 PALENA HUALAIHUE Sin Reajuste 0 1.560.000 0 0 11.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11.000 1.628.000 Contratación de 

Obras

Vialidad de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 40011160-0 CONSERVACION RED 

VIAL REGIÓN DE LOS 

LAGOS 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 319327 Conservación De La 

Red Vial, Varios 

Puentes Y Sus 

Accesos, Ruta V¿69, 

Sector Puelo - 

Puelche, Comuna De 

Cochamó, Provincia 

De Llanquihue

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             13-may-20 19-jun-20 05-ago-20 20-ago-20 21-ago-20 16-ago-21 Indice de Precios al 

Consumidor

714.679 753.723 76.491.732 INGENIERIA 

CONSTRUCCIONES Y 

SERVICIOS INARJO 

SPA

0 157.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52.500 52.500 52.500 633.723 Contratación de 

Obras

Vialidad de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 40011160-0 CONSERVACION RED 

VIAL REGIÓN DE LOS 

LAGOS 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 319377 Conservación 

Periódica de la red 

vial ruta 215-CH 

Osorno Entre Lagos 

Paso Cardenal 

Samoré, Comuna de 

Puyehue, Provincia 

de Osorno

1. OBRAS En Adjudicación Propuesta publica             30-jul-20 22-sept-20 02-ene-00 02-ene-00 26-oct-20 24-may-21 Indice de Precios al 

Consumidor

1.379.551 1.379.551 0 0 25.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25.000 1.424.551 Contratación de 

Obras

Vialidad de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 40011160-0 CONSERVACION RED 

VIAL REGIÓN DE LOS 

LAGOS 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 321547 Terminación 

Conservación 

Periódica de la red 

Vial Básica, Ruta V-

460, Puentes Lumaco 

y Huilma, Comuna de 

Osorno Región de 

Los Lagos

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-ago-20 01-sept-20 02-ene-00 02-ene-00 01-oct-20 01-may-21 Sin Reajuste 0 447.442 0 0 40.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40.000 429.942 Contratación de 

Obras

Vialidad de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 40011160-0 CONSERVACION RED 

VIAL REGIÓN DE LOS 

LAGOS 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 321548 Conservación 

Periodica Purranque ¿ 

Corte Alto, Rol U-970 

y  Cruce Ruta 5 

(Corte Alto)- 

Paraguay (Límite 

Provincial), Rol U-964-

V, comuna de 

Purranque (Plan 

Recuperacion)

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-sept-20 01-oct-20 02-ene-00 02-ene-00 01-nov-20 01-feb-22 Sin Reajuste 0 1.142.857 0 0 25.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25.000 1.177.857 Contratación de 

Obras

Vialidad de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 40011160-0 CONSERVACION RED 

VIAL REGIÓN DE LOS 

LAGOS 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 321549 Conservación 

Periódica camino 

Tacamó ¿ Las 

Carretas, Ruta U-435, 

Km 10,200 al Km 

16,200, Comuna de 

Osorno, Provincia de 

Osorno (Plan 

Recuperacion)

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-sept-20 01-oct-20 02-ene-00 02-ene-00 01-nov-20 01-feb-22 Sin Reajuste 0 742.857 0 0 52.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26.000 26.500 725.357 Contratación de 

Obras

Vialidad de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 40011160-0 CONSERVACION RED 

VIAL REGIÓN DE LOS 

LAGOS 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 321553 CONSERVACIÓN DE 

EMERGENCIA 

ENROCADO RUTA 7, 

SECTOR CUESTA 

MORAGA, COMUNA DE 

CHAITÉN, PROVINCIA 

DE PALENA (Plan 

Recuperacion)

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-sept-20 01-oct-20 02-ene-00 02-ene-00 01-nov-20 01-nov-21 Sin Reajuste 0 476.191 0 0 1.100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.100 499.191 Contratación de 

Obras

Vialidad de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 40011160-0 CONSERVACION RED 

VIAL REGIÓN DE LOS 

LAGOS 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 321554 CONSERVACIÓN DE 

EMERGENCIA 

PUENTES VIEJO Y 

ESCUELA MIRAMAR 

RUTA V-436 EL 

PESCADO - MIRAMAR, 

COMUNA DE LOS 

MUERMOS (Plan 

Reactivacion)

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-ago-20 01-sept-20 02-ene-00 02-ene-00 01-oct-20 01-oct-21 Sin Reajuste 0 666.668 0 0 40.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40.000 658.668 Contratación de 

Obras

Vialidad de los Lagos Fondos sin decretar PROYECTOS 40011162-0 CONSERVACION 

CAMINOS PLAN 

INDIGENA REGION DE 

LOS LAGOS 2020

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 312516 RESERVA GASTOS 

ADMINISTRATIVOS 

CONSERVACIONES 

NUEVAS 2020

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 Sin Reajuste 0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0

Vialidad de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 40011162-0 CONSERVACION 

CAMINOS PLAN 

INDIGENA REGION DE 

LOS LAGOS 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 312949 CONSERVACION 

CAMINOS DE ACCESO 

A COMUNIDADES 

INDÍGENAS DE LA 

COMUNA DE 

CHONCHI ( GRUPO 4 

), PROVINCIA DE 

1. OBRAS En Licitación Propuesta publica             31-jul-20 08-sept-20 02-ene-00 02-ene-00 19-oct-20 14-oct-21 CHILOE CHONCHI Indice de Precios al 

Consumidor

460.000 460.000 0 0 106.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 53.000 53.000 384.000 Contratación de 

Obras

Vialidad de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 40011162-0 CONSERVACION 

CAMINOS PLAN 

INDIGENA REGION DE 

LOS LAGOS 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 317675 CONSERVACION  

CAMINOS DE ACCESO 

A COMUNIDADES 

INDÍGENAS DE LA 

COMUNA DE 

QUELLÓN ( GRUPO 3 

), PROVINCIA DE 

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-ago-20 01-sept-20 02-ene-00 02-ene-00 01-oct-20 01-oct-21 CHILOE QUELLON Sin Reajuste 0 320.000 0 0 66.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33.000 33.000 286.000 Contratación de 

Obras

Vialidad de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 40011162-0 CONSERVACION 

CAMINOS PLAN 

INDIGENA REGION DE 

LOS LAGOS 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 319378 Conservación 

Caminos De Accesos 

A Comunidades 

Indígenas De Las 

Comunas De San 

Pablo (Grupo 12) Y 

Osorno (Grupo 8), 

Provincia De Osorno

1. OBRAS En Licitación Propuesta publica             22-jul-20 31-ago-20 02-ene-00 02-ene-00 01-oct-20 28-jul-21 Indice de Precios al 

Consumidor

469.000 469.000 0 0 107.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32.000 32.000 43.000 389.000 Contratación de 

Obras

Vialidad de los Lagos Fondos sin decretar PROYECTOS 40017106-0 CONSTRUCCION 

49157

DISEÑO GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 309963 RESERVA GASTOS 

ADMINISTRATIVOS 

NUEVOS 2020

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 Sin Reajuste 0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0

Vialidad de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 40017106-0 CONSTRUCCION 

49157

DISEÑO CONSULTORÍAS Nivel Central 309753 Construcción Puente 

Segundo Corral en 

camino Puelo - Paso 

El Bolsón, Cochamo. 

(NUEVO 2020)

2. ESTUDIOS Por Licitar Sin Información               01-nov-20 01-dic-20 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-20 01-ene-23 LLANQUIHUE COCHAMO Sin Reajuste 0 373.000 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 411.999 Diseño de Ingenieria

Vialidad de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 40023736-0 REPOSICION 

PASARELA PASO EL 

LEON, COMUNA DE 

COCHAMO, REGION 

DE LOS LAGOS

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 322746 CONSERVACION 

CAMINOS POR GLOSA 

7, REGIÓN DE LOS 

LAGOS

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-dic-20 01-dic-20 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-20 01-abr-21 Sin Reajuste 0 235.000 0 0 10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.000 248.000 Convenios Especiales 

- Vialidad

Vialidad de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

de la Araucanía PROYECTOS 30035697-0 CONSTRUCCIÓN 

CONEXIÓN VIAL 

COCHRANE - RÍO 

TRANQUILO -

ENTRADA MAYER 

(CMT)

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 250592 PAGO FACTURAS DE 

PUBLICACIONES DE 

EXPROPIACIONES

5. EXPROPIACIONES En Ejecución Trato directo                 CAUTÍN CARAHUE, CUNCO, 

CURARREHUE, 

FREIRE, GORBEA, 

LAUTARO, 

PERQUENCO, 

PITRUFQUEN, PUCON, 

TEODORO SCHMIDT, 

Sin Reajuste 0 1.108.422 1 VARIOS 

PROVEEDORES

1.057 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0

Vialidad de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

Fondos sin decretar PROYECTOS 30035697-0 CONSTRUCCIÓN 

CONEXIÓN VIAL 

COCHRANE - RÍO 

TRANQUILO -

ENTRADA MAYER 

(CMT)

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 308106 Programación de 

contratos de Arrastre 

Expropiaciones 2020

5. EXPROPIACIONES Por Licitar Trato directo                 Sin Reajuste 0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 8.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.000 0

Vialidad de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 30035697-0 CONSTRUCCIÓN 

CONEXIÓN VIAL 

COCHRANE - RÍO 

TRANQUILO -

ENTRADA MAYER 

(CMT)

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 206573 Construcción 

conexión vial 

Cochrane - Río 

Tranquilo - Ramal 

Lago Brown y E. 

Mayer etapa V

1. OBRAS Terminado Trato directo                 01-oct-13 01-nov-13 24-jun-15 22-jul-15 22-jul-15 30-sept-17 CAPITÁN PRAT COCHRANE Indice de Precios al 

Consumidor

2.271.365 2.647.590 61.101.037 EJERCITO DE CHILE 

CUERPO MILITAR DEL 

TRABAJO

2.910.437 38.835 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38.835 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 30073043-0 MEJORAMIENTO 

CAMINO PTO. 

TRANQUILO - 

EXPLORADORES, 

AYSEN

DISEÑO CONSULTORÍAS Aysén 297760 ESTUDIO DE 

INGENIERÍA 

MEJORAMIENTO EN 

RIPIO RUTA X-728. 

CRUCE RUTA 7 (PTO. 

TRANQUILO)-BAHÍA 

EXPLORADORES, 

PROVINCIAS DE 

GENERAL CARRERA Y 

AYSÉN, REGIÓN DE 

AYSEN

2. ESTUDIOS En Ejecución Propuesta publica             26-ago-19 10-oct-19 29-nov-19 19-dic-19 19-dic-19 22-ene-22 AYSÉN, GENERAL 

CARRERA

AYSÉN, RIO IBAÑEZ Indice de Precios al 

Consumidor

799.885 670.925 79.711.380 INGENIERIA DE 

PROYECTOS Y 

AsesoríaS LTDA.

0 256.000 0 0 0 0 103.942 0 0 0 0 0 151.995 63 472.000 Diseño de Ingenieria

Vialidad de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 30077144-0 MEJORAMIENTO RUTA 

7: SECTOR  CRUCE 

RUTA 240 VILLA 

ORTEGA

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 263791 Asesoría a la 

Inspección Fiscal 

Mejoramiento Ruta 7, 

sector Villa Ortega 

Cruce Ruta 240, 

etapa I (Obras 

Básicas), Región de 

Aysén (Nuevo 2017)

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

Terminado Propuesta publica             09-feb-18 13-mar-18 28-mar-18 19-abr-18 19-abr-18 19-ago-19 COYHAIQUE, AYSÉN COYHAIQUE, AYSÉN Indice de Precios al 

Consumidor

488.980 390.664 79.739.340 ICH INGENIERIA S.A. 339.915 61.260 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 59.670 1.590 0 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 30077144-0 MEJORAMIENTO RUTA 

7: SECTOR  CRUCE 

RUTA 240 VILLA 

ORTEGA

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 315650 Asesoría a la 

Inspección Fiscal 

Mejoramiento ruta 7, 

sector: cruce ruta 

240  villa ortega, 

etapa ii (pavimento), 

tramo: cantonera sur 

pte. emperador 

guillermo n°2 cruce 

mano negra, km 

577,685 a km 

589,041, Comuna de 

Coyhaique, Provincia 

de Coyhaique, Regi

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-oct-20 01-nov-20 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-20 01-jun-22 COYHAIQUE COYHAIQUE Sin Reajuste 0 491.000 0 0 9.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.000 537.000 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

de la Araucanía PROYECTOS 30077144-0 MEJORAMIENTO RUTA 

7: SECTOR  CRUCE 

RUTA 240 VILLA 

ORTEGA

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 250592 PAGO FACTURAS DE 

PUBLICACIONES DE 

EXPROPIACIONES

5. EXPROPIACIONES En Ejecución Trato directo                 CAUTÍN CARAHUE, CUNCO, 

CURARREHUE, 

FREIRE, GORBEA, 

LAUTARO, 

PERQUENCO, 

PITRUFQUEN, PUCON, 

TEODORO SCHMIDT, 

Sin Reajuste 0 1.108.422 1 VARIOS 

PROVEEDORES

6.174 2.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.000 0

Vialidad de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

Fondos sin decretar PROYECTOS 30077144-0 MEJORAMIENTO RUTA 

7: SECTOR  CRUCE 

RUTA 240 VILLA 

ORTEGA

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 308106 Programación de 

contratos de Arrastre 

Expropiaciones 2020

5. EXPROPIACIONES Por Licitar Trato directo                 Sin Reajuste 0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.000 0



Informe mensual de Iniciativas de Inversión programadas y en ejecución MOP año 2020

(Montos en miles de $)

Mes: Julio de 2020

Servicio Reg Proyecto Reg Contrato Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación Centro gestión Cod Contrato Nombre Contrato Clasificación Estado Tipo Contratación F Licitación F Apertura
F Resolución de 

Adjudicación
F Trámite F Inicio F Término Provincia Contrato Comuna Contrato Tipo Reajuste Presupuesto oficial

Monto Vigente 

Contrato
Rut Contratista Nombre Contratista Inversión Anterior Programado año ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo TIPO DE GASTO

Vialidad de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 30077144-0 MEJORAMIENTO RUTA 

7: SECTOR  CRUCE 

RUTA 240 VILLA 

ORTEGA

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 263792 Mejoramiento Ruta 7, 

Sector: Villa Ortega - 

Cruce Ruta 240, 

Etapa I (obras 

Básicas), Tramo: 

Cruce Mano Negra - 

Intersección con Ruta 

240CH, KM 589,041 a 

KM 601,141, Comuna 

de Coyhaique, Región 

de Aysén

1. OBRAS Terminado Propuesta publica             31-ago-17 07-nov-17 29-dic-17 25-ene-18 25-ene-18 16-jun-19 COYHAIQUE, AYSÉN COYHAIQUE, AYSÉN Indice de Precios al 

Consumidor

8.613.747 9.059.558 83.145.600 CONSTRUCTORA 

VALKO S.A

9.103.276 297.780 0 0 0 0 0 296.662 0 0 0 0 0 1.118 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 30077144-0 MEJORAMIENTO RUTA 

7: SECTOR  CRUCE 

RUTA 240 VILLA 

ORTEGA

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 315651 Mejoramiento ruta 7, 

sector: cruce ruta 

240  villa ortega, 

etapa ii (pavimento), 

tramo: cantonera sur 

pte. emperador 

guillermo n°2 cruce 

mano negra, km 

577,685 a km 

589,041, Comuna de 

Coyhaique, Provincia 

de Coyhaique, Región 

de Aysén (NUEVO 

2020)

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-sept-20 01-oct-20 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-20 01-jun-22 COYHAIQUE COYHAIQUE Sin Reajuste 0 6.636.000 0 0 300.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300.000 8.708.000 Contratación de 

Obras

Vialidad de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

Fondos sin decretar PROYECTOS 30077144-0 MEJORAMIENTO RUTA 

7: SECTOR  CRUCE 

RUTA 240 VILLA 

ORTEGA

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 309956 RESERVA GASTOS 

INHERENETES 

CONSERVACION 

ADELANTADOS - 

NUEVOS 2020

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 Sin Reajuste 0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0

Vialidad de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 30083354-0 CONSTRUCCIÓN 

PUENTES EN 

TRANSVERSAL Nº 1 Y 

Nº 5, REGIÓN DE 

AYSÉN

EJECUCION OBRAS CIVILES Aysén 281983 CONSTRUCCIÓN 

PUENTES EN 

TRANSVERSAL N° 1, 

CAMINO X-120, 

CRUCE RUTA 7 (LA 

JUNTA) - PUERTO 

RAÚL MARÍN 

BALMACEDA; PUENTE 

CASCADA KM. 46,664; 

COMUNA DE CISNES, 

PROVINCIA DE 

AYSÉN, REGIÓN DE 

1. OBRAS Terminado Propuesta publica             19-jul-18 21-ago-18 11-sept-18 09-oct-18 09-oct-18 24-ago-19 AYSÉN CISNES Indice de Precios al 

Consumidor

1.077.732 1.040.625 9.176.977 LUIS PATRICIO ROA 

MUNOZ

1.056.477 3.500 0 0 0 0 0 321 0 0 0 0 0 3.179 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 30093406-0 CONSTRUCCIÓN 

CONEXIÓN VIAL LAGO 

VERDE - LA TAPERA, 

COMUNA LAGO VERDE

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 307456 Asesoría A LA 

INSPECCIÓN FISCAL 

CONSTRUCCION 

CONEXIÓN VIAL LAGO 

VERDE - LA TAPERA, 

ETAPA 1 DM 67,162 

AL DM 79,162, 

COMUNA LAGO VERDE

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-sept-20 01-oct-20 02-ene-00 02-ene-00 01-nov-20 01-may-24 COYHAIQUE LAGO VERDE Sin Reajuste 0 910.000 0 0 25.020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25.020 1.730.000 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

de la Araucanía PROYECTOS 30093406-0 CONSTRUCCIÓN 

CONEXIÓN VIAL LAGO 

VERDE - LA TAPERA, 

COMUNA LAGO VERDE

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 250592 PAGO FACTURAS DE 

PUBLICACIONES DE 

EXPROPIACIONES

5. EXPROPIACIONES En Ejecución Trato directo                 CAUTÍN CARAHUE, CUNCO, 

CURARREHUE, 

FREIRE, GORBEA, 

LAUTARO, 

PERQUENCO, 

PITRUFQUEN, PUCON, 

TEODORO SCHMIDT, 

Sin Reajuste 0 1.108.422 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 100.000 0 0 0 0 0 0 0 100.000 0 0 0 0 0

Vialidad de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 30093406-0 CONSTRUCCIÓN 

CONEXIÓN VIAL LAGO 

VERDE - LA TAPERA, 

COMUNA LAGO VERDE

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 307455 CONSTRUCCION 

CONEXIÓN VIAL LAGO 

VERDE - LA TAPERA, 

ETAPA 1 DM 67,162 

AL DM 79,162, 

COMUNA LAGO VERDE

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-sept-20 01-sept-20 02-ene-00 02-ene-00 01-nov-20 01-jun-24 COYHAIQUE LAGO VERDE Sin Reajuste 0 7.650.000 0 0 458.710 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 458.710 14.470.000 Contratación de 

Obras

Vialidad de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

Fondos sin decretar PROYECTOS 30093406-0 CONSTRUCCIÓN 

CONEXIÓN VIAL LAGO 

VERDE - LA TAPERA, 

COMUNA LAGO VERDE

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 313330 Gastos Inherentes 

2020 NC

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 Sin Reajuste 0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.300 0

Vialidad de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

Fondos sin decretar PROYECTOS 30098568-0 MEJORAMIENTO RUTA 

243 CH, SECTOR: 

CALLE VICTORIA-

ESC.AGRICOLA

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 309963 RESERVA GASTOS 

ADMINISTRATIVOS 

NUEVOS 2020

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 Sin Reajuste 0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 846 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 846 0

Vialidad de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 30098568-0 MEJORAMIENTO RUTA 

243 CH, SECTOR: 

CALLE VICTORIA-

ESC.AGRICOLA

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 316689 Pago de Gastos 

Administrativos

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 SANTIAGO SANTIAGO Sin Reajuste 0 2.192 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 154 0 0 58 0 0 60 0 0 0 0 0 37 0

Vialidad de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 30098568-0 MEJORAMIENTO RUTA 

243 CH, SECTOR: 

CALLE VICTORIA-

ESC.AGRICOLA

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 303067 Asesoría a la 

Inspección Fiscal 

Mejoramiento Ruta 

243-CH, Av. 

Baquedano, Sector: 

Calle Victoria - 

Escuela Agrícola, 

Provincia Coyhaique, 

Región de Aysén

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

En Adjudicación Propuesta publica             11-jul-20 19-ago-20 02-ene-00 02-ene-00 28-sept-20 28-oct-22 COYHAIQUE COYHAIQUE Indice de Precios al 

Consumidor

947.600 947.600 0 0 109.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35.000 35.000 39.000 921.600 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

de la Araucanía PROYECTOS 30098568-0 MEJORAMIENTO RUTA 

243 CH, SECTOR: 

CALLE VICTORIA-

ESC.AGRICOLA

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 250592 PAGO FACTURAS DE 

PUBLICACIONES DE 

EXPROPIACIONES

5. EXPROPIACIONES En Ejecución Trato directo                 CAUTÍN CARAHUE, CUNCO, 

CURARREHUE, 

FREIRE, GORBEA, 

LAUTARO, 

PERQUENCO, 

PITRUFQUEN, PUCON, 

TEODORO SCHMIDT, 

Sin Reajuste 0 1.108.422 1 VARIOS 

PROVEEDORES

364 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0

Vialidad de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

Fondos sin decretar PROYECTOS 30098568-0 MEJORAMIENTO RUTA 

243 CH, SECTOR: 

CALLE VICTORIA-

ESC.AGRICOLA

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 308106 Programación de 

contratos de Arrastre 

Expropiaciones 2020

5. EXPROPIACIONES Por Licitar Trato directo                 Sin Reajuste 0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 49.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 49.000 0

Vialidad de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 30098568-0 MEJORAMIENTO RUTA 

243 CH, SECTOR: 

CALLE VICTORIA-

ESC.AGRICOLA

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 303065 Mejoramiento Ruta 

243 CH, Av. 

Baquedano, Sector: 

Calle Victoria-Escuela 

Agrícola, Provincia 

Coyhaique, Región de 

Aysén

1. OBRAS Adjudicado                                                                                          Propuesta publica             21-dic-19 06-mar-20 02-ene-00 02-ene-00 15-ago-20 04-sept-22 COYHAIQUE COYHAIQUE Indice de Precios al 

Consumidor

14.937.879 15.467.722 79.637.370 CONSTRUCTORA CON-

PAX SPA

0 300.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300.000 16.606.400 Contratación de 

Obras

Vialidad de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

de la Araucanía PROYECTOS 30102088-0 CONSERVACIÓN RED 

VIAL REGIÓN DE 

AYSÉN 2012-2014

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 250592 PAGO FACTURAS DE 

PUBLICACIONES DE 

EXPROPIACIONES

5. EXPROPIACIONES En Ejecución Trato directo                 CAUTÍN CARAHUE, CUNCO, 

CURARREHUE, 

FREIRE, GORBEA, 

LAUTARO, 

PERQUENCO, 

PITRUFQUEN, PUCON, 

TEODORO SCHMIDT, 

Sin Reajuste 0 1.108.422 1 VARIOS 

PROVEEDORES

2.328 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0

Vialidad de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

Fondos sin decretar PROYECTOS 30102088-0 CONSERVACIÓN RED 

VIAL REGIÓN DE 

AYSÉN 2012-2014

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 308106 Programación de 

contratos de Arrastre 

Expropiaciones 2020

5. EXPROPIACIONES Por Licitar Trato directo                 Sin Reajuste 0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 9.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.000 0

Vialidad de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 30112736-0 MEJORAMIENTO EN 

RIPIO RUTA 7 SUR 

ALCANTARILLA 

CASCADA - PUENTE 

LAS OVEJAS, RIO 

IBAÑEZ

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 281970 Asesoría a la 

inspección fiscal 

Mejoramiento Ruta 7 

Sur (Etapa I, Obras 

Básicas), Sector 

Alcantarilla  Cascada-

Puente Las Ovejas, 

Tamo KM 737,031 a 

Km 752,031, Comuna 

de Río Ibáñez, 

Provincia General 

Carrera, Región de 

Aysén. (Adelantado)

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

En Ejecución Propuesta publica             31-dic-18 14-mar-19 13-may-19 07-jun-19 07-jun-19 07-dic-20 GENERAL CARRERA RIO IBAÑEZ Indice de Precios al 

Consumidor

550.390 547.237 79.711.380 INGENIERIA DE 

PROYECTOS Y 

AsesoríaS LTDA.

123.272 359.000 0 95.458 30.517 0 63.035 30.728 29.953 23.115 23.203 23.291 23.379 16.321 88.000 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

de la Araucanía PROYECTOS 30112736-0 MEJORAMIENTO EN 

RIPIO RUTA 7 SUR 

ALCANTARILLA 

CASCADA - PUENTE 

LAS OVEJAS, RIO 

IBAÑEZ

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 250592 PAGO FACTURAS DE 

PUBLICACIONES DE 

EXPROPIACIONES

5. EXPROPIACIONES En Ejecución Trato directo                 CAUTÍN CARAHUE, CUNCO, 

CURARREHUE, 

FREIRE, GORBEA, 

LAUTARO, 

PERQUENCO, 

PITRUFQUEN, PUCON, 

TEODORO SCHMIDT, 

Sin Reajuste 0 1.108.422 1 VARIOS 

PROVEEDORES

1.668 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0

Vialidad de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

Fondos sin decretar PROYECTOS 30112736-0 MEJORAMIENTO EN 

RIPIO RUTA 7 SUR 

ALCANTARILLA 

CASCADA - PUENTE 

LAS OVEJAS, RIO 

IBAÑEZ

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 308106 Programación de 

contratos de Arrastre 

Expropiaciones 2020

5. EXPROPIACIONES Por Licitar Trato directo                 Sin Reajuste 0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 4.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.000 0

Vialidad de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 30112736-0 MEJORAMIENTO EN 

RIPIO RUTA 7 SUR 

ALCANTARILLA 

CASCADA - PUENTE 

LAS OVEJAS, RIO 

IBAÑEZ

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 281954 Mejoramiento Camino 

Longitudinal Austral 

Ruta 7 (Etapa I Obras 

Básicas), Sector: 

Alcantarilla Cascada-

Puente Las Ovejas, 

Tramo: KM. 737,031 a 

KM. 752,031, Comuna 

de Rio Ibáñez, 

Provincia del General 

Carrera, Región de 

Aysén.

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             18-dic-18 28-feb-19 23-abr-19 15-may-19 15-may-19 06-oct-20 GENERAL CARRERA RIO IBAÑEZ Indice de Precios al 

Consumidor

9.990.217 10.205.104 79.730.570 SOC INGENIERIA 

CONSTRUCCION Y 

MAQUINARIA SPA

2.956.999 8.148.700 0 0 828.101 508.587 412.077 2.764.739 161.089 0 0 1.634.403 1.396.804 442.900 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 30112736-0 MEJORAMIENTO EN 

RIPIO RUTA 7 SUR 

ALCANTARILLA 

CASCADA - PUENTE 

LAS OVEJAS, RIO 

IBAÑEZ

EJECUCION OTROS GASTOS Aysén 312711 FIAR VIÁTICOS 

DEPTO. CONTRATOS 

VIALIDAD REGIÓN DE 

AYSEN

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 COYHAIQUE COYHAIQUE Sin Reajuste 7.012 37.857 14.441.688 SANDRA PAMELA 

REMOLCOY MONJE

0 5.257 0 0 0 0 0 0 0 500 500 1.250 1.250 1.757 0

Vialidad de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

Fondos sin decretar PROYECTOS 30112736-0 MEJORAMIENTO EN 

RIPIO RUTA 7 SUR 

ALCANTARILLA 

CASCADA - PUENTE 

LAS OVEJAS, RIO 

IBAÑEZ

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 313330 Gastos Inherentes 

2020 NC

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 Sin Reajuste 0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 6.043 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.043 0

Vialidad de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 30113737-0 CONSTRUCCIÓN  

CONEXIÓN VIAL RÍO 

TRANQUILO - LAGO 

BROWN - FRONTERA, 

XI REGIÓN

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 263796 Asesoría a la 

Inspección Fiscal 

Construcción 

Conexión Vial Río 

Tranquilo  Lago 

Brown  Frontera, I 

Etapa, Tramo Dm 

27.480 al Dm 42.480, 

Provincia Capitán 

Prat, Región de 

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

En Ejecución Propuesta publica             01-mar-19 10-abr-19 08-may-19 31-may-19 31-may-19 31-may-23 CAPITÁN PRAT COCHRANE Indice de Precios al 

Consumidor

1.101.681 1.117.548 79.511.210 ZANARTU 

INGENIEROS 

CONSULTORES SPA

104.050 278.414 0 43.414 46.434 25.947 0 23.326 45.915 23.000 23.500 24.821 10.818 11.239 807.842 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

de la Araucanía PROYECTOS 30113737-0 CONSTRUCCIÓN  

CONEXIÓN VIAL RÍO 

TRANQUILO - LAGO 

BROWN - FRONTERA, 

XI REGIÓN

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 250592 PAGO FACTURAS DE 

PUBLICACIONES DE 

EXPROPIACIONES

5. EXPROPIACIONES En Ejecución Trato directo                 CAUTÍN CARAHUE, CUNCO, 

CURARREHUE, 

FREIRE, GORBEA, 

LAUTARO, 

PERQUENCO, 

PITRUFQUEN, PUCON, 

TEODORO SCHMIDT, 

Sin Reajuste 0 1.108.422 1 VARIOS 

PROVEEDORES

1.021 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0

Vialidad de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

Fondos sin decretar PROYECTOS 30113737-0 CONSTRUCCIÓN  

CONEXIÓN VIAL RÍO 

TRANQUILO - LAGO 

BROWN - FRONTERA, 

XI REGIÓN

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 308106 Programación de 

contratos de Arrastre 

Expropiaciones 2020

5. EXPROPIACIONES Por Licitar Trato directo                 Sin Reajuste 0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 19.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19.000 0

Vialidad de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 30113737-0 CONSTRUCCIÓN  

CONEXIÓN VIAL RÍO 

TRANQUILO - LAGO 

BROWN - FRONTERA, 

XI REGIÓN

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 263797 Construcción 

Conexión Vial Río 

Tranquilo - Lago 

Brown - Frontera, I 

Etapa, tramo DM 

27.480 al DM 42.480, 

Provincia de Capitán 

Prat, Región de 

Aysén. (Nuevo 2017)

1. OBRAS En Ejecución Trato directo                 01-nov-17 01-nov-17 09-mar-18 20-jun-18 20-jun-18 19-jun-23 CAPITÁN PRAT COCHRANE Indice de Precios al 

Consumidor

8.330.204 8.416.727 61.101.037 EJERCITO DE CHILE 

CUERPO MILITAR DEL 

TRABAJO

2.340.042 2.122.474 0 542.473 177.993 159.596 96.597 119.862 177.991 95.000 120.000 129.085 335.030 168.848 4.599.818 Contratación de 

Obras

Vialidad de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 30113737-0 CONSTRUCCIÓN  

CONEXIÓN VIAL RÍO 

TRANQUILO - LAGO 

BROWN - FRONTERA, 

XI REGIÓN

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 319288 Gasto Inherente de 

Viáticos de 

Inspectores fiscales 

de Obra

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 0 150.000 16.882.097 ORNELLA RIVERA 

PISERO

0 2.700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.700 0

Vialidad de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 30128290-0 MEJORAMIENTO RUTA 

7, SECTOR LAS 

PULGAS - QUEULAT - 

BIFURCACIÓN  

CISNES

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 250886 Asesoría a la 

Inspección fiscal 

mejoramiento Ruta 7, 

sector: Las Pulgas - 

Queulat - Bifurcación 

Cisnes, tramo I 

(Etapa I: obras 

básicas): Las Pulgas - 

Puente Unión, KM  

400,969 a KM 

404,516, Tramo II; 

(Etapa I: Obras 

Básicas): Puente 

Unión - Puente Ventis

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

En Ejecución Propuesta publica             14-abr-16 12-jul-16 08-sept-16 30-sept-16 30-sept-16 30-may-18 AYSÉN CISNES Indice de Precios al 

Consumidor

465.960 442.464 76.607.485 CONSORCIO 

CREAXXION - LEN 

PROYECTO QUEULAT 

LTDA.

372.149 152.999 0 0 0 0 0 0 0 0 0 86.855 0 66.144 0 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 30128290-0 MEJORAMIENTO RUTA 

7, SECTOR LAS 

PULGAS - QUEULAT - 

BIFURCACIÓN  

CISNES

EJECUCION CONSULTORÍAS Aysén 291704 ESTUDIO DE 

INGENIERÍA: Diseño 

de Obras de 

Protección de la Ruta 

7, Sector Puente Río 

Queulat Región de 

Aysén

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

En Ejecución Propuesta publica             17-jun-19 29-jul-19 26-ago-19 26-ago-19 26-ago-19 08-nov-20 AYSÉN CISNES Indice de Precios al 

Consumidor

80.000 81.500 76.197.377 CFC INGENIERIA 

LIMITADA

27.250 60.000 0 0 0 0 0 0 0 34.660 0 18.145 7.195 0 0 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 30128290-0 MEJORAMIENTO RUTA 

7, SECTOR LAS 

PULGAS - QUEULAT - 

BIFURCACIÓN  

CISNES

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 321749 Asesoría a la 

Inspección Fiscal 

Mejoramiento Ruta 7, 

Sector Puyuhuapi-

Queulat-Bifurcación 

Cisnes, Tramo Obras 

Básicas, Puente 

Chucao-Portezuelo 

Queulat. Km 433,193 

al Km 439,049, 

Comuna Cisnes, 

Provincia de Aysén, 

Región de Aysén.

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-dic-20 01-dic-20 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-20 01-jul-22 Sin Reajuste 0 685.000 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 720.000 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

de la Araucanía PROYECTOS 30128290-0 MEJORAMIENTO RUTA 

7, SECTOR LAS 

PULGAS - QUEULAT - 

BIFURCACIÓN  

CISNES

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 250592 PAGO FACTURAS DE 

PUBLICACIONES DE 

EXPROPIACIONES

5. EXPROPIACIONES En Ejecución Trato directo                 CAUTÍN CARAHUE, CUNCO, 

CURARREHUE, 

FREIRE, GORBEA, 

LAUTARO, 

PERQUENCO, 

PITRUFQUEN, PUCON, 

TEODORO SCHMIDT, 

Sin Reajuste 0 1.108.422 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0

Vialidad de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

Fondos sin decretar PROYECTOS 30128290-0 MEJORAMIENTO RUTA 

7, SECTOR LAS 

PULGAS - QUEULAT - 

BIFURCACIÓN  

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 308106 Programación de 

contratos de Arrastre 

Expropiaciones 2020

5. EXPROPIACIONES Por Licitar Trato directo                 Sin Reajuste 0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 15.592 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15.592 0

Vialidad de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 30128290-0 MEJORAMIENTO RUTA 

7, SECTOR LAS 

PULGAS - QUEULAT - 

BIFURCACIÓN  

CISNES

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 320562 Pago Peritos 

Tasadores Obra: MEJ 

RUTA 7 S: LAS 

PULGAS-QUEULAT-

BIFUCARCION CISNES

5. EXPROPIACIONES En Ejecución Trato directo                 Sin Reajuste 0 1.908 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.908 0 0 0 0 0 1.908 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 30128290-0 MEJORAMIENTO RUTA 

7, SECTOR LAS 

PULGAS - QUEULAT - 

BIFURCACIÓN  

CISNES

EJECUCION OBRAS CIVILES Aysén 227963 MEJORAMIENTO RUTA 

7     ( ETAPA I), 

SECTOR : LAS 

PULGAS - QUEULAT 

BIFURCACIÓN 

CISNES: TRAMO 

PUENTE QUEULAT - 

PUENTE CHUCAO KM 

427.775 A 

KM.433.223 COMUNA 

DE CISNES, 

PROVINCIA DE 

AYSEN, REGIÓN DE 

1. OBRAS Terminado Propuesta publica             02-abr-15 16-jun-15 14-jul-15 31-jul-15 31-jul-15 28-abr-18 AYSÉN CISNES Indice de Precios al 

Consumidor

3.937.245 4.834.822 76.091.747 ARRIGONI 

INGENIERIA Y 

CONSTRUCCION S.A.

5.096.458 816 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 816 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 30128290-0 MEJORAMIENTO RUTA 

7, SECTOR LAS 

PULGAS - QUEULAT - 

BIFURCACIÓN  

CISNES

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 250887 Mejoramiento Ruta 7, 

Sector: Las Pulgas-

Queulat-Bifurcación 

Cisnes, Tramo I 

(Etapa I: Obras 

Básicas): Las Pulgas-

Puente Unión, Km 

400,969 a Km 

404,516, Tramo II; 

(Etapa I: Obras 

Básicas): Puente 

Unión-Puente 

Ventisquero, Km 

404,516 a Km 

409,549, (Etapa II

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             05-abr-16 17-jul-16 26-ago-16 20-sept-16 20-sept-16 30-mar-20 AYSÉN CISNES Indice de Precios al 

Consumidor

10.358.143 13.209.082 92.434.000 BESALCO S.A. 12.620.126 3.599.184 0 0 0 0 0 0 0 270.625 268.692 267.736 269.647 2.522.484 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 30128290-0 MEJORAMIENTO RUTA 

7, SECTOR LAS 

PULGAS - QUEULAT - 

BIFURCACIÓN  

CISNES

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 317218 Mejoramiento Ruta 7, 

Sector: Puyuhuapi-

Queulat-Bifurcación 

Cisnes, Tramo: Obras 

Básicas, Puente 

Chucao-Puertezuelo 

Queulat, KM. 433,193 

a KM. 439,049, 

Comuna de Cisnes, 

Provincia de Aysén, 

Región de Aysén 

SEGUNDO LLAMADO

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-nov-20 01-dic-20 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-20 01-dic-22 AYSÉN CISNES Sin Reajuste 0 12.000.000 0 0 460.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 460.000 12.693.000 Contratación de 

Obras

Vialidad de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 30131496-0 MEJORAMIENTO RUTA 

240, SECTOR 

COYHAIQUE - PUENTE 

EL MORO

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 263799 Asesoría a la 

Inspección Fiscal 

Mejoramiento: A) 

Ruta 7, Sector Cruce 

Ruta 240-CH (Alto 

Baguales)-Cruce Ruta 

243-CH, Tramo  Km 

602,593 a Km 

609,812; Ruta 240-

CH,  Sector Cruce 

Ruta 7 (Alto 

Baguales)-Puente El 

Moro, Tramo Km 

0,165 a Km 4,319; 

C)Ruta 243-CH

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

En Ejecución Propuesta publica             30-oct-17 05-dic-17 01-ago-18 22-ago-18 22-ago-18 22-may-20 AYSÉN AYSÉN Indice de Precios al 

Consumidor

526.460 588.230 79.711.380 INGENIERIA DE 

PROYECTOS Y 

AsesoríaS LTDA.

443.000 262.999 0 65.412 29.081 0 0 0 70.245 0 0 0 624 97.638 0 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

de la Araucanía PROYECTOS 30131496-0 MEJORAMIENTO RUTA 

240, SECTOR 

COYHAIQUE - PUENTE 

EL MORO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 250592 PAGO FACTURAS DE 

PUBLICACIONES DE 

EXPROPIACIONES

5. EXPROPIACIONES En Ejecución Trato directo                 CAUTÍN CARAHUE, CUNCO, 

CURARREHUE, 

FREIRE, GORBEA, 

LAUTARO, 

PERQUENCO, 

PITRUFQUEN, PUCON, 

TEODORO SCHMIDT, 

Sin Reajuste 0 1.108.422 1 VARIOS 

PROVEEDORES

1.240 1.000 0 0 0 0 60 86 0 0 0 0 0 854 0

Vialidad de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

Fondos sin decretar PROYECTOS 30131496-0 MEJORAMIENTO RUTA 

240, SECTOR 

COYHAIQUE - PUENTE 

EL MORO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 308106 Programación de 

contratos de Arrastre 

Expropiaciones 2020

5. EXPROPIACIONES Por Licitar Trato directo                 Sin Reajuste 0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 9.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.000 0



Informe mensual de Iniciativas de Inversión programadas y en ejecución MOP año 2020

(Montos en miles de $)

Mes: Julio de 2020

Servicio Reg Proyecto Reg Contrato Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación Centro gestión Cod Contrato Nombre Contrato Clasificación Estado Tipo Contratación F Licitación F Apertura
F Resolución de 

Adjudicación
F Trámite F Inicio F Término Provincia Contrato Comuna Contrato Tipo Reajuste Presupuesto oficial

Monto Vigente 

Contrato
Rut Contratista Nombre Contratista Inversión Anterior Programado año ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo TIPO DE GASTO

Vialidad de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 30131496-0 MEJORAMIENTO RUTA 

240, SECTOR 

COYHAIQUE - PUENTE 

EL MORO

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 263800 Mejoramiento; A) 

Ruta 7, Sector: Cruce 

Ruta 240 CH (Alto 

Baguales)-Cruce Ruta 

243 CH, Tramo: KM 

602,593 a KM 

609,812, B) Ruta 240 

CH, Sector: Cruce 

Ruta 7 (Alto 

Baguales)-Puente El 

Moro, Tramo: KM 0, 

165 a KM 4,319, C) 

Ruta 243 CH, Sector: 

Cruce Ruta 7 - 

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             16-sept-17 06-nov-17 23-jul-18 14-ago-18 15-ago-18 19-nov-20 AYSÉN AYSÉN Indice de Precios al 

Consumidor

9.894.206 11.077.416 89.812.100 BROTEC 

CONSTRUCCION SPA

5.870.000 6.661.999 0 764.504 0 0 0 717.074 1.501.241 0 0 732.399 1.707.230 1.239.551 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 30135614-0 CONSTRUCCIÓN 

VARIOS PUENTES 

MENORES RUTA 7 

SECTOR: RÍO BRAVO - 

PUENTE QUETRO  

(CMT)

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 213231 Construccion Varios 

Puentes Menores 

Ruta 7 S: Rio Bravo - 

Pte Quetro (CMT)

1. OBRAS Terminado Trato directo                 01-jun-16 01-ago-16 07-sept-16 16-nov-16 16-nov-16 31-jul-18 AYSÉN AYSÉN Indice de Precios al 

Consumidor

1.944.587 2.152.307 61.101.037 EJERCITO DE CHILE 

CUERPO MILITAR DEL 

TRABAJO

2.201.681 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.549 Contratación de 

Obras

Vialidad de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 30135925-0 CONSTRUCCIÓN 

VARIANTE SUR 

COYHAIQUE

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 278629 Asesoría a la 

Inspección Fiscal 

Construcción Variante 

Sur Coyhaique, 

sector: Coyhaique-El 

Blanco, Tramo: 

Rotonda El Mate-

Recta Foitzick, KM 

0,00 a KM 2,814; 

Comuna de 

Coyhaique, Provincia 

de Coyhaique, Región 

de Aysén.

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

En Ejecución Propuesta publica             10-sept-18 15-nov-18 19-dic-18 15-feb-19 15-feb-19 15-ago-20 COYHAIQUE COYHAIQUE Indice de Precios al 

Consumidor

508.990 478.081 79.511.210 ZANARTU 

INGENIEROS 

CONSULTORES SPA

223.000 272.000 0 57.202 53.183 0 20.715 26.558 24.099 26.000 26.078 26.596 5.435 6.134 0 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

de la Araucanía PROYECTOS 30135925-0 CONSTRUCCIÓN 

VARIANTE SUR 

COYHAIQUE

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 250592 PAGO FACTURAS DE 

PUBLICACIONES DE 

EXPROPIACIONES

5. EXPROPIACIONES En Ejecución Trato directo                 CAUTÍN CARAHUE, CUNCO, 

CURARREHUE, 

FREIRE, GORBEA, 

LAUTARO, 

PERQUENCO, 

PITRUFQUEN, PUCON, 

TEODORO SCHMIDT, 

Sin Reajuste 0 1.108.422 1 VARIOS 

PROVEEDORES

674 2.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.000 0

Vialidad de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 30135925-0 CONSTRUCCIÓN 

VARIANTE SUR 

COYHAIQUE

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 278628 Construcción Variante 

Sur Coyhaique, 

sector: Coyhaique-El 

Blanco, Tramo: 

Rotonda El Mate-

Recta Foitzick, KM 

0,00 a KM 2,814, 

Comuna de 

Coyhaique, provincia 

de Coyhaique, región 

de Aysén

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             13-ago-18 24-oct-18 06-dic-18 28-dic-18 28-dic-18 25-sept-20 COYHAIQUE COYHAIQUE Indice de Precios al 

Consumidor

6.685.414 7.775.115 80.207.900 CLARO VICUNA 

VALENZUELA S.A.

3.379.999 4.791.999 0 0 0 0 0 1.936.894 0 295.284 0 679.823 1.300.000 579.998 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

de la Araucanía PROYECTOS 30224329-0 CONSERVACION RED 

VIAL GENERAL 

CARLOS IBAÑEZ DEL 

CAMPO (2015-2016-

2017)

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 250592 PAGO FACTURAS DE 

PUBLICACIONES DE 

EXPROPIACIONES

5. EXPROPIACIONES En Ejecución Trato directo                 CAUTÍN CARAHUE, CUNCO, 

CURARREHUE, 

FREIRE, GORBEA, 

LAUTARO, 

PERQUENCO, 

PITRUFQUEN, PUCON, 

TEODORO SCHMIDT, 

Sin Reajuste 0 1.108.422 1 VARIOS 

PROVEEDORES

78 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0

Vialidad de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

Fondos sin decretar PROYECTOS 30224329-0 CONSERVACION RED 

VIAL GENERAL 

CARLOS IBAÑEZ DEL 

CAMPO (2015-2016-

2017)

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 308106 Programación de 

contratos de Arrastre 

Expropiaciones 2020

5. EXPROPIACIONES Por Licitar Trato directo                 Sin Reajuste 0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0

Vialidad de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

Fondos sin decretar PROYECTOS 30231173-0 MEJORAMIENTO 

CAMINOS VARIOS EN 

COMUNA DE 

COYHAIQUE

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 308106 Programación de 

contratos de Arrastre 

Expropiaciones 2020

5. EXPROPIACIONES Por Licitar Trato directo                 Sin Reajuste 0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 50.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50.000 0

Vialidad de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

de la Araucanía PROYECTOS 30231576-0 MEJORAMIENTO RUTA 

265 SECTOR ACCESO 

BAHIA JARA - CHILE 

CHICO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 250592 PAGO FACTURAS DE 

PUBLICACIONES DE 

EXPROPIACIONES

5. EXPROPIACIONES En Ejecución Trato directo                 CAUTÍN CARAHUE, CUNCO, 

CURARREHUE, 

FREIRE, GORBEA, 

LAUTARO, 

PERQUENCO, 

PITRUFQUEN, PUCON, 

TEODORO SCHMIDT, 

Sin Reajuste 0 1.108.422 1 VARIOS 

PROVEEDORES

409 1.000 0 0 58 135 233 92 0 0 0 0 0 482 0

Vialidad de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

Fondos sin decretar PROYECTOS 30231576-0 MEJORAMIENTO RUTA 

265 SECTOR ACCESO 

BAHIA JARA - CHILE 

CHICO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 308106 Programación de 

contratos de Arrastre 

Expropiaciones 2020

5. EXPROPIACIONES Por Licitar Trato directo                 Sin Reajuste 0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 14.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14.000 0

Vialidad de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

Fondos sin decretar PROYECTOS 30261422-0 CONSTRUCCION 

PUENTE PASCUA EN 

RUTA 7, S.BALSA RIO 

PASCUA, XIR (CMT)

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 308106 Programación de 

contratos de Arrastre 

Expropiaciones 2020

5. EXPROPIACIONES Por Licitar Trato directo                 Sin Reajuste 0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 2.600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.600 0

Vialidad de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

de la Araucanía PROYECTOS 30271072-0 MEJORAMIENTO RUTA 

7 SUR. SECTOR: 

CERRO CASTILLO-

ALCANTARILLA 

CASCADA

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 250592 PAGO FACTURAS DE 

PUBLICACIONES DE 

EXPROPIACIONES

5. EXPROPIACIONES En Ejecución Trato directo                 CAUTÍN CARAHUE, CUNCO, 

CURARREHUE, 

FREIRE, GORBEA, 

LAUTARO, 

PERQUENCO, 

PITRUFQUEN, PUCON, 

TEODORO SCHMIDT, 

Sin Reajuste 0 1.108.422 1 VARIOS 

PROVEEDORES

423 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0

Vialidad de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

Fondos sin decretar PROYECTOS 30271072-0 MEJORAMIENTO RUTA 

7 SUR. SECTOR: 

CERRO CASTILLO-

ALCANTARILLA 

CASCADA

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 308106 Programación de 

contratos de Arrastre 

Expropiaciones 2020

5. EXPROPIACIONES Por Licitar Trato directo                 Sin Reajuste 0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 3.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.000 0

Vialidad de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 30283024-0 MEJORAMIENTO RUTA 

243- CH  S: LAS 

BANDURRIAS-

COYHAIQUE ALTO

DISEÑO CONSULTORÍAS Aysén 278654 ESTUDIO DE 

INGENIERÍA 

MEJORAMIENTO RUTA 

243 CH, SECTOR: LAS 

BANDURRIAS - 

COYHAIQUE ALTO, 

TRAMO: KM 13,50 A 

KM 51,00; COMUNA 

DE COYHAIQUE, 

PROVINCIA DE 

COYHAIQUE, REGIÓN 

DE AYSÉN

2. ESTUDIOS En Ejecución Propuesta publica             22-jun-18 03-ago-18 11-sept-18 10-oct-18 10-oct-18 14-sept-20 COYHAIQUE COYHAIQUE Indice de Precios al 

Consumidor

633.010 531.210 96.619.100 INGELOG 

CONSULTORES DE 

INGENIERIA Y 

SISTEMAS S.A.

258.970 294.651 0 0 0 0 137.566 0 0 60.294 0 0 0 96.791 0 Diseño de Ingenieria

Vialidad de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 30283077-0 CONSERVACION 

CONECTIVIDAD 

INTERIOR, REGIÓN DE 

AYSÉN

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Aysén 316913 GASTO 

ADMINISTRATIVO 

CONSERVACIÓN 

CONECTIVIDAD 

INTERIOR XI REGIÓN

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 Sin Reajuste 0 1.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 200 200 200 200 200 0

Vialidad de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 30283077-0 CONSERVACION 

CONECTIVIDAD 

INTERIOR, REGIÓN DE 

AYSÉN

EJECUCION CONSULTORÍAS Aysén 264827 Asesoría A LA 

INSPECCION FISCAL 

CONSERVACION 

CONECTIVIDAD 

INTERIOR, REGION DE 

AYSEN

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

En Ejecución Propuesta publica             10-ene-17 13-feb-17 08-mar-17 28-mar-17 28-mar-17 28-mar-20 COYHAIQUE, AYSÉN, 

GENERAL CARRERA, 

CAPITÁN PRAT

COYHAIQUE, LAGO 

VERDE, AYSÉN, 

CISNES, GUAITECAS, 

CHILE CHICO, RIO 

IBAÑEZ, COCHRANE, 

O'HIGGINS, TORTEL

Indice de Precios al 

Consumidor

601.036 601.000 78.929.230 SIGA INGENIERIA Y 

CONSULTORIA S.A.

550.045 175.270 0 0 54.702 18.282 0 0 0 54.805 36.797 0 0 10.684 0 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 30283077-0 CONSERVACION 

CONECTIVIDAD 

INTERIOR, REGIÓN DE 

AYSÉN

EJECUCION OBRAS CIVILES Aysén 291777 CONSERVACIÓN 

CONECTIVIDAD 

INTERIOR, 

CONSERVACIÓN 

CAMINO NACIONAL 

LONGITUDINAL;  

CONSERVACIÓN 

PERIÓDICA, RUTA 7, 

REPOSICIÓN 

ALCANTARILLA  DM. 

553.424, 54; 

SECTOR: CRUCE 

CABEZAS - VILLA 

ORTEGA, TRAMO: DM. 

553.160 AL DM. 

553.680; COMUNA DE 

AYSÉN, PROVINCIA D

1. OBRAS Terminado Propuesta publica             23-ene-19 01-mar-19 03-abr-19 03-abr-19 03-abr-19 08-ene-20 AYSÉN AYSÉN Indice de Precios al 

Consumidor

435.509 395.223 76.578.389 SOCIEDAD INGVE 

LTDA.

270.508 134.999 0 134.999 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 30283077-0 CONSERVACION 

CONECTIVIDAD 

INTERIOR, REGIÓN DE 

AYSÉN

EJECUCION OBRAS CIVILES Aysén 298811 CONSERVACIÓN 

CONECTIVIDAD 

INTERIOR, 

CONSERVACIÓN DE 

LA RED COMUNAL 

SECUNDARIA, 

CONSERVACIÓN 

PERIODICA CAMINO X-

209, CRUCE X-25 

(PUENTE EL DIABLO - 

RÍO LAS TORRES); 

SECTOR RÍO LAS 

TORRES, PUENTE 

MECANO RIO LAS 

TORRES, KM 5,300, 

COMUNA DE LAGO 

VERDE, PROVIN

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             30-jul-19 29-ago-19 30-oct-19 30-oct-19 30-oct-19 11-jun-20 COYHAIQUE LAGO VERDE Indice de Precios al 

Consumidor

217.846 224.739 11.532.821 MARIA EUGENIA 

ARAVENA DURAN

0 230.296 0 0 0 138.628 52.061 0 39.607 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 30283077-0 CONSERVACION 

CONECTIVIDAD 

INTERIOR, REGIÓN DE 

AYSÉN

EJECUCION OBRAS CIVILES Aysén 298817 CONSERVACIÓN 

CONECTIVIDAD 

INTERIOR, 

CONSERVACIÓN DE 

LA RED COMUNAL 

SECUNDARIA, 

CONSERVACIÓN 

PERIODICA CAMINO X- 

112; CRUCE RUTA 7 ¿ 

PALENA NORTE, 

TRAMO: KM 7,000 AL 

KM 12,800; COMUNA 

DE CISNES, 

PROVINCIA AYSÉN, 

REGIÓN DE AYSÉN

1. OBRAS Terminado Propuesta publica             31-jul-19 09-sept-19 21-oct-19 21-oct-19 21-oct-19 20-may-20 AYSÉN CISNES Indice de Precios al 

Consumidor

483.733 454.766 9.176.977 LUIS PATRICIO ROA 

MUNOZ

0 464.900 0 0 161.647 0 213.558 67.252 22.442 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 30283077-0 CONSERVACION 

CONECTIVIDAD 

INTERIOR, REGIÓN DE 

AYSÉN

EJECUCION OBRAS CIVILES Aysén 298818 CONSERVACIÓN 

CONECTIVIDAD 

INTERIOR, 

CONSERVACIÓN DE 

LA RED COMUNAL 

SECUNDARIA, 

CONSERVACIÓN 

PERIODICA CAMINO 

S/R-X-655; CRUCE 

RUTA 7 ¿ LA 

CHILENITA, SECTOR 

LA CHILENITA, 

PUENTE LA 

CHILENITA 

FUNDACIONES 

PUENTE MECANO Y 

ACCESOS, KM 0,027, 

COMUNA DE 

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             30-ago-19 01-oct-19 25-oct-19 25-oct-19 25-oct-19 22-abr-20 COYHAIQUE COYHAIQUE Indice de Precios al 

Consumidor

199.077 181.643 76.451.366 INGENIERIA Y 

CONSTRUCCION 

ACTRA SPA

0 219.043 0 74.254 51.489 43.445 0 15.780 0 34.076 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 30283077-0 CONSERVACION 

CONECTIVIDAD 

INTERIOR, REGIÓN DE 

AYSÉN

EJECUCION OBRAS CIVILES Aysén 299821 REFORESTACIÓN 

CONTRATOS DE 

CONECTIVIDAD 

INTERIOR, ACCESOS 

Y FUNDACIONES, 

MECANOS EL CUARTO 

Y EL MANZANO

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             AYSÉN, CAPITÁN PRAT AYSÉN, COCHRANE Sin Reajuste 19.540 19.540 76.648.373 SERV. FORESTALES 

DARWIN ZAPATA 

MENESES EIRL

15.632 977 0 0 0 0 0 0 977 0 0 0 0 0 2.931

Vialidad de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 30283077-0 CONSERVACION 

CONECTIVIDAD 

INTERIOR, REGIÓN DE 

AYSÉN

EJECUCION OBRAS CIVILES Aysén 299824 CONSERVACIÓN 

CONECTIVIDAD 

INTERIOR, 

CONSERVACIÓN 

CAMINO REGIONAL 

COMUNAL, 

CONSERVACIÓN 

PERIODICA CAMINO X- 

558; CRUCE X-510 

(PUENTE LOS 

PIONEROS)  RÍO 

TURBIO, SECTOR: 

TURBIO - LAGO 

ROOSVELT, TRAMO: 

KM 17,180 A KM 

22,000; COMUNA DE 

AYSÉN, PROVINCIA 

DE AYSÉ

1. OBRAS Terminado Propuesta publica             15-abr-19 15-may-19 12-jun-19 12-jun-19 12-jun-19 21-mar-20 AYSÉN AYSÉN Indice de Precios al 

Consumidor

421.603 553.049 52.004.846 CONSTRUCCIONES Y 

AsesoríaS EN 

MINERIA SPA

184.929 380.078 0 278.292 0 101.786 0 0 0 0 0 0 0 0 150.000 Contratación de 

Obras

Vialidad de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 30283077-0 CONSERVACION 

CONECTIVIDAD 

INTERIOR, REGIÓN DE 

AYSÉN

EJECUCION OBRAS CIVILES Aysén 309879 CONSERVACIÓN 

CONECTIVIDAD 

INTERIOR, 

CONSERVACIÓN DE 

LA RED REGIONAL DE 

ACCESO, 

CONSERVACIÓN 

PERIODICA, CAMINO 

X-779, CRUCE X-777 - 

LOS VALLES, 

FUNDACIONES 

PUENTE MECANO LOS 

MAQUIS Y ACCESOS, 

KM 1,7  COMUNA DE 

CHILE CHICO, 

PROVINCIA DEL 

GENERAL CARRERA, 

1. OBRAS En Licitación Propuesta publica             17-ago-20 16-sept-20 02-ene-00 02-ene-00 06-oct-20 04-abr-21 COYHAIQUE, AYSÉN, 

GENERAL CARRERA, 

CAPITÁN PRAT

COYHAIQUE, AYSÉN, 

CHILE CHICO, 

COCHRANE

Indice de Precios al 

Consumidor

242.032 242.032 0 0 61.720 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.560 41.160 424.532 Contratación de 

Obras

Vialidad de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 30283077-0 CONSERVACION 

CONECTIVIDAD 

INTERIOR, REGIÓN DE 

AYSÉN

EJECUCION OBRAS CIVILES Aysén 316010 CONSERVACIÓN 

CONECTIVIDAD 

INTERIOR, 

CONSERVACIÓN DE 

LA RED REGIONAL DE 

ACCESO, 

CONSERVACIÓN 

PERIODICA, CAMINO 

X - 112, CRUCE RUTA 

7 - PALENA NORTE, 

FUNDACIONES 

PUENTE MECANO 

PAMPITA Y ACCESOS, 

KM 4,2 , COMUNA DE 

CISNES, PROVINCIA 

DE AYSEN, REGIÓN 

DE AYSÉN

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-ago-20 01-sept-20 02-ene-00 02-ene-00 01-oct-20 01-abr-21 AYSÉN CISNES Sin Reajuste 0 524.272 0 0 29.558 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.560 8.998 467.655 Contratación de 

Obras

Vialidad de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 30283077-0 CONSERVACION 

CONECTIVIDAD 

INTERIOR, REGIÓN DE 

AYSÉN

EJECUCION OBRAS CIVILES Aysén 316011 CONSERVACIÓN 

CONECTIVIDAD 

INTERIOR, 

CONSERVACIÓN 

CAMINO REGIONAL 

COMUNAL, 

CONSERVACIÓN 

PERIODICA CAMINO X-

554; CRUCE RUTA 7 

(CERRO ROSADO) - 

CRUCE RUTA 7 

(LEPÍN), 

FUNDACIONES 

PUENTE MECANO 

TRONADOR Y 

ACCESOS, KM 

13,520; COMUNA DE 

COYHAIQUE, 

PROVINCIA DE C

1. OBRAS En Licitación Propuesta publica             31-jul-20 02-sept-20 02-ene-00 02-ene-00 02-oct-20 31-mar-21 COYHAIQUE COYHAIQUE Indice de Precios al 

Consumidor

282.838 282.838 0 0 51.430 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.560 30.870 398.810 Contratación de 

Obras

Vialidad de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 30283077-0 CONSERVACION 

CONECTIVIDAD 

INTERIOR, REGIÓN DE 

AYSÉN

EJECUCION OBRAS CIVILES Aysén 316012 CONSERVACIÓN 

CONECTIVIDAD 

INTERIOR, 

CONSERVACIÓN 

CAMINO REGIONAL 

COMUNAL, 

CONSERVACIÓN 

PERIODICA CAMINO 

S/R;  (BALSA EL 

BLANCO) - LAGO 

PORTALES, SECTOR: 

BALSA EL BLANCO, 

TRAMO: KM 0 A KM 4,  

COMUNA DE AYSEN, 

PROVINCIA DE 

AYSEN, REGIÓN DE 

AYSÉN (NUEVO 2020

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-sept-20 01-oct-20 02-ene-00 02-ene-00 01-nov-20 01-abr-21 AYSÉN AYSÉN Sin Reajuste 0 307.826 0 0 11.200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11.200 387.072 Contratación de 

Obras

Vialidad de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 30283077-0 CONSERVACION 

CONECTIVIDAD 

INTERIOR, REGIÓN DE 

AYSÉN

EJECUCION OBRAS CIVILES Aysén 321658 Conservación de la 

Conectividad interior, 

Ruta X-733 el 

Rodado: tramo del 

Km 4.5 al km 8, 

Comuna de Rio 

Ibañez, región de 

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-sept-20 01-oct-20 02-ene-00 02-ene-00 01-nov-20 01-may-21 Sin Reajuste 0 290.000 0 0 10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.000 290.000 Contratación de 

Obras

Vialidad de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 30283077-0 CONSERVACION 

CONECTIVIDAD 

INTERIOR, REGIÓN DE 

AYSÉN

EJECUCION OTROS GASTOS Aysén 312711 FIAR VIÁTICOS 

DEPTO. CONTRATOS 

VIALIDAD REGIÓN DE 

AYSEN

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 COYHAIQUE COYHAIQUE Sin Reajuste 7.012 37.857 14.441.688 SANDRA PAMELA 

REMOLCOY MONJE

0 4.100 0 0 0 0 0 0 0 700 600 700 500 1.600 0

Vialidad de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

de la Araucanía PROYECTOS 30283174-0 MEJORAMIENTO RUTA 

7 SUR EL MANZANO-

COCHRANE, SECTOR 

CONFLUENCIA-

PUENTE CHACABUCO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 250592 PAGO FACTURAS DE 

PUBLICACIONES DE 

EXPROPIACIONES

5. EXPROPIACIONES En Ejecución Trato directo                 CAUTÍN CARAHUE, CUNCO, 

CURARREHUE, 

FREIRE, GORBEA, 

LAUTARO, 

PERQUENCO, 

PITRUFQUEN, PUCON, 

TEODORO SCHMIDT, 

Sin Reajuste 0 1.108.422 1 VARIOS 

PROVEEDORES

824 1.000 0 0 0 27 0 0 0 0 0 0 0 973 0

Vialidad de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

Fondos sin decretar PROYECTOS 30283174-0 MEJORAMIENTO RUTA 

7 SUR EL MANZANO-

COCHRANE, SECTOR 

CONFLUENCIA-

PUENTE CHACABUCO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 308106 Programación de 

contratos de Arrastre 

Expropiaciones 2020

5. EXPROPIACIONES Por Licitar Trato directo                 Sin Reajuste 0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 9.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.000 0

Vialidad de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

Fondos sin decretar PROYECTOS 30283222-0 MEJORAMIENTO RUTA 

7 SUR. SECTOR: 

MURTA-PUERTO RÍO 

TRANQUILO

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 309963 RESERVA GASTOS 

ADMINISTRATIVOS 

NUEVOS 2020

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 Sin Reajuste 0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 435 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 435 0

Vialidad de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 30283222-0 MEJORAMIENTO RUTA 

7 SUR. SECTOR: 

MURTA-PUERTO RÍO 

TRANQUILO

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 316689 Pago de Gastos 

Administrativos

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 SANTIAGO SANTIAGO Sin Reajuste 0 2.192 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 65 0 0 0 0 0 65 0 0 0 0 0 0 0



Informe mensual de Iniciativas de Inversión programadas y en ejecución MOP año 2020

(Montos en miles de $)

Mes: Julio de 2020

Servicio Reg Proyecto Reg Contrato Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación Centro gestión Cod Contrato Nombre Contrato Clasificación Estado Tipo Contratación F Licitación F Apertura
F Resolución de 

Adjudicación
F Trámite F Inicio F Término Provincia Contrato Comuna Contrato Tipo Reajuste Presupuesto oficial

Monto Vigente 

Contrato
Rut Contratista Nombre Contratista Inversión Anterior Programado año ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo TIPO DE GASTO

Vialidad de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 30283222-0 MEJORAMIENTO RUTA 

7 SUR. SECTOR: 

MURTA-PUERTO RÍO 

TRANQUILO

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 303062 Asesoría a la 

Inspección Fiscal 

Mejoramiento Ruta 7 

sur, Sector Murta-

Puerto Río Tranquilo, 

tramo Puente El 

Belga- acceso Capilla 

de Mármol, km 

816,680 a km. 

830,615, Comunas 

de Puerto Ibáñez y 

Chile Chico, Provincia 

del General Carrera, 

Región de Aysén.

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

En Licitación Propuesta publica             31-jul-20 29-sept-20 02-ene-00 02-ene-00 30-oct-20 30-oct-22 COYHAIQUE COYHAIQUE Indice de Precios al 

Consumidor

855.360 855.360 0 0 12.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.500 920.000 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

de la Araucanía PROYECTOS 30283222-0 MEJORAMIENTO RUTA 

7 SUR. SECTOR: 

MURTA-PUERTO RÍO 

TRANQUILO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 250592 PAGO FACTURAS DE 

PUBLICACIONES DE 

EXPROPIACIONES

5. EXPROPIACIONES En Ejecución Trato directo                 CAUTÍN CARAHUE, CUNCO, 

CURARREHUE, 

FREIRE, GORBEA, 

LAUTARO, 

PERQUENCO, 

PITRUFQUEN, PUCON, 

TEODORO SCHMIDT, 

Sin Reajuste 0 1.108.422 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 3.156 0 0 0 563 1.065 1.527 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

Fondos sin decretar PROYECTOS 30283222-0 MEJORAMIENTO RUTA 

7 SUR. SECTOR: 

MURTA-PUERTO RÍO 

TRANQUILO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 308106 Programación de 

contratos de Arrastre 

Expropiaciones 2020

5. EXPROPIACIONES Por Licitar Trato directo                 Sin Reajuste 0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 513.609 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500.000 13.609 0

Vialidad de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 30283222-0 MEJORAMIENTO RUTA 

7 SUR. SECTOR: 

MURTA-PUERTO RÍO 

TRANQUILO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 321809 PAGO PERITOS 

TASADORES OBRA: 

MEJ RUTA 7 SUR, S: 

MURTA-PUERTO 

TRANQUILO (BAHIA 

MURTA-ACCESON 

PUERTO TRANQUILO)

5. EXPROPIACIONES En Ejecución Trato directo                 Sin Reajuste 0 4.076 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 4.076 0 0 0 0 0 0 4.076 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

Fondos sin decretar PROYECTOS 30283222-0 MEJORAMIENTO RUTA 

7 SUR. SECTOR: 

MURTA-PUERTO RÍO 

TRANQUILO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 322387 EXPROPIACION VIA 

JUDICIAL LOTES Nº 

101 102 103 104 105 

MEJORAMIENTO RUTA 

7 SUR S- MURTA -

PUERTO TRANQUILO 

(BAHIA MURTA-ACC 

NORTE PTO 

TRANQUILO)

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 21.393 21.393 8 Varios Expropiados 0 21.393 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21.393 0

Vialidad de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

Fondos sin decretar PROYECTOS 30283222-0 MEJORAMIENTO RUTA 

7 SUR. SECTOR: 

MURTA-PUERTO RÍO 

TRANQUILO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 322389 EXPROPIACION VIA 

JUDICIAL LOTES Nº 

106 107 108 109 110 

MEJORAMIENTO RUTA 

7 SUR S- MURTA -

PUERTO TRANQUILO 

(BAHIA MURTA-ACC 

NORTE PTO 

TRANQUILO)

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 39.643 39.643 8 Varios Expropiados 0 39.643 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39.643 0

Vialidad de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

Fondos sin decretar PROYECTOS 30283222-0 MEJORAMIENTO RUTA 

7 SUR. SECTOR: 

MURTA-PUERTO RÍO 

TRANQUILO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 322413 EXPROPIACION VIA 

JUDICIAL LOTES Nº 

111 112 113 114 115 

MEJORAMIENTO RUTA 

7 SUR S- MURTA -

PUERTO TRANQUILO 

(BAHIA MURTA-ACC 

NORTE PTO 

TRANQUILO)

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 16.070 16.070 8 Varios Expropiados 0 16.070 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16.070 0

Vialidad de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

Fondos sin decretar PROYECTOS 30283222-0 MEJORAMIENTO RUTA 

7 SUR. SECTOR: 

MURTA-PUERTO RÍO 

TRANQUILO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 322414 EXPROPIACION VIA 

JUDICIAL LOTES Nº 

116 117 

MEJORAMIENTO RUTA 

7 SUR S- MURTA -

PUERTO TRANQUILO 

(BAHIA MURTA-ACC 

NORTE PTO 

TRANQUILO)

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 2.054 2.054 8 Varios Expropiados 0 2.054 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.054 0

Vialidad de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 30283222-0 MEJORAMIENTO RUTA 

7 SUR. SECTOR: 

MURTA-PUERTO RÍO 

TRANQUILO

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 303061 Mejoramiento Ruta 7 

Sur, Sector: Murta-

Puerto Río Tranquilo; 

Tramo: Puente El 

Belga-Acceso Capilla 

de Mármol, KM 

816,680 a KM 

830,615, comunas de 

Puerto Ibáñez y Chile 

Chico, Provincia del 

General Carrera, 

Región de Aysén.

1. OBRAS En Adjudicación Propuesta publica             25-feb-20 30-jul-20 02-ene-00 02-ene-00 25-ago-20 15-ago-22 COYHAIQUE COYHAIQUE Indice de Precios al 

Consumidor

18.878.536 18.878.536 0 0 791.010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 791.010 20.294.000 Contratación de 

Obras

Vialidad de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

Fondos sin decretar PROYECTOS 30283224-0 MEJORAMIENTO RUTA 

7 SUR. SECTOR: 

ALCANTARILLA 

CASCADA - 

COCHRANE

DISEÑO GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 309963 RESERVA GASTOS 

ADMINISTRATIVOS 

NUEVOS 2020

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 Sin Reajuste 0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0

Vialidad de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 30283224-0 MEJORAMIENTO RUTA 

7 SUR. SECTOR: 

ALCANTARILLA 

CASCADA - 

COCHRANE

DISEÑO CONSULTORÍAS Nivel Central 309875 Mejoramiento Ruta 7 

Sur. Sector: 

Alcantarilla Cascada - 

Cochrane  - Puente 

General Carrera 

(NUEVO 2020)

2. ESTUDIOS Por Licitar Sin Información               01-sept-20 01-oct-20 02-ene-00 02-ene-00 01-nov-20 01-nov-22 CAPITÁN PRAT COCHRANE Sin Reajuste 0 1.000.000 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1.485.000 Diseño de Ingenieria

Vialidad de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

Fondos sin decretar PROYECTOS 30305872-0 CONSTRUCCION 

PUENTE RAUL MARIN 

BALMACEDA, COMUNA 

DE CISNES

DISEÑO GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Aysén 316914 GASTOS 

ADMINISTRATIVOS 

ONSTRUCCIÓN 

PUENTE RAÚL MARÍN 

BALMACEDA

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 Sin Reajuste 0 500 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 200 300 0 0 147.000

Vialidad de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 30353632-0 CONSERVACIÓN RUTA 

7 SUR SECTOR 

COYHAIQUE - PAMPA 

MELIPAL

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 278635 Asesoría a la 

Inspección Fiscal 

Conservación 

Periódica Ruta 7, 

Sector Coyhaique-

Pampa Melipal, 

Provincia de 

Coyhaique, Región de 

Aysén

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

En Ejecución Propuesta publica             10-sept-18 15-nov-18 27-dic-18 15-feb-19 15-feb-19 15-dic-19 COYHAIQUE COYHAIQUE Indice de Precios al 

Consumidor

305.900 299.239 79.711.380 INGENIERIA DE 

PROYECTOS Y 

AsesoríaS LTDA.

195.102 185.313 0 0 30.419 0 0 75.423 0 0 0 20.081 45.340 14.050 0 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 30353632-0 CONSERVACIÓN RUTA 

7 SUR SECTOR 

COYHAIQUE - PAMPA 

MELIPAL

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 264694 Conservación de la 

Red Básica, 

Conservación 

periódica, Ruta 7 

Sector Coyhaique - 

Pampa Melipal, tramo 

Coyhaique - la 

Chilenita, KM 613.203 

a KM 631.203 

Comuna de 

Coyhaique, Provincia 

de Coyhaique, Región 

de Aysén

1. OBRAS Terminado Propuesta publica             30-dic-16 28-abr-17 06-jun-17 21-ago-17 21-ago-17 07-may-18 COYHAIQUE COYHAIQUE Indice de Precios al 

Consumidor

5.587.220 5.290.714 84.060.600 CONST. DE 

PAVIMENTOS 

ASFALTICOS BITUMIX 

S.A.

5.377.697 422 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 422 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 30353632-0 CONSERVACIÓN RUTA 

7 SUR SECTOR 

COYHAIQUE - PAMPA 

MELIPAL

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 278634 Conservación de la 

Red Básica, 

Conservación 

Periódica, Ruta 7 

Sector: Coyhaique-

Pampa Melipal; Tramo 

1: Coyhaique-Laguna 

Foitzick, KM 617,980; 

Tramo 2: Cruce Ruta 

7-Camino  X-686 

(Acceso Valle 

Simpson), KM 

627,800 a KM 

628,400; Tramo 3: La 

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             30-jul-18 11-oct-18 13-dic-18 06-feb-19 06-feb-19 13-mar-20 COYHAIQUE COYHAIQUE Indice de Precios al 

Consumidor

7.198.388 7.659.842 80.207.900 CLARO VICUNA 

VALENZUELA S.A.

2.429.669 5.518.307 0 1.640.427 1.061.085 1.260.535 0 0 1.000.758 0 0 0 544.754 10.748 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 30353632-0 CONSERVACIÓN RUTA 

7 SUR SECTOR 

COYHAIQUE - PAMPA 

MELIPAL

EJECUCION OTROS GASTOS Aysén 312711 FIAR VIÁTICOS 

DEPTO. CONTRATOS 

VIALIDAD REGIÓN DE 

AYSEN

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 COYHAIQUE COYHAIQUE Sin Reajuste 7.012 37.857 14.441.688 SANDRA PAMELA 

REMOLCOY MONJE

0 300 0 0 0 0 0 0 0 50 50 50 100 50 0

Vialidad de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 30371228-0 CONSERVACION 

GLOBAL MIXTA 

REGION DE AYSEN 

AÑOS 2016-2020

EJECUCION CONSULTORÍAS Aysén 236971 Asesoría PARA LA 

INSPECCION FISCAL 

CONTRATOS 

CONSERVACIÓN 

GLOBAL MIXTO POR 

NIVEL DE SERVICIO Y 

POR PRECIOS 

UNITARIOS DE 

CAMINOS DE LAS 

PROVINCIAS DE 

AYSÉN Y COYHAIQUE, 

SECTOR NORTE 

CUENCA RIO CISNES, 

ETAPA I, REGION DE 

AYSEN

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

En Ejecución Propuesta publica             23-may-16 23-ago-16 08-sept-16 15-nov-16 15-nov-16 15-nov-20 COYHAIQUE, AYSÉN COYHAIQUE, LAGO 

VERDE, CISNES

Indice de Precios al 

Consumidor

763.701 907.800 78.929.230 SIGA INGENIERIA Y 

CONSULTORIA S.A.

687.164 272.182 0 41.252 20.673 20.773 20.764 20.753 20.473 20.758 20.777 20.796 20.815 44.347 0 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 30371228-0 CONSERVACION 

GLOBAL MIXTA 

REGION DE AYSEN 

AÑOS 2016-2020

EJECUCION CONSULTORÍAS Aysén 259339 Asesoría PARA LA 

INSPECCION FISCAL 

CONTRATO 

CONSERVACIÓN 

GLOBAL MIXTO POR 

NIVEL DE SERVICIO Y 

POR PRECIOS 

UNITARIOS DE 

CAMINOS DE LA 

PROVINCIA GENERAL 

CARRERA, SECTOR 

SUR ORIENTE, ETAPA 

I, REGION DE AYSEN

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

En Ejecución Propuesta publica             15-sept-16 17-oct-16 11-nov-16 05-dic-16 05-dic-16 05-oct-20 GENERAL CARRERA CHILE CHICO, RIO 

IBAÑEZ

Indice de Precios al 

Consumidor

763.780 795.900 96.619.100 INGELOG 

CONSULTORES DE 

INGENIERIA Y 

SISTEMAS S.A.

633.346 204.818 0 0 0 72.455 13.719 17.961 18.918 18.935 18.953 18.970 24.223 684 0 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 30371228-0 CONSERVACION 

GLOBAL MIXTA 

REGION DE AYSEN 

AÑOS 2016-2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Aysén 236968 CONSERVACIÓN 

GLOBAL  MIXTO  POR  

NIVEL  

DE  SERVICIO  Y  POR  

PRECIOS UNITARIOS 

DE CAMINOS DE LAS 

PROVINCIAS DE 

AYSEN 

Y COYHAIQUE, 

SECTOR NORTE 

CUENCA RIO CISNES, 

ETAPA I, REGIÓN DE 

AYSÉN.

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             06-may-16 13-jul-16 05-ago-16 09-sept-16 09-sept-16 19-ago-20 COYHAIQUE, AYSÉN COYHAIQUE, LAGO 

VERDE, CISNES

Indice de Precios al 

Consumidor

7.499.999 6.989.048 76.219.850 ARIDOS Y 

TRANSPORTES LA 

FISCA LTDA.

4.601.397 1.735.953 0 379.706 42.125 217.741 28.245 237.318 46.065 110.520 222.240 134.064 168.480 149.450 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 30371228-0 CONSERVACION 

GLOBAL MIXTA 

REGION DE AYSEN 

AÑOS 2016-2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Aysén 259777 CONSERVACIÓN 

GLOBAL MIXTO POR 

NIVEL DE SERVICIO Y 

POR PRECIOS 

UNITARIOS DE 

CAMINOS DE LA 

PROVINCIA GENERAL 

CARRERA, SECTOR 

SUR ORIENTE, ETAPA 

I, REGION DE AYSEN

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             18-ago-16 20-sept-16 13-oct-16 15-nov-16 15-nov-16 25-oct-20 GENERAL CARRERA CHILE CHICO, RIO 

IBAÑEZ

Indice de Precios al 

Consumidor

7.499.202 7.866.075 76.259.040 FLESAN S.A. 6.284.628 1.888.446 0 93.619 47.420 253.102 63.826 98.699 212.442 109.912 220.425 276.281 277.031 235.688 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 30371228-0 CONSERVACION 

GLOBAL MIXTA 

REGION DE AYSEN 

AÑOS 2016-2020

EJECUCION OTROS GASTOS Aysén 312711 FIAR VIÁTICOS 

DEPTO. CONTRATOS 

VIALIDAD REGIÓN DE 

AYSEN

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 COYHAIQUE COYHAIQUE Sin Reajuste 7.012 37.857 14.441.688 SANDRA PAMELA 

REMOLCOY MONJE

0 4.600 0 0 0 0 0 0 0 550 550 950 800 1.750 0

Vialidad de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 30443927-0 REPOSICION PUENTE 

BAGUALES 2, EN RUTA 

240

EJECUCION CONSULTORÍAS Aysén 290833 Asesoría A LA 

INSPECCIÓN FISCAL: 

REPOSICIÓN PUENTE 

BAGUALES N° 2, EN 

RUTA 240, SECTOR 

ALTO BAGUALES  

TÚNEL EL FARELLÓN, 

TRAMO PUENTE 

BAGUALES N°2 KM 

2,386, COMUNA 

COYHAIQUE, 

PROVINCIA 

COYHAIQUE, REGIÓN 

DE AYSÉN

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

En Ejecución Propuesta publica             06-nov-18 27-nov-18 12-dic-18 04-ene-19 04-ene-19 04-abr-20 COYHAIQUE COYHAIQUE Indice de Precios al 

Consumidor

350.885 330.530 79.786.990 ESTUDIOS Y 

AsesoríaS DE 

INGENIERIA S.A.

239.002 101.000 0 48.991 24.646 22.558 0 0 0 4.806 0 0 0 0 0 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

de la Araucanía PROYECTOS 30443927-0 REPOSICION PUENTE 

BAGUALES 2, EN RUTA 

240

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 250592 PAGO FACTURAS DE 

PUBLICACIONES DE 

EXPROPIACIONES

5. EXPROPIACIONES En Ejecución Trato directo                 CAUTÍN CARAHUE, CUNCO, 

CURARREHUE, 

FREIRE, GORBEA, 

LAUTARO, 

PERQUENCO, 

PITRUFQUEN, PUCON, 

TEODORO SCHMIDT, 

Sin Reajuste 0 1.108.422 1 VARIOS 

PROVEEDORES

194 1.000 0 0 0 0 0 0 36 0 0 0 0 964 0

Vialidad de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

Fondos sin decretar PROYECTOS 30443927-0 REPOSICION PUENTE 

BAGUALES 2, EN RUTA 

240

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 308106 Programación de 

contratos de Arrastre 

Expropiaciones 2020

5. EXPROPIACIONES Por Licitar Trato directo                 Sin Reajuste 0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 7.875 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.875 0

Vialidad de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

Fondos sin decretar PROYECTOS 30443927-0 REPOSICION PUENTE 

BAGUALES 2, EN RUTA 

240

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 319026 EXPROPIACION VIA 

JUDICIAL LOTES Nº 3-

A 3-B 4-A 4-B 4-C 

REPOSICION PUENTE 

BAGUALES 2 EN RUTA 

240

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 14.347 14.820 8 Varios Expropiados 0 14.820 0 0 0 0 0 0 14.820 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 30443927-0 REPOSICION PUENTE 

BAGUALES 2, EN RUTA 

240

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 319696 Pago Peritos 

Tasadores Obra: Rep 

Pte Baguales Nº  2, 

en Ruta 240

5. EXPROPIACIONES En Ejecución Trato directo                 Sin Reajuste 0 1.305 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.305 0 0 0 0 1.305 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 30443927-0 REPOSICION PUENTE 

BAGUALES 2, EN RUTA 

240

EJECUCION OBRAS CIVILES Aysén 278649 REPOSICIÓN PUENTE 

BAGUALES N° 2, EN 

RUTA 240, SECTOR 

ALTO BAGUALES  

TÚNEL EL FARELLÓN, 

TRAMO PUENTE 

BAGUALES N°2 KM 

2,386, COMUNA 

COYHAIQUE, 

PROVINCIA 

COYHAIQUE, REGIÓN 

DE AYSÉN

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             20-jun-18 24-ago-18 11-sept-18 09-oct-18 09-oct-18 20-mar-20 COYHAIQUE COYHAIQUE Indice de Precios al 

Consumidor

3.081.836 3.057.930 89.812.100 BROTEC 

CONSTRUCCION SPA

2.748.416 461.600 0 222.955 0 65.448 0 39.284 0 133.914 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 30443927-0 REPOSICION PUENTE 

BAGUALES 2, EN RUTA 

240

EJECUCION OTROS GASTOS Aysén 312711 FIAR VIÁTICOS 

DEPTO. CONTRATOS 

VIALIDAD REGIÓN DE 

AYSEN

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 COYHAIQUE COYHAIQUE Sin Reajuste 7.012 37.857 14.441.688 SANDRA PAMELA 

REMOLCOY MONJE

0 350 0 0 0 0 0 0 0 50 50 50 100 100 0

Vialidad de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 30481246-0 CONSERVACIÓN RED 

VIAL REGION G. C. 

IBAÑEZ DEL CAMPO 

(2018 - 2020)

EJECUCION CONSULTORÍAS Aysén 283566 Consultoría para la 

Actualización y 

Mantención 

del Catastro de la 

Infraestructura Vial, 

Región de Aysén

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

En Ejecución Propuesta publica             15-may-20 25-jun-20 30-jul-20 30-jul-20 30-jul-20 07-dic-22 AYSÉN CISNES Indice de Precios al 

Consumidor

581.570 525.000 77.918.510 ASES. CONSULTORIA 

COMERCIALIZADORA 

MERCATOR LTDA.

0 206.260 0 0 0 0 0 0 0 0 51.250 51.300 51.350 52.360 335.400 Asesoría y 

Consultoría de 

Gestión de Proyectos

Vialidad de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 30481246-0 CONSERVACIÓN RED 

VIAL REGION G. C. 

IBAÑEZ DEL CAMPO 

(2018 - 2020)

EJECUCION CONSULTORÍAS Aysén 304576 AsesoríaS 

PROGRAMAS DE LA 

RED VIAL Y CAMINOS 

BASICOS REGIÓN DE 

AYSEN

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-oct-20 01-nov-20 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-20 01-dic-22 COYHAIQUE COYHAIQUE Sin Reajuste 0 610.000 0 0 29.741 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14.863 14.878 434.183 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

de la Araucanía PROYECTOS 30481246-0 CONSERVACIÓN RED 

VIAL REGION G. C. 

IBAÑEZ DEL CAMPO 

(2018 - 2020)

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 250592 PAGO FACTURAS DE 

PUBLICACIONES DE 

EXPROPIACIONES

5. EXPROPIACIONES En Ejecución Trato directo                 CAUTÍN CARAHUE, CUNCO, 

CURARREHUE, 

FREIRE, GORBEA, 

LAUTARO, 

PERQUENCO, 

PITRUFQUEN, PUCON, 

TEODORO SCHMIDT, 

Sin Reajuste 0 1.108.422 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 2.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.000 0

Vialidad de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

Fondos sin decretar PROYECTOS 30481246-0 CONSERVACIÓN RED 

VIAL REGION G. C. 

IBAÑEZ DEL CAMPO 

(2018 - 2020)

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 308106 Programación de 

contratos de Arrastre 

Expropiaciones 2020

5. EXPROPIACIONES Por Licitar Trato directo                 Sin Reajuste 0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 18.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18.000 0

Vialidad de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 30481246-0 CONSERVACIÓN RED 

VIAL REGION G. C. 

IBAÑEZ DEL CAMPO 

(2018 - 2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Aysén 298795 CONSERVACIÓN DE 

LA RED VIAL, 

CONSERVACION 

PERIODICA, CAMINO 

X-528 PUERTO AYSÉN 

(PUENTE RÍO LOS 

PALOS) - LAGO LOS 

PALOS; SECTOR LAGO 

LOS PALOS, Km. 

5,600 a km. 12,000, 

COMUNA DE AYSEN, 

PROVINCIA DE 

AYSEN, REGION DE 

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             09-ago-19 09-sept-19 15-nov-19 15-nov-19 15-nov-19 07-sept-20 AYSÉN AYSÉN Indice de Precios al 

Consumidor

249.997 287.850 52.004.846 CONSTRUCCIONES Y 

AsesoríaS EN 

MINERIA SPA

0 296.194 0 0 0 96.027 0 18.143 32.750 51.155 51.205 45.246 0 1.669 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 30481246-0 CONSERVACIÓN RED 

VIAL REGION G. C. 

IBAÑEZ DEL CAMPO 

(2018 - 2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Aysén 298800 CONSERVACION DE 

LA  RED VIAL, 

CONSERVACIÓN 

PERIODICA, CAMINO 

X-91, CRUCE RUTA 

7(RIO BRAVO) - VILLA 

OHIGGINS - BAHÍA 

BAHAMONDE, SECTOR 

VILLA OHIGGINS - 

BAHIA BAHAMONDE, 

KM. 93,757 A KM. 

97,739, COMUNA DE 

OHIGGINS, 

PROVINCIA CAPITAN 

PRAT, REGIÓN DE 

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             22-ago-19 26-sept-19 15-nov-19 15-nov-19 15-nov-19 12-jul-20 CAPITÁN PRAT O'HIGGINS Indice de Precios al 

Consumidor

359.483 386.662 12.310.815 ANDRES RODRIGO 

MORALES VALDERAS

0 395.360 0 0 68.475 152.614 22.038 71.100 66.445 14.687 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 30481246-0 CONSERVACIÓN RED 

VIAL REGION G. C. 

IBAÑEZ DEL CAMPO 

(2018 - 2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Aysén 298803 CONSERVACIÓN DE 

LA RED VIAL, 

CONSERVACION 

PERIODICA, CAMINO 

X-91, CRUCE RUTA 7 

(RÍO BRAVO) - VILLA 

OHIGGINS- BAHÍA 

BAHAMONDE, SECTOR 

VALLE RIO VARGAS - 

EL TIGRE, KM. 50,000 

A KM. 61,000, 

COMUNA DE 

O´HIGGINS, 

PROVINCIA CAPITAN 

PRAT, REGION DE 

AYSEN

1. OBRAS Terminado Propuesta publica             11-jul-19 12-ago-19 15-oct-19 15-oct-19 15-oct-19 12-abr-20 CAPITÁN PRAT O'HIGGINS Indice de Precios al 

Consumidor

352.698 283.510 11.532.821 MARIA EUGENIA 

ARAVENA DURAN

84.706 203.547 0 0 179.401 0 15.390 8.757 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras



Informe mensual de Iniciativas de Inversión programadas y en ejecución MOP año 2020

(Montos en miles de $)

Mes: Julio de 2020

Servicio Reg Proyecto Reg Contrato Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación Centro gestión Cod Contrato Nombre Contrato Clasificación Estado Tipo Contratación F Licitación F Apertura
F Resolución de 

Adjudicación
F Trámite F Inicio F Término Provincia Contrato Comuna Contrato Tipo Reajuste Presupuesto oficial

Monto Vigente 

Contrato
Rut Contratista Nombre Contratista Inversión Anterior Programado año ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo TIPO DE GASTO

Vialidad de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 30481246-0 CONSERVACIÓN RED 

VIAL REGION G. C. 

IBAÑEZ DEL CAMPO 

(2018 - 2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Aysén 304568 CONSERVACIÓN DE 

LA RED BÁSICA, 

CONSERVACIÓN 

CAMINO REGIONAL 

COMUNAL, 

CONSERVACIÓN 

PERIÓDICA CAMINO X-

421; CRUCE RUTA 7-

MINA EL TOQUI-EL 

GATO-CRUCE X-45 

(ÑIREHUAO), PUENTE 

SAN ANTONIO, 

TRAMO; KM 18,832 AL 

KM 19,353, COMUNA 

DE COYHAIQUE, 

PROVINCIA DE 

COYHAI

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             30-sept-19 06-nov-19 28-nov-19 28-nov-19 28-nov-19 08-ago-20 COYHAIQUE COYHAIQUE Indice de Precios al 

Consumidor

387.095 389.377 52.004.846 CONSTRUCCIONES Y 

AsesoríaS EN 

MINERIA SPA

0 395.116 0 10.723 44.347 48.857 56.124 75.370 75.507 50.835 33.353 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 30481246-0 CONSERVACIÓN RED 

VIAL REGION G. C. 

IBAÑEZ DEL CAMPO 

(2018 - 2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Aysén 304569 CONSERVACIÓN DE 

LA RED BÁSICA, 

CONSERVACIÓN 

CAMINO REGIONAL 

COMUNAL, 

CONSERVACIÓN 

PERIODICA CAMINO X-

554; CRUCE RUTA 7 

(CERRO ROSADO) - 

CRUCE RUTA 7 

(LEPÍN), PUENTE EL 

TRONADOR 2, TRAMO; 

KM 3,610 AL KM 

3,841, COMUNA DE 

COYHAIQUE, 

PROVINCIA DE 

COYHAIQUE, R

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             21-ene-20 28-feb-20 20-abr-20 20-abr-20 20-abr-20 16-nov-20 COYHAIQUE COYHAIQUE Indice de Precios al 

Consumidor

311.925 284.932 77.928.480 M & D TRANSPORTES 

LTDA

0 307.775 0 0 0 0 0 0 34.607 40.288 40.328 40.368 40.408 111.776 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 30481246-0 CONSERVACIÓN RED 

VIAL REGION G. C. 

IBAÑEZ DEL CAMPO 

(2018 - 2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Aysén 304571 CONSERVACIÓN DE 

LA RED VIAL, 

CONSERVACION 

RUTINARIA; 

CAMINOS: 1) X-91, 

KM. 40,000 A KM. 

93,757; 2) X-898, KM. 

0,000 A KM. 17,340; 

3) X-899, KM. 0,000 A 

KM. 38,460; 4) X-905, 

KM. 0,000 A KM. 

43,350; 5) X-892, KM. 

0,000 A KM. 14,430; 

6) CAMINO X-897, 

KM. 0,

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             23-ago-19 23-sept-19 23-oct-19 23-oct-19 23-oct-19 20-may-20 CAPITÁN PRAT COCHRANE, 

O'HIGGINS

Indice de Precios al 

Consumidor

299.907 290.955 76.096.611 TECNO SERVICIOS 

LIMITADA

18.658 278.231 0 0 110.585 83.580 43.923 40.142 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 30481246-0 CONSERVACIÓN RED 

VIAL REGION G. C. 

IBAÑEZ DEL CAMPO 

(2018 - 2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Aysén 304572 CONSERVACIÓN DE 

LA RED VIAL, 

CONSERVACION 

RUTINARIA; 

CAMINOS: 1) X-528, 

a) KM. 3,000 A KM. 

5,600; b) KM. 12,000 

A KM. 17,00; 2) X-

550, KM. 1,000 A KM. 

40,100; 3) X-556, KM. 

0,000 A KM. 27,500;  

COMUNA DE AYSEN, 

PROVINCIA DE 

AYSEN, REGION DE 

AYSEN. (REACTI

1. OBRAS Terminado Propuesta publica             14-oct-19 13-nov-19 03-mar-20 03-mar-20 03-mar-20 30-ago-20 AYSÉN AYSÉN Indice de Precios al 

Consumidor

219.924 223.637 76.070.302 SOCIEDAD 

COMERCIAL DE 

TRANSPORTE ICT 

LIMITADA

0 226.907 0 0 0 39.002 56.774 79.906 35.887 12.176 3.162 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 30481246-0 CONSERVACIÓN RED 

VIAL REGION G. C. 

IBAÑEZ DEL CAMPO 

(2018 - 2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Aysén 304575 CONSERVACIÓN DE 

LA RED BÁSICA, 

CONSERVACIÓN 

CAMINO REGIONAL 

COMUNAL, 

CONSERVACIÓN 

PERIODICA CAMINO X-

753; CRUCE RUTA 

265 CH (CHILE 

CHICO) - LAGUNA 

JEINIMENI, PUENTE 

PEDREGOSO, KM 

24,000, COMUNA DE 

CHILE CHICO, 

PROVINCIA DEL 

GENERAL CARRERA, 

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             03-mar-20 26-jun-20 15-jul-20 15-jul-20 15-jul-20 10-feb-21 GENERAL CARRERA CHILE CHICO Indice de Precios al 

Consumidor

308.963 280.163 9.176.977 LUIS PATRICIO ROA 

MUNOZ

0 255.769 0 0 0 0 0 0 0 0 51.400 61.740 61.800 80.829 183.417 Contratación de 

Obras

Vialidad de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 30481246-0 CONSERVACIÓN RED 

VIAL REGION G. C. 

IBAÑEZ DEL CAMPO 

(2018 - 2020)

EJECUCION OTROS GASTOS Aysén 312711 FIAR VIÁTICOS 

DEPTO. CONTRATOS 

VIALIDAD REGIÓN DE 

AYSEN

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 COYHAIQUE COYHAIQUE Sin Reajuste 7.012 37.857 14.441.688 SANDRA PAMELA 

REMOLCOY MONJE

0 1.100 0 0 0 0 0 0 0 200 200 300 200 200 0

Vialidad de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 30481264-0 CONSERVACIÓN 

GLOBAL REGIÓN DE 

AYSEN (2018-2020)

EJECUCION CONSULTORÍAS Aysén 282879 Asesoría PARA LA 

INSPECCION FISCAL 

CONTRATO 

CONSERVACIÓN 

GLOBAL DE CAMINOS 

DE LA PROVINCIA 

CAPITAN PRAT, 

SECTOR AUSTRAL, V 

ETAPA, REGIÓN DE 

AYSÉN

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

En Ejecución Propuesta publica             13-jul-18 26-oct-18 04-dic-18 08-ene-19 08-ene-19 08-ene-21 CAPITÁN PRAT COCHRANE, 

O'HIGGINS, TORTEL

Indice de Precios al 

Consumidor

399.000 386.084 79.711.380 INGENIERIA DE 

PROYECTOS Y 

AsesoríaS LTDA.

175.933 223.999 0 34.575 0 34.884 17.463 17.454 17.443 17.476 17.509 17.543 17.576 32.077 0 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 30481264-0 CONSERVACIÓN 

GLOBAL REGIÓN DE 

AYSEN (2018-2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Aysén 282876 CONSERVACIÓN 

GLOBAL DE CAMINOS 

DE LA PROVINCIA 

CAPITÁN PRAT, 

SECTOR AUSTRAL, V 

ETAPA, REGIÓN DE 

AYSÉN

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             29-jun-18 08-oct-18 07-nov-18 29-nov-18 29-nov-18 18-dic-20 CAPITÁN PRAT COCHRANE, 

O'HIGGINS, TORTEL

Indice de Precios al 

Consumidor

2.799.978 3.029.200 96.929.110 INGENIERIA Y 

CONSTRUCCIONES 

LAGO POLLUX S.A.

1.120.011 2.023.701 0 195.742 341.847 0 312.910 104.837 191.754 209.780 210.380 210.980 108.415 137.056 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 30481264-0 CONSERVACIÓN 

GLOBAL REGIÓN DE 

AYSEN (2018-2020)

EJECUCION OTROS GASTOS Aysén 312711 FIAR VIÁTICOS 

DEPTO. CONTRATOS 

VIALIDAD REGIÓN DE 

AYSEN

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 COYHAIQUE COYHAIQUE Sin Reajuste 7.012 37.857 14.441.688 SANDRA PAMELA 

REMOLCOY MONJE

0 2.300 0 0 0 0 0 0 0 200 400 350 350 1.000 0

Vialidad de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 30481274-0 CONSERVACIÓN 

GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL XI 

REGIÓN (2018 - 

2022)

EJECUCION CONSULTORÍAS Aysén 274819 Asesoría PARA LA 

INSPECCION FISCAL 

CONTRATO 

CONSERVACIÓN 

GLOBAL MIXTO POR 

NIVEL DE SERVICIO Y 

POR PRECIOS 

UNITARIOS DE  

CAMINOS DE LAS 

PROVINCIAS DE 

COYHAIQUE Y DE 

AYSEN,  SECTOR 

CENTRO NORTE,  II 

ETAPA, REGIÓN DE 

AYSÉN

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

En Ejecución Propuesta publica             15-mar-18 30-abr-18 29-ago-18 25-sept-18 25-sept-18 25-sept-22 COYHAIQUE, AYSÉN COYHAIQUE, AYSÉN Indice de Precios al 

Consumidor

866.085 853.297 78.929.230 SIGA INGENIERIA Y 

CONSULTORIA S.A.

254.610 243.951 0 39.240 0 39.996 20.039 20.029 15.007 20.035 20.054 20.073 20.091 29.386 419.886 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 30481274-0 CONSERVACIÓN 

GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL XI 

REGIÓN (2018 - 

2022)

EJECUCION CONSULTORÍAS Aysén 283042 Asesoría PARA LA 

INSPECCION FISCAL 

CONTRATO 

CONSERVACIÓN 

GLOBAL MIXTO POR 

NIVEL DE SERVICIO Y 

POR PRECIOS 

UNITARIOS DE  

CAMINOS DE LAS 

PROVINCIAS DE 

COYHAIQUE Y AYSÉN, 

SECTOR CENTRO SUR, 

ETAPA II, REGIÓN DE 

AYSÉN

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

En Ejecución Propuesta publica             02-ago-18 24-oct-18 18-dic-18 11-ene-19 11-ene-19 11-ene-23 COYHAIQUE, AYSÉN COYHAIQUE, AYSÉN Indice de Precios al 

Consumidor

866.085 866.448 79.511.210 ZANARTU 

INGENIEROS 

CONSULTORES SPA

209.276 228.099 0 36.100 16.151 16.854 19.995 19.985 18.868 19.991 20.010 20.029 20.048 20.067 475.893 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 30481274-0 CONSERVACIÓN 

GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL XI 

REGIÓN (2018 - 

2022)

EJECUCION CONSULTORÍAS Aysén 283044 Asesoría PARA LA 

INSPECCION FISCAL 

CONTRATO 

CONSERVACIÓN 

GLOBAL MIXTO POR 

NIVEL DE SERVICIO Y 

POR PRECIOS 

UNITARIOS DE 

CAMINOS DE LAS 

PROVINCIAS DE 

AYSÉN Y COYHAIQUE, 

SECTOR NORTE 

CUENCA RIO PALENA, 

ETAPA I, REGIÓN DE 

AYSÉN

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

En Ejecución Propuesta publica             12-oct-18 22-nov-18 11-jun-19 17-jun-19 17-jun-19 17-jun-23 COYHAIQUE, AYSÉN LAGO VERDE, CISNES, 

GUAITECAS

Indice de Precios al 

Consumidor

895.374 984.624 79.511.210 ZANARTU 

INGENIEROS 

CONSULTORES SPA

107.687 271.521 0 44.992 22.546 22.657 22.646 22.635 22.620 22.642 22.663 22.685 22.707 22.728 856.707 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 30481274-0 CONSERVACIÓN 

GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL XI 

REGIÓN (2018 - 

2022)

EJECUCION CONSULTORÍAS Aysén 283047 Asesoría PARA LA 

INSPECCION FISCAL 

CONTRATO 

CONSERVACIÓN 

GLOBAL MIXTO  POR 

NIVEL DE SERVICIO Y 

POR PRECIOS 

UNITARIOS DE 

CAMINOS DE LAS 

PROVINCIAS 

GENERAL CARRERA Y 

AYSEN, SECTOR SUR 

PONIENTE, ETAPA I, 

REGIÓN DE AYSÉN

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

En Ejecución Propuesta publica             24-ago-18 22-oct-18 30-nov-18 28-dic-18 28-dic-18 28-dic-22 AYSÉN, GENERAL 

CARRERA

AYSÉN, CHILE CHICO, 

RIO IBAÑEZ

Indice de Precios al 

Consumidor

895.473 954.849 79.511.210 ZANARTU 

INGENIEROS 

CONSULTORES SPA

231.844 250.431 0 43.787 15.653 18.758 17.819 22.026 22.012 22.033 22.054 22.075 22.096 22.117 523.932 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 30481274-0 CONSERVACIÓN 

GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL XI 

REGIÓN (2018 - 

2022)

EJECUCION OBRAS CIVILES Aysén 274816 CONSERVACIÓN  

GLOBAL MIXTO POR 

NIVEL DE SERVICIO Y 

POR PRECIOS 

UNITARIOS DE 

CAMINOS DE LAS 

PROVINCIAS DE 

COYHAIQUE Y DE 

AYSEN, SECTOR 

CENTRO NORTE, II 

ETAPA, REGIÓN DE 

AYSÉN

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             12-ene-18 10-abr-18 18-may-18 12-jun-18 12-jun-18 22-may-22 COYHAIQUE, AYSÉN COYHAIQUE, AYSÉN Indice de Precios al 

Consumidor

7.996.952 7.934.301 76.259.040 FLESAN S.A. 2.545.835 1.750.304 0 0 221.766 103.908 205.218 196.501 64.401 106.240 159.510 106.440 213.080 373.240 4.323.843 Contratación de 

Obras

Vialidad de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 30481274-0 CONSERVACIÓN 

GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL XI 

REGIÓN (2018 - 

2022)

EJECUCION OBRAS CIVILES Aysén 282849 CONSERVACIÓN 

GLOBAL MIXTO POR 

NIVEL DE SERVICIO Y 

POR PRECIOS 

UNITARIOS DE  

CAMINOS DE LAS 

PROVINCIAS DE 

COYHAIQUE Y AYSÉN, 

SECTOR CENTRO SUR, 

ETAPA II, REGIÓN DE 

AYSÉN

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             08-jun-18 04-oct-18 12-dic-18 11-ene-19 11-ene-19 21-dic-22 COYHAIQUE, 

GENERAL CARRERA

COYHAIQUE, RIO 

IBAÑEZ

Indice de Precios al 

Consumidor

7.999.962 7.676.597 77.984.390 CONSTRUCTORA H Y 

O LTDA.

1.190.724 1.943.990 0 273.879 183.958 0 265.878 107.143 119.042 157.425 168.080 168.240 186.293 314.050 5.152.944 Contratación de 

Obras

Vialidad de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 30481274-0 CONSERVACIÓN 

GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL XI 

REGIÓN (2018 - 

2022)

EJECUCION OBRAS CIVILES Aysén 282979 CONSERVACIÓN 

GLOBAL MIXTO POR 

NIVEL DE SERVICIO Y 

POR PRECIOS 

UNITARIOS DE 

CAMINOS DE LAS 

PROVINCIAS DE 

AYSÉN Y COYHAIQUE, 

SECTOR NORTE 

CUENCA RIO PALENA, 

ETAPA I, REGIÓN DE 

AYSÉN.

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             27-sept-18 13-nov-18 06-mar-19 28-mar-19 28-mar-19 07-mar-23 COYHAIQUE, AYSÉN LAGO VERDE, CISNES, 

GUAITECAS

Indice de Precios al 

Consumidor

6.999.804 7.699.445 76.259.040 FLESAN S.A. 1.081.296 1.928.330 0 0 101.294 32.985 125.501 291.394 93.124 138.613 260.800 138.879 209.040 536.701 5.544.707 Contratación de 

Obras

Vialidad de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 30481274-0 CONSERVACIÓN 

GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL XI 

REGIÓN (2018 - 

2022)

EJECUCION OBRAS CIVILES Aysén 283011 CONSERVACIÓN 

GLOBAL MIXTO POR 

NIVEL DE SERVICIO Y 

PRECIOS UNITARIOS 

DE CAMINOS DE LAS 

PROVINCIAS 

GENERAL CARRERA Y 

AYSÉN, SECTOR SUR 

PONIENTE, ETAPA I, 

REGIÓN DE AYSÉN

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             27-jun-18 12-oct-18 19-nov-18 12-dic-18 12-dic-18 21-nov-22 AYSÉN, GENERAL 

CARRERA

AYSÉN, CHILE CHICO, 

RIO IBAÑEZ

Indice de Precios al 

Consumidor

7.999.894 7.825.709 80.207.900 CLARO VICUNA 

VALENZUELA S.A.

1.832.128 1.654.676 0 84.580 188.326 81.458 140.387 131.251 118.007 129.299 120.808 134.592 158.928 367.040 5.083.088 Contratación de 

Obras

Vialidad de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 30481274-0 CONSERVACIÓN 

GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL XI 

REGIÓN (2018 - 

EJECUCION OTROS GASTOS Aysén 312711 FIAR VIÁTICOS 

DEPTO. CONTRATOS 

VIALIDAD REGIÓN DE 

AYSEN

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 COYHAIQUE COYHAIQUE Sin Reajuste 7.012 37.857 14.441.688 SANDRA PAMELA 

REMOLCOY MONJE

0 8.700 0 0 0 0 0 0 0 2.000 2.000 2.250 450 2.000 0

Vialidad de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 30481290-0 CONSERVACIÓN 

CAMINOS BÁSICOS 

REGIÓN DE AYSÉN 

2018-2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Aysén 281829 CAMINOS BASICOS 

POR CONSERVACION, 

CAMINO X-425, 

RODEO LOS PALOS, 

TRAMO: KM 0,000  A 

KM 18,967 COMUNA 

COYHAIQUE, 

PROVINCIA 

COYHAIQUE, REGIÓN 

DE AYSÉN

1. OBRAS Terminado Propuesta publica             11-jun-18 23-jul-18 23-ago-18 10-oct-18 10-oct-18 19-nov-19 Indice de Precios al 

Consumidor

999.149 952.001 80.207.900 CLARO VICUNA 

VALENZUELA S.A.

968.744 14.238 0 0 0 0 14.238 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 30482582-0 CONSERVACION 

PUENTE COLGANTE 

PRESIDENTE IBAÑEZ, 

AYSÉN

DISEÑO CONSULTORÍAS Nivel Central 291712 Estudio De 

Diagnóstico Puente 

Presidente Ibáñez, 

Región de Aysén

2. ESTUDIOS En Ejecución Propuesta publica             12-ago-19 04-oct-19 30-dic-19 30-dic-19 30-dic-19 20-sept-20 COYHAIQUE, AYSÉN, 

GENERAL CARRERA, 

CAPITÁN PRAT

COYHAIQUE, AYSÉN, 

CHILE CHICO, 

COCHRANE

Indice de Precios al 

Consumidor

530.300 580.000 99.567.050 LOUIS BERGER CHILE 

S.A

0 597.400 0 0 0 58.696 0 294.292 0 149.350 0 60.784 34.278 0 0 Estudio Básicos

Vialidad de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 40002749-0 CONSERVACION 

CAMINOS BASICOS 

REGION DE AYSEN 

2019-2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Aysén 300178 CAMINO BASICO POR 

CONSERVACION, 

CAMINO X-618; 

CRUCE X-614 (EL 

CLARO) - RIO CLARO; 

SECTOR PUENTE 

OSSES - EL CLARO, 

Km. 0,000a km. 

7,700, COMUNA DE 

COYHAIQUE, 

PROVINCIA DE 

COYHAIQUE, REGION 

DE AYSEN

1. OBRAS Terminado Propuesta publica             10-jul-19 09-ago-19 15-oct-19 15-oct-19 15-oct-19 21-abr-20 COYHAIQUE COYHAIQUE Indice de Precios al 

Consumidor

299.975 301.239 11.532.821 MARIA EUGENIA 

ARAVENA DURAN

39.764 267.520 0 0 191.963 0 49.314 26.244 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 40002749-0 CONSERVACION 

CAMINOS BASICOS 

REGION DE AYSEN 

2019-2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Aysén 300179 CAMINO BASICO POR 

CONSERVACION, 

CAMINO X-612; 

CRUCE RUTA 7 ¿ EL 

SALTO CHICO; 

SECTOR CRUCE RUTA 

7 ¿ EL SALTO CHICO, 

KM. 0,000 A KM. 

5,720, COMUNA DE 

COYHAIQUE, 

PROVINCIA DE 

COYHAIQUE, REGION 

DE AYSEN

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             22-ago-19 26-sept-19 21-oct-19 21-oct-19 21-oct-19 26-abr-20 COYHAIQUE COYHAIQUE Indice de Precios al 

Consumidor

299.988 330.674 76.578.389 SOCIEDAD INGVE 

LTDA.

33.609 304.233 0 0 42.909 120.652 0 140.673 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 40002749-0 CONSERVACION 

CAMINOS BASICOS 

REGION DE AYSEN 

2019-2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Aysén 300180 CAMINO BASICO POR 

CONSERVACION, 

CAMINO X-421;  

CRUCE RUTA 7 - MINA 

EL TOQUI - EL GATO ¿ 

CRUCE  X-45 

(ÑIREHUAO), SECTOR 

EL GATO, KM, 39,530 

a KM 45,850, 

COMUNA DE 

COYHAIQUE, 

PROVINCIA DE 

COYHAIQUE, REGION 

DE AYSEN

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             10-sept-19 15-oct-19 21-nov-19 21-nov-19 21-nov-19 23-jun-20 COYHAIQUE COYHAIQUE Indice de Precios al 

Consumidor

448.701 423.580 11.532.821 MARIA EUGENIA 

ARAVENA DURAN

0 435.451 0 0 29.286 102.306 83.053 0 0 0 51.360 51.560 51.760 66.127 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 40002749-0 CONSERVACION 

CAMINOS BASICOS 

REGION DE AYSEN 

2019-2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Aysén 304504 CAMINO BASICO POR 

CONSERVACION, 

CAMINO X-565;  

CRUCE RUTA 243 CH 

(COYHAIQUE ALTO) - 

PUNTA EL MONTE - 

CRUCE X-45 (PUENTE 

ÑIREHUAO), SECTOR 

BLANQUILLO, KM. 

26,000 a KM 34,129, 

COMUNA DE 

COYHAIQUE, 

PROVINCIA DE 

COYHAIQUE, REGION 

DE 

AYSEN.(REACTIVACIO

N)

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             03-ene-20 10-feb-20 02-abr-20 02-abr-20 02-abr-20 29-sept-20 COYHAIQUE COYHAIQUE Indice de Precios al 

Consumidor

448.647 378.540 11.532.821 MARIA EUGENIA 

ARAVENA DURAN

0 299.419 0 0 0 0 0 0 54.569 50.360 50.410 50.460 50.510 43.110 92.101 Contratación de 

Obras

Vialidad de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 40002749-0 CONSERVACION 

CAMINOS BASICOS 

REGION DE AYSEN 

2019-2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Aysén 304505 CAMINO BASICO POR 

CONSERVACION, 

CAMINO X-565;  

CRUCE RUTA 243 CH 

(COYHAIQUE ALTO) - 

PUNTA EL MONTE - 

CRUCE X-45 (PUENTE 

ÑIREHUAO), SECTOR 

ARROYO CASA 

PIEDRA, KM. 6,000 a 

KM 13,700, COMUNA 

DE COYHAIQUE, 

PROVINCIA DE 

COYHAIQUE, REGION 

DE 

AYSEN.(REACTIVACIO

N

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             29-nov-19 19-dic-19 18-mar-20 18-mar-20 18-mar-20 14-sept-20 COYHAIQUE COYHAIQUE Indice de Precios al 

Consumidor

448.767 381.379 77.928.480 M & D TRANSPORTES 

LTDA

0 387.517 0 0 0 0 0 0 38.169 50.695 50.745 50.795 50.845 146.268 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 40002749-0 CONSERVACION 

CAMINOS BASICOS 

REGION DE AYSEN 

2019-2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Aysén 314673 CAMINO BASICO POR 

CONSERVACION, 

CAMINO X-723; 

CRUCE RUTA 7 - LAS 

ARDILLAS - CRUCE X-

735 (SALTO RIO 

IBAÑEZ); SECTOR 

CUESTA EL CAPRICHO 

- CRUCE X-735, Km. 

24,000 A km. 31,421, 

COMUNA DE RIO 

IBAÑEZ, PROVINCIA 

GENERAL CARRERA, 

REGION DE AYSEN 

(REACTIVACION)

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             23-abr-20 04-jun-20 25-jun-20 25-jun-20 25-jun-20 22-dic-20 GENERAL CARRERA RIO IBAÑEZ Indice de Precios al 

Consumidor

460.904 461.267 11.532.821 MARIA EUGENIA 

ARAVENA DURAN

0 224.760 0 0 0 0 0 0 0 0 40.800 61.260 61.320 61.380 248.899 Contratación de 

Obras



Informe mensual de Iniciativas de Inversión programadas y en ejecución MOP año 2020

(Montos en miles de $)

Mes: Julio de 2020

Servicio Reg Proyecto Reg Contrato Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación Centro gestión Cod Contrato Nombre Contrato Clasificación Estado Tipo Contratación F Licitación F Apertura
F Resolución de 

Adjudicación
F Trámite F Inicio F Término Provincia Contrato Comuna Contrato Tipo Reajuste Presupuesto oficial

Monto Vigente 

Contrato
Rut Contratista Nombre Contratista Inversión Anterior Programado año ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo TIPO DE GASTO

Vialidad de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 40002749-0 CONSERVACION 

CAMINOS BASICOS 

REGION DE AYSEN 

2019-2021

EJECUCION OTROS GASTOS Aysén 312711 FIAR VIÁTICOS 

DEPTO. CONTRATOS 

VIALIDAD REGIÓN DE 

AYSEN

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 COYHAIQUE COYHAIQUE Sin Reajuste 7.012 37.857 14.441.688 SANDRA PAMELA 

REMOLCOY MONJE

0 1.100 0 0 0 0 0 0 0 100 100 300 300 300 0

Vialidad de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

Fondos sin decretar PROYECTOS 40002995-0 MEJORAMIENTO RUTA 

7 SUR EL MANZANO-

COCHRANE, SECTOR 

CUESTA EL TRARO - 

ACCESO SUR

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 309963 RESERVA GASTOS 

ADMINISTRATIVOS 

NUEVOS 2020

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 Sin Reajuste 0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 844 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 844 0

Vialidad de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40002995-0 MEJORAMIENTO RUTA 

7 SUR EL MANZANO-

COCHRANE, SECTOR 

CUESTA EL TRARO - 

ACCESO SUR

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 316689 Pago de Gastos 

Administrativos

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 SANTIAGO SANTIAGO Sin Reajuste 0 2.192 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 156 0 0 0 0 0 119 0 0 0 0 0 37 0

Vialidad de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 40002995-0 MEJORAMIENTO RUTA 

7 SUR EL MANZANO-

COCHRANE, SECTOR 

CUESTA EL TRARO - 

ACCESO SUR

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 303051 Asesoría a la 

Inspección fiscal 

Mejoramiento Ruta 7 

Sur, El Manzano-

Cochrane, sector 

Cuesta El Traro-

Acceso Sur Cochrane, 

tramo KM. 936,820 a 

KM. 941,820, Comuna 

de Cochrane, 

Provincia de Capitán 

Prat, Región de 

Aysén.

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

En Adjudicación Propuesta publica             11-jul-20 27-ago-20 02-ene-00 02-ene-00 30-sept-20 30-mar-22 CAPITÁN PRAT COCHRANE Indice de Precios al 

Consumidor

640.800 640.800 0 0 10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.000 695.000 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

de la Araucanía PROYECTOS 40002995-0 MEJORAMIENTO RUTA 

7 SUR EL MANZANO-

COCHRANE, SECTOR 

CUESTA EL TRARO - 

ACCESO SUR

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 250592 PAGO FACTURAS DE 

PUBLICACIONES DE 

EXPROPIACIONES

5. EXPROPIACIONES En Ejecución Trato directo                 CAUTÍN CARAHUE, CUNCO, 

CURARREHUE, 

FREIRE, GORBEA, 

LAUTARO, 

PERQUENCO, 

PITRUFQUEN, PUCON, 

TEODORO SCHMIDT, 

Sin Reajuste 0 1.108.422 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 2.194 0 0 119 519 853 602 100 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

Fondos sin decretar PROYECTOS 40002995-0 MEJORAMIENTO RUTA 

7 SUR EL MANZANO-

COCHRANE, SECTOR 

CUESTA EL TRARO - 

ACCESO SUR

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 308106 Programación de 

contratos de Arrastre 

Expropiaciones 2020

5. EXPROPIACIONES Por Licitar Trato directo                 Sin Reajuste 0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 293.258 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200.000 93.258 0

Vialidad de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

Fondos sin decretar PROYECTOS 40002995-0 MEJORAMIENTO RUTA 

7 SUR EL MANZANO-

COCHRANE, SECTOR 

CUESTA EL TRARO - 

ACCESO SUR

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 317478 EXPROPIACION VIA 

JUDICIAL LOTES Nº 

87 89 90 

MEJORAMIENTO RUTA 

7 SUR CUESTA EL 

TRARO-COCHRANE-

LAGUNA ESMERALDA

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 40.148 24.548 8 Varios Expropiados 0 24.548 0 0 0 0 24.548 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 40002995-0 MEJORAMIENTO RUTA 

7 SUR EL MANZANO-

COCHRANE, SECTOR 

CUESTA EL TRARO - 

ACCESO SUR

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 303050 Mejoramiento Ruta 7 

Sur El Manzano-

Cochrane, Sector 

Cuesta El Traro-

Acceso Sur Cochrane, 

Tramo Km. 936,820 al 

Km. 941,820, 

Comuna de 

Cochrane, Provincia 

Capitán Prat, Región 

de Aysén

1. OBRAS En Adjudicación Propuesta publica             31-dic-19 31-jul-20 02-ene-00 02-ene-00 31-ago-20 22-feb-22 CAPITÁN PRAT COCHRANE Indice de Precios al 

Consumidor

11.416.475 11.416.475 0 0 141.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 141.000 14.554.200 Contratación de 

Obras

Vialidad de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 40003015-0 CONSERVACIÓN RED 

VIAL , 

CONSERVACIÓN RED 

BÁSICA, REGIÓN DE 

AYSÉN AÑO 2018

EJECUCION OBRAS CIVILES Aysén 285240 CONS DE LA RED 

BASICA, CONS 

PERIOD A) RUTA 7  

CAM LONG AUSTRAL, 

SECTOR: CRUCE 

BAHÍA MURTA - 

CRUCE EL MAITEN, 

TRAMO KM 801,000 A 

KM 874,350; COM 

RIO IBAÑEZ; B) RUTA 

265 CH, CRUCE RUTA 

7 (EL MAITÉN) - 

CHILE CHICO - PASO 

RÍO JEINIMENI, 

SECTOR: CRUCE EL 

1. OBRAS Terminado Propuesta publica             20-nov-18 11-dic-18 06-mar-19 06-mar-19 06-mar-19 17-sept-19 GENERAL CARRERA CHILE CHICO, RIO 

IBAÑEZ

Indice de Precios al 

Consumidor

429.027 418.214 11.532.821 MARIA EUGENIA 

ARAVENA DURAN

425.957 44 0 0 0 0 44 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40011087-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

AYSEN 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 301674 PUENTES: SP N°97 

Pavimentación de 

patio de acopio de la 

maquinaria y 

estructuras de 

puentes mecanos y 

pasarelas de 

emergencias del 

Taller de Puentes

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 SANTIAGO SANTIAGO Sin Reajuste 0 562.754 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 32.002 0 0 2.136 13.896 14.220 1.749 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40011087-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

AYSEN 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 309167 LABORATORIO: 

Servicio de 

Mantención y/o 

Reparación de 

equipos del 

Laboratorio Nacional 

y Laboratorio Región 

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 SANTIAGO LA FLORIDA Sin Reajuste 0 21.569 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 2.105 0 0 0 0 461 0 155 0 0 0 1.488 0 0

Vialidad de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 40011087-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

AYSEN 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Aysén 314560 OF. REGIONAL: 

MONITOREO 

SATELITAL

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 COYHAIQUE COYHAIQUE Sin Reajuste 0 18.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 18.000 0 498 0 4.798 0 1.022 2.781 1.500 1.500 1.500 1.500 2.901 0

Vialidad de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

Fondos sin decretar PROYECTOS 40011087-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

AYSEN 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 314841 Reserva CAD 

PUENTES 2020

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 Sin Reajuste 0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 13.929 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13.929 0

Vialidad de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

Fondos sin decretar PROYECTOS 40011087-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

AYSEN 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 314845 Reserva CAD PESAJE 

2020

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 Sin Reajuste 0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 35.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35.000 0

Vialidad de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40011087-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

AYSEN 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 314850 Reserva CAD 

LABORATORIO 2020

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 Sin Reajuste 0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 11.124 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11.124 0

Vialidad de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 40011087-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

AYSEN 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Aysén 316035 PROVINCIA 

COYHAIQUE: 

INSUMOS CAD

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 COYHAIQUE COYHAIQUE Sin Reajuste 0 309.600 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 321.200 0 0 357 29.055 31.417 18.148 25.963 59.000 88.900 18.100 8.100 42.160 0

Vialidad de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 40011087-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

AYSEN 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Aysén 316036 PROVINCIA 

COYHAIQUE: 

TRASLADO Y 

ARRIENDO 

MAQUINARIA

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 COYHAIQUE COYHAIQUE Sin Reajuste 0 40.600 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 60.000 0 0 10.655 3.531 0 2.985 13.888 4.000 4.000 11.800 6.000 3.141 0

Vialidad de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 40011087-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

AYSEN 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Aysén 316037 PROVINCIA 

COYHAIQUE: 

INSUMOS Y 

REPARACIÓN 

MAQUINARIA

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 COYHAIQUE COYHAIQUE Sin Reajuste 0 279.200 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 279.900 0 0 31.973 75.969 26.513 33.146 29.622 27.000 28.100 24.000 3.577 0 0

Vialidad de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 40011087-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

AYSEN 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Aysén 316039 PROVINCIA 

COYHAIQUE: 

TALLERES Y 

CAMPAMENTO

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 0 109.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 91.000 0 0 0 0 0 0 0 38.000 30.000 0 23.000 0 0

Vialidad de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 40011087-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

AYSEN 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Aysén 316040 PROVINCIA 

COYHAIQUE: 

VIGILANCIA

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 COYHAIQUE COYHAIQUE Sin Reajuste 0 60.700 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 60.600 0 0 10.200 5.100 5.100 5.100 5.100 5.100 5.100 5.100 5.100 9.600 0

Vialidad de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 40011087-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

AYSEN 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Aysén 316041 PROVINCIA 

COYHAIQUE: OTRAS

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 COYHAIQUE COYHAIQUE Sin Reajuste 0 46.200 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 32.800 0 743 2.786 4.518 2.959 7.742 8.910 2.000 3.000 142 0 0 0

Vialidad de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 40011087-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

AYSEN 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Aysén 316045 PROVINCIA AYSÉN: 

ARRIENDO 

MAQUINARIA

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 AYSÉN AYSÉN Sin Reajuste 0 92.138 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 92.138 0 7.235 20.362 1.956 1.178 9.627 0 9.033 11.533 4.405 15.416 11.393 0

Vialidad de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 40011087-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

AYSEN 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Aysén 316046 PROVINCIA AYSÉN: 

BARCAZAS Y BALSAS

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 Sin Reajuste 0 6.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 6.000 0 0 0 442 0 0 0 5.558 0 0 0 0 0

Vialidad de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 40011087-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

AYSEN 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Aysén 316047 PROVINCIA AYSÉN: 

INSUMOS CAD

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 AYSÉN AYSÉN Sin Reajuste 0 247.333 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 247.334 0 8.185 33.933 46.524 13.470 1.222 14.496 36.347 33.622 25.318 15.427 18.790 0

Vialidad de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 40011087-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

AYSEN 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Aysén 316048 PROVINCIA AYSÉN: 

INSUMOS Y 

REPARACIÓN 

MAQUINARIA

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 AYSÉN AYSÉN Sin Reajuste 0 206.894 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 206.894 0 21.009 15.191 35.122 5.901 56.476 34.351 13.500 12.000 10.000 3.344 0 0

Vialidad de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 40011087-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

AYSEN 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Aysén 316049 PROVINCIA AYSÉN: 

OTRAS

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 AYSÉN AYSÉN Sin Reajuste 0 36.600 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 36.600 0 2.165 12.497 3.403 4.192 626 4.422 0 0 0 0 9.296 0

Vialidad de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 40011087-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

AYSEN 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Aysén 316050 PROVINCIA AYSÉN: 

PESAJE

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 AYSÉN AYSÉN Sin Reajuste 0 16.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 16.000 0 1.848 924 742 0 0 0 1.000 5.000 2.000 2.410 2.076 0

Vialidad de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 40011087-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

AYSEN 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Aysén 316051 PROVINCIA AYSÉN: 

VIGILANCIA Y 

ARRIENDO BAÑOS 

QUÍMICOS

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 AYSÉN AYSÉN Sin Reajuste 0 65.104 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 65.104 0 11.575 10.402 6.158 3.752 5.325 7.904 5.494 5.494 5.494 2.209 1.298 0

Vialidad de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 40011087-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

AYSEN 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Aysén 316052 PROVINCIA AYSÉN: 

TALLERES Y 

CAMPAMENTO

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 AYSÉN AYSÉN Sin Reajuste 0 113.491 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 113.491 0 5.496 12.365 5.630 7.018 5.065 7.283 8.956 0 10.979 25.000 25.699 0

Vialidad de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 40011087-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

AYSEN 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Aysén 316053 PROVINCIA AYSÉN: 

PAVIMENTOS DE 

HORMIGÓN

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 AYSÉN AYSÉN Sin Reajuste 0 201.740 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 201.741 0 27.767 27.681 14.167 9.808 0 0 0 12.252 41.410 41.454 27.202 0

Vialidad de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 40011087-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

AYSEN 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Aysén 316067 PROVINCIA CAPITÁN 

PRAT: INSUMOS CAD

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 CAPITÁN PRAT COCHRANE Sin Reajuste 0 126.521 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 126.522 0 0 10.470 22.000 0 15.551 3.800 0 0 15.000 50.000 9.700 0

Vialidad de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 40011087-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

AYSEN 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Aysén 316068 PROVINCIA CAPITÁN 

PRAT: INSUMOS Y 

REPARACIÓN 

MAQUINARIA

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 CAPITÁN PRAT COCHRANE Sin Reajuste 0 310.035 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 310.035 0 0 51.997 30.155 21.210 17.473 55.934 50.000 40.000 20.000 23.266 0 0

Vialidad de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 40011087-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

AYSEN 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Aysén 316069 PROVINCIA CAPITÁN 

PRAT: BARCAZAS Y 

BALSAS

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 CAPITÁN PRAT COCHRANE Sin Reajuste 0 29.872 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 29.872 0 1.560 4.552 0 10.571 489 61 6.700 1.000 1.000 1.000 2.939 0

Vialidad de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 40011087-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

AYSEN 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Aysén 316070 PROVINCIA CAPITÁN 

PRAT: ARRIENDO 

MAQUINARIA

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 CAPITÁN PRAT COCHRANE Sin Reajuste 0 122.129 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 122.129 0 8.747 19.306 7.072 6.117 10.588 1.428 2.000 17.000 17.000 23.000 9.872 0

Vialidad de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 40011087-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

AYSEN 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Aysén 316071 PROVINCIA CAPITÁN 

PRAT: TALLERES Y 

CAMPAMENTO

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 Sin Reajuste 0 144.602 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 144.602 0 0 0 17.202 6.500 0 0 0 30.000 30.000 60.900 0 0

Vialidad de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 40011087-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

AYSEN 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Aysén 316072 PROVINCIA CAPITÁN 

PRAT: VIGILANCIA

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 CAPITÁN PRAT COCHRANE Sin Reajuste 0 59.683 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 59.684 0 9.167 4.583 4.583 4.583 9.167 4.583 4.600 4.600 4.600 4.600 4.617 0

Vialidad de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 40011087-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

AYSEN 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Aysén 316074 PROVINCIA CAPITÁN 

PRAT: OTROS

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 CAPITÁN PRAT COCHRANE Sin Reajuste 0 44.657 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 44.657 0 4.621 2.433 5.073 2.128 7.691 3.900 4.000 4.000 4.000 4.000 2.811 0

Vialidad de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 40011087-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

AYSEN 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Aysén 316075 PROVINCIA CAPITÁN 

PRAT: HERRAMIENTAS

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 Sin Reajuste 0 5.500 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 5.501 0 0 0 0 0 0 774 2.000 0 0 0 2.727 0

Vialidad de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 40011087-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

AYSEN 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Aysén 316133 OF. REGIONAL: 

COMBUSTIBLE 

MAQUINARIA

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 COYHAIQUE COYHAIQUE Sin Reajuste 0 376.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 376.000 0 85.374 249 49.789 97.423 129.625 594 0 0 0 0 12.947 0

Vialidad de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 40011087-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

AYSEN 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Aysén 316134 OF. REGIONAL: 

BARCAZAS Y BALSAS

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 COYHAIQUE COYHAIQUE Sin Reajuste 0 80.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 80.000 0 503 231 2.870 4.058 2.395 2.084 23.000 13.000 5.000 3.000 23.860 0

Vialidad de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 40011087-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

AYSEN 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Aysén 316135 OF. REGIONAL: 

OTRAS

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 COYHAIQUE COYHAIQUE Sin Reajuste 0 127.679 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 127.679 0 7.449 4.377 83 3.415 1.907 9.331 8.000 5.000 40.000 8.000 40.116 0

Vialidad de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 40011087-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

AYSEN 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Aysén 316136 OF. REGIONAL: EPP 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 COYHAIQUE COYHAIQUE Sin Reajuste 0 50.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 50.000 0 0 341 2.063 3.154 0 160 5.000 5.000 5.000 5.000 24.282 0

Vialidad de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 40011087-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

AYSEN 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Aysén 316138 OF. REGIONAL: 

REPARACIÓN 

VEHÍCULOS

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 COYHAIQUE COYHAIQUE Sin Reajuste 0 66.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 66.000 0 0 10.695 11.529 10.054 8.841 3.858 10.000 5.000 2.000 2.880 1.142 0

Vialidad de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 40011087-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

AYSEN 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Aysén 316512 DEUDA 2019 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 COYHAIQUE COYHAIQUE Sin Reajuste 0 72.500 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 72.500 0 66.710 3.485 0 0 0 1.871 0 0 0 0 433 0

Vialidad de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 40011087-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

AYSEN 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Aysén 316520 PROVINCIA 

COYHAIQUE: 

HERRAMIENTAS

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 Sin Reajuste 0 3.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 3.000 0 0 0 0 0 0 471 0 2.529 0 0 0 0

Vialidad de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 40011087-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

AYSEN 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Aysén 316737 FIAR SUBT. 31 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 COYHAIQUE COYHAIQUE Sin Reajuste -1.700 700 6.649.915 NESTOR LEANDRO 

FIEDLER AGURTO

0 700 0 0 87 0 0 175 0 113 100 100 25 100 0

Vialidad de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40011087-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

AYSEN 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 316785 LABORATORIO: SP 

N°09 (2020) Solicitud 

Presupuesto para 

Dosimetría LNV

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 SANTIAGO LA FLORIDA Sin Reajuste 0 6.497 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 650 0 0 0 162 0 0 162 325 0 0 0 0 0

Vialidad de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40011087-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

AYSEN 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 316788 PUENTES: SP N°16 

(2020) Mantención de 

equipos y 

Maquinarias, 

sondajes- puentes 

Mecano y pasarelas 

Empresa José 

Allendes González

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 SANTIAGO SANTIAGO Sin Reajuste 0 100.181 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 6.261 0 0 1.505 0 1.308 0 0 0 0 0 3.448 0 0

Vialidad de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40011087-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

AYSEN 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 316801 PREVENCION DE 

RIESGO: Adquisición 

elementos protección 

personal, 

Laboratoristas A-B-C 

y personal de 

Auscultaciones en 

terreno LNV. 

18.02.2020

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 Sin Reajuste 0 6.503 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 406 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 406 0

Vialidad de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40011087-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

AYSEN 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 316802 PREVENCIÓN DE 

RIESGO:Adquisición 

elementos protección 

personal, prevención 

riesgos, personal 

Sondaje, 

Conservación  y 

puentes Mecano. 

Dpto Puentes 

18.02.2020

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 Sin Reajuste 0 32.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 2.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.000 0

Vialidad de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 40011087-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

AYSEN 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Aysén 316867 GASTO MENOR - 

DAVIS MONSALVE OF. 

PROV. Coyhaique

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 COYHAIQUE COYHAIQUE Sin Reajuste -200 2.200 10.405.514 DAVID MAURICIO 

MONSALVE BECERRA

0 2.000 0 0 200 167 177 0 200 400 200 200 200 257 0

Vialidad de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40011087-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

AYSEN 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 317012 DPTO. MAQUINARIA, 

REEMBOLSO FIAR 

GASTO EN OBRAS, 

CUENTADANTE 

YOSELYN VALENCIA 

17.219.415-K DE LA 

DIRECCION DE 

VIALIDAD.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 SANTIAGO SANTIAGO Sin Reajuste 0 15.000 17.219.415 YOSELYN TAMARA 

VALENCIA 

SEPULVEDA

0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0

Vialidad de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 40011087-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

AYSEN 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Aysén 317031 FIAR 

ADMINISTRACION 

DIRECTA RODRIGO 

CARDENAS RUT 

14.096.096-9

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 0 1.000 14.096.096 RODRIGO JAVIER 

CARDENAS OJEDA

0 1.000 0 0 0 0 130 0 145 100 100 100 100 324 0



Informe mensual de Iniciativas de Inversión programadas y en ejecución MOP año 2020

(Montos en miles de $)

Mes: Julio de 2020

Servicio Reg Proyecto Reg Contrato Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación Centro gestión Cod Contrato Nombre Contrato Clasificación Estado Tipo Contratación F Licitación F Apertura
F Resolución de 

Adjudicación
F Trámite F Inicio F Término Provincia Contrato Comuna Contrato Tipo Reajuste Presupuesto oficial

Monto Vigente 

Contrato
Rut Contratista Nombre Contratista Inversión Anterior Programado año ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo TIPO DE GASTO

Vialidad de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40011087-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

AYSEN 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 317499 LABORATORIO: SP GP 

INV 31 (2020) 

Adquisición 400 kls 

de Huaipe 100

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Por Licitar Trato directo                 SANTIAGO LA FLORIDA Sin Reajuste 0 1.100 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 69 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 69 0

Vialidad de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40011087-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

AYSEN 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 317509 LABORATORIO: SP GP 

INV 30 (2020) 

Adquisición tambor 

200 lts Aguarrás 

Mineral

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

En Ejecución Trato directo                 Sin Reajuste 0 155 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 10 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40011087-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

AYSEN 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 317989 PUENTES FIAR: SP 

N°15 (2020) Pago 

Peajes- Revisiones 

Técnicas y 

Reembolsos de 

camiones. Sr. Patricio 

Duarte González

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste -1.000 1.000 10.605.747 PATRICIO FERNANDO 

DUARTE GONZALEZ

0 63 0 0 0 0 0 0 0 0 0 63 0 0 0

Vialidad de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40011087-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

AYSEN 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 318129 PUENTES FIAR DE 

REEMBOLSO SP N°15 

(2020) Pago Peajes- 

Revisiones Técnicas y 

Reembolsos de 

camiones. Sr. Patricio 

Duarte González

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 1.000 2.000 10.605.747 PATRICIO FERNANDO 

DUARTE GONZALEZ

0 125 0 0 0 0 0 61 0 0 0 0 0 64 0

Vialidad de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40011087-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

AYSEN 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 318207 LABORATORIO: SP GP 

INV  (2020) 

Adquisición de 560 

bolsas muestras de 

árido, Vitrina de suelo

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 Sin Reajuste 0 9.263 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 821 0 0 0 0 0 0 821 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40011087-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

AYSEN 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 318494 LABORATORIO: SP GP 

INV 55 (2020) 

Servicio de 

Calibración a tres pie 

de metro de 

diferentes longitudes

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 Sin Reajuste 0 310 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 103 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 103 0

Vialidad de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40011087-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

AYSEN 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 318566 PUENTES: GP INV 56 

(2020) Solicita 

presupuesto 

complementario, 

Terminación zona 

acopio taller de 

puentes

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 Sin Reajuste 0 11.753 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 735 0 0 0 0 0 735 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40011087-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

AYSEN 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 318586 Adquisición de 

mascarillas, guantes, 

alcohol gel y 

antiparras, para 

funcionarias y 

funcionarios de 

administración directa 

a nivel nacional.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 Sin Reajuste 0 229.154 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 5.311 0 0 0 0 5.028 283 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40011087-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

AYSEN 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 318853 PUENTES: GP INV 65 

(2020) Adquisición 

cilindros de gas,para 

carromatos en 

sondaje, montaje de 

mecanos y en taller 

de puentes

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 Sin Reajuste 0 376 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 63 0 0 0 0 31 0 0 0 0 0 0 31 0

Vialidad de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40011087-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

AYSEN 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 318868 DPTO. MAQUINARIAS, 

Servicio de 

Mantenimiento, 

Reparaciones 

Especificas y 

Suministro de 

repuestos con la 

Empresa KOMATSCU 

CHILE S.A para 

Maquinarias y 

Equipos de la 

Dirección de Vialidad 

Nivel Central 5284-2-

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 Sin Reajuste 0 368.798 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 19.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19.000 0

Vialidad de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40011087-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

AYSEN 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 318949 DPTO. MAQUINARIAS, 

Servicio de 

Mantenimiento, 

Reparaciones 

Especificas y 

Suministro de 

repuestos con la 

empresa KAUFMANN 

S.A VEHICULOS 

MOTORIZADOS, para 

Camiones y Furgones 

de la Dirección de 

Vialidad Nivel Central 

5284-3-LR20.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 Sin Reajuste 0 200.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 8.057 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.057 0

Vialidad de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40011087-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

AYSEN 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 318950 DPTO. MAQUINARIAS, 

Servicio de 

Mantenimiento, 

Reparaciones 

Especificas y 

Suministro de 

repuestos con la 

empresa FINNING 

CHILE S.A para 

Maquinarias y 

Equipos de la 

Dirección de Vialidad 

del Nivel Central, 

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 Sin Reajuste 0 150.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 28.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28.000 0

Vialidad de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40011087-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

AYSEN 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 318979 PUENTES: GPINV 67 

(2020) Adquisición 

repuestos tipo 

dimantino para 

trabajos de sondaje 

solicitado por 

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 Sin Reajuste 0 26.736 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.671 0 0 0 0 0 1.671 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40011087-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

AYSEN 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 319010 PUENTES: GP INV 68 

(2020) Adquisición de 

repuestos de acero 

diamantina para 

sondajes del 

Departamento de 

Puentes.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 Sin Reajuste 0 33.274 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 2.080 0 0 0 0 0 0 2.080 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40011087-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

AYSEN 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 319218 PUENTES: GP INV 71 

(2020) Adquisición 

pernos para montaje 

puntes mecano 

Janson

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 Sin Reajuste 0 9.425 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 589 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 589 0

Vialidad de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40011087-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

AYSEN 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 319546 LABORATORIO: SP GP 

INV 74 (2020) Solicita 

Gestionar calibración 

de masas patrón 

para LNV Regiones

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 Sin Reajuste 0 957 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 0 0

Vialidad de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40011087-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

AYSEN 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 319548 PUENTES GP INV 75 

(2020) Adquisición 

repuestos y 

herramientas 

menores para 

trabajos puentes 

mecanos, camiones 

de inspección, 

sondajes y taller 

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 Sin Reajuste 0 33.050 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 2.066 0 0 0 0 0 0 0 2.066 0 0 0 0 0

Vialidad de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40011087-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

AYSEN 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 319556 PUENTES GP INV 76 

(2020) Adquisición 2 

nuevos baños 

químicos por 

reemplazo de 

existentes en mal 

estado

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 Sin Reajuste 0 6.783 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 424 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 424 0

Vialidad de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40011087-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

AYSEN 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 319691 "PUENTES: GP INV 81 

(2020) Solicita 

autorizar 

presupuesto para 

complementar la 

solidtud N°67 que 

corresponde a  la 

adquisición  de 

repuesto del tipo 

dimantinopara los 

trabajos de sondaje 

que se encuentran 

solicitados por las 

regiones, la que por 

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 Sin Reajuste 0 5.080 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 317 0 0 0 0 0 317 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40011087-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

AYSEN 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 320152 PUENTES: GP INV 92 

2020 Solicita 

presupuesto para el 

servicio de 

sanitización por 

COVID-19 de 

maquinarias en 

oficinas de Santiago y 

faena

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 Sin Reajuste 0 26.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.625 0 0 0 0 0 0 0 1.625 0 0 0 0 0

Vialidad de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40011087-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

AYSEN 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 320222 PUENTES: GP INV 93 

2020 Solicita 

adquisición de 

repuestos (partes y 

piezas nuevas sin 

uso) de puentes 

mecano del tipo 

Compact200, para el 

Departamento de 

Puentes

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 Sin Reajuste 0 199.005 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 12.438 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.438 0

Vialidad de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40011087-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

AYSEN 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 320308 Ajuste compra por 

combustible con 

financiamiento CAD

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 Sin Reajuste 0 553.700 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 24.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24.000 0

Vialidad de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40011087-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

AYSEN 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 320779 LABORATORIO GP INV 

103 (2020) 

Adquisición de 

accesorios de LNV 

para salas de Asfalto, 

Hormigón, Geotecnia, 

Auscultaciones y  

Calibraciones de LNV

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 Sin Reajuste 0 28.943 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.809 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.809 0 0

Vialidad de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40011087-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

AYSEN 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 320858 LABORATORIO GP INV 

104 (2020) Solicita 

presupuesto servicio 

calibración para 

diversos equipos de 

Laboratorios 

Regionales, 

Laboratorios 

Provinciales y LNV

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 Sin Reajuste 0 100.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 7.143 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.143 0

Vialidad de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40011087-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

AYSEN 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 321265 LABORATORIO GP INV 

107 (2020) Solicita 

presupuesto para 

Servicio de 

Reparación del 

Equipo Reómetro de 

Corte Dinámico en 

uso de área Química 

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 Sin Reajuste 0 3.952 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 247 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 247 0

Vialidad de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40011087-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

AYSEN 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 321313 LABORATORIO GP INV 

110 (2020) 

Adquisición 1000 

unidades papel filtro 

Whatman para uso 

en ensayes de  área  

de química LNV

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 Sin Reajuste 0 542 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34 0 0 0

Vialidad de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40011087-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

AYSEN 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 321435 LABORATORIO GP INV 

113 (2020) 

Adqiusición de 1599 

kilos de Gas 

(Abastible) para las 

salas de Ensayes de 

LNV

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 Sin Reajuste 0 1.028 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 64 0 0 0 0 0 0 0 64 0 0 0 0 0

Vialidad de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40011087-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

AYSEN 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 321904 PUENTES: GP INV 120 

(2020) Adquisición de 

repuestos de partes 

y piezas de puentes 

Mecano del tipo 

ACROW

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 Sin Reajuste 0 72.750 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 4.547 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.547 0 0

Vialidad de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40011087-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

AYSEN 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 322256 PUENTES GP INV 121 

(2020) Adquisición 

repuestos de 100 

unidades módulos 

piso (JPB-108) de 

puentes mecano del 

tipo Jason Bridging 

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 Sin Reajuste 0 250.947 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 15.684 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15.684 0

Vialidad de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 40011088-0 CONSERVACION 

GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL 

REGION DE AYSEN 

2020

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Aysén 318603 PUBLICACIONES 

OBRAS 

CONSERVACIÓN 

GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL 

AREGIÓN AYSEN 2020

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 Sin Reajuste 0 1.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 200 200 200 200 200 0

Vialidad de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 40011088-0 CONSERVACION 

GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL 

REGION DE AYSEN 

2020

EJECUCION CONSULTORÍAS Aysén 312974 Asesoría: 

CONSERVACIÓN 

GLOBAL MIXTO POR 

NIVEL DE SERVICIO Y 

POR PRECIOS 

UNITARIOS DE  

CAMINOS DE LAS 

PROVINCIAS DE 

COYHAIQUE  Y DE 

AYSÉN, SECTOR   

NORTE - CUENCA RÍO 

CISNES, ETAPA II, 

REGIÓN DE AYSÉN

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-nov-20 01-dic-20 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-20 01-dic-24 AYSÉN AYSÉN Sin Reajuste 0 850.000 0 0 35.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35.000 853.925 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 40011088-0 CONSERVACION 

GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL 

REGION DE AYSEN 

2020

EJECUCION CONSULTORÍAS Aysén 316192 Asesoría: 

CONSERVACIÓN 

GLOBAL MIXTO POR 

NIVEL DE SERVICIO Y 

POR PRECIOS 

UNITARIOS DE  

CAMINOS DE LA 

PROVINCIA GENERAL 

CARRERA, SECTOR: 

SUR - ORIENTE, 

ETAPA I, REGIÓN DE 

AYSÉN

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-nov-20 01-dic-20 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-20 01-dic-24 GENERAL CARRERA CHILE CHICO Sin Reajuste 0 850.000 0 0 18.999 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18.999 870.539 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 40011088-0 CONSERVACION 

GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL 

REGION DE AYSEN 

2020

EJECUCION CONSULTORÍAS Aysén 316195 Asesoría: 

CONSERVACIÓN 

GLOBAL MIXTO POR 

NIVEL DE SERVICIO Y 

POR PRECIOS 

UNITARIOS DE  

CAMINOS DE LA 

PROVINCIA CAPITAN 

PRAT, SECTOR 

CUENCA DEL RIO 

BAKER, ETAPA I, 

REGIÓN DE AYSÉN

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-nov-20 01-dic-20 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-20 01-dic-24 CAPITÁN PRAT COCHRANE, TORTEL Sin Reajuste 0 850.000 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 889.338 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 40011088-0 CONSERVACION 

GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL 

REGION DE AYSEN 

2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Aysén 312975 CONSERVACIÓN 

GLOBAL MIXTO POR 

NIVEL DE SERVICIO Y 

POR PRECIOS 

UNITARIOS DE  

CAMINOS DE LAS 

PROVINCIAS DE 

COYHAIQUE  Y DE 

AYSÉN, SECTOR   

NORTE - CUENCA RÍO 

CISNES, ETAPA II, 

REGIÓN DE AYSÉN

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-oct-20 01-nov-20 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-20 01-dic-24 COYHAIQUE, AYSÉN COYHAIQUE, AYSÉN Sin Reajuste 0 7.600.000 0 0 80.886 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80.886 8.235.078 Contratación de 

Obras

Vialidad de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 40011088-0 CONSERVACION 

GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL 

REGION DE AYSEN 

2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Aysén 316178 CONSERVACIÓN 

GLOBAL MIXTO POR 

NIVEL DE SERVICIO Y 

POR PRECIOS 

UNITARIOS DE  

CAMINOS DE LA 

PROVINCIA GENERAL 

CARRERA, SECTOR: 

SUR - ORIENTE, 

ETAPA I, REGIÓN DE 

AYSÉN

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-oct-20 01-nov-20 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-20 01-dic-24 GENERAL CARRERA CHILE CHICO Sin Reajuste 0 8.400.000 0 0 47.065 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47.065 8.519.137 Contratación de 

Obras

Vialidad de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 40011088-0 CONSERVACION 

GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL 

REGION DE AYSEN 

2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Aysén 316179 CONSERVACIÓN 

GLOBAL MIXTO POR 

NIVEL DE SERVICIO Y 

POR PRECIOS 

UNITARIOS DE  

CAMINOS DE LA 

PROVINCIA CAPITAN 

PRAT, SECTOR 

CUENCA DEL RIO 

BAKER, ETAPA I, 

REGIÓN DE AYSÉN

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-sept-20 01-oct-20 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-20 01-dic-24 CAPITÁN PRAT COCHRANE, TORTEL Sin Reajuste 0 7.500.000 0 0 10.049 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.049 8.036.982 Contratación de 

Obras

Vialidad de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 40011088-0 CONSERVACION 

GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL 

REGION DE AYSEN 

2020

EJECUCION OTROS GASTOS Aysén 312711 FIAR VIÁTICOS 

DEPTO. CONTRATOS 

VIALIDAD REGIÓN DE 

AYSEN

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 COYHAIQUE COYHAIQUE Sin Reajuste 7.012 37.857 14.441.688 SANDRA PAMELA 

REMOLCOY MONJE

0 5.000 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 0

Vialidad de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 40011089-0 CONSERVACION 

CAMINOS BASICOS 

REGION DE AYSEN 

2020

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Aysén 318604 PUBLICACIONES 

OBRAS  DE 

CONSERVACIÓN 

CAMINOS BÁSICOS 

REGIÓN DE AYSÉN

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 Sin Reajuste 0 1.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.000 0 0 0 0 0 0 172 200 200 200 200 28 0



Informe mensual de Iniciativas de Inversión programadas y en ejecución MOP año 2020

(Montos en miles de $)

Mes: Julio de 2020

Servicio Reg Proyecto Reg Contrato Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación Centro gestión Cod Contrato Nombre Contrato Clasificación Estado Tipo Contratación F Licitación F Apertura
F Resolución de 

Adjudicación
F Trámite F Inicio F Término Provincia Contrato Comuna Contrato Tipo Reajuste Presupuesto oficial

Monto Vigente 

Contrato
Rut Contratista Nombre Contratista Inversión Anterior Programado año ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo TIPO DE GASTO

Vialidad de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 40011089-0 CONSERVACION 

CAMINOS BASICOS 

REGION DE AYSEN 

2020

EJECUCION CONSULTORÍAS Aysén 304576 AsesoríaS 

PROGRAMAS DE LA 

RED VIAL Y CAMINOS 

BASICOS REGIÓN DE 

AYSEN

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-oct-20 01-nov-20 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-20 01-dic-22 COYHAIQUE COYHAIQUE Sin Reajuste 0 610.000 0 0 10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.716 5.284 105.166 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 40011089-0 CONSERVACION 

CAMINOS BASICOS 

REGION DE AYSEN 

2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Aysén 312971 CAMINO BASICO POR 

CONSERVACION, 

CAMINO X-65; CRUCE 

RUTA 7 (BAJADA 

IBAÑEZ) - PUERTO 

IBAÑEZ - PASO 

INGENIERO 

PALVICINI; SECTOR 

PUERTO IBAÑEZ - 

INGENIERO 

PALAVICINI, KM. 

30,027 A KM. 48,862, 

COMUNA DE RIO 

IBAÑEZ, PROVINCIA 

GENERAL CARRERA, 

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-ago-20 01-sept-20 02-ene-00 02-ene-00 01-oct-20 01-mar-21 AYSÉN AYSÉN Sin Reajuste 0 220.000 0 0 112.580 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.580 46.350 45.650 209.155 Contratación de 

Obras

Vialidad de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 40011089-0 CONSERVACION 

CAMINOS BASICOS 

REGION DE AYSEN 

2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Aysén 315844 CAMINO BASICO POR 

CONSERVACION, 

CAMINO X-439; 

CRUCE X-45 (PUESTO 

VIEJO) MINA 

KATERFIELD; SECTOR 

CRUCE X-45 - 

ESTANCIA, KM. 0,000 

A KM. 8,500, COMUNA 

DE COYHAIQUE, 

PROVINCIA DE 

COYHAIQUE, REGION 

DE AYSEN

1. OBRAS En Adjudicación Propuesta publica             07-jul-20 06-ago-20 02-ene-00 02-ene-00 01-sept-20 28-feb-21 COYHAIQUE COYHAIQUE Indice de Precios al 

Consumidor

446.883 446.883 0 0 205.850 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51.400 51.450 103.000 256.573 Contratación de 

Obras

Vialidad de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 40011089-0 CONSERVACION 

CAMINOS BASICOS 

REGION DE AYSEN 

2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Aysén 316155 CAMINO BASICO POR 

CONSERVACION, 

CAMINO X-59; CRUCE 

RUTA 243 CH 

(CUESTA COLORADA) - 

PASO TRIANA; 

SECTOR LAGO 

CASTOR - PASO 

TRIANA, Km. 8,450 a 

km. 15,715, COMUNA 

DE COYHAIQUE, 

PROVINCIA DE 

COYHAIQUE, REGION 

DE AYSEN

1. OBRAS En Adjudicación Propuesta publica             22-jun-20 22-jul-20 02-ene-00 02-ene-00 03-ago-20 30-ene-21 COYHAIQUE COYHAIQUE Indice de Precios al 

Consumidor

387.347 387.347 0 0 195.570 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41.120 51.450 103.000 205.106 Contratación de 

Obras

Vialidad de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 40011089-0 CONSERVACION 

CAMINOS BASICOS 

REGION DE AYSEN 

2020

EJECUCION OTROS GASTOS Aysén 312711 FIAR VIÁTICOS 

DEPTO. CONTRATOS 

VIALIDAD REGIÓN DE 

AYSEN

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 COYHAIQUE COYHAIQUE Sin Reajuste 7.012 37.857 14.441.688 SANDRA PAMELA 

REMOLCOY MONJE

0 2.000 0 0 0 0 0 0 0 400 400 400 400 400 0

Vialidad de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 40011090-0 CONSERVACION RED 

VIAL REGION DE 

AYSEN 2020

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Aysén 318605 PUBLICACIONES 

OBRAS 

CONSERVACIÓN RED 

VIAL REGIÓN DE 

AYSÉN 2020

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 Sin Reajuste 0 1.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 200 200 200 200 200 0

Vialidad de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 40011090-0 CONSERVACION RED 

VIAL REGION DE 

AYSEN 2020

EJECUCION CONSULTORÍAS Aysén 304576 AsesoríaS 

PROGRAMAS DE LA 

RED VIAL Y CAMINOS 

BASICOS REGIÓN DE 

AYSEN

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-oct-20 01-nov-20 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-20 01-dic-22 COYHAIQUE COYHAIQUE Sin Reajuste 0 610.000 0 0 11.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.406 4.594 126.625 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 40011090-0 CONSERVACION RED 

VIAL REGION DE 

AYSEN 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Aysén 312979 CONSERVACIÓN DE 

LA RED VIAL, 

CONSERVACION 

PERIODICA, CAMINO 

X-905, CRUCE X-91- 

ENTRADA MAYER - 

PASO RIO MAYER, 

RIBERA NORTE, 

SECTOR CUESTA EL 

HACHA, KM. 32,000 A 

KM. 37,000, COMUNA 

DE O´HIGGINS, 

PROVINCIA CAPITAN 

PRAT, REGION DE 

AYSEN

1. OBRAS En Licitación Propuesta publica             31-jul-20 31-ago-20 02-ene-00 02-ene-00 11-sept-20 10-mar-21 CAPITÁN PRAT O'HIGGINS Indice de Precios al 

Consumidor

440.385 440.385 0 0 115.849 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37.297 37.353 41.200 356.962 Contratación de 

Obras

Vialidad de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 40011090-0 CONSERVACION RED 

VIAL REGION DE 

AYSEN 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Aysén 315856 CONSERVACIÓN DE 

LA RED VIAL, 

CONSERVACION 

PERIODICA, RUTA 7 

LONGITUDINAL 

AUSTRAL; SECTOR 

BALSA PASCUA, Km. 

1.088,500 a km. 

1.089,500, COMUNA 

DE TORTEL, 

PROVINCIA CAPITAN 

PRAT, REGION DE 

AYSEN

1. OBRAS En Licitación Propuesta publica             17-ago-20 16-sept-20 02-ene-00 02-ene-00 06-oct-20 04-abr-21 CAPITÁN PRAT TORTEL Indice de Precios al 

Consumidor

811.271 811.271 0 0 15.440 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15.440 768.308 Contratación de 

Obras

Vialidad de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 40011090-0 CONSERVACION RED 

VIAL REGION DE 

AYSEN 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Aysén 316108 CONSERVACIÓN DE 

LA RED VIAL, 

CONSERVACION 

PERIODICA, A) 

CAMINO X-899, 

COCHRANE - LAGO 

COCHRANE, SECTOR 

ARROYO ELBA, KM. 

12,000 A KM. 13,000. 

B) CAMINO X-894, 

CRUCE X-890 (BALSA 

BAKER) - COLONIA 

NORTE, SECTOR 

ARROYO TERESA, KM. 

20,000 A KM. 21,000 

COMUNA D

1. OBRAS En Licitación Propuesta publica             31-jul-20 31-ago-20 02-ene-00 02-ene-00 28-sept-20 27-mar-21 CAPITÁN PRAT COCHRANE Indice de Precios al 

Consumidor

312.573 312.573 0 0 123.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30.840 41.160 51.500 209.719 Contratación de 

Obras

Vialidad de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 40011090-0 CONSERVACION RED 

VIAL REGION DE 

AYSEN 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Aysén 321659 Cruce Ruta 242 

(Puerto Aysén) - Río 

Blanco - Río Cóndor

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-sept-20 01-oct-20 02-ene-00 02-ene-00 01-nov-20 01-may-21 Sin Reajuste 0 479.120 0 0 105.618 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 105.618 400.000 Contratación de 

Obras

Vialidad de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 40011090-0 CONSERVACION RED 

VIAL REGION DE 

AYSEN 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Aysén 321662 CONSERVACIÓN DE 

LA RED VIAL RUTA 7 

SECTOR COFRE - 

VALLE RIO MURTA 

DEL KM 665 AL 775, 

REGIÓN DE AYSEN

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-sept-20 01-oct-20 02-ene-00 02-ene-00 01-nov-20 01-may-21 Sin Reajuste 0 759.970 0 0 154.593 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 154.593 646.386 Contratación de 

Obras

Vialidad de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 40011090-0 CONSERVACION RED 

VIAL REGION DE 

AYSEN 2020

EJECUCION OTROS GASTOS Aysén 312711 FIAR VIÁTICOS 

DEPTO. CONTRATOS 

VIALIDAD REGIÓN DE 

AYSEN

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 COYHAIQUE COYHAIQUE Sin Reajuste 7.012 37.857 14.441.688 SANDRA PAMELA 

REMOLCOY MONJE

0 3.000 0 0 0 0 0 0 0 500 500 500 500 1.000 0

Vialidad de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

Fondos sin decretar PROYECTOS 40012596-0 MEJORAMIENTO RUTA 

7 NORTE, SECTOR 

PORTEZUELO 

QUEULAT-

BIFURCACIÓN 

CISNES, COMUNA DE 

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 309963 RESERVA GASTOS 

ADMINISTRATIVOS 

NUEVOS 2020

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 Sin Reajuste 0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0

Vialidad de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 40012596-0 MEJORAMIENTO RUTA 

7 NORTE, SECTOR 

PORTEZUELO 

QUEULAT-

BIFURCACIÓN 

CISNES, COMUNA DE 

CISNES

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 309872 Asesoría Inspección 

Fiscal Mejoramiento 

Ruta 7 Norte,  Sector 

Portezuelo Queulat - 

Bifurcación Cisnes, 

Comuna Cisnes 

(NUEVO 2020)

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-sept-20 01-oct-20 02-ene-00 02-ene-00 01-nov-20 01-ene-23 AYSÉN CISNES Sin Reajuste 0 637.000 0 0 60.260 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60.260 610.000 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 40012596-0 MEJORAMIENTO RUTA 

7 NORTE, SECTOR 

PORTEZUELO 

QUEULAT-

BIFURCACIÓN 

CISNES, COMUNA DE 

CISNES

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 309871 Mejoramiento Ruta 7 

Norte, sector: 

Portezuelo Queulat 

Bifurcación Cisnes, 

tramo 1 (obras 

básicas): Km.439,049 

Km.442,640, tramo2 

(pavimentación):Km.4

39,049 a km.447,920, 

Comuna de Cisnes, 

Provincia de Aysén, 

Región de Aysén

1. OBRAS En Licitación Propuesta publica             31-ago-20 13-nov-20 02-ene-00 02-ene-00 27-nov-20 20-feb-22 AYSÉN CISNES Indice de Precios al 

Consumidor

6.587.455 6.587.455 0 0 400.040 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 400.040 9.680.000 Contratación de 

Obras

Vialidad de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

Fondos sin decretar PROYECTOS 40012596-0 MEJORAMIENTO RUTA 

7 NORTE, SECTOR 

PORTEZUELO 

QUEULAT-

BIFURCACIÓN 

CISNES, COMUNA DE 

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 309956 RESERVA GASTOS 

INHERENETES 

CONSERVACION 

ADELANTADOS - 

NUEVOS 2020

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 Sin Reajuste 0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0

Vialidad de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 40020702-0 CONSERVACION 

GLOBAL RED VIAL XI 

REGIÓN 2020-2022

EJECUCION CONSULTORÍAS Aysén 316198 Asesoría: 

CONSERVACIÓN 

GLOBAL DE CAMINOS 

DE LA PROVINCIA 

CAPITÁN PRAT, 

SECTOR AUSTRAL, 

CUENCA RIOS BRAVO 

Y PASCUA, I ETAPA, 

REGIÓN DE AYSÉN

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-oct-20 01-nov-20 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-20 01-dic-22 CAPITÁN PRAT O'HIGGINS, TORTEL Sin Reajuste 0 450.000 0 0 10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.000 485.750 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 40020702-0 CONSERVACION 

GLOBAL RED VIAL XI 

REGIÓN 2020-2022

EJECUCION OBRAS CIVILES Aysén 316173 CONSERVACIÓN 

GLOBAL DE CAMINOS 

DE LA PROVINCIA 

CAPITÁN PRAT, 

SECTOR AUSTRAL, 

CUENCA RIOS BRAVO 

Y PASCUA, I ETAPA, 

REGIÓN DE AYSÉN

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-sept-20 01-oct-20 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-20 01-dic-22 CAPITÁN PRAT O'HIGGINS, TORTEL Sin Reajuste 0 2.500.000 0 0 112.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 112.500 2.579.250 Contratación de 

Obras

Vialidad de Magallanes y La 

Antártica Chilena

de Magallanes y La 

Antártica Chilena

PROYECTOS 20075928-0 CONSTRUCCION 

CAMINO 

PENETRACION SAN 

JUAN-CABO 

FROWARD, P. ARENAS 

-

EJECUCION OBRAS CIVILES Magallanes y Ach 320159 CONVENIO DE 

REFORESTACION 

Camino San Juan - 

Cabo Froward, tramo 

Río San Pedro - Punta 

Arbol, Región de 

Magallanes y de la 

Antártica Chilena 

(2020)

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               Sin Reajuste 0 79.500 0 0 55.650 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55.650 23.850

Vialidad de Magallanes y La 

Antártica Chilena

de la Araucanía PROYECTOS 20102690-0 CONSTRUCCIÓN 

CAMINO RÍO 

HOLLEMBERG - RÍO 

PEREZ

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 250592 PAGO FACTURAS DE 

PUBLICACIONES DE 

EXPROPIACIONES

5. EXPROPIACIONES En Ejecución Trato directo                 CAUTÍN CARAHUE, CUNCO, 

CURARREHUE, 

FREIRE, GORBEA, 

LAUTARO, 

PERQUENCO, 

PITRUFQUEN, PUCON, 

TEODORO SCHMIDT, 

Sin Reajuste 0 1.108.422 1 VARIOS 

PROVEEDORES

1.132 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0

Vialidad de Magallanes y La 

Antártica Chilena

de Magallanes y La 

Antártica Chilena

PROYECTOS 20102690-0 CONSTRUCCIÓN 

CAMINO RÍO 

HOLLEMBERG - RÍO 

PEREZ

EJECUCION OBRAS CIVILES Magallanes y Ach 274344 Reforestación Camino 

de Penetración 

Hollemberg - Río 

Pérez tramos Km. 

3,14 al Km. 8,59

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             05-dic-18 06-dic-18 29-nov-18 07-dic-18 07-dic-18 07-oct-20 ÚLTIMA ESPERANZA TORRES DEL PAINE Sin Reajuste 58.000 46.310 6.900.853 SERGIO VILICIC PENA 37.048 9.262 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.262 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de Magallanes y La 

Antártica Chilena

Fondos sin decretar PROYECTOS 20111842-1 MEJORAMIENTO RUTA 

Y - 79 SECTOR: 

CERRO SOMBRERO - 

ONAISSÍN 

(PRIMAVERA)

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 308106 Programación de 

contratos de Arrastre 

Expropiaciones 2020

5. EXPROPIACIONES Por Licitar Trato directo                 Sin Reajuste 0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 14.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14.000 0

Vialidad de Magallanes y La 

Antártica Chilena

de la Araucanía PROYECTOS 20187816-0 MEJORAMIENTO RUTA 

Y-580, CAMINO EL 

ANDINO, PUNTA 

ARENAS

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 250592 PAGO FACTURAS DE 

PUBLICACIONES DE 

EXPROPIACIONES

5. EXPROPIACIONES En Ejecución Trato directo                 CAUTÍN CARAHUE, CUNCO, 

CURARREHUE, 

FREIRE, GORBEA, 

LAUTARO, 

PERQUENCO, 

PITRUFQUEN, PUCON, 

TEODORO SCHMIDT, 

Sin Reajuste 0 1.108.422 1 VARIOS 

PROVEEDORES

2.419 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0

Vialidad de Magallanes y La 

Antártica Chilena

de Magallanes y La 

Antártica Chilena

PROYECTOS 20187816-0 MEJORAMIENTO RUTA 

Y-580, CAMINO EL 

ANDINO, PUNTA 

ARENAS

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 213332 Mejoramiento Ruta Y -

580; Camino el 

Andino ;  Km 0;00 al 

Km 5:371 Comuna de 

Punta Arenas; Región 

de Magallanes y 

Antartica Chilena

1. OBRAS Terminado Propuesta publica             29-dic-14 24-mar-15 16-sept-15 14-oct-15 15-oct-15 31-mar-18 MAGALLANES PUNTA ARENAS Indice de Precios al 

Consumidor

4.865.936 6.570.263 93.659.000 CONSTRUCTORA 

SALFA S.A.

7.088.301 13.578 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13.578 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de Magallanes y La 

Antártica Chilena

Fondos sin decretar PROYECTOS 30072419-0 CONSTRUCCIÓN 

PUENTE RÍO GRANDE 

Y SUS ACCESOS, 

RUTA Y - 85, XII 

REGIÓN

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 309963 RESERVA GASTOS 

ADMINISTRATIVOS 

NUEVOS 2020

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 Sin Reajuste 0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0

Vialidad de Magallanes y La 

Antártica Chilena

de Magallanes y La 

Antártica Chilena

PROYECTOS 30072419-0 CONSTRUCCIÓN 

PUENTE RÍO GRANDE 

Y SUS ACCESOS, 

RUTA Y - 85, XII 

REGIÓN

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 213334 Asesoría a la 

Inspección Fiscal 

Reposición Puente 

Río Grande y sus 

accesos, sector ruta Y-

85, Onaissin Estancia 

Vicuña, DM. 115,000, 

Provincia de Tierra 

del Fuego, Región de 

Magallanes y 

Antártica Chilena.

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

Terminado Propuesta publica             27-abr-17 06-sept-17 17-oct-17 08-nov-17 08-nov-17 08-mar-20 MAGALLANES PUNTA ARENAS Indice de Precios al 

Consumidor

767.510 921.203 79.511.210 ZANARTU 

INGENIEROS 

CONSULTORES SPA

816.070 80.042 0 30.094 13.066 0 0 0 642 0 0 36.181 58 0 0 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de Magallanes y La 

Antártica Chilena

de Magallanes y La 

Antártica Chilena

PROYECTOS 30072419-0 CONSTRUCCIÓN 

PUENTE RÍO GRANDE 

Y SUS ACCESOS, 

RUTA Y - 85, XII 

REGIÓN

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 257116 Reposición puente 

Río Grande y sus 

accesos Km. 115,00 

Ruta Y-85, Comuna 

de Timaukel, 

Provincia de Tierra 

del Fuego Región de 

Magallanes y 

Antártica Chilena 

1. OBRAS Terminado Propuesta publica             30-sept-16 22-nov-16 02-ago-17 24-ago-17 24-ago-17 29-feb-20 TIERRA DEL FUEGO TIMAUKEL Indice de Precios al 

Consumidor

4.771.025 5.848.305 89.918.800 ARAUCO S.A. 5.659.200 495.844 0 0 0 0 0 440.228 0 52.185 0 3.431 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de Magallanes y La 

Antártica Chilena

de Magallanes y La 

Antártica Chilena

PROYECTOS 30072419-0 CONSTRUCCIÓN 

PUENTE RÍO GRANDE 

Y SUS ACCESOS, 

RUTA Y - 85, XII 

REGIÓN

EJECUCION OBRAS CIVILES Magallanes y Ach 309873 CONVENIO DE 

REFORESTACION 

Construcción Puente 

Río Grande y sus 

Accesos, Ruta Y - 85, 

Región de Magallanes 

y de la Antártica 

Chilena (2020)

1. OBRAS Adjudicado                                                                                          Trato directo                 TIERRA DEL FUEGO TIMAUKEL Sin Reajuste 9.750 9.750 61.313.000 CORPORACION 

NACIONAL FORESTAL

0 5.000 0 0 0 0 0 0 0 0 5.000 0 0 0 4.750

Vialidad de Magallanes y La 

Antártica Chilena

Fondos sin decretar PROYECTOS 30072419-0 CONSTRUCCIÓN 

PUENTE RÍO GRANDE 

Y SUS ACCESOS, 

RUTA Y - 85, XII 

REGIÓN

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 309956 RESERVA GASTOS 

INHERENETES 

CONSERVACION 

ADELANTADOS - 

NUEVOS 2020

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 Sin Reajuste 0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0

Vialidad de Magallanes y La 

Antártica Chilena

Fondos sin decretar PROYECTOS 30072419-0 CONSTRUCCIÓN 

PUENTE RÍO GRANDE 

Y SUS ACCESOS, 

RUTA Y - 85, XII 

REGIÓN

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 313330 Gastos Inherentes 

2020 NC

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 Sin Reajuste 0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 3.032 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.032 0

Vialidad de Magallanes y La 

Antártica Chilena

de Magallanes y La 

Antártica Chilena

PROYECTOS 30072419-0 CONSTRUCCIÓN 

PUENTE RÍO GRANDE 

Y SUS ACCESOS, 

RUTA Y - 85, XII 

REGIÓN

EJECUCION OTROS GASTOS Magallanes y Ach 313339 Global de gastos 

inherentes Traslados 

a Obras(2020)

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

En Ejecución Trato directo                 MAGALLANES PUNTA ARENAS Sin Reajuste 0 12.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.400 0

Vialidad de Magallanes y La 

Antártica Chilena

de Magallanes y La 

Antártica Chilena

PROYECTOS 30072419-0 CONSTRUCCIÓN 

PUENTE RÍO GRANDE 

Y SUS ACCESOS, 

RUTA Y - 85, XII 

REGIÓN

EJECUCION OTROS GASTOS Magallanes y Ach 313344 FIAR VIÁTICOS 

DEPTO. CONTRATOS 

VIALIDAD, 

MAGALLANES Y 

ANTARTICA CHILENA 

(2020)

7. VIATICOS Adjudicado                                                                                          Trato directo                 ÚLTIMA ESPERANZA NATALES Sin Reajuste 12.800 34.300 13.741.633 SILVANA IVONNE 

LEIVA ASENJO

0 569 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 569 0

Vialidad de Magallanes y La 

Antártica Chilena

de Magallanes y La 

Antártica Chilena

PROYECTOS 30073331-0 MEJORAMIENTO RUTA 

257-CH, SECTOR 

ONAISSÍN - SAN 

SEBASTIÁN, XII 

REGIÓN

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 213329 Asesoría a Inspeccion 

Fiscal Mejoramiento 

Ruta 257-CH, Sector 

Onaissin - San 

Sebastian, Tramo KM. 

135,74000 al KM. 

180,90497, región de 

Magallanes y 

Antartica Chilena

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

Terminado Propuesta publica             23-dic-14 05-feb-15 27-mar-15 27-abr-15 27-abr-15 27-abr-19 MAGALLANES PUNTA ARENAS Indice de Precios al 

Consumidor

1.441.875 1.538.876 79.711.380 INGENIERIA DE 

PROYECTOS Y 

AsesoríaS LTDA.

1.651.252 16.119 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16.119 0 0 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de Magallanes y La 

Antártica Chilena

de la Araucanía PROYECTOS 30073331-0 MEJORAMIENTO RUTA 

257-CH, SECTOR 

ONAISSÍN - SAN 

SEBASTIÁN, XII 

REGIÓN

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 250592 PAGO FACTURAS DE 

PUBLICACIONES DE 

EXPROPIACIONES

5. EXPROPIACIONES En Ejecución Trato directo                 CAUTÍN CARAHUE, CUNCO, 

CURARREHUE, 

FREIRE, GORBEA, 

LAUTARO, 

PERQUENCO, 

PITRUFQUEN, PUCON, 

TEODORO SCHMIDT, 

Sin Reajuste 0 1.108.422 1 VARIOS 

PROVEEDORES

855 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0

Vialidad de Magallanes y La 

Antártica Chilena

de Magallanes y La 

Antártica Chilena

PROYECTOS 30073331-0 MEJORAMIENTO RUTA 

257-CH, SECTOR 

ONAISSÍN - SAN 

SEBASTIÁN, XII 

REGIÓN

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 213330 Mejoramiento Ruta 

257-Ch, Sector 

Onaissin - San 

Sebastian, Provincia 

de Tierra Del Fuego, 

Región de Magallanes 

y Artartica Chilena

1. OBRAS Terminado Propuesta publica             02-feb-15 02-feb-15 17-mar-15 22-abr-15 23-abr-15 02-may-19 MAGALLANES PUNTA ARENAS Indice de Precios al 

Consumidor

37.383.995 37.328.542 78.137.730 CONSTRUCTORA 

VILICIC S.A.

40.453.683 8.430 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.430 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de Magallanes y La 

Antártica Chilena

de Magallanes y La 

Antártica Chilena

PROYECTOS 30075545-0 REPOSICIÓN RUTA Y-

905, WILLIAMS - 

NAVARINO, VARÍOS 

SECTORES

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 263821 Asesoría a la 

Inspección Fiscal 

Reposición Ruta Y-

905, Williams - 

Navarino, varios 

sectores, Etapa 2, 

Tramo DM. 30.230,00 

al DM 40.820,00, 

Comuna Cabo de 

Hornos, Provincia 

Antártica Chilena, 

Región de Magallanes 

y Antártica Chilena.

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

Terminado Propuesta publica             24-oct-17 13-dic-17 29-dic-17 05-mar-18 05-mar-18 05-mar-20 ANTÁRTICA CHILENA Cabo de Hornos Indice de Precios al 

Consumidor

916.500 662.395 78.929.230 SIGA INGENIERIA Y 

CONSULTORIA S.A.

489.374 202.500 0 0 0 0 162.598 0 0 0 0 38.483 0 1.419 0 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de Magallanes y La 

Antártica Chilena

de la Araucanía PROYECTOS 30075545-0 REPOSICIÓN RUTA Y-

905, WILLIAMS - 

NAVARINO, VARÍOS 

SECTORES

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 250592 PAGO FACTURAS DE 

PUBLICACIONES DE 

EXPROPIACIONES

5. EXPROPIACIONES En Ejecución Trato directo                 CAUTÍN CARAHUE, CUNCO, 

CURARREHUE, 

FREIRE, GORBEA, 

LAUTARO, 

PERQUENCO, 

PITRUFQUEN, PUCON, 

TEODORO SCHMIDT, 

Sin Reajuste 0 1.108.422 1 VARIOS 

PROVEEDORES

4.843 966 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 966 0

Vialidad de Magallanes y La 

Antártica Chilena

de Magallanes y La 

Antártica Chilena

PROYECTOS 30075545-0 REPOSICIÓN RUTA Y-

905, WILLIAMS - 

NAVARINO, VARÍOS 

SECTORES

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 313998 REP RUTA Y-905 

WILLIANS-NAVARINO, 

VARIOS SECTORES, 

REG MAGALLANES

5. EXPROPIACIONES En Ejecución Trato directo                 ANTÁRTICA CHILENA Cabo de Hornos Sin Reajuste 0 1.034 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.034 0 0 1.034 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



Informe mensual de Iniciativas de Inversión programadas y en ejecución MOP año 2020

(Montos en miles de $)

Mes: Julio de 2020

Servicio Reg Proyecto Reg Contrato Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación Centro gestión Cod Contrato Nombre Contrato Clasificación Estado Tipo Contratación F Licitación F Apertura
F Resolución de 

Adjudicación
F Trámite F Inicio F Término Provincia Contrato Comuna Contrato Tipo Reajuste Presupuesto oficial

Monto Vigente 

Contrato
Rut Contratista Nombre Contratista Inversión Anterior Programado año ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo TIPO DE GASTO

Vialidad de Magallanes y La 

Antártica Chilena

de Magallanes y La 

Antártica Chilena

PROYECTOS 30075545-0 REPOSICIÓN RUTA Y-

905, WILLIAMS - 

NAVARINO, VARÍOS 

SECTORES

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 263820 Reposición Ruta Y-

905, Williams - 

Navarino, varios 

sectores, Etapa 2, 

DM. 30.320,000 al 

DM. 40.820,000, 

Provincia Antártica 

Chilena, Región de 

Magallanes y 

Antártica Chilena.

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             02-sept-17 22-nov-17 29-dic-17 05-feb-18 05-feb-18 05-may-20 ANTÁRTICA CHILENA Cabo de Hornos Indice de Precios al 

Consumidor

6.058.128 5.986.183 78.137.730 CONSTRUCTORA 

VILICIC S.A.

3.462.999 2.860.314 0 676.834 189.624 0 0 232.600 0 124.984 194.650 383.699 385.124 672.799 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de Magallanes y La 

Antártica Chilena

de Magallanes y La 

Antártica Chilena

PROYECTOS 30075545-0 REPOSICIÓN RUTA Y-

905, WILLIAMS - 

NAVARINO, VARÍOS 

SECTORES

EJECUCION OBRAS CIVILES Magallanes y Ach 320160 CONVENIO DE 

REFORESTACION 

Reposición Ruta Y-

905 Williams - 

Navarino, Región de 

Magallanes y de la 

Antártica Chilena 

(2020)

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               Sin Reajuste 0 15.500 0 0 8.286 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.286 8.000

Vialidad de Magallanes y La 

Antártica Chilena

Fondos sin decretar PROYECTOS 30075545-0 REPOSICIÓN RUTA Y-

905, WILLIAMS - 

NAVARINO, VARÍOS 

SECTORES

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 313330 Gastos Inherentes 

2020 NC

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 Sin Reajuste 0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 4.008 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.008 0

Vialidad de Magallanes y La 

Antártica Chilena

de Magallanes y La 

Antártica Chilena

PROYECTOS 30075545-0 REPOSICIÓN RUTA Y-

905, WILLIAMS - 

NAVARINO, VARÍOS 

SECTORES

EJECUCION OTROS GASTOS Magallanes y Ach 313339 Global de gastos 

inherentes Traslados 

a Obras(2020)

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

En Ejecución Trato directo                 MAGALLANES PUNTA ARENAS Sin Reajuste 0 12.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 4.193 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.193 0

Vialidad de Magallanes y La 

Antártica Chilena

de Magallanes y La 

Antártica Chilena

PROYECTOS 30075545-0 REPOSICIÓN RUTA Y-

905, WILLIAMS - 

NAVARINO, VARÍOS 

SECTORES

EJECUCION OTROS GASTOS Magallanes y Ach 313344 FIAR VIÁTICOS 

DEPTO. CONTRATOS 

VIALIDAD, 

MAGALLANES Y 

ANTARTICA CHILENA 

(2020)

7. VIATICOS Adjudicado                                                                                          Trato directo                 ÚLTIMA ESPERANZA NATALES Sin Reajuste 12.800 34.300 13.741.633 SILVANA IVONNE 

LEIVA ASENJO

0 2.199 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.199 0

Vialidad de Magallanes y La 

Antártica Chilena

de Magallanes y La 

Antártica Chilena

PROYECTOS 30076653-0 MEJORAMIENTO RUTA 

COSTERA VILLA 

UKIKA - 

AEROPUERTO, 

PUERTO WILLIAMS

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 227983 Asesoría a la 

inspección fiscal 

Mejoramiento Ruta 

Costera, sector Villa 

Ukika-Aeropuerto, 

tramo DM. 0.00 al DM. 

5.275,239, Región de 

Magallanes y 

Antártica Chilena

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

Terminado Propuesta publica             14-jul-15 15-sept-15 08-jun-16 29-jun-16 29-jun-16 29-jun-19 ANTÁRTICA CHILENA Cabo de Hornos Indice de Precios al 

Consumidor

1.392.000 1.246.515 76.216.901 ING.CONSULTORES 

LUIS ALEJANDRO 

BRULE EIRL

1.136.714 210.000 0 0 125.959 0 0 0 0 0 0 70.101 13.199 741 0 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de Magallanes y La 

Antártica Chilena

de Magallanes y La 

Antártica Chilena

PROYECTOS 30076653-0 MEJORAMIENTO RUTA 

COSTERA VILLA 

UKIKA - 

AEROPUERTO, 

PUERTO WILLIAMS

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 227984 Mejoramiento Ruta 

Costera, Sector Villa 

Ukika - Aeropuerto, 

Tramo DM 0,000 al 

DM 5.275,239, Región 

de Magallanes y 

Antartica Chilena.

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             26-jun-15 26-ago-15 31-may-16 29-jun-16 30-jun-16 14-nov-19 ANTÁRTICA CHILENA Cabo de Hornos Indice de Precios al 

Consumidor

8.945.701 10.357.311 93.659.000 CONSTRUCTORA 

SALFA S.A.

10.220.350 1.030.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 410.004 48.500 571.496 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de Magallanes y La 

Antártica Chilena

de Magallanes y La 

Antártica Chilena

PROYECTOS 30099033-0 CONSTRUCCIÓN 

NUDO VIAL AVENIDA  

FREI - RUTA 9

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 291710 Asesoría a la 

Inspección Fiscal 

Construcción Nudo 

Vial Av. Frei  Ruta 9, 

Punta Arenas, Región 

de Magallanes y 

Antártica Chilena 

Nuevo 2019.

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

En Adjudicación Propuesta publica             24-sept-19 21-nov-19 02-ene-00 02-ene-00 17-ago-20 30-jun-22 MAGALLANES PUNTA ARENAS Indice de Precios al 

Consumidor

1.410.400 1.410.400 0 0 80.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40.000 40.000 1.401.000 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de Magallanes y La 

Antártica Chilena

de la Araucanía PROYECTOS 30099033-0 CONSTRUCCIÓN 

NUDO VIAL AVENIDA  

FREI - RUTA 9

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 250592 PAGO FACTURAS DE 

PUBLICACIONES DE 

EXPROPIACIONES

5. EXPROPIACIONES En Ejecución Trato directo                 CAUTÍN CARAHUE, CUNCO, 

CURARREHUE, 

FREIRE, GORBEA, 

LAUTARO, 

PERQUENCO, 

PITRUFQUEN, PUCON, 

TEODORO SCHMIDT, 

Sin Reajuste 0 1.108.422 1 VARIOS 

PROVEEDORES

100 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0

Vialidad de Magallanes y La 

Antártica Chilena

Fondos sin decretar PROYECTOS 30099033-0 CONSTRUCCIÓN 

NUDO VIAL AVENIDA  

FREI - RUTA 9

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 308106 Programación de 

contratos de Arrastre 

Expropiaciones 2020

5. EXPROPIACIONES Por Licitar Trato directo                 Sin Reajuste 0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 4.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.000 0

Vialidad de Magallanes y La 

Antártica Chilena

de Magallanes y La 

Antártica Chilena

PROYECTOS 30099033-0 CONSTRUCCIÓN 

NUDO VIAL AVENIDA  

FREI - RUTA 9

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 291711 Construcción Nudo 

Vial Av. Frei-Ruta 9, 

Sector Acceso Norte, 

Comuna Punta 

Arenas, Provincia de 

Magallanes, Región 

de Magallanes y de la 

Antártica Chilena 

(Nuevo 2019)

1. OBRAS Adjudicado                                                                                          Propuesta publica             07-ago-19 25-oct-19 02-ene-00 02-ene-00 20-ago-20 06-feb-23 MAGALLANES PUNTA ARENAS Indice de Precios al 

Consumidor

20.362.228 23.066.114 88.481.800 ICAFAL INGENIERIA Y 

CONSTRUCCION S.A.

0 350.000 0 0 0 0 0 0 0 350.000 0 0 0 0 27.020.000 Contratación de 

Obras

Vialidad de Magallanes y La 

Antártica Chilena

de Magallanes y La 

Antártica Chilena

PROYECTOS 30102089-0 CONSERVACIÓN RED 

VIAL REGIÓN DE 

MAGALLANES 2012-

2014

EJECUCION OBRAS CIVILES Magallanes y Ach 217958 CONVENIO DE 

CONSERVACIÓN, 

Conservación 

Rutinaria de la Ruta Y-

85, Sector: Camino 

Cruce Ruta 257 CH 

(Onaissin)  Cameron  

Pampa Guanaco  

Lago Fagnano, 

Tramo: Río 

Rasmussen (Km 

0.000)  Río Azopardo 

(Km 65.000) y 

Camino Ramal Lago 

1. OBRAS Terminado Trato directo                 01-feb-14 01-feb-14 01-sept-14 10-oct-14 11-oct-14 10-abr-20 TIERRA DEL FUEGO TIMAUKEL Sin Reajuste 492.602 640.032 61.101.037 EJERCITO DE CHILE 

CUERPO MILITAR DEL 

TRABAJO

660.762 109.200 0 0 0 0 37.978 0 0 0 31.738 0 0 39.484 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de Magallanes y La 

Antártica Chilena

de Magallanes y La 

Antártica Chilena

PROYECTOS 30114347-0 CONSTRUCCIÓN 

VICUÑA- YENDEGAIA 

SECTOR: CALETA 2 

DE MAYO - 

CORDILLERA DARWIN

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 248642 Asesoría a la 

inspección Fiscal 

Construcción Camino 

Vicuña-Yendegaia, 

Sector Caleta 2 de 

Mayo-Cordillera 

Darwin, Región de 

Magallanes y 

Antártica Chilena. 

(Segundo llamado)

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

En Ejecución Propuesta publica             22-dic-15 18-feb-16 08-mar-16 28-abr-16 28-abr-16 28-dic-20 TIERRA DEL FUEGO TIMAUKEL Indice de Precios al 

Consumidor

1.416.553 2.522.162 76.216.901 ING.CONSULTORES 

LUIS ALEJANDRO 

BRULE EIRL

1.965.176 782.999 0 0 0 0 0 389.513 0 41.644 46.175 42.000 47.511 216.156 63.302 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de Magallanes y La 

Antártica Chilena

de Magallanes y La 

Antártica Chilena

PROYECTOS 30114347-0 CONSTRUCCIÓN 

VICUÑA- YENDEGAIA 

SECTOR: CALETA 2 

DE MAYO - 

CORDILLERA DARWIN

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 186138 Construcción Vicuña - 

Yendegaia, sector: 

Caleta 2 de Mayo - 

Cordillera Darwin, 

Región de Magallanes 

(nuevo 2012)

1. OBRAS En Ejecución Trato directo                 01-abr-13 01-may-13 14-ago-13 14-ene-14 14-ene-14 29-ago-22 TIERRA DEL FUEGO TIMAUKEL Sin Reajuste 18.073.352 18.350.814 61.101.037 EJERCITO DE CHILE 

CUERPO MILITAR DEL 

TRABAJO

13.740.303 2.366.899 0 6.088 6.990 7.189 0 418.035 16.888 20.539 6.350 333.070 775.759 775.990 6.825.926 Contratación de 

Obras

Vialidad de Magallanes y La 

Antártica Chilena

de Magallanes y La 

Antártica Chilena

PROYECTOS 30114347-0 CONSTRUCCIÓN 

VICUÑA- YENDEGAIA 

SECTOR: CALETA 2 

DE MAYO - 

CORDILLERA DARWIN

EJECUCION OBRAS CIVILES Magallanes y Ach 286776 Convenio de 

Reforestación 

Construcción Vicuña - 

Yendegaia sector 

Caleta 2 de Mayo - 

Cordillera Darwin KM 

132,5 al KM 108,6

1. OBRAS Terminado Trato directo                 01-oct-18 01-nov-18 07-sept-18 07-sept-18 08-sept-18 08-abr-20 TIERRA DEL FUEGO TIMAUKEL Sin Reajuste 226.477 226.477 61.313.000 CORPORACION 

NACIONAL FORESTAL

220.000 6.477 0 0 0 0 0 0 0 6.477 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de Magallanes y La 

Antártica Chilena

de Magallanes y La 

Antártica Chilena

PROYECTOS 30114347-0 CONSTRUCCIÓN 

VICUÑA- YENDEGAIA 

SECTOR: CALETA 2 

DE MAYO - 

CORDILLERA DARWIN

EJECUCION OBRAS CIVILES Magallanes y Ach 298413 Reforestación 

Construcción Vicuña - 

Yendegaia sector 

Caleta 2 de Mayo - 

Cordillera Darwin KM 

139,161 al KM 132,5

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             TIERRA DEL FUEGO TIMAUKEL Sin Reajuste 138.663 119.126 6.900.853 SERGIO VILICIC PENA 95.301 23.825 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23.825 0 0

Vialidad de Magallanes y La 

Antártica Chilena

de Magallanes y La 

Antártica Chilena

PROYECTOS 30114347-0 CONSTRUCCIÓN 

VICUÑA- YENDEGAIA 

SECTOR: CALETA 2 

DE MAYO - 

CORDILLERA DARWIN

EJECUCION OBRAS CIVILES Magallanes y Ach 298414 Reforestación 

Construcción Vicuña - 

Yendegaia sector 

Caleta 2 de Mayo - 

Cordillera Darwin KM 

132,5 al KM 108,6

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             TIERRA DEL FUEGO TIMAUKEL Sin Reajuste 139.500 120.488 76.505.301 SOC. AGRICOLA Y 

FORESTAL LOS RIOS 

LTDA.-

96.390 24.098 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24.098 0 0

Vialidad de Magallanes y La 

Antártica Chilena

de Magallanes y La 

Antártica Chilena

PROYECTOS 30114347-0 CONSTRUCCIÓN 

VICUÑA- YENDEGAIA 

SECTOR: CALETA 2 

DE MAYO - 

CORDILLERA DARWIN

EJECUCION OBRAS CIVILES Magallanes y Ach 320156 CONTRATO DE 

REFORESTACION 

Construcción camino 

Vicuña- Yendegaia 

sector Caleta 2 de 

Mayo-Cordillera 

Darwin Km 132,5 - 

Km 108, Región de 

Magallanes y de la 

Antártica Chilena. 

(2020)

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               Sin Reajuste 0 136.773 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 136.772

Vialidad de Magallanes y La 

Antártica Chilena

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 30114347-0 CONSTRUCCIÓN 

VICUÑA- YENDEGAIA 

SECTOR: CALETA 2 

DE MAYO - 

CORDILLERA DARWIN

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 319288 Gasto Inherente de 

Viáticos de 

Inspectores fiscales 

de Obra

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 0 150.000 16.882.097 ORNELLA RIVERA 

PISERO

0 9.700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.700 0

Vialidad de Magallanes y La 

Antártica Chilena

de Magallanes y La 

Antártica Chilena

PROYECTOS 30121190-0 MEJORAMIENTO 

INTEGRAL CAMINOS 

INTERIORES PARQUE 

NACIONAL TORRES 

DEL PAINE

DISEÑO CONSULTORÍAS Nivel Central 201068 Estudio de Ingeniería 

Mejoramiento 

Integral Caminos 

Interiores Parque 

Nacional Torres del 

Paine, Región de 

Magallanes y 

2. ESTUDIOS En Ejecución Propuesta publica             20-dic-13 07-feb-14 21-abr-14 16-may-14 16-may-14 24-feb-18 ÚLTIMA ESPERANZA TORRES DEL PAINE Indice de Precios al 

Consumidor

2.200.000 1.798.000 84.865.000 R Y Q INGENIERIA 

S.A.

1.837.011 25.101 0 0 0 0 19.746 0 0 0 5.354 0 0 1 681.445 Diseño de Ingenieria

Vialidad de Magallanes y La 

Antártica Chilena

de Magallanes y La 

Antártica Chilena

PROYECTOS 30122219-0 MEJORAMIENTO RUTA 

Y-290, CAMINO 

CUEVA DEL MILODON, 

XII REGION

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 250670 Asesoría a la 

Inspeccion fiscal 

Mejoramiento Ruta Y-

290, Sector Cueva 

Del Milodon, Tramo 

Dm 0,00 - DM 

9.490,00, Provincia 

de Ultima Esperanza, 

Región de Magallanes 

y Antártica Chilena

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

En Ejecución Propuesta publica             06-dic-16 06-jun-17 20-jun-17 11-jul-17 11-jul-17 11-dic-19 MAGALLANES PUNTA ARENAS Indice de Precios al 

Consumidor

702.720 693.253 77.318.640 INGENIEROS CIVILES 

INGENET LTDA.

689.910 62.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62.000 0 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de Magallanes y La 

Antártica Chilena

de la Araucanía PROYECTOS 30122219-0 MEJORAMIENTO RUTA 

Y-290, CAMINO 

CUEVA DEL MILODON, 

XII REGION

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 250592 PAGO FACTURAS DE 

PUBLICACIONES DE 

EXPROPIACIONES

5. EXPROPIACIONES En Ejecución Trato directo                 CAUTÍN CARAHUE, CUNCO, 

CURARREHUE, 

FREIRE, GORBEA, 

LAUTARO, 

PERQUENCO, 

PITRUFQUEN, PUCON, 

TEODORO SCHMIDT, 

Sin Reajuste 0 1.108.422 1 VARIOS 

PROVEEDORES

2.374 1.000 0 0 0 0 0 37 0 0 0 0 0 963 0

Vialidad de Magallanes y La 

Antártica Chilena

Fondos sin decretar PROYECTOS 30122219-0 MEJORAMIENTO RUTA 

Y-290, CAMINO 

CUEVA DEL MILODON, 

XII REGION

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 308106 Programación de 

contratos de Arrastre 

Expropiaciones 2020

5. EXPROPIACIONES Por Licitar Trato directo                 Sin Reajuste 0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 4.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.000 0

Vialidad de Magallanes y La 

Antártica Chilena

de Magallanes y La 

Antártica Chilena

PROYECTOS 30122219-0 MEJORAMIENTO RUTA 

Y-290, CAMINO 

CUEVA DEL MILODON, 

XII REGION

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 250671 Mejoramiento Ruta Y-

290, Camino Cueva 

Del Milodon, Tramo 

Dm 0,000 - DM 

9.490,000, Provincia 

de Ultima Esperanza, 

Región de Magallanes 

y Antártica Chilena

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             02-dic-16 26-abr-17 01-jun-17 22-jun-17 22-jun-17 03-dic-19 MAGALLANES PUNTA ARENAS Indice de Precios al 

Consumidor

7.235.037 8.625.135 93.659.000 CONSTRUCTORA 

SALFA S.A.

7.705.000 1.280.900 0 225.188 0 0 0 0 0 0 0 639.239 415.044 1.429 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de Magallanes y La 

Antártica Chilena

de Magallanes y La 

Antártica Chilena

PROYECTOS 30122219-0 MEJORAMIENTO RUTA 

Y-290, CAMINO 

CUEVA DEL MILODON, 

XII REGION

EJECUCION OBRAS CIVILES Magallanes y Ach 298416 CONVENIO DE 

REFORESTACION 

Mejoramiento Ruta Y-

290, sector Cueva del 

Milodón Km.0 al 9,49, 

Región de Magallanes 

y de la Antártica 

Chilena (2020)

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               Sin Reajuste 0 19.000 0 0 14.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14.000 5.000

Vialidad de Magallanes y La 

Antártica Chilena

Fondos sin decretar PROYECTOS 30122219-0 MEJORAMIENTO RUTA 

Y-290, CAMINO 

CUEVA DEL MILODON, 

XII REGION

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 313330 Gastos Inherentes 

2020 NC

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 Sin Reajuste 0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 3.011 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.011 0

Vialidad de Magallanes y La 

Antártica Chilena

de Magallanes y La 

Antártica Chilena

PROYECTOS 30122219-0 MEJORAMIENTO RUTA 

Y-290, CAMINO 

CUEVA DEL MILODON, 

XII REGION

EJECUCION OTROS GASTOS Magallanes y Ach 313339 Global de gastos 

inherentes Traslados 

a Obras(2020)

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

En Ejecución Trato directo                 MAGALLANES PUNTA ARENAS Sin Reajuste 0 12.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.530 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.530 0

Vialidad de Magallanes y La 

Antártica Chilena

de Magallanes y La 

Antártica Chilena

PROYECTOS 30122219-0 MEJORAMIENTO RUTA 

Y-290, CAMINO 

CUEVA DEL MILODON, 

XII REGION

EJECUCION OTROS GASTOS Magallanes y Ach 313344 FIAR VIÁTICOS 

DEPTO. CONTRATOS 

VIALIDAD, 

MAGALLANES Y 

ANTARTICA CHILENA 

(2020)

7. VIATICOS Adjudicado                                                                                          Trato directo                 ÚLTIMA ESPERANZA NATALES Sin Reajuste 12.800 34.300 13.741.633 SILVANA IVONNE 

LEIVA ASENJO

0 659 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 659 0

Vialidad de Magallanes y La 

Antártica Chilena

Fondos sin decretar PROYECTOS 30123307-0 REPOSICIÓN PUENTE 

PENITENTE EN RUTA 

9, COMUNA DE PUNTA 

ARENAS

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 309963 RESERVA GASTOS 

ADMINISTRATIVOS 

NUEVOS 2020

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 Sin Reajuste 0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 440 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 440 0

Vialidad de Magallanes y La 

Antártica Chilena

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 30123307-0 REPOSICIÓN PUENTE 

PENITENTE EN RUTA 

9, COMUNA DE PUNTA 

ARENAS

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 316689 Pago de Gastos 

Administrativos

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 SANTIAGO SANTIAGO Sin Reajuste 0 2.192 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 60 0 0 0 0 0 60 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Magallanes y La 

Antártica Chilena

de Magallanes y La 

Antártica Chilena

PROYECTOS 30123307-0 REPOSICIÓN PUENTE 

PENITENTE EN RUTA 

9, COMUNA DE PUNTA 

ARENAS

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 291716 Asesoría a la 

Inspección Fiscal 

Reposición Puente 

Penitente en Ruta 9, 

Sector Morro Chico, 

Comuna de Laguna 

Blanca, Provincia de 

Magallanes, Región 

de Magallanes y 

Antártica Chilena.

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

En Licitación Propuesta publica             18-dic-19 09-jul-20 02-ene-00 02-ene-00 10-ago-20 10-abr-23 MAGALLANES LAGUNA BLANCA Indice de Precios al 

Consumidor

803.420 803.420 0 0 150.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48.333 68.333 33.834 935.001 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de Magallanes y La 

Antártica Chilena

de la Araucanía PROYECTOS 30123307-0 REPOSICIÓN PUENTE 

PENITENTE EN RUTA 

9, COMUNA DE PUNTA 

ARENAS

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 250592 PAGO FACTURAS DE 

PUBLICACIONES DE 

EXPROPIACIONES

5. EXPROPIACIONES En Ejecución Trato directo                 CAUTÍN CARAHUE, CUNCO, 

CURARREHUE, 

FREIRE, GORBEA, 

LAUTARO, 

PERQUENCO, 

PITRUFQUEN, PUCON, 

TEODORO SCHMIDT, 

Sin Reajuste 0 1.108.422 1 VARIOS 

PROVEEDORES

103 4.890 0 0 0 0 58 0 0 0 0 0 0 4.832 0

Vialidad de Magallanes y La 

Antártica Chilena

de Magallanes y La 

Antártica Chilena

PROYECTOS 30123307-0 REPOSICIÓN PUENTE 

PENITENTE EN RUTA 

9, COMUNA DE PUNTA 

ARENAS

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 291717 Reposición Puente 

Penitente en Ruta 9, 

Sector Morro Chico, 

Comuna Laguna 

Blanca, Provincia de 

Magallanes, Región 

de Magallanes y 

Antártica Chilena.

1. OBRAS Adjudicado                                                                                          Propuesta publica             28-nov-19 18-feb-20 02-ene-00 02-ene-00 30-ago-20 07-may-23 MAGALLANES LAGUNA BLANCA Indice de Precios al 

Consumidor

5.888.093 6.645.284 89.918.800 ARAUCO S.A. 0 591.010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 197.000 197.000 197.010 7.582.999 Contratación de 

Obras

Vialidad de Magallanes y La 

Antártica Chilena

de Magallanes y La 

Antártica Chilena

PROYECTOS 30123602-0 REPOSICIÓN DE 

VARIOS PUENTES 

REGIÓN DE 

MAGALLANES

EJECUCION CONSULTORÍAS Magallanes y Ach 303078 Asesoría a la 

Inspección Fiscal 

Reposición Puente 

Chabunco Ruta 9 

norte DM 18,259 

comuna de Punta 

Arenas, Región de 

Magallanes y de la 

Antártica Chilena 

(Nuevo 2019 

Reactivación)

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-sept-20 01-oct-20 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-20 01-oct-23 ÚLTIMA ESPERANZA NATALES Sin Reajuste 0 702.000 0 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 640.000 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de Magallanes y La 

Antártica Chilena

de Magallanes y La 

Antártica Chilena

PROYECTOS 30123602-0 REPOSICIÓN DE 

VARIOS PUENTES 

REGIÓN DE 

MAGALLANES

EJECUCION OBRAS CIVILES Magallanes y Ach 318954 Reposición Puente 

Chabunco en Ruta 9 

Norte,  sector Ruta 9 

norte, Dm 18.259, 

Comuna de Punta 

Arenas,  Provincia de 

Magallanes, Región 

de Magallanes y la 

Antártica Chilena.

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-ago-20 01-sept-20 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-20 01-jun-22 Sin Reajuste 0 2.514.920 0 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 3.258.000 Contratación de 

Obras

Vialidad de Magallanes y La 

Antártica Chilena

de Magallanes y La 

Antártica Chilena

PROYECTOS 30125637-0 CONSTRUCCIÓN 

CAMINO VICUÑA-

YENDEGAIA, SECTOR  

AFLUENTE RÍO 

TOLEDO - RÍO 

CONDOR

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 201059 Asesoría a Inspección 

Fiscal Construcción 

Camino Vicuña-

Yendegaia, Sector 

afluente Río Toledo-

Río Cóndor, Tramo 

Km 77.40-Km 93.50, 

Etapa XI, Región de 

Magallanes y 

Antártica Chilena

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

En Ejecución Propuesta publica             13-sept-14 17-oct-14 21-nov-14 17-dic-14 17-dic-14 17-mar-19 TIERRA DEL FUEGO TIMAUKEL Indice de Precios al 

Consumidor

1.555.800 1.447.603 79.711.380 INGENIERIA DE 

PROYECTOS Y 

AsesoríaS LTDA.

1.565.340 501.228 0 0 0 0 0 0 0 2.191 0 0 200.000 299.037 3.000 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de Magallanes y La 

Antártica Chilena

de Magallanes y La 

Antártica Chilena

PROYECTOS 30125637-0 CONSTRUCCIÓN 

CAMINO VICUÑA-

YENDEGAIA, SECTOR  

AFLUENTE RÍO 

TOLEDO - RÍO 

CONDOR

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 201060 Construcción Camino 

Vicuña - Yendegaia, 

Sector Afluente Rio 

Toledo + Río Cóndor, 

Km. 77.400 + Km. 

93.500, Etapa XI, 

Región de Magallanes 

y Antártica Chilena

1. OBRAS En Ejecución Trato directo                 01-sept-13 01-oct-13 03-oct-13 16-ene-14 16-ene-14 15-ene-19 MAGALLANES PUNTA ARENAS Indice de Precios al 

Consumidor

13.516.501 13.516.490 61.101.037 EJERCITO DE CHILE 

CUERPO MILITAR DEL 

TRABAJO

5.301.481 1.736.096 0 218.265 137.831 0 223.838 143.416 99.365 345.895 70.000 272.169 225.318 0 9.281.934 Contratación de 

Obras

Vialidad de Magallanes y La 

Antártica Chilena

de Magallanes y La 

Antártica Chilena

PROYECTOS 30125637-0 CONSTRUCCIÓN 

CAMINO VICUÑA-

YENDEGAIA, SECTOR  

AFLUENTE RÍO 

TOLEDO - RÍO 

CONDOR

EJECUCION OBRAS CIVILES Magallanes y Ach 298415 CONVENIO 

REFORESTACION 

Construcción Camino 

Vicuña - Yendegaia, 

Sector Afluente Rio 

Toledo - Río Cóndor, 

Km. 77.400 - Km. 

93.500, Etapa XI, 

Región de Magallanes 

y Antártica Chilena

1. OBRAS En Ejecución Trato directo                 TIERRA DEL FUEGO TIMAUKEL Sin Reajuste 58.827 58.827 61.313.000 CORPORACION 

NACIONAL FORESTAL

48.274 10.553 0 0 0 0 0 0 0 10.553 0 0 0 0 0

Vialidad de Magallanes y La 

Antártica Chilena

de Magallanes y La 

Antártica Chilena

PROYECTOS 30125637-0 CONSTRUCCIÓN 

CAMINO VICUÑA-

YENDEGAIA, SECTOR  

AFLUENTE RÍO 

TOLEDO - RÍO 

CONDOR

EJECUCION OBRAS CIVILES Magallanes y Ach 320155 CONTRATO DE  

REFORESTACION 

Construcción Camino 

Vicuña - Yendegaia, 

Sector Afluente Rio 

Toledo + Río Cóndor, 

Km. 77.400 + Km. 

93.500, Etapa XI, 

Región de Magallanes 

y de la Antártica 

Chilena (2020)

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               Sin Reajuste 0 65.000 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 64.999

Vialidad de Magallanes y La 

Antártica Chilena

de Magallanes y La 

Antártica Chilena

PROYECTOS 30125637-0 CONSTRUCCIÓN 

CAMINO VICUÑA-

YENDEGAIA, SECTOR  

AFLUENTE RÍO 

TOLEDO - RÍO 

CONDOR

EJECUCION OTROS GASTOS Magallanes y Ach 313339 Global de gastos 

inherentes Traslados 

a Obras(2020)

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

En Ejecución Trato directo                 MAGALLANES PUNTA ARENAS Sin Reajuste 0 12.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.060 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.060 0

Vialidad de Magallanes y La 

Antártica Chilena

de Magallanes y La 

Antártica Chilena

PROYECTOS 30125637-0 CONSTRUCCIÓN 

CAMINO VICUÑA-

YENDEGAIA, SECTOR  

AFLUENTE RÍO 

TOLEDO - RÍO 

CONDOR

EJECUCION OTROS GASTOS Magallanes y Ach 313344 FIAR VIÁTICOS 

DEPTO. CONTRATOS 

VIALIDAD, 

MAGALLANES Y 

ANTARTICA CHILENA 

(2020)

7. VIATICOS Adjudicado                                                                                          Trato directo                 ÚLTIMA ESPERANZA NATALES Sin Reajuste 12.800 34.300 13.741.633 SILVANA IVONNE 

LEIVA ASENJO

0 2.939 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.939 0

Vialidad de Magallanes y La 

Antártica Chilena

de Magallanes y La 

Antártica Chilena

PROYECTOS 30137944-0 MEJORAMIENTO RUTA 

9, CERRO CASTILLO - 

BIFURCACIÓN RUTA Y-

150 

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 263825 Asesoría a la 

Inspección Fiscal 

Mejoramiento Ruta 9, 

Sector Cerro Castillo - 

Bifurcación Ruta Y-

150, Tramo DM. 

305.430,00 al DM. 

317.920,00, Comuna 

Torres del Paine, 

Provincia de Ultima 

Esperanza, Región de 

Magallanes y 

Antártica Chilena.

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

Terminado Propuesta publica             24-oct-17 12-dic-17 04-abr-18 18-may-18 18-may-18 18-may-20 ÚLTIMA ESPERANZA TORRES DEL PAINE Indice de Precios al 

Consumidor

733.470 590.702 78.929.230 SIGA INGENIERIA Y 

CONSULTORIA S.A.

336.863 286.287 0 0 0 0 0 0 0 63.847 64.083 68.463 48.297 41.597 0 Asesoría de 

Inspección Fiscal



Informe mensual de Iniciativas de Inversión programadas y en ejecución MOP año 2020

(Montos en miles de $)

Mes: Julio de 2020

Servicio Reg Proyecto Reg Contrato Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación Centro gestión Cod Contrato Nombre Contrato Clasificación Estado Tipo Contratación F Licitación F Apertura
F Resolución de 

Adjudicación
F Trámite F Inicio F Término Provincia Contrato Comuna Contrato Tipo Reajuste Presupuesto oficial

Monto Vigente 

Contrato
Rut Contratista Nombre Contratista Inversión Anterior Programado año ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo TIPO DE GASTO

Vialidad de Magallanes y La 

Antártica Chilena

de Magallanes y La 

Antártica Chilena

PROYECTOS 30137944-0 MEJORAMIENTO RUTA 

9, CERRO CASTILLO - 

BIFURCACIÓN RUTA Y-

150 

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 303094 Asesoría a la 

Inspección Fiscal 

Mejoramiento Ruta 9, 

Sector Cerro Castillo - 

Bifurcación Ruta Y-

150, Tramo DM. 

317.920,00 al DM. 

334.890,00, Comuna 

Torres Del Paine, 

Provincia de Última 

Esperanza, Región de 

Magallanes y de la 

Antártica Chilena

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

En Licitación Propuesta publica             31-jul-20 27-oct-20 02-ene-00 02-ene-00 19-nov-20 19-may-23 ÚLTIMA ESPERANZA NATALES Indice de Precios al 

Consumidor

1.113.000 1.113.000 0 0 107.223 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35.559 35.695 35.969 1.170.000 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de Magallanes y La 

Antártica Chilena

de Magallanes y La 

Antártica Chilena

PROYECTOS 30137944-0 MEJORAMIENTO RUTA 

9, CERRO CASTILLO - 

BIFURCACIÓN RUTA Y-

150 

EJECUCION CONSULTORÍAS Magallanes y Ach 318601 Prospección 

Arqueológica 

Superficial Ruta 9N 

Km 317,920 y Km 

334,890, asociado al 

Contrato 

Mejoramiento Ruta 9, 

Cerro Castillo - 

Bifurcación Ruta Y-

150, de la Provincia 

de Última Esperanza.

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

En Ejecución Propuesta publica             20-abr-20 20-abr-20 16-abr-20 21-abr-20 21-abr-20 19-may-20 Sin Reajuste 5.000 5.490 78.893.060 RUIZ Y DOBERTI 

LTDA.

0 5.490 0 0 0 0 0 0 0 0 5.490 0 0 0 0 Asesoría y 

Consultoría de 

Gestión de Proyectos

Vialidad de Magallanes y La 

Antártica Chilena

de la Araucanía PROYECTOS 30137944-0 MEJORAMIENTO RUTA 

9, CERRO CASTILLO - 

BIFURCACIÓN RUTA Y-

150 

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 250592 PAGO FACTURAS DE 

PUBLICACIONES DE 

EXPROPIACIONES

5. EXPROPIACIONES En Ejecución Trato directo                 CAUTÍN CARAHUE, CUNCO, 

CURARREHUE, 

FREIRE, GORBEA, 

LAUTARO, 

PERQUENCO, 

PITRUFQUEN, PUCON, 

TEODORO SCHMIDT, 

Sin Reajuste 0 1.108.422 1 VARIOS 

PROVEEDORES

2.553 1.000 0 0 0 0 0 31 25 0 0 0 0 944 0

Vialidad de Magallanes y La 

Antártica Chilena

Fondos sin decretar PROYECTOS 30137944-0 MEJORAMIENTO RUTA 

9, CERRO CASTILLO - 

BIFURCACIÓN RUTA Y-

150 

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 308106 Programación de 

contratos de Arrastre 

Expropiaciones 2020

5. EXPROPIACIONES Por Licitar Trato directo                 Sin Reajuste 0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 17.684 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17.684 0

Vialidad de Magallanes y La 

Antártica Chilena

de Magallanes y La 

Antártica Chilena

PROYECTOS 30137944-0 MEJORAMIENTO RUTA 

9, CERRO CASTILLO - 

BIFURCACIÓN RUTA Y-

150 

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 313986 PAGO PERITOS 

TASADORES OBRA: 

MEJ. RUTA 9 CERRO 

CASTILLO-BIF  RUTA Y-

150 REG DE 

MAGALLANES

5. EXPROPIACIONES En Ejecución Trato directo                 ÚLTIMA ESPERANZA TORRES DEL PAINE Sin Reajuste 0 1.267 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.267 0 0 1.267 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Magallanes y La 

Antártica Chilena

Fondos sin decretar PROYECTOS 30137944-0 MEJORAMIENTO RUTA 

9, CERRO CASTILLO - 

BIFURCACIÓN RUTA Y-

150 

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 317602 EXPROPIACION VIA 

JUDICIAL LOTESNº 1-

A  4-A 5-A 10-A 11-A 

MEJORAMIENTO RUTA 

9 CERRO CASTILLO-

BIFURCACION RUTA Y-

150

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 2.098 1.638 8 Varios Expropiados 0 1.638 0 0 0 0 0 1.638 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Magallanes y La 

Antártica Chilena

Fondos sin decretar PROYECTOS 30137944-0 MEJORAMIENTO RUTA 

9, CERRO CASTILLO - 

BIFURCACIÓN RUTA Y-

150 

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 317603 EXPROPIACION VIA 

JUDICIAL LOTES Nº 

12-A 17-A 25-A 

MEJORAMIENTO RUTA 

9 CERRO CASTILLO-

BIFURCACION RUTA Y-

150

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 2.885 2.885 8 Varios Expropiados 0 2.885 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.885 0

Vialidad de Magallanes y La 

Antártica Chilena

Fondos sin decretar PROYECTOS 30137944-0 MEJORAMIENTO RUTA 

9, CERRO CASTILLO - 

BIFURCACIÓN RUTA Y-

150 

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 320720 EXPROPIACION VIA 

JUDICIAL LOTE Nº 4-A 

MEJORAMIENTO RUTA 

9 CERRO CASTILLO-

BIFURCACION RUTA Y-

150

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 526 526 8 Varios Expropiados 0 526 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 526 0

Vialidad de Magallanes y La 

Antártica Chilena

de Magallanes y La 

Antártica Chilena

PROYECTOS 30137944-0 MEJORAMIENTO RUTA 

9, CERRO CASTILLO - 

BIFURCACIÓN RUTA Y-

150 

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 263826 Mejoramiento Ruta 9, 

Cerro Castillo - 

Bifurcación Ruta Y-

150, Provincia de 

última esperanza, 

Región de Magallanes 

y Antártica Chilena.

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             12-sept-17 16-nov-17 07-mar-18 02-abr-18 02-abr-18 19-may-20 ÚLTIMA ESPERANZA TORRES DEL PAINE Indice de Precios al 

Consumidor

15.046.253 15.826.276 93.546.000 INGENIERIA CIVIL 

VICENTE S.A.

9.273.001 7.468.199 0 0 2.467.294 0 0 1.069.251 2.184.560 0 0 796.953 449.956 500.185 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de Magallanes y La 

Antártica Chilena

de Magallanes y La 

Antártica Chilena

PROYECTOS 30137944-0 MEJORAMIENTO RUTA 

9, CERRO CASTILLO - 

BIFURCACIÓN RUTA Y-

150 

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 303093 Mejoramiento Ruta 9, 

Sector Cerro Castillo-

Bifurcación Ruta Y-

150, Tramo: DM 

317.920,00 al DM 

334.890,00, Región 

de Magallanes y la 

Antártica Chilena.

1. OBRAS En Licitación Propuesta publica             06-may-20 21-sept-20 02-ene-00 02-ene-00 30-sept-20 19-mar-23 ÚLTIMA ESPERANZA NATALES Indice de Precios al 

Consumidor

17.557.298 17.557.298 0 0 399.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 399.000 21.703.000 Contratación de 

Obras

Vialidad de Magallanes y La 

Antártica Chilena

de Magallanes y La 

Antártica Chilena

PROYECTOS 30137944-0 MEJORAMIENTO RUTA 

9, CERRO CASTILLO - 

BIFURCACIÓN RUTA Y-

150 

EJECUCION OTROS GASTOS Magallanes y Ach 313339 Global de gastos 

inherentes Traslados 

a Obras(2020)

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

En Ejecución Trato directo                 MAGALLANES PUNTA ARENAS Sin Reajuste 0 12.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 3.365 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.365 0

Vialidad de Magallanes y La 

Antártica Chilena

de Magallanes y La 

Antártica Chilena

PROYECTOS 30137944-0 MEJORAMIENTO RUTA 

9, CERRO CASTILLO - 

BIFURCACIÓN RUTA Y-

150 

EJECUCION OTROS GASTOS Magallanes y Ach 313344 FIAR VIÁTICOS 

DEPTO. CONTRATOS 

VIALIDAD, 

MAGALLANES Y 

ANTARTICA CHILENA 

(2020)

7. VIATICOS Adjudicado                                                                                          Trato directo                 ÚLTIMA ESPERANZA NATALES Sin Reajuste 12.800 34.300 13.741.633 SILVANA IVONNE 

LEIVA ASENJO

0 435 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 435 0

Vialidad de Magallanes y La 

Antártica Chilena

de Magallanes y La 

Antártica Chilena

PROYECTOS 30255173-0 CONSTRUCCION 

CAMINO BAHIA 

TALCAHUANO-ESTERO 

WORSLEY- II ETAPA 

(CMT)

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 297594 Asesoría a la 

Inspección 

Construcción Camino 

Bahía Talcahuano-

Estero Worsley- Ii 

Etapa (Cmt). (Nuevo 

2019).

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-oct-20 01-nov-20 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-20 01-dic-23 MAGALLANES PUNTA ARENAS Sin Reajuste 0 720.000 0 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 900.000 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de Magallanes y La 

Antártica Chilena

de la Araucanía PROYECTOS 30255173-0 CONSTRUCCION 

CAMINO BAHIA 

TALCAHUANO-ESTERO 

WORSLEY- II ETAPA 

(CMT)

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 250592 PAGO FACTURAS DE 

PUBLICACIONES DE 

EXPROPIACIONES

5. EXPROPIACIONES En Ejecución Trato directo                 CAUTÍN CARAHUE, CUNCO, 

CURARREHUE, 

FREIRE, GORBEA, 

LAUTARO, 

PERQUENCO, 

PITRUFQUEN, PUCON, 

TEODORO SCHMIDT, 

Sin Reajuste 0 1.108.422 1 VARIOS 

PROVEEDORES

336 500 0 0 0 0 61 27 0 0 0 0 0 412 0

Vialidad de Magallanes y La 

Antártica Chilena

Fondos sin decretar PROYECTOS 30255173-0 CONSTRUCCION 

CAMINO BAHIA 

TALCAHUANO-ESTERO 

WORSLEY- II ETAPA 

(CMT)

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 308106 Programación de 

contratos de Arrastre 

Expropiaciones 2020

5. EXPROPIACIONES Por Licitar Trato directo                 Sin Reajuste 0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 4.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.500 0

Vialidad de Magallanes y La 

Antártica Chilena

de Magallanes y La 

Antártica Chilena

PROYECTOS 30255173-0 CONSTRUCCION 

CAMINO BAHIA 

TALCAHUANO-ESTERO 

WORSLEY- II ETAPA 

(CMT)

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 291719 Construcción Camino 

Bahía Talcahuano-

Estero Worsley- Ii 

Etapa (Cmt). (Nuevo 

2019).

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-sept-20 01-oct-20 02-ene-00 02-ene-00 01-nov-20 01-nov-23 ÚLTIMA ESPERANZA NATALES Sin Reajuste 0 4.950.000 0 0 50.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50.000 5.755.000 Contratación de 

Obras

Vialidad de Magallanes y La 

Antártica Chilena

de Magallanes y La 

Antártica Chilena

PROYECTOS 30279622-0 CONSTRUCCIÓN RUTA 

Y-170, SECTOR 

CAÑADON MACHO - 

LAGO DICKSON, 

ÚLTIMA ESPERANZA

DISEÑO CONSULTORÍAS Magallanes y Ach 250706 Estudio de Ingenieria 

Construccion Ruta Y-

170, sector Cañadon 

Macho - Lago 

dickson, Ultima 

Esperanaza

2. ESTUDIOS En Ejecución Propuesta publica             17-may-16 22-jun-16 21-jul-16 23-nov-16 24-nov-16 13-ene-19 ÚLTIMA ESPERANZA NATALES Indice de Precios al 

Consumidor

830.000 819.360 87.786.100 JORGE PIDDO Y CIA. 

LTDA.

806.891 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39.600 Diseño de Ingenieria

Vialidad de Magallanes y La 

Antártica Chilena

Fondos sin decretar PROYECTOS 30280722-0 CONSTRUCCION 

CAMINO DE 

PENETRACION 

CALAFATE - RUSSFIN, 

TIERRA DEL FUEGO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 308106 Programación de 

contratos de Arrastre 

Expropiaciones 2020

5. EXPROPIACIONES Por Licitar Trato directo                 Sin Reajuste 0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 61.560 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 61.560 0

Vialidad de Magallanes y La 

Antártica Chilena

de Magallanes y La 

Antártica Chilena

PROYECTOS 30371083-0 CONSERVACION 

GLOBAL MIXTA DE 

CAMINOS XII REGION 

AÑO 2016  - 2020

EJECUCION CONSULTORÍAS Magallanes y Ach 254242 Asesoría a la 

Inspección Fiscal 

Conservación Global 

Mixto por Nivel de 

Servicios y Precios 

Unitarios de caminos 

Provincia de Tierra 

del Fuego sectores 

de Porvenir y 

Primavera, II Etapa; 

Región de Magallanes 

y Antartica Chilena

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

En Ejecución Propuesta publica             25-may-17 06-jul-17 20-jul-17 24-ago-17 24-ago-17 24-abr-21 TIERRA DEL FUEGO PORVENIR, 

PRIMAVERA

Indice de Precios al 

Consumidor

779.938 698.131 96.619.100 INGELOG 

CONSULTORES DE 

INGENIERIA Y 

SISTEMAS S.A.

445.904 202.771 0 16.923 32.837 0 0 45.821 18.279 17.090 17.120 17.150 17.131 20.419 79.770 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de Magallanes y La 

Antártica Chilena

de Magallanes y La 

Antártica Chilena

PROYECTOS 30371083-0 CONSERVACION 

GLOBAL MIXTA DE 

CAMINOS XII REGION 

AÑO 2016  - 2020

EJECUCION CONSULTORÍAS Magallanes y Ach 263894 Asesoría a la 

Inspección Fiscal 

contrato: 

Conservación Global 

Mixto por Nivel de 

Servicios y por 

Precios Unitarios de 

caminos de la 

Provincia de 

Magallanes, sectores 

Punta Arenas, Rio 

Verde y Laguna 

Blanca, II Etapa, 

Región de Magallanes 

y Antartica Chile

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

En Ejecución Propuesta publica             28-jul-17 31-ago-17 27-sept-17 09-nov-17 09-nov-17 09-jul-21 MAGALLANES LAGUNA BLANCA, 

PUNTA ARENAS, RIO 

VERDE

Indice de Precios al 

Consumidor

809.174 720.896 79.511.210 ZANARTU 

INGENIEROS 

CONSULTORES SPA

418.380 214.230 0 34.051 17.637 16.056 17.375 17.680 17.667 18.060 18.131 18.201 19.993 19.378 131.285 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de Magallanes y La 

Antártica Chilena

de Magallanes y La 

Antártica Chilena

PROYECTOS 30371083-0 CONSERVACION 

GLOBAL MIXTA DE 

CAMINOS XII REGION 

AÑO 2016  - 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Magallanes y Ach 263896 Conservación Global 

Mixto por Nivel de 

Servicios y por 

Precios Unitarios de 

caminos de la 

Provincia de 

Magallanes, sectores 

de Punta Arenas, Rio 

Verde y Laguna 

Blanca, II Etapa, 

Región de Magallanes 

y Antartica Chilena 

(nueva 2017)

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             21-abr-17 06-jun-17 20-jun-17 24-jul-17 25-jul-17 24-jul-21 MAGALLANES LAGUNA BLANCA, 

PUNTA ARENAS, RIO 

VERDE

Indice de Precios al 

Consumidor

7.618.308 8.196.110 76.259.040 FLESAN S.A. 4.587.193 1.498.501 0 152.674 348.085 224.804 153.992 187.114 70.972 63.400 64.600 0 54.600 178.260 3.304.107 Contratación de 

Obras

Vialidad de Magallanes y La 

Antártica Chilena

de Magallanes y La 

Antártica Chilena

PROYECTOS 30371083-0 CONSERVACION 

GLOBAL MIXTA DE 

CAMINOS XII REGION 

AÑO 2016  - 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Magallanes y Ach 265284 Conservación Global 

Mixto por Nivel de 

Servicios y Precios 

Unitarios de caminos 

Provincia de Tierra 

del Fuego varios 

sectores Porvenir y 

Primavera, II Etapa; 

Región de Magallanes 

y Antartica Chilena 

(nuevo 2017)

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             31-ene-17 15-mar-17 29-mar-17 08-may-17 09-may-17 08-may-21 TIERRA DEL FUEGO PORVENIR, 

PRIMAVERA

Indice de Precios al 

Consumidor

6.455.366 6.365.593 78.137.730 CONSTRUCTORA 

VILICIC S.A.

4.260.101 1.359.299 0 199.919 253.822 52.306 153.490 35.748 26.049 200.000 187.680 70.330 57.220 122.736 1.665.838 Contratación de 

Obras

Vialidad de Magallanes y La 

Antártica Chilena

de Magallanes y La 

Antártica Chilena

PROYECTOS 30371083-0 CONSERVACION 

GLOBAL MIXTA DE 

CAMINOS XII REGION 

AÑO 2016  - 2020

EJECUCION OTROS GASTOS Magallanes y Ach 313339 Global de gastos 

inherentes Traslados 

a Obras(2020)

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

En Ejecución Trato directo                 MAGALLANES PUNTA ARENAS Sin Reajuste 0 12.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 4.193 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.193 0

Vialidad de Magallanes y La 

Antártica Chilena

de Magallanes y La 

Antártica Chilena

PROYECTOS 30371083-0 CONSERVACION 

GLOBAL MIXTA DE 

CAMINOS XII REGION 

AÑO 2016  - 2020

EJECUCION OTROS GASTOS Magallanes y Ach 313344 FIAR VIÁTICOS 

DEPTO. CONTRATOS 

VIALIDAD, 

MAGALLANES Y 

ANTARTICA CHILENA 

(2020)

7. VIATICOS Adjudicado                                                                                          Trato directo                 ÚLTIMA ESPERANZA NATALES Sin Reajuste 12.800 34.300 13.741.633 SILVANA IVONNE 

LEIVA ASENJO

0 4.007 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.007 0

Vialidad de Magallanes y La 

Antártica Chilena

de Magallanes y La 

Antártica Chilena

PROYECTOS 30384172-0 MEJORAMIENTO Y-290 

CUEVA DEL MILODON -

RÍO SERRANO PROV 

ULT ESPERANZA

DISEÑO CONSULTORÍAS Magallanes y Ach 291718 Estudio de Ingeniería 

Mejoramiento Y-290 

Cueva Del Milodon -

Río Serrano Provincia 

Última Esperanza 

Región de Magallanes 

y de la Antártica 

Chilena. (Nuevo 

2019).

2. ESTUDIOS En Ejecución Propuesta publica             01-jul-19 19-ago-19 13-sept-19 11-nov-19 11-nov-19 03-jul-21 MAGALLANES LAGUNA BLANCA Indice de Precios al 

Consumidor

1.000.000 840.000 96.619.100 INGELOG 

CONSULTORES DE 

INGENIERIA Y 

SISTEMAS S.A.

0 347.353 0 0 85.873 43.079 0 0 0 0 0 0 131.040 87.360 523.979 Diseño de Ingenieria

Vialidad de Magallanes y La 

Antártica Chilena

de Magallanes y La 

Antártica Chilena

PROYECTOS 30394274-0 CONSTRUCCION 

CAMINO CALETA 

EUGENIA- PUERTO 

TORO, TRAMO I, XII 

REGIÓN

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 273625 Asesoría a la 

Inspección Fiscal 

Construcción Camino 

Caleta Eugenia-

Puerto Toro, sector 

Caleta Eugenia-KM 

10,00, tramo KM 

0,000 al KM10,000, 

Comuna de Cabo de 

Hornos, Provincia 

Antártica Chilena, 

Región de Magallanes 

y Antártica Chilena

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

En Ejecución Propuesta publica             31-ago-19 16-oct-19 30-dic-19 30-dic-19 30-dic-19 30-oct-21 ANTÁRTICA CHILENA Cabo de Hornos Indice de Precios al 

Consumidor

1.005.000 676.000 87.786.100 JORGE PIDDO Y CIA. 

LTDA.

0 205.000 0 0 0 0 0 0 0 52.873 37.953 38.099 38.244 37.831 520.000 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de Magallanes y La 

Antártica Chilena

de Magallanes y La 

Antártica Chilena

PROYECTOS 30394274-0 CONSTRUCCION 

CAMINO CALETA 

EUGENIA- PUERTO 

TORO, TRAMO I, XII 

REGIÓN

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 273623 Construcción Camino 

Caleta Eugenia-

Puerto Toro

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             26-nov-18 09-abr-19 10-sept-19 26-dic-19 26-dic-19 16-oct-21 ANTÁRTICA CHILENA Cabo de Hornos Indice de Precios al 

Consumidor

8.176.121 11.385.547 78.137.730 CONSTRUCTORA 

VILICIC S.A.

0 3.256.000 0 0 0 0 0 0 0 358.817 720.395 723.155 725.915 727.718 8.960.000 Contratación de 

Obras

Vialidad de Magallanes y La 

Antártica Chilena

de Magallanes y La 

Antártica Chilena

PROYECTOS 30394323-0 CONSTRUCCION 

SENDA PENETRACION 

R SERRANO-G 

TYNDALL-C DE LAS 

MONTAÑAS, T. DEL 

PAINE

PREFACTIBILIDAD CONSULTORÍAS Nivel Central 278762 Estudio de 

Prefactibilidad 

"Construcción Camino 

De Penetración Río 

Serrano-Glaciar 

Tyndall-C. De Las 

Montañas, Región de 

Magallanes y La 

Antártica Chilena."

2. ESTUDIOS En Ejecución Propuesta publica             14-ago-18 04-oct-18 17-oct-18 09-nov-18 09-nov-18 28-nov-20 ÚLTIMA ESPERANZA NATALES, TORRES 

DEL PAINE

Indice de Precios al 

Consumidor

618.380 440.400 83.665.200 LEN Y ASOCIADOS 

INGENIEROS 

CONSULTORES LTDA.

205.130 219.979 0 66.352 0 0 0 0 98.659 0 48.000 6.968 0 0 34.505 Estudio de 

Factibilidad

Vialidad de Magallanes y La 

Antártica Chilena

Fondos sin decretar PROYECTOS 30458847-0 CONSTRUCCION 

CAMINO CALETA 2 DE 

MAYO-LAGO 

ERRAZURIZ-RIO LA 

PATAIA -

PREFACTIBILIDAD GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 309963 RESERVA GASTOS 

ADMINISTRATIVOS 

NUEVOS 2020

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 Sin Reajuste 0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 451 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 451 0

Vialidad de Magallanes y La 

Antártica Chilena

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 30458847-0 CONSTRUCCION 

CAMINO CALETA 2 DE 

MAYO-LAGO 

ERRAZURIZ-RIO LA 

PATAIA -

PREFACTIBILIDAD GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 316689 Pago de Gastos 

Administrativos

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 SANTIAGO SANTIAGO Sin Reajuste 0 2.192 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 49 0

Vialidad de Magallanes y La 

Antártica Chilena

de Magallanes y La 

Antártica Chilena

PROYECTOS 30458847-0 CONSTRUCCION 

CAMINO CALETA 2 DE 

MAYO-LAGO 

ERRAZURIZ-RIO LA 

PATAIA -

PREFACTIBILIDAD CONSULTORÍAS Nivel Central 309845 Estudio de 

Prefactibilidad 

Construcción Camino 

Caleta 2 de Mayo-

Lago Errázuriz-Río 

Lapataia, Región De 

Magallanes

2. ESTUDIOS En Licitación Propuesta publica             30-jun-20 02-oct-20 02-ene-00 02-ene-00 02-nov-20 24-ago-22 ANTÁRTICA CHILENA Cabo de Hornos Indice de Precios al 

Consumidor

455.588 455.588 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 488.000 Estudio de 

Prefactibilidad

Vialidad de Magallanes y La 

Antártica Chilena

de Magallanes y La 

Antártica Chilena

PROYECTOS 30458881-0 CONSTRUCCIÓN 

CAMINO VICUÑA - 

YENDEGAIA, SECTOR: 

RIO CONDOR- 

CORDILLERA DARWIN 

(CMT)

DISEÑO CONSULTORÍAS Nivel Central 263831 Estudio de Ingeniería 

Construcción Camino 

Estancia Vicuña - 

Yendegaia, Sector Río 

Cóndor - Cordillera 

Darwin, Región de 

Magallanes y 

Antártica Chilena.

2. ESTUDIOS En Ejecución Propuesta publica             14-jul-17 26-sept-17 26-oct-17 20-nov-17 20-nov-17 08-feb-20 ANTÁRTICA CHILENA Cabo de Hornos Indice de Precios al 

Consumidor

463.000 569.000 85.136.400 CONSULTORES DE 

INGENIERIA SPA

482.574 78.346 0 0 0 0 0 65.943 0 0 0 0 12.403 0 0 Diseño de Ingenieria

Vialidad de Magallanes y La 

Antártica Chilena

de Magallanes y La 

Antártica Chilena

PROYECTOS 30459291-0 REPOSICIÓN Y 

NORMALIZACIÓN 

PUENTE RUBENS Y 

ACCESOS, PROVINCIA 

DE ÚLTIMA 

ESPERANZA

DISEÑO CONSULTORÍAS Magallanes y Ach 263487 Estudio de Ingeniería 

Reposición Pte. 

Rubens y accesos, 

Ruta 9 Norte, 

Provincia de Ultima 

Esperanza, Región de 

Magallanes y la 

Antártica Chilena 

(Nuevo 2018)

2. ESTUDIOS Terminado Propuesta publica             28-jun-18 02-ago-18 24-ago-18 01-oct-18 01-oct-18 13-may-20 ÚLTIMA ESPERANZA NATALES Indice de Precios al 

Consumidor

846.400 920.800 76.937.257 CONSORCIO ICR-

DOLMEN 

MAGALLANES 

LIMITADA

623.930 322.195 0 85.003 0 67.043 0 0 36.038 0 0 79.100 55.011 0 0 Diseño de Ingenieria

Vialidad de Magallanes y La 

Antártica Chilena

de Magallanes y La 

Antártica Chilena

PROYECTOS 30481248-0 CONSERVACIÓN RED 

VIAL REGIÓN DE 

MAGALLANES (2018 - 

2020)

EJECUCION CONSULTORÍAS Magallanes y Ach 291888 Consultoría para el 

Catastro de la 

Infraestructura Vial 

Región de Magallanes 

y de Antártica Chilena

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

Terminado Propuesta publica             03-may-19 27-jun-19 22-jul-19 31-jul-19 31-jul-19 26-may-20 MAGALLANES PUNTA ARENAS Indice de Precios al 

Consumidor

298.155 298.000 77.918.510 ASES. CONSULTORIA 

COMERCIALIZADORA 

MERCATOR LTDA.

85.842 223.063 0 0 55.990 0 0 73.948 55.627 0 0 33.543 0 3.956 0 Asesoría y 

Consultoría de 

Gestión de Proyectos

Vialidad de Magallanes y La 

Antártica Chilena

de Magallanes y La 

Antártica Chilena

PROYECTOS 30481248-0 CONSERVACIÓN RED 

VIAL REGIÓN DE 

MAGALLANES (2018 - 

2020)

EJECUCION CONSULTORÍAS Magallanes y Ach 302789 Consultoria para 

Proyectos de 

Conservación de 

Conservación de 

Puentes Menores, 

Región de Magallanes 

y Antártica Chilena 

(Nuevo 2019)

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

En Ejecución Propuesta publica             15-nov-19 19-dic-19 20-dic-19 31-dic-19 31-dic-19 24-ene-21 ÚLTIMA ESPERANZA, 

MAGALLANES, TIERRA 

DEL FUEGO

TORRES DEL PAINE, 

RIO VERDE, 

PORVENIR

Indice de Precios al 

Consumidor

380.000 335.000 87.786.100 JORGE PIDDO Y CIA. 

LTDA.

0 351.938 0 0 67.750 0 25.479 25.467 50.898 0 36.676 74.290 35.867 35.510 0 Asesoría y 

Consultoría de 

Gestión de Proyectos

Vialidad de Magallanes y La 

Antártica Chilena

de Magallanes y La 

Antártica Chilena

PROYECTOS 30481248-0 CONSERVACIÓN RED 

VIAL REGIÓN DE 

MAGALLANES (2018 - 

2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Magallanes y Ach 299016 Conservación de la 

Red Vial, 

Conservación 

Periódica, Ruta 9 N: 

PTA ARENAS-PTO 

NATALES-RIO 

BAGUALES, km. 30 al 

41,5 varios tramos 

comuna de Punta 

Arenas Provincia de 

Magallanes Región de 

Magallanes y de la 

Antártica Chilena 

(Adelantado 2019) 

SEGUNDO LLAMAD

1. OBRAS Terminado Propuesta publica             27-mar-19 07-may-19 22-may-19 27-jun-19 27-jun-19 08-feb-20 ÚLTIMA ESPERANZA NATALES Indice de Precios al 

Consumidor

819.386 903.661 78.137.730 CONSTRUCTORA 

VILICIC S.A.

644.332 280.622 0 126.192 154.430 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de Magallanes y La 

Antártica Chilena

de Magallanes y La 

Antártica Chilena

PROYECTOS 30481248-0 CONSERVACIÓN RED 

VIAL REGIÓN DE 

MAGALLANES (2018 - 

2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Magallanes y Ach 299023 Conservación de la 

Red Vial, 

Conservación 

Periódica, Recebo 

Carpeta Granular, 

Ruta Y-340, km. 45 al 

62,600 comuna de 

Natales, Provincia de 

Ultima Esperanza, 

Región de Magallanes 

y de la Antártica 

Chilena (Nuevo 2019)

1. OBRAS Terminado Propuesta publica             18-jun-19 25-jul-19 02-ago-19 08-ago-19 08-ago-19 03-jun-20 ÚLTIMA ESPERANZA NATALES Indice de Precios al 

Consumidor

646.373 636.092 76.259.040 FLESAN S.A. 0 648.684 0 0 548.743 57.560 0 42.094 0 0 0 0 0 287 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de Magallanes y La 

Antártica Chilena

de Magallanes y La 

Antártica Chilena

PROYECTOS 30481248-0 CONSERVACIÓN RED 

VIAL REGIÓN DE 

MAGALLANES (2018 - 

2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Magallanes y Ach 305199 Conservación Red 

Vial, Conservación 

Periódica, Reposicion 

Carpeta granular 

camino Y-851, sector 

Russfin tramo DM 

87,890 al km. 93,573, 

Comuna de Timaukel, 

Provincia de Tierra 

del Fuego, Región de 

Magallanes y de la 

Antantica Chilena

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             30-ago-19 10-oct-19 05-dic-19 13-dic-19 13-dic-19 20-feb-21 TIERRA DEL FUEGO TIMAUKEL Indice de Precios al 

Consumidor

878.021 1.008.801 78.137.730 CONSTRUCTORA 

VILICIC S.A.

0 583.502 0 0 54.002 0 0 0 0 0 0 135.000 270.000 124.500 530.154 Contratación de 

Obras

Vialidad de Magallanes y La 

Antártica Chilena

de Magallanes y La 

Antártica Chilena

PROYECTOS 30481248-0 CONSERVACIÓN RED 

VIAL REGIÓN DE 

MAGALLANES (2018 - 

2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Magallanes y Ach 305200 Conservación Red 

Vial, Conservación 

Periódica, Reposición 

Puentes de Madera, 

comuna de Punta 

Arenas y Laguna 

Blanca, Provincia de 

Magallanes, Región 

de Magallanes y de la 

Antártica Chilena 

(Nuevo 2019)

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             27-sept-19 05-nov-19 25-nov-19 29-nov-19 29-nov-19 24-sept-20 MAGALLANES LAGUNA BLANCA Indice de Precios al 

Consumidor

415.799 429.842 76.609.270 ESTUDIOS 

MAGALLANICOS LTDA.

0 443.990 0 0 73.198 65.620 68.290 0 58.737 0 27.000 55.000 51.263 44.883 0 Contratación de 

Obras



Informe mensual de Iniciativas de Inversión programadas y en ejecución MOP año 2020

(Montos en miles de $)

Mes: Julio de 2020

Servicio Reg Proyecto Reg Contrato Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación Centro gestión Cod Contrato Nombre Contrato Clasificación Estado Tipo Contratación F Licitación F Apertura
F Resolución de 

Adjudicación
F Trámite F Inicio F Término Provincia Contrato Comuna Contrato Tipo Reajuste Presupuesto oficial

Monto Vigente 

Contrato
Rut Contratista Nombre Contratista Inversión Anterior Programado año ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo TIPO DE GASTO

Vialidad de Magallanes y La 

Antártica Chilena

de Magallanes y La 

Antártica Chilena

PROYECTOS 30481248-0 CONSERVACIÓN RED 

VIAL REGIÓN DE 

MAGALLANES (2018 - 

2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Magallanes y Ach 317605 Conservación Red 

Vial, Conservación 

Periódica, Reposición 

Puente Dinamarquero 

Km. 21,780 Ruta Y-

455, Comuna de San 

Gregorio, Provincia de 

Magallanes, Región 

de Magallanes y de la 

Antártica Chilena 

(2020)

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             03-abr-20 14-may-20 17-jun-20 15-jul-20 15-jul-20 10-feb-21 MAGALLANES SAN GREGORIO Indice de Precios al 

Consumidor

211.140 215.362 78.304.900 SOC. CONSTRUCTORA 

Y REP. AES LTDA

0 73.200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26.000 47.200 159.140 Contratación de 

Obras

Vialidad de Magallanes y La 

Antártica Chilena

de Magallanes y La 

Antártica Chilena

PROYECTOS 30481248-0 CONSERVACIÓN RED 

VIAL REGIÓN DE 

MAGALLANES (2018 - 

2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Magallanes y Ach 318310 Conservación Red 

Vial, Conservación 

Periódica, Ruta Y-315, 

km. 0,0 al 6,26, 

Comuna de Natales, 

Provincia de Ultima 

Esperanza, Región de 

Magallanes y de la 

Antártica 

Chilena.(2020)

1. OBRAS Adjudicado                                                                                          Propuesta publica             01-jul-20 10-ago-20 02-ene-00 02-ene-00 01-nov-20 29-jul-21 Indice de Precios al 

Consumidor

909.668 1.070.465 93.659.000 CONSTRUCTORA 

SALFA S.A.

0 127.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 57.000 70.000 777.706 Contratación de 

Obras

Vialidad de Magallanes y La 

Antártica Chilena

de Magallanes y La 

Antártica Chilena

PROYECTOS 30481277-0 CONSERVACIÓN 

GLOBAL REGIÓN DE 

MAGALLANES (2018 - 

2020)

EJECUCION CONSULTORÍAS Magallanes y Ach 282551 Asesoría a la 

Inspección Fiscal 

Contrato 

Conservación Global 

de Caminos de la 

Provincia de Tierra 

del Fuego sector Sur 

Comuna de Timaukel 

III Etapa Región de 

Magallanes y 

Antártica Chilena 

(Nuevo 2018)

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

En Ejecución Propuesta publica             27-ago-18 04-oct-18 22-oct-18 29-nov-18 29-nov-18 29-nov-20 TIERRA DEL FUEGO TIMAUKEL Indice de Precios al 

Consumidor

386.200 383.040 79.711.380 INGENIERIA DE 

PROYECTOS Y 

AsesoríaS LTDA.

179.742 214.649 0 27.602 33.336 15.421 0 27.273 16.734 16.790 16.820 16.850 17.782 26.042 0 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de Magallanes y La 

Antártica Chilena

de Magallanes y La 

Antártica Chilena

PROYECTOS 30481277-0 CONSERVACIÓN 

GLOBAL REGIÓN DE 

MAGALLANES (2018 - 

2020)

EJECUCION CONSULTORÍAS Magallanes y Ach 282553 Asesoría a la 

Inspección Fiscal 

Contrato: 

Conservación Global 

de caminos de 

Provincia de Ultima 

Esperanza sector 

comuna Torres del 

Paina XII Etapa 

Región de Magallanes 

y Antártica Chilena 

(Nuevo 2018)

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

En Ejecución Propuesta publica             22-nov-18 27-dic-18 06-jun-19 19-jul-19 19-jul-19 19-jul-21 ÚLTIMA ESPERANZA NATALES Indice de Precios al 

Consumidor

386.200 411.303 96.619.100 INGELOG 

CONSULTORES DE 

INGENIERIA Y 

SISTEMAS S.A.

70.136 213.349 0 17.635 35.559 17.873 17.864 17.856 17.844 17.820 17.860 17.890 17.930 17.219 141.125 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de Magallanes y La 

Antártica Chilena

de Magallanes y La 

Antártica Chilena

PROYECTOS 30481277-0 CONSERVACIÓN 

GLOBAL REGIÓN DE 

MAGALLANES (2018 - 

2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Magallanes y Ach 282540 Conservación Global 

de Caminos de la 

Provincia de Tierra 

del Fuego, sector Sur, 

comuna de Timaukel, 

III etapa, Región de 

Magallanes y 

Antártica Chilena 

(Nuevo 2018)

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             28-jun-18 21-ago-18 07-sept-18 17-oct-18 17-oct-18 05-dic-20 TIERRA DEL FUEGO TIMAUKEL Indice de Precios al 

Consumidor

2.812.775 3.065.656 78.137.730 CONSTRUCTORA 

VILICIC S.A.

1.351.384 1.698.933 0 256.886 425.614 74.397 40.557 29.631 60.976 23.500 62.500 151.000 311.580 262.292 150.844 Contratación de 

Obras

Vialidad de Magallanes y La 

Antártica Chilena

de Magallanes y La 

Antártica Chilena

PROYECTOS 30481277-0 CONSERVACIÓN 

GLOBAL REGIÓN DE 

MAGALLANES (2018 - 

2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Magallanes y Ach 294748 Conservación Global 

de Caminos de la 

Provincia de Última 

Esperanza sector 

comuna Torres del 

Paine XII Etapa 

Región de Magallanes 

y de la Antártica 

Chilena (Segundo 

Llamado)

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             22-feb-19 02-abr-19 14-may-19 13-jun-19 13-jun-19 02-jun-21 ÚLTIMA ESPERANZA TORRES DEL PAINE Indice de Precios al 

Consumidor

2.899.618 3.334.683 78.137.730 CONSTRUCTORA 

VILICIC S.A.

600.467 1.197.967 0 97.022 293.117 23.244 20.735 29.261 23.634 22.682 20.640 146.828 297.382 223.422 1.598.031 Contratación de 

Obras

Vialidad de Magallanes y La 

Antártica Chilena

de Magallanes y La 

Antártica Chilena

PROYECTOS 30481277-0 CONSERVACIÓN 

GLOBAL REGIÓN DE 

MAGALLANES (2018 - 

2020)

EJECUCION OTROS GASTOS Magallanes y Ach 313339 Global de gastos 

inherentes Traslados 

a Obras(2020)

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

En Ejecución Trato directo                 MAGALLANES PUNTA ARENAS Sin Reajuste 0 12.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 2.388 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.388 0

Vialidad de Magallanes y La 

Antártica Chilena

de Magallanes y La 

Antártica Chilena

PROYECTOS 30481277-0 CONSERVACIÓN 

GLOBAL REGIÓN DE 

MAGALLANES (2018 - 

2020)

EJECUCION OTROS GASTOS Magallanes y Ach 313344 FIAR VIÁTICOS 

DEPTO. CONTRATOS 

VIALIDAD, 

MAGALLANES Y 

ANTARTICA CHILENA 

(2020)

7. VIATICOS Adjudicado                                                                                          Trato directo                 ÚLTIMA ESPERANZA NATALES Sin Reajuste 12.800 34.300 13.741.633 SILVANA IVONNE 

LEIVA ASENJO

0 4.712 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.712 0

Vialidad de Magallanes y La 

Antártica Chilena

de Magallanes y La 

Antártica Chilena

PROYECTOS 30481291-0 CONSERVACIÓN 

CAMINOS BÁSICOS 

REGIÓN DE 

MAGALLANES 2018-

2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Magallanes y Ach 282539 Camino Básico por 

conservación Ruta Y-

502 cruce Ruta 9N 

(Cabeza del Mar) - 

Río Pérez Km 0 al 8;5 

Provincia de 

Magallanes Región de 

Magallanes y la 

Antártica Chilena 

(Nuevo 2018)

1. OBRAS Terminado Propuesta publica             06-jun-18 18-jul-18 14-dic-18 25-ene-19 25-ene-19 16-mar-20 MAGALLANES PUNTA ARENAS Indice de Precios al 

Consumidor

1.699.571 1.777.358 93.659.000 CONSTRUCTORA 

SALFA S.A.

834.909 1.019.664 0 99.998 887.256 32.410 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad de Magallanes y La 

Antártica Chilena

Fondos sin decretar PROYECTOS 30485416-0 MEJORAMIENTO RUTA 

Y-65, PORVENIR - 

MANANTIALES, 

TIERRA DEL FUEGO, 

ETAPA II

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 309963 RESERVA GASTOS 

ADMINISTRATIVOS 

NUEVOS 2020

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 Sin Reajuste 0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 354 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 354 0

Vialidad de Magallanes y La 

Antártica Chilena

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 30485416-0 MEJORAMIENTO RUTA 

Y-65, PORVENIR - 

MANANTIALES, 

TIERRA DEL FUEGO, 

ETAPA II

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 316689 Pago de Gastos 

Administrativos

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 SANTIAGO SANTIAGO Sin Reajuste 0 2.192 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 146 0 0 0 0 0 146 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Magallanes y La 

Antártica Chilena

de Magallanes y La 

Antártica Chilena

PROYECTOS 30485416-0 MEJORAMIENTO RUTA 

Y-65, PORVENIR - 

MANANTIALES, 

TIERRA DEL FUEGO, 

ETAPA II

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 303073 Asesoría a la 

Inspección Fiscal 

Mejoramiento Ruta Y-

65, Sector Porvenir- 

Manantiales, Tramos 

DM. 25.000,00 al DM. 

50.000,00, Comuna 

de Porvenir, Provincia 

de Tierra Del Fuego, 

Región de Magallanes 

y de la Antártica 

Chilena.

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

En Licitación Propuesta publica             31-jul-20 21-oct-20 02-ene-00 02-ene-00 18-nov-20 18-mar-24 TIERRA DEL FUEGO PORVENIR Indice de Precios al 

Consumidor

1.355.160 1.355.160 0 0 69.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34.661 34.839 1.451.000 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de Magallanes y La 

Antártica Chilena

de Magallanes y La 

Antártica Chilena

PROYECTOS 30485416-0 MEJORAMIENTO RUTA 

Y-65, PORVENIR - 

MANANTIALES, 

TIERRA DEL FUEGO, 

ETAPA II

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 303072 MEJORAMIENTO  RUTA 

Y-65, PORVENIR - 

MANANTIALES, 

TIERRA DEL FUEGO, 

ETAPA II (30 KM) KM 

25 AL KM 55 REGION 

DE MAGALLANES Y LA 

ANTARTICA CHILENA 

REACTIVACIÓN

1. OBRAS En Licitación Sin Información               01-ago-20 01-sept-20 02-ene-00 02-ene-00 01-oct-20 01-dic-23 TIERRA DEL FUEGO PORVENIR Sin Reajuste 0 30.000.000 0 0 197.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 197.000 34.110.000 Contratación de 

Obras

Vialidad de Magallanes y La 

Antártica Chilena

de Magallanes y La 

Antártica Chilena

PROYECTOS 40002678-0 CONSERVACION 

CAMINOS BASICOS 

REGION DE 

MAGALLANES 2019-

2020

EJECUCION CONSULTORÍAS Magallanes y Ach 302786 Consultoría para 

Proyectos de 

Conservación de 

Caminos Básicos, 

Región de Magallanes 

y Antártica Chilena 

(Nuevo 2019)

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

En Ejecución Propuesta publica             18-dic-19 27-ene-20 28-ene-20 04-feb-20 04-feb-20 01-oct-20 ÚLTIMA ESPERANZA, 

MAGALLANES, TIERRA 

DEL FUEGO

NATALES, PUNTA 

ARENAS, PORVENIR

Indice de Precios al 

Consumidor

200.000 190.400 78.381.630 INGENIERIA EL ALBA 

Y CIA LTDA.

0 201.000 0 0 0 19.297 0 0 0 90.821 60.547 30.017 0 318 0 Asesoría y 

Consultoría de 

Gestión de Proyectos

Vialidad de Magallanes y La 

Antártica Chilena

de Magallanes y La 

Antártica Chilena

PROYECTOS 40002678-0 CONSERVACION 

CAMINOS BASICOS 

REGION DE 

MAGALLANES 2019-

2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Magallanes y Ach 291889 CONSERVACIÓN 

CAMINO BÁSICO, 

Camino cruce Ruta 9 - 

Cueva del Milodón - 

Cruce Y150 (Río 

Serrano) 72D290, Km 

20 al 30, Comuna de 

Natales, Provincia de 

Ultima Esperanza, 

Región de Magallanes 

y de la Antartica 

Chilena (Adelantado 

2019)

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             31-dic-18 21-feb-19 28-jun-19 01-ago-19 01-ago-19 25-abr-21 TIERRA DEL FUEGO PORVENIR Indice de Precios al 

Consumidor

1.908.968 2.341.321 93.659.000 CONSTRUCTORA 

SALFA S.A.

195.399 851.000 0 0 100.420 138.057 0 0 0 0 0 82.240 206.800 323.484 1.373.954 Contratación de 

Obras

Vialidad de Magallanes y La 

Antártica Chilena

de Magallanes y La 

Antártica Chilena

PROYECTOS 40002678-0 CONSERVACION 

CAMINOS BASICOS 

REGION DE 

MAGALLANES 2019-

2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Magallanes y Ach 305078 Camino Básico por 

Conservación, Ruta Y-

502, cruce Ruta  9N 

(Cabeza de Mar) - Río 

Pérez, DM 8,560 al 

DM 25,560, Provincia 

de Magallanes, 

Región de Magallanes 

y de la Antártica 

Chilena (Nuevo 2019)

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             13-dic-19 06-feb-20 25-feb-20 16-jun-20 16-jun-20 01-jul-21 MAGALLANES PUNTA ARENAS Indice de Precios al 

Consumidor

3.394.955 3.658.473 78.137.730 CONSTRUCTORA 

VILICIC S.A.

0 231.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 84.000 147.000 3.580.045 Contratación de 

Obras

Vialidad de Magallanes y La 

Antártica Chilena

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40011006-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

MAGALLANES 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 301674 PUENTES: SP N°97 

Pavimentación de 

patio de acopio de la 

maquinaria y 

estructuras de 

puentes mecanos y 

pasarelas de 

emergencias del 

Taller de Puentes

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 SANTIAGO SANTIAGO Sin Reajuste 0 562.754 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 32.002 0 0 2.136 13.896 14.220 1.749 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Magallanes y La 

Antártica Chilena

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40011006-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

MAGALLANES 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 302745 DPTO. MAQUINARIA, 

SERVICIO DE 

MANTENIMIENTO, 

REPARACIONES 

ESTRUCTURALES Y 

SUMINISTRO DE 

REPUESTOS PARA 

REMOLQUES, 

SEMIREMOLQUES Y 

CAMIONES DE LA 

DIRECCION DE 

VIALIDAD.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 SANTIAGO SANTIAGO Sin Reajuste 0 134.629 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 2.655 0 0 0 0 0 0 2.655 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Magallanes y La 

Antártica Chilena

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40011006-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

MAGALLANES 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 309167 LABORATORIO: 

Servicio de 

Mantención y/o 

Reparación de 

equipos del 

Laboratorio Nacional 

y Laboratorio Región 

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 SANTIAGO LA FLORIDA Sin Reajuste 0 21.569 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 204.491 0 0 0 0 242 0 81 3.755 0 156 10.585 189.671 0

Vialidad de Magallanes y La 

Antártica Chilena

de Magallanes y La 

Antártica Chilena

PROYECTOS 40011006-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

MAGALLANES 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Magallanes y Ach 312585 Administración 

Directa Provincial de 

Ultima 

Esperanza(2020)

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 ÚLTIMA ESPERANZA NATALES Sin Reajuste 0 1.073.800 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 499.544 0 42.665 93.168 96.155 63.850 37.750 165.957 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Magallanes y La 

Antártica Chilena

de Magallanes y La 

Antártica Chilena

PROYECTOS 40011006-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

MAGALLANES 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Magallanes y Ach 312609 Administración 

Directa Oficina 

Provincial de tierra 

del Fuego(2020)

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

En Ejecución Trato directo                 TIERRA DEL FUEGO PORVENIR Sin Reajuste 0 490.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 156.757 0 450 40.859 34.679 27.020 46.887 6.861 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Magallanes y La 

Antártica Chilena

de Magallanes y La 

Antártica Chilena

PROYECTOS 40011006-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

MAGALLANES 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Magallanes y Ach 312613 Administracion 

Directa Oficina 

Provincial de 

Magallanes (2020)

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

En Ejecución Trato directo                 MAGALLANES PUNTA ARENAS Sin Reajuste 0 1.330.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 745.789 0 58.141 185.078 172.376 110.765 113.610 105.819 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Magallanes y La 

Antártica Chilena

de Magallanes y La 

Antártica Chilena

PROYECTOS 40011006-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

MAGALLANES 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Magallanes y Ach 312632 Administración 

Directa Oficina 

Regional(2020)

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

En Ejecución Trato directo                 MAGALLANES PUNTA ARENAS Sin Reajuste 0 431.896 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 207.480 0 1.619 2.591 101.138 62 101.654 417 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Magallanes y La 

Antártica Chilena

de Magallanes y La 

Antártica Chilena

PROYECTOS 40011006-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

MAGALLANES 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Magallanes y Ach 312667 Administración 

Directa Laboratorio 

Regional(2020)

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 Sin Reajuste 0 15.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.527 0 0 0 1.236 292 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Magallanes y La 

Antártica Chilena

de Magallanes y La 

Antártica Chilena

PROYECTOS 40011006-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

MAGALLANES 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Magallanes y Ach 312678 Elementos de 

Seguridad y 

Protección Personal 

Funcionarios de la 

Administración 

Directa(2020)

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

En Ejecución Trato directo                 Sin Reajuste 0 35.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.838.500 0 0 0 1.067 3.480 4.239 3.425 296.334 358.806 370.617 410.624 389.909 0

Vialidad de Magallanes y La 

Antártica Chilena

de Magallanes y La 

Antártica Chilena

PROYECTOS 40011006-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

MAGALLANES 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Magallanes y Ach 312683 Servicio Sistema de 

Control y Monitoreo y 

gestión de 

vehículos(camiones) 

en modalidad de 

GPS/Celular e 

híbrido(2020

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

En Ejecución Trato directo                 MAGALLANES PUNTA ARENAS Sin Reajuste 0 15.400 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 6.499 0 215 484 3.192 1.159 754 694 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Magallanes y La 

Antártica Chilena

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40011006-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

MAGALLANES 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 316685  DPTO. MAQUINARIA, 

SERVICIO DE 

MANTENIMIENTO, 

REPARACIONES 

ESPECIFICAS 

INCLUIDO LOS 

MATERIALES 

RESPECTIVOS 

PARABULLDOZERS 

DEL SUBDEPTO DE 

MAESTRANZA 

CONTENIDA EN EL ID 

5284-28-LQ18, DE LA 

DIRECCIÓN DE 

VIALIDAD.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 SANTIAGO SANTIAGO Sin Reajuste 0 38.644 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 4.321 0 0 0 0 0 0 4.321 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Magallanes y La 

Antártica Chilena

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40011006-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

MAGALLANES 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 316788 PUENTES: SP N°16 

(2020) Mantención de 

equipos y 

Maquinarias, 

sondajes- puentes 

Mecano y pasarelas 

Empresa José 

Allendes González

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 SANTIAGO SANTIAGO Sin Reajuste 0 100.181 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 2.813 0 0 1.505 0 1.308 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Magallanes y La 

Antártica Chilena

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40011006-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

MAGALLANES 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 317509 LABORATORIO: SP GP 

INV 30 (2020) 

Adquisición tambor 

200 lts Aguarrás 

Mineral

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

En Ejecución Trato directo                 Sin Reajuste 0 155 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 10 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Magallanes y La 

Antártica Chilena

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40011006-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

MAGALLANES 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 318129 PUENTES FIAR DE 

REEMBOLSO SP N°15 

(2020) Pago Peajes- 

Revisiones Técnicas y 

Reembolsos de 

camiones. Sr. Patricio 

Duarte González

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 1.000 2.000 10.605.747 PATRICIO FERNANDO 

DUARTE GONZALEZ

0 62 0 0 0 62 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Magallanes y La 

Antártica Chilena

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40011006-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

MAGALLANES 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 318207 LABORATORIO: SP GP 

INV  (2020) 

Adquisición de 560 

bolsas muestras de 

árido, Vitrina de suelo

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 Sin Reajuste 0 9.263 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 821 0 0 0 0 0 0 821 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Magallanes y La 

Antártica Chilena

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40011006-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

MAGALLANES 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 318386 DPTO. MAQUINARIA, 

SERVICIO DE 

MANTENCIÓN Y 

DATOS PARA PASOS 

FRONTERIZOS 

ESTACIONES 

METEOROLOGICAS, 

PARA REGIONES DE 

LA DIRECCIÓN DE 

VIALIDAD.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 Sin Reajuste 0 47.317 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 2.334 0 0 0 0 0 1.167 1.167 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Magallanes y La 

Antártica Chilena

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40011006-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

MAGALLANES 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 318566 PUENTES: GP INV 56 

(2020) Solicita 

presupuesto 

complementario, 

Terminación zona 

acopio taller de 

puentes

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 Sin Reajuste 0 11.753 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 735 0 0 0 0 0 735 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Magallanes y La 

Antártica Chilena

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40011006-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

MAGALLANES 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 318586 Adquisición de 

mascarillas, guantes, 

alcohol gel y 

antiparras, para 

funcionarias y 

funcionarios de 

administración directa 

a nivel nacional.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 Sin Reajuste 0 229.154 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 16.951 0 0 0 0 9.599 7.352 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Magallanes y La 

Antártica Chilena

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40011006-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

MAGALLANES 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 318868 DPTO. MAQUINARIAS, 

Servicio de 

Mantenimiento, 

Reparaciones 

Especificas y 

Suministro de 

repuestos con la 

Empresa KOMATSCU 

CHILE S.A para 

Maquinarias y 

Equipos de la 

Dirección de Vialidad 

Nivel Central 5284-2-

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 Sin Reajuste 0 368.798 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 4.138 0 0 0 0 0 4.138 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Magallanes y La 

Antártica Chilena

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40011006-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

MAGALLANES 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 318979 PUENTES: GPINV 67 

(2020) Adquisición 

repuestos tipo 

dimantino para 

trabajos de sondaje 

solicitado por 

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 Sin Reajuste 0 26.736 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.671 0 0 0 0 0 1.671 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Magallanes y La 

Antártica Chilena

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40011006-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

MAGALLANES 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 319010 PUENTES: GP INV 68 

(2020) Adquisición de 

repuestos de acero 

diamantina para 

sondajes del 

Departamento de 

Puentes.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 Sin Reajuste 0 33.274 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 2.080 0 0 0 0 0 0 2.080 0 0 0 0 0 0



Informe mensual de Iniciativas de Inversión programadas y en ejecución MOP año 2020

(Montos en miles de $)

Mes: Julio de 2020

Servicio Reg Proyecto Reg Contrato Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación Centro gestión Cod Contrato Nombre Contrato Clasificación Estado Tipo Contratación F Licitación F Apertura
F Resolución de 

Adjudicación
F Trámite F Inicio F Término Provincia Contrato Comuna Contrato Tipo Reajuste Presupuesto oficial

Monto Vigente 

Contrato
Rut Contratista Nombre Contratista Inversión Anterior Programado año ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo TIPO DE GASTO

Vialidad de Magallanes y La 

Antártica Chilena

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40011006-0 CONSERVACION RED 

VIAL 

ADMINISTRACION 

DIRECTA REGION DE 

MAGALLANES 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 319691 "PUENTES: GP INV 81 

(2020) Solicita 

autorizar 

presupuesto para 

complementar la 

solidtud N°67 que 

corresponde a  la 

adquisición  de 

repuesto del tipo 

dimantinopara los 

trabajos de sondaje 

que se encuentran 

solicitados por las 

regiones, la que por 

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 Sin Reajuste 0 5.080 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 317 0 0 0 0 0 317 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad de Magallanes y La 

Antártica Chilena

de Magallanes y La 

Antártica Chilena

PROYECTOS 40011007-0 CONSERVACION 

GLOBAL RED VIAL 

REGION DE 

MAGALLANES AÑOS 

2020

EJECUCION CONSULTORÍAS Magallanes y Ach 312913 Asesoría a la 

Inspección Fiscal, 

Contrato: 

Conservación Global 

de Caminos de la 

Provincia de Tierra 

del Fuego, Sector 

Sur, Comuna de 

Timaukel, IV Etapa, 

Región de Magallanes 

y Antaártica Chilena

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-oct-20 01-nov-20 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-20 01-dic-22 MAGALLANES PUNTA ARENAS Sin Reajuste 0 430.100 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 477.355 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad de Magallanes y La 

Antártica Chilena

de Magallanes y La 

Antártica Chilena

PROYECTOS 40011007-0 CONSERVACION 

GLOBAL RED VIAL 

REGION DE 

MAGALLANES AÑOS 

2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Magallanes y Ach 312912 Conservación Global 

de Caminos de la 

Provincia de Tierra 

del Fuego, Sector 

Sur, Comuna de 

Timaukel, IV Etapa, 

Región de Magallanes 

y Antartica Chilena.

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-oct-20 01-nov-20 02-ene-00 02-ene-00 01-nov-20 01-feb-23 MAGALLANES PUNTA ARENAS Sin Reajuste 0 3.500.000 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3.492.710 Contratación de 

Obras

Vialidad de Magallanes y La 

Antártica Chilena

de Magallanes y La 

Antártica Chilena

PROYECTOS 40011007-0 CONSERVACION 

GLOBAL RED VIAL 

REGION DE 

MAGALLANES AÑOS 

2020

EJECUCION OTROS GASTOS Magallanes y Ach 313344 FIAR VIÁTICOS 

DEPTO. CONTRATOS 

VIALIDAD, 

MAGALLANES Y 

ANTARTICA CHILENA 

(2020)

7. VIATICOS Adjudicado                                                                                          Trato directo                 ÚLTIMA ESPERANZA NATALES Sin Reajuste 12.800 34.300 13.741.633 SILVANA IVONNE 

LEIVA ASENJO

0 5.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.000 0

Vialidad de Magallanes y La 

Antártica Chilena

Fondos sin decretar PROYECTOS 40011008-0 CONSERVACION 

CAMINOS BASICOS 

REGION DE 

MAGALLANES 2020

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 312516 RESERVA GASTOS 

ADMINISTRATIVOS 

CONSERVACIONES 

NUEVAS 2020

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 Sin Reajuste 0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0

Vialidad de Magallanes y La 

Antártica Chilena

de Magallanes y La 

Antártica Chilena

PROYECTOS 40011008-0 CONSERVACION 

CAMINOS BASICOS 

REGION DE 

MAGALLANES 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Magallanes y Ach 312981 Camino Básico por 

Conservación, 

Camino Y-600, Cruce 

Ruta 9S (Tres Brazos) 

- Discordia, Comuna 

de Punta Arenas, 

Provincia de 

Magallanes, Región 

de Magallanes y de la 

Antártica Chilena 

(Nuevo 2020)

1. OBRAS En Licitación Propuesta publica             20-jul-20 27-ago-20 02-ene-00 02-ene-00 01-nov-20 29-jun-21 MAGALLANES PUNTA ARENAS Indice de Precios al 

Consumidor

662.114 662.114 0 0 199.600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.610 178.990 479.510 Contratación de 

Obras

Vialidad de Magallanes y La 

Antártica Chilena

de Magallanes y La 

Antártica Chilena

PROYECTOS 40011008-0 CONSERVACION 

CAMINOS BASICOS 

REGION DE 

MAGALLANES 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Magallanes y Ach 315842 Camino Básico por 

Conservación, 

Camino Y-635 Km. 37 

al Km.45, Comuna de 

Porvenir, Provincia de 

Tierra del Fuego, 

Región de Magallanes 

y Antártica 

Chilena.(2020)

1. OBRAS En Licitación Propuesta publica             31-jul-20 09-sept-20 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-20 29-jul-21 TIERRA DEL FUEGO PORVENIR Indice de Precios al 

Consumidor

801.158 801.158 0 0 133.400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 133.400 824.490 Contratación de 

Obras

Vialidad de Magallanes y La 

Antártica Chilena

de Magallanes y La 

Antártica Chilena

PROYECTOS 40011008-0 CONSERVACION 

CAMINOS BASICOS 

REGION DE 

MAGALLANES 2020

EJECUCION OTROS GASTOS Magallanes y Ach 313344 FIAR VIÁTICOS 

DEPTO. CONTRATOS 

VIALIDAD, 

MAGALLANES Y 

ANTARTICA CHILENA 

(2020)

7. VIATICOS Adjudicado                                                                                          Trato directo                 ÚLTIMA ESPERANZA NATALES Sin Reajuste 12.800 34.300 13.741.633 SILVANA IVONNE 

LEIVA ASENJO

0 2.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.000 0

Vialidad de Magallanes y La 

Antártica Chilena

Fondos sin decretar PROYECTOS 40011009-0 CONSERVACION RED 

VIAL REGIÓN DE 

MAGALLANES 2020

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 312516 RESERVA GASTOS 

ADMINISTRATIVOS 

CONSERVACIONES 

NUEVAS 2020

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 Sin Reajuste 0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 2.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.000 0

Vialidad de Magallanes y La 

Antártica Chilena

de Magallanes y La 

Antártica Chilena

PROYECTOS 40011009-0 CONSERVACION RED 

VIAL REGIÓN DE 

MAGALLANES 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Magallanes y Ach 312930 Conservación de la 

Red Vial, 

Conservación 

Rutinaria, 

Señalización Ruta 9S, 

9N, 255-CH y Ruta 

257 CH, Región de 

Magallanes y de la 

Antártica Chilena 

1. OBRAS En Licitación Propuesta publica             14-ago-20 23-sept-20 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-20 30-may-21 MAGALLANES PUNTA ARENAS Indice de Precios al 

Consumidor

307.268 307.268 0 0 20.700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.700 290.535 Contratación de 

Obras

Vialidad de Magallanes y La 

Antártica Chilena

de Magallanes y La 

Antártica Chilena

PROYECTOS 40011009-0 CONSERVACION RED 

VIAL REGIÓN DE 

MAGALLANES 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Magallanes y Ach 315849 Conservación Red 

Vial, Conservación 

Periódica, Reposición 

Puente Rio Grande,  

Ruta Y-560, km. 63,3, 

Comuna de Río 

Verde, Provincia de 

Magallanes, Región 

de Magallanes y de la 

Antártica 

Chilena.(2020)

1. OBRAS En Licitación Propuesta publica             31-jul-20 08-sept-20 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-20 29-jul-21 MAGALLANES RIO VERDE Indice de Precios al 

Consumidor

297.656 297.656 0 0 46.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46.000 282.371 Contratación de 

Obras

Vialidad de Magallanes y La 

Antártica Chilena

de Magallanes y La 

Antártica Chilena

PROYECTOS 40011009-0 CONSERVACION RED 

VIAL REGIÓN DE 

MAGALLANES 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Magallanes y Ach 315850 Conservación de la 

Red Vial 

Conservación 

Periódica Protección 

de la Plataforma Ruta 

Y-897, Provincia de 

Tierra del Fuego, 

Región de Magallanes 

y Antártica 

1. OBRAS En Licitación Propuesta publica             31-jul-20 09-sept-20 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-20 29-jun-21 TIERRA DEL FUEGO TIMAUKEL Indice de Precios al 

Consumidor

400.382 400.382 0 0 52.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52.000 352.382 Contratación de 

Obras

Vialidad de Magallanes y La 

Antártica Chilena

de Magallanes y La 

Antártica Chilena

PROYECTOS 40011009-0 CONSERVACION RED 

VIAL REGIÓN DE 

MAGALLANES 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Magallanes y Ach 320528 Conservación Red 

Vial, Conservación 

Rutinaria, Convenio 

de Conservación MOP-

CMT, Ruta Y-85, 

Camino Cruce Y-71 

(Onaisín) - Lago 

Fagnano - Cordillera 

Darwin, Tramo Río 

Rasmussen - Río 

Azopardo - Río 

Betbeder, km 0.0 km 

77.400 y Ruta Y-763, 

Camino Cruce Y-85

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-oct-20 01-nov-20 02-ene-00 02-ene-00 01-nov-20 01-abr-24 Sin Reajuste 0 981.722 0 0 123.300 0 0 0 0 0 0 0 0 30.600 30.750 30.900 31.050 961.712 Contratación de 

Obras

Vialidad de Magallanes y La 

Antártica Chilena

de Magallanes y La 

Antártica Chilena

PROYECTOS 40011009-0 CONSERVACION RED 

VIAL REGIÓN DE 

MAGALLANES 2020

EJECUCION OTROS GASTOS Magallanes y Ach 313344 FIAR VIÁTICOS 

DEPTO. CONTRATOS 

VIALIDAD, 

MAGALLANES Y 

ANTARTICA CHILENA 

(2020)

7. VIATICOS Adjudicado                                                                                          Trato directo                 ÚLTIMA ESPERANZA NATALES Sin Reajuste 12.800 34.300 13.741.633 SILVANA IVONNE 

LEIVA ASENJO

0 5.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.000 0

Vialidad Inversión No 

Regionalizada

Fondos sin decretar ESTUDIOS BÁSICOS 30290424-0 ANÁLISIS 

ACTUALIZACIÓN 

VOLUMEN III MANUAL 

DE CARRETERAS

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 309963 RESERVA GASTOS 

ADMINISTRATIVOS 

NUEVOS 2020

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 Sin Reajuste 0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0

Vialidad Inversión No 

Regionalizada

Inversión No 

Regionalizada

ESTUDIOS BÁSICOS 30290424-0 ANÁLISIS 

ACTUALIZACIÓN 

VOLUMEN III MANUAL 

DE CARRETERAS

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 309832 Estudio Análisis 

Actualización 

Volumen III Manual 

de Carreteras 

(NUEVO 2020)

2. ESTUDIOS Por Licitar Sin Información               01-nov-20 01-dic-20 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-20 01-mar-22 ANTOFAGASTA, 

VALPARAISO, 

CONCEPCION, 

OSORNO, SANTIAGO

ANTOFAGASTA, 

VALPARAISO, 

CONCEPCION, 

OSORNO, SANTIAGO

Sin Reajuste 0 74.600 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 82.080 Estudio Básicos

Vialidad Inversión No 

Regionalizada

Fondos sin decretar ESTUDIOS BÁSICOS 30466233-0 DIAGNOSTICO 

SEGURIDAD VIAL 

VARIAS RUTAS RED 

VIAL NACIONAL 

ETAPA 2

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 309963 RESERVA GASTOS 

ADMINISTRATIVOS 

NUEVOS 2020

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 Sin Reajuste 0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0

Vialidad Inversión No 

Regionalizada

Inversión No 

Regionalizada

ESTUDIOS BÁSICOS 30466233-0 DIAGNOSTICO 

SEGURIDAD VIAL 

VARIAS RUTAS RED 

VIAL NACIONAL 

ETAPA 2

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 309830 Estudio Diagnóstico 

Seguridad Vial Varias 

Rutas Red Vial 

Nacional Etapa 2 

(NUEVO 2020)

2. ESTUDIOS Por Licitar Sin Información               01-nov-20 01-dic-20 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-20 01-ene-23 ANTOFAGASTA, 

ELQUI, VALPARAISO, 

BIO-BIO, SANTIAGO

ANTOFAGASTA, 

COQUIMBO, 

VALPARAISO, ALTO 

BIO BIO, SANTIAGO

Sin Reajuste 0 466.000 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 513.000 Estudio Básicos

Vialidad Inversión No 

Regionalizada

del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

ESTUDIOS BÁSICOS 30466400-0 ANÁLISIS 

ACTUALIZACIÓN 

VOLUMEN VI MANUAL 

DE CARRETERAS 

SEGURIDAD  VIAL

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 277577 Estudio Básico 

"Análisis y 

Actualización del 

Volumen Nº6 del 

Manual de 

Carreteras, 

Seguridad Vial". 

2. ESTUDIOS En Ejecución Propuesta publica             12-dic-17 28-dic-17 20-jun-18 20-jun-18 20-jun-18 12-dic-19 CACHAPOAL RANCAGUA Indice de Precios al 

Consumidor

198.616 220.000 76.899.364 CONSORCIO 

ASISTECSA MACRO 

LIMITADA

191.693 37.745 0 0 0 37.745 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Estudio Básicos

Vialidad Inversión No 

Regionalizada

Metropolitana de 

Santiago

ESTUDIOS BÁSICOS 30466406-0 ANÁLISIS SISTEMA DE 

EVALUACIÓN SOCIAL 

PROYECTOS VIALES 

INTERURBANOS

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 263748 Estudio Básico 

Análisis Sistema de 

Evaluación Social de 

Proyectos Viales 

Interurbanos.

2. ESTUDIOS En Ejecución Propuesta publica             14-nov-18 27-dic-18 31-dic-18 31-dic-18 31-dic-18 14-oct-20 SANTIAGO SANTIAGO Indice de Precios al 

Consumidor

93.000 74.000 76.972.817 CONSORCIO APSA - 

DDQ EVALUACION 

SOCIAL LIMITADA

11.290 65.639 0 22.988 0 0 0 30.927 0 0 0 11.724 0 0 0 Estudio Básicos

Vialidad Inversión No 

Regionalizada

Metropolitana de 

Santiago

ESTUDIOS BÁSICOS 30481671-0 ACTUALIZACIÓN 

LEVANTAMIENTO 

CENSO DE TRÁNSITO 

DE LA RED VIAL

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 272266 Estudio Básico 

"Levantamiento de 

Censo de Tránsito de 

la Red Vial".

2. ESTUDIOS En Ejecución Propuesta publica             28-sept-17 25-oct-17 29-nov-17 29-dic-17 29-dic-17 29-may-22 SANTIAGO SANTIAGO Indice de Precios al 

Consumidor

2.296.044 1.980.000 79.931.880 ICR CONSULTORES 

LIMITADA

800.760 478.424 0 0 213.497 0 0 0 0 131.868 0 0 131.868 1.191 860.245 Estudio Básicos

Vialidad Inversión No 

Regionalizada

Metropolitana de 

Santiago

ESTUDIOS BÁSICOS 30484584-0 ANALISIS Y 

ELABORACION DE 

UNA GUÍA DE 

RECOMENDACIONES 

PARA PROYECTOS DE 

CAMINOS BÁSICOS

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 278770 Análisis y Elaboración 

de una Guía de 

Recomendaciones 

para Proyectos de 

Caminos Básicos

2. ESTUDIOS Por Licitar Sin Información               01-dic-20 01-dic-20 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-20 01-feb-24 SANTIAGO SANTIAGO Sin Reajuste 0 224.181 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 235.980 Estudio Básicos

Vialidad Inversión No 

Regionalizada

Metropolitana de 

Santiago

ESTUDIOS BÁSICOS 30485969-0 ANALISIS OBRAS 

ANEXAS CON 

PERTINENCIA 

INDIGENA EN RUTA P-

60-R

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 278775 Análisis Obras 

Anexas Con 

Pertinencia Indígena 

En Ruta P-60-R

2. ESTUDIOS Por Licitar Sin Información               01-dic-20 01-dic-20 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-20 01-abr-22 SANTIAGO SANTIAGO Sin Reajuste 0 146.205 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 153.900 Estudio Básicos

Vialidad Inversión No 

Regionalizada

Metropolitana de 

Santiago

ESTUDIOS BÁSICOS 30486469-0 ANALISIS DE PESOS 

POR EJE DE LA RED 

VIAL NACIONAL

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 278771 Estudio Básico 

Análisis de Pesos por 

Eje de la Red Vial 

Nacional.

2. ESTUDIOS En Ejecución Propuesta publica             28-nov-18 14-mar-19 17-abr-19 10-may-19 10-may-19 30-dic-20 SANTIAGO SANTIAGO Indice de Precios al 

Consumidor

360.000 300.000 77.498.950 CONSULTORES DE 

INGENIER.DE 

PROYECTOS Y 

ESTUD.LTDA.

73.697 208.226 0 0 0 78.180 0 0 0 78.991 0 0 51.055 0 32.118 Estudio Básicos

Vialidad Inversión No 

Regionalizada

Metropolitana de 

Santiago

ESTUDIOS BÁSICOS 30487408-0 DIAGNOSTICO 

AUSCULTACION 

AUTOMATIZADA DE 

PAVIMENTOS

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 278933 ESTUDIO BÁSICO 

DIAGNÓSTICO 

AUSCULTACIÓN 

AUTOMATIZADA DE 

PAVIMENTOS.

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

En Ejecución Propuesta publica             09-oct-18 30-nov-18 13-dic-18 06-feb-19 06-feb-19 16-abr-21 SANTIAGO SANTIAGO Indice de Precios al 

Consumidor

1.260.000 1.100.000 76.989.248 CONSORCIO APSA - 

DDQ AUSCULTACION 

NACIONAL LIMITAD

303.312 510.686 0 125.296 0 0 126.130 0 126.457 0 0 0 132.803 0 352.270 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad Inversión No 

Regionalizada

Metropolitana de 

Santiago

ESTUDIOS BÁSICOS 40006428-0 ACTUALIZACIÓN Y 

ANÁLISIS VOLUMEN II 

MANUAL DE 

CARRETERAS

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 292102 Estudio Básico 

Análisis Actualización 

Volumen II Manual de 

Carreteras (Nuevo 

2019)

2. ESTUDIOS Por Licitar Sin Información               01-nov-20 01-dic-20 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-20 01-dic-22 SANTIAGO SANTIAGO Sin Reajuste 0 243.000 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 286.651 Estudio Básicos

Vialidad Inversión No 

Regionalizada

Metropolitana de 

Santiago

ESTUDIOS BÁSICOS 40006455-0 DIAGNOSTICO 

TUNELES DE LA RED 

VIAL I ETAPA

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 292100 Estudio Básico 

Diagnostico Túneles 

de La Red Vial I 

Etapa (Nuevo 2019)

2. ESTUDIOS Por Licitar Sin Información               01-nov-20 01-dic-20 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-20 01-abr-23 SANTIAGO SANTIAGO Sin Reajuste 0 477.000 0 0 67.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 67.500 457.500 Estudio Básicos

Vialidad Inversión No 

Regionalizada

Metropolitana de 

Santiago

ESTUDIOS BÁSICOS 40006607-0 ANALISIS 

ESTRUCTURAL 

CAMINOS PAV. 

SISTEMA ALTO 

RENDIMIENTO

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 292103 Estudio Básico 

Análisis Estructural 

de Caminos 

Pavimentados 

Sistema Alto 

Rendimiento Etapa II.

2. ESTUDIOS En Ejecución Propuesta publica             02-ago-19 11-sept-19 21-oct-19 21-oct-19 21-oct-19 13-may-21 SANTIAGO SANTIAGO Indice de Precios al 

Consumidor

243.000 230.000 77.091.393 CONSORCIO APSA-

DDQ CP SIST ALTO 

RENDIMIENTO II LTD

0 130.235 0 33.693 0 0 23.940 0 0 46.857 0 2.019 23.725 0 109.062 Estudio Básicos

Vialidad Inversión No 

Regionalizada

Metropolitana de 

Santiago

ESTUDIOS BÁSICOS 40006609-0 ANÁLISIS DEFINICIÓN 

DE ESTANDARES DE 

LOS CAMINOS DE 

CHILE ETAPA II

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 292096 Estudio Básico 

Análisis de 

Estándares de los 

caminos de Chile 

Etapa II, 

2. ESTUDIOS En Ejecución Propuesta publica             21-nov-19 24-ene-20 09-mar-20 09-mar-20 09-mar-20 20-sept-21 SANTIAGO SANTIAGO Indice de Precios al 

Consumidor

260.840 240.260 78.306.360 CIS ASOC. CONSULT. 

EN TRANSPORTES S.A.

0 115.277 0 0 0 0 0 0 32.330 0 0 82.947 0 0 158.883 Estudio Básicos

Vialidad Inversión No 

Regionalizada

Metropolitana de 

Santiago

ESTUDIOS BÁSICOS 40007077-0 DIAGNOSTICO 

ESTUDIO 

HIDRÁULICO DE 

PUENTES, VARIAS 

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 292092 Estudio Básico 

Diagnostico Básico 

Hidráulico de Puentes

2. ESTUDIOS En Ejecución Trato directo                 01-dic-19 01-dic-19 25-sept-19 25-sept-19 25-sept-19 25-sept-20 SANTIAGO SANTIAGO Sin Reajuste 144.329 144.329 61.211.000 INSTITUTO NACIONAL 

DE HIDRAULICA

4.000 140.329 0 0 0 37.329 0 41.804 0 0 0 21.488 39.707 0 0 Estudio Básicos

Vialidad Inversión No 

Regionalizada

Fondos sin decretar ESTUDIOS BÁSICOS 40011260-0 DIAGNOSTICO 

PUENTES E 

IMPLEMENTACION 

SISTEMA GESTION 

PARA CONSERV. 

ETAPA II

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 309963 RESERVA GASTOS 

ADMINISTRATIVOS 

NUEVOS 2020

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 Sin Reajuste 0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0

Vialidad Inversión No 

Regionalizada

del Biobío ESTUDIOS BÁSICOS 40011260-0 DIAGNOSTICO 

PUENTES E 

IMPLEMENTACION 

SISTEMA GESTION 

PARA CONSERV. 

ETAPA II

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 309828 Estudio Diagnóstico 

Puentes e 

Implementación 

Sistema Gestión para 

Conservación Etapa 

II (NUEVO 2020)

2. ESTUDIOS Por Licitar Sin Información               01-nov-20 01-dic-20 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-20 01-jun-23 BIO-BIO ALTO BIO BIO Sin Reajuste 0 1.400.000 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1.590.300 Estudio Básicos

Vialidad Inversión No 

Regionalizada

Fondos sin decretar ESTUDIOS BÁSICOS 40011597-0 ANALISIS 

METODOLOGICO 

PARA LA 

DETERMINACION DE 

COSTOS DE 

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 309963 RESERVA GASTOS 

ADMINISTRATIVOS 

NUEVOS 2020

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 Sin Reajuste 0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0

Vialidad Inversión No 

Regionalizada

Inversión No 

Regionalizada

ESTUDIOS BÁSICOS 40011597-0 ANALISIS 

METODOLOGICO 

PARA LA 

DETERMINACION DE 

COSTOS DE 

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 309835 Estudio Análisis 

Metodológico para la 

Determinación de 

Costos de Proyectos 

Viales (NUEVO 2020)

2. ESTUDIOS Por Licitar Sin Información               01-nov-20 01-dic-20 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-20 01-abr-23 ANTOFAGASTA, 

VALPARAISO, 

CONCEPCION, 

COYHAIQUE, 

SANTIAGO

ANTOFAGASTA, 

VALPARAISO, 

CONCEPCION, 

COYHAIQUE, 

SANTIAGO

Sin Reajuste 0 186.500 0 0 10.260 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.260 194.340 Estudio Básicos

Vialidad Inversión No 

Regionalizada

Fondos sin decretar ESTUDIOS BÁSICOS 40011652-0 ANALISIS Y 

DIAGNOSTICO 

CONECTIVIDAD RUTA 

S/R PUERTO YUNGAY-

PUERTO NATALES

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 309963 RESERVA GASTOS 

ADMINISTRATIVOS 

NUEVOS 2020

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 Sin Reajuste 0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0

Vialidad Inversión No 

Regionalizada

Inversión No 

Regionalizada

ESTUDIOS BÁSICOS 40011652-0 ANALISIS Y 

DIAGNOSTICO 

CONECTIVIDAD RUTA 

S/R PUERTO YUNGAY-

PUERTO NATALES

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 309843 Estudio Análisis y 

Diagnóstico 

Conectividad Ruta 

S/R,  Tramo Pto 

Yungay - Pto Natales 

(NUEVO 2020)

2. ESTUDIOS Por Licitar Sin Información               01-dic-20 01-dic-20 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-20 01-jun-23 AYSÉN, ÚLTIMA 

ESPERANZA

AYSÉN, NATALES Sin Reajuste 0 1.800.000 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2.000.700 Estudio Básicos

Vialidad Inversión No 

Regionalizada

Fondos sin decretar ESTUDIOS BÁSICOS 40015705-0 DIAGNOSTICO 

MANUAL DE 

CARRETERAS 1 AL 9 

ANALISIS DE 

ESPECIF. TECNICAS 

POR DESEMPEÑO

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 309963 RESERVA GASTOS 

ADMINISTRATIVOS 

NUEVOS 2020

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 Sin Reajuste 0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0

Vialidad Inversión No 

Regionalizada

Inversión No 

Regionalizada

ESTUDIOS BÁSICOS 40015705-0 DIAGNOSTICO 

MANUAL DE 

CARRETERAS 1 AL 9 

ANALISIS DE 

ESPECIF. TECNICAS 

POR DESEMPEÑO

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 309836 Estudio Análisis 

Actualización 

Volúmenes 1 al 9  

Manual de Carreteras 

por Desempeño 

(NUEVO 2020)

2. ESTUDIOS Por Licitar Sin Información               01-nov-20 01-dic-20 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-20 01-mar-22 IQUIQUE, ELQUI, 

CACHAPOAL, CAUTÍN, 

VALDIVIA

IQUIQUE, 

COQUIMBO, 

RANCAGUA, TEMUCO, 

VALDIVIA

Sin Reajuste 0 93.200 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 102.600 Estudio Básicos

Vialidad Inversión No 

Regionalizada

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 30091009-0 REPOSICIÓN Y 

MEJORAMIENTO 

PATIOS DE ESTIBA 

PLAZAS FIJAS DE 

PESAJE

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 310762 Reparación de los 

patios de estiba de 

las Plazas de Pesaje 

Curacavi

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-sept-20 01-nov-20 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-20 01-sept-21 MELIPILLA CURACAVI Sin Reajuste 0 900.000 0 0 100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100.000 900.000 Contratación de 

Obras

Vialidad Inversión No 

Regionalizada

del Biobío PROYECTOS 30091009-0 REPOSICIÓN Y 

MEJORAMIENTO 

PATIOS DE ESTIBA 

PLAZAS FIJAS DE 

PESAJE

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 310763 Reparación de los 

patios de estiba de 

las Plazas de Pesaje 

Lampa

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-sept-20 01-nov-20 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-20 01-sept-21 BIO-BIO LOS ANGELES Sin Reajuste 0 900.000 0 0 100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100.000 900.000 Contratación de 

Obras

Vialidad Inversión No 

Regionalizada

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 30110978-0 CONSERVACIÓN RED 

DE ESTACIONES 

CONTEO CONTINUO

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 246861 Conservación de la 

red de estaciones de 

conteo contínuo

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-nov-20 01-dic-20 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-20 01-jun-22 SANTIAGO SANTIAGO Sin Reajuste 0 2.006.000 0 0 3.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.000 1.025.897 Contratación de 

Obras

Vialidad Inversión No 

Regionalizada

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 30110978-0 CONSERVACIÓN RED 

DE ESTACIONES 

CONTEO CONTINUO

EJECUCION EQUIPOS Nivel Central 246861 Conservación de la 

red de estaciones de 

conteo contínuo

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-nov-20 01-dic-20 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-20 01-jun-22 SANTIAGO SANTIAGO Sin Reajuste 0 2.006.000 0 0 7.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.000 1.154.103 Contratación de 

Obras

Vialidad Inversión No 

Regionalizada

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 30121761-0 CONSTRUCCIÓN 

CONEXIÓN VIAL 

ALHUÉ - RANCAGUA  

REGIÓN 

METROPOLITANA  Y  

O'HIGGINS

PREFACTIBILIDAD CONSULTORÍAS Nivel Central 292095 Estudio De 

Prefactibilidad 

Construcción 

Conexión Vial Alhué-

Rancagua Región 

Metropolitana y 

Ohiggins.

2. ESTUDIOS En Ejecución Propuesta publica             07-jun-19 31-jul-19 29-ago-19 29-ago-19 29-ago-19 19-jul-21 SANTIAGO SANTIAGO Indice de Precios al 

Consumidor

419.218 319.990 77.394.450 INGEROP CHILE S.A. 0 176.611 0 34.024 0 80.347 0 0 0 0 0 20.003 0 42.238 162.640 Estudio de 

Prefactibilidad

Vialidad Inversión No 

Regionalizada

Fondos sin decretar PROYECTOS 30249122-0 AMPLIACION Y 

MEJORAMIENTO 

LABORATORIO 

CENTRAL DE 

VIALIDAD, SANTIAGO

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 309963 RESERVA GASTOS 

ADMINISTRATIVOS 

NUEVOS 2020

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 Sin Reajuste 0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0

Vialidad Inversión No 

Regionalizada

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 30249122-0 AMPLIACION Y 

MEJORAMIENTO 

LABORATORIO 

CENTRAL DE 

VIALIDAD, SANTIAGO

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 309838 Asesoría Inspección 

Fiscal Ampliación y 

Mejoramiento 

Laboratorio Central 

de Vialidad, Santiago 

(NUEVO 2020)

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-dic-20 01-dic-20 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-20 01-jun-23 SANTIAGO LA FLORIDA Sin Reajuste 0 708.800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 779.500 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Vialidad Inversión No 

Regionalizada

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 30249122-0 AMPLIACION Y 

MEJORAMIENTO 

LABORATORIO 

CENTRAL DE 

VIALIDAD, SANTIAGO

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 309837 Ampliación y 

Mejoramiento 

Laboratorio Central 

de Vialidad, Santiago 

(NUEVO 2020)

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-dic-20 01-dic-20 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-20 01-jun-23 SANTIAGO LA FLORIDA Sin Reajuste 0 20.200.000 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 22.258.421 Contratación de 

Obras

Vialidad Inversión No 

Regionalizada

Fondos sin decretar PROYECTOS 30249122-0 AMPLIACION Y 

MEJORAMIENTO 

LABORATORIO 

CENTRAL DE 

VIALIDAD, SANTIAGO

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 309956 RESERVA GASTOS 

INHERENETES 

CONSERVACION 

ADELANTADOS - 

NUEVOS 2020

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 Sin Reajuste 0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0

Vialidad Inversión No 

Regionalizada

Fondos sin decretar PROYECTOS 30285423-0 CONSERVACION DE 

SEGURIDAD VIAL EN 

RUTAS DE LA RED

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 309963 RESERVA GASTOS 

ADMINISTRATIVOS 

NUEVOS 2020

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 Sin Reajuste 0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 423 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 423 0

Vialidad Inversión No 

Regionalizada

de Arica y Parinacota PROYECTOS 30285423-0 CONSERVACION DE 

SEGURIDAD VIAL EN 

RUTAS DE LA RED

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Arica y Parinacota 319424 GASTOS DE 

PUBLICACION DE 

LICITACION DE 

OBRAS  CON SUBT 31   

2020 VIALIDAD 

REGION DE ARICA Y 

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 Sin Reajuste 0 878 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 77 0 0 0 0 0 0 0 77 0 0 0 0 0

Vialidad Inversión No 

Regionalizada

de la Araucanía PROYECTOS 30285423-0 CONSERVACION DE 

SEGURIDAD VIAL EN 

RUTAS DE LA RED

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 250592 PAGO FACTURAS DE 

PUBLICACIONES DE 

EXPROPIACIONES

5. EXPROPIACIONES En Ejecución Trato directo                 CAUTÍN CARAHUE, CUNCO, 

CURARREHUE, 

FREIRE, GORBEA, 

LAUTARO, 

PERQUENCO, 

PITRUFQUEN, PUCON, 

TEODORO SCHMIDT, 

Sin Reajuste 0 1.108.422 1 VARIOS 

PROVEEDORES

259 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0

Vialidad Inversión No 

Regionalizada

Fondos sin decretar PROYECTOS 30285423-0 CONSERVACION DE 

SEGURIDAD VIAL EN 

RUTAS DE LA RED

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 308106 Programación de 

contratos de Arrastre 

Expropiaciones 2020

5. EXPROPIACIONES Por Licitar Trato directo                 Sin Reajuste 0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 8.046 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.046 0

Vialidad Inversión No 

Regionalizada

de Los Ríos PROYECTOS 30285423-0 CONSERVACION DE 

SEGURIDAD VIAL EN 

RUTAS DE LA RED

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 313983 PAGO PERITOS 

TASADORES OBRA: 

CONSERV RED VIAL 

2015-2016-2017, 

RUTA 206-CH S: 

BETONERA REG LOS 

RIOS

5. EXPROPIACIONES En Ejecución Trato directo                 VALDIVIA PAILLACO Sin Reajuste 0 954 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 954 0 0 954 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



Informe mensual de Iniciativas de Inversión programadas y en ejecución MOP año 2020

(Montos en miles de $)

Mes: Julio de 2020

Servicio Reg Proyecto Reg Contrato Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación Centro gestión Cod Contrato Nombre Contrato Clasificación Estado Tipo Contratación F Licitación F Apertura
F Resolución de 

Adjudicación
F Trámite F Inicio F Término Provincia Contrato Comuna Contrato Tipo Reajuste Presupuesto oficial

Monto Vigente 

Contrato
Rut Contratista Nombre Contratista Inversión Anterior Programado año ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo TIPO DE GASTO

Vialidad Inversión No 

Regionalizada

Inversión No 

Regionalizada

PROYECTOS 30285423-0 CONSERVACION DE 

SEGURIDAD VIAL EN 

RUTAS DE LA RED

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y Parinacota 309840 Conservación de 

Elementos de 

Seguridad Vial Ruta 5 

y Ruta 11CH, Región 

de Arica y Parinacota.

1. OBRAS En Adjudicación Propuesta publica             13-jul-20 24-ago-20 02-ene-00 02-ene-00 11-oct-20 08-jun-21 OSORNO, VALDIVIA, 

ARICA, PARINACOTA

OSORNO, VALDIVIA, 

ARICA, PUTRE

Indice de Precios al 

Consumidor

846.438 846.438 0 0 150.040 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50.000 100.040 702.761 Contratación de 

Obras

Vialidad Inversión No 

Regionalizada

de Arica y Parinacota PROYECTOS 30285423-0 CONSERVACION DE 

SEGURIDAD VIAL EN 

RUTAS DE LA RED

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y Parinacota 317838 Conservación de 

Elementos de 

Seguridad Vial en 

Rutas de la Región, 

Región de Arica y 

Parinacota

1. OBRAS En Licitación Propuesta publica             23-jul-20 16-sept-20 02-ene-00 02-ene-00 06-nov-20 04-jul-21 ARICA ARICA Indice de Precios al 

Consumidor

1.888.329 1.888.329 0 0 300.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100.000 200.000 1.873.239 Contratación de 

Obras

Vialidad Inversión No 

Regionalizada

Fondos sin decretar PROYECTOS 30285423-0 CONSERVACION DE 

SEGURIDAD VIAL EN 

RUTAS DE LA RED

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 309956 RESERVA GASTOS 

INHERENETES 

CONSERVACION 

ADELANTADOS - 

NUEVOS 2020

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 Sin Reajuste 0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0

Vialidad Inversión No 

Regionalizada

Inversión No 

Regionalizada

PROYECTOS 30407825-0 CONSERVACION 

PLAZAS DE PESAJE

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 322280 Consultoría 

Conservación Plazas 

de Pesaje 

Implementación 

sistemas transmisión 

en línea

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-sept-20 01-oct-20 02-ene-00 02-ene-00 01-nov-20 01-feb-22 Sin Reajuste 0 94.500 0 0 30.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30.000 80.000 Asesoría y 

Consultoría de 

Gestión de Proyectos

Vialidad Inversión No 

Regionalizada

Inversión No 

Regionalizada

PROYECTOS 30407825-0 CONSERVACION 

PLAZAS DE PESAJE

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 250913 Conservación Plazas 

de Pesaje 

Implementación 

sistemas transmisión 

en línea

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-ago-20 01-sept-20 02-ene-00 02-ene-00 01-sept-20 01-sept-22 VALPARAISO, 

COYHAIQUE

VALPARAISO, 

COYHAIQUE

Sin Reajuste 0 95.450 0 0 105.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31.500 73.500 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad Inversión No 

Regionalizada

de Coquimbo PROYECTOS 30413276-0 CONSTRUCCIÓN 

PASARELAS 

PEATONALES EN 

PUENTES SIN 

PASILLOS VARIAS 

REGIONES

DISEÑO CONSULTORÍAS Nivel Central 263812 Estudio de ingeniería 

Construcción 

pasarelas peatonales 

en puentes sin 

pasillos varias 

Provincias, Regiones 

Valparaíso, Maule y 

BioBío

2. ESTUDIOS En Ejecución Propuesta publica             16-mar-18 04-may-18 23-may-18 08-ago-18 08-ago-18 29-feb-20 ELQUI, LIMARI LA SERENA, OVALLE Indice de Precios al 

Consumidor

500.000 511.270 79.511.210 ZANARTU 

INGENIEROS 

CONSULTORES SPA

475.292 35.392 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35.392 0 0 Diseño de Ingenieria

Vialidad Inversión No 

Regionalizada

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 30413276-0 CONSTRUCCIÓN 

PASARELAS 

PEATONALES EN 

PUENTES SIN 

PASILLOS VARIAS 

REGIONES

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 292104 Construcción 

Pasarelas Peatonales 

En Puentes Sin 

Pasillos Varias 

Regiones. (Nuevo 

2019).

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-dic-20 01-dic-20 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-20 01-mar-24 SANTIAGO SANTIAGO Sin Reajuste 0 3.783.000 0 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 2.928.800 Contratación de 

Obras

Vialidad Inversión No 

Regionalizada

de Ñuble PROYECTOS 30466141-0 CONSERVACION 

SISTEMA 

SEÑALIZACION 

INFORMATIVA VIII 

REGION 2017

EJECUCION OBRAS CIVILES Ñuble 296943 CONSERVACIÓN DE 

SEÑALIZACIÓN 

INFORMATIVA, AÑO 

2019, REGIÓN DE 

ÑUBLE

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             30-jul-19 12-sept-19 19-mar-20 19-mar-20 19-mar-20 16-ago-20 DIGUILLÍN CHILLAN Indice de Precios al 

Consumidor

94.962 112.982 76.394.261 CONSTRUCTORA LOFE 

LTDA

0 118.482 0 0 0 0 0 0 0 25.000 67.000 26.482 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad Inversión No 

Regionalizada

del Biobío PROYECTOS 30466141-0 CONSERVACION 

SISTEMA 

SEÑALIZACION 

INFORMATIVA VIII 

REGION 2017

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 307566 Conservación 

Sistema de 

Señalización 

Informativa, Provincia 

de Concepción, año 

2019,  Región del 

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             18-oct-19 26-nov-19 13-ene-20 22-ene-20 23-ene-20 20-ago-20 CONCEPCION CONCEPCION Indice de Precios al 

Consumidor

199.813 236.185 76.262.464 INGENIERIA Y 

CONSTRUCCION PRC 

S.A

0 240.565 0 0 0 0 19.512 54.207 62.236 45.873 30.732 28.006 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad Inversión No 

Regionalizada

de Ñuble PROYECTOS 30466141-0 CONSERVACION 

SISTEMA 

SEÑALIZACION 

INFORMATIVA VIII 

REGION 2017

EJECUCION OTROS GASTOS Ñuble 313218 Gasto Inherente 

Inspección Fiscal 

2020 - Región de 

Ñuble

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Por Licitar Trato directo                 DIGUILLÍN CHILLAN Sin Reajuste 0 17.792 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 346 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 346 0 0

Vialidad Inversión No 

Regionalizada

del Biobío PROYECTOS 30466141-0 CONSERVACION 

SISTEMA 

SEÑALIZACION 

INFORMATIVA VIII 

REGION 2017

EJECUCION OTROS GASTOS Bio Bío 316690 Gasto Inherentes 

Inspección Fiscal 

2020

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 BIO-BIO LOS ANGELES Sin Reajuste 8.763 33.763 7.242.984 MONTECINOS 

FUENTES, GABRIELA 

DEL ROSARIO

0 280 0 0 0 0 24 95 71 40 40 10 0 0 0

Vialidad Inversión No 

Regionalizada

del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 30466158-0 CONSERVACIÓN DE 

SEGURIDAD VIAL 

PASADAS ZONAS 

POBLADAS - 

TRAVESIAS 2017

EJECUCION OBRAS CIVILES O Higgins 263532 Conservación De 

Seguridad Vial 

Travesias Provincia 

de Cahapoal Comuna 

de Pichidegua Rutas 

H-864 km 2 9 al km 5 

187 y Ruta H-882 km 

3 5 al km 8 865 Rgión 

de O Higgins

1. OBRAS Terminado Propuesta publica             23-oct-17 22-nov-17 04-may-18 26-jul-18 27-jul-18 24-abr-19 CACHAPOAL RANCAGUA Sin Reajuste 221.885 285.774 76.482.006 INGENIERIA Y 

CONSTRUCCION 

GESMART LIMITADA

272.843 12.931 0 0 0 0 0 0 12.931 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad Inversión No 

Regionalizada

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 30466158-0 CONSERVACIÓN DE 

SEGURIDAD VIAL 

PASADAS ZONAS 

POBLADAS - 

TRAVESIAS 2017

EJECUCION OBRAS CIVILES Metropolitana 285446 Conservación de 

Seguridad Vial 

Pasadas Zonas 

Pobladas - Travesías 

2017 (Nuevos 2017) 

XIII Región III 

Llamado

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             20-jun-18 18-jul-18 18-oct-18 13-nov-18 14-nov-18 11-ago-19 MELIPILLA SAN PEDRO Indice de Precios al 

Consumidor

500.012 582.619 78.271.170 CONSTRUCTORA Y 

ARRIENDO DE 

MAQUINARIAS RODEL 

SPA

595.417 3.920 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.920 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad Inversión No 

Regionalizada

del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 30466161-0 CONSERVACIÓN DE 

SEGURIDAD VIAL EN 

ZONAS DE ESCUELAS 

2017-2019

EJECUCION OBRAS CIVILES O Higgins 281539 Conservación de 

Seguridad Vial en 

Zonas de Escuela 

Región de O Higgins 

2017 Provincia de 

Cardenal Caro 

Comunas de La 

Estrella Pichilemu y 

Litueche

1. OBRAS Terminado Propuesta publica             16-ago-18 27-sept-18 15-abr-19 22-may-19 23-may-19 12-ene-20 CARDENAL CARO LA ESTRELLA, 

LITUECHE, 

PICHILEMU

Sin Reajuste 277.175 343.666 76.838.040 CONSTRUCCION Y 

SERVICIOS DE 

INGENIERIA LIMITADA

99.998 243.668 0 0 0 243.668 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad Inversión No 

Regionalizada

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 30474259-0 NORMALIZACIÓN 

PASARELAS RED VIAL 

NORMATIVA ACCESO 

UNIVERSAL VARIAS 

REGIONES

DISEÑO CONSULTORÍAS Nivel Central 263620 Estudio de Ingeniería 

Normalización de 

Pasarelas Red Val 

Normativa Acceso 

Universal, Región de 

la Araucanía

2. ESTUDIOS En Ejecución Propuesta publica             03-ago-17 18-oct-17 13-nov-17 12-dic-17 12-dic-17 07-mar-19 SANTIAGO SANTIAGO Indice de Precios al 

Consumidor

275.000 260.134 96.619.100 INGELOG 

CONSULTORES DE 

INGENIERIA Y 

SISTEMAS S.A.

237.481 33.824 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33.824 0 0 Diseño de Ingenieria

Vialidad Inversión No 

Regionalizada

de los Lagos PROYECTOS 30474259-0 NORMALIZACIÓN 

PASARELAS RED VIAL 

NORMATIVA ACCESO 

UNIVERSAL VARIAS 

REGIONES

DISEÑO CONSULTORÍAS Nivel Central 263684 Estudio de Ingeniería 

Normalización de 

Pasarelas Red Val 

Normativa Acceso 

Universal, Región de 

los Lagos

2. ESTUDIOS En Ejecución Propuesta publica             03-ago-17 20-oct-17 22-nov-17 22-nov-17 22-nov-17 15-feb-19 LLANQUIHUE PUERTO MONTT Indice de Precios al 

Consumidor

224.600 242.300 96.777.320 INTRAT 

CONSULTORES S.A.

185.964 68.714 0 0 18.209 0 0 0 0 0 0 48.384 0 2.121 0 Diseño de Ingenieria

Vialidad Inversión No 

Regionalizada

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 30474259-0 NORMALIZACIÓN 

PASARELAS RED VIAL 

NORMATIVA ACCESO 

UNIVERSAL VARIAS 

REGIONES

DISEÑO CONSULTORÍAS Nivel Central 263741 Estudio de Ingeniería 

Normalización de 

Pasarelas Red Vial 

Normativa, Acceso 

Universal, Regiones 

de Coquimbo, 

Valparaíso, 

Metropolitana, 

Libertador General 

2. ESTUDIOS En Ejecución Propuesta publica             03-ago-17 17-oct-17 07-nov-17 28-nov-17 28-nov-17 21-feb-19 SANTIAGO SANTIAGO Indice de Precios al 

Consumidor

493.700 400.000 96.619.100 INGELOG 

CONSULTORES DE 

INGENIERIA Y 

SISTEMAS S.A.

375.320 27.203 0 0 0 0 27.203 0 0 0 0 0 0 0 0 Diseño de Ingenieria

Vialidad Inversión No 

Regionalizada

del Biobío PROYECTOS 30474259-0 NORMALIZACIÓN 

PASARELAS RED VIAL 

NORMATIVA ACCESO 

UNIVERSAL VARIAS 

REGIONES

DISEÑO CONSULTORÍAS Nivel Central 263762 Estudio de Ingeniería 

Normalización de 

Pasarelas Red Val 

Normativa Acceso 

Universal, Región de 

BioBío

2. ESTUDIOS En Ejecución Propuesta publica             03-ago-17 18-oct-17 13-nov-17 06-dic-17 06-dic-17 01-mar-19 CONCEPCION CONCEPCION Indice de Precios al 

Consumidor

404.500 327.000 85.136.400 CONSULTORES DE 

INGENIERIA SPA

296.144 42.070 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39.140 2.930 0 0 Diseño de Ingenieria

Vialidad Inversión No 

Regionalizada

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 30484616-0 CONSERVACION Y 

REPOSICION 

ESTACIONES PESAJE 

FIJAS AUTOMATICAS 

2018

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 278764 Servicio De 

Mantenimiento Y 

Modernización De 

Estaciones De Pesaje 

Fijas Automáticas 

Para La Dirección De 

Vialidad.

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             03-dic-18 03-dic-18 01-jul-19 01-jul-19 01-jul-19 01-jul-23 SANTIAGO SANTIAGO Indice de Precios al 

Consumidor

2.419.232 2.269.398 77.290.610 PAT TRAFFIC 

LIMITADA

197.209 419.302 0 0 37.438 37.438 74.875 37.438 37.438 38.935 38.411 38.935 38.935 39.460 1.559.040 Contratación de 

Obras

Vialidad Inversión No 

Regionalizada

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 30484616-0 CONSERVACION Y 

REPOSICION 

ESTACIONES PESAJE 

FIJAS AUTOMATICAS 

2018

EJECUCION EQUIPOS Nivel Central 278764 Servicio De 

Mantenimiento Y 

Modernización De 

Estaciones De Pesaje 

Fijas Automáticas 

Para La Dirección De 

Vialidad.

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             03-dic-18 03-dic-18 01-jul-19 01-jul-19 01-jul-19 01-jul-23 SANTIAGO SANTIAGO Indice de Precios al 

Consumidor

2.419.232 2.269.398 77.290.610 PAT TRAFFIC 

LIMITADA

0 67.550 0 0 6.755 6.755 13.510 6.755 6.755 6.755 6.755 6.755 6.755 0 245.447 Contratación de 

Obras

Vialidad Inversión No 

Regionalizada

Inversión No 

Regionalizada

PROYECTOS 40006434-0 CONSERVACION RED 

VIAL PLAZAS DE 

PESAJE AÑO 2019

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 305991 Servicio de Apoyo a la 

Fiscalización de 

Empresas 

Generadoras de 

Carga.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Propuesta publica             ANTOFAGASTA, 

LLANQUIHUE, 

SANTIAGO

ANTOFAGASTA, 

PUERTO MONTT, 

SANTIAGO

Indice de Precios al 

Consumidor

154.700 154.700 76.967.060 ROAD INGENIERIA 

LIMITADA

0 69.771 0 0 0 0 0 25.783 6.446 6.446 6.446 6.446 11.759 6.446 76.160

Vialidad Inversión No 

Regionalizada

de Antofagasta PROYECTOS 40006434-0 CONSERVACION RED 

VIAL PLAZAS DE 

PESAJE AÑO 2019

EJECUCION OBRAS CIVILES Antofagasta 320718 Conservación Red 

Vial Plazas de Pesaje 

Año 2019 (Nuevo 

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 0 113.220 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 113.220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50.800 62.420 0

Vialidad Inversión No 

Regionalizada

de Coquimbo PROYECTOS 40006898-0 CONSERVACION DE 

SEGURIDAD VIAL EN 

ZONAS DE ESCUELA 

2019

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Coquimbo 314143 SERVICIOS DE 

PUBLICACIONES DE 

PROPUESTAS 

VIALIDAD IV REGION 

2020

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 ELQUI, LIMARI, 

CHOAPA

LA SERENA, OVALLE, 

ILLAPEL

Sin Reajuste 0 1.100 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.000 0 0 48 0 0 0 0 0 0 0 0 952 0

Vialidad Inversión No 

Regionalizada

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40006898-0 CONSERVACION DE 

SEGURIDAD VIAL EN 

ZONAS DE ESCUELA 

2019

EJECUCION OBRAS CIVILES Metropolitana 291874 Conservación 

Periódica Zonas de 

Escuelas  GN° 128, 

Atalicio Aguilar Armijo 

en Camino Cruce 

Ruta 66 - Cruce I-80-

G (Litueche) Sector 

San Pedro-Limite 

Regional, Alto Nihue, 

Rol G-62-I, Km 8,5; 

Escuela GN° 134 

Centro Educacional 

Nihue en Camino 

1. OBRAS Terminado Propuesta publica             15-feb-19 20-mar-19 02-may-19 02-may-19 03-may-19 04-dic-19 MELIPILLA MELIPILLA Indice de Precios al 

Consumidor

455.838 450.779 99.537.890 APIA SPA 442.129 5.041 0 5.041 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad Inversión No 

Regionalizada

de los Lagos PROYECTOS 40006898-0 CONSERVACION DE 

SEGURIDAD VIAL EN 

ZONAS DE ESCUELA 

2019

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 291901 Conservación de 

Seguridad Vial en 

Zona de Escuelas, 

Provincia de 

LLanquihue. (Nuevo 

2019).

1. OBRAS Terminado Propuesta publica             27-mar-19 03-may-19 25-jun-19 09-jul-19 10-jul-19 05-abr-20 LLANQUIHUE CALBUCO, FRUTILLAR, 

LOS MUERMOS, 

MAULLIN, PUERTO 

MONTT, PUERTO 

VARAS

Indice de Precios al 

Consumidor

462.968 453.403 76.838.040 CONSTRUCCION Y 

SERVICIOS DE 

INGENIERIA LIMITADA

125.862 341.669 0 0 282.751 0 0 58.918 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad Inversión No 

Regionalizada

de los Lagos PROYECTOS 40006898-0 CONSERVACION DE 

SEGURIDAD VIAL EN 

ZONAS DE ESCUELA 

2019

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 291903 Conservación de 

Seguridad Vial; en 

bahías de 

estacionamiento e 

intersecciones de 

caminos; Ruta CH-

226; V-50; V-590; V-

605 y CH-225,  

Provincia de 

Llanquihue, Región 

de Los Lagos. (Nuevo 

2019).

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             26-jul-19 03-sept-19 16-sept-19 16-oct-19 17-oct-19 14-may-20 LLANQUIHUE PUERTO MONTT, 

PUERTO VARAS

Indice de Precios al 

Consumidor

543.368 514.185 99.537.890 APIA SPA 0 495.327 0 0 92.774 0 78.725 62.168 56.597 0 0 62.183 107.768 35.112 0 Contratación de 

Obras

Vialidad Inversión No 

Regionalizada

de Arica y Parinacota PROYECTOS 40006898-0 CONSERVACION DE 

SEGURIDAD VIAL EN 

ZONAS DE ESCUELA 

2019

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y Parinacota 296615 CONSERVACION DE 

SEGURIDAD VIAL EN 

ZONAS DE ESCUELA 

2019, ESCUELAS 

ZONA NORTE

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             28-jun-19 05-ago-19 21-oct-19 22-nov-19 23-nov-19 20-jun-20 ARICA ARICA Indice de Precios al 

Consumidor

313.482 349.083 76.266.135 CONSTRUCTORA 

PABLO CONTRERAS 

SEMBLER LIMITADA

0 358.540 0 0 0 134.435 0 0 0 0 224.105 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad Inversión No 

Regionalizada

de Arica y Parinacota PROYECTOS 40006898-0 CONSERVACION DE 

SEGURIDAD VIAL EN 

ZONAS DE ESCUELA 

2019

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y Parinacota 296644 CONSERVACION DE 

SEGURIDAD VIAL EN 

ZONAS DE ESCUELA 

2019, ESCUELAS 

ZONA SUR

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             28-jun-19 05-ago-19 11-nov-19 22-nov-19 23-nov-19 20-jul-20 ARICA ARICA Indice de Precios al 

Consumidor

362.232 429.593 76.482.006 INGENIERIA Y 

CONSTRUCCION 

GESMART LIMITADA

0 440.989 0 0 0 0 35.282 83.055 313.008 9.644 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad Inversión No 

Regionalizada

del Biobío PROYECTOS 40006898-0 CONSERVACION DE 

SEGURIDAD VIAL EN 

ZONAS DE ESCUELA 

2019

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 296951 Conservación de 

Seguridad Vial en 

Zonas de Escuela, 

Año 2019, Provincia 

de Arauco, Región del 

Biobío

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             24-jun-19 01-ago-19 28-ago-19 05-sept-19 06-sept-19 06-abr-20 ARAUCO LEBU Indice de Precios al 

Consumidor

371.667 366.830 77.006.360 GESTION VIAL LTDA. 43.987 321.078 0 114.186 0 114.232 84.722 0 0 0 0 7.939 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad Inversión No 

Regionalizada

de Ñuble PROYECTOS 40006898-0 CONSERVACION DE 

SEGURIDAD VIAL EN 

ZONAS DE ESCUELA 

2019

EJECUCION OBRAS CIVILES Ñuble 296952 CONSERVACION DE 

SEGURIDAD VIAL EN 

ZONAS DE ESCUELA, 

AÑO 2019, ETAPA I, 

REGIÓN DE ÑUBLE

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             22-jul-19 30-ago-19 02-mar-20 02-mar-20 02-mar-20 29-ago-20 DIGUILLÍN CHILLAN Indice de Precios al 

Consumidor

444.308 457.756 77.006.360 GESTION VIAL LTDA. 0 463.606 0 0 0 0 0 56.447 85.540 116.080 160.000 45.539 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad Inversión No 

Regionalizada

de Ñuble PROYECTOS 40006898-0 CONSERVACION DE 

SEGURIDAD VIAL EN 

ZONAS DE ESCUELA 

2019

EJECUCION OBRAS CIVILES Ñuble 296953 CONSERVACION DE 

SEGURIDAD VIAL EN 

ZONAS DE ESCUELA, 

AÑO 2019, ETAPA II, 

REGIÓN DE ÑUBLE

1. OBRAS Adjudicado                                                                                          Propuesta publica             22-jul-19 30-ago-19 02-ene-00 02-ene-00 28-dic-20 27-abr-21 ITATA, PUNILLA QUIRIHUE, SAN 

CARLOS

Indice de Precios al 

Consumidor

253.302 305.411 78.644.080 SOCIEDAD 

CONSTRUCTORA LAS 

ARAUCARIAS LTDA

0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 321.285 Contratación de 

Obras

Vialidad Inversión No 

Regionalizada

del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 40006898-0 CONSERVACION DE 

SEGURIDAD VIAL EN 

ZONAS DE ESCUELA 

2019

EJECUCION OBRAS CIVILES O Higgins 297193 Conservación de 

seguridad Zona de 

Escuelas, Región de 

O Higgins II

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             31-may-19 11-jul-19 13-nov-19 02-dic-19 03-dic-19 31-may-20 COLCHAGUA, 

CARDENAL CARO

PALMILLA, SANTA 

CRUZ, LA ESTRELLA, 

MARCHIGUE

Sin Reajuste 355.892 333.056 99.537.890 APIA SPA 0 333.056 0 0 0 182.483 0 116.204 0 0 0 34.369 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad Inversión No 

Regionalizada

de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 40006898-0 CONSERVACION DE 

SEGURIDAD VIAL EN 

ZONAS DE ESCUELA 

2019

EJECUCION OBRAS CIVILES Aysén 297344 CONSERVACIÓN DE 

SEGURIDAD VIAL EN 

ZONAS DE ESCUELA, 

RUTA 7, 

LONGITUDINAL 

AUSTRAL, SECTOR 

CERRO CASTILLO, KM. 

701,000 A KM. 

703,000, COMUNA 

RIO IBAÑEZ, 

PROVINCIA GENERAL 

CARRERA, REGION DE 

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             29-jul-19 28-ago-19 23-sept-19 23-sept-19 23-sept-19 21-mar-20 GENERAL CARRERA RIO IBAÑEZ Indice de Precios al 

Consumidor

193.959 204.881 80.207.900 CLARO VICUNA 

VALENZUELA S.A.

10.229 199.543 0 0 0 179.170 0 20.373 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad Inversión No 

Regionalizada

de Valparaíso PROYECTOS 40006898-0 CONSERVACION DE 

SEGURIDAD VIAL EN 

ZONAS DE ESCUELA 

2019

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 297538 CONSERVACIÓN DE 

SEGURIDAD VIAL EN 

ZONAS DE ESCUELAS, 

PROVINCIAS DE 

QUILLOTA, SAN 

FELIPE, LOS ANDES, 

PETORCA Y SAN 

ANTONIO, REGIÓN DE 

VALPARAÍSO

1. OBRAS Terminado Propuesta publica             20-jun-19 02-ago-19 05-sept-19 05-sept-19 06-sept-19 23-feb-20 VALPARAISO VALPARAISO Indice de Precios al 

Consumidor

338.000 350.318 77.334.580 INCOSS INGENIEROS 

CONSTRUCTORES 

LTDA.

50.165 306.882 0 289.848 17.035 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad Inversión No 

Regionalizada

de los Lagos PROYECTOS 40006898-0 CONSERVACION DE 

SEGURIDAD VIAL EN 

ZONAS DE ESCUELA 

2019

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 297576 Conservación de 

Seguridad Vial en 

Zonas de Escuelas; 

varias comunas; 

Provincia de Osorno

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             26-ago-19 03-oct-19 29-oct-19 02-dic-19 03-dic-19 17-dic-20 OSORNO PUERTO OCTAY, 

PURRANQUE, 

PUYEHUE

Indice de Precios al 

Consumidor

284.663 328.438 77.775.300 CONSTRUCTORA  

PUERTO OCTAY LTDA

0 336.299 0 0 62.970 48.315 29.615 0 32.375 0 0 88.794 53.163 21.067 0 Contratación de 

Obras

Vialidad Inversión No 

Regionalizada

de Atacama PROYECTOS 40006898-0 CONSERVACION DE 

SEGURIDAD VIAL EN 

ZONAS DE ESCUELA 

2019

EJECUCION OBRAS CIVILES Atacama 297848 Conservación de la 

Red Vial Pasadas 

zonas de escuela 

sector Diego de 

Almagro-Inca de Oro; 

Provincia de Chañaral 

Región de Atacama

1. OBRAS Terminado Propuesta publica             29-abr-19 04-jun-19 28-jun-19 10-jul-19 11-jul-19 07-ene-20 COPIAPO TIERRA AMARILLA Indice de Precios al 

Consumidor

302.306 342.635 76.190.057 INVERSIONES 

PETROHUE LTDA.

78.684 272.178 0 134.514 0 0 0 137.663 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad Inversión No 

Regionalizada

de la Araucanía PROYECTOS 40006898-0 CONSERVACION DE 

SEGURIDAD VIAL EN 

ZONAS DE ESCUELA 

2019

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 298484 Conservación de 

Seguridad Vial en 

Zonas de Escuelas; 

Provincia de Cautín; 

Región de La 

Araucanía 2019

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             29-nov-19 21-ene-20 09-abr-20 23-abr-20 24-abr-20 20-dic-20 CAUTÍN, MALLECO TEMUCO, ANGOL Indice de Precios al 

Consumidor

399.776 375.336 77.006.360 GESTION VIAL LTDA. 0 360.276 0 0 0 0 0 0 0 51.500 0 51.500 51.276 206.000 27.380 Contratación de 

Obras

Vialidad Inversión No 

Regionalizada

de Los Ríos PROYECTOS 40006898-0 CONSERVACION DE 

SEGURIDAD VIAL EN 

ZONAS DE ESCUELA 

2019

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Ríos 298891 Conservación de 

Seguridad Vial en 

Zonas de Escuelas  

2019, Región de los 

Rios

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             08-nov-19 11-dic-19 24-dic-19 17-ene-20 18-ene-20 16-jul-20 VALDIVIA VALDIVIA Indice de Precios al 

Consumidor

301.859 301.572 76.687.757 INGENIERIA Y 

CONSTRUCCION 

HARCHA LTDA.

0 336.620 0 0 0 137.190 68.402 43.170 0 0 57.314 30.544 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad Inversión No 

Regionalizada

de Coquimbo PROYECTOS 40006898-0 CONSERVACION DE 

SEGURIDAD VIAL EN 

ZONAS DE ESCUELA 

2019

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 299355 Conservación de 

Seguridad Vial en 

Zonas de Escuela 

Región de Coquimbo 

2019-2020 I ETAPA

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             23-dic-19 05-feb-20 03-mar-20 19-mar-20 19-mar-20 17-jul-20 CHOAPA LOS VILOS Indice de Precios al 

Consumidor

134.428 134.428 78.986.440 COMPUTER PLOTT 

GRAFICA LTDA

0 138.562 0 0 0 0 0 0 0 0 62.000 50.000 26.562 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad Inversión No 

Regionalizada

del Biobío PROYECTOS 40006898-0 CONSERVACION DE 

SEGURIDAD VIAL EN 

ZONAS DE ESCUELA 

2019

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 302716 Conservación de 

Seguridad Vial en 

Zonas de Escuela, 

Año 2019, Provincia 

de Biobío, Región del 

Biobío

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             24-jun-19 31-jul-19 12-ago-19 20-ago-19 21-ago-19 16-mar-20 BIO-BIO LOS ANGELES Indice de Precios al 

Consumidor

326.758 347.838 77.006.360 GESTION VIAL LTDA. 56.013 298.872 0 71.338 0 63.383 0 147.708 0 16.443 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad Inversión No 

Regionalizada

del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 40006898-0 CONSERVACION DE 

SEGURIDAD VIAL EN 

ZONAS DE ESCUELA 

2019

EJECUCION OBRAS CIVILES O Higgins 303791 Conservación de 

Seguridad Zona de 

Escuelas Región de O 

Higgins I

1. OBRAS Terminado Propuesta publica             12-jul-19 22-ago-19 18-nov-19 16-dic-19 17-dic-19 14-jun-20 CACHAPOAL LAS CABRAS, SAN 

VICENTE

Sin Reajuste 187.659 245.240 78.986.440 COMPUTER PLOTT 

GRAFICA LTDA

0 245.240 0 0 0 71.722 48.702 0 124.816 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad Inversión No 

Regionalizada

de Valparaíso PROYECTOS 40006898-0 CONSERVACION DE 

SEGURIDAD VIAL EN 

ZONAS DE ESCUELA 

2019

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 304109 ¿CONSERVACIÓN DE 

SEGURIDAD VIAL EN 

ZONAS DE ESCUELAS, 

PROVINCIAS MARGA 

MARGA Y SAN FELIPE, 

REGION DE 

VALPARAÍSO¿

1. OBRAS Terminado Propuesta publica             25-sept-19 24-oct-19 05-dic-19 05-dic-19 06-dic-19 04-may-20 SAN FELIPE, MARGA 

MARGA

SAN FELIPE, LIMACHE Indice de Precios al 

Consumidor

299.466 299.856 99.549.710 SERVICIOS SOLDEU 

SPA

0 305.615 0 106.869 141.597 23.048 0 34.102 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad Inversión No 

Regionalizada

de Magallanes y La 

Antártica Chilena

PROYECTOS 40006898-0 CONSERVACION DE 

SEGURIDAD VIAL EN 

ZONAS DE ESCUELA 

2019

EJECUCION OBRAS CIVILES Magallanes y Ach 308024 Conservación de 

Seguridad Vial en 

Zonas de Escuelas 

Comuna de Punta 

Arenas Provincia de 

Magallanes Región de 

Magallanes y de la 

Antártica 

Chilena(2019)

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             18-oct-19 26-nov-19 30-dic-19 15-ene-20 15-ene-20 02-nov-20 MAGALLANES PUNTA ARENAS Indice de Precios al 

Consumidor

318.397 375.409 76.609.270 ESTUDIOS 

MAGALLANICOS LTDA.

0 391.430 0 0 0 0 45.000 39.075 0 0 0 23.920 232.310 51.125 0 Contratación de 

Obras

Vialidad Inversión No 

Regionalizada

de los Lagos PROYECTOS 40006898-0 CONSERVACION DE 

SEGURIDAD VIAL EN 

ZONAS DE ESCUELA 

2019

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 308561 Conservación 

Seguridad Vial 

Nacional en Zonas de 

Escuelas 2019; 

Provincia de Chiloé; 

Región de Los Lagos

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             09-dic-19 14-ene-20 24-feb-20 23-mar-20 24-mar-20 18-abr-21 CHILOE ANCUD, CASTRO, 

DALCAHUE, QUEILEN

Indice de Precios al 

Consumidor

271.981 297.751 77.775.300 CONSTRUCTORA  

PUERTO OCTAY LTDA

0 306.751 0 0 0 0 0 0 0 0 60.251 71.500 112.500 62.500 0 Contratación de 

Obras

Vialidad Inversión No 

Regionalizada

de los Lagos PROYECTOS 40006898-0 CONSERVACION DE 

SEGURIDAD VIAL EN 

ZONAS DE ESCUELA 

2019

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 309356 Conservación 

Seguridad Vial, Zonas 

de Escuelas, Comuna 

de Puerto Montt, 

Provincia de 

Llanquihue, Región 

de Los Lagos

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             22-nov-19 18-dic-19 30-ene-20 02-mar-20 03-mar-20 29-sept-20 LLANQUIHUE PUERTO MONTT Indice de Precios al 

Consumidor

284.883 238.926 78.960.830 CONSTRUCTORA 

AIRES DEL SUR 

LIMITADA

0 245.426 0 0 0 0 0 0 0 54.260 120.305 70.861 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad Inversión No 

Regionalizada

de Antofagasta PROYECTOS 40006898-0 CONSERVACION DE 

SEGURIDAD VIAL EN 

ZONAS DE ESCUELA 

2019

EJECUCION OBRAS CIVILES Antofagasta 310313 CONSERVACIÓN 

SEGURIDAD VIAL EN 

ZONAS DE ESCUELAS 

Y EN PASADAS DE 

ZONAS URBANAS-

TRAVESIAS; 

SEGUNDO LLAMADO, 

REGIÓN DE 

ANTOFAGASTA; 

NUEVO 2019.

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             30-dic-19 12-feb-20 18-mar-20 23-mar-20 24-mar-20 18-ene-21 ANTOFAGASTA, EL 

LOA

ANTOFAGASTA, SAN 

PEDRO DE ATACAMA

Indice de Precios al 

Consumidor

650.607 683.866 76.687.757 INGENIERIA Y 

CONSTRUCCION 

HARCHA LTDA.

0 280.500 0 0 0 0 0 0 0 0 80.250 60.600 84.950 54.700 109.118 Contratación de 

Obras



Informe mensual de Iniciativas de Inversión programadas y en ejecución MOP año 2020

(Montos en miles de $)

Mes: Julio de 2020

Servicio Reg Proyecto Reg Contrato Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación Centro gestión Cod Contrato Nombre Contrato Clasificación Estado Tipo Contratación F Licitación F Apertura
F Resolución de 

Adjudicación
F Trámite F Inicio F Término Provincia Contrato Comuna Contrato Tipo Reajuste Presupuesto oficial

Monto Vigente 

Contrato
Rut Contratista Nombre Contratista Inversión Anterior Programado año ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo TIPO DE GASTO

Vialidad Inversión No 

Regionalizada

de Tarapacá PROYECTOS 40006898-0 CONSERVACION DE 

SEGURIDAD VIAL EN 

ZONAS DE ESCUELA 

2019

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 315894 "Conservación de 

Seguridad Vial en 

Zonas de escuela, 

escuela Caleta 

Chanavayita y 

Escuela Caleta San 

Marcos, Sector Ruta 

1, 

Caleta Rio Seco, 

comuna de Iquique, 

desde Km 321,00 al 

322,00; Provincia de 

Iquique, Región de 

Tarapacá" 2° 

Llamado

1. OBRAS Adjudicado                                                                                          Propuesta publica             28-feb-20 20-abr-20 02-ene-00 02-ene-00 22-ago-20 19-ene-21 IQUIQUE IQUIQUE Indice de Precios al 

Consumidor

229.832 222.095 99.537.890 APIA SPA 0 100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50.000 50.000 0 146.095 Contratación de 

Obras

Vialidad Inversión No 

Regionalizada

de Magallanes y La 

Antártica Chilena

PROYECTOS 40006898-0 CONSERVACION DE 

SEGURIDAD VIAL EN 

ZONAS DE ESCUELA 

2019

EJECUCION OBRAS CIVILES Magallanes y Ach 320406 CONSERVACION DE 

SEGURIDAD VIAL EN 

ZONAS DE ESCUELA 

Comuna de Natales 

Etapa II Provincia de 

Ultima Esperanza 

Región de Magallanes 

y de la Antártica 

Chilena.(2020)

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-sept-20 01-oct-20 02-ene-00 02-ene-00 01-nov-20 01-jun-21 Sin Reajuste 0 300.000 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 310.000 Contratación de 

Obras

Vialidad Inversión No 

Regionalizada

de Los Ríos PROYECTOS 40006898-0 CONSERVACION DE 

SEGURIDAD VIAL EN 

ZONAS DE ESCUELA 

2019

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Ríos 321280 Conservación de 

Seguridad Vial en 

Zonas de Escuelas 

2020, Región de los 

Ríos

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-nov-20 01-dic-20 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-20 01-jun-21 Sin Reajuste 0 333.000 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 350.000 Contratación de 

Obras

Vialidad Inversión No 

Regionalizada

de Valparaíso PROYECTOS 40006898-0 CONSERVACION DE 

SEGURIDAD VIAL EN 

ZONAS DE ESCUELA 

2019

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 321598 CONSERVACIÓN DE 

LA RED VIAL BASICA , 

CONSERVACIÓN 

PERIODICA CAMINO 

RUTA 68 ,PROVINCIA 

Y REGION DE 

VALPARAISO

1. OBRAS En Licitación Propuesta publica             26-ago-20 22-sept-20 02-ene-00 02-ene-00 30-sept-20 27-feb-21 Indice de Precios al 

Consumidor

579.956 579.956 0 0 20.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.500 580.913 Contratación de 

Obras

Vialidad Inversión No 

Regionalizada

de Valparaíso PROYECTOS 40006898-0 CONSERVACION DE 

SEGURIDAD VIAL EN 

ZONAS DE ESCUELA 

2019

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 321600 CONSERVACIÓN DE 

LA RED VIAL BASICA  

Y COMUNAL, 

CONSERVACIÓN 

PERIODICA CAMINOS 

RUTA 64 Y F-528 

,PROVINCIA Y REGION 

DE VALPARAISO

1. OBRAS En Licitación Propuesta publica             27-ago-20 23-sept-20 02-ene-00 02-ene-00 30-oct-20 29-mar-21 Indice de Precios al 

Consumidor

434.494 434.494 0 0 20.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.500 440.850 Contratación de 

Obras

Vialidad Inversión No 

Regionalizada

de Valparaíso PROYECTOS 40006898-0 CONSERVACION DE 

SEGURIDAD VIAL EN 

ZONAS DE ESCUELA 

2019

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 321603 CONSERVACIÓN DE 

LA RED VIAL BASICA , 

CONSERVACIÓN 

PERIODICA CAMINOS 

G-986 Y F-90 

,PROVINCIA DE SAN 

ANTONIO, REGION DE 

VALPARAISO

1. OBRAS En Licitación Propuesta publica             27-ago-20 23-sept-20 02-ene-00 02-ene-00 30-oct-20 29-mar-21 Indice de Precios al 

Consumidor

201.580 201.580 0 0 20.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.500 290.411 Contratación de 

Obras

Vialidad Inversión No 

Regionalizada

de Valparaíso PROYECTOS 40006898-0 CONSERVACION DE 

SEGURIDAD VIAL EN 

ZONAS DE ESCUELA 

2019

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 321605 CONSERVACIÓN DE 

LA RED VIAL BASICA Y 

COMUNAL , 

CONSERVACIÓN 

PERIODICA CAMINOS 

RUTAS F-310, RUTA 

64 Y F-1382 

,PROVINCIAS DE 

QUILLOTA , 

VALPARAISO Y MARGA 

MARGA, REGION DE 

VALPARAISO

1. OBRAS En Licitación Propuesta publica             31-ago-20 01-oct-20 02-ene-00 02-ene-00 30-oct-20 29-mar-21 Indice de Precios al 

Consumidor

632.303 632.303 0 0 20.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.500 274.850 Contratación de 

Obras

Vialidad Inversión No 

Regionalizada

de Valparaíso PROYECTOS 40006898-0 CONSERVACION DE 

SEGURIDAD VIAL EN 

ZONAS DE ESCUELA 

2019

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 321608 CONSERVACIÓN DE 

LA RED VIAL BASICA Y 

COMUNAL , 

CONSERVACIÓN 

PERIODICA CAMINOS 

RUTAS E-539 Y E-

253,PROVINCIAS DE 

SAN FELIPE Y 

PETORCA, REGION DE 

VALPARAISO

1. OBRAS En Licitación Propuesta publica             31-ago-20 01-oct-20 02-ene-00 02-ene-00 30-oct-20 29-mar-21 Indice de Precios al 

Consumidor

176.565 176.565 0 0 20.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.500 337.100 Contratación de 

Obras

Vialidad Inversión No 

Regionalizada

de la Araucanía PROYECTOS 40006898-0 CONSERVACION DE 

SEGURIDAD VIAL EN 

ZONAS DE ESCUELA 

2019

EJECUCION OTROS GASTOS Araucanía 312570 FIAR Viáticos 

Inspectores Fiscales 

Subt. 31 Vialidad 

Región de La 

Araucanía

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 MALLECO ANGOL Sin Reajuste -18.010 59.990 8.130.607 EDDIES MAUREIRA 

SANZANA

0 500 0 0 0 0 0 0 0 100 100 100 100 100 0

Vialidad Inversión No 

Regionalizada

de Ñuble PROYECTOS 40006898-0 CONSERVACION DE 

SEGURIDAD VIAL EN 

ZONAS DE ESCUELA 

2019

EJECUCION OTROS GASTOS Ñuble 313218 Gasto Inherente 

Inspección Fiscal 

2020 - Región de 

Ñuble

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Por Licitar Trato directo                 DIGUILLÍN CHILLAN Sin Reajuste 0 17.792 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 808 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 808 0 0

Vialidad Inversión No 

Regionalizada

de Tarapacá PROYECTOS 40006898-0 CONSERVACION DE 

SEGURIDAD VIAL EN 

ZONAS DE ESCUELA 

2019

EJECUCION OTROS GASTOS Tarapacá 313305 FIAR DEPTO. DE 

CONTRATOS GASTO 

INHERENTE DV 

TARAPACÁ AÑO 2020.

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 IQUIQUE IQUIQUE Sin Reajuste 237 32.307 14.415.452 JUDITH EUGENIA 

VALDIVIA ESPINOZA

0 354 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 354 0

Vialidad Inversión No 

Regionalizada

de Arica y Parinacota PROYECTOS 40006898-0 CONSERVACION DE 

SEGURIDAD VIAL EN 

ZONAS DE ESCUELA 

2019

EJECUCION OTROS GASTOS Arica y Parinacota 313421 GASTO DE VIATICO  

INHERENTE  SUBT 31  

AÑO 2020

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

En Ejecución Trato directo                 ARICA ARICA Sin Reajuste 0 13.500 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.000 0 0 0 0 0 47 332 0 0 334 287 0 0

Vialidad Inversión No 

Regionalizada

de Antofagasta PROYECTOS 40006898-0 CONSERVACION DE 

SEGURIDAD VIAL EN 

ZONAS DE ESCUELA 

2019

EJECUCION OTROS GASTOS Antofagasta 314711 Reembolso FIAR 

VIATICOS 

Inspectores Fiscales 

2020

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 TOCOPILLA TOCOPILLA Sin Reajuste 0 24.600 8.382.740 HUGO MONTENEGRO 

FLORES

0 300 0 0 0 0 0 0 0 300 0 0 0 0 0

Vialidad Inversión No 

Regionalizada

del Biobío PROYECTOS 40006898-0 CONSERVACION DE 

SEGURIDAD VIAL EN 

ZONAS DE ESCUELA 

2019

EJECUCION OTROS GASTOS Bio Bío 316690 Gasto Inherentes 

Inspección Fiscal 

2020

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 BIO-BIO LOS ANGELES Sin Reajuste 8.763 33.763 7.242.984 MONTECINOS 

FUENTES, GABRIELA 

DEL ROSARIO

0 527 0 0 0 0 450 0 77 0 0 0 0 0 0

Vialidad Inversión No 

Regionalizada

del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 40006898-0 CONSERVACION DE 

SEGURIDAD VIAL EN 

ZONAS DE ESCUELA 

2019

EJECUCION OTROS GASTOS O Higgins 318990 Viáticos de 

Inspección Fiscal 

Gasto inherente, 

Regularización 2020.

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

En Ejecución Trato directo                 Sin Reajuste 0 10.693 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 284 0 0 0 0 24 261 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad Inversión No 

Regionalizada

del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 40006898-0 CONSERVACION DE 

SEGURIDAD VIAL EN 

ZONAS DE ESCUELA 

2019

EJECUCION OTROS GASTOS O Higgins 319065 Apertura y 

Reembolso Viáticos 

Inspector Fiscal 2020.

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 3.362 18.362 13.301.707 MIGUEL ANGEL ARAYA 

ACEVEDO

0 416 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 416 0

Vialidad Inversión No 

Regionalizada

de Valparaíso PROYECTOS 40006898-0 CONSERVACION DE 

SEGURIDAD VIAL EN 

ZONAS DE ESCUELA 

2019

EJECUCION OTROS GASTOS Valparaíso 319641 2020 Viáticos y 

Traslados- Obra 

Vialidad Región de 

Valparaíso

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 2.756 80.633 9.636.076 ALICIA ARMIJO 

ZUNIGA

0 4.511 0 0 0 0 0 588 1.336 569 569 550 450 450 0

Vialidad Inversión No 

Regionalizada

de Coquimbo PROYECTOS 40006900-0 CONSERVACION DE 

SEGURIDAD VIAL EN 

PASADAS ZONAS 

URBANAS-TRAVESIAS 

2019

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Coquimbo 314143 SERVICIOS DE 

PUBLICACIONES DE 

PROPUESTAS 

VIALIDAD IV REGION 

2020

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 ELQUI, LIMARI, 

CHOAPA

LA SERENA, OVALLE, 

ILLAPEL

Sin Reajuste 0 1.100 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 108 892 0

Vialidad Inversión No 

Regionalizada

de Atacama PROYECTOS 40006900-0 CONSERVACION DE 

SEGURIDAD VIAL EN 

PASADAS ZONAS 

URBANAS-TRAVESIAS 

2019

EJECUCION OBRAS CIVILES Atacama 291766 Conservación De La 

Red Vial(Pasadas 

Zonas Pobladas-

Travesías; Ruta C-33; 

Sector Nantoco; 

Comuna De Tierra 

Amarilla; Provincia De 

Copiapó - Región De 

Atacama (Nuevo 

2019)

1. OBRAS Terminado Propuesta publica             18-feb-19 27-mar-19 09-abr-19 18-abr-19 19-abr-19 10-nov-19 COPIAPO TIERRA AMARILLA Indice de Precios al 

Consumidor

325.161 343.866 76.129.826 VECCHIOLA 

INGENIERIA Y 

CONSTRUCCION S.A.

303.032 48.449 0 0 47.846 0 0 602 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad Inversión No 

Regionalizada

de los Lagos PROYECTOS 40006900-0 CONSERVACION DE 

SEGURIDAD VIAL EN 

PASADAS ZONAS 

URBANAS-TRAVESIAS 

2019

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 291909 Conservación de 

Seguridad Vial en 

Pasadas Urbanas 

Travesías Ruta V-46 y 

Ruta V-510,Sector los 

Muermos; Provincia 

de Llanquihue, 

Región de Los Lagos.

1. OBRAS Terminado Propuesta publica             28-mar-19 07-may-19 03-jun-19 24-jun-19 25-jun-19 20-abr-20 LLANQUIHUE LOS MUERMOS Indice de Precios al 

Consumidor

200.071 211.324 99.549.710 SERVICIOS SOLDEU 

SPA

74.442 144.190 0 0 0 61.595 0 0 0 0 42.000 40.595 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad Inversión No 

Regionalizada

de Valparaíso PROYECTOS 40006900-0 CONSERVACION DE 

SEGURIDAD VIAL EN 

PASADAS ZONAS 

URBANAS-TRAVESIAS 

2019

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 292021 CONSERVACIÓN DE 

LA RED VIAL BASICA, 

CONSERVACIÓN 

PERIODICA CAMINO 

RUTA 66 (Pelequén -

 San Antonio, Sector: 

Límite Regional -

 San Antonio), 

SECTOR DE 

TRAVESIA, PROVINCIA 

DE SAN ANTONIO, 

REGION DE 

VALPARAISO.

1. OBRAS Terminado Propuesta publica             15-feb-19 05-abr-19 05-jun-19 05-jun-19 06-jun-19 13-dic-19 LOS ANDES LOS ANDES Indice de Precios al 

Consumidor

344.172 353.112 76.352.347 SOCIEDAD 

TRANSPORTES 

TRANSVEL SPA

285.251 75.799 0 75.799 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad Inversión No 

Regionalizada

de Valparaíso PROYECTOS 40006900-0 CONSERVACION DE 

SEGURIDAD VIAL EN 

PASADAS ZONAS 

URBANAS-TRAVESIAS 

2019

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 292022 CONSERVACIÓN DE 

LA RED VIAL BASICA , 

CONSERVACIÓN 

PERIODICA  CAMINO 

RUTA G-986 ( Cruce G-

948 (San Sebastián) - 

Algarrobo - Mirasol - 

Cruce G-812 (El 

Yeco), SECTOR DE 

TRAVESIA, PROVINCIA 

DE SAN ANTONIO, 

REGION DE 

VALPARAISO

1. OBRAS Terminado Propuesta publica             15-feb-19 05-abr-19 05-jun-19 05-jun-19 06-jun-19 03-nov-19 LOS ANDES LOS ANDES Indice de Precios al 

Consumidor

453.770 461.690 76.352.347 SOCIEDAD 

TRANSPORTES 

TRANSVEL SPA

369.723 99.456 0 99.456 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad Inversión No 

Regionalizada

de Magallanes y La 

Antártica Chilena

PROYECTOS 40006900-0 CONSERVACION DE 

SEGURIDAD VIAL EN 

PASADAS ZONAS 

URBANAS-TRAVESIAS 

2019

EJECUCION OBRAS CIVILES Magallanes y Ach 296521 Conservación de 

seguridad Vial 

Pasada en Zonas 

Urbanas Ruta 257CH 

KM 55 al 59 Comuna 

de Primavera 

Provincia de Tierra 

del Fuego Región de 

Magallanes y de la 

Antártica 

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             31-may-19 10-jul-19 22-ago-19 03-sept-19 03-sept-19 11-nov-20 TIERRA DEL FUEGO PRIMAVERA Indice de Precios al 

Consumidor

486.955 604.976 78.137.730 CONSTRUCTORA 

VILICIC S.A.

29.425 593.742 0 0 206.900 0 0 0 0 0 0 52.000 317.133 17.709 0 Contratación de 

Obras

Vialidad Inversión No 

Regionalizada

de Arica y Parinacota PROYECTOS 40006900-0 CONSERVACION DE 

SEGURIDAD VIAL EN 

PASADAS ZONAS 

URBANAS-TRAVESIAS 

2019

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y Parinacota 296833 CONSERVACION DE 

SEGURIDAD VIAL EN 

PASADAS ZONAS 

URBANAS- TRAVESIAS 

2019, rutas 5 y A-301

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             28-jun-19 05-ago-19 04-nov-19 22-nov-19 23-nov-19 20-jun-20 ARICA ARICA Indice de Precios al 

Consumidor

330.267 377.682 76.482.006 INGENIERIA Y 

CONSTRUCCION 

GESMART LIMITADA

0 387.518 0 0 0 106.950 0 79.089 201.479 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad Inversión No 

Regionalizada

del Biobío PROYECTOS 40006900-0 CONSERVACION DE 

SEGURIDAD VIAL EN 

PASADAS ZONAS 

URBANAS-TRAVESIAS 

2019

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 296942 Conservación de 

Seguridad Vial en 

Pasadas Urbanas-

Travesías, Provincia 

de Biobío, Año 2019, 

Región del Biobío

1. OBRAS Terminado Propuesta publica             28-jun-19 08-ago-19 28-ago-19 04-sept-19 05-sept-19 04-dic-19 BIO-BIO LOS ANGELES Indice de Precios al 

Consumidor

149.255 161.687 76.262.464 INGENIERIA Y 

CONSTRUCCION PRC 

S.A

99.998 63.795 0 63.875 0 0 0 0 -82 0 0 0 0 2 0 Contratación de 

Obras

Vialidad Inversión No 

Regionalizada

de Ñuble PROYECTOS 40006900-0 CONSERVACION DE 

SEGURIDAD VIAL EN 

PASADAS ZONAS 

URBANAS-TRAVESIAS 

2019

EJECUCION OBRAS CIVILES Ñuble 296949 CONSERVACIÓN DE 

SEGURIDAD VIAL EN 

PASADAS URBANAS-

TRAVESÍAS, 

PROVINCIA DE 

DIGUILLÍN, AÑO 

2019, REGIÓN DE 

1. OBRAS Adjudicado                                                                                          Propuesta publica             30-jul-19 10-sept-19 02-ene-00 02-ene-00 28-dic-20 27-may-21 DIGUILLÍN CHILLAN Indice de Precios al 

Consumidor

149.876 194.772 76.813.122 CONSTRUCTORA 

KADEL SPA

0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 204.772 Contratación de 

Obras

Vialidad Inversión No 

Regionalizada

del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 40006900-0 CONSERVACION DE 

SEGURIDAD VIAL EN 

PASADAS ZONAS 

URBANAS-TRAVESIAS 

2019

EJECUCION OBRAS CIVILES O Higgins 297194 Conservación de 

Seguridad Vial en 

Pasadas Zonas 

Urbanas - Travesias 

2019, Región de O 

Higgins

1. OBRAS Terminado Propuesta publica             31-may-19 11-jul-19 13-nov-19 12-dic-19 13-dic-19 21-jul-20 CACHAPOAL, 

COLCHAGUA

PEUMO, PERALILLO Sin Reajuste 348.538 357.258 76.838.040 CONSTRUCCION Y 

SERVICIOS DE 

INGENIERIA LIMITADA

0 357.258 0 0 0 0 0 0 354.730 0 0 2.528 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad Inversión No 

Regionalizada

del Maule PROYECTOS 40006900-0 CONSERVACION DE 

SEGURIDAD VIAL EN 

PASADAS ZONAS 

URBANAS-TRAVESIAS 

2019

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 297519 Conservación de 

Seguridad Vial en 

Pasadas Urbanas-

Travesías 2019

1. OBRAS Terminado Propuesta publica             21-jun-19 05-ago-19 06-sept-19 16-sept-19 16-sept-19 14-mar-20 TALCA TALCA Indice de Precios al 

Consumidor

377.169 387.627 77.006.360 GESTION VIAL LTDA. 55.837 339.176 0 76.005 164.793 87.430 0 0 0 0 0 10.619 329 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad Inversión No 

Regionalizada

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40006900-0 CONSERVACION DE 

SEGURIDAD VIAL EN 

PASADAS ZONAS 

URBANAS-TRAVESIAS 

2019

EJECUCION OBRAS CIVILES Metropolitana 297565 Conservación de 

Seguridad Vial en 

Pasadas Zonas 

Urbanas 2019

1. OBRAS Terminado Propuesta publica             07-ago-19 03-sept-19 25-oct-19 25-oct-19 25-oct-19 22-feb-20 SANTIAGO SANTIAGO Indice de Precios al 

Consumidor

299.860 371.464 76.303.450 INGENIERIA Y 

CONSTRUCCIONES 

SANTA LAURA SPA

48.997 324.213 0 182.473 137.474 0 0 4.266 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad Inversión No 

Regionalizada

de los Lagos PROYECTOS 40006900-0 CONSERVACION DE 

SEGURIDAD VIAL EN 

PASADAS ZONAS 

URBANAS-TRAVESIAS 

2019

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 297571 Conservación de 

Seguridad Vial en 

Pasadas Urbanas - 

Travesías; Ruta W-

59; Curaco de Velez y 

Ruta 5 (entre Km 

1182;2 - 1183;2) 

Castro;Provincia de 

Chiloé

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             26-jun-19 02-ago-19 11-sept-19 11-sept-19 12-sept-19 09-may-20 CHILOE CASTRO, QUINCHAO Indice de Precios al 

Consumidor

326.623 315.289 77.775.300 CONSTRUCTORA  

PUERTO OCTAY LTDA

205.657 113.647 0 0 79.110 34.537 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad Inversión No 

Regionalizada

de los Lagos PROYECTOS 40006900-0 CONSERVACION DE 

SEGURIDAD VIAL EN 

PASADAS ZONAS 

URBANAS-TRAVESIAS 

2019

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 297573 Conservación de 

Seguridad Vial; en 

Pasadas Urbanas - 

Travesías; Ruta V-46; 

Sector La Pasada y 

Ruta V-868; Sector 

Lepihue; Comuna de 

Maullín; Provincia de 

Llanquihue

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             27-ago-19 07-oct-19 05-nov-19 02-dic-19 03-dic-19 30-jul-20 LLANQUIHUE MAULLIN Indice de Precios al 

Consumidor

334.371 317.330 76.687.757 INGENIERIA Y 

CONSTRUCCION 

HARCHA LTDA.

0 324.104 0 0 0 204.394 0 73.099 0 46.611 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad Inversión No 

Regionalizada

de la Araucanía PROYECTOS 40006900-0 CONSERVACION DE 

SEGURIDAD VIAL EN 

PASADAS ZONAS 

URBANAS-TRAVESIAS 

2019

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 298482 Conservación de 

Seguridad Vial en 

Pasadas Urbanas - 

Travesías; Provincias 

de Malleco y Cautín; 

Región de La 

Araucanía 2019

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             10-dic-19 16-ene-20 09-mar-20 20-mar-20 21-mar-20 16-nov-20 CAUTÍN, MALLECO TEMUCO, ANGOL Indice de Precios al 

Consumidor

501.929 470.912 77.006.360 GESTION VIAL LTDA. 0 353.084 0 0 0 0 0 0 47.613 64.890 64.890 16.045 109.062 50.584 0 Contratación de 

Obras

Vialidad Inversión No 

Regionalizada

de Valparaíso PROYECTOS 40006900-0 CONSERVACION DE 

SEGURIDAD VIAL EN 

PASADAS ZONAS 

URBANAS-TRAVESIAS 

2019

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 302521 CONSERVACION 

SEGURIDAD VIAL, 

PASADAS ZONAS 

URBANAS ¿ 

TRAVESIAS, RUTA E-

639 S: VIÑA 

ERRAZURIZ, RUTA E-

625 S: EL PALOMAR Y 

RUTA E-643 S: EL 

ESCORIAL, 

PROVINCIA DE SAN 

FELIPE, REGIÓN DE 

VALPARAÍSO

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             02-oct-19 30-oct-19 05-mar-20 05-mar-20 06-mar-20 02-oct-20 SAN FELIPE PANQUEHUE Indice de Precios al 

Consumidor

824.273 845.758 99.537.890 APIA SPA 0 820.894 0 0 0 0 36.411 113.215 154.290 195.301 185.791 135.886 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad Inversión No 

Regionalizada

de Valparaíso PROYECTOS 40006900-0 CONSERVACION DE 

SEGURIDAD VIAL EN 

PASADAS ZONAS 

URBANAS-TRAVESIAS 

2019

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 302524 CONSERVACION DE 

LA RED VIAL 

COMUNAL, 

CONSERVACION 

PERIODICA CAMINO 

RUTA F-336 ( CRUCE 

F-326 FUNDO SANTA 

ANA- LA CRUZ( 

CRUCE AV.SANTA 

CRUZ)), F-310 

(CRUCE RUTA 60 CH-

CRUCE F-382( SAN 

ISIDRO),F-326 ( 

CRUCE RUTA 60 CH-

POCOCHAY-LA PALMA-

CRUCE F-

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             02-dic-19 09-dic-19 02-ene-20 02-ene-20 03-ene-20 20-ago-20 QUILLOTA LA CRUZ Indice de Precios al 

Consumidor

590.000 749.582 77.334.580 INCOSS INGENIEROS 

CONSTRUCTORES 

LTDA.

0 838.068 0 0 45.449 71.198 65.991 67.136 63.684 305.880 146.463 72.267 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad Inversión No 

Regionalizada

de Valparaíso PROYECTOS 40006900-0 CONSERVACION DE 

SEGURIDAD VIAL EN 

PASADAS ZONAS 

URBANAS-TRAVESIAS 

2019

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 304105 ¿CONSERVACIÓN DE 

SEGURIDAD VIAL 

PASADAS ZONAS 

URBANAS - 

TRAVESIAS, RUTA E-

464, PROVINCIA DE 

PETORCA, REGION DE 

VALPARAÍSO¿

1. OBRAS Terminado Propuesta publica             25-sept-19 24-oct-19 26-dic-19 26-dic-19 27-dic-19 04-jul-20 PETORCA PETORCA Indice de Precios al 

Consumidor

300.000 379.011 77.334.580 INCOSS INGENIEROS 

CONSTRUCTORES 

LTDA.

0 387.138 0 50.028 84.446 81.351 41.712 81.799 47.802 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad Inversión No 

Regionalizada

de Tarapacá PROYECTOS 40006900-0 CONSERVACION DE 

SEGURIDAD VIAL EN 

PASADAS ZONAS 

URBANAS-TRAVESIAS 

2019

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 304995 Segundo Llamado 

Conservación 

Periódica de 

Seguridad Vial en 

Ruta 1 Zona Urbana 

Sector el Morro, Dm 

415,350 al Dm 

417,100 Travesías 

2019, Provincia de 

Iquique, Región de 

Tarapacá segundo 

Llamado

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             23-ago-19 16-sept-19 15-oct-19 11-nov-19 11-nov-19 08-jul-20 IQUIQUE IQUIQUE Indice de Precios al 

Consumidor

437.239 403.340 78.960.830 CONSTRUCTORA 

AIRES DEL SUR 

LIMITADA

49.696 443.242 0 0 0 0 0 0 269.036 132.023 0 42.183 0 0 0 Contratación de 

Obras

Vialidad Inversión No 

Regionalizada

de Antofagasta PROYECTOS 40006900-0 CONSERVACION DE 

SEGURIDAD VIAL EN 

PASADAS ZONAS 

URBANAS-TRAVESIAS 

2019

EJECUCION OBRAS CIVILES Antofagasta 310313 CONSERVACIÓN 

SEGURIDAD VIAL EN 

ZONAS DE ESCUELAS 

Y EN PASADAS DE 

ZONAS URBANAS-

TRAVESIAS; 

SEGUNDO LLAMADO, 

REGIÓN DE 

ANTOFAGASTA; 

NUEVO 2019.

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             30-dic-19 12-feb-20 18-mar-20 23-mar-20 24-mar-20 18-ene-21 ANTOFAGASTA, EL 

LOA

ANTOFAGASTA, SAN 

PEDRO DE ATACAMA

Indice de Precios al 

Consumidor

650.607 683.866 76.687.757 INGENIERIA Y 

CONSTRUCCION 

HARCHA LTDA.

0 217.900 0 0 0 0 0 0 0 0 62.600 47.500 65.750 42.050 84.448 Contratación de 

Obras



Informe mensual de Iniciativas de Inversión programadas y en ejecución MOP año 2020

(Montos en miles de $)

Mes: Julio de 2020

Servicio Reg Proyecto Reg Contrato Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación Centro gestión Cod Contrato Nombre Contrato Clasificación Estado Tipo Contratación F Licitación F Apertura
F Resolución de 

Adjudicación
F Trámite F Inicio F Término Provincia Contrato Comuna Contrato Tipo Reajuste Presupuesto oficial

Monto Vigente 

Contrato
Rut Contratista Nombre Contratista Inversión Anterior Programado año ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo TIPO DE GASTO

Vialidad Inversión No 

Regionalizada

de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 40006900-0 CONSERVACION DE 

SEGURIDAD VIAL EN 

PASADAS ZONAS 

URBANAS-TRAVESIAS 

2019

EJECUCION OBRAS CIVILES Aysén 316629 CONSERVACIÓN DE 

SEGURIDAD VIAL EN 

PASADAS ZONAS 

URBANAS - 

TRAVESIAS, 

CAMINOS; 1) RUTA 7, 

KM. 596,782 A KM. 

597,582; 2) RUTA 

240, KM. 0,000 A K. 

0,500; 3) X-580, KM. 

0,000 A KM. 0,300; 4) 

X-582, KM. 0,000 A 

KM. 0,330, COMUNA 

COYHAIQUE, 

PROVINCIA 

COYHAIQUE,

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             30-abr-20 15-jun-20 02-jul-20 02-jul-20 02-jul-20 29-dic-20 COYHAIQUE COYHAIQUE Indice de Precios al 

Consumidor

338.582 371.943 80.207.900 CLARO VICUNA 

VALENZUELA S.A.

0 209.800 0 0 0 0 0 0 0 0 30.900 51.550 61.920 65.430 176.292 Contratación de 

Obras

Vialidad Inversión No 

Regionalizada

de Los Ríos PROYECTOS 40006900-0 CONSERVACION DE 

SEGURIDAD VIAL EN 

PASADAS ZONAS 

URBANAS-TRAVESIAS 

2019

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Ríos 318630 Conservación de 

Seguridad Vial 

Pasadas Zonas 

Pobladas-Travesías 

2019-2020, Región 

de Los Ríos

1. OBRAS Adjudicado                                                                                          Propuesta publica             27-may-20 15-jul-20 02-ene-00 02-ene-00 31-ago-20 29-mar-21 Indice de Precios al 

Consumidor

292.471 348.370 76.813.122 CONSTRUCTORA 

KADEL SPA

0 100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48.500 51.500 229.202 Contratación de 

Obras

Vialidad Inversión No 

Regionalizada

de Coquimbo PROYECTOS 40006900-0 CONSERVACION DE 

SEGURIDAD VIAL EN 

PASADAS ZONAS 

URBANAS-TRAVESIAS 

2019

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 320183 Conservación de 

Seguridad vial en 

travesías por Zonas 

Pobladas 2019-2020 

Región de Coquimbo: 

Caminos ruta D-595, 

sector Pichasca, 

km37,0 a km 39,0, 

Comuna de Río 

Hurtado y ruta D-597 

sector Flor del Valle 

Baja km. 2,5 a km. 

3,5, Comuna de 

Monte Patria Pro

1. OBRAS En Licitación Propuesta publica             03-jul-20 14-ago-20 02-ene-00 02-ene-00 21-sept-20 18-feb-21 Indice de Precios al 

Consumidor

227.380 227.380 0 0 190.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40.000 100.000 50.000 4.440 Contratación de 

Obras

Vialidad Inversión No 

Regionalizada

de Magallanes y La 

Antártica Chilena

PROYECTOS 40006900-0 CONSERVACION DE 

SEGURIDAD VIAL EN 

PASADAS ZONAS 

URBANAS-TRAVESIAS 

2019

EJECUCION OBRAS CIVILES Magallanes y Ach 320407 CONSERVACION DE 

SEGURIDAD VIAL EN 

PASADAS ZONAS 

URBANAS Y 

TRAVESIAS, Comuna 

de Natales y Laguna 

Blanca, II Etapa, 

Región de Magallanes 

y de la Antártica 

Chilena.(Nuevo 2020)

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-oct-20 01-nov-20 02-ene-00 02-ene-00 01-nov-20 01-jun-21 Sin Reajuste 0 300.000 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 310.000 Contratación de 

Obras

Vialidad Inversión No 

Regionalizada

de Los Ríos PROYECTOS 40006900-0 CONSERVACION DE 

SEGURIDAD VIAL EN 

PASADAS ZONAS 

URBANAS-TRAVESIAS 

2019

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Ríos 321279 Conservación de 

Seguridad Vial 

Pasadas Zonas 

Pobladas-Travesías 

2020, Región de Los 

Ríos

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-sept-20 01-oct-20 02-ene-00 02-ene-00 01-nov-20 01-jul-21 Sin Reajuste 0 333.000 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 350.000 Contratación de 

Obras

Vialidad Inversión No 

Regionalizada

de Valparaíso PROYECTOS 40006900-0 CONSERVACION DE 

SEGURIDAD VIAL EN 

PASADAS ZONAS 

URBANAS-TRAVESIAS 

2019

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 321500 CONSERVACION 

SEGURIDAD VIAL, 

PASADAS ZONAS 

URBANAS ¿ 

TRAVESIAS, RUTA G-

986, PROVINCIA DE 

SAN ANTONIO, 

REGIÓN DE 

VALPARAÍSO

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-sept-20 01-oct-20 02-ene-00 02-ene-00 01-nov-20 01-abr-21 Sin Reajuste 0 290.000 0 0 76.652 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.354 56.298 228.244 Contratación de 

Obras

Vialidad Inversión No 

Regionalizada

de Valparaíso PROYECTOS 40006900-0 CONSERVACION DE 

SEGURIDAD VIAL EN 

PASADAS ZONAS 

URBANAS-TRAVESIAS 

2019

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 321502 CONSERVACION 

SEGURIDAD VIAL, 

PASADAS ZONAS 

URBANAS ¿ 

TRAVESIAS,  RUTAS E-

61 Y RUTA E-825, 

PROVINCIA DE SAN 

FELIPE Y LOS ANDES, 

REGIÓN DE 

VALPARAÍSO

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-sept-20 01-oct-20 02-ene-00 02-ene-00 01-nov-20 01-abr-21 Sin Reajuste 0 265.000 0 0 69.487 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.354 49.133 209.135 Contratación de 

Obras

Vialidad Inversión No 

Regionalizada

de Valparaíso PROYECTOS 40006900-0 CONSERVACION DE 

SEGURIDAD VIAL EN 

PASADAS ZONAS 

URBANAS-TRAVESIAS 

2019

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 321503 CONSERVACION 

SEGURIDAD VIAL, 

PASADAS ZONAS 

URBANAS ¿ 

TRAVESIAS,  RUTAS F-

100 Y RUTA F-640, 

PROVINCIA DE MARGA 

MARGA, REGIÓN DE 

VALPARAÍSO

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-sept-20 01-oct-20 02-ene-00 02-ene-00 01-nov-20 01-abr-21 Sin Reajuste 0 660.000 0 0 69.487 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.354 49.133 628.467 Contratación de 

Obras

Vialidad Inversión No 

Regionalizada

de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 40006900-0 CONSERVACION DE 

SEGURIDAD VIAL EN 

PASADAS ZONAS 

URBANAS-TRAVESIAS 

2019

EJECUCION OBRAS CIVILES Aysén 321667 Conservación de 

Seguridad vial en 

Pasadas Zonas 

Urbanas Aysén -  

Pueto Chacabuco

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-sept-20 01-oct-20 02-ene-00 02-ene-00 01-nov-20 01-may-21 Sin Reajuste 0 290.600 0 0 100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41.120 58.880 200.000 Contratación de 

Obras

Vialidad Inversión No 

Regionalizada

de la Araucanía PROYECTOS 40006900-0 CONSERVACION DE 

SEGURIDAD VIAL EN 

PASADAS ZONAS 

URBANAS-TRAVESIAS 

2019

EJECUCION OTROS GASTOS Araucanía 312570 FIAR Viáticos 

Inspectores Fiscales 

Subt. 31 Vialidad 

Región de La 

Araucanía

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 MALLECO ANGOL Sin Reajuste -18.010 59.990 8.130.607 EDDIES MAUREIRA 

SANZANA

0 500 0 0 0 0 0 0 0 100 100 100 100 100 0

Vialidad Inversión No 

Regionalizada

de Ñuble PROYECTOS 40006900-0 CONSERVACION DE 

SEGURIDAD VIAL EN 

PASADAS ZONAS 

URBANAS-TRAVESIAS 

2019

EJECUCION OTROS GASTOS Ñuble 313218 Gasto Inherente 

Inspección Fiscal 

2020 - Región de 

Ñuble

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Por Licitar Trato directo                 DIGUILLÍN CHILLAN Sin Reajuste 0 17.792 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 346 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 346 0 0

Vialidad Inversión No 

Regionalizada

de Arica y Parinacota PROYECTOS 40006900-0 CONSERVACION DE 

SEGURIDAD VIAL EN 

PASADAS ZONAS 

URBANAS-TRAVESIAS 

2019

EJECUCION OTROS GASTOS Arica y Parinacota 313421 GASTO DE VIATICO  

INHERENTE  SUBT 31  

AÑO 2020

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

En Ejecución Trato directo                 ARICA ARICA Sin Reajuste 0 13.500 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 500 0 0 0 0 0 95 0 0 0 405 0 0 0

Vialidad Inversión No 

Regionalizada

del Biobío PROYECTOS 40006900-0 CONSERVACION DE 

SEGURIDAD VIAL EN 

PASADAS ZONAS 

URBANAS-TRAVESIAS 

2019

EJECUCION OTROS GASTOS Bio Bío 316690 Gasto Inherentes 

Inspección Fiscal 

2020

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 BIO-BIO LOS ANGELES Sin Reajuste 8.763 33.763 7.242.984 MONTECINOS 

FUENTES, GABRIELA 

DEL ROSARIO

0 100 0 0 0 0 24 0 0 76 0 0 0 0 0

Vialidad Inversión No 

Regionalizada

de Atacama PROYECTOS 40006900-0 CONSERVACION DE 

SEGURIDAD VIAL EN 

PASADAS ZONAS 

URBANAS-TRAVESIAS 

2019

EJECUCION OTROS GASTOS Atacama 317074 FIAR GASTO 

INHERENTE 

INSPECTORES 

FISCALES AÑO 2020

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 CHAÑARAL CHAÑARAL Sin Reajuste -11.663 48.692 12.618.034 SANDRA VILLALOBOS 

MELENDEZ

0 92 0 0 0 0 0 0 0 46 46 0 0 0 0

Vialidad Inversión No 

Regionalizada

del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 40006900-0 CONSERVACION DE 

SEGURIDAD VIAL EN 

PASADAS ZONAS 

URBANAS-TRAVESIAS 

2019

EJECUCION OTROS GASTOS O Higgins 318990 Viáticos de 

Inspección Fiscal 

Gasto inherente, 

Regularización 2020.

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

En Ejecución Trato directo                 Sin Reajuste 0 10.693 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 24 0 0 0 0 0 24 0 0 0 0 0 0 0

Vialidad Inversión No 

Regionalizada

del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 40006900-0 CONSERVACION DE 

SEGURIDAD VIAL EN 

PASADAS ZONAS 

URBANAS-TRAVESIAS 

2019

EJECUCION OTROS GASTOS O Higgins 319065 Apertura y 

Reembolso Viáticos 

Inspector Fiscal 2020.

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 3.362 18.362 13.301.707 MIGUEL ANGEL ARAYA 

ACEVEDO

0 291 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 291 0

Vialidad Inversión No 

Regionalizada

de Los Ríos PROYECTOS 40006900-0 CONSERVACION DE 

SEGURIDAD VIAL EN 

PASADAS ZONAS 

URBANAS-TRAVESIAS 

2019

EJECUCION OTROS GASTOS Los Ríos 319287 FIAR VIATICOS 

INSPECCION FISCAL 

AÑO 2020

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 11.278 44.828 12.194.210 CLAUDIA ANDREA 

BADILLA SIERRA

0 2.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.000 0

Vialidad Inversión No 

Regionalizada

de Valparaíso PROYECTOS 40006900-0 CONSERVACION DE 

SEGURIDAD VIAL EN 

PASADAS ZONAS 

URBANAS-TRAVESIAS 

2019

EJECUCION OTROS GASTOS Valparaíso 319641 2020 Viáticos y 

Traslados- Obra 

Vialidad Región de 

Valparaíso

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 2.756 80.633 9.636.076 ALICIA ARMIJO 

ZUNIGA

0 7.048 0 0 0 0 0 1.043 1.114 89 989 989 946 1.878 0

Vialidad Inversión No 

Regionalizada

Fondos sin decretar PROYECTOS 40017890-0 MEJORAMIENTO 

SEGURIDAD VIAL 

VARIAS 

INTERSECCIONES 

VARIAS REGIONES 

ETAPA I

DISEÑO GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 309963 RESERVA GASTOS 

ADMINISTRATIVOS 

NUEVOS 2020

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 Sin Reajuste 0 0 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0

Vialidad Inversión No 

Regionalizada

Inversión No 

Regionalizada

PROYECTOS 40017890-0 MEJORAMIENTO 

SEGURIDAD VIAL 

VARIAS 

INTERSECCIONES 

VARIAS REGIONES 

ETAPA I

DISEÑO CONSULTORÍAS Nivel Central 309841 Mejoramiento 

Seguridad Vial Varias 

Intersecciones Varias 

Regiones Etapa I 

(NUEVO 2020)

2. ESTUDIOS Por Licitar Sin Información               01-dic-20 01-dic-20 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-20 01-abr-23 CURICO, BIO-BIO, 

OSORNO, VALDIVIA

CURICO, ALTO BIO 

BIO, OSORNO, 

VALDIVIA

Sin Reajuste 0 699.000 0 0 41.040 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41.040 728.460 Diseño de Ingenieria

O. Portuarias de Arica y Parinacota de Arica y Parinacota PROYECTOS 30101524-0 CONSERVACION 

OBRAS PORTUARIAS 

MENORES REGION DE 

ARICA Y PARINACOTA

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y Parinacota 293864 Conservación 

Balnearios El Laucho 

y La Lisera - Año 

2019

1. OBRAS Terminado Propuesta publica             16-may-19 05-jul-19 08-jul-19 22-jul-19 22-jul-19 19-dic-19 ARICA ARICA Sin Reajuste 189.911 174.302 76.048.535 SOCIEDAD 

CONSTRUCTORA 

BAQUEDANO LTDA

151.093 23.209 23.209 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

O. Portuarias de Arica y Parinacota de Arica y Parinacota PROYECTOS 30101524-0 CONSERVACION 

OBRAS PORTUARIAS 

MENORES REGION DE 

ARICA Y PARINACOTA

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y Parinacota 302275 Conservación 

sombreadores Playa 

Brava

1. OBRAS Terminado Propuesta publica             23-ago-19 16-oct-19 30-oct-19 30-oct-19 31-oct-19 29-ene-20 ARICA ARICA Sin Reajuste 68.990 73.991 76.658.241 CONSTRUCTORA 

CALAFQUEN SPA

23.217 50.774 50.774 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

O. Portuarias de Arica y Parinacota de Arica y Parinacota PROYECTOS 30101524-0 CONSERVACION 

OBRAS PORTUARIAS 

MENORES REGION DE 

ARICA Y PARINACOTA

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y Parinacota 307395 CONSERVACIÓN 

CALETA CAMARONES 

2020

1. OBRAS En Licitación Propuesta publica             22-jun-20 13-ago-20 02-ene-00 02-ene-00 15-sept-20 14-dic-20 ARICA CAMARONES Sin Reajuste 70.000 70.000 0 0 70.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15.000 25.000 30.000 0 Contratación de 

Obras

O. Portuarias de Arica y Parinacota de Arica y Parinacota PROYECTOS 30195622-0 CONSERVACION 

SITIO 7 PUERTO DE 

ARICA

EJECUCION CONSULTORÍAS Arica y Parinacota 309384 Diseño para la 

Conservación 

Dragado Frente de 

Atraque Sitio 7

2. ESTUDIOS En Ejecución Propuesta publica             05-dic-19 22-ene-20 13-feb-20 25-feb-20 26-feb-20 26-ene-21 ARICA ARICA Sin Reajuste 142.000 114.450 76.483.218 AGUAS 

CONSULTORES S.P.A.

0 97.326 0 0 0 0 0 14.970 57.356 0 0 0 0 25.000 67.124 Estudio

O. Portuarias de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 30091811-0 CONSTRUCCIÓN 

PASEO COSTERO EL 

MORRO, IQUIQUE

DISEÑO CONSULTORÍAS Tarapacá 276250 Diseño Construcción 

Paseo Costero El 

Morro Iquique

2. ESTUDIOS En Ejecución Propuesta publica             24-jul-19 27-ago-19 16-oct-19 25-oct-19 25-oct-19 17-ene-21 IQUIQUE IQUIQUE Sin Reajuste 100.623 112.237 76.306.747 ALMARE INGENIERIA Y 

SERVICIOS LIMITADA

42.733 69.682 0 0 23.311 0 0 0 0 0 0 19.545 19.876 6.950 6.772 Diseño de Ingenieria

O. Portuarias de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 30100547-0 CONSERVACIÓN 

OBRAS PORTUARIAS 

MENORES REGIÓN DE 

TARAPACÁ

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Tarapacá 313534 Publicación 

Conservación

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 IQUIQUE IQUIQUE Sin Reajuste 0 262 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 262 0 0 0 0 0 0 0 0 262 0 0 0 0

O. Portuarias de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 30100547-0 CONSERVACIÓN 

OBRAS PORTUARIAS 

MENORES REGIÓN DE 

TARAPACÁ

EJECUCION CONSULTORÍAS Tarapacá 308826 Diseño Conservación 

Dragado Guardia 

Marina Riquelme

2. ESTUDIOS Por Licitar Sin Información               01-oct-20 01-oct-20 02-ene-00 02-ene-00 01-nov-20 01-sept-21 IQUIQUE IQUIQUE Sin Reajuste 0 120.000 0 0 30.284 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30.284 89.716 Diseño de Ingenieria

O. Portuarias de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 30100547-0 CONSERVACIÓN 

OBRAS PORTUARIAS 

MENORES REGIÓN DE 

TARAPACÁ

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 272448 Conservación Obras 

de Borde Costero 

Iquique

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             11-abr-19 22-may-19 30-may-19 14-jun-19 14-jun-19 05-mar-20 IQUIQUE IQUIQUE Sin Reajuste 304.635 327.361 76.048.535 SOCIEDAD 

CONSTRUCTORA 

BAQUEDANO LTDA

144.425 182.936 0 100.565 0 66.020 0 0 0 0 16.351 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

O. Portuarias de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 30100547-0 CONSERVACIÓN 

OBRAS PORTUARIAS 

MENORES REGIÓN DE 

TARAPACÁ

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 278930 Conservación 

Sistemas de Izajes y 

Obras 

Complementarias 

Caletas Chipana Rio 

Seco Chanavaya y 

Chanavayita Iquique

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             27-dic-19 20-feb-20 16-mar-20 09-abr-20 07-abr-20 24-oct-20 IQUIQUE IQUIQUE Sin Reajuste 328.853 307.117 76.266.135 CONSTRUCTORA 

PABLO CONTRERAS 

SEMBLER LIMITADA

0 307.117 0 0 0 0 0 0 38.538 0 35.272 40.906 58.875 133.526 0 Contratación de 

Obras

O. Portuarias de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 30100547-0 CONSERVACIÓN 

OBRAS PORTUARIAS 

MENORES REGIÓN DE 

TARAPACÁ

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 290128 Conservación Obras 

Marítimas Caleta 

Pisagua Comuna de 

Huara

1. OBRAS Terminado Propuesta publica             11-abr-19 22-may-19 31-may-19 03-jul-19 03-jul-19 29-ene-20 TAMARUGAL HUARA Sin Reajuste 581.074 663.592 7.280.480 FRANCISCO 

HUENCHUNIR DIAZ

583.585 80.007 0 80.007 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

O. Portuarias de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 30100547-0 CONSERVACIÓN 

OBRAS PORTUARIAS 

MENORES REGIÓN DE 

TARAPACÁ

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 301211 Conservación Muelle 

de Pasajeros Arturo 

Prat, Iquique

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             26-ago-19 30-sept-19 07-oct-19 05-nov-19 05-nov-19 30-jul-20 IQUIQUE IQUIQUE Sin Reajuste 320.700 390.811 76.266.135 CONSTRUCTORA 

PABLO CONTRERAS 

SEMBLER LIMITADA

0 391.762 0 91.323 0 0 168.847 51.757 0 78.884 0 0 0 951 0 Contratación de 

Obras

O. Portuarias de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 30130916-0 CONSTRUCCION 

BORDE COSTERO 

CALETA LOS VERDES, 

IQUIQUE

EJECUCION CONSULTORÍAS Tarapacá 289942 Asesoría a la 

Inspección Fiscal de 

la Obra Construcción 

Borde Costero Caleta 

Los Verdes Iquique

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

Terminado Propuesta publica             11-abr-19 16-may-19 29-may-19 19-jun-19 19-jun-19 19-may-20 IQUIQUE IQUIQUE Sin Reajuste 103.345 83.028 76.001.975 MARIO A. SEPULVEDA 

CARVAJAL C. ING. Y 

CONST. EIRL.

45.288 37.740 7.548 7.548 7.548 7.548 7.548 0 0 0 0 0 0 0 0 Asesoría de 

Inspección Fiscal

O. Portuarias de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 30130916-0 CONSTRUCCION 

BORDE COSTERO 

CALETA LOS VERDES, 

IQUIQUE

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 276811 Construcción Borde 

Costero caleta Los 

Verdes Iquique

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             21-dic-18 05-mar-19 17-abr-19 28-may-19 28-may-19 03-ago-20 IQUIQUE IQUIQUE Sin Reajuste 1.475.589 1.340.333 84.060.600 CONST. DE 

PAVIMENTOS 

ASFALTICOS BITUMIX 

S.A.

652.359 718.784 0 131.298 145.415 126.560 112.078 79.319 60.952 32.313 0 0 0 30.848 0 Contratación de 

Obras

O. Portuarias de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 30291776-0 MEJORAMIENTO 

PLAYA PARQUE 

BALMACEDA (OBRAS 

MARITIMAS), IQUIQUE

DISEÑO CONSULTORÍAS Tarapacá 276809 Diseño Mejoramiento 

Playa Balmaceda 

(Obras Marítimas) 

Iquique

2. ESTUDIOS En Ejecución Propuesta publica             30-abr-19 06-jun-19 14-jun-19 02-jul-19 02-jul-19 01-jun-20 IQUIQUE IQUIQUE Sin Reajuste 97.639 83.993 76.306.747 ALMARE INGENIERIA Y 

SERVICIOS LIMITADA

41.480 46.263 0 0 0 0 0 0 32.157 0 10.356 0 0 3.750 0 Estudio Básicos

O. Portuarias de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 30481408-0 CONSTRUCCIÓN 

PLAYA ARTIFICIAL EN 

SECTOR SUR DE 

PLAYA BRAVA, 

IQUIQUE

DISEÑO CONSULTORÍAS Nivel Central 274609 Modelo Físico para el 

diseño de una Playa 

artificial en sector 

Playa Brava de 

Iquique

2. ESTUDIOS Terminado Trato directo                 01-mar-18 01-abr-18 11-oct-18 11-oct-18 11-oct-18 31-mar-20 IQUIQUE IQUIQUE Sin Reajuste 151.528 185.329 61.211.000 INSTITUTO NACIONAL 

DE HIDRAULICA

139.188 46.140 0 18.801 21.751 0 5.589 0 0 0 0 0 0 0 0 Estudio Básicos

O. Portuarias de Tarapacá Inversión No 

Regionalizada

PROYECTOS 40002414-0 MEJORAMIENTO 

INFRAESTRUCTURA 

PORTUARIA CALETA 

RIO SECO, IQUIQUE

PREFACTIBILIDAD GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Tarapacá 305682 PUBLICACION DE 

CONTRATOS

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 IQUIQUE IQUIQUE Sin Reajuste 0 262 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 262 0 0 0 0 0 0 0 0 262 0 0 0 0

O. Portuarias de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 40002414-0 MEJORAMIENTO 

INFRAESTRUCTURA 

PORTUARIA CALETA 

RIO SECO, IQUIQUE

PREFACTIBILIDAD CONSULTORÍAS Tarapacá 305262 Prefactibilidad 

Mejoramiento 

infraestructura 

portuaria Caleta Rio 

Seco Iquique

2. ESTUDIOS En Ejecución Propuesta publica             17-dic-19 28-feb-20 08-abr-20 22-abr-20 22-abr-20 18-mar-21 IQUIQUE IQUIQUE Sin Reajuste 100.198 95.000 76.483.218 AGUAS 

CONSULTORES S.P.A.

0 48.263 0 0 0 0 0 0 0 0 43.875 0 0 4.388 56.238 Estudio de 

Prefactibilidad

O. Portuarias de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 40021339-0 CONSERVACION 

CALETAS 

ARTESANALES 

TARAPACA

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 321854 Conservación obras 

terrestres caleta 

Pisagua

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-dic-20 01-dic-20 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-20 01-ago-21 Sin Reajuste 0 600.350 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 599.990 Contratación de 

Obras

O. Portuarias de Antofagasta de Antofagasta PROYECTOS 30092466-0 CONSTRUCCION 

PLAYA ARTIFICIAL 

SECTOR PARAISO-EL 

CUADRO 

ANTOFAGASTA

DISEÑO CONSULTORÍAS Antofagasta 273333 Diseño Construcción 

Playa Artificial Sector 

Paraíso-El Cuadro, 

Antofagasta

2. ESTUDIOS En Ejecución Propuesta publica             14-sept-17 03-nov-17 24-nov-17 11-dic-17 11-dic-17 05-ene-19 ANTOFAGASTA ANTOFAGASTA Sin Reajuste 169.458 184.695 78.929.230 SIGA INGENIERIA Y 

CONSULTORIA S.A.

181.107 3.588 0 0 0 0 0 0 0 3.588 0 0 0 0 0 Diseño de Ingenieria

O. Portuarias de Antofagasta de Antofagasta PROYECTOS 30106545-0 CONSERVACIÓN 

GLOBAL OBRAS 

PORTUARIAS REGIÓN 

DE ANTOFAGASTA

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Antofagasta 198805 Conservación Global 

Obras Portuarias 

Región de 

Antofagasta

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 ANTOFAGASTA, 

TOCOPILLA

ANTOFAGASTA, 

TOCOPILLA

Sin Reajuste 0 2.294 1 VARIOS 

PROVEEDORES

1.690 217 0 0 56 0 61 0 0 0 0 0 0 100 0

O. Portuarias de Antofagasta de Antofagasta PROYECTOS 30106545-0 CONSERVACIÓN 

GLOBAL OBRAS 

PORTUARIAS REGIÓN 

DE ANTOFAGASTA

EJECUCION OBRAS CIVILES Antofagasta 290280 Conservación Muelle 

Pescadores Tocopilla

1. OBRAS Terminado Propuesta publica             26-abr-19 12-jun-19 26-jul-19 05-ago-19 05-ago-19 18-may-20 TOCOPILLA TOCOPILLA Indice de Precios al 

Consumidor

302.856 406.786 77.913.440 OBRAS CIVILES Y 

MARITIMAS LTDA

228.729 186.909 0 54.935 0 76.668 0 55.306 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

O. Portuarias de Antofagasta de Antofagasta PROYECTOS 30106545-0 CONSERVACIÓN 

GLOBAL OBRAS 

PORTUARIAS REGIÓN 

DE ANTOFAGASTA

EJECUCION OBRAS CIVILES Antofagasta 307615 Conservación Muelle 

Salitrero Melbourne y 

Clark

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             13-dic-19 30-ene-20 17-feb-20 24-feb-20 24-feb-20 20-dic-20 ANTOFAGASTA ANTOFAGASTA Indice de Precios al 

Consumidor

350.105 454.791 76.190.057 INVERSIONES 

PETROHUE LTDA.

0 427.600 0 0 0 0 0 0 0 0 140.000 100.000 100.000 87.600 192.191 Contratación de 

Obras

O. Portuarias de Antofagasta de Antofagasta PROYECTOS 30106545-0 CONSERVACIÓN 

GLOBAL OBRAS 

PORTUARIAS REGIÓN 

DE ANTOFAGASTA

EJECUCION OBRAS CIVILES Antofagasta 307643 Conservación 

Servicios Higiénicos 

Caleta Antofagasta

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             30-abr-20 26-jun-20 03-ago-20 07-ago-20 07-ago-20 08-ene-21 ANTOFAGASTA ANTOFAGASTA Indice de Precios al 

Consumidor

125.272 116.758 76.322.806 INMOBILIARIA E 

INVERSIONES 

DACAMROS SPA

0 73.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30.000 43.000 48.758 Contratación de 

Obras

O. Portuarias de Antofagasta de Antofagasta PROYECTOS 30106545-0 CONSERVACIÓN 

GLOBAL OBRAS 

PORTUARIAS REGIÓN 

DE ANTOFAGASTA

EJECUCION OTROS GASTOS Antofagasta 316442 VIATICOS 

INSPECCION FISCAL

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 TOCOPILLA TOCOPILLA Sin Reajuste 500 1.940 8.382.740 HUGO MONTENEGRO 

FLORES

0 1.940 0 0 0 0 0 0 0 1.940 0 0 0 0 0

O. Portuarias de Antofagasta de Antofagasta PROYECTOS 30210972-0 MEJORAMIENTO 

BORDE COSTERO 

SECTOR BALNEARIO 

MUNICIPAL, TALTAL

DISEÑO CONSULTORÍAS Antofagasta 276806 Diseño Mejoramiento 

Borde Costero Sector 

Balneario Municipal, 

Taltal

2. ESTUDIOS En Ejecución Propuesta publica             21-nov-17 22-dic-17 07-feb-18 14-feb-18 14-feb-18 14-ago-19 ANTOFAGASTA TAL TAL Sin Reajuste 71.864 110.004 76.483.218 AGUAS 

CONSULTORES S.P.A.

76.554 33.450 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30.190 0 3.260 0 Diseño de Ingenieria

O. Portuarias de Antofagasta Fondos sin decretar PROYECTOS 30210972-0 MEJORAMIENTO 

BORDE COSTERO 

SECTOR BALNEARIO 

MUNICIPAL, TALTAL

DISEÑO CONSULTORÍAS Antofagasta 308797 Peritos Tasadores 

Obra Mejoramiento 

Borde Costero Sector 

Balneario Municipal, 

Taltal

5. EXPROPIACIONES Por Licitar Trato directo                 Sin Reajuste 0 1.980 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.980 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.980 0 0

O. Portuarias de Antofagasta de Antofagasta PROYECTOS 30361828-0 CONSTRUCCION 

PLAYA SECTOR 

CENTRO, TALTAL

DISEÑO CONSULTORÍAS Antofagasta 264531 Diseño Construcción 

Playa Sector Centro, 

Taltal

2. ESTUDIOS En Ejecución Propuesta publica             13-oct-17 23-nov-17 11-dic-17 29-dic-17 29-dic-17 12-feb-19 ANTOFAGASTA TAL TAL Sin Reajuste 140.000 166.535 76.483.218 AGUAS 

CONSULTORES S.P.A.

104.710 57.195 0 0 0 0 0 0 0 0 0 57.195 0 0 4.630 Diseño de Ingenieria

O. Portuarias de Antofagasta de Antofagasta PROYECTOS 30380327-0 RESTAURACIÓN 

MUELLE HISTÓRICO 

TALTAL

DISEÑO CONSULTORÍAS Antofagasta 276818 Diseño Restauración 

Muelle Histórico, 

Taltal

2. ESTUDIOS En Ejecución Propuesta publica             29-abr-19 28-jun-19 25-jul-19 05-ago-19 05-ago-19 13-sept-21 ANTOFAGASTA TAL TAL Sin Reajuste 224.600 222.673 76.483.218 AGUAS 

CONSULTORES S.P.A.

66.098 37.700 0 0 0 0 37.700 0 0 0 0 0 0 0 118.875 Diseño de Ingenieria

O. Portuarias de Antofagasta de Antofagasta PROYECTOS 30484435-0 CONSTRUCCIÓN 

PLAYA ARTIFICIAL Y 

CALETA DE 

PESCADORES LA 

CHIMBA

EJECUCION CONSULTORÍAS Antofagasta 302482 Asesoría a la 

Inspección Fiscal 

Construcción Playa 

Artificial y Caleta de 

Pescadores La 

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

En Ejecución Propuesta publica             07-jun-19 18-jul-19 25-jul-19 05-ago-19 05-ago-19 05-oct-20 ANTOFAGASTA ANTOFAGASTA Sin Reajuste 126.420 138.929 82.292.700 RFA INGENIEROS 

LTDA

39.020 111.864 0 19.372 9.923 9.923 9.923 9.923 9.923 9.923 9.923 9.923 6.552 6.552 13.104 Asesoría de 

Inspección Fiscal

O. Portuarias de Antofagasta de Antofagasta PROYECTOS 30484435-0 CONSTRUCCIÓN 

PLAYA ARTIFICIAL Y 

CALETA DE 

PESCADORES LA 

CHIMBA

EJECUCION OBRAS CIVILES Antofagasta 282152 Construcción Playa 

Artificial y Caleta de 

Pescadores La 

Chimba

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             12-sept-18 27-dic-18 28-dic-18 26-mar-19 26-mar-19 27-ago-20 ANTOFAGASTA ANTOFAGASTA Sin Reajuste 5.037.356 5.334.905 79.730.570 SOC INGENIERIA 

CONSTRUCCION Y 

MAQUINARIA SPA

2.240.298 3.904.407 238.416 317.467 0 359.650 103.987 697.233 357.766 220.000 300.000 600.086 209.800 500.000 300.000 Contratación de 

Obras

O. Portuarias de Antofagasta de Antofagasta PROYECTOS 40002400-0 MEJORAMIENTO 

BORDE COSTERO 

SECTOR PLAYA EL 

SALITRE, TOCOPILLA

EJECUCION CONSULTORÍAS Antofagasta 289991 Asesoría a la 

Inspección Fiscal para 

la Obra Mejoramiento 

Borde Costero Sector 

Playa El Salitre, 

Tocopilla

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

En Ejecución Propuesta publica             27-sept-19 08-nov-19 18-nov-19 25-nov-19 25-nov-19 25-nov-20 TOCOPILLA TOCOPILLA Sin Reajuste 72.540 72.468 76.001.975 MARIO A. SEPULVEDA 

CARVAJAL C. ING. Y 

CONST. EIRL.

0 71.882 0 12.078 6.039 5.453 6.039 6.039 6.039 6.039 6.039 6.039 6.039 6.039 12.078 Asesoría de 

Inspección Fiscal

O. Portuarias de Antofagasta de Antofagasta PROYECTOS 40002400-0 MEJORAMIENTO 

BORDE COSTERO 

SECTOR PLAYA EL 

SALITRE, TOCOPILLA

EJECUCION OBRAS CIVILES Antofagasta 278884 Mejoramiento Borde 

Costero Sector Playa 

El Salitre, Tocopilla

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             31-dic-18 11-mar-19 12-sept-19 08-nov-19 08-nov-19 02-nov-20 TOCOPILLA TOCOPILLA Indice de Precios al 

Consumidor

2.303.071 2.726.076 76.259.040 FLESAN S.A. 0 2.934.932 0 184.518 0 119.313 120.555 270.328 305.212 350.000 390.000 400.000 400.000 395.006 130.000 Contratación de 

Obras

O. Portuarias de Atacama de Atacama PROYECTOS 30080785-0 CONSERVACION 

OBRAS PORTUARIAS 

MENORES III REGION

EJECUCION OBRAS CIVILES Atacama 248660 Conservación Obras 

Portuarias Menores 

Terminal Pesquero 

Caldera

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             10-jul-19 23-ago-19 02-sept-19 09-sept-19 09-sept-19 11-mar-20 COPIAPO CALDERA Indice de Precios al 

Consumidor

346.017 390.149 76.322.806 INMOBILIARIA E 

INVERSIONES 

DACAMROS SPA

213.013 212.563 0 47.960 62.331 28.833 0 0 0 0 73.439 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

O. Portuarias de Atacama de Atacama PROYECTOS 30080785-0 CONSERVACION 

OBRAS PORTUARIAS 

MENORES III REGION

EJECUCION OBRAS CIVILES Atacama 287882 Conservación de 

Obras Portuarias 

Menores terrestres 

sector terminal 

pesquero de Huasco 

Región de Atacama

1. OBRAS Terminado Propuesta publica             20-nov-18 30-ene-19 20-feb-19 28-feb-19 28-feb-19 02-dic-19 HUASCO HUASCO Sin Reajuste 414.002 524.326 76.266.135 CONSTRUCTORA 

PABLO CONTRERAS 

SEMBLER LIMITADA

511.937 12.389 0 0 0 0 0 0 0 0 12.389 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

O. Portuarias de Atacama de Atacama PROYECTOS 30080785-0 CONSERVACION 

OBRAS PORTUARIAS 

MENORES III REGION

EJECUCION OBRAS CIVILES Atacama 316541 Conservación Muelle 

Caleta San Pedro de 

Chañaral

1. OBRAS En Licitación Propuesta publica             27-ago-20 30-sept-20 02-ene-00 02-ene-00 16-oct-20 15-mar-21 CHAÑARAL CHAÑARAL Sin Reajuste 250.602 250.602 0 0 100.020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40.000 60.020 150.000 Contratación de 

Obras

O. Portuarias de Atacama Fondos sin decretar PROYECTOS 30082431-0 MEJORAMIENTO 

BORDE COSTERO 

PLAYA LAS MACHAS, 

BAHIA INGLESA

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Atacama 321521 Publicación 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 Sin Reajuste 0 100 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 100 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0

O. Portuarias de Atacama de Atacama PROYECTOS 30082431-0 MEJORAMIENTO 

BORDE COSTERO 

PLAYA LAS MACHAS, 

BAHIA INGLESA

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Atacama 322233 Publicaciones 2020 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 Sin Reajuste 0 300 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 200 0 0 0 0 0 0 0 100 100 0 0 0 0

O. Portuarias de Atacama de Atacama PROYECTOS 30082431-0 MEJORAMIENTO 

BORDE COSTERO 

PLAYA LAS MACHAS, 

BAHIA INGLESA

EJECUCION CONSULTORÍAS Atacama 235355 Asesoría a la 

Inspección Fiscal 

Mejoramiento Borde 

Costero Playa Las 

Machas Etapa 3 

Bahia Inglesa Region 

de Atacama

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

En Ejecución Propuesta publica             23-dic-19 09-abr-20 12-may-20 20-may-20 20-may-20 15-may-21 COPIAPO CALDERA Sin Reajuste 155.112 133.015 76.001.975 MARIO A. SEPULVEDA 

CARVAJAL C. ING. Y 

CONST. EIRL.

0 70.670 0 0 0 0 0 0 11.655 11.655 11.655 11.655 11.655 12.395 62.345 Asesoría de 

Inspección Fiscal

O. Portuarias de Atacama de Atacama PROYECTOS 30082431-0 MEJORAMIENTO 

BORDE COSTERO 

PLAYA LAS MACHAS, 

BAHIA INGLESA

EJECUCION OBRAS CIVILES Atacama 304978 Mejoramiento Borde 

Costero Playa Las 

machas Etapa 3 

Bahia Inglesa 

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             28-ago-19 14-nov-19 14-feb-20 19-mar-20 19-mar-20 19-mar-21 COPIAPO CALDERA Sin Reajuste 3.005.267 3.136.728 6.477.388 MISAEL ANANIAS 

FLORES LARA

0 1.237.562 0 0 0 0 0 0 82.919 119.722 219.571 219.571 282.305 313.473 1.999.166 Contratación de 

Obras



Informe mensual de Iniciativas de Inversión programadas y en ejecución MOP año 2020

(Montos en miles de $)

Mes: Julio de 2020

Servicio Reg Proyecto Reg Contrato Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación Centro gestión Cod Contrato Nombre Contrato Clasificación Estado Tipo Contratación F Licitación F Apertura
F Resolución de 

Adjudicación
F Trámite F Inicio F Término Provincia Contrato Comuna Contrato Tipo Reajuste Presupuesto oficial

Monto Vigente 

Contrato
Rut Contratista Nombre Contratista Inversión Anterior Programado año ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo TIPO DE GASTO

O. Portuarias de Atacama Fondos sin decretar PROYECTOS 30088016-0 MEJORAMIENTO 

BORDE COSTERO, 

HUASCO

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Atacama 321523 Publicación 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 Sin Reajuste 0 100 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 100 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0

O. Portuarias de Atacama de Atacama PROYECTOS 30088016-0 MEJORAMIENTO 

BORDE COSTERO, 

HUASCO

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Atacama 322233 Publicaciones 2020 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 Sin Reajuste 0 300 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 100 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0

O. Portuarias de Atacama de Atacama PROYECTOS 30088016-0 MEJORAMIENTO 

BORDE COSTERO, 

HUASCO

EJECUCION CONSULTORÍAS Atacama 216238 Asesoría a la 

Inspeccion fiscal 

Mejoramiento Borde 

Costero Huasco

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

En Ejecución Propuesta publica             27-dic-19 21-abr-20 12-may-20 20-may-20 20-may-20 15-may-21 HUASCO HUASCO Sin Reajuste 155.112 127.701 76.713.962 ANKER INGENIERIA 

LIMITADA

0 67.335 0 0 0 0 0 0 11.150 11.116 11.116 11.116 11.116 11.721 60.401 Asesoría de 

Inspección Fiscal

O. Portuarias de Atacama de Atacama PROYECTOS 30088016-0 MEJORAMIENTO 

BORDE COSTERO, 

HUASCO

EJECUCION OBRAS CIVILES Atacama 263055 Mejoramiento Borde 

Costero de Huasco

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             06-sept-19 28-nov-19 25-feb-20 01-abr-20 08-abr-20 03-ene-21 HUASCO HUASCO Indice de Precios al 

Consumidor

2.056.265 2.288.695 79.730.570 SOC INGENIERIA 

CONSTRUCCION Y 

MAQUINARIA SPA

0 1.558.000 0 0 0 0 0 0 278.509 280.216 0 289.594 317.450 392.232 739.532 Contratación de 

Obras

O. Portuarias de Coquimbo de Coquimbo ESTUDIOS BÁSICOS 40004114-0 DIAGNOSTICO 

ESTUDIO BASICO 

MEJORAMIENTO 

PLAYA LA SERENA 

COMUNA LA SERENA

EJECUCION CONSULTORÍAS Coquimbo 293929 Diagnóstico Estudio 

Básico Mejoramiento 

Playa La Serena 

Comuna La Serena

2. ESTUDIOS En Ejecución Propuesta publica             31-jul-19 29-ago-19 03-sept-19 04-sept-19 04-sept-19 08-jul-21 ELQUI LA SERENA Sin Reajuste 200.500 198.000 76.483.218 AGUAS 

CONSULTORES S.P.A.

88.760 49.220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 49.220 60.020 Estudio Básicos

O. Portuarias de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 30098093-0 CONSTRUCCIÓN 

INFRAESTRUCTURA 

PESQUERA CALETA 

PUERTO MANSO, 

CANELA

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 308810 Construcción 

Infraestructura 

Pesquera Caleta 

Puerto Manso Canela

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             10-mar-20 07-abr-20 22-jun-20 22-jun-20 22-jun-20 24-mar-21 CHOAPA CANELA Sin Reajuste 890.616 463.611 76.060.369 CONSTRUCTORA 

RAYMAR LIMITADA

0 400.000 0 0 0 0 0 0 0 136.555 53.055 80.000 78.000 52.390 63.611 Contratación de 

Obras

O. Portuarias de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 30100454-0 CONSTRUCCIÓN 

INFR. PESQUERA 

ARTESANAL CALETA 

CASCABELES, LOS 

VILOS

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 276683 Construcción 

Infraestructura 

Pesquera Artesanal 

Caleta Cascabeles 

Los vilos

1. OBRAS Terminado Propuesta publica             21-jun-18 19-jul-18 02-ago-18 14-sept-18 14-sept-18 12-nov-19 CHOAPA LOS VILOS Indice de Precios al 

Consumidor

878.761 916.891 76.765.100 CONSTRUCTORA 

ILLAPEL S.A.

933.555 3.995 0 0 0 0 0 0 3.995 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

O. Portuarias de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 30121129-0 CONSTRUCCIÓN 

OBRAS PORTUARIAS 

CALETA CHUNGUNGO

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Coquimbo 316916 Global de gasto de 

propuestas DOP COQ 

2020

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 ELQUI, CHOAPA COQUIMBO, LA 

HIGUERA, LOS VILOS

Sin Reajuste 0 1.100 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300 0 0

O. Portuarias de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 30121129-0 CONSTRUCCIÓN 

OBRAS PORTUARIAS 

CALETA CHUNGUNGO

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 260307 Construcción Obras 

Portuarias para la 

Caleta Chungungo - 

La Higuera

1. OBRAS En Licitación Propuesta publica             25-ago-20 22-sept-20 02-ene-00 02-ene-00 12-nov-20 08-oct-21 ELQUI LA HIGUERA Sin Reajuste 1.715.308 1.715.308 0 0 2.600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.600 1.944.226 Contratación de 

Obras

O. Portuarias de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 30426422-0 CONSTRUCCIÓN 

INFR. PESQUERA 

ARTESANAL CALETA 

APOLILLADO, LA 

HIGUERA

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Coquimbo 316916 Global de gasto de 

propuestas DOP COQ 

2020

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 ELQUI, CHOAPA COQUIMBO, LA 

HIGUERA, LOS VILOS

Sin Reajuste 0 1.100 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 428 0 0 215 0 212 0 0 0 0 0 0 0 0

O. Portuarias de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 30426422-0 CONSTRUCCIÓN 

INFR. PESQUERA 

ARTESANAL CALETA 

APOLILLADO, LA 

HIGUERA

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 318270 Construcción 

Infraestructura 

Pesquera Artesanal 

Caleta Apolillado - 

Obras Marítimas

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             17-abr-20 20-may-20 04-jun-20 11-jun-20 11-jun-20 07-ene-21 ELQUI LA HIGUERA Sin Reajuste 668.919 645.677 76.687.757 INGENIERIA Y 

CONSTRUCCION 

HARCHA LTDA.

0 699.500 0 0 0 0 0 0 0 47.570 142.800 150.500 158.000 200.630 0 Contratación de 

Obras

O. Portuarias de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 30426875-0 CONSTRUCCION 

INFRAESTRUCTURA 

PESQUERA 

ARTESANAL CALETA 

SIERRA,OVALLE

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 287191 Construcción 

Infraestructura 

Pesquera artesanal 

Caleta Sierra Ovalle

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             09-abr-19 16-may-19 30-jul-19 13-ago-19 13-ago-19 05-ago-20 LIMARI OVALLE Sin Reajuste 824.644 1.125.033 7.280.480 FRANCISCO 

HUENCHUNIR DIAZ

399.998 725.035 57.436 87.614 108.830 0 77.607 91.136 0 280.000 22.412 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

O. Portuarias de Coquimbo Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 30427824-0 REPOSICION DE LA 

COSTANERA DE 

COQUIMBO, REGION 

DE COQUIMBO

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 317200 Servicio de Publicidad 

Obras

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 SANTIAGO SANTIAGO Sin Reajuste 0 115 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 58 0 0 58 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

O. Portuarias de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 30427824-0 REPOSICION DE LA 

COSTANERA DE 

COQUIMBO, REGION 

DE COQUIMBO

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 260339 Reposición de la 

Costanera de 

Coquimbo - Región 

de Coquimbo

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             06-mar-20 18-may-20 08-jul-20 17-ago-20 17-ago-20 17-ago-22 ELQUI COQUIMBO Indice de Precios al 

Consumidor

6.196.548 4.998.248 76.129.826 VECCHIOLA 

INGENIERIA Y 

CONSTRUCCION S.A.

0 960.111 0 0 0 0 0 0 0 0 0 216.658 324.886 418.567 4.788.137 Contratación de 

Obras

O. Portuarias de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 30464311-0 CONSERVACION 

OBRAS PORTUARIAS 

MENORES Y BORDES 

COSTEROS IV REGION

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Coquimbo 316916 Global de gasto de 

propuestas DOP COQ 

2020

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 ELQUI, CHOAPA COQUIMBO, LA 

HIGUERA, LOS VILOS

Sin Reajuste 0 1.100 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 372 0 0 0 0 0 0 159 0 0 0 0 214 0

O. Portuarias de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 30464311-0 CONSERVACION 

OBRAS PORTUARIAS 

MENORES Y BORDES 

COSTEROS IV REGION

EJECUCION CONSULTORÍAS Coquimbo 307096 Asesoría para  

Inspecciones 

Submarinas para 

Conservación de 

Caletas Región de 

Coquimbo

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

En Ejecución Propuesta publica             31-ene-20 28-feb-20 13-mar-20 15-abr-20 16-abr-20 25-oct-20 ELQUI, CHOAPA COQUIMBO, LA 

HIGUERA, LOS VILOS

Sin Reajuste 112.000 86.600 76.483.218 AGUAS 

CONSULTORES S.P.A.

0 86.600 0 0 0 0 0 24.265 25.860 0 36.475 0 0 0 0 Asesoría de 

Inspección Fiscal

O. Portuarias de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 30464311-0 CONSERVACION 

OBRAS PORTUARIAS 

MENORES Y BORDES 

COSTEROS IV REGION

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 293946 Conservación Caleta 

Pesquera Pichidangui

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-sept-20 01-nov-20 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-20 01-jun-21 CHOAPA LOS VILOS Sin Reajuste 0 500.000 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 500.000 Contratación de 

Obras

O. Portuarias de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 30464311-0 CONSERVACION 

OBRAS PORTUARIAS 

MENORES Y BORDES 

COSTEROS IV REGION

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 320533 Conservación Muelle 

Caleta San Pedro Los 

Vilos

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             01-jul-20 23-jul-20 31-jul-20 07-ago-20 07-ago-20 04-ene-21 Sin Reajuste 281.673 281.034 76.687.757 INGENIERIA Y 

CONSTRUCCION 

HARCHA LTDA.

0 281.034 0 0 0 0 0 0 0 0 31.673 60.000 100.000 89.361 0 Contratación de 

Obras

O. Portuarias de Valparaíso de Valparaíso PROYECTOS 30078493-0 MEJORAMIENTO 

CALETA DE 

PESCADORES DE EL 

QUISCO

EJECUCION CONSULTORÍAS Valparaíso 288970 Asesoría Inspección 

Fiscal Mejoramiento 

Caleta de Pescadores 

El Quisco

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

En Ejecución Propuesta publica             31-dic-18 19-feb-19 10-may-19 10-may-19 10-may-19 01-sept-20 SAN ANTONIO EL QUISCO Sin Reajuste 166.400 141.211 84.121.000 INGENIEROS 

CONSULTORES 

ASOCIADOS SPA

60.368 98.495 0 17.651 8.826 8.826 8.826 8.826 8.826 8.826 10.238 8.826 8.826 0 0 Asesoría de 

Inspección Fiscal

O. Portuarias de Valparaíso de Valparaíso PROYECTOS 30078493-0 MEJORAMIENTO 

CALETA DE 

PESCADORES DE EL 

QUISCO

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 288969 Mejoramiento Caleta 

de Pescadores de El 

Quisco Región de 

Valparaíso, 2º 

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             14-sept-18 20-nov-18 31-dic-18 23-ene-19 23-ene-19 04-ago-20 SAN ANTONIO EL QUISCO Indice de Precios al 

Consumidor

2.242.203 2.394.252 96.542.940 CONSTRUCTORA 

ECOPSA SPA

968.164 2.081.126 0 72.347 99.026 66.670 85.380 450.366 292.015 362.151 160.283 242.888 250.000 0 0 Contratación de 

Obras

O. Portuarias de Valparaíso de Valparaíso PROYECTOS 30099427-0 CONSTRUCCION 

PASEO COSTERO 

BAHIA CUMBERLAND 

JUAN FERNANDEZ

EJECUCION CONSULTORÍAS Valparaíso 283787 Asesoría a la 

Inspección Fiscal para 

la obra Construcción 

Paseo Costero Bahía 

Cumberland Juan 

Fernández Sector Sur

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

En Ejecución Propuesta publica             09-may-18 22-jun-18 19-mar-19 09-abr-19 09-abr-19 28-abr-21 VALPARAISO JUAN FERNANDEZ Sin Reajuste 499.950 462.684 78.929.230 SIGA INGENIERIA Y 

CONSULTORIA S.A.

133.272 127.436 0 35.407 18.507 18.507 0 18.507 25.298 9.209 2.000 0 0 0 0 Asesoría de 

Inspección Fiscal

O. Portuarias de Valparaíso de Valparaíso PROYECTOS 30099427-0 CONSTRUCCION 

PASEO COSTERO 

BAHIA CUMBERLAND 

JUAN FERNANDEZ

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 283947 Construcción Paseo 

Costero Bahía 

Cumberland Juan 

Fernández Sector Sur

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             29-mar-18 18-jun-18 06-ago-18 12-oct-18 12-oct-18 01-oct-20 VALPARAISO JUAN FERNANDEZ Indice de Precios al 

Consumidor

7.115.743 10.810.370 89.812.100 BROTEC 

CONSTRUCCION SPA

9.056.023 2.103.915 514.886 521.414 619.825 0 0 0 112.456 0 0 0 268.300 67.034 0 Contratación de 

Obras

O. Portuarias de Valparaíso de Valparaíso PROYECTOS 30099436-0 CONSTRUCCIÓN 

BORDE COSTERO 

ENTRE EL DURAZNO - 

CUEVA EL PIRATA, 

QUINTERO

DISEÑO CONSULTORÍAS Valparaíso 246560 Diseño Mejoramiento 

Borde Costero entre 

Playa Durazno-Cueva 

del Pirata Quintero

2. ESTUDIOS Terminado Propuesta publica             31-mar-17 11-may-17 12-jun-17 12-jun-17 13-jun-17 13-nov-18 VALPARAISO QUINTERO Sin Reajuste 138.000 119.823 78.929.230 SIGA INGENIERIA Y 

CONSULTORIA S.A.

106.089 13.734 0 0 0 13.734 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Diseño de Ingenieria

O. Portuarias de Valparaíso de Valparaíso PROYECTOS 30099436-0 CONSTRUCCIÓN 

BORDE COSTERO 

ENTRE EL DURAZNO - 

CUEVA EL PIRATA, 

QUINTERO

DISEÑO CONSULTORÍAS Nivel Central 321298 peritos tasadores 

Cueva del Pirata

5. EXPROPIACIONES En Ejecución Trato directo                 Sin Reajuste 0 2.618 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 2.618 0 0 0 0 0 0 2.618 0 0 0 0 0 0

O. Portuarias de Valparaíso Fondos sin decretar PROYECTOS 30099436-0 CONSTRUCCIÓN 

BORDE COSTERO 

ENTRE EL DURAZNO - 

CUEVA EL PIRATA, 

QUINTERO

EJECUCION TERRENOS Valparaíso 308951 Publicaciones 

extractos 

expropiaciones 

proyecto 

Construcción borde 

costero entre El 

Durazno-Cueva el 

Pirata, Quintero.

5. EXPROPIACIONES Por Licitar Trato directo                 Sin Reajuste 0 1.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0 0 0 0

O. Portuarias de Valparaíso de Valparaíso PROYECTOS 30104575-0 CONSTRUCCIÓN 

INFRAESTRUCTURA 

PESQUERA 

ARTESANAL CALETA 

VENTANAS, 

PUCHUNCAVÍ

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 260211 Construcción 

Infraestructura 

Pesquera Artesanal 

Caleta Ventanas 

Puchuncaví

1. OBRAS Terminado Propuesta publica             31-ago-17 04-dic-17 13-feb-18 03-abr-18 04-abr-18 06-ago-19 Indice de Precios al 

Consumidor

2.369.635 2.709.116 76.687.757 INGENIERIA Y 

CONSTRUCCION 

HARCHA LTDA.

0 40.000 0 0 0 0 0 0 0 40.000 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

O. Portuarias de Valparaíso de Valparaíso PROYECTOS 30171727-0 MEJORAMIENTO 

SECTOR HANGA PIKO, 

ISLA DE PASCUA

DISEÑO CONSULTORÍAS Valparaíso 312332 Levantamiento Linea 

Base Ambiental 

Sector Hanga Piko 

Isla Rapa Nui. Tercer 

llamado.

2. ESTUDIOS En Ejecución Propuesta publica             17-abr-20 15-jun-20 14-jul-20 14-jul-20 14-jul-20 09-jul-21 ISLA DE PASCUA ISLA DE PASCUA Sin Reajuste 105.000 104.888 78.024.430 GSI INGENIEROS 

CONSULTORES LTDA.

0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 129.000 Estudio Básicos

O. Portuarias de Valparaíso de Valparaíso PROYECTOS 30350832-0 CONSTRUCCIÓN 

INFRAESTRUCTURA 

MARÍTIMA CALETA 

HORCON, 

PUCHUNCAVÍ

DISEÑO CONSULTORÍAS Valparaíso 261276 Diseño Construccion 

Infraestructura 

Marítima Caleta 

Horcón Puchuncaví

2. ESTUDIOS En Ejecución Propuesta publica             30-dic-16 16-mar-17 05-may-17 05-may-17 05-may-17 04-feb-19 VALPARAISO PUCHUNCAVI Sin Reajuste 180.847 197.295 78.024.430 GSI INGENIEROS 

CONSULTORES LTDA.

193.348 3.948 0 0 0 0 0 0 0 3.948 0 0 0 0 0 Diseño de Ingenieria

O. Portuarias de Valparaíso de Valparaíso PROYECTOS 30437224-0 CONSERVACIÓN 

OBRAS PORTUARIAS 

COSTERAS MENORES 

2016-2021, 

VALPARAÍSO

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Valparaíso 308831 Publicaciones 

asociadas a las obras 

de conservaciones 

Región de Valparaíso.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 Sin Reajuste 0 1.100 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.220 0 0 0 0 0 0 178 540 0 0 0 502 0

O. Portuarias de Valparaíso de Valparaíso PROYECTOS 30437224-0 CONSERVACIÓN 

OBRAS PORTUARIAS 

COSTERAS MENORES 

2016-2021, 

VALPARAÍSO

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Valparaíso 321235 Publicaciones 

asociadas a las obras 

de conservación 

Región de Valparaíso.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 Sin Reajuste 0 1.100 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.042 0 0 0 0 0 0 0 0 500 300 100 142 0

O. Portuarias de Valparaíso de Valparaíso PROYECTOS 30437224-0 CONSERVACIÓN 

OBRAS PORTUARIAS 

COSTERAS MENORES 

2016-2021, 

VALPARAÍSO

EJECUCION CONSULTORÍAS Valparaíso 292645 Diagnóstico 

Estructural para la 

conservación cubierta  

Caleta Portales 

Región Valparaíso

2. ESTUDIOS En Ejecución Propuesta publica             09-abr-19 16-may-19 24-jul-19 24-jul-19 24-jul-19 15-mar-20 VALPARAISO VALPARAISO Sin Reajuste 62.600 60.400 76.483.218 AGUAS 

CONSULTORES S.P.A.

31.470 28.930 0 0 0 0 0 0 0 0 25.150 0 3.780 0 0 Estudio Básicos

O. Portuarias de Valparaíso de Valparaíso PROYECTOS 30437224-0 CONSERVACIÓN 

OBRAS PORTUARIAS 

COSTERAS MENORES 

2016-2021, 

VALPARAÍSO

EJECUCION CONSULTORÍAS Valparaíso 310319 Estudio Batimetría 

para la Conservación 

Bahía el Padre 2° 

llamado

2. ESTUDIOS En Ejecución Propuesta publica             20-dic-19 28-ene-20 05-mar-20 05-mar-20 05-mar-20 16-sept-20 VALPARAISO JUAN FERNANDEZ Sin Reajuste 49.000 45.540 79.777.250 G S PROYECTOS DE 

INGENIERIA S.A.

0 36.432 0 0 0 0 0 0 0 0 36.432 0 0 0 9.108 Estudio Básicos

O. Portuarias de Valparaíso de Valparaíso PROYECTOS 30437224-0 CONSERVACIÓN 

OBRAS PORTUARIAS 

COSTERAS MENORES 

2016-2021, 

VALPARAÍSO

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 289136 Conservación 

Rampas de 

pescadores Juan 

Fernández 2do 

llamado

1. OBRAS Terminado Propuesta publica             31-dic-18 28-feb-19 17-may-19 10-jun-19 10-jun-19 29-feb-20 VALPARAISO JUAN FERNANDEZ Sin Reajuste 751.970 1.258.037 89.812.100 BROTEC 

CONSTRUCCION SPA

798.138 459.900 150.390 47.571 261.939 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

O. Portuarias de Valparaíso de Valparaíso PROYECTOS 30437224-0 CONSERVACIÓN 

OBRAS PORTUARIAS 

COSTERAS MENORES 

2016-2021, 

VALPARAÍSO

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 290237 Conservación 

protección costera 

paseo Juan de 

Saavedra entre 

Caleta Portales y El 

Caleuche Etapa 1 

Valparaiso

1. OBRAS Terminado Propuesta publica             17-may-19 13-jun-19 25-jul-19 25-jul-19 25-jul-19 30-ene-20 VALPARAISO VALPARAISO Sin Reajuste 942.523 1.011.353 76.800.373 CONIX INGENIERIA Y 

CONSTRUCCION SPA

985.125 26.229 0 26.229 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

O. Portuarias de Valparaíso de Valparaíso PROYECTOS 30437224-0 CONSERVACIÓN 

OBRAS PORTUARIAS 

COSTERAS MENORES 

2016-2021, 

VALPARAÍSO

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 290238 Conservación obras 

marítimas y 

terrestres Caleta 

Portales Valparaíso

1. OBRAS Terminado Propuesta publica             09-abr-19 20-may-19 29-jul-19 29-jul-19 29-jul-19 07-ago-20 VALPARAISO VALPARAISO Sin Reajuste 458.289 658.294 77.645.940 MT. INGENIERIA Y 

CONSTRUCCION 

LTDA.

251.601 264.751 0 96.391 37.053 39.926 27.430 0 21.381 42.570 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

O. Portuarias de Valparaíso de Valparaíso PROYECTOS 30437224-0 CONSERVACIÓN 

OBRAS PORTUARIAS 

COSTERAS MENORES 

2016-2021, 

VALPARAÍSO

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 290240 Conservación Playa 

Amarilla Etapa 1

1. OBRAS Terminado Propuesta publica             31-dic-18 06-mar-19 10-may-19 26-jun-19 26-jun-19 09-may-20 VALPARAISO CON-CON Sin Reajuste 462.368 657.554 76.302.574 CONSTRUCTORA LAS 

LENGAS SPA

393.069 264.486 0 94.301 58.443 53.252 24.860 33.630 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

O. Portuarias de Valparaíso de Valparaíso PROYECTOS 30437224-0 CONSERVACIÓN 

OBRAS PORTUARIAS 

COSTERAS MENORES 

2016-2021, 

VALPARAÍSO

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 292660 Conservación Playa 

Amarilla Concón 

Región de Valparaíso 

Etapa 2

1. OBRAS Terminado Propuesta publica             19-jul-19 26-ago-19 03-oct-19 03-oct-19 03-oct-19 21-jun-20 VALPARAISO CON-CON Sin Reajuste 467.891 609.951 87.922.600 CONSTRUCTORA 

RAMCO LTDA.

284.898 325.053 0 86.199 55.091 9.677 24.444 89.893 59.748 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

O. Portuarias de Valparaíso de Valparaíso PROYECTOS 30437224-0 CONSERVACIÓN 

OBRAS PORTUARIAS 

COSTERAS MENORES 

2016-2021, 

VALPARAÍSO

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 299710 Conservación 

Administración 

Directa Caleta Hanga 

Piko Isla Rapa Nui

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 ISLA DE PASCUA ISLA DE PASCUA Sin Reajuste 0 422.239 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 422.239 0 0 0 29.650 0 0 0 0 205.000 99.990 42.000 45.599 0

O. Portuarias de Valparaíso de Valparaíso PROYECTOS 30437224-0 CONSERVACIÓN 

OBRAS PORTUARIAS 

COSTERAS MENORES 

2016-2021, 

VALPARAÍSO

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 303344 Conservación de 

Emergencia Muelle 

Bahía el Padre, Juan 

Fernández Región de 

Valparaíso

1. OBRAS Terminado Trato Directo con 

Cotización

01-jul-19 01-jul-19 05-dic-19 05-dic-19 28-ago-19 21-abr-20 VALPARAISO JUAN FERNANDEZ Sin Reajuste 668.006 1.267.046 7.280.480 FRANCISCO 

HUENCHUNIR DIAZ

720.127 545.193 0 120.170 302.661 122.362 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

O. Portuarias de Valparaíso de Valparaíso PROYECTOS 30437224-0 CONSERVACIÓN 

OBRAS PORTUARIAS 

COSTERAS MENORES 

2016-2021, 

VALPARAÍSO

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 305267 Conservación 

protección costera 

Paseo Juan de 

Saavedra Etapa II 

Valparaíso

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             11-oct-19 04-nov-19 26-nov-19 26-nov-19 26-nov-19 26-ago-20 VALPARAISO VALPARAISO Sin Reajuste 1.078.202 1.246.193 76.765.100 CONSTRUCTORA 

ILLAPEL S.A.

79.450 1.259.964 0 0 109.790 130.043 110.273 160.732 238.163 377.227 133.735 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

O. Portuarias de Valparaíso de Valparaíso PROYECTOS 30437224-0 CONSERVACIÓN 

OBRAS PORTUARIAS 

COSTERAS MENORES 

2016-2021, 

VALPARAÍSO

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 305268 conservación 

protección costera 

paseo Juan de 

Saavedra Etapa III 

Valparaíso

1. OBRAS Terminado Propuesta publica             11-oct-19 04-nov-19 26-nov-19 26-nov-19 26-nov-19 23-jul-20 VALPARAISO VALPARAISO Sin Reajuste 404.627 466.534 76.765.100 CONSTRUCTORA 

ILLAPEL S.A.

98.124 407.730 0 68.594 42.945 28.487 30.425 56.822 128.046 13.090 39.320 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

O. Portuarias de Valparaíso de Valparaíso PROYECTOS 30437224-0 CONSERVACIÓN 

OBRAS PORTUARIAS 

COSTERAS MENORES 

2016-2021, 

VALPARAÍSO

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 305648 Suministro e 

instalación de grúa 

para Caleta Portales

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

En Ejecución Propuesta publica             21-oct-19 08-nov-19 14-nov-19 14-nov-19 14-nov-19 12-abr-20 VALPARAISO VALPARAISO Sin Reajuste 120.000 121.618 76.212.847 SKR INGENIERIA 

HIDRAULICA LTDA.

36.485 85.133 0 0 0 0 0 0 85.133 0 0 0 0 0 0 Materiales y 

suministros - Obra

O. Portuarias de Valparaíso de Valparaíso PROYECTOS 30437224-0 CONSERVACIÓN 

OBRAS PORTUARIAS 

COSTERAS MENORES 

2016-2021, 

VALPARAÍSO

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 307065 Conservación caleta 

Hanga Roa Isla de 

Pascua 

(Administración 

Directa)

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

En Ejecución Trato directo                 ISLA DE PASCUA ISLA DE PASCUA Sin Reajuste 0 319.987 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 351.985 0 0 0 0 0 0 0 0 145.000 111.998 94.987 0 0

O. Portuarias de Valparaíso de Valparaíso PROYECTOS 30437224-0 CONSERVACIÓN 

OBRAS PORTUARIAS 

COSTERAS MENORES 

2016-2021, 

VALPARAÍSO

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 307287 Conservación rampa 

Caleta Algarrobo

1. OBRAS Terminado Propuesta publica             21-oct-19 04-nov-19 04-dic-19 04-dic-19 04-dic-19 02-feb-20 SAN ANTONIO ALGARROBO Sin Reajuste 48.028 48.028 77.036.605 CONSTRUCTORA EMI 

SPA

28.602 19.427 0 19.427 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

O. Portuarias de Valparaíso de Valparaíso PROYECTOS 30437224-0 CONSERVACIÓN 

OBRAS PORTUARIAS 

COSTERAS MENORES 

2016-2021, 

VALPARAÍSO

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 308809 Conservación Muelle 

Bahía Cumberland 

Archipielago de Juan 

Férnandez

1. OBRAS En Licitación Propuesta publica             31-jul-20 14-sept-20 02-ene-00 02-ene-00 16-oct-20 13-jun-21 VALPARAISO JUAN FERNANDEZ Sin Reajuste 1.348.653 1.348.653 0 0 300.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50.000 170.000 80.000 1.148.653 Contratación de 

Obras

O. Portuarias de Valparaíso de Valparaíso PROYECTOS 30437224-0 CONSERVACIÓN 

OBRAS PORTUARIAS 

COSTERAS MENORES 

2016-2021, 

VALPARAÍSO

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 308811 Conservación Caleta 

Higuerillas Con Con

1. OBRAS En Licitación Propuesta publica             31-jul-20 31-ago-20 02-ene-00 02-ene-00 21-sept-20 20-dic-20 VALPARAISO CON-CON Sin Reajuste 31.700 31.700 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 31.690 Contratación de 

Obras

O. Portuarias de Valparaíso de Valparaíso PROYECTOS 30437224-0 CONSERVACIÓN 

OBRAS PORTUARIAS 

COSTERAS MENORES 

2016-2021, 

VALPARAÍSO

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 308814 Conservación Caleta 

San Pedro Con-Con

1. OBRAS En Licitación Propuesta publica             30-jun-20 03-ago-20 02-ene-00 02-ene-00 28-ago-20 25-ene-21 VALPARAISO CON-CON Sin Reajuste 270.520 270.520 0 0 145.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25.000 40.000 80.000 125.520 Contratación de 

Obras

O. Portuarias de Valparaíso de Valparaíso PROYECTOS 30437224-0 CONSERVACIÓN 

OBRAS PORTUARIAS 

COSTERAS MENORES 

2016-2021, 

VALPARAÍSO

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 308815 Conservación borde 

costero Ventanas 

Puchuncaví

1. OBRAS En Licitación Propuesta publica             31-jul-20 23-sept-20 02-ene-00 02-ene-00 15-oct-20 31-ago-21 VALPARAISO PUCHUNCAVI Sin Reajuste 1.073.159 1.073.159 0 0 173.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30.000 70.000 73.000 900.159 Contratación de 

Obras

O. Portuarias de Valparaíso de Valparaíso PROYECTOS 30437224-0 CONSERVACIÓN 

OBRAS PORTUARIAS 

COSTERAS MENORES 

2016-2021, 

VALPARAÍSO

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 308822 Conservación rampa 

fiscal Bahía 

Cumberland 

Archipielago Juan 

Fernández

1. OBRAS En Licitación Propuesta publica             10-jul-20 17-ago-20 02-ene-00 02-ene-00 16-sept-20 13-feb-21 VALPARAISO JUAN FERNANDEZ Sin Reajuste 519.673 519.673 0 0 400.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50.000 150.000 200.000 119.673 Contratación de 

Obras

O. Portuarias de Valparaíso de Valparaíso PROYECTOS 30437224-0 CONSERVACIÓN 

OBRAS PORTUARIAS 

COSTERAS MENORES 

2016-2021, 

VALPARAÍSO

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 308930 Conservación Caleta 

Los Molles La Ligua

1. OBRAS En Licitación Propuesta publica             14-ago-20 25-sept-20 02-ene-00 02-ene-00 09-oct-20 07-ene-21 PETORCA LA LIGUA Sin Reajuste 27.585 27.585 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 27.575 Contratación de 

Obras

O. Portuarias de Valparaíso de Valparaíso PROYECTOS 30437224-0 CONSERVACIÓN 

OBRAS PORTUARIAS 

COSTERAS MENORES 

2016-2021, 

VALPARAÍSO

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 308933 Conservación Caleta 

Pichicuy La Ligua

1. OBRAS En Licitación Propuesta publica             31-jul-20 15-sept-20 02-ene-00 02-ene-00 19-oct-20 17-ene-21 PETORCA LA LIGUA Sin Reajuste 253.726 253.726 0 0 200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30.000 80.000 90.000 53.726 Contratación de 

Obras

O. Portuarias de Valparaíso de Valparaíso PROYECTOS 30437224-0 CONSERVACIÓN 

OBRAS PORTUARIAS 

COSTERAS MENORES 

2016-2021, 

VALPARAÍSO

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 316280 Conservación obras 

marítimas Muelle 

Caleta Quintay, 

Casablanca

1. OBRAS En Licitación Propuesta publica             31-jul-20 08-sept-20 02-ene-00 02-ene-00 01-oct-20 28-feb-21 VALPARAISO CASABLANCA Sin Reajuste 120.997 120.997 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 120.987 Contratación de 

Obras

O. Portuarias de Valparaíso de Valparaíso PROYECTOS 30437224-0 CONSERVACIÓN 

OBRAS PORTUARIAS 

COSTERAS MENORES 

2016-2021, 

VALPARAÍSO

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 316282 Conservación muelle 

Caleta El Manzano, 

Quintero

1. OBRAS En Adjudicación Propuesta publica             10-jul-20 12-ago-20 02-ene-00 02-ene-00 30-sept-20 28-ene-21 VALPARAISO QUINTERO Sin Reajuste 91.115 91.115 0 0 91.252 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30.000 50.000 11.252 0 Contratación de 

Obras

O. Portuarias de Valparaíso de Valparaíso PROYECTOS 30437224-0 CONSERVACIÓN 

OBRAS PORTUARIAS 

COSTERAS MENORES 

2016-2021, 

VALPARAÍSO

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 316285 Conservación sistema 

eléctrico Caleta El 

Membrillo, Valparaíso.

1. OBRAS En Licitación Propuesta publica             14-ago-20 25-sept-20 02-ene-00 02-ene-00 20-oct-20 17-feb-21 VALPARAISO VALPARAISO Sin Reajuste 120.979 120.979 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 120.969 Contratación de 

Obras

O. Portuarias de Valparaíso de Valparaíso PROYECTOS 30437224-0 CONSERVACIÓN 

OBRAS PORTUARIAS 

COSTERAS MENORES 

2016-2021, 

VALPARAÍSO

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 321242 Conservación caleta 

El Quisco  Caleta y 

borde costero 

Algarrobo.

1. OBRAS En Licitación Propuesta publica             14-ago-20 24-sept-20 02-ene-00 02-ene-00 23-oct-20 20-feb-21 Sin Reajuste 111.842 111.842 0 0 50.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.000 30.000 133.606 Contratación de 

Obras

O. Portuarias de Valparaíso Fondos sin decretar PROYECTOS 30437224-0 CONSERVACIÓN 

OBRAS PORTUARIAS 

COSTERAS MENORES 

2016-2021, 

VALPARAÍSO

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 323004 holgura 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 Sin Reajuste 0 716.712 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 716.712 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 716.712 0

O. Portuarias de Valparaíso de Valparaíso PROYECTOS 30437224-0 CONSERVACIÓN 

OBRAS PORTUARIAS 

COSTERAS MENORES 

2016-2021, 

VALPARAÍSO

EJECUCION OTROS GASTOS Valparaíso 308829 Gastos asociados a 

las conservaciones 

de Valparaíso, 

periodo 2020 al 

2024.

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Por Licitar Trato directo                 VALPARAISO JUAN FERNANDEZ Sin Reajuste 0 2.500 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.250 0 0 0 0 0 0 0 250 250 250 250 250 0

O. Portuarias de Valparaíso de Valparaíso PROYECTOS 30437224-0 CONSERVACIÓN 

OBRAS PORTUARIAS 

COSTERAS MENORES 

2016-2021, 

VALPARAÍSO

EJECUCION OTROS GASTOS Valparaíso 315520 Viáticos Inspección 

Fiscal

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 PETORCA LA LIGUA Sin Reajuste 0 2.620 9.636.076 ALICIA ARMIJO 

ZUNIGA

0 1.356 0 308 0 142 0 47 0 200 200 100 258 100 0

O. Portuarias de Valparaíso Fondos sin decretar PROYECTOS 40002776-0 CONSTRUCCION 

FACILIDAD 

PORTUARIA CALETA 

PAPUDO PAPUDO

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Valparaíso 322596 Publicación diseño 

Construcción facilidad 

portuaria Caleta 

Papudo, Papudo.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 Sin Reajuste 0 1.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 800

O. Portuarias de Valparaíso de Valparaíso PROYECTOS 40002776-0 CONSTRUCCION 

FACILIDAD 

PORTUARIA CALETA 

PAPUDO PAPUDO

EJECUCION CONSULTORÍAS Valparaíso 322595 Estudios Básicos para 

el diseño 

Construcción facilidad 

portuaria Caleta 

Papudo, comuna 

Papudo.

2. ESTUDIOS Por Licitar Sin Información               01-oct-20 01-nov-20 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-20 01-abr-21 Sin Reajuste 0 124.760 0 0 800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 800 188.760 Estudio Básicos

O. Portuarias de Valparaíso Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40017187-0 CONSERVACION 

PROTECCIÓN BORDE 

COSTERO AVDA. 

PERÚ, VIÑA DEL MAR

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 317200 Servicio de Publicidad 

Obras

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 SANTIAGO SANTIAGO Sin Reajuste 0 115 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 58 0 0 58 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

O. Portuarias de Valparaíso de Valparaíso PROYECTOS 40017187-0 CONSERVACION 

PROTECCIÓN BORDE 

COSTERO AVDA. 

PERÚ, VIÑA DEL MAR

EJECUCION CONSULTORÍAS Valparaíso 311228 Asesoría Inspección 

Fiscal para la 

Conservación 

Protección Borde 

Costero Avda Perú 

Viña del Mar

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

En Licitación Propuesta publica             15-jul-20 09-sept-20 02-ene-00 02-ene-00 30-sept-20 24-mar-22 VALPARAISO VIÑA DEL MAR Sin Reajuste 262.080 262.080 0 0 45.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14.560 15.880 14.560 218.400 Asesoría de 

Inspección Fiscal

O. Portuarias de Valparaíso de Valparaíso PROYECTOS 40017187-0 CONSERVACION 

PROTECCIÓN BORDE 

COSTERO AVDA. 

PERÚ, VIÑA DEL MAR

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 305837 Conservación 

protección Borde 

Costero Avda Perú 

viña del Mar

1. OBRAS Adjudicado                                                                                          Propuesta publica             27-feb-20 11-may-20 02-ene-00 02-ene-00 30-ago-20 21-feb-22 VALPARAISO VIÑA DEL MAR Sin Reajuste 5.973.339 5.428.842 7.280.480 FRANCISCO 

HUENCHUNIR DIAZ

0 585.100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 108.577 313.658 162.865 5.194.534 Contratación de 

Obras

O. Portuarias de Valparaíso de Valparaíso PROYECTOS 40017907-0 CONSTRUCCION 

INFRAESTRUCTURA 

PORTUARIA PARA 

PESCADORES EX-

SUDAMERICANA, 

VALPARAISO

PREFACTIBILIDAD CONSULTORÍAS Valparaíso 310568 Prefactibilidad 

Construcción 

Infraestructura 

Portuaria para 

pescadores Ex 

Sudamericana 

Valparaíso

2. ESTUDIOS En Licitación Propuesta publica             14-ago-20 30-sept-20 02-ene-00 02-ene-00 23-oct-20 30-jun-22 SAN ANTONIO SAN ANTONIO Sin Reajuste 426.550 426.550 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 426.540 Estudio de 

Prefactibilidad

O. Portuarias del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 30069626-0 MEJORAMIENTO 

BORDE COSTERO 

PICHILEMU

EJECUCION CONSULTORÍAS O Higgins 282521 Asesoría a la 

Inspección fiscal 

Mejoramiento Borde 

Costero Pichilemu 

Etapa II

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

En Ejecución Propuesta publica             30-sept-19 04-nov-19 09-ene-20 09-ene-20 09-ene-20 02-jul-21 CARDENAL CARO PICHILEMU Sin Reajuste 154.800 138.373 76.001.975 MARIO A. SEPULVEDA 

CARVAJAL C. ING. Y 

CONST. EIRL.

0 84.561 0 7.687 7.687 7.687 7.687 7.687 7.687 7.687 7.687 7.687 7.687 7.687 53.812 Asesoría de 

Inspección Fiscal



Informe mensual de Iniciativas de Inversión programadas y en ejecución MOP año 2020

(Montos en miles de $)

Mes: Julio de 2020

Servicio Reg Proyecto Reg Contrato Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación Centro gestión Cod Contrato Nombre Contrato Clasificación Estado Tipo Contratación F Licitación F Apertura
F Resolución de 

Adjudicación
F Trámite F Inicio F Término Provincia Contrato Comuna Contrato Tipo Reajuste Presupuesto oficial

Monto Vigente 

Contrato
Rut Contratista Nombre Contratista Inversión Anterior Programado año ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo TIPO DE GASTO

O. Portuarias del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 30069626-0 MEJORAMIENTO 

BORDE COSTERO 

PICHILEMU

EJECUCION OBRAS CIVILES O Higgins 277493 Mejoramiento Borde 

Costero Pichilemu 

Etapa II

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             28-jun-19 14-ago-19 24-sept-19 07-nov-19 07-nov-19 30-abr-21 CARDENAL CARO PICHILEMU Indice de Precios al 

Consumidor

1.730.568 1.731.262 76.832.630 SOC.COMERCIAL Y 

CONSTRUCTORA 

SEGURIEQUIP LTDA.

109.699 1.522.828 0 181.613 126.945 52.582 101.163 170.265 110.066 144.645 128.110 304.490 95.866 107.082 413.470 Contratación de 

Obras

O. Portuarias del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 30370352-0 CONSTRUCCIÓN 

BORDE COSTERO 

BUCALEMU SEGUNDA 

ETAPA

DISEÑO CONSULTORÍAS O Higgins 276857 Diseño Construcción 

Borde Costero 

Bucalemu Segunda 

Etapa

2. ESTUDIOS En Ejecución Propuesta publica             20-dic-19 27-ene-20 24-feb-20 19-mar-20 19-mar-20 03-abr-21 CARDENAL CARO PAREDONES Sin Reajuste 135.125 114.673 76.376.183 BARROS, BASTIAS Y 

SUAZO CIA LTDA

0 73.869 0 0 0 0 0 0 45.269 0 0 0 28.599 0 42.371 Diseño de Ingenieria

O. Portuarias del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 30404227-0 MEJORAMIENTO DEL 

BORDE COSTERO 

SECTOR LA BOCA DE 

RAPEL NAVIDAD

DISEÑO GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

O Higgins 268543 Publicación Diseño 

Mejoramiento del 

Borde Costero Sector 

la Boca de Rapel

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 CARDENAL CARO NAVIDAD Sin Reajuste 0 300 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 300 0 0 88 0 0 0 0 0 0 0 0 212 0

O. Portuarias del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 30404227-0 MEJORAMIENTO DEL 

BORDE COSTERO 

SECTOR LA BOCA DE 

RAPEL NAVIDAD

DISEÑO CONSULTORÍAS O Higgins 314631 Diseño Mejoramiento 

del borde costero 

sector La Boca de 

Rapel Navidad 2° 

llamado

2. ESTUDIOS En Ejecución Propuesta publica             12-feb-20 11-mar-20 08-abr-20 13-may-20 13-may-20 12-jun-21 CARDENAL CARO NAVIDAD Sin Reajuste 143.098 118.000 76.483.218 AGUAS 

CONSULTORES S.P.A.

0 32.465 0 0 0 0 0 0 0 32.465 0 0 0 0 85.535 Diseño de Ingenieria

O. Portuarias del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 30479436-0 CONSERVACION 

OBRAS PORTUARIAS 

2017-2019 REGIÓN 

DE OHIGGINS

EJECUCION OBRAS CIVILES O Higgins 297728 Conservación Caleta 

Pichilemu Región del 

Libertador Bernardo 

O Higgins

1. OBRAS Terminado Propuesta publica             16-ago-19 12-sept-19 02-oct-19 02-oct-19 03-oct-19 18-ene-20 CARDENAL CARO PICHILEMU Sin Reajuste 89.316 103.446 76.658.241 CONSTRUCTORA 

CALAFQUEN SPA

82.724 20.721 0 0 20.721 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

O. Portuarias del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 30479436-0 CONSERVACION 

OBRAS PORTUARIAS 

2017-2019 REGIÓN 

DE OHIGGINS

EJECUCION OBRAS CIVILES O Higgins 309127 Conservación 

Desarme Contramolo 

Caleta Bucalemu 2 

llamado

1. OBRAS Terminado Propuesta publica             29-nov-19 03-feb-20 25-feb-20 18-mar-20 18-mar-20 16-jul-20 CARDENAL CARO PAREDONES Sin Reajuste 196.459 157.099 76.410.288 CONSTRUCTORA Y 

SERVICIOS 

TECNOTERRA LTDA

0 201.728 0 0 0 0 25.033 132.066 0 0 44.629 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

O. Portuarias del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

Fondos sin decretar PROYECTOS 30479436-0 CONSERVACION 

OBRAS PORTUARIAS 

2017-2019 REGIÓN 

DE OHIGGINS

EJECUCION OTROS GASTOS O Higgins 308962 Viaticos y traslado 

IFO Conservación 

desarme del molo 

secundario Bucalemu, 

Paredones, segundo 

llamado.

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Por Licitar Trato directo                 Sin Reajuste 0 2.400 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 840

O. Portuarias del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

de Valparaíso PROYECTOS 30479436-0 CONSERVACION 

OBRAS PORTUARIAS 

2017-2019 REGIÓN 

DE OHIGGINS

EJECUCION OTROS GASTOS Valparaíso 315520 Viáticos Inspección 

Fiscal

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 PETORCA LA LIGUA Sin Reajuste 0 2.620 9.636.076 ALICIA ARMIJO 

ZUNIGA

0 142 0 0 0 47 0 95 0 0 0 0 0 0 0

O. Portuarias del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 40011299-0 AMPLIACION OBRAS 

MARITIMAS CALETA 

BUCALEMU 

PAREDONES

EJECUCION OBRAS CIVILES O Higgins 306621 Alargue molo principal 

caleta Bucalemu

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-nov-20 01-dic-20 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-20 01-jun-22 CARDENAL CARO PAREDONES Sin Reajuste 0 1.000.000 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 999.990 Contratación de 

Obras

O. Portuarias del Maule Fondos sin decretar PROYECTOS 30117142-0 CONSERVACION 

OBRAS PORTUARIAS 

MENORES REGION 

DEL MAULE

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Maule 305683 Publicacion 

Conservaciones VII

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 Sin Reajuste 0 100 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0

O. Portuarias del Maule del Maule PROYECTOS 30117142-0 CONSERVACION 

OBRAS PORTUARIAS 

MENORES REGION 

DEL MAULE

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 278605 Conservación Caleta 

Llico

1. OBRAS Adjudicado                                                                                          Propuesta publica             29-may-20 09-jul-20 02-ene-00 02-ene-00 31-ago-20 28-ene-21 Indice de Precios al 

Consumidor

119.456 131.243 76.781.472 INGENIERIA Y 

CONSTRUCCION 

CUATRO PUENTES 

LTDA

0 138.034 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.000 52.000 66.034 60.857 Contratación de 

Obras

O. Portuarias del Maule del Maule PROYECTOS 30117142-0 CONSERVACION 

OBRAS PORTUARIAS 

MENORES REGION 

DEL MAULE

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 278607 Conservación Muro 

Explanada e 

Infraestructura 

Caleta Pelluhue

1. OBRAS Terminado Propuesta publica             30-abr-19 17-jun-19 01-jul-19 11-jul-19 11-jul-19 12-ene-20 CAUQUENES PELLUHUE Indice de Precios al 

Consumidor

254.106 272.267 77.851.400 CONSTRUCTORA 

GONZALEZ GARCIA 

LTDA.

264.755 9.852 0 0 9.852 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

O. Portuarias del Maule del Maule PROYECTOS 30117142-0 CONSERVACION 

OBRAS PORTUARIAS 

MENORES REGION 

DEL MAULE

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 298333 Conservación 

Luminarias Caletas 

Llico Dua y Pelluhue 

Comunas de 

Vichuquen Licanten y 

Pelluhue Región del 

Maule

1. OBRAS Terminado Propuesta publica             31-may-19 17-jul-19 13-ago-19 03-sept-19 03-sept-19 01-ene-20 TALCA CONSTITUCION Indice de Precios al 

Consumidor

55.831 60.628 76.142.161 GUDENSCHWAGER Y 

GHISELLINE CONST. 

LTDA.

54.671 6.731 0 6.731 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

O. Portuarias del Maule del Maule PROYECTOS 30117142-0 CONSERVACION 

OBRAS PORTUARIAS 

MENORES REGION 

DEL MAULE

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 305578 Conservación de 

emergencia enrocado 

de protección 

lipimavida tramo 2

1. OBRAS Terminado Trato Directo con 

Cotización

01-sept-19 01-sept-19 17-dic-19 18-dic-19 15-nov-19 28-abr-20 CURICO VICHUQUEN Sin Reajuste 559.593 462.482 76.854.810 ROBERTO PAREDES Y 

COMPANIA SPA.

68.422 394.060 0 78.000 179.850 105.998 30.211 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

O. Portuarias del Maule del Maule PROYECTOS 30117142-0 CONSERVACION 

OBRAS PORTUARIAS 

MENORES REGION 

DEL MAULE

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 305579 Conservación 

Infraestructura 

Caleta Pesquera 

Maguellines

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             08-nov-19 10-dic-19 31-dic-19 29-ene-20 29-ene-20 10-oct-20 TALCA CONSTITUCION Indice de Precios al 

Consumidor

226.703 344.818 76.190.057 INVERSIONES 

PETROHUE LTDA.

0 366.899 0 0 0 0 15.519 55.155 16.422 84.915 100.000 46.000 48.887 0 0 Contratación de 

Obras

O. Portuarias del Maule del Biobío PROYECTOS 30117142-0 CONSERVACION 

OBRAS PORTUARIAS 

MENORES REGION 

DEL MAULE

EJECUCION OTROS GASTOS Bio Bío 320295 Viáticos Inspección 

Fiscal

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 0 18.300 7.242.984 MONTECINOS 

FUENTES, GABRIELA 

DEL ROSARIO

0 2.522 0 0 0 0 0 95 273 150 150 150 150 1.555 0

O. Portuarias del Maule del Maule PROYECTOS 40002951-0 CONSTRUCCION 

ESPIGONES CALETA 

DUAO

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Maule 305701 publicaciones 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 0 100 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0

O. Portuarias del Maule del Maule PROYECTOS 40002951-0 CONSTRUCCION 

ESPIGONES CALETA 

DUAO

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 317345 Construcción 

Espigones y obras 

complementarias 

Caleta Duao

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             27-abr-20 28-may-20 26-jun-20 18-ago-20 18-ago-20 15-may-21 CURICO LICANTEN Indice de Precios al 

Consumidor

2.914.463 2.611.036 77.852.980 EMPRESA 

CONSTRUCTORA 

GONZALO ORELLANA 

E HIJO LTDA.

0 450.650 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100.000 250.000 100.650 2.704.692 Contratación de 

Obras

O. Portuarias del Maule Fondos sin decretar PROYECTOS 40006394-0 MEJORAMIENTO 

BORDE COSTERO 

SECTOR CURANIPE

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Maule 310523 Publicacion Licitacion 

MBC Curanipe

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 Sin Reajuste 0 500 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0

O. Portuarias del Maule del Maule PROYECTOS 40006394-0 MEJORAMIENTO 

BORDE COSTERO 

SECTOR CURANIPE

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 305260 Mejoramiento Borde 

Costero Sector 

Curanipe

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             30-dic-19 25-feb-20 12-may-20 13-jul-20 13-jul-20 09-abr-21 CAUQUENES PELLUHUE Indice de Precios al 

Consumidor

2.858.006 3.344.113 79.730.570 SOC INGENIERIA 

CONSTRUCCION Y 

MAQUINARIA SPA

0 751.000 0 0 0 0 0 0 0 0 75.000 88.000 197.210 390.790 2.871.600 Contratación de 

Obras

O. Portuarias de Ñuble Fondos sin decretar ESTUDIOS BÁSICOS 40010934-0 DIAGNOSTICO 

POTENCIAL 

TURISTICO BORDE 

COSTERO FLUVIAL, 

LACUSTRE Y 

MARITIMO REGION 

ÑUBLE

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Ñuble 316704 publicación 

Diagnostico 

potencialidad de 

Bordes Costeros 

Ñuble

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 Sin Reajuste 0 500 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 250 0 0 0 0 0 0 0 0 250 0 0 0 0

O. Portuarias de Ñuble de Ñuble ESTUDIOS BÁSICOS 40010934-0 DIAGNOSTICO 

POTENCIAL 

TURISTICO BORDE 

COSTERO FLUVIAL, 

LACUSTRE Y 

MARITIMO REGION 

ÑUBLE

EJECUCION CONSULTORÍAS Ñuble 315707 Diagnostico 

potencialidad de 

Bordes Costeros 

Ñuble

2. ESTUDIOS En Licitación Propuesta publica             24-jul-20 08-sept-20 02-ene-00 02-ene-00 12-oct-20 31-dic-21 ITATA COBQUECURA, 

COELEMU, TREGUACO

Sin Reajuste 94.720 94.720 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 101.576 Estudio Básicos

O. Portuarias de Ñuble Fondos sin decretar PROYECTOS 40002592-0 CONSERVACION 

OBRAS MENORES -  

REGIÓN DEL ÑUBLE

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Ñuble 310561 Publicacion 

Propuestas 

Conservaciones 

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 Sin Reajuste 0 1.500 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250 1.250

O. Portuarias de Ñuble de Ñuble PROYECTOS 40002592-0 CONSERVACION 

OBRAS MENORES -  

REGIÓN DEL ÑUBLE

EJECUCION OBRAS CIVILES Ñuble 308149 Conservación Caleta 

Taucu

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             30-dic-19 20-feb-20 23-mar-20 22-abr-20 22-abr-20 21-jul-20 ITATA COBQUECURA Indice de Precios al 

Consumidor

52.603 52.456 76.781.472 INGENIERIA Y 

CONSTRUCCION 

CUATRO PUENTES 

LTDA

0 71.691 0 0 0 0 0 13.424 13.777 20.125 8.707 15.658 0 0 0 Contratación de 

Obras

O. Portuarias de Ñuble Fondos sin decretar PROYECTOS 40002592-0 CONSERVACION 

OBRAS MENORES -  

REGIÓN DEL ÑUBLE

EJECUCION OTROS GASTOS Ñuble 308888 Global gastos viaticos 

Conservación Region 

de Ñuble

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Por Licitar Trato directo                 Sin Reajuste 0 800 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 600 0 0 0 0 0 0 0 100 100 100 150 150 0

O. Portuarias de Ñuble del Biobío PROYECTOS 40002592-0 CONSERVACION 

OBRAS MENORES -  

REGIÓN DEL ÑUBLE

EJECUCION OTROS GASTOS Bio Bío 320295 Viáticos Inspección 

Fiscal

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 0 18.300 7.242.984 MONTECINOS 

FUENTES, GABRIELA 

DEL ROSARIO

0 895 0 0 0 0 0 0 95 0 0 0 0 800 0

O. Portuarias del Biobío del Biobío ESTUDIOS BÁSICOS 40013434-0 DIAGNOSTICO 

ESTRUCTURAL 

CONSERVACION 

MUELLE Y 

EDIFICACIONES 

ANEXAS EX-ENACAR 

LOTA

EJECUCION CONSULTORÍAS Bio Bío 300238  Diagnósticos 

Estructurales 

Conservación Muelle 

y Edificaciones 

anexas Ex-Enacar 

Lota

2. ESTUDIOS Por Licitar Sin Información               01-nov-20 01-dic-20 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-20 01-jun-23 CONCEPCION LOTA Sin Reajuste 0 500.000 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 499.990 Estudio Básicos

O. Portuarias del Biobío del Biobío PROYECTOS 30080996-0 MEJORAMIENTO 

BORDE COSTERO 

TOME, SECTOR 

NORTE BELLAVISTA - 

QUICHIUTO

EJECUCION CONSULTORÍAS Bio Bío 309485 Pago Peritos 

Tasadores 

Expropiación Borde 

Costero Quichiuto - 

Tomé

5. EXPROPIACIONES Por Licitar Trato directo                 CONCEPCION TOME Sin Reajuste 0 2.881 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 3.171 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.171 0 0

O. Portuarias del Biobío del Biobío PROYECTOS 30100890-0 CONSTRUCCIÓN 

PROTECCIÓN DE 

RIBERA COLIUMO, 

TOMÉ

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Bio Bío 258320 Publicación 

Construcción 

Protección de Ribera 

Coliumo Etapa II

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 CONCEPCION CONCEPCION Sin Reajuste 0 200 1 VARIOS 

PROVEEDORES

96 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250 0

O. Portuarias del Biobío Fondos sin decretar PROYECTOS 30100890-0 CONSTRUCCIÓN 

PROTECCIÓN DE 

RIBERA COLIUMO, 

TOMÉ

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Bio Bío 302809 PUBLICACION 

CONSTRUCCION 

RIBERA COLIUMO 

TOME

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 Sin Reajuste 0 500 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0

O. Portuarias del Biobío del Biobío PROYECTOS 30100890-0 CONSTRUCCIÓN 

PROTECCIÓN DE 

RIBERA COLIUMO, 

TOMÉ

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 277009 Termino Obras 

Construcción 

Protección de Ribera 

Coliumo Etapa II

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             30-dic-19 19-feb-20 26-mar-20 15-abr-20 15-abr-20 12-oct-20 CONCEPCION TOME Indice de Precios al 

Consumidor

520.029 609.307 76.800.373 CONIX INGENIERIA Y 

CONSTRUCCION SPA

0 664.110 0 0 0 0 0 52.012 52.035 115.000 149.990 76.000 219.072 0 0 Contratación de 

Obras

O. Portuarias del Biobío Fondos sin decretar PROYECTOS 30101423-0 CONSERVACIÓN 

OBRAS PORTUARIAS 

MENORES REGIÓN 

DEL BIOBIO

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Bio Bío 309776 Publicacion 

Propuestas de 

Conservacion Obras 

Portuarias Menores 

Región del Biobio

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 Sin Reajuste 0 800 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 400 0 0

O. Portuarias del Biobío del Biobío PROYECTOS 30101423-0 CONSERVACIÓN 

OBRAS PORTUARIAS 

MENORES REGIÓN 

DEL BIOBIO

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 193515 Conservación Caleta 

Pesquera Tubul

1. OBRAS Terminado Propuesta publica             30-abr-19 19-jun-19 26-jun-19 10-jul-19 10-jul-19 25-ene-20 ARAUCO LEBU Indice de Precios al 

Consumidor

231.185 295.580 76.190.057 INVERSIONES 

PETROHUE LTDA.

230.732 71.560 0 0 0 0 0 0 68.260 0 0 3.300 0 0 0 Contratación de 

Obras

O. Portuarias del Biobío del Biobío PROYECTOS 30101423-0 CONSERVACIÓN 

OBRAS PORTUARIAS 

MENORES REGIÓN 

DEL BIOBIO

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 297855 Conservación 

luminarias y Mobiliario 

Urbano Bordes 

Costeros La Poza 

Lenga Bellavista y 

Dichato

1. OBRAS Terminado Propuesta publica             30-may-19 10-jul-19 25-jul-19 12-ago-19 12-ago-19 29-feb-20 CONCEPCION TOME Indice de Precios al 

Consumidor

237.650 310.903 76.442.434 INGENIERIA Y 

CONSTRUCCIONES 

PORTUARIAS LTDA

231.094 83.999 0 57.512 26.487 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

O. Portuarias del Biobío del Biobío PROYECTOS 30101423-0 CONSERVACIÓN 

OBRAS PORTUARIAS 

MENORES REGIÓN 

DEL BIOBIO

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 297856 Conservación 

Luminarias y obras 

menores Caletas 

región del Biobío

1. OBRAS Terminado Propuesta publica             31-may-19 10-jul-19 25-jul-19 12-ago-19 12-ago-19 16-feb-20 CONCEPCION TOME Indice de Precios al 

Consumidor

199.268 265.914 76.871.933 EMPRESA DE 

SERVICIOS Y 

SOLUCIONES 

TECNOLOGICAS SPA

264.679 4.034 0 0 4.034 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

O. Portuarias del Biobío del Biobío PROYECTOS 30101423-0 CONSERVACIÓN 

OBRAS PORTUARIAS 

MENORES REGIÓN 

DEL BIOBIO

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 299674 Conservación de 

Cierre Perimetral 

Recinto  ENACAR

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             30-dic-19 12-feb-20 02-abr-20 22-abr-20 22-abr-20 20-ago-20 CONCEPCION LOTA Indice de Precios al 

Consumidor

52.241 65.497 76.142.161 GUDENSCHWAGER Y 

GHISELLINE CONST. 

LTDA.

0 66.300 0 0 0 0 0 6.135 26.031 34.134 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

O. Portuarias del Biobío del Biobío PROYECTOS 30101423-0 CONSERVACIÓN 

OBRAS PORTUARIAS 

MENORES REGIÓN 

DEL BIOBIO

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 303991 Conservación Grúa y 

Refugio Caleta Los 

Cazones Isla Mocha -

2do llamado

1. OBRAS Terminado Propuesta publica             26-jul-19 26-ago-19 25-sept-19 04-oct-19 04-oct-19 15-mar-20 ARAUCO LEBU Indice de Precios al 

Consumidor

180.622 216.281 77.274.400 CONSTRUCTORA RIO 

MAULE LTDA

32.046 188.406 0 0 109.965 0 53.432 25.010 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

O. Portuarias del Biobío del Biobío PROYECTOS 30101423-0 CONSERVACIÓN 

OBRAS PORTUARIAS 

MENORES REGIÓN 

DEL BIOBIO

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 308142 Conservación Caleta 

Pesquera Artesanal 

Coliumo

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             30-dic-19 17-feb-20 13-mar-20 31-mar-20 31-mar-20 28-ago-20 CONCEPCION TOME Indice de Precios al 

Consumidor

235.017 253.646 76.190.057 INVERSIONES 

PETROHUE LTDA.

0 344.628 0 0 0 0 0 0 161.032 30.613 63.000 54.483 35.500 0 0 Contratación de 

Obras

O. Portuarias del Biobío del Biobío PROYECTOS 30101423-0 CONSERVACIÓN 

OBRAS PORTUARIAS 

MENORES REGIÓN 

DEL BIOBIO

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 308145 Conservacón Caleta 

Pesquera Artesanal 

Llico

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             30-dic-19 24-feb-20 24-mar-20 13-abr-20 13-abr-20 10-oct-20 ARAUCO ARAUCO Indice de Precios al 

Consumidor

412.049 433.917 77.274.400 CONSTRUCTORA RIO 

MAULE LTDA

0 485.947 0 0 0 0 0 36.287 53.207 115.319 162.161 68.522 48.451 2.000 0 Contratación de 

Obras

O. Portuarias del Biobío Fondos sin decretar PROYECTOS 30101423-0 CONSERVACIÓN 

OBRAS PORTUARIAS 

MENORES REGIÓN 

DEL BIOBIO

EJECUCION OTROS GASTOS Bio Bío 308889 Global de gastos 

pasajes y Viaticos 

Conservacion region 

del Biobio 2020

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Por Licitar Trato directo                 Sin Reajuste 0 12.500 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 9.000 0 0 0 0 0 0 0 300 300 300 4.900 3.200 0

O. Portuarias del Biobío del Biobío PROYECTOS 30101423-0 CONSERVACIÓN 

OBRAS PORTUARIAS 

MENORES REGIÓN 

DEL BIOBIO

EJECUCION OTROS GASTOS Bio Bío 320295 Viáticos Inspección 

Fiscal

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 0 18.300 7.242.984 MONTECINOS 

FUENTES, GABRIELA 

DEL ROSARIO

0 11.188 0 0 0 0 0 24 1.790 1.563 1.563 1.563 3.125 1.563 0

O. Portuarias del Biobío del Biobío PROYECTOS 30317272-0 CONSTRUCCION 

MUELLE ISLA SANTA 

MARIA

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 279045 Construccion 

Infraestructura 

Maritima Puerto Norte 

- Isla Santa Maria - 

Etapa II

1. OBRAS Terminado Propuesta publica             23-abr-19 11-jun-19 01-jul-19 12-jul-19 12-jul-19 08-ene-20 CONCEPCION CORONEL Indice de Precios al 

Consumidor

273.374 248.840 76.224.842 CONSTRUCCIONES 

TRANSPORTES E 

INGEN PROSCHLE 

SPA

240.766 12.465 12.465 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

O. Portuarias del Biobío Fondos sin decretar PROYECTOS 30366073-0 CONSERVACION VIA 

DE NAVEGACION RIO 

LEBU

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Bio Bío 321570 Publicación 

Conservación 

Dragado Rio Lebu

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 Sin Reajuste 0 500 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0 0 0

O. Portuarias del Biobío del Biobío PROYECTOS 30366073-0 CONSERVACION VIA 

DE NAVEGACION RIO 

LEBU

EJECUCION CONSULTORÍAS Bio Bío 319154 Estudio Básico 

prospección subsuelo 

Río Lebu

2. ESTUDIOS En Licitación Propuesta publica             28-ago-20 08-oct-20 02-ene-00 02-ene-00 30-oct-20 09-mar-21 Sin Reajuste 43.300 43.300 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 80.000 Estudio Básicos

O. Portuarias del Biobío del Biobío PROYECTOS 30366073-0 CONSERVACION VIA 

DE NAVEGACION RIO 

LEBU

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 265115 Conservación Calado 

Via de navegación Rio 

Lebu

1. OBRAS Terminado Propuesta publica             28-dic-17 27-mar-18 26-jul-18 26-sept-18 26-sept-18 20-abr-20 ARAUCO LEBU Indice de Precios al 

Consumidor

5.414.039 4.920.864 79.730.570 SOC INGENIERIA 

CONSTRUCCION Y 

MAQUINARIA SPA

4.245.950 997.358 0 261.724 0 101.916 258.516 0 0 0 0 99.476 275.726 0 0 Contratación de 

Obras

O. Portuarias del Biobío del Biobío PROYECTOS 30366073-0 CONSERVACION VIA 

DE NAVEGACION RIO 

LEBU

EJECUCION OTROS GASTOS Bio Bío 320295 Viáticos Inspección 

Fiscal

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 0 18.300 7.242.984 MONTECINOS 

FUENTES, GABRIELA 

DEL ROSARIO

0 442 0 0 0 0 0 0 142 50 50 50 50 100 0

O. Portuarias del Biobío del Biobío PROYECTOS 30486090-0 MEJORAMIENTO 

BORDE COSTERO EL 

MORRO, LOTA

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Bio Bío 298156 PUBLICACION BC EL 

MORRO LOTA

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 CONCEPCION CONCEPCION Sin Reajuste 0 500 1 VARIOS 

PROVEEDORES

67 333 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 333 0

O. Portuarias del Biobío del Biobío PROYECTOS 30486090-0 MEJORAMIENTO 

BORDE COSTERO EL 

MORRO, LOTA

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 308037 Mejoramiento Borde 

Costero El Morro Lota 

- 2do Llamado

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             30-oct-19 29-nov-19 27-dic-19 13-ene-20 13-ene-20 09-sept-20 CONCEPCION LOTA Indice de Precios al 

Consumidor

572.294 670.107 96.699.890 COMPANIA DE OBRAS 

Y SERVICIOS S. P. A.

0 708.505 0 0 18.045 42.251 62.374 45.995 86.439 119.000 182.008 33.909 23.689 94.795 0 Contratación de 

Obras

O. Portuarias del Biobío del Biobío PROYECTOS 30486093-0 CONSTRUCCION 

ALARGUE MUELLE 

PESQUERO 

ARTESANAL DE LOTA 

BAJO LOTA

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 277509 Ampliación Muelle 

Pesquero Artesanal 

Lota bajo

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             30-abr-19 03-jul-19 22-jul-19 23-ago-19 23-ago-19 06-oct-20 CONCEPCION LOTA Indice de Precios al 

Consumidor

2.204.213 2.071.204 77.851.400 CONSTRUCTORA 

GONZALEZ GARCIA 

LTDA.

392.907 1.804.712 155.267 296.238 0 92.074 60.863 68.639 34.947 54.000 0 173.095 480.065 389.525 528.000 Contratación de 

Obras

O. Portuarias del Biobío del Biobío PROYECTOS 40011983-0 CONSERVACION 

OBRAS PORTUARIAS 

MENORES 2020-2025 

REGION DEL BIOBIO

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Bio Bío 310423 Publicación 

Propuestas de 

Conservación Región 

Biobio

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 Sin Reajuste 0 500 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 323 0 0 0 0 73 0 73 0 0 0 0 177 0

O. Portuarias del Biobío del Biobío PROYECTOS 40011983-0 CONSERVACION 

OBRAS PORTUARIAS 

MENORES 2020-2025 

REGION DEL BIOBIO

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 308152 Conservación Muro 

desembocadura 

Ribera Sur Rio Lebu

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             21-abr-20 03-jun-20 19-jun-20 03-jul-20 03-jul-20 30-nov-20 ARAUCO LEBU Indice de Precios al 

Consumidor

357.982 428.865 76.060.369 CONSTRUCTORA 

RAYMAR LIMITADA

0 404.309 0 0 0 0 0 0 0 57.890 125.000 60.850 110.000 50.569 68.566 Contratación de 

Obras

O. Portuarias del Biobío del Biobío PROYECTOS 40011983-0 CONSERVACION 

OBRAS PORTUARIAS 

MENORES 2020-2025 

REGION DEL BIOBIO

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 320178 Conservación 

infraestructura de 

borde costero sector 

La Poza

1. OBRAS Adjudicado                                                                                          Propuesta publica             30-jun-20 06-ago-20 02-ene-00 02-ene-00 01-oct-20 28-feb-21 Indice de Precios al 

Consumidor

324.970 307.705 76.442.434 INGENIERIA Y 

CONSTRUCCIONES 

PORTUARIAS LTDA

0 72.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.000 40.000 20.000 287.493 Contratación de 

Obras

O. Portuarias del Biobío Fondos sin decretar PROYECTOS 40011983-0 CONSERVACION 

OBRAS PORTUARIAS 

MENORES 2020-2025 

REGION DEL BIOBIO

EJECUCION OTROS GASTOS Bio Bío 310429 Viátuicos y pasajes s 

de funcionarios en 

funciones de 

Inspección FIscal

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Por Licitar Trato directo                 Sin Reajuste 0 4.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 2.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 500 500 2.000

O. Portuarias del Biobío del Biobío PROYECTOS 40011983-0 CONSERVACION 

OBRAS PORTUARIAS 

MENORES 2020-2025 

REGION DEL BIOBIO

EJECUCION OTROS GASTOS Bio Bío 320295 Viáticos Inspección 

Fiscal

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 0 18.300 7.242.984 MONTECINOS 

FUENTES, GABRIELA 

DEL ROSARIO

0 1.500 0 0 0 0 0 0 0 250 250 250 250 500 0

O. Portuarias del Biobío del Biobío PROYECTOS 40016426-0 MEJORAMIENTO 

BORDE COSTERO 

FRAGATA MARIA 

ISABEL TALCAHUANO

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 315109 Mejoramiento Borde 

Costero Fragata 

Maria Isabel 

Talcahuano

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-dic-20 01-dic-20 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-20 01-jun-22 CONCEPCION TALCAHUANO Sin Reajuste 0 3.580.199 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 3.739.990 Contratación de 

Obras

O. Portuarias de la Araucanía Fondos sin decretar ESTUDIOS BÁSICOS 30482322-0 ANALISIS 

CONDICIONES 

NATURALES Y DE 

TERRENOS RIO 

TOLTEN, NUEVA 

TOLTEN

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Araucanía 310560 Publicacion Estudio 

basico COndiciones 

naturales Rio Tolten

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 Sin Reajuste 0 250 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250 0

O. Portuarias de la Araucanía de la Araucanía ESTUDIOS BÁSICOS 30482322-0 ANALISIS 

CONDICIONES 

NATURALES Y DE 

TERRENOS RIO 

TOLTEN, NUEVA 

TOLTEN

EJECUCION CONSULTORÍAS Araucanía 305261 Análisis condiciones 

naturales y de 

terrenos Rio Tolten 

Nueva Tolten

2. ESTUDIOS En Ejecución Propuesta publica             17-dic-19 18-feb-20 31-mar-20 22-abr-20 22-abr-20 29-sept-20 CAUTÍN TOLTEN Sin Reajuste 92.351 98.790 76.483.218 AGUAS 

CONSULTORES S.P.A.

0 109.133 0 0 0 0 0 0 0 0 0 109.133 0 0 0 Estudio Básicos

O. Portuarias de la Araucanía de la Araucanía PROYECTOS 30101425-0 CONSERVACION 

OBRAS PORTUARIAS 

MENORES REGION DE 

LA ARAUCANIA

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 296189 Conservación 

Infraest Caleta Los 

Pinos de Queule

1. OBRAS Terminado Propuesta publica             02-sept-19 09-oct-19 05-nov-19 19-nov-19 19-nov-19 22-jun-20 CAUTÍN TOLTEN Indice de Precios al 

Consumidor

146.871 189.805 76.918.880 NEMOTEC ING. Y 

CONSTRUCC. LTDA.

16.177 177.584 0 15.710 26.955 24.567 0 15.758 74.996 19.598 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

O. Portuarias de la Araucanía de la Araucanía PROYECTOS 30101425-0 CONSERVACION 

OBRAS PORTUARIAS 

MENORES REGION DE 

LA ARAUCANIA

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 305071 Conservación Borde 

Costero Lican Ray 

Pucará y La Poza 

Pucón 3er Llamado

1. OBRAS Terminado Propuesta publica             16-ago-19 13-sept-19 02-oct-19 11-oct-19 11-oct-19 30-mar-20 CAUTÍN PUCON, VILLARRICA Indice de Precios al 

Consumidor

190.188 266.902 76.442.434 INGENIERIA Y 

CONSTRUCCIONES 

PORTUARIAS LTDA

83.922 187.821 0 0 75.505 56.448 34.953 20.914 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

O. Portuarias de la Araucanía de la Araucanía PROYECTOS 30101425-0 CONSERVACION 

OBRAS PORTUARIAS 

MENORES REGION DE 

LA ARAUCANIA

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 306672 Conservación 

Infraestructura 

portuaria Caleta 

Queule Comuna 

Tolten Región de La 

Araucanía

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             21-oct-19 20-nov-19 18-dic-19 13-ene-20 13-ene-20 12-may-20 CAUTÍN TOLTEN Indice de Precios al 

Consumidor

122.487 158.732 76.190.057 INVERSIONES 

PETROHUE LTDA.

0 195.280 0 0 0 0 0 0 0 20.000 49.245 61.987 64.048 0 0 Contratación de 

Obras

O. Portuarias de la Araucanía del Biobío PROYECTOS 30101425-0 CONSERVACION 

OBRAS PORTUARIAS 

MENORES REGION DE 

LA ARAUCANIA

EJECUCION OTROS GASTOS Bio Bío 320295 Viáticos Inspección 

Fiscal

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 0 18.300 7.242.984 MONTECINOS 

FUENTES, GABRIELA 

DEL ROSARIO

0 742 0 0 0 0 0 0 142 100 100 100 100 200 0

O. Portuarias de la Araucanía de la Araucanía PROYECTOS 30133906-0 MEJORAMIENTO 

BORDE COSTERO 

PUERTO SAAVEDRA, 

SAAVEDRA

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Araucanía 273475 Publicaciones 

Mejoramiento Borde 

Costero Saavedra

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 Sin Reajuste 0 330 1 VARIOS 

PROVEEDORES

165 71 0 0 0 0 0 0 0 0 0 71 0 0 0

O. Portuarias de la Araucanía de la Araucanía PROYECTOS 30133906-0 MEJORAMIENTO 

BORDE COSTERO 

PUERTO SAAVEDRA, 

SAAVEDRA

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 296192 Mejoramiento Borde 

Costero Saavedra II

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             04-oct-19 29-oct-19 27-dic-19 21-ene-20 21-ene-20 17-oct-20 CAUTÍN SAAVEDRA Indice de Precios al 

Consumidor

471.863 607.322 79.929.720 INGENIERIA Y 

CONSTRUCCION 

EDUARDO ARANCIBIA 

SA

0 681.280 0 0 44.339 67.396 46.047 88.052 104.997 100.000 75.000 70.000 85.448 0 0 Contratación de 

Obras

O. Portuarias de la Araucanía Fondos sin decretar PROYECTOS 30486050-0 MEJORAMIENTO 

DESEMBOCADURA AL 

MAR RIO QUEULE

DISEÑO GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Araucanía 314641 Publicación Diseño 

Salida al Mar Queule

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 Sin Reajuste 0 150 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 350 0 0 0 0 0 0 0 0 250 0 100 0 50

O. Portuarias de la Araucanía de la Araucanía PROYECTOS 30486050-0 MEJORAMIENTO 

DESEMBOCADURA AL 

MAR RIO QUEULE

DISEÑO CONSULTORÍAS Araucanía 319543 Diseño Mejoramiento 

Desembocadura Río 

Queule

2. ESTUDIOS En Adjudicación Propuesta publica             26-jun-20 05-ago-20 02-ene-00 02-ene-00 28-ago-20 22-oct-21 Sin Reajuste 187.150 187.150 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 199.140 Diseño de Ingenieria

O. Portuarias de la Araucanía de la Araucanía PROYECTOS 40015788-0 CONSERVACION 

PROTECCION DE 

RIBERA DE 

EMERGENCIA BOCA 

BUDI

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 303505 Conservacion  

Proteccion de Ribera 

de emergencia boca 

budi

1. OBRAS Terminado Trato Directo con 

Cotización

01-jul-19 01-jul-19 10-oct-19 30-oct-19 23-ago-19 15-mar-20 CAUTÍN SAAVEDRA Sin Reajuste 2.929.008 2.846.999 77.852.980 EMPRESA 

CONSTRUCTORA 

GONZALO ORELLANA 

E HIJO LTDA.

1.150.000 1.696.999 0 979.762 314.863 284.047 70.000 48.328 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

O. Portuarias de la Araucanía del Biobío PROYECTOS 40015788-0 CONSERVACION 

PROTECCION DE 

RIBERA DE 

EMERGENCIA BOCA 

BUDI

EJECUCION OTROS GASTOS Bio Bío 320295 Viáticos Inspección 

Fiscal

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 0 18.300 7.242.984 MONTECINOS 

FUENTES, GABRIELA 

DEL ROSARIO

0 592 0 0 0 0 0 0 142 75 75 75 75 150 0

O. Portuarias de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 30065993-0 REPOSICIÓN MURO Y 

FUERTE DE CORRAL

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Ríos 226618 Construccion 

Proteccion Costera 

del Fuerte y Plaza de 

Corral Region de Los 

Ríos

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             31-dic-15 04-mar-16 12-jul-16 23-sept-16 23-sept-16 06-oct-20 VALDIVIA CORRAL Sin Reajuste 1.231.925 1.727.377 79.730.570 SOC INGENIERIA 

CONSTRUCCION Y 

MAQUINARIA SPA

1.517.375 309.202 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 95.000 214.202 0 Contratación de 

Obras

O. Portuarias de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 30083073-0 CONSTRUCCION 

EMBARCADEROS RIO 

LINGUE, MARIQUINA

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Ríos 198875 Construcción caleta 

de pescadores 

Mississippi - Obras 

Terrestres Comuna 

de Mariquina Región 

de Los Ríos

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             28-ago-19 07-oct-19 31-dic-19 16-ene-20 16-ene-20 10-dic-20 VALDIVIA MARIQUINA Indice de Precios al 

Consumidor

1.065.921 1.065.921 76.687.757 INGENIERIA Y 

CONSTRUCCION 

HARCHA LTDA.

0 1.097.499 0 0 58.976 121.694 165.434 134.177 206.606 119.817 102.401 141.490 39.923 6.982 0 Contratación de 

Obras

O. Portuarias de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 30098082-0 MEJORAMIENTO 

CALETA PESQUERA 

DE BONIFACIO 

COMUNA VALDIVIA

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Ríos 277466 Mejoramiento Caleta 

Pesquera de 

Bonifacio comuna de 

Valdivia Región de 

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             07-jun-19 08-ago-19 08-ago-19 14-nov-19 14-nov-19 28-nov-20 VALDIVIA VALDIVIA Indice de Precios al 

Consumidor

1.396.810 1.502.326 7.280.480 FRANCISCO 

HUENCHUNIR DIAZ

0 1.803.796 0 170.223 122.962 86.400 0 110.112 0 183.183 219.020 482.007 250.033 179.857 0 Contratación de 

Obras

O. Portuarias de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 30101482-0 CONSERVACION 

OBRAS PORTUARIAS 

MENORES REGION DE 

LOS RIOS

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Los Ríos 309364 Publicación contrato 

"Conservación O.P. 

Provincia del Ranco"

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 RANCO FUTRONO, LAGO 

RANCO, RIO BUENO

Sin Reajuste 0 200 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 200 0 0 0 0 0 0 0 100 0 100 0 0 0

O. Portuarias de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 30101482-0 CONSERVACION 

OBRAS PORTUARIAS 

MENORES REGION DE 

LOS RIOS

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Ríos 221049 Conservación 

Infraestructura 

Portuaria Varias 

Localidades Comuna 

de Corral Región de 

Los Ríos

1. OBRAS Terminado Propuesta publica             29-mar-19 07-may-19 29-may-19 04-jul-19 04-jul-19 15-jun-20 VALDIVIA CORRAL Indice de Precios al 

Consumidor

764.539 929.185 96.542.940 CONSTRUCTORA 

ECOPSA SPA

568.240 382.541 0 142.613 0 158.262 60.469 21.197 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

O. Portuarias de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 30101482-0 CONSERVACION 

OBRAS PORTUARIAS 

MENORES REGION DE 

LOS RIOS

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Ríos 285445 Conservación Espacio 

Publico Costanera 

Panguipulli Comuna 

Panguipulli Región de 

Los Ríos

1. OBRAS Terminado Propuesta publica             13-jul-18 14-sept-18 08-oct-18 12-dic-18 12-dic-18 24-feb-20 VALDIVIA PANGUIPULLI Indice de Precios al 

Consumidor

1.823.230 2.300.634 76.060.369 CONSTRUCTORA 

RAYMAR LIMITADA

2.161.245 191.585 0 85.247 83.642 22.697 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras



Informe mensual de Iniciativas de Inversión programadas y en ejecución MOP año 2020

(Montos en miles de $)

Mes: Julio de 2020

Servicio Reg Proyecto Reg Contrato Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación Centro gestión Cod Contrato Nombre Contrato Clasificación Estado Tipo Contratación F Licitación F Apertura
F Resolución de 

Adjudicación
F Trámite F Inicio F Término Provincia Contrato Comuna Contrato Tipo Reajuste Presupuesto oficial

Monto Vigente 

Contrato
Rut Contratista Nombre Contratista Inversión Anterior Programado año ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo TIPO DE GASTO

O. Portuarias de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 30101482-0 CONSERVACION 

OBRAS PORTUARIAS 

MENORES REGION DE 

LOS RIOS

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Ríos 303974 Conservación muelles 

fluviales de Valdivia

1. OBRAS Terminado Propuesta publica             19-jul-19 28-ago-19 11-oct-19 29-oct-19 29-oct-19 03-abr-20 VALDIVIA VALDIVIA Indice de Precios al 

Consumidor

298.219 551.654 7.280.480 FRANCISCO 

HUENCHUNIR DIAZ

90.858 472.860 0 54.787 86.313 106.217 225.543 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

O. Portuarias de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 30101482-0 CONSERVACION 

OBRAS PORTUARIAS 

MENORES REGION DE 

LOS RIOS

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Ríos 308938 Conservación 

Infraestructura 

Portuaria sector 

Niebla

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-oct-20 01-dic-20 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-20 01-jun-21 RANCO FUTRONO, RIO 

BUENO

Sin Reajuste 0 530.000 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 529.990 Contratación de 

Obras

O. Portuarias de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 30101482-0 CONSERVACION 

OBRAS PORTUARIAS 

MENORES REGION DE 

LOS RIOS

EJECUCION OTROS GASTOS Los Ríos 317071 VIATICO TRASLADO 

DE OBRA

7. VIATICOS Adjudicado                                                                                          Trato directo                 VALDIVIA VALDIVIA Sin Reajuste 0 2.700 12.194.210 CLAUDIA ANDREA 

BADILLA SIERRA

0 1.500 0 0 0 0 0 0 0 150 300 300 450 300 0

O. Portuarias de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 30107298-0 CONSTRUCCION 

CALETA DE 

PESCADORES 

MEHUIN, COMUNA DE 

MARIQUINA

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Ríos 258789 Construccion Caleta 

de Pescadores 

Mehuin Obras 

Terrestres Comuna 

de Mariquina Region 

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             28-dic-18 25-mar-19 11-jun-19 11-jul-19 11-jul-19 26-nov-20 VALDIVIA MARIQUINA Indice de Precios al 

Consumidor

2.298.757 2.736.685 76.687.757 INGENIERIA Y 

CONSTRUCCION 

HARCHA LTDA.

896.499 2.240.747 207.874 207.689 155.569 106.964 120.003 170.485 263.326 347.360 164.827 328.606 168.046 0 0 Contratación de 

Obras

O. Portuarias de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 30120610-0 MEJORAMIENTO 

CALETA DE 

PESCADORES LOS 

MOLINOS, COMUNA 

DE VALDIVIA

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Los Ríos 315705 Gastos 

administrativos 

Contrato 

Mejoramiento Caleta 

de Pescadores Los 

Molinos

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 VALDIVIA VALDIVIA Sin Reajuste 0 100 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 100 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0

O. Portuarias de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 30120610-0 MEJORAMIENTO 

CALETA DE 

PESCADORES LOS 

MOLINOS, COMUNA 

DE VALDIVIA

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Ríos 246624 Mejoramiento Caleta 

de pescadores Los 

Molinos Comuna de 

Valdivia

1. OBRAS En Licitación Propuesta publica             07-ago-20 16-oct-20 02-ene-00 02-ene-00 15-dic-20 28-jun-22 VALDIVIA VALDIVIA Sin Reajuste 3.500.000 3.500.000 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 3.499.990 Contratación de 

Obras

O. Portuarias de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 30127100-0 CONSTRUCCIÓN 

BORDE LACUSTRE 

LAGO RIÑIHUE, 

COMUNA DE LOS 

LAGOS

DISEÑO GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Los Ríos 309352 Publicación Contrato 

"Diseño Borde 

Lacustre Riñihue"

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 VALDIVIA LOS LAGOS Sin Reajuste 0 200 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 200 0 0 0 0 0 0 0 100 0 100 0 0 0

O. Portuarias de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 30127100-0 CONSTRUCCIÓN 

BORDE LACUSTRE 

LAGO RIÑIHUE, 

COMUNA DE LOS 

LAGOS

DISEÑO CONSULTORÍAS Los Ríos 320415 Diseño Construcción 

Borde Lacustre Lago 

Riñihue, Comuna de 

Los Lagos, Región de 

Los Ríos

2. ESTUDIOS En Licitación Propuesta publica             03-jul-20 10-ago-20 02-ene-00 02-ene-00 30-sept-20 22-feb-22 Sin Reajuste 298.531 298.531 0 0 75.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75.500 0 223.031 Diseño de Ingenieria

O. Portuarias de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 30127885-0 CONSERVACIÓN 

DRAGA ERNESTO 

PINTO LAGARRIGUE 

EJECUCION CONSULTORÍAS Los Ríos 307728 Servicio de apoyo a la 

Operación de la 

Draga EPL Marzo a 

Diciembre 2020

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

En Ejecución Propuesta publica             05-feb-20 13-feb-20 28-feb-20 28-feb-20 28-feb-20 29-dic-20 VALDIVIA VALDIVIA Sin Reajuste 210.000 172.720 76.812.815 HECOB SPA 0 172.720 0 0 0 17.272 17.272 17.272 17.272 17.272 17.272 17.272 17.272 34.544 0 Asesoría y 

Consultoría de 

Gestión 

Administrativa
O. Portuarias de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 30127885-0 CONSERVACIÓN 

DRAGA ERNESTO 

PINTO LAGARRIGUE 

EJECUCION CONSULTORÍAS Los Ríos 312424 Servicio de apoyo a la 

Operación de la 

Draga EPL Enero y 

Febrero 2020

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-20 01-ene-20 20-feb-20 20-feb-20 01-ene-20 29-feb-20 VALDIVIA VALDIVIA Sin Reajuste 35.632 35.632 76.812.815 HECOB SPA 0 35.632 0 17.816 17.816 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Asesoría de 

Inspección Fiscal

O. Portuarias de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 30127885-0 CONSERVACIÓN 

DRAGA ERNESTO 

PINTO LAGARRIGUE 

EJECUCION EQUIPOS Los Ríos 314878 Conservación Draga 

Ernesto Pinto 

Lagarrigue año 2020

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 VALDIVIA VALDIVIA Sin Reajuste 0 110.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 111.023 0 0 41 0 36 989 1.152 0 0 53.541 38.561 16.703 0

O. Portuarias de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 30291024-0 CONSERVACION 

NAVES REGION DE 

LOS RIOS

EJECUCION CONSULTORÍAS Los Ríos 319549 Traslado  de nave 

Ten Ten hasta muelle 

DOP del río Valdivia.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 Sin Reajuste 0 5.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 5.000 0 0 0 0 0 0 0 0 5.000 0 0 0 0

O. Portuarias de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 30291024-0 CONSERVACION 

NAVES REGION DE 

LOS RIOS

EJECUCION EQUIPOS Los Ríos 309140 Conservación Nave 

Epu Huapi comuna de 

Futrono Región de 

Los Ríos

1. OBRAS Terminado Trato directo                 01-feb-20 01-feb-20 11-sept-19 11-sept-19 11-sept-19 30-dic-19 RANCO FUTRONO Sin Reajuste 182.030 182.028 61.106.000 ASTILLEROS Y 

MAESTRANZAS DE LA 

ARMADA

0 182.028 0 0 182.028 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

O. Portuarias de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 30291024-0 CONSERVACION 

NAVES REGION DE 

LOS RIOS

EJECUCION EQUIPOS Los Ríos 314869 Conservación Nave 

Cullamó comuna de 

Corral Región de Los 

Ríos

1. OBRAS En Licitación Propuesta publica             01-jul-20 12-ago-20 02-ene-00 02-ene-00 23-sept-20 07-nov-20 VALDIVIA CORRAL Indice de Precios al 

Consumidor

440.000 440.000 0 0 440.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 440.000 0 0 0 Contratación de 

Obras

O. Portuarias de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 30291024-0 CONSERVACION 

NAVES REGION DE 

LOS RIOS

EJECUCION EQUIPOS Los Ríos 314871 Conservación Nave 

Hua Hum comuna de 

Panguipulli Región de 

Los Ríos

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-ago-20 01-sept-20 02-ene-00 02-ene-00 01-oct-20 01-feb-21 VALDIVIA PANGUIPULLI Sin Reajuste 0 250.000 0 0 250.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250.000 0 0 Contratación de 

Obras

O. Portuarias de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 30291024-0 CONSERVACION 

NAVES REGION DE 

LOS RIOS

EJECUCION EQUIPOS Los Ríos 314873 Conservación Nave 

Puerto Fuy comuna 

de Panguipulli Región 

de Los Ríos

1. OBRAS En Licitación Propuesta publica             17-ago-20 21-sept-20 02-ene-00 02-ene-00 30-oct-20 29-dic-20 VALDIVIA PANGUIPULLI Sin Reajuste 235.000 235.000 0 0 235.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 235.000 0 Contratación de 

Obras

O. Portuarias de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 30291024-0 CONSERVACION 

NAVES REGION DE 

LOS RIOS

EJECUCION EQUIPOS Los Ríos 315122 Conservación Naves 

Región de Los Ríos 

(Mailén )

1. OBRAS Nulo Sin Información               01-jul-20 01-ago-20 02-ene-00 02-ene-00 01-sept-20 01-dic-20 VALDIVIA VALDIVIA Sin Reajuste 0 610.000 0 0 610.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 610.000 0 0 0 Contratación de 

Obras

O. Portuarias de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 30481725-0 MEJORAMIENTO 

COSTANERA VALDIVIA 

TRAMO 2

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Ríos 268328 Mejoramiento 

Costanera de Valdivia 

Tramo II región de 

Los Ríos

1. OBRAS Terminado Propuesta publica             28-dic-18 27-mar-19 11-jun-19 23-jul-19 23-jul-19 20-jun-20 VALDIVIA VALDIVIA Indice de Precios al 

Consumidor

1.622.690 1.862.954 79.730.570 SOC INGENIERIA 

CONSTRUCCION Y 

MAQUINARIA SPA

1.121.656 934.879 0 179.587 243.270 93.363 150.785 122.431 8.286 0 137.158 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

O. Portuarias de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 30481824-0 MEJORAMIENTO 

COSTANERA DE 

VALDIVIA TRAMO 3

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Los Ríos 309358 Publicación Contrato 

"Mejoramiento 

Costanera Tramo 3"

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 Sin Reajuste 0 200 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 200 0 0 0 0 55 0 0 0 100 0 45 0 0

O. Portuarias de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 30481824-0 MEJORAMIENTO 

COSTANERA DE 

VALDIVIA TRAMO 3

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Ríos 302947 Mejoramiento 

Costanera de Valdivia 

Tramo III

1. OBRAS En Licitación Propuesta publica             30-abr-20 20-jul-20 02-ene-00 02-ene-00 31-ago-20 10-oct-21 VALDIVIA VALDIVIA Indice de Precios al 

Consumidor

2.761.245 2.761.245 0 0 300.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150.000 150.000 2.461.245 Contratación de 

Obras

O. Portuarias de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 30486144-0 CONSTRUCCION 

BORDE FLUVIAL RIO 

LINGUE SECTOR 

MEHUIN COMUNA 

MARIQUINA

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Los Ríos 303324 Publicación Borde 

Fluvial Mehuin

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 VALDIVIA MARIQUINA Sin Reajuste 0 500 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300 0

O. Portuarias de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 30486144-0 CONSTRUCCION 

BORDE FLUVIAL RIO 

LINGUE SECTOR 

MEHUIN COMUNA 

MARIQUINA

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Los Ríos 309354 Publicación Contrato 

"Construcción Borde 

Fluvial Río Lingue 

Primera Etapa"

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 VALDIVIA MARIQUINA Sin Reajuste 0 200 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 200 0 0 0 54 0 0 0 146 0 0 0 0 0

O. Portuarias de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 30486144-0 CONSTRUCCION 

BORDE FLUVIAL RIO 

LINGUE SECTOR 

MEHUIN COMUNA 

MARIQUINA

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Ríos 294909 Construcción Borde 

Fluvial Rio Lingue 

Sector Mehuín 

Primera Etapa 

Comuna de Mariquina 

Región de Los Ríos

1. OBRAS Adjudicado                                                                                          Propuesta publica             18-nov-19 14-feb-20 02-ene-00 02-ene-00 30-ago-20 24-sept-21 VALDIVIA MARIQUINA Indice de Precios al 

Consumidor

1.932.879 2.183.858 79.929.720 INGENIERIA Y 

CONSTRUCCION 

EDUARDO ARANCIBIA 

SA

0 500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 82.800 170.100 247.100 2.202.458 Contratación de 

Obras

O. Portuarias de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 30486144-0 CONSTRUCCION 

BORDE FLUVIAL RIO 

LINGUE SECTOR 

MEHUIN COMUNA 

MARIQUINA

EJECUCION OTROS GASTOS Los Ríos 317071 VIATICO TRASLADO 

DE OBRA

7. VIATICOS Adjudicado                                                                                          Trato directo                 VALDIVIA VALDIVIA Sin Reajuste 0 2.700 12.194.210 CLAUDIA ANDREA 

BADILLA SIERRA

0 1.200 0 0 0 0 0 0 0 150 150 300 300 300 0

O. Portuarias de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 40011498-0 CONSERVACION 

OBRAS PORTUARIAS 

MENORES 2020 A 

2023 REGION DE LOS 

RIOS

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Los Ríos 315708 Gastos 

Administrativos 

Contrato 

Conservación Muelles 

de Conectividad 

Mehuín y Mehuín Bajo

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 VALDIVIA MARIQUINA Sin Reajuste 0 100 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 100 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0

O. Portuarias de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 40011498-0 CONSERVACION 

OBRAS PORTUARIAS 

MENORES 2020 A 

2023 REGION DE LOS 

RIOS

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Ríos 309746 Conservación Muelles 

de Conectividad 

Mehuín y Mehuín Bajo

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-oct-20 01-dic-20 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-20 01-jun-21 VALDIVIA MARIQUINA Sin Reajuste 0 400.000 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 490.585 Contratación de 

Obras

O. Portuarias de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 40014304-0 CONSTRUCCION 

INFRAESTRUCTURA 

PARA NAVEGACIÓN 

TURÍSTICA RIO 

BUENO COMUNA DE 

RIO BUENO

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Los Ríos 309361 Publicación Contrato 

"Construcción 

infraestructura para 

navegación turística 

Río Bueno"

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 RANCO RIO BUENO Sin Reajuste 0 200 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 200 0 0 0 54 0 0 0 146 0 0 0 0 0

O. Portuarias de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 40014304-0 CONSTRUCCION 

INFRAESTRUCTURA 

PARA NAVEGACIÓN 

TURÍSTICA RIO 

BUENO COMUNA DE 

RIO BUENO

EJECUCION TERRENOS Los Ríos 317628 Gastos Notariales 

Donación Terreno 

para proyecto 

Construcción 

infraestructura para 

navegación turística 

Río Bueno

5. EXPROPIACIONES Por Licitar Trato directo                 RANCO RIO BUENO Sin Reajuste 0 50 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 50 0 0 0 0 0 0 0 50 0 0 0 0 0

O. Portuarias de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 40014304-0 CONSTRUCCION 

INFRAESTRUCTURA 

PARA NAVEGACIÓN 

TURÍSTICA RIO 

BUENO COMUNA DE 

RIO BUENO

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Ríos 302948 Construcción 

infraestructura para 

navegación turística 

Rio Bueno provincia 

del Ranco

1. OBRAS Adjudicado                                                                                          Propuesta publica             31-dic-19 23-mar-20 02-ene-00 02-ene-00 30-ago-20 12-abr-22 RANCO RIO BUENO Indice de Precios al 

Consumidor

2.297.479 2.592.752 76.800.373 CONIX INGENIERIA Y 

CONSTRUCCION SPA

0 492.640 0 0 0 0 0 0 0 0 0 145.600 247.200 99.840 2.604.066 Contratación de 

Obras

O. Portuarias de los Lagos de los Lagos ESTUDIOS BÁSICOS 30183872-0 DIAGNÓSTICO 

CONDICIONES 

NATURALES OBRAS 

REGIÓN DE LOS 

LAGOS

EJECUCION CONSULTORÍAS Los Lagos 228635 Estudios básicos 

diversos sectores 

Provincias de 

Llanquihue y Chiloe

2. ESTUDIOS En Ejecución Propuesta publica             30-dic-16 15-feb-17 20-mar-17 28-mar-17 28-mar-17 12-sept-17 LLANQUIHUE FRUTILLAR Sin Reajuste 195.950 202.128 96.974.000 GHD S.A. 199.906 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Estudio Básicos

O. Portuarias de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 30071373-0 MEJORAMIENTO 

PUERTO PESQUERO 

DE QUELLON

DISEÑO CONSULTORÍAS Los Lagos 250496 Diseño Mejoramiento 

Puerto Pesquero de 

Quellón

2. ESTUDIOS En Ejecución Propuesta publica             19-feb-16 05-abr-16 19-abr-16 26-may-16 26-may-16 05-may-19 CHILOE QUELLON Sin Reajuste 570.000 654.435 76.360.700 PRDW ALDUNATE 

VASQUEZ 

INGENIEROS LTDA

498.451 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 170.974 Diseño de Ingenieria

O. Portuarias de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 30083651-0 CONSTRUCCION 

RAMPA QUINTERQUEN 

ISLA CAUCAHUE, 

COMUNA DE 

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 182137 Construcción Rampa 

Quinterquen Isla 

Caucahue Comuna 

De Quemchi

1. OBRAS Terminado Propuesta publica             27-jun-18 29-ago-18 21-dic-18 24-ene-19 24-ene-19 28-ene-20 CHILOE QUEMCHI Indice de Precios al 

Consumidor

902.289 896.284 76.060.369 CONSTRUCTORA 

RAYMAR LIMITADA

721.423 201.721 141.236 60.486 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

O. Portuarias de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 30295175-0 CONSERVACION 

NAVES REGION DE 

LOS LAGOS

EJECUCION EQUIPOS Los Lagos 316330 Conservación nave 

Caupolicán Región de 

Los Lagos

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-ago-20 01-sept-20 02-ene-00 02-ene-00 01-oct-20 01-nov-20 LLANQUIHUE COCHAMO Sin Reajuste 0 66.000 0 0 66.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66.000 0 0 Contratación de 

Obras

O. Portuarias de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 30305923-0 CONSTRUCCION 

INFRAESTRUCTURA 

PORTUARIA DE 

CALETA AULEN, 

COMUNA DE 

HUALAIHUÉ

EJECUCION CONSULTORÍAS Los Lagos 285246 Asesoría a la 

Inspección Fiscal 

Construcccion 

Infraestructura 

Portuaria y pesquera 

artesanal caleta 

Aulen comuna de 

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

En Ejecución Propuesta publica             12-abr-19 14-jun-19 02-jul-19 19-jul-19 19-jul-19 13-sept-20 PALENA HUALAIHUE Sin Reajuste 191.721 168.251 84.121.000 INGENIEROS 

CONSULTORES 

ASOCIADOS SPA

52.885 115.366 13.990 13.462 12.593 13.462 1.775 8.241 12.182 6.000 12.473 12.500 2.188 6.500 0 Asesoría de 

Inspección Fiscal

O. Portuarias de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 30305923-0 CONSTRUCCION 

INFRAESTRUCTURA 

PORTUARIA DE 

CALETA AULEN, 

COMUNA DE 

HUALAIHUÉ

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 276775 Construcccion 

Infraestructura 

Portuaria y Pesquera 

Artesanal Caleta 

Aulen comuna de 

Hualaihue

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             28-dic-18 06-mar-19 25-abr-19 03-jun-19 04-jun-19 26-oct-20 PALENA HUALAIHUE Indice de Precios al 

Consumidor

2.142.291 2.082.709 99.537.890 APIA SPA 395.669 1.162.044 84.454 0 85.969 0 0 0 0 82.000 203.000 225.000 225.000 256.621 650.000 Contratación de 

Obras

O. Portuarias de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 30339273-0 CONSTRUCCIÓN 

BORDES COSTEROS 

DE CHONCHI

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Los Lagos 308873 Publicaciones de 

Obra y AIF Borde 

Costero de Chonchi

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 CHILOE CHONCHI Sin Reajuste 0 250 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 37 0 0 0 0 0 37 0 0 0 0 0 0 0

O. Portuarias de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 30339273-0 CONSTRUCCIÓN 

BORDES COSTEROS 

DE CHONCHI

EJECUCION CONSULTORÍAS Los Lagos 308830 Asesoría a la 

Inspección Fiscal 

Mejoramiento Borde 

Costero Chonchi

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

En Adjudicación Propuesta publica             18-may-20 26-jun-20 02-ene-00 02-ene-00 26-ago-20 06-nov-21 CHILOE CHONCHI Sin Reajuste 177.293 177.293 0 0 30.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.000 12.000 12.000 170.000 Asesoría de 

Inspección Fiscal

O. Portuarias de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 30339273-0 CONSTRUCCIÓN 

BORDES COSTEROS 

DE CHONCHI

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 262863 Mejoramiento Borde 

Costero Chonchi

1. OBRAS Adjudicado                                                                                          Propuesta publica             31-dic-19 03-mar-20 02-ene-00 02-ene-00 02-sept-20 26-dic-21 CHILOE CHONCHI Indice de Precios al 

Consumidor

3.084.889 2.898.819 96.818.450 EMPRESA 

CONSTRUCTORA 

BAPER SA

0 333.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 101.000 132.500 100.000 2.619.819 Contratación de 

Obras

O. Portuarias de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 30339323-0 MEJORAMIENTO 

BORDE COSTERO DE 

QUEMCHI

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Los Lagos 304132 GASTOIS 

ADMINISTRTAIVOS 

MEJORAMIENTO 

BORDE COSTERO 

QUEMCHI

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 Sin Reajuste 0 300 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 190 0 0 0 0 0 40 0 0 150 0 0 0 0

O. Portuarias de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 30339323-0 MEJORAMIENTO 

BORDE COSTERO DE 

QUEMCHI

EJECUCION CONSULTORÍAS Los Lagos 308832 Asesoría a la 

Inspección Fiscal 

Mejoramiento borde 

costero Quemchi

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

En Licitación Propuesta publica             29-may-20 09-jul-20 02-ene-00 02-ene-00 31-ago-20 24-dic-21 CHILOE QUEMCHI Sin Reajuste 176.677 176.677 0 0 30.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.000 12.000 12.000 146.677 Asesoría de 

Inspección Fiscal

O. Portuarias de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 30339323-0 MEJORAMIENTO 

BORDE COSTERO DE 

QUEMCHI

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 302780 Mejoramiento borde 

costero Quemchi

1. OBRAS Adjudicado                                                                                          Propuesta publica             31-dic-19 18-mar-20 02-ene-00 02-ene-00 25-sept-20 19-mar-22 CHILOE QUEMCHI Indice de Precios al 

Consumidor

3.471.414 3.791.206 76.800.373 CONIX INGENIERIA Y 

CONSTRUCCION SPA

0 273.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 81.000 111.000 81.000 3.636.380 Contratación de 

Obras

O. Portuarias de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 30349926-0 MEJORAMIENTO 

INFRAESTRUCTURA 

PORTUARIA 

MULTIPROPOSITO DE 

CHONCHI

DISEÑO CONSULTORÍAS Los Lagos 255793 Diseño mejoramiento 

infraestructura 

multipropósito de 

Chonchi

2. ESTUDIOS En Ejecución Propuesta publica             28-oct-16 27-dic-16 09-mar-17 10-abr-17 10-abr-17 30-jul-18 CHILOE CHONCHI Sin Reajuste 360.000 363.729 96.974.000 GHD S.A. 191.228 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Diseño de Ingenieria

O. Portuarias de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 30352373-0 MEJORAMIENTO 

BORDE COSTERO 

QUEILEN

EJECUCION CONSULTORÍAS Los Lagos 294096 Asesoría a la 

Inspección Fiscal 

Mejoramiento Borde 

Costero Queilen 

Etapa 1

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

En Ejecución Propuesta publica             12-jul-19 02-sept-19 09-oct-19 17-oct-19 17-oct-19 12-ago-20 CHILOE QUEILEN Sin Reajuste 125.985 113.115 82.292.700 RFA INGENIEROS 

LTDA

9.806 103.309 7.264 11.259 10.532 11.259 10.896 11.259 10.896 10.800 8.500 8.345 2.300 0 0 Asesoría de 

Inspección Fiscal

O. Portuarias de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 30352373-0 MEJORAMIENTO 

BORDE COSTERO 

QUEILEN

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 249227 Mejoramiento Borde 

Costero Queilen 

Costanera Etapa 1

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             30-abr-19 03-jul-19 13-sept-19 02-oct-19 02-oct-19 25-ago-20 CHILOE QUEILEN Indice de Precios al 

Consumidor

1.569.923 1.630.749 76.687.757 INGENIERIA Y 

CONSTRUCCION 

HARCHA LTDA.

275.158 1.404.240 141.274 138.367 114.958 204.788 135.626 97.393 139.436 170.000 202.000 45.647 14.750 0 0 Contratación de 

Obras

O. Portuarias de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 30352422-0 MEJORAMIENTO 

BALNEARIO ARENA 

GRUESA, ANCUD

EJECUCION CONSULTORÍAS Los Lagos 282230 Asesoría a la 

Inspección Fiscal 

Mejoramiento Borde 

Costero Arena 

Gruesa Ancud

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

En Ejecución Propuesta publica             19-abr-19 12-jun-19 18-jul-19 02-ago-19 02-ago-19 02-oct-20 CHILOE ANCUD Sin Reajuste 184.122 169.706 84.121.000 INGENIEROS 

CONSULTORES 

ASOCIADOS SPA

47.790 121.916 17.588 14.374 13.447 11.470 7.457 0 0 14.000 14.000 14.000 14.000 1.579 0 Asesoría de 

Inspección Fiscal

O. Portuarias de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 30352422-0 MEJORAMIENTO 

BALNEARIO ARENA 

GRUESA, ANCUD

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 257307 Mejoramiento Borde 

Costero Arena 

Gruesa Ancud

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             28-dic-18 13-mar-19 31-may-19 28-jun-19 29-jun-19 11-sept-20 CHILOE ANCUD Indice de Precios al 

Consumidor

2.128.501 2.085.133 96.818.450 EMPRESA 

CONSTRUCTORA 

BAPER SA

794.642 1.394.688 94.617 154.038 198.120 70.638 0 0 203.120 254.642 285.000 89.182 45.330 0 0 Contratación de 

Obras

O. Portuarias de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 30371672-0 CONSERVACIÓN 

OBRAS PORTUARIAS 

MENORES 2016 -2019 

REGIÓN DE LOS 

LAGOS

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 288281 Conservación 

Infraestructura 

Portuaria Pichicolo

1. OBRAS Terminado Propuesta publica             10-ago-18 28-sept-18 16-oct-18 22-nov-18 22-nov-18 19-ago-19 Indice de Precios al 

Consumidor

422.719 505.358 13.792.739 JORGE ANDRES 

OPORTO RIVAS

506.624 4.781 0 0 0 0 0 4.781 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

O. Portuarias de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 30371672-0 CONSERVACIÓN 

OBRAS PORTUARIAS 

MENORES 2016 -2019 

REGIÓN DE LOS 

LAGOS

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 292650 Conservación Rampa 

Quehui Los Angeles y 

San Miguel y Rampa 

Chelin en comuna de 

Castro y Rampa 

Puchilco comuna de 

Puqueldón

1. OBRAS Terminado Propuesta publica             12-abr-19 29-may-19 21-jun-19 02-jul-19 02-jul-19 29-dic-19 CHILOE CASTRO, 

PUQUELDON, 

QUEILEN

Indice de Precios al 

Consumidor

343.305 302.002 76.224.842 CONSTRUCCIONES 

TRANSPORTES E 

INGEN PROSCHLE 

SPA

282.879 23.548 23.548 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

O. Portuarias de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 30371672-0 CONSERVACIÓN 

OBRAS PORTUARIAS 

MENORES 2016 -2019 

REGIÓN DE LOS 

LAGOS

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 293852 Conservacion Rampa 

Antigua Pargua

1. OBRAS Terminado Propuesta publica             12-abr-19 26-jun-19 09-jul-19 29-jul-19 29-jul-19 26-dic-19 LLANQUIHUE CALBUCO Indice de Precios al 

Consumidor

374.434 270.745 76.687.757 INGENIERIA Y 

CONSTRUCCION 

HARCHA LTDA.

256.017 17.184 17.184 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

O. Portuarias de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 30371672-0 CONSERVACIÓN 

OBRAS PORTUARIAS 

MENORES 2016 -2019 

REGIÓN DE LOS 

LAGOS

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 294185 Conservación Muelle 

Quenuir Alto y Caleta 

de pescadores 

Carelmapu en 

comuna de Maullin y 

Caleta pesquera 

sector La Vega 

comuna de Calbuco

1. OBRAS Terminado Propuesta publica             12-abr-19 17-jun-19 26-jun-19 09-jul-19 09-jul-19 31-ene-20 LLANQUIHUE CALBUCO, MAULLIN Indice de Precios al 

Consumidor

418.521 471.398 96.542.940 CONSTRUCTORA 

ECOPSA SPA

349.918 126.394 0 133.628 0 0 -7.234 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

O. Portuarias de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 30371672-0 CONSERVACIÓN 

OBRAS PORTUARIAS 

MENORES 2016 -2019 

REGIÓN DE LOS 

LAGOS

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 297647 Conservación Rampa 

La Arena comuna de 

Puerto Montt

1. OBRAS Terminado Propuesta publica             07-jun-19 31-jul-19 22-ago-19 29-ago-19 29-ago-19 06-mar-20 LLANQUIHUE PUERTO MONTT Indice de Precios al 

Consumidor

424.273 631.894 79.929.720 INGENIERIA Y 

CONSTRUCCION 

EDUARDO ARANCIBIA 

SA

253.983 388.520 0 144.623 0 141.920 76.756 0 0 25.220 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

O. Portuarias de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 30371672-0 CONSERVACIÓN 

OBRAS PORTUARIAS 

MENORES 2016 -2019 

REGIÓN DE LOS 

LAGOS

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 302551 Conservación 

Infraestructura 

Portuaria Caleta 

Anahuac comuna de 

Puerto Montt

1. OBRAS Terminado Propuesta publica             05-jul-19 09-sept-19 26-sept-19 03-oct-19 03-oct-19 31-mar-20 LLANQUIHUE PUERTO MONTT Indice de Precios al 

Consumidor

100.874 115.261 76.224.842 CONSTRUCCIONES 

TRANSPORTES E 

INGEN PROSCHLE 

SPA

13.192 103.992 47.596 24.180 0 0 32.216 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

O. Portuarias de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 30371672-0 CONSERVACIÓN 

OBRAS PORTUARIAS 

MENORES 2016 -2019 

REGIÓN DE LOS 

LAGOS

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 302553 Conservación 

Defensa Costera 

sector San Juan 

comuna de Dalcahue

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             05-jul-19 19-ago-19 25-sept-19 03-oct-19 03-oct-19 13-ago-20 CHILOE DALCAHUE Indice de Precios al 

Consumidor

173.710 248.912 76.224.842 CONSTRUCCIONES 

TRANSPORTES E 

INGEN PROSCHLE 

SPA

100.591 151.993 0 0 39.383 0 0 0 15.000 86.903 10.706 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

O. Portuarias de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 30371672-0 CONSERVACIÓN 

OBRAS PORTUARIAS 

MENORES 2016 -2019 

REGIÓN DE LOS 

LAGOS

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 302554 Conservación 

defensas costeras en 

Pangal y Las 

Conchillas comuna de 

Maullín

1. OBRAS Terminado Propuesta publica             05-jul-19 20-ago-19 04-sept-19 10-sept-19 10-sept-19 07-feb-20 LLANQUIHUE MAULLIN Indice de Precios al 

Consumidor

160.738 147.978 9.779.557 SERGIO PATRICIO 

OYARZUN DIAZ

100.766 48.803 27.521 21.282 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

O. Portuarias de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 30371672-0 CONSERVACIÓN 

OBRAS PORTUARIAS 

MENORES 2016 -2019 

REGIÓN DE LOS 

LAGOS

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 302671 Conservación Rampa 

Toledo y Caleta de 

Pescadores comuna 

de Maullín

1. OBRAS Terminado Propuesta publica             15-oct-19 03-dic-19 06-dic-19 11-dic-19 11-dic-19 31-jul-20 LLANQUIHUE MAULLIN Indice de Precios al 

Consumidor

299.975 439.128 96.818.450 EMPRESA 

CONSTRUCTORA 

BAPER SA

0 443.846 39.842 85.040 116.652 59.704 23.543 0 84.260 34.806 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

O. Portuarias de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 30371672-0 CONSERVACIÓN 

OBRAS PORTUARIAS 

MENORES 2016 -2019 

REGIÓN DE LOS 

LAGOS

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 305575 Conservación de 

emergencia Borde 

Costero Auchac

1. OBRAS Terminado Trato Directo con 

Cotización

01-sept-19 01-sept-19 05-dic-19 03-ene-20 02-oct-19 23-abr-20 CHILOE QUELLON Sin Reajuste 1.999.993 1.850.225 76.687.757 INGENIERIA Y 

CONSTRUCCION 

HARCHA LTDA.

800.238 1.049.986 321.699 362.450 205.925 130.218 29.695 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

O. Portuarias de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 30371672-0 CONSERVACIÓN 

OBRAS PORTUARIAS 

MENORES 2016 -2019 

REGIÓN DE LOS 

LAGOS

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 305576 Conservación de 

emergencia  Borde 

Costero Coñimó 

Comuna de Ancud

1. OBRAS Terminado Trato Directo con 

Cotización

01-sept-19 01-sept-19 05-dic-19 03-ene-20 31-oct-19 29-mar-20 CHILOE ANCUD Sin Reajuste 849.824 863.313 79.730.570 SOC INGENIERIA 

CONSTRUCCION Y 

MAQUINARIA SPA

790.847 72.466 0 72.466 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

O. Portuarias de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 30371672-0 CONSERVACIÓN 

OBRAS PORTUARIAS 

MENORES 2016 -2019 

REGIÓN DE LOS 

LAGOS

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 305719 Conservación 

Limpieza de Fondo 

Área Operacional 

Caleta Estaquilla

1. OBRAS Terminado Propuesta publica             15-oct-19 02-dic-19 27-dic-19 14-ene-20 14-ene-20 12-jul-20 LLANQUIHUE LOS MUERMOS Indice de Precios al 

Consumidor

249.288 298.482 76.687.757 INGENIERIA Y 

CONSTRUCCION 

HARCHA LTDA.

0 326.776 0 0 18.160 71.202 90.634 60.286 0 38.493 20.000 28.001 0 0 0 Contratación de 

Obras

O. Portuarias de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 30371672-0 CONSERVACIÓN 

OBRAS PORTUARIAS 

MENORES 2016 -2019 

REGIÓN DE LOS 

LAGOS

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 316536 Conservación 

Rampas Fiordo Largo 

y Caleta Gonzalo 

comuna de Chaitén

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             19-feb-20 11-mar-20 01-jul-20 07-jul-20 07-jul-20 03-ene-21 PALENA CHAITEN Indice de Precios al 

Consumidor

593.682 593.682 76.687.757 INGENIERIA Y 

CONSTRUCCION 

HARCHA LTDA.

0 370.000 0 0 0 0 0 0 0 0 81.000 100.000 100.000 89.000 256.682 Contratación de 

Obras

O. Portuarias de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 30371674-0 REPOSICIÓN 

TERMINAL 

PORTUARIO DE 

CHAITEN

EJECUCION CONSULTORÍAS Los Lagos 282231 Asesoría a la 

Inspección Fiscal 

Construcción Terminal 

Portuario Chaitén

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

En Ejecución Propuesta publica             12-abr-19 30-may-19 17-sept-19 03-oct-19 03-oct-19 07-dic-21 PALENA CHAITEN Sin Reajuste 319.355 358.051 87.930.900 CYD INGENIERIA 

LTDA.

23.846 128.340 0 28.345 13.048 13.948 0 0 0 9.000 22.000 14.000 14.000 14.000 205.865 Asesoría de 

Inspección Fiscal

O. Portuarias de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 30371674-0 REPOSICIÓN 

TERMINAL 

PORTUARIO DE 

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 246871 Construcción Terminal 

Portuario Chaiten

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             30-nov-18 12-mar-19 05-ago-19 27-ago-19 27-ago-19 17-feb-21 PALENA CHAITEN Indice de Precios al 

Consumidor

6.075.960 3.841.661 79.730.570 SOC INGENIERIA 

CONSTRUCCION Y 

MAQUINARIA SPA

899.955 2.974.580 0 463.149 725.905 0 0 0 212.362 434.000 550.000 460.155 129.009 0 150.000 Contratación de 

Obras

O. Portuarias de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 30377072-0 MEJORAMIENTO 

BORDE COSTERO 

SECTOR ENSENADA 

PUERTO VARAS

DISEÑO CONSULTORÍAS Los Lagos 290480 Diseño Mejoramiento 

Borde Costero Sector 

Ensenada Puerto 

Varas

2. ESTUDIOS En Ejecución Propuesta publica             16-nov-18 21-dic-18 26-abr-19 13-may-19 14-may-19 18-abr-20 LLANQUIHUE PUERTO VARAS Sin Reajuste 137.350 137.455 76.483.218 AGUAS 

CONSULTORES S.P.A.

30.920 51.255 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51.255 0 0 55.280 Diseño de Ingenieria

O. Portuarias de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 30377073-0 MEJORAMIENTO 

BORDE COSTERO 

SECTOR IANSA, 

LLANQUIHUE

DISEÑO CONSULTORÍAS Los Lagos 237464 Diseño Mejoramiento 

Borde Costero 

Llanquihue sector 

Iansa

2. ESTUDIOS En Ejecución Propuesta publica             30-dic-16 24-feb-17 23-mar-17 05-abr-17 05-abr-17 30-ene-18 LLANQUIHUE LLANQUIHUE Sin Reajuste 125.000 122.635 76.483.218 AGUAS 

CONSULTORES S.P.A.

108.717 13.918 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13.918 0 0 0 Diseño de Ingenieria

O. Portuarias de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 30404274-0 NORMALIZACION 

INFRAESTRUCTURA 

PORTUARIA RIO 

BUENO PROVINCIA 

OSORNO

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Los Lagos 308788 Publicaciones 

Normalización Río 

Bueno

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 OSORNO SAN PABLO Sin Reajuste 0 740 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 620

O. Portuarias de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 30404274-0 NORMALIZACION 

INFRAESTRUCTURA 

PORTUARIA RIO 

BUENO PROVINCIA 

OSORNO

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 260302 Normalización 

Infraestructura 

Porturia en Cofalmo

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             31-dic-19 19-feb-20 05-mar-20 18-mar-20 18-mar-20 03-nov-20 OSORNO OSORNO Indice de Precios al 

Consumidor

334.784 417.787 76.060.369 CONSTRUCTORA 

RAYMAR LIMITADA

0 360.000 0 0 0 0 0 25.123 0 60.172 69.766 61.049 80.328 63.562 107.287 Contratación de 

Obras

O. Portuarias de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 30468946-0 CONSTRUCCION 

INFRAESTRUCTURA 

PORTUARIA 

CONECTIVIDAD 

MAYOR QUELLON

DISEÑO GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Los Lagos 308817 Publicación Diseño 

Terminal Conectividad 

Mayor Quellón

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 CHILOE QUELLON Sin Reajuste 0 250 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 150 0 0 0 0 0 0 0 0 100 50 0 0 0

O. Portuarias de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 30468946-0 CONSTRUCCION 

INFRAESTRUCTURA 

PORTUARIA 

CONECTIVIDAD 

MAYOR QUELLON

DISEÑO CONSULTORÍAS Los Lagos 278761 Diseño Construccion 

Terminal Conectividad 

mayor en Quellón

2. ESTUDIOS Por Licitar Sin Información               01-dic-20 01-dic-20 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-20 01-mar-22 CHILOE QUELLON Sin Reajuste 0 250.000 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 283.012 Diseño de Ingenieria

O. Portuarias de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 40005866-0 CONSTRUCCION 

VARADERO COMUNA 

DE DALCAHUE

DISEÑO GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Los Lagos 308236 Publicación Diseño 

Varadero Dalcahue

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 CHILOE DALCAHUE Sin Reajuste 0 500 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 500 0 0 52 0 0 0 0 0 0 0 0 448 0

O. Portuarias de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 40005866-0 CONSTRUCCION 

VARADERO COMUNA 

DE DALCAHUE

DISEÑO CONSULTORÍAS Los Lagos 316940 Diseño Construcción 

Varadero comuna de 

Dalcahue

2. ESTUDIOS En Ejecución Propuesta publica             10-mar-20 25-may-20 17-jul-20 03-ago-20 03-ago-20 15-may-22 CHILOE DALCAHUE Sin Reajuste 214.800 209.900 76.483.218 AGUAS 

CONSULTORES S.P.A.

0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 209.890 Diseño de Ingenieria



Informe mensual de Iniciativas de Inversión programadas y en ejecución MOP año 2020

(Montos en miles de $)

Mes: Julio de 2020

Servicio Reg Proyecto Reg Contrato Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación Centro gestión Cod Contrato Nombre Contrato Clasificación Estado Tipo Contratación F Licitación F Apertura
F Resolución de 

Adjudicación
F Trámite F Inicio F Término Provincia Contrato Comuna Contrato Tipo Reajuste Presupuesto oficial

Monto Vigente 

Contrato
Rut Contratista Nombre Contratista Inversión Anterior Programado año ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo TIPO DE GASTO

O. Portuarias de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 40010966-0 CONSERVACION 

OBRAS PORTUARIAS 

MENORES REGIÓN DE 

LOS LAGOS 2020 - 

2024 LOS LAGOS

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Los Lagos 314533 Publicación de 

contratos

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 OSORNO, 

LLANQUIHUE, 

CHILOE, PALENA

OSORNO, CALBUCO, 

QUEILEN, FUTALEUFU

Sin Reajuste 0 500 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 552 0 0 0 156 0 0 156 0 100 139 0 0 0

O. Portuarias de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 40010966-0 CONSERVACION 

OBRAS PORTUARIAS 

MENORES REGIÓN DE 

LOS LAGOS 2020 - 

2024 LOS LAGOS

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 308881 Conservación 

Infraestructura 

Portuaria Pargua 

Chacao

1. OBRAS En Licitación Propuesta publica             12-jun-20 27-jul-20 02-ene-00 02-ene-00 31-ago-20 27-feb-21 CHILOE CURACO DE VELEZ, 

DALCAHUE

Indice de Precios al 

Consumidor

328.847 328.847 0 0 59.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.000 39.000 401.847 Contratación de 

Obras

O. Portuarias de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 40010966-0 CONSERVACION 

OBRAS PORTUARIAS 

MENORES REGIÓN DE 

LOS LAGOS 2020 - 

2024 LOS LAGOS

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 308882 Conservación 

Infraestructura 

Portuaria Caleta 

Bahía Mansa comuna 

San Juan de La Costa

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             03-abr-20 05-may-20 12-jun-20 22-jun-20 22-jun-20 08-ene-21 OSORNO SAN JUAN DE LA 

COSTA

Indice de Precios al 

Consumidor

335.499 464.752 76.060.369 CONSTRUCTORA 

RAYMAR LIMITADA

0 235.499 0 0 0 0 0 0 0 31.000 40.000 36.000 67.499 61.000 249.254 Contratación de 

Obras

O. Portuarias de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 40010966-0 CONSERVACION 

OBRAS PORTUARIAS 

MENORES REGIÓN DE 

LOS LAGOS 2020 - 

2024 LOS LAGOS

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 308883 Conservación 

infraestructura 

portuaria en Ayacara 

comuna de Chaitén

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             03-abr-20 06-may-20 12-jun-20 22-jun-20 22-jun-20 19-dic-20 PALENA CHAITEN Indice de Precios al 

Consumidor

352.969 414.025 77.274.400 CONSTRUCTORA RIO 

MAULE LTDA

0 252.969 0 0 0 0 0 0 0 19.000 35.500 53.500 61.000 83.969 174.056 Contratación de 

Obras

O. Portuarias de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 40010966-0 CONSERVACION 

OBRAS PORTUARIAS 

MENORES REGIÓN DE 

LOS LAGOS 2020 - 

2024 LOS LAGOS

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 317793 Conservación 

infraestructura 

portuaria Leptepu 

comuna de Chaiten

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             03-abr-20 04-may-20 05-jun-20 09-jun-20 09-jun-20 11-dic-20 PALENA CHAITEN Indice de Precios al 

Consumidor

352.398 526.306 96.818.450 EMPRESA 

CONSTRUCTORA 

BAPER SA

0 297.000 0 0 0 0 0 0 0 115.500 95.000 52.000 19.500 15.000 270.806 Contratación de 

Obras

O. Portuarias de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 40010966-0 CONSERVACION 

OBRAS PORTUARIAS 

MENORES REGIÓN DE 

LOS LAGOS 2020 - 

2024 LOS LAGOS

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 317794 Conservación Borde 

Costero Sector San 

Juan etapa 2 Comuna 

de Dalcahue

1. OBRAS En Licitación Propuesta publica             31-jul-20 09-sept-20 02-ene-00 02-ene-00 21-sept-20 20-mar-21 CHILOE DALCAHUE Indice de Precios al 

Consumidor

332.001 332.001 0 0 28.870 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28.870 313.131 Contratación de 

Obras

O. Portuarias de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 40010966-0 CONSERVACION 

OBRAS PORTUARIAS 

MENORES REGIÓN DE 

LOS LAGOS 2020 - 

2024 LOS LAGOS

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 319161 Conservación 

Protección Costera 

Alao y Rampa Capilla 

Antigua Quenac 

comuna de Quinchao

1. OBRAS En Licitación Propuesta publica             10-jul-20 24-ago-20 02-ene-00 02-ene-00 10-sept-20 09-mar-21 Indice de Precios al 

Consumidor

473.509 473.509 0 0 50.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50.000 431.000 Contratación de 

Obras

O. Portuarias de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 40010966-0 CONSERVACION 

OBRAS PORTUARIAS 

MENORES REGIÓN DE 

LOS LAGOS 2020 - 

2024 LOS LAGOS

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 319162 Conservación Rampa 

Angelmó comuna de 

Puerto Montt

1. OBRAS En Licitación Propuesta publica             10-jul-20 25-ago-20 02-ene-00 02-ene-00 15-sept-20 14-mar-21 Indice de Precios al 

Consumidor

189.436 189.436 0 0 50.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50.000 231.000 Contratación de 

Obras

O. Portuarias de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 40010966-0 CONSERVACION 

OBRAS PORTUARIAS 

MENORES REGIÓN DE 

LOS LAGOS 2020 - 

2024 LOS LAGOS

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 319163 Conservación 

infraestructuras 

portuarias en Queilen 

y Quellón

1. OBRAS En Licitación Propuesta publica             14-ago-20 28-sept-20 02-ene-00 02-ene-00 16-oct-20 14-abr-21 Indice de Precios al 

Consumidor

218.496 218.496 0 0 30.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30.000 201.000 Contratación de 

Obras

O. Portuarias de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 40010966-0 CONSERVACION 

OBRAS PORTUARIAS 

MENORES REGIÓN DE 

LOS LAGOS 2020 - 

2024 LOS LAGOS

EJECUCION OTROS GASTOS Los Lagos 319062 Viaticos 

conservaciones 2020

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 0 5.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 5.000 0 0 0 0 0 0 0 0 759 759 759 2.725 0

O. Portuarias de los Lagos Fondos sin decretar PROYECTOS 40012744-0 MEJORAMIENTO 

RAMPA ACHAO 

COMUNA DE 

QUINCHAO

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Los Lagos 321256 Publicación 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 Sin Reajuste 0 100 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 100 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0

O. Portuarias de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 40012744-0 MEJORAMIENTO 

RAMPA ACHAO 

COMUNA DE 

QUINCHAO

EJECUCION CONSULTORÍAS Los Lagos 308789 Asesoría a la 

Inspección Fiscal 

Mejoramiento Rampa 

Achao comuna de 

Quinchao

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-sept-20 01-oct-20 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-20 01-dic-21 CHILOE QUINCHAO Sin Reajuste 0 196.679 0 0 2.400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.400 194.279 Asesoría de 

Inspección Fiscal

O. Portuarias de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 40012744-0 MEJORAMIENTO 

RAMPA ACHAO 

COMUNA DE 

QUINCHAO

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 299958 Mejoramiento Rampa 

Achao comuna de 

Quinchao

1. OBRAS En Licitación Propuesta publica             27-ago-20 27-oct-20 02-ene-00 02-ene-00 19-nov-20 12-feb-22 CHILOE QUINCHAO Indice de Precios al 

Consumidor

2.750.704 2.750.704 0 0 5.456 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.456 2.814.522 Contratación de 

Obras

O. Portuarias de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 30064914-0 MEJORAMIENTO 

BORDE COSTERO EN 

LAGO ELIZALDE, 

COYHAIQUE

DISEÑO GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Aysén 310581 PUBLICACIÓN  

MEJORAMIENTO 

BORDE COSTERO EN 

LAGO ELIZALDE, 

COYHAIQUE

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 COYHAIQUE COYHAIQUE Sin Reajuste 0 86 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 86 0 0 0 86 0 0 0 0 0 0 0 0 0

O. Portuarias de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 30064914-0 MEJORAMIENTO 

BORDE COSTERO EN 

LAGO ELIZALDE, 

COYHAIQUE

DISEÑO CONSULTORÍAS Aysén 277454 Diseño para el 

proyecto: 

Mejoramiento Borde 

Costero en Lago 

Elizalde Coyhaique

2. ESTUDIOS En Ejecución Propuesta publica             31-dic-19 13-mar-20 01-jun-20 09-jun-20 10-jun-20 22-dic-21 COYHAIQUE COYHAIQUE Sin Reajuste 88.585 106.260 76.483.218 AGUAS 

CONSULTORES S.P.A.

0 22.510 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22.510 0 0 83.750 Diseño de Ingenieria

O. Portuarias de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 30089888-0 CONSTRUCCIÓN 

INFRAESTRUCTURA 

PORTUARIA RÍO 

AYSÉN, SECTOR 

PUERTO AYSÉN

DISEÑO GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Aysén 289993 GASTO DE 

PUBLICIDAD DEL 

PROYECTO 

CONSTRUCCIÓN 

INFRAESTRUCTURA 

PORTUARIA RÍO 

AYSÉN SECTOR 

PUERTO AYSÉN

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 AYSÉN AYSÉN Sin Reajuste 0 96 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 96 0 0 0 0 0 96 0 0 0 0 0 0 0

O. Portuarias de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 30089888-0 CONSTRUCCIÓN 

INFRAESTRUCTURA 

PORTUARIA RÍO 

AYSÉN, SECTOR 

PUERTO AYSÉN

DISEÑO CONSULTORÍAS Aysén 322597 DISEÑO PARA EL 

PROYECTO 

CONSTRUCCIÓN 

INFRAESTRUCTURA 

PORTUARIA RÍO 

AYSEN SECTOR 

PUERTO AYSEN

2. ESTUDIOS Por Licitar Sin Información               01-oct-20 01-nov-20 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-20 01-sept-22 Sin Reajuste 0 148.077 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 178.067 Diseño de Ingenieria

O. Portuarias de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 30097985-0 MEJORAMIENTO 

CONECTIVIDAD 

MARÍTIMA REGIÓN DE 

AYSÉN EN PUERTO 

CISNES

EJECUCION OBRAS CIVILES Aysén 201871 MEJORAMIENTO 

CONECTIVIDAD 

MARÍTIMA REGIÓN DE 

AYSÉN EN PUERTO 

CISNES II ETAPA

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             26-jul-19 17-sept-19 11-feb-20 02-abr-20 03-abr-20 25-sept-21 AYSÉN CISNES Indice de Precios al 

Consumidor

1.826.936 2.098.960 76.098.727 SOC ING CIVIL AYSEN 

RICARDO SABAG 

RIADI EIRL

0 882.522 0 0 0 0 0 0 0 99.650 150.076 207.157 215.285 210.354 1.303.075 Contratación de 

Obras

O. Portuarias de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 30101114-0 CONSERVACIÓN 

OBRAS PORTUARIAS 

MENORES REGIÓN DE 

AYSÉN

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Aysén 212509 Publicaciones 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 AYSÉN AYSÉN, CISNES Sin Reajuste 0 2.290 1 VARIOS 

PROVEEDORES

1.742 548 0 0 0 75 0 0 0 0 0 0 473 0 0

O. Portuarias de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 30101114-0 CONSERVACIÓN 

OBRAS PORTUARIAS 

MENORES REGIÓN DE 

AYSÉN

EJECUCION CONSULTORÍAS Aysén 301221 Inspección y 

Conservación  

artefactos navales 

DOP Región de Aysén

1. OBRAS En Ejecución Trato directo                 01-oct-19 01-oct-19 23-oct-19 23-oct-19 23-oct-19 05-feb-20 AYSÉN, GENERAL 

CARRERA

AYSÉN, CISNES, 

CHILE CHICO, RIO 

IBAÑEZ

Sin Reajuste 299.244 299.244 61.106.000 ASTILLEROS Y 

MAESTRANZAS DE LA 

ARMADA

0 117.725 0 0 0 0 0 0 0 0 0 117.725 0 0 0 Contratación de 

Obras

O. Portuarias de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 30101114-0 CONSERVACIÓN 

OBRAS PORTUARIAS 

MENORES REGIÓN DE 

AYSÉN

EJECUCION CONSULTORÍAS Aysén 307312 MECÁNICA DE 

SUELOS PARA EL 

PROYECTO MUELLE 

TORTEL

2. ESTUDIOS En Ejecución Propuesta publica             23-dic-19 17-feb-20 03-jun-20 11-jun-20 12-jun-20 20-oct-20 CAPITÁN PRAT TORTEL Sin Reajuste 87.919 105.000 76.483.218 AGUAS 

CONSULTORES S.P.A.

0 105.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 105.000 0 0 Estudio Básicos

O. Portuarias de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 30101114-0 CONSERVACIÓN 

OBRAS PORTUARIAS 

MENORES REGIÓN DE 

AYSÉN

EJECUCION OBRAS CIVILES Aysén 279983 CONSERVACIÓN 

MUELLE Y OC RÍO 

EXPLORADORES

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-dic-20 01-dic-20 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-20 01-jul-21 Sin Reajuste 0 400.000 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 399.990 Contratación de 

Obras

O. Portuarias de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 30101114-0 CONSERVACIÓN 

OBRAS PORTUARIAS 

MENORES REGIÓN DE 

AYSÉN

EJECUCION OBRAS CIVILES Aysén 284258 CONSERVACIÓN 

ACCESO MUELLE 

PUERTO  RÍO 

TRANQUILO

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-dic-20 01-dic-20 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-20 01-ago-21 Sin Reajuste 0 354.789 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 390.279 Contratación de 

Obras

O. Portuarias de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 30101114-0 CONSERVACIÓN 

OBRAS PORTUARIAS 

MENORES REGIÓN DE 

AYSÉN

EJECUCION OBRAS CIVILES Aysén 284259 CONSERVACIÓN 

MUELLE CALETA 

TORTEL

1. OBRAS Terminado Propuesta publica             16-may-19 18-jun-19 09-jul-19 18-jul-19 19-jul-19 14-feb-20 CAPITÁN PRAT TORTEL Sin Reajuste 232.539 290.390 76.224.842 CONSTRUCCIONES 

TRANSPORTES E 

INGEN PROSCHLE 

SPA

265.796 24.594 0 24.594 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

O. Portuarias de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 30101114-0 CONSERVACIÓN 

OBRAS PORTUARIAS 

MENORES REGIÓN DE 

AYSÉN

EJECUCION OBRAS CIVILES Aysén 299310 CONSERVACIÓN 

MUELLE CALETA 

ANDRADE

1. OBRAS Terminado Propuesta privada             18-mar-19 17-abr-19 11-sept-19 12-sept-19 13-sept-19 25-may-20 AYSÉN AYSÉN Indice de Precios al 

Consumidor

169.091 240.476 9.338.662 ARIEL SEBASTIAN 

LUHR RAUCH

130.108 116.753 0 76.317 18.128 0 22.308 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

O. Portuarias de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 30101114-0 CONSERVACIÓN 

OBRAS PORTUARIAS 

MENORES REGIÓN DE 

AYSÉN

EJECUCION OBRAS CIVILES Aysén 301221 Inspección y 

Conservación  

artefactos navales 

DOP Región de Aysén

1. OBRAS En Ejecución Trato directo                 01-oct-19 01-oct-19 23-oct-19 23-oct-19 23-oct-19 05-feb-20 AYSÉN, GENERAL 

CARRERA

AYSÉN, CISNES, 

CHILE CHICO, RIO 

IBAÑEZ

Sin Reajuste 299.244 299.244 61.106.000 ASTILLEROS Y 

MAESTRANZAS DE LA 

ARMADA

0 181.519 0 0 0 0 0 0 0 0 0 57.015 124.503 0 0 Contratación de 

Obras

O. Portuarias de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 30101114-0 CONSERVACIÓN 

OBRAS PORTUARIAS 

MENORES REGIÓN DE 

AYSÉN

EJECUCION OBRAS CIVILES Aysén 302566 CONSERVACIÓN 

INFRAESTRUCTURA 

PORTUARIA EN 

MELINKA, PUERTO 

AGUIRRE Y RAUL 

MARIN BALMACEDA

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             27-nov-19 23-dic-19 30-dic-19 31-dic-19 31-dic-19 15-nov-20 AYSÉN AYSÉN, CISNES, 

GUAITECAS

Sin Reajuste 279.261 278.988 76.224.842 CONSTRUCCIONES 

TRANSPORTES E 

INGEN PROSCHLE 

SPA

0 286.601 0 0 45.091 0 0 0 139.387 79.385 15.124 7.613 0 0 0 Contratación de 

Obras

O. Portuarias de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 30101114-0 CONSERVACIÓN 

OBRAS PORTUARIAS 

MENORES REGIÓN DE 

AYSÉN

EJECUCION OTROS GASTOS Aysén 315679 Viáticos Inspección 

Fiscal

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 COYHAIQUE COYHAIQUE Sin Reajuste 0 3.545 14.441.688 SANDRA PAMELA 

REMOLCOY MONJE

0 3.545 0 142 284 0 166 119 670 344 344 344 535 598 0

O. Portuarias de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 30130800-0 CONSTRUCCION 

BORDE COSTERO 

PUERTO CISNES

EJECUCION OBRAS CIVILES Aysén 260308 CONSTRUCCIÓN 

BORDE COSTERO 

PUERTO CISNES

1. OBRAS Adjudicado                                                                                          Propuesta publica             29-nov-19 24-feb-20 02-ene-00 02-ene-00 31-ago-20 23-may-22 AYSÉN CISNES Indice de Precios al 

Consumidor

7.139.223 6.987.830 79.730.570 SOC INGENIERIA 

CONSTRUCCION Y 

MAQUINARIA SPA

0 572.103 0 0 0 0 0 0 0 0 0 129.276 174.071 268.756 7.115.727 Contratación de 

Obras

O. Portuarias de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 30130906-0 CONSTRUCCIÓN 

BORDE COSTERO 

PUYUHUAPI

DISEÑO CONSULTORÍAS Aysén 259629 Diseño para el 

Proyecto: 

Construcción Borde 

Costero Puyuhuapi

2. ESTUDIOS En Ejecución Propuesta publica             24-jul-19 13-sept-19 30-dic-19 31-dic-19 02-ene-20 02-nov-20 AYSÉN CISNES Sin Reajuste 92.437 118.074 78.024.430 GSI INGENIEROS 

CONSULTORES LTDA.

0 106.702 0 0 0 50.235 0 0 0 0 0 0 0 56.467 11.371 Diseño de Ingenieria

O. Portuarias de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 30282873-0 AMPLIACIÓN 

INFRAESTRUCTURA 

PORTUARIA EN BAHIA 

BAHAMONDE, 

O'HIGGINS

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Aysén 310582 publicacion 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 CAPITÁN PRAT O'HIGGINS Sin Reajuste 0 200 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 78 0 0 0 78 0 0 0 0 0 0 0 0 0

O. Portuarias de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 30282873-0 AMPLIACIÓN 

INFRAESTRUCTURA 

PORTUARIA EN BAHIA 

BAHAMONDE, 

O'HIGGINS

EJECUCION CONSULTORÍAS Aysén 260202 INFORMES DE 

OPERACIÓN PARA EL 

PROYECTO  

AMPLIACIÓN 

INFRAESTRUCTURA 

PORTUARIA EN BAHIA 

BAHAMONDE, 

O´HIGGINS

2. ESTUDIOS En Ejecución Propuesta publica             17-dic-19 18-feb-20 20-may-20 01-jun-20 02-jun-20 05-sept-20 CAPITÁN PRAT O'HIGGINS Sin Reajuste 14.726 18.037 96.885.920 BAIRD Y ASSOCIATES 

S.A.

0 18.037 0 0 0 0 0 0 0 0 18.037 0 0 0 0 Estudio Básicos

O. Portuarias de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 30295225-0 CONSERVACION 

NAVES REGION DE 

AYSEN

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Aysén 316712 Publicación naves 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 Sin Reajuste 0 500 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0

O. Portuarias de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 30295225-0 CONSERVACION 

NAVES REGION DE 

AYSEN

EJECUCION EQUIPOS Aysén 294802 SERVICIOS DE 

CARENA PARA LA 

NAVE LA PADRE 

ANTONIO RONCHI

1. OBRAS En Ejecución Trato directo                 01-nov-19 01-nov-19 08-nov-19 08-nov-19 08-nov-19 18-dic-19 CAPITÁN PRAT TORTEL Sin Reajuste 192.533 192.533 61.106.000 ASTILLEROS Y 

MAESTRANZAS DE LA 

ARMADA

0 277.092 0 0 0 0 0 0 0 277.092 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

O. Portuarias de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 30295225-0 CONSERVACION 

NAVES REGION DE 

AYSEN

EJECUCION EQUIPOS Aysén 303348 INSPECCIÓN 

SUBMARINA DE LA 

BARCAZA LA 

TEHUELCHE PUERTO 

IBAÑEZ

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

Terminado Trato directo                 01-nov-19 01-nov-19 25-nov-19 25-nov-19 25-nov-19 24-ene-20 GENERAL CARRERA RIO IBAÑEZ Sin Reajuste 2.356 2.356 76.423.154 SOCIEDAD 

SERVICIOS DE BUCEO 

JORGE ATTON 

VALENZUELA

0 2.356 0 0 2.356 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Asesoría de 

Inspección Fiscal

O. Portuarias de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 30295225-0 CONSERVACION 

NAVES REGION DE 

AYSEN

EJECUCION EQUIPOS Aysén 307269 SERVICIOS DE 

CARENA PARA EL 

TRANSBORDADOR LA 

TEHUELCHE

1. OBRAS En Licitación Trato directo                 01-sept-20 01-sept-20 02-ene-00 02-ene-00 01-sept-20 31-oct-20 GENERAL CARRERA RIO IBAÑEZ Sin Reajuste 380.959 380.959 61.106.000 ASTILLEROS Y 

MAESTRANZAS DE LA 

ARMADA

0 380.959 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 380.959 0 0 Contratación de 

Obras

O. Portuarias de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 30369676-0 AMPLIACION CALETA 

DE PESCADORES 

MELINKA 

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Aysén 276312 GASTO DE 

PUBLICIDAD DEL 

PROYECTO 

AMPLIACIÓN CALETA 

DE PESCADORES 

MELINKA

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 AYSÉN GUAITECAS Sin Reajuste 0 400 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 400 0 0

O. Portuarias de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 30369676-0 AMPLIACION CALETA 

DE PESCADORES 

MELINKA 

EJECUCION CONSULTORÍAS Aysén 309785 ASESORÍA A LA 

INSPECCIÓN FISCAL 

PARA LA OBRA 

AMPLIACIÓN CALETA 

DE PESCADORES 

MELINKA

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-oct-20 01-nov-20 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-20 01-abr-22 AYSÉN GUAITECAS Sin Reajuste 0 466.803 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 466.793 Asesoría de 

Inspección Fiscal

O. Portuarias de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 30369676-0 AMPLIACION CALETA 

DE PESCADORES 

MELINKA 

EJECUCION OBRAS CIVILES Aysén 246622 AMPLIACIÓN CALETA 

DE PESCADORES 

MELINKA

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             26-dic-19 09-mar-20 08-abr-20 23-abr-20 23-abr-20 16-ago-21 AYSÉN AYSÉN Indice de Precios al 

Consumidor

5.910.812 6.616.637 89.812.100 BROTEC 

CONSTRUCCION SPA

0 600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 206.770 278.176 115.054 6.581.507 Contratación de 

Obras

O. Portuarias de Magallanes y La 

Antártica Chilena

de Magallanes y La 

Antártica Chilena

PROYECTOS 20196156-0 CONSTRUCCION 

INFRAESTRUCTURA 

PORTUARIA EN PTO 

NAVARINO

EJECUCION CONSULTORÍAS Magallanes y Ach 261885 Asesoría a la 

Inspección Fiscal para 

la obra Construcción 

Infraestructura 

Portuaria en Puerto 

Navarino

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

En Ejecución Propuesta publica             30-oct-18 18-dic-18 21-dic-18 09-ene-19 10-ene-19 10-nov-20 ANTÁRTICA CHILENA Cabo de Hornos Sin Reajuste 276.697 349.851 82.292.700 RFA INGENIEROS 

LTDA

30.001 230.633 17.744 16.986 15.600 13.959 13.959 12.283 13.959 16.337 21.990 33.710 21.991 32.116 90.033 Asesoría de 

Inspección Fiscal

O. Portuarias de Magallanes y La 

Antártica Chilena

de Magallanes y La 

Antártica Chilena

PROYECTOS 20196156-0 CONSTRUCCION 

INFRAESTRUCTURA 

PORTUARIA EN PTO 

NAVARINO

EJECUCION OBRAS CIVILES Magallanes y Ach 249099 Construcción 

Infraestructura 

Portuaria en Puerto 

Navarino

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             30-ago-18 20-nov-18 06-dic-18 18-dic-18 19-dic-18 06-ene-21 MAGALLANES PUNTA ARENAS Indice de Precios al 

Consumidor

2.717.657 3.070.340 89.918.800 ARAUCO S.A. 11.153 1.236.891 0 111.872 299.634 172.009 0 0 0 0 60.000 270.000 270.000 53.376 2.087.111 Contratación de 

Obras

O. Portuarias de Magallanes y La 

Antártica Chilena

de Magallanes y La 

Antártica Chilena

PROYECTOS 20196156-0 CONSTRUCCION 

INFRAESTRUCTURA 

PORTUARIA EN PTO 

NAVARINO

EJECUCION OTROS GASTOS Magallanes y Ach 308837 Pasajes Inspectores 

Fiscales Navarino

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 ANTÁRTICA CHILENA Cabo de Hornos Sin Reajuste 0 4.054 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 2.812 0 0 0 0 0 0 1.612 300 300 300 300 0 1.847

O. Portuarias de Magallanes y La 

Antártica Chilena

de Magallanes y La 

Antártica Chilena

PROYECTOS 20196156-0 CONSTRUCCION 

INFRAESTRUCTURA 

PORTUARIA EN PTO 

NAVARINO

EJECUCION OTROS GASTOS Magallanes y Ach 309349 Global transitorio 

Viáticos Inspección 

Fiscal obra en Puerto 

Navarino

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

En Ejecución Trato directo                 ANTÁRTICA CHILENA Cabo de Hornos Sin Reajuste 0 2.300 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.714 0 0 0 0 0 0 0 574 574 566 0 0 0

O. Portuarias de Magallanes y La 

Antártica Chilena

de Magallanes y La 

Antártica Chilena

PROYECTOS 20196156-0 CONSTRUCCION 

INFRAESTRUCTURA 

PORTUARIA EN PTO 

NAVARINO

EJECUCION OTROS GASTOS Magallanes y Ach 321329 VIATICOS 

INSPECCION FISCAL 

DE OBRA

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 0 2.000 13.741.633 SILVANA IVONNE 

LEIVA ASENJO

0 2.000 0 0 0 0 0 0 586 700 714 0 0 0 0

O. Portuarias de Magallanes y La 

Antártica Chilena

de Magallanes y La 

Antártica Chilena

PROYECTOS 30081565-0 CONSTRUCCION 

INFRAESTRUCTURA 

PORTUARIA BAHIA 

FILDES, ANTARTICA 

CHILENA

DISEÑO CONSULTORÍAS Magallanes y Ach 199870 Diseño Construcción 

Infraestructura 

Portuaria en Bahía 

Fildes Antártica 

Chilena

2. ESTUDIOS En Ejecución Propuesta publica             30-jun-15 19-ago-15 24-ago-15 28-sept-15 29-sept-15 26-mar-17 ANTÁRTICA CHILENA ANTARTICA Sin Reajuste 386.500 499.990 96.974.000 GHD S.A. 477.979 3.185 0 0 0 0 0 0 0 0 3.185 0 0 0 0 Estudio Básicos

O. Portuarias de Magallanes y La 

Antártica Chilena

de Magallanes y La 

Antártica Chilena

PROYECTOS 30113782-0 MEJORAMIENTO Y 

AMPLIACION 

VARADERO CALETA 

BCO AMARILLO, PTA 

ARENAS

EJECUCION CONSULTORÍAS Magallanes y Ach 247644 Asesoría a la 

Inspección Fiscal para 

la obra Mejoramiento 

y Ampliación 

Varadero Caleta 

Barranco Amarillo - 

Punta Arenas - Etapa 

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

En Ejecución Propuesta publica             23-jul-18 11-sept-18 28-sept-18 11-oct-18 11-oct-18 11-oct-20 MAGALLANES PUNTA ARENAS Sin Reajuste 219.770 323.234 82.292.700 RFA INGENIEROS 

LTDA

200.984 182.150 15.958 14.481 13.243 13.243 0 0 22.845 13.243 15.000 14.237 30.000 29.900 0 Asesoría de 

Inspección Fiscal

O. Portuarias de Magallanes y La 

Antártica Chilena

de Magallanes y La 

Antártica Chilena

PROYECTOS 30113782-0 MEJORAMIENTO Y 

AMPLIACION 

VARADERO CALETA 

BCO AMARILLO, PTA 

ARENAS

EJECUCION OBRAS CIVILES Magallanes y Ach 246623 Mejoramiento y 

Ampliación Varadero 

Caleta Barranco 

Amarillo Punta Arenas 

Etapa I

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             30-dic-17 15-mar-18 25-jul-18 22-ago-18 23-ago-18 21-nov-20 MAGALLANES PUNTA ARENAS Indice de Precios al 

Consumidor

5.598.439 5.275.090 93.659.000 CONSTRUCTORA 

SALFA S.A.

1.593.187 3.299.999 237.471 303.105 349.232 111.000 110.482 250.119 453.060 439.809 427.500 304.600 67.915 245.707 880.000 Contratación de 

Obras

O. Portuarias de Magallanes y La 

Antártica Chilena

de Magallanes y La 

Antártica Chilena

PROYECTOS 30113782-0 MEJORAMIENTO Y 

AMPLIACION 

VARADERO CALETA 

BCO AMARILLO, PTA 

ARENAS

EJECUCION OBRAS CIVILES Magallanes y Ach 320440 Estabilización ladera 

caleta Barranco 

Amarillo Punta Arenas

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-sept-20 01-nov-20 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-20 01-jun-21 Sin Reajuste 0 700.000 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 700.000 Contratación de 

Obras

O. Portuarias de Magallanes y La 

Antártica Chilena

de Magallanes y La 

Antártica Chilena

PROYECTOS 30117377-0 CONSERVACIÓN 

VARIAS OBRAS 

PORTUARIAS 

MENORES REGIÓN DE 

MAGALLANES

EJECUCION CONSULTORÍAS Magallanes y Ach 305617 Estudios Básicos para 

Conservación 

Protección Costera 

Punta Arenas

2. ESTUDIOS En Ejecución Propuesta publica             30-dic-19 13-feb-20 03-mar-20 24-mar-20 24-mar-20 30-sept-20 MAGALLANES PUNTA ARENAS Sin Reajuste 299.900 269.892 52.002.452 ARRAU INGENIERIA 

SPA

0 269.892 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 269.892 0 0 Estudio Básicos

O. Portuarias de Magallanes y La 

Antártica Chilena

de Magallanes y La 

Antártica Chilena

PROYECTOS 30117377-0 CONSERVACIÓN 

VARIAS OBRAS 

PORTUARIAS 

MENORES REGIÓN DE 

MAGALLANES

EJECUCION OBRAS CIVILES Magallanes y Ach 311092 Conservación 

terminales de 

conectividad Bahía 

Catalina y Bahía 

Chilota, segundo 

llamado

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             30-dic-19 13-feb-20 18-feb-20 26-feb-20 26-feb-20 24-ago-20 MAGALLANES, TIERRA 

DEL FUEGO

PUNTA ARENAS, 

PORVENIR

Sin Reajuste 127.611 126.460 76.235.934 SOCIEDAD 

INGENIERIA Y 

CONSTRUCCION 

KNIGA SPA

0 126.460 0 0 0 0 0 13.124 27.071 30.000 30.000 26.265 0 0 0 Contratación de 

Obras

O. Portuarias de Magallanes y La 

Antártica Chilena

de Magallanes y La 

Antártica Chilena

PROYECTOS 30137224-0 CONSTRUCCIÓN 

INFRAEST. 

PORTUARIA 

MULTIPROPÓSITO 

PUERTO WILLIAMS

EJECUCION OBRAS CIVILES Magallanes y Ach 265339 Construcción Obras 

Marítimas 

Infraestructura 

Portuaria 

Multipropósito en 

Puerto Williams

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             01-jul-19 30-sept-19 30-dic-19 27-ene-20 27-ene-20 16-ene-22 ANTÁRTICA CHILENA Cabo de Hornos Indice de Precios al 

Consumidor

21.150.000 5.549.490 89.918.800 ARAUCO S.A. 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 5.549.480 Contratación de 

Obras

O. Portuarias de Magallanes y La 

Antártica Chilena

de Magallanes y La 

Antártica Chilena

PROYECTOS 40018434-0 MEJORAMIENTO 

TERMINALES DE 

CONECTIVIDAD 

REGION DE 

MAGALLANES

DISEÑO CONSULTORÍAS Magallanes y Ach 309445 Diseño para el 

Mejoramiento y 

Ampliación Terminales 

de Conectividad 

Región de Magallanes

2. ESTUDIOS En Licitación Propuesta publica             30-jul-20 22-sept-20 02-ene-00 02-ene-00 05-oct-20 19-dic-21 ÚLTIMA ESPERANZA, 

MAGALLANES, TIERRA 

DEL FUEGO, 

ANTÁRTICA CHILENA

NATALES, PUNTA 

ARENAS, PORVENIR, 

Cabo de Hornos

Sin Reajuste 150.882 150.882 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 150.872 Diseño de Ingenieria

O. Portuarias Inversión No 

Regionalizada

Metropolitana de 

Santiago

ESTUDIOS BÁSICOS 30308176-0 ACTUALIZACIÓN GUIA 

DE DISEÑO DE OBRAS 

MARITIMAS Y 

COSTERAS

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 318705 Servicio de Publicidad 

Obras

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 Sin Reajuste 0 58 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 58 0 0 0 58 0 0 0 0 0 0 0 0 0

O. Portuarias Inversión No 

Regionalizada

de los Lagos ESTUDIOS BÁSICOS 30308176-0 ACTUALIZACIÓN GUIA 

DE DISEÑO DE OBRAS 

MARITIMAS Y 

COSTERAS

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 315606 Estudio Básico 

Actualización de 

especificaciones 

técnicas Generales y 

de Conservación de 

la Guía de Obras 

Marítimas y Costeras 

Dirección de Obras 

Portuarias (Segundo 

llamado)

2. ESTUDIOS En Ejecución Propuesta publica             30-mar-20 26-may-20 22-jun-20 22-jun-20 22-jun-20 21-feb-21 CHILOE ANCUD Sin Reajuste 60.000 52.174 76.435.951 ROJAS Y AGUILERA 

LIMITADA

0 31.401 0 0 0 0 0 0 0 15.805 0 0 15.596 0 26.773 Estudio Básicos

Aeropuertos de Arica y Parinacota de Arica y Parinacota PROYECTOS 40008262-0 CONSERVACION 

CERCO OACI, 

AEROPUERTO 

CHACALLUTA, REGION 

DE ARICA Y 

PARINACOTA

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y Parinacota 298043 CONSERVACION 

CERCO OACI, 

AEROPUERTO 

CHACALLUTA, REGION 

ARICA Y PARINACOTA

1. OBRAS Terminado Propuesta publica             24-may-19 04-jul-19 24-jul-19 24-jul-19 25-jul-19 18-mar-20 ARICA ARICA Indice de Precios al 

Consumidor

1.134.414 918.495 76.687.757 INGENIERIA Y 

CONSTRUCCION 

HARCHA LTDA.

879.226 47.768 0 47.768 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Aeropuertos de Arica y Parinacota de Arica y Parinacota PROYECTOS 40017098-0 CONSERVACION 

RUTINARIA AREA DE 

MOVIMIENTO 

AEROPUERTO 

CHACALLUTA ARICA

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y Parinacota 305659 CONSERVACIÓN 

RUTINARIA ÁREA DE 

MOVIMIENTO 

AEROPUERTO 

CHACALLUTA

1. OBRAS Terminado Propuesta publica             21-oct-19 25-nov-19 27-nov-19 27-nov-19 27-nov-19 25-may-20 ARICA ARICA Indice de Precios al 

Consumidor

690.195 526.749 84.060.600 CONST. DE 

PAVIMENTOS 

ASFALTICOS BITUMIX 

S.A.

0 532.633 0 95.696 437.014 0 0 0 -76 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Aeropuertos de Arica y Parinacota de Arica y Parinacota PROYECTOS 40020821-0 CONSERVACION 

RUTINARIA AREA DE 

MOVIMIENTO 

AEROPUERTO 

CHACALLUTA ARICA

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 318317 GASTOS 

ADMINISTRATIVOS 

CONSERVACIÓN 

RUTINARIA ÁREA DE 

MOVIMIENTO 

AEROPUERTO 

CHACALLUTA ARICA

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 Sin Reajuste 0 200 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 0 0

Aeropuertos de Arica y Parinacota de Arica y Parinacota PROYECTOS 40020821-0 CONSERVACION 

RUTINARIA AREA DE 

MOVIMIENTO 

AEROPUERTO 

CHACALLUTA ARICA

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 318319 CONSERVACIÓN 

RUTINARIA ÁREA DE 

MOVIMIENTO 

AEROPUERTO 

CHACALLUTA ARICA

1. OBRAS En Licitación Propuesta publica             10-jul-20 14-ago-20 02-ene-00 02-ene-00 24-ago-20 22-dic-20 Indice de Precios al 

Consumidor

416.143 416.143 0 0 540.000 0 0 0 0 0 0 0 0 155.500 163.500 131.000 90.000 0 Contratación de 

Obras

Aeropuertos de Arica y Parinacota de Arica y Parinacota PROYECTOS 40020821-0 CONSERVACION 

RUTINARIA AREA DE 

MOVIMIENTO 

AEROPUERTO 

CHACALLUTA ARICA

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y Parinacota 321031 Gastos 

administrativos 

CONSERVACIÓN 

RUTINARIA  FASE II, 

AEROPUERTO 

CHACALLUTA, ARICA

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 Sin Reajuste 0 300 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300 0 0 0

Aeropuertos de Arica y Parinacota de Arica y Parinacota PROYECTOS 40020821-0 CONSERVACION 

RUTINARIA AREA DE 

MOVIMIENTO 

AEROPUERTO 

CHACALLUTA ARICA

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 321032 CONSERVACIÓN 

RUTINARIA  FASE II, 

AEROPUERTO 

CHACALLUTA, ARICA

1. OBRAS En Licitación Propuesta publica             28-ago-20 02-oct-20 02-ene-00 02-ene-00 12-oct-20 10-abr-21 Indice de Precios al 

Consumidor

828.984 828.984 0 0 342.080 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 136.832 205.248 488.440 Contratación de 

Obras

Aeropuertos de Arica y Parinacota de Arica y Parinacota PROYECTOS 40026092-0 CONSERVACION 

MAYOR AREA DE 

MOVIMIENTO 

AEROPUERTO 

CHACALLUTA

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 322133 GASTOS 

ADMINISTRATIVOS 

CONSERVACIÓN 

MAYOR ÁREA DE 

MOVIMIENTO 

AEROPUERTO 

CHACALLUTA

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 Sin Reajuste 0 400 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 400 0 0

Aeropuertos de Arica y Parinacota de Arica y Parinacota PROYECTOS 40026092-0 CONSERVACION 

MAYOR AREA DE 

MOVIMIENTO 

AEROPUERTO 

CHACALLUTA

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 322135 ASESORÍA A LA IF 

CONSERVACIÓN 

MAYOR ÁREA DE 

MOVIMIENTO 

AEROPUERTO 

CHACALLUTA

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-nov-20 01-dic-20 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-20 01-nov-22 Sin Reajuste 0 301.000 0 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 300.000 Asesoría de 

Inspección Fiscal



Informe mensual de Iniciativas de Inversión programadas y en ejecución MOP año 2020

(Montos en miles de $)

Mes: Julio de 2020

Servicio Reg Proyecto Reg Contrato Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación Centro gestión Cod Contrato Nombre Contrato Clasificación Estado Tipo Contratación F Licitación F Apertura
F Resolución de 

Adjudicación
F Trámite F Inicio F Término Provincia Contrato Comuna Contrato Tipo Reajuste Presupuesto oficial

Monto Vigente 

Contrato
Rut Contratista Nombre Contratista Inversión Anterior Programado año ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo TIPO DE GASTO

Aeropuertos de Arica y Parinacota de Arica y Parinacota PROYECTOS 40026092-0 CONSERVACION 

MAYOR AREA DE 

MOVIMIENTO 

AEROPUERTO 

CHACALLUTA

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 322138 CONSERVACIÓN 

MAYOR ÁREA DE 

MOVIMIENTO 

AEROPUERTO 

CHACALLUTA

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-oct-20 01-nov-20 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-20 01-feb-23 Sin Reajuste 0 4.700.800 0 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 4.699.800 Contratación de 

Obras

Aeropuertos de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 30105018-0 CONSERVACION 

AERODROMO 

CARIQUIMA DE 

COLCHANE REGIÓN 

DE TARAPACA

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Tarapacá 320820 CONSERVACION 

AERODROMO 

CARIQUIMA DE 

COLCHANE

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 Sin Reajuste 0 350 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 350 0 0 0 0 0 0 0 0 0 350 0 0 0

Aeropuertos de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 30105018-0 CONSERVACION 

AERODROMO 

CARIQUIMA DE 

COLCHANE REGIÓN 

DE TARAPACA

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 320819 CONSERVACION 

AERODROMO 

CARIQUIMA DE 

COLCHANE					

		

1. OBRAS En Licitación Sin Información               01-ago-20 01-sept-20 02-ene-00 02-ene-00 01-oct-20 01-abr-21 Sin Reajuste 0 1.290.355 0 0 460.036 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 230.018 230.018 898.000 Contratación de 

Obras

Aeropuertos de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 30105018-0 CONSERVACION 

AERODROMO 

CARIQUIMA DE 

COLCHANE REGIÓN 

DE TARAPACA

EJECUCION OTROS GASTOS Tarapacá 320821 Gastos de Viáticos y 

Traslados IF 

CONSERVACION 

AERODROMO 

CARIQUIMA DE 

COLCHANE

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Por Licitar Trato directo                 Sin Reajuste 0 3.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 100 150 400 350 2.000

Aeropuertos de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 30388123-0 NORMALIZACION 

CERCOS 

PERIMETRALES 

AEROPUERTO DIEGO 

ARACENA DE 

IQUIQUE, I REGIÓN.

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Tarapacá 315288 GASTOS 

ADMINISTRATIVOS 

NORMALIZACION 

CIERRE PERIMETRAL 

AP. DIEGO ARACENA 

DE IQUIQUE

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 IQUIQUE IQUIQUE Sin Reajuste 0 200 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 197 0 0 0 0 0 0 197 0 0 0 0 0 0

Aeropuertos de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 30388123-0 NORMALIZACION 

CERCOS 

PERIMETRALES 

AEROPUERTO DIEGO 

ARACENA DE 

IQUIQUE, I REGIÓN.

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 315326 NORMALIZACION 

CIERRE PERIMETRAL 

AEROPUERTO DIEGO 

ARACENA DE 

IQUIQUE

1. OBRAS En Licitación Propuesta publica             31-jul-20 21-ago-20 02-ene-00 02-ene-00 27-ago-20 25-dic-20 IQUIQUE IQUIQUE Indice de Precios al 

Consumidor

698.961 698.961 0 0 698.961 0 0 0 0 0 0 0 0 0 209.449 279.266 210.246 0 Contratación de 

Obras

Aeropuertos de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 30388123-0 NORMALIZACION 

CERCOS 

PERIMETRALES 

AEROPUERTO DIEGO 

ARACENA DE 

IQUIQUE, I REGIÓN.

EJECUCION OTROS GASTOS Tarapacá 315330 Gastos de Traslado y 

Viaticos 

Normalización Cierre 

Perimetral Ap. Diego 

Aracena

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Por Licitar Trato directo                 IQUIQUE IQUIQUE Sin Reajuste 0 1.103 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.103 0 0 0 0 0 0 0 0 100 533 236 234 0

Aeropuertos de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 40001975-0 CONSERVACION 

MAYOR ÁREA DE 

MOVIMIENTO 

AEROPUERTO DIEGO 

ARACENA DE 

EJECUCION CONSULTORÍAS Tarapacá 292204 Asesoría IF 

CONSERVACIÓN 

MAYOR SECTOR 5 

AEROPUERTO DIEGO 

ARACENA 2019

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

Terminado Propuesta publica             13-jun-19 19-jul-19 07-ago-19 07-ago-19 07-ago-19 13-may-20 IQUIQUE IQUIQUE Sin Reajuste 229.600 222.398 77.318.640 INGENIEROS CIVILES 

INGENET LTDA.

92.479 53.995 0 0 38.538 0 5.432 0 0 1.183 0 8.841 0 0 0 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Aeropuertos de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 40001975-0 CONSERVACION 

MAYOR ÁREA DE 

MOVIMIENTO 

AEROPUERTO DIEGO 

ARACENA DE 

IQUIQUE

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 277845 CONSERVACIÓN 

MAYOR AREA DE 

MOVIMIENTO 

AEROPUERTO DIEGO 

ARACENA DE 

IQUIQUE SECTOR 6

1. OBRAS Terminado Propuesta publica             09-may-18 04-jul-18 27-jul-18 12-sept-18 13-sept-18 11-abr-19 Indice de Precios al 

Consumidor

2.660.890 2.309.790 96.753.020 REMAVESA S. A. 2.341.700 46.000 0 0 0 0 0 0 0 0 46.000 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Aeropuertos de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 40001975-0 CONSERVACION 

MAYOR ÁREA DE 

MOVIMIENTO 

AEROPUERTO DIEGO 

ARACENA DE 

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 292206 CONSERVACIÓN 

MAYOR SECTOR 5 

AEROPUERTO DIEGO 

ARACENA - I REGIÓN 

2019

1. OBRAS Terminado Propuesta publica             04-mar-19 26-abr-19 12-jun-19 05-jul-19 05-jul-19 20-jul-20 IQUIQUE IQUIQUE Indice de Precios al 

Consumidor

3.062.010 3.831.009 96.753.020 REMAVESA S. A. 3.631.697 278.608 0 195.825 0 0 0 82.591 0 0 0 0 0 193 0 Contratación de 

Obras

Aeropuertos de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 40004057-0 CONSERVACION 

RUTINARIA 

AEROPUERTO DIEGO 

ARACENA REGIÓN DE 

TARAPACÁ

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 305673 CONSERVACIÓN 

RUTINARIA ÁREA DE 

MOVIMIENTO 

AEROPUERTO DIEGO 

ARACENA, REGIÓN DE 

TARAPACA

1. OBRAS Terminado Propuesta publica             21-oct-19 19-nov-19 25-nov-19 25-nov-19 26-nov-19 24-may-20 IQUIQUE IQUIQUE Indice de Precios al 

Consumidor

880.172 995.722 96.753.020 REMAVESA S. A. 403.555 720.667 0 576.964 0 143.703 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Aeropuertos de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 40004057-0 CONSERVACION 

RUTINARIA 

AEROPUERTO DIEGO 

ARACENA REGIÓN DE 

TARAPACÁ

EJECUCION OTROS GASTOS Tarapacá 316510 Gastos de Traslado y 

Viático IF 

Conservación 

Rutinaria AP Diego 

Aracena 2020.-

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 IQUIQUE IQUIQUE Sin Reajuste 0 1.100 14.415.452 JUDITH EUGENIA 

VALDIVIA ESPINOZA

0 439 0 0 439 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Aeropuertos de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 40021787-0 CONSERVACION 

RUTINARIA 

AEROPUERTO DIEGO 

ARACENA 2020

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Tarapacá 319070 GASTOS 

ADMINISTRATIVOS 

CONSERVACIÓN 

RUTINARIA 

AEROPUERTO DIEGO 

ARACENA 2020

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 Sin Reajuste 0 200 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 200 0 0 0 0 0 0 0 200 0 0 0 0 0

Aeropuertos de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 40021787-0 CONSERVACION 

RUTINARIA 

AEROPUERTO DIEGO 

ARACENA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 319071 CONSERVACIÓN 

RUTINARIA 

AEROPUERTO DIEGO 

ARACENA 2020

1. OBRAS En Licitación Propuesta publica             01-jul-20 12-ago-20 02-ene-00 02-ene-00 14-ago-20 12-dic-20 Indice de Precios al 

Consumidor

568.244 568.244 0 0 720.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 120.000 300.000 300.000 0 Contratación de 

Obras

Aeropuertos de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 40021787-0 CONSERVACION 

RUTINARIA 

AEROPUERTO DIEGO 

ARACENA 2020

EJECUCION OTROS GASTOS Tarapacá 319067 VIATICOS Y 

TRASLADOS IF 

CONSERVACIÓN 

RUTINARIA 

AEROPUERTO DIEGO 

ARACENA 2020

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Por Licitar Trato directo                 Sin Reajuste 0 1.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 238 238 524 0

Aeropuertos de Antofagasta de Antofagasta PROYECTOS 30436325-0 AMPLIACION Y 

MEJORAMIENTO 

AERODROMO EL LOA 

DE CALAMA, REGIÓN 

DE ANTOFAGASTA

PREFACTIBILIDAD CONSULTORÍAS Nivel Central 290645 ANTEPROYECTO 

REFERENCIAL 

AMPLIACIÓN Y 

MEJORAMIENTO 

AERÓDROMO EL LOA 

DE CALAMA REGIÓN 

DE ANTOFAGASTA

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

En Ejecución Propuesta publica             15-mar-19 15-may-19 25-jul-19 25-jul-19 25-jul-19 21-nov-21 EL LOA CALAMA Indice de Precios al 

Consumidor

500.000 519.000 83.046.600 FERRER Y 

ASOCIADOS, ING. 

CONSULTORES S.A.

131.780 369.103 0 10.941 171.262 53.701 85.880 26.825 0 0 0 0 1.520 18.975 35.932 Asesoría y 

Consultoría de 

Gestión de Proyectos

Aeropuertos de Antofagasta de Antofagasta PROYECTOS 40002462-0 CONSERVACION 

MAYOR ÁREA DE 

MOVIMIENTO ANDRES 

SABELLA

EJECUCION CONSULTORÍAS Antofagasta 282022 ASESORÍA A LA 

INSPECCIÓN FISCAL 

CONSERVACION 

MAYOR ÁREA DE 

MOVIMIENTO  

ANDRES SABELLA - 

FASE 1

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

Terminado Propuesta publica             04-oct-18 12-nov-18 19-feb-19 21-mar-19 21-mar-19 19-abr-20 ANTOFAGASTA ANTOFAGASTA Sin Reajuste 246.861 286.293 77.318.640 INGENIEROS CIVILES 

INGENET LTDA.

196.091 54.069 0 26.129 22.445 0 0 0 5.495 0 0 0 0 0 0 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Aeropuertos de Antofagasta de Antofagasta PROYECTOS 40002462-0 CONSERVACION 

MAYOR ÁREA DE 

MOVIMIENTO ANDRES 

SABELLA

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 310342 ASESORÍA A LA 

INSPECCIÓN FISCAL 

NORMALIZACIÓN Y 

CONSERVACIÓN 

MAYOR AREA DE 

MOVIMIENTO ANDRES 

SABELLA 2020

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

En Licitación Sin Información               01-jul-20 01-ago-20 02-ene-00 02-ene-00 01-ago-20 01-sept-21 ANTOFAGASTA ANTOFAGASTA Sin Reajuste 0 440.000 0 0 120.000 0 0 0 0 0 0 0 0 24.000 32.000 32.000 32.000 320.000 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Aeropuertos de Antofagasta de Antofagasta PROYECTOS 40002462-0 CONSERVACION 

MAYOR ÁREA DE 

MOVIMIENTO ANDRES 

SABELLA

EJECUCION OBRAS CIVILES Antofagasta 279776 CONSERVACION 

MAYOR AREA 

MOVIMIENTO 

AEROPUERTO ANDRÉS 

SABELLA-FASE 1

1. OBRAS Terminado Propuesta publica             10-ago-18 20-sept-18 01-oct-18 23-nov-18 24-nov-18 04-mar-20 ANTOFAGASTA ANTOFAGASTA Indice de Precios al 

Consumidor

3.506.427 3.950.055 83.407.700 NAVARRETE Y DIAZ 

CUMSILLE 

INGENIEROS CIVILES 

S.A.

3.886.497 142.948 0 141.502 1.446 0 0 0 0 0 0 0 0 0 600 Contratación de 

Obras

Aeropuertos de Antofagasta de Antofagasta PROYECTOS 40002462-0 CONSERVACION 

MAYOR ÁREA DE 

MOVIMIENTO ANDRES 

SABELLA

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 310343 NORMALIZACIÓN Y 

CONSERVACIÓN 

MAYOR AREA DE 

MOVIMIENTO ANDRES 

SABELLA 2020

1. OBRAS Adjudicado                                                                                          Propuesta publica             25-mar-20 30-jun-20 02-ene-00 02-ene-00 28-ago-20 22-sept-21 ANTOFAGASTA ANTOFAGASTA Indice de Precios al 

Consumidor

11.605.434 9.721.205 96.753.020 REMAVESA S. A. 0 4.092.668 0 0 0 0 0 0 0 0 0 600.000 1.800.000 1.692.668 3.348.623 Contratación de 

Obras

Aeropuertos de Antofagasta de Antofagasta PROYECTOS 40002462-0 CONSERVACION 

MAYOR ÁREA DE 

MOVIMIENTO ANDRES 

SABELLA

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 310345 GASTOS VIÁTICOS Y 

TRASLADOS IF 

NORMALIZACIÓN Y 

CONSERVACIÓN 

MAYOR ÁREA DE 

MOVIMIENTO ANDRES 

SABELLA 2020

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Por Licitar Trato directo                 ANTOFAGASTA ANTOFAGASTA Sin Reajuste 0 3.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250 250 500 2.000

Aeropuertos de Antofagasta de Antofagasta PROYECTOS 40004051-0 CONSERVACION 

CALLE DE RODAJE 

ALFA AERÓDROMO EL 

LOA REGION DE 

ANTOFAGASTA

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 292213 ASESORÍA A LA IF 

CONSERVACIÓN 

CALLE DE RODAJE 

ALFA AERÓDROMO EL 

LOA - II EGION 2019

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

Terminado Propuesta publica             09-ago-19 05-sept-19 31-dic-19 31-dic-19 31-dic-19 28-jun-20 EL LOA CALAMA Sin Reajuste 153.870 143.316 77.318.640 INGENIEROS CIVILES 

INGENET LTDA.

0 143.316 0 0 46.665 26.576 23.272 25.778 21.025 0 0 0 0 0 0 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Aeropuertos de Antofagasta de Antofagasta PROYECTOS 40004051-0 CONSERVACION 

CALLE DE RODAJE 

ALFA AERÓDROMO EL 

LOA REGION DE 

ANTOFAGASTA

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 308754 CONSERVACIÓN 

CALLE RODAJE ALFA 

ETAPA 1, 

AERÓDROMO EL LOA, 

CALAMA, REGION DE 

ANTOFAGASTA

1. OBRAS Terminado Propuesta publica             22-nov-19 19-dic-19 30-dic-19 30-dic-19 31-dic-19 28-jul-20 EL LOA CALAMA Indice de Precios al 

Consumidor

1.434.859 1.423.406 77.052.800 CONSTRUCTORA 

VISOL LTDA.

0 1.442.919 0 0 241.049 507.405 460.175 234.289 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Aeropuertos de Antofagasta de Antofagasta PROYECTOS 40004051-0 CONSERVACION 

CALLE DE RODAJE 

ALFA AERÓDROMO EL 

LOA REGION DE 

ANTOFAGASTA

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 292461 GASTOS DE 

TRASLADO Y VIÁTICO 

CONSERVACIÓN 

CALLE RODAJE ALFA 

AERÓDROMO EL LOA, 

REGIÓN DE 

ANTOFAGASTA - 2019

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

En Ejecución Trato directo                 Sin Reajuste 0 500 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.282 0 0 0 0 0 98 1.184 0 0 0 0 0 0

Aeropuertos de Antofagasta de Antofagasta PROYECTOS 40006817-0 AMPLIACIÓN Y 

MEJORAMIENTO 

AEROPUERTO ANDRES 

SABELLA REGIÓN DE 

ANTOFAGASTA

PREFACTIBILIDAD CONSULTORÍAS Nivel Central 298107 ANTEPROYECTO 

REFERENCIAL 

AMPLIACIÓN Y 

MEJORAMIENTO 

AEROPUERTO ANDRÉS 

SABELLA

2. ESTUDIOS En Ejecución Propuesta publica             26-ago-19 18-nov-19 27-nov-19 27-nov-19 27-nov-19 26-mar-22 ANTOFAGASTA ANTOFAGASTA Indice de Precios al 

Consumidor

540.000 583.583 77.394.450 INGEROP CHILE S.A. 0 584.549 0 0 29.529 0 59.242 29.599 0 85.721 59.420 190.257 95.661 35.118 60.725 Estudio de 

Prefactibilidad

Aeropuertos de Antofagasta de Antofagasta PROYECTOS 40009109-0 NORMALIZACION Y 

MEJORAMIENTO AREA 

DE MOVIMIENTO 

AEROPUERTO ANDRES 

SABELLA 

ANTOFAGASTA

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 310343 NORMALIZACIÓN Y 

CONSERVACIÓN 

MAYOR AREA DE 

MOVIMIENTO ANDRES 

SABELLA 2020

1. OBRAS Adjudicado                                                                                          Propuesta publica             25-mar-20 30-jun-20 02-ene-00 02-ene-00 28-ago-20 22-sept-21 ANTOFAGASTA ANTOFAGASTA Indice de Precios al 

Consumidor

11.605.434 9.721.205 96.753.020 REMAVESA S. A. 0 1.389.185 0 0 0 0 0 0 0 0 0 312.500 460.000 616.685 3.184.542 Contratación de 

Obras

Aeropuertos de Antofagasta de Antofagasta PROYECTOS 40020174-0 CONSERVACION 

CONSERVACION 

RUTINARIA AREA DE 

MOVIMIENTO 

AERÓDROMO EL LOA, 

CALAMA

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 287843 GASTOS 

ADMINISTRATIVOS 

CONSERVACIÓN 

RUTINARIA ÁREA DE 

MOVIMIENTO 

AERÓDROMO EL LOA, 

CALAMA 2020

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 EL LOA CALAMA Sin Reajuste 0 200 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 200 0 0 0 0 0 0 0 200 0 0 0 0 0

Aeropuertos de Antofagasta de Antofagasta PROYECTOS 40020174-0 CONSERVACION 

CONSERVACION 

RUTINARIA AREA DE 

MOVIMIENTO 

AERÓDROMO EL LOA, 

CALAMA

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Antofagasta 320872 Gastos 

Administrativos 

CONSERVACION 

MAYOR AERÓDROMO 

EL LOA, ETAPA II

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 Sin Reajuste 0 400 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 400 0 0 0

Aeropuertos de Antofagasta de Antofagasta PROYECTOS 40020174-0 CONSERVACION 

CONSERVACION 

RUTINARIA AREA DE 

MOVIMIENTO 

AERÓDROMO EL LOA, 

CALAMA

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 313446 ASESORÍA A LA 

INSPECCIÓN FISCAL 

CONSERVACIÓN 

RUTINARIA ÁREA DE 

MOVIMIENTO 

AERÓDROMO EL LOA 

CALAMA 2020

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

En Licitación Propuesta publica             08-jul-20 31-jul-20 02-ene-00 02-ene-00 24-ago-20 22-dic-20 EL LOA CALAMA Sin Reajuste 117.070 117.070 0 0 153.000 0 0 0 0 0 0 0 0 17.500 30.000 30.000 75.500 0 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Aeropuertos de Antofagasta de Antofagasta PROYECTOS 40020174-0 CONSERVACION 

CONSERVACION 

RUTINARIA AREA DE 

MOVIMIENTO 

AERÓDROMO EL LOA, 

CALAMA

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 320873 ASESORÍA A LA IF 

CONSERVACIÓN 

MAYOR AERÓDROMO 

EL LOA, ETAPA II

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

En Licitación Sin Información               01-sept-20 01-oct-20 02-ene-00 02-ene-00 01-oct-20 01-feb-21 Sin Reajuste 0 125.000 0 0 75.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25.000 25.000 25.000 50.000 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Aeropuertos de Antofagasta de Coquimbo PROYECTOS 40020174-0 CONSERVACION 

CONSERVACION 

RUTINARIA AREA DE 

MOVIMIENTO 

AERÓDROMO EL LOA, 

CALAMA

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 302973 CONSERVACIÓN 

RUTINARIA ÁREA DE 

MOVIMIENTO 

AERÓDROMO EL LOA 

CALAMA 2020

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             30-abr-20 12-jun-20 15-jul-20 15-jul-20 16-jul-20 13-dic-20 CHOAPA ILLAPEL Indice de Precios al 

Consumidor

1.427.060 1.033.670 76.032.289 PAVIMENTOS 

CHILENOS LTDA.

0 1.800.000 0 0 0 0 0 0 0 0 233.000 750.379 303.000 513.621 0 Contratación de 

Obras

Aeropuertos de Antofagasta de Antofagasta PROYECTOS 40020174-0 CONSERVACION 

CONSERVACION 

RUTINARIA AREA DE 

MOVIMIENTO 

AERÓDROMO EL LOA, 

CALAMA

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 320874 CONSERVACION 

MAYOR AERÓDROMO 

EL LOA, ETAPA II

1. OBRAS En Licitación Propuesta publica             25-ago-20 05-oct-20 02-ene-00 02-ene-00 12-oct-20 10-may-21 Indice de Precios al 

Consumidor

1.398.250 1.398.250 0 0 1.056.922 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 402.081 654.841 343.078 Contratación de 

Obras

Aeropuertos de Antofagasta de Antofagasta PROYECTOS 40020174-0 CONSERVACION 

CONSERVACION 

RUTINARIA AREA DE 

MOVIMIENTO 

AERÓDROMO EL LOA, 

CALAMA

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 302976 GASTOS VIÁTICOS Y 

TRASLADOS IF 

CONSERVACIÓN 

RUTINARIA ÁREA DE 

MOVIMIENTO 

AERÓDROMO EL LOA, 

CALAMA 2020

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

En Ejecución Trato directo                 EL LOA CALAMA Sin Reajuste 0 2.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 2.000 0 0 0 0 0 0 0 400 400 400 400 400 0

Aeropuertos de Antofagasta Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40020174-0 CONSERVACION 

CONSERVACION 

RUTINARIA AREA DE 

MOVIMIENTO 

AERÓDROMO EL LOA, 

CALAMA

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 315267 Fiar de Viáticos Obra 

para Inspectores 

Fiscales- Nivel 

Central, año 2020

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 SANTIAGO SANTIAGO Sin Reajuste 0 20.118 16.882.097 ORNELLA RIVERA 

PISERO

0 2.000 0 0 0 0 0 0 0 400 400 400 400 400 0

Aeropuertos de Antofagasta Fondos sin decretar PROYECTOS 40020174-0 CONSERVACION 

CONSERVACION 

RUTINARIA AREA DE 

MOVIMIENTO 

AERÓDROMO EL LOA, 

CALAMA

EJECUCION OTROS GASTOS Antofagasta 320875 Gastos de Viáticos y 

Traslados 

CONSERVACION 

MAYOR AERÓDROMO 

EL LOA, ETAPA II

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Por Licitar Trato directo                 Sin Reajuste 0 4.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 2.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 750 750 2.000

Aeropuertos de Antofagasta de Antofagasta PROYECTOS 40021170-0 CONSERVACION 

MAYOR FASE 1 

AERODROMO SAN 

PEDRO DE ATACAMA

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Antofagasta 316253 GASTOS 

ADMINISTRATIVOS 

CONSERVACIÓN 

MAYOR FASE 1 

AERÓDROMO SAN 

PEDRO DE ATACAMA

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 Sin Reajuste 0 300 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 300 0 0 0 0 0 0 0 300 0 0 0 0 0

Aeropuertos de Antofagasta de Antofagasta PROYECTOS 40021170-0 CONSERVACION 

MAYOR FASE 1 

AERODROMO SAN 

PEDRO DE ATACAMA

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 316254 ASESORÍA A LA IF 

CONSERVACIÓN 

MAYOR FASE 1 

AERÓDROMO SAN 

PEDRO DE ATACAMA

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

En Licitación Sin Información               01-sept-20 01-oct-20 02-ene-00 02-ene-00 01-oct-20 01-abr-21 Sin Reajuste 0 132.000 0 0 79.200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26.400 26.400 26.400 52.800 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Aeropuertos de Antofagasta de Antofagasta PROYECTOS 40021170-0 CONSERVACION 

MAYOR FASE 1 

AERODROMO SAN 

PEDRO DE ATACAMA

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 316255 CONSERVACION 

MAYOR FASE 1 

AERÓDROMO SAN 

PEDRO DE ATACAMA

1. OBRAS En Licitación Propuesta publica             28-ago-20 01-oct-20 02-ene-00 02-ene-00 09-oct-20 07-abr-21 Indice de Precios al 

Consumidor

1.006.188 1.006.188 0 0 753.750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 251.250 231.150 271.350 273.347 Contratación de 

Obras

Aeropuertos de Antofagasta de Antofagasta PROYECTOS 40021170-0 CONSERVACION 

MAYOR FASE 1 

AERODROMO SAN 

PEDRO DE ATACAMA

EJECUCION OTROS GASTOS Antofagasta 316256 GASTOS VIÁTICOS Y 

TRASLADOS IF 

CONSERVACIÓN 

MAYOR FASE 1 

AERÓDROMO SAN 

PEDRO DE ATACAMA

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Por Licitar Trato directo                 Sin Reajuste 0 2.191 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.315 0 0 0 0 0 0 0 0 329 329 329 329 876

Aeropuertos de Antofagasta de Antofagasta PROYECTOS 40021172-0 CONSERVACION 

GLOBAL 

AERODROMOS LAS 

BREAS Y BARRILES

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Antofagasta 316251 GASTO 

ADMINISTRATIVO 

CONSERVACIÓN 

GLOBAL 

AERÓDROMOS LAS 

BREAS Y BARRILES, 

REGION DE 

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 Sin Reajuste 0 300 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 300 0 0 0 0 0 0 0 0 300 0 0 0 0

Aeropuertos de Antofagasta de Antofagasta PROYECTOS 40021172-0 CONSERVACION 

GLOBAL 

AERODROMOS LAS 

BREAS Y BARRILES

EJECUCION CONSULTORÍAS Antofagasta 320847 ASESORÍA A LA IF  

CONSERVACIÓN 

GLOBAL 

AERÓDROMOS LAS 

BREAS Y BARRILES, 

REGION DE 

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-sept-20 01-oct-20 02-ene-00 02-ene-00 01-oct-20 01-feb-21 Sin Reajuste 0 96.000 0 0 57.600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19.200 19.200 19.200 38.400 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Aeropuertos de Antofagasta de Antofagasta PROYECTOS 40021172-0 CONSERVACION 

GLOBAL 

AERODROMOS LAS 

BREAS Y BARRILES

EJECUCION OBRAS CIVILES Antofagasta 316250 CONSERVACIÓN 

GLOBAL 

AERÓDROMOS LAS 

BREAS Y BARRILES, 

REGIÓN DE 

1. OBRAS En Licitación Propuesta publica             27-ago-20 28-sept-20 02-ene-00 02-ene-00 02-oct-20 01-mar-21 Indice de Precios al 

Consumidor

690.405 690.405 0 0 352.348 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70.350 121.198 160.800 352.348 Contratación de 

Obras

Aeropuertos de Antofagasta de Antofagasta PROYECTOS 40021172-0 CONSERVACION 

GLOBAL 

AERODROMOS LAS 

BREAS Y BARRILES

EJECUCION OTROS GASTOS Antofagasta 316252 GASTOS VIÁTICOS Y 

TRASLADOS IF 

CONSERVACIÓN 

GLOBAL 

AERÓDROMOS LAS 

BREAS Y BARRILES, 

REGION DE 

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Por Licitar Trato directo                 Sin Reajuste 0 1.167 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 650 0 0 0 0 0 0 0 0 0 217 217 217 517

Aeropuertos de Antofagasta de Antofagasta PROYECTOS 40026147-0 CONSERVACION 

CERCO OACI FASE 2, 

AEROPUERTO ANDRES 

SABELLA REGION DE

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Antofagasta 322139 GASTOS 

ADMINISTRATIVOS 

CONSERVACIÓN CER

CO OACI FASE 2, 

AEROPUERTO ANDRES 

SABELLA

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 Sin Reajuste 0 200 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 0 0 0

Aeropuertos de Antofagasta de Antofagasta PROYECTOS 40026147-0 CONSERVACION 

CERCO OACI FASE 2, 

AEROPUERTO ANDRES 

SABELLA REGION DE

EJECUCION OBRAS CIVILES Antofagasta 322141 CONSERVACION CER

CO OACI FASE 2, 

AEROPUERTO ANDRES 

SABELLA

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-nov-20 01-dic-20 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-20 01-ago-21 Sin Reajuste 0 1.300.800 0 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.299.800 Contratación de 

Obras

Aeropuertos de Atacama de Atacama PROYECTOS 40006840-0 AMPLIACIÓN Y 

MEJORAMIENTO 

AERODROMO 

DESIERTO DE 

ATACAMA REGIÓN DE 

ATACAMA

PREFACTIBILIDAD CONSULTORÍAS Nivel Central 298103 ANTEPROYECTO 

REFERENCIAL 

AMPLIACIÓN Y 

MEJORAMIENTO 

AERÓDROMO 

DESIERTO DE 

ATACAMA

2. ESTUDIOS En Ejecución Propuesta publica             09-ago-19 11-oct-19 25-oct-19 25-oct-19 25-oct-19 21-feb-22 COPIAPO COPIAPO Indice de Precios al 

Consumidor

515.124 530.046 77.394.450 INGEROP CHILE S.A. 0 600.010 0 26.918 54.081 0 0 27.104 134.856 0 108.818 130.053 3.141 115.038 55.916 Estudio de 

Prefactibilidad

Aeropuertos de Atacama de Atacama PROYECTOS 40019290-0 CONSERVACION 

RUTINARIA 

AERODROMO 

CHAMONATE 

COPIAPO

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Atacama 310525 GASTOS 

ADMINISTRATIVOS 

CONSERVACIÓN 

RUTINARIA 

AERÓDROMO 

CHAMONATE 2020

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 Sin Reajuste 0 300 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 61 0 0 0 0 61 0 0 0 0 0 0 0 0

Aeropuertos de Atacama de Atacama PROYECTOS 40019290-0 CONSERVACION 

RUTINARIA 

AERODROMO 

CHAMONATE 

EJECUCION OBRAS CIVILES Atacama 310524 CONSERVACIÓN 

RUTINARIA 

AERÓDROMO 

CHAMONATE 2020

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             17-abr-20 07-may-20 18-may-20 25-may-20 26-may-20 21-sept-20 Indice de Precios al 

Consumidor

290.000 199.992 76.098.252 SOCIEDAD 

COMERCIAL 

MECVALVES LIMITADA

0 277.000 0 0 0 0 0 0 83.919 100.200 86.210 0 0 6.671 0 Contratación de 

Obras

Aeropuertos de Atacama de Atacama PROYECTOS 40020135-0 CONSERVACION 

RUTINARIA 

AERODROMO DE 

CALDERA

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Atacama 318301 GASTOS 

ADMINISTRATIVOS 

CONSERVACIÓN 

RUTINARIA 

AERÓDROMO DE 

CALDERA 2020

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 HUASCO VALLENAR Sin Reajuste 0 200 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 49 0 0 0 0 0 0 49 0 0 0 0 0 0

Aeropuertos de Atacama de Atacama PROYECTOS 40020135-0 CONSERVACION 

RUTINARIA 

AERODROMO DE 

CALDERA

EJECUCION OBRAS CIVILES Atacama 318302 CONSERVACIÓN 

RUTINARIA 

AERÓDROMO DE 

CALDERA 2020

1. OBRAS En Adjudicación Propuesta publica             02-jul-20 07-ago-20 02-ene-00 02-ene-00 24-ago-20 22-dic-20 HUASCO VALLENAR Indice de Precios al 

Consumidor

245.000 245.000 0 0 249.900 0 0 0 0 0 0 0 0 24.990 87.465 137.445 0 0 Contratación de 

Obras

Aeropuertos de Atacama de Atacama PROYECTOS 40020135-0 CONSERVACION 

RUTINARIA 

AERODROMO DE 

CALDERA

EJECUCION OTROS GASTOS Atacama 318303 GASTOS VIÁTICOS Y 

TRASLADOS IF 

CONSERVACIÓN 

RUTINARIA 

AERÓDROMO DE 

CALDERA

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 HUASCO VALLENAR Sin Reajuste 0 700 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 700 0 0 0 0 0 0 0 0 200 250 250 0 0

Aeropuertos de Atacama de Atacama PROYECTOS 40022138-0 CONSERVACION 

AERODROMO DE 

VALLENAR 2020

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Atacama 318305 GASTOS 

ADMINISTRATIVOS 

CONSERVACIÓN 

AERÓDROMO DE 

VALLENAR 2020

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 HUASCO VALLENAR Sin Reajuste 0 200 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 52 0 0 0 0 0 0 52 0 0 0 0 0 0

Aeropuertos de Atacama de Atacama PROYECTOS 40022138-0 CONSERVACION 

AERODROMO DE 

VALLENAR 2020

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Atacama 320776 GASTOS 

ADMINISTRATIVOS 

CONSERVACIÓN 

RUTINARIA ÁREA DE 

MOVIMIENTO 

AERÓDROMO DE 

VALLENAR Etapa II, 

REGION DE ATACAMA, 

Año 2020

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 Sin Reajuste 0 200 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 200 0 0 0 0 0 0 0 0 200 0 0 0 0

Aeropuertos de Atacama de Atacama PROYECTOS 40022138-0 CONSERVACION 

AERODROMO DE 

VALLENAR 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Atacama 318307 CONSERVACIÓN 

AERÓDROMO DE 

VALLENAR 2020

1. OBRAS En Adjudicación Propuesta publica             02-jul-20 07-ago-20 02-ene-00 02-ene-00 24-ago-20 22-dic-20 HUASCO VALLENAR Indice de Precios al 

Consumidor

476.476 476.476 0 0 486.006 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48.601 170.102 267.303 0 Contratación de 

Obras



Informe mensual de Iniciativas de Inversión programadas y en ejecución MOP año 2020

(Montos en miles de $)

Mes: Julio de 2020

Servicio Reg Proyecto Reg Contrato Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación Centro gestión Cod Contrato Nombre Contrato Clasificación Estado Tipo Contratación F Licitación F Apertura
F Resolución de 

Adjudicación
F Trámite F Inicio F Término Provincia Contrato Comuna Contrato Tipo Reajuste Presupuesto oficial

Monto Vigente 

Contrato
Rut Contratista Nombre Contratista Inversión Anterior Programado año ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo TIPO DE GASTO

Aeropuertos de Atacama de Atacama PROYECTOS 40022138-0 CONSERVACION 

AERODROMO DE 

VALLENAR 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Atacama 320774 CONSERVACIÓN 

RUTINARIA ÁREA DE 

MOVIMIENTO 

AERÓDROMO DE 

VALLENAR Etapa II, 

REGION DE ATACAMA, 

Año 2020

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-sept-20 01-oct-20 02-ene-00 02-ene-00 01-oct-20 01-feb-21 Sin Reajuste 0 250.000 0 0 250.000 0 0 0 0 0 0 0 0 12.200 38.600 65.200 134.000 0 Contratación de 

Obras

Aeropuertos de Atacama de Atacama PROYECTOS 40022138-0 CONSERVACION 

AERODROMO DE 

VALLENAR 2020

EJECUCION OTROS GASTOS Atacama 318308 GASTOS VIÁTICOS Y 

TRASLADOS IF 

CONSERVACIÓN 

AERÓDROMO DE 

VALLENAR 2020

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 HUASCO VALLENAR Sin Reajuste 0 1.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 250 250 250 250 0 0

Aeropuertos de Atacama de Atacama PROYECTOS 40022138-0 CONSERVACION 

AERODROMO DE 

VALLENAR 2020

EJECUCION OTROS GASTOS Atacama 320782 GASTOS VIÁTICOS Y 

TRASLADOS IF 

CONSERVACIÓN 

RUTINARIA ÁREA DE 

MOVIMIENTO 

AERÓDROMO DE 

VALLENAR Etapa II, 

REGION DE ATACAMA, 

Año 2020

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Por Licitar Trato directo                 Sin Reajuste 0 800 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 800 0 0 0 0 0 0 0 0 200 200 200 200 0

Aeropuertos de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 40002957-0 CONSERVACION 

MAYOR AREA DE 

MOVIMIENTO 

AERÓDROMO LA 

FLORIDA REGIÓN DE 

COQUIMBO

EJECUCION CONSULTORÍAS Coquimbo 298026 ASESORÍA A LA IF 

CONSERVACION 

MAYOR AREA DE 

MOVIMIENTO 

AERÓDROMO LA 

FLORIDA REGIÓN DE 

COQUIMBO

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

Terminado Propuesta publica             09-ago-19 10-sept-19 26-sept-19 26-sept-19 26-sept-19 18-feb-20 ELQUI LA SERENA Sin Reajuste 114.000 96.223 76.505.730 INGEIN INGENIERIA & 

GESTION 

INMOBILIARIA LTDA.

48.112 48.112 24.056 18.040 6.016 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Aeropuertos de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 40002957-0 CONSERVACION 

MAYOR AREA DE 

MOVIMIENTO 

AERÓDROMO LA 

FLORIDA REGIÓN DE 

COQUIMBO

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 298027 CONSERVACION 

MAYOR AREA DE 

MOVIMIENTO 

AERÓDROMO LA 

FLORIDA REGIÓN DE 

COQUIMBO

1. OBRAS Terminado Propuesta publica             16-may-19 09-jul-19 25-jul-19 13-sept-19 13-sept-19 25-feb-20 ELQUI LA SERENA Indice de Precios al 

Consumidor

2.072.305 2.473.782 84.060.600 CONST. DE 

PAVIMENTOS 

ASFALTICOS BITUMIX 

S.A.

1.745.580 766.196 189.036 245.347 286.983 0 44.830 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Aeropuertos de Coquimbo de Atacama PROYECTOS 40002957-0 CONSERVACION 

MAYOR AREA DE 

MOVIMIENTO 

AERÓDROMO LA 

FLORIDA REGIÓN DE 

COQUIMBO

EJECUCION OTROS GASTOS Atacama 315538 VIÁTICOS INPECTORA 

FISCAL OBRA EN AD. 

LA FLORIDA AÑO 

2020

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 CHAÑARAL CHAÑARAL Sin Reajuste 400 1.200 12.618.034 SANDRA VILLALOBOS 

MELENDEZ

0 1.200 0 794 0 284 0 0 83 0 0 39 0 0 0

Aeropuertos de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 40015339-0 CONSERVACION 

RUTINARIA 

AERODROMO LAS 

BRUJAS REGION DE 

COQUIMBO

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 309375 CONSERVACIÓN 

RUTINARIA 

AERÓDROMO LAS 

BRUJAS - SEGUNDO 

LLAMADO - REGIÓN 

DE COQUIMBO

1. OBRAS Terminado Propuesta publica             05-dic-19 23-dic-19 31-dic-19 01-ene-20 01-ene-20 09-jul-20 CHOAPA SALAMANCA Indice de Precios al 

Consumidor

228.599 249.948 76.775.212 CONSTRUCTORA 

ALTAFE SPA

0 253.000 0 0 48.821 0 67.394 42.099 94.686 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Aeropuertos de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 40015339-0 CONSERVACION 

RUTINARIA 

AERODROMO LAS 

BRUJAS REGION DE 

COQUIMBO

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 302969 GASTOS VIÁTICOS Y 

TRASLADOS IF 

CONSERVACIÓN 

RUTINARIA ÁREA DE 

MOVIMIENTO 

AERÓDROMO LAS 

BRUJAS COMUNA DE 

SALAMANACA REGIÓN 

DE COQUIMBO

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

En Ejecución Trato directo                 CHOAPA SALAMANCA Sin Reajuste 0 300 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 82 0 0 0 0 0 0 82 0 0 0 0 0 0

Aeropuertos de Coquimbo Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40015339-0 CONSERVACION 

RUTINARIA 

AERODROMO LAS 

BRUJAS REGION DE 

COQUIMBO

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 315267 Fiar de Viáticos Obra 

para Inspectores 

Fiscales- Nivel 

Central, año 2020

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 SANTIAGO SANTIAGO Sin Reajuste 0 20.118 16.882.097 ORNELLA RIVERA 

PISERO

0 360 0 0 0 0 0 0 0 360 0 0 0 0 0

Aeropuertos de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 40025571-0 CONSERVACION 

RUTINARIA AREA DE 

MOVIMIENTO 

AERODROMO EL 

TUQUI DE OVALLE

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Coquimbo 320823 GASTOS 

ADMINISTRATIVOS 

CONSERVACIÓN 

RUTINARIA ÁREA DE 

MOVIMIENTO 

AERÓDROMO EL 

TUQUI DE OVALLE, 

REGION DE 

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 Sin Reajuste 0 200 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 200 0 0 0 0 0 0 0 0 200 0 0 0 0

Aeropuertos de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 40025571-0 CONSERVACION 

RUTINARIA AREA DE 

MOVIMIENTO 

AERODROMO EL 

TUQUI DE OVALLE

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 320824 CONSERVACIÓN 

RUTINARIA ÁREA DE 

MOVIMIENTO 

AERÓDROMO EL 

TUQUI DE OVALLE, 

REGION DE 

1. OBRAS En Licitación Propuesta publica             28-ago-20 01-oct-20 02-ene-00 02-ene-00 15-oct-20 13-ene-21 Indice de Precios al 

Consumidor

295.980 295.980 0 0 300.000 0 0 0 0 0 0 0 0 20.300 68.800 75.900 135.000 0 Contratación de 

Obras

Aeropuertos de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 40025571-0 CONSERVACION 

RUTINARIA AREA DE 

MOVIMIENTO 

AERODROMO EL 

TUQUI DE OVALLE

EJECUCION OTROS GASTOS Coquimbo 320826 GASTOS VIÁTICOS Y 

TRASLADOS IF 

CONSERVACIÓN 

RUTINARIA ÁREA DE 

MOVIMIENTO 

AERÓDROMO EL 

TUQUI DE OVALLE, 

REGIÓN DE 

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Por Licitar Trato directo                 Sin Reajuste 0 1.200 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.200 0 0 0 0 0 0 0 0 308 308 308 276 0

Aeropuertos de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 40026179-0 CONSERVACION 

MAYOR AREA DE 

MOVIMIENTO 

AERODROMO LA 

FLORIDA DE LA 

SERENA

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Coquimbo 322142 GASTOS 

ADMINISTRATIVOS 

CONSERVACIÓN 

MAYOR ÁREA DE 

MOVIMIENTO 

AERÓDROMO LA 

FLORIDA DE LA 

SERENA II ETAPA

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 Sin Reajuste 0 400 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 400 0 0 0 0 0 0 0 400 0 0 0 0 0

Aeropuertos de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 40026179-0 CONSERVACION 

MAYOR AREA DE 

MOVIMIENTO 

AERODROMO LA 

FLORIDA DE LA 

SERENA

EJECUCION CONSULTORÍAS Coquimbo 322143 ASESORÍA A LA IF  

CONSERVACIÓN 

MAYOR ÁREA DE 

MOVIMIENTO 

AERÓDROMO LA 

FLORIDA DE LA 

SERENA II ETAPA

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-nov-20 01-dic-20 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-20 01-nov-21 Sin Reajuste 0 101.000 0 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 100.000 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Aeropuertos de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 40026179-0 CONSERVACION 

MAYOR AREA DE 

MOVIMIENTO 

AERODROMO LA 

FLORIDA DE LA 

SERENA

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 322144 CONSERVACIÓN 

MAYOR ÁREA DE 

MOVIMIENTO 

AERÓDROMO LA 

FLORIDA DE LA 

SERENA II ETAPA

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-nov-20 01-dic-20 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-20 01-nov-21 Sin Reajuste 0 1.393.700 0 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.392.700 Contratación de 

Obras

Aeropuertos de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 40026179-0 CONSERVACION 

MAYOR AREA DE 

MOVIMIENTO 

AERODROMO LA 

FLORIDA DE LA 

SERENA

EJECUCION Coquimbo 322145 GASTOS VIÁTICOS Y 

TRASLADOS IF 

CONSERVACIÓN 

MAYOR ÁREA DE 

MOVIMIENTO 

AERÓDROMO LA 

FLORIDA DE LA 

SERENA II ETAPA

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Por Licitar Trato directo                 Sin Reajuste 0 7.010 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 7.000

Aeropuertos de Valparaíso de Valparaíso PROYECTOS 30462638-0 CONSERVACIÓN 

MENOR AERÓDROMO 

RÓBINSON CRUSOE V 

REGIÓN DE 

VALPARAÍSO

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 310528 CONSERVACIÓN 

MENOR AERÓDROMO 

ROBINSON CRUSOE 

2020-2021- REGIÓN 

DE VALPARAÍSO.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 VALPARAISO JUAN FERNANDEZ Sin Reajuste 0 37.340 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 37.340 0 0 0 0 0 0 0 4.500 6.000 7.200 7.200 12.440 5.130

Aeropuertos de Valparaíso Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 30462638-0 CONSERVACIÓN 

MENOR AERÓDROMO 

RÓBINSON CRUSOE V 

REGIÓN DE 

VALPARAÍSO

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 315038 ANTICIPO FIAR 

ADMINISTRACIÓN 

DIRECTA AD. 

ROBINSON CRUSOE

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 SANTIAGO SANTIAGO Sin Reajuste 0 5.000 17.539.443 MIGUEL IGNACIO 

ANDRADE GONZALEZ

0 4.359 0 0 0 0 4.359 0 0 0 0 0 0 0 0

Aeropuertos de Valparaíso Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 30462638-0 CONSERVACIÓN 

MENOR AERÓDROMO 

RÓBINSON CRUSOE V 

REGIÓN DE 

VALPARAÍSO

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 320354 ANTICIPO FIAR 

ADMINISTRACIÓN 

DIRECTA ROBINSON 

CRUSOE 2020-2021

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 0 20.000 17.539.443 MIGUEL IGNACIO 

ANDRADE GONZALEZ

0 20.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.000 0

Aeropuertos de Valparaíso Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 30462638-0 CONSERVACIÓN 

MENOR AERÓDROMO 

RÓBINSON CRUSOE V 

REGIÓN DE 

VALPARAÍSO

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 320355 FIAR 

ADMINISTRACIÓN 

DIRECTA ROBINSON 

CRUSOE AÑO 2020-

2021

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 0 35.000 17.539.443 MIGUEL IGNACIO 

ANDRADE GONZALEZ

0 35.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.000 20.000 10.000 0

Aeropuertos de Valparaíso de Valparaíso PROYECTOS 30480162-0 CONSERVACIÓN 

MENOR AEROPUERTO 

MATAVERI DE ISLA DE 

PASCUA, V REGIÓN

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 310541 CONTRATO GLOBAL 

DE GASTOS PAGO 

PROVEEDORES 

VARIOS - 

ADMINISTRACIÓN 

DIRECTA MATAVERI, 

ISLA DE PASCUA 

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 ISLA DE PASCUA ISLA DE PASCUA Sin Reajuste 0 170.443 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 157.453 0 0 0 0 0 0 0 0 2.000 75.151 22.151 58.151 12.990

Aeropuertos de Valparaíso Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 30480162-0 CONSERVACIÓN 

MENOR AEROPUERTO 

MATAVERI DE ISLA DE 

PASCUA, V REGIÓN

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 315574 ANTICIPO RENDICIÓN 

FIAR 

ADMINISTRACIÓN 

DIRECTA MATAVERI

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 SANTIAGO SANTIAGO Sin Reajuste 0 6.400 13.450.596 JULIO BERNARDO 

TUKI ESCOBAR

0 6.400 0 0 0 6.400 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Aeropuertos de Valparaíso Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 30480162-0 CONSERVACIÓN 

MENOR AEROPUERTO 

MATAVERI DE ISLA DE 

PASCUA, V REGIÓN

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 315577 FIAR DE REEMBOLSO 

ADMINISTRACIÓN 

DIRECTA DE 

MATAVERI

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 SANTIAGO SANTIAGO Sin Reajuste 0 4.065 13.450.596 JULIO BERNARDO 

TUKI ESCOBAR

0 4.065 0 0 4.065 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Aeropuertos de Valparaíso Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 30480162-0 CONSERVACIÓN 

MENOR AEROPUERTO 

MATAVERI DE ISLA DE 

PASCUA, V REGIÓN

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 321692 REEMBOLSO FIAR 

ADMINISTRACIÓN 

DIRECTA MATAVERI, 

ISLA DE PASCUA AÑO 

2020

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 0 25.200 13.450.596 JULIO BERNARDO 

TUKI ESCOBAR

0 25.200 0 0 0 0 0 0 0 0 6.780 7.136 6.780 4.504 0

Aeropuertos de Valparaíso Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 30480162-0 CONSERVACIÓN 

MENOR AEROPUERTO 

MATAVERI DE ISLA DE 

PASCUA, V REGIÓN

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 321693 ANTICIPO DE FIAR 

PARA RENDICIÓN 

FINAL - 

ADMINISTRACIÓN 

DIRECTA MATAVERI, 

ISLA DE PASCUA AÑO 

2020

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 0 12.200 13.450.596 JULIO BERNARDO 

TUKI ESCOBAR

0 12.200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.200 0

Aeropuertos de Valparaíso Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 30486549-0 CONSERVACIÓN 

MAYOR AREA DE 

MOVIMIENTO 

AEROPUERTO 

MATAVERI

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 292216 ASESORÍA A LA IF 

CONSERVACIÓN 

MAYOR ÁREA DE 

MOVIMIENTO 

AEROPUERTO 

MATAVERI REGIÓN DE 

VALPARAISO - 2019

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

En Adjudicación Propuesta publica             01-mar-20 07-abr-20 02-ene-00 02-ene-00 30-abr-20 26-nov-20 SANTIAGO SANTIAGO Indice de Precios al 

Consumidor

600.000 600.000 0 0 99.284 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33.095 33.095 33.095 464.173 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Aeropuertos de Valparaíso de Valparaíso PROYECTOS 30486549-0 CONSERVACIÓN 

MAYOR AREA DE 

MOVIMIENTO 

AEROPUERTO 

MATAVERI

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 318628 CONSERVACIÓN 

MAYOR ÁREA DE 

MOVIMIENTO 

AEROPUERTO 

MATAVERI, AÑO 2020 - 

REGIÓN DE 

VALPARAISO 2020

1. OBRAS Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-abr-20 01-may-20 02-ene-00 02-ene-00 08-ago-20 01-nov-21 Indice Polinomico 16.362.070 16.362.070 88.481.800 ICAFAL INGENIERIA Y 

CONSTRUCCION S.A.

0 4.514.853 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 988.996 3.525.857 14.367.387 Contratación de 

Obras

Aeropuertos de Valparaíso Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 30486549-0 CONSERVACIÓN 

MAYOR AREA DE 

MOVIMIENTO 

AEROPUERTO 

MATAVERI

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 315267 Fiar de Viáticos Obra 

para Inspectores 

Fiscales- Nivel 

Central, año 2020

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 SANTIAGO SANTIAGO Sin Reajuste 0 20.118 16.882.097 ORNELLA RIVERA 

PISERO

0 8.825 0 0 0 0 0 0 0 1.765 1.765 1.765 1.765 1.765 12.265

Aeropuertos de Valparaíso de Valparaíso PROYECTOS 40007451-0 AMPLIACIÓN Y 

MEJORAMIENTO 

AERODROMO VIÑA 

DEL MAR REGIÓN DE 

VALPARAISO

PREFACTIBILIDAD GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 318309 GASTOS 

ADMINISTRATIVOS 

ANTEPROYECTO 

AMPLIACIÓN Y 

MEJORAMIENTO 

AERÓDROMO VIÑA 

DEL MAR REGIÓN DE 

VALPARAÍSO

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 VALPARAISO VIÑA DEL MAR Sin Reajuste 0 500 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 500 0 0 0 0 0 0 0 500 0 0 0 0 0

Aeropuertos de Valparaíso de Valparaíso PROYECTOS 40007451-0 AMPLIACIÓN Y 

MEJORAMIENTO 

AERODROMO VIÑA 

DEL MAR REGIÓN DE 

VALPARAISO

PREFACTIBILIDAD CONSULTORÍAS Nivel Central 318311 ANTEPROYECTO 

AMPLIACIÓN Y 

MEJORAMIENTO 

AERÓDROMO VIÑA 

DEL MAR REGIÓN DE 

VALPARAÍSO

2. ESTUDIOS En Licitación Propuesta publica             03-jul-20 09-sept-20 02-ene-00 02-ene-00 22-sept-20 13-ago-22 VALPARAISO VIÑA DEL MAR Indice de Precios al 

Consumidor

690.000 690.000 0 0 38.932 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38.932 752.821 Estudio de 

Prefactibilidad

Aeropuertos de Valparaíso de Valparaíso PROYECTOS 40015337-0 CONSERVACION 

PISTA AD ROBINSON 

CRUSOE REGION DE 

VALPARAISO

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 310544 GASTOS 

ADMINISTRATIVOS 

CONSERVACIÓN 

PISTA AERÓDROMO 

ROBINSON CRUSOE - 

V REGIÓN 2020

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 VALPARAISO JUAN FERNANDEZ Sin Reajuste 0 600 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 300 0 0 0 0 0 0 0 300 0 0 0 0 300

Aeropuertos de Valparaíso de Valparaíso PROYECTOS 40015337-0 CONSERVACION 

PISTA AD ROBINSON 

CRUSOE REGION DE 

VALPARAISO

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 310542 ASESORÍA A LA 

INSPECCIÓN FISCAL 

CONSERVACIÓN 

PISTA AERÓDROMO 

ROBINSON CRUSOE - 

V REGIÓN 2020

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

En Licitación Sin Información               01-jul-20 01-sept-20 02-ene-00 02-ene-00 01-oct-20 01-oct-21 VALPARAISO JUAN FERNANDEZ Sin Reajuste 0 282.628 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 299.990 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Aeropuertos de Valparaíso de Valparaíso PROYECTOS 40015337-0 CONSERVACION 

PISTA AD ROBINSON 

CRUSOE REGION DE 

VALPARAISO

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 310543 CONSERVACIÓN 

PISTA AERÓDROMO 

ROBINSON CRUSOE - 

V REGIÓN 2020

1. OBRAS Adjudicado                                                                                          Propuesta publica             27-mar-20 05-jun-20 02-ene-00 02-ene-00 31-jul-20 28-mar-21 VALPARAISO JUAN FERNANDEZ Indice de Precios al 

Consumidor

3.705.588 4.986.911 89.812.100 BROTEC 

CONSTRUCCION SPA

0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 5.485.602 Contratación de 

Obras

Aeropuertos de Valparaíso de Valparaíso PROYECTOS 40015337-0 CONSERVACION 

PISTA AD ROBINSON 

CRUSOE REGION DE 

VALPARAISO

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 310545 GASTOS VIÁTICOS Y 

TRASLADOS IF 

CONSERVACIÓN 

PISTA AERÓDROMO 

ROBINSON CRUSOE - 

V REGIÓN 2020

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Por Licitar Trato directo                 VALPARAISO JUAN FERNANDEZ Sin Reajuste 0 74.560 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 74.560

Aeropuertos Metropolitana de 

Santiago

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 30084724-0 CONSTRUCCION 

NUEVO AERODROMO 

DE PELDEHUE, 

COLINA

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 272593 Asesoría a la IF 

contrato Soterrado 

Línea de Alta Tensión 

Tramo Los Maquis - 

Polpaico RM

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

En Ejecución Propuesta publica             27-ene-20 28-feb-20 16-mar-20 16-mar-20 16-mar-20 10-dic-20 SANTIAGO PUDAHUEL Indice de Precios al 

Consumidor

436.885 434.969 77.145.365 CONSORCIO DRS-ICH 

LIMITADA

0 274.000 0 0 0 0 0 49.103 35.801 36.204 36.630 36.702 36.944 42.616 192.158 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Aeropuertos Metropolitana de 

Santiago

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 30084724-0 CONSTRUCCION 

NUEVO AERODROMO 

DE PELDEHUE, 

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 227573 CONSTRUCCION 

NUEVO AERODROMO 

DE PELDEHUE, 

1. OBRAS Terminado Propuesta publica             09-mar-15 20-jul-15 05-abr-17 25-may-17 26-may-17 16-oct-19 Indice de Precios al 

Consumidor

8.635.257 13.859.848 89.918.800 ARAUCO S.A. 14.866.333 90.698 0 0 0 0 0 0 0 23.426 0 0 67.272 0 0 Contratación de 

Obras

Aeropuertos Metropolitana de 

Santiago

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 30084724-0 CONSTRUCCION 

NUEVO AERODROMO 

DE PELDEHUE, 

COLINA

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 297228 SOTERRADO DE LÍNEA 

DE ALTA TENSIÓN 

TRAMO LOS MAQUIS - 

POLPAICO

1. OBRAS En Ejecución Propuesta privada             24-jul-19 11-oct-19 08-nov-19 17-ene-20 18-ene-20 21-feb-21 CHACABUCO COLINA Indice de Precios al 

Consumidor

12.536.037 10.003.046 77.125.521 CONSTRUCTORA 

PELDEHUE FV 

CONPAX LIMITADA

0 8.141.921 0 0 0 0 693.985 454.459 531.101 573.768 577.539 1.074.707 1.955.253 2.281.108 3.163.010 Contratación de 

Obras

Aeropuertos Metropolitana de 

Santiago

de Valparaíso PROYECTOS 30084724-0 CONSTRUCCION 

NUEVO AERODROMO 

DE PELDEHUE, 

COLINA

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 283846 Servicio de 

Reforestación en la 

Reserva Nacional 

Lago Peñuelas

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             VALPARAISO VALPARAISO Sin Reajuste 493.954 416.122 76.480.938 MORE INGENIEROS 

CONSULTORES 

LIMITADA

286.909 88.170 0 0 0 0 0 44.085 0 0 0 44.085 0 0 85.128

Aeropuertos Metropolitana de 

Santiago

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 30084724-0 CONSTRUCCION 

NUEVO AERODROMO 

DE PELDEHUE, 

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 297839 ENRIQUECIMIENTO 

DE TERRENO 

AERÓDROMO DE 

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

En Ejecución Propuesta publica             30-jul-19 30-sept-19 09-oct-19 09-oct-19 09-oct-19 09-ene-24 SANTIAGO SANTIAGO Sin Reajuste 330.526 330.526 76.480.938 MORE INGENIEROS 

CONSULTORES 

LIMITADA

0 165.262 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 165.262 132.211 Materiales y 

suministros - Obra

Aeropuertos Metropolitana de 

Santiago

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 30084724-0 CONSTRUCCION 

NUEVO AERODROMO 

DE PELDEHUE, 

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 305918 REFORESTACIÓN 

HACIENDA PELDEHUE

1. OBRAS En Licitación Propuesta publica             CHACABUCO COLINA Sin Reajuste 400.000 400.000 0 0 100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100.000 0 250.000

Aeropuertos Metropolitana de 

Santiago

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 30084724-0 CONSTRUCCION 

NUEVO AERODROMO 

DE PELDEHUE, 

COLINA

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 309884 GASTOS DE VIÁTICOS 

Y TRASLADOS IF 

SOTERRADO LINEA DE 

ALTA TENSION TRAMO 

LOS MAQUIS-

POLPAICO, RM

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Por Licitar Trato directo                 CHACABUCO COLINA Sin Reajuste 0 500 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 2.500 0 0 0 0 0 0 0 500 500 500 500 500 2.000

Aeropuertos Metropolitana de 

Santiago

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 30084724-0 CONSTRUCCION 

NUEVO AERODROMO 

DE PELDEHUE, 

COLINA

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 315267 Fiar de Viáticos Obra 

para Inspectores 

Fiscales- Nivel 

Central, año 2020

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 SANTIAGO SANTIAGO Sin Reajuste 0 20.118 16.882.097 ORNELLA RIVERA 

PISERO

0 3.344 0 0 0 0 0 0 94 750 750 1.750 0 0 0

Aeropuertos Metropolitana de 

Santiago

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 30462636-0 CONSERVACIÓN 

MENOR AEROPUERTO 

ARTURO MERINO 

BENÍTEZ, RM

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 315040 ANTICIPO FIAR 

ADMINISTRACIÓN 

DIRECTA 

AEROPUERTO AMB.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 SANTIAGO SANTIAGO Sin Reajuste 0 15.000 7.090.863 ALEJANDRO AGUSTIN 

KOLBE VIAL

0 14.978 0 0 0 0 14.978 0 0 0 0 0 0 0 0

Aeropuertos Metropolitana de 

Santiago

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40001468-0 CONSERVACIÓN 

MAYOR PISTA 17L 35R 

Y RODAJES 

ASOCIADOS 

AEROPUERTO AMB, 

SANTIAGO

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 322292 GASTOS 

ADMINISTRATIVOS 

CONSERVACIÓN MAY

OR PISTA 17L-35R Y 

RODAJES 

ASOCIADOS, 

AEROPUERTO ARTURO 

MERINO BENÍTEZ, 

REGIÓN 

METROPOLITANA, 

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 Sin Reajuste 0 200 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 0

Aeropuertos Metropolitana de 

Santiago

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40001468-0 CONSERVACIÓN 

MAYOR PISTA 17L 35R 

Y RODAJES 

ASOCIADOS 

AEROPUERTO AMB, 

SANTIAGO

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 277898 Asesoría A LA IF 

CONSERVACIÓN 

MAYOR PISTA 17L 35R 

Y RODAJES 

ASOCIADOS, 

AEROPUERTO ARTURO 

MERINO BENITEZ

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

Terminado Propuesta publica             14-sept-18 18-oct-18 26-mar-19 09-abr-19 09-abr-19 09-feb-20 SANTIAGO PUDAHUEL Indice de Precios al 

Consumidor

345.530 358.980 88.542.600 BOGADO INGENIEROS 

CONSULTORES SPA

286.558 55.200 0 39.983 0 12.955 0 0 0 0 0 62 0 2.200 0 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Aeropuertos Metropolitana de 

Santiago

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40001468-0 CONSERVACIÓN 

MAYOR PISTA 17L 35R 

Y RODAJES 

ASOCIADOS 

AEROPUERTO AMB, 

SANTIAGO

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 322293 ASESORÍA A LA IF 

CONSERVACIÓN MAY

OR PISTA 17L-35R Y 

RODAJES 

ASOCIADOS, 

AEROPUERTO ARTURO 

MERINO BENÍTEZ, 

REGIÓN 

METROPOLITANA, 

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-dic-20 01-dic-20 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-20 01-mar-22 Sin Reajuste 0 383.136 0 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 382.136 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Aeropuertos Metropolitana de 

Santiago

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40001468-0 CONSERVACIÓN 

MAYOR PISTA 17L 35R 

Y RODAJES 

ASOCIADOS 

AEROPUERTO AMB, 

SANTIAGO

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 277899 CONSERVACIÓN 

MAYOR PISTA 17L 35R 

Y RODAJES 

ASOCIADOS, 

AEROPUERTO ARTURO 

MERINO BENITEZ

1. OBRAS Terminado Propuesta publica             09-ago-18 21-sept-18 31-dic-18 28-feb-19 28-feb-19 24-ene-20 SANTIAGO PUDAHUEL Indice de Precios al 

Consumidor

3.406.613 4.733.658 76.303.450 INGENIERIA Y 

CONSTRUCCIONES 

SANTA LAURA SPA

4.823.648 40.000 0 0 29.604 0 0 9.246 0 0 0 1.150 0 0 0 Contratación de 

Obras

Aeropuertos Metropolitana de 

Santiago

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40001468-0 CONSERVACIÓN 

MAYOR PISTA 17L 35R 

Y RODAJES 

ASOCIADOS 

AEROPUERTO AMB, 

SANTIAGO

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 322294 CONSERVACIÓN MAY

OR PISTA 17L-35R Y 

RODAJES 

ASOCIADOS, 

AEROPUERTO ARTURO 

MERINO BENÍTEZ, 

REGIÓN 

METROPOLITANA, 

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-dic-20 01-dic-20 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-20 01-abr-22 Sin Reajuste 0 3.416.954 0 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 3.415.954 Contratación de 

Obras

Aeropuertos Metropolitana de 

Santiago

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40011580-0 CONSERVACION 

MENOR RED 

AEROPORTUARIA 

REGION 

METROPOLITANA

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 310538 GLOBAL DE GASTO 

CONSERVACIÓN 

MENOR RED 

AEROPORTUARIA 

REGIÓN 

METROPOLITANA 

2020-2021

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 CHACABUCO, 

SANTIAGO

COLINA, PUDAHUEL Sin Reajuste 0 117.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 117.000 0 0 0 0 0 0 0 15.000 15.000 30.000 27.000 30.000 15.000

Aeropuertos Metropolitana de 

Santiago

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40011580-0 CONSERVACION 

MENOR RED 

AEROPORTUARIA 

REGION 

METROPOLITANA

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 318367 FIAR 

ADMINISTRACION 

DIRECTA 

CONSERVACIÓN 

MENOR RED 

AEROPORTUARIA 

REGIÓN 

METROPOLITANA

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 SANTIAGO SANTIAGO Sin Reajuste 0 63.000 15.460.203 SERGIO JARA 

VALDIVIA

0 63.000 0 0 0 0 0 6.216 4.003 13.784 6.000 4.000 10.000 18.997 0

Aeropuertos Metropolitana de 

Santiago

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40011580-0 CONSERVACION 

MENOR RED 

AEROPORTUARIA 

REGION 

METROPOLITANA

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 318369 ANTICIPO FIAR 

ADMINISTRACIÓN 

DIRECTA 

CONSERVACIÓN 

MENOR RED 

AEROPORTUARIA 

REGIÓN 

METROPOLITANA

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 SANTIAGO SANTIAGO Sin Reajuste 0 20.000 15.460.203 SERGIO JARA 

VALDIVIA

0 20.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.000 0



Informe mensual de Iniciativas de Inversión programadas y en ejecución MOP año 2020

(Montos en miles de $)

Mes: Julio de 2020

Servicio Reg Proyecto Reg Contrato Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación Centro gestión Cod Contrato Nombre Contrato Clasificación Estado Tipo Contratación F Licitación F Apertura
F Resolución de 

Adjudicación
F Trámite F Inicio F Término Provincia Contrato Comuna Contrato Tipo Reajuste Presupuesto oficial

Monto Vigente 

Contrato
Rut Contratista Nombre Contratista Inversión Anterior Programado año ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo TIPO DE GASTO

Aeropuertos Metropolitana de 

Santiago

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40011589-0 CONSERVACION 

MAYOR PLATAFORMA 

ESTACIONAMIENTO 

DE AVIONES Y 

RODAJES ASOCIADOS 

AEROPUERTO ARTURO 

MERINO BENITEZ 

REGION 

METROPOLITANA

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 310535 GASTOS 

ADMINISTRATIVOS 

CONSERVACIÓN 

MAYOR PLATAFORMA 

ESTACIONAMIENTO 

DE AVIONES Y 

RODAJES ASOCIADOS 

AMB 2020

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 SANTIAGO PUDAHUEL Sin Reajuste 0 300 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 300 0 0 0 0 0 0 0 0 300 0 0 0 0

Aeropuertos Metropolitana de 

Santiago

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40011589-0 CONSERVACION 

MAYOR PLATAFORMA 

ESTACIONAMIENTO 

DE AVIONES Y 

RODAJES ASOCIADOS 

AEROPUERTO ARTURO 

MERINO BENITEZ 

REGION 

METROPOLITANA

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 322569 GASTOS 

ADMINISTRATIVOS 

CONSERVACIÓN 

MAYOR PLATAFORMA 

ESTACIONAMIENTO 

DE AVIONES Y 

RODAJES ASOCIADOS 

AEROPUERTO AMB - 

ETAPA3

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 Sin Reajuste 0 400 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 400 0

Aeropuertos Metropolitana de 

Santiago

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40011589-0 CONSERVACION 

MAYOR PLATAFORMA 

ESTACIONAMIENTO 

DE AVIONES Y 

RODAJES ASOCIADOS 

AEROPUERTO ARTURO 

MERINO BENITEZ 

REGION 

METROPOLITANA

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 310530 Asesoría a la IF  

Conservación Mayor 

Plataforma 

Estacionamiento de 

Aviones y Rodajes 

Asociados Aeropuerto 

A.M.B., Etapa I

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

En Licitación Propuesta publica             07-jul-20 05-ago-20 02-ene-00 02-ene-00 20-ago-20 16-feb-21 SANTIAGO PUDAHUEL Indice de Precios al 

Consumidor

181.560 181.560 0 0 155.688 0 0 0 0 0 0 0 0 31.017 31.168 31.259 62.245 31.470 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Aeropuertos Metropolitana de 

Santiago

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40011589-0 CONSERVACION 

MAYOR PLATAFORMA 

ESTACIONAMIENTO 

DE AVIONES Y 

RODAJES ASOCIADOS 

AEROPUERTO ARTURO 

MERINO BENITEZ 

REGION 

METROPOLITANA

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 316199 Asesoría a la IF 

Conservación Mayor 

Plataforma 

Estacionamiento de 

Aviones y Rodajes 

Asociados Aeropuerto 

A.M.B., Etapa II

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-sept-20 01-sept-20 02-ene-00 02-ene-00 01-oct-20 01-may-21 Sin Reajuste 0 211.820 0 0 92.596 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30.714 30.865 31.017 124.823 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Aeropuertos Metropolitana de 

Santiago

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40011589-0 CONSERVACION 

MAYOR PLATAFORMA 

ESTACIONAMIENTO 

DE AVIONES Y 

RODAJES ASOCIADOS 

AEROPUERTO ARTURO 

MERINO BENITEZ 

REGION 

METROPOLITANA

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 322570 ASESORÍA A LA IF 

CONSERVACIÓN 

MAYOR PLATAFORMA 

ESTACIONAMIENTO 

DE AVIONES Y 

RODAJES ASOCIADOS 

AEROPUERTO AMB - 

ETAPA3

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-dic-20 01-dic-20 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-20 01-abr-22 Sin Reajuste 0 254.921 0 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 253.921 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Aeropuertos Metropolitana de 

Santiago

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40011589-0 CONSERVACION 

MAYOR PLATAFORMA 

ESTACIONAMIENTO 

DE AVIONES Y 

RODAJES ASOCIADOS 

AEROPUERTO ARTURO 

MERINO BENITEZ 

REGION 

METROPOLITANA

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 310532 Conservación Mayor 

Plataforma 

Estacionamiento de 

Aviones y Rodajes 

Asociados Aeropuerto 

A.M.B., Etapa I

1. OBRAS Adjudicado                                                                                          Propuesta publica             17-abr-20 30-jun-20 02-ene-00 02-ene-00 15-jul-20 11-ene-21 SANTIAGO PUDAHUEL Indice de Precios al 

Consumidor

1.450.000 1.439.912 76.303.450 INGENIERIA Y 

CONSTRUCCIONES 

SANTA LAURA SPA

0 1.285.950 0 0 0 0 0 0 0 0 51.000 408.750 413.000 413.200 200.025 Contratación de 

Obras

Aeropuertos Metropolitana de 

Santiago

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40011589-0 CONSERVACION 

MAYOR PLATAFORMA 

ESTACIONAMIENTO 

DE AVIONES Y 

RODAJES ASOCIADOS 

AEROPUERTO ARTURO 

MERINO BENITEZ 

REGION 

METROPOLITANA

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 316201 Conservación Mayor 

Plataforma 

Estacionamieto de 

Aviones y Rodajes 

Asociados Aeropuerto 

A.M.B., Etapa II

1. OBRAS En Licitación Propuesta publica             26-ago-20 02-oct-20 02-ene-00 02-ene-00 13-oct-20 11-may-21 Indice de Precios al 

Consumidor

1.274.489 1.274.489 0 0 698.625 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50.750 193.800 454.075 610.691 Contratación de 

Obras

Aeropuertos Metropolitana de 

Santiago

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40011589-0 CONSERVACION 

MAYOR PLATAFORMA 

ESTACIONAMIENTO 

DE AVIONES Y 

RODAJES ASOCIADOS 

AEROPUERTO ARTURO 

MERINO BENITEZ 

REGION 

METROPOLITANA

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 322571 CONSERVACIÓN 

MAYOR PLATAFORMA 

ESTACIONAMIENTO 

DE AVIONES Y 

RODAJES ASOCIADOS 

AEROPUERTO AMB - 

ETAPA3

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-dic-20 01-dic-20 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-20 01-mar-22 Sin Reajuste 0 1.982.700 0 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.981.700 Contratación de 

Obras

Aeropuertos Metropolitana de 

Santiago

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40011616-0 CONSTRUCCION 

CALLES DE RODAJE 

AEROPUERTO ARTURO 

MERINO BENITEZ 

REGION 

METROPOLITANA

DISEÑO GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 320852 DISEÑO 

CONSTRUCCIÓN 

CALLES DE RODAJE 

AEROPUERTO ARTURO 

MERINO BENITEZ

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 Sin Reajuste 0 300 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300 0 0 0

Aeropuertos Metropolitana de 

Santiago

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40011616-0 CONSTRUCCION 

CALLES DE RODAJE 

AEROPUERTO ARTURO 

MERINO BENITEZ 

REGION 

METROPOLITANA

DISEÑO CONSULTORÍAS Nivel Central 320855  DISEÑO 

CONSTRUCCIÓN 

CALLES DE RODAJE 

AEROPUERTO ARTURO 

MERINO BENITEZ

2. ESTUDIOS Por Licitar Sin Información               01-sept-20 01-oct-20 02-ene-00 02-ene-00 01-oct-20 01-sept-22 Sin Reajuste 0 515.971 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 515.973 Diseño de Ingenieria

Aeropuertos Metropolitana de 

Santiago

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40020234-0 CONSERVACION 

MAYOR PISTA 17R-

35L Y RODAJES 

ASOCIADOS 

AEROPUERTO AMB

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 320862 GASTOS 

ADMINISTRATIVOS 

CONSERVACIÓN 

MAYOR PISTA 17R-

35L Y RODAJES 

ASOCIADOS 

AEROPUERTO AMB

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 Sin Reajuste 0 300 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 300 0 0 0 0 0 0 0 0 300 0 0 0 0

Aeropuertos Metropolitana de 

Santiago

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40020234-0 CONSERVACION 

MAYOR PISTA 17R-

35L Y RODAJES 

ASOCIADOS 

AEROPUERTO AMB

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 320863 CONSERVACIÓN 

MAYOR PISTA 17R-

35L Y RODAJES 

ASOCIADOS 

AEROPUERTO AMB

1. OBRAS En Licitación Propuesta publica             28-ago-20 02-oct-20 02-ene-00 02-ene-00 13-oct-20 10-feb-21 Indice de Precios al 

Consumidor

1.398.908 1.398.908 0 0 304.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 101.200 202.800 1.100.774 Contratación de 

Obras

Aeropuertos Metropolitana de 

Santiago

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40021701-0 CONSERVACION 

COLECTOR G3 

AEROPUERTO ARTURO 

MERINO BENITEZ 

REGION 

METROPOLITANA

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 318320 GASTOS 

ADMINISTRATIVOS 

CONSERVACIÓN 

COLECTOR G3 

AEROPUERTO ARTURO 

MERINO BENITEZ. 

REGIÓN 

METROPOLITANA

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 Sin Reajuste 0 200 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 0 0 0

Aeropuertos Metropolitana de 

Santiago

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40021701-0 CONSERVACION 

COLECTOR G3 

AEROPUERTO ARTURO 

MERINO BENITEZ 

REGION 

METROPOLITANA

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 318321 CONSERVACIÓN 

COLECTOR G3 

AEROPUERTO ARTURO 

MERINO BENITEZ. 

REGIÓN 

METROPOLITANA

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-dic-20 01-dic-20 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-20 01-jun-21 Sin Reajuste 0 912.386 0 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 911.386 Contratación de 

Obras

Aeropuertos del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 40021227-0 CONSERVACION 

RUTINARIA 

AERODROMO DE 

PICHILEMU

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 318322 GASTOS 

ADMINISTRATIVOS 

CONSERVACIÓN 

RUTINARIA 

AERÓDROMO DE 

PICHILEMU

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 Sin Reajuste 0 300 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 0 0 0

Aeropuertos del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 40021227-0 CONSERVACION 

RUTINARIA 

AERODROMO DE 

PICHILEMU

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 318323 ASESORÍA A LA 

INSPECCIÓN FISCAL 

CONSERVACIÓN 

RUTINARIA 

AERÓDROMO DE 

PICHILEMU

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-sept-20 01-oct-20 02-ene-00 02-ene-00 01-oct-20 01-abr-21 Sin Reajuste 0 75.000 0 0 45.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15.000 15.000 15.000 30.000 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Aeropuertos del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 40021227-0 CONSERVACION 

RUTINARIA 

AERODROMO DE 

PICHILEMU

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 318324 CONSERVACIÓN 

RUTINARIA 

AERÓDROMO DE 

PICHILEMU

1. OBRAS En Licitación Propuesta publica             28-ago-20 01-oct-20 02-ene-00 02-ene-00 16-oct-20 14-abr-21 Indice de Precios al 

Consumidor

1.006.188 1.006.188 0 0 600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 81.000 252.000 267.000 550.000 Contratación de 

Obras

Aeropuertos del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 40021227-0 CONSERVACION 

RUTINARIA 

AERODROMO DE 

PICHILEMU

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 318325 GASTOS VIÁTICOS Y 

TRASLADOS IF 

CONSERVACIÓN 

RUTINARIA 

AERÓDROMO DE 

PICHILEMU

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Por Licitar Trato directo                 Sin Reajuste 0 2.700 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.700 0 0 0 0 0 0 0 0 200 500 500 500 1.000

Aeropuertos del Maule del Maule PROYECTOS 30407483-0 CONSERVACIÓN 

PISTA Y OTROS 

AERÓDROMO 

GENERAL FREIRE DE 

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 305784 CONSERVACIÓN 

PISTAS Y OTROS 

AERÓDROMO 

GENERAL FREIRE DE 

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             21-oct-19 25-nov-19 29-nov-19 29-nov-19 30-nov-19 19-ago-20 CURICO CURICO Sin Reajuste 225.615 278.700 76.414.269 CONSTRUCTORA 

ECOFER SPA

19.978 258.722 0 91.147 29.640 0 25.119 37.984 39.571 35.261 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Aeropuertos del Maule del Maule PROYECTOS 30407483-0 CONSERVACIÓN 

PISTA Y OTROS 

AERÓDROMO 

GENERAL FREIRE DE 

CURICÓ

EJECUCION OTROS GASTOS Bio Bío 305785 GASTOS EN VIÁTICOS 

Y TRASLADOS IF 

CONSERVACIÓN 

PISTAS Y OTROS 

AERÓDROMO 

GENERAL FREIRE DE 

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

En Ejecución Trato directo                 CURICO CURICO Sin Reajuste 0 400 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 400 0 77 62 0 106 62 41 52 0 0 0 0 0

Aeropuertos del Maule del Biobío PROYECTOS 30407483-0 CONSERVACIÓN 

PISTA Y OTROS 

AERÓDROMO 

GENERAL FREIRE DE 

CURICÓ

EJECUCION OTROS GASTOS Bio Bío 315938 VIÁTICOS Y 

TRASLADO IF CONS. 

PISTA Y OTROS 

AERÓDROMO 

GENERAL FREIRE DE 

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 BIO-BIO LOS ANGELES Sin Reajuste 0 800 7.242.984 MONTECINOS 

FUENTES, GABRIELA 

DEL ROSARIO

0 800 0 0 95 0 47 119 47 345 147 0 0 0 0

Aeropuertos del Maule del Maule PROYECTOS 30444028-0 CONSERVACION 

RUTINARIA 

AERÓDROMO 

MUNICIPAL DE 

LINARES REGIÓN DEL 

MAULE

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 305885 CONSERVACIÓN 

RUTINARIA ÁREA DE 

MOVIMIENTO 

AERÓDROMO 

MUNICIPAL DE 

LINARES, AÑO 2019 - 

2020

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             21-oct-19 25-nov-19 29-nov-19 29-nov-19 30-nov-19 30-jun-20 LINARES LINARES Indice de Precios al 

Consumidor

883.044 842.283 78.516.260 CONSTR.TRANSPORTE

S E INMOB.HECTOR 

ROMAN Y OTRO LTD

19.981 833.324 0 143.546 96.485 238.283 142.461 168.991 37.181 6.378 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Aeropuertos del Maule del Maule PROYECTOS 30444028-0 CONSERVACION 

RUTINARIA 

AERÓDROMO 

MUNICIPAL DE 

LINARES REGIÓN DEL 

MAULE

EJECUCION OTROS GASTOS Bio Bío 305887 GASTOS VIÁTICOS Y 

TRASLADOS IF 

CONSERVACIÓN 

RUTINARIA ÁREA DE 

MOVIMIENTO 

AERÓDROMO 

MUNICIPAL DE 

LINARES, AÑO 2019 - 

2020

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

En Ejecución Trato directo                 LINARES LINARES Sin Reajuste 0 775 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 797 0 31 63 31 61 92 62 77 31 350 0 0 0

Aeropuertos del Maule del Biobío PROYECTOS 30444028-0 CONSERVACION 

RUTINARIA 

AERÓDROMO 

MUNICIPAL DE 

LINARES REGIÓN DEL 

MAULE

EJECUCION OTROS GASTOS Bio Bío 315952 VIATICOS Y 

TRASLADO CONS. 

RUTINARIA ÁREA DE 

MOVIMIENTO 

AERÓDROMO 

MUNICIPAL DE 

LINARES AÑO 2019-

2020

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 BIO-BIO LOS ANGELES Sin Reajuste 500 780 7.242.984 MONTECINOS 

FUENTES, GABRIELA 

DEL ROSARIO

0 680 0 0 154 0 96 115 58 80 40 137 0 0 0

Aeropuertos del Maule del Maule PROYECTOS 40020407-0 CONSERVACION 

RUTINARIA AREA DE 

MOVIMIENTO 

AERODROMO EL 

BOLDO DE 

CAUQUENES

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Maule 320734 GASTOS 

ADMINISTRATIVOS 

CONSERVACIÓN 

RUTINARIA ÁREA DE 

MOVIMIENTO 

AERÓDROMO EL 

BOLDO DE 

CAUQUENES.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 Sin Reajuste 0 200 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 0 0 0

Aeropuertos del Maule del Maule PROYECTOS 40020407-0 CONSERVACION 

RUTINARIA AREA DE 

MOVIMIENTO 

AERODROMO EL 

BOLDO DE 

CAUQUENES

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 320733 CONSERVACIÓN 

RUTINARIA ÁREA DE 

MOVIMIENTO 

AERÓDROMO EL 

BOLDO DE 

CAUQUENES.

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-sept-20 01-oct-20 02-ene-00 02-ene-00 01-oct-20 01-ene-21 Sin Reajuste 0 200.000 0 0 160.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.000 90.000 50.000 40.000 Contratación de 

Obras

Aeropuertos del Maule del Maule PROYECTOS 40020407-0 CONSERVACION 

RUTINARIA AREA DE 

MOVIMIENTO 

AERODROMO EL 

BOLDO DE 

CAUQUENES

EJECUCION OTROS GASTOS Maule 320735 GASTOS VIATICOS Y 

TRASLADOS IF 

CONSERVACIÓN 

RUTINARIA ÁREA DE 

MOVIMIENTO 

AERÓDROMO EL 

BOLDO DE 

CAUQUENES.

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Por Licitar Trato directo                 Sin Reajuste 0 600 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 450 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150 150 150 150

Aeropuertos de Ñuble del Biobío PROYECTOS 30407488-0 CONSERVACION 

INFRAESTRUCTURA 

HORIZONTAL Y 

OTROS AD. 

BERNARDO 

O'HIGGINS. CHILLÁN, 

VIII REGIÓN DEL BÍO 

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 316043 GASTOS 

ADMINISTRATIVOS 

CONSERVACIÓN 

INFRAESTRUCTURA 

HORIZONTAL AD. 

BERNARDO OHIGGINS 

DE CHILLAN

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 Sin Reajuste 0 200 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 0 0 0

Aeropuertos de Ñuble de Ñuble PROYECTOS 30407488-0 CONSERVACION 

INFRAESTRUCTURA 

HORIZONTAL Y 

OTROS AD. 

BERNARDO 

O'HIGGINS. CHILLÁN, 

VIII REGIÓN DEL BÍO 

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 320871 Asesoría 

CONSERVACIÓN 

INFRAESTRUCTURA 

HORIZONTAL AD. 

BERNARDO OHIGGINS 

DE CHILLAN

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

En Licitación Sin Información               01-sept-20 01-oct-20 02-ene-00 02-ene-00 01-nov-20 01-abr-21 Sin Reajuste 0 80.000 0 0 32.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16.000 16.000 48.000 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Aeropuertos de Ñuble del Biobío PROYECTOS 30407488-0 CONSERVACION 

INFRAESTRUCTURA 

HORIZONTAL Y 

OTROS AD. 

BERNARDO 

O'HIGGINS. CHILLÁN, 

VIII REGIÓN DEL BÍO 

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 316042 CONSERVACIÓN 

INFRAESTRUCTURA 

HORIZONTAL AD. 

BERNARDO OHIGGINS 

DE CHILLAN

1. OBRAS En Licitación Propuesta publica             28-ago-20 02-oct-20 02-ene-00 02-ene-00 12-oct-20 10-abr-21 Indice de Precios al 

Consumidor

1.186.162 1.186.162 0 0 353.012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 106.129 246.883 988.708 Contratación de 

Obras

Aeropuertos de Ñuble de Ñuble PROYECTOS 30407488-0 CONSERVACION 

INFRAESTRUCTURA 

HORIZONTAL Y 

OTROS AD. 

BERNARDO 

O'HIGGINS. CHILLÁN, 

VIII REGIÓN DEL BÍO 

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 316044 GASTOS VIÁTICOS Y 

TRASLADOS IF 

CONSERVACIÓN 

INFRAESTRUCTURA 

HORIZONTAL AD. 

BERNARDO OHIGGINS 

DE CHILLAN

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Por Licitar Trato directo                 Sin Reajuste 0 4.914 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 2.366 0 0 0 0 0 0 0 0 592 592 592 592 2.548

Aeropuertos de Ñuble de Ñuble PROYECTOS 40003926-0 CONSERVACION 

RUTINARIA 

INFRAESTRUCTURA 

VERTICAL 

AERODROMO 

GENERAL BERNARDO 

OHIGGINS REGION 

DEL ÑUBLE

EJECUCION OBRAS CIVILES Ñuble 303691 CONSERVACIÓN 

INFRAESTRUCTURA 

VERTICAL Y CAMINO 

DE ACCESO 

AERÓDROMO 

BERNARDO 

O´HIGGINS DE 

CHILLAN, REGION DE 

ÑUBLE - 2do 

1. OBRAS Terminado Propuesta publica             04-jul-19 09-ago-19 21-ago-19 27-ago-19 27-ago-19 07-jun-20 DIGUILLÍN CHILLAN Sin Reajuste 568.948 803.722 76.482.006 INGENIERIA Y 

CONSTRUCCION 

GESMART LIMITADA

386.849 416.873 0 160.141 80.001 63.668 113.063 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Aeropuertos de Ñuble de Ñuble PROYECTOS 40003926-0 CONSERVACION 

RUTINARIA 

INFRAESTRUCTURA 

VERTICAL 

AERODROMO 

GENERAL BERNARDO 

OHIGGINS REGION 

DEL ÑUBLE

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 297646 GASTOS DE 

TRASLADO Y VIÁTICO 

CONSERVACIÓN 

INFRAESTRUCTURA 

VERTICAL Y CAMINO 

ACCESO AERÓDROMO 

BERNARDO 

OHIGGINS, CHILLAN

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

En Ejecución Trato directo                 Sin Reajuste 0 1.736 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.736 0 0 0 0 0 0 0 1.736 0 0 0 0 0

Aeropuertos del Biobío del Biobío PROYECTOS 30289972-0 CONSERVACIÓN 

RUTINARIA 

AERÓDROMO CARRIEL 

SUR. CONCEPCIÓN, 

VIII REGIÓN

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 303024 CONSERVACIÓN 

RUTINARIA 

AERÓDROMO CARRIEL 

SUR. CONCEPCIÓN, 

VIII REGIÓN.

1. OBRAS Terminado Propuesta publica             22-ago-19 11-sept-19 28-oct-19 04-nov-19 05-nov-19 24-ene-20 CONCEPCION TALCAHUANO Sin Reajuste 149.498 205.010 76.414.269 CONSTRUCTORA 

ECOFER SPA

163.622 41.388 0 40.999 388 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Aeropuertos del Biobío del Biobío PROYECTOS 30485933-0 CONSERVACION 

PEQUEÑOS 

AERÓDROMOS 

PROVINCIA DE 

ARAUCO REGION DEL 

BÍO BÍO

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Bio Bío 315285 GASTOS 

ADMINISTRATIVOS 

CONSERVACIÓN 

AERÓDROMO 

LEQUECAHUE DE 

TIRUA,  REGIÓN DEL 

BIOBÍO

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 Sin Reajuste 0 200 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 200 0 0 0 0 0 0 0 0 200 0 0 0 0

Aeropuertos del Biobío del Biobío PROYECTOS 30485933-0 CONSERVACION 

PEQUEÑOS 

AERÓDROMOS 

PROVINCIA DE 

ARAUCO REGION DEL 

BÍO BÍO

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Bio Bío 320728 GASTOS 

ADMINISTRATIVOS 

CONSERVACIÓN 

AERÓDROMO LOS 

PEHUENCHES DE 

LEBU, REGIÓN DEL 

BIOBÍO

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 Sin Reajuste 0 200 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300 0 0 0

Aeropuertos del Biobío del Biobío PROYECTOS 30485933-0 CONSERVACION 

PEQUEÑOS 

AERÓDROMOS 

PROVINCIA DE 

ARAUCO REGION DEL 

BÍO BÍO

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 300957 CONSERVACIÓN 

AERÓDROMO ISLA 

MOCHA, REGIÓN DEL 

BIOBIO.

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             14-ago-19 24-sept-19 01-oct-19 07-oct-19 08-oct-19 05-abr-20 ARAUCO LEBU Sin Reajuste 452.214 419.035 76.414.269 CONSTRUCTORA 

ECOFER SPA

79.990 464.486 0 149.974 68.009 0 0 0 0 190.441 56.061 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Aeropuertos del Biobío del Biobío PROYECTOS 30485933-0 CONSERVACION 

PEQUEÑOS 

AERÓDROMOS 

PROVINCIA DE 

ARAUCO REGION DEL 

BÍO BÍO

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 315283 CONSERVACIÓN 

AERÓDROMO 

LEQUECAHUE DE 

TIRUA, REGIÓN DEL 

BIOBÍO

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-sept-20 01-oct-20 02-ene-00 02-ene-00 01-oct-20 01-feb-21 Sin Reajuste 0 350.000 0 0 102.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51.000 51.000 256.000 Contratación de 

Obras

Aeropuertos del Biobío del Biobío PROYECTOS 30485933-0 CONSERVACION 

PEQUEÑOS 

AERÓDROMOS 

PROVINCIA DE 

ARAUCO REGION DEL 

BÍO BÍO

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 320727 CONSERVACIÓN 

AERÓDROMO LOS 

PEHUENCHES DE 

LEBU, REGIÓN DEL 

BIOBÍO

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-sept-20 01-oct-20 02-ene-00 02-ene-00 01-oct-20 01-mar-21 Sin Reajuste 0 470.000 0 0 160.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.000 60.000 80.000 310.000 Contratación de 

Obras

Aeropuertos del Biobío del Biobío PROYECTOS 30485933-0 CONSERVACION 

PEQUEÑOS 

AERÓDROMOS 

PROVINCIA DE 

ARAUCO REGION DEL 

BÍO BÍO

EJECUCION OTROS GASTOS Bio Bío 301109 VIÁTICOS Y 

TRASLADOS IF 

CONSERVACIÓN 

AERÓDROMO ISLA 

MOCHA

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

En Ejecución Trato directo                 ARAUCO LEBU Sin Reajuste 0 14.324 1 VARIOS 

PROVEEDORES

2.000 11.977 0 1.150 0 0 0 0 0 2.300 2.300 1.500 4.727 0 0

Aeropuertos del Biobío del Biobío PROYECTOS 30485933-0 CONSERVACION 

PEQUEÑOS 

AERÓDROMOS 

PROVINCIA DE 

ARAUCO REGION DEL 

BÍO BÍO

EJECUCION OTROS GASTOS Bio Bío 315287 GASTOS VIÁTICOS Y 

TRASLADOS IF 

CONSERVACIÓN 

AERÓDROMO 

LEQUECAHUE DE 

TIRUA,  REGIÓN DEL 

BIOBÍO

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Por Licitar Trato directo                 Sin Reajuste 0 2.084 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.113 0 0 0 0 0 0 0 0 186 186 186 557 971

Aeropuertos del Biobío del Biobío PROYECTOS 30485933-0 CONSERVACION 

PEQUEÑOS 

AERÓDROMOS 

PROVINCIA DE 

ARAUCO REGION DEL 

BÍO BÍO

EJECUCION OTROS GASTOS Bio Bío 315557 Conservación 

aeródromo Isla 

Mocha - Viáticos IF

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 BIO-BIO LOS ANGELES Sin Reajuste 0 300 7.242.984 MONTECINOS 

FUENTES, GABRIELA 

DEL ROSARIO

0 174 0 0 24 0 0 0 0 50 50 50 0 0 0

Aeropuertos del Biobío del Biobío PROYECTOS 30485933-0 CONSERVACION 

PEQUEÑOS 

AERÓDROMOS 

PROVINCIA DE 

ARAUCO REGION DEL 

BÍO BÍO

EJECUCION OTROS GASTOS Bio Bío 320729 GASTOS VIATICOS Y 

TRASLADOS IF 

CONSERVACIÓN 

AERÓDROMO LOS 

PEHUENCHES DE 

LEBU, REGIÓN DEL 

BIOBÍO

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Por Licitar Trato directo                 Sin Reajuste 0 1.050 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 450 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150 150 150 600

Aeropuertos del Biobío Fondos sin decretar PROYECTOS 40003936-0 CONSERVACIÓN 

MAYOR 

INFRAESTRUCTURA 

HORIZONTAL 

AEROPUERTO 

CARRIEL SUR, 

REGION DEL BIO BIO 

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 310584 GASTOS 

ADMINISTRATIVOS 

CONSERVACIÓN 

MAYOR 

INFRAESTRUCTURA 

HORIZONTAL 

AEROPUERTO 

CARRIEL SUR, 

REGIÓN DEL BIOBIO 

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 Sin Reajuste 0 300 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300 0



Informe mensual de Iniciativas de Inversión programadas y en ejecución MOP año 2020
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Monto Vigente 

Contrato
Rut Contratista Nombre Contratista Inversión Anterior Programado año ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo TIPO DE GASTO

Aeropuertos del Biobío del Biobío PROYECTOS 40003936-0 CONSERVACIÓN 

MAYOR 

INFRAESTRUCTURA 

HORIZONTAL 

AEROPUERTO 

CARRIEL SUR, 

REGION DEL BIO BIO 

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 322458 GASTOS 

ADMINISTRATIVOS 

NORMALIZACIÓN Y 

CONSERVACIÓN ÁREA 

DE MOVIMIENTO 

AEROPUERTO 

CARRIEL SUR, 

CONCEPCIÓN , ETAPA 

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 Sin Reajuste 0 200 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 0 0

Aeropuertos del Biobío del Biobío PROYECTOS 40003936-0 CONSERVACIÓN 

MAYOR 

INFRAESTRUCTURA 

HORIZONTAL 

AEROPUERTO 

CARRIEL SUR, 

REGION DEL BIO BIO 

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 310585 ASESORÍA A LA 

INSPECCIÓN FISCAL 

NORMALIZACIÓN Y 

CONSERVACIÓN 

MAYOR 

INFRAESTRUCTURA 

HORIZONTAL 

AEROPUERTO 

CARRIEL SUR, 

REGIÓN DEL BIOBIO 

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-sept-20 01-oct-20 02-ene-00 02-ene-00 01-nov-20 01-dic-21 CONCEPCION TALCAHUANO Sin Reajuste 0 425.322 0 0 26.273 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26.273 186.388 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Aeropuertos del Biobío del Biobío PROYECTOS 40003936-0 CONSERVACIÓN 

MAYOR 

INFRAESTRUCTURA 

HORIZONTAL 

AEROPUERTO 

CARRIEL SUR, 

REGION DEL BIO BIO 

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 322459 ASESORÍA A LA IF 

NORMALIZACIÓN Y 

CONSERVACIÓN ÁREA 

DE MOVIMIENTO 

AEROPUERTO 

CARRIEL SUR, 

CONCEPCIÓN , ETAPA 

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-dic-20 01-dic-20 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-20 01-feb-22 Sin Reajuste 0 336.113 0 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 172.044 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Aeropuertos del Biobío del Biobío PROYECTOS 40003936-0 CONSERVACIÓN 

MAYOR 

INFRAESTRUCTURA 

HORIZONTAL 

AEROPUERTO 

CARRIEL SUR, 

REGION DEL BIO BIO 

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 310586 NORMALIZACIÓN Y  

CONSERVACIÓN 

MAYOR 

INFRAESTRUCTURA 

HORIZONTAL 

AEROPUERTO 

CARRIEL SUR, 

REGIÓN DEL BIOBIO 

1. OBRAS Adjudicado                                                                                          Propuesta publica             06-jun-20 12-ago-20 02-ene-00 02-ene-00 05-oct-20 29-dic-21 CONCEPCION TALCAHUANO Indice de Precios al 

Consumidor

8.553.547 7.436.181 84.060.600 CONST. DE 

PAVIMENTOS 

ASFALTICOS BITUMIX 

S.A.

0 69.409 0 0 0 0 0 0 0 0 11.140 5.582 9.739 42.948 1.771.254 Contratación de 

Obras

Aeropuertos del Biobío del Biobío PROYECTOS 40003936-0 CONSERVACIÓN 

MAYOR 

INFRAESTRUCTURA 

HORIZONTAL 

AEROPUERTO 

CARRIEL SUR, 

REGION DEL BIO BIO 

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 322457 NORMALIZACIÓN Y 

CONSERVACIÓN ÁREA 

DE MOVIMIENTO 

AEROPUERTO 

CARRIEL SUR, 

CONCEPCIÓN , ETAPA 

2

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-oct-20 01-dic-20 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-20 01-ene-22 Sin Reajuste 0 9.719.851 0 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 5.831.297 Contratación de 

Obras

Aeropuertos del Biobío del Biobío PROYECTOS 40009728-0 NORMALIZACION 

AREA DE 

MOVIMIENTO 

AERODROMO CARRIEL 

SUR CONCEPCION

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Bio Bío 315289 GASTOS 

ADMINISTRATIVOS 

NORMALIZACION Y 

CONSERVACIÓN ÁREA 

DE MOVIMIENTO 

AERÓDROMO CARRIEL 

SUR, CONCEPCIÓN

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 CONCEPCION CONCEPCION Sin Reajuste 0 200 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 200 0 0 0 0 0 0 0 200 0 0 0 0 0

Aeropuertos del Biobío del Biobío PROYECTOS 40009728-0 NORMALIZACION 

AREA DE 

MOVIMIENTO 

AERODROMO CARRIEL 

SUR CONCEPCION

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 322452 GASTOS 

ADMINISTRATIVOS 

NORMALIZACIÓN Y 

CONSERVACIÓN ÁREA 

DE MOVIMIENTO 

AEROPUERTO 

CARRIEL SUR, 

CONCEPCIÓN , ETAPA 

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 Sin Reajuste 0 200 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 0 0 0

Aeropuertos del Biobío del Biobío PROYECTOS 40009728-0 NORMALIZACION 

AREA DE 

MOVIMIENTO 

AERODROMO CARRIEL 

SUR CONCEPCION

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 310585 ASESORÍA A LA 

INSPECCIÓN FISCAL 

NORMALIZACIÓN Y 

CONSERVACIÓN 

MAYOR 

INFRAESTRUCTURA 

HORIZONTAL 

AEROPUERTO 

CARRIEL SUR, 

REGIÓN DEL BIOBIO 

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-sept-20 01-oct-20 02-ene-00 02-ene-00 01-nov-20 01-dic-21 CONCEPCION TALCAHUANO Sin Reajuste 0 425.322 0 0 26.273 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26.273 0 186.388 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Aeropuertos del Biobío del Biobío PROYECTOS 40009728-0 NORMALIZACION 

AREA DE 

MOVIMIENTO 

AERODROMO CARRIEL 

SUR CONCEPCION

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 322459 ASESORÍA A LA IF 

NORMALIZACIÓN Y 

CONSERVACIÓN ÁREA 

DE MOVIMIENTO 

AEROPUERTO 

CARRIEL SUR, 

CONCEPCIÓN , ETAPA 

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-dic-20 01-dic-20 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-20 01-feb-22 Sin Reajuste 0 336.113 0 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 177.438 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Aeropuertos del Biobío del Biobío PROYECTOS 40009728-0 NORMALIZACION 

AREA DE 

MOVIMIENTO 

AERODROMO CARRIEL 

SUR CONCEPCION

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 310586 NORMALIZACIÓN Y  

CONSERVACIÓN 

MAYOR 

INFRAESTRUCTURA 

HORIZONTAL 

AEROPUERTO 

CARRIEL SUR, 

REGIÓN DEL BIOBIO 

1. OBRAS Adjudicado                                                                                          Propuesta publica             06-jun-20 12-ago-20 02-ene-00 02-ene-00 05-oct-20 29-dic-21 CONCEPCION TALCAHUANO Indice de Precios al 

Consumidor

8.553.547 7.436.181 84.060.600 CONST. DE 

PAVIMENTOS 

ASFALTICOS BITUMIX 

S.A.

0 1.345.545 0 0 0 0 0 0 0 0 275.771 423.374 426.457 219.942 5.641.724 Contratación de 

Obras

Aeropuertos del Biobío del Biobío PROYECTOS 40009728-0 NORMALIZACION 

AREA DE 

MOVIMIENTO 

AERODROMO CARRIEL 

SUR CONCEPCION

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 322457 NORMALIZACIÓN Y 

CONSERVACIÓN ÁREA 

DE MOVIMIENTO 

AEROPUERTO 

CARRIEL SUR, 

CONCEPCIÓN , ETAPA 

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-oct-20 01-dic-20 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-20 01-ene-22 Sin Reajuste 0 9.719.851 0 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 3.886.554 Contratación de 

Obras

Aeropuertos del Biobío del Biobío PROYECTOS 40011294-0 CONSERVACION 

RUTINARIA 

AERODROMO MARIA 

DOLORES REGION 

DEL BIO BIO

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 305789 CONSERVACIÓN 

AERÓDROMO MARÍA 

DOLORES DE LOS 

ÁNGELES, REGIÓN 

DEL BIOBÍO

1. OBRAS Terminado Propuesta publica             21-oct-19 25-nov-19 29-nov-19 29-nov-19 30-nov-19 12-jun-20 BIO-BIO LOS ANGELES Indice de Precios al 

Consumidor

1.025.498 1.065.916 77.802.240 SERV. MECANIZADOS 

SERVITERRA LTDA.

0 1.133.727 0 415.891 211.570 409.688 30.704 7.401 0 58.473 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Aeropuertos del Biobío del Biobío PROYECTOS 40011294-0 CONSERVACION 

RUTINARIA 

AERODROMO MARIA 

DOLORES REGION 

DEL BIO BIO

EJECUCION OTROS GASTOS Bio Bío 305790 GASTOS EN VIÁTICOS 

Y TRASLADOS IF 

CONSERVACIÓN 

AERÓDROMO MARÍA 

DOLORES DE LOS 

ÁNGELES, REGIÓN 

DEL BIOBÍO

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

En Ejecución Trato directo                 BIO-BIO LOS ANGELES Sin Reajuste 0 121 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 136 0 41 7 33 20 20 0 15 0 0 0 0 0

Aeropuertos del Biobío del Biobío PROYECTOS 40011294-0 CONSERVACION 

RUTINARIA 

AERODROMO MARIA 

DOLORES REGION 

DEL BIO BIO

EJECUCION OTROS GASTOS Bio Bío 315550 Conservación 

aeródromo María 

Dolores de Los 

Ángeles

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 BIO-BIO LOS ANGELES Sin Reajuste 100 380 7.242.984 MONTECINOS 

FUENTES, GABRIELA 

DEL ROSARIO

0 380 0 0 142 24 71 95 0 24 24 0 0 0 0

Aeropuertos del Biobío del Biobío PROYECTOS 40020585-0 CONSERVACION 

RUTINARIA 

AEROPUERTO 

CARRIEL SUR 

CONCEPCION

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Bio Bío 320739 GASTOS 

ADMINISTRATIVOS 

CONSERVACIÓN 

RUTINARIA ÁREA DE 

MOVIMIENTO 

AEROPUERTO 

CARRIEL SUR, 

REGIÓN DEL BIOBÍO.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 Sin Reajuste 0 150 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150 0 0 0

Aeropuertos del Biobío del Biobío PROYECTOS 40020585-0 CONSERVACION 

RUTINARIA 

AEROPUERTO 

CARRIEL SUR 

CONCEPCION

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 320732 CONSERVACIÓN 

RUTINARIA ÁREA DE 

MOVIMIENTO 

AEROPUERTO 

CARRIEL SUR, 

REGIÓN DEL BIOBÍO

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-sept-20 01-oct-20 02-ene-00 02-ene-00 01-oct-20 01-ene-21 Sin Reajuste 0 200.000 0 0 170.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.000 80.000 70.000 30.000 Contratación de 

Obras

Aeropuertos del Biobío del Biobío PROYECTOS 40020593-0 CONSERVACION 

RUTINARIA 

AERODROMO PUERTO 

SUR ISLA SANTA 

MARIA

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Bio Bío 322532 GASTOS 

ADMINISTRATIVOS 

CONSERVACIÓN 

RUTINARIA 

AERÓDROMO PUERTO 

SUR DE ISLA SANTA 

MARÍA, REGIÓN DEL 

BÍOBÍO

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 Sin Reajuste 0 200 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 0 0

Aeropuertos del Biobío del Biobío PROYECTOS 40020593-0 CONSERVACION 

RUTINARIA 

AERODROMO PUERTO 

SUR ISLA SANTA 

MARIA

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 322533 CONSERVACIÓN 

RUTINARIA 

AERÓDROMO PUERTO 

SUR DE ISLA SANTA 

MARÍA, REGIÓN DEL 

BÍOBÍO

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-dic-20 01-dic-20 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-20 01-may-21 Sin Reajuste 0 301.000 0 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 300.000 Contratación de 

Obras

Aeropuertos del Biobío del Biobío PROYECTOS 40020593-0 CONSERVACION 

RUTINARIA 

AERODROMO PUERTO 

SUR ISLA SANTA 

MARIA

EJECUCION Bio Bío 322535 GASTOS VIÁTICOS Y 

TRASLADOS IF 

CONSERVACIÓN 

RUTINARIA 

AERÓDROMO PUERTO 

SUR DE ISLA SANTA 

MARÍA, REGIÓN DEL 

BÍOBÍO

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Por Licitar Trato directo                 Sin Reajuste 0 1.010 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 1.000

Aeropuertos de la Araucanía de la Araucanía PROYECTOS 30485932-0 MEJORAMIENTO 

INTEGRAL 

AERODROMO DE 

VICTORIA REGION DE 

LA ARAUCANIA

DISEÑO CONSULTORÍAS Nivel Central 300931 DISEÑO 

MEJORAMIENTO 

INTEGRAL 

AERÓDROMO DE 

VICTORIA, 

ARAUCANÍA

2. ESTUDIOS En Ejecución Propuesta publica             26-ago-19 22-oct-19 05-nov-19 05-nov-19 12-nov-19 24-feb-21 MALLECO VICTORIA Indice de Precios al 

Consumidor

250.000 274.999 83.046.600 FERRER Y 

ASOCIADOS, ING. 

CONSULTORES S.A.

0 182.922 0 0 84.174 14.076 0 0 14.052 0 0 70.620 0 0 100.075 Diseño de Ingenieria

Aeropuertos de la Araucanía de la Araucanía PROYECTOS 40006839-0 AMPLIACIÓN Y 

MEJORAMIENTO 

AÉRODROMO LA 

ARAUCANÍA REGION 

DE LA ARAUCANIA

PREFACTIBILIDAD CONSULTORÍAS Nivel Central 298100 ANTEPROYECTO 

REFERENCIAL 

AMPLIACIÓN Y 

MEJORAMIENTO 

AERÓDROMO 

ARAUCANÍA						

2. ESTUDIOS En Ejecución Propuesta publica             29-may-19 29-jul-19 14-ago-19 14-ago-19 14-ago-19 11-dic-21 CAUTÍN FREIRE Indice de Precios al 

Consumidor

500.000 547.156 89.371.200 ARCADIS CHILE SPA. 83.011 549.030 0 0 67.399 0 11.244 309.061 0 33.781 0 0 125.217 2.327 89.259 Estudio de 

Prefactibilidad

Aeropuertos de la Araucanía de la Araucanía PROYECTOS 40015336-0 CONSERVACION AREA 

DE MOVIMIENTO 

AERODROMO DE 

VICTORIA REGION DE 

LA ARAUCANIA

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 302979 CONSERVACIÓN ÁREA 

DE MOVIMIENTO 

AERÓDROMO DE 

VICTORIA

1. OBRAS Terminado Propuesta publica             20-ago-19 30-sept-19 15-oct-19 24-oct-19 24-oct-19 21-feb-20 MALLECO VICTORIA Sin Reajuste 169.758 155.766 10.406.692 PEDRO ALEJANDRO 

URRUTIA PEREZ

119.862 35.905 0 0 35.905 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Aeropuertos de la Araucanía Fondos sin decretar PROYECTOS 40019910-0 AMPLIACIÓN Y 

MEJORAMIENTO 

AERODROMO DE 

PUCON

PREFACTIBILIDAD GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 320270 Gastos de Publicación 

AMPLIACION Y 

MEJORAMIENTO 

AERÓDROMO DE 

PUCÓN

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 Sin Reajuste 0 300 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300 0 0

Aeropuertos de la Araucanía de la Araucanía PROYECTOS 40019910-0 AMPLIACIÓN Y 

MEJORAMIENTO 

AERODROMO DE 

PUCON

PREFACTIBILIDAD CONSULTORÍAS Nivel Central 320252 AMPLIACION Y 

MEJORAMIENTO 

AERÓDROMO DE 

PUCÓN

2. ESTUDIOS Por Licitar Sin Información               01-sept-20 01-oct-20 02-ene-00 02-ene-00 01-oct-20 01-may-22 Sin Reajuste 0 780.000 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 800.529 Estudio de 

Prefactibilidad

Aeropuertos de la Araucanía de la Araucanía PROYECTOS 40022191-0 CONSERVACION 

INFRAESTRUCTURA 

VERTICAL Y 

HORIZONTAL 

AERÓDROMO DE 

PUCÓN

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Araucanía 318001 GASTOS 

ADMINISTRATIVOS 

CONSERVACIÓN INFR

AESTRUCTURA 

VERTICAL Y 

HORIZONTAL 

AERÓDROMO DE 

PUCÓN 2020

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 CAUTÍN PUCON Sin Reajuste 0 300 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 54 0 0 0 0 0 0 54 0 0 0 0 0 0

Aeropuertos de la Araucanía de la Araucanía PROYECTOS 40022191-0 CONSERVACION 

INFRAESTRUCTURA 

VERTICAL Y 

HORIZONTAL 

AERÓDROMO DE 

PUCÓN

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 316669 CONSERVACIÓN INFR

AESTRUCTURA 

VERTICAL Y 

HORIZONTAL 

AERÓDROMO DE 

PUCÓN 2020

1. OBRAS En Licitación Propuesta publica             05-jul-20 12-ago-20 02-ene-00 02-ene-00 28-ago-20 26-dic-20 CAUTÍN PUCON Sin Reajuste 584.277 584.277 0 0 584.277 0 0 0 0 0 0 0 0 39.270 177.585 250.566 116.855 0 Contratación de 

Obras

Aeropuertos de la Araucanía de la Araucanía PROYECTOS 40022191-0 CONSERVACION 

INFRAESTRUCTURA 

VERTICAL Y 

HORIZONTAL 

AERÓDROMO DE 

PUCÓN

EJECUCION OTROS GASTOS Araucanía 318003 GASTOS VIÁTICOS Y 

TRASLADOS IF 

CONSERVACIÓN INFR

AESTRUCTURA 

VERTICAL Y 

HORIZONTAL 

AERÓDROMO DE 

PUCÓN 2020

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 CAUTÍN PUCON Sin Reajuste 0 1.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 231 202 260 249 58 0

Aeropuertos de la Araucanía de la Araucanía PROYECTOS 40022230-0 CONSERVACION 

GLOBAL RED DE 

PEQUEÑOS 

AERÓDROMOS 

REGIÓN DE LA 

ARAUCANÍA

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Araucanía 320684 GASTOS 

ADMINISTRATIVOS 

CONSERVACIÓN 

GLOBAL RED DE 

PEQUEÑOS 

AERÓDROMOS 

REGIÓN DE 

ARAUCANÍA 2020-

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 Sin Reajuste 0 300 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300 0 0 0

Aeropuertos de la Araucanía de la Araucanía PROYECTOS 40022230-0 CONSERVACION 

GLOBAL RED DE 

PEQUEÑOS 

AERÓDROMOS 

REGIÓN DE LA 

ARAUCANÍA

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 316691 CONSERVACIÓN 

GLOBAL RED DE 

PEQUEÑOS 

AERÓDROMOS 

REGIÓN DE 

ARAUCANÍA 2020-

1. OBRAS En Licitación Propuesta publica             02-sept-20 09-oct-20 02-ene-00 02-ene-00 01-nov-20 01-mar-21 Sin Reajuste 463.244 463.244 0 0 200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46.324 153.676 263.244 Contratación de 

Obras

Aeropuertos de la Araucanía de la Araucanía PROYECTOS 40022230-0 CONSERVACION 

GLOBAL RED DE 

PEQUEÑOS 

AERÓDROMOS 

REGIÓN DE LA 

ARAUCANÍA

EJECUCION OTROS GASTOS Araucanía 320685 GASTOS VIÁTICOS Y 

TRASLADOS IF 

CONSERVACIÓN 

GLOBAL RED DE 

PEQUEÑOS 

AERÓDROMOS 

REGIÓN DE 

ARAUCANÍA 2020-

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Por Licitar Trato directo                 Sin Reajuste 0 900 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 450 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 225 225 450

Aeropuertos de la Araucanía de la Araucanía PROYECTOS 40026166-0 CONSERVACION 

MAYOR ÁREA DE 

MOVIMIENTO 

AERÓDROMO PUCÓN

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Araucanía 322146 GASTOS 

ADMINISTRATIVOS 

CONSERVACIÓN 

MAYOR ÁREA DE 

MOVIMIENTO 

AERÓDROMO PUCON 

REGIÓN DE LA 

ARAUCANÍA

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 Sin Reajuste 0 400 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 400 0 0 0

Aeropuertos de la Araucanía de la Araucanía PROYECTOS 40026166-0 CONSERVACION 

MAYOR ÁREA DE 

MOVIMIENTO 

AERÓDROMO PUCÓN

EJECUCION CONSULTORÍAS Araucanía 322148 ASESORÍA A LA IF 

CONSERVACIÓN 

MAYOR ÁREA DE 

MOVIMIENTO 

AERÓDROMO PUCON 

REGIÓN DE LA 

ARAUCANÍA

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-nov-20 01-dic-20 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-20 01-jun-21 Sin Reajuste 0 163.049 0 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 158.991 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Aeropuertos de la Araucanía de la Araucanía PROYECTOS 40026166-0 CONSERVACION 

MAYOR ÁREA DE 

MOVIMIENTO 

AERÓDROMO PUCÓN

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 322151 CONSERVACIÓN 

MAYOR ÁREA DE 

MOVIMIENTO 

AERÓDROMO PUCON 

REGIÓN DE LA 

ARAUCANÍA

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-oct-20 01-nov-20 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-20 01-may-21 Sin Reajuste 0 2.990.156 0 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 2.988.791 Contratación de 

Obras

Aeropuertos de la Araucanía de la Araucanía PROYECTOS 40026166-0 CONSERVACION 

MAYOR ÁREA DE 

MOVIMIENTO 

AERÓDROMO PUCÓN

EJECUCION Araucanía 322152 GASTOS VIÁTICOS Y 

TRASLADOS IF 

CONSERVACIÓN 

MAYOR ÁREA DE 

MOVIMIENTO 

AERÓDROMO PUCON 

REGIÓN DE LA 

ARAUCANÍA

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Por Licitar Trato directo                 Sin Reajuste 0 5.433 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 5.423

Aeropuertos de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 30407490-0 CONSERVACION 

MAYOR AD. PICHOY. 

VALDIVIA, XIV 

REGIÓN.

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Ríos 286859 CONSERVACIÓN 

MAYOR ÁREA DE 

MOVIMIENTO 

AERÓDROMO DE 

PICHOY  (SEGUNDO 

LLAMADO)

1. OBRAS Terminado Propuesta publica             15-jun-18 25-jul-18 31-jul-18 11-sept-18 12-sept-18 03-jun-19 VALDIVIA MARIQUINA Sin Reajuste 3.654.711 2.773.226 80.207.900 CLARO VICUNA 

VALENZUELA S.A.

2.824.647 633 0 0 633 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Aeropuertos de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 30453826-0 NORMALIZACION 

SUPERFICIE 

LIMITADORA DE 

OBSTACULOS AD. 

PICHOY

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 270020 REFORESTACIÓN 

NORMALIZACION 

SUPERFICIE 

LIMITADORA DE 

OBSTÁCULOS AD. 

PICHOY - REGIÓN DE 

LOS RÍOS

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Por Licitar Trato directo                 VALDIVIA VALDIVIA Sin Reajuste 0 239.045 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 250.945

Aeropuertos de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 30453826-0 NORMALIZACION 

SUPERFICIE 

LIMITADORA DE 

OBSTACULOS AD. 

PICHOY

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 298124 TALA 

NORMALIZACION 

SUPERFICIE 

LIMITADORA DE 

OBSTÁCULOS AD. 

PICHOY XIV REGIÓN 

DE LOS RÍOS

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

En Ejecución Trato directo                 VALDIVIA VALDIVIA Sin Reajuste 0 71.947 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 91.885 0 0 0 0 61.947 10.000 8.000 0 0 0 0 11.938 0

Aeropuertos de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 40000412-0 CONSERVACION 

AERODROMO LOS 

MAITENES DE VILLA 

VIEJA REGIÓN DE LOS 

RÍOS

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Los Ríos 320805 Gastos 

Administrativos 

CONSERVACION 

AERODROMO 

MUNICIPAL LOS 

MAITENES DE VILLA 

VIEJA

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 Sin Reajuste 0 300 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300 0 0 0

Aeropuertos de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 40000412-0 CONSERVACION 

AERODROMO LOS 

MAITENES DE VILLA 

VIEJA REGIÓN DE LOS 

RÍOS

EJECUCION CONSULTORÍAS Los Ríos 320806 Asesoría a la IF 

CONSERVACION 

AERODROMO 

MUNICIPAL LOS 

MAITENES DE VILLA 

VIEJA.

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

En Licitación Sin Información               01-oct-20 01-nov-20 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-20 01-may-21 Sin Reajuste 0 175.000 0 0 35.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35.000 140.000 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Aeropuertos de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 40000412-0 CONSERVACION 

AERODROMO LOS 

MAITENES DE VILLA 

VIEJA REGIÓN DE LOS 

RÍOS

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Ríos 320807 CONSERVACION 

AERODROMO 

MUNICIPAL LOS 

MAITENES DE VILLA 

VIEJA

1. OBRAS En Licitación Sin Información               01-sept-20 01-oct-20 02-ene-00 02-ene-00 01-nov-20 01-abr-21 Sin Reajuste 0 460.000 0 0 200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50.000 150.000 260.000 Contratación de 

Obras

Aeropuertos de Los Ríos Inversión No 

Regionalizada

PROYECTOS 40000412-0 CONSERVACION 

AERODROMO LOS 

MAITENES DE VILLA 

VIEJA REGIÓN DE LOS 

RÍOS

EJECUCION OTROS GASTOS Los Ríos 320808 Gastos de Viáticos y 

Traslados 

CONSERVACION 

AERODROMO 

MUNICIPAL LOS 

MAITENES DE VILLA 

VIEJA.

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Por Licitar Trato directo                 Sin Reajuste 0 950 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 380 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 190 190 570

Aeropuertos de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 40009164-0 AMPLIACIÓN Y 

MEJORAMIENTO 

AERODROMO PICHOY 

VALDIVIA

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 310425 GASTOS 

ADMINISTRATIVOS 

AMPLIACIÓN Y 

MEJORAMIENTO ÁREA 

TERMINAL 

AERÓDROMO PICHOY 

VALDIVIA 2020

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 VALDIVIA VALDIVIA Sin Reajuste 0 300 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300 0 0 0

Aeropuertos de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 40009164-0 AMPLIACIÓN Y 

MEJORAMIENTO 

AERODROMO PICHOY 

VALDIVIA

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 310418 ASESORÍA A LA 

INSPECCIÓN FISCAL 

AMPLIACIÓN Y 

MEJORAMIENTO ÁREA 

TERMINAL 

AERÓDROMO PICHOY 

VALDIVIA 2020

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-sept-20 01-oct-20 02-ene-00 02-ene-00 01-oct-20 01-abr-22 VALDIVIA MARIQUINA Sin Reajuste 0 606.981 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 553.971 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Aeropuertos de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 40009164-0 AMPLIACIÓN Y 

MEJORAMIENTO 

AERODROMO PICHOY 

VALDIVIA

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 319463 Asesoría de Revisión 

Ampliación y 

Mejoramiento Área 

Terminal, Aeródromo 

Pichoy, Valdivia (4to 

llamado)

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

Adjudicado                                                                                          Propuesta publica             22-may-20 12-jun-20 02-ene-00 02-ene-00 19-jun-20 04-jul-20 Sin Reajuste 53.000 49.900 59.171.740 IDOM INGENIERIA Y 

CONSULTORIA S.A. 

AGENCIA EN CHIL

0 53.000 0 0 0 0 0 0 0 53.000 0 0 0 0 0 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Aeropuertos de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 40009164-0 AMPLIACIÓN Y 

MEJORAMIENTO 

AERODROMO PICHOY 

VALDIVIA

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 300882 AMPLIACION Y 

MEJORAMIENTO ÁREA 

TERMINAL 

AERÓDROMO PICHOY, 

VALDIVIA

1. OBRAS Adjudicado                                                                                          Propuesta publica             03-sept-19 30-jun-20 02-ene-00 02-ene-00 30-sept-20 24-dic-21 VALDIVIA MARIQUINA Indice de Precios al 

Consumidor

8.450.000 12.667.949 89.812.100 BROTEC 

CONSTRUCCION SPA

0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 12.570.160 Contratación de 

Obras

Aeropuertos de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 40009164-0 AMPLIACIÓN Y 

MEJORAMIENTO 

AERODROMO PICHOY 

VALDIVIA

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 310426 GASTOS VIATICOS Y 

TRASLADOS 

AMPLIACIÓN Y 

MEJORAMIENTO ÁREA 

TERMINAL 

AERÓDROMO PICHOY 

VALDIVIA 2020

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Por Licitar Trato directo                 VALDIVIA VALDIVIA Sin Reajuste 0 3.506 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.768



Informe mensual de Iniciativas de Inversión programadas y en ejecución MOP año 2020

(Montos en miles de $)
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Servicio Reg Proyecto Reg Contrato Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación Centro gestión Cod Contrato Nombre Contrato Clasificación Estado Tipo Contratación F Licitación F Apertura
F Resolución de 

Adjudicación
F Trámite F Inicio F Término Provincia Contrato Comuna Contrato Tipo Reajuste Presupuesto oficial

Monto Vigente 

Contrato
Rut Contratista Nombre Contratista Inversión Anterior Programado año ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo TIPO DE GASTO

Aeropuertos de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 40011324-0 CONSERVACION 

RUTINARIA AREA DE 

MOVIMIENTO 

AERÓDROMO PICHOY 

2020 REGIÓN DE LOS 

RÍOS

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Ríos 302993 CONSERVACIÓN 

RUTINARIA  ÁREA DE 

MANIOBRAS Y 

RODAJES 

AERÓDROMO PICHOY

1. OBRAS Terminado Propuesta publica             04-sept-19 10-oct-19 23-oct-19 14-nov-19 15-oct-19 14-dic-19 VALDIVIA MARIQUINA Sin Reajuste 341.131 288.356 76.032.289 PAVIMENTOS 

CHILENOS LTDA.

213.265 75.092 0 0 75.092 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Aeropuertos de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 40011423-0 CONSERVACION 

MAYOR AREA DE 

MOVIMIENTO Y 

FRANJA DE 

SEGURIDAD 

AERODROMO LAS 

MARIAS, VALDIVIA

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Los Ríos 320811 Gastos 

Administrativos 

CONSERVACION 

RUTINARIA DE PISTA 

Y FRANJA DE 

SEGURIDAD 

AERÓDROMO DE LAS 

MARIAS

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 Sin Reajuste 0 300 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300 0 0 0

Aeropuertos de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 40011423-0 CONSERVACION 

MAYOR AREA DE 

MOVIMIENTO Y 

FRANJA DE 

SEGURIDAD 

AERODROMO LAS 

MARIAS, VALDIVIA

EJECUCION CONSULTORÍAS Los Ríos 320812 Asesoría a la IF 

CONSERVACION 

RUTINARIA DE PISTA 

Y FRANJA DE 

SEGURIDAD 

AERÓDROMO DE LAS 

MARIAS

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

En Licitación Sin Información               01-oct-20 01-nov-20 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-20 01-may-21 Sin Reajuste 0 175.000 0 0 35.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35.000 140.000 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Aeropuertos de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 40011423-0 CONSERVACION 

MAYOR AREA DE 

MOVIMIENTO Y 

FRANJA DE 

SEGURIDAD 

AERODROMO LAS 

MARIAS, VALDIVIA

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Ríos 320813 CONSERVACION 

RUTINARIA DE PISTA 

Y FRANJA DE 

SEGURIDAD 

AERÓDROMO DE LAS 

MARIAS

1. OBRAS En Licitación Sin Información               01-sept-20 01-oct-20 02-ene-00 02-ene-00 01-nov-20 01-abr-21 Sin Reajuste 0 800.000 0 0 200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50.000 150.000 600.000 Contratación de 

Obras

Aeropuertos de Los Ríos de Coquimbo PROYECTOS 40017276-0 AMPLIACIÓN Y 

MEJORAMIENTO 

AERODROMO PICHOY 

VALDIVIA

PREFACTIBILIDAD GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 302972 GASTOS 

ADMINISTRATIVOS 

ANTEPROYECTO 

REFERENCIAL 

AMPLIACIÓN Y 

MEJORAMIENTO 

AERÓDROMO PICHOY 

VALDIVIA - 2020

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 CHOAPA ILLAPEL Sin Reajuste 0 200 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 0

Aeropuertos de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 40017276-0 AMPLIACIÓN Y 

MEJORAMIENTO 

AERODROMO PICHOY 

VALDIVIA

PREFACTIBILIDAD CONSULTORÍAS Nivel Central 313389 ANTEPROYECTO 

REFERENCIAL 

AMPLIACIÓN Y 

MEJORAMIENTO 

AERÓDROMO PICHOY 

VALDIVIA - 2020

2. ESTUDIOS Adjudicado                                                                                          Propuesta publica             07-abr-20 24-jun-20 02-ene-00 02-ene-00 08-jul-20 03-jul-22 VALDIVIA MARIQUINA Indice de Precios al 

Consumidor

550.000 604.738 59.171.740 IDOM INGENIERIA Y 

CONSULTORIA S.A. 

AGENCIA EN CHIL

0 105.010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 105.010 514.980 Estudio de 

Prefactibilidad

Aeropuertos de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 40021234-0 CONSERVACION 

RUTINARIA AREA DE 

MOVIMIENTO 

AERODROMO PICHOY

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Los Ríos 320814 GASTOS 

ADMINISTRATIVOS 

CONSERVACION 

RUTINARIA AREA DE 

MOVIMIENTO 

AD.PICHOY 2020 

REGIÓN DE LOS RIOS

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 Sin Reajuste 0 300 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300 0 0 0

Aeropuertos de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 40021234-0 CONSERVACION 

RUTINARIA AREA DE 

MOVIMIENTO 

AERODROMO PICHOY

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Ríos 320815 CONSERVACION 

RUTINARIA AREA DE 

MOVIMIENTO 

AD.PICHOY 2020 

REGIÓN DE LOS RIOS

1. OBRAS En Licitación Sin Información               01-sept-20 01-oct-20 02-ene-00 02-ene-00 01-nov-20 01-abr-21 Sin Reajuste 0 655.000 0 0 238.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50.000 188.000 417.000 Contratación de 

Obras

Aeropuertos de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 40021234-0 CONSERVACION 

RUTINARIA AREA DE 

MOVIMIENTO 

AERODROMO PICHOY

EJECUCION OTROS GASTOS Los Ríos 320831 GASTOS VIÁTICOS Y 

TRASLADOS IF 

CONSERVACIÓN 

RUTINARIA ÁREA DE 

MOVIMIENTO 

AD.PICHOY 2020 

REGIÓN DE LOS RÍOS

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Por Licitar Trato directo                 Sin Reajuste 0 950 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 380 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 190 190 570

Aeropuertos de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 40025591-0 CONSERVACION 

CERCOS 

PERIMETRALES 

AEDRODROMO LAS 

MARIAS

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Los Ríos 320816 Gastos 

Administrativos 

CONSERVACION 

CERCOS 

PERÍMETRALES 

AERÓDROMO DE LAS 

MARÍAS

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 Sin Reajuste 0 300 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300 0 0 0

Aeropuertos de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 40025591-0 CONSERVACION 

CERCOS 

PERIMETRALES 

AEDRODROMO LAS 

MARIAS

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Ríos 320817 CONSERVACION 

CERCOS 

PERIMETRALES 

AERÓDROMO LAS 

MARIAS

1. OBRAS En Licitación Sin Información               01-sept-20 01-oct-20 02-ene-00 02-ene-00 01-nov-20 01-ene-21 Sin Reajuste 0 470.000 0 0 470.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70.000 400.000 0 Contratación de 

Obras

Aeropuertos de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 40025597-0 CONSERVACION 

CAMINO PERIMETRAL 

AERODROMO LAS 

MARIAS

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Los Ríos 320809 Gastos 

Administrativos 

CONSERVACION 

CAMINO PERIMETRAL 

AERÓDROMO LAS 

MARIAS

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 Sin Reajuste 0 300 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300 0 0 0

Aeropuertos de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 40025597-0 CONSERVACION 

CAMINO PERIMETRAL 

AERODROMO LAS 

MARIAS

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Ríos 320810 CONSERVACION 

CAMINO PERIMETRAL 

AERÓDROMO LAS 

MARIAS

1. OBRAS En Licitación Sin Información               01-sept-20 01-oct-20 02-ene-00 02-ene-00 01-nov-20 01-abr-21 Sin Reajuste 0 750.000 0 0 450.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50.000 400.000 300.000 Contratación de 

Obras

Aeropuertos de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 40026183-0 CONSERVACION 

RUTINARIA ÁREA DE 

MOVIMIENTO 

AERÓDROMO PICHOY 

2020

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Los Ríos 322168 GASTOS 

ADMINISTRATIVOS 

CONSERVACIÓN RUTI

NARIA ÁREA DE 

MOVIMIENTO 

AERÓDROMO PICHOY 

2020, REGIÓN DE 

LOS RÍOS

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 Sin Reajuste 0 200 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 0

Aeropuertos de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 40026183-0 CONSERVACION 

RUTINARIA ÁREA DE 

MOVIMIENTO 

AERÓDROMO PICHOY 

2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Ríos 322170 CONSERVACIÓN RUTI

NARIA ÁREA DE 

MOVIMIENTO 

AERÓDROMO PICHOY 

2020, REGIÓN DE 

LOS RÍOS

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-nov-20 01-dic-20 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-20 01-may-21 Sin Reajuste 0 350.394 0 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 349.394 Contratación de 

Obras

Aeropuertos de Los Ríos de Los Ríos PROYECTOS 40026183-0 CONSERVACION 

RUTINARIA ÁREA DE 

MOVIMIENTO 

AERÓDROMO PICHOY 

2020

EJECUCION Los Ríos 322171 GASTOS VIÁTICOS Y 

TRASLADOS IF 

CONSERVACIÓN RUTI

NARIA ÁREA DE 

MOVIMIENTO 

AERÓDROMO PICHOY 

2020, REGIÓN DE 

LOS RÍOS

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Por Licitar Trato directo                 Sin Reajuste 0 960 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 950

Aeropuertos de los Lagos Fondos sin decretar PROYECTOS 30121069-0 AMPLIACIÓN ÁREA DE 

MOVIMIENTO 

AERÓDROMO CAÑAL 

BAJO OSORNO, X 

REGIÓN

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 316272 Pago de Sentencia 

Ejecutoriada 

expropiación de Lote 

18  proyecto 

Ampliación y 

Mejoramiento Ad. 

Cañal Bajo de Osorno

5. EXPROPIACIONES Por Licitar Trato directo                 Sin Reajuste 0 355.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 355.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 355.000 0

Aeropuertos de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 30307322-0 NORMALIZACION 

AREA LIBRE DE 

OBSTACULOS AD. DE 

MOCOPULLI - X 

REGIÓN

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 236192 Reforestación por 

corta en umbral Sur 

Ad. de Mocopulli

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 CHILOE DALCAHUE Sin Reajuste 0 66.849 1 VARIOS 

PROVEEDORES

66.849 722 0 0 0 0 0 0 0 722 0 0 0 0 0

Aeropuertos de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 30458729-0 MEJORAMIENTO AREA 

DE MOVIMIENTO 

PEQUEÑO 

AERODROMO 

AYACARA REGION DE 

LOS LAGOS

EJECUCION CONSULTORÍAS Los Lagos 315893 ASESORÍA A LA 

INSPECCIÓN FISCAL  

MEJORAMIENTO ÁREA 

DE MOVIMIENTO 

AERÓDROMO 

AYACARA

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-nov-20 01-dic-20 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-20 01-ago-21 PALENA CHAITEN Sin Reajuste 0 77.974 0 0 38.987 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.996 12.996 12.996 38.987 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Aeropuertos de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 30458729-0 MEJORAMIENTO AREA 

DE MOVIMIENTO 

PEQUEÑO 

AERODROMO 

AYACARA REGION DE 

LOS LAGOS

EJECUCION TERRENOS Los Lagos 315292 EXPROPIACIONES 

MEJORAMIENTO ÁREA 

DE MOVIMIENTO 

AERÓDROMO DE 

AYACARA, CHAITEN

5. EXPROPIACIONES Por Licitar Trato directo                 PALENA CHAITEN Sin Reajuste 0 63.407 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 63.407 0 0 0 0 0 0 0 0 0 63.407 0 0 0

Aeropuertos de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 30459287-0 CONSERVACION 

RUTINARIA 

AEROPUERTO EL 

TEPUAL AÑOS 2017-

2018

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Los Lagos 310390 GASTOS 

ADMINISTRATIVOS 

CONSERVACIÓN 

RUTINARIA 

AEROPUERTO EL 

TEPUAL, ETAPA 5.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 Sin Reajuste 0 300 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 92 0 0 0 0 0 0 0 0 92 0 0 0 0

Aeropuertos de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 30459287-0 CONSERVACION 

RUTINARIA 

AEROPUERTO EL 

TEPUAL AÑOS 2017-

2018

EJECUCION CONSULTORÍAS Los Lagos 292218 ASESORÍA A LA IF 

CONSERVACIÓN 

RUTINARIA 

AEROPUERTO EL 

TEPUAL, PUERTO 

MONTT, X REGION, 

ETAPA 4. - 2019

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

Terminado Propuesta publica             15-jul-19 07-ago-19 10-oct-19 04-nov-19 04-nov-19 12-may-20 LLANQUIHUE PUERTO MONTT Indice de Precios al 

Consumidor

59.770 68.761 77.318.640 INGENIEROS CIVILES 

INGENET LTDA.

20.181 58.421 0 20.671 9.262 3.412 13.672 0 0 8.177 2.891 0 0 334 0 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Aeropuertos de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 30459287-0 CONSERVACION 

RUTINARIA 

AEROPUERTO EL 

TEPUAL AÑOS 2017-

2018

EJECUCION CONSULTORÍAS Los Lagos 310380 Asesoría Técnica a la 

Inspección Fiscal 

Conservación 

Rutinaria Aeropuerto 

el Tepual, Etapa 5.

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-sept-20 01-oct-20 02-ene-00 02-ene-00 01-oct-20 01-mar-21 Sin Reajuste 0 48.000 0 0 48.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16.000 16.000 16.000 0 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Aeropuertos de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 30459287-0 CONSERVACION 

RUTINARIA 

AEROPUERTO EL 

TEPUAL AÑOS 2017-

2018

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 292217 CONSERVACIÓN 

RUTINARIA 

AEROPUERTO EL 

TEPUAL, PUERTO 

MONTT ETAPA 4 - 

2019

1. OBRAS Terminado Propuesta publica             17-jun-19 24-jul-19 30-sept-19 15-oct-19 15-oct-19 12-may-20 LLANQUIHUE PUERTO MONTT Indice de Precios al 

Consumidor

613.764 947.294 84.060.600 CONST. DE 

PAVIMENTOS 

ASFALTICOS BITUMIX 

S.A.

234.948 733.435 0 118.856 134.028 300.468 174.703 0 0 0 5.381 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Aeropuertos de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 30459287-0 CONSERVACION 

RUTINARIA 

AEROPUERTO EL 

TEPUAL AÑOS 2017-

2018

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 310386 Conservación 

Rutinaria Aeropuerto 

El Tepual, Etapa 5

1. OBRAS En Licitación Propuesta publica             24-ago-20 21-sept-20 02-ene-00 02-ene-00 01-oct-20 30-dic-20 Indice de Precios al 

Consumidor

520.590 520.590 0 0 532.691 0 0 0 0 0 0 0 0 0 216.346 196.346 120.000 0 Contratación de 

Obras

Aeropuertos de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 30459287-0 CONSERVACION 

RUTINARIA 

AEROPUERTO EL 

TEPUAL AÑOS 2017-

2018

EJECUCION OTROS GASTOS Los Lagos 310391 GASTOS VIATICOS Y 

TRASLADOS IF 

CONSERVACIÓN 

RUTINARIA 

AEROPUERTO EL 

TEPUAL, ETAPA 5.

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 0 1.200 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 400 400 400 0

Aeropuertos de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 30459287-0 CONSERVACION 

RUTINARIA 

AEROPUERTO EL 

TEPUAL AÑOS 2017-

2018

EJECUCION OTROS GASTOS Los Lagos 315957 REEMBOLSO FIAR 

SUBT. 31 PAGO 

VIATICOS 

INSPECTORES 

FISCALES DIRECCION 

DE AEROPUERTOS 

REGION DE LOS 

LAGOS

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 OSORNO OSORNO Sin Reajuste 3.775 5.275 13.970.715 JANETT VARGAS 

OYARZUN

0 481 0 0 366 0 0 0 0 115 0 0 0 0 0

Aeropuertos de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 30459296-0 CONSERVACIÓN 

GLOBAL PEQUEÑOS 

AERODROMOS 

LLANQUIHUE X 

REGIÓN DE LOS 

LAGOS

EJECUCION CONSULTORÍAS Los Lagos 286616 Asesoría A LA 

INSPECCIÓN FISCAL 

CONSERVACIÓN 

GLOBAL PEQUEÑOS 

AERÓDROMOS 

REGIÓN DE LOS 

LAGOS 2018-2020

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

En Ejecución Propuesta publica             16-ago-18 14-sept-18 30-oct-18 04-dic-18 04-dic-18 26-jul-20 LLANQUIHUE, 

CHILOE, PALENA

COCHAMO, 

PUQUELDON, 

QUEILEN, QUELLON, 

QUEMCHI, 

FUTALEUFU, 

HUALAIHUE, PALENA

Indice de Precios al 

Consumidor

327.960 353.976 87.930.900 CYD INGENIERIA 

LTDA.

78.312 39.963 0 0 12.223 6.263 0 0 18.763 0 2.714 0 0 0 0 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Aeropuertos de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 30459296-0 CONSERVACIÓN 

GLOBAL PEQUEÑOS 

AERODROMOS 

LLANQUIHUE X 

REGIÓN DE LOS 

LAGOS

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 289710 CONSERVACIÓN 

GLOBAL PEQUEÑOS 

AERÓDROMOS 

PROVINCIA DE 

LLANQUIHUE 2018-

2020 (SEGUNDO 

LLAMADO)

1. OBRAS Terminado Propuesta publica             27-sept-18 17-oct-18 18-oct-18 27-nov-18 28-nov-18 31-jul-20 LLANQUIHUE LLANQUIHUE Indice de Precios al 

Consumidor

1.118.433 1.494.567 76.687.757 INGENIERIA Y 

CONSTRUCCION 

HARCHA LTDA.

1.197.998 332.899 0 0 142.617 38.852 32.921 0 116.000 0 1.510 999 0 0 0 Contratación de 

Obras

Aeropuertos de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 30459296-0 CONSERVACIÓN 

GLOBAL PEQUEÑOS 

AERODROMOS 

LLANQUIHUE X 

REGIÓN DE LOS 

LAGOS

EJECUCION OTROS GASTOS Los Lagos 315957 REEMBOLSO FIAR 

SUBT. 31 PAGO 

VIATICOS 

INSPECTORES 

FISCALES DIRECCION 

DE AEROPUERTOS 

REGION DE LOS 

LAGOS

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 OSORNO OSORNO Sin Reajuste 3.775 5.275 13.970.715 JANETT VARGAS 

OYARZUN

0 87 0 0 87 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Aeropuertos de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 30465589-0 NORMALIZACIÓN 

SUPERFICIE 

LIMITADORA DE 

OBSTÁCULOS AD. 

CAÑAL BAJO

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 301890 CORTA 

NORMALIZACIÓN 

SUPERFICIE 

LIMITADORA DE 

OBSTACULOS AD. 

CAÑAL BAJO

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Por Licitar Trato directo                 OSORNO OSORNO Sin Reajuste 0 380.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 5.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.000 375.000

Aeropuertos de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 30467388-0 CONSERVACIÓN 

MENOR RED 

AEROPORTUARIA 

REGIÓN DE LOS 

LAGOS

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 303313 CONSERVACIÓN 

MENOR RED 

AEROPORTUARIA 

REGIÓN DE LOS 

LAGOS 2019-2020

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 LLANQUIHUE PUERTO MONTT Sin Reajuste 0 477.742 1 VARIOS 

PROVEEDORES

237.742 167.681 14.546 20.099 18.275 24.838 42.836 47.083 5 0 0 0 0 0 0

Aeropuertos de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 30467388-0 CONSERVACIÓN 

MENOR RED 

AEROPORTUARIA 

REGIÓN DE LOS 

LAGOS

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 310402 CONSERVACIÓN 

MENOR RED 

AEROPORTUARIA 

REGIÓN DE LOS 

LAGOS 2020-2021.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 LLANQUIHUE PUERTO MONTT Sin Reajuste 0 492.480 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 243.000 0 0 0 0 0 0 0 45.000 45.000 53.000 55.000 45.000 246.240

Aeropuertos de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 30467388-0 CONSERVACIÓN 

MENOR RED 

AEROPORTUARIA 

REGIÓN DE LOS 

LAGOS

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 316700 reembolso fiar 

efectivo

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 OSORNO OSORNO Sin Reajuste 500 3.000 15.904.362 JOSE SEBASTIAN RUIZ 

MIRANDA

0 1.768 0 0 0 477 412 879 0 0 0 0 0 0 0

Aeropuertos de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 30467388-0 CONSERVACIÓN 

MENOR RED 

AEROPORTUARIA 

REGIÓN DE LOS 

LAGOS

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 321959 Reembolso FIAR 2020-

2021

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 0 3.240 15.904.362 JOSE SEBASTIAN RUIZ 

MIRANDA

0 3.240 0 0 0 0 0 0 0 648 648 648 648 648 0

Aeropuertos de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 30468388-0 AMPLIACION 

PEQUEÑO 

AERÓDROMO ALTO 

PALENA REGIÓN DE 

LOS LAGOS

EJECUCION CONSULTORÍAS Los Lagos 315897 Asesoría a la 

Inspección Fiscal 

Ampliación Área de 

Movimiento Pequeño 

Aeródromo Alto 

Palena

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-nov-20 01-dic-20 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-20 01-nov-21 PALENA PALENA Sin Reajuste 0 44.231 0 0 17.692 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.897 5.897 5.897 26.539 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Aeropuertos de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 30468388-0 AMPLIACION 

PEQUEÑO 

AERÓDROMO ALTO 

PALENA REGIÓN DE 

LOS LAGOS

EJECUCION TERRENOS Los Lagos 299293 EXPROPIACIONES 

AMPLIACIÓN ÁREA DE 

MOVIMIENTO 

PEQUEÑO 

AERÓDROMO ALTO 

PALENA

5. EXPROPIACIONES Por Licitar Trato directo                 PALENA PALENA Sin Reajuste 0 105.677 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 105.677 0 0 0 0 0 0 0 0 0 105.677 0 0 0

Aeropuertos de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 30471983-0 REPOSICION PISTA 

AEROPUERTO EL 

TEPUAL - PUERTO 

MONTT 

DISEÑO CONSULTORÍAS Nivel Central 302617 DISEÑO REPOSICIÓN 

PISTA AEROPUERTO 

EL TEPUAL - PUERTO 

MONTT (SEGUNDO 

LLAMADO)

2. ESTUDIOS En Ejecución Propuesta publica             13-jun-19 24-jul-19 08-ago-19 08-ago-19 08-ago-19 06-oct-21 LLANQUIHUE PUERTO MONTT Indice de Precios al 

Consumidor

517.681 510.366 81.680.800 AMEC-CADE 

INGENIERIA Y 

DESARROLLO DE 

PROYECTOS LTD

0 277.775 0 0 26.146 0 0 128.468 0 0 2.578 78.808 40.446 1.329 276.381 Diseño de Ingenieria

Aeropuertos de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 30482313-0 CONSERVACIÓN 

RUTINARIA 

AERÓDROMO CAÑAL 

BAJO 2018-2019

EJECUCION CONSULTORÍAS Los Lagos 277868 Asesoría A LA  IF 

CONSERVACION 

RUTINARIA 

AERÓDROMO CAÑAL 

BAJO OSORNO 2018 - 

2019

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

Terminado Propuesta publica             10-sept-18 04-oct-18 07-nov-18 15-nov-18 15-nov-18 14-abr-19 Indice de Precios al 

Consumidor

34.515 27.690 10.484.040 CRISTIAN ALBERTO 

MELLA VERGARA

20.047 920 0 0 0 920 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Aeropuertos de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 30482313-0 CONSERVACIÓN 

RUTINARIA 

AERÓDROMO CAÑAL 

BAJO 2018-2019

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 302982 CONSERVACIÓN 

RUTINARIA 

AERÓDROMO CAÑAL 

BAJO - ETAPA II

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             28-ago-19 04-oct-19 11-oct-19 22-oct-19 22-oct-19 19-abr-20 OSORNO OSORNO Indice de Precios al 

Consumidor

404.600 517.918 84.060.600 CONST. DE 

PAVIMENTOS 

ASFALTICOS BITUMIX 

S.A.

521.948 700 0 0 0 0 0 0 0 700 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Aeropuertos de los Lagos Fondos sin decretar PROYECTOS 30482412-0 NORMALIZACION 

PEQUEÑO 

AERODROMO 

QUELLON REGION DE 

LOS LAGOS

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 316293 Expropiación 

Normalización 

Pequeño Ad. de 

Quellón

5. EXPROPIACIONES Por Licitar Trato directo                 Sin Reajuste 0 54.021 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 307.800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 307.800 0

Aeropuertos de los Lagos Fondos sin decretar PROYECTOS 30483183-0 CONSERVACIÓN 

RUTINARIA 

AERÓDROMO NUEVO 

CHAITÉN AÑO 2018-

2021 REGIÓN DE LOS 

LAGOS

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Los Lagos 321027 Gastos 

Administrativos 

CONSERVACIÓN 

RUTINARIA 

AERÓDROMO NUEVO 

CHAITÉN, ETAPA 3

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 Sin Reajuste 0 300 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 92 0 0 0 0 0 0 0 0 92 0 0 0 0

Aeropuertos de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 30483183-0 CONSERVACIÓN 

RUTINARIA 

AERÓDROMO NUEVO 

CHAITÉN AÑO 2018-

2021 REGIÓN DE LOS 

LAGOS

EJECUCION CONSULTORÍAS Los Lagos 292222 ASESORÍA A LA IF 

CONSERVACIÓN 

RUTINARIA 

AERÓDROMO NUEVO 

CHAITÉN, REGIÓN DE 

LOS LAGOS, ETAPA 2. - 

2019

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

Terminado Propuesta publica             25-sept-19 16-oct-19 05-nov-19 22-nov-19 22-nov-19 19-jun-20 PALENA CHAITEN Indice de Precios al 

Consumidor

65.800 85.369 76.681.400 C Y F INGENIERIA Y 

PROYECTOS LIMITADA

13.311 73.440 0 12.557 15.332 15.753 8.088 0 0 0 21.710 0 0 0 0 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Aeropuertos de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 30483183-0 CONSERVACIÓN 

RUTINARIA 

AERÓDROMO NUEVO 

CHAITÉN AÑO 2018-

2021 REGIÓN DE LOS 

LAGOS

EJECUCION CONSULTORÍAS Los Lagos 321028 Asesoría a la 

Inspección Fiscal 

Conservación 

Rutinaria Aeródromo 

Nuevo Chaitén, Etapa 

3

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-sept-20 01-oct-20 02-ene-00 02-ene-00 01-oct-20 01-abr-21 Sin Reajuste 0 60.000 0 0 30.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.000 10.000 10.000 30.000 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Aeropuertos de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 30483183-0 CONSERVACIÓN 

RUTINARIA 

AERÓDROMO NUEVO 

CHAITÉN AÑO 2018-

2021 REGIÓN DE LOS 

LAGOS

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 292220 CONSERVACIÓN 

RUTINARIA 

AERÓDROMO NUEVO 

CHAITÉN, REGIÓN DE 

LOS LAGOS, ETAPA 2. - 

2019

1. OBRAS Terminado Propuesta publica             30-jul-19 02-sept-19 17-oct-19 11-nov-19 11-nov-19 30-ago-20 PALENA CHAITEN Indice de Precios al 

Consumidor

518.860 542.597 76.032.289 PAVIMENTOS 

CHILENOS LTDA.

229.531 322.711 0 157.523 19.032 0 0 95.639 0 50.516 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Aeropuertos de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 30483183-0 CONSERVACIÓN 

RUTINARIA 

AERÓDROMO NUEVO 

CHAITÉN AÑO 2018-

2021 REGIÓN DE LOS 

LAGOS

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 321029 Conservación 

Rutinaria Aeródromo 

Nuevo Chaitén, Etapa 

3

1. OBRAS En Licitación Propuesta publica             24-ago-20 30-sept-20 02-ene-00 02-ene-00 13-oct-20 11-abr-21 Indice de Precios al 

Consumidor

607.054 607.054 0 0 212.085 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30.000 100.000 82.085 415.047 Contratación de 

Obras

Aeropuertos de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 30483183-0 CONSERVACIÓN 

RUTINARIA 

AERÓDROMO NUEVO 

CHAITÉN AÑO 2018-

2021 REGIÓN DE LOS 

LAGOS

EJECUCION OTROS GASTOS Los Lagos 315957 REEMBOLSO FIAR 

SUBT. 31 PAGO 

VIATICOS 

INSPECTORES 

FISCALES DIRECCION 

DE AEROPUERTOS 

REGION DE LOS 

LAGOS

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 OSORNO OSORNO Sin Reajuste 3.775 5.275 13.970.715 JANETT VARGAS 

OYARZUN

0 498 0 0 498 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Aeropuertos de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 30483183-0 CONSERVACIÓN 

RUTINARIA 

AERÓDROMO NUEVO 

CHAITÉN AÑO 2018-

2021 REGIÓN DE LOS 

LAGOS

EJECUCION OTROS GASTOS Los Lagos 317445 GASTOS DE 

TRASLADO Y VIÁTICO 

IF CONSERVACIÓN 

RUTINARIA 

AERÓDROMO NUEVO 

CHAITÉN AÑO 2018 - 

2021 REGIÓN DE LOS 

LAGOS

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

En Ejecución Trato directo                 PALENA CHAITEN Sin Reajuste 0 1.166 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 2.072 0 0 530 106 0 0 0 0 0 1.436 0 0 0

Aeropuertos de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 30483183-0 CONSERVACIÓN 

RUTINARIA 

AERÓDROMO NUEVO 

CHAITÉN AÑO 2018-

2021 REGIÓN DE LOS 

LAGOS

EJECUCION OTROS GASTOS Los Lagos 321030 Gastos de Viáticos y 

Traslados IF 

CONSERVACIÓN 

RUTINARIA 

AERÓDROMO NUEVO 

CHAITÉN, ETAPA 3

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Por Licitar Trato directo                 Sin Reajuste 0 3.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 500 500 1.500

Aeropuertos de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 40003741-0 CONSERVACION 

GLOBAL PEQUEÑOS 

AERÓDROMOS 

PROVINCIA DE 

CHILOÉ X REGIÓN DE 

LOS LAGOS

EJECUCION CONSULTORÍAS Los Lagos 286616 Asesoría A LA 

INSPECCIÓN FISCAL 

CONSERVACIÓN 

GLOBAL PEQUEÑOS 

AERÓDROMOS 

REGIÓN DE LOS 

LAGOS 2018-2020

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

En Ejecución Propuesta publica             16-ago-18 14-sept-18 30-oct-18 04-dic-18 04-dic-18 26-jul-20 LLANQUIHUE, 

CHILOE, PALENA

COCHAMO, 

PUQUELDON, 

QUEILEN, QUELLON, 

QUEMCHI, 

FUTALEUFU, 

HUALAIHUE, PALENA

Indice de Precios al 

Consumidor

327.960 353.976 87.930.900 CYD INGENIERIA 

LTDA.

76.381 71.376 0 0 12.058 4.742 0 0 19.547 0 12.211 12.227 10.591 0 0 Asesoría de 

Inspección Fiscal



Informe mensual de Iniciativas de Inversión programadas y en ejecución MOP año 2020

(Montos en miles de $)

Mes: Julio de 2020

Servicio Reg Proyecto Reg Contrato Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación Centro gestión Cod Contrato Nombre Contrato Clasificación Estado Tipo Contratación F Licitación F Apertura
F Resolución de 

Adjudicación
F Trámite F Inicio F Término Provincia Contrato Comuna Contrato Tipo Reajuste Presupuesto oficial

Monto Vigente 

Contrato
Rut Contratista Nombre Contratista Inversión Anterior Programado año ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo TIPO DE GASTO

Aeropuertos de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 40003741-0 CONSERVACION 

GLOBAL PEQUEÑOS 

AERÓDROMOS 

PROVINCIA DE 

CHILOÉ X REGIÓN DE 

LOS LAGOS

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 286631 CONSERVACIÓN 

GLOBAL PEQUEÑOS 

AERÓDROMOS 

PROVINCIA DE 

CHILOÉ 2018-2020 

REGIÓN DE LOS 

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             10-ago-18 10-sept-18 26-sept-18 04-dic-18 05-dic-18 27-jul-20 CHILOE QUEILEN, QUELLON, 

QUEMCHI, QUINCHAO

Indice de Precios al 

Consumidor

1.118.946 1.233.892 76.687.757 INGENIERIA Y 

CONSTRUCCION 

HARCHA LTDA.

999.564 481.123 0 0 168.311 29.980 0 29.525 17.467 53.956 52.550 63.144 51.460 14.729 0 Contratación de 

Obras

Aeropuertos de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 40003741-0 CONSERVACION 

GLOBAL PEQUEÑOS 

AERÓDROMOS 

PROVINCIA DE 

CHILOÉ X REGIÓN DE 

LOS LAGOS

EJECUCION OTROS GASTOS Los Lagos 315957 REEMBOLSO FIAR 

SUBT. 31 PAGO 

VIATICOS 

INSPECTORES 

FISCALES DIRECCION 

DE AEROPUERTOS 

REGION DE LOS 

LAGOS

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 OSORNO OSORNO Sin Reajuste 3.775 5.275 13.970.715 JANETT VARGAS 

OYARZUN

0 462 0 0 379 0 0 0 0 83 0 0 0 0 0

Aeropuertos de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 40003741-0 CONSERVACION 

GLOBAL PEQUEÑOS 

AERÓDROMOS 

PROVINCIA DE 

CHILOÉ X REGIÓN DE 

LOS LAGOS

EJECUCION OTROS GASTOS Los Lagos 319566 GASTOS DE 

TRASLADO Y VIÁTICO 

IF CONSERVACIÓN 

GLOBAL PEQUEÑOS 

AERÓDROMOS 

PROVINCIA DE 

CHILOÉ AÑO 2018 - 

2020 REGIÓN DE LOS 

LAGOS

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

En Ejecución Trato directo                 Sin Reajuste 0 300 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 183 0 0 0 0 26 0 157 0 0 0 0 0 0

Aeropuertos de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 40004104-0 CONSERVACIÓN 

GLOBAL PEQUEÑOS 

AERÓDROMOS 

PROVINCIA DE 

PALENA, REGIÓN DE 

LOS LAGOS

EJECUCION CONSULTORÍAS Los Lagos 286616 Asesoría A LA 

INSPECCIÓN FISCAL 

CONSERVACIÓN 

GLOBAL PEQUEÑOS 

AERÓDROMOS 

REGIÓN DE LOS 

LAGOS 2018-2020

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

En Ejecución Propuesta publica             16-ago-18 14-sept-18 30-oct-18 04-dic-18 04-dic-18 26-jul-20 LLANQUIHUE, 

CHILOE, PALENA

COCHAMO, 

PUQUELDON, 

QUEILEN, QUELLON, 

QUEMCHI, 

FUTALEUFU, 

HUALAIHUE, PALENA

Indice de Precios al 

Consumidor

327.960 353.976 87.930.900 CYD INGENIERIA 

LTDA.

76.357 38.117 0 0 12.083 6.079 0 0 18.211 0 1.745 0 0 0 0 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Aeropuertos de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 40004104-0 CONSERVACIÓN 

GLOBAL PEQUEÑOS 

AERÓDROMOS 

PROVINCIA DE 

PALENA, REGIÓN DE 

LOS LAGOS

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 289505 Conservación Global 

Pequeños 

Aeródromos Provincia 

de Palena 2018-2020 

Región de Los Lagos 

(Segundo Llamado)

1. OBRAS Terminado Propuesta publica             21-sept-18 11-oct-18 11-dic-18 11-dic-18 12-dic-18 03-ago-20 PALENA CHAITEN, FUTALEUFU, 

HUALAIHUE, PALENA

Indice de Precios al 

Consumidor

1.099.795 1.356.421 76.592.630 CONSTRUCTORA 

SANTA BARBARA 

LTDA.

1.231.499 147.518 0 0 0 112.628 0 0 32.115 0 1.803 972 0 0 0 Contratación de 

Obras

Aeropuertos de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 40004104-0 CONSERVACIÓN 

GLOBAL PEQUEÑOS 

AERÓDROMOS 

PROVINCIA DE 

PALENA, REGIÓN DE 

LOS LAGOS

EJECUCION OTROS GASTOS Los Lagos 315957 REEMBOLSO FIAR 

SUBT. 31 PAGO 

VIATICOS 

INSPECTORES 

FISCALES DIRECCION 

DE AEROPUERTOS 

REGION DE LOS 

LAGOS

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 OSORNO OSORNO Sin Reajuste 3.775 5.275 13.970.715 JANETT VARGAS 

OYARZUN

0 213 0 0 213 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Aeropuertos de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 40011323-0 CONSERVACION 

GLOBAL PEQUEÑOS 

AERODROMOS 

PROVINCIA DE 

CHILOE 2020 - 2024

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Los Lagos 310406 GASTOS 

ADMINISTRATIVOS 

CONSERVACIÓN 

GLOBAL PEQUEÑOS 

AERÓDROMOS 

PROVINCIA DE 

CHILOÉ 2020 - 2024 

(ETAPA 1)

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 CHILOE CASTRO Sin Reajuste 0 300 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 175 0 0 0 0 0 46 83 46 0 0 0 0 0

Aeropuertos de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 40011323-0 CONSERVACION 

GLOBAL PEQUEÑOS 

AERODROMOS 

PROVINCIA DE 

CHILOE 2020 - 2024

EJECUCION CONSULTORÍAS Los Lagos 321286 Asesoría Técnica a la 

Inspección Fiscal 

Conservación Global 

Pequeños 

Aeródromos Provincia 

de Chiloé 2020-2022 

(segundo llamado)

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

En Adjudicación Propuesta publica             20-jul-20 17-ago-20 02-ene-00 02-ene-00 01-sept-20 28-jun-21 Indice de Precios al 

Consumidor

98.800 98.800 0 0 24.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.838 9.572 9.589 76.800 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Aeropuertos de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 40011323-0 CONSERVACION 

GLOBAL PEQUEÑOS 

AERODROMOS 

PROVINCIA DE 

CHILOE 2020 - 2024

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 310405 Conservación Global 

Pequeños 

Aeródromos Provincia 

de Chiloé 2020 - 

2024 (Etapa 1)

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             15-may-20 19-jun-20 20-jul-20 30-jul-20 30-jul-20 22-mar-22 CHILOE CASTRO Indice de Precios al 

Consumidor

970.082 905.983 76.687.757 INGENIERIA Y 

CONSTRUCCION 

HARCHA LTDA.

0 204.892 0 0 0 0 0 0 0 54.638 54.638 54.638 20.858 20.120 719.146 Contratación de 

Obras

Aeropuertos de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 40011323-0 CONSERVACION 

GLOBAL PEQUEÑOS 

AERODROMOS 

PROVINCIA DE 

CHILOE 2020 - 2024

EJECUCION OTROS GASTOS Los Lagos 310407 GASTOS VIÁTICOS Y 

TRASLADOS IF 

ADMINISTRATIVOS 

CONSERVACIÓN 

GLOBAL PEQUEÑOS 

AERÓDROMOS 

PROVINCIA DE 

CHILOÉ 2020 - 2024 

(ETAPA 1)

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

En Ejecución Trato directo                 Sin Reajuste 0 6.487 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.231 0 0 0 0 0 0 0 200 281 250 250 250 5.256

Aeropuertos de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 40011329-0 CONSERVACION 

GLOBAL PEQUEÑOS 

AERODROMOS 

PROVINCIA DE 

LLANQUIHUE 2020-

2024

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Los Lagos 310415 GASTOS 

ADMINISTRATIVOS 

CONSERVACIÓN 

GLOBAL PEQUEÑOS 

AERÓDROMOS 

PROVINCIA DE 

LLANQUIHUE 2020 - 

2024 (ETAPA 1)

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 LLANQUIHUE LLANQUIHUE Sin Reajuste 0 300 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 138 0 0 0 0 0 46 46 46 0 0 0 0 0

Aeropuertos de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 40011329-0 CONSERVACION 

GLOBAL PEQUEÑOS 

AERODROMOS 

PROVINCIA DE 

LLANQUIHUE 2020-

2024

EJECUCION CONSULTORÍAS Los Lagos 321287 Asesoría Técnica a la 

Inspección Fiscal 

Conservación Global 

Pequeños 

Aeródromos Provincia 

de Llanquihue 2020-

2022 (segundo 

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

Adjudicado                                                                                          Propuesta publica             20-jul-20 11-ago-20 02-ene-00 02-ene-00 01-sept-20 28-jun-21 Indice de Precios al 

Consumidor

95.400 102.655 87.930.900 CYD INGENIERIA 

LTDA.

0 24.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.838 9.572 9.589 76.800 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Aeropuertos de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 40011329-0 CONSERVACION 

GLOBAL PEQUEÑOS 

AERODROMOS 

PROVINCIA DE 

LLANQUIHUE 2020-

2024

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 310414 CONSERVACIÓN 

GLOBAL PEQUEÑOS 

AERÓDROMOS 

PROVINCIA DE 

LLANQUIHUE 2020 - 

2024 (ETAPA 1)

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             15-may-20 25-jun-20 07-jul-20 17-jul-20 17-jul-20 09-mar-22 LLANQUIHUE LLANQUIHUE Indice de Precios al 

Consumidor

1.059.102 852.043 76.687.757 INGENIERIA Y 

CONSTRUCCION 

HARCHA LTDA.

0 204.892 0 0 0 0 0 0 0 84.034 49.328 41.385 30.145 0 647.151 Contratación de 

Obras

Aeropuertos de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 40011329-0 CONSERVACION 

GLOBAL PEQUEÑOS 

AERODROMOS 

PROVINCIA DE 

LLANQUIHUE 2020-

2024

EJECUCION OTROS GASTOS Los Lagos 310416 GASTOS VIÁTICOS Y 

TRASLADOS IF 

CONSERVACIÓN 

GLOBAL PEQUEÑOS 

AERÓDROMOS 

PROVINCIA DE 

LLANQUIHUE 2020 - 

2024 (ETAPA 1)

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

En Ejecución Trato directo                 LLANQUIHUE LLANQUIHUE Sin Reajuste 0 6.487 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.231 0 0 0 0 0 0 0 246 246 246 246 246 5.256

Aeropuertos de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 40011335-0 CONSERVACION 

GLOBAL PEQUEÑOS 

AERODROMOS 

PROVINCIA DE 

PALENA

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Los Lagos 310410 GASTOS 

ADMINISTRATIVOS 

CONSERVACIÓN 

GLOBAL PEQUEÑOS 

AERÓDROMOS 

PROVINCIA DE 

PALENA 2020 ¿ 2024 

(ETAPA 1)

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 PALENA PALENA Sin Reajuste 0 300 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 138 0 0 0 0 0 46 46 46 0 0 0 0 0

Aeropuertos de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 40011335-0 CONSERVACION 

GLOBAL PEQUEÑOS 

AERODROMOS 

PROVINCIA DE 

PALENA

EJECUCION CONSULTORÍAS Los Lagos 321288 Asesoría Técnica a la 

Inspección Fiscal 

Conservación Global 

Pequeños 

Aeródromos Provincia 

de Palena 2020-2022 

(segundo llamado)

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

Adjudicado                                                                                          Propuesta publica             20-jul-20 13-ago-20 02-ene-00 02-ene-00 01-sept-20 28-jun-21 Indice de Precios al 

Consumidor

111.400 117.410 77.318.640 INGENIEROS CIVILES 

INGENET LTDA.

0 28.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.765 11.111 11.124 89.671 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Aeropuertos de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 40011335-0 CONSERVACION 

GLOBAL PEQUEÑOS 

AERODROMOS 

PROVINCIA DE 

PALENA

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 310409 CONSERVACIÓN 

GLOBAL PEQUEÑOS 

AERÓDROMOS 

PROVINCIA DE 

PALENA 2020 - 2024 

(ETAPA 1)

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             15-may-20 19-jun-20 20-jul-20 03-ago-20 03-ago-20 26-mar-22 PALENA PALENA Indice de Precios al 

Consumidor

981.179 950.673 76.687.757 INGENIERIA Y 

CONSTRUCCION 

HARCHA LTDA.

0 204.892 0 0 0 0 0 0 0 84.195 55.123 40.144 25.430 0 771.085 Contratación de 

Obras

Aeropuertos de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 40011335-0 CONSERVACION 

GLOBAL PEQUEÑOS 

AERODROMOS 

PROVINCIA DE 

PALENA

EJECUCION OTROS GASTOS Los Lagos 310411 GASTOS VIÁTICOS Y 

TRASLADOS IF 

ADMINISTRATIVOS 

CONSERVACIÓN 

GLOBAL PEQUEÑOS 

AERÓDROMOS 

PROVINCIA DE 

PALENA 2020 - 2024 

(ETAPA 1)

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

En Ejecución Trato directo                 LLANQUIHUE LLANQUIHUE Sin Reajuste 0 6.033 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.231 0 0 0 0 0 0 0 231 250 250 250 250 4.802

Aeropuertos de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 40011588-0 CONSERVACION 

EDIFICIO TERMINAL 

AERODROMO 

MOCOPULLI 2019 - 

2020 REGION DE LOS 

LAGOS

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 298070 CONSERVACION 

EDIFICIO TERMINAL 

AERÓDROMO 

MOCOPULLI 2019 - 

2020 - X REGIÓN

1. OBRAS Terminado Propuesta publica             17-jun-19 24-jul-19 05-ago-19 22-ago-19 23-ago-19 20-mar-20 CHILOE DALCAHUE Indice de Precios al 

Consumidor

163.202 211.320 76.275.323 CONSTRUCTORA SAN 

PEDRO SPA

213.123 900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 900 0 Contratación de 

Obras

Aeropuertos de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 40011593-0 AMPLIACIÓN Y 

MEJORAMIENTO 

AEROPUERTO EL 

TEPUAL REGION DE 

LOS LAGOS

PREFACTIBILIDAD CONSULTORÍAS Nivel Central 298125 ANTEPROYECTO 

REFERENCIAL 

AMPLIACIÓN Y 

MEJORAMIENTO EL 

TEPUAL

2. ESTUDIOS Adjudicado                                                                                          Propuesta publica             07-ene-20 12-mar-20 02-ene-00 02-ene-00 22-jun-20 20-oct-22 LLANQUIHUE PUERTO MONTT Indice de Precios al 

Consumidor

565.000 612.135 89.371.200 ARCADIS CHILE SPA. 0 169.024 0 0 0 0 0 0 0 0 31.011 31.029 62.407 44.577 462.557 Estudio de 

Prefactibilidad

Aeropuertos de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 40017761-0 AMPLIACIÓN Y 

MEJORAMIENTO 

AERODROMO CAÑAL 

BAJO, OSORNO

PREFACTIBILIDAD GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 315873 GASTOS 

ADMINISTRATIVOS 

ANTEPROYECTO 

AMPLIACIÓN Y 

MEJORAMIENTO 

AERÓDROMO CAÑAL 

BAJO, OSORNO

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 OSORNO OSORNO Sin Reajuste 0 200 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 0

Aeropuertos de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 40017761-0 AMPLIACIÓN Y 

MEJORAMIENTO 

AERODROMO CAÑAL 

BAJO, OSORNO

PREFACTIBILIDAD CONSULTORÍAS Nivel Central 315875 ANTEPROYECTO 

AMPLIACIÓN Y 

MEJORAMIENTO 

AERÓDROMO CAÑAL 

BAJO, OSORNO

2. ESTUDIOS Adjudicado                                                                                          Propuesta publica             05-jun-20 21-jul-20 02-ene-00 02-ene-00 31-jul-20 26-jul-22 OSORNO OSORNO Indice de Precios al 

Consumidor

540.000 548.000 77.394.450 INGEROP CHILE S.A. 0 58.010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26.446 31.564 673.820 Estudio de 

Prefactibilidad

Aeropuertos de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 40017769-0 AMPLIACIÓN Y 

MEJORAMIENTO 

AERODROMO 

MOCOPULLI, 

DALCAHUE CHILOE

PREFACTIBILIDAD CONSULTORÍAS Nivel Central 318316 ANTEPROYECTO 

AMPLIACIÓN Y 

MEJORAMIENTO DEL 

AERÓDROMO DE 

MOCOPULLI, 

DALCAHUE CHILOE

2. ESTUDIOS Por Licitar Sin Información               01-sept-20 01-oct-20 02-ene-00 02-ene-00 01-nov-20 01-jun-22 CHILOE DALCAHUE Sin Reajuste 0 739.252 0 0 36.720 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36.720 702.532 Estudio de 

Prefactibilidad

Aeropuertos de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 40019623-0 CONSERVACION 

RUTINARIA 

AERODROMO 

MOCOPULLI CHILOE

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Los Lagos 310399 GASTOS 

ADMINISTRATIVOS 

CONSERVACIÓN 

RUTINARIA 

AERÓDROMO 

MOCOPULLI, ETAPA 2. 

2020

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 Sin Reajuste 0 300 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 92 0 0 0 0 0 0 0 46 46 0 0 0 0

Aeropuertos de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 40019623-0 CONSERVACION 

RUTINARIA 

AERODROMO 

MOCOPULLI CHILOE

EJECUCION CONSULTORÍAS Los Lagos 310393 Asesoría a la 

Inspección Fiscal 

Conservación 

Rutinaria Aeródromo 

Mocopulli, Etapa 2. 

2020

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-sept-20 01-oct-20 02-ene-00 02-ene-00 01-oct-20 01-feb-21 Sin Reajuste 0 60.000 0 0 60.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.000 20.000 20.000 0 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Aeropuertos de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 40019623-0 CONSERVACION 

RUTINARIA 

AERODROMO 

MOCOPULLI CHILOE

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 310396 Conservación 

Rutinaria Aeródromo 

Mocopulli Etapa 2 

2020

1. OBRAS En Licitación Propuesta publica             24-ago-20 28-sept-20 02-ene-00 02-ene-00 07-oct-20 05-ene-21 Indice de Precios al 

Consumidor

811.283 811.283 0 0 838.200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100.000 400.000 338.200 0 Contratación de 

Obras

Aeropuertos de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 40019623-0 CONSERVACION 

RUTINARIA 

AERODROMO 

MOCOPULLI CHILOE

EJECUCION OTROS GASTOS Los Lagos 310400 GASTOS VIÁTICOS Y 

TRASLADOS IF 

CONSERVACIÓN 

RUTINARIA 

AERÓDROMO 

MOCOPULLI, ETAPA 2. 

2020

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 0 1.500 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 500 500 0

Aeropuertos de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 40020171-0 CONSERVACION 

RUTINARIA 

AERODROMO CAÑAL 

BAJO OSORNO

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Los Lagos 315293 GASTOS 

ADMINISTRATIVOS 

CONSERVACIÓN 

RUTINARIA 

AERÓDROMO CAÑAL 

BAJO

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 OSORNO OSORNO Sin Reajuste 0 300 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 181 0 0 0 0 0 43 92 46 0 0 0 0 0

Aeropuertos de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 40020171-0 CONSERVACION 

RUTINARIA 

AERODROMO CAÑAL 

BAJO OSORNO

EJECUCION CONSULTORÍAS Los Lagos 321058 Asesoría a la 

Inspección Fiscal 

Conservación 

Rutinaria Aeródromo 

Cañal Bajo año 2020 

(segundo llamado)

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

Adjudicado                                                                                          Propuesta publica             03-jul-20 23-jul-20 02-ene-00 02-ene-00 24-ago-20 14-ene-21 Indice de Precios al 

Consumidor

38.025 38.025 0 0 40.000 0 0 0 0 0 0 0 7.642 7.645 7.650 7.667 9.396 0 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Aeropuertos de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 40020171-0 CONSERVACION 

RUTINARIA 

AERODROMO CAÑAL 

BAJO OSORNO

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 315513 Conservación 

Rutinaria Aeródromo 

Cañal Bajo año 2020

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             15-may-20 24-jun-20 22-jul-20 03-ago-20 03-ago-20 31-dic-20 OSORNO OSORNO Indice de Precios al 

Consumidor

983.178 698.181 76.032.289 PAVIMENTOS 

CHILENOS LTDA.

0 702.556 0 0 0 0 0 0 0 149.775 159.265 148.308 157.407 87.801 0 Contratación de 

Obras

Aeropuertos de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 40020171-0 CONSERVACION 

RUTINARIA 

AERODROMO CAÑAL 

BAJO OSORNO

EJECUCION OTROS GASTOS Los Lagos 315515 Gastos de Viáticos y 

Traslados 

Conservación 

Rutinaria Cañal Bajo

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

En Ejecución Trato directo                 OSORNO OSORNO Sin Reajuste 0 2.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 2.000 0 0 0 0 0 0 0 400 400 400 400 400 0

Aeropuertos de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 40026168-0 CONSERVACION 

MAYOR AREA DE 

MOVIMIENTO 

AEROPUERTO EL 

TEPUAL

DISEÑO GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 322219 GASTOS 

ADMINISTRATIVOS 

DISEÑO 

CONSERVACIÓN 

MAYOR ÁREA DE 

MOVIMIENTO 

AEROPUERTO EL 

TEPUAL DE PUERTO 

MONTT

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 Sin Reajuste 0 200 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 0 0 0

Aeropuertos de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 40026168-0 CONSERVACION 

MAYOR AREA DE 

MOVIMIENTO 

AEROPUERTO EL 

TEPUAL

DISEÑO CONSULTORÍAS Nivel Central 322223 DISEÑO 

CONSERVACIÓN 

MAYOR ÁREA DE 

MOVIMIENTO 

AEROPUERTO EL 

TEPUAL DE PUERTO 

MONTT

2. ESTUDIOS Por Licitar Sin Información               01-oct-20 01-nov-20 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-20 01-ago-21 Sin Reajuste 0 401.000 0 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 400.000 Diseño de Ingenieria

Aeropuertos de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 40026171-0 CONSERVACION 

RUTINARIA 

AEROPUERTO EL 

TEPUAL 2021

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Los Lagos 322209 GASTOS 

ADMINISTRATIVOS 

CONSERVACIÓN 

RUTINARIA 

AEROPUERTO EL 

TEPUAL 2021

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 Sin Reajuste 0 400 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 400 0

Aeropuertos de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 40026171-0 CONSERVACION 

RUTINARIA 

AEROPUERTO EL 

TEPUAL 2021

EJECUCION CONSULTORÍAS Los Lagos 322211 ASESORÍA A LA IF 

CONSERVACIÓN 

RUTINARIA 

AEROPUERTO EL 

TEPUAL 2021

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-nov-20 01-dic-20 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-20 01-jun-21 Sin Reajuste 0 67.000 0 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 66.000 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Aeropuertos de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 40026171-0 CONSERVACION 

RUTINARIA 

AEROPUERTO EL 

TEPUAL 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 322214 CONSERVACIÓN 

RUTINARIA 

AEROPUERTO EL 

TEPUAL 2021

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-nov-20 01-dic-20 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-20 01-jun-21 Sin Reajuste 0 689.525 0 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 688.525 Contratación de 

Obras

Aeropuertos de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 40026171-0 CONSERVACION 

RUTINARIA 

AEROPUERTO EL 

TEPUAL 2021

EJECUCION Los Lagos 322216 GASTOS VIÁTICOS Y 

TRASLADOS PARA IF 

CONSERVACIÓN 

RUTINARIA 

AEROPUERTO EL 

TEPUAL 2021

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Por Licitar Trato directo                 Sin Reajuste 0 1.210 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 1.200

Aeropuertos de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 40026172-0 CONSERVACION 

RUTINARIA 

AERÓDROMO DE 

MOCOPULLI 2021

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Los Lagos 322189 GASTOS 

ADMINISTRATIVOS 

CONSERVACIÓN 

RUTINARIA 

AERÓDROMO 

MOCOPULLI 2021

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 Sin Reajuste 0 400 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 400 0

Aeropuertos de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 40026172-0 CONSERVACION 

RUTINARIA 

AERÓDROMO DE 

MOCOPULLI 2021

EJECUCION CONSULTORÍAS Los Lagos 322191 ASESORÍA A LA 

INSPECCIÓN FISCAL 

CONSERVACIÓN 

RUTINARIA 

AERÓDROMO 

MOCOPULLI 2021

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-nov-20 01-dic-20 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-20 01-jun-21 Sin Reajuste 0 61.000 0 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 60.000 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Aeropuertos de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 40026172-0 CONSERVACION 

RUTINARIA 

AERÓDROMO DE 

MOCOPULLI 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 322194 CONSERVACIÓN 

RUTINARIA 

AERÓDROMO 

MOCOPULLI 2021

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-nov-20 01-dic-20 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-20 01-may-21 Sin Reajuste 0 520.800 0 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 519.800 Contratación de 

Obras

Aeropuertos de los Lagos de los Lagos PROYECTOS 40026172-0 CONSERVACION 

RUTINARIA 

AERÓDROMO DE 

MOCOPULLI 2021

EJECUCION Los Lagos 322195 GASTOS VIÁTICOS Y 

TRASLADOS PARA IF 

CONSERVACIÓN 

RUTINARIA 

AERÓDROMO 

MOCOPULLI 2021

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Por Licitar Trato directo                 Sin Reajuste 0 2.010 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 2.000

Aeropuertos de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 30121632-0 AMPLIACIÓN ÁREA DE 

MOVIMIENTO, 

AERÓDROMO 

BALMACEDA, XI 

REGIÓN

EJECUCION OBRAS CIVILES Aysén 228399 AMPLIACION ÁREA DE 

MOVIMIENTO, 

AERÓDROMO 

BALMACEDA. XI 

REGION

1. OBRAS Terminado Propuesta privada             19-dic-14 27-may-15 13-jul-15 27-nov-15 28-nov-15 21-may-18 COYHAIQUE COYHAIQUE Indice de Precios al 

Consumidor

27.318.517 30.781.796 92.434.000 BESALCO S.A. 32.752.467 3.004 0 0 3.004 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Aeropuertos de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 30136322-0 AMPLIACION Y 

MEJORAMIENTO 

AEROPUERTO 

BALMACEDA - REGIÓN 

DE AYSEN

PREFACTIBILIDAD CONSULTORÍAS Nivel Central 228998 Anteproyecto 

Referencial 

Ampliación y 

Mejoramiento 

Aeropuerto 

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

Terminado Propuesta publica             31-mar-15 10-jun-15 11-ago-15 08-sept-15 09-sept-15 14-mar-20 COYHAIQUE COYHAIQUE Indice de Precios al 

Consumidor

450.000 493.642 81.680.800 AMEC-CADE 

INGENIERIA Y 

DESARROLLO DE 

PROYECTOS LTD

446.636 51.830 0 0 0 51.830 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Asesoría y 

Consultoría de 

Gestión de Proyectos

Aeropuertos de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 30459233-0 CONSERVACION 

RUTINARIA 

AERÓDROMO 

BALMACEDA. 

BALMACEDA, XI 

REGIÓN.

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Aysén 310356 GASTOS 

ADMINISTRATIVOS 

CONSERVACIÓN 

RUTINARIA 

AERÓDROMO 

BALMACEDA - XI 

REGIÓN 2020

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 Sin Reajuste 0 300 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 300 0 0 0 0 0 0 0 0 300 0 0 0 0

Aeropuertos de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 30459233-0 CONSERVACION 

RUTINARIA 

AERÓDROMO 

BALMACEDA. 

BALMACEDA, XI 

REGIÓN.

EJECUCION OBRAS CIVILES Aysén 292236 CONSERVACIÓN 

RUTINARIA 

AERÓDROMO 

BALMACEDA, XI 

REGIÓN - 2019

1. OBRAS Terminado Propuesta publica             02-sept-19 15-oct-19 16-oct-19 23-oct-19 23-oct-19 19-jun-20 COYHAIQUE COYHAIQUE Indice de Precios al 

Consumidor

294.430 361.465 7.507.073 PEDRO SEBASTIAN 

ARRIAGADA FICA

40.001 330.399 61.296 50.058 42.140 71.820 24.312 0 42.082 37.322 0 0 518 852 0 Contratación de 

Obras

Aeropuertos de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 30459233-0 CONSERVACION 

RUTINARIA 

AERÓDROMO 

BALMACEDA. 

BALMACEDA, XI 

REGIÓN.

EJECUCION OBRAS CIVILES Aysén 310352 CONSERVACIÓN 

RUTINARIA 

AERODROMO 

BALMACEDA XI 

REGIÓN 2020

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-sept-20 01-oct-20 02-ene-00 02-ene-00 01-oct-20 01-abr-21 Sin Reajuste 0 279.022 0 0 145.382 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48.365 48.542 48.475 158.082 Contratación de 

Obras

Aeropuertos de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

Fondos sin decretar PROYECTOS 30459233-0 CONSERVACION 

RUTINARIA 

AERÓDROMO 

BALMACEDA. 

BALMACEDA, XI 

REGIÓN.

EJECUCION OTROS GASTOS Aysén 310358 GASTOS VIATICOS Y 

TRASLADOS IF 

CONSERVACIÓN 

RUTINARIA 

AERÓDROMO 

BALMACEDA - XI 

REGIÓN 2020

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Por Licitar Trato directo                 Sin Reajuste 0 2.218 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 800 1.418

Aeropuertos de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 30459233-0 CONSERVACION 

RUTINARIA 

AERÓDROMO 

BALMACEDA. 

BALMACEDA, XI 

REGIÓN.

EJECUCION OTROS GASTOS Aysén 312042 Viáticos Obra 

Inspector Fiscales 

AYSEN año 2020

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 COYHAIQUE COYHAIQUE Sin Reajuste 0 6.000 14.441.688 SANDRA PAMELA 

REMOLCOY MONJE

0 150 0 24 0 24 0 0 0 34 34 34 0 0 0

Aeropuertos de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 30463887-0 CONSERVACION 

PEQUEÑOS 

AERÓDROMOS XI 

REGIÓN DE AYSÉN

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Aysén 310362 GASTOS 

ADMINISTRATIVOS 

CONSERVACIÓN 

PEQUEÑOS 

AERÓDROMOS XI. 

REGIÓN 2020

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 AYSÉN AYSÉN Sin Reajuste 0 300 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 400 0 0 0 0 0 0 100 0 300 0 0 0 0



Informe mensual de Iniciativas de Inversión programadas y en ejecución MOP año 2020

(Montos en miles de $)

Mes: Julio de 2020

Servicio Reg Proyecto Reg Contrato Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación Centro gestión Cod Contrato Nombre Contrato Clasificación Estado Tipo Contratación F Licitación F Apertura
F Resolución de 

Adjudicación
F Trámite F Inicio F Término Provincia Contrato Comuna Contrato Tipo Reajuste Presupuesto oficial

Monto Vigente 

Contrato
Rut Contratista Nombre Contratista Inversión Anterior Programado año ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo TIPO DE GASTO

Aeropuertos de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 30463887-0 CONSERVACION 

PEQUEÑOS 

AERÓDROMOS XI 

REGIÓN DE AYSÉN

EJECUCION OBRAS CIVILES Aysén 292237 CONSERVACIÓN 

PEQUEÑOS 

AERÓDROMOS - 

AERODROMO CALETA 

ANDRADE

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             31-jul-19 06-sept-19 11-nov-19 18-nov-19 18-nov-19 14-ago-20 AYSÉN AYSÉN Indice de Precios al 

Consumidor

519.931 622.982 76.202.690 TRANSPORTES 

CORRENTOSO LTDA.

42.275 606.799 0 0 74.517 114.102 0 36.718 0 36.500 36.500 308.462 0 0 0 Contratación de 

Obras

Aeropuertos de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 30463887-0 CONSERVACION 

PEQUEÑOS 

AERÓDROMOS XI 

REGIÓN DE AYSÉN

EJECUCION OBRAS CIVILES Aysén 304777 CONSERVACION 

PEQUEÑOS 

AERODROMOS  - 

AERODROMOS PTO. 

RAUL MARIN 

BALMACEDA

1. OBRAS Terminado Propuesta publica             09-ago-19 13-sept-19 24-sept-19 01-oct-19 01-oct-19 29-jun-20 AYSÉN CISNES Indice de Precios al 

Consumidor

338.136 509.234 76.262.464 INGENIERIA Y 

CONSTRUCCION PRC 

S.A

200.368 320.446 0 114.832 83.449 58.614 35.830 0 24.060 0 0 0 0 3.662 0 Contratación de 

Obras

Aeropuertos de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 30463887-0 CONSERVACION 

PEQUEÑOS 

AERÓDROMOS XI 

REGIÓN DE AYSÉN

EJECUCION OBRAS CIVILES Aysén 310360 CONSERVACIO 

PEQUEÑOS 

AERODROMOS - 

AERODROMO VILLA 

TAPERA

1. OBRAS Adjudicado                                                                                          Propuesta publica             10-jul-20 18-ago-20 02-ene-00 02-ene-00 14-sept-20 13-mar-21 AYSÉN AYSÉN Indice de Precios al 

Consumidor

352.801 300.023 18.103.931 CAMILA JAVIERA 

ANDREA VARGAS 

ANTISOLY

0 145.692 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 92.265 53.427 287.280 Contratación de 

Obras

Aeropuertos de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 30463887-0 CONSERVACION 

PEQUEÑOS 

AERÓDROMOS XI 

REGIÓN DE AYSÉN

EJECUCION OTROS GASTOS Aysén 310363 GASTOS VIÁTICOS Y 

TRASLADOS IF 

CONSERVACIÓN 

PEQUEÑOS 

AERÓDROMOS XI. 

REGIÓN 2020

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Por Licitar Trato directo                 AYSÉN AYSÉN Sin Reajuste 0 4.617 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 678 0 0 0 0 0 0 0 0 0 217 217 245 1.642

Aeropuertos de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 30463887-0 CONSERVACION 

PEQUEÑOS 

AERÓDROMOS XI 

REGIÓN DE AYSÉN

EJECUCION OTROS GASTOS Aysén 312042 Viáticos Obra 

Inspector Fiscales 

AYSEN año 2020

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 COYHAIQUE COYHAIQUE Sin Reajuste 0 6.000 14.441.688 SANDRA PAMELA 

REMOLCOY MONJE

0 2.924 0 284 344 729 142 284 142 176 170 170 170 312 0

Aeropuertos de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 30463922-0 CONSERVACIÓN 

MENOR AERODRÓMOS 

REGIÓN DE AYSÉN 

AÑOS 2017-2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Aysén 295873 CONSERVACION 

MENOR AERODROMOS 

XI. REGION AÑOS 

2019-2020

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Terminado Trato directo                 COYHAIQUE COYHAIQUE Sin Reajuste 0 238.160 1 VARIOS 

PROVEEDORES

154.160 84.000 9.252 12.797 61.951 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Aeropuertos de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 30463922-0 CONSERVACIÓN 

MENOR AERODRÓMOS 

REGIÓN DE AYSÉN 

AÑOS 2017-2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Aysén 310348 CONSERVACIÓN 

MENOR AERÓDROMOS 

XI. REGIÓN AÑOS 

2020 -2021

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 AYSÉN AYSÉN Sin Reajuste 0 245.500 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 159.000 0 0 0 0 0 2.205 8.572 10.000 15.000 31.817 40.571 50.835 86.500

Aeropuertos de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 40011266-0 CONSERVACION 

RUTINARIA AREA DE 

MOVIMIENTOAERODR

OMO CABO 1° JUAN 

ROMAN AYSEN

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Aysén 322276 GASTOS 

ADMINISTRATIVOS 

CONSERVACIÓN 

RUTINARIA 

AERÓDROMO CABO 

1° JUAN ROMÁN - 

PTO. AYSEN

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 Sin Reajuste 0 200 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 0

Aeropuertos de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 40011266-0 CONSERVACION 

RUTINARIA AREA DE 

MOVIMIENTOAERODR

OMO CABO 1° JUAN 

ROMAN AYSEN

EJECUCION OBRAS CIVILES Aysén 322278 CONSERVACIÓN 

RUTINARIA 

AERÓDROMO CABO 

1° JUAN ROMÁN - 

PTO. AYSEN

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-dic-20 01-dic-20 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-20 01-mar-22 Sin Reajuste 0 1.726.857 0 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.723.257 Contratación de 

Obras

Aeropuertos de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 40011266-0 CONSERVACION 

RUTINARIA AREA DE 

MOVIMIENTOAERODR

OMO CABO 1° JUAN 

ROMAN AYSEN

EJECUCION Aysén 322279 GASTOS VIÁTICOS Y 

TRASLADOS IF 

CONSERVACIÓN 

RUTINARIA 

AERÓDROMO CABO 

1° JUAN ROMÁN - 

PTO. AYSEN

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Por Licitar Trato directo                 Sin Reajuste 0 2.610 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 2.600

Aeropuertos de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 40011313-0 CONSERVACION 

RUTINARIA AREA DE 

MOVIMIENTO EN 

PLATAFORMA 

AERODROMO 

BALMACEDA

EJECUCION OBRAS CIVILES Aysén 305795 CONSERVACIÓN 

RUTINARIA ÁREA DE 

MOVIMIENTO EN 

PLATAFORMA 

AERÓDROMO 

BALMACEDA

1. OBRAS Terminado Propuesta publica             21-oct-19 20-nov-19 25-nov-19 25-nov-19 26-nov-19 25-mar-20 COYHAIQUE COYHAIQUE Indice de Precios al 

Consumidor

1.117.299 1.337.139 80.207.900 CLARO VICUNA 

VALENZUELA S.A.

905.999 436.526 0 278.587 0 157.938 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Aeropuertos de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 40011313-0 CONSERVACION 

RUTINARIA AREA DE 

MOVIMIENTO EN 

PLATAFORMA 

AERODROMO 

BALMACEDA

EJECUCION OTROS GASTOS Aysén 312042 Viáticos Obra 

Inspector Fiscales 

AYSEN año 2020

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 COYHAIQUE COYHAIQUE Sin Reajuste 0 6.000 14.441.688 SANDRA PAMELA 

REMOLCOY MONJE

0 288 0 95 119 0 0 0 0 0 25 25 25 0 0

Aeropuertos de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 40011595-0 CONSERVACION 

PEQUEÑOS 

AERODROMOS 

SECTOR NORTE 

REGION DE AYSEN

EJECUCION OBRAS CIVILES Aysén 298074 CONSERVACIÓN 

PEQUEÑOS 

AERÓDROMOS 

SECTOR NORTE, 

AERODROMO LAGO 

VERDE

1. OBRAS Terminado Propuesta publica             30-may-19 10-jul-19 04-oct-19 16-oct-19 16-oct-19 06-mar-20 AYSÉN AYSÉN Indice de Precios al 

Consumidor

298.272 326.759 76.192.919 CONSTRUCTORA 

DURAN Y VARGAS 

LTDA.

101.257 232.722 0 140.379 89.193 0 0 0 0 0 0 3.000 0 150 0 Contratación de 

Obras

Aeropuertos de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 40011595-0 CONSERVACION 

PEQUEÑOS 

AERODROMOS 

SECTOR NORTE 

REGION DE AYSEN

EJECUCION OTROS GASTOS Aysén 312042 Viáticos Obra 

Inspector Fiscales 

AYSEN año 2020

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 COYHAIQUE COYHAIQUE Sin Reajuste 0 6.000 14.441.688 SANDRA PAMELA 

REMOLCOY MONJE

0 1.085 0 346 115 67 0 0 0 0 556 0 0 0 0

Aeropuertos de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

Fondos sin decretar PROYECTOS 40019546-0 CONSERVACION 

MAYOR AERODROMO 

TENIENTE VIDAL 

COYHAIQUE

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Aysén 315294 GASTOS 

ADMINISTRATIVOS 

CONSERVACIÓN 

MAYOR AERÓDROMO 

TTE. VIDAL-REGIÓN 

DE AYSEN

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 Sin Reajuste 0 500 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 500 0 0 0 0 0 0 0 500 0 0 0 0 0

Aeropuertos de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 40019546-0 CONSERVACION 

MAYOR AERODROMO 

TENIENTE VIDAL 

COYHAIQUE

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 315345 CONSERVACION 

MAYOR AERODROMO 

TTE. VIDAL-REGION 

DE AYSEN

1. OBRAS Adjudicado                                                                                          Propuesta publica             18-jun-20 07-ago-20 02-ene-00 02-ene-00 22-sept-20 20-may-21 COYHAIQUE COYHAIQUE Indice de Precios al 

Consumidor

2.048.863 1.699.832 77.365.420 PAVIMENTOS QUILIN 

LIMITADA

0 1.539.009 0 0 0 0 0 0 0 0 0 410.600 513.407 615.002 820.798 Contratación de 

Obras

Aeropuertos de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 40019547-0 CONSERVACION 

MAYOR AERODROMO 

CHILE CHICO REGION 

DE AYSEN

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Aysén 320749 GASTOS 

ADMINISTRATIVOS 

CONSERVACIÓN 

MAYOR AERÓDROMO 

CHILE CHICO - 

REGIÓN DE AYSEN

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 Sin Reajuste 0 300 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 300 0 0 0 0 0 0 0 0 300 0 0 0 0

Aeropuertos de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 40019547-0 CONSERVACION 

MAYOR AERODROMO 

CHILE CHICO REGION 

DE AYSEN

EJECUCION CONSULTORÍAS Aysén 316144 ASESORÍA A LA IF 

CONSERVACION 

MAYOR AERÓDROMO 

CHILE CHICO - 

REGION DE AYSEN

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-sept-20 01-oct-20 02-ene-00 02-ene-00 01-oct-20 01-may-21 Sin Reajuste 0 200.000 0 0 75.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24.334 25.289 25.377 125.000 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Aeropuertos de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 40019547-0 CONSERVACION 

MAYOR AERODROMO 

CHILE CHICO REGION 

DE AYSEN

EJECUCION OBRAS CIVILES Aysén 316142 CONSERVACION 

MAYOR AERÓDROMO 

CHILE CHICO - 

REGION DE AYSEN

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-sept-20 01-oct-20 02-ene-00 02-ene-00 01-oct-20 01-mar-21 Sin Reajuste 0 1.500.000 0 0 350.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80.608 151.695 117.697 1.150.000 Contratación de 

Obras

Aeropuertos de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 40019547-0 CONSERVACION 

MAYOR AERODROMO 

CHILE CHICO REGION 

DE AYSEN

EJECUCION OTROS GASTOS Aysén 320750 GASTOS VIÁTICOS Y 

TRASLADOS IF 

CONSERVACIÓN 

MAYOR AERÓDROMO 

CHILE CHICO - 

REGIÓN DE AYSEN

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Por Licitar Trato directo                 Sin Reajuste 0 2.600 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 367 367 367 1.500

Aeropuertos de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 40019548-0 CONSERVACION 

RUTINARIA 

PEQUEÑOS 

AERODROMOS AÑOS 

2020-2021

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Aysén 320754 GASTOS 

ADMINISTRATIVOS 

CONSERVACIÓN 

RUTINARIA 

PEQUEÑOS 

AERÓDROMOS AÑOS 

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 Sin Reajuste 0 300 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300 0 0 0

Aeropuertos de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 40019548-0 CONSERVACION 

RUTINARIA 

PEQUEÑOS 

AERODROMOS AÑOS 

2020-2021

EJECUCION CONSULTORÍAS Aysén 316159 ASESORÍA A LA IF 

CONSERVACIÓN 

RUTINARIA 

PEQUEÑOS 

AERÓDROMOS AÑOS 

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-sept-20 01-oct-20 02-ene-00 02-ene-00 01-nov-20 01-jun-21 Sin Reajuste 0 308.063 0 0 90.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44.321 45.680 225.000 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Aeropuertos de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 40019548-0 CONSERVACION 

RUTINARIA 

PEQUEÑOS 

AERODROMOS AÑOS 

2020-2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Aysén 316156 CONSERVACION 

PEQUEÑOS 

AERODROMOS - 

AERODROMO CALETA 

TORTEL

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-sept-20 01-sept-20 02-ene-00 02-ene-00 01-nov-20 01-may-21 Sin Reajuste 0 582.723 0 0 181.859 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30.777 151.082 568.917 Contratación de 

Obras

Aeropuertos de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 40019548-0 CONSERVACION 

RUTINARIA 

PEQUEÑOS 

AERODROMOS AÑOS 

2020-2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Aysén 322663 CONSERVACION 

PEQUEÑOS 

AERODROMOS - 

AERÓDROMO 

ENTRADA BAKER

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-sept-20 01-sept-20 02-ene-00 02-ene-00 01-nov-20 01-may-21 Indice de Precios al 

Consumidor

0 387.992 0 0 178.141 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19.545 158.596 358.583 Contratación de 

Obras

Aeropuertos de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 40019548-0 CONSERVACION 

RUTINARIA 

PEQUEÑOS 

AERODROMOS AÑOS 

2020-2021

EJECUCION OTROS GASTOS Aysén 320756 GASTOS VIÁTICOS Y 

TRASLADOS IF 

CONSERVACIÓN 

RUTINARIA 

PEQUEÑOS 

AERÓDROMOS AÑOS 

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Por Licitar Trato directo                 Sin Reajuste 0 5.269 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 2.885 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.442 1.443 2.384

Aeropuertos de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 40020104-0 CONSERVACION 

RUTINARIA Y OBRAS 

COMPLEMENTARIAS 

AERODROMO 

BALMACEDA

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Aysén 322271 GASTOS 

ADMINISTRATIVOS 

CONSERVACIÓN 

RUTINARIA Y OBRAS 

COMPLEMENTARIAS 

AERÓDROMO 

BALMACEDA

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 Sin Reajuste 0 200 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 0

Aeropuertos de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 40020104-0 CONSERVACION 

RUTINARIA Y OBRAS 

COMPLEMENTARIAS 

AERODROMO 

BALMACEDA

EJECUCION OBRAS CIVILES Aysén 322272 CONSERVACIÓN 

RUTINARIA Y OBRAS 

COMPLEMENTARIAS 

AERÓDROMO 

BALMACEDA

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-dic-20 01-dic-20 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-20 01-mar-22 Sin Reajuste 0 2.801.000 0 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 2.800.000 Contratación de 

Obras

Aeropuertos de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 40020104-0 CONSERVACION 

RUTINARIA Y OBRAS 

COMPLEMENTARIAS 

AERODROMO 

BALMACEDA

EJECUCION Aysén 322274 GASTOS VIÁTICOS Y 

TRASLADOS IF 

CONSERVACIÓN 

RUTINARIA Y OBRAS 

COMPLEMENTARIAS 

AERÓDROMO 

BALMACEDA

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Por Licitar Trato directo                 Sin Reajuste 0 1.830 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 1.820

Aeropuertos de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 40026169-0 CONSERVACION 

MAYOR AREA DE 

MOVIMIENTO 

AEROPUERTO 

BALMACEDA

DISEÑO GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 322239 GASTOS 

ADMINISTRATIVOS 

DISEÑO 

CONSERVACIÓN 

MAYOR ÁREA DE 

MOVIMIENTO 

AEROPUERTO 

BALMACEDA

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 Sin Reajuste 0 200 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 0 0 0

Aeropuertos de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

de Aysén del General 

Carlos Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 40026169-0 CONSERVACION 

MAYOR AREA DE 

MOVIMIENTO 

AEROPUERTO 

BALMACEDA

DISEÑO CONSULTORÍAS Nivel Central 322240 DISEÑO 

CONSERVACIÓN 

MAYOR ÁREA DE 

MOVIMIENTO 

AEROPUERTO 

BALMACEDA

2. ESTUDIOS Por Licitar Sin Información               01-ago-20 01-oct-20 02-ene-00 02-ene-00 01-nov-20 01-nov-21 Sin Reajuste 0 351.000 0 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 350.000 Diseño de Ingenieria

Aeropuertos de Magallanes y La 

Antártica Chilena

de Magallanes y La 

Antártica Chilena

PROYECTOS 30100036-0 MEJORAMIENTO ÁREA 

DE MOVIMIENTO 

AEROPUERTO 

PRESIDENTE IBÁÑEZ 

R 12

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 322241 GASTOS 

ADMINISTRATIVOS 

MEJORAMIENTO ÁREA 

DE MOVIMIENTO 

AEROPUERTO 

PRESIDENTE IBÁÑEZ. 

R 12 (VERTICAL) - 

ETAPA II

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 Sin Reajuste 0 400 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 400 0 0

Aeropuertos de Magallanes y La 

Antártica Chilena

de Magallanes y La 

Antártica Chilena

PROYECTOS 30100036-0 MEJORAMIENTO ÁREA 

DE MOVIMIENTO 

AEROPUERTO 

PRESIDENTE IBÁÑEZ 

R 12

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 322242 ASESORÍA A LA IF 

MEJORAMIENTO ÁREA 

DE MOVIMIENTO 

AEROPUERTO 

PRESIDENTE IBÁÑEZ. 

R 12 (VERTICAL) - 

ETAPA II

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-dic-20 01-dic-20 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-20 01-jun-22 Sin Reajuste 0 490.521 0 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 490.021 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Aeropuertos de Magallanes y La 

Antártica Chilena

de Magallanes y La 

Antártica Chilena

PROYECTOS 30100036-0 MEJORAMIENTO ÁREA 

DE MOVIMIENTO 

AEROPUERTO 

PRESIDENTE IBÁÑEZ 

R 12

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 322246 ASESORÍA A LA IF 

MEJORAMIENTO ÁREA 

DE MOVIMIENTO 

AEROPUERTO 

PRESIDENTE IBÁÑEZ. 

R 12 (HORIZONTAL)

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-dic-20 01-dic-20 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-20 01-ago-22 Sin Reajuste 0 787.025 0 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 786.525 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Aeropuertos de Magallanes y La 

Antártica Chilena

de Magallanes y La 

Antártica Chilena

PROYECTOS 30100036-0 MEJORAMIENTO ÁREA 

DE MOVIMIENTO 

AEROPUERTO 

PRESIDENTE IBÁÑEZ 

R 12

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 322243 MEJORAMIENTO ÁREA 

DE MOVIMIENTO 

AEROPUERTO 

PRESIDENTE IBÁÑEZ. 

R 12 (VERTICAL) - 

ETAPA II

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-oct-20 01-dic-20 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-20 01-jun-22 Sin Reajuste 0 8.591.679 0 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 8.591.179 Contratación de 

Obras

Aeropuertos de Magallanes y La 

Antártica Chilena

de Magallanes y La 

Antártica Chilena

PROYECTOS 30100036-0 MEJORAMIENTO ÁREA 

DE MOVIMIENTO 

AEROPUERTO 

PRESIDENTE IBÁÑEZ 

R 12

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 322247 MEJORAMIENTO ÁREA 

DE MOVIMIENTO 

AEROPUERTO 

PRESIDENTE IBÁÑEZ. 

R 12 (HORIZONTAL)

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-oct-20 01-dic-20 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-20 01-ago-22 Sin Reajuste 0 16.026.809 0 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 16.026.309 Contratación de 

Obras

Aeropuertos de Magallanes y La 

Antártica Chilena

de Magallanes y La 

Antártica Chilena

PROYECTOS 30100036-0 MEJORAMIENTO ÁREA 

DE MOVIMIENTO 

AEROPUERTO 

PRESIDENTE IBÁÑEZ 

R 12

EJECUCION Nivel Central 322245 GASTOS VIÁTICOS Y 

TRASLADOS IF 

MEJORAMIENTO ÁREA 

DE MOVIMIENTO 

AEROPUERTO 

PRESIDENTE IBÁÑEZ. 

R 12 (VERTICAL) - 

ETAPA II

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Por Licitar Trato directo                 Sin Reajuste 0 8.012 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 8.007

Aeropuertos de Magallanes y La 

Antártica Chilena

de Magallanes y La 

Antártica Chilena

PROYECTOS 30100036-0 MEJORAMIENTO ÁREA 

DE MOVIMIENTO 

AEROPUERTO 

PRESIDENTE IBÁÑEZ 

R 12

EJECUCION Nivel Central 322249 GASTOS VIÁTICOS Y 

TRASLADOS IF 

MEJORAMIENTO ÁREA 

DE MOVIMIENTO 

AEROPUERTO 

PRESIDENTE IBÁÑEZ. 

R 12 (HORIZONTAL)

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Por Licitar Trato directo                 Sin Reajuste 0 9.962 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 9.957

Aeropuertos de Magallanes y La 

Antártica Chilena

de Magallanes y La 

Antártica Chilena

PROYECTOS 30297622-0 AMPLIACION Y 

MEJORAMIENTO 

AEROPUERTO 

PRESIDENTE IBAÑEZ 

DE PUNTA ARENAS

PREFACTIBILIDAD CONSULTORÍAS Nivel Central 229013 Anteproyecto 

Referencial 

Ampliación y 

Mejoramiento 

Aeropuerto Carlos 

Ibáñez del Campo de 

2. ESTUDIOS Terminado Propuesta publica             26-feb-15 08-jun-15 11-ago-15 08-sept-15 09-sept-15 05-feb-20 MAGALLANES PUNTA ARENAS Indice de Precios al 

Consumidor

450.000 490.851 83.046.600 FERRER Y 

ASOCIADOS, ING. 

CONSULTORES S.A.

495.388 25.133 0 0 0 25.133 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Estudio de 

Prefactibilidad

Aeropuertos de Magallanes y La 

Antártica Chilena

de Magallanes y La 

Antártica Chilena

PROYECTOS 30429426-0 NORMALIZACION  

CIERRE PERIMETRAL 

AERÓDROMO 

TENIENTE JULIO 

GALLARDO NATALES

EJECUCION OBRAS CIVILES Magallanes y Ach 300878 NORMALIZACIÓN 

CIERRE PERIMETRAL 

AERÓDROMO 

TENIENTE JULIO 

GALLARDO DE 

PUERTO NATALES - 

1. OBRAS Terminado Propuesta publica             05-ago-19 13-sept-19 16-sept-19 26-sept-19 26-sept-19 08-jul-20 ÚLTIMA ESPERANZA NATALES Sin Reajuste 1.097.537 1.165.215 76.729.746 INGENIERIA Y 

CONSTRUCCIONES 

RUTHENI SPA

279.982 885.233 0 165.890 224.299 229.571 111.356 154.115 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Aeropuertos de Magallanes y La 

Antártica Chilena

de Magallanes y La 

Antártica Chilena

PROYECTOS 30429426-0 NORMALIZACION  

CIERRE PERIMETRAL 

AERÓDROMO 

TENIENTE JULIO 

GALLARDO NATALES

EJECUCION OTROS GASTOS Magallanes y Ach 301110 TRASLADOS IF 

NORMALIZACIÓN 

CIERRE PERIMETRAL 

AERÓDROMO 

TENIENTE JULIO 

GALLARDO DE 

PUERTO NATALES

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

En Ejecución Trato directo                 ÚLTIMA ESPERANZA NATALES Sin Reajuste 0 3.496 1 VARIOS 

PROVEEDORES

333 3.163 0 0 264 52 0 0 0 0 0 0 0 2.847 0

Aeropuertos de Magallanes y La 

Antártica Chilena

de Magallanes y La 

Antártica Chilena

PROYECTOS 30429426-0 NORMALIZACION  

CIERRE PERIMETRAL 

AERÓDROMO 

TENIENTE JULIO 

GALLARDO NATALES

EJECUCION OTROS GASTOS Magallanes y Ach 315592 Anticipo y Pago de 

Viáticos St 31 Norm. 

Cierre Perimetral 

Admo. Tte. Gallardo 

de Pto. Natales.

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 ÚLTIMA ESPERANZA NATALES Sin Reajuste 2.595 3.081 13.741.633 SILVANA IVONNE 

LEIVA ASENJO

0 3.200 0 770 225 201 770 747 83 0 0 0 0 403 0

Aeropuertos de Magallanes y La 

Antártica Chilena

de Magallanes y La 

Antártica Chilena

PROYECTOS 30451033-0 CONSERVACION 

MAYOR PISTA 

AERÓDROMO 

TENIENTE MARSH DE 

LA ANTÁRTICA. XII 

REGIÓN DE 

MAGALLANES

DISEÑO CONSULTORÍAS Nivel Central 302317 DISEÑO 

CONSERVACIÓN 

MAYOR PISTA 

AERÓDROMO 

TENIENTE MARSH 

REGIÓN DE 

MAGALLANES Y LA 

ANTARTICA CHILENA 

2019 - (SEGUNDO 

LLAMADO)

2. ESTUDIOS En Ejecución Propuesta publica             11-jun-19 17-jul-19 24-jul-19 24-jul-19 24-jul-19 14-ene-21 ANTÁRTICA CHILENA ANTARTICA Indice de Precios al 

Consumidor

230.000 271.532 83.046.600 FERRER Y 

ASOCIADOS, ING. 

CONSULTORES S.A.

26.900 198.605 0 0 0 0 0 114.882 0 0 0 82.388 0 1.335 55.490 Diseño de Ingenieria

Aeropuertos de Magallanes y La 

Antártica Chilena

de Magallanes y La 

Antártica Chilena

PROYECTOS 30451033-0 CONSERVACION 

MAYOR PISTA 

AERÓDROMO 

TENIENTE MARSH DE 

LA ANTÁRTICA. XII 

REGIÓN DE 

MAGALLANES

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Magallanes y Ach 322224 GASTOS 

ADMINISTRATIVOS 

CONSERVACIÓN 

MAYOR AERÓDROMO 

TENIENTE MARSH 

REGIÓN DE 

MAGALLANES Y LA 

ANTÁRTICA CHILENA

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 Sin Reajuste 0 200 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 0 0

Aeropuertos de Magallanes y La 

Antártica Chilena

de Magallanes y La 

Antártica Chilena

PROYECTOS 30451033-0 CONSERVACION 

MAYOR PISTA 

AERÓDROMO 

TENIENTE MARSH DE 

LA ANTÁRTICA. XII 

REGIÓN DE 

MAGALLANES

EJECUCION CONSULTORÍAS Magallanes y Ach 322227 ASESORÍA A LA IF 

CONSERVACIÓN 

MAYOR AERÓDROMO 

TENIENTE MARSH 

REGIÓN DE 

MAGALLANES Y LA 

ANTÁRTICA CHILENA

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-dic-20 01-dic-20 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-20 01-dic-23 Sin Reajuste 0 613.713 0 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 612.713 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Aeropuertos de Magallanes y La 

Antártica Chilena

de Magallanes y La 

Antártica Chilena

PROYECTOS 30451033-0 CONSERVACION 

MAYOR PISTA 

AERÓDROMO 

TENIENTE MARSH DE 

LA ANTÁRTICA. XII 

REGIÓN DE 

MAGALLANES

EJECUCION OBRAS CIVILES Magallanes y Ach 322234 CONSERVACIÓN 

MAYOR AERÓDROMO 

TENIENTE MARSH 

REGIÓN DE 

MAGALLANES Y LA 

ANTÁRTICA CHILENA

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-dic-20 01-dic-20 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-20 01-dic-23 Sin Reajuste 0 5.575.363 0 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 5.574.363 Contratación de 

Obras

Aeropuertos de Magallanes y La 

Antártica Chilena

de Magallanes y La 

Antártica Chilena

PROYECTOS 30451033-0 CONSERVACION 

MAYOR PISTA 

AERÓDROMO 

TENIENTE MARSH DE 

LA ANTÁRTICA. XII 

REGIÓN DE 

MAGALLANES

EJECUCION Magallanes y Ach 322238 GASTOS VIÁTICOS Y 

TRASLADOS PARA IF 

CONSERVACIÓN 

MAYOR AERÓDROMO 

TENIENTE MARSH 

REGIÓN DE 

MAGALLANES Y LA 

ANTÁRTICA CHILENA

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Por Licitar Trato directo                 Sin Reajuste 0 236.951 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 236.941

Aeropuertos de Magallanes y La 

Antártica Chilena

de Magallanes y La 

Antártica Chilena

PROYECTOS 30474788-0 NORMALIZACION 

CERCOS 

PERIMETRALES 

AEROPUERTO 

PRESIDENTE IBAÑEZ

EJECUCION OBRAS CIVILES Magallanes y Ach 302300 NORMALIZACIÓN 

CERCOS 

PERIMETRALES 

AEROPUERTO 

PRESIDENTE IBAÑEZ 

DE PUNTA ARENAS 

2019

1. OBRAS Terminado Propuesta publica             29-may-19 23-jul-19 06-ago-19 08-ago-19 09-ago-19 04-jul-20 MAGALLANES PUNTA ARENAS Sin Reajuste 1.233.120 1.262.008 76.729.746 INGENIERIA Y 

CONSTRUCCIONES 

RUTHENI SPA

751.825 510.183 0 68.929 175.404 82.577 73.443 44.900 64.929 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Aeropuertos de Magallanes y La 

Antártica Chilena

de Magallanes y La 

Antártica Chilena

PROYECTOS 30474788-0 NORMALIZACION 

CERCOS 

PERIMETRALES 

AEROPUERTO 

PRESIDENTE IBAÑEZ

EJECUCION OTROS GASTOS Magallanes y Ach 297911 GASTOS VIÁTICOS Y 

TRASLADOS IF 

NORMALIZACION 

CERCOS 

PERIMETRALES 

AEROPUERTO 

PRESIDENTE IBAÑEZ 

DE PUNTA ARENAS 

2019

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 MAGALLANES PUNTA ARENAS Sin Reajuste 0 2.671 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 2.671 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.671 0 0 0

Aeropuertos de Magallanes y La 

Antártica Chilena

de Magallanes y La 

Antártica Chilena

PROYECTOS 30474788-0 NORMALIZACION 

CERCOS 

PERIMETRALES 

AEROPUERTO 

PRESIDENTE IBAÑEZ

EJECUCION OTROS GASTOS Magallanes y Ach 315595 Anticipo y Pago de 

Viáticos St 31 Norm. 

Cercos Perimetrales 

Apto. Pdte. Ibáñez

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 ÚLTIMA ESPERANZA NATALES Sin Reajuste 972 1.470 13.741.633 SILVANA IVONNE 

LEIVA ASENJO

0 1.707 0 0 71 261 521 379 474 0 0 0 0 0 0

Aeropuertos de Magallanes y La 

Antártica Chilena

de Magallanes y La 

Antártica Chilena

PROYECTOS 30480664-0 CONSERVACION 

MENOR RED 

AEROPORTUARIA 

REGIÓN DE 

MAGALLANES AÑOS 

2017 - 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Magallanes y Ach 297875 Contrato Global 

Administración 

Directa Magallanes

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 MAGALLANES PUNTA ARENAS Sin Reajuste 0 250.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

200.000 50.000 5.479 20.968 16.524 7.029 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Aeropuertos de Magallanes y La 

Antártica Chilena

de Magallanes y La 

Antártica Chilena

PROYECTOS 30480664-0 CONSERVACION 

MENOR RED 

AEROPORTUARIA 

REGIÓN DE 

MAGALLANES AÑOS 

2017 - 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Magallanes y Ach 310434 CONSERVACIÓN 

MENOR RED 

AEROPORTUARIA 

REGIÓN DE 

MAGALLANES 2020 - 

2021.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 MAGALLANES PUNTA ARENAS Sin Reajuste 0 247.830 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 197.830 0 0 0 0 8.595 12.340 20.746 19.700 20.100 33.200 35.450 47.699 50.000



Informe mensual de Iniciativas de Inversión programadas y en ejecución MOP año 2020

(Montos en miles de $)

Mes: Julio de 2020

Servicio Reg Proyecto Reg Contrato Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación Centro gestión Cod Contrato Nombre Contrato Clasificación Estado Tipo Contratación F Licitación F Apertura
F Resolución de 

Adjudicación
F Trámite F Inicio F Término Provincia Contrato Comuna Contrato Tipo Reajuste Presupuesto oficial

Monto Vigente 

Contrato
Rut Contratista Nombre Contratista Inversión Anterior Programado año ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo TIPO DE GASTO

Aeropuertos de Magallanes y La 

Antártica Chilena

de Magallanes y La 

Antártica Chilena

PROYECTOS 30485528-0 CONSERVACION 

RUTIMARIA 

AERÓDROMO FRANCO 

BIANCO DE CERRO 

SOMBRERO, TIERRA 

DEL FUEGO

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Magallanes y Ach 320771 GASTOS 

ADMINISTRATIVOS 

CONSERVACIÓN 

RUTINARIA 

AERÓDROMO FRANCO 

BIANCO DE CERRO 

SOMBRERO, TIERRA  

DEL FUEGO , ETAPA I

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 Sin Reajuste 0 300 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300 0

Aeropuertos de Magallanes y La 

Antártica Chilena

de Magallanes y La 

Antártica Chilena

PROYECTOS 30485528-0 CONSERVACION 

RUTIMARIA 

AERÓDROMO FRANCO 

BIANCO DE CERRO 

SOMBRERO, TIERRA 

DEL FUEGO

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Magallanes y Ach 322286 GASTOS 

ADMINISTRATIVOS 

CONSERVACIÓN 

RUTINARIA 

AERÓDROMO FRANCO 

BIANCO DE CERRO 

SOMBRERO, TIERRA 

DEL FUEGO , ETAPA II

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 Sin Reajuste 0 300 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300

Aeropuertos de Magallanes y La 

Antártica Chilena

de Magallanes y La 

Antártica Chilena

PROYECTOS 30485528-0 CONSERVACION 

RUTIMARIA 

AERÓDROMO FRANCO 

BIANCO DE CERRO 

SOMBRERO, TIERRA 

DEL FUEGO

EJECUCION CONSULTORÍAS Magallanes y Ach 320770 ASESORÍA A LA 

INSPECCIÓN FISCAL 

CONSERVACIÓN 

RUTINARIA 

AERÓDROMO FRANCO 

BIANCO DE CERRO 

SOMBRERO, TIERRA  

DEL FUEGO , ETAPA I

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-sept-20 01-oct-20 02-ene-00 02-ene-00 01-nov-20 01-mar-21 Sin Reajuste 0 70.000 0 0 38.051 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21.507 16.544 31.949 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Aeropuertos de Magallanes y La 

Antártica Chilena

de Magallanes y La 

Antártica Chilena

PROYECTOS 30485528-0 CONSERVACION 

RUTIMARIA 

AERÓDROMO FRANCO 

BIANCO DE CERRO 

SOMBRERO, TIERRA 

DEL FUEGO

EJECUCION CONSULTORÍAS Magallanes y Ach 322287 ASESORÍA A LA IF 

CONSERVACIÓN 

RUTINARIA 

AERÓDROMO FRANCO 

BIANCO DE CERRO 

SOMBRERO, TIERRA 

DEL FUEGO , ETAPA II

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-dic-20 01-dic-20 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-20 01-mar-22 Sin Reajuste 0 85.371 0 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 84.371 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Aeropuertos de Magallanes y La 

Antártica Chilena

de Magallanes y La 

Antártica Chilena

PROYECTOS 30485528-0 CONSERVACION 

RUTIMARIA 

AERÓDROMO FRANCO 

BIANCO DE CERRO 

SOMBRERO, TIERRA 

DEL FUEGO

EJECUCION OBRAS CIVILES Magallanes y Ach 320769 CONSERVACIÓN 

RUTINARIA 

AERÓDROMO FRANCO 

BIANCO DE CERRO 

SOMBRERO, TIERRA  

DEL FUEGO , ETAPA I

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-sept-20 01-oct-20 02-ene-00 02-ene-00 01-oct-20 01-feb-21 Sin Reajuste 0 1.200.000 0 0 727.629 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 244.978 482.651 472.371 Contratación de 

Obras

Aeropuertos de Magallanes y La 

Antártica Chilena

de Magallanes y La 

Antártica Chilena

PROYECTOS 30485528-0 CONSERVACION 

RUTIMARIA 

AERÓDROMO FRANCO 

BIANCO DE CERRO 

SOMBRERO, TIERRA 

DEL FUEGO

EJECUCION OBRAS CIVILES Magallanes y Ach 322289 CONSERVACIÓN 

RUTINARIA 

AERÓDROMO FRANCO 

BIANCO DE CERRO 

SOMBRERO, TIERRA 

DEL FUEGO , ETAPA II

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-dic-20 01-dic-20 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-20 01-feb-22 Sin Reajuste 0 1.109.822 0 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.108.822 Contratación de 

Obras

Aeropuertos de Magallanes y La 

Antártica Chilena

de Magallanes y La 

Antártica Chilena

PROYECTOS 30485528-0 CONSERVACION 

RUTIMARIA 

AERÓDROMO FRANCO 

BIANCO DE CERRO 

SOMBRERO, TIERRA 

DEL FUEGO

EJECUCION Magallanes y Ach 322291 GASTOS VIÁTICOS Y 

TRASLADOS IF 

CONSERVACIÓN 

RUTINARIA 

AERÓDROMO FRANCO 

BIANCO DE CERRO 

SOMBRERO, TIERRA 

DEL FUEGO , ETAPA II

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Por Licitar Trato directo                 Sin Reajuste 0 7.010 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 7.000

Aeropuertos de Magallanes y La 

Antártica Chilena

de Magallanes y La 

Antártica Chilena

PROYECTOS 30485528-0 CONSERVACION 

RUTIMARIA 

AERÓDROMO FRANCO 

BIANCO DE CERRO 

SOMBRERO, TIERRA 

DEL FUEGO

EJECUCION OTROS GASTOS Magallanes y Ach 320772 GASTOS VIÁTICOS Y 

TRASLADOS IF 

CONSERVACIÓN 

RUTINARIA 

AERÓDROMO FRANCO 

BIANCO DE CERRO 

SOMBRERO, TIERRA  

DEL FUEGO , ETAPA I

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Por Licitar Trato directo                 Sin Reajuste 0 7.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 5.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.500 1.500 2.000 1.700

Aeropuertos de Magallanes y La 

Antártica Chilena

de Magallanes y La 

Antártica Chilena

PROYECTOS 40002577-0 CONSERVACION 

RUTINARIA AREA DE 

MOVIMIENTO 

PEQUEÑO 

AERODROMO PAMPA 

GUANACO REGION DE 

MAGALLANES Y DE LA 

ANTARTICA CHILENA

EJECUCION OBRAS CIVILES Magallanes y Ach 297913 Conservación 

Rutinaria Pequeño 

Aeródromo Pampa 

Guanaco

1. OBRAS Terminado Propuesta publica             14-may-19 10-jul-19 03-sept-19 06-sept-19 06-sept-19 03-feb-20 TIERRA DEL FUEGO TIMAUKEL Sin Reajuste 355.000 333.502 78.137.730 CONSTRUCTORA 

VILICIC S.A.

323.068 10.434 0 10.434 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Aeropuertos de Magallanes y La 

Antártica Chilena

de Magallanes y La 

Antártica Chilena

PROYECTOS 40002577-0 CONSERVACION 

RUTINARIA AREA DE 

MOVIMIENTO 

PEQUEÑO 

AERODROMO PAMPA 

GUANACO REGION DE 

MAGALLANES Y DE LA 

ANTARTICA CHILENA

EJECUCION OTROS GASTOS Magallanes y Ach 297914 GASTOS VIATICOS Y 

TRASLADOS IF 

CONSERVACIÓN 

RUTINARIA PEQUEÑO 

ADMO. PAMPA 

GUANACO

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

En Ejecución Trato directo                 TIERRA DEL FUEGO TIMAUKEL Sin Reajuste 0 388 1 VARIOS 

PROVEEDORES

30 358 0 98 0 0 0 0 0 0 0 0 0 260 0

Aeropuertos de Magallanes y La 

Antártica Chilena

de Magallanes y La 

Antártica Chilena

PROYECTOS 40002577-0 CONSERVACION 

RUTINARIA AREA DE 

MOVIMIENTO 

PEQUEÑO 

AERODROMO PAMPA 

GUANACO REGION DE 

MAGALLANES Y DE LA 

ANTARTICA CHILENA

EJECUCION OTROS GASTOS Magallanes y Ach 315597 Anticipo y Pago de 

Viáticos St 31 Cons. 

Rutinaria Pequeño 

Admo. Pampa 

Guanaco.

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 0 142 13.741.633 SILVANA IVONNE 

LEIVA ASENJO

0 142 0 0 0 0 142 0 0 0 0 0 0 0 0

Aeropuertos de Magallanes y La 

Antártica Chilena

de Magallanes y La 

Antártica Chilena

PROYECTOS 40009039-0 AMPLIACION AREA 

TERMINAL AD. GAMA 

ZAÑARTU PUERTO 

WILLIAMS

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Magallanes y Ach 320264 Gastos 

Administrativos obra 

Ampliación Área 

Terminal Admo. 

Gama. Zañartu, Pto. 

Williams.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 Sin Reajuste 0 55 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 55 0 0 0 0 0 55 0 0 0 0 0 0 0

Aeropuertos de Magallanes y La 

Antártica Chilena

de Magallanes y La 

Antártica Chilena

PROYECTOS 40009039-0 AMPLIACION AREA 

TERMINAL AD. GAMA 

ZAÑARTU PUERTO 

WILLIAMS

EJECUCION OTROS GASTOS Magallanes y Ach 315840 GASTOS VIÁTICOS Y 

TRASLADOS IF 

AMPLIACIÓN ÁREA 

TERMINAL 

AERÓDROMO GAMA. 

ZAÑARTU DE PTO. 

WILLIAMS

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Por Licitar Trato directo                 ANTÁRTICA CHILENA Cabo de Hornos Sin Reajuste 0 6.156 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 2.400 0 0 0 0 0 0 0 0 500 500 1.000 400 3.756

Aeropuertos de Magallanes y La 

Antártica Chilena

de Magallanes y La 

Antártica Chilena

PROYECTOS 40009612-0 CONSERVACION 

RUTINARIA 

AERODROMO 

GUARDIAMARINA 

ZAÑARTU PUERTO 

WILLIAMS

EJECUCION OBRAS CIVILES Magallanes y Ach 297916 CONSERVACIÓN 

RUTINARIA 

AERÓDROMO 

GUARDIAMARINA 

ZAÑARTU, PUERTO 

WILLIAMS 2019

1. OBRAS Terminado Propuesta publica             09-may-19 26-jun-19 03-sept-19 06-sept-19 06-sept-19 18-feb-20 ANTÁRTICA CHILENA Cabo de Hornos Sin Reajuste 404.772 449.546 76.032.289 PAVIMENTOS 

CHILENOS LTDA.

351.869 97.677 0 97.677 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Aeropuertos de Magallanes y La 

Antártica Chilena

de Magallanes y La 

Antártica Chilena

PROYECTOS 40009612-0 CONSERVACION 

RUTINARIA 

AERODROMO 

GUARDIAMARINA 

ZAÑARTU PUERTO 

WILLIAMS

EJECUCION OTROS GASTOS Magallanes y Ach 297917 GASTOS VIATICOS Y 

TRASLADOS IF 

CONSERVACIÓN 

RUTINARIA 

AERÓDROMO 

GUARDIAMARINA 

ZAÑARTU, PUERTO 

WILLIAMS 2019

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

En Ejecución Trato directo                 ANTÁRTICA CHILENA Cabo de Hornos Sin Reajuste 0 2.396 1 VARIOS 

PROVEEDORES

1.708 688 0 0 184 170 0 0 0 0 0 0 0 334 0

Aeropuertos de Magallanes y La 

Antártica Chilena

de Magallanes y La 

Antártica Chilena

PROYECTOS 40009612-0 CONSERVACION 

RUTINARIA 

AERODROMO 

GUARDIAMARINA 

ZAÑARTU PUERTO 

WILLIAMS

EJECUCION OTROS GASTOS Magallanes y Ach 315584 Anticipo y Pago de 

Viáticos St 31 

Conservación 

Rutinaria Admo. 

Gama. Zañartu.

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 ÚLTIMA ESPERANZA NATALES Sin Reajuste 83 249 13.741.633 SILVANA IVONNE 

LEIVA ASENJO

0 249 0 249 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Aeropuertos de Magallanes y La 

Antártica Chilena

de Magallanes y La 

Antártica Chilena

PROYECTOS 40013699-0 CONSERVACION 

MENOR CAMINOS 

INTERIORES 

AERODROMO TTE. 

GALLARDO DE 

PUERTO NATALES

EJECUCION OBRAS CIVILES Magallanes y Ach 302986 CONSERVACIÓN 

MENOR CAMINOS 

INTERIORES 

AERÓDROMO TTE. 

GALLARDO DE 

PUERTO NATALES

1. OBRAS Terminado Propuesta publica             09-sept-19 24-sept-19 26-sept-19 02-oct-19 03-oct-19 31-ene-20 ÚLTIMA ESPERANZA NATALES Sin Reajuste 249.264 247.860 76.930.517 COMERCIALIZADORA 

FASTENER DURAPART 

LTDA.

199.995 47.865 0 47.865 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Aeropuertos de Magallanes y La 

Antártica Chilena

de Magallanes y La 

Antártica Chilena

PROYECTOS 40013699-0 CONSERVACION 

MENOR CAMINOS 

INTERIORES 

AERODROMO TTE. 

GALLARDO DE 

PUERTO NATALES

EJECUCION OTROS GASTOS Magallanes y Ach 302988 GASTOS VIÁTICOS Y 

TRASLADOS IF 

CONSERVACIÓN 

MENOR CAMINOS 

INTERIORES 

AERÓDROMO TTE. 

GALLARDO DE 

PUERTO NATALES

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

En Ejecución Trato directo                 ÚLTIMA ESPERANZA NATALES Sin Reajuste 0 1.199 1 VARIOS 

PROVEEDORES

70 1.129 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.129 0

Aeropuertos de Magallanes y La 

Antártica Chilena

de Magallanes y La 

Antártica Chilena

PROYECTOS 40013699-0 CONSERVACION 

MENOR CAMINOS 

INTERIORES 

AERODROMO TTE. 

GALLARDO DE 

PUERTO NATALES

EJECUCION OTROS GASTOS Magallanes y Ach 315588 Anticipo y Pago de 

Viáticos St 31 Cons. 

Menor Caminos 

Interiores Admo. Tte. 

Gallardo de Pto. 

Natales.

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 ÚLTIMA ESPERANZA NATALES Sin Reajuste -486 225 13.741.633 SILVANA IVONNE 

LEIVA ASENJO

0 225 0 83 0 0 142 0 0 0 0 0 0 0 0

Aeropuertos Inversión No 

Regionalizada

Metropolitana de 

Santiago

ESTUDIOS BÁSICOS 40005748-0 DIAGNÓSTICO Y 

ELABORACIÓN PLAN 

DE INVERSIONES ADS 

RED SECUNDARIA 

MACROZONA CENTRO 

SUR

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 298129 DIAGNOSTICO Y 

ELABORACION PLAN 

DE INVERSIONES ADS 

RED SECUNDARIA 

MACROZONA CENTRO 

SUR

2. ESTUDIOS Terminado Propuesta publica             28-feb-19 05-abr-19 22-abr-19 22-abr-19 22-abr-19 10-abr-20 SANTIAGO SANTIAGO Sin Reajuste 230.000 255.033 83.046.600 FERRER Y 

ASOCIADOS, ING. 

CONSULTORES S.A.

195.500 59.533 0 0 0 0 59.533 0 0 0 0 0 0 0 0 Estudio Básicos

Aeropuertos Inversión No 

Regionalizada

Metropolitana de 

Santiago

ESTUDIOS BÁSICOS 40009533-0 DIAGNOSTICO Y 

ELABORACION PLAN 

DE INVERSIONES ADS 

MACROZONA 

AUSTRAL

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 298105 DIAGNÓSTICO Y 

ELABORACIÓN PLAN 

DE INVERSIONES ADS 

MACROZONA 

AUSTRAL

2. ESTUDIOS Terminado Propuesta publica             16-may-19 17-jul-19 25-jul-19 25-jul-19 25-jul-19 01-abr-20 SANTIAGO SANTIAGO Sin Reajuste 365.655 343.205 77.394.450 INGEROP CHILE S.A. 142.361 200.844 0 43.404 118.080 0 39.360 0 0 0 0 0 0 0 0 Estudio Básicos

Aeropuertos Inversión No 

Regionalizada

Metropolitana de 

Santiago

ESTUDIOS BÁSICOS 40009993-0 DIAGNOSTICO 

AUSCULTACION 

PAVIMENTOS 

PEQUEÑOS 

AERODROMOS ZONA 

CENTRO-NORTE

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 321960 GASTOS 

ADMINISTRATIVOS 

DIAGNOSTICO 

AUSCULTACIÓN 

PAVIMENTOS 

PEQUEÑOS 

AERÓDROMOS ZONA 

CENTRO-NORTE

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 Sin Reajuste 0 200 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 0 0

Aeropuertos Inversión No 

Regionalizada

Metropolitana de 

Santiago

ESTUDIOS BÁSICOS 40009993-0 DIAGNOSTICO 

AUSCULTACION 

PAVIMENTOS 

PEQUEÑOS 

AERODROMOS ZONA 

CENTRO-NORTE

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 321962 DIAGNOSTICO 

AUSCULTACIÓN 

PAVIMENTOS 

PEQUEÑOS 

AERÓDROMOS ZONA 

CENTRO-NORTE

2. ESTUDIOS Por Licitar Sin Información               01-nov-20 01-dic-20 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-20 01-mar-22 Sin Reajuste 0 399.654 0 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 398.654 Estudio Básicos

Aeropuertos Inversión No 

Regionalizada

Metropolitana de 

Santiago

ESTUDIOS BÁSICOS 40010002-0 DIAGNOSTICO 

AUSCULTACION 

PAVIMENTOS 

PEQUEÑOS 

AERODROMOS ZONA-

SUR

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 322123 GASTOS 

ADMINISTRATIVOS 

DIAGNOSTICO 

AUSCULTACIÓN 

PAVIMENTOS 

PEQUEÑOS 

AERÓDROMOS ZONA -

SUR

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 Sin Reajuste 0 200 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 0 0

Aeropuertos Inversión No 

Regionalizada

Metropolitana de 

Santiago

ESTUDIOS BÁSICOS 40010002-0 DIAGNOSTICO 

AUSCULTACION 

PAVIMENTOS 

PEQUEÑOS 

AERODROMOS ZONA-

SUR

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 322124 DIAGNOSTICO 

AUSCULTACIÓN 

PAVIMENTOS 

PEQUEÑOS 

AERÓDROMOS ZONA -

SUR

2. ESTUDIOS Por Licitar Sin Información               01-nov-20 01-dic-20 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-20 01-mar-22 Sin Reajuste 0 443.177 0 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 442.177 Estudio Básicos

Aeropuertos Inversión No 

Regionalizada

Metropolitana de 

Santiago

ESTUDIOS BÁSICOS 40010003-0 DIAGNOSTICO 

AUSCULTACION 

PAVIMENTOS RED 

SECUNDARIA ZONA 

CENTRO-NORTE

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 320877 Gastos 

Administrativos 

DIAGNOSTICO 

AUSCULTACION 

PAVIMENTOS RED 

SECUNDARIA ZONA 

CENTRO-NORTE

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 Sin Reajuste 0 300 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 300 0 0 0 0 0 0 0 0 300 0 0 0 0

Aeropuertos Inversión No 

Regionalizada

Metropolitana de 

Santiago

ESTUDIOS BÁSICOS 40010003-0 DIAGNOSTICO 

AUSCULTACION 

PAVIMENTOS RED 

SECUNDARIA ZONA 

CENTRO-NORTE

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 320878 DIAGNOSTICO 

AUSCULTACIÓN 

PAVIMENTOS RED 

SECUNDARIA ZONA 

CENTRO NORTE

2. ESTUDIOS Por Licitar Sin Información               01-ago-20 01-oct-20 02-ene-00 02-ene-00 01-nov-20 01-oct-21 Sin Reajuste 0 321.000 0 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 339.890 Estudio Básicos

Aeropuertos Inversión No 

Regionalizada

Metropolitana de 

Santiago

ESTUDIOS BÁSICOS 40010004-0 DIAGNOSTICO 

AUSCULTACION 

PAVIMENTO 

AEROPORTUARIO RED-

SECUNDARIA ZONA-

SUR

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 322122 GASTOS 

ADMINISTRATIVOS 

DIAGNOSTICO 

AUSCULTACIÓN 

PAVIMENTO 

AEROPORTUARIO RED 

SECUNDARIA ZONA -

SUR

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 Sin Reajuste 0 200 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 0 0

Aeropuertos Inversión No 

Regionalizada

Metropolitana de 

Santiago

ESTUDIOS BÁSICOS 40010004-0 DIAGNOSTICO 

AUSCULTACION 

PAVIMENTO 

AEROPORTUARIO RED-

SECUNDARIA ZONA-

SUR

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 322119 DIAGNOSTICO 

AUSCULTACIÓN 

PAVIMENTO 

AEROPORTUARIO RED 

SECUNDARIA ZONA -

SUR

2. ESTUDIOS Por Licitar Sin Información               01-nov-20 01-dic-20 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-20 01-oct-21 Sin Reajuste 0 278.500 0 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 277.500 Estudio Básicos

Aeropuertos Inversión No 

Regionalizada

Metropolitana de 

Santiago

ESTUDIOS BÁSICOS 40010005-0 DIAGNOSTICO 

AUSCULTACION 

PAVIMENTOS 

AEROPORTUARIOS, 

RED PRIMARIA ZONA -

SUR

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 321966 GASTOS 

ADMINISTRATIVOS 

DIAGNOSTICO 

AUSCULTACIÓN 

PAVIMENTOS 

AEROPORTUARIOS, 

RED PRIMARIA ZONA -

SUR

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 Sin Reajuste 0 200 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 0 0

Aeropuertos Inversión No 

Regionalizada

Metropolitana de 

Santiago

ESTUDIOS BÁSICOS 40010005-0 DIAGNOSTICO 

AUSCULTACION 

PAVIMENTOS 

AEROPORTUARIOS, 

RED PRIMARIA ZONA -

SUR

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 321967 DIAGNOSTICO 

AUSCULTACIÓN 

PAVIMENTOS 

AEROPORTUARIOS, 

RED PRIMARIA ZONA -

SUR

2. ESTUDIOS Por Licitar Sin Información               01-nov-20 01-dic-20 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-20 01-oct-21 Sin Reajuste 0 389.457 0 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 388.457 Estudio Básicos

Aeropuertos Inversión No 

Regionalizada

Fondos sin decretar ESTUDIOS BÁSICOS 40010006-0 DIAGNOSTICO 

AUSCULTACION 

PAV.AEROPORTUARIO

S DE LA RED 

PRIMARIA ZONA 

NORTE

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 317632 GASTOS 

ADMINISTRATIVOS 

DIAGNOSTICO 

AUSCULTACION PAV. 

AEROPORTUARIOS 

DELA RED PRIMARIA 

ZONA.NORTE - 

SEGUNDO LLAMADO

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 Sin Reajuste 0 300 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 300 0 0 0 0 0 0 0 0 300 0 0 0 0

Aeropuertos Inversión No 

Regionalizada

Metropolitana de 

Santiago

ESTUDIOS BÁSICOS 40010006-0 DIAGNOSTICO 

AUSCULTACION 

PAV.AEROPORTUARIO

S DE LA RED 

PRIMARIA ZONA 

NORTE

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 304988 DIAGNOSTICO 

AUSCULTACION PAV. 

AEROPORTUARIOS DE 

LA RED PRIMARIA 

ZONA NORTE

2. ESTUDIOS En Licitación Propuesta publica             08-oct-19 11-nov-19 02-ene-00 02-ene-00 20-nov-19 17-jul-20 SANTIAGO SANTIAGO Indice de Precios al 

Consumidor

199.925 199.925 0 0 100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50.000 50.000 236.700 Estudio Básicos

Aeropuertos Inversión No 

Regionalizada

Metropolitana de 

Santiago

ESTUDIOS BÁSICOS 40010356-0 DIAGNOSTICO 

AUSCULTACION PAV. 

AEROPORTUARIO RED 

PRIMARIA ZONA 

CENTRO

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 321963 GASTOS 

ADMINISTRATIVOS 

DIAGNOSTICO 

AUSCULTACIÓN 

PAVIMENTOS 

AEROPORTUARIO RED 

PRIMARIA ZONA 

CENTRO

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 Sin Reajuste 0 200 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 0 0

Aeropuertos Inversión No 

Regionalizada

Inversión No 

Regionalizada

ESTUDIOS BÁSICOS 40010356-0 DIAGNOSTICO 

AUSCULTACION PAV. 

AEROPORTUARIO RED 

PRIMARIA ZONA 

CENTRO

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 321964 DIAGNOSTICO 

AUSCULTACIÓN 

PAVIMENTOS 

AEROPORTUARIO RED 

PRIMARIA ZONA 

CENTRO

2. ESTUDIOS Por Licitar Sin Información               01-nov-20 01-dic-20 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-20 01-sept-21 Sin Reajuste 0 307.331 0 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 306.331 Estudio Básicos

Aeropuertos Inversión No 

Regionalizada

Metropolitana de 

Santiago

ESTUDIOS BÁSICOS 40023099-0 ACTUALIZACION PLAN 

MAESTRO 

AEROPUERTO AMB Y 

ESTUDIO 

LOCALIZACION 

NAMCZ

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 320859 GASTOS 

ADMINISTRATIVOS 

ACTUALIZACIÓN PLAN 

MAESTRO 

AEROPUERTO AMB Y 

ESTUDIO 

LOCALIZACIÓN 

NAMZC

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 Sin Reajuste 0 300 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 300 0 0 0 0 0 0 0 0 300 0 0 0 0

Aeropuertos Inversión No 

Regionalizada

Metropolitana de 

Santiago

ESTUDIOS BÁSICOS 40023099-0 ACTUALIZACION PLAN 

MAESTRO 

AEROPUERTO AMB Y 

ESTUDIO 

LOCALIZACION 

NAMCZ

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 320861  ACTUALIZACIÓN 

PLAN MAESTRO 

AEROPUERTO AMB Y 

ESTUDIO 

LOCALIZACIÓN 

NAMZC

2. ESTUDIOS Por Licitar Sin Información               01-sept-20 01-oct-20 02-ene-00 02-ene-00 01-oct-20 01-ene-22 Sin Reajuste 0 839.201 0 0 10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.000 0 0 839.191 Estudio Básicos

Aeropuertos Inversión No 

Regionalizada

Inversión No 

Regionalizada

PROYECTOS 40017101-0 CONSERVACION 

PEQUEÑOS 

AERODROMOS ZONA 

CENTRAL

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 305680 ASESORÍA A LA 

INSPECCIÓN FISCAL 

CONSERVACIÓN 

AERÓDROMOS ZONA 

CENTRAL

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

Terminado Propuesta publica             10-dic-19 27-dic-19 31-dic-19 31-dic-19 31-dic-19 20-may-20 SAN FELIPE, SAN 

ANTONIO, 

CACHAPOAL

SAN FELIPE, SANTO 

DOMINGO, RANCAGUA

Sin Reajuste 55.000 77.757 76.681.400 C Y F INGENIERIA Y 

PROYECTOS LIMITADA

0 77.757 0 12.185 14.829 0 18.631 32.112 0 0 0 0 0 0 0 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Aeropuertos Inversión No 

Regionalizada

Inversión No 

Regionalizada

PROYECTOS 40017101-0 CONSERVACION 

PEQUEÑOS 

AERODROMOS ZONA 

CENTRAL

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 305679 CONSERVACIÓN 

AERÓDROMOS ZONA 

CENTRAL

1. OBRAS Terminado Propuesta publica             21-oct-19 19-nov-19 22-nov-19 22-nov-19 22-nov-19 20-may-20 SAN FELIPE, SAN 

ANTONIO, 

CACHAPOAL

SAN FELIPE, SANTO 

DOMINGO, RANCAGUA

Indice de Precios al 

Consumidor

1.108.610 1.212.627 96.528.890 MASERCO S.A. 467.623 754.103 0 154.502 88.358 125.582 345.218 40.442 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Aeropuertos Inversión No 

Regionalizada

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40017101-0 CONSERVACION 

PEQUEÑOS 

AERODROMOS ZONA 

CENTRAL

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 315267 Fiar de Viáticos Obra 

para Inspectores 

Fiscales- Nivel 

Central, año 2020

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 SANTIAGO SANTIAGO Sin Reajuste 0 20.118 16.882.097 ORNELLA RIVERA 

PISERO

0 58 0 0 0 0 0 0 58 0 0 0 0 0 0

Aeropuertos Inversión No 

Regionalizada

Inversión No 

Regionalizada

PROYECTOS 40025105-0 CONSERVACION 

PEQUEÑOS 

AERODROMO ZONA 

CENTRAL 2020/2021

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 320876 GASTOS 

ADMINISTRATIVOS 

CONSERVACIÓN 

CONSERVACIÓN 

PEQUEÑOS 

AERÓDROMO ZONA 

CENTRAL 2020-2021

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 Sin Reajuste 0 300 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 300 0 0 0 0 0 0 0 0 300 0 0 0 0

Aeropuertos Inversión No 

Regionalizada

Inversión No 

Regionalizada

PROYECTOS 40025105-0 CONSERVACION 

PEQUEÑOS 

AERODROMO ZONA 

CENTRAL 2020/2021

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 320879 ASESORÍA A LA IF 

CONSERVACIÓN 

PEQUEÑOS 

AERÓDROMOS ZONA 

CENTRAL 2020-2021

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-sept-20 01-oct-20 02-ene-00 02-ene-00 01-oct-20 01-feb-21 Sin Reajuste 0 90.000 0 0 45.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.000 13.000 22.000 45.000 Asesoría de 

Inspección Fiscal

Aeropuertos Inversión No 

Regionalizada

Inversión No 

Regionalizada

PROYECTOS 40025105-0 CONSERVACION 

PEQUEÑOS 

AERODROMO ZONA 

CENTRAL 2020/2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 320880 CONSERVACIÓN 

PEQUEÑOS 

AERÓDROMOS ZONA 

CENTRAL 2020-2021

1. OBRAS En Licitación Propuesta publica             28-ago-20 01-oct-20 02-ene-00 02-ene-00 09-oct-20 07-abr-21 Indice de Precios al 

Consumidor

1.049.398 1.049.398 0 0 625.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 101.000 201.500 322.500 625.000 Contratación de 

Obras

Aeropuertos Inversión No 

Regionalizada

Inversión No 

Regionalizada

PROYECTOS 40025105-0 CONSERVACION 

PEQUEÑOS 

AERODROMO ZONA 

CENTRAL 2020/2021

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 320881 GASTOS VIÁTICOS Y 

TRASLADOS IF  

CONSERVACIÓN 

PEQUEÑOS 

AERÓDROMOS ZONA 

CENTRAL 2020-2021

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Por Licitar Trato directo                 Sin Reajuste 0 4.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 2.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 750 750 2.000

Planeamiento de Ñuble Metropolitana de 

Santiago

ESTUDIOS BÁSICOS 40004049-0 ANALISIS 

INFRAESTRUCTURA 

VIAL DE TRANSPORTE 

REGION DEL ÑUBLE

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 302048 Análisis 

Infraestructura Vial 

de Transporte región 

del Ñuble

2. ESTUDIOS En Ejecución Propuesta publica             06-ago-19 05-sept-19 05-sept-19 05-sept-19 05-sept-19 07-may-21 SANTIAGO SANTIAGO Sin Reajuste 115.200 115.000 78.306.360 CIS ASOC. CONSULT. 

EN TRANSPORTES S.A.

49.900 32.550 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32.550 32.550 Estudio Básicos

Planeamiento Inversión No 

Regionalizada

Metropolitana de 

Santiago

ESTUDIOS BÁSICOS 40005219-0 ANALISIS PLAN DE 

INVERSION PÚBLICA 

EN SANEAMIENTO 

RURAL PARA 20 

LOCALIDADES

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 310245 Publicacion Llamado 

Licitacion Estudio 

Análisis Plan de 

Inversión Pública en 

Saneamiento Rural 

para 20 Localidades 

Concentradas

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 SANTIAGO SANTIAGO Sin Reajuste 69 69 60.501.000 SUBSECRETARIA DEL 

INTERIOR

0 69 0 0 0 0 0 69 0 0 0 0 0 0 0

Planeamiento Inversión No 

Regionalizada

Metropolitana de 

Santiago

ESTUDIOS BÁSICOS 40005219-0 ANALISIS PLAN DE 

INVERSION PÚBLICA 

EN SANEAMIENTO 

RURAL PARA 20 

LOCALIDADES

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 310239 Análisis Plan de 

Inversión Pública en 

saneamiento Rural 

para 20 Localidades 

Concentradas

2. ESTUDIOS En Ejecución Propuesta publica             01-jun-20 03-jul-20 06-jul-20 06-jul-20 06-jul-20 01-jul-21 SANTIAGO SANTIAGO Sin Reajuste 144.199 140.014 83.478.300 IFARLE INGENIEROS 

CIVILES 

CONSULTORES LTDA

0 35.349 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35.349 0 0 104.665 Estudio Básicos

Planeamiento Inversión No 

Regionalizada

Metropolitana de 

Santiago

ESTUDIOS BÁSICOS 40007194-0 ANALISIS PLAN 

INVERSIONES 

CONECTIVIDAD 

INTERURBANA 2050-

CORREDOR INTERIOR

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 291786 ANALISIS PLAN DE 

INVERSIONES EN 

CONECTIVIDAD 

INTERURBANA AL 

2050-CORREDOR 

INTERIOR

2. ESTUDIOS En Ejecución Propuesta publica             05-ago-19 04-sept-19 05-sept-19 05-sept-19 05-sept-19 23-nov-20 SANTIAGO SANTIAGO Sin Reajuste 144.100 133.436 77.498.950 CONSULTORES DE 

INGENIER.DE 

PROYECTOS Y 

ESTUD.LTDA.

52.900 80.536 0 0 0 0 0 24.161 0 24.161 0 0 32.214 0 0 Estudio Básicos



Informe mensual de Iniciativas de Inversión programadas y en ejecución MOP año 2020

(Montos en miles de $)

Mes: Julio de 2020

Servicio Reg Proyecto Reg Contrato Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación Centro gestión Cod Contrato Nombre Contrato Clasificación Estado Tipo Contratación F Licitación F Apertura
F Resolución de 

Adjudicación
F Trámite F Inicio F Término Provincia Contrato Comuna Contrato Tipo Reajuste Presupuesto oficial

Monto Vigente 

Contrato
Rut Contratista Nombre Contratista Inversión Anterior Programado año ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo TIPO DE GASTO

A.P.Rural de Arica y Parinacota de Arica y Parinacota PROYECTOS 30369474-0 CONSTRUCCION 

SISTEMA APR 

CHUJLLUTA ARICA Y 

PARINACOTA

EJECUCION CONSULTORÍAS Arica y Parinacota 301441 Gestión de Proyectos 

Construcción Sistema 

Agua Potable Rural 

Chujlluta Comuna de 

General Lagos

11.B. Asesoría POR 

GESTION DE 

PROYECTO APR - EN 

EJECUCION

En Ejecución Propuesta publica             PARINACOTA GENERAL LAGOS Sin Reajuste 58.484 58.484 76.215.634 AGUAS DEL 

ALTIPLANO S.A.

7.249 54.002 0 0 24.655 12.124 0 1.589 8.120 4.350 396 0 2.767 0 0

A.P.Rural de Arica y Parinacota de Arica y Parinacota PROYECTOS 30369474-0 CONSTRUCCION 

SISTEMA APR 

CHUJLLUTA ARICA Y 

PARINACOTA

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y Parinacota 301440 Construcción Sistema 

Agua Potable Rural 

Chujlluta Comuna de 

General Lagos

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             16-ago-19 09-sept-19 11-nov-19 11-nov-19 12-nov-19 09-jun-20 PARINACOTA GENERAL LAGOS Sin Reajuste 391.390 403.335 77.681.880 SOC.CONSULTORA Y 

COMERCIAL 

GEONORTE LTDA.

49.992 372.425 0 0 170.034 83.615 0 11.858 26.846 30.000 30.000 989 19.082 0 0 Contratación de 

Obras

A.P.Rural de Arica y Parinacota de Arica y Parinacota PROYECTOS 30418837-0 MEJORAMIENTO 

INTEGRAL SISTEMA 

APR CAMARONES 

ARICA Y PARINACOTA

EJECUCION CONSULTORÍAS Arica y Parinacota 310273 Gestión de Proyectos 

Mejoamiento Integral 

Sistema APR 

Localidad de 

Camarones Comuna 

de Camarones

11.A. Asesoría POR 

GESTION DE 

PROYECTO APR - EN 

PROGRAMACION

Por Licitar Sin Información               ARICA CAMARONES Sin Reajuste 0 130.239 0 0 18.060 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.060 8.000 112.179

A.P.Rural de Arica y Parinacota de Arica y Parinacota PROYECTOS 30418837-0 MEJORAMIENTO 

INTEGRAL SISTEMA 

APR CAMARONES 

ARICA Y PARINACOTA

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y Parinacota 316425 Mejoramiento 

Integral Sistema de 

Agua Potable Rural 

localidad de 

Camarones Comuna 

de Camarones

1. OBRAS En Adjudicación Propuesta publica             10-oct-19 07-nov-19 02-ene-00 02-ene-00 30-sept-20 07-jun-21 ARICA CAMARONES Sin Reajuste 515.509 515.509 0 0 94.551 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35.000 35.000 24.551 773.649 Contratación de 

Obras

A.P.Rural de Arica y Parinacota de Arica y Parinacota PROYECTOS 30437460-0 MEJORAMIENTO 

CAPTACIÓN VILLA 

FRONTERA Y LA 

PONDEROSA, 

COMUNA ARICA

EJECUCION CONSULTORÍAS Arica y Parinacota 269106 GESTION DEL 

PROYECTO 

MEJORAMIENTO 

ADUCCIÓN DE VILLA 

FRONTERA Y LA 

PONDEROSA

11.B. Asesoría POR 

GESTION DE 

PROYECTO APR - EN 

EJECUCION

En Ejecución Trato directo                 Sin Reajuste 369.602 413.093 76.215.634 AGUAS DEL 

ALTIPLANO S.A.

401.723 11.370 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11.370 0

A.P.Rural de Arica y Parinacota de Arica y Parinacota PROYECTOS 30437460-0 MEJORAMIENTO 

CAPTACIÓN VILLA 

FRONTERA Y LA 

PONDEROSA, 

COMUNA ARICA

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y Parinacota 269098 MEJORAMIENTO 

ADUCCIÓN DE VILLA 

FRONTERA Y LA 

PONDEROSA

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             22-feb-18 21-mar-18 20-jun-18 20-jun-18 21-jun-18 14-dic-19 Sin Reajuste 2.434.068 2.848.916 83.407.700 NAVARRETE Y DIAZ 

CUMSILLE 

INGENIEROS CIVILES 

S.A.

2.809.641 39.275 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39.275 0 Contratación de 

Obras

A.P.Rural de Arica y Parinacota de Arica y Parinacota PROYECTOS 30447682-0 CONSTRUCCION 

SISTEMA AGUA 

POTABLE RURAL 

TIMAR CAMARONES

EJECUCION CONSULTORÍAS Arica y Parinacota 301469 Gestión de Proyectos 

Construcción Sistema 

APR Timar, Comuna 

de Camarones

11.B. Asesoría POR 

GESTION DE 

PROYECTO APR - EN 

EJECUCION

En Ejecución Propuesta publica             ARICA CAMARONES Sin Reajuste 58.250 58.250 76.215.634 AGUAS DEL 

ALTIPLANO S.A.

0 63.795 0 0 0 0 6.194 21.766 18.456 2.348 700 8.786 5.545 0 0

A.P.Rural de Arica y Parinacota de Arica y Parinacota PROYECTOS 30447682-0 CONSTRUCCION 

SISTEMA AGUA 

POTABLE RURAL 

TIMAR CAMARONES

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y Parinacota 301468 Construcción Sistema 

APR Timar, Comuna 

de Camarones

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             22-ago-19 13-sept-19 15-nov-19 15-nov-19 16-nov-19 03-jun-20 ARICA CAMARONES Sin Reajuste 401.734 401.724 77.681.880 SOC.CONSULTORA Y 

COMERCIAL 

GEONORTE LTDA.

69.768 370.199 0 0 0 61.543 0 38.753 40.856 50.000 80.000 60.803 38.244 0 0 Contratación de 

Obras

A.P.Rural de Arica y Parinacota de Arica y Parinacota PROYECTOS 30447684-0 CONSTRUCCION 

SISTEMA APR 

CHUCUYO PUTRE

EJECUCION CONSULTORÍAS Arica y Parinacota 301451 Gestión de Proyectos 

Construcción Sistema 

APR Chucuyo, 

Comuna de Putre

11.A. Asesoría POR 

GESTION DE 

PROYECTO APR - EN 

PROGRAMACION

Por Licitar Sin Información               PARINACOTA PUTRE Sin Reajuste 0 81.165 0 0 5.794 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.000 3.794 75.371

A.P.Rural de Arica y Parinacota de Arica y Parinacota PROYECTOS 30447684-0 CONSTRUCCION 

SISTEMA APR 

CHUCUYO PUTRE

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y Parinacota 316422 Construcción Sistema 

de Agua Potable rural 

Chucuyo, Comuna de 

Putre

1. OBRAS En Adjudicación Propuesta publica             16-ago-19 10-sept-19 02-ene-00 02-ene-00 30-sept-20 07-jun-21 PARINACOTA PUTRE Sin Reajuste 473.899 473.899 0 0 39.941 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.000 0 29.941 519.819 Contratación de 

Obras

A.P.Rural de Arica y Parinacota de Arica y Parinacota PROYECTOS 30447772-0 CONSTRUCCION 

SISTEMA AGUA 

POTABLE RURAL 

COBIJA

EJECUCION CONSULTORÍAS Arica y Parinacota 303929 Asesoría por gestión 

de proyecto 

Construcción Sistema 

APR Cobija, Comuna 

de Camarones

11.B. Asesoría POR 

GESTION DE 

PROYECTO APR - EN 

EJECUCION

En Ejecución Propuesta publica             ARICA CAMARONES Sin Reajuste 143.113 143.113 76.215.634 AGUAS DEL 

ALTIPLANO S.A.

14.500 128.613 0 0 42.949 0 32.713 31.485 21.467 0 0 0 0 0 0

A.P.Rural de Arica y Parinacota de Arica y Parinacota PROYECTOS 30447772-0 CONSTRUCCION 

SISTEMA AGUA 

POTABLE RURAL 

COBIJA

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y Parinacota 303171 Construcción Sistema 

APR Cobija, Comuna 

de Camarones.

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             22-ago-19 23-sept-19 11-nov-19 11-dic-19 12-nov-19 17-sept-20 ARICA CAMARONES Sin Reajuste 1.023.858 986.986 77.674.290 CONST. E 

INMOB.PEREZ Y 

FLORES LTDA.

99.997 886.989 0 0 296.198 138.147 131.273 177.790 99.940 32.194 8.000 3.446 0 0 0 Contratación de 

Obras

A.P.Rural de Arica y Parinacota de Arica y Parinacota PROYECTOS 40007203-0 AMPLIACION SISTEMA 

DE AGUA POTABLE 

RURAL DE ACHA 

ARICA

EJECUCION CONSULTORÍAS Arica y Parinacota 301439 Gestión de Proyectos 

Ampliación Sistema 

de Agua Potable 

Rural de Acha, 

Comuna de Arica

11.B. Asesoría POR 

GESTION DE 

PROYECTO APR - EN 

EJECUCION

En Ejecución Propuesta publica             ARICA ARICA Sin Reajuste 311.905 311.905 76.215.634 AGUAS DEL 

ALTIPLANO S.A.

75.980 157.110 0 0 14.522 14.500 13.229 6.531 17.400 20.423 17.400 17.400 17.400 18.305 78.815

A.P.Rural de Arica y Parinacota de Arica y Parinacota PROYECTOS 40007203-0 AMPLIACION SISTEMA 

DE AGUA POTABLE 

RURAL DE ACHA 

ARICA

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y Parinacota 301437 Ampliación Sistema 

de Agua Potable 

Rural de Acha, 

Comuna de Arica

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             16-ago-19 11-sept-19 07-nov-19 07-nov-19 08-nov-19 06-may-21 ARICA ARICA Sin Reajuste 2.241.381 2.168.502 96.905.960 CONSTRUCTORA 

CORVAL S.A.

524.000 1.191.409 0 0 100.151 100.000 91.235 95.001 120.023 100.000 120.000 224.999 120.000 120.000 453.093 Contratación de 

Obras

A.P.Rural de Arica y Parinacota Fondos sin decretar PROYECTOS 40007203-0 AMPLIACION SISTEMA 

DE AGUA POTABLE 

RURAL DE ACHA 

ARICA

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 316088 Contrato global de 

gastos Asesoría y 

obras 2020

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 Sin Reajuste 0 479.255 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 334.068 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100.000 234.068 0

A.P.Rural de Arica y Parinacota de Arica y Parinacota PROYECTOS 40007261-0 MEJORAMIENTO 

INTEGRAL SISTEMA 

DE AGUA POTABLE 

RURAL DE 

SOCOROMA, COMUNA 

DE PUTRE

EJECUCION CONSULTORÍAS Arica y Parinacota 310065 Gestión de Proyectos 

Mejoramiento 

Integral sistema de 

Agua Potable Rural 

de Socoroma Comuna 

de Putre

11.A. Asesoría POR 

GESTION DE 

PROYECTO APR - EN 

PROGRAMACION

En Licitación Propuesta publica             PARINACOTA PUTRE Sin Reajuste 120.000 120.000 0 0 5.635 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.635 116.664

A.P.Rural de Arica y Parinacota de Arica y Parinacota PROYECTOS 40007261-0 MEJORAMIENTO 

INTEGRAL SISTEMA 

DE AGUA POTABLE 

RURAL DE 

SOCOROMA, COMUNA 

DE PUTRE

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y Parinacota 316424 Mejoramiento 

Integral Sistema de 

Agua Potable Rural 

de Socoroma comuna 

de Putre

1. OBRAS En Adjudicación Propuesta publica             10-oct-19 30-oct-19 02-ene-00 02-ene-00 30-sept-20 07-jun-21 PARINACOTA PUTRE Sin Reajuste 524.728 524.728 0 0 21.220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21.220 822.214 Contratación de 

Obras

A.P.Rural de Arica y Parinacota de Arica y Parinacota PROYECTOS 40016163-0 CONSERVACION 

MANTENCIÓN Y 

AMPLIACIÓN 

SISTEMAS APR, 

REGIÓN DE ARICA Y 

PARINACOTA 

COMUNAS DE ARICA, 

CAMARONES Y 

GENERAL LAGOS

EJECUCION CONSULTORÍAS Arica y Parinacota 309847 Gestion de proyecto 

Conservación APR 

año 2018, Varios 

Sistemas de Agua 

Potable Rural, Región 

de Arica y Parinacota. 

Localidades de Cerro 

Moreno, Cuya, Las 

Maitas, Pampa 

Algodonal, Putre, 

Sobraya y Visviri.

11.B. Asesoría POR 

GESTION DE 

PROYECTO APR - EN 

EJECUCION

En Ejecución Trato directo                 ARICA, PARINACOTA ARICA, GENERAL 

LAGOS

Sin Reajuste 122.696 122.696 76.215.634 AGUAS DEL 

ALTIPLANO S.A.

0 122.696 0 0 0 0 0 79.752 0 7.943 0 24.663 10.337 0 0

A.P.Rural de Arica y Parinacota de Arica y Parinacota PROYECTOS 40016163-0 CONSERVACION 

MANTENCIÓN Y 

AMPLIACIÓN 

SISTEMAS APR, 

REGIÓN DE ARICA Y 

PARINACOTA 

COMUNAS DE ARICA, 

CAMARONES Y 

GENERAL LAGOS

EJECUCION CONSULTORÍAS Arica y Parinacota 311643 Gestion de proyecto 

Conservación 

especial: Reparación 

red de distribución 

sistema APR Las 

Maitas Comuna de 

Arica

11.B. Asesoría POR 

GESTION DE 

PROYECTO APR - EN 

EJECUCION

En Ejecución Trato directo                 ARICA ARICA Sin Reajuste 15.654 15.654 76.215.634 AGUAS DEL 

ALTIPLANO S.A.

0 15.654 0 0 0 0 0 10.654 5.000 0 0 0 0 0 0

A.P.Rural de Arica y Parinacota de Arica y Parinacota PROYECTOS 40016163-0 CONSERVACION 

MANTENCIÓN Y 

AMPLIACIÓN 

SISTEMAS APR, 

REGIÓN DE ARICA Y 

PARINACOTA 

COMUNAS DE ARICA, 

CAMARONES Y 

GENERAL LAGOS

EJECUCION CONSULTORÍAS Arica y Parinacota 315215 Gestión de Proyecto 

Conservación 

especial Obras 2019 

Sistemas APR de 

Chaca

11.B. Asesoría POR 

GESTION DE 

PROYECTO APR - EN 

EJECUCION

Terminado Trato directo                 ARICA ARICA Sin Reajuste 15.817 15.817 76.215.634 AGUAS DEL 

ALTIPLANO S.A.

0 15.817 0 0 0 0 12.179 3.000 0 638 0 0 0 0 0

A.P.Rural de Arica y Parinacota de Arica y Parinacota PROYECTOS 40016163-0 CONSERVACION 

MANTENCIÓN Y 

AMPLIACIÓN 

SISTEMAS APR, 

REGIÓN DE ARICA Y 

PARINACOTA 

COMUNAS DE ARICA, 

CAMARONES Y 

GENERAL LAGOS

EJECUCION CONSULTORÍAS Arica y Parinacota 315219 Gestión de Proyecto 

Conservación 

Especial: Fuentes 

Móviles de Agua

11.B. Asesoría POR 

GESTION DE 

PROYECTO APR - EN 

EJECUCION

Terminado Trato directo                 ARICA ARICA Sin Reajuste 11.069 11.069 76.215.634 AGUAS DEL 

ALTIPLANO S.A.

0 11.069 0 0 0 0 0 11.069 0 0 0 0 0 0 0

A.P.Rural de Arica y Parinacota de Arica y Parinacota PROYECTOS 40016163-0 CONSERVACION 

MANTENCIÓN Y 

AMPLIACIÓN 

SISTEMAS APR, 

REGIÓN DE ARICA Y 

PARINACOTA 

COMUNAS DE ARICA, 

CAMARONES Y 

GENERAL LAGOS

EJECUCION TERRENOS Arica y Parinacota 315712 Conservación, 

Mantención y 

Ampliación de 

Sistemas APR, Región 

Arica y Parinacota

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 ARICA ARICA Sin Reajuste 0 84.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 84.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 84.000 0

A.P.Rural de Arica y Parinacota de Arica y Parinacota PROYECTOS 40016163-0 CONSERVACION 

MANTENCIÓN Y 

AMPLIACIÓN 

SISTEMAS APR, 

REGIÓN DE ARICA Y 

PARINACOTA 

COMUNAS DE ARICA, 

CAMARONES Y 

GENERAL LAGOS

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y Parinacota 303938 CONSERVACION 

OBRAS APR AÑO 

2018, VARIOS 

SISTEMAS DE AGUA 

POTABLE RURAL, 

REGION DE ARICA Y 

PARINACOTA

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             17-oct-19 08-nov-19 23-dic-19 23-dic-19 16-dic-19 13-jun-20 ARICA, PARINACOTA ARICA, CAMARONES, 

GENERAL LAGOS

Sin Reajuste 780.567 846.177 77.674.290 CONST. E 

INMOB.PEREZ Y 

FLORES LTDA.

239.934 606.242 0 0 175.382 61.669 0 90.960 26.680 100.000 100.000 51.552 0 0 0 Contratación de 

Obras

A.P.Rural de Arica y Parinacota de Arica y Parinacota PROYECTOS 40016163-0 CONSERVACION 

MANTENCIÓN Y 

AMPLIACIÓN 

SISTEMAS APR, 

REGIÓN DE ARICA Y 

PARINACOTA 

COMUNAS DE ARICA, 

CAMARONES Y 

GENERAL LAGOS

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y Parinacota 309583 Conservación 

especial Obras 2019 

Sistema APR de 

Chaca

1. OBRAS Terminado Trato directo                 01-dic-19 01-dic-19 24-feb-20 25-feb-20 25-feb-20 25-may-20 ARICA ARICA Sin Reajuste 109.079 109.079 77.681.880 SOC.CONSULTORA Y 

COMERCIAL 

GEONORTE LTDA.

0 109.079 0 0 0 19.366 50.650 22.292 16.772 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

A.P.Rural de Arica y Parinacota de Arica y Parinacota PROYECTOS 40016163-0 CONSERVACION 

MANTENCIÓN Y 

AMPLIACIÓN 

SISTEMAS APR, 

REGIÓN DE ARICA Y 

PARINACOTA 

COMUNAS DE ARICA, 

CAMARONES Y 

GENERAL LAGOS

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y Parinacota 309590 Conservación 

Especial: Fuentes 

Móviles de Agua

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Terminado Trato directo                 ARICA ARICA Sin Reajuste 76.341 76.341 76.075.740 INDUSTRIAL 

METALURGICA IMETAL 

SPA

0 76.341 0 0 76.341 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

A.P.Rural de Arica y Parinacota de Arica y Parinacota PROYECTOS 40016163-0 CONSERVACION 

MANTENCIÓN Y 

AMPLIACIÓN 

SISTEMAS APR, 

REGIÓN DE ARICA Y 

PARINACOTA 

COMUNAS DE ARICA, 

CAMARONES Y 

GENERAL LAGOS

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y Parinacota 311312 Conservación 

especial Obras 2019 

Sistemas APR Las 

Maitas

1. OBRAS Terminado Trato directo                 01-nov-19 01-nov-19 26-dic-19 26-dic-19 16-dic-19 14-feb-20 ARICA ARICA Sin Reajuste 107.957 107.957 76.075.740 INDUSTRIAL 

METALURGICA IMETAL 

SPA

23.835 84.122 0 0 84.122 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

A.P.Rural de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 30484760-0 CONSTRUCCIÓN 

SISTEMA DE AGUA 

POTABLE RURAL 

CHUSMIZA Y 

USMAGAMA, REGIÓN 

DE TARAPACÁ

EJECUCION CONSULTORÍAS Tarapacá 276824 GESTIÓN DE 

PROYECTO 

CONSTRUCCIÓN 

SISTEMA DE APR 

CHUSMIZA  REGIÓN 

DE TARAPACÁ

11.B. Asesoría POR 

GESTION DE 

PROYECTO APR - EN 

EJECUCION

En Ejecución Trato directo                 TAMARUGAL HUARA Sin Reajuste 158.783 158.783 76.215.634 AGUAS DEL 

ALTIPLANO S.A.

138.848 35.228 0 0 10.177 0 0 0 0 0 0 9.757 15.294 0 0

A.P.Rural de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 30484760-0 CONSTRUCCIÓN 

SISTEMA DE AGUA 

POTABLE RURAL 

CHUSMIZA Y 

USMAGAMA, REGIÓN 

DE TARAPACÁ

EJECUCION CONSULTORÍAS Tarapacá 289230 GESTIÓN DE 

PROYECTO 

CONSTRUCCIÓN 

SISTEMA DE AGUA 

POTABLE RURAL DE 

USMAGAMA REGION 

DE TARAPACA

11.B. Asesoría POR 

GESTION DE 

PROYECTO APR - EN 

EJECUCION

En Ejecución Trato directo                 TAMARUGAL HUARA Sin Reajuste 72.108 78.043 76.215.634 AGUAS DEL 

ALTIPLANO S.A.

62.695 15.348 0 0 14.478 0 0 0 0 0 0 870 0 0 0

A.P.Rural de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 30484760-0 CONSTRUCCIÓN 

SISTEMA DE AGUA 

POTABLE RURAL 

CHUSMIZA Y 

USMAGAMA, REGIÓN 

DE TARAPACÁ

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 272174 CONSTRUCCIÓN 

SISTEMA DE AGUA 

POTABLE RURAL DE 

CHUSMIZA REGIÓN 

DE TARAPACÁ

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             31-jul-18 22-ago-18 11-oct-18 11-oct-18 11-oct-18 11-oct-19 TAMARUGAL HUARA Sin Reajuste 1.087.604 1.095.055 96.905.960 CONSTRUCTORA 

CORVAL S.A.

983.572 216.951 0 0 0 45.451 0 0 0 58.840 0 112.661 0 0 0 Contratación de 

Obras

A.P.Rural de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 30484760-0 CONSTRUCCIÓN 

SISTEMA DE AGUA 

POTABLE RURAL 

CHUSMIZA Y 

USMAGAMA, REGIÓN 

DE TARAPACÁ

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 289226 CONSTRUCCIÓN 

SISTEMA DE AGUA 

POTABLE RURAL DE 

USMAGAMA REGIÓN 

DE TARAPACÁ

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             04-sept-18 04-oct-18 20-nov-18 20-nov-18 20-nov-18 13-feb-20 TAMARUGAL HUARA Sin Reajuste 454.601 538.228 96.905.960 CONSTRUCTORA 

CORVAL S.A.

432.381 105.847 0 0 75.520 0 0 0 0 0 0 30.326 0 0 0 Contratación de 

Obras

A.P.Rural de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 40008180-0 MEJORAMIENTO 

INTEGRAL DEL 

SISTEMA DE 

TRATAMIENTO APR DE 

CHANAVAYITA, 

COMUNA DE IQUIQUE

EJECUCION CONSULTORÍAS Tarapacá 291087 GESTIÓN DE 

PROYECTO 

MEJORAMIENTO 

INTEGRAL DEL 

SISTEMA DE 

TRATAMIENTO APR DE 

CHANAVAYITA 

COMUNA DE IQUIQUE 

REGION DE TARAPACA

11.B. Asesoría POR 

GESTION DE 

PROYECTO APR - EN 

EJECUCION

En Ejecución Trato directo                 IQUIQUE IQUIQUE Sin Reajuste 58.751 58.751 76.215.634 AGUAS DEL 

ALTIPLANO S.A.

23.109 43.251 0 0 19.131 0 7.280 0 0 0 0 16.841 0 0 0

A.P.Rural de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 40008180-0 MEJORAMIENTO 

INTEGRAL DEL 

SISTEMA DE 

TRATAMIENTO APR DE 

CHANAVAYITA, 

COMUNA DE IQUIQUE

EJECUCION CONSULTORÍAS Tarapacá 299004 GESTIÓN DE 

PROYECTO 

MEJORAMIENTO 

INTEGRAL DEL 

SISTEMA DE 

TRATAMIENTO DE APR 

DE CHANAVAYITA 

2018 COMUNA DE 

IQUIQUE REGION DE 

TARAPACA ETAPA II

11.B. Asesoría POR 

GESTION DE 

PROYECTO APR - EN 

EJECUCION

En Ejecución Trato directo                 IQUIQUE IQUIQUE Sin Reajuste 47.289 53.984 76.215.634 AGUAS DEL 

ALTIPLANO S.A.

48.219 8.303 0 0 3.066 2.226 355 0 0 0 0 2.655 0 0 0

A.P.Rural de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 40008180-0 MEJORAMIENTO 

INTEGRAL DEL 

SISTEMA DE 

TRATAMIENTO APR DE 

CHANAVAYITA, 

COMUNA DE IQUIQUE

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 298986 MEJORAMIENTO 

INTEGRAL DEL 

SISTEMA DE 

TRATAMIENTO APR DE 

CHANAVAYITA 2018 

COMUNA DE IQUIQUE 

REGION DE TARAPACA 

ETAPA II

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             08-mar-19 02-abr-19 20-jun-19 20-jun-19 21-jun-19 01-feb-20 IQUIQUE IQUIQUE Sin Reajuste 360.102 372.302 76.082.578 TECNO RECURSOS 

S.A.

326.559 63.244 0 0 27.388 15.349 2.449 0 0 0 0 18.058 0 0 0 Contratación de 

Obras

A.P.Rural de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 40008180-0 MEJORAMIENTO 

INTEGRAL DEL 

SISTEMA DE 

TRATAMIENTO APR DE 

CHANAVAYITA, 

COMUNA DE IQUIQUE

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 301532 MEJORAMIENTO 

INTEGRAL DEL 

SISTEMA DE 

TRATAMIENTO APR DE 

CHANAVAYITA 2018 

COMUNA DE IQUIQUE 

REGION DE TARAPACA 

ETAPA I

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             12-abr-19 03-may-19 08-nov-19 08-nov-19 24-sept-19 21-feb-20 IQUIQUE IQUIQUE Sin Reajuste 298.855 405.177 78.044.920 TEKNORIEGO 

SOLUCIONES 

AMBIENTALES SPA

164.290 293.365 0 0 128.936 0 0 0 0 0 0 164.429 0 0 0 Contratación de 

Obras

A.P.Rural de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 40011971-0 CONSERVACION 

SISTEMAS APR 

AFECTADOS POR 

EVENTO LLUVIAS 

INVIERNO 

ALTIPLANICO 2019 

TARAPACÁ

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 298119 EMERGENCIA 

SISTEMAS DE AGUA 

POTABLE RURAL 

LOCALIDAD DE 

MOQUELLA, REGIÓN 

DE TARAPACÁ 2019

1. OBRAS En Ejecución Trato Directo con 

Cotización

01-abr-19 01-abr-19 12-sept-19 12-sept-19 30-may-19 27-oct-19 TAMARUGAL CAMIÑA, HUARA Sin Reajuste 235.000 291.557 76.270.236 RBD HERMANOS SPA 273.755 17.802 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17.802 0 0 0 Contratación de 

Obras

A.P.Rural de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 40016173-0 CONSERVACION 

MANTENCIÓN Y 

AMPLIACIÓN 

SISTEMAS APR, 

REGIÓN DE TARAPACÁ 

(GLOSA 5)

EJECUCION CONSULTORÍAS Tarapacá 309058 GESTIÓN DE 

PROYECTO 

EMERGENCIA 

SISTEMAS DE AGUA 

POTABLE RURAL DE 

JAIÑA, COMUNA DE 

HUARA, REGIÓN DE 

TARAPACÁ 2019

11.B. Asesoría POR 

GESTION DE 

PROYECTO APR - EN 

EJECUCION

En Ejecución Trato directo                 TAMARUGAL HUARA Sin Reajuste 15.000 16.228 76.215.634 AGUAS DEL 

ALTIPLANO S.A.

0 7.128 0 0 0 0 7.128 0 0 0 0 0 0 0 0

A.P.Rural de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 40016173-0 CONSERVACION 

MANTENCIÓN Y 

AMPLIACIÓN 

SISTEMAS APR, 

REGIÓN DE TARAPACÁ 

(GLOSA 5)

EJECUCION CONSULTORÍAS Tarapacá 311938 GESTION DE 

PROYECTO 

CONSERVACIÓN 

SISTEMAS BÁSICOS 

DE AGUA POTABLE 

RURAL, LOCALIDADES 

DE CUISAMA, 

COMUNA DE CAMIÑA 

Y HUAYTANE, 

COMUNA DE 

COLCHANE, REGIÓN 

DE TARAPACÁ

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

En Ejecución Trato directo                 01-dic-19 01-dic-19 04-mar-20 04-mar-20 04-mar-20 27-jul-20 TAMARUGAL CAMIÑA, COLCHANE Sin Reajuste 33.367 33.367 76.215.634 AGUAS DEL 

ALTIPLANO S.A.

0 33.367 0 0 0 0 4.319 0 18.771 10.277 0 0 0 0 0 Asesoría y 

Consultoría de 

Gestión de Proyectos

A.P.Rural de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 40016173-0 CONSERVACION 

MANTENCIÓN Y 

AMPLIACIÓN 

SISTEMAS APR, 

REGIÓN DE TARAPACÁ 

(GLOSA 5)

EJECUCION CONSULTORÍAS Tarapacá 319334 GESTIÓN DE 

PROYECTO 

EMERGENCIA 

SISTEMA DE APR DE 

MOQUELLA

11.A. Asesoría POR 

GESTION DE 

PROYECTO APR - EN 

PROGRAMACION

Por Licitar Sin Información               Sin Reajuste 0 48.575 0 0 48.575 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.692 15.225 30.658 0

A.P.Rural de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 40016173-0 CONSERVACION 

MANTENCIÓN Y 

AMPLIACIÓN 

SISTEMAS APR, 

REGIÓN DE TARAPACÁ 

(GLOSA 5)

EJECUCION CONSULTORÍAS Tarapacá 319335 GESTION DE 

PROYECTO 

EMERGENCIA 

SISTEMA DE AGUA 

POTABLE RURAL DE 

PACHICA Y LAONZANA 

COMUNA DE HUARA 

REGION DE TARAPACA 

2020

11.B. Asesoría POR 

GESTION DE 

PROYECTO APR - EN 

EJECUCION

En Ejecución Trato directo                 Sin Reajuste 26.006 26.006 76.215.634 AGUAS DEL 

ALTIPLANO S.A.

0 26.006 0 0 0 0 0 0 0 6.622 9.891 9.494 0 0 0

A.P.Rural de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 40016173-0 CONSERVACION 

MANTENCIÓN Y 

AMPLIACIÓN 

SISTEMAS APR, 

REGIÓN DE TARAPACÁ 

(GLOSA 5)

EJECUCION CONSULTORÍAS Tarapacá 319337 GESTION DE 

PROYECTO 

EMERGENCIA 

SISTEMA DE APR DE 

HUATACONDO

11.B. Asesoría POR 

GESTION DE 

PROYECTO APR - EN 

EJECUCION

En Ejecución Trato directo                 Sin Reajuste 17.535 17.535 76.215.634 AGUAS DEL 

ALTIPLANO S.A.

0 17.535 0 0 0 0 0 0 0 7.488 9.012 1.035 0 0 0

A.P.Rural de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 40016173-0 CONSERVACION 

MANTENCIÓN Y 

AMPLIACIÓN 

SISTEMAS APR, 

REGIÓN DE TARAPACÁ 

(GLOSA 5)

EJECUCION CONSULTORÍAS Tarapacá 321773 GESTION DE 

PROYECTO 

CONSERVACIÓN 

SISTEMA APR, 

LOCALIDAD DE 

HUAVIÑA Y 

CONSERVACIÓN 

SISTEMA BÁSICO APR, 

LOCALIDAD DE SUCA, 

COMUNA DE HUARA 

2019, REGIÓN DE 

TARAPACÁ¿

11.A. Asesoría POR 

GESTION DE 

PROYECTO APR - EN 

PROGRAMACION

Por Licitar Sin Información               Sin Reajuste 0 27.025 0 0 27.025 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15.000 7.800 4.225 0

A.P.Rural de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 40016173-0 CONSERVACION 

MANTENCIÓN Y 

AMPLIACIÓN 

SISTEMAS APR, 

REGIÓN DE TARAPACÁ 

(GLOSA 5)

EJECUCION CONSULTORÍAS Tarapacá 321774 GESTION DE 

PROYECTO 

CONSERVACIÓN 

SISTEMA DE REDES 

APR MOQUELLA 2019, 

COMUNA DE CAMIÑA, 

REGIÓN DE TARAPACÁ

11.A. Asesoría POR 

GESTION DE 

PROYECTO APR - EN 

PROGRAMACION

Por Licitar Sin Información               Sin Reajuste 0 17.736 0 0 17.736 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.800 7.100 6.836 0

A.P.Rural de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 40016173-0 CONSERVACION 

MANTENCIÓN Y 

AMPLIACIÓN 

SISTEMAS APR, 

REGIÓN DE TARAPACÁ 

(GLOSA 5)

EJECUCION CONSULTORÍAS Tarapacá 322475 GESTIÓN DE 

PROYECTO 

CONSERVACIONES 

SISTEMAS DE AGUA 

POTABLE RURAL, 

LOCALIDAD DE 

TARAPACÁ, COMUNA 

DE HUARA Y 

LOCALIDAD DE LA 

TIRANA, COMUNA DE 

POZO ALMONTE, 

REGIÓN DE TARAPACÁ

11.A. Asesoría POR 

GESTION DE 

PROYECTO APR - EN 

PROGRAMACION

Por Licitar Sin Información               Sin Reajuste 0 34.743 0 0 34.743 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.875 14.500 9.368 0

A.P.Rural de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 40016173-0 CONSERVACION 

MANTENCIÓN Y 

AMPLIACIÓN 

SISTEMAS APR, 

REGIÓN DE TARAPACÁ 

(GLOSA 5)

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 322825 Gastos de Asesorías 

de Obras

11.A. Asesoría POR 

GESTION DE 

PROYECTO APR - EN 

PROGRAMACION

Por Licitar Sin Información               Sin Reajuste 0 14.794 0 0 14.794 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14.794 0
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(Montos en miles de $)

Mes: Julio de 2020

Servicio Reg Proyecto Reg Contrato Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación Centro gestión Cod Contrato Nombre Contrato Clasificación Estado Tipo Contratación F Licitación F Apertura
F Resolución de 

Adjudicación
F Trámite F Inicio F Término Provincia Contrato Comuna Contrato Tipo Reajuste Presupuesto oficial

Monto Vigente 

Contrato
Rut Contratista Nombre Contratista Inversión Anterior Programado año ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo TIPO DE GASTO

A.P.Rural de Tarapacá Fondos sin decretar PROYECTOS 40016173-0 CONSERVACION 

MANTENCIÓN Y 

AMPLIACIÓN 

SISTEMAS APR, 

REGIÓN DE TARAPACÁ 

(GLOSA 5)

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 316081 EXPROPIACIONES 

APR CONSERVACION 

2020

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 Sin Reajuste 0 842.063 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.000 0

A.P.Rural de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 40016173-0 CONSERVACION 

MANTENCIÓN Y 

AMPLIACIÓN 

SISTEMAS APR, 

REGIÓN DE TARAPACÁ 

(GLOSA 5)

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 303939 EMERGENCIA 

SISTEMA APR JAIÑA 

COMUNA DE HUARA 

REGION DE TARAPACÁ 

2019

1. OBRAS En Ejecución Trato Directo con 

Cotización

01-nov-19 01-nov-19 14-nov-19 14-nov-19 04-oct-19 23-ene-20 TAMARUGAL CAMIÑA Sin Reajuste 120.000 111.920 76.658.552 CONSTRUCTORA 

HURUE LTDA

62.764 49.156 0 0 18.437 20.003 10.717 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

A.P.Rural de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 40016173-0 CONSERVACION 

MANTENCIÓN Y 

AMPLIACIÓN 

SISTEMAS APR, 

REGIÓN DE TARAPACÁ 

(GLOSA 5)

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 307697 CONSERVACIÓN 

SISTEMA DE REDES 

APR MOQUELLA 2019, 

COMUNA DE CAMIÑA, 

REGIÓN DE TARAPACÁ

1. OBRAS En Licitación Propuesta publica             15-jun-20 22-jul-20 02-ene-00 02-ene-00 24-ago-20 01-dic-20 Sin Reajuste 122.315 122.315 0 0 122.315 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45.000 60.000 17.315 0 Contratación de 

Obras

A.P.Rural de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 40016173-0 CONSERVACION 

MANTENCIÓN Y 

AMPLIACIÓN 

SISTEMAS APR, 

REGIÓN DE TARAPACÁ 

(GLOSA 5)

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 307699 CONSERVACION 

SISTEMAS BASICOS 

DE AGUA POTABLE 

RURAL LOCALIDADES 

DE CUISAMA COMUNA 

DE CAMIÑA Y 

HUAYTANE COMUNA 

DE COLCHANE 

REGION DE TARAPACA

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             18-oct-19 07-nov-19 04-mar-20 04-mar-20 04-mar-20 27-jul-20 TAMARUGAL HUARA Sin Reajuste 210.138 230.117 76.658.552 CONSTRUCTORA 

HURUE LTDA

0 230.117 0 0 0 0 29.787 46.366 83.090 70.873 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

A.P.Rural de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 40016173-0 CONSERVACION 

MANTENCIÓN Y 

AMPLIACIÓN 

SISTEMAS APR, 

REGIÓN DE TARAPACÁ 

(GLOSA 5)

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 318845 EMERGENCIA 

SISTEMA DE APR 

MOQUELLA REGION 

DE TARAPACA

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-ago-20 01-ago-20 02-ene-00 02-ene-00 01-sept-20 01-ene-21 Sin Reajuste 0 123.567 0 0 238.767 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18.567 105.000 115.200 0 Contratación de 

Obras

A.P.Rural de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 40016173-0 CONSERVACION 

MANTENCIÓN Y 

AMPLIACIÓN 

SISTEMAS APR, 

REGIÓN DE TARAPACÁ 

(GLOSA 5)

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 318906 EMERGENCIA 

SISTEMA DE AGUA 

POTABLE RURAL DE 

PACHICA Y LAONZANA 

COMUNA DE HUARA 

REGIÓN DE TARAPACÁ 

2020

1. OBRAS En Ejecución Trato Directo con 

Cotización

01-may-20 01-may-20 30-jul-20 30-jul-20 09-jun-20 27-sept-20 Sin Reajuste 179.786 179.354 79.776.210 INGENIERIA Y 

COMERCIAL 

MANNHEIM LTDA

0 179.354 0 0 0 0 0 0 0 45.669 68.210 65.474 0 0 0 Contratación de 

Obras

A.P.Rural de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 40016173-0 CONSERVACION 

MANTENCIÓN Y 

AMPLIACIÓN 

SISTEMAS APR, 

REGIÓN DE TARAPACÁ 

(GLOSA 5)

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 318907 EMERGENCIA 

SISTEMA DE AGUA 

POTABLE RURAL DE 

HUATACONDO 

COMUNA DE POZO 

ALMONTE REGIÓN DE 

TARAPACÁ

1. OBRAS En Ejecución Trato Directo con 

Cotización

01-may-20 01-may-20 04-ago-20 04-ago-20 09-jun-20 28-ago-20 Sin Reajuste 97.293 120.930 79.776.210 INGENIERIA Y 

COMERCIAL 

MANNHEIM LTDA

0 120.930 0 0 0 0 0 0 0 51.639 62.152 7.138 0 0 0 Contratación de 

Obras

A.P.Rural de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 40016173-0 CONSERVACION 

MANTENCIÓN Y 

AMPLIACIÓN 

SISTEMAS APR, 

REGIÓN DE TARAPACÁ 

(GLOSA 5)

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 321772 CONSERVACIÓN 

SISTEMA APR, 

LOCALIDAD DE 

HUAVIÑA Y 

CONSERVACIÓN 

SISTEMA BÁSICO APR, 

LOCALIDAD DE SUCA, 

COMUNA DE HUARA 

2019, REGIÓN DE 

TARAPACÁ¿

1. OBRAS En Licitación Propuesta publica             03-jul-20 30-jul-20 02-ene-00 02-ene-00 17-ago-20 14-ene-21 Sin Reajuste 186.380 186.380 0 0 186.380 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75.000 90.000 21.380 0 Contratación de 

Obras

A.P.Rural de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 40016173-0 CONSERVACION 

MANTENCIÓN Y 

AMPLIACIÓN 

SISTEMAS APR, 

REGIÓN DE TARAPACÁ 

(GLOSA 5)

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 322472 CONSERVACIÓN  

SISTEMAS DE AGUA 

POTABLE RURAL DEL 

BORDE COSTERO 

2020, LOCALIDADES 

DE SAN MARCOS, RIO 

SECO, CHANAVAYA, 

CHANAVAYITA Y 

CARAMUCHO, 

COMUNA DE 

IQUIQUE, REGIÓN DE 

1. OBRAS En Licitación Propuesta publica             31-jul-20 27-ago-20 02-ene-00 02-ene-00 21-sept-20 20-mar-21 Sin Reajuste 347.751 347.751 0 0 250.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25.000 150.000 75.000 97.751 Contratación de 

Obras

A.P.Rural de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 40016173-0 CONSERVACION 

MANTENCIÓN Y 

AMPLIACIÓN 

SISTEMAS APR, 

REGIÓN DE TARAPACÁ 

(GLOSA 5)

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 322474 CONSERVACIONES 

SISTEMAS DE AGUA 

POTABLE RURAL, 

LOCALIDAD DE 

TARAPACÁ, COMUNA 

DE HUARA Y 

LOCALIDAD DE LA 

TIRANA, COMUNA DE 

POZO ALMONTE, 

REGIÓN DE TARAPACÁ		

1. OBRAS En Licitación Propuesta publica             31-jul-20 28-ago-20 02-ene-00 02-ene-00 07-sept-20 04-feb-21 Sin Reajuste 239.604 239.604 0 0 239.604 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75.000 100.000 64.604 0 Contratación de 

Obras

A.P.Rural de Antofagasta de Antofagasta PROYECTOS 40017180-0 CONSERVACION 

MANTENCIÓN Y 

AMPLIACIÓN SISTEMA 

APR REGIÓN DE 

ANTOFAGASTA 

(GLOSA 5)

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Antofagasta 319795 PUBLICACIONES DE 

CONTRATO APR

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 Sin Reajuste 0 480 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 411 0 0 0 0 0 0 207 0 0 204 0 0 0

A.P.Rural de Antofagasta de Antofagasta PROYECTOS 40017180-0 CONSERVACION 

MANTENCIÓN Y 

AMPLIACIÓN SISTEMA 

APR REGIÓN DE 

ANTOFAGASTA 

(GLOSA 5)

EJECUCION CONSULTORÍAS Antofagasta 287747 Asesoría POR 

GESTION DE 

PROYECTOS DE 

CONSERVACIÓN 

SISTEMA DE AGUA 

POTABLE RURAL 

CHUNCHURI

11.B. Asesoría POR 

GESTION DE 

PROYECTO APR - EN 

EJECUCION

En Ejecución Trato directo                 EL LOA CALAMA Sin Reajuste 20.873 22.945 76.418.976 AGUAS DE 

ANTOFAGASTA S.A.

0 18.956 0 0 0 0 0 0 0 18.956 0 0 0 0 0

A.P.Rural de Antofagasta de Antofagasta PROYECTOS 40017180-0 CONSERVACION 

MANTENCIÓN Y 

AMPLIACIÓN SISTEMA 

APR REGIÓN DE 

ANTOFAGASTA 

(GLOSA 5)

EJECUCION CONSULTORÍAS Antofagasta 287748 Asesoría POR 

GESTION DE 

PROYECTOS DE 

CONSERVACIÓN 

SISTEMA DE AGUA 

POTABLE RURAL 

QUILLAGUA

11.B. Asesoría POR 

GESTION DE 

PROYECTO APR - EN 

EJECUCION

En Ejecución Trato directo                 TOCOPILLA MARIA ELENA Sin Reajuste 22.495 23.158 76.418.976 AGUAS DE 

ANTOFAGASTA S.A.

0 19.160 0 0 0 0 0 0 0 16.554 1.943 662 0 0 0

A.P.Rural de Antofagasta de Antofagasta PROYECTOS 40017180-0 CONSERVACION 

MANTENCIÓN Y 

AMPLIACIÓN SISTEMA 

APR REGIÓN DE 

ANTOFAGASTA 

(GLOSA 5)

EJECUCION OBRAS CIVILES Antofagasta 290493 CONSERVACIÓN 

SISTEMA DE AGUA 

POTABLE RURAL -

CALAMA RURAL 

CHUNCHURI

1. OBRAS Terminado Propuesta publica             02-sept-19 02-oct-19 11-dic-19 11-dic-19 12-nov-19 25-feb-20 EL LOA CALAMA Sin Reajuste 119.367 114.727 76.516.181 INGENIERIA 

CONSTRUCCION Y 

SERVICIOS REBORN 

BAU SPA

19.948 94.779 0 0 55.154 27.709 0 11.916 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

A.P.Rural de Antofagasta de Antofagasta PROYECTOS 40017180-0 CONSERVACION 

MANTENCIÓN Y 

AMPLIACIÓN SISTEMA 

APR REGIÓN DE 

ANTOFAGASTA 

(GLOSA 5)

EJECUCION OBRAS CIVILES Antofagasta 290510 CONSERVACIÓN 

SISTEMA DE AGUA 

POTABLE RURAL - 

QUILLAGUA

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             02-sept-19 02-oct-19 11-dic-19 11-dic-19 12-nov-19 05-may-20 TOCOPILLA MARIA ELENA Sin Reajuste 104.475 115.788 76.516.181 INGENIERIA 

CONSTRUCCION Y 

SERVICIOS REBORN 

BAU SPA

19.988 95.800 0 0 61.608 21.164 0 10.613 0 2.415 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

A.P.Rural de Antofagasta de Antofagasta PROYECTOS 40017180-0 CONSERVACION 

MANTENCIÓN Y 

AMPLIACIÓN SISTEMA 

APR REGIÓN DE 

ANTOFAGASTA 

(GLOSA 5)

EJECUCION OBRAS CIVILES Antofagasta 320746 Conservación 

Sistema de APR 

Localidad de Peine - 

Segundo Llamado

1. OBRAS En Licitación Propuesta publica             31-jul-20 21-sept-20 02-ene-00 02-ene-00 02-oct-20 30-ene-21 Sin Reajuste 111.025 111.025 0 0 15.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15.000 107.000 Contratación de 

Obras

A.P.Rural de Antofagasta de Antofagasta PROYECTOS 40017180-0 CONSERVACION 

MANTENCIÓN Y 

AMPLIACIÓN SISTEMA 

APR REGIÓN DE 

ANTOFAGASTA 

(GLOSA 5)

EJECUCION OBRAS CIVILES Antofagasta 320748 Conservación 

Sistema de APR 

Localidad de Toconao 

- segundo llamado

1. OBRAS En Licitación Propuesta publica             31-jul-20 23-sept-20 02-ene-00 02-ene-00 07-oct-20 04-feb-21 Sin Reajuste 112.272 112.272 0 0 15.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15.000 106.000 Contratación de 

Obras

A.P.Rural de Antofagasta de Antofagasta PROYECTOS 40017180-0 CONSERVACION 

MANTENCIÓN Y 

AMPLIACIÓN SISTEMA 

APR REGIÓN DE 

ANTOFAGASTA 

(GLOSA 5)

EJECUCION OBRAS CIVILES Antofagasta 321271 CONSERVACION 

AGUA POTABLE RURAL 

LOCALIDAD DE 

SOCAIRE - SEGUNDO 

LLAMADO

1. OBRAS En Licitación Propuesta publica             31-jul-20 22-sept-20 02-ene-00 02-ene-00 02-oct-20 30-ene-21 Sin Reajuste 116.555 116.555 0 0 20.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.000 100.000 Contratación de 

Obras

A.P.Rural de Antofagasta de Antofagasta PROYECTOS 40017180-0 CONSERVACION 

MANTENCIÓN Y 

AMPLIACIÓN SISTEMA 

APR REGIÓN DE 

ANTOFAGASTA 

(GLOSA 5)

EJECUCION OTROS GASTOS Antofagasta 321812 VIATICOS Y 

TRASLADOS 

CONSERVACIONES

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Por Licitar Trato directo                 Sin Reajuste 0 2.600 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 700 1.900

A.P.Rural de Atacama de Atacama PROYECTOS 30104100-0 MEJORAMIENTO 

SISTEMA A.P.R. 

INCAHUASI, 

VALLENAR

EJECUCION OBRAS CIVILES Atacama 303175 Mej. Sistema APR 

Incahuasi

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             10-sept-19 18-oct-19 22-oct-19 06-nov-19 07-nov-19 06-nov-20 HUASCO VALLENAR Sin Reajuste 567.000 493.774 76.060.010 CONSTRUCTORA 

ATACAGUA S.A.

155.915 337.859 0 0 129.689 30.000 39.784 70.303 25.106 0 0 0 42.977 0 0 Contratación de 

Obras

A.P.Rural de Atacama de Atacama PROYECTOS 30368923-0 MEJORAMIENTO 

SISTEMA AGUA 

POTABLE RURAL 

CUATRO PALOMA-

HACIENDA COMPAÑÍA 

VALLENAR

EJECUCION OBRAS CIVILES Atacama 303176 Mej. sist. APR Cuatro 

Paloma Hacienda 

Compañía

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             22-ago-19 13-sept-19 24-sept-19 02-oct-19 03-oct-19 30-may-20 HUASCO VALLENAR Sin Reajuste 631.588 535.335 76.060.010 CONSTRUCTORA 

ATACAGUA S.A.

158.736 376.599 0 0 172.417 91.206 16.187 55.348 906 1.687 0 38.848 0 0 0 Contratación de 

Obras

A.P.Rural de Atacama de Atacama PROYECTOS 40002194-0 INSTALACION 

QUEBRADADA DE 

VALPARAÍSO

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Atacama 322174 GASTOS 

ADMINISTRATIVOS 

INSTALACIÓN 

SISTEMA APR 

QUEBRADA 

VALPARAISO

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 0 256 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 256 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 256 0 0

A.P.Rural de Atacama de Atacama PROYECTOS 40002194-0 INSTALACION 

QUEBRADADA DE 

VALPARAÍSO

EJECUCION OBRAS CIVILES Atacama 322136 INSTALACIÓN 

SISTEMA AGUA 

POTABLE RURAL 

QUEBRADA 

VALPARAISO 

VALLENAR

1. OBRAS En Licitación Sin Información               01-oct-20 01-nov-20 02-ene-00 02-ene-00 01-nov-20 01-mar-21 Sin Reajuste 0 558.245 0 0 50.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50.000 0 508.245 Contratación de 

Obras

A.P.Rural de Atacama de Atacama PROYECTOS 40016156-0 CONSERVACION 

MANTENCIÓN Y 

AMPLIACIÓN DE SIST. 

APR, REGIÓN DE 

ATACAMA COMUNA DE 

ALTO DEL CARMEN

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Atacama 320290 PUBLICACIONES EN 

EL DIARIO OFICIAL 

APR AÑO 2020

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 Sin Reajuste 0 257 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 257 0 0 0 0 0 257 0 0 0 0 0 0 0

A.P.Rural de Atacama Fondos sin decretar PROYECTOS 40016156-0 CONSERVACION 

MANTENCIÓN Y 

AMPLIACIÓN DE SIST. 

APR, REGIÓN DE 

ATACAMA COMUNA DE 

ALTO DEL CARMEN

EJECUCION TERRENOS Atacama 315216 Conservación, 

Mantención y 

Ampliación de Sist. 

APR, Región de 

Atacama

5. EXPROPIACIONES Por Licitar Trato directo                 Sin Reajuste 0 87.000 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 87.000 0 0 0 0 0 0 0 2.000 3.000 52.000 20.000 10.000 0

A.P.Rural de Atacama de Atacama PROYECTOS 40016156-0 CONSERVACION 

MANTENCIÓN Y 

AMPLIACIÓN DE SIST. 

APR, REGIÓN DE 

ATACAMA COMUNA DE 

ALTO DEL CARMEN

EJECUCION OBRAS CIVILES Atacama 306078 Conservación 

Sistema APR Retamo 

Comuna Alto del 

Carmen

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             26-nov-19 13-dic-19 16-dic-19 16-dic-19 17-dic-19 29-may-20 HUASCO ALTO DEL CARMEN Sin Reajuste 119.000 118.990 76.793.763 HYDROPROJECT LTDA. 0 118.990 0 0 70.040 0 32.762 16.188 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

A.P.Rural de Atacama de Atacama PROYECTOS 40016156-0 CONSERVACION 

MANTENCIÓN Y 

AMPLIACIÓN DE SIST. 

APR, REGIÓN DE 

ATACAMA COMUNA DE 

ALTO DEL CARMEN

EJECUCION OBRAS CIVILES Atacama 315461 CONSERVACIÓN 

SISTEMA APR SAN 

PEDRO COMUNA DE 

SAN PEDRO

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             09-abr-20 30-abr-20 28-may-20 04-jun-20 05-jun-20 02-nov-20 COPIAPO COPIAPO Sin Reajuste 120.998 110.551 76.793.763 HYDROPROJECT LTDA. 0 110.551 0 0 0 0 0 0 15.220 10.287 30.000 55.045 0 0 0 Contratación de 

Obras

A.P.Rural de Atacama de Atacama PROYECTOS 40016156-0 CONSERVACION 

MANTENCIÓN Y 

AMPLIACIÓN DE SIST. 

APR, REGIÓN DE 

ATACAMA COMUNA DE 

ALTO DEL CARMEN

EJECUCION OBRAS CIVILES Atacama 315464 CONSERVACIÓN 

SISTEMA APR CHAÑAR 

BLANCO COMUNA DE 

VALLENAR

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             09-abr-20 06-may-20 08-jun-20 22-jun-20 23-jun-20 20-nov-20 HUASCO VALLENAR Sin Reajuste 121.000 103.075 76.060.010 CONSTRUCTORA 

ATACAGUA S.A.

0 103.075 0 0 0 0 0 0 38.584 40.000 15.000 9.491 0 0 0 Contratación de 

Obras

A.P.Rural de Atacama de Atacama PROYECTOS 40016156-0 CONSERVACION 

MANTENCIÓN Y 

AMPLIACIÓN DE SIST. 

APR, REGIÓN DE 

ATACAMA COMUNA DE 

ALTO DEL CARMEN

EJECUCION OBRAS CIVILES Atacama 315465 CONSERVACIÓN 

SISTEMA APR 

CACHIYUYO COMUNA 

DE VALLENAR

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             09-abr-20 14-may-20 29-may-20 16-jun-20 17-jun-20 14-nov-20 HUASCO VALLENAR Sin Reajuste 54.000 46.053 76.793.763 HYDROPROJECT LTDA. 0 46.053 0 0 0 0 0 0 5.950 7.140 26.775 6.188 0 0 0 Contratación de 

Obras

A.P.Rural de Atacama de Atacama PROYECTOS 40016156-0 CONSERVACION 

MANTENCIÓN Y 

AMPLIACIÓN DE SIST. 

APR, REGIÓN DE 

ATACAMA COMUNA DE 

ALTO DEL CARMEN

EJECUCION OBRAS CIVILES Atacama 315466 Conservación 

Sistema APR Chollay

1. OBRAS En Licitación Sin Información               01-sept-20 01-sept-20 02-ene-00 02-ene-00 01-sept-20 01-dic-20 HUASCO ALTO DEL CARMEN Sin Reajuste 0 20.000 0 0 20.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.000 8.000 0 0 Contratación de 

Obras

A.P.Rural de Atacama de Atacama PROYECTOS 40016156-0 CONSERVACION 

MANTENCIÓN Y 

AMPLIACIÓN DE SIST. 

APR, REGIÓN DE 

ATACAMA COMUNA DE 

ALTO DEL CARMEN

EJECUCION OBRAS CIVILES Atacama 315467 CONSERVACIÓN 

SISTEMA APR EL 

TRÁNSITO COMUNA 

DE ALTO DEL CARMEN

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             09-abr-20 30-abr-20 29-may-20 16-jun-20 17-jun-20 14-nov-20 HUASCO ALTO DEL CARMEN Sin Reajuste 110.000 94.760 76.793.763 HYDROPROJECT LTDA. 0 94.760 0 0 0 0 0 0 45.000 25.000 24.760 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

A.P.Rural de Atacama de Atacama PROYECTOS 40016156-0 CONSERVACION 

MANTENCIÓN Y 

AMPLIACIÓN DE SIST. 

APR, REGIÓN DE 

ATACAMA COMUNA DE 

ALTO DEL CARMEN

EJECUCION OBRAS CIVILES Atacama 315468 CONSERVACIÓN 

SISTEMA APR EL 

CORRAL

1. OBRAS En Licitación Propuesta publica             31-ago-20 21-sept-20 02-ene-00 02-ene-00 28-sept-20 27-dic-20 HUASCO ALTO DEL CARMEN Sin Reajuste 54.000 54.000 0 0 54.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.000 22.000 22.000 0 Contratación de 

Obras

A.P.Rural de Atacama de Atacama PROYECTOS 40025044-0 CONSERVACION PARA 

SISTEMAS BÁSICOS 

DE ABASTECIMIENTO 

DE APR ATACAMA

EJECUCION OBRAS CIVILES Atacama 322183 OPTIMIZACIÓN 

SISTEMA AGUA 

POTABLE RURAL 

AMOLANAS - LAS 

VIZCACHAS

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-sept-20 01-sept-20 02-ene-00 02-ene-00 01-sept-20 01-dic-20 Sin Reajuste 0 80.000 0 0 60.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.000 40.000 0 20.000 Contratación de 

Obras

A.P.Rural de Atacama de Atacama PROYECTOS 40025044-0 CONSERVACION PARA 

SISTEMAS BÁSICOS 

DE ABASTECIMIENTO 

DE APR ATACAMA

EJECUCION OBRAS CIVILES Atacama 322192 OPTIMIZACIÓN 

SISTEMA AGUA 

POTABLE RURAL 

CONAY ALTO - 

MALAGUIN Y PUNTA 

NEGRA

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-sept-20 01-sept-20 02-ene-00 02-ene-00 01-oct-20 01-feb-21 Sin Reajuste 0 95.000 0 0 50.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.000 20.000 10.000 45.000 Contratación de 

Obras

A.P.Rural de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 27000315-0 CONSTRUCCION 

GLOSA 05 ESTUDIOS 

DE PREFACTIBILIDAD, 

FACTIBILIDAD Y 

DISEÑO REGIÓN DE 

COQUIMBO

PREFACTIBILIDAD CONSULTORÍAS Coquimbo 285962 Gastos 

Administrativos 

Diseño Mejoramiento 

Integral Sistema APR 

Punta de Choros 

comuna de La 

Higuera y 

Construcción Sistema 

APR El Olivo comuna 

11.B. Asesoría POR 

GESTION DE 

PROYECTO APR - EN 

EJECUCION

Terminado Trato directo                 ELQUI, LIMARI, 

CHOAPA

PAIGUANO, MONTE 

PATRIA, ILLAPEL

Sin Reajuste 10.150 8.590 99.541.380 AGUAS DEL VALLE 

S.A.

0 815 0 0 0 0 0 0 0 815 0 0 0 0 0

A.P.Rural de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 27000315-0 CONSTRUCCION 

GLOSA 05 ESTUDIOS 

DE PREFACTIBILIDAD, 

FACTIBILIDAD Y 

DISEÑO REGIÓN DE 

COQUIMBO

PREFACTIBILIDAD CONSULTORÍAS Coquimbo 285964 Diseño Mejoramiento 

Integral Sistema APR 

Punta de Choros 

comuna de La 

Higuera y 

Construcción Sistema 

APR El Olivo comuna 

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             12-jun-18 29-jun-18 14-ago-18 14-ago-18 17-jul-18 27-feb-20 LIMARI RIO HURTADO Sin Reajuste 70.000 59.238 77.498.950 CONSULTORES DE 

INGENIER.DE 

PROYECTOS Y 

ESTUD.LTDA.

0 5.624 0 0 0 0 0 0 0 5.624 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

A.P.Rural de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 30103795-0 CONSTRUCCION 

SISTEMA APR 

ASIENTO VIEJO 

ILLAPEL

EJECUCION CONSULTORÍAS Coquimbo 310379 GA CONSTRUCCION 

SISTEMA DE APR 

ASIENTO VIEJO, 

ILLAPEL

11.B. Asesoría POR 

GESTION DE 

PROYECTO APR - EN 

EJECUCION

En Ejecución Trato directo                 CHOAPA ILLAPEL Sin Reajuste 110.536 110.536 99.541.380 AGUAS DEL VALLE 

S.A.

0 91.078 0 0 0 0 0 0 13.340 7.385 7.250 20.000 20.000 23.103 0

A.P.Rural de Coquimbo Fondos sin decretar PROYECTOS 30103795-0 CONSTRUCCION 

SISTEMA APR 

ASIENTO VIEJO 

ILLAPEL

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 316081 EXPROPIACIONES 

APR CONSERVACION 

2020

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 Sin Reajuste 0 842.063 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 7.714 0 0 0 0 0 0 0 0 1.500 500 0 5.714 0

A.P.Rural de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 30103795-0 CONSTRUCCION 

SISTEMA APR 

ASIENTO VIEJO 

ILLAPEL

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 310375 CONSTRUCCION 

SISTEMA DE APR 

ASIENTO VIEJO, 

ILLAPEL

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             25-mar-20 17-abr-20 14-jul-20 14-jul-20 25-may-20 21-mar-21 CHOAPA ILLAPEL Sin Reajuste 785.154 762.314 77.748.810 OPERPLANT SERVICE 

LTDA

0 628.124 0 0 0 0 0 0 92.000 50.909 50.000 141.000 129.154 165.061 179.800 Contratación de 

Obras

A.P.Rural de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 30392023-0 MEJORAMIENTO 

SISTEMA DE AGUA 

POTABLE RURAL 

HUINTIL ILLAPEL

EJECUCION CONSULTORÍAS Coquimbo 310387 GA MEJORAMIENTO 

SISTEMA DE AGUA 

POTABLE RURAL 

HUINTIL,COMUNA DE 

ILLAPEL

11.B. Asesoría POR 

GESTION DE 

PROYECTO APR - EN 

EJECUCION

En Ejecución Trato directo                 CHOAPA ILLAPEL Sin Reajuste 40.164 40.164 99.541.380 AGUAS DEL VALLE 

S.A.

0 40.164 0 0 0 0 0 0 8.117 3.933 4.816 0 10.982 12.317 0

A.P.Rural de Coquimbo Fondos sin decretar PROYECTOS 30392023-0 MEJORAMIENTO 

SISTEMA DE AGUA 

POTABLE RURAL 

HUINTIL ILLAPEL

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 316081 EXPROPIACIONES 

APR CONSERVACION 

2020

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 Sin Reajuste 0 842.063 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 5.492 0 0 0 0 0 0 0 0 1.500 0 0 3.992 0

A.P.Rural de Coquimbo Fondos sin decretar PROYECTOS 30392023-0 MEJORAMIENTO 

SISTEMA DE AGUA 

POTABLE RURAL 

HUINTIL ILLAPEL

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 320851 APR HUINTIL - PEREZ 

CASTILLO JUAN 

MANUEL - ROL 423-49

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 2.088 2.088 8 Varios Expropiados 0 2.088 0 0 0 0 0 0 0 2.088 0 0 0 0 0

A.P.Rural de Coquimbo Fondos sin decretar PROYECTOS 30392023-0 MEJORAMIENTO 

SISTEMA DE AGUA 

POTABLE RURAL 

HUINTIL ILLAPEL

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 320854 APR HUINTIL - PEREZ 

CASTILLO JUAN 

MANUEL - ROL 423-49

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 251 251 8 Varios Expropiados 0 251 0 0 0 0 0 0 0 251 0 0 0 0 0

A.P.Rural de Coquimbo Fondos sin decretar PROYECTOS 30392023-0 MEJORAMIENTO 

SISTEMA DE AGUA 

POTABLE RURAL 

HUINTIL ILLAPEL

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 320856 APR HUINTIL - 

MARILEO DIAZ 

MARGARITA ELVESIA Y 

OT - ROL 423 - 123

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 647 647 8 Varios Expropiados 0 647 0 0 0 0 0 0 0 647 0 0 0 0 0

A.P.Rural de Coquimbo Fondos sin decretar PROYECTOS 30392023-0 MEJORAMIENTO 

SISTEMA DE AGUA 

POTABLE RURAL 

HUINTIL ILLAPEL

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 320857 APR HUINTIL - 

MARILEO DIAZ 

MARGARITA ELVESIA Y 

OT - ROL 423 - 123

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 970 970 8 Varios Expropiados 0 970 0 0 0 0 0 0 0 970 0 0 0 0 0

A.P.Rural de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 30392023-0 MEJORAMIENTO 

SISTEMA DE AGUA 

POTABLE RURAL 

HUINTIL ILLAPEL

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 310383 MEJORAMIENTO 

SISTEMA DE AGUA 

POTABLE RURAL 

HUINTIL,COMUNA DE 

ILLAPEL

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             25-mar-20 24-abr-20 13-jul-20 13-jul-20 25-may-20 19-feb-21 CHOAPA ILLAPEL Sin Reajuste 299.521 276.996 76.793.763 HYDROPROJECT LTDA. 0 276.996 0 0 0 0 0 0 55.977 30.290 33.215 57.212 50.000 50.302 0 Contratación de 

Obras

A.P.Rural de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 30393122-0 CONSTRUCCION 

SISTEMA APR 

PANGALILLO, 

COMUNA DE LOS 

EJECUCION CONSULTORÍAS Coquimbo 281893 GA Construcción 

Sistema APR 

Pangalillo Comuna de 

Los Vilos

11.B. Asesoría POR 

GESTION DE 

PROYECTO APR - EN 

EJECUCION

En Ejecución Trato directo                 CHOAPA LOS VILOS Sin Reajuste 59.251 68.716 99.541.380 AGUAS DEL VALLE 

S.A.

67.452 1.264 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.264 0 0

A.P.Rural de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 30393122-0 CONSTRUCCION 

SISTEMA APR 

PANGALILLO, 

COMUNA DE LOS 

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 286067 Construcción Sistema 

APR Pangalillo 

Comuna de Los Vilos

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             17-may-18 29-may-18 11-jul-18 11-jul-18 11-jun-18 25-ago-19 CHOAPA LOS VILOS Sin Reajuste 468.477 473.905 9.021.513 BERNARDO ANTONIO 

ROJAS ORDENES

465.167 8.738 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.738 0 0 Contratación de 

Obras

A.P.Rural de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 30393477-0 MEJORAMIENTO 

SISTEMA APR EL 

ISLON, COMUNA LA 

SERENA

EJECUCION CONSULTORÍAS Coquimbo 286985 Gasto Administrativo 

Mejoramiento 

Sistema APR El Islon, 

Comuna La Serena

11.B. Asesoría POR 

GESTION DE 

PROYECTO APR - EN 

EJECUCION

En Ejecución Trato directo                 ELQUI LA SERENA Sin Reajuste 39.931 39.931 99.541.380 AGUAS DEL VALLE 

S.A.

34.393 5.538 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.538 0 0

A.P.Rural de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 30393477-0 MEJORAMIENTO 

SISTEMA APR EL 

ISLON, COMUNA LA 

SERENA

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 286986 Mejoramiento 

Sistema APR El Islon, 

Comuna La Serena

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             22-oct-18 13-nov-18 06-dic-18 06-dic-18 20-nov-18 15-dic-19 ELQUI LA SERENA Sin Reajuste 270.465 275.388 77.748.810 OPERPLANT SERVICE 

LTDA

237.180 38.208 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38.208 0 0 Contratación de 

Obras

A.P.Rural de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 30393484-0 MEJORAMIENTO 

SISTEMA APR 

HURTADO EL CHAÑAR 

RÍO HURTADO

EJECUCION CONSULTORÍAS Coquimbo 301493 GA Mejoramiento 

Sistema APR Hurtado 

El Chaña comuna de 

Río Hurtado

12.B. Asesoría ADM Y 

SUPERVISION APR - 

EN EJECUCION

En Ejecución Trato directo                 LIMARI RIO HURTADO Sin Reajuste 50.035 50.035 99.541.380 AGUAS DEL VALLE 

S.A.

15.513 37.021 0 0 8.254 751 2.677 545 1.211 3.993 6.754 6.731 6.106 0 0

A.P.Rural de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 30393484-0 MEJORAMIENTO 

SISTEMA APR 

HURTADO EL CHAÑAR 

RÍO HURTADO

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 301481 Mejoramiento 

Sistema APR Hurtado 

El Chañar comuna de 

Río Hurtado

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             13-sept-19 14-oct-19 15-nov-19 15-nov-19 04-oct-19 01-jul-20 LIMARI RIO HURTADO Sin Reajuste 348.556 345.070 76.217.602 INGENIERIA Y 

CONSTRUCCION  

RODRIGO CUELLO 

EIRL

120.845 255.318 0 0 43.076 5.179 18.437 3.760 8.364 27.769 46.577 70.984 31.173 0 0 Contratación de 

Obras

A.P.Rural de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 30434423-0 AMPLIACION SISTEMA 

APR SONORA LOS 

ACACIOS, COMUNA 

DE OVALLE

EJECUCION CONSULTORÍAS Coquimbo 281907 GA Ampliación 

Sistema APR Sonora 

los Acacios Ovalle

11.B. Asesoría POR 

GESTION DE 

PROYECTO APR - EN 

EJECUCION

En Ejecución Trato directo                 LIMARI OVALLE Sin Reajuste 81.707 81.707 99.541.380 AGUAS DEL VALLE 

S.A.

77.034 4.674 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.674 0 0

A.P.Rural de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 30434423-0 AMPLIACION SISTEMA 

APR SONORA LOS 

ACACIOS, COMUNA 

DE OVALLE

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 286072 Ampliación Sistema 

APR Sonora Los 

Acacios Ovalle

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             17-may-18 29-may-18 11-jul-18 11-jul-18 11-jun-18 07-abr-19 LIMARI OVALLE Sin Reajuste 612.284 563.498 9.021.513 BERNARDO ANTONIO 

ROJAS ORDENES

531.274 32.224 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32.224 0 0 Contratación de 

Obras
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A.P.Rural de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 30435074-0 MEJORAMIENTO 

SISTEMA APR 

CUNLAGUA, 

ARBOLEDA GRANDE, 

EL TEBAL, 

SALAMANCA

EJECUCION CONSULTORÍAS Coquimbo 286987 Gasto Administrativo 

Mejoramiento 

Sistema APR 

Cunlagua, Arboleda 

Grande, El Tebal

11.B. Asesoría POR 

GESTION DE 

PROYECTO APR - EN 

EJECUCION

En Ejecución Trato directo                 CHOAPA SALAMANCA Sin Reajuste 126.820 139.095 99.541.380 AGUAS DEL VALLE 

S.A.

94.849 44.247 0 0 8.256 2.245 9.627 11.844 0 0 0 12.276 0 0 0

A.P.Rural de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 30435074-0 MEJORAMIENTO 

SISTEMA APR 

CUNLAGUA, 

ARBOLEDA GRANDE, 

EL TEBAL, 

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 286988 Mejoramiento 

Sistema APR 

Cunlagua, Arboleda 

Grande, El Tebal

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             22-oct-18 12-nov-18 11-dic-18 11-dic-18 03-dic-18 10-jun-20 CHOAPA SALAMANCA Sin Reajuste 761.985 959.277 77.748.810 OPERPLANT SERVICE 

LTDA

654.125 305.152 0 0 56.908 15.516 66.345 81.725 0 0 0 84.657 0 0 0 Contratación de 

Obras

A.P.Rural de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 30435476-0 MEJORAMIENTO 

SISTEMA APR SAN 

ISIDRO CALINGASTA 

VICUÑA

EJECUCION CONSULTORÍAS Coquimbo 310394 GA MEJORAMIENTO 

SISTEMA APR SAN 

ISIDRO CALINGASTA, 

COMUNA DE VICUÑA

11.A. Asesoría POR 

GESTION DE 

PROYECTO APR - EN 

PROGRAMACION

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 ELQUI VICUÑA Sin Reajuste 104.639 104.639 99.541.380 AGUAS DEL VALLE 

S.A.

0 79.684 0 0 0 0 0 0 0 0 2.175 15.000 27.554 34.956 24.955

A.P.Rural de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 30435476-0 MEJORAMIENTO 

SISTEMA APR SAN 

ISIDRO CALINGASTA 

VICUÑA

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 320505 Mejoramiento 

Sistema APR San 

Isidro Calingasta 

comuna de Vicuña

1. OBRAS Adjudicado                                                                                          Propuesta publica             18-jun-20 13-jul-20 02-ene-00 02-ene-00 06-ago-20 01-ago-21 Sin Reajuste 711.882 749.418 76.785.140 CONSTRUCTORA 

ZURCAL LTDA

0 577.318 0 0 0 0 0 0 0 0 15.000 99.238 243.567 219.512 172.101 Contratación de 

Obras

A.P.Rural de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 30484476-0 CONSTRUCCION 

SISTEMA APR 

ATELCURA CANELA

EJECUCION CONSULTORÍAS Coquimbo 301478 GA Construcción 

Sistema APR Atelcura 

comuna de Canela

11.B. Asesoría POR 

GESTION DE 

PROYECTO APR - EN 

EJECUCION

En Ejecución Trato directo                 CHOAPA CANELA Sin Reajuste 78.106 78.106 99.541.380 AGUAS DEL VALLE 

S.A.

27.338 56.614 0 0 7.388 2.140 3.249 6.631 5.022 5.022 4.891 0 22.270 0 0

A.P.Rural de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 30484476-0 CONSTRUCCION 

SISTEMA APR 

ATELCURA CANELA

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 301474 Construcción Sistema 

APR Atelcura comuna 

de Canela

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             13-sept-19 14-oct-19 15-nov-19 15-nov-19 04-nov-19 30-ago-20 CHOAPA CANELA Sin Reajuste 575.595 538.662 78.962.920 SERV. CONSTR. E 

INMOB. AGUAS E 

INGENIERIA LTDA.

188.532 390.448 0 0 50.970 15.082 22.093 45.698 34.650 34.651 33.731 83.667 46.168 23.739 0 Contratación de 

Obras

A.P.Rural de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 40016160-0 CONSERVACION 

MANTENCIÓN Y 

AMPLIACIÓN SIST. 

APR, REGIÓN DE 

COQUIMBO VARIAS 

COMUNAS

EJECUCION CONSULTORÍAS Coquimbo 305818 GA Obras de 

Conservación 

Sistemas APR Las 

Cardas Barrancas 

Alcaparras y El 

Romero

11.B. Asesoría POR 

GESTION DE 

PROYECTO APR - EN 

EJECUCION

Terminado Trato directo                 ELQUI COQUIMBO Sin Reajuste 42.960 46.870 99.541.380 AGUAS DEL VALLE 

S.A.

0 21.051 0 0 0 0 0 0 0 21.051 0 0 0 0 0

A.P.Rural de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 40016160-0 CONSERVACION 

MANTENCIÓN Y 

AMPLIACIÓN SIST. 

APR, REGIÓN DE 

COQUIMBO VARIAS 

COMUNAS

EJECUCION CONSULTORÍAS Coquimbo 305820 GA Obras de 

Conservación 

Sistemas APR de 

Varillar Quebrada de 

Talca  La Calera y 

Viñita Alta

11.B. Asesoría POR 

GESTION DE 

PROYECTO APR - EN 

EJECUCION

Terminado Trato directo                 ELQUI LA SERENA, VICUÑA Sin Reajuste 34.378 35.098 99.541.380 AGUAS DEL VALLE 

S.A.

0 11.271 0 0 0 0 0 0 11.271 0 0 0 0 0 0

A.P.Rural de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 40016160-0 CONSERVACION 

MANTENCIÓN Y 

AMPLIACIÓN SIST. 

APR, REGIÓN DE 

COQUIMBO VARIAS 

COMUNAS

EJECUCION CONSULTORÍAS Coquimbo 305822 GA Obras de 

Conservación Valle 

Hermoso 

Carquindaño Soruco 

y Cogotí 18

11.B. Asesoría POR 

GESTION DE 

PROYECTO APR - EN 

EJECUCION

En Ejecución Trato directo                 LIMARI, CHOAPA COMBARBALA, 

CANELA

Sin Reajuste 47.028 51.722 99.541.380 AGUAS DEL VALLE 

S.A.

0 23.500 0 0 0 0 0 0 0 22.676 824 0 0 0 0

A.P.Rural de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 40016160-0 CONSERVACION 

MANTENCIÓN Y 

AMPLIACIÓN SIST. 

APR, REGIÓN DE 

COQUIMBO VARIAS 

COMUNAS

EJECUCION CONSULTORÍAS Coquimbo 305823 GA Obras de 

Conservación 

Sistemas APR de 

Colligua Flor del Valle 

Cerrillos de Rapel y 

Huatulame

11.B. Asesoría POR 

GESTION DE 

PROYECTO APR - EN 

EJECUCION

Terminado Trato directo                 LIMARI MONTE PATRIA, 

PUNITAQUI, RIO 

HURTADO

Sin Reajuste 45.840 50.346 99.541.380 AGUAS DEL VALLE 

S.A.

0 22.841 0 0 0 0 0 0 0 22.841 0 0 0 0 0

A.P.Rural de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 40016160-0 CONSERVACION 

MANTENCIÓN Y 

AMPLIACIÓN SIST. 

APR, REGIÓN DE 

COQUIMBO VARIAS 

COMUNAS

EJECUCION CONSULTORÍAS Coquimbo 305827 GA Obras de 

Conservación 

Sistemas APR Los 

Choros Puerto Aldea 

Chungungo y Caleta 

de Hornos

11.B. Asesoría POR 

GESTION DE 

PROYECTO APR - EN 

EJECUCION

Terminado Trato directo                 ELQUI COQUIMBO, LA 

HIGUERA

Sin Reajuste 58.522 64.095 99.541.380 AGUAS DEL VALLE 

S.A.

0 29.088 0 0 0 0 0 0 0 29.088 0 0 0 0 0

A.P.Rural de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 40016160-0 CONSERVACION 

MANTENCIÓN Y 

AMPLIACIÓN SIST. 

APR, REGIÓN DE 

COQUIMBO VARIAS 

COMUNAS

EJECUCION CONSULTORÍAS Coquimbo 305829 GA Obras de 

Conservación 

Sistemas APR de 

Peralillo de  

Peladeros y Llimpo

11.B. Asesoría POR 

GESTION DE 

PROYECTO APR - EN 

EJECUCION

Terminado Trato directo                 CHOAPA ILLAPEL, SALAMANCA Sin Reajuste 24.762 27.227 99.541.380 AGUAS DEL VALLE 

S.A.

0 15.255 0 0 0 0 0 0 0 13.122 2.133 0 0 0 0

A.P.Rural de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 40016160-0 CONSERVACION 

MANTENCIÓN Y 

AMPLIACIÓN SIST. 

APR, REGIÓN DE 

COQUIMBO VARIAS 

COMUNAS

EJECUCION CONSULTORÍAS Coquimbo 305831 GA Obras de 

Conservación de 

Guangualí Los 

Cóndores Quebrada 

de Cárcamo Norte y 

Las Cocineras

11.B. Asesoría POR 

GESTION DE 

PROYECTO APR - EN 

EJECUCION

Terminado Trato directo                 CHOAPA ILLAPEL, LOS VILOS Sin Reajuste 34.636 40.497 99.541.380 AGUAS DEL VALLE 

S.A.

0 20.415 0 0 0 0 0 0 0 18.408 2.007 0 0 0 0

A.P.Rural de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 40016160-0 CONSERVACION 

MANTENCIÓN Y 

AMPLIACIÓN SIST. 

APR, REGIÓN DE 

COQUIMBO VARIAS 

COMUNAS

EJECUCION CONSULTORÍAS Coquimbo 308454 GA Obras de 

Conservación 

Sistemas APR 

Pichasca La Silleta 

Las Ramadas y La 

Higuera de Punitaqui

11.B. Asesoría POR 

GESTION DE 

PROYECTO APR - EN 

EJECUCION

Terminado Trato directo                 LIMARI PUNITAQUI, RIO 

HURTADO

Sin Reajuste 57.636 61.666 99.541.380 AGUAS DEL VALLE 

S.A.

0 27.845 0 0 0 0 0 0 0 27.845 0 0 0 0 0

A.P.Rural de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 40016160-0 CONSERVACION 

MANTENCIÓN Y 

AMPLIACIÓN SIST. 

APR, REGIÓN DE 

COQUIMBO VARIAS 

COMUNAS

EJECUCION CONSULTORÍAS Coquimbo 308467 GA Obras de 

Conservación 

Sistemas APR El 

Trapiche de La 

Higuera y Las Rojas 

Provincia de Elqui

11.B. Asesoría POR 

GESTION DE 

PROYECTO APR - EN 

EJECUCION

En Ejecución Trato directo                 ELQUI LA HIGUERA, LA 

SERENA

Sin Reajuste 16.088 15.742 99.541.380 AGUAS DEL VALLE 

S.A.

0 8.228 0 0 0 0 0 0 0 3.689 0 0 4.539 0 0

A.P.Rural de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 40016160-0 CONSERVACION 

MANTENCIÓN Y 

AMPLIACIÓN SIST. 

APR, REGIÓN DE 

COQUIMBO VARIAS 

COMUNAS

EJECUCION CONSULTORÍAS Coquimbo 308470 GA Obras de 

Conservación 

Sistema APR de 

Limahuida

11.B. Asesoría POR 

GESTION DE 

PROYECTO APR - EN 

EJECUCION

Terminado Trato directo                 CHOAPA ILLAPEL Sin Reajuste 16.058 16.058 99.541.380 AGUAS DEL VALLE 

S.A.

0 9.429 0 0 0 0 0 0 0 9.429 0 0 0 0 0

A.P.Rural de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 40016160-0 CONSERVACION 

MANTENCIÓN Y 

AMPLIACIÓN SIST. 

APR, REGIÓN DE 

COQUIMBO VARIAS 

COMUNAS

EJECUCION CONSULTORÍAS Coquimbo 308473 GA Obras de 

Conservación 

Sistemas de APR de 

Porvenir Los Nogales 

Alcones Bajos y 

Tabalí

11.B. Asesoría POR 

GESTION DE 

PROYECTO APR - EN 

EJECUCION

Terminado Trato directo                 LIMARI OVALLE Sin Reajuste 43.458 47.718 99.541.380 AGUAS DEL VALLE 

S.A.

0 25.532 0 0 0 0 0 0 25.532 0 0 0 0 0 0

A.P.Rural de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 40016160-0 CONSERVACION 

MANTENCIÓN Y 

AMPLIACIÓN SIST. 

APR, REGIÓN DE 

COQUIMBO VARIAS 

COMUNAS

EJECUCION CONSULTORÍAS Coquimbo 315151 GA Obras de 

Conservación 

Sistemas APR 

Cerrillos de Tamaya 

APR El Guindo APR 

Santa Catalina y APR 

Unión Yaconi comuna 

de Ovalle

11.A. Asesoría POR 

GESTION DE 

PROYECTO APR - EN 

PROGRAMACION

En Licitación Sin Información               ELQUI LA SERENA Sin Reajuste 0 47.321 0 0 47.321 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47.321 0 0

A.P.Rural de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 40016160-0 CONSERVACION 

MANTENCIÓN Y 

AMPLIACIÓN SIST. 

APR, REGIÓN DE 

COQUIMBO VARIAS 

COMUNAS

EJECUCION CONSULTORÍAS Coquimbo 318447 GA Obras de 

Conservación 

Sistemas APR Mincha 

Norte y APR Los Rulos 

comuna de Canela y 

APR Valle Hermoso 

comuna de 

Combarbalá

11.B. Asesoría POR 

GESTION DE 

PROYECTO APR - EN 

EJECUCION

En Ejecución Trato directo                 LIMARI, CHOAPA COMBARBALA, 

CANELA

Sin Reajuste 40.762 40.762 99.541.380 AGUAS DEL VALLE 

S.A.

0 40.762 0 0 0 0 0 0 0 2.744 8.910 6.567 14.145 8.395 0

A.P.Rural de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 40016160-0 CONSERVACION 

MANTENCIÓN Y 

AMPLIACIÓN SIST. 

APR, REGIÓN DE 

COQUIMBO VARIAS 

COMUNAS

EJECUCION CONSULTORÍAS Coquimbo 319992 GA Obras de 

Conservación 

Sistemas APR de 

Jorquera Higuerilla y 

Batuco Comuna de 

Salamanca

11.A. Asesoría POR 

GESTION DE 

PROYECTO APR - EN 

PROGRAMACION

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 27.848 27.848 99.541.380 AGUAS DEL VALLE 

S.A.

0 27.848 0 0 0 0 0 0 0 0 1.450 0 13.199 13.199 0

A.P.Rural de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 40016160-0 CONSERVACION 

MANTENCIÓN Y 

AMPLIACIÓN SIST. 

APR, REGIÓN DE 

COQUIMBO VARIAS 

COMUNAS

EJECUCION CONSULTORÍAS Coquimbo 320001 GA Obras de 

Conservación 

Sistemas APR el 

Tambo La Higuera 

Gabriela Mistral y 

Pisco Elqui-La Jarilla 

Provincia de Elqui

11.A. Asesoría POR 

GESTION DE 

PROYECTO APR - EN 

PROGRAMACION

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 64.685 64.685 99.541.380 AGUAS DEL VALLE 

S.A.

0 64.685 0 0 0 0 0 0 0 0 5.503 0 29.591 29.591 0

A.P.Rural de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 40016160-0 CONSERVACION 

MANTENCIÓN Y 

AMPLIACIÓN SIST. 

APR, REGIÓN DE 

COQUIMBO VARIAS 

COMUNAS

EJECUCION CONSULTORÍAS Coquimbo 320005 GA Obras de 

Conservación 

Sistemas APR 

Tabaqueros Las 

Breas Serón comuna 

de Río Hurtado y APR 

Villorrio El Talhuen 

comuna de Ovalle

11.A. Asesoría POR 

GESTION DE 

PROYECTO APR - EN 

PROGRAMACION

En Licitación Trato directo                 Sin Reajuste 23.159 23.159 99.541.380 AGUAS DEL VALLE 

S.A.

0 23.159 0 0 0 0 0 0 0 0 2.802 0 10.179 10.179 0

A.P.Rural de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 40016160-0 CONSERVACION 

MANTENCIÓN Y 

AMPLIACIÓN SIST. 

APR, REGIÓN DE 

COQUIMBO VARIAS 

COMUNAS

EJECUCION CONSULTORÍAS Coquimbo 321426 GA Obras de 

Conservación 

Sistemas APR Los 

Morales APR Sol de 

Las Praderas APR 

Cerrillos de Rapel y 

APR Colliguay comuna 

de Monte Patria

11.B. Asesoría POR 

GESTION DE 

PROYECTO APR - EN 

EJECUCION

En Ejecución Trato directo                 Sin Reajuste 36.116 36.116 99.541.380 AGUAS DEL VALLE 

S.A.

0 36.116 0 0 0 0 0 0 0 5.181 8.555 8.555 11.190 2.635 0

A.P.Rural de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 40016160-0 CONSERVACION 

MANTENCIÓN Y 

AMPLIACIÓN SIST. 

APR, REGIÓN DE 

COQUIMBO VARIAS 

COMUNAS

EJECUCION CONSULTORÍAS Coquimbo 322960 GA Obras de 

Conservación 

Sistemas APR Tunga 

Norte APR Pintacura 

Sur y APR Colliguay 

Provincia de Choapa

11.A. Asesoría POR 

GESTION DE 

PROYECTO APR - EN 

PROGRAMACION

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 43.335 43.335 99.541.380 AGUAS DEL VALLE 

S.A.

0 43.335 0 0 0 0 0 0 0 0 5.214 0 19.060 19.060 0

A.P.Rural de Coquimbo Fondos sin decretar PROYECTOS 40016160-0 CONSERVACION 

MANTENCIÓN Y 

AMPLIACIÓN SIST. 

APR, REGIÓN DE 

COQUIMBO VARIAS 

COMUNAS

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 307258 BUGUENO ROJAS LUIS 

ENRIQUE

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 13.823 13.823 8 Varios Expropiados 0 13.823 0 0 0 0 0 0 0 13.823 0 0 0 0 0

A.P.Rural de Coquimbo Fondos sin decretar PROYECTOS 40016160-0 CONSERVACION 

MANTENCIÓN Y 

AMPLIACIÓN SIST. 

APR, REGIÓN DE 

COQUIMBO VARIAS 

COMUNAS

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 307260 ARAYA CASTRO 

PATRICIA ALEJANDRA 

Y O

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 27.155 27.155 8 Varios Expropiados 0 27.155 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27.155 0 0 0

A.P.Rural de Coquimbo Fondos sin decretar PROYECTOS 40016160-0 CONSERVACION 

MANTENCIÓN Y 

AMPLIACIÓN SIST. 

APR, REGIÓN DE 

COQUIMBO VARIAS 

COMUNAS

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 307261 RAMIREZ ARAYA 

CARMEN

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 3.036 3.036 8 Varios Expropiados 0 3.036 0 0 0 0 0 0 0 0 3.036 0 0 0 0

A.P.Rural de Coquimbo Fondos sin decretar PROYECTOS 40016160-0 CONSERVACION 

MANTENCIÓN Y 

AMPLIACIÓN SIST. 

APR, REGIÓN DE 

COQUIMBO VARIAS 

COMUNAS

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 316081 EXPROPIACIONES 

APR CONSERVACION 

2020

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 Sin Reajuste 0 842.063 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 277.190 0 0 0 0 0 0 0 5.250 44.750 80.000 70.000 77.190 0

A.P.Rural de Coquimbo Fondos sin decretar PROYECTOS 40016160-0 CONSERVACION 

MANTENCIÓN Y 

AMPLIACIÓN SIST. 

APR, REGIÓN DE 

COQUIMBO VARIAS 

COMUNAS

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 320502 Resol. FISCALIA Nº 

322 DE FECHA 

11/15/2019 Lote(s) 

Nº 1A SISTEMA DE 

AGUA POTABLE RURAL 

ISLON

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 4.964 4.964 8 Varios Expropiados 0 4.964 0 0 0 0 0 0 0 4.964 0 0 0 0 0

A.P.Rural de Coquimbo Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40016160-0 CONSERVACION 

MANTENCIÓN Y 

AMPLIACIÓN SIST. 

APR, REGIÓN DE 

COQUIMBO VARIAS 

COMUNAS

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 321067 PAGO PERITOS Y 

RECEPTORES 

JUDICIALES

5. EXPROPIACIONES En Ejecución Trato directo                 Sin Reajuste 0 1.157 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 157 0 0 0 0 0 0 157 0 0 0 0 0 0

A.P.Rural de Coquimbo Fondos sin decretar PROYECTOS 40016160-0 CONSERVACION 

MANTENCIÓN Y 

AMPLIACIÓN SIST. 

APR, REGIÓN DE 

COQUIMBO VARIAS 

COMUNAS

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 322231 GUERRERO MARIN 

JUAN GUILLERMO Y 

OTRO

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 857 857 8 Varios Expropiados 0 857 0 0 0 0 0 0 0 0 857 0 0 0 0

A.P.Rural de Coquimbo Fondos sin decretar PROYECTOS 40016160-0 CONSERVACION 

MANTENCIÓN Y 

AMPLIACIÓN SIST. 

APR, REGIÓN DE 

COQUIMBO VARIAS 

COMUNAS

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 322493 SISTEMA DE AGUA 

POTABLE RURAL 

QUEBRADA DE TALCA 

LOTE 1 ROL 3414-93 

INMOBILIARIA 

OVALLE SPA

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 8.705 8.705 8 Varios Expropiados 0 8.705 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.705 0 0 0

A.P.Rural de Coquimbo Fondos sin decretar PROYECTOS 40016160-0 CONSERVACION 

MANTENCIÓN Y 

AMPLIACIÓN SIST. 

APR, REGIÓN DE 

COQUIMBO VARIAS 

COMUNAS

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 322494 SISTEMA DE AGUA 

POTABLE RURAL 

QUEBRADA DE TALCA 

LOTE 2 ROL 3414-93 

INMOBILIARIA 

OVALLE SPA

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 5.310 5.310 8 Varios Expropiados 0 5.310 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.310 0 0 0

A.P.Rural de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 40016160-0 CONSERVACION 

MANTENCIÓN Y 

AMPLIACIÓN SIST. 

APR, REGIÓN DE 

COQUIMBO VARIAS 

COMUNAS

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 303941 Obras de 

Conservación 

Sistemas APR Las 

Cardas Barrancas 

Alcaparras y El 

Romero

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             13-sept-19 08-oct-19 08-nov-19 08-nov-19 28-oct-19 03-ago-20 ELQUI COQUIMBO, LA 

SERENA

Sin Reajuste 270.656 323.244 77.748.810 OPERPLANT SERVICE 

LTDA

178.051 145.193 0 0 60.452 25.547 37.380 15.864 0 5.950 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

A.P.Rural de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 40016160-0 CONSERVACION 

MANTENCIÓN Y 

AMPLIACIÓN SIST. 

APR, REGIÓN DE 

COQUIMBO VARIAS 

COMUNAS

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 305498 Reactivación 2019-

2020

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-sept-20 01-sept-20 02-ene-00 02-ene-00 01-sept-20 01-mar-21 LIMARI MONTE PATRIA Sin Reajuste 0 333.361 0 0 333.361 0 0 0 0 0 0 0 0 0 115.569 99.410 118.381 0 Contratación de 

Obras

A.P.Rural de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 40016160-0 CONSERVACION 

MANTENCIÓN Y 

AMPLIACIÓN SIST. 

APR, REGIÓN DE 

COQUIMBO VARIAS 

COMUNAS

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 305809 Obras de 

Conservación 

Sistemas APR 

Pichasca La Higuera 

de Punitaqui Las 

Ramadas de 

Punitaqui y La Silleta

1. OBRAS Terminado Propuesta publica             12-sept-19 09-oct-19 08-nov-19 08-nov-19 28-oct-19 24-jul-20 LIMARI PUNITAQUI, RIO 

HURTADO

Sin Reajuste 354.427 425.283 77.748.810 OPERPLANT SERVICE 

LTDA

233.256 192.027 0 0 72.028 36.144 35.902 26.562 21.391 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

A.P.Rural de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 40016160-0 CONSERVACION 

MANTENCIÓN Y 

AMPLIACIÓN SIST. 

APR, REGIÓN DE 

COQUIMBO VARIAS 

COMUNAS

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 305810 Obras de 

Conservación 

Sistemas APR Varillar 

Quebrada de Talca 

Viñita Alta y La Calera

1. OBRAS Terminado Propuesta publica             13-sept-19 08-oct-19 08-nov-19 08-nov-19 28-oct-19 31-may-20 ELQUI LA SERENA, 

PAIGUANO, VICUÑA

Sin Reajuste 275.244 242.055 76.217.602 INGENIERIA Y 

CONSTRUCCION  

RODRIGO CUELLO 

EIRL

164.319 77.736 0 0 47.941 893 12.142 11.204 5.557 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

A.P.Rural de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 40016160-0 CONSERVACION 

MANTENCIÓN Y 

AMPLIACIÓN SIST. 

APR, REGIÓN DE 

COQUIMBO VARIAS 

COMUNAS

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 305811 Obras de 

Conservación 

Sistemas APR Valle 

Hermoso 

Carquindaño Soruco 

y Cogotí 18

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             13-sept-19 15-oct-19 08-nov-19 08-nov-19 28-oct-19 24-jul-20 LIMARI, CHOAPA COMBARBALA, 

CANELA

Sin Reajuste 323.487 356.701 76.217.602 INGENIERIA Y 

CONSTRUCCION  

RODRIGO CUELLO 

EIRL

194.626 162.074 0 0 34.251 5.129 43.217 27.371 28.912 17.514 5.680 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

A.P.Rural de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 40016160-0 CONSERVACION 

MANTENCIÓN Y 

AMPLIACIÓN SIST. 

APR, REGIÓN DE 

COQUIMBO VARIAS 

COMUNAS

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 305812 Obras de 

Conservación 

Sistemas APR 

Colliguay Flor del 

Valle Cerrillos de 

Rapel y Huatulame

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             13-sept-19 08-oct-19 08-nov-19 08-nov-19 28-oct-19 25-may-20 LIMARI MONTE PATRIA, 

PUNITAQUI, RIO 

HURTADO

Sin Reajuste 298.240 347.211 76.217.602 INGENIERIA Y 

CONSTRUCCION  

RODRIGO CUELLO 

EIRL

189.684 157.527 0 0 80.568 20.100 19.038 20.955 16.508 357 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

A.P.Rural de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 40016160-0 CONSERVACION 

MANTENCIÓN Y 

AMPLIACIÓN SIST. 

APR, REGIÓN DE 

COQUIMBO VARIAS 

COMUNAS

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 305813 Obras de 

Conservación 

Sistemas APR de Los 

Choros Puerto Aldea 

Chungungo y Caleta 

de Hornos

1. OBRAS Terminado Propuesta publica             12-sept-19 09-oct-19 08-nov-19 08-nov-19 28-oct-19 24-jun-20 ELQUI COQUIMBO, LA 

HIGUERA

Sin Reajuste 399.234 442.036 78.962.920 SERV. CONSTR. E 

INMOB. AGUAS E 

INGENIERIA LTDA.

243.430 198.606 0 0 66.966 34.978 40.524 22.123 34.016 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

A.P.Rural de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 40016160-0 CONSERVACION 

MANTENCIÓN Y 

AMPLIACIÓN SIST. 

APR, REGIÓN DE 

COQUIMBO VARIAS 

COMUNAS

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 305814 Obras de 

Conservación Peralillo 

de Illapel Peladeros y 

Llimpo

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             12-sept-19 09-oct-19 08-nov-19 08-nov-19 28-oct-19 10-may-20 CHOAPA ILLAPEL, SALAMANCA Sin Reajuste 152.339 187.772 77.748.810 OPERPLANT SERVICE 

LTDA

82.566 105.206 0 0 6.232 4.793 24.255 55.217 0 0 14.709 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

A.P.Rural de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 40016160-0 CONSERVACION 

MANTENCIÓN Y 

AMPLIACIÓN SIST. 

APR, REGIÓN DE 

COQUIMBO VARIAS 

COMUNAS

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 305815 Obras de 

Conservación 

Sistemas APR de 

Guangualí Los 

Cóndores Quebrada 

de Cárcamo Norte y 

Las Cocineras

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             12-sept-19 09-oct-19 08-nov-19 08-nov-19 28-oct-19 23-ago-20 CHOAPA ILLAPEL, LOS VILOS Sin Reajuste 227.754 279.288 78.962.920 SERV. CONSTR. E 

INMOB. AGUAS E 

INGENIERIA LTDA.

138.493 140.795 0 0 16.932 11.073 27.957 34.894 19.325 16.770 13.844 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

A.P.Rural de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 40016160-0 CONSERVACION 

MANTENCIÓN Y 

AMPLIACIÓN SIST. 

APR, REGIÓN DE 

COQUIMBO VARIAS 

COMUNAS

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 308465 Obras de 

Conservación 

Sistemas APR El 

Trapiche de La 

Higuera y Las Rojas 

Provincia de Elqui

1. OBRAS En Ejecución Propuesta privada             28-oct-19 15-nov-19 05-dic-19 05-dic-19 20-nov-19 28-may-20 ELQUI LA HIGUERA, LA 

SERENA

Sin Reajuste 127.227 108.569 76.018.843 MANUEL O. JAQUE C. 

ARRIENDO MAQ. 

MANT. IND. EIRL

51.829 56.740 0 0 15.726 0 5.950 0 3.760 0 0 0 31.304 0 0 Contratación de 

Obras

A.P.Rural de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 40016160-0 CONSERVACION 

MANTENCIÓN Y 

AMPLIACIÓN SIST. 

APR, REGIÓN DE 

COQUIMBO VARIAS 

COMUNAS

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 308469 Obras de 

Conservación 

Sistema APR de 

Limahuida

1. OBRAS Terminado Propuesta privada             28-oct-19 15-nov-19 05-dic-19 05-dic-19 21-nov-19 19-abr-20 CHOAPA ILLAPEL Sin Reajuste 120.934 110.745 96.905.960 CONSTRUCTORA 

CORVAL S.A.

45.710 65.035 0 0 23.549 0 5.967 35.519 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

A.P.Rural de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 40016160-0 CONSERVACION 

MANTENCIÓN Y 

AMPLIACIÓN SIST. 

APR, REGIÓN DE 

COQUIMBO VARIAS 

COMUNAS

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 308471 Obras de 

Conservación 

Sistemas de APR de 

Porvenir Los Nogales 

Alcones Bajos y 

Tabalí

1. OBRAS Terminado Propuesta privada             28-oct-19 15-nov-19 05-dic-19 05-dic-19 21-nov-19 19-may-20 LIMARI OVALLE Sin Reajuste 362.141 329.089 76.793.763 HYDROPROJECT LTDA. 153.005 176.084 0 0 46.120 65.094 38.589 26.281 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

A.P.Rural de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 40016160-0 CONSERVACION 

MANTENCIÓN Y 

AMPLIACIÓN SIST. 

APR, REGIÓN DE 

COQUIMBO VARIAS 

COMUNAS

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 318268 Obras de 

Conservación 

Sistemas APR Mincha 

Norte APR Los Rulos 

comuna de Canela y 

APR Valle Hermoso 

comuna de 

Combarbalá

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             08-abr-20 11-may-20 13-ago-20 13-ago-20 01-jul-20 28-nov-20 LIMARI, CHOAPA COMBARBALA, 

CANELA

Sin Reajuste 318.000 281.116 96.905.960 CONSTRUCTORA 

CORVAL S.A.

0 281.116 0 0 0 0 0 0 0 60.185 61.450 64.753 75.525 19.203 0 Contratación de 

Obras

A.P.Rural de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 40016160-0 CONSERVACION 

MANTENCIÓN Y 

AMPLIACIÓN SIST. 

APR, REGIÓN DE 

COQUIMBO VARIAS 

COMUNAS

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 318272 Obras de 

Conservación 

Sistemas APR Tunga 

Norte APR Pintacura 

Sur y APR Colliguay 

Provincia de Choapa

1. OBRAS Adjudicado                                                                                          Propuesta publica             08-abr-20 11-may-20 02-ene-00 02-ene-00 03-jul-20 30-dic-20 CHOAPA ILLAPEL, SALAMANCA Sin Reajuste 322.051 298.861 77.748.810 OPERPLANT SERVICE 

LTDA

0 298.861 0 0 0 0 0 0 0 0 35.962 88.241 85.344 89.315 0 Contratación de 

Obras

A.P.Rural de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 40016160-0 CONSERVACION 

MANTENCIÓN Y 

AMPLIACIÓN SIST. 

APR, REGIÓN DE 

COQUIMBO VARIAS 

COMUNAS

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 318279 Obras de 

Conservación 

Sistemas APR Los 

Morales APR Sol de 

Las Praderas APR 

Cerrillos de Rapel y 

APR Colliguay comuna 

de Monte Patria

1. OBRAS Adjudicado                                                                                          Propuesta publica             08-abr-20 11-may-20 02-ene-00 02-ene-00 01-jul-20 28-nov-20 LIMARI MONTE PATRIA Sin Reajuste 288.154 249.076 96.905.960 CONSTRUCTORA 

CORVAL S.A.

0 249.076 0 0 0 0 0 0 0 35.728 59.001 68.618 68.618 17.111 0 Contratación de 

Obras

A.P.Rural de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 40016160-0 CONSERVACION 

MANTENCIÓN Y 

AMPLIACIÓN SIST. 

APR, REGIÓN DE 

COQUIMBO VARIAS 

COMUNAS

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 319991 Obras de 

Conservación 

Sistemas APR de 

Jorquera Higuerilla y 

Batuco Comuna de 

Salamanca

1. OBRAS Adjudicado                                                                                          Propuesta publica             02-jun-20 25-jun-20 02-ene-00 02-ene-00 06-ago-20 03-ene-21 Sin Reajuste 192.598 192.053 78.962.920 SERV. CONSTR. E 

INMOB. AGUAS E 

INGENIERIA LTDA.

0 192.053 0 0 0 0 0 0 0 0 10.000 67.409 86.125 28.520 0 Contratación de 

Obras

A.P.Rural de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 40016160-0 CONSERVACION 

MANTENCIÓN Y 

AMPLIACIÓN SIST. 

APR, REGIÓN DE 

COQUIMBO VARIAS 

COMUNAS

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 319999 Obras de 

Conservación 

Sistemas APR el 

Tambo La Higuera 

Gabriela Mistral y 

Pisco Elqui-La Jarilla 

Provincia de Elqui

1. OBRAS Adjudicado                                                                                          Propuesta publica             02-jun-20 25-jun-20 02-ene-00 02-ene-00 27-jul-20 24-dic-20 Sin Reajuste 414.392 446.103 78.962.920 SERV. CONSTR. E 

INMOB. AGUAS E 

INGENIERIA LTDA.

0 446.103 0 0 0 0 0 0 0 0 37.954 132.386 132.239 143.524 0 Contratación de 

Obras

A.P.Rural de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 40016160-0 CONSERVACION 

MANTENCIÓN Y 

AMPLIACIÓN SIST. 

APR, REGIÓN DE 

COQUIMBO VARIAS 

COMUNAS

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 320003 Obras de 

Conservación 

Sistemas APR 

Tabaqueros Las 

Breas y Serón 

comuna de Río 

Hurtado y APR 

Villorrio El Talhuen 

1. OBRAS Adjudicado                                                                                          Propuesta publica             02-jun-20 25-jun-20 02-ene-00 02-ene-00 27-jul-20 24-dic-20 Sin Reajuste 168.025 159.716 76.217.602 INGENIERIA Y 

CONSTRUCCION  

RODRIGO CUELLO 

EIRL

0 159.716 0 0 0 0 0 0 0 0 19.321 52.044 62.462 25.890 0 Contratación de 

Obras



Informe mensual de Iniciativas de Inversión programadas y en ejecución MOP año 2020

(Montos en miles de $)

Mes: Julio de 2020

Servicio Reg Proyecto Reg Contrato Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación Centro gestión Cod Contrato Nombre Contrato Clasificación Estado Tipo Contratación F Licitación F Apertura
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A.P.Rural de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 40016160-0 CONSERVACION 

MANTENCIÓN Y 

AMPLIACIÓN SIST. 

APR, REGIÓN DE 

COQUIMBO VARIAS 

COMUNAS

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 322966 Obras de 

Conservación 

Sistemas APR 

Cerrillos de Tamaya, 

APR El Guindo, APR 

Santa Catalina y APR 

Unión Yaconi, 

Comuna de Ovalle

1. OBRAS En Licitación Propuesta publica             13-ago-20 02-sept-20 02-ene-00 02-ene-00 14-sept-20 13-mar-21 Sin Reajuste 401.147 401.147 0 0 311.147 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15.000 148.073 148.073 90.000 Contratación de 

Obras

A.P.Rural de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 40018532-0 CONSERVACION 

SISTEMAS APR POR 

SEQUÍA REGIÓN DE 

COQUIMBO

EJECUCION CONSULTORÍAS Coquimbo 308987 Gastos 

Administrativos 

Conservación 

Sistemas de APR por 

Sequía (Arboleda 

Grande y Quilitapia) 

Región de Coquimbo

11.B. Asesoría POR 

GESTION DE 

PROYECTO APR - EN 

EJECUCION

Terminado Trato directo                 LIMARI, CHOAPA COMBARBALA, 

SALAMANCA

Sin Reajuste 35.618 35.618 99.541.380 AGUAS DEL VALLE 

S.A.

14.220 21.399 0 0 21.399 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

A.P.Rural de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 40018532-0 CONSERVACION 

SISTEMAS APR POR 

SEQUÍA REGIÓN DE 

COQUIMBO

EJECUCION CONSULTORÍAS Coquimbo 308991 GA Conservación 

Sistemas APR por 

Sequía (Barraza Alto 

Socos Pama Arriba) 

Región de Coquimbo

11.B. Asesoría POR 

GESTION DE 

PROYECTO APR - EN 

EJECUCION

En Ejecución Trato directo                 LIMARI COMBARBALA, 

OVALLE

Sin Reajuste 12.215 15.933 99.541.380 AGUAS DEL VALLE 

S.A.

6.041 9.892 0 0 423 0 743 0 0 3.574 0 0 4.567 585 0

A.P.Rural de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 40018532-0 CONSERVACION 

SISTEMAS APR POR 

SEQUÍA REGIÓN DE 

COQUIMBO

EJECUCION CONSULTORÍAS Coquimbo 314941 GA Obras por Sequia 

Prospección de 

Fuente Sistemas APR 

El Hinojo El Sauce 

Manquehua 

Medialuna y Pama 

11.A. Asesoría POR 

GESTION DE 

PROYECTO APR - EN 

PROGRAMACION

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 LIMARI COMBARBALA, 

PUNITAQUI

Sin Reajuste 20.443 20.443 99.541.380 AGUAS DEL VALLE 

S.A.

0 20.443 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.443 0 0

A.P.Rural de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 40018532-0 CONSERVACION 

SISTEMAS APR POR 

SEQUÍA REGIÓN DE 

COQUIMBO

EJECUCION CONSULTORÍAS Coquimbo 314944 Obras por Sequia 

Prospección de 

Fuentes Sistemas 

APR Arboleda Grande 

Barraza Alto-Socos 

Los Cóndores Los 

Maquis y Los Rulos

1. OBRAS En Licitación Propuesta publica             15-jun-20 30-jul-20 02-ene-00 02-ene-00 04-ago-20 02-nov-20 LIMARI, CHOAPA OVALLE, LOS VILOS, 

SALAMANCA

Sin Reajuste 79.000 79.000 0 0 79.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35.000 44.000 0 Contratación de 

Obras

A.P.Rural de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 40018532-0 CONSERVACION 

SISTEMAS APR POR 

SEQUÍA REGIÓN DE 

COQUIMBO

EJECUCION CONSULTORÍAS Coquimbo 314949 GA Obras por Sequia 

Prospección de 

Fuentes Sistemas 

APR Arboleda Grande 

Barraza Alto-Socos 

Los Cóndores Los 

Maquis y Los Rulos

11.A. Asesoría POR 

GESTION DE 

PROYECTO APR - EN 

PROGRAMACION

Por Licitar Sin Información               LIMARI, CHOAPA OVALLE, LOS VILOS, 

SALAMANCA

Sin Reajuste 0 18.125 0 0 18.125 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18.125 0

A.P.Rural de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 40018532-0 CONSERVACION 

SISTEMAS APR POR 

SEQUÍA REGIÓN DE 

COQUIMBO

EJECUCION CONSULTORÍAS Coquimbo 314959 GA Obras por Sequía 

Habilitación de 

Fuentes Sistemas 

APR Quilitapia y 

Arboleda (Huanque)

11.A. Asesoría POR 

GESTION DE 

PROYECTO APR - EN 

PROGRAMACION

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 LIMARI, CHOAPA COMBARBALA, 

SALAMANCA

Sin Reajuste 13.413 13.413 99.541.380 AGUAS DEL VALLE 

S.A.

0 13.413 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13.413 0 0

A.P.Rural de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 40018532-0 CONSERVACION 

SISTEMAS APR POR 

SEQUÍA REGIÓN DE 

COQUIMBO

EJECUCION CONSULTORÍAS Coquimbo 314963 Obras por Sequía 

Construcción de 

Fuentes Sistemas 

APR El Hinojo 

Arboleda Grande y 

Barraza Alto Socos

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-sept-20 01-sept-20 02-ene-00 02-ene-00 01-sept-20 01-dic-20 LIMARI, CHOAPA OVALLE, PUNITAQUI, 

SALAMANCA

Sin Reajuste 0 182.462 0 0 138.742 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56.280 82.462 43.720 Contratación de 

Obras

A.P.Rural de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 40018532-0 CONSERVACION 

SISTEMAS APR POR 

SEQUÍA REGIÓN DE 

COQUIMBO

EJECUCION CONSULTORÍAS Coquimbo 314964 GA Obras por Sequía 

Construcción de 

Fuentes Sistemas 

APR El Hinojo 

Arboleda Grande y 

Barraza Alto Socos

11.A. Asesoría POR 

GESTION DE 

PROYECTO APR - EN 

PROGRAMACION

Por Licitar Sin Información               LIMARI, CHOAPA OVALLE, PUNITAQUI, 

SALAMANCA

Sin Reajuste 0 26.457 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26.457

A.P.Rural de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 40018532-0 CONSERVACION 

SISTEMAS APR POR 

SEQUÍA REGIÓN DE 

COQUIMBO

EJECUCION CONSULTORÍAS Coquimbo 314965 Obras por Sequía 

Construcción de 

Norias Sistemas de 

APR de El Sauce 

Manquehua 

Medialuna y Pama 

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-sept-20 01-sept-20 02-ene-00 02-ene-00 01-sept-20 01-mar-21 LIMARI COMBARBALA Sin Reajuste 0 253.004 0 0 53.004 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26.502 26.502 200.000 Contratación de 

Obras

A.P.Rural de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 40018532-0 CONSERVACION 

SISTEMAS APR POR 

SEQUÍA REGIÓN DE 

COQUIMBO

EJECUCION CONSULTORÍAS Coquimbo 314967 GA Obras por Sequía 

Construcción de 

Norias Sistemas de 

APR de El Sauce 

Manquehua 

Medialuna y Pama 

11.A. Asesoría POR 

GESTION DE 

PROYECTO APR - EN 

PROGRAMACION

Por Licitar Sin Información               LIMARI COMBARBALA Sin Reajuste 0 36.686 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36.686

A.P.Rural de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 40018532-0 CONSERVACION 

SISTEMAS APR POR 

SEQUÍA REGIÓN DE 

COQUIMBO

EJECUCION CONSULTORÍAS Coquimbo 314971 Obras por Sequía 

Construcción de 

Norias Sistemas APR 

de Los Cóndores Los 

Maquis y Los Rulos

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-oct-20 01-oct-20 02-ene-00 02-ene-00 01-oct-20 01-feb-21 CHOAPA LOS VILOS Sin Reajuste 0 217.668 0 0 67.668 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33.834 33.834 150.000 Contratación de 

Obras

A.P.Rural de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 40018532-0 CONSERVACION 

SISTEMAS APR POR 

SEQUÍA REGIÓN DE 

COQUIMBO

EJECUCION CONSULTORÍAS Coquimbo 314973 GA Obras por Sequía 

Construcción de 

Norias Sistemas APR 

de Los Cóndores Los 

Maquis y Los Rulos

11.A. Asesoría POR 

GESTION DE 

PROYECTO APR - EN 

PROGRAMACION

Por Licitar Sin Información               CHOAPA LOS VILOS Sin Reajuste 0 31.562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31.562

A.P.Rural de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 40018532-0 CONSERVACION 

SISTEMAS APR POR 

SEQUÍA REGIÓN DE 

COQUIMBO

EJECUCION CONSULTORÍAS Coquimbo 314981 GA Obras por Sequía 

Habilitación de 

Fuentes Sistemas 

APR EL Hinojo 

Arboleda Grande y 

Barraza Alto Socos

11.A. Asesoría POR 

GESTION DE 

PROYECTO APR - EN 

PROGRAMACION

Por Licitar Sin Información               LIMARI, CHOAPA OVALLE, PUNITAQUI, 

SALAMANCA

Sin Reajuste 0 38.715 0 0 4.453 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.453 34.262

A.P.Rural de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 40018532-0 CONSERVACION 

SISTEMAS APR POR 

SEQUÍA REGIÓN DE 

COQUIMBO

EJECUCION CONSULTORÍAS Coquimbo 314992 GA Obras pro Sequía 

Habilitación de 

Fuentes Sistemas 

APR Manquehua y 

Medialuna

11.A. Asesoría POR 

GESTION DE 

PROYECTO APR - EN 

PROGRAMACION

Por Licitar Sin Información               LIMARI COMBARBALA Sin Reajuste 0 27.985 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27.985

A.P.Rural de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 40018532-0 CONSERVACION 

SISTEMAS APR POR 

SEQUÍA REGIÓN DE 

COQUIMBO

EJECUCION CONSULTORÍAS Coquimbo 314996 GA Obras por Sequía 

Habilitación de 

Fuentes Sistemas 

APR El Sauce y Pama 

Arriba

11.A. Asesoría POR 

GESTION DE 

PROYECTO APR - EN 

PROGRAMACION

Por Licitar Sin Información               LIMARI COMBARBALA Sin Reajuste 0 26.535 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26.535

A.P.Rural de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 40018532-0 CONSERVACION 

SISTEMAS APR POR 

SEQUÍA REGIÓN DE 

COQUIMBO

EJECUCION CONSULTORÍAS Coquimbo 315003 GA Obras por Sequía 

Habilitación de 

Fuentes Sistemas 

APR Los Cóndores 

Los Maquis y Los 

11.A. Asesoría POR 

GESTION DE 

PROYECTO APR - EN 

PROGRAMACION

Por Licitar Sin Información               CHOAPA LOS VILOS Sin Reajuste 0 47.415 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47.415

A.P.Rural de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 40018532-0 CONSERVACION 

SISTEMAS APR POR 

SEQUÍA REGIÓN DE 

COQUIMBO

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 308986 Conservación 

Sistemas de APR por 

Sequía (Arboleda 

Grande y Quilitapia) 

Región de Coquimbo

1. OBRAS Terminado Trato directo                 01-dic-19 01-dic-19 23-dic-19 23-dic-19 21-nov-19 19-feb-20 LIMARI, CHOAPA COMBARBALA, 

SALAMANCA

Sin Reajuste 245.643 245.643 76.336.852 MIGUEL PEREZ 

CONSULTORIA Y 

PERFORACION EIRL

98.125 147.518 0 0 147.518 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

A.P.Rural de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 40018532-0 CONSERVACION 

SISTEMAS APR POR 

SEQUÍA REGIÓN DE 

COQUIMBO

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 308990 Conservación 

Sistemas APR por 

Sequía (Barraza Alto 

Socos Pama Arriba) 

Región de Coquimbo

1. OBRAS En Ejecución Propuesta privada             04-nov-19 08-nov-19 23-dic-19 23-dic-19 19-nov-19 06-jun-20 LIMARI COMBARBALA, 

OVALLE

Sin Reajuste 96.212 109.886 76.018.843 MANUEL O. JAQUE C. 

ARRIENDO MAQ. 

MANT. IND. EIRL

41.604 68.282 0 0 2.975 0 5.510 4.165 24.133 0 0 0 31.499 0 0 Contratación de 

Obras

A.P.Rural de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 40018532-0 CONSERVACION 

SISTEMAS APR POR 

SEQUÍA REGIÓN DE 

COQUIMBO

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 314940 Obras por Sequia 

Prospección de 

Fuente Sistemas APR 

El Hinojo El Sauce 

Manquehua 

Medialuna y Pama 

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             21-feb-20 12-mar-20 10-jun-20 10-jun-20 27-abr-20 26-jul-20 LIMARI COMBARBALA, 

PUNITAQUI

Sin Reajuste 126.021 140.988 79.929.940 JAIME FUENTES Y CIA 

LIMITADA

0 140.988 0 0 0 0 0 68.950 44.283 22.494 0 0 5.260 0 0 Contratación de 

Obras

A.P.Rural de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 40018532-0 CONSERVACION 

SISTEMAS APR POR 

SEQUÍA REGIÓN DE 

COQUIMBO

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 314956 Obras por Sequía 

Habilitación de 

Fuentes Sistemas 

APR Quilitapia y 

Arboleda (Huanque)

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             21-feb-20 12-mar-20 11-jun-20 11-jun-20 27-abr-20 26-jul-20 LIMARI, CHOAPA COMBARBALA, 

SALAMANCA

Sin Reajuste 105.295 92.503 96.905.960 CONSTRUCTORA 

CORVAL S.A.

0 92.503 0 0 0 0 0 32.850 34.683 19.710 0 0 5.260 0 0 Contratación de 

Obras

A.P.Rural de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 40018532-0 CONSERVACION 

SISTEMAS APR POR 

SEQUÍA REGIÓN DE 

COQUIMBO

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 314979 Obras por Sequía 

Habilitación de 

Fuentes Sistemas 

APR EL Hinojo 

Arboleda Grande y 

Barraza Alto Socos

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-oct-20 01-oct-20 02-ene-00 02-ene-00 01-nov-20 01-may-21 LIMARI, CHOAPA OVALLE, PUNITAQUI, 

SALAMANCA

Sin Reajuste 0 267.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 267.000 Contratación de 

Obras

A.P.Rural de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 40018532-0 CONSERVACION 

SISTEMAS APR POR 

SEQUÍA REGIÓN DE 

COQUIMBO

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 314990 Obras pro Sequía 

Habilitación de 

Fuentes Sistemas 

APR Manquehua y 

Medialuna

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-oct-20 01-oct-20 02-ene-00 02-ene-00 01-nov-20 01-may-21 LIMARI COMBARBALA Sin Reajuste 0 193.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 193.000 Contratación de 

Obras

A.P.Rural de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 40018532-0 CONSERVACION 

SISTEMAS APR POR 

SEQUÍA REGIÓN DE 

COQUIMBO

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 314995 Obras por Sequía 

Habilitación de 

Fuentes Sistemas 

APR El Sauce y Pama 

Arriba

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-oct-20 01-oct-20 02-ene-00 02-ene-00 01-nov-20 01-may-21 LIMARI COMBARBALA Sin Reajuste 0 183.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 183.000 Contratación de 

Obras

A.P.Rural de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 40018532-0 CONSERVACION 

SISTEMAS APR POR 

SEQUÍA REGIÓN DE 

COQUIMBO

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 314999 Obras por Sequía 

Habilitación de 

Fuentes Sistemas 

APR Los Cóndores 

Los Maquis y Los 

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-oct-20 01-nov-20 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-20 01-jun-21 CHOAPA LOS VILOS Sin Reajuste 0 327.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 327.000 Contratación de 

Obras

A.P.Rural de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 40021213-0 CONSERVACION 

SISTEMA HÍDRICO 

OBRAS 

COMPLEMENTARIAS 

RESPALDO APRS, 

CHOAPA, REG 

COQUIMBO COMUNA 

DE ILLAPEL

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 320168 Obras para la 

Habilitación de 

Piscinas de Recarga 

de Acuíferos ríos 

Choapa y Chalinga, 

comunas de Canela, 

Illapel, y Salamanca, 

Región de Coquimbo

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-sept-20 01-sept-20 02-ene-00 02-ene-00 01-oct-20 01-may-21 Sin Reajuste 0 200.000 0 0 100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100.000 0 100.000 Contratación de 

Obras

A.P.Rural de Coquimbo Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40021213-0 CONSERVACION 

SISTEMA HÍDRICO 

OBRAS 

COMPLEMENTARIAS 

RESPALDO APRS, 

CHOAPA, REG 

COQUIMBO COMUNA 

DE ILLAPEL

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 320431 Pago de Viáticos y 

Traslados de 

Inspección Fiscal

7. VIATICOS Por Licitar Sin Información               Sin Reajuste 0 3.000 0 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0 0

A.P.Rural de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 40023645-0 CONSERVACION 

SISTEMAS DE APR 

POR SEQUÍA 2020-

02021 REGIÓN DE 

COQUIMBO

EJECUCION CONSULTORÍAS Coquimbo 320157 Conservación 

Sistemas de APR por 

Sequía 2020-2021, 

Región de Coquimbo

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-sept-20 01-sept-20 02-ene-00 02-ene-00 01-oct-20 01-oct-21 Sin Reajuste 0 2.488.423 0 0 332.423 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100.000 100.000 132.423 480.000 Contratación de 

Obras

A.P.Rural de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 40023645-0 CONSERVACION 

SISTEMAS DE APR 

POR SEQUÍA 2020-

02021 REGIÓN DE 

COQUIMBO

EJECUCION CONSULTORÍAS Coquimbo 320158 Gastos 

Administrativos 

Conservación 

Sistemas de APR por 

Sequía 2020-2021, 

Región de Coquimbo

11.A. Asesoría POR 

GESTION DE 

PROYECTO APR - EN 

PROGRAMACION

En Licitación Sin Información               Sin Reajuste 0 360.821 0 0 48.201 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.000 10.000 28.201 312.620

A.P.Rural de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 40023645-0 CONSERVACION 

SISTEMAS DE APR 

POR SEQUÍA 2020-

02021 REGIÓN DE 

COQUIMBO

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 320157 Conservación 

Sistemas de APR por 

Sequía 2020-2021, 

Región de Coquimbo

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-sept-20 01-sept-20 02-ene-00 02-ene-00 01-oct-20 01-oct-21 Sin Reajuste 0 2.488.423 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.676.000 Contratación de 

Obras

A.P.Rural de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 40025026-0 CONSERVACION PARA 

SISTEMAS BASICOS 

DE ABASTECIMIENTO 

AGUA POTABLE RURAL 

REGIÓN DE 

EJECUCION CONSULTORÍAS Coquimbo 319960 Conservación para 

Sistemas Básicos de 

abastecimiento  Agua 

Potable Rural

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-sept-20 01-oct-20 02-ene-00 02-ene-00 01-oct-20 01-oct-21 Sin Reajuste 0 430.000 0 0 150.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80.000 50.000 20.000 200.000 Contratación de 

Obras

A.P.Rural de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 40025026-0 CONSERVACION PARA 

SISTEMAS BASICOS 

DE ABASTECIMIENTO 

AGUA POTABLE RURAL 

REGIÓN DE 

COQUIMBO

EJECUCION CONSULTORÍAS Coquimbo 319961 Gastos 

Administrativos 

Conservación para 

Sistemas Básicos de 

abastecimiento  Agua 

Potable Rural

11.A. Asesoría POR 

GESTION DE 

PROYECTO APR - EN 

PROGRAMACION

Por Licitar Sin Información               Sin Reajuste 0 62.350 0 0 24.650 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24.650 37.700

A.P.Rural de Coquimbo de Coquimbo PROYECTOS 40025026-0 CONSERVACION PARA 

SISTEMAS BASICOS 

DE ABASTECIMIENTO 

AGUA POTABLE RURAL 

REGIÓN DE 

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 319960 Conservación para 

Sistemas Básicos de 

abastecimiento  Agua 

Potable Rural

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-sept-20 01-oct-20 02-ene-00 02-ene-00 01-oct-20 01-oct-21 Sin Reajuste 0 430.000 0 0 22.900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22.900 57.100 Contratación de 

Obras

A.P.Rural de Valparaíso de Valparaíso PROYECTOS 30098845-0 AMPLIACION 

SERVICIO AGUA 

POTABLE RURAL EL 

RUNGUE 

PUCHUNCAVÍ

EJECUCION CONSULTORÍAS Valparaíso 292368 ASESORÍA POR 

GESTIÓN PROYECTO 

AMPLIACIÓN APR EL 

RUNGUE COMUNA DE 

PUCHUNCAVÍ 

PROVINCIA DE 

VALPARAÍSO

11.B. Asesoría POR 

GESTION DE 

PROYECTO APR - EN 

EJECUCION

En Ejecución Trato directo                 VALPARAISO PUCHUNCAVI Sin Reajuste 97.920 97.920 76.000.739 ESVAL S.A. 18.850 87.137 0 0 7.446 12.907 0 21.050 7.559 7.849 2.156 4.476 12.891 10.803 0

A.P.Rural de Valparaíso de Valparaíso PROYECTOS 30098845-0 AMPLIACION 

SERVICIO AGUA 

POTABLE RURAL EL 

RUNGUE 

PUCHUNCAVÍ

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 292367 AMPLIACIÓN 

SERVICIO DE AGUA 

POTABLE RURAL EL 

RUNGUE COMUNA DE 

PUCHUNCAVÍ

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             26-ago-19 02-oct-19 26-nov-19 26-nov-19 11-nov-19 06-oct-20 VALPARAISO PUCHUNCAVI Sin Reajuste 675.308 675.308 76.060.010 CONSTRUCTORA 

ATACAGUA S.A.

130.000 600.944 0 0 51.349 89.012 72.764 72.411 52.134 54.134 14.869 30.866 88.904 74.502 0 Contratación de 

Obras

A.P.Rural de Valparaíso de Valparaíso PROYECTOS 30452574-0 AMPLIACION 

SERVICIO APR AGUAS 

DEL MARGA MARGA 

MARGA MARGA - 

QUILPUE

EJECUCION CONSULTORÍAS Valparaíso 301356 Asesoría Ampliación 

Sistema APR Aguas 

del Marga Marga 

Comuna de Quilpue

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

En Ejecución Trato directo                 01-dic-19 01-dic-19 23-dic-19 23-dic-19 23-dic-19 15-feb-21 MARGA MARGA QUILPUE Sin Reajuste 266.929 266.929 76.000.739 ESVAL S.A. 29.000 149.388 0 0 8.871 9.528 0 31.994 11.255 37.643 29.000 5.800 15.297 0 88.541 Asesoría de 

Inspección Fiscal

A.P.Rural de Valparaíso de Valparaíso PROYECTOS 30452574-0 AMPLIACION 

SERVICIO APR AGUAS 

DEL MARGA MARGA 

MARGA MARGA - 

QUILPUE

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 301304 AMPLIACION SISTEMA 

APR AGUAS DEL 

MARGA MARGA 

COMUNA DE QUILPUE

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             08-oct-19 14-nov-19 23-dic-19 23-dic-19 23-dic-19 15-feb-21 MARGA MARGA QUILPUE Sin Reajuste 1.800.000 1.840.892 6.956.902 AUGUSTO GUTIERREZ 

GUAJARDO

200.000 770.656 0 0 61.181 65.711 116.613 104.036 77.619 0 200.000 40.000 105.497 0 610.626 Contratación de 

Obras

A.P.Rural de Valparaíso de Valparaíso PROYECTOS 30471489-0 AMPLIACION SISTEMA 

APR SANTA FILOMENA 

COMUNA DE SANTA 

MARIA

EJECUCION CONSULTORÍAS Valparaíso 306179 Asesoría AMPLIACION 

SISTEMA APR SANTA 

FILOMENA COMUNA 

DE SANTA MARIA

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

En Ejecución Trato directo                 01-dic-19 01-dic-19 23-dic-19 23-dic-19 11-dic-19 05-dic-20 SAN FELIPE SANTA MARIA Sin Reajuste 205.969 205.969 76.000.739 ESVAL S.A. 8.896 201.423 0 0 10.406 28.283 0 50.767 12.466 0 0 61.484 17.400 20.617 0 Asesoría de 

Inspección Fiscal

A.P.Rural de Valparaíso de Valparaíso PROYECTOS 30471489-0 AMPLIACION SISTEMA 

APR SANTA FILOMENA 

COMUNA DE SANTA 

MARIA

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 306176 AMPLIACION SISTEMA 

APR SANTA FILOMENA 

COMUNA DE SANTA 

MARIA

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             24-oct-19 25-nov-19 23-dic-19 23-dic-19 11-dic-19 05-dic-20 SAN FELIPE SANTA MARIA Sin Reajuste 1.200.000 1.420.476 78.354.700 H R A INGENIERIA 

CIVIL LTDA.

61.350 1.389.125 0 0 71.762 195.058 164.050 186.066 85.974 0 0 424.027 120.000 142.187 0 Contratación de 

Obras

A.P.Rural de Valparaíso de Valparaíso PROYECTOS 30482332-0 AMPLIACION 

SERVICIO APR EL 

MOLINO - LOS YUYOS, 

COMUNA DE QUILPUÉ

EJECUCION CONSULTORÍAS Valparaíso 281968 Asesoría A LA 

INSPECCION FISCAL 

OBRA AMPLIACION 

SERVICIO AGUA 

POTABLE RURAL EL 

MOLINO LOS YUYOS 

COMUNA DE QUILPUE 

PROVINCIA DE MARGA 

MARGA

11.B. Asesoría POR 

GESTION DE 

PROYECTO APR - EN 

EJECUCION

En Ejecución Trato directo                 MARGA MARGA QUILPUE Sin Reajuste 202.261 231.507 76.000.739 ESVAL S.A. 190.907 50.090 0 0 25.622 0 0 2.772 0 2.648 0 19.048 0 0 0

A.P.Rural de Valparaíso de Valparaíso PROYECTOS 30482332-0 AMPLIACION 

SERVICIO APR EL 

MOLINO - LOS YUYOS, 

COMUNA DE QUILPUÉ

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 281959 OBRAS DE 

AMPLIACION 

SERVICIO AGUA 

POTABLE RURAL EL 

MOLINO LOS YUYOS 

COMUNA DE QUILPUE 

PROVINCIA DE MARGA 

MARGA

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             17-ago-18 14-sept-18 17-oct-18 17-oct-18 17-oct-18 09-may-20 MARGA MARGA QUILPUE Sin Reajuste 1.394.902 1.596.597 6.956.902 AUGUSTO GUTIERREZ 

GUAJARDO

1.316.597 345.448 0 0 176.700 0 0 19.119 0 18.264 0 131.365 0 0 0 Contratación de 

Obras

A.P.Rural de Valparaíso de Valparaíso PROYECTOS 30484108-0 AMPLIACION 

SERVICIO APR EL 

HIGUERAL, COMUNA 

DE SAN ESTEBAN

EJECUCION CONSULTORÍAS Valparaíso 292366 Asesoría POR 

GESTIÓN PROYECTO 

AMPLIACIÓN 

SERVICIO APR EL 

HIGUERAL COMUNA 

DE SAN ESTEBAN

11.B. Asesoría POR 

GESTION DE 

PROYECTO APR - EN 

EJECUCION

En Ejecución Trato directo                 LOS ANDES SAN ESTEBAN Sin Reajuste 114.475 114.475 76.000.739 ESVAL S.A. 83.631 53.611 0 0 18.231 1.003 0 1.356 0 0 0 10.253 22.767 0 0

A.P.Rural de Valparaíso de Valparaíso PROYECTOS 30484108-0 AMPLIACION 

SERVICIO APR EL 

HIGUERAL, COMUNA 

DE SAN ESTEBAN

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 303779 AMPLIACIÓN SISTEMA 

DE AGUA POTABLE 

RURAL EL HIGUERAL 

COMUNA DE SAN 

ESTEBAN

1. OBRAS En Ejecución Trato directo                 01-jun-19 01-jun-19 05-jul-19 05-jul-19 29-may-19 23-abr-20 LOS ANDES SAN ESTEBAN Sin Reajuste 789.486 789.486 96.905.960 CONSTRUCTORA 

CORVAL S.A.

576.768 369.731 0 0 125.731 6.919 9.355 0 0 0 0 70.713 157.013 0 0 Contratación de 

Obras

A.P.Rural de Valparaíso de Valparaíso PROYECTOS 30484273-0 AMPLIACION DE 

SERVICIO APR LAS 

CRUCES LIMACHE

EJECUCION CONSULTORÍAS Valparaíso 315964 Asesoría AMPLIACION 

SERVICIO AGUA 

POTABLE RURAL LAS 

CRUCES COMUNA DE 

LIMACHE

11.B. Asesoría POR 

GESTION DE 

PROYECTO APR - EN 

EJECUCION

En Ejecución Trato directo                 MARGA MARGA LIMACHE Sin Reajuste 71.303 71.303 76.000.739 ESVAL S.A. 0 67.630 0 0 0 0 0 0 7.188 10.443 8.700 8.700 15.657 16.942 3.673

A.P.Rural de Valparaíso de Valparaíso PROYECTOS 30484273-0 AMPLIACION DE 

SERVICIO APR LAS 

CRUCES LIMACHE

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 315963 AMPLIACION 

SERVICIO AGUA 

POTABLE RURAL LAS 

CRUCES COMUNA DE 

LIMACHE

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             27-feb-20 08-abr-20 26-may-20 26-may-20 25-may-20 20-ene-21 MARGA MARGA LIMACHE Sin Reajuste 466.417 491.747 76.903.130 CONSTRUCTORA 

REYES & REYES S.A.

0 466.417 0 0 0 0 0 13.873 35.700 72.018 60.000 60.000 107.982 116.844 25.331 Contratación de 

Obras

A.P.Rural de Valparaíso de Valparaíso PROYECTOS 30485751-0 AMPLIACION 

SERVICIO DE AGUA 

POTABLE RURAL 

TABOLANGO

EJECUCION CONSULTORÍAS Valparaíso 286938 Asesoría AMPLIACION 

SERVICIO AGUA 

POTABLE RURAL 

TABOLANGO COMUNA 

DE LIMACHE

11.B. Asesoría POR 

GESTION DE 

PROYECTO APR - EN 

EJECUCION

Terminado Trato directo                 MARGA MARGA LIMACHE Sin Reajuste 118.129 130.691 76.000.739 ESVAL S.A. 124.223 6.468 0 0 0 0 0 6.468 0 0 0 0 0 0 0

A.P.Rural de Valparaíso de Valparaíso PROYECTOS 30485751-0 AMPLIACION 

SERVICIO DE AGUA 

POTABLE RURAL 

TABOLANGO

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 286930 AMPLIACIÓN 

SERVICIO DE AGUA 

POTABLE RURAL 

TABOLANGO COMUNA 

DE LIMACHE

1. OBRAS Terminado Propuesta publica             10-oct-18 05-nov-18 18-dic-18 18-dic-18 20-nov-18 20-dic-19 MARGA MARGA LIMACHE Sin Reajuste 950.000 901.314 76.116.556 EMPRESA 

CONTRUCTORA RTM 

INGENIERIA LTDA.

856.709 44.606 0 0 0 0 44.606 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

A.P.Rural de Valparaíso de Valparaíso PROYECTOS 40002361-0 AMPLIACION 

SERVICIO APR 

LAGUNA VERDE 

VALPARAISO

EJECUCION CONSULTORÍAS Valparaíso 306197 Asesoría AMPLIACION 

SERVICIO APR 

LAGUNA VERDE 

COMUNA DE 

VALPARAISO

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

En Ejecución Trato directo                 01-dic-19 01-dic-19 23-dic-19 23-dic-19 11-dic-19 02-ago-21 VALPARAISO VALPARAISO Sin Reajuste 461.100 441.600 76.000.739 ESVAL S.A. 30.462 286.849 0 0 37.589 30.058 0 85.242 47.671 9.711 20.352 28.914 13.000 14.311 124.289 Asesoría de 

Inspección Fiscal

A.P.Rural de Valparaíso de Valparaíso PROYECTOS 40002361-0 AMPLIACION 

SERVICIO APR 

LAGUNA VERDE 

VALPARAISO

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 306180 AMPLIACION 

SERVICIO APR 

LAGUNA VERDE 

COMUNA DE 

VALPARAISO

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             24-oct-19 29-nov-19 23-dic-19 23-dic-19 11-dic-19 02-ago-21 VALPARAISO VALPARAISO Sin Reajuste 3.100.000 3.180.000 83.407.700 NAVARRETE Y DIAZ 

CUMSILLE 

INGENIEROS CIVILES 

S.A.

210.082 2.000.000 0 0 259.232 207.299 206.727 381.151 328.764 66.975 140.362 199.408 100.000 110.082 969.918 Contratación de 

Obras

A.P.Rural de Valparaíso de Valparaíso PROYECTOS 40008256-0 AMPLIACION SISTEMA 

DE AGUA POTABLE 

RURAL EL CARMEN 

SAN JOSE NOGALES

EJECUCION CONSULTORÍAS Valparaíso 315968 Asesoría AMPLIACION 

SISTEMA AGUA 

POTABLE RURAL EL 

CARMEN DE SAN JOSE 

COMUNA DE 

11.B. Asesoría POR 

GESTION DE 

PROYECTO APR - EN 

EJECUCION

En Ejecución Trato directo                 QUILLOTA NOGALES Sin Reajuste 128.314 115.040 76.000.739 ESVAL S.A. 0 67.490 0 0 0 0 0 0 13.464 6.527 10.717 9.100 18.200 9.482 47.551

A.P.Rural de Valparaíso de Valparaíso PROYECTOS 40008256-0 AMPLIACION SISTEMA 

DE AGUA POTABLE 

RURAL EL CARMEN 

SAN JOSE NOGALES

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 315966 AMPLIACION SISTEMA 

AGUA POTABLE RURA 

EL CARMEN DE SAN 

JOSE COMUNA DE 

NOGALES

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             27-feb-20 08-abr-20 26-may-20 26-may-20 25-may-20 20-abr-21 QUILLOTA NOGALES Sin Reajuste 925.000 884.926 76.116.556 EMPRESA 

CONTRUCTORA RTM 

INGENIERIA LTDA.

0 519.152 0 0 0 0 0 0 103.567 50.211 82.436 70.000 140.000 72.937 365.774 Contratación de 

Obras

A.P.Rural de Valparaíso de Valparaíso PROYECTOS 40013622-0 CONSERVACION 

SISTEMA DE AGUA 

POTABLE RURAL 

VALLE HERMOSO LA 

LIGUA

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 305156 OBRA DE 

EMERGENCIA 

SISTEMA DE AGUA 

POTABLE RURAL 

VALLE HERMOSO - 

CONSTRUCCIÓN DE 

IMPULSIÓN, COMUNA 

DE LA LIGUA, 

PROVINCIA DE 

1. OBRAS En Ejecución Trato directo                 01-nov-19 01-nov-19 27-dic-19 30-dic-19 13-ago-19 09-feb-20 PETORCA LA LIGUA Sin Reajuste 1.367.823 1.367.823 89.057.400 MARIO ITURRIETA E 

HIJO S.A

572.050 1.267.155 0 0 0 297.547 60.122 56.890 104.400 0 0 748.196 0 0 0 Contratación de 

Obras

A.P.Rural de Valparaíso de Valparaíso PROYECTOS 40013627-0 CONSERVACION 

SISTEMA DE AGUA 

POTABLE RURAL JOHN 

KENNEDY ZAPALLAR

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 305157 OBRA DE 

EMERGENCIA 

SERVICIO DE AGUA 

POTABLE RURAL JOHN 

KENNEDY, COMUNA 

DE ZAPALLAR, 

PROVINCIA DE 

1. OBRAS Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-nov-19 01-nov-19 02-ene-00 02-ene-00 20-ago-19 16-feb-20 PETORCA ZAPALLAR Sin Reajuste 788.703 788.703 96.905.960 CONSTRUCTORA 

CORVAL S.A.

0 841.705 0 0 0 0 0 0 0 0 700.625 0 0 141.080 0 Contratación de 

Obras

A.P.Rural de Valparaíso de Valparaíso PROYECTOS 40013633-0 CONSERVACION 

SISTEMA DE AGUA 

POTABLE RURAL LA 

VIÑA - LA VEGA 

CABILDO

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 304816 OBRAS DE 

EMERGENCIA 

SERVICIO DE AGUA 

POTABLE RURAL LA 

VIÑA LA VEGA 

COMUNA DE CABILDO 

PROVINCIA DE 

PETORCA

1. OBRAS Terminado Trato directo                 01-jul-19 01-jul-19 05-dic-19 05-dic-19 01-jul-19 28-dic-19 PETORCA CABILDO Sin Reajuste 136.833 136.833 76.000.739 ESVAL S.A. 108.741 50.711 0 0 0 0 0 0 0 0 50.711 0 0 0 0 Contratación de 

Obras
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Servicio Reg Proyecto Reg Contrato Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación Centro gestión Cod Contrato Nombre Contrato Clasificación Estado Tipo Contratación F Licitación F Apertura
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Adjudicación
F Trámite F Inicio F Término Provincia Contrato Comuna Contrato Tipo Reajuste Presupuesto oficial
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Rut Contratista Nombre Contratista Inversión Anterior Programado año ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo TIPO DE GASTO

A.P.Rural de Valparaíso de Valparaíso PROYECTOS 40015242-0 AMPLIACION 

SERVICIO AGUA 

POTABLE RURAL SAN 

LORENZO CASAS 

VIEJAS LA LIGUA

EJECUCION CONSULTORÍAS Valparaíso 315972 Asesoría AMPLIACION 

SERVICIO DE AGUA 

POTABLE RURAL SAN 

LORENZO CASAS 

VIEJAS COMUNA DE 

LA LIGUA

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ago-20 01-ago-20 02-ene-00 02-ene-00 24-ago-20 20-jul-21 PETORCA LA LIGUA Sin Reajuste 82.220 82.220 76.000.739 ESVAL S.A. 0 46.587 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16.800 16.800 12.987 46.922 Asesoría de 

Inspección Fiscal

A.P.Rural de Valparaíso de Valparaíso PROYECTOS 40015242-0 AMPLIACION 

SERVICIO AGUA 

POTABLE RURAL SAN 

LORENZO CASAS 

VIEJAS LA LIGUA

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 315970 AMPLIACION 

SERVICIO AGUA 

POTABLE RURAL SAN 

LORENZO CASAS 

VIEJAS COMUNA DE 

LA LIGUA

1. OBRAS Adjudicado                                                                                          Propuesta publica             06-jul-20 10-ago-20 02-ene-00 02-ene-00 24-ago-20 20-jul-21 PETORCA LA LIGUA Sin Reajuste 779.242 685.166 76.318.710 G Y O INGENIERIA 

LIMITADA

0 388.225 0 0 0 0 0 0 0 0 0 140.000 140.000 108.225 391.017 Contratación de 

Obras

A.P.Rural de Valparaíso de Valparaíso PROYECTOS 40017157-0 CONSERVACION 

SISTEMA HÍDRICO 

OBRAS 

COMPLEMENTARIAS 

APRS ACONCAGUA

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 306013 Obras para la 

habilitación de 

piscinas de recarga 

de acuíferos, San 

Felipe y Llay-Llay, 

Valparaíso

1. OBRAS Adjudicado                                                                                          Trato Directo con 

Cotización

01-may-20 01-may-20 02-ene-00 02-ene-00 20-may-20 14-jun-20 Sin Reajuste 1.200.000 110.611 76.112.110 MINERA Y 

CONSTRUCTORA RIO 

GRANDE LTDA.

0 110.611 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 110.611 0 0 Contratación de 

Obras

A.P.Rural de Valparaíso Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40017157-0 CONSERVACION 

SISTEMA HÍDRICO 

OBRAS 

COMPLEMENTARIAS 

APRS ACONCAGUA

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 320431 Pago de Viáticos y 

Traslados de 

Inspección Fiscal

7. VIATICOS Por Licitar Sin Información               Sin Reajuste 0 3.000 0 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0 0

A.P.Rural de Valparaíso de Valparaíso PROYECTOS 40017219-0 CONSERVACION 

MANTENCIÓN Y 

AMPLIACIÓN SIST. 

APR, REGIÓN DE 

VALPO. (GLOSA 5)

EJECUCION CONSULTORÍAS Valparaíso 307793 GASTO 

ADMINISTRATIVO 

OBRAS DE 

CONSERVACIÓN 

SANTA ROSA DE 

COLMO, COMUNA DE 

QUILLOTA, 

PROVINCIA DE 

QUILLOTA Y 

SERVICIO APR 

VENTANA, COMUNA 

11.B. Asesoría POR 

GESTION DE 

PROYECTO APR - EN 

EJECUCION

En Ejecución Trato directo                 VALPARAISO VALPARAISO Sin Reajuste 32.853 32.853 76.000.739 ESVAL S.A. 0 16.146 0 0 0 0 0 12.259 0 839 3.048 0 0 0 0

A.P.Rural de Valparaíso de Valparaíso PROYECTOS 40017219-0 CONSERVACION 

MANTENCIÓN Y 

AMPLIACIÓN SIST. 

APR, REGIÓN DE 

VALPO. (GLOSA 5)

EJECUCION CONSULTORÍAS Valparaíso 310331 GASTO 

ADMINISTRATIVO 

OBRAS DE 

CONSERVACIÓN 

SERVICIOS DE AGUA 

POTABLE RURAL 

POBLACIÓN LO 

HIDALGO PIGUCHÉN 

LAS COIMAS COMUNA 

DE PUTAENDO Y  RÍO 

COLORADO COMUNA 

DE SAN ESTEBAN

11.B. Asesoría POR 

GESTION DE 

PROYECTO APR - EN 

EJECUCION

Terminado Trato directo                 SAN FELIPE SAN FELIPE Sin Reajuste 62.533 68.148 76.000.739 ESVAL S.A. 0 41.225 0 0 0 0 0 19.031 11.458 10.735 0 0 0 0 0

A.P.Rural de Valparaíso de Valparaíso PROYECTOS 40017219-0 CONSERVACION 

MANTENCIÓN Y 

AMPLIACIÓN SIST. 

APR, REGIÓN DE 

VALPO. (GLOSA 5)

EJECUCION CONSULTORÍAS Valparaíso 310333 GASTO 

ADMINISTRATIVO 

OBRAS DE 

CONSERVACIÓN  

SERVICIOS DE AGUA 

POTABLE RURAL 

SANTA JULIA, MANUEL 

MONTT Y PALQUICO, 

COMUNA DE 

PETORCA, REGIÓN DE 

VALPARAÍSO

11.B. Asesoría POR 

GESTION DE 

PROYECTO APR - EN 

EJECUCION

Terminado Trato directo                 PETORCA PETORCA Sin Reajuste 53.046 52.999 76.000.739 ESVAL S.A. 0 43.338 0 0 0 0 0 30.992 11.666 680 0 0 0 0 0

A.P.Rural de Valparaíso de Valparaíso PROYECTOS 40017219-0 CONSERVACION 

MANTENCIÓN Y 

AMPLIACIÓN SIST. 

APR, REGIÓN DE 

VALPO. (GLOSA 5)

EJECUCION CONSULTORÍAS Valparaíso 310337 GASTO 

ADMINISTRATIVO 

OBRAS DE 

CONSERVACIÓN 

SERVICIOS DE AGUA 

POTABLE RURAL  LLIU-

LLIU ALTO COMUNA 

DE LIMACHE - BOCO  

COMUNA DE 

QUILLOTA, EL 

GRANIZO COMUNA DE 

OLMUÉ  Y CERRO LA 

VIRGEN COMUNA DE 

LA CALERA

11.B. Asesoría POR 

GESTION DE 

PROYECTO APR - EN 

EJECUCION

En Ejecución Trato directo                 QUILLOTA, MARGA 

MARGA

QUILLOTA, LIMACHE Sin Reajuste 71.940 71.940 76.000.739 ESVAL S.A. 0 71.940 0 0 0 0 0 55.151 5.231 1.162 0 10.396 0 0 0

A.P.Rural de Valparaíso de Valparaíso PROYECTOS 40017219-0 CONSERVACION 

MANTENCIÓN Y 

AMPLIACIÓN SIST. 

APR, REGIÓN DE 

VALPO. (GLOSA 5)

EJECUCION CONSULTORÍAS Valparaíso 315487 Asesoría 

Conservación APR El 

Carmen

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

En Licitación Sin Información               01-ago-20 01-ago-20 02-ene-00 02-ene-00 01-ago-20 01-feb-21 PETORCA LA LIGUA Sin Reajuste 0 9.673 0 0 7.738 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.738 0 1.935 Asesoría y 

Consultoría de 

Gestión de Proyectos

A.P.Rural de Valparaíso de Valparaíso PROYECTOS 40017219-0 CONSERVACION 

MANTENCIÓN Y 

AMPLIACIÓN SIST. 

APR, REGIÓN DE 

VALPO. (GLOSA 5)

EJECUCION CONSULTORÍAS Valparaíso 315488 Asesoría 

Conservación 

Sistema El Trapiche

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

En Licitación Sin Información               01-ago-20 01-ago-20 02-ene-00 02-ene-00 01-ago-20 01-feb-21 PETORCA LA LIGUA Sin Reajuste 0 12.256 0 0 9.804 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.804 0 2.451 Asesoría y 

Consultoría de 

Gestión de Proyectos

A.P.Rural de Valparaíso de Valparaíso PROYECTOS 40017219-0 CONSERVACION 

MANTENCIÓN Y 

AMPLIACIÓN SIST. 

APR, REGIÓN DE 

VALPO. (GLOSA 5)

EJECUCION CONSULTORÍAS Valparaíso 315489 ASESORÍA A OBRAS 

DE CONSERVACIÓN 

SERVICIO APR SANTA 

MARTA COMUNA DE 

CABILDO PROVINCIA 

DE PETORCA

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

En Ejecución Trato directo                 01-jul-20 01-jul-20 14-jul-20 14-jul-20 15-jul-20 11-ene-21 PETORCA LA LIGUA Sin Reajuste 14.007 14.007 76.000.739 ESVAL S.A. 0 13.405 0 0 0 0 0 0 0 2.199 2.400 0 8.806 0 602 Asesoría y 

Consultoría de 

Gestión de Proyectos

A.P.Rural de Valparaíso de Valparaíso PROYECTOS 40017219-0 CONSERVACION 

MANTENCIÓN Y 

AMPLIACIÓN SIST. 

APR, REGIÓN DE 

VALPO. (GLOSA 5)

EJECUCION CONSULTORÍAS Valparaíso 315490 ASESORÍA OBRAS DE 

CONSERVACIÓN 

SERVICIOS DE AGUA 

POTABLE RURAL LA 

ESTANCILLA  SANTA 

TERESA LOS LOROS  Y 

LAS PALMAS COMUNA 

DE LLAY-LLAY 

PROVINCIA DE SAN 

FELIPE

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

En Ejecución Trato directo                 01-jun-20 01-jun-20 13-jul-20 13-jul-20 13-jul-20 09-ene-21 SAN FELIPE LLAILLAY Sin Reajuste 39.959 39.959 76.000.739 ESVAL S.A. 0 27.971 0 0 0 0 0 0 0 0 3.600 0 24.371 0 11.988 Asesoría y 

Consultoría de 

Gestión de Proyectos

A.P.Rural de Valparaíso de Valparaíso PROYECTOS 40017219-0 CONSERVACION 

MANTENCIÓN Y 

AMPLIACIÓN SIST. 

APR, REGIÓN DE 

VALPO. (GLOSA 5)

EJECUCION CONSULTORÍAS Valparaíso 315491 Asesoría 

Conservación 

Sistema La Viña La 

Vega

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

En Licitación Sin Información               01-ago-20 01-ago-20 02-ene-00 02-ene-00 01-ago-20 01-feb-21 PETORCA PETORCA Sin Reajuste 0 10.300 0 0 8.240 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.240 0 2.060 Asesoría y 

Consultoría de 

Gestión de Proyectos

A.P.Rural de Valparaíso de Valparaíso PROYECTOS 40017219-0 CONSERVACION 

MANTENCIÓN Y 

AMPLIACIÓN SIST. 

APR, REGIÓN DE 

VALPO. (GLOSA 5)

EJECUCION CONSULTORÍAS Valparaíso 315493 ASESORÍA 

CONSERVACIÓN 

SISTEMA DE APR LA 

GREDA Y APR 

PUCALÁN LOS 

MAQUIS COMUNA DE 

PUCHUNCAVÍ

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

En Ejecución Trato directo                 01-jul-20 01-jul-20 14-jul-20 14-jul-20 15-jul-20 11-ene-21 VALPARAISO PUCHUNCAVI Sin Reajuste 27.846 27.846 76.000.739 ESVAL S.A. 0 19.301 0 0 0 0 0 0 0 6.018 3.600 0 0 9.683 8.545 Asesoría y 

Consultoría de 

Gestión de Proyectos

A.P.Rural de Valparaíso de Valparaíso PROYECTOS 40017219-0 CONSERVACION 

MANTENCIÓN Y 

AMPLIACIÓN SIST. 

APR, REGIÓN DE 

VALPO. (GLOSA 5)

EJECUCION CONSULTORÍAS Valparaíso 315497 ASESORÍA 

CONSERVACIÓN 

SISTEMA DE APR 

CUNCUMÉN Y 

MALVILLA

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

En Ejecución Trato directo                 01-jun-20 01-jun-20 07-jul-20 07-jul-20 01-jul-20 28-dic-20 SAN ANTONIO SAN ANTONIO Sin Reajuste 25.002 25.002 76.000.739 ESVAL S.A. 0 17.990 0 0 0 0 0 0 0 5.517 3.900 0 0 8.573 7.013 Asesoría y 

Consultoría de 

Gestión de Proyectos

A.P.Rural de Valparaíso Fondos sin decretar PROYECTOS 40017219-0 CONSERVACION 

MANTENCIÓN Y 

AMPLIACIÓN SIST. 

APR, REGIÓN DE 

VALPO. (GLOSA 5)

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 320318 APR EL CARMEN 

COMUNA LA LIGUA 

PROVINCIA PETORCA

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 112.349 112.349 8 Varios Expropiados 0 115.000 0 0 0 0 0 0 0 0 115.000 0 0 0 0

A.P.Rural de Valparaíso de Valparaíso PROYECTOS 40017219-0 CONSERVACION 

MANTENCIÓN Y 

AMPLIACIÓN SIST. 

APR, REGIÓN DE 

VALPO. (GLOSA 5)

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 306504 OBRAS DE URGENCIA 

SERVICIO APR 

CAMPICHE COMUNA 

DE PUCHUNCAVÍ 

REGIÓN DE 

VALPARAÍSO

1. OBRAS Terminado Trato directo                 01-mar-19 01-abr-19 04-dic-19 04-dic-19 04-abr-19 18-may-19 Sin Reajuste 31.084 36.787 96.589.270 INVAR S. A. 0 36.787 0 0 0 0 0 0 0 36.787 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

A.P.Rural de Valparaíso de Valparaíso PROYECTOS 40017219-0 CONSERVACION 

MANTENCIÓN Y 

AMPLIACIÓN SIST. 

APR, REGIÓN DE 

VALPO. (GLOSA 5)

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 306608 OBRAS DE 

CONSERVACIÓN 

SANTA ROSA DE 

COLMO, COMUNA DE 

QUILLOTA, 

PROVINCIA DE 

QUILLOTA Y 

SERVICIO APR 

VENTANA, COMUNA 

1. OBRAS En Ejecución Trato directo                 01-dic-19 01-dic-19 23-dic-19 23-dic-19 11-dic-19 08-jun-20 PETORCA, SAN 

FELIPE, QUILLOTA, 

SAN ANTONIO, MARGA 

MARGA

PETORCA, SAN 

FELIPE, QUILLOTA, 

SAN ANTONIO, 

LIMACHE

Sin Reajuste 226.573 226.573 76.116.556 EMPRESA 

CONTRUCTORA RTM 

INGENIERIA LTDA.

0 155.384 0 0 49.188 33.050 43.351 2.988 5.783 0 21.023 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

A.P.Rural de Valparaíso de Valparaíso PROYECTOS 40017219-0 CONSERVACION 

MANTENCIÓN Y 

AMPLIACIÓN SIST. 

APR, REGIÓN DE 

VALPO. (GLOSA 5)

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 310329 OBRAS DE 

CONSERVACIÓN 

SERVICIOS DE AGUA 

POTABLE RURAL 

POBLACIÓN LO 

HIDALGO PIGUCHÉN Y 

LAS COIMAS COMUNA 

DE PUTAENDO Y RIO 

COLORADO COMUNA 

DE SAN ESTEBAN

1. OBRAS Terminado Trato directo                 01-dic-19 01-dic-19 23-dic-19 23-dic-19 16-dic-19 12-ago-20 SAN FELIPE SAN FELIPE Sin Reajuste 431.265 359.888 76.116.556 EMPRESA 

CONTRUCTORA RTM 

INGENIERIA LTDA.

0 359.888 0 0 87.348 45.925 47.444 26.113 79.024 74.034 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

A.P.Rural de Valparaíso de Valparaíso PROYECTOS 40017219-0 CONSERVACION 

MANTENCIÓN Y 

AMPLIACIÓN SIST. 

APR, REGIÓN DE 

VALPO. (GLOSA 5)

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 310332 OBRAS DE 

CONSERVACIÓN 

SERVICIOS DE AGUA 

POTABLE RURAL 

SANTA JULIA, MANUEL 

MONTT Y PALQUICO, 

COMUNA DE 

PETORCA, REGIÓN DE 

VALPARAÍSO

1. OBRAS Terminado Trato directo                 01-dic-19 01-dic-19 23-dic-19 23-dic-19 11-dic-19 18-jul-20 PETORCA PETORCA Sin Reajuste 365.832 365.510 76.116.556 EMPRESA 

CONTRUCTORA RTM 

INGENIERIA LTDA.

0 365.510 0 0 137.413 47.668 45.679 49.604 80.456 4.690 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

A.P.Rural de Valparaíso de Valparaíso PROYECTOS 40017219-0 CONSERVACION 

MANTENCIÓN Y 

AMPLIACIÓN SIST. 

APR, REGIÓN DE 

VALPO. (GLOSA 5)

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 310336 OBRAS DE 

CONSERVACIÓN 

SERVICIOS DE AGUA 

POTABLE RURAL  LLIU-

LLIU ALTO COMUNA 

DE LIMACHE - BOCO  

COMUNA DE 

QUILLOTA, EL 

GRANIZO COMUNA DE 

OLMUÉ  Y CERRO LA 

VIRGEN COMUNA DE 

LA CALERA

1. OBRAS En Ejecución Trato directo                 01-dic-19 01-dic-19 11-mar-20 11-mar-20 20-ene-20 18-jul-20 QUILLOTA, MARGA 

MARGA

QUILLOTA, LIMACHE Sin Reajuste 496.141 496.141 96.905.960 CONSTRUCTORA 

CORVAL S.A.

0 496.141 0 0 118.823 66.628 94.266 100.635 36.078 8.015 0 71.696 0 0 0 Contratación de 

Obras

A.P.Rural de Valparaíso de Valparaíso PROYECTOS 40017219-0 CONSERVACION 

MANTENCIÓN Y 

AMPLIACIÓN SIST. 

APR, REGIÓN DE 

VALPO. (GLOSA 5)

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 315471 OBRAS DE 

CONSERVACIÓN 

SERVICIO APR EL 

CARMEN COMUNA DE 

LA LIGUA PROVINCIA 

DE PETORCA

1. OBRAS En Adjudicación Propuesta publica             17-abr-20 07-may-20 02-ene-00 02-ene-00 29-may-20 25-nov-20 PETORCA LA LIGUA Sin Reajuste 67.407 67.407 0 0 64.486 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 64.486 0 16.121 Contratación de 

Obras

A.P.Rural de Valparaíso de Valparaíso PROYECTOS 40017219-0 CONSERVACION 

MANTENCIÓN Y 

AMPLIACIÓN SIST. 

APR, REGIÓN DE 

VALPO. (GLOSA 5)

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 315473 OBRAS DE 

CONSERVACIÓN 

SERVICIO DE AGUA 

POTABLE RURAL EL 

TRAPICHE, COMUNA 

DE LA LIGUA, 

PROVINCIA DE 

PETORCA

1. OBRAS En Adjudicación Propuesta publica             17-abr-20 11-may-20 02-ene-00 02-ene-00 29-may-20 25-nov-20 PETORCA LA LIGUA Sin Reajuste 67.407 67.407 0 0 81.704 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 81.704 0 20.426 Contratación de 

Obras

A.P.Rural de Valparaíso de Valparaíso PROYECTOS 40017219-0 CONSERVACION 

MANTENCIÓN Y 

AMPLIACIÓN SIST. 

APR, REGIÓN DE 

VALPO. (GLOSA 5)

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 315475 OBRAS DE 

CONSERVACIÓN 

SERVICIO DE AGUA 

POTABLE RURAL 

SANTA MARTA, 

COMUNA DE LA 

LIGUA, PROVINCIA DE 

PETORCA

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             17-abr-20 13-may-20 14-jul-20 14-jul-20 15-jul-20 11-ene-21 PETORCA LA LIGUA Sin Reajuste 67.407 116.727 76.060.010 CONSTRUCTORA 

ATACAGUA S.A.

0 111.708 0 0 0 0 0 0 0 18.326 20.000 0 73.382 0 5.019 Contratación de 

Obras

A.P.Rural de Valparaíso de Valparaíso PROYECTOS 40017219-0 CONSERVACION 

MANTENCIÓN Y 

AMPLIACIÓN SIST. 

APR, REGIÓN DE 

VALPO. (GLOSA 5)

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 315476 OBRAS DE 

CONSERVACIÓN 

SERVICIOS DE AGUA 

POTABLE RURAL 

LAESTANCILLA,  

SANTA TERESA LOS 

LOROS Y LAS PALMAS, 

COMUNA DE LLAY-

LLAY, PROVINCIA DE 

SAN FELIPE

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             23-abr-20 22-may-20 13-jul-20 13-jul-20 06-jul-20 02-ene-21 SAN FELIPE LLAILLAY Sin Reajuste 202.222 332.991 78.354.700 H R A INGENIERIA 

CIVIL LTDA.

0 233.093 0 0 0 0 0 0 0 0 30.000 0 203.093 0 99.897 Contratación de 

Obras

A.P.Rural de Valparaíso de Valparaíso PROYECTOS 40017219-0 CONSERVACION 

MANTENCIÓN Y 

AMPLIACIÓN SIST. 

APR, REGIÓN DE 

VALPO. (GLOSA 5)

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 315477 OBRAS DE 

CONSERVACIÓN 

SERVICIO DE AGUA 

POTABLE RURAL LA 

VIÑA LA VEGA 

COMUNA DE CABILDO 

PROVINCIA DE 

PETORCA

1. OBRAS En Adjudicación Propuesta publica             17-abr-20 11-may-20 02-ene-00 02-ene-00 29-may-20 25-nov-20 PETORCA PETORCA Sin Reajuste 67.407 67.407 0 0 68.667 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 68.667 0 17.167 Contratación de 

Obras

A.P.Rural de Valparaíso de Valparaíso PROYECTOS 40017219-0 CONSERVACION 

MANTENCIÓN Y 

AMPLIACIÓN SIST. 

APR, REGIÓN DE 

VALPO. (GLOSA 5)

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 315480 OBRAS DE 

CONSERVACIÓN 

SERVICIO APR LA 

GREDA Y SERVICIO 

DE APR PUCALÁN LOS 

MAQUIS COMUNA DE 

PUCHUNCAVÍ 

PROVINCIA DE 

VALPARAÍSO

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             02-abr-20 30-abr-20 14-jul-20 14-jul-20 15-jul-20 11-ene-21 VALPARAISO PUCHUNCAVI Sin Reajuste 134.815 232.051 78.354.700 H R A INGENIERIA 

CIVIL LTDA.

0 160.843 0 0 0 0 0 0 0 50.153 30.000 0 0 80.690 71.208 Contratación de 

Obras

A.P.Rural de Valparaíso de Valparaíso PROYECTOS 40017219-0 CONSERVACION 

MANTENCIÓN Y 

AMPLIACIÓN SIST. 

APR, REGIÓN DE 

VALPO. (GLOSA 5)

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 315483 OBRA DE 

CONSERVACIÓN 

SERVICIO DE APR 

MALVILLA Y 

CUNCUMÉN COMUNA 

Y PROVINCIA DE SAN 

ANTONIO

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             02-abr-20 29-abr-20 07-jul-20 07-jul-20 01-jul-20 28-dic-20 SAN ANTONIO SAN ANTONIO Sin Reajuste 134.815 192.325 76.116.556 EMPRESA 

CONTRUCTORA RTM 

INGENIERIA LTDA.

0 138.381 0 0 0 0 0 0 0 42.436 30.000 0 0 65.945 53.943 Contratación de 

Obras

A.P.Rural de Valparaíso de Valparaíso PROYECTOS 40017219-0 CONSERVACION 

MANTENCIÓN Y 

AMPLIACIÓN SIST. 

APR, REGIÓN DE 

VALPO. (GLOSA 5)

EJECUCION OTROS GASTOS Valparaíso 315976 COMPRA DERECHOS 

DE AGUA V REGION 

2020

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Sin Información               VALPARAISO VALPARAISO Sin Reajuste 0 329.154 0 0 329.154 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 329.154 0 0

A.P.Rural de Valparaíso de Valparaíso PROYECTOS 40017219-0 CONSERVACION 

MANTENCIÓN Y 

AMPLIACIÓN SIST. 

APR, REGIÓN DE 

VALPO. (GLOSA 5)

EJECUCION OTROS GASTOS Valparaíso 321690 GASTO DE PROPIO 

PECULIO AÑO 2020

5. EXPROPIACIONES En Ejecución Trato directo                 Sin Reajuste 0 508 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 564 0 0 0 0 0 0 564 0 0 0 0 0 0

A.P.Rural de Valparaíso de Valparaíso PROYECTOS 40017219-0 CONSERVACION 

MANTENCIÓN Y 

AMPLIACIÓN SIST. 

APR, REGIÓN DE 

VALPO. (GLOSA 5)

EJECUCION OTROS GASTOS Valparaíso 322310 PUBLICACIONES APR 

VARIAS AÑO 2020

5. EXPROPIACIONES En Ejecución Trato directo                 Sin Reajuste 0 282 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 282 0 0 0 0 0 0 282 0 0 0 0 0 0

A.P.Rural de Valparaíso de Valparaíso PROYECTOS 40018536-0 CONSERVACION 

SISTEMAS DE APR 

POR SEQUIA, REGION 

DE VALPARAISO 

COMUNAS DE LA 

LIGUA, CABILDO, 

PETORCA, ZAPALLAR, 

CARTAGENA, CALERA, 

QUILLOTA, 

PUTAENDO, LOS 

ANDES, QUINTERO

EJECUCION CONSULTORÍAS Valparaíso 311065 GASTO 

ADMINISTRATIVO 

CONSTRUCCIÓN DE 

POZOS COMITÉ AGUA 

POTABLE RURAL LO 

ABARCA Y COMITÉ 

AGUA POTABLE RURAL 

EL TURCO, COMUNA 

DE CARTAGENA, 

PROVINCIA DE SAN 

ANTONIO¿, REGIÓN 

DE VALPARAÍSO

11.B. Asesoría POR 

GESTION DE 

PROYECTO APR - EN 

EJECUCION

En Ejecución Trato directo                 SAN ANTONIO CARTAGENA Sin Reajuste 91.045 91.045 76.000.739 ESVAL S.A. 4.400 79.205 0 0 17.190 0 0 37.210 7.291 17.009 0 505 0 0 0

A.P.Rural de Valparaíso de Valparaíso PROYECTOS 40018536-0 CONSERVACION 

SISTEMAS DE APR 

POR SEQUIA, REGION 

DE VALPARAISO 

COMUNAS DE LA 

LIGUA, CABILDO, 

PETORCA, ZAPALLAR, 

CARTAGENA, CALERA, 

QUILLOTA, 

PUTAENDO, LOS 

ANDES, QUINTERO

EJECUCION CONSULTORÍAS Valparaíso 311068 GASTO 

ADMINISTRATIVO 

OBRAS DE 

CONSERVACIÓN POR 

SEQUÍA APR LAS 

PALMAS Y PALQUICO 

COMUNA DE PETORCA

11.B. Asesoría POR 

GESTION DE 

PROYECTO APR - EN 

EJECUCION

Terminado Trato directo                 PETORCA PETORCA Sin Reajuste 42.144 40.081 76.000.739 ESVAL S.A. 9.418 30.663 0 0 8.057 15.126 0 5.964 1.516 0 0 0 0 0 0

A.P.Rural de Valparaíso de Valparaíso PROYECTOS 40018536-0 CONSERVACION 

SISTEMAS DE APR 

POR SEQUIA, REGION 

DE VALPARAISO 

COMUNAS DE LA 

LIGUA, CABILDO, 

PETORCA, ZAPALLAR, 

CARTAGENA, CALERA, 

QUILLOTA, 

PUTAENDO, LOS 

ANDES, QUINTERO

EJECUCION CONSULTORÍAS Valparaíso 311070 GASTO 

ADMINISTRATIVO 

OBRAS DE 

CONSERVACIÓN POR 

SEQUÍA APR CASAS 

VIEJAS DE RAUTÉN Y 

CERRO LA VIRGEN 

COMUNAS DE 

QUILLOTA Y LA 

CALERA Y APR EX 

HACIENDA 

CATAPILCO COMUNA 

DE ZAPALLAR

11.B. Asesoría POR 

GESTION DE 

PROYECTO APR - EN 

EJECUCION

Terminado Trato directo                 QUILLOTA CALERA, QUILLOTA Sin Reajuste 63.056 58.068 76.000.739 ESVAL S.A. 2.140 55.217 0 0 16.720 31.804 0 6.409 0 284 0 0 0 0 0

A.P.Rural de Valparaíso de Valparaíso PROYECTOS 40018536-0 CONSERVACION 

SISTEMAS DE APR 

POR SEQUIA, REGION 

DE VALPARAISO 

COMUNAS DE LA 

LIGUA, CABILDO, 

PETORCA, ZAPALLAR, 

CARTAGENA, CALERA, 

QUILLOTA, 

PUTAENDO, LOS 

ANDES, QUINTERO

EJECUCION CONSULTORÍAS Valparaíso 311074 GASTO 

ADMINISTRATIVO 

CONSTRUCCIÓN DE 

NORIAS COMITÉ 

AGUA POTABLE RURAL 

EL COBRE LO CALVO 

Y CAMPOS DE 

AHUMADA, COMUNA 

DE SAN ESTEBAN Y 

COMITÉ AGUA 

POTABLE RURAL RÍO 

BLANCO, COMUNA DE 

LOS ANDES.¿, 

REGIÓN DE 

11.B. Asesoría POR 

GESTION DE 

PROYECTO APR - EN 

EJECUCION

Terminado Trato directo                 SAN FELIPE, LOS 

ANDES

CATEMU, LOS ANDES Sin Reajuste 87.462 88.952 76.000.739 ESVAL S.A. 20.216 68.736 0 0 19.581 8.509 0 7.652 27.597 5.397 0 0 0 0 0

A.P.Rural de Valparaíso de Valparaíso PROYECTOS 40018536-0 CONSERVACION 

SISTEMAS DE APR 

POR SEQUIA, REGION 

DE VALPARAISO 

COMUNAS DE LA 

LIGUA, CABILDO, 

PETORCA, ZAPALLAR, 

CARTAGENA, CALERA, 

QUILLOTA, 

PUTAENDO, LOS 

ANDES, QUINTERO

EJECUCION CONSULTORÍAS Valparaíso 311076 GASTO 

ADMINISTRATIVO 

CONSTRUCCIÓN DE 

POZO SERVICIO DE 

AGUA POTABLE LOS 

PATOS COMUNA DE 

PUTAENDO 

PROVINCIA DE SAN 

FELIPE

11.B. Asesoría POR 

GESTION DE 

PROYECTO APR - EN 

EJECUCION

En Ejecución Trato directo                 SAN FELIPE PUTAENDO Sin Reajuste 31.578 31.578 76.000.739 ESVAL S.A. 0 31.578 0 0 0 29.575 0 0 0 0 2.003 0 0 0 0

A.P.Rural de Valparaíso de Valparaíso PROYECTOS 40018536-0 CONSERVACION 

SISTEMAS DE APR 

POR SEQUIA, REGION 

DE VALPARAISO 

COMUNAS DE LA 

LIGUA, CABILDO, 

PETORCA, ZAPALLAR, 

CARTAGENA, CALERA, 

QUILLOTA, 

PUTAENDO, LOS 

ANDES, QUINTERO

EJECUCION CONSULTORÍAS Valparaíso 311078 GASTO 

ADMINISTRATIVO 

PROSPECCIONES 

CONSTRUCCIÓN DE 

FUENTES SERVICIOS 

D AGUA POTABLE 

RURAL VALLE LOS 

OLMOS, COMUNA Y 

PROVINCIA DE 

PETORCA¿, REGIÓN 

DE VALPARAÍSO

11.B. Asesoría POR 

GESTION DE 

PROYECTO APR - EN 

EJECUCION

En Ejecución Trato directo                 PETORCA PETORCA Sin Reajuste 53.953 56.788 76.000.739 ESVAL S.A. 6.312 50.477 0 0 1.814 0 0 32.243 14.897 0 0 1.522 0 0 0



Informe mensual de Iniciativas de Inversión programadas y en ejecución MOP año 2020

(Montos en miles de $)

Mes: Julio de 2020

Servicio Reg Proyecto Reg Contrato Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación Centro gestión Cod Contrato Nombre Contrato Clasificación Estado Tipo Contratación F Licitación F Apertura
F Resolución de 

Adjudicación
F Trámite F Inicio F Término Provincia Contrato Comuna Contrato Tipo Reajuste Presupuesto oficial

Monto Vigente 

Contrato
Rut Contratista Nombre Contratista Inversión Anterior Programado año ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo TIPO DE GASTO

A.P.Rural de Valparaíso de Valparaíso PROYECTOS 40018536-0 CONSERVACION 

SISTEMAS DE APR 

POR SEQUIA, REGION 

DE VALPARAISO 

COMUNAS DE LA 

LIGUA, CABILDO, 

PETORCA, ZAPALLAR, 

CARTAGENA, CALERA, 

QUILLOTA, 

PUTAENDO, LOS 

ANDES, QUINTERO

EJECUCION CONSULTORÍAS Valparaíso 311080 GASTO 

ADMINISTRATIVO 

PROSPECCIONES Y 

CONSTRUCCIÓN DE 

FUENTES SERVICIOS 

DE APR HIERRO VIEJO 

Y MANUEL MONTT 

PARA ADUCCIÓN 

HIERRO VIEJO 

COMUNA DE PETORCA

11.B. Asesoría POR 

GESTION DE 

PROYECTO APR - EN 

EJECUCION

En Ejecución Trato directo                 PETORCA PETORCA Sin Reajuste 79.172 79.172 76.000.739 ESVAL S.A. 0 91.555 0 0 0 18.099 0 38.976 0 0 31.671 2.810 0 0 0

A.P.Rural de Valparaíso de Valparaíso PROYECTOS 40018536-0 CONSERVACION 

SISTEMAS DE APR 

POR SEQUIA, REGION 

DE VALPARAISO 

COMUNAS DE LA 

LIGUA, CABILDO, 

PETORCA, ZAPALLAR, 

CARTAGENA, CALERA, 

QUILLOTA, 

PUTAENDO, LOS 

ANDES, QUINTERO

EJECUCION CONSULTORÍAS Valparaíso 311189 GASTO 

ADMINISTRATIVO 

ESTUDIO 

HIDROGEOLÓGICO 

CONSTRUCCIÓN Y 

HABILITACIÓN DE 

FUENTE SERVICIO DE 

AGUA POTABLE RURAL 

PULLANCÓN COMUNA 

DE LA LIGUA

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

En Ejecución Trato directo                 01-abr-20 01-abr-20 13-abr-20 13-abr-20 20-feb-20 17-sept-20 PETORCA LA LIGUA Sin Reajuste 61.469 61.469 76.000.739 ESVAL S.A. 0 65.192 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 65.192 0 Asesoría de 

Inspección Fiscal

A.P.Rural de Valparaíso de Valparaíso PROYECTOS 40018536-0 CONSERVACION 

SISTEMAS DE APR 

POR SEQUIA, REGION 

DE VALPARAISO 

COMUNAS DE LA 

LIGUA, CABILDO, 

PETORCA, ZAPALLAR, 

CARTAGENA, CALERA, 

QUILLOTA, 

PUTAENDO, LOS 

ANDES, QUINTERO

EJECUCION CONSULTORÍAS Valparaíso 311194 GASTO 

ADMINISTRATIVO 

OBRAS DE 

CONSERVACIÓN POR 

SEQUÍA  APR 

QUEBRADA ALVARADO 

COMUNA DE OLMUÉ

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

En Ejecución Trato directo                 01-jun-20 01-jun-20 24-jun-20 24-jun-20 15-jun-20 13-oct-20 MARGA MARGA OLMUE Sin Reajuste 12.415 12.415 76.000.739 ESVAL S.A. 0 12.415 0 0 0 0 0 0 2.703 4.999 3.435 0 1.278 0 0 Asesoría de 

Inspección Fiscal

A.P.Rural de Valparaíso de Valparaíso PROYECTOS 40018536-0 CONSERVACION 

SISTEMAS DE APR 

POR SEQUIA, REGION 

DE VALPARAISO 

COMUNAS DE LA 

LIGUA, CABILDO, 

PETORCA, ZAPALLAR, 

CARTAGENA, CALERA, 

QUILLOTA, 

PUTAENDO, LOS 

ANDES, QUINTERO

EJECUCION CONSULTORÍAS Valparaíso 315983 Asesoría OBRAS DE 

EMERGENCIA 

SERVICIO DE AGUA 

POTABLE RURAL EL 

ASIENTO COMUNA Y 

PROVINCIA DE SAN 

FELIPE

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

Terminado Trato directo                 01-sept-20 01-sept-20 16-abr-20 16-abr-20 19-feb-20 18-jun-20 SAN FELIPE SAN FELIPE Sin Reajuste 51.247 56.232 76.000.739 ESVAL S.A. 0 56.232 0 0 0 0 0 36.609 14.639 4.985 0 0 0 0 0 Asesoría de 

Inspección Fiscal

A.P.Rural de Valparaíso de Valparaíso PROYECTOS 40018536-0 CONSERVACION 

SISTEMAS DE APR 

POR SEQUIA, REGION 

DE VALPARAISO 

COMUNAS DE LA 

LIGUA, CABILDO, 

PETORCA, ZAPALLAR, 

CARTAGENA, CALERA, 

QUILLOTA, 

PUTAENDO, LOS 

ANDES, QUINTERO

EJECUCION CONSULTORÍAS Valparaíso 318000 DISEÑO DE 

HABILITACIÓN 

FUENTES  APR 

MANUEL MONTT Y 

HIERRO VIEJO 

COMUNA DE PETORCA 

PROVINCIA DE 

PETORCA REGIÓN DE 

VALPÁRAÍSO

2. ESTUDIOS En Ejecución Propuesta privada             15-may-20 01-jun-20 03-jul-20 03-jul-20 05-jun-20 03-oct-20 PETORCA CABILDO, PETORCA Sin Reajuste 80.000 51.165 79.693.840 CUATRO C. 

CONSULTORES EN 

INGENIERIA CIVIL 

LIMITADA

0 51.165 0 0 0 0 0 0 0 25.583 10.233 15.350 0 0 0 Diseño de Ingenieria

A.P.Rural de Valparaíso de Valparaíso PROYECTOS 40018536-0 CONSERVACION 

SISTEMAS DE APR 

POR SEQUIA, REGION 

DE VALPARAISO 

COMUNAS DE LA 

LIGUA, CABILDO, 

PETORCA, ZAPALLAR, 

CARTAGENA, CALERA, 

QUILLOTA, 

PUTAENDO, LOS 

ANDES, QUINTERO

EJECUCION CONSULTORÍAS Valparaíso 321370 ASESORÍA A LA 

INSPECCIÓN DISEÑO 

DE HABILITACIÓN 

FUENTE APR HIERRO 

VIEJO MANUEL MONTT 

COMUNA DE PETORCA

11.A. Asesoría POR 

GESTION DE 

PROYECTO APR - EN 

PROGRAMACION

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 6.651 6.651 76.000.739 ESVAL S.A. 0 6.651 0 0 0 0 0 0 0 3.326 1.330 1.995 0 0 0

A.P.Rural de Valparaíso de Valparaíso PROYECTOS 40018536-0 CONSERVACION 

SISTEMAS DE APR 

POR SEQUIA, REGION 

DE VALPARAISO 

COMUNAS DE LA 

LIGUA, CABILDO, 

PETORCA, ZAPALLAR, 

CARTAGENA, CALERA, 

QUILLOTA, 

PUTAENDO, LOS 

ANDES, QUINTERO

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 311062 CONSTRUCCION DE 

POZOS COMITE APR 

LO ABARCA Y COMITE 

APR EL TURCO 

COMUNA DE 

CARTAGENA 

PROVINCIA DE SAN 

ANTONIO

1. OBRAS En Ejecución Trato directo                 01-nov-19 01-nov-19 24-dic-19 24-dic-19 24-dic-19 22-abr-20 SAN ANTONIO CARTAGENA Sin Reajuste 627.897 627.897 96.690.360 SONDAJES S.P.A. 30.345 546.238 0 0 118.555 0 195.839 60.778 50.285 117.301 0 3.481 0 0 0 Contratación de 

Obras

A.P.Rural de Valparaíso de Valparaíso PROYECTOS 40018536-0 CONSERVACION 

SISTEMAS DE APR 

POR SEQUIA, REGION 

DE VALPARAISO 

COMUNAS DE LA 

LIGUA, CABILDO, 

PETORCA, ZAPALLAR, 

CARTAGENA, CALERA, 

QUILLOTA, 

PUTAENDO, LOS 

ANDES, QUINTERO

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 311067 CONSTRUCCIÓN DE 

FUENTE SERVICIOS 

DE AGUA POTABLE 

RURAL COMITÉ 

PALQUICO Y LAS 

PALMAS, COMUNA DE 

PETORCA, PROVINCIA 

DE PETORCA¿, 

REGIÓN DE 

VALPARAÍSO

1. OBRAS Terminado Trato directo                 01-nov-19 01-dic-19 24-dic-19 24-dic-19 24-dic-19 20-may-20 PETORCA PETORCA Sin Reajuste 290.652 276.420 78.354.700 H R A INGENIERIA 

CIVIL LTDA.

64.952 211.468 0 0 55.568 104.314 41.128 0 10.457 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

A.P.Rural de Valparaíso de Valparaíso PROYECTOS 40018536-0 CONSERVACION 

SISTEMAS DE APR 

POR SEQUIA, REGION 

DE VALPARAISO 

COMUNAS DE LA 

LIGUA, CABILDO, 

PETORCA, ZAPALLAR, 

CARTAGENA, CALERA, 

QUILLOTA, 

PUTAENDO, LOS 

ANDES, QUINTERO

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 311069 CONSTRUCCIÓN DE 

POZOS COMITÉ APR 

EX HACIENDA DE 

CATAPILCO COMUNA 

DE ZAPALLAR  

COMITÉ APR CERRO 

LA VIRGEN COMUNA 

DE LA CALERA Y 

COMITÉ APR CASAS 

VIEJAS DE RAUTÉN 

COMUNA DE 

QUILLOTA

1. OBRAS Terminado Trato directo                 01-nov-19 01-dic-19 24-dic-19 24-dic-19 24-dic-19 22-abr-20 QUILLOTA CALERA, QUILLOTA Sin Reajuste 464.925 400.466 96.690.360 SONDAJES S.P.A. 14.756 380.810 0 0 115.313 219.341 35.664 8.535 0 1.957 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

A.P.Rural de Valparaíso de Valparaíso PROYECTOS 40018536-0 CONSERVACION 

SISTEMAS DE APR 

POR SEQUIA, REGION 

DE VALPARAISO 

COMUNAS DE LA 

LIGUA, CABILDO, 

PETORCA, ZAPALLAR, 

CARTAGENA, CALERA, 

QUILLOTA, 

PUTAENDO, LOS 

ANDES, QUINTERO

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 311073 CONSTRUCCIÓN DE 

NORIAS COMITE APR 

EL COBRE - LO CALVO 

Y CAMPOS DE 

AHUMADA COMUNA 

DE SAN ESTEBAN Y 

COMITE APR RIO 

BLANCO COMUNA DE 

LOS ANDES

1. OBRAS Terminado Trato directo                 01-nov-19 01-dic-19 24-dic-19 24-dic-19 24-dic-19 06-jul-20 SAN FELIPE, LOS 

ANDES

CATEMU, LOS ANDES Sin Reajuste 603.188 613.462 76.060.010 CONSTRUCTORA 

ATACAGUA S.A.

139.419 474.043 0 0 135.039 58.685 25.045 27.726 190.324 37.223 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

A.P.Rural de Valparaíso de Valparaíso PROYECTOS 40018536-0 CONSERVACION 

SISTEMAS DE APR 

POR SEQUIA, REGION 

DE VALPARAISO 

COMUNAS DE LA 

LIGUA, CABILDO, 

PETORCA, ZAPALLAR, 

CARTAGENA, CALERA, 

QUILLOTA, 

PUTAENDO, LOS 

ANDES, QUINTERO

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 311075 CONSTRUCCIÓN DE 

POZO COMITE DE 

AGUA POTABLE RURAL 

LOS PATOS COMUNA 

DE PUTAENDO 

PROVINCIA DE SAN 

FELIPE

1. OBRAS En Ejecución Trato directo                 01-dic-19 01-dic-19 11-mar-20 11-mar-20 24-feb-20 25-mar-20 SAN FELIPE PUTAENDO Sin Reajuste 217.780 217.780 96.755.590 TERRA SERVICE S.A. 0 217.780 0 0 0 203.965 0 0 0 0 13.815 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

A.P.Rural de Valparaíso de Valparaíso PROYECTOS 40018536-0 CONSERVACION 

SISTEMAS DE APR 

POR SEQUIA, REGION 

DE VALPARAISO 

COMUNAS DE LA 

LIGUA, CABILDO, 

PETORCA, ZAPALLAR, 

CARTAGENA, CALERA, 

QUILLOTA, 

PUTAENDO, LOS 

ANDES, QUINTERO

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 311077 PROSPECCIONES 

CONSTRUCCIÓN DE 

FUENTES SERVICIOS 

D AGUA POTABLE 

RURAL VALLE LOS 

OLMOS, COMUNA Y 

PROVINCIA DE 

PETORCA¿, REGIÓN 

DE VALPARAÍSO

1. OBRAS En Ejecución Trato directo                 01-nov-19 01-nov-19 24-dic-19 24-dic-19 16-dic-19 10-jul-20 PETORCA PETORCA Sin Reajuste 372.092 391.642 79.929.940 JAIME FUENTES Y CIA 

LIMITADA

0 391.642 0 0 56.040 87.126 73.465 61.773 102.739 0 0 10.499 0 0 0 Contratación de 

Obras

A.P.Rural de Valparaíso de Valparaíso PROYECTOS 40018536-0 CONSERVACION 

SISTEMAS DE APR 

POR SEQUIA, REGION 

DE VALPARAISO 

COMUNAS DE LA 

LIGUA, CABILDO, 

PETORCA, ZAPALLAR, 

CARTAGENA, CALERA, 

QUILLOTA, 

PUTAENDO, LOS 

ANDES, QUINTERO

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 311079 PROSPECCIONES Y 

CONSTRUCCIÓN DE 

FUENTES SERVICIOS 

DE APR HIERRO VIEJO 

Y MANUEL MONTT 

PARA ADUCCIÓN 

HIERRO VIEJO 

COMUNA DE PETORCA

1. OBRAS En Ejecución Trato directo                 01-dic-19 01-dic-19 12-mar-20 12-mar-20 09-ene-20 30-mar-20 PETORCA PETORCA Sin Reajuste 546.014 546.014 96.755.590 TERRA SERVICE S.A. 0 631.417 0 0 0 124.820 206.073 62.724 0 0 218.417 19.383 0 0 0 Contratación de 

Obras

A.P.Rural de Valparaíso de Valparaíso PROYECTOS 40018536-0 CONSERVACION 

SISTEMAS DE APR 

POR SEQUIA, REGION 

DE VALPARAISO 

COMUNAS DE LA 

LIGUA, CABILDO, 

PETORCA, ZAPALLAR, 

CARTAGENA, CALERA, 

QUILLOTA, 

PUTAENDO, LOS 

ANDES, QUINTERO

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 311187 ESTUDIO 

HIDROGEOLÓGICO 

CONSTRUCCIÓN Y 

HABILITACIÓN DE 

FUENTE SERVICIOS 

DE AGUA POTABL 

RURAL PULLANCON 

COMUNA DE LA LIGUA

1. OBRAS En Ejecución Trato directo                 01-abr-20 01-abr-20 13-abr-20 13-abr-20 20-feb-20 17-sept-20 PETORCA LA LIGUA Sin Reajuste 423.923 423.923 79.929.940 JAIME FUENTES Y CIA 

LIMITADA

0 454.948 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 454.948 0 Contratación de 

Obras

A.P.Rural de Valparaíso de Valparaíso PROYECTOS 40018536-0 CONSERVACION 

SISTEMAS DE APR 

POR SEQUIA, REGION 

DE VALPARAISO 

COMUNAS DE LA 

LIGUA, CABILDO, 

PETORCA, ZAPALLAR, 

CARTAGENA, CALERA, 

QUILLOTA, 

PUTAENDO, LOS 

ANDES, QUINTERO

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 311193 CONSTRUCCIÓN DE 

FUENTE SERVICIO DE 

APR QUEBRADA 

ALVARADO,  COMUNA 

DE OLMUÉ, 

PROVINCIA DE MARGA-

MARGA

1. OBRAS En Ejecución Propuesta privada             13-abr-20 24-abr-20 24-jun-20 24-jun-20 15-jun-20 13-oct-20 MARGA MARGA OLMUE Sin Reajuste 101.000 95.500 76.647.612 INGENIERIA EL 

ARRAYAN SPA

0 95.500 0 0 0 0 0 0 20.794 38.455 26.419 0 9.831 0 0 Contratación de 

Obras

A.P.Rural de Valparaíso de Valparaíso PROYECTOS 40018536-0 CONSERVACION 

SISTEMAS DE APR 

POR SEQUIA, REGION 

DE VALPARAISO 

COMUNAS DE LA 

LIGUA, CABILDO, 

PETORCA, ZAPALLAR, 

CARTAGENA, CALERA, 

QUILLOTA, 

PUTAENDO, LOS 

ANDES, QUINTERO

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 315981 OBRAS DE 

EMERGENCIA 

SERVICIO DE AGUA 

POTABLE RURAL EL 

ASIENTO, COMUNA Y 

PROVINCIA DE SAN 

FELIPE

1. OBRAS Terminado Propuesta privada             10-ene-20 20-ene-20 16-abr-20 16-abr-20 19-feb-20 14-ago-20 SAN FELIPE SAN FELIPE Sin Reajuste 360.000 387.809 76.407.531 CONSTRUCTORA E 

INMOBILIARIA 

SOCOIN SPA

0 387.809 0 0 0 0 141.957 110.517 100.955 34.380 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

A.P.Rural de Valparaíso de Valparaíso PROYECTOS 40023250-0 CONSERVACION 

SISTEMAS DE APR 

POR SEQUÍA REGIÓN 

DE VALPARAÍSO

EJECUCION CONSULTORÍAS Valparaíso 322616 GLOBAL ASESORÍA 

CONTRATOS SEQUÍA 

2020-2021 REGIÓN 

DE VALPARAÍSO

11.A. Asesoría POR 

GESTION DE 

PROYECTO APR - EN 

PROGRAMACION

Por Licitar Sin Información               Sin Reajuste 0 1.473.501 0 0 492.455 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 492.455 981.046

A.P.Rural de Valparaíso de Valparaíso PROYECTOS 40023250-0 CONSERVACION 

SISTEMAS DE APR 

POR SEQUÍA REGIÓN 

DE VALPARAÍSO

EJECUCION CONSULTORÍAS Valparaíso 322906 PROSPECCIÓN Y 

CONSTRUCCIÓN DE 

FUENTE SERVICIO 

APR PALMIRA 

ROMANO Y LLIU-LLIU 

ALTO COMUNA DE 

LIMACHE PROVINCIA 

MARGA-MARGA

1. OBRAS En Licitación Sin Información               01-ago-20 01-ago-20 02-ene-00 02-ene-00 01-sept-20 01-mar-21 Sin Reajuste 0 600.000 0 0 180.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 180.000 420.000 Contratación de 

Obras

A.P.Rural de Valparaíso de Valparaíso PROYECTOS 40023250-0 CONSERVACION 

SISTEMAS DE APR 

POR SEQUÍA REGIÓN 

DE VALPARAÍSO

EJECUCION CONSULTORÍAS Valparaíso 322907 ASESORÍA A LA 

INSPECCIÓN 

PROSPECCIONES  Y 

CONSTRUCCIÓN DE 

FUENTE SERVICIO 

APR PALMIRA 

ROMANO  Y LLIU-LLIU 

ALTO COMUNA DE 

LIMACHE PROVINCIA 

DE MARGA-MARGA

11.A. Asesoría POR 

GESTION DE 

PROYECTO APR - EN 

PROGRAMACION

Por Licitar Sin Información               Sin Reajuste 0 60.000 0 0 18.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18.000 42.000

A.P.Rural de Valparaíso de Valparaíso PROYECTOS 40023250-0 CONSERVACION 

SISTEMAS DE APR 

POR SEQUÍA REGIÓN 

DE VALPARAÍSO

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 322617 GLOBAL CONTRATOS 

SEQUIA 2020-2021 

REGIÓN DE 

VALPARAÍSO

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-sept-20 01-sept-20 02-ene-00 02-ene-00 01-oct-20 01-abr-21 Sin Reajuste 0 4.370.001 0 0 809.545 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 809.545 3.560.456 Contratación de 

Obras

A.P.Rural de Valparaíso de Valparaíso PROYECTOS 40024861-0 CONSERVACION 

CONSERVACION PARA 

SISTEMAS BASICOS 

DE ABASTECIMIENTO 

DE AGUA POTABLE 

RURAL REGION DE 

VALPARAISO 

VALPARAISO

EJECUCION CONSULTORÍAS Valparaíso 322011 ASESORÍA A LA 

INSPECCIÓN FISCAL 

POR CONSERVACION 

PARA SISTEMAS 

BÁSICOS DE 

ABASTECIMIENTO APR 

REGIÓN DE 

VALPARAÍSO

11.A. Asesoría POR 

GESTION DE 

PROYECTO APR - EN 

PROGRAMACION

Por Licitar Sin Información               Sin Reajuste 0 51.063 0 0 14.600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14.600 36.463

A.P.Rural de Valparaíso de Valparaíso PROYECTOS 40024861-0 CONSERVACION 

CONSERVACION PARA 

SISTEMAS BASICOS 

DE ABASTECIMIENTO 

DE AGUA POTABLE 

RURAL REGION DE 

VALPARAISO 

VALPARAISO

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 321985 CONSERVACIÓN PARA 

SISTEMAS BÁSICOS 

DE ABASTECIMIENTO 

DE AGUA POTABLE LA 

LAGUNA 

POTRERILLOS LA 

QUEBRADA Y LA 

CANELA COMUNA DE 

PUCHUNCAVÍ 

PROVINCIA DE 

VALPARAÍSO REGIÓN 

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-sept-20 01-sept-20 02-ene-00 02-ene-00 01-oct-20 01-abr-21 Sin Reajuste 0 120.750 0 0 36.225 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36.225 84.525 Contratación de 

Obras

A.P.Rural de Valparaíso de Valparaíso PROYECTOS 40024861-0 CONSERVACION 

CONSERVACION PARA 

SISTEMAS BASICOS 

DE ABASTECIMIENTO 

DE AGUA POTABLE 

RURAL REGION DE 

VALPARAISO 

VALPARAISO

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 322621 CONSERVACIÓN PARA 

SISTEMAS BÁSICOS 

DE ABASTECIMIENTO 

AGUA POTABLE SANTA 

MARÍA PLAYA DE 

QUINQUELLES 

PICHICUY EL BRONCE 

QUEBRADA HONDA 

SANTA TERESA DE 

PICHILEMU 

ALGARROBO ROCO 

ALTO Y PASO 

OSCURO

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-sept-20 01-sept-20 02-ene-00 02-ene-00 01-oct-20 01-abr-21 Sin Reajuste 0 181.125 0 0 47.149 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47.149 133.976 Contratación de 

Obras

A.P.Rural de Valparaíso de Valparaíso PROYECTOS 40024861-0 CONSERVACION 

CONSERVACION PARA 

SISTEMAS BASICOS 

DE ABASTECIMIENTO 

DE AGUA POTABLE 

RURAL REGION DE 

VALPARAISO 

VALPARAISO

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 322623 CONSERVACIÓN PARA 

SISTEMAS BÁSICOS 

DE ABASTECIMIENTO 

DE AGUA POTABLE 

RURAL EL GREDAL 

MEIGGS LAS BLANCAS 

Y JUAN ROZAS

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-sept-20 01-sept-20 02-ene-00 02-ene-00 01-oct-20 01-abr-21 Sin Reajuste 0 128.252 0 0 38.476 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38.476 89.776 Contratación de 

Obras

A.P.Rural de Valparaíso de Valparaíso PROYECTOS 40024861-0 CONSERVACION 

CONSERVACION PARA 

SISTEMAS BASICOS 

DE ABASTECIMIENTO 

DE AGUA POTABLE 

RURAL REGION DE 

VALPARAISO 

VALPARAISO

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 322626 CONSERVACIÓN PARA 

SISTEMAS BÁSICOS 

DE ABASTECIMIENTO 

DE AGUA POTABLE 

RURAL LA VEGA LA 

RAMAYANA  CAJÓN DE 

LEBU Y ADELANTO LA 

CAMPANA

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-sept-20 01-sept-20 02-ene-00 02-ene-00 01-oct-20 01-abr-21 Sin Reajuste 0 80.500 0 0 24.150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24.150 56.350 Contratación de 

Obras

A.P.Rural Metropolitana de 

Santiago

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 30388173-0 AMPLIACION Y 

MEJORAMIENTO DE 

APR CAMPUSANO - LA 

ESTANCILLA, BUIN

EJECUCION CONSULTORÍAS Metropolitana 248817 Asesoría Gestión de 

Proyecto Ampliación y 

Mejoramiento de 

Servicio de APR 

Campusano La 

Estancilla Comuna de 

Buin

11.B. Asesoría POR 

GESTION DE 

PROYECTO APR - EN 

EJECUCION

En Ejecución Trato directo                 MAIPO BUIN Sin Reajuste 155.218 120.951 61.808.000 AGUAS ANDINAS S.A. 117.476 3.621 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.621 0 0

A.P.Rural Metropolitana de 

Santiago

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 30388173-0 AMPLIACION Y 

MEJORAMIENTO DE 

APR CAMPUSANO - LA 

ESTANCILLA, BUIN

EJECUCION OBRAS CIVILES Metropolitana 248816 Ampliación y 

Mejoramiento de 

Servicio de APR 

Campusano La 

Estancilla Comuna de 

Buin

1. OBRAS Terminado Propuesta publica             12-sept-16 26-sept-16 29-dic-16 09-ene-17 28-dic-16 24-sept-19 MAIPO BUIN Sin Reajuste 973.291 834.143 77.832.610 DROGUETT Y RABY 

INGENIERIA Y 

SERVICIOS  LTDA

810.178 24.966 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24.966 0 0 Contratación de 

Obras

A.P.Rural Metropolitana de 

Santiago

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 30391623-0 MEJORAMIENTO Y 

AMPLIACION APR 

ESPERANZA SANTA 

MONICA, PADRE 

HURTADO

EJECUCION CONSULTORÍAS Metropolitana 268960 Asesoría por Gestión 

de Proyecto 

Mejoramiento y 

Ampliación APR 

Esperanza Santa 

Mónica, Padre 

Hurtado

11.B. Asesoría POR 

GESTION DE 

PROYECTO APR - EN 

EJECUCION

En Ejecución Trato directo                 TALAGANTE PADRE HURTADO Sin Reajuste 307.191 615.310 61.808.000 AGUAS ANDINAS S.A. 302.563 231.626 0 0 0 13.981 0 0 0 73.513 71.485 0 72.647 0 81.121

A.P.Rural Metropolitana de 

Santiago

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 30391623-0 MEJORAMIENTO Y 

AMPLIACION APR 

ESPERANZA SANTA 

MONICA, PADRE 

HURTADO

EJECUCION OBRAS CIVILES Metropolitana 268372 Mejoramiento y 

Ampliación APR 

Esperanza Santa 

Mónica, Padre 

Hurtado

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             24-abr-17 18-may-17 11-sept-17 12-sept-17 11-oct-17 12-feb-21 TALAGANTE PADRE HURTADO Sin Reajuste 2.060.472 4.243.516 76.888.230 TOMAS TAPIA URETA 

S.A

2.086.638 1.380.304 0 0 96.423 0 0 0 506.989 275.880 0 0 501.012 0 559.454 Contratación de 

Obras

A.P.Rural Metropolitana de 

Santiago

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 30405326-0 AMPLIACION Y 

MEJORAMIENTO 

SERVICIO DE APR 

HUELQUÉN,COMUNA 

DE PAINE

EJECUCION CONSULTORÍAS Metropolitana 262751 Asesoría por Gestión 

de Proyecto 

Mejoramiento y 

Ampliación del 

Servicio de APR 

Huelquén Comuna de 

Paine Provincia de 

Maipo

11.B. Asesoría POR 

GESTION DE 

PROYECTO APR - EN 

EJECUCION

Terminado Trato directo                 MAIPO PAINE Sin Reajuste 372.597 404.847 61.808.000 AGUAS ANDINAS S.A. 404.557 393 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 393 0 0

A.P.Rural Metropolitana de 

Santiago

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 30405326-0 AMPLIACION Y 

MEJORAMIENTO 

SERVICIO DE APR 

HUELQUÉN,COMUNA 

DE PAINE

EJECUCION OBRAS CIVILES Metropolitana 262750 Mejoramiento y 

Ampliación del 

Servicio de APR 

Huelquén Comuna de 

Paine Provincia de 

Maipo

1. OBRAS Terminado Propuesta publica             02-ene-17 06-feb-17 26-jul-17 26-jul-17 14-jun-17 14-jun-19 MAIPO PAINE Sin Reajuste 3.951.980 4.261.549 88.481.800 ICAFAL INGENIERIA Y 

CONSTRUCCION S.A.

4.258.501 3.048 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.048 0 0 Contratación de 

Obras

A.P.Rural Metropolitana de 

Santiago

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 30431973-0 MEJORAMIENTO Y 

AMPLIACIÓN DE 

SERVICIO DE APR EL 

TREBAL, PADRE 

HURTADO

EJECUCION CONSULTORÍAS Metropolitana 255381 Asesoría Gesti{on de 

Proyecto 

Mejoramiento y 

ampliación  APR El 

Trebal, Comuna de 

Padre Hurtado

11.B. Asesoría POR 

GESTION DE 

PROYECTO APR - EN 

EJECUCION

Terminado Trato directo                 TALAGANTE PADRE HURTADO Sin Reajuste 87.335 85.722 61.808.000 AGUAS ANDINAS S.A. 79.068 6.653 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.653 0 0

A.P.Rural Metropolitana de 

Santiago

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 30431973-0 MEJORAMIENTO Y 

AMPLIACIÓN DE 

SERVICIO DE APR EL 

TREBAL, PADRE 

HURTADO

EJECUCION OBRAS CIVILES Metropolitana 255379 Mejoramiento y 

ampliación  APR El 

Trebal, Comuna de 

Padre Hurtado

1. OBRAS Terminado Propuesta publica             03-oct-16 26-oct-16 29-dic-16 29-dic-16 12-ene-17 19-sept-19 TALAGANTE PADRE HURTADO Sin Reajuste 445.737 591.183 77.832.610 DROGUETT Y RABY 

INGENIERIA Y 

SERVICIOS  LTDA

545.297 45.886 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45.886 0 0 Contratación de 

Obras

A.P.Rural Metropolitana de 

Santiago

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 30440324-0 MEJORAMIENTO Y 

AMPLIACIÓN APR 

CULIPRAN, MELIPILLA

EJECUCION CONSULTORÍAS Metropolitana 268977 Asesoría por Gestión 

de Proyecto 

Mejoramiento y 

Ampliación APR 

Culipran, Melipilla

11.B. Asesoría POR 

GESTION DE 

PROYECTO APR - EN 

EJECUCION

Terminado Trato directo                 MELIPILLA MELIPILLA Sin Reajuste 324.431 351.131 61.808.000 AGUAS ANDINAS S.A. 347.748 3.383 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.383 0 0

A.P.Rural Metropolitana de 

Santiago

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 30440324-0 MEJORAMIENTO Y 

AMPLIACIÓN APR 

CULIPRAN, MELIPILLA

EJECUCION OBRAS CIVILES Metropolitana 268974 Mejoramiento y 

Ampliación APR 

Culipran, Melipilla

1. OBRAS Terminado Propuesta publica             10-jul-17 01-ago-17 25-oct-17 25-oct-17 06-sept-17 20-dic-19 MELIPILLA MELIPILLA Sin Reajuste 2.517.815 2.421.595 89.057.400 MARIO ITURRIETA E 

HIJO S.A

2.398.263 23.332 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23.332 0 0 Contratación de 

Obras

A.P.Rural Metropolitana de 

Santiago

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 30459152-0 MEJORAMIENTO Y 

AMPLIACIÓN APR 

AGUILA NORTE 

SUR,PAINE

EJECUCION CONSULTORÍAS Metropolitana 273808 Asesoría UT 

Mejoramiento y 

Ampliación APR Águila 

Norte Sur Comuna de 

Paine Provincia de 

Maipo

11.B. Asesoría POR 

GESTION DE 

PROYECTO APR - EN 

EJECUCION

Terminado Trato directo                 MAIPO PAINE Sin Reajuste 253.631 275.671 61.808.000 AGUAS ANDINAS S.A. 233.015 42.656 0 0 0 21.812 16.371 0 0 0 0 0 4.473 0 0
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A.P.Rural Metropolitana de 

Santiago

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 30459152-0 MEJORAMIENTO Y 

AMPLIACIÓN APR 

AGUILA NORTE 

SUR,PAINE

EJECUCION OBRAS CIVILES Metropolitana 273805 Mejoramiento y 

Ampliación APR Águila 

Norte Sur Comuna de 

Paine Provincia de 

Maipo Región 

Metropolitana de 

Santiago

1. OBRAS Terminado Propuesta publica             28-may-18 07-jun-18 10-ago-18 10-ago-18 08-ago-18 29-abr-20 MAIPO PAINE Sin Reajuste 1.900 1.901.177 76.888.230 TOMAS TAPIA URETA 

S.A

1.607.000 294.177 0 0 150.429 112.902 0 0 0 0 30.846 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

A.P.Rural Metropolitana de 

Santiago

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 30464889-0 MEJORAMIENTO Y 

AMPLIACIÓN DE APR 

DE APARICIÓN DE 

PAINE, PAINE

EJECUCION CONSULTORÍAS Metropolitana 273812 Asesoría UT 

Mejoramiento y 

Ampliación de APR 

Aparición Paine 

Comuna de Paine 

Provincia de Maipo

11.B. Asesoría POR 

GESTION DE 

PROYECTO APR - EN 

EJECUCION

En Ejecución Trato directo                 MAIPO PAINE Sin Reajuste 265.357 265.357 61.808.000 AGUAS ANDINAS S.A. 202.254 78.601 0 0 0 7.818 4.701 4.504 2.242 1.768 13.203 0 44.364 0 0

A.P.Rural Metropolitana de 

Santiago

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 30464889-0 MEJORAMIENTO Y 

AMPLIACIÓN DE APR 

DE APARICIÓN DE 

PAINE, PAINE

EJECUCION OBRAS CIVILES Metropolitana 286942 Mejoramiento y 

Ampliación de APR 

Aparición Paine 

Comuna de Paine 

Provincia de Maipo 

Región Metropolitana 

de Santiago

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             04-jun-18 14-ago-18 14-dic-18 14-dic-18 13-dic-18 08-dic-19 MAIPO PAINE Sin Reajuste 1.000.000 1.830.047 77.667.880 BOZIC INGENIERIA Y 

CONSTRUCCION LTDA

1.394.852 542.072 0 0 53.917 32.423 31.063 15.464 12.194 91.052 70.000 60.000 175.958 0 0 Contratación de 

Obras

A.P.Rural Metropolitana de 

Santiago

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 30467401-0 MEJORAMIENTO Y 

AMPLIACIÓN APR 

OLEA,ISLA DE MAIPO

EJECUCION CONSULTORÍAS Metropolitana 273816 Asesria UT 

Mejoramiento y 

Ampliación APR Olea 

Comuna de Isla de 

Maipo Provincia de 

Talagante

11.B. Asesoría POR 

GESTION DE 

PROYECTO APR - EN 

EJECUCION

Terminado Trato directo                 TALAGANTE ISLA DE MAIPO Sin Reajuste 90.950 104.758 61.808.000 AGUAS ANDINAS S.A. 103.633 1.125 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.125 0 0

A.P.Rural Metropolitana de 

Santiago

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 30480458-0 CONSTRUCCION 

SERVICIO APR EL 

PANGUE, CURACAVI

EJECUCION CONSULTORÍAS Metropolitana 285241 Asesoría a UT 

Construcción de 

Servicio de APR El 

Pangue, Comuna de 

Curacaví Provincia de 

Melipilla Región 

Metropolitana

12.B. Asesoría ADM Y 

SUPERVISION APR - 

EN EJECUCION

En Ejecución Trato directo                 MELIPILLA CURACAVI Sin Reajuste 86.058 86.058 61.808.000 AGUAS ANDINAS S.A. 3.028 85.752 0 0 0 20.461 9.976 4.364 14.306 11.142 0 22.782 2.722 0 0

A.P.Rural Metropolitana de 

Santiago

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 30480458-0 CONSTRUCCION 

SERVICIO APR EL 

PANGUE, CURACAVI

EJECUCION OBRAS CIVILES Metropolitana 297849 Construcción de 

Servicio de APR El 

Pangue, Comuna de 

Curacaví Provincia de 

Melipilla Región 

Metropolitana

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             20-nov-19 20-nov-19 16-dic-19 16-dic-19 22-oct-19 19-may-20 MAIPO PAINE Sin Reajuste 574.545 593.504 78.962.920 SERV. CONSTR. E 

INMOB. AGUAS E 

INGENIERIA LTDA.

20.882 591.391 0 0 141.109 68.799 30.098 98.662 76.838 0 45.000 82.424 48.461 0 0 Contratación de 

Obras

A.P.Rural Metropolitana de 

Santiago

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 30482856-0 AMPLIACION Y 

MEJORAMIENTO DE 

APR SAN 

MANUEL,MELIPILLA

EJECUCION CONSULTORÍAS Metropolitana 282643 Asesoría UT 

Ampliación y 

Mejoramiento Servicio 

de APR San Manuel 

Comuna de Melipilla 

Provincia de Melipilla

11.B. Asesoría POR 

GESTION DE 

PROYECTO APR - EN 

EJECUCION

En Ejecución Trato directo                 MELIPILLA MELIPILLA Sin Reajuste 251.503 251.503 61.808.000 AGUAS ANDINAS S.A. 154.155 26.184 0 0 0 9.659 2.024 0 0 0 0 3.770 4.217 6.514 71.164

A.P.Rural Metropolitana de 

Santiago

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 30482856-0 AMPLIACION Y 

MEJORAMIENTO DE 

APR SAN 

MANUEL,MELIPILLA

EJECUCION OBRAS CIVILES Metropolitana 259676 Ampliación y 

Mejoramiento Servicio 

de APR San Manuel 

Comuna de Melipilla 

Provincia de Melipilla

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             13-ago-18 05-sept-18 29-nov-18 29-nov-18 29-oct-18 21-abr-20 MELIPILLA MELIPILLA Sin Reajuste 1.600.000 1.734.504 89.057.400 MARIO ITURRIETA E 

HIJO S.A

1.063.136 180.573 0 0 66.616 13.957 0 0 0 0 0 0 0 100.000 490.795 Contratación de 

Obras

A.P.Rural Metropolitana de 

Santiago

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 30485725-0 CONSTRUCCION 

SERVICIO APR SANTA 

ELENA SUR,COMUNA 

DE COLINA

EJECUCION CONSULTORÍAS Metropolitana 306123 Asesoría UT 

Construcción Servicio 

APR Santa Elena Sur, 

Comuna de Colina

11.A. Asesoría POR 

GESTION DE 

PROYECTO APR - EN 

PROGRAMACION

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 CHACABUCO COLINA Sin Reajuste 57.251 57.251 61.808.000 AGUAS ANDINAS S.A. 0 40.300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25.794 14.506 0

A.P.Rural Metropolitana de 

Santiago

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 30485725-0 CONSTRUCCION 

SERVICIO APR SANTA 

ELENA SUR,COMUNA 

DE COLINA

EJECUCION OBRAS CIVILES Metropolitana 306122 Construcción Servicio 

APR Santa Elena Sur, 

Comuna de Colina

1. OBRAS Adjudicado                                                                                          Propuesta publica             19-feb-20 16-mar-20 02-ene-00 02-ene-00 23-nov-20 18-nov-21 CHACABUCO COLINA Sin Reajuste 270.000 394.837 96.589.270 INVAR S. A. 0 277.925 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 135.000 142.925 116.912 Contratación de 

Obras

A.P.Rural Metropolitana de 

Santiago

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 30485785-0 CONSTRUCCION APR 

AGUAS DEL MAIPO 

ISLA DE MAIPO

EJECUCION CONSULTORÍAS Metropolitana 306127 Asesoría UT 

Construcción APR 

Aguas del Maipo, 

Comuna de Isla de 

Maipo

11.B. Asesoría POR 

GESTION DE 

PROYECTO APR - EN 

EJECUCION

En Ejecución Trato directo                 TALAGANTE ISLA DE MAIPO Sin Reajuste 127.598 127.598 61.808.000 AGUAS ANDINAS S.A. 0 68.903 0 0 0 0 0 0 0 7.184 4.492 14.424 11.600 31.203 58.695

A.P.Rural Metropolitana de 

Santiago

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 30485785-0 CONSTRUCCION APR 

AGUAS DEL MAIPO 

ISLA DE MAIPO

EJECUCION OBRAS CIVILES Metropolitana 306125 Construcción APR 

Aguas del Maipo, 

Comuna de Isla de 

Maipo

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             26-feb-20 23-mar-20 27-may-20 27-may-20 25-may-20 21-mar-21 TALAGANTE ISLA DE MAIPO Sin Reajuste 960.000 879.983 76.888.230 TOMAS TAPIA URETA 

S.A

0 475.190 0 0 0 0 0 0 49.543 30.979 25.000 73.971 80.507 215.190 404.793 Contratación de 

Obras

A.P.Rural Metropolitana de 

Santiago

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40000690-0 MEJORAMIENTO 

INSTALACIÓN DE 

FILTRO PARA ABATIR 

ARSÉNICO EN APR 

COLO COLO 

QUILICURA

EJECUCION CONSULTORÍAS Metropolitana 310511 Asesoría UT 

Mejoramiento 

Sistema de APR Colo 

Colo Quilicura

11.A. Asesoría POR 

GESTION DE 

PROYECTO APR - EN 

PROGRAMACION

Por Licitar Sin Información               SANTIAGO QUILICURA Sin Reajuste 0 30.771 0 0 144 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 144 30.627

A.P.Rural Metropolitana de 

Santiago

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40000690-0 MEJORAMIENTO 

INSTALACIÓN DE 

FILTRO PARA ABATIR 

ARSÉNICO EN APR 

COLO COLO 

QUILICURA

EJECUCION OBRAS CIVILES Metropolitana 310509 Mejoramiento 

Sistema de APR Colo 

Colo Quilicura

1. OBRAS En Licitación Propuesta publica             10-ago-20 03-sept-20 02-ene-00 02-ene-00 02-nov-20 30-jul-21 SANTIAGO QUILICURA Sin Reajuste 200.000 200.000 0 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 211.222 Contratación de 

Obras

A.P.Rural Metropolitana de 

Santiago

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40001283-0 AMPLIACIÓN Y 

MEJORAMIENTO APR 

SANTA MATILDE 

COMUNA DE TIL TIL

EJECUCION CONSULTORÍAS Metropolitana 306130 Asesoría UT 

Mejoramiento y 

Ampliación APR Santa 

Matilde Til Til

12.A. Asesoría ADM Y 

SUPERVISION APR - 

EN PROGRAMACION

Por Licitar Sin Información               CHACABUCO TIL TIL Sin Reajuste 0 58.345 0 0 1.450 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.450 56.895

A.P.Rural Metropolitana de 

Santiago

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40001283-0 AMPLIACIÓN Y 

MEJORAMIENTO APR 

SANTA MATILDE 

COMUNA DE TIL TIL

EJECUCION OBRAS CIVILES Metropolitana 306129 Mejoramiento y 

Ampliación APR Santa 

Matilde Til Til

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-oct-20 01-nov-20 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-20 01-dic-21 CHACABUCO TIL TIL Sin Reajuste 0 392.379 0 0 10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.000 382.379 Contratación de 

Obras

A.P.Rural Metropolitana de 

Santiago

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40003798-0 AMPLIACION Y 

MEJORAMIENTO DEL 

APR SAN JOSÉ DE 

MELIPILLA, MELIPILLA

EJECUCION CONSULTORÍAS Metropolitana 306138 Asesoría UT 

Ampliación y 

Mejoramiento del APR 

San José de Melipilla, 

Melipilla

11.A. Asesoría POR 

GESTION DE 

PROYECTO APR - EN 

PROGRAMACION

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 MELIPILLA MELIPILLA Sin Reajuste 576.757 576.757 61.808.000 AGUAS ANDINAS S.A. 0 46.406 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23.200 23.206 530.351

A.P.Rural Metropolitana de 

Santiago

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40003798-0 AMPLIACION Y 

MEJORAMIENTO DEL 

APR SAN JOSÉ DE 

MELIPILLA, MELIPILLA

EJECUCION OBRAS CIVILES Metropolitana 306134 Ampliación y 

Mejoramiento del APR 

San José de Melipilla, 

Melipilla

1. OBRAS Adjudicado                                                                                          Propuesta publica             15-jun-20 21-jul-20 02-ene-00 02-ene-00 01-sept-20 23-feb-22 MELIPILLA MELIPILLA Sin Reajuste 4.150.000 3.977.634 76.888.230 TOMAS TAPIA URETA 

S.A

0 320.044 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 160.000 160.044 3.657.590 Contratación de 

Obras

A.P.Rural Metropolitana de 

Santiago

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40009342-0 AMPLIACIÓN Y 

MEJORAMIENTO 

SISTEMA DE AGUA 

POTABLE RURAL DE 

EL PAICO COMUNA 

DE EL MONTE

EJECUCION CONSULTORÍAS Metropolitana 301341 asesoría UT 

Mejoramiento y 

Ampliación APR El 

Paico, Comina De El 

Monte

11.B. Asesoría POR 

GESTION DE 

PROYECTO APR - EN 

EJECUCION

En Ejecución Trato directo                 TALAGANTE EL MONTE Sin Reajuste 224.342 224.342 61.808.000 AGUAS ANDINAS S.A. 17.400 128.671 0 0 0 3.276 14.574 9.806 14.594 14.071 13.082 0 3.023 56.245 78.271

A.P.Rural Metropolitana de 

Santiago

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40009342-0 AMPLIACIÓN Y 

MEJORAMIENTO 

SISTEMA DE AGUA 

POTABLE RURAL DE 

EL PAICO COMUNA 

DE EL MONTE

EJECUCION OBRAS CIVILES Metropolitana 301302 Mejoramiento y 

Ampliación APR El 

Paico, El Monte

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             22-jul-19 12-ago-19 11-dic-19 11-dic-19 11-oct-19 03-abr-21 MELIPILLA MELIPILLA Sin Reajuste 1.284.807 1.547.183 76.888.230 TOMAS TAPIA URETA 

S.A

120.000 887.377 0 0 22.594 100.512 67.626 100.645 97.041 90.220 80.000 41.361 287.377 0 539.806 Contratación de 

Obras

A.P.Rural Metropolitana de 

Santiago

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40013252-0 AMPLIACION APR EL 

BOLLENAR MELIPILLA

EJECUCION CONSULTORÍAS Metropolitana 321895 Asesoría UT 

Ampliación  y 

Mejoramiento El 

Bollenar,  Comuna de 

Melipilla, Provincia de 

Melipilla Plan 

Recuperación 

económica

11.A. Asesoría POR 

GESTION DE 

PROYECTO APR - EN 

PROGRAMACION

Por Licitar Sin Información               Sin Reajuste 0 376.485 0 0 7.250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.250 369.235

A.P.Rural Metropolitana de 

Santiago

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40013252-0 AMPLIACION APR EL 

BOLLENAR MELIPILLA

EJECUCION OBRAS CIVILES Metropolitana 321879 Ampliación  y 

Mejoramiento El 

Bollenar,  Comuna de 

Melipilla, Provincia de 

Melipilla Plan 

Recuperación 

económica

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-oct-20 01-nov-20 02-ene-00 02-ene-00 01-nov-20 01-nov-22 Sin Reajuste 0 2.596.455 0 0 50.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50.000 2.546.455 Contratación de 

Obras

A.P.Rural Metropolitana de 

Santiago

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40013637-0 AMPLIACIÓN Y 

MEJORAMIENTO APR 

GACITUA ISLA DE 

MAIPO

EJECUCION CONSULTORÍAS Metropolitana 321899 Asesoría UT 

Ampliación y 

mejoramiento APR 

Gacitúa, Comuna de 

Isla de Maipo, 

Provincia de 

Talagante Plan 

Recuperación 

económica

11.A. Asesoría POR 

GESTION DE 

PROYECTO APR - EN 

PROGRAMACION

Por Licitar Sin Información               Sin Reajuste 0 435.299 0 0 7.250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.250 428.049

A.P.Rural Metropolitana de 

Santiago

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40013637-0 AMPLIACIÓN Y 

MEJORAMIENTO APR 

GACITUA ISLA DE 

MAIPO

EJECUCION OBRAS CIVILES Metropolitana 321897 Ampliación y 

mejoramiento APR 

Gacitúa, Comuna de 

Isla de Maipo, 

Provincia de 

Cordillera Plan 

Recuperación 

económica

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-oct-20 01-nov-20 02-ene-00 02-ene-00 01-nov-20 01-nov-22 Sin Reajuste 0 3.002.065 0 0 50.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50.000 2.952.065 Contratación de 

Obras

A.P.Rural Metropolitana de 

Santiago

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40016428-0 MEJORAMIENTO 

MEJORAMIENTO Y 

AMPLIACIÓN APR 

SANTA INES DE 

PATAGUILLAS 

CURACAVÍ

EJECUCION CONSULTORÍAS Metropolitana 319971 Asesoría UT 

Mejoramiento y 

Ampliación de Servicio 

de APR Santa Inés de 

Patagüillas, comuna 

de Curacaví Región 

Metropolitana

11.A. Asesoría POR 

GESTION DE 

PROYECTO APR - EN 

PROGRAMACION

Por Licitar Sin Información               Sin Reajuste 0 344.263 0 0 5.800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.800 338.463

A.P.Rural Metropolitana de 

Santiago

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40016428-0 MEJORAMIENTO 

MEJORAMIENTO Y 

AMPLIACIÓN APR 

SANTA INES DE 

PATAGUILLAS 

CURACAVÍ

EJECUCION OBRAS CIVILES Metropolitana 319969 Mejoramiento y 

Ampliación de Servicio 

de APR Santa Inés de 

Patagüillas, comuna 

de Curacaví Región 

Metropolitana

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-oct-20 01-oct-20 02-ene-00 02-ene-00 01-nov-20 01-nov-22 Sin Reajuste 0 2.374.223 0 0 40.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40.000 2.334.223 Contratación de 

Obras

A.P.Rural Metropolitana de 

Santiago

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40017073-0 CONSERVACION 

MANTENCIÓN Y 

AMPLIACIÓN DE SIST. 

APR,REGIÓN 

METROPOLITANA 

(GLOSA 5)

EJECUCION CONSULTORÍAS Metropolitana 302548 Asesoría Unidad 

Técnica Conservación 

del servicio APR 

Santa Luisa Comuna 

de Colina Provincia 

de Chacabuco

11.B. Asesoría POR 

GESTION DE 

PROYECTO APR - EN 

EJECUCION

En Ejecución Trato directo                 CHACABUCO COLINA Sin Reajuste 17.232 17.232 61.808.000 AGUAS ANDINAS S.A. 0 13.959 0 0 0 0 0 5.793 0 0 0 0 8.166 0 0

A.P.Rural Metropolitana de 

Santiago

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40017073-0 CONSERVACION 

MANTENCIÓN Y 

AMPLIACIÓN DE SIST. 

APR,REGIÓN 

METROPOLITANA 

(GLOSA 5)

EJECUCION CONSULTORÍAS Metropolitana 305549 Asesoría UT 

Conservación de los 

Servicios de APR 

Chorrillos Lipangue y 

Cardonal Bajo de las 

comunas de Lampa y 

Paine de las 

Provincias de 

Chacabuco y Maipo

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

Terminado Trato directo                 01-nov-19 01-nov-19 16-dic-19 16-dic-19 05-ago-19 03-dic-19 CHACABUCO, MAIPO LAMPA, PAINE Sin Reajuste 18.960 19.856 61.808.000 AGUAS ANDINAS S.A. 0 9.807 0 0 0 0 0 0 3.854 0 5.953 0 0 0 0 Asesoría y 

Consultoría de 

Gestión de Proyectos

A.P.Rural Metropolitana de 

Santiago

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40017073-0 CONSERVACION 

MANTENCIÓN Y 

AMPLIACIÓN DE SIST. 

APR,REGIÓN 

METROPOLITANA 

(GLOSA 5)

EJECUCION CONSULTORÍAS Metropolitana 315603 Asesoría UT 

Conservación 

Servicios de APR El 

Lucero Reina Norte 

Las Mercedes  

comunas de Lampa 

Colina y María Pinto

11.A. Asesoría POR 

GESTION DE 

PROYECTO APR - EN 

PROGRAMACION

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 SANTIAGO SANTIAGO Sin Reajuste 49.299 49.299 61.808.000 AGUAS ANDINAS S.A. 0 29.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14.500 14.500 0 20.299

A.P.Rural Metropolitana de 

Santiago

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40017073-0 CONSERVACION 

MANTENCIÓN Y 

AMPLIACIÓN DE SIST. 

APR,REGIÓN 

METROPOLITANA 

(GLOSA 5)

EJECUCION CONSULTORÍAS Metropolitana 315923 Asesoría UT 

Conservación 

Servicios de APR 

Rangue Los Hornos El 

Vínculo Casas de 

Pudahuel comunas 

de Paine Pudahuel

11.A. Asesoría POR 

GESTION DE 

PROYECTO APR - EN 

PROGRAMACION

Por Licitar Sin Información               SANTIAGO, MAIPO PUDAHUEL, PAINE Sin Reajuste 0 52.200 0 0 5.800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.900 2.900 0 46.400

A.P.Rural Metropolitana de 

Santiago

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40017073-0 CONSERVACION 

MANTENCIÓN Y 

AMPLIACIÓN DE SIST. 

APR,REGIÓN 

METROPOLITANA 

(GLOSA 5)

EJECUCION CONSULTORÍAS Metropolitana 315925 Asesoría UT 

Conservación 

Servicios de APR 

Cholqui Manantiales 

Codigua Huechún y 

Santa Rosa de las  

comunas de Melipilla 

y San Pedro

11.A. Asesoría POR 

GESTION DE 

PROYECTO APR - EN 

PROGRAMACION

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 MELIPILLA, 

TALAGANTE

MELIPILLA, EL MONTE Sin Reajuste 72.411 72.411 61.808.000 AGUAS ANDINAS S.A. 0 58.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36.250 21.750 0 14.411

A.P.Rural Metropolitana de 

Santiago

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40017073-0 CONSERVACION 

MANTENCIÓN Y 

AMPLIACIÓN DE SIST. 

APR,REGIÓN 

METROPOLITANA 

(GLOSA 5)

EJECUCION CONSULTORÍAS Metropolitana 315927 Asesoría 

Conservación 

Servicios de APR 

Barrancas de Pichi 

Domingo Ortiz de 

Rosas El Asiento y 

Santa Rosa comunas 

11.A. Asesoría POR 

GESTION DE 

PROYECTO APR - EN 

PROGRAMACION

Por Licitar Sin Información               MELIPILLA ALHUE, SAN PEDRO Sin Reajuste 0 52.200 0 0 2.900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.900 0 49.300

A.P.Rural Metropolitana de 

Santiago

Fondos sin decretar PROYECTOS 40017073-0 CONSERVACION 

MANTENCIÓN Y 

AMPLIACIÓN DE SIST. 

APR,REGIÓN 

METROPOLITANA 

(GLOSA 5)

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 316081 EXPROPIACIONES 

APR CONSERVACION 

2020

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 Sin Reajuste 0 842.063 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 30.500 0 0 0 0 0 0 0 1.500 1.500 0 0 27.500 0

A.P.Rural Metropolitana de 

Santiago

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40017073-0 CONSERVACION 

MANTENCIÓN Y 

AMPLIACIÓN DE SIST. 

APR,REGIÓN 

METROPOLITANA 

(GLOSA 5)

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 320514 PAGO PERITOS 

TASADORES

5. EXPROPIACIONES En Ejecución Trato directo                 Sin Reajuste 0 9.493 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.087 0 0 0 0 0 0 0 1.087 0 0 0 0 0

A.P.Rural Metropolitana de 

Santiago

Fondos sin decretar PROYECTOS 40017073-0 CONSERVACION 

MANTENCIÓN Y 

AMPLIACIÓN DE SIST. 

APR,REGIÓN 

METROPOLITANA 

(GLOSA 5)

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 322496 APR PAICO ALTO 

LOTE 2 ROL 269-174 

COMITE DE AGUA 

POTABLE PAICO ALTO

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 848 848 8 Varios Expropiados 0 848 0 0 0 0 0 0 0 0 0 848 0 0 0

A.P.Rural Metropolitana de 

Santiago

Fondos sin decretar PROYECTOS 40017073-0 CONSERVACION 

MANTENCIÓN Y 

AMPLIACIÓN DE SIST. 

APR,REGIÓN 

METROPOLITANA 

(GLOSA 5)

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 322741 Resol. FISCALIA Nº 

41 DE FECHA 20-3-

2020 Lote(s) Nº 1 

SISTEMA DE AGUA 

POTABLE RURAL 

ROSARIO LOS OLMOS 

- CAMINO DE ACCESO

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 4.464 4.464 8 Varios Expropiados 0 4.464 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.464 0 0 0

A.P.Rural Metropolitana de 

Santiago

Fondos sin decretar PROYECTOS 40017073-0 CONSERVACION 

MANTENCIÓN Y 

AMPLIACIÓN DE SIST. 

APR,REGIÓN 

METROPOLITANA 

(GLOSA 5)

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 322742 Resol. FISCALIA Nº 

41 DE FECHA 

3/20/2020 Lote(s) Nº 

2 SISTEMA DE AGUA 

POTABLE RURAL 

ROSARIO LOS OLMOS 

- CAMINO DE ACCESO

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 244 244 8 Varios Expropiados 0 244 0 0 0 0 0 0 0 0 0 244 0 0 0

A.P.Rural Metropolitana de 

Santiago

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40017073-0 CONSERVACION 

MANTENCIÓN Y 

AMPLIACIÓN DE SIST. 

APR,REGIÓN 

METROPOLITANA 

(GLOSA 5)

EJECUCION OBRAS CIVILES Metropolitana 302546 Conservación del 

servicio de APR Santa 

Luisa Comuna de 

Colina Provincia de 

Chacabuco

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             05-ago-19 27-ago-19 09-dic-19 09-dic-19 07-oct-19 04-feb-20 CHACABUCO COLINA Sin Reajuste 120.000 118.839 76.407.531 CONSTRUCTORA E 

INMOBILIARIA 

SOCOIN SPA

22.570 96.269 0 0 0 0 39.949 0 0 0 0 0 56.321 0 0 Contratación de 

Obras

A.P.Rural Metropolitana de 

Santiago

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40017073-0 CONSERVACION 

MANTENCIÓN Y 

AMPLIACIÓN DE SIST. 

APR,REGIÓN 

METROPOLITANA 

(GLOSA 5)

EJECUCION OBRAS CIVILES Metropolitana 304184 Conservación de los 

Servicios de APR 

Chorrillos Lipangue y 

Cardonal Bajo de las 

comunas de Lampa y 

Paine de las 

Provincias de 

Chacabuco y Maipo

1. OBRAS Terminado Propuesta publica             03-jun-19 24-jun-19 16-dic-19 16-dic-19 05-ago-19 03-dic-19 CHACABUCO, MAIPO LAMPA, PAINE Sin Reajuste 240.000 136.938 85.925.300 BRICENO Y TREJOS 

URBANIZACIONES 

LTDA

69.307 67.631 0 0 0 0 0 26.576 0 41.055 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

A.P.Rural Metropolitana de 

Santiago

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40017073-0 CONSERVACION 

MANTENCIÓN Y 

AMPLIACIÓN DE SIST. 

APR,REGIÓN 

METROPOLITANA 

(GLOSA 5)

EJECUCION OBRAS CIVILES Metropolitana 315924 Conservación 

Servicios de APR 

Cholqui Manantiales 

Codigua Huechún y 

Santa Rosa de las  

comunas de Melipilla 

y San Pedro

1. OBRAS Adjudicado                                                                                          Propuesta publica             01-jun-20 25-jun-20 02-ene-00 02-ene-00 31-ago-20 28-ene-21 MELIPILLA, 

TALAGANTE

MELIPILLA, EL MONTE Sin Reajuste 480.000 499.384 78.354.700 H R A INGENIERIA 

CIVIL LTDA.

0 400.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100.000 150.000 150.000 99.384 Contratación de 

Obras

A.P.Rural Metropolitana de 

Santiago

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40017073-0 CONSERVACION 

MANTENCIÓN Y 

AMPLIACIÓN DE SIST. 

APR,REGIÓN 

METROPOLITANA 

(GLOSA 5)

EJECUCION OBRAS CIVILES Metropolitana 315926 Conservación 

Servicios de APR 

Barrancas de Pichi 

Domingo Ortiz de 

Rosas El Asiento y 

Santa Rosa comunas 

de Alhué y San Pedro

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-ago-20 01-ago-20 02-ene-00 02-ene-00 01-ago-20 01-nov-20 MELIPILLA ALHUE, SAN PEDRO Sin Reajuste 0 350.763 0 0 20.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.000 0 330.763 Contratación de 

Obras

A.P.Rural Metropolitana de 

Santiago

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40017073-0 CONSERVACION 

MANTENCIÓN Y 

AMPLIACIÓN DE SIST. 

APR,REGIÓN 

METROPOLITANA 

(GLOSA 5)

EJECUCION OBRAS CIVILES Metropolitana 321222 Conservación 

Servicios de APR El 

Lucero Las Mercedes 

Varias localidades 

(implementación 

seguridad 

estanques) comunas 

de Lampa Colina y 

1. OBRAS Adjudicado                                                                                          Propuesta publica             22-jun-20 17-jul-20 02-ene-00 02-ene-00 21-sept-20 18-feb-21 Sin Reajuste 360.000 339.993 78.354.700 H R A INGENIERIA 

CIVIL LTDA.

0 200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50.000 50.000 100.000 139.993 Contratación de 

Obras

A.P.Rural Metropolitana de 

Santiago

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40017073-0 CONSERVACION 

MANTENCIÓN Y 

AMPLIACIÓN DE SIST. 

APR,REGIÓN 

METROPOLITANA 

(GLOSA 5)

EJECUCION OBRAS CIVILES Metropolitana 321223 Conservación 

Servicios de APR El 

Vínculo Lomas de 

Culipran y Casas de 

Pudahuel comunas 

de Paine Melipilla y 

Pudahuel

1. OBRAS En Licitación Propuesta publica             06-jul-20 31-jul-20 02-ene-00 02-ene-00 30-sept-20 29-mar-21 Sin Reajuste 360.000 360.000 0 0 40.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.000 20.000 0 320.000 Contratación de 

Obras

A.P.Rural Metropolitana de 

Santiago

Fondos sin decretar PROYECTOS 40017073-0 CONSERVACION 

MANTENCIÓN Y 

AMPLIACIÓN DE SIST. 

APR,REGIÓN 

METROPOLITANA 

(GLOSA 5)

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 316081 EXPROPIACIONES 

APR CONSERVACION 

2020

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 Sin Reajuste 0 842.063 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 19.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19.000 0

A.P.Rural Metropolitana de 

Santiago

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40018534-0 CONSERVACION 

SISTEMAS DE APR 

POR SEQUÍA VARIAS 

COMUNAS DE LA 

REGIÓN

EJECUCION CONSULTORÍAS Metropolitana 308776 Asesoría UT 

Construcción de 

Sondajes para los 

APR Rangue Los 

Hornos y Puangue de 

las Comunas de 

Paine y Melipilla 

Condición Especial

11.B. Asesoría POR 

GESTION DE 

PROYECTO APR - EN 

EJECUCION

Terminado Trato directo                 MELIPILLA, MAIPO MELIPILLA, PAINE Sin Reajuste 43.098 43.098 61.808.000 AGUAS ANDINAS S.A. 21.641 21.457 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21.457 0 0

A.P.Rural Metropolitana de 

Santiago

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40018534-0 CONSERVACION 

SISTEMAS DE APR 

POR SEQUÍA VARIAS 

COMUNAS DE LA 

REGIÓN

EJECUCION OBRAS CIVILES Metropolitana 308773 Construcción de 

Sondajes para los 

APR Rangue Los 

Hornos y Puangue de 

las Comunas de 

Paine y Melipilla 

Condición Especial

1. OBRAS Terminado Trato Directo con 

Cotización

01-nov-19 01-nov-19 17-dic-19 31-dic-19 29-oct-19 26-feb-20 MELIPILLA, MAIPO MELIPILLA, PAINE Sin Reajuste 297.227 297.227 96.690.360 SONDAJES S.P.A. 149.250 147.977 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 147.977 0 0 Contratación de 

Obras

A.P.Rural Metropolitana de 

Santiago

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40023437-0 CONSERVACION 

SISTEMAS DE APR 

POR SEQUÍA REGIÓN 

METROPOLITANA

EJECUCION CONSULTORÍAS Metropolitana 317092 Diseño de Ingeniería 

de Detalle 

Interconexión de los 

Sistemas APR Loica y 

Nihue Comuna de 

San Pedro al Sistema 

APR Quelentaro 

Comuna de Litueche

2. ESTUDIOS En Ejecución Propuesta privada             03-dic-19 11-dic-19 10-ago-20 10-ago-20 10-ago-20 06-jul-21 MELIPILLA SAN PEDRO Sin Reajuste 89.300 89.300 78.835.770 ALPHA INGENIERIA 

DE PROYECTOS LTDA.

0 89.300 0 0 0 0 0 0 0 31.225 0 0 58.075 0 0 Diseño de Ingenieria

A.P.Rural Metropolitana de 

Santiago

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40023437-0 CONSERVACION 

SISTEMAS DE APR 

POR SEQUÍA REGIÓN 

METROPOLITANA

EJECUCION CONSULTORÍAS Metropolitana 317100 Asesoría UT Diseño 

de Ingeniería de 

Detalle Interconexión 

de los Sistemas APR 

Loica y Nihue 

Comuna de San 

Pedro al Sistema APR 

Quelentaro Comuna 

12.B. Asesoría ADM Y 

SUPERVISION APR - 

EN EJECUCION

En Ejecución Trato directo                 MELIPILLA SAN PEDRO Sin Reajuste 12.949 12.949 61.808.000 AGUAS ANDINAS S.A. 0 12.949 0 0 0 0 0 0 0 0 4.528 0 8.421 0 0



Informe mensual de Iniciativas de Inversión programadas y en ejecución MOP año 2020

(Montos en miles de $)

Mes: Julio de 2020

Servicio Reg Proyecto Reg Contrato Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación Centro gestión Cod Contrato Nombre Contrato Clasificación Estado Tipo Contratación F Licitación F Apertura
F Resolución de 

Adjudicación
F Trámite F Inicio F Término Provincia Contrato Comuna Contrato Tipo Reajuste Presupuesto oficial

Monto Vigente 

Contrato
Rut Contratista Nombre Contratista Inversión Anterior Programado año ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo TIPO DE GASTO

A.P.Rural Metropolitana de 

Santiago

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40023437-0 CONSERVACION 

SISTEMAS DE APR 

POR SEQUÍA REGIÓN 

METROPOLITANA

EJECUCION CONSULTORÍAS Metropolitana 319217 Construcción de 

Prospecciones para 

los Servicios de APR 

de  APR Caleu, 

Espinalillo, 

Montenegro y 

Rungue de la 

Comuna de Til Til

2. ESTUDIOS Adjudicado                                                                                          Propuesta privada             13-abr-20 06-may-20 02-ene-00 02-ene-00 30-sept-20 29-mar-21 Sin Reajuste 400.000 395.720 96.690.360 SONDAJES S.P.A. 0 163.364 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 163.364 0 127.552 Estudio de 

Factibilidad con 

Diseño

A.P.Rural Metropolitana de 

Santiago

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40023437-0 CONSERVACION 

SISTEMAS DE APR 

POR SEQUÍA REGIÓN 

METROPOLITANA

EJECUCION CONSULTORÍAS Metropolitana 319219 Asesoría UT 

Construcción de 

Prospecciones para 

los Servicios de APR 

de  APR Caleu, 

Espinalillo, 

Montenegro y 

Rungue de la 

Comuna de Til Til

11.A. Asesoría POR 

GESTION DE 

PROYECTO APR - EN 

PROGRAMACION

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 57.379 57.379 61.808.000 AGUAS ANDINAS S.A. 0 23.688 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23.688 0 33.692

A.P.Rural Metropolitana de 

Santiago

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40023437-0 CONSERVACION 

SISTEMAS DE APR 

POR SEQUÍA REGIÓN 

METROPOLITANA

EJECUCION CONSULTORÍAS Metropolitana 319220 Construcción de 

Sondajes para los 

Servicios de APR de 

Pelvín APR La Puntilla 

de Lonquén y APR 

Estación Polpaico de 

las comunas de 

Peñaflor Isla de 

Maipo y Til Til

2. ESTUDIOS En Licitación Propuesta publica             06-jul-20 30-jul-20 02-ene-00 02-ene-00 28-sept-20 27-mar-21 Sin Reajuste 340.000 340.000 0 0 100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100.000 0 135.197 Estudio de 

Factibilidad con 

Diseño

A.P.Rural Metropolitana de 

Santiago

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40023437-0 CONSERVACION 

SISTEMAS DE APR 

POR SEQUÍA REGIÓN 

METROPOLITANA

EJECUCION CONSULTORÍAS Metropolitana 319221 Asesoría 

Construcción de 

Sondajes para los 

Servicios de APR de 

Pelvín APR La Puntilla 

de Lonquén y APR 

Estación Polpaico de 

las comunas de 

Peñaflor Isla de 

11.A. Asesoría POR 

GESTION DE 

PROYECTO APR - EN 

PROGRAMACION

Por Licitar Sin Información               Sin Reajuste 0 49.300 0 0 17.033 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17.033 0 32.267

A.P.Rural Metropolitana de 

Santiago

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40023437-0 CONSERVACION 

SISTEMAS DE APR 

POR SEQUÍA REGIÓN 

METROPOLITANA

EJECUCION CONSULTORÍAS Metropolitana 321343 Construcción de 

Sondajes para el 

servicio de APR La 

Estancilla, comuna de 

San Bernardo y 

diseño de habilitación

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-sept-20 01-sept-20 02-ene-00 02-ene-00 01-sept-20 01-sept-21 Sin Reajuste 0 266.071 0 0 4.803 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.803 261.268 Contratación de 

Obras

A.P.Rural Metropolitana de 

Santiago

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40023437-0 CONSERVACION 

SISTEMAS DE APR 

POR SEQUÍA REGIÓN 

METROPOLITANA

EJECUCION CONSULTORÍAS Metropolitana 321344 Asesoría UT 

Construcción de 

Sondajes para el 

servicio de APR La 

Estancilla, comuna de 

San Bernardo y 

diseño de habilitación

11.A. Asesoría POR 

GESTION DE 

PROYECTO APR - EN 

PROGRAMACION

Por Licitar Sin Información               Sin Reajuste 0 38.580 0 0 696 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 696 37.884

A.P.Rural Metropolitana de 

Santiago

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40023437-0 CONSERVACION 

SISTEMAS DE APR 

POR SEQUÍA REGIÓN 

METROPOLITANA

EJECUCION OBRAS CIVILES Metropolitana 319217 Construcción de 

Prospecciones para 

los Servicios de APR 

de  APR Caleu, 

Espinalillo, 

Montenegro y 

Rungue de la 

Comuna de Til Til

2. ESTUDIOS Adjudicado                                                                                          Propuesta privada             13-abr-20 06-may-20 02-ene-00 02-ene-00 30-sept-20 29-mar-21 Sin Reajuste 400.000 395.720 96.690.360 SONDAJES S.P.A. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 104.804 Estudio de 

Factibilidad con 

Diseño

A.P.Rural Metropolitana de 

Santiago

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40023437-0 CONSERVACION 

SISTEMAS DE APR 

POR SEQUÍA REGIÓN 

METROPOLITANA

EJECUCION OBRAS CIVILES Metropolitana 319220 Construcción de 

Sondajes para los 

Servicios de APR de 

Pelvín APR La Puntilla 

de Lonquén y APR 

Estación Polpaico de 

las comunas de 

Peñaflor Isla de 

Maipo y Til Til

2. ESTUDIOS En Licitación Propuesta publica             06-jul-20 30-jul-20 02-ene-00 02-ene-00 28-sept-20 27-mar-21 Sin Reajuste 340.000 340.000 0 0 17.467 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17.467 0 87.336 Estudio de 

Factibilidad con 

Diseño

A.P.Rural del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 30071469-0 MEJORAMIENTO Y 

AMPLIACION APR SAN 

PEDRO DE 

ALCANTARA, 

PAREDONES

EJECUCION CONSULTORÍAS O Higgins 269226 Asesoría 

MEJORAMIENTO Y 

AMPLIACIÓN SAN 

PEDRO DE 

ALCÁNTARA, 

PAREDONES 1 ETAPA

11.B. Asesoría POR 

GESTION DE 

PROYECTO APR - EN 

EJECUCION

En Ejecución Trato directo                 CARDENAL CARO PAREDONES Sin Reajuste 195.999 209.593 76.833.300 ESSBIO S.A. 127.045 82.548 0 0 0 55.108 14.124 0 0 0 0 0 13.316 0 0

A.P.Rural del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 30071469-0 MEJORAMIENTO Y 

AMPLIACION APR SAN 

PEDRO DE 

ALCANTARA, 

PAREDONES

EJECUCION CONSULTORÍAS O Higgins 315747 Asesoría 

MEJORAMIENTO Y 

AMPLIACION APR SAN 

PEDRO DE 

ALCANTARA 

11.A. Asesoría POR 

GESTION DE 

PROYECTO APR - EN 

PROGRAMACION

Por Licitar Sin Información               COLCHAGUA CHIMBARONGO Sin Reajuste 0 74.379 0 0 7.250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.250 67.129

A.P.Rural del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 30071469-0 MEJORAMIENTO Y 

AMPLIACION APR SAN 

PEDRO DE 

ALCANTARA, 

PAREDONES

EJECUCION OBRAS CIVILES O Higgins 291539 MEJORAMIENTO Y 

AMPLIACION SAN 

PEDRO DE 

ALCANTARA 

PAREDONES 1 ETAPA

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             05-nov-18 21-nov-18 11-mar-19 11-mar-19 29-ene-19 23-abr-20 CARDENAL CARO PAREDONES Sin Reajuste 1.239.481 1.445.472 76.888.230 TOMAS TAPIA URETA 

S.A

1.015.080 430.392 0 0 241.149 97.406 0 0 0 0 0 91.836 0 0 0 Contratación de 

Obras

A.P.Rural del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 30071469-0 MEJORAMIENTO Y 

AMPLIACION APR SAN 

PEDRO DE 

ALCANTARA, 

PAREDONES

EJECUCION OBRAS CIVILES O Higgins 315619 MEJORAMIENTO Y 

AMPLIACION APR SAN 

PEDRO DE 

ALCANTARA 

PAREDONES 2 ETAPA

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-oct-20 01-nov-20 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-20 01-jun-21 COLCHAGUA CHIMBARONGO Sin Reajuste 0 512.959 0 0 50.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50.000 462.959 Contratación de 

Obras

A.P.Rural del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 30134238-0 MEJORAMIENTO 

SISTEMA APR MOLINO 

EL ALAMO, 

COLTAUCO

EJECUCION CONSULTORÍAS O Higgins 306236 Asesoría 

MEJORAMIENTO 

SISTEMA APR EL 

MOLINO EL ALAMO 

COLTAUCO

11.B. Asesoría POR 

GESTION DE 

PROYECTO APR - EN 

EJECUCION

En Ejecución Trato directo                 CACHAPOAL COLTAUCO Sin Reajuste 245.775 245.775 76.833.300 ESSBIO S.A. 0 172.170 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 172.170 73.605

A.P.Rural del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 30134238-0 MEJORAMIENTO 

SISTEMA APR MOLINO 

EL ALAMO, 

COLTAUCO

EJECUCION OBRAS CIVILES O Higgins 306235 MEJORAMIENTO 

SISTEMA APR EL 

MOLINO EL ALAMO 

COMUNA DE 

COLTAUCO

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             29-oct-19 22-nov-19 25-mar-20 25-mar-20 24-ene-20 18-ene-21 CACHAPOAL COLTAUCO Sin Reajuste 1.968.458 1.695.000 78.183.880 INGENIERIA Y 

CONSTRUCCION 

INGESAN LTDA.

0 1.187.376 0 0 112.730 0 129.840 108.545 146.238 130.025 120.000 150.000 160.000 130.000 507.624 Contratación de 

Obras

A.P.Rural del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 30391182-0 MEJORAMIENTO Y 

AMPLIACIÓN APR SAN 

JOSÉ DE PATAGUAS, 

SAN VICENTE DE 

TAGUA TAGUA

EJECUCION CONSULTORÍAS O Higgins 269202 Asesoría 

MEJORAMIENTO Y 

AMPLIACIÓN APR SAN 

JOSE DE PATAGUAS, 

SAN VICENTE DE TT

11.B. Asesoría POR 

GESTION DE 

PROYECTO APR - EN 

EJECUCION

En Ejecución Trato directo                 CACHAPOAL SAN VICENTE Sin Reajuste 161.888 171.690 76.833.300 ESSBIO S.A. 166.390 11.680 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.300 6.380 0

A.P.Rural del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 30391182-0 MEJORAMIENTO Y 

AMPLIACIÓN APR SAN 

JOSÉ DE PATAGUAS, 

SAN VICENTE DE 

TAGUA TAGUA

EJECUCION OBRAS CIVILES O Higgins 269201 MEJORAMIENTO Y 

AMPLIACIÓN APR SAN 

JOSE DE PATAGUAS, 

COMUNA DE SAN 

VICENTE DE TT

1. OBRAS Terminado Propuesta publica             12-abr-18 14-may-18 30-jul-18 30-jul-18 29-jun-18 04-abr-20 CACHAPOAL SAN VICENTE Sin Reajuste 1.033.387 1.184.068 76.824.972 VICTOR PENA Y LILLO 

Y CIA. LTDA.

1.091.082 136.985 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37.260 55.725 44.000 0 Contratación de 

Obras

A.P.Rural del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 30440033-0 MEJORAMIENTO 

SISTEMA AGUA 

POTABLE RURAL SAN 

ENRIQUE, 

CHIMBARONGO

EJECUCION CONSULTORÍAS O Higgins 264561 Asesoría 

MEJORAMIENTO 

SISTEMA APR SAN 

ENRIQUE COMUNA DE 

CHIMBARONGO

11.B. Asesoría POR 

GESTION DE 

PROYECTO APR - EN 

EJECUCION

En Ejecución Trato directo                 COLCHAGUA CHIMBARONGO Sin Reajuste 306.385 324.058 76.833.300 ESSBIO S.A. 319.708 4.350 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.350 0 0 0

A.P.Rural del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 30440033-0 MEJORAMIENTO 

SISTEMA AGUA 

POTABLE RURAL SAN 

ENRIQUE, 

CHIMBARONGO

EJECUCION OBRAS CIVILES O Higgins 264560 MEJORAMIENTO 

SISTEMA APR SAN 

ENRIQUE COMUNA DE 

CHIMBARONGO

1. OBRAS Terminado Propuesta publica             02-feb-18 01-mar-18 25-abr-18 25-abr-18 13-abr-18 05-oct-19 COLCHAGUA CHIMBARONGO Sin Reajuste 1.949.149 2.234.884 94.557.000 CONSTRUCTORA 

COSAL S.A.

2.106.092 128.791 0 0 0 29.926 0 0 0 0 0 98.865 0 0 0 Contratación de 

Obras

A.P.Rural del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 30457273-0 MEJORAMIENTO Y 

AMPLIACIÓN SISTEMA 

APR  PUQUILLAY ALTO 

NANCAGUA

EJECUCION CONSULTORÍAS O Higgins 301285 Asesoría 

MEJORAMIENTO Y 

AMPLIACIÓN SISTEMA 

APR PUQUILLAY ALTO, 

NANCAGUA

11.B. Asesoría POR 

GESTION DE 

PROYECTO APR - EN 

EJECUCION

En Ejecución Trato directo                 COLCHAGUA NANCAGUA Sin Reajuste 106.682 106.682 76.833.300 ESSBIO S.A. 0 106.682 0 0 0 27.621 13.174 0 0 0 0 0 65.886 0 0

A.P.Rural del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 30457273-0 MEJORAMIENTO Y 

AMPLIACIÓN SISTEMA 

APR  PUQUILLAY ALTO 

NANCAGUA

EJECUCION OBRAS CIVILES O Higgins 301280 MEJORAMIENTO Y 

AMPLIACIÓN SISTEMA 

APR PUQUILLAY ALTO, 

COMUNA DE 

NANCAGUA

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             09-ago-19 06-sept-19 19-dic-19 19-dic-19 05-dic-19 30-sept-20 COLCHAGUA NANCAGUA Sin Reajuste 876.253 735.736 76.824.972 VICTOR PENA Y LILLO 

Y CIA. LTDA.

48.017 687.719 0 0 142.474 90.858 84.244 63.095 94.913 87.838 63.000 61.297 0 0 0 Contratación de 

Obras

A.P.Rural del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 30466943-0 AMPLIACION SISTEMA 

APR CUTEMU LA 

QUEBRADA, 

PAREDONES

EJECUCION CONSULTORÍAS O Higgins 306237 Asesoría AMPLIACION 

SISTEMA APR CUTEMU 

LA QUEBRADA 

PAREDONES

11.B. Asesoría POR 

GESTION DE 

PROYECTO APR - EN 

EJECUCION

En Ejecución Trato directo                 CARDENAL CARO PAREDONES Sin Reajuste 119.479 119.479 76.833.300 ESSBIO S.A. 0 119.479 0 0 0 20.601 9.455 40.023 0 0 0 0 0 49.401 0

A.P.Rural del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 30466943-0 AMPLIACION SISTEMA 

APR CUTEMU LA 

QUEBRADA, 

PAREDONES

EJECUCION OBRAS CIVILES O Higgins 306230 AMPLIACION SISTEMA 

DE APR CUTEMU LA 

QUEBRADA COMUNA 

DE PAREDONES

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             29-oct-19 22-nov-19 20-ene-20 20-ene-20 11-ene-20 05-ene-21 CARDENAL CARO PAREDONES Sin Reajuste 913.473 823.996 76.435.586 CAUSE SPA 0 823.996 0 0 142.075 65.205 133.944 88.396 83.298 60.911 50.000 90.000 110.165 0 0 Contratación de 

Obras

A.P.Rural del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 30471850-0 CONSTRUCCION 

SISTEMA APR 

PANILONCO,COGUIL 

TANUME, PICHILEMU

EJECUCION CONSULTORÍAS O Higgins 284741 Asesoría 

CONSTRUCCIÓN 

SISTEMA APR 

PANILONCO, COGUIL 

TANUME, PICHILEMU

11.B. Asesoría POR 

GESTION DE 

PROYECTO APR - EN 

EJECUCION

En Ejecución Trato directo                 CARDENAL CARO PICHILEMU Sin Reajuste 273.803 273.803 76.833.300 ESSBIO S.A. 0 273.803 0 0 0 50.185 43.802 27.610 0 0 0 0 0 152.206 0

A.P.Rural del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 30471850-0 CONSTRUCCION 

SISTEMA APR 

PANILONCO,COGUIL 

TANUME, PICHILEMU

EJECUCION OBRAS CIVILES O Higgins 298046 CONSTRUCCION 

SISTEMA APR 

CARDONAL DE 

PANILONCO COGUIL 

TANUME, COMUNA DE 

PICHILEMU

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             12-abr-19 28-may-19 26-nov-19 26-nov-19 15-nov-19 09-nov-20 CARDENAL CARO PICHILEMU Sin Reajuste 1.343.985 1.888.293 76.888.230 TOMAS TAPIA URETA 

S.A

69.734 1.818.559 0 0 276.367 302.082 190.414 173.326 136.128 93.138 92.000 200.000 200.000 155.105 0 Contratación de 

Obras

A.P.Rural del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 30481016-0 MEJORAMIENTO Y 

AMPLIACIÓN SISTEMA 

APR PAREDONES, 

PAREDONES

EJECUCION CONSULTORÍAS O Higgins 284761 Asesoría 

MEJORAMIENTO Y 

AMPLIACIÓN SISTEMA 

APR PAREDONES, 

PAREDONES

11.B. Asesoría POR 

GESTION DE 

PROYECTO APR - EN 

EJECUCION

En Ejecución Trato directo                 CARDENAL CARO PAREDONES Sin Reajuste 223.590 266.447 76.833.300 ESSBIO S.A. 249.136 17.312 0 0 0 0 0 0 0 0 17.312 0 0 0 0

A.P.Rural del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 30481016-0 MEJORAMIENTO Y 

AMPLIACIÓN SISTEMA 

APR PAREDONES, 

PAREDONES

EJECUCION OBRAS CIVILES O Higgins 284760 MEJORAMIENTO Y 

AMPLIACIÓN SISTEMA 

APR PAREDONES, 

PAREDONES

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             25-jun-18 27-jul-18 04-oct-18 04-oct-18 27-sept-18 08-jun-20 Sin Reajuste 1.814.704 1.837.567 78.183.880 INGENIERIA Y 

CONSTRUCCION 

INGESAN LTDA.

1.659.245 178.323 0 0 0 0 0 0 119.285 0 59.038 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

A.P.Rural del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 30482623-0 MEJORAMIENTO 

SISTEMA DE AGUA 

POTBLE RURAL LA 

ESPERANZA, PEUMO

EJECUCION CONSULTORÍAS O Higgins 290375 Asesoría 

MEJORAMIENTO 

SISTEMA DE AGUA 

POTABLE RURAL LA 

ESPERANZA, PEUMO 

(2 ETAPA)

11.B. Asesoría POR 

GESTION DE 

PROYECTO APR - EN 

EJECUCION

En Ejecución Trato directo                 CACHAPOAL PEUMO Sin Reajuste 70.787 79.702 76.833.300 ESSBIO S.A. 0 79.702 0 0 0 62.959 0 2.125 0 0 0 0 14.619 0 0

A.P.Rural del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 30482623-0 MEJORAMIENTO 

SISTEMA DE AGUA 

POTBLE RURAL LA 

ESPERANZA, PEUMO

EJECUCION OBRAS CIVILES O Higgins 290373 MEJORAMIENTO 

SISTEMA DE AGUA 

POTABLE RURAL LA 

ESPERANZA, PEUMO 

(2 ETAPA)

1. OBRAS Terminado Propuesta publica             12-abr-19 28-may-19 26-nov-19 26-nov-19 14-nov-19 12-may-20 CACHAPOAL PEUMO Sin Reajuste 492.202 549.671 76.435.586 CAUSE SPA 209.791 339.879 0 0 224.407 14.652 38.983 0 49.818 0 0 0 12.019 0 0 Contratación de 

Obras

A.P.Rural del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 30482670-0 MEJORAMIENTO 

SISTEMA APR 

HUILQUIO CERRILLO 

RENGO

EJECUCION CONSULTORÍAS O Higgins 301296 Asesoría 

MEJORAMIENTO 

SISTEMA APR 

HUILQUIO 

CERRILLOS, RENGO

11.B. Asesoría POR 

GESTION DE 

PROYECTO APR - EN 

EJECUCION

En Ejecución Trato directo                 CACHAPOAL RENGO Sin Reajuste 37.899 37.899 76.833.300 ESSBIO S.A. 0 37.899 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37.899 0

A.P.Rural del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 30482670-0 MEJORAMIENTO 

SISTEMA APR 

HUILQUIO CERRILLO 

RENGO

EJECUCION OBRAS CIVILES O Higgins 309507 MEJORAMIENTO 

SISTEMA APR 

HUILQUIO 

CERRILLOS, COMUNA 

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             24-oct-19 15-nov-19 24-feb-20 24-feb-20 25-ene-20 22-ago-20 CACHAPOAL RENGO Sin Reajuste 232.388 261.375 76.378.645 COK INGENIERIA Y 

CONSTRUCCION 

LIMITADA

0 261.375 0 0 0 0 0 0 0 98.901 30.000 60.000 72.474 0 0 Contratación de 

Obras

A.P.Rural del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 30482685-0 MEJORAMIENTO Y 

AMPLIACIÓN SISTEMA 

APR HACIENDA LA 

PUNTA, MOSTAZAL

EJECUCION CONSULTORÍAS O Higgins 284756 Asesoría 

MEJORAMIENTO Y 

AMPLIACIÓN SISTEMA 

APR HACIENDA LA 

PUNTA, MOSTAZAL

11.B. Asesoría POR 

GESTION DE 

PROYECTO APR - EN 

EJECUCION

En Ejecución Trato directo                 CACHAPOAL MOSTAZAL Sin Reajuste 49.444 52.811 76.833.300 ESSBIO S.A. 39.629 13.182 0 0 0 6.138 0 0 0 0 0 0 7.044 0 0

A.P.Rural del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 30482685-0 MEJORAMIENTO Y 

AMPLIACIÓN SISTEMA 

APR HACIENDA LA 

PUNTA, MOSTAZAL

EJECUCION OBRAS CIVILES O Higgins 289694 MEJORAMIENTO Y 

AMPLIACIÓN SISTEMA 

APR HACIENDA LA 

PUNTA, COMUNA DE 

MOSTAZAL

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             21-ago-18 13-sept-18 08-ene-19 08-ene-19 14-dic-18 09-dic-19 CACHAPOAL MOSTAZAL Sin Reajuste 285.414 364.214 76.258.236 INTEGRACIONES 

ELECTRICAS 

LIMITADA

273.293 90.921 0 0 42.342 0 0 0 0 0 0 48.569 10 0 0 Contratación de 

Obras

A.P.Rural del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 30482851-0 MEJORAMIENTO 

SISTEMA APR VILLA 

EL CARMEN LAS 

CABRAS

EJECUCION CONSULTORÍAS O Higgins 301294 Asesoría 

MEJORAMIENTO 

SISTEMA APR VILLA 

EL CARMEN, LAS 

CABRAS

11.B. Asesoría POR 

GESTION DE 

PROYECTO APR - EN 

EJECUCION

En Ejecución Trato directo                 CACHAPOAL LAS CABRAS Sin Reajuste 222.708 222.708 76.833.300 ESSBIO S.A. 0 187.612 0 0 0 19.903 16.680 0 0 0 0 0 0 151.029 35.096

A.P.Rural del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 30482851-0 MEJORAMIENTO 

SISTEMA APR VILLA 

EL CARMEN LAS 

CABRAS

EJECUCION OBRAS CIVILES O Higgins 309498 MEJORAMIENTO 

SISTEMA APR VILLA 

EL CARMEN, COMUNA 

DE LAS CABRAS

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             10-sept-19 09-oct-19 05-dic-19 05-dic-19 30-nov-19 24-nov-20 CACHAPOAL LAS CABRAS Sin Reajuste 1.634.073 1.535.920 89.057.400 MARIO ITURRIETA E 

HIJO S.A

0 1.293.876 0 0 137.263 115.035 76.779 45.601 152.220 100.000 100.000 166.978 200.000 200.000 242.044 Contratación de 

Obras

A.P.Rural del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 30485713-0 MEJORAMIENTO Y 

AMPLIACIÓN SISTEMA 

APR PENCAHUE BAJO 

SAN VICENTE

EJECUCION CONSULTORÍAS O Higgins 321889 Asesoría 

MEJORAMIENTO Y 

AMPLIACION SISTEMA 

APR PENCAHUE BAJO, 

SAN VICENTE DE 

TAGUA TAGUA

11.A. Asesoría POR 

GESTION DE 

PROYECTO APR - EN 

PROGRAMACION

Por Licitar Sin Información               Sin Reajuste 0 114.951 0 0 7.250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.250 104.790

A.P.Rural del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 30485713-0 MEJORAMIENTO Y 

AMPLIACIÓN SISTEMA 

APR PENCAHUE BAJO 

SAN VICENTE

EJECUCION OBRAS CIVILES O Higgins 321886 MEJORAMIENTO Y 

AMPLIACION SISTEMA 

APR PENCAHUE BAJO, 

SAN VICENTE DE 

TAGUA TAGUA

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-sept-20 01-oct-20 02-ene-00 02-ene-00 01-oct-20 01-ago-21 Sin Reajuste 0 792.779 0 0 50.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50.000 0 722.691 Contratación de 

Obras

A.P.Rural del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 30486062-0 MEJORAMIENTO Y 

AMPLIACIÓN APR SAN 

JOSE DE 

MARCHIGUE,PICHIDE

GUA

EJECUCION CONSULTORÍAS O Higgins 291332 Asesoría ESSBIO 

MEJORAMIENTO Y 

AMPLIACION APR SAN 

JOSE DE MARCHIGUE 

PICHIDEGUA (2 

ETAPA DE 

11.B. Asesoría POR 

GESTION DE 

PROYECTO APR - EN 

EJECUCION

En Ejecución Trato directo                 CACHAPOAL PICHIDEGUA Sin Reajuste 151.380 151.380 76.833.300 ESSBIO S.A. 0 151.380 0 0 0 37.164 21.559 14.037 0 0 0 0 0 78.621 0

A.P.Rural del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 30486062-0 MEJORAMIENTO Y 

AMPLIACIÓN APR SAN 

JOSE DE 

MARCHIGUE,PICHIDE

GUA

EJECUCION OBRAS CIVILES O Higgins 291329 MEJORAMIENTO Y 

AMPLIACION APR SAN 

JOSE DE MARCHIGUE 

PICHIDEGUA (2 

ETAPA DE 

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             12-abr-19 28-may-19 05-dic-19 05-dic-19 23-nov-19 19-ago-20 CACHAPOAL PICHIDEGUA Sin Reajuste 916.984 1.044.000 94.557.000 CONSTRUCTORA 

COSAL S.A.

0 1.044.000 0 0 256.302 148.680 96.804 110.416 145.829 127.927 70.000 78.042 10.000 0 0 Contratación de 

Obras

A.P.Rural del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 40000817-0 MEJORAMIENTO 

SISTEMA APR EL 

TAMBO SAN VICENTE 

DE TT

EJECUCION CONSULTORÍAS O Higgins 303931 Asesoría 

MEJORAMIENTO 

SISTEMA APR EL 

TAMBO, SAN VICENTE 

DE TT

11.B. Asesoría POR 

GESTION DE 

PROYECTO APR - EN 

EJECUCION

En Ejecución Trato directo                 CACHAPOAL SAN VICENTE Sin Reajuste 134.794 134.794 76.833.300 ESSBIO S.A. 0 134.794 0 0 0 16.098 12.446 16.645 0 0 0 0 0 89.606 0

A.P.Rural del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 40000817-0 MEJORAMIENTO 

SISTEMA APR EL 

TAMBO SAN VICENTE 

DE TT

EJECUCION OBRAS CIVILES O Higgins 303190 MEJORAMIENTO 

SISTEMA APR EL 

TAMBO, COMUNA DE 

SAN VICENTE DE TT

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             09-ago-19 06-sept-19 27-dic-19 27-dic-19 26-nov-19 20-nov-20 CACHAPOAL SAN VICENTE Sin Reajuste 933.018 929.616 85.925.300 BRICENO Y TREJOS 

URBANIZACIONES 

LTDA

19.040 910.576 0 0 91.979 85.833 114.792 102.055 69.483 57.339 70.000 90.000 100.000 129.095 0 Contratación de 

Obras

A.P.Rural del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 40002294-0 AMPLIACION SISTEMA 

APR  AGUA BUENA 

SECTOR PUEBLO 

HUNDIDO SAN 

FERNANDO

EJECUCION CONSULTORÍAS O Higgins 321883 Asesoría AMPLIACION 

SISTEMA APR AGUA 

BUENA A PUEBLO 

HUNDIDO, SAN 

FERNANDO

11.A. Asesoría POR 

GESTION DE 

PROYECTO APR - EN 

PROGRAMACION

Por Licitar Sin Información               Sin Reajuste 0 56.328 0 0 7.250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.250 49.079

A.P.Rural del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 40002294-0 AMPLIACION SISTEMA 

APR  AGUA BUENA 

SECTOR PUEBLO 

HUNDIDO SAN 

FERNANDO

EJECUCION OBRAS CIVILES O Higgins 321882 AMPLIACION SISTEMA 

APR AGUA BUENA A 

PUEBLO HUNDIDO, 

SAN FERNANDO

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-sept-20 01-oct-20 02-ene-00 02-ene-00 01-oct-20 01-abr-21 Sin Reajuste 0 388.479 0 0 50.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50.000 0 338.479 Contratación de 

Obras

A.P.Rural del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 40002556-0 MEJORAMIENTO Y 

AMPLIACIÓN SISTEMA 

APR MANUEL 

LARRAIN, LOLOL

EJECUCION CONSULTORÍAS O Higgins 306228 Asesoría 

MEJORAMIENTO Y 

AMPLIACIÓN SISTEMA 

APR VILLA MANUEL 

LARRAÍN LOLOL

11.B. Asesoría POR 

GESTION DE 

PROYECTO APR - EN 

EJECUCION

En Ejecución Trato directo                 COLCHAGUA LOLOL Sin Reajuste 178.930 178.930 76.833.300 ESSBIO S.A. 0 139.448 0 0 0 8.140 16.388 0 0 0 0 0 0 114.921 39.482

A.P.Rural del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 40002556-0 MEJORAMIENTO Y 

AMPLIACIÓN SISTEMA 

APR MANUEL 

LARRAIN, LOLOL

EJECUCION OBRAS CIVILES O Higgins 312628 MEJORAMIENTO Y 

AMPLIACION SISTEMA 

DE APR VILLA 

MANUEL LARRAIN 

COMUNA DE LOLOL

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             02-dic-19 27-dic-19 05-mar-20 05-mar-20 08-feb-20 02-feb-21 COLCHAGUA LOLOL Sin Reajuste 1.438.035 1.234.001 94.557.000 CONSTRUCTORA 

COSAL S.A.

0 961.712 0 0 56.135 113.019 126.796 102.720 82.042 91.000 90.000 100.000 100.000 100.000 272.289 Contratación de 

Obras

A.P.Rural del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 40002676-0 MEJORAMIENTO Y 

AMPLIACIÓN SISTEMA 

APR LO DE LOBOS 

RENGO

EJECUCION CONSULTORÍAS O Higgins 321885 Asesoría 

MEJORAMIENTO Y 

AMPLIACION SISTEMA 

APR LO DE LOBOS, 

RENGO

11.A. Asesoría POR 

GESTION DE 

PROYECTO APR - EN 

PROGRAMACION

Por Licitar Sin Información               Sin Reajuste 0 265.999 0 0 7.250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.250 252.010

A.P.Rural del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 40002676-0 MEJORAMIENTO Y 

AMPLIACIÓN SISTEMA 

APR LO DE LOBOS 

RENGO

EJECUCION OBRAS CIVILES O Higgins 321884 MEJORAMIENTO Y 

AMPLIACION SISTEMA 

APR LO DE LOBOS, 

RENGO

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-sept-20 01-oct-20 02-ene-00 02-ene-00 01-oct-20 01-feb-22 Sin Reajuste 0 1.834.482 0 0 50.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50.000 0 1.737.998 Contratación de 

Obras

A.P.Rural del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 40002812-0 MEJORAMIENTO 

SISTEMA APR ROMA 

SAN JOSÉ LOS 

LINGUES SAN 

FERNANDO

EJECUCION CONSULTORÍAS O Higgins 321881 Asesoría 

MEJORAMIENTO 

SISTEMA APR ROMA 

SAN JOSE LOS 

LINGUES, SAN 

FERNANDO

11.A. Asesoría POR 

GESTION DE 

PROYECTO APR - EN 

PROGRAMACION

Por Licitar Sin Información               Sin Reajuste 0 148.605 0 0 7.250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.250 137.589

A.P.Rural del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 40002812-0 MEJORAMIENTO 

SISTEMA APR ROMA 

SAN JOSÉ LOS 

LINGUES SAN 

FERNANDO

EJECUCION OBRAS CIVILES O Higgins 321880 MEJORAMIENTO 

SISTEMA APR ROMA 

SAN JOSE LOS 

LINGUES, SAN 

FERNANDO

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-sept-20 01-oct-20 02-ene-00 02-ene-00 01-oct-20 01-dic-21 Sin Reajuste 0 1.024.854 0 0 50.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50.000 0 948.887 Contratación de 

Obras

A.P.Rural del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 40004050-0 MEJORAMIENTO 

SISTEMA DE AGUA 

POTABLE ISLA DEL 

GUINDO Y 

CHOMEDAHUE, SANTA 

CRUZ

EJECUCION CONSULTORÍAS O Higgins 301291 Asesoría 

MEJORAMIENTO 

SISTEMA DE AGUA 

POTABLE ISLA DEL 

GUINDO Y 

CHOMEDAHUE, SANTA 

CRUZ

11.B. Asesoría POR 

GESTION DE 

PROYECTO APR - EN 

EJECUCION

En Ejecución Trato directo                 COLCHAGUA SANTA CRUZ Sin Reajuste 209.130 209.130 76.833.300 ESSBIO S.A. 0 91.621 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 91.621 117.509

A.P.Rural del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 40004050-0 MEJORAMIENTO 

SISTEMA DE AGUA 

POTABLE ISLA DEL 

GUINDO Y 

CHOMEDAHUE, SANTA 

CRUZ

EJECUCION OBRAS CIVILES O Higgins 312679 MEJORAMIENTO 

SISTEMA DE APR ISLA 

DEL GUINDO Y 

CHOMEDAHUE, 

COMUNA DE SANTA 

CRUZ

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             20-dic-19 21-ene-20 27-abr-20 27-abr-20 17-abr-20 12-abr-21 COLCHAGUA SANTA CRUZ Sin Reajuste 1.549.286 1.442.276 89.057.400 MARIO ITURRIETA E 

HIJO S.A

0 631.868 0 0 0 0 0 0 141.874 49.994 50.000 120.000 120.000 150.000 810.408 Contratación de 

Obras

A.P.Rural del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 40009604-0 MEJORAMIENTO 

SISTEMA APR LA 

CHIMBA RENGO

EJECUCION CONSULTORÍAS O Higgins 321909 Asesoría 

MEJORAMIENTO  

SISTEMA APR LA 

CHIMBA, RENGO

11.A. Asesoría POR 

GESTION DE 

PROYECTO APR - EN 

PROGRAMACION

Por Licitar Sin Información               Sin Reajuste 0 111.251 0 0 7.250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.250 101.182

A.P.Rural del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 40009604-0 MEJORAMIENTO 

SISTEMA APR LA 

CHIMBA RENGO

EJECUCION OBRAS CIVILES O Higgins 321908 MEJORAMIENTO  

SISTEMA APR LA 

CHIMBA, RENGO

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-sept-20 01-oct-20 02-ene-00 02-ene-00 01-oct-20 01-ago-21 Sin Reajuste 0 767.250 0 0 50.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50.000 0 697.807 Contratación de 

Obras

A.P.Rural del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 40010858-0 MEJORAMIENTO Y 

AMPLIACIÓN SISTEMA 

APR  REQUEGUA SAN 

VICENTE DE TT

EJECUCION CONSULTORÍAS O Higgins 316719 Asesoría 

MEJORAMIENTO 

SISTEMA DE APR 

REQUEGUA COMUNA 

DE SAN VICENTE

11.A. Asesoría POR 

GESTION DE 

PROYECTO APR - EN 

PROGRAMACION

Por Licitar Sin Información               CACHAPOAL SAN VICENTE Sin Reajuste 0 401.787 0 0 5.800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.800 395.987

A.P.Rural del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 40010858-0 MEJORAMIENTO Y 

AMPLIACIÓN SISTEMA 

APR  REQUEGUA SAN 

VICENTE DE TT

EJECUCION OBRAS CIVILES O Higgins 316718 MEJORAMIENTO 

SISTEMA DE APR 

REQUEGUA COMUNA 

DE SAN VICENTE

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-sept-20 01-oct-20 02-ene-00 02-ene-00 01-nov-20 01-nov-22 CACHAPOAL SAN VICENTE Sin Reajuste 0 2.770.938 0 0 40.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40.000 0 2.730.938 Contratación de 

Obras

A.P.Rural del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 40012170-0 MEJORAMIENTO Y 

AMPLIACIÓN SISTEMA 

APR MEMBRILLO LOS 

TRICAHUES LOLOL

EJECUCION CONSULTORÍAS O Higgins 320033 Asesoría 

MEJORAMIENTO Y 

AMPLIACION SISTEMA 

APR MEMBRILLO LOS 

TRICAHUES COMUNA 

DE LOLOL

11.A. Asesoría POR 

GESTION DE 

PROYECTO APR - EN 

PROGRAMACION

Por Licitar Sin Información               Sin Reajuste 0 129.292 0 0 5.800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.800 123.492

A.P.Rural del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 40012170-0 MEJORAMIENTO Y 

AMPLIACIÓN SISTEMA 

APR MEMBRILLO LOS 

TRICAHUES LOLOL

EJECUCION OBRAS CIVILES O Higgins 320032 MEJORAMIENTO Y 

AMPLIACION SISTEMA 

APR MEMBRILLO LOS 

TRICAHUES COMUNA 

DE LOLOL

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-sept-20 01-oct-20 02-ene-00 02-ene-00 01-oct-20 01-oct-21 Sin Reajuste 0 891.681 0 0 40.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40.000 851.681 Contratación de 

Obras

A.P.Rural del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 40016380-0 MEJORAMIENTO Y 

AMPLIACIÓN SISTEMA 

APR LIMAHUE LA 

CAPILLA MALLO

EJECUCION CONSULTORÍAS O Higgins 321892 Asesoría 

MEJORAMIENTO Y 

AMPLIACION SISTEMA 

APR LIMAHUE LA 

CAPILLA, MALLOA

11.A. Asesoría POR 

GESTION DE 

PROYECTO APR - EN 

PROGRAMACION

Por Licitar Sin Información               Sin Reajuste 0 61.217 0 0 7.250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.250 52.416

A.P.Rural del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 40016380-0 MEJORAMIENTO Y 

AMPLIACIÓN SISTEMA 

APR LIMAHUE LA 

CAPILLA MALLO

EJECUCION OBRAS CIVILES O Higgins 321890 MEJORAMIENTO Y 

AMPLIACION SISTEMA 

APR LIMAHUE LA 

CAPILLA, MALLOA

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-sept-20 01-oct-20 02-ene-00 02-ene-00 01-oct-20 01-ago-21 Sin Reajuste 0 422.187 0 0 50.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50.000 0 361.490 Contratación de 

Obras



Informe mensual de Iniciativas de Inversión programadas y en ejecución MOP año 2020

(Montos en miles de $)

Mes: Julio de 2020
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Rut Contratista Nombre Contratista Inversión Anterior Programado año ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo TIPO DE GASTO

A.P.Rural del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 40017094-0 MEJORAMIENTO 

SISTEMA APR OLIVAR 

BAJO,RINCÓN EL 

ABRA OLIVAR

EJECUCION CONSULTORÍAS O Higgins 321911 Asesoría 

MEJORAMIENTO  

SISTEMA APR EL 

OLIVAR BAJO, 

RINCON EL ABRA, 

11.A. Asesoría POR 

GESTION DE 

PROYECTO APR - EN 

PROGRAMACION

Por Licitar Sin Información               Sin Reajuste 0 563.623 0 0 7.250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.250 542.092

A.P.Rural del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 40017094-0 MEJORAMIENTO 

SISTEMA APR OLIVAR 

BAJO,RINCÓN EL 

ABRA OLIVAR

EJECUCION OBRAS CIVILES O Higgins 321910 MEJORAMIENTO  

SISTEMA APR EL 

OLIVAR BAJO, 

RINCON EL ABRA, 

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-sept-20 01-oct-20 02-ene-00 02-ene-00 01-oct-20 01-oct-23 Sin Reajuste 0 3.887.060 0 0 50.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50.000 0 3.738.568 Contratación de 

Obras

A.P.Rural del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 40017159-0 CONSERVACION 

MANTENCIÓN Y 

AMPLIACIÓN 

SISTEMAS APR, 

LIBERTADOR 

BERNARDO 

O'HIGGINS (GLOSA 5)

EJECUCION CONSULTORÍAS O Higgins 287073 Asesoría 

CONSERVACION APR 

PUQUILLAY BAJO 

COMUNA DE 

NANCAGUA

11.B. Asesoría POR 

GESTION DE 

PROYECTO APR - EN 

EJECUCION

En Ejecución Trato directo                 CACHAPOAL RANCAGUA Sin Reajuste 12.963 12.963 76.833.300 ESSBIO S.A. 0 14.379 0 0 0 0 9.325 0 0 0 0 5.053 0 0 0

A.P.Rural del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 40017159-0 CONSERVACION 

MANTENCIÓN Y 

AMPLIACIÓN 

SISTEMAS APR, 

LIBERTADOR 

BERNARDO 

O'HIGGINS (GLOSA 5)

EJECUCION CONSULTORÍAS O Higgins 287076 Asesoría 

CONSERVACION APR 

LO DE LOBOS, RENGO

11.B. Asesoría POR 

GESTION DE 

PROYECTO APR - EN 

EJECUCION

En Ejecución Trato directo                 CACHAPOAL RENGO Sin Reajuste 14.451 14.451 76.833.300 ESSBIO S.A. 0 12.773 0 0 0 0 11.423 0 0 0 0 1.350 0 0 0

A.P.Rural del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 40017159-0 CONSERVACION 

MANTENCIÓN Y 

AMPLIACIÓN 

SISTEMAS APR, 

LIBERTADOR 

BERNARDO 

O'HIGGINS (GLOSA 5)

EJECUCION CONSULTORÍAS O Higgins 291430 Asesoría 

CONSERVACION 

SISTEMA DE APR 

CHACAYES COMUNA 

DE MACHALI

11.B. Asesoría POR 

GESTION DE 

PROYECTO APR - EN 

EJECUCION

En Ejecución Trato directo                 CACHAPOAL MACHALI Sin Reajuste 13.050 13.050 76.833.300 ESSBIO S.A. 0 17.331 0 0 0 0 0 0 0 0 13.050 4.282 0 0 0

A.P.Rural del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 40017159-0 CONSERVACION 

MANTENCIÓN Y 

AMPLIACIÓN 

SISTEMAS APR, 

LIBERTADOR 

BERNARDO 

O'HIGGINS (GLOSA 5)

EJECUCION CONSULTORÍAS O Higgins 309525 Asesoría 

CONSERVACION APR 

EL POTRERO COMUNA 

DE PAREDONES Y APR 

PUMANQUE COMUNA 

DE PUMANQUE

11.B. Asesoría POR 

GESTION DE 

PROYECTO APR - EN 

EJECUCION

En Ejecución Trato directo                 COLCHAGUA, 

CARDENAL CARO

PUMANQUE, 

PAREDONES

Sin Reajuste 28.201 28.201 76.833.300 ESSBIO S.A. 0 28.201 0 0 0 0 0 4.753 0 0 23.448 0 0 0 0

A.P.Rural del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 40017159-0 CONSERVACION 

MANTENCIÓN Y 

AMPLIACIÓN 

SISTEMAS APR, 

LIBERTADOR 

BERNARDO 

O'HIGGINS (GLOSA 5)

EJECUCION CONSULTORÍAS O Higgins 309531 Asesoría 

CONSERVACION APR 

LA LAJUELA PANAMA 

COMUNA DE SANTA 

CRUZ

11.A. Asesoría POR 

GESTION DE 

PROYECTO APR - EN 

PROGRAMACION

Por Licitar Sin Información               COLCHAGUA SANTA CRUZ Sin Reajuste 0 17.371 0 0 17.371 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17.371 0

A.P.Rural del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 40017159-0 CONSERVACION 

MANTENCIÓN Y 

AMPLIACIÓN 

SISTEMAS APR, 

LIBERTADOR 

BERNARDO 

O'HIGGINS (GLOSA 5)

EJECUCION CONSULTORÍAS O Higgins 309533 Asesoría 

CONSERVACION APR 

LA CANDELARIA, 

COMUNA DE SAN 

FRANCISCO DE 

MOSTAZAL

11.B. Asesoría POR 

GESTION DE 

PROYECTO APR - EN 

EJECUCION

En Ejecución Trato directo                 CACHAPOAL MOSTAZAL Sin Reajuste 5.176 5.176 76.833.300 ESSBIO S.A. 0 5.176 0 0 0 0 0 0 0 5.176 0 0 0 0 0

A.P.Rural del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 40017159-0 CONSERVACION 

MANTENCIÓN Y 

AMPLIACIÓN 

SISTEMAS APR, 

LIBERTADOR 

BERNARDO 

O'HIGGINS (GLOSA 5)

EJECUCION CONSULTORÍAS O Higgins 312657 CONSERVACION 

SISTEMAS APR 

LARMAHUE, COMUNA 

DE PICHIDEGUA Y 

APR GUADALAO 

COMUNA DE LA 

ESTRELLA

2. ESTUDIOS Terminado Trato directo                 01-dic-19 01-dic-19 13-abr-20 13-abr-20 21-mar-20 18-ago-20 CACHAPOAL, 

CARDENAL CARO

PICHIDEGUA, LA 

ESTRELLA

Sin Reajuste 18.814 18.814 76.833.300 ESSBIO S.A. 0 18.814 0 0 0 0 0 0 0 18.814 0 0 0 0 0 Estudio de 

Prefactibilidad

A.P.Rural del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 40017159-0 CONSERVACION 

MANTENCIÓN Y 

AMPLIACIÓN 

SISTEMAS APR, 

LIBERTADOR 

BERNARDO 

O'HIGGINS (GLOSA 5)

EJECUCION CONSULTORÍAS O Higgins 315142 Asesoría 

CONSERVACION APR 

QUELENTARO, 

COMUNA DE 

LITUECHE

11.A. Asesoría POR 

GESTION DE 

PROYECTO APR - EN 

PROGRAMACION

Por Licitar Sin Información               CACHAPOAL MALLOA Sin Reajuste 0 17.400 0 0 17.400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.700 8.700 0

A.P.Rural del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 40017159-0 CONSERVACION 

MANTENCIÓN Y 

AMPLIACIÓN 

SISTEMAS APR, 

LIBERTADOR 

BERNARDO 

O'HIGGINS (GLOSA 5)

EJECUCION CONSULTORÍAS O Higgins 315744 Asesoría 

CONSERVACION 

SISTEMA APR LO DE 

CUEVAS COMUNA DE 

COLTAUCO

11.B. Asesoría POR 

GESTION DE 

PROYECTO APR - EN 

EJECUCION

En Ejecución Trato directo                 CACHAPOAL COLTAUCO Sin Reajuste 17.228 17.228 76.833.300 ESSBIO S.A. 0 17.228 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17.228 0 0 0

A.P.Rural del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 40017159-0 CONSERVACION 

MANTENCIÓN Y 

AMPLIACIÓN 

SISTEMAS APR, 

LIBERTADOR 

BERNARDO 

O'HIGGINS (GLOSA 5)

EJECUCION CONSULTORÍAS O Higgins 315749 Asesoría 

CONSERVACION APR 

LIMA LA CALERA 

COMUNA DE CHEPICA

11.B. Asesoría POR 

GESTION DE 

PROYECTO APR - EN 

EJECUCION

En Ejecución Trato directo                 COLCHAGUA CHEPICA Sin Reajuste 17.980 17.980 76.833.300 ESSBIO S.A. 0 17.980 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17.980 0 0 0

A.P.Rural del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 40017159-0 CONSERVACION 

MANTENCIÓN Y 

AMPLIACIÓN 

SISTEMAS APR, 

LIBERTADOR 

BERNARDO 

O'HIGGINS (GLOSA 5)

EJECUCION CONSULTORÍAS O Higgins 315751 Asesoría 

CONSERVACION APR 

EL CARMEN LOS 

LINGUES COMUNA DE 

SAN FERNANDO

12.A. Asesoría ADM Y 

SUPERVISION APR - 

EN PROGRAMACION

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 COLCHAGUA SAN FERNANDO Sin Reajuste 14.520 14.520 76.833.300 ESSBIO S.A. 0 14.520 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14.520 0

A.P.Rural del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 40017159-0 CONSERVACION 

MANTENCIÓN Y 

AMPLIACIÓN 

SISTEMAS APR, 

LIBERTADOR 

BERNARDO 

O'HIGGINS (GLOSA 5)

EJECUCION CONSULTORÍAS O Higgins 317030 Asesoría 

CONSERVACION APR 

PUPUYA COMUNA DE 

NAVIDAD

11.B. Asesoría POR 

GESTION DE 

PROYECTO APR - EN 

EJECUCION

En Ejecución Trato directo                 CARDENAL CARO NAVIDAD Sin Reajuste 17.822 17.822 76.833.300 ESSBIO S.A. 0 17.822 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17.822 0 0 0

A.P.Rural del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 40017159-0 CONSERVACION 

MANTENCIÓN Y 

AMPLIACIÓN 

SISTEMAS APR, 

LIBERTADOR 

BERNARDO 

O'HIGGINS (GLOSA 5)

EJECUCION CONSULTORÍAS O Higgins 317034 Asesoría 

CONSERVACION APR 

BARRANCAS 

CIRUELOS PAÑUL 

COMUNA DE 

PICHILEMU

11.B. Asesoría POR 

GESTION DE 

PROYECTO APR - EN 

EJECUCION

En Ejecución Trato directo                 CARDENAL CARO PICHILEMU Sin Reajuste 14.183 14.183 76.833.300 ESSBIO S.A. 0 14.183 0 0 0 0 0 0 0 0 14.183 0 0 0 0

A.P.Rural del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 40017159-0 CONSERVACION 

MANTENCIÓN Y 

AMPLIACIÓN 

SISTEMAS APR, 

LIBERTADOR 

BERNARDO 

O'HIGGINS (GLOSA 5)

EJECUCION CONSULTORÍAS O Higgins 317036 Asesoría 

CONSERVACION APR 

CHANQUEAHUE 

COMUNA DE RENGO

11.A. Asesoría POR 

GESTION DE 

PROYECTO APR - EN 

PROGRAMACION

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 CACHAPOAL RENGO Sin Reajuste 15.249 15.249 76.833.300 ESSBIO S.A. 0 15.249 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15.249 0 0 0

A.P.Rural del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

Fondos sin decretar PROYECTOS 40017159-0 CONSERVACION 

MANTENCIÓN Y 

AMPLIACIÓN 

SISTEMAS APR, 

LIBERTADOR 

BERNARDO 

O'HIGGINS (GLOSA 5)

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 316081 EXPROPIACIONES 

APR CONSERVACION 

2020

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 Sin Reajuste 0 842.063 1 VARIOS 

PROVEEDORES

0 53.670 0 0 0 0 0 0 0 1.500 1.500 0 30.000 20.670 0

A.P.Rural del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

Fondos sin decretar PROYECTOS 40017159-0 CONSERVACION 

MANTENCIÓN Y 

AMPLIACIÓN 

SISTEMAS APR, 

LIBERTADOR 

BERNARDO 

O'HIGGINS (GLOSA 5)

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 322713 APR LARMAHUE LOTE 

A ROL 27-57 TUNON 

JOFRE MARIA NIEVES 

Y OTRO

5. EXPROPIACIONES Adjudicado                                                                                          Trato directo                 Sin Reajuste 2.205 2.205 8 Varios Expropiados 0 2.205 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.205 0 0 0

A.P.Rural del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 40017159-0 CONSERVACION 

MANTENCIÓN Y 

AMPLIACIÓN 

SISTEMAS APR, 

LIBERTADOR 

BERNARDO 

O'HIGGINS (GLOSA 5)

EJECUCION OBRAS CIVILES O Higgins 298051 CONSERVACION APR 

CHACAYES COMUNA 

DE MACHALI

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             17-may-19 21-jun-19 05-dic-19 05-dic-19 23-nov-19 22-mar-20 CACHAPOAL RENGO Sin Reajuste 120.000 89.999 76.407.531 CONSTRUCTORA E 

INMOBILIARIA 

SOCOIN SPA

0 119.527 0 0 0 0 53.821 0 0 0 36.177 29.528 0 0 0 Contratación de 

Obras

A.P.Rural del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 40017159-0 CONSERVACION 

MANTENCIÓN Y 

AMPLIACIÓN 

SISTEMAS APR, 

LIBERTADOR 

BERNARDO 

O'HIGGINS (GLOSA 5)

EJECUCION OBRAS CIVILES O Higgins 301865 CONSERVACION APR 

LO DE LOBOS, 

COMUNA DE RENGO.

1. OBRAS Terminado Propuesta publica             17-may-19 21-jun-19 19-dic-19 19-dic-19 19-nov-19 17-abr-20 CACHAPOAL RENGO Sin Reajuste 92.000 99.661 76.768.274 ECOMAIN INGENIERIA 

Y CONSTRUCCION 

LIMITADA

23.181 64.907 0 0 53.772 0 2.784 0 0 0 8.351 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

A.P.Rural del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 40017159-0 CONSERVACION 

MANTENCIÓN Y 

AMPLIACIÓN 

SISTEMAS APR, 

LIBERTADOR 

BERNARDO 

O'HIGGINS (GLOSA 5)

EJECUCION OBRAS CIVILES O Higgins 301866 CONSERVACION APR 

PUQUILLAY BAJO, 

COMUNA DE 

NANCAGUA

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             17-may-19 21-jun-19 05-dic-19 05-dic-19 23-nov-19 21-abr-20 COLCHAGUA NANCAGUA Sin Reajuste 92.000 89.401 76.407.531 CONSTRUCTORA E 

INMOBILIARIA 

SOCOIN SPA

6.747 92.415 0 0 52.303 5.261 12.056 10.011 0 0 12.783 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

A.P.Rural del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 40017159-0 CONSERVACION 

MANTENCIÓN Y 

AMPLIACIÓN 

SISTEMAS APR, 

LIBERTADOR 

BERNARDO 

O'HIGGINS (GLOSA 5)

EJECUCION OBRAS CIVILES O Higgins 309518 CONSERVACION APR 

EL POTRERO COMUNA 

DE PAREDONES Y APR 

PUMANQUE COMUNA 

DE PUMANQUE

1. OBRAS Terminado Propuesta publica             08-nov-19 28-nov-19 05-mar-20 05-mar-20 15-ene-20 13-jun-20 COLCHAGUA, 

CARDENAL CARO

PUMANQUE, 

PAREDONES

Sin Reajuste 131.359 194.492 5.194.545 ENRIQUE VASQUEZ 

ARREDONDO

0 194.492 0 0 13.090 19.692 11.662 79.909 37.211 32.927 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

A.P.Rural del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 40017159-0 CONSERVACION 

MANTENCIÓN Y 

AMPLIACIÓN 

SISTEMAS APR, 

LIBERTADOR 

BERNARDO 

O'HIGGINS (GLOSA 5)

EJECUCION OBRAS CIVILES O Higgins 312638 CONSERVACION 

SISTEMAS APR 

LARMAHUE COMUNA 

DE PICHIDEGUA Y 

APR GUADALAO 

COMUNA DE LA 

ESTRELLA

1. OBRAS Terminado Propuesta publica             06-dic-19 27-dic-19 13-abr-20 13-abr-20 21-mar-20 18-ago-20 CACHAPOAL, 

CARDENAL CARO

PICHIDEGUA, LA 

ESTRELLA

Sin Reajuste 86.465 129.753 76.435.586 CAUSE SPA 0 129.753 0 0 0 0 90.546 36.801 2.405 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

A.P.Rural del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 40017159-0 CONSERVACION 

MANTENCIÓN Y 

AMPLIACIÓN 

SISTEMAS APR, 

LIBERTADOR 

BERNARDO 

O'HIGGINS (GLOSA 5)

EJECUCION OBRAS CIVILES O Higgins 312686 CONSERVACION APR 

LA CANDELARIA, 

COMUNA DE SAN 

FRANCISCO DE 

MOSTAZAL

1. OBRAS Terminado Propuesta publica             20-dic-19 14-ene-20 13-abr-20 13-abr-20 21-mar-20 20-may-20 CACHAPOAL MOSTAZAL Sin Reajuste 45.000 35.695 76.435.586 CAUSE SPA 0 35.695 0 0 0 0 35.695 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

A.P.Rural del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 40017159-0 CONSERVACION 

MANTENCIÓN Y 

AMPLIACIÓN 

SISTEMAS APR, 

LIBERTADOR 

BERNARDO 

O'HIGGINS (GLOSA 5)

EJECUCION OBRAS CIVILES O Higgins 315616 CONSERVACION 

SISTEMA APR LO DE 

CUEVAS COMUNA DE 

COLTAUCO

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             07-mar-20 31-mar-20 25-may-20 25-may-20 07-may-20 05-ago-20 CACHAPOAL COLTAUCO Sin Reajuste 120.000 118.817 76.297.808 SOCIEDAD 

CONSTRUCTORA 

MATAQUITO SPA.

0 118.817 0 0 0 0 0 43.615 29.252 21.261 20.690 4.000 0 0 0 Contratación de 

Obras

A.P.Rural del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 40017159-0 CONSERVACION 

MANTENCIÓN Y 

AMPLIACIÓN 

SISTEMAS APR, 

LIBERTADOR 

BERNARDO 

O'HIGGINS (GLOSA 5)

EJECUCION OBRAS CIVILES O Higgins 315618 CONSERVACION APR 

CHANQUEAHUE 

COMUNA DE RENGO

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             17-mar-20 31-mar-20 04-jun-20 04-jun-20 09-may-20 07-ago-20 CACHAPOAL MALLOA Sin Reajuste 119.307 105.165 76.378.645 COK INGENIERIA Y 

CONSTRUCCION 

LIMITADA

0 105.165 0 0 0 0 0 46.333 0 45.897 12.935 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

A.P.Rural del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 40017159-0 CONSERVACION 

MANTENCIÓN Y 

AMPLIACIÓN 

SISTEMAS APR, 

LIBERTADOR 

BERNARDO 

O'HIGGINS (GLOSA 5)

EJECUCION OBRAS CIVILES O Higgins 315621 CONSERVACION APR 

LIMA LA CALERA 

COMUNA DE CHEPICA

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             07-mar-20 30-mar-20 25-may-20 25-may-20 09-may-20 07-ago-20 COLCHAGUA CHEPICA Sin Reajuste 99.924 123.998 5.194.545 ENRIQUE VASQUEZ 

ARREDONDO

0 123.998 0 0 0 0 0 15.768 21.575 34.617 52.039 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

A.P.Rural del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 40017159-0 CONSERVACION 

MANTENCIÓN Y 

AMPLIACIÓN 

SISTEMAS APR, 

LIBERTADOR 

BERNARDO 

O'HIGGINS (GLOSA 5)

EJECUCION OBRAS CIVILES O Higgins 315742 CONSERVACION APR 

EL CARMEN LOS 

LINGUES COMUNA DE 

SAN FERNANDO

1. OBRAS Adjudicado                                                                                          Propuesta publica             30-abr-20 20-may-20 02-ene-00 02-ene-00 29-jun-20 27-sept-20 CARDENAL CARO PICHILEMU Sin Reajuste 100.000 100.138 76.109.355 EMPRESA 

CONSTRUCTORA 

AYMAR LTDA.

0 100.138 0 0 0 0 0 0 0 0 15.000 30.000 30.000 25.138 0 Contratación de 

Obras

A.P.Rural del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 40017159-0 CONSERVACION 

MANTENCIÓN Y 

AMPLIACIÓN 

SISTEMAS APR, 

LIBERTADOR 

BERNARDO 

O'HIGGINS (GLOSA 5)

EJECUCION OBRAS CIVILES O Higgins 315745 CONSERVACION APR 

LA LAJUELA PANAMA 

COMUNA DE SANTA 

CRUZ

1. OBRAS En Licitación Propuesta publica             04-jun-20 24-jun-20 02-ene-00 02-ene-00 24-jul-20 21-dic-20 COLCHAGUA PLACILLA Sin Reajuste 119.803 119.803 0 0 119.803 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.000 40.000 59.803 0 Contratación de 

Obras

A.P.Rural del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 40017159-0 CONSERVACION 

MANTENCIÓN Y 

AMPLIACIÓN 

SISTEMAS APR, 

LIBERTADOR 

BERNARDO 

O'HIGGINS (GLOSA 5)

EJECUCION OBRAS CIVILES O Higgins 315746 CONSERVACION APR 

QUELENTARO, 

COMUNA DE 

LITUECHE

1. OBRAS En Licitación Propuesta publica             23-jun-20 10-jul-20 02-ene-00 02-ene-00 24-ago-20 21-ene-21 CACHAPOAL MALLOA Sin Reajuste 120.000 120.000 0 0 120.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.000 50.000 50.000 0 Contratación de 

Obras

A.P.Rural del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 40017159-0 CONSERVACION 

MANTENCIÓN Y 

AMPLIACIÓN 

SISTEMAS APR, 

LIBERTADOR 

BERNARDO 

O'HIGGINS (GLOSA 5)

EJECUCION OBRAS CIVILES O Higgins 317027 CONSERVACION APR 

PUPUYA COMUNA DE 

NAVIDAD

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             28-feb-20 13-mar-20 28-may-20 28-may-20 07-may-20 05-ago-20 CARDENAL CARO NAVIDAD Sin Reajuste 118.556 122.907 76.297.808 SOCIEDAD 

CONSTRUCTORA 

MATAQUITO SPA.

0 122.907 0 0 0 0 0 17.255 15.564 43.500 46.589 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

A.P.Rural del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 40017159-0 CONSERVACION 

MANTENCIÓN Y 

AMPLIACIÓN 

SISTEMAS APR, 

LIBERTADOR 

BERNARDO 

O'HIGGINS (GLOSA 5)

EJECUCION OBRAS CIVILES O Higgins 317033 CONSERVACION APR 

BARRANCAS 

CIRUELOS PAÑUL 

COMUNA DE 

PICHILEMU

1. OBRAS En Ejecución Propuesta publica             28-feb-20 13-mar-20 28-may-20 28-may-20 05-may-20 03-ago-20 CARDENAL CARO PICHILEMU Sin Reajuste 120.000 97.814 76.435.586 CAUSE SPA 0 97.814 0 0 0 0 0 77.442 19.742 631 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

A.P.Rural del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 40018528-0 CONSERVACION 

SISTEMAS APR POR 

SEQUÍA REGIÓN DE 

O´HIGGINS

EJECUCION CONSULTORÍAS O Higgins 309537 Asesoría 

CONSERVACION PARA 

MEJORMIENTO DE 

FUENTE (DREN) APR 

EL CALVARIO 

QUERELEMA, 

COMUNA DE 

11.B. Asesoría POR 

GESTION DE 

PROYECTO APR - EN 

EJECUCION

En Ejecución Trato directo                 CARDENAL CARO PAREDONES Sin Reajuste 20.707 20.707 76.833.300 ESSBIO S.A. 0 20.707 0 0 0 0 8.541 0 0 0 0 0 12.166 0 0

A.P.Rural del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 40018528-0 CONSERVACION 

SISTEMAS APR POR 

SEQUÍA REGIÓN DE 

O´HIGGINS

EJECUCION CONSULTORÍAS O Higgins 309549 Asesoría 

CONSERVACION PARA 

MEJORMIENTO DE 

FUENTE APR EL 

QUILLAY LA LIGUA, 

COMUNA DE 

PAREDONES

11.B. Asesoría POR 

GESTION DE 

PROYECTO APR - EN 

EJECUCION

En Ejecución Trato directo                 CARDENAL CARO PAREDONES Sin Reajuste 17.347 17.866 76.833.300 ESSBIO S.A. 0 17.866 0 0 0 5.358 0 0 0 0 0 0 12.508 0 0

A.P.Rural del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 40018528-0 CONSERVACION 

SISTEMAS APR POR 

SEQUÍA REGIÓN DE 

O´HIGGINS

EJECUCION OBRAS CIVILES O Higgins 309536 CONSERVACION APR 

EL CALVARIO 

QUERELEMA, 

COMUNA DE 

1. OBRAS En Ejecución Trato directo                 01-dic-19 01-dic-19 17-mar-20 17-mar-20 17-ene-20 15-jun-20 CARDENAL CARO PAREDONES Sin Reajuste 142.805 142.805 76.768.274 ECOMAIN INGENIERIA 

Y CONSTRUCCION 

LIMITADA

0 142.805 0 0 0 58.905 10.948 0 32.932 20.000 20.020 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

A.P.Rural del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 40018528-0 CONSERVACION 

SISTEMAS APR POR 

SEQUÍA REGIÓN DE 

O´HIGGINS

EJECUCION OBRAS CIVILES O Higgins 309548 CONSERVACION APR 

EL QUILLAY LA LIGUA, 

COMUNA DE 

PAREDONES

1. OBRAS Terminado Trato directo                 01-dic-19 01-dic-19 12-mar-20 12-mar-20 14-ene-20 13-may-20 CARDENAL CARO PAREDONES Sin Reajuste 119.636 123.211 76.297.808 SOCIEDAD 

CONSTRUCTORA 

MATAQUITO SPA.

0 123.211 0 0 36.950 0 86.261 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

A.P.Rural del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 40021222-0 CONSERVACION 

SISTEMA HÍDRICO 

OBRAS 

COMPLEMENTARIAS 

RESPALDO APRS, 

CACHAPOAL, REG 

O'HIGGINS COMUNA 

DE LAS CABRAS

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 320169 Obras para la 

Habilitación de 

Piscinas de Recarga 

de Acuíferos río 

Cachapoal, Comunas 

de Rancagua, Coinco, 

Doñihue, Codegua, 

Coltauco y Olivar, 

Región de O¿Higgins

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-sept-20 01-sept-20 02-ene-00 02-ene-00 01-oct-20 01-may-21 Sin Reajuste 0 200.000 0 0 100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100.000 0 100.000 Contratación de 

Obras

A.P.Rural del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

Metropolitana de 

Santiago

PROYECTOS 40021222-0 CONSERVACION 

SISTEMA HÍDRICO 

OBRAS 

COMPLEMENTARIAS 

RESPALDO APRS, 

CACHAPOAL, REG 

O'HIGGINS COMUNA 

DE LAS CABRAS

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 320431 Pago de Viáticos y 

Traslados de 

Inspección Fiscal

7. VIATICOS Por Licitar Sin Información               Sin Reajuste 0 3.000 0 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0 0

A.P.Rural del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 40021609-0 HABILITACION NUEVA 

FUENTE SISTEMA APR 

RINCONADA DE 

ALCONES MARCHIGUE

EJECUCION OBRAS CIVILES O Higgins 318146 OBRAS DE URGENCIA 

POR SEQUÍA EN 

SISTEMA DE AGUA 

POTABLE RURAL 

RINCONADA DE 

ALCONES, COMUNA 

DE MARCHIGÜE, 

PROVINCIA DE 

CARDENAL CARO, 

REGIÓN DE 

O´HIGGINS

1. OBRAS Adjudicado                                                                                          Trato Directo con 

Cotización

01-jun-20 01-jun-20 02-ene-00 02-ene-00 14-may-20 28-jul-20 CARDENAL CARO MARCHIGUE Sin Reajuste 312.626 309.528 76.435.586 CAUSE SPA 0 312.599 0 0 0 0 0 0 0 0 0 312.599 0 0 0 Contratación de 

Obras

A.P.Rural del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 40023499-0 CONSERVACION 

SISTEMAS POR 

SEQUÍA REGIÓN DE 

O´HIGGINS

EJECUCION CONSULTORÍAS O Higgins 319729 DISEÑO SOLUCIÓN 

INTEGRAL QUILLAY LA 

LIGUA - CALVARIO 

QUERELEMA - EL 

POTRERO COMUNA 

DE PAREDONES

2. ESTUDIOS En Licitación Sin Información               01-ago-20 01-sept-20 02-ene-00 02-ene-00 01-sept-20 01-jul-21 Sin Reajuste 0 150.000 0 0 30.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30.000 0 120.000 Diseño de Ingenieria

A.P.Rural del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 40023499-0 CONSERVACION 

SISTEMAS POR 

SEQUÍA REGIÓN DE 

O´HIGGINS

EJECUCION CONSULTORÍAS O Higgins 319730 Asesoría DISEÑO 

SOLUCIÓN INTEGRAL 

QUILLAY LA LIGUA - 

CALVARIO 

QUERELEMA - EL 

POTRERO COMUNA 

DE PAREDONES

11.A. Asesoría POR 

GESTION DE 

PROYECTO APR - EN 

PROGRAMACION

En Licitación Sin Información               Sin Reajuste 0 21.750 0 0 4.350 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.350 17.400

A.P.Rural del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 40023499-0 CONSERVACION 

SISTEMAS POR 

SEQUÍA REGIÓN DE 

O´HIGGINS

EJECUCION CONSULTORÍAS O Higgins 319732 DISEÑO 

HABILITACIÓN E 

IMPULSIÓN SONDAJE 

APR EL MANZANO, 

COMUNA DE LAS 

CABRAS

2. ESTUDIOS En Licitación Sin Información               01-ago-20 01-sept-20 02-ene-00 02-ene-00 01-sept-20 01-dic-20 Sin Reajuste 0 10.000 0 0 10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.000 0 Diseño de Ingenieria

A.P.Rural del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 40023499-0 CONSERVACION 

SISTEMAS POR 

SEQUÍA REGIÓN DE 

O´HIGGINS

EJECUCION CONSULTORÍAS O Higgins 319733 Asesoría DISEÑO 

HABILITACIÓN E 

IMPULSIÓN SONDAJE 

APR EL MANZANO, 

COMUNA DE LAS 

CABRAS

11.A. Asesoría POR 

GESTION DE 

PROYECTO APR - EN 

PROGRAMACION

En Licitación Sin Información               Sin Reajuste 0 1.450 0 0 1.450 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.450 0

A.P.Rural del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 40023499-0 CONSERVACION 

SISTEMAS POR 

SEQUÍA REGIÓN DE 

O´HIGGINS

EJECUCION CONSULTORÍAS O Higgins 319736 Asesoría 

CONSTRUCCION 

FUENTE DEFINITIVA 

APR LA AGUADA 

COMUNA DE 

PICHILEMU

11.A. Asesoría POR 

GESTION DE 

PROYECTO APR - EN 

PROGRAMACION

En Licitación Sin Información               Sin Reajuste 0 58.000 0 0 58.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 58.000 0

A.P.Rural del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 40023499-0 CONSERVACION 

SISTEMAS POR 

SEQUÍA REGIÓN DE 

O´HIGGINS

EJECUCION CONSULTORÍAS O Higgins 319738 Asesoría OBRA DE 

HABILITACION E 

IMPULSION APR LA 

BALSAS, COMUNA DE 

LAS CABRAS

11.A. Asesoría POR 

GESTION DE 

PROYECTO APR - EN 

PROGRAMACION

En Licitación Sin Información               Sin Reajuste 0 36.250 0 0 36.250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36.250 0

A.P.Rural del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

del Libertador 

General Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 40023499-0 CONSERVACION 

SISTEMAS POR 

SEQUÍA REGIÓN DE 

O´HIGGINS

EJECUCION CONSULTORÍAS O Higgins 319740 Asesoría OBRA 

HABILITACIÓN E 

IMPULSIÓN SONDAJE 

APR EL MANZANO, 

COMUNA DE LAS 

CABRAS

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

En Licitación Sin Información               01-ago-20 01-sept-20 02-ene-00 02-ene-00 01-sept-20 01-dic-20 Sin Reajuste 0 17.400 0 0 17.400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17.400 0 Asesoría y 

Consultoría de 

Gestión de Proyectos




