
Informe mensual de Iniciativas de Inversión programadas y en ejecución MOP año 2021

(Montos en miles de $)

Mes: agosto 2021

Servicio Reg Proyecto Provincia Comuna Reg Contrato Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación Centro gestión
Cod 

Contrato
Nombre Contrato Clasificacion

Id 

Chilecompra
Estado

Tipo 

Contratación
F Licitación F Apertura

F Resolución 

de 

Adjudicación

F Trámite F Inicio F Término
Provincia 

Contrato

Comuna 

Contrato

Tipo 

Reajuste

Presupuesto 

oficial

Monto 

Vigente 

Contrato

Nombre 

Contratista

Inversión 

Anterior

Programado 

año
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo

TIPO DE 

GASTO

Dirección de 

Arquitectura 

de Arica y 

Parinacota

ARICA ARICA de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 30459272-0 NORMALIZACION EDIFICIO 

SERVICIOS PUBLICOS, ARICA

DISEÑO CONSULTORÍAS Arica y 

Parinacota

310915 NORMALIZACION EDIFICIO SERVICIOS 

PUBLICOS, REGION DE ARICA Y 

PARINACOTA

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

5596-3-o120 En Ejecución Propuesta 

pública             

29-abr-20 09-jun-20 31-ago-20 10-sept-20 10-sept-20 07-feb-21 ARICA ARICA Sin Reajuste 41.910 41.910 52.003.350 5 CESAR  VELIZ TAPIA 

ARQUITECTURA Y 

CONSTRUC. EIRL

12.573 29.337 0 16.764 8.382 0 0 0 0 0 0 0 4.191 0 0 Asesoría y 

Consultoría de 

Gestión de 

Proyectos
Dirección de 

Arquitectura 

de Arica y 

Parinacota

ARICA ARICA de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 40020944-0 CONSERVACION 

CONSERVACIÓN EMERGENCIA 

CUBIERTA EDIFICIO SS.PP. 

REGIÓN DE ARICA Y 

PARINACOTA

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y 

Parinacota

315380 CONSERVACIÓN EMERGENCIA CUBIERTA 

EDIFICIO SS.PP. REGIÓN DE ARICA Y 

PARINACOTA

1. OBRAS 5596-2-o120 En Ejecución Propuesta 

pública             

07-sept-20 14-oct-20 21-dic-20 06-ene-21 07-ene-21 04-ago-21 ARICA ARICA Otros 445.107 655.183 78.204.490 7 CONSTRUCTORA 

DAB LTDA.

0 655.183 0 0 48.327 98.742 146.258 121.170 148.583 33.508 40.000 18.596 0 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Arquitectura 

de Tarapacá IQUIQUE IQUIQUE Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30427322-0 AMPLIACION EDIFICIO MOP 

IQUIQUE

PREFACTIBILIDAD GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Tarapacá 343024 AMPLIACION EDIFICIO MOP PRIMERA 

REGION, TRAPACA

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 10.300 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300 0

Dirección de 

Arquitectura 

de Tarapacá IQUIQUE IQUIQUE Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30427322-0 AMPLIACION EDIFICIO MOP 

IQUIQUE

PREFACTIBILIDAD CONSULTORÍAS Tarapacá 343024 AMPLIACION EDIFICIO MOP PRIMERA 

REGION, TRAPACA

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 10.300 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.000 0

Dirección de 

Arquitectura 

de Tarapacá IQUIQUE IQUIQUE de Tarapacá PROYECTOS 30483232-0 NORMALIZACION PROYECTO 

ELECTRICO EDIFICIO MOP 

TARAPACA

DISEÑO GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Tarapacá 330756 GASTOS ADMINISTRATIVOS CONTRATO 

BIP 30483232-0 NORMALIZACION 

INSTALACIONES ELECTRICAS EDIFICIO 

MOP TARAPACA

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 IQUIQUE IQUIQUE Sin Reajuste 0 818 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 818 0 0 0 67 70 20 0 84 0 0 0 577 0

Dirección de 

Arquitectura 

de Tarapacá IQUIQUE IQUIQUE de Tarapacá PROYECTOS 30483232-0 NORMALIZACION PROYECTO 

ELECTRICO EDIFICIO MOP 

TARAPACA

DISEÑO CONSULTORÍAS Tarapacá 339148 CONSULTORIA NORMALIZACION 

INSTALACIONES ELECTRICAS EDIFICIO 

MOP TARAPACA

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

819-10-O121 Nulo Propuesta 

pública             

30-jul-21 27-ago-21 02-ene-00 02-ene-00 16-sept-21 23-feb-22 Sin Reajuste 73.000 73.000 0 0 0 30.675 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30.675 43.101 Asesoría y 

Consultoría de 

Gestión de 

Proyectos
Dirección de 

Arquitectura 

de Tarapacá IQUIQUE IQUIQUE de Tarapacá PROYECTOS 40012173-0 CONSTRUCCION BANDERA 

REGIONAL DE TARAPACA

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Tarapacá 336541 G.A. PROYECTO CONSTRUCCION 

BANDERA REGIONAL DE TARAPACA.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 641 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 101 0 0 71 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Arquitectura 

de Atacama INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Atacama ESTUDIOS 

BÁSICOS

30458731-0 ACTUALIZACION INVENTARIO 

PATRIMONIO CULTURAL 

INMUEBLE REGIÓN ATACAMA

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Atacama 310848 ACTUALIZACION INVENTARIO 

PATRIMONIO CULTURAL INMUEBLE 

REGIÓN ATACAMA

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-19 31-dic-19 COPIAPO COPIAPO Sin Reajuste 0 980 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

220 760 0 0 40 42 57 42 58 51 70 71 71 260 0

Dirección de 

Arquitectura 

de Atacama INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Atacama ESTUDIOS 

BÁSICOS

30458731-0 ACTUALIZACION INVENTARIO 

PATRIMONIO CULTURAL 

INMUEBLE REGIÓN ATACAMA

EJECUCION CONSULTORÍAS Atacama 310950 INVENTARIO PATRIMONIO INMUEBLE 

REGION DE ATACAMA

2. ESTUDIOS 820-7-LR20 En Ejecución Propuesta 

pública             

04-may-20 14-jul-20 07-sept-20 07-sept-20 07-sept-20 16-nov-21 CHAÑARAL, 

COPIAPO, 

HUASCO

CHAÑARAL, 

COPIAPO, 

VALLENAR

Otros 280.103 260.223 77.109.189 k ARQCHOAPA SPA 78.067 182.156 0 0 0 52.045 0 0 52.045 0 65.056 0 0 13.011 0 Estudio Básicos

Dirección de 

Arquitectura 

de Atacama CHAÑARAL CHAÑARAL de Atacama PROYECTOS 40003348-0 REPOSICION DIRECCION 

PROVINCIAL DE VIALIDAD 

HUASCO

DISEÑO CONSULTORÍAS Atacama 293844 REPOSICION DIRECCION PROVINCIAL DE 

VIALIDAD HUASCO

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

820-4-O119 Terminado Propuesta 

pública             

26-abr-19 27-jun-19 05-ago-19 20-ago-19 20-ago-19 02-nov-20 HUASCO VALLENAR Otros 72.389 62.750 77.697.730 6 CRISOSTO SMITH 

ARQUITECTOS 

LTDA.

53.338 9.413 0 0 9.413 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Asesoría y 

Consultoría de 

Gestión de 

Proyectos
Dirección de 

Arquitectura 

de Coquimbo ELQUI LA SERENA de Coquimbo PROYECTOS 30104758-0 RESTAURACIÓN FARO 

MONUMENTAL DE LA SERENA

EJECUCION CONSULTORÍAS Coquimbo 329354 Consultoría Honorarios Profesionales Faro 

La Serena

6. HONORARIOS En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 1.380 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.380 0 0 0 680 0 0 0 0 0 480 0 220 0

Dirección de 

Arquitectura 

de Coquimbo ELQUI LA SERENA de Coquimbo PROYECTOS 30104758-0 RESTAURACIÓN FARO 

MONUMENTAL DE LA SERENA

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 312360 Restauración Faro Monumental de La 

Serena.

1. OBRAS 821-19-0119 En Ejecución Propuesta 

pública             

06-dic-19 28-ago-20 31-ago-20 04-sept-20 05-sept-20 05-sept-21 ELQUI LA SERENA Sin Reajuste 1.164.412 1.446.690 76.253.750 8 CONSTRUCTORA E 

INMOBILIARIA GABA 

LIMITADA

350.000 1.229.826 0 107.998 122.412 115.365 124.978 143.764 169.730 167.190 90.176 55.076 0 133.136 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Arquitectura 

de Coquimbo ELQUI LA SERENA de Coquimbo PROYECTOS 30104758-0 RESTAURACIÓN FARO 

MONUMENTAL DE LA SERENA

EJECUCION EQUIPAMIENTO Coquimbo 339126 Equipamiento Faro La Serena 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 5.150 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 5.150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.150 0 0 0

Dirección de 

Arquitectura 

de Coquimbo ELQUI LA SERENA de Coquimbo PROYECTOS 30104758-0 RESTAURACIÓN FARO 

MONUMENTAL DE LA SERENA

EJECUCION EQUIPOS Coquimbo 339123 Equipos Faro La Serena 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 3.180 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 3.160 0 0 0 0 0 0 0 1.180 1.980 0 0 0 0

Dirección de 

Arquitectura 

de Valparaíso INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Valparaíso ESTUDIOS 

BÁSICOS

40002867-0 ACTUALIZACION INVENTARIO 

PATRIMONIO CULTURAL 

INMUEBLE REGION DE 

VALPARAISO

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 307687 ACTUALIZACIÓN INVENTARIO 

PATRIMONIO CULTURAL INMUEBLE 

REGIÓN DE VALPARAÍSO

2. ESTUDIOS 1018-6-LR19 En Ejecución Propuesta 

pública             

18-dic-19 31-ene-20 20-feb-20 20-feb-20 20-feb-20 30-abr-21 PETORCA, 

VALPARAISO, 

SAN FELIPE, LOS 

ANDES, 

QUILLOTA, SAN 

ANTONIO, ISLA 

DE PASCUA, 

MARGA MARGA

PETORCA, 

VALPARAISO, 

SAN FELIPE, 

LOS ANDES, 

QUILLOTA, SAN 

ANTONIO, ISLA 

DE PASCUA, 

QUILPUE

Sin Reajuste 380.925 369.900 76.584.909 8 PAISAJE RURAL 

INVESTIGACION Y 

GESTION DE 

PROYECTOS

184.950 184.950 0 0 73.980 0 0 0 0 0 92.475 0 18.495 0 0 Estudio Básicos

Dirección de 

Arquitectura 

de Valparaíso VALPARAISO VALPARAISO Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 20155346-0 CONSTRUCCIÓN EDIFICIO 

MINISTERIO DE OBRAS 

PÚBLICAS VALPARAÍSO

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Valparaíso 339608 GASTOS ADMINISTRATIVOS 

CONSTRUCCIÓN EDIFICIO MINISTERIO 

DE OBRAS PÚBLICAS VALPARAÍSO

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 2.100 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300 0 1.800

Dirección de 

Arquitectura 

de Valparaíso VALPARAISO VALPARAISO de Valparaíso PROYECTOS 20155346-0 CONSTRUCCIÓN EDIFICIO 

MINISTERIO DE OBRAS 

PÚBLICAS VALPARAÍSO

EJECUCION CONSULTORÍAS Valparaíso 341418 ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL 

CONSTRUCCIÓN EDIFICIO MOP 

VALPARAÍSO- SEGUNDO LLAMADO

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

822-11-LE21 En Adjudicación Propuesta 

pública             

02-ago-21 08-sept-21 02-ene-00 02-ene-00 05-nov-21 02-ago-22 Sin Reajuste 0 0 0 0 0 17.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17.500 0 Asesoría de 

Inspección 

Fiscal
Dirección de 

Arquitectura 

de Valparaíso VALPARAISO VALPARAISO de Valparaíso PROYECTOS 20155346-0 CONSTRUCCIÓN EDIFICIO 

MINISTERIO DE OBRAS 

PÚBLICAS VALPARAÍSO

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 329937 CONSTRUCCIÓN EDIFICIO MINISTERIO 

DE OBRAS PÚBLICAS VALPARAÍSO - 

PRIMERA PARTE. SEGUNDO LLAMADO

1. OBRAS 822-17-LR20 En Ejecución Propuesta 

pública             

30-dic-20 19-may-21 05-ago-21 05-ago-21 06-ago-21 03-abr-22 Sin Reajuste 420.000 419.774 78.131.550 8 CONSTRUCTORA 

SAN NICOLAS LTDA.

0 130.130 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 130.130 294.244 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Arquitectura 

de Valparaíso VALPARAISO VALPARAISO de Valparaíso PROYECTOS 30078248-0 CONSTRUCCION CENTRO 

INTERDISCIPLINARIO DE 

NEUROCIENCIA, VALPARAISO

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 262511 CONSTRUCCION CENTRO 

INTERDISCIPLINARIO DE 

NEUROCIENCIA, VALPARAISO

1. OBRAS 822-5-LR17 Terminado Propuesta 

pública             

13-abr-17 28-nov-17 04-abr-18 26-abr-18 26-abr-18 17-abr-21 VALPARAISO VALPARAISO Sin Reajuste 1.102.822 1.731.088 89.812.100 3 BROTEC 

CONSTRUCCION SPA

780.086 1.767.573 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.767.573 1.971.601 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Arquitectura 

de Valparaíso VALPARAISO VALPARAISO Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30453874-0 RESTAURACION ASCENSOR 

VILLASECA, COMUNA DE 

VALPARAISO

EJECUCION CONSULTORÍAS Valparaíso 340288 AIF ASCENSOR VILLASECA 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 27.000 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 27.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27.000 0

Dirección de 

Arquitectura 

de Valparaíso VALPARAISO VALPARAISO de Valparaíso PROYECTOS 30453874-0 RESTAURACION ASCENSOR 

VILLASECA, COMUNA DE 

VALPARAISO

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 325441 OBRAS INCONCLUSAS RESTAURACIÓN 

ASCENSOR VILLASECA COMUNA DE 

VALPARAÍSO

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-dic-21 01-feb-22 02-ene-00 02-ene-00 01-may-22 01-may-23 VALPARAISO VALPARAISO Sin Reajuste 0 730.946 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 578.302 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Arquitectura 

de Valparaíso VALPARAISO VALPARAISO Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30453874-0 RESTAURACION ASCENSOR 

VILLASECA, COMUNA DE 

VALPARAISO

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 341819 COMPLEMENTO OBRAS INCONCLUSAS 

ASCENSOR VILLASECA

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 220.844 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 220.844 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 220.844 0

Dirección de 

Arquitectura 

de Valparaíso VALPARAISO VALPARAISO Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30453923-0 RESTAURACION ASCENSOR 

MONJAS, COMUNA DE 

VALPARAISO

EJECUCION CONSULTORÍAS Valparaíso 340414 ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL 

SEGUNDA PARTE RESTAURACIÓN 

ASCENSOR MONJAS

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 9.000 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 9.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.000 0

Dirección de 

Arquitectura 

de Valparaíso VALPARAISO VALPARAISO de Valparaíso PROYECTOS 30453923-0 RESTAURACION ASCENSOR 

MONJAS, COMUNA DE 

VALPARAISO

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 325362 OBRAS INCONCLUSAS RESTAURACIÓN 

ASCENSOR MONJAS COMUNA 

VALPARAÍSO

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-dic-21 01-feb-22 02-ene-00 02-ene-00 01-may-22 01-may-23 VALPARAISO VALPARAISO Sin Reajuste 0 1.540.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.518.100 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Arquitectura 

de Valparaíso VALPARAISO VALPARAISO Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30453923-0 RESTAURACION ASCENSOR 

MONJAS, COMUNA DE 

VALPARAISO

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 326749 Obras Inconclusas As. Monjas 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-20 31-dic-20 Sin Reajuste 0 87.600 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 87.600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 87.600 0

Dirección de 

Arquitectura 

de Valparaíso VALPARAISO VALPARAISO de Valparaíso PROYECTOS 30459830-0 RESTAURACION  IGLESIA Y 

CONVENTO SAN FRANCISCO 

DEL BARON CERRO BARON, 

VALPARAISO

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 320058 OBRA CIVIL: RESTAURACIÓN IGLESIA Y 

CONVENTO SAN FRANCISCO DEL BARÓN, 

VALPARAÍSO  Segundo Llamado

1. OBRAS 822-11-LR20 En Ejecución Propuesta 

pública             

09-sept-20 08-jun-21 20-ago-21 10-sept-21 10-sept-21 10-sept-23 VALPARAISO VALPARAISO Sin Reajuste 7.390.497 1.047.743 84.102.200 9 EMP.CONST. BRAVO 

E IZQUIERDO LTDA.

0 195.168 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 195.168 852.575 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Arquitectura 

de Valparaíso VALPARAISO VIÑA DEL MAR de Valparaíso PROYECTOS 40002673-0 CONSERVACION RESIDENCIA 

PRESIDENCIAL VIÑA DEL MAR 

TRIENAL 2019-2021

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Valparaíso 330755 GGAA CONSERVACIÓN RESIDENCIA 

PRESIDENCIAL 2021

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 511 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.022 0 0 0 0 163 0 0 0 100 100 150 509 0

Dirección de 

Arquitectura 

de Valparaíso VALPARAISO VIÑA DEL MAR de Valparaíso PROYECTOS 40002673-0 CONSERVACION RESIDENCIA 

PRESIDENCIAL VIÑA DEL MAR 

TRIENAL 2019-2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 342072 CONSERVACIÓN RESIDENCIA 

PRESIDENCIAL VIÑA DEL MAR TRIENAL 

2019-2021, OBRAS 2021 - SEGUNDO 

LLAMADO

1. OBRAS 822-10-O121 Adjudicado                                                                                          Propuesta 

pública             

23-jul-21 02-sept-21 02-ene-00 02-ene-00 01-oct-21 15-dic-21 Sin Reajuste 203.809 187.186 76.781.472 0 INGENIERIA Y 

CONSTRUCCION 

CUATRO PUENTES 

LTDA

0 244.876 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60.000 184.876 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Arquitectura 

de Valparaíso VALPARAISO VALPARAISO de Valparaíso PROYECTOS 40029845-0 CONSERVACION INTEGRAL 

ASCENSORES CONCEPCIÓN, 

CORDILLERA, ESPÍRITU SANTO 

REGIÓN DE VALPARAISO

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Valparaíso 333479 GGAA CONSERVACIÓN INTEGRAL 

ASCENSORES CONCEPCIÓN, 

CORDILLERA, ESPÍRITU SANTO REGIÓN 

DE VALPARAÍSO

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 500 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 489 0 0 0 60 0 100 0 89 0 100 100 40 0

Dirección de 

Arquitectura 

de Valparaíso VALPARAISO VALPARAISO de Valparaíso PROYECTOS 40029845-0 CONSERVACION INTEGRAL 

ASCENSORES CONCEPCIÓN, 

CORDILLERA, ESPÍRITU SANTO 

REGIÓN DE VALPARAISO

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 344849 CONSERVACIÓN INTEGRAL ASCENSORES 

CONCEPCIÓN, CORDILLERA, ESPÍRITU 

SANTO REGIÓN DE VALPARAÍSO ¿ 

TERCER LLAMADO

1. OBRAS 822-15-O121 En Licitación Propuesta 

pública             

08-sept-21 12-oct-21 02-ene-00 02-ene-00 23-oct-21 06-ene-22 Sin Reajuste 201.299 201.299 0 0 0 50.325 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50.325 150.974 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Arquitectura 

Metropolitana 

de Santiago

SANTIAGO SANTIAGO Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 30114382-0 RESTAURACION PALACIO 

PEREIRA Y REPOSICIÓN 

EDIFICIOS CONSEJO 

MONUMENTOS NACIONALES Y 

DIBAM

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 343028 RESTAURACION  PALACIO PEREIRA Y 

REPOSICION EDIFICIO CMN Y DIBAM

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 160.000 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 160.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 160.000 0

Dirección de 

Arquitectura 

Metropolitana 

de Santiago

SANTIAGO SANTIAGO Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 30310626-0 CONSTRUCCIÓN CENTRO 

GABRIELA MISTRAL ETAPA 2

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Metropolitana 226730 HABILITACION 2 DA ETAPA DEL CENTRO 

CULTURAL GABRIELA MISTRAL

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-14 31-dic-19 SANTIAGO SANTIAGO Sin Reajuste 0 53.993 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

24.131 5.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.000 0

Dirección de 

Arquitectura 

Metropolitana 

de Santiago

SANTIAGO SANTIAGO Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30310626-0 CONSTRUCCIÓN CENTRO 

GABRIELA MISTRAL ETAPA 2

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 338321 DIAGNOSTICO CONSTRUCCIÓN CENTRO 

GABRIELA MISTRAL ETAPA 2

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 100.000 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 293.773 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 293.773 0

Dirección de 

Arquitectura 

Metropolitana 

de Santiago

SANTIAGO SANTIAGO Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 30310626-0 CONSTRUCCIÓN CENTRO 

GABRIELA MISTRAL ETAPA 2

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 341539 DIAGNOSTICO SITUACION ACTUAL 

CENTRO CULTURAL GABRIELA MISTRAL

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

101895SE21 En Ejecución Trato directo                 01-may-21 01-may-21 22-jul-21 22-jul-21 24-jun-21 25-nov-21 Sin Reajuste 256.227 256.227 60.910.000 1 UNIVERSIDAD DE 

CHILE

0 256.227 0 0 0 0 0 0 0 64.057 0 115.302 0 76.868 0 Asesoría de 

Inspección 

Fiscal
Dirección de 

Arquitectura 

Metropolitana 

de Santiago

SANTIAGO SANTIAGO Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 30310626-0 CONSTRUCCIÓN CENTRO 

GABRIELA MISTRAL ETAPA 2

EJECUCION OBRAS CIVILES Metropolitana 320845 "CONSERVACIÓN Y MANTENCIÓN - 

CONSTRUCCIÓN CENTRO GABRIELA 

MISTRAL ETAPA 2" (ADMINISTRACION 

DIRECTA 4)

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

En Ejecución Trato directo                 01-ene-20 31-dic-21 SANTIAGO SANTIAGO Sin Reajuste 0 320.000 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

28.176 23.377 0 0 11.083 12.294 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Arquitectura 

Metropolitana 

de Santiago

SANTIAGO SANTIAGO Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 30310626-0 CONSTRUCCIÓN CENTRO 

GABRIELA MISTRAL ETAPA 2

EJECUCION OBRAS CIVILES Metropolitana 321180 "CONSERVACIÓN Y MANTENCIÓN - 

CONSTRUCCIÓN CENTRO GABRIELA 

MISTRAL ETAPA 2" (ADMINISTRACION 

DIRECTA 5

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

En Ejecución Trato directo                 01-ene-20 31-dic-21 SANTIAGO SANTIAGO Sin Reajuste 0 318.400 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 101.819 0 0 0 0 0 0 0 0 12.000 14.000 26.000 49.819 0

Dirección de 

Arquitectura 

Metropolitana 

de Santiago

SANTIAGO SANTIAGO Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 30310626-0 CONSTRUCCIÓN CENTRO 

GABRIELA MISTRAL ETAPA 2

EJECUCION OTROS GASTOS Metropolitana 320845 "CONSERVACIÓN Y MANTENCIÓN - 

CONSTRUCCIÓN CENTRO GABRIELA 

MISTRAL ETAPA 2" (ADMINISTRACION 

DIRECTA 4)

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

En Ejecución Trato directo                 01-ene-20 31-dic-21 SANTIAGO SANTIAGO Sin Reajuste 0 320.000 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

80.552 96.047 0 13.246 13.246 13.246 13.246 13.246 24.593 5.225 0 0 0 0 0

Dirección de 

Arquitectura 

Metropolitana 

de Santiago

SANTIAGO SANTIAGO Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 30310626-0 CONSTRUCCIÓN CENTRO 

GABRIELA MISTRAL ETAPA 2

EJECUCION OTROS GASTOS Metropolitana 321180 "CONSERVACIÓN Y MANTENCIÓN - 

CONSTRUCCIÓN CENTRO GABRIELA 

MISTRAL ETAPA 2" (ADMINISTRACION 

DIRECTA 5

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

En Ejecución Trato directo                 01-ene-20 31-dic-21 SANTIAGO SANTIAGO Sin Reajuste 0 318.400 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 216.581 0 0 0 0 0 0 0 8.901 13.246 13.246 16.754 164.434 0

Dirección de 

Arquitectura 

Metropolitana 

de Santiago

SANTIAGO SANTIAGO Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40002529-0 CONSERVACION PALACIO DE LA 

MONEDA 2019-2021

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Metropolitana 301780 CONSERVACION PALACIO DE LA 

MONEDA 2019-2021 SANTIAGO PALACIO 

DE LA MONEDA - gastos administrativos

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-19 31-dic-21 SANTIAGO SANTIAGO Sin Reajuste 0 1.445 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

445 685 0 0 0 0 44 0 0 0 155 143 154 189 0

Dirección de 

Arquitectura 

Metropolitana 

de Santiago

SANTIAGO SANTIAGO Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40002529-0 CONSERVACION PALACIO DE LA 

MONEDA 2019-2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Metropolitana 341751 CONSERVACION PALACIO DE LA 

MONEDA 2019-2021

1. OBRAS 1152-12-O121 En Ejecución Propuesta 

pública             

19-jul-21 25-ago-21 10-sept-21 13-sept-21 14-sept-21 13-dic-21 Sin Reajuste 162.709 217.703 76.701.920 3 CONSTRUCTORA 

BSC LTDA.

0 217.703 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43.541 87.081 87.081 0 Contratación de 

Obras
Dirección de 

Arquitectura 

Metropolitana 

de Santiago

SANTIAGO SANTIAGO Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40006942-0 REPARACION INTEGRAL PLAZA 

DE LA CONSTITUCIÓN 

SANTIAGO

DISEÑO GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Metropolitana 335986 GASTOS ADMINISTRATIVOS: 

REPARACIÓN INTEGRAL PLAZA 

CONSTITUCIÓN

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 600 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 315 0 0 0 0 0 0 0 0 73 75 76 91 0

Dirección de 

Arquitectura 

Metropolitana 

de Santiago

SANTIAGO SANTIAGO Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40006942-0 REPARACION INTEGRAL PLAZA 

DE LA CONSTITUCIÓN 

SANTIAGO

DISEÑO CONSULTORÍAS Metropolitana 300898 REPARACION INTEGRAL PLAZA DE LA 

CONSTITUCIÓN

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-oct-21 01-nov-21 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-21 01-jul-22 Sin Reajuste 0 158.110 0 0 0 15.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15.000 143.110 Asesoría y 

Consultoría de 

Gestión de 

Proyectos
Dirección de 

Arquitectura 

de Ñuble INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Ñuble ESTUDIOS 

BÁSICOS

40011233-0 ACTUALIZACION INVENTARIO 

PATRIMONIO CULTURAL 

INMUEBLE REGIÓN DE ÑUBLE

EJECUCION CONSULTORÍAS Ñuble 310849 ACTUALIZACION INVENTARIO 

PATRIMONIO CULTURAL INMUEBLE 

REGIÓN ÑUBLE

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

1064388-4-

LR20

En Ejecución Propuesta 

pública             

08-may-20 08-jul-20 11-ago-20 11-ago-20 03-sept-20 12-nov-21 DIGUILLÍN CHILLAN Sin Reajuste 273.249 272.991 65.151.534 3 FUNDACION ALDEA 

ARQUITECTURA 

CIUDADANA Y 

APRENDIZ

81.897 177.444 0 0 0 54.598 0 0 0 0 54.598 0 0 68.248 13.650 Asesoría y 

Consultoría de 

Gestión de 

Proyectos
Dirección de 

Arquitectura 

de Ñuble DIGUILLÍN CHILLAN de Ñuble PROYECTOS 40012463-0 CONSTRUCCIÓN CENTRO 

CÍVICO EN EJE LIBERTAD 

CHILLÁN, REGIÓN DE ÑUBLE

DISEÑO CONSULTORÍAS Ñuble 305398 CONSTRUCCION CENTRO CIVICOEN EJE 

LIBERTAD

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

1064388-8-

O120

En Ejecución Propuesta 

pública             

25-jun-20 28-ago-20 27-oct-20 28-oct-20 27-oct-20 07-oct-21 DIGUILLÍN CHILLAN Sin Reajuste 281.500 270.000 76.184.354 0 CACCIUTTOLO 

WERNER 

ARQUITECTOS 

ASOC.LTDA

30.000 186.000 0 0 0 29.400 0 0 0 54.000 0 0 0 102.600 54.000 Asesoría y 

Consultoría de 

Gestión de 

Proyectos
Dirección de 

Arquitectura 

del Biobío CONCEPCIÓN CONCEPCIÓN del Biobío PROYECTOS 40011575-0 NORMALIZACION  ACCESO 

EDIFICIO MOP REGION DEL 

BIOBIO CONCEPCION

DISEÑO GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Bio Bío 343242 GGAA Normalizacion y Adecuación Edificio 

MOP Región del Biobio

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 500 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 500 0 0 0 0 0 0 0 75 0 200 225 0 0

Dirección de 

Arquitectura 

del Biobío CONCEPCIÓN CONCEPCIÓN del Biobío PROYECTOS 40011575-0 NORMALIZACION  ACCESO 

EDIFICIO MOP REGION DEL 

BIOBIO CONCEPCION

DISEÑO CONSULTORÍAS Bio Bío 315440 NORMALIZACION Y ADECUACION 

EDIFICIO MOP REGION DEL BIOBIO

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

825-5-O121 En Adjudicación Propuesta 

pública             

06-jul-21 27-ago-21 02-ene-00 02-ene-00 30-sept-21 08-ene-23 Sin Reajuste 0 0 0 0 0 10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.000 36.532 Asesoría y 

Consultoría de 

Gestión de 

Proyectos
Dirección de 

Arquitectura 

de la Araucanía CAUTIN TEMUCO de la 

Araucanía

PROYECTOS 40019008-0 ANALISIS  REPOSICION 

EDIFICIOS MOP REGION DE LA 

ARAUCANIA TEMUCO

PREFACTIBILIDAD GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Araucanía 335423 GASTOS ADMINISTRATIVOS REPOSICIÓN 

EDIFICIO MOP REGIÓN DE LA 

ARAUCANIA

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Sin Información               01-ago-21 01-oct-22 Sin Reajuste 0 3.976 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.776

Dirección de 

Arquitectura 

de la Araucanía CAUTIN TEMUCO de la 

Araucanía

PROYECTOS 40019008-0 ANALISIS  REPOSICION 

EDIFICIOS MOP REGION DE LA 

ARAUCANIA TEMUCO

PREFACTIBILIDAD GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Araucanía 339518 GGAA PREFACTIBILIDAD REPOSICION 

EDIF. MOP REGION DE LA ARAUCANIA

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 2.200 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 2.200 0 0 0 0 0 0 336 332 0 0 0 1.533 0

Dirección de 

Arquitectura 

de la Araucanía CAUTIN TEMUCO de la 

Araucanía

PROYECTOS 40019008-0 ANALISIS  REPOSICION 

EDIFICIOS MOP REGION DE LA 

ARAUCANIA TEMUCO

PREFACTIBILIDAD CONSULTORÍAS Araucanía 342820 ESTUDIO PREFACTIBILIDAD REPOSICION 

EDIFICIO MOP REGION DE LA 

ARAUCANIA-2° LLAMADO

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

826-39-O121 En Adjudicación Propuesta 

pública             

16-ago-21 24-sept-21 02-ene-00 02-ene-00 02-nov-21 06-ene-23 Sin Reajuste 84.136 84.136 0 0 0 16.828 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16.828 67.308 Asesoría y 

Consultoría de 

Gestión 

Administrativa
Dirección de 

Arquitectura 

de Los Ríos VALDIVIA VALDIVIA de Los Ríos PROYECTOS 30430022-0 NORMALIZACION Y 

MEJORAMIENTO EDIFICIO 

PUBLICO N°2 VALDIVIA

DISEÑO GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Los Ríos 336074 GASTOS ADMINISTRATIVOS 

NORMALIZACIÓN Y MEJORAMIENTO 

EDIFICIO PUBLICO N°2 VALDIVIA

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 600 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 600 0 0

Dirección de 

Arquitectura 

de Los Ríos VALDIVIA VALDIVIA de Los Ríos PROYECTOS 30430022-0 NORMALIZACION Y 

MEJORAMIENTO EDIFICIO 

PUBLICO N°2 VALDIVIA

DISEÑO CONSULTORÍAS Los Ríos 344047 NORMALIZACION Y MEJORAMIENTO 

EDIFICIO PUBLICO Nº2 SEGUNDO 

LLAMADO

2. ESTUDIOS 5722-14-O121 En Licitación Propuesta 

pública             

01-sept-21 01-oct-21 02-ene-00 02-ene-00 03-nov-21 30-ago-22 Sin Reajuste 87.667 87.667 0 0 0 14.162 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14.162 73.505 Diseño de 

Ingenieria

Dirección de 

Arquitectura 

de Los Ríos VALDIVIA VALDIVIA de Los Ríos PROYECTOS 30430022-0 NORMALIZACION Y 

MEJORAMIENTO EDIFICIO 

PUBLICO N°2 VALDIVIA

DISEÑO CONSULTORÍAS Los Ríos 344661 AIF NORMALIZACION Y MEJORAMIENTO 

EDIFICIO PUBLICO Nº2

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

5722-16-O121 En Licitación Propuesta 

pública             

15-sept-21 02-nov-21 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-21 27-sept-22 Sin Reajuste 6.750 6.750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.750 Asesoría de 

Inspección 

Fiscal
Dirección de 

Arquitectura 

de Aysén del 

General Carlos 

Ibáñez del 

Campo

AYSEN AYSEN de Aysén del 

General Carlos 

Ibáñez del 

Campo

ESTUDIOS 

BÁSICOS

30478845-0 ACTUALIZACION INVENTARIO 

PATRIMONIO CULTURAL 

INMUEBLE REGION AYSEN

EJECUCION CONSULTORÍAS Aysén 293714 ACTUALIZACION INVENTARIO 

PATRIMONIO CULTURAL INMUEBLE, 

REGIÓN DE AYSÉN

2. ESTUDIOS 828-7-o119 Terminado Propuesta 

pública             

18-may-19 05-jul-19 24-jul-19 26-jul-19 26-jul-19 07-jun-21 COYHAIQUE COYHAIQUE Sin Reajuste 236.840 253.627 76.057.259 4 PRADO Y BOZZI 

LIMITADA

165.547 88.080 0 47.300 0 17.127 0 23.650 0 0 0 0 0 3 0 Estudio Básicos

Dirección de 

Arquitectura 

Inversión No 

Regionalizada

INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 40002551-0 CONSERVACION 

INFRAESTRUCTURA DE APOYO 

NIVEL NACIONAL 2019/2022

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 294137 bolsa nivel central de distribución 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-19 31-dic-19 Sin Reajuste 0 12.797 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 890 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 890 0

Dirección de 

Arquitectura 

Inversión No 

Regionalizada

INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40002551-0 CONSERVACION 

INFRAESTRUCTURA DE APOYO 

NIVEL NACIONAL 2019/2022

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Metropolitana 313984 GASTOS ADMINISTRATIVOS - 

CONSERVACIÓN EDIFICIOS MOP 2020 

SEREMI RM

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-20 31-dic-20 SANTIAGO SANTIAGO Sin Reajuste 0 1.226 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

426 640 0 0 0 44 0 0 0 0 160 160 160 116 0

Dirección de 

Arquitectura 

Inversión No 

Regionalizada

INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40002551-0 CONSERVACION 

INFRAESTRUCTURA DE APOYO 

NIVEL NACIONAL 2019/2022

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Metropolitana 313994 GASTOS ADMINISTRATIVOS - 

CONSERVACIÓN EDIFICIO MOP NC 2020

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-20 31-dic-20 SANTIAGO SANTIAGO Sin Reajuste 0 843 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

43 640 0 0 0 44 0 0 0 0 160 160 160 116 0

Dirección de 

Arquitectura 

Inversión No 

Regionalizada

INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Los Ríos PROYECTOS 40002551-0 CONSERVACION 

INFRAESTRUCTURA DE APOYO 

NIVEL NACIONAL 2019/2022

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Los Ríos 328441 GASTOS ADMINISTRATIVOS 

CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE 

APOYO NIVEL NACIONAL 2019/2022- 

REGION DE LOS RIOSBIP: 40002551-0 

AÑO 2021

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 VALDIVIA VALDIVIA Sin Reajuste 0 400 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 400 0 0 0 47 0 0 0 0 0 0 353 0 0

Dirección de 

Arquitectura 

Inversión No 

Regionalizada

INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Atacama PROYECTOS 40002551-0 CONSERVACION 

INFRAESTRUCTURA DE APOYO 

NIVEL NACIONAL 2019/2022

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Atacama 328513 GGAA CONSERVACION 

INFRAESTRUCTURA DE APOYO ATACAMA 

2021

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 COPIAPO COPIAPO Sin Reajuste 0 350 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 350 0 0 0 143 143 0 18 0 0 0 0 46 0

Rut Contratista



Informe mensual de Iniciativas de Inversión programadas y en ejecución MOP año 2021

(Montos en miles de $)

Mes: agosto 2021

Servicio Reg Proyecto Provincia Comuna Reg Contrato Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación Centro gestión
Cod 

Contrato
Nombre Contrato Clasificacion

Id 

Chilecompra
Estado

Tipo 

Contratación
F Licitación F Apertura

F Resolución 

de 

Adjudicación

F Trámite F Inicio F Término
Provincia 

Contrato

Comuna 

Contrato

Tipo 

Reajuste

Presupuesto 

oficial

Monto 

Vigente 

Contrato

Nombre 

Contratista

Inversión 

Anterior

Programado 

año
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo

TIPO DE 

GASTO
Rut Contratista

Dirección de 

Arquitectura 

Inversión No 

Regionalizada

INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 40002551-0 CONSERVACION 

INFRAESTRUCTURA DE APOYO 

NIVEL NACIONAL 2019/2022

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Arica y 

Parinacota

328544 GASTOS ADMINISTRATIVOS - 

Conservación Infraestructura de Apoyo 

Nivel Nacional 2019-2022, XV Región Año 

2021

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 ARICA ARICA Sin Reajuste 0 400 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 400 0 0 0 146 51 44 40 40 40 40 0 0 0

Dirección de 

Arquitectura 

Inversión No 

Regionalizada

INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Antofagasta PROYECTOS 40002551-0 CONSERVACION 

INFRAESTRUCTURA DE APOYO 

NIVEL NACIONAL 2019/2022

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Antofagasta 328588 Gastos Administrativos Conservaciones 

MOP Aantofagasta,2021.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 ANTOFAGASTA ANTOFAGASTA Sin Reajuste 0 413 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 413 0 0 0 413 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Arquitectura 

Inversión No 

Regionalizada

INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Biobío PROYECTOS 40002551-0 CONSERVACION 

INFRAESTRUCTURA DE APOYO 

NIVEL NACIONAL 2019/2022

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Bio Bío 328616 GGAA Conservacion Infraestructura MOP 

Biobio 2021

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 CONCEPCION CONCEPCION Sin Reajuste 0 500 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 500 0 0 0 67 0 0 0 0 80 220 133 0 0

Dirección de 

Arquitectura 

Inversión No 

Regionalizada

INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 40002551-0 CONSERVACION 

INFRAESTRUCTURA DE APOYO 

NIVEL NACIONAL 2019/2022

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

O Higgins 328745 GASTOS ADMINISTRATIVOS OBRA 

CONSERVACION DE EDIFICIO MOP 

REGION DE O´HIGGINS AÑO 2021

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 160 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 161 0 0 0 0 67 0 0 0 0 26 68 0 0

Dirección de 

Arquitectura 

Inversión No 

Regionalizada

INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Aysén del 

General Carlos 

Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 40002551-0 CONSERVACION 

INFRAESTRUCTURA DE APOYO 

NIVEL NACIONAL 2019/2022

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Aysén 329206 GASTOS ADMINISTRATIVOS DE 

CONSERVACION AÑO 2021

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 COYHAIQUE COYHAIQUE Sin Reajuste 0 400 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0

Dirección de 

Arquitectura 

Inversión No 

Regionalizada

INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Magallanes 

y La Antártica 

Chilena

PROYECTOS 40002551-0 CONSERVACION 

INFRAESTRUCTURA DE APOYO 

NIVEL NACIONAL 2019/2022

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Magallanes y Ach 333288 GASTOS ADMINISTRATIVOS 

CONSERVACION INFRAESTRUCTURA 

2021

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 MAGALLANES PUNTA ARENAS Sin Reajuste 0 500 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 500 0 0 0 125 0 71 179 0 0 125 0 0 0

Dirección de 

Arquitectura 

Inversión No 

Regionalizada

INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de la 

Araucanía

PROYECTOS 40002551-0 CONSERVACION 

INFRAESTRUCTURA DE APOYO 

NIVEL NACIONAL 2019/2022

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Araucanía 335464 GASTOS ADMINISTRATIVOS 

CONSERVACIÓN INFRAESTRUCTURA DE 

APOYO MOP 2021 REGIÓN DE LA 

ARAUCANÍA

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 1.400 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.400 0 0 0 328 0 600 0 0 0 0 0 472 0

Dirección de 

Arquitectura 

Inversión No 

Regionalizada

INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de los Lagos PROYECTOS 40002551-0 CONSERVACION 

INFRAESTRUCTURA DE APOYO 

NIVEL NACIONAL 2019/2022

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Los Lagos 336672 públicción Conservación 5. 

EXPROPIACIONES

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 417 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 417 0 0 0 50 158 208 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Arquitectura 

Inversión No 

Regionalizada

INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Coquimbo PROYECTOS 40002551-0 CONSERVACION 

INFRAESTRUCTURA DE APOYO 

NIVEL NACIONAL 2019/2022

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Coquimbo 336845 Conservación Infraestructura MOP 2021 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 300 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 300 0 0 50 0 160 0 0 0 0 0 0 90 0

Dirección de 

Arquitectura 

Inversión No 

Regionalizada

INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Ñuble PROYECTOS 40002551-0 CONSERVACION 

INFRAESTRUCTURA DE APOYO 

NIVEL NACIONAL 2019/2022

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Ñuble 337162 CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE 

APOYO MOP NIVEL NACIONAL, ÑUBLE

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 300 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 300 0 0 0 0 71 0 0 0 29 100 100 0 0

Dirección de 

Arquitectura 

Inversión No 

Regionalizada

INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Maule PROYECTOS 40002551-0 CONSERVACION 

INFRAESTRUCTURA DE APOYO 

NIVEL NACIONAL 2019/2022

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Maule 337891 CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE 

APOYO MOP 2021 - GASTOA 

ADMINISTRATIVOS

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 500 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 500 0 0 0 47 0 47 0 0 110 110 185 0 0

Dirección de 

Arquitectura 

Inversión No 

Regionalizada

INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Tarapacá PROYECTOS 40002551-0 CONSERVACION 

INFRAESTRUCTURA DE APOYO 

NIVEL NACIONAL 2019/2022

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Tarapacá 338488 GASTOS ADMINISTRATIVOS - 

CONSERVACION INSFRAESTRUCTURA 

EDIFICIO MOP IQUIQUE

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 200 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 200 0 0 0 0 0 20 63 20 0 48 0 48 0

Dirección de 

Arquitectura 

Inversión No 

Regionalizada

INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 40002551-0 CONSERVACION 

INFRAESTRUCTURA DE APOYO 

NIVEL NACIONAL 2019/2022

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 294137 bolsa nivel central de distribución 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-19 31-dic-19 Sin Reajuste 0 12.797 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 215.807 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 215.807 0

Dirección de 

Arquitectura 

Inversión No 

Regionalizada

INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Magallanes 

y La Antártica 

Chilena

PROYECTOS 40002551-0 CONSERVACION 

INFRAESTRUCTURA DE APOYO 

NIVEL NACIONAL 2019/2022

EJECUCION OBRAS CIVILES Magallanes y Ach 325024 CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE 

APOYO NIVEL NACIONAL 2019/2020 - 

AÑO 2020 SEGUNDA ETAPA

1. OBRAS 829-10-0120 Terminado Propuesta 

pública             

01-oct-20 26-oct-20 05-nov-20 06-nov-20 06-nov-20 21-dic-20 MAGALLANES PUNTA ARENAS Sin Reajuste 74.914 97.067 76.096.611 8 TECNO SERVICIOS 

LIMITADA

84.263 12.804 0 0 0 0 0 12.804 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Arquitectura 

Inversión No 

Regionalizada

INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40002551-0 CONSERVACION 

INFRAESTRUCTURA DE APOYO 

NIVEL NACIONAL 2019/2022

EJECUCION OBRAS CIVILES Metropolitana 328391 CONSERVACIÓN INFRAESTRUCTURA DE 

APOYO MOP NIVEL NACIONAL 2019-2022 

(SEREMI MOP RM 2021)

1. OBRAS 1152-2-O121 En Ejecución Propuesta 

pública             

29-mar-21 05-may-21 14-may-21 18-may-21 18-may-21 15-oct-21 SANTIAGO SANTIAGO Sin Reajuste 95.000 112.248 76.701.920 3 CONSTRUCTORA 

BSC LTDA.

0 112.402 0 0 0 0 0 0 28.530 28.217 28.062 27.594 0 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Arquitectura 

Inversión No 

Regionalizada

INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Los Ríos PROYECTOS 40002551-0 CONSERVACION 

INFRAESTRUCTURA DE APOYO 

NIVEL NACIONAL 2019/2022

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Ríos 328394 CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE 

APOYO NIVEL NACIONAL 2019/2022- 

REGION DE LOS RIOSBIP: 40002551-0 

AÑO 2021

1. OBRAS 5722-5-O121 En Ejecución Propuesta 

pública             

19-mar-21 12-may-21 02-jun-21 22-jun-21 23-jun-21 21-sept-21 VALDIVIA VALDIVIA Sin Reajuste 100.600 121.606 76.209.607 2 EMPR.CONSTR.CRIS

TIAN RYBERTT 

E.I.R.L.

0 151.606 0 0 0 0 0 0 0 29.998 40.000 51.600 30.008 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Arquitectura 

Inversión No 

Regionalizada

INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Antofagasta PROYECTOS 40002551-0 CONSERVACION 

INFRAESTRUCTURA DE APOYO 

NIVEL NACIONAL 2019/2022

EJECUCION OBRAS CIVILES Antofagasta 328419 Conservación Infraestructura de Apoyo 

Nivel Nacional 2019-2022

1. OBRAS 1151-3-o121 En Ejecución Propuesta 

pública             

29-mar-21 06-may-21 11-may-21 17-may-21 18-may-21 15-oct-21 ANTOFAGASTA ANTOFAGASTA Sin Reajuste 94.663 104.749 77.156.416 K I CIVIL INGENIERIA 

CIVIL Y 

CONSTRUCCION SPA

0 104.749 0 0 0 0 0 0 17.304 28.050 38.500 16.673 4.222 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Arquitectura 

Inversión No 

Regionalizada

INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Coquimbo PROYECTOS 40002551-0 CONSERVACION 

INFRAESTRUCTURA DE APOYO 

NIVEL NACIONAL 2019/2022

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 328495 Conservación Infraestructura de Apoyo 

MOP Coquimbo 2021

1. OBRAS 821-1-O121 En Ejecución Propuesta 

pública             

08-mar-21 16-abr-21 12-may-21 12-may-21 12-may-21 09-sept-21 ELQUI LA SERENA Sin Reajuste 95.000 134.617 76.253.750 8 CONSTRUCTORA E 

INMOBILIARIA GABA 

LIMITADA

0 134.617 0 0 0 0 0 0 32.102 34.173 56.720 11.622 0 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Arquitectura 

Inversión No 

Regionalizada

INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40002551-0 CONSERVACION 

INFRAESTRUCTURA DE APOYO 

NIVEL NACIONAL 2019/2022

EJECUCION OBRAS CIVILES Metropolitana 328497 CONSERVACIÓN INFRAESTRUCTURA DE 

APOYO MOP NIVEL NACIONAL 2019-2022 

(EDIFICIO MOP NIVEL CENTRAL 2021)

1. OBRAS 1152-3-O121 En Ejecución Propuesta 

pública             

30-mar-21 06-may-21 14-may-21 18-may-21 18-may-21 14-nov-21 SANTIAGO SANTIAGO Sin Reajuste 249.825 248.797 76.701.920 3 CONSTRUCTORA 

BSC LTDA.

0 248.797 0 0 0 0 0 0 50.103 62.356 49.759 49.759 36.819 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Arquitectura 

Inversión No 

Regionalizada

INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Aysén del 

General Carlos 

Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 40002551-0 CONSERVACION 

INFRAESTRUCTURA DE APOYO 

NIVEL NACIONAL 2019/2022

EJECUCION OBRAS CIVILES Aysén 328498 CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE 

APOYO REGION DE AYSEN 2021

1. OBRAS 828-11-O121 En Ejecución Propuesta 

pública             

02-jun-21 09-jul-21 26-jul-21 26-jul-21 27-jul-21 24-dic-21 COYHAIQUE COYHAIQUE Sin Reajuste 181.851 177.947 15.162.115 5 LUIS ALBERTO 

AVILA SALINAS

0 177.947 0 0 0 0 0 0 0 0 40.000 55.000 55.000 27.947 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Arquitectura 

Inversión No 

Regionalizada

INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 40002551-0 CONSERVACION 

INFRAESTRUCTURA DE APOYO 

NIVEL NACIONAL 2019/2022

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y 

Parinacota

328507 CONSERVACIÓN INFRAESTRUCTURA DE 

APOYO NIVEL NACIONAL 2019-2020 XV 

REGIÓN AÑO 2021

1. OBRAS 5596-6-O121 En Ejecución Propuesta 

pública             

31-mar-21 27-abr-21 12-may-21 17-may-21 18-may-21 15-oct-21 ARICA ARICA Sin Reajuste 111.765 111.765 76.313.058 4 GEP INGENIERIA 

SPA.

0 126.765 0 0 0 0 0 0 7.824 20.956 33.530 27.941 36.515 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Arquitectura 

Inversión No 

Regionalizada

INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Ñuble PROYECTOS 40002551-0 CONSERVACION 

INFRAESTRUCTURA DE APOYO 

NIVEL NACIONAL 2019/2022

EJECUCION OBRAS CIVILES Ñuble 328543 CONSERVACIÓN INFRAESTRUCTURA DE 

APOYO MOP 2021, REGIÓN DE ÑUBLE

1. OBRAS 1064388-5-

O121

En Ejecución Propuesta 

pública             

26-abr-21 04-jun-21 16-jun-21 30-jun-21 30-jun-21 16-nov-21 DIGUILLÍN CHILLAN Sin Reajuste 95.000 117.786 5.338.782 9 JULIO RODOLFO 

RIQUELME 

RODRIGUEZ

0 123.486 0 0 0 0 0 0 0 29.697 41.225 35.336 17.228 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Arquitectura 

Inversión No 

Regionalizada

INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Biobío PROYECTOS 40002551-0 CONSERVACION 

INFRAESTRUCTURA DE APOYO 

NIVEL NACIONAL 2019/2022

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 328615 CONSERVACION INFRAESTRUCTURA MOP 

REGION DEL BIOBIO 2021

1. OBRAS 825-4-O121 En Ejecución Propuesta 

pública             

19-mar-21 23-abr-21 11-may-21 02-jun-21 02-jun-21 31-ago-21 CONCEPCION CONCEPCION Sin Reajuste 117.570 117.570 10.453.111 3 GABRIEL IGNACIO 

FERNANDEZ DE LA 

MAZA

0 117.570 0 0 0 0 0 0 35.271 41.150 41.150 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Arquitectura 

Inversión No 

Regionalizada

INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Valparaíso PROYECTOS 40002551-0 CONSERVACION 

INFRAESTRUCTURA DE APOYO 

NIVEL NACIONAL 2019/2022

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 337538 CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE 

APOYO DCYF REGIÓN DE VALPARAÍSO

1. OBRAS 822-5-O121 En Ejecución Propuesta 

pública             

25-may-21 07-jul-21 30-jul-21 30-jul-21 31-jul-21 08-nov-21 Sin Reajuste 120.000 179.312 77.645.940 2 MT. INGENIERIA Y 

CONSTRUCCION 

LTDA.

0 179.312 0 0 0 0 0 0 0 0 12.014 70.739 96.560 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Arquitectura 

Inversión No 

Regionalizada

INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Atacama PROYECTOS 40002551-0 CONSERVACION 

INFRAESTRUCTURA DE APOYO 

NIVEL NACIONAL 2019/2022

EJECUCION OBRAS CIVILES Atacama 338071 CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE 

APOYO ATACAMA 2021 (CALDERA)

1. OBRAS 820-7-o121 En Ejecución Propuesta 

pública             

07-may-21 01-jun-21 09-jun-21 16-jun-21 17-jun-21 14-nov-21 Sin Reajuste 95.000 105.029 76.507.767 2 CONSTRUCTORA 

KARPENISI LTDA.

0 105.029 0 0 0 0 0 0 0 26.891 15.754 23.106 27.308 11.970 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Arquitectura 

Inversión No 

Regionalizada

INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Tarapacá PROYECTOS 40002551-0 CONSERVACION 

INFRAESTRUCTURA DE APOYO 

NIVEL NACIONAL 2019/2022

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 338446 CONSERVACION INFRAESTRUCTURA 

EDIFICIO MOP IQUIQUE - AÑO 2021

1. OBRAS 819-9-o121 En Ejecución Propuesta 

pública             

22-jun-21 27-jul-21 10-ago-21 20-ago-21 21-ago-21 19-nov-21 Sin Reajuste 200.000 224.242 76.871.933 0 EMPRESA DE 

SERVICIOS Y 

SOLUCIONES 

TECNOLOGICAS SPA

0 224.242 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80.000 144.242 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Arquitectura 

Inversión No 

Regionalizada

INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de la 

Araucanía

PROYECTOS 40002551-0 CONSERVACION 

INFRAESTRUCTURA DE APOYO 

NIVEL NACIONAL 2019/2022

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 338863 CONSERVACIÓN INFRAESTRUCTURA DE 

APOYO MOP 2021  TEMUCO

1. OBRAS 826-25-O121 En Ejecución Propuesta 

pública             

31-may-21 07-jul-21 27-jul-21 29-jul-21 30-jul-21 27-nov-21 Sin Reajuste 285.921 269.782 76.841.300 2 INGENIERIA Y 

CONSTRUCCION 

ECOCIL LTDA.

0 269.782 0 0 0 0 0 0 0 0 28.592 57.184 98.229 85.776 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Arquitectura 

Inversión No 

Regionalizada

INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de la 

Araucanía

PROYECTOS 40002551-0 CONSERVACION 

INFRAESTRUCTURA DE APOYO 

NIVEL NACIONAL 2019/2022

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 338864 CONSERVACIÓN INFRAESTRUCTURA DE 

APOYO MOP 2021-ANGOL Y LONQUIMAY

1. OBRAS 826-26-o121 En Ejecución Propuesta 

pública             

31-may-21 30-jun-21 27-jul-21 29-jul-21 30-jul-21 27-nov-21 Sin Reajuste 65.214 122.863 76.841.300 2 INGENIERIA Y 

CONSTRUCCION 

ECOCIL LTDA.

0 122.863 0 0 0 0 0 0 0 0 23.043 36.086 36.086 27.649 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Arquitectura 

Inversión No 

Regionalizada

INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de los Lagos PROYECTOS 40002551-0 CONSERVACION 

INFRAESTRUCTURA DE APOYO 

NIVEL NACIONAL 2019/2022

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 339268 CONSERVACIÓN INSFRAESTRUCTURA DE 

APOYO NIVEL NACIONAL 2019/2022 (LIC 

2)

1. OBRAS 827-12-o121 En Ejecución Propuesta 

pública             

28-may-21 22-jun-21 14-jul-21 14-jul-21 15-jul-21 12-dic-21 Sin Reajuste 94.327 94.327 76.857.020 5 INVERSIONES 

INTEGRALES E.I.R.L.

0 94.327 0 0 0 0 0 0 0 12.207 58.667 22.000 1.453 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Arquitectura 

Inversión No 

Regionalizada

INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Los Ríos PROYECTOS 40002551-0 CONSERVACION 

INFRAESTRUCTURA DE APOYO 

NIVEL NACIONAL 2019/2022

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Ríos 339355 CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE 

APOYO NIVEL NACIONAL 2019/2022- 

REGIÓN DE LOS RÍOS BIP:40002551-0 

AÑO 2021  ETAPA 2

1. OBRAS 5722-11-O121 Adjudicado                                                                                          Propuesta 

pública             

28-jul-21 03-sept-21 02-ene-00 02-ene-00 21-sept-21 10-dic-21 Sin Reajuste 80.000 77.158 76.209.607 2 EMPR.CONSTR.CRIS

TIAN RYBERTT 

E.I.R.L.

0 77.158 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.000 30.000 27.158 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Arquitectura 

Inversión No 

Regionalizada

INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 40002551-0 CONSERVACION 

INFRAESTRUCTURA DE APOYO 

NIVEL NACIONAL 2019/2022

EJECUCION OBRAS CIVILES O Higgins 339877 CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA 

DE APOYO MOP REGION DE OHIGGINS 

AÑO 2021

1. OBRAS 823-11-O121 En Ejecución Propuesta 

pública             

08-jun-21 23-jun-21 02-jul-21 08-jul-21 09-jul-21 06-dic-21 Sin Reajuste 121.228 144.255 76.139.572 6 SOCIEDAD 

CALFRIO_0 

LIMITADA

0 144.255 0 0 0 0 0 0 0 18.650 42.915 40.450 33.876 8.365 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Arquitectura 

Inversión No 

Regionalizada

INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40002551-0 CONSERVACION 

INFRAESTRUCTURA DE APOYO 

NIVEL NACIONAL 2019/2022

EJECUCION OBRAS CIVILES Metropolitana 340242 CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE 

APOYO MOP NIVEL NACIONAL 2019-2022 

(PISOS 9 Y 10 EDIFICIO NIVEL CENTRAL)

1. OBRAS 1152-10-O121 En Ejecución Propuesta 

pública             

17-jun-21 26-jul-21 23-ago-21 25-ago-21 26-ago-21 24-dic-21 Sin Reajuste 207.000 249.500 76.701.920 3 CONSTRUCTORA 

BSC LTDA.

0 249.500 0 0 0 0 0 0 0 0 30.000 50.000 50.000 119.500 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Arquitectura 

Inversión No 

Regionalizada

INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Magallanes 

y La Antártica 

Chilena

PROYECTOS 40002551-0 CONSERVACION 

INFRAESTRUCTURA DE APOYO 

NIVEL NACIONAL 2019/2022

EJECUCION OBRAS CIVILES Magallanes y Ach 341132 CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE 

APOYO NIVEL NACIONAL 2019/2022-

MAGALLANES 2021 (2 LLAMADO)

1. OBRAS 829-7-O121 En Ejecución Propuesta 

pública             

30-jun-21 19-jul-21 28-jul-21 29-jul-21 29-jul-21 27-oct-21 Sin Reajuste 126.676 122.855 76.531.523 9 INGENIERIA Y 

CONSTRUC ELIECER 

E. SOTO OYARZUN 

EIRL

0 122.855 0 0 0 0 0 0 0 0 24.940 29.485 68.430 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Arquitectura 

Inversión No 

Regionalizada

INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Aysén del 

General Carlos 

Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 40002551-0 CONSERVACION 

INFRAESTRUCTURA DE APOYO 

NIVEL NACIONAL 2019/2022

EJECUCION OBRAS CIVILES Aysén 342015 CONSERVACION DE APOYO MOP AYSEN 1. OBRAS 828-9-o121 En Ejecución Propuesta 

pública             

26-jul-21 05-ago-21 20-ago-21 20-ago-21 21-ago-21 20-oct-21 Indice de 

Precios al 

Consumidor

30.000 29.999 77.075.672 3 SANTA EDUARDA 

SPA

0 29.999 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.000 9.999 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Arquitectura 

Inversión No 

Regionalizada

INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 40002551-0 CONSERVACION 

INFRAESTRUCTURA DE APOYO 

NIVEL NACIONAL 2019/2022

EJECUCION OBRAS CIVILES O Higgins 342626 CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA 

DE APOYO MOP REGIÓN DE OHIGGINS 

AÑO 2021 ETAPA II

1. OBRAS 823-14-O121 En Ejecución Propuesta 

pública             

26-jul-21 16-ago-21 30-ago-21 01-sept-21 02-sept-21 11-dic-21 Sin Reajuste 150.507 184.866 76.139.572 6 SOCIEDAD 

CALFRIO_0 

LIMITADA

0 184.866 0 0 0 0 0 0 0 0 0 67.075 106.734 11.057 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Arquitectura 

Inversión No 

Regionalizada

INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40002551-0 CONSERVACION 

INFRAESTRUCTURA DE APOYO 

NIVEL NACIONAL 2019/2022

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 342919 SUMINISTRO E INSTALACION DE 

VENTANAS TIPO TERMOPANEL FACHADA 

NORTE SUR Y ORIENTE DEL PISO N°9 

Y10 CONSERVACIÓN INFRAESTRUCTURA 

DE APOYO NIVEL NACIONAL

1. OBRAS 1018-3-LP21 Adjudicado                                                                                          Propuesta 

pública             

28-jul-21 10-ago-21 02-ene-00 02-ene-00 31-ago-21 09-nov-21 Sin Reajuste 70.000 61.792 15.343.517 0 JORGE ROBERTO 

CALDERA COFRE

0 61.792 0 0 0 0 0 0 0 0 35.000 26.792 0 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Arquitectura 

Inversión No 

Regionalizada

INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Biobío PROYECTOS 40002551-0 CONSERVACION 

INFRAESTRUCTURA DE APOYO 

NIVEL NACIONAL 2019/2022

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 343691 CONSERVACION INFRAESTRUCTURA MOP 

II REGION DEL BIOBIO

1. OBRAS 825-16-O121 En Adjudicación Propuesta 

pública             

03-sept-21 27-sept-21 02-ene-00 02-ene-00 25-oct-21 14-dic-21 Sin Reajuste 30.000 30.000 0 0 0 30.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.000 10.000 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Arquitectura 

Inversión No 

Regionalizada

INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 40002551-0 CONSERVACION 

INFRAESTRUCTURA DE APOYO 

NIVEL NACIONAL 2019/2022

EJECUCION EQUIPAMIENTO Nivel Central 294137 bolsa nivel central de distribución 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-19 31-dic-19 Sin Reajuste 0 12.797 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 15.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15.000 0

Dirección de 

Arquitectura 

Inversión No 

Regionalizada

INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40015819-0 CONSERVACION ANTENAS VHS 

DE COMUNICACIONES DE  

EMERGENCIA SOP

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 313929 CONSERVACION ANTENAS VHS DE 

COMUNICACIONES DE EMERGENCIAS

1. OBRAS 1018-3-lq20 En Ejecución Propuesta 

pública             

21-oct-20 05-nov-20 25-dic-20 26-dic-20 04-ene-21 04-may-21 SANTIAGO SANTIAGO Sin Reajuste 142.000 141.957 76.288.410 0 TELECOMUNICACIO

NES Y 

TRANSPORTES DCD 

SPA

0 119.293 0 0 0 0 7.679 40.309 0 0 31.835 0 0 39.469 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Arquitectura 

Inversión No 

Regionalizada

INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40015819-0 CONSERVACION ANTENAS VHS 

DE COMUNICACIONES DE  

EMERGENCIA SOP

EJECUCION EQUIPOS Nivel Central 313929 CONSERVACION ANTENAS VHS DE 

COMUNICACIONES DE EMERGENCIAS

1. OBRAS 1018-3-lq20 En Ejecución Propuesta 

pública             

21-oct-20 05-nov-20 25-dic-20 26-dic-20 04-ene-21 04-may-21 SANTIAGO SANTIAGO Sin Reajuste 142.000 141.957 76.288.410 0 TELECOMUNICACIO

NES Y 

TRANSPORTES DCD 

SPA

0 22.664 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22.664 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de Arica y 

Parinacota

ARICA ARICA de Arica y 

Parinacota

ESTUDIOS 

BÁSICOS

40020240-0 DIAGNOSTICO PARA EL 

MEJORAMIENTO CALIDAD DEL 

AGUA RIO COLPITA REGION DE 

ARICA Y PARINACOTA

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Arica y 

Parinacota

343342 públicciones Tradicional DOH 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 450 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 150 0 0 0 0 0 0 0 122 0 0 0 28 0

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de Arica y 

Parinacota

ARICA ARICA de Arica y 

Parinacota

ESTUDIOS 

BÁSICOS

40020240-0 DIAGNOSTICO PARA EL 

MEJORAMIENTO CALIDAD DEL 

AGUA RIO COLPITA REGION DE 

ARICA Y PARINACOTA

EJECUCION CONSULTORÍAS Arica y 

Parinacota

343436 Diagnóstico para el Mejoramiento Calidad 

de agua rio Colpitas, Región de Arica y 

Parinacota Segundo llamado

2. ESTUDIOS 1966-43-O121 En Licitación Propuesta 

pública             

20-ago-21 21-sept-21 02-ene-00 02-ene-00 13-oct-21 15-nov-22 Sin Reajuste 224.328 224.328 0 0 0 18.675 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18.675 205.653 Estudio Básicos

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de Arica y 

Parinacota

ARICA ARICA de Arica y 

Parinacota

ESTUDIOS 

BÁSICOS

40020319-0 DIAGNOSTICO PARA EL 

MEJORAMIENTO DE CALIDAD 

DEL AGUA DEL PROVENIENTE 

DEL RIO CARITAYA REGION DE 

ARICA Y PARINACOTA

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Arica y 

Parinacota

343342 públicciones Tradicional DOH 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 450 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150 0

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de Arica y 

Parinacota

ARICA ARICA de Arica y 

Parinacota

ESTUDIOS 

BÁSICOS

40020319-0 DIAGNOSTICO PARA EL 

MEJORAMIENTO DE CALIDAD 

DEL AGUA DEL PROVENIENTE 

DEL RIO CARITAYA REGION DE 

ARICA Y PARINACOTA

EJECUCION CONSULTORÍAS Arica y 

Parinacota

343454 Diagnóstico para el Mejoramiento de 

Calidad del agua proveniente del rio 

Caritaya, Región de Arica y Parinacota 

Segundo Llamado

2. ESTUDIOS 1966-33-O121 Nulo Propuesta 

pública             

20-ago-21 15-sept-21 02-ene-00 02-ene-00 15-oct-21 17-nov-22 Sin Reajuste 257.449 257.449 0 0 0 21.573 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21.573 235.876 Estudio Básicos

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de Arica y 

Parinacota

PARINACOTA PUTRE de Arica y 

Parinacota

ESTUDIOS 

BÁSICOS

40021382-0 DIAGNOSTICO DE LA 

INFRAESTRUCTURA Y 

OPERACION DEL CANAL LAUCA 

REGION DE ARICA Y 

PARINACOTA

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Arica y 

Parinacota

343342 públicciones Tradicional DOH 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 450 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150 0

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de Arica y 

Parinacota

PARINACOTA PUTRE de Arica y 

Parinacota

ESTUDIOS 

BÁSICOS

40021382-0 DIAGNOSTICO DE LA 

INFRAESTRUCTURA Y 

OPERACION DEL CANAL LAUCA 

REGION DE ARICA Y 

PARINACOTA

EJECUCION CONSULTORÍAS Arica y 

Parinacota

343437 Diagnóstico de la Infraestructura y 

Operación del Canal Lauca, Región de 

Arica y Parinacota Segundo llamado

2. ESTUDIOS 1966-46-O121 En Licitación Propuesta 

pública             

20-ago-21 22-sept-21 02-ene-00 02-ene-00 14-oct-21 29-abr-22 Sin Reajuste 206.584 206.584 0 0 0 30.854 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30.854 180.378 Estudio Básicos

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de Arica y 

Parinacota

ARICA ARICA de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 30034659-0 CONSTRUCCIÓN EMBALSE 

CHIRONTA VALLE DE LLUTA

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 228059 Contrato AIF-ECHI-01 Asesoría Técnica y 

Administrativa a la Inspección Fiscal para 

el Contrato Construcción Embalse 

Chironta, Valle de Lluta, Región de Arica 

y Parinacota

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

975-63-lr16 En Ejecución Propuesta 

pública             

30-dic-16 28-feb-17 16-may-17 21-jun-17 22-jun-17 02-may-21 ARICA ARICA Indice de 

Precios al 

Consumidor

4.885.455 4.859.539 87.930.900 K CYD INGENIERIA 

LTDA.

4.586.843 1.919.245 0 192.750 124.716 73.144 33.991 8.132 5.697 4.316 0 0 1.226.698 249.802 1.000.000 Asesoría de 

Inspección 

Fiscal

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de Arica y 

Parinacota

ARICA ARICA de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 30034659-0 CONSTRUCCIÓN EMBALSE 

CHIRONTA VALLE DE LLUTA

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 258412 Asesoría de Proyecto a la Construcción 

Embalse Chironta Región Arica y 

Parinacota

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

975-9-O118 En Ejecución Propuesta 

pública             

10-may-18 13-jun-18 27-jun-18 27-jun-18 27-jun-18 30-ago-21 ARICA CAMARONES Sin Reajuste 227.900 221.950 59.169.360 3 TECNICA Y 

PROYECTOS S.A. 

AGENCIA EN CHILE

174.267 42.240 0 0 0 0 0 22.950 0 0 19.290 0 0 0 0 Asesoría y 

Consultoría de 

Gestión de 

Proyectos
Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de Arica y 

Parinacota

ARICA ARICA de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 30034659-0 CONSTRUCCIÓN EMBALSE 

CHIRONTA VALLE DE LLUTA

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 228070 Contrato CO-ECHI-01 Construcción 

Embalse Chironta, Valle de Lluta, Región 

de Arica y Parinacota

1. OBRAS 975-9-LP15 En Ejecución Propuesta 

privada             

24-dic-15 14-sept-16 18-oct-16 04-may-17 05-may-17 15-dic-21 ARICA ARICA Indice de 

Precios al 

Consumidor

80.526.919 93.227.692 76.748.947 1 CONSORCIO 

EMBALSE CHIRONTA 

S.A

57.711.488 31.499.993 0 4.346.943 2.430.009 1.504.992 4.703.732 2.492.069 2.081.796 2.001.271 2.200.000 2.000.000 4.305.046 3.434.135 14.133.422 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de Arica y 

Parinacota

ARICA ARICA de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 40005311-0 CONSERVACION MANEJO Y 

CONTROL ENTUBAMIENTO 

CANAL AZAPA, VALLE DE AZAPA

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 292043 CONSTRUCCIÓN OBRAS ANEXAS 

ENTUBAMIENTO CANAL MATRIZ AZAPA, 

REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA

1. OBRAS 975-20-O120 En Ejecución Propuesta 

pública             

31-ago-20 16-oct-20 29-dic-20 29-dic-20 29-dic-20 27-jul-21 ARICA ARICA Sin Reajuste 845.424 952.115 96.905.960 6 CONSTRUCTORA 

CORVAL S.A.

0 958.071 0 0 19.025 16.099 41.695 68.525 79.013 183.238 142.500 152.500 255.477 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de Arica y 

Parinacota

ARICA ARICA de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 40005311-0 CONSERVACION MANEJO Y 

CONTROL ENTUBAMIENTO 

CANAL AZAPA, VALLE DE AZAPA

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 301008 Servicio de Control Gestión y Vigilancia 

del Entubamiento Canal Azapa, Región de 

Arica y Parinacota, Años 2019-2020

1. OBRAS 975-19-LR19 En Ejecución Propuesta 

pública             

13-mar-20 29-abr-20 08-oct-20 08-oct-20 08-oct-20 08-oct-21 ARICA ARICA Sin Reajuste 522.165 379.985 82.292.700 9 RFA INGENIEROS 

LTDA

66.635 313.350 0 51.032 26.859 31.336 26.859 25.597 25.746 28.650 26.500 26.500 44.271 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de Arica y 

Parinacota

ARICA ARICA de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 40005311-0 CONSERVACION MANEJO Y 

CONTROL ENTUBAMIENTO 

CANAL AZAPA, VALLE DE AZAPA

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 328651 Servicio de Control Gestión y Vigilancia 

del Entubamiento Canal Azapa, Región de 

Arica y Parinacota, Años 2021-2022

1. OBRAS 975-67-LR21 Adjudicado                                                                                          Propuesta 

pública             

30-jun-21 09-ago-21 02-ene-00 02-ene-00 09-oct-21 09-oct-22 ARICA ARICA Sin Reajuste 500.000 372.736 82.292.700 9 RFA INGENIEROS 

LTDA

0 75.959 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29.658 46.301 474.041 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de Arica y 

Parinacota

ARICA ARICA Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 40005311-0 CONSERVACION MANEJO Y 

CONTROL ENTUBAMIENTO 

CANAL AZAPA, VALLE DE AZAPA

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 329864 Viaticos y Traslados IF Obras RCOP 1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 50.000 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.100 0

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de Arica y 

Parinacota

ARICA ARICA Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40005311-0 CONSERVACION MANEJO Y 

CONTROL ENTUBAMIENTO 

CANAL AZAPA, VALLE DE AZAPA

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 338659 APERTURA Y REEMBOLSO VIATICOS 

SUBTITULO 31 DOH AÑO 2021.

7. VIATICOS Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 5.000 16.882.097 6 ORNELLA RIVERA 

PISERO

0 700 0 0 0 0 0 0 0 0 100 200 200 200 0

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de Arica y 

Parinacota

ARICA ARICA Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 40005311-0 CONSERVACION MANEJO Y 

CONTROL ENTUBAMIENTO 

CANAL AZAPA, VALLE DE AZAPA

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 340730 Pago de Contratos Regionales 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 159.142 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 7.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.000 0



Informe mensual de Iniciativas de Inversión programadas y en ejecución MOP año 2021

(Montos en miles de $)

Mes: agosto 2021

Servicio Reg Proyecto Provincia Comuna Reg Contrato Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación Centro gestión
Cod 

Contrato
Nombre Contrato Clasificacion

Id 

Chilecompra
Estado

Tipo 

Contratación
F Licitación F Apertura

F Resolución 

de 

Adjudicación

F Trámite F Inicio F Término
Provincia 

Contrato

Comuna 

Contrato

Tipo 

Reajuste

Presupuesto 

oficial

Monto 

Vigente 

Contrato

Nombre 

Contratista

Inversión 

Anterior

Programado 

año
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo

TIPO DE 

GASTO
Rut Contratista

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de Arica y 

Parinacota

ARICA, PARINACOTA ARICA, 

CAMARONES, 

PUTRE

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 40016339-0 CONSERVACION DE RIBERAS 

DE CAUCES NATURALES XV 

REGIÓN 2019-2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y 

Parinacota

319102 Conservación de riberas cauces naturales 

Valle de Azapa 2021 Región de Arica y 

Parinacota

1. OBRAS 1966-4-o121 En Ejecución Propuesta 

pública             

16-mar-21 06-abr-21 22-abr-21 22-abr-21 23-abr-21 20-sept-21 ARICA ARICA Sin Reajuste 774.928 825.058 78.331.390 1 INGENIERIA 

MAQUINARIA Y 

CONSTRUCCION 

LTDA.

0 776.037 0 0 0 0 0 111.180 202.763 378.259 83.836 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de Arica y 

Parinacota

ARICA, PARINACOTA ARICA, 

CAMARONES, 

PUTRE

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 40016339-0 CONSERVACION DE RIBERAS 

DE CAUCES NATURALES XV 

REGIÓN 2019-2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y 

Parinacota

324195 ¿SERVICIO DE LIMPIEZA DE	CAUCES 

2020, REGIÓN DE

ARICA Y PARINACOTA¿

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

1966-16-LQ20 Terminado Propuesta 

pública             

19-nov-20 24-mar-21 ARICA ARICA Sin Reajuste 175.500 211.608 78.331.390 1 INGENIERIA 

MAQUINARIA Y 

CONSTRUCCION 

LTDA.

75.469 41.953 0 0 0 41.953 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de Arica y 

Parinacota

ARICA, PARINACOTA ARICA, 

CAMARONES, 

PUTRE

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 40016339-0 CONSERVACION DE RIBERAS 

DE CAUCES NATURALES XV 

REGIÓN 2019-2021

EJECUCION OTROS GASTOS Arica y 

Parinacota

338079 VIATICOS 31 DOH 7. VIATICOS Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 1.000 13.423.479 2 ALEXIS JOSE VILLA 

SAGUAS

0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0 0

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de Tarapacá IQUIQUE IQUIQUE, ALTO 

HOSPICIO

de Tarapacá PROYECTOS 30086036-0 CONSTRUCCION OBRAS 

ALUVIONALES EN QUEBRADAS 

DE IQUIQUE Y ALTO HOSPICIO

EJECUCION CONSULTORÍAS Tarapacá 309118 Asesoría Inspección Fiscal Obra  

Construcción Obras Aluvionales Etapa I 

Región de Tarapacá

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

En Ejecución Propuesta 

pública             

27-dic-19 10-mar-20 24-ago-20 02-sept-20 02-sept-20 29-jun-21 IQUIQUE ALTO 

HOSPICIO, 

IQUIQUE

Sin Reajuste 99.258 113.608 76.681.400 K C Y F INGENIERIA Y 

PROYECTOS 

LIMITADA

32.568 81.040 0 22.343 10.362 11.740 11.361 9.089 0 0 0 11.361 0 4.786 0 Asesoría de 

Inspección 

Fiscal

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de Tarapacá IQUIQUE IQUIQUE, ALTO 

HOSPICIO

de Tarapacá PROYECTOS 30086036-0 CONSTRUCCION OBRAS 

ALUVIONALES EN QUEBRADAS 

DE IQUIQUE Y ALTO HOSPICIO

EJECUCION CONSULTORÍAS Tarapacá 323763 Asesoría A LA INSPECCION FISCAL 

CONSTRUCCION OBRAS ALUVIONALES 

ETAPA II REGION DE TARAPACA

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

"5663-26-O120

"

En Ejecución Propuesta 

pública             

20-nov-20 21-dic-20 31-dic-20 31-dic-20 31-dic-20 27-sept-21 IQUIQUE IQUIQUE Sin Reajuste 120.000 123.223 76.681.400 K C Y F INGENIERIA Y 

PROYECTOS 

LIMITADA

0 123.223 0 0 0 0 34.229 14.148 13.411 14.428 13.692 13.692 13.693 5.930 0 Asesoría de 

Inspección 

Fiscal

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de Tarapacá IQUIQUE IQUIQUE, ALTO 

HOSPICIO

de Tarapacá PROYECTOS 30086036-0 CONSTRUCCION OBRAS 

ALUVIONALES EN QUEBRADAS 

DE IQUIQUE Y ALTO HOSPICIO

EJECUCION CONSULTORÍAS Tarapacá 331667 Asesoría A LA INSPECCION FISCAL OBRA 

CONSTRUCCION DE OBRAS 

ALUVIONALES ETAPA 3 REGION DE 

TARAPACA

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-dic-21 01-dic-21 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-21 01-dic-22 IQUIQUE ALTO 

HOSPICIO

Sin Reajuste 0 250.000 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 186.360 Asesoría de 

Inspección 

Fiscal

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de Tarapacá IQUIQUE IQUIQUE, ALTO 

HOSPICIO

de Tarapacá PROYECTOS 30086036-0 CONSTRUCCION OBRAS 

ALUVIONALES EN QUEBRADAS 

DE IQUIQUE Y ALTO HOSPICIO

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 320433 SEGUNDO LLAMADO CONSTRUCCIÓN DE 

OBRAS ALUVIONALES ETAPA I, REGIÓN 

DE TARAPACÁ

1. OBRAS 5663-8-o120 Terminado Propuesta 

pública             

10-jul-20 18-ago-20 24-ago-20 26-ago-20 26-ago-20 25-may-21 IQUIQUE ALTO 

HOSPICIO

Sin Reajuste 1.555.933 1.383.732 99.564.570 K INGENIERIA Y 

CONSTRUCCION 

SANTA MAGDALENA 

S.A.

468.032 915.700 0 307.881 52.195 278.331 98.508 178.785 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de Tarapacá IQUIQUE IQUIQUE, ALTO 

HOSPICIO

de Tarapacá PROYECTOS 30086036-0 CONSTRUCCION OBRAS 

ALUVIONALES EN QUEBRADAS 

DE IQUIQUE Y ALTO HOSPICIO

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 323759 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS 

ALUVIONALES ETAPA II, REGIÓN DE 

TARAPACÁ

1. OBRAS 5663-25-o120 En Ejecución Propuesta 

pública             

20-nov-20 17-dic-20 31-dic-20 31-dic-20 31-dic-20 22-sept-21 IQUIQUE IQUIQUE Sin Reajuste 1.529.502 1.602.820 99.564.570 K INGENIERIA Y 

CONSTRUCCION 

SANTA MAGDALENA 

S.A.

0 1.602.820 0 0 0 133.622 104.993 286.141 186.641 454.233 150.000 0 287.190 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de Tarapacá TAMARUGAL POZO ALMONTE, 

CAMIÑA, HUARA, 

PICA

de Tarapacá PROYECTOS 30228872-0 CONSERVACIÓN OBRAS DE 

RIEGO FISCALES REGIÓN DE 

TARAPACÁ

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 305392 CONSERVACIÓN OBRAS DE RIEGO 

FISCALES. COMUNA DE HUARA. REGIÓN 

DE TARAPACÁ. 2020-2021

1. OBRAS 5663-17-o120 En Ejecución Propuesta 

pública             

09-sept-20 15-oct-20 22-oct-20 29-oct-20 29-oct-20 02-jun-21 TAMARUGAL HUARA Sin Reajuste 779.296 1.093.373 76.270.236 3 RBD HERMANOS SPA 184.173 909.201 0 0 283.357 140.389 101.958 161.278 222.219 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de Tarapacá TAMARUGAL POZO ALMONTE, 

CAMIÑA, HUARA, 

PICA

de Tarapacá PROYECTOS 30228872-0 CONSERVACIÓN OBRAS DE 

RIEGO FISCALES REGIÓN DE 

TARAPACÁ

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 319304 CONSERVACIÓN DE OBRAS DE 

ATRAVIESOS CANALES FISCALES, 

REGIÓN DE TARAPACÁ

1. OBRAS 5663-10-o120 Terminado Propuesta 

pública             

31-jul-20 08-sept-20 28-sept-20 02-oct-20 02-oct-20 05-abr-21 Sin Reajuste 312.667 187.765 76.270.236 3 RBD HERMANOS SPA 51.752 187.765 0 0 90.241 58.878 0 0 0 0 25.774 12.872 0 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de Tarapacá TAMARUGAL POZO ALMONTE, 

CAMIÑA, 

COLCHANE, HUARA, 

PICA

de Tarapacá PROYECTOS 30481726-0 CONSERVACION RIBERAS DE 

CAUCES NATURALES REGIÓN 

DE TARAPACÁ

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 323629 CONSERVACIÓN DE OBRAS FLUVIALES 

LOCALIDAD DE LAONZANA 2020-2021 

REGIÓN DE TARAPACÁ

1. OBRAS 5663-24-O120 En Ejecución Propuesta 

pública             

20-nov-20 16-dic-20 29-dic-20 31-dic-20 31-dic-20 19-jul-21 TAMARUGAL HUARA Sin Reajuste 670.000 838.267 99.564.570 K INGENIERIA Y 

CONSTRUCCION 

SANTA MAGDALENA 

S.A.

0 737.823 0 0 0 0 206.002 463.503 68.318 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de Tarapacá TAMARUGAL POZO ALMONTE, 

CAMIÑA, 

COLCHANE, HUARA, 

PICA

de Tarapacá PROYECTOS 30481726-0 CONSERVACION RIBERAS DE 

CAUCES NATURALES REGIÓN 

DE TARAPACÁ

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 323630 Servicio de Maquinarias - Provincia del 

Tamarugal 2020 2021

1. OBRAS 5663-18-lr20 Terminado Propuesta 

pública             

17-sept-20 19-oct-20 30-oct-20 30-oct-20 09-nov-20 08-abr-21 TAMARUGAL CAMIÑA, 

HUARA, PICA, 

POZO 

ALMONTE

Sin Reajuste 295.000 398.115 76.937.829 4 SERVICIOS 

INTEGRALES EN 

INGENIERIA 

MAQUINARIAS Y C

145.329 252.786 0 94.873 49.367 0 108.546 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de Tarapacá TAMARUGAL POZO ALMONTE, 

CAMIÑA, 

COLCHANE, HUARA, 

PICA

de Tarapacá PROYECTOS 30481726-0 CONSERVACION RIBERAS DE 

CAUCES NATURALES REGIÓN 

DE TARAPACÁ

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 341856 SERVICIO DE LIMPIEZA DE CAUCES 

VALLE DE QUISMA, MATILLA, COMUNA 

DE PICA, REGIÓN DE TARAPACÁ

1. OBRAS 5663-10-LE21 En Adjudicación Propuesta 

pública             

27-ago-21 15-sept-21 02-ene-00 02-ene-00 01-oct-21 15-nov-21 Sin Reajuste 29.641 29.641 0 0 0 29.641 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29.641 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de Antofagasta ANTOFAGASTA ANTOFAGASTA de Antofagasta PROYECTOS 20183310-0 CONSTRUCCION OBRAS DE 

CONTROL ALUVIONAL EN QUEB. 

RIQUELME - ANTOFAGASTA

EJECUCION CONSULTORÍAS Antofagasta 283583 Asesoría TECNICA Y ADMINISTRATIVA A 

LA INSPECCION FISCAL DEL CONTRATO: 

CONSTRUCCION OBRAS DE CONTROL 

ALUVIONAL EN QUEBRADA  RIQUELME- 

ANTOFAGASTA - II ETAPA

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

1501-2-LQ20 Terminado Propuesta 

pública             

30-abr-20 08-jun-20 17-jun-20 22-jun-20 22-jun-20 30-ene-21 Sin Reajuste 127.936 101.284 82.292.700 9 RFA INGENIEROS 

LTDA

87.246 20.852 0 12.499 0 0 0 8.353 0 0 0 0 0 0 0 Asesoría de 

Inspección 

Fiscal

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de Antofagasta ANTOFAGASTA ANTOFAGASTA de Antofagasta PROYECTOS 20183310-0 CONSTRUCCION OBRAS DE 

CONTROL ALUVIONAL EN QUEB. 

RIQUELME - ANTOFAGASTA

EJECUCION OBRAS CIVILES Antofagasta 303677 CONSTRUCCION OBRAS DE CONTROL 

ALUVIONAL EN QUEBRADA RIQUELME II 

ETAPA ANTOFAGASTA

1. OBRAS 1501-10-O119 Terminado Propuesta 

pública             

30-dic-19 02-mar-20 08-abr-20 22-abr-20 22-abr-20 31-dic-20 Sin Reajuste 1.163.732 1.357.796 76.129.826 7 VECCHIOLA 

INGENIERIA Y 

CONSTRUCCION 

S.A.

1.357.796 619.571 0 0 0 0 0 0 0 619.571 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de Antofagasta ANTOFAGASTA ANTOFAGASTA de Antofagasta PROYECTOS 30315824-0 CONSTRUCCION DE OBRAS DE 

CONTROL ALUVIONAL 

QUEBRADA EL TORO - ANTOF

EJECUCION CONSULTORÍAS Antofagasta 283568 ASESORÍA TECNICA Y ADMINISTRATIVA 

A LA INSPECCION FISCAL DEL 

CONTRATO DE OBRAS: CONSTRUCCION 

DE OBRAS DE CONTROL ALUVIONAL 

QUEBRADA EL TORO - ANTOFAGASTA - II 

ETAPA

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

1501-11-LQ20 Terminado Propuesta 

pública             

23-jun-20 24-jul-20 29-jul-20 03-ago-20 03-ago-20 31-ene-21 Sin Reajuste 121.326 110.314 76.681.400 K C Y F INGENIERIA Y 

PROYECTOS 

LIMITADA

89.259 21.055 0 21.055 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Asesoría de 

Inspección 

Fiscal

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de Antofagasta ANTOFAGASTA, EL 

LOA

ANTOFAGASTA, 

CALAMA, SAN 

PEDRO DE 

ATACAMA

de Antofagasta PROYECTOS 30449128-0 CONSERVACIÓN DE LAS 

RIBERAS DE CAUCES 

NATURALES REGIÓN 

ANTOFAGASTA

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Antofagasta 332396 públicCIÓN CONTRATOS DOH 

TRADICIONAL

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 79 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 79 0 0 0 79 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de Antofagasta ANTOFAGASTA, EL 

LOA

ANTOFAGASTA, 

CALAMA, SAN 

PEDRO DE 

ATACAMA

de Antofagasta PROYECTOS 30449128-0 CONSERVACIÓN DE LAS 

RIBERAS DE CAUCES 

NATURALES REGIÓN 

ANTOFAGASTA

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 303879 Caracterización y Manejo de Cauce Ríos 

San Pedro y Vilama, Región de 

Antofagasta

2. ESTUDIOS 975-6-0120 En Ejecución Propuesta 

pública             

29-sept-20 27-oct-20 11-nov-20 11-nov-20 11-nov-20 06-dic-21 EL LOA SAN PEDRO DE 

ATACAMA

Sin Reajuste 320.000 314.272 52.002.452 2 ARRAU INGENIERIA 

SPA

0 311.285 0 27.525 0 61.640 95.604 0 0 61.525 0 30.367 0 34.624 0 Estudio de 

Factibilidad con 

Diseño

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de Antofagasta ANTOFAGASTA, EL 

LOA

ANTOFAGASTA, 

CALAMA, SAN 

PEDRO DE 

ATACAMA

de Antofagasta PROYECTOS 30449128-0 CONSERVACIÓN DE LAS 

RIBERAS DE CAUCES 

NATURALES REGIÓN 

ANTOFAGASTA

EJECUCION OBRAS CIVILES Antofagasta 318867 CONSERVACION DE RIBERAS DE CAUCES 

NATURALES REGION DE ANTOFAGASTA - 

CR-R2-COMUNA DE SAN PEDRO DE 

ATACAMA-20

1. OBRAS 1501-15-O120 Terminado Propuesta 

pública             

31-jul-20 07-sept-20 29-sept-20 09-oct-20 10-oct-20 30-abr-21 EL LOA SAN PEDRO DE 

ATACAMA

Sin Reajuste 838.485 817.835 76.658.552 3 CONSTRUCTORA 

HURUE LTDA

193.616 624.218 0 304.991 0 319.227 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de Antofagasta ANTOFAGASTA, EL 

LOA

ANTOFAGASTA, 

CALAMA, SAN 

PEDRO DE 

ATACAMA

de Antofagasta PROYECTOS 30449128-0 CONSERVACIÓN DE LAS 

RIBERAS DE CAUCES 

NATURALES REGIÓN 

ANTOFAGASTA

EJECUCION OBRAS CIVILES Antofagasta 329587 Conservación de Riberas de cauces 

naturales, región de Antofagasta, 

intervención del rio lo en Chiu-Chiu, 

Lasana

1. OBRAS 1501-9-O121 En Ejecución Propuesta 

pública             

31-mar-21 28-abr-21 15-jul-21 15-jul-21 16-jul-21 13-nov-21 EL LOA CALAMA Sin Reajuste 315.251 496.996 76.800.373 4 CONIX INGENIERIA 

Y CONSTRUCCION 

SPA

0 496.996 0 0 0 0 0 0 0 0 20.000 80.000 279.809 117.187 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de Antofagasta ANTOFAGASTA, EL 

LOA

ANTOFAGASTA, 

CALAMA, SAN 

PEDRO DE 

ATACAMA

de Antofagasta PROYECTOS 30449128-0 CONSERVACIÓN DE LAS 

RIBERAS DE CAUCES 

NATURALES REGIÓN 

ANTOFAGASTA

EJECUCION OTROS GASTOS Antofagasta 337867 ANTICIPO VIATICOS PARA  

CONSERVACION DE RIBERAS DE CAUCES 

NATURALES REGION DE ANTOFAGASTA

7. VIATICOS Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 1.000 13.326.979 7 CAROLINA INES 

GONZALEZ SANTOS

0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0 0

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de Atacama COPIAPO COPIAPO de Atacama PROYECTOS 30394679-0 CONSTRUCCIÓN OBRAS 

FLUVIALES Y MANEJO DE 

CAUCES EN RÍO COPIAPÓ

DISEÑO CONSULTORÍAS Atacama 248528 DISEÑO OBRAS FLUVIALES  RIO 

COPIAPO EN SECTOR URBANO Y MANEJO 

DE CAUCE EN SECTOR RURAL COMUNA 

DE COPIAPO

2. ESTUDIOS En Ejecución Trato directo                 30-ago-16 01-nov-16 26-dic-16 26-dic-16 21-nov-16 24-jul-20 COPIAPO COPIAPO Sin Reajuste 813.950 900.616 78.024.430 5 GSI INGENIEROS 

CONSULTORES 

LTDA.

880.177 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Diseño de 

Ingenieria

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de Atacama COPIAPO COPIAPO de Atacama PROYECTOS 30394679-0 CONSTRUCCIÓN OBRAS 

FLUVIALES Y MANEJO DE 

CAUCES EN RÍO COPIAPÓ

DISEÑO CONSULTORÍAS Nivel Central 267382 Asesoría A LA INSPECCION FISCAL DEL 

DISEÑO DE OBRAS FLUVIALES RIO 

COPIAPO EN SECTOR URBANO Y MANEJO 

DE CAUCE EN SECTOR RURAL COMUNA 

DE COPIAPO

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

En Ejecución Trato Directo 

con Cotización

01-sept-16 01-sept-16 24-mar-17 13-abr-17 14-abr-17 10-jun-20 COPIAPO COPIAPO Sin Reajuste 152.653 159.268 78.929.230 2 SIGA INGENIERIA Y 

CONSULTORIA S.A.

156.554 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Asesoría de 

Inspección 

Fiscal

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de Atacama COPIAPO COPIAPO de Atacama PROYECTOS 30394679-0 CONSTRUCCIÓN OBRAS 

FLUVIALES Y MANEJO DE 

CAUCES EN RÍO COPIAPÓ

DISEÑO CONSULTORÍAS Nivel Central 341992 Adenda Copiapó Urbano 2. ESTUDIOS Por Licitar Sin Información               01-oct-21 01-nov-21 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-21 01-dic-22 Sin Reajuste 0 70.000 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 69.999 Estudio de 

Impacto 

Ambiental
Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de Atacama COPIAPO TIERRA AMARILLA de Atacama PROYECTOS 30394680-0 CONSTRUCCION OBRAS 

FLUVIALES Y CONTROL 

ALUVIONAL RÍO COPIAPÓ 

TIERRA AMARILLA

DISEÑO CONSULTORÍAS Atacama 248530 DISEÑO DE OBRAS FLUVIALES RIO 

COPIAPO SECTOR URBANO Y CONTROL 

ALUVIONAL EN QUEBRADA CERRILLOS 

COMUNA DE TIERRA AMARILLA

2. ESTUDIOS En Ejecución Trato directo                 01-mar-16 01-abr-16 28-nov-16 28-nov-16 07-jul-16 04-jun-19 COPIAPO TIERRA 

AMARILLA

Sin Reajuste 595.870 659.491 78.556.500 2 CONIC-BF 

INGENIEROS 

CIVILES 

CONSULTORES 

LTDA.

636.879 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Diseño de 

Ingenieria

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de Atacama COPIAPO TIERRA AMARILLA de Atacama PROYECTOS 30394680-0 CONSTRUCCION OBRAS 

FLUVIALES Y CONTROL 

ALUVIONAL RÍO COPIAPÓ 

TIERRA AMARILLA

DISEÑO CONSULTORÍAS Atacama 262548 ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL 

PARA EL DISEÑO DE OBRAS FLUVIALES 

RÍO COPIAPÓ EN SECTOR URBANO DE 

TIERRA AMARILLA Y OBRAS DE CONTROL 

ALUVIONAL QUEBRADA DE CERRILLOS, 

COMUNA DE TIERRA AMARILLA, REGIÓN 

DE ATACAMA

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

En Ejecución Trato Directo 

con Cotización

01-oct-16 01-oct-16 26-dic-16 26-dic-16 05-sept-16 09-jul-19 COPIAPO TIERRA 

AMARILLA

Sin Reajuste 450.000 157.058 76.197.377 0 CFC INGENIERIA 

LIMITADA

152.153 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Asesoría de 

Inspección 

Fiscal

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de Atacama COPIAPO TIERRA AMARILLA de Atacama PROYECTOS 30394680-0 CONSTRUCCION OBRAS 

FLUVIALES Y CONTROL 

ALUVIONAL RÍO COPIAPÓ 

TIERRA AMARILLA

DISEÑO CONSULTORÍAS Nivel Central 341998 Adenda Tierra Amarilla 2. ESTUDIOS Por Licitar Sin Información               01-oct-21 01-nov-21 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-21 01-dic-22 Sin Reajuste 0 70.000 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 69.999 Estudio de 

Impacto 

Ambiental

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de Atacama CHAÑARAL CHAÑARAL, DIEGO 

DE ALMAGRO

de Atacama PROYECTOS 30394728-0 CONSTRUCCION OBRAS 

FLUVIALES Y CONTROL 

ALUVIONAL RÍO SALADO

DISEÑO CONSULTORÍAS Atacama 248531 DISEÑO DE OBRAS FLUVIALES Y 

CONTROL ALUVIONAL CUENCA DEL RIO 

SALADO REGIÓN DE ATACAMA

2. ESTUDIOS En Ejecución Trato directo                 01-mar-16 01-abr-16 18-oct-16 18-oct-16 18-jul-16 23-jun-20 CHAÑARAL DIEGO DE 

ALMAGRO

Sin Reajuste 567.000 649.480 89.371.200 3 ARCADIS CHILE 

SPA.

620.111 75.084 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75.084 26.554 Diseño de 

Ingenieria

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de Atacama CHAÑARAL CHAÑARAL, DIEGO 

DE ALMAGRO

de Atacama PROYECTOS 30394728-0 CONSTRUCCION OBRAS 

FLUVIALES Y CONTROL 

ALUVIONAL RÍO SALADO

DISEÑO CONSULTORÍAS Nivel Central 262551 ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL 

PARA EL DISEÑO DE OBRAS FLUVIALES Y 

DE CONTROL ALUVIONAL EN LA CUENCA 

DEL RIO SALADO, REGIÓN DE ATACAMA

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

En Ejecución Trato Directo 

con Cotización

01-oct-16 01-oct-16 01-dic-17 29-dic-17 29-dic-17 09-nov-21 CHAÑARAL CHAÑARAL Sin Reajuste 150.000 153.604 76.197.377 0 CFC INGENIERIA 

LIMITADA

147.954 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16.490 Asesoría de 

Inspección 

Fiscal

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de Atacama COPIAPO TIERRA AMARILLA de Atacama PROYECTOS 30394731-0 CONSTRUCCIÓN OBRAS 

FLUVIALES RÍO COPIAPÓ Y 

OBRAS DE CONTROL 

ALUVIONAL QEBRADA 

AFLUENTES

DISEÑO CONSULTORÍAS Atacama 248535 DISEÑO  OBRAS FLUVIALES RIO 

COPIAPO EN SECTOR RURAL Y OBRAS DE 

CONTROL ALUVIONAL EN QUEBRADAS 

AFLUENTES COMUNA DE TIERRA 

AMARILLA

2. ESTUDIOS En Ejecución Trato directo                 22-ago-16 01-nov-16 29-dic-16 29-dic-16 24-oct-16 22-sept-19 COPIAPO COPIAPO, 

TIERRA 

AMARILLA

Sin Reajuste 549.854 540.577 79.638.710 6 PRISMA INGENIERIA 

LTDA.

519.019 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Diseño de 

Ingenieria

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de Atacama COPIAPO TIERRA AMARILLA de Atacama PROYECTOS 30394731-0 CONSTRUCCIÓN OBRAS 

FLUVIALES RÍO COPIAPÓ Y 

OBRAS DE CONTROL 

ALUVIONAL QEBRADA 

AFLUENTES

DISEÑO CONSULTORÍAS Atacama 267386 Asesoría A LA INPECCION FISCAL DEL 

DISEÑO OBRAS FLUVIALES RIO COPIAPO 

EN SECTOR RURAL Y OBRAS DE 

CONTROL ALUVIONAL EN QUEBRADAS 

AFLUENTES COMUNA DE TIERRA 

AMARILLA

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

En Ejecución Trato directo                 01-sept-16 01-oct-16 24-mar-17 12-abr-17 29-dic-16 19-nov-19 COPIAPO TIERRA 

AMARILLA

Sin Reajuste 153.493 156.425 78.929.230 2 SIGA INGENIERIA Y 

CONSULTORIA S.A.

153.683 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Asesoría de 

Inspección 

Fiscal

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de Atacama COPIAPO TIERRA AMARILLA de Atacama PROYECTOS 30394731-0 CONSTRUCCIÓN OBRAS 

FLUVIALES RÍO COPIAPÓ Y 

OBRAS DE CONTROL 

ALUVIONAL QEBRADA 

AFLUENTES

DISEÑO CONSULTORÍAS Nivel Central 342000 Adenda Copiapó Rural 2. ESTUDIOS Por Licitar Sin Información               01-oct-21 01-oct-21 02-ene-00 02-ene-00 01-nov-21 01-oct-22 Sin Reajuste 0 70.000 0 0 0 3.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.000 67.000 Estudio de 

Impacto 

Ambiental

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de Atacama HUASCO ALTO DEL CARMEN de Atacama PROYECTOS 30394732-0 CONSTRUCCIÓN O. FLUVIALES 

Y C. A. CUENCA DEL RÍO 

TRÁNSITO Y EL CARMEN

DISEÑO CONSULTORÍAS Atacama 248538 DISEÑO  OBRAS FLUVIALES Y CONTROL 

ALUVIONAL CUENCA DEL RIO EL 

TRANSITO Y RIO EL CARMEN COMUNA DE 

ALTO DEL CARMEN

2. ESTUDIOS En Ejecución Trato directo                 09-sept-16 01-nov-16 28-dic-16 28-dic-16 07-dic-16 10-jul-20 HUASCO ALTO DEL 

CARMEN

Sin Reajuste 486.344 567.440 60.910.000 1 UNIVERSIDAD DE 

CHILE

544.358 6.802 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.802 0 Diseño de 

Ingenieria

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de Atacama HUASCO ALTO DEL CARMEN de Atacama PROYECTOS 30394732-0 CONSTRUCCIÓN O. FLUVIALES 

Y C. A. CUENCA DEL RÍO 

TRÁNSITO Y EL CARMEN

DISEÑO CONSULTORÍAS Atacama 264201 DISEÑO DE OBRAS FLUVIALES Y DE 

CONTROL ALUVIONAL CUENCA DEL RIO 

EL CARMEN Y CUENCA DEL RIO EL 

HUASCO COMUNA DE ALTO DEL CARMEN

2. ESTUDIOS En Ejecución Trato directo                 01-nov-16 01-nov-16 28-dic-16 28-dic-16 07-dic-16 08-sept-19 HUASCO ALTO DEL 

CARMEN

Sin Reajuste 449.911 458.669 60.910.000 1 UNIVERSIDAD DE 

CHILE

439.409 4.772 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.772 0 Diseño de 

Ingenieria

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de Atacama HUASCO ALTO DEL CARMEN de Atacama PROYECTOS 30394732-0 CONSTRUCCIÓN O. FLUVIALES 

Y C. A. CUENCA DEL RÍO 

TRÁNSITO Y EL CARMEN

DISEÑO CONSULTORÍAS Nivel Central 267388 Asesoría INSPECCION FISCAL DE DISEÑO 

DE OBRAS FLUVIALES Y CONTROL 

ALUVIONAL CUENCA DEL RIO EL 

TRANSITO COMUNA DE ALTO DEL 

CARMEN

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

En Ejecución Trato Directo 

con Cotización

01-nov-16 01-dic-16 14-mar-17 23-mar-17 29-dic-16 12-dic-19 HUASCO ALTO DEL 

CARMEN

Sin Reajuste 82.835 85.768 78.929.230 2 SIGA INGENIERIA Y 

CONSULTORIA S.A.

75.153 8.268 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.268 0 Asesoría de 

Inspección 

Fiscal

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de Atacama HUASCO ALTO DEL CARMEN de Atacama PROYECTOS 30394732-0 CONSTRUCCIÓN O. FLUVIALES 

Y C. A. CUENCA DEL RÍO 

TRÁNSITO Y EL CARMEN

DISEÑO CONSULTORÍAS Atacama 267392 Asesoría A LA INSPECCION FISCAL PARA 

EL DISEÑO DE OBRAS FLUVIALES Y 

CONTROL ALUVIONAL CUENCA DEL RIO 

EL CARMEN Y CUENCA DEL RIO HUASCO 

COMUNA DE ALTO DEL CARMEN

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

En Ejecución Trato Directo 

con Cotización

01-sept-16 01-nov-16 14-mar-17 23-mar-17 29-dic-16 12-may-20 HUASCO ALTO DEL 

CARMEN

Sin Reajuste 82.807 85.830 78.929.230 2 SIGA INGENIERIA Y 

CONSULTORIA S.A.

82.506 384 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 384 0 Asesoría de 

Inspección 

Fiscal

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de Atacama COPIAPO, 

CHAÑARAL, HUASCO

COPIAPO, TIERRA 

AMARILLA, 

CHAÑARAL, DIEGO 

DE ALMAGRO, ALTO 

DEL CARMEN

de Atacama PROYECTOS 40010903-0 CONSERVACION DE RIBERAS Y 

CAUCES NATURALES (OBRAS 

FLUVIALES) 2019-2021 

ATACAMA

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Atacama 337967 públicCIONES DE AVISOS. 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 150 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 255 0 0 0 0 104 152 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de Atacama COPIAPO, 

CHAÑARAL, HUASCO

COPIAPO, TIERRA 

AMARILLA, 

CHAÑARAL, DIEGO 

DE ALMAGRO, ALTO 

DEL CARMEN

de Atacama PROYECTOS 40010903-0 CONSERVACION DE RIBERAS Y 

CAUCES NATURALES (OBRAS 

FLUVIALES) 2019-2021 

ATACAMA

EJECUCION OBRAS CIVILES Atacama 305556 CONSERVACIÓN QUEBRADA PAIPOTE 

COMUNA DE COPIAPÓ ETAPA II 2020

1. OBRAS 1502-2-o120 Terminado Propuesta 

pública             

13-abr-20 13-may-20 25-may-20 04-jun-20 05-jun-20 31-ene-21 COPIAPO COPIAPO Sin Reajuste 1.399.226 1.418.225 76.129.826 7 VECCHIOLA 

INGENIERIA Y 

CONSTRUCCION 

S.A.

1.309.192 109.033 0 0 0 109.033 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de Atacama COPIAPO, 

CHAÑARAL, HUASCO

COPIAPO, TIERRA 

AMARILLA, 

CHAÑARAL, DIEGO 

DE ALMAGRO, ALTO 

DEL CARMEN

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 40010903-0 CONSERVACION DE RIBERAS Y 

CAUCES NATURALES (OBRAS 

FLUVIALES) 2019-2021 

ATACAMA

EJECUCION OBRAS CIVILES Atacama 312460 CONSERVACIÓN DE RIBERAS RIO 

SALADO Y AFLUENTES LOCALIDAD EL 

SALADO COMUNA DE CHAÑARAL 2020

1. OBRAS 1502-8-O120 Terminado Propuesta 

pública             

27-abr-20 22-may-20 10-ago-20 24-ago-20 25-ago-20 21-feb-21 Sin Reajuste 399.275 343.196 76.216.180 K CONSTRUCTORA 

BRISAHER LIMITADA

284.000 59.196 0 0 4.606 54.590 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de Atacama COPIAPO, 

CHAÑARAL, HUASCO

COPIAPO, TIERRA 

AMARILLA, 

CHAÑARAL, DIEGO 

DE ALMAGRO, ALTO 

DEL CARMEN

de Atacama PROYECTOS 40010903-0 CONSERVACION DE RIBERAS Y 

CAUCES NATURALES (OBRAS 

FLUVIALES) 2019-2021 

ATACAMA

EJECUCION OBRAS CIVILES Atacama 312467 CONSERVACION DE RIBERAS VARIOS 

SECTORES VALLE COPIAPÓ COMUNA DE 

TIERRA AMARILLA 2020

1. OBRAS 1502-14-O120 Terminado Propuesta 

pública             

31-jul-20 27-ago-20 07-sept-20 16-sept-20 17-sept-20 15-may-21 COPIAPO TIERRA 

AMARILLA

Sin Reajuste 1.000.396 1.107.517 79.914.870 6 EMPRESA 

CONSTRUCTORA 

LIRCAY Y CIA. LTDA.

467.331 640.186 0 0 459.811 180.375 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de Atacama COPIAPO, 

CHAÑARAL, HUASCO

COPIAPO, TIERRA 

AMARILLA, 

CHAÑARAL, DIEGO 

DE ALMAGRO, ALTO 

DEL CARMEN

de Atacama PROYECTOS 40010903-0 CONSERVACION DE RIBERAS Y 

CAUCES NATURALES (OBRAS 

FLUVIALES) 2019-2021 

ATACAMA

EJECUCION OBRAS CIVILES Atacama 312476 CONSERVACIÓN DE RIBERAS QDA 

SACRAMENTOS VALLE DEL COPIAPÓ 

2020 - 2021

1. OBRAS 1502-18-O120 En Ejecución Propuesta 

pública             

28-sept-20 19-oct-20 26-oct-20 09-nov-20 10-nov-20 07-ago-21 COPIAPO TIERRA 

AMARILLA

Sin Reajuste 1.000.000 1.047.630 79.914.870 6 EMPRESA 

CONSTRUCTORA 

LIRCAY Y CIA. LTDA.

341.861 705.768 0 0 249.976 21.917 149.713 53.972 0 0 230.190 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de Atacama COPIAPO, 

CHAÑARAL, HUASCO

COPIAPO, TIERRA 

AMARILLA, 

CHAÑARAL, DIEGO 

DE ALMAGRO, ALTO 

DEL CARMEN

de Atacama PROYECTOS 40010903-0 CONSERVACION DE RIBERAS Y 

CAUCES NATURALES (OBRAS 

FLUVIALES) 2019-2021 

ATACAMA

EJECUCION OBRAS CIVILES Atacama 312478 CONSERVACIÓN QDA. MELÉNDEZ Y RÍO 

COPIAPÓ COMUNA DE TIERRA AMARILLA 

2021

1. OBRAS 1502-3-O121 En Ejecución Propuesta 

pública             

31-mar-21 23-abr-21 06-may-21 11-may-21 12-may-21 08-nov-21 COPIAPO TIERRA 

AMARILLA

Sin Reajuste 1.200.000 990.099 76.009.938 4 INGENIERIA Y 

MAQUINARIA REAL 

SPA

0 990.099 0 0 0 0 0 50.002 95.641 251.034 250.000 250.000 93.423 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de Atacama COPIAPO, 

CHAÑARAL, HUASCO

COPIAPO, TIERRA 

AMARILLA, 

CHAÑARAL, DIEGO 

DE ALMAGRO, ALTO 

DEL CARMEN

de Atacama PROYECTOS 40010903-0 CONSERVACION DE RIBERAS Y 

CAUCES NATURALES (OBRAS 

FLUVIALES) 2019-2021 

ATACAMA

EJECUCION OBRAS CIVILES Atacama 339802 Expropiaciones Los Loros - San Pedro y El 

Tránsito

13. 

INDEMNIZACION 

OBRA, ESTUDIO Y 

Asesoría

Por Licitar Sin Información               01-dic-21 01-ene-22 Sin Reajuste 0 500.000 0 0 0 500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500.000 0

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de Atacama COPIAPO, 

CHAÑARAL, HUASCO

COPIAPO, TIERRA 

AMARILLA, 

CHAÑARAL, DIEGO 

DE ALMAGRO, ALTO 

DEL CARMEN

de Atacama PROYECTOS 40010903-0 CONSERVACION DE RIBERAS Y 

CAUCES NATURALES (OBRAS 

FLUVIALES) 2019-2021 

ATACAMA

EJECUCION OTROS GASTOS Atacama 339900 VIATICOS AÑO 2021 7. VIATICOS Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 1.000 12.618.034 9 SANDRA 

VILLALOBOS 

MELENDEZ

0 800 0 0 0 0 0 0 0 0 200 200 200 200 0

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de Atacama COPIAPO, HUASCO COPIAPO, 

VALLENAR

de Atacama PROYECTOS 40011080-0 CONSERVACIÓN RED PRIMARIA 

COLECTORES AA.LL. III REGIÓN 

(2019-2021)

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Atacama 339281 públicCIONES DE AVISOS DE AGUAS 

LLUVIAS 2021

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 100 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 101 0 0 0 0 63 0 38 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de Atacama COPIAPO, HUASCO COPIAPO, 

VALLENAR

de Atacama PROYECTOS 40011080-0 CONSERVACIÓN RED PRIMARIA 

COLECTORES AA.LL. III REGIÓN 

(2019-2021)

EJECUCION OBRAS CIVILES Atacama 305654 CONSERVACIÓN RED PRIMARIA DE 

AGUAS LLUVIAS CIUDAD DE COPIAPÓ 

2021

1. OBRAS 1502-4-o121 En Ejecución Propuesta 

pública             

22-abr-21 18-may-21 28-may-21 07-jun-21 08-jun-21 05-dic-21 COPIAPO, 

HUASCO

COPIAPO, 

VALLENAR

Sin Reajuste 223.096 199.437 76.216.180 K CONSTRUCTORA 

BRISAHER LIMITADA

0 199.437 0 0 0 0 0 0 39.865 51.920 38.275 40.000 19.944 9.433 0 Contratación de 

Obras



Informe mensual de Iniciativas de Inversión programadas y en ejecución MOP año 2021

(Montos en miles de $)

Mes: agosto 2021

Servicio Reg Proyecto Provincia Comuna Reg Contrato Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación Centro gestión
Cod 

Contrato
Nombre Contrato Clasificacion

Id 

Chilecompra
Estado

Tipo 

Contratación
F Licitación F Apertura

F Resolución 

de 

Adjudicación

F Trámite F Inicio F Término
Provincia 

Contrato

Comuna 

Contrato

Tipo 

Reajuste

Presupuesto 

oficial

Monto 

Vigente 

Contrato

Nombre 

Contratista

Inversión 

Anterior

Programado 

año
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo

TIPO DE 

GASTO
Rut Contratista

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de Atacama COPIAPO, HUASCO COPIAPO, 

VALLENAR

de Atacama PROYECTOS 40011080-0 CONSERVACIÓN RED PRIMARIA 

COLECTORES AA.LL. III REGIÓN 

(2019-2021)

EJECUCION OBRAS CIVILES Atacama 323167 CONSERVACIÓN RED PRIMARIA DE 

AGUAS LLUVIAS CUIDADES DE COPIAPÓ 

Y VALLENAR 2020

1. OBRAS 1502-16-O120 Terminado Propuesta 

pública             

21-ago-20 11-sept-20 17-sept-20 22-sept-20 23-sept-20 01-ene-21 Sin Reajuste 225.720 233.687 76.793.763 6 HYDROPROJECT 

LTDA.

225.720 7.967 0 0 7.967 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de Coquimbo CHOAPA ILLAPEL Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 30091693-0 CONSERVACIÓN MANEJO Y 

CONTROL EMBALSE EL BATO 

RÍO ILLAPEL

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 316527 públicCIONES 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-20 31-dic-20 Sin Reajuste 0 3.866 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

46 108 0 0 0 49 0 0 0 59 0 0 0 0 0

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de Coquimbo CHOAPA ILLAPEL de Coquimbo PROYECTOS 30091693-0 CONSERVACIÓN MANEJO Y 

CONTROL EMBALSE EL BATO 

RÍO ILLAPEL

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Coquimbo 328614 GASTOS ADMINISTRATIVOS 

públicCIONES E INSPECCION FISCAL

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 8.862 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 802 0 0 0 44 107 44 163 44 0 400 0 0 0

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de Coquimbo CHOAPA ILLAPEL de Coquimbo PROYECTOS 30091693-0 CONSERVACIÓN MANEJO Y 

CONTROL EMBALSE EL BATO 

RÍO ILLAPEL

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 301148 DISEÑO PARA PREVENIR RIESGOS EN 

LOS TALUDES DEL CANAL NUEVO 

COCINERA, REGIÓN DE COQUIMBO

2. ESTUDIOS 975-46-O120 En Ejecución Propuesta 

pública             

30-oct-20 26-nov-20 03-dic-20 03-dic-20 03-dic-20 02-abr-21 CHOAPA ILLAPEL Sin Reajuste 90.000 72.000 59.169.360 3 TECNICA Y 

PROYECTOS S.A. 

AGENCIA EN CHILE

22.000 50.000 0 0 0 0 42.000 0 0 0 0 8.000 0 0 0 Diseño de 

Ingenieria

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de Coquimbo CHOAPA ILLAPEL de Coquimbo PROYECTOS 30091693-0 CONSERVACIÓN MANEJO Y 

CONTROL EMBALSE EL BATO 

RÍO ILLAPEL

EJECUCION CONSULTORÍAS Coquimbo 310493 Servicio de Control y Operación Sistema 

Embalse El Bato Año 2021

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

1503-3-LP21 Terminado Propuesta 

pública             

08-feb-21 01-mar-21 02-mar-21 02-mar-21 02-mar-21 30-jul-21 CHOAPA ILLAPEL Sin Reajuste 101.350 120.650 59.169.360 3 TECNICA Y 

PROYECTOS S.A. 

AGENCIA EN CHILE

0 120.650 0 0 20.170 20.170 20.170 30.070 30.070 0 0 0 0 0 0 Asesoría y 

Consultoría de 

Gestión de 

Proyectos
Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de Coquimbo CHOAPA ILLAPEL de Coquimbo PROYECTOS 30091693-0 CONSERVACIÓN MANEJO Y 

CONTROL EMBALSE EL BATO 

RÍO ILLAPEL

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 316740 ADECUACIÓN DEL SISTEMA DE 

CONDUCCIÓN HIDRÁULICA PARA LA 

DESCARGA DEL CANAL NUEVO 

COCINERA EN LA QUEBRADA EL 

AHORCADO, SISTEMA DE RIEGO DEL 

EMBALSE EL BATO, PROVINCIA DE 

ILLAPEL, REGIÓN DE COQUIMBO

2. ESTUDIOS 975-40-O120 Terminado Propuesta 

pública             

19-oct-20 04-nov-20 11-nov-20 11-nov-20 11-nov-20 26-dic-20 CHOAPA ILLAPEL Sin Reajuste 44.785 36.990 59.169.360 3 TECNICA Y 

PROYECTOS S.A. 

AGENCIA EN CHILE

27.310 9.680 0 0 0 9.680 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Diseño de 

Ingenieria

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de Coquimbo CHOAPA ILLAPEL de Coquimbo PROYECTOS 30091693-0 CONSERVACIÓN MANEJO Y 

CONTROL EMBALSE EL BATO 

RÍO ILLAPEL

EJECUCION CONSULTORÍAS Coquimbo 318408 Servicio de Control y Operación Sistema 

Embalse El Bato Año 2020-2021

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

1503-21-LP20 Terminado Propuesta 

pública             

21-ago-20 10-sept-20 29-sept-20 29-sept-20 29-sept-20 26-feb-21 CHOAPA ILLAPEL Sin Reajuste 99.187 116.740 59.169.360 3 TECNICA Y 

PROYECTOS S.A. 

AGENCIA EN CHILE

58.520 78.219 0 19.520 38.700 0 0 0 0 0 0 0 19.999 0 0 Asesoría y 

Consultoría de 

Gestión de 

Proyectos
Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de Coquimbo CHOAPA ILLAPEL de Coquimbo PROYECTOS 30091693-0 CONSERVACIÓN MANEJO Y 

CONTROL EMBALSE EL BATO 

RÍO ILLAPEL

EJECUCION CONSULTORÍAS Coquimbo 325347 SERVICIO DE CONTROL Y OPERACIÓN 

SISTEMA EMBALSE EL BATO ETAPA 2 

AÑO 2021

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

1503-28-LP21 En Ejecución Propuesta 

pública             

02-jul-21 22-jul-21 30-jul-21 30-jul-21 30-jul-21 27-dic-21 CHOAPA ILLAPEL Sin Reajuste 100.200 100.185 59.169.360 3 TECNICA Y 

PROYECTOS S.A. 

AGENCIA EN CHILE

0 100.185 0 0 0 0 0 0 0 20.037 20.037 20.037 20.037 20.037 0 Asesoría y 

Consultoría de 

Gestión de 

Proyectos
Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de Coquimbo CHOAPA ILLAPEL de Coquimbo PROYECTOS 30091693-0 CONSERVACIÓN MANEJO Y 

CONTROL EMBALSE EL BATO 

RÍO ILLAPEL

EJECUCION CONSULTORÍAS Coquimbo 341170 SERVICIO DE CONTROL Y OPERACIÓN 

SISTEMA EMBALSE EL BATO AÑO 2022

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-dic-21 01-dic-21 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-21 01-may-22 Sin Reajuste 0 105.001 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 105.000 Asesoría y 

Consultoría de 

Gestión de 

Proyectos
Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de Coquimbo CHOAPA ILLAPEL de Coquimbo PROYECTOS 30091693-0 CONSERVACIÓN MANEJO Y 

CONTROL EMBALSE EL BATO 

RÍO ILLAPEL

EJECUCION CONSULTORÍAS Coquimbo 344301 AIF INSTALACIÓN LOSETAS CANAL 

MATRIZ NUEVO COCINERA EMBALSE EL 

BATO, ETAPA 3, AÑO 2021

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-oct-21 01-oct-21 02-ene-00 02-ene-00 01-oct-21 01-dic-21 Sin Reajuste 0 60.000 0 0 0 48.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24.000 24.000 12.000 Asesoría de 

Inspección 

Fiscal
Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de Coquimbo CHOAPA ILLAPEL de Coquimbo PROYECTOS 30091693-0 CONSERVACIÓN MANEJO Y 

CONTROL EMBALSE EL BATO 

RÍO ILLAPEL

EJECUCION CONSULTORÍAS Coquimbo 344302 AIF INSTALACIÓN LOSETAS CANAL 

MATRIZ NUEVO COCINERA EMBALSE EL 

BATO, ETAPA 4, AÑO 2021

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-dic-21 01-dic-21 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-21 01-jun-22 Sin Reajuste 0 60.000 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 59.999 Asesoría de 

Inspección 

Fiscal
Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de Coquimbo CHOAPA ILLAPEL de Coquimbo PROYECTOS 30091693-0 CONSERVACIÓN MANEJO Y 

CONTROL EMBALSE EL BATO 

RÍO ILLAPEL

EJECUCION CONSULTORÍAS Coquimbo 344303 AIF OBRAS ESTABILIDAD DE TALUDES, 

CANAL MATRIZ NUEVO COCINERA 

EMBALSE EL BATO, AÑO 2021-2022

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-oct-21 01-oct-21 02-ene-00 02-ene-00 01-oct-21 01-abr-22 Sin Reajuste 0 120.000 0 0 0 12.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.000 108.000 Asesoría de 

Inspección 

Fiscal
Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de Coquimbo CHOAPA ILLAPEL de Coquimbo PROYECTOS 30091693-0 CONSERVACIÓN MANEJO Y 

CONTROL EMBALSE EL BATO 

RÍO ILLAPEL

EJECUCION CONSULTORÍAS Coquimbo 344304 AIF OBRAS DE DESCARGA, CANAL 

MATRIZ NUEVO COCINERA EMBALSE EL 

BATO, AÑO 2022

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-dic-21 01-dic-21 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-21 01-jun-22 Sin Reajuste 0 106.501 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 106.500 Asesoría de 

Inspección 

Fiscal
Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de Coquimbo CHOAPA ILLAPEL de Coquimbo PROYECTOS 30091693-0 CONSERVACIÓN MANEJO Y 

CONTROL EMBALSE EL BATO 

RÍO ILLAPEL

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 322175 Servicio de Calibración y Puesta en 

marcha Equipos Hidráulicos Entregas 

Prediales Embalse El Bato, Región de 

Coquimbo

1. OBRAS En Ejecución Trato directo                 01-may-21 01-jun-21 03-jun-21 03-jun-21 03-jun-21 01-oct-21 CHOAPA ILLAPEL Sin Reajuste 89.172 89.172 96.808.700 2 BERMAD FLUID 

SOLUTIONS S.A.

0 89.172 0 0 0 0 0 0 0 7.859 0 81.313 0 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de Coquimbo CHOAPA ILLAPEL de Coquimbo PROYECTOS 30091693-0 CONSERVACIÓN MANEJO Y 

CONTROL EMBALSE EL BATO 

RÍO ILLAPEL

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 328456 MANTENCIÓN Y MEJORAMIENTO CANAL 

MATRIZ NUEVO COCINERA 2021

1. OBRAS 1503-11-O121 Terminado Propuesta 

pública             

09-abr-21 23-abr-21 04-may-21 04-may-21 05-may-21 12-ago-21 CHOAPA ILLAPEL Sin Reajuste 164.756 127.945 76.062.544 2 SOCIEDAD CALL 

LTDA.

0 127.945 0 0 0 0 24.032 26.007 41.698 36.208 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de Coquimbo CHOAPA ILLAPEL de Coquimbo PROYECTOS 30091693-0 CONSERVACIÓN MANEJO Y 

CONTROL EMBALSE EL BATO 

RÍO ILLAPEL

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 334888 OBRAS DE CONSERVACIÓN SISTEMA 

EMBALSE EL BATO AÑO 2021

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-nov-21 01-nov-21 02-ene-00 02-ene-00 01-nov-21 01-dic-21 CHOAPA ILLAPEL Sin Reajuste 0 54.269 0 0 0 84.114 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30.000 54.114 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de Coquimbo CHOAPA ILLAPEL de Coquimbo PROYECTOS 30091693-0 CONSERVACIÓN MANEJO Y 

CONTROL EMBALSE EL BATO 

RÍO ILLAPEL

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 336256 Servicio de Habilitación Cámaras Red 

Predial Canal Matriz Nuevo Cocinera 

Sistema Embalse El Bato Año 2021

1. OBRAS 1503-8-LP21 Terminado Propuesta 

pública             

16-mar-21 26-mar-21 31-mar-21 31-mar-21 31-mar-21 30-abr-21 Sin Reajuste 49.932 41.055 76.224.718 6 SOCIEDAD TIERRA 

LTDA.

0 41.055 0 0 0 13.447 27.608 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de Coquimbo CHOAPA ILLAPEL de Coquimbo PROYECTOS 30091693-0 CONSERVACIÓN MANEJO Y 

CONTROL EMBALSE EL BATO 

RÍO ILLAPEL

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 336974 INSTALACIÓN DE LOSETAS CANAL 

MATRIZ NUEVO COCINERA AÑO 2021

1. OBRAS 1503-18-O121 En Ejecución Propuesta 

pública             

19-may-21 03-jun-21 14-jun-21 14-jun-21 15-jun-21 13-oct-21 Sin Reajuste 128.520 154.224 76.224.718 6 SOCIEDAD TIERRA 

LTDA.

0 154.224 0 0 0 0 0 0 53.693 60.547 19.453 20.531 0 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de Coquimbo CHOAPA ILLAPEL de Coquimbo PROYECTOS 30091693-0 CONSERVACIÓN MANEJO Y 

CONTROL EMBALSE EL BATO 

RÍO ILLAPEL

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 339922 INSTALACIÓN DE LOSETAS CANAL 

MATRIZ NUEVO COCINERA EMBALSE EL 

BATO ETAPA 2 AÑO 2021

1. OBRAS 1503-32-O121 En Ejecución Propuesta 

pública             

30-jul-21 13-ago-21 31-ago-21 31-ago-21 01-sept-21 30-dic-21 Sin Reajuste 199.920 159.936 76.224.718 6 SOCIEDAD TIERRA 

LTDA.

0 159.936 0 0 0 0 0 0 0 0 50.000 50.000 50.000 9.936 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de Coquimbo CHOAPA ILLAPEL de Coquimbo PROYECTOS 30091693-0 CONSERVACIÓN MANEJO Y 

CONTROL EMBALSE EL BATO 

RÍO ILLAPEL

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 339923 INSTALACIÓN LOSETAS CANAL MATRIZ 

NUEVO COCINERA EMBALSE EL BATO, 

ETAPA 3, AÑO 2021

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-oct-21 01-oct-21 02-ene-00 02-ene-00 01-oct-21 01-dic-21 Sin Reajuste 0 420.000 0 0 0 350.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100.000 250.000 70.000 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de Coquimbo CHOAPA ILLAPEL de Coquimbo PROYECTOS 30091693-0 CONSERVACIÓN MANEJO Y 

CONTROL EMBALSE EL BATO 

RÍO ILLAPEL

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 343089 INSTALACIÓN LOSETAS CANAL MATRIZ 

NUEVO COCINERA EMBALSE EL BATO, 

ETAPA 4, AÑO 2022

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-dic-21 01-dic-21 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-21 01-jun-22 Sin Reajuste 0 420.000 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 419.999 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de Coquimbo CHOAPA ILLAPEL de Coquimbo PROYECTOS 30091693-0 CONSERVACIÓN MANEJO Y 

CONTROL EMBALSE EL BATO 

RÍO ILLAPEL

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 344299 OBRAS ESTABILIDAD DE TALUDES, 

CANAL MATRIZ NUEVO COCINERA 

EMBALSE EL BATO, AÑO 2021-2022

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-oct-21 01-oct-21 02-ene-00 02-ene-00 01-oct-21 01-abr-22 Sin Reajuste 0 800.000 0 0 0 80.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40.000 40.000 720.000 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de Coquimbo CHOAPA ILLAPEL de Coquimbo PROYECTOS 30091693-0 CONSERVACIÓN MANEJO Y 

CONTROL EMBALSE EL BATO 

RÍO ILLAPEL

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 344300 OBRAS DE DESCARGA, CANAL MATRIZ 

NUEVO COCINERA EMBALSE EL BATO, 

AÑO 2022

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-dic-21 01-dic-21 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-21 01-jun-22 Sin Reajuste 0 710.001 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 710.000 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de Coquimbo CHOAPA ILLAPEL de Coquimbo PROYECTOS 30091693-0 CONSERVACIÓN MANEJO Y 

CONTROL EMBALSE EL BATO 

RÍO ILLAPEL

EJECUCION OTROS GASTOS Coquimbo 328614 GASTOS ADMINISTRATIVOS 

públicCIONES E INSPECCION FISCAL

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 8.862 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.200 0 0 0 0 0 0 0 0 300 300 300 300 0

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de Coquimbo CHOAPA ILLAPEL de Coquimbo PROYECTOS 30091704-0 HABILITACIÓN COMPROMISOS 

AMBIENTALES EMBALSE EL 

BATO, ILLAPEL

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 292108 ESTUDIO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL  

AMBIENTAL EMBALSE EL BATO, REGIÓN 

DE COQUIMBO. Contrato ES-SAEB-06

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

975-34-LQ19 Terminado Propuesta 

pública             

26-sept-19 18-oct-19 04-dic-19 04-dic-19 04-dic-19 09-jul-21 CHOAPA ILLAPEL Sin Reajuste 182.854 182.724 76.149.064 8 SOLUCIONES 

AMBIENTALES 

YERKO DEVCIC 

E.I.R.L.

89.736 92.988 0 0 0 36.487 0 0 0 0 56.501 0 0 0 0 Asesoría y 

Consultoría de 

Gestión de 

Proyectos
Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de Coquimbo CHOAPA ILLAPEL de Coquimbo PROYECTOS 30091704-0 HABILITACIÓN COMPROMISOS 

AMBIENTALES EMBALSE EL 

BATO, ILLAPEL

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 327094 Monitoreos Adicionales Seguimiento 

Ambiental Embalse El Bato

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

Terminado Trato directo                 01-nov-20 01-nov-20 14-dic-20 14-dic-20 05-oct-20 26-feb-21 CHOAPA ILLAPEL Sin Reajuste 5.593 5.593 76.149.064 8 SOLUCIONES 

AMBIENTALES 

YERKO DEVCIC 

E.I.R.L.

1.721 3.872 0 0 0 3.872 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Asesoría y 

Consultoría de 

Gestión de 

Proyectos
Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de Coquimbo CHOAPA ILLAPEL de Coquimbo PROYECTOS 30091704-0 HABILITACIÓN COMPROMISOS 

AMBIENTALES EMBALSE EL 

BATO, ILLAPEL

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 329116 Ingreso y evaluación DIA El Bato 3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

975-42-LE21 Adjudicado                                                                                          Propuesta 

pública             

31-may-21 22-jun-21 02-ene-00 02-ene-00 20-ago-21 18-may-22 CHOAPA ILLAPEL Sin Reajuste 50.000 43.943 76.149.064 8 SOLUCIONES 

AMBIENTALES 

YERKO DEVCIC 

E.I.R.L.

0 4.961 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.961 0 0 38.981 Asesoría y 

Consultoría de 

Gestión de 

Proyectos
Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de Coquimbo CHOAPA ILLAPEL de Coquimbo PROYECTOS 30091704-0 HABILITACIÓN COMPROMISOS 

AMBIENTALES EMBALSE EL 

BATO, ILLAPEL

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 344694 Estudio de seguimiento y control 

ambiental embalse el bato (ES SAEB 07)

2. ESTUDIOS Por Licitar Sin Información               01-sept-21 01-oct-21 02-ene-00 02-ene-00 01-oct-21 01-sept-22 Sin Reajuste 0 180.000 0 0 0 36.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36.000 144.000 Estudio de 

Impacto 

Ambiental
Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de Coquimbo CHOAPA ILLAPEL de Coquimbo PROYECTOS 30091704-0 HABILITACIÓN COMPROMISOS 

AMBIENTALES EMBALSE EL 

BATO, ILLAPEL

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 318487 SERVICIO DE RIEGO, DESMALEZADO Y 

MANTENCIÓN DE PLANTACIONES 

SECTOR HUINTIL 2021-2022

1. OBRAS 1503-36-LP20 En Ejecución Propuesta 

pública             

07-dic-20 28-dic-20 31-dic-20 31-dic-20 31-dic-20 24-jun-22 CHOAPA ILLAPEL Sin Reajuste 79.254 67.473 76.224.718 6 SOCIEDAD TIERRA 

LTDA.

0 57.473 0 7.497 3.749 3.749 3.749 3.749 3.749 3.749 3.749 3.749 3.749 16.240 10.000 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de Coquimbo CHOAPA ILLAPEL de Coquimbo PROYECTOS 30091704-0 HABILITACIÓN COMPROMISOS 

AMBIENTALES EMBALSE EL 

BATO, ILLAPEL

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 318490 SERVICIO DE CERCADO Y MANTENCIÓN 

DE BOSQUE DE PROTECCIÓN CANELO-

CHEQUEN SECTOR HUINTIL (17HA) AÑO 

2021-2022

1. OBRAS 1503-37-LP20 En Ejecución Propuesta 

pública             

07-dic-20 28-dic-20 31-dic-20 31-dic-20 31-dic-20 24-jun-22 CHOAPA ILLAPEL Sin Reajuste 69.615 50.765 76.224.718 6 SOCIEDAD TIERRA 

LTDA.

0 40.765 0 5.641 2.820 2.820 2.820 2.820 2.820 2.820 2.820 2.820 2.820 9.742 10.000 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de Coquimbo CHOAPA ILLAPEL de Coquimbo PROYECTOS 30091704-0 HABILITACIÓN COMPROMISOS 

AMBIENTALES EMBALSE EL 

BATO, ILLAPEL

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 322603 Servicio de Riego Desmalezado y 

Mantención de Plantaciones Sector 

parcela 73 y cola del Embalse El Bato 

2021-2022

1. OBRAS 1503-33-LP20 En Ejecución Propuesta 

pública             

07-dic-20 28-dic-20 31-dic-20 31-dic-20 31-dic-20 24-jun-22 CHOAPA ILLAPEL Sin Reajuste 79.254 57.834 76.224.718 6 SOCIEDAD TIERRA 

LTDA.

0 47.834 0 6.426 3.213 3.213 3.213 3.213 3.213 3.213 3.213 3.213 3.213 12.491 10.000 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de Coquimbo CHOAPA ILLAPEL de Coquimbo PROYECTOS 30091704-0 HABILITACIÓN COMPROMISOS 

AMBIENTALES EMBALSE EL 

BATO, ILLAPEL

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 322604 Servicio de Mantención Reforestación en 

sector del Canal Nuevo Cocinera Embalse 

el Bato 2021-2022

1. OBRAS 1503-34-LP20 En Ejecución Propuesta 

pública             

07-dic-20 28-dic-20 31-dic-20 31-dic-20 31-dic-20 24-jun-22 CHOAPA ILLAPEL Sin Reajuste 61.047 44.339 76.224.718 6 SOCIEDAD TIERRA 

LTDA.

0 29.339 0 4.927 2.463 2.463 2.463 2.463 2.463 2.463 2.463 2.463 2.463 2.243 15.000 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de Coquimbo CHOAPA ILLAPEL de Coquimbo PROYECTOS 30091704-0 HABILITACIÓN COMPROMISOS 

AMBIENTALES EMBALSE EL 

BATO, ILLAPEL

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 322605 Servicio de Riego Desmalezado y 

Mantención Plantación Guayacan Canal 

Nuevo Cocinera Embalse El Bato 2021-

2022

1. OBRAS 1503-35-LP20 En Ejecución Propuesta 

pública             

07-dic-20 28-dic-20 31-dic-20 31-dic-20 31-dic-20 24-jun-22 CHOAPA ILLAPEL Sin Reajuste 59.976 42.626 76.224.718 6 SOCIEDAD TIERRA 

LTDA.

0 32.626 0 4.736 2.368 2.368 2.368 2.368 2.368 2.368 2.368 2.368 2.368 6.577 10.000 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de Coquimbo CHOAPA ILLAPEL de Coquimbo PROYECTOS 30091704-0 HABILITACIÓN COMPROMISOS 

AMBIENTALES EMBALSE EL 

BATO, ILLAPEL

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 330939 HABILITACIÓN MEDIDAS AMBIENTALES 

EMBALSE EL BATO ILLAPEL

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-oct-21 01-oct-21 02-ene-00 02-ene-00 01-oct-21 01-dic-21 CHOAPA ILLAPEL Sin Reajuste 0 88.823 0 0 0 88.823 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40.000 48.823 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de Coquimbo ELQUI, LIMARI LA SERENA, 

COQUIMBO, OVALLE

de Coquimbo PROYECTOS 30485804-0 CONSERVACION RED PRIMARIA 

AGUAS LLUVIAS REG. DE 

COQUIMBO (2018-2022)

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Coquimbo 328614 GASTOS ADMINISTRATIVOS 

públicCIONES E INSPECCION FISCAL

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 8.862 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 239 0 0 0 88 0 107 0 44 0 0 0 0 0

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de Coquimbo ELQUI, LIMARI LA SERENA, 

COQUIMBO, OVALLE

de Coquimbo PROYECTOS 30485804-0 CONSERVACION RED PRIMARIA 

AGUAS LLUVIAS REG. DE 

COQUIMBO (2018-2022)

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 319491 Conservación Red Primaria de Aguas 

Lluvias Región de Coquimbo 2021

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-oct-21 01-oct-21 02-ene-00 02-ene-00 01-oct-21 01-dic-21 Sin Reajuste 0 64.362 0 0 0 64.362 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44.362 20.000 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de Coquimbo ELQUI, LIMARI LA SERENA, 

COQUIMBO, OVALLE

de Coquimbo PROYECTOS 30485804-0 CONSERVACION RED PRIMARIA 

AGUAS LLUVIAS REG. DE 

COQUIMBO (2018-2022)

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 328295 Conservación Varios Sectores Red 

Primaria de Aguas Lluvias, La Serena - 

Coquimbo Año 2021

1. OBRAS 1503-6-O121 En Ejecución Propuesta 

pública             

19-mar-21 08-abr-21 21-abr-21 21-abr-21 22-abr-21 18-nov-21 ELQUI, LIMARI COQUIMBO, LA 

SERENA, 

OVALLE

Sin Reajuste 164.281 124.762 76.513.789 6 SOCIEDAD 

CONSTRUCTORA 

LIBERTERRA LTDA.

0 124.762 0 0 0 0 13.222 24.952 15.959 11.092 20.000 20.000 19.536 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de Coquimbo ELQUI, LIMARI LA SERENA, 

COQUIMBO, OVALLE

de Coquimbo PROYECTOS 30485804-0 CONSERVACION RED PRIMARIA 

AGUAS LLUVIAS REG. DE 

COQUIMBO (2018-2022)

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 331540 Conservación Varios Sectores Red 

Primaria de Aguas Lluvias Ovalle Año 

2021

1. OBRAS 1503-7-O121 En Ejecución Propuesta 

pública             

23-mar-21 09-abr-21 22-abr-21 22-abr-21 23-abr-21 19-nov-21 LIMARI OVALLE Sin Reajuste 87.527 76.726 78.748.080 2 INCOVEG LTDA. 0 76.726 0 0 0 0 0 15.494 28.893 4.135 7.000 12.000 9.204 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de Coquimbo ELQUI, LIMARI LA SERENA, 

COQUIMBO, OVALLE

de Coquimbo PROYECTOS 30485804-0 CONSERVACION RED PRIMARIA 

AGUAS LLUVIAS REG. DE 

COQUIMBO (2018-2022)

EJECUCION OTROS GASTOS Coquimbo 328614 GASTOS ADMINISTRATIVOS 

públicCIONES E INSPECCION FISCAL

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 8.862 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 650 0 0 0 0 0 0 0 0 200 150 150 150 0

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de Coquimbo ELQUI, CHOAPA, 

LIMARI

LA SERENA, 

PAIGUANO, 

VICUÑA, ILLAPEL, 

SALAMANCA, 

OVALLE, 

COMBARBALA, 

MONTE PATRIA, 

PUNITAQUI, RIO 

HURTADO

de Coquimbo PROYECTOS 30485810-0 CONSERVACION DE RIBERAS IV 

REGIÓN (2018 - 2022)

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Coquimbo 328614 GASTOS ADMINISTRATIVOS 

públicCIONES E INSPECCION FISCAL

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 8.862 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 361 0 0 0 95 0 220 0 47 0 0 0 0 0

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de Coquimbo ELQUI, CHOAPA, 

LIMARI

LA SERENA, 

PAIGUANO, 

VICUÑA, ILLAPEL, 

SALAMANCA, 

OVALLE, 

COMBARBALA, 

MONTE PATRIA, 

PUNITAQUI, RIO 

HURTADO

de Coquimbo PROYECTOS 30485810-0 CONSERVACION DE RIBERAS IV 

REGIÓN (2018 - 2022)

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 328291 Conservación de Riberas con Gaviones, 

en Quebrada Santa Gracia, Localidad de 

Islón, comuna de La Serena, Región de 

Coquimbo, Año 2021

1. OBRAS 1503-9-O121 Terminado Propuesta 

pública             

24-mar-21 08-abr-21 23-abr-21 23-abr-21 24-abr-21 22-ago-21 CHOAPA SALAMANCA Sin Reajuste 204.216 233.153 79.914.870 6 EMPRESA 

CONSTRUCTORA 

LIRCAY Y CIA. LTDA.

0 233.153 0 0 0 0 52.438 77.761 85.613 17.341 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de Coquimbo ELQUI, CHOAPA, 

LIMARI

LA SERENA, 

PAIGUANO, 

VICUÑA, ILLAPEL, 

SALAMANCA, 

OVALLE, 

COMBARBALA, 

MONTE PATRIA, 

PUNITAQUI, RIO 

HURTADO

de Coquimbo PROYECTOS 30485810-0 CONSERVACION DE RIBERAS IV 

REGIÓN (2018 - 2022)

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 328292 Conservación de Riberas con Gaviones, 

en rio Limarí, localidad de Potrerillos Bajo, 

comuna de Ovalle, Región de Coquimbo, 

Año 2021

1. OBRAS 1503-10-O121 Terminado Propuesta 

pública             

25-mar-21 13-abr-21 23-abr-21 23-abr-21 24-abr-21 30-ago-21 LIMARI OVALLE Sin Reajuste 127.431 124.803 78.748.080 2 INCOVEG LTDA. 0 124.803 0 0 0 0 0 4.485 60.703 39.054 20.562 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de Coquimbo ELQUI, CHOAPA, 

LIMARI

LA SERENA, 

PAIGUANO, 

VICUÑA, ILLAPEL, 

SALAMANCA, 

OVALLE, 

COMBARBALA, 

MONTE PATRIA, 

PUNITAQUI, RIO 

HURTADO

de Coquimbo PROYECTOS 30485810-0 CONSERVACION DE RIBERAS IV 

REGIÓN (2018 - 2022)

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 336310 Conservación de Riberas Región de 

Coquimbo Año 2021

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-nov-21 01-nov-21 02-ene-00 02-ene-00 01-nov-21 01-dic-21 Sin Reajuste 0 19.072 0 0 0 19.072 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19.072 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de Coquimbo ELQUI, CHOAPA, 

LIMARI

LA SERENA, 

PAIGUANO, 

VICUÑA, ILLAPEL, 

SALAMANCA, 

OVALLE, 

COMBARBALA, 

MONTE PATRIA, 

PUNITAQUI, RIO 

HURTADO

de Coquimbo PROYECTOS 30485810-0 CONSERVACION DE RIBERAS IV 

REGIÓN (2018 - 2022)

EJECUCION OTROS GASTOS Coquimbo 328614 GASTOS ADMINISTRATIVOS 

públicCIONES E INSPECCION FISCAL

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 8.862 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 800 0 0 0 0 0 0 0 0 200 200 200 200 0

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de Coquimbo CHOAPA, LIMARI ILLAPEL, 

SALAMANCA, 

MONTE PATRIA

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 30485829-0 CONSERVACION OBRAS DE 

RIEGO FISCAL REGIÓN DE 

COQUIMBO (2018 - 2022)

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 316527 públicCIONES 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-20 31-dic-20 Sin Reajuste 0 3.866 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 63 0 0 0 0 63 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de Coquimbo CHOAPA, LIMARI ILLAPEL, 

SALAMANCA, 

MONTE PATRIA

de Coquimbo PROYECTOS 30485829-0 CONSERVACION OBRAS DE 

RIEGO FISCAL REGIÓN DE 

COQUIMBO (2018 - 2022)

EJECUCION CONSULTORÍAS Coquimbo 328690 Programa de Seguimiento y Monitoreo de 

la Calidad de Aguas del Embalse Corrales 

y sus Afluentes 2021

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

En Ejecución Trato directo                 01-mar-21 01-mar-21 25-mar-21 25-mar-21 25-mar-21 24-dic-21 CHOAPA SALAMANCA Sin Reajuste 43.260 43.260 70.783.100 6 UNIVERSIDAD DE 

LA SERENA

0 43.260 0 0 0 0 9.000 8.000 8.000 6.000 0 6.260 0 6.000 0 Asesoría y 

Consultoría de 

Gestión de 

Proyectos
Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de Coquimbo CHOAPA, LIMARI ILLAPEL, 

SALAMANCA, 

MONTE PATRIA

de Coquimbo PROYECTOS 30485829-0 CONSERVACION OBRAS DE 

RIEGO FISCAL REGIÓN DE 

COQUIMBO (2018 - 2022)

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 328748 Revalorización de Impactos en la 

Operación de Embalses de Cabecera en 

las Cuencas de los Ríos Cogotí, 

Combarbalá y Pama, Región de Coquimbo

2. ESTUDIOS 975-18-O121 En Ejecución Propuesta 

pública             

06-abr-21 13-may-21 03-jun-21 03-jun-21 03-jun-21 29-ene-22 CHOAPA ILLAPEL Sin Reajuste 496.244 397.753 79.527.880 K MIGUEL 

NENADOVICH Y CIA. 

LTDA.

0 174.320 0 0 0 0 0 0 0 0 60.221 0 0 114.099 223.433 Diseño de 

Ingenieria

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de Coquimbo CHOAPA, LIMARI ILLAPEL, 

SALAMANCA, 

MONTE PATRIA

de Coquimbo PROYECTOS 30485829-0 CONSERVACION OBRAS DE 

RIEGO FISCAL REGIÓN DE 

COQUIMBO (2018 - 2022)

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 328293 Servicio de Mantención Canal Matriz 

Corrales y Derivado Panguesillo 2021

1. OBRAS 1503-13-LP21 Terminado Propuesta 

pública             

16-abr-21 06-may-21 13-may-21 13-may-21 13-may-21 11-ago-21 LIMARI, CHOAPA MONTE PATRIA, 

SALAMANCA

Sin Reajuste 59.262 41.936 76.224.718 6 SOCIEDAD TIERRA 

LTDA.

0 41.936 0 0 0 0 12.376 15.232 14.328 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de Coquimbo CHOAPA, LIMARI ILLAPEL, 

SALAMANCA, 

MONTE PATRIA

de Coquimbo PROYECTOS 30485829-0 CONSERVACION OBRAS DE 

RIEGO FISCAL REGIÓN DE 

COQUIMBO (2018 - 2022)

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 337716 Servicio de Mantenciones Varias Embalse 

Corrales 2021

1. OBRAS 1503-14-LP21 Terminado Propuesta 

pública             

16-abr-21 06-may-21 13-may-21 13-may-21 13-may-21 11-ago-21 Sin Reajuste 72.739 51.163 76.224.718 6 SOCIEDAD TIERRA 

LTDA.

0 51.163 0 0 0 0 13.083 19.635 18.445 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de Coquimbo CHOAPA, LIMARI ILLAPEL, 

SALAMANCA, 

MONTE PATRIA

de Coquimbo PROYECTOS 30485829-0 CONSERVACION OBRAS DE 

RIEGO FISCAL REGIÓN DE 

COQUIMBO (2018 - 2022)

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 337717 SERVICIO DE MANTENCIÓN 

COMPUERTAS CANAL MATRIZ CORRALES 

2021

1. OBRAS 1503-26-LP21 En Ejecución Propuesta 

pública             

29-jun-21 19-jul-21 23-jul-21 23-jul-21 23-jul-21 21-oct-21 Sin Reajuste 65.569 48.790 76.224.718 6 SOCIEDAD TIERRA 

LTDA.

0 48.790 0 0 0 0 0 0 0 20.706 19.294 8.790 0 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de Coquimbo CHOAPA, LIMARI ILLAPEL, 

SALAMANCA, 

MONTE PATRIA

de Coquimbo PROYECTOS 30485829-0 CONSERVACION OBRAS DE 

RIEGO FISCAL REGIÓN DE 

COQUIMBO (2018 - 2022)

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 339926 SERVICIO BOMBEO EMBALSE CORRALES 

AÑO 2021

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-nov-21 01-nov-21 02-ene-00 02-ene-00 01-nov-21 01-dic-21 Sin Reajuste 0 71.752 0 0 0 76.859 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46.859 30.000 0 Contratación de 

Obras



Informe mensual de Iniciativas de Inversión programadas y en ejecución MOP año 2021

(Montos en miles de $)

Mes: agosto 2021

Servicio Reg Proyecto Provincia Comuna Reg Contrato Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación Centro gestión
Cod 

Contrato
Nombre Contrato Clasificacion

Id 

Chilecompra
Estado

Tipo 

Contratación
F Licitación F Apertura

F Resolución 

de 

Adjudicación

F Trámite F Inicio F Término
Provincia 

Contrato

Comuna 

Contrato

Tipo 

Reajuste

Presupuesto 

oficial

Monto 

Vigente 

Contrato

Nombre 

Contratista

Inversión 

Anterior

Programado 

año
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo

TIPO DE 

GASTO
Rut Contratista

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de Coquimbo CHOAPA, LIMARI ILLAPEL, 

SALAMANCA, 

MONTE PATRIA

de Coquimbo PROYECTOS 30485829-0 CONSERVACION OBRAS DE 

RIEGO FISCAL REGIÓN DE 

COQUIMBO (2018 - 2022)

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 339927 SERVICIO DE MEJORAMIENTO OBRAS DE 

RIEGO FISCALES CANAL MATRIZ PALOMA 

AUTOMATIZACIÓN Y TELEMETRÍA  

MARCO PARTIDOR AÑO 2021

1. OBRAS 1503-27-LP21 En Ejecución Propuesta 

pública             

30-jun-21 20-jul-21 12-ago-21 12-ago-21 12-ago-21 10-dic-21 Sin Reajuste 88.002 83.588 76.176.431 4 RIEGOSALZ CHILE 0 83.588 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30.000 30.000 23.588 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de Coquimbo CHOAPA, LIMARI ILLAPEL, 

SALAMANCA, 

MONTE PATRIA

de Coquimbo PROYECTOS 30485829-0 CONSERVACION OBRAS DE 

RIEGO FISCAL REGIÓN DE 

COQUIMBO (2018 - 2022)

EJECUCION OTROS GASTOS Coquimbo 328614 GASTOS ADMINISTRATIVOS 

públicCIONES E INSPECCION FISCAL

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 8.862 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 800 0 0 0 0 0 0 0 0 300 300 200 0 0

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de Coquimbo LIMARI COMBARBALA de Coquimbo PROYECTOS 40009380-0 CONSERVACION , MANEJO Y 

CONTROL EMBALSE VALLE 

HERMOSO, REGIÓN DE 

COQUIMBO

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 306424 Seguimiento limnológico y forestal 3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

975-44-LQ19 En Ejecución Propuesta 

pública             

06-dic-19 18-dic-19 28-ene-20 28-ene-20 10-ene-20 01-oct-21 LIMARI COMBARBALA Sin Reajuste 243.250 218.731 76.111.348 8 AT-EME 

CONSULTORES SPA.

89.637 158.974 0 0 0 29.879 0 0 29.879 0 0 0 69.337 29.879 0 Asesoría y 

Consultoría de 

Gestión de 

Proyectos
Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de Coquimbo LIMARI COMBARBALA de Coquimbo PROYECTOS 40009380-0 CONSERVACION , MANEJO Y 

CONTROL EMBALSE VALLE 

HERMOSO, REGIÓN DE 

COQUIMBO

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 317505 Servicio de Gestión, Control y Vigilancia 

Embalse Valle Hermoso, Comuna de 

Combarbalá, Región de Coquimbo, Años 

2020-2021

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

975-15-LR20 En Ejecución Propuesta 

pública             

19-jun-20 22-jul-20 14-ago-20 14-ago-20 17-ago-20 17-ago-21 LIMARI COMBARBALA Sin Reajuste 399.058 312.770 87.930.900 K CYD INGENIERIA 

LTDA.

106.309 201.915 0 34.317 23.467 25.792 25.215 27.627 26.756 38.740 0 0 0 0 0 Asesoría y 

Consultoría de 

Gestión de 

Proyectos
Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de Coquimbo LIMARI COMBARBALA de Coquimbo PROYECTOS 40009380-0 CONSERVACION , MANEJO Y 

CONTROL EMBALSE VALLE 

HERMOSO, REGIÓN DE 

COQUIMBO

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 325348 ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

MODIFICACIÓN DE MEDIDAS 

AMBIENTALES DEL EMBALSE VALLE 

HERMOSO, REGIÓN DE COQUIMBO

2. ESTUDIOS 975-84-O120 En Ejecución Propuesta 

pública             

21-dic-20 09-feb-21 17-mar-21 17-mar-21 17-mar-21 24-ago-22 LIMARI COMBARBALA Sin Reajuste 300.000 270.672 78.024.430 5 GSI INGENIEROS 

CONSULTORES 

LTDA.

0 237.563 0 0 0 0 0 0 0 0 76.212 0 121.794 39.557 33.110 Estudio de 

Impacto 

Ambiental

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de Coquimbo LIMARI COMBARBALA de Coquimbo PROYECTOS 40009380-0 CONSERVACION , MANEJO Y 

CONTROL EMBALSE VALLE 

HERMOSO, REGIÓN DE 

COQUIMBO

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 326990 Monitoreo de Cactáceas y Suculentas en 

Embalse Valle Hermoso

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

En Ejecución Trato directo                 01-oct-20 01-oct-20 23-nov-20 23-nov-20 30-oct-20 30-nov-21 LIMARI COMBARBALA Sin Reajuste 7.045 7.045 76.111.348 8 AT-EME 

CONSULTORES SPA.

3.523 3.523 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.523 0 0 Asesoría y 

Consultoría de 

Gestión de 

Proyectos
Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de Coquimbo LIMARI COMBARBALA de Coquimbo PROYECTOS 40009380-0 CONSERVACION , MANEJO Y 

CONTROL EMBALSE VALLE 

HERMOSO, REGIÓN DE 

COQUIMBO

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 328657 Servicio de Gestión, Control y Vigilancia 

Embalse Valle Hermoso, Comuna de 

Combarbalá, Región de Coquimbo, Años 

2021-2022

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

975-52-LR21 En Ejecución Propuesta 

pública             

26-may-21 05-jul-21 12-ago-21 12-ago-21 13-ago-21 13-ago-22 LIMARI COMBARBALA Sin Reajuste 375.062 314.541 87.930.900 K CYD INGENIERIA 

LTDA.

0 87.110 0 0 0 0 0 0 0 0 15.548 24.920 25.521 21.121 259.369 Asesoría y 

Consultoría de 

Gestión de 

Proyectos
Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de Coquimbo LIMARI COMBARBALA de Coquimbo PROYECTOS 40009380-0 CONSERVACION , MANEJO Y 

CONTROL EMBALSE VALLE 

HERMOSO, REGIÓN DE 

COQUIMBO

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 338272 Servicio de apoyo Art 25 quinquies 

Embalse Valle Hermoso

1. OBRAS Terminado Trato directo                 01-abr-21 01-abr-21 08-jul-21 08-jul-21 26-abr-21 20-may-21 Sin Reajuste 8.055 8.055 76.111.348 8 AT-EME 

CONSULTORES SPA.

0 8.055 0 0 0 0 0 0 8.055 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de Coquimbo LIMARI COMBARBALA de Coquimbo PROYECTOS 40009380-0 CONSERVACION , MANEJO Y 

CONTROL EMBALSE VALLE 

HERMOSO, REGIÓN DE 

COQUIMBO

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 344419 Seguimiento y Monitoreo Ambiental 

Embalse Valle Hermoso, Periodo 2021-

2023

2. ESTUDIOS 975-134-O121 En Adjudicación Propuesta 

pública             

20-sept-21 29-oct-21 02-ene-00 02-ene-00 08-nov-21 08-nov-23 Sin Reajuste 270.121 270.121 0 0 0 8.366 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.366 278.405 Estudio de 

Impacto 

Ambiental

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de Coquimbo LIMARI COMBARBALA de Coquimbo PROYECTOS 40009380-0 CONSERVACION , MANEJO Y 

CONTROL EMBALSE VALLE 

HERMOSO, REGIÓN DE 

COQUIMBO

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 306431 Mantención de plantas PMF 1. OBRAS 975-62-LQ19 En Ejecución Propuesta 

pública             

10-dic-19 20-dic-19 03-mar-20 03-mar-20 13-ene-20 12-ene-22 LIMARI COMBARBALA Sin Reajuste 118.101 144.660 99.537.640 7 TRIPAN S.A. 44.211 69.513 0 0 0 29.212 0 0 0 22.035 0 0 18.266 0 30.936 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de Coquimbo LIMARI COMBARBALA de Coquimbo PROYECTOS 40009380-0 CONSERVACION , MANEJO Y 

CONTROL EMBALSE VALLE 

HERMOSO, REGIÓN DE 

COQUIMBO

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 309454 SERVICIO DE MANTENCIÓN DE PLANTAS, 

PROYECTO EMBALSE VALLE HERMOSO, 

COMUNA DE COMBARBALÁ, REGIÓN DE 

COQUIMBO

1. OBRAS Terminado Trato directo                 01-oct-19 01-oct-19 17-dic-19 17-dic-19 17-dic-19 01-jun-21 LIMARI COMBARBALA Sin Reajuste 54.740 71.162 99.537.640 7 TRIPAN S.A. 43.429 16.422 0 0 0 0 0 0 0 16.422 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de Coquimbo LIMARI COMBARBALA de Coquimbo PROYECTOS 40009380-0 CONSERVACION , MANEJO Y 

CONTROL EMBALSE VALLE 

HERMOSO, REGIÓN DE 

COQUIMBO

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 329136 Mantención, Reforestación y Monitireo de 

Planes de Manejo Forestal Embalse Valle 

Hermoso, periodo 2022-2024

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-sept-21 01-oct-21 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-21 01-oct-23 LIMARI COMBARBALA Sin Reajuste 0 233.350 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 233.349 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de Coquimbo ELQUI, CHOAPA, 

LIMARI

LA SERENA, 

COQUIMBO, 

ANDACOLLO, 

VICUÑA, ILLAPEL, 

OVALLE

de Coquimbo PROYECTOS 40017801-0 CONSERVACION OBRAS DE 

REGADIO, SEQUÍA REGIÓN DE 

COQUIMBO

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Coquimbo 328614 GASTOS ADMINISTRATIVOS 

públicCIONES E INSPECCION FISCAL

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 8.862 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 2.341 0 0 0 0 151 44 0 44 452 500 427 723 0

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de Coquimbo ELQUI, CHOAPA, 

LIMARI

LA SERENA, 

COQUIMBO, 

ANDACOLLO, 

VICUÑA, ILLAPEL, 

OVALLE

de Coquimbo PROYECTOS 40017801-0 CONSERVACION OBRAS DE 

REGADIO, SEQUÍA REGIÓN DE 

COQUIMBO

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 330011 ENCAUZAMIENTO SEQUIA RIO ELQUI Y 

RIO TURBIO COMUNA DE VICUÑA AÑO 

2021

1. OBRAS 1503-15-O121 Terminado Propuesta 

pública             

27-abr-21 13-may-21 25-may-21 25-may-21 26-may-21 01-ago-21 ELQUI, LIMARI, 

CHOAPA

VICUÑA, 

OVALLE, 

ILLAPEL

Sin Reajuste 101.745 71.471 76.513.789 6 SOCIEDAD 

CONSTRUCTORA 

LIBERTERRA LTDA.

0 71.471 0 0 0 0 0 12.917 31.002 27.552 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de Coquimbo ELQUI, CHOAPA, 

LIMARI

LA SERENA, 

COQUIMBO, 

ANDACOLLO, 

VICUÑA, ILLAPEL, 

OVALLE

de Coquimbo PROYECTOS 40017801-0 CONSERVACION OBRAS DE 

REGADIO, SEQUÍA REGIÓN DE 

COQUIMBO

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 331563 ENCAUZAMIENTO SEQUIA RIO CHOAPA 

COMUNAS DE ILLAPEL Y SALAMANCA 

AÑO 2021

1. OBRAS 1503-20-O121 En Ejecución Propuesta 

pública             

31-may-21 17-jun-21 30-jun-21 30-jun-21 01-jul-21 29-sept-21 ELQUI VICUÑA Sin Reajuste 347.629 295.484 76.224.718 6 SOCIEDAD TIERRA 

LTDA.

0 295.484 0 0 0 0 0 0 48.046 103.299 96.701 47.438 0 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de Coquimbo ELQUI, CHOAPA, 

LIMARI

LA SERENA, 

COQUIMBO, 

ANDACOLLO, 

VICUÑA, ILLAPEL, 

OVALLE

de Coquimbo PROYECTOS 40017801-0 CONSERVACION OBRAS DE 

REGADIO, SEQUÍA REGIÓN DE 

COQUIMBO

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 331564 SERVICIO ENCAUZAMIENTO SEQUÍA RIO 

TURBIO QUEBRADA EL INGENIO Y RIO 

HURTADO COMUNAS DE VICUÑA OVALLE 

Y RIO HURTADO AÑO 2021

1. OBRAS 1503-33-LP21 En Ejecución Propuesta 

pública             

29-jul-21 18-ago-21 31-ago-21 31-ago-21 31-ago-21 29-nov-21 LIMARI OVALLE Sin Reajuste 76.160 40.841 76.513.789 6 SOCIEDAD 

CONSTRUCTORA 

LIBERTERRA LTDA.

0 40.841 0 0 0 0 0 0 0 0 10.000 20.000 10.841 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de Coquimbo ELQUI, CHOAPA, 

LIMARI

LA SERENA, 

COQUIMBO, 

ANDACOLLO, 

VICUÑA, ILLAPEL, 

OVALLE

de Coquimbo PROYECTOS 40017801-0 CONSERVACION OBRAS DE 

REGADIO, SEQUÍA REGIÓN DE 

COQUIMBO

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 331565 ENCAUZAMIENTO SEQUIA BOCATOMAS 

RIO EQUI Y RIO TURBIO COMUNAS DE LA 

SERENA Y VICUÑA AÑO 2021

1. OBRAS 1503-49-O121 En Ejecución Propuesta 

pública             

17-ago-21 01-sept-21 10-sept-21 10-sept-21 11-sept-21 20-dic-21 CHOAPA ILLAPEL Sin Reajuste 172.455 108.948 76.513.789 6 SOCIEDAD 

CONSTRUCTORA 

LIBERTERRA LTDA.

0 108.948 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50.000 50.000 8.948 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de Coquimbo ELQUI, CHOAPA, 

LIMARI

LA SERENA, 

COQUIMBO, 

ANDACOLLO, 

VICUÑA, ILLAPEL, 

OVALLE

de Coquimbo PROYECTOS 40017801-0 CONSERVACION OBRAS DE 

REGADIO, SEQUÍA REGIÓN DE 

COQUIMBO

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 343615 ENCAUZAMIENTO SEQUIA RIO COGOTI 

AÑO 2021

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-oct-21 01-oct-21 02-ene-00 02-ene-00 01-oct-21 01-dic-21 Sin Reajuste 0 191.256 0 0 0 127.749 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50.000 77.749 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de Coquimbo ELQUI, CHOAPA, 

LIMARI

LA SERENA, 

COQUIMBO, 

ANDACOLLO, 

VICUÑA, ILLAPEL, 

OVALLE

de Coquimbo PROYECTOS 40017801-0 CONSERVACION OBRAS DE 

REGADIO, SEQUÍA REGIÓN DE 

COQUIMBO

EJECUCION OTROS GASTOS Coquimbo 328614 GASTOS ADMINISTRATIVOS 

públicCIONES E INSPECCION FISCAL

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 8.862 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 200 0 0 0 0 0 0 0 0 200 0 0 0 0

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de Coquimbo LIMARI COMBARBALA Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40022302-0 CONSERVACION SISTEMA DE 

RIEGO CANAL CRUCITA, 

COMUNA DE COMBARBALA, 

COQUIMBO

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 316527 públicCIONES 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-20 31-dic-20 Sin Reajuste 0 3.866 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 52 0 0 52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de Coquimbo LIMARI COMBARBALA Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 40022302-0 CONSERVACION SISTEMA DE 

RIEGO CANAL CRUCITA, 

COMUNA DE COMBARBALA, 

COQUIMBO

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 331441 públicciones DCR 2021 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 1.000 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de Coquimbo LIMARI COMBARBALA de Coquimbo PROYECTOS 40022302-0 CONSERVACION SISTEMA DE 

RIEGO CANAL CRUCITA, 

COMUNA DE COMBARBALA, 

COQUIMBO

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 322870 Servicio para la Firma de Escrituras de 

Compromiso de Reembolso para la 

Rehabilitación del Canal Crucitas

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

975-51-LQ20 En Ejecución Propuesta 

pública             

29-oct-20 20-nov-20 31-dic-20 31-dic-20 01-ene-21 17-jul-21 LIMARI COMBARBALA Sin Reajuste 18.000 18.954 76.113.289 K CENTRO DE 

ESTUDIOS E 

INVESTIGACIONES 

JURIDICAS

0 18.954 0 0 0 0 0 9.880 0 0 0 0 9.074 0 0 Asesoría y 

Consultoría de 

Gestión de 

Proyectos
Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de Coquimbo CHOAPA LOS VILOS Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 40034073-0 CONSERVACION SISTEMA DE 

RIEGO TRANQUE LOS OLIVOS, 

COMUNA DE LOS VILOS  

REGION DE COQUIMBO

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 331441 públicciones DCR 2021 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 1.000 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150 0

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de Coquimbo CHOAPA LOS VILOS de Coquimbo PROYECTOS 40034073-0 CONSERVACION SISTEMA DE 

RIEGO TRANQUE LOS OLIVOS, 

COMUNA DE LOS VILOS  

REGION DE COQUIMBO

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 342786 Obras de Rehabilitación Sistema de Riego 

Tranque Los Olivos comuna de Los Vilos, 

región de Coquimbo

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-feb-22 01-mar-22 02-ene-00 02-ene-00 01-abr-22 01-oct-22 Sin Reajuste 0 350.000 0 0 0 43.015 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43.015 306.985 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de Coquimbo CHOAPA LOS VILOS Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 40034073-0 CONSERVACION SISTEMA DE 

RIEGO TRANQUE LOS OLIVOS, 

COMUNA DE LOS VILOS  

REGION DE COQUIMBO

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 329864 Viaticos y Traslados IF Obras RCOP 1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 50.000 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de Coquimbo CHOAPA SALAMANCA Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 40034074-0 CONSERVACION SISTEMA DE 

RIEGO ARBOLEDA GRANDE, 

COMUNA DE SALAMANCA- 

REGIÓN DE COQUIMBO

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 329864 Viaticos y Traslados IF Obras RCOP 1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 50.000 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150 0

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de Coquimbo CHOAPA SALAMANCA de Coquimbo PROYECTOS 40034074-0 CONSERVACION SISTEMA DE 

RIEGO ARBOLEDA GRANDE, 

COMUNA DE SALAMANCA- 

REGIÓN DE COQUIMBO

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 342785 Obras de Rehabilitación Sistema de Riego 

Tranque en Desuso Comunidad Canal 

Arboleda Grande, comuna de Salamanca, 

región de Coquimbo

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-feb-22 01-mar-22 02-ene-00 02-ene-00 01-abr-22 01-oct-22 Sin Reajuste 0 250.000 0 0 0 50.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50.000 200.000 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de Coquimbo CHOAPA SALAMANCA Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 40034074-0 CONSERVACION SISTEMA DE 

RIEGO ARBOLEDA GRANDE, 

COMUNA DE SALAMANCA- 

REGIÓN DE COQUIMBO

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 329864 Viaticos y Traslados IF Obras RCOP 1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 50.000 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de Coquimbo CHOAPA SALAMANCA Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 40034075-0 CONSERVACION SISTEMA DE 

RIEGO TRANQUE SALINAS, 

COMUNA DE SALAMANCA- 

REGION DE COQUIMBO

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 329864 Viaticos y Traslados IF Obras RCOP 1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 50.000 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150 0

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de Coquimbo CHOAPA SALAMANCA de Coquimbo PROYECTOS 40034075-0 CONSERVACION SISTEMA DE 

RIEGO TRANQUE SALINAS, 

COMUNA DE SALAMANCA- 

REGION DE COQUIMBO

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 342751 Obras de Rehabilitación Sistema de Riego 

Tranque Salinas, comuna de Salamanca, 

región de Coquimbo

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-feb-22 01-mar-22 02-ene-00 02-ene-00 01-abr-22 01-oct-22 Sin Reajuste 0 650.000 0 0 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 649.999 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de Coquimbo CHOAPA SALAMANCA Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 40034075-0 CONSERVACION SISTEMA DE 

RIEGO TRANQUE SALINAS, 

COMUNA DE SALAMANCA- 

REGION DE COQUIMBO

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 329864 Viaticos y Traslados IF Obras RCOP 1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 50.000 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de Coquimbo CHOAPA ILLAPEL, 

SALAMANCA

de Coquimbo PROYECTOS 40034088-0 CONSERVACION OBRAS 

PALIATIVAS Y TEMPORALES 

REGION DE COQUIMBO

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 342736 Asesoría Técnica y Administrativa a la 

Inspección Fiscal para el contrato Obras 

de emergencia para perforación y 

habilitación de pozos someros, sector 

Mincha región de Coquimbo

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-dic-21 01-dic-21 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-21 01-abr-22 Sin Reajuste 0 50.000 0 0 0 20.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.000 30.000 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de Coquimbo CHOAPA ILLAPEL, 

SALAMANCA

de Coquimbo PROYECTOS 40034088-0 CONSERVACION OBRAS 

PALIATIVAS Y TEMPORALES 

REGION DE COQUIMBO

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 342737 Asesoría Técnica y Administrativa a la 

Inspección Fiscal para el contrato Obras 

de emergencia para perforación y 

habilitación de pozos someros, sector 

Tunga, región de Coquimbo

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-oct-21 01-nov-21 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-21 01-abr-22 Sin Reajuste 0 50.000 0 0 0 20.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.000 30.000 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de Coquimbo CHOAPA ILLAPEL, 

SALAMANCA

de Coquimbo PROYECTOS 40034088-0 CONSERVACION OBRAS 

PALIATIVAS Y TEMPORALES 

REGION DE COQUIMBO

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 342734 Obras de emergencia para perforación y 

habilitación de pozos someros, sector 

Mincha, región de Coquimbo

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-dic-21 01-dic-21 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-21 01-mar-22 Sin Reajuste 0 450.000 0 0 0 150.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150.000 300.000 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de Coquimbo CHOAPA ILLAPEL, 

SALAMANCA

de Coquimbo PROYECTOS 40034088-0 CONSERVACION OBRAS 

PALIATIVAS Y TEMPORALES 

REGION DE COQUIMBO

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 342738 Obras de emergencia para perforación y 

habilitación de pozos someros, sector 

Tunga, región de Coquimbo

1. OBRAS 975-xx-2021 En Licitación Propuesta 

pública             

30-sept-21 04-nov-21 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-21 31-mar-22 Sin Reajuste 302.500 302.500 0 0 0 197.750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 197.750 252.250 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de Valparaíso SAN FELIPE SAN FELIPE Fondos sin 

decretar

ESTUDIOS 

BÁSICOS

30483536-0 DIAGNOSTICO PLAN MAESTRO 

AGUAS LLUVIA SAN FELIPE, 

COMUNA DE SAN FELIPE

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 340729 públicciones 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 100 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de Valparaíso SAN FELIPE SAN FELIPE de Valparaíso ESTUDIOS 

BÁSICOS

30483536-0 DIAGNOSTICO PLAN MAESTRO 

AGUAS LLUVIA SAN FELIPE, 

COMUNA DE SAN FELIPE

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 314642 Diagnostico Plan Maestro de aguas lluvias 

de San Felipe comuna de San Felipe

2. ESTUDIOS 975-54-O120 Adjudicado                                                                                          Propuesta 

pública             

06-nov-20 29-dic-20 20-ago-21 20-ago-21 01-jun-23 SAN FELIPE SAN FELIPE Sin Reajuste 378.005 377.957 78.024.430 5 GSI INGENIEROS 

CONSULTORES 

LTDA.

0 35.992 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35.992 341.964 Estudio Básicos

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de Valparaíso SAN ANTONIO SAN ANTONIO Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30072036-0 CONSTRUCCIÓN REGADÍO 

CUNCUMÉN, COMUNA DE SAN 

ANTONIO

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 331441 públicciones DCR 2021 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 1.000 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300 0

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de Valparaíso SAN ANTONIO SAN ANTONIO de Valparaíso PROYECTOS 30072036-0 CONSTRUCCIÓN REGADÍO 

CUNCUMÉN, COMUNA DE SAN 

ANTONIO

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 269940 Asesoría Técnica y Administrativa a la 

Inspección Fiscal para el Contrato CO-

CSRC-01 Construcción Sistema de 

Regadío Cuncumén, comuna de San 

Antonio  Región de Valparaíso

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

975-49-LR17 Terminado Propuesta 

pública             

23-oct-17 07-dic-17 05-jun-18 25-jun-18 25-jun-18 16-nov-20 SAN ANTONIO SAN ANTONIO Indice de 

Precios al 

Consumidor

886.145 1.213.032 76.917.887 2 CONSORCIO AIF 

CUNCUMEN 

LIMITADA

878.889 293.289 0 0 0 0 293.289 0 0 0 0 0 0 0 0 Asesoría de 

Inspección 

Fiscal

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de Valparaíso SAN ANTONIO SAN ANTONIO de Valparaíso PROYECTOS 30072036-0 CONSTRUCCIÓN REGADÍO 

CUNCUMÉN, COMUNA DE SAN 

ANTONIO

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 291418 Asesoría Técnica y Administrativa a la 

Inspección Fiscal para el Contrato 

Construcción Sistema de Regadío 

Cuncumén, Etapa 2, Comuna de San 

Antonio, Región de Valparaíso

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

975-74 -O120 En Ejecución Propuesta 

pública             

29-dic-20 09-abr-21 11-ago-21 30-ago-21 31-ago-21 23-may-23 SAN ANTONIO SAN ANTONIO Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.184.446 968.645 87.930.900 K CYD INGENIERIA 

LTDA.

0 129.065 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50.000 40.135 38.930 1.208.668 Asesoría de 

Inspección 

Fiscal

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de Valparaíso SAN ANTONIO SAN ANTONIO de Valparaíso PROYECTOS 30072036-0 CONSTRUCCIÓN REGADÍO 

CUNCUMÉN, COMUNA DE SAN 

ANTONIO

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 305563 Estudio de Completitud Etapa III Proyecto 

Sistema de Regadío Cuncumén Región de 

Valparaíso

2. ESTUDIOS 975-29-O120 En Ejecución Propuesta 

pública             

18-nov-20 21-dic-20 30-dic-20 30-dic-20 30-dic-20 28-jul-21 SAN ANTONIO SAN ANTONIO Sin Reajuste 300.192 265.907 79.906.490 1 WSP CHILE S.A. 0 265.907 0 0 0 0 0 35.000 0 0 228.260 0 0 2.648 0 Diseño de 

Ingenieria

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de Valparaíso SAN ANTONIO SAN ANTONIO de Valparaíso PROYECTOS 30072036-0 CONSTRUCCIÓN REGADÍO 

CUNCUMÉN, COMUNA DE SAN 

ANTONIO

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 333063 Asesoría de Proyecto Construcción Etapa 

II Sistema de Regadio Cuncumen Región 

de Valparaíso

2. ESTUDIOS Por Licitar Sin Información               01-dic-21 01-dic-21 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-21 01-ene-24 SAN ANTONIO SAN ANTONIO Sin Reajuste 0 225.310 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 247.841 Diseño de 

Ingenieria

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de Valparaíso SAN ANTONIO SAN ANTONIO de Valparaíso PROYECTOS 30072036-0 CONSTRUCCIÓN REGADÍO 

CUNCUMÉN, COMUNA DE SAN 

ANTONIO

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 336365 Asesoría Técnica y Administrativa a la 

Inspección Fiscal para el Contrato 

Construcción Sistema de Regadío 

Cuncumén, Etapa 3, Comuna de San 

Antonio, Región de Valparaíso

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-nov-21 01-nov-21 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-21 01-dic-23 Sin Reajuste 0 700.000 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 699.999 Asesoría de 

Inspección 

Fiscal

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de Valparaíso SAN ANTONIO SAN ANTONIO de Valparaíso PROYECTOS 30072036-0 CONSTRUCCIÓN REGADÍO 

CUNCUMÉN, COMUNA DE SAN 

ANTONIO

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 344413 Diseño de obras para elevación mecánica 

asociada a nuevos regantes, Sistema de 

Regadío Cuncumén

2. ESTUDIOS Por Licitar Sin Información               01-nov-21 01-nov-21 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-21 01-sept-22 Sin Reajuste 0 200.000 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 219.999 Diseño de 

Ingenieria

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de Valparaíso SAN ANTONIO SAN ANTONIO de Valparaíso PROYECTOS 30072036-0 CONSTRUCCIÓN REGADÍO 

CUNCUMÉN, COMUNA DE SAN 

ANTONIO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 330237 global gastos expropiaciones sistema de 

riego cuncumen valpo

5. 

EXPROPIACIONES

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 SAN ANTONIO SAN ANTONIO Sin Reajuste 0 313.775 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 229.319 0 0 0 0 0 0 0 0 70.000 85.000 14.544 59.775 0

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de Valparaíso SAN ANTONIO SAN ANTONIO Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 30072036-0 CONSTRUCCIÓN REGADÍO 

CUNCUMÉN, COMUNA DE SAN 

ANTONIO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 333314 PAGO públicCIONES EXPROPIACIONES 

DIRECCION DE OBRAS HIDRÁULICAS - 

DOH

5. 

EXPROPIACIONES

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 6.000 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 14 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de Valparaíso SAN ANTONIO SAN ANTONIO Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30072036-0 CONSTRUCCIÓN REGADÍO 

CUNCUMÉN, COMUNA DE SAN 

ANTONIO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 341545 Resol. FISCALIA Nº 752 DE FECHA 

19/12/2017 Lote(s) Nº 1 SISTEMA DE 

REGADIO CUNCUMEN - EJE RED 170  - 

11

5. 

EXPROPIACIONES

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-jul-21 28-dic-21 Sin Reajuste 11.267 11.267 8 6 Varios Expropiados 0 11.267 0 0 0 0 0 0 0 0 11.267 0 0 0 0

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de Valparaíso SAN ANTONIO SAN ANTONIO Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30072036-0 CONSTRUCCIÓN REGADÍO 

CUNCUMÉN, COMUNA DE SAN 

ANTONIO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 341546 Resol. FISCALIA Nº 752 DE FECHA 

12/19/2017 Lote(s) Nº 2 SISTEMA DE 

REGADIO CUNCUMEN - EJE RED 170  - 

11

5. 

EXPROPIACIONES

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-jul-21 28-dic-21 Sin Reajuste 10.085 10.085 8 6 Varios Expropiados 0 10.085 0 0 0 0 0 0 0 0 10.085 0 0 0 0

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de Valparaíso SAN ANTONIO SAN ANTONIO Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30072036-0 CONSTRUCCIÓN REGADÍO 

CUNCUMÉN, COMUNA DE SAN 

ANTONIO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 341547 Resol. FISCALIA Nº 753 DE FECHA 19-12-

2017 Lote(s) Nº 1 SISTEMA DE REGADIO 

CUNCUMEN - EJE RED 170-1 2

5. 

EXPROPIACIONES

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-jul-21 28-sept-21 Sin Reajuste 7.017 7.017 8 6 Varios Expropiados 0 7.017 0 0 0 0 0 0 0 0 7.017 0 0 0 0

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de Valparaíso SAN ANTONIO SAN ANTONIO Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30072036-0 CONSTRUCCIÓN REGADÍO 

CUNCUMÉN, COMUNA DE SAN 

ANTONIO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 341548 Resol. FISCALIA Nº 753 DE FECHA 

12/19/2017 Lote(s) Nº 2 SISTEMA DE 

REGADIO CUNCUMEN - EJE RED 170-1 2

5. 

EXPROPIACIONES

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-jul-21 28-dic-21 Sin Reajuste 25.018 25.018 8 6 Varios Expropiados 0 25.018 0 0 0 0 0 0 0 0 25.018 0 0 0 0

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de Valparaíso SAN ANTONIO SAN ANTONIO Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30072036-0 CONSTRUCCIÓN REGADÍO 

CUNCUMÉN, COMUNA DE SAN 

ANTONIO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 341549 Resol. FISCALIA Nº 753 DE FECHA 

12/19/2017 Lote(s) Nº 3 SISTEMA DE 

REGADIO CUNCUMEN - EJE RED 170-1 2

5. 

EXPROPIACIONES

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-jul-21 28-dic-21 Sin Reajuste 6.353 6.353 8 6 Varios Expropiados 0 6.353 0 0 0 0 0 0 0 0 6.353 0 0 0 0



Informe mensual de Iniciativas de Inversión programadas y en ejecución MOP año 2021

(Montos en miles de $)

Mes: agosto 2021

Servicio Reg Proyecto Provincia Comuna Reg Contrato Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación Centro gestión
Cod 

Contrato
Nombre Contrato Clasificacion

Id 

Chilecompra
Estado

Tipo 

Contratación
F Licitación F Apertura

F Resolución 

de 

Adjudicación

F Trámite F Inicio F Término
Provincia 

Contrato

Comuna 

Contrato

Tipo 

Reajuste

Presupuesto 

oficial

Monto 

Vigente 

Contrato

Nombre 

Contratista

Inversión 

Anterior

Programado 

año
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo

TIPO DE 

GASTO
Rut Contratista

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de Valparaíso SAN ANTONIO SAN ANTONIO Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30072036-0 CONSTRUCCIÓN REGADÍO 

CUNCUMÉN, COMUNA DE SAN 

ANTONIO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 341550 Resol. FISCALIA Nº 764 DE FECHA 

12/21/2017 Lote(s) Nº 2 SISTEMA DE 

REGADIO CUNCUMEN - EJE RED 170-1

5. 

EXPROPIACIONES

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-jul-21 28-dic-21 Sin Reajuste 5.807 5.807 8 6 Varios Expropiados 0 5.807 0 0 0 0 0 0 0 0 5.807 0 0 0 0

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de Valparaíso SAN ANTONIO SAN ANTONIO Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30072036-0 CONSTRUCCIÓN REGADÍO 

CUNCUMÉN, COMUNA DE SAN 

ANTONIO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 341551 Resol. FISCALIA Nº 764 DE FECHA 

12/21/2017 Lote(s) Nº 8 SISTEMA DE 

REGADIO CUNCUMEN - EJE RED 170-1

5. 

EXPROPIACIONES

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-jul-21 28-dic-21 Sin Reajuste 8.925 8.925 8 6 Varios Expropiados 0 8.925 0 0 0 0 0 0 0 0 8.925 0 0 0 0

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de Valparaíso SAN ANTONIO SAN ANTONIO de Valparaíso PROYECTOS 30072036-0 CONSTRUCCIÓN REGADÍO 

CUNCUMÉN, COMUNA DE SAN 

ANTONIO

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 263421 CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE REGADÍO 

CUNCUMÉN, REGIÓN DE VALPARAÍSO,  

ETAPA 1

1. OBRAS 975-32-O117 Terminado Propuesta 

pública             

28-jun-17 10-oct-17 24-abr-18 24-may-18 24-may-18 16-oct-20 SAN ANTONIO SAN ANTONIO Indice de 

Precios al 

Consumidor

10.996.639 13.297.417 76.905.168 6 CONSORCIO 

CONSTRUCTOR 

BROTEC-CIL S.A.

13.825.678 130.640 0 0 0 0 0 0 0 0 121.689 0 0 8.951 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de Valparaíso SAN ANTONIO SAN ANTONIO de Valparaíso PROYECTOS 30072036-0 CONSTRUCCIÓN REGADÍO 

CUNCUMÉN, COMUNA DE SAN 

ANTONIO

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 291417 CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE REGADÍO 

CUNCUMÉN, REGIÓN DE VALPARAÍSO, 

ETAPA 2

1. OBRAS 975-72-O120 En Ejecución Propuesta 

pública             

28-dic-20 18-mar-21 19-jul-21 13-ago-21 14-ago-21 06-may-23 SAN ANTONIO SAN ANTONIO Sin Reajuste 8.991.580 8.777.391 83.407.700 0 NAVARRETE Y DIAZ 

CUMSILLE 

INGENIEROS 

CIVILES S.A.

0 824.770 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 400.000 424.770 9.379.117 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de Valparaíso SAN ANTONIO SAN ANTONIO de Valparaíso PROYECTOS 30072036-0 CONSTRUCCIÓN REGADÍO 

CUNCUMÉN, COMUNA DE SAN 

ANTONIO

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 317503 Servicio de Gestión, Control y Vigilancia 

Sistema de Regadío Cuncumén Etapa 1, 

Comuna de San Antonio, Región de 

Valparaíso, Años 2020-2021

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

975-27-LR20 En Ejecución Propuesta 

pública             

04-sept-20 13-oct-20 13-nov-20 13-nov-20 16-nov-20 15-may-21 SAN ANTONIO SAN ANTONIO Sin Reajuste 288.198 210.394 76.094.280 4 MICHELL- HILARION 

CONSULTORES SPA

26.424 177.256 0 0 0 0 177.256 0 0 0 0 0 0 0 0 Asesoría y 

Consultoría de 

Gestión de 

Proyectos

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de Valparaíso SAN ANTONIO SAN ANTONIO de Valparaíso PROYECTOS 30072036-0 CONSTRUCCIÓN REGADÍO 

CUNCUMÉN, COMUNA DE SAN 

ANTONIO

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 319435 Reforestación de 2,07 ha y Mantención 

de Reforestación de 4,59 (2,52 + 2,07) 

ha en total del Sistema de Riego 

Cuncumén período 2020-2021, Etapa N° 

1

1. OBRAS 975-62-LP20 En Ejecución Propuesta 

pública             

17-nov-20 07-dic-20 31-dic-20 31-dic-20 31-dic-20 27-oct-21 SAN ANTONIO SAN ANTONIO Sin Reajuste 80.000 75.234 77.432.320 1 SOCIEDAD 

ASEMAFOR SPA

0 75.234 0 0 0 0 0 0 12.875 32.915 0 0 29.443 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de Valparaíso SAN ANTONIO SAN ANTONIO de Valparaíso PROYECTOS 30072036-0 CONSTRUCCIÓN REGADÍO 

CUNCUMÉN, COMUNA DE SAN 

ANTONIO

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 329110 Mantención de Reforestación de 4,57 ha 

en total del Sistema de Riego Cuncumén 

período 2021-2023, Etapa N° 1

1. OBRAS 975-128-LR21 En Adjudicación Propuesta 

pública             

03-sept-21 04-oct-21 02-ene-00 02-ene-00 15-nov-21 15-nov-23 VALPARAISO VALPARAISO Sin Reajuste 175.000 175.000 0 0 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0 174.999 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de Valparaíso SAN ANTONIO SAN ANTONIO de Valparaíso PROYECTOS 30072036-0 CONSTRUCCIÓN REGADÍO 

CUNCUMÉN, COMUNA DE SAN 

ANTONIO

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 335823 Prórroga Servicio de Gestión, Control y 

Vigilancia Sistema de Regadío Cuncumén 

Etapa 1, Comuna de San Antonio, Región 

de Valparaíso, Años 2020-2021

1. OBRAS En Ejecución Trato directo                 01-may-21 01-may-21 14-may-21 14-may-21 16-may-21 14-ago-21 Sin Reajuste 108.555 108.555 76.094.280 4 MICHELL- HILARION 

CONSULTORES SPA

0 108.346 0 0 0 0 0 31.499 31.708 45.138 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de Valparaíso SAN ANTONIO SAN ANTONIO de Valparaíso PROYECTOS 30072036-0 CONSTRUCCIÓN REGADÍO 

CUNCUMÉN, COMUNA DE SAN 

ANTONIO

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 336364 CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE REGADÍO 

CUNCUMÉN, REGIÓN DE VALPARAÍSO, 

ETAPA 3

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-nov-21 01-nov-21 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-21 01-dic-23 Sin Reajuste 0 7.772.000 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 8.172.000 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de Valparaíso SAN ANTONIO SAN ANTONIO de Valparaíso PROYECTOS 30072036-0 CONSTRUCCIÓN REGADÍO 

CUNCUMÉN, COMUNA DE SAN 

ANTONIO

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 341264 CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE REGADÍO 

CUNCUMÉN VARIANTE RED 150-1 

COMUNA DE SAN ANTONIO, REGIÓN DE 

VALPARAÍSO

1. OBRAS 975-102-O121 En Adjudicación Propuesta 

pública             

30-jul-21 06-sept-21 02-ene-00 02-ene-00 25-oct-21 23-may-22 Sin Reajuste 1.981.048 1.981.048 0 0 0 101.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 101.000 1.880.048 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de Valparaíso SAN ANTONIO SAN ANTONIO Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30072036-0 CONSTRUCCIÓN REGADÍO 

CUNCUMÉN, COMUNA DE SAN 

ANTONIO

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 329864 Viaticos y Traslados IF Obras RCOP 1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 50.000 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 3.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.000 0

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de Valparaíso LOS ANDES LOS ANDES Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30072051-0 CONSTRUCCION UNIFICACIÓN 

BOCATOMAS PRIMERA SECCIÓN 

RÍO ACONCAGUA LOS ANDES

DISEÑO GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 268378 públicciones DPR 2020 -2022 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-17 31-dic-17 Sin Reajuste 0 6.000 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de Valparaíso LOS ANDES LOS ANDES de Valparaíso PROYECTOS 30072051-0 CONSTRUCCION UNIFICACIÓN 

BOCATOMAS PRIMERA SECCIÓN 

RÍO ACONCAGUA LOS ANDES

DISEÑO CONSULTORÍAS Nivel Central 330287 Estudio de Diseño Unificación de 

Bocatomas en Primera Sección del Río 

Aconcagua Región de Valparaíso

2. ESTUDIOS 975-11-O121 En Ejecución Propuesta 

pública             

20-may-21 21-jul-21 20-ago-21 06-sept-21 06-sept-21 30-mar-23 SAN FELIPE, LOS 

ANDES

SAN FELIPE, 

LOS ANDES

Sin Reajuste 1.080.781 887.999 59.169.360 3 TECNICA Y 

PROYECTOS S.A. 

AGENCIA EN CHILE

0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 976.799 Diseño de 

Ingenieria

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de Valparaíso LOS ANDES LOS ANDES de Valparaíso PROYECTOS 30072051-0 CONSTRUCCION UNIFICACIÓN 

BOCATOMAS PRIMERA SECCIÓN 

RÍO ACONCAGUA LOS ANDES

DISEÑO CONSULTORÍAS Nivel Central 330289 Asesoría de Proyecto Diseño Unificación 

de Bocatomas 1° sección del Río 

Aconcagua

2. ESTUDIOS Por Licitar Sin Información               01-oct-21 01-nov-21 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-21 01-abr-23 SAN FELIPE, LOS 

ANDES

SAN FELIPE, 

LOS ANDES

Sin Reajuste 0 232.432 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 255.432 Diseño de 

Ingenieria

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de Valparaíso MARGA MARGA LIMACHE Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30311674-0 CONSERVACIÓN EMBALSE 

AROMOS V REGIÓN

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 268378 públicciones DPR 2020 -2022 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-17 31-dic-17 Sin Reajuste 0 6.000 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150 0 0 0

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de Valparaíso MARGA MARGA LIMACHE de Valparaíso PROYECTOS 30311674-0 CONSERVACIÓN EMBALSE 

AROMOS V REGIÓN

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 288084 Actualización Hidrológica Embalse Aromos 2. ESTUDIOS Terminado Trato directo                 01-ago-20 01-ago-20 18-ago-20 18-ago-20 18-ago-20 16-dic-20 MARGA MARGA LIMACHE Sin Reajuste 38.744 38.744 60.910.000 1 UNIVERSIDAD DE 

CHILE

29.058 9.686 0 0 9.686 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Estudio de 

Factibilidad

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de Valparaíso MARGA MARGA LIMACHE de Valparaíso PROYECTOS 30311674-0 CONSERVACIÓN EMBALSE 

AROMOS V REGIÓN

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 323416 ESTUDIO SISMICO BIDIMENSIONAL 

SIMPLIFICADO ANALÍTICO DE LA PRESA 

DEL EMBALSE AROMOS, REGIÓN DE 

VALPARAÍSO

2. ESTUDIOS En Ejecución Trato directo                 01-oct-20 01-oct-20 24-nov-20 24-nov-20 24-nov-20 02-jun-21 MARGA MARGA LIMACHE Sin Reajuste 68.848 69.879 60.910.000 1 UNIVERSIDAD DE 

CHILE

13.770 56.109 0 0 13.770 0 18.243 17.212 0 0 0 6.885 0 0 0 Estudio de 

Factibilidad

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de Valparaíso MARGA MARGA LIMACHE de Valparaíso PROYECTOS 30311674-0 CONSERVACIÓN EMBALSE 

AROMOS V REGIÓN

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 343051 Definición Metodológica Embalse Los 

Aromos

2. ESTUDIOS Por Licitar Sin Información               01-oct-21 01-nov-21 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-21 01-abr-22 Sin Reajuste 0 50.000 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 49.999 Diseño de 

Ingenieria

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de Valparaíso MARGA MARGA LIMACHE de Valparaíso PROYECTOS 30311674-0 CONSERVACIÓN EMBALSE 

AROMOS V REGIÓN

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 332172 CONSERVACIÓN RECINTO EMBALSE 

AROMOS COMUNA DE LIMACHE, REGIÓN 

DE VALPARAÍSO, año 2021

1. OBRAS 1504-87-O121 Adjudicado                                                                                          Propuesta 

pública             

05-ago-21 23-ago-21 02-ene-00 02-ene-00 21-sept-21 09-ene-22 Sin Reajuste 484.962 628.982 76.060.010 5 CONSTRUCTORA 

ATACAGUA S.A.

0 485.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 78.998 220.144 185.858 143.982 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de Valparaíso SAN FELIPE PUTAENDO Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 30437781-0 CONSERVACIÓN EMBALSE 

CHACRILLAS REGIÓN DE 

VALPARAÍSO

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 316527 públicCIONES 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-20 31-dic-20 Sin Reajuste 0 3.866 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 63 0 0 0 0 0 63 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de Valparaíso SAN FELIPE PUTAENDO Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30437781-0 CONSERVACIÓN EMBALSE 

CHACRILLAS REGIÓN DE 

VALPARAÍSO

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 331441 públicciones DCR 2021 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 1.000 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 93 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 93 0

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de Valparaíso SAN FELIPE PUTAENDO de Valparaíso PROYECTOS 30437781-0 CONSERVACIÓN EMBALSE 

CHACRILLAS REGIÓN DE 

VALPARAÍSO

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Valparaíso 338175 públicCIONES DOH 2021 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 207 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 57 0 0 0 0 57 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de Valparaíso SAN FELIPE PUTAENDO de Valparaíso PROYECTOS 30437781-0 CONSERVACIÓN EMBALSE 

CHACRILLAS REGIÓN DE 

VALPARAÍSO

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 292838 Seguimiento y Monitoreo Ambiental 

Embalse Chacrillas, Región de Valparaíso, 

2019-2021

2. ESTUDIOS 975-52-LQ19 En Ejecución Propuesta 

pública             

19-nov-19 05-dic-19 16-nov-20 16-nov-20 17-nov-20 18-oct-22 SAN FELIPE PUTAENDO Sin Reajuste 200.000 194.215 76.149.064 8 SOLUCIONES 

AMBIENTALES 

YERKO DEVCIC 

E.I.R.L.

8.313 82.383 0 0 0 0 0 39.893 0 0 0 0 42.491 0 103.519 Estudio de 

Impacto 

Ambiental

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de Valparaíso SAN FELIPE PUTAENDO de Valparaíso PROYECTOS 30437781-0 CONSERVACIÓN EMBALSE 

CHACRILLAS REGIÓN DE 

VALPARAÍSO

EJECUCION CONSULTORÍAS Valparaíso 317511 Servicio de Control, Gestión y Vigilancia 

Embalse Chacrillas, Región de Valparaíso, 

Años 2020-2021

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

975-25-LR20 En Ejecución Propuesta 

pública             

04-sept-20 13-oct-20 02-nov-20 02-nov-20 03-nov-20 03-nov-21 SAN FELIPE PUTAENDO Sin Reajuste 378.594 313.376 77.477.860 8 BERSAL INGENIERIA 

S.A.

49.971 263.405 0 0 49.525 26.022 25.182 26.022 25.182 28.122 26.022 25.182 26.022 6.124 0 Asesoría y 

Consultoría de 

Gestión de 

Proyectos
Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de Valparaíso SAN FELIPE PUTAENDO de Valparaíso PROYECTOS 30437781-0 CONSERVACIÓN EMBALSE 

CHACRILLAS REGIÓN DE 

VALPARAÍSO

EJECUCION CONSULTORÍAS Valparaíso 331101 Servicio de Control, Gestión y Vigilancia 

Embalse Chacrillas, Región de Valparaíso, 

Años 2021-2022

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

975-126-LR21 En Adjudicación Propuesta 

pública             

25-ago-21 01-oct-21 02-ene-00 02-ene-00 03-nov-21 03-nov-22 SAN FELIPE PUTAENDO Sin Reajuste 370.000 370.000 0 0 0 45.619 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45.619 324.381 Asesoría y 

Consultoría de 

Gestión de 

Proyectos
Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de Valparaíso SAN FELIPE PUTAENDO de Valparaíso PROYECTOS 30437781-0 CONSERVACIÓN EMBALSE 

CHACRILLAS REGIÓN DE 

VALPARAÍSO

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 272567 Reforestación, mantención y riego de 33, 

há Los Aromos 2018-2020

1. OBRAS 975-61-lq18 Terminado Propuesta 

pública             

30-nov-18 20-dic-18 31-dic-18 31-dic-18 01-ene-19 10-may-21 SAN FELIPE PUTAENDO Sin Reajuste 201.600 139.212 76.234.888 8 PAISAJE FORESTAL 

LTDA.

101.775 37.437 0 0 0 0 17.541 19.897 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de Valparaíso SAN FELIPE PUTAENDO de Valparaíso PROYECTOS 30437781-0 CONSERVACIÓN EMBALSE 

CHACRILLAS REGIÓN DE 

VALPARAÍSO

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 272569 Mantención Reforestación sector Los 

Aromos PMOC 22 há Chacrillas y PMOC 

4,3 há camino Embalse Chacrillas Región 

de Valparaíso periodo 2019-2021

1. OBRAS 975-17-LQ19 En Ejecución Propuesta 

pública             

27-jun-19 24-jul-19 23-oct-19 23-oct-19 23-oct-19 27-oct-21 SAN FELIPE PUTAENDO Sin Reajuste 106.107 106.107 76.234.888 8 PAISAJE FORESTAL 

LTDA.

52.231 53.876 0 0 0 0 0 0 27.143 0 0 0 26.734 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de Valparaíso SAN FELIPE PUTAENDO de Valparaíso PROYECTOS 30437781-0 CONSERVACIÓN EMBALSE 

CHACRILLAS REGIÓN DE 

VALPARAÍSO

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 292332 Mantención reforestación y 

revegetaciones Embalse Chacrillas 2019-

2021

1. OBRAS 975-42-LQ19 En Ejecución Propuesta 

pública             

21-oct-19 07-nov-19 30-dic-19 30-dic-19 30-dic-19 08-ene-22 SAN FELIPE PUTAENDO Otros 200.000 103.180 77.432.320 1 SOCIEDAD 

ASEMAFOR SPA

23.166 51.418 0 0 0 31.512 0 0 0 19.907 0 0 0 0 28.596 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de Valparaíso SAN FELIPE PUTAENDO de Valparaíso PROYECTOS 30437781-0 CONSERVACIÓN EMBALSE 

CHACRILLAS REGIÓN DE 

VALPARAÍSO

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 329106 Mantención Reforestación 33 ha Embalse 

Los Aromos 2021-2023

1. OBRAS 975-32-LQ21 En Ejecución Propuesta 

pública             

19-may-21 15-jun-21 23-ago-21 23-ago-21 23-ago-21 24-jul-23 MARGA MARGA LIMACHE Sin Reajuste 200.000 127.286 76.234.888 8 PAISAJE FORESTAL 

LTDA.

0 22.881 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22.881 0 0 104.404 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de Valparaíso SAN FELIPE PUTAENDO de Valparaíso PROYECTOS 30437781-0 CONSERVACIÓN EMBALSE 

CHACRILLAS REGIÓN DE 

VALPARAÍSO

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 329109 Mantención Los Aromos 22 ha y 4,3 

Período 2021-2023

1. OBRAS 975-128-LR21 En Adjudicación Propuesta 

pública             

03-sept-21 04-oct-21 02-ene-00 02-ene-00 15-nov-21 15-nov-23 MARGA MARGA LIMACHE Otros 200.000 200.000 0 0 0 25.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25.000 175.000 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de Valparaíso SAN FELIPE PUTAENDO de Valparaíso PROYECTOS 30437781-0 CONSERVACIÓN EMBALSE 

CHACRILLAS REGIÓN DE 

VALPARAÍSO

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 332178 CONSERVACIÓN EMBALSE CHACRILLAS, 

COMUNA DE PUTAENDO, REGIÓN DE 

VALPARAÍSO, AÑO 2021				

1. OBRAS 1504-17-O121 En Ejecución Propuesta 

pública             

15-abr-21 03-may-21 10-jun-21 10-jun-21 11-jun-21 08-nov-21 MARGA MARGA LIMACHE Sin Reajuste 454.942 490.822 76.060.010 5 CONSTRUCTORA 

ATACAGUA S.A.

0 490.822 0 0 0 0 0 0 22.750 159.368 99.266 136.500 68.250 4.689 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de Valparaíso SAN FELIPE PUTAENDO de Valparaíso PROYECTOS 30437781-0 CONSERVACIÓN EMBALSE 

CHACRILLAS REGIÓN DE 

VALPARAÍSO

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 340338 CONSTRUCCIÓN ESTACION 

FLUVIOMÉTRICA, DE AFORO Y 

METEREOLÓGICA, EMBALSE 

CHACRILLAS, COMUNA DE PUTAENDO, 

PROVINCIA DE SAN FELIPE, REGIÓN DE 

VALPARAÍSO

1. OBRAS 975-101-O121 En Ejecución Propuesta 

pública             

23-jul-21 23-ago-21 08-sept-21 08-sept-21 09-sept-21 08-mar-22 Sin Reajuste 516.283 654.483 76.060.010 5 CONSTRUCTORA 

ATACAGUA S.A.

0 135.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60.000 75.000 519.483 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de Valparaíso SAN FELIPE PUTAENDO de Valparaíso PROYECTOS 30437781-0 CONSERVACIÓN EMBALSE 

CHACRILLAS REGIÓN DE 

VALPARAÍSO

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 342656 MANTENCIÓN DE VÁLVULAS , EMBALSE 

CHACRILLAS, COMUNA DE PUTAENDO, 

PROVINCIA DE SAN FELIPE, REGIÓN DE 

VALPARAÍSO

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-dic-21 01-dic-21 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-21 01-oct-22 Sin Reajuste 0 100.000 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 99.999 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de Valparaíso PETORCA LA LIGUA Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30460144-0 CONSTRUCCION EMBALSE LA 

CHUPALLA - REGION DE 

VALPARAISO

FACTIBILIDAD GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 268378 públicciones DPR 2020 -2022 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-17 31-dic-17 Sin Reajuste 0 6.000 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 74 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 74 0 0

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de Valparaíso PETORCA LA LIGUA Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 30460144-0 CONSTRUCCION EMBALSE LA 

CHUPALLA - REGION DE 

VALPARAISO

FACTIBILIDAD GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 316527 públicCIONES 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-20 31-dic-20 Sin Reajuste 0 3.866 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 76 0 0 0 76 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de Valparaíso PETORCA LA LIGUA de Valparaíso PROYECTOS 30460144-0 CONSTRUCCION EMBALSE LA 

CHUPALLA - REGION DE 

VALPARAISO

FACTIBILIDAD CONSULTORÍAS Nivel Central 325922 Estudio de Factibilidad Embalse La 

Chupalla Región de Valparaíso

2. ESTUDIOS 975-67-O120 Adjudicado                                                                                          Propuesta 

pública             

22-feb-21 23-abr-21 02-ene-00 02-ene-00 29-oct-21 19-oct-23 PETORCA LA LIGUA Sin Reajuste 3.226.712 3.033.222 59.169.360 3 TECNICA Y 

PROYECTOS S.A. 

AGENCIA EN CHILE

0 224.848 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 224.848 3.111.697 Estudio de 

Factibilidad

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de Valparaíso PETORCA LA LIGUA de Valparaíso PROYECTOS 30460144-0 CONSTRUCCION EMBALSE LA 

CHUPALLA - REGION DE 

VALPARAISO

FACTIBILIDAD CONSULTORÍAS Nivel Central 328567 Asesoría de Proyecto para revisión del 

Estudio de Factibilidad Embalse La 

Chupalla Región de Valparaíso

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

xxx-xxx-xxxx En Licitación Propuesta 

pública             

28-sept-21 27-oct-21 02-ene-00 02-ene-00 15-nov-21 27-jun-24 PETORCA CABILDO Sin Reajuste 454.510 454.510 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 599.287 Asesoría de 

Inspección 

Fiscal
Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de Valparaíso QUILLOTA NOGALES de Valparaíso PROYECTOS 30462223-0 CONSERVACIÓN SISTEMA DE 

RIEGO EMBALSE EL MELÓN, V 

REGIÓN

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 307265 Mantención de reforestación sector 

Embalse El Melón

1. OBRAS 975-61-LQ19 En Ejecución Propuesta 

pública             

10-dic-19 20-dic-19 24-sept-20 24-sept-20 10-ene-20 09-ene-22 QUILLOTA NOGALES Sin Reajuste 100.000 91.661 77.432.320 1 SOCIEDAD 

ASEMAFOR SPA

21.289 56.094 0 0 0 24.187 0 0 12.747 0 0 0 19.161 0 14.278 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de Valparaíso QUILLOTA NOGALES de Valparaíso PROYECTOS 30462223-0 CONSERVACIÓN SISTEMA DE 

RIEGO EMBALSE EL MELÓN, V 

REGIÓN

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 329142 Mantención, Reforestación y monitoreo 

de Planes de Manejo forestal y de 

Preservación Embalse El Melón, periodo 

2021-2023

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-sept-21 01-sept-21 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-21 01-ago-23 QUILLOTA NOGALES Sin Reajuste 0 120.000 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 119.999 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de Valparaíso PETORCA CABILDO Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 30468934-0 CONSERVACIÓN EMBALSE 

PUNTA BLANCA, CABILDO, V 

REGIÓN

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 316527 públicCIONES 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-20 31-dic-20 Sin Reajuste 0 3.866 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 52 0 0 0 52 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de Valparaíso PETORCA CABILDO de Valparaíso PROYECTOS 30468934-0 CONSERVACIÓN EMBALSE 

PUNTA BLANCA, CABILDO, V 

REGIÓN

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 322830 Servicio para la Firma de Escrituras de 

Compromiso de Reembolso para la 

Rehabilitación de los Tranques Punta 

Blanca y Chincolco.

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

975-51-LQ20 En Ejecución Propuesta 

pública             

29-oct-20 20-nov-20 31-dic-20 31-dic-20 01-ene-21 17-jul-21 PETORCA CABILDO, 

PETORCA

Sin Reajuste 110.000 58.315 76.113.289 K CENTRO DE 

ESTUDIOS E 

INVESTIGACIONES 

JURIDICAS

0 21.988 0 0 0 0 0 12.274 0 0 0 0 9.713 0 0 Asesoría y 

Consultoría de 

Gestión de 

Proyectos
Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de Valparaíso PETORCA CABILDO de Valparaíso PROYECTOS 30468934-0 CONSERVACIÓN EMBALSE 

PUNTA BLANCA, CABILDO, V 

REGIÓN

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 260153 Obras de Rehabilitación Sistema de Riego 

Tranque Punta Blanca, comuna de 

Cabildo, Región de Valparaíso

1. OBRAS 975-93-O120 En Ejecución Propuesta 

pública             

30-dic-20 10-mar-21 06-jul-21 06-jul-21 06-jul-21 03-dic-21 PETORCA CABILDO Sin Reajuste 595.804 493.200 76.366.537 2 CONSTRUCTORA E 

INGENIERIA ELISEO 

SPA

0 493.200 0 0 0 0 0 0 0 109.908 281.438 96.267 5.587 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de Valparaíso VALPARAISO, MARGA 

MARGA

VALPARAISO, VIÑA 

DEL MAR, QUILPUE, 

VILLA ALEMANA

de Valparaíso PROYECTOS 30481922-0 CONSERVACION RED PRIMARIA 

EVACUACION AALL 

VALPARAISO 2018-2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 312166 CONSERVACIÓN RED PRIMARIA DE 

EVACUACIÓN Y DRENAJE DE AGUAS 

LLUVIAS COLECTOR VON SCHROEDERS 

COMUNA DE VIÑA DEL MAR PROVINCIA Y 

REGIÓN DE VALPARAÍSO

1. OBRAS 1504-12-O120 Terminado Propuesta 

pública             

30-sept-20 16-oct-20 02-nov-20 02-nov-20 03-nov-20 13-abr-21 VALPARAISO VIÑA DEL MAR Sin Reajuste 484.209 441.939 76.057.013 3 CONSTRUCTORA 

AHUMADA LIMITADA

40.000 401.939 0 65.530 120.011 150.260 66.137 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de Valparaíso INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 40010774-0 CONSERVACIÓN OBRAS DE 

REGADIO SEQUÍA 2019 -2021 

REGION VALPARAISO

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 343011 Pago de públicciones 5. 

EXPROPIACIONES

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 64 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 64 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 64 0 0

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de Valparaíso INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Valparaíso PROYECTOS 40010774-0 CONSERVACIÓN OBRAS DE 

REGADIO SEQUÍA 2019 -2021 

REGION VALPARAISO

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 317563 ASESORÍA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA 

A LA INSPECCIÓN FISCAL PARA EL 

CONTRATO OBRAS DE EMERGENCIA 

PARA LA ENERGIZACIÓN, HABILITACIÓN, 

CONTROL Y OPERACIÓN DE LAS 

BATERIAS DE POZOS DE CURIMÓN Y 

PANQUEHUE, REGIÓN DE VALPARAÍSO, 

MARZO - MAYO 2020

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

Terminado Trato directo                 01-jun-20 01-jun-20 23-feb-21 23-feb-21 30-mar-20 29-may-20 SAN FELIPE SAN FELIPE Sin Reajuste 42.898 42.898 82.292.700 9 RFA INGENIEROS 

LTDA

0 42.898 0 0 42.898 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Asesoría de 

Inspección 

Fiscal

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de Valparaíso INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Valparaíso PROYECTOS 40010774-0 CONSERVACIÓN OBRAS DE 

REGADIO SEQUÍA 2019 -2021 

REGION VALPARAISO

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 335238 Estudio de Análisis Hidrogeológico en 

Cuenca del Valle de Petorca y La Ligua. 

Tercer Llamado

2. ESTUDIOS 975-81-O121 Adjudicado                                                                                          Propuesta 

pública             

14-jun-21 26-jul-21 02-ene-00 02-ene-00 31-ago-21 02-jun-22 Sin Reajuste 89.977 89.950 77.797.920 5 AQUATERRA 

INGENIEROS 

LIMITADA

0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 98.945 Estudio Básicos

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de Valparaíso INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Valparaíso PROYECTOS 40010774-0 CONSERVACIÓN OBRAS DE 

REGADIO SEQUÍA 2019 -2021 

REGION VALPARAISO

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 319937 Trabajos de emergencia para el 

Encauzamiento del Río Aconcagua en 25 

km Sector Estero Santa Rosa de Catemu - 

Bocatoma Canal Ovalle

1. OBRAS Terminado Trato directo                 01-jul-20 01-ago-20 18-dic-20 18-dic-20 01-oct-20 28-feb-21 SAN FELIPE CATEMU Sin Reajuste 755.055 760.826 76.854.810 2 ROBERTO PAREDES 

Y COMPANIA SPA.

635.032 125.794 0 125.794 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de Valparaíso INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Valparaíso PROYECTOS 40010774-0 CONSERVACIÓN OBRAS DE 

REGADIO SEQUÍA 2019 -2021 

REGION VALPARAISO

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 324835 SEGURIDAD Y VIGILANCIA RECINTO 

POZOS DOH UBICADOS EN SECTOR 

CURIMÓN COMUNA DE SAN FELIPE 

REGIÓN DE VALPARAÍSO AÑO 2020 -

2021

1. OBRAS 1504- En Ejecución Propuesta 

pública             

20-nov-20 03-dic-20 28-dic-20 28-dic-20 29-dic-20 09-nov-21 SAN FELIPE SAN FELIPE Sin Reajuste 90.000 77.618 11.385.468 5 CARLOS SANDRO 

MUNOZ CABRERA

0 90.167 0 0 15.340 7.382 7.382 7.382 7.382 7.382 7.382 7.382 10.604 12.549 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de Valparaíso INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Valparaíso PROYECTOS 40010774-0 CONSERVACIÓN OBRAS DE 

REGADIO SEQUÍA 2019 -2021 

REGION VALPARAISO

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 328953 SERVICIO DE CONTROL DE ACCESO Y 

VIGILANCIA RECIENTO EMBALSE 

CATEMU UBICADO EN SECTOR 

CERRILLOS, COMUNA DE CATEMU 

REGIÓN DE VALPARAISO, AÑO 2021

1. OBRAS 1504- En Ejecución Propuesta 

pública             

04-dic-20 22-dic-20 31-dic-20 31-dic-20 28-dic-20 28-dic-21 SAN FELIPE CATEMU Sin Reajuste 61.077 58.497 11.385.468 5 CARLOS SANDRO 

MUNOZ CABRERA

0 58.497 0 0 10.120 4.962 4.802 4.962 4.802 4.962 4.962 4.802 4.962 9.160 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de Valparaíso INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Valparaíso PROYECTOS 40010774-0 CONSERVACIÓN OBRAS DE 

REGADIO SEQUÍA 2019 -2021 

REGION VALPARAISO

EJECUCION OTROS GASTOS Valparaíso 336115 PAGO GASTOS VIÁTICOS Y OTROS POR 

INSPECCIÓN FISCAL CONTRATOS 

SEQUÍA V REGIÓN

7. VIATICOS Por Licitar Sin Información               01-jun-21 01-dic-21 Sin Reajuste 0 1.000 0 0 0 812 0 0 0 0 0 0 0 0 120 120 200 372 0

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de Valparaíso SAN FELIPE SAN FELIPE Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 40013835-0 CONSERVACIÓN SISTEMA 

HÍDRICO DE ESCASEZ OBRAS 

COMPLEMENTARIAS EN 

CURIMON, VALLE DEL 

ACONCAGUA

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 335918 Global Modificatoria ID5-MOD01 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 35.000.000 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47 0 0

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de Valparaíso SAN FELIPE SAN FELIPE de Valparaíso PROYECTOS 40013835-0 CONSERVACIÓN SISTEMA 

HÍDRICO DE ESCASEZ OBRAS 

COMPLEMENTARIAS EN 

CURIMON, VALLE DEL 

ACONCAGUA

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Valparaíso 343665 públicCIÓN AVISO DE LICITACIÓN  

CONTRATO CONSERV. POZOS CURIMON 

2021

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 55 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 55 0 0 0 0 0 0 0 55 0 0 0 0 0

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de Valparaíso SAN FELIPE SAN FELIPE de Valparaíso PROYECTOS 40013835-0 CONSERVACIÓN SISTEMA 

HÍDRICO DE ESCASEZ OBRAS 

COMPLEMENTARIAS EN 

CURIMON, VALLE DEL 

ACONCAGUA

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 305925 Asesoría Técnica y Administrativa a la 

Inspección Fiscal para la perforación y 

explotación de pozos de emergencia 

Sector Curimón y Llay Llay Batería 1

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

Terminado Trato Directo 

con Cotización

01-nov-19 01-nov-19 30-dic-19 30-dic-19 16-oct-19 14-may-20 SAN FELIPE SAN FELIPE Sin Reajuste 85.250 123.490 87.930.900 K CYD INGENIERIA 

LTDA.

123.408 83 0 0 0 0 0 0 83 0 0 0 0 0 0 Asesoría de 

Inspección 

Fiscal
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Servicio Reg Proyecto Provincia Comuna Reg Contrato Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación Centro gestión
Cod 

Contrato
Nombre Contrato Clasificacion

Id 

Chilecompra
Estado

Tipo 

Contratación
F Licitación F Apertura

F Resolución 

de 

Adjudicación

F Trámite F Inicio F Término
Provincia 

Contrato

Comuna 

Contrato

Tipo 

Reajuste

Presupuesto 

oficial

Monto 

Vigente 

Contrato

Nombre 

Contratista

Inversión 

Anterior

Programado 

año
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo

TIPO DE 

GASTO
Rut Contratista

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de Valparaíso SAN FELIPE SAN FELIPE de Valparaíso PROYECTOS 40013835-0 CONSERVACIÓN SISTEMA 

HÍDRICO DE ESCASEZ OBRAS 

COMPLEMENTARIAS EN 

CURIMON, VALLE DEL 

ACONCAGUA

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 320985 Asesoría Técnica y Administrativa a la 

Inspección Fiscal contrato obras de 

perforación y explotación de 2 pozos de 

emergencia conectados a canales 

Unificado Oriente y Unificado Poniente

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

Terminado Trato Directo 

con Cotización

01-jun-20 01-jul-20 10-ago-21 10-ago-21 20-jul-20 20-jul-20 SAN FELIPE PUTAENDO Sin Reajuste 93.900 56.848 87.930.900 K CYD INGENIERIA 

LTDA.

0 56.848 0 0 0 0 0 0 0 56.848 0 0 0 0 0 Asesoría de 

Inspección 

Fiscal

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de Valparaíso SAN FELIPE SAN FELIPE de Valparaíso PROYECTOS 40013835-0 CONSERVACIÓN SISTEMA 

HÍDRICO DE ESCASEZ OBRAS 

COMPLEMENTARIAS EN 

CURIMON, VALLE DEL 

ACONCAGUA

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 323458 Estudio Hidrogeológico Local - Cuenca del 

Aconcagua, Región de Valparaíso

2. ESTUDIOS 975-89-O120 En Ejecución Propuesta 

pública             

28-dic-20 02-feb-21 08-abr-21 08-abr-21 08-abr-21 16-ago-21 SAN FELIPE SAN FELIPE Sin Reajuste 63.610 76.197 77.797.920 5 AQUATERRA 

INGENIEROS 

LIMITADA

0 76.197 0 0 0 0 0 9.400 0 55.097 0 0 11.700 0 0 Estudio de 

Factibilidad

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de Valparaíso SAN FELIPE SAN FELIPE de Valparaíso PROYECTOS 40013835-0 CONSERVACIÓN SISTEMA 

HÍDRICO DE ESCASEZ OBRAS 

COMPLEMENTARIAS EN 

CURIMON, VALLE DEL 

ACONCAGUA

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 307527 Contrato obras de perforación y 

explotación de 2 pozos de emergencia 

conectados a canales Unificado Oriente y 

Unificado Poniente Comuna de Putaendo.

1. OBRAS Terminado Trato Directo 

con Cotización

01-jun-20 01-jun-20 10-ago-21 10-ago-21 20-jul-20 17-nov-20 SAN FELIPE PUTAENDO Sin Reajuste 1.970.119 542.922 76.800.373 4 CONIX INGENIERIA 

Y CONSTRUCCION 

SPA

0 542.922 0 0 0 0 0 0 0 542.922 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de Valparaíso SAN FELIPE SAN FELIPE de Valparaíso PROYECTOS 40013835-0 CONSERVACIÓN SISTEMA 

HÍDRICO DE ESCASEZ OBRAS 

COMPLEMENTARIAS EN 

CURIMON, VALLE DEL 

ACONCAGUA

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 332128 CONSERVACIÓN RECINTO POZOS DOH, 

SECTOR CURIMÓN COMUNA DE SAN 

FELIPE, REGIÓN DE VALPARAÍSO, AÑO 

2021				

1. OBRAS 1504-22-O121 En Ejecución Propuesta 

pública             

21-abr-21 07-may-21 27-may-21 27-may-21 28-may-21 25-sept-21 SAN FELIPE SAN FELIPE Sin Reajuste 114.835 113.489 76.202.212 5 COMERCIALIZADOR

A ELENA LIMITADA

0 129.245 0 0 0 0 0 0 72.517 23.817 25.911 7.000 0 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de Valparaíso SAN FELIPE LLAILLAY de Valparaíso PROYECTOS 40017154-0 CONSERVACIÓN SISTEMA 

HÍDRICO DE ESCASEZ OBRAS 

COMPLEMENTARIAS EN LLAY 

LLAY, VALLE DEL ACONCAGUA

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 305613 Asesoría técnica y adm.  a la Inspección 

fiscal para el contrato de emergencia 

"Perforación y explotación de pozos de 

emergencia sector Curimón y Llay Llay. 

Bateria 3". Comuna de Llay Llay.

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

En Ejecución Trato Directo 

con Cotización

01-nov-19 01-nov-19 27-abr-20 15-may-20 16-oct-19 05-feb-21 SAN FELIPE LLAILLAY Sin Reajuste 85.250 103.057 82.292.700 9 RFA INGENIEROS 

LTDA

65.347 37.709 0 14.066 0 0 0 0 0 0 23.643 0 0 0 0 Asesoría de 

Inspección 

Fiscal

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de Valparaíso SAN FELIPE LLAILLAY de Valparaíso PROYECTOS 40017154-0 CONSERVACIÓN SISTEMA 

HÍDRICO DE ESCASEZ OBRAS 

COMPLEMENTARIAS EN LLAY 

LLAY, VALLE DEL ACONCAGUA

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 308144 Asesoría Técnica y Administrativa a la 

Inspección Fiscal a Obras de perforación y 

habilitación 2 pozos de emergencia 

conectados a canales Comunero y 

Valdesano comuna de Llay Llay

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

Terminado Trato Directo 

con Cotización

01-jun-20 01-jul-20 25-feb-21 25-feb-21 21-jul-20 03-dic-20 SAN FELIPE LLAILLAY Sin Reajuste 83.381 58.254 82.292.700 9 RFA INGENIEROS 

LTDA

0 70.842 0 0 58.254 0 0 0 0 0 0 0 0 12.589 0 Asesoría de 

Inspección 

Fiscal

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de Valparaíso SAN FELIPE LLAILLAY de Valparaíso PROYECTOS 40017154-0 CONSERVACIÓN SISTEMA 

HÍDRICO DE ESCASEZ OBRAS 

COMPLEMENTARIAS EN LLAY 

LLAY, VALLE DEL ACONCAGUA

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 305615 Perforación y explotación para pozos de 

emergencia Sector Curimón y Llay Llay 

Región de Valparaíso, Batería 3

1. OBRAS Terminado Trato Directo 

con Cotización

01-nov-19 01-nov-19 31-dic-19 23-ene-20 26-sept-19 04-feb-21 SAN FELIPE SAN FELIPE Sin Reajuste 1.082.265 1.747.303 96.690.360 0 SONDAJES S.P.A. 966.572 780.731 0 481.186 0 299.545 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de Valparaíso SAN FELIPE LLAILLAY de Valparaíso PROYECTOS 40017154-0 CONSERVACIÓN SISTEMA 

HÍDRICO DE ESCASEZ OBRAS 

COMPLEMENTARIAS EN LLAY 

LLAY, VALLE DEL ACONCAGUA

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 315249 Obras de perforación y habilitación 2 

pozos de emergencia conectados a 

canales Comunero y Valdesano comuna 

de Llay Llay

1. OBRAS Terminado Trato Directo 

con Cotización

01-jun-20 01-jul-20 28-dic-20 18-ene-21 21-jul-20 10-dic-20 SAN FELIPE LLAILLAY Sin Reajuste 1.493.674 1.240.671 96.690.360 0 SONDAJES S.P.A. 861.016 379.596 0 0 0 0 379.596 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de Valparaíso VALPARAISO, LOS 

ANDES, SAN 

ANTONIO

VALPARAISO, 

CONCON, QUILPUE, 

VILLA ALEMANA, 

VIÑA DEL MAR, LOS 

ANDES, SAN 

ANTONIO

de Valparaíso PROYECTOS 40020302-0 CONSERVACION RED PRIMARIA 

EVACUACIÓN AA LL 

VALPARAÍSO 2021-2023 

VALPARAISO

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Valparaíso 338175 públicCIONES DOH 2021 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 207 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 54 0 0 0 54 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de Valparaíso VALPARAISO, LOS 

ANDES, SAN 

ANTONIO

VALPARAISO, 

CONCON, QUILPUE, 

VILLA ALEMANA, 

VIÑA DEL MAR, LOS 

ANDES, SAN 

ANTONIO

de Valparaíso PROYECTOS 40020302-0 CONSERVACION RED PRIMARIA 

EVACUACIÓN AA LL 

VALPARAÍSO 2021-2023 

VALPARAISO

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 328884 CONSERVACIÓN RED PRIMARIA DE 

EVACUACIÓN Y DRENAJE DE AGUAS 

LLUVIAS COLECTOR URUGUAY COMUNA 

PROVINCIA Y REGIÓN DE VALPARAÍSO

1. OBRAS 1504-7-O121 En Ejecución Propuesta 

pública             

15-mar-21 01-abr-21 30-jun-21 30-jun-21 01-jul-21 11-feb-22 VALPARAISO VALPARAISO Sin Reajuste 783.405 1.010.743 76.302.574 8 CONSTRUCTORA 

LAS LENGAS SPA

0 724.243 0 0 0 0 0 0 0 0 0 127.686 252.686 343.872 286.500 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de Valparaíso VALPARAISO, 

PETORCA, SAN 

FELIPE, MARGA 

MARGA

VIÑA DEL MAR, LA 

LIGUA, PETORCA, 

PUTAENDO, 

QUILPUE

de Valparaíso PROYECTOS 40020303-0 CONSERVACION RIBERAS DE 

CAUCES NATURALES 

VALPARAÍSO 2021-2023 

VALPARAÍSO

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 328880 CONSERVACIÓN DE RIBERAS CON 

ENROCADO EN RÍO PETORCA SECTOR 

ARTIFICIO SEGUNDA ETAPA COMUNA DE 

CABILDO PROVINCIA DE PETORCA 

REGIÓN DE VALPARAÍSO

1. OBRAS 1504-35-O121 En Ejecución Propuesta 

pública             

24-may-21 10-jun-21 01-jul-21 01-jul-21 02-jul-21 14-dic-21 PETORCA CABILDO Sin Reajuste 342.733 403.910 76.070.302 8 SOCIEDAD 

COMERCIAL DE 

TRANSPORTE ICT 

LIMITADA

0 140.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 140.000 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de Valparaíso VALPARAISO, 

PETORCA, SAN 

FELIPE, MARGA 

MARGA

VIÑA DEL MAR, LA 

LIGUA, PETORCA, 

PUTAENDO, 

QUILPUE

de Valparaíso PROYECTOS 40020303-0 CONSERVACION RIBERAS DE 

CAUCES NATURALES 

VALPARAÍSO 2021-2023 

VALPARAÍSO

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 328881 CONSERVACIÓN DE RIBERAS CON 

HORMIGÓN ARMADO EN ESTERO REÑACA 

SECTORES REÑACA Y GLORIAS NAVALES 

COMUNA DE VIÑA DEL MAR PROVINCIA Y 

REGIÓN DE VALPARAÍSO

1. OBRAS 1504-33-O121 En Ejecución Propuesta 

pública             

24-may-21 10-jun-21 01-jul-21 01-jul-21 02-jul-21 14-dic-21 VALPARAISO VIÑA DEL MAR Sin Reajuste 143.632 147.147 76.781.472 0 INGENIERIA Y 

CONSTRUCCION 

CUATRO PUENTES 

LTDA

0 86.365 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.755 65.610 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de Valparaíso PETORCA PETORCA Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40022592-0 CONSERVACION SISTEMA DE 

RIEGO TRANQUE CHINCOLCO, 

COMUNA DE PETORCA, REGION 

DE VALPARAISO

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 316527 públicCIONES 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-20 31-dic-20 Sin Reajuste 0 3.866 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 55 0 0 55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de Valparaíso PETORCA PETORCA de Valparaíso PROYECTOS 40022592-0 CONSERVACION SISTEMA DE 

RIEGO TRANQUE CHINCOLCO, 

COMUNA DE PETORCA, REGION 

DE VALPARAISO

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 322830 Servicio para la Firma de Escrituras de 

Compromiso de Reembolso para la 

Rehabilitación de los Tranques Punta 

Blanca y Chincolco.

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

975-51-LQ20 En Ejecución Propuesta 

pública             

29-oct-20 20-nov-20 31-dic-20 31-dic-20 01-ene-21 17-jul-21 PETORCA CABILDO, 

PETORCA

Sin Reajuste 110.000 58.315 76.113.289 K CENTRO DE 

ESTUDIOS E 

INVESTIGACIONES 

JURIDICAS

0 36.328 0 0 38.126 0 0 -25.852 0 0 0 0 24.053 0 0 Asesoría y 

Consultoría de 

Gestión de 

Proyectos
Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de Valparaíso SAN ANTONIO SANTO DOMINGO de Valparaíso PROYECTOS 40026468-0 CONSERVACION MANEJO Y 

CONTROL SISTEMA DE 

REGADÍO CUNCUMÉN, REGIÓN 

DE VALPARAÍSO

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 337419 Servicio de Gestión, Control y Vigilancia 

Sistema de Regadío Cuncumén Etapa 1, 

Comuna de San Antonio, Región de 

Valparaíso, Años 2022-2023

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-nov-21 01-ene-22 02-ene-00 02-ene-00 01-feb-22 01-feb-23 Sin Reajuste 0 900.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 900.000 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de Valparaíso SAN ANTONIO SANTO DOMINGO de Valparaíso PROYECTOS 40026468-0 CONSERVACION MANEJO Y 

CONTROL SISTEMA DE 

REGADÍO CUNCUMÉN, REGIÓN 

DE VALPARAÍSO

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 340606 Servicio de Gestión, Control y Vigilancia 

Sistema de Regadío Cuncumén Etapa 1, 

Comuna de San Antonio, Región de 

Valparaíso, Años 2021-2022, Segundo 

Llamado

1. OBRAS 975-80-LR21 En Ejecución Propuesta 

pública             

16-jun-21 29-jul-21 12-ago-21 08-sept-21 13-ago-21 09-feb-22 Sin Reajuste 442.005 321.250 76.094.280 4 MICHELL- HILARION 

CONSULTORES SPA

0 155.000 0 0 0 0 0 0 0 0 17.500 27.800 52.500 57.200 166.250 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de Valparaíso INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Valparaíso PROYECTOS 40034077-0 CONSERVACION OBRAS 

PALIATIVAS Y TEMPORALES 

REGIÓN DE VALPARAÍSO

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 342932 AIF Construcción 2 pozos de Putaendo 3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-dic-21 01-dic-21 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-21 01-may-22 Sin Reajuste 0 100.000 0 0 0 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 99.999 Asesoría de 

Inspección 

Fiscal
Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de Valparaíso INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Valparaíso PROYECTOS 40034077-0 CONSERVACION OBRAS 

PALIATIVAS Y TEMPORALES 

REGIÓN DE VALPARAÍSO

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 344234 Estudio Hidrogeologico para pozos región 

de Valparaiso sectores Lliu Lliu, 

Longotoma, Pullally, y Petorca

2. ESTUDIOS Por Licitar Sin Información               01-oct-21 01-oct-21 02-ene-00 02-ene-00 01-oct-21 01-ene-22 Sin Reajuste 0 250.000 0 0 0 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 249.999 Estudio Básicos

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de Valparaíso INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Valparaíso PROYECTOS 40034077-0 CONSERVACION OBRAS 

PALIATIVAS Y TEMPORALES 

REGIÓN DE VALPARAÍSO

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 344278 AIF 1 Pozo Lliu Lliu 3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-dic-21 01-dic-21 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-21 01-jun-22 Sin Reajuste 0 100.000 0 0 0 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 99.999 Asesoría de 

Inspección 

Fiscal
Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de Valparaíso INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Valparaíso PROYECTOS 40034077-0 CONSERVACION OBRAS 

PALIATIVAS Y TEMPORALES 

REGIÓN DE VALPARAÍSO

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 344280 AIF 4 Pozos Longotoma 3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-dic-21 01-dic-21 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-21 01-ago-22 Sin Reajuste 0 100.000 0 0 0 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 99.999 Asesoría de 

Inspección 

Fiscal
Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de Valparaíso INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Valparaíso PROYECTOS 40034077-0 CONSERVACION OBRAS 

PALIATIVAS Y TEMPORALES 

REGIÓN DE VALPARAÍSO

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 344282 AIF 4 Pozos Pullally 3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-dic-21 01-dic-21 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-21 01-ago-22 Sin Reajuste 0 100.000 0 0 0 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 99.999 Asesoría de 

Inspección 

Fiscal
Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de Valparaíso INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Valparaíso PROYECTOS 40034077-0 CONSERVACION OBRAS 

PALIATIVAS Y TEMPORALES 

REGIÓN DE VALPARAÍSO

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 342811 Extensión Tubería de Riego a Canal Alto 

de Catemu Región de Valparaíso

1. OBRAS 975-xx-2021 En Licitación Propuesta 

pública             

30-sept-21 02-nov-21 02-ene-00 02-ene-00 24-dic-21 22-jun-22 Sin Reajuste 3.689.119 3.689.119 0 0 0 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 3.999.999 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de Valparaíso INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Valparaíso PROYECTOS 40034077-0 CONSERVACION OBRAS 

PALIATIVAS Y TEMPORALES 

REGIÓN DE VALPARAÍSO

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 342928 Construcción 2 pozos de Putaendo 1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-dic-21 01-dic-21 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-21 01-may-22 Sin Reajuste 0 2.000.000 0 0 0 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 1.999.999 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de Valparaíso INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Valparaíso PROYECTOS 40034077-0 CONSERVACION OBRAS 

PALIATIVAS Y TEMPORALES 

REGIÓN DE VALPARAÍSO

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 344236 Obras de perforación y habilitación de 1 

pozo conectado a canal sector Lliu Lliu 

región de Valparaíso

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-dic-21 01-dic-21 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-21 01-jun-22 Sin Reajuste 0 700.000 0 0 0 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 699.999 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de Valparaíso INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Valparaíso PROYECTOS 40034077-0 CONSERVACION OBRAS 

PALIATIVAS Y TEMPORALES 

REGIÓN DE VALPARAÍSO

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 344241 Obras de perforación y habilitación de 2 

pozos sector Longotoma región de 

Valparaíso

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-nov-21 01-nov-21 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-21 01-ago-22 Sin Reajuste 0 2.800.000 0 0 0 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 2.799.999 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de Valparaíso INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Valparaíso PROYECTOS 40034077-0 CONSERVACION OBRAS 

PALIATIVAS Y TEMPORALES 

REGIÓN DE VALPARAÍSO

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 344244 Obras de perforación y habilitación de 2 

pozos sector Pullallyregión de Valparaíso

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-dic-21 01-dic-21 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-21 01-ago-22 Sin Reajuste 0 2.800.000 0 0 0 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 2.799.999 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

Metropolitana 

de Santiago

MAIPO BUIN, PAINE Fondos sin 

decretar

ESTUDIOS 

BÁSICOS

40031139-0 DIAGNOSTICO PLAN MAESTRO 

DE AGUAS LLUVIAS DE BUIN Y 

PAINE REGIÓN 

METROPOLITANA

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 339007 Contratos Globales de Gasto 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 31.980 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

Metropolitana 

de Santiago

MAIPO BUIN, PAINE Metropolitana 

de Santiago

ESTUDIOS 

BÁSICOS

40031139-0 DIAGNOSTICO PLAN MAESTRO 

DE AGUAS LLUVIAS DE BUIN Y 

PAINE REGIÓN 

METROPOLITANA

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 332774 Diagnóstico Plan Maestro Evacuación y 

Drenaje de Aguas Lluvias de Buin y Paine

2. ESTUDIOS Por Licitar Sin Información               01-oct-21 01-nov-21 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-21 01-may-24 MAIPO BUIN, PAINE Sin Reajuste 0 793.043 0 0 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 792.043 Estudio Básicos

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

Metropolitana 

de Santiago

SANTIAGO MACUL Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 30097900-0 CONSTRUCCIÓN OBRAS DE 

RETENCIÓN EN HONDONADA, 

QUEBRADA DE MACUL

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 260035 AIF ORH-04 ASESORÍA TÉCNICA Y 

ADMINISTRATIVA A LA INSPECCIÓN 

FISCAL PARA EL CONTRATO: OBRAS DE 

RETENCIÓN EN HONDONADA, SECTOR 

MEDIO QUEBRADA DE MACUL. REGIÓN 

METROPOLITANA. SEGUNDO LLAMADO

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

975 En Ejecución Propuesta 

pública             

20-nov-20 17-dic-20 31-mar-21 31-mar-21 31-mar-21 12-abr-22 SANTIAGO LA FLORIDA Sin Reajuste 313.543 289.468 84.865.000 5 R Y Q INGENIERIA 

S.A.

0 181.398 0 0 0 0 0 0 57.936 23.397 24.512 25.556 24.441 25.556 116.703 Asesoría de 

Inspección 

Fiscal

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

Metropolitana 

de Santiago

SANTIAGO MACUL Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 30097900-0 CONSTRUCCIÓN OBRAS DE 

RETENCIÓN EN HONDONADA, 

QUEBRADA DE MACUL

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 309491 Servicio de Prospecciones y Control  para 

Muros Deflector y Decantador de 

Quebrada de Macul Region Metropolitana

1. OBRAS 975-35-LP20 Terminado Propuesta 

pública             

30-sept-20 28-oct-20 30-oct-20 30-oct-20 11-nov-20 23-dic-20 SANTIAGO LA FLORIDA, 

PEÑALOLEN

Sin Reajuste 52.000 48.850 76.472.858 0 SERV Y AsesoríaS 

ING JORGE 

CAMPUSANO 

GONZALEZ EIRL

0 48.850 0 0 48.850 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

Metropolitana 

de Santiago

SANTIAGO MACUL Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 30097900-0 CONSTRUCCIÓN OBRAS DE 

RETENCIÓN EN HONDONADA, 

QUEBRADA DE MACUL

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 324968 CO-ORH-04 OBRAS DE RETENCION EN 

HONDONADA SECTOR MEDIO QUEBRADA 

DE MACUL REGION METROPOLITANA 

SEGUNDO LLAMADO

1. OBRAS 975-38-O120 En Ejecución Propuesta 

pública             

22-oct-20 16-nov-20 26-feb-21 18-mar-21 19-mar-21 31-mar-22 SANTIAGO LA FLORIDA, 

PEÑALOLEN

Indice de 

Precios al 

Consumidor

3.211.394 3.497.532 77.667.880 5 BOZIC INGENIERIA 

Y CONSTRUCCION 

LTDA

0 1.722.610 0 0 0 0 86.106 0 0 0 350.935 424.067 480.865 380.637 1.828.372 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

Metropolitana 

de Santiago

SANTIAGO LA FLORIDA Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 30102291-0 CONSTRUCCION SISTEMA DE 

AGUAS LLUVIAS TRINIDAD 2, 

LA FLORIDA

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 316527 públicCIONES 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-20 31-dic-20 Sin Reajuste 0 3.866 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 122 0 0 0 0 0 122 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

Metropolitana 

de Santiago

SANTIAGO LA FLORIDA Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30102291-0 CONSTRUCCION SISTEMA DE 

AGUAS LLUVIAS TRINIDAD 2, 

LA FLORIDA

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 335918 Global Modificatoria ID5-MOD01 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 35.000.000 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150 0 0

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

Metropolitana 

de Santiago

SANTIAGO LA FLORIDA Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 30102291-0 CONSTRUCCION SISTEMA DE 

AGUAS LLUVIAS TRINIDAD 2, 

LA FLORIDA

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 328749 ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL 

CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUAS 

LLUVIAS TRINIDAD 2 LA FLORIDA RM

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

975-03-LR21 Adjudicado                                                                                          Propuesta 

pública             

27-abr-21 09-jun-21 02-ene-00 02-ene-00 30-oct-21 30-jul-23 SANTIAGO LA FLORIDA Sin Reajuste 596.928 536.423 78.929.230 2 SIGA INGENIERIA Y 

CONSULTORIA S.A.

0 20.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.000 516.423 Asesoría de 

Inspección 

Fiscal
Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

Metropolitana 

de Santiago

SANTIAGO LA FLORIDA Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 30102291-0 CONSTRUCCION SISTEMA DE 

AGUAS LLUVIAS TRINIDAD 2, 

LA FLORIDA

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 328729 CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUAS 

LLUVIAS TRINIDAD 2, LA FLORIDA, RM.

1. OBRAS 975-03-LR21 En Ejecución Propuesta 

pública             

28-abr-21 31-may-21 30-jun-21 21-jul-21 21-jul-21 20-ago-22 SANTIAGO LA FLORIDA Indice de 

Precios al 

Consumidor

3.398.589 4.242.000 77.423.397 0 CONSORCIO 

CONSTRUCTOR LEVY 

JOFRE-DALCO 

INGENIERIA

0 580.015 0 0 0 0 0 0 0 0 0 205.917 150.015 224.083 3.909.094 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

Metropolitana 

de Santiago

SANTIAGO LA REINA, LAS 

CONDES

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 30105724-0 CONSTRUCCIÓN OBRAS 

CONTROL ALUVIONAL Y 

CRECIDAS LIQUIDAS QUEB. 

RAMÓN

DISEÑO CONSULTORÍAS Nivel Central 203960 Estudio de Impacto Ambiental Obras para 

el Control Aluvional y de Crecidas 

Líquidas Quebrada de Ramón, Región 

Metropolitana

2. ESTUDIOS 975-61-LQ15 Terminado Propuesta 

pública             

23-nov-15 04-dic-15 11-dic-15 11-dic-15 11-dic-15 27-sept-20 SANTIAGO LA REINA, LAS 

CONDES

Sin Reajuste 158.535 183.329 84.865.000 5 R Y Q INGENIERIA 

S.A.

166.630 17.837 0 0 0 0 0 0 0 0 5.039 0 12.799 0 0 Estudio de 

Impacto 

Ambiental

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

Metropolitana 

de Santiago

SANTIAGO LA REINA, LAS 

CONDES

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 30105724-0 CONSTRUCCIÓN OBRAS 

CONTROL ALUVIONAL Y 

CRECIDAS LIQUIDAS QUEB. 

RAMÓN

DISEÑO CONSULTORÍAS Nivel Central 320523 ADECUACION HIDRAULICA Y 

RECUPERACION DE RIBERA QUEBRADA 

DE RAMON

2. ESTUDIOS 975-19-o121 En Ejecución Propuesta 

pública             

29-mar-21 23-abr-21 30-abr-21 30-abr-21 01-may-21 27-nov-21 SANTIAGO LA REINA, LAS 

CONDES

Sin Reajuste 194.260 192.000 52.002.452 2 ARRAU INGENIERIA 

SPA

0 192.000 0 0 0 0 0 0 48.500 0 76.600 0 57.200 9.700 0 Diseño de 

Ingenieria

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

Metropolitana 

de Santiago

SANTIAGO SANTIAGO, SAN 

JOAQUIN, SAN 

MIGUEL

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 30126600-0 CONSTRUCCIÓN HIDROPARQUE 

LA AGUADA ETAPA II, REGIÓN 

METROPOLITANA

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 187079 Asesoría a la Inspección Fiscal para el 

Contrato CO-PLA-03 Construcción Parque 

Inundable Intercomunal Victor Jara (ex 

La Aguada) Etapa 3 Tramo Calles 

Tocornal-Carmen y San Ignacio-Club 

Hípico Obras la Interior del Zanjón de La 

Aguada y Obras Complementari

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

975-84-LR16 Terminado Propuesta 

pública             

08-ago-17 27-sept-17 11-jul-18 03-ago-18 03-ago-18 17-abr-21 SANTIAGO PEDRO 

AGUIRRE 

CERDA, SAN 

JOAQUIN

Sin Reajuste 1.101.511 1.177.873 78.929.230 2 SIGA INGENIERIA Y 

CONSULTORIA S.A.

891.341 415.415 0 0 0 167.661 0 0 18.446 0 0 0 229.309 0 0 Asesoría de 

Inspección 

Fiscal

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

Metropolitana 

de Santiago

SANTIAGO SANTIAGO, SAN 

JOAQUIN, SAN 

MIGUEL

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 30126600-0 CONSTRUCCIÓN HIDROPARQUE 

LA AGUADA ETAPA II, REGIÓN 

METROPOLITANA

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 309043 "ADECUACIÓN DE PAISAJISMO DEL 

PARQUE INUNDABLE VÍCTOR JARA, 

ETAPAS 4 Y 5, COMUNAS DE MACUL Y 

SAN JOAQUÍN"

2. ESTUDIOS 975-9-O120 En Ejecución Propuesta 

pública             

29-jul-20 28-sept-20 14-oct-20 14-oct-20 14-oct-20 10-ago-21 SANTIAGO SAN JOAQUIN Sin Reajuste 265.316 251.000 78.406.940 0 IGLESIS 

ARQUITECTOS 

LTDA.

26.000 225.000 0 0 77.000 0 0 0 0 89.000 0 59.000 0 0 0 Diseño de 

Ingenieria

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

Metropolitana 

de Santiago

SANTIAGO SANTIAGO, SAN 

JOAQUIN, SAN 

MIGUEL

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 30126600-0 CONSTRUCCIÓN HIDROPARQUE 

LA AGUADA ETAPA II, REGIÓN 

METROPOLITANA

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 187070 CONTRATO CO-PLA-03 CONSTRUCCIÓN 

PARQUE INUNDABLE INTERCOMUNAL 

VICTOR JARA (EX LA AGUADA), ETAPA 3 

TRAMO CALLES TOCORNAL - CARMEN Y 

SAN IGNACIO - CLUB HÍPICO, OBRAS AL 

INTERIOR DEL ZANJÓN DE LA AGUADA Y 

OBRAS COMPLEMENTARIAS ETAPAS 1 Y 

2, COMUNAS DE SAN JO

1. OBRAS 975-85-lr16 En Ejecución Propuesta 

pública             

20-abr-17 21-ago-17 31-oct-17 14-jun-18 14-jun-18 17-abr-21 SANTIAGO PEDRO 

AGUIRRE 

CERDA, SAN 

JOAQUIN

Indice de 

Precios al 

Consumidor

17.787.927 23.636.391 76.091.747 8 ARRIGONI 

INGENIERIA Y 

CONSTRUCCION 

S.A.

21.228.278 4.272.576 0 522.299 772.062 594.937 161.823 154.545 341.573 0 0 419.991 1.305.346 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

Metropolitana 

de Santiago

SANTIAGO SANTIAGO, SAN 

JOAQUIN, SAN 

MIGUEL

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 30126600-0 CONSTRUCCIÓN HIDROPARQUE 

LA AGUADA ETAPA II, REGIÓN 

METROPOLITANA

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 332497 SUMINISTRO Y PLANTACIÓN ÁREAS 

VERDES PARQUE INUNDABLE 

INTERCOMUNAL VICTOR JARA ETAPA 3 

REGIÓN METROPOLITANA

1. OBRAS 975-05-LR21 En Ejecución Propuesta 

pública             

08-feb-21 11-mar-21 18-mar-21 18-mar-21 26-mar-21 22-sept-21 SANTIAGO PEDRO 

AGUIRRE 

CERDA, SAN 

JOAQUIN

Sin Reajuste 599.994 495.090 87.749.600 7 INGENIERIA 

INTEGRAL FRAY 

JORGE S.A.

0 495.090 0 0 0 0 0 0 87.447 79.713 80.000 80.000 137.643 30.287 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

Metropolitana 

de Santiago

SANTIAGO SANTIAGO, SAN 

JOAQUIN, SAN 

MIGUEL

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 30126600-0 CONSTRUCCIÓN HIDROPARQUE 

LA AGUADA ETAPA II, REGIÓN 

METROPOLITANA

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 338530 CO-PLA-3.2 CONSTRUCCIÓN ACUEDUCTO 

CALLE CLUB HÍPICO, PARQUE LA 

AGUADA, PEDRO AGUIRRE CERDA, RM

1. OBRAS 975-39-O121 En Ejecución Propuesta 

pública             

18-may-21 08-jun-21 16-jun-21 16-jun-21 16-jun-21 01-nov-21 Sin Reajuste 967.810 1.208.739 76.098.727 1 INGENIERIA CIVIL 

AYSEN SPA

0 1.208.739 0 0 0 0 0 0 0 0 115.000 200.000 400.000 493.739 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

Metropolitana 

de Santiago

SANTIAGO SANTIAGO, SAN 

JOAQUIN, SAN 

MIGUEL

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 30126600-0 CONSTRUCCIÓN HIDROPARQUE 

LA AGUADA ETAPA II, REGIÓN 

METROPOLITANA

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 338878 VER-ZA-01 CONSTRUCCIÓN VERTEDERO 

N° 2 ZANJÓN DE LA AGUADA SAN 

JOAQUÍN RM

1. OBRAS 975-91-O121 En Ejecución Propuesta 

pública             

29-jun-21 29-jul-21 04-ago-21 04-ago-21 04-ago-21 22-dic-21 Sin Reajuste 1.107.734 1.107.776 76.098.727 1 INGENIERIA CIVIL 

AYSEN SPA

0 1.107.776 0 0 0 0 0 0 0 0 40.000 120.000 540.000 407.776 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

Metropolitana 

de Santiago

SANTIAGO SANTIAGO, QUINTA 

NORMAL

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30235172-0 CONSERVACION DE RIBERAS 

CAUCE RIO MAPOCHO SECTOR 

RENATO POBLETE

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 335918 Global Modificatoria ID5-MOD01 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 35.000.000 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 0 0

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

Metropolitana 

de Santiago

SANTIAGO SANTIAGO, QUINTA 

NORMAL

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 30235172-0 CONSERVACION DE RIBERAS 

CAUCE RIO MAPOCHO SECTOR 

RENATO POBLETE

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 268106 Mantencion Infraestructura Telecontrol y 

alerta hidrologica del Parque Fluvial de la 

Familia Comuna de Quinta Normal RM

1. OBRAS 975-12-O119 En Ejecución Propuesta 

pública             

15-may-19 05-jul-19 09-jul-19 09-jul-19 10-jul-19 31-mar-21 SANTIAGO QUINTA 

NORMAL

Sin Reajuste 589.284 963.986 77.441.870 9 SUEZ 

MEDIOAMBIENTE 

CHILE S.A.

800.287 159.786 0 43.776 77.554 38.455 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

Metropolitana 

de Santiago

SANTIAGO SANTIAGO, QUINTA 

NORMAL

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 30235172-0 CONSERVACION DE RIBERAS 

CAUCE RIO MAPOCHO SECTOR 

RENATO POBLETE

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 342105 Mantención infraestructura telecontrol y 

alerta hidrológica del Parque Fluvial de la 

Familia, RM

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-nov-21 01-dic-21 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-21 01-dic-23 Sin Reajuste 0 1.401.000 0 0 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.400.000 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

Metropolitana 

de Santiago

SANTIAGO LA FLORIDA, 

PUDAHUEL, 

QUILICURA, SAN 

JOAQUIN, SAN 

MIGUEL, SAN 

RAMON

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 30309772-0 CONSERVACIÓN SISTEMAS DE 

AGUAS LLUVIAS REGIÓN 

METROPOLITANA 

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 316527 públicCIONES 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-20 31-dic-20 Sin Reajuste 0 3.866 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 63 0 0 0 0 0 63 0 0 0 0 0 0 0



Informe mensual de Iniciativas de Inversión programadas y en ejecución MOP año 2021

(Montos en miles de $)

Mes: agosto 2021

Servicio Reg Proyecto Provincia Comuna Reg Contrato Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación Centro gestión
Cod 

Contrato
Nombre Contrato Clasificacion

Id 

Chilecompra
Estado

Tipo 

Contratación
F Licitación F Apertura

F Resolución 

de 

Adjudicación

F Trámite F Inicio F Término
Provincia 

Contrato

Comuna 

Contrato

Tipo 

Reajuste

Presupuesto 

oficial

Monto 

Vigente 

Contrato

Nombre 

Contratista

Inversión 

Anterior

Programado 

año
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo

TIPO DE 

GASTO
Rut Contratista

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

Metropolitana 

de Santiago

SANTIAGO LA FLORIDA, 

PUDAHUEL, 

QUILICURA, SAN 

JOAQUIN, SAN 

MIGUEL, SAN 

RAMON

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 30309772-0 CONSERVACIÓN SISTEMAS DE 

AGUAS LLUVIAS REGIÓN 

METROPOLITANA 

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Metropolitana 329285 públicCIONES DOH RM 2021 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 SANTIAGO SANTIAGO Sin Reajuste 0 373 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 202 0 0 52 0 0 0 0 0 0 0 150 0 0

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

Metropolitana 

de Santiago

SANTIAGO LA FLORIDA, 

PUDAHUEL, 

QUILICURA, SAN 

JOAQUIN, SAN 

MIGUEL, SAN 

RAMON

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 30309772-0 CONSERVACIÓN SISTEMAS DE 

AGUAS LLUVIAS REGIÓN 

METROPOLITANA 

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 343218 ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL 

CONSERVACIÓN DE RED PRIMARIA 2021 

RM

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

975-127-O121 Adjudicado                                                                                          Propuesta 

pública             

02-sept-21 16-sept-21 02-ene-00 02-ene-00 20-sept-21 20-ene-22 Sin Reajuste 90.640 99.302 76.327.429 2 MAB INGENIERIA DE 

VALOR SA - CHILE

0 80.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.000 30.000 30.000 10.640 Asesoría de 

Inspección 

Fiscal

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

Metropolitana 

de Santiago

SANTIAGO LA FLORIDA, 

PUDAHUEL, 

QUILICURA, SAN 

JOAQUIN, SAN 

MIGUEL, SAN 

RAMON

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 30309772-0 CONSERVACIÓN SISTEMAS DE 

AGUAS LLUVIAS REGIÓN 

METROPOLITANA 

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 302858 MA PLA 8-SERVICIO DE MANTENCIÓN 

PARQUE INUNDABLE LA AGUADA 

COMUNAS DE SAN JOAQUÍN Y SAN 

MIGUEL REGIÓN METROPOLITANA

1. OBRAS 975-55-LR19 Terminado Propuesta 

pública             

10-ene-20 22-ene-20 10-ene-20 10-ene-20 23-ene-20 23-ene-21 SANTIAGO SAN JOAQUIN, 

SAN MIGUEL

Sin Reajuste 506.530 744.463 87.749.600 7 INGENIERIA 

INTEGRAL FRAY 

JORGE S.A.

574.880 169.565 0 0 169.565 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

Metropolitana 

de Santiago

SANTIAGO LA FLORIDA, 

PUDAHUEL, 

QUILICURA, SAN 

JOAQUIN, SAN 

MIGUEL, SAN 

RAMON

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 30309772-0 CONSERVACIÓN SISTEMAS DE 

AGUAS LLUVIAS REGIÓN 

METROPOLITANA 

EJECUCION OBRAS CIVILES Metropolitana 319213 Servicio Generales de Mantención de Red 

Primaria de Aguas Lluvias, Región 

Metropolitana

1. OBRAS 1150-33-O120 En Ejecución Propuesta 

pública             

11-nov-20 09-dic-20 15-dic-20 21-dic-20 21-dic-20 06-dic-21 SANTIAGO SANTIAGO Sin Reajuste 379.956 307.038 76.259.040 9 FLESAN S.A. 0 365.180 0 0 0 55.753 30.554 0 115.084 0 0 74.933 20.000 68.856 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

Metropolitana 

de Santiago

SANTIAGO LA FLORIDA, 

PUDAHUEL, 

QUILICURA, SAN 

JOAQUIN, SAN 

MIGUEL, SAN 

RAMON

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 30309772-0 CONSERVACIÓN SISTEMAS DE 

AGUAS LLUVIAS REGIÓN 

METROPOLITANA 

EJECUCION OBRAS CIVILES Metropolitana 319214 Conservación y Obras de Refuerzo Canal 

Santa Marta Comuna de Maipu Región 

Metropolitana

1. OBRAS 1150-9-O120 Terminado Propuesta 

pública             

10-jun-20 15-jul-20 31-ago-20 07-sept-20 07-sept-20 04-feb-21 SANTIAGO MAIPU Sin Reajuste 195.000 156.091 77.136.676 7 CONSTRUCTORA E 

INMOBILIARIA 

GOVIAL SPA

107.919 48.172 0 0 48.172 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

Metropolitana 

de Santiago

SANTIAGO LA FLORIDA, 

PUDAHUEL, 

QUILICURA, SAN 

JOAQUIN, SAN 

MIGUEL, SAN 

RAMON

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 30309772-0 CONSERVACIÓN SISTEMAS DE 

AGUAS LLUVIAS REGIÓN 

METROPOLITANA 

EJECUCION OBRAS CIVILES Metropolitana 319215 Conservación con Enrocados y Otros del 

Canal Santa Marta, comuna de Maipú, 

Región Metropolitana año 2021

1. OBRAS 1150-11-O121 En Ejecución Propuesta 

pública             

30-mar-21 28-abr-21 24-may-21 24-may-21 24-may-21 01-oct-21 SANTIAGO MAIPU Sin Reajuste 0 252.975 76.410.288 6 CONSTRUCTORA Y 

SERVICIOS 

TECNOTERRA LTDA

0 252.975 0 0 0 0 0 0 38.770 99.141 110.096 4.968 0 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

Metropolitana 

de Santiago

SANTIAGO LA FLORIDA, 

PUDAHUEL, 

QUILICURA, SAN 

JOAQUIN, SAN 

MIGUEL, SAN 

RAMON

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 30309772-0 CONSERVACIÓN SISTEMAS DE 

AGUAS LLUVIAS REGIÓN 

METROPOLITANA 

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 321023 MA PLA 09-SERVICIO DE MANTENCIÓN 

PARQUE INUNDABLE INTERCOMUNAL 

VÍCTOR JARA COMUNAS DE SAN 

JOAQUÍN Y SAN MIGUEL REGIÓN 

METROPOLITANA

1. OBRAS 975-60-LR20 En Ejecución Propuesta 

pública             

25-nov-20 23-dic-20 30-dic-20 30-dic-20 10-ene-21 10-sept-21 SANTIAGO PUDAHUEL, 

SAN JOAQUIN

Sin Reajuste 399.981 391.397 87.749.600 7 INGENIERIA 

INTEGRAL FRAY 

JORGE S.A.

0 508.397 0 0 0 128.110 47.522 48.281 49.057 47.904 34.293 36.229 55.000 62.000 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

Metropolitana 

de Santiago

SANTIAGO LA FLORIDA, 

PUDAHUEL, 

QUILICURA, SAN 

JOAQUIN, SAN 

MIGUEL, SAN 

RAMON

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 30309772-0 CONSERVACIÓN SISTEMAS DE 

AGUAS LLUVIAS REGIÓN 

METROPOLITANA 

EJECUCION OBRAS CIVILES Metropolitana 325867 Reposición Losas del Zanjón de la Aguada 

en las comunas de Maipu y Cerrillos

1. OBRAS 1150-43-O120 En Ejecución Propuesta 

pública             

24-dic-20 16-feb-21 23-feb-21 26-feb-21 26-feb-21 24-oct-21 SANTIAGO CERRILLOS, 

MAIPU

Sin Reajuste 618.956 591.993 88.870.500 7 MORO INGENIERIA 

S.A.

0 591.993 0 0 0 0 109.827 47.237 0 147.972 73.891 213.067 0 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

Metropolitana 

de Santiago

SANTIAGO LA FLORIDA, 

PUDAHUEL, 

QUILICURA, SAN 

JOAQUIN, SAN 

MIGUEL, SAN 

RAMON

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 30309772-0 CONSERVACIÓN SISTEMAS DE 

AGUAS LLUVIAS REGIÓN 

METROPOLITANA 

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 329074 CONSERVACIÓN RED PRIMARIA AALL 

ZANJÓN DE LA AGUADA RM

1. OBRAS 975-23-O121 En Ejecución Propuesta 

pública             

27-abr-21 20-may-21 11-jun-21 11-jun-21 11-jun-21 08-dic-21 SANTIAGO MAIPU Sin Reajuste 824.573 873.618 76.725.628 0 CONSTRUCTORA 

FUTURO SPA

0 873.618 0 0 0 0 0 0 0 0 229.666 150.000 250.000 243.952 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

Metropolitana 

de Santiago

SANTIAGO LA FLORIDA, 

PUDAHUEL, 

QUILICURA, SAN 

JOAQUIN, SAN 

MIGUEL, SAN 

RAMON

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 30309772-0 CONSERVACIÓN SISTEMAS DE 

AGUAS LLUVIAS REGIÓN 

METROPOLITANA 

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 329075 CONSERVACIÓN RED PRIMARIA ESTERO 

LAS CRUCES PUDAHUEL RM

1. OBRAS 975-38-O121 En Ejecución Propuesta 

pública             

11-may-21 31-may-21 10-jun-21 10-jun-21 10-jun-21 06-ene-22 SANTIAGO PUDAHUEL Sin Reajuste 699.655 905.956 76.725.628 0 CONSTRUCTORA 

FUTURO SPA

0 421.866 0 0 0 0 0 0 0 0 93.735 82.357 108.908 136.866 484.090 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

Metropolitana 

de Santiago

SANTIAGO LA FLORIDA, 

PUDAHUEL, 

QUILICURA, SAN 

JOAQUIN, SAN 

MIGUEL, SAN 

RAMON

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 30309772-0 CONSERVACIÓN SISTEMAS DE 

AGUAS LLUVIAS REGIÓN 

METROPOLITANA 

EJECUCION OBRAS CIVILES Metropolitana 333502  Servicio Generales de Mantención de Red 

Primaria de Aguas Lluvias, Región 

Metropolitana 2022

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-oct-21 01-nov-21 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-21 01-dic-22 SANTIAGO SANTIAGO Sin Reajuste 0 400.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

Metropolitana 

de Santiago

SANTIAGO LA FLORIDA, 

PUDAHUEL, 

QUILICURA, SAN 

JOAQUIN, SAN 

MIGUEL, SAN 

RAMON

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 30309772-0 CONSERVACIÓN SISTEMAS DE 

AGUAS LLUVIAS REGIÓN 

METROPOLITANA 

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 343654 MA-PLA-10 CONSERVACIÓN ZANJÓN DE 

LA AGUA RM

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-dic-21 01-dic-21 02-ene-00 02-ene-00 01-ene-22 01-sept-22 Sin Reajuste 0 650.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 650.000 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

Metropolitana 

de Santiago

SANTIAGO HUECHURABA Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 30436823-0 CONSTRUCCION SIST. DRENAJE 

URBANO ZONA NORTE 

STGO.CANAL LOS CHOROS

PREFACTIBILIDAD CONSULTORÍAS Nivel Central 303387 Estudio Construcción Sist. Drenaje 

Urbano Zona Norte Stgo. Canal Los 

Choros

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

975-22-O120 En Ejecución Propuesta 

pública             

13-oct-20 30-nov-20 31-dic-20 31-dic-20 31-dic-20 04-jul-22 SANTIAGO HUECHURABA Sin Reajuste 346.182 327.773 78.556.500 2 CONIC-BF 

INGENIEROS 

CIVILES 

CONSULTORES 

LTDA.

0 174.407 0 0 0 0 0 79.829 0 0 60.368 0 0 34.210 204.205 Asesoría de 

Inspección 

Fiscal

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

Metropolitana 

de Santiago

SANTIAGO, 

CORDILLERA, 

CHACABUCO, MAIPO, 

MELIPILLA, 

TALAGANTE

LA FLORIDA, 

MAIPU, PIRQUE, 

SAN JOSE DE 

MAIPO, COLINA, 

LAMPA, TIL TIL, 

BUIN, PAINE, 

MELIPILLA, ALHUE, 

EL MONTE, ISLA DE 

MAIPO, PEÑAFLOR

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 30485825-0 CONSERVACION DE RIBERAS 

DE CAUCES NATURALES REG. 

METROPOLITANA (2018-2022)

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Metropolitana 329285 públicCIONES DOH RM 2021 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 SANTIAGO SANTIAGO Sin Reajuste 0 373 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 171 0 0 0 71 0 0 0 0 0 100 0 0 0

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

Metropolitana 

de Santiago

SANTIAGO, 

CORDILLERA, 

CHACABUCO, MAIPO, 

MELIPILLA, 

TALAGANTE

LA FLORIDA, 

MAIPU, PIRQUE, 

SAN JOSE DE 

MAIPO, COLINA, 

LAMPA, TIL TIL, 

BUIN, PAINE, 

MELIPILLA, ALHUE, 

EL MONTE, ISLA DE 

MAIPO, PEÑAFLOR

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 30485825-0 CONSERVACION DE RIBERAS 

DE CAUCES NATURALES REG. 

METROPOLITANA (2018-2022)

EJECUCION CONSULTORÍAS Metropolitana 318873 Servicio de Desarrollo de Planes de 

Manejo Forestal para Proyectos de Obras 

Fluviales, Comunas de Pirque, Talagante, 

María Pinto, Curacaví de la Región 

Metropolitana

2. ESTUDIOS 1150-30-LE20 En Ejecución Propuesta 

pública             

16-oct-20 06-nov-20 16-nov-20 16-nov-20 16-nov-20 24-sept-21 MELIPILLA, 

TALAGANTE, 

CORDILLERA

CURACAVI, 

MARIA PINTO, 

TALAGANTE, 

PIRQUE

Sin Reajuste 20.000 20.210 77.432.320 1 SOCIEDAD 

ASEMAFOR SPA

0 18.230 0 0 5.439 0 0 0 0 0 11.025 1.766 0 0 0 Estudio de 

Impacto 

Ambiental

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

Metropolitana 

de Santiago

SANTIAGO, 

CORDILLERA, 

CHACABUCO, MAIPO, 

MELIPILLA, 

TALAGANTE

LA FLORIDA, 

MAIPU, PIRQUE, 

SAN JOSE DE 

MAIPO, COLINA, 

LAMPA, TIL TIL, 

BUIN, PAINE, 

MELIPILLA, ALHUE, 

EL MONTE, ISLA DE 

MAIPO, PEÑAFLOR

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 30485825-0 CONSERVACION DE RIBERAS 

DE CAUCES NATURALES REG. 

METROPOLITANA (2018-2022)

EJECUCION OBRAS CIVILES Metropolitana 304973 Reforestación para Plan de Corrección 

Quebrada las Tinajas en comuna de 

Pirque Región Metropolitana

1. OBRAS 1150-20-LE19 En Ejecución Propuesta 

pública             

12-sept-19 02-oct-19 12-nov-19 12-nov-19 12-nov-19 11-nov-22 CORDILLERA PIRQUE Sin Reajuste 30.000 32.160 77.432.320 1 SOCIEDAD 

ASEMAFOR SPA

17.947 3.178 0 0 0 0 0 0 3.178 -3.178 3.178 0 0 0 11.035 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

Metropolitana 

de Santiago

SANTIAGO, 

CORDILLERA, 

CHACABUCO, MAIPO, 

MELIPILLA, 

TALAGANTE

LA FLORIDA, 

MAIPU, PIRQUE, 

SAN JOSE DE 

MAIPO, COLINA, 

LAMPA, TIL TIL, 

BUIN, PAINE, 

MELIPILLA, ALHUE, 

EL MONTE, ISLA DE 

MAIPO, PEÑAFLOR

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 30485825-0 CONSERVACION DE RIBERAS 

DE CAUCES NATURALES REG. 

METROPOLITANA (2018-2022)

EJECUCION OBRAS CIVILES Metropolitana 313865 Conservación de Defensas Fluviales en 

Río Maipo, Sector Aguas Abajo Puente 

Lonquén, Ribera Derecha, Comuna de 

Isla de Maipo, Región Metropolitana 

Reimpulso II

1. OBRAS 1150-6-O120 Terminado Propuesta 

pública             

26-may-20 03-jul-20 14-jul-20 24-ago-20 24-ago-20 22-mar-21 TALAGANTE ISLA DE MAIPO Sin Reajuste 574.272 597.036 76.011.422 7 SOCIEDAD 

CONSTRUCTORA E 

INMOBILIARIA 

SEINCO S. A.

330.267 266.769 0 0 120.075 0 73.666 73.028 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

Metropolitana 

de Santiago

SANTIAGO, 

CORDILLERA, 

CHACABUCO, MAIPO, 

MELIPILLA, 

TALAGANTE

LA FLORIDA, 

MAIPU, PIRQUE, 

SAN JOSE DE 

MAIPO, COLINA, 

LAMPA, TIL TIL, 

BUIN, PAINE, 

MELIPILLA, ALHUE, 

EL MONTE, ISLA DE 

MAIPO, PEÑAFLOR

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 30485825-0 CONSERVACION DE RIBERAS 

DE CAUCES NATURALES REG. 

METROPOLITANA (2018-2022)

EJECUCION OBRAS CIVILES Metropolitana 315076 Conservación de la Ribera Izquierda y 

Derecha del Rio Clarillo Sector 

Parcelación Terranova Etapa II Comuna 

de Pirque Provincia de Cordillera Región 

Metropolitana Reimpulso III

1. OBRAS 1150-8-O120 Terminado Propuesta 

pública             

04-may-20 09-jun-20 28-jul-20 28-jul-20 28-jul-20 19-mar-21 CORDILLERA PIRQUE Sin Reajuste 211.268 208.629 76.112.110 3 MINERA Y 

CONSTRUCTORA RIO 

GRANDE LTDA.

145.873 62.755 0 0 0 62.755 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

Metropolitana 

de Santiago

SANTIAGO, 

CORDILLERA, 

CHACABUCO, MAIPO, 

MELIPILLA, 

TALAGANTE

LA FLORIDA, 

MAIPU, PIRQUE, 

SAN JOSE DE 

MAIPO, COLINA, 

LAMPA, TIL TIL, 

BUIN, PAINE, 

MELIPILLA, ALHUE, 

EL MONTE, ISLA DE 

MAIPO, PEÑAFLOR

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 30485825-0 CONSERVACION DE RIBERAS 

DE CAUCES NATURALES REG. 

METROPOLITANA (2018-2022)

EJECUCION OBRAS CIVILES Metropolitana 319125 Conservación de Defensas Fluviales 

Estero Alhue etapa 1, Sector Aguas arriba 

Puente Villa Alhue Ribera Derecha, 

Comuna de Alhue, Región Metropolitana.

1. OBRAS 1150-29-O120 Terminado Propuesta 

pública             

04-nov-20 27-nov-20 02-dic-20 14-dic-20 14-dic-20 12-jun-21 MELIPILLA ALHUE Sin Reajuste 200.533 180.081 76.011.422 7 SOCIEDAD 

CONSTRUCTORA E 

INMOBILIARIA 

SEINCO S. A.

0 180.081 0 0 50.075 0 110.849 19.156 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

Metropolitana 

de Santiago

SANTIAGO, 

CORDILLERA, 

CHACABUCO, MAIPO, 

MELIPILLA, 

TALAGANTE

LA FLORIDA, 

MAIPU, PIRQUE, 

SAN JOSE DE 

MAIPO, COLINA, 

LAMPA, TIL TIL, 

BUIN, PAINE, 

MELIPILLA, ALHUE, 

EL MONTE, ISLA DE 

MAIPO, PEÑAFLOR

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 30485825-0 CONSERVACION DE RIBERAS 

DE CAUCES NATURALES REG. 

METROPOLITANA (2018-2022)

EJECUCION OBRAS CIVILES Metropolitana 319126 Conservación de Cauces Precordilleranos 

y Cordilleranos, mediante Encauzamiento, 

Limpieza y Desembanque, en las 

Comunas de San José de Maipo, Pirque y 

Puente Alto, Provincia de Cordillera, 

Región Metropolitana

1. OBRAS 1150-38-O120 En Ejecución Propuesta 

pública             

18-nov-20 15-dic-20 18-dic-20 23-dic-20 23-dic-20 21-jun-21 CORDILLERA SAN JOSE DE 

MAIPO

Sin Reajuste 193.845 138.899 76.410.288 6 CONSTRUCTORA Y 

SERVICIOS 

TECNOTERRA LTDA

0 138.899 0 0 106.768 26.257 0 0 0 0 0 5.874 0 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

Metropolitana 

de Santiago

SANTIAGO, 

CORDILLERA, 

CHACABUCO, MAIPO, 

MELIPILLA, 

TALAGANTE

LA FLORIDA, 

MAIPU, PIRQUE, 

SAN JOSE DE 

MAIPO, COLINA, 

LAMPA, TIL TIL, 

BUIN, PAINE, 

MELIPILLA, ALHUE, 

EL MONTE, ISLA DE 

MAIPO, PEÑAFLOR

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30485825-0 CONSERVACION DE RIBERAS 

DE CAUCES NATURALES REG. 

METROPOLITANA (2018-2022)

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 339007 Contratos Globales de Gasto 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 31.980 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 29.125 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29.125 0

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

Metropolitana 

de Santiago

SANTIAGO, 

CORDILLERA, 

CHACABUCO, MAIPO, 

MELIPILLA, 

TALAGANTE

LA FLORIDA, 

MAIPU, PIRQUE, 

SAN JOSE DE 

MAIPO, COLINA, 

LAMPA, TIL TIL, 

BUIN, PAINE, 

MELIPILLA, ALHUE, 

EL MONTE, ISLA DE 

MAIPO, PEÑAFLOR

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 30485825-0 CONSERVACION DE RIBERAS 

DE CAUCES NATURALES REG. 

METROPOLITANA (2018-2022)

EJECUCION OBRAS CIVILES Metropolitana 341797 CONSERVACIÓN ESTERO CAREN, 

COMUNA DE PUDAHUEL, REGIÓN 

METROPOLITANA

1. OBRAS 1150-54-b221 En Licitación Propuesta 

pública             

22-sept-21 06-oct-21 02-ene-00 02-ene-00 15-oct-21 14-dic-21 Sin Reajuste 99.365 99.365 0 0 0 99.365 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 58.845 40.520 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

Metropolitana 

de Santiago

SANTIAGO, 

CORDILLERA, 

CHACABUCO, MAIPO, 

MELIPILLA, 

TALAGANTE

LA FLORIDA, 

MAIPU, PIRQUE, 

SAN JOSE DE 

MAIPO, COLINA, 

LAMPA, TIL TIL, 

BUIN, PAINE, 

MELIPILLA, ALHUE, 

EL MONTE, ISLA DE 

MAIPO, PEÑAFLOR

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 30485825-0 CONSERVACION DE RIBERAS 

DE CAUCES NATURALES REG. 

METROPOLITANA (2018-2022)

EJECUCION OBRAS CIVILES Metropolitana 344922 Conservación de Cauces Precordilleranos 

y Cordilleranos, mediante Encauzamiento, 

Limpieza y Desembanque, en las 

Comunas de San José de Maipo, Pirque y 

Puente Alto, Provincia de Cordillera, 

Región Metropolitana MALLAS 

DINAMICAS

1. OBRAS En Licitación Sin Información               01-oct-21 01-oct-21 02-ene-00 02-ene-00 01-nov-21 01-may-22 Sin Reajuste 0 500.000 0 0 0 10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.000 490.000 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

Metropolitana 

de Santiago

SANTIAGO, 

CORDILLERA, 

CHACABUCO, MAIPO, 

MELIPILLA, 

TALAGANTE

LA FLORIDA, 

MAIPU, PIRQUE, 

SAN JOSE DE 

MAIPO, COLINA, 

LAMPA, TIL TIL, 

BUIN, PAINE, 

MELIPILLA, ALHUE, 

EL MONTE, ISLA DE 

MAIPO, PEÑAFLOR

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 30485825-0 CONSERVACION DE RIBERAS 

DE CAUCES NATURALES REG. 

METROPOLITANA (2018-2022)

EJECUCION OBRAS CIVILES Metropolitana 345391 1. OBRAS En Licitación Sin Información               01-nov-21 01-nov-21 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-21 01-feb-22 Sin Reajuste 0 10.000 0 0 0 10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.000 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

Metropolitana 

de Santiago

SANTIAGO, 

CHACABUCO

CONCHALI, 

HUECHURABA, 

PUDAHUEL, 

QUILICURA, 

RECOLETA, COLINA, 

LAMPA

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40006053-0 CONSTRUCCION OBRAS 

CANALIZACIÓN ESTERO LAS 

CRUCES, ETAPA 5, REGIÓN 

METROPOLITANA

FACTIBILIDAD CONSULTORÍAS Nivel Central 307752 CONTRATO ALLDP-37 DISEÑO 

REFORMULACION ESTERO LAS CRUCES 

TRAMO DESCARGA LOS PATOS - LO 

ECHEVERS REGION METROPOLITANA

2. ESTUDIOS 975-7-O120 En Ejecución Propuesta 

pública             

13-may-20 30-jun-20 17-ago-20 17-ago-20 17-ago-20 25-nov-21 SANTIAGO QUILICURA Sin Reajuste 369.918 325.436 52.002.452 2 ARRAU INGENIERIA 

SPA

68.857 239.600 0 0 0 100.250 0 0 55.550 0 0 0 0 83.800 16.979 Diseño de 

Ingenieria

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

Metropolitana 

de Santiago

SANTIAGO MACUL Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40010859-0 CONSERVACION DE RIBERAS 

EN QUEBRADA DE MACUL

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 303273 RE-IMPULSO 2019 CONSERVACION 

RIBERA DERECHA DE LA QUEBRADA DE 

MACUL ENTRE MURO DECANTADOR N°1 Y 

HASTA MURO DECANTADOR N°6 REGIÓN 

METROPOLITANA

1. OBRAS 975-12-O120 Terminado Propuesta 

pública             

08-jun-20 09-jul-20 28-jul-20 28-jul-20 28-jul-20 05-jun-21 SANTIAGO PEÑALOLEN Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.180.601 927.548 76.854.810 2 ROBERTO PAREDES 

Y COMPANIA SPA.

318.219 651.326 0 0 35.296 244.789 291.269 17.541 43.295 0 0 0 0 19.136 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

Metropolitana 

de Santiago

SANTIAGO MAIPU Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40018779-0 CONSTRUCCION SISTEMA DE 

DRENAJE ZONA SUR PONIENTE 

ETAPA 1, CANAL SANTA MARTA, 

MAIPU

DISEÑO GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 316527 públicCIONES 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-20 31-dic-20 Sin Reajuste 0 3.866 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 49 0 0 0 49 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

Metropolitana 

de Santiago

SANTIAGO MAIPU Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40018779-0 CONSTRUCCION SISTEMA DE 

DRENAJE ZONA SUR PONIENTE 

ETAPA 1, CANAL SANTA MARTA, 

MAIPU

DISEÑO CONSULTORÍAS Nivel Central 324025 Diseño Definitivo Canal de Evacuación de 

Aguas Lluvias Santa Marta, Comuna de 

Maipú, Región Metropolitana

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

975-69-O120 En Ejecución Propuesta 

pública             

30-nov-20 28-dic-20 04-mar-21 04-mar-21 04-mar-21 16-ago-22 SANTIAGO MAIPU Sin Reajuste 273.165 287.122 52.002.452 2 ARRAU INGENIERIA 

SPA

0 117.019 0 0 0 0 0 0 0 57.169 0 0 59.850 0 160.397 Asesoría y 

Consultoría de 

Gestión de 

Proyectos



Informe mensual de Iniciativas de Inversión programadas y en ejecución MOP año 2021

(Montos en miles de $)

Mes: agosto 2021

Servicio Reg Proyecto Provincia Comuna Reg Contrato Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación Centro gestión
Cod 

Contrato
Nombre Contrato Clasificacion

Id 

Chilecompra
Estado

Tipo 

Contratación
F Licitación F Apertura

F Resolución 

de 

Adjudicación

F Trámite F Inicio F Término
Provincia 

Contrato

Comuna 

Contrato

Tipo 

Reajuste

Presupuesto 

oficial

Monto 

Vigente 

Contrato

Nombre 

Contratista

Inversión 

Anterior

Programado 

año
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo

TIPO DE 

GASTO
Rut Contratista

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

Metropolitana 

de Santiago

MELIPILLA MARIA PINTO Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40022303-0 CONSERVACION SISTEMA DE 

RIEGO TRANQUE EL PARRON, 

MARIA PINTO, RM

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 316527 públicCIONES 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-20 31-dic-20 Sin Reajuste 0 3.866 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 52 0 0 52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

Metropolitana 

de Santiago

MELIPILLA MARIA PINTO Inversión No 

Regionalizada

PROYECTOS 40022303-0 CONSERVACION SISTEMA DE 

RIEGO TRANQUE EL PARRON, 

MARIA PINTO, RM

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 322869 Servicio para la Firma de Escrituras de 

Compromiso de Reembolso para la 

Rehabilitación de los Tranques La 

Esperanza  y El Parrón

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

975-51-LQ20 En Ejecución Propuesta 

pública             

29-oct-20 20-nov-20 31-dic-20 31-dic-20 01-ene-21 17-jul-21 COLCHAGUA, 

MELIPILLA

CHIMBARONGO

, MARIA PINTO

Sin Reajuste 13.000 7.873 76.113.289 K CENTRO DE 

ESTUDIOS E 

INVESTIGACIONES 

JURIDICAS

0 3.794 0 0 0 0 0 1.849 0 0 0 0 1.946 0 0 Asesoría y 

Consultoría de 

Gestión de 

Proyectos
Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

Metropolitana 

de Santiago

INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL Inversión No 

Regionalizada

PROYECTOS 40022425-0 CONSERVACION 

INFRAESTRUCTURA DE RIEGO 

REGION METROPOLITANA

EJECUCION CONSULTORÍAS Metropolitana 333711 Estudio de disponibilidad de recursos 

hídricos para nuevas fuentes de aguas 

subterráneas en región Metropolitana

2. ESTUDIOS 1150-13-SE21 En Ejecución Trato Directo 

con Cotización

01-abr-21 01-abr-21 27-ago-21 27-ago-21 27-ago-21 01-oct-21 VALPARAISO, 

CACHAPOAL, 

SANTIAGO

VALPARAISO, 

RANCAGUA, 

SANTIAGO

Sin Reajuste 25.200 25.200 76.365.203 3 ALUVIAL 

CONSULTORIA 

HIDROGEOLOGICA 

SPA

0 25.200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25.200 0 0 Estudio de 

Factibilidad

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

Metropolitana 

de Santiago

INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40034336-0 CONSERVACION OBRAS 

PALIATIVAS Y TEMPORALES 

REGION METROPOLITANA

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 343534 Perforación y habilitación de pozos en 

varios sectores, región Metropolitana

2. ESTUDIOS Por Licitar Sin Información               01-dic-21 01-dic-21 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-21 01-ago-22 Sin Reajuste 0 1.400.000 0 0 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.400.000 Diseño de 

Ingenieria

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

CACHAPOAL RANCAGUA Fondos sin 

decretar

ESTUDIOS 

BÁSICOS

40010741-0 DIAGNOSTICO Y PLAN MANEJO 

EXTRACCION DE ARIDOS RIO 

TINGUIRIRICA Y CACHAPOAL

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 336781 Gastos en consultorías y Obras 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 1.500.000 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

CACHAPOAL RANCAGUA del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

ESTUDIOS 

BÁSICOS

40010741-0 DIAGNOSTICO Y PLAN MANEJO 

EXTRACCION DE ARIDOS RIO 

TINGUIRIRICA Y CACHAPOAL

EJECUCION CONSULTORÍAS O Higgins 339027 DIAGNOSTICO ESTUDIO BASICO 

EXTRACCION DE ARIDOS CUENCAS RIO 

TINGUIRIRICA Y CACHAPOAL REGION DE 

O´HIIGGINS

2. ESTUDIOS Por Licitar Sin Información               01-oct-21 01-oct-21 02-ene-00 02-ene-00 01-oct-21 01-abr-24 Sin Reajuste 0 843.556 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 843.556 Estudio Básicos

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

CACHAPOAL RENGO del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 30103268-0 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA 

DE RIEGO DEL RIO CLARO DE 

RENGO

FACTIBILIDAD CONSULTORÍAS Nivel Central 248503 Asesoría de Proyecto Estudio de 

Factibilidad, Construcción Embalse 

Bollenar en la primera sección del Río 

Claro de Rengo, Región de O´Higgins

2. ESTUDIOS 975-17-O120 En Ejecución Propuesta 

pública             

24-ago-20 29-sept-20 21-oct-20 21-oct-20 21-oct-20 19-abr-21 CACHAPOAL RENGO Sin Reajuste 99.828 85.931 79.527.880 K MIGUEL 

NENADOVICH Y CIA. 

LTDA.

0 85.931 0 48.569 0 0 10.084 0 0 0 27.278 0 0 0 0 Estudio de 

Factibilidad

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

CACHAPOAL RENGO del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 30103268-0 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA 

DE RIEGO DEL RIO CLARO DE 

RENGO

FACTIBILIDAD CONSULTORÍAS Nivel Central 268919 Estudio de Factibilidad Contrucción 

Embalse  en la Primera Sección del Río 

Claro de Rengo Región de O´Higgins

2. ESTUDIOS 975-63-O117 En Ejecución Propuesta 

pública             

09-nov-17 21-dic-17 29-dic-17 24-ene-18 24-ene-18 17-jun-20 CACHAPOAL RENGO Sin Reajuste 834.505 783.874 77.400.420 3 LUIS SAN MARTIN 

INGENIEROS SPA

735.186 48.687 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48.687 0 0 Estudio de 

Factibilidad

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

CACHAPOAL CODEGUA Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30125305-0 MEJORAMIENTO SISTEMA DE 

RIEGO ESTERO CODEGUA

FACTIBILIDAD GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 268378 públicciones DPR 2020 -2022 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-17 31-dic-17 Sin Reajuste 0 6.000 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 74 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 74 0

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

CACHAPOAL CODEGUA Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 30125305-0 MEJORAMIENTO SISTEMA DE 

RIEGO ESTERO CODEGUA

FACTIBILIDAD GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 316527 públicCIONES 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-20 31-dic-20 Sin Reajuste 0 3.866 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 76 0 0 0 76 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

CACHAPOAL CODEGUA del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 30125305-0 MEJORAMIENTO SISTEMA DE 

RIEGO ESTERO CODEGUA

FACTIBILIDAD CONSULTORÍAS Nivel Central 319892 Estudio de Factibilidad Embalse Codegua, 

en la Región del Libertador Bernardo 

O´Higgins

2. ESTUDIOS 975-73-O120 Adjudicado                                                                                          Propuesta 

pública             

22-feb-21 30-abr-21 02-ene-00 02-ene-00 29-oct-21 19-oct-23 CACHAPOAL CODEGUA Sin Reajuste 3.949.833 3.318.000 77.400.420 3 LUIS SAN MARTIN 

INGENIEROS SPA

0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3.649.800 Estudio de 

Factibilidad

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

CACHAPOAL CODEGUA del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 30125305-0 MEJORAMIENTO SISTEMA DE 

RIEGO ESTERO CODEGUA

FACTIBILIDAD CONSULTORÍAS Nivel Central 328144 Asesoría de Proyecto Embalse Codegua 2. ESTUDIOS Por Licitar Sin Información               01-sept-21 01-oct-21 02-ene-00 02-ene-00 01-nov-21 01-ene-24 CACHAPOAL CODEGUA Sin Reajuste 0 627.695 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 627.694 Estudio de 

Factibilidad

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

CACHAPOAL OLIVAR del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 40010994-0 CONSERVACION DE RIBERAS 

NATURALES AÑOS 2020 - 2022, 

VI REGIÓN

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

O Higgins 334865 públicCION DE LICITACIONES DOH 

TRADICIONAL 2021

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 250 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 75 0 0 0 0 75 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

CACHAPOAL OLIVAR del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 40010994-0 CONSERVACION DE RIBERAS 

NATURALES AÑOS 2020 - 2022, 

VI REGIÓN

EJECUCION OBRAS CIVILES O Higgins 319294 CONSERVACION DE DEFENSAS 

FLUVIALES RÍOS CACHAPOAL, 

TINGUIRIRICA Y OTROS CAUCES, 

PROVINCIAS DE CACHAPOAL Y 

COLCHAGUA, REGION DE O´HIGGINS 

(06-2020-2021)

1. OBRAS 1505-13-O120 En Ejecución Propuesta 

pública             

25-sept-20 19-oct-20 10-nov-20 20-nov-20 20-nov-20 17-ago-21 CACHAPOAL RANCAGUA Sin Reajuste 924.886 655.611 77.653.480 3 CAMINO NUEVO ING 

Y CONSTRUCCION 

LTDA.

14.910 654.390 0 0 48.908 32.428 42.302 72.065 112.392 115.085 100.000 80.000 37.522 13.689 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

CACHAPOAL OLIVAR del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 40010994-0 CONSERVACION DE RIBERAS 

NATURALES AÑOS 2020 - 2022, 

VI REGIÓN

EJECUCION OBRAS CIVILES O Higgins 321069 Servicio de Reforestación RN Rio los 

Cipreses

1. OBRAS 1505-90-LQ91 En Licitación Propuesta 

pública             

29-oct-21 24-nov-21 02-ene-00 02-ene-00 27-dic-21 26-dic-24 CACHAPOAL, 

COLCHAGUA

OLIVAR, 

PICHIDEGUA, 

PLACILLA, 

SANTA CRUZ

Sin Reajuste 150.000 150.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150.000 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

CACHAPOAL OLIVAR del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 40010994-0 CONSERVACION DE RIBERAS 

NATURALES AÑOS 2020 - 2022, 

VI REGIÓN

EJECUCION OBRAS CIVILES O Higgins 328850 CONSERVACION DEFENSAS FLUVIALES 

CON ENROCADO RÍOS CACHAPOAL Y 

TINGUIRIRICA COMUNAS DE PEUMO SAN 

VICENTE Y PICHIDEGUA PROVINCIA DE 

CACHAPOAL REGION DE OHIGGINS (07-

2021)

1. OBRAS 1505-7-O121 En Ejecución Propuesta 

pública             

31-may-21 22-jun-21 02-jul-21 21-jul-21 21-jul-21 16-feb-22 COLCHAGUA PLACILLA Sin Reajuste 630.036 753.526 76.070.302 8 SOCIEDAD 

COMERCIAL DE 

TRANSPORTE ICT 

LIMITADA

0 404.301 0 0 0 0 0 0 0 0 48.301 80.000 148.000 128.000 349.225 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

CACHAPOAL OLIVAR del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 40010994-0 CONSERVACION DE RIBERAS 

NATURALES AÑOS 2020 - 2022, 

VI REGIÓN

EJECUCION OBRAS CIVILES O Higgins 334845 CONSERVACIÓN DE DEFENSAS 

FLUVIALES CON ENROCADO RÍO 

TINGUIRIRICA, COMUNA DE SAN 

FERNANDO Y RÍO PEUCO, COMUNA DE 

MOSTAZAL, REGIÓN DE O´HIGGINS (08-

2021)

1. OBRAS 1505-5-O121 En Ejecución Propuesta 

pública             

30-abr-21 25-may-21 11-jun-21 23-jun-21 23-jun-21 18-feb-22 CACHAPOAL DOÑIHUE Sin Reajuste 630.131 726.109 76.011.422 7 SOCIEDAD 

CONSTRUCTORA E 

INMOBILIARIA 

SEINCO S. A.

0 399.621 0 0 0 0 0 0 0 19.621 80.000 80.000 110.000 110.000 326.488 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

CACHAPOAL OLIVAR del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 40010994-0 CONSERVACION DE RIBERAS 

NATURALES AÑOS 2020 - 2022, 

VI REGIÓN

EJECUCION OBRAS CIVILES O Higgins 334846 CONSERVACION DEFENSAS FLUVIALES 

CON GAVIONES ESTERO PUMANQUE 

COMUNA DE PUMANQUE REGION DE 

OHIGGINS (09-2021)

1. OBRAS 1505-8-O121 En Ejecución Propuesta 

pública             

31-may-21 22-jun-21 06-jul-21 22-jul-21 22-jul-21 19-dic-21 CACHAPOAL COLTAUCO Sin Reajuste 250.000 243.934 15.168.421 1 FREDDY ALONSO 

SOTO MARDONES

0 277.742 0 0 0 0 0 0 0 0 40.000 60.000 60.000 117.742 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

CACHAPOAL OLIVAR del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 40010994-0 CONSERVACION DE RIBERAS 

NATURALES AÑOS 2020 - 2022, 

VI REGIÓN

EJECUCION OBRAS CIVILES O Higgins 339178 CONSERVACIÓN DE DEFENSAS 

FLUVIALES, DIVERSOS CAUCES, 

PROVINCIA DE CARDENAL CARO, 

REGIÓN DE O´HIGGINS (10-2021)

1. OBRAS 1505-76-O121 En Ejecución Propuesta 

pública             

30-jun-21 29-jul-21 13-ago-21 26-ago-21 26-ago-21 23-ene-22 Sin Reajuste 387.469 440.926 76.366.537 2 CONSTRUCTORA E 

INGENIERIA ELISEO 

SPA

0 329.115 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50.000 120.000 159.115 111.810 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

CACHAPOAL OLIVAR del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 40010994-0 CONSERVACION DE RIBERAS 

NATURALES AÑOS 2020 - 2022, 

VI REGIÓN

EJECUCION OTROS GASTOS O Higgins 334867 GASTOS COMETIDOS OBRAS DOH 

TRADICIONAL

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 CACHAPOAL RANCAGUA Sin Reajuste 3.000 4.000 13.301.707 0 MIGUEL ANGEL 

ARAYA ACEVEDO

0 4.000 0 0 0 0 268 122 24 341 600 600 600 1.445 0

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

CACHAPOAL RANCAGUA del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 40011012-0 CONSERVACION DE RED 

COLECTORES DE AGUAS 

LLUVIAS AÑOS 2020 - 2022, VI 

REGIÓN

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

O Higgins 334865 públicCION DE LICITACIONES DOH 

TRADICIONAL 2021

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 250 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 71 0 0 0 0 71 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

CACHAPOAL RANCAGUA del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 40011012-0 CONSERVACION DE RED 

COLECTORES DE AGUAS 

LLUVIAS AÑOS 2020 - 2022, VI 

REGIÓN

EJECUCION OBRAS CIVILES O Higgins 312393 CONSERVACION DE COLECTORES DE 

AGUAS LLUVIA, RED PRIMARIA, 

COMUNAS DE MACHALÍ Y RANCAGUA 

2020

1. OBRAS 1505-6-O120 Terminado Propuesta 

pública             

21-abr-20 19-may-20 01-jun-20 22-jun-20 22-jun-20 16-dic-20 CACHAPOAL MACHALI, 

RANCAGUA

Sin Reajuste 204.981 175.227 76.011.422 7 SOCIEDAD 

CONSTRUCTORA E 

INMOBILIARIA 

SEINCO S. A.

129.410 45.816 0 0 45.816 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

CACHAPOAL RANCAGUA del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 40011012-0 CONSERVACION DE RED 

COLECTORES DE AGUAS 

LLUVIAS AÑOS 2020 - 2022, VI 

REGIÓN

EJECUCION OBRAS CIVILES O Higgins 327723 CONSERVACION DE COLECTORES DE 

AGUAS LLUVIA RED PRIMARIA COMUNA 

DE MACHALI 2021

1. OBRAS 1505-4-O121 En Ejecución Propuesta 

pública             

15-abr-21 07-may-21 27-may-21 31-may-21 31-may-21 28-oct-21 CACHAPOAL, 

COLCHAGUA

RENGO, SAN 

FERNANDO

Sin Reajuste 168.907 158.665 15.168.421 1 FREDDY ALONSO 

SOTO MARDONES

0 168.909 0 0 0 0 0 0 0 0 50.000 50.000 58.665 10.244 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

COLCHAGUA CHIMBARONGO Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40021158-0 CONSERVACION SISTEMA DE 

RIEGO TRANQUE LA 

ESPERANZA, COMUNA DE 

CHIMBARONGO, VI REGION

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 316527 públicCIONES 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-20 31-dic-20 Sin Reajuste 0 3.866 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 52 0 0 52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

COLCHAGUA CHIMBARONGO Inversión No 

Regionalizada

PROYECTOS 40021158-0 CONSERVACION SISTEMA DE 

RIEGO TRANQUE LA 

ESPERANZA, COMUNA DE 

CHIMBARONGO, VI REGION

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 322869 Servicio para la Firma de Escrituras de 

Compromiso de Reembolso para la 

Rehabilitación de los Tranques La 

Esperanza  y El Parrón

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

975-51-LQ20 En Ejecución Propuesta 

pública             

29-oct-20 20-nov-20 31-dic-20 31-dic-20 01-ene-21 17-jul-21 COLCHAGUA, 

MELIPILLA

CHIMBARONGO

, MARIA PINTO

Sin Reajuste 13.000 7.873 76.113.289 K CENTRO DE 

ESTUDIOS E 

INVESTIGACIONES 

JURIDICAS

0 4.079 0 0 0 0 0 1.849 0 0 0 0 2.231 0 0 Asesoría y 

Consultoría de 

Gestión de 

Proyectos
Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

COLCHAGUA CHIMBARONGO del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 40021158-0 CONSERVACION SISTEMA DE 

RIEGO TRANQUE LA 

ESPERANZA, COMUNA DE 

CHIMBARONGO, VI REGION

EJECUCION OBRAS CIVILES O Higgins 316120 Obras de Rehabilitación Sistema de Riego 

Tranque La Esperanza, Comuna de 

Chimbarongo, Región de OHiggins

1. OBRAS 975-95-O120 En Ejecución Propuesta 

pública             

28-dic-20 16-mar-21 28-abr-21 28-abr-21 28-abr-21 26-ago-21 COLCHAGUA CHIMBARONGO Sin Reajuste 310.129 301.334 76.043.440 K SERV.CONST.Y 

MAQ.TALMAQQ LTDA

0 301.334 0 0 0 0 0 0 0 187.968 113.366 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 40034379-0 CONSERVACION OBRAS 

PALIATIVAS Y TEMPORALES 

REGION DE OHIGGINS

EJECUCION OBRAS CIVILES O Higgins 343540 Encauzamientos varios sectores, región 

de O´Higgins

2. ESTUDIOS Por Licitar Sin Información               01-oct-21 01-nov-21 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-21 01-may-22 Sin Reajuste 0 210.000 0 0 0 30.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30.000 180.000 Diseño de 

Ingenieria

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

del Maule TALCA EMPEDRADO Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 20159135-0 CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE 

RIEGO EMBALSE EMPEDRADO

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 316527 públicCIONES 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-20 31-dic-20 Sin Reajuste 0 3.866 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 67 0 0 0 0 0 0 0 67 0 0 0 0 0

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

del Maule TALCA EMPEDRADO Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 20159135-0 CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE 

RIEGO EMBALSE EMPEDRADO

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 331441 públicciones DCR 2021 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 1.000 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 818 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 818 0

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

del Maule TALCA EMPEDRADO del Maule PROYECTOS 20159135-0 CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE 

RIEGO EMBALSE EMPEDRADO

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 327818 AIF Construcción Red de Riego Embalse 

Empedrado comuna de Empedrado 

Región del Maule

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

975-96-O121 En Adjudicación Propuesta 

pública             

23-jul-21 07-sept-21 02-ene-00 02-ene-00 03-nov-21 26-jul-23 TALCA EMPEDRADO Indice de 

Precios al 

Consumidor

899.580 899.580 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1.157.793 Asesoría de 

Inspección 

Fiscal
Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

del Maule TALCA EMPEDRADO del Maule PROYECTOS 20159135-0 CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE 

RIEGO EMBALSE EMPEDRADO

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 319147 Construcción Red de Riego Embalse 

Empedrado, comuna de Empedrado, 

Región del Maule

1. OBRAS 975-95-O121 En Adjudicación Propuesta 

pública             

12-jul-21 30-ago-21 02-ene-00 02-ene-00 20-oct-21 12-jul-23 TALCA EMPEDRADO Indice de 

Precios al 

Consumidor

5.900.995 5.900.995 0 0 0 150.612 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150.612 7.659.660 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

del Maule LINARES LINARES del Maule PROYECTOS 20191231-0 CONSTRUCCIÓN COLECTOR 

SISTEMA CUELLAR 

URBANIZADO LINARES

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 246773 AIF SISTEMA DE AALL CUELLAR ETAPA 5 

LINARES REGIÓN MAULE

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

975-47-LR19 Terminado Propuesta 

pública             

25-oct-19 03-dic-19 09-abr-20 09-abr-20 09-abr-20 17-jun-21 LINARES LINARES Sin Reajuste 277.099 392.306 84.121.000 K INGENIEROS 

CONSULTORES 

ASOCIADOS SPA

222.276 195.072 0 0 0 90.112 0 0 0 76.538 25.043 3.379 0 0 0 Asesoría de 

Inspección 

Fiscal
Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

del Maule LINARES LINARES del Maule PROYECTOS 20191231-0 CONSTRUCCIÓN COLECTOR 

SISTEMA CUELLAR 

URBANIZADO LINARES

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 246771 CONTRATO CO-CSC-05 CONSTRUCCIÓN 

SISTEMA CUELLAR ETAPA 5 LINARES 

REGIÓN DEL MAULE

1. OBRAS 975-36-O119 En Ejecución Propuesta 

pública             

04-oct-19 22-nov-19 31-dic-19 13-mar-20 16-mar-20 17-jun-21 LINARES LINARES Sin Reajuste 2.276.551 2.520.063 83.407.700 0 NAVARRETE Y DIAZ 

CUMSILLE 

INGENIEROS 

CIVILES S.A.

1.600.610 829.485 0 0 0 0 234.125 301.752 0 0 293.607 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

del Maule TALCA, CAUQUENES, 

CURICO, LINARES

TALCA, 

CAUQUENES, 

CURICO, LINARES, 

PARRAL

del Maule PROYECTOS 30294622-0 CONSERVACIÓN DE RIBERAS 

CAUCES NATURALES - REGIÓN 

DEL MAULE

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Maule 310350 públicciones CONSERVACUION  DE 

RIBERAS CAUCES NATURALES 2020

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-19 31-dic-19 TALCA TALCA Sin Reajuste 0 409 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

46 63 0 0 0 0 0 63 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

del Maule TALCA, CAUQUENES, 

CURICO, LINARES

TALCA, 

CAUQUENES, 

CURICO, LINARES, 

PARRAL

del Maule PROYECTOS 30294622-0 CONSERVACIÓN DE RIBERAS 

CAUCES NATURALES - REGIÓN 

DEL MAULE

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 334715 CONSERVACION DEFENSAS FLUVIALES 

RIO ACHIBUENO - SECTOR LLEPO

1. OBRAS 1506-27-O121 En Adjudicación Propuesta 

pública             

30-jun-21 28-jul-21 02-ene-00 02-ene-00 31-ago-21 09-dic-21 TALCA, LINARES TALCA, 

LINARES

Sin Reajuste 564.341 564.341 0 0 0 564.341 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 217.564 346.777 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

del Maule TALCA, CAUQUENES, 

CURICO, LINARES

TALCA, 

CAUQUENES, 

CURICO, LINARES, 

PARRAL

del Maule PROYECTOS 30294622-0 CONSERVACIÓN DE RIBERAS 

CAUCES NATURALES - REGIÓN 

DEL MAULE

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 341829 Conservación Defensas fluviales - Curico 

2021

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-sept-21 01-oct-21 02-ene-00 02-ene-00 01-oct-21 01-dic-21 Sin Reajuste 0 49.159 0 0 0 49.159 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40.000 9.159 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

del Maule TALCA, CAUQUENES, 

CURICO, LINARES

TALCA, 

CAUQUENES, 

CURICO, LINARES, 

PARRAL

del Maule PROYECTOS 30294622-0 CONSERVACIÓN DE RIBERAS 

CAUCES NATURALES - REGIÓN 

DEL MAULE

EJECUCION OTROS GASTOS Maule 310350 públicciones CONSERVACUION  DE 

RIBERAS CAUCES NATURALES 2020

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-19 31-dic-19 TALCA TALCA Sin Reajuste 0 409 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300 0

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

del Maule TALCA, CAUQUENES, 

CURICO, LINARES

TALCA, 

CAUQUENES, 

CURICO, LINARES, 

PARRAL

del Maule PROYECTOS 30309372-0 CONSERVACIÓN SISTEMA DE 

ALCANTARILLADO DE AGUAS 

LLUVIAS, REGION DEL MAULE

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 319192 CONSERVACIÓN SISTEMAS DE 

ALCANTARILLADO DE AGUAS LLUVIAS 

REGIÓN DEL MAULE 2021

1. OBRAS 1506-20-LR21 En Ejecución Propuesta 

pública             

30-abr-21 01-jun-21 02-ago-21 02-ago-21 02-ago-21 01-oct-21 CURICO, TALCA, 

LINARES

CURICO, 

TALCA, 

LINARES

Sin Reajuste 480.000 347.494 14.534.659 2 CRISTIAN RICARDO 

PALMA MUÑOZ

0 347.494 0 0 0 0 0 0 0 192.926 154.567 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

del Maule TALCA, CAUQUENES, 

CURICO, LINARES

TALCA, 

CAUQUENES, 

CURICO, LINARES, 

PARRAL

del Maule PROYECTOS 30309372-0 CONSERVACIÓN SISTEMA DE 

ALCANTARILLADO DE AGUAS 

LLUVIAS, REGION DEL MAULE

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 339426 CONSERVACION SISTEMAS DE 

ALCANTARILLADO DE AGUAS LLUVIAS 

REGION DEL MAULE 2021

1. OBRAS 1506-32-O121 Adjudicado                                                                                          Propuesta 

pública             

30-jul-21 26-ago-21 02-ene-00 02-ene-00 29-oct-21 28-dic-21 Sin Reajuste 363.947 400.369 76.445.883 4 MAQUINARIAS 

TEMUCO LTDA

0 363.947 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.000 120.000 223.947 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

del Maule CURICO CURICO del Maule PROYECTOS 30449527-0 CONSTRUCCION SISTEMA DE 

EVAC, DE A.LL. COLECTOR 

CHOAPA-LOA CURICO

DISEÑO CONSULTORÍAS Nivel Central 343103  ESTUDIO DE FACTIBILIDAD E 

INGENIERIA DE DETALLE SISTEMA DE 

EVACUACION DE AGUAS LLUVIAS 

COLECTOR CHOAPA - LOA; COMUNA DE 

CURICO - REGION DEL MAULE

2. ESTUDIOS Por Licitar Sin Información               01-oct-21 01-oct-21 02-ene-00 02-ene-00 01-nov-21 01-sept-22 Sin Reajuste 0 91.000 0 0 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 90.000 Estudio de 

Factibilidad con 

Diseño

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

del Maule LINARES LINARES Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 40005310-0 CONSERVACION MANEJO Y 

CONTROL EMBALSE ANCOA, 

LINARES

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 331441 públicciones DCR 2021 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 1.000 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150 0

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

del Maule LINARES LINARES del Maule PROYECTOS 40005310-0 CONSERVACION MANEJO Y 

CONTROL EMBALSE ANCOA, 

LINARES

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Maule 343853 públicciones contratos DOH 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 61 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 61 0 0 0 0 0 0 0 61 0 0 0 0 0

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

del Maule LINARES LINARES del Maule PROYECTOS 40005310-0 CONSERVACION MANEJO Y 

CONTROL EMBALSE ANCOA, 

LINARES

EJECUCION CONSULTORÍAS Maule 276159 CONTROL CONSERVACION Y OPERACION 

DEL EMBALSE ANCOA AÑO  2018 - 2019

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

0 Terminado Trato directo                 01-dic-18 01-dic-18 27-dic-18 27-dic-18 02-dic-18 20-mar-19 Sin Reajuste 116.847 116.847 79.527.880 K MIGUEL 

NENADOVICH Y CIA. 

LTDA.

113.277 4.276 0 0 0 0 0 0 1.026 0 0 0 0 3.250 0 Asesoría de 

Inspección 

Fiscal
Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

del Maule LINARES LINARES del Maule PROYECTOS 40005310-0 CONSERVACION MANEJO Y 

CONTROL EMBALSE ANCOA, 

LINARES

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 283278 Diseño Sistema de Disipación de Energía 

Embalse Ancoa Región del Maule

2. ESTUDIOS 975-16-O118 En Ejecución Propuesta 

pública             

14-dic-18 12-mar-19 08-may-19 19-jul-19 19-jul-19 16-sept-21 LINARES LINARES Sin Reajuste 325.000 209.415 77.400.420 3 LUIS SAN MARTIN 

INGENIEROS SPA

176.988 32.428 0 0 0 0 0 26.833 0 0 0 0 5.595 0 0 Diseño de 

Ingenieria

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

del Maule LINARES LINARES del Maule PROYECTOS 40005310-0 CONSERVACION MANEJO Y 

CONTROL EMBALSE ANCOA, 

LINARES

EJECUCION CONSULTORÍAS Maule 301980 CONTROL CONSERVACION Y OPERACION 

DEL EMBALSE ANCOA AÑO 2020

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

En Ejecución Trato directo                 01-dic-19 01-dic-19 27-dic-19 27-dic-19 01-ene-20 01-ene-21 Sin Reajuste 366.068 343.634 79.527.880 K MIGUEL 

NENADOVICH Y CIA. 

LTDA.

0 10.487 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.487 0 Asesoría y 

Consultoría de 

Gestión de 

Proyectos
Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

del Maule LINARES LINARES del Maule PROYECTOS 40005310-0 CONSERVACION MANEJO Y 

CONTROL EMBALSE ANCOA, 

LINARES

EJECUCION CONSULTORÍAS Maule 305154 Servicios Ambientales de Monitoreo de 

Variables Limnológicas Embalse Ancoa, 

periodo 2020-2021

2. ESTUDIOS Terminado Trato directo                 01-dic-19 01-dic-19 27-dic-19 27-dic-19 03-feb-20 12-feb-21 LINARES LINARES Sin Reajuste 51.000 51.000 77.026.670 K SOC.PROF.ASOC.PO

R LA GEST.Y 

ADM.AMBIENT.Y 

CIA.LTDA

38.250 12.750 0 0 12.750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Diseño de 

Ingenieria

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

del Maule LINARES LINARES del Maule PROYECTOS 40005310-0 CONSERVACION MANEJO Y 

CONTROL EMBALSE ANCOA, 

LINARES

EJECUCION CONSULTORÍAS Maule 318915 Servicio de Seguimiento Ambiental 

Embalse Ancoa  2021-2022

1. OBRAS 1506-4-lq20 En Ejecución Propuesta 

pública             

29-ene-21 17-feb-21 06-abr-21 06-abr-21 07-abr-21 12-may-22 LINARES LINARES Sin Reajuste 147.015 123.750 76.149.064 8 SOLUCIONES 

AMBIENTALES 

YERKO DEVCIC 

E.I.R.L.

0 64.650 0 0 0 0 0 0 0 23.350 0 20.650 0 20.650 59.100 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

del Maule LINARES LINARES del Maule PROYECTOS 40005310-0 CONSERVACION MANEJO Y 

CONTROL EMBALSE ANCOA, 

LINARES

EJECUCION CONSULTORÍAS Maule 320452 Servicios Ambientales de Monitoreo de 

Variables Limnológicas Embalse Ancoa, 

periodo 2021-2022

2. ESTUDIOS 1506-10-lp20 En Ejecución Propuesta 

pública             

30-nov-20 21-dic-20 30-dic-20 30-dic-20 30-dic-20 09-ene-22 LINARES LINARES Sin Reajuste 57.899 50.520 77.140.819 2 GESAM 

CONSULTORES SPA

0 37.687 0 0 0 0 0 12.562 0 0 12.563 0 0 12.563 12.833 Diseño de 

Ingenieria

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

del Maule LINARES LINARES del Maule PROYECTOS 40005310-0 CONSERVACION MANEJO Y 

CONTROL EMBALSE ANCOA, 

LINARES

EJECUCION CONSULTORÍAS Maule 323647 CONTROL CONSERVACION Y OPERACION 

DEL EMBALSE ANCOA AÑO 2020 - 2021

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

1506-13-lr20 En Ejecución Propuesta 

pública             

27-nov-20 29-dic-20 30-dic-20 30-dic-20 31-dic-20 31-dic-21 LINARES LINARES Sin Reajuste 380.232 329.606 79.527.880 K MIGUEL 

NENADOVICH Y CIA. 

LTDA.

0 329.606 0 24.331 21.286 24.142 25.425 26.085 34.339 23.835 27.779 28.999 37.750 55.635 0 Asesoría y 

Consultoría de 

Gestión de 

Proyectos
Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

del Maule LINARES LINARES del Maule PROYECTOS 40005310-0 CONSERVACION MANEJO Y 

CONTROL EMBALSE ANCOA, 

LINARES

EJECUCION CONSULTORÍAS Maule 325550 PRORROGA SERVICIO SEGUIMIENTO 

AMBIENTAL EMBALSE ANCOA ETAPA PRE-

OPERACION 2019 - 2020

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

En Ejecución Trato directo                 01-dic-20 01-dic-20 27-ago-20 27-ago-20 01-dic-20 01-jul-21 LINARES LINARES Sin Reajuste 50.000 50.000 76.111.348 8 AT-EME 

CONSULTORES SPA.

0 50.000 0 0 37.728 0 12.272 0 0 0 0 0 0 0 0 Asesoría y 

Consultoría de 

Gestión de 

Proyectos
Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

del Maule LINARES LINARES de Valparaíso PROYECTOS 40005310-0 CONSERVACION MANEJO Y 

CONTROL EMBALSE ANCOA, 

LINARES

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 342954 Asesoría TECNICA Y ADMINISTRATIVA A 

LA INSPECCIÓN FISCAL PARA EL 

CONTRATO ADECUACIÓN SISTEMA DE 

DISIPACIÓN DE ENERGÍA, EMBALSE 

ANCOA, REGIÓN DEL MAULE

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

975-xx-2021 En Licitación Propuesta 

pública             

08-oct-21 02-nov-21 02-ene-00 02-ene-00 18-nov-21 16-jul-22 Sin Reajuste 200.000 200.000 0 0 0 30.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30.000 170.000 Asesoría de 

Inspección 

Fiscal

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

del Maule LINARES LINARES del Maule PROYECTOS 40005310-0 CONSERVACION MANEJO Y 

CONTROL EMBALSE ANCOA, 

LINARES

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 287202 Mantención reparación y operación de 

línea eléctrica de media tensión Embalse 

Ancoa 2017-2018

1. OBRAS Terminado Trato directo                 01-dic-18 01-dic-18 24-dic-18 24-dic-18 01-ene-18 31-dic-19 LINARES LINARES Sin Reajuste 22.095 40.154 96.884.450 4 LUZ LINARES S.A. 39.549 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

del Maule LINARES LINARES del Maule PROYECTOS 40005310-0 CONSERVACION MANEJO Y 

CONTROL EMBALSE ANCOA, 

LINARES

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 318226 SERVICIO SEGUIMIENTO Y MANTENCIÓN 

REFORESTACIÓN 40 HA Y 

REFORESTACIÓN 28 COMO 42 HA RADAL 

SIETE TAZAS - COMUNA DE MOLINA

1. OBRAS 1506-2-LR20 En Ejecución Propuesta 

pública             

17-sept-20 23-oct-20 16-dic-20 16-dic-20 17-dic-20 01-nov-22 CURICO CURICO Sin Reajuste 578.021 567.392 10.398.620 6 SAUL MOLINA 

FIGUEROA

54.000 443.000 0 0 0 299.000 0 10.000 0 48.000 0 48.000 0 38.000 70.392 Contratación de 

Obras



Informe mensual de Iniciativas de Inversión programadas y en ejecución MOP año 2021

(Montos en miles de $)

Mes: agosto 2021

Servicio Reg Proyecto Provincia Comuna Reg Contrato Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación Centro gestión
Cod 

Contrato
Nombre Contrato Clasificacion

Id 

Chilecompra
Estado

Tipo 

Contratación
F Licitación F Apertura

F Resolución 

de 

Adjudicación

F Trámite F Inicio F Término
Provincia 

Contrato

Comuna 

Contrato

Tipo 

Reajuste

Presupuesto 

oficial

Monto 

Vigente 

Contrato

Nombre 

Contratista

Inversión 

Anterior

Programado 

año
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo

TIPO DE 

GASTO
Rut Contratista

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

del Maule LINARES LINARES del Maule PROYECTOS 40005310-0 CONSERVACION MANEJO Y 

CONTROL EMBALSE ANCOA, 

LINARES

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 318228 SERVICIO DE REFOSTACIÓN SECTOR 

SAN JOSE COMUNA DE LONGAVI

1. OBRAS 0000000 En Licitación Propuesta 

pública             

29-oct-21 18-nov-21 02-ene-00 02-ene-00 30-nov-21 25-sept-23 LINARES LONGAVI Sin Reajuste 945.738 945.738 0 0 0 6.882 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.882 938.856 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

del Maule LINARES LINARES del Maule PROYECTOS 40005310-0 CONSERVACION MANEJO Y 

CONTROL EMBALSE ANCOA, 

LINARES

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 318917 Servicio Seguimiento y Mantención 

Reforestación Predio General José Maria 

Bari, Periodo 2021-2022

1. OBRAS 1506-1-lr21 En Ejecución Propuesta 

pública             

19-feb-21 06-abr-21 29-abr-21 29-abr-21 30-abr-21 17-abr-22 LINARES LINARES Sin Reajuste 134.410 115.567 99.537.640 7 TRIPAN S.A. 0 39.048 0 0 0 0 0 0 19.048 0 0 20.001 0 0 76.519 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

del Maule LINARES LINARES del Maule PROYECTOS 40005310-0 CONSERVACION MANEJO Y 

CONTROL EMBALSE ANCOA, 

LINARES

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 319399 Servicio Mantención Reforestación 

Embalse Ancoa, Comuna de Linares, 

Periodo 2021-2022

1. OBRAS 1506-1-lr21 En Ejecución Propuesta 

pública             

19-feb-21 06-abr-21 29-abr-21 29-abr-21 30-abr-21 25-abr-22 LINARES LINARES Sin Reajuste 285.279 252.243 99.537.640 7 TRIPAN S.A. 0 87.778 0 0 0 0 0 0 9.737 14.594 63.447 0 0 0 164.466 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

del Maule LINARES LINARES del Maule PROYECTOS 40005310-0 CONSERVACION MANEJO Y 

CONTROL EMBALSE ANCOA, 

LINARES

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 319984 SERVICIO SEGUIMIENTO Y MANTENCIÓN 

REFORESTACION 13 HA, SECTOR SAN 

JOSÉ, COMUNA DE LONGAVÌ, PERIODO 

2021-2022

1. OBRAS 1506-1-lr21 En Ejecución Propuesta 

pública             

19-feb-21 06-abr-21 29-abr-21 29-abr-21 30-abr-21 04-may-22 LINARES LINARES Sin Reajuste 51.033 40.252 76.023.973 9 CARLA ARAYA 

LIMITADA

0 22.914 0 0 0 0 0 0 0 0 9.483 0 0 13.431 17.338 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

del Maule LINARES LINARES del Maule PROYECTOS 40005310-0 CONSERVACION MANEJO Y 

CONTROL EMBALSE ANCOA, 

LINARES

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 324175 MANTENCIÓN DE LÍNEA ELÉCTRICA DE 

MEDIA TENSIÓN PARA EL EMBALSE 

ANCOA 2020-2021

1. OBRAS En Ejecución Trato directo                 01-dic-20 01-dic-20 23-dic-20 23-dic-20 01-ene-20 31-dic-21 LINARES LINARES Sin Reajuste 31.718 31.718 96.884.450 4 LUZ LINARES S.A. 14.131 17.587 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17.587 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

del Maule LINARES LINARES del Maule PROYECTOS 40005310-0 CONSERVACION MANEJO Y 

CONTROL EMBALSE ANCOA, 

LINARES

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 325551 PRORROGA Servicio de Seguimiento y 

Mantención Reforestaciones Embalse 

Ancoa, Comuna de Linares, Periodo 2019-

2020.

1. OBRAS En Ejecución Trato directo                 01-nov-20 01-dic-20 27-ago-20 27-ago-20 26-ago-20 13-abr-21 LINARES LINARES Sin Reajuste 50.000 50.000 10.398.620 6 SAUL MOLINA 

FIGUEROA

0 50.000 0 0 22.000 0 28.000 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

del Maule LINARES LINARES del Maule PROYECTOS 40005310-0 CONSERVACION MANEJO Y 

CONTROL EMBALSE ANCOA, 

LINARES

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 325552 PRORROGA Servicio Seguimiento y 

Mantención Reforestación Predio General 

José Maria Bari, Periodo 2019-2020

1. OBRAS Terminado Trato directo                 01-dic-20 01-dic-20 27-ago-20 27-ago-20 26-ago-20 24-ene-21 LINARES LINARES Sin Reajuste 49.692 49.692 77.898.200 5 SOCIEDAD DE 

SERVICIOS EL 

ROBLE LIMITADA

0 49.692 0 0 26.492 0 23.200 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

del Maule LINARES LINARES del Maule PROYECTOS 40005310-0 CONSERVACION MANEJO Y 

CONTROL EMBALSE ANCOA, 

LINARES

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 325554 PRORROGA SERVICIO SEGUIMIENTO Y 

MANTENCIÓN REFORESTACION 13 HA, 

SECTOR SAN JOSÉ, COMUNA DE 

L0NGAVÍ, PERIODO 2019 - 2020

1. OBRAS En Ejecución Trato directo                 01-dic-20 01-dic-20 05-nov-20 05-nov-20 01-dic-20 01-may-21 LINARES LINARES Sin Reajuste 23.000 23.000 10.398.620 6 SAUL MOLINA 

FIGUEROA

0 23.000 0 0 14.000 0 9.000 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

del Maule LINARES LINARES del Maule PROYECTOS 40005310-0 CONSERVACION MANEJO Y 

CONTROL EMBALSE ANCOA, 

LINARES

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 342766 ADECUACIÓN SISTEMA DE DISIPACIÓN 

DE ENERGÍA, EMBALSE ANCOA, REGIÓN 

DEL MAULE, SEGUNDO LLAMADO

1. OBRAS 975-121-O121 En Adjudicación Propuesta 

pública             

16-ago-21 16-sept-21 02-ene-00 02-ene-00 22-oct-21 19-jun-22 Sin Reajuste 2.790.112 2.790.112 0 0 0 100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100.000 3.491.559 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

del Maule TALCA EMPEDRADO del Maule PROYECTOS 40005316-0 CONSERVACION MANEJO Y 

CONTROL EMBALSE 

EMPEDRADO, TALCA

EJECUCION CONSULTORÍAS Maule 290189 Servicio de Control Gestión y Vigilancia 

Sistema de Riego Embalse Empedrado, 

Región del Maule, 2019-2021

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

975-39-LR19 En Ejecución Propuesta 

pública             

18-oct-19 18-oct-19 05-dic-19 05-dic-19 17-oct-19 12-sept-21 TALCA EMPEDRADO Otros 450.000 488.592 87.930.900 K CYD INGENIERIA 

LTDA.

294.840 193.752 0 37.206 19.656 21.762 5.616 37.206 21.060 21.762 21.762 7.722 0 0 0 Asesoría y 

Consultoría de 

Gestión de 

Proyectos
Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

del Maule TALCA EMPEDRADO del Maule PROYECTOS 40005316-0 CONSERVACION MANEJO Y 

CONTROL EMBALSE 

EMPEDRADO, TALCA

EJECUCION CONSULTORÍAS Maule 307432 Seguimiento Ambiental Embalse 

Empedrado -2020-2021

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

En Ejecución Trato directo                 01-dic-19 01-dic-19 27-dic-19 27-dic-19 21-feb-20 14-ago-21 TALCA EMPEDRADO Sin Reajuste 98.400 98.400 76.149.064 8 SOLUCIONES 

AMBIENTALES 

YERKO DEVCIC 

E.I.R.L.

43.880 54.520 0 0 0 21.480 10.870 0 10.870 0 0 11.300 0 0 0 Asesoría y 

Consultoría de 

Gestión de 

Proyectos
Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

del Maule TALCA EMPEDRADO del Maule PROYECTOS 40005316-0 CONSERVACION MANEJO Y 

CONTROL EMBALSE 

EMPEDRADO, TALCA

EJECUCION CONSULTORÍAS Maule 307436 Servicios Ambientales de Monitoreo de 

Variables Limnológicas  Embalse 

Empedrado  2020 - 2021

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

En Ejecución Trato directo                 01-dic-19 01-dic-19 27-dic-19 27-dic-19 21-feb-20 18-sept-21 TALCA EMPEDRADO Sin Reajuste 51.000 51.000 5.544.355 6 CRISTIAN ANDRADE 

MADRID

25.500 25.500 0 0 8.500 0 0 8.500 0 0 0 8.500 0 0 0 Asesoría y 

Consultoría de 

Gestión de 

Proyectos
Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

del Maule TALCA EMPEDRADO del Maule PROYECTOS 40005316-0 CONSERVACION MANEJO Y 

CONTROL EMBALSE 

EMPEDRADO, TALCA

EJECUCION CONSULTORÍAS Maule 333188 SERVICIO SEGUIMIENTO AMBIENTAL 

EMBALS EMPEDRADO PERIODO 2021 - 

2022

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

1506-23 LQ21 En Ejecución Propuesta 

pública             

30-jun-21 20-jul-21 01-sept-21 01-sept-21 02-sept-21 31-mar-23 TALCA EMPEDRADO Sin Reajuste 101.956 86.200 76.149.064 8 SOLUCIONES 

AMBIENTALES 

YERKO DEVCIC 

E.I.R.L.

0 12.397 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.397 73.803 Asesoría y 

Consultoría de 

Gestión de 

Proyectos
Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

del Maule TALCA EMPEDRADO del Maule PROYECTOS 40005316-0 CONSERVACION MANEJO Y 

CONTROL EMBALSE 

EMPEDRADO, TALCA

EJECUCION CONSULTORÍAS Maule 334447 Servicio de Control, Gestión y Vigilancia 

Embalse Empedrado, Región del Maule 

2021-2023

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

975-53-LR21 En Ejecución Propuesta 

pública             

02-jun-21 12-jul-21 10-sept-21 10-sept-21 11-sept-21 05-mar-23 TALCA EMPEDRADO Sin Reajuste 400.000 371.709 87.930.900 K CYD INGENIERIA 

LTDA.

0 55.068 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34.418 20.651 316.641 Asesoría y 

Consultoría de 

Gestión de 

Proyectos
Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

del Maule TALCA EMPEDRADO del Maule PROYECTOS 40005316-0 CONSERVACION MANEJO Y 

CONTROL EMBALSE 

EMPEDRADO, TALCA

EJECUCION CONSULTORÍAS Maule 343851 SERVICIO  AMBIENTAL DE MONITOREO 

DE VARIABLES LIMNOLÓGICAS, 

EMBALSE EMPEDRADO PERIODO 2021-

2023

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

1506-40-LP21 Adjudicado                                                                                          Propuesta 

pública             

11-ago-21 31-ago-21 02-ene-00 02-ene-00 30-sept-21 28-abr-23 Sin Reajuste 58.820 58.820 0 0 0 19.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19.000 39.820 Asesoría y 

Consultoría de 

Gestión de 

Proyectos
Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

del Maule TALCA EMPEDRADO del Maule PROYECTOS 40005316-0 CONSERVACION MANEJO Y 

CONTROL EMBALSE 

EMPEDRADO, TALCA

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 306640 Servicio de Seguimiento y Mantención 

Reforestación Aeródromo El Boldo y Resto 

Dunas Fiscales, Periodo 2020-2021

1. OBRAS 1506-12-lp19 Terminado Trato directo                 01-nov-19 01-nov-19 30-dic-19 30-dic-19 12-ene-20 17-mar-21 CAUQUENES CAUQUENES Sin Reajuste 135.159 135.159 99.537.640 7 TRIPAN S.A. 117.228 17.932 0 0 0 17.932 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

del Maule TALCA EMPEDRADO del Maule PROYECTOS 40005316-0 CONSERVACION MANEJO Y 

CONTROL EMBALSE 

EMPEDRADO, TALCA

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 320173 Servicio de Seguimiento y Mantención 

Reforestación Embalse Empedrado,

 Comuna de Empedrado, periodo 2020-

2021

1. OBRAS 1506-21-le20 En Ejecución Propuesta 

pública             

10-dic-20 29-dic-20 31-dic-20 31-dic-20 31-dic-20 27-oct-21 TALCA EMPEDRADO Sin Reajuste 45.580 44.670 99.537.640 7 TRIPAN S.A. 0 44.670 0 0 0 11.481 0 0 0 0 15.102 0 0 18.087 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

del Maule TALCA EMPEDRADO del Maule PROYECTOS 40005316-0 CONSERVACION MANEJO Y 

CONTROL EMBALSE 

EMPEDRADO, TALCA

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 320522 Servicio de Seguimiento y Mantención 

Reforestación Aeródromo El Boldo y Resto 

Dunas Fiscales, Periodo 2021-2022

1. OBRAS 1506-2-lp21 En Ejecución Propuesta 

pública             

19-mar-21 09-abr-21 29-abr-21 29-abr-21 30-abr-21 25-abr-22 CAUQUENES CAUQUENES Sin Reajuste 98.126 93.990 99.537.640 7 TRIPAN S.A. 0 57.947 0 0 0 0 0 3.908 0 17.107 0 17.107 0 19.824 36.044 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

del Maule INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 40022429-0 CONSERVACION 

INFRAESTRUCTURA DE RIEGO 

REGION DEL MAULE

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 268378 públicciones DPR 2020 -2022 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-17 31-dic-17 Sin Reajuste 0 6.000 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150 0

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

del Maule INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Maule PROYECTOS 40022429-0 CONSERVACION 

INFRAESTRUCTURA DE RIEGO 

REGION DEL MAULE

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 333911 Servicio de Catastro y Levantamiento 

Topográfico Sistema de Riego Canal 

Pencahue comunas de Talca y Pencahue 

Región del Maule

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

975-4-lq21 En Ejecución Propuesta 

pública             

29-ene-21 15-mar-21 29-abr-21 29-abr-21 30-abr-21 17-oct-21 TALCA PENCAHUE Sin Reajuste 225.000 240.000 76.112.110 3 MINERA Y 

CONSTRUCTORA RIO 

GRANDE LTDA.

0 240.000 0 0 0 0 0 12.180 35.320 57.720 20.770 30.000 50.080 33.930 0 Asesoría y 

Consultoría de 

Gestión de 

Proyectos
Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

del Maule INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Maule PROYECTOS 40022429-0 CONSERVACION 

INFRAESTRUCTURA DE RIEGO 

REGION DEL MAULE

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 343251 Estudio de Conservación Puente Sifón 

Loncomilla Canal Melozal

2. ESTUDIOS Por Licitar Sin Información               01-oct-21 01-nov-21 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-21 01-may-22 Sin Reajuste 0 250.000 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 349.999 Diseño de 

Ingenieria

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

del Maule INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Maule PROYECTOS 40034312-0 CONSERVACION OBRAS 

PALIATIVAS Y TEMPORALES 

REGION DEL MAULE

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 343537 Estudio de identificación de sitios para 

pozos Región del Maule

2. ESTUDIOS Por Licitar Sin Información               01-feb-22 01-mar-22 02-ene-00 02-ene-00 01-abr-22 01-dic-22 Sin Reajuste 0 100.000 0 0 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 99.999 Diseño de 

Ingenieria

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

del Maule INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Maule PROYECTOS 40034312-0 CONSERVACION OBRAS 

PALIATIVAS Y TEMPORALES 

REGION DEL MAULE

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 329863 Obras de emergencia Perforación y 

explotación de 4 pozo conectado a canal, 

cuenca del río Teno

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-oct-21 01-oct-21 02-ene-00 02-ene-00 01-nov-21 01-may-22 Sin Reajuste 0 2.800.000 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2.799.999 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

del Maule INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Maule PROYECTOS 40034312-0 CONSERVACION OBRAS 

PALIATIVAS Y TEMPORALES 

REGION DEL MAULE

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 343090 ENCAUZAMIENTOS MAULE 1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-sept-21 01-sept-21 02-ene-00 02-ene-00 01-oct-21 01-abr-22 Sin Reajuste 0 750.000 0 0 0 750.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 750.000 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de Ñuble DIGUILLÍN CHILLAN Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 30068336-0 CONSTRUCCIÓN OBRAS DE 

MEJORAMIENTO CANAL DE LA 

LUZ EN CHILLÁN

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 316527 públicCIONES 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-20 31-dic-20 Sin Reajuste 0 3.866 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

67 147 0 0 0 98 49 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de Ñuble DIGUILLÍN CHILLAN de Ñuble PROYECTOS 30068336-0 CONSTRUCCIÓN OBRAS DE 

MEJORAMIENTO CANAL DE LA 

LUZ EN CHILLÁN

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 308011 AI-CLL-03 Asesoría A LA INSPECCIÓN 

FISCAL PARA EL CONTRATO  CO-CLL-03 

MEJORAMIENTO CANAL DEFENSA SUR Y 

CANAL DEFENSA NORTE, ETAPA 3, 

COMUNA DE CHILLÁN, REGIÓN DE 

ÑUBLE

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

975-1-LR En Ejecución Propuesta 

pública             

12-jun-20 31-jul-20 11-sept-20 11-sept-20 11-sept-20 11-jul-22 DIGUILLÍN CHILLAN Sin Reajuste 645.657 571.190 82.292.700 9 RFA INGENIEROS 

LTDA

69.701 300.000 0 37.263 25.494 26.496 26.915 29.044 24.063 25.554 23.914 26.443 25.000 29.814 531.489 Asesoría de 

Inspección 

Fiscal

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de Ñuble DIGUILLÍN CHILLAN de Ñuble PROYECTOS 30068336-0 CONSTRUCCIÓN OBRAS DE 

MEJORAMIENTO CANAL DE LA 

LUZ EN CHILLÁN

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 325613 AI-CLL-02.1 ASESORÍA A LA INSPECCIÓN 

FISCAL, MEJORAMIENTO ESTERO LAS 

TOSCAS, ETAPA 2 SISTEMA DE AALL 

CANAL DE LA LUZ, CHILLÁN, ÑUBLE

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

975-66-O120 En Ejecución Propuesta 

pública             

11-dic-20 09-feb-21 07-abr-21 19-abr-21 19-abr-21 19-dic-22 DIGUILLÍN CHILLAN Sin Reajuste 572.314 557.460 77.375.197 8 CONSORCIO 

INGENIERIA 

HEXACON AICLL 

LIMITADA

0 179.353 0 0 0 0 0 0 37.736 34.827 26.790 26.000 27.000 27.000 378.107 Asesoría de 

Inspección 

Fiscal

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de Ñuble DIGUILLÍN CHILLAN de Ñuble PROYECTOS 30068336-0 CONSTRUCCIÓN OBRAS DE 

MEJORAMIENTO CANAL DE LA 

LUZ EN CHILLÁN

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 327747 AI-CLL-04 ASESORÍA A LA INSPECCIÓN 

FISCAL CONSTRUCCIÓN DUCTO HUAPE, 

SISTEMA DE AALL CANAL DE LA LUZ, 

CHILLÁN, ÑUBLE

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

975-97-O120 En Ejecución Propuesta 

pública             

31-dic-20 11-mar-21 26-abr-21 26-abr-21 26-abr-21 26-jun-22 DIGUILLÍN CHILLAN Sin Reajuste 400.619 396.867 78.929.230 2 SIGA INGENIERIA Y 

CONSULTORIA S.A.

0 182.000 0 0 0 0 0 0 24.202 26.527 26.613 26.000 26.658 52.000 214.867 Asesoría de 

Inspección 

Fiscal

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de Ñuble DIGUILLÍN CHILLAN Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 30068336-0 CONSTRUCCIÓN OBRAS DE 

MEJORAMIENTO CANAL DE LA 

LUZ EN CHILLÁN

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 333314 PAGO públicCIONES EXPROPIACIONES 

DIRECCION DE OBRAS HIDRÁULICAS - 

DOH

5. 

EXPROPIACIONES

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 6.000 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.855 0 0 0 0 1.151 20 119 65 100 100 100 200 0

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de Ñuble DIGUILLÍN CHILLAN Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30068336-0 CONSTRUCCIÓN OBRAS DE 

MEJORAMIENTO CANAL DE LA 

LUZ EN CHILLÁN

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 335918 Global Modificatoria ID5-MOD01 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 35.000.000 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 18.272 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16.505 1.767 0

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de Ñuble DIGUILLÍN CHILLAN Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30068336-0 CONSTRUCCIÓN OBRAS DE 

MEJORAMIENTO CANAL DE LA 

LUZ EN CHILLÁN

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 343855 VASQUEZ LEAL MARCELINA DEL CARM 

rol 97-181

5. 

EXPROPIACIONES

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-21 28-oct-21 Sin Reajuste 16.535 16.535 8 6 Varios Expropiados 0 16.535 0 0 0 0 0 0 0 16.535 0 0 0 0 0

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de Ñuble DIGUILLÍN CHILLAN de Ñuble PROYECTOS 30068336-0 CONSTRUCCIÓN OBRAS DE 

MEJORAMIENTO CANAL DE LA 

LUZ EN CHILLÁN

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 308008 CO-CLL-03- MEJORAMIENTO CANAL 

DEFENSA SUR Y CANAL DEFENSA NORTE, 

ETAPA 3, COMUNA DE CHILLÁN, REGIÓN 

DE ÑUBLE

1. OBRAS 975-2-O120 En Ejecución Propuesta 

pública             

28-abr-20 08-jul-20 11-ago-20 28-ago-20 28-ago-20 19-jun-22 DIGUILLÍN CHILLAN Indice de 

Precios al 

Consumidor

6.897.424 5.750.521 99.589.100 K BRUNDL 

CONSTRUCCIONES 

S.A.

1.741.937 4.829.015 0 999.995 851.690 670.963 702.573 308.709 163.982 0 806.749 324.354 0 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de Ñuble DIGUILLÍN CHILLAN de Ñuble PROYECTOS 30068336-0 CONSTRUCCIÓN OBRAS DE 

MEJORAMIENTO CANAL DE LA 

LUZ EN CHILLÁN

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 325612 CO-CLL-2.1 MEJORAMIENTO ESTERO LAS 

TOSCAS, SISTEMA DE AALL CANAL DE LA 

LUZ, ETAPA 2, CHILLÁN, ÑUBLE

1. OBRAS 975-65-O120 En Ejecución Propuesta 

pública             

11-dic-20 04-feb-21 23-feb-21 14-abr-21 14-abr-21 05-dic-22 DIGUILLÍN CHILLAN Indice de 

Precios al 

Consumidor

6.742.037 6.422.755 77.667.880 5 BOZIC INGENIERIA 

Y CONSTRUCCION 

LTDA

0 1.438.593 0 0 0 0 0 324.391 208.230 248.546 153.725 160.897 154.620 188.184 4.992.838 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de Ñuble DIGUILLÍN CHILLAN de Ñuble PROYECTOS 30068336-0 CONSTRUCCIÓN OBRAS DE 

MEJORAMIENTO CANAL DE LA 

LUZ EN CHILLÁN

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 327745 CONSTRUCCIÓN DUCTO HUAPE, 

SISTEMA DE AALL CANAL DE LA LUZ, 

ETAPA 4, CHILLÁN, ÑUBLE.

1. OBRAS 975-96-O120 En Ejecución Propuesta 

pública             

31-dic-20 01-mar-21 30-mar-21 20-abr-21 20-abr-21 14-jun-22 DIGUILLÍN CHILLAN Indice de 

Precios al 

Consumidor

2.370.894 2.649.653 76.060.010 5 CONSTRUCTORA 

ATACAGUA S.A.

0 564.070 0 0 0 0 0 0 308.269 0 97.506 24.509 70.000 63.787 2.341.524 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de Ñuble DIGUILLÍN BULNES, EL 

CARMEN, PEMUCO, 

SAN IGNACIO, 

YUNGAY

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30121996-0 CONSERVACIÓN Y MANTENCIÓN 

SISTEMA DE REGADÍO LAJA 

DIGUILLÍN 

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 339024 Pago de públicciones 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 71 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 71 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 71 0 0

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de Ñuble DIGUILLÍN BULNES, EL 

CARMEN, PEMUCO, 

SAN IGNACIO, 

YUNGAY

de Ñuble PROYECTOS 30121996-0 CONSERVACIÓN Y MANTENCIÓN 

SISTEMA DE REGADÍO LAJA 

DIGUILLÍN 

EJECUCION CONSULTORÍAS Bio Bío 248622 Consultoría de Explotación Proyecto Laja 

Diguillín Temporadas de Riego 2016 - 

2017 y 2017 - 2018

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

1507 - 25 - 

LR16

Terminado Propuesta 

pública             

01-jul-16 22-sept-16 04-oct-16 02-nov-16 02-nov-16 01-ene-19 DIGUILLÍN SAN IGNACIO Sin Reajuste 704.761 1.046.388 96.768.800 2 CYGSA CHILE S.A. 1.042.897 140.937 0 0 0 0 0 0 0 0 137.445 0 3.491 0 0 Asesoría y 

Consultoría de 

Gestión 

Administrativa
Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de Ñuble DIGUILLÍN BULNES, EL 

CARMEN, PEMUCO, 

SAN IGNACIO, 

YUNGAY

de Ñuble PROYECTOS 30121996-0 CONSERVACIÓN Y MANTENCIÓN 

SISTEMA DE REGADÍO LAJA 

DIGUILLÍN 

EJECUCION CONSULTORÍAS Ñuble 304852 Consultoria de Explotación proyecto Laja-

Diguillin Región de Ñuble temporada riego 

2019-2020

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

1063487-18-

O119

Terminado Propuesta 

pública             

14-oct-19 25-nov-19 28-may-20 28-may-20 01-jun-20 02-jun-21 DIGUILLÍN SAN IGNACIO Sin Reajuste 464.260 487.228 59.169.360 3 TECNICA Y 

PROYECTOS S.A. 

AGENCIA EN CHILE

247.049 240.178 0 0 119.313 41.166 40.154 38.735 0 0 0 0 0 810 0 Asesoría de 

Inspección 

Fiscal

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de Ñuble DIGUILLÍN BULNES, EL 

CARMEN, PEMUCO, 

SAN IGNACIO, 

YUNGAY

de Ñuble PROYECTOS 30121996-0 CONSERVACIÓN Y MANTENCIÓN 

SISTEMA DE REGADÍO LAJA 

DIGUILLÍN 

EJECUCION CONSULTORÍAS Bio Bío 307655 Consultoría de explotación proyecto Laja - 

Diguillín período 16 de abril al 30 de 

noviembre de 2019

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

Terminado Trato directo                 01-oct-19 01-oct-19 13-nov-19 13-nov-19 16-abr-19 16-feb-20 DIGUILLÍN SAN IGNACIO Sin Reajuste 278.780 374.359 96.768.800 2 CYGSA CHILE S.A. 0 37.914 0 0 0 0 0 0 0 0 37.914 0 0 0 0 Asesoría y 

Consultoría de 

Gestión de 

Proyectos
Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de Ñuble DIGUILLÍN BULNES, EL 

CARMEN, PEMUCO, 

SAN IGNACIO, 

YUNGAY

de Ñuble PROYECTOS 30121996-0 CONSERVACIÓN Y MANTENCIÓN 

SISTEMA DE REGADÍO LAJA 

DIGUILLÍN 

EJECUCION CONSULTORÍAS Ñuble 328601 "CONSULTORIA DE EXPLOTACIÓN 

PROYECTO LAJA DIGUILLÍN TEMPORADA 

DE RIEGO 2021-2022"

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

1063487-2-

O121

En Ejecución Propuesta 

pública             

01-abr-21 14-may-21 26-may-21 01-jun-21 02-jun-21 03-jun-22 DIGUILLÍN SAN IGNACIO Sin Reajuste 579.934 608.931 59.169.360 3 TECNICA Y 

PROYECTOS S.A. 

AGENCIA EN CHILE

0 290.001 0 0 0 0 0 0 48.392 48.653 48.500 48.500 48.608 47.348 318.930 Asesoría y 

Consultoría de 

Gestión de 

Proyectos
Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de Ñuble DIGUILLÍN, PUNILLA CHILLAN, PINTO, 

COIHUECO

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30125282-0 CONSTRUCCION EMBALSE DE 

RIEGO EN RÍO CHILLÁN RIO 

CHILLAN

FACTIBILIDAD GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 268378 públicciones DPR 2020 -2022 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-17 31-dic-17 Sin Reajuste 0 6.000 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37 0

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de Ñuble DIGUILLÍN, PUNILLA CHILLAN, PINTO, 

COIHUECO

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 30125282-0 CONSTRUCCION EMBALSE DE 

RIEGO EN RÍO CHILLÁN RIO 

CHILLAN

FACTIBILIDAD GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 316527 públicCIONES 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-20 31-dic-20 Sin Reajuste 0 3.866 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 63 0 0 0 0 0 63 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de Ñuble DIGUILLÍN, PUNILLA CHILLAN, PINTO, 

COIHUECO

de Ñuble PROYECTOS 30125282-0 CONSTRUCCION EMBALSE DE 

RIEGO EN RÍO CHILLÁN RIO 

CHILLAN

FACTIBILIDAD CONSULTORÍAS Nivel Central 330271 Estudio de Factibilidad Embalse Chillán 

Comuna de Pinto Región de Ñuble

2. ESTUDIOS 975-10-O121 Adjudicado                                                                                          Propuesta 

pública             

27-abr-21 22-jun-21 02-ene-00 02-ene-00 20-ago-21 09-sept-23 DIGUILLÍN CHILLAN Sin Reajuste 4.038.489 3.676.551 79.527.880 K MIGUEL 

NENADOVICH Y CIA. 

LTDA.

0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3.676.550 Estudio de 

Factibilidad

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de Ñuble DIGUILLÍN, PUNILLA CHILLAN, PINTO, 

COIHUECO

de Ñuble PROYECTOS 30125282-0 CONSTRUCCION EMBALSE DE 

RIEGO EN RÍO CHILLÁN RIO 

CHILLAN

FACTIBILIDAD CONSULTORÍAS Nivel Central 330273 Asesoría de Proyecto para la Revisión de 

Factibilidad del Embalse Chillán Región del 

Ñuble

2. ESTUDIOS Por Licitar Sin Información               01-oct-21 01-nov-21 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-21 01-feb-24 DIGUILLÍN CHILLAN Sin Reajuste 0 500.000 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 556.749 Estudio de 

Factibilidad

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de Ñuble DIGUILLÍN EL CARMEN Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30190522-0 CONSTRUCCIÓN SISTEMA 

REGADIO EMBALSE ZAPALLAR, 

RÍO DIGUILLÍN, ÑUBLE

DISEÑO GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 331441 públicciones DCR 2021 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 1.000 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de Ñuble DIGUILLÍN EL CARMEN de Ñuble PROYECTOS 30190522-0 CONSTRUCCIÓN SISTEMA 

REGADIO EMBALSE ZAPALLAR, 

RÍO DIGUILLÍN, ÑUBLE

DISEÑO CONSULTORÍAS Bio Bío 261832 Estudios Actualización y 

Complementación Diseño Embalse 

Zapallar Región del Bio Bio

2. ESTUDIOS 1507 - 32 - 

LR16

En Ejecución Propuesta 

pública             

19-oct-16 07-mar-17 17-mar-17 03-may-17 03-may-17 18-ene-19 DIGUILLÍN SAN IGNACIO Sin Reajuste 1.684.591 1.774.364 76.772.135 8 CONSORCIO MN 

INGENIEROS 

LIMITADA LEN& 

ASOCIADOS

1.144.331 891.442 0 0 0 0 0 0 0 0 891.442 0 0 0 0 Diseño de 

Ingenieria

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de Ñuble DIGUILLÍN EL CARMEN de Ñuble PROYECTOS 30190522-0 CONSTRUCCIÓN SISTEMA 

REGADIO EMBALSE ZAPALLAR, 

RÍO DIGUILLÍN, ÑUBLE

DISEÑO CONSULTORÍAS Nivel Central 298327 Servicio de Apoyo a la Unidad de Medio 

Ambiente DOH para dar respuesta a 

observaciones de servicios con 

competencia ambiental

2. ESTUDIOS En Ejecución Trato directo                 01-dic-19 01-dic-19 14-oct-20 14-oct-20 31-dic-19 23-dic-21 DIGUILLÍN EL CARMEN, 

PINTO

Sin Reajuste 483.184 502.866 76.392.849 7 GESTION 

AMBIENTAL 

ESTRATEGICA 

CONSULTORES 

LIMITADA

368.082 60.724 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60.724 119.366 Estudio de 

Factibilidad

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de Ñuble DIGUILLÍN EL CARMEN de Ñuble PROYECTOS 30190522-0 CONSTRUCCIÓN SISTEMA 

REGADIO EMBALSE ZAPALLAR, 

RÍO DIGUILLÍN, ÑUBLE

DISEÑO CONSULTORÍAS Nivel Central 319354 SERVICIO PARA EL DESARROLLO DE 

ACTIVIDADES DEL PLAN DE 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN 

PROYECTO EMBALSE ZAPALLAR

2. ESTUDIOS 975-34-LQ20 En Ejecución Propuesta 

pública             

30-sept-20 19-oct-20 30-dic-20 30-dic-20 31-dic-20 27-sept-21 DIGUILLÍN EL CARMEN Sin Reajuste 165.327 149.460 78.418.590 7 CCP INGENIERIA 

S.A.

0 155.328 0 0 0 0 0 0 58.584 0 56.340 33.480 6.924 0 0 Estudio de 

Factibilidad

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de Ñuble DIGUILLÍN EL CARMEN de Ñuble PROYECTOS 30190522-0 CONSTRUCCIÓN SISTEMA 

REGADIO EMBALSE ZAPALLAR, 

RÍO DIGUILLÍN, ÑUBLE

DISEÑO CONSULTORÍAS Nivel Central 321577 Estudio de Impacto Ambiental Canales de 

riego Embalse Zapallar

2. ESTUDIOS 975-103-O120 En Ejecución Propuesta 

pública             

30-dic-20 01-abr-21 18-ago-21 18-ago-21 18-ago-21 31-dic-22 DIGUILLÍN EL CARMEN, 

SAN IGNACIO

Sin Reajuste 192.652 159.307 76.263.385 K AP ECOLOGY SPA 0 111.515 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47.792 63.723 47.792 Estudio de 

Impacto 

Ambiental
Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de Ñuble DIGUILLÍN EL CARMEN de Ñuble PROYECTOS 30190522-0 CONSTRUCCIÓN SISTEMA 

REGADIO EMBALSE ZAPALLAR, 

RÍO DIGUILLÍN, ÑUBLE

DISEÑO CONSULTORÍAS Nivel Central 322014 Determinación de Regla de Operacional 

para Embalse Zapallar, Región del Ñuble

2. ESTUDIOS Terminado Trato directo                 01-oct-20 01-oct-20 26-nov-20 26-nov-20 26-nov-20 09-feb-21 DIGUILLÍN CHILLAN Sin Reajuste 45.000 29.417 60.910.000 1 UNIVERSIDAD DE 

CHILE

15.000 14.417 0 0 0 0 14.417 0 0 0 0 0 0 0 0 Estudio de 

Factibilidad

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de Ñuble DIGUILLÍN EL CARMEN de Ñuble PROYECTOS 30190522-0 CONSTRUCCIÓN SISTEMA 

REGADIO EMBALSE ZAPALLAR, 

RÍO DIGUILLÍN, ÑUBLE

DISEÑO CONSULTORÍAS Nivel Central 326211 Asesoría de Apoyo de Ingeniería para 

tramitación Ambiental de Proyecto 

Embalse Zapallar

2. ESTUDIOS 975-80-O120 En Ejecución Propuesta 

pública             

14-dic-20 28-dic-20 31-dic-20 31-dic-20 31-dic-20 28-ago-21 DIGUILLÍN EL CARMEN Sin Reajuste 215.000 182.928 79.527.880 K MIGUEL 

NENADOVICH Y CIA. 

LTDA.

0 182.928 0 0 0 0 50.695 10.268 33.823 0 12.189 0 0 75.952 0 Diseño de 

Ingenieria

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de Ñuble DIGUILLÍN EL CARMEN de Ñuble PROYECTOS 30190522-0 CONSTRUCCIÓN SISTEMA 

REGADIO EMBALSE ZAPALLAR, 

RÍO DIGUILLÍN, ÑUBLE

DISEÑO CONSULTORÍAS Nivel Central 326812 Prestación de Servicio Línea de Base 

Canales Zapallar

2. ESTUDIOS 975-88-LQ20 Terminado Propuesta 

pública             

15-dic-20 28-dic-20 24-may-21 24-may-21 15-ene-21 15-ago-21 DIGUILLÍN SAN IGNACIO Sin Reajuste 150.375 127.660 76.149.064 8 SOLUCIONES 

AMBIENTALES 

YERKO DEVCIC 

E.I.R.L.

0 109.070 0 0 0 0 0 12.350 0 0 0 96.720 0 0 0 Estudio de 

Impacto 

Ambiental

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de Ñuble DIGUILLÍN EL CARMEN de Ñuble PROYECTOS 30190522-0 CONSTRUCCIÓN SISTEMA 

REGADIO EMBALSE ZAPALLAR, 

RÍO DIGUILLÍN, ÑUBLE

DISEÑO CONSULTORÍAS Nivel Central 328603 Asesoría de ingeniería para apoyo EIA de 

Canales Embalse Zapallar

2. ESTUDIOS Por Licitar Sin Información               01-dic-21 01-dic-21 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-21 01-dic-22 DIGUILLÍN CHILLAN Sin Reajuste 0 250.000 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 378.372 Estudio de 

Factibilidad

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de Ñuble DIGUILLÍN EL CARMEN de Ñuble PROYECTOS 30190522-0 CONSTRUCCIÓN SISTEMA 

REGADIO EMBALSE ZAPALLAR, 

RÍO DIGUILLÍN, ÑUBLE

DISEÑO CONSULTORÍAS Nivel Central 329858 Prestación de Apoyo Experto para UPAC-

AI del Plan de Participación Ciudadana 

Proyecto Embalse Zapallar Región Ñuble

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

975-94-LE20 En Ejecución Propuesta 

pública             

17-dic-20 23-dic-20 16-jun-21 16-jun-21 19-ene-21 06-oct-21 DIGUILLÍN EL CARMEN, 

SAN IGNACIO

Sin Reajuste 40.000 34.148 12.658.843 7 SANDRA EDITH 

BUSTOS GUTIERREZ

0 39.941 0 0 0 0 0 0 10.581 0 18.445 9.043 1.873 0 0 Asesoría de 

Inspección 

Fiscal

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de Ñuble DIGUILLÍN EL CARMEN de Ñuble PROYECTOS 30190522-0 CONSTRUCCIÓN SISTEMA 

REGADIO EMBALSE ZAPALLAR, 

RÍO DIGUILLÍN, ÑUBLE

DISEÑO CONSULTORÍAS Nivel Central 335445 SERVICIO DE LEVANTAMIENTO DE EAC 

DE LOS CANALES DE RIEGO DEL 

EMBALSE ZAPALLAR, REGIÓN DE ÑUBLE

2. ESTUDIOS Terminado Trato directo                 01-feb-21 01-feb-21 23-jun-21 23-jun-21 03-feb-21 11-jun-21 Sin Reajuste 14.750 14.750 76.149.064 8 SOLUCIONES 

AMBIENTALES 

YERKO DEVCIC 

E.I.R.L.

0 14.750 0 0 0 0 0 1.196 0 13.554 0 0 0 0 0 Estudio de 

Impacto 

Ambiental

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de Ñuble DIGUILLÍN EL CARMEN de Ñuble PROYECTOS 30190522-0 CONSTRUCCIÓN SISTEMA 

REGADIO EMBALSE ZAPALLAR, 

RÍO DIGUILLÍN, ÑUBLE

DISEÑO CONSULTORÍAS Nivel Central 336403 Trabajos de Replanteo Complementarios 

para Proyecto Embalse Zapallar, Región 

del Ñuble

2. ESTUDIOS Por Licitar Sin Información               01-feb-22 01-mar-22 02-ene-00 02-ene-00 01-abr-22 01-dic-22 Sin Reajuste 0 710.374 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 710.373 Diseño de 

Ingenieria

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de Ñuble DIGUILLÍN, PUNILLA QUILLON, SAN 

CARLOS, COIHUECO

de Ñuble PROYECTOS 40002515-0 CONSERVACION OBRAS DE 

RIEGO FISCALES REGION DE 

ÑUBLE 2019 - 2023

EJECUCION CONSULTORÍAS Ñuble 334452 ¿SERVICIO DE LEVANTAMIENTO 

CARTOGRÁFICO LIDAR, BATIMETRÍA Y 

TOPOGRAFÍA EN EL EMBALSE 

COIHUECO¿

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

1063487-5-

LP21

En Ejecución Propuesta 

pública             

01-abr-21 06-may-21 12-may-21 12-may-21 13-may-21 11-ago-21 Sin Reajuste 80.000 71.990 76.030.152 3 BORDEMAR 

INGENIERIA SPA

0 71.990 0 0 0 0 0 20.358 32.222 19.411 0 0 0 0 0 Asesoría de 

Inspección 

Fiscal



Informe mensual de Iniciativas de Inversión programadas y en ejecución MOP año 2021

(Montos en miles de $)

Mes: agosto 2021

Servicio Reg Proyecto Provincia Comuna Reg Contrato Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación Centro gestión
Cod 

Contrato
Nombre Contrato Clasificacion

Id 

Chilecompra
Estado

Tipo 

Contratación
F Licitación F Apertura

F Resolución 

de 

Adjudicación

F Trámite F Inicio F Término
Provincia 

Contrato

Comuna 

Contrato

Tipo 

Reajuste

Presupuesto 

oficial

Monto 

Vigente 

Contrato

Nombre 

Contratista

Inversión 

Anterior

Programado 

año
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo

TIPO DE 

GASTO
Rut Contratista

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de Ñuble DIGUILLÍN, PUNILLA QUILLON, SAN 

CARLOS, COIHUECO

de Ñuble PROYECTOS 40002515-0 CONSERVACION OBRAS DE 

RIEGO FISCALES REGION DE 

ÑUBLE 2019 - 2023

EJECUCION OBRAS CIVILES Ñuble 334455 Servicio de Conservación Revestimiento 

de canales secundarios y Mantención 

Electromecánica Bocatoma-Proyecto Laja 

Diguillin 2021

1. OBRAS 1063487-7-

LP21

En Ejecución Propuesta 

pública             

05-abr-21 11-may-21 31-may-21 31-may-21 01-jun-21 29-sept-21 DIGUILLÍN CHILLAN Sin Reajuste 90.000 89.504 76.777.935 6 SOCIEDAD 

CONSTRUCTORA 

CIVIL UP LTDA.

0 89.504 0 0 0 0 0 0 21.611 30.006 21.300 16.587 0 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de Ñuble DIGUILLÍN, PUNILLA QUILLON, SAN 

CARLOS, COIHUECO

de Ñuble PROYECTOS 40002515-0 CONSERVACION OBRAS DE 

RIEGO FISCALES REGION DE 

ÑUBLE 2019 - 2023

EJECUCION OBRAS CIVILES Ñuble 336099 Servicio conservación Infraestructura 

Proyecto Laja Diguillin

1. OBRAS 1063487-11-

LE21

En Ejecución Propuesta 

pública             

05-abr-21 11-may-21 31-may-21 31-may-21 01-jun-21 29-sept-21 Sin Reajuste 34.000 36.107 76.777.935 6 SOCIEDAD 

CONSTRUCTORA 

CIVIL UP LTDA.

0 36.107 0 0 0 0 0 0 7.197 10.303 9.910 8.697 0 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de Ñuble DIGUILLÍN, PUNILLA QUILLON, SAN 

CARLOS, COIHUECO

de Ñuble PROYECTOS 40002515-0 CONSERVACION OBRAS DE 

RIEGO FISCALES REGION DE 

ÑUBLE 2019 - 2023

EJECUCION OBRAS CIVILES Ñuble 343002 ¿MANTENCIÓN MECÁNICA PUENTES 

GRÚA,  BOCATOMAS TUCAPEL Y HUEPIL- 

PROYECTO LAJA DIGUILLÍN ¿

1. OBRAS En Ejecución Trato directo                 01-jul-21 01-jul-21 30-jul-21 31-jul-21 01-ago-21 16-ago-21 Sin Reajuste 7.044 7.044 76.777.935 6 SOCIEDAD 

CONSTRUCTORA 

CIVIL UP LTDA.

0 7.044 0 0 0 0 0 0 0 0 7.044 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de Ñuble DIGUILLÍN, PUNILLA QUILLON, SAN 

CARLOS, COIHUECO

de Ñuble PROYECTOS 40002515-0 CONSERVACION OBRAS DE 

RIEGO FISCALES REGION DE 

ÑUBLE 2019 - 2023

EJECUCION OBRAS CIVILES Ñuble 344847 SERVICIO DE MANTENCION INTEGRAL 

DE COMPUERTAS SISTEMA DE RIEGO 

CANAL COIHUECO

1. OBRAS 1063487-22-

LP21

En Licitación Propuesta 

pública             

08-sept-21 20-sept-21 02-ene-00 02-ene-00 24-sept-21 08-nov-21 Sin Reajuste 79.350 79.350 0 0 0 79.350 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 79.350 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de Ñuble DIGUILLÍN CHILLAN de Ñuble PROYECTOS 40002534-0 CONSERVACION SISTEMAS DE 

AGUAS LLUVIAS REGION DE 

ÑUBLE

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Ñuble 325446 GASTOS INHERENTE  RECUPERACION 

1CONSERVACION SISTEMA DE AGUAS 

LLUVIAS REGION DE ÑUBLE

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-20 31-dic-20 DIGUILLÍN CHILLAN Sin Reajuste 0 1.500 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 817 0 0 0 67 0 0 0 0 300 0 300 150 0

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de Ñuble DIGUILLÍN CHILLAN de Ñuble PROYECTOS 40002534-0 CONSERVACION SISTEMAS DE 

AGUAS LLUVIAS REGION DE 

ÑUBLE

EJECUCION OBRAS CIVILES Ñuble 332210 CONSERVACIÓN CANAL DEFENSA SUR, 

RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS, 

REGIÓN DE ÑUBLE 2021

1. OBRAS 1063487-1-

0121

En Ejecución Propuesta 

pública             

09-abr-21 03-may-21 06-may-21 14-jun-21 15-jun-21 11-ene-22 DIGUILLÍN CHILLAN Sin Reajuste 265.802 206.206 76.781.472 0 INGENIERIA Y 

CONSTRUCCION 

CUATRO PUENTES 

LTDA

0 265.801 0 0 0 0 0 0 58.510 34.870 24.500 36.000 44.008 67.913 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de Ñuble DIGUILLÍN CHILLAN de Ñuble PROYECTOS 40002535-0 CONSERVACION 

CONSERVACION OBRAS 

FLUVIALES REGION DE ÑUBLE

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Ñuble 337323 públicciones  Diario Oficial Conservación 

de Riberas 2021

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 150 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 150 0 0 0 63 0 0 0 0 0 0 0 87 0

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de Ñuble DIGUILLÍN CHILLAN de Ñuble PROYECTOS 40002535-0 CONSERVACION 

CONSERVACION OBRAS 

FLUVIALES REGION DE ÑUBLE

EJECUCION OBRAS CIVILES Ñuble 325352 CONSERVACION DE RIBERAS REGIÓN DE 

ÑUBLE

1. OBRAS 1063487-8-

O121

En Ejecución Propuesta 

pública             

25-mar-21 19-abr-21 28-abr-21 05-may-21 05-may-21 11-nov-21 DIGUILLÍN CHILLAN Sin Reajuste 561.279 496.276 76.800.373 4 CONIX INGENIERIA 

Y CONSTRUCCION 

SPA

0 496.276 0 0 0 0 0 74.790 125.932 239.503 51.758 4.294 0 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de Ñuble DIGUILLÍN CHILLAN de Ñuble PROYECTOS 40002535-0 CONSERVACION 

CONSERVACION OBRAS 

FLUVIALES REGION DE ÑUBLE

EJECUCION OTROS GASTOS Ñuble 335923 VIATICOS OBRAS FLUVIALES 

TRADICIONAL

7. VIATICOS Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 1.000 14.460.057 6 MARCELO ESTEBAN 

RIQUELME 

VILLARROEL

0 250 0 0 0 0 0 0 0 0 150 100 0 0 0

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de Ñuble INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Maule PROYECTOS 40034380-0 CONSERVACION OBRAS 

PALIATIVAS Y TEMPORALES 

REGION DE ÑUBLE

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 343541 Encauzamientos varios sectores, región 

de Ñuble

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-dic-21 01-dic-21 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-21 01-may-22 Sin Reajuste 0 1.000.000 0 0 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000.000 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

del Biobío CONCEPCION CONCEPCION, 

PENCO, 

TALCAHUANO

del Biobío PROYECTOS 30044279-0 CONSTRUCCIÓN DEFENSAS 

FLUVIALES RÍO ANDALIEN Y 

OTROS, CONCEPCIÓN

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 262836 Asesoría Técnica y Administrativa a la 

Inspección Fiscal para el contrato 

refuerzo de obras fluviales en estero 

Nonguén

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

975-37-LQ17 Terminado Propuesta 

pública             

23-ago-17 06-oct-17 29-nov-17 29-nov-17 29-nov-17 13-sept-18 CONCEPCION CONCEPCION Sin Reajuste 135.668 168.193 87.930.900 K CYD INGENIERIA 

LTDA.

167.050 5.904 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.904 0 Asesoría de 

Inspección 

Fiscal

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

del Biobío CONCEPCION CONCEPCION, 

PENCO, 

TALCAHUANO

del Biobío PROYECTOS 30044279-0 CONSTRUCCIÓN DEFENSAS 

FLUVIALES RÍO ANDALIEN Y 

OTROS, CONCEPCIÓN

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 290459 Asesoría Técnica y Administrativa a la IF 

para el Contrato Terminación Obras 

Inconclusas Contrato Refuerzo de 

Revestimientos en Estero Nonguén 

Ciudad de Concepción

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

975-53-lp19 Terminado Propuesta 

pública             

15-nov-19 23-dic-19 20-oct-20 20-oct-20 20-oct-20 04-abr-21 CONCEPCION CONCEPCION Sin Reajuste 67.384 101.902 84.121.000 K INGENIEROS 

CONSULTORES 

ASOCIADOS SPA

30.775 71.127 0 37.159 19.477 3.895 0 10.595 0 0 0 0 0 0 0 Asesoría de 

Inspección 

Fiscal

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

del Biobío CONCEPCION CONCEPCION, 

PENCO, 

TALCAHUANO

del Biobío PROYECTOS 30044279-0 CONSTRUCCIÓN DEFENSAS 

FLUVIALES RÍO ANDALIEN Y 

OTROS, CONCEPCIÓN

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 315743 Seguimiento Nonguén y Palomares Etapa 

V, invierno 2020 y 2021

2. ESTUDIOS 975-14-LE20 En Ejecución Propuesta 

pública             

22-jun-20 06-jul-20 15-sept-20 15-sept-20 15-sept-20 09-dic-21 CONCEPCION CONCEPCION Sin Reajuste 27.000 21.892 77.140.819 2 GESAM 

CONSULTORES SPA

7.267 14.625 0 0 0 0 0 6.968 0 0 0 0 7.657 0 0 Estudio Básicos

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

del Biobío CONCEPCION CONCEPCION, 

PENCO, 

TALCAHUANO

del Biobío PROYECTOS 30044279-0 CONSTRUCCIÓN DEFENSAS 

FLUVIALES RÍO ANDALIEN Y 

OTROS, CONCEPCIÓN

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 325350 ASESORÍA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA 

A LA INSPECCIÓN FISCAL PARA EL 

CONTRATO CONSTRUCCION DE OBRAS 

FLUVIALES EN RIO ANDALIEN CIUDAD 

DE CONCEPCIÓN ETAPA 3B

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-oct-21 01-nov-21 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-21 01-oct-22 CONCEPCION CONCEPCION Sin Reajuste 0 190.000 0 0 0 10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.000 180.000 Asesoría de 

Inspección 

Fiscal

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

del Biobío CONCEPCION CONCEPCION, 

PENCO, 

TALCAHUANO

del Biobío PROYECTOS 30044279-0 CONSTRUCCIÓN DEFENSAS 

FLUVIALES RÍO ANDALIEN Y 

OTROS, CONCEPCIÓN

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 328812 SEGUIMIENTO AMBIENTAL ETAPA DE 

OPERACIÓN ESTEROS NONGUÉN Y 

PALOMARES, CONCEPCIÓN, REGIÓN DEL 

BIO-BIO (2022 y 2023)

2. ESTUDIOS Por Licitar Sin Información               01-sept-21 01-oct-21 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-21 01-nov-23 CONCEPCION CONCEPCION Sin Reajuste 0 38.000 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 37.999 Estudio Básicos

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

del Biobío CONCEPCION CONCEPCION, 

PENCO, 

TALCAHUANO

del Biobío PROYECTOS 30044279-0 CONSTRUCCIÓN DEFENSAS 

FLUVIALES RÍO ANDALIEN Y 

OTROS, CONCEPCIÓN

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 289657 Terminación obras inconclusas contrato 

Refuerzo de revestimientos en estero 

Nonguen Ciudad de Concepción

1. OBRAS Terminado Trato Directo 

con Cotización

01-dic-19 01-dic-19 17-sept-20 09-oct-20 09-oct-20 04-abr-21 CONCEPCION CONCEPCION Indice de 

Precios al 

Consumidor

700.912 1.063.050 81.220.300 2 CONSTRUCTORA FV 

S.A.

231.586 842.226 0 152.624 191.158 0 239.559 251.530 0 0 0 7.356 0 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

del Biobío CONCEPCION CONCEPCION, 

PENCO, 

TALCAHUANO

del Biobío PROYECTOS 30044279-0 CONSTRUCCIÓN DEFENSAS 

FLUVIALES RÍO ANDALIEN Y 

OTROS, CONCEPCIÓN

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 290462 Refuerzo de estero Nonguén sector 

puente Castellón

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-nov-21 01-nov-21 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-21 01-mar-22 Sin Reajuste 0 258.000 0 0 0 40.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40.000 218.000 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

del Biobío CONCEPCION CONCEPCION, 

PENCO, 

TALCAHUANO

del Biobío PROYECTOS 30044279-0 CONSTRUCCIÓN DEFENSAS 

FLUVIALES RÍO ANDALIEN Y 

OTROS, CONCEPCIÓN

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 325314 SERVICIO DE ARRIENDO DE 

MAQUINARIA PARA EL PERFILAMIENTO Y 

REGULARIZACIÓN DEL RIO ANDALIEN, 

CIUDAD DE CONCEPCIÓN, AÑO 2020

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

975-31-l320 Terminado Propuesta 

pública             

13-nov-20 28-dic-20 CONCEPCION CONCEPCION Sin Reajuste 454.580 238.005 76.381.645 1 TRANSPORTES AIO 

SPA

0 238.005 0 238.005 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

del Biobío CONCEPCION CONCEPCION, 

PENCO, 

TALCAHUANO

del Biobío PROYECTOS 30044279-0 CONSTRUCCIÓN DEFENSAS 

FLUVIALES RÍO ANDALIEN Y 

OTROS, CONCEPCIÓN

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 325349 Construcción de obras fluviales en río 

Andalien ciudad de Concepción Etapa 3 B

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-oct-21 01-nov-21 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-21 01-oct-22 CONCEPCION CONCEPCION Sin Reajuste 0 2.100.000 0 0 0 40.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40.000 2.060.000 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

del Biobío CONCEPCION LOTA del Biobío PROYECTOS 30075236-0 MEJORAMIENTO CANALES 

CAUPOLICÁN Y BANNEN, LOTA, 

REGIÓN DEL BIO BIO

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 279857 AI-CCB-02 ¿ASESORÍA A LA INSPECCIÓN 

FISCAL CONSTRUCCIÓN COLECTORES 

SECTOR LA PLAYA, SISTEMA DE AALL 

CANALES CAUPOLICÁN Y BANNEN, ETAPA 

2, LOTA, BIOBÍO¿

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

975-82-O120 En Ejecución Propuesta 

pública             

21-dic-20 25-mar-21 23-abr-21 05-may-21 05-may-21 05-oct-22 CONCEPCION LOTA Sin Reajuste 514.706 501.131 77.375.222 2 CONSORCIO 

INGENIERIA 

HEXACON AICCB 

LTDA

0 136.600 0 0 0 0 0 0 34.745 28.248 28.248 22.000 15.752 7.606 364.531 Asesoría de 

Inspección 

Fiscal

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

del Biobío CONCEPCION LOTA del Biobío PROYECTOS 30075236-0 MEJORAMIENTO CANALES 

CAUPOLICÁN Y BANNEN, LOTA, 

REGIÓN DEL BIO BIO

EJECUCION CONSULTORÍAS Bio Bío 307273 Actualización Diseño de Ingeniería Sector 

La Playa y  Canales Caupolicán y Bannen, 

Lota, Región del Biobío

2. ESTUDIOS 1507 - 20 - 

O119

En Ejecución Propuesta 

pública             

10-oct-19 26-nov-19 17-dic-19 24-dic-19 24-dic-19 16-jun-21 CONCEPCION LOTA Sin Reajuste 99.040 121.250 76.283.050 7 SOCIEDAD DE 

SERVICIOS DE 

INGENIERIA FENIX 

LTDA.

0 30.050 0 0 20.650 0 5.400 0 0 0 4.000 0 0 0 0 Diseño de 

Ingenieria

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

del Biobío CONCEPCION LOTA del Biobío PROYECTOS 30075236-0 MEJORAMIENTO CANALES 

CAUPOLICÁN Y BANNEN, LOTA, 

REGIÓN DEL BIO BIO

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 222587 CO-CCB-02 CONSTRUCCIÓN 

COLECTORES SECTOR LA PLAYA, 

SISTEMA DE AALL CANALES 

CAUPOLICÁN Y BANNEN, ETAPA 2, LOTA, 

BIOBÍO

1. OBRAS 975-81-O120 En Ejecución Propuesta 

pública             

18-dic-20 16-mar-21 30-mar-21 23-abr-21 23-abr-21 17-jul-22 CONCEPCION LOTA Indice de 

Precios al 

Consumidor

4.218.004 4.410.544 79.730.570 7 SOC INGENIERIA 

CONSTRUCCION Y 

MAQUINARIA SPA

0 1.122.135 0 0 0 0 0 0 505.192 0 149.842 121.200 104.481 241.420 3.546.322 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

del Biobío CONCEPCION CONCEPCION del Biobío PROYECTOS 30086978-0 CONSTRUCCIÓN OBRA DE 

REGULACIÓN Y 

SEDIMENTACIÓN EN RIO 

ANDALIÉN 

DISEÑO CONSULTORÍAS Nivel Central 306730 Consultoría de Optimización Proyecto 

Sedimentador en río Andalien

2. ESTUDIOS 975-58-O119 Terminado Propuesta 

pública             

27-dic-19 18-feb-20 16-abr-20 16-abr-20 16-abr-20 27-nov-20 CONCEPCION CONCEPCION Sin Reajuste 65.000 61.591 52.002.452 2 ARRAU INGENIERIA 

SPA

50.216 22.750 0 0 0 0 0 0 11.375 0 0 11.375 0 0 0 Estudio Básicos

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

del Biobío CONCEPCION TALCAHUANO del Biobío PROYECTOS 30114484-0 MEJORAMIENTO SISTEMA 

CANAL GAETE TALCAHUANO 

REGIÓN DEL BIOBÍO

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 293531 AI-SGT-03 AIF CONSTRUCCIÓN 

COLECTOR SOSA Y MEJORAMIENTO 

CANAL DENAVI SUR ETAPA 3 

TALCAHUANO REGIÓN DEL BIOBÍO

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

975-59-O119 En Ejecución Propuesta 

pública             

17-ene-20 23-jun-20 08-jul-20 08-jul-20 08-jul-20 08-ene-22 CONCEPCION TALCAHUANO Sin Reajuste 660.753 443.312 87.930.900 K CYD INGENIERIA 

LTDA.

109.353 263.640 0 23.459 22.763 22.763 22.763 22.763 22.763 22.763 41.303 26.763 26.763 8.774 70.319 Asesoría de 

Inspección 

Fiscal

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

del Biobío CONCEPCION TALCAHUANO Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30114484-0 MEJORAMIENTO SISTEMA 

CANAL GAETE TALCAHUANO 

REGIÓN DEL BIOBÍO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 335918 Global Modificatoria ID5-MOD01 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 35.000.000 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 2.138 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.138 0 0

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

del Biobío CONCEPCION TALCAHUANO Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30114484-0 MEJORAMIENTO SISTEMA 

CANAL GAETE TALCAHUANO 

REGIÓN DEL BIOBÍO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 344037  PERITOS TASADORES CANAL GAETE-

TALCAHUANO

5. 

EXPROPIACIONES

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 2.033 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 2.033 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.033 0 0

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

del Biobío CONCEPCION TALCAHUANO del Biobío PROYECTOS 30114484-0 MEJORAMIENTO SISTEMA 

CANAL GAETE TALCAHUANO 

REGIÓN DEL BIOBÍO

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 293337 CO-SGT-03 MEJORAMIENTO CANAL 

DENAVI SUR Y CONSTRUCCIÓN 

COLECTOR SOSA ETAPA III TALCAHUANO 

REGIÓN DEL BIOBÍO

1. OBRAS 975-43-O119 En Ejecución Propuesta 

pública             

31-dic-19 12-mar-20 14-may-20 05-jun-20 05-jun-20 27-nov-21 CONCEPCION TALCAHUANO Indice de 

Precios al 

Consumidor

12.762.833 11.811.627 80.207.900 1 CLARO VICUNA 

VALENZUELA S.A.

3.398.984 7.993.872 0 620.657 524.381 619.030 517.538 414.184 330.526 336.093 342.015 794.878 1.508.652 1.985.916 1.260.263 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

del Biobío CONCEPCION CONCEPCION del Biobío PROYECTOS 30482512-0 CONSTRUCCION CANAL 

TIERRAS COLORADAS, 

CONCEPCION

DISEÑO CONSULTORÍAS Bio Bío 306396 Consultoría de estudio de factibilidad e 

ingeniería de detalle evacuación de aguas 

lluvias sistema Tierras Coloradas y Lomas 

de San Andrés, comuna de Concepción, 

Región del Biobío (segundo llamado)

2. ESTUDIOS 1507 - 16 - 

O119

En Ejecución Propuesta 

pública             

09-sept-19 24-oct-19 22-nov-19 06-dic-19 06-dic-19 07-sept-21 CONCEPCION CONCEPCION Sin Reajuste 195.691 166.724 77.477.860 8 BERSAL INGENIERIA 

S.A.

51.129 115.595 0 0 0 0 0 0 0 0 36.672 8.553 52.430 17.940 0 Diseño de 

Ingenieria

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

del Biobío INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Biobío PROYECTOS 40002532-0 CONSERVACION SISTEMAS DE 

AGUAS LLUVIAS REGION DEL 

BIO BIO

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Bio Bío 335617 públicCIONES DE PROPUESTAS públicS 

DOH REGIÓN DEL BIOBIO

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 691 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 218 0 88 0 130 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

del Biobío INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Biobío PROYECTOS 40002532-0 CONSERVACION SISTEMAS DE 

AGUAS LLUVIAS REGION DEL 

BIO BIO

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 328182 Conservación de redes primarias de 

aguas lluvias 2021 en las Comunas de 

Talcahuano Lota y Coronel, Región del 

Biobío

1. OBRAS 1507-7-O121 En Ejecución Propuesta 

pública             

01-mar-21 19-mar-21 24-mar-21 31-mar-21 31-mar-21 27-sept-21 CONCEPCION CORONEL, 

LOTA

Sin Reajuste 244.416 231.524 14.374.971 1 CLAUDIA 

FERNANDEZ 

CONTRERAS

0 275.480 0 0 0 0 0 33.812 49.135 19.253 14.879 81.837 76.564 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

del Biobío INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Biobío PROYECTOS 40002532-0 CONSERVACION SISTEMAS DE 

AGUAS LLUVIAS REGION DEL 

BIO BIO

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 328183 Conservación de Redes Primarias de 

Aguas Lluvias 2021  - Limpieza y 

Mejoramiento de Cauces

1. OBRAS 1507-8-O121 En Ejecución Propuesta 

pública             

05-mar-21 26-mar-21 01-abr-21 14-abr-21 14-abr-21 11-oct-21 CONCEPCION CONCEPCION Sin Reajuste 230.090 220.721 76.364.600 9 TRAMASA 

INGENIEROS 

CONSTRUCTORES  

LIMITADA

0 220.721 0 0 0 0 0 8.982 28.003 16.390 45.000 40.000 82.347 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

del Biobío INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Biobío PROYECTOS 40002532-0 CONSERVACION SISTEMAS DE 

AGUAS LLUVIAS REGION DEL 

BIO BIO

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 332217 Servicio de Maquinaria para limpieza y 

perfilamiento de esteros en la comuna de 

Coronel

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

1507-34-LE21 En Ejecución Propuesta 

pública             

08-jun-21 07-ago-21 CONCEPCION CONCEPCION Sin Reajuste 35.700 33.490 77.188.938 7 CONSTRUCTORA 

REGIONAL SPA

0 33.490 0 0 0 0 0 0 0 33.490 0 0 0 0 0

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

del Biobío INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Biobío PROYECTOS 40002532-0 CONSERVACION SISTEMAS DE 

AGUAS LLUVIAS REGION DEL 

BIO BIO

EJECUCION OTROS GASTOS Bio Bío 329225 VIATICOS ASOCIADOS A OBRAS SUBT. 

31 AÑO 2021 DOH BIOBIO

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 BIO-BIO LOS ANGELES Sin Reajuste -8.398 7.887 7.242.984 2 MONTECINOS 

FUENTES, GABRIELA 

DEL ROSARIO

0 633 0 0 0 0 0 0 0 0 195 146 146 146 0

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

del Biobío CONCEPCION, 

ARAUCO, BIO BIO

CONCEPCION, 

TALCAHUANO, 

ARAUCO, LOS 

ANGELES

del Biobío PROYECTOS 40002538-0 CONSERVACION OBRAS 

FLUVIALES REGION DEL 

BIOBIO

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Bio Bío 335617 públicCIONES DE PROPUESTAS públicS 

DOH REGIÓN DEL BIOBIO

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 691 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 236 0 0 0 0 146 0 91 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

del Biobío CONCEPCION, 

ARAUCO, BIO BIO

CONCEPCION, 

TALCAHUANO, 

ARAUCO, LOS 

ANGELES

del Biobío PROYECTOS 40002538-0 CONSERVACION OBRAS 

FLUVIALES REGION DEL 

BIOBIO

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 343154 CONSERVACIÓN DE RIBERAS CON 

GAVIONES EN RÍO CONUMO, COMUNA 

DE ARAUCO, REGIÓN DEL BIOBÍO 

SEGUNDO LLAMADO

1. OBRAS 1507-60-O121 En Ejecución Propuesta 

pública             

09-ago-21 24-ago-21 09-sept-21 14-sept-21 14-sept-21 12-ene-22 Sin Reajuste 275.309 298.324 88.173.100 2 CONSTRUCTORA 

ANDALIEN LTDA

0 298.324 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.681 143.822 143.822 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

del Biobío CONCEPCION, 

ARAUCO, BIO BIO

CONCEPCION, 

TALCAHUANO, 

ARAUCO, LOS 

ANGELES

del Biobío PROYECTOS 40002538-0 CONSERVACION OBRAS 

FLUVIALES REGION DEL 

BIOBIO

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 343155 CONSERVACIÓN DE RIBERAS - LIMPIEZA 

Y DESEMBANQUE ESTEROS RURALES DE 

LA PROVINCIA DE BIOBIO Y LIMPIEZA EN 

CAUCES DE AGUAS LLUVIAS COMUNA DE 

LOS ANGELES SEGUNDO LLAMADO

1. OBRAS 1507-61-O121 Adjudicado                                                                                          Propuesta 

pública             

09-ago-21 24-ago-21 02-ene-00 02-ene-00 13-sept-21 22-dic-21 Sin Reajuste 375.872 394.922 76.333.111 3 CONSTRUCTORA 

FERNANDO ANDRES 

BECERRA ALARCON 

SPA.

0 315.162 0 0 0 0 0 0 0 0 0 168.697 146.465 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

del Biobío CONCEPCION, 

ARAUCO, BIO BIO

CONCEPCION, 

TALCAHUANO, 

ARAUCO, LOS 

ANGELES

del Biobío PROYECTOS 40002538-0 CONSERVACION OBRAS 

FLUVIALES REGION DEL 

BIOBIO

EJECUCION OTROS GASTOS Bio Bío 329225 VIATICOS ASOCIADOS A OBRAS SUBT. 

31 AÑO 2021 DOH BIOBIO

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 BIO-BIO LOS ANGELES Sin Reajuste -8.398 7.887 7.242.984 2 MONTECINOS 

FUENTES, GABRIELA 

DEL ROSARIO

0 341 0 0 0 0 0 0 0 0 97 97 97 49 0

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

del Biobío INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Biobío PROYECTOS 40002958-0 CONSERVACIÓN DE RIEGO 

FISCALES VIII REGIÓN AÑOS 

2018 - 2020

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Bio Bío 335617 públicCIONES DE PROPUESTAS públicS 

DOH REGIÓN DEL BIOBIO

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 691 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 146 0 0 0 0 67 0 0 0 0 0 0 79 0

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

del Biobío INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Biobío PROYECTOS 40002958-0 CONSERVACIÓN DE RIEGO 

FISCALES VIII REGIÓN AÑOS 

2018 - 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 328679 Conservación obra de riego fiscal 2021, 

Canal Matríz, Derivados y Subderivados 

sistema de riego Cayucupil

1. OBRAS 1507-16-O121 En Ejecución Propuesta 

pública             

22-abr-21 17-may-21 20-may-21 18-jun-21 18-jun-21 15-dic-21 ARAUCO CAÑETE Sin Reajuste 1.700.000 1.547.015 76.800.373 4 CONIX INGENIERIA 

Y CONSTRUCCION 

SPA

0 1.699.988 0 0 0 0 0 0 0 154.988 232.000 387.000 616.985 309.015 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

del Biobío INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Biobío PROYECTOS 40002958-0 CONSERVACIÓN DE RIEGO 

FISCALES VIII REGIÓN AÑOS 

2018 - 2020

EJECUCION OTROS GASTOS Bio Bío 329225 VIATICOS ASOCIADOS A OBRAS SUBT. 

31 AÑO 2021 DOH BIOBIO

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 BIO-BIO LOS ANGELES Sin Reajuste -8.398 7.887 7.242.984 2 MONTECINOS 

FUENTES, GABRIELA 

DEL ROSARIO

0 1.022 0 0 0 0 0 0 0 0 256 256 256 256 0

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

del Biobío CONCEPCION TOME de Ñuble PROYECTOS 40015379-0 MEJORAMIENTO DEL CANAL 

EGAÑA DE TOME

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 308014 AI-ET-01 AIF CONSTRUCCIÓN COLECTOR 

EGAÑA, COMUNA DE TOMÉ, REGIÓN DEL 

BIOBÍO

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

975-23-O120 En Ejecución Propuesta 

pública             

31-ago-20 06-oct-20 27-oct-20 27-oct-20 27-oct-20 27-jun-22 DIGUILLÍN CHILLAN Sin Reajuste 455.924 438.001 76.283.050 7 SOCIEDAD DE 

SERVICIOS DE 

INGENIERIA FENIX 

LTDA.

49.998 240.000 0 21.903 21.903 21.903 21.903 21.903 20.646 21.727 21.400 20.000 20.000 26.711 148.003 Asesoría de 

Inspección 

Fiscal

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

del Biobío CONCEPCION TOME del Biobío PROYECTOS 40015379-0 MEJORAMIENTO DEL CANAL 

EGAÑA DE TOME

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 308007 CONTRATO CO-ET-01, CONSTRUCCIÓN 

COLECTOR EGAÑA, COMUNA DE TOMÉ, 

REGIÓN DEL BIOBÍO

1. OBRAS 975-65-O119 En Ejecución Propuesta 

pública             

06-ene-20 19-ago-20 31-ago-20 25-sept-20 25-sept-20 18-may-22 CONCEPCION TOME Indice de 

Precios al 

Consumidor

3.316.981 3.312.923 79.929.720 5 INGENIERIA Y 

CONSTRUCCION 

EDUARDO 

ARANCIBIA SA

312.249 1.754.229 0 0 89.994 85.137 114.185 85.984 109.639 125.138 172.376 287.986 285.000 398.791 1.363.983 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de la Araucanía CAUTIN, MALLECO LAUTARO, 

PERQUENCO, 

VICTORIA

de la 

Araucanía

PROYECTOS 30002745-0 CONSTRUCCION SISTEMA DE 

REGADIO LAS VERTIENTES - 

PUA, REGION DE LA 

ARAUCANIA

FACTIBILIDAD CONSULTORÍAS Araucanía 338842 Construccion Sistema de Regadío Las 

Vertientes Pua

2. ESTUDIOS Por Licitar Sin Información               01-dic-21 01-dic-21 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-21 01-mar-23 Sin Reajuste 0 1.496.337 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1.496.336 Diseño de 

Ingenieria

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de la Araucanía CAUTIN TEMUCO de la 

Araucanía

PROYECTOS 30034469-0 MEJORAMIENTO 

EST.BOTROLHUE Y 

HABILITACION DESCARGA RIO 

CAUTIN, TCO.

DISEÑO CONSULTORÍAS Araucanía 325935 ETAPA DE DISEÑO SEGUNDA PARTE: 

INGENIERIA DE DETALLE PROYECTO 

MEJORAMIENTO ESTERO BOTROLHUE Y 

DESCARGA AL RIO CAUTIN

2. ESTUDIOS 1148-83-O120 En Ejecución Propuesta 

pública             

22-dic-20 05-mar-21 25-mar-21 07-abr-21 08-abr-21 27-jun-23 CAUTÍN TEMUCO Sin Reajuste 400.000 352.660 59.169.360 3 TECNICA Y 

PROYECTOS S.A. 

AGENCIA EN CHILE

0 29.300 0 0 0 0 0 0 0 29.300 0 0 0 0 385.922 Diseño de 

Ingenieria

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de la Araucanía CAUTIN TEMUCO de la 

Araucanía

PROYECTOS 30063942-0 CONSTRUCCIÓN COLECTOR 

INTERCEPTOR AGUAS LLUVIAS 

SAN MARTÍN, TEMUCO

EJECUCION CONSULTORÍAS Araucanía 282550 AIF CONSTRUCCION PRIMERA ETAPA 

COLECTOR INTERCEPTOR DE AGUAS 

LLUVIAS SAN MARTIN COMUNA DE 

TEMUCO REGION DE LA ARAUCANIA

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

1148-33-LP18 En Ejecución Propuesta 

pública             

25-sept-18 25-oct-18 13-nov-18 17-dic-18 18-dic-18 16-ene-21 CAUTÍN TEMUCO Sin Reajuste 404.480 562.087 82.292.700 9 RFA INGENIEROS 

LTDA

371.164 104.469 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55.350 49.119 86.453 Asesoría de 

Inspección 

Fiscal

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de la Araucanía CAUTIN TEMUCO de la 

Araucanía

PROYECTOS 30063942-0 CONSTRUCCIÓN COLECTOR 

INTERCEPTOR AGUAS LLUVIAS 

SAN MARTÍN, TEMUCO

EJECUCION CONSULTORÍAS Araucanía 308020 AIF Contrato Colector Interceptor aguas 

lluvias san martin etapa 2 comuna de 

temuco region de la araucania

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

1148-73-lp19 En Ejecución Propuesta 

pública             

31-dic-19 16-mar-20 17-jul-20 17-jul-20 18-jul-20 08-feb-22 CAUTÍN TEMUCO Sin Reajuste 414.000 539.588 82.292.700 9 RFA INGENIEROS 

LTDA

136.662 320.780 0 0 27.613 55.116 55.225 26.825 27.383 27.613 26.000 26.000 26.000 23.005 82.146 Asesoría de 

Inspección 

Fiscal

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de la Araucanía CAUTIN TEMUCO de la 

Araucanía

PROYECTOS 30063942-0 CONSTRUCCIÓN COLECTOR 

INTERCEPTOR AGUAS LLUVIAS 

SAN MARTÍN, TEMUCO

EJECUCION CONSULTORÍAS Araucanía 325315 Asesoría Construcción Colector 

Interceptor Aguas Lluvias San Martín, 

Etapa 3 (2021), Temuco

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

1148-37-o121 Adjudicado                                                                                          Propuesta 

pública             

30-jun-21 05-ago-21 02-ene-00 02-ene-00 22-oct-21 14-jul-23 CAUTÍN TEMUCO Sin Reajuste 492.116 492.116 0 0 0 20.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.000 472.116 Asesoría de 

Inspección 

Fiscal

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de la Araucanía CAUTIN TEMUCO de la 

Araucanía

PROYECTOS 30063942-0 CONSTRUCCIÓN COLECTOR 

INTERCEPTOR AGUAS LLUVIAS 

SAN MARTÍN, TEMUCO

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 279823 CONSTRUCCION COLECTOR 

INTERCEPTOR AGUAS LLUVIAS SAN 

MARTIN ETAPA 1 COMUNA DE TEMUCO 

REGION DE LA ARAUCANIA

1. OBRAS 1148-17-O118 Terminado Propuesta 

pública             

29-jun-18 07-sept-18 28-sept-18 12-nov-18 13-nov-18 15-feb-20 CAUTÍN TEMUCO Sin Reajuste 3.361.605 4.913.239 80.207.900 1 CLARO VICUNA 

VALENZUELA S.A.

4.845.169 68.069 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 68.069 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de la Araucanía CAUTIN TEMUCO de la 

Araucanía

PROYECTOS 30063942-0 CONSTRUCCIÓN COLECTOR 

INTERCEPTOR AGUAS LLUVIAS 

SAN MARTÍN, TEMUCO

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 308019 Construcción Colector Interceptor Aguas 

Lluvias San Martin, Etapa 2, comuna de 

Temuco, Región de la Araucanía

1. OBRAS 1148-74-O119 En Ejecución Propuesta 

pública             

31-dic-19 16-mar-20 04-may-20 01-jul-20 02-jul-20 27-jun-21 CAUTÍN TEMUCO Sin Reajuste 4.602.756 4.831.081 80.207.900 1 CLARO VICUNA 

VALENZUELA S.A.

1.239.870 3.591.211 0 0 772.911 203.550 587.378 209.162 179.826 81.135 0 352.291 761.012 443.945 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de la Araucanía CAUTIN TEMUCO de la 

Araucanía

PROYECTOS 30063942-0 CONSTRUCCIÓN COLECTOR 

INTERCEPTOR AGUAS LLUVIAS 

SAN MARTÍN, TEMUCO

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 343902 Construcción Colector Interceptor Aguas 

Lluvias San Martin, Etapa 3-A (2021-

2022), comuna de Temuco, Región de la 

Araucanía

1. OBRAS 1148-98-o121 En Adjudicación Propuesta 

pública             

31-ago-21 04-oct-21 02-ene-00 02-ene-00 16-nov-21 10-may-23 Sin Reajuste 6.000 6.000 0 0 0 45.099 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45.099 5.954.901 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de la Araucanía CAUTIN PITRUFQUEN Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30098257-0 CONSTRUCCIÓN CANALES 

SECUNDARIOS Y TERCIARIOS 

SISTEMA DE REGADÍO COMUY 

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 331441 públicciones DCR 2021 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 1.000 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 400 0

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de la Araucanía CAUTIN PITRUFQUEN de la 

Araucanía

PROYECTOS 30098257-0 CONSTRUCCIÓN CANALES 

SECUNDARIOS Y TERCIARIOS 

SISTEMA DE REGADÍO COMUY 

EJECUCION CONSULTORÍAS Araucanía 344614 Asesoría Construcción Canales 

secundarios y terciarios Agustinas 

Sistema Faja Maisan, Región de La 

Araucanía. Contrato AIF-FM-12.8 A y B

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-oct-21 01-nov-21 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-21 01-abr-23 Sin Reajuste 0 550.000 0 0 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 599.000 Asesoría de 

Inspección 

Fiscal



Informe mensual de Iniciativas de Inversión programadas y en ejecución MOP año 2021

(Montos en miles de $)

Mes: agosto 2021

Servicio Reg Proyecto Provincia Comuna Reg Contrato Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación Centro gestión
Cod 

Contrato
Nombre Contrato Clasificacion

Id 

Chilecompra
Estado

Tipo 

Contratación
F Licitación F Apertura

F Resolución 

de 

Adjudicación

F Trámite F Inicio F Término
Provincia 

Contrato

Comuna 

Contrato

Tipo 

Reajuste

Presupuesto 

oficial

Monto 

Vigente 

Contrato

Nombre 

Contratista

Inversión 

Anterior

Programado 

año
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo

TIPO DE 

GASTO
Rut Contratista

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de la Araucanía CAUTIN PITRUFQUEN Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30098257-0 CONSTRUCCIÓN CANALES 

SECUNDARIOS Y TERCIARIOS 

SISTEMA DE REGADÍO COMUY 

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 340809 Resol. FISCALIA Nº 155 DE FECHA 27-3-

2018 Lote(s) Nº 5 DISEÑO DEFINITIVO 

DE LA RED SECUNDARIA Y TERCIARIA 

OBRA CANAL AGUSTINAS SECTOR CANAL 

AGUSTINBAS DERIVADO 4 COMUNA DE 

PITRUFQUEN

5. 

EXPROPIACIONES

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-jun-21 28-dic-21 Sin Reajuste 5.580 5.580 8 6 Varios Expropiados 0 5.580 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.580 0 0 0

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de la Araucanía CAUTIN PITRUFQUEN de la 

Araucanía

PROYECTOS 30098257-0 CONSTRUCCIÓN CANALES 

SECUNDARIOS Y TERCIARIOS 

SISTEMA DE REGADÍO COMUY 

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 344610 Construcción Canales secundarios y 

terciarios Agustinas Subderivados 2 y 4 y 

las Obras Anexas del Sistema Faja 

Maisan, Región de La Araucanía. Contrato 

CO-FM-12.8 A

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-oct-21 01-nov-21 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-21 01-mar-23 Sin Reajuste 0 1.200.036 0 0 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 1.160.201 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de la Araucanía CAUTIN PITRUFQUEN de la 

Araucanía

PROYECTOS 30098257-0 CONSTRUCCIÓN CANALES 

SECUNDARIOS Y TERCIARIOS 

SISTEMA DE REGADÍO COMUY 

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 344613 Construcción Canales secundarios y 

terciarios Agustinas Subderivado 6 y las 

Obras Anexas del Sistema Faja Maisan, 

Región de La Araucanía. Contrato CO-FM-

12.8 B

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-oct-21 01-nov-21 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-21 01-mar-23 Sin Reajuste 0 1.330.564 0 0 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 939.193 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de la Araucanía CAUTIN PITRUFQUEN Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30098257-0 CONSTRUCCIÓN CANALES 

SECUNDARIOS Y TERCIARIOS 

SISTEMA DE REGADÍO COMUY 

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 329864 Viaticos y Traslados IF Obras RCOP 1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 50.000 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 422 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 422 0

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de la Araucanía CAUTIN PITRUFQUEN Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30121995-0 CONSERVACIÓN, MANTENCIÓN 

Y EXPLOTACIÓN SISTEMA DE 

REGADÍO COMUY 

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 344577 Pago de públicciones 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 116 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 58 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 58 0 0

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de la Araucanía CAUTIN PITRUFQUEN de la 

Araucanía

PROYECTOS 30121995-0 CONSERVACIÓN, MANTENCIÓN 

Y EXPLOTACIÓN SISTEMA DE 

REGADÍO COMUY 

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 322167 Conservación, Operación y Mantención, 

temporadas 2020 - 2021, del sistema de 

riego faja maisan comuna de pitrufquen 

región de la araucania

1. OBRAS 1148-68-O120 En Ejecución Propuesta 

pública             

19-oct-20 11-nov-20 03-dic-20 17-dic-20 18-dic-20 28-dic-21 CAUTÍN PITRUFQUEN Sin Reajuste 996.090 1.225.536 76.977.584 6 CONSTRUCTORA 

KYR SPA

0 1.325.536 0 0 0 357.788 118.736 59.413 74.778 68.198 71.227 140.000 168.221 267.175 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de la Araucanía CAUTIN TEMUCO, PADRE 

LAS CASAS

de la 

Araucanía

PROYECTOS 40010186-0 CONSERVACION 

INFRAESTRUCTURA AGUAS 

LLUVIAS DE TEMUCO 2019 - 

2022

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 310334 CONSERVACION GLOBAL DE 

COLECTORES DE AGUAS LLUVIAS DE 

LAS COMUNAS DE TEMUCO Y PADRE LAS 

CASAS 2020 REGION DE LA ARAUCANIA

1. OBRAS 1148-18-O120 Terminado Propuesta 

pública             

27-may-20 02-jul-20 31-ago-20 09-sept-20 10-sept-20 07-feb-21 CAUTÍN PADRE LAS 

CASAS, 

TEMUCO

Sin Reajuste 228.838 263.449 13.792.739 K JORGE ANDRES 

OPORTO RIVAS

229.411 20.029 0 0 0 20.029 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de la Araucanía CAUTIN TEMUCO, PADRE 

LAS CASAS

de la 

Araucanía

PROYECTOS 40010186-0 CONSERVACION 

INFRAESTRUCTURA AGUAS 

LLUVIAS DE TEMUCO 2019 - 

2022

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 315065 CONSERVACION RED PRIMARIA DE 

AGUAS LLUVIAS COLECTOR 10 VILLA LA 

PORTADA COMUNA DE TEMUCO REGION 

DE LA ARAUCANIA

1. OBRAS 1148-26-O120 Terminado Propuesta 

pública             

31-jul-20 18-ago-20 09-sept-20 23-sept-20 24-sept-20 21-feb-21 CAUTÍN TEMUCO Sin Reajuste 317.395 308.159 76.278.958 2 SOC. 

CONSTRUCTORA 

GONLOA LTDA

267.803 40.356 0 0 20.356 0 20.000 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de la Araucanía CAUTIN TEMUCO, PADRE 

LAS CASAS

de la 

Araucanía

PROYECTOS 40010186-0 CONSERVACION 

INFRAESTRUCTURA AGUAS 

LLUVIAS DE TEMUCO 2019 - 

2022

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 319112 Servicio de maquinaria para 

Encauzamiento de Varios colectores 

primarios de Aguas lluvias de Temuco y 

Padre Las casas 2020

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

1148-75-lp20 Terminado Propuesta 

pública             

01-dic-20 30-ene-21 MALLECO VICTORIA Sin Reajuste 80.000 76.132 76.381.645 1 TRANSPORTES AIO 

SPA

0 75.850 0 0 0 75.850 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de la Araucanía CAUTIN TEMUCO, PADRE 

LAS CASAS

de la 

Araucanía

PROYECTOS 40010186-0 CONSERVACION 

INFRAESTRUCTURA AGUAS 

LLUVIAS DE TEMUCO 2019 - 

2022

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 340121 Conservación de red primaria de Aguas 

lluvias, Colector Calle Recreo, Comuna de 

Temuco

1. OBRAS 1148-119-o121 En Adjudicación Propuesta 

pública             

24-sept-21 18-oct-21 02-ene-00 02-ene-00 23-nov-21 23-mar-22 Sin Reajuste 407.140 407.140 0 0 0 407.140 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 207.140 200.000 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de la Araucanía CAUTIN TEMUCO, PADRE 

LAS CASAS

de la 

Araucanía

PROYECTOS 40010186-0 CONSERVACION 

INFRAESTRUCTURA AGUAS 

LLUVIAS DE TEMUCO 2019 - 

2022

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 342378 CONSERVACION RED PRIMARIA DE 

AGUAS LLUVIAS COLECTOR CANAL 

PICHICAUTIN Y OTROS COLECTORES 

COMUNA DE TEMUCO Y PADRE LAS 

CASAS REGION DE LA ARAUCANIA

1. OBRAS 1148-61-o121 Adjudicado                                                                                          Propuesta 

pública             

30-jul-21 24-ago-21 02-ene-00 02-ene-00 30-sept-21 27-feb-22 Sin Reajuste 210.413 305.967 76.394.261 9 CONSTRUCTORA 

LOFE LTDA

0 210.413 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30.138 80.138 100.138 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de la Araucanía CAUTIN, MALLECO TEMUCO, GORBEA, 

PADRE LAS CASAS, 

ERCILLA, VICTORIA

de la 

Araucanía

PROYECTOS 40010906-0 CONSERVACIÓN DE RIBERAS 

VARIOS CAUCES REGION DE LA 

ARAUCANÍA 2019-2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 303258 CONSERVACION DE RIBERAS CON 

MUROS DE HORMIGON Y MEJORAMIENTO 

OBRA DE ARTE EN ESTERO SIN NOMBRE 

SECTOR URBANO D EGORBEA REGION 

DE LA ARAUCANIA

1. OBRAS 1148-20-O120 Terminado Propuesta 

pública             

27-may-20 02-jul-20 31-ago-20 11-sept-20 12-sept-20 10-ene-21 CAUTÍN PITRUFQUEN Sin Reajuste 100.349 132.920 76.729.746 7 INGENIERIA Y 

CONSTRUCCIONES 

RUTHENI SPA

131.923 997 0 0 997 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de la Araucanía CAUTIN, MALLECO TEMUCO, GORBEA, 

PADRE LAS CASAS, 

ERCILLA, VICTORIA

de la 

Araucanía

PROYECTOS 40010906-0 CONSERVACIÓN DE RIBERAS 

VARIOS CAUCES REGION DE LA 

ARAUCANÍA 2019-2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 319110 Servicio de Maquinaria para 

encauzamiento río Toltén en Comunas de 

Freire y Pitrufquén

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

1138-74-lp20 Terminado Propuesta 

pública             

08-dic-20 07-abr-21 CAUTÍN FREIRE, 

PITRUFQUEN

Sin Reajuste 200.000 188.648 76.381.645 1 TRANSPORTES AIO 

SPA

0 188.648 0 0 149.962 0 38.685 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de la Araucanía CAUTIN, MALLECO TEMUCO, GORBEA, 

PADRE LAS CASAS, 

ERCILLA, VICTORIA

de la 

Araucanía

PROYECTOS 40010906-0 CONSERVACIÓN DE RIBERAS 

VARIOS CAUCES REGION DE LA 

ARAUCANÍA 2019-2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 321490 Conservación de ribera con enrocado en 

río Toltén, Sector urbano de Pitrufquén, 

Región de la Araucanía

1. OBRAS 1148-65-O120 Terminado Propuesta 

pública             

28-sept-20 09-oct-20 03-nov-20 03-nov-20 04-nov-20 12-feb-21 CAUTÍN PADRE LAS 

CASAS

Sin Reajuste 125.575 138.761 8.839.953 6 LUIS RUBILAR 

ALBORNOZ

92.939 45.822 0 0 0 0 45.822 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de la Araucanía CAUTIN, MALLECO TEMUCO, GORBEA, 

PADRE LAS CASAS, 

ERCILLA, VICTORIA

de la 

Araucanía

PROYECTOS 40010906-0 CONSERVACIÓN DE RIBERAS 

VARIOS CAUCES REGION DE LA 

ARAUCANÍA 2019-2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 325321 Global Conservacion de Riberas (Recup), 

2019-2022

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-oct-21 01-nov-21 02-ene-00 02-ene-00 01-nov-21 01-feb-22 Sin Reajuste 0 110.666 0 0 0 110.666 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70.666 40.000 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de la Araucanía CAUTIN, MALLECO TEMUCO, GORBEA, 

PADRE LAS CASAS, 

ERCILLA, VICTORIA

de la 

Araucanía

PROYECTOS 40010906-0 CONSERVACIÓN DE RIBERAS 

VARIOS CAUCES REGION DE LA 

ARAUCANÍA 2019-2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 342376 CONSERVACION DE RIBERA CON 

GAVIONES EN RIO TRAIGUEN COMUNA 

DE VICTORIA REGION DE LA ARAUCANIA

1. OBRAS 1148-60-o121 Adjudicado                                                                                          Propuesta 

pública             

30-jul-21 24-ago-21 02-ene-00 02-ene-00 30-sept-21 27-feb-22 Sin Reajuste 205.920 205.920 0 0 0 167.766 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47.766 70.000 50.000 38.154 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de la Araucanía INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 40020911-0 CONSERVACION Y REPARACION 

OBRAS FISCALES DE RIEGO, 

REGION DE LA ARAUCANIA

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 344577 Pago de públicciones 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 116 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 58 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 58 0 0

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de la Araucanía INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de la 

Araucanía

PROYECTOS 40020911-0 CONSERVACION Y REPARACION 

OBRAS FISCALES DE RIEGO, 

REGION DE LA ARAUCANIA

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 314076 Conservación Canal Fiscal de Regadío 

Imperial, Comunas de Temuco y Nueva. 

Imperial, Región de la Araucanía.

1. OBRAS 1148-21-O120 En Ejecución Propuesta 

pública             

24-jun-20 10-jul-20 03-sept-20 23-sept-20 24-sept-20 06-feb-21 CAUTÍN, 

MALLECO

NUEVA 

IMPERIAL, 

ANGOL

Sin Reajuste 175.000 238.632 77.060.723 k INGENIERIA Y 

CONSTRUCCIONES 

ALTO BELEN SPA

197.407 41.224 0 0 37.999 0 0 0 0 0 0 3.225 0 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de Los Ríos VALDIVIA LOS LAGOS Fondos sin 

decretar

ESTUDIOS 

BÁSICOS

30450772-0 DIAGNOSTICO PLAN MAESTRO 

DE AGUAS LLUVIAS, CIUDAD 

DE LOS LAGOS  COMUNA DE 

LOS LAGOS

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 335918 Global Modificatoria ID5-MOD01 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 35.000.000 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de Los Ríos VALDIVIA LOS LAGOS de Los Ríos ESTUDIOS 

BÁSICOS

30450772-0 DIAGNOSTICO PLAN MAESTRO 

DE AGUAS LLUVIAS, CIUDAD 

DE LOS LAGOS  COMUNA DE 

LOS LAGOS

EJECUCION CONSULTORÍAS Los Ríos 322974 Plan Maestro de Evacuacion y Drenaje de 

Aguas Lluvias Ciudad de Los Lagos 

Región de Los Ríos

2. ESTUDIOS 5661-2-O121 En Ejecución Propuesta 

pública             

16-feb-21 19-mar-21 11-ago-21 25-ago-21 25-ago-21 11-jul-23 VALDIVIA LOS LAGOS Sin Reajuste 289.290 305.900 79.638.710 6 PRISMA INGENIERIA 

LTDA.

0 80.780 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80.780 225.120 Estudio Básicos

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de Los Ríos VALDIVIA PANGUIPULLI de Los Ríos ESTUDIOS 

BÁSICOS

40007763-0 DIAGNÓSTICO PLAN MAESTRO 

DE EVACUACIÓN Y DRENAJE DE 

AGUAS LLUVIAS DE 

PANGUIPULLI, LOS RÍOS

EJECUCION CONSULTORÍAS Los Ríos 298690 PLAN MAESTRO DE EVACUACIÓN Y 

DRENAJE DE AGUAS LLUVIAS DE 

PANGUIPULLI, REGIÓN DE LOS RÍOS

2. ESTUDIOS 5661-7-O119 En Ejecución Propuesta 

pública             

27-jun-19 01-ago-19 07-ago-19 27-ago-19 27-ago-19 22-sept-21 VALDIVIA PANGUIPULLI Sin Reajuste 251.922 207.130 52.002.452 2 ARRAU INGENIERIA 

SPA

158.303 48.827 0 0 0 0 0 12.751 0 711 0 25.528 1.977 7.860 0 Estudio de 

Factibilidad

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de Los Ríos VALDIVIA VALDIVIA Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30106430-0 CONSTRUCCIÓN COLECTOR 

AGUAS LLUVIAS SANTIAGO 

BUERAS, COMUNA VALDIVIA

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 339007 Contratos Globales de Gasto 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 31.980 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 2.755 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.755 0 0 0

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de Los Ríos VALDIVIA VALDIVIA de Los Ríos PROYECTOS 30309774-0 CONSERVACION RED PRIMARIA 

DE COLECTORES DE LA REGIÓN 

DE LOS RIOS

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Los Ríos 339134 públicCIONES CONTRATOS 

SUBSECRETARIA DEL INTERIOR DOH 

AÑO 2021

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 112 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 63 0 0 0 0 63 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de Los Ríos VALDIVIA VALDIVIA de Los Ríos PROYECTOS 30309774-0 CONSERVACION RED PRIMARIA 

DE COLECTORES DE LA REGIÓN 

DE LOS RIOS

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Ríos 329145 Conservacion Red primaria de aguas 

lluvias ciudad de Valdivia 2021 primera 

etapa

1. OBRAS 5661-9-O121 En Ejecución Propuesta 

pública             

23-mar-21 09-abr-21 21-abr-21 12-may-21 13-may-21 09-dic-21 VALDIVIA VALDIVIA Sin Reajuste 445.343 464.321 76.471.832 1 CONSTRUCTORA 

ENCO LTDA

0 490.774 0 0 0 0 0 0 44.220 70.463 67.801 88.237 90.000 130.053 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de Los Ríos VALDIVIA, RANCO VALDIVIA, LANCO, 

LOS LAGOS, 

MARIQUINA, 

PANGUIPULLI, LA 

UNION, FUTRONO

de Los Ríos PROYECTOS 30370672-0 CONSERVACIÓN DE RIBERAS 

DE CAUCES NATURALES XIV 

REGIÓN

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Los Ríos 339134 públicCIONES CONTRATOS 

SUBSECRETARIA DEL INTERIOR DOH 

AÑO 2021

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 112 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 49 0 0 0 0 49 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de Los Ríos VALDIVIA, RANCO VALDIVIA, LANCO, 

LOS LAGOS, 

MARIQUINA, 

PANGUIPULLI, LA 

UNION, FUTRONO

de Los Ríos PROYECTOS 30370672-0 CONSERVACIÓN DE RIBERAS 

DE CAUCES NATURALES XIV 

REGIÓN

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Ríos 324374 CONSERVACIÓN  DE RIBERAS DE 

CAUCES NATURALES, RÍO CALLE CALLE, 

REGIÓN DE LOS RÍOS 2020"

1. OBRAS 5561-75-o120 Terminado Propuesta 

pública             

17-sept-20 13-oct-20 23-oct-20 09-nov-20 10-nov-20 19-ene-21 Sin Reajuste 113.653 164.820 76.860.388 k CONSTRUCTORA RIO 

ALLIPEN LTDA

158.679 6.141 0 0 6.141 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de Los Ríos VALDIVIA, RANCO VALDIVIA, LANCO, 

LOS LAGOS, 

MARIQUINA, 

PANGUIPULLI, LA 

UNION, FUTRONO

de Los Ríos PROYECTOS 30370672-0 CONSERVACIÓN DE RIBERAS 

DE CAUCES NATURALES XIV 

REGIÓN

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Ríos 329259 SERVICIO DE HORAS MAQUINA PARA 

ENCAUZAMIENTO DE VARIOS CAUCES, 

REGIÓN DE LOS RIOS, 2021.

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

5661-59-lp21 En Ejecución Propuesta 

pública             

01-sept-21 30-dic-21 VALDIVIA LANCO, LOS 

LAGOS, 

MARIQUINA, 

PANGUIPULLI

Sin Reajuste 96.390 78.775 76.445.883 4 MAQUINARIAS 

TEMUCO LTDA

0 94.530 0 0 0 0 0 0 0 0 10.000 25.000 30.000 29.530 0

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de Los Ríos VALDIVIA, RANCO VALDIVIA, LANCO, 

LOS LAGOS, 

MARIQUINA, 

PANGUIPULLI, LA 

UNION, FUTRONO

de Los Ríos PROYECTOS 30370672-0 CONSERVACIÓN DE RIBERAS 

DE CAUCES NATURALES XIV 

REGIÓN

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Ríos 332852 SERVICIO DE HORAS MAQUINA PARA 

ENCAUZAMIENTO VARIOS CAUCES 

REGION DE LOS RIOS 2021-2022. 

PROVINCIA DEL RANCO

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Por Licitar Sin Información               01-oct-21 01-ene-22 RANCO FUTRONO, LA 

UNION, LAGO 

RANCO, RIO 

BUENO

Sin Reajuste 0 202.859 0 0 0 202.859 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52.859 70.000 80.000 0

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de Los Ríos VALDIVIA LANCO de Los Ríos PROYECTOS 30396475-0 CONSERVACION OBRAS 

MANEJO DE CAUCES RIOS 

LEUFUCADE Y CRUCES EN 

LANCO

EJECUCION CONSULTORÍAS Los Ríos 297411 RE-ACTIVACIÓN AIF CONSERVACIÓN 

OBRAS MANEJO DE CAUCES RÍOS 

LEUFUCADE Y CRUCES EN LANCO 

REGIÓN DE LOS RÍOS II ETAPA 2019

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

5661-69-O119 Terminado Propuesta 

pública             

18-oct-19 14-nov-19 20-nov-19 02-dic-19 02-dic-19 27-sept-20 VALDIVIA LANCO Sin Reajuste 145.622 137.176 76.283.050 7 SOCIEDAD DE 

SERVICIOS DE 

INGENIERIA FENIX 

LTDA.

134.800 68.987 0 0 0 0 0 0 0 0 48.612 20.376 0 0 0 Asesoría de 

Inspección 

Fiscal

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de Los Ríos VALDIVIA LANCO de Los Ríos PROYECTOS 30396475-0 CONSERVACION OBRAS 

MANEJO DE CAUCES RIOS 

LEUFUCADE Y CRUCES EN 

LANCO

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Ríos 303268 RE-ACTIVACIÓN CONSERVACIÓN OBRAS 

MANEJO DE CAUCES RÍOS LEUFUCADE Y 

CRUCES EN LANCO REGIÓN DE LOS RÍOS 

II ETAPA 2019

1. OBRAS 5661-14-O119 Terminado Propuesta 

pública             

29-ago-19 24-sept-19 22-oct-19 24-oct-19 25-oct-19 03-mar-21 VALDIVIA LANCO Sin Reajuste 877.443 1.162.541 76.854.810 2 ROBERTO PAREDES 

Y COMPANIA SPA.

831.597 330.944 0 0 0 0 172.227 0 0 0 125.795 32.922 0 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de Los Ríos VALDIVIA VALDIVIA de Los Ríos PROYECTOS 40003026-0 CONSERVACION DRENAJE 

AGUAS LLUVIAS ESTERO 

COLLICO A39 VALDIVIA

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Ríos 329182 CONSERVACION DRENAJE AGUAS 

LLUVIAS ESTERO COLLICO A39 y 

ESTERO LEÑA SECA A40 ETAPA 1

1. OBRAS 5661-60-O121 Nulo Propuesta 

pública             

29-jul-21 31-ago-21 02-ene-00 02-ene-00 10-sept-21 07-jun-22 VALDIVIA VALDIVIA Sin Reajuste 758.762 758.762 0 0 0 154.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 74.500 80.000 224.500 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de Los Ríos VALDIVIA VALDIVIA de Los Ríos PROYECTOS 40003026-0 CONSERVACION DRENAJE 

AGUAS LLUVIAS ESTERO 

COLLICO A39 VALDIVIA

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Ríos 345069 Conservacion Estero Collico A-39 Etapa 1 

ciudad de Valdivia region de Los Ríos

1. OBRAS En Licitación Sin Información               01-sept-21 01-oct-21 02-ene-00 02-ene-00 01-nov-21 01-jun-22 Sin Reajuste 0 409.000 0 0 0 154.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 54.500 100.000 254.500 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de Los Ríos VALDIVIA VALDIVIA de Los Ríos PROYECTOS 40003027-0 CONSERVACION DRENAJE 

AGUAS LLUVIAS ESTERO LEÑA 

SECA A40 VALDIVIA

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Ríos 329182 CONSERVACION DRENAJE AGUAS 

LLUVIAS ESTERO COLLICO A39 y 

ESTERO LEÑA SECA A40 ETAPA 1

1. OBRAS 5661-60-O121 Nulo Propuesta 

pública             

29-jul-21 31-ago-21 02-ene-00 02-ene-00 10-sept-21 07-jun-22 VALDIVIA VALDIVIA Sin Reajuste 758.762 758.762 0 0 0 154.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 74.500 80.000 225.262 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de Los Ríos VALDIVIA VALDIVIA de Los Ríos PROYECTOS 40003027-0 CONSERVACION DRENAJE 

AGUAS LLUVIAS ESTERO LEÑA 

SECA A40 VALDIVIA

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Ríos 345067 Conservacion Estero Leña Seca A-40  

ciudad de Valdivia Region de Los Ríos

1. OBRAS En Licitación Sin Información               01-sept-21 01-oct-21 02-ene-00 02-ene-00 01-nov-21 01-jun-22 Sin Reajuste 0 409.000 0 0 0 154.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 54.500 100.000 254.500 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de los Lagos CHILOE QUELLON Fondos sin 

decretar

ESTUDIOS 

BÁSICOS

30122047-0 DIAGNOSTICO PLAN MAESTRO 

AGUAS LLUVIAS QUELLON

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 335918 Global Modificatoria ID5-MOD01 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 35.000.000 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de los Lagos CHILOE QUELLON Fondos sin 

decretar

ESTUDIOS 

BÁSICOS

30122047-0 DIAGNOSTICO PLAN MAESTRO 

AGUAS LLUVIAS QUELLON

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Los Lagos 339563 públicción licitación Diagnóstico Plan 

Maestro Aguas Lluvias Quellon

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 100 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de los Lagos CHILOE QUELLON de los Lagos ESTUDIOS 

BÁSICOS

30122047-0 DIAGNOSTICO PLAN MAESTRO 

AGUAS LLUVIAS QUELLON

EJECUCION CONSULTORÍAS Los Lagos 339004 Plan Maestro de Aguas Lluvias de Quellón 2. ESTUDIOS Por Licitar Sin Información               01-oct-21 01-oct-21 02-ene-00 02-ene-00 01-oct-21 01-may-23 Sin Reajuste 0 319.347 0 0 0 63.260 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 63.260 256.087 Estudio Básicos

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de los Lagos LLANQUIHUE, 

OSORNO

PUERTO MONTT, 

OSORNO

de los Lagos PROYECTOS 30099554-0 CONSERVACIÓN RED PRIMARIA 

DE AGUAS LLUVIAS REGIÓN DE 

LOS LAGOS

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Los Lagos 329871 públicción licitación Conservación Red 

Primaria de Aguas Lluvias Región de Los 

Lagos

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 270 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 270 0 0 63 0 101 50 0 0 0 56 0 0 0

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de los Lagos LLANQUIHUE, 

OSORNO

PUERTO MONTT, 

OSORNO

de los Lagos PROYECTOS 30099554-0 CONSERVACIÓN RED PRIMARIA 

DE AGUAS LLUVIAS REGIÓN DE 

LOS LAGOS

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 310366 Conservación Red Primaria de Aguas 

Lluvias 2020: Puerto Montt, Región de 

Los Lagos

1. OBRAS 817-21-o120 Terminado Propuesta 

pública             

30-mar-20 07-may-20 10-jul-20 23-jul-20 24-jul-20 20-ene-21 LLANQUIHUE PUERTO MONTT Sin Reajuste 407.921 427.053 76.356.211 5 CONSTRUCTORA 

INMAFER SPA

383.000 44.053 0 44.053 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de los Lagos LLANQUIHUE, 

OSORNO

PUERTO MONTT, 

OSORNO

de los Lagos PROYECTOS 30099554-0 CONSERVACIÓN RED PRIMARIA 

DE AGUAS LLUVIAS REGIÓN DE 

LOS LAGOS

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 328705 Conservación Red Primaria de Aguas 

Lluvias 2021: Etapa II Puerto Montt, 

Región de Los Lagos

1. OBRAS 817-12-o121 En Ejecución Propuesta 

pública             

22-mar-21 12-abr-21 28-abr-21 28-abr-21 29-abr-21 26-sept-21 LLANQUIHUE PUERTO MONTT Sin Reajuste 286.440 374.547 76.658.241 9 CONSTRUCTORA 

CALAFQUEN SPA

0 374.547 0 0 0 0 0 0 50.127 160.372 138.896 25.152 0 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de los Lagos LLANQUIHUE, 

OSORNO

PUERTO MONTT, 

OSORNO

de los Lagos PROYECTOS 30099554-0 CONSERVACIÓN RED PRIMARIA 

DE AGUAS LLUVIAS REGIÓN DE 

LOS LAGOS

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 337851 Conservación Red Primaria de Aguas 

Lluvias 2021:  Puerto Varas, Región de 

Los Lagos

1. OBRAS 817-17-o121 En Ejecución Propuesta 

pública             

26-abr-21 17-may-21 14-jul-21 14-jul-21 15-jul-21 11-ene-22 Sin Reajuste 377.891 372.265 77.106.001 3 CONSTRUCTORA 

SERGENCON SPA

0 372.265 0 0 0 0 0 0 0 4.437 0 0 225.000 142.828 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de los Lagos LLANQUIHUE, 

OSORNO

PUERTO MONTT, 

OSORNO

de los Lagos PROYECTOS 30099554-0 CONSERVACIÓN RED PRIMARIA 

DE AGUAS LLUVIAS REGIÓN DE 

LOS LAGOS

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 341325 Conservación Red Primaria de Aguas 

Lluvias: Desembanque Puerto Montt, 

Alerce y Osorno, Región de Los Lagos

1. OBRAS 817-34-O121 En Ejecución Propuesta 

pública             

30-jun-21 22-jul-21 04-ago-21 04-ago-21 05-ago-21 13-nov-21 Sin Reajuste 170.051 144.544 76.445.883 4 MAQUINARIAS 

TEMUCO LTDA

0 170.115 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40.000 50.000 80.115 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de los Lagos LLANQUIHUE PUERTO MONTT de los Lagos PROYECTOS 30376622-0 CONSTRUCCION COLECTOR 

RED PRIMARIA ZURITA DE 

ALERCE PUERTO MONTT

DISEÑO CONSULTORÍAS Los Lagos 285820 Factibilidad y Diseño Sistema de 

Evacuación de Aguas Lluvias Colector 

Zurita de Alerce, Comuna de Puerto 

Montt, Región de los Lagos

2. ESTUDIOS 817-56-o118 En Ejecución Propuesta 

pública             

22-dic-18 08-feb-19 23-may-19 04-jun-19 04-jun-19 29-nov-20 LLANQUIHUE PUERTO MONTT Sin Reajuste 131.600 102.779 79.638.710 6 PRISMA INGENIERIA 

LTDA.

90.779 12.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.000 0 0 Diseño de 

Ingenieria

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de los Lagos LLANQUIHUE PUERTO MONTT de los Lagos PROYECTOS 30376623-0 CONSTRUCCION COLECTOR 

RED PRIMARIA LOS COIGUES 

DE ALERCE PTO. MONTT

DISEÑO CONSULTORÍAS Los Lagos 285827 Factibilidad y Diseño Sistema de 

Evacuación de Aguas Lluvias Colector Los 

Coigues de Alerce, Comuna de Puerto 

Montt, Región de los Lagos

2. ESTUDIOS 817-55-o118 En Ejecución Propuesta 

pública             

22-dic-18 08-feb-19 23-may-19 04-jun-19 04-jun-19 04-feb-21 LLANQUIHUE PUERTO MONTT Sin Reajuste 87.736 70.538 79.638.710 6 PRISMA INGENIERIA 

LTDA.

58.238 12.300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.300 0 0 Diseño de 

Ingenieria

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de los Lagos LLANQUIHUE PUERTO VARAS de los Lagos PROYECTOS 40010873-0 CONSTRUCCION COLECTOR 

RED PRIMARIA CAJON SAN 

FRANCISCO Y REDES 

SECUNDARIAS PTO. VARAS

DISEÑO GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Los Lagos 329874 públicción icitación Construcción Colector 

Red Primaria Cajón San Francisco y 

Redes Secundarias Pto. Varas

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 100 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 100 0 0 55 0 0 0 0 0 0 0 45 0 0

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de los Lagos LLANQUIHUE PUERTO VARAS de los Lagos PROYECTOS 40010873-0 CONSTRUCCION COLECTOR 

RED PRIMARIA CAJON SAN 

FRANCISCO Y REDES 

SECUNDARIAS PTO. VARAS

DISEÑO CONSULTORÍAS Los Lagos 333627 Diseño Construcción Colectores Red 

Primaria Centro de Puerto Varas, San 

Francisco y Gramado, Región de Los 

Lagos

2. ESTUDIOS Por Licitar Sin Información               01-oct-21 01-nov-21 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-21 01-jun-23 LLANQUIHUE PUERTO VARAS Sin Reajuste 0 343.181 0 0 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 229.062 Diseño de 

Ingenieria

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de los Lagos LLANQUIHUE PUERTO VARAS de los Lagos PROYECTOS 40010874-0 REPOSICION COLECTOR RED 

PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS 

CAJON GRAMADO COMUNA DE 

PUERTO VARAS

DISEÑO GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Los Lagos 329875 públicción licitación Reposición Colector 

Red Primaria de Aguas Lluvias Cajón 

Gramado Comuna de Puerto Varas

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 100 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 100 0 0 55 0 0 0 0 0 0 0 45 0 0

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de los Lagos LLANQUIHUE PUERTO VARAS de los Lagos PROYECTOS 40010874-0 REPOSICION COLECTOR RED 

PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS 

CAJON GRAMADO COMUNA DE 

PUERTO VARAS

DISEÑO CONSULTORÍAS Los Lagos 333627 Diseño Construcción Colectores Red 

Primaria Centro de Puerto Varas, San 

Francisco y Gramado, Región de Los 

Lagos

2. ESTUDIOS Por Licitar Sin Información               01-oct-21 01-nov-21 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-21 01-jun-23 LLANQUIHUE PUERTO VARAS Sin Reajuste 0 343.181 0 0 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 112.119 Diseño de 

Ingenieria

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de los Lagos INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de los Lagos PROYECTOS 40016340-0 CONSERVACION RIBERAS 

CAUCES NATURALES REGION 

DE LOS LAGOS 2019-2021

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Los Lagos 333643 públicción licitación Conservación de 

Riberas Región de Los Lagos

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 100 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 100 0 0 0 0 50 0 0 0 0 0 50 0 0

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de los Lagos INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de los Lagos PROYECTOS 40016340-0 CONSERVACION RIBERAS 

CAUCES NATURALES REGION 

DE LOS LAGOS 2019-2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 323751 Finalización N°2 Obras  de Conservación 

de Riberas de Cauces Naturales 2018: 

Estero Sin Nombre en el Tepual, Estero 

Matadero en Ancud, Estero el Flojo y 

Matadero en Quellon, Región de Los 

Lagos

1. OBRAS xxx En Ejecución Propuesta 

privada             

30-nov-20 30-dic-20 22-feb-21 22-feb-21 23-feb-21 24-abr-21 Sin Reajuste 17.807 12.790 76.190.057 9 INVERSIONES 

PETROHUE LTDA.

0 12.790 0 0 0 0 0 12.790 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de los Lagos INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de los Lagos PROYECTOS 40016340-0 CONSERVACION RIBERAS 

CAUCES NATURALES REGION 

DE LOS LAGOS 2019-2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 333685 Suministro Horas Máquina Encauzamiento 

Rio Negro, Rio Pichicolo, Rio Chauchil y 

Rio Quildaco, Comuna de Hualaihué, 

Región de Los Lagos

1. OBRAS 817-38-LP21 En Ejecución Propuesta 

pública             

26-ago-21 07-sept-21 14-sept-21 14-sept-21 15-sept-21 14-dic-21 PALENA PALENA Sin Reajuste 64.617 54.930 77.137.270 8 CONSTRUCTORA 

STANGE HERMANOS 

LTDA

0 246.832 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30.000 216.832 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de los Lagos INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de los Lagos PROYECTOS 40016340-0 CONSERVACION RIBERAS 

CAUCES NATURALES REGION 

DE LOS LAGOS 2019-2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 334687 Conservación de Riberas de Cauces 

Naturales: Río Burrito Primera Etapa, 

Comuna de Chaitén, Región de Los Lagos

1. OBRAS 817-18-o121 En Ejecución Propuesta 

pública             

29-abr-21 18-may-21 13-jul-21 13-jul-21 14-jul-21 11-dic-21 PALENA CHAITEN Sin Reajuste 266.028 290.017 79.914.870 6 EMPRESA 

CONSTRUCTORA 

LIRCAY Y CIA. LTDA.

0 290.017 0 0 0 0 0 0 0 0 20.085 90.000 90.000 89.931 0 Contratación de 

Obras



Informe mensual de Iniciativas de Inversión programadas y en ejecución MOP año 2021

(Montos en miles de $)

Mes: agosto 2021

Servicio Reg Proyecto Provincia Comuna Reg Contrato Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación Centro gestión
Cod 

Contrato
Nombre Contrato Clasificacion

Id 

Chilecompra
Estado

Tipo 

Contratación
F Licitación F Apertura

F Resolución 

de 

Adjudicación

F Trámite F Inicio F Término
Provincia 

Contrato

Comuna 

Contrato

Tipo 

Reajuste

Presupuesto 

oficial

Monto 

Vigente 

Contrato

Nombre 

Contratista

Inversión 

Anterior

Programado 

año
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo

TIPO DE 

GASTO
Rut Contratista

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de los Lagos INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 40016340-0 CONSERVACION RIBERAS 

CAUCES NATURALES REGION 

DE LOS LAGOS 2019-2021

EJECUCION OTROS GASTOS Los Lagos 333648 Viáticos Conservación de Riberas Región 

de Los Lagos

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 1.000 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 150 150 150 550 0

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de Aysén del 

General Carlos 

Ibáñez del 

Campo

AYSEN AYSEN de Aysén del 

General Carlos 

Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 30109452-0 CONSTRUCCION COLECTORES 

RED PRIMARIA DE AGUAS 

LLUVIAS PUERTO AYSEN

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Aysén 329931 GASTO DE VIATICOS Y públicCIONES 

AÑO 2021 ASOCIADOS A OBRAS 

TRADICIONAL

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 600 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 117 0 0 0 0 0 0 0 0 87 0 30 0 0

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de Aysén del 

General Carlos 

Ibáñez del 

Campo

AYSEN AYSEN de Aysén del 

General Carlos 

Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 30109452-0 CONSTRUCCION COLECTORES 

RED PRIMARIA DE AGUAS 

LLUVIAS PUERTO AYSEN

EJECUCION CONSULTORÍAS Aysén 344481 ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL 

CONSTRUCCIÓN COLECTORES DE AGUAS 

LLUVIAS PUERTO AYSÉN,  COLECTORES 

GUSTAVO RUBIO, TTE. MERINO, 

OHIGGINS E IBAR - LOS CONDORES 

HUMBERTO GARCIA

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-oct-21 01-oct-21 02-ene-00 02-ene-00 01-nov-21 01-abr-22 Sin Reajuste 0 39.401 0 0 0 15.760 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.880 7.880 23.640 Asesoría de 

Inspección 

Fiscal

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de Aysén del 

General Carlos 

Ibáñez del 

Campo

AYSEN AYSEN de Aysén del 

General Carlos 

Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 30109452-0 CONSTRUCCION COLECTORES 

RED PRIMARIA DE AGUAS 

LLUVIAS PUERTO AYSEN

EJECUCION CONSULTORÍAS Aysén 344487 ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL 

CONSTRUCCIÓN COLECTORES DE AGUAS 

LLUVIAS PUERTO AYSÉN, COLECTOR 

KALSTROMM Y CANAL TURBIO 2

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-oct-21 01-oct-21 02-ene-00 02-ene-00 01-nov-21 01-may-22 Sin Reajuste 0 33.406 0 0 0 11.135 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.568 5.568 22.271 Asesoría de 

Inspección 

Fiscal

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de Aysén del 

General Carlos 

Ibáñez del 

Campo

AYSEN AYSEN de Aysén del 

General Carlos 

Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 30109452-0 CONSTRUCCION COLECTORES 

RED PRIMARIA DE AGUAS 

LLUVIAS PUERTO AYSEN

EJECUCION OBRAS CIVILES Aysén 310471 CONSTRUCCIÓN COLECTORES DE AGUAS 

LLUVIAS CIUDAD DE PUERTO AYSÉN, 

REGION DE AYSÉN, COLECTOR TENIENTE 

MERINO

1. OBRAS 1149-10-O120 En Ejecución Propuesta 

pública             

07-abr-20 08-may-20 19-may-21 24-may-21 25-may-21 21-nov-21 AYSÉN AYSÉN Sin Reajuste 444.031 401.376 7.507.073 K PEDRO SEBASTIAN 

ARRIAGADA FICA

0 451.376 0 0 0 0 0 0 0 72.569 75.000 85.431 108.376 110.000 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de Aysén del 

General Carlos 

Ibáñez del 

Campo

AYSEN AYSEN de Aysén del 

General Carlos 

Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 30109452-0 CONSTRUCCION COLECTORES 

RED PRIMARIA DE AGUAS 

LLUVIAS PUERTO AYSEN

EJECUCION OBRAS CIVILES Aysén 323547 CONSTRUCCIÓN COLECTORES DE AGUAS 

LLUVIAS CIUDAD DE PUERTO AYSÉN, 

REGIÓN DE AYSÉN, COLECTOR 

KALSTROMM

1. OBRAS 1149-42-O120 En Ejecución Propuesta 

pública             

28-sept-20 30-oct-20 26-may-21 26-may-21 27-may-21 23-mar-22 AYSÉN AYSÉN Sin Reajuste 957.210 918.531 9.176.977 8 LUIS PATRICIO ROA 

MUNOZ

0 719.000 0 0 0 0 0 114.039 210.588 47.608 80.000 106.000 86.000 74.765 237.249 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de Aysén del 

General Carlos 

Ibáñez del 

Campo

AYSEN AYSEN de Aysén del 

General Carlos 

Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 30109452-0 CONSTRUCCION COLECTORES 

RED PRIMARIA DE AGUAS 

LLUVIAS PUERTO AYSEN

EJECUCION OBRAS CIVILES Aysén 323703 CONSTRUCCIÓN COLECTORES DE AGUAS 

LLUVIAS CIUDAD DE PUERTO AYSÉN, 

REGION DE AYSÉN, COLECTOR GUSTAVO 

RUBIO

1. OBRAS 1149-18-O121 En Ejecución Propuesta 

pública             

31-may-21 18-jun-21 20-jul-21 20-jul-21 21-jul-21 18-dic-21 AYSÉN AYSÉN Sin Reajuste 360.954 310.052 7.507.073 K PEDRO SEBASTIAN 

ARRIAGADA FICA

0 450.823 0 0 0 0 0 0 0 60.051 55.000 70.000 71.470 194.301 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de Aysén del 

General Carlos 

Ibáñez del 

Campo

COIHAIQUE, AYSEN COIHAIQUE, AYSEN de Aysén del 

General Carlos 

Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 30236422-0 CONSERVACION RED PRIMARIA 

DE AGUAS LLUVIAS REGION DE 

AYSEN

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Aysén 329931 GASTO DE VIATICOS Y públicCIONES 

AÑO 2021 ASOCIADOS A OBRAS 

TRADICIONAL

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 600 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 98 0 0 29 60 0 0 0 0 0 0 9 0 0

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de Aysén del 

General Carlos 

Ibáñez del 

Campo

COIHAIQUE, AYSEN COIHAIQUE, AYSEN de Aysén del 

General Carlos 

Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 30236422-0 CONSERVACION RED PRIMARIA 

DE AGUAS LLUVIAS REGION DE 

AYSEN

EJECUCION OBRAS CIVILES Aysén 322237 CONSERVACIÓN RED PRIMARIA DE 

AGUAS LLUVIAS, REGIÓN DE AYSEN AÑO 

2021, PUERTO AYSEN

1. OBRAS 1149-2-O121 En Ejecución Propuesta 

pública             

15-mar-21 05-abr-21 12-abr-21 15-abr-21 16-abr-21 12-nov-21 GENERAL 

CARRERA

CHILE CHICO Sin Reajuste 824.000 790.898 9.176.977 8 LUIS PATRICIO ROA 

MUNOZ

0 823.526 0 0 0 0 112.312 56.689 56.753 92.195 75.000 132.805 156.214 141.558 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de Aysén del 

General Carlos 

Ibáñez del 

Campo

COIHAIQUE, AYSEN COIHAIQUE, AYSEN de Aysén del 

General Carlos 

Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 30236422-0 CONSERVACION RED PRIMARIA 

DE AGUAS LLUVIAS REGION DE 

AYSEN

EJECUCION OBRAS CIVILES Aysén 333893 SERVICIO DE LIMPIEZA DE 

COLECTORES, SUMIDEROS Y CÁMARAS  

DE AGUAS LLUVIAS PARA LAS CIUDADES 

DE PUERTO AYSÉN, COMUNA DE AYSÉN, 

AÑO 2021

1. OBRAS 1149-6-LE21 En Ejecución Propuesta 

pública             

31-mar-21 07-abr-21 13-abr-21 13-abr-21 14-abr-21 13-jun-21 AYSÉN AYSÉN Sin Reajuste 35.000 28.868 7.651.431 3 NELSON LOMBARDO 

MOLINA SEGURA

0 28.868 0 0 0 0 0 0 0 0 28.868 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de Aysén del 

General Carlos 

Ibáñez del 

Campo

COIHAIQUE, AYSEN COIHAIQUE, AYSEN de Aysén del 

General Carlos 

Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 30236422-0 CONSERVACION RED PRIMARIA 

DE AGUAS LLUVIAS REGION DE 

AYSEN

EJECUCION OBRAS CIVILES Aysén 333895 SERVICIO DE LIMPIEZA DE CANALES, 

SUMIDEROS Y CAMARAS DE AGUAS 

LLUVIAS PARA LAS CIUDADES DE 

PUERTO AYSÉN ¿ PUERTO CHACABUCO, 

COMUNA DE AYSÉN, AÑO 2021, ETAPA II

1. OBRAS 1149-17-LE21 Terminado Propuesta 

pública             

24-may-21 31-may-21 07-jun-21 07-jun-21 08-jun-21 08-jul-21 AYSÉN AYSÉN Sin Reajuste 15.000 12.406 76.171.284 5 ALBATROS 

CONSULTORES 

LIMITADA

0 12.406 0 0 0 0 0 9.763 2.643 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de Aysén del 

General Carlos 

Ibáñez del 

Campo

COIHAIQUE, AYSEN COIHAIQUE, AYSEN de Aysén del 

General Carlos 

Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 30236422-0 CONSERVACION RED PRIMARIA 

DE AGUAS LLUVIAS REGION DE 

AYSEN

EJECUCION OBRAS CIVILES Aysén 333896 SERVICIO LIMPIEZA DE COLECTORES DE 

AGUAS LLUVIAS PARA LAS CIUDADES DE 

PUERTO AYSÉN (RIBERA NORTE Y 

RIBERA SUR) ¿ PUERTO CHACABUCO, 

COMUNA DE AYSÉN, ETAPA III

1. OBRAS 1149-35-LE21 En Adjudicación Propuesta 

pública             

24-ago-21 30-ago-21 02-ene-00 02-ene-00 13-sept-21 12-nov-21 AYSÉN AYSÉN Sin Reajuste 35.000 35.000 0 0 0 35.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15.000 20.000 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de Aysén del 

General Carlos 

Ibáñez del 

Campo

GENERAL CARRERA CHILE CHICO, RIO 

IBAÑEZ

de Aysén del 

General Carlos 

Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 30236772-0 CONSERVACION OBRAS DE 

RIEGO FISCAL REGION DE 

AYSEN

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Aysén 329931 GASTO DE VIATICOS Y públicCIONES 

AÑO 2021 ASOCIADOS A OBRAS 

TRADICIONAL

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 600 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 64 0 0 0 0 0 0 0 0 64 0 0 0 0

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de Aysén del 

General Carlos 

Ibáñez del 

Campo

GENERAL CARRERA CHILE CHICO, RIO 

IBAÑEZ

de Aysén del 

General Carlos 

Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 30236772-0 CONSERVACION OBRAS DE 

RIEGO FISCAL REGION DE 

AYSEN

EJECUCION OBRAS CIVILES Aysén 331416 CONSERVACION DE OBRAS DE RIEGO 

FISCAL REGION DE AYSEN, AÑO 2021

1. OBRAS 1149-9-O121 En Ejecución Propuesta 

pública             

26-abr-21 14-may-21 28-may-21 28-may-21 29-may-21 25-nov-21 GENERAL 

CARRERA

CHILE CHICO Sin Reajuste 167.037 156.486 7.507.073 K PEDRO SEBASTIAN 

ARRIAGADA FICA

0 174.091 0 0 0 0 0 0 30.008 30.093 25.000 30.000 30.000 28.990 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de Aysén del 

General Carlos 

Ibáñez del 

Campo

COIHAIQUE COIHAIQUE de Aysén del 

General Carlos 

Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 30482706-0 CONSERVACION OBRAS DE 

CONTROL ALUVIONAL CERRO 

DIVISADERO, COIHAIQUE

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Aysén 329931 GASTO DE VIATICOS Y públicCIONES 

AÑO 2021 ASOCIADOS A OBRAS 

TRADICIONAL

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 600 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 147 0 0 87 0 0 60 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de Aysén del 

General Carlos 

Ibáñez del 

Campo

COIHAIQUE COIHAIQUE de Aysén del 

General Carlos 

Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 30482706-0 CONSERVACION OBRAS DE 

CONTROL ALUVIONAL CERRO 

DIVISADERO, COIHAIQUE

EJECUCION CONSULTORÍAS Aysén 312246 Estudio de Obras de Control Aluvional 

Cerro Divisadero Coyhaique 2020

2. ESTUDIOS 1149-36-LP20 En Ejecución Propuesta 

pública             

31-ago-20 24-sept-20 16-oct-20 27-oct-20 28-oct-20 24-ago-21 COYHAIQUE COYHAIQUE Sin Reajuste 81.676 81.660 77.477.860 8 BERSAL INGENIERIA 

S.A.

31.096 62.964 0 0 0 0 29.440 0 0 0 21.124 0 12.400 0 0 Diseño de 

Ingenieria

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de Aysén del 

General Carlos 

Ibáñez del 

Campo

COIHAIQUE COIHAIQUE de Aysén del 

General Carlos 

Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 30482706-0 CONSERVACION OBRAS DE 

CONTROL ALUVIONAL CERRO 

DIVISADERO, COIHAIQUE

EJECUCION OBRAS CIVILES Aysén 329921 CONSERVACIÓN DE OBRAS PARA EL 

CONTROL ALUVIONAL DEL CERRO 

DIVISADERO, QUEBRADA LA CRUZ, 

COYHAIQUE, REGIÓN DE AYSÉN, AÑO 

2021

1. OBRAS 1149-12-O121 En Ejecución Propuesta 

pública             

30-abr-21 19-may-21 28-may-21 28-may-21 29-may-21 27-ago-21 COYHAIQUE COYHAIQUE Sin Reajuste 95.807 86.757 7.507.073 K PEDRO SEBASTIAN 

ARRIAGADA FICA

0 86.757 0 0 0 0 0 0 54.944 23.016 8.797 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de Aysén del 

General Carlos 

Ibáñez del 

Campo

COIHAIQUE COIHAIQUE de Aysén del 

General Carlos 

Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 30482706-0 CONSERVACION OBRAS DE 

CONTROL ALUVIONAL CERRO 

DIVISADERO, COIHAIQUE

EJECUCION OBRAS CIVILES Aysén 338748 CONSERVACIÓN DE OBRAS PARA EL 

CONTROL ALUVIONAL DEL CERRO 

DIVISADERO, ETAPA III, COYHAIQUE, 

REGIÓN DE AYSÉN, AÑO 2021

1. OBRAS 1149-40-O121 En Licitación Propuesta 

pública             

07-sept-21 24-sept-21 02-ene-00 02-ene-00 06-oct-21 14-ene-22 Sin Reajuste 154.764 154.764 0 0 0 198.718 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30.000 60.000 108.718 100.000 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de Aysén del 

General Carlos 

Ibáñez del 

Campo

COIHAIQUE COIHAIQUE de Aysén del 

General Carlos 

Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 30482706-0 CONSERVACION OBRAS DE 

CONTROL ALUVIONAL CERRO 

DIVISADERO, COIHAIQUE

EJECUCION OBRAS CIVILES Aysén 341650 Limpieza Obras de Control Aluvional 

Etapa I

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-nov-21 01-nov-21 02-ene-00 02-ene-00 01-nov-21 01-dic-21 Sin Reajuste 0 30.000 0 0 0 30.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30.000 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de Aysén del 

General Carlos 

Ibáñez del 

Campo

COIHAIQUE COIHAIQUE de Aysén del 

General Carlos 

Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 30482706-0 CONSERVACION OBRAS DE 

CONTROL ALUVIONAL CERRO 

DIVISADERO, COIHAIQUE

EJECUCION OBRAS CIVILES Aysén 341651 Limpieza Obras de Control Aluvional 

Etapa II

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-sept-21 01-sept-21 02-ene-00 02-ene-00 01-sept-21 01-oct-21 Sin Reajuste 0 30.000 0 0 0 30.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.000 0 10.000 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de Aysén del 

General Carlos 

Ibáñez del 

Campo

COIHAIQUE, AYSEN, 

CAPITAN PRAT, 

GENERAL CARRERA

COIHAIQUE, LAGO 

VERDE, AYSEN, 

CISNES, 

GUAITECAS, 

COCHRANE, 

O'HIGGINS, 

TORTEL, CHILE 

CHICO, RIO IBAÑEZ

de Aysén del 

General Carlos 

Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 40010792-0 CONSERVACIÓN RIBERAS DE 

CAUCES NATURALES, XI 

REGIÓN

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Aysén 329931 GASTO DE VIATICOS Y públicCIONES 

AÑO 2021 ASOCIADOS A OBRAS 

TRADICIONAL

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 600 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 58 0 0 0 0 0 0 0 58 0 0 0 0 0

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de Aysén del 

General Carlos 

Ibáñez del 

Campo

COIHAIQUE, AYSEN, 

CAPITAN PRAT, 

GENERAL CARRERA

COIHAIQUE, LAGO 

VERDE, AYSEN, 

CISNES, 

GUAITECAS, 

COCHRANE, 

O'HIGGINS, 

TORTEL, CHILE 

CHICO, RIO IBAÑEZ

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 40010792-0 CONSERVACIÓN RIBERAS DE 

CAUCES NATURALES, XI 

REGIÓN

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 335918 Global Modificatoria ID5-MOD01 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 35.000.000 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 0 0

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de Aysén del 

General Carlos 

Ibáñez del 

Campo

COIHAIQUE, AYSEN, 

CAPITAN PRAT, 

GENERAL CARRERA

COIHAIQUE, LAGO 

VERDE, AYSEN, 

CISNES, 

GUAITECAS, 

COCHRANE, 

O'HIGGINS, 

TORTEL, CHILE 

CHICO, RIO IBAÑEZ

de Aysén del 

General Carlos 

Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 40010792-0 CONSERVACIÓN RIBERAS DE 

CAUCES NATURALES, XI 

REGIÓN

EJECUCION CONSULTORÍAS Aysén 310510 SERVICIO TOPOGRAFÍA PARA 

LEVANTAMIENTO DE TERRENO CANAL 

EXISTENTE, EN SECTOR CAPTACIÓN DE 

APR, CERRO SANTIAGO, COMUNA DE 

O¿HIGGINS

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

1149-7-LE21 Terminado Propuesta 

pública             

31-mar-21 12-abr-21 21-abr-21 21-abr-21 24-abr-21 23-jun-21 COYHAIQUE COYHAIQUE Sin Reajuste 10.000 7.500 76.499.288 1 JUST PARTNERS SPA 0 7.500 0 0 0 0 0 7.500 0 0 0 0 0 0 0 Asesoría y 

Consultoría de 

Gestión de 

Proyectos

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de Aysén del 

General Carlos 

Ibáñez del 

Campo

COIHAIQUE, AYSEN, 

CAPITAN PRAT, 

GENERAL CARRERA

COIHAIQUE, LAGO 

VERDE, AYSEN, 

CISNES, 

GUAITECAS, 

COCHRANE, 

O'HIGGINS, 

TORTEL, CHILE 

CHICO, RIO IBAÑEZ

de Aysén del 

General Carlos 

Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 40010792-0 CONSERVACIÓN RIBERAS DE 

CAUCES NATURALES, XI 

REGIÓN

EJECUCION CONSULTORÍAS Aysén 339951 SERVICIO BATIMETRÍA RÍO AYSÉN 

ENTRE PUENTE DUN Y SECTOR LA 

BALSA, COMUNA DE AYSÉN

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

1149-30-LE21 En Ejecución Propuesta 

pública             

26-jul-21 05-ago-21 12-ago-21 12-ago-21 16-ago-21 15-sept-21 Sin Reajuste 27.500 13.200 15.265.846 K ARNALDO RUBEN 

GOMEZ MUNOZ

0 34.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13.200 21.300 0 0 Asesoría y 

Consultoría de 

Gestión de 

Proyectos

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de Aysén del 

General Carlos 

Ibáñez del 

Campo

COIHAIQUE, AYSEN, 

CAPITAN PRAT, 

GENERAL CARRERA

COIHAIQUE, LAGO 

VERDE, AYSEN, 

CISNES, 

GUAITECAS, 

COCHRANE, 

O'HIGGINS, 

TORTEL, CHILE 

CHICO, RIO IBAÑEZ

de Aysén del 

General Carlos 

Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 40010792-0 CONSERVACIÓN RIBERAS DE 

CAUCES NATURALES, XI 

REGIÓN

EJECUCION CONSULTORÍAS Aysén 342913 SERVICIO TOPOGRAFÍA PARA 

LEVANTAMIENTO DE TERRENO CANAL 

EXISTENTE, ESTEROS BURGOS Y 

MÁRQUEZ, COMUNA DE CHILE CHICO

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

1149-29-LE21 En Ejecución Propuesta 

pública             

26-jul-21 05-ago-21 12-ago-21 12-ago-21 16-ago-21 05-sept-21 Sin Reajuste 15.000 8.000 15.265.846 K ARNALDO RUBEN 

GOMEZ MUNOZ

0 8.000 0 0 0 0 0 0 0 0 8.000 0 0 0 0 Asesoría y 

Consultoría de 

Gestión de 

Proyectos

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de Aysén del 

General Carlos 

Ibáñez del 

Campo

COIHAIQUE, AYSEN, 

CAPITAN PRAT, 

GENERAL CARRERA

COIHAIQUE, LAGO 

VERDE, AYSEN, 

CISNES, 

GUAITECAS, 

COCHRANE, 

O'HIGGINS, 

TORTEL, CHILE 

CHICO, RIO IBAÑEZ

de Aysén del 

General Carlos 

Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 40010792-0 CONSERVACIÓN RIBERAS DE 

CAUCES NATURALES, XI 

REGIÓN

EJECUCION OBRAS CIVILES Aysén 312207 Servicio de Maquinaria para 

Encauzamiento Rio Mosco Etapa III Año 

2020 Comuna de OHiggins

1. OBRAS 1149-65-LE20 Terminado Propuesta 

pública             

30-nov-20 07-dic-20 30-dic-20 30-dic-20 31-dic-20 31-mar-21 CAPITÁN PRAT O'HIGGINS Sin Reajuste 37.000 32.130 76.239.533 9 CONSTRUCTORA S Y 

P LIMITADA

0 32.130 0 0 32.130 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de Aysén del 

General Carlos 

Ibáñez del 

Campo

COIHAIQUE, AYSEN, 

CAPITAN PRAT, 

GENERAL CARRERA

COIHAIQUE, LAGO 

VERDE, AYSEN, 

CISNES, 

GUAITECAS, 

COCHRANE, 

O'HIGGINS, 

TORTEL, CHILE 

CHICO, RIO IBAÑEZ

de Aysén del 

General Carlos 

Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 40010792-0 CONSERVACIÓN RIBERAS DE 

CAUCES NATURALES, XI 

REGIÓN

EJECUCION OBRAS CIVILES Aysén 312215 Servicio de Maquinaria para 

Encauzamiento Rio Mosco Etapa IV Año 

2020 Comuna de OHiggins

1. OBRAS 1149-66-LE20 Terminado Propuesta 

pública             

30-nov-20 07-dic-20 30-dic-20 30-dic-20 31-dic-20 31-mar-21 CAPITÁN PRAT O'HIGGINS Sin Reajuste 34.500 32.130 76.548.726 9 AGRICOLA 

FORESTAL SERGIO 

F. MAS CASANOVA 

E.I.R.L.

0 32.130 0 19.278 12.852 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de Aysén del 

General Carlos 

Ibáñez del 

Campo

COIHAIQUE, AYSEN, 

CAPITAN PRAT, 

GENERAL CARRERA

COIHAIQUE, LAGO 

VERDE, AYSEN, 

CISNES, 

GUAITECAS, 

COCHRANE, 

O'HIGGINS, 

TORTEL, CHILE 

CHICO, RIO IBAÑEZ

de Aysén del 

General Carlos 

Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 40010792-0 CONSERVACIÓN RIBERAS DE 

CAUCES NATURALES, XI 

REGIÓN

EJECUCION OBRAS CIVILES Aysén 317964 CONSERVACIÓN DE RIBERAS CON 

REVESTIMIENTO DE HORMIGÓN EN 

ARROYO LOS SAUCES Y CONFECCIÓN DE 

GAVIONES EN ARROYO LOS SAPOS, 

PUERTO GUADAL, COMUNA DE CHICO, 

REGIÓN DE AYSÉN 2020

1. OBRAS 1149-17-O120 Terminado Propuesta 

pública             

30-abr-20 03-jun-20 10-jun-20 18-jun-20 19-jun-20 15-ene-21 COYHAIQUE COYHAIQUE Sin Reajuste 240.047 241.057 9.176.977 8 LUIS PATRICIO ROA 

MUNOZ

225.124 15.933 0 15.933 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de Aysén del 

General Carlos 

Ibáñez del 

Campo

COIHAIQUE, AYSEN, 

CAPITAN PRAT, 

GENERAL CARRERA

COIHAIQUE, LAGO 

VERDE, AYSEN, 

CISNES, 

GUAITECAS, 

COCHRANE, 

O'HIGGINS, 

TORTEL, CHILE 

CHICO, RIO IBAÑEZ

de Aysén del 

General Carlos 

Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 40010792-0 CONSERVACIÓN RIBERAS DE 

CAUCES NATURALES, XI 

REGIÓN

EJECUCION OBRAS CIVILES Aysén 326389 SERVICIO DE MAQUINARIA PARA 

ENCAUZAMIENTO RÍO PALOMA, ETAPA V, 

COMUNA DE COYHAIQUE, AÑO 2020

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

1149-52-le20 Terminado Propuesta 

pública             

06-nov-20 20-mar-21 COYHAIQUE COYHAIQUE Sin Reajuste 15.000 9.714 7.507.073 K PEDRO SEBASTIAN 

ARRIAGADA FICA

5.397 4.317 0 0 4.317 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de Aysén del 

General Carlos 

Ibáñez del 

Campo

COIHAIQUE, AYSEN, 

CAPITAN PRAT, 

GENERAL CARRERA

COIHAIQUE, LAGO 

VERDE, AYSEN, 

CISNES, 

GUAITECAS, 

COCHRANE, 

O'HIGGINS, 

TORTEL, CHILE 

CHICO, RIO IBAÑEZ

de Aysén del 

General Carlos 

Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 40010792-0 CONSERVACIÓN RIBERAS DE 

CAUCES NATURALES, XI 

REGIÓN

EJECUCION OBRAS CIVILES Aysén 326391 SERVICIO DE MAQUINARIA PARA 

ENCAUZAMIENTO RÍO PALOMA, ETAPA 

VI, COMUNA DE COYHAIQUE, AÑO 2020

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

1149-53-le20 Terminado Propuesta 

pública             

06-nov-20 20-mar-21 COYHAIQUE COYHAIQUE Sin Reajuste 30.000 28.346 7.507.073 K PEDRO SEBASTIAN 

ARRIAGADA FICA

21.543 6.803 0 0 6.803 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de Aysén del 

General Carlos 

Ibáñez del 

Campo

COIHAIQUE, AYSEN, 

CAPITAN PRAT, 

GENERAL CARRERA

COIHAIQUE, LAGO 

VERDE, AYSEN, 

CISNES, 

GUAITECAS, 

COCHRANE, 

O'HIGGINS, 

TORTEL, CHILE 

CHICO, RIO IBAÑEZ

de Aysén del 

General Carlos 

Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 40010792-0 CONSERVACIÓN RIBERAS DE 

CAUCES NATURALES, XI 

REGIÓN

EJECUCION OBRAS CIVILES Aysén 328099 CONSERVACIÓN DE RIBERAS CON 

ENROCADO EN CAUCES RÍO JEINIMENI Y 

RÍO AVILÉS, COMUNA DE CHILE CHICO, 

REGIÓN DE AYSÉN, 2020 - 2021

1. OBRAS 1149-74-O120 Terminado Propuesta 

pública             

30-dic-20 02-feb-21 24-feb-21 26-feb-21 27-feb-21 26-ago-21 GENERAL 

CARRERA

CHILE CHICO Sin Reajuste 173.485 143.872 18.103.931 0 CAMILA JAVIERA 

ANDREA VARGAS 

ANTISOLY

0 143.872 0 0 0 99.935 43.937 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de Magallanes y 

La Antártica 

Chilena

MAGALLANES PUNTA ARENAS Metropolitana 

de Santiago

ESTUDIOS 

BÁSICOS

30404138-0 ANALISIS A PARTIR DE CONSTR 

MODEL. FIS. RIO LAS MINAS 

PTA ARENAS

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 316527 públicCIONES 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-20 31-dic-20 Sin Reajuste 0 3.866 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 63 0 0 0 0 0 0 63 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de Magallanes y 

La Antártica 

Chilena

MAGALLANES PUNTA ARENAS Fondos sin 

decretar

ESTUDIOS 

BÁSICOS

30404138-0 ANALISIS A PARTIR DE CONSTR 

MODEL. FIS. RIO LAS MINAS 

PTA ARENAS

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 335918 Global Modificatoria ID5-MOD01 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 35.000.000 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37 0 0

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de Magallanes y 

La Antártica 

Chilena

MAGALLANES PUNTA ARENAS de Magallanes 

y La Antártica 

Chilena

ESTUDIOS 

BÁSICOS

30404138-0 ANALISIS A PARTIR DE CONSTR 

MODEL. FIS. RIO LAS MINAS 

PTA ARENAS

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 334143 MODELO FÍSICO DE OBRAS DE CONTROL 

SEDIMENTOLÓGICO, RÍO DE LAS MINAS, 

PUNTA ARENAS, REGIÓN DE 

MAGALLANES

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

975-44-O121 En Ejecución Propuesta 

pública             

04-jun-21 02-jul-21 21-jul-21 21-jul-21 21-jul-21 07-ene-23 MAGALLANES PUNTA ARENAS Sin Reajuste 250.000 260.325 96.691.330 4 DICTUC S.A. 0 80.698 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80.698 179.627 Asesoría y 

Consultoría de 

Gestión de 

Proyectos
Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de Magallanes y 

La Antártica 

Chilena

MAGALLANES PUNTA ARENAS de Magallanes 

y La Antártica 

Chilena

PROYECTOS 30386473-0 CONSTRUCCION OBRAS 

CONTROL SEDIMENTOLOGICO 

RIO LAS MINAS, P. ARENAS

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Magallanes y Ach 328551 públicciones DOH 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 MAGALLANES PUNTA ARENAS Sin Reajuste 0 620 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 263 0 0 0 0 123 0 0 0 63 77 0 0 0



Informe mensual de Iniciativas de Inversión programadas y en ejecución MOP año 2021

(Montos en miles de $)

Mes: agosto 2021

Servicio Reg Proyecto Provincia Comuna Reg Contrato Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación Centro gestión
Cod 

Contrato
Nombre Contrato Clasificacion

Id 

Chilecompra
Estado

Tipo 

Contratación
F Licitación F Apertura

F Resolución 

de 

Adjudicación

F Trámite F Inicio F Término
Provincia 

Contrato

Comuna 

Contrato

Tipo 

Reajuste

Presupuesto 

oficial

Monto 

Vigente 

Contrato

Nombre 

Contratista

Inversión 

Anterior

Programado 

año
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo

TIPO DE 

GASTO
Rut Contratista

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de Magallanes y 

La Antártica 

Chilena

MAGALLANES PUNTA ARENAS de Magallanes 

y La Antártica 

Chilena

PROYECTOS 30386473-0 CONSTRUCCION OBRAS 

CONTROL SEDIMENTOLOGICO 

RIO LAS MINAS, P. ARENAS

EJECUCION CONSULTORÍAS Magallanes y Ach 264259 Asesoría a la Inspección Fiscal 

Construcción Obras Control 

Sedimentológico Río Las Minas Punta 

Arenas - 2da etapa - 2019

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

818-15-LR19 Terminado Propuesta 

pública             

08-nov-19 16-dic-19 26-dic-19 31-dic-19 31-dic-19 07-may-21 MAGALLANES PUNTA ARENAS Sin Reajuste 375.224 375.038 87.930.900 K CYD INGENIERIA 

LTDA.

257.490 117.548 0 44.671 22.103 20.231 21.206 9.338 0 0 0 0 0 0 0 Asesoría de 

Inspección 

Fiscal

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de Magallanes y 

La Antártica 

Chilena

MAGALLANES PUNTA ARENAS de Magallanes 

y La Antártica 

Chilena

PROYECTOS 30386473-0 CONSTRUCCION OBRAS 

CONTROL SEDIMENTOLOGICO 

RIO LAS MINAS, P. ARENAS

EJECUCION CONSULTORÍAS Magallanes y Ach 340229 Asesoría a la Inspección Fiscal 

Construcción Obras Control 

Sedimentológico Río Las Minas Punta 

Arenas - 3era etapa - 2021

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-sept-21 01-oct-21 02-ene-00 02-ene-00 01-nov-21 01-jul-22 Sin Reajuste 0 216.000 0 0 0 16.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16.000 200.000 Asesoría de 

Inspección 

Fiscal

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de Magallanes y 

La Antártica 

Chilena

MAGALLANES PUNTA ARENAS de Magallanes 

y La Antártica 

Chilena

PROYECTOS 30386473-0 CONSTRUCCION OBRAS 

CONTROL SEDIMENTOLOGICO 

RIO LAS MINAS, P. ARENAS

EJECUCION OBRAS CIVILES Magallanes y Ach 292618 Construcción Obras Control 

Sedimentológico Río Las Minas Punta 

Arenas - 2da etapa - 2019

1. OBRAS 818-8-O119 Terminado Propuesta 

pública             

23-ago-19 23-oct-19 04-nov-19 29-nov-19 29-nov-19 21-jul-21 MAGALLANES PUNTA ARENAS Sin Reajuste 1.968.899 2.456.842 93.659.000 4 CONSTRUCTORA 

SALFA S.A.

2.095.652 361.190 0 94.247 197.484 61.430 8.030 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de Magallanes y 

La Antártica 

Chilena

MAGALLANES PUNTA ARENAS de Magallanes 

y La Antártica 

Chilena

PROYECTOS 30386473-0 CONSTRUCCION OBRAS 

CONTROL SEDIMENTOLOGICO 

RIO LAS MINAS, P. ARENAS

EJECUCION OBRAS CIVILES Magallanes y Ach 328722 Construcción Obras Control 

Sedimentológico Río Las Minas Punta 

Arenas - 3era etapa - 2021

1. OBRAS 818-5-O121 En Ejecución Propuesta 

pública             

26-abr-21 01-jun-21 02-jul-21 29-jul-21 29-jul-21 29-jul-22 MAGALLANES PUNTA ARENAS Sin Reajuste 2.243.661 2.576.468 93.659.000 4 CONSTRUCTORA 

SALFA S.A.

0 679.750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 184.446 495.304 1.896.719 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de Magallanes y 

La Antártica 

Chilena

MAGALLANES, 

TIERRA DEL FUEGO, 

ULTIMA ESPERANZA

PUNTA ARENAS, 

PRIMAVERA, 

NATALES

de Magallanes 

y La Antártica 

Chilena

PROYECTOS 30448372-0 CONSERVACION DE RIBERAS 

DE CAUCES NATURALES 2018-

2022, XII REGIÓN

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Magallanes y Ach 328551 públicciones DOH 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 MAGALLANES PUNTA ARENAS Sin Reajuste 0 620 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 64 0 0 0 63 0 0 0 0 0 0 0 1 0

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de Magallanes y 

La Antártica 

Chilena

MAGALLANES, 

TIERRA DEL FUEGO, 

ULTIMA ESPERANZA

PUNTA ARENAS, 

PRIMAVERA, 

NATALES

de Magallanes 

y La Antártica 

Chilena

PROYECTOS 30448372-0 CONSERVACION DE RIBERAS 

DE CAUCES NATURALES 2018-

2022, XII REGIÓN

EJECUCION OBRAS CIVILES Magallanes y Ach 308074 Conservación de Riberas de Cauces 

Naturales, río de los Ciervos y Canal 

Prolongación, mediante limpieza 

mecánica y manual, y Estero Llau Llau, 

mediante revestimiento de canal, comuna 

Punta Arenas, 2021

1. OBRAS 818-3-O121 En Ejecución Propuesta 

pública             

22-mar-21 23-abr-21 07-may-21 11-may-21 11-may-21 17-nov-21 MAGALLANES PUNTA ARENAS Sin Reajuste 117.438 112.664 14.374.971 1 CLAUDIA 

FERNANDEZ 

CONTRERAS

0 112.664 0 0 0 0 0 0 0 19.971 18.790 30.000 22.931 20.972 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de Magallanes y 

La Antártica 

Chilena

ULTIMA ESPERANZA NATALES de Magallanes 

y La Antártica 

Chilena

PROYECTOS 30481660-0 CONSERVACION SISTEMA DE 

REGADÍO HUERTOS 

FAMILIARES 2018-2022, 

PUERTO NATALES

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Magallanes y Ach 328551 públicciones DOH 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 MAGALLANES PUNTA ARENAS Sin Reajuste 0 620 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 57 0 0 0 0 0 0 57 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de Magallanes y 

La Antártica 

Chilena

MAGALLANES PUNTA ARENAS de Magallanes 

y La Antártica 

Chilena

PROYECTOS 30481662-0 CONSERVACION DE 

COLECTORES DE AGUAS 

LLUVIAS 2018-2022, PUNTA 

ARENAS

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Magallanes y Ach 328551 públicciones DOH 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 MAGALLANES PUNTA ARENAS Sin Reajuste 0 620 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 64 0 0 0 63 0 0 0 0 0 0 0 1 0

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

de Magallanes y 

La Antártica 

Chilena

MAGALLANES PUNTA ARENAS de Magallanes 

y La Antártica 

Chilena

PROYECTOS 30481662-0 CONSERVACION DE 

COLECTORES DE AGUAS 

LLUVIAS 2018-2022, PUNTA 

ARENAS

EJECUCION OBRAS CIVILES Magallanes y Ach 328550 Conservación Colectores de Aguas Lluvias 

Frei y LM-2 comuna de Punta Arenas-

2021

1. OBRAS 818-2-O121 En Ejecución Propuesta 

pública             

22-mar-21 26-abr-21 17-may-21 19-may-21 19-may-21 15-nov-21 MAGALLANES PUNTA ARENAS Sin Reajuste 226.372 175.369 9.544.992 1 JOSE DAGOBERTO 

CUEVAS VARGAS

0 190.369 0 0 0 0 0 0 0 0 28.009 30.000 95.369 36.991 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

Inversión No 

Regionalizada

INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL Fondos sin 

decretar

ESTUDIOS 

BÁSICOS

30469884-0 DIAGNOSTICO PARA EL 

DESARROLLO DE UN PLAN DE 

QUEBRADAS

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 335918 Global Modificatoria ID5-MOD01 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 35.000.000 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

Inversión No 

Regionalizada

INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL Inversión No 

Regionalizada

ESTUDIOS 

BÁSICOS

30469884-0 DIAGNOSTICO PARA EL 

DESARROLLO DE UN PLAN DE 

QUEBRADAS

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 327683 FASE 1: DEFINICION TECNICA Y 

DESARROLLO METODOLOGICO PARA 

ESTUDIO Y MANEJO DE QUEBRADAS

2. ESTUDIOS 975-XX-O121 En Licitación Propuesta 

pública             

27-sept-21 25-oct-21 02-ene-00 02-ene-00 15-nov-21 13-nov-23 Sin Reajuste 816.097 816.097 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 816.097 Estudio Básicos

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

Inversión No 

Regionalizada

COPIAPO, ELQUI, 

VALPARAISO, 

CACHAPOAL, TALCA, 

CONCEPCION, 

CAUTIN

COPIAPO, LA 

SERENA, 

VALPARAISO, 

RANCAGUA, TALCA, 

CONCEPCION, 

TEMUCO

Metropolitana 

de Santiago

ESTUDIOS 

BÁSICOS

40020961-0 ANALISIS DE INVERSION EN 

INFRAESTRUCTURA Y GESTION 

HIDRICA

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 323399 Análisis de información sobre recursos 

hídricos y modelos operacionales de 

Cuencas y formulación de una 

herramienta de modelación hídrica 

operacional simplificada para la definición 

de inversión en infraestructura y gestión 

hídrica en el horizonte 2050

2. ESTUDIOS En Ejecución Trato directo                 01-nov-20 01-nov-20 01-dic-20 01-dic-20 01-dic-20 13-ago-21 SANTIAGO SANTIAGO Sin Reajuste 107.069 107.069 61.211.000 K INSTITUTO 

NACIONAL DE 

HIDRAULICA

24.703 82.366 0 0 0 0 16.473 0 32.946 0 0 21.964 0 10.982 0 Estudio Básicos

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

Inversión No 

Regionalizada

COPIAPO, ELQUI, 

VALPARAISO, 

CACHAPOAL, TALCA, 

CONCEPCION, 

CAUTIN

COPIAPO, LA 

SERENA, 

VALPARAISO, 

RANCAGUA, TALCA, 

CONCEPCION, 

TEMUCO

Metropolitana 

de Santiago

ESTUDIOS 

BÁSICOS

40020961-0 ANALISIS DE INVERSION EN 

INFRAESTRUCTURA Y GESTION 

HIDRICA

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 327127 Asesoría complementaria estudio 

económico del PIIH

2. ESTUDIOS En Ejecución Trato directo                 01-nov-20 01-nov-20 04-dic-20 04-dic-20 04-dic-20 19-nov-21 SANTIAGO SANTIAGO Sin Reajuste 265.303 267.000 78.956.570 8 RODHOS AsesoríaS 

Y PROYECTOS LTDA

10.000 257.000 0 0 0 70.000 0 0 0 80.000 0 0 87.000 20.000 0 Estudio Básicos

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

Inversión No 

Regionalizada

IQUIQUE, 

ANTOFAGASTA, 

COPIAPO, ELQUI, 

VALPARAISO, 

CACHAPOAL, TALCA, 

CONCEPCION, 

CAUTIN, 

LLANQUIHUE, 

COIHAIQUE, 

MAGALLANES, 

SANTIAGO, 

VALDIVIA, ARICA, 

DIGUILLÍN

IQUIQUE, 

ANTOFAGASTA, 

COPIAPO, LA 

SERENA, 

VALPARAISO, 

RANCAGUA, TALCA, 

CONCEPCION, 

TEMUCO, PUERTO 

MONTT, 

COIHAIQUE, PUNTA 

ARENAS, 

SANTIAGO, 

VALDIVIA, ARICA, 

CHILLAN

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 30297833-0 CONSERVACION DE RIBERAS 

DE CAUCES NATURALES

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 318002 CONTRATO CO-OPRM-02 - 

CONSERVACIÓN DE RIBERAS: 

PERALTAMIENTO Y SOCALZADO DE LA 

RIBERA SUR DEL RÍO MAPOCHO, ENTRE 

PUENTES TABANCURA Y LO CURRO, 

REGIÓN METROPOLITANA

1. OBRAS 975-10-O120 Terminado Propuesta 

pública             

08-jun-20 21-jul-20 28-jul-20 28-jul-20 28-jul-20 06-ene-21 SANTIAGO VITACURA Sin Reajuste 787.735 596.513 76.854.810 2 ROBERTO PAREDES 

Y COMPANIA SPA.

248.822 347.691 0 347.690 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

Inversión No 

Regionalizada

IQUIQUE, 

ANTOFAGASTA, 

COPIAPO, ELQUI, 

VALPARAISO, 

CACHAPOAL, TALCA, 

CONCEPCION, 

CAUTIN, 

LLANQUIHUE, 

COIHAIQUE, 

MAGALLANES, 

SANTIAGO, 

VALDIVIA, ARICA, 

DIGUILLÍN

IQUIQUE, 

ANTOFAGASTA, 

COPIAPO, LA 

SERENA, 

VALPARAISO, 

RANCAGUA, TALCA, 

CONCEPCION, 

TEMUCO, PUERTO 

MONTT, 

COIHAIQUE, PUNTA 

ARENAS, 

SANTIAGO, 

VALDIVIA, ARICA, 

CHILLAN

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 30297833-0 CONSERVACION DE RIBERAS 

DE CAUCES NATURALES

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y 

Parinacota

319102 Conservación de riberas cauces naturales 

Valle de Azapa 2021 Región de Arica y 

Parinacota

1. OBRAS 1966-4-o121 En Ejecución Propuesta 

pública             

16-mar-21 06-abr-21 22-abr-21 22-abr-21 23-abr-21 20-sept-21 ARICA ARICA Sin Reajuste 774.928 825.058 78.331.390 1 INGENIERIA 

MAQUINARIA Y 

CONSTRUCCION 

LTDA.

0 49.021 0 0 0 0 0 0 0 0 49.021 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

Inversión No 

Regionalizada

IQUIQUE, 

ANTOFAGASTA, 

COPIAPO, ELQUI, 

VALPARAISO, 

CACHAPOAL, TALCA, 

CONCEPCION, 

CAUTIN, 

LLANQUIHUE, 

COIHAIQUE, 

MAGALLANES, 

SANTIAGO, 

VALDIVIA, ARICA, 

DIGUILLÍN

IQUIQUE, 

ANTOFAGASTA, 

COPIAPO, LA 

SERENA, 

VALPARAISO, 

RANCAGUA, TALCA, 

CONCEPCION, 

TEMUCO, PUERTO 

MONTT, 

COIHAIQUE, PUNTA 

ARENAS, 

SANTIAGO, 

VALDIVIA, ARICA, 

CHILLAN

de Tarapacá PROYECTOS 30297833-0 CONSERVACION DE RIBERAS 

DE CAUCES NATURALES

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 323629 CONSERVACIÓN DE OBRAS FLUVIALES 

LOCALIDAD DE LAONZANA 2020-2021 

REGIÓN DE TARAPACÁ

1. OBRAS 5663-24-O120 En Ejecución Propuesta 

pública             

20-nov-20 16-dic-20 29-dic-20 31-dic-20 31-dic-20 19-jul-21 TAMARUGAL HUARA Sin Reajuste 670.000 838.267 99.564.570 K INGENIERIA Y 

CONSTRUCCION 

SANTA MAGDALENA 

S.A.

0 100.444 0 0 0 0 0 0 93.468 0 6.975 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

Inversión No 

Regionalizada

IQUIQUE, 

ANTOFAGASTA, 

COPIAPO, ELQUI, 

VALPARAISO, 

CACHAPOAL, TALCA, 

CONCEPCION, 

CAUTIN, 

LLANQUIHUE, 

COIHAIQUE, 

MAGALLANES, 

SANTIAGO, 

VALDIVIA, ARICA, 

DIGUILLÍN

IQUIQUE, 

ANTOFAGASTA, 

COPIAPO, LA 

SERENA, 

VALPARAISO, 

RANCAGUA, TALCA, 

CONCEPCION, 

TEMUCO, PUERTO 

MONTT, 

COIHAIQUE, PUNTA 

ARENAS, 

SANTIAGO, 

VALDIVIA, ARICA, 

CHILLAN

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 30297833-0 CONSERVACION DE RIBERAS 

DE CAUCES NATURALES

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 328578 Pago 1 Arriendo Maquinaria Fiscal 

Convenio DOH DV

1. OBRAS 0 Terminado Trato directo                 01-mar-21 01-mar-21 08-abr-21 08-abr-21 29-mar-21 27-jun-21 SANTIAGO SANTIAGO Sin Reajuste 101.750 101.750 61.202.000 0 MINISTERIO DE 

OBRAS públicS

0 101.750 0 0 0 101.750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Convenios 

Especiales - 

Vialidad

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

Inversión No 

Regionalizada

IQUIQUE, 

ANTOFAGASTA, 

COPIAPO, ELQUI, 

VALPARAISO, 

CACHAPOAL, TALCA, 

CONCEPCION, 

CAUTIN, 

LLANQUIHUE, 

COIHAIQUE, 

MAGALLANES, 

SANTIAGO, 

VALDIVIA, ARICA, 

DIGUILLÍN

IQUIQUE, 

ANTOFAGASTA, 

COPIAPO, LA 

SERENA, 

VALPARAISO, 

RANCAGUA, TALCA, 

CONCEPCION, 

TEMUCO, PUERTO 

MONTT, 

COIHAIQUE, PUNTA 

ARENAS, 

SANTIAGO, 

VALDIVIA, ARICA, 

CHILLAN

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 30297833-0 CONSERVACION DE RIBERAS 

DE CAUCES NATURALES

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 328580 Pago 2 Arriendo Maquinaria Fiscal 

Convenio DOH DV

1. OBRAS Terminado Trato directo                 01-may-21 01-may-21 26-may-21 26-may-21 27-may-21 11-jul-21 SANTIAGO SANTIAGO Sin Reajuste 101.750 101.750 61.202.000 0 MINISTERIO DE 

OBRAS públicS

0 101.750 0 0 0 0 0 101.750 0 0 0 0 0 0 0 Convenios 

Especiales - 

Vialidad

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

Inversión No 

Regionalizada

IQUIQUE, 

ANTOFAGASTA, 

COPIAPO, ELQUI, 

VALPARAISO, 

CACHAPOAL, TALCA, 

CONCEPCION, 

CAUTIN, 

LLANQUIHUE, 

COIHAIQUE, 

MAGALLANES, 

SANTIAGO, 

VALDIVIA, ARICA, 

DIGUILLÍN

IQUIQUE, 

ANTOFAGASTA, 

COPIAPO, LA 

SERENA, 

VALPARAISO, 

RANCAGUA, TALCA, 

CONCEPCION, 

TEMUCO, PUERTO 

MONTT, 

COIHAIQUE, PUNTA 

ARENAS, 

SANTIAGO, 

VALDIVIA, ARICA, 

CHILLAN

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 30297833-0 CONSERVACION DE RIBERAS 

DE CAUCES NATURALES

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 328583 pago 3 arriendo maquinaria fiscal 

Convenio DOH DV

1. OBRAS 0 En Ejecución Trato directo                 01-jun-21 01-jun-21 29-jun-21 29-jun-21 01-jul-21 30-ago-21 SANTIAGO SANTIAGO Sin Reajuste 101.750 101.750 61.202.000 0 MINISTERIO DE 

OBRAS públicS

0 101.750 0 0 0 0 0 0 0 101.750 0 0 0 0 0 Convenios 

Especiales - 

Vialidad

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

Inversión No 

Regionalizada

IQUIQUE, 

ANTOFAGASTA, 

COPIAPO, ELQUI, 

VALPARAISO, 

CACHAPOAL, TALCA, 

CONCEPCION, 

CAUTIN, 

LLANQUIHUE, 

COIHAIQUE, 

MAGALLANES, 

SANTIAGO, 

VALDIVIA, ARICA, 

DIGUILLÍN

IQUIQUE, 

ANTOFAGASTA, 

COPIAPO, LA 

SERENA, 

VALPARAISO, 

RANCAGUA, TALCA, 

CONCEPCION, 

TEMUCO, PUERTO 

MONTT, 

COIHAIQUE, PUNTA 

ARENAS, 

SANTIAGO, 

VALDIVIA, ARICA, 

CHILLAN

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 30297833-0 CONSERVACION DE RIBERAS 

DE CAUCES NATURALES

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 328585 pago 4 arriendo maquinaria fiscal 

Convenio DOH DV

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-sept-21 01-sept-21 02-ene-00 02-ene-00 01-oct-21 01-dic-21 SANTIAGO SANTIAGO Sin Reajuste 0 101.750 0 0 0 101.750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 101.750 0 0 0 Convenios 

Especiales - 

Vialidad

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

Inversión No 

Regionalizada

IQUIQUE, 

ANTOFAGASTA, 

COPIAPO, ELQUI, 

VALPARAISO, 

CACHAPOAL, TALCA, 

CONCEPCION, 

CAUTIN, 

LLANQUIHUE, 

COIHAIQUE, 

MAGALLANES, 

SANTIAGO, 

VALDIVIA, ARICA, 

DIGUILLÍN

IQUIQUE, 

ANTOFAGASTA, 

COPIAPO, LA 

SERENA, 

VALPARAISO, 

RANCAGUA, TALCA, 

CONCEPCION, 

TEMUCO, PUERTO 

MONTT, 

COIHAIQUE, PUNTA 

ARENAS, 

SANTIAGO, 

VALDIVIA, ARICA, 

CHILLAN

de Valparaíso PROYECTOS 30297833-0 CONSERVACION DE RIBERAS 

DE CAUCES NATURALES

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 328880 CONSERVACIÓN DE RIBERAS CON 

ENROCADO EN RÍO PETORCA SECTOR 

ARTIFICIO SEGUNDA ETAPA COMUNA DE 

CABILDO PROVINCIA DE PETORCA 

REGIÓN DE VALPARAÍSO

1. OBRAS 1504-35-O121 En Ejecución Propuesta 

pública             

24-may-21 10-jun-21 01-jul-21 01-jul-21 02-jul-21 14-dic-21 PETORCA CABILDO Sin Reajuste 342.733 403.910 76.070.302 8 SOCIEDAD 

COMERCIAL DE 

TRANSPORTE ICT 

LIMITADA

0 403.910 0 0 0 0 0 0 0 14.229 53.197 162.031 138.582 35.872 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

Inversión No 

Regionalizada

IQUIQUE, 

ANTOFAGASTA, 

COPIAPO, ELQUI, 

VALPARAISO, 

CACHAPOAL, TALCA, 

CONCEPCION, 

CAUTIN, 

LLANQUIHUE, 

COIHAIQUE, 

MAGALLANES, 

SANTIAGO, 

VALDIVIA, ARICA, 

DIGUILLÍN

IQUIQUE, 

ANTOFAGASTA, 

COPIAPO, LA 

SERENA, 

VALPARAISO, 

RANCAGUA, TALCA, 

CONCEPCION, 

TEMUCO, PUERTO 

MONTT, 

COIHAIQUE, PUNTA 

ARENAS, 

SANTIAGO, 

VALDIVIA, ARICA, 

CHILLAN

de Valparaíso PROYECTOS 30297833-0 CONSERVACION DE RIBERAS 

DE CAUCES NATURALES

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 328881 CONSERVACIÓN DE RIBERAS CON 

HORMIGÓN ARMADO EN ESTERO REÑACA 

SECTORES REÑACA Y GLORIAS NAVALES 

COMUNA DE VIÑA DEL MAR PROVINCIA Y 

REGIÓN DE VALPARAÍSO

1. OBRAS 1504-33-O121 En Ejecución Propuesta 

pública             

24-may-21 10-jun-21 01-jul-21 01-jul-21 02-jul-21 14-dic-21 VALPARAISO VIÑA DEL MAR Sin Reajuste 143.632 147.147 76.781.472 0 INGENIERIA Y 

CONSTRUCCION 

CUATRO PUENTES 

LTDA

0 60.782 0 0 0 0 0 0 0 0 40.591 10.946 9.245 0 0 Contratación de 

Obras



Informe mensual de Iniciativas de Inversión programadas y en ejecución MOP año 2021

(Montos en miles de $)

Mes: agosto 2021

Servicio Reg Proyecto Provincia Comuna Reg Contrato Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación Centro gestión
Cod 

Contrato
Nombre Contrato Clasificacion

Id 

Chilecompra
Estado

Tipo 

Contratación
F Licitación F Apertura

F Resolución 

de 

Adjudicación

F Trámite F Inicio F Término
Provincia 

Contrato

Comuna 

Contrato

Tipo 

Reajuste

Presupuesto 

oficial

Monto 

Vigente 

Contrato

Nombre 

Contratista

Inversión 

Anterior

Programado 

año
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo

TIPO DE 

GASTO
Rut Contratista

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

Inversión No 

Regionalizada

IQUIQUE, 

ANTOFAGASTA, 

COPIAPO, ELQUI, 

VALPARAISO, 

CACHAPOAL, TALCA, 

CONCEPCION, 

CAUTIN, 

LLANQUIHUE, 

COIHAIQUE, 

MAGALLANES, 

SANTIAGO, 

VALDIVIA, ARICA, 

DIGUILLÍN

IQUIQUE, 

ANTOFAGASTA, 

COPIAPO, LA 

SERENA, 

VALPARAISO, 

RANCAGUA, TALCA, 

CONCEPCION, 

TEMUCO, PUERTO 

MONTT, 

COIHAIQUE, PUNTA 

ARENAS, 

SANTIAGO, 

VALDIVIA, ARICA, 

CHILLAN

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 30297833-0 CONSERVACION DE RIBERAS 

DE CAUCES NATURALES

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 334837 LIMPIEZA RIO COLORADO SECTOR 

ESTERO LAS VACAS COMUNA DE SAN 

JOSE DE MAIPO RM

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

0 Terminado Trato Directo 

con Cotización

08-feb-21 09-may-21 CORDILLERA SAN JOSE DE 

MAIPO

Sin Reajuste 40.000 39.508 76.524.642 3 CONSTRUCTORA 

DALBORA TORMO 

SPA

0 39.508 0 0 19.754 19.754 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

Inversión No 

Regionalizada

IQUIQUE, 

ANTOFAGASTA, 

COPIAPO, ELQUI, 

VALPARAISO, 

CACHAPOAL, TALCA, 

CONCEPCION, 

CAUTIN, 

LLANQUIHUE, 

COIHAIQUE, 

MAGALLANES, 

SANTIAGO, 

VALDIVIA, ARICA, 

DIGUILLÍN

IQUIQUE, 

ANTOFAGASTA, 

COPIAPO, LA 

SERENA, 

VALPARAISO, 

RANCAGUA, TALCA, 

CONCEPCION, 

TEMUCO, PUERTO 

MONTT, 

COIHAIQUE, PUNTA 

ARENAS, 

SANTIAGO, 

VALDIVIA, ARICA, 

CHILLAN

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 30297833-0 CONSERVACION DE RIBERAS 

DE CAUCES NATURALES

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 335203 LIMPIEZA RIO COLORADO SECTOR 

ESTERO LAS VACAS COMUNA DE SAN 

JOSE DE MAIPO RM 2

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Terminado Trato Directo 

con Cotización

08-feb-21 25-mar-21 Sin Reajuste 23.681 23.681 76.411.861 8 EL PUENTE 

MAQUINARIA Y 

CONSTRUCCION SPA

0 23.681 0 0 23.681 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

Inversión No 

Regionalizada

IQUIQUE, 

ANTOFAGASTA, 

COPIAPO, ELQUI, 

VALPARAISO, 

CACHAPOAL, TALCA, 

CONCEPCION, 

CAUTIN, 

LLANQUIHUE, 

COIHAIQUE, 

MAGALLANES, 

SANTIAGO, 

VALDIVIA, ARICA, 

DIGUILLÍN

IQUIQUE, 

ANTOFAGASTA, 

COPIAPO, LA 

SERENA, 

VALPARAISO, 

RANCAGUA, TALCA, 

CONCEPCION, 

TEMUCO, PUERTO 

MONTT, 

COIHAIQUE, PUNTA 

ARENAS, 

SANTIAGO, 

VALDIVIA, ARICA, 

CHILLAN

del Biobío PROYECTOS 30297833-0 CONSERVACION DE RIBERAS 

DE CAUCES NATURALES

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 343155 CONSERVACIÓN DE RIBERAS - LIMPIEZA 

Y DESEMBANQUE ESTEROS RURALES DE 

LA PROVINCIA DE BIOBIO Y LIMPIEZA EN 

CAUCES DE AGUAS LLUVIAS COMUNA DE 

LOS ANGELES SEGUNDO LLAMADO

1. OBRAS 1507-61-O121 Adjudicado                                                                                          Propuesta 

pública             

09-ago-21 24-ago-21 02-ene-00 02-ene-00 13-sept-21 22-dic-21 Sin Reajuste 375.872 394.922 76.333.111 3 CONSTRUCTORA 

FERNANDO ANDRES 

BECERRA ALARCON 

SPA.

0 79.760 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 79.760 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

Inversión No 

Regionalizada

IQUIQUE, 

ANTOFAGASTA, 

COPIAPO, ELQUI, 

VALPARAISO, 

CACHAPOAL, TALCA, 

CONCEPCION, 

CAUTIN, 

LLANQUIHUE, 

COIHAIQUE, 

MAGALLANES, 

SANTIAGO, 

VALDIVIA, ARICA, 

DIGUILLÍN

IQUIQUE, 

ANTOFAGASTA, 

COPIAPO, LA 

SERENA, 

VALPARAISO, 

RANCAGUA, TALCA, 

CONCEPCION, 

TEMUCO, PUERTO 

MONTT, 

COIHAIQUE, PUNTA 

ARENAS, 

SANTIAGO, 

VALDIVIA, ARICA, 

CHILLAN

del Maule PROYECTOS 30297833-0 CONSERVACION DE RIBERAS 

DE CAUCES NATURALES

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 344615 LIMPIEZA DE CAUCES DIC 2021 1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-nov-21 01-nov-21 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-21 01-ene-22 Sin Reajuste 0 112.904 0 0 0 76.318 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 76.318 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

Inversión No 

Regionalizada

IQUIQUE, 

ANTOFAGASTA, 

COPIAPO, ELQUI, 

VALPARAISO, 

CACHAPOAL, TALCA, 

CONCEPCION, 

CAUTIN, 

LLANQUIHUE, 

COIHAIQUE, 

MAGALLANES, 

SANTIAGO, 

VALDIVIA, ARICA, 

DIGUILLÍN

IQUIQUE, 

ANTOFAGASTA, 

COPIAPO, LA 

SERENA, 

VALPARAISO, 

RANCAGUA, TALCA, 

CONCEPCION, 

TEMUCO, PUERTO 

MONTT, 

COIHAIQUE, PUNTA 

ARENAS, 

SANTIAGO, 

VALDIVIA, ARICA, 

CHILLAN

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30297833-0 CONSERVACION DE RIBERAS 

DE CAUCES NATURALES

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 345519 Contrato Global de Gasto Obras y 

Consultorias DOH Tradicional

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 3.947.074 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 3.944.212 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.944.212 0

Dirección de 

Obras 

Hidráulicas 

Inversión No 

Regionalizada

VALPARAISO, 

MELIPILLA

CASABLANCA, 

CURACAVI

Inversión No 

Regionalizada

PROYECTOS 30452123-0 CONSTRUCCION SISTEMA DE 

REGADIO VALLES DE CURACAVI 

Y CASABLANCA

FACTIBILIDAD CONSULTORÍAS Nivel Central 257323 Construcción Sistema de Regadío Valles 

de Curacaví y Casablanca Regiones 

Metropolitana y Valparaíso

2. ESTUDIOS 975-1-O118 En Licitación Propuesta 

pública             

09-ago-18 21-mar-22 02-ene-00 02-ene-00 29-abr-22 24-nov-24 VALPARAISO, 

MELIPILLA

CASABLANCA, 

CURACAVI

Sin Reajuste 4.674.930 4.674.930 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.975.930 Estudio de 

Factibilidad

Dirección de 

Vialidad

de Arica y 

Parinacota

ARICA ARICA Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30076726-0 REPOSICIÓN RUTA 11 CH, 

SECTOR: ARICA TAMBO 

QUEMADO KM 36 - 60

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 326399 Programación de contratos de Arrastre 

Expropiaciones 2021

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 3.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.000 0

Dirección de 

Vialidad

de Arica y 

Parinacota

ARICA ARICA de Tarapacá PROYECTOS 30076726-0 REPOSICIÓN RUTA 11 CH, 

SECTOR: ARICA TAMBO 

QUEMADO KM 36 - 60

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 335904 PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE 

públicCIONES DE DECRETOS DE 

EXPROPIACIONES DV

5. 

EXPROPIACIONES

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 318.866 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.000 0 0 0 0 0 61 130 0 0 0 0 809 0

Dirección de 

Vialidad

de Arica y 

Parinacota

PARINACOTA PUTRE de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 30077061-0 REPOSICIÓN RUTA 11 CH, 

SECTOR: ARICA TAMBO 

QUEMADO KM 170 AL 192

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 231988 Asesoría a la Inspección Fiscal Reposición 

Ruta 11-CH, Sector Arica-Tambo 

Quemado, DM 170.000,00-DM 

191.820,00, Región de Arica y 

Parinacota.

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

5048-62-LP15 Terminado Propuesta 

pública             

18-dic-15 26-ene-16 21-mar-16 02-may-16 02-may-16 02-jul-19 ARICA ARICA Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.052.400 1.452.277 84.865.000 5 R Y Q INGENIERIA 

S.A.

1.500.694 41.490 0 0 0 35.598 5.892 0 0 0 0 0 0 0 0 Asesoría de 

Inspección 

Fiscal

Dirección de 

Vialidad

de Arica y 

Parinacota

PARINACOTA PUTRE de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 30077061-0 REPOSICIÓN RUTA 11 CH, 

SECTOR: ARICA TAMBO 

QUEMADO KM 170 AL 192

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 207182 Reposición Ruta 11 - CH Arica - Tambo 

Quemado, DM. 170.000,00 al DM. 

191.820,00, Region de Arica y Parinacota

1. OBRAS 5048-60-I215 Terminado Propuesta 

pública             

09-nov-15 30-dic-15 11-mar-16 02-may-16 03-may-16 29-jun-19 ARICA ARICA Indice de 

Precios al 

Consumidor

25.454.227 29.326.782 92.434.000 2 BESALCO S.A. 31.202.641 6.240 0 0 0 0 6.212 0 0 0 0 0 0 28 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de Arica y 

Parinacota

PARINACOTA PUTRE de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 30077061-0 REPOSICIÓN RUTA 11 CH, 

SECTOR: ARICA TAMBO 

QUEMADO KM 170 AL 192

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 260352 Servicios de Implementación del Plan de 

Preservación de Queñoas de Altura, 

Estudio Experimental sobre Viverización, 

Plantación y Mantención en Terreno de 

Llareta y, de Resolución Conaf 871 para 

Queñoa de Precordillera, Región de Arica 

y Parinacota

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-dic-21 01-ene-22 02-ene-00 02-ene-00 01-mar-22 01-mar-25 PARINACOTA PUTRE Sin Reajuste 0 1.404.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 477.500 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de Arica y 

Parinacota

ARICA ARICA de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 30078323-0 REPOSICION RUTA 11-CH, 

ARICA-TAMBO QUEMADO, EL 

AGUILA - C. CARDONE

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 278679 Asesoría a  la Inspección Fiscal Reposición 

Ruta 11-CH, Arica-Tambo Quemado, 

Sector El Aguila-Cuesta Cardones, Tramo 

KM 60,000 al KM 70,840, Comuna de 

Arica, Provincia de Arica, región de Arica 

y Parinacota

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

5048-66-LR18 En Ejecución Propuesta 

pública             

31-oct-18 28-dic-18 21-feb-20 21-feb-20 21-feb-20 21-nov-21 ARICA ARICA Indice de 

Precios al 

Consumidor

733.470 702.677 79.711.380 8 INGENIERIA DE 

PROYECTOS Y 

AsesoríaS LTDA.

247.991 513.000 0 129.113 40.345 40.714 40.866 40.724 40.981 37.690 29.917 29.942 30.136 52.572 0 Asesoría de 

Inspección 

Fiscal

Dirección de 

Vialidad

de Arica y 

Parinacota

ARICA ARICA de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 30078323-0 REPOSICION RUTA 11-CH, 

ARICA-TAMBO QUEMADO, EL 

AGUILA - C. CARDONE

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 278678 Reposición Ruta 11-CH, Arica-Tambo 

Quemado, Sector El Aguila-Cuesta 

Cardones, tramo KM. 60,000 al KM. 

70,840, Comuna Arica, Provincia Arica, 

Región de Arica y Parinacota

1. OBRAS 5048-57-O118 En Ejecución Propuesta 

pública             

28-sept-18 19-dic-18 17-dic-19 20-ene-20 20-ene-20 25-ene-22 ARICA ARICA Indice de 

Precios al 

Consumidor

15.262.556 17.172.665 96.538.130 9 CONSTRUCCIONES Y 

PAVIMENTOS 

LIMITADA

5.416.539 13.067.500 0 4.078.727 1.325.933 1.180.947 1.106.392 1.256.774 1.134.492 993.908 0 702.327 272.288 1.015.712 2.700.000 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de Arica y 

Parinacota

ARICA ARICA Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30078323-0 REPOSICION RUTA 11-CH, 

ARICA-TAMBO QUEMADO, EL 

AGUILA - C. CARDONE

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 326765 Gastos Inherentes Año 2021 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 8.379 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.379 0

Dirección de 

Vialidad

de Arica y 

Parinacota

ARICA ARICA Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 30078323-0 REPOSICION RUTA 11-CH, 

ARICA-TAMBO QUEMADO, EL 

AGUILA - C. CARDONE

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 340068 Fiar de viáticos Inspectores fiscales de 

obra Cuentadante Srta. Ornella Rivera 

Pisero Rut. 16.882.097-6 Cta.Cte. Nº 

901757-7 Banco Estado

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 83.015 16.882.097 6 ORNELLA RIVERA 

PISERO

0 621 0 0 0 0 0 0 207 414 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Arica y 

Parinacota

ARICA ARICA de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 30083248-0 REPOSICIÓN RUTA A - 133, 

SECTOR EL BUITRE - LAS 

MAITAS

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 278683 Asesoría de Inspección Fiscal Reposición 

Ruta A-133, Sector El Buitre - Las Maitas 

DM. 10.170,00, Comuna de Arica, 

Provincia de Arica, Región de Arica y 

Parinacota

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

5048-6-LR19 En Ejecución Propuesta 

pública             

02-may-19 25-jun-19 07-abr-20 07-abr-20 07-abr-20 07-abr-22 ARICA ARICA Indice de 

Precios al 

Consumidor

461.825 506.898 96.659.160 9 AXIOMA 

INGENIEROS 

CONSULTORES S.A.

147.470 273.001 0 35.871 46.367 0 46.627 0 46.946 23.672 23.507 23.205 22.501 4.305 114.721 Asesoría de 

Inspección 

Fiscal

Dirección de 

Vialidad

de Arica y 

Parinacota

ARICA ARICA Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30083248-0 REPOSICIÓN RUTA A - 133, 

SECTOR EL BUITRE - LAS 

MAITAS

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 326399 Programación de contratos de Arrastre 

Expropiaciones 2021

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 3.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.000 0

Dirección de 

Vialidad

de Arica y 

Parinacota

ARICA ARICA de Tarapacá PROYECTOS 30083248-0 REPOSICIÓN RUTA A - 133, 

SECTOR EL BUITRE - LAS 

MAITAS

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 335904 PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE 

públicCIONES DE DECRETOS DE 

EXPROPIACIONES DV

5. 

EXPROPIACIONES

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 318.866 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 2.000 0 0 0 0 0 0 26 40 0 0 0 1.934 0

Dirección de 

Vialidad

de Arica y 

Parinacota

ARICA ARICA de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 30083248-0 REPOSICIÓN RUTA A - 133, 

SECTOR EL BUITRE - LAS 

MAITAS

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 281216 Reposición Ruta A-13, Sector El Buitre-

Las Maitas, DM 0.000,00 al DM 

10.170,00, Comuna de Arica, Provincia 

de Arica, Región de Arica y Parinacota

1. OBRAS 5048-69-O118 En Ejecución Propuesta 

pública             

20-nov-18 23-may-19 30-dic-19 21-ene-20 21-ene-20 19-jul-22 ARICA ARICA Indice de 

Precios al 

Consumidor

6.466.657 5.906.054 89.126.400 3 SAN FELIPE S.A. 204.000 630.010 0 0 0 0 0 0 0 0 388.000 242.010 0 0 6.470.279 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de Arica y 

Parinacota

ARICA CAMARONES de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 30083427-0 HABILITACIÓN SENDA DE 

PENETRACIÓN CARITAYA - 

MUYURI

DISEÑO CONSULTORÍAS Arica y 

Parinacota

227709 Estudio de Ingenieria Habilitacion Senda 

de Penetracion Caritaya - Mulluri

2. ESTUDIOS 687236-15-

lp15

En Ejecución Propuesta 

pública             

28-sept-15 06-nov-15 20-ene-16 08-mar-16 08-mar-16 12-may-18 ARICA ARICA Indice de 

Precios al 

Consumidor

644.182 642.968 76.539.176 8 CONSORCIO 

INGEROP-GHISOLFO 

SA - LEN & 

ASOCIADOS  I

604.829 91.280 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 91.280 0 Diseño de 

Ingenieria

Dirección de 

Vialidad

de Arica y 

Parinacota

ARICA ARICA de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 30083777-0 REPOSICIÓN RUTA 5 SECTOR: 

ALTO CUESTA CHACA NORTE - 

CUESTA ACHA

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 291616 Reposición Ruta 5, Sector Alto Cuesta 

Chaca Norte-Cuesta Acha DM 

2.039.012,596 a DM 2.052.395,814, 

Región de Arica y Parinacota (NUEVOS 

2019)

1. OBRAS 5048-29-O119 Terminado Propuesta 

pública             

31-jul-19 21-oct-19 13-dic-19 13-ene-20 13-ene-20 02-ene-22 ARICA ARICA Indice de 

Precios al 

Consumidor

6.015.936 4.955.115 96.753.020 4 REMAVESA S. A. 4.891.592 217.000 0 25.055 0 0 0 0 179.543 0 0 0 150 12.252 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de Arica y 

Parinacota

ARICA ARICA de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 30083784-0 REPOSICIÓN RUTA 5 S: LIMITE 

URBANO N. DE ARICA- LÍMITE 

CON PERÚ

EJECUCION CONSULTORÍAS Arica y 

Parinacota

246234 Asesoría a la inspección fiscal Reposición 

ruta 5 S: limite urbano norte de Arica- 

límite con Perú región de Arica y 

Parinacota

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

687236-4-lp16 Terminado Propuesta 

pública             

29-mar-16 15-abr-16 03-may-16 13-jul-16 14-jul-16 29-ago-17 ARICA ARICA Indice de 

Precios al 

Consumidor

527.178 453.539 79.711.380 8 INGENIERIA DE 

PROYECTOS Y 

AsesoríaS LTDA.

464.052 17.404 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17.404 0 Asesoría de 

Inspección 

Fiscal

Dirección de 

Vialidad

de Arica y 

Parinacota

ARICA ARICA de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 30083784-0 REPOSICIÓN RUTA 5 S: LIMITE 

URBANO N. DE ARICA- LÍMITE 

CON PERÚ

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y 

Parinacota

246233 Reposición Ruta 5, Sector Limite Urbano 

Norte de Arica - Limite con Perú,  Región 

de Arica y Parinacota

1. OBRAS 687236-27-

lp15

Terminado Propuesta 

pública             

31-dic-15 16-feb-16 18-mar-16 13-jul-16 13-jul-16 03-dic-18 ARICA ARICA Indice de 

Precios al 

Consumidor

4.646.577 4.093.566 81.220.300 2 CONSTRUCTORA FV 

S.A.

4.029.960 191.650 0 0 0 0 171.570 0 0 20.080 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de Arica y 

Parinacota

ARICA ARICA Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30091216-0 CONSTRUCCIÓN RUTAS S/ROL, 

A-19 SECTOR: CRUCE RUTA 5 - 

CRUCE RUTA 11-CH

DISEÑO GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 329543 RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS 

NUEVOS 2021

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0

Dirección de 

Vialidad

de Arica y 

Parinacota

ARICA ARICA de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 30091216-0 CONSTRUCCIÓN RUTAS S/ROL, 

A-19 SECTOR: CRUCE RUTA 5 - 

CRUCE RUTA 11-CH

DISEÑO CONSULTORÍAS Nivel Central 329385 Estudio Arqueológico Pozos de Sondeos,  

Rutas S/ROL y A-19 en Sector Ruta 5 - 

Ruta 11-CH- y, Ruta 11-Ch en Sector 

Rosario - Guanta, Región de Arica y 

Parinacota

2. ESTUDIOS Por Licitar Sin Información               01-nov-21 01-dic-21 02-ene-00 02-ene-00 01-feb-22 01-jun-23 ARICA ARICA Sin Reajuste 0 520.000 0 0 0 9.600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.600 114.500 Diseño de 

Ingenieria

Dirección de 

Vialidad

de Arica y 

Parinacota

ARICA ARICA de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 30091479-0 REPOSICIÓN RUTA A-

27,SECTOR LOTEO MONTALVO - 

SAN MIGUEL DE AZAPA

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 263504 Asesoría a la Inspección Fiscal Reposición 

Ruta A-27, Sector Loteo Montalvo - San 

Miguel De Azapa, Tramo DM. 800, 00 al 

DM. 12.000,00, Comuna de Arica, 

Provincia de Arica, Región de Arica y 

Parinacota.

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

5048-77-LR17 Terminado Propuesta 

pública             

10-ene-18 16-feb-18 26-abr-18 18-may-18 18-may-18 18-may-20 ARICA ARICA Indice de 

Precios al 

Consumidor

637.800 472.753 5.999.055 1 JOSE MAURICIO 

BUSTOS NIETO

489.694 888 0 0 0 0 0 888 0 0 0 0 0 0 0 Asesoría de 

Inspección 

Fiscal

Dirección de 

Vialidad

de Arica y 

Parinacota

ARICA ARICA Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30091479-0 REPOSICIÓN RUTA A-

27,SECTOR LOTEO MONTALVO - 

SAN MIGUEL DE AZAPA

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 326399 Programación de contratos de Arrastre 

Expropiaciones 2021

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 18.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18.000 0

Dirección de 

Vialidad

de Arica y 

Parinacota

ARICA ARICA de Tarapacá PROYECTOS 30091479-0 REPOSICIÓN RUTA A-

27,SECTOR LOTEO MONTALVO - 

SAN MIGUEL DE AZAPA

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 335904 PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE 

públicCIONES DE DECRETOS DE 

EXPROPIACIONES DV

5. 

EXPROPIACIONES

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 318.866 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.000 0 0 0 0 0 153 101 239 0 0 0 507 0

Dirección de 

Vialidad

de Arica y 

Parinacota

ARICA ARICA de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 30091479-0 REPOSICIÓN RUTA A-

27,SECTOR LOTEO MONTALVO - 

SAN MIGUEL DE AZAPA

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 263505 Reposición Ruta A-27, Sector Loteo 

Montalvo - San Miguel De Azapa, Región 

de Arica y Parinacota.

1. OBRAS 5048-54-O117 En Ejecución Propuesta 

pública             

05-oct-17 11-dic-17 02-abr-18 24-abr-18 24-abr-18 13-abr-20 ARICA ARICA Indice de 

Precios al 

Consumidor

9.414.000 6.180.365 76.129.826 7 VECCHIOLA 

INGENIERIA Y 

CONSTRUCCION 

S.A.

6.537.077 19.203 0 0 0 10.400 0 0 0 0 0 0 8.803 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de Arica y 

Parinacota

INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 30113709-0 CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA 

DE CAMINOS XV REGIÓN AÑO 

2012

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y 

Parinacota

201513 CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR 

NIVEL DE SERVICIO Y POR SERIE DE 

PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA 

PROVINCIA DE ARICA, SECTOR URBANO  

DE ARICA Y VALLE DE AZAPA,  ETAPA I, 

REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA

1. OBRAS 687236-1-LP13 Terminado Propuesta 

pública             

04-mar-13 29-abr-13 14-may-13 04-jun-13 04-jun-13 16-oct-16 Indice 

Polinomico

5.806.024 7.789.034 99.579.630 9 CONSTRUCTORA 

FENIX SOCIEDAD 

ANONIMA

7.813.762 22.806 0 0 0 22.806 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de Arica y 

Parinacota

ARICA ARICA de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 30119366-0 CONSTRUCCIÓN 

PROLONGACIÓN RUTA A-210 

SECTOR LAS MACHAS - 

AEROPUERTO

DISEÑO CONSULTORÍAS Arica y 

Parinacota

267334 Diseño de Ingeniería Construcción 

prolongación Ruta A-210 Sector Las 

Machas - Aeropuerto

2. ESTUDIOS 687236-11-

LR17

En Ejecución Propuesta 

pública             

28-abr-17 21-jun-17 08-ago-17 30-ago-17 31-ago-17 09-dic-19 ARICA ARICA Indice de 

Precios al 

Consumidor

250.000 254.855 84.280.700 K CONSULTORES EN 

INGENIERIA DE 

TRANSPORTE LTDA

86.364 28.984 0 0 0 0 0 28.984 0 0 0 0 0 0 155.649 Diseño de 

Ingenieria

Dirección de 

Vialidad

de Arica y 

Parinacota

ARICA ARICA de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 30131100-0 MEJORAMIENTO PASADA 

URBANA RUTAS 5 Y A-27 EN 

ARICA

DISEÑO CONSULTORÍAS Nivel Central 278681 Estudio de Ingeniería de detalle 

Mejoramiento Pasada Urbana Ruta 5 en 

Arica, Sector A y B: Límite Urbano Norte 

Las Brisas, Región de Arica y Parinacota.

2. ESTUDIOS 5048-17-LR18 Terminado Propuesta 

pública             

18-jun-18 08-ago-18 07-sept-18 05-oct-18 05-oct-18 23-nov-20 ARICA ARICA Indice de 

Precios al 

Consumidor

661.187 691.800 96.619.100 7 INGELOG 

CONSULTORES DE 

INGENIERIA Y 

SISTEMAS S.A.

539.544 183.600 0 0 182.000 0 0 0 0 0 0 0 1.600 0 0 Diseño de 

Ingenieria

Dirección de 

Vialidad

de Arica y 

Parinacota

ARICA, PARINACOTA ARICA, PUTRE Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30132075-0 REPOSICIÓN RUTA 11-CH; 

ARICA TAMBO QUEMADO 

SECTOR: CUESTA CARDONE 

ZAPAHUIRA

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 329543 RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS 

NUEVOS 2021

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 220 0

Dirección de 

Vialidad

de Arica y 

Parinacota

ARICA, PARINACOTA ARICA, PUTRE Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 30132075-0 REPOSICIÓN RUTA 11-CH; 

ARICA TAMBO QUEMADO 

SECTOR: CUESTA CARDONE 

ZAPAHUIRA

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 336556 Pago de Gastos Administrativos - Normal 

2021

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 3.710 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 280 0 0 0 79 0 0 134 0 0 0 0 67 0



Informe mensual de Iniciativas de Inversión programadas y en ejecución MOP año 2021

(Montos en miles de $)

Mes: agosto 2021

Servicio Reg Proyecto Provincia Comuna Reg Contrato Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación Centro gestión
Cod 

Contrato
Nombre Contrato Clasificacion

Id 

Chilecompra
Estado

Tipo 

Contratación
F Licitación F Apertura

F Resolución 

de 

Adjudicación

F Trámite F Inicio F Término
Provincia 

Contrato

Comuna 

Contrato

Tipo 

Reajuste

Presupuesto 

oficial

Monto 

Vigente 

Contrato

Nombre 

Contratista

Inversión 

Anterior

Programado 

año
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo

TIPO DE 

GASTO
Rut Contratista

Dirección de 

Vialidad

de Arica y 

Parinacota

ARICA, PARINACOTA ARICA, PUTRE de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 30132075-0 REPOSICIÓN RUTA 11-CH; 

ARICA TAMBO QUEMADO 

SECTOR: CUESTA CARDONE 

ZAPAHUIRA

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 291584 Asesoría a la Inspección Fiscal Reposición 

Ruta 11CH, sector Cardones-Zapahuira, 

Tramo DM. 76.610,623 al DM. 

88.000,000, Comuna de Arica, Provincia 

de Arica, Región de Arica y Parinacota 

NUEVO 2019

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

5048-43-LR19 En Ejecución Propuesta 

pública             

03-sept-19 13-dic-19 24-mar-20 23-abr-20 23-abr-20 23-oct-22 ARICA, 

PARINACOTA

ARICA, PUTRE Indice de 

Precios al 

Consumidor

979.800 763.215 88.542.600 K BOGADO 

INGENIEROS 

CONSULTORES SPA

108.673 317.226 0 0 94.343 0 0 55.330 0 0 29.290 29.406 87.177 21.680 365.000 Asesoría de 

Inspección 

Fiscal

Dirección de 

Vialidad

de Arica y 

Parinacota

ARICA, PARINACOTA ARICA, PUTRE de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 30132075-0 REPOSICIÓN RUTA 11-CH; 

ARICA TAMBO QUEMADO 

SECTOR: CUESTA CARDONE 

ZAPAHUIRA

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 329404 Asesoría a la Inspección Fiscal Reposición 

Ruta 11-CH, Sector Cardones - 

Zapahuira, Tramo DM 88.000,000 al DM 

100.583,374, Comunas de Arica y Putre, 

Provincias de Arica y Parinacota, Región 

de Arica y Parinacota

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

5048-32-O121 Adjudicado                                                                                          Propuesta 

pública             

09-jun-21 29-jul-21 02-ene-00 02-ene-00 20-dic-21 20-dic-23 ARICA, 

PARINACOTA

ARICA, PUTRE Indice de 

Precios al 

Consumidor

823.500 757.713 96.659.160 9 AXIOMA 

INGENIEROS 

CONSULTORES S.A.

0 30.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30.000 1.139.000 Asesoría de 

Inspección 

Fiscal

Dirección de 

Vialidad

de Arica y 

Parinacota

ARICA, PARINACOTA ARICA, PUTRE de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 30132075-0 REPOSICIÓN RUTA 11-CH; 

ARICA TAMBO QUEMADO 

SECTOR: CUESTA CARDONE 

ZAPAHUIRA

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 291585 Reposición Ruta 11-CH, Sector Cardones-

Zapahuira, Tramo DM. 76.610,623 al DM. 

88.000,000, Comuna Putre, Provincia 

Parinacota, Región de Arica y Parinacota. 

NUEVO 2019

1. OBRAS 5048-25-O119 En Ejecución Propuesta 

pública             

01-ago-19 15-nov-19 31-dic-19 09-mar-20 09-mar-20 24-nov-22 ARICA, 

PARINACOTA

ARICA, PUTRE Indice de 

Precios al 

Consumidor

13.296.997 10.930.737 96.753.020 4 REMAVESA S. A. 0 7.554.900 0 0 0 0 433.610 0 3.546.292 0 20.075 1.707.365 312.905 1.534.653 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de Arica y 

Parinacota

ARICA, PARINACOTA ARICA, PUTRE de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 30132075-0 REPOSICIÓN RUTA 11-CH; 

ARICA TAMBO QUEMADO 

SECTOR: CUESTA CARDONE 

ZAPAHUIRA

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 329405 Reposición Ruta 11-CH, sector Cardones - 

Zapahuira, Región de Arica y Parinacota

1. OBRAS 5048-22-O121 En Ejecución Propuesta 

pública             

13-may-21 07-jul-21 17-ago-21 06-sept-21 07-sept-21 28-ago-23 ARICA, 

PARINACOTA

ARICA, PUTRE Indice de 

Precios al 

Consumidor

13.850.648 12.437.561 96.753.020 4 REMAVESA S. A. 0 172.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 172.000 20.788.000 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de Arica y 

Parinacota

ARICA ARICA Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30132117-0 REPOSICION RUTA 11-CH, 

ARICA - TAMBO QUEMADO 

SECTOR: ROSARIO - GUANTA

DISEÑO GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 329543 RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS 

NUEVOS 2021

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0

Dirección de 

Vialidad

de Arica y 

Parinacota

ARICA ARICA de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 30132117-0 REPOSICION RUTA 11-CH, 

ARICA - TAMBO QUEMADO 

SECTOR: ROSARIO - GUANTA

DISEÑO CONSULTORÍAS Nivel Central 329385 Estudio Arqueológico Pozos de Sondeos,  

Rutas S/ROL y A-19 en Sector Ruta 5 - 

Ruta 11-CH- y, Ruta 11-Ch en Sector 

Rosario - Guanta, Región de Arica y 

Parinacota

2. ESTUDIOS Por Licitar Sin Información               01-nov-21 01-dic-21 02-ene-00 02-ene-00 01-feb-22 01-jun-23 ARICA ARICA Sin Reajuste 0 520.000 0 0 0 9.600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.600 405.400 Diseño de 

Ingenieria

Dirección de 

Vialidad

de Arica y 

Parinacota

PARINACOTA PUTRE, GENERAL 

LAGOS

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 30135076-0 CONSERVACIÓN SANEAMIENTO 

RUTA A-23, SECTOR: CRUCE 

RUTA 11 CH - CRUCE RUTA A-

93

DISEÑO CONSULTORÍAS Arica y 

Parinacota

213256 Estudio de ingeniería conservación 

saneamiento Ruta A-23 sector cruce ruta 

11-CH  cruce ruta A-93. Provincia de 

Parinacota, Región de Arica y Parinacota

2. ESTUDIOS 687236-7-LP14 Terminado Propuesta 

pública             

28-ago-14 13-oct-14 17-nov-14 07-ene-15 07-ene-15 26-abr-17 ARICA ARICA Indice de 

Precios al 

Consumidor

978.380 718.500 77.394.450 4 INGEROP CHILE S.A. 738.540 24.463 0 0 0 24.463 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Diseño de 

Ingenieria

Dirección de 

Vialidad

de Arica y 

Parinacota

PARINACOTA PUTRE, GENERAL 

LAGOS

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 30135076-0 CONSERVACIÓN SANEAMIENTO 

RUTA A-23, SECTOR: CRUCE 

RUTA 11 CH - CRUCE RUTA A-

93

EJECUCION CONSULTORÍAS Arica y 

Parinacota

309458 Asesoría a la Inspección Fiscal, Contrato 

Conservación Saneamiento Ruta A-23 

sector km 16,87 al km 35,2 y km 40,4 al 

km 57,9 por sectores Región de Arica y 

Parinacota

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

687236-17-

O120

En Ejecución Propuesta 

pública             

31-ago-20 09-oct-20 29-oct-20 13-nov-20 14-nov-20 09-nov-21 PARINACOTA PUTRE Indice de 

Precios al 

Consumidor

765.000 553.000 76.696.566 0 VYA CONSULTORES 

CHILE SPA

0 346.077 0 101.868 43.327 43.487 43.362 13.494 43.539 0 0 0 0 57.000 0 Asesoría de 

Inspección 

Fiscal

Dirección de 

Vialidad

de Arica y 

Parinacota

PARINACOTA PUTRE, GENERAL 

LAGOS

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30135076-0 CONSERVACIÓN SANEAMIENTO 

RUTA A-23, SECTOR: CRUCE 

RUTA 11 CH - CRUCE RUTA A-

93

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 326399 Programación de contratos de Arrastre 

Expropiaciones 2021

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 336.608 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300.000 36.608 0

Dirección de 

Vialidad

de Arica y 

Parinacota

PARINACOTA PUTRE, GENERAL 

LAGOS

de Tarapacá PROYECTOS 30135076-0 CONSERVACIÓN SANEAMIENTO 

RUTA A-23, SECTOR: CRUCE 

RUTA 11 CH - CRUCE RUTA A-

93

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 335904 PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE 

públicCIONES DE DECRETOS DE 

EXPROPIACIONES DV

5. 

EXPROPIACIONES

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 318.866 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 13.392 0 0 3.541 1.646 1.637 4.094 761 1.713 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Arica y 

Parinacota

PARINACOTA PUTRE, GENERAL 

LAGOS

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 30135076-0 CONSERVACIÓN SANEAMIENTO 

RUTA A-23, SECTOR: CRUCE 

RUTA 11 CH - CRUCE RUTA A-

93

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y 

Parinacota

309459 Conservación Saneamiento Ruta A-23, 

sector Pampa Tuncapane - Pampa 

Alcérreca por sectores, Región de Arica y 

Parinacota

1. OBRAS 687236-8-

O120

Terminado Propuesta 

pública             

04-jun-20 18-ago-20 01-sept-20 05-oct-20 06-oct-20 01-oct-21 PARINACOTA PUTRE Indice de 

Precios al 

Consumidor

3.680.098 2.177.700 96.538.130 9 CONSTRUCCIONES Y 

PAVIMENTOS 

LIMITADA

0 2.255.465 0 200.665 176.539 381.627 227.065 586.602 180.262 0 0 0 502.703 0 141.000 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de Arica y 

Parinacota

PARINACOTA PUTRE, GENERAL 

LAGOS

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 30135076-0 CONSERVACIÓN SANEAMIENTO 

RUTA A-23, SECTOR: CRUCE 

RUTA 11 CH - CRUCE RUTA A-

93

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y 

Parinacota

315102 Conservación Saneamiento Ruta A-23, 

sector Pampa Alcérreca - Pampa Pumuta 

por sectores, Región de Arica y 

Parinacota

1. OBRAS 687236-9-

O120

Terminado Propuesta 

pública             

04-jun-20 18-ago-20 02-sept-20 05-oct-20 06-oct-20 16-oct-21 PARINACOTA GENERAL 

LAGOS

Indice de 

Precios al 

Consumidor

3.996.220 3.035.930 81.220.300 2 CONSTRUCTORA FV 

S.A.

0 3.119.996 0 842.527 834.830 591.514 0 774.183 0 0 0 0 76.943 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de Arica y 

Parinacota

PARINACOTA PUTRE, GENERAL 

LAGOS

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 30135076-0 CONSERVACIÓN SANEAMIENTO 

RUTA A-23, SECTOR: CRUCE 

RUTA 11 CH - CRUCE RUTA A-

93

EJECUCION OTROS GASTOS Arica y 

Parinacota

326721  GASTO DE VIATICO INHERENTE SUBT 

31 AÑO 2021

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 ARICA, 

PARINACOTA

ARICA, PUTRE Sin Reajuste 0 11.746 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 160 0

Dirección de 

Vialidad

de Arica y 

Parinacota

PARINACOTA PUTRE, GENERAL 

LAGOS

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 30135076-0 CONSERVACIÓN SANEAMIENTO 

RUTA A-23, SECTOR: CRUCE 

RUTA 11 CH - CRUCE RUTA A-

93

EJECUCION OTROS GASTOS Arica y 

Parinacota

337895 RECUPERACION  GASTO VIATICO SUBT 

31  AÑO 2021 VIALIDAD ARICA

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 17.989 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 3.840 0 0 0 0 1.917 682 657 584 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Arica y 

Parinacota

PARINACOTA PUTRE Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30239372-0 REPOSICION RUTA 11 CH 

ARICA - TAMBO QUEMADO; 

ZAPAHUIRA PUTRE (KM 100 -

127)

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 326399 Programación de contratos de Arrastre 

Expropiaciones 2021

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 637 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 637 0

Dirección de 

Vialidad

de Arica y 

Parinacota

PARINACOTA PUTRE Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30239372-0 REPOSICION RUTA 11 CH 

ARICA - TAMBO QUEMADO; 

ZAPAHUIRA PUTRE (KM 100 -

127)

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 340246 EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 

2 3 4 REPOSICION RUTA 11-CH ARICA 

TAMBO QUEMADO, SECTOR ZAPAHUIRA - 

PUTRE

5. 

EXPROPIACIONES

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-jun-21 28-dic-21 Sin Reajuste 1.363 1.434 8 6 Varios Expropiados 0 1.363 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.363 0

Dirección de 

Vialidad

de Arica y 

Parinacota

PARINACOTA PUTRE de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 30239372-0 REPOSICION RUTA 11 CH 

ARICA - TAMBO QUEMADO; 

ZAPAHUIRA PUTRE (KM 100 -

127)

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 260352 Servicios de Implementación del Plan de 

Preservación de Queñoas de Altura, 

Estudio Experimental sobre Viverización, 

Plantación y Mantención en Terreno de 

Llareta y, de Resolución Conaf 871 para 

Queñoa de Precordillera, Región de Arica 

y Parinacota

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-dic-21 01-ene-22 02-ene-00 02-ene-00 01-mar-22 01-mar-25 PARINACOTA PUTRE Sin Reajuste 0 1.404.000 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 549.000 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de Arica y 

Parinacota

ARICA ARICA de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 30244022-0 MEJORAMIENTO RUTA 11 CH 

ARICA TAMBO QUEMADO; 

CRUCE RUTA 5 - ROSARIO, KM 

0-18

DISEÑO CONSULTORÍAS Nivel Central 263585 Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta 

11-CH, Sector Cruce Ruta 5  Rosario y 

Ampliación Ruta 5, sector Bif. Aeropuerto  

Complejo Fronterizo Chacalluta, Región 

de Arica y Parinacota.

2. ESTUDIOS 5048-31-LR17 En Ejecución Propuesta 

pública             

14-ago-17 11-oct-17 14-nov-17 15-jun-18 15-jun-18 02-sept-20 ARICA ARICA Indice de 

Precios al 

Consumidor

785.000 679.920 79.777.250 K G S PROYECTOS DE 

INGENIERIA S.A.

408.174 62.773 0 0 0 13.773 35.320 0 0 6.265 0 0 7.415 0 0 Diseño de 

Ingenieria

Dirección de 

Vialidad

de Arica y 

Parinacota

PARINACOTA PUTRE de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 30294726-0 REPOSICION EDIFICIO OFICINA 

PROVINCIAL Y CAMPAMENTO 

VIALIDAD MOP, PUTRE

EJECUCION CONSULTORÍAS Arica y 

Parinacota

336087 Asesoría A LA INSPECCION FISCAL 

REPOSICION EDIFICIO OFICINA 

PROVINCIAL Y CAMPAMENTO VIALIDAD 

MOP, PUTRE

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-abr-22 01-may-22 02-ene-00 02-ene-00 01-jul-22 01-oct-23 Sin Reajuste 0 170.000 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 180.000 Asesoría de 

Inspección 

Fiscal

Dirección de 

Vialidad

de Arica y 

Parinacota

PARINACOTA PUTRE de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 30294726-0 REPOSICION EDIFICIO OFICINA 

PROVINCIAL Y CAMPAMENTO 

VIALIDAD MOP, PUTRE

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y 

Parinacota

336088 REPOSICION EDIFICIO OFICINA 

PROVINCIAL Y CAMPAMENTO VIALIDAD 

MOP, PUTRE

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-mar-22 01-abr-22 02-ene-00 02-ene-00 01-jun-22 01-sept-23 Sin Reajuste 0 588.000 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 647.000 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de Arica y 

Parinacota

PARINACOTA PUTRE de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 30294774-0 CONSTRUCCIÓN TALLER 

VIALIDAD PUTRE, PARINACOTA

EJECUCION CONSULTORÍAS Arica y 

Parinacota

341103 ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL DE 

LA OBRA CONSTRUCCIÓN TALLER DE 

VIALIDAD PUTRE, PARINACOTA (tercer 

llamado)

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

5596-10-O121 En Ejecución Propuesta 

pública             

30-jun-21 23-jul-21 05-ago-21 09-ago-21 10-ago-21 04-sept-22 Sin Reajuste 132.926 169.624 76.156.354 8 AsesoríaS ERGO 

SUM  LTDA

0 30.780 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.518 8.518 13.744 139.812 Asesoría de 

Inspección 

Fiscal

Dirección de 

Vialidad

de Arica y 

Parinacota

PARINACOTA PUTRE de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 30294774-0 CONSTRUCCIÓN TALLER 

VIALIDAD PUTRE, PARINACOTA

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y 

Parinacota

320138 CONSTRUCCIÓN TALLER VIALIDAD 

PUTRE, PARINACOTA

1. OBRAS 5596-6-O220 En Ejecución Propuesta 

privada             

10-jun-20 22-jul-20 11-dic-20 11-feb-21 12-feb-21 27-jun-22 PARINACOTA PUTRE Sin Reajuste 165.241 2.198.558 77.674.290 2 CONST. E 

INMOB.PEREZ Y 

FLORES LTDA.

0 461.000 0 0 0 0 0 0 20.728 86.500 643 134.188 74.198 144.743 1.731.187 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de Arica y 

Parinacota

PARINACOTA PUTRE de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 30295575-0 MEJORAMIENTO RED VIAL RUTA 

A-31, SECTOR CRUCE RUTA A-

35 - ZAPAHUIRA

DISEÑO CONSULTORÍAS Arica y 

Parinacota

227707 Estudio de Ingeniería Mejoramiento Red 

Vial Ruta A-31, Sector Cr.Ruta A-35 - 

Zapahuira

2. ESTUDIOS 687236-16-

lp15

En Ejecución Propuesta 

pública             

30-sept-15 10-nov-15 27-nov-15 01-feb-16 01-feb-16 12-mar-19 PARINACOTA PUTRE Indice de 

Precios al 

Consumidor

899.900 977.080 79.711.380 8 INGENIERIA DE 

PROYECTOS Y 

AsesoríaS LTDA.

810.603 42.733 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.620 34.113 200.000 Diseño de 

Ingenieria

Dirección de 

Vialidad

de Arica y 

Parinacota

ARICA CAMARONES de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 30295772-0 MEJORAMIENTO RED VIAL RUTA 

A-35, SECTOR CRUCE RUTA 5 - 

CRUCE RUTA A-31

DISEÑO CONSULTORÍAS Arica y 

Parinacota

281600 Estudio de Ingeniería Complementario, 

Mejoramiento Red Vial Ruta A-35 Sector 

Cr. Ruta 5  Cr. Ruta A-31

2. ESTUDIOS 687236-8-LR18 Terminado Propuesta 

pública             

06-ago-18 10-sept-18 26-sept-18 29-nov-18 30-nov-18 16-sept-19 ARICA ARICA Indice de 

Precios al 

Consumidor

418 330.000 79.777.250 K G S PROYECTOS DE 

INGENIERIA S.A.

35.117 142.041 0 0 0 0 0 0 0 133.541 0 0 0 8.500 172.000 Diseño de 

Ingenieria

Dirección de 

Vialidad

de Arica y 

Parinacota

PARINACOTA PUTRE de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 30300972-0 CONSTRUCCION BY PASS Y 

REPOSICIÓN RED VIAL ANDINA, 

SECTOR: CRUCE 11 CH - KM 12

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 231989 Construccion By Pass Y reposicion Red 

Vial Andina Sector Cruce 11 Ch KM 12 

(CMT)

1. OBRAS En Ejecución Trato directo                 01-feb-16 01-mar-16 30-dic-15 21-ene-16 21-ene-16 31-dic-18 ARICA ARICA Sin Reajuste 5.220.000 3.999.404 61.101.037 0 EJERCITO DE CHILE 

CUERPO MILITAR 

DEL TRABAJO

4.190.746 20.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.000 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de Arica y 

Parinacota

PARINACOTA PUTRE de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 30300972-0 CONSTRUCCION BY PASS Y 

REPOSICIÓN RED VIAL ANDINA, 

SECTOR: CRUCE 11 CH - KM 12

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 260352 Servicios de Implementación del Plan de 

Preservación de Queñoas de Altura, 

Estudio Experimental sobre Viverización, 

Plantación y Mantención en Terreno de 

Llareta y, de Resolución Conaf 871 para 

Queñoa de Precordillera, Región de Arica 

y Parinacota

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-dic-21 01-ene-22 02-ene-00 02-ene-00 01-mar-22 01-mar-25 PARINACOTA PUTRE Sin Reajuste 0 1.404.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 477.500 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de Arica y 

Parinacota

ARICA ARICA de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 30301322-0 MEJORAMIENTO RED VIAL RUTA 

A-15, XV REGIÓN

DISEÑO CONSULTORÍAS Arica y 

Parinacota

227731 Estudio de Ingeniería Mejoramiento Red 

Vial Ruta A-15 XV Región

2. ESTUDIOS 687236-21-

LP15

En Ejecución Propuesta 

pública             

09-dic-15 18-ene-16 12-abr-16 27-may-16 27-may-16 02-abr-19 ARICA ARICA Indice de 

Precios al 

Consumidor

400.000 470.412 96.619.100 7 INGELOG 

CONSULTORES DE 

INGENIERIA Y 

SISTEMAS S.A.

350.265 34.699 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.955 0 32.744 130.000 Diseño de 

Ingenieria

Dirección de 

Vialidad

de Arica y 

Parinacota

ARICA ARICA de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 30301322-0 MEJORAMIENTO RED VIAL RUTA 

A-15, XV REGIÓN

DISEÑO CONSULTORÍAS Arica y 

Parinacota

281603 Estudio de Ingeniería Complementario, 

Mejoramiento Red Vial Ruta A-15, XV 

Región

2. ESTUDIOS 687236-9-lr18 En Ejecución Propuesta 

pública             

05-nov-18 17-dic-18 02-may-19 18-jun-19 19-jun-19 21-nov-20 ARICA ARICA Indice de 

Precios al 

Consumidor

253.000 255.000 79.777.250 K G S PROYECTOS DE 

INGENIERIA S.A.

48.265 97.686 0 0 0 0 0 0 70.209 0 0 0 0 27.477 130.000 Diseño de 

Ingenieria

Dirección de 

Vialidad

de Arica y 

Parinacota

ARICA ARICA Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30364289-0 MEJORAMIENTO RUTA A-143, 

SECTOR CRUCE RUTA 11 CH - 

CRUCE RUTA A-191

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 326399 Programación de contratos de Arrastre 

Expropiaciones 2021

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 338 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 338 0

Dirección de 

Vialidad

de Arica y 

Parinacota

ARICA ARICA de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 30364289-0 MEJORAMIENTO RUTA A-143, 

SECTOR CRUCE RUTA 11 CH - 

CRUCE RUTA A-191

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 341717 PAGO PERITOS TASADORES OBRA: MEJ 

RUTA A-191, SECTOR CR RUTA A-143-CR 

RUTA A-27

5. 

EXPROPIACIONES

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 1.162 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.162 0 0 0 0 0 0 1.162 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Arica y 

Parinacota

ARICA ARICA Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30364290-0 MEJORAMIENTO RUTA A-191, 

SECTOR CRUCE RUTA A-143 - 

CRUCE RUTA A-27

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 326399 Programación de contratos de Arrastre 

Expropiaciones 2021

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.835 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.835 0

Dirección de 

Vialidad

de Arica y 

Parinacota

ARICA ARICA de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 30364290-0 MEJORAMIENTO RUTA A-191, 

SECTOR CRUCE RUTA A-143 - 

CRUCE RUTA A-27

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 341716 PAGO PERITOS TASADORES OBRA: MEJ 

RUTA A-191, SECTOR CR RUTA A-143-CR 

RUTA A-27

5. 

EXPROPIACIONES

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 1.566 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.566 0 0 0 0 0 0 1.566 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Arica y 

Parinacota

ARICA ARICA Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30364290-0 MEJORAMIENTO RUTA A-191, 

SECTOR CRUCE RUTA A-143 - 

CRUCE RUTA A-27

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 343037 EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES  Nº 

1 2 3 MEJORAMIENTO RUTA A-191 

SECTOR CR RUTA A-143-CR RUTA A-27

5. 

EXPROPIACIONES

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-jul-21 28-dic-21 Sin Reajuste 31.599 31.599 8 6 Varios Expropiados 0 31.599 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31.599 0

Dirección de 

Vialidad

de Arica y 

Parinacota

INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 30371047-0 CONSERVACION CAMINOS 

BASICOS REGION DE ARICA Y 

PARINACOTA 2016-2018

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y 

Parinacota

262909 CONSERVACIÓN CAMINO BÁSICO RUTA A-

121,  CRUCE RUTA A-23 (HUMAPALCA) - 

CRUCE RUTA A-109 (ALCERRECA), 

PROVINCIA DE PARINACOTA, REGIÓN DE 

ARICA Y PARINACOTA

1. OBRAS 687236-9-LR17 En Ejecución Propuesta 

pública             

09-may-17 30-jun-17 28-jul-17 22-sept-17 23-sept-17 08-may-18 PARINACOTA GENERAL 

LAGOS

Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.412.191 1.531.186 76.404.369 3 INGENIERIA 

INMOBILIARIA E 

INVERSIONES 

SICALL S.A.

1.527.070 16.991 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16.991 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de Arica y 

Parinacota

INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 30371074-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL XV REGIÓN 

2016-2020

EJECUCION CONSULTORÍAS Arica y 

Parinacota

280239 Asesoría a la Inspección Fiscal de 

Contratos de Conservación Global Mixto 

por Nivel de Servicio y por Precios 

Unitarios de Caminos de la Provincia de 

Arica, Sector Urbano de Arica y Valle de 

Azapa, Comuna de Arica, Etapa II; 

Región de Arica y Parinacota

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

687236-5-lr18 En Ejecución Propuesta 

pública             

28-may-18 03-jul-18 11-jul-18 14-sept-18 15-sept-18 26-feb-22 ARICA ARICA Indice de 

Precios al 

Consumidor

803.712 806.933 78.929.230 2 SIGA INGENIERIA Y 

CONSULTORIA S.A.

525.970 173.000 0 39.295 20.813 20.570 20.969 21.026 21.044 19.686 0 0 9.597 0 0 Asesoría de 

Inspección 

Fiscal

Dirección de 

Vialidad

de Arica y 

Parinacota

INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 30371074-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL XV REGIÓN 

2016-2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y 

Parinacota

255044 CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR 

NIVEL DE SERVICIO Y POR SERIE DE 

PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA 

PROVINCIA DE ARICA, SECTOR URBANO  

DE ARICA Y VALLE DE AZAPA,  ETAPA II, 

REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA

1. OBRAS 687236-19-

LR16

Terminado Propuesta 

pública             

08-sept-16 04-oct-16 28-abr-17 14-ago-17 15-ago-17 25-jul-21 ARICA ARICA Indice de 

Precios al 

Consumidor

7.232.805 10.588.937 89.126.400 3 SAN FELIPE S.A. 9.481.704 732.000 0 196.299 56.722 101.280 88.397 157.206 38.301 88.639 0 0 0 5.156 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de Arica y 

Parinacota

INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 30371074-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL XV REGIÓN 

2016-2020

EJECUCION OTROS GASTOS Arica y 

Parinacota

326721  GASTO DE VIATICO INHERENTE SUBT 

31 AÑO 2021

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 ARICA, 

PARINACOTA

ARICA, PUTRE Sin Reajuste 0 11.746 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 529 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 529 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Arica y 

Parinacota

INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30371074-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL XV REGIÓN 

2016-2020

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 326765 Gastos Inherentes Año 2021 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.500 0

Dirección de 

Vialidad

de Arica y 

Parinacota

INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 30371074-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL XV REGIÓN 

2016-2020

EJECUCION OTROS GASTOS Arica y 

Parinacota

337895 RECUPERACION  GASTO VIATICO SUBT 

31  AÑO 2021 VIALIDAD ARICA

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 17.989 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 971 0 0 0 0 971 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Arica y 

Parinacota

ARICA ARICA de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 30458888-0 CONSERVACIÓN SANEAMIENTO 

CAMINOS RURALES ETAPA II-A

EJECUCION CONSULTORÍAS Arica y 

Parinacota

263625 Asesoría a la Inspección Fiscal 

Conservación Saneamiento Caminos 

Rurales Etapa II-A.

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

687236-14-

LR17

Terminado Propuesta 

pública             

07-jul-17 07-ago-17 31-ago-17 18-oct-17 19-oct-17 28-feb-19 ARICA ARICA Indice de 

Precios al 

Consumidor

477.000 487.095 79.711.380 8 INGENIERIA DE 

PROYECTOS Y 

AsesoríaS LTDA.

497.884 2.174 0 0 0 2.174 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Asesoría de 

Inspección 

Fiscal
Dirección de 

Vialidad

de Arica y 

Parinacota

ARICA ARICA de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 30458888-0 CONSERVACIÓN SANEAMIENTO 

CAMINOS RURALES ETAPA II-A

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y 

Parinacota

263626 Conservación Saneamiento Caminos 

Rurales Etapa II-A. Ruta A-31 por 

sectores Region de Arica y Parinacota

1. OBRAS 687236-7-LR17 Terminado Propuesta 

pública             

21-abr-17 21-jul-17 10-ago-17 05-oct-17 06-oct-17 06-abr-19 Indice de 

Precios al 

Consumidor

3.051.753 3.375.060 81.220.300 2 CONSTRUCTORA FV 

S.A.

3.467.163 7.741 0 0 7.741 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de Arica y 

Parinacota

ARICA ARICA de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 30458888-0 CONSERVACIÓN SANEAMIENTO 

CAMINOS RURALES ETAPA II-A

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y 

Parinacota

309463 Conservación Saneamiento Ruta A-315 y 

A-345, por Sectores, Region de Arica y 

Parinacota

1. OBRAS 687236-10-

O120

En Ejecución Propuesta 

pública             

04-jun-20 18-ago-20 01-sept-20 02-oct-20 03-oct-20 28-oct-21 ARICA ARICA Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.944.227 1.774.331 77.119.761 2 DUFFCO 

INGENIERIA Y 

CONSTRUCION SPA

81.760 1.441.739 0 146.727 63.959 282.006 81.147 722.812 97.901 0 0 0 33.135 14.051 300.000 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de Arica y 

Parinacota

ARICA ARICA de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 30458888-0 CONSERVACIÓN SANEAMIENTO 

CAMINOS RURALES ETAPA II-A

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y 

Parinacota

335907 CONSERVACIÓN SANEAMIENTO RUTA A-

31 SECTOR CHAPIQUIÑA REGION DE 

ARICA Y PARINACOTA

1. OBRAS 687236-13-

O121

En Ejecución Propuesta 

pública             

23-mar-21 27-abr-21 18-ago-21 24-ago-21 25-ago-21 22-abr-22 Indice de 

Precios al 

Consumidor

525.928 629.762 77.119.761 2 DUFFCO 

INGENIERIA Y 

CONSTRUCION SPA

0 122.700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 61.350 61.350 514.062 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de Arica y 

Parinacota

ARICA ARICA de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 30458889-0 MEJORAMIENTO DE CAMINOS 

BÁSICOS INTERMEDIOS 

REGION XV ARICA Y 

PARINACOTA.

DISEÑO CONSULTORÍAS Arica y 

Parinacota

263640 Diseño de Ingeniería Mejoramiento De 

Caminos Básicos Intermedios Región XV 

A. Y. P.

2. ESTUDIOS 687236-22-

LR17

En Ejecución Propuesta 

pública             

30-oct-17 15-dic-17 28-feb-18 18-jun-18 19-jun-18 25-dic-20 ARICA ARICA Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.841.480 1.063.845 79.711.380 8 INGENIERIA DE 

PROYECTOS Y 

AsesoríaS LTDA.

799.393 70.036 0 0 0 11.142 0 0 58.894 0 0 0 0 0 251.141 Diseño de 

Ingenieria

Dirección de 

Vialidad

de Arica y 

Parinacota

PARINACOTA PUTRE de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 30459736-0 REPOSICIÓN RUTA 11-CH, 

ARICA - TAMBO QUEMADO 

SECTOR: KM 147 - KM 170

DISEÑO CONSULTORÍAS Nivel Central 263683 Estudio de Ingeniería Reposición Ruta 11 

CH, Arica - Tambo Quemado, Sector KM 

147 - KM 170, Región de Arica y 

Parinacota.

2. ESTUDIOS 5048-17-LR17 En Ejecución Propuesta 

pública             

23-jun-17 08-ago-17 25-ago-17 14-sept-17 14-sept-17 26-ene-21 PARINACOTA PUTRE Indice de 

Precios al 

Consumidor

584.000 552.405 85.136.400 5 CONSULTORES DE 

INGENIERIA SPA

471.053 7.876 0 0 0 7.876 0 0 0 0 0 0 0 0 104.507 Diseño de 

Ingenieria

Dirección de 

Vialidad

de Arica y 

Parinacota

ARICA ARICA de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 30466542-0 MEJORAMIENTO PASADA 

URBANA RUTAS 5 Y A-27 S: 

ROT ARENAS-LU ORIENTE

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 303033 Asesoría a la Inspección fiscal 

"Mejoramiento pasada Urbana Ruta 5 y A-

27 en Arica, Sector D: Rotonda Adolfo 

Arenas - Limite Urbano Oriente, Región 

de Arica y Parinacota"

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

5048-68-O120 En Ejecución Propuesta 

pública             

17-oct-20 07-dic-20 29-jun-21 29-jun-21 29-jun-21 29-jun-23 IQUIQUE IQUIQUE Indice de 

Precios al 

Consumidor

747.400 705.414 96.659.160 9 AXIOMA 

INGENIEROS 

CONSULTORES S.A.

0 136.001 0 0 0 0 0 0 0 11.104 31.143 32.068 38.897 22.789 631.782 Asesoría de 

Inspección 

Fiscal

Dirección de 

Vialidad

de Arica y 

Parinacota

ARICA ARICA Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30466542-0 MEJORAMIENTO PASADA 

URBANA RUTAS 5 Y A-27 S: 

ROT ARENAS-LU ORIENTE

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 326399 Programación de contratos de Arrastre 

Expropiaciones 2021

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 4.002 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.002 0

Dirección de 

Vialidad

de Arica y 

Parinacota

ARICA ARICA de Tarapacá PROYECTOS 30466542-0 MEJORAMIENTO PASADA 

URBANA RUTAS 5 Y A-27 S: 

ROT ARENAS-LU ORIENTE

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 335904 PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE 

públicCIONES DE DECRETOS DE 

EXPROPIACIONES DV

5. 

EXPROPIACIONES

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 318.866 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 998 0 0 0 0 0 149 247 20 0 0 0 582 0



Informe mensual de Iniciativas de Inversión programadas y en ejecución MOP año 2021

(Montos en miles de $)

Mes: agosto 2021

Servicio Reg Proyecto Provincia Comuna Reg Contrato Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación Centro gestión
Cod 

Contrato
Nombre Contrato Clasificacion

Id 

Chilecompra
Estado

Tipo 

Contratación
F Licitación F Apertura

F Resolución 

de 

Adjudicación

F Trámite F Inicio F Término
Provincia 

Contrato

Comuna 

Contrato

Tipo 

Reajuste

Presupuesto 

oficial

Monto 

Vigente 

Contrato

Nombre 

Contratista

Inversión 

Anterior

Programado 

año
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo

TIPO DE 

GASTO
Rut Contratista

Dirección de 

Vialidad

de Arica y 

Parinacota

ARICA ARICA de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 30466542-0 MEJORAMIENTO PASADA 

URBANA RUTAS 5 Y A-27 S: 

ROT ARENAS-LU ORIENTE

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 303031 Mejoramiento Pasada Urbana Ruta 5 Y A-

27 en Arica, Sector D:Rotonda Rodolfo 

Arenas - Limite Urbano Oriente, Región 

de Arica y Parinacota.

1. OBRAS 5048-16-O120 En Ejecución Propuesta 

pública             

16-jun-20 04-sept-20 25-may-21 10-jun-21 10-jun-21 31-may-23 ARICA ARICA Indice de 

Precios al 

Consumidor

5.418.659 7.587.868 81.220.300 2 CONSTRUCTORA FV 

S.A.

0 152.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 87.109 64.891 8.036.218 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de Arica y 

Parinacota

ARICA ARICA Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30466542-0 MEJORAMIENTO PASADA 

URBANA RUTAS 5 Y A-27 S: 

ROT ARENAS-LU ORIENTE

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 326765 Gastos Inherentes Año 2021 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 8.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.000 4.000 0

Dirección de 

Vialidad

de Arica y 

Parinacota

ARICA, PARINACOTA ARICA, 

CAMARONES, 

PUTRE, GENERAL 

LAGOS

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 30481252-0 CONSERVACIÓN RED VIAL 

REGIÓN DE ARICA Y 

PARINACOTA (2018 - 2020)

EJECUCION CONSULTORÍAS Arica y 

Parinacota

285486 CONSULTORIA PARA EL CATASTRO DE LA 

INFRAESTRUCTURA VIAL REGION DE 

ARICA Y PARINACOTA

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

687236-11-

O119

En Ejecución Propuesta 

pública             

27-may-19 05-jul-19 05-ago-19 16-ago-19 17-ago-19 16-ago-20 ARICA ARICA Indice de 

Precios al 

Consumidor

200.000 179.790 77.918.510 9 ASES. 

CONSULTORIA 

COMERCIALIZADOR

A MERCATOR LTDA.

71.357 73.741 0 0 0 27.562 0 0 26.832 0 0 19.346 0 0 0 Asesoría de 

Inspección 

Fiscal

Dirección de 

Vialidad

de Arica y 

Parinacota

ARICA, PARINACOTA ARICA, 

CAMARONES, 

PUTRE, GENERAL 

LAGOS

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 30481252-0 CONSERVACIÓN RED VIAL 

REGIÓN DE ARICA Y 

PARINACOTA (2018 - 2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y 

Parinacota

304598 CONSERVACION SANEAMIENTO RUTA A-

165 COMUNA DE ARICA

1. OBRAS 687236-22-

O119

Terminado Propuesta 

pública             

19-ago-19 10-oct-19 22-oct-19 05-dic-19 06-dic-19 30-dic-20 ARICA ARICA Indice de 

Precios al 

Consumidor

2.000.155 2.115.159 77.274.400 5 CONSTRUCTORA RIO 

MAULE LTDA

1.329.762 186.705 0 0 0 0 0 176.999 0 9.706 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de Arica y 

Parinacota

ARICA, PARINACOTA ARICA, 

CAMARONES, 

PUTRE, GENERAL 

LAGOS

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30481252-0 CONSERVACIÓN RED VIAL 

REGIÓN DE ARICA Y 

PARINACOTA (2018 - 2020)

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 326765 Gastos Inherentes Año 2021 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 3.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.000 0

Dirección de 

Vialidad

de Arica y 

Parinacota

INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 30481284-0 CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL XV REGIÓN 

(2018 - 2022)

EJECUCION CONSULTORÍAS Arica y 

Parinacota

283857 Asesoría a la Inspección Fiscal de 

Contratos de Conservación Global Mixto 

por Nivel de Servicio y por Precios 

Unitarios de Caminos de la Provincia de 

Parinacota, Comuna de Putre, Sector Sur, 

Etapa II; Región de Arica y Parinacota

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

687236-25-

O119

En Ejecución Propuesta 

pública             

30-dic-19 17-feb-20 26-feb-20 17-jun-20 18-jun-20 30-abr-24 PARINACOTA PUTRE Indice de 

Precios al 

Consumidor

952.973 1.115.040 79.711.380 8 INGENIERIA DE 

PROYECTOS Y 

AsesoríaS LTDA.

76.970 285.680 0 99.692 24.134 24.222 24.315 24.380 24.401 24.596 15.652 8.944 15.345 0 799.950 Asesoría de 

Inspección 

Fiscal

Dirección de 

Vialidad

de Arica y 

Parinacota

INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 30481284-0 CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL XV REGIÓN 

(2018 - 2022)

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y 

Parinacota

283858 Conservación Global Mixto por Nivel de 

Servicio y por Serie de Precios Unitarios 

de Caminos de la Provincia de Parinacota, 

Sector Sur, Comuna de Putre,  Etapa II, 

Región de Arica y Parinacota

1. OBRAS 687236-1-LR19 En Ejecución Propuesta 

pública             

21-ene-19 27-feb-19 29-abr-19 14-jun-19 15-jun-19 25-may-23 PARINACOTA PUTRE Indice de 

Precios al 

Consumidor

5.780.046 6.295.556 99.579.630 9 CONSTRUCTORA 

FENIX SOCIEDAD 

ANONIMA

3.874.327 1.453.000 0 92.979 46.432 89.157 49.587 86.082 72.195 127.247 7.911 184.419 311.528 385.463 2.086.050 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de Arica y 

Parinacota

INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 30481284-0 CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL XV REGIÓN 

(2018 - 2022)

EJECUCION OTROS GASTOS Arica y 

Parinacota

326721  GASTO DE VIATICO INHERENTE SUBT 

31 AÑO 2021

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 ARICA, 

PARINACOTA

ARICA, PUTRE Sin Reajuste 0 11.746 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 2.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.000 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Arica y 

Parinacota

INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30481284-0 CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL XV REGIÓN 

(2018 - 2022)

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 326765 Gastos Inherentes Año 2021 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 2.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.000 0

Dirección de 

Vialidad

de Arica y 

Parinacota

PARINACOTA GENERAL LAGOS de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 30481307-0 CONSERVACION SANEAMIENTO 

RED VIAL PARINACOTA NORTE

DISEÑO CONSULTORÍAS Arica y 

Parinacota

278686 Estudio de Ingeniería Conservación 

Saneamiento Red Vial Parinacota Norte

2. ESTUDIOS 687236-3-lr18 Terminado Propuesta 

pública             

03-jul-18 20-ago-18 13-sept-18 22-nov-18 23-nov-18 13-sept-20 ARICA ARICA Indice de 

Precios al 

Consumidor

285.200 306.000 59.188.260 0 CONSULTORIA 

COLOMBIANA S.A. 

(AGENCIA EN 

CHILE)

220.894 97.668 0 0 0 37.018 0 0 0 0 6.200 0 6.650 47.800 3.300 Diseño de 

Ingenieria

Dirección de 

Vialidad

de Arica y 

Parinacota

ARICA ARICA de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 30483079-0 MEJORAMIENTO 

INTERCONEXIÓN VIAL RUTA A-

27 - CRUCE RUTA 11CH 

PREFACTIBILIDAD CONSULTORÍAS Arica y 

Parinacota

309462 Estudio de Prefactibilidad Mejoramiento 

Interconexión Vial Ruta A-27 - Cruce 

Ruta 11CH Región de Arica y Parinacota

2. ESTUDIOS 5048-65-O120 En Ejecución Propuesta 

pública             

13-oct-20 17-dic-20 30-dic-20 31-dic-20 01-ene-21 23-oct-22 ARICA ARICA Indice de 

Precios al 

Consumidor

317.080 228.100 77.498.950 1 CONSULTORES DE 

INGENIER.DE 

PROYECTOS Y 

ESTUD.LTDA.

0 94.500 0 0 0 0 0 0 0 0 19.300 0 49.250 25.950 141.750 Estudio de 

Prefactibilidad

Dirección de 

Vialidad

de Arica y 

Parinacota

ARICA CAMARONES de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 30483130-0 CONSERVACION SANEAMIENTO 

RED VIAL REGION ARICA Y 

PARINACOTA SUR

DISEÑO CONSULTORÍAS Arica y 

Parinacota

278684 Estudio de Ingeníeria Conservacion 

Saneamiento Red Vial Region Arica Y 

Parinacota Sur

2. ESTUDIOS 687236-2-lr18 En Ejecución Propuesta 

pública             

03-jul-18 17-ago-18 30-abr-19 18-jun-19 19-jun-19 09-abr-21 ARICA ARICA Indice de 

Precios al 

Consumidor

285.200 300.000 76.094.363 0 PATRICIO HERNAN 

AVILA ORREGO 

INGENIERIA EIRL

135.722 47.460 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47.460 141.000 Diseño de 

Ingenieria

Dirección de 

Vialidad

de Arica y 

Parinacota

ARICA, PARINACOTA ARICA, 

CAMARONES, 

PUTRE, GENERAL 

LAGOS

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 40002698-0 CONSERVACION CAMINOS 

BASICOS REGION DE ARICA Y 

PARINACOTA 2019-2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y 

Parinacota

291113 CONSERVACION CAMINO BASICO RUTA A-

93, SECTOR CRUCE RUTA 11 CH - LIMITE 

PARQUE NACIONAL LAUCA, TRAZADO  

POR BY PASS PARINACOTA

1. OBRAS 687236-2-

O119

En Ejecución Propuesta 

pública             

21-ene-19 01-mar-19 29-abr-19 14-jun-19 15-jun-19 11-ene-20 PARINACOTA GENERAL 

LAGOS

Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.746.518 1.338.535 76.509.732 0 INMOBILIARIA E 

INGENIERIA HIGHT 

CHILE S.A.

1.351.946 23.154 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23.154 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de Arica y 

Parinacota

ARICA, PARINACOTA ARICA, 

CAMARONES, 

PUTRE, GENERAL 

LAGOS

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 40002698-0 CONSERVACION CAMINOS 

BASICOS REGION DE ARICA Y 

PARINACOTA 2019-2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y 

Parinacota

291114 Conservación Camino Básico Ruta A-23, 

Sector Quebrada de Allane, Km. 35,2 al 

Km. 40,4, Provincia de Parinacota, Región 

de Arica y Parinacota

1. OBRAS 687236-4-

O119

Terminado Propuesta 

pública             

22-feb-19 01-abr-19 22-may-19 22-may-19 23-may-19 19-nov-19 PARINACOTA GENERAL 

LAGOS

Indice de 

Precios al 

Consumidor

563.768 478.654 76.509.732 0 INMOBILIARIA E 

INGENIERIA HIGHT 

CHILE S.A.

476.118 13.297 0 0 0 13.297 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de Arica y 

Parinacota

ARICA, PARINACOTA ARICA, 

CAMARONES, 

PUTRE, GENERAL 

LAGOS

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 40002698-0 CONSERVACION CAMINOS 

BASICOS REGION DE ARICA Y 

PARINACOTA 2019-2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y 

Parinacota

304616 CONSERVACION CAMINO BASICO RUTA A-

319, POR SECTORES, REGION DE ARICA 

Y PARINACOTA

1. OBRAS 687236-23-

O119

Terminado Propuesta 

pública             

19-ago-19 10-oct-19 21-oct-19 12-nov-19 13-nov-19 07-nov-20 PARINACOTA PUTRE Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.252.216 1.043.726 76.933.962 0 SOCIEDAD DE 

INVERSIONES 

MOUNTAIN ROAD 

SPA

1.068.115 2.437 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.437 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de Arica y 

Parinacota

ARICA, PARINACOTA ARICA, 

CAMARONES, 

PUTRE, GENERAL 

LAGOS

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 40002698-0 CONSERVACION CAMINOS 

BASICOS REGION DE ARICA Y 

PARINACOTA 2019-2020

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 326765 Gastos Inherentes Año 2021 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0

Dirección de 

Vialidad

de Arica y 

Parinacota

ARICA, PARINACOTA ARICA, 

CAMARONES, 

PUTRE, GENERAL 

LAGOS

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 40002698-0 CONSERVACION CAMINOS 

BASICOS REGION DE ARICA Y 

PARINACOTA 2019-2020

EJECUCION OTROS GASTOS Arica y 

Parinacota

337895 RECUPERACION  GASTO VIATICO SUBT 

31  AÑO 2021 VIALIDAD ARICA

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 17.989 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 24 0 0 0 0 0 0 24 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Arica y 

Parinacota

INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 40007799-0 CONSERVACION CAMINOS 

BÁSICOS Y SANEAMIENTO 

REGIÓN DE ARICA Y 

PARINACOTA

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y 

Parinacota

312614 CONSERVACIÓN CAMINO BÁSICO RUTA A-

93, KM 90,1 AL KM 104,7 SEGUNDO 

LLAMADO

1. OBRAS 687236-3-0120 Terminado Propuesta 

pública             

27-ene-20 24-feb-20 24-mar-20 30-abr-20 30-abr-20 08-ene-21 ARICA ARICA Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.844.952 1.868.433 81.220.300 2 CONSTRUCTORA FV 

S.A.

1.881.003 14.242 0 0 0 14.242 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de Arica y 

Parinacota

INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 40007799-0 CONSERVACION CAMINOS 

BÁSICOS Y SANEAMIENTO 

REGIÓN DE ARICA Y 

PARINACOTA

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y 

Parinacota

312635 CONSERVACIÓN CAMINO BÁSICO RUTA A-

31, KM 47 AL KM 77 SEGUNDO LLAMADO

1. OBRAS 687236-2-0120 Terminado Propuesta 

pública             

27-ene-20 24-feb-20 31-mar-20 30-abr-20 30-abr-20 08-abr-21 ARICA ARICA Indice 

Polinomico

3.392.732 3.010.179 76.129.826 7 VECCHIOLA 

INGENIERIA Y 

CONSTRUCCION 

S.A.

0 3.124.407 0 478.206 942.794 403.413 0 1.196.514 0 103.481 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de Arica y 

Parinacota

INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 40007799-0 CONSERVACION CAMINOS 

BÁSICOS Y SANEAMIENTO 

REGIÓN DE ARICA Y 

PARINACOTA

EJECUCION OTROS GASTOS Arica y 

Parinacota

326721  GASTO DE VIATICO INHERENTE SUBT 

31 AÑO 2021

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 ARICA, 

PARINACOTA

ARICA, PUTRE Sin Reajuste 0 11.746 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 400 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Arica y 

Parinacota

INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 40007799-0 CONSERVACION CAMINOS 

BÁSICOS Y SANEAMIENTO 

REGIÓN DE ARICA Y 

PARINACOTA

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 326765 Gastos Inherentes Año 2021 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0

Dirección de 

Vialidad

de Arica y 

Parinacota

INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 40007799-0 CONSERVACION CAMINOS 

BÁSICOS Y SANEAMIENTO 

REGIÓN DE ARICA Y 

PARINACOTA

EJECUCION OTROS GASTOS Arica y 

Parinacota

337895 RECUPERACION  GASTO VIATICO SUBT 

31  AÑO 2021 VIALIDAD ARICA

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 17.989 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.927 0 0 0 0 1.124 803 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Arica y 

Parinacota

ARICA, PARINACOTA ARICA, PUTRE de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 40010935-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL REGION DE 

ARICA Y PARINACOTA 2020

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Arica y 

Parinacota

333924 GASTO DE públicCIONES  SUBT 31  AÑO 

2021  VIALIDAD XV REGION

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 ARICA ARICA Sin Reajuste 0 290 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.000 0 0 0 0 95 79 0 0 0 0 500 327 0

Dirección de 

Vialidad

de Arica y 

Parinacota

ARICA, PARINACOTA ARICA, PUTRE de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 40010935-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL REGION DE 

ARICA Y PARINACOTA 2020

EJECUCION CONSULTORÍAS Arica y 

Parinacota

312998 Asesoría INSPECCION  FISCAL 

CONTRATOS DE CONSERVACION GLOBAL 

MIXTO ; PROVINCIA DE PARINACOTA, 

SECTOR NORTE, COMUNAS DE PUTRE Y 

GENERAL LAGOS; ETAPA II, REGION DE 

ARICA Y PARINACOTA

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

687236-14-

O120

En Ejecución Propuesta 

pública             

31-jul-20 15-sept-20 24-sept-20 31-dic-20 01-ene-21 11-dic-24 PARINACOTA GENERAL 

LAGOS, PUTRE

Indice de 

Precios al 

Consumidor

995.040 1.145.500 76.306.282 1 VICTOR FARAGGI 

HERNANDEZ 

CONSULT DE 

ING.CIVIL SPA

0 314.568 0 0 0 0 98.647 24.728 24.750 24.948 24.342 20.470 52.126 44.557 945.989 Asesoría de 

Inspección 

Fiscal

Dirección de 

Vialidad

de Arica y 

Parinacota

ARICA, PARINACOTA ARICA, PUTRE de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 40010935-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL REGION DE 

ARICA Y PARINACOTA 2020

EJECUCION CONSULTORÍAS Arica y 

Parinacota

315333 Asesoría INSPECCION  FISCAL 

CONTRATOS CONSERVACIÓN GLOBAL 

MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR 

PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA 

PROVINCIA DE ARICA, COMUNA DE 

ARICA Y CAMARONES, ETAPA II, REGIÓN 

DE ARICA Y PARINACOTA

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

687236-15-

O120

En Ejecución Propuesta 

pública             

31-jul-20 15-sept-20 24-sept-20 24-dic-20 25-dic-20 04-dic-24 ARICA ARICA Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.496.299 1.441.051 79.711.380 8 INGENIERIA DE 

PROYECTOS Y 

AsesoríaS LTDA.

0 325.884 0 14.425 30.358 30.908 31.025 31.109 31.136 31.385 31.385 31.385 31.385 31.385 1.168.155 Asesoría de 

Inspección 

Fiscal

Dirección de 

Vialidad

de Arica y 

Parinacota

ARICA, PARINACOTA ARICA, PUTRE de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 40010935-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL REGION DE 

ARICA Y PARINACOTA 2020

EJECUCION CONSULTORÍAS Arica y 

Parinacota

330903 Asesoría INSPECCION  FISCAL 

CONTRATOS DE CONSERVACIÓN GLOBAL 

MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR 

SERIE DE PRECIOS UNITARIOS DE 

CAMINOS DE LA PROVINCIA DE ARICA, 

SECTOR URBANO  DE ARICA Y VALLE DE 

AZAPA,  ETAPA III, REGIÓN DE ARICA Y 

PARINACOTA

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

687236-23-

O121

Adjudicado                                                                                          Propuesta 

pública             

11-jun-21 19-jul-21 02-ene-00 02-ene-00 19-oct-21 28-sept-25 ARICA ARICA Indice de 

Precios al 

Consumidor

913.440 1.023.581 79.711.380 8 INGENIERIA DE 

PROYECTOS Y 

AsesoríaS LTDA.

0 21.548 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.774 10.774 1.095.433 Asesoría de 

Inspección 

Fiscal

Dirección de 

Vialidad

de Arica y 

Parinacota

ARICA, PARINACOTA ARICA, PUTRE de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 40010935-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL REGION DE 

ARICA Y PARINACOTA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y 

Parinacota

315300 CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR 

NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS 

UNITARIOS DE CAMINOS DE LA 

PROVINCIA DE ARICA , COMUNA DE 

ARICA, II ETAPA, REGIÓN DE ARICA Y 

PARINACOTA

1. OBRAS 687236-4-

O120

En Ejecución Propuesta 

pública             

24-abr-20 18-jun-20 01-jul-20 05-ago-20 06-ago-20 16-jul-24 ARICA ARICA Indice de 

Precios al 

Consumidor

6.933.213 5.436.236 89.126.400 3 SAN FELIPE S.A. 850.297 1.571.860 0 0 518.643 203.063 39.504 224.260 0 181.464 43.834 104.420 48.130 208.541 4.081.401 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de Arica y 

Parinacota

ARICA, PARINACOTA ARICA, PUTRE de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 40010935-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL REGION DE 

ARICA Y PARINACOTA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y 

Parinacota

315304 CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR 

NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS 

UNITARIOS DE LA PROVINCIA DE 

PARINACOTA, SECTOR NORTE , 

COMUNAS DE PUTRE Y GENERAL LAGOS, 

IETAPA II, REGION DE ARICA Y 

PARINACOTA

1. OBRAS 687236-6-

O120

En Ejecución Propuesta 

pública             

24-abr-20 18-jun-20 01-jul-20 07-ago-20 07-ago-20 17-jul-24 PARINACOTA PUTRE Indice de 

Precios al 

Consumidor

6.179.599 4.998.127 89.126.400 3 SAN FELIPE S.A. 760.747 1.870.636 0 142.348 317.486 254.546 267.651 168.405 0 237.252 83.200 0 0 399.748 3.314.935 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de Arica y 

Parinacota

ARICA, PARINACOTA ARICA, PUTRE de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 40010935-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL REGION DE 

ARICA Y PARINACOTA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y 

Parinacota

315331 CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR 

NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS 

UNITARIOS DE CAMINOS DE LA 

PROVINCIA DE ARICA, COMUNA DE 

CAMARONES,  ETAPA II, REGIÓN DE 

ARICA Y PARINACOTA

1. OBRAS 687236-5-

O120

En Ejecución Propuesta 

pública             

24-abr-20 18-jun-20 01-jul-20 07-ago-20 07-ago-20 17-jul-24 ARICA ARICA Indice de 

Precios al 

Consumidor

6.000.944 4.844.089 89.126.400 3 SAN FELIPE S.A. 639.275 2.099.583 0 265.633 701.501 167.805 178.145 91.087 0 219.961 62.400 0 0 413.052 3.120.758 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de Arica y 

Parinacota

ARICA, PARINACOTA ARICA, PUTRE de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 40010935-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL REGION DE 

ARICA Y PARINACOTA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y 

Parinacota

330908 CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR 

NIVEL DE SERVICIO Y POR SERIE DE 

PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA 

PROVINCIA DE ARICA, SECTOR URBANO  

DE ARICA Y VALLE DE AZAPA,  ETAPA III, 

REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA

1. OBRAS 687236-17-

O121

En Ejecución Propuesta 

pública             

29-abr-21 15-jun-21 30-jun-21 10-ago-21 11-ago-21 21-jul-25 ARICA ARICA Indice de 

Precios al 

Consumidor

8.831.695 6.674.602 99.579.630 9 CONSTRUCTORA 

FENIX SOCIEDAD 

ANONIMA

0 107.921 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 107.921 6.920.329 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de Arica y 

Parinacota

ARICA, PARINACOTA ARICA, PUTRE de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 40010935-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL REGION DE 

ARICA Y PARINACOTA 2020

EJECUCION OTROS GASTOS Arica y 

Parinacota

326721  GASTO DE VIATICO INHERENTE SUBT 

31 AÑO 2021

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 ARICA, 

PARINACOTA

ARICA, PUTRE Sin Reajuste 0 11.746 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 3.683 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.683 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Arica y 

Parinacota

ARICA, PARINACOTA ARICA, PUTRE Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 40010935-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL REGION DE 

ARICA Y PARINACOTA 2020

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 326765 Gastos Inherentes Año 2021 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 3.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.000 0

Dirección de 

Vialidad

de Arica y 

Parinacota

ARICA, PARINACOTA ARICA, PUTRE de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 40010935-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL REGION DE 

ARICA Y PARINACOTA 2020

EJECUCION OTROS GASTOS Arica y 

Parinacota

337895 RECUPERACION  GASTO VIATICO SUBT 

31  AÑO 2021 VIALIDAD ARICA

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 17.989 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 5.117 0 0 0 0 1.819 1.022 1.022 1.254 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Arica y 

Parinacota

ARICA, PARINACOTA ARICA, PUTRE de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 40010936-0 CONSERVACION CAMINOS 

BASICOS REGION DE ARICA Y 

PARINACOTA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y 

Parinacota

312995 Conservación Camino Basico Ruta A-319, 

KM. 4,50 al KM. 20,00; por Sectores, 

Provincia de Parinacota, Región de Arica y 

Parinacota

1. OBRAS 687236-30-

O120

En Ejecución Propuesta 

pública             

18-dic-20 27-ene-21 09-feb-21 10-mar-21 11-mar-21 04-feb-22 PARINACOTA PUTRE Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.881.490 1.687.476 77.029.586 6 INVERSIONES E 

INGENIERIA 

MCADAM SPA

0 704.985 0 0 0 0 0 377.407 191.136 0 0 0 80.882 55.560 1.008.245 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de Arica y 

Parinacota

ARICA, PARINACOTA ARICA, PUTRE de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 40010936-0 CONSERVACION CAMINOS 

BASICOS REGION DE ARICA Y 

PARINACOTA 2020

EJECUCION OTROS GASTOS Arica y 

Parinacota

326721  GASTO DE VIATICO INHERENTE SUBT 

31 AÑO 2021

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 ARICA, 

PARINACOTA

ARICA, PUTRE Sin Reajuste 0 11.746 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Arica y 

Parinacota

ARICA, PARINACOTA ARICA, PUTRE Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 40010936-0 CONSERVACION CAMINOS 

BASICOS REGION DE ARICA Y 

PARINACOTA 2020

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 326765 Gastos Inherentes Año 2021 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 3.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.000 0

Dirección de 

Vialidad

de Arica y 

Parinacota

ARICA, PARINACOTA ARICA, PUTRE de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 40010936-0 CONSERVACION CAMINOS 

BASICOS REGION DE ARICA Y 

PARINACOTA 2020

EJECUCION OTROS GASTOS Arica y 

Parinacota

337895 RECUPERACION  GASTO VIATICO SUBT 

31  AÑO 2021 VIALIDAD ARICA

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 17.989 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 2.398 0 0 0 0 0 1.059 706 633 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Arica y 

Parinacota

ARICA, PARINACOTA ARICA, PUTRE de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 40010938-0 CONSERVACION RED VIAL 

REGIÓN DE ARICA Y 

PARINACOTA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y 

Parinacota

313005 Conservación de la Red Vial, 

Conservación Cuesta Cultura Chinchorro 

por Sectores, Región de Arica y 

Parinacota

1. OBRAS 687236-11-

O120

Terminado Propuesta 

pública             

11-jun-20 24-ago-20 04-sept-20 11-sept-20 12-sept-20 20-jul-21 ARICA ARICA Indice de 

Precios al 

Consumidor

896.528 791.540 81.220.300 2 CONSTRUCTORA FV 

S.A.

463.500 346.249 0 0 156.005 0 0 0 0 190.244 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de Arica y 

Parinacota

ARICA, PARINACOTA ARICA, PUTRE de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 40010938-0 CONSERVACION RED VIAL 

REGIÓN DE ARICA Y 

PARINACOTA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y 

Parinacota

315232 Conservación de la Red Vial, 

Conservación Ruta A-345 por Sectores, 

Región de Arica y Parinacota

1. OBRAS 687236-7-

O120

Terminado Propuesta 

pública             

04-jun-20 18-ago-20 31-ago-20 07-sept-20 08-sept-20 10-may-21 ARICA CAMARONES Indice de 

Precios al 

Consumidor

911.324 883.049 76.327.821 2 SOCIEDAD 

CONSTRUCTORA DE 

OBRAS VIALES SPA

150.000 755.063 0 320.503 260.368 0 0 174.192 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de Arica y 

Parinacota

ARICA, PARINACOTA ARICA, PUTRE Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 40010938-0 CONSERVACION RED VIAL 

REGIÓN DE ARICA Y 

PARINACOTA 2020

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 326765 Gastos Inherentes Año 2021 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 2.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.000 0

Dirección de 

Vialidad

de Arica y 

Parinacota

ARICA, PARINACOTA ARICA, PUTRE de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 40010938-0 CONSERVACION RED VIAL 

REGIÓN DE ARICA Y 

PARINACOTA 2020

EJECUCION OTROS GASTOS Arica y 

Parinacota

337895 RECUPERACION  GASTO VIATICO SUBT 

31  AÑO 2021 VIALIDAD ARICA

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 17.989 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 2.289 0 0 0 0 2.289 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Arica y 

Parinacota

ARICA, PARINACOTA CAMARONES, 

PUTRE

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 40011081-0 CONSERVACIÓN RUTA A-353 

REGIÓN DE ARICA Y 

PARINACOTA

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 329543 RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS 

NUEVOS 2021

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0

Dirección de 

Vialidad

de Arica y 

Parinacota

ARICA, PARINACOTA CAMARONES, 

PUTRE

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 40011081-0 CONSERVACIÓN RUTA A-353 

REGIÓN DE ARICA Y 

PARINACOTA

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 329992 Asesoría A LA INSPECCION FISCAL 

CONSERVACIÓN RUTA A-353 REGIÓN DE 

ARICA Y PARINACOTA (NUEVO 2021)

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-mar-22 01-abr-22 02-ene-00 02-ene-00 01-jun-22 01-feb-24 ARICA, 

PARINACOTA

ARICA, PUTRE Sin Reajuste 0 362.522 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 390.000 Asesoría de 

Inspección 

Fiscal

Dirección de 

Vialidad

de Arica y 

Parinacota

ARICA, PARINACOTA CAMARONES, 

PUTRE

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 40011081-0 CONSERVACIÓN RUTA A-353 

REGIÓN DE ARICA Y 

PARINACOTA

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y 

Parinacota

302130 CONSERVACION RUTA A-353 SECTOR 

CR. RUTA A-35 - AYCO REGION DE ARICA 

Y PARINACOTA

1. OBRAS 687236-17-

O119

En Ejecución Propuesta 

pública             

28-jun-18 12-sept-19 04-dic-19 09-ene-20 10-ene-20 05-nov-20 ARICA CAMARONES Indice de 

Precios al 

Consumidor

4.195.832 3.523.866 76.933.962 0 SOCIEDAD DE 

INVERSIONES 

MOUNTAIN ROAD 

SPA

3.247.959 383.168 0 0 0 0 0 0 0 356.429 26.739 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de Arica y 

Parinacota

ARICA, PARINACOTA CAMARONES, 

PUTRE

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 40011081-0 CONSERVACIÓN RUTA A-353 

REGIÓN DE ARICA Y 

PARINACOTA

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 329993 CONSERVACIÓN RUTA A-353 REGIÓN DE 

ARICA Y PARINACOTA (NUEVO 2021)

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-mar-22 01-abr-22 02-ene-00 02-ene-00 01-jun-22 01-feb-24 ARICA, 

PARINACOTA

ARICA, PUTRE Sin Reajuste 0 2.091.000 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2.260.000 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de Arica y 

Parinacota

ARICA, PARINACOTA CAMARONES, 

PUTRE

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 40011081-0 CONSERVACIÓN RUTA A-353 

REGIÓN DE ARICA Y 

PARINACOTA

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 326765 Gastos Inherentes Año 2021 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 2.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.500 0

Dirección de 

Vialidad

de Arica y 

Parinacota

ARICA, PARINACOTA CAMARONES, 

PUTRE

de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 40011081-0 CONSERVACIÓN RUTA A-353 

REGIÓN DE ARICA Y 

PARINACOTA

EJECUCION OTROS GASTOS Arica y 

Parinacota

337895 RECUPERACION  GASTO VIATICO SUBT 

31  AÑO 2021 VIALIDAD ARICA

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 17.989 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 218 0 0 0 0 96 97 0 24 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Arica y 

Parinacota

ARICA, PARINACOTA ARICA, PUTRE Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40020151-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE ARICA Y 

PARINACOTA 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 316819 DPTO. MAQUINARIA, SUMINISTRO Y 

COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA 

EQUIPOS Y MAQUINARIA DE LA 

DIRECCIÓN DE VIALIDAD.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-20 31-dic-21 Sin Reajuste 0 843.491 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 24.120 0 0 6.213 -44 4.809 925 5.105 7.111 0 0 0 0 0



Informe mensual de Iniciativas de Inversión programadas y en ejecución MOP año 2021

(Montos en miles de $)

Mes: agosto 2021

Servicio Reg Proyecto Provincia Comuna Reg Contrato Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación Centro gestión
Cod 

Contrato
Nombre Contrato Clasificacion

Id 

Chilecompra
Estado

Tipo 

Contratación
F Licitación F Apertura

F Resolución 

de 

Adjudicación

F Trámite F Inicio F Término
Provincia 

Contrato

Comuna 

Contrato

Tipo 

Reajuste

Presupuesto 

oficial

Monto 

Vigente 

Contrato

Nombre 

Contratista

Inversión 

Anterior

Programado 

año
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo

TIPO DE 

GASTO
Rut Contratista

Dirección de 

Vialidad

de Arica y 

Parinacota

ARICA, PARINACOTA ARICA, PUTRE Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40020151-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE ARICA Y 

PARINACOTA 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 318868 DPTO. MAQUINARIAS, Servicio de 

Mantenimiento, Reparaciones Especificas 

y Suministro de repuestos con la 

Empresa KOMATSU CHILE S.A para 

Maquinarias y Equipos de la Dirección de 

Vialidad Nivel Central 5284-2-LR20.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-20 31-dic-21 Sin Reajuste 0 465.855 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 6.235 0 0 0 6.389 16.627 -18.750 0 1.968 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Arica y 

Parinacota

ARICA, PARINACOTA ARICA, PUTRE Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40020151-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE ARICA Y 

PARINACOTA 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 320152 PUENTES: GP INV 92 2020 Solicita 

presupuesto para el servicio de 

sanitización por COVID-19 de 

maquinarias en oficinas de Santiago y 

faena

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-20 31-dic-20 SANTIAGO SANTIAGO Sin Reajuste 0 8.854 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 111 0 111 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Arica y 

Parinacota

ARICA, PARINACOTA ARICA, PUTRE Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 40020151-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE ARICA Y 

PARINACOTA 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 328284 CONTRATO RESERVA CAD ARRASTRE  

NORMAL 2021

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 178.840.000 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.468.000

Dirección de 

Vialidad

de Arica y 

Parinacota

ARICA, PARINACOTA ARICA, PUTRE de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 40020151-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE ARICA Y 

PARINACOTA 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y 

Parinacota

333912 INSUMOS CAD AÑO 2021 VIALIDAD 

REGION ARICA Y PARINACOTA

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 698.081 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 465.005 0 140.916 119.561 18.996 21.660 44.252 1.095 118.526 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Arica y 

Parinacota

ARICA, PARINACOTA ARICA, PUTRE de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 40020151-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE ARICA Y 

PARINACOTA 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y 

Parinacota

333980 PAGOS PENDIENTES MANT Y 

REPAR.MAQUINARIAS Y VEHICULOS AÑO 

2020 CON CARGO AL PRESUPUESTO AÑO 

2021 VIALIDAD REGION ARICA Y 

PARINACOTA

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 70.180 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 70.180 0 5.725 52.181 0 12.274 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Arica y 

Parinacota

ARICA, PARINACOTA ARICA, PUTRE de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 40020151-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE ARICA Y 

PARINACOTA 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y 

Parinacota

333992 PAGOS PENDIENTES SERVICIO DE 

VIGILANCIA PROVINCIAL Y PESAJE AÑO 

2020 CON CARGO AL PRESUPUESTO AÑO 

2021 VIALIDAD REGION ARICA Y 

PARINACOTA

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 11.702 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 11.702 0 11.702 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Arica y 

Parinacota

ARICA, PARINACOTA ARICA, PUTRE de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 40020151-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE ARICA Y 

PARINACOTA 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y 

Parinacota

334004 PAGOS PENDIENTES SERVICIO DE ASEO 

PROVINCIAL Y PESAJE AÑO 2020 CON 

CARGO AL PRESUPÚESTO AÑO 2021 

VIALIDAD REGION ARICA Y PARINACOTA

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 2.117 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 2.117 0 2.117 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Arica y 

Parinacota

ARICA, PARINACOTA ARICA, PUTRE de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 40020151-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE ARICA Y 

PARINACOTA 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y 

Parinacota

334006 PAGOS PENDENTES MONITOREO DE 

MAQUINARIAS Y VEHICULOS AÑO 2020 

CON CARGO PRESUPUESTO AÑO 2021 

VIALIDAD REGION ARICA Y PARINACOTA

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 963 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 963 0 963 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Arica y 

Parinacota

ARICA, PARINACOTA ARICA, PUTRE de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 40020151-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE ARICA Y 

PARINACOTA 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y 

Parinacota

334011 PAGOS PENDIENTES ARRIENDO BAÑOS 

QUIMICOS AÑO 2020 CON CARGO 

PRESUPUESTO AÑO 2021 VIALIDAD 

REGION ARICA Y PARINACOTA

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 2.827 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 2.827 0 0 2.827 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Arica y 

Parinacota

ARICA, PARINACOTA ARICA, PUTRE de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 40020151-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE ARICA Y 

PARINACOTA 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y 

Parinacota

334016 ADQUISICION DE EPP Y ROPA DE 

TRABAJO AÑO 2021 VIALIDAD REGION 

ARICA Y PARINACOTA

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 45.000 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 40.850 0 0 0 0 0 0 0 40.850 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Arica y 

Parinacota

ARICA, PARINACOTA ARICA, PUTRE de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 40020151-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE ARICA Y 

PARINACOTA 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y 

Parinacota

334018 ADQUISICION DE AGUA POTABLE, Y GAS 

LICUADO PARA FAENAS AÑO 2021 

VIALIDAD REGION ARICA Y PARINACOTA

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 1.500 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 26 0 0 0 14 0 12 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Arica y 

Parinacota

ARICA, PARINACOTA ARICA, PUTRE de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 40020151-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE ARICA Y 

PARINACOTA 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y 

Parinacota

334019 ARRIENDO MAQUINARIAS APOYO 

FAENAS CAD 2021 VIALIDAD REGION 

ARICA Y PARINACOTA

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 305.014 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 58.880 0 0 26.898 0 19.956 0 0 12.025 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Arica y 

Parinacota

ARICA, PARINACOTA ARICA, PUTRE de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 40020151-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE ARICA Y 

PARINACOTA 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y 

Parinacota

334024 SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAL 

A FAENA Y OPERARIOS DE PESAJE AÑO 

2021 VIALIDAD REGION ARICA Y 

PARINACOTA

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 41.800 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 22.776 0 3.230 3.340 3.161 2.900 3.736 3.098 3.311 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Arica y 

Parinacota

ARICA, PARINACOTA ARICA, PUTRE de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 40020151-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE ARICA Y 

PARINACOTA 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y 

Parinacota

334026 SERVICIO DE VIGILANCIA PROVINCIAL Y 

PESAJE AÑO 2021 VIALIDAD REGION 

ARICA Y PARINACOTA

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 92.972 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.263.666 0 9.272 9.272 9.272 9.272 9.272 9.272 9.272 240.639 313.825 328.755 315.542 0

Dirección de 

Vialidad

de Arica y 

Parinacota

ARICA, PARINACOTA ARICA, PUTRE de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 40020151-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE ARICA Y 

PARINACOTA 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y 

Parinacota

334027 SERVICIO DE ASEO PROVINCIAL Y 

PESAJE AÑO 2021 VIALIDAD REGION 

ARICA Y PARINACOTA

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 67.600 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 31.606 0 2.117 2.117 2.117 0 0 4.850 20.406 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Arica y 

Parinacota

ARICA, PARINACOTA ARICA, PUTRE de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 40020151-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE ARICA Y 

PARINACOTA 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y 

Parinacota

334030 SERVICIO DE SANITIZACION, 

FUMIGACIÓN Y ASEO INDUSTRIAL 

RECINTOS CAD AÑO 2021 VIALIDAD 

REGION DE ARICA Y PARINACOTA

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 6.000 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.666 0 0 0 0 0 0 1.488 179 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Arica y 

Parinacota

ARICA, PARINACOTA ARICA, PUTRE de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 40020151-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE ARICA Y 

PARINACOTA 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y 

Parinacota

334031 SERVICIO DE MANTENCION Y 

REPARACION DE RECINTOS CAD AÑO 

2021 VIALIDAD REGION ARICA Y 

PARINACOTA

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 1.000 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 143 0 0 0 0 0 143 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Arica y 

Parinacota

ARICA, PARINACOTA ARICA, PUTRE de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 40020151-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE ARICA Y 

PARINACOTA 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y 

Parinacota

334033 SERVICIO DE TRANSPORTE DE 

MUESTRAS E INSUMOS CAD AÑO 2021 

VIALIDAD REGION ARICA Y PARINACOTA

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 1.000 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 743 0 141 0 0 72 173 170 188 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Arica y 

Parinacota

ARICA, PARINACOTA ARICA, PUTRE de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 40020151-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE ARICA Y 

PARINACOTA 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y 

Parinacota

334034 INSUMOS MAQUINARIAS AÑO 2021 

VIALIDAD REGION ARICA Y PARINACOTA

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 53.000 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 2.569 0 0 0 221 156 57 0 2.135 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Arica y 

Parinacota

ARICA, PARINACOTA ARICA, PUTRE de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 40020151-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE ARICA Y 

PARINACOTA 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y 

Parinacota

334036 MONITOREO DE MAQUINARIAS Y 

VEHICULOS AÑO 2021 VIALIDAD 

REGION DE ARICA Y PARINACOTA

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 10.800 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 4.659 0 396 549 1.099 262 1.261 844 248 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Arica y 

Parinacota

ARICA, PARINACOTA ARICA, PUTRE de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 40020151-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE ARICA Y 

PARINACOTA 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y 

Parinacota

334038 COMBUSTIBLE CAD AÑO 2021 VIALIDAD 

REGION ARICA Y PARINACOTA

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 193.688 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 85.461 0 533 10.894 10.695 12.578 9.332 13.397 28.032 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Arica y 

Parinacota

ARICA, PARINACOTA ARICA, PUTRE de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 40020151-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE ARICA Y 

PARINACOTA 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y 

Parinacota

334039 SERVICIO DE MANTENCION Y 

REPARACION VEHICULOS PESADOS 

(MERCEDES BENZ, FREIGHTLINER) AÑO 

2021 VIALIDAD REGION ARICA Y 

PARINACOTA

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 ARICA ARICA Sin Reajuste 0 109.157 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 109.157 0 0 0 45.457 19.278 0 10.649 33.772 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Arica y 

Parinacota

ARICA, PARINACOTA ARICA, PUTRE de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 40020151-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE ARICA Y 

PARINACOTA 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y 

Parinacota

334040 SERVICIO DE MANTENCION Y 

REPARACION DE MAQUINARIA PESADA( 

KOMATSU, BOMAG, POWERSCREEN) AÑO 

2021 VIALIDAD REGION ARICA Y 

PARINACOTA

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 121.154 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 121.154 0 0 0 1.274 35.186 0 84.694 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Arica y 

Parinacota

ARICA, PARINACOTA ARICA, PUTRE de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 40020151-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE ARICA Y 

PARINACOTA 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y 

Parinacota

334043 SERVICIO DE MANTENCION Y 

REPARACION MAQUINARIA PESADA (JCB) 

AÑO 2021 VIALIDAD REGION ARICA Y 

PARINACOTA

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 50.303 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 50.303 0 2.522 4.130 1.556 30.108 2.571 7.837 1.579 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Arica y 

Parinacota

ARICA, PARINACOTA ARICA, PUTRE de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 40020151-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE ARICA Y 

PARINACOTA 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y 

Parinacota

334044 SERVICIO DE MANTENCION Y 

REPARACION MAQUINARIA PESADA 

(CATERPILLAR, PICASSO,RANDON), 

CARROMATOS Y EQUIPOS MENORES AÑO 

2021 VIALIDAD REGION DE ARICA Y 

PARINACOTA

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 41.395 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 41.395 0 0 10.346 3.903 8.766 10.416 1.451 6.513 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Arica y 

Parinacota

ARICA, PARINACOTA ARICA, PUTRE de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 40020151-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE ARICA Y 

PARINACOTA 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y 

Parinacota

334046 SERVICIO DE MANTENCION Y 

REPARACION VEHICULOS 

PESADOS(MACK) Y MAQUINARIA 

PESADA( JOHN DEERE, HAMM) AÑO 2021 

VIALIDAD REGION ARICA Y PARINACOTA

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 128.585 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 128.585 0 0 0 0 0 0 114.652 13.933 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Arica y 

Parinacota

ARICA, PARINACOTA ARICA, PUTRE de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 40020151-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE ARICA Y 

PARINACOTA 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y 

Parinacota

334047 SERVICIO DE MANTENCION Y 

REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS 

AÑO 2021 VIALIDAD REGION ARICA Y 

PARINACOTA

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 24.031 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 24.031 0 267 2.542 3.320 3.931 1.576 11.430 965 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Arica y 

Parinacota

ARICA, PARINACOTA ARICA, PUTRE de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 40020151-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE ARICA Y 

PARINACOTA 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y 

Parinacota

334049 SERVICIO DE ARRIENDO DE BAÑOS 

QUIMICOS AÑO 2021 VIALIDAD REGION 

ARICA Y PARINACOTA

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 24.197 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 24.197 0 0 3.913 4.123 3.102 3.756 3.823 5.480 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Arica y 

Parinacota

ARICA, PARINACOTA ARICA, PUTRE de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 40020151-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE ARICA Y 

PARINACOTA 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y 

Parinacota

334050 SERVICIO DE MANTENCION Y 

REPARACION PLAZAS DE PESAJE FIJAS Y 

MOBILES AÑO 2021 VIALIDAD REGION 

ARICA Y PARINACOTA

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 84.892 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 84.892 0 22.927 3.201 27.913 1.792 8.006 18.013 3.041 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Arica y 

Parinacota

ARICA, PARINACOTA ARICA, PUTRE de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 40020151-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE ARICA Y 

PARINACOTA 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y 

Parinacota

334242 PAGOS PENDIENTES COMBUSTIBLE CAD 

AÑO 2020 CON CARGO PRESUPUESTO 

AÑO 2021 VIALIDAD REGION ARICA Y 

PARINACOTA

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 2.156 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 2.156 0 2.156 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Arica y 

Parinacota

ARICA, PARINACOTA ARICA, PUTRE de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 40020151-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE ARICA Y 

PARINACOTA 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y 

Parinacota

334601 SERVICIO DE SANITIZACIÓN 

PREVENTIVA COVID-19 AÑO 2020 CON 

CARGO PRESUPUESTO AÑO 2021 

VIALIDAD REGION ARICA Y PARINACOTA

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 5.091 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 5.091 0 2.546 2.546 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Arica y 

Parinacota

ARICA, PARINACOTA ARICA, PUTRE de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 40020151-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE ARICA Y 

PARINACOTA 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y 

Parinacota

334603 SERVICIO DE SANITIZACION 

PREVENTIVA COVID-19 2021 VIALIDAD 

REGION ARICA Y PARINACOTA

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 16.806 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 16.806 0 2.546 0 3.182 2.546 2.805 2.922 2.805 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Arica y 

Parinacota

ARICA, PARINACOTA ARICA, PUTRE de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 40020151-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE ARICA Y 

PARINACOTA 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y 

Parinacota

334607 PAGOS PENDIENTES SERVICIO 

TRASLADO DE PERSONAL DE FAENA Y 

PESAJE AÑO 2021 CON CARGO 

PRESUPUESTARIO AÑO 2021 VIALIDAD 

REGION ARICA Y PARINACOTA

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 3.973 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 3.973 0 3.973 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Arica y 

Parinacota

ARICA, PARINACOTA ARICA, PUTRE Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40020151-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE ARICA Y 

PARINACOTA 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 335100 LNV GP INV 4 (2021) REGULARIZAR 

PAGO DE FACTURAS PENDIENTES AÑO 

2020.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 9.268 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 565 0 0 565 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Arica y 

Parinacota

ARICA, PARINACOTA ARICA, PUTRE Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40020151-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE ARICA Y 

PARINACOTA 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 335106 PUENTES GP INV 5 (2021) REGULARIZAR 

PAGO DE FACTURAS PENDIENTES AÑO 

2020.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 417.576 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 25.988 0 15.684 10.304 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Arica y 

Parinacota

ARICA, PARINACOTA ARICA, PUTRE Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40020151-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE ARICA Y 

PARINACOTA 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 335562 LNV GP INV 11 (2021) Solicita 

presupuesto para los pagos de 

Mantenciones a equipos del LNV y LRV 

Metropolitano, durante el año 2021 por la 

Empresa MURA Y PIZARRO. (Contrato 

309167 2020).

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 22.000 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 916 0 0 0 457 0 200 0 260 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Arica y 

Parinacota

ARICA, PARINACOTA ARICA, PUTRE Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40020151-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE ARICA Y 

PARINACOTA 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 335576 LNV GP INV 13 (2021) Solicita 

presupuesto para el pago de accesorios 

pendientes de entrega por la Empresa 

CELESTRON. (Contrato 320779 2020)

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 6.889 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 431 0 0 0 431 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Arica y 

Parinacota

ARICA, PARINACOTA ARICA, PUTRE Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40020151-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE ARICA Y 

PARINACOTA 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 335592 LNV GP INV 16 (2021) Solicita 

presupuesto para complementar ppto. 

para el Servicio de Retiro de Residuos 

Asfálticos del recinto LNV, a cargo de la 

empresa RESIN INGENIERIA Y RESIDUOS 

LIMITADA. (Contrato 298496 2020).

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 3.745 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 89 0 0 0 0 89 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Arica y 

Parinacota

ARICA, PARINACOTA ARICA, PUTRE Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40020151-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE ARICA Y 

PARINACOTA 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 335594 LNV GP INV 17 (2021) Solicita 

presupuesto para la contratación del 

Servicio de Mantención Preventiva a UPS 

existente en la Sala de Química del LNV.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 238 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 15 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Arica y 

Parinacota

ARICA, PARINACOTA ARICA, PUTRE Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40020151-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE ARICA Y 

PARINACOTA 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 335597 PUENTES GP INV 18 (2021) Solicita 

autorizar ppto. para la adquisición de 

siete (7) vales de gas de 15 Kg y tres (3) 

vales de gas de 11 Kg, para ser utilizado 

en los carromatos del Departamento de 

Puentes.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 121 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 8 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Arica y 

Parinacota

ARICA, PARINACOTA ARICA, PUTRE Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40020151-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE ARICA Y 

PARINACOTA 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 335599 PUENTES GP INV 20 (2021) Solicita 

autorizar ppto. para el pago de los 

Servicios de Mantenciones a la 

maquinaria perteneciente a la 

Administración Directa del Departamento 

de Puentes, a cargo de la Empresa JOSÉ 

ALLENDES GONZÁLEZ. (Contrato 316788 

2020).

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 150.021 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 4.065 0 0 0 758 1.701 0 0 1.605 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Arica y 

Parinacota

ARICA, PARINACOTA ARICA, PUTRE Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40020151-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE ARICA Y 

PARINACOTA 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 335603 LNV GP INV 24 (2021) Solicita autorizar 

ppto. para gestionar la reparación del 

Rotavapor R215V en uso en la Sala de 

Química del Departamento Laboratorio 

Nacional.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 8.835 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 552 0 0 0 0 0 552 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Arica y 

Parinacota

ARICA, PARINACOTA ARICA, PUTRE Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40020151-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE ARICA Y 

PARINACOTA 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 335604 LNV GP INV 25 (2021) Solicita autorizar 

ppto. para gestionar la Renovación 

Convenio con la Comisión Chilena de 

Energía Nuclear (CCHEN) por un período 

de 24 meses a contar de abril 2021, a 

cargo del Departamento Laboratorio 

Nacional. Se solicita ppto para 

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 6.598 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 125 0 0 0 62 0 0 0 64 0 0 0 0 0



Informe mensual de Iniciativas de Inversión programadas y en ejecución MOP año 2021

(Montos en miles de $)

Mes: agosto 2021

Servicio Reg Proyecto Provincia Comuna Reg Contrato Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación Centro gestión
Cod 

Contrato
Nombre Contrato Clasificacion

Id 

Chilecompra
Estado

Tipo 

Contratación
F Licitación F Apertura

F Resolución 

de 

Adjudicación

F Trámite F Inicio F Término
Provincia 

Contrato

Comuna 

Contrato

Tipo 

Reajuste

Presupuesto 

oficial

Monto 

Vigente 

Contrato

Nombre 

Contratista

Inversión 

Anterior

Programado 

año
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo

TIPO DE 

GASTO
Rut Contratista

Dirección de 

Vialidad

de Arica y 

Parinacota

ARICA, PARINACOTA ARICA, PUTRE Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40020151-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE ARICA Y 

PARINACOTA 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 336202 PUENTES GP INV 28 (2021) FIAR 

Revisiones Técnicas y Peajes Vehículos 

Pesado REEMBOLSO

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 2.600 3.600 12.899.861 6 MABEL LORENA 

ALARCON HERRERA

0 62 0 0 0 0 62 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Arica y 

Parinacota

ARICA, PARINACOTA ARICA, PUTRE Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40020151-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE ARICA Y 

PARINACOTA 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 336528 LNV GP INV 32 (2021) Adquisición de un 

accesorio necesario para el equipo 

Reómetro MCR-302 en uso en Sala de 

Química del LNV.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 774 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 48 0 0 0 0 0 48 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Arica y 

Parinacota

ARICA, PARINACOTA ARICA, PUTRE Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40020151-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE ARICA Y 

PARINACOTA 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 336607 LNV GP INV 33 (2021) Adquisición de 300 

Kg de Huaipe Sin Sintético para las Salas 

de Química y Asfalto del Laboratorio 

Nacional.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 1.250 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 78 0 0 0 0 0 78 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Arica y 

Parinacota

ARICA, PARINACOTA ARICA, PUTRE Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40020151-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE ARICA Y 

PARINACOTA 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 336898 LNV GP INV 36 (2021) Se solicita 

autorizar presupuesto para gestionar la 

contratación del Servicio de retiro, 

transporte y disposición final de residuos 

asfálticos y solventes contaminados con 

derivados del asfalto, en el Departamento 

Laboratorio Nacional

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 5.000 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 112 0 0 0 0 0 73 0 39 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Arica y 

Parinacota

ARICA, PARINACOTA ARICA, PUTRE Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40020151-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE ARICA Y 

PARINACOTA 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 336904 LNV GP INV 37 (2021) Se solicita 

autorizar presupuesto para gestionar la 

reparación y calibración del viscosímetro 

marca Brookfield en uso en la Sala de 

Química del LNV.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 361 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 23 0 0 0 0 0 23 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Arica y 

Parinacota

ARICA, PARINACOTA ARICA, PUTRE Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40020151-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE ARICA Y 

PARINACOTA 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 337172 LNV GP INV 42 (2021) Solicita autorizar 

presupuesto para la adquisición de 5 

baterias para recambio a las existente en 

la UPS en uso en la Sala de Química del 

LNV.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 228 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 15 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Arica y 

Parinacota

ARICA, PARINACOTA ARICA, PUTRE Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40020151-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE ARICA Y 

PARINACOTA 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 337199 PUENTES GP INV 44 (2021) Solicita 

autorizar presupuesto para la adquisición 

de diversos accesorios, repuestos y 

herramientas varias para los trabajos de 

apoyo que se requieren en las Áreas de 

Sondaje y Puentes Mecanos-Pasarelas en 

el Taller de Puentes.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 35.057 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 81.960 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27.811 54.149 0

Dirección de 

Vialidad

de Arica y 

Parinacota

ARICA, PARINACOTA ARICA, PUTRE Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40020151-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE ARICA Y 

PARINACOTA 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 337280 SP GP INV 45 (2021) Incorporación 

nuevo campo EMPRESA a sistema 

Softwares de Pesaje.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 3.563 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 200 0 0 0 0 0 0 0 200 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Arica y 

Parinacota

ARICA, PARINACOTA ARICA, PUTRE de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 40020151-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE ARICA Y 

PARINACOTA 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y 

Parinacota

337455  SERVICIO DE COMUNICACION 

SATELITAL 2021 VIALIDAD REGION DE 

ARICA Y PARINACOTA

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 8.586 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 8.586 0 0 0 8.586 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Arica y 

Parinacota

ARICA, PARINACOTA ARICA, PUTRE Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40020151-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE ARICA Y 

PARINACOTA 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 337762 PUENTES GP INV 49 (2021) Solicita 

autorizar presupuesto para la adquisición 

e Elemento de Protección Personal al 

personal de la AD del Departamento de 

Puentes. El monto se deberá traspasar al 

Departamento de Prevención de Riesgos

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 30.000 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 112 0 0 0 0 0 0 0 112 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Arica y 

Parinacota

ARICA, PARINACOTA ARICA, PUTRE Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40020151-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE ARICA Y 

PARINACOTA 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 337940 DPTO. MAQUINARIAS, Servicio de 

Mantención, Reparación con Suministro 

de Repuestos e Insumos para Equipos 

Bulldozer y Chancador, pertenecientes a 

la dotación de la Dirección de Vialidad; 

Licitación Pública ID 5284-3-LR21.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 237.911 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 12.694 0 0 0 0 0 0 0 12.694 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Arica y 

Parinacota

ARICA, PARINACOTA ARICA, PUTRE Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40020151-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE ARICA Y 

PARINACOTA 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 338241 LNV GP INV 53 (2021) Solicita autorizar 

presupuesto para gestionar el pago de 

consumo de gas a la empresa de 

Abastible.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 705 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 50 0 0 0 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Arica y 

Parinacota

ARICA, PARINACOTA ARICA, PUTRE Inversión No 

Regionalizada

PROYECTOS 40020151-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE ARICA Y 

PARINACOTA 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 339510 LNV GP INV 66 (2021)Solicita autorizar 

presupuesto para la adquisición de 

Elemento de Protección Personal al 

personal de la AD del Laboratorio 

Nacional de Vialidad.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 3.556 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 244 0 0 0 0 0 0 0 244 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Arica y 

Parinacota

ARICA, PARINACOTA ARICA, PUTRE Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40020151-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE ARICA Y 

PARINACOTA 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 339588 PUENTES GP INV 68 (2021) Solicita 

autorizar presupuesto para la adquisición 

de 11 vales de gas de 12 kilos, y 20 vales 

de gas de 15 kilos; todos para ser 

utilizados en los carromatos en trabajos 

de sondajes y de mecanos. 

Departamento de Puentes

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 387 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 27 0 0 0 0 0 0 0 27 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Arica y 

Parinacota

ARICA, PARINACOTA ARICA, PUTRE Inversión No 

Regionalizada

PROYECTOS 40020151-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE ARICA Y 

PARINACOTA 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 340202 Ajuste por Compra combustible con 

financiamiento CAD  REGIONAL 04-06-

2021

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 454.200 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 12.000 0 0 0 0 0 0 12.000 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Arica y 

Parinacota

PARINACOTA PUTRE Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 40022986-0 MEJORAMIENTO RUTA 11-CH, 

ARICA-TAMBO QUEMADO, S: 

PUTRE-CRUCE RUTA A - 235

DISEÑO GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 329543 RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS 

NUEVOS 2021

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 433 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 433 0

Dirección de 

Vialidad

de Arica y 

Parinacota

PARINACOTA PUTRE Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40022986-0 MEJORAMIENTO RUTA 11-CH, 

ARICA-TAMBO QUEMADO, S: 

PUTRE-CRUCE RUTA A - 235

DISEÑO GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 336556 Pago de Gastos Administrativos - Normal 

2021

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 3.710 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 67 0 0 0 0 0 0 0 67 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Arica y 

Parinacota

PARINACOTA PUTRE de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 40022986-0 MEJORAMIENTO RUTA 11-CH, 

ARICA-TAMBO QUEMADO, S: 

PUTRE-CRUCE RUTA A - 235

DISEÑO CONSULTORÍAS Nivel Central 329598 Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta 

11-Ch Arica-Tambo Quemado, Sector 

Putre - Cr. Ruta A-235, Región De Arica y 

Parinacota

2. ESTUDIOS 5048-34-O121 En Ejecución Propuesta 

pública             

07-jun-21 23-jul-21 17-ago-21 17-ago-21 17-ago-21 03-abr-24 PARINACOTA PUTRE Indice de 

Precios al 

Consumidor

670.000 600.000 85.136.400 5 CONSULTORES DE 

INGENIERIA SPA

0 51.125 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51.125 685.620 Diseño de 

Ingenieria

Dirección de 

Vialidad

de Tarapacá INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Tarapacá PROYECTOS 30076559-0 CONSERVACIÓN GLOBAL RED 

VIAL REGIÓN DE TARAPACÁ, 

AÑO 2008 - 2010

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 156231 Conservacion Global de Caminos de la 

Red Basica Comunal Primaria y Comunal 

Secundaria; Provincia de Iquique y del 

Tamarugal Sector Sur Region de 

Tarapaca Etapa VI

1. OBRAS 1024-92-LP09 Terminado Propuesta 

pública             

23-nov-09 28-dic-09 18-feb-10 15-mar-10 16-mar-10 15-mar-12 Indice 

Polinomico

1.002.819 1.589.557 99.579.630 9 CONSTRUCTORA 

FENIX SOCIEDAD 

ANONIMA

1.616.131 62.155 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62.155 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de Tarapacá IQUIQUE IQUIQUE de Tarapacá PROYECTOS 30080044-0 MEJORAMIENTO ROTONDA 

PAMPINO EN IQUIQUE

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 335904 PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE 

públicCIONES DE DECRETOS DE 

EXPROPIACIONES DV

5. 

EXPROPIACIONES

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 318.866 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0

Dirección de 

Vialidad

de Tarapacá IQUIQUE IQUIQUE de Tarapacá PROYECTOS 30080833-0 MEJORAMIENTO 

ACCESIBILIDAD Y 

CONECTIVIDAD EN LA CIUDAD 

DE IQUIQUE

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 200985 Asesoría a la Inspección Fiscal 

Mejoramiento y Accesibilidad y 

Conectividad en la ciudad de Iquique, 

tramo Alto Hospicio - Alto Molle, Dm. 

641,27 al Dm. 5.543,66, Provincia de 

Iquique, Región de Tarapacá.

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

5048-8-LP14 Terminado Propuesta 

pública             

21-mar-14 28-oct-14 29-abr-15 27-may-15 27-may-15 15-dic-18 IQUIQUE IQUIQUE Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.123.280 1.579.412 87.786.100 7 JORGE PIDDO Y 

COMPANIA 

LIMITADA

1.711.901 122.250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13.932 108.318 0 Asesoría de 

Inspección 

Fiscal

Dirección de 

Vialidad

de Tarapacá IQUIQUE IQUIQUE de Tarapacá PROYECTOS 30080833-0 MEJORAMIENTO 

ACCESIBILIDAD Y 

CONECTIVIDAD EN LA CIUDAD 

DE IQUIQUE

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 200983 Mejoramiento Accesibilidad y 

Conectividad en la Ciudad de Iquique, 

tramo: Alto Hospicio -  Alto Molle, Dm. 

641,27 - Dm. 5,543,66, Provincia de 

Iquique, Región de Tarapacá.

1. OBRAS 8048-63-B213 Terminado Propuesta 

pública             

17-jun-13 25-feb-14 28-oct-14 17-abr-15 18-abr-15 05-may-19 IQUIQUE ALTO 

HOSPICIO, 

IQUIQUE

Indice de 

Precios al 

Consumidor

11.862.062 7.776.434 76.434.794 3 CONSORC.FCC 

CONSTR.S.A-FCC 

CONST.S.A.AGEN EN 

CHILE

10.598.239 131.660 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 130.000 1.660 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de Tarapacá IQUIQUE IQUIQUE de Tarapacá PROYECTOS 30080833-0 MEJORAMIENTO 

ACCESIBILIDAD Y 

CONECTIVIDAD EN LA CIUDAD 

DE IQUIQUE

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 214244 Mejoramiento Accesibilidad y 

Conectividad en la ciudad de Iquique, 

sector Avenida Pérez Opazo  Avenida 

Tadeo Haenke, Región de Tarapacá- 

Complemento FNDR Nº 207703

1. OBRAS 603128-10-

lp13

Terminado Propuesta 

pública             

30-dic-13 31-dic-13 16-oct-13 27-nov-15 22-nov-13 14-ago-15 IQUIQUE ALTO 

HOSPICIO, 

IQUIQUE

Sin Reajuste 876.882 1.910.326 79.637.370 9 CONSTRUCTORA 

CON-PAX SPA

1.893.997 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16.329 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de Tarapacá IQUIQUE IQUIQUE de Tarapacá PROYECTOS 30080833-0 MEJORAMIENTO 

ACCESIBILIDAD Y 

CONECTIVIDAD EN LA CIUDAD 

DE IQUIQUE

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 250762 Mejoramiento Accesibilidad y 

Conectividad en la Ciudad de Iquique, 

Tramo 2B: Cerro Dragón - Av. Pérez 

Opazo, Comuna de Iquique, Región de 

Tarapacá

1. OBRAS 5048-36-LR16 Terminado Propuesta 

pública             

12-ago-16 12-oct-16 30-dic-16 03-may-17 03-may-17 21-feb-19 IQUIQUE ALTO 

HOSPICIO, 

IQUIQUE

Indice de 

Precios al 

Consumidor

11.530.069 8.786.535 96.538.130 9 CONSTRUCCIONES Y 

PAVIMENTOS 

LIMITADA

9.036.709 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 101.770 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de Tarapacá IQUIQUE IQUIQUE de Tarapacá PROYECTOS 30080833-0 MEJORAMIENTO 

ACCESIBILIDAD Y 

CONECTIVIDAD EN LA CIUDAD 

DE IQUIQUE

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 274193 Mejoramiento Accesibilidad y 

Conectividad en la ciudad de Iquique 

Tramo 4 Alto Hospicio- Alto Molle Comuna 

de Alto Hospicio Región de Tarapacá 2º 

Llamado

1. OBRAS 603128-30-

LR16

Terminado Propuesta 

pública             

22-sept-17 22-sept-17 21-sept-17 12-feb-18 12-feb-18 28-feb-19 IQUIQUE ALTO 

HOSPICIO

Sin Reajuste 1.554.887 438.164 77.651.540 K SOCIEDAD DE 

SERVICIOS 

INTEGRAL PLAZA 

SPA

330.646 118.270 0 0 0 0 0 0 0 0 118.270 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de Tarapacá IQUIQUE IQUIQUE de Tarapacá PROYECTOS 30080833-0 MEJORAMIENTO 

ACCESIBILIDAD Y 

CONECTIVIDAD EN LA CIUDAD 

DE IQUIQUE

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 320633 MEJORAMIENTO ACCESIBILIDAD Y 

CONECTIVIDAD EN LA CIUDAD DE 

IQUIQUE, CONEXIÓN RAMÓN PÉREZ 

OPAZO, PROVINCIA DE IQUIQUE, 

REGIÓN DE TARAPACÁ

1. OBRAS 603128-21-

O120

Adjudicado                                                                                          Propuesta 

pública             

28-oct-20 07-dic-20 02-ene-00 02-ene-00 30-oct-21 25-sept-22 IQUIQUE IQUIQUE Indice de 

Precios al 

Consumidor

3.510.013 4.151.389 81.220.300 2 CONSTRUCTORA FV 

S.A.

0 151.205 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 151.205 9.816.111 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de Tarapacá IQUIQUE IQUIQUE de Tarapacá PROYECTOS 30080833-0 MEJORAMIENTO 

ACCESIBILIDAD Y 

CONECTIVIDAD EN LA CIUDAD 

DE IQUIQUE

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 337063 Mejoramiento Accesibilidad y 

Conectividad en la Ciudad de Iquique, 

Tramo conexión Tadeo Haenke, Provincia 

de Iquique, Región de Tarapacá

1. OBRAS 603128-3-

O121

En Ejecución Propuesta 

pública             

06-may-21 08-jun-21 24-jun-21 23-ago-21 23-ago-21 20-abr-22 Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.553.661 1.901.424 81.220.300 2 CONSTRUCTORA FV 

S.A.

0 150.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150.000 9.112.790 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de Tarapacá IQUIQUE IQUIQUE Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30080833-0 MEJORAMIENTO 

ACCESIBILIDAD Y 

CONECTIVIDAD EN LA CIUDAD 

DE IQUIQUE

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 326765 Gastos Inherentes Año 2021 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0

Dirección de 

Vialidad

de Tarapacá IQUIQUE INTERCOMUNAL de Tarapacá PROYECTOS 30081350-0 CONSERVACIÓN RED VIAL 

REGIÓN TARAPACÁ 2009 2010 

2011

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 185299 Conservación Periódica Seguridad Vial 

Ruta A-40 Km 35 al Km 41 (Por Sectores) 

Provincia del Tamarugal Región de 

Tarapaca

1. OBRAS 603128-32-

lp11

Terminado Propuesta 

pública             

08-nov-11 25-nov-11 05-dic-11 13-dic-11 14-dic-11 28-ene-12 Indice 

Polinomico

0 301.003 78.331.390 1 INGENIERIA 

MAQUINARIA Y 

CONSTRUCCION 

LTDA.

282.668 14.531 0 0 0 0 0 0 0 0 14.531 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de Tarapacá IQUIQUE IQUIQUE de Tarapacá PROYECTOS 30084648-0 MEJORAMIENTO 

INFRAESTRUCTURA VIAL 

COSTANERA DE IQUIQUE

DISEÑO CONSULTORÍAS Nivel Central 263768 Estudio de Ingeniería de detalle 

Mejoramiento Infraestructura Vial 

Costanera de Iquique; tramo Ruta 1 Bajo 

Molle Av. Padre Hurtado, Región de 

Tarapacá

2. ESTUDIOS 5048-36-LR17 Terminado Propuesta 

pública             

02-nov-17 12-dic-17 29-dic-17 21-feb-18 21-feb-18 20-jul-20 IQUIQUE IQUIQUE Indice de 

Precios al 

Consumidor

490.000 545.659 96.619.100 7 INGELOG 

CONSULTORES DE 

INGENIERIA Y 

SISTEMAS S.A.

392.365 188.695 0 0 26.061 0 0 159.939 2.695 0 0 0 0 0 0 Diseño de 

Ingenieria

Dirección de 

Vialidad

de Tarapacá IQUIQUE IQUIQUE de Tarapacá PROYECTOS 30093165-0 MEJORAMIENTO RUTA A-760 KM 

14.00 AL 54.30, REGIÓN DE 

TARAPACÁ

EJECUCION CONSULTORÍAS Tarapacá 250571 Asesoría a la Inspección Fiscal 

Mejoramiento Ruta A-760 Sector Pampa 

Soronal Cruce Ruta A-750 Km 44 al Km 

54,30 Etapa IV; Región De Tarapacá

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

603128-24-

LR16

En Ejecución Propuesta 

pública             

20-dic-16 06-feb-17 04-abr-17 16-may-17 28-ago-17 28-may-18 TAMARUGAL POZO 

ALMONTE

Indice de 

Precios al 

Consumidor

304.875 311.997 87.930.900 K CYD INGENIERIA 

LTDA.

310.608 9.350 0 0 0 0 0 0 0 0 9.350 0 0 0 0 Asesoría de 

Inspección 

Fiscal

Dirección de 

Vialidad

de Tarapacá INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Tarapacá PROYECTOS 30093190-0 CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA 

DE CAMINOS AÑOS 2010-2013 

I REGIÓN

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 149250 CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR 

NIVELES DE SERVICIO Y PRECIO 

UNITARIO DE LA PROVINCIA DEL 

TAMARUGAL, SECTOR ORIENTE, ETAPA I, 

REGIÓN DE TARAPACÁ.

1. OBRAS 1024-93-LP09 Terminado Propuesta 

pública             

01-dic-09 18-ene-10 23-feb-10 17-mar-10 18-mar-10 25-feb-14 IQUIQUE IQUIQUE Indice 

Polinomico

5.017.648 4.614.322 77.052.800 3 CONSTRUCTORA 

VISOL LTDA.

1.965.969 431.668 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 431.668 480.000 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de Tarapacá INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Tarapacá PROYECTOS 30102076-0 CONSERVACIÓN RED VIAL 

REGIÓN DE TARAPACÁ 2012-

2014

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 204013 Conservación Red Vial Comunal; 

Conservacion Camino Basico Ruta A-545 

(Por Sectores); Cruce Ruta A-555; 

Pachica-Laonzana; Provincia del 

Tamarugal; Region de Tarapaca

1. OBRAS 603128-5-LP13 Terminado Propuesta 

pública             

10-abr-13 30-abr-13 27-jun-13 16-sept-13 17-sept-13 16-oct-14 Indice 

Polinomico

620.898 864.178 77.274.400 5 CONSTRUCTORA RIO 

MAULE LTDA

0 11.330 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11.000 0 330 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de Tarapacá TAMARUGAL HUARA de Tarapacá PROYECTOS 30106619-0 REPOSICIÓN RUTA 15-CH, 

SECTOR: APACHETA CASIRI - 

QUEBRADA CASOXALLA POR 

SECTORES, HUARA

DISEÑO CONSULTORÍAS Tarapacá 301637 Estudio de Impacto Ambiental Ruta 15-

Ch, Sector Apacheta Casiri - Quebrada 

Casoxalla Por Sectores, Huara

2. ESTUDIOS 603128-12-

O120

En Ejecución Propuesta 

pública             

31-jul-20 10-sept-20 05-nov-20 03-dic-20 03-dic-20 23-nov-22 TAMARUGAL HUARA Indice de 

Precios al 

Consumidor

290.000 264.000 89.930.000 9 INGENIERIA 

CUATRO S.A.

0 52.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52.500 0 0 228.000 Estudio de 

Impacto 

Ambiental

Dirección de 

Vialidad

de Tarapacá TAMARUGAL POZO ALMONTE de Tarapacá PROYECTOS 30106624-0 REPOSICIÓN RUTA 5 SECTOR: 

QUILLAGUA - HILARICOS

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 278406 Reposición Ruta 5, Sector Quillagua-

Hilaricos, Comuna Pozo Almonte, 

Provincia del Tamarugal, Región de 

Tarapacá

1. OBRAS 5048-19-O118 Terminado Propuesta 

pública             

30-jun-18 14-sept-18 31-oct-18 26-nov-18 26-nov-18 19-feb-20 Indice de 

Precios al 

Consumidor

5.470.532 6.268.366 96.538.130 9 CONSTRUCCIONES Y 

PAVIMENTOS 

LIMITADA

6.441.116 5.000 0 0 0 0 0 0 5.000 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de Tarapacá IQUIQUE IQUIQUE de Tarapacá PROYECTOS 30112272-0 MEJORAMIENTO RUTA 1, 

SECTOR CUESTA GUANILLOS - 

CUESTA PABELLÓN DE PICA

DISEÑO CONSULTORÍAS Tarapacá 278410 Estudio de Ingeníeria Mejoramiento Ruta 

1, Sector Cuesta Guanillos - Cuesta 

Pabellón De Pica Región de Tarapacá

2. ESTUDIOS 603128-11-

LR18

En Ejecución Propuesta 

pública             

24-ago-18 22-oct-18 31-dic-18 16-may-19 16-may-19 17-sept-21 IQUIQUE IQUIQUE Sin Reajuste 417.035 520.000 96.619.100 7 INGELOG 

CONSULTORES DE 

INGENIERIA Y 

SISTEMAS S.A.

304.190 359.999 0 0 0 0 0 0 109.176 5.467 0 20.080 170.160 55.116 0 Diseño de 

Ingenieria

Dirección de 

Vialidad

de Tarapacá TAMARUGAL POZO ALMONTE, 

PICA

de Tarapacá PROYECTOS 30124651-0 CONSERVACION RUTA A-665, 

SECTOR LA TIRANA-PICA

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 227779 Conservación Ruta A-665, Sector La 

Huayca-Pica; Provincia del Tamarugal 

Región de Tarapacá

1. OBRAS 603128-3-LR16 Terminado Propuesta 

pública             

02-ago-16 21-sept-16 06-oct-16 24-nov-16 24-nov-16 19-ene-18 TAMARUGAL PICA Indice de 

Precios al 

Consumidor

3.595.638 3.336.393 77.651.540 K SOCIEDAD DE 

SERVICIOS 

INTEGRAL PLAZA 

SPA

3.370.320 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16.792 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de Tarapacá TAMARUGAL POZO ALMONTE, 

PICA

de Tarapacá PROYECTOS 30124651-0 CONSERVACION RUTA A-665, 

SECTOR LA TIRANA-PICA

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 289022 Conservación Ruta A-665, Sector La 

Tirana-La Huayca, Dm 10;000 al Dm 

30;000 Provincia del Tamarugal, Región 

de Tarapacá 2°Llamado.

1. OBRAS 603128-13-

o118

Terminado Propuesta 

pública             

24-sept-18 19-nov-18 12-mar-19 23-abr-19 23-abr-19 01-jul-20 TAMARUGAL POZO 

ALMONTE

Indice de 

Precios al 

Consumidor

2.361.648 1.915.660 99.579.630 9 CONSTRUCTORA 

FENIX SOCIEDAD 

ANONIMA

1.933.825 49.871 0 0 0 0 0 45.406 0 0 4.465 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de Tarapacá IQUIQUE IQUIQUE Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30131601-0 REPOSICIÓN RUTA 1 SECTOR: 

PABELLÓN DE PICA - 

AEROPUERTO

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 329543 RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS 

NUEVOS 2021

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 433 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 433 0

Dirección de 

Vialidad

de Tarapacá IQUIQUE IQUIQUE Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 30131601-0 REPOSICIÓN RUTA 1 SECTOR: 

PABELLÓN DE PICA - 

AEROPUERTO

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 336556 Pago de Gastos Administrativos - Normal 

2021

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 3.710 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 67 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 67 0

Dirección de 

Vialidad

de Tarapacá IQUIQUE IQUIQUE de Tarapacá PROYECTOS 30131601-0 REPOSICIÓN RUTA 1 SECTOR: 

PABELLÓN DE PICA - 

AEROPUERTO

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 329396 Asesoría a la Inspección Fiscal Reposición 

Ruta 1, Sector Pabellón de Pica-

Aeropuerto, Tramo 3: Patillo-Aeropuerto, 

KM 354,2 al KM 372,7, Comuna de 

Iquique, Provincia de Iquique, Región de 

Tarapacá

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

5048-86-O121 En Licitación Propuesta 

pública             

16-sept-21 19-nov-21 02-ene-00 02-ene-00 30-dic-21 30-dic-23 IQUIQUE IQUIQUE Indice de 

Precios al 

Consumidor

620.800 620.800 0 0 0 10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.000 1.386.000 Asesoría de 

Inspección 

Fiscal

Dirección de 

Vialidad

de Tarapacá IQUIQUE IQUIQUE de Tarapacá PROYECTOS 30131601-0 REPOSICIÓN RUTA 1 SECTOR: 

PABELLÓN DE PICA - 

AEROPUERTO

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 329397 Reposición Ruta 1, Sector Pabellón de 

Pica-Aeropuerto, Tramo 3: Patillo - 

Aeropuerto, Región de Tarapacá

1. OBRAS 5048-71-O121 En Licitación Propuesta 

pública             

23-ago-21 28-oct-21 02-ene-00 02-ene-00 28-dic-21 28-dic-23 IQUIQUE IQUIQUE Indice de 

Precios al 

Consumidor

14.698.282 14.698.282 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 16.179.000 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de Tarapacá IQUIQUE IQUIQUE Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30131601-0 REPOSICIÓN RUTA 1 SECTOR: 

PABELLÓN DE PICA - 

AEROPUERTO

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 326765 Gastos Inherentes Año 2021 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0

Dirección de 

Vialidad

de Tarapacá INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Tarapacá PROYECTOS 30224223-0 CONSERVACION RED VIAL 

TARAPACÁ (2015-2016-2017)

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 236146 Conservación Red Vial Comunal, 

Conservación Rutinaria Ruta A-489; 

Cruce A-45 (Alpajeres) - Termas de 

Berenguela,  Sector Km. 0.000 al Km. 

16.573; Provincia del Tamarugal, Región 

de Tarapacá.

1. OBRAS 603128-7-LR16 Terminado Propuesta 

pública             

02-ago-16 06-sept-16 02-nov-16 07-dic-16 07-dic-16 05-jun-17 TAMARUGAL CAMIÑA Indice de 

Precios al 

Consumidor

569.662 501.164 76.404.369 3 INGENIERIA 

INMOBILIARIA E 

INVERSIONES 

SICALL S.A.

503.497 3.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.000 0 0 0 Contratación de 

Obras



Informe mensual de Iniciativas de Inversión programadas y en ejecución MOP año 2021

(Montos en miles de $)

Mes: agosto 2021

Servicio Reg Proyecto Provincia Comuna Reg Contrato Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación Centro gestión
Cod 

Contrato
Nombre Contrato Clasificacion

Id 

Chilecompra
Estado

Tipo 

Contratación
F Licitación F Apertura

F Resolución 

de 

Adjudicación

F Trámite F Inicio F Término
Provincia 

Contrato

Comuna 

Contrato

Tipo 

Reajuste

Presupuesto 

oficial

Monto 

Vigente 

Contrato

Nombre 

Contratista

Inversión 

Anterior

Programado 

año
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo

TIPO DE 

GASTO
Rut Contratista

Dirección de 

Vialidad

de Tarapacá INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Tarapacá PROYECTOS 30224223-0 CONSERVACION RED VIAL 

TARAPACÁ (2015-2016-2017)

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 260524 Conservación Red Vial Comunal, 

Conservación Rutinaria Ruta A-479; 

Sector Cruce A-469 (Apamilca) - Cruce A-

489 Termas de Gerenguela Sector km 

0,000 al Km 32,320, Provincia del 

Tamarugal, Región Tarapacá

1. OBRAS 603128-14-

LR16

Terminado Propuesta 

pública             

05-dic-16 19-ene-17 16-mar-17 14-ago-17 14-ago-17 12-mar-18 TAMARUGAL CAMIÑA Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.250.534 925.737 79.552.450 9 LEANDRO SEMBLER 

E HIJO S.A.

951.095 9.309 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.299 1.010 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de Tarapacá INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Tarapacá PROYECTOS 30224223-0 CONSERVACION RED VIAL 

TARAPACÁ (2015-2016-2017)

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 261240 2º Llamado Conservación Red Vial 

Comunal, Conservación Rutinaria Ruta 15 

CH, Sector Apacheta Casiri por sectores, 

Km 87 al 103 Provincia del Tamarugal, 

Región de Tarapacá

1. OBRAS 603128-16-

LR16

Terminado Propuesta 

pública             

06-dic-16 26-ene-17 16-mar-17 03-may-17 03-may-17 08-abr-18 TAMARUGAL HUARA Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.048.737 933.097 79.552.450 9 LEANDRO SEMBLER 

E HIJO S.A.

950.924 4.717 0 0 0 0 0 0 0 0 4.717 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de Tarapacá INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Tarapacá PROYECTOS 30224223-0 CONSERVACION RED VIAL 

TARAPACÁ (2015-2016-2017)

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 275179 Conservación Red Vial, Conservación 

Periódica de Mallas  y Luminarias en Ruta 

16, Km. 38 al Km. 46 por sectores, 

Provincia de Iquique, Región de Tarapacá

1. OBRAS 603128-12-

o117

Terminado Propuesta 

pública             

24-oct-17 14-dic-17 28-dic-17 03-jul-18 03-jul-18 02-ago-19 Indice de 

Precios al 

Consumidor

2.504.352 2.273.157 76.905.132 5 CONSORCIO RIO 

MAULE - ARAUCO 

LTDA

2.345.103 926 0 0 0 0 0 0 926 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de Tarapacá INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Tarapacá PROYECTOS 30224223-0 CONSERVACION RED VIAL 

TARAPACÁ (2015-2016-2017)

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 284393 Conservación Red Vial, Conservación 

Rutinaria Ruta A-545; Cruce A-555 - 

Laonzana - Puchurca, Provincia del 

Tamarugal, Región de Tarapacá. Segundo 

Llamado

1. OBRAS 603128-2-o118 En Ejecución Propuesta 

pública             

22-oct-18 14-dic-18 07-ago-19 03-sept-19 03-sept-19 26-oct-20 TAMARUGAL HUARA Indice de 

Precios al 

Consumidor

2.091.995 2.839.544 77.078.336 4 CONSORCIO RUTA A-

545 CRUCE A-555 

FV-APIA LIMITADA

2.814.390 236.048 0 0 0 0 0 0 0 0 88.767 47.281 100.000 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de Tarapacá INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Tarapacá PROYECTOS 30259123-0 CONSERVACIÓN CAMINOS 

BÁSICOS REGIÓN DE 

TARAPACÁ 2014-2015

EJECUCION CONSULTORÍAS Tarapacá 221457 Asesoría a la Inspección Fiscal; 

Conservación Caminos Básicos Región de 

Tarapacá 2014-2015; Conservación 

Camino Básico Ruta A-475; Sector Chiapa-

Jaiña, Región de Tarapacá.

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

603128-10-

lp15

Terminado Propuesta 

pública             

27-abr-15 22-may-15 16-jun-15 07-sept-15 07-sept-15 07-abr-16 Indice de 

Precios al 

Consumidor

165.375 342.834 5.999.055 1 JOSE MAURICIO 

BUSTOS NIETO

180.820 170.925 0 0 0 0 0 0 0 0 170.925 0 0 0 0 Asesoría de 

Inspección 

Fiscal

Dirección de 

Vialidad

de Tarapacá INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Tarapacá PROYECTOS 30259123-0 CONSERVACIÓN CAMINOS 

BÁSICOS REGIÓN DE 

TARAPACÁ 2014-2015

EJECUCION CONSULTORÍAS Tarapacá 272245 Asesoría a la Inspección Fiscal 

Terminación de Contrato Conservación 

Camino Básico, Ruta A-525 DM. 8.500 al 

DM. 32.324, Provincia del Tamarugal, 

Región de Tarapacá y Obras Nuevas; 3º 

Llamado.

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

603128-6-LQ17 En Ejecución Propuesta 

pública             

03-ago-17 08-sept-17 20-oct-17 28-nov-17 28-nov-17 28-jul-18 TAMARUGAL HUARA Indice de 

Precios al 

Consumidor

217.920 244.984 87.930.900 K CYD INGENIERIA 

LTDA.

231.934 55.396 0 0 0 0 0 0 0 0 16.230 39.166 0 0 0 Asesoría de 

Inspección 

Fiscal

Dirección de 

Vialidad

de Tarapacá INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Tarapacá PROYECTOS 30259123-0 CONSERVACIÓN CAMINOS 

BÁSICOS REGIÓN DE 

TARAPACÁ 2014-2015

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 230762 CONSERVACION CAMINOS BASICOS 

REGION DE TARAPACA 2014-2015, 

CONSERVACION CAMINO BASICO RUTA A-

97B, SECTOR LAGUNA DEL HUASCO-

COLLACAGUA; PROVINCIA DEL 

TAMARUGAL, REGION DE TARAPACA; 

SEGUNDO LLAMADO

1. OBRAS 603128-4-lp15 Terminado Propuesta 

pública             

03-feb-15 19-feb-15 06-abr-15 09-sept-15 09-sept-15 05-jun-16 TAMARUGAL PICA Indice de 

Precios al 

Consumidor

2.194.496 2.413.411 89.831.600 9 CONSTRUCTORA 

MELENDEZ LTDA.

2.513.688 18.336 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18.336 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de Tarapacá TAMARUGAL POZO ALMONTE de Tarapacá PROYECTOS 30366537-0 REPOSICIÓN RUTA 5 SECTOR 

POZO ALMONTE, REGIÓN DE 

TARAPACA

DISEÑO CONSULTORÍAS Tarapacá 261659 Estudio de Ingeniería Reposición Ruta 5 

Sector Pozo Almonte, Región de Tarapacá 

2º Lllamado

2. ESTUDIOS 603128-2-LR17 En Ejecución Propuesta 

pública             

21-abr-17 31-may-17 11-jul-17 14-sept-17 14-sept-17 23-sept-21 TAMARUGAL POZO 

ALMONTE

Indice de 

Precios al 

Consumidor

225.415 255.057 96.777.320 4 INTRAT 

CONSULTORES S.A.

140.412 125.004 0 0 0 0 0 0 0 0 24.257 52.083 11.707 36.957 0 Diseño de 

Ingenieria

Dirección de 

Vialidad

de Tarapacá INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Tarapacá PROYECTOS 30371041-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA 

RED VIAL I REGION 2016-2020

EJECUCION CONSULTORÍAS Tarapacá 288364 Asesoría para la Inspección Fiscal 

Conservación Global Mixto por Nivel de 

Servicio y por Precios Unitarios de 

caminos de la Provincia de Iquique y 

Tamarugal, Sector Norte y Sur II 2° 

Llamado

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

603128-5-LR19 En Ejecución Propuesta 

pública             

28-jun-19 08-ago-19 05-sept-19 12-dic-19 12-dic-19 12-ago-21 IQUIQUE, 

TAMARUGAL

IQUIQUE, 

POZO 

ALMONTE

Indice de 

Precios al 

Consumidor

614.551 556.314 77.318.640 5 INGENIEROS 

CIVILES INGENET 

LTDA.

291.742 220.000 0 58.576 0 0 0 118.025 0 43.391 0 8 0 0 0 Asesoría de 

Inspección 

Fiscal

Dirección de 

Vialidad

de Tarapacá INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Tarapacá PROYECTOS 30371041-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA 

RED VIAL I REGION 2016-2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 255016 Conservación Global Mixto Red Vial por 

Nivel de Servicio y por Precios Unitarios 

de caminos de la Provincia de Iquique y 

Tamarugal, Sector Sur,  Etapa II, Región 

de Tarapacá.

1. OBRAS 603128-8-LR16 En Ejecución Propuesta 

pública             

02-ago-16 06-oct-16 19-dic-16 10-mar-17 10-mar-17 16-ago-21 IQUIQUE IQUIQUE Indice de 

Precios al 

Consumidor

6.594.726 6.008.376 79.552.450 9 LEANDRO SEMBLER 

E HIJO S.A.

4.236.333 1.492.306 0 0 0 0 521.600 0 0 533.370 230.000 7.336 200.000 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de Tarapacá INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Tarapacá PROYECTOS 30371041-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA 

RED VIAL I REGION 2016-2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 255042 Conservación Global Mixto Red Vial por 

Nivel de Servicio y por Precios Unitarios 

de caminos de las Provincia de Iquique y 

Tamarugal, Sector Norte Etapa II, Región 

de Tarapacá.

1. OBRAS 603128-11-

LR16

En Ejecución Propuesta 

pública             

23-ago-16 24-oct-16 23-dic-16 10-mar-17 10-mar-17 13-ago-21 IQUIQUE, 

TAMARUGAL

IQUIQUE, 

POZO 

ALMONTE

Indice de 

Precios al 

Consumidor

6.482.142 5.432.652 76.125.157 0 SACYR OPERACION 

Y SERVICIOS S.A.

3.940.293 1.367.693 0 0 0 0 0 0 588.753 301.323 136.200 88.569 252.848 0 300.000 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de Tarapacá TAMARUGAL HUARA de Tarapacá PROYECTOS 30384479-0 MEJORAMIENTO RUTA 15 CH 

SEXTOR: ALTO HUASQUIÑA - 

ALTO USMAGAMA

DISEÑO CONSULTORÍAS Tarapacá 250654 Estudio de Ingeniería  Mejoramiento Ruta 

15 Ch Sector Alto Huasquiña-Alto 

Usmagama Región de Tarapacá

2. ESTUDIOS 603128-13-

LR16

En Ejecución Propuesta 

pública             

26-sept-16 02-nov-16 27-dic-16 14-mar-17 14-mar-17 04-nov-18 TAMARUGAL HUARA Indice de 

Precios al 

Consumidor

281.650 280.000 77.394.450 4 INGEROP CHILE S.A. 257.734 34.251 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34.251 0 0 Diseño de 

Ingenieria

Dirección de 

Vialidad

de Tarapacá TAMARUGAL POZO ALMONTE de Tarapacá PROYECTOS 30404773-0 MEJORAMIENTO RUTA A-653 S: 

CR. A-65 -BY PASS CUESTA 

DUPLIJSA

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 278419 Mejoramiento Ruta A-653 Sector Cruce A-

65 By- Pass Cuesta Duplijsa; Provincia 

del Tamarugal; Región de Tarapacá

1. OBRAS 603128-22-

o118

En Ejecución Propuesta 

pública             

21-dic-18 01-mar-19 22-abr-19 04-jun-19 04-jun-19 22-ago-20 TAMARUGAL POZO 

ALMONTE

Indice de 

Precios al 

Consumidor

3.869.171 3.672.591 76.509.732 0 INMOBILIARIA E 

INGENIERIA HIGHT 

CHILE S.A.

2.894.344 1.152.985 0 0 0 0 0 0 0 0 0 105.000 39.000 1.008.985 120.000 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de Tarapacá TAMARUGAL POZO ALMONTE de Tarapacá PROYECTOS 30404773-0 MEJORAMIENTO RUTA A-653 S: 

CR. A-65 -BY PASS CUESTA 

DUPLIJSA

EJECUCION OTROS GASTOS Tarapacá 335400 FIAR DEPTO. DE CONTRATOS GASTO 

INHERENTE DV TARAPACÁ AÑO 2021.

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 26.608 28.608 14.415.452 5 JUDITH EUGENIA 

VALDIVIA ESPINOZA

0 2.118 0 0 0 0 0 0 0 24 0 0 0 2.093 0

Dirección de 

Vialidad

de Tarapacá INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Tarapacá PROYECTOS 30447930-0 CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL I REGION 

2017-2021

EJECUCION CONSULTORÍAS Tarapacá 274839 ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL 

CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR 

NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS 

UNITARIOS DE CAMINOS DE LA 

PROVINCIA DEL TAMARUGAL, SECTOR 

HUARA-COLCHANE II ETAPA; REGIÓN DE 

TARAPACA

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

603128-21-

LR18

En Ejecución Propuesta 

pública             

07-dic-18 18-ene-19 22-mar-19 20-may-19 20-may-19 20-abr-23 TAMARUGAL COLCHANE, 

HUARA

Indice de 

Precios al 

Consumidor

797.488 799.958 84.865.000 5 R Y Q INGENIERIA 

S.A.

296.723 238.851 0 36.173 36.422 18.280 18.350 18.399 18.414 18.562 18.562 18.562 18.562 18.562 316.167 Asesoría de 

Inspección 

Fiscal

Dirección de 

Vialidad

de Tarapacá INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Tarapacá PROYECTOS 30447930-0 CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL I REGION 

2017-2021

EJECUCION CONSULTORÍAS Tarapacá 283587 ASESORÍA PARA LA INSPECCIÓN FISCAL 

CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR 

NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS 

UNITARIOS DE CAMINOS DE LA 

PROVINCIA DEL TAMARUGAL SECTOR 

CAMIÑA- COLCHANE ETAPA II, REGIÓN 

DE TARAPACÁ

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

603128-14-

LR18

En Ejecución Propuesta 

pública             

26-nov-18 18-ene-19 23-may-19 24-jun-19 24-jun-19 24-may-23 TAMARUGAL CAMIÑA Indice de 

Precios al 

Consumidor

787.787 784.975 84.865.000 5 R Y Q INGENIERIA 

S.A.

270.826 232.489 0 35.394 35.708 17.854 17.988 17.429 18.051 18.051 18.051 17.988 17.988 17.988 333.056 Asesoría de 

Inspección 

Fiscal

Dirección de 

Vialidad

de Tarapacá INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Tarapacá PROYECTOS 30447930-0 CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL I REGION 

2017-2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 274831 CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR 

NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS 

UNITARIOS DE CAMINOS DE LA 

PROVINCIA DEL TAMARUGAL SECTOR 

HUARA-COLCHANE II ETAPA REGION DE 

TARAPACÁ

1. OBRAS 603128-17-

LR17

En Ejecución Propuesta 

pública             

28-dic-17 12-mar-18 22-may-18 09-ago-18 09-ago-18 19-jul-22 TAMARUGAL COLCHANE, 

HUARA

Indice de 

Precios al 

Consumidor

5.992.712 5.494.955 96.905.960 6 CONSTRUCTORA 

CORVAL S.A.

2.829.245 900.268 0 109.851 172.230 44.152 106.924 0 106.009 56.386 118.000 89.548 54.000 43.167 2.171.129 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de Tarapacá INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Tarapacá PROYECTOS 30447930-0 CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL I REGION 

2017-2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 283586 CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR 

NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS 

UNITARIOS DE CAMINOS DE LA 

PROVINCIA DEL TAMARUGAL SECTOR 

CAMIÑA II ETAPA, REGION DE TARAPACÁ

1. OBRAS 603128-5-LR18 En Ejecución Propuesta 

pública             

11-jul-18 26-sept-18 18-dic-18 30-ene-19 30-ene-19 09-ene-23 TAMARUGAL CAMIÑA Indice de 

Precios al 

Consumidor

5.868.344 5.444.710 79.552.450 9 LEANDRO SEMBLER 

E HIJO S.A.

1.025.581 1.430.250 0 13.029 92.974 0 0 181.821 0 427.246 382.035 36.000 295.604 1.541 3.747.721 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de Tarapacá INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Tarapacá PROYECTOS 30447930-0 CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL I REGION 

2017-2021

EJECUCION OTROS GASTOS Tarapacá 335400 FIAR DEPTO. DE CONTRATOS GASTO 

INHERENTE DV TARAPACÁ AÑO 2021.

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 26.608 28.608 14.415.452 5 JUDITH EUGENIA 

VALDIVIA ESPINOZA

0 3.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.000 0

Dirección de 

Vialidad

de Tarapacá TAMARUGAL HUARA de Tarapacá PROYECTOS 30458378-0 MEJORAMIENTO RUTA 15 CH; 

SECTOR: HUARA - ACCESO 

TARAPACA; REGIÓN TARAPACA

DISEÑO CONSULTORÍAS Tarapacá 263500 Estudio de Ingeniería Mejoramiento ruta 

15 ch; sector: Huara - Acceso Tarapacá ; 

Región de Tarapacá

2. ESTUDIOS 603128-9-LR17 En Ejecución Propuesta 

pública             

20-sept-17 30-oct-17 28-nov-17 13-mar-18 13-mar-18 13-jul-21 TAMARUGAL HUARA Indice de 

Precios al 

Consumidor

308.350 260.627 76.615.660 6 INGENIERIA Y 

CONSTRUCCION RYH 

SPA

152.797 182.179 0 0 0 0 0 26.829 0 0 17.324 81.285 47.048 9.695 0 Diseño de 

Ingenieria

Dirección de 

Vialidad

de Tarapacá TAMARUGAL HUARA Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30458426-0 MEJORAMIENTO RUTA 15-CH; 

SALTO USMAGAMA -ALTO 

CHUSMIZA, R. TARAPACA

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 326399 Programación de contratos de Arrastre 

Expropiaciones 2021

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 3.531 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.531 0

Dirección de 

Vialidad

de Tarapacá INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Tarapacá PROYECTOS 30466089-0 CONSERVACION SISTEMA DE 

SEÑALIZACIÓN INFORMATIVA 

REG TARAPACÁ 2018

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 299737 CONSERVACIÓN SISTEMA DE 

SEÑALIZACIÓN INFORMATIVA ; REGIÓN 

DE TARAPACÁ 2019

1. OBRAS 603128-1-o119 Terminado Propuesta 

pública             

29-mar-19 30-may-19 11-jul-19 07-ago-19 07-ago-19 30-nov-19 IQUIQUE, 

TAMARUGAL

IQUIQUE, 

POZO 

ALMONTE

Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.164.207 970.981 96.542.940 9 CONSTRUCTORA 

ECOPSA SPA

980.381 19.278 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19.278 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de Tarapacá IQUIQUE, 

TAMARUGAL

IQUIQUE, ALTO 

HOSPICIO, POZO 

ALMONTE, CAMIÑA, 

COLCHANE, HUARA, 

PICA

de Tarapacá PROYECTOS 30481230-0 CONSERVACIÓN RED VIAL 

REGIÓN DE TARAPACA (2018-

2020)

EJECUCION CONSULTORÍAS Tarapacá 301053 Consultoria para Estudio de Ingeniería, 

Conservación Red Vial, Obras de 

Emergencia, Ruta A-555 por sectores, 

Badenes Carora - Pachica, Provincia del 

Tamarugal, Región de Tarapacá.

2. ESTUDIOS 603128-6-LQ20 En Ejecución Propuesta 

pública             

31-jul-20 09-sept-20 01-mar-21 09-mar-21 09-mar-21 04-nov-21 TAMARUGAL HUARA Indice de 

Precios al 

Consumidor

150.010 124.600 76.357.116 5 FRACTAL 

INGENIERIA SPA.

0 46.200 0 0 0 0 0 30.982 0 11.918 0 3.300 0 0 88.000 Diseño de 

Ingenieria

Dirección de 

Vialidad

de Tarapacá IQUIQUE, 

TAMARUGAL

IQUIQUE, ALTO 

HOSPICIO, POZO 

ALMONTE, CAMIÑA, 

COLCHANE, HUARA, 

PICA

de Tarapacá PROYECTOS 30481230-0 CONSERVACIÓN RED VIAL 

REGIÓN DE TARAPACA (2018-

2020)

EJECUCION CONSULTORÍAS Tarapacá 301056 Asesoría DE INSPECCION FISCAL A LA 

CONSERVACIÓN RED VIAL, OBRAS DE 

EMERGENCIA DE LAS RUTAS 5 

(PINTADOS), A-65, A-750, A-755, A-629, 

A-651, POR SECTORES; PROVINCIA DEL 

TAMARUGAL, REGION DE TARAPACÁ.

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

En Ejecución Trato Directo 

con Cotización

01-nov-19 01-nov-19 30-abr-20 30-abr-20 15-oct-19 15-jun-20 Indice de 

Precios al 

Consumidor

350.000 374.285 79.711.380 8 INGENIERIA DE 

PROYECTOS Y 

AsesoríaS LTDA.

380.935 57.550 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55.510 0 2.041 0 Asesoría de 

Inspección 

Fiscal

Dirección de 

Vialidad

de Tarapacá IQUIQUE, 

TAMARUGAL

IQUIQUE, ALTO 

HOSPICIO, POZO 

ALMONTE, CAMIÑA, 

COLCHANE, HUARA, 

PICA

de Tarapacá PROYECTOS 30481230-0 CONSERVACIÓN RED VIAL 

REGIÓN DE TARAPACA (2018-

2020)

EJECUCION CONSULTORÍAS Tarapacá 304122 Consultoría Para Estudio de Ingeniería 

¿Conservación Red Vial, Conservación 

Periódica Caminos Costeros y Ruta 1, 

Sector Tres Islas Aeropuerto, Dm. 

374,700 a Dm. 406,100; Provincia de 

Iquique, Región de Tarapacá¿.

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

603128-8-

O120

En Ejecución Propuesta 

pública             

31-jul-20 15-sept-20 04-dic-20 22-mar-21 22-mar-21 17-mar-22 IQUIQUE IQUIQUE Indice de 

Precios al 

Consumidor

280.000 269.125 96.659.160 9 AXIOMA 

INGENIEROS 

CONSULTORES S.A.

0 63.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 63.000 0 229.125 Asesoría y 

Consultoría de 

Gestión de 

Proyectos

Dirección de 

Vialidad

de Tarapacá IQUIQUE, 

TAMARUGAL

IQUIQUE, ALTO 

HOSPICIO, POZO 

ALMONTE, CAMIÑA, 

COLCHANE, HUARA, 

PICA

de Tarapacá PROYECTOS 30481230-0 CONSERVACIÓN RED VIAL 

REGIÓN DE TARAPACA (2018-

2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 300471 Conservación Red Vial, Obras de 

Emergencia Ruta 5, Sector Hilaricos - 

Pintados, por sectores, Provicia del 

Tamarugal, Región de Tarapacá.

1. OBRAS Terminado Trato Directo 

con Cotización

01-nov-19 01-nov-19 27-dic-19 16-ene-20 24-jul-19 19-feb-20 TAMARUGAL POZO 

ALMONTE

Indice de 

Precios al 

Consumidor

2.119.793 2.731.073 83.145.600 0 CONSTRUCTORA 

VALKO S.A

2.761.203 40.647 0 0 0 0 0 0 40.647 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de Tarapacá IQUIQUE, 

TAMARUGAL

IQUIQUE, ALTO 

HOSPICIO, POZO 

ALMONTE, CAMIÑA, 

COLCHANE, HUARA, 

PICA

de Tarapacá PROYECTOS 30481230-0 CONSERVACIÓN RED VIAL 

REGIÓN DE TARAPACA (2018-

2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 300473 Conservación Red Vial, Obras de 

Emergencia Ruta 5, Sector Plaza pesaje - 

Negreiros, por sectores, Provicia del 

Tamarugal, Región de Tarapacá.

1. OBRAS Terminado Trato Directo 

con Cotización

01-nov-19 01-nov-19 18-dic-19 18-dic-19 18-dic-19 15-jun-20 TAMARUGAL HUARA Indice de 

Precios al 

Consumidor

901.075 1.540.487 83.145.600 0 CONSTRUCTORA 

VALKO S.A

1.413.418 156.249 0 0 0 0 0 0 0 0 156.249 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de Tarapacá IQUIQUE, 

TAMARUGAL

IQUIQUE, ALTO 

HOSPICIO, POZO 

ALMONTE, CAMIÑA, 

COLCHANE, HUARA, 

PICA

de Tarapacá PROYECTOS 30481230-0 CONSERVACIÓN RED VIAL 

REGIÓN DE TARAPACA (2018-

2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 300474 Conservación Red Vial, Obras de 

Emergencia Ruta 15CH, Sector Ruta A-

515 - Casiri, por sectores, Provicia del 

Tamarugal, Región de Tarapacá.

1. OBRAS En Ejecución Trato Directo 

con Cotización

01-nov-19 01-nov-19 27-dic-19 16-ene-20 09-oct-19 06-may-20 TAMARUGAL HUARA Indice de 

Precios al 

Consumidor

2.269.829 2.238.881 77.274.400 5 CONSTRUCTORA RIO 

MAULE LTDA

1.431.278 484.750 0 0 0 458.650 0 0 0 0 0 0 26.100 0 400.000 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de Tarapacá IQUIQUE, 

TAMARUGAL

IQUIQUE, ALTO 

HOSPICIO, POZO 

ALMONTE, CAMIÑA, 

COLCHANE, HUARA, 

PICA

de Tarapacá PROYECTOS 30481230-0 CONSERVACIÓN RED VIAL 

REGIÓN DE TARAPACA (2018-

2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 300475 Conservación Red Vial, Obras de 

Emergencia Ruta A-45, Sector Alto 

Calatambo - cruce A-365, por sectores, 

Provincia del Tamarugal, Región de 

Tarapacá.

1. OBRAS Terminado Trato Directo 

con Cotización

01-nov-19 01-nov-19 31-dic-19 31-dic-19 01-oct-19 01-abr-20 TAMARUGAL CAMIÑA Indice de 

Precios al 

Consumidor

644.148 716.238 96.538.130 9 CONSTRUCCIONES Y 

PAVIMENTOS 

LIMITADA

729.964 4.150 0 0 0 0 0 0 0 0 4.150 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de Tarapacá IQUIQUE, 

TAMARUGAL

IQUIQUE, ALTO 

HOSPICIO, POZO 

ALMONTE, CAMIÑA, 

COLCHANE, HUARA, 

PICA

de Tarapacá PROYECTOS 30481230-0 CONSERVACIÓN RED VIAL 

REGIÓN DE TARAPACA (2018-

2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 300476 Conservación Red Vial, Obras de 

Emergencia Ruta A-65, Sector cruce ruta 

5 - Sagasca, por sectores, Provicnia del 

Tamarugal, Región de Tarapacá.

1. OBRAS Terminado Trato Directo 

con Cotización

01-nov-19 01-nov-19 27-dic-19 16-ene-20 15-oct-19 26-jul-20 TAMARUGAL POZO 

ALMONTE

Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.982.256 2.538.009 77.052.800 3 CONSTRUCTORA 

VISOL LTDA.

2.219.899 397.783 0 0 0 0 0 0 395.269 0 2.514 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de Tarapacá IQUIQUE, 

TAMARUGAL

IQUIQUE, ALTO 

HOSPICIO, POZO 

ALMONTE, CAMIÑA, 

COLCHANE, HUARA, 

PICA

de Tarapacá PROYECTOS 30481230-0 CONSERVACIÓN RED VIAL 

REGIÓN DE TARAPACA (2018-

2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 300493 Conservación Red Vial, Obras de 

Emergencia Ruta 16 sector Alto Hospicio - 

Rotonda El Pampino, por sectores, 

Provincia de Iquique, Región de Tarapacá.

1. OBRAS Terminado Trato Directo 

con Cotización

01-oct-19 01-nov-19 27-dic-19 27-dic-19 10-sept-19 22-feb-20 IQUIQUE IQUIQUE Sin Reajuste 1.012.764 1.148.124 76.327.821 2 SOCIEDAD 

CONSTRUCTORA DE 

OBRAS VIALES SPA

1.063.033 9.257 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.257 0 0 100.000 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de Tarapacá IQUIQUE, 

TAMARUGAL

IQUIQUE, ALTO 

HOSPICIO, POZO 

ALMONTE, CAMIÑA, 

COLCHANE, HUARA, 

PICA

de Tarapacá PROYECTOS 30481230-0 CONSERVACIÓN RED VIAL 

REGIÓN DE TARAPACA (2018-

2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 300496 Conservación Red Vial, Obras de 

Emergencia Ruta A-375, Sector cruce 

ruta 5 - Miñita, por sectores, Provincia del 

Tamarugal, Región de Tarapacá.

1. OBRAS En Ejecución Trato Directo 

con Cotización

01-nov-19 01-nov-19 27-dic-19 15-ene-20 30-ago-19 27-ene-20 TAMARUGAL HUARA Indice de 

Precios al 

Consumidor

994.633 1.468.371 96.538.130 9 CONSTRUCCIONES Y 

PAVIMENTOS 

LIMITADA

1.418.659 73.283 0 0 0 70.183 0 0 0 0 3.100 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de Tarapacá IQUIQUE, 

TAMARUGAL

IQUIQUE, ALTO 

HOSPICIO, POZO 

ALMONTE, CAMIÑA, 

COLCHANE, HUARA, 

PICA

de Tarapacá PROYECTOS 30481230-0 CONSERVACIÓN RED VIAL 

REGIÓN DE TARAPACA (2018-

2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 300501 Conservación Red Vial, Obras de 

Emergencia Rutas A-515 y A-525, por 

sectores, Provincia del Tamarugal, Región 

de Tarapacá.

1. OBRAS En Ejecución Trato Directo 

con Cotización

01-nov-19 01-nov-19 27-dic-19 15-ene-20 30-ago-19 07-sept-20 TAMARUGAL HUARA Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.526.072 1.968.878 99.579.630 9 CONSTRUCTORA 

FENIX SOCIEDAD 

ANONIMA

1.513.044 522.455 0 0 0 0 468.108 0 0 0 0 54.346 0 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de Tarapacá IQUIQUE, 

TAMARUGAL

IQUIQUE, ALTO 

HOSPICIO, POZO 

ALMONTE, CAMIÑA, 

COLCHANE, HUARA, 

PICA

de Tarapacá PROYECTOS 30481230-0 CONSERVACIÓN RED VIAL 

REGIÓN DE TARAPACA (2018-

2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 300502 Conservación Red Vial, Obras de 

Emergencia Ruta A-535, Sector Cruce A-

525 - Mocha, por sectores, Provincia del 

Tamarugal, Región de Tarapacá.

1. OBRAS En Ejecución Trato Directo 

con Cotización

01-nov-19 01-nov-19 27-dic-19 15-ene-20 30-ago-19 27-ene-20 TAMARUGAL HUARA Indice de 

Precios al 

Consumidor

654.582 1.192.571 81.220.300 2 CONSTRUCTORA FV 

S.A.

1.040.563 193.392 0 0 0 0 0 0 0 0 117.989 2.556 72.847 0 200.000 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de Tarapacá IQUIQUE, 

TAMARUGAL

IQUIQUE, ALTO 

HOSPICIO, POZO 

ALMONTE, CAMIÑA, 

COLCHANE, HUARA, 

PICA

de Tarapacá PROYECTOS 30481230-0 CONSERVACIÓN RED VIAL 

REGIÓN DE TARAPACA (2018-

2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 300506 Conservación Red Vial, Obras de 

Emergencia Rutas A-555 y ruta A-565, 

por sectores, Provincia del Tamarugal, 

Región de Tarapacá.

1. OBRAS Terminado Trato Directo 

con Cotización

01-nov-19 01-nov-19 27-dic-19 16-ene-20 30-ago-19 07-abr-20 TAMARUGAL HUARA Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.672.606 2.379.905 81.220.300 2 CONSTRUCTORA FV 

S.A.

2.379.315 37.064 0 0 0 0 0 0 0 33.564 3.500 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de Tarapacá IQUIQUE, 

TAMARUGAL

IQUIQUE, ALTO 

HOSPICIO, POZO 

ALMONTE, CAMIÑA, 

COLCHANE, HUARA, 

PICA

de Tarapacá PROYECTOS 30481230-0 CONSERVACIÓN RED VIAL 

REGIÓN DE TARAPACA (2018-

2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 300508 Conservación Red Vial, Obras de 

Emergencia Rutas A-629 y ruta A-651, 

por sectores, Provincia del Tamarugal, 

Región de Tarapacá

1. OBRAS En Ejecución Trato Directo 

con Cotización

01-nov-19 01-nov-19 27-dic-19 27-dic-19 19-ago-19 14-jun-20 TAMARUGAL POZO 

ALMONTE

Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.195.419 2.935.091 89.126.400 3 SAN FELIPE S.A. 2.960.047 37.644 0 0 0 0 0 0 0 0 37.644 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de Tarapacá IQUIQUE, 

TAMARUGAL

IQUIQUE, ALTO 

HOSPICIO, POZO 

ALMONTE, CAMIÑA, 

COLCHANE, HUARA, 

PICA

de Tarapacá PROYECTOS 30481230-0 CONSERVACIÓN RED VIAL 

REGIÓN DE TARAPACA (2018-

2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 300520 Conservación Red Vial, Obras de 

Emergencia Ruta A-755, sector Cruce 

Ruta 5 - Matilla, Provincia de Tamarugal, 

Región de Tarapacá.

1. OBRAS En Ejecución Trato Directo 

con Cotización

01-nov-19 01-nov-19 27-dic-19 16-ene-20 19-ago-19 15-feb-20 TAMARUGAL POZO 

ALMONTE

Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.142.593 1.752.105 89.126.400 3 SAN FELIPE S.A. 1.464.790 116.110 0 0 0 0 0 0 0 0 41.899 0 74.211 0 250.000 Contratación de 

Obras



Informe mensual de Iniciativas de Inversión programadas y en ejecución MOP año 2021

(Montos en miles de $)

Mes: agosto 2021

Servicio Reg Proyecto Provincia Comuna Reg Contrato Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación Centro gestión
Cod 

Contrato
Nombre Contrato Clasificacion

Id 

Chilecompra
Estado

Tipo 

Contratación
F Licitación F Apertura

F Resolución 

de 

Adjudicación

F Trámite F Inicio F Término
Provincia 

Contrato

Comuna 

Contrato

Tipo 

Reajuste

Presupuesto 

oficial

Monto 

Vigente 

Contrato

Nombre 

Contratista

Inversión 

Anterior

Programado 

año
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo

TIPO DE 

GASTO
Rut Contratista

Dirección de 

Vialidad

de Tarapacá IQUIQUE, 

TAMARUGAL

IQUIQUE, ALTO 

HOSPICIO, POZO 

ALMONTE, CAMIÑA, 

COLCHANE, HUARA, 

PICA

de Tarapacá PROYECTOS 30481230-0 CONSERVACIÓN RED VIAL 

REGIÓN DE TARAPACA (2018-

2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 300522 Conservación Red Vial, Obras de 

Emergencia Ruta A-959, sector 

Chulluncane - Cariquima, Provincia de 

Tamarugal, Región de Tarapacá.

1. OBRAS En Ejecución Trato Directo 

con Cotización

01-nov-19 01-nov-19 27-dic-19 15-ene-20 09-oct-19 06-may-20 TAMARUGAL COLCHANE Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.810.134 2.199.961 78.331.390 1 INGENIERIA 

MAQUINARIA Y 

CONSTRUCCION 

LTDA.

2.063.625 357.946 0 0 0 0 0 0 0 0 274.276 83.670 0 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de Tarapacá IQUIQUE, 

TAMARUGAL

IQUIQUE, ALTO 

HOSPICIO, POZO 

ALMONTE, CAMIÑA, 

COLCHANE, HUARA, 

PICA

de Tarapacá PROYECTOS 30481230-0 CONSERVACIÓN RED VIAL 

REGIÓN DE TARAPACA (2018-

2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 304123 Conservación Red Vial, Conservación 

Periódica Ruta S/R A-645, Tramo Km. 

0,00 (Cruce A-65) a Km. 9,537 ( Acceso 

Norte La Tirana), Provincia del 

Tamarugal, Región de Tarapacá

1. OBRAS 603128-15-

O119

Terminado Propuesta 

pública             

29-nov-19 13-ene-20 19-may-20 24-jul-20 24-jul-20 19-feb-21 TAMARUGAL POZO 

ALMONTE

Indice de 

Precios al 

Consumidor

831.386 839.185 77.052.800 3 CONSTRUCTORA 

VISOL LTDA.

797.637 63.153 0 0 0 0 0 0 63.153 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de Tarapacá IQUIQUE, 

TAMARUGAL

IQUIQUE, ALTO 

HOSPICIO, POZO 

ALMONTE, CAMIÑA, 

COLCHANE, HUARA, 

PICA

de Tarapacá PROYECTOS 30481230-0 CONSERVACIÓN RED VIAL 

REGIÓN DE TARAPACA (2018-

2020)

EJECUCION OTROS GASTOS Tarapacá 335400 FIAR DEPTO. DE CONTRATOS GASTO 

INHERENTE DV TARAPACÁ AÑO 2021.

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 26.608 28.608 14.415.452 5 JUDITH EUGENIA 

VALDIVIA ESPINOZA

0 1.350 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.350 0

Dirección de 

Vialidad

de Tarapacá INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Tarapacá PROYECTOS 30481275-0 CONSERVACIÓN CAMINOS 

BÁSICOS REGIÓN DE 

TARAPACÁ 2018-2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 283169 Camino Básico por Conservación Ruta A-

639, Sector Cruce A-555  Noasa, 

Provincia del Tamarugal, Región de 

Tarapacá.

1. OBRAS 603128-10-

o118

Terminado Propuesta 

pública             

31-jul-18 02-oct-18 01-abr-19 24-may-19 24-may-19 19-ene-20 TAMARUGAL HUARA, POZO 

ALMONTE

Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.460.184 1.266.031 79.552.450 9 LEANDRO SEMBLER 

E HIJO S.A.

599.566 880.128 0 0 0 450.723 0 0 0 301.054 127.876 475 0 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de Tarapacá INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Tarapacá PROYECTOS 30481275-0 CONSERVACIÓN CAMINOS 

BÁSICOS REGIÓN DE 

TARAPACÁ 2018-2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 283182 Camino Básico por Conservación Ruta A-

563, Km 0 000 al Km 10 034 Sector 

Cruce A-555 - Coscaya, Provincia del 

Tamarugal, Región de Tarapacá.

1. OBRAS 603128-7-o118 En Ejecución Propuesta 

pública             

24-jul-18 24-sept-18 17-oct-18 03-dic-18 03-dic-18 31-jul-19 TAMARUGAL HUARA Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.398.339 1.168.954 76.404.369 3 INGENIERIA 

INMOBILIARIA E 

INVERSIONES 

SICALL S.A.

0 481.912 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 181.912 300.000 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de Tarapacá INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Tarapacá PROYECTOS 30481275-0 CONSERVACIÓN CAMINOS 

BÁSICOS REGIÓN DE 

TARAPACÁ 2018-2020

EJECUCION OTROS GASTOS Tarapacá 335400 FIAR DEPTO. DE CONTRATOS GASTO 

INHERENTE DV TARAPACÁ AÑO 2021.

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 26.608 28.608 14.415.452 5 JUDITH EUGENIA 

VALDIVIA ESPINOZA

0 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150 0

Dirección de 

Vialidad

de Tarapacá INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Tarapacá PROYECTOS 30482091-0 CONSERVACIÓN GLOBAL 

CAMINOS RED VIAL I REGIÓN 

2017 - 2019

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Tarapacá 339368 públicCIÓN DE LICITACIONES 

DIRECCIÓN DE VIALIDAD, REGIÓN DE 

TARAPACÁ AÑO 2021

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 1.418 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 69 0 0 0 0 0 0 0 0 0 69 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Tarapacá INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Tarapacá PROYECTOS 30482091-0 CONSERVACIÓN GLOBAL 

CAMINOS RED VIAL I REGIÓN 

2017 - 2019

EJECUCION CONSULTORÍAS Tarapacá 268816 	Asesoría para la Inspección Fiscal 

Conservación Global por Precios Unitarios 

de Caminos de la Provincia del 

Tamarugal, Sector Huara - Pica - Pozo, 

Pica - Pozo, Región de Tarapacá.

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

603128-1-LR18 En Ejecución Propuesta 

pública             

26-mar-18 04-may-18 10-jul-18 20-ago-18 20-ago-18 24-ago-20 TAMARUGAL HUARA, PICA, 

POZO 

ALMONTE

Indice de 

Precios al 

Consumidor

602.013 542.880 76.937.255 5 CONSORCIO ICH-

BAC HUARA 

LIMITADA

517.651 33.077 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33.077 0 Asesoría de 

Inspección 

Fiscal

Dirección de 

Vialidad

de Tarapacá INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Tarapacá PROYECTOS 30482091-0 CONSERVACIÓN GLOBAL 

CAMINOS RED VIAL I REGIÓN 

2017 - 2019

EJECUCION CONSULTORÍAS Tarapacá 323480 	Asesoría para la Inspección Fiscal 

¿Conservación Global de Caminos de la 

Provincia de Iquique, Sector Urbano, I 

Etapa, Región de Tarapacá 2° Llamado

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

603128-17-

O120

En Ejecución Propuesta 

pública             

30-sept-20 01-dic-20 01-mar-21 23-mar-21 23-mar-21 23-mar-23 IQUIQUE ALTO 

HOSPICIO, 

IQUIQUE

Indice de 

Precios al 

Consumidor

592.542 517.980 96.788.620 3 SERVICIOS 

ESPECIALIZADOS 

INGENIERIA VIAL 

S.A.

0 173.203 0 0 0 0 0 0 62.010 22.239 22.239 22.239 22.239 22.239 384.306 Asesoría de 

Inspección 

Fiscal

Dirección de 

Vialidad

de Tarapacá INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Tarapacá PROYECTOS 30482091-0 CONSERVACIÓN GLOBAL 

CAMINOS RED VIAL I REGIÓN 

2017 - 2019

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 268805 Conservación Global de Caminos de la 

Provincia del Tamarugal, Sector Huara - 

Pica - Pozo Almonte , Etapa II, Región de 

Tarapacá

1. OBRAS 603128-14-

LR17

Terminado Propuesta 

pública             

06-dic-17 30-ene-18 06-abr-18 29-may-18 29-may-18 28-may-20 TAMARUGAL HUARA, PICA, 

POZO 

ALMONTE

Indice de 

Precios al 

Consumidor

2.880.220 2.644.504 76.445.564 9 VCM INGENIERIA 

CIVIL Y 

CONSTRUCCION 

LTDA

2.742.087 12.699 0 0 0 0 0 0 0 11.000 1.699 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de Tarapacá INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Tarapacá PROYECTOS 30482091-0 CONSERVACIÓN GLOBAL 

CAMINOS RED VIAL I REGIÓN 

2017 - 2019

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 268806 Conservación Global de Caminos de la 

Provincia del Tamarugal, sector Pica - 

Pozo Almonte , Etapa II, Región de 

Tarapacá

1. OBRAS 603128-15-

LR17

Terminado Propuesta 

pública             

06-dic-17 31-ene-18 10-abr-18 26-jun-18 26-jun-18 24-ago-20 TAMARUGAL PICA, POZO 

ALMONTE

Indice de 

Precios al 

Consumidor

2.908.446 2.657.738 77.651.540 K SOCIEDAD DE 

SERVICIOS 

INTEGRAL PLAZA 

SPA

2.621.411 181.300 0 147.234 0 0 0 0 0 0 0 34.066 0 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de Tarapacá INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Tarapacá PROYECTOS 30482091-0 CONSERVACIÓN GLOBAL 

CAMINOS RED VIAL I REGIÓN 

2017 - 2019

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 298778 Conservación Global Urbana Etapa I 

Provincia de Iquique Región de Tarapacá

1. OBRAS 603128-12-

LR19

En Ejecución Propuesta 

pública             

18-oct-19 08-may-20 01-jun-20 16-sept-20 16-sept-20 16-sept-22 IQUIQUE ALTO 

HOSPICIO, 

IQUIQUE

Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.960.924 2.061.516 76.327.821 2 SOCIEDAD 

CONSTRUCTORA DE 

OBRAS VIALES SPA

570.763 1.164.150 0 100.874 155.278 285.580 63.944 0 117.983 68.502 59.627 181.033 131.328 0 901.854 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de Tarapacá INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Tarapacá PROYECTOS 30482091-0 CONSERVACIÓN GLOBAL 

CAMINOS RED VIAL I REGIÓN 

2017 - 2019

EJECUCION OTROS GASTOS Tarapacá 335400 FIAR DEPTO. DE CONTRATOS GASTO 

INHERENTE DV TARAPACÁ AÑO 2021.

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 26.608 28.608 14.415.452 5 JUDITH EUGENIA 

VALDIVIA ESPINOZA

0 3.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.000 0

Dirección de 

Vialidad

de Tarapacá TAMARUGAL POZO ALMONTE de Tarapacá PROYECTOS 30483132-0 CONSERVACION RUTA A-665 

SECTOR CR.RUTA 5-LA TIRANA

EJECUCION CONSULTORÍAS Tarapacá 278399 Asesoría de Inspección Fiscal 

Conservación Ruta A-665 Sector Cruce 

Ruta 5- La Tirana; Provincia del 

Tamarugal Región de Tarapacá

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

603128-9-LR18 En Ejecución Propuesta 

pública             

31-jul-18 13-sept-18 07-jun-19 30-jul-19 30-jul-19 30-mar-20 Indice de 

Precios al 

Consumidor

229.178 241.509 96.659.160 9 AXIOMA 

INGENIEROS 

CONSULTORES S.A.

250.918 25.860 0 0 0 0 0 0 0 0 25.641 0 0 219 0 Asesoría de 

Inspección 

Fiscal

Dirección de 

Vialidad

de Tarapacá TAMARUGAL POZO ALMONTE de Tarapacá PROYECTOS 30483132-0 CONSERVACION RUTA A-665 

SECTOR CR.RUTA 5-LA TIRANA

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 278394 Conservación  Ruta A-665, Sector Sara- 

La Tirana, Dm 0.000 al Dm 10.000, 

Provincia Tamarugal , Región de 

Tarapacá.

1. OBRAS 603128-8-o118 En Ejecución Propuesta 

pública             

24-jul-18 14-sept-18 01-abr-19 31-may-19 31-may-19 24-jun-20 TAMARUGAL POZO 

ALMONTE

Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.593.889 1.411.064 79.552.450 9 LEANDRO SEMBLER 

E HIJO S.A.

1.473.697 4.943 0 0 0 0 0 0 0 0 4.943 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de Tarapacá TAMARUGAL POZO ALMONTE de Tarapacá PROYECTOS 30483132-0 CONSERVACION RUTA A-665 

SECTOR CR.RUTA 5-LA TIRANA

EJECUCION OTROS GASTOS Tarapacá 335400 FIAR DEPTO. DE CONTRATOS GASTO 

INHERENTE DV TARAPACÁ AÑO 2021.

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 26.608 28.608 14.415.452 5 JUDITH EUGENIA 

VALDIVIA ESPINOZA

0 73 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 73 0

Dirección de 

Vialidad

de Tarapacá IQUIQUE, 

TAMARUGAL

IQUIQUE, ALTO 

HOSPICIO, POZO 

ALMONTE, CAMIÑA, 

COLCHANE, HUARA, 

PICA

de Tarapacá PROYECTOS 40002723-0 CONSERVACION CAMINOS 

BASICOS REGION DE 

TARAPACA 2019-2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 291756 Camino Básico por Conservación Ruta A-

375 Sector Suca- Cruce A-361,  Provincia 

del Tamarugal, Región de Tarapacá.

1. OBRAS 603128-25-

o118

Terminado Propuesta 

pública             

31-dic-18 06-may-19 27-jun-19 07-ago-19 07-ago-19 02-jun-20 TAMARUGAL HUARA Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.668.095 1.418.652 76.509.732 0 INMOBILIARIA E 

INGENIERIA HIGHT 

CHILE S.A.

1.449.066 93.082 0 0 0 0 0 0 0 0 93.082 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de Tarapacá IQUIQUE, 

TAMARUGAL

IQUIQUE, ALTO 

HOSPICIO, POZO 

ALMONTE, CAMIÑA, 

COLCHANE, HUARA, 

PICA

de Tarapacá PROYECTOS 40002723-0 CONSERVACION CAMINOS 

BASICOS REGION DE 

TARAPACA 2019-2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 298847 Camino Básico por Conservación Ruta A-

375 Sector Acceso Miñe Miñe, Provincia 

del Tamarugal, Región de Tarapacá.

1. OBRAS 603128-8-

O119

Terminado Propuesta 

pública             

30-jul-19 27-sept-19 05-dic-19 19-dic-19 19-dic-19 12-oct-20 TAMARUGAL HUARA Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.092.101 1.259.959 76.392.767 9 CONSTRUTORA 2 TH 

LIMITADA

1.226.799 67.434 0 0 64.934 0 0 0 0 0 2.500 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de Tarapacá IQUIQUE, 

TAMARUGAL

IQUIQUE, ALTO 

HOSPICIO, POZO 

ALMONTE, CAMIÑA, 

COLCHANE, HUARA, 

PICA

de Tarapacá PROYECTOS 40002723-0 CONSERVACION CAMINOS 

BASICOS REGION DE 

TARAPACA 2019-2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 304222 Camino Básico por Conservación Ruta 

A¿473, Sector Cruce A-475 ¿ Sipiza, 

Provincia Tamarugal, Región de Tarapacá

1. OBRAS 603128-16-

O119

En Ejecución Propuesta 

pública             

06-dic-19 31-ene-20 19-may-20 24-sept-20 24-sept-20 22-may-21 TAMARUGAL HUARA Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.551.110 1.802.615 96.538.130 9 CONSTRUCCIONES Y 

PAVIMENTOS 

LIMITADA

0 1.886.253 0 199.116 225.193 110.510 106.609 1.043.931 0 0 0 200.894 0 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de Tarapacá IQUIQUE, 

TAMARUGAL

IQUIQUE, ALTO 

HOSPICIO, POZO 

ALMONTE, CAMIÑA, 

COLCHANE, HUARA, 

PICA

de Tarapacá PROYECTOS 40002723-0 CONSERVACION CAMINOS 

BASICOS REGION DE 

TARAPACA 2019-2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 308585 Camino Básico por Conservación Ruta A-

495, Sector Cruce 15 CH ¿ Huasquiña, 

Provincia del Tamarugal, Región de 

Tarapacá, 2° Llamado

1. OBRAS 603128-13-

O119

En Ejecución Propuesta 

pública             

15-nov-19 19-dic-19 19-may-20 24-sept-20 24-sept-20 19-sept-21 TAMARUGAL HUARA Indice de 

Precios al 

Consumidor

2.235.285 2.072.836 77.052.800 3 CONSTRUCTORA 

VISOL LTDA.

0 1.973.504 0 164.040 163.160 112.614 189.668 219.011 253.993 307.667 260.740 217.284 85.328 0 200.000 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de Tarapacá IQUIQUE, 

TAMARUGAL

IQUIQUE, ALTO 

HOSPICIO, POZO 

ALMONTE, CAMIÑA, 

COLCHANE, HUARA, 

PICA

de Tarapacá PROYECTOS 40002723-0 CONSERVACION CAMINOS 

BASICOS REGION DE 

TARAPACA 2019-2020

EJECUCION OTROS GASTOS Tarapacá 335400 FIAR DEPTO. DE CONTRATOS GASTO 

INHERENTE DV TARAPACÁ AÑO 2021.

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 26.608 28.608 14.415.452 5 JUDITH EUGENIA 

VALDIVIA ESPINOZA

0 3.578 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.578 0

Dirección de 

Vialidad

de Tarapacá IQUIQUE IQUIQUE de Tarapacá PROYECTOS 40003986-0 MEJORAMIENTO RUTA A-750, 

SECTOR: CRUCE RUTA 1 - 

CRUCE RUTA A-760, REGION 

DE TARAPACA

DISEÑO GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Tarapacá 339368 públicCIÓN DE LICITACIONES 

DIRECCIÓN DE VIALIDAD, REGIÓN DE 

TARAPACÁ AÑO 2021

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 1.418 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 65 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Tarapacá IQUIQUE IQUIQUE de Tarapacá PROYECTOS 40003986-0 MEJORAMIENTO RUTA A-750, 

SECTOR: CRUCE RUTA 1 - 

CRUCE RUTA A-760, REGION 

DE TARAPACA

DISEÑO CONSULTORÍAS Tarapacá 329567 Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta 

A-750, Sector: Cruce Ruta 1 - Cruce Ruta 

A-760, Región de  Tarapacá Nuevo 2021

2. ESTUDIOS Por Licitar Sin Información               01-sept-21 01-oct-21 02-ene-00 02-ene-00 01-nov-21 01-nov-23 IQUIQUE IQUIQUE Sin Reajuste 0 340.000 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 383.176 Diseño de 

Ingenieria

Dirección de 

Vialidad

de Tarapacá IQUIQUE, 

TAMARUGAL

IQUIQUE, ALTO 

HOSPICIO, POZO 

ALMONTE, CAMIÑA, 

COLCHANE, HUARA, 

PICA

de Tarapacá PROYECTOS 40004533-0 CONSERVACION SANEAMIENTO 

CAMINOS RURALES TARAPACA

DISEÑO CONSULTORÍAS Tarapacá 307659 CONSULTORÍA PARA ESTUDIO DE 

INGENIERÍA CONSERVACIÓN RED VIAL, 

OBRAS DE SANEAMIENTO CAMINOS 

RURALES TARAPACÁ NUEVOS 2019 

SEGUNDO LLAMADO

2. ESTUDIOS 603128-14-LR-

19

En Ejecución Propuesta 

pública             

22-nov-19 26-dic-19 12-mar-20 23-abr-20 23-abr-20 18-abr-21 IQUIQUE, 

TAMARUGAL

IQUIQUE, 

POZO 

ALMONTE

Indice de 

Precios al 

Consumidor

346.516 355.000 79.711.380 8 INGENIERIA DE 

PROYECTOS Y 

AsesoríaS LTDA.

177.191 224.869 0 71.580 0 24.596 0 0 56.896 0 71.797 0 0 0 0 Diseño de 

Ingenieria

Dirección de 

Vialidad

de Tarapacá IQUIQUE, 

TAMARUGAL

IQUIQUE, ALTO 

HOSPICIO, POZO 

ALMONTE, CAMIÑA, 

COLCHANE, HUARA, 

PICA

de Tarapacá PROYECTOS 40004533-0 CONSERVACION SANEAMIENTO 

CAMINOS RURALES TARAPACA

DISEÑO CONSULTORÍAS Tarapacá 340761 Consultoría para proyectos Conservación 

Red Vial, Obras de Saneamiento Caminos 

Rurales Tarapacá  Nuevos 2020, Etapa II, 

2° Llamado

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

603128-11-

O121

En Licitación Propuesta 

pública             

10-sept-21 22-oct-21 02-ene-00 02-ene-00 30-nov-21 28-jul-22 Indice de 

Precios al 

Consumidor

360.000 360.000 0 0 0 50.548 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50.548 450.000 Asesoría de 

Inspección 

Fiscal

Dirección de 

Vialidad

de Tarapacá IQUIQUE, 

TAMARUGAL

IQUIQUE, ALTO 

HOSPICIO, POZO 

ALMONTE, CAMIÑA, 

COLCHANE, HUARA, 

PICA

de Tarapacá PROYECTOS 40004533-0 CONSERVACION SANEAMIENTO 

CAMINOS RURALES TARAPACA

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Tarapacá 339368 públicCIÓN DE LICITACIONES 

DIRECCIÓN DE VIALIDAD, REGIÓN DE 

TARAPACÁ AÑO 2021

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 1.418 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 83 0 0 0 0 0 0 0 0 0 83 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Tarapacá IQUIQUE, 

TAMARUGAL

ALTO HOSPICIO, 

CAMIÑA

de Tarapacá PROYECTOS 40010982-0 CONSERVACION RED VIAL 

REGIÓN DE TARAPACA 2020

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Tarapacá 339368 públicCIÓN DE LICITACIONES 

DIRECCIÓN DE VIALIDAD, REGIÓN DE 

TARAPACÁ AÑO 2021

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 1.418 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Tarapacá IQUIQUE, 

TAMARUGAL

ALTO HOSPICIO, 

CAMIÑA

de Tarapacá PROYECTOS 40010982-0 CONSERVACION RED VIAL 

REGIÓN DE TARAPACA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 309230 CONSERVACIÓN RED VIAL, 

CONSERVACIÓN SEGURIDAD VIAL EN 

RUTA A-616, KM. 4,000 AL KM. 10,000, 

SECTOR NUEVO CEMENTERIO DE ALTO 

HOSPICIO, PROVINCIA DE IQUIQUE, 

REGIÓN DE TARAPACÁProvincia de 

Iquique, Región de Tarapacá

1. OBRAS 603128-15-

O120

En Ejecución Propuesta 

pública             

31-ago-20 06-oct-20 03-mar-21 15-abr-21 15-abr-21 24-oct-21 IQUIQUE IQUIQUE Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.667.860 1.978.464 77.371.293 K CONSORCIO RUTA A-

616 FV-APIA 

LIMITADA

0 1.866.634 0 0 0 0 0 0 0 872.473 417.200 417.200 119.276 40.485 200.000 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de Tarapacá IQUIQUE, 

TAMARUGAL

ALTO HOSPICIO, 

CAMIÑA

de Tarapacá PROYECTOS 40010982-0 CONSERVACION RED VIAL 

REGIÓN DE TARAPACA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 312892 Conservación Red Vial, Av. Arturo Prat,  

Variante Norte Acceso a Puerto, Dm 5,9 

al  Dm 7,5, Provincia de Iquique, Región 

de Tarapacá

1. OBRAS 603128-10-

O120

En Ejecución Propuesta 

pública             

31-jul-20 31-ago-20 13-nov-20 30-nov-20 30-nov-20 30-mar-21 IQUIQUE IQUIQUE Indice de 

Precios al 

Consumidor

277.264 277.132 99.537.890 6 APIA SPA 0 293.657 0 0 0 0 0 0 0 274.584 19.073 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de Tarapacá IQUIQUE, 

TAMARUGAL

ALTO HOSPICIO, 

CAMIÑA

de Tarapacá PROYECTOS 40010982-0 CONSERVACION RED VIAL 

REGIÓN DE TARAPACA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 319559 Conservación Red Vial, Conservación 

Ruta 5 Dm 1826 a Dm 1866, Provincia 

del Tamarugal, Región de Tarapacá.

1. OBRAS 603128-11-

O120

En Ejecución Propuesta 

pública             

31-jul-20 11-sept-20 14-dic-20 31-dic-20 31-dic-20 31-mar-21 TAMARUGAL HUARA Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.448.378 909.022 84.060.600 7 CONST. DE 

PAVIMENTOS 

ASFALTICOS 

BITUMIX S.A.

0 909.022 0 0 670.408 0 0 0 222.135 0 16.479 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de Tarapacá IQUIQUE, 

TAMARUGAL

ALTO HOSPICIO, 

CAMIÑA

de Tarapacá PROYECTOS 40010982-0 CONSERVACION RED VIAL 

REGIÓN DE TARAPACA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 320914 Conservación Red Vial, Obras de 

Emergencia Ruta A-565, sector Puente 

Tarapacá, Comuna de Huara, Provincia 

del Tamarugal,Región de Tarapacá

1. OBRAS Terminado Trato Directo 

con Cotización

01-jul-20 01-jul-20 27-may-21 27-may-21 25-ago-20 23-nov-20 TAMARUGAL HUARA Indice de 

Precios al 

Consumidor

550.671 550.671 81.220.300 2 CONSTRUCTORA FV 

S.A.

0 560.671 0 0 0 0 0 0 0 0 0 560.671 0 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de Tarapacá IQUIQUE, 

TAMARUGAL

ALTO HOSPICIO, 

CAMIÑA

de Tarapacá PROYECTOS 40010982-0 CONSERVACION RED VIAL 

REGIÓN DE TARAPACA 2020

EJECUCION OTROS GASTOS Tarapacá 335400 FIAR DEPTO. DE CONTRATOS GASTO 

INHERENTE DV TARAPACÁ AÑO 2021.

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 26.608 28.608 14.415.452 5 JUDITH EUGENIA 

VALDIVIA ESPINOZA

0 5.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.000 0

Dirección de 

Vialidad

de Tarapacá IQUIQUE, 

TAMARUGAL

IQUIQUE, CAMIÑA de Tarapacá PROYECTOS 40010985-0 CONSERVACION GLOBAL 

REGION DE TARAPACA 2020

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Tarapacá 339368 públicCIÓN DE LICITACIONES 

DIRECCIÓN DE VIALIDAD, REGIÓN DE 

TARAPACÁ AÑO 2021

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 1.418 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 284 0 0 0 0 0 154 0 0 0 130 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Tarapacá IQUIQUE, 

TAMARUGAL

IQUIQUE, CAMIÑA de Tarapacá PROYECTOS 40010985-0 CONSERVACION GLOBAL 

REGION DE TARAPACA 2020

EJECUCION CONSULTORÍAS Tarapacá 312884 Asesoría para la Inspección Fiscal 

Conservación Global de Caminos  de la 

Provincia del Tamarugal, Sector Huara - 

Pica - Pozo Almonte  Etapa III Región de 

Tarapacá.

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

603128-18-

O120

En Ejecución Propuesta 

pública             

31-may-21 08-jul-21 26-jul-21 23-ago-21 23-ago-21 23-ago-23 TAMARUGAL HUARA, PICA, 

POZO 

ALMONTE

Indice de 

Precios al 

Consumidor

610.182 522.879 96.788.620 3 SERVICIOS 

ESPECIALIZADOS 

INGENIERIA VIAL 

S.A.

0 54.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27.000 27.000 518.327 Asesoría de 

Inspección 

Fiscal

Dirección de 

Vialidad

de Tarapacá IQUIQUE, 

TAMARUGAL

IQUIQUE, CAMIÑA de Tarapacá PROYECTOS 40010985-0 CONSERVACION GLOBAL 

REGION DE TARAPACA 2020

EJECUCION CONSULTORÍAS Tarapacá 319558 Asesoría para la Inspección Fiscal 

Conservación Global Mixto por Nivel de 

Servicio y por Precios Unitarios de 

Caminos de la Provincia del Tamarugal 

Sector Pica- Pozo Almonte Etapa I Región 

de Tarapacá

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

603128-22-

O120

Adjudicado                                                                                          Propuesta 

pública             

28-may-21 30-jun-21 02-ene-00 02-ene-00 01-oct-21 01-ago-25 TAMARUGAL PICA, POZO 

ALMONTE

Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.025.797 1.019.755 96.659.160 9 AXIOMA 

INGENIEROS 

CONSULTORES S.A.

0 23.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23.000 1.054.931 Asesoría de 

Inspección 

Fiscal

Dirección de 

Vialidad

de Tarapacá IQUIQUE, 

TAMARUGAL

IQUIQUE, CAMIÑA de Tarapacá PROYECTOS 40010985-0 CONSERVACION GLOBAL 

REGION DE TARAPACA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 312888 Conservación Global Mixto por Nivel de 

Servicio y por Precios Unitarios de 

Caminos de la Provincia del Tamarugal, 

Sector Pica ¿ Pozo Almonte, Etapa I, 

Región de Tarapacá

1. OBRAS 603128-20-

O120

En Ejecución Propuesta 

pública             

30-sept-20 25-nov-20 04-mar-21 16-abr-21 16-abr-21 26-mar-25 IQUIQUE IQUIQUE Indice de 

Precios al 

Consumidor

5.434.661 4.941.671 76.392.767 9 CONSTRUTORA 2 TH 

LIMITADA

0 977.368 0 0 0 0 0 252.585 0 454.187 270.596 0 0 0 4.390.838 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de Tarapacá IQUIQUE, 

TAMARUGAL

IQUIQUE, CAMIÑA de Tarapacá PROYECTOS 40010985-0 CONSERVACION GLOBAL 

REGION DE TARAPACA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 318260 Conservación Global de Caminos  de la 

Provincia del Tamarugal, Sector Huara - 

Pica - Pozo Almonte , Etapa III, Región de 

Tarapacá.

1. OBRAS 603128-9-LR20 En Ejecución Propuesta 

pública             

31-jul-20 28-sept-20 17-mar-21 27-abr-21 27-abr-21 17-abr-23 TAMARUGAL POZO 

ALMONTE

Indice de 

Precios al 

Consumidor

3.204.468 2.758.526 99.579.630 9 CONSTRUCTORA 

FENIX SOCIEDAD 

ANONIMA

0 859.458 0 0 0 0 0 0 256.821 275.327 104.000 140.225 83.085 0 2.112.378 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de Tarapacá IQUIQUE, 

TAMARUGAL

IQUIQUE, CAMIÑA de Tarapacá PROYECTOS 40010985-0 CONSERVACION GLOBAL 

REGION DE TARAPACA 2020

EJECUCION OTROS GASTOS Tarapacá 335400 FIAR DEPTO. DE CONTRATOS GASTO 

INHERENTE DV TARAPACÁ AÑO 2021.

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 26.608 28.608 14.415.452 5 JUDITH EUGENIA 

VALDIVIA ESPINOZA

0 3.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.000 0

Dirección de 

Vialidad

de Tarapacá IQUIQUE, 

TAMARUGAL

IQUIQUE, CAMIÑA de Tarapacá PROYECTOS 40010986-0 CONSERVACION CAMINOS 

BASICOS REGION DE 

TARAPACA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 312881 Camino Básico por Conservación Ruta A-

365 Sector Dm 0 - Dm 6,710, Provincia 

del Tamarugal, Región de Tarapacá.

1. OBRAS 603128-19-

O120

En Ejecución Propuesta 

pública             

30-sept-20 06-nov-20 21-dic-20 31-dic-20 31-dic-20 30-may-21 IQUIQUE IQUIQUE Indice de 

Precios al 

Consumidor

681.674 646.439 78.925.920 8 INGENIERIA Y 

CONSTRUCCIONES 

QUEVEDO LTDA.

0 819.298 0 0 0 0 0 0 0 0 76.355 335.351 307.975 99.617 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de Tarapacá IQUIQUE, 

TAMARUGAL

IQUIQUE, CAMIÑA de Tarapacá PROYECTOS 40010986-0 CONSERVACION CAMINOS 

BASICOS REGION DE 

TARAPACA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 315781 CAMINO BÁSICO POR CONSERVACIÓN 

RUTA A-45, SECTOR CRUCE A-411 ¿ 

CRUCE A-365, PROVINCIA DEL 

TAMARUGAL, REGIÓN DE TARAPACÁ

1. OBRAS 603128-14-

O120

En Ejecución Propuesta 

pública             

31-ago-20 05-oct-20 03-mar-21 22-mar-21 22-mar-21 18-sept-21 TAMARUGAL CAMIÑA Sin Reajuste 766.608 845.895 79.552.450 9 LEANDRO SEMBLER 

E HIJO S.A.

0 888.395 0 0 0 0 0 0 0 0 152.895 200.000 250.000 285.500 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de Tarapacá IQUIQUE, 

TAMARUGAL

IQUIQUE, CAMIÑA Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 40010986-0 CONSERVACION CAMINOS 

BASICOS REGION DE 

TARAPACA 2020

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 326765 Gastos Inherentes Año 2021 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.152 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.152 0

Dirección de 

Vialidad

de Tarapacá IQUIQUE, 

TAMARUGAL

IQUIQUE, CAMIÑA de Tarapacá PROYECTOS 40010986-0 CONSERVACION CAMINOS 

BASICOS REGION DE 

TARAPACA 2020

EJECUCION OTROS GASTOS Tarapacá 335400 FIAR DEPTO. DE CONTRATOS GASTO 

INHERENTE DV TARAPACÁ AÑO 2021.

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 26.608 28.608 14.415.452 5 JUDITH EUGENIA 

VALDIVIA ESPINOZA

0 9.365 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.365 0

Dirección de 

Vialidad

de Tarapacá IQUIQUE, 

TAMARUGAL

INTERCOMUNAL Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40020140-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE TARAPACA 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 316819 DPTO. MAQUINARIA, SUMINISTRO Y 

COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA 

EQUIPOS Y MAQUINARIA DE LA 

DIRECCIÓN DE VIALIDAD.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-20 31-dic-21 Sin Reajuste 0 843.491 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 425 0 0 160 191 0 74 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Tarapacá IQUIQUE, 

TAMARUGAL

INTERCOMUNAL Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40020140-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE TARAPACA 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 320152 PUENTES: GP INV 92 2020 Solicita 

presupuesto para el servicio de 

sanitización por COVID-19 de 

maquinarias en oficinas de Santiago y 

faena

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-20 31-dic-20 SANTIAGO SANTIAGO Sin Reajuste 0 8.854 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 111 0 111 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Tarapacá IQUIQUE, 

TAMARUGAL

INTERCOMUNAL Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40020140-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE TARAPACA 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 320858 LABORATORIO GP INV 104 (2020) 

Solicita presupuesto servicio calibración 

para diversos equipos de Laboratorios 

Regionales, Laboratorios Provinciales y 

LNV

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-20 31-dic-21 SANTIAGO SANTIAGO Sin Reajuste 0 60.369 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 2.749 0 0 0 1.644 393 241 181 289 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Tarapacá IQUIQUE, 

TAMARUGAL

INTERCOMUNAL Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 40020140-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE TARAPACA 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 328284 CONTRATO RESERVA CAD ARRASTRE  

NORMAL 2021

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 178.840.000 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.484.000



Informe mensual de Iniciativas de Inversión programadas y en ejecución MOP año 2021

(Montos en miles de $)

Mes: agosto 2021

Servicio Reg Proyecto Provincia Comuna Reg Contrato Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación Centro gestión
Cod 

Contrato
Nombre Contrato Clasificacion

Id 

Chilecompra
Estado

Tipo 

Contratación
F Licitación F Apertura

F Resolución 

de 

Adjudicación

F Trámite F Inicio F Término
Provincia 

Contrato

Comuna 

Contrato

Tipo 

Reajuste

Presupuesto 

oficial

Monto 

Vigente 

Contrato

Nombre 

Contratista

Inversión 

Anterior

Programado 

año
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo

TIPO DE 

GASTO
Rut Contratista

Dirección de 

Vialidad

de Tarapacá IQUIQUE, 

TAMARUGAL

INTERCOMUNAL de Tarapacá PROYECTOS 40020140-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE TARAPACA 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 334002 SUMINSTRO Y MATERIALES, DV 

TARAPACA 2021

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 IQUIQUE, 

TAMARUGAL

IQUIQUE, 

POZO 

ALMONTE

Sin Reajuste 0 1.882 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.882 0 0 0 839 0 0 1.043 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Tarapacá IQUIQUE, 

TAMARUGAL

INTERCOMUNAL de Tarapacá PROYECTOS 40020140-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE TARAPACA 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 334503  FIAR DE PEAJES Y REVISIONES 

TÉCNICAS OFICINA PROVINCIAL 

IQUIQUE- TAMARUGAL DV REGIÓN DE 

TARAPACÁ AÑO 2021.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 1.441 1.941 15.564.649 7 NICOLAS EDUARDO 

GUZMAN SALDIAS

0 239 0 0 0 0 0 239 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Tarapacá IQUIQUE, 

TAMARUGAL

INTERCOMUNAL de Tarapacá PROYECTOS 40020140-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE TARAPACA 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 334570  CAD PROVINCIA DE IQUIQUE Y 

TAMARUGAL, DV TARAPACA AÑO 2021

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 487.742 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 369.233 0 31.929 43.084 30.838 34.912 121.102 53.596 53.773 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Tarapacá IQUIQUE, 

TAMARUGAL

INTERCOMUNAL de Tarapacá PROYECTOS 40020140-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE TARAPACA 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 334575 DEUDA ADMINISTRACION DIRECTA AÑO 

2020, DV TARAPACA AÑO 2021

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 166.503 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 166.287 0 145.901 3.495 16.072 818 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Tarapacá IQUIQUE, 

TAMARUGAL

INTERCOMUNAL de Tarapacá PROYECTOS 40020140-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE TARAPACA 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 334585 MATERIALES Y/O MANTENCIÓN DE 

INMUEBLES DV TARAPACÁ AÑO 2021

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 20.326 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.990 0 0 1.669 0 0 321 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Tarapacá IQUIQUE, 

TAMARUGAL

INTERCOMUNAL de Tarapacá PROYECTOS 40020140-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE TARAPACA 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 334588 COMPRA DE NEUMÁTICOS PARA 

VEHÍCULOS Y MAQUINARIA DV 

TARAPACÁ AÑO 2021

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 60.000 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 36.939 0 0 738 20 0 11.730 19.200 5.251 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Tarapacá IQUIQUE, 

TAMARUGAL

INTERCOMUNAL de Tarapacá PROYECTOS 40020140-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE TARAPACA 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 334590  CONVENIO SUMINISTRO AGUA 

PURIFICADA PARA FAENAS 

ADMINISTRACION DIRECTA, DV 

TARAPACA 2021

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 200 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 200 0 0 0 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Tarapacá IQUIQUE, 

TAMARUGAL

INTERCOMUNAL de Tarapacá PROYECTOS 40020140-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE TARAPACA 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 334592 VIGILANCIA FAENAS DV  TARAPACA AÑO 

2021

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 316.348 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.298.471 0 0 28.282 35.238 0 37.949 48.766 45.351 260.254 177.651 197.628 467.352 0

Dirección de 

Vialidad

de Tarapacá IQUIQUE, 

TAMARUGAL

INTERCOMUNAL de Tarapacá PROYECTOS 40020140-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE TARAPACA 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 334597 VIGILANCIA DEPENDENCIAS DV 

TARAPACÁ AÑO 2021

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 115.456 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 79.931 0 17.762 8.881 17.762 0 8.881 17.762 8.881 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Tarapacá IQUIQUE, 

TAMARUGAL

INTERCOMUNAL de Tarapacá PROYECTOS 40020140-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE TARAPACA 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 334649 CONVENIO DE PEAJES DV TARAPACÁ 

AÑO 2021

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 19.202 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 12.515 0 0 2.820 1.488 2.687 3.838 0 1.682 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Tarapacá IQUIQUE, 

TAMARUGAL

INTERCOMUNAL de Tarapacá PROYECTOS 40020140-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE TARAPACA 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 334652  COMBUSTIBLE ADMINISTRACIÓN 

DIRECTA DV TARAPACÁ AÑO 2021

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 173.109 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 129.604 0 6.446 8.795 20.262 12.649 9.647 14.348 57.456 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Tarapacá IQUIQUE, 

TAMARUGAL

INTERCOMUNAL de Tarapacá PROYECTOS 40020140-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE TARAPACA 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 334655 ARRIENDO MAQUINARIA PARA 

ADMINISTRACION DIRECTA DV 

TARAPACA  2021

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 30.000 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.980 0 0 1.980 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Tarapacá IQUIQUE, 

TAMARUGAL

INTERCOMUNAL de Tarapacá PROYECTOS 40020140-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE TARAPACA 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 334657   PAGO PROPIO PECULIO DV TARAPACA 

2021

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 867 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 345 0 0 0 46 0 85 184 29 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Tarapacá IQUIQUE, 

TAMARUGAL

INTERCOMUNAL de Tarapacá PROYECTOS 40020140-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE TARAPACA 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 334661 SERVICIO DE ASEO DV TARAPACA 2021 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 71.332 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 18.175 0 0 6.819 2.273 2.273 2.273 2.273 2.264 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Tarapacá IQUIQUE, 

TAMARUGAL

INTERCOMUNAL de Tarapacá PROYECTOS 40020140-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE TARAPACA 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 334669  CONTRATO TRATO DIRECTO INSUMOS 

Y/O MANTENCIÓN VEHÍCULOS DE 

CARGA, LIVIANOS Y MAQUINARIAS DV 

TARAPACA AÑO 2021

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 447.072 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 382.072 0 3.374 15.964 111.324 105.729 54.192 81.588 9.901 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Tarapacá IQUIQUE, 

TAMARUGAL

INTERCOMUNAL de Tarapacá PROYECTOS 40020140-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE TARAPACA 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 334672  ELEMENTOS DE PROTECCIÓN 

PERSONAL, DV TARAPACA AÑO 2021

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 61.665 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 61.665 0 5.325 308 2.732 0 985 0 52.315 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Tarapacá IQUIQUE, 

TAMARUGAL

INTERCOMUNAL de Tarapacá PROYECTOS 40020140-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE TARAPACA 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 334951 SERVICIO DE HIGIENIZACION DV 

TARAPACA AÑO 2021

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 2.424 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 2.424 0 1.666 0 0 0 0 758 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Tarapacá IQUIQUE, 

TAMARUGAL

INTERCOMUNAL Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40020140-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE TARAPACA 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 335100 LNV GP INV 4 (2021) REGULARIZAR 

PAGO DE FACTURAS PENDIENTES AÑO 

2020.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 9.268 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 565 0 0 565 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Tarapacá IQUIQUE, 

TAMARUGAL

INTERCOMUNAL Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40020140-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE TARAPACA 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 335106 PUENTES GP INV 5 (2021) REGULARIZAR 

PAGO DE FACTURAS PENDIENTES AÑO 

2020.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 417.576 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 25.988 0 15.684 10.304 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Tarapacá IQUIQUE, 

TAMARUGAL

INTERCOMUNAL Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40020140-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE TARAPACA 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 335226  DPTO. MAQUINARIA, REEMBOLSO FIAR 

GASTO EN OBRAS, CUENTADANTE 

YOSELYN VALENCIA 17.219.415-K DE LA 

DIRECCION DE VIALIDAD.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 10.000 17.219.415 k YOSELYN TAMARA 

VALENCIA 

SEPULVEDA

0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Tarapacá IQUIQUE, 

TAMARUGAL

INTERCOMUNAL Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40020140-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE TARAPACA 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 335562 LNV GP INV 11 (2021) Solicita 

presupuesto para los pagos de 

Mantenciones a equipos del LNV y LRV 

Metropolitano, durante el año 2021 por la 

Empresa MURA Y PIZARRO. (Contrato 

309167 2020).

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 22.000 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 916 0 0 0 457 0 200 0 260 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Tarapacá IQUIQUE, 

TAMARUGAL

INTERCOMUNAL Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40020140-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE TARAPACA 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 335576 LNV GP INV 13 (2021) Solicita 

presupuesto para el pago de accesorios 

pendientes de entrega por la Empresa 

CELESTRON. (Contrato 320779 2020)

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 6.889 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 431 0 0 0 431 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Tarapacá IQUIQUE, 

TAMARUGAL

INTERCOMUNAL Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40020140-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE TARAPACA 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 335592 LNV GP INV 16 (2021) Solicita 

presupuesto para complementar ppto. 

para el Servicio de Retiro de Residuos 

Asfálticos del recinto LNV, a cargo de la 

empresa RESIN INGENIERIA Y RESIDUOS 

LIMITADA. (Contrato 298496 2020).

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 3.745 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 89 0 0 0 0 89 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Tarapacá IQUIQUE, 

TAMARUGAL

INTERCOMUNAL Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40020140-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE TARAPACA 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 335594 LNV GP INV 17 (2021) Solicita 

presupuesto para la contratación del 

Servicio de Mantención Preventiva a UPS 

existente en la Sala de Química del LNV.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 238 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 15 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Tarapacá IQUIQUE, 

TAMARUGAL

INTERCOMUNAL Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40020140-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE TARAPACA 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 335597 PUENTES GP INV 18 (2021) Solicita 

autorizar ppto. para la adquisición de 

siete (7) vales de gas de 15 Kg y tres (3) 

vales de gas de 11 Kg, para ser utilizado 

en los carromatos del Departamento de 

Puentes.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 121 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 8 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Tarapacá IQUIQUE, 

TAMARUGAL

INTERCOMUNAL Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40020140-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE TARAPACA 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 335599 PUENTES GP INV 20 (2021) Solicita 

autorizar ppto. para el pago de los 

Servicios de Mantenciones a la 

maquinaria perteneciente a la 

Administración Directa del Departamento 

de Puentes, a cargo de la Empresa JOSÉ 

ALLENDES GONZÁLEZ. (Contrato 316788 

2020).

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 150.021 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 4.065 0 0 0 758 1.701 0 0 1.605 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Tarapacá IQUIQUE, 

TAMARUGAL

INTERCOMUNAL Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40020140-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE TARAPACA 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 335603 LNV GP INV 24 (2021) Solicita autorizar 

ppto. para gestionar la reparación del 

Rotavapor R215V en uso en la Sala de 

Química del Departamento Laboratorio 

Nacional.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 8.835 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 552 0 0 0 0 0 552 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Tarapacá IQUIQUE, 

TAMARUGAL

INTERCOMUNAL Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40020140-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE TARAPACA 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 335604 LNV GP INV 25 (2021) Solicita autorizar 

ppto. para gestionar la Renovación 

Convenio con la Comisión Chilena de 

Energía Nuclear (CCHEN) por un período 

de 24 meses a contar de abril 2021, a 

cargo del Departamento Laboratorio 

Nacional. Se solicita ppto para 

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 6.598 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 376 0 0 0 185 0 0 0 191 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Tarapacá IQUIQUE, 

TAMARUGAL

INTERCOMUNAL de Tarapacá PROYECTOS 40020140-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE TARAPACA 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 335905 SERVICIO MONITOREO REMOTO DE 

MAQUINARIA DV TARAPACA AÑO 2021

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 4.786 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 2.885 0 0 475 1.440 485 484 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Tarapacá IQUIQUE, 

TAMARUGAL

INTERCOMUNAL de Tarapacá PROYECTOS 40020140-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE TARAPACA 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 335906 SERVICIO DE MONITOREO Y GESTIÓN DE 

FLOTA DE CAMIONES GPS/CELULAR DV 

TARA PACA 2021

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 14.732 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 6.793 0 0 0 0 2.336 2.242 0 2.215 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Tarapacá IQUIQUE, 

TAMARUGAL

INTERCOMUNAL de Tarapacá PROYECTOS 40020140-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE TARAPACA 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 335984 CONVENIO EXTRACCIÓN DE AGUAS 

SERVIDAS, LIMPIEZA DE FOSAS Y 

VARILLAJE DV TARAPACA, 2021

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 9.992 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 6.997 0 0 0 1.499 0 1.499 2.999 1.000 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Tarapacá IQUIQUE, 

TAMARUGAL

INTERCOMUNAL de Tarapacá PROYECTOS 40020140-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE TARAPACA 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 336050 SERVICIOS DE LEVANTAMIENTO 

TOPOGRÁFICO DV TARAPACA, AÑO 2021

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 15.470 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 15.470 0 0 15.470 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Tarapacá IQUIQUE, 

TAMARUGAL

INTERCOMUNAL Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40020140-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE TARAPACA 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 336202 PUENTES GP INV 28 (2021) FIAR 

Revisiones Técnicas y Peajes Vehículos 

Pesado REEMBOLSO

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 2.600 3.600 12.899.861 6 MABEL LORENA 

ALARCON HERRERA

0 195 0 0 0 60 0 2 131 1 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Tarapacá IQUIQUE, 

TAMARUGAL

INTERCOMUNAL de Tarapacá PROYECTOS 40020140-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE TARAPACA 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 336372  FIAR APERTURA PAGO DE PEAJES Y 

REVISIONES TECNICAS  DV REGIÓN DE 

TARAPACÁ AÑO 2021.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 450 16.350.132 5 HECTOR RAMON 

SAAVEDRA VARAS

0 281 0 0 0 0 0 281 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Tarapacá IQUIQUE, 

TAMARUGAL

INTERCOMUNAL de Tarapacá PROYECTOS 40020140-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE TARAPACA 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 336373 FIAR DE PEAJES Y REVISIONES 

TECNICAS DV REGIÓN DE TARAPACÁ 

AÑO 2021.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 600 16.350.132 5 HECTOR RAMON 

SAAVEDRA VARAS

0 90 0 0 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Tarapacá IQUIQUE, 

TAMARUGAL

INTERCOMUNAL Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40020140-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE TARAPACA 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 336528 LNV GP INV 32 (2021) Adquisición de un 

accesorio necesario para el equipo 

Reómetro MCR-302 en uso en Sala de 

Química del LNV.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 774 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 48 0 0 0 0 0 48 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Tarapacá IQUIQUE, 

TAMARUGAL

INTERCOMUNAL Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40020140-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE TARAPACA 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 336607 LNV GP INV 33 (2021) Adquisición de 300 

Kg de Huaipe Sin Sintético para las Salas 

de Química y Asfalto del Laboratorio 

Nacional.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 1.250 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 78 0 0 0 0 0 78 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Tarapacá IQUIQUE, 

TAMARUGAL

INTERCOMUNAL Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40020140-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE TARAPACA 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 336898 LNV GP INV 36 (2021) Se solicita 

autorizar presupuesto para gestionar la 

contratación del Servicio de retiro, 

transporte y disposición final de residuos 

asfálticos y solventes contaminados con 

derivados del asfalto, en el Departamento 

Laboratorio Nacional

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 5.000 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 112 0 0 0 0 0 73 0 39 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Tarapacá IQUIQUE, 

TAMARUGAL

INTERCOMUNAL Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40020140-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE TARAPACA 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 336904 LNV GP INV 37 (2021) Se solicita 

autorizar presupuesto para gestionar la 

reparación y calibración del viscosímetro 

marca Brookfield en uso en la Sala de 

Química del LNV.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 361 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 23 0 0 0 0 0 23 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Tarapacá IQUIQUE, 

TAMARUGAL

INTERCOMUNAL de Tarapacá PROYECTOS 40020140-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE TARAPACA 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 336916 MEJORAMIENTO PLAZA PESAJE HUARA, 

DV TARAPACA AÑO 2021

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 272.000 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 18.798 0 0 0 472 18.326 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Tarapacá IQUIQUE, 

TAMARUGAL

INTERCOMUNAL Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40020140-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE TARAPACA 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 337172 LNV GP INV 42 (2021) Solicita autorizar 

presupuesto para la adquisición de 5 

baterias para recambio a las existente en 

la UPS en uso en la Sala de Química del 

LNV.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 228 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 15 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Tarapacá IQUIQUE, 

TAMARUGAL

INTERCOMUNAL Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40020140-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE TARAPACA 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 337199 PUENTES GP INV 44 (2021) Solicita 

autorizar presupuesto para la adquisición 

de diversos accesorios, repuestos y 

herramientas varias para los trabajos de 

apoyo que se requieren en las Áreas de 

Sondaje y Puentes Mecanos-Pasarelas en 

el Taller de Puentes.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 35.057 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 62.655 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27.690 34.965 0

Dirección de 

Vialidad

de Tarapacá IQUIQUE, 

TAMARUGAL

INTERCOMUNAL Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40020140-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE TARAPACA 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 337280 SP GP INV 45 (2021) Incorporación 

nuevo campo EMPRESA a sistema 

Softwares de Pesaje.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 3.563 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 200 0 0 0 0 0 0 0 200 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Tarapacá IQUIQUE, 

TAMARUGAL

INTERCOMUNAL de Tarapacá PROYECTOS 40020140-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE TARAPACA 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 337405 SERVICIOS DE ASESORÍA 

ESPECIALIZADA ARQUEOLÓGICA, DV 

TARAPACA 2021

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 10.000 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 3.700 0 0 0 3.700 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Tarapacá IQUIQUE, 

TAMARUGAL

INTERCOMUNAL de Tarapacá PROYECTOS 40020140-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE TARAPACA 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 337750 CONVENIO DE ARRIENDO Y 

MANTENCIÓN DE BAÑOS QUÍMICOS 

PARA FAENAS, DV TARAPACA AÑO 2021

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 12.722 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 12.477 0 0 0 2.196 0 0 10.282 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Tarapacá IQUIQUE, 

TAMARUGAL

INTERCOMUNAL Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40020140-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE TARAPACA 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 337762 PUENTES GP INV 49 (2021) Solicita 

autorizar presupuesto para la adquisición 

e Elemento de Protección Personal al 

personal de la AD del Departamento de 

Puentes. El monto se deberá traspasar al 

Departamento de Prevención de Riesgos

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 30.000 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 112 0 0 0 0 0 0 0 112 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Tarapacá IQUIQUE, 

TAMARUGAL

INTERCOMUNAL Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40020140-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE TARAPACA 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 337910 PESAJE GP INV 51 (2021) FIAR Solicita 

autorizar presupuesto para la APERTURA 

Y CIERRE

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 1.000 14.139.773 7 ANA MARIA 

HERNANDEZ 

MARTINEZ

0 59 0 0 0 0 0 0 0 59 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Tarapacá IQUIQUE, 

TAMARUGAL

INTERCOMUNAL Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40020140-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE TARAPACA 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 338241 LNV GP INV 53 (2021) Solicita autorizar 

presupuesto para gestionar el pago de 

consumo de gas a la empresa de 

Abastible.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 705 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 50 0 0 0 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Tarapacá IQUIQUE, 

TAMARUGAL

INTERCOMUNAL Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40020140-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE TARAPACA 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 338270 PESAJE GP INV 56 (2021)  FIAR Solicita 

autorizar presupuesto para REEMBOLSO

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 1.000 2.000 14.139.773 7 ANA MARIA 

HERNANDEZ 

MARTINEZ

0 60 0 0 0 0 0 0 44 16 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Tarapacá IQUIQUE, 

TAMARUGAL

INTERCOMUNAL de Tarapacá PROYECTOS 40020140-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE TARAPACA 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 338564 SERVICIO CONTROL DE PLAGAS, DV 

TARAPACA AÑO 2021

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 2.165 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.165 0 0 0 0 0 1.165 0 0 0 0 0 0 0



Informe mensual de Iniciativas de Inversión programadas y en ejecución MOP año 2021

(Montos en miles de $)

Mes: agosto 2021

Servicio Reg Proyecto Provincia Comuna Reg Contrato Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación Centro gestión
Cod 

Contrato
Nombre Contrato Clasificacion

Id 

Chilecompra
Estado

Tipo 

Contratación
F Licitación F Apertura

F Resolución 

de 

Adjudicación

F Trámite F Inicio F Término
Provincia 

Contrato

Comuna 

Contrato

Tipo 

Reajuste

Presupuesto 

oficial

Monto 

Vigente 

Contrato

Nombre 

Contratista

Inversión 

Anterior

Programado 

año
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo

TIPO DE 

GASTO
Rut Contratista

Dirección de 

Vialidad

de Tarapacá IQUIQUE, 

TAMARUGAL

INTERCOMUNAL de Tarapacá PROYECTOS 40020140-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE TARAPACA 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 338566 SERVICIO DE MONITOREO Y GESTION DE 

FLOTA DE CAMIONES PRODUCTIVOS EN 

MODALIDAD GPS/CELULAR E HIBRIDO 

DV TARAPACA, AÑO 2021

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 10.000 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.313 0 0 0 0 1.313 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Tarapacá IQUIQUE, 

TAMARUGAL

INTERCOMUNAL Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40020140-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE TARAPACA 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 339588 PUENTES GP INV 68 (2021) Solicita 

autorizar presupuesto para la adquisición 

de 11 vales de gas de 12 kilos, y 20 vales 

de gas de 15 kilos; todos para ser 

utilizados en los carromatos en trabajos 

de sondajes y de mecanos. 

Departamento de Puentes

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 387 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 27 0 0 0 0 0 0 0 27 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Tarapacá IQUIQUE, 

TAMARUGAL

INTERCOMUNAL Inversión No 

Regionalizada

PROYECTOS 40020140-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE TARAPACA 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 340202 Ajuste por Compra combustible con 

financiamiento CAD  REGIONAL 04-06-

2021

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 454.200 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 19.000 0 0 0 0 0 0 19.000 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Tarapacá IQUIQUE, 

TAMARUGAL

INTERCOMUNAL de Tarapacá PROYECTOS 40020140-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE TARAPACA 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 342980 GASTO CAD LABORATORIO REGIONAL 

DV REGIÓN DE TARAPACÁ AÑO 2021

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 30.000 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.166 0 0 0 0 0 0 0 1.166 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Tarapacá IQUIQUE, 

TAMARUGAL

ALTO HOSPICIO, 

CAMIÑA

de Tarapacá PROYECTOS 40020281-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA 

RED VIAL REGION DE 

TARAPACA 2021

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Tarapacá 339368 públicCIÓN DE LICITACIONES 

DIRECCIÓN DE VIALIDAD, REGIÓN DE 

TARAPACÁ AÑO 2021

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 1.418 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 481 0 0 0 0 0 0 158 150 0 161 12 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Tarapacá IQUIQUE, 

TAMARUGAL

ALTO HOSPICIO, 

CAMIÑA

de Tarapacá PROYECTOS 40020281-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA 

RED VIAL REGION DE 

TARAPACA 2021

EJECUCION CONSULTORÍAS Tarapacá 339420 Asesoría para la Inspección Fiscal 

Conservación Global Mixto por Nivel de 

Servicio y por Precios Unitarios de 

caminos de la Provincia de Iquique y 

Tamarugal, Sector Norte III, Región de 

Tarapacá.

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

603128-8-

O121

En Adjudicación Propuesta 

pública             

10-ago-21 23-sept-21 02-ene-00 02-ene-00 15-nov-21 15-oct-25 Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.003.093 1.003.093 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1.052.593 Asesoría de 

Inspección 

Fiscal

Dirección de 

Vialidad

de Tarapacá IQUIQUE, 

TAMARUGAL

ALTO HOSPICIO, 

CAMIÑA

de Tarapacá PROYECTOS 40020281-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA 

RED VIAL REGION DE 

TARAPACA 2021

EJECUCION CONSULTORÍAS Tarapacá 339421 Asesoría para la Inspección Fiscal 

Conservación Global Mixto por Nivel de 

Servicio y por Precios Unitarios de 

caminos de la Provincia de Iquique y 

Tamarugal, Sector Sur Etapa III, Región 

de Tarapacá.

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

603128-9-

O121

En Adjudicación Propuesta 

pública             

10-ago-21 23-sept-21 02-ene-00 02-ene-00 15-nov-21 15-oct-25 Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.003.093 1.003.093 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1.189.802 Asesoría de 

Inspección 

Fiscal

Dirección de 

Vialidad

de Tarapacá IQUIQUE, 

TAMARUGAL

ALTO HOSPICIO, 

CAMIÑA

de Tarapacá PROYECTOS 40020281-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA 

RED VIAL REGION DE 

TARAPACA 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 331612 Conservación Global Mixto Red Vial por 

Nivel de Servicio y por Precios Unitarios 

de caminos de la Provincia de Iquique y 

Tamarugal, Sector Sur, Etapa III, Región 

de Tarapacá.

1. OBRAS 603128-6-LR21 En Ejecución Propuesta 

pública             

28-may-21 13-jul-21 26-jul-21 13-sept-21 13-sept-21 23-ago-25 IQUIQUE, 

TAMARUGAL

IQUIQUE, 

HUARA

Indice de 

Precios al 

Consumidor

6.875.745 7.541.976 76.392.767 9 CONSTRUTORA 2 TH 

LIMITADA

0 346.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 126.000 110.500 110.000 7.839.625 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de Tarapacá IQUIQUE, 

TAMARUGAL

ALTO HOSPICIO, 

CAMIÑA

de Tarapacá PROYECTOS 40020281-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA 

RED VIAL REGION DE 

TARAPACA 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 331615 Conservación Global Mixto Red Vial por 

Nivel de Servicio y por Precios Unitarios 

de caminos de las Provincia de Iquique y 

Tamarugal, Sector Norte Etapa III, 

Región de Tarapacá.

1. OBRAS 603128-5-LR21 En Ejecución Propuesta 

pública             

28-may-21 12-jul-21 26-jul-21 09-sept-21 09-sept-21 19-ago-25 IQUIQUE, 

TAMARUGAL

IQUIQUE, 

HUARA

Indice de 

Precios al 

Consumidor

6.527.392 5.798.163 99.579.630 9 CONSTRUCTORA 

FENIX SOCIEDAD 

ANONIMA

0 178.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 73.500 105.000 6.122.844 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de Tarapacá IQUIQUE, 

TAMARUGAL

ALTO HOSPICIO, 

CAMIÑA

de Tarapacá PROYECTOS 40020281-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA 

RED VIAL REGION DE 

TARAPACA 2021

EJECUCION OTROS GASTOS Tarapacá 335400 FIAR DEPTO. DE CONTRATOS GASTO 

INHERENTE DV TARAPACÁ AÑO 2021.

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 26.608 28.608 14.415.452 5 JUDITH EUGENIA 

VALDIVIA ESPINOZA

0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0

Dirección de 

Vialidad

de Antofagasta ANTOFAGASTA ANTOFAGASTA de Antofagasta PROYECTOS 20174576-0 AMPLIACIÓN RUTA 28 CRUCE 

RUTA 5 (LA NEGRA)- 

ANTOFAGASTA

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 222796 Indemnizacion contrato Ampliación Ruta 

28, Sector Cruce La Negra (La Negra) -  

Antofagasta, Región de Antofagasta 

(original 160761)

13. 

INDEMNIZACION 

OBRA, ESTUDIO Y 

Asesoría

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-dic-15 30-nov-16 ANTOFAGASTA ANTOFAGASTA Sin Reajuste 751.459 751.459 80.231.800 6 CONSTRUCTORA 

INTERNACIONAL 

S.A.

0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 827.000

Dirección de 

Vialidad

de Antofagasta EL LOA OLLAGUE de Antofagasta PROYECTOS 30069291-0 REPOSICIÓN MEJOR. RUTA B-15-

A, OLLAGUE - LÍMITE REGIONAL 

- COLLAHUASI (CMT)

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 278425 ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL 

REPOSICIÓN MEJORAMIENTO RUTA B-15-

A, SECTOR OLLAGUE-LÍMITE I REGIÓN, 

TRAMO DM. 10.000-LÍMITE REGIONAL, 

COMUNA DE OLLAGUE, PROVINCIA EL 

LOA, REGIÓN DE ANTOFAGASTA.

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

5048-57-O120 En Ejecución Propuesta 

pública             

14-sept-20 12-nov-20 30-ene-20 30-dic-20 30-dic-20 30-dic-22 EL LOA OLLAGÜE Indice de 

Precios al 

Consumidor

677.040 710.893 76.696.566 0 VYA CONSULTORES 

CHILE SPA

0 331.505 0 0 47.221 29.551 31.088 29.745 0 59.776 32.000 32.500 33.650 35.974 416.000 Asesoría de 

Inspección 

Fiscal

Dirección de 

Vialidad

de Antofagasta EL LOA OLLAGUE de Antofagasta PROYECTOS 30069291-0 REPOSICIÓN MEJOR. RUTA B-15-

A, OLLAGUE - LÍMITE REGIONAL 

- COLLAHUASI (CMT)

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 278424 Reposición Mejor. Ruta B-15-A, Ollague-

Lim I Reg-Collahuasi (Cmt).-

1. OBRAS En Ejecución Trato directo                 01-ago-18 01-sept-18 09-oct-18 27-dic-18 27-dic-18 14-jun-21 EL LOA OLLAGÜE Indice de 

Precios al 

Consumidor

6.251.001 6.251.001 61.101.037 0 EJERCITO DE CHILE 

CUERPO MILITAR 

DEL TRABAJO

616.012 1.512.054 0 239.417 30.513 0 171.507 125.590 0 0 620.000 160.000 75.027 90.000 4.663.721 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de Antofagasta TOCOPILLA MARIA ELENA de Antofagasta PROYECTOS 30081464-0 REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA 

5 S: ACCESO PEDRO DE 

VALDIVIA - CRUCERO

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 278420 Asesoría a la Inspección Fiscal Reposición 

Ruta 5, Sector Acceso Pedro De Valdivia - 

Crucero, Tramo DM. 1.527.760 al DM. 

1.566.140, Comuna de María Elena, 

Provincia de Tocopilla Región de 

Antofagasta

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

5048-40-LR18 Terminado Propuesta 

pública             

03-ago-18 02-oct-18 07-dic-18 29-may-19 29-may-19 29-may-21 TOCOPILLA MARIA ELENA Indice de 

Precios al 

Consumidor

679.420 432.269 96.788.620 3 SERVICIOS 

ESPECIALIZADOS 

INGENIERIA VIAL 

S.A.

451.000 5.000 0 0 0 0 580 0 267 0 0 0 2.000 2.153 0 Asesoría de 

Inspección 

Fiscal

Dirección de 

Vialidad

de Antofagasta TOCOPILLA MARIA ELENA de Antofagasta PROYECTOS 30081464-0 REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA 

5 S: ACCESO PEDRO DE 

VALDIVIA - CRUCERO

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 278417 Reposición Ruta 5, sector acceso a Pedro 

de Valdivia Crucero, Región de 

Antofagasta

1. OBRAS 5048-18-O118 Terminado Propuesta 

pública             

30-jun-18 11-sept-18 09-nov-18 08-may-19 08-may-19 28-nov-20 TOCOPILLA MARIA ELENA Indice de 

Precios al 

Consumidor

14.014.610 10.531.844 89.126.400 3 SAN FELIPE S.A. 10.941.997 156.000 0 0 0 0 105.874 0 0 0 0 0 40.300 9.826 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de Antofagasta TOCOPILLA MARIA ELENA Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30081464-0 REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA 

5 S: ACCESO PEDRO DE 

VALDIVIA - CRUCERO

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 331142 VIÁTICOS DE LOS INSPECTORES 

FISCALES DE LA SUBDIRECCIÓN DE 

OBRAS - AÑO 2021

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 54.400 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.400 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Antofagasta TOCOPILLA MARIA ELENA de Antofagasta PROYECTOS 30084116-0 REPOSICIÓN PUENTE LA 

POSADA RUTA B-240, II 

REGIÓN

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 278711 Reposición Puente La Posada en Ruta B-

240, Provincia de Tocopilla, Antofagasta, 

II Región

1. OBRAS 5048-21-LR18 Terminado Propuesta 

pública             

30-jun-18 08-oct-18 28-nov-11 13-may-19 13-may-19 03-ago-20 TOCOPILLA MARIA ELENA Indice de 

Precios al 

Consumidor

6.297.378 6.056.048 88.481.800 1 ICAFAL INGENIERIA 

Y CONSTRUCCION 

S.A.

6.327.968 10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.000 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de Antofagasta ANTOFAGASTA ANTOFAGASTA de Antofagasta PROYECTOS 30099871-0 MEJORAMIENTO AMPLIACIÓN 

RUTA 1 S: ROTONDA 

INTERSECCIÓN RUTA 28 - 

COLOSO

DISEÑO CONSULTORÍAS Nivel Central 263543 Estudio De Ingeniería De Detalle 

Mejoramiento Y Ampliación Ruta 1, 

Sector: Rotonda Intersección Ruta 28  

Coloso, Región De Antofagasta.

2. ESTUDIOS 5048-35-LR17 Terminado Propuesta 

pública             

21-ago-17 05-oct-17 25-oct-17 17-nov-17 17-nov-17 30-jun-19 ANTOFAGASTA ANTOFAGASTA Indice de 

Precios al 

Consumidor

623.000 503.725 77.498.950 1 CONSULTORES DE 

INGENIER.DE 

PROYECTOS Y 

ESTUD.LTDA.

494.904 498 0 0 0 0 0 498 0 0 0 0 0 0 0 Diseño de 

Ingenieria

Dirección de 

Vialidad

de Antofagasta TOCOPILLA MARIA ELENA de Antofagasta PROYECTOS 30106248-0 REPOSICIÓN RUTA 5 SECTOR: 

LÍMITE PROVINCIAL ACCESO 

OFICINA PEDRO DE VALDIVIA

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 291610 Asesoría a la Inspección Fiscal Reposición 

Ruta 5, Sector Límite Provincial Acceso 

Oficina Pedro de Valdivia, Tramo DM 

1.488.270 al DM 1.527.222, Comuna de 

María Elena, Provincia de Tocopilla, 

Región de Antofagasta (Nuevo 2019)

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

5048-24-LR19 En Ejecución Propuesta 

pública             

30-jul-19 27-nov-19 17-mar-20 17-mar-20 17-mar-20 17-nov-21 TOCOPILLA MARIA ELENA Indice de 

Precios al 

Consumidor

502.530 491.084 88.542.600 K BOGADO 

INGENIEROS 

CONSULTORES SPA

129.544 364.000 0 0 58.716 79.946 0 28.011 0 0 42.781 28.322 94.048 32.176 18.581 Asesoría de 

Inspección 

Fiscal

Dirección de 

Vialidad

de Antofagasta TOCOPILLA MARIA ELENA de Antofagasta PROYECTOS 30106248-0 REPOSICIÓN RUTA 5 SECTOR: 

LÍMITE PROVINCIAL ACCESO 

OFICINA PEDRO DE VALDIVIA

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 291611 Reposición Ruta 5, sector límite provincial 

- acceso Oficina Pedro de Valdivia, tramo 

DM. 1.488.270 a DM. 1.527.222, Comuna 

María Elena, Provincia Tocopilla, Región 

de Antofagasta. (Nuevo 2019)

1. OBRAS 5048-13-O119 En Ejecución Propuesta 

pública             

07-jun-19 23-oct-19 20-dic-19 14-feb-20 14-feb-20 08-jul-21 TOCOPILLA MARIA ELENA Indice de 

Precios al 

Consumidor

13.905.070 13.365.120 78.715.990 7 CONSTRUCTORA 

TRICAM LIMITADA

828.490 9.100.000 0 0 590.395 359.246 766.457 2.184.339 1.510.247 1.371.777 1.369.703 560.249 292.783 94.803 4.695.419 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de Antofagasta ANTOFAGASTA ANTOFAGASTA Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30115111-0 MEJORAMIENTO NUDO VIAL 

RUTA 1 (AVDA. REPÚBLICA DE 

CROACIA) - RUTA 28

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 326399 Programación de contratos de Arrastre 

Expropiaciones 2021

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 8.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.000 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Antofagasta ANTOFAGASTA ANTOFAGASTA de Antofagasta PROYECTOS 30115111-0 MEJORAMIENTO NUDO VIAL 

RUTA 1 (AVDA. REPÚBLICA DE 

CROACIA) - RUTA 28

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 269105 Mejoramiento Nudo Vial Ruta 1 (Avda. 

República de Croacia)- Ruta 28, Región 

de Antofagasta (segundo llamado)

1. OBRAS 5048-1-LR17 Terminado Propuesta 

pública             

03-mar-17 12-abr-17 06-jul-17 22-dic-17 22-dic-17 29-sept-19 ANTOFAGASTA ANTOFAGASTA Indice de 

Precios al 

Consumidor

5.599.823 6.208.454 78.331.390 1 INGENIERIA 

MAQUINARIA Y 

CONSTRUCCION 

LTDA.

6.412.408 39.759 0 0 0 0 0 0 0 32.701 0 0 7.058 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de Antofagasta EL LOA CALAMA de Antofagasta PROYECTOS 30123640-0 MEJORAMIENTO 

CIRCUNVALACIÓN CALAMA S: 

YALQUINCHA - POBL TUCNAR 

HUASI

PREFACTIBILIDAD CONSULTORÍAS Nivel Central 291625 Estudio de Ingeniería Mejoramiento 

Circunvalación Calama Sector: Yalquincha-

Población Tucnar Huasi, Región de 

Antofagasta

2. ESTUDIOS 5048-17-LR19 Terminado Propuesta 

pública             

25-jun-19 06-ago-19 09-sept-19 09-sept-19 09-sept-19 30-jul-21 EL LOA CALAMA Indice de 

Precios al 

Consumidor

544.000 455.250 96.777.320 4 INTRAT 

CONSULTORES S.A.

181.789 187.985 0 4.503 0 0 140.385 0 0 0 0 0 43.097 0 113.151 Estudio Básicos

Dirección de 

Vialidad

de Antofagasta EL LOA SAN PEDRO DE 

ATACAMA

de Antofagasta PROYECTOS 30131389-0 REPOSICION RUTA 23-CH 

SECTOR: SAN PEDRO ATACAMA - 

TOCONAO

DISEÑO CONSULTORÍAS Antofagasta 334410 Reposición Ruta 23 CH Sector: San Pedro 

de Atacama - Toconao" Estudio de 

Impacto Ambiental Ruta 23ch km 94,237 

al km 143,020, Región de Antofagasta"; 

3er Llamado; NUEVO 2020

2. ESTUDIOS 1369-1-O121 En Ejecución Propuesta 

pública             

18-feb-21 24-mar-21 22-jun-21 22-jun-21 23-jun-21 26-oct-22 Indice de 

Precios al 

Consumidor

242.500 266.000 76.201.867 5 CASTRO Y 

PARRAGUEZ SPA

0 32.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32.500 0 248.000 Estudio de 

Impacto 

Ambiental

Dirección de 

Vialidad

de Antofagasta ANTOFAGASTA MEJILLONES de Antofagasta PROYECTOS 30131391-0 MEJORAMIENTO RUTA 1 

SECTOR: ACCESO NORTE 

MEJILLONES - MICHILLA

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 278405 Asesoría a la Inspección Fiscal 

Mejoramiento Ruta 1, etapa I sector 

acceso norte Mejillones-Michilla, Provincia 

de Antofagasta, Región de Antofagasta

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

5048-37-LR18 Terminado Propuesta 

pública             

31-jul-18 17-oct-18 19-dic-18 26-feb-19 26-feb-19 26-ago-20 ANTOFAGASTA MEJILLONES Indice de 

Precios al 

Consumidor

464.730 231.664 96.768.800 2 CYGSA CHILE S.A. 223.000 14.720 0 14.720 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Asesoría de 

Inspección 

Fiscal

Dirección de 

Vialidad

de Antofagasta ANTOFAGASTA MEJILLONES de Antofagasta PROYECTOS 30131391-0 MEJORAMIENTO RUTA 1 

SECTOR: ACCESO NORTE 

MEJILLONES - MICHILLA

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 303053 Asesoría a la Inspección Fiscal 

Mejoramiento Ruta 1, Etapa II, Sector 

Acceso Norte Mejillones-Michilla, DM 

65.925,00 al DM 105.300,00, Tramo DM. 

81.500,00 al DM. 105.300,00, Comuna 

de Mejillones, Provincia de Antofagasta, 

Región de Antofagasta.

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

5048-76-LR19 En Ejecución Propuesta 

pública             

30-dic-19 26-feb-20 20-mar-20 13-may-20 13-may-20 13-ene-22 ANTOFAGASTA MEJILLONES Indice de 

Precios al 

Consumidor

803.000 749.705 77.145.506 9 CONSORCIO 

ZANARTU-VYA 

MEJILLONES 

MICHILLA LIMITADA

257.000 234.843 0 27.004 35.540 73.972 0 38.381 23.572 13.427 0 0 22.948 0 14.285 Asesoría de 

Inspección 

Fiscal

Dirección de 

Vialidad

de Antofagasta ANTOFAGASTA MEJILLONES de Antofagasta PROYECTOS 30131391-0 MEJORAMIENTO RUTA 1 

SECTOR: ACCESO NORTE 

MEJILLONES - MICHILLA

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 303052 Mejoramiento Ruta 1, Acceso Norte 

Mejillones-Michilla, DM 65.925,00-DM 

105.300,00, Etapa II; Tramo DM 

81.500,00-Dm 105.300,00, Comuna de 

Mejillones, Provincia de Antofagasta, 

Región de Antofagasta

1. OBRAS 5048-51-O119 Terminado Propuesta 

pública             

07-nov-19 17-ene-20 16-mar-20 08-abr-20 09-abr-20 23-mar-22 TOCOPILLA TOCOPILLA Indice de 

Precios al 

Consumidor

12.594.950 14.880.976 96.753.020 4 REMAVESA S. A. 4.499.776 10.932.706 0 4.310.863 1.450.522 800.012 1.588.561 0 2.730.595 0 0 0 52.153 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de Antofagasta ANTOFAGASTA MEJILLONES Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30131391-0 MEJORAMIENTO RUTA 1 

SECTOR: ACCESO NORTE 

MEJILLONES - MICHILLA

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 326765 Gastos Inherentes Año 2021 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 4.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.000 2.000 0

Dirección de 

Vialidad

de Antofagasta ANTOFAGASTA MEJILLONES Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30131391-0 MEJORAMIENTO RUTA 1 

SECTOR: ACCESO NORTE 

MEJILLONES - MICHILLA

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 331142 VIÁTICOS DE LOS INSPECTORES 

FISCALES DE LA SUBDIRECCIÓN DE 

OBRAS - AÑO 2021

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 54.400 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 2.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.000 0

Dirección de 

Vialidad

de Antofagasta ANTOFAGASTA MEJILLONES Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 30131391-0 MEJORAMIENTO RUTA 1 

SECTOR: ACCESO NORTE 

MEJILLONES - MICHILLA

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 340068 Fiar de viáticos Inspectores fiscales de 

obra Cuentadante Srta. Ornella Rivera 

Pisero Rut. 16.882.097-6 Cta.Cte. Nº 

901757-7 Banco Estado

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 83.015 16.882.097 6 ORNELLA RIVERA 

PISERO

0 1.050 0 0 0 0 0 0 0 383 0 0 0 667 0

Dirección de 

Vialidad

de Antofagasta ANTOFAGASTA MEJILLONES Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 30131391-0 MEJORAMIENTO RUTA 1 

SECTOR: ACCESO NORTE 

MEJILLONES - MICHILLA

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 340071 -Contrato global de Traslado de 

Inspectores fiscales de obra. Incluye 

combustible, pasajes aéreos, 

transbordador, barcaza, peajes, traslados 

desde y hacia el aeropuerto, etc.

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 66.412 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 840 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 120 720 0

Dirección de 

Vialidad

de Antofagasta TOCOPILLA TOCOPILLA de Antofagasta PROYECTOS 30131463-0 REPOSICION RUTA 1 SECTOR: 

TOCOPILLA - CALETA URCO

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 303043 Asesoría a la Inspección Fiscal Reposición 

Ruta 1, Sector Tocopilla - Caleta Urco, 

Tramo DM 193.900,00 - DM 198.937,00, 

Comuna de Tocopilla, Provincia de 

Tocopilla, Región de Antofagasta

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

5048-25-O120 En Ejecución Propuesta 

pública             

09-jul-20 18-ago-20 15-oct-20 15-oct-20 15-oct-20 15-dic-21 TOCOPILLA TOCOPILLA Indice de 

Precios al 

Consumidor

408.980 419.175 79.711.380 8 INGENIERIA DE 

PROYECTOS Y 

AsesoríaS LTDA.

34.000 391.500 0 30.357 60.929 30.328 31.001 0 30.525 61.909 26.941 26.043 46.713 46.755 193.000 Asesoría de 

Inspección 

Fiscal

Dirección de 

Vialidad

de Antofagasta TOCOPILLA TOCOPILLA de Antofagasta PROYECTOS 30131463-0 REPOSICION RUTA 1 SECTOR: 

TOCOPILLA - CALETA URCO

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 303042 Reposición Ruta 1, sector Tocopilla-Caleta 

Urco, tramo DM 193.900,00-DM 

198.937,00, Región de Antofagasta

1. OBRAS 5048-71-O119 En Ejecución Propuesta 

pública             

23-dic-19 26-feb-20 12-jun-20 14-jul-20 15-jul-20 08-sept-21 TOCOPILLA TOCOPILLA Indice de 

Precios al 

Consumidor

5.082.567 4.576.917 77.052.800 3 CONSTRUCTORA 

VISOL LTDA.

298.495 5.189.999 0 0 204.640 412.935 0 968.144 0 595.563 484.422 466.013 476.114 1.582.169 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de Antofagasta EL LOA SAN PEDRO DE 

ATACAMA

de Antofagasta PROYECTOS 30132606-0 MEJORAMIENTO RUTA B-241, 

EJE LICANCABUR, PASADA 

URBANA SPA

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 291639 Asesoría a la Inspección Fiscal 

Mejoramiento Ruta B-241, Eje 

Licancabur, Pasada Urbana San Pedro de 

Atacama, Región de Antofagasta

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

5048-80-LR19 En Ejecución Propuesta 

pública             

03-ene-20 21-feb-20 25-nov-20 15-dic-20 15-dic-20 15-dic-22 EL LOA SAN PEDRO DE 

ATACAMA

Indice de 

Precios al 

Consumidor

885.780 892.460 96.788.620 3 SERVICIOS 

ESPECIALIZADOS 

INGENIERIA VIAL 

S.A.

0 400.001 0 0 0 103.119 0 63.067 32.373 0 39.740 38.849 77.743 45.109 540.735 Asesoría de 

Inspección 

Fiscal

Dirección de 

Vialidad

de Antofagasta EL LOA SAN PEDRO DE 

ATACAMA

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30132606-0 MEJORAMIENTO RUTA B-241, 

EJE LICANCABUR, PASADA 

URBANA SPA

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 326399 Programación de contratos de Arrastre 

Expropiaciones 2021

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0

Dirección de 

Vialidad

de Antofagasta EL LOA SAN PEDRO DE 

ATACAMA

de Tarapacá PROYECTOS 30132606-0 MEJORAMIENTO RUTA B-241, 

EJE LICANCABUR, PASADA 

URBANA SPA

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 335904 PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE 

públicCIONES DE DECRETOS DE 

EXPROPIACIONES DV

5. 

EXPROPIACIONES

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 318.866 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0

Dirección de 

Vialidad

de Antofagasta EL LOA SAN PEDRO DE 

ATACAMA

de Antofagasta PROYECTOS 30132606-0 MEJORAMIENTO RUTA B-241, 

EJE LICANCABUR, PASADA 

URBANA SPA

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 291640 Mejoramiento Ruta B-241, Eje 

Licancabur, Pasada Urbana San Pedro de 

Atacama, Región de Antofagasta

1. OBRAS 5048-49-O119 En Ejecución Propuesta 

pública             

24-oct-19 18-dic-19 30-jul-20 21-ago-20 21-ago-20 13-abr-22 EL LOA SAN PEDRO DE 

ATACAMA

Indice de 

Precios al 

Consumidor

4.596.967 6.298.099 78.331.390 1 INGENIERIA 

MAQUINARIA Y 

CONSTRUCCION 

LTDA.

481.000 1.195.000 0 0 0 270.433 187.234 199.116 130.148 104.590 0 103.880 131.750 67.849 5.173.265 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de Antofagasta INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Antofagasta PROYECTOS 30224034-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL II REGION 

2015-2019

EJECUCION OBRAS CIVILES Antofagasta 247991 CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR 

NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS 

UNITARIOS DE CAMINOS DE LA 

PROVINCIA EL LOA, SECTOR COMUNA DE 

CALAMA Y SAN PEDRO DE ATACAMA, 

ETAPA II, 2º LLAMADO, REGIÓN DE 

ANTOFAGASTA, (CODIGO SAFI: 247991); 

NUEVO 2015.

1. OBRAS 1369-45-LR15 En Ejecución Propuesta 

pública             

09-nov-15 15-ene-16 10-feb-16 09-mar-16 10-mar-16 05-sept-20 EL LOA CALAMA Indice de 

Precios al 

Consumidor

7.100.000 7.296.286 79.552.450 9 LEANDRO SEMBLER 

E HIJO S.A.

7.117.794 63.705 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.369 0 51.336 100.000 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de Antofagasta INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Antofagasta PROYECTOS 30224034-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL II REGION 

2015-2019

EJECUCION OBRAS CIVILES Antofagasta 256918 CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR 

NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS 

UNITARIOS DE CAMINOS DE LA 

PROVINCIA DE TOCOPILLA, SECTOR 

COMUNA DE MARIA ELENA, ETAPA II, 4º 

LLAMADO, REGIÓN DE ANTOFAGASTA, 

(CODIGO SAFI: 256918); NUEVO 2015.

1. OBRAS 1369-10-LR16 En Ejecución Propuesta 

pública             

09-may-16 15-jun-16 28-jun-16 26-jul-16 27-jul-16 31-oct-20 TOCOPILLA MARIA ELENA Indice de 

Precios al 

Consumidor

5.500.000 5.217.231 76.232.128 9 EPAV S.A 5.334.002 2.851 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.851 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de Antofagasta INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Antofagasta PROYECTOS 30224034-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL II REGION 

2015-2019

EJECUCION OBRAS CIVILES Antofagasta 257788 CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR 

NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS 

UNITARIOS DE CAMINOS DE LA 

PROVINCIA DE ANTOFAGASTA, SECTOR 

COMUNA DE ANTOFAGASTA Y TALTAL, 

ETAPA II, 3er LLAMADO, REGIÓN DE 

ANTOFAGASTA, (CODIGO SAFI:257788); 

NUEVO 2015

1. OBRAS 1369-12-LR16 Terminado Propuesta 

pública             

24-jun-16 05-ago-16 05-sept-16 16-nov-16 17-nov-16 27-oct-20 ANTOFAGASTA ANTOFAGASTA, 

TAL TAL

Indice de 

Precios al 

Consumidor

5.937.655 5.490.477 76.118.094 0 EMPRESA 

CONSTRUCTORA LO 

CAMPINO LTDA

5.806.757 4.792 0 0 0 0 0 4.792 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de Antofagasta ANTOFAGASTA ANTOFAGASTA, 

MEJILLONES, 

SIERRA GORDA

de Antofagasta PROYECTOS 30242773-0 CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO 

CAMINOS RED VIAL II REGIÓN 

AÑO: 2014-2018

EJECUCION OBRAS CIVILES Antofagasta 227270 Conservación Global Mixto por Nivel de 

Servicio y por Precios Unitarios de 

Caminos de la Provincia El Loa, Sector 

Sur, ETAPA II, 2º llamado, Región de 

Antofagasta. (Código SAFI 227270) 

NUEVO 2014

1. OBRAS 1369-21-LP14 Terminado Propuesta 

pública             

22-dic-14 20-feb-15 20-ago-15 17-sept-15 18-sept-15 28-ago-19 Indice de 

Precios al 

Consumidor

7.084.578 8.146.744 76.106.310 3 INGENIERIA Y 

CONSTRUCCION 

TRIOVIAL LTDA.

0 11.000 0 0 0 0 0 0 0 0 11.000 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de Antofagasta ANTOFAGASTA MEJILLONES de Antofagasta PROYECTOS 30255722-0 CONSTRUCCION COSTANERA 

NORTE MEJILLONES, SECTOR: 

MEJILLONES-PUNTA CHACAYA

DISEÑO CONSULTORÍAS Nivel Central 309457 Estudio de Ingeniería de detalle 

"Construcción Av. Costanera Oriente de 

Mejillones, Región de Antofagasta".

2. ESTUDIOS 5048-42-O120 En Ejecución Propuesta 

pública             

26-ago-20 19-oct-20 12-nov-20 12-nov-20 12-nov-20 05-jul-22 ANTOFAGASTA MEJILLONES Indice de 

Precios al 

Consumidor

600.000 527.000 96.619.100 7 INGELOG 

CONSULTORES DE 

INGENIERIA Y 

SISTEMAS S.A.

0 188.633 0 0 0 0 0 0 79.065 24.116 0 0 85.451 0 377.761 Diseño de 

Ingenieria



Informe mensual de Iniciativas de Inversión programadas y en ejecución MOP año 2021

(Montos en miles de $)

Mes: agosto 2021

Servicio Reg Proyecto Provincia Comuna Reg Contrato Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación Centro gestión
Cod 

Contrato
Nombre Contrato Clasificacion

Id 

Chilecompra
Estado

Tipo 

Contratación
F Licitación F Apertura

F Resolución 

de 

Adjudicación

F Trámite F Inicio F Término
Provincia 

Contrato

Comuna 

Contrato

Tipo 

Reajuste

Presupuesto 

oficial

Monto 

Vigente 

Contrato

Nombre 

Contratista

Inversión 

Anterior

Programado 

año
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo

TIPO DE 

GASTO
Rut Contratista

Dirección de 

Vialidad

de Antofagasta INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Antofagasta PROYECTOS 30341330-0 MEJORAMIENTO RUTA 1 

SECTOR: INTERSECCION CALLE 

SALVADOR REYES - LA CHIMBA

PREFACTIBILIDAD CONSULTORÍAS Nivel Central 307453 Estudio de Preinversión "Mejoramiento 

Ruta 1 Sector: Intersección Salvador 

Reyes-La Chimba, Región de 

Antofagasta"

2. ESTUDIOS 5048-86-LR19 En Ejecución Propuesta 

pública             

13-ene-20 04-mar-20 31-mar-20 31-mar-20 31-mar-20 21-nov-21 ANTOFAGASTA ANTOFAGASTA Indice de 

Precios al 

Consumidor

322.000 280.000 77.498.950 1 CONSULTORES DE 

INGENIER.DE 

PROYECTOS Y 

ESTUD.LTDA.

77.650 214.000 0 0 0 73.098 0 0 0 0 0 104.238 0 36.664 0 Estudio de 

Prefactibilidad

Dirección de 

Vialidad

de Antofagasta EL LOA SAN PEDRO DE 

ATACAMA

de Antofagasta PROYECTOS 30380577-0 MEJORAMIENTO RUTA 27-CH 

SECTOR: SAN PEDRO DE 

ATACAMA-PASO JAMA

DISEÑO CONSULTORÍAS Nivel Central 250684 Estudio de  Ingeniería Mejoramiento Ruta 

27-CH Sector: San Pedro de Atacama - 

Paso Jama, Región de Antofagasta.

2. ESTUDIOS 5048-40-LR16 En Ejecución Propuesta 

pública             

18-ago-16 04-oct-16 28-oct-16 21-nov-16 21-nov-16 21-oct-20 EL LOA SAN PEDRO DE 

ATACAMA

Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.090.000 907.437 96.619.100 7 INGELOG 

CONSULTORES DE 

INGENIERIA Y 

SISTEMAS S.A.

894.100 70.500 0 0 0 0 0 0 0 67.691 0 0 0 2.809 0 Diseño de 

Ingenieria

Dirección de 

Vialidad

de Antofagasta TOCOPILLA MARIA ELENA Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30390475-0 REPOSICION PUENTE 

QUILLAGUA EN RUTA 5, 

REGIÓN DE ANTOFAGASTA

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 329543 RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS 

NUEVOS 2021

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 268 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 268 0

Dirección de 

Vialidad

de Antofagasta TOCOPILLA MARIA ELENA Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 30390475-0 REPOSICION PUENTE 

QUILLAGUA EN RUTA 5, 

REGIÓN DE ANTOFAGASTA

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 336556 Pago de Gastos Administrativos - Normal 

2021

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 3.710 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 122 0 0 0 0 0 63 0 59 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Antofagasta TOCOPILLA MARIA ELENA de Antofagasta PROYECTOS 30390475-0 REPOSICION PUENTE 

QUILLAGUA EN RUTA 5, 

REGIÓN DE ANTOFAGASTA

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 329499 Asesoría a la Inspección Fiscal Reposición 

Puente Quillagüa: Ruta 5, Comuna de 

María Elena, Provincia de Tocopilla, 

Región de Antofagasta

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

5048-53-O121 En Licitación Propuesta 

pública             

09-jul-21 02-sept-21 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-21 01-jun-23 TOCOPILLA MARIA ELENA Indice de 

Precios al 

Consumidor

601.755 601.755 0 0 0 28.790 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28.790 610.792 Asesoría de 

Inspección 

Fiscal

Dirección de 

Vialidad

de Antofagasta TOCOPILLA MARIA ELENA de Antofagasta PROYECTOS 30390475-0 REPOSICION PUENTE 

QUILLAGUA EN RUTA 5, 

REGIÓN DE ANTOFAGASTA

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 329500 Reposición Puente Quillagüa en Ruta 5, 

Comuna de María Elena, Provincia de 

Tocopilla, Región de Antofagasta

1. OBRAS 5048-28-LR21 En Adjudicación Propuesta 

pública             

31-may-21 29-jul-21 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-21 21-mar-23 TOCOPILLA MARIA ELENA Indice de 

Precios al 

Consumidor

8.066.562 8.066.562 0 0 0 51.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51.000 9.754.577 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de Antofagasta ANTOFAGASTA ANTOFAGASTA Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30427024-0 MEJORAMIENTO RUTA B-385, B-

367 Y B-355 HASTA PEINE, 

REGIÓN DE ANTOFAGASTA

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 329543 RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS 

NUEVOS 2021

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 421 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 421 0

Dirección de 

Vialidad

de Antofagasta ANTOFAGASTA ANTOFAGASTA Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 30427024-0 MEJORAMIENTO RUTA B-385, B-

367 Y B-355 HASTA PEINE, 

REGIÓN DE ANTOFAGASTA

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 336556 Pago de Gastos Administrativos - Normal 

2021

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 3.710 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 79 0 0 0 0 0 0 0 79 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Antofagasta ANTOFAGASTA ANTOFAGASTA de Antofagasta PROYECTOS 30427024-0 MEJORAMIENTO RUTA B-385, B-

367 Y B-355 HASTA PEINE, 

REGIÓN DE ANTOFAGASTA

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 329513 Asesoría Mejoramiento Ruta B-385, B-

367 y B-355 Hasta Peine, Región de 

Antofagasta Nuevo 2021

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-oct-21 01-nov-21 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-21 01-dic-24 ANTOFAGASTA ANTOFAGASTA Sin Reajuste 0 796.530 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 838.450 Asesoría de 

Inspección 

Fiscal
Dirección de 

Vialidad

de Antofagasta ANTOFAGASTA ANTOFAGASTA Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30427024-0 MEJORAMIENTO RUTA B-385, B-

367 Y B-355 HASTA PEINE, 

REGIÓN DE ANTOFAGASTA

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 286095 Expropaicion(es) VIA CONVENIO Lote(s) 

Nº 1 MEJORAMIENTO RUTA B-385 

SECTOR BAQUEDANO - SALR DE 

ATACAMA

5. 

EXPROPIACIONES

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-18 28-dic-18 Sin Reajuste 29.846 29.846 8 6 Varios Expropiados 0 29.846 0 0 0 0 0 29.846 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Antofagasta ANTOFAGASTA ANTOFAGASTA Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30427024-0 MEJORAMIENTO RUTA B-385, B-

367 Y B-355 HASTA PEINE, 

REGIÓN DE ANTOFAGASTA

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 287082 Expropiacion(es) VIA JUD Lote(s) Nº 2 

MEJORAMIENTO RUTA B-385 SECTOR 

BAQUEDANO - SALR DE ATACAMA

5. 

EXPROPIACIONES

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-18 28-dic-18 Sin Reajuste 12.340 12.340 8 6 Varios Expropiados 0 12.340 0 0 0 0 0 0 0 0 12.340 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Antofagasta ANTOFAGASTA ANTOFAGASTA Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30427024-0 MEJORAMIENTO RUTA B-385, B-

367 Y B-355 HASTA PEINE, 

REGIÓN DE ANTOFAGASTA

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 326399 Programación de contratos de Arrastre 

Expropiaciones 2021

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 2.814 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.814 0

Dirección de 

Vialidad

de Antofagasta ANTOFAGASTA ANTOFAGASTA de Antofagasta PROYECTOS 30427024-0 MEJORAMIENTO RUTA B-385, B-

367 Y B-355 HASTA PEINE, 

REGIÓN DE ANTOFAGASTA

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 263551 Mejoramiento Ruta B-385, Sector cruce 

Ruta B-255 - Peine, Tramo DM. 

197.000,00 - DM. 225.392,00, Comuna 

de San Pedro de Atacama, Provincia El 

Loa, Región de Antofagasta

1. OBRAS 5048-45-O117 Terminado Propuesta 

pública             

31-ago-17 25-oct-17 15-mar-18 09-abr-18 09-abr-18 18-ago-20 ANTOFAGASTA, 

EL LOA

SIERRA 

GORDA, SAN 

PEDRO DE 

ATACAMA

Indice de 

Precios al 

Consumidor

7.509.495 7.525.287 96.753.020 4 REMAVESA S. A. 7.874.380 2.579 0 0 0 2.579 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de Antofagasta ANTOFAGASTA ANTOFAGASTA de Antofagasta PROYECTOS 30427024-0 MEJORAMIENTO RUTA B-385, B-

367 Y B-355 HASTA PEINE, 

REGIÓN DE ANTOFAGASTA

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 329514 MEJORAMIENTO RUTA B-385, SECTOR 

CRUCE RUTA B-255 - PEINE, ETAPA II, 

ENTRE KM. 114,800 A KM. 198,000, 

REGIÓN DE ANTOFAGASTA.

1. OBRAS 5048-47-O121 En Licitación Propuesta 

pública             

07-jul-21 18-ago-21 02-ene-00 02-ene-00 01-nov-21 31-oct-24 ANTOFAGASTA ANTOFAGASTA Indice de 

Precios al 

Consumidor

17.350.013 17.350.013 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 19.078.125 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de Antofagasta ANTOFAGASTA ANTOFAGASTA Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30427024-0 MEJORAMIENTO RUTA B-385, B-

367 Y B-355 HASTA PEINE, 

REGIÓN DE ANTOFAGASTA

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 326765 Gastos Inherentes Año 2021 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0

Dirección de 

Vialidad

de Antofagasta INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Antofagasta PROYECTOS 30447885-0 CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL II REGIÓN 

2017-2021

EJECUCION CONSULTORÍAS Antofagasta 264347 Asesoría A LA INSPECCION FISCAL 

CONTRATO "CONSERVACION GLOBAL 

MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR 

PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA 

PROVINCIA DE ANTOFAGASTA, SECTOR 

COMUNA DE MEJILLONES Y SIERRA 

GORDA, ETAPA II, REGION DE 

ANTOFAGASTA, (CODIGO SAFI:264077)"

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

1369-12-LR17 En Ejecución Propuesta 

pública             

03-abr-17 19-jun-17 17-jul-17 18-ago-17 18-ago-17 18-jul-21 ANTOFAGASTA MEJILLONES, 

SIERRA GORDA

Indice de 

Precios al 

Consumidor

814.569 775.722 96.768.800 2 CYGSA CHILE S.A. 657.831 128.730 0 36.425 36.234 18.279 18.379 18.429 0 0 0 0 0 983 0 Asesoría de 

Inspección 

Fiscal

Dirección de 

Vialidad

de Antofagasta INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Antofagasta PROYECTOS 30447885-0 CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL II REGIÓN 

2017-2021

EJECUCION CONSULTORÍAS Antofagasta 264350 Asesoría A LA INSPECCION FISCAL 

CONTRATO "CONSERVACION GLOBAL 

MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR 

PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA 

PROVINCIA DE ANTOFAGASTA, SECTOR 

COMUNA DE ANTOFAGASTA 

(NORTE),ETAPA I, REGION DE 

ANTOFAGASTA,(CODIGO SAFI:264339)"; 

NUEVO 2

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

1369-13-LR17 En Ejecución Propuesta 

pública             

03-abr-17 19-jun-17 19-jul-17 21-ago-17 21-ago-17 30-jul-21 ANTOFAGASTA ANTOFAGASTA Indice de 

Precios al 

Consumidor

814.569 878.327 76.754.583 5  CONSORCIO 

ANTOFAGASTA 

NORTE LTDA

761.237 166.120 0 0 81.193 21.139 0 21.219 21.276 21.293 0 0 0 0 0 Asesoría de 

Inspección 

Fiscal

Dirección de 

Vialidad

de Antofagasta INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Antofagasta PROYECTOS 30447885-0 CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL II REGIÓN 

2017-2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Antofagasta 264077 "CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR 

NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS 

UNITARIOS DE CAMINOS DE LA 

PROVINCIA DE ANTOFAGASTA, SECTOR 

COMUNA DE MEJILLONES Y SIERRA 

GORDA, ETAPA II, REGION DE 

ANTOFAGASTA, (CODIGO 

SAFI:264077)"; NUEVO 2017

1. OBRAS 1369-9-LR17 En Ejecución Propuesta 

pública             

14-mar-17 15-may-17 22-jun-17 21-jul-17 22-jul-17 01-jul-21 ANTOFAGASTA MEJILLONES, 

SIERRA GORDA

Indice de 

Precios al 

Consumidor

5.200.000 4.879.935 76.106.310 3 INGENIERIA Y 

CONSTRUCCION 

TRIOVIAL LTDA.

4.059.090 1.092.344 0 0 178.085 0 129.631 0 370.798 322.191 91.640 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de Antofagasta INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Antofagasta PROYECTOS 30447885-0 CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL II REGIÓN 

2017-2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Antofagasta 264339 "CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR 

NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS 

UNITARIOS DE CAMINOS DE LA 

PROVINCIA DE ANTOFAGASTA, SECTOR 

COMUNA DE ANTOFAGASTA (NORTE), 

ETAPA II, REGION DE ANTOFAGASTA, 

(CODIGO SAFI:264339)"; NUEVO 2017

1. OBRAS 1369-8-LR17 Terminado Propuesta 

pública             

14-mar-17 15-may-17 21-jun-17 21-jul-17 22-jul-17 01-jul-21 ANTOFAGASTA ANTOFAGASTA Indice de 

Precios al 

Consumidor

5.998.983 5.287.732 76.106.310 3 INGENIERIA Y 

CONSTRUCCION 

TRIOVIAL LTDA.

4.509.203 986.364 0 55.323 214.565 52.101 0 0 608.977 10.839 0 0 0 44.560 100.000 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de Antofagasta INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30447885-0 CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL II REGIÓN 

2017-2021

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 326765 Gastos Inherentes Año 2021 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.200 0

Dirección de 

Vialidad

de Antofagasta INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Antofagasta PROYECTOS 30447885-0 CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL II REGIÓN 

2017-2021

EJECUCION OTROS GASTOS Antofagasta 336086 REEMBOLSO FIAR  VIATICOS 

INSPECTORES FISCALES 2021

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 25.130 13.326.979 7 CAROLINA INES 

GONZALEZ SANTOS

0 922 0 0 0 0 0 73 0 49 600 200 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Antofagasta ANTOFAGASTA, EL 

LOA, TOCOPILLA

ANTOFAGASTA, 

MEJILLONES, 

SIERRA GORDA, 

TALTAL, CALAMA, 

OLLAGUE, SAN 

PEDRO DE 

ATACAMA, 

TOCOPILLA, MARIA 

ELENA

de Antofagasta PROYECTOS 30481232-0 CONSERVACIÓN RED VIAL 

REGIÓN DE ANTOFAGASTA 

(2018-2020)

EJECUCION CONSULTORÍAS Antofagasta 300034 CONSULTORIA PARA  EL CATASTRO DE 

LA INFRAESTRUCTURA VIAL- ETAPA N°1: 

LEVANTAMIENTO DE EJES Y CATASTRO 

DE ELMENTOS, REGION DE 

ANTOFAGASTA; NUEVO 2019

2. ESTUDIOS 1369-15-O119 En Ejecución Propuesta 

pública             

10-oct-19 26-nov-19 18-dic-19 24-dic-19 24-dic-19 16-jun-21 ANTOFAGASTA, 

EL LOA, 

TOCOPILLA

ANTOFAGASTA, 

CALAMA, 

TOCOPILLA

Indice de 

Precios al 

Consumidor

410.089 407.731 77.918.510 9 ASES. 

CONSULTORIA 

COMERCIALIZADOR

A MERCATOR LTDA.

145.322 173.573 0 0 0 0 79.505 0 0 0 0 0 25.300 68.768 100.000 Estudio Básicos

Dirección de 

Vialidad

de Antofagasta ANTOFAGASTA, EL 

LOA, TOCOPILLA

ANTOFAGASTA, 

MEJILLONES, 

SIERRA GORDA, 

TALTAL, CALAMA, 

OLLAGUE, SAN 

PEDRO DE 

ATACAMA, 

TOCOPILLA, MARIA 

ELENA

de Antofagasta PROYECTOS 30481232-0 CONSERVACIÓN RED VIAL 

REGIÓN DE ANTOFAGASTA 

(2018-2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Antofagasta 300043 CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL 

BASICA, CONSERVACION RUTA 23-CH S: 

BY PASS (RIO SAN PEDRO DE ATACAMA), 

KM. 99,500 AL KM. 100,700 Y RUTA B-

245 S: RIO VILAMA, KM. 4,500 AL KM. 

7,000, PROVINCIA DE EL LOA, REGIÓN 

DE ANTOFAGASTA. NUEVO 2019 - 

REACTIVACIÓN

1. OBRAS 1369-14-O119 En Ejecución Propuesta 

pública             

28-ago-19 08-oct-19 04-dic-19 09-dic-19 10-dic-19 05-sept-20 EL LOA SAN PEDRO DE 

ATACAMA

Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.164.398 1.219.092 96.753.020 4 REMAVESA S. A. 1.246.294 2.266 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.266 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de Antofagasta EL LOA CALAMA de Antofagasta PROYECTOS 30483147-0 MEJORAMIENTO CONEXIÓN 

VIAL RUTA 21-CH. SR: CHIU 

CHIU

PREFACTIBILIDAD CONSULTORÍAS Nivel Central 278429 Estudio de Prefactibilidad 

"MEJORAMIENTO DE LA CONEXIÓN VIAL 

RUTA 21-CH, SECTOR CHIU CHIU", 

REGION DE ANTOFAGASTA.

2. ESTUDIOS 5048-26-LR18 En Ejecución Propuesta 

pública             

25-jul-18 13-sept-18 10-oct-18 16-nov-18 16-nov-18 15-mar-21 EL LOA CALAMA Indice de 

Precios al 

Consumidor

305.500 284.820 79.931.880 6 ICR CONSULTORES 

LIMITADA

228.303 69.739 0 29.214 0 0 40.525 0 0 0 0 0 0 0 0 Estudio de 

Factibilidad

Dirección de 

Vialidad

de Antofagasta ANTOFAGASTA ANTOFAGASTA de Antofagasta PROYECTOS 30483150-0 CONSTRUCCION CONEXIÓN 

VIAL RUTA COSTERA SECTOR: 

CALETA EL COBRE - CALETA 

COLOSO

PREFACTIBILIDAD CONSULTORÍAS Nivel Central 291630 Estudio de Prefactibilidad Construcción 

Conexión Vial Ruta Costera, Sector: 

Caleta el Cobre-Caleta Coloso, Región de 

Antofagasta.

2. ESTUDIOS 5048-19-LR19 En Ejecución Propuesta 

pública             

05-jul-19 21-ago-19 17-sept-19 17-sept-19 17-sept-19 06-sept-21 ANTOFAGASTA ANTOFAGASTA Indice de 

Precios al 

Consumidor

411.200 301.052 77.498.950 1 CONSULTORES DE 

INGENIER.DE 

PROYECTOS Y 

ESTUD.LTDA.

109.877 203.228 0 0 0 0 0 136.055 0 0 33.023 0 34.150 0 0 Estudio Básicos

Dirección de 

Vialidad

de Antofagasta TOCOPILLA TOCOPILLA de Antofagasta PROYECTOS 30483372-0 REPOSICION RUTA 24 S: 

COLUPO - BARRILES, PROV 

TOCOPILLA, II REGION

DISEÑO CONSULTORÍAS Antofagasta 329523 Estudio de Ingeniería Reposición Ruta 24 

S: Colupo - Barriles, Provincia Tocopilla, 

II Región Nuevo 2021

2. ESTUDIOS 1369-4-O121 En Ejecución Propuesta 

pública             

22-mar-21 07-may-21 02-jul-21 02-jul-21 02-jul-21 25-oct-22 TOCOPILLA TOCOPILLA Indice de 

Precios al 

Consumidor

490.000 392.000 89.930.000 9 INGENIERIA 

CUATRO S.A.

0 58.125 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 58.125 0 367.750 Diseño de 

Ingenieria

Dirección de 

Vialidad

de Antofagasta ANTOFAGASTA, EL 

LOA, TOCOPILLA

ANTOFAGASTA, 

MEJILLONES, 

SIERRA GORDA, 

TALTAL, CALAMA, 

OLLAGUE, SAN 

PEDRO DE 

ATACAMA, 

TOCOPILLA, MARIA 

ELENA

de Antofagasta PROYECTOS 40002709-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL REGION DE 

ANTOFAGASTA (2019-2024)

EJECUCION CONSULTORÍAS Antofagasta 298862 Asesoría A LA INSPECCION FISCAL 

CONTRATO CONSERVACIÓN GLOBAL 

MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR 

PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA 

PROVINCIA DE EL LOA, SECTOR COMUNA 

DE CALAMA Y SAN PEDRO DE ATACAMA, 

ETAPA III, REGIÓN DE ANTOFAGASTA, 

(Código Safi 298855); 

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

1369-20-O119 En Ejecución Propuesta 

pública             

30-dic-19 11-sept-20 14-dic-20 02-feb-21 02-feb-21 13-dic-24 EL LOA CALAMA, SAN 

PEDRO DE 

ATACAMA

Indice de 

Precios al 

Consumidor

899.806 997.751 96.768.800 2 CYGSA CHILE S.A. 0 198.294 0 0 0 38.120 21.910 0 21.381 43.915 20.667 20.667 20.767 10.867 895.055 Asesoría de 

Inspección 

Fiscal

Dirección de 

Vialidad

de Antofagasta ANTOFAGASTA, EL 

LOA, TOCOPILLA

ANTOFAGASTA, 

MEJILLONES, 

SIERRA GORDA, 

TALTAL, CALAMA, 

OLLAGUE, SAN 

PEDRO DE 

ATACAMA, 

TOCOPILLA, MARIA 

ELENA

de Antofagasta PROYECTOS 40002709-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL REGION DE 

ANTOFAGASTA (2019-2024)

EJECUCION CONSULTORÍAS Antofagasta 298863 Asesoría A LA INSPECCION FISCAL 

CONTRATO CONSERVACIÓN GLOBAL 

MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR 

PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA 

PROVINCIA DE EL LOA, SECTOR COMUNA 

DE CALAMA Y OLLAGUE, ETAPA III, 

REGIÓN DE ANTOFAGASTA (Código Safi 

298860) ; NUEVO 2019.

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

1369-21-O119 En Ejecución Propuesta 

pública             

30-dic-19 11-sept-20 14-dic-20 10-mar-21 10-mar-21 18-ene-25 EL LOA CALAMA, 

OLLAGÜE

Indice de 

Precios al 

Consumidor

899.806 995.578 96.768.800 2 CYGSA CHILE S.A. 0 158.996 0 0 0 0 0 0 50.940 0 44.382 21.192 21.192 21.292 927.594 Asesoría de 

Inspección 

Fiscal

Dirección de 

Vialidad

de Antofagasta ANTOFAGASTA, EL 

LOA, TOCOPILLA

ANTOFAGASTA, 

MEJILLONES, 

SIERRA GORDA, 

TALTAL, CALAMA, 

OLLAGUE, SAN 

PEDRO DE 

ATACAMA, 

TOCOPILLA, MARIA 

ELENA

de Antofagasta PROYECTOS 40002709-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL REGION DE 

ANTOFAGASTA (2019-2024)

EJECUCION CONSULTORÍAS Antofagasta 321036 Asesoría A LA INSPECCION FISCAL 

CONTRATO CONSERVACIÓN GLOBAL 

MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR 

PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA 

PROVINCIA DE EL LOA, SECTOR COMUNA 

DE SAN PEDRO DE ATACAMA, ETAPA III, 

REGIÓN DE ANTOFAGASTA; (Código SAFI 

: 298861); 2do lla

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

1369-22-O120 En Ejecución Propuesta 

pública             

17-ago-20 24-sept-20 08-feb-21 10-mar-21 10-mar-21 10-abr-24 EL LOA SAN PEDRO DE 

ATACAMA

Indice de 

Precios al 

Consumidor

726.560 810.863 76.696.566 0 VYA CONSULTORES 

CHILE SPA

0 176.709 0 0 0 0 11.538 22.023 22.172 44.401 22.338 22.438 22.538 9.260 696.492 Asesoría de 

Inspección 

Fiscal

Dirección de 

Vialidad

de Antofagasta ANTOFAGASTA, EL 

LOA, TOCOPILLA

ANTOFAGASTA, 

MEJILLONES, 

SIERRA GORDA, 

TALTAL, CALAMA, 

OLLAGUE, SAN 

PEDRO DE 

ATACAMA, 

TOCOPILLA, MARIA 

ELENA

de Antofagasta PROYECTOS 40002709-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL REGION DE 

ANTOFAGASTA (2019-2024)

EJECUCION OBRAS CIVILES Antofagasta 298861 CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR 

NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS 

UNITARIOS DE CAMINOS DE LA 

PROVINCIA DE EL LOA, SECTOR COMUNA 

DE SAN PEDRO DE ATACAMA, ETAPA III, 

REGIÓN DE ANTOFAGASTA, (CODIGO 

SAFI: 298861) NUEVO 2019.

1. OBRAS 1369-8-LR19 En Ejecución Propuesta 

pública             

28-jun-19 26-ago-19 15-nov-19 10-ene-20 11-ene-20 21-dic-23 EL LOA SAN PEDRO DE 

ATACAMA

Indice de 

Precios al 

Consumidor

8.299.751 8.000.259 76.106.310 3 INGENIERIA Y 

CONSTRUCCION 

TRIOVIAL LTDA.

1.536.589 2.049.066 0 786.902 501.521 133.971 245.950 0 89.072 101.181 58.294 26.500 85.921 19.754 4.937.259 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de Antofagasta ANTOFAGASTA, EL 

LOA, TOCOPILLA

ANTOFAGASTA, 

MEJILLONES, 

SIERRA GORDA, 

TALTAL, CALAMA, 

OLLAGUE, SAN 

PEDRO DE 

ATACAMA, 

TOCOPILLA, MARIA 

ELENA

de Antofagasta PROYECTOS 40002709-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL REGION DE 

ANTOFAGASTA (2019-2024)

EJECUCION OBRAS CIVILES Antofagasta 320096 CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR 

NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS 

UNITARIOS DE CAMINOS DE LA 

PROVINCIA DE EL LOA, SECTOR COMUNA 

DE CALAMA Y SAN PEDRO DE ATACAMA, 

ETAPA III, REGIÓN DE ANTOFAGASTA, 

(CODIGO SAFI: 320096); 3er Llamado; 

NUEVO 2019

1. OBRAS 1369-16-O120 En Ejecución Propuesta 

pública             

17-jun-20 03-ago-20 02-oct-20 07-dic-20 08-dic-20 17-nov-24 EL LOA CALAMA, SAN 

PEDRO DE 

ATACAMA

Indice de 

Precios al 

Consumidor

7.469.677 6.833.180 76.106.310 3 INGENIERIA Y 

CONSTRUCCION 

TRIOVIAL LTDA.

0 1.307.028 0 0 0 154.241 80.393 190.423 45.960 161.052 136.100 246.059 250.989 41.810 5.843.907 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de Antofagasta ANTOFAGASTA, EL 

LOA, TOCOPILLA

ANTOFAGASTA, 

MEJILLONES, 

SIERRA GORDA, 

TALTAL, CALAMA, 

OLLAGUE, SAN 

PEDRO DE 

ATACAMA, 

TOCOPILLA, MARIA 

ELENA

de Antofagasta PROYECTOS 40002709-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL REGION DE 

ANTOFAGASTA (2019-2024)

EJECUCION OBRAS CIVILES Antofagasta 320097 CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR 

NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS 

UNITARIOS DE CAMINOS DE LA 

PROVINCIA DE EL LOA, SECTOR COMUNA 

DE CALAMA Y OLLAGUE, ETAPA III, 

REGIÓN DE ANTOFAGASTA, (CODIGO 

SAFI: 320097); 3er Llamado; NUEVO 

2019.

1. OBRAS 1369-17-O120 En Ejecución Propuesta 

pública             

17-jun-20 03-ago-20 15-sept-20 07-dic-20 08-dic-20 17-nov-24 EL LOA CALAMA, 

OLLAGÜE

Indice de 

Precios al 

Consumidor

7.475.437 6.743.338 76.106.310 3 INGENIERIA Y 

CONSTRUCCION 

TRIOVIAL LTDA.

0 1.596.906 0 0 51.812 183.555 0 0 217.665 201.998 119.350 210.700 357.700 254.127 5.893.332 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de Antofagasta ANTOFAGASTA, EL 

LOA, TOCOPILLA

ANTOFAGASTA, 

MEJILLONES, 

SIERRA GORDA, 

TALTAL, CALAMA, 

OLLAGUE, SAN 

PEDRO DE 

ATACAMA, 

TOCOPILLA, MARIA 

ELENA

de Antofagasta PROYECTOS 40002709-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL REGION DE 

ANTOFAGASTA (2019-2024)

EJECUCION OTROS GASTOS Antofagasta 299078 GLOBAL DE VIATICOS INSPECTORES 

FISCALES OBRAS PROYECTO 

CONSERVACION GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL REGION DE 

ANTOFAGASTA (2019-2024)

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 ANTOFAGASTA ANTOFAGASTA Sin Reajuste 0 10.360 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 4.553 0 0 0 0 0 0 0 0 840 840 840 2.033 0

Dirección de 

Vialidad

de Antofagasta ANTOFAGASTA, EL 

LOA, TOCOPILLA

ANTOFAGASTA, 

MEJILLONES, 

SIERRA GORDA, 

TALTAL, CALAMA, 

OLLAGUE, SAN 

PEDRO DE 

ATACAMA, 

TOCOPILLA, MARIA 

ELENA

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 40002709-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL REGION DE 

ANTOFAGASTA (2019-2024)

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 326765 Gastos Inherentes Año 2021 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 5.040 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.040 0

Dirección de 

Vialidad

de Antofagasta ANTOFAGASTA, EL 

LOA, TOCOPILLA

ANTOFAGASTA, 

MEJILLONES, 

SIERRA GORDA, 

TALTAL, CALAMA, 

OLLAGUE, SAN 

PEDRO DE 

ATACAMA, 

TOCOPILLA, MARIA 

ELENA

de Antofagasta PROYECTOS 40002709-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL REGION DE 

ANTOFAGASTA (2019-2024)

EJECUCION OTROS GASTOS Antofagasta 336086 REEMBOLSO FIAR  VIATICOS 

INSPECTORES FISCALES 2021

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 25.130 13.326.979 7 CAROLINA INES 

GONZALEZ SANTOS

0 487 0 0 0 0 0 256 0 231 0 0 0 0 0



Informe mensual de Iniciativas de Inversión programadas y en ejecución MOP año 2021

(Montos en miles de $)

Mes: agosto 2021

Servicio Reg Proyecto Provincia Comuna Reg Contrato Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación Centro gestión
Cod 

Contrato
Nombre Contrato Clasificacion

Id 

Chilecompra
Estado

Tipo 

Contratación
F Licitación F Apertura

F Resolución 

de 

Adjudicación

F Trámite F Inicio F Término
Provincia 

Contrato

Comuna 

Contrato

Tipo 

Reajuste

Presupuesto 

oficial

Monto 

Vigente 

Contrato

Nombre 

Contratista

Inversión 

Anterior

Programado 

año
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo

TIPO DE 

GASTO
Rut Contratista

Dirección de 

Vialidad

de Antofagasta ANTOFAGASTA, EL 

LOA, TOCOPILLA

ANTOFAGASTA, 

MEJILLONES, 

SIERRA GORDA, 

TALTAL, CALAMA, 

OLLAGUE, SAN 

PEDRO DE 

ATACAMA, 

TOCOPILLA, MARIA 

ELENA

de Antofagasta PROYECTOS 40002727-0 CONSERVACION CAMINOS 

BASICOS REGION DE 

ANTOFAGASTA 2019-2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Antofagasta 309432 CAMINO BÁSICO POR CONSERVACIÓN, 

RUTA B-516 S: CRUCE RUTA 5 - 

GEOGLIFO RAUL ZURITA, KM. 0 AL KM. 

23,  SEGUNDO LLAMADO, PROVINCIA DE 

ANTOFAGASTA, REGIÓN DE 

ANTOFAGASTA; NUEVO 2019

1. OBRAS 1369-19-O119 En Ejecución Propuesta 

pública             

03-dic-19 17-ene-20 25-mar-20 30-abr-20 01-may-20 11-abr-21 ANTOFAGASTA ANTOFAGASTA Indice de 

Precios al 

Consumidor

2.000.000 1.856.763 77.052.800 3 CONSTRUCTORA 

VISOL LTDA.

1.003.196 1.104.999 0 0 257.038 84.794 165.304 0 254.469 298.545 0 0 0 44.849 300.000 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de Antofagasta ANTOFAGASTA, EL 

LOA, TOCOPILLA

ANTOFAGASTA, 

MEJILLONES, 

SIERRA GORDA, 

TALTAL, CALAMA, 

OLLAGUE, SAN 

PEDRO DE 

ATACAMA, 

TOCOPILLA, MARIA 

ELENA

de Antofagasta PROYECTOS 40002727-0 CONSERVACION CAMINOS 

BASICOS REGION DE 

ANTOFAGASTA 2019-2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Antofagasta 320662 CAMINO BÁSICO POR CONSERVACIÓN, 

RUTA B-385 S: BAQUEDANO - ACC. 

LOMAS BAYAS, KM. 8 AL KM. 22, 

PROVINCIA DE ANTOFAGASTA, REGIÓN 

DE ANTOFAGASTA. 2º Llamado; NUEVO 

2019

1. OBRAS 1369-19-O120 En Ejecución Propuesta 

pública             

07-jul-20 04-sept-20 08-oct-20 26-nov-20 09-oct-20 04-oct-21 ANTOFAGASTA SIERRA GORDA Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.775.000 1.721.167 96.753.020 4 REMAVESA S. A. 0 1.781.722 0 0 0 0 0 270.485 995.658 239.947 133.768 54.000 6.574 81.290 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de Antofagasta ANTOFAGASTA, EL 

LOA, TOCOPILLA

ANTOFAGASTA, 

MEJILLONES, 

SIERRA GORDA, 

TALTAL, CALAMA, 

OLLAGUE, SAN 

PEDRO DE 

ATACAMA, 

TOCOPILLA, MARIA 

ELENA

de Antofagasta PROYECTOS 40002727-0 CONSERVACION CAMINOS 

BASICOS REGION DE 

ANTOFAGASTA 2019-2020

EJECUCION OTROS GASTOS Antofagasta 336086 REEMBOLSO FIAR  VIATICOS 

INSPECTORES FISCALES 2021

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 25.130 13.326.979 7 CAROLINA INES 

GONZALEZ SANTOS

0 900 0 0 0 0 0 0 0 0 100 100 300 400 0

Dirección de 

Vialidad

de Antofagasta ANTOFAGASTA TALTAL Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 40004072-0 MEJORAMIENTO RUTA COSTERA 

S: TALTAL - CALETA CIFUNCHO

DISEÑO GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 329543 RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS 

NUEVOS 2021

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 437 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 437 0

Dirección de 

Vialidad

de Antofagasta ANTOFAGASTA TALTAL Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40004072-0 MEJORAMIENTO RUTA COSTERA 

S: TALTAL - CALETA CIFUNCHO

DISEÑO GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 336556 Pago de Gastos Administrativos - Normal 

2021

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 3.710 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 63 0 0 0 0 0 63 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Antofagasta ANTOFAGASTA TALTAL de Antofagasta PROYECTOS 40004072-0 MEJORAMIENTO RUTA COSTERA 

S: TALTAL - CALETA CIFUNCHO

DISEÑO CONSULTORÍAS Nivel Central 329571 Estudio de Ingeniería de Detalle 

Mejoramiento Ruta Costera, Taltal Caleta 

Cifuncho, Región de Antofagasta.

2. ESTUDIOS 5048-26-O121 Adjudicado                                                                                          Propuesta 

pública             

25-may-21 21-jul-21 02-ene-00 02-ene-00 30-sept-21 18-ene-24 ANTOFAGASTA TAL TAL Indice de 

Precios al 

Consumidor

802.000 766.000 96.619.100 7 INGELOG 

CONSULTORES DE 

INGENIERIA Y 

SISTEMAS S.A.

0 51.125 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51.125 885.010 Diseño de 

Ingenieria

Dirección de 

Vialidad

de Antofagasta EL LOA SAN PEDRO DE 

ATACAMA

de Antofagasta PROYECTOS 40004174-0 MEJORAMIENTO PASO 

FRONTERIZO OLLAGUE, RUTA 

21 CH, SECTOR :CHIU CHIU 

ASCOTAN 

DISEÑO CONSULTORÍAS Nivel Central 309435 Estudio de Ingeniería Mejoramiento del 

Paso Fronterizo Ollagüe, Ruta 21-CH, 

Sector Chiu Chiu-Ascotan, Región de 

Antofagasta

2. ESTUDIOS 5048-50-O120 En Ejecución Propuesta 

pública             

31-jul-20 16-oct-20 02-nov-20 04-mar-21 04-mar-21 20-sept-23 ANTOFAGASTA ANTOFAGASTA Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.445.000 1.223.897 79.511.210 3 ZANARTU 

INGENIEROS 

CONSULTORES SPA

0 373.000 0 0 0 0 0 0 104.896 0 0 265.734 0 2.370 950.413 Diseño de 

Ingenieria

Dirección de 

Vialidad

de Antofagasta ANTOFAGASTA, EL 

LOA, TOCOPILLA

ANTOFAGASTA, 

CALAMA, 

TOCOPILLA

de Antofagasta PROYECTOS 40011228-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL REGION DE 

ANTOFAGASTA 2020

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Antofagasta 338729 GLOBAL públicCION PROPUESTAS 

PROYECTO CONSERVACION GLOBAL 

MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE 

ANTOFAGASTA 2020

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 1.000 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.000 0 0 0 0 201 0 0 78 0 0 0 722 0

Dirección de 

Vialidad

de Antofagasta ANTOFAGASTA, EL 

LOA, TOCOPILLA

ANTOFAGASTA, 

CALAMA, 

TOCOPILLA

de Antofagasta PROYECTOS 40011228-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL REGION DE 

ANTOFAGASTA 2020

EJECUCION CONSULTORÍAS Antofagasta 313817 Asesoría A LA INSPECCION FISCAL 

"CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR 

NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS 

UNITARIOS DE CAMINOS DE LA 

PROVINCIA DE ANTOFAGASTA, SECTOR 

COMUNA DE ANTOFAGASTA Y TALTAL, 

ETAPA III, REGIÓN DE ANTOFAGASTA, 

(CODIGO SAFI: 313782); NUEVO 2020.

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

1369-15-120 En Ejecución Propuesta 

pública             

13-jul-20 14-sept-20 14-dic-20 08-feb-21 08-feb-21 19-dic-24 ANTOFAGASTA ANTOFAGASTA, 

TAL TAL

Indice de 

Precios al 

Consumidor

776.699 929.000 76.696.566 0 VYA CONSULTORES 

CHILE SPA

0 198.215 0 0 0 33.538 20.323 20.400 20.454 20.636 20.566 20.666 20.766 20.866 811.274 Asesoría de 

Inspección 

Fiscal

Dirección de 

Vialidad

de Antofagasta ANTOFAGASTA, EL 

LOA, TOCOPILLA

ANTOFAGASTA, 

CALAMA, 

TOCOPILLA

de Antofagasta PROYECTOS 40011228-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL REGION DE 

ANTOFAGASTA 2020

EJECUCION CONSULTORÍAS Antofagasta 313825 Asesoría A LA INSPECCION FISCAL 

"CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR 

NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS 

UNITARIOS DE CAMINOS DE LA 

PROVINCIA DE TOCOPILLA, SECTOR 

COMUNA DE TOCOPILLA, ETAPA III, 

REGIÓN DE ANTOFAGASTA, (CODIGO 

SAFI: 313799)"; NUEVO 2020.

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

1369-14-O120 En Ejecución Propuesta 

pública             

27-jul-20 01-oct-20 14-dic-20 01-feb-21 01-feb-21 12-dic-24 TOCOPILLA TOCOPILLA Indice de 

Precios al 

Consumidor

776.699 1.013.931 79.511.210 3 ZANARTU 

INGENIEROS 

CONSULTORES SPA

0 197.499 0 0 0 17.731 22.265 0 22.324 44.686 22.473 22.573 22.673 22.773 925.038 Asesoría de 

Inspección 

Fiscal

Dirección de 

Vialidad

de Antofagasta ANTOFAGASTA, EL 

LOA, TOCOPILLA

ANTOFAGASTA, 

CALAMA, 

TOCOPILLA

de Antofagasta PROYECTOS 40011228-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL REGION DE 

ANTOFAGASTA 2020

EJECUCION CONSULTORÍAS Antofagasta 313839 Asesoría A LA INSPECCION FISCAL 

¿CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR 

NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS 

UNITARIOS DE CAMINOS DE LA 

PROVINCIA DE TOCOPILLA, SECTOR 

COMUNA DE MARIA ELENA, ETAPA III, 

REGIÓN DE ANTOFAGASTA, (CODIGO 

SAFI: 313810); NUEVO 2020.

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

1369-12-O120 En Ejecución Propuesta 

pública             

27-jul-20 01-oct-20 18-dic-20 01-feb-21 01-feb-21 12-dic-24 TOCOPILLA MARIA ELENA Indice de 

Precios al 

Consumidor

776.699 1.009.790 76.696.566 0 VYA CONSULTORES 

CHILE SPA

0 196.686 0 0 0 42.438 22.175 0 0 41.938 22.384 22.484 22.584 22.684 900.110 Asesoría de 

Inspección 

Fiscal

Dirección de 

Vialidad

de Antofagasta ANTOFAGASTA, EL 

LOA, TOCOPILLA

ANTOFAGASTA, 

CALAMA, 

TOCOPILLA

de Antofagasta PROYECTOS 40011228-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL REGION DE 

ANTOFAGASTA 2020

EJECUCION CONSULTORÍAS Antofagasta 313845 Asesoría A LA INSPECCION FISCAL  

CONTRATO CONSERVACIÓN GLOBAL 

MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR 

PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA 

PROVINCIA DE ANTOFAGASTA, SECTOR 

COMUNA DE TALTAL NORTE, ETAPA III, 

REGIÓN DE ANTOFAGASTA, (CODIGO 

SAFI: 313815); NUEVO 2020

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

1369-21-O120 Adjudicado                                                                                          Propuesta 

pública             

02-nov-20 14-dic-20 02-ene-00 02-ene-00 16-sept-21 27-jul-25 ANTOFAGASTA ANTOFAGASTA Indice de 

Precios al 

Consumidor

820.000 1.050.000 87.786.100 7 JORGE PIDDO Y 

COMPANIA 

LIMITADA

0 69.121 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22.990 23.040 23.090 1.076.979 Asesoría de 

Inspección 

Fiscal

Dirección de 

Vialidad

de Antofagasta ANTOFAGASTA, EL 

LOA, TOCOPILLA

ANTOFAGASTA, 

CALAMA, 

TOCOPILLA

de Antofagasta PROYECTOS 40011228-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL REGION DE 

ANTOFAGASTA 2020

EJECUCION CONSULTORÍAS Antofagasta 315900 Asesoría A LA INSPECCION FISCAL 

CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR 

NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS 

UNITARIOS DE CAMINOS DE LA 

PROVINCIA DE ANTOFAGASTA, SECTOR 

COMUNA DE TALTAL (SUR), ETAPA I, 

REGIÓN DE ANTOFAGASTA, (CODIGO 

SAFI: 315891); NUEVO 2020.

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

1369-28-O120 En Ejecución Propuesta 

pública             

16-nov-20 07-ene-21 10-feb-21 02-sept-21 02-sept-21 13-jul-25 ANTOFAGASTA TAL TAL Indice de 

Precios al 

Consumidor

820.000 1.030.992 79.511.210 3 ZANARTU 

INGENIEROS 

CONSULTORES SPA

0 45.322 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22.636 22.686 1.085.120 Asesoría de 

Inspección 

Fiscal

Dirección de 

Vialidad

de Antofagasta ANTOFAGASTA, EL 

LOA, TOCOPILLA

ANTOFAGASTA, 

CALAMA, 

TOCOPILLA

de Antofagasta PROYECTOS 40011228-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL REGION DE 

ANTOFAGASTA 2020

EJECUCION CONSULTORÍAS Antofagasta 333898 Asesoría A LA INSPECCION FISCAL 

CONTRATO "CONSERVACION GLOBAL 

MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR 

PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA 

PROVINCIA DE ANTOFAGASTA, SECTOR 

COMUNA DE MEJILLONES Y SIERRA 

GORDA, ETAPA II, REGION DE 

ANTOFAGASTA, (CODIGO SAFI:333894)"

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

1369-16-O121 Adjudicado                                                                                          Propuesta 

pública             

24-may-21 13-jul-21 02-ene-00 02-ene-00 06-dic-21 16-oct-25 ANTOFAGASTA MEJILLONES, 

SIERRA GORDA

Indice de 

Precios al 

Consumidor

840.200 840.200 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 858.613 Asesoría de 

Inspección 

Fiscal

Dirección de 

Vialidad

de Antofagasta ANTOFAGASTA, EL 

LOA, TOCOPILLA

ANTOFAGASTA, 

CALAMA, 

TOCOPILLA

de Antofagasta PROYECTOS 40011228-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL REGION DE 

ANTOFAGASTA 2020

EJECUCION CONSULTORÍAS Antofagasta 333906 Asesoría A LA INSPECCION FISCAL 

CONTRATO "CONSERVACION GLOBAL 

MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR 

PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA 

PROVINCIA DE ANTOFAGASTA, SECTOR 

COMUNA DE ANTOFAGASTA (NORTE), 

ETAPA II, REGION DE ANTOFAGASTA, 

(CODIGO SAFI:333897)"; NUEV

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

1369-15-O121 Adjudicado                                                                                          Propuesta 

pública             

24-may-21 06-jul-21 02-ene-00 02-ene-00 30-sept-21 10-ago-25 ANTOFAGASTA ANTOFAGASTA Indice de 

Precios al 

Consumidor

969.000 1.049.040 76.696.566 0 VYA CONSULTORES 

CHILE SPA

0 68.460 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22.820 22.820 22.820 1.051.080 Asesoría de 

Inspección 

Fiscal

Dirección de 

Vialidad

de Antofagasta ANTOFAGASTA, EL 

LOA, TOCOPILLA

ANTOFAGASTA, 

CALAMA, 

TOCOPILLA

de Antofagasta PROYECTOS 40011228-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL REGION DE 

ANTOFAGASTA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Antofagasta 313782 CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR 

NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS 

UNITARIOS DE CAMINOS DE LA 

PROVINCIA DE ANTOFAGASTA, SECTOR 

COMUNA DE ANTOFAGASTA Y TALTAL, 

ETAPA III, REGIÓN DE ANTOFAGASTA, 

(CODIGO SAFI: 313782); NUEVO 2020.

1. OBRAS 1369-9-O120 En Ejecución Propuesta 

pública             

18-may-20 04-ago-20 30-sept-20 30-oct-20 31-oct-20 10-oct-24 ANTOFAGASTA ANTOFAGASTA, 

TAL TAL

Indice de 

Precios al 

Consumidor

4.368.000 4.224.459 76.106.310 3 INGENIERIA Y 

CONSTRUCCION 

TRIOVIAL LTDA.

0 1.262.103 0 0 104.367 66.660 128.784 101.397 125.205 40.934 231.200 250.064 46.280 167.212 3.515.459 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de Antofagasta ANTOFAGASTA, EL 

LOA, TOCOPILLA

ANTOFAGASTA, 

CALAMA, 

TOCOPILLA

de Antofagasta PROYECTOS 40011228-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL REGION DE 

ANTOFAGASTA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Antofagasta 313799 CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR 

NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS 

UNITARIOS DE CAMINOS DE LA 

PROVINCIA DE TOCOPILLA, SECTOR 

COMUNA DE TOCOPILLA, ETAPA III, 

REGIÓN DE ANTOFAGASTA, (CODIGO 

SAFI: 313799); NUEVO 2020.

1. OBRAS 1369-13-O120 En Ejecución Propuesta 

pública             

15-jun-20 27-ago-20 08-oct-20 07-dic-20 15-dic-20 24-nov-24 TOCOPILLA TOCOPILLA Indice de 

Precios al 

Consumidor

4.417.476 4.674.497 76.106.310 3 INGENIERIA Y 

CONSTRUCCION 

TRIOVIAL LTDA.

0 793.307 0 0 0 107.346 78.622 0 196.079 221.408 29.700 60.570 16.100 83.481 4.501.997 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de Antofagasta ANTOFAGASTA, EL 

LOA, TOCOPILLA

ANTOFAGASTA, 

CALAMA, 

TOCOPILLA

de Antofagasta PROYECTOS 40011228-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL REGION DE 

ANTOFAGASTA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Antofagasta 313810 CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR 

NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS 

UNITARIOS DE CAMINOS DE LA 

PROVINCIA DE TOCOPILLA, SECTOR 

COMUNA DE MARIA ELENA, ETAPA III, 

REGIÓN DE ANTOFAGASTA, (CODIGO 

SAFI: 313810); NUEVO 2020.

1. OBRAS 1369-14-O120 En Ejecución Propuesta 

pública             

22-jun-20 07-sept-20 20-nov-20 31-dic-20 01-ene-21 11-dic-24 TOCOPILLA MARIA ELENA Indice de 

Precios al 

Consumidor

4.350.000 3.583.296 78.925.920 8 INGENIERIA Y 

CONSTRUCCIONES 

QUEVEDO LTDA.

0 643.600 0 0 0 0 0 0 0 142.228 81.000 133.300 101.800 185.272 4.345.896 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de Antofagasta ANTOFAGASTA, EL 

LOA, TOCOPILLA

ANTOFAGASTA, 

CALAMA, 

TOCOPILLA

de Antofagasta PROYECTOS 40011228-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL REGION DE 

ANTOFAGASTA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Antofagasta 313815 CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR 

NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS 

UNITARIOS DE CAMINOS DE LA 

PROVINCIA DE ANTOFAGASTA, SECTOR 

COMUNA DE TALTAL (NORTE), ETAPA III, 

REGIÓN DE ANTOFAGASTA, (CODIGO 

SAFI: 313815); NUEVO 2020.

1. OBRAS 1369-20-O120 En Ejecución Propuesta 

pública             

10-ago-20 23-oct-20 05-abr-21 17-may-21 18-may-21 27-abr-25 ANTOFAGASTA ANTOFAGASTA Indice de 

Precios al 

Consumidor

4.660.195 4.696.806 76.232.128 9 EPAV S.A 0 381.074 0 0 0 0 0 0 0 0 10.583 126.056 13.451 230.984 4.953.563 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de Antofagasta ANTOFAGASTA, EL 

LOA, TOCOPILLA

ANTOFAGASTA, 

CALAMA, 

TOCOPILLA

de Antofagasta PROYECTOS 40011228-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL REGION DE 

ANTOFAGASTA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Antofagasta 333897 CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR 

NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS 

UNITARIOS DE CAMINOS DE LA 

PROVINCIA DE ANTOFAGASTA, SECTOR 

COMUNA DE ANTOFAGASTA (NORTE), 

ETAPA III, REGION DE ANTOFAGASTA, 

(CODIGO SAFI:333897); NUEVO 2021

1. OBRAS 1369-9-O121 En Ejecución Propuesta 

pública             

14-abr-21 09-jun-21 14-jul-21 09-ago-21 10-ago-21 20-jul-25 ANTOFAGASTA ANTOFAGASTA Indice de 

Precios al 

Consumidor

5.217.094 5.254.601 76.232.128 9 EPAV S.A 0 167.200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.200 0 155.000 5.464.601 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de Antofagasta ANTOFAGASTA, EL 

LOA, TOCOPILLA

ANTOFAGASTA, 

CALAMA, 

TOCOPILLA

de Antofagasta PROYECTOS 40011228-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL REGION DE 

ANTOFAGASTA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Antofagasta 338045 CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR 

NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS 

UNITARIOS DE CAMINOS DE LA 

PROVINCIA DE ANTOFAGASTA, SECTOR 

COMUNA DE TALTAL (SUR), ETAPA I, 

REGIÓN DE ANTOFAGASTA; 2do 

Llamado; (CODIGO SAFI: 338045); 

NUEVO 2020.

1. OBRAS 1369-14-O121 En Ejecución Propuesta 

pública             

05-may-21 31-may-21 02-jul-21 23-jul-21 24-jul-21 03-jul-25 Indice de 

Precios al 

Consumidor

4.660.000 4.435.752 76.232.128 9 EPAV S.A 0 120.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 120.000 4.739.752 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de Antofagasta ANTOFAGASTA, EL 

LOA, TOCOPILLA

ANTOFAGASTA, 

CALAMA, 

TOCOPILLA

de Antofagasta PROYECTOS 40011228-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL REGION DE 

ANTOFAGASTA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Antofagasta 343757 CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR 

NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS 

UNITARIOS DE CAMINOS DE LA 

PROVINCIA DE ANTOFAGASTA, SECTOR 

COMUNA DE MEJILLONES Y SIERRA 

GORDA, ETAPA III, REGION DE 

ANTOFAGASTA, (CODIGO 

SAFI:343757)"; 2do Llamado; NUEVO 

2021

1. OBRAS 1369-20-O121 En Licitación Propuesta 

pública             

30-ago-21 28-oct-21 02-ene-00 02-ene-00 30-nov-21 09-nov-25 Indice de 

Precios al 

Consumidor

4.908.898 4.908.898 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5.288.897 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de Antofagasta ANTOFAGASTA, EL 

LOA, TOCOPILLA

ANTOFAGASTA, 

CALAMA, 

TOCOPILLA

de Antofagasta PROYECTOS 40011228-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL REGION DE 

ANTOFAGASTA 2020

EJECUCION OTROS GASTOS Antofagasta 313254 GLOBAL DE VIATICOS INSPECTORES 

FISCALES OBRAS PROYECTO : 

CONSERVACION GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL REGIÓN DE 

ANTOFAGASTA 2020-2024

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 ANTOFAGASTA ANTOFAGASTA Sin Reajuste 0 14.500 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14.500

Dirección de 

Vialidad

de Antofagasta ANTOFAGASTA, EL 

LOA, TOCOPILLA

ANTOFAGASTA, 

CALAMA, 

TOCOPILLA

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 40011228-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL REGION DE 

ANTOFAGASTA 2020

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 326765 Gastos Inherentes Año 2021 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 6.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.500 0

Dirección de 

Vialidad

de Antofagasta ANTOFAGASTA, EL 

LOA, TOCOPILLA

ANTOFAGASTA, 

CALAMA, 

TOCOPILLA

de Antofagasta PROYECTOS 40011228-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL REGION DE 

ANTOFAGASTA 2020

EJECUCION OTROS GASTOS Antofagasta 336086 REEMBOLSO FIAR  VIATICOS 

INSPECTORES FISCALES 2021

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 25.130 13.326.979 7 CAROLINA INES 

GONZALEZ SANTOS

0 5.887 0 0 0 0 0 0 0 487 1.080 1.620 1.080 1.620 0

Dirección de 

Vialidad

de Antofagasta ANTOFAGASTA, EL 

LOA, TOCOPILLA

ANTOFAGASTA, 

CALAMA, 

TOCOPILLA

de Antofagasta PROYECTOS 40011229-0 CONSERVACION CAMINOS 

BASICOS REGION DE 

ANTOFAGASTA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Antofagasta 313768 CAMINO BASICO POR CONSERVACION, 

RUTA B-165, KM. 0,000 AL KM. 10,000, 

PROVINCIA DE EL LOA, REGION DE 

ANTOFAGASTA: NUEVO 2020

1. OBRAS 1369-8-O120 En Ejecución Propuesta 

pública             

27-abr-20 10-jun-20 24-jun-20 30-jun-20 01-jul-20 26-feb-21 EL LOA CALAMA Indice de 

Precios al 

Consumidor

860.784 929.471 76.761.591 4 OBRAS 

HIDRAULICAS 

MINERIA Y 

VIALIDAD SPA

577.849 365.879 0 300.589 31.654 0 0 0 0 0 33.636 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de Antofagasta ANTOFAGASTA, EL 

LOA, TOCOPILLA

ANTOFAGASTA, 

CALAMA, 

TOCOPILLA

de Antofagasta PROYECTOS 40011229-0 CONSERVACION CAMINOS 

BASICOS REGION DE 

ANTOFAGASTA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Antofagasta 315782 CAMINO BASICO POR CONSERVACION, 

RUTA B-160, KM. 0,000 AL KM. 23,600 

(TRAMOS ALTERNADOS), PROVINCIA DE 

TOCOPILLA, REGION DE ANTOFAGASTA: 

NUEVO 2020

1. OBRAS 1369-10-O120 En Ejecución Propuesta 

pública             

27-jul-20 24-sept-20 28-oct-20 27-nov-20 28-nov-20 26-jun-21 TOCOPILLA TOCOPILLA Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.960.784 1.992.061 79.730.570 7 SOC INGENIERIA 

CONSTRUCCION Y 

MAQUINARIA SPA

0 2.182.120 0 0 0 0 182.743 1.140.046 383.071 277.626 198.635 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de Antofagasta ANTOFAGASTA, EL 

LOA, TOCOPILLA

ANTOFAGASTA, 

CALAMA, 

TOCOPILLA

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 40011229-0 CONSERVACION CAMINOS 

BASICOS REGION DE 

ANTOFAGASTA 2020

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 326765 Gastos Inherentes Año 2021 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.500 0

Dirección de 

Vialidad

de Antofagasta ANTOFAGASTA, EL 

LOA, TOCOPILLA

ANTOFAGASTA, 

CALAMA, 

TOCOPILLA

de Antofagasta PROYECTOS 40011229-0 CONSERVACION CAMINOS 

BASICOS REGION DE 

ANTOFAGASTA 2020

EJECUCION OTROS GASTOS Antofagasta 336086 REEMBOLSO FIAR  VIATICOS 

INSPECTORES FISCALES 2021

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 25.130 13.326.979 7 CAROLINA INES 

GONZALEZ SANTOS

0 4.500 0 0 0 0 0 0 0 0 500 250 3.500 250 0

Dirección de 

Vialidad

de Antofagasta ANTOFAGASTA, EL 

LOA, TOCOPILLA

ANTOFAGASTA, 

CALAMA, 

TOCOPILLA

de Antofagasta PROYECTOS 40011230-0 CONSERVACION RED VIAL 

REGIÓN DE ANTOFAGASTA 

2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Antofagasta 315905 CONSERVACION DE LA RED VIAL 

BASICA, CONSERVACION PERIODICA 

CAMINO LONGITUDINAL NORTE, RUTA 5, 

KM. 1.209,000 AL KM. 1.230,000 Y RUTA 

B-780, KM. 0,000 AL KM. 7,000, 

PROVINCIA DE ANTOFAGASTA, REGION 

DE ANTOFAGASTA"; NUEVO 2020.

1. OBRAS 1369-6-O120 En Ejecución Propuesta 

pública             

15-abr-20 08-jun-20 27-oct-20 26-nov-20 27-nov-20 25-jul-21 ANTOFAGASTA ANTOFAGASTA, 

TAL TAL

Indice de 

Precios al 

Consumidor

2.799.965 2.526.008 77.365.420 4 PAVIMENTOS 

QUILIN LIMITADA

0 2.666.184 0 0 0 0 0 1.191.093 1.243.316 111.346 116.706 0 0 3.723 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de Antofagasta ANTOFAGASTA, EL 

LOA, TOCOPILLA

ANTOFAGASTA, 

CALAMA, 

TOCOPILLA

de Antofagasta PROYECTOS 40011230-0 CONSERVACION RED VIAL 

REGIÓN DE ANTOFAGASTA 

2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Antofagasta 315909 CONSERVACION DE LA RED VIAL 

BASICA, CONSERVACION SEGURIDAD 

VIAL RUTA B-710, KM. 0,000 AL KM. 

32,000 , PROVINCIA DE ANTOFAGASTA, 

REGION DE ANTOFAGASTA; NUEVO 2020

1. OBRAS 1369-7-O120 Terminado Propuesta 

pública             

15-abr-20 25-may-20 23-jul-20 25-ago-20 26-ago-20 23-ene-21 ANTOFAGASTA ANTOFAGASTA Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.690.000 1.510.525 79.730.570 7 SOC INGENIERIA 

CONSTRUCCION Y 

MAQUINARIA SPA

928.190 735.816 0 165.844 0 436.198 0 0 0 0 133.775 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de Antofagasta ANTOFAGASTA, EL 

LOA, TOCOPILLA

ANTOFAGASTA, 

CALAMA, 

TOCOPILLA

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 40011230-0 CONSERVACION RED VIAL 

REGIÓN DE ANTOFAGASTA 

2020

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 326765 Gastos Inherentes Año 2021 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 4.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.000 0

Dirección de 

Vialidad

de Antofagasta ANTOFAGASTA, EL 

LOA, TOCOPILLA

ANTOFAGASTA, 

CALAMA, 

TOCOPILLA

de Antofagasta PROYECTOS 40011230-0 CONSERVACION RED VIAL 

REGIÓN DE ANTOFAGASTA 

2020

EJECUCION OTROS GASTOS Antofagasta 336086 REEMBOLSO FIAR  VIATICOS 

INSPECTORES FISCALES 2021

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 25.130 13.326.979 7 CAROLINA INES 

GONZALEZ SANTOS

0 12.000 0 0 0 0 0 0 0 73 1.200 0 600 10.127 0



Informe mensual de Iniciativas de Inversión programadas y en ejecución MOP año 2021

(Montos en miles de $)

Mes: agosto 2021

Servicio Reg Proyecto Provincia Comuna Reg Contrato Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación Centro gestión
Cod 

Contrato
Nombre Contrato Clasificacion

Id 

Chilecompra
Estado

Tipo 

Contratación
F Licitación F Apertura

F Resolución 

de 

Adjudicación

F Trámite F Inicio F Término
Provincia 

Contrato

Comuna 

Contrato

Tipo 

Reajuste

Presupuesto 

oficial

Monto 

Vigente 

Contrato

Nombre 

Contratista

Inversión 

Anterior

Programado 

año
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo

TIPO DE 

GASTO
Rut Contratista

Dirección de 

Vialidad

de Antofagasta ANTOFAGASTA TALTAL Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 40011764-0 CONSTRUCCION CONEXION 

AGUA VERDE-ALTAMIRA-LIMITE 

REGIONAL ATACAMA

DISEÑO GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 329543 RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS 

NUEVOS 2021

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 437 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 437 0

Dirección de 

Vialidad

de Antofagasta ANTOFAGASTA TALTAL Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40011764-0 CONSTRUCCION CONEXION 

AGUA VERDE-ALTAMIRA-LIMITE 

REGIONAL ATACAMA

DISEÑO GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 336556 Pago de Gastos Administrativos - Normal 

2021

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 3.710 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 63 0 0 0 0 0 0 0 63 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Antofagasta ANTOFAGASTA TALTAL de Antofagasta PROYECTOS 40011764-0 CONSTRUCCION CONEXION 

AGUA VERDE-ALTAMIRA-LIMITE 

REGIONAL ATACAMA

DISEÑO CONSULTORÍAS Nivel Central 329576 Estudio de Ingeniería Construcción 

Conexión Agua Verde - Altamira, Tramo 

Ruta B-905 Altamira, Región de 

Antofagasta

2. ESTUDIOS 5048-43-O121 Adjudicado                                                                                          Propuesta 

pública             

24-jun-21 07-sept-21 02-ene-00 02-ene-00 30-nov-21 17-jun-24 ANTOFAGASTA TAL TAL Indice de 

Precios al 

Consumidor

875.000 750.000 85.136.400 5 CONSULTORES DE 

INGENIERIA SPA

0 51.125 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51.125 827.100 Diseño de 

Ingenieria

Dirección de 

Vialidad

de Antofagasta ANTOFAGASTA, EL 

LOA, TOCOPILLA

ANTOFAGASTA, 

CALAMA, 

TOCOPILLA

de Antofagasta PROYECTOS 40020142-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE ANTOFAGASTA 

2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Antofagasta 313392 ADMINISTRACION DIRECTA 2020. 

Bischofita - Cl. Magnesio - Sal Deshielo

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-20 31-dic-21 Sin Reajuste 0 259.345 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 55.667 0 0 26.676 0 28.991 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Antofagasta ANTOFAGASTA, EL 

LOA, TOCOPILLA

ANTOFAGASTA, 

CALAMA, 

TOCOPILLA

de Antofagasta PROYECTOS 40020142-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE ANTOFAGASTA 

2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Antofagasta 313409 ADM.DIRECTA 2020. Servicio Horas 

Máquina ( Arriendo Maq.)

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-20 31-dic-21 Sin Reajuste 0 663.555 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 22.541 0 11.593 0 10.948 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Antofagasta ANTOFAGASTA, EL 

LOA, TOCOPILLA

ANTOFAGASTA, 

CALAMA, 

TOCOPILLA

de Antofagasta PROYECTOS 40020142-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE ANTOFAGASTA 

2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Antofagasta 313971 ADM.DIRECTA 2020-2021. Baños 

Químicos. Adquisición, Arriendos y 

Mantención

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-20 31-dic-21 Sin Reajuste 0 31.048 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.566 0 0 1.566 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Antofagasta ANTOFAGASTA, EL 

LOA, TOCOPILLA

ANTOFAGASTA, 

CALAMA, 

TOCOPILLA

de Antofagasta PROYECTOS 40020142-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE ANTOFAGASTA 

2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Antofagasta 314035 ADM.DIRECTA 2020. Servicio Vigilancia 

Cuadrilla Recebo

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-20 31-dic-21 Sin Reajuste 0 320.661 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 22.440 0 0 12.903 9.537 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Antofagasta ANTOFAGASTA, EL 

LOA, TOCOPILLA

ANTOFAGASTA, 

CALAMA, 

TOCOPILLA

de Antofagasta PROYECTOS 40020142-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE ANTOFAGASTA 

2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Antofagasta 314036 ADM.DIRECTA 2020. Servicio de 

Vigilancia Maestranza

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-20 31-dic-21 Sin Reajuste 0 148.999 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 52.676 0 11.735 7.823 7.823 7.823 7.823 7.823 1.825 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Antofagasta ANTOFAGASTA, EL 

LOA, TOCOPILLA

ANTOFAGASTA, 

CALAMA, 

TOCOPILLA

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40020142-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE ANTOFAGASTA 

2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 316819 DPTO. MAQUINARIA, SUMINISTRO Y 

COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA 

EQUIPOS Y MAQUINARIA DE LA 

DIRECCIÓN DE VIALIDAD.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-20 31-dic-21 Sin Reajuste 0 843.491 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 6.923 0 0 2.214 -1.607 2.604 -544 3.941 316 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Antofagasta ANTOFAGASTA, EL 

LOA, TOCOPILLA

ANTOFAGASTA, 

CALAMA, 

TOCOPILLA

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40020142-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE ANTOFAGASTA 

2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 318868 DPTO. MAQUINARIAS, Servicio de 

Mantenimiento, Reparaciones Especificas 

y Suministro de repuestos con la 

Empresa KOMATSU CHILE S.A para 

Maquinarias y Equipos de la Dirección de 

Vialidad Nivel Central 5284-2-LR20.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-20 31-dic-21 Sin Reajuste 0 465.855 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 0 0 0 0 6.747 0 -6.747 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Antofagasta ANTOFAGASTA, EL 

LOA, TOCOPILLA

ANTOFAGASTA, 

CALAMA, 

TOCOPILLA

de Antofagasta PROYECTOS 40020142-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE ANTOFAGASTA 

2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Antofagasta 319336 CAMIONES ESPECIALES . Convenio 2020. 

J.Mancilla

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-20 31-dic-21 Sin Reajuste 0 160.000 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 37.981 0 0 1.972 0 25.087 9.961 961 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Antofagasta ANTOFAGASTA, EL 

LOA, TOCOPILLA

ANTOFAGASTA, 

CALAMA, 

TOCOPILLA

de Antofagasta PROYECTOS 40020142-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE ANTOFAGASTA 

2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Antofagasta 319338 MOTONIVELADORA. Convenio 2020. 

J.Mancilla

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-20 31-dic-21 Sin Reajuste 0 115.161 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 23.014 0 0 0 6.556 10.297 0 0 6.161 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Antofagasta ANTOFAGASTA, EL 

LOA, TOCOPILLA

ANTOFAGASTA, 

CALAMA, 

TOCOPILLA

de Antofagasta PROYECTOS 40020142-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE ANTOFAGASTA 

2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Antofagasta 319392 CARGADORES FRONTALES. Convenio 

2020. J.Mancilla

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-20 31-dic-21 Sin Reajuste 0 66.970 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 12.209 0 0 709 8.239 762 0 0 2.498 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Antofagasta ANTOFAGASTA, EL 

LOA, TOCOPILLA

ANTOFAGASTA, 

CALAMA, 

TOCOPILLA

de Antofagasta PROYECTOS 40020142-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE ANTOFAGASTA 

2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Antofagasta 319703 Servicio de Vigilancia 2020. Of.Provincial 

El Loa

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-20 31-dic-21 Sin Reajuste 0 42.798 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 34.027 0 6.805 4.537 4.537 4.537 4.537 4.537 4.537 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Antofagasta ANTOFAGASTA, EL 

LOA, TOCOPILLA

ANTOFAGASTA, 

CALAMA, 

TOCOPILLA

de Antofagasta PROYECTOS 40020142-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE ANTOFAGASTA 

2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Antofagasta 319704 Servicio de Vigilancia 2020. A. Bdo. 

O`higgins 1251.`,`Provincia EL LOA

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-20 31-dic-21 Sin Reajuste 0 38.940 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 30.959 0 6.192 4.128 4.128 4.128 4.128 4.128 4.128 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Antofagasta ANTOFAGASTA, EL 

LOA, TOCOPILLA

ANTOFAGASTA, 

CALAMA, 

TOCOPILLA

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40020142-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE ANTOFAGASTA 

2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 320152 PUENTES: GP INV 92 2020 Solicita 

presupuesto para el servicio de 

sanitización por COVID-19 de 

maquinarias en oficinas de Santiago y 

faena

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-20 31-dic-20 SANTIAGO SANTIAGO Sin Reajuste 0 8.854 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 111 0 111 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Antofagasta ANTOFAGASTA, EL 

LOA, TOCOPILLA

ANTOFAGASTA, 

CALAMA, 

TOCOPILLA

de Antofagasta PROYECTOS 40020142-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE ANTOFAGASTA 

2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Antofagasta 320293 Conservación y Reparación Pista de 

Pesaje Móvil en ruta 1; Provincia de 

Tocopilla; Región de Antofagasta; Nuevo 

2020

1. OBRAS 1369-18-O120 Terminado Propuesta 

pública             

18-jun-20 04-ago-20 04-sept-20 09-sept-20 10-sept-20 08-ene-21 Sin Reajuste 226.000 249.827 76.876.819 6 BYA LTDA. 0 45.369 0 0 0 0 45.369 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de Antofagasta ANTOFAGASTA, EL 

LOA, TOCOPILLA

ANTOFAGASTA, 

CALAMA, 

TOCOPILLA

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40020142-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE ANTOFAGASTA 

2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 320858 LABORATORIO GP INV 104 (2020) 

Solicita presupuesto servicio calibración 

para diversos equipos de Laboratorios 

Regionales, Laboratorios Provinciales y 

LNV

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-20 31-dic-21 SANTIAGO SANTIAGO Sin Reajuste 0 60.369 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 2.749 0 0 0 1.644 393 241 181 289 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Antofagasta ANTOFAGASTA, EL 

LOA, TOCOPILLA

ANTOFAGASTA, 

CALAMA, 

TOCOPILLA

de Antofagasta PROYECTOS 40020142-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE ANTOFAGASTA 

2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Antofagasta 321096 Convenio 2020. Maquinas Especiales. 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-20 31-dic-21 Sin Reajuste 0 120.000 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 69.653 0 0 0 0 0 0 0 69.653 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Antofagasta ANTOFAGASTA, EL 

LOA, TOCOPILLA

ANTOFAGASTA, 

CALAMA, 

TOCOPILLA

de Antofagasta PROYECTOS 40020142-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE ANTOFAGASTA 

2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Antofagasta 321099 Convenio 2020.Rodillos 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-20 31-dic-21 Sin Reajuste 0 40.985 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 2.738 0 0 2.738 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Antofagasta ANTOFAGASTA, EL 

LOA, TOCOPILLA

ANTOFAGASTA, 

CALAMA, 

TOCOPILLA

de Antofagasta PROYECTOS 40020142-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE ANTOFAGASTA 

2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Antofagasta 321100 Convenio 2020. Camión Aljibe 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-20 31-dic-21 Sin Reajuste 0 116.152 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 11.068 0 0 11.068 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Antofagasta ANTOFAGASTA, EL 

LOA, TOCOPILLA

ANTOFAGASTA, 

CALAMA, 

TOCOPILLA

de Antofagasta PROYECTOS 40020142-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE ANTOFAGASTA 

2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Antofagasta 321835 EQUIPO MENOR. Convenio 2020. 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-20 31-dic-21 Sin Reajuste 0 37.500 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 2.398 0 0 2.398 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Antofagasta ANTOFAGASTA, EL 

LOA, TOCOPILLA

ANTOFAGASTA, 

CALAMA, 

TOCOPILLA

de Antofagasta PROYECTOS 40020142-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE ANTOFAGASTA 

2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Antofagasta 321836 EQUIPO TRACTADO. Convenio 2020. 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-20 31-dic-21 Sin Reajuste 0 60.000 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 2.265 0 0 2.265 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Antofagasta ANTOFAGASTA, EL 

LOA, TOCOPILLA

ANTOFAGASTA, 

CALAMA, 

TOCOPILLA

de Antofagasta PROYECTOS 40020142-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE ANTOFAGASTA 

2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Antofagasta 321838 CAMIONETA CAD.CONVENIO 2020. 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-20 31-dic-21 ANTOFAGASTA ANTOFAGASTA Sin Reajuste 0 80.119 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 27.838 0 0 2.903 8.914 0 8.902 847 6.273 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Antofagasta ANTOFAGASTA, EL 

LOA, TOCOPILLA

ANTOFAGASTA, 

CALAMA, 

TOCOPILLA

de Antofagasta PROYECTOS 40020142-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE ANTOFAGASTA 

2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Antofagasta 321841 CAMION PLANO. Convenio 2020 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-20 31-dic-21 Sin Reajuste 0 114.658 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 35.238 0 0 1.164 3.543 17.488 3.043 4.986 5.014 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Antofagasta ANTOFAGASTA, EL 

LOA, TOCOPILLA

ANTOFAGASTA, 

CALAMA, 

TOCOPILLA

de Antofagasta PROYECTOS 40020142-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE ANTOFAGASTA 

2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Antofagasta 322832 CAMION TOLVA  CONVENIO 2020 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-20 31-dic-21 Sin Reajuste 0 80.552 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 17.704 0 0 288 0 7.970 8.853 0 593 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Antofagasta ANTOFAGASTA, EL 

LOA, TOCOPILLA

ANTOFAGASTA, 

CALAMA, 

TOCOPILLA

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 40020142-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE ANTOFAGASTA 

2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 328284 CONTRATO RESERVA CAD ARRASTRE  

NORMAL 2021

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 178.840.000 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.824.000

Dirección de 

Vialidad

de Antofagasta ANTOFAGASTA, EL 

LOA, TOCOPILLA

ANTOFAGASTA, 

CALAMA, 

TOCOPILLA

de Antofagasta PROYECTOS 40020142-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE ANTOFAGASTA 

2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Antofagasta 332291 MATERIAL GRANULAR-

ASFALTO.CAD.2021

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 287.050 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 281.988 0 0 0 977 122.105 42.557 59.178 57.171 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Antofagasta ANTOFAGASTA, EL 

LOA, TOCOPILLA

ANTOFAGASTA, 

CALAMA, 

TOCOPILLA

de Antofagasta PROYECTOS 40020142-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE ANTOFAGASTA 

2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Antofagasta 332292 SEGURIDAD VIAL .CAD.2021 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 62.765 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 59.372 0 0 0 3.045 26.909 5.842 23.572 4 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Antofagasta ANTOFAGASTA, EL 

LOA, TOCOPILLA

ANTOFAGASTA, 

CALAMA, 

TOCOPILLA

de Antofagasta PROYECTOS 40020142-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE ANTOFAGASTA 

2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Antofagasta 332297 SUMINISTRO PETROLEO DIESEL. CAD. 

2021

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 296.340 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 285.300 0 15.966 20.587 16.170 16.365 36.960 15.961 163.290 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Antofagasta ANTOFAGASTA, EL 

LOA, TOCOPILLA

ANTOFAGASTA, 

CALAMA, 

TOCOPILLA

de Antofagasta PROYECTOS 40020142-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE ANTOFAGASTA 

2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Antofagasta 332299 SERVICIO DE MANTENCION Y/O 

REPARACION MAQUINARIA 

GENERAL.CAD 2021

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 118.170 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 118.169 0 0 13.078 616 398 21.312 78.352 4.412 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Antofagasta ANTOFAGASTA, EL 

LOA, TOCOPILLA

ANTOFAGASTA, 

CALAMA, 

TOCOPILLA

de Antofagasta PROYECTOS 40020142-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE ANTOFAGASTA 

2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Antofagasta 332302 PEAJES.CAD 2021 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 1.476 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.536 0 0 12 67 1.069 0 129 260 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Antofagasta ANTOFAGASTA, EL 

LOA, TOCOPILLA

ANTOFAGASTA, 

CALAMA, 

TOCOPILLA

de Antofagasta PROYECTOS 40020142-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE ANTOFAGASTA 

2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Antofagasta 332311 OTROS MATERIALES E INSUMOS PARA 

CAD 2021

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 1.695.307 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 13.647 0 0 0 0 2.189 248 11.109 101 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Antofagasta ANTOFAGASTA, EL 

LOA, TOCOPILLA

ANTOFAGASTA, 

CALAMA, 

TOCOPILLA

de Antofagasta PROYECTOS 40020142-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE ANTOFAGASTA 

2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Antofagasta 332317 SISTEMA MONITOREO, CONTROL Y 

GESTION DE EQUIPOS.GPS. CAD 2021

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 4.446 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 4.445 0 1.670 414 500 1.382 480 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Antofagasta ANTOFAGASTA, EL 

LOA, TOCOPILLA

ANTOFAGASTA, 

CALAMA, 

TOCOPILLA

de Antofagasta PROYECTOS 40020142-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE ANTOFAGASTA 

2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Antofagasta 332320 ADQUISICÓN, RECARGA Y MANTENCIÓN 

EXTINTORES.CAD 2021

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 2.917 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 2.917 0 0 831 0 0 79 2.008 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Antofagasta ANTOFAGASTA, EL 

LOA, TOCOPILLA

ANTOFAGASTA, 

CALAMA, 

TOCOPILLA

de Antofagasta PROYECTOS 40020142-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE ANTOFAGASTA 

2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Antofagasta 332331 ELEMENTOS DE RPOTECCION PERSONAL 

EPP.CAD 2021

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 11.010 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 345 0 0 0 0 0 345 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Antofagasta ANTOFAGASTA, EL 

LOA, TOCOPILLA

ANTOFAGASTA, 

CALAMA, 

TOCOPILLA

de Antofagasta PROYECTOS 40020142-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE ANTOFAGASTA 

2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Antofagasta 332334 COMUNICACION SATELITAL . CAD 2021 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 3.190 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 3.189 0 0 0 0 0 3.189 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Antofagasta ANTOFAGASTA, EL 

LOA, TOCOPILLA

ANTOFAGASTA, 

CALAMA, 

TOCOPILLA

de Antofagasta PROYECTOS 40020142-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE ANTOFAGASTA 

2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Antofagasta 332335 ADQUISICION REPUESTOS E INSUMOS 

PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS.CAD 

2021

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 34.376 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 34.375 0 1.860 0 0 4.677 1.777 15.202 10.859 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Antofagasta ANTOFAGASTA, EL 

LOA, TOCOPILLA

ANTOFAGASTA, 

CALAMA, 

TOCOPILLA

de Antofagasta PROYECTOS 40020142-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE ANTOFAGASTA 

2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Antofagasta 332344 REPARACIÓN Y/O MANTENCIÓN 

CAMIONETA GENERAL.CAD.2021

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 314 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 314 0 0 0 0 0 0 314 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Antofagasta ANTOFAGASTA, EL 

LOA, TOCOPILLA

ANTOFAGASTA, 

CALAMA, 

TOCOPILLA

de Antofagasta PROYECTOS 40020142-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE ANTOFAGASTA 

2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Antofagasta 332482 PLAZA DE PESAJE. CAD 2021. 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 436 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 435 0 0 0 0 0 0 0 435 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Antofagasta ANTOFAGASTA, EL 

LOA, TOCOPILLA

ANTOFAGASTA, 

CALAMA, 

TOCOPILLA

de Antofagasta PROYECTOS 40020142-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE ANTOFAGASTA 

2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Antofagasta 332486 LABORATORIO  REGIONAL. CAD 2021 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 1 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 2.485.504 0 0 0 0 0 0 0 0 583.000 626.375 612.827 663.303 0

Dirección de 

Vialidad

de Antofagasta ANTOFAGASTA, EL 

LOA, TOCOPILLA

ANTOFAGASTA, 

CALAMA, 

TOCOPILLA

de Antofagasta PROYECTOS 40020142-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE ANTOFAGASTA 

2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Antofagasta 334925 MEJORAMIENTO AMBIENTE LABORAL 

2020

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 4.236 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 4.236 0 4.236 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Antofagasta ANTOFAGASTA, EL 

LOA, TOCOPILLA

ANTOFAGASTA, 

CALAMA, 

TOCOPILLA

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40020142-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE ANTOFAGASTA 

2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 335100 LNV GP INV 4 (2021) REGULARIZAR 

PAGO DE FACTURAS PENDIENTES AÑO 

2020.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 9.268 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 565 0 0 565 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Antofagasta ANTOFAGASTA, EL 

LOA, TOCOPILLA

ANTOFAGASTA, 

CALAMA, 

TOCOPILLA

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40020142-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE ANTOFAGASTA 

2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 335106 PUENTES GP INV 5 (2021) REGULARIZAR 

PAGO DE FACTURAS PENDIENTES AÑO 

2020.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 417.576 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 25.988 0 15.684 10.304 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Antofagasta ANTOFAGASTA, EL 

LOA, TOCOPILLA

ANTOFAGASTA, 

CALAMA, 

TOCOPILLA

de Antofagasta PROYECTOS 40020142-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE ANTOFAGASTA 

2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Antofagasta 335209 Servicio Vigilancia Cuadrilla Reciclado, 

SALDO 2020.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 20.442 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 20.442 0 20.442 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Antofagasta ANTOFAGASTA, EL 

LOA, TOCOPILLA

ANTOFAGASTA, 

CALAMA, 

TOCOPILLA

de Antofagasta PROYECTOS 40020142-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE ANTOFAGASTA 

2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Antofagasta 335222 SERVICIO HORAS MQUINAS Y EQUIPOS 

(ARRIENDOS)

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 362.014 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 359.073 0 0 0 0 83.999 47.060 122.573 105.442 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Antofagasta ANTOFAGASTA, EL 

LOA, TOCOPILLA

ANTOFAGASTA, 

CALAMA, 

TOCOPILLA

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40020142-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE ANTOFAGASTA 

2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 335226  DPTO. MAQUINARIA, REEMBOLSO FIAR 

GASTO EN OBRAS, CUENTADANTE 

YOSELYN VALENCIA 17.219.415-K DE LA 

DIRECCION DE VIALIDAD.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 10.000 17.219.415 k YOSELYN TAMARA 

VALENCIA 

SEPULVEDA

0 27 0 0 2 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Antofagasta ANTOFAGASTA, EL 

LOA, TOCOPILLA

ANTOFAGASTA, 

CALAMA, 

TOCOPILLA

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40020142-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE ANTOFAGASTA 

2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 335562 LNV GP INV 11 (2021) Solicita 

presupuesto para los pagos de 

Mantenciones a equipos del LNV y LRV 

Metropolitano, durante el año 2021 por la 

Empresa MURA Y PIZARRO. (Contrato 

309167 2020).

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 22.000 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 916 0 0 0 457 0 200 0 260 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Antofagasta ANTOFAGASTA, EL 

LOA, TOCOPILLA

ANTOFAGASTA, 

CALAMA, 

TOCOPILLA

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40020142-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE ANTOFAGASTA 

2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 335576 LNV GP INV 13 (2021) Solicita 

presupuesto para el pago de accesorios 

pendientes de entrega por la Empresa 

CELESTRON. (Contrato 320779 2020)

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 6.889 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 431 0 0 0 431 0 0 0 0 0 0 0 0 0



Informe mensual de Iniciativas de Inversión programadas y en ejecución MOP año 2021

(Montos en miles de $)

Mes: agosto 2021

Servicio Reg Proyecto Provincia Comuna Reg Contrato Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación Centro gestión
Cod 

Contrato
Nombre Contrato Clasificacion

Id 

Chilecompra
Estado

Tipo 

Contratación
F Licitación F Apertura

F Resolución 

de 

Adjudicación

F Trámite F Inicio F Término
Provincia 

Contrato

Comuna 

Contrato

Tipo 

Reajuste

Presupuesto 

oficial

Monto 

Vigente 

Contrato

Nombre 

Contratista

Inversión 

Anterior

Programado 

año
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo

TIPO DE 

GASTO
Rut Contratista

Dirección de 

Vialidad

de Antofagasta ANTOFAGASTA, EL 

LOA, TOCOPILLA

ANTOFAGASTA, 

CALAMA, 

TOCOPILLA

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40020142-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE ANTOFAGASTA 

2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 335592 LNV GP INV 16 (2021) Solicita 

presupuesto para complementar ppto. 

para el Servicio de Retiro de Residuos 

Asfálticos del recinto LNV, a cargo de la 

empresa RESIN INGENIERIA Y RESIDUOS 

LIMITADA. (Contrato 298496 2020).

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 3.745 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 89 0 0 0 0 89 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Antofagasta ANTOFAGASTA, EL 

LOA, TOCOPILLA

ANTOFAGASTA, 

CALAMA, 

TOCOPILLA

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40020142-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE ANTOFAGASTA 

2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 335594 LNV GP INV 17 (2021) Solicita 

presupuesto para la contratación del 

Servicio de Mantención Preventiva a UPS 

existente en la Sala de Química del LNV.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 238 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 15 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Antofagasta ANTOFAGASTA, EL 

LOA, TOCOPILLA

ANTOFAGASTA, 

CALAMA, 

TOCOPILLA

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40020142-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE ANTOFAGASTA 

2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 335597 PUENTES GP INV 18 (2021) Solicita 

autorizar ppto. para la adquisición de 

siete (7) vales de gas de 15 Kg y tres (3) 

vales de gas de 11 Kg, para ser utilizado 

en los carromatos del Departamento de 

Puentes.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 121 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 8 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Antofagasta ANTOFAGASTA, EL 

LOA, TOCOPILLA

ANTOFAGASTA, 

CALAMA, 

TOCOPILLA

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40020142-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE ANTOFAGASTA 

2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 335599 PUENTES GP INV 20 (2021) Solicita 

autorizar ppto. para el pago de los 

Servicios de Mantenciones a la 

maquinaria perteneciente a la 

Administración Directa del Departamento 

de Puentes, a cargo de la Empresa JOSÉ 

ALLENDES GONZÁLEZ. (Contrato 316788 

2020).

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 150.021 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 4.065 0 0 0 758 1.701 0 0 1.605 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Antofagasta ANTOFAGASTA, EL 

LOA, TOCOPILLA

ANTOFAGASTA, 

CALAMA, 

TOCOPILLA

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40020142-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE ANTOFAGASTA 

2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 335603 LNV GP INV 24 (2021) Solicita autorizar 

ppto. para gestionar la reparación del 

Rotavapor R215V en uso en la Sala de 

Química del Departamento Laboratorio 

Nacional.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 8.835 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 552 0 0 0 0 0 552 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Antofagasta ANTOFAGASTA, EL 

LOA, TOCOPILLA

ANTOFAGASTA, 

CALAMA, 

TOCOPILLA

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40020142-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE ANTOFAGASTA 

2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 335604 LNV GP INV 25 (2021) Solicita autorizar 

ppto. para gestionar la Renovación 

Convenio con la Comisión Chilena de 

Energía Nuclear (CCHEN) por un período 

de 24 meses a contar de abril 2021, a 

cargo del Departamento Laboratorio 

Nacional. Se solicita ppto para 

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 6.598 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 376 0 0 0 185 0 0 0 191 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Antofagasta ANTOFAGASTA, EL 

LOA, TOCOPILLA

ANTOFAGASTA, 

CALAMA, 

TOCOPILLA

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40020142-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE ANTOFAGASTA 

2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 336202 PUENTES GP INV 28 (2021) FIAR 

Revisiones Técnicas y Peajes Vehículos 

Pesado REEMBOLSO

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 2.600 3.600 12.899.861 6 MABEL LORENA 

ALARCON HERRERA

0 195 0 0 0 59 0 0 3 133 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Antofagasta ANTOFAGASTA, EL 

LOA, TOCOPILLA

ANTOFAGASTA, 

CALAMA, 

TOCOPILLA

de Antofagasta PROYECTOS 40020142-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE ANTOFAGASTA 

2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Antofagasta 336221 Servicio Vigilancia Cuadrilla RECEBO 

OFICINA PROVINCIAL ANTOFAGASTA

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 85.680 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 71.400 0 0 0 12.750 14.280 16.320 14.280 13.770 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Antofagasta ANTOFAGASTA, EL 

LOA, TOCOPILLA

ANTOFAGASTA, 

CALAMA, 

TOCOPILLA

de Antofagasta PROYECTOS 40020142-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE ANTOFAGASTA 

2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Antofagasta 336223 Servicio Transporte de Personal 

Administración Directa

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 64.772 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 29.586 0 0 0 0 3.915 10.471 7.600 7.600 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Antofagasta ANTOFAGASTA, EL 

LOA, TOCOPILLA

ANTOFAGASTA, 

CALAMA, 

TOCOPILLA

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40020142-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE ANTOFAGASTA 

2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 336528 LNV GP INV 32 (2021) Adquisición de un 

accesorio necesario para el equipo 

Reómetro MCR-302 en uso en Sala de 

Química del LNV.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 774 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 48 0 0 0 0 0 48 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Antofagasta ANTOFAGASTA, EL 

LOA, TOCOPILLA

ANTOFAGASTA, 

CALAMA, 

TOCOPILLA

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40020142-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE ANTOFAGASTA 

2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 336607 LNV GP INV 33 (2021) Adquisición de 300 

Kg de Huaipe Sin Sintético para las Salas 

de Química y Asfalto del Laboratorio 

Nacional.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 1.250 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 78 0 0 0 0 0 78 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Antofagasta ANTOFAGASTA, EL 

LOA, TOCOPILLA

ANTOFAGASTA, 

CALAMA, 

TOCOPILLA

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40020142-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE ANTOFAGASTA 

2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 336898 LNV GP INV 36 (2021) Se solicita 

autorizar presupuesto para gestionar la 

contratación del Servicio de retiro, 

transporte y disposición final de residuos 

asfálticos y solventes contaminados con 

derivados del asfalto, en el Departamento 

Laboratorio Nacional

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 5.000 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 112 0 0 0 0 0 73 0 39 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Antofagasta ANTOFAGASTA, EL 

LOA, TOCOPILLA

ANTOFAGASTA, 

CALAMA, 

TOCOPILLA

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40020142-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE ANTOFAGASTA 

2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 336904 LNV GP INV 37 (2021) Se solicita 

autorizar presupuesto para gestionar la 

reparación y calibración del viscosímetro 

marca Brookfield en uso en la Sala de 

Química del LNV.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 361 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 23 0 0 0 0 0 23 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Antofagasta ANTOFAGASTA, EL 

LOA, TOCOPILLA

ANTOFAGASTA, 

CALAMA, 

TOCOPILLA

de Antofagasta PROYECTOS 40020142-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE ANTOFAGASTA 

2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Antofagasta 337011 SERVICIO VIGILANCIA CUADRILLA 

RECEBO.PROVINCIA EL LOA

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 153.646 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 153.646 0 0 0 0 26.316 42.976 40.902 43.452 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Antofagasta ANTOFAGASTA, EL 

LOA, TOCOPILLA

ANTOFAGASTA, 

CALAMA, 

TOCOPILLA

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40020142-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE ANTOFAGASTA 

2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 337172 LNV GP INV 42 (2021) Solicita autorizar 

presupuesto para la adquisición de 5 

baterias para recambio a las existente en 

la UPS en uso en la Sala de Química del 

LNV.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 228 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 15 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Antofagasta ANTOFAGASTA, EL 

LOA, TOCOPILLA

ANTOFAGASTA, 

CALAMA, 

TOCOPILLA

de Antofagasta PROYECTOS 40020142-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE ANTOFAGASTA 

2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Antofagasta 337236 SERVICIO TRANSPORTE PERSONAL  

PESAJE 2021.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 58.413 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 20.413 0 0 0 0 0 6.467 6.847 7.100 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Antofagasta ANTOFAGASTA, EL 

LOA, TOCOPILLA

ANTOFAGASTA, 

CALAMA, 

TOCOPILLA

de Antofagasta PROYECTOS 40020142-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE ANTOFAGASTA 

2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Antofagasta 337237 Servicio de Vigilancia Cuadrilla Lechada 

2021

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 98.000 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 54.723 0 0 0 0 0 0 39.440 15.283 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Antofagasta ANTOFAGASTA, EL 

LOA, TOCOPILLA

ANTOFAGASTA, 

CALAMA, 

TOCOPILLA

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40020142-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE ANTOFAGASTA 

2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 337280 SP GP INV 45 (2021) Incorporación 

nuevo campo EMPRESA a sistema 

Softwares de Pesaje.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 3.563 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 200 0 0 0 0 0 0 0 200 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Antofagasta ANTOFAGASTA, EL 

LOA, TOCOPILLA

ANTOFAGASTA, 

CALAMA, 

TOCOPILLA

de Antofagasta PROYECTOS 40020142-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE ANTOFAGASTA 

2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Antofagasta 337340 SERVICIO VIGILANCIA CUADRILLA 

RECICLADO.2021

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 87.000 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 52.530 0 0 0 0 0 22.950 13.770 15.810 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Antofagasta ANTOFAGASTA, EL 

LOA, TOCOPILLA

ANTOFAGASTA, 

CALAMA, 

TOCOPILLA

de Antofagasta PROYECTOS 40020142-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE ANTOFAGASTA 

2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Antofagasta 337578 BAÑOS QUIMICOS.2021Adquisición, 

Arriendos y Mantención

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 45.960 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 14.389 0 0 0 0 0 6.244 4.072 4.072 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Antofagasta ANTOFAGASTA, EL 

LOA, TOCOPILLA

ANTOFAGASTA, 

CALAMA, 

TOCOPILLA

de Antofagasta PROYECTOS 40020142-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE ANTOFAGASTA 

2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Antofagasta 337727 Reembolso Fiar Peaje de Vehículo Pesado 

2021. Of. Provincial El Loa

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 1.000 14.532.353 3 ANA MARIA PENA 

AGUILERA

0 845 0 0 0 354 0 491 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Antofagasta ANTOFAGASTA, EL 

LOA, TOCOPILLA

ANTOFAGASTA, 

CALAMA, 

TOCOPILLA

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40020142-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE ANTOFAGASTA 

2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 337762 PUENTES GP INV 49 (2021) Solicita 

autorizar presupuesto para la adquisición 

e Elemento de Protección Personal al 

personal de la AD del Departamento de 

Puentes. El monto se deberá traspasar al 

Departamento de Prevención de Riesgos

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 30.000 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 112 0 0 0 0 0 0 0 112 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Antofagasta ANTOFAGASTA, EL 

LOA, TOCOPILLA

ANTOFAGASTA, 

CALAMA, 

TOCOPILLA

de Antofagasta PROYECTOS 40020142-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE ANTOFAGASTA 

2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Antofagasta 337900 Materiales para Mantención Maestranza, 

Talleres y Otros.2021 Adm.Directa

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 656 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 656 0 0 0 0 61 595 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Antofagasta ANTOFAGASTA, EL 

LOA, TOCOPILLA

ANTOFAGASTA, 

CALAMA, 

TOCOPILLA

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40020142-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE ANTOFAGASTA 

2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 337910 PESAJE GP INV 51 (2021) FIAR Solicita 

autorizar presupuesto para la APERTURA 

Y CIERRE

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 1.000 14.139.773 7 ANA MARIA 

HERNANDEZ 

MARTINEZ

0 49 0 0 0 0 0 0 0 49 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Antofagasta ANTOFAGASTA, EL 

LOA, TOCOPILLA

ANTOFAGASTA, 

CALAMA, 

TOCOPILLA

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40020142-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE ANTOFAGASTA 

2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 338241 LNV GP INV 53 (2021) Solicita autorizar 

presupuesto para gestionar el pago de 

consumo de gas a la empresa de 

Abastible.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 705 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 50 0 0 0 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Antofagasta ANTOFAGASTA, EL 

LOA, TOCOPILLA

ANTOFAGASTA, 

CALAMA, 

TOCOPILLA

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40020142-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE ANTOFAGASTA 

2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 338270 PESAJE GP INV 56 (2021)  FIAR Solicita 

autorizar presupuesto para REEMBOLSO

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 1.000 2.000 14.139.773 7 ANA MARIA 

HERNANDEZ 

MARTINEZ

0 49 0 0 0 0 0 0 19 29 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Antofagasta ANTOFAGASTA, EL 

LOA, TOCOPILLA

ANTOFAGASTA, 

CALAMA, 

TOCOPILLA

de Antofagasta PROYECTOS 40020142-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE ANTOFAGASTA 

2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Antofagasta 338660 Reembolso Fiar Peaje 2021 Of. Prov. 

Antofagasta.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 2.104 3.604 12.441.818 6 KATHIA ISOLINA 

SALDIVAR HERRERA

0 4.071 0 0 0 0 1.372 732 633 1.334 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Antofagasta ANTOFAGASTA, EL 

LOA, TOCOPILLA

ANTOFAGASTA, 

CALAMA, 

TOCOPILLA

de Antofagasta PROYECTOS 40020142-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE ANTOFAGASTA 

2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Antofagasta 338697 Convenio 2021-2022 Camión  Especial.- 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 160.000 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 8.254 0 0 0 0 0 0 0 8.254 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Antofagasta ANTOFAGASTA, EL 

LOA, TOCOPILLA

ANTOFAGASTA, 

CALAMA, 

TOCOPILLA

de Antofagasta PROYECTOS 40020142-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE ANTOFAGASTA 

2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Antofagasta 338989 Adquisición Herramientas  para Adm. 

Directa 2021

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 7.926 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 3.963 0 0 0 0 0 3.963 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Antofagasta ANTOFAGASTA, EL 

LOA, TOCOPILLA

ANTOFAGASTA, 

CALAMA, 

TOCOPILLA

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40020142-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE ANTOFAGASTA 

2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 339061 PUENTES GP INV 57 (2021) Solicita 

autorizar presupuesto para gestionar la 

adquisición de repuestos de piezas del 

puente mecano modelo Compact200 para 

poder armar estructuras  que sean útiles 

en un requerimiento de emergencia.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 178.372 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 105.954 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23.149 82.804 0

Dirección de 

Vialidad

de Antofagasta ANTOFAGASTA, EL 

LOA, TOCOPILLA

ANTOFAGASTA, 

CALAMA, 

TOCOPILLA

de Antofagasta PROYECTOS 40020142-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE ANTOFAGASTA 

2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Antofagasta 339169 Reembolso Fiar Vehículo Liviano CAD 

2021. Prov. Antofagasta

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 500 12.441.818 6 KATHIA ISOLINA 

SALDIVAR HERRERA

0 360 0 0 0 0 142 92 79 46 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Antofagasta ANTOFAGASTA, EL 

LOA, TOCOPILLA

ANTOFAGASTA, 

CALAMA, 

TOCOPILLA

Inversión No 

Regionalizada

PROYECTOS 40020142-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE ANTOFAGASTA 

2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 339510 LNV GP INV 66 (2021)Solicita autorizar 

presupuesto para la adquisición de 

Elemento de Protección Personal al 

personal de la AD del Laboratorio 

Nacional de Vialidad.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 3.556 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 244 0 0 0 0 0 0 0 244 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Antofagasta ANTOFAGASTA, EL 

LOA, TOCOPILLA

ANTOFAGASTA, 

CALAMA, 

TOCOPILLA

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40020142-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE ANTOFAGASTA 

2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 339588 PUENTES GP INV 68 (2021) Solicita 

autorizar presupuesto para la adquisición 

de 11 vales de gas de 12 kilos, y 20 vales 

de gas de 15 kilos; todos para ser 

utilizados en los carromatos en trabajos 

de sondajes y de mecanos. 

Departamento de Puentes

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 387 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 27 0 0 0 0 0 0 0 27 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Antofagasta ANTOFAGASTA, EL 

LOA, TOCOPILLA

ANTOFAGASTA, 

CALAMA, 

TOCOPILLA

Inversión No 

Regionalizada

PROYECTOS 40020142-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE ANTOFAGASTA 

2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 340202 Ajuste por Compra combustible con 

financiamiento CAD  REGIONAL 04-06-

2021

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 454.200 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 28.000 0 0 0 0 0 0 28.000 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Antofagasta ANTOFAGASTA, EL 

LOA, TOCOPILLA

ANTOFAGASTA, 

CALAMA, 

TOCOPILLA

de Antofagasta PROYECTOS 40020142-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE ANTOFAGASTA 

2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Antofagasta 340258 AD.DIRECTA 2021.Adquisición Cl. 

Magnesio- Sal Deshielo.

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 3.789 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 3.789 0 0 0 0 0 0 3.789 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Antofagasta ANTOFAGASTA, EL 

LOA, TOCOPILLA

ANTOFAGASTA, 

CALAMA, 

TOCOPILLA

de Antofagasta PROYECTOS 40020142-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE ANTOFAGASTA 

2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Antofagasta 340953 Reembolso Fiar Peaje Vehículo Liviano 

2021 Provincial El Loa

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 300 14.532.353 3 ANA MARIA PENA 

AGUILERA

0 76 0 0 0 0 0 0 76 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Antofagasta ANTOFAGASTA, EL 

LOA, TOCOPILLA

ANTOFAGASTA, 

CALAMA, 

TOCOPILLA

de Antofagasta PROYECTOS 40020142-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACION DIRECTA 

REGION DE ANTOFAGASTA 

2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Antofagasta 343905 HERRAMTAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS. 

ADM.DIRECTA 2021

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 1.000 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 99 0 0 0 0 0 0 0 99 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Antofagasta TOCOPILLA TOCOPILLA de Antofagasta PROYECTOS 40020590-0 MEJORAMIENTO SISTEMA 

ILUMINACION TUNEL 

GALLEGUILLOS

DISEÑO CONSULTORÍAS Antofagasta 329594 Estudio de Ingeniería Mejoramiento 

Sistema de Iluminación Tunel Galleguillos 

Nuevo 2021

2. ESTUDIOS 1369-17-O121 En Ejecución Propuesta 

pública             

07-jun-21 21-jul-21 11-ago-21 11-ago-21 11-ago-21 06-ago-22 TOCOPILLA TOCOPILLA Indice de 

Precios al 

Consumidor

194.300 169.600 87.786.100 7 JORGE PIDDO Y 

COMPANIA 

LIMITADA

0 37.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37.000 136.700 Diseño de 

Ingenieria

Dirección de 

Vialidad

de Atacama CHAÑARAL CHAÑARAL de Atacama PROYECTOS 20154656-0 REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA 

5 SECTOR: PORTOFINO - 

CHAÑARAL

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 161192 Reposición Ruta 5, Sector Portofino - 

Chañaral, Tramo Km. 950,880 - Km. 

976,170, Provincia de Chañaral, Región 

de Atacama

1. OBRAS Terminado Propuesta 

privada             

26-nov-10 11-mar-11 28-abr-11 12-jul-11 13-jul-11 16-sept-14 Indice 

Polinomico

12.767.180 14.428.453 92.434.000 2 BESALCO S.A. 0 866.676 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 866.676 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de Atacama CHAÑARAL CHAÑARAL de Atacama PROYECTOS 20154656-0 REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA 

5 SECTOR: PORTOFINO - 

CHAÑARAL

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 277771 Indemnización Reposición Ruta 5, Sector 

Portofino - Chañaral, Tramo Km. 950,880 

- Km. 976,170, Provincia de Chañaral, 

Región de Atacama (Original 161192)

13. 

INDEMNIZACION 

OBRA, ESTUDIO Y 

Asesoría

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-dic-21 02-ago-22 CHAÑARAL CHAÑARAL Sin Reajuste 583.601 583.601 92.434.000 2 BESALCO S.A. 0 365.848 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 365.848 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Atacama COPIAPO COPIAPO de Atacama PROYECTOS 20171095-0 MEJORAMIENTO PASO SAN 

FRANCISCO EN TERCERA 

REGIÓN

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 203731 MEJORAMIENTO DE LA RUTA 31-CH 

SECTOR PASO SAN FRANCISCO II ETAPA 

TRAMO Dm 0;00 AL Dm 63;000 

PROVINCIA DE COPIAPO REGION DE 

ATACAMA

1. OBRAS 2011-1-LP14 Terminado Propuesta 

pública             

10-ene-14 14-mar-14 25-jun-14 06-oct-14 07-oct-14 21-nov-16 COPIAPO COPIAPO Indice de 

Precios al 

Consumidor

4.800.198 6.237.118 87.049.000 3 VECCHIOLA S.A. 6.704.857 17.559 0 0 0 0 17.559 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de Atacama COPIAPO TIERRA AMARILLA Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30076935-0 CONSTRUCCION VARIANTE 

RUTA C-35, COMUNA DE 

TIERRA AMARILLA

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 326399 Programación de contratos de Arrastre 

Expropiaciones 2021

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 50.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50.000 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Atacama COPIAPO, CHAÑARAL CALDERA, 

CHAÑARAL

de Atacama PROYECTOS 30080603-0 REPOSICIÓN RUTA 5, SECTOR 

OBISPITO - PORTOFINO

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 213198 Reposición y Ampliación Ruta 5, Sector 

Obispito-Portofino, Región de Atacama

1. OBRAS 5048-68-B214 Terminado Propuesta 

pública             

23-jul-14 19-dic-14 04-mar-15 11-may-15 12-may-15 28-oct-17 CHAÑARAL CHAÑARAL Indice de 

Precios al 

Consumidor

14.271.849 14.600.550 87.049.000 3 VECCHIOLA S.A. 15.437.364 7.170 0 0 0 7.170 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras



Informe mensual de Iniciativas de Inversión programadas y en ejecución MOP año 2021

(Montos en miles de $)

Mes: agosto 2021

Servicio Reg Proyecto Provincia Comuna Reg Contrato Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación Centro gestión
Cod 

Contrato
Nombre Contrato Clasificacion

Id 

Chilecompra
Estado

Tipo 

Contratación
F Licitación F Apertura

F Resolución 

de 

Adjudicación

F Trámite F Inicio F Término
Provincia 

Contrato

Comuna 

Contrato

Tipo 

Reajuste

Presupuesto 

oficial

Monto 

Vigente 

Contrato

Nombre 

Contratista

Inversión 

Anterior

Programado 

año
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo

TIPO DE 

GASTO
Rut Contratista

Dirección de 

Vialidad

de Atacama HUASCO VALLENAR, 

FREIRINA, HUASCO

de Atacama PROYECTOS 30081108-0 MEJORAMIENTO RUTA C-46, 

VALLENAR HUASCO

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 278464 Asesoría a la Inspección Fiscal  

Mejoramiento Ruta C-46, Etapa II, Sector 

Freirina - Huasco, Tramo DM. 23.400 a 

DM. 45.000, Comunas de Freirina - 

Huasco, Provincia Huasco, Región de 

Atacama.

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

5048-8-LR19 En Ejecución Propuesta 

pública             

24-may-19 07-jun-19 05-dic-19 30-dic-19 30-dic-19 30-dic-22 HUASCO FREIRINA, 

HUASCO, 

VALLENAR

Indice de 

Precios al 

Consumidor

837.900 812.428 77.116.457 9 CONSORCIO ING. 

HEXACON AIF 

FREIRINA HUASCO 

LTDA.

249.810 283.000 0 37.539 23.205 23.608 23.422 23.485 22.796 22.017 23.523 26.917 23.527 32.962 347.175 Asesoría de 

Inspección 

Fiscal

Dirección de 

Vialidad

de Atacama HUASCO VALLENAR, 

FREIRINA, HUASCO

de Atacama PROYECTOS 30081108-0 MEJORAMIENTO RUTA C-46, 

VALLENAR HUASCO

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 201020 Mejoramiento Ruta C-46, Etapa I, Sector 

Huasco Bajo - Huasco, Region de 

Atacama

1. OBRAS 5048-58-LR15 Terminado Propuesta 

pública             

20-nov-15 02-feb-16 18-abr-16 14-jul-16 15-jul-16 31-ene-19 HUASCO HUASCO, 

VALLENAR

Indice de 

Precios al 

Consumidor

12.200.566 7.902.124 96.753.020 4 REMAVESA S. A. 8.273.861 37.365 0 0 6.845 30.520 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de Atacama HUASCO VALLENAR, 

FREIRINA, HUASCO

de Atacama PROYECTOS 30081108-0 MEJORAMIENTO RUTA C-46, 

VALLENAR HUASCO

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 278462 Mejoramiento Ruta C-46, etapa II, sector 

Freirina-Huasco Bajo, Provincia de 

Huasco, Región de Atacama

1. OBRAS 5048-78-O118 En Ejecución Propuesta 

pública             

21-dic-18 16-may-19 17-oct-19 09-dic-19 09-dic-19 23-nov-22 HUASCO FREIRINA, 

HUASCO, 

VALLENAR

Indice de 

Precios al 

Consumidor

13.624.727 12.494.086 77.128.419 1 CONSORCIO 

VECCHIOLA - 

GEVIAL RUTA C-46 

LTDA.

1.145.346 3.042.635 0 0 756.601 185.546 142.126 0 0 0 376.250 357.060 631.336 593.716 9.252.825 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de Atacama HUASCO VALLENAR, 

FREIRINA, HUASCO

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30081108-0 MEJORAMIENTO RUTA C-46, 

VALLENAR HUASCO

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 326765 Gastos Inherentes Año 2021 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.700 0

Dirección de 

Vialidad

de Atacama HUASCO VALLENAR, 

FREIRINA, HUASCO

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 30081108-0 MEJORAMIENTO RUTA C-46, 

VALLENAR HUASCO

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 340068 Fiar de viáticos Inspectores fiscales de 

obra Cuentadante Srta. Ornella Rivera 

Pisero Rut. 16.882.097-6 Cta.Cte. Nº 

901757-7 Banco Estado

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 83.015 16.882.097 6 ORNELLA RIVERA 

PISERO

0 828 0 0 0 0 0 0 207 621 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Atacama HUASCO FREIRINA de Atacama PROYECTOS 30099077-0 REPOSICIÓN PUENTE NICOLASA 

EN RUTA C-530

EJECUCION CONSULTORÍAS Atacama 225423 Asesoría a la Inspección Fiscal Reposición 

Puente Nicolasa en Ruta C-530 Provincia 

de Huasco Región de Atacama

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

2011-1-LP16 En Ejecución Propuesta 

pública             

18-ene-16 25-feb-16 18-mar-16 18-may-16 18-may-16 31-ago-17 HUASCO FREIRINA Indice de 

Precios al 

Consumidor

447.000 410.916 96.619.100 7 INGELOG 

CONSULTORES DE 

INGENIERIA Y 

SISTEMAS S.A.

416.862 116.792 0 0 0 0 0 0 0 0 106.000 0 10.792 0 70.000 Asesoría de 

Inspección 

Fiscal

Dirección de 

Vialidad

de Atacama HUASCO FREIRINA Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30099077-0 REPOSICIÓN PUENTE NICOLASA 

EN RUTA C-530

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 326399 Programación de contratos de Arrastre 

Expropiaciones 2021

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0

Dirección de 

Vialidad

de Atacama INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Atacama PROYECTOS 30106221-0 CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO 

CAMINOS RED VIAL III REGIÓN 

2011-2015

EJECUCION OBRAS CIVILES Atacama 198572 Conservación Global Mixto por nivel de 

Servicio y Precios Unitarios de caminos de 

la Provincia de Chañaral,sector Oriente,I 

Etapa, Región de Atacama).-

1. OBRAS 2011.28.LP12 Terminado Propuesta 

pública             

27-dic-12 20-mar-13 05-abr-13 27-may-13 28-may-13 05-ago-17 CHAÑARAL CHAÑARAL Indice 

Polinomico

6.200.164 7.668.341 78.652.020 7 HEROPI 

CONSTRUCTORA 

LIMITADA

6.997.721 390 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 390 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de Atacama INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Atacama PROYECTOS 30106221-0 CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO 

CAMINOS RED VIAL III REGIÓN 

2011-2015

EJECUCION OBRAS CIVILES Atacama 198574 Conservación Global Mixto por nivel de 

servicio y Precios Unitarios de caminos de 

la Provincia de Copiapó,Sector Poniente,I 

Etapa, Región de Atacama).-

1. OBRAS 2011.27.LP12 Terminado Propuesta 

pública             

27-dic-12 20-mar-13 05-abr-13 27-may-13 28-may-13 14-sept-17 Indice 

Polinomico

6.200.846 7.233.782 78.652.020 7 HEROPI 

CONSTRUCTORA 

LIMITADA

6.927.877 54.670 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 54.670 0 100.000 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de Atacama HUASCO ALTO DEL CARMEN de Atacama PROYECTOS 30124429-0 MEJORAMIENTO RUTA C-495 

SECTOR: LA FRAGUA - J. DE 

VALERIANO, ALTO DEL CARMEN

DISEÑO CONSULTORÍAS Atacama 227676 Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta 

C-495 S. La Fragua-Junta de Valeriano, 

Alto del Carmen; Provincia de Huasco; 

Región de Atacama

2. ESTUDIOS 2011-5-LP15 Terminado Propuesta 

pública             

25-ago-15 01-oct-15 22-oct-15 01-dic-15 01-dic-15 06-oct-17 HUASCO ALTO DEL 

CARMEN

Indice de 

Precios al 

Consumidor

440.526 468.813 77.394.450 4 INGEROP CHILE S.A. 486.236 840 0 0 0 0 0 0 0 0 112 0 0 728 0 Diseño de 

Ingenieria

Dirección de 

Vialidad

de Atacama HUASCO ALTO DEL CARMEN de Atacama PROYECTOS 30124429-0 MEJORAMIENTO RUTA C-495 

SECTOR: LA FRAGUA - J. DE 

VALERIANO, ALTO DEL CARMEN

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 309427 Asesoría a la Inspección Fiscal 

Mejoramiento Ruta C-495, Sector La 

Fragua - Variante El Parral, Tramo 1, KM 

27,800 al KM 44,600, Comuna Alto Del 

Carmen, Provincia de Huasco, Región de 

Atacama

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

5048-71-O120 En Ejecución Propuesta 

pública             

30-oct-20 21-dic-20 19-feb-21 19-feb-21 19-feb-21 19-nov-22 HUASCO ALTO DEL 

CARMEN

Indice de 

Precios al 

Consumidor

715.070 643.916 87.930.900 K CYD INGENIERIA 

LTDA.

0 227.000 0 0 0 0 0 46.876 30.532 0 36.008 34.491 73.813 5.279 449.000 Asesoría de 

Inspección 

Fiscal

Dirección de 

Vialidad

de Atacama HUASCO ALTO DEL CARMEN Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30124429-0 MEJORAMIENTO RUTA C-495 

SECTOR: LA FRAGUA - J. DE 

VALERIANO, ALTO DEL CARMEN

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 326399 Programación de contratos de Arrastre 

Expropiaciones 2021

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 13.407 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13.407 0

Dirección de 

Vialidad

de Atacama HUASCO ALTO DEL CARMEN de Tarapacá PROYECTOS 30124429-0 MEJORAMIENTO RUTA C-495 

SECTOR: LA FRAGUA - J. DE 

VALERIANO, ALTO DEL CARMEN

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 335904 PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE 

públicCIONES DE DECRETOS DE 

EXPROPIACIONES DV

5. 

EXPROPIACIONES

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 318.866 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 2.295 0 0 0 1.875 35 272 114 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Atacama HUASCO ALTO DEL CARMEN Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30124429-0 MEJORAMIENTO RUTA C-495 

SECTOR: LA FRAGUA - J. DE 

VALERIANO, ALTO DEL CARMEN

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 336128 Expropiación(es) VIA CONVENIO Lote(s) 

Nº 2 MEJORAMIENTO RUTA C-495 

SECTOR LA FRAGUA-JUNTA DE 

VALERIANO

5. 

EXPROPIACIONES

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-21 28-dic-21 Sin Reajuste 2.351 2.351 8 6 Varios Expropiados 0 2.351 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.351 0

Dirección de 

Vialidad

de Atacama HUASCO ALTO DEL CARMEN Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30124429-0 MEJORAMIENTO RUTA C-495 

SECTOR: LA FRAGUA - J. DE 

VALERIANO, ALTO DEL CARMEN

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 336129 Expropiación(es) VIA CONVENIO Lote(s) 

Nº 20 MEJORAMIENTO RUTA C-495 

SECTOR LA FRAGUA-JUNTA DE 

VALERIANO

5. 

EXPROPIACIONES

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-21 28-dic-21 Sin Reajuste 1.195 1.195 8 6 Varios Expropiados 0 1.195 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.195 0

Dirección de 

Vialidad

de Atacama HUASCO ALTO DEL CARMEN Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30124429-0 MEJORAMIENTO RUTA C-495 

SECTOR: LA FRAGUA - J. DE 

VALERIANO, ALTO DEL CARMEN

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 336130 Expropiación(es) VIA CONVENIO Lote(s) 

Nº 25 26 27 MEJORAMIENTO RUTA C-495 

SECTOR LA FRAGUA-JUNTA DE 

VALERIANO

5. 

EXPROPIACIONES

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-21 28-dic-21 Sin Reajuste 1.077 1.077 8 6 Varios Expropiados 0 1.077 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.077 0

Dirección de 

Vialidad

de Atacama HUASCO ALTO DEL CARMEN Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30124429-0 MEJORAMIENTO RUTA C-495 

SECTOR: LA FRAGUA - J. DE 

VALERIANO, ALTO DEL CARMEN

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 337648 EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 

65 MEJORAMIENTO RUTA C-495 SECTOR 

LA FRAGUA-JUNTA DE VALERIANO

5. 

EXPROPIACIONES

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-abr-21 28-dic-21 Sin Reajuste 483 508 8 6 Varios Expropiados 0 508 0 0 0 0 0 508 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Atacama HUASCO ALTO DEL CARMEN Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30124429-0 MEJORAMIENTO RUTA C-495 

SECTOR: LA FRAGUA - J. DE 

VALERIANO, ALTO DEL CARMEN

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 338885 Expropiación(es) VIA CONVENIO Lote(s) 

Nº 3 MEJORAMIENTO RUTA C-495 

SECTOR LA FRAGUA-JUNTA DE 

VALERIANO

5. 

EXPROPIACIONES

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-21 28-dic-21 Sin Reajuste 1.930 1.930 8 6 Varios Expropiados 0 1.930 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.930 0

Dirección de 

Vialidad

de Atacama HUASCO ALTO DEL CARMEN Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30124429-0 MEJORAMIENTO RUTA C-495 

SECTOR: LA FRAGUA - J. DE 

VALERIANO, ALTO DEL CARMEN

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 338886 Expropiación(es)  VIA CONVENIO Lote(s) 

Nº 7 MEJORAMIENTO RUTA C-495 

SECTOR LA FRAGUA-JUNTA DE 

VALERIANO

5. 

EXPROPIACIONES

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-21 28-dic-21 Sin Reajuste 680 680 8 6 Varios Expropiados 0 680 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 680 0

Dirección de 

Vialidad

de Atacama HUASCO ALTO DEL CARMEN Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30124429-0 MEJORAMIENTO RUTA C-495 

SECTOR: LA FRAGUA - J. DE 

VALERIANO, ALTO DEL CARMEN

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 338887 Expropiación(es) VIA CONVENIO Lote(s) 

Nº 42 MEJORAMIENTO RUTA C-495 

SECTOR LA FRAGUA-JUNTA DE 

VALERIANO

5. 

EXPROPIACIONES

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-21 28-dic-21 Sin Reajuste 1.058 1.058 8 6 Varios Expropiados 0 1.058 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.058 0

Dirección de 

Vialidad

de Atacama HUASCO ALTO DEL CARMEN Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30124429-0 MEJORAMIENTO RUTA C-495 

SECTOR: LA FRAGUA - J. DE 

VALERIANO, ALTO DEL CARMEN

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 338888 Expropiación(es) VIA CONVENIO Lote(s) 

Nº 49 50 51 52 53 MEJORAMIENTO RUTA 

C-495 SECTOR LA FRAGUA-JUNTA DE 

VALERIANO

5. 

EXPROPIACIONES

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-21 28-dic-21 Sin Reajuste 17.444 17.444 8 6 Varios Expropiados 0 18.642 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18.642 0

Dirección de 

Vialidad

de Atacama HUASCO ALTO DEL CARMEN Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30124429-0 MEJORAMIENTO RUTA C-495 

SECTOR: LA FRAGUA - J. DE 

VALERIANO, ALTO DEL CARMEN

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 338889 Expropiación(es) VIA CONVENIO Lote(s) 

Nº 62 MEJORAMIENTO RUTA C-495 

SECTOR LA FRAGUA-JUNTA DE 

VALERIANO

5. 

EXPROPIACIONES

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-21 28-dic-21 Sin Reajuste 601 601 8 6 Varios Expropiados 0 601 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 601 0

Dirección de 

Vialidad

de Atacama HUASCO ALTO DEL CARMEN Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30124429-0 MEJORAMIENTO RUTA C-495 

SECTOR: LA FRAGUA - J. DE 

VALERIANO, ALTO DEL CARMEN

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 338890 Expropiación(es) VIA CONVENIO Lote(s) 

Nº 63 MEJORAMIENTO RUTA C-495 

SECTOR LA FRAGUA-JUNTA DE 

VALERIANO

5. 

EXPROPIACIONES

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-21 28-dic-21 Sin Reajuste 688 688 8 6 Varios Expropiados 0 688 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 688 0

Dirección de 

Vialidad

de Atacama HUASCO ALTO DEL CARMEN Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30124429-0 MEJORAMIENTO RUTA C-495 

SECTOR: LA FRAGUA - J. DE 

VALERIANO, ALTO DEL CARMEN

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 338891 Expropiación(es) VIA CONVENIO Lote(s) 

Nº 66 MEJORAMIENTO RUTA C-495 

SECTOR LA FRAGUA-JUNTA DE 

VALERIANO

5. 

EXPROPIACIONES

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-21 28-dic-21 Sin Reajuste 2.052 2.052 8 6 Varios Expropiados 0 2.052 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.052 0

Dirección de 

Vialidad

de Atacama HUASCO ALTO DEL CARMEN Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30124429-0 MEJORAMIENTO RUTA C-495 

SECTOR: LA FRAGUA - J. DE 

VALERIANO, ALTO DEL CARMEN

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 338892 Expropiación(es) VIA CONVENIO Lote(s) 

Nº 67 MEJORAMIENTO RUTA C-495 

SECTOR LA FRAGUA-JUNTA DE 

VALERIANO

5. 

EXPROPIACIONES

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-21 28-dic-21 Sin Reajuste 944 944 8 6 Varios Expropiados 0 944 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 944 0

Dirección de 

Vialidad

de Atacama HUASCO ALTO DEL CARMEN Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30124429-0 MEJORAMIENTO RUTA C-495 

SECTOR: LA FRAGUA - J. DE 

VALERIANO, ALTO DEL CARMEN

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 338893 Expropiación(es) VIA CONVENIO Lote(s) 

Nº 68 MEJORAMIENTO RUTA C-495 

SECTOR LA FRAGUA-JUNTA DE 

VALERIANO

5. 

EXPROPIACIONES

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-21 28-dic-21 Sin Reajuste 6.376 6.376 8 6 Varios Expropiados 0 6.376 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.376 0

Dirección de 

Vialidad

de Atacama HUASCO ALTO DEL CARMEN Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30124429-0 MEJORAMIENTO RUTA C-495 

SECTOR: LA FRAGUA - J. DE 

VALERIANO, ALTO DEL CARMEN

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 343702 Expropiación(es) VIA CONVENIO Lote(s) 

Nº 22 MEJORAMIENTO RUTA C-495 

SECTOR LA FRAGUA-JUNTA DE 

VALERIANO

5. 

EXPROPIACIONES

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-21 28-dic-21 Sin Reajuste 1.195 1.195 8 6 Varios Expropiados 0 1.195 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.195 0

Dirección de 

Vialidad

de Atacama HUASCO ALTO DEL CARMEN de Atacama PROYECTOS 30124429-0 MEJORAMIENTO RUTA C-495 

SECTOR: LA FRAGUA - J. DE 

VALERIANO, ALTO DEL CARMEN

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 309428 Mejoramiento Ruta C-495, Sector La 

Fragua - Variante El Parral, Tramo 1, Km. 

27,800 al Km. 44,600, Comuna Alto Del 

Carmen, Provincia Huasco, Región de 

Atacama

1. OBRAS 5048-56-O120 En Ejecución Propuesta 

pública             

31-ago-20 24-nov-20 31-dic-20 03-feb-21 03-feb-21 26-oct-22 HUASCO ALTO DEL 

CARMEN

Indice de 

Precios al 

Consumidor

5.446.548 6.291.901 77.119.761 2 DUFFCO 

INGENIERIA Y 

CONSTRUCION SPA

0 2.896.000 0 0 0 0 0 464.221 521.899 377.881 334.149 0 357.352 840.499 4.032.000 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de Atacama COPIAPO TIERRA AMARILLA de Atacama PROYECTOS 30124738-0 MEJORAMIENTO PASO 

FRONTERIZO PIRCAS NEGRAS 

S:LOS CASTAÑOS- PIRCAS N.

DISEÑO CONSULTORÍAS Atacama 278460 Estudio de Ingeniería Mejoramiento Paso 

Fronterizo Pircas Negras Sector fin cuesta 

Los Castaños limite internacional; 

Provincia de Copiapó; Región de Atacama

2. ESTUDIOS 2011-24-LR18 En Ejecución Propuesta 

pública             

26-jun-18 17-ago-18 06-sept-18 29-nov-18 29-nov-18 16-jul-21 COPIAPO TIERRA 

AMARILLA

Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.100.000 833.600 79.777.250 K G S PROYECTOS DE 

INGENIERIA S.A.

22.509 249.000 0 0 0 0 0 0 0 0 112.937 0 57.463 78.600 600.000 Diseño de 

Ingenieria

Dirección de 

Vialidad

de Atacama COPIAPO TIERRA AMARILLA de Atacama PROYECTOS 30124739-0 MEJORAMIENTO RUTA C-35 

SECTOR: LOS LOROS(KM 53)-

JUNTAS(KM 88)

DISEÑO CONSULTORÍAS Atacama 250714 Estudio de  Ingeniería Mejoramiento Ruta 

C-35 Sector: Los Loros (Km 53)-Juntas 

(Km 88) provincia de Copiapó Región de 

Atacama

2. ESTUDIOS 2011-19-LP16 Terminado Propuesta 

pública             

18-ago-16 28-sept-16 17-oct-16 18-nov-16 18-nov-16 30-mar-20 COPIAPO TIERRA 

AMARILLA

Indice de 

Precios al 

Consumidor

399.740 440.216 77.394.450 4 INGEROP CHILE S.A. 450.869 3.868 0 0 0 0 0 0 3.868 0 0 0 0 0 0 Diseño de 

Ingenieria

Dirección de 

Vialidad

de Atacama COPIAPO TIERRA AMARILLA Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30124739-0 MEJORAMIENTO RUTA C-35 

SECTOR: LOS LOROS(KM 53)-

JUNTAS(KM 88)

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 326399 Programación de contratos de Arrastre 

Expropiaciones 2021

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 6.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.000 0

Dirección de 

Vialidad

de Atacama HUASCO VALLENAR, ALTO 

DEL CARMEN

de Atacama PROYECTOS 30132977-0 MEJORAMIENTO RUTA C-48 

VALLENAR - ALTO DEL CARMEN

DISEÑO CONSULTORÍAS Atacama 213183 Estudio de Ingenieria Mejoramiento ruta 

C-48 Vallenar-Alto del Carmen, Provincia 

de Huasco, Región de Atacama

2. ESTUDIOS 2011-9-LP14 En Ejecución Propuesta 

pública             

07-jul-14 08-ago-14 22-ago-14 02-oct-14 02-oct-14 15-nov-17 HUASCO VALLENAR Indice de 

Precios al 

Consumidor

549.404 591.060 84.280.700 K CONSULTORES EN 

INGENIERIA DE 

TRANSPORTE LTDA

628.271 4.881 0 0 0 0 0 0 0 0 4.881 0 0 0 0 Diseño de 

Ingenieria

Dirección de 

Vialidad

de Atacama HUASCO VALLENAR de Atacama PROYECTOS 30132982-0 MEJORAMIENTO TALUDES C-

527, SECTOR ACCESO NORTE A 

VALLENAR

EJECUCION CONSULTORÍAS Atacama 278433 Asesoría de Inspección Fiscal 

Mejoramiento Taludes Ruta C-527, Sector 

Acceso Norte a Vallenar Provincia de 

Huasco; Región de Atacama

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

2011-33-lq18 En Ejecución Propuesta 

pública             

08-nov-18 12-dic-18 04-jul-19 19-jul-19 19-jul-19 15-mar-20 HUASCO VALLENAR Indice de 

Precios al 

Consumidor

172.800 155.174 96.619.100 7 INGELOG 

CONSULTORES DE 

INGENIERIA Y 

SISTEMAS S.A.

135.068 94.736 0 0 0 0 0 0 0 0 46.920 0 24.667 23.149 0 Asesoría de 

Inspección 

Fiscal

Dirección de 

Vialidad

de Atacama HUASCO VALLENAR de Atacama PROYECTOS 30132982-0 MEJORAMIENTO TALUDES C-

527, SECTOR ACCESO NORTE A 

VALLENAR

EJECUCION OBRAS CIVILES Atacama 299540 Mejoramiento de taludes Ruta C-527 

sector acceso Norte a Vallenar Porvincia 

de Huasco

1. OBRAS 2011-6-o119 Terminado Propuesta 

pública             

29-mar-19 30-abr-19 12-jun-19 17-jul-19 18-jul-19 23-oct-20 HUASCO VALLENAR Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.336.006 1.567.394 96.542.940 9 CONSTRUCTORA 

ECOPSA SPA

1.510.379 106.609 0 0 50.303 45.921 0 10.385 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de Atacama COPIAPO COPIAPO Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30134894-0 MEJORAMIENTO AVDA 

COPAYAPU RUTA 31 CH, 

COPIAPÓ

DISEÑO GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 329543 RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS 

NUEVOS 2021

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 451 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 451 0

Dirección de 

Vialidad

de Atacama COPIAPO COPIAPO Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 30134894-0 MEJORAMIENTO AVDA 

COPAYAPU RUTA 31 CH, 

COPIAPÓ

DISEÑO GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 335460 Pago avisos licitación SOP - Normal 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 8.734 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 107 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 107 0

Dirección de 

Vialidad

de Atacama COPIAPO COPIAPO Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 30134894-0 MEJORAMIENTO AVDA 

COPAYAPU RUTA 31 CH, 

COPIAPÓ

DISEÑO GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 336556 Pago de Gastos Administrativos - Normal 

2021

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 3.710 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 49 0

Dirección de 

Vialidad

de Atacama COPIAPO COPIAPO de Atacama PROYECTOS 30134894-0 MEJORAMIENTO AVDA 

COPAYAPU RUTA 31 CH, 

COPIAPÓ

PREFACTIBILIDAD CONSULTORÍAS Nivel Central 322160 Estudio de Ingeniería de detalle 

"Mejoramiento Avda. Copayapu Ruta 31-

CH, Copiapó, Región de Atacama"

2. ESTUDIOS 5048-92-O120 En Ejecución Propuesta 

pública             

17-dic-20 01-feb-21 15-mar-21 05-abr-21 05-abr-21 26-dic-22 COPIAPO COPIAPO Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.238.000 1.060.000 83.665.200 2 LEN Y ASOCIADOS 

INGENIEROS 

CONSULTORES 

LTDA.

0 103.970 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 103.970 0 1.043.225 Diseño de 

Ingenieria

Dirección de 

Vialidad

de Atacama INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Atacama PROYECTOS 30224273-0 CONSERVACION RED VIAL 

ATACAMA (2015-2016-2017)

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 270746 Conservacion Rutas: C-350, Sector Cruce 

Ruta C-33, Cerrillos-Los Loros-Cruce C-

389 (Juntas del Potro), Tramo KM 0,00 al 

KM 92,30; Ruta C-393, Sector Cruce Ruta 

C-350(Algarrobo de La Virgen)-Hacienda 

Manflas, Tramo KM 0,00 al KM 8,00 y 

Ruta C-395, Sector C

1. OBRAS 5048-10-SE18 Terminado Trato directo                 01-nov-17 01-nov-17 18-dic-17 22-ene-18 27-oct-17 31-ene-19 COPIAPO TIERRA 

AMARILLA

Indice de 

Precios al 

Consumidor

3.508.955 4.192.232 89.126.400 3 SAN FELIPE S.A. 4.281.992 28.120 0 0 0 0 27.152 0 0 0 0 0 968 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de Atacama INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Atacama PROYECTOS 30224273-0 CONSERVACION RED VIAL 

ATACAMA (2015-2016-2017)

EJECUCION OBRAS CIVILES Atacama 270748 Conservación por Emergencia Ruta C-

386; cruce Ruta 5 (travesia)- Cruce Ruta 

5 (Estación Toledo) km 27;500 al k 

27;600 Provincia de Copiapó Región de 

Atacama

1. OBRAS Terminado Propuesta 

privada             

13-sept-17 22-sept-17 12-dic-17 12-dic-17 01-feb-18 12-jun-18 COPIAPO COPIAPO Indice de 

Precios al 

Consumidor

199.709 208.929 78.652.020 7 HEROPI 

CONSTRUCTORA 

LIMITADA

204.005 8.035 0 0 0 0 0 8.035 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de Atacama INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Atacama PROYECTOS 30224273-0 CONSERVACION RED VIAL 

ATACAMA (2015-2016-2017)

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 272966 Conservación Ruta 31-CH, Sector Copiapó 

- Paso San Francisco, Tramo KM. 17,000 

al KM. 90,000; Comuna de Copiapó, 

Provincia de Copiapó, Región de Atacama.

1. OBRAS 5048-56-SE18 Terminado Trato directo                 01-nov-17 01-nov-17 27-dic-17 27-dic-17 17-oct-17 25-jun-18 COPIAPO COPIAPO Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.951.380 2.035.467 76.129.826 7 VECCHIOLA 

INGENIERIA Y 

CONSTRUCCION 

S.A.

2.068.038 4.829 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.829 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de Atacama INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Atacama PROYECTOS 30224273-0 CONSERVACION RED VIAL 

ATACAMA (2015-2016-2017)

EJECUCION OBRAS CIVILES Atacama 272982 C. por Emergencia de Puentes Menores y 

Pasarelas por Emergencia Etapa I Prov. 

De Huasco

1. OBRAS Terminado Propuesta 

privada             

26-dic-17 04-ene-18 05-dic-19 26-dic-19 27-dic-19 24-jun-20 HUASCO HUASCO Indice de 

Precios al 

Consumidor

0 940.037 79.730.570 7 SOC INGENIERIA 

CONSTRUCCION Y 

MAQUINARIA SPA

880.978 251.596 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 111.596 140.000 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de Atacama INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Atacama PROYECTOS 30224273-0 CONSERVACION RED VIAL 

ATACAMA (2015-2016-2017)

EJECUCION OBRAS CIVILES Atacama 275392 Conservación por Emergencia de Puentes 

Menores y Pasarelas, Etapa 2, Provincia 

de Huasco Región de Atacama

1. OBRAS 2011-29-o118 En Ejecución Propuesta 

pública             

20-ago-18 26-sept-18 13-may-19 12-jul-19 13-jul-19 10-jul-20 HUASCO ALTO DEL 

CARMEN

Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.872.811 2.207.502 79.730.570 7 SOC INGENIERIA 

CONSTRUCCION Y 

MAQUINARIA SPA

2.289.533 141.289 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 71.289 70.000 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de Atacama INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Atacama PROYECTOS 30224273-0 CONSERVACION RED VIAL 

ATACAMA (2015-2016-2017)

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 330594 DERECHO A CONEXION A AGUA POTABLE 

DE LA OBRA CONSERVACIÓN RUTA 31-

CH, SECTOR PAIPOTE, KM 7,00 AL KM 

8,00; COMUNA DE COPIAPÓ, PROVINCIA 

DE COPIAPÓ, REGIÓN DE ATACAMA SAFI 

272977

1. OBRAS En Ejecución Trato directo                 01-dic-20 01-dic-20 23-dic-20 23-dic-20 23-dic-20 23-may-21 COPIAPO COPIAPO Sin Reajuste 111.793 111.793 76.850.128 9 NUEVA ATACAMA 

S.A.

75.827 35.966 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35.966 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de Atacama HUASCO ALTO DEL CARMEN Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30273579-0 CONSTRUCCION PUENTE Y 

ACCESO A PIEDRAS JUNTAS, 

ALTO DEL CARMEN

DISEÑO GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 329543 RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS 

NUEVOS 2021

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 465 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 465 0

Dirección de 

Vialidad

de Atacama HUASCO ALTO DEL CARMEN Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 30273579-0 CONSTRUCCION PUENTE Y 

ACCESO A PIEDRAS JUNTAS, 

ALTO DEL CARMEN

DISEÑO GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 336556 Pago de Gastos Administrativos - Normal 

2021

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 3.710 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 35 0 0 0 0 0 0 35 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Atacama HUASCO ALTO DEL CARMEN de Atacama PROYECTOS 30273579-0 CONSTRUCCION PUENTE Y 

ACCESO A PIEDRAS JUNTAS, 

ALTO DEL CARMEN

DISEÑO CONSULTORÍAS Nivel Central 329494 Estudio de Ingeniería de Detalle 

Construcción Puente Pie de Gallo en Ruta 

C-489 y Construcción Puente y Acceso a 

Piedras Juntas, Alto del Carmen, Región 

de Atacama.

2. ESTUDIOS 5048-18-O121 En Ejecución Propuesta 

pública             

04-may-21 08-jul-21 09-ago-21 09-ago-21 09-ago-21 28-sept-23 Indice de 

Precios al 

Consumidor

416.250 344.000 96.777.320 4 INTRAT 

CONSULTORES S.A.

0 48.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48.500 111.300 Diseño de 

Ingenieria

Dirección de 

Vialidad

de Atacama INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Atacama PROYECTOS 30370926-0 CONSERVACION CAMINOS 

BASICOS REGION DE ATACAMA 

2016-2018

EJECUCION OBRAS CIVILES Atacama 263348 Camino Básico por Conservación Ruta C-

10 sector limite Provincial-Carrizal Bajo; 

km 118;729 al km 134;242; Provincia de 

Huasco; Región de Atacama

1. OBRAS 2011-26-LP16 Terminado Propuesta 

pública             

09-dic-16 18-ene-17 10-mar-17 24-abr-17 25-abr-17 21-nov-17 HUASCO HUASCO Indice de 

Precios al 

Consumidor

2.082.432 1.763.499 76.129.826 7 VECCHIOLA 

INGENIERIA Y 

CONSTRUCCION 

S.A.

1.789.000 3.176 0 0 0 0 0 0 0 0 3.176 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de Atacama INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Atacama PROYECTOS 30370926-0 CONSERVACION CAMINOS 

BASICOS REGION DE ATACAMA 

2016-2018

EJECUCION OBRAS CIVILES Atacama 272877 Conservación Ruta Costera C-10 sector 

Caldera-Carrizal Bajo km 88;000 al km 

118;550 tramo pajonales-limite Provincial 

Provincia de Copiapó Región de Atacama

1. OBRAS 2011-11-O117 Terminado Propuesta 

pública             

20-sept-17 26-oct-17 15-nov-17 21-dic-17 22-dic-17 23-may-19 COPIAPO COPIAPO Indice de 

Precios al 

Consumidor

2.729.320 2.742.214 76.509.732 0 INMOBILIARIA E 

INGENIERIA HIGHT 

CHILE S.A.

2.809.185 17.478 0 0 0 0 0 0 0 0 17.478 0 0 0 0 Contratación de 

Obras



Informe mensual de Iniciativas de Inversión programadas y en ejecución MOP año 2021

(Montos en miles de $)

Mes: agosto 2021

Servicio Reg Proyecto Provincia Comuna Reg Contrato Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación Centro gestión
Cod 

Contrato
Nombre Contrato Clasificacion

Id 

Chilecompra
Estado

Tipo 

Contratación
F Licitación F Apertura

F Resolución 

de 

Adjudicación

F Trámite F Inicio F Término
Provincia 

Contrato

Comuna 

Contrato

Tipo 

Reajuste

Presupuesto 

oficial

Monto 

Vigente 

Contrato

Nombre 

Contratista

Inversión 

Anterior

Programado 

año
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo

TIPO DE 

GASTO
Rut Contratista

Dirección de 

Vialidad

de Atacama INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Atacama PROYECTOS 30371173-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTO 

CAMINOS RED VIAL III REGION 

2016-2020

EJECUCION CONSULTORÍAS Atacama 254827 Asesoría A LA INSPECCION FISCAL DE 

CONSERVACION GLOBAL A SERIE DE 

PRECIOS UNITARIOS Y POR NIVEL DE 

SERVICIO PROVINCIA DE COPIAPO 

SECTOR CORDILLERA  ETAPA II REGION 

DE ATACAMA

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

2011-23-LP16 Terminado Propuesta 

pública             

08-nov-16 15-dic-16 11-ene-17 03-mar-17 03-mar-17 26-may-21 COPIAPO COPIAPO, 

TIERRA 

AMARILLA

Indice de 

Precios al 

Consumidor

846.600 907.889 96.768.800 2 CYGSA CHILE S.A. 848.993 113.042 0 43.565 20.161 18.968 0 29.491 0 0 0 0 0 856 0 Asesoría de 

Inspección 

Fiscal

Dirección de 

Vialidad

de Atacama INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Atacama PROYECTOS 30371173-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTO 

CAMINOS RED VIAL III REGION 

2016-2020

EJECUCION CONSULTORÍAS Atacama 286255 Asesoría a la Insp Fiscal contrato Conserv 

Global Mixto por Nivel de Servicio y por 

precios unitarios de caminos de la 

Provincia de Huasco, Sector Oriente y 

sector Poniente, Provincia de Huasco, 

Etapa II, Reg de Atacama

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

2011-36-o118 En Ejecución Propuesta 

pública             

21-nov-18 04-ene-19 08-mar-19 16-abr-19 16-abr-19 01-ago-21 HUASCO HUASCO Indice de 

Precios al 

Consumidor

812.530 640.325 79.739.340 1 ICH INGENIERIA 

S.A.

480.289 188.272 0 50.134 24.044 26.292 21.564 22.325 21.721 0 22.192 0 0 0 0 Asesoría de 

Inspección 

Fiscal

Dirección de 

Vialidad

de Atacama INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Atacama PROYECTOS 30371173-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTO 

CAMINOS RED VIAL III REGION 

2016-2020

EJECUCION CONSULTORÍAS Atacama 286257 Asesoría a la Insp Fiscal contrato 

Conserv. Global Mixto por Nivel de 

Servicio y por precios unitarios de 

caminos de la Prov Chañaral sector 

Oriente y Poniente II etapa Reg. De 

Atacama

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

2011-34-o118 En Ejecución Propuesta 

pública             

21-nov-18 04-ene-19 08-mar-19 16-abr-19 16-abr-19 29-jun-22 CHAÑARAL CHAÑARAL Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.017.300 918.644 96.768.800 2 CYGSA CHILE S.A. 477.845 337.209 0 59.667 40.531 29.781 28.615 30.194 28.775 27.932 27.932 27.932 27.932 7.917 153.592 Asesoría de 

Inspección 

Fiscal

Dirección de 

Vialidad

de Atacama INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Atacama PROYECTOS 30371173-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTO 

CAMINOS RED VIAL III REGION 

2016-2020

EJECUCION CONSULTORÍAS Atacama 286258 Asesoría a la Insp Fiscal Contratos de 

Conserv Global Mixto por Nivel de 

Servicio y por precios unitarios de 

caminos de la Prov de Coppó, Sector 

poniente y sector Sur Oriente,II 

Etapa,Reg de Atacama

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

2011-35-o118 En Ejecución Propuesta 

pública             

21-nov-18 04-ene-19 08-mar-19 16-abr-19 16-abr-19 29-jun-22 COPIAPO COPIAPO Indice de 

Precios al 

Consumidor

955.580 915.364 96.788.620 3 SERVICIOS 

ESPECIALIZADOS 

INGENIERIA VIAL 

S.A.

542.028 373.477 0 35.633 68.105 35.833 34.860 36.063 34.983 0 75.000 36.000 10.000 7.000 65.898 Asesoría de 

Inspección 

Fiscal

Dirección de 

Vialidad

de Atacama INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Atacama PROYECTOS 30371173-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTO 

CAMINOS RED VIAL III REGION 

2016-2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Atacama 254831 CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR 

NIVEL DE SERVICIO Y PRECIOS 

UNITARIOS DE CAMINOS PROVINCIA DE 

HUASCO SECTOR ORIENTE ETAPA  II 

REGION DE ATACAMA

1. OBRAS 2011-24-LP16 En Ejecución Propuesta 

pública             

24-nov-16 17-ene-17 03-feb-17 24-abr-17 25-abr-17 04-abr-21 HUASCO ALTO DEL 

CARMEN, 

VALLENAR

Indice de 

Precios al 

Consumidor

7.361.704 6.234.635 96.721.780 8 CONSTRUCTORA 

SIERRA NEVADA 

S.A.

5.512.726 228.003 0 77.688 17.610 118.214 0 0 0 0 14.491 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de Atacama INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Atacama PROYECTOS 30371173-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTO 

CAMINOS RED VIAL III REGION 

2016-2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Atacama 254838 CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR 

NIVEL DE SERVICIOS Y PRECIOS 

UNITARIOS DE CAMINOS PROVINCIA DE 

HUASCO SECTOR PONIENTE  ETAPA II 

REGION DE ATACAMA

1. OBRAS 2011-25-LP16 En Ejecución Propuesta 

pública             

24-nov-16 17-ene-17 03-feb-17 24-abr-17 25-abr-17 03-jul-21 HUASCO FREIRINA, 

HUASCO, 

VALLENAR

Indice de 

Precios al 

Consumidor

7.352.663 7.505.660 84.060.600 7 CONST. DE 

PAVIMENTOS 

ASFALTICOS 

BITUMIX S.A.

5.934.420 1.860.810 0 882.332 228.239 255.606 132.406 204.240 103.192 0 0 0 0 54.795 200.000 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de Atacama INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Atacama PROYECTOS 30371173-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTO 

CAMINOS RED VIAL III REGION 

2016-2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Atacama 254839 CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR 

NIVEL DE SERVICIO Y PRECIOS 

UNITARIOS DE CAMINOS PROVINCIA DE 

CHAÑARAL SECTOR PONIENTE II ETAPA 

REGION DE ATACAMA

1. OBRAS 2011-12-LP16 En Ejecución Propuesta 

pública             

11-jul-16 01-sept-16 15-mar-17 05-abr-17 06-abr-17 14-jul-21 CHAÑARAL CHAÑARAL, 

DIEGO DE 

ALMAGRO

Indice de 

Precios al 

Consumidor

6.163.104 6.462.734 78.296.030 K SOINVER 

INGENIERIA S.A.

5.453.574 1.493.059 0 207.110 203.308 119.026 174.528 343.766 327.093 93.974 24.254 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de Atacama INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Atacama PROYECTOS 30371173-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTO 

CAMINOS RED VIAL III REGION 

2016-2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Atacama 254842 CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR 

NIVEL DE SERVICIO Y PRECIOS 

UNITARIOS DE CAMINOS PROVINCIA DE 

COPIAPO SECTOR SUR ORIENTE II ETAPA 

REGION DE ATACAMA

1. OBRAS 2011-18-LP16 En Ejecución Propuesta 

pública             

18-ago-16 07-oct-16 25-oct-16 01-mar-17 02-mar-17 09-jun-21 COPIAPO COPIAPO, 

TIERRA 

AMARILLA

Indice de 

Precios al 

Consumidor

6.909.343 7.380.064 84.060.600 7 CONST. DE 

PAVIMENTOS 

ASFALTICOS 

BITUMIX S.A.

4.790.925 2.816.457 0 2.051.800 238.030 57.847 238.403 0 230.378 0 0 0 0 0 510.884 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de Atacama INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Atacama PROYECTOS 30371173-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTO 

CAMINOS RED VIAL III REGION 

2016-2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Atacama 254844 CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR 

NIVEL DE SERVICIO Y PRECIOS 

UNITARIOS DE CAMINOS PROVINCIA DE 

COPIAPO SECTOR CORDILLERA II ETAPA 

REGION DE ATACAMA

1. OBRAS 2011-8-LP16 En Ejecución Propuesta 

pública             

24-may-16 15-jul-16 08-sept-16 18-oct-16 19-oct-16 26-may-21 COPIAPO COPIAPO, 

TIERRA 

AMARILLA

Indice de 

Precios al 

Consumidor

6.599.943 6.455.440 78.296.030 K SOINVER 

INGENIERIA S.A.

4.981.364 1.286.576 0 190.149 164.271 221.246 393.365 267.545 0 0 50.000 0 0 0 500.000 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de Atacama INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Atacama PROYECTOS 30371173-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTO 

CAMINOS RED VIAL III REGION 

2016-2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Atacama 265485 Conservación Global Mixto por Nivel de 

Servicio y Precios Unitarios de Caminos 

Provincia de Chañaral; sector Oriente II 

etapa; Región de Atacama

1. OBRAS 2011-5-LR17 En Ejecución Propuesta 

pública             

07-ago-17 21-sept-17 05-oct-17 07-dic-17 02-nov-17 12-oct-21 CHAÑARAL CHAÑARAL Indice de 

Precios al 

Consumidor

6.500.795 7.693.285 76.125.157 0 SACYR OPERACION 

Y SERVICIOS S.A.

4.842.888 2.693.798 0 481.355 0 153.257 221.188 200.026 125.147 180.825 240.000 364.000 364.000 364.000 686.208 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de Atacama INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Atacama PROYECTOS 30371173-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTO 

CAMINOS RED VIAL III REGION 

2016-2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Atacama 265486 Conservación Global Mixto por Nivel de 

Servicio y Precios Unitarios de caminos 

provincia de Copiapo; sector Poniente II 

etapa; Región de Atacama

1. OBRAS 2011-6-LR17 En Ejecución Propuesta 

pública             

07-ago-17 21-sept-17 06-oct-17 07-dic-17 02-nov-17 09-feb-22 COPIAPO COPIAPO Indice de 

Precios al 

Consumidor

6.522.617 7.190.473 76.125.157 0 SACYR OPERACION 

Y SERVICIOS S.A.

4.087.130 2.821.297 0 1.068.712 0 190.075 254.420 123.794 68.279 178.824 243.760 230.670 232.763 230.000 755.417 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de Atacama INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30371173-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTO 

CAMINOS RED VIAL III REGION 

2016-2020

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 326765 Gastos Inherentes Año 2021 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.000 0

Dirección de 

Vialidad

de Atacama INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Atacama PROYECTOS 30371173-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTO 

CAMINOS RED VIAL III REGION 

2016-2020

EJECUCION OTROS GASTOS Atacama 336051 ANTICIPO Y PAGO VIATICOS Y 

TRASLADO DE OBRAS INSPECTOR 

FISCAL-REGION DE ATACAMA

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste -24.459 16.541 12.618.034 9 SANDRA 

VILLALOBOS 

MELENDEZ

0 10.000 0 0 487 924 487 1.290 511 341 500 500 500 4.460 0

Dirección de 

Vialidad

de Atacama HUASCO VALLENAR de Atacama PROYECTOS 30386472-0 MEJORAMIENTO PUENTE 

BRASIL EN RUTA C-48 Y 

ACCESOS, VALLENAR

PREFACTIBILIDAD CONSULTORÍAS Nivel Central 291589 Estudio de Prefactibilidad Mejoramiento 

Puente Brasil en Ruta C-48 y accesos, 

Vallenar, Región de Atacama (NUEVO 

2019)

2. ESTUDIOS 5048-10-LR19 Terminado Propuesta 

pública             

04-may-19 13-jun-19 28-jun-19 28-jun-19 28-jun-19 24-nov-20 HUASCO VALLENAR Indice de 

Precios al 

Consumidor

246.390 199.000 77.498.950 1 CONSULTORES DE 

INGENIER.DE 

PROYECTOS Y 

ESTUD.LTDA.

175.100 31.000 0 0 0 29.000 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 0 Estudio de 

Prefactibilidad

Dirección de 

Vialidad

de Atacama COPIAPO COPIAPO de Atacama PROYECTOS 30387092-0 REPOSICIÓN RUTA 5 SECTOR: 

ENLACE TRAVESÍA - COPIAPÓ

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 309441 Asesoría a la Inspección Fiscal Reposición 

Ruta 30 (ex Ruta 5 Norte), Sector Enlace 

Travesía Copiapó, Tramo ll: DM 

12.000,00 al DM 17.642,426 (Km 796,60 

al Km 802,24, Ex Ruta 5 Norte), Comuna 

de Copiapó, Provincia de Copiapó, Región 

de Atacama

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

5048-62-O120 En Ejecución Propuesta 

pública             

29-sept-20 18-nov-20 19-feb-21 19-feb-21 19-feb-21 19-feb-23 COPIAPO COPIAPO Indice de 

Precios al 

Consumidor

789.360 739.630 96.619.100 7 INGELOG 

CONSULTORES DE 

INGENIERIA Y 

SISTEMAS S.A.

0 253.730 0 0 0 0 0 0 0 0 34.087 34.216 101.972 83.455 835.000 Asesoría de 

Inspección 

Fiscal

Dirección de 

Vialidad

de Atacama COPIAPO COPIAPO de Atacama PROYECTOS 30387092-0 REPOSICIÓN RUTA 5 SECTOR: 

ENLACE TRAVESÍA - COPIAPÓ

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 309442 Reposición Ruta 30 (Ex Ruta 5 Norte), 

Sector Enlace Travesía-Copiapó, Tramo 

II, Región de Atacama

1. OBRAS 5048-18-O120 En Ejecución Propuesta 

pública             

01-jul-20 23-oct-20 22-dic-20 15-ene-21 16-ene-21 06-ene-23 COPIAPO COPIAPO Indice de 

Precios al 

Consumidor

11.372.107 9.808.317 76.129.826 7 VECCHIOLA 

INGENIERIA Y 

CONSTRUCCION 

S.A.

0 3.446.000 0 0 0 0 0 1.258.499 0 304.481 972.483 554.270 253.736 102.531 8.866.000 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de Atacama CHAÑARAL CHAÑARAL de Atacama PROYECTOS 30391322-0 MEJORAMIENTO RUTA 5, 

SECTOR PASADA POR 

CHAÑARAL

DISEÑO CONSULTORÍAS Nivel Central 236478 Estudio De Ingeniería Mejoramiento Ruta 

5, Sector Pasada por Chañaral, Región De 

Atacama.

2. ESTUDIOS 5048-41-LP15 En Ejecución Propuesta 

pública             

01-sept-15 23-oct-15 23-dic-15 20-ene-16 20-ene-16 31-oct-19 CHAÑARAL CHAÑARAL Indice de 

Precios al 

Consumidor

270.000 364.268 96.619.100 7 INGELOG 

CONSULTORES DE 

INGENIERIA Y 

SISTEMAS S.A.

283.543 112.890 0 0 0 0 0 0 0 101.580 0 0 11.310 0 0 Diseño de 

Ingenieria

Dirección de 

Vialidad

de Atacama CHAÑARAL CHAÑARAL Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30391322-0 MEJORAMIENTO RUTA 5, 

SECTOR PASADA POR 

CHAÑARAL

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 329543 RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS 

NUEVOS 2021

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0

Dirección de 

Vialidad

de Atacama CHAÑARAL CHAÑARAL de Atacama PROYECTOS 30391322-0 MEJORAMIENTO RUTA 5, 

SECTOR PASADA POR 

CHAÑARAL

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 309851 Asesoría Inspección Fiscal Mejoramiento 

Ruta 5,  Sector Pasada por Chañaral 

(NUEVO 2020)

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-mar-22 01-abr-22 02-ene-00 02-ene-00 01-jun-22 01-dic-24 Sin Reajuste 0 1.300.000 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1.420.000 Asesoría de 

Inspección 

Fiscal
Dirección de 

Vialidad

de Atacama CHAÑARAL CHAÑARAL Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30391322-0 MEJORAMIENTO RUTA 5, 

SECTOR PASADA POR 

CHAÑARAL

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 326399 Programación de contratos de Arrastre 

Expropiaciones 2021

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.000 0

Dirección de 

Vialidad

de Atacama CHAÑARAL CHAÑARAL de Atacama PROYECTOS 30391322-0 MEJORAMIENTO RUTA 5, 

SECTOR PASADA POR 

CHAÑARAL

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 309850 Mejoramiento Ruta 5,  Sector Pasada por 

Chañaral (NUEVO 2020)

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-feb-22 01-mar-22 02-ene-00 02-ene-00 01-may-22 01-nov-24 Sin Reajuste 0 18.700.000 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 20.250.000 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de Atacama CHAÑARAL CHAÑARAL Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30391322-0 MEJORAMIENTO RUTA 5, 

SECTOR PASADA POR 

CHAÑARAL

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 326765 Gastos Inherentes Año 2021 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0

Dirección de 

Vialidad

de Atacama COPIAPO COPIAPO de Atacama PROYECTOS 30415729-0 MEJORAMIENTO RUTA 31 CH 

SECTOR: PORTEZUELO 3 

CRUCES - PASO SAN 

FRANCISCO

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 227666 Asesoría a la Inspección Fiscal 

Mejoramiento Ruta 31-CH Etapa III, 

Sector Paso San Francisco, Región de 

Atacama

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

5048-66-LR16 Terminado Propuesta 

pública             

19-nov-16 22-dic-16 09-feb-17 08-mar-17 08-mar-17 08-sept-19 CHAÑARAL, 

COPIAPO

DIEGO DE 

ALMAGRO, 

COPIAPO

Indice de 

Precios al 

Consumidor

375.100 444.979 78.929.230 2 SIGA INGENIERIA Y 

CONSULTORIA S.A.

462.750 1.158 0 0 0 1.158 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Asesoría de 

Inspección 

Fiscal

Dirección de 

Vialidad

de Atacama COPIAPO COPIAPO de Atacama PROYECTOS 30415729-0 MEJORAMIENTO RUTA 31 CH 

SECTOR: PORTEZUELO 3 

CRUCES - PASO SAN 

FRANCISCO

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 227667 Mejoramiento Ruta 31-CH Etapa III, 

Sector Paso San Francisco, Región de 

Atacama

1. OBRAS 5048-54-lr16 Terminado Propuesta 

pública             

15-oct-16 30-nov-16 30-dic-16 08-feb-17 09-feb-17 29-jul-19 Indice de 

Precios al 

Consumidor

10.913.166 9.093.616 76.129.826 7 VECCHIOLA 

INGENIERIA Y 

CONSTRUCCION 

S.A.

9.431.931 3.329 0 0 0 0 0 0 3.329 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de Atacama HUASCO ALTO DEL CARMEN de Atacama PROYECTOS 30455272-0 REPOSICIÓN PUENTE NICOLAS 

NARANJO EN RUTA C-495

DISEÑO CONSULTORÍAS Atacama 263657 Estudio de Ingeniería Reposición puente 

Nicolás Naranjo en ruta C-495; Provincia 

de Huasco; Región de Atacama

2. ESTUDIOS 2011-9-LQ17 En Ejecución Propuesta 

pública             

18-ago-17 22-sept-17 29-nov-17 12-dic-17 12-dic-17 09-jun-20 HUASCO ALTO DEL 

CARMEN

Indice de 

Precios al 

Consumidor

177.600 258.086 96.619.100 7 INGELOG 

CONSULTORES DE 

INGENIERIA Y 

SISTEMAS S.A.

253.568 14.900 0 0 0 0 0 0 0 0 14.900 0 0 0 0 Diseño de 

Ingenieria

Dirección de 

Vialidad

de Atacama COPIAPO, CHAÑARAL COPIAPO, DIEGO 

DE ALMAGRO

de Atacama PROYECTOS 30456923-0 MEJORAMIENTO PASO SAN  

FRANCISCO SECTOR: 

PEDERNALES - SALAR DE 

MARICUNGA

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 278435 Asesoría a la Inspección Fiscal 

Mejoramiento Paso San Francisco, Sector 

Pedernales-Salar de Maricunga, Tramo 

KM 203,887 al KM 233,887, Comunas de 

Copiapó y Diego de Almagro, Provincias 

de Copiapó y Chañaral, Región de 

Atacama

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

5048-71-LR18 En Ejecución Propuesta 

pública             

28-nov-18 04-ene-19 03-abr-19 26-abr-19 26-abr-19 26-ene-22 CHAÑARAL, 

COPIAPO

DIEGO DE 

ALMAGRO, 

COPIAPO

Indice de 

Precios al 

Consumidor

592.250 684.110 79.739.340 1 ICH INGENIERIA 

S.A.

402.466 309.000 0 0 69.939 34.225 68.706 34.481 0 34.603 13.912 8.397 31.509 13.228 14.116 Asesoría de 

Inspección 

Fiscal

Dirección de 

Vialidad

de Atacama COPIAPO, CHAÑARAL COPIAPO, DIEGO 

DE ALMAGRO

de Atacama PROYECTOS 30456923-0 MEJORAMIENTO PASO SAN  

FRANCISCO SECTOR: 

PEDERNALES - SALAR DE 

MARICUNGA

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 327189 AIF MEJORAMIENTO PASO SAN  

FRANCISCO S: PEDERNALES - SALAR DE 

MARICUNGA (adelantado)

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-dic-21 01-dic-21 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-21 01-jun-24 Sin Reajuste 0 1.095.000 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1.204.000 Asesoría de 

Inspección 

Fiscal

Dirección de 

Vialidad

de Atacama COPIAPO, CHAÑARAL COPIAPO, DIEGO 

DE ALMAGRO

de Atacama PROYECTOS 30456923-0 MEJORAMIENTO PASO SAN  

FRANCISCO SECTOR: 

PEDERNALES - SALAR DE 

MARICUNGA

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 278431 Mejoramiento Paso San Francisco, Sector 

Pedernales-Salar de Maricunga, Tramo 

Ruta C-13 KM 203,887 al KM 233.887, 

Región de Atacama.

1. OBRAS 5048-55-O118 En Ejecución Propuesta 

pública             

12-sept-18 13-dic-18 31-dic-18 20-mar-19 20-mar-19 11-jun-22 CHAÑARAL, 

COPIAPO

DIEGO DE 

ALMAGRO, 

COPIAPO

Indice de 

Precios al 

Consumidor

6.574.660 6.998.968 76.129.826 7 VECCHIOLA 

INGENIERIA Y 

CONSTRUCCION 

S.A.

5.293.984 2.058.746 0 0 177.805 594.963 276.232 0 0 516.501 0 0 193.245 300.000 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de Atacama COPIAPO, CHAÑARAL COPIAPO, DIEGO 

DE ALMAGRO

de Atacama PROYECTOS 30456923-0 MEJORAMIENTO PASO SAN  

FRANCISCO SECTOR: 

PEDERNALES - SALAR DE 

MARICUNGA

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 327188 MEJORAMIENTO PASO SAN  FRANCISCO 

S: PEDERNALES - SALAR DE MARICUNGA 

(adelantado)

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-dic-21 01-dic-21 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-21 01-jun-24 Sin Reajuste 0 11.058.000 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 12.010.000 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de Atacama COPIAPO COPIAPO, TIERRA 

AMARILLA

de Atacama PROYECTOS 30457123-0 MEJORAMIENTO VARIOS 

PUENTES DE LA REGIÓN DE 

ATACAMA

DISEÑO CONSULTORÍAS Nivel Central 263660 Estudio de Ingeniería Mejoramiento 

varios Puentes, Región de Atacama

2. ESTUDIOS 5048-18-LR17 En Ejecución Propuesta 

pública             

29-jun-17 31-ago-17 27-sept-17 25-ene-18 25-ene-18 10-dic-20 COPIAPO TIERRA 

AMARILLA

Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.000.000 988.880 85.136.400 5 CONSULTORES DE 

INGENIERIA SPA

816.557 7.100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.100 0 221.335 Diseño de 

Ingenieria

Dirección de 

Vialidad

de Atacama HUASCO FREIRINA, HUASCO de Atacama PROYECTOS 30460679-0 CONSTRUCCION RUTA 

COSTERA, SECTOR: LIMITE IV 

REGIÓN - HUASCO

DISEÑO CONSULTORÍAS Atacama 278438 Estudio de Ingeníeria Construccion Ruta 

Costera, Sector: Limite Iv Región - 

Huasco Provincia de Huasco Región de 

Atacama

2. ESTUDIOS 201-38-LR18 En Ejecución Propuesta 

pública             

17-dic-18 28-feb-19 30-may-19 12-jul-19 12-jul-19 17-may-22 HUASCO FREIRINA, 

HUASCO

Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.100.340 1.035.297 77.394.450 4 INGEROP CHILE S.A. 556.301 362.987 0 0 24.580 0 0 96.767 0 0 0 181.000 3.700 56.940 159.399 Diseño de 

Ingenieria

Dirección de 

Vialidad

de Atacama INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Atacama PROYECTOS 30481102-0 CONSERVACION ELEMENTOS 

DE SEGURIDAD VIAL REGION 

DE ATACAMA 2018-2019

EJECUCION OBRAS CIVILES Atacama 278455 Conservacion Elementos De Seguridad 

Vial año 2018-2019 Region De Atacama

1. OBRAS 2011-23-o118 Terminado Propuesta 

pública             

26-jun-18 02-ago-18 22-jul-19 26-jul-19 27-jul-19 31-may-20 COPIAPO COPIAPO Indice de 

Precios al 

Consumidor

677.685 777.855 77.274.400 5 CONSTRUCTORA RIO 

MAULE LTDA

809.769 5.963 0 0 0 0 5.963 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de Atacama COPIAPO, 

CHAÑARAL, HUASCO

COPIAPO, 

CALDERA, TIERRA 

AMARILLA, 

CHAÑARAL, DIEGO 

DE ALMAGRO, 

VALLENAR, ALTO 

DEL CARMEN, 

FREIRINA, HUASCO

de Atacama PROYECTOS 30481234-0 CONSERVACIÓN RED VIAL 

REGIÓN DE ATACAMA (2018-

2020)

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Atacama 326818 GASTOS INHERENTES públicCIONES AÑO 

2021

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 COPIAPO COPIAPO Sin Reajuste 0 2.916 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 200 0 0 0 0 0 0 0 134 0 0 0 66 0

Dirección de 

Vialidad

de Atacama COPIAPO, 

CHAÑARAL, HUASCO

COPIAPO, 

CALDERA, TIERRA 

AMARILLA, 

CHAÑARAL, DIEGO 

DE ALMAGRO, 

VALLENAR, ALTO 

DEL CARMEN, 

FREIRINA, HUASCO

de Atacama PROYECTOS 30481234-0 CONSERVACIÓN RED VIAL 

REGIÓN DE ATACAMA (2018-

2020)

EJECUCION CONSULTORÍAS Atacama 291694 Consultoría para proyectos de 

Conservación de Caminos de la Red Vial 

años 2019-2020 Región de Atacama

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

2011-9-LQ19 En Ejecución Propuesta 

pública             

29-abr-19 13-jun-19 01-jul-19 15-jul-19 15-jul-19 22-sept-20 COPIAPO COPIAPO Indice de 

Precios al 

Consumidor

199.980 190.540 76.094.363 0 PATRICIO HERNAN 

AVILA ORREGO 

INGENIERIA EIRL

115.352 80.488 0 0 15.813 0 0 0 0 0 0 18.192 0 46.482 0 Asesoría y 

Consultoría de 

Gestión de 

Proyectos

Dirección de 

Vialidad

de Atacama COPIAPO, 

CHAÑARAL, HUASCO

COPIAPO, 

CALDERA, TIERRA 

AMARILLA, 

CHAÑARAL, DIEGO 

DE ALMAGRO, 

VALLENAR, ALTO 

DEL CARMEN, 

FREIRINA, HUASCO

de Atacama PROYECTOS 30481234-0 CONSERVACIÓN RED VIAL 

REGIÓN DE ATACAMA (2018-

2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Atacama 291699 Conservación de la Red Vial 

(Conservacion Nudo Vial intersección 

Ruta 32-Ruta C-46 Provincia de Huasco 

Región de Atacama

1. OBRAS 2011-4-o119 Terminado Propuesta 

pública             

20-feb-19 02-abr-19 06-may-19 17-may-19 18-may-19 09-oct-20 HUASCO HUASCO Indice de 

Precios al 

Consumidor

506.232 596.680 76.009.938 4 INGENIERIA Y 

MAQUINARIA REAL 

SPA

579.411 35.362 0 0 0 35.362 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de Atacama COPIAPO, 

CHAÑARAL, HUASCO

COPIAPO, 

CALDERA, TIERRA 

AMARILLA, 

CHAÑARAL, DIEGO 

DE ALMAGRO, 

VALLENAR, ALTO 

DEL CARMEN, 

FREIRINA, HUASCO

de Atacama PROYECTOS 30481234-0 CONSERVACIÓN RED VIAL 

REGIÓN DE ATACAMA (2018-

2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Atacama 291713 Conservación de la Red Vial 

(Conservación Periódica a Ruta C-350 km 

33,9 al km 68,0 Provincia de Copiapó, 

Región de Atacama (Nuevo 2019)

1. OBRAS 2011-3-o119 Terminado Propuesta 

pública             

20-feb-19 29-mar-19 06-may-19 13-jun-19 14-jun-19 25-mar-20 COPIAPO TIERRA 

AMARILLA

Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.172.974 1.142.113 76.129.826 7 VECCHIOLA 

INGENIERIA Y 

CONSTRUCCION 

S.A.

1.169.373 2.880 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.880 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de Atacama COPIAPO, 

CHAÑARAL, HUASCO

COPIAPO, 

CALDERA, TIERRA 

AMARILLA, 

CHAÑARAL, DIEGO 

DE ALMAGRO, 

VALLENAR, ALTO 

DEL CARMEN, 

FREIRINA, HUASCO

de Atacama PROYECTOS 30481234-0 CONSERVACIÓN RED VIAL 

REGIÓN DE ATACAMA (2018-

2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Atacama 319351 Conservación de la red Vial (Conservación 

Periódica Ruta C-110 D, km 52;816 al km 

57.816 sector Carrizalillo-Caleta 

Apolillado) Provincia de Huasco Región de 

Atacama

1. OBRAS 2011-28-O120 En Ejecución Propuesta 

pública             

30-nov-20 05-ene-21 22-feb-21 23-feb-21 24-feb-21 24-jul-21 HUASCO FREIRINA Indice de 

Precios al 

Consumidor

329.306 348.497 78.652.020 7 HEROPI 

CONSTRUCTORA 

LIMITADA

0 361.602 0 0 0 0 0 259.546 73.268 14.614 14.174 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de Atacama COPIAPO, 

CHAÑARAL, HUASCO

COPIAPO, 

CALDERA, TIERRA 

AMARILLA, 

CHAÑARAL, DIEGO 

DE ALMAGRO, 

VALLENAR, ALTO 

DEL CARMEN, 

FREIRINA, HUASCO

de Atacama PROYECTOS 30481234-0 CONSERVACIÓN RED VIAL 

REGIÓN DE ATACAMA (2018-

2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Atacama 319353 Conservación de la Red Vial 

(Conservación Señalización informativa 

varias rutas, Provincia de Copiapó Región 

de Atacama)

1. OBRAS 2011-23-o120 En Ejecución Propuesta 

pública             

29-oct-20 28-dic-20 22-feb-21 23-feb-21 24-feb-21 22-sept-21 COPIAPO CALDERA, 

COPIAPO, 

TIERRA 

AMARILLA

Indice de 

Precios al 

Consumidor

308.452 321.691 77.006.360 4 GESTION VIAL 

LTDA.

0 335.932 0 0 0 0 89.219 66.533 64.456 55.592 48.266 11.866 0 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de Atacama COPIAPO, 

CHAÑARAL, HUASCO

COPIAPO, 

CALDERA, TIERRA 

AMARILLA, 

CHAÑARAL, DIEGO 

DE ALMAGRO, 

VALLENAR, ALTO 

DEL CARMEN, 

FREIRINA, HUASCO

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30481234-0 CONSERVACIÓN RED VIAL 

REGIÓN DE ATACAMA (2018-

2020)

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 326765 Gastos Inherentes Año 2021 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0

Dirección de 

Vialidad

de Atacama COPIAPO, 

CHAÑARAL, HUASCO

COPIAPO, 

CALDERA, TIERRA 

AMARILLA, 

CHAÑARAL, DIEGO 

DE ALMAGRO, 

VALLENAR, ALTO 

DEL CARMEN, 

FREIRINA, HUASCO

de Atacama PROYECTOS 30481234-0 CONSERVACIÓN RED VIAL 

REGIÓN DE ATACAMA (2018-

2020)

EJECUCION OTROS GASTOS Atacama 336051 ANTICIPO Y PAGO VIATICOS Y 

TRASLADO DE OBRAS INSPECTOR 

FISCAL-REGION DE ATACAMA

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste -24.459 16.541 12.618.034 9 SANDRA 

VILLALOBOS 

MELENDEZ

0 1.116 0 0 0 73 73 73 49 49 100 100 100 500 0



Informe mensual de Iniciativas de Inversión programadas y en ejecución MOP año 2021

(Montos en miles de $)

Mes: agosto 2021

Servicio Reg Proyecto Provincia Comuna Reg Contrato Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación Centro gestión
Cod 

Contrato
Nombre Contrato Clasificacion

Id 

Chilecompra
Estado

Tipo 

Contratación
F Licitación F Apertura

F Resolución 

de 

Adjudicación

F Trámite F Inicio F Término
Provincia 

Contrato

Comuna 

Contrato

Tipo 

Reajuste

Presupuesto 

oficial

Monto 

Vigente 

Contrato

Nombre 

Contratista

Inversión 

Anterior

Programado 

año
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo

TIPO DE 

GASTO
Rut Contratista

Dirección de 

Vialidad

de Atacama CHAÑARAL CHAÑARAL, DIEGO 

DE ALMAGRO

de Atacama PROYECTOS 30487155-0 MEJORAMIENTO RUTA C-13 S: 

CRUCE RUTA 5 - EL SALADO - 

D. DE ALMAGRO

DISEÑO CONSULTORÍAS Nivel Central 278457 Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta 

C-13, Sector Cruce Ruta 5 - Diego de 

Almagro, Región de Atacama.

2. ESTUDIOS 5048-15-LR18 En Ejecución Propuesta 

pública             

13-jun-18 31-jul-18 20-ago-18 10-sept-18 10-sept-18 28-nov-20 CHAÑARAL DIEGO DE 

ALMAGRO

Indice de 

Precios al 

Consumidor

780.000 741.270 85.136.400 5 CONSULTORES DE 

INGENIERIA SPA

697.130 59.501 0 0 0 0 0 19.351 0 0 0 0 40.150 0 16.364 Diseño de 

Ingenieria

Dirección de 

Vialidad

de Atacama COPIAPO, 

CHAÑARAL, HUASCO

COPIAPO, 

CALDERA, TIERRA 

AMARILLA, 

CHAÑARAL, DIEGO 

DE ALMAGRO, 

VALLENAR, ALTO 

DEL CARMEN, 

FREIRINA, HUASCO

de Atacama PROYECTOS 40002728-0 CONSERVACION CAMINOS 

BASICOS REGION DE ATACAMA 

2019-2020

EJECUCION CONSULTORÍAS Atacama 297981 Consultoría para Proyectos de 

Conservación de Caminos Básicos año 

2019-2020 Región de Atacama

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

2011-8-LQ19 Terminado Propuesta 

pública             

19-ago-19 26-sept-19 10-dic-19 18-dic-19 18-dic-19 27-nov-20 COPIAPO COPIAPO Indice de 

Precios al 

Consumidor

215.812 173.000 76.094.363 0 PATRICIO HERNAN 

AVILA ORREGO 

INGENIERIA EIRL

133.237 45.385 0 0 45.385 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Asesoría y 

Consultoría de 

Gestión de 

Proyectos

Dirección de 

Vialidad

de Atacama COPIAPO, 

CHAÑARAL, HUASCO

COPIAPO, 

CALDERA, TIERRA 

AMARILLA, 

CHAÑARAL, DIEGO 

DE ALMAGRO, 

VALLENAR, ALTO 

DEL CARMEN, 

FREIRINA, HUASCO

de Atacama PROYECTOS 40002728-0 CONSERVACION CAMINOS 

BASICOS REGION DE ATACAMA 

2019-2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Atacama 291763 Camino Básico por Conservación, Ruta C-

302, Sector El Morro - Puerto Viejo, km 

7,430 al km 33,912 y ruta C-318 Km 

15,227 al Km 15,922  Provincia de 

Copiapó, Región de Atacama

1. OBRAS 2011-5-o119 En Ejecución Propuesta 

pública             

28-feb-19 09-abr-19 30-may-19 25-jun-19 26-jun-19 26-abr-21 COPIAPO CALDERA Indice de 

Precios al 

Consumidor

2.499.347 2.984.137 84.060.600 7 CONST. DE 

PAVIMENTOS 

ASFALTICOS 

BITUMIX S.A.

2.062.094 1.961.331 0 293.520 112.006 130.414 121.439 0 0 0 300.000 0 71.395 932.559 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de Atacama COPIAPO, 

CHAÑARAL, HUASCO

COPIAPO, 

CALDERA, TIERRA 

AMARILLA, 

CHAÑARAL, DIEGO 

DE ALMAGRO, 

VALLENAR, ALTO 

DEL CARMEN, 

FREIRINA, HUASCO

de Atacama PROYECTOS 40002728-0 CONSERVACION CAMINOS 

BASICOS REGION DE ATACAMA 

2019-2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Atacama 291765 Camino Básico por Conservación, Ruta C-

209, Cruce 13 (El Salado) - Cruce C-225, 

km 0,000 al km 16,470, Provincia de 

Chañaral, Región de Atacama) (Nuevo 

2019)

1. OBRAS 2011-1-o119 En Ejecución Propuesta 

pública             

18-feb-19 27-mar-19 15-oct-19 07-nov-19 08-nov-19 05-jul-20 CHAÑARAL CHAÑARAL Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.640.714 2.206.973 78.715.990 7 CONSTRUCTORA 

TRICAM LIMITADA

2.286.424 9.068 0 0 0 0 0 0 0 0 9.068 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de Atacama COPIAPO, 

CHAÑARAL, HUASCO

COPIAPO, 

CALDERA, TIERRA 

AMARILLA, 

CHAÑARAL, DIEGO 

DE ALMAGRO, 

VALLENAR, ALTO 

DEL CARMEN, 

FREIRINA, HUASCO

de Atacama PROYECTOS 40002728-0 CONSERVACION CAMINOS 

BASICOS REGION DE ATACAMA 

2019-2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Atacama 299131 Camino Básico Por Conservación, Ruta C-

382, Sector Cruce Ruta 5 (Enlace 

Nantoco) - Cruce C-370, km 0-km 30, 

Provincia De Copiapó, Región De Atacama

1. OBRAS 2011-28-o119 En Ejecución Propuesta 

pública             

27-dic-19 28-feb-20 04-may-20 08-may-20 09-may-20 08-may-21 COPIAPO COPIAPO Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.469.317 1.518.013 84.060.600 7 CONST. DE 

PAVIMENTOS 

ASFALTICOS 

BITUMIX S.A.

874.968 680.527 0 101.133 223.367 207.535 129.634 0 0 0 0 18.859 0 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de Atacama COPIAPO, 

CHAÑARAL, HUASCO

COPIAPO, 

CALDERA, TIERRA 

AMARILLA, 

CHAÑARAL, DIEGO 

DE ALMAGRO, 

VALLENAR, ALTO 

DEL CARMEN, 

FREIRINA, HUASCO

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 40002728-0 CONSERVACION CAMINOS 

BASICOS REGION DE ATACAMA 

2019-2020

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 326765 Gastos Inherentes Año 2021 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 2.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.000 0

Dirección de 

Vialidad

de Atacama COPIAPO, 

CHAÑARAL, HUASCO

COPIAPO, 

CALDERA, TIERRA 

AMARILLA, 

CHAÑARAL, DIEGO 

DE ALMAGRO, 

VALLENAR, ALTO 

DEL CARMEN, 

FREIRINA, HUASCO

de Atacama PROYECTOS 40002728-0 CONSERVACION CAMINOS 

BASICOS REGION DE ATACAMA 

2019-2020

EJECUCION OTROS GASTOS Atacama 336051 ANTICIPO Y PAGO VIATICOS Y 

TRASLADO DE OBRAS INSPECTOR 

FISCAL-REGION DE ATACAMA

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste -24.459 16.541 12.618.034 9 SANDRA 

VILLALOBOS 

MELENDEZ

0 1.489 0 0 73 73 73 146 24 0 200 200 200 500 0

Dirección de 

Vialidad

de Atacama COPIAPO TIERRA AMARILLA de Atacama PROYECTOS 40003806-0 MEJORAMIENTO RUTA C-350, 

SECTOR: CERRILLOS - LOS 

LOROS

DISEÑO CONSULTORÍAS Atacama 319495 Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta 

C-350 sector Cerrillos (Km 0) Los Loros 

(Km 34.300) Prov. Copiapó Región de 

Atacama

2. ESTUDIOS 2011-3-LR20 En Ejecución Propuesta 

pública             

02-jun-20 20-jul-20 09-oct-20 23-nov-20 23-nov-20 15-ago-22 COPIAPO COPIAPO Indice de 

Precios al 

Consumidor

663.118 613.000 76.094.363 0 PATRICIO HERNAN 

AVILA ORREGO 

INGENIERIA EIRL

0 285.073 0 0 116.772 0 0 0 66.608 0 6.662 0 0 95.031 347.683 Diseño de 

Ingenieria

Dirección de 

Vialidad

de Atacama COPIAPO COPIAPO Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 40003955-0 AMPLIACION RUTA 5 SECTOR: 

MATTA  - CARPA CUATRO, 

COPIAPO

PREFACTIBILIDAD GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 329543 RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS 

NUEVOS 2021

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0

Dirección de 

Vialidad

de Atacama COPIAPO COPIAPO de Atacama PROYECTOS 40003955-0 AMPLIACION RUTA 5 SECTOR: 

MATTA  - CARPA CUATRO, 

COPIAPO

PREFACTIBILIDAD CONSULTORÍAS Nivel Central 329357 Estudio de Preinversión "Mejoramiento 

Ruta 5 Sector: Matta  - Carpa Cuatro, 

Copiapó".

2. ESTUDIOS 5048-87-O121 En Licitación Propuesta 

pública             

16-sept-21 10-nov-21 02-ene-00 02-ene-00 13-dic-21 28-mar-23 COPIAPO COPIAPO Indice de 

Precios al 

Consumidor

247.619 247.619 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 305.000 Estudio de 

Prefactibilidad

Dirección de 

Vialidad

de Atacama HUASCO VALLENAR, ALTO 

DEL CARMEN, 

FREIRINA, HUASCO

de Atacama PROYECTOS 40004538-0 MEJORAMIENTO PUENTE LOS 

GUINDOS, FREIRINA

DISEÑO CONSULTORÍAS Atacama 306858 Estudio de Ingeniería Mejoramiento 

Puente Los Guindos; comuna de Freirina 

Provincia de Huasco; Región de Atacama

2. ESTUDIOS 2011-26-LQ19 Adjudicado                                                                                          Propuesta 

pública             

30-sept-19 26-nov-19 02-ene-00 02-ene-00 10-oct-21 01-mar-23 HUASCO FREIRINA Indice de 

Precios al 

Consumidor

209.955 245.000 76.094.363 0 PATRICIO HERNAN 

AVILA ORREGO 

INGENIERIA EIRL

0 95.250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 95.250 160.500 Diseño de 

Ingenieria

Dirección de 

Vialidad

de Atacama COPIAPO, 

CHAÑARAL, HUASCO

COPIAPO, 

CALDERA, TIERRA 

AMARILLA, 

CHAÑARAL, DIEGO 

DE ALMAGRO, 

VALLENAR, ALTO 

DEL CARMEN, 

FREIRINA, HUASCO

de Atacama PROYECTOS 40011013-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL REGION DE 

ATACAMA 2020

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Atacama 326818 GASTOS INHERENTES públicCIONES AÑO 

2021

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 COPIAPO COPIAPO Sin Reajuste 0 2.916 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.587 0 0 55 0 213 142 71 106 0 0 0 1.000 0

Dirección de 

Vialidad

de Atacama COPIAPO, 

CHAÑARAL, HUASCO

COPIAPO, 

CALDERA, TIERRA 

AMARILLA, 

CHAÑARAL, DIEGO 

DE ALMAGRO, 

VALLENAR, ALTO 

DEL CARMEN, 

FREIRINA, HUASCO

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40011013-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL REGION DE 

ATACAMA 2020

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 335460 Pago avisos licitación SOP - Normal 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 8.734 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 107 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 107 0

Dirección de 

Vialidad

de Atacama COPIAPO, 

CHAÑARAL, HUASCO

COPIAPO, 

CALDERA, TIERRA 

AMARILLA, 

CHAÑARAL, DIEGO 

DE ALMAGRO, 

VALLENAR, ALTO 

DEL CARMEN, 

FREIRINA, HUASCO

de Atacama PROYECTOS 40011013-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL REGION DE 

ATACAMA 2020

EJECUCION CONSULTORÍAS Atacama 312921 ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL 

CONTRATO CONSERVACIÓN GLOBAL 

MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR 

PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA 

PROVINCIA DE COPIAPO, SECTOR 

CORDILLERA, ETAPA III, REGIÓN DE 

ATACAMA.

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

2011-17-o121 Adjudicado                                                                                          Propuesta 

pública             

27-abr-21 01-jun-21 02-ene-00 02-ene-00 20-sept-21 31-jul-25 COPIAPO COPIAPO Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.198.500 1.143.369 96.619.100 7 INGELOG 

CONSULTORES DE 

INGENIERIA Y 

SISTEMAS S.A.

0 99.864 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33.932 33.932 32.000 1.078.192 Asesoría de 

Inspección 

Fiscal

Dirección de 

Vialidad

de Atacama COPIAPO, 

CHAÑARAL, HUASCO

COPIAPO, 

CALDERA, TIERRA 

AMARILLA, 

CHAÑARAL, DIEGO 

DE ALMAGRO, 

VALLENAR, ALTO 

DEL CARMEN, 

FREIRINA, HUASCO

de Atacama PROYECTOS 40011013-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL REGION DE 

ATACAMA 2020

EJECUCION CONSULTORÍAS Atacama 334904 Asesoría A La Inspeccion Fiscal De 

Conservacion Global Mixto Por Nivel De 

Servicio Y Precios Unitarios De Caminos 

Provincia De Copiapo Sector Poniente III 

Etapa Region De Atacama

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-mar-22 01-abr-22 02-ene-00 02-ene-00 01-may-22 01-may-26 COPIAPO CALDERA Sin Reajuste 0 1.165.049 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1.200.000 Asesoría de 

Inspección 

Fiscal

Dirección de 

Vialidad

de Atacama COPIAPO, 

CHAÑARAL, HUASCO

COPIAPO, 

CALDERA, TIERRA 

AMARILLA, 

CHAÑARAL, DIEGO 

DE ALMAGRO, 

VALLENAR, ALTO 

DEL CARMEN, 

FREIRINA, HUASCO

de Atacama PROYECTOS 40011013-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL REGION DE 

ATACAMA 2020

EJECUCION CONSULTORÍAS Atacama 334909 Asesoría a la Inspeccion Fiscal contrato 

Conservacion Global Mixto por Nivel de 

Servicio y por Precios Unitarios de 

Caminos de la Provincia de Copiapo 

Sector Sur Oriente Etapa III Region De 

Atacama

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

2011-30-o121 Adjudicado                                                                                          Propuesta 

pública             

30-jun-21 03-ago-21 02-ene-00 02-ene-00 20-sept-21 31-jul-25 CHAÑARAL CHAÑARAL Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.198.500 1.097.747 96.768.800 2 CYGSA CHILE S.A. 0 62.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31.250 31.250 1.069.198 Asesoría de 

Inspección 

Fiscal

Dirección de 

Vialidad

de Atacama COPIAPO, 

CHAÑARAL, HUASCO

COPIAPO, 

CALDERA, TIERRA 

AMARILLA, 

CHAÑARAL, DIEGO 

DE ALMAGRO, 

VALLENAR, ALTO 

DEL CARMEN, 

FREIRINA, HUASCO

de Atacama PROYECTOS 40011013-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL REGION DE 

ATACAMA 2020

EJECUCION CONSULTORÍAS Atacama 334912 Asesoría A La Inspeccion Fiscal De 

Conservacion Global Mixto Por Nivel De 

Servicio Y Precios Unitarios De Caminos 

Provincia De Copiapo Sector Costa I 

Etapa Region De Atacama

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-mar-22 01-abr-22 02-ene-00 02-ene-00 01-may-22 01-may-26 CHAÑARAL CHAÑARAL Sin Reajuste 0 1.165.049 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1.200.000 Asesoría de 

Inspección 

Fiscal

Dirección de 

Vialidad

de Atacama COPIAPO, 

CHAÑARAL, HUASCO

COPIAPO, 

CALDERA, TIERRA 

AMARILLA, 

CHAÑARAL, DIEGO 

DE ALMAGRO, 

VALLENAR, ALTO 

DEL CARMEN, 

FREIRINA, HUASCO

de Atacama PROYECTOS 40011013-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL REGION DE 

ATACAMA 2020

EJECUCION CONSULTORÍAS Atacama 334913 Asesoría A La Inspeccion Fiscal De 

contrato Conservacion Global Mixto Por 

Nivel De Servicio y por Precios Unitarios 

De Caminos Provincia De Chañaral Sector 

Poniente Etapa III Region De Atacama

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

2011-34-o121 En Licitación Propuesta 

pública             

30-sept-21 03-nov-21 02-ene-00 02-ene-00 20-dic-21 30-oct-25 HUASCO ALTO DEL 

CARMEN

Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.198.500 1.198.500 0 0 0 50.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50.000 1.150.000 Asesoría de 

Inspección 

Fiscal

Dirección de 

Vialidad

de Atacama COPIAPO, 

CHAÑARAL, HUASCO

COPIAPO, 

CALDERA, TIERRA 

AMARILLA, 

CHAÑARAL, DIEGO 

DE ALMAGRO, 

VALLENAR, ALTO 

DEL CARMEN, 

FREIRINA, HUASCO

de Atacama PROYECTOS 40011013-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL REGION DE 

ATACAMA 2020

EJECUCION CONSULTORÍAS Atacama 334916 Asesoría A La Inspeccion Fiscal De 

Conservacion Global Mixto Por Nivel De 

Servicio Y Precios Unitarios De Caminos 

Provincia De Chañaral Sector Oriente III 

Etapa Region De Atacama

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-nov-21 01-dic-21 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-21 01-nov-26 COPIAPO COPIAPO Sin Reajuste 0 1.165.049 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1.200.000 Asesoría de 

Inspección 

Fiscal

Dirección de 

Vialidad

de Atacama COPIAPO, 

CHAÑARAL, HUASCO

COPIAPO, 

CALDERA, TIERRA 

AMARILLA, 

CHAÑARAL, DIEGO 

DE ALMAGRO, 

VALLENAR, ALTO 

DEL CARMEN, 

FREIRINA, HUASCO

de Atacama PROYECTOS 40011013-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL REGION DE 

ATACAMA 2020

EJECUCION CONSULTORÍAS Atacama 334919 Asesoría a La Inspeccion Fiscal contrato 

Conservacion Global Mixto por Nivel de 

Servicio y Precios Unitarios de Caminos 

de la Provincia De Huasco Sector Oriente 

Etapa III Region De Atacama

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

2011-31-o121 Adjudicado                                                                                          Propuesta 

pública             

30-jun-21 03-ago-21 02-ene-00 02-ene-00 20-sept-21 31-jul-25 HUASCO HUASCO Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.198.500 1.138.575 96.619.100 7 INGELOG 

CONSULTORES DE 

INGENIERIA Y 

SISTEMAS S.A.

0 66.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33.000 33.000 1.107.526 Asesoría de 

Inspección 

Fiscal

Dirección de 

Vialidad

de Atacama COPIAPO, 

CHAÑARAL, HUASCO

COPIAPO, 

CALDERA, TIERRA 

AMARILLA, 

CHAÑARAL, DIEGO 

DE ALMAGRO, 

VALLENAR, ALTO 

DEL CARMEN, 

FREIRINA, HUASCO

de Atacama PROYECTOS 40011013-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL REGION DE 

ATACAMA 2020

EJECUCION CONSULTORÍAS Atacama 334921 Aesoria a la inspecion Fiscal de contratos 

Conservacion Global mixto por nivel de 

Servicio y por Precios Unitarios De 

Caminos de la Provincia De Huasco 

Sector Poniente etapa III Region De 

Atacama

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

2011-35-o121 En Licitación Propuesta 

pública             

30-sept-21 03-nov-21 02-ene-00 02-ene-00 20-dic-21 30-oct-25 CHAÑARAL CHAÑARAL Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.198.500 1.198.500 0 0 0 98.800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37.500 61.300 1.102.200 Asesoría de 

Inspección 

Fiscal

Dirección de 

Vialidad

de Atacama COPIAPO, 

CHAÑARAL, HUASCO

COPIAPO, 

CALDERA, TIERRA 

AMARILLA, 

CHAÑARAL, DIEGO 

DE ALMAGRO, 

VALLENAR, ALTO 

DEL CARMEN, 

FREIRINA, HUASCO

de Atacama PROYECTOS 40011013-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL REGION DE 

ATACAMA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Atacama 312925 CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR 

NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS 

UNITARIOS DE CAMINOS DE LA 

PROVINCIA DE COPIAPO SECTOR 

CORDILLERA-ETAPA III-REGION DE 

ATACAMA 2020 (NUEVO 2020)

1. OBRAS 2011-29-o-120 En Ejecución Propuesta 

pública             

16-dic-20 11-feb-21 05-mar-21 07-abr-21 08-abr-21 18-mar-25 COPIAPO COPIAPO Indice de 

Precios al 

Consumidor

7.356.838 6.168.813 84.060.600 7 CONST. DE 

PAVIMENTOS 

ASFALTICOS 

BITUMIX S.A.

0 765.568 0 0 0 0 0 0 37.622 189.260 99.600 299.600 99.600 39.886 6.326.024 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de Atacama COPIAPO, 

CHAÑARAL, HUASCO

COPIAPO, 

CALDERA, TIERRA 

AMARILLA, 

CHAÑARAL, DIEGO 

DE ALMAGRO, 

VALLENAR, ALTO 

DEL CARMEN, 

FREIRINA, HUASCO

de Atacama PROYECTOS 40011013-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL REGION DE 

ATACAMA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Atacama 334901 Conservacion Global Mixto Por Nivel De 

Servicio y por Precios Unitarios De 

Caminos Provincia De Copiapo Sector Sur 

Oriente Etapa III Region De Atacama

1. OBRAS 2011-19-o121 En Ejecución Propuesta 

pública             

29-abr-21 18-jun-21 03-ago-21 19-ago-21 20-ago-21 30-jul-25 COPIAPO COPIAPO Indice de 

Precios al 

Consumidor

6.505.719 6.176.780 84.060.600 7 CONST. DE 

PAVIMENTOS 

ASFALTICOS 

BITUMIX S.A.

0 450.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200.000 250.000 5.937.178 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de Atacama COPIAPO, 

CHAÑARAL, HUASCO

COPIAPO, 

CALDERA, TIERRA 

AMARILLA, 

CHAÑARAL, DIEGO 

DE ALMAGRO, 

VALLENAR, ALTO 

DEL CARMEN, 

FREIRINA, HUASCO

de Atacama PROYECTOS 40011013-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL REGION DE 

ATACAMA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Atacama 334905 Conservacion Global Mixto Por Nivel De 

Servicio Y Precios Unitarios De Caminos 

Provincia De Copiapo Sector Costa I 

Etapa Region De Atacama

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-ene-22 01-mar-22 02-ene-00 02-ene-00 01-abr-22 01-abr-26 COPIAPO COPIAPO Sin Reajuste 0 5.825.243 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6.000.000 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de Atacama COPIAPO, 

CHAÑARAL, HUASCO

COPIAPO, 

CALDERA, TIERRA 

AMARILLA, 

CHAÑARAL, DIEGO 

DE ALMAGRO, 

VALLENAR, ALTO 

DEL CARMEN, 

FREIRINA, HUASCO

de Atacama PROYECTOS 40011013-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL REGION DE 

ATACAMA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Atacama 334908 Conservacion Global Mixto Por Nivel De 

Servicio Y Precios Unitarios De Caminos 

Provincia De Copiapo Sector Poniente  III 

Etapa Region De Atacama

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-ene-22 01-feb-22 02-ene-00 02-ene-00 01-mar-22 01-mar-26 COPIAPO CALDERA Sin Reajuste 0 5.825.280 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6.000.000 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de Atacama COPIAPO, 

CHAÑARAL, HUASCO

COPIAPO, 

CALDERA, TIERRA 

AMARILLA, 

CHAÑARAL, DIEGO 

DE ALMAGRO, 

VALLENAR, ALTO 

DEL CARMEN, 

FREIRINA, HUASCO

de Atacama PROYECTOS 40011013-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL REGION DE 

ATACAMA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Atacama 334914 Conservacion Global Mixto Por Nivel De 

Servicio y por Precios Unitarios De 

Caminos de la Provincia De Chañaral 

Sector Poniente Etapa III Region De 

Atacama

1. OBRAS 2011-27-o121 En Ejecución Propuesta 

pública             

28-may-21 19-jul-21 13-ago-21 03-sept-21 04-sept-21 14-ago-25 CHAÑARAL DIEGO DE 

ALMAGRO

Indice de 

Precios al 

Consumidor

6.664.408 6.493.948 78.296.030 K SOINVER 

INGENIERIA S.A.

0 250.001 0 0 0 0 0 0 0 0 0 102.440 102.440 45.121 6.420.330 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de Atacama COPIAPO, 

CHAÑARAL, HUASCO

COPIAPO, 

CALDERA, TIERRA 

AMARILLA, 

CHAÑARAL, DIEGO 

DE ALMAGRO, 

VALLENAR, ALTO 

DEL CARMEN, 

FREIRINA, HUASCO

de Atacama PROYECTOS 40011013-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL REGION DE 

ATACAMA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Atacama 334915 Conservacion Global Mixto Por Nivel De 

Servicio Y Precios Unitarios De Caminos 

Provincia De Chañaral Sector Oriente III 

Etapa Region De Atacama

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-sept-21 01-oct-21 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-21 01-dic-25 CHAÑARAL DIEGO DE 

ALMAGRO

Sin Reajuste 0 6.691.803 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6.892.556 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de Atacama COPIAPO, 

CHAÑARAL, HUASCO

COPIAPO, 

CALDERA, TIERRA 

AMARILLA, 

CHAÑARAL, DIEGO 

DE ALMAGRO, 

VALLENAR, ALTO 

DEL CARMEN, 

FREIRINA, HUASCO

de Atacama PROYECTOS 40011013-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL REGION DE 

ATACAMA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Atacama 334918 Conservacion Global Mixto Por Nivel De 

Servicio Y Precios Unitarios De Caminos 

Provincia De Huasco Sector Oriente etapa 

III Region De Atacama

1. OBRAS 2011-18-o121 En Ejecución Propuesta 

pública             

27-abr-21 18-jun-21 06-ago-21 03-sept-21 04-sept-21 14-ago-25 HUASCO ALTO DEL 

CARMEN

Indice de 

Precios al 

Consumidor

6.903.011 6.303.842 76.125.157 0 SACYR OPERACION 

Y SERVICIOS S.A.

0 381.899 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 126.777 255.122 6.121.141 Contratación de 

Obras



Informe mensual de Iniciativas de Inversión programadas y en ejecución MOP año 2021

(Montos en miles de $)

Mes: agosto 2021

Servicio Reg Proyecto Provincia Comuna Reg Contrato Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación Centro gestión
Cod 

Contrato
Nombre Contrato Clasificacion

Id 

Chilecompra
Estado

Tipo 

Contratación
F Licitación F Apertura

F Resolución 

de 

Adjudicación

F Trámite F Inicio F Término
Provincia 

Contrato

Comuna 

Contrato

Tipo 

Reajuste

Presupuesto 

oficial

Monto 

Vigente 

Contrato

Nombre 

Contratista

Inversión 

Anterior

Programado 

año
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo

TIPO DE 

GASTO
Rut Contratista

Dirección de 

Vialidad

de Atacama COPIAPO, 

CHAÑARAL, HUASCO

COPIAPO, 

CALDERA, TIERRA 

AMARILLA, 

CHAÑARAL, DIEGO 

DE ALMAGRO, 

VALLENAR, ALTO 

DEL CARMEN, 

FREIRINA, HUASCO

de Atacama PROYECTOS 40011013-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL REGION DE 

ATACAMA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Atacama 334920 Conservacion Global Mixto Por Nivel De 

Servicio y por Precios Unitarios De 

Caminos Provincia De Huasco Sector 

Poniente Etapa III Region De Atacama

1. OBRAS 2011-28-o121 En Ejecución Propuesta 

pública             

31-may-21 20-jul-21 11-ago-21 03-sept-21 04-sept-21 14-ago-25 HUASCO VALLENAR Indice de 

Precios al 

Consumidor

6.416.376 5.858.342 78.296.030 K SOINVER 

INGENIERIA S.A.

0 300.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22.752 277.248 5.748.139 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de Atacama COPIAPO, 

CHAÑARAL, HUASCO

COPIAPO, 

CALDERA, TIERRA 

AMARILLA, 

CHAÑARAL, DIEGO 

DE ALMAGRO, 

VALLENAR, ALTO 

DEL CARMEN, 

FREIRINA, HUASCO

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 40011013-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL REGION DE 

ATACAMA 2020

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 326765 Gastos Inherentes Año 2021 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.500 0

Dirección de 

Vialidad

de Atacama COPIAPO, 

CHAÑARAL, HUASCO

COPIAPO, 

CALDERA, TIERRA 

AMARILLA, 

CHAÑARAL, DIEGO 

DE ALMAGRO, 

VALLENAR, ALTO 

DEL CARMEN, 

FREIRINA, HUASCO

de Atacama PROYECTOS 40011013-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL REGION DE 

ATACAMA 2020

EJECUCION OTROS GASTOS Atacama 336051 ANTICIPO Y PAGO VIATICOS Y 

TRASLADO DE OBRAS INSPECTOR 

FISCAL-REGION DE ATACAMA

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste -24.459 16.541 12.618.034 9 SANDRA 

VILLALOBOS 

MELENDEZ

0 1.619 0 0 0 0 0 0 49 122 300 300 300 549 0

Dirección de 

Vialidad

de Atacama COPIAPO, 

CHAÑARAL, HUASCO

COPIAPO, 

CALDERA, TIERRA 

AMARILLA, 

CHAÑARAL, DIEGO 

DE ALMAGRO, 

VALLENAR, ALTO 

DEL CARMEN, 

FREIRINA, HUASCO

de Atacama PROYECTOS 40011014-0 CONSERVACION CAMINOS 

BASICOS REGION DE ATACAMA 

2020

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Atacama 326818 GASTOS INHERENTES públicCIONES AÑO 

2021

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 COPIAPO COPIAPO Sin Reajuste 0 2.916 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250 250 0

Dirección de 

Vialidad

de Atacama COPIAPO, 

CHAÑARAL, HUASCO

COPIAPO, 

CALDERA, TIERRA 

AMARILLA, 

CHAÑARAL, DIEGO 

DE ALMAGRO, 

VALLENAR, ALTO 

DEL CARMEN, 

FREIRINA, HUASCO

de Atacama PROYECTOS 40011014-0 CONSERVACION CAMINOS 

BASICOS REGION DE ATACAMA 

2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Atacama 312917 Camino Básico por Conservación Ruta C-

501, km 0 al km 7 Provincia de Huasco 

Región de Atacama

1. OBRAS 2011-2-o120 En Ejecución Propuesta 

pública             

25-may-20 01-jul-20 08-sept-20 08-sept-20 09-sept-20 07-may-21 COPIAPO COPIAPO Indice de 

Precios al 

Consumidor

744.617 959.016 84.060.600 7 CONST. DE 

PAVIMENTOS 

ASFALTICOS 

BITUMIX S.A.

299.292 749.004 0 64.809 175.842 186.881 207.021 0 0 0 90.831 23.620 0 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de Atacama COPIAPO, 

CHAÑARAL, HUASCO

COPIAPO, 

CALDERA, TIERRA 

AMARILLA, 

CHAÑARAL, DIEGO 

DE ALMAGRO, 

VALLENAR, ALTO 

DEL CARMEN, 

FREIRINA, HUASCO

de Atacama PROYECTOS 40011014-0 CONSERVACION CAMINOS 

BASICOS REGION DE ATACAMA 

2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Atacama 315961 Camino Básico por Conservación Ruta C-

563, km 6,010 al km 12,032, Provincia 

de Huasco, Región de Atacama

1. OBRAS 2011-4-o120 En Ejecución Propuesta 

pública             

15-jun-20 28-jul-20 17-dic-20 17-dic-20 18-dic-20 14-oct-21 HUASCO VALLENAR Indice de 

Precios al 

Consumidor

483.273 499.844 76.009.938 4 INGENIERIA Y 

MAQUINARIA REAL 

SPA

0 657.995 0 0 35.140 84.203 59.602 78.132 100.195 90.674 37.229 135.766 37.055 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de Atacama COPIAPO, 

CHAÑARAL, HUASCO

COPIAPO, 

CALDERA, TIERRA 

AMARILLA, 

CHAÑARAL, DIEGO 

DE ALMAGRO, 

VALLENAR, ALTO 

DEL CARMEN, 

FREIRINA, HUASCO

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 40011014-0 CONSERVACION CAMINOS 

BASICOS REGION DE ATACAMA 

2020

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 326765 Gastos Inherentes Año 2021 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 2.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.000 0

Dirección de 

Vialidad

de Atacama COPIAPO, 

CHAÑARAL, HUASCO

COPIAPO, 

CALDERA, TIERRA 

AMARILLA, 

CHAÑARAL, DIEGO 

DE ALMAGRO, 

VALLENAR, ALTO 

DEL CARMEN, 

FREIRINA, HUASCO

de Atacama PROYECTOS 40011014-0 CONSERVACION CAMINOS 

BASICOS REGION DE ATACAMA 

2020

EJECUCION OTROS GASTOS Atacama 336051 ANTICIPO Y PAGO VIATICOS Y 

TRASLADO DE OBRAS INSPECTOR 

FISCAL-REGION DE ATACAMA

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste -24.459 16.541 12.618.034 9 SANDRA 

VILLALOBOS 

MELENDEZ

0 2.000 0 0 49 195 146 170 97 97 500 300 300 145 0

Dirección de 

Vialidad

de Atacama COPIAPO, 

CHAÑARAL, HUASCO

COPIAPO, 

CALDERA, TIERRA 

AMARILLA, 

CHAÑARAL, DIEGO 

DE ALMAGRO, 

VALLENAR, ALTO 

DEL CARMEN, 

FREIRINA, HUASCO

de Atacama PROYECTOS 40011016-0 CONSERVACION RED VIAL 

REGION DE ATACAMA 2020

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Atacama 326818 GASTOS INHERENTES públicCIONES AÑO 

2021

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 COPIAPO COPIAPO Sin Reajuste 0 2.916 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 500 0 0 55 120 0 0 0 0 0 0 195 130 0

Dirección de 

Vialidad

de Atacama COPIAPO, 

CHAÑARAL, HUASCO

COPIAPO, 

CALDERA, TIERRA 

AMARILLA, 

CHAÑARAL, DIEGO 

DE ALMAGRO, 

VALLENAR, ALTO 

DEL CARMEN, 

FREIRINA, HUASCO

de Atacama PROYECTOS 40011016-0 CONSERVACION RED VIAL 

REGION DE ATACAMA 2020

EJECUCION CONSULTORÍAS Atacama 327313 Asesoría A LA INSPECCION FISCAL-

CONTRATO DE CONSERVACION 

PASARELA LOS PERALES EN RUTA C-495 

Y ACCESOS-PROVINCIA DE HUASCO-

REGION DE ATACAMA-REACTIVACION

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

2011-30-o120 En Ejecución Propuesta 

pública             

14-dic-20 20-ene-21 22-feb-21 23-feb-21 23-feb-21 20-dic-21 CHAÑARAL, 

COPIAPO, 

HUASCO

CHAÑARAL, 

COPIAPO, 

HUASCO

Indice de 

Precios al 

Consumidor

321.200 236.494 77.318.640 5 INGENIEROS 

CIVILES INGENET 

LTDA.

0 210.567 0 0 0 18.866 21.683 24.318 23.293 23.657 26.250 24.250 24.250 24.000 38.796 Asesoría de 

Inspección 

Fiscal

Dirección de 

Vialidad

de Atacama COPIAPO, 

CHAÑARAL, HUASCO

COPIAPO, 

CALDERA, TIERRA 

AMARILLA, 

CHAÑARAL, DIEGO 

DE ALMAGRO, 

VALLENAR, ALTO 

DEL CARMEN, 

FREIRINA, HUASCO

de Atacama PROYECTOS 40011016-0 CONSERVACION RED VIAL 

REGION DE ATACAMA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Atacama 315956 Conservación de la Red Vial 

(Conservación Pasarela Los perales en 

Ruta C-495 y accesos, Prov. de Huasco, 

Región de atacama;reactivacion

1. OBRAS 2011-9-o120 En Ejecución Propuesta 

pública             

01-sept-20 08-oct-20 17-nov-20 17-nov-20 12-nov-20 08-sept-21 HUASCO ALTO DEL 

CARMEN

Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.216.953 1.475.810 76.302.574 8 CONSTRUCTORA 

LAS LENGAS SPA

120.009 1.462.107 0 519.552 190.780 169.157 72.159 66.280 90.010 61.117 100.163 44.380 70.508 78.000 300.000 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de Atacama COPIAPO, 

CHAÑARAL, HUASCO

COPIAPO, 

CALDERA, TIERRA 

AMARILLA, 

CHAÑARAL, DIEGO 

DE ALMAGRO, 

VALLENAR, ALTO 

DEL CARMEN, 

FREIRINA, HUASCO

de Atacama PROYECTOS 40011016-0 CONSERVACION RED VIAL 

REGION DE ATACAMA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Atacama 321678 Conservación de la Red Vial 

(Conservación Señalización informativa 

varias rutas, Provincia de Huasco, Región 

de Atacama)

1. OBRAS 2011-5-o121 En Ejecución Propuesta 

pública             

26-feb-21 07-abr-21 23-abr-21 23-abr-21 24-abr-21 20-nov-21 HUASCO HUASCO Indice de 

Precios al 

Consumidor

319.559 368.763 76.482.006 1 INGENIERIA Y 

CONSTRUCCION 

GESMART LIMITADA

0 291.756 0 0 0 0 0 0 0 54.789 81.000 61.000 65.000 29.967 100.000 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de Atacama COPIAPO, 

CHAÑARAL, HUASCO

COPIAPO, 

CALDERA, TIERRA 

AMARILLA, 

CHAÑARAL, DIEGO 

DE ALMAGRO, 

VALLENAR, ALTO 

DEL CARMEN, 

FREIRINA, HUASCO

de Atacama PROYECTOS 40011016-0 CONSERVACION RED VIAL 

REGION DE ATACAMA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Atacama 321680 Conservación de la Red Vial 

(Conservación Señalización informativa 

varias rutas, Provincia de Chañaral 

Región de Atacama)

1. OBRAS 2011-6-o121 En Ejecución Propuesta 

pública             

26-feb-21 07-abr-21 29-abr-21 30-abr-21 01-may-21 27-nov-21 CHAÑARAL CHAÑARAL Indice de 

Precios al 

Consumidor

373.099 415.519 76.482.006 1 INGENIERIA Y 

CONSTRUCCION 

GESMART LIMITADA

0 338.543 0 0 0 0 0 0 0 54.356 77.411 56.000 80.754 70.022 100.000 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de Atacama COPIAPO, 

CHAÑARAL, HUASCO

COPIAPO, 

CALDERA, TIERRA 

AMARILLA, 

CHAÑARAL, DIEGO 

DE ALMAGRO, 

VALLENAR, ALTO 

DEL CARMEN, 

FREIRINA, HUASCO

de Atacama PROYECTOS 40011016-0 CONSERVACION RED VIAL 

REGION DE ATACAMA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Atacama 324950 Conservacion Red Vial(Conservacion 

Nudo Vial Ruta 5, km 966,500 al km 

967,000 acceso Norte Chañaral

1. OBRAS 2011-23-o120 En Ejecución Propuesta 

pública             

13-oct-20 19-nov-20 10-mar-21 10-mar-21 11-mar-21 09-jul-21 CHAÑARAL CHAÑARAL Indice de 

Precios al 

Consumidor

203.069 293.819 76.190.057 9 INVERSIONES 

PETROHUE LTDA.

0 304.199 0 0 0 0 0 0 183.958 89.112 31.129 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de Atacama COPIAPO, 

CHAÑARAL, HUASCO

COPIAPO, 

CALDERA, TIERRA 

AMARILLA, 

CHAÑARAL, DIEGO 

DE ALMAGRO, 

VALLENAR, ALTO 

DEL CARMEN, 

FREIRINA, HUASCO

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 40011016-0 CONSERVACION RED VIAL 

REGION DE ATACAMA 2020

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 326765 Gastos Inherentes Año 2021 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 2.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.000 0

Dirección de 

Vialidad

de Atacama COPIAPO, 

CHAÑARAL, HUASCO

COPIAPO, 

CALDERA, TIERRA 

AMARILLA, 

CHAÑARAL, DIEGO 

DE ALMAGRO, 

VALLENAR, ALTO 

DEL CARMEN, 

FREIRINA, HUASCO

de Atacama PROYECTOS 40011016-0 CONSERVACION RED VIAL 

REGION DE ATACAMA 2020

EJECUCION OTROS GASTOS Atacama 336051 ANTICIPO Y PAGO VIATICOS Y 

TRASLADO DE OBRAS INSPECTOR 

FISCAL-REGION DE ATACAMA

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste -24.459 16.541 12.618.034 9 SANDRA 

VILLALOBOS 

MELENDEZ

0 4.194 0 0 341 341 304 511 426 669 500 500 318 283 0

Dirección de 

Vialidad

de Atacama COPIAPO COPIAPO, TIERRA 

AMARILLA

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 40011110-0 MEJORAMIENTO RUTA C-33 S: 

PAIPOTE-TIERRA AMARILLA

DISEÑO GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 329543 RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS 

NUEVOS 2021

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 437 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 437 0

Dirección de 

Vialidad

de Atacama COPIAPO COPIAPO, TIERRA 

AMARILLA

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40011110-0 MEJORAMIENTO RUTA C-33 S: 

PAIPOTE-TIERRA AMARILLA

DISEÑO GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 336556 Pago de Gastos Administrativos - Normal 

2021

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 3.710 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 63 0 0 0 0 0 0 0 63 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Atacama COPIAPO COPIAPO, TIERRA 

AMARILLA

de Atacama PROYECTOS 40011110-0 MEJORAMIENTO RUTA C-33 S: 

PAIPOTE-TIERRA AMARILLA

DISEÑO CONSULTORÍAS Nivel Central 329361 Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta 

C-33, Sector Paipote - Tierra Amarilla, 

Región de Atacama

2. ESTUDIOS 5048-40-O121 En Ejecución Propuesta 

pública             

18-jun-21 23-ago-21 14-sept-21 14-sept-21 14-sept-21 03-dic-23 COPIAPO COPIAPO, 

TIERRA 

AMARILLA

Indice de 

Precios al 

Consumidor

404.800 399.500 76.035.885 1 DUSAN DUJISIN Y 

COMPANIA LTDA.

0 51.125 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51.125 370.676 Diseño de 

Ingenieria

Dirección de 

Vialidad

de Atacama HUASCO HUASCO de Atacama PROYECTOS 40011741-0 MEJORAMIENTO CBI RUTA C-

462 S: PUENTE LOS GUINDOS-

LA ARENA

DISEÑO GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Atacama 326818 GASTOS INHERENTES públicCIONES AÑO 

2021

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 COPIAPO COPIAPO Sin Reajuste 0 2.916 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 71 0 0 0 0 0 0 0 71 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Atacama HUASCO HUASCO de Atacama PROYECTOS 40011741-0 MEJORAMIENTO CBI RUTA C-

462 S: PUENTE LOS GUINDOS-

LA ARENA

DISEÑO CONSULTORÍAS Atacama 329365 ESTUDIO DE INGENIERIA 

MEJORAMIENTO CAMINO BÁSICO 

INTERMEDIO RUTA C-462 SECTOR 

PUENTE LOS GUINDOS - LA ARENA 

PROVINCIA DE HUASCO REGION DE 

ATACAMA

2. ESTUDIOS 2011-32-o121 En Licitación Propuesta 

pública             

30-jul-21 01-sept-21 02-ene-00 02-ene-00 29-sept-21 10-ago-22 HUASCO HUASCO Indice de 

Precios al 

Consumidor

137.100 137.100 0 0 0 51.125 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51.125 104.566 Diseño de 

Ingenieria

Dirección de 

Vialidad

de Atacama COPIAPO, 

CHAÑARAL, HUASCO

COPIAPO, 

CALDERA, TIERRA 

AMARILLA, 

CHAÑARAL, DIEGO 

DE ALMAGRO, ALTO 

DEL CARMEN, 

FREIRINA, HUASCO

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40020144-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DE ATACAMA 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 316819 DPTO. MAQUINARIA, SUMINISTRO Y 

COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA 

EQUIPOS Y MAQUINARIA DE LA 

DIRECCIÓN DE VIALIDAD.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-20 31-dic-21 Sin Reajuste 0 843.491 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 3.917 0 0 2.425 -912 208 700 1.123 373 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Atacama COPIAPO, 

CHAÑARAL, HUASCO

COPIAPO, 

CALDERA, TIERRA 

AMARILLA, 

CHAÑARAL, DIEGO 

DE ALMAGRO, ALTO 

DEL CARMEN, 

FREIRINA, HUASCO

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40020144-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DE ATACAMA 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 320152 PUENTES: GP INV 92 2020 Solicita 

presupuesto para el servicio de 

sanitización por COVID-19 de 

maquinarias en oficinas de Santiago y 

faena

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-20 31-dic-20 SANTIAGO SANTIAGO Sin Reajuste 0 8.854 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 111 0 111 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Atacama COPIAPO, 

CHAÑARAL, HUASCO

COPIAPO, 

CALDERA, TIERRA 

AMARILLA, 

CHAÑARAL, DIEGO 

DE ALMAGRO, ALTO 

DEL CARMEN, 

FREIRINA, HUASCO

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40020144-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DE ATACAMA 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 320858 LABORATORIO GP INV 104 (2020) 

Solicita presupuesto servicio calibración 

para diversos equipos de Laboratorios 

Regionales, Laboratorios Provinciales y 

LNV

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-20 31-dic-21 SANTIAGO SANTIAGO Sin Reajuste 0 60.369 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 2.749 0 0 0 1.644 393 241 181 289 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Atacama COPIAPO, 

CHAÑARAL, HUASCO

COPIAPO, 

CALDERA, TIERRA 

AMARILLA, 

CHAÑARAL, DIEGO 

DE ALMAGRO, ALTO 

DEL CARMEN, 

FREIRINA, HUASCO

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 40020144-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DE ATACAMA 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 328284 CONTRATO RESERVA CAD ARRASTRE  

NORMAL 2021

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 178.840.000 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.528.000

Dirección de 

Vialidad

de Atacama COPIAPO, 

CHAÑARAL, HUASCO

COPIAPO, 

CALDERA, TIERRA 

AMARILLA, 

CHAÑARAL, DIEGO 

DE ALMAGRO, ALTO 

DEL CARMEN, 

FREIRINA, HUASCO

de Atacama PROYECTOS 40020144-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DE ATACAMA 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Atacama 334023 GONTRATO GLOBAL DE 

ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE 

ATACAMA

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 COPIAPO COPIAPO Sin Reajuste 0 1.367.976 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 366.683 0 4.771 122.198 38.119 77.080 36.875 55.038 32.602 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Atacama COPIAPO, 

CHAÑARAL, HUASCO

COPIAPO, 

CALDERA, TIERRA 

AMARILLA, 

CHAÑARAL, DIEGO 

DE ALMAGRO, ALTO 

DEL CARMEN, 

FREIRINA, HUASCO

de Atacama PROYECTOS 40020144-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DE ATACAMA 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Atacama 334659 CONTRATO GLOBAL DE GASTOS UNIDAD 

DE MAQUINARIAS

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 733.369 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 437.607 0 64.710 37.255 40.027 105.762 60.710 43.322 85.822 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Atacama COPIAPO, 

CHAÑARAL, HUASCO

COPIAPO, 

CALDERA, TIERRA 

AMARILLA, 

CHAÑARAL, DIEGO 

DE ALMAGRO, ALTO 

DEL CARMEN, 

FREIRINA, HUASCO

de Atacama PROYECTOS 40020144-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DE ATACAMA 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Atacama 334668 CONTRATO GLOBAL DE GASTOS DE 

COMBUSTIBLE

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 441.380 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 2.890.691 0 31.675 28.795 27.619 23.907 24.634 30.003 183.748 404.212 467.162 565.600 1.103.336 0



Informe mensual de Iniciativas de Inversión programadas y en ejecución MOP año 2021

(Montos en miles de $)

Mes: agosto 2021

Servicio Reg Proyecto Provincia Comuna Reg Contrato Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación Centro gestión
Cod 

Contrato
Nombre Contrato Clasificacion

Id 

Chilecompra
Estado

Tipo 

Contratación
F Licitación F Apertura

F Resolución 

de 

Adjudicación

F Trámite F Inicio F Término
Provincia 

Contrato

Comuna 

Contrato

Tipo 

Reajuste

Presupuesto 

oficial

Monto 

Vigente 

Contrato

Nombre 

Contratista

Inversión 

Anterior

Programado 

año
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo

TIPO DE 

GASTO
Rut Contratista

Dirección de 

Vialidad

de Atacama COPIAPO, 

CHAÑARAL, HUASCO

COPIAPO, 

CALDERA, TIERRA 

AMARILLA, 

CHAÑARAL, DIEGO 

DE ALMAGRO, ALTO 

DEL CARMEN, 

FREIRINA, HUASCO

de Atacama PROYECTOS 40020144-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DE ATACAMA 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Atacama 334671 CONTRATO GLOBAL DE GASTOS 

TRATAMIENTO SIMPLE

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 555.097 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 173.635 0 51.627 0 14.197 8.282 5.867 6.212 87.450 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Atacama COPIAPO, 

CHAÑARAL, HUASCO

COPIAPO, 

CALDERA, TIERRA 

AMARILLA, 

CHAÑARAL, DIEGO 

DE ALMAGRO, ALTO 

DEL CARMEN, 

FREIRINA, HUASCO

de Atacama PROYECTOS 40020144-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DE ATACAMA 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Atacama 334673 CONTRATO GLOBAL DE GASTO 

ADMINISTRACION DIRECTA PROVINCIA 

DE COPIAPO

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 547.666 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 367.767 0 20.890 55.941 80.035 90.127 31.494 58.987 30.293 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Atacama COPIAPO, 

CHAÑARAL, HUASCO

COPIAPO, 

CALDERA, TIERRA 

AMARILLA, 

CHAÑARAL, DIEGO 

DE ALMAGRO, ALTO 

DEL CARMEN, 

FREIRINA, HUASCO

de Atacama PROYECTOS 40020144-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DE ATACAMA 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Atacama 334675 CONTRATO GLOBAL DE GASTOS 

SERVICIO DE VIGILANCIA

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 212.596 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 172.596 0 36.087 27.377 21.809 23.816 27.155 19.695 16.658 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Atacama COPIAPO, 

CHAÑARAL, HUASCO

COPIAPO, 

CALDERA, TIERRA 

AMARILLA, 

CHAÑARAL, DIEGO 

DE ALMAGRO, ALTO 

DEL CARMEN, 

FREIRINA, HUASCO

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40020144-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DE ATACAMA 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 335100 LNV GP INV 4 (2021) REGULARIZAR 

PAGO DE FACTURAS PENDIENTES AÑO 

2020.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 9.268 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 565 0 0 565 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Atacama COPIAPO, 

CHAÑARAL, HUASCO

COPIAPO, 

CALDERA, TIERRA 

AMARILLA, 

CHAÑARAL, DIEGO 

DE ALMAGRO, ALTO 

DEL CARMEN, 

FREIRINA, HUASCO

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40020144-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DE ATACAMA 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 335106 PUENTES GP INV 5 (2021) REGULARIZAR 

PAGO DE FACTURAS PENDIENTES AÑO 

2020.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 417.576 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 25.988 0 15.684 10.304 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Atacama COPIAPO, 

CHAÑARAL, HUASCO

COPIAPO, 

CALDERA, TIERRA 

AMARILLA, 

CHAÑARAL, DIEGO 

DE ALMAGRO, ALTO 

DEL CARMEN, 

FREIRINA, HUASCO

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40020144-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DE ATACAMA 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 335226  DPTO. MAQUINARIA, REEMBOLSO FIAR 

GASTO EN OBRAS, CUENTADANTE 

YOSELYN VALENCIA 17.219.415-K DE LA 

DIRECCION DE VIALIDAD.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 10.000 17.219.415 k YOSELYN TAMARA 

VALENCIA 

SEPULVEDA

0 239 0 0 3 0 64 56 5 112 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Atacama COPIAPO, 

CHAÑARAL, HUASCO

COPIAPO, 

CALDERA, TIERRA 

AMARILLA, 

CHAÑARAL, DIEGO 

DE ALMAGRO, ALTO 

DEL CARMEN, 

FREIRINA, HUASCO

de Atacama PROYECTOS 40020144-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DE ATACAMA 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Atacama 335303 CONTRATO GLOBAL DE GASTO 

ADMINISTRACION DIRECTA PROVINCIA 

DE CHAÑARAL

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 482.082 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 229.932 0 33.863 54.095 14.405 43.864 143 18.078 65.483 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Atacama COPIAPO, 

CHAÑARAL, HUASCO

COPIAPO, 

CALDERA, TIERRA 

AMARILLA, 

CHAÑARAL, DIEGO 

DE ALMAGRO, ALTO 

DEL CARMEN, 

FREIRINA, HUASCO

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40020144-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DE ATACAMA 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 335562 LNV GP INV 11 (2021) Solicita 

presupuesto para los pagos de 

Mantenciones a equipos del LNV y LRV 

Metropolitano, durante el año 2021 por la 

Empresa MURA Y PIZARRO. (Contrato 

309167 2020).

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 22.000 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 916 0 0 0 457 0 200 0 260 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Atacama COPIAPO, 

CHAÑARAL, HUASCO

COPIAPO, 

CALDERA, TIERRA 

AMARILLA, 

CHAÑARAL, DIEGO 

DE ALMAGRO, ALTO 

DEL CARMEN, 

FREIRINA, HUASCO

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40020144-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DE ATACAMA 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 335576 LNV GP INV 13 (2021) Solicita 

presupuesto para el pago de accesorios 

pendientes de entrega por la Empresa 

CELESTRON. (Contrato 320779 2020)

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 6.889 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 431 0 0 0 431 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Atacama COPIAPO, 

CHAÑARAL, HUASCO

COPIAPO, 

CALDERA, TIERRA 

AMARILLA, 

CHAÑARAL, DIEGO 

DE ALMAGRO, ALTO 

DEL CARMEN, 

FREIRINA, HUASCO

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40020144-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DE ATACAMA 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 335592 LNV GP INV 16 (2021) Solicita 

presupuesto para complementar ppto. 

para el Servicio de Retiro de Residuos 

Asfálticos del recinto LNV, a cargo de la 

empresa RESIN INGENIERIA Y RESIDUOS 

LIMITADA. (Contrato 298496 2020).

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 3.745 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 89 0 0 0 0 89 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Atacama COPIAPO, 

CHAÑARAL, HUASCO

COPIAPO, 

CALDERA, TIERRA 

AMARILLA, 

CHAÑARAL, DIEGO 

DE ALMAGRO, ALTO 

DEL CARMEN, 

FREIRINA, HUASCO

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40020144-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DE ATACAMA 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 335594 LNV GP INV 17 (2021) Solicita 

presupuesto para la contratación del 

Servicio de Mantención Preventiva a UPS 

existente en la Sala de Química del LNV.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 238 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 15 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Atacama COPIAPO, 

CHAÑARAL, HUASCO

COPIAPO, 

CALDERA, TIERRA 

AMARILLA, 

CHAÑARAL, DIEGO 

DE ALMAGRO, ALTO 

DEL CARMEN, 

FREIRINA, HUASCO

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40020144-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DE ATACAMA 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 335597 PUENTES GP INV 18 (2021) Solicita 

autorizar ppto. para la adquisición de 

siete (7) vales de gas de 15 Kg y tres (3) 

vales de gas de 11 Kg, para ser utilizado 

en los carromatos del Departamento de 

Puentes.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 121 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 8 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Atacama COPIAPO, 

CHAÑARAL, HUASCO

COPIAPO, 

CALDERA, TIERRA 

AMARILLA, 

CHAÑARAL, DIEGO 

DE ALMAGRO, ALTO 

DEL CARMEN, 

FREIRINA, HUASCO

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40020144-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DE ATACAMA 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 335599 PUENTES GP INV 20 (2021) Solicita 

autorizar ppto. para el pago de los 

Servicios de Mantenciones a la 

maquinaria perteneciente a la 

Administración Directa del Departamento 

de Puentes, a cargo de la Empresa JOSÉ 

ALLENDES GONZÁLEZ. (Contrato 316788 

2020).

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 150.021 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 4.065 0 0 0 758 1.701 0 0 1.605 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Atacama COPIAPO, 

CHAÑARAL, HUASCO

COPIAPO, 

CALDERA, TIERRA 

AMARILLA, 

CHAÑARAL, DIEGO 

DE ALMAGRO, ALTO 

DEL CARMEN, 

FREIRINA, HUASCO

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40020144-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DE ATACAMA 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 335603 LNV GP INV 24 (2021) Solicita autorizar 

ppto. para gestionar la reparación del 

Rotavapor R215V en uso en la Sala de 

Química del Departamento Laboratorio 

Nacional.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 8.835 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 552 0 0 0 0 0 552 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Atacama COPIAPO, 

CHAÑARAL, HUASCO

COPIAPO, 

CALDERA, TIERRA 

AMARILLA, 

CHAÑARAL, DIEGO 

DE ALMAGRO, ALTO 

DEL CARMEN, 

FREIRINA, HUASCO

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40020144-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DE ATACAMA 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 335604 LNV GP INV 25 (2021) Solicita autorizar 

ppto. para gestionar la Renovación 

Convenio con la Comisión Chilena de 

Energía Nuclear (CCHEN) por un período 

de 24 meses a contar de abril 2021, a 

cargo del Departamento Laboratorio 

Nacional. Se solicita ppto para 

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 6.598 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 251 0 0 0 123 0 0 0 127 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Atacama COPIAPO, 

CHAÑARAL, HUASCO

COPIAPO, 

CALDERA, TIERRA 

AMARILLA, 

CHAÑARAL, DIEGO 

DE ALMAGRO, ALTO 

DEL CARMEN, 

FREIRINA, HUASCO

de Atacama PROYECTOS 40020144-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DE ATACAMA 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Atacama 335795 CONTRATO GLOBAL DE GASTO 

ADMINISTRACION DIRECTA PROVINCIA 

DE HUASCO

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 381.214 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 115.720 0 0 46.708 9.330 14.072 5.390 7.067 33.152 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Atacama COPIAPO, 

CHAÑARAL, HUASCO

COPIAPO, 

CALDERA, TIERRA 

AMARILLA, 

CHAÑARAL, DIEGO 

DE ALMAGRO, ALTO 

DEL CARMEN, 

FREIRINA, HUASCO

de Atacama PROYECTOS 40020144-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DE ATACAMA 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Atacama 335883 CONTRATO GLOBAL DE GASTOS UNIDAD 

DE LABORATORIO

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 1.000 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 497 0 0 0 0 0 463 0 34 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Atacama COPIAPO, 

CHAÑARAL, HUASCO

COPIAPO, 

CALDERA, TIERRA 

AMARILLA, 

CHAÑARAL, DIEGO 

DE ALMAGRO, ALTO 

DEL CARMEN, 

FREIRINA, HUASCO

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40020144-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DE ATACAMA 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 336202 PUENTES GP INV 28 (2021) FIAR 

Revisiones Técnicas y Peajes Vehículos 

Pesado REEMBOLSO

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 2.600 3.600 12.899.861 6 MABEL LORENA 

ALARCON HERRERA

0 100 0 0 0 60 0 2 0 38 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Atacama COPIAPO, 

CHAÑARAL, HUASCO

COPIAPO, 

CALDERA, TIERRA 

AMARILLA, 

CHAÑARAL, DIEGO 

DE ALMAGRO, ALTO 

DEL CARMEN, 

FREIRINA, HUASCO

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40020144-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DE ATACAMA 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 336528 LNV GP INV 32 (2021) Adquisición de un 

accesorio necesario para el equipo 

Reómetro MCR-302 en uso en Sala de 

Química del LNV.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 774 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 48 0 0 0 0 0 48 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Atacama COPIAPO, 

CHAÑARAL, HUASCO

COPIAPO, 

CALDERA, TIERRA 

AMARILLA, 

CHAÑARAL, DIEGO 

DE ALMAGRO, ALTO 

DEL CARMEN, 

FREIRINA, HUASCO

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40020144-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DE ATACAMA 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 336607 LNV GP INV 33 (2021) Adquisición de 300 

Kg de Huaipe Sin Sintético para las Salas 

de Química y Asfalto del Laboratorio 

Nacional.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 1.250 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 78 0 0 0 0 0 78 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Atacama COPIAPO, 

CHAÑARAL, HUASCO

COPIAPO, 

CALDERA, TIERRA 

AMARILLA, 

CHAÑARAL, DIEGO 

DE ALMAGRO, ALTO 

DEL CARMEN, 

FREIRINA, HUASCO

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40020144-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DE ATACAMA 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 336898 LNV GP INV 36 (2021) Se solicita 

autorizar presupuesto para gestionar la 

contratación del Servicio de retiro, 

transporte y disposición final de residuos 

asfálticos y solventes contaminados con 

derivados del asfalto, en el Departamento 

Laboratorio Nacional

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 5.000 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 112 0 0 0 0 0 73 0 39 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Atacama COPIAPO, 

CHAÑARAL, HUASCO

COPIAPO, 

CALDERA, TIERRA 

AMARILLA, 

CHAÑARAL, DIEGO 

DE ALMAGRO, ALTO 

DEL CARMEN, 

FREIRINA, HUASCO

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40020144-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DE ATACAMA 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 336904 LNV GP INV 37 (2021) Se solicita 

autorizar presupuesto para gestionar la 

reparación y calibración del viscosímetro 

marca Brookfield en uso en la Sala de 

Química del LNV.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 361 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 23 0 0 0 0 0 23 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Atacama COPIAPO, 

CHAÑARAL, HUASCO

COPIAPO, 

CALDERA, TIERRA 

AMARILLA, 

CHAÑARAL, DIEGO 

DE ALMAGRO, ALTO 

DEL CARMEN, 

FREIRINA, HUASCO

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40020144-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DE ATACAMA 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 337172 LNV GP INV 42 (2021) Solicita autorizar 

presupuesto para la adquisición de 5 

baterias para recambio a las existente en 

la UPS en uso en la Sala de Química del 

LNV.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 228 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 15 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Atacama COPIAPO, 

CHAÑARAL, HUASCO

COPIAPO, 

CALDERA, TIERRA 

AMARILLA, 

CHAÑARAL, DIEGO 

DE ALMAGRO, ALTO 

DEL CARMEN, 

FREIRINA, HUASCO

de Atacama PROYECTOS 40020144-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DE ATACAMA 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 337175 SP GP INV 43 (2021) Reparación a 

Electrónica de Sistema de Pesaje en 

Unidad Móvil de Copiapó III Región

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 1.797 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.797 0 0 0 0 0 0 1.797 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Atacama COPIAPO, 

CHAÑARAL, HUASCO

COPIAPO, 

CALDERA, TIERRA 

AMARILLA, 

CHAÑARAL, DIEGO 

DE ALMAGRO, ALTO 

DEL CARMEN, 

FREIRINA, HUASCO

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40020144-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DE ATACAMA 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 337280 SP GP INV 45 (2021) Incorporación 

nuevo campo EMPRESA a sistema 

Softwares de Pesaje.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 3.563 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 200 0 0 0 0 0 0 0 200 0 0 0 0 0



Informe mensual de Iniciativas de Inversión programadas y en ejecución MOP año 2021

(Montos en miles de $)

Mes: agosto 2021

Servicio Reg Proyecto Provincia Comuna Reg Contrato Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación Centro gestión
Cod 

Contrato
Nombre Contrato Clasificacion

Id 

Chilecompra
Estado

Tipo 

Contratación
F Licitación F Apertura

F Resolución 

de 

Adjudicación

F Trámite F Inicio F Término
Provincia 

Contrato

Comuna 

Contrato

Tipo 

Reajuste

Presupuesto 

oficial

Monto 

Vigente 

Contrato

Nombre 

Contratista

Inversión 

Anterior

Programado 

año
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo

TIPO DE 

GASTO
Rut Contratista

Dirección de 

Vialidad

de Atacama COPIAPO, 

CHAÑARAL, HUASCO

COPIAPO, 

CALDERA, TIERRA 

AMARILLA, 

CHAÑARAL, DIEGO 

DE ALMAGRO, ALTO 

DEL CARMEN, 

FREIRINA, HUASCO

de Atacama PROYECTOS 40020144-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DE ATACAMA 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Atacama 337293 REEMBOLSO FIAR DE PEAJE PARA 

CAMIONETAS , CAMIONES Y REVISIONES 

TECNICAS OFICINA REGIONAL CUENTA 

DANTE NATALY ASTORGA RUT 

17.492.988-2

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 1.708 2.708 17.492.988 2 NATALY ASTORGA 

SALAZAR

0 918 0 0 0 190 297 0 271 161 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Atacama COPIAPO, 

CHAÑARAL, HUASCO

COPIAPO, 

CALDERA, TIERRA 

AMARILLA, 

CHAÑARAL, DIEGO 

DE ALMAGRO, ALTO 

DEL CARMEN, 

FREIRINA, HUASCO

Inversión No 

Regionalizada

PROYECTOS 40020144-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DE ATACAMA 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 337516 SP GP INV 47 (2021) Mantenimiento a 11 

Unidades Moviles de Pesaje.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 20.000 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 154.814 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27.354 127.460 0

Dirección de 

Vialidad

de Atacama COPIAPO, 

CHAÑARAL, HUASCO

COPIAPO, 

CALDERA, TIERRA 

AMARILLA, 

CHAÑARAL, DIEGO 

DE ALMAGRO, ALTO 

DEL CARMEN, 

FREIRINA, HUASCO

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40020144-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DE ATACAMA 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 337762 PUENTES GP INV 49 (2021) Solicita 

autorizar presupuesto para la adquisición 

e Elemento de Protección Personal al 

personal de la AD del Departamento de 

Puentes. El monto se deberá traspasar al 

Departamento de Prevención de Riesgos

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 30.000 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 112 0 0 0 0 0 0 0 112 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Atacama COPIAPO, 

CHAÑARAL, HUASCO

COPIAPO, 

CALDERA, TIERRA 

AMARILLA, 

CHAÑARAL, DIEGO 

DE ALMAGRO, ALTO 

DEL CARMEN, 

FREIRINA, HUASCO

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40020144-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DE ATACAMA 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 337940 DPTO. MAQUINARIAS, Servicio de 

Mantención, Reparación con Suministro 

de Repuestos e Insumos para Equipos 

Bulldozer y Chancador, pertenecientes a 

la dotación de la Dirección de Vialidad; 

Licitación Pública ID 5284-3-LR21.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 237.911 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 5.767 0 0 0 0 0 0 0 5.767 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Atacama COPIAPO, 

CHAÑARAL, HUASCO

COPIAPO, 

CALDERA, TIERRA 

AMARILLA, 

CHAÑARAL, DIEGO 

DE ALMAGRO, ALTO 

DEL CARMEN, 

FREIRINA, HUASCO

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40020144-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DE ATACAMA 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 338241 LNV GP INV 53 (2021) Solicita autorizar 

presupuesto para gestionar el pago de 

consumo de gas a la empresa de 

Abastible.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 705 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 50 0 0 0 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Atacama COPIAPO, 

CHAÑARAL, HUASCO

COPIAPO, 

CALDERA, TIERRA 

AMARILLA, 

CHAÑARAL, DIEGO 

DE ALMAGRO, ALTO 

DEL CARMEN, 

FREIRINA, HUASCO

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40020144-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DE ATACAMA 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 338270 PESAJE GP INV 56 (2021)  FIAR Solicita 

autorizar presupuesto para REEMBOLSO

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 1.000 2.000 14.139.773 7 ANA MARIA 

HERNANDEZ 

MARTINEZ

0 116 0 0 0 0 0 0 0 116 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Atacama COPIAPO, 

CHAÑARAL, HUASCO

COPIAPO, 

CALDERA, TIERRA 

AMARILLA, 

CHAÑARAL, DIEGO 

DE ALMAGRO, ALTO 

DEL CARMEN, 

FREIRINA, HUASCO

de Atacama PROYECTOS 40020144-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DE ATACAMA 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Atacama 339047 MEJORAMIENTO DE AMBIENTES 

LABORALES REGION DE ATACAMA

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 7.000 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 5.296 0 0 0 0 0 0 3.296 2.000 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Atacama COPIAPO, 

CHAÑARAL, HUASCO

COPIAPO, 

CALDERA, TIERRA 

AMARILLA, 

CHAÑARAL, DIEGO 

DE ALMAGRO, ALTO 

DEL CARMEN, 

FREIRINA, HUASCO

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40020144-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DE ATACAMA 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 339588 PUENTES GP INV 68 (2021) Solicita 

autorizar presupuesto para la adquisición 

de 11 vales de gas de 12 kilos, y 20 vales 

de gas de 15 kilos; todos para ser 

utilizados en los carromatos en trabajos 

de sondajes y de mecanos. 

Departamento de Puentes

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 387 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 27 0 0 0 0 0 0 0 27 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Atacama COPIAPO, 

CHAÑARAL, HUASCO

COPIAPO, 

CALDERA, TIERRA 

AMARILLA, 

CHAÑARAL, DIEGO 

DE ALMAGRO, ALTO 

DEL CARMEN, 

FREIRINA, HUASCO

de Atacama PROYECTOS 40020144-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DE ATACAMA 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Atacama 340187 CONTRATO GLOBAL DE GASTOS 

INSUMOS Y ELEMENTOS DE PROTECCION 

PERSONAL (PRP)

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 30.515 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 515 0 0 0 0 0 515 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Atacama COPIAPO, 

CHAÑARAL, HUASCO

COPIAPO, 

CALDERA, TIERRA 

AMARILLA, 

CHAÑARAL, DIEGO 

DE ALMAGRO, ALTO 

DEL CARMEN, 

FREIRINA, HUASCO

Inversión No 

Regionalizada

PROYECTOS 40020144-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DE ATACAMA 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 340202 Ajuste por Compra combustible con 

financiamiento CAD  REGIONAL 04-06-

2021

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 454.200 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 22.000 0 0 0 0 0 0 22.000 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Atacama COPIAPO COPIAPO de Atacama PROYECTOS 40020320-0 MEJORAMIENTO PUENTE 

PAIPOTE 1 Y 2

EJECUCION CONSULTORÍAS Atacama 329391 Asesoría A LA INSPECCION FISCAL 

MEJORAMIENTO PUENTES PAIPOTE 1 Y 2 

(NUEVO 2021)

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-dic-21 01-dic-21 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-21 01-jun-24 COPIAPO COPIAPO Sin Reajuste 0 418.295 0 0 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 497.900 Asesoría de 

Inspección 

Fiscal
Dirección de 

Vialidad

de Atacama COPIAPO COPIAPO de Atacama PROYECTOS 40020320-0 MEJORAMIENTO PUENTE 

PAIPOTE 1 Y 2

EJECUCION OBRAS CIVILES Atacama 329392 MEJORAMIENTO PUENTES PAIPOTE 1 Y 2 

(NUEVO 2021)

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-dic-21 01-dic-21 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-21 01-ago-23 COPIAPO COPIAPO Sin Reajuste 0 1.979.000 0 0 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 2.177.000 Contratación de 

Obras
Dirección de 

Vialidad

de Atacama CHAÑARAL CHAÑARAL Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 40020322-0 MEJORAMIENTO CAMINO 

BASICO INTERMEDIO RUTA C-

500 S: EL MORADO - 

CHAÑARAL DE ACEITUNO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 326399 Programación de contratos de Arrastre 

Expropiaciones 2021

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 5.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.000 5.000

Dirección de 

Vialidad

de Atacama CHAÑARAL CHAÑARAL de Atacama PROYECTOS 40020322-0 MEJORAMIENTO CAMINO 

BASICO INTERMEDIO RUTA C-

500 S: EL MORADO - 

CHAÑARAL DE ACEITUNO

EJECUCION OBRAS CIVILES Atacama 343392 Mejoramiento camino básico Intermedio 

Ruta C-500 e lMorado Chañaral de 

Aceituno

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-dic-21 01-dic-21 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-21 01-jun-23 Sin Reajuste 0 1.500.000 0 0 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.545.000 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de Atacama HUASCO ALTO DEL CARMEN Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 40020326-0 CONSTRUCCION PUENTE PIE DE 

GALLO EN RUTA C-489,

DISEÑO GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 329543 RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS 

NUEVOS 2021

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 465 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 465 0

Dirección de 

Vialidad

de Atacama HUASCO ALTO DEL CARMEN Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40020326-0 CONSTRUCCION PUENTE PIE DE 

GALLO EN RUTA C-489,

DISEÑO GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 336556 Pago de Gastos Administrativos - Normal 

2021

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 3.710 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 35 0 0 0 0 0 0 35 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Atacama HUASCO ALTO DEL CARMEN de Atacama PROYECTOS 40020326-0 CONSTRUCCION PUENTE PIE DE 

GALLO EN RUTA C-489,

DISEÑO CONSULTORÍAS Nivel Central 329494 Estudio de Ingeniería de Detalle 

Construcción Puente Pie de Gallo en Ruta 

C-489 y Construcción Puente y Acceso a 

Piedras Juntas, Alto del Carmen, Región 

de Atacama.

2. ESTUDIOS 5048-18-O121 En Ejecución Propuesta 

pública             

04-may-21 08-jul-21 09-ago-21 09-ago-21 09-ago-21 28-sept-23 Indice de 

Precios al 

Consumidor

416.250 344.000 96.777.320 4 INTRAT 

CONSULTORES S.A.

0 48.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48.500 153.500 Diseño de 

Ingenieria

Dirección de 

Vialidad

de Atacama INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Atacama PROYECTOS 40034246-0 MEJORAMIENTO RUTAS C 485 C 

527 Y C 457

DISEÑO CONSULTORÍAS Atacama 343391 Estudio de Ingenieria Mejoramiento Rutas 

C-485 C-527 y C-457 Provincia de 

Huasco Region de Atacama

2. ESTUDIOS Por Licitar Sin Información               01-dic-21 01-dic-21 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-21 01-dic-22 Sin Reajuste 0 250.000 0 0 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 257.500 Diseño de 

Ingenieria

Dirección de 

Vialidad

de Coquimbo ELQUI LA SERENA de Coquimbo PROYECTOS 20193112-0 MEJORAMIENTO CAMINO 

64D305 ALTOVALSOL - LAS 

ROJAS - PELICANA

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Coquimbo 331711 públicCION PROPUESTAS VIALIDAD 

REGION DE COQUIMBO  ST.31(2021)

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 ELQUI, LIMARI, 

CHOAPA

LA SERENA, 

OVALLE, 

ILLAPEL

Sin Reajuste 0 748 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 500 0 0 0 0 0 0 0 47 0 0 0 453 0

Dirección de 

Vialidad

de Coquimbo ELQUI LA SERENA de Coquimbo PROYECTOS 20193112-0 MEJORAMIENTO CAMINO 

64D305 ALTOVALSOL - LAS 

ROJAS - PELICANA

EJECUCION CONSULTORÍAS Coquimbo 305986 Asesoría a la Inspección Fiscal 

Mejoramiento ruta 64 D-305, Islón ¿las 

Rojas-Pelícana, etapa 1, sector Altovalsol-

Las Rojas, Dm.8.557,0 a Dm. 17.400,00, 

Provincia de Elqui Región de Coquimbo

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

5261-45-LR19 En Ejecución Propuesta 

pública             

30-dic-19 10-mar-20 25-may-20 29-sept-20 29-sept-20 22-dic-21 ELQUI LA SERENA Indice de 

Precios al 

Consumidor

382.360 348.787 5.999.055 1 JOSE MAURICIO 

BUSTOS NIETO

0 294.003 0 0 102.181 24.617 25.747 0 24.776 0 25.865 25.977 26.092 38.748 27.009 Asesoría de 

Inspección 

Fiscal

Dirección de 

Vialidad

de Coquimbo ELQUI LA SERENA de Coquimbo PROYECTOS 20193112-0 MEJORAMIENTO CAMINO 

64D305 ALTOVALSOL - LAS 

ROJAS - PELICANA

EJECUCION CONSULTORÍAS Coquimbo 329466 Asesoría a la Inspección Fiscal: 

Mejoramiento ruta 64D-305, Islón ¿Las 

Rojas-Pelícana, etapa 2, sector Las Rojas-

Pelícana, Dm.17.400,00 a Dm. 

23.040,00; Provincia de Elqui, Región de 

Coquimbo

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

5261-21-O121 En Adjudicación Propuesta 

pública             

30-jul-21 14-sept-21 02-ene-00 02-ene-00 03-nov-21 26-feb-23 ELQUI LA SERENA Indice de 

Precios al 

Consumidor

438.636 438.636 0 0 0 28.222 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28.222 426.197 Asesoría de 

Inspección 

Fiscal

Dirección de 

Vialidad

de Coquimbo ELQUI LA SERENA de Tarapacá PROYECTOS 20193112-0 MEJORAMIENTO CAMINO 

64D305 ALTOVALSOL - LAS 

ROJAS - PELICANA

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 335904 PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE 

públicCIONES DE DECRETOS DE 

EXPROPIACIONES DV

5. 

EXPROPIACIONES

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 318.866 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 7.552 0 0 0 0 915 0 308 0 0 0 0 6.328 0

Dirección de 

Vialidad

de Coquimbo ELQUI LA SERENA de Coquimbo PROYECTOS 20193112-0 MEJORAMIENTO CAMINO 

64D305 ALTOVALSOL - LAS 

ROJAS - PELICANA

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 305985 Mejoramiento Red Vial Región de 

Coquimbo 2019-2022: Mejoramiento ruta 

64 D D-305, Islón-Las Rojas-Pelícana, 

etapa 1, sector Altovalsol-las Rojas, Dm 

8.577,00 a Dm 17.400,00 Provincia de 

Elqui Región de Coquimbo

1. OBRAS 5261-41-O119 En Ejecución Propuesta 

pública             

26-dic-19 10-mar-20 21-ago-20 29-sept-20 29-sept-20 23-dic-21 ELQUI LA SERENA Indice de 

Precios al 

Consumidor

4.997.647 6.759.015 78.386.350 2 CONSTRUCTORA 

TAFCA LTDA.

0 2.011.629 0 0 0 0 699.303 145.922 226.861 0 432.916 232.916 190.355 83.356 4.872.627 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de Coquimbo ELQUI LA SERENA de Coquimbo PROYECTOS 20193112-0 MEJORAMIENTO CAMINO 

64D305 ALTOVALSOL - LAS 

ROJAS - PELICANA

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 329467 Mejoramiento Ruta 64 D-305, Islón-Las 

Rojas-Pelícana, etapa 2, sector Las Rojas-

Pelícana, Dm. 17.400,00 a Dm. 

23.040,00. Provincia de Elqui, Región de 

Coquimbo

1. OBRAS 5261-20-O121 En Adjudicación Propuesta 

pública             

07-jul-21 03-sept-21 02-ene-00 02-ene-00 11-oct-21 04-may-23 ELQUI LA SERENA Indice de 

Precios al 

Consumidor

5.401.810 5.401.810 0 0 0 112.270 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 112.270 6.317.166 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de Coquimbo ELQUI LA SERENA Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 20193112-0 MEJORAMIENTO CAMINO 

64D305 ALTOVALSOL - LAS 

ROJAS - PELICANA

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 326765 Gastos Inherentes Año 2021 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 3.190 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.190 0

Dirección de 

Vialidad

de Coquimbo ELQUI LA SERENA de Coquimbo PROYECTOS 20193112-0 MEJORAMIENTO CAMINO 

64D305 ALTOVALSOL - LAS 

ROJAS - PELICANA

EJECUCION OTROS GASTOS Coquimbo 333879 FIAR REEMBOLSO VIATICOS 

INSPECTORES FISCALES 2021

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 ELQUI LA SERENA Sin Reajuste -30.000 50.000 15.051.788 5 DIANA ELIZABETH 

ALVAREZ ZAMORA

0 4.190 0 0 0 0 0 0 0 0 50 0 50 4.090 0

Dirección de 

Vialidad

de Coquimbo ELQUI LA SERENA, 

COQUIMBO

de Coquimbo PROYECTOS 30102057-0 CONSTRUCCIÓN ENLACE 

PEÑUELAS EN RUTA 5, 

COMUNAS DE COQUIMBO Y LA 

SERENA

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 182942 Construcción Enlace Peñuelas en Ruta 5, 

Comunas de Coquimbo y La Serena, 

Región de Coquimbo.

1. OBRAS 5048-88-LP11 Terminado Propuesta 

pública             

20-oct-11 01-dic-11 30-dic-11 04-jun-12 05-jun-12 02-ene-15 ELQUI COQUIMBO Indice 

Polinomico

9.519.937 9.292.801 80.231.800 6 CONSTRUCTORA 

INTERNACIONAL 

S.A.

10.246.881 2.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.500 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de Coquimbo ELQUI VICUÑA de Coquimbo PROYECTOS 30108778-0 MEJORAMIENTO RUTA 41CH 

SECTOR: JUNTAS DEL TORO - 

PUENTE EL CAMARÓN, VICUÑA

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 274038 Asesoría a la Inspección fiscal  

Terminación Mejoramiento Ruta 41 CH, 

Sector Juntas del Toro - Puente  El 

Camarón, Comuna de Vicuña, Provincia 

del Elqui, Región de Coquimbo

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

5048-35-LR18 Terminado Propuesta 

pública             

31-jul-18 31-ago-18 14-sept-18 12-oct-18 12-oct-18 12-abr-20 ELQUI COQUIMBO Indice de 

Precios al 

Consumidor

400.840 398.915 96.788.620 3 SERVICIOS 

ESPECIALIZADOS 

INGENIERIA VIAL 

S.A.

354.762 53.713 0 0 0 52.725 0 0 0 988 0 0 0 0 0 Asesoría de 

Inspección 

Fiscal

Dirección de 

Vialidad

de Coquimbo ELQUI VICUÑA de Coquimbo PROYECTOS 30108778-0 MEJORAMIENTO RUTA 41CH 

SECTOR: JUNTAS DEL TORO - 

PUENTE EL CAMARÓN, VICUÑA

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 273554 Terminación Mejoramiento Ruta 41 CH, 

Sector Juntas del Toro - Puente el 

Camarón, Tramo DM. 147.560,00 al DM. 

162.660.00, Provincia de Elqui, Región de 

Coquimbo

1. OBRAS 5048-75-O117 Terminado Propuesta 

pública             

22-nov-17 05-feb-18 19-jun-18 13-jul-18 13-jul-18 31-mar-20 ELQUI COQUIMBO Indice de 

Precios al 

Consumidor

5.111.114 6.987.911 76.091.747 8 ARRIGONI 

INGENIERIA Y 

CONSTRUCCION 

S.A.

6.868.466 453.626 0 0 453.626 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de Coquimbo ELQUI VICUÑA de Coquimbo PROYECTOS 30122007-0 MEJORAMIENTO RUTA 41 CH 

SECTOR: PUENTE EL CAMARÓN - 

LA LAGUNA, COMUNA DE 

VICUÑA

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 225424 Mejoramiento Ruta 41- CH, Sector Puente 

El Camarón - La Laguna, DM 162.660 - 

DM 176.415, Provincia De Elqui, Región 

de Coquimbo.

1. OBRAS 5048-98-LP14 Terminado Propuesta 

pública             

30-dic-14 03-dic-15 30-dic-15 25-ene-16 26-ene-16 14-jul-18 ELQUI VICUÑA Indice de 

Precios al 

Consumidor

10.689.120 11.399.919 78.386.350 2 CONSTRUCTORA 

TAFCA LTDA.

11.822.859 61.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60.552 448 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de Coquimbo INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Coquimbo PROYECTOS 30122993-0 CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA 

REGIÓN DE COQUIMBO AÑO 

2013

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 204744 Conservación Global Mixta por Nivel de 

Servicios y por Precios Unitarios de 

Caminos de la Provincia de Limarí sector 

Norte 1ª Etapa Región de Coquimbo

1. OBRAS 5261-30-LP13 Terminado Propuesta 

pública             

30-oct-13 10-dic-13 27-may-14 11-ago-14 11-ago-14 21-jul-18 LIMARI OVALLE, RIO 

HURTADO

Indice 

Polinomico

5.495.763 5.109.633 76.232.871 2 CONSTRUCTORA 

ARAYA HERMANOS 

LTDA.

5.262.427 18.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18.000 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de Coquimbo LIMARI COMBARBALA de Coquimbo PROYECTOS 30213422-0 MEJORAMIENTO RUTA D-605, 

SECTOR MANQUEHUA-SORUCO

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 226940 Asesoría a la Inspección Fiscal 

Mejoramiento Ruta D-605, Sector: 

Manquehua - Soruco, Tramo Dm 43.300 

al DM 64.900, Provincia de Limari, Region 

de Coquimbo.

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

5048-65-LR15 Terminado Propuesta 

pública             

18-dic-15 09-mar-16 05-may-16 25-may-16 25-may-16 25-jul-19 ELQUI LA SERENA Indice de 

Precios al 

Consumidor

710.160 1.102.588 96.659.160 9 AXIOMA 

INGENIEROS 

CONSULTORES S.A.

1.158.776 6.000 0 0 4.870 0 0 0 0 0 0 0 0 1.130 0 Asesoría de 

Inspección 

Fiscal

Dirección de 

Vialidad

de Coquimbo LIMARI COMBARBALA de Coquimbo PROYECTOS 30213422-0 MEJORAMIENTO RUTA D-605, 

SECTOR MANQUEHUA-SORUCO

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 226941 Mejoramiento Ruta D - 605, Punitaqui - 

Combarbala, Sector Manquehua - Soruco, 

Región de Coquimbo.

1. OBRAS 5048-67-I215 En Ejecución Propuesta 

pública             

26-ene-16 24-feb-16 29-abr-16 24-may-16 24-may-16 29-jul-19 ELQUI LA SERENA Indice de 

Precios al 

Consumidor

12.018.769 14.706.314 78.386.350 2 CONSTRUCTORA 

TAFCA LTDA.

15.454.945 179.726 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 77.537 102.189 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de Coquimbo LIMARI COMBARBALA de Coquimbo PROYECTOS 30213422-0 MEJORAMIENTO RUTA D-605, 

SECTOR MANQUEHUA-SORUCO

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 291678 Mejoramiento Ruta D-605, Sector 

Manquehua-Soruco etapa 2 Puente 

Manqueha Provincia de Limarí Región de 

Coquimbo

1. OBRAS 5261-24-O119 En Ejecución Propuesta 

pública             

15-oct-19 27-nov-19 09-dic-19 16-dic-19 16-dic-19 29-abr-21 LIMARI COMBARBALA Indice de 

Precios al 

Consumidor

885.207 1.227.516 96.542.940 9 CONSTRUCTORA 

ECOPSA SPA

0 332.274 0 0 0 0 0 0 0 0 257.711 0 0 74.563 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de Coquimbo INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30224036-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL IV REGION 

2015-2019

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 326399 Programación de contratos de Arrastre 

Expropiaciones 2021

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.000 0

Dirección de 

Vialidad

de Coquimbo CHOAPA SALAMANCA Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30249622-0 MEJORAMIENTO RUTA D-81 

SECTOR: ILLAPEL - 

SALAMANCA, ETAPA II

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 326399 Programación de contratos de Arrastre 

Expropiaciones 2021

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0

Dirección de 

Vialidad

de Coquimbo CHOAPA SALAMANCA de Coquimbo PROYECTOS 30249622-0 MEJORAMIENTO RUTA D-81 

SECTOR: ILLAPEL - 

SALAMANCA, ETAPA II

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 263717 Reposición Ruta D-81 Illapel-Salamanca, 

DM 19.700 - DM 30.784, Comuna 

Salamanca, Provincia Choapa, Región de 

Coquimbo.

1. OBRAS 5048-69-O117 En Ejecución Propuesta 

pública             

31-oct-17 14-dic-17 22-jun-18 19-jul-18 20-jul-18 30-ene-21 CHOAPA SALAMANCA Indice de 

Precios al 

Consumidor

9.988.882 14.350.491 83.145.600 0 CONSTRUCTORA 

VALKO S.A

12.759.123 2.303.274 0 0 0 0 1.993.244 0 0 0 0 0 55.015 255.015 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de Coquimbo CHOAPA SALAMANCA Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30249622-0 MEJORAMIENTO RUTA D-81 

SECTOR: ILLAPEL - 

SALAMANCA, ETAPA II

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 326765 Gastos Inherentes Año 2021 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 500 0

Dirección de 

Vialidad

de Coquimbo CHOAPA SALAMANCA Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30249622-0 MEJORAMIENTO RUTA D-81 

SECTOR: ILLAPEL - 

SALAMANCA, ETAPA II

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 331142 VIÁTICOS DE LOS INSPECTORES 

FISCALES DE LA SUBDIRECCIÓN DE 

OBRAS - AÑO 2021

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 54.400 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0

Dirección de 

Vialidad

de Coquimbo CHOAPA SALAMANCA Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 30249622-0 MEJORAMIENTO RUTA D-81 

SECTOR: ILLAPEL - 

SALAMANCA, ETAPA II

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 340068 Fiar de viáticos Inspectores fiscales de 

obra Cuentadante Srta. Ornella Rivera 

Pisero Rut. 16.882.097-6 Cta.Cte. Nº 

901757-7 Banco Estado

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 83.015 16.882.097 6 ORNELLA RIVERA 

PISERO

0 100 0 0 0 0 0 0 0 85 0 0 0 15 0

Dirección de 

Vialidad

de Coquimbo CHOAPA SALAMANCA Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 30249622-0 MEJORAMIENTO RUTA D-81 

SECTOR: ILLAPEL - 

SALAMANCA, ETAPA II

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 340071 -Contrato global de Traslado de 

Inspectores fiscales de obra. Incluye 

combustible, pasajes aéreos, 

transbordador, barcaza, peajes, traslados 

desde y hacia el aeropuerto, etc.

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 66.412 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80 0 0



Informe mensual de Iniciativas de Inversión programadas y en ejecución MOP año 2021

(Montos en miles de $)

Mes: agosto 2021

Servicio Reg Proyecto Provincia Comuna Reg Contrato Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación Centro gestión
Cod 

Contrato
Nombre Contrato Clasificacion

Id 

Chilecompra
Estado

Tipo 

Contratación
F Licitación F Apertura

F Resolución 

de 

Adjudicación

F Trámite F Inicio F Término
Provincia 

Contrato

Comuna 

Contrato

Tipo 

Reajuste

Presupuesto 

oficial

Monto 

Vigente 

Contrato

Nombre 

Contratista

Inversión 

Anterior

Programado 

año
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo

TIPO DE 

GASTO
Rut Contratista

Dirección de 

Vialidad

de Coquimbo CHOAPA ILLAPEL, CANELA de Coquimbo PROYECTOS 30342826-0 MEJORAMIENTO CBI RUTA D-

75, S:MINCHA NORTE-TUNGA 

NORTE, PROVINCIA DE CHOAPA 

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 309611 Mejoramiento Camino Básico Intermedio 

ruta D-75, cruce ruta 5 (Huentelauquén)-

cruce ruta D-787 (Confluencia), sector 

Mincha Norte-Tonga Norte, Dm. 

14.880,00 a Dm. 25.010,00, Provincia de 

Choapa, Región de Coquimbo (nuevo 

2020)

1. OBRAS 5261-4-O120 En Ejecución Propuesta 

pública             

20-may-20 31-jul-20 11-ago-20 13-oct-20 13-oct-20 06-ene-22 CHOAPA CANELA Indice de 

Precios al 

Consumidor

2.295.887 1.999.539 89.831.600 9 CONSTRUCTORA 

MELENDEZ LTDA.

219.997 1.841.000 0 0 911.875 0 0 0 560.122 0 0 129.050 236.091 3.862 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de Coquimbo CHOAPA ILLAPEL, CANELA Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30342826-0 MEJORAMIENTO CBI RUTA D-

75, S:MINCHA NORTE-TUNGA 

NORTE, PROVINCIA DE CHOAPA 

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 326765 Gastos Inherentes Año 2021 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 5.219 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.219 0

Dirección de 

Vialidad

de Coquimbo CHOAPA ILLAPEL, CANELA de Coquimbo PROYECTOS 30342826-0 MEJORAMIENTO CBI RUTA D-

75, S:MINCHA NORTE-TUNGA 

NORTE, PROVINCIA DE CHOAPA 

EJECUCION OTROS GASTOS Coquimbo 333879 FIAR REEMBOLSO VIATICOS 

INSPECTORES FISCALES 2021

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 ELQUI LA SERENA Sin Reajuste -30.000 50.000 15.051.788 5 DIANA ELIZABETH 

ALVAREZ ZAMORA

0 1.161 0 0 0 0 0 0 529 231 100 100 100 100 0

Dirección de 

Vialidad

de Coquimbo LIMARI MONTE PATRIA de Coquimbo PROYECTOS 30376625-0 MEJORAMIENTO RUTA 597, 

SECTOR: CARÉN-TULAHUÉN, 

PROVINCIA LIMARÍ, IV REGIÓN

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 263764 Asesoría a la Inspección fiscal 

Mejoramiento Ruta D-597, Monte Patria - 

Carén - Las Ramadas, Sector Carén - 

Tulahuen, Tramo DM. 29.697,000 al DM. 

44.769,795, Comuna Monte Patria, 

Provincia de Limarí, Región de Coquimbo

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

5048-55-LR17 Terminado Propuesta 

pública             

30-sept-17 30-oct-17 18-abr-18 10-ago-18 10-ago-18 10-oct-20 LIMARI MONTE PATRIA Indice de 

Precios al 

Consumidor

648.780 648.582 88.542.600 K BOGADO 

INGENIEROS 

CONSULTORES SPA

629.793 170.000 0 0 0 0 0 0 0 0 53.616 0 81.659 34.725 0 Asesoría de 

Inspección 

Fiscal

Dirección de 

Vialidad

de Coquimbo LIMARI MONTE PATRIA Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30376625-0 MEJORAMIENTO RUTA 597, 

SECTOR: CARÉN-TULAHUÉN, 

PROVINCIA LIMARÍ, IV REGIÓN

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 326399 Programación de contratos de Arrastre 

Expropiaciones 2021

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0

Dirección de 

Vialidad

de Coquimbo LIMARI MONTE PATRIA de Coquimbo PROYECTOS 30376625-0 MEJORAMIENTO RUTA 597, 

SECTOR: CARÉN-TULAHUÉN, 

PROVINCIA LIMARÍ, IV REGIÓN

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 263765 Mejoramiento ruta D-597, Monte Patria - 

Carén - Las Ramadas, Sector Carén-

Tilahuén, DM. 29.697,000 a DM. 

44.769,795, Provincia de Limari, Región 

de Coquimbo

1. OBRAS 5048-40-O117 En Ejecución Propuesta 

pública             

14-ago-17 16-oct-17 09-jul-18 01-ago-18 02-ago-18 19-sept-21 LIMARI MONTE PATRIA Indice de 

Precios al 

Consumidor

17.565.175 17.156.258 81.220.300 2 CONSTRUCTORA FV 

S.A.

15.912.657 2.308.000 0 0 0 0 0 0 0 1.080.925 590.979 227.868 208.652 199.576 200.000 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de Coquimbo LIMARI MONTE PATRIA de Coquimbo PROYECTOS 30376625-0 MEJORAMIENTO RUTA 597, 

SECTOR: CARÉN-TULAHUÉN, 

PROVINCIA LIMARÍ, IV REGIÓN

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 335108 Terminación Obras Mejoramiento Ruta D-

597, Sector: Carén - Tulahuén

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-sept-21 01-oct-21 02-ene-00 02-ene-00 01-nov-21 01-may-23 Sin Reajuste 0 3.086.000 0 0 0 167.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 167.000 3.276.000 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de Coquimbo LIMARI MONTE PATRIA Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30376625-0 MEJORAMIENTO RUTA 597, 

SECTOR: CARÉN-TULAHUÉN, 

PROVINCIA LIMARÍ, IV REGIÓN

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 331142 VIÁTICOS DE LOS INSPECTORES 

FISCALES DE LA SUBDIRECCIÓN DE 

OBRAS - AÑO 2021

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 54.400 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.400 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Coquimbo LIMARI OVALLE, MONTE 

PATRIA

de Coquimbo PROYECTOS 30381293-0 REPOSICION PAVIMENTO RUTA 

D-55, SECTOR: EMBALSE LA 

PALOMA - OVALLE

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 278439 Asesoría a la Inspección Fiscal Reposición 

Pavimentación Ruta D-55, sector Embalse 

La Paloma-Ovalle, tramo DM 155.940,00 

al DM 175.200,00, Comuna de Ovalle, 

Provincia de Limarí, Región de Coquimbo

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

5048-74-LR18 En Ejecución Propuesta 

pública             

10-dic-18 30-ene-19 31-dic-19 16-ene-20 16-ene-20 16-jun-21 LIMARI OVALLE Indice de 

Precios al 

Consumidor

619.290 460.071 87.930.900 K CYD INGENIERIA 

LTDA.

254.995 231.136 0 0 106.636 36.433 30.492 27.482 0 0 0 0 30.094 0 0 Asesoría de 

Inspección 

Fiscal

Dirección de 

Vialidad

de Coquimbo LIMARI OVALLE, MONTE 

PATRIA

de Coquimbo PROYECTOS 30381293-0 REPOSICION PAVIMENTO RUTA 

D-55, SECTOR: EMBALSE LA 

PALOMA - OVALLE

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 278440 Reposición Pavimento Ruta D-55, Sector 

Embalse de La Paloma - Ovalle, Región de 

Coquimbo

1. OBRAS 5048-61-0118 Terminado Propuesta 

pública             

20-oct-18 04-ene-19 25-sept-19 07-ene-20 07-ene-20 27-dic-21 LIMARI OVALLE Indice de 

Precios al 

Consumidor

7.291.343 7.645.082 81.220.300 2 CONSTRUCTORA FV 

S.A.

3.959.707 4.150.383 0 1.298.360 732.147 997.554 0 0 0 311.469 0 0 210.853 600.000 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de Coquimbo CHOAPA CANELA de Coquimbo PROYECTOS 30423923-0 CONSTRUCCION RUTA DE 

ACCESO CALETA DE 

HUENTELAUQUÉN, CHOAPA

DISEÑO CONSULTORÍAS Coquimbo 291680 Estudio de Ingeniería: Construccion Ruta 

Acceso Caleta Huentelauquén, Provincia 

de Choapa, Región de Coquimbo.

2. ESTUDIOS 5261-14-o119 Terminado Propuesta 

pública             

10-may-19 28-jun-19 26-jul-19 14-ago-19 14-ago-19 05-abr-21 CHOAPA SALAMANCA Indice de 

Precios al 

Consumidor

172.600 164.107 87.786.100 7 JORGE PIDDO Y 

COMPANIA 

LIMITADA

126.188 28.482 0 0 0 0 0 0 0 0 13.971 14.511 0 0 0 Diseño de 

Ingenieria

Dirección de 

Vialidad

de Coquimbo INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Coquimbo PROYECTOS 30447972-0 CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL IV REGIÓN 

2017-2021

EJECUCION CONSULTORÍAS Coquimbo 263952 Asesoría a la Inspección Fiscal Contrato 

Global Mixto por Nivel de Servicios y por 

Precios Unitarios de Caminos de la 

Provincia de Choapa, comunas de Los 

Vilos, Illapel y Canela, II Etapa; Región 

de Coquimbo

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

5261-8-LR17 En Ejecución Propuesta 

pública             

03-may-17 02-jun-17 23-jun-17 26-jul-17 26-jul-17 26-ago-21 CHOAPA CANELA, 

ILLAPEL, LOS 

VILOS

Indice de 

Precios al 

Consumidor

799.188 814.745 84.865.000 5 R Y Q INGENIERIA 

S.A.

699.283 154.955 0 0 37.184 37.323 18.767 0 35.202 0 26.479 0 0 0 0 Asesoría de 

Inspección 

Fiscal

Dirección de 

Vialidad

de Coquimbo INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Coquimbo PROYECTOS 30447972-0 CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL IV REGIÓN 

2017-2021

EJECUCION CONSULTORÍAS Coquimbo 263954 Asesoría a la Inspección Fiscal Contratos 

Global Mixto por Nivel de Servicios y por 

Precios Unitarios de Caminos de la 

Provincia de Choapa, comunas de Los 

Vilos, Illapel y Salamanca, II Etapa; 

Región de Coquimbo

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

5261-36-LR17 En Ejecución Propuesta 

pública             

25-sept-17 26-oct-17 15-nov-17 11-ene-18 11-ene-18 11-dic-21 CHOAPA ILLAPEL, LOS 

VILOS, 

SALAMANCA

Indice de 

Precios al 

Consumidor

799.188 799.898 76.216.901 0 ING.CONSULTORES 

LUIS ALEJANDRO 

BRULE EIRL

614.687 216.434 0 37.377 18.723 0 37.728 0 37.844 19.084 18.743 18.743 18.486 9.707 20.220 Asesoría de 

Inspección 

Fiscal

Dirección de 

Vialidad

de Coquimbo INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Coquimbo PROYECTOS 30447972-0 CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL IV REGIÓN 

2017-2021

EJECUCION CONSULTORÍAS Coquimbo 274823 Asesoría a la Inspección Fiscal del 

Contrato de Conservación Global Mixto 

por Nivel de Servicios y por Precios 

Unitarios de Caminos de la Provincia de 

Limarí, Sector Central III Etapa, Región 

de Coquimbo.

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

5261-18-o118 En Ejecución Propuesta 

pública             

30-jul-18 29-ago-18 27-sept-18 15-nov-18 15-nov-18 15-oct-22 LIMARI COMBARBALA, 

MONTE PATRIA, 

OVALLE, 

PUNITAQUI, 

RIO HURTADO

Indice de 

Precios al 

Consumidor

799.180 743.408 88.542.600 K BOGADO 

INGENIEROS 

CONSULTORES SPA

397.960 209.888 0 0 51.707 17.121 17.185 17.231 17.245 17.385 17.686 17.686 18.958 17.686 181.260 Asesoría de 

Inspección 

Fiscal

Dirección de 

Vialidad

de Coquimbo INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Coquimbo PROYECTOS 30447972-0 CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL IV REGIÓN 

2017-2021

EJECUCION CONSULTORÍAS Coquimbo 274825 Asesoría a la Inspección Fiscal, Contrato 

de Conservación Global Mixto por Nivel de 

Servicios y por Precios Unitarios de 

Caminos de la Provincia de Elqui, III 

Etapa, Región de Coquimbo.

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

5261-22-o118 En Ejecución Propuesta 

pública             

28-sept-18 31-oct-18 14-nov-18 27-dic-18 27-dic-18 27-nov-22 ELQUI ANDACOLLO, 

COQUIMBO, LA 

HIGUERA, LA 

SERENA, 

PAIGUANO, 

VICUÑA

Indice de 

Precios al 

Consumidor

799.188 755.619 88.542.600 K BOGADO 

INGENIEROS 

CONSULTORES SPA

376.632 208.665 0 0 51.678 17.312 17.474 0 34.863 17.579 17.504 17.516 17.236 17.504 216.391 Asesoría de 

Inspección 

Fiscal

Dirección de 

Vialidad

de Coquimbo INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Coquimbo PROYECTOS 30447972-0 CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL IV REGIÓN 

2017-2021

EJECUCION CONSULTORÍAS Coquimbo 274827 Asesoría a la Inspección Fiscal, Contrato 

de Conservación Global Mixto por Nivel de 

Servicios y por Precios Unitarios de 

Caminos de la Provincia de Limarí, Sector 

Norte, II Etapa, Región de Coquimbo.

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

5261-23-o118 En Ejecución Propuesta 

pública             

28-sept-18 31-oct-18 16-abr-19 10-jun-19 10-jun-19 10-may-23 LIMARI OVALLE, RIO 

HURTADO

Indice de 

Precios al 

Consumidor

799.188 794.285 76.216.901 0 ING.CONSULTORES 

LUIS ALEJANDRO 

BRULE EIRL

307.813 183.886 0 36.192 18.130 18.198 18.267 18.316 0 0 18.536 18.536 19.174 18.536 318.809 Asesoría de 

Inspección 

Fiscal

Dirección de 

Vialidad

de Coquimbo INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Coquimbo PROYECTOS 30447972-0 CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL IV REGIÓN 

2017-2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 263957 Conservación Global Mixto por Nivel de 

Servicio y por Precios Unitarios de 

Caminos de la Provincia Choapa, 

comunas de Los Vilos,Illapel y Canela, II 

Etapa; Región de Coquimbo.

1. OBRAS 5261-1-LR17 En Ejecución Propuesta 

pública             

23-feb-17 07-abr-17 18-may-17 27-jun-17 27-jun-17 06-jun-21 CHOAPA CANELA, 

ILLAPEL, LOS 

VILOS

Indice de 

Precios al 

Consumidor

7.963.460 6.396.302 84.060.600 7 CONST. DE 

PAVIMENTOS 

ASFALTICOS 

BITUMIX S.A.

5.732.325 1.278.725 0 0 0 301.151 97.511 83.611 0 0 400.000 176.458 174.305 45.689 700.000 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de Coquimbo INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Coquimbo PROYECTOS 30447972-0 CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL IV REGIÓN 

2017-2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 263959 Conservación Global Mixto por Nivel de 

Servicio y por Precios Unitarios de 

Caminos de la Provincia de Choapa, 

sector comunas de Los Vilos, Illapel y 

Salamanca; Etapa II; Región de 

Coquimbo.

1. OBRAS 5261-25-LR17 En Ejecución Propuesta 

pública             

06-jul-17 22-ago-17 13-sept-17 06-nov-17 06-nov-17 16-oct-21 CHOAPA ILLAPEL, LOS 

VILOS, 

SALAMANCA

Indice de 

Precios al 

Consumidor

7.575.013 6.602.806 96.528.890 2 MASERCO S.A. 4.451.975 2.522.379 0 0 281.056 202.106 103.544 243.416 57.503 511.062 523.040 470.258 130.393 0 100.000 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de Coquimbo INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Coquimbo PROYECTOS 30447972-0 CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL IV REGIÓN 

2017-2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 274818 Conservación Global Mixto por Nivel de 

Servicios y por Precios Unitarios de 

Caminos de la Provincia de Limarí, Sector 

Central, III Etapa, Región de Coquimbo.

1. OBRAS 5261-47-LR17 En Ejecución Propuesta 

pública             

22-dic-17 06-mar-18 28-mar-18 03-jul-18 03-jul-18 12-jun-22 LIMARI COMBARBALA, 

MONTE PATRIA, 

OVALLE, 

PUNITAQUI, 

RIO HURTADO

Indice de 

Precios al 

Consumidor

7.056.287 6.286.402 76.259.040 9 FLESAN S.A. 3.631.140 1.831.783 0 0 673.624 114.376 72.051 0 65.219 171.042 180.602 144.341 301.398 109.129 1.960.863 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de Coquimbo INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Coquimbo PROYECTOS 30447972-0 CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL IV REGIÓN 

2017-2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 274821 Conservación Global Mixto por Nivel de 

Servicios y por Precios Unitarios de 

Caminos de la Provincia de Elqui, III 

Etapa, Región de Coquimbo.

1. OBRAS 5261-48-LR17 En Ejecución Propuesta 

pública             

29-dic-17 12-jun-18 18-jul-18 12-sept-18 12-sept-18 22-ago-22 ELQUI ANDACOLLO, 

COQUIMBO, LA 

HIGUERA, LA 

SERENA, 

PAIGUANO, 

VICUÑA

Indice de 

Precios al 

Consumidor

7.100.000 5.767.970 84.060.600 7 CONST. DE 

PAVIMENTOS 

ASFALTICOS 

BITUMIX S.A.

3.676.403 1.769.397 0 212.049 186.835 101.451 513.396 32.062 0 164.721 0 36.617 471.702 50.564 2.257.530 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de Coquimbo INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Coquimbo PROYECTOS 30447972-0 CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL IV REGIÓN 

2017-2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 274822 Conservación Global Mixto por Nivel de 

Servicios y por Precios Unitarios de 

Caminos de la Provincia de Limarí, Sector 

Norte, II Etapa, Región de Coquimbo.

1. OBRAS 5261-49-LR17 En Ejecución Propuesta 

pública             

29-dic-17 12-jun-18 06-ago-18 20-sept-18 20-sept-18 30-ago-22 LIMARI OVALLE, RIO 

HURTADO

Indice de 

Precios al 

Consumidor

5.800.000 5.017.693 96.528.890 2 MASERCO S.A. 3.851.857 1.368.885 0 309.350 91.279 101.719 102.171 83.679 0 141.226 0 212.548 126.349 200.564 1.569.560 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de Coquimbo INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30447972-0 CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL IV REGIÓN 

2017-2021

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 326765 Gastos Inherentes Año 2021 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 3.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.500 0

Dirección de 

Vialidad

de Coquimbo INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Coquimbo PROYECTOS 30447972-0 CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL IV REGIÓN 

2017-2021

EJECUCION OTROS GASTOS Coquimbo 333879 FIAR REEMBOLSO VIATICOS 

INSPECTORES FISCALES 2021

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 ELQUI LA SERENA Sin Reajuste -30.000 50.000 15.051.788 5 DIANA ELIZABETH 

ALVAREZ ZAMORA

0 35.876 0 0 0 0 49 49 633 1.820 500 1.000 31.326 500 0

Dirección de 

Vialidad

de Coquimbo INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Coquimbo PROYECTOS 30447972-0 CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL IV REGIÓN 

2017-2021

EJECUCION OTROS GASTOS Coquimbo 338657 RECUPERACIÓN GASTOS 

REEMBOLSABLES INSPECTORES 

FISCALES 2020

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 180 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Coquimbo CHOAPA LOS VILOS de Coquimbo PROYECTOS 30458379-0 MEJORAMIENTO CBI RUTA D-37 

E, SECTOR TILAMA-CAIMANES, 

PROV. CHOAPA

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 291682 Mejoramiento Camino Básico Intermedio: 

Ruta D-37 E, Pedegua - Illapel, sector 

Tilama-Caimanes, Dm 37.154,10 a Dm 

53.230,00. Provincia de Choapa - Región 

de Coquimbo. Nuevo 2019

1. OBRAS 5261-10-o119 Terminado Propuesta 

pública             

29-abr-19 27-jun-19 18-jul-19 03-sept-19 03-sept-19 14-sept-20 CHOAPA LOS VILOS Indice de 

Precios al 

Consumidor

3.572.436 2.802.729 89.831.600 9 CONSTRUCTORA 

MELENDEZ LTDA.

2.874.862 1.521 0 0 0 0 0 0 1.521 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de Coquimbo CHOAPA LOS VILOS Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30458379-0 MEJORAMIENTO CBI RUTA D-37 

E, SECTOR TILAMA-CAIMANES, 

PROV. CHOAPA

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 326765 Gastos Inherentes Año 2021 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0

Dirección de 

Vialidad

de Coquimbo INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 30463572-0 CONSERVACIÓN CAMINOS 

GLOSA 06 DIVERSAS 

PROVINCIAS, REGION DE 

COQUIMBO

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 335460 Pago avisos licitación SOP - Normal 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 8.734 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 107 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 107 0

Dirección de 

Vialidad

de Coquimbo INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30463572-0 CONSERVACIÓN CAMINOS 

GLOSA 06 DIVERSAS 

PROVINCIAS, REGION DE 

COQUIMBO

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 326765 Gastos Inherentes Año 2021 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 400 0

Dirección de 

Vialidad

de Coquimbo LIMARI COMBARBALA, 

PUNITAQUI

de Coquimbo PROYECTOS 30466405-0 MEJORAMIENTO RUTA D-605, 

SECTOR PUNITAQUI - 

MANQUEHUA

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 278437 Asesoría a la inspección fiscal 

Mejoramiento Ruta D-605, sector 

Punitaqui-Manquehua, Tramo DM 26.552 

al DM 43.300, Comuna de Punitaqui, 

Provincia de Limarí, Región de Coquimbo.

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

5048-87-LR18 En Ejecución Propuesta 

pública             

31-dic-18 31-may-19 14-oct-20 14-oct-20 14-oct-20 14-oct-22 LIMARI COMBARBALA, 

PUNITAQUI

Indice de 

Precios al 

Consumidor

649.880 605.000 87.786.100 7 JORGE PIDDO Y 

COMPANIA 

LIMITADA

34.695 305.000 0 20.413 25.746 25.794 51.875 0 26.057 0 25.933 25.807 77.926 25.449 323.000 Asesoría de 

Inspección 

Fiscal

Dirección de 

Vialidad

de Coquimbo LIMARI COMBARBALA, 

PUNITAQUI

de Tarapacá PROYECTOS 30466405-0 MEJORAMIENTO RUTA D-605, 

SECTOR PUNITAQUI - 

MANQUEHUA

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 335904 PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE 

públicCIONES DE DECRETOS DE 

EXPROPIACIONES DV

5. 

EXPROPIACIONES

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 318.866 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0

Dirección de 

Vialidad

de Coquimbo LIMARI COMBARBALA, 

PUNITAQUI

de Coquimbo PROYECTOS 30466405-0 MEJORAMIENTO RUTA D-605, 

SECTOR PUNITAQUI - 

MANQUEHUA

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 278436 Mejoramiento Ruta D-605, Sector 

Punitaqui - Manquehua, Comuna de 

Punitaqui, Provincia de Limari, Región de 

Coquimbo

1. OBRAS 5048-76-O118 En Ejecución Propuesta 

pública             

14-dic-18 17-may-19 31-dic-19 07-oct-20 08-oct-20 01-abr-22 LIMARI COMBARBALA, 

PUNITAQUI

Indice de 

Precios al 

Consumidor

10.345.078 10.665.516 83.145.600 0 CONSTRUCTORA 

VALKO S.A

0 2.000.000 0 0 0 0 0 0 0 522.799 822.768 380.282 71.319 202.832 10.101.000 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de Coquimbo ELQUI LA SERENA, 

VICUÑA

de Coquimbo PROYECTOS 30467435-0 AMPLIACIÓN RUTA 41-CH 

SECTOR: BIFURCACIÓN LAS 

ROJAS - BIFURCACIÓN A 

MARQUESA

DISEÑO CONSULTORÍAS Nivel Central 263819 Estudio de Ingeniería Ampliación Ruta 41-

CH, Sector Bif. Las Rojas - Bif. A 

Marquesa, Región de Coquimbo.

2. ESTUDIOS 5048-12-LR17 En Ejecución Propuesta 

pública             

22-may-17 07-jul-17 21-jul-17 10-ago-17 10-ago-17 26-abr-20 ELQUI LA SERENA Indice de 

Precios al 

Consumidor

670.000 688.411 83.665.200 2 LEN Y ASOCIADOS 

INGENIEROS 

CONSULTORES 

LTDA.

676.629 43.581 0 0 0 0 0 0 36.181 0 0 0 7.400 0 0 Diseño de 

Ingenieria

Dirección de 

Vialidad

de Coquimbo ELQUI, CHOAPA, 

LIMARI

LA SERENA, 

COQUIMBO, 

ANDACOLLO, LA 

HIGUERA, 

PAIGUANO, 

VICUÑA, ILLAPEL, 

CANELA, LOS 

VILOS, 

SALAMANCA, 

OVALLE, 

COMBARBALA, 

MONTE PATRIA, 

PUNITAQUI, RIO 

HURTADO

de Coquimbo PROYECTOS 30481236-0 CONSERVACIÓN RED VIAL 

REGIÓN DE COQUIMBO (2018 - 

2020)

EJECUCION CONSULTORÍAS Coquimbo 291009 Asesoría a la Inspección Fiscal para 

contratos de  Conservación de Caminos 

Básicos, Caminos Básicos Intermedios, 

Conservación Tradicional y Seguridad Vial 

Región de Coquimbo

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

5261-17-O120 En Ejecución Propuesta 

pública             

23-ago-20 07-oct-20 21-oct-20 30-oct-20 30-oct-20 30-oct-21 CHOAPA CANELA Indice de 

Precios al 

Consumidor

570.960 551.173 96.659.160 9 AXIOMA 

INGENIEROS 

CONSULTORES S.A.

9.811 409.999 0 24.227 34.593 91.318 35.000 11.061 35.614 13.231 35.633 35.633 58.455 35.233 0 Asesoría de 

Inspección 

Fiscal

Dirección de 

Vialidad

de Coquimbo ELQUI, CHOAPA, 

LIMARI

LA SERENA, 

COQUIMBO, 

ANDACOLLO, LA 

HIGUERA, 

PAIGUANO, 

VICUÑA, ILLAPEL, 

CANELA, LOS 

VILOS, 

SALAMANCA, 

OVALLE, 

COMBARBALA, 

MONTE PATRIA, 

PUNITAQUI, RIO 

HURTADO

de Coquimbo PROYECTOS 30481236-0 CONSERVACIÓN RED VIAL 

REGIÓN DE COQUIMBO (2018 - 

2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 291005 Conservación de la Red Vial Comunal 

Programa de sellos y recapados: 

Conservación Periódica Camino D-805 

Cruce D-81 (Illapel) - Carén -Las Burras,  

sector Km. 0,00 a Km 10,80; Provincia de 

Choapa - Región de Coquimbo.

1. OBRAS 5261-18-O119 Terminado Propuesta 

pública             

27-sept-19 12-nov-19 28-nov-19 16-dic-19 16-dic-19 30-nov-20 CHOAPA ILLAPEL Indice de 

Precios al 

Consumidor

720.543 724.219 78.386.350 2 CONSTRUCTORA 

TAFCA LTDA.

631.933 113.925 0 0 113.925 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de Coquimbo ELQUI, CHOAPA, 

LIMARI

LA SERENA, 

COQUIMBO, 

ANDACOLLO, LA 

HIGUERA, 

PAIGUANO, 

VICUÑA, ILLAPEL, 

CANELA, LOS 

VILOS, 

SALAMANCA, 

OVALLE, 

COMBARBALA, 

MONTE PATRIA, 

PUNITAQUI, RIO 

HURTADO

de Coquimbo PROYECTOS 30481236-0 CONSERVACIÓN RED VIAL 

REGIÓN DE COQUIMBO (2018 - 

2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 300209 Conservación de la Red Vial Comunal 

Región de Coquimbo 2019-2021: 

Conservación Periódica Rurta D-767 

Cruce D-597 (Tulahuén)- La Cisterna - 

Cruce D-597 (Puente El Cuyano) sector 

Dm 0,0 a Dm 4650; Comuna de Monte 

Patria; Provincia de Limarí - Región de 

Coqu

1. OBRAS 5261-17-O119 Terminado Propuesta 

pública             

16-sept-19 30-oct-19 17-dic-19 13-ene-20 13-ene-20 31-ago-20 LIMARI MONTE PATRIA Indice de 

Precios al 

Consumidor

289.447 344.441 12.842.360 5 RENE AGUIRRE 

RODRIGUEZ

349.995 4.059 0 0 0 0 0 0 0 0 4.059 0 0 0 0 Contratación de 

Obras



Informe mensual de Iniciativas de Inversión programadas y en ejecución MOP año 2021

(Montos en miles de $)

Mes: agosto 2021

Servicio Reg Proyecto Provincia Comuna Reg Contrato Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación Centro gestión
Cod 

Contrato
Nombre Contrato Clasificacion

Id 

Chilecompra
Estado

Tipo 

Contratación
F Licitación F Apertura

F Resolución 

de 

Adjudicación

F Trámite F Inicio F Término
Provincia 

Contrato

Comuna 

Contrato

Tipo 

Reajuste

Presupuesto 

oficial

Monto 

Vigente 

Contrato

Nombre 

Contratista

Inversión 

Anterior

Programado 

año
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo

TIPO DE 

GASTO
Rut Contratista

Dirección de 

Vialidad

de Coquimbo ELQUI, CHOAPA, 

LIMARI

LA SERENA, 

COQUIMBO, 

ANDACOLLO, LA 

HIGUERA, 

PAIGUANO, 

VICUÑA, ILLAPEL, 

CANELA, LOS 

VILOS, 

SALAMANCA, 

OVALLE, 

COMBARBALA, 

MONTE PATRIA, 

PUNITAQUI, RIO 

HURTADO

de Coquimbo PROYECTOS 30481236-0 CONSERVACIÓN RED VIAL 

REGIÓN DE COQUIMBO (2018 - 

2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 304530 CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL 

COMUNAL: CONSERVACIÓN PERIÓDICA 

PUENTE MENOR MANQUEHUA EN CAMINO 

CRUCE D-81 (EL BOLDO)-CUNLAGUA-LA 

JARILLA SECTOR KM 7,41 Y PUENTE 

MENOR NOCUY EN CAMINO CRUCE D-377-

E (LIMAHUIDA)-ALMENDRILLO KM 48,94; 

PROVINCIA DE CHOAPA - REGI

1. OBRAS 5261-44-O119 Terminado Propuesta 

pública             

27-dic-19 12-feb-20 16-mar-20 23-abr-20 23-abr-20 28-ene-21 CHOAPA ILLAPEL, 

SALAMANCA

Indice de 

Precios al 

Consumidor

390.851 416.742 76.765.100 7 CONSTRUCTORA 

ILLAPEL S.A.

322.237 103.824 0 0 68.973 0 0 0 0 34.851 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de Coquimbo ELQUI, CHOAPA, 

LIMARI

LA SERENA, 

COQUIMBO, 

ANDACOLLO, LA 

HIGUERA, 

PAIGUANO, 

VICUÑA, ILLAPEL, 

CANELA, LOS 

VILOS, 

SALAMANCA, 

OVALLE, 

COMBARBALA, 

MONTE PATRIA, 

PUNITAQUI, RIO 

HURTADO

de Coquimbo PROYECTOS 30481236-0 CONSERVACIÓN RED VIAL 

REGIÓN DE COQUIMBO (2018 - 

2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 304531 Conservación Red Vial Región de 

Coquimbo 2019-2020:  Conservación 

Periódica Puente menor Calicanto en ruta 

D-875, cruce ruta 5 (Quilimarí), cruce D-

377E (Tilama), Dm.29.900,00 y Puente 

menor El Arrayán en ruta D-969, cruce D-

875 (Los Loros)-El Arrayán, Dm

1. OBRAS 5261-42-O119 Terminado Propuesta 

pública             

27-dic-19 11-feb-20 12-may-20 09-jun-20 09-jun-20 04-feb-21 CHOAPA LOS VILOS Indice de 

Precios al 

Consumidor

285.771 322.971 76.765.100 7 CONSTRUCTORA 

ILLAPEL S.A.

155.101 178.057 0 166.308 0 0 0 11.749 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de Coquimbo ELQUI, CHOAPA, 

LIMARI

LA SERENA, 

COQUIMBO, 

ANDACOLLO, LA 

HIGUERA, 

PAIGUANO, 

VICUÑA, ILLAPEL, 

CANELA, LOS 

VILOS, 

SALAMANCA, 

OVALLE, 

COMBARBALA, 

MONTE PATRIA, 

PUNITAQUI, RIO 

HURTADO

de Coquimbo PROYECTOS 30481236-0 CONSERVACIÓN RED VIAL 

REGIÓN DE COQUIMBO (2018 - 

2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 304532 Cons. Red Vial Region de Coquimbo 2019-

2020:Cons.Periódica Pte.Menor Quebrada 

de Talca en ruta D-415, cruce ruta 41 

(Qda.Talca)-El Mollaco-cruce ruta 51 (El 

Peñón), dm. 318,0 y Ptes.Menores El 

Pangue y El Arenal en ruta D-445, cruce 

ruta 41 CH (Vicuña)-cr

1. OBRAS 5261-3-O120 En Ejecución Propuesta 

pública             

29-may-20 14-jul-20 07-ago-20 16-sept-20 16-sept-20 01-sept-21 ELQUI PAIGUANO, 

VICUÑA

Indice de 

Precios al 

Consumidor

726.427 858.061 76.302.574 8 CONSTRUCTORA 

LAS LENGAS SPA

179.359 706.710 0 82.871 0 77.134 79.066 105.076 87.909 224.750 26.321 23.584 0 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de Coquimbo ELQUI, CHOAPA, 

LIMARI

LA SERENA, 

COQUIMBO, 

ANDACOLLO, LA 

HIGUERA, 

PAIGUANO, 

VICUÑA, ILLAPEL, 

CANELA, LOS 

VILOS, 

SALAMANCA, 

OVALLE, 

COMBARBALA, 

MONTE PATRIA, 

PUNITAQUI, RIO 

HURTADO

de Coquimbo PROYECTOS 30481236-0 CONSERVACIÓN RED VIAL 

REGIÓN DE COQUIMBO (2018 - 

2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 304533 Cons. Red Vial Región Coquimbo 2019-

2020: C. P. P.m. Tulahuén en ruta D-757, 

cruce D-577(Pedregal)-La Tranquita,Dm 

1350,00; P.m.Colliguay en ruta D-

567,cruce D-597 (Carén)-cruce D-

577(Colliguay)Dm 4010,00; P.m. s/n en 

ruta D-733,cruce D-557-Los Clonquis-L

1. OBRAS 5261-39-O119 Terminado Propuesta 

pública             

23-dic-19 05-feb-20 10-mar-20 30-mar-20 30-mar-20 16-may-21 LIMARI MONTE PATRIA Indice de 

Precios al 

Consumidor

709.780 909.815 76.302.574 8 CONSTRUCTORA 

LAS LENGAS SPA

752.353 230.600 0 0 0 0 0 0 173.859 0 56.741 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de Coquimbo ELQUI, CHOAPA, 

LIMARI

LA SERENA, 

COQUIMBO, 

ANDACOLLO, LA 

HIGUERA, 

PAIGUANO, 

VICUÑA, ILLAPEL, 

CANELA, LOS 

VILOS, 

SALAMANCA, 

OVALLE, 

COMBARBALA, 

MONTE PATRIA, 

PUNITAQUI, RIO 

HURTADO

de Coquimbo PROYECTOS 30481236-0 CONSERVACIÓN RED VIAL 

REGIÓN DE COQUIMBO (2018 - 

2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 304567 Conservación Red Vial Región de 

Coquimbo 2018-2020: Conservación 

Periódica Sello Asfáltico Ruta D-865, 

cruce ruta 47 (Estación Las Vacas) - 

Cruce D-377E (Caimanes), sector Dm 

0,00 a Dm 25470,00 y Ruta D-881, 

Cruce D-865 (El Tipai)-cruce ruta D-377E 

(varia

1. OBRAS 5261-25-O119 Terminado Propuesta 

pública             

18-oct-19 13-dic-19 30-abr-20 11-may-20 11-may-20 01-feb-21 CHOAPA LOS VILOS Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.625.818 1.552.538 89.831.600 9 CONSTRUCTORA 

MELENDEZ LTDA.

1.584.861 5.083 0 0 0 0 0 0 5.083 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de Coquimbo ELQUI, CHOAPA, 

LIMARI

LA SERENA, 

COQUIMBO, 

ANDACOLLO, LA 

HIGUERA, 

PAIGUANO, 

VICUÑA, ILLAPEL, 

CANELA, LOS 

VILOS, 

SALAMANCA, 

OVALLE, 

COMBARBALA, 

MONTE PATRIA, 

PUNITAQUI, RIO 

HURTADO

de Coquimbo PROYECTOS 30481236-0 CONSERVACIÓN RED VIAL 

REGIÓN DE COQUIMBO (2018 - 

2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 321328 CONSERVACIÓN  RED VIAL REGIÓN DE 

COQUIMBO 2020: CONSERVACIÓN 

PERÍODICA PUENTE MONTE PATRIA DE 

LA RUTA D55, CAMINO COMBARBALÁ ¿ 

MONTE PATRIA. PROVINCIA  DE LIMARÍ. 

REGIÓN DE COQUIMBO.

1. OBRAS 5261-14-O120 En Ejecución Propuesta 

pública             

24-jul-20 08-sept-20 18-nov-20 27-nov-20 27-nov-20 26-may-21 LIMARI MONTE PATRIA Indice de 

Precios al 

Consumidor

530.187 679.770 96.542.940 9 CONSTRUCTORA 

ECOPSA SPA

0 684.571 0 0 0 117.832 53.539 51.588 66.856 27.696 121.522 187.199 22.939 35.400 208.000 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de Coquimbo ELQUI, CHOAPA, 

LIMARI

LA SERENA, 

COQUIMBO, 

ANDACOLLO, LA 

HIGUERA, 

PAIGUANO, 

VICUÑA, ILLAPEL, 

CANELA, LOS 

VILOS, 

SALAMANCA, 

OVALLE, 

COMBARBALA, 

MONTE PATRIA, 

PUNITAQUI, RIO 

HURTADO

de Coquimbo PROYECTOS 30481236-0 CONSERVACIÓN RED VIAL 

REGIÓN DE COQUIMBO (2018 - 

2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 321331 CONSERVACIÓN  RED VIAL REGIÓN DE 

COQUIMBO 2020: CONSERVACION 

PERIODICA PUENTES PUPIO KM 9,8; 

CAVILOLEN KM 21,0; CANELILLO 1 KM 

30,0; CANELILLO 2 KM 32,0 Y 

CONFLUENCIA KM 39,0 EN RUTA 47 

CRUCE RUTA 5 (LOS VILOS) - ILLAPEL, 

COMUNAS DE LOS VILOS E ILLAPEL, P

1. OBRAS 5261-13-O120 En Ejecución Propuesta 

pública             

24-jul-20 08-sept-20 12-nov-20 30-nov-20 30-nov-20 24-may-22 CHOAPA ILLAPEL, LOS 

VILOS

Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.102.874 1.426.798 96.542.940 9 CONSTRUCTORA 

ECOPSA SPA

0 448.169 0 0 0 75.586 44.637 0 56.296 62.241 98.483 93.970 14.324 2.632 999.000 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de Coquimbo ELQUI, CHOAPA, 

LIMARI

LA SERENA, 

COQUIMBO, 

ANDACOLLO, LA 

HIGUERA, 

PAIGUANO, 

VICUÑA, ILLAPEL, 

CANELA, LOS 

VILOS, 

SALAMANCA, 

OVALLE, 

COMBARBALA, 

MONTE PATRIA, 

PUNITAQUI, RIO 

HURTADO

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30481236-0 CONSERVACIÓN RED VIAL 

REGIÓN DE COQUIMBO (2018 - 

2020)

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 326765 Gastos Inherentes Año 2021 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 8.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.500 0

Dirección de 

Vialidad

de Coquimbo ELQUI, CHOAPA, 

LIMARI

LA SERENA, 

COQUIMBO, 

ANDACOLLO, LA 

HIGUERA, 

PAIGUANO, 

VICUÑA, ILLAPEL, 

CANELA, LOS 

VILOS, 

SALAMANCA, 

OVALLE, 

COMBARBALA, 

MONTE PATRIA, 

PUNITAQUI, RIO 

HURTADO

de Coquimbo PROYECTOS 30481236-0 CONSERVACIÓN RED VIAL 

REGIÓN DE COQUIMBO (2018 - 

2020)

EJECUCION OTROS GASTOS Coquimbo 333879 FIAR REEMBOLSO VIATICOS 

INSPECTORES FISCALES 2021

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 ELQUI LA SERENA Sin Reajuste -30.000 50.000 15.051.788 5 DIANA ELIZABETH 

ALVAREZ ZAMORA

0 8.500 0 0 0 0 0 0 0 0 500 500 500 7.000 0

Dirección de 

Vialidad

de Coquimbo INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Coquimbo PROYECTOS 30481266-0 CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL IV REGIÓN 

(2018-2022)

EJECUCION CONSULTORÍAS Coquimbo 282517 Asesoría a la Inspección Fiscal del 

Contrato de Conservación Global Mixto de 

Caminos por Nivel de Servicios y por 

Precios Unitarios de Caminos de la 

Provincia de Elqui, Urbana, II Etapa, 

Región de Coquimbo.

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

5261-6-o119 En Ejecución Propuesta 

pública             

26-feb-19 02-abr-19 14-may-19 04-jul-19 04-jul-19 04-jun-23 ELQUI COQUIMBO, LA 

SERENA

Indice de 

Precios al 

Consumidor

799.188 803.662 76.216.901 0 ING.CONSULTORES 

LUIS ALEJANDRO 

BRULE EIRL

249.175 217.178 0 36.473 18.270 18.337 18.407 18.457 18.472 18.621 17.857 17.213 17.213 17.857 392.767 Asesoría de 

Inspección 

Fiscal

Dirección de 

Vialidad

de Coquimbo INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Coquimbo PROYECTOS 30481266-0 CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL IV REGIÓN 

(2018-2022)

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 282512 Conservación Global Mixto por Nivel de 

Servicios y por Precios Unitarios de 

Caminos de la Provincia de Elqui Urbana 

II Etapa, Región de Coquimbo.

1. OBRAS 5261-34-LR18 En Ejecución Propuesta 

pública             

17-ene-19 05-mar-19 12-jun-19 21-ago-19 21-ago-19 31-jul-23 ELQUI COQUIMBO, LA 

SERENA

Indice de 

Precios al 

Consumidor

5.005.884 4.624.456 76.022.934 2 INVERSIONES SAN 

MARTINO LTDA

2.130.378 1.714.399 0 0 586.127 350.827 116.510 86.531 0 0 168.000 269.404 68.000 69.000 1.741.773 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de Coquimbo INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30481266-0 CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL IV REGIÓN 

(2018-2022)

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 326765 Gastos Inherentes Año 2021 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 3.190 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.190 0

Dirección de 

Vialidad

de Coquimbo INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Coquimbo PROYECTOS 30481266-0 CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL IV REGIÓN 

(2018-2022)

EJECUCION OTROS GASTOS Coquimbo 333879 FIAR REEMBOLSO VIATICOS 

INSPECTORES FISCALES 2021

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 ELQUI LA SERENA Sin Reajuste -30.000 50.000 15.051.788 5 DIANA ELIZABETH 

ALVAREZ ZAMORA

0 600 0 0 0 0 0 0 0 0 150 200 150 100 0

Dirección de 

Vialidad

de Coquimbo LIMARI RIO HURTADO de Tarapacá PROYECTOS 30487251-0 MEJORAMIENTO CBI RUTA D-

595, SECTOR: SERÓN-

HURTADO, PROVINCIA DE 

LIMARÍ

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 335904 PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE 

públicCIONES DE DECRETOS DE 

EXPROPIACIONES DV

5. 

EXPROPIACIONES

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 318.866 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 98 0 0 0 0 0 0 98 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Coquimbo LIMARI RIO HURTADO Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30487251-0 MEJORAMIENTO CBI RUTA D-

595, SECTOR: SERÓN-

HURTADO, PROVINCIA DE 

LIMARÍ

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 336131 Expropiación(es) VIA CONVENIO Lote(s) 

Nº 2 MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION 

CAMINO COSTERO NORTE SECTOR 

BOYERUCA CRUCE RUTA J-60

5. 

EXPROPIACIONES

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-21 28-dic-21 Sin Reajuste 2.821 2.821 8 6 Varios Expropiados 0 9.902 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.902 0

Dirección de 

Vialidad

de Coquimbo LIMARI RIO HURTADO de Coquimbo PROYECTOS 30487251-0 MEJORAMIENTO CBI RUTA D-

595, SECTOR: SERÓN-

HURTADO, PROVINCIA DE 

LIMARÍ

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 291687 Mejoramiento Camino Básico Intermedio 

Ruta D-595, sector Serón-Hurtado, Dm 

60.000 a Dm 70.573,  Provincia De 

Limarí Región de Coquimbo Nuevo 2019

1. OBRAS 5261-30-O119 En Ejecución Propuesta 

pública             

29-nov-19 28-ene-20 30-abr-20 23-jun-20 23-jun-20 16-sept-21 LIMARI RIO HURTADO Indice de 

Precios al 

Consumidor

2.730.908 2.523.373 78.386.350 2 CONSTRUCTORA 

TAFCA LTDA.

1.399.380 1.925.000 0 451.538 0 285.423 286.366 0 126.755 0 0 723.946 0 50.973 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de Coquimbo LIMARI RIO HURTADO Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30487251-0 MEJORAMIENTO CBI RUTA D-

595, SECTOR: SERÓN-

HURTADO, PROVINCIA DE 

LIMARÍ

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 326765 Gastos Inherentes Año 2021 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.740 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.740 0

Dirección de 

Vialidad

de Coquimbo LIMARI RIO HURTADO de Coquimbo PROYECTOS 30487251-0 MEJORAMIENTO CBI RUTA D-

595, SECTOR: SERÓN-

HURTADO, PROVINCIA DE 

LIMARÍ

EJECUCION OTROS GASTOS Coquimbo 333879 FIAR REEMBOLSO VIATICOS 

INSPECTORES FISCALES 2021

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 ELQUI LA SERENA Sin Reajuste -30.000 50.000 15.051.788 5 DIANA ELIZABETH 

ALVAREZ ZAMORA

0 1.740 0 0 0 0 146 292 0 0 100 100 100 1.002 0

Dirección de 

Vialidad

de Coquimbo ELQUI, CHOAPA, 

LIMARI

LA SERENA, 

COQUIMBO, 

ANDACOLLO, LA 

HIGUERA, 

PAIGUANO, 

VICUÑA, ILLAPEL, 

CANELA, LOS 

VILOS, 

SALAMANCA, 

OVALLE, 

COMBARBALA, 

MONTE PATRIA, 

PUNITAQUI, RIO 

HURTADO

de Coquimbo PROYECTOS 40002710-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL REGION DE 

COQUIMBO

EJECUCION CONSULTORÍAS Coquimbo 299141 Asesoría a la Inspección Fiscal del 

Contrato de Conservación Global Mixto 

por Nivel de Servicios y por Precios 

Unitarios de Caminos de la Provincia de 

Limari, Sector Sur, III Etapa, Region de 

Coquimbo,

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

5261-1-O120 En Ejecución Propuesta 

pública             

05-mar-20 09-jun-20 26-jun-20 21-oct-20 21-oct-20 21-sept-24 LIMARI COMBARBALA, 

MONTE PATRIA, 

PUNITAQUI

Indice de 

Precios al 

Consumidor

799.188 794.701 76.216.901 0 ING.CONSULTORES 

LUIS ALEJANDRO 

BRULE EIRL

20.432 227.000 0 0 51.955 17.404 17.470 17.517 17.532 17.673 18.112 18.112 18.761 32.464 589.483 Asesoría de 

Inspección 

Fiscal

Dirección de 

Vialidad

de Coquimbo ELQUI, CHOAPA, 

LIMARI

LA SERENA, 

COQUIMBO, 

ANDACOLLO, LA 

HIGUERA, 

PAIGUANO, 

VICUÑA, ILLAPEL, 

CANELA, LOS 

VILOS, 

SALAMANCA, 

OVALLE, 

COMBARBALA, 

MONTE PATRIA, 

PUNITAQUI, RIO 

HURTADO

de Coquimbo PROYECTOS 40002710-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL REGION DE 

COQUIMBO

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 299137 Conservación Global Mixto por Nivel de 

Servicios y por Precios Unitarios de 

Caminos de la Provincia de Limari, Sector 

Sur, III Etapa,  Region de Coquimbo,

1. OBRAS 5261-36-O119 En Ejecución Propuesta 

pública             

20-dic-19 04-feb-20 25-feb-20 30-jun-20 30-jun-20 09-jun-24 LIMARI COMBARBALA, 

MONTE PATRIA, 

PUNITAQUI

Otros 7.134.449 5.923.411 76.259.040 9 FLESAN S.A. 799.983 1.622.000 0 78.654 140.843 104.614 151.990 0 419.544 45.619 123.870 50.893 358.008 147.966 5.028.517 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de Coquimbo ELQUI, CHOAPA, 

LIMARI

LA SERENA, 

COQUIMBO, 

ANDACOLLO, LA 

HIGUERA, 

PAIGUANO, 

VICUÑA, ILLAPEL, 

CANELA, LOS 

VILOS, 

SALAMANCA, 

OVALLE, 

COMBARBALA, 

MONTE PATRIA, 

PUNITAQUI, RIO 

HURTADO

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 40002710-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL REGION DE 

COQUIMBO

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 326765 Gastos Inherentes Año 2021 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 3.190 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.190 0



Informe mensual de Iniciativas de Inversión programadas y en ejecución MOP año 2021

(Montos en miles de $)

Mes: agosto 2021

Servicio Reg Proyecto Provincia Comuna Reg Contrato Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación Centro gestión
Cod 

Contrato
Nombre Contrato Clasificacion

Id 

Chilecompra
Estado

Tipo 

Contratación
F Licitación F Apertura

F Resolución 

de 

Adjudicación

F Trámite F Inicio F Término
Provincia 

Contrato

Comuna 

Contrato

Tipo 

Reajuste

Presupuesto 

oficial

Monto 

Vigente 

Contrato

Nombre 

Contratista

Inversión 

Anterior

Programado 

año
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo

TIPO DE 

GASTO
Rut Contratista

Dirección de 

Vialidad

de Coquimbo ELQUI, CHOAPA, 

LIMARI

LA SERENA, 

COQUIMBO, 

ANDACOLLO, LA 

HIGUERA, 

PAIGUANO, 

VICUÑA, ILLAPEL, 

CANELA, LOS 

VILOS, 

SALAMANCA, 

OVALLE, 

COMBARBALA, 

MONTE PATRIA, 

PUNITAQUI, RIO 

HURTADO

de Coquimbo PROYECTOS 40002710-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL REGION DE 

COQUIMBO

EJECUCION OTROS GASTOS Coquimbo 333879 FIAR REEMBOLSO VIATICOS 

INSPECTORES FISCALES 2021

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 ELQUI LA SERENA Sin Reajuste -30.000 50.000 15.051.788 5 DIANA ELIZABETH 

ALVAREZ ZAMORA

0 3.190 0 0 0 0 0 438 523 231 300 300 300 1.097 0

Dirección de 

Vialidad

de Coquimbo ELQUI, CHOAPA, 

LIMARI

LA SERENA, 

COQUIMBO, 

ANDACOLLO, LA 

HIGUERA, 

PAIGUANO, 

VICUÑA, ILLAPEL, 

CANELA, LOS 

VILOS, 

SALAMANCA, 

OVALLE, 

COMBARBALA, 

MONTE PATRIA, 

PUNITAQUI, RIO 

HURTADO

de Coquimbo PROYECTOS 40002731-0 CONSERVACION CAMINOS 

BASICOS REGION DE 

COQUIMBO 2019-2020

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Coquimbo 331711 públicCION PROPUESTAS VIALIDAD 

REGION DE COQUIMBO  ST.31(2021)

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 ELQUI, LIMARI, 

CHOAPA

LA SERENA, 

OVALLE, 

ILLAPEL

Sin Reajuste 0 748 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 50 0 0 50 0

Dirección de 

Vialidad

de Coquimbo ELQUI, CHOAPA, 

LIMARI

LA SERENA, 

COQUIMBO, 

ANDACOLLO, LA 

HIGUERA, 

PAIGUANO, 

VICUÑA, ILLAPEL, 

CANELA, LOS 

VILOS, 

SALAMANCA, 

OVALLE, 

COMBARBALA, 

MONTE PATRIA, 

PUNITAQUI, RIO 

HURTADO

de Coquimbo PROYECTOS 40002731-0 CONSERVACION CAMINOS 

BASICOS REGION DE 

COQUIMBO 2019-2020

EJECUCION CONSULTORÍAS Coquimbo 291009 Asesoría a la Inspección Fiscal para 

contratos de  Conservación de Caminos 

Básicos, Caminos Básicos Intermedios, 

Conservación Tradicional y Seguridad Vial 

Región de Coquimbo

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

5261-17-O120 En Ejecución Propuesta 

pública             

23-ago-20 07-oct-20 21-oct-20 30-oct-20 30-oct-20 30-oct-21 CHOAPA CANELA Indice de 

Precios al 

Consumidor

570.960 551.173 96.659.160 9 AXIOMA 

INGENIEROS 

CONSULTORES S.A.

24.960 154.000 0 13.207 10.924 0 10.949 35.008 10.496 34.023 6.803 6.803 6.803 18.984 0 Asesoría de 

Inspección 

Fiscal

Dirección de 

Vialidad

de Coquimbo ELQUI, CHOAPA, 

LIMARI

LA SERENA, 

COQUIMBO, 

ANDACOLLO, LA 

HIGUERA, 

PAIGUANO, 

VICUÑA, ILLAPEL, 

CANELA, LOS 

VILOS, 

SALAMANCA, 

OVALLE, 

COMBARBALA, 

MONTE PATRIA, 

PUNITAQUI, RIO 

HURTADO

de Coquimbo PROYECTOS 40002731-0 CONSERVACION CAMINOS 

BASICOS REGION DE 

COQUIMBO 2019-2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 299025 Conservación Caminos Básico Región de 

Coquimbo 2018-2020: Camino Basico por 

Conservación: Camino D-267, Cruce Ruta 

41 CH (Las Rojas) - Cruce D-263(El 

Rosario), sector Km 0,00 al Km 2,84, 

Provincia de Elqui, Region de Coquimbo

1. OBRAS 5261-28-O119 Terminado Propuesta 

pública             

16-dic-19 29-ene-20 26-feb-20 12-mar-20 12-mar-20 08-oct-20 Indice de 

Precios al 

Consumidor

353.112 336.882 76.009.938 4 INGENIERIA Y 

MAQUINARIA REAL 

SPA

341.628 484 0 0 484 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de Coquimbo ELQUI, CHOAPA, 

LIMARI

LA SERENA, 

COQUIMBO, 

ANDACOLLO, LA 

HIGUERA, 

PAIGUANO, 

VICUÑA, ILLAPEL, 

CANELA, LOS 

VILOS, 

SALAMANCA, 

OVALLE, 

COMBARBALA, 

MONTE PATRIA, 

PUNITAQUI, RIO 

HURTADO

de Coquimbo PROYECTOS 40002731-0 CONSERVACION CAMINOS 

BASICOS REGION DE 

COQUIMBO 2019-2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 299027 Conservación Caminos Básicos Región de 

Coquimbo 2019-2021:Conservación 

Camino D-783, Cruce D-775 (Matancilla) - 

Cruce D-775(Valle Hermoso), sector Dm. 

0,00 a Km.  3880,00 Provincia de Limarí, 

Región de Coquimbo.

1. OBRAS 5261-20-O119 En Ejecución Propuesta 

pública             

27-sept-19 12-nov-19 24-feb-20 17-mar-20 17-mar-20 29-sept-21 LIMARI COMBARBALA Indice de 

Precios al 

Consumidor

472.163 746.771 76.765.100 7 CONSTRUCTORA 

ILLAPEL S.A.

354.828 544.683 0 0 0 0 0 0 0 166.360 129.041 170.515 78.767 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de Coquimbo ELQUI, CHOAPA, 

LIMARI

LA SERENA, 

COQUIMBO, 

ANDACOLLO, LA 

HIGUERA, 

PAIGUANO, 

VICUÑA, ILLAPEL, 

CANELA, LOS 

VILOS, 

SALAMANCA, 

OVALLE, 

COMBARBALA, 

MONTE PATRIA, 

PUNITAQUI, RIO 

HURTADO

de Coquimbo PROYECTOS 40002731-0 CONSERVACION CAMINOS 

BASICOS REGION DE 

COQUIMBO 2019-2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 299031 Conservación Caminos Basicos Región de 

Coquimbo 2018-2020: Camino Básico por 

Conservación: Camino D-901, Cruce D-

71 (Canela Baja) - Espiritu Santo - Cruce 

ruta D-71 (Los Rulos), sector Dm 60000 

al Dm 67000, Provincia de Choapa, 

Region de Coquimbo

1. OBRAS 5261-29-O119 Terminado Propuesta 

pública             

16-dic-19 29-ene-20 30-abr-20 12-may-20 12-may-20 02-jul-21 CHOAPA CANELA Indice de 

Precios al 

Consumidor

863.000 986.948 76.765.100 7 CONSTRUCTORA 

ILLAPEL S.A.

206.046 821.619 0 0 218.911 0 269.159 0 213.475 113.427 6.646 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de Coquimbo ELQUI, CHOAPA, 

LIMARI

LA SERENA, 

COQUIMBO, 

ANDACOLLO, LA 

HIGUERA, 

PAIGUANO, 

VICUÑA, ILLAPEL, 

CANELA, LOS 

VILOS, 

SALAMANCA, 

OVALLE, 

COMBARBALA, 

MONTE PATRIA, 

PUNITAQUI, RIO 

HURTADO

de Coquimbo PROYECTOS 40002731-0 CONSERVACION CAMINOS 

BASICOS REGION DE 

COQUIMBO 2019-2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 304577 Conservación Caminos Básicos Región de 

Coquimbo 2018-2020: Camino básico por 

conservación Ruta D-415, cruce Ruta 41 

CH (Quebrada de Talca)-El Mollaco-Cruce 

D-51 (El Peñón) Sector Km 11,900 a Km 

15,900 Provincia de Elqui - 

REACTIVACIÓN

1. OBRAS 5261-22-O119 Terminado Propuesta 

pública             

16-dic-19 29-ene-20 25-feb-20 12-mar-20 12-mar-20 17-dic-20 ELQUI LA SERENA Indice de 

Precios al 

Consumidor

500.250 589.487 76.009.938 4 INGENIERIA Y 

MAQUINARIA REAL 

SPA

586.346 13.215 0 0 0 13.215 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de Coquimbo ELQUI, CHOAPA, 

LIMARI

LA SERENA, 

COQUIMBO, 

ANDACOLLO, LA 

HIGUERA, 

PAIGUANO, 

VICUÑA, ILLAPEL, 

CANELA, LOS 

VILOS, 

SALAMANCA, 

OVALLE, 

COMBARBALA, 

MONTE PATRIA, 

PUNITAQUI, RIO 

HURTADO

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 40002731-0 CONSERVACION CAMINOS 

BASICOS REGION DE 

COQUIMBO 2019-2020

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 326765 Gastos Inherentes Año 2021 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 4.101 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.101 0

Dirección de 

Vialidad

de Coquimbo ELQUI, CHOAPA, 

LIMARI

LA SERENA, 

COQUIMBO, 

ANDACOLLO, LA 

HIGUERA, 

PAIGUANO, 

VICUÑA, ILLAPEL, 

CANELA, LOS 

VILOS, 

SALAMANCA, 

OVALLE, 

COMBARBALA, 

MONTE PATRIA, 

PUNITAQUI, RIO 

HURTADO

de Coquimbo PROYECTOS 40002731-0 CONSERVACION CAMINOS 

BASICOS REGION DE 

COQUIMBO 2019-2020

EJECUCION OTROS GASTOS Coquimbo 333879 FIAR REEMBOLSO VIATICOS 

INSPECTORES FISCALES 2021

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 ELQUI LA SERENA Sin Reajuste -30.000 50.000 15.051.788 5 DIANA ELIZABETH 

ALVAREZ ZAMORA

0 3.490 0 0 0 0 0 146 876 1.668 200 200 200 200 0

Dirección de 

Vialidad

de Coquimbo ELQUI, CHOAPA, 

LIMARI

LA SERENA, 

COQUIMBO, 

ANDACOLLO, LA 

HIGUERA, 

PAIGUANO, 

VICUÑA, ILLAPEL, 

CANELA, LOS 

VILOS, 

SALAMANCA, 

OVALLE, 

COMBARBALA, 

MONTE PATRIA, 

PUNITAQUI, RIO 

HURTADO

de Coquimbo PROYECTOS 40002731-0 CONSERVACION CAMINOS 

BASICOS REGION DE 

COQUIMBO 2019-2020

EJECUCION OTROS GASTOS Coquimbo 338657 RECUPERACIÓN GASTOS 

REEMBOLSABLES INSPECTORES 

FISCALES 2020

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 180 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 41 0 0 0 0 0 0 41 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Coquimbo LIMARI PUNITAQUI de Coquimbo PROYECTOS 40003478-0 CONSTRUCCION PUENTE SOBRE 

ESTERO PUNITAQUI EN RUTA D-

607

PREFACTIBILIDAD CONSULTORÍAS Nivel Central 291697 Estudio de Prefactibilidad Construcción 

Puente sobre Estero Punitaqui en Ruta D-

607, Región de Coquimbo.

2. ESTUDIOS 5048-22-LR19 En Ejecución Propuesta 

pública             

29-jul-19 03-oct-19 21-oct-19 21-oct-19 21-oct-19 20-oct-21 LIMARI PUNITAQUI Indice de 

Precios al 

Consumidor

256.170 200.220 78.306.360 3 CIS ASOC. 

CONSULT. EN 

TRANSPORTES S.A.

100.244 105.050 0 0 0 0 0 55.615 0 25.036 0 0 24.400 0 4.384 Estudio de 

Prefactibilidad

Dirección de 

Vialidad

de Coquimbo LIMARI OVALLE de Coquimbo PROYECTOS 40003640-0 MEJORAMIENTO RUTA 45 S:CR. 

RUTA 5(SOCOS)- ALTOS LA 

CHIMBA, COMUNA DE OVALLE

DISEÑO CONSULTORÍAS Nivel Central 305949 Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta 

45, Sector CR. Ruta 5(Socos) - Altos La 

Chimba, Región de Coquimbo.

2. ESTUDIOS 5048-85-LR19 En Ejecución Propuesta 

pública             

15-ene-20 27-feb-20 20-mar-20 20-mar-20 20-mar-20 09-may-22 LIMARI OVALLE Indice de 

Precios al 

Consumidor

600.000 500.000 79.777.250 K G S PROYECTOS DE 

INGENIERIA S.A.

249.951 220.000 0 0 0 0 73.435 0 0 30.432 0 64.400 0 51.733 63.000 Diseño de 

Ingenieria

Dirección de 

Vialidad

de Coquimbo ELQUI VICUÑA Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 40004314-0 MEJORAMIENTO RUTA 41-CH, 

SECTOR SAN ISIDRO-

CALINGASTA-RIVADAVIA, 

COMUNA DE VICUÑA

DISEÑO GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 329543 RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS 

NUEVOS 2021

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0

Dirección de 

Vialidad

de Coquimbo ELQUI VICUÑA de Coquimbo PROYECTOS 40004314-0 MEJORAMIENTO RUTA 41-CH, 

SECTOR SAN ISIDRO-

CALINGASTA-RIVADAVIA, 

COMUNA DE VICUÑA

DISEÑO CONSULTORÍAS Nivel Central 334001 DISEÑO DE INGENIERÍA MEJORAMIENTO 

RUTA 41-CH S: SAN ISIDRO-

CALINGASTA-RIVADAVIA,COMUNA DE 

VICUÑA

2. ESTUDIOS Por Licitar Sin Información               01-dic-21 01-dic-21 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-21 01-jun-24 Sin Reajuste 0 618.000 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 660.000 Diseño de 

Ingenieria

Dirección de 

Vialidad

de Coquimbo LIMARI OVALLE de Coquimbo PROYECTOS 40004542-0 MEJORAMIENTO CONEXIÓN 

VIAL QUEBRADA SECA ¿ 

TONGOY, REGIÓN DE 

COQUIMBO

PREFACTIBILIDAD CONSULTORÍAS Nivel Central 291708 Estudio de Prefactibilidad Mejoramiento 

de la Conexión Vial Quebrada Seca 

Tongoy, Región de Coquimbo.

2. ESTUDIOS 5048-47-LR19 En Ejecución Propuesta 

pública             

27-sept-19 12-nov-19 29-nov-19 29-nov-19 29-nov-19 18-dic-21 LIMARI OVALLE Indice de 

Precios al 

Consumidor

498.470 365.000 77.498.950 1 CONSULTORES DE 

INGENIER.DE 

PROYECTOS Y 

ESTUD.LTDA.

107.441 244.130 0 61.194 0 0 0 0 0 72.328 0 69.371 41.237 0 27.889 Estudio de 

Prefactibilidad

Dirección de 

Vialidad

de Coquimbo CHOAPA LOS VILOS de Coquimbo PROYECTOS 40004546-0 MEJORAMIENTO CBI RUTA D-

875, S. EMBALSE CULIMO - 

TILAMA, LOS VILOS

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 291698 Mejoramiento Camino Básico Intermedio. 

Ruta D-875, Cruce Ruta 5 (Quilimarí) - 

cruce D377E (Tilama), sector Embalse 

Culimo - Tilama, Dm 29.900,00 a Dm 

39.422,00. Provincia de Choapa - Región 

de Coquimbo (Nuevo 2019)

1. OBRAS 5261-11-o119 Terminado Propuesta 

pública             

29-abr-19 27-jun-19 26-jul-19 16-sept-19 16-sept-19 30-ene-21 CHOAPA LOS VILOS Indice de 

Precios al 

Consumidor

2.405.915 2.589.270 96.528.890 2 MASERCO S.A. 2.509.271 160.000 0 0 0 0 0 0 136.417 0 22.315 0 0 1.268 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de Coquimbo LIMARI MONTE PATRIA de Coquimbo PROYECTOS 40004548-0 MEJORAMIENTO PUENTE EL 

TOME EN RUTA D-517, COMUNA 

DE MONTE PATRIA

DISEÑO CONSULTORÍAS Coquimbo 291696 Estudio de Ingeniería: Mejoramiento 

Puente El Tome en Ruta D-517, comuna 

de Monte Patria, Provincia de Limarí, 

Región de Coquimbo.

2. ESTUDIOS 5261-13-o119 Terminado Propuesta 

pública             

10-may-19 28-jun-19 26-jul-19 14-ago-19 14-ago-19 04-jul-21 LIMARI MONTE PATRIA Indice de 

Precios al 

Consumidor

224.645 224.970 79.511.210 3 ZANARTU 

INGENIEROS 

CONSULTORES SPA

178.208 107.001 0 0 13.701 0 0 0 0 0 0 71.303 0 21.997 0 Diseño de 

Ingenieria

Dirección de 

Vialidad

de Coquimbo ELQUI PAIGUANO de Coquimbo PROYECTOS 40007337-0 MEJORAMIENTO PUENTE MONTE 

GRANDE RUTA D-487 COMUNA 

DE PAIHUANO

DISEÑO CONSULTORÍAS Coquimbo 291700 Estudio de Ingeniería: Mejoramiento 

Puente Monte Grande en Ruta D-487, 

Comuna de Paihuano, Provincia de Elqui, 

Región de Coquimbo.

2. ESTUDIOS 5261-12-o119 Terminado Propuesta 

pública             

10-may-19 28-jun-19 26-jul-19 19-ago-19 19-ago-19 09-jul-21 ELQUI PAIGUANO Indice de 

Precios al 

Consumidor

189.340 186.645 79.511.210 3 ZANARTU 

INGENIEROS 

CONSULTORES SPA

143.444 36.893 0 0 16.863 0 0 0 0 0 14.700 0 5.330 0 0 Diseño de 

Ingenieria

Dirección de 

Vialidad

de Coquimbo ELQUI, CHOAPA, 

LIMARI

LA HIGUERA, 

PAIGUANO, 

ILLAPEL, CANELA, 

OVALLE, 

COMBARBALA

de Coquimbo PROYECTOS 40011036-0 CONSERVACION CAMINOS 

BÁSICOS REGIÓN DE 

COQUIMBO 2020

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Coquimbo 331711 públicCION PROPUESTAS VIALIDAD 

REGION DE COQUIMBO  ST.31(2021)

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 ELQUI, LIMARI, 

CHOAPA

LA SERENA, 

OVALLE, 

ILLAPEL

Sin Reajuste 0 748 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 50 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Coquimbo ELQUI, CHOAPA, 

LIMARI

LA HIGUERA, 

PAIGUANO, 

ILLAPEL, CANELA, 

OVALLE, 

COMBARBALA

de Coquimbo PROYECTOS 40011036-0 CONSERVACION CAMINOS 

BÁSICOS REGIÓN DE 

COQUIMBO 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 314573 Conservación Caminos Básicos Región de 

Coquimbo 2020:Conservacion ruta D-

681, Cruce D-607 (El Peral) - El Llanito - 

Cruce D-673 (La Higuera), sector Dm. 

0,00 a Dm. 9250,00, Comuna de 

Punitaqui, Provincia de Limarí, Región de 

Coquimbo

1. OBRAS 5261-8-O120 En Ejecución Propuesta 

pública             

01-jun-20 30-jul-20 10-ago-20 09-sept-20 09-sept-20 04-oct-21 LIMARI PUNITAQUI Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.472.368 1.504.710 76.832.630 4 SOC.COMERCIAL Y 

CONSTRUCTORA 

SEGURIEQUIP LTDA.

95.000 1.496.547 0 0 71.801 102.848 191.768 0 211.682 220.140 206.417 221.635 124.289 145.967 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de Coquimbo ELQUI, CHOAPA, 

LIMARI

LA HIGUERA, 

PAIGUANO, 

ILLAPEL, CANELA, 

OVALLE, 

COMBARBALA

de Coquimbo PROYECTOS 40011036-0 CONSERVACION CAMINOS 

BÁSICOS REGIÓN DE 

COQUIMBO 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 314575 Conservación Caminos Básicos Región de 

Coquimbo 2020:   Conservacion Ruta D-

577: cruce D-597 (Caren)-Pedregal-El 

Maiten, Dm 11.000,00 a Dm 17.000,00. 

Comuna de Monte Patria, Provincia de 

Limari, Region de Coquimbo

1. OBRAS 5261-5-O120 Terminado Propuesta 

pública             

22-may-20 09-jul-20 07-ago-20 01-sept-20 01-sept-20 30-mar-21 LIMARI MONTE PATRIA Indice de 

Precios al 

Consumidor

623.659 923.312 96.528.890 2 MASERCO S.A. 155.000 749.235 0 504.854 69.459 0 0 0 174.922 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de Coquimbo ELQUI, CHOAPA, 

LIMARI

LA HIGUERA, 

PAIGUANO, 

ILLAPEL, CANELA, 

OVALLE, 

COMBARBALA

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 40011036-0 CONSERVACION CAMINOS 

BÁSICOS REGIÓN DE 

COQUIMBO 2020

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 326765 Gastos Inherentes Año 2021 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 5.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.500 0

Dirección de 

Vialidad

de Coquimbo ELQUI, CHOAPA, 

LIMARI

LA HIGUERA, 

PAIGUANO, 

ILLAPEL, CANELA, 

OVALLE, 

COMBARBALA

de Coquimbo PROYECTOS 40011036-0 CONSERVACION CAMINOS 

BÁSICOS REGIÓN DE 

COQUIMBO 2020

EJECUCION OTROS GASTOS Coquimbo 333879 FIAR REEMBOLSO VIATICOS 

INSPECTORES FISCALES 2021

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 ELQUI LA SERENA Sin Reajuste -30.000 50.000 15.051.788 5 DIANA ELIZABETH 

ALVAREZ ZAMORA

0 1.118 0 0 0 0 49 134 122 414 100 100 100 100 0



Informe mensual de Iniciativas de Inversión programadas y en ejecución MOP año 2021

(Montos en miles de $)

Mes: agosto 2021

Servicio Reg Proyecto Provincia Comuna Reg Contrato Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación Centro gestión
Cod 

Contrato
Nombre Contrato Clasificacion

Id 

Chilecompra
Estado

Tipo 

Contratación
F Licitación F Apertura

F Resolución 

de 

Adjudicación

F Trámite F Inicio F Término
Provincia 

Contrato

Comuna 

Contrato

Tipo 

Reajuste

Presupuesto 

oficial

Monto 

Vigente 

Contrato

Nombre 

Contratista

Inversión 

Anterior

Programado 

año
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo

TIPO DE 

GASTO
Rut Contratista

Dirección de 

Vialidad

de Coquimbo ELQUI, CHOAPA, 

LIMARI

LA HIGUERA, 

PAIGUANO, 

ILLAPEL, CANELA, 

OVALLE, 

COMBARBALA

de Coquimbo PROYECTOS 40011038-0 CONSERVACION RED VIAL 

REGIÓN DE COQUIMBO 2020

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Coquimbo 331711 públicCION PROPUESTAS VIALIDAD 

REGION DE COQUIMBO  ST.31(2021)

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 ELQUI, LIMARI, 

CHOAPA

LA SERENA, 

OVALLE, 

ILLAPEL

Sin Reajuste 0 748 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 200 0 0 0 0 0 0 0 0 50 0 0 150 0

Dirección de 

Vialidad

de Coquimbo ELQUI, CHOAPA, 

LIMARI

LA HIGUERA, 

PAIGUANO, 

ILLAPEL, CANELA, 

OVALLE, 

COMBARBALA

de Coquimbo PROYECTOS 40011038-0 CONSERVACION RED VIAL 

REGIÓN DE COQUIMBO 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 314579 Conservación Red Vial Región de 

Coquimbo 2019-2020: Conservación 

Periódica camino D-825, cruce D-377 E 

(Limáhuida)-Almendrillo, sector Quelén 

Baja-Coirón, Dm. 40.350 al Dm.48.280, 

Provincia de Choapa

1. OBRAS 5261-11-O120 En Ejecución Propuesta 

pública             

06-jul-20 18-ago-20 14-sept-20 21-oct-20 21-oct-20 19-may-21 CHOAPA ILLAPEL Indice de 

Precios al 

Consumidor

731.454 716.919 76.765.100 7 CONSTRUCTORA 

ILLAPEL S.A.

0 744.856 0 0 36.705 59.216 78.101 120.961 0 296.505 113.000 40.368 0 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de Coquimbo ELQUI, CHOAPA, 

LIMARI

LA HIGUERA, 

PAIGUANO, 

ILLAPEL, CANELA, 

OVALLE, 

COMBARBALA

de Coquimbo PROYECTOS 40011038-0 CONSERVACION RED VIAL 

REGIÓN DE COQUIMBO 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 314582 Conservación Red Vial Básica: 

Conservación Periódica ruta 41CH camino 

internacional Gabriela Mistral, sector 

cruce Las Rojas, Dm 21.050,0 a  Dm 

21.680,0, Provincia de Elqui, Región de 

Coquimbo

1. OBRAS 5261-12-O120 En Ejecución Propuesta 

pública             

24-jul-20 22-sept-20 21-oct-20 30-oct-20 30-oct-20 28-may-21 ELQUI LA SERENA Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.481.421 1.295.761 76.009.938 4 INGENIERIA Y 

MAQUINARIA REAL 

SPA

99.648 1.671.144 0 94.652 94.851 214.208 190.421 107.214 193.563 174.580 0 601.655 0 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de Coquimbo ELQUI, CHOAPA, 

LIMARI

LA HIGUERA, 

PAIGUANO, 

ILLAPEL, CANELA, 

OVALLE, 

COMBARBALA

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 40011038-0 CONSERVACION RED VIAL 

REGIÓN DE COQUIMBO 2020

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 326765 Gastos Inherentes Año 2021 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 4.950 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.950 0

Dirección de 

Vialidad

de Coquimbo ELQUI, CHOAPA, 

LIMARI

LA HIGUERA, 

PAIGUANO, 

ILLAPEL, CANELA, 

OVALLE, 

COMBARBALA

de Coquimbo PROYECTOS 40011038-0 CONSERVACION RED VIAL 

REGIÓN DE COQUIMBO 2020

EJECUCION OTROS GASTOS Coquimbo 333879 FIAR REEMBOLSO VIATICOS 

INSPECTORES FISCALES 2021

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 ELQUI LA SERENA Sin Reajuste -30.000 50.000 15.051.788 5 DIANA ELIZABETH 

ALVAREZ ZAMORA

0 4.950 0 0 0 0 69 0 237 543 0 100 100 3.900 0

Dirección de 

Vialidad

de Coquimbo LIMARI MONTE PATRIA de Coquimbo PROYECTOS 40011494-0 MEJORAMIENTO CBI RUTA D-

597, SECTOR TULAHUÉN-

PEJERREYES PROVICIA DE 

LIMARÍ 

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 313085 Mejoramiento Caminos Básicos 

Intermedios:Ruta D-597, Cruce D-55 ( 

Monte Patria)-Caren-Tulahuen-Las 

Ramadas sector Tulahuen-Pejerreyes, DM 

44.769,795 a DM 66.845,000  Provincia 

de Limari, Región de Coquimbo(nuevo 

2020)

1. OBRAS 5261-6-O120 En Ejecución Propuesta 

pública             

25-may-20 31-jul-20 28-ago-20 27-oct-20 27-oct-20 20-ene-22 LIMARI MONTE PATRIA Indice de 

Precios al 

Consumidor

5.911.815 4.921.983 78.386.350 2 CONSTRUCTORA 

TAFCA LTDA.

103.639 2.913.247 0 329.711 0 335.842 366.267 0 368.146 744.009 0 450.000 150.000 169.272 2.878.522 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de Coquimbo LIMARI MONTE PATRIA Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 40011494-0 MEJORAMIENTO CBI RUTA D-

597, SECTOR TULAHUÉN-

PEJERREYES PROVICIA DE 

LIMARÍ 

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 326765 Gastos Inherentes Año 2021 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 3.190 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.190 0

Dirección de 

Vialidad

de Coquimbo LIMARI MONTE PATRIA de Coquimbo PROYECTOS 40011494-0 MEJORAMIENTO CBI RUTA D-

597, SECTOR TULAHUÉN-

PEJERREYES PROVICIA DE 

LIMARÍ 

EJECUCION OTROS GASTOS Coquimbo 333879 FIAR REEMBOLSO VIATICOS 

INSPECTORES FISCALES 2021

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 ELQUI LA SERENA Sin Reajuste -30.000 50.000 15.051.788 5 DIANA ELIZABETH 

ALVAREZ ZAMORA

0 1.301 0 0 0 0 0 85 231 584 100 100 100 100 0

Dirección de 

Vialidad

de Coquimbo LIMARI MONTE PATRIA de Coquimbo PROYECTOS 40011769-0 REPOSICION PUENTE MONTE 

PATRIA EN RUTA D-55, MONTE 

PATRIA

DISEÑO CONSULTORÍAS Nivel Central 309591 Estudio de Ingeniería Reposición de 

Puente Montepatria en Ruta D-55 y 

Accesos, Provincia de Limarí, Región de 

Coquimbo

2. ESTUDIOS 5048-66-O120 En Ejecución Propuesta 

pública             

30-sept-20 18-dic-20 30-dic-20 31-dic-20 31-dic-20 20-ene-23 LIMARI MONTE PATRIA Indice de 

Precios al 

Consumidor

545.600 434.600 85.136.400 5 CONSULTORES DE 

INGENIERIA SPA

0 209.056 0 0 0 0 109.296 0 0 0 0 0 99.760 0 242.841 Estudio Básicos

Dirección de 

Vialidad

de Coquimbo CHOAPA ILLAPEL de Coquimbo PROYECTOS 40011771-0 MEJORAMIENTO CBI RUTA D-

805 SECTOR: HUINTIL-CAREN, 

COMUNA DE ILLAPEL, REGION 

DE COQUIMBO

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 305980 Mejoramiento Camino Básico Intermedio 

ruta D-805, cruce ruta D-81 (Illapel)-

Carén-Las Burras, sector Huintil-La 

Capilla-Carén, Dm.19.520,00 a 

Dm.34.360,00; Provincia de Choapa 

Región de Coquimbo

1. OBRAS 5261-32-O119 En Ejecución Propuesta 

pública             

09-dic-19 06-feb-20 30-abr-20 23-jun-20 23-jun-20 16-oct-21 CHOAPA CANELA Indice de 

Precios al 

Consumidor

3.869.580 3.535.029 78.081.230 3 BARROS Y BARROS 

LTDA.

149.425 3.157.808 0 0 308.200 327.008 440.591 454.507 396.102 484.512 119.914 462.199 134.946 29.828 400.000 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de Coquimbo CHOAPA ILLAPEL Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 40011771-0 MEJORAMIENTO CBI RUTA D-

805 SECTOR: HUINTIL-CAREN, 

COMUNA DE ILLAPEL, REGION 

DE COQUIMBO

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 326765 Gastos Inherentes Año 2021 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 3.190 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.190 0

Dirección de 

Vialidad

de Coquimbo CHOAPA ILLAPEL de Coquimbo PROYECTOS 40011771-0 MEJORAMIENTO CBI RUTA D-

805 SECTOR: HUINTIL-CAREN, 

COMUNA DE ILLAPEL, REGION 

DE COQUIMBO

EJECUCION OTROS GASTOS Coquimbo 333879 FIAR REEMBOLSO VIATICOS 

INSPECTORES FISCALES 2021

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 ELQUI LA SERENA Sin Reajuste -30.000 50.000 15.051.788 5 DIANA ELIZABETH 

ALVAREZ ZAMORA

0 777 0 0 0 0 0 0 377 0 100 100 100 100 0

Dirección de 

Vialidad

de Coquimbo ELQUI COQUIMBO de Coquimbo PROYECTOS 40011773-0 MEJORAMIENTO CBI RUTA D-

427 TAMBILLOS-TONGOYCILLO, 

REGION DE COQUIMBO

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 305981 Mejoramiento Camino Básico Intermedio: 

ruta D-427 cruce ruta 5 (Tongoycillo)-

cruce ruta 43 (Tambillos) Dm. 0,00 a Dm. 

14.480, Provincia de Elqui Región de 

Coquimbo

1. OBRAS 5261-37-O119 En Ejecución Propuesta 

pública             

20-dic-19 18-feb-20 26-feb-20 23-jun-20 23-jun-20 14-ene-22 ELQUI COQUIMBO Indice de 

Precios al 

Consumidor

3.310.307 2.438.152 99.537.890 6 APIA SPA 1.349.955 1.162.700 0 232.178 0 0 0 525.012 147.176 169.554 5.091 0 83.689 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de Coquimbo ELQUI COQUIMBO Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 40011773-0 MEJORAMIENTO CBI RUTA D-

427 TAMBILLOS-TONGOYCILLO, 

REGION DE COQUIMBO

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 326765 Gastos Inherentes Año 2021 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 3.190 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.190 0

Dirección de 

Vialidad

de Coquimbo ELQUI COQUIMBO de Coquimbo PROYECTOS 40011773-0 MEJORAMIENTO CBI RUTA D-

427 TAMBILLOS-TONGOYCILLO, 

REGION DE COQUIMBO

EJECUCION OTROS GASTOS Coquimbo 333879 FIAR REEMBOLSO VIATICOS 

INSPECTORES FISCALES 2021

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 ELQUI LA SERENA Sin Reajuste -30.000 50.000 15.051.788 5 DIANA ELIZABETH 

ALVAREZ ZAMORA

0 150 0 0 0 0 0 0 0 0 50 0 50 50 0

Dirección de 

Vialidad

de Coquimbo CHOAPA ILLAPEL de Coquimbo PROYECTOS 40011781-0 MEJORAMIENTO PUENTE EL 

PERAL EN RUTA D-867, 

COMUNA DE ILLAPEL

DISEÑO CONSULTORÍAS Coquimbo 314062 Estudio de Ingeniería Reposición Puente 

El Peral en Ruta  D-867, Comuna de 

Illapel (Nuevo 2020)

2. ESTUDIOS 5261-16-O120 En Ejecución Propuesta 

pública             

20-ago-20 15-oct-20 07-ene-21 07-ene-21 07-ene-21 28-nov-22 CHOAPA ILLAPEL Indice de 

Precios al 

Consumidor

234.490 175.000 83.665.200 2 LEN Y ASOCIADOS 

INGENIEROS 

CONSULTORES 

LTDA.

0 107.000 0 0 0 0 0 37.098 0 0 0 19.950 19.950 30.002 95.000 Diseño de 

Ingenieria

Dirección de 

Vialidad

de Coquimbo CHOAPA SALAMANCA de Coquimbo PROYECTOS 40011840-0 CONSERVACIÓN PUENTE 

CUNCUMEN EN COMUNA DE 

SALAMANCA

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 309574 Conservación Puente Cuncumén en ruta 

D-835, Dm. 39.720,0; Comuna de 

Salamanca, Provincia de Choapa, Región 

de Coquimbo(NUEVO 2020)

1. OBRAS 5261-18O120 En Ejecución Propuesta 

pública             

29-sept-20 10-nov-20 07-ene-21 07-ene-21 07-ene-21 06-jun-21 CHOAPA SALAMANCA Indice de 

Precios al 

Consumidor

255.301 342.780 76.190.057 9 INVERSIONES 

PETROHUE LTDA.

0 416.999 0 0 0 0 0 0 114.955 59.728 0 125.765 0 116.552 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de Coquimbo CHOAPA SALAMANCA Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 40011840-0 CONSERVACIÓN PUENTE 

CUNCUMEN EN COMUNA DE 

SALAMANCA

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 326765 Gastos Inherentes Año 2021 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.450 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.450 0

Dirección de 

Vialidad

de Coquimbo CHOAPA SALAMANCA de Coquimbo PROYECTOS 40011840-0 CONSERVACIÓN PUENTE 

CUNCUMEN EN COMUNA DE 

SALAMANCA

EJECUCION OTROS GASTOS Coquimbo 333879 FIAR REEMBOLSO VIATICOS 

INSPECTORES FISCALES 2021

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 ELQUI LA SERENA Sin Reajuste -30.000 50.000 15.051.788 5 DIANA ELIZABETH 

ALVAREZ ZAMORA

0 1.450 0 0 0 0 0 0 0 170 0 100 100 1.080 0

Dirección de 

Vialidad

de Coquimbo ELQUI LA SERENA de Coquimbo PROYECTOS 40017867-0 AMPLIACION RUTA 41-CH 

SECTOR: LA SERENA-LAS 

ROJAS TRAMO 1

EJECUCION CONSULTORÍAS Coquimbo 329501 Asesoría A LA INSPECCION FISCAL 

AMPLIACION RUTA 41-CH SECTOR: LA 

SERENA-LAS ROJAS TRAMO 1 (NUEVO 

2021)

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-dic-21 01-dic-21 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-21 01-dic-23 Sin Reajuste 0 799.409 0 0 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 839.379 Asesoría de 

Inspección 

Fiscal

Dirección de 

Vialidad

de Coquimbo ELQUI LA SERENA de Tarapacá PROYECTOS 40017867-0 AMPLIACION RUTA 41-CH 

SECTOR: LA SERENA-LAS 

ROJAS TRAMO 1

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 335904 PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE 

públicCIONES DE DECRETOS DE 

EXPROPIACIONES DV

5. 

EXPROPIACIONES

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 318.866 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 13.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13.000 0

Dirección de 

Vialidad

de Coquimbo ELQUI LA SERENA de Coquimbo PROYECTOS 40017867-0 AMPLIACION RUTA 41-CH 

SECTOR: LA SERENA-LAS 

ROJAS TRAMO 1

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 329502 AMPLIACION RUTA 41-CH SECTOR: LA 

SERENA-LAS ROJAS TRAMO 1 (NUEVO 

2021)

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-sept-21 01-oct-21 02-ene-00 02-ene-00 01-nov-21 01-jul-24 Sin Reajuste 0 5.856.000 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 6.458.621 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de Coquimbo ELQUI LA SERENA Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 40017867-0 AMPLIACION RUTA 41-CH 

SECTOR: LA SERENA-LAS 

ROJAS TRAMO 1

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 326765 Gastos Inherentes Año 2021 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0

Dirección de 

Vialidad

de Coquimbo INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Coquimbo PROYECTOS 40018841-0 CONSERVACION DE CAMINOS 

POR GLOSA 7  DIVERSAS 

PROVINCIAS, REGION DE 

COQUIMBO -

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 320365 Conservación Vial  Glosa 7 calle acceso 

Los Leices, Dm. 0,00 a Dm. 1,2 Comuna 

de Ovalle, Provincia de Limarí Región de 

Coquimbo

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-oct-21 01-nov-21 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-21 01-jul-22 Sin Reajuste 0 90.000 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 100.000 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de Coquimbo ELQUI, LIMARI PAIGUANO, MONTE 

PATRIA, RIO 

HURTADO

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 40019295-0 CONSTRUCCION 

CONECTIVIDAD INTEGRAL 

COQUIMBO - SAN JUAN

PREFACTIBILIDAD GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 329543 RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS 

NUEVOS 2021

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0

Dirección de 

Vialidad

de Coquimbo ELQUI, LIMARI PAIGUANO, MONTE 

PATRIA, RIO 

HURTADO

de Coquimbo PROYECTOS 40019295-0 CONSTRUCCION 

CONECTIVIDAD INTEGRAL 

COQUIMBO - SAN JUAN

PREFACTIBILIDAD CONSULTORÍAS Nivel Central 329507 ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD 

CONSTRUCCION CONECTIVIDAD 

INTEGRAL COQUIMBO - SAN JUAN 

(NUEVO 2021)

2. ESTUDIOS Por Licitar Sin Información               01-dic-21 01-abr-22 02-ene-00 02-ene-00 01-jul-22 01-jun-24 ELQUI, LIMARI PAIGUANO, 

MONTE PATRIA, 

RIO HURTADO

Sin Reajuste 0 1.106.320 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.216.961 Estudio de 

Prefactibilidad

Dirección de 

Vialidad

de Coquimbo CHOAPA ILLAPEL, CANELA de Coquimbo PROYECTOS 40019881-0 MEJORAMIENTO CBI RUTA D-

951 MINCHA SUR- TUNGA SUR

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 327290 Mejoramiento Camino Básico Intermedio: 

ruta D-951, ruta 5 (Caletera Millahue 

Oriente) cruce ruta 47 (Confluencia) 

sector Mincha Sur-Tunga Sur, Dm. 

14.940,00 a Dm. 22.470,00. Provincia de 

Choapa Región de Coquimbo (2021)

1. OBRAS 5261-5-O121 En Ejecución Propuesta 

pública             

15-mar-21 21-abr-21 26-may-21 23-jun-21 23-jun-21 18-feb-22 CHOAPA CANELA, 

ILLAPEL

Otros 2.199.582 2.110.556 89.831.600 9 CONSTRUCTORA 

MELENDEZ LTDA.

0 897.561 0 0 0 0 0 0 0 0 298.775 597.550 0 1.236 1.288.000 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de Coquimbo CHOAPA ILLAPEL, CANELA Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 40019881-0 MEJORAMIENTO CBI RUTA D-

951 MINCHA SUR- TUNGA SUR

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 326765 Gastos Inherentes Año 2021 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 0

Dirección de 

Vialidad

de Coquimbo CHOAPA ILLAPEL, CANELA de Coquimbo PROYECTOS 40019881-0 MEJORAMIENTO CBI RUTA D-

951 MINCHA SUR- TUNGA SUR

EJECUCION OTROS GASTOS Coquimbo 333879 FIAR REEMBOLSO VIATICOS 

INSPECTORES FISCALES 2021

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 ELQUI LA SERENA Sin Reajuste -30.000 50.000 15.051.788 5 DIANA ELIZABETH 

ALVAREZ ZAMORA

0 800 0 0 0 0 0 0 0 0 200 200 200 200 0

Dirección de 

Vialidad

de Coquimbo ELQUI LA SERENA de Coquimbo PROYECTOS 40019882-0 MEJORAMIENTO CBI RUTA D-

205, SECTOR LAMBERT - SANTA 

GRACIA, PROV. ELQUI

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 327293 Mejoramiento Camino Básico Intermedio: 

ruta D-205, cruce D-201 (Islón)-

Almirante Latorre-cruce D-215 (Viñita 

Baja) sector Lambert-Santa Gracia, Dm. 

9.740,00 a Dm. 20.020,00. Provincia de 

Elqui Región de Coquimbo (2021)

1. OBRAS 5261-4-O121 En Ejecución Propuesta 

pública             

15-mar-21 21-abr-21 20-may-21 16-jun-21 16-jun-21 12-may-22 ELQUI LA SERENA Indice de 

Precios al 

Consumidor

2.986.355 2.714.299 83.145.600 0 CONSTRUCTORA 

VALKO S.A

0 1.025.563 0 0 0 0 0 0 0 0 309.000 618.000 0 98.563 1.780.000 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de Coquimbo ELQUI LA SERENA Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 40019882-0 MEJORAMIENTO CBI RUTA D-

205, SECTOR LAMBERT - SANTA 

GRACIA, PROV. ELQUI

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 326765 Gastos Inherentes Año 2021 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 600 0

Dirección de 

Vialidad

de Coquimbo ELQUI LA SERENA de Coquimbo PROYECTOS 40019882-0 MEJORAMIENTO CBI RUTA D-

205, SECTOR LAMBERT - SANTA 

GRACIA, PROV. ELQUI

EJECUCION OTROS GASTOS Coquimbo 333879 FIAR REEMBOLSO VIATICOS 

INSPECTORES FISCALES 2021

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 ELQUI LA SERENA Sin Reajuste -30.000 50.000 15.051.788 5 DIANA ELIZABETH 

ALVAREZ ZAMORA

0 400 0 0 0 0 0 0 0 0 100 100 100 100 0

Dirección de 

Vialidad

de Coquimbo CHOAPA SALAMANCA de Coquimbo PROYECTOS 40019884-0 MEJORAMIENTO CBI RUTA D- 

825, SECTOR QUELEN BAJO - 

LA TRANQUILA, PROVINCIA DE 

CHOAPA

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Coquimbo 331711 públicCION PROPUESTAS VIALIDAD 

REGION DE COQUIMBO  ST.31(2021)

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 ELQUI, LIMARI, 

CHOAPA

LA SERENA, 

OVALLE, 

ILLAPEL

Sin Reajuste 0 748 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 500 0 0 0 0 0 0 54 0 0 0 0 446 0

Dirección de 

Vialidad

de Coquimbo CHOAPA SALAMANCA de Coquimbo PROYECTOS 40019884-0 MEJORAMIENTO CBI RUTA D- 

825, SECTOR QUELEN BAJO - 

LA TRANQUILA, PROVINCIA DE 

CHOAPA

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 327297 Conservación Red Vial Región de 

Coquimbo 2021-2022: Mejoramiento 

Camino Básico Intermedio, ruta D-825, 

cruce D-377E (Limáhuida)-Almendrillo, 

sector Quelén Bajo-La Tranquilla, Dm. 

40.701,00 a Dm. 59.081,00; Provincia de 

Choapa, Región de Coquimbo

1. OBRAS 52-16-O121 Adjudicado                                                                                          Propuesta 

pública             

22-jun-21 03-ago-21 02-ene-00 02-ene-00 15-sept-21 05-sept-23 CHOAPA SALAMANCA Indice de 

Precios al 

Consumidor

4.074.566 4.074.566 0 0 0 103.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 103.000 0 0 5.500.000 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de Coquimbo CHOAPA SALAMANCA Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 40019884-0 MEJORAMIENTO CBI RUTA D- 

825, SECTOR QUELEN BAJO - 

LA TRANQUILA, PROVINCIA DE 

CHOAPA

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 326765 Gastos Inherentes Año 2021 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0

Dirección de 

Vialidad

de Coquimbo LIMARI COMBARBALA Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 40019886-0 REPOSICION PUENTE PAMA 

VALLE HERMOSO, EN RUTA D-

775, COMUNA DE COMBARBALÁ

DISEÑO GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 329543 RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS 

NUEVOS 2021

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 441 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 441 0

Dirección de 

Vialidad

de Coquimbo LIMARI COMBARBALA Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40019886-0 REPOSICION PUENTE PAMA 

VALLE HERMOSO, EN RUTA D-

775, COMUNA DE COMBARBALÁ

DISEÑO GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 336556 Pago de Gastos Administrativos - Normal 

2021

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 3.710 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 59 0 0 0 0 0 0 0 59 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Coquimbo LIMARI COMBARBALA de Coquimbo PROYECTOS 40019886-0 REPOSICION PUENTE PAMA 

VALLE HERMOSO, EN RUTA D-

775, COMUNA DE COMBARBALÁ

DISEÑO CONSULTORÍAS Nivel Central 329340 Estudio de Ingeniería de Detalle 

Reposición Puente Pama, Combarbala, 

Provincia de Limari

2. ESTUDIOS 5048-39-O121 En Ejecución Propuesta 

pública             

22-jun-21 18-ago-21 09-sept-21 09-sept-21 09-sept-21 30-ago-23 LIMARI COMBARBALA Indice de 

Precios al 

Consumidor

240.000 209.734 76.832.520 0 CREAXXION 

INGENIEROS 

CONSULTORES S.A.

0 30.010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30.010 226.600 Diseño de 

Ingenieria

Dirección de 

Vialidad

de Coquimbo ELQUI, CHOAPA, 

LIMARI

LA HIGUERA, 

PAIGUANO, 

ILLAPEL, CANELA, 

OVALLE, 

COMBARBALA

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40020145-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DE COQUIMBO 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 316819 DPTO. MAQUINARIA, SUMINISTRO Y 

COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA 

EQUIPOS Y MAQUINARIA DE LA 

DIRECCIÓN DE VIALIDAD.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-20 31-dic-21 Sin Reajuste 0 843.491 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 12.846 0 0 745 2.155 88 375 3.397 6.085 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Coquimbo ELQUI, CHOAPA, 

LIMARI

LA HIGUERA, 

PAIGUANO, 

ILLAPEL, CANELA, 

OVALLE, 

COMBARBALA

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40020145-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DE COQUIMBO 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 320152 PUENTES: GP INV 92 2020 Solicita 

presupuesto para el servicio de 

sanitización por COVID-19 de 

maquinarias en oficinas de Santiago y 

faena

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-20 31-dic-20 SANTIAGO SANTIAGO Sin Reajuste 0 8.854 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 111 0 111 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Coquimbo ELQUI, CHOAPA, 

LIMARI

LA HIGUERA, 

PAIGUANO, 

ILLAPEL, CANELA, 

OVALLE, 

COMBARBALA

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40020145-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DE COQUIMBO 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 320858 LABORATORIO GP INV 104 (2020) 

Solicita presupuesto servicio calibración 

para diversos equipos de Laboratorios 

Regionales, Laboratorios Provinciales y 

LNV

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-20 31-dic-21 SANTIAGO SANTIAGO Sin Reajuste 0 60.369 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 2.749 0 0 0 1.644 393 241 181 289 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Coquimbo ELQUI, CHOAPA, 

LIMARI

LA HIGUERA, 

PAIGUANO, 

ILLAPEL, CANELA, 

OVALLE, 

COMBARBALA

Inversión No 

Regionalizada

PROYECTOS 40020145-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DE COQUIMBO 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 324700 LABORATORIO GP INV 142 (2020) 

Solicita autorizar presupuesto para licitar 

el Servicio de Mantenciones Preventivas y 

Correctivas a los Equipos de los 

Laboratorios Regionales de Coquimbo, 

Valparaíso, Rancagua, Talca y Valdivia, 

por un período de dos años co

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-20 31-dic-21 ELQUI, 

VALPARAISO, 

CACHAPOAL, 

CURICO, 

VALDIVIA

COQUIMBO, 

VALPARAISO, 

RANCAGUA, 

CURICO, 

VALDIVIA

Sin Reajuste 0 50.000 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 3.462 0 0 0 0 4.680 -2.398 0 1.179 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Coquimbo ELQUI, CHOAPA, 

LIMARI

LA HIGUERA, 

PAIGUANO, 

ILLAPEL, CANELA, 

OVALLE, 

COMBARBALA

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 40020145-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DE COQUIMBO 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 328284 CONTRATO RESERVA CAD ARRASTRE  

NORMAL 2021

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 178.840.000 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.448.000

Dirección de 

Vialidad

de Coquimbo ELQUI, CHOAPA, 

LIMARI

LA HIGUERA, 

PAIGUANO, 

ILLAPEL, CANELA, 

OVALLE, 

COMBARBALA

de Coquimbo PROYECTOS 40020145-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DE COQUIMBO 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 331730 CONSERVACION RED VIAL POR ADM. 

DIRECTA: MANTENCION Y REPARACION 

DEPENDENCIAS FISCALES VIALIDAD 

REGION DE COQUIMBO 2021

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 134.799 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 124.799 0 1.933 7.050 7.965 0 19.585 18.259 70.007 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Coquimbo ELQUI, CHOAPA, 

LIMARI

LA HIGUERA, 

PAIGUANO, 

ILLAPEL, CANELA, 

OVALLE, 

COMBARBALA

de Coquimbo PROYECTOS 40020145-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DE COQUIMBO 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 331734 CONSERVACION RED VIAL POR 

ADMINISTRACION DIRECTA: ELEMENTOS 

DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN 

PERSONAL 2021

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 76.463 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 48.696 0 0 0 0 4.181 10.961 2.194 31.360 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Coquimbo ELQUI, CHOAPA, 

LIMARI

LA HIGUERA, 

PAIGUANO, 

ILLAPEL, CANELA, 

OVALLE, 

COMBARBALA

de Coquimbo PROYECTOS 40020145-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DE COQUIMBO 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 331738 CONSERVACION RED VIAL POR ADM. 

DIRECTA: (SUBT. 31)MANTENCION Y 

REPARACION CAMIONETAS FISCALES 

2021

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 115.324 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 17.744 0 0 8.886 6 3.437 3.858 1.027 530 0 0 0 0 0



Informe mensual de Iniciativas de Inversión programadas y en ejecución MOP año 2021

(Montos en miles de $)

Mes: agosto 2021

Servicio Reg Proyecto Provincia Comuna Reg Contrato Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación Centro gestión
Cod 

Contrato
Nombre Contrato Clasificacion

Id 

Chilecompra
Estado

Tipo 

Contratación
F Licitación F Apertura

F Resolución 

de 

Adjudicación

F Trámite F Inicio F Término
Provincia 

Contrato

Comuna 

Contrato

Tipo 

Reajuste

Presupuesto 

oficial

Monto 

Vigente 

Contrato

Nombre 

Contratista

Inversión 

Anterior

Programado 

año
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo

TIPO DE 

GASTO
Rut Contratista

Dirección de 

Vialidad

de Coquimbo ELQUI, CHOAPA, 

LIMARI

LA HIGUERA, 

PAIGUANO, 

ILLAPEL, CANELA, 

OVALLE, 

COMBARBALA

de Coquimbo PROYECTOS 40020145-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DE COQUIMBO 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 331740 CONSERVACIÓN POR ADMINISTRACIÓN 

DIRECTA REGIONAL VIALIDAD 2021

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 444.520 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 176.443 0 51.528 56.001 67.535 907 376 95 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Coquimbo ELQUI, CHOAPA, 

LIMARI

LA HIGUERA, 

PAIGUANO, 

ILLAPEL, CANELA, 

OVALLE, 

COMBARBALA

de Coquimbo PROYECTOS 40020145-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DE COQUIMBO 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 331741 CONSERVACION RED VIAL POR 

ADMINISTRACION DIRECTA PROVINCIA 

DE ELQUI 2021

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 680.905 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 596.428 0 21.267 22.065 32.232 104.221 42.263 104.724 269.655 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Coquimbo ELQUI, CHOAPA, 

LIMARI

LA HIGUERA, 

PAIGUANO, 

ILLAPEL, CANELA, 

OVALLE, 

COMBARBALA

de Coquimbo PROYECTOS 40020145-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DE COQUIMBO 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 331742 CONSERVACION RED VIAL POR 

ADMINISTRACION DIRECTA PROV. 

LIMARI 2021

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 646.001 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 585.482 0 4.800 70.619 5.296 5.822 256.355 153.299 89.291 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Coquimbo ELQUI, CHOAPA, 

LIMARI

LA HIGUERA, 

PAIGUANO, 

ILLAPEL, CANELA, 

OVALLE, 

COMBARBALA

de Coquimbo PROYECTOS 40020145-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DE COQUIMBO 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 331743 CONSERVACION RED VIAL POR 

ADMINISTRACION DIRECTA PROVINCIA 

DE CHOAPA 2021

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 100.000 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 85.903 0 5.064 13.842 29.124 17.927 5.228 10.525 4.192 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Coquimbo ELQUI, CHOAPA, 

LIMARI

LA HIGUERA, 

PAIGUANO, 

ILLAPEL, CANELA, 

OVALLE, 

COMBARBALA

de Coquimbo PROYECTOS 40020145-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DE COQUIMBO 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 331745 CONSERVACION RED VIAL POR 

ADMINISTRACION DIRECTA: ARRIENDO 

HORAS MÁQUINAS 2021

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 718.584 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 540.148 0 0 73.829 50.244 50.691 14.137 205.465 145.781 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Coquimbo ELQUI, CHOAPA, 

LIMARI

LA HIGUERA, 

PAIGUANO, 

ILLAPEL, CANELA, 

OVALLE, 

COMBARBALA

de Coquimbo PROYECTOS 40020145-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DE COQUIMBO 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 331746 CONSERVACION RED VIAL POR ADM. 

DIRECTA: MAQUINARIAS REGIONAL 

VIALIDAD REGION DE COQUIMBO 2021

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 148.846 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 114.163 0 2.355 20.547 9.203 22.327 3.358 51.055 5.317 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Coquimbo ELQUI, CHOAPA, 

LIMARI

LA HIGUERA, 

PAIGUANO, 

ILLAPEL, CANELA, 

OVALLE, 

COMBARBALA

de Coquimbo PROYECTOS 40020145-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DE COQUIMBO 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 331747 CONSERVACION RED VIAL POR 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA: 

MAQUINARIAS PROVINCIA DE ELQUI 

2021

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 129.000 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 127.767 0 2.856 24.918 23.579 11.751 29.074 17.188 18.402 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Coquimbo ELQUI, CHOAPA, 

LIMARI

LA HIGUERA, 

PAIGUANO, 

ILLAPEL, CANELA, 

OVALLE, 

COMBARBALA

de Coquimbo PROYECTOS 40020145-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DE COQUIMBO 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 331748 CONSERVACION RED VIAL POR 

ADMINISTRACION DIRECTA: 

MAQUINARIAS PROV. LIMARI 2021

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 146.222 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 138.125 0 12.562 18.665 21.507 29.287 15.451 21.750 18.903 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Coquimbo ELQUI, CHOAPA, 

LIMARI

LA HIGUERA, 

PAIGUANO, 

ILLAPEL, CANELA, 

OVALLE, 

COMBARBALA

de Coquimbo PROYECTOS 40020145-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DE COQUIMBO 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 331749 CONSERVACION RED VIAL POR 

ADM.DIRECTA: MAQUINARIAS 

PROVINCIA DE CHOAPA 2021

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 100.000 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 75.553 0 0 7.782 8.174 9.141 31.109 14.662 4.684 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Coquimbo ELQUI, CHOAPA, 

LIMARI

LA HIGUERA, 

PAIGUANO, 

ILLAPEL, CANELA, 

OVALLE, 

COMBARBALA

de Coquimbo PROYECTOS 40020145-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DE COQUIMBO 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 331750 CONSERVACION RED VIAL POR 

ADMINISTRACION DIRECTA: 

AQUISICION PEAJES VEHICULOS Y 

MAQUINARIAS 2021

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 6.000 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.637 0 0 667 0 0 970 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Coquimbo ELQUI, CHOAPA, 

LIMARI

LA HIGUERA, 

PAIGUANO, 

ILLAPEL, CANELA, 

OVALLE, 

COMBARBALA

de Coquimbo PROYECTOS 40020145-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DE COQUIMBO 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 331751 CONSERVACION RED VIAL POR ADM. 

DIRECTA: SISTEMA MONITOREO 

SATELITAL MAQUINARIAS 2021

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 7.000 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 3.074 0 614 1.229 0 1.232 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Coquimbo ELQUI, CHOAPA, 

LIMARI

LA HIGUERA, 

PAIGUANO, 

ILLAPEL, CANELA, 

OVALLE, 

COMBARBALA

de Coquimbo PROYECTOS 40020145-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DE COQUIMBO 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 331752 CONSERVACION RED VIAL POR ADM. 

DIRECTA: SISTEMA MONITOREO 

SATELITAL CAMIONES 2021

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 7.500 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 3.736 0 0 0 1.189 1.110 0 1.437 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Coquimbo ELQUI, CHOAPA, 

LIMARI

LA HIGUERA, 

PAIGUANO, 

ILLAPEL, CANELA, 

OVALLE, 

COMBARBALA

de Coquimbo PROYECTOS 40020145-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DE COQUIMBO 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 331753 CONSERVACION RED VIAL POR 

ADMINISTRACION DIRECTA: 

COMBUSTIBLE VIALIDAD REGION DE 

COQUIMBO 2021

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 269.855 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.049.197 0 10.730 17.858 12.317 22.811 57.728 31.198 108.198 173.566 333.332 263.929 17.530 0

Dirección de 

Vialidad

de Coquimbo ELQUI, CHOAPA, 

LIMARI

LA HIGUERA, 

PAIGUANO, 

ILLAPEL, CANELA, 

OVALLE, 

COMBARBALA

de Coquimbo PROYECTOS 40020145-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DE COQUIMBO 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 331754 CONSERVACION RED VIAL POR ADM. 

DIRECTA: SERVICIO DE VIGILANCIA 

CAMPAMENTOS FISCALES 2021

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 ELQUI, LIMARI, 

CHOAPA

LA SERENA, 

OVALLE, 

ILLAPEL

Sin Reajuste 0 77.306 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 59.706 0 4.697 4.403 4.403 4.403 24.903 8.449 8.449 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Coquimbo ELQUI, CHOAPA, 

LIMARI

LA HIGUERA, 

PAIGUANO, 

ILLAPEL, CANELA, 

OVALLE, 

COMBARBALA

de Coquimbo PROYECTOS 40020145-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DE COQUIMBO 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 331757 SERVICIOS DE ASEO OFICINAS (SUBT. 

31) VIALIDAD REGION DE COQUIMBO 

2021

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 18.564 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 9.931 0 1.993 1.547 1.101 1.101 1.101 1.648 1.440 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Coquimbo ELQUI, CHOAPA, 

LIMARI

LA HIGUERA, 

PAIGUANO, 

ILLAPEL, CANELA, 

OVALLE, 

COMBARBALA

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40020145-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DE COQUIMBO 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 335100 LNV GP INV 4 (2021) REGULARIZAR 

PAGO DE FACTURAS PENDIENTES AÑO 

2020.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 9.268 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 565 0 0 565 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Coquimbo ELQUI, CHOAPA, 

LIMARI

LA HIGUERA, 

PAIGUANO, 

ILLAPEL, CANELA, 

OVALLE, 

COMBARBALA

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40020145-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DE COQUIMBO 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 335106 PUENTES GP INV 5 (2021) REGULARIZAR 

PAGO DE FACTURAS PENDIENTES AÑO 

2020.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 417.576 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 25.988 0 15.684 10.304 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Coquimbo ELQUI, CHOAPA, 

LIMARI

LA HIGUERA, 

PAIGUANO, 

ILLAPEL, CANELA, 

OVALLE, 

COMBARBALA

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40020145-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DE COQUIMBO 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 335226  DPTO. MAQUINARIA, REEMBOLSO FIAR 

GASTO EN OBRAS, CUENTADANTE 

YOSELYN VALENCIA 17.219.415-K DE LA 

DIRECCION DE VIALIDAD.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 10.000 17.219.415 k YOSELYN TAMARA 

VALENCIA 

SEPULVEDA

0 427 0 0 11 0 0 177 24 214 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Coquimbo ELQUI, CHOAPA, 

LIMARI

LA HIGUERA, 

PAIGUANO, 

ILLAPEL, CANELA, 

OVALLE, 

COMBARBALA

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40020145-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DE COQUIMBO 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 335562 LNV GP INV 11 (2021) Solicita 

presupuesto para los pagos de 

Mantenciones a equipos del LNV y LRV 

Metropolitano, durante el año 2021 por la 

Empresa MURA Y PIZARRO. (Contrato 

309167 2020).

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 22.000 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 916 0 0 0 457 0 200 0 260 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Coquimbo ELQUI, CHOAPA, 

LIMARI

LA HIGUERA, 

PAIGUANO, 

ILLAPEL, CANELA, 

OVALLE, 

COMBARBALA

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40020145-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DE COQUIMBO 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 335576 LNV GP INV 13 (2021) Solicita 

presupuesto para el pago de accesorios 

pendientes de entrega por la Empresa 

CELESTRON. (Contrato 320779 2020)

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 6.889 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 431 0 0 0 431 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Coquimbo ELQUI, CHOAPA, 

LIMARI

LA HIGUERA, 

PAIGUANO, 

ILLAPEL, CANELA, 

OVALLE, 

COMBARBALA

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40020145-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DE COQUIMBO 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 335592 LNV GP INV 16 (2021) Solicita 

presupuesto para complementar ppto. 

para el Servicio de Retiro de Residuos 

Asfálticos del recinto LNV, a cargo de la 

empresa RESIN INGENIERIA Y RESIDUOS 

LIMITADA. (Contrato 298496 2020).

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 3.745 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 89 0 0 0 0 89 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Coquimbo ELQUI, CHOAPA, 

LIMARI

LA HIGUERA, 

PAIGUANO, 

ILLAPEL, CANELA, 

OVALLE, 

COMBARBALA

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40020145-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DE COQUIMBO 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 335594 LNV GP INV 17 (2021) Solicita 

presupuesto para la contratación del 

Servicio de Mantención Preventiva a UPS 

existente en la Sala de Química del LNV.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 238 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 15 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Coquimbo ELQUI, CHOAPA, 

LIMARI

LA HIGUERA, 

PAIGUANO, 

ILLAPEL, CANELA, 

OVALLE, 

COMBARBALA

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40020145-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DE COQUIMBO 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 335597 PUENTES GP INV 18 (2021) Solicita 

autorizar ppto. para la adquisición de 

siete (7) vales de gas de 15 Kg y tres (3) 

vales de gas de 11 Kg, para ser utilizado 

en los carromatos del Departamento de 

Puentes.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 121 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 8 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Coquimbo ELQUI, CHOAPA, 

LIMARI

LA HIGUERA, 

PAIGUANO, 

ILLAPEL, CANELA, 

OVALLE, 

COMBARBALA

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40020145-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DE COQUIMBO 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 335599 PUENTES GP INV 20 (2021) Solicita 

autorizar ppto. para el pago de los 

Servicios de Mantenciones a la 

maquinaria perteneciente a la 

Administración Directa del Departamento 

de Puentes, a cargo de la Empresa JOSÉ 

ALLENDES GONZÁLEZ. (Contrato 316788 

2020).

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 150.021 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 4.065 0 0 0 758 1.701 0 0 1.605 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Coquimbo ELQUI, CHOAPA, 

LIMARI

LA HIGUERA, 

PAIGUANO, 

ILLAPEL, CANELA, 

OVALLE, 

COMBARBALA

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40020145-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DE COQUIMBO 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 335603 LNV GP INV 24 (2021) Solicita autorizar 

ppto. para gestionar la reparación del 

Rotavapor R215V en uso en la Sala de 

Química del Departamento Laboratorio 

Nacional.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 8.835 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 552 0 0 0 0 0 552 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Coquimbo ELQUI, CHOAPA, 

LIMARI

LA HIGUERA, 

PAIGUANO, 

ILLAPEL, CANELA, 

OVALLE, 

COMBARBALA

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40020145-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DE COQUIMBO 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 335604 LNV GP INV 25 (2021) Solicita autorizar 

ppto. para gestionar la Renovación 

Convenio con la Comisión Chilena de 

Energía Nuclear (CCHEN) por un período 

de 24 meses a contar de abril 2021, a 

cargo del Departamento Laboratorio 

Nacional. Se solicita ppto para 

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 6.598 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 188 0 0 0 93 0 0 0 95 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Coquimbo ELQUI, CHOAPA, 

LIMARI

LA HIGUERA, 

PAIGUANO, 

ILLAPEL, CANELA, 

OVALLE, 

COMBARBALA

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40020145-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DE COQUIMBO 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 336202 PUENTES GP INV 28 (2021) FIAR 

Revisiones Técnicas y Peajes Vehículos 

Pesado REEMBOLSO

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 2.600 3.600 12.899.861 6 MABEL LORENA 

ALARCON HERRERA

0 62 0 0 0 60 0 0 2 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Coquimbo ELQUI, CHOAPA, 

LIMARI

LA HIGUERA, 

PAIGUANO, 

ILLAPEL, CANELA, 

OVALLE, 

COMBARBALA

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40020145-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DE COQUIMBO 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 336528 LNV GP INV 32 (2021) Adquisición de un 

accesorio necesario para el equipo 

Reómetro MCR-302 en uso en Sala de 

Química del LNV.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 774 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 48 0 0 0 0 0 48 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Coquimbo ELQUI, CHOAPA, 

LIMARI

LA HIGUERA, 

PAIGUANO, 

ILLAPEL, CANELA, 

OVALLE, 

COMBARBALA

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40020145-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DE COQUIMBO 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 336607 LNV GP INV 33 (2021) Adquisición de 300 

Kg de Huaipe Sin Sintético para las Salas 

de Química y Asfalto del Laboratorio 

Nacional.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 1.250 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 78 0 0 0 0 0 78 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Coquimbo ELQUI, CHOAPA, 

LIMARI

LA HIGUERA, 

PAIGUANO, 

ILLAPEL, CANELA, 

OVALLE, 

COMBARBALA

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40020145-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DE COQUIMBO 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 336898 LNV GP INV 36 (2021) Se solicita 

autorizar presupuesto para gestionar la 

contratación del Servicio de retiro, 

transporte y disposición final de residuos 

asfálticos y solventes contaminados con 

derivados del asfalto, en el Departamento 

Laboratorio Nacional

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 5.000 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 112 0 0 0 0 0 73 0 39 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Coquimbo ELQUI, CHOAPA, 

LIMARI

LA HIGUERA, 

PAIGUANO, 

ILLAPEL, CANELA, 

OVALLE, 

COMBARBALA

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40020145-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DE COQUIMBO 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 336904 LNV GP INV 37 (2021) Se solicita 

autorizar presupuesto para gestionar la 

reparación y calibración del viscosímetro 

marca Brookfield en uso en la Sala de 

Química del LNV.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 361 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 23 0 0 0 0 0 23 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Coquimbo ELQUI, CHOAPA, 

LIMARI

LA HIGUERA, 

PAIGUANO, 

ILLAPEL, CANELA, 

OVALLE, 

COMBARBALA

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40020145-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DE COQUIMBO 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 337172 LNV GP INV 42 (2021) Solicita autorizar 

presupuesto para la adquisición de 5 

baterias para recambio a las existente en 

la UPS en uso en la Sala de Química del 

LNV.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 228 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 15 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Coquimbo ELQUI, CHOAPA, 

LIMARI

LA HIGUERA, 

PAIGUANO, 

ILLAPEL, CANELA, 

OVALLE, 

COMBARBALA

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40020145-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DE COQUIMBO 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 337280 SP GP INV 45 (2021) Incorporación 

nuevo campo EMPRESA a sistema 

Softwares de Pesaje.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 3.563 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 200 0 0 0 0 0 0 0 200 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Coquimbo ELQUI, CHOAPA, 

LIMARI

LA HIGUERA, 

PAIGUANO, 

ILLAPEL, CANELA, 

OVALLE, 

COMBARBALA

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40020145-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DE COQUIMBO 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 337762 PUENTES GP INV 49 (2021) Solicita 

autorizar presupuesto para la adquisición 

e Elemento de Protección Personal al 

personal de la AD del Departamento de 

Puentes. El monto se deberá traspasar al 

Departamento de Prevención de Riesgos

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 30.000 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 112 0 0 0 0 0 0 0 112 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Coquimbo ELQUI, CHOAPA, 

LIMARI

LA HIGUERA, 

PAIGUANO, 

ILLAPEL, CANELA, 

OVALLE, 

COMBARBALA

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40020145-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DE COQUIMBO 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 338241 LNV GP INV 53 (2021) Solicita autorizar 

presupuesto para gestionar el pago de 

consumo de gas a la empresa de 

Abastible.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 705 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 50 0 0 0 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Coquimbo ELQUI, CHOAPA, 

LIMARI

LA HIGUERA, 

PAIGUANO, 

ILLAPEL, CANELA, 

OVALLE, 

COMBARBALA

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40020145-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DE COQUIMBO 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 338270 PESAJE GP INV 56 (2021)  FIAR Solicita 

autorizar presupuesto para REEMBOLSO

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 1.000 2.000 14.139.773 7 ANA MARIA 

HERNANDEZ 

MARTINEZ

0 100 0 0 0 0 0 0 95 5 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Coquimbo ELQUI, CHOAPA, 

LIMARI

LA HIGUERA, 

PAIGUANO, 

ILLAPEL, CANELA, 

OVALLE, 

COMBARBALA

Inversión No 

Regionalizada

PROYECTOS 40020145-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DE COQUIMBO 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 339510 LNV GP INV 66 (2021)Solicita autorizar 

presupuesto para la adquisición de 

Elemento de Protección Personal al 

personal de la AD del Laboratorio 

Nacional de Vialidad.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 3.556 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 244 0 0 0 0 0 0 0 244 0 0 0 0 0



Informe mensual de Iniciativas de Inversión programadas y en ejecución MOP año 2021

(Montos en miles de $)

Mes: agosto 2021

Servicio Reg Proyecto Provincia Comuna Reg Contrato Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación Centro gestión
Cod 

Contrato
Nombre Contrato Clasificacion

Id 

Chilecompra
Estado

Tipo 

Contratación
F Licitación F Apertura

F Resolución 

de 

Adjudicación

F Trámite F Inicio F Término
Provincia 

Contrato

Comuna 

Contrato

Tipo 

Reajuste

Presupuesto 

oficial

Monto 

Vigente 

Contrato

Nombre 

Contratista

Inversión 

Anterior

Programado 

año
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo

TIPO DE 

GASTO
Rut Contratista

Dirección de 

Vialidad

de Coquimbo ELQUI, CHOAPA, 

LIMARI

LA HIGUERA, 

PAIGUANO, 

ILLAPEL, CANELA, 

OVALLE, 

COMBARBALA

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40020145-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DE COQUIMBO 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 339588 PUENTES GP INV 68 (2021) Solicita 

autorizar presupuesto para la adquisición 

de 11 vales de gas de 12 kilos, y 20 vales 

de gas de 15 kilos; todos para ser 

utilizados en los carromatos en trabajos 

de sondajes y de mecanos. 

Departamento de Puentes

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 387 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 27 0 0 0 0 0 0 0 27 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Coquimbo ELQUI, CHOAPA, 

LIMARI

LA HIGUERA, 

PAIGUANO, 

ILLAPEL, CANELA, 

OVALLE, 

COMBARBALA

Inversión No 

Regionalizada

PROYECTOS 40020145-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DE COQUIMBO 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 340202 Ajuste por Compra combustible con 

financiamiento CAD  REGIONAL 04-06-

2021

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 454.200 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 239.998 0 0 0 0 0 0 21.000 0 0 50.000 30.559 138.439 0

Dirección de 

Vialidad

de Coquimbo ELQUI, CHOAPA, 

LIMARI

LA HIGUERA, 

PAIGUANO, 

ILLAPEL, CANELA, 

OVALLE, 

COMBARBALA

de Coquimbo PROYECTOS 40020258-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL REGION DE 

COQUIMBO 2021

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Coquimbo 331711 públicCION PROPUESTAS VIALIDAD 

REGION DE COQUIMBO  ST.31(2021)

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 ELQUI, LIMARI, 

CHOAPA

LA SERENA, 

OVALLE, 

ILLAPEL

Sin Reajuste 0 748 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0

Dirección de 

Vialidad

de Coquimbo ELQUI, CHOAPA, 

LIMARI

LA HIGUERA, 

PAIGUANO, 

ILLAPEL, CANELA, 

OVALLE, 

COMBARBALA

de Coquimbo PROYECTOS 40020258-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL REGION DE 

COQUIMBO 2021

EJECUCION CONSULTORÍAS Coquimbo 329049 Asesoría a la Inspección Fiscal del 

Contrato de Conservación Global Mixto 

por Nivel de Servicios y por Precios 

Unitarios de Caminos de la Provincia de 

Choapa, Comunas de Los Vilos, Illapel y 

Canela, III Etapa, Región de Coquimbo,

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

5261-13-O121 Adjudicado                                                                                          Propuesta 

pública             

11-jun-21 20-jul-21 02-ene-00 02-ene-00 01-sept-21 01-ago-25 Indice de 

Precios al 

Consumidor

869.876 869.876 0 0 0 52.530 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17.510 17.510 17.510 845.836 Asesoría de 

Inspección 

Fiscal

Dirección de 

Vialidad

de Coquimbo ELQUI, CHOAPA, 

LIMARI

LA HIGUERA, 

PAIGUANO, 

ILLAPEL, CANELA, 

OVALLE, 

COMBARBALA

de Coquimbo PROYECTOS 40020258-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL REGION DE 

COQUIMBO 2021

EJECUCION CONSULTORÍAS Coquimbo 331661 Asesoría a la Inspección Fiscal del 

Contrato de Conservación Global Mixto 

por Nivel de Servicios y por Precios 

Unitarios de Caminos de la Provincia de 

Choapa - Salamanca, III Etapa, Region 

de Coquimbo,

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-sept-21 01-oct-21 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-21 01-dic-25 CHOAPA CANELA Sin Reajuste 0 930.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 976.500 Asesoría de 

Inspección 

Fiscal

Dirección de 

Vialidad

de Coquimbo ELQUI, CHOAPA, 

LIMARI

LA HIGUERA, 

PAIGUANO, 

ILLAPEL, CANELA, 

OVALLE, 

COMBARBALA

de Coquimbo PROYECTOS 40020258-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL REGION DE 

COQUIMBO 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 329045 Conservación Global Mixto por Nivel de 

Servicio y por Precios Unitarios de 

caminos de la Provincia de Choapa, 

Comunas de Los Vilos, Illapel y Canela, 

III etapa, Región de Coquimbo

1. OBRAS 5261-6-O121 En Ejecución Propuesta 

pública             

25-mar-21 14-may-21 11-jun-21 16-ago-21 16-ago-21 26-jul-25 CHOAPA CANELA Indice de 

Precios al 

Consumidor

7.052.670 6.465.747 96.528.890 2 MASERCO S.A. 0 450.728 0 0 0 0 0 0 0 0 72.100 125.660 126.484 126.484 6.223.632 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de Coquimbo ELQUI, CHOAPA, 

LIMARI

LA HIGUERA, 

PAIGUANO, 

ILLAPEL, CANELA, 

OVALLE, 

COMBARBALA

de Coquimbo PROYECTOS 40020258-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL REGION DE 

COQUIMBO 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 331658 Conservación Global Mixto por Nivel de 

Servicio y por Precios Unitarios de 

caminos de la Provincia de Choapa, 

Comunas de Los Vilos, Illapel y 

Salamanca III etapa, Región de 

Coquimbo

1. OBRAS 5261-25-O121 En Adjudicación Propuesta 

pública             

31-ago-21 22-oct-21 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-21 10-nov-25 CHOAPA SALAMANCA Indice de 

Precios al 

Consumidor

7.001.720 7.001.720 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.302.306 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de Coquimbo ELQUI COQUIMBO Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 40020339-0 CONSTRUCCION CONEXIÓN 

VIAL RUTA 5 - ZONA 

PORTUARIA, CIUDAD DE 

COQUIMBO

PREFACTIBILIDAD GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 329543 RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS 

NUEVOS 2021

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 437 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 437 0

Dirección de 

Vialidad

de Coquimbo ELQUI COQUIMBO Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40020339-0 CONSTRUCCION CONEXIÓN 

VIAL RUTA 5 - ZONA 

PORTUARIA, CIUDAD DE 

COQUIMBO

PREFACTIBILIDAD GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 336556 Pago de Gastos Administrativos - Normal 

2021

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 3.710 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 63 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 63 0

Dirección de 

Vialidad

de Coquimbo ELQUI COQUIMBO de Coquimbo PROYECTOS 40020339-0 CONSTRUCCION CONEXIÓN 

VIAL RUTA 5 - ZONA 

PORTUARIA, CIUDAD DE 

COQUIMBO

PREFACTIBILIDAD CONSULTORÍAS Nivel Central 329344 Estudio de Prefactibilidad Conexión Vial 

Ruta 5 -  Zona Portuaria, Ciudad de 

Coquimbo

2. ESTUDIOS 5048-67-O121 En Licitación Propuesta 

pública             

16-ago-21 14-oct-21 02-ene-00 02-ene-00 15-nov-21 28-feb-23 ELQUI COQUIMBO Indice de 

Precios al 

Consumidor

343.931 343.931 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 375.094 Estudio de 

Prefactibilidad

Dirección de 

Vialidad

de Coquimbo ELQUI LA HIGUERA Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 40021441-0 CONSTRUCCION CONEXIÓN 

VIAL RUTA COSTERA CALETA 

HORNOS - LIMITE  III REG.

DISEÑO GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 329543 RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS 

NUEVOS 2021

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 433 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 433 0

Dirección de 

Vialidad

de Coquimbo ELQUI LA HIGUERA Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40021441-0 CONSTRUCCION CONEXIÓN 

VIAL RUTA COSTERA CALETA 

HORNOS - LIMITE  III REG.

DISEÑO GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 336556 Pago de Gastos Administrativos - Normal 

2021

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 3.710 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 67 0 0 0 0 0 0 0 67 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Coquimbo ELQUI LA HIGUERA de Coquimbo PROYECTOS 40021441-0 CONSTRUCCION CONEXIÓN 

VIAL RUTA COSTERA CALETA 

HORNOS - LIMITE  III REG.

DISEÑO CONSULTORÍAS Nivel Central 329350 Estudio de Ingeniería Construcción 

Conexión Vial Ruta Costera, Caleta 

Hornos - Límite Regional Atacama, Región 

de Coquimbo

2. ESTUDIOS 5048-51-O121 En Licitación Propuesta 

pública             

09-jul-21 03-sept-21 02-ene-00 02-ene-00 01-nov-21 19-may-24 ELQUI LA HIGUERA Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.180.000 1.180.000 0 0 0 51.125 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51.125 1.189.503 Diseño de 

Ingenieria

Dirección de 

Vialidad

de Valparaíso VALPARAISO, SAN 

ANTONIO

CASABLANCA, 

ALGARROBO

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 20191064-0 MEJORAMIENTO CAMINO 

MIRASOL - BIFURCACION 

QUINTAY, COMUNA DE 

ALGARROBO Y CASABLANCA

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 326399 Programación de contratos de Arrastre 

Expropiaciones 2021

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 51.130 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51.130 0

Dirección de 

Vialidad

de Valparaíso VALPARAISO CONCON de Valparaíso PROYECTOS 30005719-0 MEJORAMIENTO RUTA F-30-E S: 

CEMENTERIO CONCON - 

ROTONDA CONCON

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 309628 ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL 

MEJORAMIENTO RUTA F-30-E, SECTOR 

CEMENTERIO CONCÓN - ROTONDA 

CONCÓN, TRAMO PUENTE CONCÓN, 

REGIÓN DE VALPARAÍSO

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

5048-103-

O120

En Adjudicación Propuesta 

pública             

31-dic-20 30-mar-21 02-ene-00 02-ene-00 25-oct-21 30-abr-23 VALPARAISO CON-CON Indice de 

Precios al 

Consumidor

849.150 849.150 0 0 0 70.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35.000 35.000 826.000 Asesoría de 

Inspección 

Fiscal

Dirección de 

Vialidad

de Valparaíso VALPARAISO CONCON Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30005719-0 MEJORAMIENTO RUTA F-30-E S: 

CEMENTERIO CONCON - 

ROTONDA CONCON

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 326399 Programación de contratos de Arrastre 

Expropiaciones 2021

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 5.421 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.421 0

Dirección de 

Vialidad

de Valparaíso VALPARAISO CONCON de Tarapacá PROYECTOS 30005719-0 MEJORAMIENTO RUTA F-30-E S: 

CEMENTERIO CONCON - 

ROTONDA CONCON

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 335904 PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE 

públicCIONES DE DECRETOS DE 

EXPROPIACIONES DV

5. 

EXPROPIACIONES

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 318.866 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0

Dirección de 

Vialidad

de Valparaíso VALPARAISO CONCON Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30005719-0 MEJORAMIENTO RUTA F-30-E S: 

CEMENTERIO CONCON - 

ROTONDA CONCON

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 344046 EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 

11-A MEJORAMIENTO RUTA F-30E 

CEMENTERIO-CONCON ROTONDA 

CONCON

5. 

EXPROPIACIONES

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ago-21 28-dic-21 Sin Reajuste 58.579 58.579 8 6 Varios Expropiados 0 58.579 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 58.579 0

Dirección de 

Vialidad

de Valparaíso VALPARAISO CONCON de Valparaíso PROYECTOS 30005719-0 MEJORAMIENTO RUTA F-30-E S: 

CEMENTERIO CONCON - 

ROTONDA CONCON

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 263573 Mejoramiento Ruta F-30-E, Sector 1: 

Rotonda Concón - Calle Vergara, Región 

de Valparaíso

1. OBRAS 5048-95-O117 Terminado Propuesta 

pública             

15-dic-17 18-abr-18 30-may-18 20-jun-18 20-jun-18 13-feb-21 VALPARAISO CON-CON Indice de 

Precios al 

Consumidor

6.051.776 6.938.112 88.481.800 1 ICAFAL INGENIERIA 

Y CONSTRUCCION 

S.A.

6.906.712 325.159 0 320.968 0 0 0 0 0 0 0 0 4.191 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de Valparaíso VALPARAISO CONCON de Valparaíso PROYECTOS 30005719-0 MEJORAMIENTO RUTA F-30-E S: 

CEMENTERIO CONCON - 

ROTONDA CONCON

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 309627 Mejoramiento Ruta F-30-E, Sector 

Cementerio Concón - Rotonda Concón, 

tramo Puente Concón, Región de 

Valparaíso

1. OBRAS 5048-95-O120 Adjudicado                                                                                          Propuesta 

pública             

30-dic-20 12-mar-21 02-ene-00 02-ene-00 26-sept-21 16-sept-23 VALPARAISO CON-CON Indice de 

Precios al 

Consumidor

14.414.648 15.281.278 99.589.100 K BRUNDL 

CONSTRUCCIONES 

S.A.

0 100.841 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50.000 50.841 18.829.000 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de Valparaíso VALPARAISO CONCON Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30005719-0 MEJORAMIENTO RUTA F-30-E S: 

CEMENTERIO CONCON - 

ROTONDA CONCON

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 326765 Gastos Inherentes Año 2021 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 5.600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.800 2.800 0

Dirección de 

Vialidad

de Valparaíso VALPARAISO CASABLANCA, 

QUILPUE

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30036251-0 REPOSICIÓN RUTA F-50 

SECTOR: LO OROZCO - 

QUILPUÉ

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 326399 Programación de contratos de Arrastre 

Expropiaciones 2021

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.301 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.301 0

Dirección de 

Vialidad

de Valparaíso VALPARAISO CASABLANCA, 

QUILPUE

de Valparaíso PROYECTOS 30036251-0 REPOSICIÓN RUTA F-50 

SECTOR: LO OROZCO - 

QUILPUÉ

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 271941 REFORESTACION EN EMBALSE LOS 

AROMOS COMUNA DE LIMACHE 

PROVINCIA DE MARGA MARGA REGION 

DE VALAPARAISO

1. OBRAS 1028-63-LR17 En Ejecución Propuesta 

pública             

11-ene-19 11-feb-19 11-jul-19 11-jul-19 12-jul-19 12-mar-22 MARGA MARGA LIMACHE Sin Reajuste 218.363 218.363 76.234.888 8 PAISAJE FORESTAL 

LTDA.

133.540 85.001 0 0 0 21.206 0 0 0 0 21.206 0 0 42.589 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de Valparaíso QUILLOTA LA CRUZ Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30073274-0 CONSTRUCCIÓN PUENTE LO 

ROJAS, PROVINCIA DE 

QUILLOTA

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 326399 Programación de contratos de Arrastre 

Expropiaciones 2021

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 7.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.000 0

Dirección de 

Vialidad

de Valparaíso QUILLOTA LA CRUZ de Tarapacá PROYECTOS 30073274-0 CONSTRUCCIÓN PUENTE LO 

ROJAS, PROVINCIA DE 

QUILLOTA

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 335904 PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE 

públicCIONES DE DECRETOS DE 

EXPROPIACIONES DV

5. 

EXPROPIACIONES

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 318.866 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0

Dirección de 

Vialidad

de Valparaíso SAN ANTONIO SAN ANTONIO de Valparaíso PROYECTOS 30073648-0 MEJORAMIENTO PAVIMENTO 

RUTA G-814 LEYDA - 

CUNCUMÉN, PROVINCIA SAN 

ANTONIO

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 314884 Asesoría a la Inspección Fiscal 

Mejoramiento Pavimentación Ruta G-814, 

Sector Leyda - Cuncumén, Tramo DM 

0.000,00  al DM 14.060,00, Comuna de 

San Antonio, Provincia de San Antonio, 

Región de Valparaíso

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

5048-63-O120 En Ejecución Propuesta 

pública             

01-oct-20 30-nov-20 18-feb-21 18-feb-21 18-feb-21 18-ago-22 SAN ANTONIO SAN ANTONIO Indice de 

Precios al 

Consumidor

653.310 521.010 76.306.282 1 VICTOR FARAGGI 

HERNANDEZ 

CONSULT DE 

ING.CIVIL SPA

0 276.000 0 0 0 0 0 0 0 139.208 39.448 33.166 29.029 35.150 284.000 Asesoría de 

Inspección 

Fiscal

Dirección de 

Vialidad

de Valparaíso SAN ANTONIO SAN ANTONIO de Tarapacá PROYECTOS 30073648-0 MEJORAMIENTO PAVIMENTO 

RUTA G-814 LEYDA - 

CUNCUMÉN, PROVINCIA SAN 

ANTONIO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 335904 PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE 

públicCIONES DE DECRETOS DE 

EXPROPIACIONES DV

5. 

EXPROPIACIONES

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 318.866 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.445 0 0 0 164 46 590 589 57 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Valparaíso SAN ANTONIO SAN ANTONIO Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30073648-0 MEJORAMIENTO PAVIMENTO 

RUTA G-814 LEYDA - 

CUNCUMÉN, PROVINCIA SAN 

ANTONIO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 338549 EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES  Nº 

57 58 60 61 MEJORAMIENTO PAVIMENTO 

RUTA G-814 LEYDA - CUNCUMEN

5. 

EXPROPIACIONES

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-may-21 28-dic-21 Sin Reajuste 25.685 28.004 8 6 Varios Expropiados 0 28.004 0 0 0 0 0 0 28.004 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Valparaíso SAN ANTONIO SAN ANTONIO de Valparaíso PROYECTOS 30073648-0 MEJORAMIENTO PAVIMENTO 

RUTA G-814 LEYDA - 

CUNCUMÉN, PROVINCIA SAN 

ANTONIO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 341251 PAGO PERITOS RECEPTOR JUDICIAL 

OBRA: MEJ PAV RUTA G-814 LEYDA-

CUNCUMEN

5. 

EXPROPIACIONES

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 4.186 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 4.186 0 0 0 0 0 0 4.186 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Valparaíso SAN ANTONIO SAN ANTONIO Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30073648-0 MEJORAMIENTO PAVIMENTO 

RUTA G-814 LEYDA - 

CUNCUMÉN, PROVINCIA SAN 

ANTONIO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 341344 EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 

52 MEJORAMIENTO PAVIMENTO RUTA G-

814 LEYDA - CUNCUMEN

5. 

EXPROPIACIONES

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-jun-21 28-dic-21 Sin Reajuste 26.728 28.882 8 6 Varios Expropiados 0 44.364 0 0 0 0 0 0 0 28.882 0 0 5.080 10.402 0

Dirección de 

Vialidad

de Valparaíso SAN ANTONIO SAN ANTONIO de Valparaíso PROYECTOS 30073648-0 MEJORAMIENTO PAVIMENTO 

RUTA G-814 LEYDA - 

CUNCUMÉN, PROVINCIA SAN 

ANTONIO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 343318 PAGO RECEPTOR JUDICIAL OBRA: MEJ 

PAV RUTA G-814 LEYDA-CUNCUMEN

5. 

EXPROPIACIONES

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 2.000 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 2.000 0 0 0 0 0 0 0 2.000 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Valparaíso SAN ANTONIO SAN ANTONIO de Valparaíso PROYECTOS 30073648-0 MEJORAMIENTO PAVIMENTO 

RUTA G-814 LEYDA - 

CUNCUMÉN, PROVINCIA SAN 

ANTONIO

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 314885 Mejoramiento pavimentación Ruta G-814, 

sector Leyda -

Cuncumén, Comuna de San Antonio, 

Provincia de San Antonio, Región de 

Valparaíso

1. OBRAS 5048-35-O120 En Ejecución Propuesta 

pública             

31-jul-20 06-nov-20 28-dic-20 21-ene-21 21-ene-21 16-abr-22 SAN ANTONIO SAN ANTONIO Indice de 

Precios al 

Consumidor

7.378.628 9.230.589 76.303.450 K INGENIERIA Y 

CONSTRUCCIONES 

SANTA LAURA SPA

0 4.150.000 0 0 0 0 0 0 0 170.002 800.456 532.867 747.328 1.899.347 5.752.000 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de Valparaíso VALPARAISO, 

QUILLOTA, MARGA 

MARGA

CONCON, 

QUILLOTA, 

LIMACHE

de Valparaíso PROYECTOS 30080312-0 REPOSICIÓN RUTA 60 CH, 

SECTOR: CRUCE SAN PEDRO - 

ENLACE QUILLOTA

EJECUCION CONSULTORÍAS Valparaíso 309624 Asesoría A LA INSPECCION FISCAL 

REPOSICION RUTA 60-CH, SECTOR 

CRUCE SAN PEDRO-ENLACE QUILLOTA, I 

ETAPA PUENTE LIMACHE, PROVINCIA DE 

VALPARAÍSO

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

2010-27-O120 En Ejecución Propuesta 

pública             

30-oct-20 28-dic-20 21-abr-21 21-abr-21 21-abr-21 07-sept-22 MARGA MARGA LIMACHE Indice de 

Precios al 

Consumidor

408.580 399.177 10.030.054 0 LUIS MAURICIO 

PINTO QUINTANA

0 174.000 0 0 0 0 15.015 18.356 21.868 21.311 21.147 21.277 21.080 33.946 279.166 Asesoría de 

Inspección 

Fiscal

Dirección de 

Vialidad

de Valparaíso VALPARAISO, 

QUILLOTA, MARGA 

MARGA

CONCON, 

QUILLOTA, 

LIMACHE

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30080312-0 REPOSICIÓN RUTA 60 CH, 

SECTOR: CRUCE SAN PEDRO - 

ENLACE QUILLOTA

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 326399 Programación de contratos de Arrastre 

Expropiaciones 2021

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 92.136 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 92.136 0

Dirección de 

Vialidad

de Valparaíso VALPARAISO, 

QUILLOTA, MARGA 

MARGA

CONCON, 

QUILLOTA, 

LIMACHE

de Valparaíso PROYECTOS 30080312-0 REPOSICIÓN RUTA 60 CH, 

SECTOR: CRUCE SAN PEDRO - 

ENLACE QUILLOTA

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 341718 PAGO PERITOS TASADORES OBRA: 

REPOSICION PUENTE LIMACHE, RUTA 64

5. 

EXPROPIACIONES

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 4.295 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 4.295 0 0 0 0 0 0 4.295 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Valparaíso VALPARAISO, 

QUILLOTA, MARGA 

MARGA

CONCON, 

QUILLOTA, 

LIMACHE

de Valparaíso PROYECTOS 30080312-0 REPOSICIÓN RUTA 60 CH, 

SECTOR: CRUCE SAN PEDRO - 

ENLACE QUILLOTA

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 309623 REPOSICION RUTA 60-CH, SECTOR 

CRUCE SAN PEDRO-ENLACE QUILLOTA, I 

ETAPA PUENTE LIMACHE, PROVINCIA DE 

VALPARAÍSO

1. OBRAS 2010-23-O120 En Ejecución Propuesta 

pública             

30-sept-20 28-dic-20 28-dic-20 30-mar-21 31-mar-21 22-sept-22 MARGA MARGA LIMACHE Indice de 

Precios al 

Consumidor

4.619.305 4.879.750 81.220.300 2 CONSTRUCTORA FV 

S.A.

0 590.999 0 0 0 0 0 0 0 0 289.382 129.384 169.512 2.721 5.136.834 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de Valparaíso VALPARAISO QUINTERO de Tarapacá PROYECTOS 30080514-0 MEJORAMIENTO RUTA F-216 

SECTOR: VALLE ALEGRE - 

CRUCE RUTA F-30-E, COMUNA 

DE QUINTEROS

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 335904 PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE 

públicCIONES DE DECRETOS DE 

EXPROPIACIONES DV

5. 

EXPROPIACIONES

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 318.866 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.083 0 0 0 219 110 0 754 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Valparaíso VALPARAISO QUINTERO Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30080514-0 MEJORAMIENTO RUTA F-216 

SECTOR: VALLE ALEGRE - 

CRUCE RUTA F-30-E, COMUNA 

DE QUINTEROS

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 341125 Expropiación(es) SENTENCIA CAUSA ROL 

C-2855-2019 Lote(s) Nº 11 

MEJORAMIENTO RUTA F-216 SECTOR: 

VALLE ALEGRE - CRUCE F-30-E

5. 

EXPROPIACIONES

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-21 28-dic-21 Sin Reajuste 2.828 2.887 8 6 Varios Expropiados 0 71.537 0 0 0 0 0 0 2.887 0 0 0 68.650 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Valparaíso QUILLOTA QUILLOTA, LA CRUZ Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30081531-0 MEJORAMIENTO CIRCUITO VIAL 

RUTA F-360 COLMO - F-366 LO 

ROJAS

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 326399 Programación de contratos de Arrastre 

Expropiaciones 2021

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 3.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.000 0

Dirección de 

Vialidad

de Valparaíso QUILLOTA QUILLOTA, LA CRUZ de Tarapacá PROYECTOS 30081531-0 MEJORAMIENTO CIRCUITO VIAL 

RUTA F-360 COLMO - F-366 LO 

ROJAS

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 335904 PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE 

públicCIONES DE DECRETOS DE 

EXPROPIACIONES DV

5. 

EXPROPIACIONES

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 318.866 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 3.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.000 0

Dirección de 

Vialidad

de Valparaíso LOS ANDES LOS ANDES Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30083477-0 REPOSICIÓN RUTA 60 CH, 

SECTOR: JUNCAL-PORTILLO Y 

SALADILLO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 317450 Expropiación(es) VIA CONVENIO Lote(s) 

Nº 1 REPOSICION RUTA 60-CH SECTOR 

JUNCAL-PORTILLO TRAMO 4

5. 

EXPROPIACIONES

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-20 28-dic-20 Sin Reajuste 16.118 16.118 8 6 Varios Expropiados 0 16.118 0 0 0 0 0 16.118 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Valparaíso LOS ANDES LOS ANDES Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30083477-0 REPOSICIÓN RUTA 60 CH, 

SECTOR: JUNCAL-PORTILLO Y 

SALADILLO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 326399 Programación de contratos de Arrastre 

Expropiaciones 2021

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 82 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 82 0

Dirección de 

Vialidad

de Valparaíso LOS ANDES LOS ANDES de Tarapacá PROYECTOS 30083477-0 REPOSICIÓN RUTA 60 CH, 

SECTOR: JUNCAL-PORTILLO Y 

SALADILLO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 335904 PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE 

públicCIONES DE DECRETOS DE 

EXPROPIACIONES DV

5. 

EXPROPIACIONES

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 318.866 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0

Dirección de 

Vialidad

de Valparaíso PETORCA LA LIGUA de Valparaíso PROYECTOS 30085321-0 REPOSICION PUENTE 

ILLALOLEN LA LIGUA VALLE 

HERMOSO

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 282064 REPOSICIÓN PUENTE ILLALOLEN LA 

LIGUA VALLE HERMOSO

1. OBRAS 2010-51-O118 Terminado Propuesta 

pública             

18-dic-18 14-feb-19 15-abr-19 09-may-19 10-may-19 01-sept-20 PETORCA LA LIGUA Indice de 

Precios al 

Consumidor

2.574.066 2.699.419 78.715.990 7 CONSTRUCTORA 

TRICAM LIMITADA

2.784.780 330 0 0 0 0 0 0 0 0 330 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de Valparaíso LOS ANDES, SAN 

FELIPE

SAN ESTEBAN, 

SANTA MARIA

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30091137-0 CONSTRUCCIÓN PUENTE EL 

MEDIO EN RUTA E-769, 

COMUNA DE SANTA MARÍA

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 318412 EXPROPIACION VIA CONVENIO LOTE Nº 

5 CONSTRUCCION PUENTE EL MEDIO EN 

RUTA E-769

5. 

EXPROPIACIONES

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-20 28-dic-20 Sin Reajuste 14.193 14.193 8 6 Varios Expropiados 0 14.500 0 14.193 0 0 0 0 0 0 0 0 0 307 0

Dirección de 

Vialidad

de Valparaíso LOS ANDES, SAN 

FELIPE

SAN ESTEBAN, 

SANTA MARIA

de Tarapacá PROYECTOS 30091137-0 CONSTRUCCIÓN PUENTE EL 

MEDIO EN RUTA E-769, 

COMUNA DE SANTA MARÍA

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 335904 PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE 

públicCIONES DE DECRETOS DE 

EXPROPIACIONES DV

5. 

EXPROPIACIONES

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 318.866 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0

Dirección de 

Vialidad

de Valparaíso VALPARAISO, 

PETORCA

PUCHUNCAVI, 

ZAPALLAR

de Valparaíso PROYECTOS 30091212-0 REPOSICION RUTA F-30-E 

SECTOR: LA LAGUNA - 

PUCHUNCAVI

DISEÑO GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Valparaíso 312017 2020 LICITACIONES CONTRATOS DE 

CONSERVACION Y OTROS

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-20 31-dic-20 VALPARAISO VALPARAISO Sin Reajuste 0 4.106 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 100 0 0 0 0 0 0 60 0 0 0 40 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Valparaíso VALPARAISO, 

PETORCA

PUCHUNCAVI, 

ZAPALLAR

de Valparaíso PROYECTOS 30091212-0 REPOSICION RUTA F-30-E 

SECTOR: LA LAGUNA - 

PUCHUNCAVI

DISEÑO CONSULTORÍAS Valparaíso 329534 ESTUDIO DE INGENIERIA REPOSICION 

RUTA E-30-F, SECTOR LA LAGUNA - 

PUCHUNCAVI, REGIÓN DE VALPARAÍSO

2. ESTUDIOS 20210-8-o121 En Adjudicación Propuesta 

pública             

20-may-21 18-ago-21 02-ene-00 02-ene-00 02-sept-21 26-mar-23 PETORCA, 

VALPARAISO

PETORCA, 

PUCHUNCAVI

Indice de 

Precios al 

Consumidor

408.300 408.300 0 0 0 40.260 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.120 20.140 372.603 Diseño de 

Ingenieria

Dirección de 

Vialidad

de Valparaíso VALPARAISO CASABLANCA Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30098775-0 MEJORAMIENTO RUTA F-74-G, 

SECTOR: CUESTA IBACACHE - 

CASABLANCA, COMUNA 

CASABLANCA

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 326399 Programación de contratos de Arrastre 

Expropiaciones 2021

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 7.976 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.976 0

Dirección de 

Vialidad

de Valparaíso VALPARAISO CASABLANCA de Tarapacá PROYECTOS 30098775-0 MEJORAMIENTO RUTA F-74-G, 

SECTOR: CUESTA IBACACHE - 

CASABLANCA, COMUNA 

CASABLANCA

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 335904 PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE 

públicCIONES DE DECRETOS DE 

EXPROPIACIONES DV

5. 

EXPROPIACIONES

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 318.866 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.259 0 0 0 311 520 39 370 19 0 0 0 0 0



Informe mensual de Iniciativas de Inversión programadas y en ejecución MOP año 2021

(Montos en miles de $)

Mes: agosto 2021

Servicio Reg Proyecto Provincia Comuna Reg Contrato Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación Centro gestión
Cod 

Contrato
Nombre Contrato Clasificacion

Id 

Chilecompra
Estado

Tipo 

Contratación
F Licitación F Apertura

F Resolución 

de 

Adjudicación

F Trámite F Inicio F Término
Provincia 

Contrato

Comuna 

Contrato

Tipo 

Reajuste

Presupuesto 

oficial

Monto 

Vigente 

Contrato

Nombre 

Contratista

Inversión 

Anterior

Programado 

año
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo

TIPO DE 

GASTO
Rut Contratista

Dirección de 

Vialidad

de Valparaíso VALPARAISO CASABLANCA de Valparaíso PROYECTOS 30098775-0 MEJORAMIENTO RUTA F-74-G, 

SECTOR: CUESTA IBACACHE - 

CASABLANCA, COMUNA 

CASABLANCA

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 336351 PAGO PERITOS OBRA: MEJ RUTA F-74-G 

CUESTA IBACACHE-CASABLANCA

5. 

EXPROPIACIONES

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 890 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 890 0 0 890 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Valparaíso VALPARAISO CASABLANCA Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30098775-0 MEJORAMIENTO RUTA F-74-G, 

SECTOR: CUESTA IBACACHE - 

CASABLANCA, COMUNA 

CASABLANCA

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 340901 EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 

12-A 12-B 13-A 14-A MEJORAMIENTO 

RUTA F-74-G CUESTA IBACACHE - 

CASABLANCA

5. 

EXPROPIACIONES

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-jun-21 28-dic-21 Sin Reajuste 7.716 8.178 8 6 Varios Expropiados 0 8.178 0 0 0 0 0 0 0 8.178 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Valparaíso VALPARAISO CASABLANCA Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30098775-0 MEJORAMIENTO RUTA F-74-G, 

SECTOR: CUESTA IBACACHE - 

CASABLANCA, COMUNA 

CASABLANCA

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 340905 EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 

19-A 19-B 19-C MEJORAMIENTO RUTA F-

74-G CUESTA IBACACHE - CASABLANCA

5. 

EXPROPIACIONES

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-jun-21 28-dic-21 Sin Reajuste 2.094 2.219 8 6 Varios Expropiados 0 2.219 0 0 0 0 0 0 0 2.219 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Valparaíso VALPARAISO CASABLANCA Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30098775-0 MEJORAMIENTO RUTA F-74-G, 

SECTOR: CUESTA IBACACHE - 

CASABLANCA, COMUNA 

CASABLANCA

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 340940 EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 

44-A MEJORAMIENTO RUTA F-74-G 

CUESTA IBACACHE - CASABLANCA

5. 

EXPROPIACIONES

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-jun-21 28-dic-21 Sin Reajuste 5.568 5.836 8 6 Varios Expropiados 0 5.836 0 0 0 0 0 0 0 5.836 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Valparaíso INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30102080-0 CONSERVACIÓN RED VIAL 

REGIÓN DE VALPARAISO 2012-

2014

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 326399 Programación de contratos de Arrastre 

Expropiaciones 2021

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 53.590 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 53.590 0

Dirección de 

Vialidad

de Valparaíso INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Tarapacá PROYECTOS 30102080-0 CONSERVACIÓN RED VIAL 

REGIÓN DE VALPARAISO 2012-

2014

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 335904 PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE 

públicCIONES DE DECRETOS DE 

EXPROPIACIONES DV

5. 

EXPROPIACIONES

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 318.866 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.000 0 0 31 0 0 0 0 0 0 0 0 969 0

Dirección de 

Vialidad

de Valparaíso INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Valparaíso PROYECTOS 30102080-0 CONSERVACIÓN RED VIAL 

REGIÓN DE VALPARAISO 2012-

2014

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 337104 PAGO SERVICIO NOTARIAL OBRA: REP 

RUTA 60-CH S: JUNCAL-PORTILLO 

TRAMO 4

5. 

EXPROPIACIONES

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 95 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 95 0 0 0 95 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Valparaíso INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Valparaíso PROYECTOS 30102080-0 CONSERVACIÓN RED VIAL 

REGIÓN DE VALPARAISO 2012-

2014

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 342497 PAGO PERITOS TASADORES OBRA: 

CONSERV SEGURIDAD VIAL EN ZONA DE 

ESCUELAS RUTA 66

5. 

EXPROPIACIONES

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 1.315 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.315 0 0 0 0 0 0 1.315 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Valparaíso VALPARAISO PUCHUNCAVI, 

QUINTERO

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30104149-0 MEJORAMIENTO RUTA F-190 

SECTOR: VALLE ALEGRE - 

PUCHUNCAVÍ, PROVINCIA 

VALPARAÍSO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 299223 Expropiación(es) VIA CONVENIO  Lote(s) 

Nº 44 MEJORAMIENTO RUTA F-190 S: 

VALLE ALEGRE - PUCHUNCAVI

5. 

EXPROPIACIONES

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-19 28-dic-19 Sin Reajuste 2.016 2.016 8 6 Varios Expropiados 0 2.016 0 0 0 0 0 0 2.016 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Valparaíso VALPARAISO PUCHUNCAVI, 

QUINTERO

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30104149-0 MEJORAMIENTO RUTA F-190 

SECTOR: VALLE ALEGRE - 

PUCHUNCAVÍ, PROVINCIA 

VALPARAÍSO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 319874 EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 2 

MEJORAMIENTO RUTA F-190 S: VALLE 

ALEGRE - PUCHUNCAVI

5. 

EXPROPIACIONES

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-20 28-dic-20 Sin Reajuste 1.725 2.027 8 6 Varios Expropiados 0 2.027 0 0 0 0 0 0 0 2.027 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Valparaíso VALPARAISO PUCHUNCAVI, 

QUINTERO

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30104149-0 MEJORAMIENTO RUTA F-190 

SECTOR: VALLE ALEGRE - 

PUCHUNCAVÍ, PROVINCIA 

VALPARAÍSO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 323027 Expropiaion(es) VIA CONVENIO Lote(s) 

Nº 10 3 6 MEJORAMIENTO RUTA F-190 S: 

VALLE ALEGRE - PUCHUNCAVI

5. 

EXPROPIACIONES

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-20 28-dic-20 Sin Reajuste 32.947 32.947 8 6 Varios Expropiados 0 32.947 0 0 0 0 0 32.947 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Valparaíso VALPARAISO PUCHUNCAVI, 

QUINTERO

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30104149-0 MEJORAMIENTO RUTA F-190 

SECTOR: VALLE ALEGRE - 

PUCHUNCAVÍ, PROVINCIA 

VALPARAÍSO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 326399 Programación de contratos de Arrastre 

Expropiaciones 2021

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 39.111 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39.111 0

Dirección de 

Vialidad

de Valparaíso VALPARAISO PUCHUNCAVI, 

QUINTERO

de Tarapacá PROYECTOS 30104149-0 MEJORAMIENTO RUTA F-190 

SECTOR: VALLE ALEGRE - 

PUCHUNCAVÍ, PROVINCIA 

VALPARAÍSO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 335904 PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE 

públicCIONES DE DECRETOS DE 

EXPROPIACIONES DV

5. 

EXPROPIACIONES

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 318.866 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 4.000 0 0 0 0 0 60 83 0 0 0 0 3.857 0

Dirección de 

Vialidad

de Valparaíso VALPARAISO PUCHUNCAVI, 

QUINTERO

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30104149-0 MEJORAMIENTO RUTA F-190 

SECTOR: VALLE ALEGRE - 

PUCHUNCAVÍ, PROVINCIA 

VALPARAÍSO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 340448 Expropiación(es) VIA CONVENIO Lote(s) 

Nº 25 27 29 MEJORAMIENTO RUTA F-190 

S: VALLE ALEGRE - PUCHUNCAVI

5. 

EXPROPIACIONES

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-21 28-dic-21 Sin Reajuste 13.786 13.786 8 6 Varios Expropiados 0 13.786 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13.786 0

Dirección de 

Vialidad

de Valparaíso VALPARAISO PUCHUNCAVI, 

QUINTERO

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30104149-0 MEJORAMIENTO RUTA F-190 

SECTOR: VALLE ALEGRE - 

PUCHUNCAVÍ, PROVINCIA 

VALPARAÍSO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 340449 Expropiación(es) VIA CONVENIO Lote(s) 

Nº 35 MEJORAMIENTO RUTA F-190 S: 

VALLE ALEGRE - PUCHUNCAVI

5. 

EXPROPIACIONES

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-21 28-dic-21 Sin Reajuste 2.994 2.994 8 6 Varios Expropiados 0 2.994 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.994 0

Dirección de 

Vialidad

de Valparaíso VALPARAISO PUCHUNCAVI, 

QUINTERO

de Valparaíso PROYECTOS 30104149-0 MEJORAMIENTO RUTA F-190 

SECTOR: VALLE ALEGRE - 

PUCHUNCAVÍ, PROVINCIA 

VALPARAÍSO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 340481 PAGO PERITOS TASADORES OBRA: MEJ 

RUTA F-190 S: VALLE ALEGRE-

PUCHUNCAVI

5. 

EXPROPIACIONES

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 739 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 739 0 0 0 0 0 739 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Valparaíso VALPARAISO PUCHUNCAVI, 

QUINTERO

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30104149-0 MEJORAMIENTO RUTA F-190 

SECTOR: VALLE ALEGRE - 

PUCHUNCAVÍ, PROVINCIA 

VALPARAÍSO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 340943 EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE  23-A 

MEJORAMIENTO RUTA F-190 S: VALLE 

ALEGRE - PUCHUNCAVI

5. 

EXPROPIACIONES

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-jun-21 28-dic-21 Sin Reajuste 7.468 8.002 8 6 Varios Expropiados 0 8.002 0 0 0 0 0 0 0 8.002 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Valparaíso VALPARAISO PUCHUNCAVI, 

QUINTERO

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30104149-0 MEJORAMIENTO RUTA F-190 

SECTOR: VALLE ALEGRE - 

PUCHUNCAVÍ, PROVINCIA 

VALPARAÍSO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 341346 EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 

5-A 9-A MEJORAMIENTO RUTA F-190 S: 

VALLE ALEGRE - PUCHUNCAVI

5. 

EXPROPIACIONES

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-jul-21 28-dic-21 Sin Reajuste 18.552 19.843 8 6 Varios Expropiados 0 19.843 0 0 0 0 0 0 0 19.843 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Valparaíso VALPARAISO PUCHUNCAVI, 

QUINTERO

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30104149-0 MEJORAMIENTO RUTA F-190 

SECTOR: VALLE ALEGRE - 

PUCHUNCAVÍ, PROVINCIA 

VALPARAÍSO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 341348 EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 

30 31 34 38 MEJORAMIENTO RUTA F-190 

S: VALLE ALEGRE - PUCHUNCAVI

5. 

EXPROPIACIONES

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-jul-21 28-dic-21 Sin Reajuste 4.799 5.427 8 6 Varios Expropiados 0 5.427 0 0 0 0 0 0 0 5.427 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Valparaíso VALPARAISO PUCHUNCAVI, 

QUINTERO

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30104149-0 MEJORAMIENTO RUTA F-190 

SECTOR: VALLE ALEGRE - 

PUCHUNCAVÍ, PROVINCIA 

VALPARAÍSO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 341349 EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 

45 46 MEJORAMIENTO RUTA F-190 S: 

VALLE ALEGRE - PUCHUNCAVI

5. 

EXPROPIACIONES

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-jul-21 28-dic-21 Sin Reajuste 2.986 3.397 8 6 Varios Expropiados 0 3.397 0 0 0 0 0 0 0 3.397 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Valparaíso VALPARAISO PUCHUNCAVI, 

QUINTERO

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30104149-0 MEJORAMIENTO RUTA F-190 

SECTOR: VALLE ALEGRE - 

PUCHUNCAVÍ, PROVINCIA 

VALPARAÍSO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 341350 EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 

67 MEJORAMIENTO RUTA F-190 S: VALLE 

ALEGRE - PUCHUNCAVI

5. 

EXPROPIACIONES

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-jul-21 28-dic-21 Sin Reajuste 111 111 8 6 Varios Expropiados 0 111 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 111 0

Dirección de 

Vialidad

de Valparaíso VALPARAISO PUCHUNCAVI, 

QUINTERO

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30104149-0 MEJORAMIENTO RUTA F-190 

SECTOR: VALLE ALEGRE - 

PUCHUNCAVÍ, PROVINCIA 

VALPARAÍSO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 341352 EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE  Nº 

72 MEJORAMIENTO RUTA F-190 S: VALLE 

ALEGRE - PUCHUNCAVI

5. 

EXPROPIACIONES

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-jul-21 28-dic-21 Sin Reajuste 2.290 2.600 8 6 Varios Expropiados 0 2.600 0 0 0 0 0 0 0 2.600 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Valparaíso SAN FELIPE LLAILLAY de Valparaíso PROYECTOS 30106702-0 REPOSICION PUENTE EL 

MOLINO,RUTA E-405,PROV.SAN 

FELIPE

EJECUCION CONSULTORÍAS Valparaíso 309668 ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL 

REPOSICIÓN PUENTE EL MOLINO RUTA E-

405, PROVINCIA DE SAN FELIPE, REGIÓN 

DE VALPARAÍSO

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

2010-24-O120 En Ejecución Propuesta 

pública             

30-sept-20 10-nov-20 04-ene-21 04-ene-21 04-ene-21 31-oct-21 SAN FELIPE LLAILLAY Indice de 

Precios al 

Consumidor

129.998 155.803 84.865.000 5 R Y Q INGENIERIA 

S.A.

0 139.999 0 0 19.001 13.838 13.891 0 15.609 28.677 13.969 0 20.908 14.107 15.000 Asesoría de 

Inspección 

Fiscal

Dirección de 

Vialidad

de Valparaíso SAN FELIPE LLAILLAY Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30106702-0 REPOSICION PUENTE EL 

MOLINO,RUTA E-405,PROV.SAN 

FELIPE

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 326399 Programación de contratos de Arrastre 

Expropiaciones 2021

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 5.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.000 0

Dirección de 

Vialidad

de Valparaíso SAN FELIPE LLAILLAY de Valparaíso PROYECTOS 30106702-0 REPOSICION PUENTE EL 

MOLINO,RUTA E-405,PROV.SAN 

FELIPE

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 309667 Reposición Puente El Molino, Ruta E-405, 

Provincia de San Felipe, Región de 

Valparaíso

1. OBRAS 2010-12-O120 En Ejecución Propuesta 

pública             

25-ago-20 06-oct-20 06-nov-20 06-nov-20 07-nov-20 03-sept-21 SAN FELIPE LLAILLAY Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.098.139 1.306.684 78.715.990 7 CONSTRUCTORA 

TRICAM LIMITADA

0 1.391.000 0 0 0 0 0 25.816 607.958 106.226 0 317.763 333.237 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de Valparaíso SAN FELIPE LLAILLAY Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30106702-0 REPOSICION PUENTE EL 

MOLINO,RUTA E-405,PROV.SAN 

FELIPE

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 326765 Gastos Inherentes Año 2021 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 5.215 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.215 0

Dirección de 

Vialidad

de Valparaíso SAN FELIPE LLAILLAY de Valparaíso PROYECTOS 30106702-0 REPOSICION PUENTE EL 

MOLINO,RUTA E-405,PROV.SAN 

FELIPE

EJECUCION OTROS GASTOS Valparaíso 333892 2021 Viáticos y Traslados - Obras 1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 PETORCA LA LIGUA Sin Reajuste -101.584 71.470 9.636.076 2 ALICIA ARMIJO 

ZUNIGA

0 5.215 0 0 0 0 0 0 195 97 450 450 450 3.573 0

Dirección de 

Vialidad

de Valparaíso VALPARAISO PUCHUNCAVI, 

QUINTERO

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30107026-0 AMPLIACIÓN RUTA F-30-E 

SECTOR: CRUCE RUTA F-20 - 

CONCÓN, PROVINCIA 

VALPARAÍSO

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 329543 RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS 

NUEVOS 2021

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0

Dirección de 

Vialidad

de Valparaíso VALPARAISO PUCHUNCAVI, 

QUINTERO

de Valparaíso PROYECTOS 30107026-0 AMPLIACIÓN RUTA F-30-E 

SECTOR: CRUCE RUTA F-20 - 

CONCÓN, PROVINCIA 

VALPARAÍSO

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 329558 Asesoría A LA INSPECCION FISCAL 

AMPLIACIÓN RUTA F-30-E SECTOR: 

CRUCE  RUTA F-20 - CONCÓN, 

PROVINCIA VALPARAÍSO TRAMO I 

ENLACE QUINTERO KM 60-KM 63,6 

TRAMO VI LA GAVIOTA DM 75600 AL DM 

77059 (NUEVO 2021)

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-jul-22 01-ago-22 02-ene-00 02-ene-00 01-sept-22 01-oct-24 VALPARAISO PUCHUNCAVI, 

QUINTERO

Sin Reajuste 0 2.184.433 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2.404.000 Asesoría de 

Inspección 

Fiscal

Dirección de 

Vialidad

de Valparaíso VALPARAISO PUCHUNCAVI, 

QUINTERO

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30107026-0 AMPLIACIÓN RUTA F-30-E 

SECTOR: CRUCE RUTA F-20 - 

CONCÓN, PROVINCIA 

VALPARAÍSO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 344053 EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES  Nº 

13 14 15 AMP RUTA F-30-E SECTOR 

CRUCE RUTA F-20-CONCON

5. 

EXPROPIACIONES

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ago-21 28-dic-21 Sin Reajuste 81.194 81.194 8 6 Varios Expropiados 0 4.627.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000.000 3.627.000 0

Dirección de 

Vialidad

de Valparaíso VALPARAISO PUCHUNCAVI, 

QUINTERO

de Valparaíso PROYECTOS 30107026-0 AMPLIACIÓN RUTA F-30-E 

SECTOR: CRUCE RUTA F-20 - 

CONCÓN, PROVINCIA 

VALPARAÍSO

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 329559 AMPLIACIÓN RUTA F-30-E SECTOR: 

CRUCE  RUTA F-20 - CONCÓN, 

PROVINCIA VALPARAÍSO TRAMO I 

ENLACE QUINTERO KM 60-KM 63,6 

TRAMO VI LA GAVIOTA DM 75600 AL DM 

77059 (NUEVO 2021)

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-jun-22 01-jul-22 02-ene-00 02-ene-00 01-sept-22 01-oct-24 VALPARAISO PUCHUNCAVI, 

QUINTERO

Sin Reajuste 0 27.951.159 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 30.818.000 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de Valparaíso VALPARAISO PUCHUNCAVI, 

QUINTERO

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30107026-0 AMPLIACIÓN RUTA F-30-E 

SECTOR: CRUCE RUTA F-20 - 

CONCÓN, PROVINCIA 

VALPARAÍSO

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 326765 Gastos Inherentes Año 2021 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0

Dirección de 

Vialidad

de Valparaíso VALPARAISO CASABLANCA Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30123830-0 MEJORAMIENTO RUTA F-50 LO 

OROZCO-QUILPUÉ ETAPA III, 

COMUNA CASABLANCA

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 326399 Programación de contratos de Arrastre 

Expropiaciones 2021

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 120.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 120.000 0

Dirección de 

Vialidad

de Valparaíso MARGA MARGA LIMACHE Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30123847-0 CONSTRUCCION CONEXIÓN 

VIAL TABOLANGO - QUILPUE - 

VILLA ALEMANA

PREFACTIBILIDAD GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 329543 RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS 

NUEVOS 2021

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 347 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 347 0

Dirección de 

Vialidad

de Valparaíso MARGA MARGA LIMACHE Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 30123847-0 CONSTRUCCION CONEXIÓN 

VIAL TABOLANGO - QUILPUE - 

VILLA ALEMANA

PREFACTIBILIDAD GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 335460 Pago avisos licitación SOP - Normal 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 8.734 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 107 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 107 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Valparaíso MARGA MARGA LIMACHE Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 30123847-0 CONSTRUCCION CONEXIÓN 

VIAL TABOLANGO - QUILPUE - 

VILLA ALEMANA

PREFACTIBILIDAD GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 336556 Pago de Gastos Administrativos - Normal 

2021

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 3.710 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46 0

Dirección de 

Vialidad

de Valparaíso MARGA MARGA LIMACHE de Valparaíso PROYECTOS 30123847-0 CONSTRUCCION CONEXIÓN 

VIAL TABOLANGO - QUILPUE - 

VILLA ALEMANA

PREFACTIBILIDAD CONSULTORÍAS Nivel Central 322156 Estudio de Preinversión "Construcción 

Conexión Vial Tabolango - Quilpué - Villa 

Alemana, Región de Valparaíso".

2. ESTUDIOS 5048-89-O120 En Ejecución Propuesta 

pública             

09-dic-20 05-mar-21 22-mar-21 22-mar-21 22-mar-21 05-jul-22 MARGA MARGA LIMACHE Indice de 

Precios al 

Consumidor

363.600 282.000 77.498.950 1 CONSULTORES DE 

INGENIER.DE 

PROYECTOS Y 

ESTUD.LTDA.

0 65.305 0 0 0 0 0 0 27.424 0 0 0 0 37.881 236.331 Estudio de 

Prefactibilidad

Dirección de 

Vialidad

de Valparaíso SAN FELIPE SAN FELIPE Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30131237-0 REPOSICIÓN PUENTE 25 DE 

MAYO EN RUTA E - 805

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 326399 Programación de contratos de Arrastre 

Expropiaciones 2021

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 9.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.500 0

Dirección de 

Vialidad

de Valparaíso SAN FELIPE SAN FELIPE de Tarapacá PROYECTOS 30131237-0 REPOSICIÓN PUENTE 25 DE 

MAYO EN RUTA E - 805

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 335904 PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE 

públicCIONES DE DECRETOS DE 

EXPROPIACIONES DV

5. 

EXPROPIACIONES

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 318.866 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 500 0 0 37 0 0 14 0 0 0 0 0 448 0

Dirección de 

Vialidad

de Valparaíso PETORCA LA LIGUA de Valparaíso PROYECTOS 30132824-0 CONSTRUCCION BY PASS A LAS 

CIUDADES DE LA LIGUA Y 

CABILDO

DISEÑO CONSULTORÍAS Nivel Central 278507 Estudio de Ingeniería de detalle 

"Construcción By Pass a las Ciudades de 

La Ligua y Cabildo, Provincia de Petorca, 

Región de Valparaíso".

2. ESTUDIOS 5048-39-LR18 En Ejecución Propuesta 

pública             

31-jul-18 14-sept-18 03-oct-18 16-ene-19 16-ene-19 31-mar-21 PETORCA CABILDO, LA 

LIGUA

Indice de 

Precios al 

Consumidor

569.699 538.210 79.777.250 K G S PROYECTOS DE 

INGENIERIA S.A.

318.376 177.615 0 0 0 0 0 146.758 0 0 0 0 30.857 0 110.853 Diseño de 

Ingenieria

Dirección de 

Vialidad

de Valparaíso MARGA MARGA LIMACHE Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30133962-0 REPOSICIÓN PUENTE LO 

CHAPARRO EN RUTA F - 10 - G, 

COMUNA DE LIMACHE

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 305347 Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) 

Nº 225 REPOSICION PUENTE LO 

CHAPARRO EN RUTA F10-G

5. 

EXPROPIACIONES

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-19 28-dic-19 Sin Reajuste 4.712 4.712 8 6 Varios Expropiados 0 4.712 0 4.712 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Valparaíso MARGA MARGA LIMACHE Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30133962-0 REPOSICIÓN PUENTE LO 

CHAPARRO EN RUTA F - 10 - G, 

COMUNA DE LIMACHE

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 318411 EXPROPIACION VIA CONVENIO LOTE Nº 

223 REPOSICION PUENTE LO CHAPARRO 

EN RUTA F10-G

5. 

EXPROPIACIONES

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-20 28-dic-20 Sin Reajuste 1.752 1.752 8 6 Varios Expropiados 0 1.752 0 0 0 0 0 0 0 1.752 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Valparaíso MARGA MARGA LIMACHE Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30133962-0 REPOSICIÓN PUENTE LO 

CHAPARRO EN RUTA F - 10 - G, 

COMUNA DE LIMACHE

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 326399 Programación de contratos de Arrastre 

Expropiaciones 2021

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 9.574 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.574 0

Dirección de 

Vialidad

de Valparaíso MARGA MARGA OLMUE Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30134846-0 REPOSICIÓN PUENTE 

PELUMPEN EN RUTA F - 660, 

COMUNA DE OLMUÉ

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 326399 Programación de contratos de Arrastre 

Expropiaciones 2021

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 3.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.000 0

Dirección de 

Vialidad

de Valparaíso MARGA MARGA OLMUE de Tarapacá PROYECTOS 30134846-0 REPOSICIÓN PUENTE 

PELUMPEN EN RUTA F - 660, 

COMUNA DE OLMUÉ

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 335904 PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE 

públicCIONES DE DECRETOS DE 

EXPROPIACIONES DV

5. 

EXPROPIACIONES

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 318.866 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 500 0 0 0 20 203 20 22 68 0 0 0 167 0

Dirección de 

Vialidad

de Valparaíso SAN ANTONIO SAN ANTONIO Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30137246-0 CONSTRUCCIÓN CONEXIÓN 

VIAL ACCESO NORTE A SAN 

ANTONIO

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 329543 RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS 

NUEVOS 2021

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0

Dirección de 

Vialidad

de Valparaíso SAN ANTONIO SAN ANTONIO de Valparaíso PROYECTOS 30137246-0 CONSTRUCCIÓN CONEXIÓN 

VIAL ACCESO NORTE A SAN 

ANTONIO

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 329579 Asesoría A LA INSPECCION FISCAL 

CONSTRUCCIÓN CONEXIÓN VIAL 

ACCESO NORTE A SAN ANTONIO (NUEVO 

2021)

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-nov-21 01-nov-21 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-21 01-jun-24 SAN ANTONIO SAN ANTONIO Sin Reajuste 0 483.363 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 551.925 Asesoría de 

Inspección 

Fiscal

Dirección de 

Vialidad

de Valparaíso SAN ANTONIO SAN ANTONIO Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30137246-0 CONSTRUCCIÓN CONEXIÓN 

VIAL ACCESO NORTE A SAN 

ANTONIO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 337091 EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 

76 77 78 79 80 CONST CONEXION VIAL 

ACC NORTE A SAN ANTONIO

5. 

EXPROPIACIONES

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-mar-21 28-dic-21 Sin Reajuste 1.418 1.454 8 6 Varios Expropiados 0 1.454 0 0 0 0 1.454 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Valparaíso SAN ANTONIO SAN ANTONIO Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30137246-0 CONSTRUCCIÓN CONEXIÓN 

VIAL ACCESO NORTE A SAN 

ANTONIO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 337092 EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 

81 82 83 84 85 CONST CONEXION VIAL 

ACC NORTE A SAN ANTONIO

5. 

EXPROPIACIONES

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-mar-21 28-nov-21 Sin Reajuste 11.404 11.695 8 6 Varios Expropiados 0 11.695 0 0 0 0 11.695 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Valparaíso SAN ANTONIO SAN ANTONIO Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30137246-0 CONSTRUCCIÓN CONEXIÓN 

VIAL ACCESO NORTE A SAN 

ANTONIO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 337093 EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 

86 87 88 89 90 CONST CONEXION VIAL 

ACC NORTE A SAN ANTONIO

5. 

EXPROPIACIONES

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-mar-21 28-dic-21 Sin Reajuste 81.674 83.990 8 6 Varios Expropiados 0 106.398 0 0 0 0 0 83.460 0 530 0 0 0 22.408 0

Dirección de 

Vialidad

de Valparaíso SAN ANTONIO SAN ANTONIO Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30137246-0 CONSTRUCCIÓN CONEXIÓN 

VIAL ACCESO NORTE A SAN 

ANTONIO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 337094 EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 

91 92 93 CONST CONEXION VIAL ACC 

NORTE A SAN ANTONIO

5. 

EXPROPIACIONES

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-mar-21 28-dic-21 Sin Reajuste 47.313 49.214 8 6 Varios Expropiados 0 49.214 0 0 0 0 49.214 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Valparaíso SAN ANTONIO SAN ANTONIO de Valparaíso PROYECTOS 30137246-0 CONSTRUCCIÓN CONEXIÓN 

VIAL ACCESO NORTE A SAN 

ANTONIO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 337561 PAGO PERITOS OBRA: CONST CONEXION 

VIAL ACC NORTE A SAN ANTONIO

5. 

EXPROPIACIONES

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 4.284 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 4.284 0 0 0 4.284 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Valparaíso SAN ANTONIO SAN ANTONIO Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30137246-0 CONSTRUCCIÓN CONEXIÓN 

VIAL ACCESO NORTE A SAN 

ANTONIO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 337661 EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 

32 33 34 35 CONST CONEXION VIAL ACC 

NORTE A SAN ANTONIO

5. 

EXPROPIACIONES

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-mar-21 28-dic-21 Sin Reajuste 392.040 399.568 8 6 Varios Expropiados 0 399.568 0 0 0 0 0 399.568 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Valparaíso SAN ANTONIO SAN ANTONIO Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30137246-0 CONSTRUCCIÓN CONEXIÓN 

VIAL ACCESO NORTE A SAN 

ANTONIO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 337662 EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 

27 28 29 30 31 CONST CONEXION VIAL 

ACC NORTE A SAN ANTONIO

5. 

EXPROPIACIONES

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-abr-21 28-dic-21 Sin Reajuste 791.815 811.194 8 6 Varios Expropiados 0 339.370 0 0 0 0 0 339.370 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Valparaíso SAN ANTONIO SAN ANTONIO Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30137246-0 CONSTRUCCIÓN CONEXIÓN 

VIAL ACCESO NORTE A SAN 

ANTONIO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 338715 EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES  Nº 

27 31 CONST CONEXION VIAL ACC 

NORTE A SAN ANTONIO

5. 

EXPROPIACIONES

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-abr-21 28-dic-21 Sin Reajuste 458.839 471.824 8 6 Varios Expropiados 0 471.824 0 0 0 0 0 0 0 471.824 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Valparaíso SAN ANTONIO SAN ANTONIO Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30137246-0 CONSTRUCCIÓN CONEXIÓN 

VIAL ACCESO NORTE A SAN 

ANTONIO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 339207 EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 

56 57 58 59 60 CONST CONEXION VIAL 

ACC NORTE A SAN ANTONIO

5. 

EXPROPIACIONES

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-may-21 28-dic-21 Sin Reajuste 11.720 11.945 8 6 Varios Expropiados 0 11.945 0 0 0 0 0 0 0 11.945 0 0 0 0 0



Informe mensual de Iniciativas de Inversión programadas y en ejecución MOP año 2021

(Montos en miles de $)

Mes: agosto 2021

Servicio Reg Proyecto Provincia Comuna Reg Contrato Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación Centro gestión
Cod 

Contrato
Nombre Contrato Clasificacion

Id 

Chilecompra
Estado

Tipo 

Contratación
F Licitación F Apertura

F Resolución 

de 

Adjudicación

F Trámite F Inicio F Término
Provincia 

Contrato

Comuna 

Contrato

Tipo 

Reajuste

Presupuesto 

oficial

Monto 

Vigente 

Contrato

Nombre 

Contratista

Inversión 

Anterior

Programado 

año
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo

TIPO DE 

GASTO
Rut Contratista

Dirección de 

Vialidad

de Valparaíso SAN ANTONIO SAN ANTONIO Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30137246-0 CONSTRUCCIÓN CONEXIÓN 

VIAL ACCESO NORTE A SAN 

ANTONIO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 339210 EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 

61 62 63 64 65 CONST CONEXION VIAL 

ACC NORTE A SAN ANTONIO

5. 

EXPROPIACIONES

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-may-21 28-dic-21 Sin Reajuste 6.793 6.924 8 6 Varios Expropiados 0 6.924 0 0 0 0 0 0 0 6.924 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Valparaíso SAN ANTONIO SAN ANTONIO Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30137246-0 CONSTRUCCIÓN CONEXIÓN 

VIAL ACCESO NORTE A SAN 

ANTONIO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 339212 EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES  Nº 

66 67 68 69 70 CONST CONEXION VIAL 

ACC NORTE A SAN ANTONIO

5. 

EXPROPIACIONES

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-may-21 28-dic-21 Sin Reajuste 45.495 46.369 8 6 Varios Expropiados 0 46.369 0 0 0 0 0 0 0 46.369 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Valparaíso SAN ANTONIO SAN ANTONIO Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30137246-0 CONSTRUCCIÓN CONEXIÓN 

VIAL ACCESO NORTE A SAN 

ANTONIO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 339214 EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 

71 72 73 74 75 CONST CONEXION VIAL 

ACC NORTE A SAN ANTONIO

5. 

EXPROPIACIONES

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-may-21 28-dic-21 Sin Reajuste 2.991 3.049 8 6 Varios Expropiados 0 3.049 0 0 0 0 0 0 0 3.049 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Valparaíso SAN ANTONIO SAN ANTONIO de Valparaíso PROYECTOS 30137246-0 CONSTRUCCIÓN CONEXIÓN 

VIAL ACCESO NORTE A SAN 

ANTONIO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 340480 PAGO BOLETAS PERITOS TASADORES 

OBRA: CONST CONEXION VIAL ACC 

NORTE A SAN ANTONIO

5. 

EXPROPIACIONES

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 269 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 2.269 0 0 0 0 0 2.269 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Valparaíso SAN ANTONIO SAN ANTONIO Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30137246-0 CONSTRUCCIÓN CONEXIÓN 

VIAL ACCESO NORTE A SAN 

ANTONIO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 341142 EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES  Nº 

36 37 38 39 40 CONST CONEXION VIAL 

ACC NORTE A SAN ANTONIO

5. 

EXPROPIACIONES

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-jun-21 28-dic-21 Sin Reajuste 59.057 60.033 8 6 Varios Expropiados 0 60.033 0 0 0 0 0 0 0 60.033 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Valparaíso SAN ANTONIO SAN ANTONIO Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30137246-0 CONSTRUCCIÓN CONEXIÓN 

VIAL ACCESO NORTE A SAN 

ANTONIO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 341143 EXPROPIACION VIA JDUICIAL LOTES  Nº 

41 42 43 44 46 CONST CONEXION VIAL 

ACC NORTE A SAN ANTONIO

5. 

EXPROPIACIONES

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-mar-21 28-dic-21 Sin Reajuste 154.934 96.744 8 6 Varios Expropiados 0 2.687 0 0 0 0 0 0 0 2.687 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Valparaíso SAN ANTONIO SAN ANTONIO Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30137246-0 CONSTRUCCIÓN CONEXIÓN 

VIAL ACCESO NORTE A SAN 

ANTONIO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 341144 EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES  Nº 

47 48 49 50 52 CONST CONEXION VIAL 

ACC NORTE A SAN ANTONIO

5. 

EXPROPIACIONES

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-mar-21 28-dic-21 Sin Reajuste 42.053 42.469 8 6 Varios Expropiados 0 20.609 0 0 0 0 0 0 0 20.609 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Valparaíso SAN ANTONIO SAN ANTONIO de Valparaíso PROYECTOS 30137246-0 CONSTRUCCIÓN CONEXIÓN 

VIAL ACCESO NORTE A SAN 

ANTONIO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 341232 PAGO PERITOS TASADORES OBRA: 

CONST CONEXION VIAL ACCESO NORTE 

A SAN ANTONIO

5. 

EXPROPIACIONES

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 2.311 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 2.311 0 0 0 0 0 0 2.311 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Valparaíso SAN ANTONIO SAN ANTONIO de Valparaíso PROYECTOS 30137246-0 CONSTRUCCIÓN CONEXIÓN 

VIAL ACCESO NORTE A SAN 

ANTONIO

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 329580 CONSTRUCCIÓN CONEXIÓN VIAL 

ACCESO NORTE A SAN ANTONIO , tramo 

III y IV (NUEVO 2021)

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-nov-21 01-nov-21 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-21 01-jun-24 SAN ANTONIO SAN ANTONIO Sin Reajuste 0 7.726.900 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 8.500.000 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de Valparaíso QUILLOTA QUILLOTA de Valparaíso PROYECTOS 30218272-0 AMPLIACION RUTA 62 SECTOR 

QUILLOTA - CR. RUTA F-390, 

COM. QUILLOTA

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 278535 Asesoría a la Inspección Fiscal Ampliación 

Ruta 62, Sector Quillota-Cruce Ruta F-

390, Comuna de Quillota, región de 

Valparaíso.

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

5048-26-O120 En Ejecución Propuesta 

pública             

09-jul-20 03-sept-20 01-abr-21 01-abr-21 01-abr-21 01-oct-22 QUILLOTA QUILLOTA Indice de 

Precios al 

Consumidor

502.530 439.262 84.865.000 5 R Y Q INGENIERIA 

S.A.

0 191.000 0 0 0 0 0 0 0 41.583 27.389 29.798 65.257 26.974 285.000 Asesoría de 

Inspección 

Fiscal

Dirección de 

Vialidad

de Valparaíso QUILLOTA QUILLOTA Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30218272-0 AMPLIACION RUTA 62 SECTOR 

QUILLOTA - CR. RUTA F-390, 

COM. QUILLOTA

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 320462 EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 

21 35 AMPLIACION RUTA 62 SECTOR 

QUILLOTA-CR RUTA F-390

5. 

EXPROPIACIONES

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-20 28-dic-20 Sin Reajuste 96.317 16.992 8 6 Varios Expropiados 0 16.992 0 0 0 0 16.992 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Valparaíso QUILLOTA QUILLOTA Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30218272-0 AMPLIACION RUTA 62 SECTOR 

QUILLOTA - CR. RUTA F-390, 

COM. QUILLOTA

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 320463 EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 

23 30 32 33 34 AMPLIACION RUTA 62 

SECTOR QUILLOTA-CR RUTA F-390

5. 

EXPROPIACIONES

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-abr-20 28-dic-20 Sin Reajuste 199.700 217.136 8 6 Varios Expropiados 0 160.216 0 0 0 0 0 160.216 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Valparaíso QUILLOTA QUILLOTA Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30218272-0 AMPLIACION RUTA 62 SECTOR 

QUILLOTA - CR. RUTA F-390, 

COM. QUILLOTA

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 326399 Programación de contratos de Arrastre 

Expropiaciones 2021

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 183.550 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100.000 83.550 0

Dirección de 

Vialidad

de Valparaíso QUILLOTA QUILLOTA de Tarapacá PROYECTOS 30218272-0 AMPLIACION RUTA 62 SECTOR 

QUILLOTA - CR. RUTA F-390, 

COM. QUILLOTA

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 335904 PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE 

públicCIONES DE DECRETOS DE 

EXPROPIACIONES DV

5. 

EXPROPIACIONES

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 318.866 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.156 0 0 39 176 271 127 68 474 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Valparaíso QUILLOTA QUILLOTA Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30218272-0 AMPLIACION RUTA 62 SECTOR 

QUILLOTA - CR. RUTA F-390, 

COM. QUILLOTA

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 336413 EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 

24 26 28 AMPLIACION RUTA 62 SECTOR 

QUILLOTA-CR RUTA F-390

5. 

EXPROPIACIONES

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-abr-21 28-dic-21 Sin Reajuste 216.976 237.242 8 6 Varios Expropiados 0 237.242 0 0 0 0 0 0 0 237.242 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Valparaíso QUILLOTA QUILLOTA de Valparaíso PROYECTOS 30218272-0 AMPLIACION RUTA 62 SECTOR 

QUILLOTA - CR. RUTA F-390, 

COM. QUILLOTA

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 278536 Ampliación Ruta 62, sector Quillota-Cruce 

Ruta F-390, Comuna de Quillota, Región 

de Valparaíso

1. OBRAS 5048-60-O119 En Ejecución Propuesta 

pública             

30-nov-19 19-jun-20 08-sept-20 05-mar-21 06-mar-21 30-may-22 QUILLOTA QUILLOTA Indice de 

Precios al 

Consumidor

8.087.809 8.560.231 76.303.450 K INGENIERIA Y 

CONSTRUCCIONES 

SANTA LAURA SPA

0 1.846.999 0 0 0 0 0 0 0 58.198 776.429 478.081 0 534.291 7.708.000 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de Valparaíso VALPARAISO QUINTERO Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30219274-0 AMPLIACION RUTA F-210, 

ACCESO A QUINTERO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 326399 Programación de contratos de Arrastre 

Expropiaciones 2021

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.030.000 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000.000 0 0 30.000 0

Dirección de 

Vialidad

de Valparaíso MARGA MARGA LIMACHE Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30370523-0 REPOSICION PUENTE LOS 

LEONES EN RUTA F-640, 

COMUNA DE LIMACHE

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 326399 Programación de contratos de Arrastre 

Expropiaciones 2021

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 4.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.000 0

Dirección de 

Vialidad

de Valparaíso MARGA MARGA LIMACHE de Valparaíso PROYECTOS 30370523-0 REPOSICION PUENTE LOS 

LEONES EN RUTA F-640, 

COMUNA DE LIMACHE

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 291632 REPOSICIÓN PUENTE LOS LEONES EN 

RUTA F-640, COMUNA LIMACHE, 

PROVINCIA DE MARGA MARGA, REGIÓN 

DE VALPARAÍSO

1. OBRAS 2010-22-O119 Terminado Propuesta 

pública             

25-jul-19 20-sept-19 28-oct-19 28-oct-19 29-oct-19 02-dic-20 MARGA MARGA LIMACHE Indice de 

Precios al 

Consumidor

668.184 950.190 76.765.100 7 CONSTRUCTORA 

ILLAPEL S.A.

973.159 3.536 0 0 0 0 3.536 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de Valparaíso INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Valparaíso PROYECTOS 30371230-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL V REGION 

2016-2020

EJECUCION CONSULTORÍAS Valparaíso 260306 "Asesoría A LA INSPECCIÓN FISCAL A 

LOS CONTRATOS:  CONSERVACIÓN 

GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO 

Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS 

DE LA PROVINCIA DE MARGA MARGA, 

ETAPA II, REGIÓN DE VALPARAÍSO Y

CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR 

NIVEL DE SERVICIO Y POR PR

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

2010-20-LR17 En Ejecución Propuesta 

pública             

13-jul-17 30-ago-17 26-sept-17 19-oct-17 19-oct-17 29-ago-21 QUILLOTA, 

MARGA MARGA

QUILLOTA, 

OLMUE

Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.278.455 1.223.979 96.788.620 3 SERVICIOS 

ESPECIALIZADOS 

INGENIERIA VIAL 

S.A.

1.024.681 125.041 0 67.479 28.467 29.095 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Asesoría de 

Inspección 

Fiscal

Dirección de 

Vialidad

de Valparaíso INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Valparaíso PROYECTOS 30371230-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL V REGION 

2016-2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 254363 CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR 

NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS 

UNITARIOS DE CAMINOS DE LA 

PROVINCIA DE PETORCA, SECTOR 

COSTA, ETAPA II, REGIÓN DE 

VALPARAÍSO

1. OBRAS 2010-3-LR16 Terminado Propuesta 

pública             

15-abr-16 13-jun-16 14-jul-16 17-ago-16 18-ago-16 28-jul-20 PETORCA LA LIGUA, 

PAPUDO, 

ZAPALLAR

Indice de 

Precios al 

Consumidor

4.518.586 4.357.327 78.715.990 7 CONSTRUCTORA 

TRICAM LIMITADA

4.561.340 30.263 0 30.263 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de Valparaíso INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Valparaíso PROYECTOS 30371230-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL V REGION 

2016-2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 260127 CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR 

NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS 

UNITARIOS DE CAMINOS DE LA 

PROVINCIA DE MARGA MARGA, ETAPA II, 

REGIÓN DE VALPARAÍSO

1. OBRAS 2010-29-LR16 Terminado Propuesta 

pública             

27-dic-16 17-feb-17 22-mar-17 20-abr-17 21-abr-17 31-mar-21 MARGA MARGA LIMACHE, 

OLMUE

Indice de 

Precios al 

Consumidor

5.450.042 4.719.207 96.732.630 5 CONSTRUCTORA 

COMASCA S.A.

4.702.143 283.644 0 131.817 50.407 101.420 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de Valparaíso INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Valparaíso PROYECTOS 30371230-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL V REGION 

2016-2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 260135 CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR 

NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS 

UNITARIOS DE CAMINOS DE LA 

PROVINCIA DE QUILLOTA, ETAPA II, 

REGIÓN DE VALPARAÍSO

1. OBRAS 2010-30-LR16 En Ejecución Propuesta 

pública             

27-dic-16 17-feb-17 22-mar-17 20-abr-17 21-abr-17 31-mar-21 QUILLOTA QUILLOTA Indice de 

Precios al 

Consumidor

5.250.039 4.649.668 96.732.630 5 CONSTRUCTORA 

COMASCA S.A.

4.515.774 399.512 0 178.019 82.968 101.200 11.777 0 0 25.548 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de Valparaíso INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30371230-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL V REGION 

2016-2020

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 326765 Gastos Inherentes Año 2021 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 3.792 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.792 0

Dirección de 

Vialidad

de Valparaíso INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Valparaíso PROYECTOS 30371230-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL V REGION 

2016-2020

EJECUCION OTROS GASTOS Valparaíso 333892 2021 Viáticos y Traslados - Obras 1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 PETORCA LA LIGUA Sin Reajuste -101.584 71.470 9.636.076 2 ALICIA ARMIJO 

ZUNIGA

0 1.138 0 0 195 170 122 0 122 0 0 0 529 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Valparaíso LOS ANDES LOS ANDES de Valparaíso PROYECTOS 30406382-0 CONSERVACIÓN PLAZA DE 

PEAJE CRISTO REDENTOR AÑO 

2016 - 2019

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 291635 Nueva Plaza de Peaje Cristo Redentor 

NUEVO 2019

1. OBRAS 979-24-LQ19 En Ejecución Propuesta 

pública             

27-may-19 17-jun-19 25-oct-19 25-oct-19 25-oct-19 25-oct-21 LOS ANDES LOS ANDES Indice de 

Precios al 

Consumidor

102.805 102.805 87.636.100 0 MANTENCION 

TECNICA 

PANAMERICANA S.A.

51.403 52.769 0 0 8.798 8.798 4.399 4.399 4.399 4.399 4.400 4.400 4.379 4.397 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de Valparaíso LOS ANDES LOS ANDES de Valparaíso PROYECTOS 30406382-0 CONSERVACIÓN PLAZA DE 

PEAJE CRISTO REDENTOR AÑO 

2016 - 2019

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 304604 Trato Directo: Segunda Prórroga Servicio 

de mantenimiento de equipos 

controladores de vehículos para Plaza de 

Peaje Cristo Redentor

1. OBRAS 979-94LQ16 En Ejecución Trato directo                 01-jul-19 01-jul-19 01-ago-19 01-ago-19 08-ago-19 08-ene-20 VALPARAISO VALPARAISO Sin Reajuste 17.835 17.835 87.636.100 0 MANTENCION 

TECNICA 

PANAMERICANA S.A.

14.267 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.568 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de Valparaíso VALPARAISO CONCON, VIÑA DEL 

MAR

de Valparaíso PROYECTOS 30458863-0 MEJORAMIENTO RUTAS E-30-F 

Y 64 SECTOR: CEMENTERIO 

CON CON - LAS PALMAS

PREFACTIBILIDAD CONSULTORÍAS Nivel Central 263602 Estudio de Prefactibilidad Mejoramiento 

Rutas E-30-F  y 64 S: Cementerio Concón- 

Las Palmas, Región de Valparaíso 

(Nuevos 2017)

2. ESTUDIOS 5048-8-LR17 Terminado Propuesta 

pública             

28-abr-17 16-jun-17 06-jul-17 28-ago-17 28-jul-17 21-ene-19 VALPARAISO CON-CON Indice de 

Precios al 

Consumidor

298.386 272.450 84.280.700 K CONSULTORES EN 

INGENIERIA DE 

TRANSPORTE LTDA

240.496 31.885 0 0 0 0 0 0 31.885 0 0 0 0 0 0 Estudio de 

Prefactibilidad

Dirección de 

Vialidad

de Valparaíso VALPARAISO, ISLA 

DE PASCUA, LOS 

ANDES, PETORCA, 

QUILLOTA, SAN 

ANTONIO, SAN 

FELIPE

VALPARAISO, 

CASABLANCA, 

CONCON, JUAN 

FERNANDEZ, 

PUCHUNCAVI, 

QUILPUE, 

QUINTERO, VILLA 

ALEMANA, VIÑA 

DEL MAR, ISLA DE 

PASCUA, LOS 

ANDES, CALLE 

LARGA, 

RINCONADA, SAN 

ESTEBAN, LA 

LIGUA, CABILDO, 

PAPUDO, PETORCA, 

ZAPALLAR, 

QUILLOTA, CALERA, 

HIJUELAS, LA 

CRUZ, 

de Valparaíso PROYECTOS 30481237-0 CONSERVACION RED VIAL 

REGION DE VALPARAISO (2018 - 

2020)

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Valparaíso 312017 2020 LICITACIONES CONTRATOS DE 

CONSERVACION Y OTROS

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-20 31-dic-20 VALPARAISO VALPARAISO Sin Reajuste 0 4.106 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

278 672 0 0 0 278 228 0 0 0 0 0 0 167 0

Dirección de 

Vialidad

de Valparaíso VALPARAISO, ISLA 

DE PASCUA, LOS 

ANDES, PETORCA, 

QUILLOTA, SAN 

ANTONIO, SAN 

FELIPE

VALPARAISO, 

CASABLANCA, 

CONCON, JUAN 

FERNANDEZ, 

PUCHUNCAVI, 

QUILPUE, 

QUINTERO, VILLA 

ALEMANA, VIÑA 

DEL MAR, ISLA DE 

PASCUA, LOS 

ANDES, CALLE 

LARGA, 

RINCONADA, SAN 

ESTEBAN, LA 

LIGUA, CABILDO, 

PAPUDO, PETORCA, 

ZAPALLAR, 

QUILLOTA, CALERA, 

HIJUELAS, LA 

CRUZ, 

de Valparaíso PROYECTOS 30481237-0 CONSERVACION RED VIAL 

REGION DE VALPARAISO (2018 - 

2020)

EJECUCION CONSULTORÍAS Valparaíso 305018 ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL 

PARA OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA 

RED VIAL, REGIÓN DE VALPARAÍSO

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

2010-31-LR19 Terminado Propuesta 

pública             

13-sept-19 19-nov-19 19-dic-19 19-dic-19 19-dic-19 30-dic-20 VALPARAISO VALPARAISO Indice de 

Precios al 

Consumidor

299.096 285.070 79.711.380 8 INGENIERIA DE 

PROYECTOS Y 

AsesoríaS LTDA.

261.330 29.133 0 29.133 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Asesoría de 

Inspección 

Fiscal

Dirección de 

Vialidad

de Valparaíso VALPARAISO, ISLA 

DE PASCUA, LOS 

ANDES, PETORCA, 

QUILLOTA, SAN 

ANTONIO, SAN 

FELIPE

VALPARAISO, 

CASABLANCA, 

CONCON, JUAN 

FERNANDEZ, 

PUCHUNCAVI, 

QUILPUE, 

QUINTERO, VILLA 

ALEMANA, VIÑA 

DEL MAR, ISLA DE 

PASCUA, LOS 

ANDES, CALLE 

LARGA, 

RINCONADA, SAN 

ESTEBAN, LA 

LIGUA, CABILDO, 

PAPUDO, PETORCA, 

ZAPALLAR, 

QUILLOTA, CALERA, 

HIJUELAS, LA 

CRUZ, 

de Valparaíso PROYECTOS 30481237-0 CONSERVACION RED VIAL 

REGION DE VALPARAISO (2018 - 

2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 291816 CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL BASICA 

, CONSERVACIÓN PERIODICA  CAMINO 

RUTA 66 ( PELEQUEN - SAN ANTONIO, 

SECTOR: LIMITE REGIONAL - SAN 

ANTONIO ), SECTOR  PUENTE LO 

GALLARDO, PROVINCIA DE SAN 

ANTONIO, REGION DE VALPARAISO.

1. OBRAS 2010-23-O119 Terminado Propuesta 

pública             

07-ago-19 26-may-20 06-ago-20 06-ago-20 07-ago-20 18-ago-21 SAN ANTONIO SANTO 

DOMINGO

Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.034.033 1.242.286 77.334.580 5 INCOSS 

INGENIEROS 

CONSTRUCTORES 

LTDA.

314.058 960.562 0 238.320 157.610 42.170 164.979 230.287 127.198 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de Valparaíso VALPARAISO, ISLA 

DE PASCUA, LOS 

ANDES, PETORCA, 

QUILLOTA, SAN 

ANTONIO, SAN 

FELIPE

VALPARAISO, 

CASABLANCA, 

CONCON, JUAN 

FERNANDEZ, 

PUCHUNCAVI, 

QUILPUE, 

QUINTERO, VILLA 

ALEMANA, VIÑA 

DEL MAR, ISLA DE 

PASCUA, LOS 

ANDES, CALLE 

LARGA, 

RINCONADA, SAN 

ESTEBAN, LA 

LIGUA, CABILDO, 

PAPUDO, PETORCA, 

ZAPALLAR, 

QUILLOTA, CALERA, 

HIJUELAS, LA 

CRUZ, 

de Valparaíso PROYECTOS 30481237-0 CONSERVACION RED VIAL 

REGION DE VALPARAISO (2018 - 

2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 304104 CONSERVACION DE LA RED VIAL 

BASICA, CONSERVACIÓN PERIODICA 

CAMINO RUTAS  60-CH - SECTOR LA 

POLVORA Y RUTA 64 - SECTOR CRUCE 

RUTA 60-CH (VIA LAS PALMAS), 

PROVINCIA Y REGION DE VALPARAISO

1. OBRAS 2010-50-O119 Terminado Propuesta 

pública             

14-ene-20 28-feb-20 16-jun-20 16-jun-20 17-jun-20 19-dic-20 VALPARAISO VALPARAISO Indice de 

Precios al 

Consumidor

681.142 754.443 99.549.710 7 SERVICIOS SOLDEU 

SPA

755.746 9.841 0 9.841 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras



Informe mensual de Iniciativas de Inversión programadas y en ejecución MOP año 2021

(Montos en miles de $)

Mes: agosto 2021

Servicio Reg Proyecto Provincia Comuna Reg Contrato Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación Centro gestión
Cod 

Contrato
Nombre Contrato Clasificacion

Id 

Chilecompra
Estado

Tipo 

Contratación
F Licitación F Apertura

F Resolución 

de 

Adjudicación

F Trámite F Inicio F Término
Provincia 

Contrato

Comuna 

Contrato

Tipo 

Reajuste

Presupuesto 

oficial

Monto 

Vigente 

Contrato

Nombre 

Contratista

Inversión 

Anterior

Programado 

año
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo

TIPO DE 

GASTO
Rut Contratista

Dirección de 

Vialidad

de Valparaíso VALPARAISO, ISLA 

DE PASCUA, LOS 

ANDES, PETORCA, 

QUILLOTA, SAN 

ANTONIO, SAN 

FELIPE

VALPARAISO, 

CASABLANCA, 

CONCON, JUAN 

FERNANDEZ, 

PUCHUNCAVI, 

QUILPUE, 

QUINTERO, VILLA 

ALEMANA, VIÑA 

DEL MAR, ISLA DE 

PASCUA, LOS 

ANDES, CALLE 

LARGA, 

RINCONADA, SAN 

ESTEBAN, LA 

LIGUA, CABILDO, 

PAPUDO, PETORCA, 

ZAPALLAR, 

QUILLOTA, CALERA, 

HIJUELAS, LA 

CRUZ, 

de Valparaíso PROYECTOS 30481237-0 CONSERVACION RED VIAL 

REGION DE VALPARAISO (2018 - 

2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 305024 CONSERVACION DE LA RED VIAL 

COMUNAL, CONSERVACIÓN PERIÓDICA 

DE PUENTES EN CAMINO S/R F-1638, 

CAMINO F-672. CAMINO E-379 Y CAMINO 

E-753, PROVINCIAS DE MARGA MARGA, 

PETORCA Y  LOS ANDES, REGIÓN DE 

VALPARAÍSO

1. OBRAS 2010-33-O119 Terminado Propuesta 

pública             

02-oct-19 29-oct-19 06-ago-20 06-ago-20 07-ago-20 04-abr-21 PETORCA, LOS 

ANDES, MARGA 

MARGA

PETORCA, LOS 

ANDES, 

LIMACHE

Indice de 

Precios al 

Consumidor

436.666 428.309 76.765.100 7 CONSTRUCTORA 

ILLAPEL S.A.

36.529 413.941 0 67.081 45.377 76.121 77.854 49.402 65.614 30.661 0 0 0 1.830 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de Valparaíso VALPARAISO, ISLA 

DE PASCUA, LOS 

ANDES, PETORCA, 

QUILLOTA, SAN 

ANTONIO, SAN 

FELIPE

VALPARAISO, 

CASABLANCA, 

CONCON, JUAN 

FERNANDEZ, 

PUCHUNCAVI, 

QUILPUE, 

QUINTERO, VILLA 

ALEMANA, VIÑA 

DEL MAR, ISLA DE 

PASCUA, LOS 

ANDES, CALLE 

LARGA, 

RINCONADA, SAN 

ESTEBAN, LA 

LIGUA, CABILDO, 

PAPUDO, PETORCA, 

ZAPALLAR, 

QUILLOTA, CALERA, 

HIJUELAS, LA 

CRUZ, 

de Valparaíso PROYECTOS 30481237-0 CONSERVACION RED VIAL 

REGION DE VALPARAISO (2018 - 

2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 308412 CONSERVACION DE LA RED VIAL 

BASICA, CONSERVACIÓN PERIODICA DE 

RUTA E-85 SECTOR HERMANOS CLARK, 

PROVINCIA DE LOS ANDES, REGION DE 

Valparaíso

1. OBRAS 2010-47-O119 Terminado Propuesta 

pública             

21-dic-19 30-ene-20 07-jul-20 07-jul-20 08-jul-20 18-feb-21 LOS ANDES LOS ANDES Indice de 

Precios al 

Consumidor

159.130 233.699 76.653.636 0 INFRAESTRUCTURA 

CAMINERA SPA

70.262 171.576 0 94.219 0 69.420 5.843 0 0 0 0 0 0 2.093 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de Valparaíso VALPARAISO, ISLA 

DE PASCUA, LOS 

ANDES, PETORCA, 

QUILLOTA, SAN 

ANTONIO, SAN 

FELIPE

VALPARAISO, 

CASABLANCA, 

CONCON, JUAN 

FERNANDEZ, 

PUCHUNCAVI, 

QUILPUE, 

QUINTERO, VILLA 

ALEMANA, VIÑA 

DEL MAR, ISLA DE 

PASCUA, LOS 

ANDES, CALLE 

LARGA, 

RINCONADA, SAN 

ESTEBAN, LA 

LIGUA, CABILDO, 

PAPUDO, PETORCA, 

ZAPALLAR, 

QUILLOTA, CALERA, 

HIJUELAS, LA 

CRUZ, 

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30481237-0 CONSERVACION RED VIAL 

REGION DE VALPARAISO (2018 - 

2020)

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 326765 Gastos Inherentes Año 2021 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 6.163 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.163 0

Dirección de 

Vialidad

de Valparaíso VALPARAISO, ISLA 

DE PASCUA, LOS 

ANDES, PETORCA, 

QUILLOTA, SAN 

ANTONIO, SAN 

FELIPE

VALPARAISO, 

CASABLANCA, 

CONCON, JUAN 

FERNANDEZ, 

PUCHUNCAVI, 

QUILPUE, 

QUINTERO, VILLA 

ALEMANA, VIÑA 

DEL MAR, ISLA DE 

PASCUA, LOS 

ANDES, CALLE 

LARGA, 

RINCONADA, SAN 

ESTEBAN, LA 

LIGUA, CABILDO, 

PAPUDO, PETORCA, 

ZAPALLAR, 

QUILLOTA, CALERA, 

HIJUELAS, LA 

CRUZ, 

de Valparaíso PROYECTOS 30481237-0 CONSERVACION RED VIAL 

REGION DE VALPARAISO (2018 - 

2020)

EJECUCION OTROS GASTOS Valparaíso 333892 2021 Viáticos y Traslados - Obras 1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 PETORCA LA LIGUA Sin Reajuste -101.584 71.470 9.636.076 2 ALICIA ARMIJO 

ZUNIGA

0 2.166 0 0 546 243 146 0 730 73 0 0 0 427 0

Dirección de 

Vialidad

de Valparaíso INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Valparaíso PROYECTOS 30481267-0 CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL V REGIÓN 

(2018-2022)

EJECUCION CONSULTORÍAS Valparaíso 274836 Asesoría A LA INSPECCIÓN FISCAL A LOS 

CONTRATOS CONSERVACIÓN GLOBAL 

MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR 

PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA 

PROVINCIA DE SAN FELIPE, ETAPA III, 

REGION DE VALPARAÍSO Y 

CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR 

NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECI

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

2010-17-LR18 En Ejecución Propuesta 

pública             

18-may-18 05-jul-18 13-nov-18 05-dic-18 05-dic-18 14-nov-22 SAN FELIPE, LOS 

ANDES

SAN FELIPE, 

LOS ANDES

Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.240.192 1.158.993 76.306.282 1 VICTOR FARAGGI 

HERNANDEZ 

CONSULT DE 

ING.CIVIL SPA

597.235 330.833 0 52.217 26.157 26.254 26.353 26.425 26.447 26.659 26.449 26.473 40.877 26.522 328.458 Asesoría de 

Inspección 

Fiscal

Dirección de 

Vialidad

de Valparaíso INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Valparaíso PROYECTOS 30481267-0 CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL V REGIÓN 

(2018-2022)

EJECUCION CONSULTORÍAS Valparaíso 274837 Asesoría A LA INSPECCIÓN FISCAL AL 

CONTRATO CONSERVACION GLOBAL 

MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR 

PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA 

PROVINCIA DE SAN ANTONIO, ETAPA III, 

REGIÓN DE VALPARAÍSO

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

2010-16-LR18 En Ejecución Propuesta 

pública             

18-may-18 05-jul-18 12-nov-18 05-dic-18 05-dic-18 14-nov-22 SAN ANTONIO SAN ANTONIO Indice de 

Precios al 

Consumidor

800.008 700.596 88.542.600 K BOGADO 

INGENIEROS 

CONSULTORES SPA

358.610 204.343 0 31.375 15.717 15.775 15.834 15.878 15.891 16.018 15.847 15.862 30.256 15.891 200.389 Asesoría de 

Inspección 

Fiscal

Dirección de 

Vialidad

de Valparaíso INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Valparaíso PROYECTOS 30481267-0 CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL V REGIÓN 

(2018-2022)

EJECUCION CONSULTORÍAS Valparaíso 274838 Asesoría A LA INSPECCIÓN FISCAL AL 

CONTRATO CONSERVACION GLOBAL 

MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR 

PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA 

PROVINCIA DE VALPARAISO, SECTOR 

URBANO, ETAPA III, REGIÓN DE 

VALPARAÍSO

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

2010-10-LR18 En Ejecución Propuesta 

pública             

30-abr-18 10-jul-18 12-nov-18 05-dic-18 05-dic-18 14-nov-22 VALPARAISO VALPARAISO Indice de 

Precios al 

Consumidor

683.424 751.700 96.659.160 9 AXIOMA 

INGENIEROS 

CONSULTORES S.A.

388.800 221.887 0 36.322 16.965 17.028 17.092 17.139 17.153 17.291 17.106 17.122 31.517 17.153 206.015 Asesoría de 

Inspección 

Fiscal

Dirección de 

Vialidad

de Valparaíso INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Valparaíso PROYECTOS 30481267-0 CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL V REGIÓN 

(2018-2022)

EJECUCION CONSULTORÍAS Valparaíso 275833 Asesoría A LA INSPECCIÓN FISCAL AL 

CONTRATO CONSERVACION GLOBAL 

MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR 

PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA 

PROVINCIA DE VALPARAISO, ETAPA III, 

REGIÓN DE VALPARAÍSO

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

2010-15-LR18 En Ejecución Propuesta 

pública             

18-may-18 05-jul-18 13-nov-18 05-dic-18 05-dic-18 14-nov-22 VALPARAISO VALPARAISO Indice de 

Precios al 

Consumidor

700.005 823.219 96.659.160 9 AXIOMA 

INGENIEROS 

CONSULTORES S.A.

428.339 238.939 0 37.089 18.579 18.648 18.718 18.769 0 37.721 18.751 18.768 33.163 18.733 226.345 Asesoría de 

Inspección 

Fiscal

Dirección de 

Vialidad

de Valparaíso INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Valparaíso PROYECTOS 30481267-0 CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL V REGIÓN 

(2018-2022)

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 274829 CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR 

NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS 

UNITARIOS DE CAMINOS DE LA 

PROVINCIA DE LOS ANDES, ETAPA III, 

REGION DE VALPARAISO

1. OBRAS 2010-57-LR17 En Ejecución Propuesta 

pública             

29-dic-17 28-feb-18 19-abr-18 14-may-18 15-may-18 24-abr-22 LOS ANDES LOS ANDES Indice de 

Precios al 

Consumidor

3.274.587 3.210.447 76.815.050 8 GUZMAN REYES 

CONSTRUCCIONES 

SA

2.336.069 607.046 0 83.279 37.187 55.931 59.312 61.638 45.353 63.100 48.606 93.985 58.655 0 479.445 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de Valparaíso INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Valparaíso PROYECTOS 30481267-0 CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL V REGIÓN 

(2018-2022)

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 274830 CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR 

NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS 

UNITARIOS DE CAMINOS DE LA  

PROVINCIA DE SAN FELIPE, ETAPA III,  

REGIÓN DE VALPARAÍSO"

1. OBRAS 2010-56-LR17 En Ejecución Propuesta 

pública             

29-dic-17 28-feb-18 17-abr-18 14-may-18 15-may-18 24-abr-22 SAN FELIPE SAN FELIPE Indice de 

Precios al 

Consumidor

4.905.686 5.197.438 78.960.830 K CONSTRUCTORA 

AIRES DEL SUR 

LIMITADA

3.592.889 962.786 0 115.881 63.172 132.305 58.716 142.158 58.711 136.746 63.025 79.454 112.617 0 995.302 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de Valparaíso INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Valparaíso PROYECTOS 30481267-0 CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL V REGIÓN 

(2018-2022)

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 274833 CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR 

NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS 

UNITARIOS DE CAMINOS DE LA 

PROVINCIA DE SAN ANTONIO, ETAPA III, 

REGIÓN DE VALPARAÍSO 

1. OBRAS 2010-54-LR17 En Ejecución Propuesta 

pública             

29-dic-17 27-feb-18 11-abr-18 07-may-18 08-may-18 17-abr-22 SAN ANTONIO SAN ANTONIO Indice de 

Precios al 

Consumidor

5.899.995 5.201.888 96.688.340 5 MAESTRANZA Y 

PLANTA DE ARIDOS 

RIO MAIPO S.A.

3.775.520 1.050.303 0 247.850 129.266 97.005 76.789 163.899 70.648 92.333 73.706 98.807 0 0 724.421 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de Valparaíso INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Valparaíso PROYECTOS 30481267-0 CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL V REGIÓN 

(2018-2022)

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 274834 CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR 

NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS 

UNITARIOS, DE CAMINOS DE LA 

PROVINCIA DE VALPARAISO, ETAPA III 

REGION DE VALPARAISO

1. OBRAS 2010-55-LR17 En Ejecución Propuesta 

pública             

29-dic-17 27-feb-18 04-abr-18 02-may-18 03-may-18 12-abr-22 VALPARAISO VALPARAISO Indice de 

Precios al 

Consumidor

5.499.752 5.368.505 76.125.157 0 SACYR OPERACION 

Y SERVICIOS S.A.

4.054.586 1.207.969 0 173.029 106.570 143.545 151.966 110.170 145.007 124.200 112.109 69.716 0 71.657 445.593 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de Valparaíso INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Valparaíso PROYECTOS 30481267-0 CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL V REGIÓN 

(2018-2022)

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 274835 CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR 

NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS 

UNITARIOS DE CAMINOS DE LA 

PROVINCIA DE VALPARAISO, SECTOR 

URBANO, ETAPA III, REGION DE 

VALPARAISO.

1. OBRAS 2010-58-LR17 En Ejecución Propuesta 

pública             

29-dic-17 08-mar-18 23-mar-18 26-abr-18 27-abr-18 06-abr-22 VALPARAISO VALPARAISO Indice de 

Precios al 

Consumidor

7.500.000 8.344.936 76.022.934 2 INVERSIONES SAN 

MARTINO LTDA

5.592.202 1.776.198 0 264.410 248.076 154.332 103.914 163.858 98.809 304.919 297.864 66.216 73.799 0 1.413.032 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de Valparaíso INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30481267-0 CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL V REGIÓN 

(2018-2022)

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 326765 Gastos Inherentes Año 2021 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 28.444 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28.444 0

Dirección de 

Vialidad

de Valparaíso INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Valparaíso PROYECTOS 30481267-0 CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL V REGIÓN 

(2018-2022)

EJECUCION OTROS GASTOS Valparaíso 333892 2021 Viáticos y Traslados - Obras 1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 PETORCA LA LIGUA Sin Reajuste -101.584 71.470 9.636.076 2 ALICIA ARMIJO 

ZUNIGA

0 28.445 0 0 1.315 584 925 0 2.240 560 856 856 856 20.254 0

Dirección de 

Vialidad

de Valparaíso VALPARAISO VALPARAISO de Valparaíso PROYECTOS 30483803-0 CONSTRUCCION ENLACE EL 

VERGEL RUTA 60 CH (CAMINO 

LA PÓLVORA)

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 291641 Asesoría a la Inspección Fiscal 

"Construcción Enlace El Vergel Ruta 60-

CH, Sector Enlace El Vergel, Región de 

Valparaíso"

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

5048-67-O120 En Ejecución Propuesta 

pública             

06-oct-20 01-dic-20 07-jul-21 07-jul-21 07-jul-21 07-ene-24 VALPARAISO VALPARAISO Indice de 

Precios al 

Consumidor

896.880 738.952 84.865.000 5 R Y Q INGENIERIA 

S.A.

0 85.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24.370 28.200 32.430 730.000 Asesoría de 

Inspección 

Fiscal

Dirección de 

Vialidad

de Valparaíso VALPARAISO VALPARAISO Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30483803-0 CONSTRUCCION ENLACE EL 

VERGEL RUTA 60 CH (CAMINO 

LA PÓLVORA)

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 326399 Programación de contratos de Arrastre 

Expropiaciones 2021

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.400 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Valparaíso VALPARAISO VALPARAISO de Tarapacá PROYECTOS 30483803-0 CONSTRUCCION ENLACE EL 

VERGEL RUTA 60 CH (CAMINO 

LA PÓLVORA)

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 335904 PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE 

públicCIONES DE DECRETOS DE 

EXPROPIACIONES DV

5. 

EXPROPIACIONES

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 318.866 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 4.000 0 0 0 0 0 43 240 19 0 0 0 3.698 0

Dirección de 

Vialidad

de Valparaíso VALPARAISO VALPARAISO de Valparaíso PROYECTOS 30483803-0 CONSTRUCCION ENLACE EL 

VERGEL RUTA 60 CH (CAMINO 

LA PÓLVORA)

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 342569 PAGO RECEPTOR JUDICIAL OBRA: 

CONSTRUCCION ENLACE EL VERGEL 

RUTA 60-CH (CAM LA POLVORA)

5. 

EXPROPIACIONES

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 1.600 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.600 0 0 0 0 0 0 1.600 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Valparaíso VALPARAISO VALPARAISO de Valparaíso PROYECTOS 30483803-0 CONSTRUCCION ENLACE EL 

VERGEL RUTA 60 CH (CAMINO 

LA PÓLVORA)

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 291642 Construcción enlace El Vergel Ruta 60-

CH, Sector enlace El Vergel, Tramo: DM. 

7.200 al DM 8.809,52; Ruta 60-CH, 

Región de Valparaíso

1. OBRAS 5048-9-O120 En Ejecución Propuesta 

pública             

30-abr-20 17-jul-20 07-oct-20 24-jun-21 24-jun-21 11-dic-23 VALPARAISO VALPARAISO Indice de 

Precios al 

Consumidor

10.858.860 11.832.416 81.220.300 2 CONSTRUCTORA FV 

S.A.

0 250.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 77.793 75.000 97.207 12.572.000 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de Valparaíso LOS ANDES LOS ANDES de Valparaíso PROYECTOS 30484612-0 CONSERVACION Y OPERACION 

TUNELES C.REDENTOR Y 

CARACOLES 2018

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 287994 "CONSERVACIÓN Y OPERACIÓN TÚNELES 

CRISTO REDENTOR Y CARACOLES RUTA 

60 CH, SECTOR LOS ANDES AL LIMITE 

TRAMO KM. 113,947 AL KM 115,551, 

COMUNA LOS ANDES, PROVINCIA LOS 

ANDES, REGIÓN DE VALPARAISO"

1. OBRAS 5048-32-O118 En Ejecución Propuesta 

pública             

28-jul-18 05-sept-18 12-oct-18 27-dic-18 27-dic-18 27-jun-21 LOS ANDES LOS ANDES Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.738.650 1.780.898 89.918.800 4 ARAUCO S.A. 1.257.829 616.801 0 58.162 117.142 58.843 59.066 59.223 59.272 0 0 0 87.803 117.289 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de Valparaíso LOS ANDES LOS ANDES Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 30484612-0 CONSERVACION Y OPERACION 

TUNELES C.REDENTOR Y 

CARACOLES 2018

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 340068 Fiar de viáticos Inspectores fiscales de 

obra Cuentadante Srta. Ornella Rivera 

Pisero Rut. 16.882.097-6 Cta.Cte. Nº 

901757-7 Banco Estado

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 83.015 16.882.097 6 ORNELLA RIVERA 

PISERO

0 16.272 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.600 10.672 0



Informe mensual de Iniciativas de Inversión programadas y en ejecución MOP año 2021

(Montos en miles de $)

Mes: agosto 2021

Servicio Reg Proyecto Provincia Comuna Reg Contrato Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación Centro gestión
Cod 

Contrato
Nombre Contrato Clasificacion

Id 

Chilecompra
Estado

Tipo 

Contratación
F Licitación F Apertura

F Resolución 

de 

Adjudicación

F Trámite F Inicio F Término
Provincia 

Contrato

Comuna 

Contrato

Tipo 

Reajuste

Presupuesto 

oficial

Monto 

Vigente 

Contrato

Nombre 

Contratista

Inversión 

Anterior

Programado 

año
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo

TIPO DE 

GASTO
Rut Contratista

Dirección de 

Vialidad

de Valparaíso VALPARAISO, ISLA 

DE PASCUA, LOS 

ANDES, PETORCA, 

QUILLOTA, SAN 

ANTONIO, SAN 

FELIPE

VALPARAISO, 

CASABLANCA, 

CONCON, JUAN 

FERNANDEZ, 

PUCHUNCAVI, 

QUILPUE, 

QUINTERO, VILLA 

ALEMANA, VIÑA 

DEL MAR, ISLA DE 

PASCUA, LOS 

ANDES, CALLE 

LARGA, 

RINCONADA, SAN 

ESTEBAN, LA 

LIGUA, CABILDO, 

PAPUDO, PETORCA, 

ZAPALLAR, 

QUILLOTA, CALERA, 

HIJUELAS, LA 

CRUZ, 

de Valparaíso PROYECTOS 40002708-0 CONSERVACION GLOBAL RED 

VIAL REGION DE VALPARAISO 

AÑOS 2019-2021

EJECUCION CONSULTORÍAS Valparaíso 299001 ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL 

CONTRATO CONSERVACIÓN GLOBAL DE 

CAMINOS DE LA PROVINCIA DE LOS 

ANDES, SECTOR LOS ANDES-CRISTO 

REDENTOR, VII ETAPA, REGIÓN DE 

VALPARAÍSO.

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

2010-26-O120 En Ejecución Propuesta 

pública             

30-oct-20 29-dic-20 18-feb-21 18-feb-21 18-feb-21 13-jul-22 LOS ANDES LOS ANDES Indice de 

Precios al 

Consumidor

282.508 261.952 79.711.380 8 INGENIERIA DE 

PROYECTOS Y 

AsesoríaS LTDA.

0 154.663 0 0 0 0 43.268 15.643 15.655 15.782 15.662 15.677 16.480 16.496 114.549 Asesoría de 

Inspección 

Fiscal

Dirección de 

Vialidad

de Valparaíso VALPARAISO, ISLA 

DE PASCUA, LOS 

ANDES, PETORCA, 

QUILLOTA, SAN 

ANTONIO, SAN 

FELIPE

VALPARAISO, 

CASABLANCA, 

CONCON, JUAN 

FERNANDEZ, 

PUCHUNCAVI, 

QUILPUE, 

QUINTERO, VILLA 

ALEMANA, VIÑA 

DEL MAR, ISLA DE 

PASCUA, LOS 

ANDES, CALLE 

LARGA, 

RINCONADA, SAN 

ESTEBAN, LA 

LIGUA, CABILDO, 

PAPUDO, PETORCA, 

ZAPALLAR, 

QUILLOTA, CALERA, 

HIJUELAS, LA 

CRUZ, 

de Valparaíso PROYECTOS 40002708-0 CONSERVACION GLOBAL RED 

VIAL REGION DE VALPARAISO 

AÑOS 2019-2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 299000 CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAMINOS 

DE LA PROVINCIA DE LOS ANDES, 

SECTOR LOS ANDES-CRISTO REDENTOR, 

VII ETAPA, REGIÓN DE VALPARAÍSO

1. OBRAS 2010-42-LR19 En Ejecución Propuesta 

pública             

21-oct-19 03-ene-20 06-abr-20 19-may-20 20-may-20 10-may-22 LOS ANDES LOS ANDES Indice de 

Precios al 

Consumidor

3.429.810 3.817.100 78.960.830 K CONSTRUCTORA 

AIRES DEL SUR 

LIMITADA

1.012.707 2.786.548 0 675.254 450.033 208.196 99.145 152.327 253.350 134.965 125.378 197.031 237.037 253.832 304.549 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de Valparaíso VALPARAISO, ISLA 

DE PASCUA, LOS 

ANDES, PETORCA, 

QUILLOTA, SAN 

ANTONIO, SAN 

FELIPE

VALPARAISO, 

CASABLANCA, 

CONCON, JUAN 

FERNANDEZ, 

PUCHUNCAVI, 

QUILPUE, 

QUINTERO, VILLA 

ALEMANA, VIÑA 

DEL MAR, ISLA DE 

PASCUA, LOS 

ANDES, CALLE 

LARGA, 

RINCONADA, SAN 

ESTEBAN, LA 

LIGUA, CABILDO, 

PAPUDO, PETORCA, 

ZAPALLAR, 

QUILLOTA, CALERA, 

HIJUELAS, LA 

CRUZ, 

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 40002708-0 CONSERVACION GLOBAL RED 

VIAL REGION DE VALPARAISO 

AÑOS 2019-2021

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 326765 Gastos Inherentes Año 2021 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 5.689 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.689 0

Dirección de 

Vialidad

de Valparaíso VALPARAISO, ISLA 

DE PASCUA, LOS 

ANDES, PETORCA, 

QUILLOTA, SAN 

ANTONIO, SAN 

FELIPE

VALPARAISO, 

CASABLANCA, 

CONCON, JUAN 

FERNANDEZ, 

PUCHUNCAVI, 

QUILPUE, 

QUINTERO, VILLA 

ALEMANA, VIÑA 

DEL MAR, ISLA DE 

PASCUA, LOS 

ANDES, CALLE 

LARGA, 

RINCONADA, SAN 

ESTEBAN, LA 

LIGUA, CABILDO, 

PAPUDO, PETORCA, 

ZAPALLAR, 

QUILLOTA, CALERA, 

HIJUELAS, LA 

CRUZ, 

de Valparaíso PROYECTOS 40002708-0 CONSERVACION GLOBAL RED 

VIAL REGION DE VALPARAISO 

AÑOS 2019-2021

EJECUCION OTROS GASTOS Valparaíso 333892 2021 Viáticos y Traslados - Obras 1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 PETORCA LA LIGUA Sin Reajuste -101.584 71.470 9.636.076 2 ALICIA ARMIJO 

ZUNIGA

0 2.171 0 0 365 97 243 0 560 49 200 200 200 256 0

Dirección de 

Vialidad

de Valparaíso LOS ANDES LOS ANDES Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 40004451-0 AMPLIACION PASO FRONTERZO 

CRISTO  REDENTOR, FASE I

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 329543 RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS 

NUEVOS 2021

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 913 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 913 0

Dirección de 

Vialidad

de Valparaíso LOS ANDES LOS ANDES Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40004451-0 AMPLIACION PASO FRONTERZO 

CRISTO  REDENTOR, FASE I

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 336556 Pago de Gastos Administrativos - Normal 

2021

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 3.710 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 87 0 0 0 87 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Valparaíso LOS ANDES LOS ANDES de Valparaíso PROYECTOS 40004451-0 AMPLIACION PASO FRONTERZO 

CRISTO  REDENTOR, FASE I

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 309718 Asesoría Inspección Fiscal Ampliación 

Paso Fronterizo Cristo Redentor, Fase I 

(NUEVO 2020)

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-ene-22 01-mar-22 02-ene-00 02-ene-00 01-jul-22 01-oct-24 LOS ANDES LOS ANDES Sin Reajuste 0 3.200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.064.499 Asesoría de 

Inspección 

Fiscal
Dirección de 

Vialidad

de Valparaíso LOS ANDES LOS ANDES de Valparaíso PROYECTOS 40004451-0 AMPLIACION PASO FRONTERZO 

CRISTO  REDENTOR, FASE I

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 309688 Ampliación Paso Fronterizo Cristo 

Redentor, Fase I (NUEVO 2020)

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-ene-22 01-mar-22 02-ene-00 02-ene-00 01-ago-22 01-ago-24 LOS ANDES LOS ANDES Sin Reajuste 0 51.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55.549.141 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de Valparaíso LOS ANDES LOS ANDES de Valparaíso PROYECTOS 40006568-0 CONSTRUCCION PAR VIAL 60 

CH. S: JUNCAL-PORTILLO Y 

AMPLIACION S: PORTILLO - 

TUNEL C. REDENTOR

PREFACTIBILIDAD CONSULTORÍAS Nivel Central 309613 Estudio de Prefactibilidad Construcción 

Par Vial, Sector Juncal -Portillo y 

Ampliación Ruta 60-CH, Portillo - Túnel 

del Cristo Redentor, Región de Valparaíso

2. ESTUDIOS 5048-60-O120 En Ejecución Propuesta 

pública             

30-sept-20 30-nov-20 21-dic-20 21-dic-20 21-dic-20 21-nov-22 LOS ANDES LOS ANDES Indice de 

Precios al 

Consumidor

741.143 560.400 78.381.630 K INGENIERIA EL 

ALBA Y CIA LTDA.

0 244.469 0 0 0 0 61.742 0 45.999 0 106.076 0 17.652 13.000 360.357 Estudio de 

Prefactibilidad

Dirección de 

Vialidad

de Valparaíso QUILLOTA HIJUELAS de Valparaíso PROYECTOS 40007060-0 REPOSICIÓN PUENTE RABUCO 

EN RUTA F-300, COMUNA DE 

HIJUELAS

DISEÑO CONSULTORÍAS Valparaíso 309019 ESTUDIO DE INGENIERIA REPOSICIÓN 

PUENTE RABUCO EN RUTA F-300, 

COMUNA DE HIJUELAS, PROVINCIA DE 

QUILLOTA, REGIÓN DE VALPARAÍSO

2. ESTUDIOS 2010-49-LQ19 En Ejecución Propuesta 

pública             

26-dic-19 12-feb-20 22-abr-20 22-abr-20 22-abr-20 18-dic-20 QUILLOTA HIJUELAS Indice 

Polinomico

99.985 103.800 78.381.630 K INGENIERIA EL 

ALBA Y CIA LTDA.

76.498 28.082 0 0 19.222 0 0 0 8.860 0 0 0 0 0 0 Diseño de 

Ingenieria

Dirección de 

Vialidad

de Valparaíso QUILLOTA HIJUELAS de Valparaíso PROYECTOS 40007060-0 REPOSICIÓN PUENTE RABUCO 

EN RUTA F-300, COMUNA DE 

HIJUELAS

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Valparaíso 312017 2020 LICITACIONES CONTRATOS DE 

CONSERVACION Y OTROS

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-20 31-dic-20 VALPARAISO VALPARAISO Sin Reajuste 0 4.106 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 119 0 0 0 0 0 60 0 0 0 0 0 59 0

Dirección de 

Vialidad

de Valparaíso LOS ANDES, SAN 

FELIPE

CALLE LARGA, 

RINCONADA, SAN 

ESTEBAN, SANTA 

MARIA

de Valparaíso PROYECTOS 40008357-0 CONSTRUCCION VARIAS 

CICLOVIAS PROVINCIA SAN 

FELIPE REGION DE 

VALPARAISO

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 291644 CONSTRUCCIÓN CICLOVÍAS PROVINCIAS 

DE MARGA MARGA, QUILLOTA Y SAN 

FELIPE, REGIÓN DE VALPARAÍSO

1. OBRAS 2010-14-O119 Terminado Propuesta 

pública             

03-jun-19 05-sept-19 28-oct-19 21-nov-19 22-nov-19 29-ene-21 SAN FELIPE SAN FELIPE Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.438.000 1.748.833 78.960.830 K CONSTRUCTORA 

AIRES DEL SUR 

LIMITADA

681.470 416.815 0 416.815 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de Valparaíso LOS ANDES, SAN 

FELIPE

CALLE LARGA, 

RINCONADA, SAN 

ESTEBAN, SANTA 

MARIA

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 40008357-0 CONSTRUCCION VARIAS 

CICLOVIAS PROVINCIA SAN 

FELIPE REGION DE 

VALPARAISO

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 326765 Gastos Inherentes Año 2021 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.896 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.896 0

Dirección de 

Vialidad

de Valparaíso LOS ANDES, SAN 

FELIPE

CALLE LARGA, 

RINCONADA, SAN 

ESTEBAN, SANTA 

MARIA

de Valparaíso PROYECTOS 40008357-0 CONSTRUCCION VARIAS 

CICLOVIAS PROVINCIA SAN 

FELIPE REGION DE 

VALPARAISO

EJECUCION OTROS GASTOS Valparaíso 333892 2021 Viáticos y Traslados - Obras 1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 PETORCA LA LIGUA Sin Reajuste -101.584 71.470 9.636.076 2 ALICIA ARMIJO 

ZUNIGA

0 146 0 0 73 24 24 0 24 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Valparaíso VALPARAISO, LOS 

ANDES, PETORCA

VALPARAISO, 

CONCON, LOS 

ANDES, 

RINCONADA, LA 

LIGUA, ZAPALLAR

de Valparaíso PROYECTOS 40011041-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL REGION DE 

VALPARAISO 2020

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Valparaíso 312017 2020 LICITACIONES CONTRATOS DE 

CONSERVACION Y OTROS

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-20 31-dic-20 VALPARAISO VALPARAISO Sin Reajuste 0 4.106 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

123 630 0 0 58 0 0 158 38 186 162 29 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Valparaíso VALPARAISO, LOS 

ANDES, PETORCA

VALPARAISO, 

CONCON, LOS 

ANDES, 

RINCONADA, LA 

LIGUA, ZAPALLAR

de Valparaíso PROYECTOS 40011041-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL REGION DE 

VALPARAISO 2020

EJECUCION CONSULTORÍAS Valparaíso 314386 Asesoría a la inspección fiscal a los 

Contratos Conservación Global Mixto por 

Nivel de Servicio y Precios Unitarios de 

Caminos de la Provincia de Petorca Sector 

Cordillera, Etapa IV, Región de Valparaíso 

y Conservación Global Mixto por Nivel de 

Servicio y

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

2010-28-0121 En Adjudicación Propuesta 

pública             

30-jul-21 29-sept-21 02-ene-00 02-ene-00 08-nov-21 08-ago-25 PETORCA LA LIGUA Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.400.032 1.400.032 0 0 0 32.220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32.220 1.389.795 Asesoría de 

Inspección 

Fiscal

Dirección de 

Vialidad

de Valparaíso VALPARAISO, LOS 

ANDES, PETORCA

VALPARAISO, 

CONCON, LOS 

ANDES, 

RINCONADA, LA 

LIGUA, ZAPALLAR

de Valparaíso PROYECTOS 40011041-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL REGION DE 

VALPARAISO 2020

EJECUCION CONSULTORÍAS Valparaíso 327643 ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL DEL 

CONTRATO DE "CONSERVACIÓN GLOBAL 

MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR 

PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA 

PROVINCIA DE MARGA MARGA, ETAPA 

III, REGIÓN DE VALPARAÍSO

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

2010-29-0121 En Adjudicación Propuesta 

pública             

30-jul-21 28-sept-21 02-ene-00 02-ene-00 05-nov-21 05-ago-25 QUILLOTA, 

MARGA MARGA

QUILLOTA, 

LIMACHE

Indice de 

Precios al 

Consumidor

745.615 745.615 0 0 0 16.833 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16.833 759.432 Asesoría de 

Inspección 

Fiscal

Dirección de 

Vialidad

de Valparaíso VALPARAISO, LOS 

ANDES, PETORCA

VALPARAISO, 

CONCON, LOS 

ANDES, 

RINCONADA, LA 

LIGUA, ZAPALLAR

de Valparaíso PROYECTOS 40011041-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL REGION DE 

VALPARAISO 2020

EJECUCION CONSULTORÍAS Valparaíso 328229 "Asesoría A LA INSPECCIÓN FISCAL A 

LOS CONTRATOS: CONSERVACIÓN 

GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO 

Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS 

DE LA PROVINCIA DE QUILLOTA, ETAPA 

III, REGIÓN DE VALPARAÍSO "

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

2010-26-0121 En Adjudicación Propuesta 

pública             

30-jul-21 27-sept-21 02-ene-00 02-ene-00 01-nov-21 01-ago-25 QUILLOTA QUILLOTA Indice de 

Precios al 

Consumidor

748.750 748.750 0 0 0 24.417 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24.417 765.634 Asesoría de 

Inspección 

Fiscal

Dirección de 

Vialidad

de Valparaíso VALPARAISO, LOS 

ANDES, PETORCA

VALPARAISO, 

CONCON, LOS 

ANDES, 

RINCONADA, LA 

LIGUA, ZAPALLAR

de Valparaíso PROYECTOS 40011041-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL REGION DE 

VALPARAISO 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 314385 "Conservación Global Mixto por Nivel de 

Servicio y por Precios Unitarios de 

Caminos de la Provincia de Petorca, 

Sector Cordillera, Etapa

IV, Región de Valparaíso "

1. OBRAS 2010 - 8 -O120 En Ejecución Propuesta 

pública             

01-jun-20 28-jul-20 14-sept-20 19-oct-20 20-oct-20 29-sept-24 PETORCA LA LIGUA Indice de 

Precios al 

Consumidor

5.500.308 4.526.136 78.715.990 7 CONSTRUCTORA 

TRICAM LIMITADA

99.994 880.469 0 109.533 58.906 100.436 53.645 142.606 163.611 95.592 52.000 104.140 0 0 4.442.463 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de Valparaíso VALPARAISO, LOS 

ANDES, PETORCA

VALPARAISO, 

CONCON, LOS 

ANDES, 

RINCONADA, LA 

LIGUA, ZAPALLAR

de Valparaíso PROYECTOS 40011041-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL REGION DE 

VALPARAISO 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 327641 "CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR 

NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS 

UNITARIOS DE CAMINOS DE LA 

PROVINCIA DE MARGA MARGA, ETAPA 

III, REGION DE VALPARAISO.	

	

	

	

"

1. OBRAS 2010-1-O121 En Ejecución Propuesta 

pública             

19-feb-21 13-abr-21 02-jul-21 27-jul-21 27-jul-21 06-jul-25 MARGA MARGA LIMACHE, 

OLMUE, 

QUILPUE, 

VILLA 

ALEMANA

Indice de 

Precios al 

Consumidor

6.250.087 4.976.983 78.960.830 K CONSTRUCTORA 

AIRES DEL SUR 

LIMITADA

0 182.268 0 0 0 0 0 0 0 0 50.560 81.008 50.700 0 4.692.106 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de Valparaíso VALPARAISO, LOS 

ANDES, PETORCA

VALPARAISO, 

CONCON, LOS 

ANDES, 

RINCONADA, LA 

LIGUA, ZAPALLAR

de Valparaíso PROYECTOS 40011041-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL REGION DE 

VALPARAISO 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 327642 "CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR 

NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS 

UNITARIOS DE CAMINOS DE LA 

PROVINCIA DE QUILLOTA, ETAPA III, 

REGION DE VALPARAISO.	

	

	

	

"

1. OBRAS 2010-2-O121 En Ejecución Propuesta 

pública             

19-feb-21 12-abr-21 15-jun-21 13-jul-21 13-jul-21 22-jun-25 QUILLOTA CALERA, 

HIJUELAS, LA 

CRUZ, 

NOGALES

Indice de 

Precios al 

Consumidor

5.973.441 4.798.002 96.732.630 5 CONSTRUCTORA 

COMASCA S.A.

0 219.271 0 0 0 0 0 0 0 0 50.560 70.882 0 97.829 5.307.299 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de Valparaíso VALPARAISO, LOS 

ANDES, PETORCA

VALPARAISO, 

CONCON, LOS 

ANDES, 

RINCONADA, LA 

LIGUA, ZAPALLAR

de Valparaíso PROYECTOS 40011041-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL REGION DE 

VALPARAISO 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 329620 """Conservación Global Mixto por Nivel de 

Servicio y por Precios Unitarios de 

Caminos de la Provincia de Petorca, 

Sector Costa, Etapa

III, Región de Valparaíso ""

"

1. OBRAS 2010-76-O120 En Ejecución Propuesta 

pública             

30-dic-20 31-mar-21 22-abr-21 12-may-21 13-may-21 22-abr-25 PETORCA PETORCA Indice de 

Precios al 

Consumidor

5.497.739 4.506.546 76.125.157 0 SACYR OPERACION 

Y SERVICIOS S.A.

0 217.992 0 0 0 0 0 0 0 30.577 53.320 103.199 30.896 0 4.345.272 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de Valparaíso VALPARAISO, LOS 

ANDES, PETORCA

VALPARAISO, 

CONCON, LOS 

ANDES, 

RINCONADA, LA 

LIGUA, ZAPALLAR

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 40011041-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL REGION DE 

VALPARAISO 2020

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 326765 Gastos Inherentes Año 2021 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 10.231 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.231 0

Dirección de 

Vialidad

de Valparaíso VALPARAISO, LOS 

ANDES, PETORCA

VALPARAISO, 

CONCON, LOS 

ANDES, 

RINCONADA, LA 

LIGUA, ZAPALLAR

de Valparaíso PROYECTOS 40011041-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL REGION DE 

VALPARAISO 2020

EJECUCION OTROS GASTOS Valparaíso 333892 2021 Viáticos y Traslados - Obras 1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 PETORCA LA LIGUA Sin Reajuste -101.584 71.470 9.636.076 2 ALICIA ARMIJO 

ZUNIGA

0 10.239 0 0 0 195 292 0 852 243 1.000 1.000 1.000 5.657 0



Informe mensual de Iniciativas de Inversión programadas y en ejecución MOP año 2021

(Montos en miles de $)

Mes: agosto 2021

Servicio Reg Proyecto Provincia Comuna Reg Contrato Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación Centro gestión
Cod 

Contrato
Nombre Contrato Clasificacion

Id 

Chilecompra
Estado

Tipo 

Contratación
F Licitación F Apertura

F Resolución 

de 

Adjudicación

F Trámite F Inicio F Término
Provincia 

Contrato

Comuna 

Contrato

Tipo 

Reajuste

Presupuesto 

oficial

Monto 

Vigente 

Contrato

Nombre 

Contratista

Inversión 

Anterior

Programado 

año
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo

TIPO DE 

GASTO
Rut Contratista

Dirección de 

Vialidad

de Valparaíso VALPARAISO, LOS 

ANDES, SAN 

ANTONIO

VALPARAISO, 

QUINTERO, VIÑA 

DEL MAR, LOS 

ANDES, 

RINCONADA, SAN 

ANTONIO, 

ALGARROBO

de Valparaíso PROYECTOS 40011043-0 CONSERVACION CAMINOS 

BASICOS REGION DE 

VALPARAISO 2020

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Valparaíso 312017 2020 LICITACIONES CONTRATOS DE 

CONSERVACION Y OTROS

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-20 31-dic-20 VALPARAISO VALPARAISO Sin Reajuste 0 4.106 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

250 100 0 55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0

Dirección de 

Vialidad

de Valparaíso VALPARAISO, LOS 

ANDES, SAN 

ANTONIO

VALPARAISO, 

QUINTERO, VIÑA 

DEL MAR, LOS 

ANDES, 

RINCONADA, SAN 

ANTONIO, 

ALGARROBO

de Valparaíso PROYECTOS 40011043-0 CONSERVACION CAMINOS 

BASICOS REGION DE 

VALPARAISO 2020

EJECUCION CONSULTORÍAS Valparaíso 326011 CONSULTORIA PARA ESTUDIOS DE 

PROYECTOS DE CONSERVACIÓN Y 

CAMINOS BÁSICOS DE LA RED VIAL, 

REGIÓN DE VALPARAÍSO (2° LLAMADO)

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

2010-25-O120 En Ejecución Propuesta 

pública             

20-oct-20 17-nov-20 18-feb-21 18-feb-21 18-feb-21 18-feb-22 PETORCA, 

VALPARAISO, 

SAN FELIPE, LOS 

ANDES, 

QUILLOTA, SAN 

ANTONIO

PETORCA, 

VALPARAISO, 

SAN FELIPE, 

LOS ANDES, 

QUILLOTA, SAN 

ANTONIO

Indice de 

Precios al 

Consumidor

300.000 290.000 76.094.363 0 PATRICIO HERNAN 

AVILA ORREGO 

INGENIERIA EIRL

0 133.445 0 0 37.625 22.679 0 11.643 6.077 14.941 9.413 11.964 9.549 9.554 15.086 Asesoría y 

Consultoría de 

Gestión de 

Proyectos

Dirección de 

Vialidad

de Valparaíso VALPARAISO, LOS 

ANDES, SAN 

ANTONIO

VALPARAISO, 

QUINTERO, VIÑA 

DEL MAR, LOS 

ANDES, 

RINCONADA, SAN 

ANTONIO, 

ALGARROBO

de Valparaíso PROYECTOS 40011043-0 CONSERVACION CAMINOS 

BASICOS REGION DE 

VALPARAISO 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 313697 COAMINO BASICO POR CONSERVACION 

CAMINO RUTA F-760 " CRUCE F-50-

COLLIGUAY-CRUCE F-778",CAMINO RUTA 

F-1512 ( CRUCE F-590 ( CALLEJON 

CABRERA)-LOS MAITENES.PROVINCIA DE 

MARGA MARGA.REGION DE 

VALPARAISO.	

	

	

	

1. OBRAS 2010-9-O120 Terminado Propuesta 

pública             

16-jun-20 18-ago-20 14-sept-20 14-sept-20 15-sept-20 12-feb-21 MARGA MARGA VILLA 

ALEMANA

Indice de 

Precios al 

Consumidor

605.573 629.960 76.741.258 4 INGENIERIA  VALLE 

NORTE SPA

244.585 397.914 0 284.490 113.423 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de Valparaíso VALPARAISO, LOS 

ANDES, SAN 

ANTONIO

VALPARAISO, 

QUINTERO, VIÑA 

DEL MAR, LOS 

ANDES, 

RINCONADA, SAN 

ANTONIO, 

ALGARROBO

de Valparaíso PROYECTOS 40011043-0 CONSERVACION CAMINOS 

BASICOS REGION DE 

VALPARAISO 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 314666 CAMINO BASICO POR CONSERVACION,  

RUTA S/R E-983 (Cruce E-785-Escuela La 

Higuera-Cruce E-785), RUTA F-362 

(Cruce F-360-Carolmo), PROVINCIA DE 

SAN FELIPE y QUILLOTA, REGION DE 

VALPARAÍSO

1. OBRAS 2010-3-O120 Terminado Propuesta 

pública             

24-abr-20 03-jun-20 20-jul-20 20-jul-20 21-jul-20 18-dic-20 SAN FELIPE, 

QUILLOTA

SAN FELIPE, 

QUILLOTA

Indice de 

Precios al 

Consumidor

208.050 185.662 76.813.122 8 CONSTRUCTORA 

KADEL SPA

154.913 33.074 0 33.074 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de Valparaíso VALPARAISO, LOS 

ANDES, SAN 

ANTONIO

VALPARAISO, 

QUINTERO, VIÑA 

DEL MAR, LOS 

ANDES, 

RINCONADA, SAN 

ANTONIO, 

ALGARROBO

de Valparaíso PROYECTOS 40011043-0 CONSERVACION CAMINOS 

BASICOS REGION DE 

VALPARAISO 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 314669 CAMINO BÁSICO POR CONSERVACIÓN, 

CAMINOS RUTA SIN ROL E-1657; CRUCE 

RUTA 5 (CALETERA) ¿ LOS MAITENES ¿ 

CRUCE E-35 Y RUTA SIN ROL E-1603; 

CRUCE E-311 - COSTANERA, PROVINCIA 

DE PETORCA, REGIÓN DE VALPARAÍSO

1. OBRAS 2010-4-O120 Terminado Propuesta 

pública             

24-abr-20 10-jun-20 27-ago-20 27-ago-20 28-ago-20 29-abr-21 PETORCA LA LIGUA Indice de 

Precios al 

Consumidor

266.707 319.940 77.334.580 5 INCOSS 

INGENIEROS 

CONSTRUCTORES 

LTDA.

147.953 178.228 0 81.600 20.717 66.612 9.300 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de Valparaíso VALPARAISO, LOS 

ANDES, SAN 

ANTONIO

VALPARAISO, 

QUINTERO, VIÑA 

DEL MAR, LOS 

ANDES, 

RINCONADA, SAN 

ANTONIO, 

ALGARROBO

de Valparaíso PROYECTOS 40011043-0 CONSERVACION CAMINOS 

BASICOS REGION DE 

VALPARAISO 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 320242 CAMINO BASICO POR CONSERVACION,  

RUTA F-838, Cruce F-840-G - Fundo El 

Manzano, PROVINCIA DE VALPARAISO, 

REGION DE VALPARAÍSO

1. OBRAS 2010-28-O120 En Ejecución Propuesta 

pública             

30-nov-20 29-dic-20 18-feb-21 18-feb-21 19-feb-21 19-jul-21 VALPARAISO VALPARAISO Indice de 

Precios al 

Consumidor

140.000 172.058 76.653.636 0 INFRAESTRUCTURA 

CAMINERA SPA

0 176.227 0 0 0 0 43.182 90.272 0 40.277 0 0 2.496 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de Valparaíso VALPARAISO, LOS 

ANDES, SAN 

ANTONIO

VALPARAISO, 

QUINTERO, VIÑA 

DEL MAR, LOS 

ANDES, 

RINCONADA, SAN 

ANTONIO, 

ALGARROBO

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 40011043-0 CONSERVACION CAMINOS 

BASICOS REGION DE 

VALPARAISO 2020

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 326765 Gastos Inherentes Año 2021 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 27.979 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27.979 0

Dirección de 

Vialidad

de Valparaíso VALPARAISO, LOS 

ANDES, SAN 

ANTONIO

VALPARAISO, 

QUINTERO, VIÑA 

DEL MAR, LOS 

ANDES, 

RINCONADA, SAN 

ANTONIO, 

ALGARROBO

de Valparaíso PROYECTOS 40011043-0 CONSERVACION CAMINOS 

BASICOS REGION DE 

VALPARAISO 2020

EJECUCION OTROS GASTOS Valparaíso 333892 2021 Viáticos y Traslados - Obras 1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 PETORCA LA LIGUA Sin Reajuste -101.584 71.470 9.636.076 2 ALICIA ARMIJO 

ZUNIGA

0 1.200 0 0 40 40 40 0 182 44 0 0 0 855 0

Dirección de 

Vialidad

de Valparaíso VALPARAISO, LOS 

ANDES, PETORCA

VALPARAISO, VILLA 

ALEMANA, LOS 

ANDES, 

RINCONADA, LA 

LIGUA, ZAPALLAR

de Valparaíso PROYECTOS 40011044-0 CONSERVACION RED VIAL 

REGIÓN DE VALPARAISO 2020

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Valparaíso 312017 2020 LICITACIONES CONTRATOS DE 

CONSERVACION Y OTROS

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-20 31-dic-20 VALPARAISO VALPARAISO Sin Reajuste 0 4.106 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

397 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 0

Dirección de 

Vialidad

de Valparaíso VALPARAISO, LOS 

ANDES, PETORCA

VALPARAISO, VILLA 

ALEMANA, LOS 

ANDES, 

RINCONADA, LA 

LIGUA, ZAPALLAR

de Valparaíso PROYECTOS 40011044-0 CONSERVACION RED VIAL 

REGIÓN DE VALPARAISO 2020

EJECUCION CONSULTORÍAS Valparaíso 326011 CONSULTORIA PARA ESTUDIOS DE 

PROYECTOS DE CONSERVACIÓN Y 

CAMINOS BÁSICOS DE LA RED VIAL, 

REGIÓN DE VALPARAÍSO (2° LLAMADO)

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

2010-25-O120 En Ejecución Propuesta 

pública             

20-oct-20 17-nov-20 18-feb-21 18-feb-21 18-feb-21 18-feb-22 PETORCA, 

VALPARAISO, 

SAN FELIPE, LOS 

ANDES, 

QUILLOTA, SAN 

ANTONIO

PETORCA, 

VALPARAISO, 

SAN FELIPE, 

LOS ANDES, 

QUILLOTA, SAN 

ANTONIO

Indice de 

Precios al 

Consumidor

300.000 290.000 76.094.363 0 PATRICIO HERNAN 

AVILA ORREGO 

INGENIERIA EIRL

0 113.507 0 0 3.437 3.450 25.559 13.890 15.602 6.296 12.802 8.739 12.886 10.846 36.456 Asesoría y 

Consultoría de 

Gestión de 

Proyectos

Dirección de 

Vialidad

de Valparaíso VALPARAISO, LOS 

ANDES, PETORCA

VALPARAISO, VILLA 

ALEMANA, LOS 

ANDES, 

RINCONADA, LA 

LIGUA, ZAPALLAR

de Valparaíso PROYECTOS 40011044-0 CONSERVACION RED VIAL 

REGIÓN DE VALPARAISO 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 313694 CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL 

COMUNAL, CONSERVACIÓN PERIÓDICA 

CAMINOS F-606 Y F-343, COMUNAS DE 

LIMACHE Y NOGALES, PROVINCIA DE 

MARGA MARGA Y QUILLOTA, REGIÓN DE 

VALPARAÍSO

1. OBRAS 2010-10-O120 Terminado Propuesta 

pública             

26-jun-20 03-ago-20 07-sept-20 07-sept-20 08-sept-20 05-feb-21 QUILLOTA, 

MARGA MARGA

NOGALES, 

LIMACHE

Indice de 

Precios al 

Consumidor

340.000 396.996 77.334.580 5 INCOSS 

INGENIEROS 

CONSTRUCTORES 

LTDA.

108.762 297.601 0 144.221 119.085 0 0 34.295 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de Valparaíso VALPARAISO, LOS 

ANDES, PETORCA

VALPARAISO, VILLA 

ALEMANA, LOS 

ANDES, 

RINCONADA, LA 

LIGUA, ZAPALLAR

de Valparaíso PROYECTOS 40011044-0 CONSERVACION RED VIAL 

REGIÓN DE VALPARAISO 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 314429 CONSERVACION DE LA RED VIAL 

COMUNAL, CONSERVACIÓN PERIÓDICA 

DE PUENTES EN RUTAS F-1560, E-667, E-

685, F-482, PROVINCIAS DE MARGA 

MARGA, SAN FELIPE Y QUILLOTA, 

REGIÓN DE VALPARAÍSO

1. OBRAS 2010-2-O120 Terminado Propuesta 

pública             

14-abr-20 22-may-20 09-jul-20 09-jul-20 10-jul-20 21-feb-21 SAN FELIPE, 

QUILLOTA, 

MARGA MARGA

SAN FELIPE, 

QUILLOTA, 

LIMACHE

Indice de 

Precios al 

Consumidor

354.970 438.164 76.813.122 8 CONSTRUCTORA 

KADEL SPA

290.172 154.322 0 77.616 64.706 0 0 12.000 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de Valparaíso VALPARAISO, LOS 

ANDES, PETORCA

VALPARAISO, VILLA 

ALEMANA, LOS 

ANDES, 

RINCONADA, LA 

LIGUA, ZAPALLAR

de Valparaíso PROYECTOS 40011044-0 CONSERVACION RED VIAL 

REGIÓN DE VALPARAISO 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 314433 CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL BÁSICA 

Y COMUNAL, CONSERVACIÓN PERIÓDICA 

CAMINOS RUTAS URBF032, RUTA 64, 

RUTA  60CH, F-590, E-35 y RUTA F-100-

G, PROVINCIAS DE VALPARAÍSO, SAN 

FELIPE, MARGA MARGA Y PETORCA, 

REGIÓN DE VALPARAÍSO

1. OBRAS 2010-11-O120 Terminado Propuesta 

pública             

30-jun-20 13-ago-20 07-sept-20 07-sept-20 08-sept-20 27-mar-21 PETORCA, 

VALPARAISO, 

SAN FELIPE, 

MARGA MARGA

PETORCA, 

VALPARAISO, 

SAN FELIPE, 

OLMUE

Indice de 

Precios al 

Consumidor

636.233 559.825 99.549.710 7 SERVICIOS SOLDEU 

SPA

225.802 347.016 0 146.460 88.963 11.962 0 99.631 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de Valparaíso VALPARAISO, LOS 

ANDES, PETORCA

VALPARAISO, VILLA 

ALEMANA, LOS 

ANDES, 

RINCONADA, LA 

LIGUA, ZAPALLAR

de Valparaíso PROYECTOS 40011044-0 CONSERVACION RED VIAL 

REGIÓN DE VALPARAISO 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 314440 CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL 

COMUNAL, CONSERVACIÓN PERIODICA 

CAMINO E-85, Cruce Ruta 60 CH (San 

Felipe, Enlace Monasterio) - Cruce E-61 

(Los Andes, Av. Argentina), COMUNA DE 

SAN FELIPE, PROVINCIA DE SAN FELIPE, 

REGIÓN DE VALPARAÍSO

1. OBRAS 2010-13-O120 Terminado Propuesta 

pública             

25-ago-20 22-sept-20 08-oct-20 08-oct-20 09-oct-20 17-abr-21 SAN ANTONIO SANTO 

DOMINGO

Indice de 

Precios al 

Consumidor

626.662 583.494 77.365.420 4 PAVIMENTOS 

QUILIN LIMITADA

21.871 575.714 0 425.123 0 87.754 0 62.837 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de Valparaíso VALPARAISO, LOS 

ANDES, PETORCA

VALPARAISO, VILLA 

ALEMANA, LOS 

ANDES, 

RINCONADA, LA 

LIGUA, ZAPALLAR

de Valparaíso PROYECTOS 40011044-0 CONSERVACION RED VIAL 

REGIÓN DE VALPARAISO 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 323213 CONSERVACION DE LA RED VIAL BASICA 

,CONSERVACION PERIODICA RUTA E-30-

F, SECTOR ZAPALLAR , PROVINCIA DE 

PETORCA REGION DE VALPARAISO

1. OBRAS 2010-19-O120 Terminado Propuesta 

pública             

23-sept-20 20-oct-20 18-feb-21 18-feb-21 19-feb-21 25-may-21 PETORCA ZAPALLAR Indice de 

Precios al 

Consumidor

65.465 110.096 78.715.990 7 CONSTRUCTORA 

TRICAM LIMITADA

0 113.257 0 0 0 0 0 54.090 59.168 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de Valparaíso VALPARAISO, LOS 

ANDES, PETORCA

VALPARAISO, VILLA 

ALEMANA, LOS 

ANDES, 

RINCONADA, LA 

LIGUA, ZAPALLAR

de Valparaíso PROYECTOS 40011044-0 CONSERVACION RED VIAL 

REGIÓN DE VALPARAISO 2020

EJECUCION OTROS GASTOS Valparaíso 333892 2021 Viáticos y Traslados - Obras 1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 PETORCA LA LIGUA Sin Reajuste -101.584 71.470 9.636.076 2 ALICIA ARMIJO 

ZUNIGA

0 1.626 0 0 538 117 128 0 485 284 73 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Valparaíso LOS ANDES, 

PETORCA, SAN 

ANTONIO, SAN 

FELIPE, MARGA 

MARGA

LOS ANDES, SAN 

ESTEBAN, 

PETORCA, 

ZAPALLAR, SAN 

ANTONIO, 

PANQUEHUE, 

PUTAENDO, 

LIMACHE, OLMUE

de Valparaíso PROYECTOS 40011219-0 REPOSICION PUENTES 

MENORES PROVINCIAS DE 

VALPARAISO Y QUILLOTA

DISEÑO GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Valparaíso 312017 2020 LICITACIONES CONTRATOS DE 

CONSERVACION Y OTROS

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-20 31-dic-20 VALPARAISO VALPARAISO Sin Reajuste 0 4.106 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 60 0 0 0 0 0 0 0 60 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Valparaíso LOS ANDES, 

PETORCA, SAN 

ANTONIO, SAN 

FELIPE, MARGA 

MARGA

LOS ANDES, SAN 

ESTEBAN, 

PETORCA, 

ZAPALLAR, SAN 

ANTONIO, 

PANQUEHUE, 

PUTAENDO, 

LIMACHE, OLMUE

de Valparaíso PROYECTOS 40011219-0 REPOSICION PUENTES 

MENORES PROVINCIAS DE 

VALPARAISO Y QUILLOTA

DISEÑO CONSULTORÍAS Valparaíso 329597 Estudio de Ingeniería Reposición Puentes 

Menores Provincias de Valparaíso y 

Quillota, Región de Valparaíso

2. ESTUDIOS 2010-22-O121 En Adjudicación Propuesta 

pública             

23-jul-21 10-sept-21 02-ene-00 02-ene-00 15-oct-21 08-ene-23 PETORCA, LOS 

ANDES, SAN 

ANTONIO, MARGA 

MARGA

PETORCA, LOS 

ANDES, SAN 

ANTONIO, 

OLMUE

Indice de 

Precios al 

Consumidor

233.280 233.280 0 0 0 25.527 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25.527 211.487 Diseño de 

Ingenieria

Dirección de 

Vialidad

de Valparaíso QUILLOTA, SAN 

FELIPE

CALERA, HIJUELAS, 

NOGALES, CATEMU

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40011794-0 MEJORAMIENTO RUTA F-301-E, 

COMUNAS NOGALES, HIJUELAS 

Y CATEMU 

DISEÑO CONSULTORÍAS Valparaíso 309616 ESTUDIO DE INGENIERIA 

MEJORAMIENTO RUTA F-301-E, COMUNA 

NOGALES, HIJUELAS Y CATEMU, REGIÓN 

DE VALPARAÍSO

2. ESTUDIOS 2010-1-LR20 En Ejecución Propuesta 

pública             

30-mar-20 19-ago-20 22-oct-20 22-oct-20 22-oct-20 12-oct-22 TALAGANTE EL MONTE Indice de 

Precios al 

Consumidor

710.150 478.000 87.786.100 7 JORGE PIDDO Y 

COMPANIA 

LIMITADA

20.519 403.606 0 136.747 0 0 49.862 35.024 0 0 105.296 0 0 76.677 79.463 Diseño de 

Ingenieria

Dirección de 

Vialidad

de Valparaíso SAN ANTONIO SAN ANTONIO Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40017172-0 AMPLIACION PUENTE LO 

GALLARDO EN RUTA 66, 

PROVINCIA DE SAN ANTONIO

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 335460 Pago avisos licitación SOP - Normal 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 8.734 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 107 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 107 0

Dirección de 

Vialidad

de Valparaíso SAN ANTONIO SAN ANTONIO de Valparaíso PROYECTOS 40017172-0 AMPLIACION PUENTE LO 

GALLARDO EN RUTA 66, 

PROVINCIA DE SAN ANTONIO

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 308915 Asesoría Ampliación Puente Lo Gallardo 

en ruta 66 Provincia de San Antonio

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-nov-21 01-dic-21 02-ene-00 02-ene-00 01-ene-22 01-mar-25 SAN ANTONIO SAN ANTONIO Sin Reajuste 0 1.480.000 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 1.659.560 Asesoría de 

Inspección 

Fiscal
Dirección de 

Vialidad

de Valparaíso SAN ANTONIO SAN ANTONIO Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 40017172-0 AMPLIACION PUENTE LO 

GALLARDO EN RUTA 66, 

PROVINCIA DE SAN ANTONIO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 343040 EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 

1 5 6 AMPLIACION RUTA LO GALLARDO 

EN RUTA 66

5. 

EXPROPIACIONES

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-jul-21 28-dic-21 Sin Reajuste 372.609 372.609 8 6 Varios Expropiados 0 1.200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500.000 700.000 0

Dirección de 

Vialidad

de Valparaíso SAN ANTONIO SAN ANTONIO de Valparaíso PROYECTOS 40017172-0 AMPLIACION PUENTE LO 

GALLARDO EN RUTA 66, 

PROVINCIA DE SAN ANTONIO

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 308913 Ampliación de Puente Lo Gallardo, Ruta 

CH-66, Camino de la Fruta, Región de 

Valparaíso.

1. OBRAS 5048-1-I221 En Adjudicación Propuesta 

pública             

04-ene-21 16-dic-21 02-ene-00 02-ene-00 01-mar-22 18-feb-25 SAN ANTONIO SAN ANTONIO Indice de 

Precios al 

Consumidor

46.000.000 46.000.000 0 0 0 93 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 93 51.279.440 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de Valparaíso SAN ANTONIO SANTO DOMINGO del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 40017840-0 CONSTRUCCIÓN CONEXIÓN 

VIAL RUTA COSTERA SECTOR: 

SANTO DOMINGO - LÍMITE 

REGIONAL SUR

PREFACTIBILIDAD CONSULTORÍAS Nivel Central 309571 Estudio de Prefactibilidad Construcción 

Conexión Vial Ruta Costera Sector: Santo 

Domingo - Pichilemu, Regiones de 

Valparaíso Y OHiggins

2. ESTUDIOS 5048-70-O120 En Ejecución Propuesta 

pública             

22-oct-20 07-dic-20 30-dic-20 30-dic-20 30-dic-20 22-ago-22 CARDENAL CARO PICHILEMU Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.119.200 551.400 78.381.630 K INGENIERIA EL 

ALBA Y CIA LTDA.

0 148.574 0 0 0 0 17.489 0 0 0 130.820 0 265 0 140.637 Estudio de 

Prefactibilidad

Dirección de 

Vialidad

de Valparaíso VALPARAISO QUILPUE de Valparaíso PROYECTOS 40020009-0 CONSTRUCCION CONEXIÓN 

VIAL RUTA F-50 -TRONCAL SUR

PREFACTIBILIDAD CONSULTORÍAS Nivel Central 322153 Estudio de Preinversión "Construcción 

Conexión Vial Ruta F-50- Troncal Sur, 

Región de Valparaíso"

2. ESTUDIOS 5048-82-O120 En Ejecución Propuesta 

pública             

11-nov-20 21-dic-20 30-dic-20 31-dic-20 31-dic-20 25-may-22 MARGA MARGA QUILPUE Indice de 

Precios al 

Consumidor

272.700 205.000 78.306.360 3 CIS ASOC. 

CONSULT. EN 

TRANSPORTES S.A.

0 60.402 0 0 0 25.629 0 0 0 0 34.538 0 0 235 157.839 Estudio de 

Prefactibilidad

Dirección de 

Vialidad

de Valparaíso VALPARAISO, LOS 

ANDES, PETORCA

VALPARAISO, 

CONCON, LOS 

ANDES, 

RINCONADA, LA 

LIGUA, ZAPALLAR

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40020147-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DE VALPARAÍSO 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 304178 DPTO. MAQUINARIA, SERVICIO DE 

MANTENCION Y REPARACION 

ESTRUCTURAL DE LOS EQUIPOS 

PERTENECIENTES AL DEPARTAMENTO DE 

MAQUINARIA, DE LA DIRECCION DE 

VIALIDAD.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-19 31-dic-21 Sin Reajuste 0 159.456 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 8.900 0 0 0 0 0 0 8.900 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Valparaíso VALPARAISO, LOS 

ANDES, PETORCA

VALPARAISO, 

CONCON, LOS 

ANDES, 

RINCONADA, LA 

LIGUA, ZAPALLAR

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40020147-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DE VALPARAÍSO 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 309419 DPTO. MAQUINARIA SERVICIO DE 

MANTENIMIENTO, REPARACIONES 

ELECTRICAS Y SUMINISTRO DE 

REPUESTOS PARA EQUIPOS 

AUTOMOTRICES Y ESTACIONARIOS DEL 

NIVEL CENTRAL, DE LA DIRECCION DE 

VIALIDAD

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-19 31-dic-21 Sin Reajuste 0 129.998 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 807 0 0 0 0 0 0 0 807 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Valparaíso VALPARAISO, LOS 

ANDES, PETORCA

VALPARAISO, 

CONCON, LOS 

ANDES, 

RINCONADA, LA 

LIGUA, ZAPALLAR

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40020147-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DE VALPARAÍSO 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 316819 DPTO. MAQUINARIA, SUMINISTRO Y 

COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA 

EQUIPOS Y MAQUINARIA DE LA 

DIRECCIÓN DE VIALIDAD.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-20 31-dic-21 Sin Reajuste 0 843.491 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 16.940 0 0 1.277 1.763 2.314 2.309 8.880 396 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Valparaíso VALPARAISO, LOS 

ANDES, PETORCA

VALPARAISO, 

CONCON, LOS 

ANDES, 

RINCONADA, LA 

LIGUA, ZAPALLAR

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40020147-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DE VALPARAÍSO 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 318950 DPTO. MAQUINARIAS, Servicio de 

Mantenimiento, Reparaciones Especificas 

y Suministro de repuestos con la empresa 

FINNING CHILE S.A para Maquinarias y 

Equipos de la Dirección de Vialidad del 

Nivel Central, 5284-1-LR20

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-20 31-dic-21 Sin Reajuste 0 248.462 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 628 0 0 0 0 0 0 628 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Valparaíso VALPARAISO, LOS 

ANDES, PETORCA

VALPARAISO, 

CONCON, LOS 

ANDES, 

RINCONADA, LA 

LIGUA, ZAPALLAR

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40020147-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DE VALPARAÍSO 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 320152 PUENTES: GP INV 92 2020 Solicita 

presupuesto para el servicio de 

sanitización por COVID-19 de 

maquinarias en oficinas de Santiago y 

faena

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-20 31-dic-20 SANTIAGO SANTIAGO Sin Reajuste 0 8.854 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 111 0 111 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Valparaíso VALPARAISO, LOS 

ANDES, PETORCA

VALPARAISO, 

CONCON, LOS 

ANDES, 

RINCONADA, LA 

LIGUA, ZAPALLAR

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40020147-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DE VALPARAÍSO 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 320858 LABORATORIO GP INV 104 (2020) 

Solicita presupuesto servicio calibración 

para diversos equipos de Laboratorios 

Regionales, Laboratorios Provinciales y 

LNV

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-20 31-dic-21 SANTIAGO SANTIAGO Sin Reajuste 0 60.369 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 3.665 0 0 0 2.191 525 322 242 386 0 0 0 0 0



Informe mensual de Iniciativas de Inversión programadas y en ejecución MOP año 2021

(Montos en miles de $)

Mes: agosto 2021

Servicio Reg Proyecto Provincia Comuna Reg Contrato Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación Centro gestión
Cod 

Contrato
Nombre Contrato Clasificacion

Id 

Chilecompra
Estado

Tipo 

Contratación
F Licitación F Apertura

F Resolución 

de 

Adjudicación

F Trámite F Inicio F Término
Provincia 

Contrato

Comuna 

Contrato

Tipo 

Reajuste

Presupuesto 

oficial

Monto 

Vigente 

Contrato

Nombre 

Contratista

Inversión 

Anterior

Programado 

año
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo

TIPO DE 

GASTO
Rut Contratista

Dirección de 

Vialidad

de Valparaíso VALPARAISO, LOS 

ANDES, PETORCA

VALPARAISO, 

CONCON, LOS 

ANDES, 

RINCONADA, LA 

LIGUA, ZAPALLAR

Inversión No 

Regionalizada

PROYECTOS 40020147-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DE VALPARAÍSO 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 324700 LABORATORIO GP INV 142 (2020) 

Solicita autorizar presupuesto para licitar 

el Servicio de Mantenciones Preventivas y 

Correctivas a los Equipos de los 

Laboratorios Regionales de Coquimbo, 

Valparaíso, Rancagua, Talca y Valdivia, 

por un período de dos años co

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-20 31-dic-21 ELQUI, 

VALPARAISO, 

CACHAPOAL, 

CURICO, 

VALDIVIA

COQUIMBO, 

VALPARAISO, 

RANCAGUA, 

CURICO, 

VALDIVIA

Sin Reajuste 0 50.000 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 3.116 0 0 0 0 0 2.054 0 1.061 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Valparaíso VALPARAISO, LOS 

ANDES, PETORCA

VALPARAISO, 

CONCON, LOS 

ANDES, 

RINCONADA, LA 

LIGUA, ZAPALLAR

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 40020147-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DE VALPARAÍSO 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 328284 CONTRATO RESERVA CAD ARRASTRE  

NORMAL 2021

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 178.840.000 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.456.000

Dirección de 

Vialidad

de Valparaíso VALPARAISO, LOS 

ANDES, PETORCA

VALPARAISO, 

CONCON, LOS 

ANDES, 

RINCONADA, LA 

LIGUA, ZAPALLAR

de Valparaíso PROYECTOS 40020147-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DE VALPARAÍSO 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 333766 2021 ADMINISTRACION DIRECTA 

VIALIDAD REGION DE VALPARAISO

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 1.050.068 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 296.463 0 0 43.181 60.501 50.808 63.670 2.380 75.924 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Valparaíso VALPARAISO, LOS 

ANDES, PETORCA

VALPARAISO, 

CONCON, LOS 

ANDES, 

RINCONADA, LA 

LIGUA, ZAPALLAR

de Valparaíso PROYECTOS 40020147-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DE VALPARAÍSO 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 333769 2021 MANTECION Y REPARACIONES 

MAQUINARIAS VIALIDAD REGION DE 

VALPARAISO

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 984.359 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 663.431 0 72.191 119.415 71.483 142.897 94.376 72.591 90.477 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Valparaíso VALPARAISO, LOS 

ANDES, PETORCA

VALPARAISO, 

CONCON, LOS 

ANDES, 

RINCONADA, LA 

LIGUA, ZAPALLAR

de Valparaíso PROYECTOS 40020147-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DE VALPARAÍSO 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 333772 2021 REPUESTOS VIALIDAD REGION DE 

VALPARAISO

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 30.000 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 23.888 0 0 0 0 0 0 23.888 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Valparaíso VALPARAISO, LOS 

ANDES, PETORCA

VALPARAISO, 

CONCON, LOS 

ANDES, 

RINCONADA, LA 

LIGUA, ZAPALLAR

de Valparaíso PROYECTOS 40020147-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DE VALPARAÍSO 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 333776 2021 COMBUSTIBLE MAQUINARIA 

VIALIDAD REGION DE VALPARAISO

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 366.000 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 276.361 0 15.716 12.000 28.000 27.000 77.155 63.219 53.270 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Valparaíso VALPARAISO, LOS 

ANDES, PETORCA

VALPARAISO, 

CONCON, LOS 

ANDES, 

RINCONADA, LA 

LIGUA, ZAPALLAR

de Valparaíso PROYECTOS 40020147-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DE VALPARAÍSO 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 333781 2021 FIAR COMBUSTIBLES CAD 

VIALIDAD REGION DE VALPARAISO

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 100 300 6.582.787 5 FRANCO MIRANDA 

MARIO AGENOR

0 97 0 0 0 97 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Valparaíso VALPARAISO, LOS 

ANDES, PETORCA

VALPARAISO, 

CONCON, LOS 

ANDES, 

RINCONADA, LA 

LIGUA, ZAPALLAR

de Valparaíso PROYECTOS 40020147-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DE VALPARAÍSO 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 333782 2021 SERVICIO DE VIGILANCIA 

VIALIDAD REGION DE VALPARAISO

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 VALPARAISO, 

MARGA MARGA

VIÑA DEL MAR, 

LIMACHE

Sin Reajuste 0 130.157 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 86.851 0 16.408 16.310 10.827 10.827 10.827 10.827 10.827 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Valparaíso VALPARAISO, LOS 

ANDES, PETORCA

VALPARAISO, 

CONCON, LOS 

ANDES, 

RINCONADA, LA 

LIGUA, ZAPALLAR

de Valparaíso PROYECTOS 40020147-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DE VALPARAÍSO 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 333788 2021 CAMIONETAS MANTECION Y 

REPARACIONES VIALIDAD REGION DE 

VALPARAISO

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 31.231 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 27.991 0 3.499 2.570 3.882 8.841 2.364 4.149 2.686 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Valparaíso VALPARAISO, LOS 

ANDES, PETORCA

VALPARAISO, 

CONCON, LOS 

ANDES, 

RINCONADA, LA 

LIGUA, ZAPALLAR

de Valparaíso PROYECTOS 40020147-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DE VALPARAÍSO 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 333791 2021 PEAJES VIALIDAD REGION DE 

VALPARAISO

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 50.002 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 25.002 0 0 0 0 0 25.002 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Valparaíso VALPARAISO, LOS 

ANDES, PETORCA

VALPARAISO, 

CONCON, LOS 

ANDES, 

RINCONADA, LA 

LIGUA, ZAPALLAR

de Valparaíso PROYECTOS 40020147-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DE VALPARAÍSO 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 333794 2021 ISLA DE PASCUA VIALIDAD 

REGION DE VALPARAISO

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 600.300 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 237.335 0 0 0 0 20.674 24.750 60.884 131.028 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Valparaíso VALPARAISO, LOS 

ANDES, PETORCA

VALPARAISO, 

CONCON, LOS 

ANDES, 

RINCONADA, LA 

LIGUA, ZAPALLAR

de Valparaíso PROYECTOS 40020147-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DE VALPARAÍSO 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 333796 FIAR COMBUSTIBLE ISLA DE PASCUA 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 500 11.945.191 4 JACQUELINE 

PAKOMIO GARAY

0 311 0 0 0 0 117 0 0 193 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Valparaíso VALPARAISO, LOS 

ANDES, PETORCA

VALPARAISO, 

CONCON, LOS 

ANDES, 

RINCONADA, LA 

LIGUA, ZAPALLAR

de Valparaíso PROYECTOS 40020147-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DE VALPARAÍSO 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 333797 FIAR ADMINISTRACION DIRECTA ISLA 

DE PASCUA REGION DE VALPARAISO

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 500 11.945.191 4 JACQUELINE 

PAKOMIO GARAY

0 300 0 0 0 0 267 0 0 33 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Valparaíso VALPARAISO, LOS 

ANDES, PETORCA

VALPARAISO, 

CONCON, LOS 

ANDES, 

RINCONADA, LA 

LIGUA, ZAPALLAR

de Valparaíso PROYECTOS 40020147-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DE VALPARAÍSO 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 333798 2021 LABORATORIO VIALIDAD REGION 

DE VALPARAISO

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 41.600 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 15.294 0 3.600 1.800 0 3.800 2.294 1.900 1.900 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Valparaíso VALPARAISO, LOS 

ANDES, PETORCA

VALPARAISO, 

CONCON, LOS 

ANDES, 

RINCONADA, LA 

LIGUA, ZAPALLAR

de Valparaíso PROYECTOS 40020147-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DE VALPARAÍSO 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 333799 2021 TALLERES Y CAMPAMENTOS 

VIALIDAD REGION DE VALPARAISO

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 326.937 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 66.978 0 0 12.055 10.729 1.416 0 41.086 1.692 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Valparaíso VALPARAISO, LOS 

ANDES, PETORCA

VALPARAISO, 

CONCON, LOS 

ANDES, 

RINCONADA, LA 

LIGUA, ZAPALLAR

de Valparaíso PROYECTOS 40020147-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DE VALPARAÍSO 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 333800 2021 QUILLOTA CAD VIALIDAD REGION 

DE VALPARAISO

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 371.119 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 136.513 0 0 22.800 9.708 11.092 33.796 24.021 35.095 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Valparaíso VALPARAISO, LOS 

ANDES, PETORCA

VALPARAISO, 

CONCON, LOS 

ANDES, 

RINCONADA, LA 

LIGUA, ZAPALLAR

de Valparaíso PROYECTOS 40020147-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DE VALPARAÍSO 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 333802 2021 QUILLOTA MAQUINARIA VIALIDAD 

REGION DE VALPARAISO

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 1.200 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 806 0 0 718 0 89 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Valparaíso VALPARAISO, LOS 

ANDES, PETORCA

VALPARAISO, 

CONCON, LOS 

ANDES, 

RINCONADA, LA 

LIGUA, ZAPALLAR

de Valparaíso PROYECTOS 40020147-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DE VALPARAÍSO 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 333803 2021 QUILLOTA FIAR COMBUSTIBLE 

VIALIDAD REGION DE VALPARAISO

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 500 12.729.162 4 JOHANNA 

GUILLERMINA 

QUINTEROS LEPEZ

0 76 0 0 0 0 0 56 20 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Valparaíso VALPARAISO, LOS 

ANDES, PETORCA

VALPARAISO, 

CONCON, LOS 

ANDES, 

RINCONADA, LA 

LIGUA, ZAPALLAR

de Valparaíso PROYECTOS 40020147-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DE VALPARAÍSO 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 333804 2021 QUILLOTA VIGILANCIA VIALIDAD 

REGION DE VALPARAISO

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 37.800 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 23.276 0 0 8.729 2.910 2.910 2.910 2.910 2.910 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Valparaíso VALPARAISO, LOS 

ANDES, PETORCA

VALPARAISO, 

CONCON, LOS 

ANDES, 

RINCONADA, LA 

LIGUA, ZAPALLAR

de Valparaíso PROYECTOS 40020147-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DE VALPARAÍSO 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 333805 2021 QUILLOTA CAMPAMENTOS 

VIALIDAD REGION DE VALPARAISO

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 50.000 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 6.379 0 0 0 0 3.256 160 2.964 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Valparaíso VALPARAISO, LOS 

ANDES, PETORCA

VALPARAISO, 

CONCON, LOS 

ANDES, 

RINCONADA, LA 

LIGUA, ZAPALLAR

de Valparaíso PROYECTOS 40020147-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DE VALPARAÍSO 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 333806 2021 SAN FELIPE CAD VIALIDAD REGION 

DE VALPARAISO

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 19.850 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 12.328 0 0 0 0 6.604 1.462 3.691 571 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Valparaíso VALPARAISO, LOS 

ANDES, PETORCA

VALPARAISO, 

CONCON, LOS 

ANDES, 

RINCONADA, LA 

LIGUA, ZAPALLAR

de Valparaíso PROYECTOS 40020147-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DE VALPARAÍSO 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 333808 2021 SAN FELIPE MAQUINARIA 

VIALIDAD REGION DE VALPARAISO

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 900 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 300 0 0 136 83 0 82 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Valparaíso VALPARAISO, LOS 

ANDES, PETORCA

VALPARAISO, 

CONCON, LOS 

ANDES, 

RINCONADA, LA 

LIGUA, ZAPALLAR

de Valparaíso PROYECTOS 40020147-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DE VALPARAÍSO 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 333813 2021 SAN FELIPE VIGILANCIA VIALIDAD 

REGION DE VALPARAISO

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 30.850 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 19.337 0 0 5.117 2.844 2.844 2.844 2.844 2.844 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Valparaíso VALPARAISO, LOS 

ANDES, PETORCA

VALPARAISO, 

CONCON, LOS 

ANDES, 

RINCONADA, LA 

LIGUA, ZAPALLAR

de Valparaíso PROYECTOS 40020147-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DE VALPARAÍSO 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 333814 2021 SAN FELIPE CAMPAMENTOS 

VIALIDAD REGION DE VALPARAISO

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 11.000 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 7.948 0 0 2.553 1.000 1.842 851 851 851 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Valparaíso VALPARAISO, LOS 

ANDES, PETORCA

VALPARAISO, 

CONCON, LOS 

ANDES, 

RINCONADA, LA 

LIGUA, ZAPALLAR

de Valparaíso PROYECTOS 40020147-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DE VALPARAÍSO 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 333815 2021 LOS ANDES CAD VIALIDAD REGION 

DE VALPARAISO

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 76.700 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 55.127 0 0 7.914 129 12.040 2.856 17.039 15.150 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Valparaíso VALPARAISO, LOS 

ANDES, PETORCA

VALPARAISO, 

CONCON, LOS 

ANDES, 

RINCONADA, LA 

LIGUA, ZAPALLAR

de Valparaíso PROYECTOS 40020147-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DE VALPARAÍSO 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 333819 2021 LOS ANDES VIGILANCIA VIALIDAD 

REGION DE VALPARAISO

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 84.095 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 54.740 0 0 19.700 7.008 7.008 7.008 7.008 7.008 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Valparaíso VALPARAISO, LOS 

ANDES, PETORCA

VALPARAISO, 

CONCON, LOS 

ANDES, 

RINCONADA, LA 

LIGUA, ZAPALLAR

de Valparaíso PROYECTOS 40020147-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DE VALPARAÍSO 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 333820 2021 LOS ANDES CAMPAMENTOS 

VIALIDAD REGION DE VALPARAISO

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 57.200 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 7.231 0 0 0 0 2.551 411 2.797 1.473 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Valparaíso VALPARAISO, LOS 

ANDES, PETORCA

VALPARAISO, 

CONCON, LOS 

ANDES, 

RINCONADA, LA 

LIGUA, ZAPALLAR

de Valparaíso PROYECTOS 40020147-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DE VALPARAÍSO 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 333824 2021 VALPARAISO CAS VIALIDAD 

REGION DE VAPLARAISO

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 206.400 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 91.926 0 0 0 49.574 37.329 729 3.927 367 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Valparaíso VALPARAISO, LOS 

ANDES, PETORCA

VALPARAISO, 

CONCON, LOS 

ANDES, 

RINCONADA, LA 

LIGUA, ZAPALLAR

de Valparaíso PROYECTOS 40020147-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DE VALPARAÍSO 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 333825 2021 VALPARAISO MAQUINARIA 

VIALIDAD REGION DE VALPARAISO

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 2.000 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 43 0 0 0 0 0 43 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Valparaíso VALPARAISO, LOS 

ANDES, PETORCA

VALPARAISO, 

CONCON, LOS 

ANDES, 

RINCONADA, LA 

LIGUA, ZAPALLAR

de Valparaíso PROYECTOS 40020147-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DE VALPARAÍSO 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 333826 2021 VALPARAISO FIAR COMBUSTIBLE 

VIALIDAD RV

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 200 9.629.919 2 HEIDY NUNEZ 

GUNKER

0 81 0 0 0 25 0 29 9 18 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Valparaíso VALPARAISO, LOS 

ANDES, PETORCA

VALPARAISO, 

CONCON, LOS 

ANDES, 

RINCONADA, LA 

LIGUA, ZAPALLAR

de Valparaíso PROYECTOS 40020147-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DE VALPARAÍSO 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 333827 2021 VALPARAISO VIGILANCIA 

VIALIDAD REGION DE VALPARAISO

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 67.920 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 44.360 0 0 15.955 5.319 5.772 5.772 5.772 5.772 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Valparaíso VALPARAISO, LOS 

ANDES, PETORCA

VALPARAISO, 

CONCON, LOS 

ANDES, 

RINCONADA, LA 

LIGUA, ZAPALLAR

de Valparaíso PROYECTOS 40020147-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DE VALPARAÍSO 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 333829 2021 VALPARAISO CAMPAMENTOS 

VIALIDAD REGION DE VALPARAISO

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 141.365 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.988 0 0 232 116 116 354 0 1.169 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Valparaíso VALPARAISO, LOS 

ANDES, PETORCA

VALPARAISO, 

CONCON, LOS 

ANDES, 

RINCONADA, LA 

LIGUA, ZAPALLAR

de Valparaíso PROYECTOS 40020147-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DE VALPARAÍSO 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 333830 2021 SAN ANTONIO CAD VIALIDAD 

REGION DE VALPARAISO

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 342.470 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 246.977 0 0 30.940 39.169 57.955 34.074 49.256 35.581 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Valparaíso VALPARAISO, LOS 

ANDES, PETORCA

VALPARAISO, 

CONCON, LOS 

ANDES, 

RINCONADA, LA 

LIGUA, ZAPALLAR

de Valparaíso PROYECTOS 40020147-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DE VALPARAÍSO 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 333833 2021 SAN ANTONIO FIAR DE 

COMBUSTIBLES VIALIDAD REGION DE 

VALPARAISO

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 200 11.052.567 2 MARIA PAZ 

ARAVENA DONAIRE

0 157 0 0 49 0 0 108 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Valparaíso VALPARAISO, LOS 

ANDES, PETORCA

VALPARAISO, 

CONCON, LOS 

ANDES, 

RINCONADA, LA 

LIGUA, ZAPALLAR

de Valparaíso PROYECTOS 40020147-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DE VALPARAÍSO 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 333834 2021 SAN ANTONIO VIGILANCIA 

VIALIDAD REGION DE VALPARAISO

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 43.590 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 29.322 0 7.259 3.677 3.677 3.677 3.677 3.677 3.677 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Valparaíso VALPARAISO, LOS 

ANDES, PETORCA

VALPARAISO, 

CONCON, LOS 

ANDES, 

RINCONADA, LA 

LIGUA, ZAPALLAR

de Valparaíso PROYECTOS 40020147-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DE VALPARAÍSO 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 333835 2021 SAN ANTONIO CAMPAMENTOS 

VIALIDAD REGION DE VALPARAISO

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 20.000 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 8.838 0 0 0 0 0 0 0 8.838 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Valparaíso VALPARAISO, LOS 

ANDES, PETORCA

VALPARAISO, 

CONCON, LOS 

ANDES, 

RINCONADA, LA 

LIGUA, ZAPALLAR

de Valparaíso PROYECTOS 40020147-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DE VALPARAÍSO 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 333836 2021 PETORCA CAD VIALIDAD REGION 

DE VALPARAISO

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 167.800 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 130.105 0 75 0 6.641 55.294 42.700 14.805 10.591 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Valparaíso VALPARAISO, LOS 

ANDES, PETORCA

VALPARAISO, 

CONCON, LOS 

ANDES, 

RINCONADA, LA 

LIGUA, ZAPALLAR

de Valparaíso PROYECTOS 40020147-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DE VALPARAÍSO 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 333838 2021 PETORCA FIAR DE COMBUSTIBLE 

VIALIDAD REGION DE VALPARAISO

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 100 15.814.750 5 IVON STHEFANIE DE 

CARMEN SAGREDO 

BARRIOS

0 54 0 0 0 34 0 0 0 20 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Valparaíso VALPARAISO, LOS 

ANDES, PETORCA

VALPARAISO, 

CONCON, LOS 

ANDES, 

RINCONADA, LA 

LIGUA, ZAPALLAR

de Valparaíso PROYECTOS 40020147-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DE VALPARAÍSO 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 333839 2021 PETORCA VIGILANCIA VIALIDAD 

REGION DE VALPARAISO

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 33.600 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 21.672 0 0 8.053 2.724 2.724 2.724 2.724 2.724 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Valparaíso VALPARAISO, LOS 

ANDES, PETORCA

VALPARAISO, 

CONCON, LOS 

ANDES, 

RINCONADA, LA 

LIGUA, ZAPALLAR

Inversión No 

Regionalizada

PROYECTOS 40020147-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DE VALPARAÍSO 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 334945 PAGO FACTURA SAFI 330493 (2020) 

Solicita financiamiento para efectuar la 

adquisición de motobombas.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 1.531 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 960 0 960 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



Informe mensual de Iniciativas de Inversión programadas y en ejecución MOP año 2021

(Montos en miles de $)

Mes: agosto 2021

Servicio Reg Proyecto Provincia Comuna Reg Contrato Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación Centro gestión
Cod 

Contrato
Nombre Contrato Clasificacion

Id 

Chilecompra
Estado

Tipo 

Contratación
F Licitación F Apertura

F Resolución 

de 

Adjudicación

F Trámite F Inicio F Término
Provincia 

Contrato

Comuna 

Contrato

Tipo 

Reajuste

Presupuesto 

oficial

Monto 

Vigente 

Contrato

Nombre 

Contratista

Inversión 

Anterior

Programado 

año
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo

TIPO DE 

GASTO
Rut Contratista

Dirección de 

Vialidad

de Valparaíso VALPARAISO, LOS 

ANDES, PETORCA

VALPARAISO, 

CONCON, LOS 

ANDES, 

RINCONADA, LA 

LIGUA, ZAPALLAR

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40020147-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DE VALPARAÍSO 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 335100 LNV GP INV 4 (2021) REGULARIZAR 

PAGO DE FACTURAS PENDIENTES AÑO 

2020.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 9.268 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 565 0 0 565 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Valparaíso VALPARAISO, LOS 

ANDES, PETORCA

VALPARAISO, 

CONCON, LOS 

ANDES, 

RINCONADA, LA 

LIGUA, ZAPALLAR

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40020147-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DE VALPARAÍSO 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 335106 PUENTES GP INV 5 (2021) REGULARIZAR 

PAGO DE FACTURAS PENDIENTES AÑO 

2020.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 417.576 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 25.988 0 15.684 10.304 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Valparaíso VALPARAISO, LOS 

ANDES, PETORCA

VALPARAISO, 

CONCON, LOS 

ANDES, 

RINCONADA, LA 

LIGUA, ZAPALLAR

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40020147-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DE VALPARAÍSO 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 335226  DPTO. MAQUINARIA, REEMBOLSO FIAR 

GASTO EN OBRAS, CUENTADANTE 

YOSELYN VALENCIA 17.219.415-K DE LA 

DIRECCION DE VIALIDAD.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 10.000 17.219.415 k YOSELYN TAMARA 

VALENCIA 

SEPULVEDA

0 93.789 0 0 70 0 9 35 5 64 0 0 32.412 61.195 0

Dirección de 

Vialidad

de Valparaíso VALPARAISO, LOS 

ANDES, PETORCA

VALPARAISO, 

CONCON, LOS 

ANDES, 

RINCONADA, LA 

LIGUA, ZAPALLAR

de Valparaíso PROYECTOS 40020147-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DE VALPARAÍSO 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 335438 2021 PETORCA MAQUINARIA 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 1.000 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 390 0 0 0 0 0 0 390 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Valparaíso VALPARAISO, LOS 

ANDES, PETORCA

VALPARAISO, 

CONCON, LOS 

ANDES, 

RINCONADA, LA 

LIGUA, ZAPALLAR

de Valparaíso PROYECTOS 40020147-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DE VALPARAÍSO 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 335440 2021 PETORCA CAMPAMENTOS 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 30.000 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 24.050 0 0 513 2.846 5.415 7.597 5.673 2.006 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Valparaíso VALPARAISO, LOS 

ANDES, PETORCA

VALPARAISO, 

CONCON, LOS 

ANDES, 

RINCONADA, LA 

LIGUA, ZAPALLAR

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40020147-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DE VALPARAÍSO 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 335562 LNV GP INV 11 (2021) Solicita 

presupuesto para los pagos de 

Mantenciones a equipos del LNV y LRV 

Metropolitano, durante el año 2021 por la 

Empresa MURA Y PIZARRO. (Contrato 

309167 2020).

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 22.000 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 916 0 0 0 457 0 200 0 260 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Valparaíso VALPARAISO, LOS 

ANDES, PETORCA

VALPARAISO, 

CONCON, LOS 

ANDES, 

RINCONADA, LA 

LIGUA, ZAPALLAR

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40020147-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DE VALPARAÍSO 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 335576 LNV GP INV 13 (2021) Solicita 

presupuesto para el pago de accesorios 

pendientes de entrega por la Empresa 

CELESTRON. (Contrato 320779 2020)

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 6.889 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 431 0 0 0 431 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Valparaíso VALPARAISO, LOS 

ANDES, PETORCA

VALPARAISO, 

CONCON, LOS 

ANDES, 

RINCONADA, LA 

LIGUA, ZAPALLAR

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40020147-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DE VALPARAÍSO 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 335592 LNV GP INV 16 (2021) Solicita 

presupuesto para complementar ppto. 

para el Servicio de Retiro de Residuos 

Asfálticos del recinto LNV, a cargo de la 

empresa RESIN INGENIERIA Y RESIDUOS 

LIMITADA. (Contrato 298496 2020).

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 3.745 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 89 0 0 0 0 89 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Valparaíso VALPARAISO, LOS 

ANDES, PETORCA

VALPARAISO, 

CONCON, LOS 

ANDES, 

RINCONADA, LA 

LIGUA, ZAPALLAR

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40020147-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DE VALPARAÍSO 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 335594 LNV GP INV 17 (2021) Solicita 

presupuesto para la contratación del 

Servicio de Mantención Preventiva a UPS 

existente en la Sala de Química del LNV.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 238 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 15 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Valparaíso VALPARAISO, LOS 

ANDES, PETORCA

VALPARAISO, 

CONCON, LOS 

ANDES, 

RINCONADA, LA 

LIGUA, ZAPALLAR

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40020147-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DE VALPARAÍSO 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 335597 PUENTES GP INV 18 (2021) Solicita 

autorizar ppto. para la adquisición de 

siete (7) vales de gas de 15 Kg y tres (3) 

vales de gas de 11 Kg, para ser utilizado 

en los carromatos del Departamento de 

Puentes.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 121 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 8 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Valparaíso VALPARAISO, LOS 

ANDES, PETORCA

VALPARAISO, 

CONCON, LOS 

ANDES, 

RINCONADA, LA 

LIGUA, ZAPALLAR

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40020147-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DE VALPARAÍSO 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 335599 PUENTES GP INV 20 (2021) Solicita 

autorizar ppto. para el pago de los 

Servicios de Mantenciones a la 

maquinaria perteneciente a la 

Administración Directa del Departamento 

de Puentes, a cargo de la Empresa JOSÉ 

ALLENDES GONZÁLEZ. (Contrato 316788 

2020).

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 150.021 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 4.065 0 0 0 758 1.701 0 0 1.605 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Valparaíso VALPARAISO, LOS 

ANDES, PETORCA

VALPARAISO, 

CONCON, LOS 

ANDES, 

RINCONADA, LA 

LIGUA, ZAPALLAR

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40020147-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DE VALPARAÍSO 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 335603 LNV GP INV 24 (2021) Solicita autorizar 

ppto. para gestionar la reparación del 

Rotavapor R215V en uso en la Sala de 

Química del Departamento Laboratorio 

Nacional.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 8.835 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 552 0 0 0 0 0 552 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Valparaíso VALPARAISO, LOS 

ANDES, PETORCA

VALPARAISO, 

CONCON, LOS 

ANDES, 

RINCONADA, LA 

LIGUA, ZAPALLAR

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40020147-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DE VALPARAÍSO 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 335604 LNV GP INV 25 (2021) Solicita autorizar 

ppto. para gestionar la Renovación 

Convenio con la Comisión Chilena de 

Energía Nuclear (CCHEN) por un período 

de 24 meses a contar de abril 2021, a 

cargo del Departamento Laboratorio 

Nacional. Se solicita ppto para 

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 6.598 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 376 0 0 0 185 0 0 0 191 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Valparaíso VALPARAISO, LOS 

ANDES, PETORCA

VALPARAISO, 

CONCON, LOS 

ANDES, 

RINCONADA, LA 

LIGUA, ZAPALLAR

de Valparaíso PROYECTOS 40020147-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DE VALPARAÍSO 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 336106 2021 FIAR DE PEAJES VIALIDAD REGION 

DE VALPARAISO

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 600 6.582.787 5 FRANCO MIRANDA 

MARIO AGENOR

0 2.932.543 0 0 0 0 0 0 0 0 730.417 682.952 699.664 819.509 0

Dirección de 

Vialidad

de Valparaíso VALPARAISO, LOS 

ANDES, PETORCA

VALPARAISO, 

CONCON, LOS 

ANDES, 

RINCONADA, LA 

LIGUA, ZAPALLAR

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40020147-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DE VALPARAÍSO 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 336202 PUENTES GP INV 28 (2021) FIAR 

Revisiones Técnicas y Peajes Vehículos 

Pesado REEMBOLSO

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 2.600 3.600 12.899.861 6 MABEL LORENA 

ALARCON HERRERA

0 63 0 0 0 63 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Valparaíso VALPARAISO, LOS 

ANDES, PETORCA

VALPARAISO, 

CONCON, LOS 

ANDES, 

RINCONADA, LA 

LIGUA, ZAPALLAR

de Valparaíso PROYECTOS 40020147-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DE VALPARAÍSO 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 336347 2021 OTROS SERVICIOS PROVINCIA DE 

LOS ANDES

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 16.000 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.800 0 0 0 0 0 1.800 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Valparaíso VALPARAISO, LOS 

ANDES, PETORCA

VALPARAISO, 

CONCON, LOS 

ANDES, 

RINCONADA, LA 

LIGUA, ZAPALLAR

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40020147-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DE VALPARAÍSO 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 336528 LNV GP INV 32 (2021) Adquisición de un 

accesorio necesario para el equipo 

Reómetro MCR-302 en uso en Sala de 

Química del LNV.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 774 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 48 0 0 0 0 0 48 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Valparaíso VALPARAISO, LOS 

ANDES, PETORCA

VALPARAISO, 

CONCON, LOS 

ANDES, 

RINCONADA, LA 

LIGUA, ZAPALLAR

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40020147-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DE VALPARAÍSO 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 336607 LNV GP INV 33 (2021) Adquisición de 300 

Kg de Huaipe Sin Sintético para las Salas 

de Química y Asfalto del Laboratorio 

Nacional.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 1.250 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 78 0 0 0 0 0 78 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Valparaíso VALPARAISO, LOS 

ANDES, PETORCA

VALPARAISO, 

CONCON, LOS 

ANDES, 

RINCONADA, LA 

LIGUA, ZAPALLAR

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40020147-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DE VALPARAÍSO 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 336898 LNV GP INV 36 (2021) Se solicita 

autorizar presupuesto para gestionar la 

contratación del Servicio de retiro, 

transporte y disposición final de residuos 

asfálticos y solventes contaminados con 

derivados del asfalto, en el Departamento 

Laboratorio Nacional

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 5.000 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 112 0 0 0 0 0 73 0 39 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Valparaíso VALPARAISO, LOS 

ANDES, PETORCA

VALPARAISO, 

CONCON, LOS 

ANDES, 

RINCONADA, LA 

LIGUA, ZAPALLAR

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40020147-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DE VALPARAÍSO 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 336904 LNV GP INV 37 (2021) Se solicita 

autorizar presupuesto para gestionar la 

reparación y calibración del viscosímetro 

marca Brookfield en uso en la Sala de 

Química del LNV.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 361 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 23 0 0 0 0 0 23 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Valparaíso VALPARAISO, LOS 

ANDES, PETORCA

VALPARAISO, 

CONCON, LOS 

ANDES, 

RINCONADA, LA 

LIGUA, ZAPALLAR

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40020147-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DE VALPARAÍSO 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 337172 LNV GP INV 42 (2021) Solicita autorizar 

presupuesto para la adquisición de 5 

baterias para recambio a las existente en 

la UPS en uso en la Sala de Química del 

LNV.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 228 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 15 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Valparaíso VALPARAISO, LOS 

ANDES, PETORCA

VALPARAISO, 

CONCON, LOS 

ANDES, 

RINCONADA, LA 

LIGUA, ZAPALLAR

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40020147-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DE VALPARAÍSO 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 337280 SP GP INV 45 (2021) Incorporación 

nuevo campo EMPRESA a sistema 

Softwares de Pesaje.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 3.563 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 200 0 0 0 0 0 0 0 200 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Valparaíso VALPARAISO, LOS 

ANDES, PETORCA

VALPARAISO, 

CONCON, LOS 

ANDES, 

RINCONADA, LA 

LIGUA, ZAPALLAR

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40020147-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DE VALPARAÍSO 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 337762 PUENTES GP INV 49 (2021) Solicita 

autorizar presupuesto para la adquisición 

e Elemento de Protección Personal al 

personal de la AD del Departamento de 

Puentes. El monto se deberá traspasar al 

Departamento de Prevención de Riesgos

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 30.000 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 112 0 0 0 0 0 0 0 112 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Valparaíso VALPARAISO, LOS 

ANDES, PETORCA

VALPARAISO, 

CONCON, LOS 

ANDES, 

RINCONADA, LA 

LIGUA, ZAPALLAR

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40020147-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DE VALPARAÍSO 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 337910 PESAJE GP INV 51 (2021) FIAR Solicita 

autorizar presupuesto para la APERTURA 

Y CIERRE

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 1.000 14.139.773 7 ANA MARIA 

HERNANDEZ 

MARTINEZ

0 49 0 0 0 0 0 0 0 49 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Valparaíso VALPARAISO, LOS 

ANDES, PETORCA

VALPARAISO, 

CONCON, LOS 

ANDES, 

RINCONADA, LA 

LIGUA, ZAPALLAR

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40020147-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DE VALPARAÍSO 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 337940 DPTO. MAQUINARIAS, Servicio de 

Mantención, Reparación con Suministro 

de Repuestos e Insumos para Equipos 

Bulldozer y Chancador, pertenecientes a 

la dotación de la Dirección de Vialidad; 

Licitación Pública ID 5284-3-LR21.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 237.911 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 71.798 0 0 0 0 0 0 36.909 34.889 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Valparaíso VALPARAISO, LOS 

ANDES, PETORCA

VALPARAISO, 

CONCON, LOS 

ANDES, 

RINCONADA, LA 

LIGUA, ZAPALLAR

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40020147-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DE VALPARAÍSO 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 338076 DPTO. MAQUINARIA, SERVICIO DE 

MANTENIMIENTO DE ESTACIONES 

METEOROLOGICAS, DE LA DIRECCION 

DE VIALIDAD.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 52.100 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 3.473 0 0 0 0 0 1.042 1.042 1.389 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Valparaíso VALPARAISO, LOS 

ANDES, PETORCA

VALPARAISO, 

CONCON, LOS 

ANDES, 

RINCONADA, LA 

LIGUA, ZAPALLAR

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40020147-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DE VALPARAÍSO 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 338241 LNV GP INV 53 (2021) Solicita autorizar 

presupuesto para gestionar el pago de 

consumo de gas a la empresa de 

Abastible.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 705 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 50 0 0 0 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Valparaíso VALPARAISO, LOS 

ANDES, PETORCA

VALPARAISO, 

CONCON, LOS 

ANDES, 

RINCONADA, LA 

LIGUA, ZAPALLAR

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40020147-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DE VALPARAÍSO 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 338270 PESAJE GP INV 56 (2021)  FIAR Solicita 

autorizar presupuesto para REEMBOLSO

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 1.000 2.000 14.139.773 7 ANA MARIA 

HERNANDEZ 

MARTINEZ

0 49 0 0 0 0 0 0 15 34 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Valparaíso VALPARAISO, LOS 

ANDES, PETORCA

VALPARAISO, 

CONCON, LOS 

ANDES, 

RINCONADA, LA 

LIGUA, ZAPALLAR

Inversión No 

Regionalizada

PROYECTOS 40020147-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DE VALPARAÍSO 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 338405 PEAJE SP N°59 (2021) Solicita 

financiamiento para efectuar la 

adquisición de articulos electricos para 

Plazas de Peaje

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 5.301 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.325 0 0 0 0 0 0 0 1.325 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Valparaíso VALPARAISO, LOS 

ANDES, PETORCA

VALPARAISO, 

CONCON, LOS 

ANDES, 

RINCONADA, LA 

LIGUA, ZAPALLAR

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40020147-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DE VALPARAÍSO 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 339588 PUENTES GP INV 68 (2021) Solicita 

autorizar presupuesto para la adquisición 

de 11 vales de gas de 12 kilos, y 20 vales 

de gas de 15 kilos; todos para ser 

utilizados en los carromatos en trabajos 

de sondajes y de mecanos. 

Departamento de Puentes

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 387 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 27 0 0 0 0 0 0 0 27 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Valparaíso LOS ANDES LOS ANDES Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 40025148-0 CONSERVACION Y OPERACION 

TUNELS CRISTO REDENTOR Y 

CARACOLES 2021

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 329543 RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS 

NUEVOS 2021

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 441 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 441 0

Dirección de 

Vialidad

de Valparaíso LOS ANDES LOS ANDES Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40025148-0 CONSERVACION Y OPERACION 

TUNELS CRISTO REDENTOR Y 

CARACOLES 2021

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 336556 Pago de Gastos Administrativos - Normal 

2021

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 3.710 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 59 0 0 0 0 0 0 0 59 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Valparaíso LOS ANDES LOS ANDES de Valparaíso PROYECTOS 40025148-0 CONSERVACION Y OPERACION 

TUNELS CRISTO REDENTOR Y 

CARACOLES 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 329956 CONSERVACIÓN Y OPERACIÓN TÚNEL 

CRISTO REDENTOR 2021

1. OBRAS 5048-45-O121 Adjudicado                                                                                          Propuesta 

pública             

01-jul-21 09-ago-21 02-ene-00 02-ene-00 01-oct-21 01-feb-25 LOS ANDES LOS ANDES Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.834.066 2.519.754 77.006.360 4 GESTION VIAL 

LTDA.

0 122.560 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46.500 76.060 2.526.000 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de Valparaíso LOS ANDES, SAN 

FELIPE

LOS ANDES, CALLE 

LARGA, 

RINCONADA, SAN 

ESTEBAN, SAN 

FELIPE, LLAILLAY, 

PANQUEHUE

de Valparaíso PROYECTOS 40025778-0 REPOSICION PUENTES 

MENORES PROVINCIAS DE SAN 

FELIPE Y LOS ANDES

DISEÑO GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Valparaíso 312017 2020 LICITACIONES CONTRATOS DE 

CONSERVACION Y OTROS

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-20 31-dic-20 VALPARAISO VALPARAISO Sin Reajuste 0 4.106 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 60 0 0 0 0 0 0 0 60 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Valparaíso LOS ANDES, SAN 

FELIPE

LOS ANDES, CALLE 

LARGA, 

RINCONADA, SAN 

ESTEBAN, SAN 

FELIPE, LLAILLAY, 

PANQUEHUE

de Valparaíso PROYECTOS 40025778-0 REPOSICION PUENTES 

MENORES PROVINCIAS DE SAN 

FELIPE Y LOS ANDES

DISEÑO CONSULTORÍAS Valparaíso 329601 ESTUDIO DE INGENIERIA REPOSICION 

PUENTES MENORES PROVINCIAS SAN 

FELIPE Y LOS ANDES, REGIÓN DE 

Valparaíso

2. ESTUDIOS 2010-21-O121 En Adjudicación Propuesta 

pública             

23-jul-21 10-sept-21 02-ene-00 02-ene-00 15-oct-21 08-ene-23 SAN FELIPE, LOS 

ANDES

SAN FELIPE, 

LOS ANDES

Indice de 

Precios al 

Consumidor

200.200 200.200 0 0 0 25.577 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25.577 176.378 Diseño de 

Ingenieria

Dirección de 

Vialidad

de Valparaíso PETORCA ZAPALLAR Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 40027442-0 MEJORAMIENTO CRUCE VIAL 

RUTA E-30-F CON RUTA E-462, 

SECTOR LA LAGUNA, COMUNA 

DE ZAPALLAR

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 326399 Programación de contratos de Arrastre 

Expropiaciones 2021

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 5.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.000 0

Dirección de 

Vialidad

de Valparaíso PETORCA LA LIGUA Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 40027490-0 MEJORAMIENTO CRUCE VIAL 

RUTA E-35 CON RUTA E-375, 

SECTOR CHINCOLCO, COMUNA 

DE PETORCA

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 326399 Programación de contratos de Arrastre 

Expropiaciones 2021

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 3.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.000 0

Dirección de 

Vialidad

Metropolitana 

de Santiago

CHACABUCO LAMPA Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 30065433-0 REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA 

G-150: PANAMERICANA- LAMPA

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 263650 Asesoría a la Inspección Fiscal  Reposición 

Ruta G-150, Sector Panamericana -

Lampa, Tramo KM 0,38 - KM 14,3, 

Provincia de Chacabuco, Región 

Metropolitana (Nuevos 2017)

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

5048-102-LR17 En Ejecución Propuesta 

pública             

29-ene-18 14-mar-18 03-ago-18 26-sept-18 26-sept-18 26-nov-21 CHACABUCO LAMPA Indice de 

Precios al 

Consumidor

955.200 925.848 87.786.100 7 JORGE PIDDO Y 

COMPANIA 

LIMITADA

652.992 337.299 0 0 58.716 0 57.726 29.026 27.327 0 34.383 26.878 75.319 27.925 0 Asesoría de 

Inspección 

Fiscal



Informe mensual de Iniciativas de Inversión programadas y en ejecución MOP año 2021

(Montos en miles de $)

Mes: agosto 2021

Servicio Reg Proyecto Provincia Comuna Reg Contrato Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación Centro gestión
Cod 

Contrato
Nombre Contrato Clasificacion

Id 

Chilecompra
Estado

Tipo 

Contratación
F Licitación F Apertura

F Resolución 

de 

Adjudicación

F Trámite F Inicio F Término
Provincia 

Contrato

Comuna 

Contrato

Tipo 

Reajuste

Presupuesto 

oficial

Monto 

Vigente 

Contrato

Nombre 

Contratista

Inversión 

Anterior

Programado 

año
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo

TIPO DE 

GASTO
Rut Contratista

Dirección de 

Vialidad

Metropolitana 

de Santiago

CHACABUCO LAMPA Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30065433-0 REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA 

G-150: PANAMERICANA- LAMPA

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 299253 Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) 

Nº 101 130-B 4 REPOSICION PAVIMENTO 

RUTA G-150: PANAMERICANA - LAMPA

5. 

EXPROPIACIONES

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-19 28-dic-19 Sin Reajuste 14.383 12.246 8 6 Varios Expropiados 0 392.720 0 0 0 0 0 5.770 0 6.476 0 173.316 100.000 107.158 0

Dirección de 

Vialidad

Metropolitana 

de Santiago

CHACABUCO LAMPA Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30065433-0 REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA 

G-150: PANAMERICANA- LAMPA

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 305348 Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) 

Nº 5 REPOSICION PAVIMENTO RUTA G-

150: PANAMERICANA - LAMPA

5. 

EXPROPIACIONES

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-19 28-dic-19 Sin Reajuste 25.281 25.281 8 6 Varios Expropiados 0 25.281 0 0 0 0 0 0 0 25.281 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

Metropolitana 

de Santiago

CHACABUCO LAMPA de Tarapacá PROYECTOS 30065433-0 REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA 

G-150: PANAMERICANA- LAMPA

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 335904 PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE 

públicCIONES DE DECRETOS DE 

EXPROPIACIONES DV

5. 

EXPROPIACIONES

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 318.866 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 5.058 0 0 0 0 0 0 493 865 0 0 3.700 0 0

Dirección de 

Vialidad

Metropolitana 

de Santiago

CHACABUCO LAMPA Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 30065433-0 REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA 

G-150: PANAMERICANA- LAMPA

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 263651 Reposición Ruta G-150, Sector 

Panamericana -Lampa, Tramo KM 0,38 - 

KM 14,3, Provincia de Chacabuco, Región 

Metropolitana

1. OBRAS 5048-93-O117 En Ejecución Propuesta 

pública             

11-dic-17 26-feb-18 10-ago-18 20-sept-18 21-sept-18 08-dic-21 CHACABUCO LAMPA Indice de 

Precios al 

Consumidor

13.593.992 15.380.465 83.407.700 0 NAVARRETE Y DIAZ 

CUMSILLE 

INGENIEROS 

CIVILES S.A.

10.474.792 5.533.000 0 1.162.554 738.439 0 688.708 530.483 401.562 746.111 598.574 614.927 0 51.642 2.634.000 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

Metropolitana 

de Santiago

CHACABUCO LAMPA Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30065433-0 REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA 

G-150: PANAMERICANA- LAMPA

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 326765 Gastos Inherentes Año 2021 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 2.921 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.921 0

Dirección de 

Vialidad

Metropolitana 

de Santiago

CHACABUCO LAMPA Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 30065433-0 REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA 

G-150: PANAMERICANA- LAMPA

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 340068 Fiar de viáticos Inspectores fiscales de 

obra Cuentadante Srta. Ornella Rivera 

Pisero Rut. 16.882.097-6 Cta.Cte. Nº 

901757-7 Banco Estado

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 83.015 16.882.097 6 ORNELLA RIVERA 

PISERO

0 779 0 0 0 0 0 0 0 779 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

Metropolitana 

de Santiago

CHACABUCO TIL TIL Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 30069463-0 CONSTRUCCIÓN VARIANTE 

POLPAICO EN RUTA G-132, 

COMUNA DE TILTIL

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 290045 Estudio de Ingeniería Construcción 

Variante Polpaico en Ruta G-132, 

Comuna de Til Til, Región Metropolitana.

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

5048-7-LR19 En Ejecución Propuesta 

pública             

25-abr-19 28-jun-19 24-jul-19 24-jul-19 24-jul-19 14-abr-21 CHACABUCO TIL TIL Indice de 

Precios al 

Consumidor

400.000 337.165 79.511.210 3 ZANARTU 

INGENIEROS 

CONSULTORES SPA

100.476 254.583 0 0 114.466 0 0 0 0 15.220 87.870 0 27.565 9.461 73.806 Asesorías y 

Consultorías

Dirección de 

Vialidad

Metropolitana 

de Santiago

MELIPILLA MELIPILLA Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 30069739-0 REPOSICIÓN RUTA G-78, 

SECTOR MELIPILLA-CUNCUMÉN

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 263676 Asesoría a la Inspección fiscal  Reposición 

ruta G-78, sector Melipilla-Cuncumén, 

tramo DM. 34.68 al DM. 53.562, Comuna 

Melipilla, Provincia Melipilla, Región 

Metropolitana

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

5048-100-LR17 En Ejecución Propuesta 

pública             

29-ene-18 15-may-19 17-dic-19 08-abr-20 08-abr-20 08-may-23 MELIPILLA MELIPILLA Indice 

Polinomico

955.200 1.016.941 89.930.000 9 INGENIERIA 

CUATRO S.A.

189.500 319.001 0 0 97.575 27.323 27.653 26.912 27.229 28.273 28.538 29.238 13.750 12.510 575.468 Asesoría de 

Inspección 

Fiscal

Dirección de 

Vialidad

Metropolitana 

de Santiago

MELIPILLA MELIPILLA Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30069739-0 REPOSICIÓN RUTA G-78, 

SECTOR MELIPILLA-CUNCUMÉN

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 326399 Programación de contratos de Arrastre 

Expropiaciones 2021

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 2.800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.800 0 0

Dirección de 

Vialidad

Metropolitana 

de Santiago

MELIPILLA MELIPILLA de Tarapacá PROYECTOS 30069739-0 REPOSICIÓN RUTA G-78, 

SECTOR MELIPILLA-CUNCUMÉN

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 335904 PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE 

públicCIONES DE DECRETOS DE 

EXPROPIACIONES DV

5. 

EXPROPIACIONES

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 318.866 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 77.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 77.000 0 0

Dirección de 

Vialidad

Metropolitana 

de Santiago

MELIPILLA MELIPILLA Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 30069739-0 REPOSICIÓN RUTA G-78, 

SECTOR MELIPILLA-CUNCUMÉN

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 263677 Reposición Ruta G-78, Sector Melipilla - 

Cuncumén, Región Metropolitana.

1. OBRAS En Ejecución Propuesta 

pública             

19-dic-18 18-abr-19 29-oct-19 20-ene-20 20-ene-20 03-may-23 MELIPILLA MELIPILLA Indice de 

Precios al 

Consumidor

25.078.000 36.544.422 77.125.514 0 CONSTRUCTORA 

RUTA G-78 FV 

CONPAX LIMITADA

3.176.411 16.000.010 0 0 1.912.373 2.751.435 0 3.136.606 1.245.541 1.497.491 2.402.826 2.025.215 563.485 465.038 20.042.232 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

Metropolitana 

de Santiago

MELIPILLA MELIPILLA Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30069739-0 REPOSICIÓN RUTA G-78, 

SECTOR MELIPILLA-CUNCUMÉN

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 326765 Gastos Inherentes Año 2021 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 700 0

Dirección de 

Vialidad

Metropolitana 

de Santiago

MELIPILLA MELIPILLA Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 30069739-0 REPOSICIÓN RUTA G-78, 

SECTOR MELIPILLA-CUNCUMÉN

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 340068 Fiar de viáticos Inspectores fiscales de 

obra Cuentadante Srta. Ornella Rivera 

Pisero Rut. 16.882.097-6 Cta.Cte. Nº 

901757-7 Banco Estado

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 83.015 16.882.097 6 ORNELLA RIVERA 

PISERO

0 1.099 0 0 0 0 0 73 219 807 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

Metropolitana 

de Santiago

SANTIAGO LO ESPEJO Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 30070213-0 CONSTRUCCIÓN CALETERAS 

RUTA 5 SUR S: LO ESPEJO ¿ 

SAN BERNARDO

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 259770 Indemnización Construcción Caleteras 

Ruta 5 Sur sector Lo Espejo - San 

Bernardo; tramo Nº 2 Caletera Poniente 

La Vara - San Bernardo; Región 

Metropolitana

13. 

INDEMNIZACION 

OBRA, ESTUDIO Y 

Asesoría

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-sept-16 30-dic-16 SANTIAGO, 

MAIPO

LO ESPEJO, 

SAN 

BERNARDO

Indice 

Polinomico

54.223 54.223 81.220.300 2 CONSTRUCTORA FV 

S.A.

0 63.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 63.000 0

Dirección de 

Vialidad

Metropolitana 

de Santiago

CORDILLERA SAN JOSE DE 

MAIPO

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 30074253-0 REPOSICIÓN RUTA G-25 

SECTOR: SAN JOSÉ DE MAIPO - 

SAN GABRIEL

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 291727 Estudio de Ingeniería Reposición de 

Puentes; San José, El Melocotón, San 

Alfonso y El Boyenar, Ruta G-25, Comuna 

de San José de Maipo, Provincia de 

Cordillera, Región Metropolitana.

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

5048-20-LR19 En Ejecución Propuesta 

pública             

04-jul-19 21-ago-19 25-sept-19 25-sept-19 25-sept-19 16-feb-21 CORDILLERA SAN JOSE DE 

MAIPO

Indice de 

Precios al 

Consumidor

617.900 470.800 87.786.100 7 JORGE PIDDO Y 

COMPANIA 

LIMITADA

343.433 195.985 0 0 0 0 0 0 0 0 47.687 0 98.462 49.836 0 Asesorías y 

Consultorías

Dirección de 

Vialidad

Metropolitana 

de Santiago

MAIPO PAINE Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 30076931-0 MEJORAMIENTO CAMINO PADRE 

HURTADO G-45, SECTOR 

CUESTA CHADA COMUNA DE 

PAINE

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 263696 Mejoramiento Ruta G-45, Camino Padre 

Hurtado, Sector Cuesta Chada, Tramo 

DM. 35.564,24 - DM. 41.012,252, 

Provincia de Maipo, Región Metropolitana

1. OBRAS 5048-32-O117 Terminado Propuesta 

pública             

31-jul-17 28-sept-17 02-abr-18 20-abr-18 20-abr-18 27-ene-20 MAIPO PAINE Indice de 

Precios al 

Consumidor

5.816.309 9.796.857 83.145.600 0 CONSTRUCTORA 

VALKO S.A

10.090.717 95.156 0 0 0 42.549 0 0 0 0 0 0 52.607 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

Metropolitana 

de Santiago

MAIPO PAINE Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 30076931-0 MEJORAMIENTO CAMINO PADRE 

HURTADO G-45, SECTOR 

CUESTA CHADA COMUNA DE 

PAINE

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 340068 Fiar de viáticos Inspectores fiscales de 

obra Cuentadante Srta. Ornella Rivera 

Pisero Rut. 16.882.097-6 Cta.Cte. Nº 

901757-7 Banco Estado

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 83.015 16.882.097 6 ORNELLA RIVERA 

PISERO

0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 0 0

Dirección de 

Vialidad

Metropolitana 

de Santiago

MAIPO PAINE Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 30076931-0 MEJORAMIENTO CAMINO PADRE 

HURTADO G-45, SECTOR 

CUESTA CHADA COMUNA DE 

PAINE

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 340071 -Contrato global de Traslado de 

Inspectores fiscales de obra. Incluye 

combustible, pasajes aéreos, 

transbordador, barcaza, peajes, traslados 

desde y hacia el aeropuerto, etc.

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 66.412 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0

Dirección de 

Vialidad

Metropolitana 

de Santiago

MELIPILLA MARIA PINTO Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30077710-0 CONSTRUCCIÓN PUENTE 

CANCHA DE PIEDRA EN 

COMUNA DE MARÍA PINTO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 326399 Programación de contratos de Arrastre 

Expropiaciones 2021

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 9.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.000 0

Dirección de 

Vialidad

Metropolitana 

de Santiago

MELIPILLA MARIA PINTO Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 30077710-0 CONSTRUCCIÓN PUENTE 

CANCHA DE PIEDRA EN 

COMUNA DE MARÍA PINTO

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 263704 Construcción Puente Cancha de Piedra y 

Accesos, Provincia de Melipilla, Región 

Metropolitana (Nuevos 2017)

1. OBRAS 5048-25-O117 En Ejecución Propuesta 

pública             

31-jul-17 12-oct-17 19-jun-18 30-ago-18 30-ago-18 06-may-20 MELIPILLA MARIA PINTO Indice de 

Precios al 

Consumidor

2.415.957 3.156.431 99.589.100 K BRUNDL 

CONSTRUCCIONES 

S.A.

3.336.183 2.557 0 0 0 0 2.557 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

Metropolitana 

de Santiago

MELIPILLA MARIA PINTO Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 30077710-0 CONSTRUCCIÓN PUENTE 

CANCHA DE PIEDRA EN 

COMUNA DE MARÍA PINTO

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 337782 Indemnización Construcción Puente 

Cancha de Piedra y Accesos, Provincia de 

Melipilla, Región Metropolitana (Nuevos 

2017) Contrato original 263704

13. 

INDEMNIZACION 

OBRA, ESTUDIO Y 

Asesoría

5048-25-O117 Adjudicado                                                                                          Trato directo                 15-nov-21 15-nov-22 Indice de 

Precios al 

Consumidor

40.200 40.200 99.589.100 K BRUNDL 

CONSTRUCCIONES 

S.A.

0 40.200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40.200 0 0

Dirección de 

Vialidad

Metropolitana 

de Santiago

MELIPILLA MELIPILLA Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 30081246-0 CONSTRUCCIÓN BY PASS 

MELIPILLA, REGIÓN 

METROPOLITANA

DISEÑO CONSULTORÍAS Nivel Central 283998 Estudio de Ingeniería de detalle 

Construcción By Pass Melipilla, Región 

Metropolitana

2. ESTUDIOS 5048-83-LR18 En Ejecución Propuesta 

pública             

21-dic-18 21-feb-19 12-mar-19 04-abr-19 04-abr-19 24-mar-21 MELIPILLA MELIPILLA Indice de 

Precios al 

Consumidor

949.750 803.224 79.777.250 K G S PROYECTOS DE 

INGENIERIA S.A.

344.469 325.539 0 76.472 42.863 0 152.893 0 0 17.311 0 0 0 36.000 188.958 Diseño de 

Ingenieria

Dirección de 

Vialidad

Metropolitana 

de Santiago

MAIPO PAINE Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 30081497-0 CONSTRUCCIÓN CONEXION 

VIAL 1 NORTE CON RUTA G-

505, COMUNA PAINE

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 278671 Asesoría a la Inspección Fiscal 

Construcción Conexión Vial 1 Norte Con 

Ruta G-505, Sector Paine, Tramo DM 

10.965,000 Al DM 14.635,465 Y DM 

0.000,000 Al DM 0.753,000, Comuna de 

Paine, Provincia De Maipo, Región 

Metropolitana

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

5048-44-LR-19 Terminado Propuesta 

pública             

16-sept-19 21-nov-19 02-mar-20 02-mar-20 02-mar-20 02-ago-21 MAIPO PAINE Indice de 

Precios al 

Consumidor

555.940 531.117 76.008.758 0 JORGE UGARTE 

INGENIEROS 

CONSULTORES 

E.I.R.L.

192.000 329.979 0 59.703 0 75.807 71.327 39.103 0 20.922 0 0 27.578 35.539 0 Asesoría de 

Inspección 

Fiscal

Dirección de 

Vialidad

Metropolitana 

de Santiago

MAIPO PAINE Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30081497-0 CONSTRUCCIÓN CONEXION 

VIAL 1 NORTE CON RUTA G-

505, COMUNA PAINE

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 326399 Programación de contratos de Arrastre 

Expropiaciones 2021

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 4.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.000 0

Dirección de 

Vialidad

Metropolitana 

de Santiago

MAIPO PAINE de Tarapacá PROYECTOS 30081497-0 CONSTRUCCIÓN CONEXION 

VIAL 1 NORTE CON RUTA G-

505, COMUNA PAINE

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 335904 PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE 

públicCIONES DE DECRETOS DE 

EXPROPIACIONES DV

5. 

EXPROPIACIONES

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 318.866 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0

Dirección de 

Vialidad

Metropolitana 

de Santiago

MAIPO PAINE Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 30081497-0 CONSTRUCCIÓN CONEXION 

VIAL 1 NORTE CON RUTA G-

505, COMUNA PAINE

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 278670 Construcción Conexión Vial 1 Norte con 

Ruta G-505, Comuna Paine, Provincia de 

Maipo, Región Metropolitana

1. OBRAS 5048-27-O119 En Ejecución Propuesta 

pública             

01-ago-19 07-nov-19 18-dic-19 13-ene-20 13-ene-20 02-ene-22 MAIPO PAINE Indice de 

Precios al 

Consumidor

4.898.788 6.507.346 99.589.100 K BRUNDL 

CONSTRUCCIONES 

S.A.

4.021.498 2.416.010 0 902.359 257.619 0 429.025 0 143.099 14.645 0 0 71.547 597.716 753.000 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

Metropolitana 

de Santiago

MAIPO PAINE Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30081497-0 CONSTRUCCIÓN CONEXION 

VIAL 1 NORTE CON RUTA G-

505, COMUNA PAINE

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 326765 Gastos Inherentes Año 2021 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 4.144 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.120 1.024 0

Dirección de 

Vialidad

Metropolitana 

de Santiago

MAIPO PAINE Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30081497-0 CONSTRUCCIÓN CONEXION 

VIAL 1 NORTE CON RUTA G-

505, COMUNA PAINE

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 331142 VIÁTICOS DE LOS INSPECTORES 

FISCALES DE LA SUBDIRECCIÓN DE 

OBRAS - AÑO 2021

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 54.400 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0 0

Dirección de 

Vialidad

Metropolitana 

de Santiago

MAIPO PAINE Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 30081497-0 CONSTRUCCIÓN CONEXION 

VIAL 1 NORTE CON RUTA G-

505, COMUNA PAINE

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 340068 Fiar de viáticos Inspectores fiscales de 

obra Cuentadante Srta. Ornella Rivera 

Pisero Rut. 16.882.097-6 Cta.Cte. Nº 

901757-7 Banco Estado

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 83.015 16.882.097 6 ORNELLA RIVERA 

PISERO

0 876 0 0 0 0 0 0 24 852 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

Metropolitana 

de Santiago

CORDILLERA, 

CHACABUCO, 

TALAGANTE

PIRQUE, TIL TIL, 

ISLA DE MAIPO

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 30082955-0 REPOSICIÓN PUENTES 

HUECHÚN, SAN VICENTE DE 

MACUL Y LAS PARCELAS, 

REGIÓN METROPOLITANA

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 228870 Reposición Puentes Huechún, San V. 

Macul y Las Parcelas, Región 

Metropolitana

1. OBRAS 5048-48-LR17 Terminado Propuesta 

pública             

31-ago-17 07-nov-17 02-mar-18 03-may-18 03-may-18 07-jul-19 SANTIAGO SANTIAGO Indice de 

Precios al 

Consumidor

3.361.971 4.549.121 79.730.570 7 SOC INGENIERIA 

CONSTRUCCION Y 

MAQUINARIA SPA

4.716.602 9.844 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.844 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

Metropolitana 

de Santiago

TALAGANTE PADRE HURTADO Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 30083016-0 REPOSICIÓN PUENTE 

ESPERANZA EN RUTA G-68, 

COMUNA PADRE HURTADO

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 309554 Asesoría a la Inspección Fiscal 

"Reposición Puente Esperanza y Accesos, 

Comuna Padre Hurtado, Provincia 

Talagante, Región Metropolitana"

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

5048-72-O120 En Ejecución Propuesta 

pública             

27-oct-20 14-dic-20 01-abr-21 01-abr-21 01-abr-21 01-feb-23 TALAGANTE PADRE 

HURTADO

Indice de 

Precios al 

Consumidor

592.550 607.084 88.542.600 K BOGADO 

INGENIEROS 

CONSULTORES SPA

0 141.240 0 0 0 0 0 0 0 74.607 28.086 28.086 9.649 812 556.228 Asesoría de 

Inspección 

Fiscal

Dirección de 

Vialidad

Metropolitana 

de Santiago

TALAGANTE PADRE HURTADO Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30083016-0 REPOSICIÓN PUENTE 

ESPERANZA EN RUTA G-68, 

COMUNA PADRE HURTADO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 326399 Programación de contratos de Arrastre 

Expropiaciones 2021

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 41.546 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41.546 0

Dirección de 

Vialidad

Metropolitana 

de Santiago

TALAGANTE PADRE HURTADO de Tarapacá PROYECTOS 30083016-0 REPOSICIÓN PUENTE 

ESPERANZA EN RUTA G-68, 

COMUNA PADRE HURTADO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 335904 PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE 

públicCIONES DE DECRETOS DE 

EXPROPIACIONES DV

5. 

EXPROPIACIONES

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 318.866 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 79 0 0 26 0 28 0 26 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

Metropolitana 

de Santiago

TALAGANTE PADRE HURTADO Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30083016-0 REPOSICIÓN PUENTE 

ESPERANZA EN RUTA G-68, 

COMUNA PADRE HURTADO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 337403 EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 

15 17 REPOSICION PUENTE ESPERANZA 

EN RUTA G-68

5. 

EXPROPIACIONES

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-abr-21 28-dic-21 Sin Reajuste 44.625 44.625 8 6 Varios Expropiados 0 38.375 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38.375 0

Dirección de 

Vialidad

Metropolitana 

de Santiago

TALAGANTE PADRE HURTADO Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 30083016-0 REPOSICIÓN PUENTE 

ESPERANZA EN RUTA G-68, 

COMUNA PADRE HURTADO

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 309487 Reposición Puente Esperanza y Accesos, 

Sector  la Primavera - Esperanza, 

Comuna Padre Hurtado, Provincia 

Talagante, Región Metropolitana.

1. OBRAS 5048-22-LR20 En Ejecución Propuesta 

pública             

15-jul-20 26-oct-20 18-nov-20 08-mar-21 08-mar-21 23-dic-22 TALAGANTE PADRE 

HURTADO

Indice de 

Precios al 

Consumidor

10.273.831 7.266.853 81.220.300 2 CONSTRUCTORA FV 

S.A.

0 1.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 255.000 0 56.500 688.500 7.577.772 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

Metropolitana 

de Santiago

TALAGANTE PADRE HURTADO Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30083016-0 REPOSICIÓN PUENTE 

ESPERANZA EN RUTA G-68, 

COMUNA PADRE HURTADO

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 331142 VIÁTICOS DE LOS INSPECTORES 

FISCALES DE LA SUBDIRECCIÓN DE 

OBRAS - AÑO 2021

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 54.400 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 5.760 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.760 0

Dirección de 

Vialidad

Metropolitana 

de Santiago

INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30083052-0 REPOSICIÓN Y CONSTRUCCIÓN 

PUENTES VARIAS PROVINCIAS 

ETAPA I, REGIÓN 

METROPOLITANA

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 326399 Programación de contratos de Arrastre 

Expropiaciones 2021

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0

Dirección de 

Vialidad

Metropolitana 

de Santiago

MAIPO PAINE Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30091237-0 AMPLIACIÓN CAMINO PADRE 

HURTADO RUTA G-45

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 326399 Programación de contratos de Arrastre 

Expropiaciones 2021

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 18.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18.000 0

Dirección de 

Vialidad

Metropolitana 

de Santiago

INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 30113752-0 CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA 

REGIÓN METROPOLITANA AÑO 

2012-2016

EJECUCION OBRAS CIVILES Metropolitana 190336 Conservación Global Mixto por nivel de 

Servicio y por precios Unitarios de 

Caminos Provincia de Cordillera comunas 

de pirque puente alto y sn josé de maipo 

etapa I RM

1. OBRAS 331-50-LP12 Terminado Propuesta 

pública             

29-jun-12 31-jul-12 11-sept-12 04-oct-12 05-oct-12 01-may-17 Indice 

Polinomico

7.797.381 9.576.494 76.259.040 9 FLESAN S.A. 8.742.787 55.000 0 0 0 0 0 0 0 0 55.000 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

Metropolitana 

de Santiago

CHACABUCO, 

MELIPILLA, 

TALAGANTE

INTERCOMUNAL, 

PADRE HURTADO

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30130956-0 REPOSICION Y CONSTRUCCION 

PUENTES Y LOSAS, PROVINCIA 

CHACABUCO, MELIPILLA Y 

TALAGANTE

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 329543 RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS 

NUEVOS 2021

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 374 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 374 0

Dirección de 

Vialidad

Metropolitana 

de Santiago

CHACABUCO, 

MELIPILLA, 

TALAGANTE

INTERCOMUNAL, 

PADRE HURTADO

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 30130956-0 REPOSICION Y CONSTRUCCION 

PUENTES Y LOSAS, PROVINCIA 

CHACABUCO, MELIPILLA Y 

TALAGANTE

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 336556 Pago de Gastos Administrativos - Normal 

2021

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 3.710 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 126 0 0 0 0 0 0 0 67 0 0 0 59 0

Dirección de 

Vialidad

Metropolitana 

de Santiago

CHACABUCO, 

MELIPILLA, 

TALAGANTE

INTERCOMUNAL, 

PADRE HURTADO

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 30130956-0 REPOSICION Y CONSTRUCCION 

PUENTES Y LOSAS, PROVINCIA 

CHACABUCO, MELIPILLA Y 

TALAGANTE

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 278661 Asesoría a la Inspección Fiscal 

"Reposición Puentes Y Losas, Grupo 1, 

Sectores: Ruta G-46 (Puente Lonquén), 

Ruta G-68 (Puente Los Panguiles), 

Comunas de Talagante y Padre Hurtado, 

Provincia de Talagante, Región 

Metropolitana".

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

5048-24-O121 En Licitación Propuesta 

pública             

14-jun-21 13-oct-21 02-ene-00 02-ene-00 15-nov-21 15-feb-24 CHACABUCO, 

MELIPILLA, 

TALAGANTE

COLINA, 

MELIPILLA, 

PADRE 

HURTADO

Indice de 

Precios al 

Consumidor

465.277 465.277 0 0 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 517.143 Asesoría de 

Inspección 

Fiscal

Dirección de 

Vialidad

Metropolitana 

de Santiago

CHACABUCO, 

MELIPILLA, 

TALAGANTE

INTERCOMUNAL, 

PADRE HURTADO

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 30130956-0 REPOSICION Y CONSTRUCCION 

PUENTES Y LOSAS, PROVINCIA 

CHACABUCO, MELIPILLA Y 

TALAGANTE

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 289135 Reposición Puentes y Losas, Grupo 1, 

Provincia de Talagante, Región 

Metropolitana

1. OBRAS 5048-4-LR21 En Licitación Propuesta 

pública             

05-mar-21 15-oct-21 02-ene-00 02-ene-00 15-dic-21 14-mar-24 MELIPILLA MELIPILLA Indice de 

Precios al 

Consumidor

3.508.406 3.508.406 0 0 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 4.978.858 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

Metropolitana 

de Santiago

INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 30371082-0 CONSERVACION CAMINOS 

BASICOS REGION 

METROPOLITANA 2016-2018

EJECUCION OBRAS CIVILES Metropolitana 287524 Conservación de Camino Básico Cruce G-

531- San Miguel de Paine- Cruce Camino 

Juan Pablo II Rol G-573 Km 4·6 AL 8·6 

Comuna de Paine; Provincia de Maipo; 

Región Metropolitana (tercer llamado)

1. OBRAS 331-22-O118 Terminado Propuesta 

pública             

03-jul-18 24-ago-18 12-oct-18 08-nov-18 09-nov-18 08-may-19 Indice de 

Precios al 

Consumidor

544.269 585.649 76.303.450 K INGENIERIA Y 

CONSTRUCCIONES 

SANTA LAURA SPA

592.905 61.378 0 0 0 0 0 61.378 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

Metropolitana 

de Santiago

INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 30371272-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA 

REGION METROPOLITANA AÑOS 

2016-2020

EJECUCION CONSULTORÍAS Metropolitana 254436 Asesoría a la Inpeccion fiscal de 

Conservacion Global Mixta por Nivel de 

Servicio Santiago Urbano; II Etapa

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

331-24-LR16 En Ejecución Propuesta 

pública             

09-ene-17 07-feb-17 16-feb-17 11-may-17 11-may-17 20-abr-21 SANTIAGO SANTIAGO Indice de 

Precios al 

Consumidor

800.000 834.970 96.788.620 3 SERVICIOS 

ESPECIALIZADOS 

INGENIERIA VIAL 

S.A.

770.098 71.214 0 0 58.131 0 13.082 0 0 0 0 0 0 0 0 Asesoría de 

Inspección 

Fiscal

Dirección de 

Vialidad

Metropolitana 

de Santiago

INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 30371272-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA 

REGION METROPOLITANA AÑOS 

2016-2020

EJECUCION CONSULTORÍAS Metropolitana 254638 Asesoría a la IF del Contrato 

Conservación Global Mixto por  Nivel de 

Servicio y por Precios Unitarios de 

Caminos de la Provincia de Melipilla; 

Sector Sur Etapa III; Región 

Metropolitana

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

331-3-LR17 En Ejecución Propuesta 

pública             

25-feb-17 07-abr-17 06-jun-17 18-jul-17 18-jul-17 27-jun-21 MELIPILLA MELIPILLA, 

SAN PEDRO

Indice de 

Precios al 

Consumidor

800.000 834.440 89.930.000 9 INGENIERIA 

CUATRO S.A.

719.659 123.858 0 38.316 38.688 0 19.434 27.419 0 0 0 0 0 0 0 Asesoría de 

Inspección 

Fiscal

Dirección de 

Vialidad

Metropolitana 

de Santiago

INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 30371272-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA 

REGION METROPOLITANA AÑOS 

2016-2020

EJECUCION CONSULTORÍAS Metropolitana 259062 ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL 

CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR 

NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS 

UNITARIOS DE CAMINOS DE LA 

PROVINCIA DE CHACABUCO, COMUNAS 

DE COLINA, LAMPA Y TIL TIL, ETAPA II, 

REGIÓN METROPOLITANA.

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

331-4-LR17 En Ejecución Propuesta 

pública             

25-feb-17 21-abr-17 10-may-17 29-may-17 29-may-17 29-may-21 CHACABUCO COLINA, 

LAMPA, TIL TIL

Indice de 

Precios al 

Consumidor

800.000 789.444 89.930.000 9 INGENIERIA 

CUATRO S.A.

717.798 89.686 0 36.112 18.215 18.248 17.111 0 0 0 0 0 0 0 0 Asesoría de 

Inspección 

Fiscal

Dirección de 

Vialidad

Metropolitana 

de Santiago

INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 30371272-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA 

REGION METROPOLITANA AÑOS 

2016-2020

EJECUCION CONSULTORÍAS Metropolitana 259065 ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL 

CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR 

NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS 

UNITARIOS DE CAMINOS DE LA 

PROVINCIA DE MELIPILLA, III ETAPA, 

SECTOR NORTE, REGIÓN 

METROPOLITANA.

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

331-20-LQ17 En Ejecución Propuesta 

pública             

06-jun-17 13-jul-17 02-ago-17 23-ago-17 23-ago-17 23-ago-21 MELIPILLA MELIPILLA Indice de 

Precios al 

Consumidor

800.000 736.165 96.619.100 7 INGELOG 

CONSULTORES DE 

INGENIERIA Y 

SISTEMAS S.A.

572.306 143.984 0 33.552 16.644 16.185 16.307 16.746 34.106 10.443 0 0 0 0 0 Asesoría de 

Inspección 

Fiscal



Informe mensual de Iniciativas de Inversión programadas y en ejecución MOP año 2021

(Montos en miles de $)

Mes: agosto 2021

Servicio Reg Proyecto Provincia Comuna Reg Contrato Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación Centro gestión
Cod 

Contrato
Nombre Contrato Clasificacion

Id 

Chilecompra
Estado

Tipo 

Contratación
F Licitación F Apertura

F Resolución 

de 

Adjudicación

F Trámite F Inicio F Término
Provincia 

Contrato

Comuna 

Contrato

Tipo 

Reajuste

Presupuesto 

oficial

Monto 

Vigente 

Contrato

Nombre 

Contratista

Inversión 

Anterior

Programado 

año
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo

TIPO DE 

GASTO
Rut Contratista

Dirección de 

Vialidad

Metropolitana 

de Santiago

INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 30371272-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA 

REGION METROPOLITANA AÑOS 

2016-2020

EJECUCION CONSULTORÍAS Metropolitana 259067 ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL 

CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR 

NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS 

UNITARIOS DE CAMINOS DE LA 

PROVINCIA DE MAIPO, SECTOR 

COMUNAS CALERA DE TANGO, SAN 

BERNARDO, BUIN Y PAINE, ETAPA II, 

REGIÓN METROPOLITANA.

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

331-15-LR17 En Ejecución Propuesta 

pública             

05-may-17 20-jun-17 12-jul-17 28-jul-17 28-jul-17 28-jul-21 MAIPO BUIN Indice de 

Precios al 

Consumidor

800.000 808.800 78.929.230 2 SIGA INGENIERIA Y 

CONSULTORIA S.A.

687.556 123.295 0 34.882 16.657 17.688 19.393 19.326 17.272 0 0 0 0 -1.923 0 Asesoría de 

Inspección 

Fiscal

Dirección de 

Vialidad

Metropolitana 

de Santiago

INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 30371272-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA 

REGION METROPOLITANA AÑOS 

2016-2020

EJECUCION CONSULTORÍAS Metropolitana 263351 Asesoría a la Inspección Fiscal del 

Contrato de Conservación Global Mixto 

por Nivel de Servicio y por Precio 

Unitarios de Caminos de la Provincia de 

Cordillera, Comunas de Puente Alto, 

Pirque y San José de Maipo, Etapa II 

Región Metropolitana

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

331-21-LR17 En Ejecución Propuesta 

pública             

08-jun-17 12-jul-17 04-ago-17 25-ago-17 25-ago-17 25-ago-21 CORDILLERA SAN JOSE DE 

MAIPO

Indice de 

Precios al 

Consumidor

800.000 730.080 59.186.920 5 APIA XXI S.A. 

AGENCIA EN CHILE

600.274 148.851 0 32.667 15.776 16.813 16.875 15.737 16.985 16.999 17.000 0 0 0 0 Asesoría de 

Inspección 

Fiscal

Dirección de 

Vialidad

Metropolitana 

de Santiago

INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 30371272-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA 

REGION METROPOLITANA AÑOS 

2016-2020

EJECUCION CONSULTORÍAS Metropolitana 263354 Asesoría a la Inspección Fiscal del 

Contrato de Conservación Global Mixto 

por Nivel de Servicio y por Precio 

Unitarios de Caminos de la Provincia de 

Talagante, Comunas de Peñaflor, Padre 

Hurtado, Talagante, El Monte e Isla de 

Maipo, Etapa II Región Metrop

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

331-22-LR17 En Ejecución Propuesta 

pública             

08-jun-17 12-jul-17 07-ago-17 23-ago-17 23-ago-17 23-ago-21 TALAGANTE TALAGANTE Indice de 

Precios al 

Consumidor

800.000 808.800 78.929.230 2 SIGA INGENIERIA Y 

CONSULTORIA S.A.

673.259 156.216 0 18.839 36.460 18.740 18.217 0 34.699 17.661 11.600 0 0 0 0 Asesoría de 

Inspección 

Fiscal

Dirección de 

Vialidad

Metropolitana 

de Santiago

INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 30371272-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA 

REGION METROPOLITANA AÑOS 

2016-2020

EJECUCION CONSULTORÍAS Metropolitana 263356 Asesoría a la Inspección Fiscal del 

Contrato de Conservación Global Mixto 

por Nivel de Servicio y por Precio 

Unitarios de Caminos de la Provincia de 

Santiago, Comuna de Lo Barnechea, 

Etapa II Región Metropolitana

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

331-18-LR17 En Ejecución Propuesta 

pública             

20-may-17 11-ago-17 01-sept-17 26-sept-17 26-sept-17 26-sept-21 SANTIAGO LO BARNECHEA Indice de 

Precios al 

Consumidor

800.000 742.630 96.619.100 7 INGELOG 

CONSULTORES DE 

INGENIERIA Y 

SISTEMAS S.A.

582.246 164.665 0 33.900 17.098 17.128 17.192 17.258 17.303 17.319 8.214 0 0 19.253 0 Asesoría de 

Inspección 

Fiscal

Dirección de 

Vialidad

Metropolitana 

de Santiago

INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 30371272-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA 

REGION METROPOLITANA AÑOS 

2016-2020

EJECUCION CONSULTORÍAS Metropolitana 263358 Asesoría a la Inspección Fiscal del 

Contrato de Conservación Global Mixto 

por Nivel de Servicio y por Precio 

Unitarios de Caminos de la Provincia de 

Santiago, Comunas de Pudahuel, Maipú y 

Renca, Etapa II Región Metropolitana

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

331-23-LR17 En Ejecución Propuesta 

pública             

08-jun-17 13-jul-17 07-ago-17 21-ago-17 21-ago-17 21-ago-21 SANTIAGO PUDAHUEL Indice de 

Precios al 

Consumidor

800.000 750.000 76.025.871 7 SERGIO RIQUELME 

BECERRA 

ING.CONSULTORES 

EIRL

615.966 136.233 0 17.120 34.511 0 34.736 17.448 17.462 15.844 0 0 0 -886 0 Asesoría de 

Inspección 

Fiscal

Dirección de 

Vialidad

Metropolitana 

de Santiago

INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 30371272-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA 

REGION METROPOLITANA AÑOS 

2016-2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Metropolitana 254435 Conservacion Global Mixto por Nivel de 

Servicio y por Precios Unitarios de 

Caminos de las Provincias de Santiago, 

Maipo y Cordillera; Sector Calles Locales 

Urbanas; Etapa II; Region Metropolitana

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

331-16-LR16 En Ejecución Propuesta 

pública             

19-ago-16 28-oct-16 16-mar-17 10-abr-17 10-abr-17 20-mar-21 SANTIAGO SANTIAGO Indice de 

Precios al 

Consumidor

7.498.997 7.555.560 76.125.157 0 SACYR OPERACION 

Y SERVICIOS S.A.

6.957.573 928.017 0 30.753 338.479 558.785 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Materiales y 

suministros - 

Obra

Dirección de 

Vialidad

Metropolitana 

de Santiago

INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 30371272-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA 

REGION METROPOLITANA AÑOS 

2016-2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Metropolitana 254637 Conservación Global Mixto por nivel de 

servicio y por precios unitarios de 

Caminos de la Provincia de Melipilla; 

Sector Sur III Etapa;RM

1. OBRAS 331-1-LR17 Terminado Propuesta 

pública             

21-ene-17 30-mar-17 13-abr-17 13-abr-17 05-may-17 29-may-21 MELIPILLA MELIPILLA Indice de 

Precios al 

Consumidor

6.106.503 5.888.643 76.259.040 9 FLESAN S.A. 5.018.813 1.155.027 0 161.518 79.402 263.243 301.537 349.327 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

Metropolitana 

de Santiago

INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 30371272-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA 

REGION METROPOLITANA AÑOS 

2016-2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Metropolitana 259061 CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR 

NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS 

UNITARIOS DE CAMINOS DE LA 

PROVINCIA DE CHACABUCO, SECTOR 

COMUNAS DE COLINA, LAMPA Y TIL TIL, 

ETAPA II, REGIÓN METROPOLITANA.

1. OBRAS 331-2-LR17 En Ejecución Propuesta 

pública             

10-feb-17 11-abr-17 28-abr-17 17-may-17 17-may-17 26-abr-21 CHACABUCO COLINA, 

LAMPA, TIL TIL

Indice de 

Precios al 

Consumidor

6.140.002 5.853.509 76.815.050 8 GUZMAN REYES 

CONSTRUCCIONES 

SA

5.367.434 736.105 0 152.465 42.759 159.152 160.086 137.687 83.956 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

Metropolitana 

de Santiago

INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 30371272-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA 

REGION METROPOLITANA AÑOS 

2016-2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Metropolitana 259064 CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR 

NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS 

UNITARIOS DE CAMINOS DE LA 

PROVINCIA DE MELIPILLA, III ETAPA, 

SECTOR NORTE, REGIÓN 

METROPOLITANA.

1. OBRAS 331-16-LR17 En Ejecución Propuesta 

pública             

15-may-17 22-jun-17 18-jul-17 08-ago-17 08-ago-17 18-jul-21 MELIPILLA MELIPILLA Indice de 

Precios al 

Consumidor

7.585.610 6.839.756 76.259.040 9 FLESAN S.A. 5.360.408 1.563.730 0 132.821 0 85.063 21.565 112.228 466.836 525.217 0 220.000 0 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

Metropolitana 

de Santiago

INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 30371272-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA 

REGION METROPOLITANA AÑOS 

2016-2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Metropolitana 259066 Conservacion global mixto por nivel de 

servicio y por precios unitarios de 

caminos de la Provincia de Maipo, sector 

comunas de Calera de Tango, San 

Bernardo, Buin y Paine, Etapa II, R.M.

1. OBRAS 331-5-LR17 En Ejecución Propuesta 

pública             

10-mar-17 17-may-17 08-jun-17 30-jun-17 30-jun-17 30-jun-21 MAIPO BUIN Indice de 

Precios al 

Consumidor

5.924.561 5.134.880 76.259.040 9 FLESAN S.A. 3.907.335 1.294.009 0 243.559 87.310 66.307 113.043 14.307 622.307 113.174 0 34.000 0 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

Metropolitana 

de Santiago

INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 30371272-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA 

REGION METROPOLITANA AÑOS 

2016-2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Metropolitana 263350 Conservación Global Mixto por Nivel de 

Servicio y por Precios Unitarios de 

Caminos de la Provincia de Cordillera; 

Sector Comunas de  Puente Alto, Pirque y 

San José de Maipo; Etapa II; RM

1. OBRAS 331-11-LR17 En Ejecución Propuesta 

pública             

22-abr-17 06-jun-17 20-jun-17 04-jul-17 04-jul-17 13-jun-21 CORDILLERA SAN JOSE DE 

MAIPO

Indice de 

Precios al 

Consumidor

6.766.358 6.104.167 76.259.040 9 FLESAN S.A. 4.080.102 1.784.312 0 82.939 216.577 62.017 96.811 552.926 166.890 306.152 100.000 200.000 0 0 1.126.000 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

Metropolitana 

de Santiago

INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 30371272-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA 

REGION METROPOLITANA AÑOS 

2016-2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Metropolitana 263352 Conservación Global  Mixto por Nivel de 

Servivio y por Precios Unitarios de 

Caminos de la Provincia de Talagante; 

Sector Comunas de Peñaflor, Padre 

Hurtado, Talagante, El Monte e Isla de 

Maipo; Etapa II; RM

1. OBRAS 331-14-LR17 En Ejecución Propuesta 

pública             

27-abr-17 20-jun-17 19-jul-17 08-ago-17 08-ago-17 27-ago-21 TALAGANTE TALAGANTE Indice de 

Precios al 

Consumidor

7.251.516 7.223.159 78.271.170 9 CONSTRUCTORA Y 

ARRIENDO DE 

MAQUINARIAS 

RODEL SPA

5.811.775 1.593.401 0 133.634 74.263 134.767 76.665 125.026 44.518 64.528 124.475 0 815.525 0 124.000 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

Metropolitana 

de Santiago

INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 30371272-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA 

REGION METROPOLITANA AÑOS 

2016-2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Metropolitana 263357 Conservación Global  Mixto por Nivel de 

Servivio y por Precios Unitarios de 

Caminos de la Provincia de Santiago; 

Sector Comunas de Pudahuel, Maipú, 

Renca Provincia de Santiago; Etapa II; 

RM

1. OBRAS 331-17-LR17 En Ejecución Propuesta 

pública             

15-may-17 22-jun-17 20-jul-17 08-ago-17 08-ago-17 18-jul-21 SANTIAGO PUDAHUEL Indice de 

Precios al 

Consumidor

6.033.480 6.571.978 76.125.157 0 SACYR OPERACION 

Y SERVICIOS S.A.

5.309.550 969.688 0 106.208 37.394 63.566 43.366 83.176 40.131 397.099 198.749 0 0 0 180.000 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

Metropolitana 

de Santiago

INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 30371272-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA 

REGION METROPOLITANA AÑOS 

2016-2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Metropolitana 272817 CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR 

NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS 

UNITARIOS DE CAMINOS DE LA 

PROVINCIA DE SANTIAGO, SECTOR 

CAMINOS CORDILLERANOS, ETAPA II, 

REGIÓN METROPOLITANA.

1. OBRAS 331-24-LR17 En Ejecución Propuesta 

pública             

23-jun-17 07-ago-17 29-ago-17 15-sept-17 15-sept-17 25-ago-21 SANTIAGO LO BARNECHEA Indice de 

Precios al 

Consumidor

7.122.619 6.678.670 76.022.934 2 INVERSIONES SAN 

MARTINO LTDA

4.994.948 2.828.712 0 115.227 51.316 87.576 353.720 523.973 154.596 111.214 60.000 14.000 760.779 596.310 281.000 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

Metropolitana 

de Santiago

INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30371272-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA 

REGION METROPOLITANA AÑOS 

2016-2020

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 326765 Gastos Inherentes Año 2021 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 17.280 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17.280 0

Dirección de 

Vialidad

Metropolitana 

de Santiago

INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 30371272-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA 

REGION METROPOLITANA AÑOS 

2016-2020

EJECUCION OTROS GASTOS Metropolitana 333877 FIAR de Viáticos para Inspectores Fiscales 

de Obras de la DVRM año 2021

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 SANTIAGO SANTIAGO Sin Reajuste -94.150 15.850 16.457.439 3 NADIA MAKARENA 

CHAVEZ MENDOZA

0 17.280 0 0 0 0 0 365 24 219 2.000 2.000 0 12.671 0

Dirección de 

Vialidad

Metropolitana 

de Santiago

MELIPILLA, 

TALAGANTE

MELIPILLA, 

TALAGANTE, PADRE 

HURTADO

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30402087-0 REPOSICIÓN PUENTES Y LOSAS 

PROVICIAS DE MELIPILLA Y 

TALAGANTE

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 329543 RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS 

NUEVOS 2021

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 374 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 374 0

Dirección de 

Vialidad

Metropolitana 

de Santiago

MELIPILLA, 

TALAGANTE

MELIPILLA, 

TALAGANTE, PADRE 

HURTADO

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 30402087-0 REPOSICIÓN PUENTES Y LOSAS 

PROVICIAS DE MELIPILLA Y 

TALAGANTE

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 336556 Pago de Gastos Administrativos - Normal 

2021

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 3.710 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 126 0 0 0 0 0 0 67 0 0 0 0 59 0

Dirección de 

Vialidad

Metropolitana 

de Santiago

MELIPILLA, 

TALAGANTE

MELIPILLA, 

TALAGANTE, PADRE 

HURTADO

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 30402087-0 REPOSICIÓN PUENTES Y LOSAS 

PROVICIAS DE MELIPILLA Y 

TALAGANTE

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 278665 Asesoría a la Inspección Fiscal Proyecto 

Reposición y Construcción Puentes y 

Losas, Grupo 2, Varios Sectores, 

Provincia de Melipilla y Talagante, Región 

Metropolitana

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

5048-54-LR19 En Ejecución Propuesta 

pública             

14-nov-19 23-ene-20 24-sept-20 24-sept-20 24-sept-20 24-may-22 MELIPILLA, 

TALAGANTE

MELIPILLA, 

PADRE 

HURTADO, 

TALAGANTE

Indice de 

Precios al 

Consumidor

465.675 606.100 77.152.672 1 CONSORCIO 

ZANARTU-VYA 

LOSAS LIMITADA

29.324 387.999 0 0 124.013 33.537 31.381 32.695 0 95.674 32.199 37.000 286 1.215 230.817 Asesoría de 

Inspección 

Fiscal

Dirección de 

Vialidad

Metropolitana 

de Santiago

MELIPILLA, 

TALAGANTE

MELIPILLA, 

TALAGANTE, PADRE 

HURTADO

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 30402087-0 REPOSICIÓN PUENTES Y LOSAS 

PROVICIAS DE MELIPILLA Y 

TALAGANTE

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 309559 Asesoría a la Inspección Fiscal 

"Reposición Puentes y Losas, Grupo 4, 

Sectores: Ruta G-370 (Puente Loreto), 

Ruta G-374 (Puente Oliveto), Comuna de 

Talagante, Provincia de Talagante, Región 

Metropolitana".

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

5048-25-O121 En Licitación Propuesta 

pública             

28-may-21 12-ago-21 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-21 01-jun-23 TALAGANTE TALAGANTE Indice de 

Precios al 

Consumidor

488.863 488.863 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 538.078 Asesoría de 

Inspección 

Fiscal

Dirección de 

Vialidad

Metropolitana 

de Santiago

MELIPILLA, 

TALAGANTE

MELIPILLA, 

TALAGANTE, PADRE 

HURTADO

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30402087-0 REPOSICIÓN PUENTES Y LOSAS 

PROVICIAS DE MELIPILLA Y 

TALAGANTE

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 326399 Programación de contratos de Arrastre 

Expropiaciones 2021

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 83.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 83.000 0 0

Dirección de 

Vialidad

Metropolitana 

de Santiago

MELIPILLA, 

TALAGANTE

MELIPILLA, 

TALAGANTE, PADRE 

HURTADO

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 30402087-0 REPOSICIÓN PUENTES Y LOSAS 

PROVICIAS DE MELIPILLA Y 

TALAGANTE

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 278666 Reposición y Construcción Puentes y 

Losas, grupo 2, Provincia de Melipilla y 

Talagante, Región Metropolitana

1. OBRAS 5048-37-LR19 Terminado Propuesta 

pública             

05-sept-19 07-ene-20 10-mar-20 27-ago-20 27-ago-20 21-sept-21 MELIPILLA, 

TALAGANTE

MELIPILLA, 

PADRE 

HURTADO, 

TALAGANTE

Indice de 

Precios al 

Consumidor

3.794.850 4.678.521 88.481.800 1 ICAFAL INGENIERIA 

Y CONSTRUCCION 

S.A.

0 3.482.607 0 21.678 0 588.406 404.220 321.831 0 492.733 0 400.000 156.588 1.097.149 2.180.880 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

Metropolitana 

de Santiago

MELIPILLA, 

TALAGANTE

MELIPILLA, 

TALAGANTE, PADRE 

HURTADO

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 30402087-0 REPOSICIÓN PUENTES Y LOSAS 

PROVICIAS DE MELIPILLA Y 

TALAGANTE

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 327404 Reposición Puentes y Losas, Grupo 4, 

Provincias de Melipilla y Talagante, 

Región Metropolitana

1. OBRAS 5048-9-LR21 En Licitación Propuesta 

pública             

31-mar-21 04-ago-21 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-21 25-may-23 SANTIAGO SANTIAGO Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.615.510 1.615.510 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1.850.225 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

Metropolitana 

de Santiago

MELIPILLA, 

TALAGANTE

MELIPILLA, 

TALAGANTE, PADRE 

HURTADO

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30402087-0 REPOSICIÓN PUENTES Y LOSAS 

PROVICIAS DE MELIPILLA Y 

TALAGANTE

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 326765 Gastos Inherentes Año 2021 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 9.249 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.320 1.929 0

Dirección de 

Vialidad

Metropolitana 

de Santiago

MELIPILLA, 

TALAGANTE

MELIPILLA, 

TALAGANTE, PADRE 

HURTADO

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 30402087-0 REPOSICIÓN PUENTES Y LOSAS 

PROVICIAS DE MELIPILLA Y 

TALAGANTE

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 340068 Fiar de viáticos Inspectores fiscales de 

obra Cuentadante Srta. Ornella Rivera 

Pisero Rut. 16.882.097-6 Cta.Cte. Nº 

901757-7 Banco Estado

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 83.015 16.882.097 6 ORNELLA RIVERA 

PISERO

0 2.351 0 0 0 0 0 0 0 2.351 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

Metropolitana 

de Santiago

INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 30402182-0 REPOSICIÓN Y CONSTRUCCIÓN 

PUENTES Y LOSAS R M

DISEÑO CONSULTORÍAS Nivel Central 250594 Estudio de Ingeniería Reposición y 

Construcción de Puentes y Losas, en 

Provincias de: Maipo, Talagante, Melipilla, 

Cordillera y Santiago, Región 

Metropolitana

2. ESTUDIOS 5048-49-LR16 En Ejecución Propuesta 

pública             

11-oct-16 06-dic-16 27-dic-16 19-ene-17 19-ene-17 08-jun-19 SANTIAGO SANTIAGO Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.654.000 1.471.460 85.136.400 5 CONSULTORES DE 

INGENIERIA SPA

1.386.269 170.000 0 0 0 0 0 37.363 0 0 54.970 0 0 77.667 295.000 Diseño de 

Ingenieria

Dirección de 

Vialidad

Metropolitana 

de Santiago

CHACABUCO LAMPA, TIL TIL Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30457895-0 REPOSICION PUENTES Y 

MEJORAMIENTO RUTA G-16: 

SECTOR LAMPA, TILTIL,

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 329543 RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS 

NUEVOS 2021

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 963 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 963 0

Dirección de 

Vialidad

Metropolitana 

de Santiago

CHACABUCO LAMPA, TIL TIL Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 30457895-0 REPOSICION PUENTES Y 

MEJORAMIENTO RUTA G-16: 

SECTOR LAMPA, TILTIL,

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 336556 Pago de Gastos Administrativos - Normal 

2021

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 3.710 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37 0

Dirección de 

Vialidad

Metropolitana 

de Santiago

CHACABUCO LAMPA, TIL TIL Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 30457895-0 REPOSICION PUENTES Y 

MEJORAMIENTO RUTA G-16: 

SECTOR LAMPA, TILTIL,

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 291724 Asesoría a la Inspeccion Fiscal Reposicion 

Puentes (Chicauma, Ventarron, Los 

Quilos, Escorial y Rungue) Y 

Mejoramiento Ruta G-16: Sector Lampa - 

Til Til - Rungue, Comunas de Lampa y Til 

Til, Provincia de Chacabuco, Región 

Metropolitana

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

5048-29-o120 En Ejecución Propuesta 

pública             

11-jul-20 07-sept-20 29-mar-21 29-mar-21 29-mar-21 29-sept-22 CHACABUCO LAMPA, TIL TIL Indice de 

Precios al 

Consumidor

524.300 522.186 79.711.380 8 INGENIERIA DE 

PROYECTOS Y 

AsesoríaS LTDA.

0 347.500 0 0 0 0 21.162 28.000 26.346 27.350 26.300 26.300 26.300 165.743 219.532 Asesoría de 

Inspección 

Fiscal

Dirección de 

Vialidad

Metropolitana 

de Santiago

CHACABUCO LAMPA, TIL TIL Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30457895-0 REPOSICION PUENTES Y 

MEJORAMIENTO RUTA G-16: 

SECTOR LAMPA, TILTIL,

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 326399 Programación de contratos de Arrastre 

Expropiaciones 2021

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 97.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 97.000 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

Metropolitana 

de Santiago

CHACABUCO LAMPA, TIL TIL de Tarapacá PROYECTOS 30457895-0 REPOSICION PUENTES Y 

MEJORAMIENTO RUTA G-16: 

SECTOR LAMPA, TILTIL,

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 335904 PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE 

públicCIONES DE DECRETOS DE 

EXPROPIACIONES DV

5. 

EXPROPIACIONES

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 318.866 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 3.000 0 0 0 0 0 0 293 0 0 0 0 2.707 0

Dirección de 

Vialidad

Metropolitana 

de Santiago

CHACABUCO LAMPA, TIL TIL Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 30457895-0 REPOSICION PUENTES Y 

MEJORAMIENTO RUTA G-16: 

SECTOR LAMPA, TILTIL,

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 291725 Mejoramiento Ruta G-16, Sector Lampa -

Tiltil - Rungue, Provincia de Chacabuco 

Región Metropolitana

1. OBRAS 5048-59-LR19 En Ejecución Propuesta 

pública             

29-nov-19 09-ene-20 01-jul-20 22-feb-21 23-feb-21 20-mar-22 CHACABUCO LAMPA, TIL TIL Indice de 

Precios al 

Consumidor

4.215.785 4.325.937 88.481.800 1 ICAFAL INGENIERIA 

Y CONSTRUCCION 

S.A.

0 1.869.000 0 0 0 0 0 0 0 473.522 449.056 175.000 147.000 624.422 2.758.468 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

Metropolitana 

de Santiago

CHACABUCO LAMPA, TIL TIL Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30457895-0 REPOSICION PUENTES Y 

MEJORAMIENTO RUTA G-16: 

SECTOR LAMPA, TILTIL,

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 326765 Gastos Inherentes Año 2021 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 4.600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.600 0 0

Dirección de 

Vialidad

Metropolitana 

de Santiago

CHACABUCO LAMPA, TIL TIL Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 30457895-0 REPOSICION PUENTES Y 

MEJORAMIENTO RUTA G-16: 

SECTOR LAMPA, TILTIL,

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 340068 Fiar de viáticos Inspectores fiscales de 

obra Cuentadante Srta. Ornella Rivera 

Pisero Rut. 16.882.097-6 Cta.Cte. Nº 

901757-7 Banco Estado

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 83.015 16.882.097 6 ORNELLA RIVERA 

PISERO

0 2.500 0 0 0 0 0 0 195 0 0 0 0 2.305 0

Dirección de 

Vialidad

Metropolitana 

de Santiago

MELIPILLA MELIPILLA Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 30459307-0 REPOSICION OFICINA 

PROVINCIAL MELIPILLA

EJECUCION CONSULTORÍAS Metropolitana 329628 Actualización Proyecto Reposición Oficina 

Provincial Vialidad de Melipilla RM

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-sept-21 01-sept-21 02-ene-00 02-ene-00 01-sept-21 01-jun-22 MELIPILLA MELIPILLA Sin Reajuste 0 9.000 0 0 0 9.100 0 0 0 0 0 0 0 0 9.100 0 0 0 0 Asesoría y 

Consultoría de 

Gestión de 

Proyectos
Dirección de 

Vialidad

Metropolitana 

de Santiago

MELIPILLA MELIPILLA Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 30459307-0 REPOSICION OFICINA 

PROVINCIAL MELIPILLA

EJECUCION OBRAS CIVILES Metropolitana 291723 Reposición Oficina Provincial Vialidad 

Melipilla Nuevo 2019

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-dic-21 01-dic-21 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-21 01-mar-24 MELIPILLA MELIPILLA Sin Reajuste 0 1.712.570 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1.772.000 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

Metropolitana 

de Santiago

MELIPILLA MELIPILLA Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 30459307-0 REPOSICION OFICINA 

PROVINCIAL MELIPILLA

EJECUCION EQUIPOS Metropolitana 291723 Reposición Oficina Provincial Vialidad 

Melipilla Nuevo 2019

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-dic-21 01-dic-21 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-21 01-mar-24 MELIPILLA MELIPILLA Sin Reajuste 0 1.712.570 0 0 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 20.570 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

Metropolitana 

de Santiago

CHACABUCO COLINA Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 30459970-0 REPOSICION PUENTES LOS 

TALAVERAS Y SANTA ROSA, 

PROVINCIA DE CHACABUCO 

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 341934 PAGO PERITOS TASADORES OBRA: 

REPOSICION PUENTE TAVALERA

5. 

EXPROPIACIONES

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 2.986 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 110.000 0 0 0 0 0 0 2.986 0 0 0 107.014 0 0

Dirección de 

Vialidad

Metropolitana 

de Santiago

SANTIAGO, 

CORDILLERA, 

CHACABUCO, MAIPO, 

MELIPILLA, 

TALAGANTE

HUECHURABA, LA 

PINTANA, LO 

BARNECHEA, 

PUDAHUEL, 

QUILICURA, 

PUENTE ALTO, 

PIRQUE, SAN JOSE 

DE MAIPO, COLINA, 

LAMPA, TIL TIL, 

SAN BERNARDO, 

BUIN, CALERA DE 

TANGO, PAINE, 

MELIPILLA, ALHUE, 

CURACAVI, MARIA 

PINTO, SAN PEDRO, 

TALAGANTE, EL 

MONTE, ISLA DE 

MAIPO, 

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 30481249-0 CONSERVACIÓN RED VIAL 

REGIÓN METROPOLITANA (2018 

- 2020)

EJECUCION CONSULTORÍAS Metropolitana 299034 Conservación de la Red Vial: Estudio de 

Catastro Elementos Viales Sistemas de 

Caminos en la ROU; Provincias Pilotos de 

Maipo y Talagante DVRM

2. ESTUDIOS 331-26-o119 Terminado Propuesta 

pública             

31-dic-19 11-feb-20 05-mar-20 05-mar-20 05-mar-20 29-abr-21 TALAGANTE, 

MAIPO

TALAGANTE, 

SAN 

BERNARDO

Indice de 

Precios al 

Consumidor

250.000 240.000 76.357.116 5 FRACTAL 

INGENIERIA SPA.

193.862 50.000 0 0 0 46.785 0 0 0 0 3.215 0 0 0 0 Estudio Básicos



Informe mensual de Iniciativas de Inversión programadas y en ejecución MOP año 2021

(Montos en miles de $)

Mes: agosto 2021

Servicio Reg Proyecto Provincia Comuna Reg Contrato Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación Centro gestión
Cod 

Contrato
Nombre Contrato Clasificacion

Id 

Chilecompra
Estado

Tipo 

Contratación
F Licitación F Apertura

F Resolución 

de 

Adjudicación

F Trámite F Inicio F Término
Provincia 

Contrato

Comuna 

Contrato

Tipo 

Reajuste

Presupuesto 

oficial

Monto 

Vigente 

Contrato

Nombre 

Contratista

Inversión 

Anterior

Programado 

año
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo

TIPO DE 

GASTO
Rut Contratista

Dirección de 

Vialidad

Metropolitana 

de Santiago

SANTIAGO, 

CORDILLERA, 

CHACABUCO, MAIPO, 

MELIPILLA, 

TALAGANTE

HUECHURABA, LA 

PINTANA, LO 

BARNECHEA, 

PUDAHUEL, 

QUILICURA, 

PUENTE ALTO, 

PIRQUE, SAN JOSE 

DE MAIPO, COLINA, 

LAMPA, TIL TIL, 

SAN BERNARDO, 

BUIN, CALERA DE 

TANGO, PAINE, 

MELIPILLA, ALHUE, 

CURACAVI, MARIA 

PINTO, SAN PEDRO, 

TALAGANTE, EL 

MONTE, ISLA DE 

MAIPO, 

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 30481249-0 CONSERVACIÓN RED VIAL 

REGIÓN METROPOLITANA (2018 

- 2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Metropolitana 316769 Conservación Periódica Camino El 

Tránsito, Rol G-624, Km 0,0 al 3,8, 

Comuna de Melipilla, Provincia de 

Melipilla, Región Metropolitana

1. OBRAS 331-1-O120 Terminado Propuesta 

pública             

09-abr-20 16-jul-20 12-ago-20 12-ago-20 13-ago-20 11-dic-20 MELIPILLA MELIPILLA Indice de 

Precios al 

Consumidor

500.908 470.757 76.303.450 K INGENIERIA Y 

CONSTRUCCIONES 

SANTA LAURA SPA

467.160 8.807 0 0 0 0 8.807 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

Metropolitana 

de Santiago

SANTIAGO, 

CORDILLERA, 

CHACABUCO, MAIPO, 

MELIPILLA, 

TALAGANTE

HUECHURABA, LA 

PINTANA, LO 

BARNECHEA, 

PUDAHUEL, 

QUILICURA, 

PUENTE ALTO, 

PIRQUE, SAN JOSE 

DE MAIPO, COLINA, 

LAMPA, TIL TIL, 

SAN BERNARDO, 

BUIN, CALERA DE 

TANGO, PAINE, 

MELIPILLA, ALHUE, 

CURACAVI, MARIA 

PINTO, SAN PEDRO, 

TALAGANTE, EL 

MONTE, ISLA DE 

MAIPO, 

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30481249-0 CONSERVACIÓN RED VIAL 

REGIÓN METROPOLITANA (2018 

- 2020)

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 326765 Gastos Inherentes Año 2021 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 0

Dirección de 

Vialidad

Metropolitana 

de Santiago

SANTIAGO CERRILLOS Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 30483632-0 AMPLIACION RUTA 76 S: 

ESQUINA BLANCA -AVENIDA 

PARQUE CENTRAL, RM

FACTIBILIDAD GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 336556 Pago de Gastos Administrativos - Normal 

2021

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 3.710 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 71 0 0 0 0 0 0 71 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

Metropolitana 

de Santiago

SANTIAGO CERRILLOS Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 30483632-0 AMPLIACION RUTA 76 S: 

ESQUINA BLANCA -AVENIDA 

PARQUE CENTRAL, RM

FACTIBILIDAD CONSULTORÍAS Nivel Central 329616 Estudio de factibilidad Ampliación Ruta 76 

S: Esquina Blanca-Avenida Parque 

Central Región Metropolitana de Santiago

2. ESTUDIOS 5048-12-O121 En Ejecución Propuesta 

pública             

03-may-21 25-jun-21 19-jul-21 19-jul-21 19-jul-21 14-jul-22 SANTIAGO CERRILLOS Indice de 

Precios al 

Consumidor

333.300 223.000 78.306.360 3 CIS ASOC. 

CONSULT. EN 

TRANSPORTES S.A.

0 42.704 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42.704 195.624 Estudio de 

Prefactibilidad

Dirección de 

Vialidad

Metropolitana 

de Santiago

SANTIAGO CERRILLOS Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30483632-0 AMPLIACION RUTA 76 S: 

ESQUINA BLANCA -AVENIDA 

PARQUE CENTRAL, RM

PREFACTIBILIDAD GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 329543 RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS 

NUEVOS 2021

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 429 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 429 0

Dirección de 

Vialidad

Metropolitana 

de Santiago

INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40002879-0 CONSERVACIÓN CAMINOS POR 

GLOSA 6 EN DIVERSAS 

COMUNAS DE LA REGIÓN 

METROPOLITANA

EJECUCION OBRAS CIVILES Metropolitana 289729 Conservación de Caminos por Glosa 6 de 

las comuna de El Monte, Provincia de 

Talagante, Región Metropolitana 2º 

LLAMADO

1. OBRAS 331-36-o118 Terminado Propuesta 

pública             

04-oct-18 26-oct-18 04-mar-19 25-mar-19 26-mar-19 14-sept-19 Indice de 

Precios al 

Consumidor

528.880 579.249 78.271.170 9 CONSTRUCTORA Y 

ARRIENDO DE 

MAQUINARIAS 

RODEL SPA

553.567 3.753 0 0 0 0 0 0 0 3.753 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

Metropolitana 

de Santiago

INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40002879-0 CONSERVACIÓN CAMINOS POR 

GLOSA 6 EN DIVERSAS 

COMUNAS DE LA REGIÓN 

METROPOLITANA

EJECUCION OBRAS CIVILES Metropolitana 302992 Conservación de Caminos por Glosa 7 de 

la comuna de Isla de Maipo, Provincia de 

Talagante, Región Metropolitana

1. OBRAS 331-19-o119 En Ejecución Propuesta 

pública             

12-dic-19 21-ene-20 28-feb-20 28-feb-20 28-feb-20 26-ago-20 TALAGANTE ISLA DE MAIPO Indice de 

Precios al 

Consumidor

600.622 752.039 76.303.450 K INGENIERIA Y 

CONSTRUCCIONES 

SANTA LAURA SPA

727.724 37.900 0 0 0 0 0 0 0 33.908 1.950 0 0 2.042 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

Metropolitana 

de Santiago

INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40002879-0 CONSERVACIÓN CAMINOS POR 

GLOSA 6 EN DIVERSAS 

COMUNAS DE LA REGIÓN 

METROPOLITANA

EJECUCION OBRAS CIVILES Metropolitana 302994 Conservación de Caminos por Glosa 7 de 

la comuna de Paine, Provincia de Maipo, 

Región Metropolitana

1. OBRAS 331-21-O119 Terminado Propuesta 

pública             

27-dic-19 31-ene-20 09-mar-20 09-mar-20 09-mar-20 03-feb-21 MAIPO PAINE Indice de 

Precios al 

Consumidor

610.882 716.630 76.815.050 8 GUZMAN REYES 

CONSTRUCCIONES 

SA

511.117 213.042 0 0 119.439 0 0 0 93.603 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

Metropolitana 

de Santiago

INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40002879-0 CONSERVACIÓN CAMINOS POR 

GLOSA 6 EN DIVERSAS 

COMUNAS DE LA REGIÓN 

METROPOLITANA

EJECUCION OBRAS CIVILES Metropolitana 302997 Conservación de Caminos por Glosa 7 de 

la comuna de Calera de Tango, Provincia 

de Maipo, Región Metropolitana

1. OBRAS 33-20-o119 Terminado Propuesta 

pública             

19-dic-19 28-ene-20 03-mar-20 03-mar-20 03-mar-20 13-ene-21 MAIPO CALERA DE 

TANGO

Indice de 

Precios al 

Consumidor

592.161 656.622 76.815.050 8 GUZMAN REYES 

CONSTRUCCIONES 

SA

394.735 271.454 0 0 0 271.454 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

Metropolitana 

de Santiago

INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40002879-0 CONSERVACIÓN CAMINOS POR 

GLOSA 6 EN DIVERSAS 

COMUNAS DE LA REGIÓN 

METROPOLITANA

EJECUCION OBRAS CIVILES Metropolitana 316921 Conservación por Glosa 7 Comuna de 

Buin Provincia de Maipo Región 

Metropolitana; 2° Llamado

1. OBRAS 331-4-O120 Terminado Propuesta 

pública             

21-abr-20 29-may-20 30-jun-20 30-jun-20 30-jun-20 27-nov-20 Indice de 

Precios al 

Consumidor

721.626 873.941 76.303.450 K INGENIERIA Y 

CONSTRUCCIONES 

SANTA LAURA SPA

876.489 3.419 0 0 0 0 0 0 0 3.419 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

Metropolitana 

de Santiago

INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 40002879-0 CONSERVACIÓN CAMINOS POR 

GLOSA 6 EN DIVERSAS 

COMUNAS DE LA REGIÓN 

METROPOLITANA

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 326765 Gastos Inherentes Año 2021 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 400 0

Dirección de 

Vialidad

Metropolitana 

de Santiago

CORDILLERA PIRQUE Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40003861-0 MEJORAMIENTO CONECTIVIDAD 

2º ACCESO A PIRQUE

DISEÑO CONSULTORÍAS Nivel Central 343991 Estudio de Ingenieria Mejoramiento 

Conectividad 2º Acceso a Pirque"

2. ESTUDIOS Por Licitar Sin Información               01-nov-21 01-nov-21 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-21 01-jun-23 Sin Reajuste 0 1.000.000 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1.100.000 Diseño de 

Ingenieria

Dirección de 

Vialidad

Metropolitana 

de Santiago

CORDILLERA PIRQUE Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40003861-0 MEJORAMIENTO CONECTIVIDAD 

2º ACCESO A PIRQUE

PREFACTIBILIDAD CONSULTORÍAS Nivel Central 291729 Estudio de Preinversión Mejoramiento 

Conectividda 2° Acceso a Pirque Región 

Metropolitana Nuevo 2019

2. ESTUDIOS 5048-5-LP19 Terminado Propuesta 

pública             

26-abr-19 20-jun-19 15-jul-19 15-jul-19 15-jul-19 21-dic-20 CORDILLERA PIRQUE Indice de 

Precios al 

Consumidor

296.606 270.080 78.306.360 3 CIS ASOC. 

CONSULT. EN 

TRANSPORTES S.A.

213.990 66.009 0 0 64.678 1.054 0 0 0 0 0 0 0 277 0 Estudio de 

Prefactibilidad

Dirección de 

Vialidad

Metropolitana 

de Santiago

MAIPO, TALAGANTE INTERCOMUNAL, 

TALAGANTE

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40004078-0 MEJORAMIENTO CAMINOS 

BÁSICOS INTERMEDIOS 

PROVINCIAS DE MAIPO Y 

TALAGANTE RM

DISEÑO CONSULTORÍAS Metropolitana 309486 Estudio de Ingeniería Mejoramiento 

Caminos Básicos Intermedios Provincias 

de Maipo y Talagante RM (NUEVO 2020)

2. ESTUDIOS 331-5-O120 En Ejecución Propuesta 

pública             

31-jul-20 14-sept-20 06-oct-20 06-oct-20 07-oct-20 30-ene-22 TALAGANTE, 

MAIPO

TALAGANTE, 

CALERA DE 

TANGO

Indice de 

Precios al 

Consumidor

507.000 444.000 79.711.380 8 INGENIERIA DE 

PROYECTOS Y 

AsesoríaS LTDA.

19.453 362.959 0 75.792 30.672 28.683 28.790 28.899 28.974 29.000 28.974 28.974 28.500 25.700 80.800 Diseño de 

Ingenieria

Dirección de 

Vialidad

Metropolitana 

de Santiago

SANTIAGO, 

CORDILLERA, 

CHACABUCO

SANTIAGO, 

CERRILLOS, 

PUENTE ALTO, SAN 

JOSE DE MAIPO, 

COLINA, TIL TIL

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40011177-0 CONSERVACION RED VIAL 

REGIÓN METROPOLITANA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Metropolitana 314671 Conservación Periódica Camino Buin-

Maipo-Viluco G-48 Km 0,0 Al 5,5 Comuna 

De Buin Provincia De Maipo, RMS; Nuevo 

2020

1. OBRAS 331-3-O120 Terminado Propuesta 

pública             

09-abr-20 31-jul-20 07-sept-20 07-sept-20 07-sept-20 06-mar-21 MAIPO BUIN Indice de 

Precios al 

Consumidor

799.669 924.171 76.303.450 K INGENIERIA Y 

CONSTRUCCIONES 

SANTA LAURA SPA

339.999 602.360 0 402.515 181.033 0 17.865 0 0 0 0 0 0 947 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

Metropolitana 

de Santiago

SANTIAGO, 

CORDILLERA, 

CHACABUCO

SANTIAGO, 

CERRILLOS, 

PUENTE ALTO, SAN 

JOSE DE MAIPO, 

COLINA, TIL TIL

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40011177-0 CONSERVACION RED VIAL 

REGIÓN METROPOLITANA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Metropolitana 314672 Conservación Periódica Camino Cuesta 

Zapata G-910-F Km 0,0 al 5,3 y 5,5 al 

5,8, Comuna De Curacaví, Provincia De 

Melipilla, RMS, Nuevo 2020

1. OBRAS 331-2-O120 En Ejecución Propuesta 

pública             

09-abr-20 15-jul-20 17-ago-20 07-oct-20 07-oct-20 30-sept-21 MELIPILLA CURACAVI Indice de 

Precios al 

Consumidor

2.745.007 2.758.387 76.298.660 4 CONSTRUCTORA 

ASFALCURA S.P.A

85.001 2.747.448 0 211.860 175.699 238.891 411.231 361.637 397.466 281.090 314.000 336.000 0 19.574 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

Metropolitana 

de Santiago

SANTIAGO, 

CORDILLERA, 

CHACABUCO

SANTIAGO, 

CERRILLOS, 

PUENTE ALTO, SAN 

JOSE DE MAIPO, 

COLINA, TIL TIL

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40011177-0 CONSERVACION RED VIAL 

REGIÓN METROPOLITANA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Metropolitana 314674 Conservación Periódica Pasarela Améstica 

y  Accesos en Camino Lolenco-Chorombo 

G-730, Km 15,0 al 23,5, Comuna De 

María Pinto, Provincia De Melipilla, RMS, 

Nuevo 2020

1. OBRAS 331-7-O120 Terminado Propuesta 

pública             

24-ago-20 25-sept-20 03-nov-20 03-nov-20 04-nov-20 02-jun-21 MELIPILLA MARIA PINTO Indice de 

Precios al 

Consumidor

218.502 365.275 76.482.006 1 INGENIERIA Y 

CONSTRUCCION 

GESMART LIMITADA

0 369.192 0 0 72.212 37.469 0 157.802 0 101.709 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

Metropolitana 

de Santiago

SANTIAGO, 

CORDILLERA, 

CHACABUCO

SANTIAGO, 

CERRILLOS, 

PUENTE ALTO, SAN 

JOSE DE MAIPO, 

COLINA, TIL TIL

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 40011177-0 CONSERVACION RED VIAL 

REGIÓN METROPOLITANA 2020

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 326765 Gastos Inherentes Año 2021 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.750 0

Dirección de 

Vialidad

Metropolitana 

de Santiago

SANTIAGO, 

CORDILLERA, 

CHACABUCO

SANTIAGO, 

CERRILLOS, 

PUENTE ALTO, SAN 

JOSE DE MAIPO, 

COLINA, TIL TIL

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40011177-0 CONSERVACION RED VIAL 

REGIÓN METROPOLITANA 2020

EJECUCION OTROS GASTOS Metropolitana 333877 FIAR de Viáticos para Inspectores Fiscales 

de Obras de la DVRM año 2021

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 SANTIAGO SANTIAGO Sin Reajuste -94.150 15.850 16.457.439 3 NADIA MAKARENA 

CHAVEZ MENDOZA

0 1.750 0 0 0 0 0 0 0 146 0 0 0 1.604 0

Dirección de 

Vialidad

Metropolitana 

de Santiago

MAIPO, TALAGANTE PAINE, TALAGANTE Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40011368-0 CONSTRUCCION VARIOS 

CRUCES DESNIVELADOS  

FERROVIARIOS REGION 

METROPOLITANA

PREFACTIBILIDAD GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Metropolitana 331935 Pago por públicción de Licitaciones de 

Obra en Diario Oficial

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 SANTIAGO SANTIAGO Sin Reajuste 0 2.704 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

Metropolitana 

de Santiago

MAIPO, TALAGANTE PAINE, TALAGANTE Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40011368-0 CONSTRUCCION VARIOS 

CRUCES DESNIVELADOS  

FERROVIARIOS REGION 

METROPOLITANA

PREFACTIBILIDAD CONSULTORÍAS Metropolitana 333792 Estudio de Prefactibilidad Reposición 

Varios Cruces Desnivelados Ferroviarios 

Región Metropolitana

2. ESTUDIOS 331-23-O121 En Adjudicación Propuesta 

pública             

31-ago-21 08-oct-21 02-ene-00 02-ene-00 15-nov-21 10-mar-23 Indice de 

Precios al 

Consumidor

440.625 440.625 0 0 0 230.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 230.000 232.190 Estudio de 

Prefactibilidad

Dirección de 

Vialidad

Metropolitana 

de Santiago

MELIPILLA CURACAVI Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40011380-0 REPOSICION BASE OPERATIVA 

LA PATAGÜILLA, COMUNA DE 

CURACAVI, REGION 

METROPOLITANA

DISEÑO CONSULTORÍAS Metropolitana 329612 ESTUDIO DE INGENIERIA REPOSICION 

BASE OPERATIVA LA PATAGÜILLA DE LA 

DIRECCIÓN DE VIALIDAD,  CURACAVÍ 

(NUEVO 2021)

2. ESTUDIOS Por Licitar Sin Información               01-sept-21 01-oct-21 02-ene-00 02-ene-00 01-nov-21 01-nov-22 MELIPILLA CURACAVI Sin Reajuste 0 114.285 0 0 0 50.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50.000 70.000 Diseño de 

Ingenieria

Dirección de 

Vialidad

Metropolitana 

de Santiago

MAIPO BUIN Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 40011477-0 CONSTRUCCION COSTANERA 

DEL MAIPO, SECTOR 1, G-46 - 

SERRANO, COMUNA DE BUIN, 

RM

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 326399 Programación de contratos de Arrastre 

Expropiaciones 2021

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 693.740 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 693.740 0

Dirección de 

Vialidad

Metropolitana 

de Santiago

VALPARAISO, 

CHACABUCO, 

MELIPILLA

QUILPUE, TIL TIL, 

CURACAVI

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 40012035-0 CONSTRUCCION Y 

MEJORAMIENTO CRUCERO-

COLLIGUAY-TILTIL, PASO 

INTERREGIONAL ENTRE RM Y 

RV

PREFACTIBILIDAD GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 329543 RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS 

NUEVOS 2021

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0

Dirección de 

Vialidad

Metropolitana 

de Santiago

VALPARAISO, 

CHACABUCO, 

MELIPILLA

QUILPUE, TIL TIL, 

CURACAVI

Inversión No 

Regionalizada

PROYECTOS 40012035-0 CONSTRUCCION Y 

MEJORAMIENTO CRUCERO-

COLLIGUAY-TILTIL, PASO 

INTERREGIONAL ENTRE RM Y 

RV

PREFACTIBILIDAD CONSULTORÍAS Nivel Central 329562 ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD 

CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO 

CRUCERO-COLLIGUAY-TILTIL, PASO 

INTERREGIONAL ENTRE RM Y RV (NUEVO 

2021)

2. ESTUDIOS Por Licitar Sin Información               01-sept-21 01-oct-21 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-21 01-jun-23 MARGA MARGA, 

CHACABUCO, 

MELIPILLA

QUILPUE, TIL 

TIL, CURACAVI

Sin Reajuste 0 418.295 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 460.125 Estudio de 

Prefactibilidad

Dirección de 

Vialidad

Metropolitana 

de Santiago

INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40013556-0 CONSTRUCCION CAMINO 

INTERNACIONAL, SECTOR: 

RUTA 5 - AVDA. EJERCITO 

LIBERTADOR

PREFACTIBILIDAD CONSULTORÍAS Nivel Central 309701 Estudio de Preinversión "Construcción 

Camino Internacional, Sector: Ruta 5- 

Avda. Ejercito Libertador, Región 

Metropolitana de Santiago

2. ESTUDIOS 5048-45-O120 En Ejecución Propuesta 

pública             

27-jun-20 07-oct-20 10-nov-20 10-nov-20 10-nov-20 10-dic-21 CHACABUCO TIL TIL Indice de 

Precios al 

Consumidor

238.000 211.000 78.306.360 3 CIS ASOC. 

CONSULT. EN 

TRANSPORTES S.A.

0 194.715 0 25.980 0 0 34.968 0 0 40.069 0 0 0 93.697 32.654 Estudio de 

Prefactibilidad

Dirección de 

Vialidad

Metropolitana 

de Santiago

SANTIAGO, 

CORDILLERA, 

CHACABUCO

SANTIAGO, 

CERRILLOS, 

PUENTE ALTO, SAN 

JOSE DE MAIPO, 

COLINA, TIL TIL

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40020146-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN METROPOLITANA 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 295663 DPTO.MAQUINARIA, SERVICIO DE 

FUMIGACION Y DESRATIZACION, 

DIRECCION DE VIALIDAD.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-19 31-dic-21 Sin Reajuste 0 7.177 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.037 0 0 0 875 162 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

Metropolitana 

de Santiago

SANTIAGO, 

CORDILLERA, 

CHACABUCO

SANTIAGO, 

CERRILLOS, 

PUENTE ALTO, SAN 

JOSE DE MAIPO, 

COLINA, TIL TIL

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40020146-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN METROPOLITANA 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Metropolitana 299306 SERVICIO  DE MANTENCION Y 

REPARACIONES DE EQUIPOS 

OPERATIVOS EN LA DIRECCION 

REGIONAL  DE VIALIDAD 

METROPOLITANA  ID 1106-24-LQ18

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-19 31-dic-21 Sin Reajuste 0 200.000 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 48.034 0 0 0 23.196 0 0 24.837 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

Metropolitana 

de Santiago

SANTIAGO, 

CORDILLERA, 

CHACABUCO

SANTIAGO, 

CERRILLOS, 

PUENTE ALTO, SAN 

JOSE DE MAIPO, 

COLINA, TIL TIL

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40020146-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN METROPOLITANA 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Metropolitana 299319 SERVICIO DE MANTENIMIENTO  Y 

REPARACIONES DE EQUIPOS  

OPERATIVOS EN LAS DIRECCIONES 

PROVINCIALES  DE VIALIDAD MELIPILLA 

Y TALAGANTE , ID 1106-27-LQ18

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-19 31-dic-21 Sin Reajuste 0 150.000 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 6.606 0 0 4.219 0 2.387 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

Metropolitana 

de Santiago

SANTIAGO, 

CORDILLERA, 

CHACABUCO

SANTIAGO, 

CERRILLOS, 

PUENTE ALTO, SAN 

JOSE DE MAIPO, 

COLINA, TIL TIL

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40020146-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN METROPOLITANA 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Metropolitana 299321 SERVICIO DE MANTENIMIENTO  Y 

REPARACIONES DE EQUIPOS  

OPERATIVOS EN LAS DIRECCIONES 

PROVINCIALES  DE VIALIDAD SANTIAGO 

Y CHACABUCO , ID 1106-28-LQ18

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-19 31-dic-21 Sin Reajuste 0 152.811 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 30.029 0 0 12.811 0 17.218 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

Metropolitana 

de Santiago

SANTIAGO, 

CORDILLERA, 

CHACABUCO

SANTIAGO, 

CERRILLOS, 

PUENTE ALTO, SAN 

JOSE DE MAIPO, 

COLINA, TIL TIL

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40020146-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN METROPOLITANA 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 302745 DPTO. MAQUINARIA, SERVICIO DE 

MANTENIMIENTO, REPARACIONES 

ESTRUCTURALES Y SUMINISTRO DE 

REPUESTOS PARA REMOLQUES, 

SEMIREMOLQUES Y CAMIONES DE LA 

DIRECCION DE VIALIDAD.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-19 31-dic-21 Sin Reajuste 0 167.453 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 8.395 0 1.214 0 0 7.181 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

Metropolitana 

de Santiago

SANTIAGO, 

CORDILLERA, 

CHACABUCO

SANTIAGO, 

CERRILLOS, 

PUENTE ALTO, SAN 

JOSE DE MAIPO, 

COLINA, TIL TIL

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40020146-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN METROPOLITANA 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Metropolitana 303333 SERVICIO DE CONTROL MONITOREO Y 

GESTION  DE VEHICULOS MEDIANTE LA 

MODALIDAD DE GPS/ CELULAR  E 

HIBRIDO DE LA DIRECCION DE 

VIALIDAD

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-19 31-dic-21 Sin Reajuste 0 7.000 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 568 0 0 0 278 139 152 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

Metropolitana 

de Santiago

SANTIAGO, 

CORDILLERA, 

CHACABUCO

SANTIAGO, 

CERRILLOS, 

PUENTE ALTO, SAN 

JOSE DE MAIPO, 

COLINA, TIL TIL

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40020146-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN METROPOLITANA 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 304178 DPTO. MAQUINARIA, SERVICIO DE 

MANTENCION Y REPARACION 

ESTRUCTURAL DE LOS EQUIPOS 

PERTENECIENTES AL DEPARTAMENTO DE 

MAQUINARIA, DE LA DIRECCION DE 

VIALIDAD.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-19 31-dic-21 Sin Reajuste 0 159.456 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 20.792 0 0 0 0 0 2.544 18.248 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

Metropolitana 

de Santiago

SANTIAGO, 

CORDILLERA, 

CHACABUCO

SANTIAGO, 

CERRILLOS, 

PUENTE ALTO, SAN 

JOSE DE MAIPO, 

COLINA, TIL TIL

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40020146-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN METROPOLITANA 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Metropolitana 305566 SERVICIO DE MANTENIMIENTO  Y 

REPARACIONES PARA CAMIONETAS 

NISSAN Y VOLKSWAGEN  DE LA 

DIRECCION DE VIALIDAD R.M. SEGUN ID 

1106-8-LP19

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-19 31-dic-21 Sin Reajuste 0 90.000 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 8.513 0 0 0 0 6.480 684 1.349 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

Metropolitana 

de Santiago

SANTIAGO, 

CORDILLERA, 

CHACABUCO

SANTIAGO, 

CERRILLOS, 

PUENTE ALTO, SAN 

JOSE DE MAIPO, 

COLINA, TIL TIL

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40020146-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN METROPOLITANA 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Metropolitana 307061 Adquisición de Agua Purificada, para 

personal de Plaza de Pesaje Fijo de la 

DVRM, Año 2019-2020

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-19 31-dic-21 Sin Reajuste 0 2.285 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 703 0 225 118 107 43 49 64 96 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

Metropolitana 

de Santiago

SANTIAGO, 

CORDILLERA, 

CHACABUCO

SANTIAGO, 

CERRILLOS, 

PUENTE ALTO, SAN 

JOSE DE MAIPO, 

COLINA, TIL TIL

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40020146-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN METROPOLITANA 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 308582 DPTO. MAQUINARIA, REPARACION Y 

MANTENCION DE BALSA PUERTO LAPI, 

DE LA DIRECCION DE VIALIDAD.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-19 31-dic-21 Sin Reajuste 0 195.212 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 37.828 0 0 37.828 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



Informe mensual de Iniciativas de Inversión programadas y en ejecución MOP año 2021

(Montos en miles de $)

Mes: agosto 2021

Servicio Reg Proyecto Provincia Comuna Reg Contrato Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación Centro gestión
Cod 

Contrato
Nombre Contrato Clasificacion

Id 

Chilecompra
Estado

Tipo 

Contratación
F Licitación F Apertura

F Resolución 

de 

Adjudicación

F Trámite F Inicio F Término
Provincia 

Contrato

Comuna 

Contrato

Tipo 

Reajuste

Presupuesto 

oficial

Monto 

Vigente 

Contrato

Nombre 

Contratista

Inversión 

Anterior

Programado 

año
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo

TIPO DE 

GASTO
Rut Contratista

Dirección de 

Vialidad

Metropolitana 

de Santiago

SANTIAGO, 

CORDILLERA, 

CHACABUCO

SANTIAGO, 

CERRILLOS, 

PUENTE ALTO, SAN 

JOSE DE MAIPO, 

COLINA, TIL TIL

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40020146-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN METROPOLITANA 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 308583 DPTO. MAQUINARIA, SERVICIO DE 

MANTENCION Y REPARACION 

ESPECIFICAS PARA VEHICULOS DE LA 

DIRECCION DE VIALIDAD.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-19 31-dic-21 Sin Reajuste 0 93.306 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 41.407 0 0 0 0 15.767 13.611 3.773 8.256 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

Metropolitana 

de Santiago

SANTIAGO, 

CORDILLERA, 

CHACABUCO

SANTIAGO, 

CERRILLOS, 

PUENTE ALTO, SAN 

JOSE DE MAIPO, 

COLINA, TIL TIL

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40020146-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN METROPOLITANA 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 309419 DPTO. MAQUINARIA SERVICIO DE 

MANTENIMIENTO, REPARACIONES 

ELECTRICAS Y SUMINISTRO DE 

REPUESTOS PARA EQUIPOS 

AUTOMOTRICES Y ESTACIONARIOS DEL 

NIVEL CENTRAL, DE LA DIRECCION DE 

VIALIDAD

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-19 31-dic-21 Sin Reajuste 0 129.998 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 10.120 0 0 186 3.781 248 4.406 798 701 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

Metropolitana 

de Santiago

SANTIAGO, 

CORDILLERA, 

CHACABUCO

SANTIAGO, 

CERRILLOS, 

PUENTE ALTO, SAN 

JOSE DE MAIPO, 

COLINA, TIL TIL

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40020146-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN METROPOLITANA 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Metropolitana 310203 SERVICIO  DE MANTENCION  Y 

REPARACIONES  PARA EQUIPOS 

CATERPILLAR  DE LA DIRECCION 

REGIONAL DE VIALIDAD 

METROPOLITANA 2019

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-19 31-dic-21 Sin Reajuste 0 90.000 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 43.484 0 0 0 0 43.484 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

Metropolitana 

de Santiago

SANTIAGO, 

CORDILLERA, 

CHACABUCO

SANTIAGO, 

CERRILLOS, 

PUENTE ALTO, SAN 

JOSE DE MAIPO, 

COLINA, TIL TIL

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40020146-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN METROPOLITANA 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Metropolitana 316664 Combustible DVRM 2020 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-20 31-dic-21 Sin Reajuste 0 168.099 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 20.914 0 20.914 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

Metropolitana 

de Santiago

SANTIAGO, 

CORDILLERA, 

CHACABUCO

SANTIAGO, 

CERRILLOS, 

PUENTE ALTO, SAN 

JOSE DE MAIPO, 

COLINA, TIL TIL

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40020146-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN METROPOLITANA 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 316746 DPTO. MAQUINARIA, SERVICIO DE 

VIGILANCIA DIRECCIÓN DE VIALIDAD.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-20 31-dic-21 Sin Reajuste 0 113.238 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 29.879 0 0 6.740 13.479 6.740 0 2.920 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

Metropolitana 

de Santiago

SANTIAGO, 

CORDILLERA, 

CHACABUCO

SANTIAGO, 

CERRILLOS, 

PUENTE ALTO, SAN 

JOSE DE MAIPO, 

COLINA, TIL TIL

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40020146-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN METROPOLITANA 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 316817 DPTO. MAQUINARIAS, ADQUISICIÓN DE 

REPUESTOS, INSUMOS Y OTROS PARA 

MAQUINARIA Y EQUIPOS DEL 

DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA DE LA 

DIRECCIÓN DE VIALIDAD.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-20 31-dic-21 Sin Reajuste 0 75.982 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 5.483 0 3.154 0 0 0 0 1.449 880 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

Metropolitana 

de Santiago

SANTIAGO, 

CORDILLERA, 

CHACABUCO

SANTIAGO, 

CERRILLOS, 

PUENTE ALTO, SAN 

JOSE DE MAIPO, 

COLINA, TIL TIL

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40020146-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN METROPOLITANA 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 316819 DPTO. MAQUINARIA, SUMINISTRO Y 

COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA 

EQUIPOS Y MAQUINARIA DE LA 

DIRECCIÓN DE VIALIDAD.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-20 31-dic-21 Sin Reajuste 0 843.491 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 47.591 0 17.271 7.449 3.848 9.798 2.769 5.192 1.265 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

Metropolitana 

de Santiago

SANTIAGO, 

CORDILLERA, 

CHACABUCO

SANTIAGO, 

CERRILLOS, 

PUENTE ALTO, SAN 

JOSE DE MAIPO, 

COLINA, TIL TIL

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40020146-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN METROPOLITANA 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 316821 DPTO. MAQUINARIA, SERVICIOS DE 

MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE 

MAESTRANZA, DE LA DIRECCIÓN DE 

VIALIDAD.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-20 31-dic-21 Sin Reajuste 0 116.618 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 7.378 0 7.378 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

Metropolitana 

de Santiago

SANTIAGO, 

CORDILLERA, 

CHACABUCO

SANTIAGO, 

CERRILLOS, 

PUENTE ALTO, SAN 

JOSE DE MAIPO, 

COLINA, TIL TIL

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40020146-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN METROPOLITANA 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 318868 DPTO. MAQUINARIAS, Servicio de 

Mantenimiento, Reparaciones Especificas 

y Suministro de repuestos con la 

Empresa KOMATSU CHILE S.A para 

Maquinarias y Equipos de la Dirección de 

Vialidad Nivel Central 5284-2-LR20.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-20 31-dic-21 Sin Reajuste 0 465.855 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 14.588 0 0 0 2.378 0 0 0 12.209 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

Metropolitana 

de Santiago

SANTIAGO, 

CORDILLERA, 

CHACABUCO

SANTIAGO, 

CERRILLOS, 

PUENTE ALTO, SAN 

JOSE DE MAIPO, 

COLINA, TIL TIL

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40020146-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN METROPOLITANA 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 318949 DPTO. MAQUINARIAS, Servicio de 

Mantenimiento, Reparaciones Especificas 

y Suministro de repuestos con la empresa 

KAUFMANN S.A VEHICULOS 

MOTORIZADOS, para Camiones y 

Furgones de la Dirección de Vialidad Nivel 

Central 5284-3-LR20.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-20 31-dic-21 Sin Reajuste 0 206.781 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 63.506 0 22.443 0 0 0 39.282 1.782 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

Metropolitana 

de Santiago

SANTIAGO, 

CORDILLERA, 

CHACABUCO

SANTIAGO, 

CERRILLOS, 

PUENTE ALTO, SAN 

JOSE DE MAIPO, 

COLINA, TIL TIL

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40020146-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN METROPOLITANA 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 320152 PUENTES: GP INV 92 2020 Solicita 

presupuesto para el servicio de 

sanitización por COVID-19 de 

maquinarias en oficinas de Santiago y 

faena

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-20 31-dic-20 SANTIAGO SANTIAGO Sin Reajuste 0 8.854 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 111 0 111 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

Metropolitana 

de Santiago

SANTIAGO, 

CORDILLERA, 

CHACABUCO

SANTIAGO, 

CERRILLOS, 

PUENTE ALTO, SAN 

JOSE DE MAIPO, 

COLINA, TIL TIL

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40020146-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN METROPOLITANA 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 320858 LABORATORIO GP INV 104 (2020) 

Solicita presupuesto servicio calibración 

para diversos equipos de Laboratorios 

Regionales, Laboratorios Provinciales y 

LNV

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-20 31-dic-21 SANTIAGO SANTIAGO Sin Reajuste 0 60.369 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 17.486 0 0 0 10.454 2.502 1.536 1.153 1.841 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

Metropolitana 

de Santiago

SANTIAGO, 

CORDILLERA, 

CHACABUCO

SANTIAGO, 

CERRILLOS, 

PUENTE ALTO, SAN 

JOSE DE MAIPO, 

COLINA, TIL TIL

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40020146-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN METROPOLITANA 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Metropolitana 321181 SERVICIO DE ARRIENDO  COMPLETO DE 

EQUIPOS DE CONSERVACION MEDIANTE 

SOLUCIONES ASFALTICAS PARA LA 

DVRM  ID 1106-6-LQ20

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-20 31-dic-21 Sin Reajuste 0 190.000 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 69.985 0 13.593 0 14.928 31.282 1.894 7.026 1.262 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

Metropolitana 

de Santiago

SANTIAGO, 

CORDILLERA, 

CHACABUCO

SANTIAGO, 

CERRILLOS, 

PUENTE ALTO, SAN 

JOSE DE MAIPO, 

COLINA, TIL TIL

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40020146-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN METROPOLITANA 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Metropolitana 321183 SERVICIO DE ARRIENDO  COMPLETO DE 

EQUIPOS  PARA OPERACIONES DE 

MOVIMIENTOS  DE TIERRA PARA  

CAMINOS DE LA  DVRM  ID 1106-5-LQ20

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-20 31-dic-21 Sin Reajuste 0 250.633 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 25.242 0 4.743 18.725 1.773 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

Metropolitana 

de Santiago

SANTIAGO, 

CORDILLERA, 

CHACABUCO

SANTIAGO, 

CERRILLOS, 

PUENTE ALTO, SAN 

JOSE DE MAIPO, 

COLINA, TIL TIL

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40020146-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN METROPOLITANA 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Metropolitana 321215 CONTRATO DE SERVICIO  POR 

ARRIENDO COMPLETO DE EQUIPOS PARA 

EMERGENCIAS Y OPERACIONES 

ESPECIALES  PARA CAMINOS DE LA 

DVRM  1106-4-LQ20

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-20 31-dic-21 Sin Reajuste 0 247.000 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 176.851 0 0 68.541 70.603 6.377 9.056 5.499 16.775 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

Metropolitana 

de Santiago

SANTIAGO, 

CORDILLERA, 

CHACABUCO

SANTIAGO, 

CERRILLOS, 

PUENTE ALTO, SAN 

JOSE DE MAIPO, 

COLINA, TIL TIL

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40020146-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN METROPOLITANA 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Metropolitana 321940 Servicio de Mantenimiento y 

Reparaciones para Camiones y Furgones 

Mercedes Benz y Freghtliner licitación 

1106-9-LP19 DVRM

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-20 31-dic-21 Sin Reajuste 0 80.000 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 14.415 0 0 0 11.991 0 1.897 527 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

Metropolitana 

de Santiago

SANTIAGO, 

CORDILLERA, 

CHACABUCO

SANTIAGO, 

CERRILLOS, 

PUENTE ALTO, SAN 

JOSE DE MAIPO, 

COLINA, TIL TIL

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40020146-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN METROPOLITANA 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Metropolitana 323249 Sanitización para diversas dependencias 

de la Dirección de Vialidad RM

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-20 31-dic-21 Sin Reajuste 0 9.000 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 2.988 0 332 996 332 0 664 332 332 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

Metropolitana 

de Santiago

SANTIAGO, 

CORDILLERA, 

CHACABUCO

SANTIAGO, 

CERRILLOS, 

PUENTE ALTO, SAN 

JOSE DE MAIPO, 

COLINA, TIL TIL

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40020146-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN METROPOLITANA 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 323347 GP INV 129 (2020) Solicita autorizar 

presupuesto para contratar el servicio de 

16 aplicación de Amonio Cuaternario en 

el recinto del LNV (Sanitización 

preventiva por COVID-19)

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-20 31-dic-20 SANTIAGO SANTIAGO Sin Reajuste 0 1.047 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 131 0 131 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

Metropolitana 

de Santiago

SANTIAGO, 

CORDILLERA, 

CHACABUCO

SANTIAGO, 

CERRILLOS, 

PUENTE ALTO, SAN 

JOSE DE MAIPO, 

COLINA, TIL TIL

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40020146-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN METROPOLITANA 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Metropolitana 324863 Adquisición de 20.000 m3 de Mezcla 

Asfáltica para la Dirección Regional de 

Vialidad Metropolitana, años 2020-2022

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-20 31-dic-21 Sin Reajuste 0 500.000 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 370.003 0 0 0 43.797 225.661 98.552 1.994 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

Metropolitana 

de Santiago

SANTIAGO, 

CORDILLERA, 

CHACABUCO

SANTIAGO, 

CERRILLOS, 

PUENTE ALTO, SAN 

JOSE DE MAIPO, 

COLINA, TIL TIL

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40020146-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN METROPOLITANA 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Metropolitana 325132 Servicio de Arriendo y Mantención de 

Sanitarios Portátiles para la DVRM; 2020-

2021

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-20 31-dic-21 Sin Reajuste 0 47.482 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.343.820 0 7.914 0 7.914 3.957 3.957 3.957 3.957 15 0 649.394 662.757 0

Dirección de 

Vialidad

Metropolitana 

de Santiago

SANTIAGO, 

CORDILLERA, 

CHACABUCO

SANTIAGO, 

CERRILLOS, 

PUENTE ALTO, SAN 

JOSE DE MAIPO, 

COLINA, TIL TIL

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40020146-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN METROPOLITANA 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Metropolitana 325133 Servicio de Mantenimiento y 

Reparaciones para Camionetas Chevrolet 

de la DVRM; años 2020-2022 ID 1106-3-

LQ20

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-20 31-dic-21 SANTIAGO SANTIAGO Sin Reajuste 0 81.000 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 14.974 0 0 2.965 6.202 245 0 5.561 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

Metropolitana 

de Santiago

SANTIAGO, 

CORDILLERA, 

CHACABUCO

SANTIAGO, 

CERRILLOS, 

PUENTE ALTO, SAN 

JOSE DE MAIPO, 

COLINA, TIL TIL

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40020146-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN METROPOLITANA 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 326047 LNV GP INV 1 (2021) servicio de 

vigilancia de LNV  y Maestranza, licitación 

año 2021-2022-2023 solicitado por 

unidad de bienes y servicios

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-20 31-dic-20 SANTIAGO SANTIAGO Sin Reajuste 0 60.653 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 25.946 0 0 0 0 0 0 15.837 10.109 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

Metropolitana 

de Santiago

SANTIAGO, 

CORDILLERA, 

CHACABUCO

SANTIAGO, 

CERRILLOS, 

PUENTE ALTO, SAN 

JOSE DE MAIPO, 

COLINA, TIL TIL

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40020146-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN METROPOLITANA 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Metropolitana 326266 Servicio de Vigilancia para dependencias 

de la DVRM por 5 meses 2020-2021

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-20 31-dic-21 Sin Reajuste 0 287.371 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 112.275 0 0 32.079 16.039 16.039 16.039 16.039 16.039 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

Metropolitana 

de Santiago

SANTIAGO, 

CORDILLERA, 

CHACABUCO

SANTIAGO, 

CERRILLOS, 

PUENTE ALTO, SAN 

JOSE DE MAIPO, 

COLINA, TIL TIL

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 40020146-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN METROPOLITANA 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 328284 CONTRATO RESERVA CAD ARRASTRE  

NORMAL 2021

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 178.840.000 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13.788.000

Dirección de 

Vialidad

Metropolitana 

de Santiago

SANTIAGO, 

CORDILLERA, 

CHACABUCO

SANTIAGO, 

CERRILLOS, 

PUENTE ALTO, SAN 

JOSE DE MAIPO, 

COLINA, TIL TIL

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40020146-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN METROPOLITANA 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 332125 Solicita autorización de Presupuesto para 

prórroga del Servicio de Aseo

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 80.195 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 23.680 0 0 0 0 0 0 0 23.680 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

Metropolitana 

de Santiago

SANTIAGO, 

CORDILLERA, 

CHACABUCO

SANTIAGO, 

CERRILLOS, 

PUENTE ALTO, SAN 

JOSE DE MAIPO, 

COLINA, TIL TIL

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40020146-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN METROPOLITANA 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Metropolitana 333384 DIVERSAS CONTRATACIONES  Y 

ADQUISICIONES POR ADMINISTRACION 

DIRECTA  PROVINCIA DE MAIPO R.M. 

AÑO 2021

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 300.000 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 180.928 0 60.638 35.263 95.391 -33.894 19.300 1.996 2.235 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

Metropolitana 

de Santiago

SANTIAGO, 

CORDILLERA, 

CHACABUCO

SANTIAGO, 

CERRILLOS, 

PUENTE ALTO, SAN 

JOSE DE MAIPO, 

COLINA, TIL TIL

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40020146-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN METROPOLITANA 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Metropolitana 333385 DIVERSAS CONTRATACIONES  Y 

ADQUISICIONES POR ADMINISTRACION 

DIRECTA  PROVINCIA DE MELIPILLA R.M. 

AÑO 2021

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 400.000 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 915.364 0 0 0 66.141 3.472 39.694 125.668 112.227 142.823 142.426 96.330 186.583 0

Dirección de 

Vialidad

Metropolitana 

de Santiago

SANTIAGO, 

CORDILLERA, 

CHACABUCO

SANTIAGO, 

CERRILLOS, 

PUENTE ALTO, SAN 

JOSE DE MAIPO, 

COLINA, TIL TIL

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40020146-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN METROPOLITANA 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Metropolitana 333387 DIVERSAS CONTRATACIONES  Y 

ADQUISICIONES POR ADMINISTRACION 

DIRECTA  PROVINCIA DE CHACABUCO 

R.M. AÑO 2021

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 300.000 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 260.645 0 8.973 41.454 40.445 38.382 4.270 104.250 22.871 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

Metropolitana 

de Santiago

SANTIAGO, 

CORDILLERA, 

CHACABUCO

SANTIAGO, 

CERRILLOS, 

PUENTE ALTO, SAN 

JOSE DE MAIPO, 

COLINA, TIL TIL

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40020146-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN METROPOLITANA 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Metropolitana 333388 DIVERSAS CONTRATACIONES  Y 

ADQUISICIONES POR ADMINISTRACION 

DIRECTA  PROVINCIA DE SANTIAGO R.M. 

AÑO 2021

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 300.000 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 193.719 0 60.401 15.812 12.860 20.336 16.392 66.688 1.231 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

Metropolitana 

de Santiago

SANTIAGO, 

CORDILLERA, 

CHACABUCO

SANTIAGO, 

CERRILLOS, 

PUENTE ALTO, SAN 

JOSE DE MAIPO, 

COLINA, TIL TIL

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40020146-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN METROPOLITANA 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Metropolitana 333390 DIVERSAS CONTRATACIONES  Y 

ADQUISICIONES POR ADMINISTRACION 

DIRECTA  PROVINCIA DE TALAGANTE 

R.M. AÑO 2021

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 300.000 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 50.714 0 34.649 7.956 1.575 4.276 590 1.667 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

Metropolitana 

de Santiago

SANTIAGO, 

CORDILLERA, 

CHACABUCO

SANTIAGO, 

CERRILLOS, 

PUENTE ALTO, SAN 

JOSE DE MAIPO, 

COLINA, TIL TIL

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40020146-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN METROPOLITANA 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Metropolitana 333391 DIVERSAS CONTRATACIONES  Y 

ADQUISICIONES POR ADMINISTRACION 

DIRECTA  PROVINCIA DE CORDILLERA 

R.M. AÑO 2021

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 300.000 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 76.735 0 0 23.038 0 32.065 20.234 0 1.398 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

Metropolitana 

de Santiago

SANTIAGO, 

CORDILLERA, 

CHACABUCO

SANTIAGO, 

CERRILLOS, 

PUENTE ALTO, SAN 

JOSE DE MAIPO, 

COLINA, TIL TIL

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40020146-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN METROPOLITANA 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Metropolitana 334472 GASTO PROPIO PECULIO DE 

FUNCIOANRIOS  DVRM AÑO 2021

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 2.132 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.010 0 0 0 362 600 48 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

Metropolitana 

de Santiago

SANTIAGO, 

CORDILLERA, 

CHACABUCO

SANTIAGO, 

CERRILLOS, 

PUENTE ALTO, SAN 

JOSE DE MAIPO, 

COLINA, TIL TIL

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40020146-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN METROPOLITANA 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 334474 PAGO FACTURA SAFI 316778 

LABORATORIO: SP Nº 21 (2020) Servicio 

de de Vigilancia para el Laboratorio 

Nacional de Vialidad

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 14.938 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 14.937 0 0 3.369 6.739 3.369 0 1.460 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

Metropolitana 

de Santiago

SANTIAGO, 

CORDILLERA, 

CHACABUCO

SANTIAGO, 

CERRILLOS, 

PUENTE ALTO, SAN 

JOSE DE MAIPO, 

COLINA, TIL TIL

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40020146-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN METROPOLITANA 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 334854 PAGO FACTURA SAFI 323284 (2020) EPP 

TÚNELES

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 219 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 219 0 219 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



Informe mensual de Iniciativas de Inversión programadas y en ejecución MOP año 2021

(Montos en miles de $)

Mes: agosto 2021

Servicio Reg Proyecto Provincia Comuna Reg Contrato Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación Centro gestión
Cod 

Contrato
Nombre Contrato Clasificacion

Id 

Chilecompra
Estado

Tipo 

Contratación
F Licitación F Apertura

F Resolución 

de 

Adjudicación

F Trámite F Inicio F Término
Provincia 

Contrato

Comuna 

Contrato

Tipo 

Reajuste

Presupuesto 

oficial

Monto 

Vigente 

Contrato

Nombre 

Contratista

Inversión 

Anterior

Programado 

año
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo

TIPO DE 

GASTO
Rut Contratista

Dirección de 

Vialidad

Metropolitana 

de Santiago

SANTIAGO, 

CORDILLERA, 

CHACABUCO

SANTIAGO, 

CERRILLOS, 

PUENTE ALTO, SAN 

JOSE DE MAIPO, 

COLINA, TIL TIL

Inversión No 

Regionalizada

PROYECTOS 40020146-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN METROPOLITANA 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 334862 PAGO FACTURA SAFI 319963 (2020) 

PESAJE  Modificación al formato Informe 

Denuncio en Sistema de Pesaje para 

estaciones de Plazas de Pesaje.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 314 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 157 0 0 0 157 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

Metropolitana 

de Santiago

SANTIAGO, 

CORDILLERA, 

CHACABUCO

SANTIAGO, 

CERRILLOS, 

PUENTE ALTO, SAN 

JOSE DE MAIPO, 

COLINA, TIL TIL

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40020146-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN METROPOLITANA 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 334871 PAGO FACTURA SAFI 325500 (2020) 

Solicita autorizar presupuesto para el 

pago año 2020 del Servicio de Aseo para 

obras y mantenimiento. PAGOS 

RESTANTES OCT- DIC 2020 

(MAESTRANZA Y LNV)

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 13.350 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 13.350 0 0 0 13.350 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

Metropolitana 

de Santiago

SANTIAGO, 

CORDILLERA, 

CHACABUCO

SANTIAGO, 

CERRILLOS, 

PUENTE ALTO, SAN 

JOSE DE MAIPO, 

COLINA, TIL TIL

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40020146-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN METROPOLITANA 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 335010 PAGO FACTURA SAFI 327770 (2020) 

Adquisición de 340 Conos de Señalización 

Vial para Plazas y Unidades Móviles de 

Pesaje

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 4.078 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 4.078 0 4.078 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

Metropolitana 

de Santiago

SANTIAGO, 

CORDILLERA, 

CHACABUCO

SANTIAGO, 

CERRILLOS, 

PUENTE ALTO, SAN 

JOSE DE MAIPO, 

COLINA, TIL TIL

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40020146-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN METROPOLITANA 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 335100 LNV GP INV 4 (2021) REGULARIZAR 

PAGO DE FACTURAS PENDIENTES AÑO 

2020.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 9.268 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 565 0 0 565 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

Metropolitana 

de Santiago

SANTIAGO, 

CORDILLERA, 

CHACABUCO

SANTIAGO, 

CERRILLOS, 

PUENTE ALTO, SAN 

JOSE DE MAIPO, 

COLINA, TIL TIL

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40020146-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN METROPOLITANA 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 335106 PUENTES GP INV 5 (2021) REGULARIZAR 

PAGO DE FACTURAS PENDIENTES AÑO 

2020.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 417.576 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 25.988 0 15.684 10.304 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

Metropolitana 

de Santiago

SANTIAGO, 

CORDILLERA, 

CHACABUCO

SANTIAGO, 

CERRILLOS, 

PUENTE ALTO, SAN 

JOSE DE MAIPO, 

COLINA, TIL TIL

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40020146-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN METROPOLITANA 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Metropolitana 335120 FIAR REEMBOLSO DE LA PROVINCIA DE 

MAIPO PARA GASTOS COMPRA DE 

COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA 

EQUIPOS MENORES, REPUESTOS Y 

ACCESORIOS PARA REPARACIONES 

MENORES DE MAQUINARIAS Y 

CAMIONETAS Y EQUIPOS Y OTROS 

ELEMENTOS RELACIONADOS CON LAS 

LABORES DE CONSERVA

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 600 17.044.501 5 CRISTOBAL 

MUNDACA SILVA

0 285 0 0 0 0 0 0 145 141 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

Metropolitana 

de Santiago

SANTIAGO, 

CORDILLERA, 

CHACABUCO

SANTIAGO, 

CERRILLOS, 

PUENTE ALTO, SAN 

JOSE DE MAIPO, 

COLINA, TIL TIL

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40020146-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN METROPOLITANA 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Metropolitana 335122 FIAR REEMBOLSO DE LA PROVINCIA DE 

SANTIAGO PARA GASTOS COMPRA DE 

COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA 

EQUIPOS MENORES, REPUESTOS Y 

ACCESORIOS PARA REPARACIONES 

MENORES DE MAQUINARIAS Y 

CAMIONETAS Y EQUIPOS Y OTROS 

ELEMENTOS RELACIONADOS CON LAS 

LABORES DE CONSE

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 600 7.792.108 7 ANA ISABEL DIAZ 

RUIZ

0 333 0 0 0 119 0 109 0 105 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

Metropolitana 

de Santiago

SANTIAGO, 

CORDILLERA, 

CHACABUCO

SANTIAGO, 

CERRILLOS, 

PUENTE ALTO, SAN 

JOSE DE MAIPO, 

COLINA, TIL TIL

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40020146-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN METROPOLITANA 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Metropolitana 335123 FIAR REEMBOLSO DE LA PROVINCIA DE 

MELIPILLA  PARA GASTOS COMPRA DE 

COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA 

EQUIPOS MENORES, REPUESTOS Y 

ACCESORIOS PARA REPARACIONES 

MENORES DE MAQUINARIAS Y 

CAMIONETAS Y EQUIPOS Y OTROS 

ELEMENTOS RELACIONADOS CON LAS 

LABORES DE CON

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 600 14.312.261 1 MANUEL PATRICIO 

ORDONEZ AVILES

0 322 0 0 0 0 117 123 26 56 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

Metropolitana 

de Santiago

SANTIAGO, 

CORDILLERA, 

CHACABUCO

SANTIAGO, 

CERRILLOS, 

PUENTE ALTO, SAN 

JOSE DE MAIPO, 

COLINA, TIL TIL

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40020146-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN METROPOLITANA 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Metropolitana 335125 FIAR REEMBOLSO DE LA PROVINCIA DE 

CORDILLERA  PARA GASTOS COMPRA DE 

COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA 

EQUIPOS MENORES, REPUESTOS Y 

ACCESORIOS PARA REPARACIONES 

MENORES DE MAQUINARIAS Y 

CAMIONETAS Y EQUIPOS Y OTROS 

ELEMENTOS RELACIONADOS CON LAS 

LABORES DE CO

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 600 14.149.827 4 LILIAN MACARENA 

PIZARRO COFRE

0 261 0 0 0 0 80 23 86 72 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

Metropolitana 

de Santiago

SANTIAGO, 

CORDILLERA, 

CHACABUCO

SANTIAGO, 

CERRILLOS, 

PUENTE ALTO, SAN 

JOSE DE MAIPO, 

COLINA, TIL TIL

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40020146-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN METROPOLITANA 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Metropolitana 335126 FIAR REEMBOLSO DE LA PROVINCIA DE 

CHACABUCO  PARA GASTOS COMPRA DE 

COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA 

EQUIPOS MENORES, REPUESTOS Y 

ACCESORIOS PARA REPARACIONES 

MENORES DE MAQUINARIAS Y 

CAMIONETAS Y EQUIPOS Y OTROS 

ELEMENTOS RELACIONADOS CON LAS 

LABORES DE CON

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 600 11.738.855 7 ISABEL DEL 

ROSARIO SALINAS 

NILO

0 438 0 0 0 0 147 148 0 143 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

Metropolitana 

de Santiago

SANTIAGO, 

CORDILLERA, 

CHACABUCO

SANTIAGO, 

CERRILLOS, 

PUENTE ALTO, SAN 

JOSE DE MAIPO, 

COLINA, TIL TIL

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40020146-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN METROPOLITANA 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Metropolitana 335128 FIAR REEMBOLSO DE LA UNIDAD DE 

MAQUINARIAS PARA GASTOS COMPRA 

DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA 

EQUIPOS MENORES, REPUESTOS Y 

ACCESORIOS PARA REPARACIONES 

MENORES DE MAQUINARIAS Y 

CAMIONETAS Y EQUIPOS Y OTROS 

ELEMENTOS RELACIONADOS CON LAS 

LABORES DE CONSE

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 400 13.050.112 5 ANDREA MARIANGEL 

URETA

0 25 0 0 0 16 0 9 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

Metropolitana 

de Santiago

SANTIAGO, 

CORDILLERA, 

CHACABUCO

SANTIAGO, 

CERRILLOS, 

PUENTE ALTO, SAN 

JOSE DE MAIPO, 

COLINA, TIL TIL

Inversión No 

Regionalizada

PROYECTOS 40020146-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN METROPOLITANA 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 335217 PREV RIESGOS - PEAJE GP INV 7 (2021) 

Solicita financiamiento para adquisición 

de EPP

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 20.507 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 661 0 0 0 0 0 661 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

Metropolitana 

de Santiago

SANTIAGO, 

CORDILLERA, 

CHACABUCO

SANTIAGO, 

CERRILLOS, 

PUENTE ALTO, SAN 

JOSE DE MAIPO, 

COLINA, TIL TIL

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40020146-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN METROPOLITANA 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 335226  DPTO. MAQUINARIA, REEMBOLSO FIAR 

GASTO EN OBRAS, CUENTADANTE 

YOSELYN VALENCIA 17.219.415-K DE LA 

DIRECCION DE VIALIDAD.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 10.000 17.219.415 k YOSELYN TAMARA 

VALENCIA 

SEPULVEDA

0 313 0 0 43 0 30 95 4 141 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

Metropolitana 

de Santiago

SANTIAGO, 

CORDILLERA, 

CHACABUCO

SANTIAGO, 

CERRILLOS, 

PUENTE ALTO, SAN 

JOSE DE MAIPO, 

COLINA, TIL TIL

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40020146-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN METROPOLITANA 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Metropolitana 335268 Servicio de Sanitización  para diversas 

dependencias, Vehículos y Maquinarias de 

la DVRM 2021

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 7.108 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 6.507 0 0 2.902 2.297 1.308 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

Metropolitana 

de Santiago

SANTIAGO, 

CORDILLERA, 

CHACABUCO

SANTIAGO, 

CERRILLOS, 

PUENTE ALTO, SAN 

JOSE DE MAIPO, 

COLINA, TIL TIL

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40020146-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN METROPOLITANA 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 335406 PAGO FACTURA SAFI 318751 (2020) 

Mejoramiento servicio vigilancia estación 

de pesaje Lampa 12

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 356 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 356 0 0 356 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

Metropolitana 

de Santiago

SANTIAGO, 

CORDILLERA, 

CHACABUCO

SANTIAGO, 

CERRILLOS, 

PUENTE ALTO, SAN 

JOSE DE MAIPO, 

COLINA, TIL TIL

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40020146-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN METROPOLITANA 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 335550 LNV GP INV 10 (2021) Solicita 

presupuesto para los pagos del Servicio 

de Desratización, desinsectación y 

fumigación del recinto LNV, durante el 

año 2021 por la Empresa JUAN PABLO 

JAMETT MENDEZ.( Contrato 316783 

2020)

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 1.045 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 760 0 0 285 95 95 95 0 190 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

Metropolitana 

de Santiago

SANTIAGO, 

CORDILLERA, 

CHACABUCO

SANTIAGO, 

CERRILLOS, 

PUENTE ALTO, SAN 

JOSE DE MAIPO, 

COLINA, TIL TIL

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40020146-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN METROPOLITANA 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 335562 LNV GP INV 11 (2021) Solicita 

presupuesto para los pagos de 

Mantenciones a equipos del LNV y LRV 

Metropolitano, durante el año 2021 por la 

Empresa MURA Y PIZARRO. (Contrato 

309167 2020).

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 22.000 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.833 0 0 0 914 0 400 0 519 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

Metropolitana 

de Santiago

SANTIAGO, 

CORDILLERA, 

CHACABUCO

SANTIAGO, 

CERRILLOS, 

PUENTE ALTO, SAN 

JOSE DE MAIPO, 

COLINA, TIL TIL

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40020146-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN METROPOLITANA 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 335576 LNV GP INV 13 (2021) Solicita 

presupuesto para el pago de accesorios 

pendientes de entrega por la Empresa 

CELESTRON. (Contrato 320779 2020)

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 6.889 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 430 0 0 0 430 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

Metropolitana 

de Santiago

SANTIAGO, 

CORDILLERA, 

CHACABUCO

SANTIAGO, 

CERRILLOS, 

PUENTE ALTO, SAN 

JOSE DE MAIPO, 

COLINA, TIL TIL

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40020146-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN METROPOLITANA 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 335589 LNV GP INV 14 (2021) Solicita 

presupuesto para el pago del Servicio de 

Sanitación recinto LNV a cargo de la 

Empresa MATABICHOS CONTROL DE 

PLAGAS LTDA. (Contrato 323347 2020).

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 589 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 589 0 0 0 393 0 196 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

Metropolitana 

de Santiago

SANTIAGO, 

CORDILLERA, 

CHACABUCO

SANTIAGO, 

CERRILLOS, 

PUENTE ALTO, SAN 

JOSE DE MAIPO, 

COLINA, TIL TIL

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40020146-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN METROPOLITANA 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 335591 LNV GP INV 15 (2021)Solicita 

presupuesto para el pago de Carretillas 

pendientes de entrega a cargo de la 

Empresa CIENTEC S.A.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 309 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 309 0 0 0 0 0 0 0 309 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

Metropolitana 

de Santiago

SANTIAGO, 

CORDILLERA, 

CHACABUCO

SANTIAGO, 

CERRILLOS, 

PUENTE ALTO, SAN 

JOSE DE MAIPO, 

COLINA, TIL TIL

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40020146-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN METROPOLITANA 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 335592 LNV GP INV 16 (2021) Solicita 

presupuesto para complementar ppto. 

para el Servicio de Retiro de Residuos 

Asfálticos del recinto LNV, a cargo de la 

empresa RESIN INGENIERIA Y RESIDUOS 

LIMITADA. (Contrato 298496 2020).

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 3.745 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 89 0 0 0 0 89 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

Metropolitana 

de Santiago

SANTIAGO, 

CORDILLERA, 

CHACABUCO

SANTIAGO, 

CERRILLOS, 

PUENTE ALTO, SAN 

JOSE DE MAIPO, 

COLINA, TIL TIL

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40020146-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN METROPOLITANA 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 335594 LNV GP INV 17 (2021) Solicita 

presupuesto para la contratación del 

Servicio de Mantención Preventiva a UPS 

existente en la Sala de Química del LNV.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 238 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 15 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

Metropolitana 

de Santiago

SANTIAGO, 

CORDILLERA, 

CHACABUCO

SANTIAGO, 

CERRILLOS, 

PUENTE ALTO, SAN 

JOSE DE MAIPO, 

COLINA, TIL TIL

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40020146-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN METROPOLITANA 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 335597 PUENTES GP INV 18 (2021) Solicita 

autorizar ppto. para la adquisición de 

siete (7) vales de gas de 15 Kg y tres (3) 

vales de gas de 11 Kg, para ser utilizado 

en los carromatos del Departamento de 

Puentes.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 121 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 8 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

Metropolitana 

de Santiago

SANTIAGO, 

CORDILLERA, 

CHACABUCO

SANTIAGO, 

CERRILLOS, 

PUENTE ALTO, SAN 

JOSE DE MAIPO, 

COLINA, TIL TIL

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40020146-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN METROPOLITANA 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 335599 PUENTES GP INV 20 (2021) Solicita 

autorizar ppto. para el pago de los 

Servicios de Mantenciones a la 

maquinaria perteneciente a la 

Administración Directa del Departamento 

de Puentes, a cargo de la Empresa JOSÉ 

ALLENDES GONZÁLEZ. (Contrato 316788 

2020).

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 150.021 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 4.065 0 0 0 758 1.701 0 0 1.605 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

Metropolitana 

de Santiago

SANTIAGO, 

CORDILLERA, 

CHACABUCO

SANTIAGO, 

CERRILLOS, 

PUENTE ALTO, SAN 

JOSE DE MAIPO, 

COLINA, TIL TIL

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40020146-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN METROPOLITANA 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 335603 LNV GP INV 24 (2021) Solicita autorizar 

ppto. para gestionar la reparación del 

Rotavapor R215V en uso en la Sala de 

Química del Departamento Laboratorio 

Nacional.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 8.835 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 552 0 0 0 0 0 552 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

Metropolitana 

de Santiago

SANTIAGO, 

CORDILLERA, 

CHACABUCO

SANTIAGO, 

CERRILLOS, 

PUENTE ALTO, SAN 

JOSE DE MAIPO, 

COLINA, TIL TIL

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40020146-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN METROPOLITANA 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 335604 LNV GP INV 25 (2021) Solicita autorizar 

ppto. para gestionar la Renovación 

Convenio con la Comisión Chilena de 

Energía Nuclear (CCHEN) por un período 

de 24 meses a contar de abril 2021, a 

cargo del Departamento Laboratorio 

Nacional. Se solicita ppto para 

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 6.598 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 376 0 0 0 185 0 0 0 191 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

Metropolitana 

de Santiago

SANTIAGO, 

CORDILLERA, 

CHACABUCO

SANTIAGO, 

CERRILLOS, 

PUENTE ALTO, SAN 

JOSE DE MAIPO, 

COLINA, TIL TIL

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40020146-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN METROPOLITANA 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 335636 PAGO FACTURA SAFI 320459 

(2020)PREVENCIÓN DE RIESGOS: GP 

INV 100 (2020) Ajuste por solicitado por 

Maquinaria para compras EPP

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 8.386 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 8.386 0 0 8.386 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

Metropolitana 

de Santiago

SANTIAGO, 

CORDILLERA, 

CHACABUCO

SANTIAGO, 

CERRILLOS, 

PUENTE ALTO, SAN 

JOSE DE MAIPO, 

COLINA, TIL TIL

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40020146-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN METROPOLITANA 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 335667 DPTO. MAQUINARIA, adquisición e 

intalacion de señaletica y distintivos de 

seguridad para equipos de la Dirección de 

Vialidad.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 8.979 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 4.979 0 0 0 0 0 4.979 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

Metropolitana 

de Santiago

SANTIAGO, 

CORDILLERA, 

CHACABUCO

SANTIAGO, 

CERRILLOS, 

PUENTE ALTO, SAN 

JOSE DE MAIPO, 

COLINA, TIL TIL

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40020146-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN METROPOLITANA 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 335682 PAGO FACTURAS 2020 ENVIADAS POR 

JAIME M. 24.02.2021 TOTAL 

$133.648.139

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 133.648 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 133.648 0 0 133.648 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

Metropolitana 

de Santiago

SANTIAGO, 

CORDILLERA, 

CHACABUCO

SANTIAGO, 

CERRILLOS, 

PUENTE ALTO, SAN 

JOSE DE MAIPO, 

COLINA, TIL TIL

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40020146-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN METROPOLITANA 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Metropolitana 335716 COMBUSTIBLE AÑO 2021 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 150.000 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 80.455 0 0 10.332 13.112 11.637 11.419 12.472 21.481 0 0 0 0 0



Informe mensual de Iniciativas de Inversión programadas y en ejecución MOP año 2021

(Montos en miles de $)

Mes: agosto 2021

Servicio Reg Proyecto Provincia Comuna Reg Contrato Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación Centro gestión
Cod 

Contrato
Nombre Contrato Clasificacion

Id 

Chilecompra
Estado

Tipo 

Contratación
F Licitación F Apertura

F Resolución 

de 

Adjudicación

F Trámite F Inicio F Término
Provincia 

Contrato

Comuna 

Contrato

Tipo 

Reajuste

Presupuesto 

oficial

Monto 

Vigente 

Contrato

Nombre 

Contratista

Inversión 

Anterior

Programado 

año
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo

TIPO DE 

GASTO
Rut Contratista

Dirección de 

Vialidad

Metropolitana 

de Santiago

SANTIAGO, 

CORDILLERA, 

CHACABUCO

SANTIAGO, 

CERRILLOS, 

PUENTE ALTO, SAN 

JOSE DE MAIPO, 

COLINA, TIL TIL

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40020146-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN METROPOLITANA 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Metropolitana 336069 Reparaciones y Manutenciones de 

Equipos y Maquinarias Fuera de 

Convenio.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 50.000 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 49.651 0 0 2.042 29.018 1.029 0 17.562 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

Metropolitana 

de Santiago

SANTIAGO, 

CORDILLERA, 

CHACABUCO

SANTIAGO, 

CERRILLOS, 

PUENTE ALTO, SAN 

JOSE DE MAIPO, 

COLINA, TIL TIL

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40020146-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN METROPOLITANA 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 336120 LNV GP INV 30 (2021) Solicita ppto. para 

adquisición de Material Eléctrico para 

reparaciones de oficinas, salas, bodegas, 

taller, casino, caseta de guardia y 

alumbrado del recito Laboratorio 

Nacional.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 1.101 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.101 0 0 0 0 1.101 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

Metropolitana 

de Santiago

SANTIAGO, 

CORDILLERA, 

CHACABUCO

SANTIAGO, 

CERRILLOS, 

PUENTE ALTO, SAN 

JOSE DE MAIPO, 

COLINA, TIL TIL

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40020146-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN METROPOLITANA 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 336202 PUENTES GP INV 28 (2021) FIAR 

Revisiones Técnicas y Peajes Vehículos 

Pesado REEMBOLSO

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 2.600 3.600 12.899.861 6 MABEL LORENA 

ALARCON HERRERA

0 662 0 0 0 63 0 0 599 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

Metropolitana 

de Santiago

SANTIAGO, 

CORDILLERA, 

CHACABUCO

SANTIAGO, 

CERRILLOS, 

PUENTE ALTO, SAN 

JOSE DE MAIPO, 

COLINA, TIL TIL

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40020146-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN METROPOLITANA 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 336204 PUENTES GP INV 29 (2021)FIAR Gasto 

de Obra REEMBOLSO

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 500 12.899.861 6 MABEL LORENA 

ALARCON HERRERA

0 78 0 0 0 18 7 9 44 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

Metropolitana 

de Santiago

SANTIAGO, 

CORDILLERA, 

CHACABUCO

SANTIAGO, 

CERRILLOS, 

PUENTE ALTO, SAN 

JOSE DE MAIPO, 

COLINA, TIL TIL

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40020146-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN METROPOLITANA 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Metropolitana 336263 Adquisición de Repuestos Materiales, 

Insumos y reparaciones varias de Plazas 

de Pesaje Fijo, año 2021

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 10.000 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 2.649 0 0 674 381 0 167 1.428 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

Metropolitana 

de Santiago

SANTIAGO, 

CORDILLERA, 

CHACABUCO

SANTIAGO, 

CERRILLOS, 

PUENTE ALTO, SAN 

JOSE DE MAIPO, 

COLINA, TIL TIL

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40020146-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN METROPOLITANA 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Metropolitana 336400 Mantención y Reparación de equipos  

menores de laboratorio de la Dirección 

Regional  año 2021

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 10.000 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 2.797 0 0 2.797 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

Metropolitana 

de Santiago

SANTIAGO, 

CORDILLERA, 

CHACABUCO

SANTIAGO, 

CERRILLOS, 

PUENTE ALTO, SAN 

JOSE DE MAIPO, 

COLINA, TIL TIL

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40020146-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN METROPOLITANA 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 336528 LNV GP INV 32 (2021) Adquisición de un 

accesorio necesario para el equipo 

Reómetro MCR-302 en uso en Sala de 

Química del LNV.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 774 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 48 0 0 0 0 0 48 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

Metropolitana 

de Santiago

SANTIAGO, 

CORDILLERA, 

CHACABUCO

SANTIAGO, 

CERRILLOS, 

PUENTE ALTO, SAN 

JOSE DE MAIPO, 

COLINA, TIL TIL

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40020146-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN METROPOLITANA 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 336607 LNV GP INV 33 (2021) Adquisición de 300 

Kg de Huaipe Sin Sintético para las Salas 

de Química y Asfalto del Laboratorio 

Nacional.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 1.250 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 78 0 0 0 0 0 78 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

Metropolitana 

de Santiago

SANTIAGO, 

CORDILLERA, 

CHACABUCO

SANTIAGO, 

CERRILLOS, 

PUENTE ALTO, SAN 

JOSE DE MAIPO, 

COLINA, TIL TIL

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40020146-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN METROPOLITANA 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 336735 LNV GP INV 34 (2021) Servicio de tala de 

tres árboles del recinto del Laboratorio 

Nacional.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 2.202 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 2.202 0 0 0 0 0 0 2.202 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

Metropolitana 

de Santiago

SANTIAGO, 

CORDILLERA, 

CHACABUCO

SANTIAGO, 

CERRILLOS, 

PUENTE ALTO, SAN 

JOSE DE MAIPO, 

COLINA, TIL TIL

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40020146-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN METROPOLITANA 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 336898 LNV GP INV 36 (2021) Se solicita 

autorizar presupuesto para gestionar la 

contratación del Servicio de retiro, 

transporte y disposición final de residuos 

asfálticos y solventes contaminados con 

derivados del asfalto, en el Departamento 

Laboratorio Nacional

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 5.000 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 112 0 0 0 0 0 73 0 39 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

Metropolitana 

de Santiago

SANTIAGO, 

CORDILLERA, 

CHACABUCO

SANTIAGO, 

CERRILLOS, 

PUENTE ALTO, SAN 

JOSE DE MAIPO, 

COLINA, TIL TIL

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40020146-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN METROPOLITANA 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Metropolitana 336901 Adquisición de Neumáticos para diversas 

Maquinarias, Vehículos  y Equipos de la 

DVRM

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 30.000 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 26.890 0 0 3.608 21.247 2.035 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

Metropolitana 

de Santiago

SANTIAGO, 

CORDILLERA, 

CHACABUCO

SANTIAGO, 

CERRILLOS, 

PUENTE ALTO, SAN 

JOSE DE MAIPO, 

COLINA, TIL TIL

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40020146-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN METROPOLITANA 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 336904 LNV GP INV 37 (2021) Se solicita 

autorizar presupuesto para gestionar la 

reparación y calibración del viscosímetro 

marca Brookfield en uso en la Sala de 

Química del LNV.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 361 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 23 0 0 0 0 0 23 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

Metropolitana 

de Santiago

SANTIAGO, 

CORDILLERA, 

CHACABUCO

SANTIAGO, 

CERRILLOS, 

PUENTE ALTO, SAN 

JOSE DE MAIPO, 

COLINA, TIL TIL

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40020146-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN METROPOLITANA 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 336920 LNV GP INV 39 (2021) FIAR Solicita 

autorizar presupuesto para la 

REEMBOLSO

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 500 900 17.602.161 6 CAROLINA ANDREA 

JARA CABALLERO

0 398 0 0 0 0 171 0 110 116 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

Metropolitana 

de Santiago

SANTIAGO, 

CORDILLERA, 

CHACABUCO

SANTIAGO, 

CERRILLOS, 

PUENTE ALTO, SAN 

JOSE DE MAIPO, 

COLINA, TIL TIL

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40020146-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN METROPOLITANA 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 337082 MAQUINARIA GP INV N°41 (2021) 

Solicita autorización de presupuesto, para 

adquisición de elementos de protección 

personal

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 20.140 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 18.693 0 0 0 0 0 9.630 2.989 6.074 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

Metropolitana 

de Santiago

SANTIAGO, 

CORDILLERA, 

CHACABUCO

SANTIAGO, 

CERRILLOS, 

PUENTE ALTO, SAN 

JOSE DE MAIPO, 

COLINA, TIL TIL

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40020146-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN METROPOLITANA 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Metropolitana 337279 FIAR REEMBOLSO DE LA PROVINCIA DE 

TALAGANTE  PARA GASTOS COMPRA DE 

COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA 

EQUIPOS MENORES,REPUESTOS Y 

ACCESORIOS PARA REPARACIONES 

MENORES DE MAQUINARIAS Y 

CAMIONETAS Y EQUIPOS Y OTROS 

ELEMENTOS RELACIONADOS CON LAS 

LABORES DE CONS

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 600 10.629.322 8 PATRICIA IRENE 

CAMPOS 

SEPULVEDA

0 456 0 0 0 0 110 108 121 118 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

Metropolitana 

de Santiago

SANTIAGO, 

CORDILLERA, 

CHACABUCO

SANTIAGO, 

CERRILLOS, 

PUENTE ALTO, SAN 

JOSE DE MAIPO, 

COLINA, TIL TIL

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40020146-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN METROPOLITANA 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 337280 SP GP INV 45 (2021) Incorporación 

nuevo campo EMPRESA a sistema 

Softwares de Pesaje.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 3.563 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 963 0 0 0 0 0 0 0 963 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

Metropolitana 

de Santiago

SANTIAGO, 

CORDILLERA, 

CHACABUCO

SANTIAGO, 

CERRILLOS, 

PUENTE ALTO, SAN 

JOSE DE MAIPO, 

COLINA, TIL TIL

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40020146-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN METROPOLITANA 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 337291 DPTO. MAQUINARIA, SERVICIO DE 

REPARACIONES REGIONALES, PARA 

EQUIPOS PERTENECIENTES A LA 

DIRECCION DE VIALIDAD.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 55.384 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 18.084 0 0 0 0 2.481 15.603 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

Metropolitana 

de Santiago

SANTIAGO, 

CORDILLERA, 

CHACABUCO

SANTIAGO, 

CERRILLOS, 

PUENTE ALTO, SAN 

JOSE DE MAIPO, 

COLINA, TIL TIL

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40020146-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN METROPOLITANA 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 337736 SP GP INV 48 (2021) Reparación Equipo 

de Pesaje DAW300Mini N° 818

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 1.108 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.108 0 0 0 0 0 1.108 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

Metropolitana 

de Santiago

SANTIAGO, 

CORDILLERA, 

CHACABUCO

SANTIAGO, 

CERRILLOS, 

PUENTE ALTO, SAN 

JOSE DE MAIPO, 

COLINA, TIL TIL

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40020146-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN METROPOLITANA 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 337762 PUENTES GP INV 49 (2021) Solicita 

autorizar presupuesto para la adquisición 

e Elemento de Protección Personal al 

personal de la AD del Departamento de 

Puentes. El monto se deberá traspasar al 

Departamento de Prevención de Riesgos

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 30.000 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 7 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

Metropolitana 

de Santiago

SANTIAGO, 

CORDILLERA, 

CHACABUCO

SANTIAGO, 

CERRILLOS, 

PUENTE ALTO, SAN 

JOSE DE MAIPO, 

COLINA, TIL TIL

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40020146-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN METROPOLITANA 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 337865 Presupuesto para Aseo Enero a Mayo 

2021 LNV Y MAESTRANZA

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 56.515 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 56.515 0 0 0 26.732 13.366 13.366 0 3.052 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

Metropolitana 

de Santiago

SANTIAGO, 

CORDILLERA, 

CHACABUCO

SANTIAGO, 

CERRILLOS, 

PUENTE ALTO, SAN 

JOSE DE MAIPO, 

COLINA, TIL TIL

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40020146-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN METROPOLITANA 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Metropolitana 338039 Servicio de Arriendo Completo de Equipos 

para Operaciones de Movimientos de 

Tierra para la DVRM ID 1106-26-LQ20

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 190.000 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 189.878 0 0 0 10.505 59.636 38.768 31.085 49.883 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

Metropolitana 

de Santiago

SANTIAGO, 

CORDILLERA, 

CHACABUCO

SANTIAGO, 

CERRILLOS, 

PUENTE ALTO, SAN 

JOSE DE MAIPO, 

COLINA, TIL TIL

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40020146-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN METROPOLITANA 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 338270 PESAJE GP INV 56 (2021)  FIAR Solicita 

autorizar presupuesto para REEMBOLSO

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 1.000 2.000 14.139.773 7 ANA MARIA 

HERNANDEZ 

MARTINEZ

0 99 0 0 0 0 0 0 63 37 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

Metropolitana 

de Santiago

SANTIAGO, 

CORDILLERA, 

CHACABUCO

SANTIAGO, 

CERRILLOS, 

PUENTE ALTO, SAN 

JOSE DE MAIPO, 

COLINA, TIL TIL

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40020146-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN METROPOLITANA 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 339588 PUENTES GP INV 68 (2021) Solicita 

autorizar presupuesto para la adquisición 

de 11 vales de gas de 12 kilos, y 20 vales 

de gas de 15 kilos; todos para ser 

utilizados en los carromatos en trabajos 

de sondajes y de mecanos. 

Departamento de Puentes

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 387 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 13 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

Metropolitana 

de Santiago

SANTIAGO, 

CORDILLERA, 

CHACABUCO

SANTIAGO, 

CERRILLOS, 

PUENTE ALTO, SAN 

JOSE DE MAIPO, 

COLINA, TIL TIL

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40020146-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN METROPOLITANA 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Metropolitana 340014 Servicio Mantenimiento Equipos 

Operativos Prov. de Chacabuco, 

Cordillera, Maipo y Melipilla ID 1106-23-

LQ20

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 180.000 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 25.145 0 0 0 0 0 9.788 4.840 10.516 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

Metropolitana 

de Santiago

SANTIAGO, 

CORDILLERA, 

CHACABUCO

SANTIAGO, 

CERRILLOS, 

PUENTE ALTO, SAN 

JOSE DE MAIPO, 

COLINA, TIL TIL

Inversión No 

Regionalizada

PROYECTOS 40020146-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN METROPOLITANA 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 340202 Ajuste por Compra combustible con 

financiamiento CAD  REGIONAL 04-06-

2021

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 454.200 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 58.200 0 0 0 0 0 0 58.200 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

Metropolitana 

de Santiago

SANTIAGO, 

CORDILLERA, 

CHACABUCO

SANTIAGO, 

CERRILLOS, 

PUENTE ALTO, SAN 

JOSE DE MAIPO, 

COLINA, TIL TIL

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40020146-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN METROPOLITANA 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Metropolitana 342096 Contratación del Servicio de 

Mantenimiento y Reparaciones de 

Equipos Operativos en terreno en la 

Dirección de Vialidad Región 

Metropolitana 1106-22-LQ20

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 180.000 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 16.991 0 0 0 0 0 0 5.458 11.533 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

Metropolitana 

de Santiago

SANTIAGO, 

CORDILLERA, 

CHACABUCO

SANTIAGO, 

CERRILLOS, 

PUENTE ALTO, SAN 

JOSE DE MAIPO, 

COLINA, TIL TIL

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40020146-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN METROPOLITANA 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Metropolitana 342392 Contratación de Servicio de Portería, 

Vigilancia y Seguridad, Plazas de Pesaje 

Fijo ID 11-06-16-LQ20

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 30.000 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 29.195 0 0 0 0 0 0 29.195 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

Metropolitana 

de Santiago

SANTIAGO, 

CORDILLERA, 

CHACABUCO

SANTIAGO, 

CERRILLOS, 

PUENTE ALTO, SAN 

JOSE DE MAIPO, 

COLINA, TIL TIL

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40020146-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN METROPOLITANA 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Metropolitana 342872 Servicio de Sanitización para 

dependencias, vehículos y maquinarias 

DV RM ID 1106-2-LE21

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 7.997 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 3.084 0 0 0 0 0 0 2.056 1.028 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

Metropolitana 

de Santiago

SANTIAGO, 

CORDILLERA, 

CHACABUCO

SANTIAGO, 

CERRILLOS, 

PUENTE ALTO, SAN 

JOSE DE MAIPO, 

COLINA, TIL TIL

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40020146-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN METROPOLITANA 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Metropolitana 342877 DIVERSAS CONTRATACIONES Y 

ADQUISICIONES PARA EL EQUIPO DE 

CONSERVACIÓN POR ADMINISTRACIÓN 

DIRECTA REGIONAL  DV R.M. AÑO 2021

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 10.000 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 3.342 0 0 0 0 0 0 1.060 2.283 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

Metropolitana 

de Santiago

SANTIAGO, 

CORDILLERA, 

CHACABUCO

SANTIAGO, 

CERRILLOS, 

PUENTE ALTO, SAN 

JOSE DE MAIPO, 

COLINA, TIL TIL

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40020146-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN METROPOLITANA 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Metropolitana 343742 Servicio de Mantenimiento de Equipos en 

condición Operativa en Terreno en las 

Provincias de Melipilla, Talagante y 

Santiago, en la DV RM ID 1106-24-LQ20

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 180.000 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 5.385 0 0 0 0 0 0 0 5.385 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

Metropolitana 

de Santiago

SANTIAGO, 

CORDILLERA, 

CHACABUCO

SANTIAGO, 

CERRILLOS, 

PUENTE ALTO, SAN 

JOSE DE MAIPO, 

COLINA, TIL TIL

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40020214-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL 

METREOPOLITANA  2021

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Metropolitana 331935 Pago por públicción de Licitaciones de 

Obra en Diario Oficial

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 SANTIAGO SANTIAGO Sin Reajuste 0 2.704 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.248 0 0 0 0 0 0 95 454 700 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

Metropolitana 

de Santiago

SANTIAGO, 

CORDILLERA, 

CHACABUCO

SANTIAGO, 

CERRILLOS, 

PUENTE ALTO, SAN 

JOSE DE MAIPO, 

COLINA, TIL TIL

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40020214-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL 

METREOPOLITANA  2021

EJECUCION CONSULTORÍAS Metropolitana 328899 Asesoría a la Inspección Fiscal del 

Contrato de Conservación Global Mixto 

por Nivel de Servicio y por Precios 

Unitarios de Caminos de las Provincias de 

Santiago, Maipo y Cordillera; Sector 

Calles Locales Urbanas; Etapa III; Región 

Metropolitana

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

331-7-O121 Adjudicado                                                                                          Propuesta 

pública             

30-abr-21 24-jun-21 02-ene-00 02-ene-00 16-sept-21 16-sept-25 SANTIAGO SANTIAGO Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.055.808 950.000 76.025.871 7 SERGIO RIQUELME 

BECERRA 

ING.CONSULTORES 

EIRL

0 51.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17.000 17.000 17.000 1.314.399 Asesoría de 

Inspección 

Fiscal



Informe mensual de Iniciativas de Inversión programadas y en ejecución MOP año 2021

(Montos en miles de $)

Mes: agosto 2021

Servicio Reg Proyecto Provincia Comuna Reg Contrato Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación Centro gestión
Cod 

Contrato
Nombre Contrato Clasificacion

Id 

Chilecompra
Estado

Tipo 

Contratación
F Licitación F Apertura

F Resolución 

de 

Adjudicación

F Trámite F Inicio F Término
Provincia 

Contrato

Comuna 

Contrato

Tipo 

Reajuste

Presupuesto 

oficial

Monto 

Vigente 

Contrato

Nombre 

Contratista

Inversión 

Anterior

Programado 

año
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo

TIPO DE 

GASTO
Rut Contratista

Dirección de 

Vialidad

Metropolitana 

de Santiago

SANTIAGO, 

CORDILLERA, 

CHACABUCO

SANTIAGO, 

CERRILLOS, 

PUENTE ALTO, SAN 

JOSE DE MAIPO, 

COLINA, TIL TIL

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40020214-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL 

METREOPOLITANA  2021

EJECUCION CONSULTORÍAS Metropolitana 328919 Asesoría a la Inspección Fiscal del 

Contrato de Conservación Global Mixto 

por Nivel de Servicio y por Precios 

Unitarios de Caminos de la Provincia de 

Melipilla Sector Sur; Comunas de 

Melipilla, San Pedro y Alhué; Etapa IV; 

Región Metropolitana

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

331-6-O121 Adjudicado                                                                                          Propuesta 

pública             

23-jun-21 30-jul-21 02-ene-00 02-ene-00 15-sept-21 15-sept-25 MELIPILLA ALHUE, 

MELIPILLA, 

SAN PEDRO

Indice de 

Precios al 

Consumidor

856.152 834.648 77.432.889 0 CONSORCIO JAF 

INJIENERIA Y MAB 

ING DE VALOR

0 34.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17.000 17.000 1.017.491 Asesoría de 

Inspección 

Fiscal

Dirección de 

Vialidad

Metropolitana 

de Santiago

SANTIAGO, 

CORDILLERA, 

CHACABUCO

SANTIAGO, 

CERRILLOS, 

PUENTE ALTO, SAN 

JOSE DE MAIPO, 

COLINA, TIL TIL

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40020214-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL 

METREOPOLITANA  2021

EJECUCION CONSULTORÍAS Metropolitana 328922 Asesoría a la Inspección Fiscal del 

Contrato de Conservación Global Mixto 

por Nivel de Servicio y por Precios 

Unitarios de Caminos de la Provincia de 

Chacabuco; Sector Comunas de Colina, 

Lampa y Til Til; Etapa III; Región 

Metropolitana.

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

331-13-O121 En Adjudicación Propuesta 

pública             

12-jul-21 26-ago-21 02-ene-00 02-ene-00 15-oct-21 15-sept-25 CHACABUCO COLINA, 

LAMPA, TIL TIL

Indice de 

Precios al 

Consumidor

856.152 856.152 0 0 0 34.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17.000 17.000 901.424 Asesoría de 

Inspección 

Fiscal

Dirección de 

Vialidad

Metropolitana 

de Santiago

SANTIAGO, 

CORDILLERA, 

CHACABUCO

SANTIAGO, 

CERRILLOS, 

PUENTE ALTO, SAN 

JOSE DE MAIPO, 

COLINA, TIL TIL

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40020214-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL 

METREOPOLITANA  2021

EJECUCION CONSULTORÍAS Metropolitana 328925 Asesoría a la Inspección Fiscal del 

Contrato de Conservación Global Mixto 

por Nivel de Servicio y por Precios 

Unitarios de Caminos de la Provincia de 

Melipilla Sector Norte; Comunas de 

Melipilla, Curacaví y María Pinto; Etapa 

IV; Región Metropolitana.

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

331-22-O121 En Adjudicación Propuesta 

pública             

31-ago-21 07-oct-21 02-ene-00 02-ene-00 15-nov-21 15-oct-25 MELIPILLA CURACAVI, 

MARIA PINTO, 

MELIPILLA

Indice de 

Precios al 

Consumidor

800.000 800.000 0 0 0 17.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17.000 841.373 Asesoría de 

Inspección 

Fiscal

Dirección de 

Vialidad

Metropolitana 

de Santiago

SANTIAGO, 

CORDILLERA, 

CHACABUCO

SANTIAGO, 

CERRILLOS, 

PUENTE ALTO, SAN 

JOSE DE MAIPO, 

COLINA, TIL TIL

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40020214-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL 

METREOPOLITANA  2021

EJECUCION CONSULTORÍAS Metropolitana 328929 Asesoría a la Inspección Fiscal del 

Contrato de Conservación Global Mixto 

por Nivel de Servicio y por Precios 

Unitarios de Caminos de la Provincia de 

Maipo; Sector Comunas de Calera de 

Tango, San Bernardo, Buin y Paine; 

Etapa III; Región Metropolitana

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

331-18-O121 Adjudicado                                                                                          Propuesta 

pública             

31-jul-21 09-sept-21 02-ene-00 02-ene-00 02-nov-21 02-oct-25 MAIPO BUIN, CALERA 

DE TANGO, 

PAINE, SAN 

BERNARDO

Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.160.289 934.510 79.711.380 8 INGENIERIA DE 

PROYECTOS Y 

AsesoríaS LTDA.

0 34.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17.000 17.000 1.189.289 Asesoría de 

Inspección 

Fiscal

Dirección de 

Vialidad

Metropolitana 

de Santiago

SANTIAGO, 

CORDILLERA, 

CHACABUCO

SANTIAGO, 

CERRILLOS, 

PUENTE ALTO, SAN 

JOSE DE MAIPO, 

COLINA, TIL TIL

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40020214-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL 

METREOPOLITANA  2021

EJECUCION CONSULTORÍAS Metropolitana 328957 Asesoría a la Inspección Fiscal del 

Contrato de Conservación Global Mixto 

por Nivel de Servicio y por Precios 

Unitarios de Caminos de la Provincia de 

Cordillera; Sector Comunas de Calera de 

Puente Alto, Pirque y San José de Maipo; 

Etapa III; Región Metrop

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

331-19-O121 En Adjudicación Propuesta 

pública             

31-jul-21 10-sept-21 02-ene-00 02-ene-00 02-nov-21 02-oct-25 CORDILLERA PIRQUE, 

PUENTE ALTO, 

SAN JOSE DE 

MAIPO

Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.160.289 1.160.289 0 0 0 34.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17.000 17.000 1.185.189 Asesoría de 

Inspección 

Fiscal

Dirección de 

Vialidad

Metropolitana 

de Santiago

SANTIAGO, 

CORDILLERA, 

CHACABUCO

SANTIAGO, 

CERRILLOS, 

PUENTE ALTO, SAN 

JOSE DE MAIPO, 

COLINA, TIL TIL

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40020214-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL 

METREOPOLITANA  2021

EJECUCION CONSULTORÍAS Metropolitana 328966 Asesoría a la Inspección Fiscal del 

Contrato de Conservación Global Mixto 

por Nivel de Servicio y por Precios 

Unitarios de Caminos de la Provincia de 

Talagante; Sector Comunas de Peñaflor, 

Padre Hurtado, Talagante, El Monte e Isla 

de Maipo; Etapa III; Reg

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

331-25-O121 En Adjudicación Propuesta 

pública             

31-ago-21 07-oct-21 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-21 01-nov-25 TALAGANTE TALAGANTE Indice de 

Precios al 

Consumidor

800.000 800.000 0 0 0 17.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17.000 845.064 Asesoría de 

Inspección 

Fiscal

Dirección de 

Vialidad

Metropolitana 

de Santiago

SANTIAGO, 

CORDILLERA, 

CHACABUCO

SANTIAGO, 

CERRILLOS, 

PUENTE ALTO, SAN 

JOSE DE MAIPO, 

COLINA, TIL TIL

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40020214-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL 

METREOPOLITANA  2021

EJECUCION CONSULTORÍAS Metropolitana 328989 Asesoría a la IF Conservación Global 

Mixto por Nivel de Servicio y por Precios 

Unitarios de Caminos de la Provincia de 

Santiago; Sector Comuna de Lo 

Barnechea, Las Condes y Vitacura; Etapa 

III; Región Metropolitana

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-dic-21 01-dic-21 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-21 01-nov-25 SANTIAGO LAS CONDES, 

LO 

BARNECHEA, 

VITACURA

Sin Reajuste 0 750.000 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 807.372 Asesoría de 

Inspección 

Fiscal

Dirección de 

Vialidad

Metropolitana 

de Santiago

SANTIAGO, 

CORDILLERA, 

CHACABUCO

SANTIAGO, 

CERRILLOS, 

PUENTE ALTO, SAN 

JOSE DE MAIPO, 

COLINA, TIL TIL

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40020214-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL 

METREOPOLITANA  2021

EJECUCION CONSULTORÍAS Metropolitana 328995 Asesoría a la Inspección Fiscal del 

Contrato de Conservación Global Mixto 

por Nivel de Servicio y por Precios 

Unitarios de Caminos de la Provincia de 

Santiago; Sector Comunas de Pudahuel, 

Maipú, Renca; Etapa III; Región 

Metropolitana

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-oct-21 01-nov-21 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-21 01-nov-25 SANTIAGO SANTIAGO Sin Reajuste 0 750.000 0 0 0 17.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17.000 791.373 Asesoría de 

Inspección 

Fiscal

Dirección de 

Vialidad

Metropolitana 

de Santiago

SANTIAGO, 

CORDILLERA, 

CHACABUCO

SANTIAGO, 

CERRILLOS, 

PUENTE ALTO, SAN 

JOSE DE MAIPO, 

COLINA, TIL TIL

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40020214-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL 

METREOPOLITANA  2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Metropolitana 328914 Conservación Global Mixto por Nivel de 

Servicio y por Precios Unitarios de 

Caminos de las Provincias de Santiago, 

Maipo y Cordillera; Sector Calles Locales 

Urbanas; Etapa III; Región Metropolitana

1. OBRAS 331-5-O121 En Ejecución Propuesta 

pública             

09-abr-21 29-jun-21 27-jul-21 12-ago-21 12-ago-21 20-jun-25 SANTIAGO SANTIAGO Indice de 

Precios al 

Consumidor

7.533.751 6.722.151 76.125.157 0 SACYR OPERACION 

Y SERVICIOS S.A.

0 200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 116.599 33.401 50.000 7.039.274 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

Metropolitana 

de Santiago

SANTIAGO, 

CORDILLERA, 

CHACABUCO

SANTIAGO, 

CERRILLOS, 

PUENTE ALTO, SAN 

JOSE DE MAIPO, 

COLINA, TIL TIL

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40020214-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL 

METREOPOLITANA  2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Metropolitana 328921 Conservación Global Mixto por Nivel de 

Servicio y por Precios Unitarios de 

Caminos de la Provincia de Melipilla 

Sector Sur; Comunas de Melipilla, San 

Pedro y Alhué; Etapa IV; Región 

Metropolitana

1. OBRAS 331-6-O121 Adjudicado                                                                                          Propuesta 

pública             

16-abr-21 21-jul-21 02-ene-00 02-ene-00 13-sept-21 12-jul-25 MELIPILLA ALHUE, 

MELIPILLA, 

SAN PEDRO

Indice de 

Precios al 

Consumidor

7.290.176 6.702.585 76.022.934 2 INVERSIONES SAN 

MARTINO LTDA

0 310.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 310.000 10.018.529 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

Metropolitana 

de Santiago

SANTIAGO, 

CORDILLERA, 

CHACABUCO

SANTIAGO, 

CERRILLOS, 

PUENTE ALTO, SAN 

JOSE DE MAIPO, 

COLINA, TIL TIL

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40020214-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL 

METREOPOLITANA  2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Metropolitana 328923 Conservación Global Mixto por Nivel de 

Servicio y por Precios Unitarios de 

Caminos de la Provincia de Chacabuco; 

Sector Comunas de Colina, Lampa y Til 

Til; Etapa III; Región Metropolitana.

1. OBRAS 331-12-O120 Adjudicado                                                                                          Propuesta 

pública             

01-jul-21 17-ago-21 02-ene-00 02-ene-00 01-oct-21 10-sept-25 CHACABUCO COLINA, 

LAMPA, TIL TIL

Indice de 

Precios al 

Consumidor

7.846.649 6.599.635 76.815.050 8 GUZMAN REYES 

CONSTRUCCIONES 

SA

0 90.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90.000 8.003.320 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

Metropolitana 

de Santiago

SANTIAGO, 

CORDILLERA, 

CHACABUCO

SANTIAGO, 

CERRILLOS, 

PUENTE ALTO, SAN 

JOSE DE MAIPO, 

COLINA, TIL TIL

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40020214-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL 

METREOPOLITANA  2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Metropolitana 328927 Conservación Global Mixto por Nivel de 

Servicio y por Precios Unitarios de 

Caminos de la Provincia de Melipilla 

Sector Norte; Comunas de Melipilla, 

Curacaví y María Pinto; Etapa IV; Región 

Metropolitana.

1. OBRAS 331-20-O121 En Adjudicación Propuesta 

pública             

20-ago-21 06-oct-21 02-ene-00 02-ene-00 15-nov-21 25-oct-25 MELIPILLA CURACAVI, 

MARIA PINTO, 

MELIPILLA

Indice de 

Precios al 

Consumidor

7.547.443 7.547.443 0 0 0 70.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70.000 7.948.530 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

Metropolitana 

de Santiago

SANTIAGO, 

CORDILLERA, 

CHACABUCO

SANTIAGO, 

CERRILLOS, 

PUENTE ALTO, SAN 

JOSE DE MAIPO, 

COLINA, TIL TIL

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40020214-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL 

METREOPOLITANA  2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Metropolitana 328935 Conservación Global Mixto por Nivel de 

Servicio y por Precios Unitarios de 

Caminos de la Provincia de Maipo; Sector 

Comunas de Calera de Tango, San 

Bernardo, Buin y Paine; Etapa III; Región 

Metropolitana

1. OBRAS 331-8-O121 Adjudicado                                                                                          Propuesta 

pública             

24-may-21 03-ago-21 02-ene-00 02-ene-00 13-sept-21 23-ago-25 MAIPO BUIN, CALERA 

DE TANGO, 

PAINE, SAN 

BERNARDO

Indice de 

Precios al 

Consumidor

6.964.737 6.406.910 76.815.050 8 GUZMAN REYES 

CONSTRUCCIONES 

SA

0 130.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50.000 80.000 7.133.404 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

Metropolitana 

de Santiago

SANTIAGO, 

CORDILLERA, 

CHACABUCO

SANTIAGO, 

CERRILLOS, 

PUENTE ALTO, SAN 

JOSE DE MAIPO, 

COLINA, TIL TIL

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40020214-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL 

METREOPOLITANA  2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Metropolitana 328962 Conservación Global Mixto por Nivel de 

Servicio y por Precios Unitarios de 

Caminos de la Provincia de Cordillera; 

Sector Comunas de Calera de Puente 

Alto, Pirque y San José de Maipo; Etapa 

III; Región Metropolitana

1. OBRAS 331-11-O121 Adjudicado                                                                                          Propuesta 

pública             

23-jun-21 09-ago-21 02-ene-00 02-ene-00 01-oct-21 10-sept-25 CORDILLERA PIRQUE, 

PUENTE ALTO, 

SAN JOSE DE 

MAIPO

Indice de 

Precios al 

Consumidor

7.292.884 8.380.052 76.815.050 8 GUZMAN REYES 

CONSTRUCCIONES 

SA

0 130.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50.000 80.000 7.621.177 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

Metropolitana 

de Santiago

SANTIAGO, 

CORDILLERA, 

CHACABUCO

SANTIAGO, 

CERRILLOS, 

PUENTE ALTO, SAN 

JOSE DE MAIPO, 

COLINA, TIL TIL

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40020214-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL 

METREOPOLITANA  2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Metropolitana 328969 Conservación Global Mixto por Nivel de 

Servicio y por Precios Unitarios de 

Caminos de la Provincia de Talagante; 

Sector Comunas de Peñaflor, Padre 

Hurtado, Talagante, El Monte e Isla de 

Maipo; Etapa III; Región Metropolitana

1. OBRAS 331-21-O121 En Adjudicación Propuesta 

pública             

30-ago-21 18-oct-21 02-ene-00 02-ene-00 15-nov-21 25-oct-25 TALAGANTE TALAGANTE Indice de 

Precios al 

Consumidor

5.975.852 5.975.852 0 0 0 50.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50.000 6.309.875 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

Metropolitana 

de Santiago

SANTIAGO, 

CORDILLERA, 

CHACABUCO

SANTIAGO, 

CERRILLOS, 

PUENTE ALTO, SAN 

JOSE DE MAIPO, 

COLINA, TIL TIL

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40020214-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL 

METREOPOLITANA  2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Metropolitana 328993 Conservación Global Mixto por Nivel de 

Servicio y por Precios Unitarios de 

Caminos de la Provincia de Santiago; 

Sector Comuna de Lo Barnechea, Las 

Condes y Vitacura; Etapa III; Región 

Metropolitana

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-dic-21 01-dic-21 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-21 01-dic-25 SANTIAGO LAS CONDES, 

LO 

BARNECHEA, 

VITACURA

Sin Reajuste 0 6.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.479.999 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

Metropolitana 

de Santiago

SANTIAGO, 

CORDILLERA, 

CHACABUCO

SANTIAGO, 

CERRILLOS, 

PUENTE ALTO, SAN 

JOSE DE MAIPO, 

COLINA, TIL TIL

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40020214-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL 

METREOPOLITANA  2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Metropolitana 328996 Conservación Global Mixto por Nivel de 

Servicio y por Precios Unitarios de 

Caminos de la Provincia de Santiago; 

Sector Comunas de Pudahuel, Maipú, 

Renca; Etapa III; Región Metropolitana

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-oct-21 01-nov-21 02-ene-00 02-ene-00 01-nov-21 01-dic-25 SANTIAGO SANTIAGO Sin Reajuste 0 6.998.523 0 0 0 50.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50.000 7.388.993 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

Metropolitana 

de Santiago

CHACABUCO LAMPA Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 40020241-0 MEJORAMIENTO RUTA G-16 

SECTOR : SANTIAGO - LAMPA

PREFACTIBILIDAD GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 329543 RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS 

NUEVOS 2021

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 433 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 433 0

Dirección de 

Vialidad

Metropolitana 

de Santiago

CHACABUCO LAMPA Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40020241-0 MEJORAMIENTO RUTA G-16 

SECTOR : SANTIAGO - LAMPA

PREFACTIBILIDAD GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 336556 Pago de Gastos Administrativos - Normal 

2021

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 3.710 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 67 0 0 0 0 0 0 0 67 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

Metropolitana 

de Santiago

CHACABUCO LAMPA Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40020241-0 MEJORAMIENTO RUTA G-16 

SECTOR : SANTIAGO - LAMPA

PREFACTIBILIDAD CONSULTORÍAS Nivel Central 329563 Estudio de Prefactibilidad "Mejoramiento 

Ruta G-16 Sector: Santiago-Lampa", 

Región Metropolitana de Santiago

2. ESTUDIOS 5048-56-O121 Adjudicado                                                                                          Propuesta 

pública             

19-jul-21 09-sept-21 02-ene-00 02-ene-00 11-oct-21 13-feb-23 CHACABUCO LAMPA Indice de 

Precios al 

Consumidor

322.403 270.000 79.931.880 6 ICR CONSULTORES 

LIMITADA

0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 352.250 Estudio de 

Prefactibilidad

Dirección de 

Vialidad

Metropolitana 

de Santiago

SANTIAGO INTERCOMUNAL Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 40021603-0 MEJORAMIENTO RUTA G-30 

CERRILLOS - LONQUEN. 

SEGUNDA ETAPA TRAMO A

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 326399 Programación de contratos de Arrastre 

Expropiaciones 2021

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 12.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.000 0

Dirección de 

Vialidad

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

COLCHAGUA CHEPICA del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 30070449-0 MEJORAMIENTO PASADA 

URBANA POR CHÉPICA

DISEÑO CONSULTORÍAS Nivel Central 291646 Estudio de Ingeniería de detalle 

Mejoramiento Pasada Urbana Por 

Chepica, Región del Libertador General 

Bernardo OHiggins.

2. ESTUDIOS 5048-34-LR19 En Ejecución Propuesta 

pública             

07-ago-19 25-sept-19 17-oct-19 17-oct-19 17-oct-19 15-nov-21 COLCHAGUA CHEPICA Indice de 

Precios al 

Consumidor

389.990 333.000 78.381.630 K INGENIERIA EL 

ALBA Y CIA LTDA.

97.999 81.663 0 0 0 0 0 25.199 0 50.849 0 0 5.616 0 175.201 Estudio Básicos

Dirección de 

Vialidad

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

CARDENAL CARO LA ESTRELLA, 

LITUECHE

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30071800-0 MEJORAMIENTO CBI RUTA I-

120 KM 0.0 AL 14.7,LA 

ESTRELLA Y LITUECHE

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 326399 Programación de contratos de Arrastre 

Expropiaciones 2021

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.000 0

Dirección de 

Vialidad

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

CACHAPOAL SAN VICENTE del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 30071806-0 MEJORAMIENTO RUTA 

H634,KM17.5 A 23.4,Y ACC PTE 

LA VINILLA,SN VICENTE

DISEÑO CONSULTORÍAS O Higgins 278454 Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta 

H634, Km 17.5 a km 23.4,y Accesos a  

Puente La Vinilla, Comuna de San 

Vicente, Provincia de Cachapoal, Región 

de O Higgins

2. ESTUDIOS 2262-34-LP18 Terminado Propuesta 

pública             

31-oct-18 18-dic-18 05-abr-19 23-abr-19 23-abr-19 01-jul-20 CACHAPOAL SAN VICENTE Sin Reajuste 194.188 154.000 76.094.363 0 PATRICIO HERNAN 

AVILA ORREGO 

INGENIERIA EIRL

131.000 23.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23.000 0 Diseño de 

Ingenieria

Dirección de 

Vialidad

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

COLCHAGUA PERALILLO Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30081182-0 MEJORAMIENTO RUTA I-310 I-

318 E I-330 PERALILLO - LOS 

CARDOS, PERALILLO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 326399 Programación de contratos de Arrastre 

Expropiaciones 2021

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 8.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.500 0

Dirección de 

Vialidad

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

COLCHAGUA SANTA CRUZ del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 30083002-0 MEJORAMIENTO PASADA 

URBANA POR SANTA CRUZ 

DIVERSAS RUTAS

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 342499 PAGO PERITOS TASADORES OBRA: MEJ 

PASADAS URBANAS POR SANTA CRUZ 

DIVERSAS RUTAS

5. 

EXPROPIACIONES

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 10.741 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 10.741 0 0 0 0 0 0 10.741 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

COLCHAGUA SANTA CRUZ Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30083002-0 MEJORAMIENTO PASADA 

URBANA POR SANTA CRUZ 

DIVERSAS RUTAS

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 344063 EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 

7 8 9 11 12  MEJ PASADA URBANA POR 

SANTA CRUZ DIVERSAS RUTAS

5. 

EXPROPIACIONES

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ago-21 28-dic-21 Sin Reajuste 557.433 557.433 8 6 Varios Expropiados 0 1.304.259 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000.000 304.259 0

Dirección de 

Vialidad

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 30083091-0 CONSERVACIÓN POR 

EMERGENCIAS RED VIAL 

REGIÓN DEL LIBERTADOR 

O´HIGGINS

EJECUCION OBRAS CIVILES O Higgins 146788 Trato Directo Ruta H-60-80 Rengo - 

Coinco - Doñihue Sector Puente Coinco

1. OBRAS Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-feb-11 01-feb-11 02-ene-00 02-ene-00 02-ene-24 30-ene-24 CACHAPOAL COLTAUCO, 

MALLOA

Sin Reajuste 93.195 93.195 94.944.000 1 CONSTRUCTORA 

PILEN LIMITADA

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 93.195 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 30083091-0 CONSERVACIÓN POR 

EMERGENCIAS RED VIAL 

REGIÓN DEL LIBERTADOR 

O´HIGGINS

EJECUCION OBRAS CIVILES O Higgins 146791 Trato Drecto Ruta I-45 San Fernado - 

Termas del Flaco sector Puente 

Talcarehue

1. OBRAS Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-feb-11 01-feb-11 02-ene-00 02-ene-00 16-ene-24 15-feb-24 COLCHAGUA CHIMBARONGO

, SAN 

FERNANDO

Sin Reajuste 88.514 88.514 94.944.000 1 CONSTRUCTORA 

PILEN LIMITADA

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 88.514 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

CACHAPOAL RANCAGUA, 

MACHALI

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 30108960-0 AMPLIACION RUTA H-27 

CARRETERA EL COBRE, 

RANCAGUA-MACHALI

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 345167 AIF AMPLIACION RUTA H-27 CARRETERA 

EL COBRE, RANCAGUA-MACHALI

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-dic-21 01-dic-21 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-21 01-ago-24 Sin Reajuste 0 952.000 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 960.000 Asesoría de 

Inspección 

Fiscal

Dirección de 

Vialidad

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

CACHAPOAL RANCAGUA, 

MACHALI

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30108960-0 AMPLIACION RUTA H-27 

CARRETERA EL COBRE, 

RANCAGUA-MACHALI

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 326399 Programación de contratos de Arrastre 

Expropiaciones 2021

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.102.770 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 750.000 352.770 0

Dirección de 

Vialidad

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

CACHAPOAL RANCAGUA, 

MACHALI

de Tarapacá PROYECTOS 30108960-0 AMPLIACION RUTA H-27 

CARRETERA EL COBRE, 

RANCAGUA-MACHALI

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 335904 PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE 

públicCIONES DE DECRETOS DE 

EXPROPIACIONES DV

5. 

EXPROPIACIONES

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 318.866 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.494 0 0 164 171 28 154 93 883 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

CACHAPOAL RANCAGUA, 

MACHALI

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30108960-0 AMPLIACION RUTA H-27 

CARRETERA EL COBRE, 

RANCAGUA-MACHALI

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 336414 EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 

48 AMPLIACION RUTA H-27 CARRETERA 

EL COBRE

5. 

EXPROPIACIONES

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-abr-21 28-dic-21 Sin Reajuste 256.078 273.619 8 6 Varios Expropiados 0 273.619 0 0 0 0 273.619 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

CACHAPOAL RANCAGUA, 

MACHALI

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30108960-0 AMPLIACION RUTA H-27 

CARRETERA EL COBRE, 

RANCAGUA-MACHALI

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 336832 EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 

54 55 56 57 AMPLIACION RUTA H-27 

CARRETERA EL COBRE

5. 

EXPROPIACIONES

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-mar-21 28-dic-21 Sin Reajuste 452.936 483.962 8 6 Varios Expropiados 0 483.962 0 0 0 0 483.962 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

CACHAPOAL RANCAGUA, 

MACHALI

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30108960-0 AMPLIACION RUTA H-27 

CARRETERA EL COBRE, 

RANCAGUA-MACHALI

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 336834 EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 

58 60 AMPLIACION RUTA H-27 

CARRETERA EL COBRE

5. 

EXPROPIACIONES

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-mar-21 28-dic-21 Sin Reajuste 16.343 9.322 8 6 Varios Expropiados 0 9.322 0 0 0 0 0 0 9.322 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

CACHAPOAL RANCAGUA, 

MACHALI

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30108960-0 AMPLIACION RUTA H-27 

CARRETERA EL COBRE, 

RANCAGUA-MACHALI

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 340907 EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 

65 67 AMPLIACION RUTA H-27 

CARRETERA EL COBRE

5. 

EXPROPIACIONES

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-jun-21 28-dic-21 Sin Reajuste 118.872 128.833 8 6 Varios Expropiados 0 128.833 0 0 0 0 0 0 0 128.833 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

CACHAPOAL RANCAGUA, 

MACHALI

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 30108960-0 AMPLIACION RUTA H-27 

CARRETERA EL COBRE, 

RANCAGUA-MACHALI

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 345166 AMPLIACION RUTA H-27 CARRETERA EL 

COBRE, RANCAGUA-MACHALI

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-dic-21 01-dic-21 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-21 01-ago-24 Sin Reajuste 0 11.630.000 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 12.840.000 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

CARDENAL CARO PICHILEMU, 

MARCHIHUE

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 30112579-0 MEJORAMIENTO RUTA I-184 KM 

0.00 A KM18.7 PROVINCIA C. 

CARO

DISEÑO CONSULTORÍAS Nivel Central 278524 Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta 

I-184 Km 0.0 - Km18.7, Región del 

Libertador General Bernardo O`Higgins

2. ESTUDIOS 5048-29-LR18 En Ejecución Propuesta 

pública             

30-jul-18 12-sept-18 03-oct-18 25-oct-18 25-oct-18 12-abr-21 CARDENAL CARO MARCHIGUE, 

PICHILEMU

Indice de 

Precios al 

Consumidor

450.000 422.500 79.511.210 3 ZANARTU 

INGENIEROS 

CONSULTORES SPA

376.685 31.920 0 0 0 0 0 0 0 0 27.160 0 4.760 0 36.228 Diseño de 

Ingenieria

Dirección de 

Vialidad

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

CARDENAL CARO MARCHIHUE del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 30121205-0 REPOSICION PUENTES EL 

MONTE Y YERBAS BUENAS, 

RUTA I-660 COMUNA DE 

MARCHIGUE

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

O Higgins 327102 públicciones de Contratos en Diciembre 

2020 y Año 2021

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 CACHAPOAL RANCAGUA Sin Reajuste 0 1.455 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 140 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 140 0 0

Dirección de 

Vialidad

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

CARDENAL CARO MARCHIHUE del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 30121205-0 REPOSICION PUENTES EL 

MONTE Y YERBAS BUENAS, 

RUTA I-660 COMUNA DE 

MARCHIGUE

EJECUCION CONSULTORÍAS O Higgins 329304 Asesoría a la Inspección fiscal Reposición 

Puentes El Monte y Yerbas Buenas,  Ruta 

I-660, Comuna de Marchigue, Provincia 

de Cardenal Caro, Región de O Higgins

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

2262-10-O121 En Licitación Propuesta 

pública             

30-sept-21 22-nov-21 02-ene-00 02-ene-00 26-abr-22 26-may-23 CACHAPOAL RANCAGUA Sin Reajuste 249.981 249.981 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250.000 Asesoría de 

Inspección 

Fiscal

Dirección de 

Vialidad

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

CARDENAL CARO MARCHIHUE Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30121205-0 REPOSICION PUENTES EL 

MONTE Y YERBAS BUENAS, 

RUTA I-660 COMUNA DE 

MARCHIGUE

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 326399 Programación de contratos de Arrastre 

Expropiaciones 2021

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 4.983 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.983 0



Informe mensual de Iniciativas de Inversión programadas y en ejecución MOP año 2021

(Montos en miles de $)

Mes: agosto 2021

Servicio Reg Proyecto Provincia Comuna Reg Contrato Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación Centro gestión
Cod 

Contrato
Nombre Contrato Clasificacion

Id 

Chilecompra
Estado

Tipo 

Contratación
F Licitación F Apertura

F Resolución 

de 

Adjudicación

F Trámite F Inicio F Término
Provincia 

Contrato

Comuna 

Contrato

Tipo 

Reajuste

Presupuesto 

oficial

Monto 

Vigente 

Contrato

Nombre 

Contratista

Inversión 

Anterior

Programado 

año
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo

TIPO DE 

GASTO
Rut Contratista

Dirección de 

Vialidad

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

CARDENAL CARO MARCHIHUE de Tarapacá PROYECTOS 30121205-0 REPOSICION PUENTES EL 

MONTE Y YERBAS BUENAS, 

RUTA I-660 COMUNA DE 

MARCHIGUE

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 335904 PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE 

públicCIONES DE DECRETOS DE 

EXPROPIACIONES DV

5. 

EXPROPIACIONES

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 318.866 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.000 0 0 0 0 0 70 275 0 0 0 0 655 0

Dirección de 

Vialidad

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

CARDENAL CARO MARCHIHUE Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30121205-0 REPOSICION PUENTES EL 

MONTE Y YERBAS BUENAS, 

RUTA I-660 COMUNA DE 

MARCHIGUE

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 338293 EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 

1 4 REPOSICION PUENTES EL MONTE Y 

YERBAS BUENAS RUTA I-660

5. 

EXPROPIACIONES

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-abr-21 28-dic-21 Sin Reajuste 13.536 14.017 8 6 Varios Expropiados 0 14.017 0 0 0 0 0 14.017 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

CARDENAL CARO MARCHIHUE del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 30121205-0 REPOSICION PUENTES EL 

MONTE Y YERBAS BUENAS, 

RUTA I-660 COMUNA DE 

MARCHIGUE

EJECUCION OBRAS CIVILES O Higgins 329305 Reposición Puentes El Monte y Yerbas 

Buenas, Ruta I-660, Comuna de 

Marchigue, Provincia de Cardenal Caro, 

región de O Higgins

1. OBRAS 2262-9-O1214 En Licitación Propuesta 

pública             

30-sept-21 10-nov-21 02-ene-00 02-ene-00 31-mar-22 25-may-23 CACHAPOAL RANCAGUA Sin Reajuste 2.332.020 2.332.020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.500.000 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

CACHAPOAL OLIVAR del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 30121431-0 CONSTRUCCION PASO 

DESNIVELADO GULTRO - LO 

CONTI, OLIVAR

DISEÑO CONSULTORÍAS Nivel Central 278530 Estudio de ingeniería de detalle 

Construcción paso desnivelado Gultro  Lo 

Conti, Comuna El Olivar, Región del 

Libertador General Bernardo OHiggins

2. ESTUDIOS 5048-9LR18 Terminado Propuesta 

pública             

27-jun-18 14-ago-18 30-ago-18 13-nov-18 13-nov-18 20-jun-20 CACHAPOAL OLIVAR Indice de 

Precios al 

Consumidor

586.772 466.020 96.619.100 7 INGELOG 

CONSULTORES DE 

INGENIERIA Y 

SISTEMAS S.A.

485.570 459 0 0 459 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Diseño de 

Ingenieria

Dirección de 

Vialidad

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

COLCHAGUA SAN FERNANDO del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 30122160-0 MEJORAMIENTO RUTA I-45 

SECTOR PUENTE NEGRO - LA 

RUFINA

EJECUCION CONSULTORÍAS O Higgins 315321 Asesoría a la  Inspección Fiscal, 

Mejoramiento Ruta I-45, Sector Puente 

Negro - La Rufina, Provincia de 

Colchagua, Región de O Higgins

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

2262-28-O120 En Ejecución Propuesta 

pública             

30-nov-20 10-feb-21 05-abr-21 19-abr-21 19-abr-21 19-may-22 COLCHAGUA SAN 

FERNANDO

Sin Reajuste 285.692 256.016 83.665.200 2 LEN Y ASOCIADOS 

INGENIEROS 

CONSULTORES 

LTDA.

0 110.000 0 0 0 0 0 14.976 21.242 19.211 15.500 15.500 15.500 8.071 146.087 Asesoría de 

Inspección 

Fiscal

Dirección de 

Vialidad

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

COLCHAGUA SAN FERNANDO del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 30122160-0 MEJORAMIENTO RUTA I-45 

SECTOR PUENTE NEGRO - LA 

RUFINA

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 342498 PAGO PERITOS TASADORES OBRA: MEJ 

RUTA I-45 S: PTE NEGRO-LA RUFINA

5. 

EXPROPIACIONES

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 1.319 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.319 0 0 0 0 0 0 1.319 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

COLCHAGUA SAN FERNANDO Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30122160-0 MEJORAMIENTO RUTA I-45 

SECTOR PUENTE NEGRO - LA 

RUFINA

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 342779 EXPROPIACION VIA JDUCIAKL LOTES Nº 

71-A 71-B MEJORAMIENTO RUTA I-45 

SECTOR PUENTE NEGRO - LA RUFINA

5. 

EXPROPIACIONES

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-jul-21 28-dic-21 Sin Reajuste 15.243 15.243 8 6 Varios Expropiados 0 8.681 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.681 0

Dirección de 

Vialidad

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

COLCHAGUA SAN FERNANDO del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 30122160-0 MEJORAMIENTO RUTA I-45 

SECTOR PUENTE NEGRO - LA 

RUFINA

EJECUCION OBRAS CIVILES O Higgins 315320 Mejoramiento Ruta I-45, Sector Puente 

Negro - La Rufina, Comuna de San 

Fernado, Provincia de Colchagua, Región 

de O Higgins

1. OBRAS 2262-18-O120 En Ejecución Propuesta 

pública             

28-oct-20 29-dic-20 12-feb-21 05-abr-21 06-abr-21 01-may-22 COLCHAGUA SAN 

FERNANDO

Sin Reajuste 2.293.098 2.201.680 77.653.480 3 CAMINO NUEVO ING 

Y CONSTRUCCION 

LTDA.

0 612.000 0 0 0 0 0 21.728 50.268 70.986 100.000 125.698 92.574 150.746 1.635.913 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

CACHAPOAL, 

COLCHAGUA

MALLOA, SAN 

FERNANDO

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30123631-0 MEJORAMIENTO CAMINO 

BÁSICO INTERMEDIO H-721, I-

111 PELEQUÉN - POLONIA

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 326399 Programación de contratos de Arrastre 

Expropiaciones 2021

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 85.487 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85.487 0 0

Dirección de 

Vialidad

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

CACHAPOAL, 

COLCHAGUA

MALLOA, SAN 

FERNANDO

de Tarapacá PROYECTOS 30123631-0 MEJORAMIENTO CAMINO 

BÁSICO INTERMEDIO H-721, I-

111 PELEQUÉN - POLONIA

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 335904 PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE 

públicCIONES DE DECRETOS DE 

EXPROPIACIONES DV

5. 

EXPROPIACIONES

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 318.866 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 18 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

CACHAPOAL, 

COLCHAGUA

MALLOA, SAN 

FERNANDO

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 30123631-0 MEJORAMIENTO CAMINO 

BÁSICO INTERMEDIO H-721, I-

111 PELEQUÉN - POLONIA

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 341719 PAGO PERITOS TASADORES OBRA: MEJ 

CBI H-721, I-111 PELEQUEN-POLONIA

5. 

EXPROPIACIONES

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 1.957 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.957 0 0 0 0 0 0 1.957 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

CACHAPOAL, 

COLCHAGUA

MALLOA, SAN 

FERNANDO

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 30123631-0 MEJORAMIENTO CAMINO 

BÁSICO INTERMEDIO H-721, I-

111 PELEQUÉN - POLONIA

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 341943 PAGO BOLETAS RECEPTOR JUDICIAL 

VARIAS OBRAS REGION DE O´HIGGINS

5. 

EXPROPIACIONES

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 1.000 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 2.538 0 0 0 0 0 0 818 0 0 0 0 1.720 0

Dirección de 

Vialidad

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

CACHAPOAL, 

COLCHAGUA

MALLOA, SAN 

FERNANDO

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 30123631-0 MEJORAMIENTO CAMINO 

BÁSICO INTERMEDIO H-721, I-

111 PELEQUÉN - POLONIA

EJECUCION OBRAS CIVILES O Higgins 278463 Mejoramiento Camino Básico Intermedio 

H-721, I-111 Pelequen-Polonia, Región 

de O Higgins

1. OBRAS 2262-37-O118 Terminado Propuesta 

pública             

28-nov-18 14-feb-19 29-abr-19 24-jun-19 25-jun-19 11-may-21 CACHAPOAL, 

COLCHAGUA

MALLOA, SAN 

FERNANDO

Sin Reajuste 2.697.795 3.054.300 78.386.350 2 CONSTRUCTORA 

TAFCA LTDA.

2.479.562 574.738 0 0 0 0 0 0 0 351.899 0 0 0 222.839 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

CACHAPOAL, 

COLCHAGUA

MALLOA, SAN 

FERNANDO

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 30123631-0 MEJORAMIENTO CAMINO 

BÁSICO INTERMEDIO H-721, I-

111 PELEQUÉN - POLONIA

EJECUCION OTROS GASTOS O Higgins 326646 Contrato de Regularización Viáticos 

Inspectores Fiscales Contrtaos de Obras 

Año  2021

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 CACHAPOAL RANCAGUA Sin Reajuste 0 4.854 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 295 0 0 195 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0

Dirección de 

Vialidad

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

CACHAPOAL, 

COLCHAGUA

MALLOA, SAN 

FERNANDO

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30123631-0 MEJORAMIENTO CAMINO 

BÁSICO INTERMEDIO H-721, I-

111 PELEQUÉN - POLONIA

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 326765 Gastos Inherentes Año 2021 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250 0

Dirección de 

Vialidad

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

CACHAPOAL, 

COLCHAGUA

MALLOA, SAN 

FERNANDO

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 30123631-0 MEJORAMIENTO CAMINO 

BÁSICO INTERMEDIO H-721, I-

111 PELEQUÉN - POLONIA

EJECUCION OTROS GASTOS O Higgins 336466 Apertura y Reembolso Viáticos 

Inspectores Fiscales de Obra Año 2021. 

Plan Normal

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 11-feb-21 31-dic-21 Sin Reajuste -6.227 15.223 13.301.707 0 MIGUEL ANGEL 

ARAYA ACEVEDO

0 250 0 0 0 24 0 0 0 0 0 0 226 0 0

Dirección de 

Vialidad

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

CACHAPOAL MACHALI del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 30123686-0 MEJORAMIENTO RUTA H-265 

COYA - CHACAYES, COMUNA DE 

MACHALI

DISEÑO CONSULTORÍAS Nivel Central 278516 Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta 

H-265, Sector Coya - Chacayes, Región 

de OHiggins

2. ESTUDIOS 5048-8-LR18 En Ejecución Propuesta 

pública             

27-ago-18 19-oct-18 31-oct-18 26-nov-18 26-nov-18 15-nov-20 CACHAPOAL RANCAGUA Indice de 

Precios al 

Consumidor

327.000 289.214 96.619.100 7 INGELOG 

CONSULTORES DE 

INGENIERIA Y 

SISTEMAS S.A.

293.854 10.880 0 0 0 0 0 0 0 0 10.880 0 0 0 0 Diseño de 

Ingenieria

Dirección de 

Vialidad

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

CACHAPOAL RANCAGUA Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30123729-0 MEJORAMIENTO DE 

INTERCONEXIÓN RÍO LOCO, 

RANCAGUA

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 329543 RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS 

NUEVOS 2021

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 399 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 399 0

Dirección de 

Vialidad

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

CACHAPOAL RANCAGUA Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 30123729-0 MEJORAMIENTO DE 

INTERCONEXIÓN RÍO LOCO, 

RANCAGUA

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 335460 Pago avisos licitación SOP - Normal 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 8.734 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 213 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 213 0

Dirección de 

Vialidad

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

CACHAPOAL RANCAGUA Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 30123729-0 MEJORAMIENTO DE 

INTERCONEXIÓN RÍO LOCO, 

RANCAGUA

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 336556 Pago de Gastos Administrativos - Normal 

2021

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 3.710 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 101 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 101 0

Dirección de 

Vialidad

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

CACHAPOAL RANCAGUA del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 30123729-0 MEJORAMIENTO DE 

INTERCONEXIÓN RÍO LOCO, 

RANCAGUA

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 309476 Asesoría a la Inspección Fiscal 

Mejoramiento de Interconexión Av. Rio 

Loco Rancagua, Provincia de Cachapoal, 

Región del Libertador Bernardo Ohiggins

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

5048-98-O120 Adjudicado                                                                                          Propuesta 

pública             

29-dic-20 02-mar-21 02-ene-00 02-ene-00 29-sept-21 29-oct-23 CACHAPOAL RANCAGUA Indice de 

Precios al 

Consumidor

716.160 706.940 79.511.210 3 ZANARTU 

INGENIEROS 

CONSULTORES SPA

0 95.760 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31.920 63.840 704.740 Asesoría de 

Inspección 

Fiscal

Dirección de 

Vialidad

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

CACHAPOAL RANCAGUA Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30123729-0 MEJORAMIENTO DE 

INTERCONEXIÓN RÍO LOCO, 

RANCAGUA

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 326399 Programación de contratos de Arrastre 

Expropiaciones 2021

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 4.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.000 0

Dirección de 

Vialidad

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

CACHAPOAL RANCAGUA de Tarapacá PROYECTOS 30123729-0 MEJORAMIENTO DE 

INTERCONEXIÓN RÍO LOCO, 

RANCAGUA

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 335904 PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE 

públicCIONES DE DECRETOS DE 

EXPROPIACIONES DV

5. 

EXPROPIACIONES

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 318.866 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0

Dirección de 

Vialidad

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

CACHAPOAL RANCAGUA del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 30123729-0 MEJORAMIENTO DE 

INTERCONEXIÓN RÍO LOCO, 

RANCAGUA

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 309465 Mejoramiento de Interconexión Av. Río 

Loco Rancagua, Provincia de Cachapoal, 

Región del Libertador Bernardo Ohiggins

1. OBRAS 5048-84-O120 Adjudicado                                                                                          Propuesta 

pública             

14-dic-20 11-feb-21 02-ene-00 02-ene-00 29-sept-21 19-oct-23 CACHAPOAL RANCAGUA Indice de 

Precios al 

Consumidor

14.811.318 14.217.655 84.241.100 9 CONSTRUCTORA 

TREBOL LTDA.

0 700.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150.000 550.000 14.721.885 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

CACHAPOAL RANCAGUA Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30123729-0 MEJORAMIENTO DE 

INTERCONEXIÓN RÍO LOCO, 

RANCAGUA

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 326765 Gastos Inherentes Año 2021 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 3.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.500 1.500 0

Dirección de 

Vialidad

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

CARDENAL CARO LITUECHE, 

NAVIDAD

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 30123731-0 MEJORAMIENTO RUTA I-112 

LITUECHE - PUPUYA, KM 0,0 A 

KM 11.0

DISEÑO GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

O Higgins 327102 públicciones de Contratos en Diciembre 

2020 y Año 2021

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 CACHAPOAL RANCAGUA Sin Reajuste 0 1.455 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 71 0 0 0 0 0 0 0 0 0 71 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

CARDENAL CARO LITUECHE, 

NAVIDAD

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 30123731-0 MEJORAMIENTO RUTA I-112 

LITUECHE - PUPUYA, KM 0,0 A 

KM 11.0

DISEÑO CONSULTORÍAS O Higgins 329306 Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta 

I-112 Litueche-Pupuya, KM 0,00 a KM 11, 

Comunas de Litueche y Navidad, Región 

de O Higgins

2. ESTUDIOS 2266-5-O121 En Licitación Propuesta 

pública             

31-ago-21 27-oct-21 02-ene-00 02-ene-00 31-dic-21 23-ago-23 CARDENAL CARO LITUECHE Indice de 

Precios al 

Consumidor

243.510 243.510 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 268.510 Diseño de 

Ingenieria

Dirección de 

Vialidad

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

CACHAPOAL MALLOA del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 30131688-0 MEJORAMIENTO RUTA H-706, 

SECTOR CRUCE SANTA INES - 

MALLOA, MALLOA

EJECUCION OBRAS CIVILES O Higgins 227814 Mejoramiento Ruta H-706 Sector cruce 

Santa Ines - Malloa Comuna de Malloa 

Provincia de Cachapoal región de O 

Higgins

1. OBRAS 2262-12-lp16 Terminado Propuesta 

pública             

27-may-16 31-ago-16 15-dic-16 15-feb-17 16-feb-17 31-jul-18 CACHAPOAL MALLOA Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.753.478 2.172.352 99.589.100 K BRUNDL 

CONSTRUCCIONES 

S.A.

2.010.156 195.362 0 0 0 0 0 0 195.362 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

COLCHAGUA SAN FERNANDO del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 30131977-0 AMPLIACIÓN REPOSICIÓN RUTA 

90 (EX I-50) SECTOR: SAN 

FERNANDO-CRUCE RUTA I-860

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 250646 Asesoría a la Inspección Fiscal Ampliación 

Reposición Ruta 90 (Ex I-50), Sector San 

Fernando-Cruce Ruta I-860, Tramo DM. 

2.100 al DM. 8.360, Provincia de 

Colchagua, Región del Libertador 

Bernardo O`Higgins

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

5048-67-LR16 Terminado Propuesta 

pública             

19-nov-16 27-dic-16 03-mar-17 27-mar-17 27-mar-17 27-ago-19 CACHAPOAL QUINTA DE 

TILCOCO

Indice de 

Precios al 

Consumidor

432.200 689.723 76.008.758 0 JORGE UGARTE 

INGENIEROS 

CONSULTORES 

E.I.R.L.

684.715 36.737 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36.737 0 0 Asesoría de 

Inspección 

Fiscal

Dirección de 

Vialidad

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

COLCHAGUA SAN FERNANDO del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 30131977-0 AMPLIACIÓN REPOSICIÓN RUTA 

90 (EX I-50) SECTOR: SAN 

FERNANDO-CRUCE RUTA I-860

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 250638 Ampliacion Reposicion Ruta 90 (Ex I-50), 

Sector:  San Fernando - Cruce Ruta I-

860, Región Libertador Bernardo O 

higgins.

1. OBRAS 5048-46-LR16 Terminado Propuesta 

pública             

28-oct-16 14-dic-16 29-dic-16 23-ene-17 24-ene-17 03-ago-19 CACHAPOAL RANCAGUA Indice de 

Precios al 

Consumidor

10.121.501 11.445.124 77.852.980 7 EMPRESA 

CONSTRUCTORA 

GONZALO 

ORELLANA E HIJO 

LTDA.

10.696.698 1.250.499 0 0 0 0 764.270 0 0 0 0 0 86.229 400.000 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 30135536-0 CONSTRUCCION CICLOVIAS VI 

ETAPA, REGION DE O`HIGGINS

DISEÑO GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

O Higgins 327102 públicciones de Contratos en Diciembre 

2020 y Año 2021

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 CACHAPOAL RANCAGUA Sin Reajuste 0 1.455 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 75 0 0 0 0 0 75 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 30135536-0 CONSTRUCCION CICLOVIAS VI 

ETAPA, REGION DE O`HIGGINS

DISEÑO CONSULTORÍAS O Higgins 331685 Estudio de Ingeniería Construcción 

Ciclovias, VI Etapa, Región de Ohiggins

2. ESTUDIOS 2262-3-O121 En Ejecución Propuesta 

pública             

22-mar-21 25-may-21 14-jun-21 24-jun-21 24-jun-21 30-may-23 CACHAPOAL RANCAGUA Indice de 

Precios al 

Consumidor

428.432 385.147 77.394.450 4 INGEROP CHILE S.A. 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 412.847 Diseño de 

Ingenieria

Dirección de 

Vialidad

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

CACHAPOAL RENGO Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30222322-0 CONSTRUCCION CICLOVIAS 

RUTAS H-65 Y H-579 COMUNA 

DE RENGO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 326399 Programación de contratos de Arrastre 

Expropiaciones 2021

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 7.916 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.916 0

Dirección de 

Vialidad

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

CACHAPOAL RENGO de Tarapacá PROYECTOS 30222322-0 CONSTRUCCION CICLOVIAS 

RUTAS H-65 Y H-579 COMUNA 

DE RENGO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 335904 PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE 

públicCIONES DE DECRETOS DE 

EXPROPIACIONES DV

5. 

EXPROPIACIONES

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 318.866 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0

Dirección de 

Vialidad

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

CACHAPOAL RENGO del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 30222322-0 CONSTRUCCION CICLOVIAS 

RUTAS H-65 Y H-579 COMUNA 

DE RENGO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 340482 PAGO PERITOS TASADORES OBRA: 

CICLOVIAS RUTAS H-65 Y H-579

5. 

EXPROPIACIONES

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 948 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 948 0 0 0 0 0 948 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

CACHAPOAL RENGO del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 30222322-0 CONSTRUCCION CICLOVIAS 

RUTAS H-65 Y H-579 COMUNA 

DE RENGO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 341943 PAGO BOLETAS RECEPTOR JUDICIAL 

VARIAS OBRAS REGION DE O´HIGGINS

5. 

EXPROPIACIONES

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 1.000 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 136 0 0 0 0 0 0 136 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

CACHAPOAL RENGO del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 30222322-0 CONSTRUCCION CICLOVIAS 

RUTAS H-65 Y H-579 COMUNA 

DE RENGO

EJECUCION OBRAS CIVILES O Higgins 301445 Construcción Ciclovías, Rutas H-65 y H-

579, Comuna de Rengo, Provincia de 

Cahapoal, Región de O Higgins

1. OBRAS 2262-23-O119 En Ejecución Propuesta 

pública             

05-nov-19 17-dic-19 07-may-20 14-may-20 15-may-20 06-dic-21 CACHAPOAL RENGO Sin Reajuste 747.324 907.361 84.060.600 7 CONST. DE 

PAVIMENTOS 

ASFALTICOS 

BITUMIX S.A.

149.999 757.362 0 70.028 45.340 46.997 0 0 0 196.291 63.420 69.000 79.297 186.991 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

CACHAPOAL RENGO del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 30222322-0 CONSTRUCCION CICLOVIAS 

RUTAS H-65 Y H-579 COMUNA 

DE RENGO

EJECUCION OTROS GASTOS O Higgins 326646 Contrato de Regularización Viáticos 

Inspectores Fiscales Contrtaos de Obras 

Año  2021

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 CACHAPOAL RANCAGUA Sin Reajuste 0 4.854 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 868 0 0 268 0 0 0 0 0 0 0 600 0 0

Dirección de 

Vialidad

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

CACHAPOAL RENGO Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30222322-0 CONSTRUCCION CICLOVIAS 

RUTAS H-65 Y H-579 COMUNA 

DE RENGO

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 326765 Gastos Inherentes Año 2021 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300 0

Dirección de 

Vialidad

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

CACHAPOAL RENGO del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 30222322-0 CONSTRUCCION CICLOVIAS 

RUTAS H-65 Y H-579 COMUNA 

DE RENGO

EJECUCION OTROS GASTOS O Higgins 336466 Apertura y Reembolso Viáticos 

Inspectores Fiscales de Obra Año 2021. 

Plan Normal

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 11-feb-21 31-dic-21 Sin Reajuste -6.227 15.223 13.301.707 0 MIGUEL ANGEL 

ARAYA ACEVEDO

0 900 0 0 0 0 24 49 170 195 0 0 462 0 0

Dirección de 

Vialidad

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 30224125-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL VI REGION 

2015-2019

EJECUCION CONSULTORÍAS O Higgins 232809 Asesoría Conservación Global Mixto por 

Nivel de Servicios y por Precios Unitarios 

de Caminos de la Provincia de Colchagua 

Sector Oriente  Caminos Pavimentados 

Etapa I Región de O Higgins

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

2262-8-lp16 En Ejecución Propuesta 

pública             

16-mar-16 26-abr-16 15-dic-16 22-feb-17 22-feb-17 02-ene-21 COLCHAGUA CHIMBARONGO

, NANCAGUA, 

PALMILLA, 

PERALILLO

Indice de 

Precios al 

Consumidor

681.922 713.453 88.542.600 K BOGADO 

INGENIEROS 

CONSULTORES SPA

709.429 12.482 0 12.482 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Asesoría de 

Inspección 

Fiscal

Dirección de 

Vialidad

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 30224125-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL VI REGION 

2015-2019

EJECUCION OBRAS CIVILES O Higgins 232808 Conservación Global Mixto por Nivel de 

Servicios y por Precios Unitarios de 

Caminos de la Provincia de Colchagua 

Sector  Oriente Caminos Pavimentados 

Etapa I  Región de O Higgins

1. OBRAS 2262-10-LP15 Terminado Propuesta 

pública             

10-dic-15 26-ene-16 20-jun-16 04-ago-16 05-ago-16 16-nov-20 COLCHAGUA CHIMBARONGO

, NANCAGUA, 

PALMILLA, 

PERALILLO, 

PUMANQUE

Indice de 

Precios al 

Consumidor

6.065.802 5.516.969 76.125.157 0 SACYR OPERACION 

Y SERVICIOS S.A.

5.509.036 132.776 0 132.776 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 30224125-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL VI REGION 

2015-2019

EJECUCION OTROS GASTOS O Higgins 326646 Contrato de Regularización Viáticos 

Inspectores Fiscales Contrtaos de Obras 

Año  2021

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 CACHAPOAL RANCAGUA Sin Reajuste 0 4.854 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0

Dirección de 

Vialidad

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30224125-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL VI REGION 

2015-2019

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 326765 Gastos Inherentes Año 2021 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 0

Dirección de 

Vialidad

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 30224125-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL VI REGION 

2015-2019

EJECUCION OTROS GASTOS O Higgins 336466 Apertura y Reembolso Viáticos 

Inspectores Fiscales de Obra Año 2021. 

Plan Normal

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 11-feb-21 31-dic-21 Sin Reajuste -6.227 15.223 13.301.707 0 MIGUEL ANGEL 

ARAYA ACEVEDO

0 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 0 0

Dirección de 

Vialidad

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 30224324-0 CONSERVACION RED VIAL 

LIBERTADOR GENERAL 

BERNARDO O'HIGGINS (2015-

2016-2017)

EJECUCION OBRAS CIVILES O Higgins 270762 Conservación de Red Vial Comunal Ruta 

90, por sectores, Comuna de Marchigue, 

Provincia de Cardenal Caro, Región de O 

Higgins

1. OBRAS 2262-39-O117 Terminado Propuesta 

pública             

30-dic-17 09-mar-18 18-may-18 09-ago-18 10-ago-18 07-may-19 CARDENAL CARO MARCHIGUE Indice de 

Precios al 

Consumidor

3.060.969 2.706.292 76.298.660 4 CONSTRUCTORA 

ASFALCURA S.P.A

2.761.559 5.518 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.518 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

CARDENAL CARO, 

COLCHAGUA

MARCHIHUE, 

PERALILLO

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 30255222-0 REPOSICIÓN RUTA 90, SECTOR 

PERALILLO - LA ROSA, VI 

REGION

DISEÑO CONSULTORÍAS Nivel Central 263773 Estudio de Ingeniería Reposición Ruta 90, 

Sector Peralillo-La Rosa, Región del 

Libertador General Bernardo OHiggins

2. ESTUDIOS 5048-13-LR17 En Ejecución Propuesta 

pública             

26-may-17 07-jul-17 21-jul-17 11-ago-17 11-ago-17 28-mar-20 COLCHAGUA, 

CARDENAL CARO

PERALILLO, 

MARCHIGUE

Indice de 

Precios al 

Consumidor

618.000 546.710 83.665.200 2 LEN Y ASOCIADOS 

INGENIEROS 

CONSULTORES 

LTDA.

515.954 2.530 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.530 0 0 0 Diseño de 

Ingenieria

Dirección de 

Vialidad

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

COLCHAGUA NANCAGUA, 

PLACILLA, SANTA 

CRUZ

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 30346072-0 MEJORAMIENTO PASADAS 

URBANAS RUTA 90, SECTOR 

SAN FERNANDO-SANTA CRUZ

DISEÑO CONSULTORÍAS Nivel Central 236481 Estudio de Ingeniería Mejoramiento 

Pasadas Urbanas Ruta 90, Sector San 

Fernando - Santa Cruz, Región de 

O`Higgins.

2. ESTUDIOS 5048-23-LR16 En Ejecución Propuesta 

pública             

17-jun-16 26-jul-16 23-ago-16 12-sept-16 12-sept-16 24-feb-20 COLCHAGUA SAN 

FERNANDO, 

SANTA CRUZ

Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.000.000 972.649 84.865.000 5 R Y Q INGENIERIA 

S.A.

875.432 105.236 0 0 62.256 0 0 0 0 0 9.300 0 33.680 0 55.886 Diseño de 

Ingenieria

Dirección de 

Vialidad

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

CARDENAL CARO PICHILEMU, 

MARCHIHUE

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 30371878-0 MEJORAMIENTO RUTA 90, 

SECTOR LA ROSA - PICHILEMU, 

P. CARDENAL CARO

DISEÑO CONSULTORÍAS O Higgins 291649 Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta 

90, Sector  La Rosa - Pichilemu, Provincia 

de Cardenal Caro, Región del Libertador 

Bernardo O Higgins

2. ESTUDIOS 2262-12-LP19 En Ejecución Propuesta 

pública             

29-jul-19 17-oct-19 06-nov-19 27-nov-19 27-nov-19 08-ago-21 CARDENAL CARO MARCHIGUE, 

PICHILEMU

Sin Reajuste 546.150 404.400 78.381.630 K INGENIERIA EL 

ALBA Y CIA LTDA.

269.840 134.560 0 0 38.740 0 0 20.150 0 0 0 0 0 75.670 0 Estudio Básicos



Informe mensual de Iniciativas de Inversión programadas y en ejecución MOP año 2021

(Montos en miles de $)

Mes: agosto 2021

Servicio Reg Proyecto Provincia Comuna Reg Contrato Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación Centro gestión
Cod 

Contrato
Nombre Contrato Clasificacion

Id 

Chilecompra
Estado

Tipo 

Contratación
F Licitación F Apertura

F Resolución 

de 

Adjudicación

F Trámite F Inicio F Término
Provincia 

Contrato

Comuna 

Contrato

Tipo 

Reajuste

Presupuesto 

oficial

Monto 

Vigente 

Contrato

Nombre 

Contratista

Inversión 

Anterior

Programado 

año
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo

TIPO DE 

GASTO
Rut Contratista

Dirección de 

Vialidad

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

CARDENAL CARO PICHILEMU del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 30418483-0 CONSTRUCCION PUENTES LA 

PALMILLA Y LOS MAQUIS, 

COMUNA DE PICHILEMU

DISEÑO CONSULTORÍAS O Higgins 291650 Estudio de Ingeniería Construccion 

Puentes La Palmilla Y Los Maquis, 

Comuna de Pichilemu, Provincia de 

Cardenal Caro, Región del Libertador 

Bernardo O Higgins

2. ESTUDIOS 2262-17-LP19 En Ejecución Propuesta 

pública             

30-sept-19 06-dic-19 13-mar-20 02-abr-20 02-abr-20 14-sept-21 CARDENAL CARO PICHILEMU Sin Reajuste 341.540 300.850 99.567.050 K LOUIS BERGER 

CHILE S.A

65.140 213.570 0 0 64.900 0 70.620 0 23.940 0 0 0 0 54.110 42.950 Diseño de 

Ingenieria

Dirección de 

Vialidad

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

CACHAPOAL LAS CABRAS del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 30421115-0 REPOSICIÓN PUENTE LA 

LLAVERIA, KM. 2.100, RUTA H-

762, COMUNA DE LAS CABRAS

EJECUCION OBRAS CIVILES O Higgins 293253 Reposición Puente La Llaveria, Km 2.100, 

Ruta H-762, Comuna de Las Cabras y 

Reposición Puente La Cornellana, Km. 

1.180, Ruta H-778, Comuna de Peumo, 

Provincia de Cachapoal

1. OBRAS 2262-48-O118 Terminado Propuesta 

pública             

28-dic-18 08-feb-19 11-mar-19 31-jul-19 01-ago-19 25-sept-20 CACHAPOAL LAS CABRAS, 

PEUMO

Sin Reajuste 1.107.905 1.425.333 76.071.838 6 CBARRIOS 

CONSTRUCTORA 

SPA

989.048 18.079 0 0 7.883 0 0 0 0 0 0 0 0 10.195 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

CACHAPOAL LAS CABRAS del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 30421272-0 REPOSICION PUENTE LA 

CORNELLANA, KM. 1.180, RUTA 

H-778, PEUMO

EJECUCION OBRAS CIVILES O Higgins 293253 Reposición Puente La Llaveria, Km 2.100, 

Ruta H-762, Comuna de Las Cabras y 

Reposición Puente La Cornellana, Km. 

1.180, Ruta H-778, Comuna de Peumo, 

Provincia de Cachapoal

1. OBRAS 2262-48-O118 Terminado Propuesta 

pública             

28-dic-18 08-feb-19 11-mar-19 31-jul-19 01-ago-19 25-sept-20 CACHAPOAL LAS CABRAS, 

PEUMO

Sin Reajuste 1.107.905 1.425.333 76.071.838 6 CBARRIOS 

CONSTRUCTORA 

SPA

388.208 29.948 0 0 9.892 0 0 0 0 0 0 0 0 20.055 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 30430772-0 REPOSICION P.S. CARRETERA 

DEL COBRE, KM. 85.5, RUTA 5 

SUR, COMUNA 

DISEÑO CONSULTORÍAS O Higgins 309572 Diseño de Ingeniería  Reposición Paso 

Superior Alameda -Ruta 5 Sur y  

Reposición Paso Superior Carretera El 

Cobre - Ruta 5  Sur,Comuna de 

Rancagua, Región del Libertador 

Bernardo  O Higgins

2. ESTUDIOS 2262- 22 -

O120

En Ejecución Propuesta 

pública             

25-nov-20 20-ene-21 12-feb-21 26-feb-21 26-feb-21 20-ago-22 CACHAPOAL RANCAGUA Indice de 

Precios al 

Consumidor

553.000 448.000 84.865.000 5 R Y Q INGENIERIA 

S.A.

0 82.863 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 82.863 165.438 Diseño de 

Ingenieria

Dirección de 

Vialidad

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

CACHAPOAL SAN VICENTE del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 30433477-0 CONSTRUCCIÓN PASARELA S. 

REQUEHUA - LA PLATINA SAN 

VICENTE T.T.

DISEÑO CONSULTORÍAS O Higgins 309339 Estudio de Ingeniería Construcción 

Pasarela Sector Requehua - La Platina, 

San Vicente de Tagua Tagua

2. ESTUDIOS 2262-29-LP19 En Ejecución Propuesta 

pública             

16-dic-19 04-feb-20 11-ago-20 26-ago-20 26-ago-20 20-sept-21 CACHAPOAL SAN VICENTE Sin Reajuste 120.000 122.540 79.511.210 3 ZANARTU 

INGENIEROS 

CONSULTORES SPA

0 131.850 0 0 15.240 14.350 0 45.010 0 0 0 0 0 57.250 0 Diseño de 

Ingenieria

Dirección de 

Vialidad

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

CARDENAL CARO PAREDONES del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 30447628-0 MEJORAMIENTO CBI, RUTA I-

520, S: CAHUIL - EL QUILLAY - 

PAREDONES

DISEÑO CONSULTORÍAS O Higgins 278715 Estudio de Ingeniería Mejoramiento CBI, 

Ruta I-520, Sestor Cahuil - El Quillay - 

Paredones Comunas de Pichilemu y 

¨Paredones Región de O Higgins

2. ESTUDIOS 2262-27LP18 Terminado Propuesta 

pública             

25-jul-18 03-oct-18 06-nov-18 07-feb-19 07-feb-19 03-mar-20 CARDENAL CARO PAREDONES Indice de 

Precios al 

Consumidor

404.008 308.400 83.665.200 2 LEN Y ASOCIADOS 

INGENIEROS 

CONSULTORES 

LTDA.

283.254 10.140 0 0 0 0 0 10.140 0 0 0 0 0 0 0 Diseño de 

Ingenieria

Dirección de 

Vialidad

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 30447937-0 CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL VI REGIÓN 

2017-2021

EJECUCION CONSULTORÍAS O Higgins 263974 Asesoría  a la Inspecion Fiscal Contrato 

de Conservación Global Mixto Por Nivel de 

Servicio y por Precios Unitarios por 

Caminos de la Provincia de Cachapoal 

Sector Ruta 5 y Ruta 66, Etapa II, Región 

de O Higgins

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

2262-12-lp17 En Ejecución Propuesta 

pública             

25-may-17 10-ago-17 09-mar-18 23-abr-18 23-abr-18 23-mar-22 CACHAPOAL CODEGUA, 

GRANEROS, 

LAS CABRAS, 

OLIVAR, 

PEUMO, 

RANCAGUA, 

REQUINOA

Indice de 

Precios al 

Consumidor

731.262 782.815 96.659.160 9 AXIOMA 

INGENIEROS 

CONSULTORES S.A.

560.469 223.868 0 37.596 18.551 18.916 12.930 16.832 40.217 16.725 18.125 18.125 19.125 6.725 65.325 Asesoría de 

Inspección 

Fiscal

Dirección de 

Vialidad

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 30447937-0 CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL VI REGIÓN 

2017-2021

EJECUCION CONSULTORÍAS O Higgins 263975 Asesoría  a la Inspecion Fiscal 

Conservación Global Mixto Por Nivel de 

Servicio y  por Precios Unitarios de 

Caminos de la Provincia de Cachapoal, 

Sector Centro, Etapa II, Region de 

O´Higgins

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

2262-36-O117 En Ejecución Propuesta 

pública             

11-dic-17 18-ene-18 09-abr-19 14-may-19 14-may-19 14-abr-23 CACHAPOAL MALLOA, 

QUINTA DE 

TILCOCO, 

RENGO, 

REQUINOA

Indice de 

Precios al 

Consumidor

736.902 805.636 79.711.380 8 INGENIERIA DE 

PROYECTOS Y 

AsesoríaS LTDA.

340.697 221.100 0 38.364 17.395 19.337 18.845 19.462 18.912 19.635 19.100 18.800 18.800 12.451 326.337 Asesoría de 

Inspección 

Fiscal

Dirección de 

Vialidad

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 30447937-0 CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL VI REGIÓN 

2017-2021

EJECUCION CONSULTORÍAS O Higgins 263976 Asesoría  a la Inspecion Fiscal 

Conservación Global Mixto por Nivel de 

servicio y por Precios Unitarios de 

Caminos de la Provincia de Cachapoal, 

sector Caminos Pavimentados Etapa II, 

Región de OHiggins

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

2262-37-O117 En Ejecución Propuesta 

pública             

11-dic-17 18-ene-18 28-sept-18 26-nov-18 26-nov-18 26-oct-22 CACHAPOAL LAS CABRAS, 

PEUMO, 

PICHIDEGUA, 

SAN VICENTE

Indice de 

Precios al 

Consumidor

738.312 809.500 9.966.773 7 ALEJANDRO 

PATRICIO GANA 

VALENCIA

433.003 218.415 0 36.483 18.448 18.529 18.598 18.669 18.718 18.735 18.000 17.600 18.400 16.234 217.933 Asesoría de 

Inspección 

Fiscal

Dirección de 

Vialidad

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 30447937-0 CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL VI REGIÓN 

2017-2021

EJECUCION CONSULTORÍAS O Higgins 263977 Asesoría  a la Inspecion Fiscal 

Conservación Global Mixto por Nivel de 

Servicio y por Precios Unitarios de 

Caminos de la Provincia de Colchagua, 

Sector Central- Oriente, Etapa II, Región 

de OHiggins.

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

2262-3-O118 En Ejecución Propuesta 

pública             

16-mar-18 07-may-18 13-jul-18 23-oct-18 23-oct-18 23-sept-22 COLCHAGUA NANCAGUA, 

SAN 

FERNANDO, 

SANTA CRUZ

Indice de 

Precios al 

Consumidor

751.942 747.561 96.768.800 2 CYGSA CHILE S.A. 388.393 201.867 0 32.360 22.111 16.699 17.280 17.066 13.776 13.649 16.800 16.800 16.800 18.525 209.443 Asesoría de 

Inspección 

Fiscal

Dirección de 

Vialidad

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 30447937-0 CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL VI REGIÓN 

2017-2021

EJECUCION CONSULTORÍAS O Higgins 263978 Asesoría  a la Inspecion Fiscal 

Conservación Global Mixto por Nivel de 

Servicio y Precios Unitarios de Caminos 

de la Provincia de Cachapoal, Sector 

Poniente, Etapa II, Región de OHiggins.

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

2262-5-O118 En Ejecución Propuesta 

pública             

16-mar-18 08-may-18 21-jun-18 30-jul-18 30-jul-18 30-jun-22 CACHAPOAL COLTAUCO, 

DOÑIHUE, LAS 

CABRAS, 

PEUMO

Indice de 

Precios al 

Consumidor

752.412 729.855 78.418.590 7 CCP INGENIERIA 

S.A.

452.482 201.227 0 33.287 16.789 16.821 16.095 15.586 16.992 17.006 17.100 16.600 16.800 18.151 122.056 Asesoría de 

Inspección 

Fiscal

Dirección de 

Vialidad

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 30447937-0 CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL VI REGIÓN 

2017-2021

EJECUCION CONSULTORÍAS O Higgins 263979 Asesoría  a la Inspecion Fiscal 

Conservación Global Mixto por Novel de 

Servicio y por Precios Unitarios de 

Caminos de la, Provincia de Cardenal 

Caro, Sector Norte, etapa II, Región de 

OHiggins.

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

2262-26-O118 En Ejecución Propuesta 

pública             

28-jun-18 14-ago-18 10-sept-18 30-oct-18 30-oct-18 30-sept-22 CARDENAL CARO NAVIDAD, 

PAREDONES

Indice de 

Precios al 

Consumidor

775.912 728.395 78.929.230 2 SIGA INGENIERIA Y 

CONSULTORIA S.A.

387.527 200.117 0 33.085 16.658 0 33.502 16.814 16.860 16.101 16.940 16.400 16.400 17.357 181.473 Asesoría de 

Inspección 

Fiscal

Dirección de 

Vialidad

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 30447937-0 CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL VI REGIÓN 

2017-2021

EJECUCION CONSULTORÍAS O Higgins 263980 Asesoría  a la Inspecion Fiscal 

Conservación Global Mixto por Novel de 

Servicio y por Precios Unitarios de 

Caminos de la Provincia de Cardenal 

Caro, Sectores Centro- Norte y  Centro- 

Sur, Etapa I, Región de OHiggins.

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

2262-4-O118 Terminado Propuesta 

pública             

16-mar-18 07-may-18 04-jul-18 19-nov-18 19-nov-18 19-oct-22 CARDENAL CARO LA ESTRELLA, 

LITUECHE, 

MARCHIGUE, 

PICHILEMU

Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.094.291 1.076.874 88.542.600 K BOGADO 

INGENIEROS 

CONSULTORES SPA

561.678 277.042 0 55.963 23.667 24.697 23.978 26.858 22.209 21.976 22.500 23.300 22.329 9.566 328.532 Asesoría de 

Inspección 

Fiscal

Dirección de 

Vialidad

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 30447937-0 CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL VI REGIÓN 

2017-2021

EJECUCION CONSULTORÍAS O Higgins 274812 Asesoría Inspección Fiscal Conservación 

Global Mixto por Nivel de Servicio y Por 

Precios Unitarios de Caminos de la 

Provincia de Cardenal Caro  Sector Sur 

Etapa II  Región de O Higgins

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

2262-16-O118 En Ejecución Propuesta 

pública             

23-may-18 13-jul-18 08-oct-18 02-ene-19 02-ene-19 02-dic-22 CARDENAL CARO NAVIDAD, 

PAREDONES

Indice de 

Precios al 

Consumidor

753.822 725.463 59.186.920 5 APIA XXI S.A. 

AGENCIA EN CHILE

354.466 199.663 0 32.984 16.609 16.204 16.701 16.764 16.310 17.341 15.250 17.250 17.250 17.000 236.525 Asesoría de 

Inspección 

Fiscal

Dirección de 

Vialidad

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 30447937-0 CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL VI REGIÓN 

2017-2021

EJECUCION OBRAS CIVILES O Higgins 263967 Conservación Global Mixto Por Nivel de 

Servicio y Por Precios Unitarios de 

Caminos de la Provincia de Cachapoal 

Sector Ruta 5 y Ruta 66, Etapa II, Región 

de O Higgins

1. OBRAS 2262-6-lp17 En Ejecución Propuesta 

pública             

13-abr-17 07-jun-17 22-dic-17 08-feb-18 09-feb-18 19-ene-22 CACHAPOAL CODEGUA, 

GRANEROS, 

LAS CABRAS, 

OLIVAR, 

PEUMO, 

RANCAGUA, 

REQUINOA

Indice de 

Precios al 

Consumidor

6.458.192 7.293.276 78.841.720 9 ING Y 

CONSTRUCCION 

AFIN LTDA

5.026.883 1.488.046 0 397.363 55.516 219.264 49.551 84.065 286.835 162.521 48.928 54.000 64.003 66.000 1.318.958 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 30447937-0 CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL VI REGIÓN 

2017-2021

EJECUCION OBRAS CIVILES O Higgins 263968 Conservación Global Mixto Por Nivel de 

Servicio y Por Precios Unitarios de 

Caminos de la Provincia de Cachapoal, 

Sector Centro, Etapa II, Region de 

O´Higgins

1. OBRAS 2262-25-LP17 En Ejecución Propuesta 

pública             

15-sept-17 11-abr-18 25-may-18 12-jul-18 13-jul-18 22-jun-22 CACHAPOAL MALLOA, 

QUINTA DE 

TILCOCO, 

RENGO, 

REQUINOA

Indice de 

Precios al 

Consumidor

5.868.358 4.970.940 76.259.040 9 FLESAN S.A. 3.660.951 1.294.762 0 139.361 87.154 73.220 45.538 60.411 34.139 73.759 80.136 82.000 299.043 320.000 1.608.824 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 30447937-0 CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL VI REGIÓN 

2017-2021

EJECUCION OBRAS CIVILES O Higgins 263969 Conservación Global Mixto por Nivel de 

Servicio y Precios Unitarios de Caminos 

de la Provincia de Cachapoal, Sector 

Caminos Pavimentados, Etapa II, Región 

de O Higgins

1. OBRAS 2262-24-LP17 En Ejecución Propuesta 

pública             

15-sept-17 11-abr-18 12-jun-18 30-jul-18 31-jul-18 10-jul-22 CACHAPOAL LAS CABRAS, 

PEUMO, 

PICHIDEGUA, 

SAN VICENTE

Indice de 

Precios al 

Consumidor

7.451.502 5.796.264 76.259.040 9 FLESAN S.A. 4.170.546 1.536.729 0 187.537 12.403 134.329 38.119 99.510 35.003 103.067 70.730 76.000 88.000 692.032 1.176.725 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 30447937-0 CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL VI REGIÓN 

2017-2021

EJECUCION OBRAS CIVILES O Higgins 263970 Conservación Global Mixto por Nivel de 

Servicio y Precios Unitarios de Caminos 

de la Provincia de Colchagua, Sector 

Central Oriente, Etapa II, Región de 

OHiggins.

1. OBRAS 2262-44-LP17 En Ejecución Propuesta 

pública             

29-dic-17 07-mar-18 10-ago-18 24-sept-18 25-sept-18 04-sept-22 COLCHAGUA NANCAGUA, 

SAN 

FERNANDO, 

SANTA CRUZ

Indice de 

Precios al 

Consumidor

6.094.036 5.609.940 78.841.720 9 ING Y 

CONSTRUCCION 

AFIN LTDA

2.616.382 1.101.054 0 245.173 59.563 94.446 66.273 101.007 45.845 126.201 0 43.000 160.000 159.547 2.406.011 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 30447937-0 CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL VI REGIÓN 

2017-2021

EJECUCION OBRAS CIVILES O Higgins 263971 Conservación Global Mixto por Nivel de 

Servicio y Precios Unitarios de Caminos 

de la Provincia de Cachapoal, Sector 

Poniente, Etapa II, Región de O Higgins.

1. OBRAS 2262-41-LP17 En Ejecución Propuesta 

pública             

29-dic-17 02-mar-18 04-abr-18 23-may-18 24-may-18 03-may-22 CACHAPOAL COLTAUCO, 

DOÑIHUE, LAS 

CABRAS, 

PEUMO

Indice de 

Precios al 

Consumidor

6.819.522 5.861.162 78.841.720 9 ING Y 

CONSTRUCCION 

AFIN LTDA

4.218.998 922.829 0 200.452 40.637 101.815 51.037 97.576 74.889 132.486 0 45.000 143.937 35.000 1.077.684 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 30447937-0 CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL VI REGIÓN 

2017-2021

EJECUCION OBRAS CIVILES O Higgins 263972 Conservación Global Mixto por Nivel de 

Servicios y Precios Unitarios de Caminos 

de la Provincia de Cardenal Caro, Sector 

Norte, etapa II, Región de O Higgins.

1. OBRAS 2262-43-LP17 En Ejecución Propuesta 

pública             

29-dic-17 05-mar-18 04-abr-18 04-jun-18 05-jun-18 14-jun-22 CARDENAL CARO NAVIDAD, 

PAREDONES

Indice de 

Precios al 

Consumidor

6.078.442 5.896.326 96.688.340 5 MAESTRANZA Y 

PLANTA DE ARIDOS 

RIO MAIPO S.A.

3.263.710 960.470 0 165.454 88.199 81.610 63.575 74.204 72.923 78.044 66.121 52.300 173.113 44.929 2.115.164 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 30447937-0 CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL VI REGIÓN 

2017-2021

EJECUCION OBRAS CIVILES O Higgins 263973 Conservación Global Mixto por Nivel de 

Servicio y Precios Unitarios  de Caminos 

de la Provincia de Cardenal Caro, sector 

Centro - Norte, Etapa I, Región de O 

Higgins

1. OBRAS 2262-42-LP17 En Ejecución Propuesta 

pública             

29-dic-17 07-mar-18 13-sept-18 12-nov-18 13-nov-18 23-oct-22 CARDENAL CARO LA ESTRELLA, 

LITUECHE, 

MARCHIGUE, 

PICHILEMU

Indice de 

Precios al 

Consumidor

4.100.529 4.408.431 78.841.720 9 ING Y 

CONSTRUCCION 

AFIN LTDA

2.465.357 1.452.967 0 227.380 98.684 51.007 184.448 93.288 180.274 65.384 0 96.000 171.500 285.000 1.122.245 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 30447937-0 CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL VI REGIÓN 

2017-2021

EJECUCION OBRAS CIVILES O Higgins 274811 Conservación Global Mixto por Nivel de 

Servicio  y Precios Unitarios de Caminos 

de la Provincia de Cardenal Caro Sector 

Sur  Etapa II Región de O Higgins

1. OBRAS 2262-45-LP17 En Ejecución Propuesta 

pública             

29-dic-17 22-mar-18 07-ago-18 12-sept-18 13-sept-18 23-ago-22 CARDENAL CARO NAVIDAD, 

PAREDONES

Indice de 

Precios al 

Consumidor

6.287.501 5.514.423 99.541.910 6 INGENIERIA Y 

CONSTRUCCIONES 

SANTA FE S.A.

2.753.632 1.898.933 0 256.189 132.230 143.326 67.422 99.556 39.092 79.132 65.413 143.573 304.687 568.313 1.982.777 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 30447937-0 CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL VI REGIÓN 

2017-2021

EJECUCION OBRAS CIVILES O Higgins 275089 Conservación Global Mixto por Nivel de 

Servicio y Precios Unitarios de Caminos 

de la Provincia de Cardenal Caro, Sector 

Centro - Sur, Etapa I, Región de OHiggins

1. OBRAS 2262-43-LP17 En Ejecución Propuesta 

pública             

29-dic-17 07-mar-18 18-abr-18 21-jun-18 22-jun-18 01-jun-22 CARDENAL CARO MARCHIGUE, 

PICHILEMU

Indice de 

Precios al 

Consumidor

3.362.445 3.752.398 99.541.910 6 INGENIERIA Y 

CONSTRUCCIONES 

SANTA FE S.A.

2.572.390 1.390.210 0 107.512 77.794 81.247 87.270 58.296 87.270 44.249 0 66.000 337.122 443.449 604.988 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 30447937-0 CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL VI REGIÓN 

2017-2021

EJECUCION OTROS GASTOS O Higgins 326646 Contrato de Regularización Viáticos 

Inspectores Fiscales Contrtaos de Obras 

Año  2021

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 CACHAPOAL RANCAGUA Sin Reajuste 0 4.854 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 3.719 0 0 1.719 0 0 0 0 0 0 0 2.000 0 0

Dirección de 

Vialidad

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30447937-0 CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL VI REGIÓN 

2017-2021

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 326765 Gastos Inherentes Año 2021 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 14.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14.000 0

Dirección de 

Vialidad

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 30447937-0 CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL VI REGIÓN 

2017-2021

EJECUCION OTROS GASTOS O Higgins 336466 Apertura y Reembolso Viáticos 

Inspectores Fiscales de Obra Año 2021. 

Plan Normal

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 11-feb-21 31-dic-21 Sin Reajuste -6.227 15.223 13.301.707 0 MIGUEL ANGEL 

ARAYA ACEVEDO

0 11.900 0 0 0 122 1.130 1.340 916 692 0 0 7.700 0 0

Dirección de 

Vialidad

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

COLCHAGUA PLACILLA del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 30451072-0 AMPLIACIÓN, REPOSICIÓN 

RUTA 90 SECTOR: CRUCE I-860 

(MANANTIALES) - ACCESO 

PLACILLA

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 278493 Asesoría a la Inspección Fiscal Ampliación 

Reposición Ruta 90, Sector Manantiales-

Placilla, Tramo DM 8.147,00 al DM 

12.500,00, Comuna de Colchagua, 

Provincia de Colchagua, Región del 

Libertador Bernardo O´Higgins

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

5048-30-O120 En Ejecución Propuesta 

pública             

11-jul-20 02-sept-20 30-dic-20 30-dic-20 30-dic-20 30-dic-22 COLCHAGUA PLACILLA Indice de 

Precios al 

Consumidor

701.580 594.686 84.865.000 5 R Y Q INGENIERIA 

S.A.

0 457.000 0 0 0 0 0 104.006 0 0 25.537 25.663 76.483 225.311 178.000 Asesoría de 

Inspección 

Fiscal

Dirección de 

Vialidad

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

COLCHAGUA PLACILLA Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30451072-0 AMPLIACIÓN, REPOSICIÓN 

RUTA 90 SECTOR: CRUCE I-860 

(MANANTIALES) - ACCESO 

PLACILLA

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 326399 Programación de contratos de Arrastre 

Expropiaciones 2021

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0

Dirección de 

Vialidad

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

COLCHAGUA PLACILLA de Tarapacá PROYECTOS 30451072-0 AMPLIACIÓN, REPOSICIÓN 

RUTA 90 SECTOR: CRUCE I-860 

(MANANTIALES) - ACCESO 

PLACILLA

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 335904 PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE 

públicCIONES DE DECRETOS DE 

EXPROPIACIONES DV

5. 

EXPROPIACIONES

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 318.866 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0

Dirección de 

Vialidad

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

COLCHAGUA PLACILLA del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 30451072-0 AMPLIACIÓN, REPOSICIÓN 

RUTA 90 SECTOR: CRUCE I-860 

(MANANTIALES) - ACCESO 

PLACILLA

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 278492 Ampliación Reposición Ruta 90, sector 

Manantiales-Placilla, Región del Libertador 

Bernardo OHiggins.

1. OBRAS 5048-73-O119 En Ejecución Propuesta 

pública             

28-dic-19 20-jul-20 25-sept-20 11-dic-20 12-dic-20 02-dic-22 COLCHAGUA PLACILLA Indice de 

Precios al 

Consumidor

7.232.867 7.336.919 78.386.350 2 CONSTRUCTORA 

TAFCA LTDA.

0 3.324.000 0 0 0 0 163.851 0 0 671.216 404.423 430.540 595.649 1.058.321 4.227.190 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

CACHAPOAL RANCAGUA, 

GRANEROS, 

MACHALI

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 30459773-0 CONSTRUCCIÓN CONEXIÓN 

VIAL MACHALÍ - RUTA 5 - H-10

DISEÑO CONSULTORÍAS Nivel Central 309711 Estudio de Ingeniería de detalle 

"Construcción Conexión Vial Machalí - 

Ruta 5 - H-10 Región del Libertador 

General Bernardo OHiggins"

2. ESTUDIOS 5048-44-O120 En Ejecución Propuesta 

pública             

31-jul-20 14-oct-20 04-nov-20 24-dic-20 24-dic-20 16-ago-22 CACHAPOAL MACHALI Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.490.000 1.140.000 96.619.100 7 INGELOG 

CONSULTORES DE 

INGENIERIA Y 

SISTEMAS S.A.

0 364.016 0 0 0 0 0 0 0 114.989 52.855 0 0 196.172 861.618 Diseño de 

Ingenieria

Dirección de 

Vialidad

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

CACHAPOAL RANCAGUA del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 30474709-0 AMPLIACIÓN RUTA H-10 Y RUTA 

H-210 SECTOR URBANO 

COMUNA DE RANCAGUA

DISEÑO CONSULTORÍAS Nivel Central 263766 Estudio de Ingeniería de Detalle 

Ampliación Ruta H-10 y Ruta H-210, 

Sector Urbano, Comuna de Rancagua, 

Región Libertador General Bernardo 

OHiggins (Nuevos 2017)

2. ESTUDIOS 5048-94-LR17 En Ejecución Propuesta 

pública             

07-dic-17 18-ene-18 16-mar-18 09-abr-18 09-abr-18 31-oct-19 CACHAPOAL GRANEROS, 

RANCAGUA

Indice de 

Precios al 

Consumidor

420.500 396.765 77.498.950 1 CONSULTORES DE 

INGENIER.DE 

PROYECTOS Y 

ESTUD.LTDA.

392.647 16.725 0 0 0 0 0 0 0 16.646 0 0 79 0 0 Diseño de 

Ingenieria

Dirección de 

Vialidad

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

CACHAPOAL MALLOA de Tarapacá PROYECTOS 30474936-0 MEJORAMIENTO RUTA H-702 

SECTOR LIMAHUE, COMUNA DE 

MALLOA

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 335904 PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE 

públicCIONES DE DECRETOS DE 

EXPROPIACIONES DV

5. 

EXPROPIACIONES

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 318.866 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 955 0 0 0 167 0 0 0 0 0 0 0 788 0

Dirección de 

Vialidad

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

CACHAPOAL MALLOA del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 30474936-0 MEJORAMIENTO RUTA H-702 

SECTOR LIMAHUE, COMUNA DE 

MALLOA

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 341943 PAGO BOLETAS RECEPTOR JUDICIAL 

VARIAS OBRAS REGION DE O´HIGGINS

5. 

EXPROPIACIONES

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 1.000 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 45 0 0 0 0 0 0 45 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

CACHAPOAL MALLOA del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 30474936-0 MEJORAMIENTO RUTA H-702 

SECTOR LIMAHUE, COMUNA DE 

MALLOA

EJECUCION OBRAS CIVILES O Higgins 282133 Mejoramiento CBI Ruta H-510 y H-702 

Comunas de Rengo y Malloa Región de O 

Higgins

1. OBRAS 2263-29-O118 Terminado Propuesta 

pública             

16-ago-18 13-dic-18 19-mar-19 15-abr-19 16-abr-19 17-sept-20 CACHAPOAL RENGO Sin Reajuste 1.711.256 1.567.145 77.653.480 3 CAMINO NUEVO ING 

Y CONSTRUCCION 

LTDA.

494.997 23.043 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23.043 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

CACHAPOAL, 

CARDENAL CARO, 

COLCHAGUA

RANCAGUA, 

CODEGUA, COINCO, 

COLTAUCO, 

DOÑIHUE, 

GRANEROS, LAS 

CABRAS, MACHALI, 

MALLOA, 

MOSTAZAL, 

OLIVAR, PEUMO, 

PICHIDEGUA, 

QUINTA DE 

TILCOCO, RENGO, 

REQUINOA, SAN 

VICENTE, 

PICHILEMU, LA 

ESTRELLA, 

LITUECHE, 

MARCHIHUE, 

NAVIDAD, 

PAREDONES, SAN 

FERNANDO, CHEPI

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 30481240-0 CONSERVACION RED VIAL 

REGION DEL L.G. BERNARDO 

OHIGGINS (2018-2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES O Higgins 299196 Conservación y Reposición de Puentes 

Menores Red Vial Comunal, Varias 

Comunas, Provincias de Cachapoal, 

Colchagua y Cardenal Caro Región De O 

Higgins.

1. OBRAS 2262-1-O119 En Ejecución Propuesta 

pública             

26-mar-19 14-may-19 05-ago-19 19-ago-19 20-ago-19 23-ene-21 CACHAPOAL, 

COLCHAGUA, 

CARDENAL CARO

COLTAUCO, 

LAS CABRAS, 

PICHIDEGUA, 

REQUINOA, 

SAN VICENTE, 

CHEPICA, 

NANCAGUA, 

LITUECHE

Sin Reajuste 1.190.567 1.159.255 79.657.030 K LAMBDA 

CONSTRUCCIONES 

CIA. LTDA.

891.291 265.972 0 212.570 0 0 0 53.401 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras



Informe mensual de Iniciativas de Inversión programadas y en ejecución MOP año 2021

(Montos en miles de $)

Mes: agosto 2021

Servicio Reg Proyecto Provincia Comuna Reg Contrato Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación Centro gestión
Cod 

Contrato
Nombre Contrato Clasificacion

Id 

Chilecompra
Estado

Tipo 

Contratación
F Licitación F Apertura

F Resolución 

de 

Adjudicación

F Trámite F Inicio F Término
Provincia 

Contrato

Comuna 

Contrato

Tipo 

Reajuste

Presupuesto 

oficial

Monto 

Vigente 

Contrato

Nombre 

Contratista

Inversión 

Anterior

Programado 

año
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo

TIPO DE 

GASTO
Rut Contratista

Dirección de 

Vialidad

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

CACHAPOAL, 

CARDENAL CARO, 

COLCHAGUA

RANCAGUA, 

CODEGUA, COINCO, 

COLTAUCO, 

DOÑIHUE, 

GRANEROS, LAS 

CABRAS, MACHALI, 

MALLOA, 

MOSTAZAL, 

OLIVAR, PEUMO, 

PICHIDEGUA, 

QUINTA DE 

TILCOCO, RENGO, 

REQUINOA, SAN 

VICENTE, 

PICHILEMU, LA 

ESTRELLA, 

LITUECHE, 

MARCHIHUE, 

NAVIDAD, 

PAREDONES, SAN 

FERNANDO, CHEPI

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 30481240-0 CONSERVACION RED VIAL 

REGION DEL L.G. BERNARDO 

OHIGGINS (2018-2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES O Higgins 304908 Conservación y Reposicion de Puentes 

Menores    Red Vial Comunal, Varias 

Comunas, Provincias de Cachapoal y 

Colchagua, Región De O Higgins

1. OBRAS 2262-30-O119 En Ejecución Propuesta 

pública             

16-mar-20 16-mar-20 03-abr-20 27-abr-20 28-abr-20 10-oct-21 CACHAPOAL, 

COLCHAGUA

COLTAUCO, 

LAS CABRAS, 

SAN VICENTE, 

CHIMBARONGO

, SANTA CRUZ

Sin Reajuste 1.295.732 1.433.109 76.071.838 6 CBARRIOS 

CONSTRUCTORA 

SPA

337.579 1.095.531 0 205.206 153.365 99.275 58.566 61.707 0 0 0 79.857 100.595 336.959 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

CACHAPOAL, 

CARDENAL CARO, 

COLCHAGUA

RANCAGUA, 

CODEGUA, COINCO, 

COLTAUCO, 

DOÑIHUE, 

GRANEROS, LAS 

CABRAS, MACHALI, 

MALLOA, 

MOSTAZAL, 

OLIVAR, PEUMO, 

PICHIDEGUA, 

QUINTA DE 

TILCOCO, RENGO, 

REQUINOA, SAN 

VICENTE, 

PICHILEMU, LA 

ESTRELLA, 

LITUECHE, 

MARCHIHUE, 

NAVIDAD, 

PAREDONES, SAN 

FERNANDO, CHEPI

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 30481240-0 CONSERVACION RED VIAL 

REGION DEL L.G. BERNARDO 

OHIGGINS (2018-2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES O Higgins 308509 Conservación Seguridad Vial, Etapa I, 

Red Vial, Provincias de Cachapoal, 

Colchagua y Cardenal Caro, Varias 

Comunas, Región de O Higgins

1. OBRAS 2262-28-O119 Terminado Propuesta 

pública             

05-dic-19 03-feb-20 28-feb-20 10-mar-20 11-mar-20 15-abr-21 CACHAPOAL, 

COLCHAGUA, 

CARDENAL CARO

PICHIDEGUA, 

QUINTA DE 

TILCOCO, 

PERALILLO, 

SANTA CRUZ, 

NAVIDAD

Sin Reajuste 1.300.036 1.412.651 77.006.360 4 GESTION VIAL 

LTDA.

1.243.974 168.677 0 0 0 168.677 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

CACHAPOAL, 

CARDENAL CARO, 

COLCHAGUA

RANCAGUA, 

CODEGUA, COINCO, 

COLTAUCO, 

DOÑIHUE, 

GRANEROS, LAS 

CABRAS, MACHALI, 

MALLOA, 

MOSTAZAL, 

OLIVAR, PEUMO, 

PICHIDEGUA, 

QUINTA DE 

TILCOCO, RENGO, 

REQUINOA, SAN 

VICENTE, 

PICHILEMU, LA 

ESTRELLA, 

LITUECHE, 

MARCHIHUE, 

NAVIDAD, 

PAREDONES, SAN 

FERNANDO, CHEPI

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 30481240-0 CONSERVACION RED VIAL 

REGION DEL L.G. BERNARDO 

OHIGGINS (2018-2020)

EJECUCION OTROS GASTOS O Higgins 326646 Contrato de Regularización Viáticos 

Inspectores Fiscales Contrtaos de Obras 

Año  2021

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 CACHAPOAL RANCAGUA Sin Reajuste 0 4.854 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 400 0 0 192 0 0 0 0 0 0 0 208 0 0

Dirección de 

Vialidad

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

CACHAPOAL, 

CARDENAL CARO, 

COLCHAGUA

RANCAGUA, 

CODEGUA, COINCO, 

COLTAUCO, 

DOÑIHUE, 

GRANEROS, LAS 

CABRAS, MACHALI, 

MALLOA, 

MOSTAZAL, 

OLIVAR, PEUMO, 

PICHIDEGUA, 

QUINTA DE 

TILCOCO, RENGO, 

REQUINOA, SAN 

VICENTE, 

PICHILEMU, LA 

ESTRELLA, 

LITUECHE, 

MARCHIHUE, 

NAVIDAD, 

PAREDONES, SAN 

FERNANDO, CHEPI

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30481240-0 CONSERVACION RED VIAL 

REGION DEL L.G. BERNARDO 

OHIGGINS (2018-2020)

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 326765 Gastos Inherentes Año 2021 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 400 0

Dirección de 

Vialidad

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

CACHAPOAL, 

CARDENAL CARO, 

COLCHAGUA

RANCAGUA, 

CODEGUA, COINCO, 

COLTAUCO, 

DOÑIHUE, 

GRANEROS, LAS 

CABRAS, MACHALI, 

MALLOA, 

MOSTAZAL, 

OLIVAR, PEUMO, 

PICHIDEGUA, 

QUINTA DE 

TILCOCO, RENGO, 

REQUINOA, SAN 

VICENTE, 

PICHILEMU, LA 

ESTRELLA, 

LITUECHE, 

MARCHIHUE, 

NAVIDAD, 

PAREDONES, SAN 

FERNANDO, CHEPI

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 30481240-0 CONSERVACION RED VIAL 

REGION DEL L.G. BERNARDO 

OHIGGINS (2018-2020)

EJECUCION OTROS GASTOS O Higgins 336466 Apertura y Reembolso Viáticos 

Inspectores Fiscales de Obra Año 2021. 

Plan Normal

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 11-feb-21 31-dic-21 Sin Reajuste -6.227 15.223 13.301.707 0 MIGUEL ANGEL 

ARAYA ACEVEDO

0 217 0 0 0 0 79 59 59 20 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 30481268-0 CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL VI REGIÓN 

(2018-2022)

EJECUCION CONSULTORÍAS O Higgins 282481 Asesoría Conservación Global Mixto Por 

Nivel de Servicio  y por Precios Unitarios 

de Caminos de la Provincia de Colchagua, 

Sector Comunas de Lolol, Pumanque y 

Peralillo, 

Etapa II, Región de OHiggins

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

2262-38-O118 En Ejecución Propuesta 

pública             

08-mar-19 14-mar-19 25-abr-19 18-jun-19 18-jun-19 18-may-23 COLCHAGUA LOLOL, 

PERALILLO, 

PUMANQUE

Indice de 

Precios al 

Consumidor

770.272 803.452 9.966.773 7 ALEJANDRO 

PATRICIO GANA 

VALENCIA

296.428 221.469 0 38.019 18.031 19.675 18.130 18.200 18.050 18.264 17.600 17.600 17.600 20.300 345.779 Asesoría de 

Inspección 

Fiscal

Dirección de 

Vialidad

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 30481268-0 CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL VI REGIÓN 

(2018-2022)

EJECUCION CONSULTORÍAS O Higgins 283021 Asesoría a la Inspección Fiscal 

Conservación Global Mixto Por Nivel de 

Servicio y Por Precios Unitarios de 

Caminos de la Provincia de Cachapaol 

sector caminos Básicos Etapa II Región 

de O Higgins

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

2262-36-O118 En Ejecución Propuesta 

pública             

26-oct-18 05-dic-18 06-may-19 18-jun-19 18-jun-19 18-may-23 CACHAPOAL COLTAUCO, 

LAS CABRAS, 

MALLOA, 

QUINTA DE 

TILCOCO, 

RENGO, 

REQUINOA

Indice de 

Precios al 

Consumidor

757.582 744.984 59.186.920 5 APIA XXI S.A. 

AGENCIA EN CHILE

273.222 203.664 0 34.791 16.274 16.865 16.928 16.719 16.004 17.750 15.900 18.033 17.200 17.200 332.305 Asesoría de 

Inspección 

Fiscal

Dirección de 

Vialidad

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 30481268-0 CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL VI REGIÓN 

(2018-2022)

EJECUCION OBRAS CIVILES O Higgins 282480 Conservación Global Mixto Por Nivel de 

Servicio y Por Precios Unitarios de 

Caminos de la Provincia de Colchagua 

Sector Comunas Lolol Pumanque y 

Peralillo Etapa II Región de OHiggins

1. OBRAS 2262-35-LP18 En Ejecución Propuesta 

pública             

31-oct-18 12-feb-19 12-abr-19 07-jun-19 08-jun-19 18-may-23 COLCHAGUA LOLOL, 

PERALILLO, 

PUMANQUE

Indice de 

Precios al 

Consumidor

5.043.373 4.829.057 99.541.910 6 INGENIERIA Y 

CONSTRUCCIONES 

SANTA FE S.A.

1.764.571 1.480.353 0 327.440 103.718 87.903 115.103 59.945 61.305 71.841 23.513 78.398 120.040 431.147 1.930.097 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 30481268-0 CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL VI REGIÓN 

(2018-2022)

EJECUCION OBRAS CIVILES O Higgins 283020 Conservación Global Mixto Por Nivel de 

Servicio y Por Precios Unitarios de 

Caminos de la Provincia de Cachapaol 

sector Caminos Básicos Etapa II Región 

de O Higgins

1. OBRAS 2262-30-LP18 En Ejecución Propuesta 

pública             

31-ago-18 23-nov-18 09-abr-19 14-may-19 15-may-19 24-abr-23 CACHAPOAL COLTAUCO, 

LAS CABRAS, 

MALLOA, 

QUINTA DE 

TILCOCO, 

RENGO, 

REQUINOA

Indice de 

Precios al 

Consumidor

4.774.695 4.421.290 78.841.720 9 ING Y 

CONSTRUCCION 

AFIN LTDA

1.906.797 1.150.179 0 214.479 36.462 79.151 31.635 83.818 54.793 65.216 24.322 92.958 348.345 119.000 1.683.553 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 30481268-0 CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL VI REGIÓN 

(2018-2022)

EJECUCION OTROS GASTOS O Higgins 326646 Contrato de Regularización Viáticos 

Inspectores Fiscales Contrtaos de Obras 

Año  2021

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 CACHAPOAL RANCAGUA Sin Reajuste 0 4.854 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 516 0 0 316 0 0 0 0 0 0 0 200 0 0

Dirección de 

Vialidad

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30481268-0 CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL VI REGIÓN 

(2018-2022)

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 326765 Gastos Inherentes Año 2021 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 3.400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.400 0

Dirección de 

Vialidad

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 30481268-0 CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL VI REGIÓN 

(2018-2022)

EJECUCION OTROS GASTOS O Higgins 336466 Apertura y Reembolso Viáticos 

Inspectores Fiscales de Obra Año 2021. 

Plan Normal

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 11-feb-21 31-dic-21 Sin Reajuste -6.227 15.223 13.301.707 0 MIGUEL ANGEL 

ARAYA ACEVEDO

0 3.000 0 0 0 49 170 170 219 243 0 0 2.148 0 0

Dirección de 

Vialidad

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 30484623-0 CONSERVACION Y 

MEJORAMIENTO DE SEGURIDAD 

VIAL EN RUTAS DE LA RED 

2018 VI REG

EJECUCION OBRAS CIVILES O Higgins 278510 Conservación y Mejoramiento De 

Seguridad Vial En Rutas De La Red  

Región de O Higgins 2018

1. OBRAS 2262-33-O118 Terminado Propuesta 

pública             

22-oct-18 20-dic-18 11-ene-19 06-may-19 07-may-19 06-may-20 CACHAPOAL RANCAGUA Sin Reajuste 2.956.722 3.215.870 99.537.890 6 APIA SPA 3.179.660 36.210 0 0 0 0 0 36.210 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

COLCHAGUA CHIMBARONGO del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 30484904-0 CONSTRUCCION CICLOVIA 

RUTA I-870 E I-890 SECTOR 

CUESTA LO GONZALEZ 

CHIMBARONGO 

EJECUCION CONSULTORÍAS O Higgins 329308 Asesoría a la Inspección Fiscal 

Construcción Ciclovia Ruta I-870 e I-890 

Sector Cuesta Lo Gonzalez Chimbarongo

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-mar-22 01-may-22 02-ene-00 02-ene-00 01-jun-22 01-dic-23 COLCHAGUA CHIMBARONGO Sin Reajuste 0 180.000 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 200.000 Asesoría de 

Inspección 

Fiscal

Dirección de 

Vialidad

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

COLCHAGUA CHIMBARONGO de Tarapacá PROYECTOS 30484904-0 CONSTRUCCION CICLOVIA 

RUTA I-870 E I-890 SECTOR 

CUESTA LO GONZALEZ 

CHIMBARONGO 

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 335904 PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE 

públicCIONES DE DECRETOS DE 

EXPROPIACIONES DV

5. 

EXPROPIACIONES

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 318.866 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 790 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 790 0

Dirección de 

Vialidad

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

COLCHAGUA CHIMBARONGO Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30484904-0 CONSTRUCCION CICLOVIA 

RUTA I-870 E I-890 SECTOR 

CUESTA LO GONZALEZ 

CHIMBARONGO 

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 340911 EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 

8 9 10 11 12 CONSTRUCION CICLOVIA 

RUTA I-870 E I-880 S: CUESTA LO 

GONZALEZ CHIMBARONGO

5. 

EXPROPIACIONES

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-jun-21 28-dic-21 Sin Reajuste 24.949 24.949 8 6 Varios Expropiados 0 13.085 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13.085 0

Dirección de 

Vialidad

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

COLCHAGUA CHIMBARONGO Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30484904-0 CONSTRUCCION CICLOVIA 

RUTA I-870 E I-890 SECTOR 

CUESTA LO GONZALEZ 

CHIMBARONGO 

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 340914 EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 

14 15 CONSTRUCION CICLOVIA RUTA I-

870 E I-880 S: CUESTA LO GONZALEZ 

CHIMBARONGO

5. 

EXPROPIACIONES

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-jun-21 28-dic-21 Sin Reajuste 6.126 6.126 8 6 Varios Expropiados 0 6.126 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.126 0

Dirección de 

Vialidad

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

COLCHAGUA CHIMBARONGO del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 30484904-0 CONSTRUCCION CICLOVIA 

RUTA I-870 E I-890 SECTOR 

CUESTA LO GONZALEZ 

CHIMBARONGO 

EJECUCION OBRAS CIVILES O Higgins 329309 Construcción Ciclovia Ruta I-870 e I-890 

Sector Cuesta Lo Gonzalez Chimbarongo

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-mar-22 01-abr-22 02-ene-00 02-ene-00 01-jun-22 01-dic-23 COLCHAGUA CHIMBARONGO Sin Reajuste 0 1.950.000 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 2.239.000 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 30485310-0 REPOSICION PASO SUPERIOR 

RUTA 5 - ALAMEDA, RANCAGUA 

DISEÑO CONSULTORÍAS O Higgins 309572 Diseño de Ingeniería  Reposición Paso 

Superior Alameda -Ruta 5 Sur y  

Reposición Paso Superior Carretera El 

Cobre - Ruta 5  Sur,Comuna de 

Rancagua, Región del Libertador 

Bernardo  O Higgins

2. ESTUDIOS 2262- 22 -

O120

En Ejecución Propuesta 

pública             

25-nov-20 20-ene-21 12-feb-21 26-feb-21 26-feb-21 20-ago-22 CACHAPOAL RANCAGUA Indice de 

Precios al 

Consumidor

553.000 448.000 84.865.000 5 R Y Q INGENIERIA 

S.A.

0 87.831 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 87.831 160.769 Diseño de 

Ingenieria

Dirección de 

Vialidad

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

CACHAPOAL, 

CARDENAL CARO, 

COLCHAGUA

RANCAGUA, 

CODEGUA, COINCO, 

COLTAUCO, 

DOÑIHUE, 

GRANEROS, LAS 

CABRAS, MACHALI, 

MALLOA, 

MOSTAZAL, 

OLIVAR, PEUMO, 

PICHIDEGUA, 

QUINTA DE 

TILCOCO, RENGO, 

REQUINOA, SAN 

VICENTE, 

PICHILEMU, LA 

ESTRELLA, 

LITUECHE, 

MARCHIHUE, 

NAVIDAD, 

PAREDONES, SAN 

FERNANDO, CHEPI

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 40002734-0 CONSERVACION CAMINOS 

BASICOS REGION DE 

O'HIGGINS 2019-2020

EJECUCION OBRAS CIVILES O Higgins 291795 Caminos Básicos por Conservación, Grupo  

30, Varias Comunas, Provincia de 

Cardenal Caro, Región de O´Higgins.

1. OBRAS 2262-45-O118 Terminado Propuesta 

pública             

05-ene-19 06-mar-19 20-mar-19 16-abr-19 17-abr-19 20-jul-20 CARDENAL CARO PAREDONES Sin Reajuste 1.402.425 1.463.216 78.386.350 2 CONSTRUCTORA 

TAFCA LTDA.

1.396.417 66.799 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66.799 0 Contratación de 

Obras



Informe mensual de Iniciativas de Inversión programadas y en ejecución MOP año 2021

(Montos en miles de $)

Mes: agosto 2021

Servicio Reg Proyecto Provincia Comuna Reg Contrato Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación Centro gestión
Cod 

Contrato
Nombre Contrato Clasificacion

Id 

Chilecompra
Estado

Tipo 

Contratación
F Licitación F Apertura

F Resolución 

de 

Adjudicación

F Trámite F Inicio F Término
Provincia 

Contrato

Comuna 

Contrato

Tipo 

Reajuste

Presupuesto 

oficial

Monto 

Vigente 

Contrato

Nombre 

Contratista

Inversión 

Anterior

Programado 

año
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo

TIPO DE 

GASTO
Rut Contratista

Dirección de 

Vialidad

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

CACHAPOAL, 

CARDENAL CARO, 

COLCHAGUA

RANCAGUA, 

CODEGUA, COINCO, 

COLTAUCO, 

DOÑIHUE, 

GRANEROS, LAS 

CABRAS, MACHALI, 

MALLOA, 

MOSTAZAL, 

OLIVAR, PEUMO, 

PICHIDEGUA, 

QUINTA DE 

TILCOCO, RENGO, 

REQUINOA, SAN 

VICENTE, 

PICHILEMU, LA 

ESTRELLA, 

LITUECHE, 

MARCHIHUE, 

NAVIDAD, 

PAREDONES, SAN 

FERNANDO, CHEPI

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 40002734-0 CONSERVACION CAMINOS 

BASICOS REGION DE 

O'HIGGINS 2019-2020

EJECUCION OBRAS CIVILES O Higgins 291797 Caminos Básicos por Conservación, Ruta 

I-660, Comuna de Pumanque, Provincia 

de Colchagua, Región de O´Higgins.

1. OBRAS 2262-42-0118 Terminado Propuesta 

pública             

05-ene-19 05-feb-19 15-mar-19 15-abr-19 16-abr-19 11-mar-20 COLCHAGUA PUMANQUE Sin Reajuste 954.680 987.516 78.386.350 2 CONSTRUCTORA 

TAFCA LTDA.

922.452 65.064 0 0 0 0 0 0 65.064 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

CACHAPOAL, 

CARDENAL CARO, 

COLCHAGUA

RANCAGUA, 

CODEGUA, COINCO, 

COLTAUCO, 

DOÑIHUE, 

GRANEROS, LAS 

CABRAS, MACHALI, 

MALLOA, 

MOSTAZAL, 

OLIVAR, PEUMO, 

PICHIDEGUA, 

QUINTA DE 

TILCOCO, RENGO, 

REQUINOA, SAN 

VICENTE, 

PICHILEMU, LA 

ESTRELLA, 

LITUECHE, 

MARCHIHUE, 

NAVIDAD, 

PAREDONES, SAN 

FERNANDO, CHEPI

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 40002734-0 CONSERVACION CAMINOS 

BASICOS REGION DE 

O'HIGGINS 2019-2020

EJECUCION OBRAS CIVILES O Higgins 299153 Caminos Básicos por Conservación, Grupo  

36, Varias Comunas, Provincia de 

Colchagua, Región de O´Higgins

1. OBRAS 2262-7-O119 Terminado Propuesta 

pública             

17-jun-19 09-ago-19 17-sept-19 02-oct-19 03-oct-19 01-oct-20 COLCHAGUA CHEPICA, 

CHIMBARONGO

, SANTA CRUZ

Sin Reajuste 999.962 1.117.248 78.644.080 7 SOCIEDAD 

CONSTRUCTORA 

LAS ARAUCARIAS 

LTDA

1.096.780 20.469 0 20.469 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

CARDENAL CARO PAREDONES del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 40008921-0 REPOSICION PUENTE LA LIGUA, 

RUTA I-510 PAREDONES

DISEÑO CONSULTORÍAS O Higgins 309573 Estudio de Ingeniería Reposición Puente 

La Ligua, Ruta I-510, Comuna de 

Paredones, Provincia de Cardenal Caro, 

Región del Libertador General Bernardo O 

Higgins

2. ESTUDIOS 2262-15-O120 En Ejecución Propuesta 

pública             

08-sept-20 16-nov-20 07-jul-21 27-jul-21 27-jul-21 10-oct-22 CARDENAL CARO PAREDONES Sin Reajuste 163.630 167.930 99.567.050 K LOUIS BERGER 

CHILE S.A

0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 167.930 Estudio Básicos

Dirección de 

Vialidad

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

CACHAPOAL, 

CARDENAL CARO, 

COLCHAGUA

RANCAGUA, SAN 

VICENTE, 

PICHILEMU, 

PAREDONES, SAN 

FERNANDO, SANTA 

CRUZ

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 40011056-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL REGION DE 

O'HIGGINS 2020

EJECUCION CONSULTORÍAS O Higgins 312982 Asesoría a la Inspecion Fiscal 

Conservación Global Mixto por Nivel de 

Servicio y por Precios Unitarios de 

Caminos de la Provincia de Colchagua, 

Sector Comuna de Santa Cruz  Oriente, 

Etapa I, Región de O Higgins

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

2262-20-O120 En Ejecución Propuesta 

pública             

28-oct-20 15-ene-21 11-feb-21 24-mar-21 25-mar-21 25-mar-25 COLCHAGUA CHEPICA, 

CHIMBARONGO

, SAN 

FERNANDO, 

SANTA CRUZ

Indice de 

Precios al 

Consumidor

848.912 788.912 83.665.200 2 LEN Y ASOCIADOS 

INGENIEROS 

CONSULTORES 

LTDA.

0 151.651 0 0 0 0 12.461 27.097 7.289 16.249 16.500 16.500 16.500 39.054 744.653 Asesoría de 

Inspección 

Fiscal

Dirección de 

Vialidad

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

CACHAPOAL, 

CARDENAL CARO, 

COLCHAGUA

RANCAGUA, SAN 

VICENTE, 

PICHILEMU, 

PAREDONES, SAN 

FERNANDO, SANTA 

CRUZ

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 40011056-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL REGION DE 

O'HIGGINS 2020

EJECUCION CONSULTORÍAS O Higgins 315348 Asesoría a la Inspecion Fiscal 

Conservación Global Mixto por Nivel de 

Servicio y por Precios Unitarios de 

Caminos de la Provincia de Colchagua, 

Sector Comuna de Santa Cruz  Poniente, 

Etapa I, Región de O Higgins

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

2262-19-O120 En Ejecución Propuesta 

pública             

28-oct-20 15-ene-21 11-mar-21 24-mar-21 24-mar-21 24-mar-25 COLCHAGUA LOLOL, 

PERALILLO, 

PUMANQUE, 

SANTA CRUZ

Indice de 

Precios al 

Consumidor

850.682 826.408 83.665.200 2 LEN Y ASOCIADOS 

INGENIEROS 

CONSULTORES 

LTDA.

0 126.349 0 0 0 0 12.072 16.607 15.277 16.593 15.600 17.300 17.300 15.600 789.874 Asesoría de 

Inspección 

Fiscal

Dirección de 

Vialidad

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

CACHAPOAL, 

CARDENAL CARO, 

COLCHAGUA

RANCAGUA, SAN 

VICENTE, 

PICHILEMU, 

PAREDONES, SAN 

FERNANDO, SANTA 

CRUZ

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 40011056-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL REGION DE 

O'HIGGINS 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES O Higgins 312985 Conservación Global Mixto por Nivel de 

Servicio y por Precios Unitarios de 

Caminos de la Provincia de Colchagua, 

Sector Comuna de Santa Cruz Sector 

Oriente Etapa I, Región de O Higgins

1. OBRAS 2262-6-O120 En Ejecución Propuesta 

pública             

18-jul-20 22-sept-20 02-dic-20 01-feb-21 02-feb-21 12-ene-25 CACHAPOAL RANCAGUA Indice de 

Precios al 

Consumidor

5.825.773 5.082.804 79.657.030 K LAMBDA 

CONSTRUCCIONES 

CIA. LTDA.

0 888.415 0 0 0 0 10.770 28.210 15.982 142.101 111.708 115.292 228.101 236.251 4.538.484 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

CACHAPOAL, 

CARDENAL CARO, 

COLCHAGUA

RANCAGUA, SAN 

VICENTE, 

PICHILEMU, 

PAREDONES, SAN 

FERNANDO, SANTA 

CRUZ

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 40011056-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL REGION DE 

O'HIGGINS 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES O Higgins 315347 Conservación Global Mixto de Caminos 

por Nivel de Servicio y por Precios 

Unitarios de Caminos de la Provincia de 

Colchagua, Sector Comuna de Santa Cruz 

Poniente, Etapa I, Región de O Higgins

1. OBRAS 2262-2-O120 En Ejecución Propuesta 

pública             

22-may-20 04-ago-20 02-nov-20 04-ene-21 05-ene-21 15-dic-24 COLCHAGUA LOLOL, 

PERALILLO, 

PUMANQUE, 

SANTA CRUZ

Indice de 

Precios al 

Consumidor

5.245.000 4.795.181 96.688.340 5 MAESTRANZA Y 

PLANTA DE ARIDOS 

RIO MAIPO S.A.

0 1.089.583 0 0 86.587 96.751 124.818 87.135 0 119.643 67.937 94.990 284.365 127.357 4.337.989 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

CACHAPOAL, 

CARDENAL CARO, 

COLCHAGUA

RANCAGUA, SAN 

VICENTE, 

PICHILEMU, 

PAREDONES, SAN 

FERNANDO, SANTA 

CRUZ

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 40011056-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL REGION DE 

O'HIGGINS 2020

EJECUCION OTROS GASTOS O Higgins 326646 Contrato de Regularización Viáticos 

Inspectores Fiscales Contrtaos de Obras 

Año  2021

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 CACHAPOAL RANCAGUA Sin Reajuste 0 4.854 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 99 0 0 99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

CACHAPOAL, 

CARDENAL CARO, 

COLCHAGUA

RANCAGUA, SAN 

VICENTE, 

PICHILEMU, 

PAREDONES, SAN 

FERNANDO, SANTA 

CRUZ

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 40011056-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL REGION DE 

O'HIGGINS 2020

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 326765 Gastos Inherentes Año 2021 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 2.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.500 0

Dirección de 

Vialidad

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

CACHAPOAL, 

CARDENAL CARO, 

COLCHAGUA

RANCAGUA, SAN 

VICENTE, 

PICHILEMU, 

PAREDONES, SAN 

FERNANDO, SANTA 

CRUZ

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 40011056-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL REGION DE 

O'HIGGINS 2020

EJECUCION OTROS GASTOS O Higgins 336466 Apertura y Reembolso Viáticos 

Inspectores Fiscales de Obra Año 2021. 

Plan Normal

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 11-feb-21 31-dic-21 Sin Reajuste -6.227 15.223 13.301.707 0 MIGUEL ANGEL 

ARAYA ACEVEDO

0 2.401 0 0 0 20 216 240 260 254 0 0 1.130 281 0

Dirección de 

Vialidad

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

CACHAPOAL, 

CARDENAL CARO, 

COLCHAGUA

RANCAGUA, SAN 

VICENTE, 

PICHILEMU, 

PAREDONES, SAN 

FERNANDO, SANTA 

CRUZ

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 40011057-0 CONSERVACION CAMINOS 

BASICOS REGION DE 

0'HIGGINS 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES O Higgins 312978 Caminos Básicos por Conservación, Grupo  

46, Comuna de Paredones, Provincia de 

Cardenal Caro, Región de O´Higgins

1. OBRAS 2262-1-O120 En Ejecución Propuesta 

pública             

08-may-20 26-jun-20 10-jul-20 27-jul-20 28-jul-20 23-jun-21 CARDENAL CARO PAREDONES Sin Reajuste 783.201 871.006 76.775.212 1 CONSTRUCTORA 

ALTAFE SPA

743.391 127.615 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 127.615 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

CACHAPOAL, 

CARDENAL CARO, 

COLCHAGUA

RANCAGUA, SAN 

VICENTE, 

PICHILEMU, 

PAREDONES, SAN 

FERNANDO, SANTA 

CRUZ

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 40011057-0 CONSERVACION CAMINOS 

BASICOS REGION DE 

0'HIGGINS 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES O Higgins 315788 Caminos básicos por Conservación  Grupo 

32,  varias  Comunas,  Provincia de 

Cachapoal, Región de O´Higgins

1. OBRAS 2262-4-O120 En Ejecución Propuesta 

pública             

12-jun-20 22-jul-20 07-ago-20 20-ago-20 21-ago-20 17-jul-21 CACHAPOAL COLTAUCO, 

PEUMO, SAN 

VICENTE

Sin Reajuste 1.000.426 1.024.655 76.775.212 1 CONSTRUCTORA 

ALTAFE SPA

491.609 533.046 0 0 106.342 81.973 47.574 0 0 0 0 0 0 297.157 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

CACHAPOAL, 

CARDENAL CARO, 

COLCHAGUA

RANCAGUA, SAN 

VICENTE, 

PICHILEMU, 

PAREDONES, SAN 

FERNANDO, SANTA 

CRUZ

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 40011057-0 CONSERVACION CAMINOS 

BASICOS REGION DE 

0'HIGGINS 2020

EJECUCION OTROS GASTOS O Higgins 326646 Contrato de Regularización Viáticos 

Inspectores Fiscales Contrtaos de Obras 

Año  2021

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 CACHAPOAL RANCAGUA Sin Reajuste 0 4.854 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 322 0 0 122 0 0 0 0 0 0 0 200 0 0

Dirección de 

Vialidad

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

CACHAPOAL, 

CARDENAL CARO, 

COLCHAGUA

RANCAGUA, SAN 

VICENTE, 

PICHILEMU, 

PAREDONES, SAN 

FERNANDO, SANTA 

CRUZ

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 40011057-0 CONSERVACION CAMINOS 

BASICOS REGION DE 

0'HIGGINS 2020

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 326765 Gastos Inherentes Año 2021 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.500 0

Dirección de 

Vialidad

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

CACHAPOAL, 

CARDENAL CARO, 

COLCHAGUA

RANCAGUA, SAN 

VICENTE, 

PICHILEMU, 

PAREDONES, SAN 

FERNANDO, SANTA 

CRUZ

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 40011057-0 CONSERVACION CAMINOS 

BASICOS REGION DE 

0'HIGGINS 2020

EJECUCION OTROS GASTOS O Higgins 336466 Apertura y Reembolso Viáticos 

Inspectores Fiscales de Obra Año 2021. 

Plan Normal

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 11-feb-21 31-dic-21 Sin Reajuste -6.227 15.223 13.301.707 0 MIGUEL ANGEL 

ARAYA ACEVEDO

0 1.400 0 0 0 49 195 73 219 0 0 0 864 0 0

Dirección de 

Vialidad

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

CACHAPOAL, 

CARDENAL CARO, 

COLCHAGUA

RANCAGUA, SAN 

VICENTE, 

PICHILEMU, 

PAREDONES, SAN 

FERNANDO, SANTA 

CRUZ

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 40011058-0 CONSERVACION RED VIAL 

REGIÓN DE O'HIGGINS 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES O Higgins 312987 Conservación de Caminos, 

Rejuvenecimiento, Grupo 6, varias 

Comunas, Provincia de Colchagua Región 

de O Higgins

1. OBRAS 2262-3-O120 En Ejecución Propuesta 

pública             

15-may-20 26-jun-20 24-jul-20 05-ago-20 06-ago-20 30-sept-21 CACHAPOAL RANCAGUA Sin Reajuste 854.904 880.506 84.060.600 7 CONST. DE 

PAVIMENTOS 

ASFALTICOS 

BITUMIX S.A.

400.044 480.462 0 0 0 101.334 0 0 0 0 70.000 0 187.493 121.634 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

CACHAPOAL, 

CARDENAL CARO, 

COLCHAGUA

RANCAGUA, SAN 

VICENTE, 

PICHILEMU, 

PAREDONES, SAN 

FERNANDO, SANTA 

CRUZ

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 40011058-0 CONSERVACION RED VIAL 

REGIÓN DE O'HIGGINS 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES O Higgins 315791 Conservación Reposicion de Puentes 

Menores    Red Vial Comunal, Varias 

Comunas, Provincia de  Colchagua

1. OBRAS 2262-7-O120 En Ejecución Propuesta 

pública             

20-jul-20 26-ago-20 14-ago-20 24-sept-20 25-sept-20 21-ago-21 COLCHAGUA CHEPICA, 

PERALILLO, 

SANTA CRUZ

Sin Reajuste 993.786 910.264 79.657.030 K LAMBDA 

CONSTRUCCIONES 

CIA. LTDA.

165.534 757.477 0 89.408 120.921 68.497 62.503 78.038 90.637 45.348 64.557 0 37.568 100.000 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

CACHAPOAL, 

CARDENAL CARO, 

COLCHAGUA

RANCAGUA, SAN 

VICENTE, 

PICHILEMU, 

PAREDONES, SAN 

FERNANDO, SANTA 

CRUZ

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 40011058-0 CONSERVACION RED VIAL 

REGIÓN DE O'HIGGINS 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES O Higgins 320918 Conservación de Caminos, 

Rejuvenecimiento, Grupo 5, Varias 

Comunas, Provincia de Cachapoal, Región 

de O Higgins

1. OBRAS 2262-8-O120 En Ejecución Propuesta 

pública             

31-jul-20 31-ago-20 09-sept-20 21-sept-20 22-sept-20 18-ago-21 CACHAPOAL LAS CABRAS, 

PEUMO, 

PICHIDEGUA, 

SAN VICENTE

Sin Reajuste 1.099.647 1.015.209 76.298.660 4 CONSTRUCTORA 

ASFALCURA S.P.A

724.422 290.787 0 0 26.564 0 0 0 0 0 0 0 64.223 200.000 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

CACHAPOAL, 

CARDENAL CARO, 

COLCHAGUA

RANCAGUA, SAN 

VICENTE, 

PICHILEMU, 

PAREDONES, SAN 

FERNANDO, SANTA 

CRUZ

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 40011058-0 CONSERVACION RED VIAL 

REGIÓN DE O'HIGGINS 2020

EJECUCION OTROS GASTOS O Higgins 326646 Contrato de Regularización Viáticos 

Inspectores Fiscales Contrtaos de Obras 

Año  2021

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 CACHAPOAL RANCAGUA Sin Reajuste 0 4.854 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 611 0 0 411 0 0 0 0 0 0 0 200 0 0

Dirección de 

Vialidad

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

CACHAPOAL, 

CARDENAL CARO, 

COLCHAGUA

RANCAGUA, SAN 

VICENTE, 

PICHILEMU, 

PAREDONES, SAN 

FERNANDO, SANTA 

CRUZ

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 40011058-0 CONSERVACION RED VIAL 

REGIÓN DE O'HIGGINS 2020

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 326765 Gastos Inherentes Año 2021 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 2.200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.200 0

Dirección de 

Vialidad

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

CACHAPOAL, 

CARDENAL CARO, 

COLCHAGUA

RANCAGUA, SAN 

VICENTE, 

PICHILEMU, 

PAREDONES, SAN 

FERNANDO, SANTA 

CRUZ

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 40011058-0 CONSERVACION RED VIAL 

REGIÓN DE O'HIGGINS 2020

EJECUCION OTROS GASTOS O Higgins 336466 Apertura y Reembolso Viáticos 

Inspectores Fiscales de Obra Año 2021. 

Plan Normal

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 11-feb-21 31-dic-21 Sin Reajuste -6.227 15.223 13.301.707 0 MIGUEL ANGEL 

ARAYA ACEVEDO

0 2.200 0 0 0 49 318 318 152 141 0 0 1.222 0 0

Dirección de 

Vialidad

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

CACHAPOAL GRANEROS del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 40012124-0 CONSTRUCCION PASARELA 

RUTA 5 CRUCE GRANEROS - 

RAMPAS SECTOR LA CABAÑA

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

O Higgins 327102 públicciones de Contratos en Diciembre 

2020 y Año 2021

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 CACHAPOAL RANCAGUA Sin Reajuste 0 1.455 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70 0 0

Dirección de 

Vialidad

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

CACHAPOAL GRANEROS del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 40012124-0 CONSTRUCCION PASARELA 

RUTA 5 CRUCE GRANEROS - 

RAMPAS SECTOR LA CABAÑA

EJECUCION CONSULTORÍAS O Higgins 329310 Asesoría a la Inspección fiscal 

Cosntrucción pasarela Ruta 5 Cruce 

Graneros- Rampas Sector la Cabaña y 

Construcción pasarela Ruta 5 Sector Los 

Lirios

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-oct-21 01-ene-22 02-ene-00 02-ene-00 01-abr-22 01-jul-23 CACHAPOAL GRANEROS Sin Reajuste 0 308.700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 213.000 Asesoría de 

Inspección 

Fiscal

Dirección de 

Vialidad

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

CACHAPOAL GRANEROS Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 40012124-0 CONSTRUCCION PASARELA 

RUTA 5 CRUCE GRANEROS - 

RAMPAS SECTOR LA CABAÑA

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 326399 Programación de contratos de Arrastre 

Expropiaciones 2021

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 62 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62 0

Dirección de 

Vialidad

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

CACHAPOAL GRANEROS de Tarapacá PROYECTOS 40012124-0 CONSTRUCCION PASARELA 

RUTA 5 CRUCE GRANEROS - 

RAMPAS SECTOR LA CABAÑA

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 335904 PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE 

públicCIONES DE DECRETOS DE 

EXPROPIACIONES DV

5. 

EXPROPIACIONES

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 318.866 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.000 0 0 70 0 28 210 29 170 0 0 0 493 0

Dirección de 

Vialidad

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

CACHAPOAL GRANEROS Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 40012124-0 CONSTRUCCION PASARELA 

RUTA 5 CRUCE GRANEROS - 

RAMPAS SECTOR LA CABAÑA

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 336416 EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 3 

CONSTRUCCION PASARELA RUTA 5 

CRUCE GRANEROS

5. 

EXPROPIACIONES

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-abr-21 28-dic-21 Sin Reajuste 4.766 4.924 8 6 Varios Expropiados 0 4.924 0 0 0 0 4.924 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

CACHAPOAL GRANEROS Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 40012124-0 CONSTRUCCION PASARELA 

RUTA 5 CRUCE GRANEROS - 

RAMPAS SECTOR LA CABAÑA

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 337976 EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 1 

CONSTRUCCION PASARELA RUTA 5 

SECTOR LA CABAÑA

5. 

EXPROPIACIONES

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-abr-21 28-dic-21 Sin Reajuste 1.990 2.062 8 6 Varios Expropiados 0 2.062 0 0 0 0 0 2.062 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

CACHAPOAL GRANEROS Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 40012124-0 CONSTRUCCION PASARELA 

RUTA 5 CRUCE GRANEROS - 

RAMPAS SECTOR LA CABAÑA

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 338550 EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 

2 3 CONSTRUCCION PASARELA RUTA 5 

SECTOR LA CABAÑA

5. 

EXPROPIACIONES

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-may-21 28-dic-21 Sin Reajuste 14.916 15.453 8 6 Varios Expropiados 0 15.453 0 0 0 0 0 15.453 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

CACHAPOAL GRANEROS del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 40012124-0 CONSTRUCCION PASARELA 

RUTA 5 CRUCE GRANEROS - 

RAMPAS SECTOR LA CABAÑA

EJECUCION OBRAS CIVILES O Higgins 329311 Construcción Pasarela Ruta 5 Cruce 

Graneros- Rampas Sector la Cabaña y 

Construcción Pasarela Ruta 5 Sector Los 

Lirios

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-oct-21 01-dic-21 02-ene-00 02-ene-00 01-abr-22 01-jul-23 CACHAPOAL GRANEROS Sin Reajuste 0 3.520.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.240.000 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

CACHAPOAL REQUINOA del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 40012126-0 CONSTRUCCION PASARELA 

RUTA 5 SECTOR LOS LIRIOS

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

O Higgins 327102 públicciones de Contratos en Diciembre 

2020 y Año 2021

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 CACHAPOAL RANCAGUA Sin Reajuste 0 1.455 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70 0 0

Dirección de 

Vialidad

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

CACHAPOAL REQUINOA del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 40012126-0 CONSTRUCCION PASARELA 

RUTA 5 SECTOR LOS LIRIOS

EJECUCION CONSULTORÍAS O Higgins 329310 Asesoría a la Inspección fiscal 

Cosntrucción pasarela Ruta 5 Cruce 

Graneros- Rampas Sector la Cabaña y 

Construcción pasarela Ruta 5 Sector Los 

Lirios

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-oct-21 01-ene-22 02-ene-00 02-ene-00 01-abr-22 01-jul-23 CACHAPOAL GRANEROS Sin Reajuste 0 308.700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 130.000 Asesoría de 

Inspección 

Fiscal

Dirección de 

Vialidad

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

CACHAPOAL REQUINOA Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 40012126-0 CONSTRUCCION PASARELA 

RUTA 5 SECTOR LOS LIRIOS

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 326399 Programación de contratos de Arrastre 

Expropiaciones 2021

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 6.226 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.226 0

Dirección de 

Vialidad

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

CACHAPOAL REQUINOA de Tarapacá PROYECTOS 40012126-0 CONSTRUCCION PASARELA 

RUTA 5 SECTOR LOS LIRIOS

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 335904 PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE 

públicCIONES DE DECRETOS DE 

EXPROPIACIONES DV

5. 

EXPROPIACIONES

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 318.866 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 2.000 0 0 28 0 0 88 0 104 0 0 0 1.781 0



Informe mensual de Iniciativas de Inversión programadas y en ejecución MOP año 2021

(Montos en miles de $)

Mes: agosto 2021

Servicio Reg Proyecto Provincia Comuna Reg Contrato Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación Centro gestión
Cod 

Contrato
Nombre Contrato Clasificacion

Id 

Chilecompra
Estado

Tipo 

Contratación
F Licitación F Apertura

F Resolución 

de 

Adjudicación

F Trámite F Inicio F Término
Provincia 

Contrato

Comuna 

Contrato

Tipo 

Reajuste

Presupuesto 

oficial

Monto 

Vigente 

Contrato

Nombre 

Contratista

Inversión 

Anterior

Programado 

año
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo

TIPO DE 

GASTO
Rut Contratista

Dirección de 

Vialidad

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

CACHAPOAL REQUINOA Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 40012126-0 CONSTRUCCION PASARELA 

RUTA 5 SECTOR LOS LIRIOS

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 336415 EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 

1 3 4 CONSTRUCCION PASARELA RUTA 5 

SECTOR LOS LIRIOS

5. 

EXPROPIACIONES

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-abr-21 28-dic-21 Sin Reajuste 80.434 39.080 8 6 Varios Expropiados 0 39.080 0 0 0 0 0 39.080 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

CACHAPOAL REQUINOA Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 40012126-0 CONSTRUCCION PASARELA 

RUTA 5 SECTOR LOS LIRIOS

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 337975 EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 3 

CONSTRUCCION PASARELA RUTA 5 

SECTOR LOS LIRIOS

5. 

EXPROPIACIONES

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-abr-21 28-dic-21 Sin Reajuste 42.694 42.694 8 6 Varios Expropiados 0 42.694 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42.694 0

Dirección de 

Vialidad

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

CACHAPOAL REQUINOA del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 40012126-0 CONSTRUCCION PASARELA 

RUTA 5 SECTOR LOS LIRIOS

EJECUCION OBRAS CIVILES O Higgins 329311 Construcción Pasarela Ruta 5 Cruce 

Graneros- Rampas Sector la Cabaña y 

Construcción Pasarela Ruta 5 Sector Los 

Lirios

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-oct-21 01-dic-21 02-ene-00 02-ene-00 01-abr-22 01-jul-23 CACHAPOAL GRANEROS Sin Reajuste 0 3.520.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.370.000 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

CARDENAL CARO PICHILEMU del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 40012977-0 CONSTRUCCION RUTA 

COSTERA LIMITE REGIONAL 

NORTE (V REG ) -PICHILEMU

PREFACTIBILIDAD CONSULTORÍAS Nivel Central 309571 Estudio de Prefactibilidad Construcción 

Conexión Vial Ruta Costera Sector: Santo 

Domingo - Pichilemu, Regiones de 

Valparaíso Y OHiggins

2. ESTUDIOS 5048-70-O120 En Ejecución Propuesta 

pública             

22-oct-20 07-dic-20 30-dic-20 30-dic-20 30-dic-20 22-ago-22 CARDENAL CARO PICHILEMU Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.119.200 551.400 78.381.630 K INGENIERIA EL 

ALBA Y CIA LTDA.

0 148.574 0 0 0 0 17.489 0 0 0 130.820 0 265 0 140.637 Estudio de 

Prefactibilidad

Dirección de 

Vialidad

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

CACHAPOAL RANCAGUA Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 40016790-0 CONSTRUCCION CONEXIÓN 

VIAL CARRETERA DEL COBRE - 

RÍO LOCO - RUTA 5

PREFACTIBILIDAD GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 329543 RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS 

NUEVOS 2021

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 433 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 433 0

Dirección de 

Vialidad

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

CACHAPOAL RANCAGUA Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40016790-0 CONSTRUCCION CONEXIÓN 

VIAL CARRETERA DEL COBRE - 

RÍO LOCO - RUTA 5

PREFACTIBILIDAD GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 336556 Pago de Gastos Administrativos - Normal 

2021

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 3.710 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 67 0 0 0 0 0 0 0 67 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

CACHAPOAL RANCAGUA del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 40016790-0 CONSTRUCCION CONEXIÓN 

VIAL CARRETERA DEL COBRE - 

RÍO LOCO - RUTA 5

PREFACTIBILIDAD CONSULTORÍAS Nivel Central 329314 Estudio de prefactibilidad Conexión Vial 

carretera del Cobre- Rio Loco-Ruta 5

2. ESTUDIOS 5048-35-O121 Adjudicado                                                                                          Propuesta 

pública             

02-jul-21 24-ago-21 02-ene-00 02-ene-00 11-oct-21 24-ene-23 CACHAPOAL RANCAGUA Indice de 

Precios al 

Consumidor

285.700 237.131 88.648.400 3 TRASA INGENIERIA 

LIMITADA

0 20.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.000 231.500 Estudio de 

Prefactibilidad

Dirección de 

Vialidad

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

CACHAPOAL REQUINOA del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 40016792-0 REPOSICION PS LOS LIRIOS 

PONIENTE, COMUNA DE 

REQUINOA

DISEÑO GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

O Higgins 327102 públicciones de Contratos en Diciembre 

2020 y Año 2021

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 CACHAPOAL RANCAGUA Sin Reajuste 0 1.455 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70 0 0

Dirección de 

Vialidad

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

CACHAPOAL REQUINOA del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 40016792-0 REPOSICION PS LOS LIRIOS 

PONIENTE, COMUNA DE 

REQUINOA

DISEÑO CONSULTORÍAS O Higgins 329315 Estudio de Ingenieria Reposición PS Los 

Lirios Poniente , comuna de Requinoa

2. ESTUDIOS Por Licitar Sin Información               01-sept-21 01-nov-21 02-ene-00 02-ene-00 01-mar-22 01-may-23 CACHAPOAL REQUINOA Sin Reajuste 0 243.000 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 271.000 Diseño de 

Ingenieria

Dirección de 

Vialidad

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

COLCHAGUA PUMANQUE del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 40018101-0 REPOSICION PUENTE COLHUE 2 

Y ACCESOS, RUTA RP I-1054, 

COMUNA DE PUMANQUE

DISEÑO GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

O Higgins 327102 públicciones de Contratos en Diciembre 

2020 y Año 2021

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 CACHAPOAL RANCAGUA Sin Reajuste 0 1.455 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 0 0

Dirección de 

Vialidad

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

COLCHAGUA PUMANQUE del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 40018101-0 REPOSICION PUENTE COLHUE 2 

Y ACCESOS, RUTA RP I-1054, 

COMUNA DE PUMANQUE

DISEÑO CONSULTORÍAS O Higgins 329316 Estudio de Ingenieria Reposición Puente 

Colhue 2 y Accesos Ruta Rp I-1054, 

comuna de Pumanque y Estudio de 

Ingeniería Reposición Puente Tumuñan, 

RUta RPI-487, comuna de San Fernando

2. ESTUDIOS Por Licitar Sin Información               01-nov-21 01-ene-22 02-ene-00 02-ene-00 01-mar-22 01-jun-23 COLCHAGUA PUMANQUE Sin Reajuste 0 220.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 125.000 Diseño de 

Ingenieria

Dirección de 

Vialidad

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

COLCHAGUA SAN FERNANDO del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 40018104-0 REPOSICION PUENTE 

TUMUÑAN, RUTA RPI-487, 

COMUNA DE SAN FERNANDO

DISEÑO GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

O Higgins 327102 públicciones de Contratos en Diciembre 

2020 y Año 2021

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 CACHAPOAL RANCAGUA Sin Reajuste 0 1.455 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 0 0

Dirección de 

Vialidad

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

COLCHAGUA SAN FERNANDO del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 40018104-0 REPOSICION PUENTE 

TUMUÑAN, RUTA RPI-487, 

COMUNA DE SAN FERNANDO

DISEÑO CONSULTORÍAS O Higgins 329316 Estudio de Ingenieria Reposición Puente 

Colhue 2 y Accesos Ruta Rp I-1054, 

comuna de Pumanque y Estudio de 

Ingeniería Reposición Puente Tumuñan, 

RUta RPI-487, comuna de San Fernando

2. ESTUDIOS Por Licitar Sin Información               01-nov-21 01-ene-22 02-ene-00 02-ene-00 01-mar-22 01-jun-23 COLCHAGUA PUMANQUE Sin Reajuste 0 220.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 120.000 Diseño de 

Ingenieria

Dirección de 

Vialidad

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

CACHAPOAL, 

CARDENAL CARO, 

COLCHAGUA

COLTAUCO, LAS 

CABRAS, LA 

ESTRELLA, 

LITUECHE, CHEPICA

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 40018404-0 REPOSICION VARIOS PUENTES 

DE LA REGION DE O´HIGGINS 

V ETAPA

DISEÑO GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

O Higgins 327102 públicciones de Contratos en Diciembre 

2020 y Año 2021

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 CACHAPOAL RANCAGUA Sin Reajuste 0 1.455 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70 0 0

Dirección de 

Vialidad

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

CACHAPOAL, 

CARDENAL CARO, 

COLCHAGUA

COLTAUCO, LAS 

CABRAS, LA 

ESTRELLA, 

LITUECHE, CHEPICA

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 40018404-0 REPOSICION VARIOS PUENTES 

DE LA REGION DE O´HIGGINS 

V ETAPA

DISEÑO CONSULTORÍAS O Higgins 329318 Estudio de Ingeniería Reposición varios 

Puentes de la región de Ohiggins V Etapa

2. ESTUDIOS Por Licitar Sin Información               01-nov-21 01-ene-22 02-ene-00 02-ene-00 01-mar-22 01-sept-23 CACHAPOAL RANCAGUA Sin Reajuste 0 510.000 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 562.000 Diseño de 

Ingenieria

Dirección de 

Vialidad

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

CACHAPOAL REQUINOA Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 40019931-0 REPOSICION PUENTE 

CACHAPOAL EN RUTA 5 

TRAVESIA

DISEÑO GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 329543 RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS 

NUEVOS 2021

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 433 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 433 0

Dirección de 

Vialidad

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

CACHAPOAL REQUINOA Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40019931-0 REPOSICION PUENTE 

CACHAPOAL EN RUTA 5 

TRAVESIA

DISEÑO GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 336556 Pago de Gastos Administrativos - Normal 

2021

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 3.710 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 67 0 0 0 0 0 0 0 67 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

CACHAPOAL REQUINOA del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 40019931-0 REPOSICION PUENTE 

CACHAPOAL EN RUTA 5 

TRAVESIA

DISEÑO CONSULTORÍAS Nivel Central 329323 Estudio de Ingeniería Reposición Puente 

Cachapoal En Ruta 5 Travesía, Región de 

O`Higgins

2. ESTUDIOS 5048-48-O121 En Ejecución Propuesta 

pública             

02-jul-21 13-ago-21 09-sept-21 09-sept-21 09-sept-21 29-oct-23 CACHAPOAL OLIVAR, 

RANCAGUA

Indice de 

Precios al 

Consumidor

762.000 627.766 76.832.520 0 CREAXXION 

INGENIEROS 

CONSULTORES S.A.

0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 666.766 Diseño de 

Ingenieria

Dirección de 

Vialidad

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

CACHAPOAL, 

CARDENAL CARO, 

COLCHAGUA

RANCAGUA, SAN 

VICENTE, 

PICHILEMU, 

PAREDONES, SAN 

FERNANDO, SANTA 

CRUZ

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40020148-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DE O´HIGGINS 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 304178 DPTO. MAQUINARIA, SERVICIO DE 

MANTENCION Y REPARACION 

ESTRUCTURAL DE LOS EQUIPOS 

PERTENECIENTES AL DEPARTAMENTO DE 

MAQUINARIA, DE LA DIRECCION DE 

VIALIDAD.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-19 31-dic-21 Sin Reajuste 0 159.456 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 353 0 0 0 0 0 0 353 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

CACHAPOAL, 

CARDENAL CARO, 

COLCHAGUA

RANCAGUA, SAN 

VICENTE, 

PICHILEMU, 

PAREDONES, SAN 

FERNANDO, SANTA 

CRUZ

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40020148-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DE O´HIGGINS 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 309419 DPTO. MAQUINARIA SERVICIO DE 

MANTENIMIENTO, REPARACIONES 

ELECTRICAS Y SUMINISTRO DE 

REPUESTOS PARA EQUIPOS 

AUTOMOTRICES Y ESTACIONARIOS DEL 

NIVEL CENTRAL, DE LA DIRECCION DE 

VIALIDAD

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-19 31-dic-21 Sin Reajuste 0 129.998 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 324 0 0 0 324 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

CACHAPOAL, 

CARDENAL CARO, 

COLCHAGUA

RANCAGUA, SAN 

VICENTE, 

PICHILEMU, 

PAREDONES, SAN 

FERNANDO, SANTA 

CRUZ

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40020148-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DE O´HIGGINS 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 316819 DPTO. MAQUINARIA, SUMINISTRO Y 

COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA 

EQUIPOS Y MAQUINARIA DE LA 

DIRECCIÓN DE VIALIDAD.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-20 31-dic-21 Sin Reajuste 0 843.491 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 17.450 0 0 9.054 -1.871 9.568 -10.787 10.239 1.248 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

CACHAPOAL, 

CARDENAL CARO, 

COLCHAGUA

RANCAGUA, SAN 

VICENTE, 

PICHILEMU, 

PAREDONES, SAN 

FERNANDO, SANTA 

CRUZ

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40020148-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DE O´HIGGINS 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 318950 DPTO. MAQUINARIAS, Servicio de 

Mantenimiento, Reparaciones Especificas 

y Suministro de repuestos con la empresa 

FINNING CHILE S.A para Maquinarias y 

Equipos de la Dirección de Vialidad del 

Nivel Central, 5284-1-LR20

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-20 31-dic-21 Sin Reajuste 0 248.462 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 596 0 0 0 0 0 0 596 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

CACHAPOAL, 

CARDENAL CARO, 

COLCHAGUA

RANCAGUA, SAN 

VICENTE, 

PICHILEMU, 

PAREDONES, SAN 

FERNANDO, SANTA 

CRUZ

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40020148-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DE O´HIGGINS 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 320152 PUENTES: GP INV 92 2020 Solicita 

presupuesto para el servicio de 

sanitización por COVID-19 de 

maquinarias en oficinas de Santiago y 

faena

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-20 31-dic-20 SANTIAGO SANTIAGO Sin Reajuste 0 8.854 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 111 0 111 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

CACHAPOAL, 

CARDENAL CARO, 

COLCHAGUA

RANCAGUA, SAN 

VICENTE, 

PICHILEMU, 

PAREDONES, SAN 

FERNANDO, SANTA 

CRUZ

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40020148-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DE O´HIGGINS 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 320858 LABORATORIO GP INV 104 (2020) 

Solicita presupuesto servicio calibración 

para diversos equipos de Laboratorios 

Regionales, Laboratorios Provinciales y 

LNV

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-20 31-dic-21 SANTIAGO SANTIAGO Sin Reajuste 0 60.369 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 3.665 0 0 0 2.191 525 322 242 386 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

CACHAPOAL, 

CARDENAL CARO, 

COLCHAGUA

RANCAGUA, SAN 

VICENTE, 

PICHILEMU, 

PAREDONES, SAN 

FERNANDO, SANTA 

CRUZ

Inversión No 

Regionalizada

PROYECTOS 40020148-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DE O´HIGGINS 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 324700 LABORATORIO GP INV 142 (2020) 

Solicita autorizar presupuesto para licitar 

el Servicio de Mantenciones Preventivas y 

Correctivas a los Equipos de los 

Laboratorios Regionales de Coquimbo, 

Valparaíso, Rancagua, Talca y Valdivia, 

por un período de dos años co

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-20 31-dic-21 ELQUI, 

VALPARAISO, 

CACHAPOAL, 

CURICO, 

VALDIVIA

COQUIMBO, 

VALPARAISO, 

RANCAGUA, 

CURICO, 

VALDIVIA

Sin Reajuste 0 50.000 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 4.870 0 0 0 0 0 3.211 0 1.659 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

CACHAPOAL, 

CARDENAL CARO, 

COLCHAGUA

RANCAGUA, SAN 

VICENTE, 

PICHILEMU, 

PAREDONES, SAN 

FERNANDO, SANTA 

CRUZ

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 40020148-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DE O´HIGGINS 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 328284 CONTRATO RESERVA CAD ARRASTRE  

NORMAL 2021

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 178.840.000 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17.016.000

Dirección de 

Vialidad

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

CACHAPOAL, 

CARDENAL CARO, 

COLCHAGUA

RANCAGUA, SAN 

VICENTE, 

PICHILEMU, 

PAREDONES, SAN 

FERNANDO, SANTA 

CRUZ

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 40020148-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DE O´HIGGINS 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES O Higgins 332917 Conservación por Administración Directa 

Oficina Regional, Vialidad región de O 

Higgins, Año  2021

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 129.048 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 73.812 0 0 0 5.002 13.358 26.090 29.202 160 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

CACHAPOAL, 

CARDENAL CARO, 

COLCHAGUA

RANCAGUA, SAN 

VICENTE, 

PICHILEMU, 

PAREDONES, SAN 

FERNANDO, SANTA 

CRUZ

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 40020148-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DE O´HIGGINS 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES O Higgins 332921 Conservación por Administración Directa 

y Suministros  Provincia de Colchagua, 

Año  2021

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 300.000 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 236.418 0 3.665 46.353 51.692 40.406 3.184 17.855 73.263 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

CACHAPOAL, 

CARDENAL CARO, 

COLCHAGUA

RANCAGUA, SAN 

VICENTE, 

PICHILEMU, 

PAREDONES, SAN 

FERNANDO, SANTA 

CRUZ

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 40020148-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DE O´HIGGINS 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES O Higgins 332922 Conservación por Administración Directa 

y Suministros  de Provincia de Cardenal 

Caro, Año 2021

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 530.000 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 463.367 0 23.786 80.593 81.797 118.991 61.010 37.761 59.428 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

CACHAPOAL, 

CARDENAL CARO, 

COLCHAGUA

RANCAGUA, SAN 

VICENTE, 

PICHILEMU, 

PAREDONES, SAN 

FERNANDO, SANTA 

CRUZ

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 40020148-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DE O´HIGGINS 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES O Higgins 332924 Consumo de Combustible 2021 en 

Vehículos de la Administración Directa

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 280.000 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 223.297 0 33.926 18.725 39.921 31.051 35.735 29.250 34.689 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

CACHAPOAL, 

CARDENAL CARO, 

COLCHAGUA

RANCAGUA, SAN 

VICENTE, 

PICHILEMU, 

PAREDONES, SAN 

FERNANDO, SANTA 

CRUZ

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 40020148-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DE O´HIGGINS 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES O Higgins 332925 Pago Electricidad  por Generadores Ruta 

5 - Avda. Las Torres,  Año 2021

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 CACHAPOAL RANCAGUA Sin Reajuste 0 18.000 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 11.421 0 1.328 1.316 1.323 1.427 2.007 649 3.372 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

CACHAPOAL, 

CARDENAL CARO, 

COLCHAGUA

RANCAGUA, SAN 

VICENTE, 

PICHILEMU, 

PAREDONES, SAN 

FERNANDO, SANTA 

CRUZ

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 40020148-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DE O´HIGGINS 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES O Higgins 332928 Suministros Regional para la 

Conservación de la Administración 

Directa, Vialidad Región de O Higgins, 

Año   2021

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 500.000 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 425.225 0 133.818 86.095 52.220 72.897 69.242 10.952 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

CACHAPOAL, 

CARDENAL CARO, 

COLCHAGUA

RANCAGUA, SAN 

VICENTE, 

PICHILEMU, 

PAREDONES, SAN 

FERNANDO, SANTA 

CRUZ

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 40020148-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DE O´HIGGINS 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES O Higgins 333576 Contrato Global de Gasto de Deuda de la 

Conservación de la Administración Directa 

Generada Año 2020

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 7.400 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 7.362 0 7.362 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

CACHAPOAL, 

CARDENAL CARO, 

COLCHAGUA

RANCAGUA, SAN 

VICENTE, 

PICHILEMU, 

PAREDONES, SAN 

FERNANDO, SANTA 

CRUZ

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 40020148-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DE O´HIGGINS 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES O Higgins 333589 Mantención, reparación y diagnostico al 

parque de maquinaria JBC, de la 

Dirección de Vialidad. RES. DRV Ohiggins 

n° 817 de 28.08.2020

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 85.000 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 59.528 0 8.225 5.845 1.472 0 31.545 7.206 5.235 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

CACHAPOAL, 

CARDENAL CARO, 

COLCHAGUA

RANCAGUA, SAN 

VICENTE, 

PICHILEMU, 

PAREDONES, SAN 

FERNANDO, SANTA 

CRUZ

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 40020148-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DE O´HIGGINS 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES O Higgins 333590 Mantención y Reparación, de Vehiculos 

pesados, marca Wolkswagen y Hino 

pertenecientes a la Direción Regional de 

Vialidad Región de Ohiggins. RES. DRV VI 

N° 13 de fecha 09 de enero de 2019.  

Saldo del contrato $55.034.000

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 690 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 690 0 690 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

CACHAPOAL, 

CARDENAL CARO, 

COLCHAGUA

RANCAGUA, SAN 

VICENTE, 

PICHILEMU, 

PAREDONES, SAN 

FERNANDO, SANTA 

CRUZ

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 40020148-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DE O´HIGGINS 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES O Higgins 333592 Mantención y Reparación de Maquinaria, 

marcas Komatsu y Bomag, 

pertenecientes a la Direccion de Vialidad 

Region de O´Higgins. Aprobado por RES. 

DRV VI N° 1007 de 12.11.2020

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 50.000 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 41.006 0 577 27.172 0 3.026 8.026 1.105 1.100 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

CACHAPOAL, 

CARDENAL CARO, 

COLCHAGUA

RANCAGUA, SAN 

VICENTE, 

PICHILEMU, 

PAREDONES, SAN 

FERNANDO, SANTA 

CRUZ

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 40020148-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DE O´HIGGINS 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES O Higgins 333594 Mantención y Reparación, de vehículos 

pesados, marca BEIBEN, pertenecientes a 

la Dirección de Vialidad, Region de 

O´Higgins. Aprobado por RES. DRV VI N° 

382 de 02.04. 2019. Saldo del contrato 

$73.776.000

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 20.000 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 10.601 0 4.420 4.585 1.596 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

CACHAPOAL, 

CARDENAL CARO, 

COLCHAGUA

RANCAGUA, SAN 

VICENTE, 

PICHILEMU, 

PAREDONES, SAN 

FERNANDO, SANTA 

CRUZ

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 40020148-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DE O´HIGGINS 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES O Higgins 333596 Mantención, reparación y diagnostico al 

parque de camiones International, de la 

Dirección de Vialidad. Aprobado por RES. 

DRV Ohiggins n° 884 de fecha 

23.09.2020

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 25.000 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 6.423 0 977 1.759 0 0 0 979 2.707 0 0 0 0 0



Informe mensual de Iniciativas de Inversión programadas y en ejecución MOP año 2021

(Montos en miles de $)

Mes: agosto 2021

Servicio Reg Proyecto Provincia Comuna Reg Contrato Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación Centro gestión
Cod 

Contrato
Nombre Contrato Clasificacion

Id 

Chilecompra
Estado

Tipo 

Contratación
F Licitación F Apertura

F Resolución 

de 

Adjudicación

F Trámite F Inicio F Término
Provincia 

Contrato

Comuna 

Contrato

Tipo 

Reajuste

Presupuesto 

oficial

Monto 

Vigente 

Contrato

Nombre 

Contratista

Inversión 

Anterior

Programado 

año
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo

TIPO DE 

GASTO
Rut Contratista

Dirección de 

Vialidad

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

CACHAPOAL, 

CARDENAL CARO, 

COLCHAGUA

RANCAGUA, SAN 

VICENTE, 

PICHILEMU, 

PAREDONES, SAN 

FERNANDO, SANTA 

CRUZ

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 40020148-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DE O´HIGGINS 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES O Higgins 333597 Mantención y Reparación de vehiculos 

Mercedes Benz y Freightliner, Res. DRV 

O´Higgins n°757 de fecha 02 de 

septiembre de 2019

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 1.003 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 579 0 424 -424 0 0 0 0 579 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

CACHAPOAL, 

CARDENAL CARO, 

COLCHAGUA

RANCAGUA, SAN 

VICENTE, 

PICHILEMU, 

PAREDONES, SAN 

FERNANDO, SANTA 

CRUZ

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 40020148-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DE O´HIGGINS 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES O Higgins 333598 Mantención y Reparación de vehiculos 

Mercedes Benz y Freightliner, Res. DRV 

O´Higgins n°840 de fecha 09 de 

septiembre de 2020

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 65.000 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 49.948 0 4.421 7.359 3.996 2.173 15.528 7.242 9.229 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

CACHAPOAL, 

CARDENAL CARO, 

COLCHAGUA

RANCAGUA, SAN 

VICENTE, 

PICHILEMU, 

PAREDONES, SAN 

FERNANDO, SANTA 

CRUZ

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 40020148-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DE O´HIGGINS 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES O Higgins 333600 Mantención y reparación de 

motoniveladoras y retroexcavadora, 

marca Volvo, pertenecientes a la 

Dirección de Vialidad Región de OHiggins, 

RES DRV OHIGGINS N° 808 de 

24.08.2020

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 55.000 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 44.850 0 18.791 4.161 0 3.441 14.346 989 3.123 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

CACHAPOAL, 

CARDENAL CARO, 

COLCHAGUA

RANCAGUA, SAN 

VICENTE, 

PICHILEMU, 

PAREDONES, SAN 

FERNANDO, SANTA 

CRUZ

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 40020148-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DE O´HIGGINS 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES O Higgins 333601 Reparación y Mantención de Maquinaria 

Pesada marca Caterpillar, del parque de 

vehiculos de la Dirección Regional de 

Vialidad, Región de O´Higgins. Probado 

por RES. DRV VI N° 86 de 08.02.2019

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 7.500 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 7.150 0 0 0 7.150 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

CACHAPOAL, 

CARDENAL CARO, 

COLCHAGUA

RANCAGUA, SAN 

VICENTE, 

PICHILEMU, 

PAREDONES, SAN 

FERNANDO, SANTA 

CRUZ

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 40020148-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DE O´HIGGINS 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES O Higgins 333608 Contrato de Mantención y Reparación de 

Vehículos Livianos marca Nissan, 

pertenecientes a la Dirección de Vialidad 

Región de OHiggins. Aprobado por  RES. 

DRV OHiggins N° 21 de fecha 13.01.2020

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 22.772 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 10.712 0 4.161 1.836 1.331 388 1.287 891 819 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

CACHAPOAL, 

CARDENAL CARO, 

COLCHAGUA

RANCAGUA, SAN 

VICENTE, 

PICHILEMU, 

PAREDONES, SAN 

FERNANDO, SANTA 

CRUZ

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 40020148-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DE O´HIGGINS 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES O Higgins 333609 Servicio de  Vigilancia y Custodia de 

Maquinarias, Vehiculos Pesados y Equipos 

utilizados en faena de la Conservación 

por Administración Directa. Aprobado por 

Res. DRV VI N° 12 de fecha 09.01.2019

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 36.277 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 23.783 0 2.894 5.968 2.984 2.984 2.984 2.984 2.984 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

CACHAPOAL, 

CARDENAL CARO, 

COLCHAGUA

RANCAGUA, SAN 

VICENTE, 

PICHILEMU, 

PAREDONES, SAN 

FERNANDO, SANTA 

CRUZ

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 40020148-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DE O´HIGGINS 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES O Higgins 333642 Mantención, Reparación y Diagnostico al 

parque de vehículos lkivianos Peugeot, de 

la Dirección de Vialidad Región de 

Ohiggins.  Aprobado por RES. DRV 

OHiggins N° 246 de 03.03.2020

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 7.000 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.665 0 0 700 0 0 0 72 893 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

CACHAPOAL, 

CARDENAL CARO, 

COLCHAGUA

RANCAGUA, SAN 

VICENTE, 

PICHILEMU, 

PAREDONES, SAN 

FERNANDO, SANTA 

CRUZ

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 40020148-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DE O´HIGGINS 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES O Higgins 333644 130 días de camión aljibe, para la 

conservación de caminos como apoyo a la 

operación sello tipo lechada asfaltica,  

limpia al camión Slurry. Aprobado por  

Res. DRV ohiggins n° 184 de fecha 20 de 

febrero de 2020

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 6.212 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 6.212 0 5.176 1.035 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

CACHAPOAL, 

CARDENAL CARO, 

COLCHAGUA

RANCAGUA, SAN 

VICENTE, 

PICHILEMU, 

PAREDONES, SAN 

FERNANDO, SANTA 

CRUZ

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 40020148-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DE O´HIGGINS 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES O Higgins 333647 180 días de camión aljibe, con una 

capacidad mínima de 10000 lys., con 

sistema de riego, para apoyo a la AADD 

en los riego de caminos de la Provincia de 

Colchagua. REs. DRV Ohiggins n° 89 de 

30.01.2020

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 5.177 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 2.856 0 2.856 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

CACHAPOAL, 

CARDENAL CARO, 

COLCHAGUA

RANCAGUA, SAN 

VICENTE, 

PICHILEMU, 

PAREDONES, SAN 

FERNANDO, SANTA 

CRUZ

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 40020148-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DE O´HIGGINS 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES O Higgins 333686 Servicio 200 días de transporte en 

camión doble cabina para personal del 

equipo de roce mecanizado, Provincia de 

Colchagua. aprobado por Res. DRV 

OHiggins N° 391 de 06.04.2020

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 3.520 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 3.520 0 2.485 1.035 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

CACHAPOAL, 

CARDENAL CARO, 

COLCHAGUA

RANCAGUA, SAN 

VICENTE, 

PICHILEMU, 

PAREDONES, SAN 

FERNANDO, SANTA 

CRUZ

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 40020148-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DE O´HIGGINS 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES O Higgins 333687 Servicio 210 días de arriendo camión 

doble cabina para transporte de  personal 

de la cuadrilla del equipo mecanizado de 

limpieza de faja de la Provincia de 

Cachapoal. Aprobado por Res. DRV 

OHiggins N° 255 de 10.03.2020

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 6.914 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 2.175.944 0 3.161 988 2.272 494 0 0 0 300.000 400.000 807.959 661.071 0

Dirección de 

Vialidad

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

CACHAPOAL, 

CARDENAL CARO, 

COLCHAGUA

RANCAGUA, SAN 

VICENTE, 

PICHILEMU, 

PAREDONES, SAN 

FERNANDO, SANTA 

CRUZ

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 40020148-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DE O´HIGGINS 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES O Higgins 333691 Mantención y Reparación de Vehículos de 

Carga, Maquinaria Pesada, Provincia de 

Cachapoal y Dirección Regional de 

Vialidad de la Región de O Higgins. 

Aprobado por RES. DRV Ohiggins N°682 

de 09.07.2020

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 110.000 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 93.984 0 12.839 29.522 1.433 8.867 12.236 5.469 23.618 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

CACHAPOAL, 

CARDENAL CARO, 

COLCHAGUA

RANCAGUA, SAN 

VICENTE, 

PICHILEMU, 

PAREDONES, SAN 

FERNANDO, SANTA 

CRUZ

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 40020148-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DE O´HIGGINS 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES O Higgins 333694 Mantención, reparación y diagnostico de 

vehiculos de carga, maquinaria pesada y 

equipos menores, pertenecientes a la 

Provincia de Colchagua y Cardenal Caro. 

Aprobado por Res. DRV Ohiggins n° 898 

de 30.09. 2020

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 120.000 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 97.821 0 17.601 8.761 12.950 6.167 19.639 14.763 17.939 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

CACHAPOAL, 

CARDENAL CARO, 

COLCHAGUA

RANCAGUA, SAN 

VICENTE, 

PICHILEMU, 

PAREDONES, SAN 

FERNANDO, SANTA 

CRUZ

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 40020148-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DE O´HIGGINS 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES O Higgins 333695 Servicios de Mantención y Reparación de 

Maquinaria, marca HAMM y JHON DEERE 

pertenecientes a la Dirección de Vialidad 

Región de OHiggins. RES. Aprueba Trato 

Directo DRV VI N° 730 de 31.07.2020. 

Res. Sanciona Contrato DRV OHiggins 

N°804 de21.08.2020

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 75.000 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 54.789 0 2.251 17.180 9.868 7.581 7.272 862 9.775 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

CACHAPOAL, 

CARDENAL CARO, 

COLCHAGUA

RANCAGUA, SAN 

VICENTE, 

PICHILEMU, 

PAREDONES, SAN 

FERNANDO, SANTA 

CRUZ

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 40020148-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DE O´HIGGINS 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES O Higgins 333696 Servicio de Sistema de Control, Monitoreo 

y Gestión de Maquinarias, en modalidad 

Celular e Híbrido (Celular/Satelital), para 

la Dirección de Vialidad. Res. D.M.-S.D.M. 

N° 2007 de fecha 20 de agosto de 2020

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 10.000 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 4.323 0 478 1.767 630 702 675 0 71 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

CACHAPOAL, 

CARDENAL CARO, 

COLCHAGUA

RANCAGUA, SAN 

VICENTE, 

PICHILEMU, 

PAREDONES, SAN 

FERNANDO, SANTA 

CRUZ

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 40020148-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DE O´HIGGINS 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES O Higgins 334161 Contrato de  Servicio Técnico preventivo 

y correctivo, de maquinaria y vehículos 

con  motor  marca VOLKSWAGEN e HINO. 

Res. DRV Ohiggins Nº 55 de25.01.2021

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 10.000 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 2.057 0 0 1.149 376 533 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

CACHAPOAL, 

CARDENAL CARO, 

COLCHAGUA

RANCAGUA, SAN 

VICENTE, 

PICHILEMU, 

PAREDONES, SAN 

FERNANDO, SANTA 

CRUZ

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 40020148-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DE O´HIGGINS 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES O Higgins 334163 Mantención y Reparación de Vehículos 

Livianos marca Chevrolet, pertenecientes 

a la Dirección de Vialidad Region del 

Libertador Bernardo O´Higgins. 

Adjudicada por  RES. DRV VI N° 346 de 

20.03.2019

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 23.870 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 3.296 0 1.242 1.776 278 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

CACHAPOAL, 

CARDENAL CARO, 

COLCHAGUA

RANCAGUA, SAN 

VICENTE, 

PICHILEMU, 

PAREDONES, SAN 

FERNANDO, SANTA 

CRUZ

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 40020148-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DE O´HIGGINS 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES O Higgins 334366 Conservación por Administración Directa 

y Suministros, Vialidad Provincia de 

Cachapoal, Año 2021

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 200.000 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 175.897 0 32.023 29.528 50.712 0 5.984 22.308 35.342 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

CACHAPOAL, 

CARDENAL CARO, 

COLCHAGUA

RANCAGUA, SAN 

VICENTE, 

PICHILEMU, 

PAREDONES, SAN 

FERNANDO, SANTA 

CRUZ

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 40020148-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DE O´HIGGINS 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES O Higgins 334390 Adquisición de Agua Purificada para 

Funcionarios  y para Personal que 

desarrolla labores en terreno asociado a 

la Conservación por Admnisitración 

Directa Año 2021. Aprobado por  Res. 

DRV n°19/2019

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 2.464 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.142 0 260 498 0 347 255 -218 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

CACHAPOAL, 

CARDENAL CARO, 

COLCHAGUA

RANCAGUA, SAN 

VICENTE, 

PICHILEMU, 

PAREDONES, SAN 

FERNANDO, SANTA 

CRUZ

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40020148-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DE O´HIGGINS 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 335100 LNV GP INV 4 (2021) REGULARIZAR 

PAGO DE FACTURAS PENDIENTES AÑO 

2020.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 9.268 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 565 0 0 565 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

CACHAPOAL, 

CARDENAL CARO, 

COLCHAGUA

RANCAGUA, SAN 

VICENTE, 

PICHILEMU, 

PAREDONES, SAN 

FERNANDO, SANTA 

CRUZ

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40020148-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DE O´HIGGINS 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 335106 PUENTES GP INV 5 (2021) REGULARIZAR 

PAGO DE FACTURAS PENDIENTES AÑO 

2020.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 417.576 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 25.988 0 15.684 10.304 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

CACHAPOAL, 

CARDENAL CARO, 

COLCHAGUA

RANCAGUA, SAN 

VICENTE, 

PICHILEMU, 

PAREDONES, SAN 

FERNANDO, SANTA 

CRUZ

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40020148-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DE O´HIGGINS 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 335226  DPTO. MAQUINARIA, REEMBOLSO FIAR 

GASTO EN OBRAS, CUENTADANTE 

YOSELYN VALENCIA 17.219.415-K DE LA 

DIRECCION DE VIALIDAD.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 10.000 17.219.415 k YOSELYN TAMARA 

VALENCIA 

SEPULVEDA

0 9 0 0 3 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

CACHAPOAL, 

CARDENAL CARO, 

COLCHAGUA

RANCAGUA, SAN 

VICENTE, 

PICHILEMU, 

PAREDONES, SAN 

FERNANDO, SANTA 

CRUZ

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40020148-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DE O´HIGGINS 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 335562 LNV GP INV 11 (2021) Solicita 

presupuesto para los pagos de 

Mantenciones a equipos del LNV y LRV 

Metropolitano, durante el año 2021 por la 

Empresa MURA Y PIZARRO. (Contrato 

309167 2020).

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 22.000 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 916 0 0 0 457 0 200 0 260 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

CACHAPOAL, 

CARDENAL CARO, 

COLCHAGUA

RANCAGUA, SAN 

VICENTE, 

PICHILEMU, 

PAREDONES, SAN 

FERNANDO, SANTA 

CRUZ

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40020148-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DE O´HIGGINS 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 335576 LNV GP INV 13 (2021) Solicita 

presupuesto para el pago de accesorios 

pendientes de entrega por la Empresa 

CELESTRON. (Contrato 320779 2020)

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 6.889 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 431 0 0 0 431 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

CACHAPOAL, 

CARDENAL CARO, 

COLCHAGUA

RANCAGUA, SAN 

VICENTE, 

PICHILEMU, 

PAREDONES, SAN 

FERNANDO, SANTA 

CRUZ

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40020148-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DE O´HIGGINS 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 335592 LNV GP INV 16 (2021) Solicita 

presupuesto para complementar ppto. 

para el Servicio de Retiro de Residuos 

Asfálticos del recinto LNV, a cargo de la 

empresa RESIN INGENIERIA Y RESIDUOS 

LIMITADA. (Contrato 298496 2020).

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 3.745 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 89 0 0 0 0 89 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

CACHAPOAL, 

CARDENAL CARO, 

COLCHAGUA

RANCAGUA, SAN 

VICENTE, 

PICHILEMU, 

PAREDONES, SAN 

FERNANDO, SANTA 

CRUZ

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40020148-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DE O´HIGGINS 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 335594 LNV GP INV 17 (2021) Solicita 

presupuesto para la contratación del 

Servicio de Mantención Preventiva a UPS 

existente en la Sala de Química del LNV.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 238 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 15 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

CACHAPOAL, 

CARDENAL CARO, 

COLCHAGUA

RANCAGUA, SAN 

VICENTE, 

PICHILEMU, 

PAREDONES, SAN 

FERNANDO, SANTA 

CRUZ

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40020148-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DE O´HIGGINS 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 335597 PUENTES GP INV 18 (2021) Solicita 

autorizar ppto. para la adquisición de 

siete (7) vales de gas de 15 Kg y tres (3) 

vales de gas de 11 Kg, para ser utilizado 

en los carromatos del Departamento de 

Puentes.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 121 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 8 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

CACHAPOAL, 

CARDENAL CARO, 

COLCHAGUA

RANCAGUA, SAN 

VICENTE, 

PICHILEMU, 

PAREDONES, SAN 

FERNANDO, SANTA 

CRUZ

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40020148-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DE O´HIGGINS 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 335599 PUENTES GP INV 20 (2021) Solicita 

autorizar ppto. para el pago de los 

Servicios de Mantenciones a la 

maquinaria perteneciente a la 

Administración Directa del Departamento 

de Puentes, a cargo de la Empresa JOSÉ 

ALLENDES GONZÁLEZ. (Contrato 316788 

2020).

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 150.021 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 4.065 0 0 0 758 1.701 0 0 1.605 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

CACHAPOAL, 

CARDENAL CARO, 

COLCHAGUA

RANCAGUA, SAN 

VICENTE, 

PICHILEMU, 

PAREDONES, SAN 

FERNANDO, SANTA 

CRUZ

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40020148-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DE O´HIGGINS 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 335603 LNV GP INV 24 (2021) Solicita autorizar 

ppto. para gestionar la reparación del 

Rotavapor R215V en uso en la Sala de 

Química del Departamento Laboratorio 

Nacional.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 8.835 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 552 0 0 0 0 0 552 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

CACHAPOAL, 

CARDENAL CARO, 

COLCHAGUA

RANCAGUA, SAN 

VICENTE, 

PICHILEMU, 

PAREDONES, SAN 

FERNANDO, SANTA 

CRUZ

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40020148-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DE O´HIGGINS 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 335604 LNV GP INV 25 (2021) Solicita autorizar 

ppto. para gestionar la Renovación 

Convenio con la Comisión Chilena de 

Energía Nuclear (CCHEN) por un período 

de 24 meses a contar de abril 2021, a 

cargo del Departamento Laboratorio 

Nacional. Se solicita ppto para 

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 6.598 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 313 0 0 0 154 0 0 0 159 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

CACHAPOAL, 

CARDENAL CARO, 

COLCHAGUA

RANCAGUA, SAN 

VICENTE, 

PICHILEMU, 

PAREDONES, SAN 

FERNANDO, SANTA 

CRUZ

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 40020148-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DE O´HIGGINS 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES O Higgins 335929 Sanitización recintos fiscales 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 1.428 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 952 0 0 952 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

CACHAPOAL, 

CARDENAL CARO, 

COLCHAGUA

RANCAGUA, SAN 

VICENTE, 

PICHILEMU, 

PAREDONES, SAN 

FERNANDO, SANTA 

CRUZ

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40020148-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DE O´HIGGINS 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 336202 PUENTES GP INV 28 (2021) FIAR 

Revisiones Técnicas y Peajes Vehículos 

Pesado REEMBOLSO

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 2.600 3.600 12.899.861 6 MABEL LORENA 

ALARCON HERRERA

0 63 0 0 0 63 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

CACHAPOAL, 

CARDENAL CARO, 

COLCHAGUA

RANCAGUA, SAN 

VICENTE, 

PICHILEMU, 

PAREDONES, SAN 

FERNANDO, SANTA 

CRUZ

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 40020148-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DE O´HIGGINS 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES O Higgins 336338 Mantención, reparación y diagnóstico al 

parque de maquinarias o vehículos marca 

Cummins, de la Dirección de Vialidad 

Región de O´Higgins. Adjudicado por 

RES. DRV O´Higgins n°260 de 

25.01.2021

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 40.000 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 8.243 0 0 0 0 0 0 0 8.243 0 0 0 0 0



Informe mensual de Iniciativas de Inversión programadas y en ejecución MOP año 2021

(Montos en miles de $)

Mes: agosto 2021

Servicio Reg Proyecto Provincia Comuna Reg Contrato Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación Centro gestión
Cod 

Contrato
Nombre Contrato Clasificacion

Id 

Chilecompra
Estado

Tipo 

Contratación
F Licitación F Apertura

F Resolución 

de 

Adjudicación

F Trámite F Inicio F Término
Provincia 

Contrato

Comuna 

Contrato

Tipo 

Reajuste

Presupuesto 

oficial

Monto 

Vigente 

Contrato

Nombre 

Contratista

Inversión 

Anterior

Programado 

año
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo

TIPO DE 

GASTO
Rut Contratista

Dirección de 

Vialidad

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

CACHAPOAL, 

CARDENAL CARO, 

COLCHAGUA

RANCAGUA, SAN 

VICENTE, 

PICHILEMU, 

PAREDONES, SAN 

FERNANDO, SANTA 

CRUZ

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40020148-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DE O´HIGGINS 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 336528 LNV GP INV 32 (2021) Adquisición de un 

accesorio necesario para el equipo 

Reómetro MCR-302 en uso en Sala de 

Química del LNV.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 774 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 48 0 0 0 0 0 48 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

CACHAPOAL, 

CARDENAL CARO, 

COLCHAGUA

RANCAGUA, SAN 

VICENTE, 

PICHILEMU, 

PAREDONES, SAN 

FERNANDO, SANTA 

CRUZ

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40020148-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DE O´HIGGINS 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 336607 LNV GP INV 33 (2021) Adquisición de 300 

Kg de Huaipe Sin Sintético para las Salas 

de Química y Asfalto del Laboratorio 

Nacional.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 1.250 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 78 0 0 0 0 0 78 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

CACHAPOAL, 

CARDENAL CARO, 

COLCHAGUA

RANCAGUA, SAN 

VICENTE, 

PICHILEMU, 

PAREDONES, SAN 

FERNANDO, SANTA 

CRUZ

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40020148-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DE O´HIGGINS 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 336898 LNV GP INV 36 (2021) Se solicita 

autorizar presupuesto para gestionar la 

contratación del Servicio de retiro, 

transporte y disposición final de residuos 

asfálticos y solventes contaminados con 

derivados del asfalto, en el Departamento 

Laboratorio Nacional

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 5.000 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 112 0 0 0 0 0 73 0 39 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

CACHAPOAL, 

CARDENAL CARO, 

COLCHAGUA

RANCAGUA, SAN 

VICENTE, 

PICHILEMU, 

PAREDONES, SAN 

FERNANDO, SANTA 

CRUZ

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40020148-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DE O´HIGGINS 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 336904 LNV GP INV 37 (2021) Se solicita 

autorizar presupuesto para gestionar la 

reparación y calibración del viscosímetro 

marca Brookfield en uso en la Sala de 

Química del LNV.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 361 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 23 0 0 0 0 0 23 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

CACHAPOAL, 

CARDENAL CARO, 

COLCHAGUA

RANCAGUA, SAN 

VICENTE, 

PICHILEMU, 

PAREDONES, SAN 

FERNANDO, SANTA 

CRUZ

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40020148-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DE O´HIGGINS 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 337172 LNV GP INV 42 (2021) Solicita autorizar 

presupuesto para la adquisición de 5 

baterias para recambio a las existente en 

la UPS en uso en la Sala de Química del 

LNV.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 228 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 15 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

CACHAPOAL, 

CARDENAL CARO, 

COLCHAGUA

RANCAGUA, SAN 

VICENTE, 

PICHILEMU, 

PAREDONES, SAN 

FERNANDO, SANTA 

CRUZ

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40020148-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DE O´HIGGINS 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 337199 PUENTES GP INV 44 (2021) Solicita 

autorizar presupuesto para la adquisición 

de diversos accesorios, repuestos y 

herramientas varias para los trabajos de 

apoyo que se requieren en las Áreas de 

Sondaje y Puentes Mecanos-Pasarelas en 

el Taller de Puentes.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 35.057 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 118.024 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 27.752 90.258 0

Dirección de 

Vialidad

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

CACHAPOAL, 

CARDENAL CARO, 

COLCHAGUA

RANCAGUA, SAN 

VICENTE, 

PICHILEMU, 

PAREDONES, SAN 

FERNANDO, SANTA 

CRUZ

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40020148-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DE O´HIGGINS 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 337280 SP GP INV 45 (2021) Incorporación 

nuevo campo EMPRESA a sistema 

Softwares de Pesaje.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 3.563 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 200 0 0 0 0 0 0 0 200 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

CACHAPOAL, 

CARDENAL CARO, 

COLCHAGUA

RANCAGUA, SAN 

VICENTE, 

PICHILEMU, 

PAREDONES, SAN 

FERNANDO, SANTA 

CRUZ

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 40020148-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DE O´HIGGINS 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES O Higgins 337597 Servicio de Agua Purificada en botellones, 

para la Dirección de Vialidad Región del 

Libertador Bernardo O´Higgins. Aprobado 

por Res. DRV n°141/2021. Monto total 

del Contrato $18.000.000.-

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 5.286 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.156 0 0 0 107 0 0 659 390 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

CACHAPOAL, 

CARDENAL CARO, 

COLCHAGUA

RANCAGUA, SAN 

VICENTE, 

PICHILEMU, 

PAREDONES, SAN 

FERNANDO, SANTA 

CRUZ

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 40020148-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DE O´HIGGINS 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES O Higgins 337673 215 días hábiles de Arriendo Camión 

doble cabina para transporte de personal 

de la cuadrilla de roce mecanizado de la 

Provincia de Colchagua. Resolución DRV 

O´Higgins n° 145 de fecha 18 de febrero 

de 2021. Total contratado $20.467.744.-

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 18.000 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 8.853 0 0 0 1.238 1.999 1.904 1.904 1.809 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

CACHAPOAL, 

CARDENAL CARO, 

COLCHAGUA

RANCAGUA, SAN 

VICENTE, 

PICHILEMU, 

PAREDONES, SAN 

FERNANDO, SANTA 

CRUZ

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 40020148-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DE O´HIGGINS 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES O Higgins 337725 Mantención, Reparación y Diagnostico al 

equipo marca Romanelli, de la Dirección 

de Vialidad región de O¨higgins. 

Resolución DRV O´Higgins n° 364 de 

fecha 22 de marzo de 2021. Monto 

contratado $40.000.000.-

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 20.000 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 3.414 0 0 0 0 3.414 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

CACHAPOAL, 

CARDENAL CARO, 

COLCHAGUA

RANCAGUA, SAN 

VICENTE, 

PICHILEMU, 

PAREDONES, SAN 

FERNANDO, SANTA 

CRUZ

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 40020148-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DE O´HIGGINS 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES O Higgins 337726 Mantención, reparación y diagnostico de 

vehículo livianos marca Chevrolet, 

pertenecientes a la Dirección de Vialidad 

Región de O´higgins. Resolución DRV 

O´Higgins n° 451 de fecha 08 de abril de 

2021. Monto contratado $87.000.000.-

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 29.082 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.261 0 0 0 0 158 0 932 170 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

CACHAPOAL, 

CARDENAL CARO, 

COLCHAGUA

RANCAGUA, SAN 

VICENTE, 

PICHILEMU, 

PAREDONES, SAN 

FERNANDO, SANTA 

CRUZ

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 40020148-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DE O´HIGGINS 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES O Higgins 337729 Mantención, reparación y diagnostico al 

parque de maquinarias o vehiculos marca 

Caterpillar, de la dirección de Vialidad 

región de O´Higgins. Resolución DRV 

O´Higgins n° 312 de fecha 11 de marzo 

de 2021. Monto contratado 

$100.000.000.-

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 50.000 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 12.675 0 0 0 0 5.588 0 1.681 5.406 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

CACHAPOAL, 

CARDENAL CARO, 

COLCHAGUA

RANCAGUA, SAN 

VICENTE, 

PICHILEMU, 

PAREDONES, SAN 

FERNANDO, SANTA 

CRUZ

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 40020148-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DE O´HIGGINS 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES O Higgins 337731 210 días de arriendo de camión doble 

cabina para transporte de personal 

cuadrilla, de la Provincia de Cachapoal, 

perteneciente a la Dirección de Vialidad 

región de O´Higgins. Resolución DRV 

O´Higgins n° 454 de fecha 09 de abril de 

2021. Monto contratado $

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 13.709 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 6.512 0 0 0 0 1.285 1.714 1.714 1.799 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

CACHAPOAL, 

CARDENAL CARO, 

COLCHAGUA

RANCAGUA, SAN 

VICENTE, 

PICHILEMU, 

PAREDONES, SAN 

FERNANDO, SANTA 

CRUZ

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 40020148-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DE O´HIGGINS 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES O Higgins 337741 180 días de camion aljibe, con una 

capacidad mínima de 100000lts.,con 

sistema de riego y mecanizado, para 

recebo de carpetas granulares y 

reperfilado en varios caminos de la 

Provincia de Colchagua, perteneciente a 

la Dirección de Vialidad región de O´higg

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 29.988 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 9.663 0 0 0 2.666 3.499 3.165 333 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

CACHAPOAL, 

CARDENAL CARO, 

COLCHAGUA

RANCAGUA, SAN 

VICENTE, 

PICHILEMU, 

PAREDONES, SAN 

FERNANDO, SANTA 

CRUZ

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40020148-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DE O´HIGGINS 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 337762 PUENTES GP INV 49 (2021) Solicita 

autorizar presupuesto para la adquisición 

e Elemento de Protección Personal al 

personal de la AD del Departamento de 

Puentes. El monto se deberá traspasar al 

Departamento de Prevención de Riesgos

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 30.000 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 112 0 0 0 0 0 0 0 112 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

CACHAPOAL, 

CARDENAL CARO, 

COLCHAGUA

RANCAGUA, SAN 

VICENTE, 

PICHILEMU, 

PAREDONES, SAN 

FERNANDO, SANTA 

CRUZ

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40020148-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DE O´HIGGINS 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 337940 DPTO. MAQUINARIAS, Servicio de 

Mantención, Reparación con Suministro 

de Repuestos e Insumos para Equipos 

Bulldozer y Chancador, pertenecientes a 

la dotación de la Dirección de Vialidad; 

Licitación Pública ID 5284-3-LR21.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 237.911 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 42.514 0 0 0 0 0 0 46.175 -3.661 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

CACHAPOAL, 

CARDENAL CARO, 

COLCHAGUA

RANCAGUA, SAN 

VICENTE, 

PICHILEMU, 

PAREDONES, SAN 

FERNANDO, SANTA 

CRUZ

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40020148-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DE O´HIGGINS 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 338241 LNV GP INV 53 (2021) Solicita autorizar 

presupuesto para gestionar el pago de 

consumo de gas a la empresa de 

Abastible.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 705 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 50 0 0 0 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

CACHAPOAL, 

CARDENAL CARO, 

COLCHAGUA

RANCAGUA, SAN 

VICENTE, 

PICHILEMU, 

PAREDONES, SAN 

FERNANDO, SANTA 

CRUZ

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 40020148-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DE O´HIGGINS 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES O Higgins 338312 Mantención, Reparación y Diagnostico de 

maquinaria marca BEIBEN, 

pertenecientes a la Dirección de Vialidad 

Region de O´Higgins. RES. DRV 

O´Higgins n° 506 de fecha 21 de abril de 

2021. Monto total de la contratación 

$60.000.000.-

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 25.000 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 6.749 0 0 0 0 2.641 86 2.171 1.851 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

CACHAPOAL, 

CARDENAL CARO, 

COLCHAGUA

RANCAGUA, SAN 

VICENTE, 

PICHILEMU, 

PAREDONES, SAN 

FERNANDO, SANTA 

CRUZ

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 40020148-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DE O´HIGGINS 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES O Higgins 339128 130 días de Camión Aljibe, con capacidad 

mínima de 10.000 lts, Para ser utilizado 

en apoyo al equipo de Slurry 1, para 

varios caminos de la Región, 

perteneciente a la Dirección de Vialidad 

Región del Libertador Bernardo 

O´Higgins. Resolución DRV O´Higgins

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 23.033 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 7.796 0 0 0 0 3.189 0 4.607 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

CACHAPOAL, 

CARDENAL CARO, 

COLCHAGUA

RANCAGUA, SAN 

VICENTE, 

PICHILEMU, 

PAREDONES, SAN 

FERNANDO, SANTA 

CRUZ

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 40020148-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DE O´HIGGINS 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES O Higgins 339136 150 días de arriendo de Rodillo liso 

compactador, de al menos 10 toneladas, 

para ser utilizado en apoyo al equipo TSS, 

según programación año 2021, 

perteneciente a la Dirección de Vialidad 

Región del Libertador Bernardo 

O´higgins. Resolución DRV O´Higgins

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 35.700 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 3.570 0 0 0 0 3.570 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

CACHAPOAL, 

CARDENAL CARO, 

COLCHAGUA

RANCAGUA, SAN 

VICENTE, 

PICHILEMU, 

PAREDONES, SAN 

FERNANDO, SANTA 

CRUZ

Inversión No 

Regionalizada

PROYECTOS 40020148-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DE O´HIGGINS 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 339510 LNV GP INV 66 (2021)Solicita autorizar 

presupuesto para la adquisición de 

Elemento de Protección Personal al 

personal de la AD del Laboratorio 

Nacional de Vialidad.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 3.556 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 244 0 0 0 0 0 0 0 244 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

CACHAPOAL, 

CARDENAL CARO, 

COLCHAGUA

RANCAGUA, SAN 

VICENTE, 

PICHILEMU, 

PAREDONES, SAN 

FERNANDO, SANTA 

CRUZ

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40020148-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DE O´HIGGINS 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 339588 PUENTES GP INV 68 (2021) Solicita 

autorizar presupuesto para la adquisición 

de 11 vales de gas de 12 kilos, y 20 vales 

de gas de 15 kilos; todos para ser 

utilizados en los carromatos en trabajos 

de sondajes y de mecanos. 

Departamento de Puentes

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 387 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 27 0 0 0 0 0 0 0 27 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

CACHAPOAL, 

CARDENAL CARO, 

COLCHAGUA

RANCAGUA, SAN 

VICENTE, 

PICHILEMU, 

PAREDONES, SAN 

FERNANDO, SANTA 

CRUZ

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 40020148-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DE O´HIGGINS 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES O Higgins 339790 150 días de arriendo de camión tolva, de 

10m3, para ser utilizado en apoyo al 

equipo TSS, según programación año 

2021, perteneciente a la Dirección de 

Vialidad Región del Libertador Bernardo 

O´Higgins. Res. DRV O´Higgins n° 309 de 

fecha 11 de marzo de 202

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 44.030 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 9.687 0 0 0 0 0 7.925 0 1.761 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

CACHAPOAL, 

CARDENAL CARO, 

COLCHAGUA

RANCAGUA, SAN 

VICENTE, 

PICHILEMU, 

PAREDONES, SAN 

FERNANDO, SANTA 

CRUZ

Inversión No 

Regionalizada

PROYECTOS 40020148-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DE O´HIGGINS 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 340202 Ajuste por Compra combustible con 

financiamiento CAD  REGIONAL 04-06-

2021

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 454.200 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 28.000 0 0 0 0 0 0 28.000 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

CACHAPOAL, 

CARDENAL CARO, 

COLCHAGUA

RANCAGUA, SAN 

VICENTE, 

PICHILEMU, 

PAREDONES, SAN 

FERNANDO, SANTA 

CRUZ

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 40020148-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DE O´HIGGINS 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES O Higgins 340960 Mantención, reparación y diagnostico 

para vehiculos livianos marca Maxus de la 

Direccion de Vialidad Región de 

O´Higgins. Resolución DRV O´Higgins n° 

658 de fecha 01 de junio de 2021. Monto 

contratado $20.000.000.-

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 4.000 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 212 0 0 0 0 0 0 0 212 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

CACHAPOAL, 

CARDENAL CARO, 

COLCHAGUA

RANCAGUA, SAN 

VICENTE, 

PICHILEMU, 

PAREDONES, SAN 

FERNANDO, SANTA 

CRUZ

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 40020148-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DE O´HIGGINS 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES O Higgins 341050 130 días de arriendo de camión aljibe de 

al menos 10.000 litros, para ser utilizado 

en apoyo al equipo TSS, segun 

programación año 2021, perteneciente a 

la Dirección del Libertador Bernardo 

O´Higgins, resolución DRV O´Higgins 

N°504 de fecha 20 de abril de

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 28.917 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 5.783 0 0 0 0 0 3.856 1.928 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

CACHAPOAL, 

CARDENAL CARO, 

COLCHAGUA

RANCAGUA, SAN 

VICENTE, 

PICHILEMU, 

PAREDONES, SAN 

FERNANDO, SANTA 

CRUZ

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 40020148-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DE O´HIGGINS 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES O Higgins 341330 Mantención, reparación y diagnostico a la 

maquinaria marca Volvo, pertenecientes 

a la Dirección de Vialidad Región de 

OHiggins, RES DRV OHIGGINS N° 583 de 

fecha 07 de Mayo de 2021. Total 

contratado $115.000.000.-

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 50.000 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 19.949 0 0 0 0 0 0 0 19.949 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

CACHAPOAL, 

CARDENAL CARO, 

COLCHAGUA

RANCAGUA, SAN 

VICENTE, 

PICHILEMU, 

PAREDONES, SAN 

FERNANDO, SANTA 

CRUZ

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 40020148-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DE O´HIGGINS 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES O Higgins 342727 Recarga y/o Adquisición de Extintores  

para la Dirección de Vialidad, Región de O 

Higgins. Aprobado por Res. (E)  DRV 

OHiggins N°559/2021.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 478 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 442 0 0 0 0 0 0 442 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

CACHAPOAL, 

CARDENAL CARO, 

COLCHAGUA

RANCAGUA, SAN 

VICENTE, 

PICHILEMU, 

PAREDONES, SAN 

FERNANDO, SANTA 

CRUZ

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 40020148-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DE O´HIGGINS 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES O Higgins 344387 Adquisición de 75.000 litros de 

combustible modalidad Storage, para 

maquinaria pesada, Vialidad Región de 

O´Higgins. Aprobado por Res. (E) n° 886 

de fecha 11 de agosto de 2021.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 50.590 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 50.590 0 0 0 0 0 0 0 50.590 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

COLCHAGUA SANTA CRUZ Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 40020791-0 AMPLIACION RUTA 90 TRAMO 

PLACILLA - SANTA CRUZ

PREFACTIBILIDAD GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 329543 RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS 

NUEVOS 2021

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 451 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 451 0

Dirección de 

Vialidad

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

COLCHAGUA SANTA CRUZ Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40020791-0 AMPLIACION RUTA 90 TRAMO 

PLACILLA - SANTA CRUZ

PREFACTIBILIDAD GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 336556 Pago de Gastos Administrativos - Normal 

2021

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 3.710 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 49 0



Informe mensual de Iniciativas de Inversión programadas y en ejecución MOP año 2021

(Montos en miles de $)

Mes: agosto 2021

Servicio Reg Proyecto Provincia Comuna Reg Contrato Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación Centro gestión
Cod 

Contrato
Nombre Contrato Clasificacion

Id 

Chilecompra
Estado

Tipo 

Contratación
F Licitación F Apertura

F Resolución 

de 

Adjudicación

F Trámite F Inicio F Término
Provincia 

Contrato

Comuna 

Contrato

Tipo 

Reajuste

Presupuesto 

oficial

Monto 

Vigente 

Contrato

Nombre 

Contratista

Inversión 

Anterior

Programado 

año
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo

TIPO DE 

GASTO
Rut Contratista

Dirección de 

Vialidad

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

COLCHAGUA SANTA CRUZ del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 40020791-0 AMPLIACION RUTA 90 TRAMO 

PLACILLA - SANTA CRUZ

PREFACTIBILIDAD CONSULTORÍAS Nivel Central 303103 ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD 

AMPLIACIÓN RUTA 90, TRAMO PLACILLA - 

SANTA CRUZ, REGIÓN DE O´HIGGINS

2. ESTUDIOS 5048-88-O120 En Ejecución Propuesta 

pública             

10-dic-20 02-feb-21 04-mar-21 05-mar-21 05-mar-21 26-sept-22 CACHAPOAL RANCAGUA Indice de 

Precios al 

Consumidor

646.778 507.000 79.931.880 6 ICR CONSULTORES 

LIMITADA

0 219.500 0 0 0 0 0 52.881 0 0 0 158.827 0 7.792 330.000 Diseño de 

Ingenieria

Dirección de 

Vialidad

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 40026726-0 CONSERVACIÓN GLOBAL DE 

CAMINOS VI REGIÓN AÑO 2021 

- 2023

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

O Higgins 327102 públicciones de Contratos en Diciembre 

2020 y Año 2021

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 CACHAPOAL RANCAGUA Sin Reajuste 0 1.455 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 315 0 0 51 134 69 0 0 61 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40026726-0 CONSERVACIÓN GLOBAL DE 

CAMINOS VI REGIÓN AÑO 2021 

- 2023

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 335460 Pago avisos licitación SOP - Normal 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 8.734 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 213 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 213 0

Dirección de 

Vialidad

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 40026726-0 CONSERVACIÓN GLOBAL DE 

CAMINOS VI REGIÓN AÑO 2021 

- 2023

EJECUCION CONSULTORÍAS O Higgins 327078 Asesoría  a la Inspecion Fiscal al Contrato 

Conservación Global de Caminos a Precio 

Unitario, de la Provincia de Colchagua, 

Sector Nor Oriente,  Etapa I,  Región de 

O Higgins

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

2262-37-O120 En Ejecución Propuesta 

pública             

30-dic-20 17-mar-21 06-abr-21 24-jun-21 24-jun-21 24-may-23 COLCHAGUA CHIMBARONGO

, NANCAGUA, 

PLACILLA, SAN 

FERNANDO

Indice de 

Precios al 

Consumidor

381.182 353.773 83.665.200 2 LEN Y ASOCIADOS 

INGENIEROS 

CONSULTORES 

LTDA.

0 85.821 0 0 0 0 0 0 0 11.121 15.000 15.000 29.700 15.000 301.462 Asesoría de 

Inspección 

Fiscal

Dirección de 

Vialidad

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 40026726-0 CONSERVACIÓN GLOBAL DE 

CAMINOS VI REGIÓN AÑO 2021 

- 2023

EJECUCION CONSULTORÍAS O Higgins 327079 Asesoría  a la Inspecion Fiscal 

Conservación Global de Caminos a Precio 

Unitario, de la Provincia de Colchagua 

Sector Nor-Poniente,  Etapa I,  Región de 

O Higgins

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

2262-2-O121 En Ejecución Propuesta 

pública             

26-mar-21 07-jun-21 23-ago-21 13-sept-21 13-sept-21 13-ago-23 COLCHAGUA PALMILLA, 

PERALILLO, 

SANTA CRUZ

Indice de 

Precios al 

Consumidor

360.732 391.793 84.865.000 5 R Y Q INGENIERIA 

S.A.

0 47.250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.750 18.750 18.750 384.543 Asesoría de 

Inspección 

Fiscal

Dirección de 

Vialidad

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 40026726-0 CONSERVACIÓN GLOBAL DE 

CAMINOS VI REGIÓN AÑO 2021 

- 2023

EJECUCION OBRAS CIVILES O Higgins 327076 Conservación Global de Caminos de la  

Provincia de Colchagua, Sector Nor 

Oriente,  Etapa I,  Región de O Higgins

1. OBRAS 2262-41-LP20 En Ejecución Propuesta 

pública             

30-dic-20 16-feb-21 11-mar-21 17-may-21 18-may-21 08-may-23 COLCHAGUA CHIMBARONGO

, NANCAGUA, 

PLACILLA, SAN 

FERNANDO

Indice de 

Precios al 

Consumidor

3.025.041 2.802.583 76.775.212 1 CONSTRUCTORA 

ALTAFE SPA

0 877.000 0 0 0 0 0 0 0 0 125.000 68.000 268.000 416.000 2.772.583 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 40026726-0 CONSERVACIÓN GLOBAL DE 

CAMINOS VI REGIÓN AÑO 2021 

- 2023

EJECUCION OBRAS CIVILES O Higgins 327077 Conservación Global de Caminos de la 

Provincia de Colchagua Sector Nor - 

Poniente,  Etapa I,  Región de O Higgins

1. OBRAS 2262-1-LP21 En Ejecución Propuesta 

pública             

22-mar-21 13-may-21 16-jun-21 28-jul-21 28-jul-21 18-jul-23 COLCHAGUA PALMILLA, 

PERALILLO, 

SANTA CRUZ

Indice de 

Precios al 

Consumidor

3.069.063 3.188.498 99.541.910 6 INGENIERIA Y 

CONSTRUCCIONES 

SANTA FE S.A.

0 800.000 0 0 0 0 0 0 0 0 127.000 86.000 56.000 531.000 2.643.498 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 40026726-0 CONSERVACIÓN GLOBAL DE 

CAMINOS VI REGIÓN AÑO 2021 

- 2023

EJECUCION OTROS GASTOS O Higgins 326646 Contrato de Regularización Viáticos 

Inspectores Fiscales Contrtaos de Obras 

Año  2021

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 CACHAPOAL RANCAGUA Sin Reajuste 0 4.854 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 2.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.000 0 0

Dirección de 

Vialidad

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 40026726-0 CONSERVACIÓN GLOBAL DE 

CAMINOS VI REGIÓN AÑO 2021 

- 2023

EJECUCION OTROS GASTOS O Higgins 336466 Apertura y Reembolso Viáticos 

Inspectores Fiscales de Obra Año 2021. 

Plan Normal

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 11-feb-21 31-dic-21 Sin Reajuste -6.227 15.223 13.301.707 0 MIGUEL ANGEL 

ARAYA ACEVEDO

0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0 0

Dirección de 

Vialidad

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 40027986-0 CONSERVACION RED VIAL 

REGION DE O'HIGGINS 2020-

2022

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

O Higgins 327102 públicciones de Contratos en Diciembre 

2020 y Año 2021

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 CACHAPOAL RANCAGUA Sin Reajuste 0 1.455 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 447 0 0 0 0 380 0 0 0 0 0 0 67 0

Dirección de 

Vialidad

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40027986-0 CONSERVACION RED VIAL 

REGION DE O'HIGGINS 2020-

2022

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 335460 Pago avisos licitación SOP - Normal 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 8.734 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 147 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 147 0

Dirección de 

Vialidad

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 40027986-0 CONSERVACION RED VIAL 

REGION DE O'HIGGINS 2020-

2022

EJECUCION CONSULTORÍAS O Higgins 327239 Consultoría para el Catastro de la 

Infraestructura Vial - Etapa N° 2: 

Catrasto de Elementos, Región de O 

Higgins

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

2262-35-O120 En Ejecución Propuesta 

pública             

28-dic-20 12-feb-21 01-mar-21 24-mar-21 24-mar-21 11-jun-22 CACHAPOAL RANCAGUA Indice de 

Precios al 

Consumidor

526.142 525.000 77.918.510 9 ASES. 

CONSULTORIA 

COMERCIALIZADOR

A MERCATOR LTDA.

0 150.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 53.035 96.965 408.078 Asesoría y 

Consultoría de 

Gestión de 

Proyectos
Dirección de 

Vialidad

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 40027986-0 CONSERVACION RED VIAL 

REGION DE O'HIGGINS 2020-

2022

EJECUCION OBRAS CIVILES O Higgins 327232 Conservación de Caminos, 

Rejuvenecimiento, Grupo 8, Varias 

Comunas, Provincia de Cardenal Caro

Región de O Higgins

1. OBRAS 2262-23-O120 En Ejecución Propuesta 

pública             

16-dic-20 20-ene-21 01-mar-21 05-abr-21 06-abr-21 03-oct-21 CARDENAL CARO LA ESTRELLA, 

LITUECHE, 

MARCHIGUE, 

NAVIDAD, 

PICHILEMU

Sin Reajuste 2.894.177 2.356.635 96.528.890 2 MASERCO S.A. 0 2.092.723 0 0 0 0 0 390.007 293.875 181.573 400.000 288.420 322.723 216.125 327.704 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 40027986-0 CONSERVACION RED VIAL 

REGION DE O'HIGGINS 2020-

2022

EJECUCION OBRAS CIVILES O Higgins 327233 Conservación de Caminos, 

Rejuvenecimiento, Grupo 9, 

Varias Comunas, Provincia de Cachapoal, 

Región de O Higgins

1. OBRAS 2262-24-O120 En Ejecución Propuesta 

pública             

16-dic-20 20-ene-21 16-feb-21 24-mar-21 25-mar-21 21-oct-21 CACHAPOAL CODEGUA, 

COLTAUCO, 

DOÑIHUE, 

GRANEROS, 

MACHALI, 

MALLOA, 

PEUMO, 

RANCAGUA, 

REQUINOA, 

SAN VICENTE

Sin Reajuste 4.499.518 3.077.723 76.298.660 4 CONSTRUCTORA 

ASFALCURA S.P.A

0 1.769.000 0 0 0 0 0 159.360 214.411 421.094 470.000 300.000 150.000 54.135 1.408.723 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 40027986-0 CONSERVACION RED VIAL 

REGION DE O'HIGGINS 2020-

2022

EJECUCION OBRAS CIVILES O Higgins 327234 Conservación de Caminos, 

Rejuvenecimiento, Grupo 10, 

varias Comunas, Provincia de Colchagua

Región de O Higgins

1. OBRAS 2262-29-O120 En Ejecución Propuesta 

pública             

16-dic-20 25-ene-21 26-feb-21 05-abr-21 06-abr-21 02-nov-21 COLCHAGUA CHEPICA, 

CHIMBARONGO

, NANCAGUA, 

PALMILLA, 

PERALILLO, 

PLACILLA, SAN 

FERNANDO, 

SANTA CRUZ

Sin Reajuste 4.500.023 3.855.411 99.541.910 6 INGENIERIA Y 

CONSTRUCCIONES 

SANTA FE S.A.

0 1.762.041 0 0 0 0 0 199.517 513.240 137.041 250.000 295.000 269.483 97.760 2.293.369 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 40027986-0 CONSERVACION RED VIAL 

REGION DE O'HIGGINS 2020-

2022

EJECUCION OBRAS CIVILES O Higgins 327236 Conservación de Puentes(Grupo 2  Año 

2021),

Varias Comunas,  Región de O Higgins

1. OBRAS 2262-26-O120 En Ejecución Propuesta 

pública             

16-dic-20 19-ene-21 24-feb-21 10-mar-21 11-mar-21 07-oct-21 CACHAPOAL, 

COLCHAGUA

CODEGUA, 

MALLOA, 

RANCAGUA, 

SAN VICENTE, 

CHIMBARONGO

, LOLOL

Sin Reajuste 1.299.760 1.286.596 76.071.838 6 CBARRIOS 

CONSTRUCTORA 

SPA

0 986.594 0 0 0 0 90.248 67.045 62.206 83.051 125.000 112.707 346.949 99.389 427.148 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 40027986-0 CONSERVACION RED VIAL 

REGION DE O'HIGGINS 2020-

2022

EJECUCION OBRAS CIVILES O Higgins 327237 Conservación de Caminos, Recebo Grupo 

10, Comuna de Chépica, Provincia de 

Colchagua,  Región de O Higgins

1. OBRAS 2262-36-O120 En Ejecución Propuesta 

pública             

28-dic-20 04-feb-21 03-mar-21 10-mar-21 11-mar-21 08-ago-21 CARDENAL CARO LITUECHE Sin Reajuste 776.301 664.246 76.775.212 1 CONSTRUCTORA 

ALTAFE SPA

0 664.246 0 0 0 0 0 0 150.354 177.591 106.301 108.000 121.999 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 40027986-0 CONSERVACION RED VIAL 

REGION DE O'HIGGINS 2020-

2022

EJECUCION OBRAS CIVILES O Higgins 342863 Conservación de Plaza de Pesaje en 

Camino H-30, km 21, en Comuna de 

Doñihue, Provincia de Cachapoal; 

Habilitación Punto de Control Ruta 90, km 

7,3, Comuna de Placilla, Provincia de 

Colchagua, Región de O Higgins

1. OBRAS 2262-4-O121 Adjudicado                                                                                          Propuesta 

pública             

20-ago-21 14-sept-21 02-ene-00 02-ene-00 29-oct-21 28-dic-21 Sin Reajuste 199.977 257.315 76.190.057 9 INVERSIONES 

PETROHUE LTDA.

0 100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100.000 99.977 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 40027986-0 CONSERVACION RED VIAL 

REGION DE O'HIGGINS 2020-

2022

EJECUCION OTROS GASTOS O Higgins 336466 Apertura y Reembolso Viáticos 

Inspectores Fiscales de Obra Año 2021. 

Plan Normal

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 11-feb-21 31-dic-21 Sin Reajuste -6.227 15.223 13.301.707 0 MIGUEL ANGEL 

ARAYA ACEVEDO

0 4.800 0 0 0 0 0 0 0 487 0 0 3.493 820 0

Dirección de 

Vialidad

del Maule LINARES SAN JAVIER, 

YERBAS BUENAS

del Maule PROYECTOS 20053191-2 MEJORAMIENTO RUTA L-25 

SECTOR: CRUCE RUTA L-11 - 

CRUCE RUTA L-19 

(ESPERANZA)

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 137525 Mejoramiento Ruta L-25, Sector Cruce 

Ruta L-11 - Cruce Ruta L-19 (Esperanza), 

Tramo KM. 0.00000 AL KM. 11.28600; 

Provincia De Linares, Region Del Maule

1. OBRAS Terminado Propuesta 

pública             

18-abr-08 02-jun-08 29-jul-08 19-ago-08 13-oct-08 08-ago-10 TALCA TALCA Indice 

Polinomico

3.250.240 3.834.937 78.646.310 6 SOC. 

CONSTRUCTORA 

QUINGUZ LTDA.

4.141.778 1.646 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.646 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

del Maule LINARES LINARES del Maule PROYECTOS 20124526-0 CONSTRUCCION PUENTE SIFON 

Y ACCESO EN RUTA L-32

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 98041 Construcción puente Sifón y accesos ruta 

L-32 camino Linares - San Javier 

Provincia de Linares VII Región

1. OBRAS Terminado Propuesta 

pública             

29-jun-04 29-jul-04 09-ago-04 07-sept-04 08-sept-04 02-mar-06 LINARES LINARES, SAN 

JAVIER

Indice 

Polinomico

2.402.110 236.595 79.939.850 8 MENDES JUNIOR Y 

ASOCIADOS S.A.

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 162.827 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

del Maule CAUQUENES CHANCO, PELLUHUE Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 20166923-1 REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA 

M - 50 SECTOR: CAUQUENES - 

CHANCO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 318423 EXPROPIACION VIA CONVENIO LOTE Nº 

18-A Camino Reposición Pav. Ruta M-50, 

Sector Cauquenes - Chanco, Tramo Los 

Ruiles - Chanco.

5. 

EXPROPIACIONES

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-20 28-dic-20 Sin Reajuste 1.161 1.161 8 6 Varios Expropiados 0 1.161 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.161 0

Dirección de 

Vialidad

del Maule CAUQUENES CHANCO, PELLUHUE Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 20166923-1 REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA 

M - 50 SECTOR: CAUQUENES - 

CHANCO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 326399 Programación de contratos de Arrastre 

Expropiaciones 2021

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 44.317 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44.317 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

del Maule CAUQUENES CHANCO, PELLUHUE Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 20166923-1 REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA 

M - 50 SECTOR: CAUQUENES - 

CHANCO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 343704 Expropiación(es) VIA CONVENIO Lote(s) 

Nº 82 CAMINO REPOSICION PAV RUTA M-

50 SECTOR CAUQUENES - CHANCO 

TRAMO LOS RUILES - CHANCO (LOTES 

76 AL 100)

5. 

EXPROPIACIONES

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-21 28-dic-21 Sin Reajuste 941 941 8 6 Varios Expropiados 0 941 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 941 0

Dirección de 

Vialidad

del Maule CAUQUENES CHANCO, PELLUHUE Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 20166923-1 REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA 

M - 50 SECTOR: CAUQUENES - 

CHANCO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 343890 EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 

75-A 75-C CAMINO REPOSICION PAV 

RUTA M-50 SECTOR CAUQUENES - 

CHANCO TRAMO LOS RUILES - CHANCO 

(LOTES 51 AL 75)

5. 

EXPROPIACIONES

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ago-21 28-dic-21 Sin Reajuste 3.581 3.581 8 6 Varios Expropiados 0 3.581 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.581 0

Dirección de 

Vialidad

del Maule CAUQUENES CHANCO, PELLUHUE del Maule PROYECTOS 20166923-1 REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA 

M - 50 SECTOR: CAUQUENES - 

CHANCO

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 272843 Reposición Ruta M-50, Cauquenes - 

Chanco, Sector Los Ruiles - Chanco, 

Tramo DM. 28.600,00 al DM. 42.177,15, 

Provincia Cauquenes, Región del Maule.

1. OBRAS 5048-41-O117 En Ejecución Propuesta 

pública             

25-ago-17 18-oct-17 29-dic-17 23-mar-18 23-mar-18 22-abr-20 CAUQUENES CHANCO Indice de 

Precios al 

Consumidor

6.674.858 9.505.462 79.637.370 9 CONSTRUCTORA 

CON-PAX SPA

9.307.120 2.200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 528.516 1.671.484 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

del Maule TALCA TALCA del Maule PROYECTOS 20169881-0 HABILITACIÓN 

CIRCUNVALACIÓN SUR DE 

TALCA

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 325510 Indemnización Habilitación Circunvalación 

Sur Talca (Contrato original 194843)

13. 

INDEMNIZACION 

OBRA, ESTUDIO Y 

Asesoría

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-sept-21 30-nov-21 TALCA TALCA Indice de 

Precios al 

Consumidor

490.843 490.843 80.231.800 6 CONSTRUCTORA 

INTERNACIONAL 

S.A.

0 540.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 240.000 300.000 0

Dirección de 

Vialidad

del Maule CURICO ROMERAL del Maule PROYECTOS 20177442-0 MEJORAMIENTO RUTA J-55 

SECTOR: LA UNIÓN - LOS 

QUEÑES

EJECUCION CONSULTORÍAS Maule 318696 MODIFICACIÓN Asesoría A LA 

INSPECCION FISCAL MEJORAMIENTO 

RUTA J-55 SECTOR: LA UNION - LOS 

QUEÑES (FNDR  262968)

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ago-20 01-sept-20 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-21 31-dic-21 CURICO CURICO Indice de 

Precios al 

Consumidor

159.360 164.288 76.008.758 0 JORGE UGARTE 

INGENIEROS 

CONSULTORES 

E.I.R.L.

0 164.288 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 164.288 0 0 Asesoría y 

Consultoría de 

Gestión de 

Proyectos
Dirección de 

Vialidad

del Maule CURICO ROMERAL Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 20177442-0 MEJORAMIENTO RUTA J-55 

SECTOR: LA UNIÓN - LOS 

QUEÑES

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 321476 Expropiación(es) VIA CONVENIO Lote(s) 

Nº 31 MEJORAMIENTO RUTA J-55 

SECTOR: LA UNION - LOS QUEÑES

5. 

EXPROPIACIONES

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-20 28-dic-20 Sin Reajuste 1.183 1.183 8 6 Varios Expropiados 0 8.392 0 0 0 0 0 0 0 0 8.392 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

del Maule CURICO ROMERAL Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 20177442-0 MEJORAMIENTO RUTA J-55 

SECTOR: LA UNIÓN - LOS 

QUEÑES

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 326399 Programación de contratos de Arrastre 

Expropiaciones 2021

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 113.808 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21.384 92.424 0

Dirección de 

Vialidad

del Maule TALCA, CURICO RIO CLARO, 

MOLINA

del Maule PROYECTOS 20184423-0 REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA 

K-25 SECTOR: MOLINA- LOS 

ROBLES

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 213224 Asesoría a la Inspección Fiscal Reposición 

Ruta K-25, Sector Molina - Los Robles, 

Tramo DM. 359,69  al DM. 14.662,94, 

Provincia de Talca, Región del Maule

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

5048-33-LR16 Terminado Propuesta 

pública             

02-sept-16 13-oct-16 29-dic-16 23-ene-17 23-ene-17 23-abr-19 Indice de 

Precios al 

Consumidor

601.040 849.470 9.966.773 7 ALEJANDRO 

PATRICIO GANA 

VALENCIA

871.157 1.275 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.275 0 0 Asesoría de 

Inspección 

Fiscal

Dirección de 

Vialidad

del Maule TALCA, CURICO RIO CLARO, 

MOLINA

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 20184423-0 REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA 

K-25 SECTOR: MOLINA- LOS 

ROBLES

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 326399 Programación de contratos de Arrastre 

Expropiaciones 2021

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 21.916 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21.916 0 0

Dirección de 

Vialidad

del Maule TALCA, CURICO RIO CLARO, 

MOLINA

del Maule PROYECTOS 20184423-0 REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA 

K-25 SECTOR: MOLINA- LOS 

ROBLES

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 213223 Reposición Ruta K-25, Sector: Molina - 

Los Robles, Región del Maule

1. OBRAS 5048-21-LR16 Terminado Propuesta 

pública             

14-jun-16 09-ago-16 04-nov-16 23-ene-17 23-ene-17 02-jul-19 Indice de 

Precios al 

Consumidor

8.516.945 9.479.280 99.541.910 6 INGENIERIA Y 

CONSTRUCCIONES 

SANTA FE S.A.

9.830.830 1.159 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.159 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

del Maule TALCA, CAUQUENES CONSTITUCION, 

CHANCO

del Maule PROYECTOS 30062103-0 REPOSICIÓN PAV. RUTA M-50 

SECTOR: CHANCO-

CONSTITUCIÓN

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 278556 Asesoría de Inspección Fiscal Reposición 

Ruta M-50, Chanco - Constitución, Sector 

Faro Carranza - Pellines, Tramo DM 

68.420,00 al DM 84.540,00, Comunas de 

Chanco y Constitución, Provincias de 

Talca y Cauquenes, Región del Maule

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

5048-73-LR18 En Ejecución Propuesta 

pública             

07-dic-18 30-may-19 20-dic-19 20-dic-19 20-dic-19 20-oct-21 TALCA, 

CAUQUENES

CONSTITUCION

, CHANCO

Indice de 

Precios al 

Consumidor

619.290 621.500 9.966.773 7 ALEJANDRO 

PATRICIO GANA 

VALENCIA

324.106 330.500 0 0 0 40.796 0 153.271 0 27.207 24.737 31.348 24.921 28.220 0 Asesoría de 

Inspección 

Fiscal

Dirección de 

Vialidad

del Maule TALCA, CAUQUENES CONSTITUCION, 

CHANCO

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30062103-0 REPOSICIÓN PAV. RUTA M-50 

SECTOR: CHANCO-

CONSTITUCIÓN

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 326399 Programación de contratos de Arrastre 

Expropiaciones 2021

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 122.556 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 122.556 0

Dirección de 

Vialidad

del Maule TALCA, CAUQUENES CONSTITUCION, 

CHANCO

de Tarapacá PROYECTOS 30062103-0 REPOSICIÓN PAV. RUTA M-50 

SECTOR: CHANCO-

CONSTITUCIÓN

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 335904 PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE 

públicCIONES DE DECRETOS DE 

EXPROPIACIONES DV

5. 

EXPROPIACIONES

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 318.866 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 156 0 0 0 0 0 0 156 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

del Maule TALCA, CAUQUENES CONSTITUCION, 

CHANCO

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30062103-0 REPOSICIÓN PAV. RUTA M-50 

SECTOR: CHANCO-

CONSTITUCIÓN

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 340253 EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 

83-A 83-B REPOSICION PAV M-50, 

SECTOR CHANCO - CONSTITUCION 

TRAMO III PELLINES - CRUCE VIÑALES 

(LOTES 61 AL 90)

5. 

EXPROPIACIONES

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-jun-21 28-dic-21 Sin Reajuste 4.063 3.234 8 6 Varios Expropiados 0 3.234 0 0 0 0 0 0 0 3.234 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

del Maule TALCA, CAUQUENES CONSTITUCION, 

CHANCO

del Maule PROYECTOS 30062103-0 REPOSICIÓN PAV. RUTA M-50 

SECTOR: CHANCO-

CONSTITUCIÓN

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 340489 PAGO PERITOS TASADORES OBRA: REP 

PAV RUTA M-50 S:PELLINES-CR VIÑALES

5. 

EXPROPIACIONES

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 734 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 734 0 0 0 0 0 734 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

del Maule TALCA, CAUQUENES CONSTITUCION, 

CHANCO

del Maule PROYECTOS 30062103-0 REPOSICIÓN PAV. RUTA M-50 

SECTOR: CHANCO-

CONSTITUCIÓN

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 341293 PAGO RECEPTO JUDICIAL OBRA:CAMINO 

REP PAV. RUTA M-50, SECTOR CHANCO-

CONSTITUCIÓN, TRAMO III PELLINES-

CRUCE VIÑALES

5. 

EXPROPIACIONES

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 3.820 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 3.820 0 0 0 0 0 0 3.820 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

del Maule TALCA, CAUQUENES CONSTITUCION, 

CHANCO

del Maule PROYECTOS 30062103-0 REPOSICIÓN PAV. RUTA M-50 

SECTOR: CHANCO-

CONSTITUCIÓN

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 263561 Reposición Ruta M-50, Chanco 

Constitución, Sector Pellines Viñales, 

Provincia de Cauquenes, Región del 

Maule (Nuevo 2017)

1. OBRAS 5048-61-O117 En Ejecución Propuesta 

pública             

16-oct-17 30-nov-17 14-jun-18 13-jul-18 13-jul-18 27-jun-21 TALCA, 

CAUQUENES

CONSTITUCION

, CHANCO

Indice de 

Precios al 

Consumidor

12.377.877 17.460.809 81.220.300 2 CONSTRUCTORA FV 

S.A.

15.790.858 2.823.007 0 0 0 0 0 0 0 2.607.877 0 0 215.130 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

del Maule TALCA, CAUQUENES CONSTITUCION, 

CHANCO

del Maule PROYECTOS 30062103-0 REPOSICIÓN PAV. RUTA M-50 

SECTOR: CHANCO-

CONSTITUCIÓN

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 278557 Reposición Ruta M-50, Chanco-

Constitución, sector Faro Carranza 

Pellines, Provincia de Talca y Cauquenes; 

Región del Maule

1. OBRAS 5048-50-O118 En Ejecución Propuesta 

pública             

14-nov-18 15-may-19 17-oct-19 09-dic-19 09-dic-19 01-nov-21 TALCA, 

CAUQUENES

CONSTITUCION

, CHANCO

Indice de 

Precios al 

Consumidor

12.811.351 16.693.155 83.145.600 0 CONSTRUCTORA 

VALKO S.A

7.209.079 9.676.992 0 1.613.759 1.269.390 1.272.336 818.154 0 3.009.203 0 0 616.641 0 1.077.509 1.460.000 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

del Maule CURICO HUALAÑE, RAUCO Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30063344-0 REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA 

J-60, SECTOR RAUCO-CRUCE 

RUTA COSTERA

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 326399 Programación de contratos de Arrastre 

Expropiaciones 2021

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 41.871 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41.871 0

Dirección de 

Vialidad

del Maule CURICO HUALAÑE, RAUCO del Maule PROYECTOS 30063344-0 REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA 

J-60, SECTOR RAUCO-CRUCE 

RUTA COSTERA

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 343592 PAGO PERITOS TASADORES OBRA: REP 

PAV RUTA J-60 S: RAUCO-CR RUTA 

COSTERA

5. 

EXPROPIACIONES

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 3.003 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 3.003 0 0 0 0 0 0 0 3.003 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

del Maule CURICO HUALAÑE, RAUCO del Maule PROYECTOS 30063344-0 REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA 

J-60, SECTOR RAUCO-CRUCE 

RUTA COSTERA

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 343888 PAGO PWERITOS TASADO RES OBRA: 

REP PAV RUTA J-60 S: RAUCO-CR RUTA 

COSTERA

5. 

EXPROPIACIONES

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 5.126 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 5.126 0 0 0 0 0 0 0 5.126 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

del Maule TALCA, CAUQUENES EMPEDRADO, 

CHANCO

del Maule PROYECTOS 30063993-0 MEJORAMIENTO RUTA M-450, 

SECTOR CHANCO-EMPEDRADO

DISEÑO CONSULTORÍAS Maule 250722 Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta 

M-450, Sector Chanco-Empedrado, 

Provincia de Cauquenes y Talca, Region 

del Maule

2. ESTUDIOS 1297-18-LQ16 Terminado Propuesta 

pública             

05-jul-16 02-ago-16 02-sept-16 03-oct-16 03-oct-16 24-ago-18 TALCA, 

CAUQUENES

EMPEDRADO, 

CHANCO

Indice de 

Precios al 

Consumidor

497.000 476.278 87.786.100 7 JORGE PIDDO Y 

COMPANIA 

LIMITADA

466.495 21.908 0 0 0 0 0 0 0 0 21.908 0 0 0 0 Diseño de 

Ingenieria

Dirección de 

Vialidad

del Maule CURICO VICHUQUEN del Maule PROYECTOS 30071354-0 CONSTRUCCIÓN ACCESO SUR 

PUENTE LLICO (CAMINO REAL)

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 172137 Conservacion Acceso Sur Puente Llico 

(Camino Real), Provincia de Curico Región 

del Maule

1. OBRAS 1297-11-LP11 Terminado Propuesta 

pública             

21-jul-11 17-ago-11 08-sept-11 05-oct-11 05-oct-11 13-dic-12 Indice 

Polinomico

3.519.578 3.531.432 77.852.980 7 EMPRESA 

CONSTRUCTORA 

GONZALO 

ORELLANA E HIJO 

LTDA.

3.696.320 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

del Maule TALCA CONSTITUCION Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30071766-0 REPOSICIÓN RUTA L-30-M, 

SECTOR PUENTE PURAPEL-

CONSTITUCIÓN

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 326399 Programación de contratos de Arrastre 

Expropiaciones 2021

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 102.250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 102.250 0

Dirección de 

Vialidad

del Maule CAUQUENES PELLUHUE del Maule PROYECTOS 30077414-0 MEJORAMIENTO RUTA M-80-N, 

SECTOR TREGUALEMU-LÍMITE 

REGIONAL

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 201044 Mejoramiento Ruta M-80-N, Sector 

Tregualemu-Limite Regional, Tramo DM. 

25.280 al DM. 35.760, Provincia de 

Cauquenes, Región del Maule.

1. OBRAS 5048-31-LP13 Terminado Propuesta 

pública             

08-jul-13 27-sept-13 17-mar-14 09-abr-14 10-abr-14 04-ene-17 CAUQUENES CAUQUENES Indice de 

Precios al 

Consumidor

7.868.153 12.759.760 78.715.990 7 CONSTRUCTORA 

TRICAM LIMITADA

13.695.963 373.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 373.000 0 Contratación de 

Obras



Informe mensual de Iniciativas de Inversión programadas y en ejecución MOP año 2021

(Montos en miles de $)

Mes: agosto 2021

Servicio Reg Proyecto Provincia Comuna Reg Contrato Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación Centro gestión
Cod 

Contrato
Nombre Contrato Clasificacion

Id 

Chilecompra
Estado

Tipo 

Contratación
F Licitación F Apertura

F Resolución 

de 

Adjudicación

F Trámite F Inicio F Término
Provincia 

Contrato

Comuna 

Contrato

Tipo 

Reajuste

Presupuesto 

oficial

Monto 

Vigente 

Contrato

Nombre 

Contratista

Inversión 

Anterior

Programado 

año
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo

TIPO DE 

GASTO
Rut Contratista

Dirección de 

Vialidad

del Maule CURICO LICANTEN, 

VICHUQUEN

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30077630-0 MEJORAMIENTO CAMINO 

COSTERO NORTE, SECTOR: 

BOYERUCA-CRUCE RUTA J-60

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 329543 RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS 

NUEVOS 2021

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 714 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 714 0

Dirección de 

Vialidad

del Maule CURICO LICANTEN, 

VICHUQUEN

del Maule PROYECTOS 30077630-0 MEJORAMIENTO CAMINO 

COSTERO NORTE, SECTOR: 

BOYERUCA-CRUCE RUTA J-60

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 292052 Asesoría a la Inspección Fiscal 

Mejoramiento y Construcción Camino 

Costero Norte, sector acceso Iloca -

Intersección ruta M-24, tramo dm 

81.300,000 al dm 92.880,000, comuna 

Licantén, Provincia de Curicó, Región del 

Maule

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

5048-96-O120 En Ejecución Propuesta 

pública             

31-dic-20 05-mar-21 13-ago-21 13-ago-21 13-ago-21 13-ago-23 CURICO LICANTEN, 

VICHUQUEN

Indice de 

Precios al 

Consumidor

782.760 665.000 87.786.100 7 JORGE PIDDO Y 

COMPANIA 

LIMITADA

0 98.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34.580 63.420 637.000 Asesoría de 

Inspección 

Fiscal

Dirección de 

Vialidad

del Maule CURICO LICANTEN, 

VICHUQUEN

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30077630-0 MEJORAMIENTO CAMINO 

COSTERO NORTE, SECTOR: 

BOYERUCA-CRUCE RUTA J-60

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 326132 Expropiación(es) VIA CONVENIO Lote(s) 

Nº 124 MEJORAMIENTO Y 

CONSTRUCCION CAMINO COSTERO 

NORTE SECTOR BOYERUCA CRUCE RUTA 

J-60

5. 

EXPROPIACIONES

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-20 28-dic-20 Sin Reajuste 71.867 71.867 8 6 Varios Expropiados 0 71.867 0 0 0 71.867 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

del Maule CURICO LICANTEN, 

VICHUQUEN

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30077630-0 MEJORAMIENTO CAMINO 

COSTERO NORTE, SECTOR: 

BOYERUCA-CRUCE RUTA J-60

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 326133 Expropiación(es) VIA CONVENIO Lote(s) 

Nº 132-B MEJORAMIENTO Y 

CONSTRUCCION CAMINO COSTERO 

NORTE SECTOR BOYERUCA CRUCE RUTA 

J-60

5. 

EXPROPIACIONES

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-20 28-dic-20 Sin Reajuste 35.296 35.296 8 6 Varios Expropiados 0 35.296 0 0 0 0 0 0 0 35.296 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

del Maule CURICO LICANTEN, 

VICHUQUEN

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30077630-0 MEJORAMIENTO CAMINO 

COSTERO NORTE, SECTOR: 

BOYERUCA-CRUCE RUTA J-60

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 326135 Expropiación(es) VIA CONVENIO Lote(s) 

Nº 147-B MEJORAMIENTO Y 

CONSTRUCCION CAMINO COSTERO 

NORTE SECTOR BOYERUCA CRUCE RUTA 

J-60

5. 

EXPROPIACIONES

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-20 28-dic-20 Sin Reajuste 12.456 12.456 8 6 Varios Expropiados 0 622.924 0 0 0 0 12.456 0 0 0 0 0 400.000 210.468 0

Dirección de 

Vialidad

del Maule CURICO LICANTEN, 

VICHUQUEN

de Tarapacá PROYECTOS 30077630-0 MEJORAMIENTO CAMINO 

COSTERO NORTE, SECTOR: 

BOYERUCA-CRUCE RUTA J-60

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 335904 PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE 

públicCIONES DE DECRETOS DE 

EXPROPIACIONES DV

5. 

EXPROPIACIONES

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 318.866 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 2.624 0 0 245 680 319 233 557 590 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

del Maule CURICO LICANTEN, 

VICHUQUEN

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30077630-0 MEJORAMIENTO CAMINO 

COSTERO NORTE, SECTOR: 

BOYERUCA-CRUCE RUTA J-60

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 336418 EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 

124-A MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION 

CAMINO COSTERO NORTE SECTOR 

BOYERUCA CRUCE RUTA J-60

5. 

EXPROPIACIONES

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-mar-21 28-dic-21 Sin Reajuste 32.725 35.817 8 6 Varios Expropiados 0 35.817 0 0 0 0 35.817 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

del Maule CURICO LICANTEN, 

VICHUQUEN

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30077630-0 MEJORAMIENTO CAMINO 

COSTERO NORTE, SECTOR: 

BOYERUCA-CRUCE RUTA J-60

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 336837 EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 

86 87 88 89 90 MEJORAMIENTO Y 

CONSTRUCCION CAMINO COSTERO 

NORTE SECTOR BOYERUCA CRUCE RUTA 

J-60

5. 

EXPROPIACIONES

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-mar-21 28-dic-21 Sin Reajuste 25.230 26.674 8 6 Varios Expropiados 0 26.674 0 0 0 0 26.674 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

del Maule CURICO LICANTEN, 

VICHUQUEN

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30077630-0 MEJORAMIENTO CAMINO 

COSTERO NORTE, SECTOR: 

BOYERUCA-CRUCE RUTA J-60

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 336838 EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 

123-B 132-A1 148-D1 148-D2 

MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION 

CAMINO COSTERO NORTE SECTOR 

BOYERUCA CRUCE RUTA J-60

5. 

EXPROPIACIONES

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-mar-21 28-dic-21 Sin Reajuste 6.815 7.045 8 6 Varios Expropiados 0 7.045 0 0 0 0 7.045 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

del Maule CURICO LICANTEN, 

VICHUQUEN

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30077630-0 MEJORAMIENTO CAMINO 

COSTERO NORTE, SECTOR: 

BOYERUCA-CRUCE RUTA J-60

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 336840 EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 

150 152 MEJORAMIENTO Y 

CONSTRUCCION CAMINO COSTERO 

NORTE SECTOR BOYERUCA CRUCE RUTA 

J-60

5. 

EXPROPIACIONES

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-mar-21 28-dic-21 Sin Reajuste 7.999 8.800 8 6 Varios Expropiados 0 8.800 0 0 0 0 8.800 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

del Maule CURICO LICANTEN, 

VICHUQUEN

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30077630-0 MEJORAMIENTO CAMINO 

COSTERO NORTE, SECTOR: 

BOYERUCA-CRUCE RUTA J-60

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 337402 EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 

80 81 82 83 84 MEJORAMIENTO Y 

CONSTRUCCION CAMINO COSTERO 

NORTE SECTOR BOYERUCA CRUCE RUTA 

J-60

5. 

EXPROPIACIONES

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-abr-21 28-dic-21 Sin Reajuste 47.389 50.233 8 6 Varios Expropiados 0 50.233 0 0 0 0 0 50.233 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

del Maule CURICO LICANTEN, 

VICHUQUEN

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30077630-0 MEJORAMIENTO CAMINO 

COSTERO NORTE, SECTOR: 

BOYERUCA-CRUCE RUTA J-60

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 338238 EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 

70 71 72 73 74 MEJORAMIENTO Y 

CONSTRUCCION CAMINO COSTERO 

NORTE SECTOR BOYERUCA CRUCE RUTA 

J-60

5. 

EXPROPIACIONES

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-mar-21 28-dic-21 Sin Reajuste 32.341 34.282 8 6 Varios Expropiados 0 34.282 0 0 0 0 0 34.282 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

del Maule CURICO LICANTEN, 

VICHUQUEN

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30077630-0 MEJORAMIENTO CAMINO 

COSTERO NORTE, SECTOR: 

BOYERUCA-CRUCE RUTA J-60

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 338240 EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 

75 76 77 78 79 MEJORAMIENTO Y 

CONSTRUCCION CAMINO COSTERO 

NORTE SECTOR BOYERUCA CRUCE RUTA 

J-60

5. 

EXPROPIACIONES

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-mar-21 28-dic-21 Sin Reajuste 25.578 27.135 8 6 Varios Expropiados 0 27.135 0 0 0 0 0 0 27.135 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

del Maule CURICO LICANTEN, 

VICHUQUEN

del Maule PROYECTOS 30077630-0 MEJORAMIENTO CAMINO 

COSTERO NORTE, SECTOR: 

BOYERUCA-CRUCE RUTA J-60

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 338605 PAGO PERITOS TASADORES OBRA: MEJ Y 

CONST CAMINO COSTERO NORTE S: 

BOYERUCA CR RUTA J-60

5. 

EXPROPIACIONES

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 2.451 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 2.451 0 0 0 0 2.451 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

del Maule CURICO LICANTEN, 

VICHUQUEN

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30077630-0 MEJORAMIENTO CAMINO 

COSTERO NORTE, SECTOR: 

BOYERUCA-CRUCE RUTA J-60

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 338818 EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 

50 51 52 53 54 MEJORAMIENTO Y 

CONSTRUCCION CAMINO COSTERO 

NORTE SECTOR BOYERUCA CRUCE RUTA 

J-60

5. 

EXPROPIACIONES

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-may-21 28-dic-21 Sin Reajuste 30.084 17.532 8 6 Varios Expropiados 0 17.532 0 0 0 0 0 0 0 17.532 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

del Maule CURICO LICANTEN, 

VICHUQUEN

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30077630-0 MEJORAMIENTO CAMINO 

COSTERO NORTE, SECTOR: 

BOYERUCA-CRUCE RUTA J-60

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 338819 EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 

55 56 57 58 59 MEJORAMIENTO Y 

CONSTRUCCION CAMINO COSTERO 

NORTE SECTOR BOYERUCA CRUCE RUTA 

J-60

5. 

EXPROPIACIONES

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-may-21 28-dic-21 Sin Reajuste 63.196 50.123 8 6 Varios Expropiados 0 50.123 0 0 0 0 0 0 0 50.123 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

del Maule CURICO LICANTEN, 

VICHUQUEN

del Maule PROYECTOS 30077630-0 MEJORAMIENTO CAMINO 

COSTERO NORTE, SECTOR: 

BOYERUCA-CRUCE RUTA J-60

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 340488 PAGO PERITOS TASADORES OBRA: MEJ Y 

CONST CAMINO COSTERO NORTE S: 

BOYERUCA-CR RUTA J-60

5. 

EXPROPIACIONES

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 903 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 903 0 0 0 0 0 903 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

del Maule CURICO LICANTEN, 

VICHUQUEN

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30077630-0 MEJORAMIENTO CAMINO 

COSTERO NORTE, SECTOR: 

BOYERUCA-CRUCE RUTA J-60

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 341150 EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 

132-A2 MEJORAMIENTO Y 

CONSTRUCCION CAMINO COSTERO 

NORTE SECTOR BOYERUCA CRUCE RUTA 

J-60

5. 

EXPROPIACIONES

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-mar-21 28-dic-21 Sin Reajuste 362 379 8 6 Varios Expropiados 0 379 0 0 0 0 0 0 0 379 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

del Maule CURICO LICANTEN, 

VICHUQUEN

del Maule PROYECTOS 30077630-0 MEJORAMIENTO CAMINO 

COSTERO NORTE, SECTOR: 

BOYERUCA-CRUCE RUTA J-60

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 341291 PAGO RECEPTOR JUDICIAL OBRA: MEJ Y 

CONST CAMINO COSTERO NORTE 

SECTOR BOYERUCA CRUCE RUTA J-60

5. 

EXPROPIACIONES

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 870 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 870 0 0 0 0 0 0 870 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

del Maule CURICO LICANTEN, 

VICHUQUEN

del Maule PROYECTOS 30077630-0 MEJORAMIENTO CAMINO 

COSTERO NORTE, SECTOR: 

BOYERUCA-CRUCE RUTA J-60

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 342045 PAGO PERITOS TASADORES OBRA: MEJ Y 

CONST CAMINO COSTERO NORTE S: 

BOYERUCA CR RUTA J-60

5. 

EXPROPIACIONES

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 2.219 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 2.219 0 0 0 0 0 0 2.219 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

del Maule CURICO LICANTEN, 

VICHUQUEN

del Maule PROYECTOS 30077630-0 MEJORAMIENTO CAMINO 

COSTERO NORTE, SECTOR: 

BOYERUCA-CRUCE RUTA J-60

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 343319 PAGO RECEPTOR JUDICIAL OBRA: MEJ 

CONST  CAMINO COSTERO NORTES 

SECTOR BOYERUCA CR RUTA J-60

5. 

EXPROPIACIONES

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 2.825 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 2.825 0 0 0 0 0 0 0 2.825 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

del Maule CURICO LICANTEN, 

VICHUQUEN

del Maule PROYECTOS 30077630-0 MEJORAMIENTO CAMINO 

COSTERO NORTE, SECTOR: 

BOYERUCA-CRUCE RUTA J-60

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 292051 Mejoramiento y Construcción Camino 

Costero Norte, Sector Acceso Iloca - 

Intersección ruta m-24, Tramo: DM. 

81.300,000 - DM. 92.880,000, Comuna 

Licanten, Provincia Curicó, Región del 

Maule

1. OBRAS 5048-85-O120 En Ejecución Propuesta 

pública             

30-nov-20 11-feb-21 20-abr-21 30-jul-21 31-jul-21 21-jul-23 CURICO LICANTEN, 

VICHUQUEN

Indice de 

Precios al 

Consumidor

13.240.024 12.555.466 77.852.980 7 EMPRESA 

CONSTRUCTORA 

GONZALO 

ORELLANA E HIJO 

LTDA.

0 628.286 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 379.009 249.277 15.206.000 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

del Maule LINARES LINARES Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30078400-0 MEJORAMIENTO RUTA L-45, 

SECTOR ESCUELA LLEPO - EL 

PEÑASCO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 326146 Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) 

Nº 37-A Camino Mejoramiento Ruta L-45, 

Sector Escuela Llepo - El Peñasco. 

(LOTES 31 AL 60)

5. 

EXPROPIACIONES

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-20 28-dic-20 Sin Reajuste 3.000 3.000 8 6 Varios Expropiados 0 3.000 0 0 0 0 0 3.000 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

del Maule LINARES LINARES Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30078400-0 MEJORAMIENTO RUTA L-45, 

SECTOR ESCUELA LLEPO - EL 

PEÑASCO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 326399 Programación de contratos de Arrastre 

Expropiaciones 2021

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 16.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16.000 0

Dirección de 

Vialidad

del Maule LINARES LINARES de Tarapacá PROYECTOS 30078400-0 MEJORAMIENTO RUTA L-45, 

SECTOR ESCUELA LLEPO - EL 

PEÑASCO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 335904 PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE 

públicCIONES DE DECRETOS DE 

EXPROPIACIONES DV

5. 

EXPROPIACIONES

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 318.866 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0

Dirección de 

Vialidad

del Maule TALCA TALCA, SAN 

CLEMENTE

del Maule PROYECTOS 30080989-0 AMPLIACIÓN REPOSICIÓN RUTA 

115 CH, SECTOR TALCA - SAN 

CLEMENTE

EJECUCION CONSULTORÍAS Maule 208687 Estudio de Ingeniería Ampliación 

Reposición Ruta 115CH, Sector Talca - 

San Clemente, Estudio de Ingeniería de 

Detalle Mejoramiento Ruta 115-CH, 

Tramo Cruce Ruta 5 (Talca) - Cruce Las 

Rastras, Provincia de Talca, VII Region

2. ESTUDIOS 1297-9-LP13 En Ejecución Propuesta 

pública             

20-ago-13 12-sept-13 03-oct-13 14-oct-13 14-oct-13 08-dic-14 TALCA TALCA Indice de 

Precios al 

Consumidor

183.401 171.288 79.511.210 3 ZANARTU 

INGENIEROS 

CONSULTORES SPA

173.348 52.277 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.727 47.551 0 Diseño de 

Ingenieria

Dirección de 

Vialidad

del Maule TALCA TALCA, SAN 

CLEMENTE

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30080989-0 AMPLIACIÓN REPOSICIÓN RUTA 

115 CH, SECTOR TALCA - SAN 

CLEMENTE

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 326399 Programación de contratos de Arrastre 

Expropiaciones 2021

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 77.973 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 77.973 0 0

Dirección de 

Vialidad

del Maule TALCA TALCA, SAN 

CLEMENTE

de Tarapacá PROYECTOS 30080989-0 AMPLIACIÓN REPOSICIÓN RUTA 

115 CH, SECTOR TALCA - SAN 

CLEMENTE

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 335904 PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE 

públicCIONES DE DECRETOS DE 

EXPROPIACIONES DV

5. 

EXPROPIACIONES

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 318.866 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.000 0 0 0 0 0 0 17 0 0 0 0 983 0

Dirección de 

Vialidad

del Maule TALCA TALCA, SAN 

CLEMENTE

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30080989-0 AMPLIACIÓN REPOSICIÓN RUTA 

115 CH, SECTOR TALCA - SAN 

CLEMENTE

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 340250 EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE  Nº 

180-A CAMINO AMPLIACION REPOSICION 

RUTA 115-CH SECTOR TALCA SAN 

CLEMENTE TRAMO 1 VARIANTE SAN 

CLEMENTE VII REGION

5. 

EXPROPIACIONES

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-jun-21 28-dic-21 Sin Reajuste 4.142 4.731 8 6 Varios Expropiados 0 4.731 0 0 0 0 0 0 0 4.731 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

del Maule TALCA TALCA, SAN 

CLEMENTE

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30080989-0 AMPLIACIÓN REPOSICIÓN RUTA 

115 CH, SECTOR TALCA - SAN 

CLEMENTE

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 341126 Expropiacion(es) SENTENCIA CAUSA ROL 

C-2422-2016 Lote(s) Nº 21 Camino 

Ampliación Reposición Ruta 115-CH, 

Sector Talca - San Clemente, VII Región. 

(Lotes 21-40)

5. 

EXPROPIACIONES

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-21 28-dic-21 Sin Reajuste 85 88 8 6 Varios Expropiados 0 88 0 0 0 0 0 0 88 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

del Maule TALCA TALCA, SAN 

CLEMENTE

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30080989-0 AMPLIACIÓN REPOSICIÓN RUTA 

115 CH, SECTOR TALCA - SAN 

CLEMENTE

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 341148 EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 

143-A 143-B CAMINO AMPLIACION 

REPOSICION RUTA 115-CH SECTOR 

TALCA SAN CLEMENTE TRAMO 1 

VARIANTE SAN CLEMENTE VII REGION

5. 

EXPROPIACIONES

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-abr-21 28-nov-21 Sin Reajuste 78.039 78.039 8 6 Varios Expropiados 0 78.039 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 78.039 0

Dirección de 

Vialidad

del Maule TALCA TALCA, SAN 

CLEMENTE

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30080989-0 AMPLIACIÓN REPOSICIÓN RUTA 

115 CH, SECTOR TALCA - SAN 

CLEMENTE

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 342394 Expropiación(es) SENTENCIA CAUSA ROL 

C-947-2015 Lote(s) Nº 133 Camino 

Ampliación Reposición Ruta 115-CH, 

Sector Talca - San Clemente, VII Región. 

(Lotes 121-140)

5. 

EXPROPIACIONES

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-21 28-dic-21 Sin Reajuste 964 964 8 6 Varios Expropiados 0 964 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 964 0

Dirección de 

Vialidad

del Maule TALCA TALCA, SAN 

CLEMENTE

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30080989-0 AMPLIACIÓN REPOSICIÓN RUTA 

115 CH, SECTOR TALCA - SAN 

CLEMENTE

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 342395 Expropiación(es) SENTENCIA CAUSA ROL 

C-3260-2017 Lote(s) Nº 127-E Camino 

Ampliación Reposición Ruta 115-CH, 

Sector Talca - San Clemente, VII Región. 

(Lotes 121-140)

5. 

EXPROPIACIONES

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-21 28-dic-21 Sin Reajuste 35.886 35.886 8 6 Varios Expropiados 0 35.886 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35.886 0

Dirección de 

Vialidad

del Maule TALCA TALCA, SAN 

CLEMENTE

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30080989-0 AMPLIACIÓN REPOSICIÓN RUTA 

115 CH, SECTOR TALCA - SAN 

CLEMENTE

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 342396 Expropiación(es) SENTENCIA CAUSA ROL 

C-194-2018 Lote(s) Nº 127-H Camino 

Ampliación Reposición Ruta 115-CH, 

Sector Talca - San Clemente, VII Región. 

(Lotes 121-140)

5. 

EXPROPIACIONES

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-21 28-dic-21 Sin Reajuste 4.573 4.573 8 6 Varios Expropiados 0 4.573 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.573 0

Dirección de 

Vialidad

del Maule TALCA TALCA, SAN 

CLEMENTE

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30080989-0 AMPLIACIÓN REPOSICIÓN RUTA 

115 CH, SECTOR TALCA - SAN 

CLEMENTE

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 342398 Expropiación(es) SENTENCIA CAUSA ROL 

C-3246-2015 Lote(s) Nº 142 Camino 

Ampliación Reposición Ruta 115-CH, 

Sector Talca - San Clemente, VII Región. 

(Lotes 141-160)

5. 

EXPROPIACIONES

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-21 28-dic-21 Sin Reajuste 122.581 122.581 8 6 Varios Expropiados 0 122.581 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 122.581 0

Dirección de 

Vialidad

del Maule TALCA TALCA, SAN 

CLEMENTE

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30080989-0 AMPLIACIÓN REPOSICIÓN RUTA 

115 CH, SECTOR TALCA - SAN 

CLEMENTE

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 342399 Expropiación(es) SENTENCIA CAUSA ROL 

C-1355-2018 Lote(s) Nº 59-A Camino 

Ampliación Reposición Ruta 115-CH, 

Sector Talca - San Clemente, VII Región. 

(Lotes 41-60)

5. 

EXPROPIACIONES

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-21 28-dic-21 Sin Reajuste 118.115 118.115 8 6 Varios Expropiados 0 118.115 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 118.115 0

Dirección de 

Vialidad

del Maule TALCA TALCA, SAN 

CLEMENTE

del Maule PROYECTOS 30080989-0 AMPLIACIÓN REPOSICIÓN RUTA 

115 CH, SECTOR TALCA - SAN 

CLEMENTE

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 213216 Reposición y ampliación Ruta 115-CH, 

Sector Talca - San Clemente, DM. 

2.500,0 - DM. 13.950,0, Región Del 

Maule.

1. OBRAS 5048-63-B214 Terminado Propuesta 

pública             

04-jul-14 30-dic-14 26-feb-15 19-ago-15 20-ago-15 30-ene-19 TALCA TALCA Indice de 

Precios al 

Consumidor

18.741.335 25.537.499 83.145.600 0 CONSTRUCTORA 

VALKO S.A

27.024.797 452.143 0 0 150.868 21.000 0 0 0 0 0 0 103.870 176.405 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

del Maule LINARES VILLA ALEGRE Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30081316-0 MEJORAMIENTO RUTA L-32, 

SECTOR PTE. MARIMAURA-

CRUCE RUTA 126

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 326399 Programación de contratos de Arrastre 

Expropiaciones 2021

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 297.485 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200.000 97.485 0

Dirección de 

Vialidad

del Maule LINARES VILLA ALEGRE de Tarapacá PROYECTOS 30081316-0 MEJORAMIENTO RUTA L-32, 

SECTOR PTE. MARIMAURA-

CRUCE RUTA 126

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 335904 PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE 

públicCIONES DE DECRETOS DE 

EXPROPIACIONES DV

5. 

EXPROPIACIONES

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 318.866 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 2.100 0 0 396 1.216 0 171 318 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

del Maule LINARES VILLA ALEGRE del Maule PROYECTOS 30081316-0 MEJORAMIENTO RUTA L-32, 

SECTOR PTE. MARIMAURA-

CRUCE RUTA 126

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 344235 PAGO BOLETAS GASTOS NOTARIALES 

OBRA: MEJ RUTA L-32 S: PTE 

MARIMAURA CR RUTA 126

5. 

EXPROPIACIONES

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 415 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 415 0 0 0 0 0 0 0 415 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

del Maule LINARES LINARES, COLBUN del Maule PROYECTOS 30081378-0 REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA 

L-111-11, SECTOR COLBÚN - 

PANIMÁVIDA - LINARES

DISEÑO CONSULTORÍAS Maule 213207 Estudio de Ingeniería Reposición 

Pavimento Ruta L-111 - 11, Sector 

Colbun - Panimavida - Linares,  Región 

del Maule

2. ESTUDIOS 1297-35-LP14 Terminado Propuesta 

pública             

02-dic-14 23-dic-14 31-dic-14 14-abr-15 14-abr-15 02-jun-17 Indice de 

Precios al 

Consumidor

370.500 486.930 96.777.320 4 INTRAT 

CONSULTORES S.A.

495.360 49.000 0 0 0 0 0 18.652 0 0 0 0 0 30.348 0 Diseño de 

Ingenieria

Dirección de 

Vialidad

del Maule LINARES LINARES, COLBUN Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30081378-0 REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA 

L-111-11, SECTOR COLBÚN - 

PANIMÁVIDA - LINARES

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 329543 RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS 

NUEVOS 2021

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.214 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.214 0

Dirección de 

Vialidad

del Maule LINARES LINARES, COLBUN del Maule PROYECTOS 30081378-0 REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA 

L-111-11, SECTOR COLBÚN - 

PANIMÁVIDA - LINARES

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 309566 Asesoría Inspección Fiscal Reposición 

Pavimento Ruta L-11, Sector Puente 

Putagán-Linares, Región del Maule

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

5048-100-

O120

En Ejecución Propuesta 

pública             

30-dic-20 09-mar-21 30-jul-21 30-jul-21 30-jul-21 30-jul-23 LINARES COLBUN Indice de 

Precios al 

Consumidor

738.320 686.580 9.966.773 7 ALEJANDRO 

PATRICIO GANA 

VALENCIA

0 68.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34.320 33.680 732.000 Asesoría de 

Inspección 

Fiscal

Dirección de 

Vialidad

del Maule LINARES LINARES, COLBUN Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30081378-0 REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA 

L-111-11, SECTOR COLBÚN - 

PANIMÁVIDA - LINARES

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 326142 Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) 

Nº 429 REPOSICION PAVIMENTO RUTA L-

111-11 SECTOR COLBUN-PANIMAVIDA-

LINARES

5. 

EXPROPIACIONES

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-20 28-dic-20 Sin Reajuste 4.546 4.546 8 6 Varios Expropiados 0 4.546 0 0 0 0 0 4.546 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

del Maule LINARES LINARES, COLBUN de Tarapacá PROYECTOS 30081378-0 REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA 

L-111-11, SECTOR COLBÚN - 

PANIMÁVIDA - LINARES

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 335904 PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE 

públicCIONES DE DECRETOS DE 

EXPROPIACIONES DV

5. 

EXPROPIACIONES

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 318.866 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 6.162 0 0 243 2.329 1.089 1.072 1.149 279 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

del Maule LINARES LINARES, COLBUN Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30081378-0 REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA 

L-111-11, SECTOR COLBÚN - 

PANIMÁVIDA - LINARES

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 337400 EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 

412 413 REPOSICION PAVIMENTO RUTA 

L-111-11 SECTOR COLBUN-PANIMAVIDA-

LINARES

5. 

EXPROPIACIONES

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-abr-21 28-dic-21 Sin Reajuste 1.700 1.798 8 6 Varios Expropiados 0 1.798 0 0 0 0 1.798 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

del Maule LINARES LINARES, COLBUN Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30081378-0 REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA 

L-111-11, SECTOR COLBÚN - 

PANIMÁVIDA - LINARES

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 338222 EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 

324 332 REPOSICION PAVIMENTO RUTA 

L-111-11 SECTOR COLBUN-PANIMAVIDA-

LINARES

5. 

EXPROPIACIONES

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-abr-21 28-dic-21 Sin Reajuste 7.142 7.426 8 6 Varios Expropiados 0 7.426 0 0 0 0 0 0 7.426 0 0 0 0 0 0



Informe mensual de Iniciativas de Inversión programadas y en ejecución MOP año 2021

(Montos en miles de $)

Mes: agosto 2021

Servicio Reg Proyecto Provincia Comuna Reg Contrato Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación Centro gestión
Cod 

Contrato
Nombre Contrato Clasificacion

Id 

Chilecompra
Estado

Tipo 

Contratación
F Licitación F Apertura

F Resolución 

de 

Adjudicación

F Trámite F Inicio F Término
Provincia 

Contrato

Comuna 

Contrato

Tipo 

Reajuste

Presupuesto 

oficial

Monto 

Vigente 

Contrato

Nombre 

Contratista

Inversión 

Anterior

Programado 

año
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo

TIPO DE 

GASTO
Rut Contratista

Dirección de 

Vialidad

del Maule LINARES LINARES, COLBUN Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30081378-0 REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA 

L-111-11, SECTOR COLBÚN - 

PANIMÁVIDA - LINARES

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 338224 EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 

341-A 342-A 343-A 344-A 381-A 

REPOSICION PAVIMENTO RUTA L-111-11 

SECTOR COLBUN-PANIMAVIDA-LINARES

5. 

EXPROPIACIONES

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-abr-21 28-dic-21 Sin Reajuste 9.442 6.512 8 6 Varios Expropiados 0 508.915 0 0 0 0 0 0 0 6.512 0 0 400.000 102.403 0

Dirección de 

Vialidad

del Maule LINARES LINARES, COLBUN Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30081378-0 REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA 

L-111-11, SECTOR COLBÚN - 

PANIMÁVIDA - LINARES

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 338225 EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES  Nº 

347 357 REPOSICION PAVIMENTO RUTA 

L-111-11 SECTOR COLBUN-PANIMAVIDA-

LINARES

5. 

EXPROPIACIONES

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-abr-21 28-dic-21 Sin Reajuste 18.462 19.182 8 6 Varios Expropiados 0 19.182 0 0 0 0 0 19.182 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

del Maule LINARES LINARES, COLBUN Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30081378-0 REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA 

L-111-11, SECTOR COLBÚN - 

PANIMÁVIDA - LINARES

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 338226 EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 

360 365 REPOSICION PAVIMENTO RUTA 

L-111-11 SECTOR COLBUN-PANIMAVIDA-

LINARES

5. 

EXPROPIACIONES

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-abr-21 28-dic-21 Sin Reajuste 1.920 2.019 8 6 Varios Expropiados 0 2.019 0 0 0 0 0 2.019 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

del Maule LINARES LINARES, COLBUN Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30081378-0 REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA 

L-111-11, SECTOR COLBÚN - 

PANIMÁVIDA - LINARES

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 338228 EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 

380-A REPOSICION PAVIMENTO RUTA L-

111-11 SECTOR COLBUN-PANIMAVIDA-

LINARES

5. 

EXPROPIACIONES

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-abr-21 28-nov-21 Sin Reajuste 146 154 8 6 Varios Expropiados 0 154 0 0 0 0 0 154 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

del Maule LINARES LINARES, COLBUN Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30081378-0 REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA 

L-111-11, SECTOR COLBÚN - 

PANIMÁVIDA - LINARES

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 338229 EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 

377 466 REPOSICION PAVIMENTO RUTA 

L-111-11 SECTOR COLBUN-PANIMAVIDA-

LINARES

5. 

EXPROPIACIONES

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-abr-21 28-dic-21 Sin Reajuste 12.186 12.661 8 6 Varios Expropiados 0 12.661 0 0 0 0 0 12.661 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

del Maule LINARES LINARES, COLBUN Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30081378-0 REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA 

L-111-11, SECTOR COLBÚN - 

PANIMÁVIDA - LINARES

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 338230 EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 

392 393 394 398 399 REPOSICION 

PAVIMENTO RUTA L-111-11 SECTOR 

COLBUN-PANIMAVIDA-LINARES

5. 

EXPROPIACIONES

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-abr-21 28-dic-21 Sin Reajuste 29.294 30.826 8 6 Varios Expropiados 0 30.826 0 0 0 0 0 0 30.826 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

del Maule LINARES LINARES, COLBUN Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30081378-0 REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA 

L-111-11, SECTOR COLBÚN - 

PANIMÁVIDA - LINARES

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 338231 EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 

434 REPOSICION PAVIMENTO RUTA L-

111-11 SECTOR COLBUN-PANIMAVIDA-

LINARES

5. 

EXPROPIACIONES

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-abr-21 28-dic-21 Sin Reajuste 1.665 1.765 8 6 Varios Expropiados 0 1.765 0 0 0 0 0 1.765 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

del Maule LINARES LINARES, COLBUN del Maule PROYECTOS 30081378-0 REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA 

L-111-11, SECTOR COLBÚN - 

PANIMÁVIDA - LINARES

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 340485 PAGO PERITOS TASADORES OBRA: REP 

PAV RUTA L-111-11 S: COLBUN-

PANIMAVIDA-LINARES

5. 

EXPROPIACIONES

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 2.848 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 2.848 0 0 0 0 0 2.848 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

del Maule LINARES LINARES, COLBUN del Maule PROYECTOS 30081378-0 REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA 

L-111-11, SECTOR COLBÚN - 

PANIMÁVIDA - LINARES

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 341233 PAGO PERITOS TASADORES OBRA: REP 

PAV RUTA L-111-11 S: COLBUN-

PANIMAVIDA-LINARES

5. 

EXPROPIACIONES

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 1.699 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.699 0 0 0 0 0 0 1.699 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

del Maule LINARES LINARES, COLBUN del Maule PROYECTOS 30081378-0 REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA 

L-111-11, SECTOR COLBÚN - 

PANIMÁVIDA - LINARES

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 309565 Reposición Pavimento L-11, Sector 

Puente Putagán-Linares, Región del 

Maule

1. OBRAS 5048-86-O120 En Ejecución Propuesta 

pública             

14-dic-20 19-feb-21 22-abr-21 06-jul-21 07-jul-21 28-abr-23 LINARES COLBUN Indice de 

Precios al 

Consumidor

10.444.785 10.153.075 99.541.910 6 INGENIERIA Y 

CONSTRUCCIONES 

SANTA FE S.A.

0 477.786 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 242.667 235.119 11.948.000 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

del Maule TALCA, CURICO RIO CLARO, 

MOLINA

del Maule PROYECTOS 30082059-0 MEJORAMIENTO RUTA K-275, 

SECTOR LAS TRANCAS - 

PARQUE INGLÉS

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Maule 342114 MEJORAMIENTO RUTA K-275, SECTOR 

LAS TRANCAS - PARQUE INGLES

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 1.000 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 600 400 0

Dirección de 

Vialidad

del Maule TALCA, CURICO RIO CLARO, 

MOLINA

del Maule PROYECTOS 30082059-0 MEJORAMIENTO RUTA K-275, 

SECTOR LAS TRANCAS - 

PARQUE INGLÉS

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 263564 Asesoría a la Inspección Fiscal 

Mejoramiento Ruta K-275, Sector Las 

Trancas-Parque Inglés, Tramo Dm. 0.000 

al DM. 18.400, Comunas Molina y Río 

Claro, Provincias Curicó y Talca, Región 

del Maule (Nuevo 2017),

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

5048-91-LR17 En Ejecución Propuesta 

pública             

27-nov-17 05-ene-18 20-jun-18 13-jul-18 13-jul-18 13-jun-21 CURICO MOLINA Indice de 

Precios al 

Consumidor

686.070 814.534 9.966.773 7 ALEJANDRO 

PATRICIO GANA 

VALENCIA

722.700 187.428 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 98.027 89.401 0 Asesoría de 

Inspección 

Fiscal

Dirección de 

Vialidad

del Maule TALCA, CURICO RIO CLARO, 

MOLINA

del Maule PROYECTOS 30082059-0 MEJORAMIENTO RUTA K-275, 

SECTOR LAS TRANCAS - 

PARQUE INGLÉS

EJECUCION CONSULTORÍAS Maule 343609 Estudio Mejoramiento Ruta K -275, 

Sector Las Trancas-Parque ingles

2. ESTUDIOS Por Licitar Sin Información               01-dic-21 01-dic-21 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-21 01-dic-24 Sin Reajuste 0 169.847 0 0 0 20.697 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.697 155.000 Diseño de 

Ingenieria

Dirección de 

Vialidad

del Maule TALCA, CURICO RIO CLARO, 

MOLINA

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30082059-0 MEJORAMIENTO RUTA K-275, 

SECTOR LAS TRANCAS - 

PARQUE INGLÉS

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 305382 Expropiación(es) VIA CONVENIO  Lote(s) 

Nº 133 MEJORAMIENTO RUTA K-275 LAS 

TRANCAS - PARQUE INGLES

5. 

EXPROPIACIONES

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-19 28-dic-19 Sin Reajuste 6.233 6.233 8 6 Varios Expropiados 0 6.233 0 0 0 0 6.233 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

del Maule TALCA, CURICO RIO CLARO, 

MOLINA

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30082059-0 MEJORAMIENTO RUTA K-275, 

SECTOR LAS TRANCAS - 

PARQUE INGLÉS

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 318415 EXPROPIACION VIA CONVENIO LOTE Nº 

99-D MEJORAMIENTO RUTA K-275 LAS 

TRANCAS - PARQUE INGLES

5. 

EXPROPIACIONES

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-20 28-dic-20 Sin Reajuste 672 672 8 6 Varios Expropiados 0 672 0 0 0 0 672 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

del Maule TALCA, CURICO RIO CLARO, 

MOLINA

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30082059-0 MEJORAMIENTO RUTA K-275, 

SECTOR LAS TRANCAS - 

PARQUE INGLÉS

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 318416 EXPROPIACION VIA CONVENIO LOTE Nº 

100-B MEJORAMIENTO RUTA K-275 LAS 

TRANCAS - PARQUE INGLES

5. 

EXPROPIACIONES

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-20 28-dic-20 Sin Reajuste 1.742 1.742 8 6 Varios Expropiados 0 1.742 0 0 0 0 0 0 0 1.742 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

del Maule TALCA, CURICO RIO CLARO, 

MOLINA

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30082059-0 MEJORAMIENTO RUTA K-275, 

SECTOR LAS TRANCAS - 

PARQUE INGLÉS

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 323034 Expropiación(es) VIA CONVENIO  Lote(s) 

Nº 70 MEJORAMIENTO RUTA K-275 LAS 

TRANCAS - PARQUE INGLES

5. 

EXPROPIACIONES

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-20 28-dic-20 Sin Reajuste 6.142 6.142 8 6 Varios Expropiados 0 6.142 0 0 0 0 0 0 0 6.142 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

del Maule TALCA, CURICO RIO CLARO, 

MOLINA

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30082059-0 MEJORAMIENTO RUTA K-275, 

SECTOR LAS TRANCAS - 

PARQUE INGLÉS

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 323035 Expropiación(es) VIA CONVENIO Lote(s) 

Nº 105 MEJORAMIENTO RUTA K-275 LAS 

TRANCAS - PARQUE INGLES

5. 

EXPROPIACIONES

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-20 28-dic-20 Sin Reajuste 2.718 2.718 8 6 Varios Expropiados 0 2.718 0 0 0 0 2.718 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

del Maule TALCA, CURICO RIO CLARO, 

MOLINA

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30082059-0 MEJORAMIENTO RUTA K-275, 

SECTOR LAS TRANCAS - 

PARQUE INGLÉS

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 323036 Expropiación(es) VIA CONVENIO Lote(s) 

Nº 119-A MEJORAMIENTO RUTA K-275 

LAS TRANCAS - PARQUE INGLES

5. 

EXPROPIACIONES

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-20 28-dic-20 Sin Reajuste 2.707 2.707 8 6 Varios Expropiados 0 2.707 0 0 0 0 2.707 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

del Maule TALCA, CURICO RIO CLARO, 

MOLINA

de Tarapacá PROYECTOS 30082059-0 MEJORAMIENTO RUTA K-275, 

SECTOR LAS TRANCAS - 

PARQUE INGLÉS

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 335904 PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE 

públicCIONES DE DECRETOS DE 

EXPROPIACIONES DV

5. 

EXPROPIACIONES

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 318.866 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 937 0 0 0 0 0 0 710 227 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

del Maule TALCA, CURICO RIO CLARO, 

MOLINA

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30082059-0 MEJORAMIENTO RUTA K-275, 

SECTOR LAS TRANCAS - 

PARQUE INGLÉS

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 338296 EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 

47-A 72-C MEJORAMIENTO RUTA K-275 

LAS TRANCAS - PARQUE INGLES

5. 

EXPROPIACIONES

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-abr-21 28-dic-21 Sin Reajuste 1.540 815 8 6 Varios Expropiados 0 815 0 0 0 0 0 0 815 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

del Maule TALCA, CURICO RIO CLARO, 

MOLINA

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30082059-0 MEJORAMIENTO RUTA K-275, 

SECTOR LAS TRANCAS - 

PARQUE INGLÉS

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 338299 EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 

73-A 81-A 82-A MEJORAMIENTO RUTA K-

275 LAS TRANCAS - PARQUE INGLES

5. 

EXPROPIACIONES

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-abr-21 28-dic-21 Sin Reajuste 3.880 496 8 6 Varios Expropiados 0 498 0 0 0 0 0 0 498 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

del Maule TALCA, CURICO RIO CLARO, 

MOLINA

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30082059-0 MEJORAMIENTO RUTA K-275, 

SECTOR LAS TRANCAS - 

PARQUE INGLÉS

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 338300 EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 

142-B MEJORAMIENTO RUTA K-275 LAS 

TRANCAS - PARQUE INGLES

5. 

EXPROPIACIONES

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-abr-21 28-dic-21 Sin Reajuste 120 124 8 6 Varios Expropiados 0 124 0 0 0 0 0 0 124 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

del Maule TALCA, CURICO RIO CLARO, 

MOLINA

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30082059-0 MEJORAMIENTO RUTA K-275, 

SECTOR LAS TRANCAS - 

PARQUE INGLÉS

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 338305 EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 

168-A 168-B 182-B 183 MEJORAMIENTO 

RUTA K-275 LAS TRANCAS - PARQUE 

INGLES

5. 

EXPROPIACIONES

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-abr-21 28-dic-21 Sin Reajuste 18.142 18.815 8 6 Varios Expropiados 0 18.815 0 0 0 0 0 0 18.815 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

del Maule TALCA, CURICO RIO CLARO, 

MOLINA

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30082059-0 MEJORAMIENTO RUTA K-275, 

SECTOR LAS TRANCAS - 

PARQUE INGLÉS

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 338713 EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 

161 162 163 166 MEJORAMIENTO RUTA 

K-275 LAS TRANCAS - PARQUE INGLES

5. 

EXPROPIACIONES

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-abr-21 28-dic-21 Sin Reajuste 37.369 38.721 8 6 Varios Expropiados 0 184.373 0 0 0 0 0 38.721 0 0 0 0 0 145.652 0

Dirección de 

Vialidad

del Maule TALCA, CURICO RIO CLARO, 

MOLINA

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30082059-0 MEJORAMIENTO RUTA K-275, 

SECTOR LAS TRANCAS - 

PARQUE INGLÉS

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 338897 Expropiación(es) VIA CONVENIO Lote(s) 

Nº 98-D2 MEJORAMIENTO RUTA K-275 

LAS TRANCAS - PARQUE INGLES

5. 

EXPROPIACIONES

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-21 28-dic-21 Sin Reajuste 416 416 8 6 Varios Expropiados 0 80.696 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80.696 0

Dirección de 

Vialidad

del Maule TALCA, CURICO RIO CLARO, 

MOLINA

del Maule PROYECTOS 30082059-0 MEJORAMIENTO RUTA K-275, 

SECTOR LAS TRANCAS - 

PARQUE INGLÉS

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 340487 PAGO PERITOS TASADORES OBRA: MEJ 

RUTA K-275 S: LAS TRANCAS-PARQUE 

INGLES

5. 

EXPROPIACIONES

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 652 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 652 0 0 0 0 0 652 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

del Maule TALCA, CURICO RIO CLARO, 

MOLINA

del Maule PROYECTOS 30082059-0 MEJORAMIENTO RUTA K-275, 

SECTOR LAS TRANCAS - 

PARQUE INGLÉS

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 341282 PAGO PERITOS TASADORES OBRA: MEJ 

RUTA K-275 S: LAS TRANCAS-PARQUES 

INGLES

5. 

EXPROPIACIONES

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 776 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 776 0 0 0 0 0 0 776 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

del Maule TALCA, CURICO RIO CLARO, 

MOLINA

del Maule PROYECTOS 30082059-0 MEJORAMIENTO RUTA K-275, 

SECTOR LAS TRANCAS - 

PARQUE INGLÉS

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 263567 Mejoramiento Ruta K-275, Sector Las 

Trancas - Parque Inglés, Región del Maule

1. OBRAS 5048-70-O117 En Ejecución Propuesta 

pública             

02-nov-17 22-dic-17 14-jun-18 13-jul-18 13-jul-18 12-sept-21 CURICO MOLINA Indice de 

Precios al 

Consumidor

9.122.407 12.300.398 76.920.947 6 CONSORC.LAS 

TRANCAS-PARQUE 

INGLES TRICAM-COP 

LTDA.

9.574.794 3.599.735 0 0 229.251 0 321.317 1.869.989 0 0 296.353 297.406 185.339 400.080 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

del Maule TALCA SAN CLEMENTE del Maule PROYECTOS 30083432-0 MEJORAMIENTO RUTA K-705, 

SECTOR: CRUCE RUTA K-715 - 

VILCHES ALTO

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 263569 Asesoría de Inspección Fiscal 

Mejoramiento Ruta K-705, Sector Ruta K-

715-Vilches Alto, Tramo KM. 11,700 al 

KM. 27,230,  Comuna de San Clemente, 

Provincia de Talca, Región del Maule.

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

5048-59-LR17 Terminado Propuesta 

pública             

10-oct-17 21-nov-17 19-mar-18 11-abr-18 11-abr-18 11-dic-20 TALCA SAN CLEMENTE Indice de 

Precios al 

Consumidor

600.850 815.183 88.542.600 K BOGADO 

INGENIEROS 

CONSULTORES SPA

695.266 164.522 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150.707 13.815 0 Asesoría de 

Inspección 

Fiscal

Dirección de 

Vialidad

del Maule TALCA SAN CLEMENTE Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30083432-0 MEJORAMIENTO RUTA K-705, 

SECTOR: CRUCE RUTA K-715 - 

VILCHES ALTO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 318414 EXPROPIACION VIA CONVENIO LOTE Nº 

274 MEJORAMIENTO RUTA K-705 

SECTOR CR RUTA K-715 - VILCHES ALTO

5. 

EXPROPIACIONES

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-20 28-dic-20 Sin Reajuste 974 974 8 6 Varios Expropiados 0 974 0 0 0 0 0 974 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

del Maule TALCA SAN CLEMENTE Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30083432-0 MEJORAMIENTO RUTA K-705, 

SECTOR: CRUCE RUTA K-715 - 

VILCHES ALTO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 323029 Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) 

Nº 107-A MEJORAMIENTO RUTA K-705 

SECTOR CR RUTA K-715 - VILCHES ALTO

5. 

EXPROPIACIONES

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-20 28-dic-20 Sin Reajuste 9.483 9.483 8 6 Varios Expropiados 0 9.483 0 0 0 0 0 9.483 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

del Maule TALCA SAN CLEMENTE Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30083432-0 MEJORAMIENTO RUTA K-705, 

SECTOR: CRUCE RUTA K-715 - 

VILCHES ALTO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 323030 Expropiación(es) VIA CONVENIO Lote(s) 

Nº 184-B MEJORAMIENTO RUTA K-705 

SECTOR CR RUTA K-715 - VILCHES ALTO

5. 

EXPROPIACIONES

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-20 28-dic-20 Sin Reajuste 1.414 1.414 8 6 Varios Expropiados 0 1.414 0 0 0 0 0 1.414 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

del Maule TALCA SAN CLEMENTE Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30083432-0 MEJORAMIENTO RUTA K-705, 

SECTOR: CRUCE RUTA K-715 - 

VILCHES ALTO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 323031 Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) 

Nº 186 MEJORAMIENTO RUTA K-705 

SECTOR CR RUTA K-715 - VILCHES ALTO

5. 

EXPROPIACIONES

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-20 28-dic-20 Sin Reajuste 757 757 8 6 Varios Expropiados 0 757 0 0 0 0 0 757 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

del Maule TALCA SAN CLEMENTE Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30083432-0 MEJORAMIENTO RUTA K-705, 

SECTOR: CRUCE RUTA K-715 - 

VILCHES ALTO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 323032 Expropiación(es) VIA CONVENIO Lote(s) 

Nº 204-A MEJORAMIENTO RUTA K-705 

SECTOR CR RUTA K-715 - VILCHES ALTO

5. 

EXPROPIACIONES

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-20 28-dic-20 Sin Reajuste 1.744 1.744 8 6 Varios Expropiados 0 1.744 0 0 0 0 0 1.744 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

del Maule TALCA SAN CLEMENTE Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30083432-0 MEJORAMIENTO RUTA K-705, 

SECTOR: CRUCE RUTA K-715 - 

VILCHES ALTO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 323045 Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) 

Nº 58-A MEJORAMIENTO RUTA K-705 

SECTOR CR RUTA K-715 - VILCHES ALTO

5. 

EXPROPIACIONES

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-20 28-dic-20 Sin Reajuste 1.469 1.469 8 6 Varios Expropiados 0 1.460 0 0 0 0 0 1.460 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

del Maule TALCA SAN CLEMENTE Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30083432-0 MEJORAMIENTO RUTA K-705, 

SECTOR: CRUCE RUTA K-715 - 

VILCHES ALTO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 323046 Expropiación(es) VIA CONVENIO Lote(s) 

Nº 58-B MEJORAMIENTO RUTA K-705 

SECTOR CR RUTA K-715 - VILCHES ALTO

5. 

EXPROPIACIONES

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-20 28-dic-20 Sin Reajuste 1.712 1.712 8 6 Varios Expropiados 0 1.712 0 0 0 0 0 1.712 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

del Maule TALCA SAN CLEMENTE Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30083432-0 MEJORAMIENTO RUTA K-705, 

SECTOR: CRUCE RUTA K-715 - 

VILCHES ALTO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 326399 Programación de contratos de Arrastre 

Expropiaciones 2021

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 72.513 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 72.513 0

Dirección de 

Vialidad

del Maule TALCA SAN CLEMENTE de Tarapacá PROYECTOS 30083432-0 MEJORAMIENTO RUTA K-705, 

SECTOR: CRUCE RUTA K-715 - 

VILCHES ALTO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 335904 PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE 

públicCIONES DE DECRETOS DE 

EXPROPIACIONES DV

5. 

EXPROPIACIONES

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 318.866 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 2.000 0 0 0 0 0 0 53 0 0 0 0 1.947 0

Dirección de 

Vialidad

del Maule TALCA SAN CLEMENTE Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30083432-0 MEJORAMIENTO RUTA K-705, 

SECTOR: CRUCE RUTA K-715 - 

VILCHES ALTO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 343714 Expropiación(es) VIA CONVENIO Lote(s) 

Nº 341-A MEJORAMIENTO RUTA K-705 

SECTOR CR RUTA K-715 - VILCHES ALTO

5. 

EXPROPIACIONES

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-21 28-dic-21 Sin Reajuste 3.143 3.143 8 6 Varios Expropiados 0 3.143 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.143 0

Dirección de 

Vialidad

del Maule TALCA SAN CLEMENTE del Maule PROYECTOS 30083432-0 MEJORAMIENTO RUTA K-705, 

SECTOR: CRUCE RUTA K-715 - 

VILCHES ALTO

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 263571 Mejoramiento Ruta K-705, Sector Ruta K-

715-Vilches Alto, Tramo KM. 11,700 al 

KM. 27,230, Provincia de Talca, Región 

del Maule

1. OBRAS 5048-37-O117 Terminado Propuesta 

pública             

14-ago-17 19-oct-17 11-dic-17 11-abr-18 11-abr-18 31-mar-21 TALCA SAN CLEMENTE Indice de 

Precios al 

Consumidor

6.348.553 8.606.160 96.503.550 8 EMPRESA 

CONSTRUCTORA DE 

OBRAS CIVILES 

YELCHO  SPA

8.497.168 544.812 0 0 45.281 79.240 0 0 0 0 0 0 0 420.291 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

del Maule TALCA SAN CLEMENTE del Maule PROYECTOS 30091314-0 MEJORAMIENTO RUTA K - 

635/573, SECTOR DUAO - SAN 

DIEGO - CRUCE RUTA 115 - CH

EJECUCION CONSULTORÍAS Maule 250731 Asesoría a la Inspección Fiscal 

Mejoramiento Ruta K-635/573 Sector 

Duao-San Diego-Cruce Ruta 115-CH

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

1297-25-LR16 En Ejecución Propuesta 

pública             

21-sept-16 14-oct-16 04-nov-16 01-dic-16 01-dic-16 25-may-18 TALCA SAN CLEMENTE Indice de 

Precios al 

Consumidor

414.000 454.000 9.966.773 7 ALEJANDRO 

PATRICIO GANA 

VALENCIA

460.277 99.198 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.401 97.797 0 Asesoría de 

Inspección 

Fiscal

Dirección de 

Vialidad

del Maule TALCA SAN CLEMENTE Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30091314-0 MEJORAMIENTO RUTA K - 

635/573, SECTOR DUAO - SAN 

DIEGO - CRUCE RUTA 115 - CH

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 326399 Programación de contratos de Arrastre 

Expropiaciones 2021

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 15.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15.000 0

Dirección de 

Vialidad

del Maule TALCA SAN CLEMENTE del Maule PROYECTOS 30091314-0 MEJORAMIENTO RUTA K - 

635/573, SECTOR DUAO - SAN 

DIEGO - CRUCE RUTA 115 - CH

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 250736 Mejoramiento Ruta K-635/573 Sector 

Duao-San Diego-Cruce Ruta 115-CH

1. OBRAS 1297-22-LR16 En Ejecución Propuesta 

pública             

28-jul-16 31-ago-16 27-sept-16 03-nov-16 03-nov-16 26-sept-18 TALCA SAN CLEMENTE Indice de 

Precios al 

Consumidor

4.715.294 5.296.200 99.541.910 6 INGENIERIA Y 

CONSTRUCCIONES 

SANTA FE S.A.

5.136.133 555.799 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200.000 105.799 250.000 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

del Maule LINARES COLBUN, YERBAS 

BUENAS

del Maule PROYECTOS 30100820-0 MEJORAMIENTO RUTA L-31, 

SECTOR LA FLORESTA-QUERI

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 258011 Asesoría a la Inspección Fiscal 

Mejoramiento Ruta L-31, Sector La 

Floresta - Queri, Tramo KM 15,500 al KM 

26,583, Provincia Linares, Región del 

Maule

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

5048-65-LR16 Terminado Propuesta 

pública             

19-nov-16 21-dic-16 01-mar-17 27-mar-17 27-mar-17 27-may-19 LINARES COLBUN, 

YERBAS 

BUENAS

Indice de 

Precios al 

Consumidor

373.515 552.493 87.786.100 7 JORGE PIDDO Y 

COMPANIA 

LIMITADA

569.558 1.544 0 0 0 0 1.544 0 0 0 0 0 0 0 0 Asesoría de 

Inspección 

Fiscal

Dirección de 

Vialidad

del Maule LINARES COLBUN, YERBAS 

BUENAS

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30100820-0 MEJORAMIENTO RUTA L-31, 

SECTOR LA FLORESTA-QUERI

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 326399 Programación de contratos de Arrastre 

Expropiaciones 2021

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 6.719 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.719 0

Dirección de 

Vialidad

del Maule LINARES COLBUN, YERBAS 

BUENAS

de Tarapacá PROYECTOS 30100820-0 MEJORAMIENTO RUTA L-31, 

SECTOR LA FLORESTA-QUERI

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 335904 PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE 

públicCIONES DE DECRETOS DE 

EXPROPIACIONES DV

5. 

EXPROPIACIONES

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 318.866 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0

Dirección de 

Vialidad

del Maule LINARES COLBUN, YERBAS 

BUENAS

del Maule PROYECTOS 30100820-0 MEJORAMIENTO RUTA L-31, 

SECTOR LA FLORESTA-QUERI

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 343578 PAGO PERITOS TASADORES OBRA: MEJ 

RUTA L-31 S: LA FLORESTA-QUERI

5. 

EXPROPIACIONES

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 962 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 962 0 0 0 0 0 0 0 962 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

del Maule LINARES COLBUN, YERBAS 

BUENAS

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30100820-0 MEJORAMIENTO RUTA L-31, 

SECTOR LA FLORESTA-QUERI

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 344423 EXPROPIACION IVA JUDICIAL LOTES Nº 

85-A 85-C 85-D 85-E MEJORAMIENTO 

RUTA L-31 SECTOR LA FLORESTA-QUERI

5. 

EXPROPIACIONES

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ago-21 28-dic-21 Sin Reajuste 11.319 11.319 8 6 Varios Expropiados 0 11.319 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11.319 0

Dirección de 

Vialidad

del Maule LINARES COLBUN, YERBAS 

BUENAS

del Maule PROYECTOS 30100820-0 MEJORAMIENTO RUTA L-31, 

SECTOR LA FLORESTA-QUERI

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 258010 Mejoramiento Ruta L-31, Sector La 

Floresta - Queri, Provincia de Linares, 

Región del Maule

1. OBRAS 5048-52-LR16 Terminado Propuesta 

pública             

08-oct-16 13-dic-16 29-dic-16 23-ene-17 23-ene-17 28-may-19 Indice de 

Precios al 

Consumidor

6.302.578 6.789.386 99.541.910 6 INGENIERIA Y 

CONSTRUCCIONES 

SANTA FE S.A.

6.995.759 1.043 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.043 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

del Maule CURICO HUALAÑE, 

LICANTEN, 

VICHUQUEN

del Maule PROYECTOS 30107547-0 MEJORAMIENTO RUTA J-80, 

SECTOR: CRUCE J-60 

(HUALAÑE) - CRUCE RUTA 

COSTERA

DISEÑO CONSULTORÍAS Maule 250744 Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta 

J-80, Sector Cruce Ruta J-60 (Hualañe) - 

Cruce Ruta Costera, Region del Maule

2. ESTUDIOS 1297-19-LQ16 En Ejecución Propuesta 

pública             

05-jul-16 02-ago-16 02-sept-16 05-oct-16 05-oct-16 23-abr-21 CURICO HUALAÑE, 

LICANTEN, 

VICHUQUEN

Indice de 

Precios al 

Consumidor

606.000 557.135 84.865.000 5 R Y Q INGENIERIA 

S.A.

567.989 8.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.000 0 Diseño de 

Ingenieria

Dirección de 

Vialidad

del Maule CURICO HUALAÑE, 

LICANTEN, 

VICHUQUEN

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30107547-0 MEJORAMIENTO RUTA J-80, 

SECTOR: CRUCE J-60 

(HUALAÑE) - CRUCE RUTA 

COSTERA

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 326399 Programación de contratos de Arrastre 

Expropiaciones 2021

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 46.799 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46.799 0

Dirección de 

Vialidad

del Maule CURICO HUALAÑE, 

LICANTEN, 

VICHUQUEN

del Maule PROYECTOS 30107547-0 MEJORAMIENTO RUTA J-80, 

SECTOR: CRUCE J-60 

(HUALAÑE) - CRUCE RUTA 

COSTERA

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 343313 PAGO PERITOS TASADORES OBRA: MEJ 

RUTA J-80 S: CR RUTA J-60 (HUALAÑE)- 

CR RUTA COSTERA

5. 

EXPROPIACIONES

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 5.201 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 5.201 0 0 0 0 0 0 0 5.201 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

del Maule TALCA CONSTITUCION del Maule PROYECTOS 30110644-0 MEJORAMIENTO ACCESO SUR 

PUENTE RAÚL SILVA 

HENRIQUEZ EN CONSTITUCIÓN

EJECUCION CONSULTORÍAS Maule 263575 Asesoría a la Inspección Fiscal 

Mejoramiento Acceso Sur Puente Raúl 

Silva Henríquez En Constitución

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

1297-4-O118 Terminado Propuesta 

pública             

09-abr-18 16-may-18 01-oct-18 05-oct-18 05-oct-18 29-nov-19 Indice de 

Precios al 

Consumidor

280.000 337.781 76.306.282 1 VICTOR FARAGGI 

HERNANDEZ 

CONSULT DE 

ING.CIVIL SPA

269.708 74 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 74 0 Asesoría de 

Inspección 

Fiscal

Dirección de 

Vialidad

del Maule TALCA CONSTITUCION del Maule PROYECTOS 30110644-0 MEJORAMIENTO ACCESO SUR 

PUENTE RAÚL SILVA 

HENRIQUEZ EN CONSTITUCIÓN

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 263577 Mejoramiento Acceso Sur Puente Raúl 

Silva Henríquez En Constitución (Nuevo 

2017)

1. OBRAS 1297-32-O117 Terminado Propuesta 

pública             

13-jul-17 03-ago-17 30-oct-17 08-ene-18 08-ene-18 31-ago-19 TALCA CONSTITUCION Indice de 

Precios al 

Consumidor

2.554.860 3.234.405 78.715.990 7 CONSTRUCTORA 

TRICAM LIMITADA

3.378.060 157 0 0 0 0 0 0 0 0 0 157 0 0 0 Contratación de 

Obras



Informe mensual de Iniciativas de Inversión programadas y en ejecución MOP año 2021

(Montos en miles de $)

Mes: agosto 2021

Servicio Reg Proyecto Provincia Comuna Reg Contrato Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación Centro gestión
Cod 

Contrato
Nombre Contrato Clasificacion

Id 

Chilecompra
Estado

Tipo 

Contratación
F Licitación F Apertura

F Resolución 

de 

Adjudicación

F Trámite F Inicio F Término
Provincia 

Contrato

Comuna 

Contrato

Tipo 

Reajuste

Presupuesto 

oficial

Monto 

Vigente 

Contrato

Nombre 

Contratista

Inversión 

Anterior

Programado 

año
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo

TIPO DE 

GASTO
Rut Contratista

Dirección de 

Vialidad

del Maule TALCA TALCA de Tarapacá PROYECTOS 30116610-0 AMPLIACION INTERCONEXIÓN 

VIAL CIRCUNVALACIÓN NORTE 

Y SUR EN TALCA

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 335904 PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE 

públicCIONES DE DECRETOS DE 

EXPROPIACIONES DV

5. 

EXPROPIACIONES

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 318.866 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0

Dirección de 

Vialidad

del Maule TALCA TALCA del Maule PROYECTOS 30116610-0 AMPLIACION INTERCONEXIÓN 

VIAL CIRCUNVALACIÓN NORTE 

Y SUR EN TALCA

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 278543 Ampliación Interconexion Vial 

Circunvalación Norte Y Sur En Talca

1. OBRAS 1297-9-O118 Terminado Propuesta 

pública             

08-may-18 13-jul-18 16-nov-18 27-dic-18 27-dic-18 16-dic-20 TALCA TALCA Indice de 

Precios al 

Consumidor

3.975.580 4.658.512 88.481.800 1 ICAFAL INGENIERIA 

Y CONSTRUCCION 

S.A.

4.736.084 97.393 0 0 0 0 78.215 0 0 0 0 19.178 0 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

del Maule LINARES LINARES, COLBUN, 

LONGAVI, PARRAL, 

RETIRO

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30122189-0 CONSTRUCCIÓN RUTA 

PRECORDILLERA SECTOR: RUTA 

L-535-COLVINDO Y 4 PUENTES

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 326399 Programación de contratos de Arrastre 

Expropiaciones 2021

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.181.417 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 900.000 281.417 0

Dirección de 

Vialidad

del Maule LINARES LINARES, COLBUN, 

LONGAVI, PARRAL, 

RETIRO

del Maule PROYECTOS 30122189-0 CONSTRUCCIÓN RUTA 

PRECORDILLERA SECTOR: RUTA 

L-535-COLVINDO Y 4 PUENTES

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 338606 PAGO PERITOS TASADORES OBRA: 

CONST RUTA PRECORDILLERA S: RUTA L-

535- COLVINDO Y 4 PTES

5. 

EXPROPIACIONES

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 5.999 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 5.999 0 0 0 0 5.999 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

del Maule LINARES LINARES, COLBUN, 

LONGAVI, PARRAL, 

RETIRO

del Maule PROYECTOS 30122189-0 CONSTRUCCIÓN RUTA 

PRECORDILLERA SECTOR: RUTA 

L-535-COLVINDO Y 4 PUENTES

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 338607 PAGO PERITOS TASADORES OBRA: 

CONST RUTA PRECORDILLERA S: RUTA L-

535- COLVINDO Y 4 PTES

5. 

EXPROPIACIONES

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 5.995 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 5.995 0 0 0 0 5.995 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

del Maule LINARES LINARES, COLBUN, 

LONGAVI, PARRAL, 

RETIRO

del Maule PROYECTOS 30122189-0 CONSTRUCCIÓN RUTA 

PRECORDILLERA SECTOR: RUTA 

L-535-COLVINDO Y 4 PUENTES

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 343576 PAGO PERITOS TASADORES OBRA: 

CONST RUTA PRECORDILLERANA S: 

RUTA L-535-COLVINDO Y 4 PTES

5. 

EXPROPIACIONES

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 6.588 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 6.588 0 0 0 0 0 0 0 6.588 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

del Maule LINARES LINARES Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30123520-0 MEJORAMIENTO RUTA L-45, 

SECTOR EL PEÑASCO-RETEN 

LOS HUALLES

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 329543 RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS 

NUEVOS 2021

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 451 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 451 0

Dirección de 

Vialidad

del Maule LINARES LINARES Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 30123520-0 MEJORAMIENTO RUTA L-45, 

SECTOR EL PEÑASCO-RETEN 

LOS HUALLES

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 336556 Pago de Gastos Administrativos - Normal 

2021

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 3.710 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 49 0

Dirección de 

Vialidad

del Maule LINARES LINARES del Maule PROYECTOS 30123520-0 MEJORAMIENTO RUTA L-45, 

SECTOR EL PEÑASCO-RETEN 

LOS HUALLES

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 309561 Asesoría a la Inspección Fiscal 

Mejoramiento Ruta L-45, Sector El 

Peñasco-Reten Los Hualles, Tramo KM 

20,137 al KM 35,900, Provincia de 

Linares, Región del Maule.

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

5048-90-O120 En Ejecución Propuesta 

pública             

15-dic-20 28-ene-21 23-abr-21 23-abr-21 23-abr-21 23-abr-23 LINARES LINARES Indice de 

Precios al 

Consumidor

596.200 603.046 83.665.200 2 LEN Y ASOCIADOS 

INGENIEROS 

CONSULTORES 

LTDA.

0 155.000 0 0 0 0 0 0 0 60.460 25.931 25.622 26.132 16.855 490.000 Asesoría de 

Inspección 

Fiscal

Dirección de 

Vialidad

del Maule LINARES LINARES Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30123520-0 MEJORAMIENTO RUTA L-45, 

SECTOR EL PEÑASCO-RETEN 

LOS HUALLES

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 318419 EXPROPIACION VIA CONVENIO LOTE Nº 

162 MEJORAMIENTO RUTA L-45 SECTOR 

EL PEÑASCO RETEN LOS HUALLES

5. 

EXPROPIACIONES

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-20 28-dic-20 Sin Reajuste 2.321 2.321 8 6 Varios Expropiados 0 4.642 0 2.321 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.321 0

Dirección de 

Vialidad

del Maule LINARES LINARES Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30123520-0 MEJORAMIENTO RUTA L-45, 

SECTOR EL PEÑASCO-RETEN 

LOS HUALLES

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 323038 Expropiación(es) VIA CONVENIO Lote(s) 

Nº 32-B MEJORAMIENTO RUTA L-45 

SECTOR EL PEÑASCO- RETEN LOS 

HUALLES

5. 

EXPROPIACIONES

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-20 28-dic-20 Sin Reajuste 913 913 8 6 Varios Expropiados 0 913 0 0 913 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

del Maule LINARES LINARES Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30123520-0 MEJORAMIENTO RUTA L-45, 

SECTOR EL PEÑASCO-RETEN 

LOS HUALLES

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 323039 Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) 

Nº 33-A MEJORAMIENTO RUTA L-45 

SECTOR EL PEÑASCO- RETEN LOS 

HUALLES

5. 

EXPROPIACIONES

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-20 28-dic-20 Sin Reajuste 603 603 8 6 Varios Expropiados 0 603 0 0 0 603 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

del Maule LINARES LINARES Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30123520-0 MEJORAMIENTO RUTA L-45, 

SECTOR EL PEÑASCO-RETEN 

LOS HUALLES

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 323040 Expropiación(es) VIA CONVENIO Lote(s) 

Nº 33-C MEJORAMIENTO RUTA L-45 

SECTOR EL PEÑASCO- RETEN LOS 

HUALLES

5. 

EXPROPIACIONES

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-20 28-dic-20 Sin Reajuste 1.000 1.000 8 6 Varios Expropiados 0 1.000 0 0 0 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

del Maule LINARES LINARES Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30123520-0 MEJORAMIENTO RUTA L-45, 

SECTOR EL PEÑASCO-RETEN 

LOS HUALLES

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 323041 Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) 

Nº 33-D MEJORAMIENTO RUTA L-45 

SECTOR EL PEÑASCO- RETEN LOS 

HUALLES

5. 

EXPROPIACIONES

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-20 28-dic-20 Sin Reajuste 610 610 8 6 Varios Expropiados 0 610 0 0 610 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

del Maule LINARES LINARES Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30123520-0 MEJORAMIENTO RUTA L-45, 

SECTOR EL PEÑASCO-RETEN 

LOS HUALLES

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 323042 Expropiación(es) VIA CONVENIO Lote(s) 

Nº 50 MEJORAMIENTO RUTA L-45 

SECTOR EL PEÑASCO- RETEN LOS 

HUALLES

5. 

EXPROPIACIONES

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-20 28-dic-20 Sin Reajuste 1.672 1.672 8 6 Varios Expropiados 0 1.672 0 0 0 1.672 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

del Maule LINARES LINARES Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30123520-0 MEJORAMIENTO RUTA L-45, 

SECTOR EL PEÑASCO-RETEN 

LOS HUALLES

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 323044 Expropiacion(es) VIA CONVENIOLote(s) 

Nº 51 MEJORAMIENTO RUTA L-45 

SECTOR EL PEÑASCO- RETEN LOS 

HUALLES

5. 

EXPROPIACIONES

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-20 28-dic-20 Sin Reajuste 1.339 1.339 8 6 Varios Expropiados 0 1.339 0 0 0 0 0 0 0 1.339 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

del Maule LINARES LINARES Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30123520-0 MEJORAMIENTO RUTA L-45, 

SECTOR EL PEÑASCO-RETEN 

LOS HUALLES

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 324250 EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE  Nº 

46 MEJORAMIENTO RUTA L-45 SECTOR 

EL PEÑASCO- RETEN LOS HUALLES

5. 

EXPROPIACIONES

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-abr-20 28-dic-20 Sin Reajuste 1.911 2.002 8 6 Varios Expropiados 0 2.002 0 0 0 0 2.002 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

del Maule LINARES LINARES Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30123520-0 MEJORAMIENTO RUTA L-45, 

SECTOR EL PEÑASCO-RETEN 

LOS HUALLES

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 326136 Expropiación(es) VIA CONVENIO Lote(s) 

Nº 33-B MEJORAMIENTO RUTA L-45 

SECTOR EL PEÑASCO- RETEN LOS 

HUALLES

5. 

EXPROPIACIONES

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-20 28-dic-20 Sin Reajuste 1.159 1.159 8 6 Varios Expropiados 0 1.159 0 0 0 1.159 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

del Maule LINARES LINARES Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30123520-0 MEJORAMIENTO RUTA L-45, 

SECTOR EL PEÑASCO-RETEN 

LOS HUALLES

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 326137 Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) 

Nº 39 MEJORAMIENTO RUTA L-45 

SECTOR EL PEÑASCO- RETEN LOS 

HUALLES

5. 

EXPROPIACIONES

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-20 28-dic-20 Sin Reajuste 1.171 1.171 8 6 Varios Expropiados 0 1.171 0 0 0 0 0 1.171 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

del Maule LINARES LINARES Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30123520-0 MEJORAMIENTO RUTA L-45, 

SECTOR EL PEÑASCO-RETEN 

LOS HUALLES

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 326138 Expropiación(es) VIA CONVENIO Lote(s) 

Nº 83 84 85 86 87 MEJORAMIENTO RUTA 

L-45 SECTOR EL PEÑASCO- RETEN LOS 

HUALLES

5. 

EXPROPIACIONES

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-20 28-dic-20 Sin Reajuste 65.885 65.885 8 6 Varios Expropiados 0 65.885 0 0 0 0 0 0 65.885 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

del Maule LINARES LINARES Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30123520-0 MEJORAMIENTO RUTA L-45, 

SECTOR EL PEÑASCO-RETEN 

LOS HUALLES

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 326140 Expropiación(es) VIA CONVENIO Lote(s) 

Nº 119 MEJORAMIENTO RUTA L-45 

SECTOR EL PEÑASCO- RETEN LOS 

HUALLES

5. 

EXPROPIACIONES

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-20 28-dic-20 Sin Reajuste 1.743 1.743 8 6 Varios Expropiados 0 1.743 0 0 0 0 1.743 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

del Maule LINARES LINARES Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30123520-0 MEJORAMIENTO RUTA L-45, 

SECTOR EL PEÑASCO-RETEN 

LOS HUALLES

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 326399 Programación de contratos de Arrastre 

Expropiaciones 2021

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 219.071 0 0 0 0 0 0 0 0 0 219.071 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

del Maule LINARES LINARES de Tarapacá PROYECTOS 30123520-0 MEJORAMIENTO RUTA L-45, 

SECTOR EL PEÑASCO-RETEN 

LOS HUALLES

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 335904 PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE 

públicCIONES DE DECRETOS DE 

EXPROPIACIONES DV

5. 

EXPROPIACIONES

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 318.866 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 6.142 0 0 322 2.328 538 835 1.172 946 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

del Maule LINARES LINARES Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30123520-0 MEJORAMIENTO RUTA L-45, 

SECTOR EL PEÑASCO-RETEN 

LOS HUALLES

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 336139 Expropiación(es) VIA CONVENIO Lote(s) 

Nº 25 26 26-B MEJORAMIENTO RUTA L-

45 SECTOR EL PEÑASCO- RETEN LOS 

HUALLES

5. 

EXPROPIACIONES

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-21 28-dic-21 Sin Reajuste 15.261 15.261 8 6 Varios Expropiados 0 16.346 0 0 0 0 0 0 0 0 16.346 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

del Maule LINARES LINARES Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30123520-0 MEJORAMIENTO RUTA L-45, 

SECTOR EL PEÑASCO-RETEN 

LOS HUALLES

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 336140 Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) 

Nº 95 MEJORAMIENTO RUTA L-45 

SECTOR EL PEÑASCO- RETEN LOS 

HUALLES

5. 

EXPROPIACIONES

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-21 28-dic-21 Sin Reajuste 618 934 8 6 Varios Expropiados 0 934 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 934 0

Dirección de 

Vialidad

del Maule LINARES LINARES Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30123520-0 MEJORAMIENTO RUTA L-45, 

SECTOR EL PEÑASCO-RETEN 

LOS HUALLES

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 336841 EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 

35 36 37 38 MEJORAMIENTO RUTA L-45 

SECTOR EL PEÑASCO- RETEN LOS 

HUALLES

5. 

EXPROPIACIONES

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-mar-21 28-dic-21 Sin Reajuste 3.974 4.164 8 6 Varios Expropiados 0 4.164 0 0 0 0 4.164 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

del Maule LINARES LINARES Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30123520-0 MEJORAMIENTO RUTA L-45, 

SECTOR EL PEÑASCO-RETEN 

LOS HUALLES

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 336843 EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 

47 MEJORAMIENTO RUTA L-45 SECTOR 

EL PEÑASCO- RETEN LOS HUALLES

5. 

EXPROPIACIONES

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-mar-21 28-dic-21 Sin Reajuste 795 833 8 6 Varios Expropiados 0 833 0 0 0 0 833 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

del Maule LINARES LINARES Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30123520-0 MEJORAMIENTO RUTA L-45, 

SECTOR EL PEÑASCO-RETEN 

LOS HUALLES

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 336846 EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 

47-A1 MEJORAMIENTO RUTA L-45 

SECTOR EL PEÑASCO- RETEN LOS 

HUALLES

5. 

EXPROPIACIONES

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-mar-21 28-dic-21 Sin Reajuste 688 711 8 6 Varios Expropiados 0 711 0 0 0 0 711 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

del Maule LINARES LINARES Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30123520-0 MEJORAMIENTO RUTA L-45, 

SECTOR EL PEÑASCO-RETEN 

LOS HUALLES

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 336848 EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 

56 MEJORAMIENTO RUTA L-45 SECTOR 

EL PEÑASCO- RETEN LOS HUALLES

5. 

EXPROPIACIONES

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-mar-21 28-dic-21 Sin Reajuste 11.207 11.585 8 6 Varios Expropiados 0 11.585 0 0 0 0 11.585 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

del Maule LINARES LINARES Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30123520-0 MEJORAMIENTO RUTA L-45, 

SECTOR EL PEÑASCO-RETEN 

LOS HUALLES

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 336852 EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 

90 MEJORAMIENTO RUTA L-45 SECTOR 

EL PEÑASCO- RETEN LOS HUALLES

5. 

EXPROPIACIONES

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-mar-21 28-dic-21 Sin Reajuste 453 468 8 6 Varios Expropiados 0 468 0 0 0 0 468 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

del Maule LINARES LINARES Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30123520-0 MEJORAMIENTO RUTA L-45, 

SECTOR EL PEÑASCO-RETEN 

LOS HUALLES

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 336853 EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 

94 97 MEJORAMIENTO RUTA L-45 

SECTOR EL PEÑASCO- RETEN LOS 

HUALLES

5. 

EXPROPIACIONES

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-mar-21 28-dic-21 Sin Reajuste 3.967 4.101 8 6 Varios Expropiados 0 4.101 0 0 0 0 4.101 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

del Maule LINARES LINARES Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30123520-0 MEJORAMIENTO RUTA L-45, 

SECTOR EL PEÑASCO-RETEN 

LOS HUALLES

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 336855 EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 

102 MEJORAMIENTO RUTA L-45 SECTOR 

EL PEÑASCO- RETEN LOS HUALLES

5. 

EXPROPIACIONES

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-mar-21 28-dic-21 Sin Reajuste 1.157 1.196 8 6 Varios Expropiados 0 1.196 0 0 0 0 1.196 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

del Maule LINARES LINARES Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30123520-0 MEJORAMIENTO RUTA L-45, 

SECTOR EL PEÑASCO-RETEN 

LOS HUALLES

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 336857 EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 

112 MEJORAMIENTO RUTA L-45 SECTOR 

EL PEÑASCO- RETEN LOS HUALLES

5. 

EXPROPIACIONES

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-mar-21 28-dic-21 Sin Reajuste 9.747 10.082 8 6 Varios Expropiados 0 10.082 0 0 0 0 10.082 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

del Maule LINARES LINARES Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30123520-0 MEJORAMIENTO RUTA L-45, 

SECTOR EL PEÑASCO-RETEN 

LOS HUALLES

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 336858 EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 

116 117 MEJORAMIENTO RUTA L-45 

SECTOR EL PEÑASCO- RETEN LOS 

HUALLES

5. 

EXPROPIACIONES

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-mar-21 28-dic-21 Sin Reajuste 2.162 2.234 8 6 Varios Expropiados 0 2.234 0 0 0 0 2.234 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

del Maule LINARES LINARES Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30123520-0 MEJORAMIENTO RUTA L-45, 

SECTOR EL PEÑASCO-RETEN 

LOS HUALLES

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 336860 EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 

140 142 MEJORAMIENTO RUTA L-45 

SECTOR EL PEÑASCO- RETEN LOS 

HUALLES

5. 

EXPROPIACIONES

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-mar-21 28-dic-21 Sin Reajuste 2.159 2.232 8 6 Varios Expropiados 0 2.232 0 0 0 0 2.232 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

del Maule LINARES LINARES Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30123520-0 MEJORAMIENTO RUTA L-45, 

SECTOR EL PEÑASCO-RETEN 

LOS HUALLES

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 336861 EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 

157 MEJORAMIENTO RUTA L-45 SECTOR 

EL PEÑASCO- RETEN LOS HUALLES

5. 

EXPROPIACIONES

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-mar-21 28-dic-21 Sin Reajuste 742 767 8 6 Varios Expropiados 0 767 0 0 0 0 767 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

del Maule LINARES LINARES Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30123520-0 MEJORAMIENTO RUTA L-45, 

SECTOR EL PEÑASCO-RETEN 

LOS HUALLES

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 336863 EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 

170-A MEJORAMIENTO RUTA L-45 

SECTOR EL PEÑASCO- RETEN LOS 

HUALLES

5. 

EXPROPIACIONES

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-mar-21 28-dic-21 Sin Reajuste 2.631 2.719 8 6 Varios Expropiados 0 2.719 0 0 0 0 2.719 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

del Maule LINARES LINARES Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30123520-0 MEJORAMIENTO RUTA L-45, 

SECTOR EL PEÑASCO-RETEN 

LOS HUALLES

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 336864 EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 

173 174 MEJORAMIENTO RUTA L-45 

SECTOR EL PEÑASCO- RETEN LOS 

HUALLES

5. 

EXPROPIACIONES

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-mar-21 28-dic-21 Sin Reajuste 2.374 2.543 8 6 Varios Expropiados 0 2.543 0 0 0 0 2.543 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

del Maule LINARES LINARES Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30123520-0 MEJORAMIENTO RUTA L-45, 

SECTOR EL PEÑASCO-RETEN 

LOS HUALLES

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 337399 EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 

150 MEJORAMIENTO RUTA L-45 SECTOR 

EL PEÑASCO- RETEN LOS HUALLES

5. 

EXPROPIACIONES

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-abr-21 28-dic-21 Sin Reajuste 712 736 8 6 Varios Expropiados 0 736 0 0 0 0 736 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

del Maule LINARES LINARES Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30123520-0 MEJORAMIENTO RUTA L-45, 

SECTOR EL PEÑASCO-RETEN 

LOS HUALLES

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 337478 Expropiación(es) VIA CONVENIO Lote(s) 

Nº 43 MEJORAMIENTO RUTA L-45 

SECTOR EL PEÑASCO- RETEN LOS 

HUALLES

5. 

EXPROPIACIONES

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-21 28-dic-21 Sin Reajuste 1.804 1.804 8 6 Varios Expropiados 0 1.804 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.804 0

Dirección de 

Vialidad

del Maule LINARES LINARES Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30123520-0 MEJORAMIENTO RUTA L-45, 

SECTOR EL PEÑASCO-RETEN 

LOS HUALLES

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 337483 Expropiación(es) VIA CONVENIO Lote(s) 

Nº 71 MEJORAMIENTO RUTA L-45 

SECTOR EL PEÑASCO- RETEN LOS 

HUALLES

5. 

EXPROPIACIONES

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-21 28-dic-21 Sin Reajuste 1.566 1.566 8 6 Varios Expropiados 0 1.566 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.566 0

Dirección de 

Vialidad

del Maule LINARES LINARES Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30123520-0 MEJORAMIENTO RUTA L-45, 

SECTOR EL PEÑASCO-RETEN 

LOS HUALLES

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 337484 Expropiación(es) VIA CONVENIO Lote(s) 

Nº 80-A 81 82 MEJORAMIENTO RUTA L-

45 SECTOR EL PEÑASCO- RETEN LOS 

HUALLES

5. 

EXPROPIACIONES

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-21 28-dic-21 Sin Reajuste 15.536 15.536 8 6 Varios Expropiados 0 15.536 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15.536 0

Dirección de 

Vialidad

del Maule LINARES LINARES Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30123520-0 MEJORAMIENTO RUTA L-45, 

SECTOR EL PEÑASCO-RETEN 

LOS HUALLES

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 337487 Expropiación(es) VIA CONVENIO Lote(s) 

Nº 80-B MEJORAMIENTO RUTA L-45 

SECTOR EL PEÑASCO- RETEN LOS 

HUALLES

5. 

EXPROPIACIONES

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-21 28-dic-21 Sin Reajuste 6.692 6.692 8 6 Varios Expropiados 0 6.692 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.692 0

Dirección de 

Vialidad

del Maule LINARES LINARES Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30123520-0 MEJORAMIENTO RUTA L-45, 

SECTOR EL PEÑASCO-RETEN 

LOS HUALLES

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 337489 Expropiación(es) VIA CONVENIO Lote(s) 

Nº 91 MEJORAMIENTO RUTA L-45 

SECTOR EL PEÑASCO- RETEN LOS 

HUALLES

5. 

EXPROPIACIONES

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-21 28-dic-21 Sin Reajuste 1.504 1.504 8 6 Varios Expropiados 0 1.504 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.504 0

Dirección de 

Vialidad

del Maule LINARES LINARES Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30123520-0 MEJORAMIENTO RUTA L-45, 

SECTOR EL PEÑASCO-RETEN 

LOS HUALLES

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 337490 Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) 

Nº 96 MEJORAMIENTO RUTA L-45 

SECTOR EL PEÑASCO- RETEN LOS 

HUALLES

5. 

EXPROPIACIONES

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-21 28-dic-21 Sin Reajuste 898 898 8 6 Varios Expropiados 0 898 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 898 0

Dirección de 

Vialidad

del Maule LINARES LINARES Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30123520-0 MEJORAMIENTO RUTA L-45, 

SECTOR EL PEÑASCO-RETEN 

LOS HUALLES

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 337491 Expropiación(es) VIA CONVENIO Lote(s) 

Nº 120-A MEJORAMIENTO RUTA L-45 

SECTOR EL PEÑASCO- RETEN LOS 

HUALLES

5. 

EXPROPIACIONES

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-21 28-dic-21 Sin Reajuste 16.515 16.515 8 6 Varios Expropiados 0 16.515 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16.515 0

Dirección de 

Vialidad

del Maule LINARES LINARES Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30123520-0 MEJORAMIENTO RUTA L-45, 

SECTOR EL PEÑASCO-RETEN 

LOS HUALLES

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 337493 Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) 

Nº 120-B 122-B 123 125-A 

MEJORAMIENTO RUTA L-45 SECTOR EL 

PEÑASCO- RETEN LOS HUALLES

5. 

EXPROPIACIONES

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-21 28-dic-21 Sin Reajuste 6.876 6.876 8 6 Varios Expropiados 0 6.876 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.876 0

Dirección de 

Vialidad

del Maule LINARES LINARES Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30123520-0 MEJORAMIENTO RUTA L-45, 

SECTOR EL PEÑASCO-RETEN 

LOS HUALLES

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 337495 Expropiación(es) VIA CONVENIO Lote(s) 

Nº 137 138 139 MEJORAMIENTO RUTA L-

45 SECTOR EL PEÑASCO- RETEN LOS 

HUALLES

5. 

EXPROPIACIONES

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-21 28-dic-21 Sin Reajuste 1.943 1.943 8 6 Varios Expropiados 0 1.943 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.943 0

Dirección de 

Vialidad

del Maule LINARES LINARES Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30123520-0 MEJORAMIENTO RUTA L-45, 

SECTOR EL PEÑASCO-RETEN 

LOS HUALLES

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 337496 Expropiación(es) VIA CONVENIO Lote(s) 

Nº 151 MEJORAMIENTO RUTA L-45 

SECTOR EL PEÑASCO- RETEN LOS 

HUALLES

5. 

EXPROPIACIONES

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-21 28-dic-21 Sin Reajuste 754 754 8 6 Varios Expropiados 0 754 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 754 0

Dirección de 

Vialidad

del Maule LINARES LINARES Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30123520-0 MEJORAMIENTO RUTA L-45, 

SECTOR EL PEÑASCO-RETEN 

LOS HUALLES

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 337498 Expropiación(es) VIA CONVENIO Lote(s) 

Nº 152 MEJORAMIENTO RUTA L-45 

SECTOR EL PEÑASCO- RETEN LOS 

HUALLES

5. 

EXPROPIACIONES

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-21 28-dic-21 Sin Reajuste 2.286 2.286 8 6 Varios Expropiados 0 2.286 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.286 0

Dirección de 

Vialidad

del Maule LINARES LINARES Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30123520-0 MEJORAMIENTO RUTA L-45, 

SECTOR EL PEÑASCO-RETEN 

LOS HUALLES

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 337499 Expropiación(es) VIA CONVENIO Lote(s) 

Nº 153 MEJORAMIENTO RUTA L-45 

SECTOR EL PEÑASCO- RETEN LOS 

HUALLES

5. 

EXPROPIACIONES

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-21 28-dic-21 Sin Reajuste 1.086 1.086 8 6 Varios Expropiados 0 1.086 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.086 0

Dirección de 

Vialidad

del Maule LINARES LINARES Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30123520-0 MEJORAMIENTO RUTA L-45, 

SECTOR EL PEÑASCO-RETEN 

LOS HUALLES

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 338221 EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 

88 89 MEJORAMIENTO RUTA L-45 

SECTOR EL PEÑASCO- RETEN LOS 

HUALLES

5. 

EXPROPIACIONES

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-abr-21 28-dic-21 Sin Reajuste 9.337 9.789 8 6 Varios Expropiados 0 9.337 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.337 0

Dirección de 

Vialidad

del Maule LINARES LINARES Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30123520-0 MEJORAMIENTO RUTA L-45, 

SECTOR EL PEÑASCO-RETEN 

LOS HUALLES

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 338820 EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 

92 MEJORAMIENTO RUTA L-45 SECTOR 

EL PEÑASCO- RETEN LOS HUALLES

5. 

EXPROPIACIONES

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-21 28-dic-21 Sin Reajuste 436 457 8 6 Varios Expropiados 0 436 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 436 0



Informe mensual de Iniciativas de Inversión programadas y en ejecución MOP año 2021

(Montos en miles de $)

Mes: agosto 2021

Servicio Reg Proyecto Provincia Comuna Reg Contrato Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación Centro gestión
Cod 

Contrato
Nombre Contrato Clasificacion

Id 

Chilecompra
Estado

Tipo 

Contratación
F Licitación F Apertura

F Resolución 

de 

Adjudicación

F Trámite F Inicio F Término
Provincia 

Contrato

Comuna 

Contrato

Tipo 

Reajuste

Presupuesto 

oficial

Monto 

Vigente 

Contrato

Nombre 

Contratista

Inversión 

Anterior

Programado 

año
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo

TIPO DE 

GASTO
Rut Contratista

Dirección de 

Vialidad

del Maule LINARES LINARES Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30123520-0 MEJORAMIENTO RUTA L-45, 

SECTOR EL PEÑASCO-RETEN 

LOS HUALLES

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 338900 Expropiación(es) VIA CONVENIO Lote(s) 

Nº 52 MEJORAMIENTO RUTA L-45 

SECTOR EL PEÑASCO- RETEN LOS 

HUALLES

5. 

EXPROPIACIONES

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-21 28-dic-21 Sin Reajuste 986 986 8 6 Varios Expropiados 0 986 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 986 0

Dirección de 

Vialidad

del Maule LINARES LINARES Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30123520-0 MEJORAMIENTO RUTA L-45, 

SECTOR EL PEÑASCO-RETEN 

LOS HUALLES

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 338901 Expropiación(es) VIA CONVENIO Lote(s) 

Nº 93 MEJORAMIENTO RUTA L-45 

SECTOR EL PEÑASCO- RETEN LOS 

HUALLES

5. 

EXPROPIACIONES

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-21 28-dic-21 Sin Reajuste 617 617 8 6 Varios Expropiados 0 617 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 617 0

Dirección de 

Vialidad

del Maule LINARES LINARES Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30123520-0 MEJORAMIENTO RUTA L-45, 

SECTOR EL PEÑASCO-RETEN 

LOS HUALLES

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 338902 Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) 

Nº 104 MEJORAMIENTO RUTA L-45 

SECTOR EL PEÑASCO- RETEN LOS 

HUALLES

5. 

EXPROPIACIONES

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-21 28-dic-21 Sin Reajuste 1.907 1.907 8 6 Varios Expropiados 0 1.907 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.907 0

Dirección de 

Vialidad

del Maule LINARES LINARES Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30123520-0 MEJORAMIENTO RUTA L-45, 

SECTOR EL PEÑASCO-RETEN 

LOS HUALLES

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 338903 Expropiación(es) VIA CONVENIO  Lote(s) 

Nº 114 MEJORAMIENTO RUTA L-45 

SECTOR EL PEÑASCO- RETEN LOS 

HUALLES

5. 

EXPROPIACIONES

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-21 28-dic-21 Sin Reajuste 97.163 97.163 8 6 Varios Expropiados 0 97.163 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 97.163 0

Dirección de 

Vialidad

del Maule LINARES LINARES Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30123520-0 MEJORAMIENTO RUTA L-45, 

SECTOR EL PEÑASCO-RETEN 

LOS HUALLES

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 338904 Expropiación(es) VIA CONVENIO Lote(s) 

Nº 118 MEJORAMIENTO RUTA L-45 

SECTOR EL PEÑASCO- RETEN LOS 

HUALLES

5. 

EXPROPIACIONES

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-21 28-dic-21 Sin Reajuste 2.241 2.241 8 6 Varios Expropiados 0 2.241 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.241 0

Dirección de 

Vialidad

del Maule LINARES LINARES Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30123520-0 MEJORAMIENTO RUTA L-45, 

SECTOR EL PEÑASCO-RETEN 

LOS HUALLES

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 338905 Expeopiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) 

Nº 155 MEJORAMIENTO RUTA L-45 

SECTOR EL PEÑASCO- RETEN LOS 

HUALLES

5. 

EXPROPIACIONES

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-21 28-dic-21 Sin Reajuste 1.732 1.732 8 6 Varios Expropiados 0 1.732 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.732 0

Dirección de 

Vialidad

del Maule LINARES LINARES Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30123520-0 MEJORAMIENTO RUTA L-45, 

SECTOR EL PEÑASCO-RETEN 

LOS HUALLES

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 338906 Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) 

Nº 168-A MEJORAMIENTO RUTA L-45 

SECTOR EL PEÑASCO- RETEN LOS 

HUALLES

5. 

EXPROPIACIONES

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-21 28-dic-21 Sin Reajuste 3.036 3.036 8 6 Varios Expropiados 0 3.036 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.036 0

Dirección de 

Vialidad

del Maule LINARES LINARES Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30123520-0 MEJORAMIENTO RUTA L-45, 

SECTOR EL PEÑASCO-RETEN 

LOS HUALLES

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 338907 Expropiación(es) VIA CONVENIO Lote(s) 

Nº 168-B MEJORAMIENTO RUTA L-45 

SECTOR EL PEÑASCO- RETEN LOS 

HUALLES

5. 

EXPROPIACIONES

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-21 28-dic-21 Sin Reajuste 52.263 52.263 8 6 Varios Expropiados 0 52.263 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52.263 0

Dirección de 

Vialidad

del Maule LINARES LINARES Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30123520-0 MEJORAMIENTO RUTA L-45, 

SECTOR EL PEÑASCO-RETEN 

LOS HUALLES

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 340453 Expropiación(es) VIA CONVENIO Lote(s) 

Nº 31-B MEJORAMIENTO RUTA L-45 

SECTOR EL PEÑASCO- RETEN LOS 

HUALLES

5. 

EXPROPIACIONES

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-21 28-dic-21 Sin Reajuste 581 581 8 6 Varios Expropiados 0 581 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 581 0

Dirección de 

Vialidad

del Maule LINARES LINARES Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30123520-0 MEJORAMIENTO RUTA L-45, 

SECTOR EL PEÑASCO-RETEN 

LOS HUALLES

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 340454 Expropiación(es) VIA CONVENIO Lote(s) 

Nº 34 MEJORAMIENTO RUTA L-45 

SECTOR EL PEÑASCO- RETEN LOS 

HUALLES

5. 

EXPROPIACIONES

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-21 28-dic-21 Sin Reajuste 860 860 8 6 Varios Expropiados 0 860 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 860 0

Dirección de 

Vialidad

del Maule LINARES LINARES Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30123520-0 MEJORAMIENTO RUTA L-45, 

SECTOR EL PEÑASCO-RETEN 

LOS HUALLES

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 340455 Expropiación(es) VIA CONVENIO Lote(s) 

Nº 126 MEJORAMIENTO RUTA L-45 

SECTOR EL PEÑASCO- RETEN LOS 

HUALLES

5. 

EXPROPIACIONES

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-21 28-dic-21 Sin Reajuste 2.705 2.705 8 6 Varios Expropiados 0 2.705 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.705 0

Dirección de 

Vialidad

del Maule LINARES LINARES del Maule PROYECTOS 30123520-0 MEJORAMIENTO RUTA L-45, 

SECTOR EL PEÑASCO-RETEN 

LOS HUALLES

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 341720 PAGO PERITOS TASADORES OBRA: MEJ 

RUTA L-45 S: EL PEÑASCO- RETEN LOS 

HUALEES

5. 

EXPROPIACIONES

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 1.045 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.045 0 0 0 0 0 0 1.045 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

del Maule LINARES LINARES Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30123520-0 MEJORAMIENTO RUTA L-45, 

SECTOR EL PEÑASCO-RETEN 

LOS HUALLES

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 342264 Expropiación(es) VIA CONVENIO Lote(s) 

Nº 31-A MEJORAMIENTO RUTA L-45 

SECTOR EL PEÑASCO- RETEN LOS 

HUALLES

5. 

EXPROPIACIONES

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-21 28-dic-21 Sin Reajuste 484 484 8 6 Varios Expropiados 0 484 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 484 0

Dirección de 

Vialidad

del Maule LINARES LINARES Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30123520-0 MEJORAMIENTO RUTA L-45, 

SECTOR EL PEÑASCO-RETEN 

LOS HUALLES

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 342265 Expropiación(es) VIA CONVENIO Lote(s) 

Nº 124 125-B MEJORAMIENTO RUTA L-45 

SECTOR EL PEÑASCO- RETEN LOS 

HUALLES

5. 

EXPROPIACIONES

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-21 28-dic-21 Sin Reajuste 3.395 3.395 8 6 Varios Expropiados 0 3.395 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.395 0

Dirección de 

Vialidad

del Maule LINARES LINARES Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30123520-0 MEJORAMIENTO RUTA L-45, 

SECTOR EL PEÑASCO-RETEN 

LOS HUALLES

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 342266 Expropiación(es) VIA CONVENIO Lote(s) 

Nº 128 MEJORAMIENTO RUTA L-45 

SECTOR EL PEÑASCO- RETEN LOS 

HUALLES

5. 

EXPROPIACIONES

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-21 28-dic-21 Sin Reajuste 1.459 1.459 8 6 Varios Expropiados 0 1.459 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.459 0

Dirección de 

Vialidad

del Maule LINARES LINARES Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30123520-0 MEJORAMIENTO RUTA L-45, 

SECTOR EL PEÑASCO-RETEN 

LOS HUALLES

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 342267 Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) 

Nº 159 MEJORAMIENTO RUTA L-45 

SECTOR EL PEÑASCO- RETEN LOS 

HUALLES

5. 

EXPROPIACIONES

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-21 28-dic-21 Sin Reajuste 1.479 1.479 8 6 Varios Expropiados 0 1.479 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.479 0

Dirección de 

Vialidad

del Maule LINARES LINARES Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30123520-0 MEJORAMIENTO RUTA L-45, 

SECTOR EL PEÑASCO-RETEN 

LOS HUALLES

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 342410 EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 

108 MEJORAMIENTO RUTA L-45 SECTOR 

EL PEÑASCO- RETEN LOS HUALLES

5. 

EXPROPIACIONES

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-abr-21 28-dic-21 Sin Reajuste 535 561 8 6 Varios Expropiados 0 535 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 535 0

Dirección de 

Vialidad

del Maule LINARES LINARES Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30123520-0 MEJORAMIENTO RUTA L-45, 

SECTOR EL PEÑASCO-RETEN 

LOS HUALLES

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 342412 EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 

109-A 110-A MEJORAMIENTO RUTA L-45 

SECTOR EL PEÑASCO- RETEN LOS 

HUALLES

5. 

EXPROPIACIONES

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-abr-21 28-dic-21 Sin Reajuste 3.433 3.511 8 6 Varios Expropiados 0 3.433 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.433 0

Dirección de 

Vialidad

del Maule LINARES LINARES Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30123520-0 MEJORAMIENTO RUTA L-45, 

SECTOR EL PEÑASCO-RETEN 

LOS HUALLES

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 342413 EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 

135 MEJORAMIENTO RUTA L-45 SECTOR 

EL PEÑASCO- RETEN LOS HUALLES

5. 

EXPROPIACIONES

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-abr-21 28-dic-21 Sin Reajuste 1.889 1.889 8 6 Varios Expropiados 0 1.889 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.889 0

Dirección de 

Vialidad

del Maule LINARES LINARES Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30123520-0 MEJORAMIENTO RUTA L-45, 

SECTOR EL PEÑASCO-RETEN 

LOS HUALLES

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 342414 EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 

135--A MEJORAMIENTO RUTA L-45 

SECTOR EL PEÑASCO- RETEN LOS 

HUALLES

5. 

EXPROPIACIONES

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-abr-21 28-dic-21 Sin Reajuste 1.564 1.599 8 6 Varios Expropiados 0 1.564 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.564 0

Dirección de 

Vialidad

del Maule LINARES LINARES Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30123520-0 MEJORAMIENTO RUTA L-45, 

SECTOR EL PEÑASCO-RETEN 

LOS HUALLES

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 343706 Expropiación(es) VIA CONVENIO Lote(s) 

Nº 120-C 121 122-A MEJORAMIENTO 

RUTA L-45 SECTOR EL PEÑASCO- RETEN 

LOS HUALLES

5. 

EXPROPIACIONES

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-21 28-dic-21 Sin Reajuste 895 895 8 6 Varios Expropiados 0 895 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 895 0

Dirección de 

Vialidad

del Maule LINARES LINARES Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30123520-0 MEJORAMIENTO RUTA L-45, 

SECTOR EL PEÑASCO-RETEN 

LOS HUALLES

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 343707 Expropiación(es) VIA CONVENIO Lote(s) 

Nº 127 129 130 131 MEJORAMIENTO 

RUTA L-45 SECTOR EL PEÑASCO- RETEN 

LOS HUALLES

5. 

EXPROPIACIONES

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-21 28-dic-21 Sin Reajuste 3.002 3.002 8 6 Varios Expropiados 0 3.002 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.002 0

Dirección de 

Vialidad

del Maule LINARES LINARES Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30123520-0 MEJORAMIENTO RUTA L-45, 

SECTOR EL PEÑASCO-RETEN 

LOS HUALLES

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 343708 Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) 

Nº 133 134-A MEJORAMIENTO RUTA L-45 

SECTOR EL PEÑASCO- RETEN LOS 

HUALLES

5. 

EXPROPIACIONES

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-21 28-dic-21 Sin Reajuste 2.806 2.806 8 6 Varios Expropiados 0 2.806 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.806 0

Dirección de 

Vialidad

del Maule LINARES LINARES del Maule PROYECTOS 30123520-0 MEJORAMIENTO RUTA L-45, 

SECTOR EL PEÑASCO-RETEN 

LOS HUALLES

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 309568 Mejoramiento Ruta L-45, sector el 

Peñasco-Reten Los Hualles, tramo 

KM.20,137 al KM.35,900,Provincia de 

Linares, Región del Maule.

1. OBRAS 5048-76-O120 En Ejecución Propuesta 

pública             

04-nov-20 29-dic-20 12-mar-21 07-abr-21 08-abr-21 28-ene-23 LINARES LINARES Indice de 

Precios al 

Consumidor

11.945.137 11.915.328 88.481.800 1 ICAFAL INGENIERIA 

Y CONSTRUCCION 

S.A.

0 2.063.000 0 0 0 0 0 0 0 0 238.769 359.542 360.930 1.103.759 10.766.000 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

del Maule LINARES COLBUN, SAN 

JAVIER, YERBAS 

BUENAS

del Maule PROYECTOS 30123736-0 REPOSICION RUTA L-11, 

SECTOR CRUCE RUTA 5-

COMPUERTAS MAULE SUR

DISEÑO CONSULTORÍAS Maule 278566 Estudio de Ingeniería Reposición Ruta L-

11, Sector Cruce Ruta 5-Compuertas 

Maule Sur

2. ESTUDIOS 1297-6-O118 Terminado Propuesta 

pública             

24-abr-18 31-may-18 09-jul-18 22-ago-18 22-ago-18 10-oct-20 LINARES COLBUN, SAN 

JAVIER, 

YERBAS 

BUENAS

Indice de 

Precios al 

Consumidor

615.600 515.446 96.619.100 7 INGELOG 

CONSULTORES DE 

INGENIERIA Y 

SISTEMAS S.A.

495.100 41.226 0 0 41.262 0 0 -80 0 0 44 0 0 0 0 Diseño de 

Ingenieria

Dirección de 

Vialidad

del Maule INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Maule PROYECTOS 30131057-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL VII REGIÓN 

2016-2020

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Maule 333860 CONSERVACION GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL VII REGION 2016 - 

2020

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 TALCA TALCA Sin Reajuste 0 123 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 123 0 0 0 0 61 0 0 0 0 0 0 61 0

Dirección de 

Vialidad

del Maule INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 30131057-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL VII REGIÓN 

2016-2020

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 335460 Pago avisos licitación SOP - Normal 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 8.734 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 95 0

Dirección de 

Vialidad

del Maule INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Maule PROYECTOS 30131057-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL VII REGIÓN 

2016-2020

EJECUCION CONSULTORÍAS Maule 247239 Asesoría a la Inspección Fiscal Contrato 

Conservación Global Mixto por Nivel de 

Servicio y por Precios Unitarios de 

Caminos de la Provincia de Curicó, Sector 

Curicó Norte, Comunas de Curicó y 

Romeral, Etapa I, Región del Maule

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

1297-7-lr16 Terminado Propuesta 

pública             

28-abr-16 19-may-16 08-sept-16 11-oct-16 11-oct-16 20-oct-20 CURICO CURICO, 

ROMERAL

Indice de 

Precios al 

Consumidor

750.000 830.000 9.966.773 7 ALEJANDRO 

PATRICIO GANA 

VALENCIA

879.448 60.686 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28.731 31.955 0 Asesoría de 

Inspección 

Fiscal

Dirección de 

Vialidad

del Maule INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Maule PROYECTOS 30131057-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL VII REGIÓN 

2016-2020

EJECUCION CONSULTORÍAS Maule 247241 Asesoría a la inspeccion fiscal contrato 

Conservación Global Mixto por Nivel de 

Servicio y por Precios Unitarios de 

Caminos de la Provincia de Curicó, Sector 

Teno, Comunas de Teno y Rauco, Etapa 

II, Región Del Maule

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

1297-8-lr16 Terminado Propuesta 

pública             

28-abr-16 24-may-16 08-sept-16 06-oct-16 06-oct-16 15-oct-20 CURICO RAUCO, TENO Indice de 

Precios al 

Consumidor

750.000 863.985 9.966.773 7 ALEJANDRO 

PATRICIO GANA 

VALENCIA

883.033 35.417 0 0 1.219 0 34.198 0 0 0 0 0 0 0 0 Asesoría de 

Inspección 

Fiscal

Dirección de 

Vialidad

del Maule INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Maule PROYECTOS 30131057-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL VII REGIÓN 

2016-2020

EJECUCION CONSULTORÍAS Maule 247244 Asesoría a la Inspección Fiscal Contrato 

Conservación Global Mixto por Nivel de 

Servicio y por Precios Unitarios de 

Caminos de la Provincia de Talca, Sector 

Constitución, Comunas de Constitución y 

Empedrado,  Etapa II, Región del Maule

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

1297-9-lr16 Terminado Propuesta 

pública             

28-abr-16 20-may-16 13-oct-16 02-dic-16 11-dic-20 TALCA CONSTITUCION

, EMPEDRADO

Indice de 

Precios al 

Consumidor

750.000 863.417 79.711.380 8 INGENIERIA DE 

PROYECTOS Y 

AsesoríaS LTDA.

902.251 15.137 0 0 5.301 0 0 0 0 0 0 9.836 0 0 0 Asesoría de 

Inspección 

Fiscal

Dirección de 

Vialidad

del Maule INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Maule PROYECTOS 30131057-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL VII REGIÓN 

2016-2020

EJECUCION CONSULTORÍAS Maule 254695 ASESORÍA A LA INSPECCION FISCAL 

CONTRATO CONSERVACIÓN GLOBAL 

MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR 

PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA 

PROVINCIA DE CURICÓ, SECTOR 

HUALAÑE, LICANTÉN, VICHUQUÉN, 

CURICÓ Y RAUCO, ETAPA III, REGIÓN 

DEL MAULE

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

1297-21-LR16 Terminado Propuesta 

pública             

21-jul-16 17-ago-16 14-oct-16 15-dic-16 15-dic-16 24-dic-20 CURICO CURICO Indice de 

Precios al 

Consumidor

800.000 770.227 87.786.100 7 JORGE PIDDO Y 

COMPANIA 

LIMITADA

777.921 36.997 0 0 34.986 0 0 0 0 0 2.011 0 0 0 0 Asesoría de 

Inspección 

Fiscal

Dirección de 

Vialidad

del Maule INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Maule PROYECTOS 30131057-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL VII REGIÓN 

2016-2020

EJECUCION CONSULTORÍAS Maule 264032 Asesoría A LA INSPECCION FISCAL 

CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR 

NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS 

UNITARIOS DE CAMINOS DE LA 

PROVINCIA DE LINARES, SECTOR  

PARRAL, COMUNAS DE PARRAL Y 

RETIRO, ETAPA II, REGIÓN DEL MAULE

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

1297-14-LR17 En Ejecución Propuesta 

pública             

18-abr-17 12-may-17 02-nov-17 10-ene-18 10-ene-18 20-dic-21 LINARES LINARES Indice de 

Precios al 

Consumidor

800.000 879.500 87.786.100 7 JORGE PIDDO Y 

COMPANIA 

LIMITADA

648.940 281.091 0 0 60.651 20.280 20.355 20.714 20.487 20.503 20.500 20.500 20.500 56.602 0 Asesoría de 

Inspección 

Fiscal

Dirección de 

Vialidad

del Maule INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Maule PROYECTOS 30131057-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL VII REGIÓN 

2016-2020

EJECUCION CONSULTORÍAS Maule 264034 ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL 

CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR 

NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS 

UNITARIOS DE CAMINOS DE LA 

PROVINCIA DE LINARES, SECTOR SAN 

JAVIER, COMUNAS DE SAN JAVIER Y 

VILLA ALEGRE, ETAPA II, REGIÓN DEL 

MAULE

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

1297-17-LR17 En Ejecución Propuesta 

pública             

25-abr-17 08-jun-17 03-oct-17 09-nov-17 09-nov-17 19-oct-21 LINARES SAN JAVIER Indice de 

Precios al 

Consumidor

800.000 820.512 76.769.435 0 CONSORCIO VILLA 

ALEGRE LIMITADA

637.710 228.328 0 0 75.154 0 18.966 19.038 19.089 19.104 18.974 18.974 18.974 20.055 0 Asesoría de 

Inspección 

Fiscal

Dirección de 

Vialidad

del Maule INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Maule PROYECTOS 30131057-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL VII REGIÓN 

2016-2020

EJECUCION CONSULTORÍAS Maule 289715 Asesoría A LA I.F. CONSERVACIÓN 

GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO 

Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS 

DE LA PROVINCIA DE TALCA, SECTOR  

CUREPTO, COMUNAS DE CUREPTO Y 

SAGRADA FAMILIA, ETAPA I, REGIÓN 

DEL MAULE. 

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

1297-15-O119 En Ejecución Propuesta 

pública             

29-abr-19 10-jun-19 24-jun-19 23-jul-19 23-jul-19 02-jul-23 TALCA TALCA Indice de 

Precios al 

Consumidor

800.000 763.584 79.739.340 1 ICH INGENIERIA 

S.A.

244.910 217.771 0 0 66.917 16.872 16.934 16.998 17.044 17.058 16.470 16.470 16.470 16.538 327.317 Asesoría de 

Inspección 

Fiscal

Dirección de 

Vialidad

del Maule INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Maule PROYECTOS 30131057-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL VII REGIÓN 

2016-2020

EJECUCION CONSULTORÍAS Maule 289718 Asesoría A LA I.F. CONSERVACIÓN 

GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO 

Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS 

DE LA PROVINCIA DE TALCA, SECTOR 

PENCAHUE, COMUNAS DE PENCAHUE Y 

CONSTITUCIÓN, ETAPA I, REGIÓN DEL 

MAULE.

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

1297-17-O119 En Ejecución Propuesta 

pública             

29-abr-19 10-jun-19 25-jun-19 02-ago-19 02-ago-19 12-jul-23 TALCA TALCA Indice de 

Precios al 

Consumidor

800.000 699.070 76.008.758 0 JORGE UGARTE 

INGENIEROS 

CONSULTORES 

E.I.R.L.

236.785 186.322 0 0 46.272 15.260 15.503 15.707 15.604 15.763 15.400 15.400 15.400 16.012 300.722 Asesoría de 

Inspección 

Fiscal

Dirección de 

Vialidad

del Maule INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Maule PROYECTOS 30131057-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL VII REGIÓN 

2016-2020

EJECUCION CONSULTORÍAS Maule 291757 Asesoría A LA INSPECCION FISCAL 

CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR 

NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS 

UNITARIOS DE CAMINOS DE LA 

PROVINCIA DE LINARES, SECTOR 

RETIRO, COMUNAS DE RETIRO Y 

LONGAVÍ, ETAPA II, REGIÓN DEL MAULE

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

1297-19-O119 En Ejecución Propuesta 

pública             

29-abr-19 11-jun-19 08-jul-19 08-ago-19 08-ago-19 18-jul-23 LINARES LINARES Indice de 

Precios al 

Consumidor

800.000 730.522 79.739.340 1 ICH INGENIERIA 

S.A.

238.840 192.595 0 14.519 33.540 16.141 16.201 16.262 16.306 16.319 15.800 15.800 15.800 15.907 322.121 Asesoría de 

Inspección 

Fiscal

Dirección de 

Vialidad

del Maule INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Maule PROYECTOS 30131057-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL VII REGIÓN 

2016-2020

EJECUCION CONSULTORÍAS Maule 291758 ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL 

CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR 

NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS 

UNITARIOS DE CAMINOS DE LA 

PROVINCIA DE LINARES, SECTOR 

LINARES, COMUNAS DE LINARES, 

COLBÚN, SAN JAVIER, VILLA ALEGRE Y 

YERBAS BUENAS, ETAPA II, REGIÓN DEL 

MAULE

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

1297-16-O119 En Ejecución Propuesta 

pública             

29-abr-19 10-jun-19 25-jun-19 29-jul-19 29-jul-19 08-jul-23 LINARES LINARES Indice de 

Precios al 

Consumidor

800.000 769.730 9.966.773 7 ALEJANDRO 

PATRICIO GANA 

VALENCIA

253.426 222.723 0 0 51.353 17.221 34.141 17.350 17.397 17.195 16.700 16.700 16.700 17.966 321.380 Asesoría de 

Inspección 

Fiscal

Dirección de 

Vialidad

del Maule INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Maule PROYECTOS 30131057-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL VII REGIÓN 

2016-2020

EJECUCION CONSULTORÍAS Maule 308900 ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL 

CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR 

NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS 

UNITARIOS DE CAMINOS DE LA 

PROVINCIA DE TALCA, SECTOR SAN 

CLEMENTE PONIENTE, COMUNAS DE SAN 

CLEMENTE, TALCA, MAULE, PELARCO Y 

RÍO CLARO, ETAPA II, REGIÓN DEL MAU

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

1297-56-O119 En Ejecución Propuesta 

pública             

20-dic-19 21-ene-20 28-may-20 04-jun-20 04-jun-20 19-jun-23 TALCA SAN CLEMENTE Indice de 

Precios al 

Consumidor

617.000 595.000 9.966.773 7 ALEJANDRO 

PATRICIO GANA 

VALENCIA

93.335 200.504 0 0 49.420 16.767 16.768 16.832 17.227 16.892 16.500 16.500 16.500 17.099 319.217 Asesoría de 

Inspección 

Fiscal

Dirección de 

Vialidad

del Maule INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Maule PROYECTOS 30131057-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL VII REGIÓN 

2016-2020

EJECUCION CONSULTORÍAS Maule 322079 ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL 

CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR 

NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS 

UNITARIOS DE CAMINOS DE LA(S) 

PROVINCIA(S) DE TALCA Y LINARES, 

SECTOR SAN CLEMENTE ORIENTE, 

COMUNAS DE SAN CLEMENTE, PELARCO 

Y COLBUN, ETAPA II, REGIÓN DEL MAULE

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

1297-67-o120 En Ejecución Propuesta 

pública             

30-dic-20 29-ene-21 14-may-21 26-jul-21 26-jul-21 05-jul-25 TALCA SAN CLEMENTE Indice de 

Precios al 

Consumidor

754.600 822.300 76.696.566 0 VYA CONSULTORES 

CHILE SPA

0 66.030 0 0 0 0 0 0 0 0 16.500 17.500 16.500 15.530 781.028 Asesoría de 

Inspección 

Fiscal



Informe mensual de Iniciativas de Inversión programadas y en ejecución MOP año 2021

(Montos en miles de $)

Mes: agosto 2021

Servicio Reg Proyecto Provincia Comuna Reg Contrato Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación Centro gestión
Cod 

Contrato
Nombre Contrato Clasificacion

Id 

Chilecompra
Estado

Tipo 

Contratación
F Licitación F Apertura

F Resolución 

de 

Adjudicación

F Trámite F Inicio F Término
Provincia 

Contrato

Comuna 

Contrato

Tipo 

Reajuste

Presupuesto 

oficial

Monto 

Vigente 

Contrato

Nombre 

Contratista

Inversión 

Anterior

Programado 

año
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo

TIPO DE 

GASTO
Rut Contratista

Dirección de 

Vialidad

del Maule INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Maule PROYECTOS 30131057-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL VII REGIÓN 

2016-2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 247227 Conservación Global Mixto por Nivel de 

Servicio y por Precios Unitarios de 

Caminos de la Provincia de Curicó, Sector 

Curicó Norte, Comunas de Curicó y 

Romeral, Etapa I, Región del Maule

1. OBRAS 1297-4-LP16 En Ejecución Propuesta 

pública             

29-mar-16 06-may-16 25-ago-16 23-sept-16 23-sept-16 01-nov-20 CURICO CURICO, 

ROMERAL

Indice de 

Precios al 

Consumidor

4.990.000 4.348.618 78.715.990 7 CONSTRUCTORA 

TRICAM LIMITADA

4.347.695 255.132 0 0 0 0 0 0 0 239.970 0 0 15.162 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

del Maule INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Maule PROYECTOS 30131057-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL VII REGIÓN 

2016-2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 247237 Conservación Global Mixto por Nivel de 

Servicio y por Precios Unitarios de 

Caminos de la Provincia de Curicó, Sector 

Teno, Comunas de Teno y Rauco, Etapa 

II, Región Del Maule

1. OBRAS 1297-5-LP16 En Ejecución Propuesta 

pública             

30-mar-16 10-may-16 25-ago-16 06-oct-16 06-oct-16 15-sept-20 CURICO RAUCO, TENO Indice de 

Precios al 

Consumidor

5.185.000 4.559.441 78.715.990 7 CONSTRUCTORA 

TRICAM LIMITADA

4.452.745 349.385 0 349.385 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

del Maule INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Maule PROYECTOS 30131057-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL VII REGIÓN 

2016-2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 247238 Conservación Global Mixto por Nivel de 

Servicio y por Precios Unitarios de 

Caminos de la Provincia de Talca, Sector 

Constitución, Comunas de Constitución y 

Empedrado,  Etapa II, Región del Maule

1. OBRAS 1297-3-LP16 En Ejecución Propuesta 

pública             

31-mar-16 11-may-16 25-ago-16 23-sept-16 23-sept-16 02-sept-20 TALCA CONSTITUCION

, EMPEDRADO

Indice de 

Precios al 

Consumidor

6.680.000 6.159.527 99.541.910 6 INGENIERIA Y 

CONSTRUCCIONES 

SANTA FE S.A.

5.639.797 674.033 0 661.845 0 0 0 0 0 0 0 0 12.188 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

del Maule INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Maule PROYECTOS 30131057-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL VII REGIÓN 

2016-2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 254692 CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR 

NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS 

UNITARIOS DE CAMINOS DE LA 

PROVINCIA DE CURICÓ, SECTOR 

HUALAÑE, CUMUNAS DE HUALAÑE, 

LICANTÉN, VICHUQUÉN, CURICÓ Y 

RAUCO, ETAPA III, REGIÓN DEL MAULE

1. OBRAS 1297-15-LR16 En Ejecución Propuesta 

pública             

16-jun-16 03-ago-16 27-sept-16 24-nov-16 24-nov-16 03-nov-20 CURICO CURICO Indice de 

Precios al 

Consumidor

6.592.377 6.234.500 76.832.630 4 SOC.COMERCIAL Y 

CONSTRUCTORA 

SEGURIEQUIP LTDA.

6.097.665 -71.751 0 0 0 0 168.701 0 0 0 0 0 -286.975 46.523 250.000 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

del Maule INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Maule PROYECTOS 30131057-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL VII REGIÓN 

2016-2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 264030 CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR 

NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS 

UNITARIOS DE CAMINOS DE LA 

PROVINCIA DE LINARES, SECTOR 

PARRAL, COMUNAS DE PARRAL Y 

RETIRO, ETAPA II, REGIÓN DEL MAULE. 

1. OBRAS 1297-9-LR17 En Ejecución Propuesta 

pública             

09-mar-17 07-abr-17 14-ago-17 06-oct-17 06-oct-17 15-sept-21 LINARES LINARES Indice de 

Precios al 

Consumidor

5.581.158 5.200.667 76.653.704 9 ING. Y 

CONTRUCCIONES 

GLOBAL MIX LTDA

4.395.374 960.523 0 0 185.313 101.073 43.712 96.029 39.888 96.901 89.510 285.750 8.148 14.198 346.861 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

del Maule INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Maule PROYECTOS 30131057-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL VII REGIÓN 

2016-2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 264033 CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR 

NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS 

UNITARIOS DE CAMINOS DE LA 

PROVINCIA DE LINARES, SECTOR SAN 

JAVIER, COMUNAS DE SAN JAVIER Y 

VILLA ALEGRE, ETAPA II, REGIÓN DEL 

MAULE.

"

1. OBRAS 1297-12-LR17 En Ejecución Propuesta 

pública             

14-mar-17 25-abr-17 21-ago-17 20-sept-17 20-sept-17 30-ago-21 LINARES SAN JAVIER Indice de 

Precios al 

Consumidor

5.699.285 5.036.614 96.649.000 4 CONSTRUCTORA 

CONSUL S.A.

3.735.283 1.614.883 0 0 390.484 124.001 50.951 124.410 46.362 287.251 150.000 191.802 249.622 0 67.048 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

del Maule INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Maule PROYECTOS 30131057-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL VII REGIÓN 

2016-2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 289714 CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR 

NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS 

UNITARIOS DE CAMINOS DE LA 

PROVINCIA DE TALCA, SECTOR 

CUREPTO, COMUNAS DE CUREPTO Y 

SAGRADA FAMILIA, ETAPA I, REGIÓN 

DEL MAULE

1. OBRAS 1297-47-O118 En Ejecución Propuesta 

pública             

14-nov-18 19-dic-18 12-mar-19 05-abr-19 05-abr-19 15-mar-23 TALCA TALCA Indice de 

Precios al 

Consumidor

4.000.000 4.120.765 78.715.990 7 CONSTRUCTORA 

TRICAM LIMITADA

1.863.051 1.117.143 0 299.815 116.819 76.449 91.528 52.135 43.631 49.565 96.408 250.935 6.508 33.349 1.398.298 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

del Maule INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Maule PROYECTOS 30131057-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL VII REGIÓN 

2016-2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 289717 CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR 

NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS 

UNITARIOS DE CAMINOS DE LA 

PROVINCIA DE TALCA, SECTOR 

PENCAHUE, COMUNAS DE PENCAHUE Y 

CONSTITUCIÓN, ETAPA I, REGIÓN DEL 

MAULE

1. OBRAS 1297-48-O118 En Ejecución Propuesta 

pública             

14-nov-18 19-dic-18 11-mar-19 05-abr-19 05-abr-19 15-mar-23 TALCA TALCA Indice de 

Precios al 

Consumidor

4.600.000 4.658.525 99.541.910 6 INGENIERIA Y 

CONSTRUCCIONES 

SANTA FE S.A.

2.106.120 1.074.531 0 223.556 49.691 123.954 85.592 56.185 54.738 66.933 86.237 121.923 179.277 26.445 1.745.327 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

del Maule INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Maule PROYECTOS 30131057-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL VII REGIÓN 

2016-2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 289719 CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR 

NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS 

UNITARIOS DE CAMINOS DE LA 

PROVINCIA DE LINARES, SECTOR 

RETIRO, COMUNA DE RETIRO Y 

LONGAVI, ETAPA II, REGION DEL MAULE.

1. OBRAS 1297-43-O118 En Ejecución Propuesta 

pública             

31-oct-18 12-dic-18 14-mar-19 05-abr-19 05-abr-19 15-mar-23 LINARES LINARES Indice de 

Precios al 

Consumidor

5.300.000 4.943.906 77.638.760 6 SOC.ASFALTOS DEL 

MAULE ING.Y 

CONST.LTDA

1.720.949 1.256.693 0 0 374.094 117.054 122.293 82.504 146.289 67.167 85.000 135.100 85.000 42.191 2.160.843 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

del Maule INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Maule PROYECTOS 30131057-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL VII REGIÓN 

2016-2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 289720 CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR 

NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS 

UNITARIOS DE CAMINOS DE LA 

PROVINCIA DE LINARES, SECTOR 

LINARES, COMUNAS DE LINARES, 

COLBUN, SAN JAVIER, VILLA ALEGRE Y 

YERBAS BUENAS, ETAPA II, REGIÓN DEL 

MAULE.

1. OBRAS 1297-42-O118 En Ejecución Propuesta 

pública             

31-oct-18 12-dic-18 14-mar-19 05-abr-19 05-abr-19 15-mar-23 LINARES LINARES Indice de 

Precios al 

Consumidor

5.850.740 5.609.575 77.638.760 6 SOC.ASFALTOS DEL 

MAULE ING.Y 

CONST.LTDA

1.841.571 1.174.905 0 0 363.918 55.296 107.750 50.733 151.614 72.778 120.000 66.950 120.000 65.867 3.027.917 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

del Maule INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Maule PROYECTOS 30131057-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL VII REGIÓN 

2016-2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 292637 CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR 

NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS 

UNITARIOS DE CAMINOS DE LA 

PROVINCIA DE TALCA, SECTOR SAN 

CLEMENTE PONIENTE, COMUNAS DE SAN 

CLEMENTE, TALCA, MAULE, PELARCO Y 

RIO CLARO, ETAPA II, REGIÓN DEL 

MAULE (SEGUNDA CONVOCATORIA)

1. OBRAS 1297-54-O118 En Ejecución Propuesta 

pública             

28-dic-18 18-feb-19 15-abr-19 14-may-19 14-may-19 23-abr-23 TALCA TALCA Indice de 

Precios al 

Consumidor

6.450.000 6.600.272 96.649.000 4 CONSTRUCTORA 

CONSUL S.A.

1.681.170 1.456.065 0 0 285.708 87.909 60.623 82.307 69.024 114.747 539.936 103.263 82.688 29.860 3.998.169 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

del Maule INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Maule PROYECTOS 30131057-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL VII REGIÓN 

2016-2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 321060 CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR 

NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS 

UNITARIOS DE CAMINOS DE LA(S) 

PROVINCIA (S) DE TALCA Y LINARES, 

SECTOR SAN CLEMENTE ORIENTE, 

COMUNAS DE SAN CLEMENTE Y  

PELARCO , ETAPA II, REGIÓN DEL MAULE 

(TERCERA CONVOCATORIA)

1. OBRAS 1297-22-o120 En Ejecución Propuesta 

pública             

30-sept-20 06-nov-20 14-dic-20 26-feb-21 26-feb-21 05-feb-25 TALCA SAN CLEMENTE Indice de 

Precios al 

Consumidor

7.349.164 6.149.654 99.541.910 6 INGENIERIA Y 

CONSTRUCCIONES 

SANTA FE S.A.

0 606.241 0 0 0 0 0 98.092 118.073 76.812 80.000 84.232 60.000 89.031 5.223.752 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

del Maule INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30131057-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL VII REGIÓN 

2016-2020

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 326765 Gastos Inherentes Año 2021 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 4.147 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.147 0

Dirección de 

Vialidad

del Maule INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Maule PROYECTOS 30131057-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL VII REGIÓN 

2016-2020

EJECUCION OTROS GASTOS Maule 331596 Viáticos Inspectores Fiscales Dirección de 

Vialidad Región del Maule, año 2021

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 CURICO CURICO Sin Reajuste 70.460 83.460 11.319.488 K MARIA FABIOLA 

SOTO SAAVEDRA

0 31.123 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14.192 16.931 0

Dirección de 

Vialidad

del Maule CURICO RAUCO, TENO del Maule PROYECTOS 30132426-0 MEJORAMIENTO RUTAS J-40 Y J-

448; SECTOR: TENO-RAUCO, 

PROV. CURICO

DISEÑO CONSULTORÍAS Maule 292079 Estudio de Ingeniería Mejoramiento Rutas 

J-40 Y J-448, Sector: Teno-Rauco, 

Provincia de Curicó, Región del Maule

2. ESTUDIOS 1297-25-O119 Terminado Propuesta 

pública             

17-jun-19 25-jul-19 19-ago-19 03-sept-19 03-sept-19 24-feb-21 CURICO RAUCO, TENO Indice de 

Precios al 

Consumidor

540.000 566.700 89.930.000 9 INGENIERIA 

CUATRO S.A.

529.500 54.501 0 0 0 0 0 27.602 0 0 24.898 0 1.980 21 0 Diseño de 

Ingenieria

Dirección de 

Vialidad

del Maule CURICO SAGRADA FAMILIA del Maule PROYECTOS 30132620-0 MEJORAMIENTO Y REPOS. RUTA 

K-16; S: LONTUE-SAG. 

FAMILIA; PRV. CURICO

DISEÑO CONSULTORÍAS Maule 292080 Estudio Mejoramiento y Repos. Ruta K-

16; S: Lontue-Sag. Familia; Prov. Curicó. 

Nuevo 2019

2. ESTUDIOS 1297-24-O119 Terminado Propuesta 

pública             

17-jun-19 25-jul-19 19-ago-19 29-ago-19 29-ago-19 19-feb-21 CURICO SAGRADA 

FAMILIA

Indice de 

Precios al 

Consumidor

370.000 368.320 79.931.880 6 ICR CONSULTORES 

LIMITADA

283.920 95.220 0 0 37.546 0 0 0 0 0 56.174 0 1.134 366 0 Diseño de 

Ingenieria

Dirección de 

Vialidad

del Maule CURICO CURICO del Maule PROYECTOS 30132633-0 REPOSICION PUENTE 

COLORADO EN RUTA J-615 KM 

0,80

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 250758 Reposición Puente El Colorado en Ruta J-

615 KM. 0,80, Provincia de Curico, Región 

del Maule

1. OBRAS 1297-11-LR16 Terminado Propuesta 

pública             

01-jun-16 15-jul-16 28-jul-16 28-sept-16 28-sept-16 20-ene-18 CURICO CURICO Indice de 

Precios al 

Consumidor

2.277.710 2.282.739 77.274.400 5 CONSTRUCTORA RIO 

MAULE LTDA

2.314.555 24.728 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24.728 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

del Maule TALCA TALCA del Maule PROYECTOS 30137598-0 MEJORAMIENTO ENLACE RUTA 

K 610 CON RUTA 120

DISEÑO CONSULTORÍAS Nivel Central 278560 Estudio de Ingeniería de detalle 

Mejoramiento Enlace Ruta K-610-Ruta 

120, Región Del Maule

2. ESTUDIOS 5048-12-LR18 En Ejecución Propuesta 

pública             

05-jun-18 25-jul-18 07-ago-18 30-ago-18 30-ago-18 17-dic-20 TALCA TALCA Indice de 

Precios al 

Consumidor

644.500 658.502 83.665.200 2 LEN Y ASOCIADOS 

INGENIEROS 

CONSULTORES 

LTDA.

445.074 249.000 0 0 0 0 0 0 0 116.593 0 0 132.000 407 0 Diseño de 

Ingenieria

Dirección de 

Vialidad

del Maule INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30224326-0 CONSERVACION RED VIAL 

MAULE (2015-2016-2017)

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 326399 Programación de contratos de Arrastre 

Expropiaciones 2021

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 3.240 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.240 0

Dirección de 

Vialidad

del Maule INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Tarapacá PROYECTOS 30224326-0 CONSERVACION RED VIAL 

MAULE (2015-2016-2017)

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 335904 PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE 

públicCIONES DE DECRETOS DE 

EXPROPIACIONES DV

5. 

EXPROPIACIONES

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 318.866 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.000 0 0 0 31 0 0 0 0 0 0 0 969 0

Dirección de 

Vialidad

del Maule INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Maule PROYECTOS 30224326-0 CONSERVACION RED VIAL 

MAULE (2015-2016-2017)

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 340486 PAGO PERITOS TASADORES OBRA: 

CONSERV RED VIAL MAULE (2018-2020) 

PUENTE CHIMBARONGO

5. 

EXPROPIACIONES

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 760 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 760 0 0 0 0 0 760 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

del Maule INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Maule PROYECTOS 30370932-0 CONSERVACION CAMINOS 

BASICOS REGION DEL MAULE 

2016-2018

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 263209 Camino Básico por Conservación: J-525, 

Cr J-55 (La Catreras) - Cr J-55 

(Lombardia), Tramo km 1,2 al km 3,54; J-

571, Cr J-55 (Tres Esquinas) - Guaico 

Bajo, Tramo km 0,0 al km 4,40 y SR 005, 

Cr Ruta 5 (Calle de Servicio) - Ampurdam 

Interior, Tramo km 0,0 al

1. OBRAS 1297-5-LR17 Terminado Propuesta 

pública             

02-mar-17 29-mar-17 03-may-17 06-jun-17 06-jun-17 04-ene-18 Indice de 

Precios al 

Consumidor

526.183 492.637 84.060.600 7 CONST. DE 

PAVIMENTOS 

ASFALTICOS 

BITUMIX S.A.

498.833 721 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 721 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

del Maule INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Maule PROYECTOS 30370932-0 CONSERVACION CAMINOS 

BASICOS REGION DEL MAULE 

2016-2018

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 270348 Camino Básico por Conservación: M-40, 

Sector Sauzal-La Esperanza, Tramo km 

43,49 al km 49,30 y L-26-M, Sector La 

Esperanza - La Virgen, Tramo km 9,30 al 

km 42,50; Provincia de Cauquenes, 

Región del Maule.

1. OBRAS 1297-33-O117 Terminado Propuesta 

pública             

21-jul-17 17-ago-17 30-ago-17 25-oct-17 25-oct-17 30-oct-19 CAUQUENES CAUQUENES Indice de 

Precios al 

Consumidor

3.803.330 3.566.857 99.541.910 6 INGENIERIA Y 

CONSTRUCCIONES 

SANTA FE S.A.

3.686.604 279 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 279 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

del Maule TALCA SAN CLEMENTE del Maule PROYECTOS 30398835-0 MEJORAMIENTO 

ESTABILIZACIÓN DE TALUDES 

RUTA 115-CH SECTOR: LA MINA 

- LÍMITE INTERNACIONAL.

DISEÑO CONSULTORÍAS Nivel Central 258004 Estudio de Ingeniería Mejoramiento 

Estabilización de Taludes Ruta 115-CH, 

Sector La Mina  Limite Internacional, 

Región del Maule.

2. ESTUDIOS 5048-68-LR16 En Ejecución Propuesta 

pública             

24-nov-16 22-dic-16 30-dic-16 07-feb-17 07-feb-17 23-ene-20 TALCA SAN CLEMENTE Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.050.000 1.192.880 89.930.000 9 INGENIERIA 

CUATRO S.A.

916.505 267.437 0 0 15.838 13.627 20.150 33.222 23.708 107.554 25.346 0 27.992 0 16.053 Diseño de 

Ingenieria

Dirección de 

Vialidad

del Maule LINARES LINARES, VILLA 

ALEGRE

del Maule PROYECTOS 30399282-0 CONSTRUCCION PUENTE RIO 

PUTAGAN EN RUTA L-214 KM 

2,26

EJECUCION CONSULTORÍAS Maule 343605 Consultoría Construcción Puente Río 

Putagán en ruta L-214 km 2.26

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-dic-21 01-dic-21 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-21 01-dic-24 Sin Reajuste 0 510.751 0 0 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 473.466 Asesoría de 

Inspección 

Fiscal
Dirección de 

Vialidad

del Maule LINARES LINARES, VILLA 

ALEGRE

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30399282-0 CONSTRUCCION PUENTE RIO 

PUTAGAN EN RUTA L-214 KM 

2,26

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 326399 Programación de contratos de Arrastre 

Expropiaciones 2021

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 4.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.000 0

Dirección de 

Vialidad

del Maule LINARES LINARES, VILLA 

ALEGRE

del Maule PROYECTOS 30399282-0 CONSTRUCCION PUENTE RIO 

PUTAGAN EN RUTA L-214 KM 

2,26

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 343608 Construcción Puente Río Putagán en ruta 

L-214 km 2.26

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-dic-21 01-dic-21 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-21 01-dic-25 Sin Reajuste 0 5.107.507 0 0 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 5.055.534 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

del Maule CURICO CURICO, SAGRADA 

FAMILIA

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30440736-0 CONSTRUCCION CONEXIÓN 

VIAL SECTOR: RUTA K-120 - 

ACCESO SUR A CURICO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 326399 Programación de contratos de Arrastre 

Expropiaciones 2021

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 50.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50.000 0

Dirección de 

Vialidad

del Maule INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Maule PROYECTOS 30447974-0 CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL VII REGIÓN 

2017-2021

EJECUCION CONSULTORÍAS Maule 274688 ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL 

CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR 

NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS 

UNITARIOS DE CAMINOS DE LA 

PROVINCIA DE TALCA, SECTOR TALCA 

NORTE, COMUNAS DE RÍO CLARO, SAN 

RAFAEL Y PENCAHUE Y TALCA, ETAPA II, 

REGIÓN DEL MAULE.

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

1297-11-LR18 En Ejecución Propuesta 

pública             

01-jun-18 28-jun-18 11-oct-18 19-nov-18 19-nov-18 29-oct-22 TALCA TALCA Indice de 

Precios al 

Consumidor

800.000 689.233 79.739.340 1 ICH INGENIERIA 

S.A.

349.888 186.160 0 0 46.309 15.555 15.613 15.671 15.715 15.727 15.200 15.200 15.200 15.970 183.213 Asesoría de 

Inspección 

Fiscal

Dirección de 

Vialidad

del Maule INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Maule PROYECTOS 30447974-0 CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL VII REGIÓN 

2017-2021

EJECUCION CONSULTORÍAS Maule 274692 Asesoría A LA I.F. CONSERVACIÓN 

GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO 

Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS 

DE LA PROVINCIA DE CURICO, SECTOR 

CURICO SUR, COMUNAS DE MOLINA Y 

SAGRADA FAMILIA, ETAPA II, REGIÓN 

DEL MAULE

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

1297-10-LR18 En Ejecución Propuesta 

pública             

01-jun-18 28-jun-18 19-oct-18 11-dic-18 11-dic-18 20-nov-22 CURICO CURICO Indice de 

Precios al 

Consumidor

800.000 769.336 88.542.600 K BOGADO 

INGENIEROS 

CONSULTORES SPA

381.331 208.537 0 0 52.212 17.363 17.427 17.493 17.541 17.555 17.000 17.729 17.000 17.217 213.530 Asesoría de 

Inspección 

Fiscal

Dirección de 

Vialidad

del Maule INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Maule PROYECTOS 30447974-0 CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL VII REGIÓN 

2017-2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 274686 CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR 

NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS 

UNITARIOS DE CAMINOS DE LA 

PROVINCIA DE TALCA, SECTOR TALCA 

NORTE, COMUNAS DE RÍO CLARO, SAN 

RAFAEL, PENCAHUE Y TALCA, ETAPA II, 

REGIÓN DEL MAULE

1. OBRAS 1297-50-O117 En Ejecución Propuesta 

pública             

23-ene-18 15-mar-18 06-abr-18 06-jun-18 06-jun-18 16-may-22 TALCA TALCA Indice de 

Precios al 

Consumidor

5.300.000 4.607.270 99.541.910 6 INGENIERIA Y 

CONSTRUCCIONES 

SANTA FE S.A.

2.245.976 908.681 0 160.664 70.794 105.532 41.335 76.449 73.742 102.464 60.000 106.953 60.000 50.747 1.652.368 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

del Maule INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Maule PROYECTOS 30447974-0 CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL VII REGIÓN 

2017-2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 274689 CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR 

NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS 

UNITARIOS DE CAMINOS DE LA 

PROVINCIA DE CURICO, SECTOR CURICO 

SUR, COMUNAS DE MOLINA Y SAGRADA 

FAMILIA, ETAPA II, REGIÓN DEL MAULE.

1. OBRAS 1297-49-O117 En Ejecución Propuesta 

pública             

23-ene-18 15-mar-18 16-abr-18 24-may-18 24-may-18 03-may-22 CURICO CURICO Indice de 

Precios al 

Consumidor

6.100.000 5.729.539 99.541.910 6 INGENIERIA Y 

CONSTRUCCIONES 

SANTA FE S.A.

2.880.689 1.172.197 0 0 301.867 130.840 48.871 123.794 52.880 192.348 200.040 108.556 7.591 5.409 1.937.340 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

del Maule INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30447974-0 CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL VII REGIÓN 

2017-2021

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 326765 Gastos Inherentes Año 2021 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 4.551 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.551 0

Dirección de 

Vialidad

del Maule INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Maule PROYECTOS 30447974-0 CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL VII REGIÓN 

2017-2021

EJECUCION OTROS GASTOS Maule 331596 Viáticos Inspectores Fiscales Dirección de 

Vialidad Región del Maule, año 2021

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 CURICO CURICO Sin Reajuste 70.460 83.460 11.319.488 K MARIA FABIOLA 

SOTO SAAVEDRA

0 5.039 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.824 2.215 0

Dirección de 

Vialidad

del Maule TALCA TALCA Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30458385-0 MEJORAMIENTO CONEXIÓN 

VIAL RUTA 115 CH - RUTA 5 

ENLACE VAROLI

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 326399 Programación de contratos de Arrastre 

Expropiaciones 2021

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 50.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50.000 0

Dirección de 

Vialidad

del Maule LINARES LINARES, LONGAVI del Maule PROYECTOS 30479809-0 CONSTRUCCION PUENTE EL 

COIGÜE EN RUTA L-45, KM. 

25,34

DISEÑO CONSULTORÍAS Maule 278571 Estudio de Ingeniería Construcción 

Puente El Coigüe y Accesos, Provincia de 

Linares, Región del Maule

2. ESTUDIOS 1297-7-O118 Terminado Propuesta 

pública             

30-abr-18 05-jun-18 26-jul-18 07-ago-18 07-ago-18 01-sept-19 LINARES LINARES Indice de 

Precios al 

Consumidor

133.000 123.970 76.201.867 5 CASTRO Y 

PARRAGUEZ SPA

126.530 542 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 542 0 0 Diseño de 

Ingenieria

Dirección de 

Vialidad

del Maule LINARES LINARES, LONGAVI Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30479809-0 CONSTRUCCION PUENTE EL 

COIGÜE EN RUTA L-45, KM. 

25,34

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 326399 Programación de contratos de Arrastre 

Expropiaciones 2021

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 10.230 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.230 0

Dirección de 

Vialidad

del Maule LINARES LINARES, LONGAVI del Maule PROYECTOS 30479809-0 CONSTRUCCION PUENTE EL 

COIGÜE EN RUTA L-45, KM. 

25,34

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 329433 Construcción Puente el Coigüe en ruta L-

45, Km25,34

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-dic-21 01-dic-21 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-21 01-may-24 LINARES LINARES Sin Reajuste 0 2.156.540 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2.220.140 Contratación de 

Obras



Informe mensual de Iniciativas de Inversión programadas y en ejecución MOP año 2021

(Montos en miles de $)

Mes: agosto 2021

Servicio Reg Proyecto Provincia Comuna Reg Contrato Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación Centro gestión
Cod 

Contrato
Nombre Contrato Clasificacion

Id 

Chilecompra
Estado

Tipo 

Contratación
F Licitación F Apertura

F Resolución 

de 

Adjudicación

F Trámite F Inicio F Término
Provincia 

Contrato

Comuna 

Contrato

Tipo 

Reajuste

Presupuesto 

oficial

Monto 

Vigente 

Contrato

Nombre 

Contratista

Inversión 

Anterior

Programado 

año
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo

TIPO DE 

GASTO
Rut Contratista

Dirección de 

Vialidad

del Maule TALCA, CAUQUENES, 

CURICO, LINARES

TALCA, 

CONSTITUCION, 

CUREPTO, 

EMPEDRADO, 

MAULE, PELARCO, 

PENCAHUE, RIO 

CLARO, SAN 

CLEMENTE, SAN 

RAFAEL, 

CAUQUENES, 

CHANCO, 

PELLUHUE, CURICO, 

HUALAÑE, 

LICANTEN, MOLINA, 

RAUCO, ROMERAL, 

SAGRADA FAMILIA, 

TENO, VICHUQUEN, 

LINARES, COLBUN, 

LONGAVI, PARRAL, 

RET

del Maule PROYECTOS 30481241-0 CONSERVACIÓN RED VIAL 

REGIÓN DEL MAULE (2018 - 

2020)

EJECUCION CONSULTORÍAS Maule 282482 Consultoria para el catastro de la 

infraestructura Vial- Etapa Nº1: 

Levantamiento de ejes, Provincia de Talca

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

1297-14-O119 Terminado Propuesta 

pública             

12-mar-19 10-abr-19 24-jun-19 02-jul-19 02-jul-19 27-may-20 TALCA TALCA Indice de 

Precios al 

Consumidor

96.336 81.831 77.918.510 9 ASES. 

CONSULTORIA 

COMERCIALIZADOR

A MERCATOR LTDA.

83.909 1.209 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 391 818 0 Asesoría y 

Consultoría de 

Gestión de 

Proyectos

Dirección de 

Vialidad

del Maule TALCA, CAUQUENES, 

CURICO, LINARES

TALCA, 

CONSTITUCION, 

CUREPTO, 

EMPEDRADO, 

MAULE, PELARCO, 

PENCAHUE, RIO 

CLARO, SAN 

CLEMENTE, SAN 

RAFAEL, 

CAUQUENES, 

CHANCO, 

PELLUHUE, CURICO, 

HUALAÑE, 

LICANTEN, MOLINA, 

RAUCO, ROMERAL, 

SAGRADA FAMILIA, 

TENO, VICHUQUEN, 

LINARES, COLBUN, 

LONGAVI, PARRAL, 

RET

del Maule PROYECTOS 30481241-0 CONSERVACIÓN RED VIAL 

REGIÓN DEL MAULE (2018 - 

2020)

EJECUCION CONSULTORÍAS Maule 302477 Consultoria para el Catastro de la 

infraestructura vial - Etapa Nº1 

Levantamiento de ejes, Provincia de 

Linares (Segunda Convocatoria)

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

1297-29-O119 Terminado Propuesta 

pública             

27-jun-19 29-jul-19 28-ago-19 02-sept-19 02-sept-19 28-jul-20 LINARES LINARES Indice de 

Precios al 

Consumidor

93.629 90.810 77.918.510 9 ASES. 

CONSULTORIA 

COMERCIALIZADOR

A MERCATOR LTDA.

75.234 17.891 0 0 17.497 0 0 0 395 0 0 0 0 0 0 Asesoría de 

Inspección 

Fiscal

Dirección de 

Vialidad

del Maule TALCA, CAUQUENES, 

CURICO, LINARES

TALCA, 

CONSTITUCION, 

CUREPTO, 

EMPEDRADO, 

MAULE, PELARCO, 

PENCAHUE, RIO 

CLARO, SAN 

CLEMENTE, SAN 

RAFAEL, 

CAUQUENES, 

CHANCO, 

PELLUHUE, CURICO, 

HUALAÑE, 

LICANTEN, MOLINA, 

RAUCO, ROMERAL, 

SAGRADA FAMILIA, 

TENO, VICHUQUEN, 

LINARES, COLBUN, 

LONGAVI, PARRAL, 

RET

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30481241-0 CONSERVACIÓN RED VIAL 

REGIÓN DEL MAULE (2018 - 

2020)

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 317280 EXPROPIACION VIA CONVENIO LOTE  Nº 

1 CONSERVACION RED VIAL REG DEL 

MAULE (2018-2020) PUENTE SAUZAL 

RUTA M-40

5. 

EXPROPIACIONES

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-20 28-dic-20 Sin Reajuste 3.078 3.078 8 6 Varios Expropiados 0 6.156 0 3.078 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.078 0

Dirección de 

Vialidad

del Maule TALCA, CAUQUENES, 

CURICO, LINARES

TALCA, 

CONSTITUCION, 

CUREPTO, 

EMPEDRADO, 

MAULE, PELARCO, 

PENCAHUE, RIO 

CLARO, SAN 

CLEMENTE, SAN 

RAFAEL, 

CAUQUENES, 

CHANCO, 

PELLUHUE, CURICO, 

HUALAÑE, 

LICANTEN, MOLINA, 

RAUCO, ROMERAL, 

SAGRADA FAMILIA, 

TENO, VICHUQUEN, 

LINARES, COLBUN, 

LONGAVI, PARRAL, 

RET

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30481241-0 CONSERVACIÓN RED VIAL 

REGIÓN DEL MAULE (2018 - 

2020)

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 326399 Programación de contratos de Arrastre 

Expropiaciones 2021

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 808 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 808 0

Dirección de 

Vialidad

del Maule TALCA, CAUQUENES, 

CURICO, LINARES

TALCA, 

CONSTITUCION, 

CUREPTO, 

EMPEDRADO, 

MAULE, PELARCO, 

PENCAHUE, RIO 

CLARO, SAN 

CLEMENTE, SAN 

RAFAEL, 

CAUQUENES, 

CHANCO, 

PELLUHUE, CURICO, 

HUALAÑE, 

LICANTEN, MOLINA, 

RAUCO, ROMERAL, 

SAGRADA FAMILIA, 

TENO, VICHUQUEN, 

LINARES, COLBUN, 

LONGAVI, PARRAL, 

RET

de Tarapacá PROYECTOS 30481241-0 CONSERVACIÓN RED VIAL 

REGIÓN DEL MAULE (2018 - 

2020)

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 335904 PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE 

públicCIONES DE DECRETOS DE 

EXPROPIACIONES DV

5. 

EXPROPIACIONES

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 318.866 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.000 0 0 0 0 0 0 43 86 0 0 0 871 0

Dirección de 

Vialidad

del Maule TALCA, CAUQUENES, 

CURICO, LINARES

TALCA, 

CONSTITUCION, 

CUREPTO, 

EMPEDRADO, 

MAULE, PELARCO, 

PENCAHUE, RIO 

CLARO, SAN 

CLEMENTE, SAN 

RAFAEL, 

CAUQUENES, 

CHANCO, 

PELLUHUE, CURICO, 

HUALAÑE, 

LICANTEN, MOLINA, 

RAUCO, ROMERAL, 

SAGRADA FAMILIA, 

TENO, VICHUQUEN, 

LINARES, COLBUN, 

LONGAVI, PARRAL, 

RET

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30481241-0 CONSERVACIÓN RED VIAL 

REGIÓN DEL MAULE (2018 - 

2020)

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 336417 EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 3 

CONSERVACION RED VIAL REG DEL 

MAULE (2018-2020) PUENTE SAUZAL 

RUTA M-40

5. 

EXPROPIACIONES

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-mar-21 28-dic-21 Sin Reajuste 420 455 8 6 Varios Expropiados 0 455 0 0 0 0 455 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

del Maule TALCA, CAUQUENES, 

CURICO, LINARES

TALCA, 

CONSTITUCION, 

CUREPTO, 

EMPEDRADO, 

MAULE, PELARCO, 

PENCAHUE, RIO 

CLARO, SAN 

CLEMENTE, SAN 

RAFAEL, 

CAUQUENES, 

CHANCO, 

PELLUHUE, CURICO, 

HUALAÑE, 

LICANTEN, MOLINA, 

RAUCO, ROMERAL, 

SAGRADA FAMILIA, 

TENO, VICHUQUEN, 

LINARES, COLBUN, 

LONGAVI, PARRAL, 

RET

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30481241-0 CONSERVACIÓN RED VIAL 

REGIÓN DEL MAULE (2018 - 

2020)

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 340248 EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE  Nº 2 

CONSERV RED VIAL (2018-2020) 

PUENTE CHIMBARONGO

5. 

EXPROPIACIONES

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-jun-21 28-dic-21 Sin Reajuste 1.581 1.611 8 6 Varios Expropiados 0 1.581 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.581 0

Dirección de 

Vialidad

del Maule TALCA, CAUQUENES, 

CURICO, LINARES

TALCA, 

CONSTITUCION, 

CUREPTO, 

EMPEDRADO, 

MAULE, PELARCO, 

PENCAHUE, RIO 

CLARO, SAN 

CLEMENTE, SAN 

RAFAEL, 

CAUQUENES, 

CHANCO, 

PELLUHUE, CURICO, 

HUALAÑE, 

LICANTEN, MOLINA, 

RAUCO, ROMERAL, 

SAGRADA FAMILIA, 

TENO, VICHUQUEN, 

LINARES, COLBUN, 

LONGAVI, PARRAL, 

RET

del Maule PROYECTOS 30481241-0 CONSERVACIÓN RED VIAL 

REGIÓN DEL MAULE (2018 - 

2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 283472 Conservación de la Red Vial, 

Conservación Puente Doña Toribia en 

Ruta M-500, Cauquenes-Chanco por 

Molco, Sector DM.28.680 Al 

DM.29.300,852, Provincia de Cauquenes, 

Región Del Maule

1. OBRAS 1297-27-O118 Terminado Propuesta 

pública             

30-jul-18 04-sept-18 10-oct-18 09-nov-18 09-nov-18 07-jul-19 CAUQUENES CAUQUENES Indice de 

Precios al 

Consumidor

884.221 922.425 76.302.574 8 CONSTRUCTORA 

LAS LENGAS SPA

911.170 28.376 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28.376 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

del Maule TALCA, CAUQUENES, 

CURICO, LINARES

TALCA, 

CONSTITUCION, 

CUREPTO, 

EMPEDRADO, 

MAULE, PELARCO, 

PENCAHUE, RIO 

CLARO, SAN 

CLEMENTE, SAN 

RAFAEL, 

CAUQUENES, 

CHANCO, 

PELLUHUE, CURICO, 

HUALAÑE, 

LICANTEN, MOLINA, 

RAUCO, ROMERAL, 

SAGRADA FAMILIA, 

TENO, VICHUQUEN, 

LINARES, COLBUN, 

LONGAVI, PARRAL, 

RET

del Maule PROYECTOS 30481241-0 CONSERVACIÓN RED VIAL 

REGIÓN DEL MAULE (2018 - 

2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 288214 Conservación de la Red Vial Básica, 

Conservación Periódica, Ruta L-111, 

Sector Colbún  Panimávida, Tramo DM. 

8.600  DM. 8.967 y Ruta L-11, Sector 

Colbún  Linares, Tramo DM. 41.150  DM. 

45.510, Provincia de Linares.

1. OBRAS 1297-31-O118 Terminado Propuesta 

pública             

16-ago-18 24-sept-18 06-nov-18 04-feb-19 04-feb-19 04-jul-19 LINARES LINARES Indice de 

Precios al 

Consumidor

667.213 585.579 99.541.910 6 INGENIERIA Y 

CONSTRUCCIONES 

SANTA FE S.A.

587.924 5.836 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.836 0 0 0 Contratación de 

Obras



Informe mensual de Iniciativas de Inversión programadas y en ejecución MOP año 2021

(Montos en miles de $)

Mes: agosto 2021

Servicio Reg Proyecto Provincia Comuna Reg Contrato Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación Centro gestión
Cod 

Contrato
Nombre Contrato Clasificacion

Id 

Chilecompra
Estado

Tipo 

Contratación
F Licitación F Apertura

F Resolución 

de 

Adjudicación

F Trámite F Inicio F Término
Provincia 

Contrato

Comuna 

Contrato

Tipo 

Reajuste

Presupuesto 

oficial

Monto 

Vigente 

Contrato

Nombre 

Contratista

Inversión 

Anterior

Programado 

año
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo

TIPO DE 

GASTO
Rut Contratista

Dirección de 

Vialidad

del Maule TALCA, CAUQUENES, 

CURICO, LINARES

TALCA, 

CONSTITUCION, 

CUREPTO, 

EMPEDRADO, 

MAULE, PELARCO, 

PENCAHUE, RIO 

CLARO, SAN 

CLEMENTE, SAN 

RAFAEL, 

CAUQUENES, 

CHANCO, 

PELLUHUE, CURICO, 

HUALAÑE, 

LICANTEN, MOLINA, 

RAUCO, ROMERAL, 

SAGRADA FAMILIA, 

TENO, VICHUQUEN, 

LINARES, COLBUN, 

LONGAVI, PARRAL, 

RET

del Maule PROYECTOS 30481241-0 CONSERVACIÓN RED VIAL 

REGIÓN DEL MAULE (2018 - 

2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 298212 Conservación de la Red Vial, 

Conservación Periodica Rutas: K-645, 

Quiñipeumo - Hacienda de Maule, Tramo 

km. 0,00 al km. 8,50 y S/Rol; Hacienda 

de Maule - Los Ganaderos, Tramo km. 

0,00 al km. 2,34, Provincia de Talca, 

Región del Maule.

1. OBRAS 1297-10-O119 Terminado Propuesta 

pública             

05-mar-19 26-abr-19 12-sept-19 25-sept-19 25-sept-19 21-jul-20 TALCA TALCA Indice de 

Precios al 

Consumidor

812.493 889.274 99.541.910 6 INGENIERIA Y 

CONSTRUCCIONES 

SANTA FE S.A.

882.954 28.336 0 0 28.336 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

del Maule TALCA, CAUQUENES, 

CURICO, LINARES

TALCA, 

CONSTITUCION, 

CUREPTO, 

EMPEDRADO, 

MAULE, PELARCO, 

PENCAHUE, RIO 

CLARO, SAN 

CLEMENTE, SAN 

RAFAEL, 

CAUQUENES, 

CHANCO, 

PELLUHUE, CURICO, 

HUALAÑE, 

LICANTEN, MOLINA, 

RAUCO, ROMERAL, 

SAGRADA FAMILIA, 

TENO, VICHUQUEN, 

LINARES, COLBUN, 

LONGAVI, PARRAL, 

RET

del Maule PROYECTOS 30481241-0 CONSERVACIÓN RED VIAL 

REGIÓN DEL MAULE (2018 - 

2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 300636 Conservación de la Red Comunal 

Conservación Periódica Puente el Parron, 

Camino Cruce J-60 (Tricao)- El Parrón, 

Sector DM. 1.540 al DM. 1.880, Provincia 

de Curicó, Región del Maule

1. OBRAS 1297-34-o119 Terminado Propuesta 

pública             

05-ago-19 23-sept-19 31-dic-19 13-ene-20 13-ene-20 07-ene-21 LINARES RETIRO Indice de 

Precios al 

Consumidor

675.999 846.351 77.274.400 5 CONSTRUCTORA RIO 

MAULE LTDA

718.785 148.903 0 0 148.903 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

del Maule TALCA, CAUQUENES, 

CURICO, LINARES

TALCA, 

CONSTITUCION, 

CUREPTO, 

EMPEDRADO, 

MAULE, PELARCO, 

PENCAHUE, RIO 

CLARO, SAN 

CLEMENTE, SAN 

RAFAEL, 

CAUQUENES, 

CHANCO, 

PELLUHUE, CURICO, 

HUALAÑE, 

LICANTEN, MOLINA, 

RAUCO, ROMERAL, 

SAGRADA FAMILIA, 

TENO, VICHUQUEN, 

LINARES, COLBUN, 

LONGAVI, PARRAL, 

RET

del Maule PROYECTOS 30481241-0 CONSERVACIÓN RED VIAL 

REGIÓN DEL MAULE (2018 - 

2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 300638 Conservación de la Red Vial Básica, 

Conservación Periódica Ruta K-620, 

Cruce Ruta 5 (Puente Maule)-Cruce K-

610 (Culenar), Km. 0,50 al Km. 4,34; 

Provincia de Talca, Region del Maule

1. OBRAS 1297-35-O119 En Ejecución Propuesta 

pública             

14-ago-19 09-oct-19 25-oct-19 05-nov-19 05-nov-19 02-jul-20 TALCA MAULE Indice de 

Precios al 

Consumidor

729.410 651.306 78.644.080 7 SOCIEDAD 

CONSTRUCTORA 

LAS ARAUCARIAS 

LTDA

653.176 12.399 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.399 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

del Maule TALCA, CAUQUENES, 

CURICO, LINARES

TALCA, 

CONSTITUCION, 

CUREPTO, 

EMPEDRADO, 

MAULE, PELARCO, 

PENCAHUE, RIO 

CLARO, SAN 

CLEMENTE, SAN 

RAFAEL, 

CAUQUENES, 

CHANCO, 

PELLUHUE, CURICO, 

HUALAÑE, 

LICANTEN, MOLINA, 

RAUCO, ROMERAL, 

SAGRADA FAMILIA, 

TENO, VICHUQUEN, 

LINARES, COLBUN, 

LONGAVI, PARRAL, 

RET

del Maule PROYECTOS 30481241-0 CONSERVACIÓN RED VIAL 

REGIÓN DEL MAULE (2018 - 

2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 305049 Conservación de la Red Vial Básica, 

Conservación Periódica Ruta M-40, Cruce 

L-30-M (Sta Olga)-Empedrado-Cruce L-26-

M (Pedernales), Sector Empedrado-La 

Orilla, Tramo Km 20,50 al Km 32,00, 

Provincia de Talca, Región del Maule.

1. OBRAS 1297-46-o119 Terminado Propuesta 

pública             

21-oct-19 03-dic-19 26-may-20 05-jun-20 05-jun-20 31-ene-21 TALCA TALCA Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.398.851 1.338.997 99.541.910 6 INGENIERIA Y 

CONSTRUCCIONES 

SANTA FE S.A.

749.160 624.057 0 504.124 0 0 68.779 51.155 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

del Maule TALCA, CAUQUENES, 

CURICO, LINARES

TALCA, 

CONSTITUCION, 

CUREPTO, 

EMPEDRADO, 

MAULE, PELARCO, 

PENCAHUE, RIO 

CLARO, SAN 

CLEMENTE, SAN 

RAFAEL, 

CAUQUENES, 

CHANCO, 

PELLUHUE, CURICO, 

HUALAÑE, 

LICANTEN, MOLINA, 

RAUCO, ROMERAL, 

SAGRADA FAMILIA, 

TENO, VICHUQUEN, 

LINARES, COLBUN, 

LONGAVI, PARRAL, 

RET

del Maule PROYECTOS 30481241-0 CONSERVACIÓN RED VIAL 

REGIÓN DEL MAULE (2018 - 

2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 305050 Conservación de la Red Vial Básica, 

Conservación Periódica Ruta K-55, sector 

Bif. Aurora-Punta de Diamante, Tramo 

Km. 12,06 al Km. 30,18; Provincia de 

Talca, Región del Maule.

1. OBRAS 1297-50-O119 En Ejecución Propuesta 

pública             

13-sept-19 19-dic-19 20-jul-20 23-sept-20 23-sept-20 22-mar-21 TALCA TALCA Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.306.098 1.517.239 84.060.600 7 CONST. DE 

PAVIMENTOS 

ASFALTICOS 

BITUMIX S.A.

163.379 1.404.000 0 1.194.161 110.033 0 85.247 0 0 0 0 0 14.560 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

del Maule TALCA, CAUQUENES, 

CURICO, LINARES

TALCA, 

CONSTITUCION, 

CUREPTO, 

EMPEDRADO, 

MAULE, PELARCO, 

PENCAHUE, RIO 

CLARO, SAN 

CLEMENTE, SAN 

RAFAEL, 

CAUQUENES, 

CHANCO, 

PELLUHUE, CURICO, 

HUALAÑE, 

LICANTEN, MOLINA, 

RAUCO, ROMERAL, 

SAGRADA FAMILIA, 

TENO, VICHUQUEN, 

LINARES, COLBUN, 

LONGAVI, PARRAL, 

RET

del Maule PROYECTOS 30481241-0 CONSERVACIÓN RED VIAL 

REGIÓN DEL MAULE (2018 - 

2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 305051 Conservación de la Red Vial Básica, 

Conservación Periódica Ruta L-25, Cruce 

Ruta 125 (Avenida Presidente Ibañez)-

Yerbas Buenas- Cruce L-11 (Puente 

Pando), Km. 1,54 al Km. 10,80; Provincia 

de Linares, Region del Maule.

1. OBRAS 1297-42-O119 En Ejecución Propuesta 

pública             

13-sept-19 25-oct-19 04-dic-19 27-dic-19 27-dic-19 23-ago-20 LINARES LINARES Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.526.053 1.376.050 99.541.910 6 INGENIERIA Y 

CONSTRUCCIONES 

SANTA FE S.A.

1.323.064 84.874 0 0 0 0 0 80.225 0 0 0 4.649 0 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

del Maule TALCA, CAUQUENES, 

CURICO, LINARES

TALCA, 

CONSTITUCION, 

CUREPTO, 

EMPEDRADO, 

MAULE, PELARCO, 

PENCAHUE, RIO 

CLARO, SAN 

CLEMENTE, SAN 

RAFAEL, 

CAUQUENES, 

CHANCO, 

PELLUHUE, CURICO, 

HUALAÑE, 

LICANTEN, MOLINA, 

RAUCO, ROMERAL, 

SAGRADA FAMILIA, 

TENO, VICHUQUEN, 

LINARES, COLBUN, 

LONGAVI, PARRAL, 

RET

del Maule PROYECTOS 30481241-0 CONSERVACIÓN RED VIAL 

REGIÓN DEL MAULE (2018 - 

2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 305054 Conservación de la Red Vial Comunal, 

Conservación Puente Chimbarongo en 

Ruta L-630, Cruce Ruta 5 (Copihue)-

Cruce L-636 (Parral), Km 0,53; Provincia 

de Linares, Región del Maule.

1. OBRAS 1297-27-o120 En Ejecución Propuesta 

pública             

03-dic-20 30-dic-20 15-feb-21 24-feb-21 24-feb-21 23-ago-21 CURICO CURICO Indice de 

Precios al 

Consumidor

758.796 758.796 84.060.600 7 CONST. DE 

PAVIMENTOS 

ASFALTICOS 

BITUMIX S.A.

0 836.968 0 0 0 0 0 141.878 0 120.307 0 120.014 344.956 109.812 256.131 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

del Maule TALCA, CAUQUENES, 

CURICO, LINARES

TALCA, 

CONSTITUCION, 

CUREPTO, 

EMPEDRADO, 

MAULE, PELARCO, 

PENCAHUE, RIO 

CLARO, SAN 

CLEMENTE, SAN 

RAFAEL, 

CAUQUENES, 

CHANCO, 

PELLUHUE, CURICO, 

HUALAÑE, 

LICANTEN, MOLINA, 

RAUCO, ROMERAL, 

SAGRADA FAMILIA, 

TENO, VICHUQUEN, 

LINARES, COLBUN, 

LONGAVI, PARRAL, 

RET

del Maule PROYECTOS 30481241-0 CONSERVACIÓN RED VIAL 

REGIÓN DEL MAULE (2018 - 

2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 306947 CONSERVACION DE LA RED VIAL, 

CONSERVACIÓN PERIODICA RUTA L-171 

SECTOR CRUCE L-25 (PEÑUELAS) - 

CRUCE L-311 (SEMILLERO), TRAMO 0,0 

AL KM 10,66; PROVINCIA DE LINARES, 

REGION DEL MAULE

1. OBRAS 1297-47-o119 Terminado Propuesta 

pública             

15-oct-19 17-dic-19 26-may-20 02-jun-20 02-jun-20 14-mar-21 LINARES YERBAS 

BUENAS

Indice de 

Precios al 

Consumidor

998.883 1.046.443 99.541.910 6 INGENIERIA Y 

CONSTRUCCIONES 

SANTA FE S.A.

132.698 942.114 0 738.662 91.617 0 106.007 0 5.827 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

del Maule TALCA, CAUQUENES, 

CURICO, LINARES

TALCA, 

CONSTITUCION, 

CUREPTO, 

EMPEDRADO, 

MAULE, PELARCO, 

PENCAHUE, RIO 

CLARO, SAN 

CLEMENTE, SAN 

RAFAEL, 

CAUQUENES, 

CHANCO, 

PELLUHUE, CURICO, 

HUALAÑE, 

LICANTEN, MOLINA, 

RAUCO, ROMERAL, 

SAGRADA FAMILIA, 

TENO, VICHUQUEN, 

LINARES, COLBUN, 

LONGAVI, PARRAL, 

RET

del Maule PROYECTOS 30481241-0 CONSERVACIÓN RED VIAL 

REGIÓN DEL MAULE (2018 - 

2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 309983 Conservación de la Red Vial, 

Conservación Periodica Ruta M-500, 

Sector Cauquenes-Chanco por Molco, km. 

0,000 al km 11,153; Provincia de 

Cauquenes, Región del Maule (Segunda 

Convocatoria)

1. OBRAS 1297-58-O119 En Ejecución Propuesta 

pública             

30-dic-19 09-mar-20 25-ago-20 15-dic-20 15-dic-20 21-ago-21 CAUQUENES CAUQUENES Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.559.137 1.564.518 77.852.980 7 EMPRESA 

CONSTRUCTORA 

GONZALO 

ORELLANA E HIJO 

LTDA.

0 1.699.225 0 0 158.558 573.013 345.974 128.859 223.789 0 189.000 0 0 80.033 0 Contratación de 

Obras



Informe mensual de Iniciativas de Inversión programadas y en ejecución MOP año 2021

(Montos en miles de $)

Mes: agosto 2021

Servicio Reg Proyecto Provincia Comuna Reg Contrato Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación Centro gestión
Cod 

Contrato
Nombre Contrato Clasificacion

Id 

Chilecompra
Estado

Tipo 

Contratación
F Licitación F Apertura

F Resolución 

de 

Adjudicación

F Trámite F Inicio F Término
Provincia 

Contrato

Comuna 

Contrato

Tipo 

Reajuste

Presupuesto 

oficial

Monto 

Vigente 

Contrato

Nombre 

Contratista

Inversión 

Anterior

Programado 

año
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo

TIPO DE 

GASTO
Rut Contratista

Dirección de 

Vialidad

del Maule TALCA, CAUQUENES, 

CURICO, LINARES

TALCA, 

CONSTITUCION, 

CUREPTO, 

EMPEDRADO, 

MAULE, PELARCO, 

PENCAHUE, RIO 

CLARO, SAN 

CLEMENTE, SAN 

RAFAEL, 

CAUQUENES, 

CHANCO, 

PELLUHUE, CURICO, 

HUALAÑE, 

LICANTEN, MOLINA, 

RAUCO, ROMERAL, 

SAGRADA FAMILIA, 

TENO, VICHUQUEN, 

LINARES, COLBUN, 

LONGAVI, PARRAL, 

RET

del Maule PROYECTOS 30481241-0 CONSERVACIÓN RED VIAL 

REGIÓN DEL MAULE (2018 - 

2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 322436 CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL, 

CONSERVACIÓN PUENTE PIGUCHEN EN 

RUTA L-631, CRUCE RUTA 5 (FORESTAL 

EL ALAMO)- LONGITUDINAL ANTIGUO 

POR RETIRO- RIO LONGAVÍ, KM 6,635; 

PROVINCIA DE LINARES, REGIÓN DEL 

MAULE

1. OBRAS 1297-23-o120 En Ejecución Propuesta 

pública             

08-oct-20 06-nov-20 18-feb-21 01-mar-21 01-mar-21 10-ene-22 LINARES RETIRO Indice de 

Precios al 

Consumidor

269.335 269.335 76.876.819 6 BYA LTDA. 0 29.912 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29.912 0 256.869 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

del Maule TALCA, CAUQUENES, 

CURICO, LINARES

TALCA, 

CONSTITUCION, 

CUREPTO, 

EMPEDRADO, 

MAULE, PELARCO, 

PENCAHUE, RIO 

CLARO, SAN 

CLEMENTE, SAN 

RAFAEL, 

CAUQUENES, 

CHANCO, 

PELLUHUE, CURICO, 

HUALAÑE, 

LICANTEN, MOLINA, 

RAUCO, ROMERAL, 

SAGRADA FAMILIA, 

TENO, VICHUQUEN, 

LINARES, COLBUN, 

LONGAVI, PARRAL, 

RET

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30481241-0 CONSERVACIÓN RED VIAL 

REGIÓN DEL MAULE (2018 - 

2020)

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 326765 Gastos Inherentes Año 2021 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 7.585 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.585 0

Dirección de 

Vialidad

del Maule TALCA, CAUQUENES, 

CURICO, LINARES

TALCA, 

CONSTITUCION, 

CUREPTO, 

EMPEDRADO, 

MAULE, PELARCO, 

PENCAHUE, RIO 

CLARO, SAN 

CLEMENTE, SAN 

RAFAEL, 

CAUQUENES, 

CHANCO, 

PELLUHUE, CURICO, 

HUALAÑE, 

LICANTEN, MOLINA, 

RAUCO, ROMERAL, 

SAGRADA FAMILIA, 

TENO, VICHUQUEN, 

LINARES, COLBUN, 

LONGAVI, PARRAL, 

RET

del Maule PROYECTOS 30481241-0 CONSERVACIÓN RED VIAL 

REGIÓN DEL MAULE (2018 - 

2020)

EJECUCION OTROS GASTOS Maule 331596 Viáticos Inspectores Fiscales Dirección de 

Vialidad Región del Maule, año 2021

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 CURICO CURICO Sin Reajuste 70.460 83.460 11.319.488 K MARIA FABIOLA 

SOTO SAAVEDRA

0 4.486 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.045 2.441 0

Dirección de 

Vialidad

del Maule INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Maule PROYECTOS 30481269-0 CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL VII REGIÓN 

(2018-2022)

EJECUCION CONSULTORÍAS Maule 281845 Asesoría a la Inspección Fiscal 

Conservación Global Mixto por Nivel de 

Servicio y por Precios Unitarios de 

Caminos de la(s) Provincia(s) de 

Cauquenes, Sector Cauquenes Costa, 

Comunas de Cauquenes, Pelluhue y 

Chanco, Etapa III, Región del Maule.

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

1297-44-O118 En Ejecución Propuesta 

pública             

14-nov-18 18-feb-19 26-abr-19 30-may-19 30-may-19 10-mar-23 CAUQUENES CAUQUENES Indice de 

Precios al 

Consumidor

789.448 781.000 87.786.100 7 JORGE PIDDO Y 

COMPANIA 

LIMITADA

295.838 181.268 0 0 37.239 17.394 17.459 17.524 17.571 17.586 17.100 17.100 17.100 5.196 337.998 Asesoría de 

Inspección 

Fiscal

Dirección de 

Vialidad

del Maule INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Maule PROYECTOS 30481269-0 CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL VII REGIÓN 

(2018-2022)

EJECUCION CONSULTORÍAS Maule 281855 Asesoría a la Inspección Fiscal 

Conservación Global Mixto por Nivel de 

Servicio y por Precios Unitarios de 

Caminos de la(s) Provincia(s) de 

Cauquenes, Sector Cauquenes Norte, 

Comunas de Cauquenes y Chanco, Etapa 

II, Región Del Maule

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

1297-45-O118 En Ejecución Propuesta 

pública             

14-nov-18 18-feb-19 17-abr-19 30-may-19 30-may-19 10-mar-23 CAUQUENES CAUQUENES Indice de 

Precios al 

Consumidor

783.176 728.900 9.966.773 7 ALEJANDRO 

PATRICIO GANA 

VALENCIA

283.536 196.457 0 0 48.923 16.391 16.294 16.513 16.399 16.572 16.142 16.141 16.142 16.941 277.615 Asesoría de 

Inspección 

Fiscal

Dirección de 

Vialidad

del Maule INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Maule PROYECTOS 30481269-0 CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL VII REGIÓN 

(2018-2022)

EJECUCION CONSULTORÍAS Maule 282496 Asesoría a la I.F. Conservación Global 

Mixto por Nivel de Servicio y por Precios 

Unitarios de Caminos de la Provincia de 

Talca, Sector Costa Centro, Comunas de 

Constitución, Empedrado y Curepto , 

Etapa III, Región del Maule

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

1297-23-O119 En Ejecución Propuesta 

pública             

13-jun-19 23-jul-19 25-may-21 24-jun-21 24-jun-21 06-ene-25 TALCA CONSTITUCION Indice de 

Precios al 

Consumidor

800.000 749.995 76.008.758 0 JORGE UGARTE 

INGENIEROS 

CONSULTORES 

E.I.R.L.

0 54.275 0 0 0 0 0 0 0 0 19.091 16.093 19.091 0 719.002 Asesoría de 

Inspección 

Fiscal

Dirección de 

Vialidad

del Maule INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Maule PROYECTOS 30481269-0 CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL VII REGIÓN 

(2018-2022)

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 281841 Conservación Global Mixto Por Nivel de 

Servicio y por Precios Unitarios De 

Caminos de la Provincia de Cauquenes, 

Sector Cauquenes Costa, Comunas de 

Cauquenes, Pelluhue y Chanco, Etapa III, 

Región Del Maule

1. OBRAS 1297-32-O118 En Ejecución Propuesta 

pública             

12-sept-18 16-nov-18 12-mar-19 05-abr-19 05-abr-19 15-mar-23 CAUQUENES CAUQUENES Indice de 

Precios al 

Consumidor

7.297.210 6.336.286 99.541.910 6 INGENIERIA Y 

CONSTRUCCIONES 

SANTA FE S.A.

2.063.073 1.009.141 0 0 285.095 131.558 77.673 176.765 81.688 0 200.000 16.414 39.949 0 3.522.693 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

del Maule INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Maule PROYECTOS 30481269-0 CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL VII REGIÓN 

(2018-2022)

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 281850 Conservación Global Mixto por Nivel de 

Servicio y por Precios Unitarios de 

Caminos de la Provincia de Cauquenes, 

Sector Cauquenes Norte, Comunas de 

Cauquenes y Chanco, Etapa II, Región 

del Maule.

1. OBRAS 1297-36-O118 En Ejecución Propuesta 

pública             

28-sept-18 05-dic-18 13-mar-19 05-abr-19 05-abr-19 15-mar-23 CAUQUENES CAUQUENES Indice de 

Precios al 

Consumidor

5.800.000 5.728.907 76.653.704 9 ING. Y 

CONTRUCCIONES 

GLOBAL MIX LTDA

2.488.859 1.267.042 0 0 330.361 109.658 106.894 122.909 0 175.811 200.000 96.600 90.000 34.809 2.684.148 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

del Maule INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Maule PROYECTOS 30481269-0 CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL VII REGIÓN 

(2018-2022)

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 282489 Conservación Global Mixto por Nivel de 

Servicio y por Precios Unitarios de 

Caminos de la(s) Provincia(s) de Talca, 

Sector Costa Centro, Comunas de 

Constitución, Empedrado y Curepto , 

Etapa III, Región del Maule

1. OBRAS 1297-52-O118 En Ejecución Propuesta 

pública             

21-dic-18 04-mar-19 31-may-19 02-jul-19 02-jul-19 11-jun-23 TALCA CONSTITUCION Indice de 

Precios al 

Consumidor

5.600.000 5.150.639 76.125.157 0 SACYR OPERACION 

Y SERVICIOS S.A.

490.902 1.439.816 0 292.345 240.356 151.021 112.375 127.075 63.217 0 180.000 112.270 153.489 7.667 3.348.545 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

del Maule INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30481269-0 CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL VII REGIÓN 

(2018-2022)

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 326765 Gastos Inherentes Año 2021 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 6.826 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.826 0

Dirección de 

Vialidad

del Maule INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Maule PROYECTOS 30481269-0 CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL VII REGIÓN 

(2018-2022)

EJECUCION OTROS GASTOS Maule 331596 Viáticos Inspectores Fiscales Dirección de 

Vialidad Región del Maule, año 2021

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 CURICO CURICO Sin Reajuste 70.460 83.460 11.319.488 K MARIA FABIOLA 

SOTO SAAVEDRA

0 6.833 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.258 1.575 0

Dirección de 

Vialidad

del Maule INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Maule PROYECTOS 30481286-0 CONSERVACIÓN CAMINOS 

BÁSICOS REGIÓN DEL MAULE 

2018-2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 283574 Camino Básico por Conservación: L-195, 

Cr. L-191 (Esperanza)-Coibungo, Tramo 

km 0,0 al km 5,65; L-180, Cruce L-186 

(Villa Alegre)-Rincón de Lobos, Tramo km 

0,0 al km 1,4 y L-131, Sector CR. L-115 

(Estación San javier)-Cr. L-165 (El 

Durazno), Tramo km 0,32

1. OBRAS 1297-17-O118 Terminado Propuesta 

pública             

11-jun-18 18-jul-18 05-nov-18 04-feb-19 04-feb-19 02-oct-19 LINARES LINARES Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.869.092 1.733.316 99.541.910 6 INGENIERIA Y 

CONSTRUCCIONES 

SANTA FE S.A.

1.619.341 184.800 0 0 0 0 0 0 169.222 0 0 0 15.578 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

del Maule INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Maule PROYECTOS 30481286-0 CONSERVACIÓN CAMINOS 

BÁSICOS REGIÓN DEL MAULE 

2018-2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 283581 Camino Básico por Conservación: K-45, 

Sector Huencuecho - Astillero, Tramo Km. 

25,95 al Km. 40,0;  SK-352, Interior La 

Chispa, Tramo km. 0,0 al km. 2,0; K-451, 

Sector Santa Margarita - Lagunillas, 

Tramo Km 0,00 al Km. 2,15 y K-401, 

cruce K-45 (Tropezón)- 

1. OBRAS 1297-22-o118 Terminado Propuesta 

pública             

26-jun-18 17-ago-18 20-sept-18 04-feb-19 04-feb-19 20-feb-20 TALCA TALCA Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.781.884 1.947.225 99.541.910 6 INGENIERIA Y 

CONSTRUCCIONES 

SANTA FE S.A.

2.002.976 6.602 0 0 6.602 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

del Maule INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Maule PROYECTOS 30481286-0 CONSERVACIÓN CAMINOS 

BÁSICOS REGIÓN DEL MAULE 

2018-2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 308660 CAMINO BÁSICO POR CONSERVACIÓN: M-

804, CRUCE M-50 (P. HUNDIDO)CRUCE M-

800 (LAS CONEJAS), TRAMO KM. 0,0 AL 

KM. 1,84; M800, PELLUHUE-CRUCE M-80-

N (CURANIPE), TRAMO KM. 1,17 AL KM. 

7,844 Y M-916, CRUCE M-80-N 

(QUILICURA)-CRUCE M-910 (SALTO DE 

AGUA), TRAMO KM

1. OBRAS 1297-52-O119 En Ejecución Propuesta 

pública             

26-nov-19 27-ene-20 06-nov-20 07-dic-20 07-dic-20 04-ago-21 CAUQUENES PELLUHUE Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.438.202 1.743.225 77.653.480 3 CAMINO NUEVO ING 

Y CONSTRUCCION 

LTDA.

0 1.489.098 0 0 169.891 205.530 201.952 0 0 285.282 476.574 0 71.426 78.443 362.000 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

del Maule INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30481286-0 CONSERVACIÓN CAMINOS 

BÁSICOS REGIÓN DEL MAULE 

2018-2020

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 326765 Gastos Inherentes Año 2021 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.707 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.707 0

Dirección de 

Vialidad

del Maule INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Maule PROYECTOS 30481286-0 CONSERVACIÓN CAMINOS 

BÁSICOS REGIÓN DEL MAULE 

2018-2020

EJECUCION OTROS GASTOS Maule 331596 Viáticos Inspectores Fiscales Dirección de 

Vialidad Región del Maule, año 2021

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 CURICO CURICO Sin Reajuste 70.460 83.460 11.319.488 K MARIA FABIOLA 

SOTO SAAVEDRA

0 1.713 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.168 545 0

Dirección de 

Vialidad

del Maule CURICO MOLINA del Maule PROYECTOS 30483261-0 REPOSICION RUTA K-15, 

SECTOR: RUTA 5(LONTUE)-

MOLINA, PROV. CURICO

DISEÑO CONSULTORÍAS Nivel Central 308970 Estudio de Ingeniería Reposición Ruta K-

15, Sector: CR. Ruta 5 (Lontue) - Molina, 

Provincia de Curicó, Región del Maule 

(segundo llamado)

2. ESTUDIOS 5048-56-LR19 En Ejecución Propuesta 

pública             

15-nov-19 23-dic-19 30-dic-19 30-dic-19 30-dic-19 17-feb-22 CURICO CURICO Indice de 

Precios al 

Consumidor

440.000 373.430 76.832.520 0 CREAXXION 

INGENIEROS 

CONSULTORES S.A.

112.069 212.460 0 0 59.176 30.020 0 0 0 0 37.000 0 49.264 37.000 103.800 Diseño de 

Ingenieria

Dirección de 

Vialidad

del Maule TALCA CONSTITUCION del Maule PROYECTOS 30483981-0 REPOSICIÓN PARADERO SANTA 

OLGA E INFRAESTRUCTURA DE 

APOYO

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 283478 Acceso Paradero Santa Olga, Región del 

Maule

1. OBRAS Terminado Trato directo                 01-mar-18 01-mar-18 12-mar-18 21-mar-18 21-mar-18 30-jul-19 TALCA CONSTITUCION Sin Reajuste 121.924 154.183 76.155.970 2 SOC. 

CONSTRUCTORA 

PEDRO ARAYA LTDA

141.177 13.397 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13.397 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

del Maule INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Maule PROYECTOS 30484625-0 CONSERVACION Y 

MEJORAMIENTO DE SEGURIDAD 

VIAL EN RUTAS DE LA RED 

2018 VII REG

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 287369 Conservación de Seguridad Vial en Ruta K-

16 y Ruta 115 CH BY PASS San 

Clemente, Región del Maule, año 2019

1. OBRAS 1297-49-o119 En Ejecución Propuesta 

pública             

19-nov-19 07-ene-20 19-oct-20 25-nov-20 25-nov-20 25-nov-21 LINARES LINARES Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.458.822 1.772.643 77.006.360 4 GESTION VIAL 

LTDA.

0 1.835.000 0 0 139.653 641.114 82.892 123.361 0 0 0 79.280 240.547 528.152 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

del Maule INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30484625-0 CONSERVACION Y 

MEJORAMIENTO DE SEGURIDAD 

VIAL EN RUTAS DE LA RED 

2018 VII REG

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 326765 Gastos Inherentes Año 2021 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.896 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.896 0

Dirección de 

Vialidad

del Maule INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Maule PROYECTOS 30484625-0 CONSERVACION Y 

MEJORAMIENTO DE SEGURIDAD 

VIAL EN RUTAS DE LA RED 

2018 VII REG

EJECUCION OTROS GASTOS Maule 331596 Viáticos Inspectores Fiscales Dirección de 

Vialidad Región del Maule, año 2021

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 CURICO CURICO Sin Reajuste 70.460 83.460 11.319.488 K MARIA FABIOLA 

SOTO SAAVEDRA

0 1.903 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.168 735 0

Dirección de 

Vialidad

del Maule TALCA, CAUQUENES, 

CURICO, LINARES

TALCA, 

CONSTITUCION, 

CUREPTO, 

EMPEDRADO, 

MAULE, PELARCO, 

PENCAHUE, RIO 

CLARO, SAN 

CLEMENTE, SAN 

RAFAEL, 

CAUQUENES, 

CHANCO, 

PELLUHUE, CURICO, 

HUALAÑE, 

LICANTEN, MOLINA, 

RAUCO, ROMERAL, 

SAGRADA FAMILIA, 

TENO, VICHUQUEN, 

LINARES, COLBUN, 

LONGAVI, PARRAL, 

RET

del Maule PROYECTOS 40002735-0 CONSERVACION CAMINOS 

BASICOS REGION DEL MAULE 

2019-2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 291818 Camino Básico por Conservación: J-770, 

Cr. J-80(Boquil)-Cr. J-76-

I(Patacón),Tramo km 0,0 al km. 5,13; 

Provincia de Curicó, Región del Maule.

1. OBRAS 1297-5-O119 Terminado Propuesta 

pública             

05-mar-19 25-abr-19 13-ago-19 21-ago-19 21-ago-19 17-may-20 CURICO HUALAÑE Indice de 

Precios al 

Consumidor

495.616 663.578 77.653.480 3 CAMINO NUEVO ING 

Y CONSTRUCCION 

LTDA.

677.165 6.355 0 6.355 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras



Informe mensual de Iniciativas de Inversión programadas y en ejecución MOP año 2021

(Montos en miles de $)

Mes: agosto 2021

Servicio Reg Proyecto Provincia Comuna Reg Contrato Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación Centro gestión
Cod 

Contrato
Nombre Contrato Clasificacion

Id 

Chilecompra
Estado

Tipo 

Contratación
F Licitación F Apertura

F Resolución 

de 

Adjudicación

F Trámite F Inicio F Término
Provincia 

Contrato

Comuna 

Contrato

Tipo 

Reajuste

Presupuesto 

oficial

Monto 

Vigente 

Contrato

Nombre 

Contratista

Inversión 

Anterior

Programado 

año
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo

TIPO DE 

GASTO
Rut Contratista

Dirección de 

Vialidad

del Maule TALCA, CAUQUENES, 

CURICO, LINARES

TALCA, 

CONSTITUCION, 

CUREPTO, 

EMPEDRADO, 

MAULE, PELARCO, 

PENCAHUE, RIO 

CLARO, SAN 

CLEMENTE, SAN 

RAFAEL, 

CAUQUENES, 

CHANCO, 

PELLUHUE, CURICO, 

HUALAÑE, 

LICANTEN, MOLINA, 

RAUCO, ROMERAL, 

SAGRADA FAMILIA, 

TENO, VICHUQUEN, 

LINARES, COLBUN, 

LONGAVI, PARRAL, 

RET

del Maule PROYECTOS 40002735-0 CONSERVACION CAMINOS 

BASICOS REGION DEL MAULE 

2019-2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 291819 Camino Básico por conservación: L-636, 

Cr L-630(A. Cementerio)-La Gloria, 

Tramo km. 0,0 al km.3,3; L-849, Porvenir-

Canal Matriz, Tramo km. 0,0 al km. 2,5; 

ZL-811, Vida Nueva, Ex Porvenir Mendez, 

Tramo km. 0,0 al km. 4,0 y L-810, Canal 

Fiscal-Parroncillo, 

1. OBRAS 1297-8-O119 Terminado Propuesta 

pública             

05-mar-19 06-may-19 08-jul-19 15-jul-19 15-jul-19 10-may-20 LINARES PARRAL Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.206.414 1.324.623 77.638.760 6 SOC.ASFALTOS DEL 

MAULE ING.Y 

CONST.LTDA

1.358.807 2.855 0 0 2.855 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

del Maule TALCA, CAUQUENES, 

CURICO, LINARES

TALCA, 

CONSTITUCION, 

CUREPTO, 

EMPEDRADO, 

MAULE, PELARCO, 

PENCAHUE, RIO 

CLARO, SAN 

CLEMENTE, SAN 

RAFAEL, 

CAUQUENES, 

CHANCO, 

PELLUHUE, CURICO, 

HUALAÑE, 

LICANTEN, MOLINA, 

RAUCO, ROMERAL, 

SAGRADA FAMILIA, 

TENO, VICHUQUEN, 

LINARES, COLBUN, 

LONGAVI, PARRAL, 

RET

del Maule PROYECTOS 40002735-0 CONSERVACION CAMINOS 

BASICOS REGION DEL MAULE 

2019-2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 291821 Camino Básico por Conservación: K-278, 

Sector Curepto-La Orilla,  Tramo km. 

0,92 al km 8,16; K-264, Sector Hornillos - 

La Palma, Tramo 0,0 al km. 6,00 y K-24, 

Sector Monte Grande-Pununquen, Tramo 

km 0,0 al 7,4;  Provincia de Talca, Región 

del Maule.

1. OBRAS 1297-6-O119 Terminado Propuesta 

pública             

05-mar-19 06-may-19 13-jun-19 24-sept-19 24-sept-19 31-may-21 TALCA CUREPTO Indice de 

Precios al 

Consumidor

2.343.857 2.251.029 78.066.340 5 DEMOTRON S.A. 2.152.194 303.647 0 0 0 0 0 0 0 131.937 171.710 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

del Maule TALCA, CAUQUENES, 

CURICO, LINARES

TALCA, 

CONSTITUCION, 

CUREPTO, 

EMPEDRADO, 

MAULE, PELARCO, 

PENCAHUE, RIO 

CLARO, SAN 

CLEMENTE, SAN 

RAFAEL, 

CAUQUENES, 

CHANCO, 

PELLUHUE, CURICO, 

HUALAÑE, 

LICANTEN, MOLINA, 

RAUCO, ROMERAL, 

SAGRADA FAMILIA, 

TENO, VICHUQUEN, 

LINARES, COLBUN, 

LONGAVI, PARRAL, 

RET

del Maule PROYECTOS 40002735-0 CONSERVACION CAMINOS 

BASICOS REGION DEL MAULE 

2019-2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 299114 CAMINO BASICO POR CONSERVACION: K-

455, SECTOR LA ISLA¿CRUCE K-15, 

TRAMO KM. 12,05 AL KM. 20,20 Y ZK-

455, CRUCE 115-CH 

(BRAMADERO)¿CRUCE K-595(LOS 

MONTES), TRAMO KM. 0,0 AL KM. 2,22; 

PROVINCIA DE TALCA, REGION DEL 

MAULE

1. OBRAS 1297-32-o119 En Ejecución Propuesta 

pública             

24-jul-19 03-sept-19 09-oct-19 17-oct-19 17-oct-19 13-jun-20 TALCA TALCA Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.086.222 1.133.013 99.541.910 6 INGENIERIA Y 

CONSTRUCCIONES 

SANTA FE S.A.

1.088.397 69.281 0 0 69.281 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

del Maule TALCA, CAUQUENES, 

CURICO, LINARES

TALCA, 

CONSTITUCION, 

CUREPTO, 

EMPEDRADO, 

MAULE, PELARCO, 

PENCAHUE, RIO 

CLARO, SAN 

CLEMENTE, SAN 

RAFAEL, 

CAUQUENES, 

CHANCO, 

PELLUHUE, CURICO, 

HUALAÑE, 

LICANTEN, MOLINA, 

RAUCO, ROMERAL, 

SAGRADA FAMILIA, 

TENO, VICHUQUEN, 

LINARES, COLBUN, 

LONGAVI, PARRAL, 

RET

del Maule PROYECTOS 40002735-0 CONSERVACION CAMINOS 

BASICOS REGION DEL MAULE 

2019-2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 305047 Camino Básico por Conservación:  ZK-

423, Mariposas 2 Norte, Tramo: Km 0,0 

al Km 8,03; ZK-435, Mariposas 1 Norte, 

Tramo: Km 0,0 al Km  4,30 y  ZK-433, 

Mariposas 2 Sur, Tramo km 0,0 al km 

4,07; Provincia de Talca, Región del 

Maule

1. OBRAS 1297-48-O119 Terminado Propuesta 

pública             

08-nov-19 06-ene-20 04-may-20 10-jun-20 10-jun-20 06-abr-21 TALCA TALCA Indice de 

Precios al 

Consumidor

2.235.968 2.098.184 78.081.230 3 BARROS Y BARROS 

LTDA.

1.222.392 929.971 0 510.573 207.375 135.738 0 0 0 0 0 58.210 0 18.075 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

del Maule TALCA, CAUQUENES, 

CURICO, LINARES

TALCA, 

CONSTITUCION, 

CUREPTO, 

EMPEDRADO, 

MAULE, PELARCO, 

PENCAHUE, RIO 

CLARO, SAN 

CLEMENTE, SAN 

RAFAEL, 

CAUQUENES, 

CHANCO, 

PELLUHUE, CURICO, 

HUALAÑE, 

LICANTEN, MOLINA, 

RAUCO, ROMERAL, 

SAGRADA FAMILIA, 

TENO, VICHUQUEN, 

LINARES, COLBUN, 

LONGAVI, PARRAL, 

RET

del Maule PROYECTOS 40002735-0 CONSERVACION CAMINOS 

BASICOS REGION DEL MAULE 

2019-2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 305048 Camino Básico por Conservación:  K-245, 

Cruce K-235 (El Bolsico)-Las Chilcas, 

Tramo: Km 0,0 al Km 6,10 y SK-294, 

Peñaflor Viejo-Los Silos, Tramo: Km 0,0 

al Km 3,80; Provincia de Talca, Región 

del Maule

1. OBRAS 1297-44-O119 En Ejecución Propuesta 

pública             

30-sept-19 11-nov-19 22-jun-20 07-ago-20 07-ago-20 25-ene-21 TALCA TALCA Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.334.865 1.387.224 78.644.080 7 SOCIEDAD 

CONSTRUCTORA 

LAS ARAUCARIAS 

LTDA

348.254 1.093.217 0 0 287.553 137.472 242.565 111.814 208.104 0 0 0 0 105.709 9.523 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

del Maule TALCA, CAUQUENES, 

CURICO, LINARES

TALCA, 

CONSTITUCION, 

CUREPTO, 

EMPEDRADO, 

MAULE, PELARCO, 

PENCAHUE, RIO 

CLARO, SAN 

CLEMENTE, SAN 

RAFAEL, 

CAUQUENES, 

CHANCO, 

PELLUHUE, CURICO, 

HUALAÑE, 

LICANTEN, MOLINA, 

RAUCO, ROMERAL, 

SAGRADA FAMILIA, 

TENO, VICHUQUEN, 

LINARES, COLBUN, 

LONGAVI, PARRAL, 

RET

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 40002735-0 CONSERVACION CAMINOS 

BASICOS REGION DEL MAULE 

2019-2020

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 326765 Gastos Inherentes Año 2021 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.517 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.517 0

Dirección de 

Vialidad

del Maule TALCA, CAUQUENES, 

CURICO, LINARES

TALCA, 

CONSTITUCION, 

CUREPTO, 

EMPEDRADO, 

MAULE, PELARCO, 

PENCAHUE, RIO 

CLARO, SAN 

CLEMENTE, SAN 

RAFAEL, 

CAUQUENES, 

CHANCO, 

PELLUHUE, CURICO, 

HUALAÑE, 

LICANTEN, MOLINA, 

RAUCO, ROMERAL, 

SAGRADA FAMILIA, 

TENO, VICHUQUEN, 

LINARES, COLBUN, 

LONGAVI, PARRAL, 

RET

del Maule PROYECTOS 40002735-0 CONSERVACION CAMINOS 

BASICOS REGION DEL MAULE 

2019-2020

EJECUCION OTROS GASTOS Maule 331596 Viáticos Inspectores Fiscales Dirección de 

Vialidad Región del Maule, año 2021

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 CURICO CURICO Sin Reajuste 70.460 83.460 11.319.488 K MARIA FABIOLA 

SOTO SAAVEDRA

0 2.337 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.558 779 0

Dirección de 

Vialidad

del Maule TALCA PENCAHUE del Maule PROYECTOS 40004148-0 REPOSICIÓN PUENTE LOS 

PUERCOS EN RUTA K-60, KM. 

17,34

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 289728 Reposición Puente Los Puercos en Ruta K-

60, Km. 17,34; Provincia de Talca; 

Región del Maule

1. OBRAS 1297-56-O118 En Ejecución Propuesta 

pública             

28-dic-18 20-feb-19 26-nov-19 05-feb-20 05-feb-20 19-jun-21 TALCA TALCA Indice de 

Precios al 

Consumidor

2.361.809 2.670.643 76.091.747 8 ARRIGONI 

INGENIERIA Y 

CONSTRUCCION 

S.A.

928.660 2.173.000 0 0 765.613 155.800 199.156 244.873 348.557 0 0 0 5.073 453.928 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

del Maule LINARES PARRAL Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 40004153-0 REPOSICION Y MEJORAMIENTO 

PUENTE LAS JUNTAS EN RUTA L-

831, KM. 7.94, COMUNA DE 

PARRAL

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 326399 Programación de contratos de Arrastre 

Expropiaciones 2021

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 8.022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.022 0

Dirección de 

Vialidad

del Maule LINARES PARRAL de Tarapacá PROYECTOS 40004153-0 REPOSICION Y MEJORAMIENTO 

PUENTE LAS JUNTAS EN RUTA L-

831, KM. 7.94, COMUNA DE 

PARRAL

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 335904 PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE 

públicCIONES DE DECRETOS DE 

EXPROPIACIONES DV

5. 

EXPROPIACIONES

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 318.866 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0

Dirección de 

Vialidad

del Maule LINARES PARRAL Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 40004153-0 REPOSICION Y MEJORAMIENTO 

PUENTE LAS JUNTAS EN RUTA L-

831, KM. 7.94, COMUNA DE 

PARRAL

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 342263 Expropiación(es) VIA CONVENIO Lote(s) 

Nº 1 1-A CONSERVACION RED VIAL 

MAULE (2015-2016-2017) PUENTE LAS 

JUNTAS RUTA L-831

5. 

EXPROPIACIONES

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-21 28-dic-21 Sin Reajuste 20.978 20.978 8 6 Varios Expropiados 0 20.978 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.978 0

Dirección de 

Vialidad

del Maule LINARES PARRAL del Maule PROYECTOS 40004153-0 REPOSICION Y MEJORAMIENTO 

PUENTE LAS JUNTAS EN RUTA L-

831, KM. 7.94, COMUNA DE 

PARRAL

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 319512 Reposición y Mejoramiento Puente Las 

Juntas En Ruta L-831, Km. 7.94, Comuna 

De Parral (2da convocatoria)

1. OBRAS 1297-17-o120 En Ejecución Propuesta 

pública             

02-sept-20 01-oct-20 18-nov-20 26-nov-20 26-nov-20 21-nov-21 LINARES PARRAL Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.328.940 1.327.260 77.274.400 5 CONSTRUCTORA RIO 

MAULE LTDA

0 1.365.001 0 0 188.893 248.582 252.620 200.774 0 183.406 50.000 160.000 13.826 66.900 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

del Maule TALCA CUREPTO del Maule PROYECTOS 40004155-0 MEJORAMIENTO CAMINO 

BASICO INTERMEDIO RUTA K-

20, SECTOR GUALLECO - 

CARRIZAL

DISEÑO CONSULTORÍAS Maule 308851 Estudio Mejoramiento CCBB Intermedio 

Ruta K-20 Sector cruce K-60 (Gualleco) - 

Coipue (Segunda Convocatoria)

2. ESTUDIOS 1297-55-O119 En Ejecución Propuesta 

pública             

16-dic-19 27-ene-20 21-abr-20 28-abr-20 28-abr-20 20-oct-21 TALCA TALCA Indice de 

Precios al 

Consumidor

352.999 309.700 87.786.100 7 JORGE PIDDO Y 

COMPANIA 

LIMITADA

69.500 250.593 0 0 121.528 0 76.638 0 0 0 0 0 51.134 1.293 0 Diseño de 

Ingenieria

Dirección de 

Vialidad

del Maule TALCA, CAUQUENES, 

CURICO

TALCA, SAN 

RAFAEL, 

CAUQUENES, 

PELLUHUE, CURICO, 

VICHUQUEN

del Maule PROYECTOS 40011061-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL REGION 

DEL MAULE 2020

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Maule 333823 CONSERVACION GLOBAL MIXTA RED 

VIAL REGION DEL MAULE 2020

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 823 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 823 0 0 0 0 411 0 0 0 0 0 0 412 0

Dirección de 

Vialidad

del Maule TALCA, CAUQUENES, 

CURICO

TALCA, SAN 

RAFAEL, 

CAUQUENES, 

PELLUHUE, CURICO, 

VICHUQUEN

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40011061-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL REGION 

DEL MAULE 2020

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 335460 Pago avisos licitación SOP - Normal 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 8.734 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 669 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 669 0

Dirección de 

Vialidad

del Maule TALCA, CAUQUENES, 

CURICO

TALCA, SAN 

RAFAEL, 

CAUQUENES, 

PELLUHUE, CURICO, 

VICHUQUEN

del Maule PROYECTOS 40011061-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL REGION 

DEL MAULE 2020

EJECUCION CONSULTORÍAS Maule 317695 Asesoría a la I.F. Conservacion Global 

Mixto Por Nivel De Servicio y Por Precios 

Unitarios De Caminos De La(s) 

Provincia(s) De Curicó, Sector Curicó 

Norte, Comunas De Curicó y Romeral, 

Etapa II, Region Del Maule

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

1297-64-o120 En Ejecución Propuesta 

pública             

30-dic-20 27-ene-21 06-may-21 08-jun-21 08-jun-21 18-may-25 CURICO CURICO Indice de 

Precios al 

Consumidor

850.000 797.000 9.966.773 7 ALEJANDRO 

PATRICIO GANA 

VALENCIA

0 79.753 0 0 0 0 0 0 0 21.478 19.000 17.097 19.000 3.178 771.836 Asesoría de 

Inspección 

Fiscal

Dirección de 

Vialidad

del Maule TALCA, CAUQUENES, 

CURICO

TALCA, SAN 

RAFAEL, 

CAUQUENES, 

PELLUHUE, CURICO, 

VICHUQUEN

del Maule PROYECTOS 40011061-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL REGION 

DEL MAULE 2020

EJECUCION CONSULTORÍAS Maule 317697 Asesoría a la I.F. Conservacion Global 

Mixto Por Nivel De Servicio y Por Precios 

Unitarios De Caminos De La(s) 

Provincia(s) De Curicó, Sector Teno, 

Comunas De Teno y Rauco, Etapa III, 

Region Del Maule

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

1297-68-o120 En Ejecución Propuesta 

pública             

30-dic-20 29-ene-21 06-may-21 08-jun-21 08-jun-21 18-may-25 CURICO CURICO Indice de 

Precios al 

Consumidor

850.000 839.862 77.320.406 3 CONSORCIO JRG-

VYA TENO LTDA

0 94.808 0 0 0 0 0 0 0 30.838 19.000 17.992 19.000 7.978 822.661 Asesoría de 

Inspección 

Fiscal



Informe mensual de Iniciativas de Inversión programadas y en ejecución MOP año 2021

(Montos en miles de $)

Mes: agosto 2021

Servicio Reg Proyecto Provincia Comuna Reg Contrato Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación Centro gestión
Cod 

Contrato
Nombre Contrato Clasificacion

Id 

Chilecompra
Estado

Tipo 

Contratación
F Licitación F Apertura

F Resolución 

de 

Adjudicación

F Trámite F Inicio F Término
Provincia 

Contrato

Comuna 

Contrato

Tipo 

Reajuste

Presupuesto 

oficial

Monto 

Vigente 

Contrato

Nombre 

Contratista

Inversión 

Anterior

Programado 

año
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo

TIPO DE 

GASTO
Rut Contratista

Dirección de 

Vialidad

del Maule TALCA, CAUQUENES, 

CURICO

TALCA, SAN 

RAFAEL, 

CAUQUENES, 

PELLUHUE, CURICO, 

VICHUQUEN

del Maule PROYECTOS 40011061-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL REGION 

DEL MAULE 2020

EJECUCION CONSULTORÍAS Maule 317700 Asesoría a La Inspeccion Fiscal 

Conservacion Global Mixto Por Nivel De 

Servicio y Por Precios Unitarios De 

Caminos De La(s) Provincia(s) De Talca, 

Sector Constitución, Comunas De 

Constitución y Empedrado, Etapa III, 

Region Del Maule

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

1297-63-o120 En Ejecución Propuesta 

pública             

30-dic-20 27-ene-21 29-jun-21 01-sept-21 01-sept-21 11-ago-25 TALCA TALCA Indice de 

Precios al 

Consumidor

850.000 838.000 9.966.773 7 ALEJANDRO 

PATRICIO GANA 

VALENCIA

0 44.910 0 0 0 0 0 0 0 0 17.982 0 17.982 8.946 819.878 Asesoría de 

Inspección 

Fiscal

Dirección de 

Vialidad

del Maule TALCA, CAUQUENES, 

CURICO

TALCA, SAN 

RAFAEL, 

CAUQUENES, 

PELLUHUE, CURICO, 

VICHUQUEN

del Maule PROYECTOS 40011061-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL REGION 

DEL MAULE 2020

EJECUCION CONSULTORÍAS Maule 321453 Asesoría a La Inspeccion Fiscal 

Conservacion Global Mixto Por Nivel De 

Servicio y Por Precios Unitarios De 

Caminos De La(s) Provincia(s) De Curicó, 

Sector Hualañe oriente, Comunas  de 

Curicó, Rauco y Hualañe, Etapa I, Region 

Del Maule

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

1297-65-o120 En Ejecución Propuesta 

pública             

30-dic-20 28-ene-21 06-may-21 08-jun-21 08-jun-21 18-may-25 CURICO HUALAÑE Indice de 

Precios al 

Consumidor

850.000 804.000 9.966.773 7 ALEJANDRO 

PATRICIO GANA 

VALENCIA

0 82.639 0 0 0 0 0 0 0 16.785 17.253 17.253 17.253 14.095 747.440 Asesoría de 

Inspección 

Fiscal

Dirección de 

Vialidad

del Maule TALCA, CAUQUENES, 

CURICO

TALCA, SAN 

RAFAEL, 

CAUQUENES, 

PELLUHUE, CURICO, 

VICHUQUEN

del Maule PROYECTOS 40011061-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL REGION 

DEL MAULE 2020

EJECUCION CONSULTORÍAS Maule 321454 Asesoría a La Inspeccion Fiscal 

Conservacion Global Mixto Por Nivel De 

Servicio y Por Precios Unitarios De 

Caminos De La(s) Provincia(s) De Curicó, 

Sector Hualañé Poniente, Comunas De 

Hualañé, Licantén, Vichuqén, Etapa I, 

Region Del Maule

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

1297-66-o120 En Ejecución Propuesta 

pública             

30-dic-20 28-ene-21 10-may-21 08-jun-21 08-jun-21 18-may-25 CURICO HUALAÑE Indice de 

Precios al 

Consumidor

850.000 782.000 87.786.100 7 JORGE PIDDO Y 

COMPANIA 

LIMITADA

0 58.888 0 0 0 0 0 0 0 0 16.780 17.317 16.780 8.011 748.098 Asesoría de 

Inspección 

Fiscal

Dirección de 

Vialidad

del Maule TALCA, CAUQUENES, 

CURICO

TALCA, SAN 

RAFAEL, 

CAUQUENES, 

PELLUHUE, CURICO, 

VICHUQUEN

del Maule PROYECTOS 40011061-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL REGION 

DEL MAULE 2020

EJECUCION CONSULTORÍAS Maule 328687 Asesoría a la I.F. Conservacion Global 

Mixto Por Nivel De Servicio y Por Precios 

Unitarios De Caminos De La(s) 

Provincia(s) De Linares, Sector San 

Javier, Comunas De San Javier y Villa 

Alegre, Etapa III, Region Del Maule

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-dic-21 01-dic-21 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-21 01-nov-25 LINARES SAN JAVIER Sin Reajuste 0 850.000 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 875.940 Asesoría de 

Inspección 

Fiscal

Dirección de 

Vialidad

del Maule TALCA, CAUQUENES, 

CURICO

TALCA, SAN 

RAFAEL, 

CAUQUENES, 

PELLUHUE, CURICO, 

VICHUQUEN

del Maule PROYECTOS 40011061-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL REGION 

DEL MAULE 2020

EJECUCION CONSULTORÍAS Maule 328688 Asesoría a la I.F. Conservacion Global 

Mixto Por Nivel De Servicio y Por Precios 

Unitarios De Caminos De La(s) 

Provincia(s) De Linares, Sector Parral, 

Comunas De Parral y Retiro, Etapa III, 

Region Del Maule

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-dic-21 01-dic-21 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-21 01-nov-25 LINARES PARRAL Sin Reajuste 0 850.000 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 875.840 Asesoría de 

Inspección 

Fiscal

Dirección de 

Vialidad

del Maule TALCA, CAUQUENES, 

CURICO

TALCA, SAN 

RAFAEL, 

CAUQUENES, 

PELLUHUE, CURICO, 

VICHUQUEN

del Maule PROYECTOS 40011061-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL REGION 

DEL MAULE 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 312879 Conservación Global Mixto Por Nivel De 

Servicio y Por Precios Unitarios De 

Caminos De La(s) Provincia(s) De Curicó, 

Sector Curicó Norte, Comunas De Curicó 

y Romeral, Etapa II, Región Del Maule

1. OBRAS 1297-24-o120 En Ejecución Propuesta 

pública             

08-oct-20 13-nov-20 30-dic-20 18-feb-21 18-feb-21 28-ene-25 TALCA TALCA Indice de 

Precios al 

Consumidor

4.271.657 4.271.657 76.061.486 6 IKA 

INFRAESTRUCTURA 

S.A.

0 336.356 0 0 0 0 0 45.473 44.883 0 70.000 100.000 76.000 0 4.189.559 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

del Maule TALCA, CAUQUENES, 

CURICO

TALCA, SAN 

RAFAEL, 

CAUQUENES, 

PELLUHUE, CURICO, 

VICHUQUEN

del Maule PROYECTOS 40011061-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL REGION 

DEL MAULE 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 320609 Conservación Global Mixto Por Nivel De 

Servicio y Por Precios Unitarios De 

Caminos De La Provincia De Curicó, 

Sector Teno, Comunas De Teno y Rauco, 

Etapa III, Region Del Maule

1. OBRAS 1297-25-o120 En Ejecución Propuesta 

pública             

08-oct-20 13-nov-20 29-dic-20 03-feb-21 03-feb-21 13-ene-25 CURICO TENO Indice de 

Precios al 

Consumidor

4.392.924 4.392.924 76.061.486 6 IKA 

INFRAESTRUCTURA 

S.A.

0 580.482 0 0 0 0 0 136.638 26.319 68.692 102.893 145.940 100.000 0 4.180.576 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

del Maule TALCA, CAUQUENES, 

CURICO

TALCA, SAN 

RAFAEL, 

CAUQUENES, 

PELLUHUE, CURICO, 

VICHUQUEN

del Maule PROYECTOS 40011061-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL REGION 

DEL MAULE 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 320610 Conservación Global Mixto por Nivel de 

Servicio y por Precios Unitarios de la(s) 

Provincia(s) de Curicó, Sector Hualañé 

Oriente, Comunas de Curicó, Rauco y 

Hualañe, Etapa I, Región del Maule

1. OBRAS 1297-47-o120 En Ejecución Propuesta 

pública             

24-dic-20 29-ene-21 24-feb-21 16-abr-21 16-abr-21 26-mar-25 CURICO HUALAÑE Indice de 

Precios al 

Consumidor

4.408.025 3.915.591 76.061.486 6 IKA 

INFRAESTRUCTURA 

S.A.

0 181.600 0 0 0 0 0 0 0 0 50.000 81.600 50.000 0 4.584.137 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

del Maule TALCA, CAUQUENES, 

CURICO

TALCA, SAN 

RAFAEL, 

CAUQUENES, 

PELLUHUE, CURICO, 

VICHUQUEN

del Maule PROYECTOS 40011061-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL REGION 

DEL MAULE 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 320611 Conservacion Global Mixto Por Nivel De 

Servicio y Por Precios Unitarios De 

Caminos De La(s) Provincia(s) De Talca, 

Sector Constitución, Comunas De 

Constitución y Empedrado, Etapa III, 

Region Del Maule

1. OBRAS 1297-28-o120 En Ejecución Propuesta 

pública             

10-dic-20 22-ene-21 08-jun-21 12-jul-21 06-ago-21 16-jul-25 TALCA CONSTITUCION Indice de 

Precios al 

Consumidor

6.747.426 6.278.343 99.541.910 6 INGENIERIA Y 

CONSTRUCCIONES 

SANTA FE S.A.

0 380.086 0 0 0 0 0 0 0 0 95.000 95.000 95.000 95.086 6.089.614 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

del Maule TALCA, CAUQUENES, 

CURICO

TALCA, SAN 

RAFAEL, 

CAUQUENES, 

PELLUHUE, CURICO, 

VICHUQUEN

del Maule PROYECTOS 40011061-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL REGION 

DEL MAULE 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 321451 Conservación Global Mixto  por Nivel de 

Servicio y por  Precios Unitarios de la(s) 

Provincia(s) de Curicó, Sector Hualañé 

Poniente, Comunas de  Licantén y 

Vichuquén, Etapa I, Región del Maule

1. OBRAS 1297-49-o120 En Ejecución Propuesta 

pública             

24-dic-20 29-ene-21 26-feb-21 26-abr-21 26-abr-21 05-abr-25 CURICO HUALAÑE Indice de 

Precios al 

Consumidor

4.554.227 4.138.025 76.061.486 6 IKA 

INFRAESTRUCTURA 

S.A.

0 414.982 0 0 0 0 0 0 0 0 105.000 120.000 105.000 84.982 4.760.783 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

del Maule TALCA, CAUQUENES, 

CURICO

TALCA, SAN 

RAFAEL, 

CAUQUENES, 

PELLUHUE, CURICO, 

VICHUQUEN

del Maule PROYECTOS 40011061-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL REGION 

DEL MAULE 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 328683 Conservacion Global Mixto Por Nivel De 

Servicio y Por Precios Unitarios De 

Caminos De La(s) Provincia(s) De 

Linares, Sector San Javier, Comunas De 

San Javier  y Villa Alegre, Etapa III, 

Region Del Maule

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-dic-21 01-dic-21 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-21 01-dic-25 LINARES SAN JAVIER Sin Reajuste 0 5.400.000 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6.062.643 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

del Maule TALCA, CAUQUENES, 

CURICO

TALCA, SAN 

RAFAEL, 

CAUQUENES, 

PELLUHUE, CURICO, 

VICHUQUEN

del Maule PROYECTOS 40011061-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL REGION 

DEL MAULE 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 328685 Conservacion Global Mixto Por Nivel De 

Servicio y Por Precios Unitarios De 

Caminos De La(s) Provincia(s) De 

Linares, Sector Parral, Comunas De 

Parral y Retiro, Etapa III, Region Del 

Maule

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-dic-21 01-dic-21 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-21 01-dic-25 LINARES PARRAL Sin Reajuste 0 5.700.000 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6.010.000 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

del Maule TALCA, CAUQUENES, 

CURICO

TALCA, SAN 

RAFAEL, 

CAUQUENES, 

PELLUHUE, CURICO, 

VICHUQUEN

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 40011061-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL REGION 

DEL MAULE 2020

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 326765 Gastos Inherentes Año 2021 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 6.637 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.637 0

Dirección de 

Vialidad

del Maule TALCA, CAUQUENES, 

CURICO

TALCA, SAN 

RAFAEL, 

CAUQUENES, 

PELLUHUE, CURICO, 

VICHUQUEN

del Maule PROYECTOS 40011061-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL REGION 

DEL MAULE 2020

EJECUCION OTROS GASTOS Maule 331596 Viáticos Inspectores Fiscales Dirección de 

Vialidad Región del Maule, año 2021

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 CURICO CURICO Sin Reajuste 70.460 83.460 11.319.488 K MARIA FABIOLA 

SOTO SAAVEDRA

0 14.663 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.763 5.900 0

Dirección de 

Vialidad

del Maule TALCA, CAUQUENES, 

CURICO

TALCA, SAN 

RAFAEL, 

CAUQUENES, 

PELLUHUE, CURICO, 

VICHUQUEN

del Maule PROYECTOS 40011063-0 CONSERVACION CAMINOS 

BASICOS REGION DEL MAULE 

2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 312877 Camino Básico por Conservación: M-890, 

km 8,5 al km 13,5;

M-820, km 3,2 al km 8,4, Comuna de 

Cauquenes, Provincia de Cauquenes, 

Región del Maule

1. OBRAS 1297-2-o120 En Ejecución Propuesta 

pública             

25-jun-20 28-jul-20 26-oct-20 05-nov-20 05-nov-20 01-sept-21 TALCA TALCA Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.064.676 1.212.309 77.852.980 7 EMPRESA 

CONSTRUCTORA 

GONZALO 

ORELLANA E HIJO 

LTDA.

20.596 1.222.376 0 0 538.019 356.625 288.778 35.425 0 0 0 3.530 0 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

del Maule TALCA, CAUQUENES, 

CURICO

TALCA, SAN 

RAFAEL, 

CAUQUENES, 

PELLUHUE, CURICO, 

VICHUQUEN

del Maule PROYECTOS 40011063-0 CONSERVACION CAMINOS 

BASICOS REGION DEL MAULE 

2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 315792 Camino Básico por Conservación; K-

31,Tramo km 21,40 al km 28,20; SK-

471, Tramo km 0,00 al km 3,88, comuna 

de Rio Claro; Provincia de Talca, Región 

del Maule

1. OBRAS 1297-4-o120 En Ejecución Propuesta 

pública             

25-jun-20 28-jul-20 30-dic-20 16-feb-21 16-feb-21 12-ene-22 TALCA RIO CLARO Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.320.940 1.241.389 76.832.630 4 SOC.COMERCIAL Y 

CONSTRUCTORA 

SEGURIEQUIP LTDA.

0 597.855 0 0 0 0 0 0 70.606 124.916 133.169 83.918 123.394 61.853 753.000 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

del Maule TALCA, CAUQUENES, 

CURICO

TALCA, SAN 

RAFAEL, 

CAUQUENES, 

PELLUHUE, CURICO, 

VICHUQUEN

del Maule PROYECTOS 40011063-0 CONSERVACION CAMINOS 

BASICOS REGION DEL MAULE 

2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 319158 Camino Básico por Conservación;  SK-

486; Tramo km 0,00 al km 0,90; K-225, 

Tramo Km 0,0 al Km 5,36; K-217, tramo 

km 0,0 al km 1,20; Provincia de Talca, 

Región del Maule.

1. OBRAS 1297-5-o120 En Ejecución Propuesta 

pública             

17-jul-20 11-ago-20 22-oct-20 09-nov-20 09-nov-20 05-sept-21 TALCA RIO CLARO Indice de 

Precios al 

Consumidor

839.712 921.506 76.832.630 4 SOC.COMERCIAL Y 

CONSTRUCTORA 

SEGURIEQUIP LTDA.

0 947.632 0 0 214.926 179.762 119.538 152.647 66.634 47.747 0 13.366 99.665 53.348 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

del Maule TALCA, CAUQUENES, 

CURICO

TALCA, SAN 

RAFAEL, 

CAUQUENES, 

PELLUHUE, CURICO, 

VICHUQUEN

del Maule PROYECTOS 40011063-0 CONSERVACION CAMINOS 

BASICOS REGION DEL MAULE 

2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 319160 Camino Básico por Conservación; K-219, 

Tramo km 0,0 al Km 4,00; SK-477,  

Tramo km 0,0 al km 3,70 ; Provincia de 

Talca, Región del Maule.

1. OBRAS 1297-3-o120 En Ejecución Propuesta 

pública             

25-jun-20 28-jul-20 17-nov-20 25-nov-20 25-nov-20 21-sept-21 TALCA RIO CLARO Indice de 

Precios al 

Consumidor

852.465 868.176 76.832.630 4 SOC.COMERCIAL Y 

CONSTRUCTORA 

SEGURIEQUIP LTDA.

0 894.436 0 0 179.885 86.066 96.483 124.363 69.467 119.184 0 121.399 97.590 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

del Maule TALCA, CAUQUENES, 

CURICO

TALCA, SAN 

RAFAEL, 

CAUQUENES, 

PELLUHUE, CURICO, 

VICHUQUEN

del Maule PROYECTOS 40011063-0 CONSERVACION CAMINOS 

BASICOS REGION DEL MAULE 

2020

EJECUCION OTROS GASTOS Maule 331596 Viáticos Inspectores Fiscales Dirección de 

Vialidad Región del Maule, año 2021

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 CURICO CURICO Sin Reajuste 70.460 83.460 11.319.488 K MARIA FABIOLA 

SOTO SAAVEDRA

0 9.239 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.479 4.760 0

Dirección de 

Vialidad

del Maule INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Maule PROYECTOS 40011806-0 REPOSICIÓN CINCO PUENTES 

MENORES, REGIÓN DEL MAULE

DISEÑO CONSULTORÍAS Maule 309796 Reposición 5 Puentes Menores Región del 

Maule (NUEVO 2020)

2. ESTUDIOS 1297-21-o120 En Ejecución Propuesta 

pública             

17-sept-20 02-feb-21 23-mar-21 01-abr-21 01-abr-21 26-sept-21 TALCA MAULE Indice de 

Precios al 

Consumidor

321.000 202.025 79.931.880 6 ICR CONSULTORES 

LIMITADA

0 128.306 0 0 0 0 0 0 0 25.708 33.660 0 31.110 37.829 78.971 Diseño de 

Ingenieria

Dirección de 

Vialidad

del Maule TALCA, CAUQUENES, 

CURICO

TALCA, SAN 

RAFAEL, 

CAUQUENES, 

PELLUHUE, CURICO, 

VICHUQUEN

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40020156-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DEL MAULE 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 304178 DPTO. MAQUINARIA, SERVICIO DE 

MANTENCION Y REPARACION 

ESTRUCTURAL DE LOS EQUIPOS 

PERTENECIENTES AL DEPARTAMENTO DE 

MAQUINARIA, DE LA DIRECCION DE 

VIALIDAD.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-19 31-dic-21 Sin Reajuste 0 159.456 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 14.948 0 0 0 0 0 0 14.948 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

del Maule TALCA, CAUQUENES, 

CURICO

TALCA, SAN 

RAFAEL, 

CAUQUENES, 

PELLUHUE, CURICO, 

VICHUQUEN

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40020156-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DEL MAULE 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 316819 DPTO. MAQUINARIA, SUMINISTRO Y 

COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA 

EQUIPOS Y MAQUINARIA DE LA 

DIRECCIÓN DE VIALIDAD.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-20 31-dic-21 Sin Reajuste 0 843.491 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 63.152 0 0 4.780 2.654 6.650 -3.637 10.465 42.241 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

del Maule TALCA, CAUQUENES, 

CURICO

TALCA, SAN 

RAFAEL, 

CAUQUENES, 

PELLUHUE, CURICO, 

VICHUQUEN

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40020156-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DEL MAULE 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 318868 DPTO. MAQUINARIAS, Servicio de 

Mantenimiento, Reparaciones Especificas 

y Suministro de repuestos con la 

Empresa KOMATSU CHILE S.A para 

Maquinarias y Equipos de la Dirección de 

Vialidad Nivel Central 5284-2-LR20.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-20 31-dic-21 Sin Reajuste 0 465.855 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 498 0 0 0 0 498 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

del Maule TALCA, CAUQUENES, 

CURICO

TALCA, SAN 

RAFAEL, 

CAUQUENES, 

PELLUHUE, CURICO, 

VICHUQUEN

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40020156-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DEL MAULE 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 320152 PUENTES: GP INV 92 2020 Solicita 

presupuesto para el servicio de 

sanitización por COVID-19 de 

maquinarias en oficinas de Santiago y 

faena

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-20 31-dic-20 SANTIAGO SANTIAGO Sin Reajuste 0 8.854 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 111 0 111 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

del Maule TALCA, CAUQUENES, 

CURICO

TALCA, SAN 

RAFAEL, 

CAUQUENES, 

PELLUHUE, CURICO, 

VICHUQUEN

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40020156-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DEL MAULE 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 320858 LABORATORIO GP INV 104 (2020) 

Solicita presupuesto servicio calibración 

para diversos equipos de Laboratorios 

Regionales, Laboratorios Provinciales y 

LNV

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-20 31-dic-21 SANTIAGO SANTIAGO Sin Reajuste 0 60.369 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 3.207 0 0 0 1.917 459 282 211 338 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

del Maule TALCA, CAUQUENES, 

CURICO

TALCA, SAN 

RAFAEL, 

CAUQUENES, 

PELLUHUE, CURICO, 

VICHUQUEN

Inversión No 

Regionalizada

PROYECTOS 40020156-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DEL MAULE 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 324700 LABORATORIO GP INV 142 (2020) 

Solicita autorizar presupuesto para licitar 

el Servicio de Mantenciones Preventivas y 

Correctivas a los Equipos de los 

Laboratorios Regionales de Coquimbo, 

Valparaíso, Rancagua, Talca y Valdivia, 

por un período de dos años co

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-20 31-dic-21 ELQUI, 

VALPARAISO, 

CACHAPOAL, 

CURICO, 

VALDIVIA

COQUIMBO, 

VALPARAISO, 

RANCAGUA, 

CURICO, 

VALDIVIA

Sin Reajuste 0 50.000 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 2.423 0 0 0 0 0 1.598 0 826 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

del Maule TALCA, CAUQUENES, 

CURICO

TALCA, SAN 

RAFAEL, 

CAUQUENES, 

PELLUHUE, CURICO, 

VICHUQUEN

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 40020156-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DEL MAULE 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 328284 CONTRATO RESERVA CAD ARRASTRE  

NORMAL 2021

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 178.840.000 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.400.000

Dirección de 

Vialidad

del Maule TALCA, CAUQUENES, 

CURICO

TALCA, SAN 

RAFAEL, 

CAUQUENES, 

PELLUHUE, CURICO, 

VICHUQUEN

del Maule PROYECTOS 40020156-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DEL MAULE 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 331542 Contrato Administración Directa año 

2021, Regional Maquinarias y Equipos

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 608.732 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 497.864 0 19.453 141.864 30.762 115.378 45.556 88.798 56.053 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

del Maule TALCA, CAUQUENES, 

CURICO

TALCA, SAN 

RAFAEL, 

CAUQUENES, 

PELLUHUE, CURICO, 

VICHUQUEN

del Maule PROYECTOS 40020156-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DEL MAULE 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 331543 Contrato Global Administración Directa, 

año 2021, Regional Combustibles

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 718.155 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 575.829 0 37.391 60.727 40.631 57.980 82.098 26.428 270.573 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

del Maule TALCA, CAUQUENES, 

CURICO

TALCA, SAN 

RAFAEL, 

CAUQUENES, 

PELLUHUE, CURICO, 

VICHUQUEN

del Maule PROYECTOS 40020156-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DEL MAULE 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 331544 Contrato Global Administración Directa, 

año 2021, Regional RR.HH.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 28.781 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 8.813 0 2.191 671 1.325 595 1.604 1.926 502 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

del Maule TALCA, CAUQUENES, 

CURICO

TALCA, SAN 

RAFAEL, 

CAUQUENES, 

PELLUHUE, CURICO, 

VICHUQUEN

del Maule PROYECTOS 40020156-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DEL MAULE 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 331545 Contrato Global Administración Directa, 

año 2021, Mantenimiento y Reparación 

Camionetas.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 33.000 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 15.007 0 0 0 6.152 0 5.841 768 2.245 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

del Maule TALCA, CAUQUENES, 

CURICO

TALCA, SAN 

RAFAEL, 

CAUQUENES, 

PELLUHUE, CURICO, 

VICHUQUEN

del Maule PROYECTOS 40020156-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DEL MAULE 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 331547 Contrato Global Administración Directa, 

año 2021, Caminos Básicos.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 408.860 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 406.582 0 190.225 48.476 25.713 43.481 22.272 76.415 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

del Maule TALCA, CAUQUENES, 

CURICO

TALCA, SAN 

RAFAEL, 

CAUQUENES, 

PELLUHUE, CURICO, 

VICHUQUEN

del Maule PROYECTOS 40020156-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DEL MAULE 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 331548 Contrato Global Conservación por 

Administración Directa, año 2021, 

Regional.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 350.392 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 118.306 0 42.799 22.732 2.299 2.031 46.441 0 2.004 0 0 0 0 0



Informe mensual de Iniciativas de Inversión programadas y en ejecución MOP año 2021

(Montos en miles de $)

Mes: agosto 2021

Servicio Reg Proyecto Provincia Comuna Reg Contrato Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación Centro gestión
Cod 

Contrato
Nombre Contrato Clasificacion

Id 

Chilecompra
Estado

Tipo 

Contratación
F Licitación F Apertura

F Resolución 

de 

Adjudicación

F Trámite F Inicio F Término
Provincia 

Contrato

Comuna 

Contrato

Tipo 

Reajuste

Presupuesto 

oficial

Monto 

Vigente 

Contrato

Nombre 

Contratista

Inversión 

Anterior

Programado 

año
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo

TIPO DE 

GASTO
Rut Contratista

Dirección de 

Vialidad

del Maule TALCA, CAUQUENES, 

CURICO

TALCA, SAN 

RAFAEL, 

CAUQUENES, 

PELLUHUE, CURICO, 

VICHUQUEN

del Maule PROYECTOS 40020156-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DEL MAULE 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 331549 Contrato Global Administración Directa, 

año 2021, Regional Seguridad Vial y 

Pesaje.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 TALCA TALCA Sin Reajuste 0 44.166 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.514.226 0 0 0 0 0 0 0 0 300.000 300.000 503.682 410.544 0

Dirección de 

Vialidad

del Maule TALCA, CAUQUENES, 

CURICO

TALCA, SAN 

RAFAEL, 

CAUQUENES, 

PELLUHUE, CURICO, 

VICHUQUEN

del Maule PROYECTOS 40020156-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DEL MAULE 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 331550 Servicio de Seguridad Maquinarias de la 

Dirección de Vialidad, Regional año 2021.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 117.281 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 75.189 0 18.407 9.203 9.693 9.977 3.292 15.413 9.203 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

del Maule TALCA, CAUQUENES, 

CURICO

TALCA, SAN 

RAFAEL, 

CAUQUENES, 

PELLUHUE, CURICO, 

VICHUQUEN

del Maule PROYECTOS 40020156-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DEL MAULE 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 331552 Gastos en Elementos de Protección 

Personal, año 2021,Dirección de Vialidad 

Región del Maule.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 44.000 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 27.842 0 0 0 0 0 0 0 27.842 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

del Maule TALCA, CAUQUENES, 

CURICO

TALCA, SAN 

RAFAEL, 

CAUQUENES, 

PELLUHUE, CURICO, 

VICHUQUEN

del Maule PROYECTOS 40020156-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DEL MAULE 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 331555 Contrato Global Administración Directa, 

año 2021, Provincia de Curicó.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 433.781 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 251.323 0 17.438 27.829 27.065 45.725 112.837 12.729 7.701 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

del Maule TALCA, CAUQUENES, 

CURICO

TALCA, SAN 

RAFAEL, 

CAUQUENES, 

PELLUHUE, CURICO, 

VICHUQUEN

del Maule PROYECTOS 40020156-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DEL MAULE 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 331556 Contrato Global Administración Directa, 

año 2021. Provincia de Talca.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 550.849 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 295.550 0 31.670 18.001 84.769 47.509 27.701 30.514 55.386 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

del Maule TALCA, CAUQUENES, 

CURICO

TALCA, SAN 

RAFAEL, 

CAUQUENES, 

PELLUHUE, CURICO, 

VICHUQUEN

del Maule PROYECTOS 40020156-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DEL MAULE 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 331557 Contrato Global Administración Directa, 

año 2021, Provincia de Linares.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 712.646 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 499.948 0 26.008 16.437 147.389 37.440 27.609 20.583 224.481 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

del Maule TALCA, CAUQUENES, 

CURICO

TALCA, SAN 

RAFAEL, 

CAUQUENES, 

PELLUHUE, CURICO, 

VICHUQUEN

del Maule PROYECTOS 40020156-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DEL MAULE 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 331558 Contrato Global Administración Directa, 

año 2021, Provincia de Cauquenes.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 546.621 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 321.586 0 0 13.217 112.887 122.259 48.418 12.877 11.929 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

del Maule TALCA, CAUQUENES, 

CURICO

TALCA, SAN 

RAFAEL, 

CAUQUENES, 

PELLUHUE, CURICO, 

VICHUQUEN

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40020156-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DEL MAULE 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 335100 LNV GP INV 4 (2021) REGULARIZAR 

PAGO DE FACTURAS PENDIENTES AÑO 

2020.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 9.268 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 565 0 0 565 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

del Maule TALCA, CAUQUENES, 

CURICO

TALCA, SAN 

RAFAEL, 

CAUQUENES, 

PELLUHUE, CURICO, 

VICHUQUEN

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40020156-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DEL MAULE 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 335106 PUENTES GP INV 5 (2021) REGULARIZAR 

PAGO DE FACTURAS PENDIENTES AÑO 

2020.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 417.576 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 25.988 0 15.684 10.304 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

del Maule TALCA, CAUQUENES, 

CURICO

TALCA, SAN 

RAFAEL, 

CAUQUENES, 

PELLUHUE, CURICO, 

VICHUQUEN

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40020156-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DEL MAULE 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 335226  DPTO. MAQUINARIA, REEMBOLSO FIAR 

GASTO EN OBRAS, CUENTADANTE 

YOSELYN VALENCIA 17.219.415-K DE LA 

DIRECCION DE VIALIDAD.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 10.000 17.219.415 k YOSELYN TAMARA 

VALENCIA 

SEPULVEDA

0 589 0 0 42 0 92 238 145 72 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

del Maule TALCA, CAUQUENES, 

CURICO

TALCA, SAN 

RAFAEL, 

CAUQUENES, 

PELLUHUE, CURICO, 

VICHUQUEN

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 40020156-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DEL MAULE 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 335476 Reserva CAD PEAJE 2021 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 144.020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22.859 121.161 0

Dirección de 

Vialidad

del Maule TALCA, CAUQUENES, 

CURICO

TALCA, SAN 

RAFAEL, 

CAUQUENES, 

PELLUHUE, CURICO, 

VICHUQUEN

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40020156-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DEL MAULE 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 335562 LNV GP INV 11 (2021) Solicita 

presupuesto para los pagos de 

Mantenciones a equipos del LNV y LRV 

Metropolitano, durante el año 2021 por la 

Empresa MURA Y PIZARRO. (Contrato 

309167 2020).

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 22.000 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 916 0 0 0 457 0 200 0 260 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

del Maule TALCA, CAUQUENES, 

CURICO

TALCA, SAN 

RAFAEL, 

CAUQUENES, 

PELLUHUE, CURICO, 

VICHUQUEN

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40020156-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DEL MAULE 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 335576 LNV GP INV 13 (2021) Solicita 

presupuesto para el pago de accesorios 

pendientes de entrega por la Empresa 

CELESTRON. (Contrato 320779 2020)

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 6.889 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 431 0 0 0 431 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

del Maule TALCA, CAUQUENES, 

CURICO

TALCA, SAN 

RAFAEL, 

CAUQUENES, 

PELLUHUE, CURICO, 

VICHUQUEN

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40020156-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DEL MAULE 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 335592 LNV GP INV 16 (2021) Solicita 

presupuesto para complementar ppto. 

para el Servicio de Retiro de Residuos 

Asfálticos del recinto LNV, a cargo de la 

empresa RESIN INGENIERIA Y RESIDUOS 

LIMITADA. (Contrato 298496 2020).

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 3.745 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 89 0 0 0 0 89 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

del Maule TALCA, CAUQUENES, 

CURICO

TALCA, SAN 

RAFAEL, 

CAUQUENES, 

PELLUHUE, CURICO, 

VICHUQUEN

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40020156-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DEL MAULE 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 335594 LNV GP INV 17 (2021) Solicita 

presupuesto para la contratación del 

Servicio de Mantención Preventiva a UPS 

existente en la Sala de Química del LNV.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 238 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 15 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

del Maule TALCA, CAUQUENES, 

CURICO

TALCA, SAN 

RAFAEL, 

CAUQUENES, 

PELLUHUE, CURICO, 

VICHUQUEN

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40020156-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DEL MAULE 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 335597 PUENTES GP INV 18 (2021) Solicita 

autorizar ppto. para la adquisición de 

siete (7) vales de gas de 15 Kg y tres (3) 

vales de gas de 11 Kg, para ser utilizado 

en los carromatos del Departamento de 

Puentes.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 121 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 8 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

del Maule TALCA, CAUQUENES, 

CURICO

TALCA, SAN 

RAFAEL, 

CAUQUENES, 

PELLUHUE, CURICO, 

VICHUQUEN

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40020156-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DEL MAULE 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 335599 PUENTES GP INV 20 (2021) Solicita 

autorizar ppto. para el pago de los 

Servicios de Mantenciones a la 

maquinaria perteneciente a la 

Administración Directa del Departamento 

de Puentes, a cargo de la Empresa JOSÉ 

ALLENDES GONZÁLEZ. (Contrato 316788 

2020).

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 150.021 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 4.065 0 0 0 758 1.701 0 0 1.605 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

del Maule TALCA, CAUQUENES, 

CURICO

TALCA, SAN 

RAFAEL, 

CAUQUENES, 

PELLUHUE, CURICO, 

VICHUQUEN

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40020156-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DEL MAULE 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 335603 LNV GP INV 24 (2021) Solicita autorizar 

ppto. para gestionar la reparación del 

Rotavapor R215V en uso en la Sala de 

Química del Departamento Laboratorio 

Nacional.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 8.835 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 552 0 0 0 0 0 552 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

del Maule TALCA, CAUQUENES, 

CURICO

TALCA, SAN 

RAFAEL, 

CAUQUENES, 

PELLUHUE, CURICO, 

VICHUQUEN

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40020156-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DEL MAULE 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 335604 LNV GP INV 25 (2021) Solicita autorizar 

ppto. para gestionar la Renovación 

Convenio con la Comisión Chilena de 

Energía Nuclear (CCHEN) por un período 

de 24 meses a contar de abril 2021, a 

cargo del Departamento Laboratorio 

Nacional. Se solicita ppto para 

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 6.598 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 125 0 0 0 62 0 0 0 64 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

del Maule TALCA, CAUQUENES, 

CURICO

TALCA, SAN 

RAFAEL, 

CAUQUENES, 

PELLUHUE, CURICO, 

VICHUQUEN

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40020156-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DEL MAULE 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 336202 PUENTES GP INV 28 (2021) FIAR 

Revisiones Técnicas y Peajes Vehículos 

Pesado REEMBOLSO

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 2.600 3.600 12.899.861 6 MABEL LORENA 

ALARCON HERRERA

0 62 0 0 0 0 13 49 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

del Maule TALCA, CAUQUENES, 

CURICO

TALCA, SAN 

RAFAEL, 

CAUQUENES, 

PELLUHUE, CURICO, 

VICHUQUEN

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40020156-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DEL MAULE 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 336528 LNV GP INV 32 (2021) Adquisición de un 

accesorio necesario para el equipo 

Reómetro MCR-302 en uso en Sala de 

Química del LNV.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 774 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 48 0 0 0 0 0 48 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

del Maule TALCA, CAUQUENES, 

CURICO

TALCA, SAN 

RAFAEL, 

CAUQUENES, 

PELLUHUE, CURICO, 

VICHUQUEN

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40020156-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DEL MAULE 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 336607 LNV GP INV 33 (2021) Adquisición de 300 

Kg de Huaipe Sin Sintético para las Salas 

de Química y Asfalto del Laboratorio 

Nacional.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 1.250 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 78 0 0 0 0 0 78 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

del Maule TALCA, CAUQUENES, 

CURICO

TALCA, SAN 

RAFAEL, 

CAUQUENES, 

PELLUHUE, CURICO, 

VICHUQUEN

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40020156-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DEL MAULE 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 336898 LNV GP INV 36 (2021) Se solicita 

autorizar presupuesto para gestionar la 

contratación del Servicio de retiro, 

transporte y disposición final de residuos 

asfálticos y solventes contaminados con 

derivados del asfalto, en el Departamento 

Laboratorio Nacional

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 5.000 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 112 0 0 0 0 0 73 0 39 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

del Maule TALCA, CAUQUENES, 

CURICO

TALCA, SAN 

RAFAEL, 

CAUQUENES, 

PELLUHUE, CURICO, 

VICHUQUEN

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40020156-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DEL MAULE 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 336904 LNV GP INV 37 (2021) Se solicita 

autorizar presupuesto para gestionar la 

reparación y calibración del viscosímetro 

marca Brookfield en uso en la Sala de 

Química del LNV.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 361 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 23 0 0 0 0 0 23 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

del Maule TALCA, CAUQUENES, 

CURICO

TALCA, SAN 

RAFAEL, 

CAUQUENES, 

PELLUHUE, CURICO, 

VICHUQUEN

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40020156-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DEL MAULE 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 337172 LNV GP INV 42 (2021) Solicita autorizar 

presupuesto para la adquisición de 5 

baterias para recambio a las existente en 

la UPS en uso en la Sala de Química del 

LNV.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 228 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 15 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

del Maule TALCA, CAUQUENES, 

CURICO

TALCA, SAN 

RAFAEL, 

CAUQUENES, 

PELLUHUE, CURICO, 

VICHUQUEN

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40020156-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DEL MAULE 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 337280 SP GP INV 45 (2021) Incorporación 

nuevo campo EMPRESA a sistema 

Softwares de Pesaje.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 3.563 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 200 0 0 0 0 0 0 0 200 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

del Maule TALCA, CAUQUENES, 

CURICO

TALCA, SAN 

RAFAEL, 

CAUQUENES, 

PELLUHUE, CURICO, 

VICHUQUEN

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40020156-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DEL MAULE 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 337762 PUENTES GP INV 49 (2021) Solicita 

autorizar presupuesto para la adquisición 

e Elemento de Protección Personal al 

personal de la AD del Departamento de 

Puentes. El monto se deberá traspasar al 

Departamento de Prevención de Riesgos

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 30.000 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 112 0 0 0 0 0 0 0 112 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

del Maule TALCA, CAUQUENES, 

CURICO

TALCA, SAN 

RAFAEL, 

CAUQUENES, 

PELLUHUE, CURICO, 

VICHUQUEN

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40020156-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DEL MAULE 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 337940 DPTO. MAQUINARIAS, Servicio de 

Mantención, Reparación con Suministro 

de Repuestos e Insumos para Equipos 

Bulldozer y Chancador, pertenecientes a 

la dotación de la Dirección de Vialidad; 

Licitación Pública ID 5284-3-LR21.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 237.911 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 60.000 0 0 0 0 0 0 0 60.000 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

del Maule TALCA, CAUQUENES, 

CURICO

TALCA, SAN 

RAFAEL, 

CAUQUENES, 

PELLUHUE, CURICO, 

VICHUQUEN

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40020156-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DEL MAULE 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 338076 DPTO. MAQUINARIA, SERVICIO DE 

MANTENIMIENTO DE ESTACIONES 

METEOROLOGICAS, DE LA DIRECCION 

DE VIALIDAD.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 52.100 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 16.310 0 0 0 0 0 1.042 13.879 1.389 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

del Maule TALCA, CAUQUENES, 

CURICO

TALCA, SAN 

RAFAEL, 

CAUQUENES, 

PELLUHUE, CURICO, 

VICHUQUEN

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40020156-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DEL MAULE 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 338241 LNV GP INV 53 (2021) Solicita autorizar 

presupuesto para gestionar el pago de 

consumo de gas a la empresa de 

Abastible.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 705 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 50 0 0 0 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

del Maule TALCA, CAUQUENES, 

CURICO

TALCA, SAN 

RAFAEL, 

CAUQUENES, 

PELLUHUE, CURICO, 

VICHUQUEN

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40020156-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DEL MAULE 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 338270 PESAJE GP INV 56 (2021)  FIAR Solicita 

autorizar presupuesto para REEMBOLSO

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 1.000 2.000 14.139.773 7 ANA MARIA 

HERNANDEZ 

MARTINEZ

0 207 0 0 0 0 0 0 0 207 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

del Maule TALCA, CAUQUENES, 

CURICO

TALCA, SAN 

RAFAEL, 

CAUQUENES, 

PELLUHUE, CURICO, 

VICHUQUEN

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40020156-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DEL MAULE 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 339588 PUENTES GP INV 68 (2021) Solicita 

autorizar presupuesto para la adquisición 

de 11 vales de gas de 12 kilos, y 20 vales 

de gas de 15 kilos; todos para ser 

utilizados en los carromatos en trabajos 

de sondajes y de mecanos. 

Departamento de Puentes

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 387 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 27 0 0 0 0 0 0 0 27 0 0 0 0 0



Informe mensual de Iniciativas de Inversión programadas y en ejecución MOP año 2021

(Montos en miles de $)

Mes: agosto 2021

Servicio Reg Proyecto Provincia Comuna Reg Contrato Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación Centro gestión
Cod 

Contrato
Nombre Contrato Clasificacion

Id 

Chilecompra
Estado

Tipo 

Contratación
F Licitación F Apertura

F Resolución 

de 

Adjudicación

F Trámite F Inicio F Término
Provincia 

Contrato

Comuna 

Contrato

Tipo 

Reajuste

Presupuesto 

oficial

Monto 

Vigente 

Contrato

Nombre 

Contratista

Inversión 

Anterior

Programado 

año
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo

TIPO DE 

GASTO
Rut Contratista

Dirección de 

Vialidad

del Maule TALCA, CAUQUENES, 

CURICO

TALCA, SAN 

RAFAEL, 

CAUQUENES, 

PELLUHUE, CURICO, 

VICHUQUEN

Inversión No 

Regionalizada

PROYECTOS 40020156-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DEL MAULE 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 340202 Ajuste por Compra combustible con 

financiamiento CAD  REGIONAL 04-06-

2021

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 454.200 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 43.000 0 0 0 0 0 0 43.000 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

del Maule LINARES PARRAL Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 40021345-0 CONSTRUCCION 

CIRCUNVALACION NORTE Y 

SUR DE  PARRAL

PREFACTIBILIDAD GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 329543 RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS 

NUEVOS 2021

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 437 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 437 0

Dirección de 

Vialidad

del Maule LINARES PARRAL Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40021345-0 CONSTRUCCION 

CIRCUNVALACION NORTE Y 

SUR DE  PARRAL

PREFACTIBILIDAD GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 336556 Pago de Gastos Administrativos - Normal 

2021

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 3.710 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 63 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 63 0

Dirección de 

Vialidad

del Maule LINARES PARRAL del Maule PROYECTOS 40021345-0 CONSTRUCCION 

CIRCUNVALACION NORTE Y 

SUR DE  PARRAL

PREFACTIBILIDAD CONSULTORÍAS Nivel Central 329439 Estudio de Preinversión Habilitación Norte 

y Sur de Parral

2. ESTUDIOS 5048-66-O121 En Licitación Propuesta 

pública             

16-ago-21 12-oct-21 02-ene-00 02-ene-00 15-nov-21 28-feb-23 LINARES PARRAL Indice de 

Precios al 

Consumidor

250.000 250.000 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 274.000 Estudio de 

Prefactibilidad

Dirección de 

Vialidad

del Maule CURICO TENO Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 40021472-0 MEJORAMIENTO RUTA J-25 

SECTOR: EL MANZANO TRAMO 

KM 18,5 AL KM 23,5

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 326399 Programación de contratos de Arrastre 

Expropiaciones 2021

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 10.230 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.230 0

Dirección de 

Vialidad

del Maule CURICO ROMERAL del Maule PROYECTOS 40021480-0 REPOSICION PUENTE LOS 

QUEÑES EN RUTA J-55

DISEÑO GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Maule 342127 REPOSICION PUENTE LOS QUEÑES EN 

RYUTA J-55

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 557 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 557 0 0 0 0 0 0 0 57 0 0 300 200 0

Dirección de 

Vialidad

del Maule CURICO ROMERAL del Maule PROYECTOS 40021480-0 REPOSICION PUENTE LOS 

QUEÑES EN RUTA J-55

DISEÑO GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Maule 343514 Diseño, Reposición Puente Los Queñes en 

Ruta J-55 Km. 37,50.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 57 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 57 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 57 0 0

Dirección de 

Vialidad

del Maule CURICO ROMERAL del Maule PROYECTOS 40021480-0 REPOSICION PUENTE LOS 

QUEÑES EN RUTA J-55

DISEÑO CONSULTORÍAS Maule 329464 DISEÑO REPOSICIÓN PUENTE LOS 

QUEÑES EN RUTA J-55, KM 37,50 Región 

del Maule

2. ESTUDIOS 1297-21-o121 Nulo Propuesta 

pública             

21-jul-21 19-ago-21 02-ene-00 02-ene-00 18-oct-21 15-jul-22 TALCA TALCA Indice de 

Precios al 

Consumidor

80.000 80.000 0 0 0 10.225 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.225 72.191 Diseño de 

Ingenieria

Dirección de 

Vialidad

del Maule LINARES RETIRO Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 40021482-0 REPOSICION PUENTE 

VILLASECA  EN RUTA L-600

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 326399 Programación de contratos de Arrastre 

Expropiaciones 2021

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0

Dirección de 

Vialidad

del Maule LINARES RETIRO del Maule PROYECTOS 40021482-0 REPOSICION PUENTE 

VILLASECA  EN RUTA L-600

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 329469 Reposición Puente Villaseca en Ruta L-

600

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-dic-21 01-dic-21 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-21 01-dic-23 TALCA TALCA Sin Reajuste 0 1.019.936 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 1.119.000 Contratación de 

Obras
Dirección de 

Vialidad

del Maule CURICO TENO Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 40025257-0 MEJORAMIENTO RUTA J-25 

SECTOR: EL MANZANO TRAMO 

KM 18,5 AL KM 23,5

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 326399 Programación de contratos de Arrastre 

Expropiaciones 2021

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0

Dirección de 

Vialidad

del Maule INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Maule PROYECTOS 40025776-0 REPOSICION PUENTES DE 

MADERA AÑO 2021 DE LA 

REGION DEL MAULE

DISEÑO GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Maule 342131 REPOSICION PUENTES DE MADERA AÑO 

2021 DE LA REGION DEL MAULE.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 557 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 557 0 0 0 0 0 0 0 57 0 0 500 0 0

Dirección de 

Vialidad

del Maule INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Maule PROYECTOS 40025776-0 REPOSICION PUENTES DE 

MADERA AÑO 2021 DE LA 

REGION DEL MAULE

DISEÑO GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Maule 343519 Reposición de Puentes de Madera Año 

2021 de la  Región del Maule.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 57 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 57 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 57 0 0

Dirección de 

Vialidad

del Maule INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Maule PROYECTOS 40025776-0 REPOSICION PUENTES DE 

MADERA AÑO 2021 DE LA 

REGION DEL MAULE

DISEÑO CONSULTORÍAS Maule 329456 REPOSICIÓN PUENTES DE MADERA AÑO 

2021 DE LA REGIÓN DEL MAULE

2. ESTUDIOS 1297-22-o121 Nulo Propuesta 

pública             

21-jul-21 19-ago-21 02-ene-00 02-ene-00 01-nov-21 27-sept-22 TALCA MAULE Indice de 

Precios al 

Consumidor

307.000 307.000 0 0 0 10.225 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.225 305.994 Diseño de 

Ingenieria

Dirección de 

Vialidad

del Maule LINARES LINARES, LONGAVI del Maule PROYECTOS 40025899-0 CONSTRUCCION  PUENTE LA 

RECOVA DE TROCHA ANGOSTA 

EN RUTA L-45, KM. 24,067, 

PROVINCIA LINARES

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Maule 342134 CONSTRUCCION PUENTE LA RECOVA DE 

TROCHA ANGOSTA EN RUTA L-45, KM. 

24,067, PROVINCIA DE LINARES.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 1.000 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.000 0 0 0 0 0 0 57 0 0 0 743 200 0

Dirección de 

Vialidad

del Maule LINARES LINARES, LONGAVI del Maule PROYECTOS 40025899-0 CONSTRUCCION  PUENTE LA 

RECOVA DE TROCHA ANGOSTA 

EN RUTA L-45, KM. 24,067, 

PROVINCIA LINARES

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 344879 Construcción Puente La Recova De 

Trocha Angosta en Ruta L-45, KM. 

24,067, Provincia de Linares

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-dic-21 01-dic-21 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-21 01-dic-23 Sin Reajuste 0 1.380.069 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 920.000 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

del Maule INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Maule PROYECTOS 40027841-0 CONSERVACION RED VIAL, 

REGION DEL MAULE 2020 -

2022

EJECUCION OTROS GASTOS Maule 331596 Viáticos Inspectores Fiscales Dirección de 

Vialidad Región del Maule, año 2021

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 CURICO CURICO Sin Reajuste 70.460 83.460 11.319.488 K MARIA FABIOLA 

SOTO SAAVEDRA

0 11.685 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.011 4.674 0

Dirección de 

Vialidad

del Maule TALCA, LINARES CONSTITUCION, 

SAN JAVIER

del Maule PROYECTOS 40028079-0 REPOSICION Y MEJORAMIENTO 

RUTA L-30-M, SECTOR 

NIRIVILO-CONSTITUCION

DISEÑO CONSULTORÍAS Maule 335119 CONSULTORIA REPOSICION Y 

MEJORAMIENTO RUTA L-30-M, SECTOR 

NIRIVILO-CONSTITUCION

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-dic-21 01-dic-21 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-21 01-dic-22 Sin Reajuste 0 850.000 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 875.500 Asesoría y 

Consultoría de 

Gestión de 

Proyectos
Dirección de 

Vialidad

de Ñuble PUNILLA SAN FABIAN Fondos sin 

decretar

ESTUDIOS 

BÁSICOS

40012642-0 ANALISIS Y DIAGNOSTICO 

CONEXIÓN VIAL BINACIONAL 

REGION DE ÑUBLE

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 329543 RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS 

NUEVOS 2021

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0

Dirección de 

Vialidad

de Ñuble PUNILLA SAN FABIAN de Ñuble ESTUDIOS 

BÁSICOS

40012642-0 ANALISIS Y DIAGNOSTICO 

CONEXIÓN VIAL BINACIONAL 

REGION DE ÑUBLE

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 309795 ESTUDIO BÁSICO ANÁLISIS Y 

DIAGNÓSTICO CONEXIÓN VIAL 

BINACIONAL REGIÓN DEL ÑUBLE

2. ESTUDIOS Por Licitar Sin Información               01-sept-21 01-nov-21 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-21 01-oct-23 PUNILLA COIHUECO Sin Reajuste 0 227.500 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 257.054 Estudio Básicos

Dirección de 

Vialidad

de Ñuble DIGUILLÍN BULNES, QUILLON de Ñuble PROYECTOS 20079319-0 REPOSICIÓN RUTA  148  

SECTOR:  CRUCE  RUTA 5 -  

PUENTE QUEIME

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 327317 AIF REPOSICION RUTA 148 SECTOR: 

CRUCE RUTA 5 - PUENTE QUEIME KM 

5860 al KM 15179 (ADELANTADO)

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-nov-21 01-dic-21 02-ene-00 02-ene-00 01-ene-22 01-jun-24 DIGUILLÍN BULNES, 

QUILLON

Sin Reajuste 0 685.469 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 977.000 Asesoría de 

Inspección 

Fiscal
Dirección de 

Vialidad

de Ñuble DIGUILLÍN BULNES, QUILLON Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 20079319-0 REPOSICIÓN RUTA  148  

SECTOR:  CRUCE  RUTA 5 -  

PUENTE QUEIME

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 288529 Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) 

Nº 105 106 107 108 109 110 111 112 

113 114 116 122 127 46 REPOSICION 

RUTA 148 SECTOR: CRUCE RUTA 5 - 

PUENTE QUEIME

5. 

EXPROPIACIONES

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-18 28-dic-18 Sin Reajuste 33.948 33.948 8 6 Varios Expropiados 33.798 150 0 0 0 0 0 150 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Ñuble DIGUILLÍN BULNES, QUILLON Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 20079319-0 REPOSICIÓN RUTA  148  

SECTOR:  CRUCE  RUTA 5 -  

PUENTE QUEIME

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 290395 Expropiación(es) VIA CONVENIO Lote(s) 

Nº 75-A 87 REPOSICION RUTA 148 

SECTOR: CRUCE RUTA 5 - PUENTE 

QUEIME

5. 

EXPROPIACIONES

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-18 28-dic-18 Sin Reajuste 8.408 817 8 6 Varios Expropiados 0 817 0 0 0 0 0 817 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Ñuble DIGUILLÍN BULNES, QUILLON Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 20079319-0 REPOSICIÓN RUTA  148  

SECTOR:  CRUCE  RUTA 5 -  

PUENTE QUEIME

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 318425 EXPROPIACION VIA CONVENIO LOTE Nº 

158 REPOSICION RUTA 148 SECTOR: 

CRUCE RUTA 5 - PUENTE QUEIME

5. 

EXPROPIACIONES

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-20 28-dic-20 Sin Reajuste 1.092 1.092 8 6 Varios Expropiados 0 1.092 0 0 0 0 0 1.092 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Ñuble DIGUILLÍN BULNES, QUILLON Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 20079319-0 REPOSICIÓN RUTA  148  

SECTOR:  CRUCE  RUTA 5 -  

PUENTE QUEIME

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 318426 EXPROPIACION VIA CONVENIO LOTE Nº 

181-A REPOSICION RUTA 148 SECTOR: 

CRUCE RUTA 5 - PUENTE QUEIME

5. 

EXPROPIACIONES

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-20 28-dic-20 Sin Reajuste 804 804 8 6 Varios Expropiados 0 804 0 0 0 0 0 804 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Ñuble DIGUILLÍN BULNES, QUILLON Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 20079319-0 REPOSICIÓN RUTA  148  

SECTOR:  CRUCE  RUTA 5 -  

PUENTE QUEIME

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 318427 EXPROPIACION VIA CONVENIO LOTE Nº 

181-B REPOSICION RUTA 148 SECTOR: 

CRUCE RUTA 5 - PUENTE QUEIME

5. 

EXPROPIACIONES

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-20 28-dic-20 Sin Reajuste 1.158 1.158 8 6 Varios Expropiados 0 1.158 0 0 0 0 0 1.158 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Ñuble DIGUILLÍN BULNES, QUILLON Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 20079319-0 REPOSICIÓN RUTA  148  

SECTOR:  CRUCE  RUTA 5 -  

PUENTE QUEIME

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 318429 EXPROPIACION VIA CONVENIO LOTES Nº 

212 213 REPOSICION RUTA 148 

SECTOR: CRUCE RUTA 5 - PUENTE 

QUEIME

5. 

EXPROPIACIONES

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-20 28-dic-20 Sin Reajuste 5.012 5.012 8 6 Varios Expropiados 0 5.012 0 0 0 0 0 5.012 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Ñuble DIGUILLÍN BULNES, QUILLON Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 20079319-0 REPOSICIÓN RUTA  148  

SECTOR:  CRUCE  RUTA 5 -  

PUENTE QUEIME

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 318431 EXPROPIACION VIA CONVENIO LOTE Nº 

227 REPOSICION RUTA 148 SECTOR: 

CRUCE RUTA 5 - PUENTE QUEIME

5. 

EXPROPIACIONES

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-20 28-dic-20 Sin Reajuste 12.534 12.534 8 6 Varios Expropiados 0 12.534 0 0 0 0 0 12.534 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Ñuble DIGUILLÍN BULNES, QUILLON Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 20079319-0 REPOSICIÓN RUTA  148  

SECTOR:  CRUCE  RUTA 5 -  

PUENTE QUEIME

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 318433 EXPROPIACION VIA CONVENIO LOTES Nº 

231 232 233 REPOSICION RUTA 148 

SECTOR: CRUCE RUTA 5 - PUENTE 

QUEIME

5. 

EXPROPIACIONES

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-20 28-dic-20 Sin Reajuste 31.259 31.259 8 6 Varios Expropiados 0 31.259 0 0 0 0 0 31.259 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Ñuble DIGUILLÍN BULNES, QUILLON Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 20079319-0 REPOSICIÓN RUTA  148  

SECTOR:  CRUCE  RUTA 5 -  

PUENTE QUEIME

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 318439 EXPROPIACION VIA CONVENIO LOTE  Nº 

248 REPOSICION RUTA 148 SECTOR: 

CRUCE RUTA 5 - PUENTE QUEIME

5. 

EXPROPIACIONES

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-20 28-dic-20 Sin Reajuste 87.514 87.514 8 6 Varios Expropiados 0 35.297 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35.297 0

Dirección de 

Vialidad

de Ñuble DIGUILLÍN BULNES, QUILLON Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 20079319-0 REPOSICIÓN RUTA  148  

SECTOR:  CRUCE  RUTA 5 -  

PUENTE QUEIME

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 318442 EXPROPIACION VIA CONVENIO LOTE  Nº 

256 REPOSICION RUTA 148 SECTOR: 

CRUCE RUTA 5 - PUENTE QUEIME

5. 

EXPROPIACIONES

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-20 28-dic-20 Sin Reajuste 2.852 2.852 8 6 Varios Expropiados 0 2.852 0 0 0 0 0 2.852 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Ñuble DIGUILLÍN BULNES, QUILLON Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 20079319-0 REPOSICIÓN RUTA  148  

SECTOR:  CRUCE  RUTA 5 -  

PUENTE QUEIME

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 320320 Expropiación(es) VIA CONVENIO Lote(s) 

Nº 178-B REPOSICION RUTA 148 

SECTOR: CRUCE RUTA 5 - PUENTE 

QUEIME

5. 

EXPROPIACIONES

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-20 28-dic-20 Sin Reajuste 8.858 8.858 8 6 Varios Expropiados 0 8.858 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.858 0

Dirección de 

Vialidad

de Ñuble DIGUILLÍN BULNES, QUILLON Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 20079319-0 REPOSICIÓN RUTA  148  

SECTOR:  CRUCE  RUTA 5 -  

PUENTE QUEIME

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 320321 Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) 

Nº 197-A REPOSICION RUTA 148 

SECTOR: CRUCE RUTA 5 - PUENTE 

QUEIME

5. 

EXPROPIACIONES

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-20 28-dic-20 Sin Reajuste 5.155 5.155 8 6 Varios Expropiados 0 5.155 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.155 0

Dirección de 

Vialidad

de Ñuble DIGUILLÍN BULNES, QUILLON Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 20079319-0 REPOSICIÓN RUTA  148  

SECTOR:  CRUCE  RUTA 5 -  

PUENTE QUEIME

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 320322 Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) 

Nº 253 254 REPOSICION RUTA 148 

SECTOR: CRUCE RUTA 5 - PUENTE 

QUEIME

5. 

EXPROPIACIONES

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-20 28-dic-20 Sin Reajuste 10.497 10.497 8 6 Varios Expropiados 0 10.857 0 0 0 0 0 10.857 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Ñuble DIGUILLÍN BULNES, QUILLON de Tarapacá PROYECTOS 20079319-0 REPOSICIÓN RUTA  148  

SECTOR:  CRUCE  RUTA 5 -  

PUENTE QUEIME

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 335904 PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE 

públicCIONES DE DECRETOS DE 

EXPROPIACIONES DV

5. 

EXPROPIACIONES

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 318.866 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.868 0 0 0 0 0 232 0 0 0 0 0 1.636 0

Dirección de 

Vialidad

de Ñuble DIGUILLÍN BULNES, QUILLON Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 20079319-0 REPOSICIÓN RUTA  148  

SECTOR:  CRUCE  RUTA 5 -  

PUENTE QUEIME

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 340385 EXPROPIACION VIA CONVENIO LOTE Nº 

81 REPOSICION RUTA 148 SECTOR: 

CRUCE RUTA 5 - PUENTE QUEIME

5. 

EXPROPIACIONES

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-jun-21 28-dic-21 Sin Reajuste 19.719 19.719 8 6 Varios Expropiados 0 19.719 0 0 0 0 0 19.719 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Ñuble DIGUILLÍN BULNES, QUILLON Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 20079319-0 REPOSICIÓN RUTA  148  

SECTOR:  CRUCE  RUTA 5 -  

PUENTE QUEIME

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 340460 Expropiación(es) VIA CONVENIO Lote(s) 

Nº 197-C 198 198-A REPOSICION RUTA 

148 SECTOR: CRUCE RUTA 5 - PUENTE 

QUEIME

5. 

EXPROPIACIONES

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-21 28-dic-21 Sin Reajuste 61.316 61.316 8 6 Varios Expropiados 0 61.316 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 61.316 0

Dirección de 

Vialidad

de Ñuble DIGUILLÍN BULNES, QUILLON Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 20079319-0 REPOSICIÓN RUTA  148  

SECTOR:  CRUCE  RUTA 5 -  

PUENTE QUEIME

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 340461 Expropiación(es) VIA CONVENIO Lote(s) 

Nº 248 REPOSICION RUTA 148 SECTOR: 

CRUCE RUTA 5 - PUENTE QUEIME

5. 

EXPROPIACIONES

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-21 28-dic-21 Sin Reajuste 90.601 90.601 8 6 Varios Expropiados 0 89.439 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 89.439 0

Dirección de 

Vialidad

de Ñuble DIGUILLÍN BULNES, QUILLON de Ñuble PROYECTOS 20079319-0 REPOSICIÓN RUTA  148  

SECTOR:  CRUCE  RUTA 5 -  

PUENTE QUEIME

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 340491 PAGO PERITOS TASADORES OBRA: REP 

RUTA 148 S: CR RUTA 5 -PUENTE 

QUEIME

5. 

EXPROPIACIONES

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 3.515 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 3.515 0 0 0 0 0 3.515 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Ñuble DIGUILLÍN BULNES, QUILLON de Ñuble PROYECTOS 20079319-0 REPOSICIÓN RUTA  148  

SECTOR:  CRUCE  RUTA 5 -  

PUENTE QUEIME

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 341253 PAGO PERITOS RECEPTOR JUDICIAL 

OBRA: REP RUTA N-148 CR RUTA 5 SUR-

PTE QUEIME

5. 

EXPROPIACIONES

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 1.694 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.694 0 0 0 0 0 0 1.694 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Ñuble DIGUILLÍN BULNES, QUILLON de Ñuble PROYECTOS 20079319-0 REPOSICIÓN RUTA  148  

SECTOR:  CRUCE  RUTA 5 -  

PUENTE QUEIME

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 341254 PAGO NOTARIA  Y CBR OBRA: REP RUTA 

N-148 CR RUTA 5 SUR-PTE QUEIME

5. 

EXPROPIACIONES

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 48 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 48 0 0 0 0 0 0 48 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Ñuble DIGUILLÍN BULNES, QUILLON de Ñuble PROYECTOS 20079319-0 REPOSICIÓN RUTA  148  

SECTOR:  CRUCE  RUTA 5 -  

PUENTE QUEIME

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 341938 PAGO PERITOS TASADORES OBRA: 

REPOSICION RUTA 148 S: CRUCE RUTA 5 

-PTE QUEIME

5. 

EXPROPIACIONES

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 5.262 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 5.262 0 0 0 0 0 0 5.262 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Ñuble DIGUILLÍN BULNES, QUILLON Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 20079319-0 REPOSICIÓN RUTA  148  

SECTOR:  CRUCE  RUTA 5 -  

PUENTE QUEIME

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 343048 EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 

33 REPOSICION RUTA 148 SECTOR: 

CRUCE RUTA 5 - PUENTE QUEIME

5. 

EXPROPIACIONES

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-jul-21 28-dic-21 Sin Reajuste 105 105 8 6 Varios Expropiados 0 105 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 105 0

Dirección de 

Vialidad

de Ñuble DIGUILLÍN BULNES, QUILLON de Ñuble PROYECTOS 20079319-0 REPOSICIÓN RUTA  148  

SECTOR:  CRUCE  RUTA 5 -  

PUENTE QUEIME

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 343320 PAGO NOTARIAL OBRA: REP RUTA 148 S: 

CR RUTA 5-PTE QUEIME

5. 

EXPROPIACIONES

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 27 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 27 0 0 0 0 0 0 0 27 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Ñuble DIGUILLÍN BULNES, QUILLON de Ñuble PROYECTOS 20079319-0 REPOSICIÓN RUTA  148  

SECTOR:  CRUCE  RUTA 5 -  

PUENTE QUEIME

EJECUCION TERRENOS Ñuble 343799 Gatos Tramitación Expropiaciones Región 

de Ñuble 2020 - SUBT. 31

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 1.161 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.161 0 0 0 0 0 0 0 210 0 0 951 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Ñuble DIGUILLÍN BULNES, QUILLON de Ñuble PROYECTOS 20079319-0 REPOSICIÓN RUTA  148  

SECTOR:  CRUCE  RUTA 5 -  

PUENTE QUEIME

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 327316 Reposición Ruta 148, Etapa II, Bulnes-

Quillón por Sectores, Comunas de Bulnes 

y Quillón, Provincia de Diguillin, Región de 

Ñuble

1. OBRAS 5048-84-O121 En Licitación Propuesta 

pública             

14-sept-21 28-oct-21 02-ene-00 02-ene-00 30-dic-21 23-jun-23 DIGUILLÍN BULNES, 

QUILLON

Indice de 

Precios al 

Consumidor

9.923.029 9.923.029 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 12.226.685 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de Ñuble PUNILLA COIHUECO de Ñuble PROYECTOS 20138267-0 MEJORAMIENTO RUTAS N-51-

47, COIHUECO - PINTO

EJECUCION CONSULTORÍAS Ñuble 270887 Asesoría a la Inspección Fiscal 

Mejoramiento Rutas N-51 y N-47, Sector 

Coihueco-Pinto, Provincia de Ñuble, 

Región del Biobío

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

5268-100-LR17 Terminado Propuesta 

pública             

15-dic-17 19-ene-18 19-feb-18 06-abr-18 06-abr-18 06-jul-19 Indice de 

Precios al 

Consumidor

393.600 276.088 79.786.990 2 ESTUDIOS Y 

AsesoríaS DE 

INGENIERIA S.A.

283.503 14 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 0 Asesoría de 

Inspección 

Fiscal

Dirección de 

Vialidad

de Ñuble PUNILLA COIHUECO Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 20138267-0 MEJORAMIENTO RUTAS N-51-

47, COIHUECO - PINTO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 305397 Expropiación(es) VIA CONVENIO  Lote(s) 

Nº 2-B MEJORAMIENTO RUTA N-51 Y N-

47 SECTOR COIHUECO - PINTO

5. 

EXPROPIACIONES

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-19 28-dic-19 Sin Reajuste 5.617 5.617 8 6 Varios Expropiados 0 5.617 0 5.617 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Ñuble PUNILLA COIHUECO Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 20138267-0 MEJORAMIENTO RUTAS N-51-

47, COIHUECO - PINTO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 305402 Expropiación(es) VIA CONVENIO Lote(s) 

Nº 9 MEJORAMIENTO RUTA N-51 Y N-47 

SECTOR COIHUECO - PINTO

5. 

EXPROPIACIONES

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-19 28-dic-19 Sin Reajuste 5.040 5.040 8 6 Varios Expropiados 0 5.040 0 5.040 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Ñuble PUNILLA COIHUECO Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 20138267-0 MEJORAMIENTO RUTAS N-51-

47, COIHUECO - PINTO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 318444 EXPROPIACION VIA CONVENIO LOTE Nº 

1-A MEJORAMIENTO RUTA N-51 Y N-47 

SECTOR COIHUECO - PINTO

5. 

EXPROPIACIONES

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-20 28-dic-20 Sin Reajuste 3.082 3.082 8 6 Varios Expropiados 0 3.082 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.082 0

Dirección de 

Vialidad

de Ñuble PUNILLA COIHUECO Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 20138267-0 MEJORAMIENTO RUTAS N-51-

47, COIHUECO - PINTO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 318445 EXPROPIACION VIA CONVENIO LOTE Nº 

1-B MEJORAMIENTO RUTA N-51 Y N-47 

SECTOR COIHUECO - PINTO

5. 

EXPROPIACIONES

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-20 28-dic-20 Sin Reajuste 417 417 8 6 Varios Expropiados 0 417 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 417 0

Dirección de 

Vialidad

de Ñuble PUNILLA COIHUECO Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 20138267-0 MEJORAMIENTO RUTAS N-51-

47, COIHUECO - PINTO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 326399 Programación de contratos de Arrastre 

Expropiaciones 2021

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 834 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 834 0

Dirección de 

Vialidad

de Ñuble ITATA COELEMU, RANQUIL de Ñuble PROYECTOS 30062947-0 MEJORAMIENTO RUTA O-10, N-

66-O, SECTOR COELEMU - SAN 

IGNACIO - ÑIPAS

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 185591 Mejoramiento Ruta O-10,Coelemu - San 

Ignacio - Ñipas, Provincia  de Ñuble. 

Región del Bío Bío

1. OBRAS 5048-1-b213 Terminado Propuesta 

pública             

09-ene-13 28-mar-13 12-dic-13 06-feb-14 07-feb-14 22-oct-16 ITATA COELEMU, 

RANQUIL

Indice de 

Precios al 

Consumidor

14.229.763 16.746.901 96.753.020 4 REMAVESA S. A. 18.491.382 10.534 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.534 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de Ñuble DIGUILLÍN BULNES, CHILLAN 

VIEJO, EL CARMEN, 

PEMUCO, SAN 

IGNACIO, YUNGAY

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30099535-0 REPOSICIÓN RUTA N-59-Q, 

SECTOR: CHILLÁN - YUNGAY

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 329543 RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS 

NUEVOS 2021

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0

Dirección de 

Vialidad

de Ñuble DIGUILLÍN BULNES, CHILLAN 

VIEJO, EL CARMEN, 

PEMUCO, SAN 

IGNACIO, YUNGAY

de Ñuble PROYECTOS 30099535-0 REPOSICIÓN RUTA N-59-Q, 

SECTOR: CHILLÁN - YUNGAY

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 329473 Asesoría a la Inspección fiscal Reposición 

Ruta N-59-O, Sector : Chillán - Yungay. 

TRAMOS I 0,00 al 5,82, II 5,82 al 17,021 

y IX 28,8 al 30,89

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-nov-21 01-dic-21 02-ene-00 02-ene-00 01-ene-22 01-ene-25 DIGUILLÍN YUNGAY Sin Reajuste 0 1.028.000 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1.080.000 Asesoría de 

Inspección 

Fiscal

Dirección de 

Vialidad

de Ñuble DIGUILLÍN BULNES, CHILLAN 

VIEJO, EL CARMEN, 

PEMUCO, SAN 

IGNACIO, YUNGAY

de Ñuble PROYECTOS 30099535-0 REPOSICIÓN RUTA N-59-Q, 

SECTOR: CHILLÁN - YUNGAY

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 340490 PAGO PERITOS TASADORES OBRA: REP 

RUTA N-59-Q S: CHILLAN-YUNGAY 

(TRAMO 1)

5. 

EXPROPIACIONES

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 3.582 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 3.582 0 0 0 0 0 3.582 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Ñuble DIGUILLÍN BULNES, CHILLAN 

VIEJO, EL CARMEN, 

PEMUCO, SAN 

IGNACIO, YUNGAY

de Ñuble PROYECTOS 30099535-0 REPOSICIÓN RUTA N-59-Q, 

SECTOR: CHILLÁN - YUNGAY

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 340494 PAGO PERITOS TASADORES OBRA: REP 

RUTA N-59-Q S: CHILLAN-YUNGAY 

(TRAMO 1)

5. 

EXPROPIACIONES

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 4.064 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 4.064 0 0 0 0 0 4.064 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Ñuble DIGUILLÍN BULNES, CHILLAN 

VIEJO, EL CARMEN, 

PEMUCO, SAN 

IGNACIO, YUNGAY

de Ñuble PROYECTOS 30099535-0 REPOSICIÓN RUTA N-59-Q, 

SECTOR: CHILLÁN - YUNGAY

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 341937 PAGO PERITOS TASADORES OBRA: REP 

RUTA N-59-Q S: CHIILLAN-YUNGAY 

(TRAMO 2)

5. 

EXPROPIACIONES

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 8.347 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 8.347 0 0 0 0 0 0 8.347 0 0 0 0 0 0



Informe mensual de Iniciativas de Inversión programadas y en ejecución MOP año 2021

(Montos en miles de $)

Mes: agosto 2021

Servicio Reg Proyecto Provincia Comuna Reg Contrato Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación Centro gestión
Cod 

Contrato
Nombre Contrato Clasificacion

Id 

Chilecompra
Estado

Tipo 

Contratación
F Licitación F Apertura

F Resolución 

de 

Adjudicación

F Trámite F Inicio F Término
Provincia 

Contrato

Comuna 

Contrato

Tipo 

Reajuste

Presupuesto 

oficial

Monto 

Vigente 

Contrato

Nombre 

Contratista

Inversión 

Anterior

Programado 

año
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo

TIPO DE 

GASTO
Rut Contratista

Dirección de 

Vialidad

de Ñuble DIGUILLÍN BULNES, CHILLAN 

VIEJO, EL CARMEN, 

PEMUCO, SAN 

IGNACIO, YUNGAY

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30099535-0 REPOSICIÓN RUTA N-59-Q, 

SECTOR: CHILLÁN - YUNGAY

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 343881 EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 

25 32 33 34 36 REPOSICION RUTA N-59-

A SECTOR: CHILLAN-YUNGAY (TRAMO 1)

5. 

EXPROPIACIONES

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ago-21 28-dic-21 Sin Reajuste 12.911 12.911 8 6 Varios Expropiados 0 765.563 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 600.000 165.563 0

Dirección de 

Vialidad

de Ñuble DIGUILLÍN BULNES, CHILLAN 

VIEJO, EL CARMEN, 

PEMUCO, SAN 

IGNACIO, YUNGAY

de Ñuble PROYECTOS 30099535-0 REPOSICIÓN RUTA N-59-Q, 

SECTOR: CHILLÁN - YUNGAY

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 329474 Reposición Ruta N-59-O, Sector : Chillán - 

Yungay. TRAMOS I 0,00 al 5,82, II 5,82 

al 17,021 y IX 28,8 al 30,89

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-oct-21 01-nov-21 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-21 01-dic-24 DIGUILLÍN YUNGAY Sin Reajuste 0 12.727.000 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 14.000.000 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de Ñuble ITATA COBQUECURA, 

COELEMU, 

TREGUACO

del Biobío PROYECTOS 30130385-0 CONSTRUCCION Y 

MEJORAMIENTO RUTA N-114, O-

14 COBQUECURA-DICHATO

DISEÑO CONSULTORÍAS Nivel Central 278720 Estudio de Ingeniería Construcción 

Puente Itata y accesos, conexión vial 

costera, entre rutas N-450 y N-14-O, 

Comunas de Trehuaco y Coelemu, 

Provincia de Itata, Región de Ñuble.

2. ESTUDIOS 5048-53-LR19 En Ejecución Propuesta 

pública             

30-oct-19 13-dic-19 26-dic-19 11-feb-20 11-feb-20 01-abr-22 CONCEPCION CONCEPCION Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.840.550 1.477.000 84.865.000 5 R Y Q INGENIERIA 

S.A.

457.886 934.045 0 0 0 141.644 0 0 21.432 612.883 0 12.500 0 145.586 261.700 Diseño de 

Ingenieria

Dirección de 

Vialidad

de Ñuble ITATA COBQUECURA, 

COELEMU, 

TREGUACO

de Ñuble PROYECTOS 30130385-0 CONSTRUCCION Y 

MEJORAMIENTO RUTA N-114, O-

14 COBQUECURA-DICHATO

DISEÑO CONSULTORÍAS Nivel Central 309789 Estudio de Ingeniería Construcción y 

Mejoramiento Rutas N-114, O-14, 

Cobquecura-Dichato, Regiones de Ñuble y 

Biobío.

2. ESTUDIOS 5048-49-O120 En Ejecución Propuesta 

pública             

10-jul-20 30-sept-20 30-oct-20 20-nov-20 20-nov-20 02-ago-23 ITATA COBQUECURA Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.850.000 1.560.000 96.619.100 7 INGELOG 

CONSULTORES DE 

INGENIERIA Y 

SISTEMAS S.A.

0 570.955 0 0 0 0 124.368 161.946 0 0 154.046 0 110.060 20.535 1.115.300 Diseño de 

Ingenieria

Dirección de 

Vialidad

de Ñuble DIGUILLÍN, PUNILLA PINTO, COIHUECO de Ñuble PROYECTOS 30235322-0 REPOSICION PUENTE PINTO, 

RUTA N-51 COIHUECO - PINTO, 

PROVINCIA DE ÑUBLE

EJECUCION CONSULTORÍAS Ñuble 291666 ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL 

REPOSICIÓN PUENTE PINTO, RUTA N-51 

COIHUECO - PINTO, REGIÓN DE ÑUBLE

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

1068829-4-

LR19

En Ejecución Propuesta 

pública             

24-jul-19 31-ene-20 13-mar-20 13-mar-20 13-mar-20 13-jun-21 DIGUILLÍN, 

PUNILLA

PINTO, 

COIHUECO

Indice de 

Precios al 

Consumidor

355.800 280.183 83.665.200 2 LEN Y ASOCIADOS 

INGENIEROS 

CONSULTORES 

LTDA.

145.220 117.682 0 56.265 23.869 0 18.277 0 0 0 0 1.543 17.728 0 0 Asesoría de 

Inspección 

Fiscal

Dirección de 

Vialidad

de Ñuble DIGUILLÍN, PUNILLA PINTO, COIHUECO Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30235322-0 REPOSICION PUENTE PINTO, 

RUTA N-51 COIHUECO - PINTO, 

PROVINCIA DE ÑUBLE

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 326399 Programación de contratos de Arrastre 

Expropiaciones 2021

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 2.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.000 0

Dirección de 

Vialidad

de Ñuble DIGUILLÍN, PUNILLA PINTO, COIHUECO de Ñuble PROYECTOS 30235322-0 REPOSICION PUENTE PINTO, 

RUTA N-51 COIHUECO - PINTO, 

PROVINCIA DE ÑUBLE

EJECUCION OBRAS CIVILES Ñuble 291667 Reposición Puente Pinto Ruta N-51 

Coihueco-Pinto Región de Ñuble (NUEVO 

2019)

1. OBRAS 1068829-2-

O119

Terminado Propuesta 

pública             

30-abr-19 10-jul-19 21-nov-19 17-dic-19 17-dic-19 07-jun-21 DIGUILLÍN, 

PUNILLA

PINTO, 

COIHUECO

Indice de 

Precios al 

Consumidor

3.900.000 3.247.008 99.589.100 K BRUNDL 

CONSTRUCCIONES 

S.A.

2.617.000 752.059 0 123.297 0 0 628.261 0 0 0 0 0 0 500 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de Ñuble DIGUILLÍN, PUNILLA PINTO, COIHUECO de Ñuble PROYECTOS 30235322-0 REPOSICION PUENTE PINTO, 

RUTA N-51 COIHUECO - PINTO, 

PROVINCIA DE ÑUBLE

EJECUCION OTROS GASTOS Ñuble 326742 Gasto Inherente Inspección Fiscal 2021 - 

Región de Ñuble

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 DIGUILLÍN CHILLAN Sin Reajuste 0 10.985 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 315 0 0 0 0 0 0 0 0 15 150 150 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Ñuble DIGUILLÍN, PUNILLA PINTO, COIHUECO Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30235322-0 REPOSICION PUENTE PINTO, 

RUTA N-51 COIHUECO - PINTO, 

PROVINCIA DE ÑUBLE

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 326765 Gastos Inherentes Año 2021 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 450 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 450 0

Dirección de 

Vialidad

de Ñuble DIGUILLÍN QUILLON de Ñuble PROYECTOS 30285922-0 AMPLIACION PLAZA DE PEAJE 

CHAIMAVIDA, REGION DEL BIO 

BIO

EJECUCION CONSULTORÍAS Ñuble 336780 Asesoría Ampliación Plaza de peaje 

Chaimavida Region de Ñuble

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-dic-21 01-dic-21 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-21 01-dic-25 Sin Reajuste 0 180.000 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 200.000 Asesoría de 

Inspección 

Fiscal
Dirección de 

Vialidad

de Ñuble DIGUILLÍN QUILLON de Ñuble PROYECTOS 30285922-0 AMPLIACION PLAZA DE PEAJE 

CHAIMAVIDA, REGION DEL BIO 

BIO

EJECUCION OBRAS CIVILES Ñuble 336789 Ampliación Plaza de peaje Chimavida 

Región de Ñuble

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-dic-21 01-dic-21 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-21 01-dic-25 Sin Reajuste 0 3.000.000 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2.800.000 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de Ñuble DIGUILLÍN QUILLON de Ñuble PROYECTOS 30285922-0 AMPLIACION PLAZA DE PEAJE 

CHAIMAVIDA, REGION DEL BIO 

BIO

EJECUCION EQUIPOS Ñuble 336789 Ampliación Plaza de peaje Chimavida 

Región de Ñuble

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-dic-21 01-dic-21 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-21 01-dic-25 Sin Reajuste 0 3.000.000 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 551.000 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de Ñuble ITATA NINHUE, 

PORTEZUELO

de Ñuble PROYECTOS 30451223-0 MEJORAMIENTO RUTA 

INTERCOMUNAL DE SECANO 

INTERIOR DE ÑUBLE

DISEÑO CONSULTORÍAS Ñuble 263524 Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta 

Intercomunal del Secano Interior Ñuble, 

Provincia de Ñuble, Región del Biobío

2. ESTUDIOS 5268-22-LR17 Terminado Propuesta 

pública             

28-abr-17 19-jun-17 01-ago-17 24-oct-17 24-oct-17 04-sept-19 DIGUILLÍN BULNES Indice de 

Precios al 

Consumidor

409.930 419.556 96.619.100 7 INGELOG 

CONSULTORES DE 

INGENIERIA Y 

SISTEMAS S.A.

436.750 959 0 0 0 0 0 0 959 0 0 0 0 0 0 Diseño de 

Ingenieria

Dirección de 

Vialidad

de Ñuble ITATA QUIRIHUE, 

COELEMU, 

TREGUACO

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30458839-0 REPOSICION RUTA 126: 

SECTOR QUIRIHUE- PUENTE 

ITATA

DISEÑO GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 329543 RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS 

NUEVOS 2021

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 433 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 433 0

Dirección de 

Vialidad

de Ñuble ITATA QUIRIHUE, 

COELEMU, 

TREGUACO

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 30458839-0 REPOSICION RUTA 126: 

SECTOR QUIRIHUE- PUENTE 

ITATA

DISEÑO GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 336556 Pago de Gastos Administrativos - Normal 

2021

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 3.710 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 67 0 0 0 0 0 67 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Ñuble ITATA QUIRIHUE, 

COELEMU, 

TREGUACO

de Ñuble PROYECTOS 30458839-0 REPOSICION RUTA 126: 

SECTOR QUIRIHUE- PUENTE 

ITATA

DISEÑO CONSULTORÍAS Nivel Central 329490 Estudio de Ingeniería Reposición Ruta 

126, Sector Quirihue - Puente Itata, 

Región De Ñuble

2. ESTUDIOS 5048-30-O121 En Ejecución Propuesta 

pública             

31-may-21 29-jul-21 06-sept-21 06-sept-21 06-sept-21 25-dic-23 ITATA QUIRIHUE Indice de 

Precios al 

Consumidor

680.000 588.000 84.865.000 5 R Y Q INGENIERIA 

S.A.

0 50.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50.000 0 601.700 Diseño de 

Ingenieria

Dirección de 

Vialidad

de Ñuble PUNILLA COIHUECO, SAN 

FABIAN

de Ñuble PROYECTOS 30481973-0 CONSERVACIÓN CAMINOS 

PARA COMPENSACIONES 

VIALES EMBALSE PUNILLA I

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Ñuble 326731 Gastos públicciones 2021 región de Ñuble 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 1.970 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 134 0 0 0 0 0 67 0 67 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Ñuble PUNILLA COIHUECO, SAN 

FABIAN

de Ñuble PROYECTOS 30481973-0 CONSERVACIÓN CAMINOS 

PARA COMPENSACIONES 

VIALES EMBALSE PUNILLA I

EJECUCION CONSULTORÍAS Ñuble 292182 Asesoría a la Inspección Fiscal 

Conservación compensaciones viales 

embalse Punilla, Puentes Trabuncura y 

Pitio, en Rutas N-311 y N-305, Provincia 

de Ñuble, Región del Biobío.

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

5268-79-LQ18 En Ejecución Propuesta 

pública             

04-dic-18 27-dic-18 12-mar-20 12-mar-20 12-mar-20 12-jun-21 PUNILLA COIHUECO Indice de 

Precios al 

Consumidor

207.300 225.000 87.786.100 7 JORGE PIDDO Y 

COMPANIA 

LIMITADA

119.537 88.787 0 0 0 50.967 15.862 15.921 6.037 0 0 0 0 0 0 Asesoría de 

Inspección 

Fiscal

Dirección de 

Vialidad

de Ñuble PUNILLA COIHUECO, SAN 

FABIAN

de Ñuble PROYECTOS 30481973-0 CONSERVACIÓN CAMINOS 

PARA COMPENSACIONES 

VIALES EMBALSE PUNILLA I

EJECUCION OBRAS CIVILES Ñuble 281933 Conservación Compensaciones Viales 

Embalse Punilla, Puentes Trabuncura y 

Pitio, en Rutas N-311 y N-305, Provincia 

de Ñuble, Región del Biobío

1. OBRAS 5268-66-O118 En Ejecución Propuesta 

pública             

28-sept-18 07-nov-18 29-oct-19 27-nov-19 27-nov-19 13-jul-21 PUNILLA SAN FABIAN Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.591.966 2.165.694 96.503.550 8 EMPRESA 

CONSTRUCTORA DE 

OBRAS CIVILES 

YELCHO  SPA

1.677.997 613.499 0 0 64.507 0 33.410 0 0 474.200 41.382 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de Ñuble PUNILLA COIHUECO, SAN 

FABIAN

de Ñuble PROYECTOS 30481973-0 CONSERVACIÓN CAMINOS 

PARA COMPENSACIONES 

VIALES EMBALSE PUNILLA I

EJECUCION OBRAS CIVILES Ñuble 291671 Conservación Compensaciones Viales 

Embalse Punilla, Camino Básico por 

Conservación Ruta N-311 Km. 2,76 al 

7,79, Comuna de San Fabián, Provincia 

de Punilla, Región de Ñuble.

1. OBRAS 1068829-13-

O119

En Ejecución Propuesta 

pública             

08-jul-19 14-ago-19 29-oct-19 29-oct-19 29-oct-19 28-oct-20 PUNILLA COIHUECO, 

ÑIQUEN

Indice de 

Precios al 

Consumidor

957.620 860.033 78.081.230 3 BARROS Y BARROS 

LTDA.

838.150 36.536 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36.536 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de Ñuble PUNILLA COIHUECO, SAN 

FABIAN

de Ñuble PROYECTOS 30481973-0 CONSERVACIÓN CAMINOS 

PARA COMPENSACIONES 

VIALES EMBALSE PUNILLA I

EJECUCION OBRAS CIVILES Ñuble 303726 CONSERVACIÓN COMPENSACIONES 

VIALES EMBALSE PUNILLA, CAMINO 

BÁSICO POR CONSERVACIÓN RUTA N-

485 KM. 2,5 AL 7,5, COMUNA DE 

COIHUECO, PROVINCIA DE PUNILLA. 

REGIÓN DE ÑUBLE

1. OBRAS 1068829-37-

o119

Terminado Propuesta 

pública             

14-nov-19 07-ene-20 21-abr-20 21-abr-20 21-abr-20 15-feb-21 PUNILLA SAN FABIAN Indice de 

Precios al 

Consumidor

800.228 794.169 77.850.430 8 EMPRESA 

CONSTRUCTORA 

REMFISC LTDA.

679.923 134.388 0 0 0 0 0 134.388 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de Ñuble PUNILLA COIHUECO, SAN 

FABIAN

de Ñuble PROYECTOS 30481973-0 CONSERVACIÓN CAMINOS 

PARA COMPENSACIONES 

VIALES EMBALSE PUNILLA I

EJECUCION OBRAS CIVILES Ñuble 315763 CONSERVACIÓN COMPENSACIONES 

VIALES EMBALSE PUNILLA, CAMINO 

BÁSICO POR CONSERVACIÓN RUTA N-

305 KM. 5.4 al 11.45, COMUNA DE SAN 

FABIAN, PROVINCIA DE PUNILLA. 

REGIÓN DE ÑUBLE

1. OBRAS 1068829-30-

O120

En Ejecución Propuesta 

pública             

27-oct-20 04-dic-20 25-feb-21 09-mar-21 09-mar-21 05-oct-21 PUNILLA COIHUECO Indice de 

Precios al 

Consumidor

971.770 853.158 76.071.838 6 CBARRIOS 

CONSTRUCTORA 

SPA

0 613.771 0 0 0 0 0 111.137 33.718 105.464 42.450 120.000 144.161 56.841 300.000 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de Ñuble PUNILLA COIHUECO, SAN 

FABIAN

de Ñuble PROYECTOS 30481973-0 CONSERVACIÓN CAMINOS 

PARA COMPENSACIONES 

VIALES EMBALSE PUNILLA I

EJECUCION OBRAS CIVILES Ñuble 315765 CONSERVACIÓN COMPENSACIONES 

VIALES EMBALSE PUNILLA, CAMINO 

BÁSICO POR CONSERVACIÓN RUTA N-

485, CRUCE N-447 (NIBLINTO) - MINAS 

DEL PRADO, KM 7,50 AL KM 11,72 

COMUNA DE COIHUECO, PROVINCIA DE 

PUNILLA, REGIÓN DE ÑUBLE

1. OBRAS 1068829-23-

o121

En Ejecución Propuesta 

pública             

31-may-21 23-jun-21 06-ago-21 14-sept-21 14-sept-21 13-mar-22 PUNILLA COIHUECO, 

SAN FABIAN

Indice de 

Precios al 

Consumidor

958.924 974.033 76.317.689 4 CONSTRUCTORA 

TERRA MINERAL 

LIMITADA

0 283.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100.800 131.000 51.200 716.233 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de Ñuble PUNILLA COIHUECO, SAN 

FABIAN

de Ñuble PROYECTOS 30481973-0 CONSERVACIÓN CAMINOS 

PARA COMPENSACIONES 

VIALES EMBALSE PUNILLA I

EJECUCION OBRAS CIVILES Ñuble 328130 CONSERVACIÓN COMPENSACIONES 

VIALES EMBALSE PUNILLA, CAMINO 

BÁSICO POR CONSERVACIÓN, RUTA N-

315, SECTOR: CRUCE N-31 (LA VEGA) - 

EL MACAL - CRUCE N-31 (LA VIRGEN), 

KM 0,0 A KM 6,7, COMUNA DE SAN 

FABIÁN, PROVINCIA DE PUNILLA, 

REGIÓN DE ÑUBLE.

1. OBRAS 1068829-41-

o120

En Ejecución Propuesta 

pública             

11-dic-20 15-ene-21 26-mar-21 06-may-21 06-may-21 31-ene-22 PUNILLA SAN FABIAN Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.308.059 1.552.724 78.715.990 7 CONSTRUCTORA 

TRICAM LIMITADA

0 399.999 0 0 0 0 0 0 0 0 170.159 128.571 90.979 10.290 1.242.724 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de Ñuble PUNILLA COIHUECO, SAN 

FABIAN

de Ñuble PROYECTOS 30481973-0 CONSERVACIÓN CAMINOS 

PARA COMPENSACIONES 

VIALES EMBALSE PUNILLA I

EJECUCION OBRAS CIVILES Ñuble 341396 CONSERVACIÓN COMPENSACIONES 

VIALES EMBALSE PUNILLA, PUENTES EL 

CARMEN Y EL MACAL, EN RUTA N-315, 

COMUNA DE SAN FABIÁN, PROVINCIA DE 

PUNILLA, REGIÓN DE ÑUBLE. (TERCER 

LLAMADO)

1. OBRAS 1068829-27-

O121

En Adjudicación Propuesta 

pública             

15-jul-21 06-ago-21 02-ene-00 02-ene-00 20-sept-21 18-may-22 Indice de 

Precios al 

Consumidor

945.241 945.241 0 0 0 100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50.000 50.000 845.241 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de Ñuble PUNILLA COIHUECO, SAN 

FABIAN

de Ñuble PROYECTOS 30481973-0 CONSERVACIÓN CAMINOS 

PARA COMPENSACIONES 

VIALES EMBALSE PUNILLA I

EJECUCION OTROS GASTOS Ñuble 326742 Gasto Inherente Inspección Fiscal 2021 - 

Región de Ñuble

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 DIGUILLÍN CHILLAN Sin Reajuste 0 10.985 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 2.400 0 0 0 0 0 0 0 0 450 900 525 525 0

Dirección de 

Vialidad

de Ñuble PUNILLA COIHUECO, SAN 

FABIAN

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30481973-0 CONSERVACIÓN CAMINOS 

PARA COMPENSACIONES 

VIALES EMBALSE PUNILLA I

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 326765 Gastos Inherentes Año 2021 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 2.400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.400 0

Dirección de 

Vialidad

de Ñuble PUNILLA SAN CARLOS de Ñuble PROYECTOS 40004175-0 MEJORAMIENTO CAMINOS 

BÁSICOS INTERMEDIOS 

CONEXIÓN RUTA N-335,N-447 

A N-31,ÑUBLE

EJECUCION CONSULTORÍAS Ñuble 309799 ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL 

MEJORAMIENTO CAMINO BÁSICO 

INTERMEDIO CONEXIÓN RUTA N-335, N-

447, COMUNA DE SAN CARLOS,  

PROVINCIA DE PUNILLA, REGIÓN DE 

ÑUBLE

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

1068829-23-

lr20

En Ejecución Propuesta 

pública             

13-jul-20 26-ago-20 06-nov-20 26-nov-20 26-nov-20 26-abr-22 DIGUILLÍN CHILLAN Indice de 

Precios al 

Consumidor

249.975 278.079 83.665.200 2 LEN Y ASOCIADOS 

INGENIEROS 

CONSULTORES 

LTDA.

0 166.000 0 14.915 16.688 16.719 16.781 16.845 16.891 17.241 0 0 32.850 17.069 119.653 Asesoría de 

Inspección 

Fiscal

Dirección de 

Vialidad

de Ñuble PUNILLA SAN CARLOS Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 40004175-0 MEJORAMIENTO CAMINOS 

BÁSICOS INTERMEDIOS 

CONEXIÓN RUTA N-335,N-447 

A N-31,ÑUBLE

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 326399 Programación de contratos de Arrastre 

Expropiaciones 2021

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 2.464 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.464 0

Dirección de 

Vialidad

de Ñuble PUNILLA SAN CARLOS de Tarapacá PROYECTOS 40004175-0 MEJORAMIENTO CAMINOS 

BÁSICOS INTERMEDIOS 

CONEXIÓN RUTA N-335,N-447 

A N-31,ÑUBLE

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 335904 PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE 

públicCIONES DE DECRETOS DE 

EXPROPIACIONES DV

5. 

EXPROPIACIONES

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 318.866 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 500 0 0 0 0 24 77 0 0 0 0 0 398 0

Dirección de 

Vialidad

de Ñuble PUNILLA SAN CARLOS Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 40004175-0 MEJORAMIENTO CAMINOS 

BÁSICOS INTERMEDIOS 

CONEXIÓN RUTA N-335,N-447 

A N-31,ÑUBLE

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 342417 EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 2 

MEJORAMIENTO CBI  RUTA N-335 N-447 

A N-31 ÑUBLE

5. 

EXPROPIACIONES

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-jul-21 28-dic-21 Sin Reajuste 5.620 5.620 8 6 Varios Expropiados 0 5.620 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.620 0

Dirección de 

Vialidad

de Ñuble PUNILLA SAN CARLOS Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 40004175-0 MEJORAMIENTO CAMINOS 

BÁSICOS INTERMEDIOS 

CONEXIÓN RUTA N-335,N-447 

A N-31,ÑUBLE

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 343878 EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 4 

MEJORAMIENTO CBI  RUTA N-335 N-447 

A N-31 ÑUBLE

5. 

EXPROPIACIONES

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ago-21 28-dic-21 Sin Reajuste 1.371 1.371 8 6 Varios Expropiados 0 1.371 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.371 0

Dirección de 

Vialidad

de Ñuble PUNILLA SAN CARLOS de Ñuble PROYECTOS 40004175-0 MEJORAMIENTO CAMINOS 

BÁSICOS INTERMEDIOS 

CONEXIÓN RUTA N-335,N-447 

A N-31,ÑUBLE

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 344240 PAGO BOLETAS RECEPTOR JUDICIAL 

OBRA: MEJ CBI RUTA N-335, N-447, A N-

31

5. 

EXPROPIACIONES

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 45 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 45 0 0 0 0 0 0 0 45 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Ñuble PUNILLA SAN CARLOS de Ñuble PROYECTOS 40004175-0 MEJORAMIENTO CAMINOS 

BÁSICOS INTERMEDIOS 

CONEXIÓN RUTA N-335,N-447 

A N-31,ÑUBLE

EJECUCION OBRAS CIVILES Ñuble 309798 MEJORAMIENTO CAMINO BÁSICO 

INTERMEDIO CONEXIÓN RUTA N-335, N-

447, COMUNA DE SAN CARLOS,  

PROVINCIA DE PUNILLA, REGIÓN DE 

ÑUBLE

1. OBRAS 1068829-8-

O120

En Ejecución Propuesta 

pública             

17-abr-20 22-jun-20 13-oct-20 04-nov-20 04-nov-20 28-abr-22 DIGUILLÍN CHILLAN Indice de 

Precios al 

Consumidor

2.159.996 2.518.865 77.850.430 8 EMPRESA 

CONSTRUCTORA 

REMFISC LTDA.

75.001 1.358.580 0 108.011 128.212 233.177 192.278 147.064 117.176 0 0 0 357.635 75.027 252.947 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de Ñuble PUNILLA SAN CARLOS de Ñuble PROYECTOS 40004175-0 MEJORAMIENTO CAMINOS 

BÁSICOS INTERMEDIOS 

CONEXIÓN RUTA N-335,N-447 

A N-31,ÑUBLE

EJECUCION OTROS GASTOS Ñuble 326742 Gasto Inherente Inspección Fiscal 2021 - 

Región de Ñuble

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 DIGUILLÍN CHILLAN Sin Reajuste 0 10.985 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 900 0 0 0 0 0 0 0 0 450 150 150 150 0

Dirección de 

Vialidad

de Ñuble PUNILLA SAN CARLOS Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 40004175-0 MEJORAMIENTO CAMINOS 

BÁSICOS INTERMEDIOS 

CONEXIÓN RUTA N-335,N-447 

A N-31,ÑUBLE

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 326765 Gastos Inherentes Año 2021 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 900 0

Dirección de 

Vialidad

de Ñuble PUNILLA SAN CARLOS del Biobío PROYECTOS 40004175-0 MEJORAMIENTO CAMINOS 

BÁSICOS INTERMEDIOS 

CONEXIÓN RUTA N-335,N-447 

A N-31,ÑUBLE

EJECUCION OTROS GASTOS Bio Bío 335542 Gasto Inherentes Inspección Fiscal 2021 1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste -6.746 31.354 7.242.984 2 MONTECINOS 

FUENTES, GABRIELA 

DEL ROSARIO

0 1.800 0 0 0 31 189 189 0 550 0 0 0 841 0

Dirección de 

Vialidad

de Ñuble DIGUILLÍN BULNES, SAN 

IGNACIO

de Ñuble PROYECTOS 40004289-0 MEJORAMIENTO CAMINO 

BASICO INTERMEDIO RUTA N-

773 DEL KM 0.3 AL KM 23.4, 

ÑUBLE

EJECUCION CONSULTORÍAS Ñuble 309743 ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL 

¿MEJORAMIENTO CAMINO BÁSICO 

INTERMEDIO RUTA N-773 DEL KM 0,3 AL 

KM 23,40, COMUNA DE BULNES Y SAN 

IGNACIO, PROVINCIA DE DIGUILLÍN, 

REGIÓN DE ÑUBLE¿.

2. ESTUDIOS 1068829-20-

LR20

En Ejecución Propuesta 

pública             

22-jun-20 30-jul-20 25-feb-21 11-mar-21 11-mar-21 11-sept-22 DIGUILLÍN SAN IGNACIO Indice de 

Precios al 

Consumidor

458.550 366.138 87.930.900 K CYD INGENIERIA 

LTDA.

0 208.599 0 0 0 0 20.667 20.473 20.529 20.544 20.400 20.667 20.667 64.652 215.084 Diseño de 

Ingenieria

Dirección de 

Vialidad

de Ñuble DIGUILLÍN BULNES, SAN 

IGNACIO

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 40004289-0 MEJORAMIENTO CAMINO 

BASICO INTERMEDIO RUTA N-

773 DEL KM 0.3 AL KM 23.4, 

ÑUBLE

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 326399 Programación de contratos de Arrastre 

Expropiaciones 2021

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 60.551 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60.551 0

Dirección de 

Vialidad

de Ñuble DIGUILLÍN BULNES, SAN 

IGNACIO

de Tarapacá PROYECTOS 40004289-0 MEJORAMIENTO CAMINO 

BASICO INTERMEDIO RUTA N-

773 DEL KM 0.3 AL KM 23.4, 

ÑUBLE

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 335904 PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE 

públicCIONES DE DECRETOS DE 

EXPROPIACIONES DV

5. 

EXPROPIACIONES

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 318.866 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.000 0 0 0 0 28 155 0 0 0 0 0 818 0

Dirección de 

Vialidad

de Ñuble DIGUILLÍN BULNES, SAN 

IGNACIO

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 40004289-0 MEJORAMIENTO CAMINO 

BASICO INTERMEDIO RUTA N-

773 DEL KM 0.3 AL KM 23.4, 

ÑUBLE

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 336420 EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 

10 MEJORAMIENTO CBI CONEXION RUTA 

N-773 S: LOS TILOS

5. 

EXPROPIACIONES

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-mar-21 28-dic-21 Sin Reajuste 283 299 8 6 Varios Expropiados 0 299 0 0 0 0 299 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Ñuble DIGUILLÍN BULNES, SAN 

IGNACIO

de Ñuble PROYECTOS 40004289-0 MEJORAMIENTO CAMINO 

BASICO INTERMEDIO RUTA N-

773 DEL KM 0.3 AL KM 23.4, 

ÑUBLE

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 344239 PAGO BOLETAS RECEPTOR JUDICIAL 

OBRA: MEJ CBI RUTA N-773 S: LOS 

TILOS

5. 

EXPROPIACIONES

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 150 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 150 0 0 0 0 0 0 0 150 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Ñuble DIGUILLÍN BULNES, SAN 

IGNACIO

de Ñuble PROYECTOS 40004289-0 MEJORAMIENTO CAMINO 

BASICO INTERMEDIO RUTA N-

773 DEL KM 0.3 AL KM 23.4, 

ÑUBLE

EJECUCION OBRAS CIVILES Ñuble 309748 MEJORAMIENTO CAMINO BÁSICO 

INTERMEDIO RUTA N-773 DEL KM 0,3 AL 

KM 23,40, COMUNA DE BULNES Y SAN 

IGNACIO, PROVINCIA DE DIGUILLÍN, 

REGIÓN DE ÑUBLE

1. OBRAS 1068829-9-

O120

En Ejecución Propuesta 

pública             

17-abr-20 16-jun-20 24-dic-20 21-ene-21 21-ene-21 15-jul-22 DIGUILLÍN SAN IGNACIO Indice de 

Precios al 

Consumidor

3.796.817 2.591.049 77.850.430 8 EMPRESA 

CONSTRUCTORA 

REMFISC LTDA.

0 1.495.430 0 0 0 0 276.192 315.957 225.391 212.629 0 0 315.262 150.000 1.140.916 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de Ñuble ITATA RANQUIL de Ñuble PROYECTOS 40004855-0 CONSTRUCCION PUENTE 

ÑIQUEN Y DESCARGA, COMUNA 

DE ÑIQUÉN, ÑUBLE

DISEÑO CONSULTORÍAS Ñuble 311083 ESTUDIO DE INGENIERIA 

¿CONSTRUCCIÓN PUENTES ÑIQUÉN Y 

DESCARGA, COMUNA DE ÑIQUÉN, Y 

CERRO NEGRO, COMUNA DE QUILLÓN, 

REGIÓN DE ÑUBLE

2. ESTUDIOS 1068829-11-

LQ20

En Ejecución Propuesta 

pública             

17-abr-20 16-jun-20 23-sept-20 29-sept-20 29-sept-20 23-nov-21 DIGUILLÍN CHILLAN Indice de 

Precios al 

Consumidor

194.690 182.150 96.659.160 9 AXIOMA 

INGENIEROS 

CONSULTORES S.A.

0 121.712 0 0 37.814 0 17.507 0 36.720 0 9.365 0 0 20.306 0 Diseño de 

Ingenieria

Dirección de 

Vialidad

de Ñuble DIGUILLÍN QUILLON de Ñuble PROYECTOS 40006136-0 CONSTRUCCION PUENTE CERRO 

NEGRO, COMUNA DE QUILLÓN

DISEÑO CONSULTORÍAS Ñuble 311083 ESTUDIO DE INGENIERIA 

¿CONSTRUCCIÓN PUENTES ÑIQUÉN Y 

DESCARGA, COMUNA DE ÑIQUÉN, Y 

CERRO NEGRO, COMUNA DE QUILLÓN, 

REGIÓN DE ÑUBLE

2. ESTUDIOS 1068829-11-

LQ20

En Ejecución Propuesta 

pública             

17-abr-20 16-jun-20 23-sept-20 29-sept-20 29-sept-20 23-nov-21 DIGUILLÍN CHILLAN Indice de 

Precios al 

Consumidor

194.690 182.150 96.659.160 9 AXIOMA 

INGENIEROS 

CONSULTORES S.A.

0 75.958 0 0 31.255 0 43.097 0 0 0 0 0 0 1.606 0 Diseño de 

Ingenieria

Dirección de 

Vialidad

de Ñuble DIGUILLÍN QUILLON de Ñuble PROYECTOS 40006895-0 CONSERVACION PLAZA DE 

PEAJE CHAIMAVIDA RUTA 148 

EN SECTOR QUEIME 2019

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 291672 Conservación Plaza de Peaje Chaimavida 

Ruta 148 Sector Queime 2019 (NUEVO 

2019)

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

979-30-LP19 En Ejecución Propuesta 

pública             

21-ago-19 21-ago-21 DIGUILLÍN QUILLON Indice de 

Precios al 

Consumidor

79.283 79.283 87.636.100 0 MANTENCION 

TECNICA 

PANAMERICANA S.A.

51.019 32.508 0 0 6.759 6.759 3.379 3.379 3.379 3.379 2.093 3.380 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Ñuble INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Ñuble PROYECTOS 40008530-0 CONSERVACION RED VIAL 

REGION DE ÑUBLE 2018 - 2020

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Ñuble 326731 Gastos públicciones 2021 región de Ñuble 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 1.970 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 250 0 0 0 0 71 0 67 69 0 0 0 43 0

Dirección de 

Vialidad

de Ñuble INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Ñuble PROYECTOS 40008530-0 CONSERVACION RED VIAL 

REGION DE ÑUBLE 2018 - 2020

EJECUCION CONSULTORÍAS Ñuble 291799 CONSULTORÍA A VARIOS PROYECTOS DE 

INGENIERÍA DE LA DIRECCIÓN 

REGIONAL DE VIALIDAD 2018 - 2020, 

REGIÓN DE ÑUBLE

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

5268-85-LR18 Terminado Propuesta 

pública             

22-feb-19 26-mar-19 17-may-19 14-jun-19 14-jun-19 26-sept-20 DIGUILLÍN CHILLAN Indice de 

Precios al 

Consumidor

578.000 615.874 87.930.900 K CYD INGENIERIA 

LTDA.

312.307 4.959 0 0 4.649 0 0 0 310 0 0 0 0 0 0 Asesoría de 

Inspección 

Fiscal



Informe mensual de Iniciativas de Inversión programadas y en ejecución MOP año 2021

(Montos en miles de $)

Mes: agosto 2021

Servicio Reg Proyecto Provincia Comuna Reg Contrato Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación Centro gestión
Cod 

Contrato
Nombre Contrato Clasificacion

Id 

Chilecompra
Estado

Tipo 

Contratación
F Licitación F Apertura

F Resolución 

de 

Adjudicación

F Trámite F Inicio F Término
Provincia 

Contrato

Comuna 

Contrato

Tipo 

Reajuste

Presupuesto 

oficial

Monto 

Vigente 

Contrato

Nombre 

Contratista

Inversión 

Anterior

Programado 

año
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo

TIPO DE 

GASTO
Rut Contratista

Dirección de 

Vialidad

de Ñuble INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Ñuble PROYECTOS 40008530-0 CONSERVACION RED VIAL 

REGION DE ÑUBLE 2018 - 2020

EJECUCION CONSULTORÍAS Ñuble 291861 ASESORÍA INSPECCIÓN TÉCNICA 

CONTRATOS DE CONSERVACIÓN 2019 - 

2020, REGIÓN DE ÑUBLE

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

5268-82-O118 Terminado Propuesta 

pública             

25-feb-19 27-mar-19 05-jun-19 01-jul-19 01-jul-19 01-dic-20 Indice de 

Precios al 

Consumidor

672.300 750.489 59.186.920 5 APIA XXI S.A. 

AGENCIA EN CHILE

777.397 490 0 0 0 0 0 490 0 0 0 0 0 0 0 Asesoría de 

Inspección 

Fiscal
Dirección de 

Vialidad

de Ñuble INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Ñuble PROYECTOS 40008530-0 CONSERVACION RED VIAL 

REGION DE ÑUBLE 2018 - 2020

EJECUCION CONSULTORÍAS Ñuble 304898 CONSULTORÍA A VARIOS PROYECTOS DE 

PUENTES Y ESTRUCTURAS DE LA 

DIRECCIÓN REGIONAL DE VIALIDAD, 

REGIÓN DE ÑUBLE, ETAPA 1

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

1068829-21-

O120

En Ejecución Propuesta 

pública             

31-ago-20 14-oct-20 04-mar-21 09-mar-21 09-mar-21 04-mar-22 DIGUILLÍN, 

ITATA, PUNILLA

CHILLAN, 

QUIRIHUE, SAN 

CARLOS

Indice de 

Precios al 

Consumidor

491.930 435.072 96.659.160 9 AXIOMA 

INGENIEROS 

CONSULTORES S.A.

0 257.400 0 0 0 0 0 0 28.507 34.101 0 70.000 105.812 18.980 184.780 Asesoría y 

Consultoría de 

Gestión de 

Proyectos
Dirección de 

Vialidad

de Ñuble INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Ñuble PROYECTOS 40008530-0 CONSERVACION RED VIAL 

REGION DE ÑUBLE 2018 - 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Ñuble 299501 CONSERVACIÓN PERIÓDICA RUTA N-510 

CRUCE N-50 (LONQUÉN) - RINCOMÁVIDA 

- CRUCE N-620 (SAN MANUEL) KM 0,000 

AL KM 1,215 Y KM 9,000 AL KM 11,200, 

COMUNAS DE NINHUE Y PORTEZUELO, 

PROVINCIA DE ITATA, REGIÓN DE ÑUBLE

1. OBRAS 1068829-25-

o119

En Ejecución Propuesta 

pública             

30-ene-20 28-feb-20 26-mar-21 15-abr-21 15-abr-21 12-oct-21 ITATA NINHUE, 

PORTEZUELO

Indice de 

Precios al 

Consumidor

589.216 600.112 77.850.430 8 EMPRESA 

CONSTRUCTORA 

REMFISC LTDA.

0 520.645 0 0 0 0 0 0 85.647 147.977 24.131 64.000 184.445 14.445 101.000 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de Ñuble INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Ñuble PROYECTOS 40008530-0 CONSERVACION RED VIAL 

REGION DE ÑUBLE 2018 - 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Ñuble 299504 Conservación Periódica Ruta N-466 Cruce 

N-620 (Panguilemu) -Trancoyán - 

Capellanía - Cruce N-470 (Artiquereo) km 

0,000 al km 3,616, Comuna de 

Portezuelo, Provincia de Itata, Región de 

Ñuble

1. OBRAS 1068829-2-

O120

Terminado Propuesta 

pública             

12-feb-20 24-mar-20 05-jun-20 05-jun-20 05-jun-20 02-nov-20 Indice de 

Precios al 

Consumidor

318.062 370.216 77.850.430 8 EMPRESA 

CONSTRUCTORA 

REMFISC LTDA.

374.091 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de Ñuble INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Ñuble PROYECTOS 40008530-0 CONSERVACION RED VIAL 

REGION DE ÑUBLE 2018 - 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Ñuble 299508 CONSERVACIÓN PERIÓDICA RED VIAL 

COMUNAL PUENTES GAONA Y ARRAU, 

RUTA N-291, COMUNA DE SAN CARLOS, 

PROVINCIA DE PUNILLA, REGIÓN DE 

ÑUBLE

1. OBRAS 1068829-23-

o119

En Ejecución Propuesta 

pública             

29-ago-19 08-oct-19 04-ago-20 04-ago-20 04-ago-20 02-mar-21 PUNILLA SAN CARLOS Indice de 

Precios al 

Consumidor

263.479 318.341 77.850.430 8 EMPRESA 

CONSTRUCTORA 

REMFISC LTDA.

285.443 42.911 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37.970 4.942 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de Ñuble INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Ñuble PROYECTOS 40008530-0 CONSERVACION RED VIAL 

REGION DE ÑUBLE 2018 - 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Ñuble 301003 CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL, 

CONSERVACION PERIODICA PUENTE EL 

PARRON, RUTA Q-901-N, KM 26.840, 

COMUNA DE YUNGAY, PROVINCIA DE 

DIGUILLIN, REGIÓN DE ÑUBLE

1. OBRAS 1068829-39-

o120

En Ejecución Propuesta 

pública             

26-nov-20 21-dic-20 01-mar-21 09-mar-21 09-mar-21 30-oct-21 DIGUILLÍN YUNGAY Indice de 

Precios al 

Consumidor

339.697 444.209 76.394.261 9 CONSTRUCTORA 

LOFE LTDA

0 339.054 0 0 0 0 0 0 23.452 56.772 0 201.714 57.116 0 76.089 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de Ñuble INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Ñuble PROYECTOS 40008530-0 CONSERVACION RED VIAL 

REGION DE ÑUBLE 2018 - 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Ñuble 304900 CONSERVACIÓN PERIÓDICA RUTA N-85, 

SECTOR GENERAL CRUZ - PEMUCO, 

PROVINCIA DE DIGUILLÍN, REGIÓN DE 

ÑUBLE

1. OBRAS 1068829-28-

o119

Terminado Propuesta 

pública             

30-ago-19 24-oct-19 11-jun-20 11-jun-20 11-jun-20 18-dic-20 DIGUILLÍN PEMUCO Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.042.560 807.401 84.060.600 7 CONST. DE 

PAVIMENTOS 

ASFALTICOS 

BITUMIX S.A.

810.551 26.607 0 0 26.607 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de Ñuble INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Ñuble PROYECTOS 40008530-0 CONSERVACION RED VIAL 

REGION DE ÑUBLE 2018 - 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Ñuble 304903 CONSERVACIÓN PERIÓDICA CIRCUITO 

DE PUENTES, PUENTE RELOCA, EL 

CULBÉNM LLUANCO Y SANTA MARÍA, 

REGIÓN DE ÑUBLE

1. OBRAS 1068829-32-

O119

En Ejecución Propuesta 

pública             

09-sept-19 18-oct-19 29-sept-20 29-sept-20 29-sept-20 26-jul-21 DIGUILLÍN, ITATA PINTO, 

QUILLON, 

YUNGAY, 

NINHUE

Indice de 

Precios al 

Consumidor

723.600 853.023 77.850.430 8 EMPRESA 

CONSTRUCTORA 

REMFISC LTDA.

71.095 827.381 0 0 244.716 33.162 92.356 120.036 64.908 97.059 105.136 6.167 63.842 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de Ñuble INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Ñuble PROYECTOS 40008530-0 CONSERVACION RED VIAL 

REGION DE ÑUBLE 2018 - 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Ñuble 340985 CONSERVACIÓN PERIÓDICA RUTA N-

515, CHILLÁN (CRUCE AV. ANDRÉS 

BELLO) - SAN BERNARDO, KM 1,680 AL 

KM 3,372, COMUNA DE CHILLÁN, 

PROVINCIA DE DIGUILLÍN, REGIÓN DE 

ÑUBLE.

1. OBRAS 1068829-25-

O121

En Ejecución Propuesta 

pública             

30-jun-21 22-jul-21 02-sept-21 14-sept-21 14-sept-21 12-ene-22 Indice de 

Precios al 

Consumidor

216.936 257.131 76.876.819 6 BYA LTDA. 0 98.400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 49.200 49.200 172.131 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de Ñuble INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Ñuble PROYECTOS 40008530-0 CONSERVACION RED VIAL 

REGION DE ÑUBLE 2018 - 2020

EJECUCION OTROS GASTOS Ñuble 326742 Gasto Inherente Inspección Fiscal 2021 - 

Región de Ñuble

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 DIGUILLÍN CHILLAN Sin Reajuste 0 10.985 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.575 0 0 0 0 0 0 0 0 375 450 675 75 0

Dirección de 

Vialidad

de Ñuble INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 40008530-0 CONSERVACION RED VIAL 

REGION DE ÑUBLE 2018 - 2020

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 326765 Gastos Inherentes Año 2021 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.575 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.575 0

Dirección de 

Vialidad

de Ñuble INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Ñuble PROYECTOS 40008536-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL REGION DE 

ÑUBLE(2019-2023)

EJECUCION CONSULTORÍAS Ñuble 299220 ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL 

¿CONTRATO DE CONSERVACIÓN GLOBAL 

MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y 

PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE 

LAS PROVINCIAS DE DIGUILLÍN E ITATA, 

SECTOR SECANO PONIENTE, ETAPA I, 

REGIÓN DE ÑUBLE.

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

1068829-15-

O120

En Ejecución Propuesta 

pública             

31-jul-20 10-sept-20 28-abr-21 22-jun-21 22-jun-21 22-may-25 DIGUILLÍN, 

ITATA, PUNILLA

CHILLAN 

VIEJO, 

QUILLON, 

PORTEZUELO, 

RANQUIL, SAN 

NICOLAS

Indice de 

Precios al 

Consumidor

837.775 804.103 88.542.600 K BOGADO 

INGENIEROS 

CONSULTORES SPA

0 75.818 0 0 0 0 0 0 0 0 16.400 18.955 18.955 21.509 777.876 Asesoría de 

Inspección 

Fiscal

Dirección de 

Vialidad

de Ñuble INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Ñuble PROYECTOS 40008536-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL REGION DE 

ÑUBLE(2019-2023)

EJECUCION OBRAS CIVILES Ñuble 299215 CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR 

NIVEL DE SERVICIO Y PRECIOS 

UNITARIOS DE CAMINOS DE LAS 

PROVINCIAS DE DIGUILLIN E ITATA,  

SECTOR SECANO PONIENTE, ETAPA I, 

REGIÓN DE ÑUBLE.

1. OBRAS 1068829-38-

O119

En Ejecución Propuesta 

pública             

04-feb-20 12-mar-20 28-abr-21 18-jun-21 18-jun-21 28-may-25 DIGUILLÍN, 

ITATA, PUNILLA

BULNES, 

CHILLAN 

VIEJO, 

QUILLON, 

PORTEZUELO, 

SAN NICOLAS

Indice de 

Precios al 

Consumidor

5.499.649 4.965.990 77.850.430 8 EMPRESA 

CONSTRUCTORA 

REMFISC LTDA.

0 323.454 0 0 0 0 0 0 0 0 17.481 200.000 59.318 46.655 4.880.807 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de Ñuble INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Ñuble PROYECTOS 40008536-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL REGION DE 

ÑUBLE(2019-2023)

EJECUCION OTROS GASTOS Ñuble 326742 Gasto Inherente Inspección Fiscal 2021 - 

Región de Ñuble

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 DIGUILLÍN CHILLAN Sin Reajuste 0 10.985 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 900 0 0 0 0 0 0 0 0 450 150 150 150 0

Dirección de 

Vialidad

de Ñuble INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 40008536-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL REGION DE 

ÑUBLE(2019-2023)

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 326765 Gastos Inherentes Año 2021 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 900 0

Dirección de 

Vialidad

de Ñuble INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Ñuble PROYECTOS 40008538-0 CONSERVACION CAMINOS 

BASICOS REGION DE ÑUBLE 

2019-2020

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Ñuble 326731 Gastos públicciones 2021 región de Ñuble 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 1.970 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 63 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 63 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Ñuble INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Ñuble PROYECTOS 40008538-0 CONSERVACION CAMINOS 

BASICOS REGION DE ÑUBLE 

2019-2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Ñuble 299500 CAMINO BÁSICO POR CONSERVACIÓN 

RUTA N-660 Y RUTA N-701, COMUNAS 

DE CHILLÁN Y SAN IGNACIO, REGIÓN DE 

ÑUBLE

1. OBRAS 1068829-26-

o119

Terminado Propuesta 

pública             

29-ago-19 23-oct-19 03-ene-20 03-ene-20 03-ene-20 07-jun-20 DIGUILLÍN CHILLAN, SAN 

IGNACIO

Indice de 

Precios al 

Consumidor

780.569 680.373 77.850.430 8 EMPRESA 

CONSTRUCTORA 

REMFISC LTDA.

692.426 3.453 0 0 0 0 0 0 3.453 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de Ñuble DIGUILLÍN, ITATA EL CARMEN, 

NINHUE, RANQUIL

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 40008544-0 CONSERVACION PUENTES 

MENORES REGION DE 

ÑUBLE(METALICOS)

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 326399 Programación de contratos de Arrastre 

Expropiaciones 2021

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 24.229 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24.229 0

Dirección de 

Vialidad

de Ñuble DIGUILLÍN, ITATA EL CARMEN, 

NINHUE, RANQUIL

de Ñuble PROYECTOS 40008544-0 CONSERVACION PUENTES 

MENORES REGION DE 

ÑUBLE(METALICOS)

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 341235 PAGO PERITOS TASADORES OBRA: 

CONSERVACION PUENTES MENORES, 

PUENTE TEMUCO

5. 

EXPROPIACIONES

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 771 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 771 0 0 0 0 0 0 771 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Ñuble DIGUILLÍN, ITATA EL CARMEN, 

NINHUE, RANQUIL

de Ñuble PROYECTOS 40008544-0 CONSERVACION PUENTES 

MENORES REGION DE 

ÑUBLE(METALICOS)

EJECUCION OBRAS CIVILES Ñuble 291676 CONSERVACIÓN  PUENTES MENORES, 

PUENTE COLLIPEUMO EN RUTA N-380, 

COMUNA DE NINHUE, PROVINCIA DE 

ITATA, REGIÓN DE ÑUBLE.

1. OBRAS 1068829-35-

o119

En Ejecución Propuesta 

pública             

30-sept-19 12-nov-19 03-mar-20 03-mar-20 10-mar-20 03-feb-21 DIGUILLÍN CHILLAN Indice de 

Precios al 

Consumidor

890.258 1.023.388 77.850.430 8 EMPRESA 

CONSTRUCTORA 

REMFISC LTDA.

685.300 546.763 0 189.977 49.052 50.938 0 0 0 0 124.000 0 132.795 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de Ñuble DIGUILLÍN, ITATA EL CARMEN, 

NINHUE, RANQUIL

de Ñuble PROYECTOS 40008544-0 CONSERVACION PUENTES 

MENORES REGION DE 

ÑUBLE(METALICOS)

EJECUCION OBRAS CIVILES Ñuble 306511 CONSERVACIÓN PUENTES MENORES, 

PUENTE EL NEGRO RUTA N-112, COMUNA 

DE RANQUIL, PROVINCIA DE ITATA, 

REGIÓN DE ÑUBLE

1. OBRAS 1068829-6-

O120

Terminado Propuesta 

pública             

27-may-20 09-jul-20 09-sept-20 09-sept-20 09-sept-20 27-may-21 ITATA NINHUE Indice de 

Precios al 

Consumidor

288.012 306.071 77.851.400 1 CONSTRUCTORA 

GONZALEZ GARCIA 

LTDA.

0 317.412 0 0 0 149.123 0 0 0 168.289 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de Ñuble DIGUILLÍN, ITATA EL CARMEN, 

NINHUE, RANQUIL

de Ñuble PROYECTOS 40008544-0 CONSERVACION PUENTES 

MENORES REGION DE 

ÑUBLE(METALICOS)

EJECUCION OBRAS CIVILES Ñuble 316847 CONSERVACIÓN PUENTES MENORES, 

PUENTE TEMUCO, RUTA N-677 KM. 13,1 

COMUNA DE EL CARMEN, PROVINCIA DE 

DIGUILLÍN, REGIÓN DE ÑUBLE

1. OBRAS 1068829-7-

O120

En Ejecución Propuesta 

pública             

27-may-20 09-jul-20 05-mar-21 22-mar-21 22-mar-21 18-oct-21 DIGUILLÍN EL CARMEN Indice de 

Precios al 

Consumidor

547.427 589.375 76.091.340 5 INGENIERIA Y 

CONSTRUCCION 

MUNOZ Y SALAZAR 

LTDA.

0 455.677 0 0 0 0 0 0 0 119.608 79.611 103.025 118.391 35.042 150.000 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de Ñuble DIGUILLÍN, ITATA EL CARMEN, 

NINHUE, RANQUIL

de Ñuble PROYECTOS 40008544-0 CONSERVACION PUENTES 

MENORES REGION DE 

ÑUBLE(METALICOS)

EJECUCION OTROS GASTOS Ñuble 326742 Gasto Inherente Inspección Fiscal 2021 - 

Región de Ñuble

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 DIGUILLÍN CHILLAN Sin Reajuste 0 10.985 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.200 0 0 0 0 0 0 0 0 375 450 225 150 0

Dirección de 

Vialidad

de Ñuble DIGUILLÍN, ITATA EL CARMEN, 

NINHUE, RANQUIL

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 40008544-0 CONSERVACION PUENTES 

MENORES REGION DE 

ÑUBLE(METALICOS)

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 326765 Gastos Inherentes Año 2021 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.200 0

Dirección de 

Vialidad

de Ñuble INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Ñuble PROYECTOS 40011094-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL REGION DE 

ÑUBLE 2020

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Ñuble 326731 Gastos públicciones 2021 región de Ñuble 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 1.970 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 437 0 0 219 71 69 0 0 0 0 79 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Ñuble INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40011094-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL REGION DE 

ÑUBLE 2020

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 335460 Pago avisos licitación SOP - Normal 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 8.734 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 383 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 383 0

Dirección de 

Vialidad

de Ñuble INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Ñuble PROYECTOS 40011094-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL REGION DE 

ÑUBLE 2020

EJECUCION CONSULTORÍAS Ñuble 313016 ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL 

CONTRATO DE CONSERVACIÓN GLOBAL 

MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y 

PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA 

PROVINCIA DE DIGUILLÍN, SECTOR SUR 

ORIENTE, ETAPA 1, REGIÓN DE ÑUBLE

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

1068829-33-

O120

En Ejecución Propuesta 

pública             

18-dic-20 25-ene-21 30-mar-21 02-jun-21 02-jun-21 02-jun-25 DIGUILLÍN CHILLAN Indice de 

Precios al 

Consumidor

799.800 773.618 76.216.901 0 ING.CONSULTORES 

LUIS ALEJANDRO 

BRULE EIRL

0 92.613 0 0 0 0 0 0 0 25.468 16.140 16.439 16.439 18.127 747.921 Asesoría de 

Inspección 

Fiscal

Dirección de 

Vialidad

de Ñuble INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Ñuble PROYECTOS 40011094-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL REGION DE 

ÑUBLE 2020

EJECUCION CONSULTORÍAS Ñuble 321401 ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL 

CONTRATO DE CONSERVACIÓN GLOBAL 

MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y 

PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA 

PROVINCIA DE PUNILLA, SECTOR 

NORORIENTE, ETAPA 1, REGIÓN DE 

ÑUBLE

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

1068829-5-

O121

Adjudicado                                                                                          Propuesta 

pública             

31-mar-21 07-may-21 02-ene-00 02-ene-00 22-sept-21 22-sept-25 DIGUILLÍN, 

PUNILLA

CHILLAN, 

PINTO, 

COIHUECO, 

SAN FABIAN, 

ÑIQUEN

Indice de 

Precios al 

Consumidor

803.520 831.182 96.659.160 9 AXIOMA 

INGENIEROS 

CONSULTORES S.A.

0 74.545 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37.273 18.636 18.636 806.364 Asesoría de 

Inspección 

Fiscal

Dirección de 

Vialidad

de Ñuble INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Ñuble PROYECTOS 40011094-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL REGION DE 

ÑUBLE 2020

EJECUCION CONSULTORÍAS Ñuble 321406 ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL 

CONTRATO DE CONSERVACIÓN GLOBAL  

MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y 

PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE  

LAS PROVINCIAS DE PUNILLA E ITATA, 

SECTOR PONIENTE CENTRO, ETAPA I, 

REGIÓN DE ÑUBLE

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

1068829-43-

O120

En Ejecución Propuesta 

pública             

30-dic-20 19-feb-21 31-mar-21 26-may-21 19-may-21 19-may-25 ITATA, PUNILLA NINHUE, 

PORTEZUELO, 

SAN CARLOS, 

SAN NICOLAS, 

ÑIQUEN

Indice de 

Precios al 

Consumidor

803.520 822.701 76.216.901 0 ING.CONSULTORES 

LUIS ALEJANDRO 

BRULE EIRL

0 87.840 0 0 0 0 0 0 0 35.503 17.139 17.568 8.815 8.815 792.588 Asesoría de 

Inspección 

Fiscal

Dirección de 

Vialidad

de Ñuble INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Ñuble PROYECTOS 40011094-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL REGION DE 

ÑUBLE 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Ñuble 313017 CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR 

NIVEL DE SERVICIO Y PRECIOS 

UNITARIOS DE CAMINOS DE LA 

PROVINCIA DEL DIGUILLIN, SECTOR SUR 

ORIENTE, ETAPA 1, REGIÓN DE ÑUBLE

1. OBRAS 1068829-16-

O120

En Ejecución Propuesta 

pública             

25-may-20 22-jul-20 09-sept-20 23-oct-20 23-oct-20 02-oct-24 DIGUILLÍN CHILLAN Indice de 

Precios al 

Consumidor

6.098.820 4.976.347 77.802.240 0 SERV. 

MECANIZADOS 

SERVITERRA LTDA.

0 1.441.519 0 0 279.930 203.769 94.864 118.317 104.994 124.736 132.000 135.000 136.000 111.909 4.197.252 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de Ñuble INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Ñuble PROYECTOS 40011094-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL REGION DE 

ÑUBLE 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Ñuble 319316 CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR 

NIVEL DE SERVICIO Y PRECIOS 

UNITARIOS DE CAMINOS DE LA 

PROVINCIA DE PUNILLA, SECTOR 

NORORIENTE, ETAPA I, REGIÓN DE 

ÑUBLE¿

1. OBRAS 1068829-59-

O120

En Ejecución Propuesta 

pública             

28-dic-20 19-feb-21 17-mar-21 20-abr-21 20-abr-21 30-mar-25 DIGUILLÍN, 

PUNILLA

CHILLAN, SAN 

CARLOS

Indice de 

Precios al 

Consumidor

6.100.000 5.424.716 77.850.430 8 EMPRESA 

CONSTRUCTORA 

REMFISC LTDA.

0 315.607 0 0 0 0 0 0 0 62.358 92.000 100.000 61.249 0 5.739.211 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de Ñuble INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Ñuble PROYECTOS 40011094-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL REGION DE 

ÑUBLE 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Ñuble 319317 CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR 

NIVEL DE SERVICIO Y PRECIOS 

UNITARIOS DE CAMINOS DE LAS 

PROVINCIAS DE PUNILLA E ITATA, 

SECTOR PONIENTE CENTRO, ETAPA I, 

REGIÓN DE ÑUBLE

1. OBRAS 1068829-38-

o120

En Ejecución Propuesta 

pública             

09-dic-20 25-ene-21 10-mar-21 12-abr-21 12-abr-21 22-mar-25 ITATA, PUNILLA NINHUE, 

PORTEZUELO, 

SAN CARLOS, 

SAN NICOLAS, 

ÑIQUEN

Indice de 

Precios al 

Consumidor

6.200.000 5.524.266 77.724.130 3 SOC 

CONSTRUCTORA E 

INMOBILIARIA 

CAREL LTDA.

0 698.564 0 0 0 0 0 0 132.442 380.719 130.000 55.402 0 1 5.725.664 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de Ñuble INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Ñuble PROYECTOS 40011094-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL REGION DE 

ÑUBLE 2020

EJECUCION OTROS GASTOS Ñuble 326742 Gasto Inherente Inspección Fiscal 2021 - 

Región de Ñuble

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 DIGUILLÍN CHILLAN Sin Reajuste 0 10.985 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 2.700 0 0 0 0 0 0 0 0 900 900 450 450 0

Dirección de 

Vialidad

de Ñuble INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 40011094-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL REGION DE 

ÑUBLE 2020

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 326765 Gastos Inherentes Año 2021 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 2.700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.700 0

Dirección de 

Vialidad

de Ñuble DIGUILLÍN, ITATA, 

PUNILLA

CHILLAN, YUNGAY, 

COBQUECURA, 

TREGUACO, 

COIHUECO, SAN 

NICOLAS

de Ñuble PROYECTOS 40011095-0 CONSERVACION CAMINOS 

BASICOS REGION DE ÑUBLE 

2020

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Ñuble 326731 Gastos públicciones 2021 región de Ñuble 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 1.970 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 144 0 0 0 0 65 0 0 0 0 79 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Ñuble DIGUILLÍN, ITATA, 

PUNILLA

CHILLAN, YUNGAY, 

COBQUECURA, 

TREGUACO, 

COIHUECO, SAN 

NICOLAS

de Ñuble PROYECTOS 40011095-0 CONSERVACION CAMINOS 

BASICOS REGION DE ÑUBLE 

2020

EJECUCION CONSULTORÍAS Ñuble 315824 Consultoría a varios proyectos de 

ingeniería de la Dirección Regional de 

Vialidad 2020 - 2021, Región de Ñuble.

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

1068829-24-

O120

En Ejecución Propuesta 

pública             

05-oct-20 11-nov-20 30-dic-20 30-dic-20 30-dic-20 25-dic-21 DIGUILLÍN CHILLAN Indice de 

Precios al 

Consumidor

454.440 438.884 87.930.900 K CYD INGENIERIA 

LTDA.

0 204.933 0 0 32.386 26.161 0 41.314 18.070 18.904 22.938 20.556 24.605 0 20.000 Asesoría de 

Inspección 

Fiscal

Dirección de 

Vialidad

de Ñuble DIGUILLÍN, ITATA, 

PUNILLA

CHILLAN, YUNGAY, 

COBQUECURA, 

TREGUACO, 

COIHUECO, SAN 

NICOLAS

de Ñuble PROYECTOS 40011095-0 CONSERVACION CAMINOS 

BASICOS REGION DE ÑUBLE 

2020

EJECUCION CONSULTORÍAS Ñuble 315825 Asesoría Inspección Técnica Contratos de 

Conservación 2020 - 2021,  Región de 

Ñuble.

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

1068829-28-

o120

En Ejecución Propuesta 

pública             

13-nov-20 17-dic-20 18-dic-20 31-dic-20 31-dic-20 31-dic-21 ITATA COELEMU Indice de 

Precios al 

Consumidor

450.000 517.564 96.659.160 9 AXIOMA 

INGENIEROS 

CONSULTORES S.A.

0 252.085 0 32.827 43.579 43.661 0 0 5.928 22.072 21.915 21.915 31.915 28.273 11.415 Asesoría de 

Inspección 

Fiscal

Dirección de 

Vialidad

de Ñuble DIGUILLÍN, ITATA, 

PUNILLA

CHILLAN, YUNGAY, 

COBQUECURA, 

TREGUACO, 

COIHUECO, SAN 

NICOLAS

de Ñuble PROYECTOS 40011095-0 CONSERVACION CAMINOS 

BASICOS REGION DE ÑUBLE 

2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Ñuble 313015 CAMINO BÁSICO POR CONSERVACIÓN, 

RUTA S/R N-253, CRUCE N-269 (ENLACE 

TIUQUILEMU) - SAN GREGORIO (CALLE 

ESTADO), KM 1.370 - KM 3.464, COMUNA 

ÑIQUEN, PROVINCIA DE PUNILLA, 

REGIÓN DE ÑUBLE, AÑO 2020.

1. OBRAS 1068829-13-

O120

En Ejecución Propuesta 

pública             

28-may-20 10-jul-20 23-sept-20 20-oct-20 20-oct-20 03-abr-21 DIGUILLÍN CHILLAN Indice de 

Precios al 

Consumidor

360.181 423.817 76.552.338 9 CONSTRUCTORA 

LOS LLEUQUES SPA

0 435.443 0 65.606 103.093 161.037 53.358 0 0 0 0 0 50.000 2.348 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de Ñuble DIGUILLÍN, ITATA, 

PUNILLA

CHILLAN, YUNGAY, 

COBQUECURA, 

TREGUACO, 

COIHUECO, SAN 

NICOLAS

de Ñuble PROYECTOS 40011095-0 CONSERVACION CAMINOS 

BASICOS REGION DE ÑUBLE 

2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Ñuble 315826 CAMINO BÁSICO POR CONSERVACIÓN, 

RUTA S/R N-237, CRUCE RUTA 5 

(VIRHUIN) - LOS MAITENES - CRUCE N-

151 (LAS ROSAS), KM 0,00 AL KM 4,192, 

COMUNA ÑIQUEN, PROVINCIA PUNILLA, 

REGIÓN DE ÑUBLE, AÑO 2020

1. OBRAS 1068829-14-

O120

Terminado Propuesta 

pública             

29-may-20 14-jul-20 01-sept-20 01-sept-20 01-sept-20 03-may-21 PUNILLA ÑIQUEN Indice de 

Precios al 

Consumidor

706.721 720.766 77.850.430 8 EMPRESA 

CONSTRUCTORA 

REMFISC LTDA.

332.009 405.491 0 60.750 86.916 124.506 0 0 0 133.319 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de Ñuble DIGUILLÍN, ITATA, 

PUNILLA

CHILLAN, YUNGAY, 

COBQUECURA, 

TREGUACO, 

COIHUECO, SAN 

NICOLAS

de Ñuble PROYECTOS 40011095-0 CONSERVACION CAMINOS 

BASICOS REGION DE ÑUBLE 

2020

EJECUCION OTROS GASTOS Ñuble 326742 Gasto Inherente Inspección Fiscal 2021 - 

Región de Ñuble

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 DIGUILLÍN CHILLAN Sin Reajuste 0 10.985 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 450 0 0 0 0 0 0 0 0 375 75 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Ñuble DIGUILLÍN, ITATA, 

PUNILLA

CHILLAN, YUNGAY, 

COBQUECURA, 

TREGUACO, 

COIHUECO, SAN 

NICOLAS

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 40011095-0 CONSERVACION CAMINOS 

BASICOS REGION DE ÑUBLE 

2020

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 326765 Gastos Inherentes Año 2021 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 375 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 375 0

Dirección de 

Vialidad

de Ñuble DIGUILLÍN, ITATA, 

PUNILLA

CHILLAN, YUNGAY, 

COBQUECURA, 

TREGUACO, 

COIHUECO, SAN 

NICOLAS

de Ñuble PROYECTOS 40011096-0 CONSERVACION RED VIAL 

REGIÓN DE ÑUBLE 2020

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Ñuble 326731 Gastos públicciones 2021 región de Ñuble 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 1.970 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 150 0 0 0 0 65 0 0 0 0 85 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Ñuble DIGUILLÍN, ITATA, 

PUNILLA

CHILLAN, YUNGAY, 

COBQUECURA, 

TREGUACO, 

COIHUECO, SAN 

NICOLAS

de Ñuble PROYECTOS 40011096-0 CONSERVACION RED VIAL 

REGIÓN DE ÑUBLE 2020

EJECUCION CONSULTORÍAS Ñuble 315824 Consultoría a varios proyectos de 

ingeniería de la Dirección Regional de 

Vialidad 2020 - 2021, Región de Ñuble.

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

1068829-24-

O120

En Ejecución Propuesta 

pública             

05-oct-20 11-nov-20 30-dic-20 30-dic-20 30-dic-20 25-dic-21 DIGUILLÍN CHILLAN Indice de 

Precios al 

Consumidor

454.440 438.884 87.930.900 K CYD INGENIERIA 

LTDA.

0 205.433 0 0 32.386 26.161 47.526 0 11.857 18.904 22.938 20.806 24.855 0 20.000 Asesoría de 

Inspección 

Fiscal

Dirección de 

Vialidad

de Ñuble DIGUILLÍN, ITATA, 

PUNILLA

CHILLAN, YUNGAY, 

COBQUECURA, 

TREGUACO, 

COIHUECO, SAN 

NICOLAS

de Ñuble PROYECTOS 40011096-0 CONSERVACION RED VIAL 

REGIÓN DE ÑUBLE 2020

EJECUCION CONSULTORÍAS Ñuble 315825 Asesoría Inspección Técnica Contratos de 

Conservación 2020 - 2021,  Región de 

Ñuble.

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

1068829-28-

o120

En Ejecución Propuesta 

pública             

13-nov-20 17-dic-20 18-dic-20 31-dic-20 31-dic-20 31-dic-21 ITATA COELEMU Indice de 

Precios al 

Consumidor

450.000 517.564 96.659.160 9 AXIOMA 

INGENIEROS 

CONSULTORES S.A.

0 219.370 0 0 0 0 43.825 43.989 38.181 22.072 21.915 21.915 11.915 15.558 47.630 Asesoría de 

Inspección 

Fiscal



Informe mensual de Iniciativas de Inversión programadas y en ejecución MOP año 2021

(Montos en miles de $)

Mes: agosto 2021

Servicio Reg Proyecto Provincia Comuna Reg Contrato Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación Centro gestión
Cod 

Contrato
Nombre Contrato Clasificacion

Id 

Chilecompra
Estado

Tipo 

Contratación
F Licitación F Apertura

F Resolución 

de 

Adjudicación

F Trámite F Inicio F Término
Provincia 

Contrato

Comuna 

Contrato

Tipo 

Reajuste

Presupuesto 

oficial

Monto 

Vigente 

Contrato

Nombre 

Contratista

Inversión 

Anterior

Programado 

año
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo

TIPO DE 

GASTO
Rut Contratista

Dirección de 

Vialidad

de Ñuble DIGUILLÍN, ITATA, 

PUNILLA

CHILLAN, YUNGAY, 

COBQUECURA, 

TREGUACO, 

COIHUECO, SAN 

NICOLAS

de Ñuble PROYECTOS 40011096-0 CONSERVACION RED VIAL 

REGIÓN DE ÑUBLE 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Ñuble 313020 CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL, 

CONSERVACIÓN PUENTES MENORES 

RUTA S/R N-687, PUENTE AGUA VERDE 

(KM. 0,670) Y PUENTE PALPAL (KM. 

2,110) COMUNA DE BULNES, PROVINCIA 

DE DIGUILLÍN, REGIÓN DE ÑUBLE, AÑO 

2020

1. OBRAS 1068829-12-

O120

En Ejecución Propuesta 

pública             

28-may-20 10-jul-20 07-sept-20 23-sept-20 23-sept-20 21-may-21 DIGUILLÍN CHILLAN Indice de 

Precios al 

Consumidor

255.698 360.122 88.173.100 2 CONSTRUCTORA 

ANDALIEN LTDA

0 366.966 0 128.488 43.520 39.473 64.511 71.859 0 0 0 19.114 0 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de Ñuble DIGUILLÍN, ITATA, 

PUNILLA

CHILLAN, YUNGAY, 

COBQUECURA, 

TREGUACO, 

COIHUECO, SAN 

NICOLAS

de Ñuble PROYECTOS 40011096-0 CONSERVACION RED VIAL 

REGIÓN DE ÑUBLE 2020

EJECUCION OTROS GASTOS Ñuble 326742 Gasto Inherente Inspección Fiscal 2021 - 

Región de Ñuble

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 DIGUILLÍN CHILLAN Sin Reajuste 0 10.985 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 675 0 0 0 0 0 0 0 0 675 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Ñuble DIGUILLÍN, ITATA, 

PUNILLA

CHILLAN, YUNGAY, 

COBQUECURA, 

TREGUACO, 

COIHUECO, SAN 

NICOLAS

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 40011096-0 CONSERVACION RED VIAL 

REGIÓN DE ÑUBLE 2020

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 326765 Gastos Inherentes Año 2021 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 375 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 375 0

Dirección de 

Vialidad

de Ñuble DIGUILLÍN EL CARMEN, SAN 

IGNACIO

de Ñuble PROYECTOS 40011107-0 REPOSICION PUENTE ZAPALLAR 

EN RUTA N-655, PROVINCIA 

DIGUILLIN 

DISEÑO CONSULTORÍAS Ñuble 309774 ESTUDIO DE INGENIERIA ¿REPOSICION 

PUENTE ZAPALLAR EN RUTA N-655, 

COMUNA DE SAN IGNACIO Y PUENTE 

LONQUEN EN RUTA 126, COMUNA DE 

TREHUACO, REGIÓN DE ÑUBLE

2. ESTUDIOS 1068829-26-

O120

En Ejecución Propuesta 

pública             

17-ago-20 01-oct-20 30-oct-20 31-dic-20 31-dic-20 24-jun-22 ITATA TREGUACO Indice de 

Precios al 

Consumidor

331.900 285.400 78.381.630 K INGENIERIA EL 

ALBA Y CIA LTDA.

0 117.200 0 0 0 0 21.519 19.299 0 19.940 0 0 55.800 641 26.000 Diseño de 

Ingenieria

Dirección de 

Vialidad

de Ñuble ITATA TREGUACO de Ñuble PROYECTOS 40011111-0 REPOSICION PUENTE LONQUEN 

EN RUTA 126, COMUNA 

TREHUACO 

DISEÑO CONSULTORÍAS Ñuble 309774 ESTUDIO DE INGENIERIA ¿REPOSICION 

PUENTE ZAPALLAR EN RUTA N-655, 

COMUNA DE SAN IGNACIO Y PUENTE 

LONQUEN EN RUTA 126, COMUNA DE 

TREHUACO, REGIÓN DE ÑUBLE

2. ESTUDIOS 1068829-26-

O120

En Ejecución Propuesta 

pública             

17-ago-20 01-oct-20 30-oct-20 31-dic-20 31-dic-20 24-jun-22 ITATA TREGUACO Indice de 

Precios al 

Consumidor

331.900 285.400 78.381.630 K INGENIERIA EL 

ALBA Y CIA LTDA.

0 114.673 0 0 0 0 21.519 11.279 0 10.544 0 0 71.330 0 38.230 Diseño de 

Ingenieria

Dirección de 

Vialidad

de Ñuble DIGUILLÍN PEMUCO, SAN 

IGNACIO, YUNGAY

de Ñuble PROYECTOS 40011113-0 CONSTRUCCION PASADAS 

URBANAS RUTA N-59-Q 

SECTOR CHILLAN - LIMITE 

REGIONAL

PREFACTIBILIDAD CONSULTORÍAS Nivel Central 309768 Estudio de Prefactibilidad Construcción 

Pasadas Urbanas Ruta N-59-Q-Sector 

Chillán Límite Regional, Región de Ñuble

2. ESTUDIOS 5048-48-O120 En Ejecución Propuesta 

pública             

31-jul-20 13-oct-20 04-nov-20 04-nov-20 04-nov-20 26-ago-22 DIGUILLÍN CHILLAN Indice de 

Precios al 

Consumidor

577.043 485.000 79.931.880 6 ICR CONSULTORES 

LIMITADA

0 382.394 0 0 0 51.875 0 101.172 0 31.320 0 0 131.825 66.201 219.458 Estudio Básicos

Dirección de 

Vialidad

de Ñuble DIGUILLÍN BULNES de Ñuble PROYECTOS 40011118-0 CONSERVACION PTE EL ROBLE 

Y OTROS VARIAS COMUNAS 

REG DE ÑUBLE

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Ñuble 326731 Gastos públicciones 2021 región de Ñuble 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 1.970 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 347 0 0 0 0 134 0 0 213 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Ñuble DIGUILLÍN BULNES de Ñuble PROYECTOS 40011118-0 CONSERVACION PTE EL ROBLE 

Y OTROS VARIAS COMUNAS 

REG DE ÑUBLE

EJECUCION CONSULTORÍAS Ñuble 309757 ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL 

CONSERVACIÓN PUENTE EL ROBLE Y 

OTROS, DE VARIAS COMUNAS DE LA 

REGIÓN DE ÑUBLE (NUEVO 2020)

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

1068829-21-

O121

En Adjudicación Propuesta 

pública             

30-jul-21 07-sept-21 02-ene-00 02-ene-00 30-sept-21 30-mar-22 DIGUILLÍN CHILLAN Indice de 

Precios al 

Consumidor

202.020 202.020 0 0 0 29.754 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29.754 190.654 Asesoría de 

Inspección 

Fiscal

Dirección de 

Vialidad

de Ñuble DIGUILLÍN BULNES de Ñuble PROYECTOS 40011118-0 CONSERVACION PTE EL ROBLE 

Y OTROS VARIAS COMUNAS 

REG DE ÑUBLE

EJECUCION OBRAS CIVILES Ñuble 340852 CONSERVACIÓN PUENTE EL ROBLE Y 

OTROS, CONSERVACIÓN PUENTE EL 

ROBLE, RUTA N-48-O, CRUCE RUTA 5 

(BULNES) - CRUCE RUTA 146, KM 11.1, 

COMUNAS DE BULNES Y QUILLÓN, 

PROVINCIA DE DIGUILLÍN, REGIÓN DE 

ÑUBLE  (SEGUNDO LLAMADO).

1. OBRAS 1068829-31-

O121

En Adjudicación Propuesta 

pública             

30-jul-21 24-ago-21 02-ene-00 02-ene-00 08-oct-21 06-abr-22 Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.057.466 1.057.466 0 0 0 52.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52.000 1.026.615 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de Ñuble DIGUILLÍN BULNES de Ñuble PROYECTOS 40011118-0 CONSERVACION PTE EL ROBLE 

Y OTROS VARIAS COMUNAS 

REG DE ÑUBLE

EJECUCION OBRAS CIVILES Ñuble 340854 CONSERVACIÓN PUENTE EL ROBLE Y 

OTROS, CONSERVACIÓN PUENTE 

QUILLÓN, EN RUTA N-48-0, KM 18.2 Y 

PUENTE PEÑABLANCA, EN RUTA N-720, 

KM 7.8 COMUNA DE QUILLÓN, REGIÓN 

DE ÑUBLE.

1. OBRAS 1068829-29-

O121

En Adjudicación Propuesta 

pública             

30-jul-21 25-ago-21 02-ene-00 02-ene-00 08-oct-21 06-may-22 Indice de 

Precios al 

Consumidor

704.204 704.204 0 0 0 52.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52.000 666.288 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de Ñuble DIGUILLÍN BULNES de Ñuble PROYECTOS 40011118-0 CONSERVACION PTE EL ROBLE 

Y OTROS VARIAS COMUNAS 

REG DE ÑUBLE

EJECUCION OBRAS CIVILES Ñuble 340855 CONSERVACIÓN PUENTE EL ROBLE Y 

OTROS, CONSERVACIÓN PUENTE VISTA 

BELLA, EN RUTA N-662, KM 17.1 Y 

PUENTE BURCA, EN RUTA 126 SUR, KM 

86.8, COMUNAS DE CHILLÁN Y COELEMU, 

REGIÓN DE ÑUBLE (SEGUNDO 

LLAMADO).

1. OBRAS 1068829-28-

O121

En Licitación Propuesta 

pública             

30-jul-21 23-ago-21 02-ene-00 02-ene-00 04-oct-21 02-abr-22 Indice de 

Precios al 

Consumidor

662.158 662.158 0 0 0 52.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52.000 623.401 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de Ñuble DIGUILLÍN BULNES de Ñuble PROYECTOS 40011118-0 CONSERVACION PTE EL ROBLE 

Y OTROS VARIAS COMUNAS 

REG DE ÑUBLE

EJECUCION OBRAS CIVILES Ñuble 340856 CONSERVACIÓN PUENTE EL ROBLE Y 

OTROS, CONSERVACIÓN PUENTE 

CHOLGUAN, EN RUTA N-97-Q, KM 31.7, 

COMUNAS DE YUNGAY, REGIÓN DE 

ÑUBLE

1. OBRAS 1068829-30-

O121

En Adjudicación Propuesta 

pública             

30-jul-21 26-ago-21 02-ene-00 02-ene-00 08-oct-21 07-mar-22 Indice de 

Precios al 

Consumidor

209.434 209.434 0 0 0 31.200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31.200 182.423 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de Ñuble DIGUILLÍN BULNES de Ñuble PROYECTOS 40011118-0 CONSERVACION PTE EL ROBLE 

Y OTROS VARIAS COMUNAS 

REG DE ÑUBLE

EJECUCION OTROS GASTOS Ñuble 326742 Gasto Inherente Inspección Fiscal 2021 - 

Región de Ñuble

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 DIGUILLÍN CHILLAN Sin Reajuste 0 10.985 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 900 0 0 0 0 0 0 0 0 300 300 150 150 0

Dirección de 

Vialidad

de Ñuble DIGUILLÍN BULNES Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 40011118-0 CONSERVACION PTE EL ROBLE 

Y OTROS VARIAS COMUNAS 

REG DE ÑUBLE

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 326765 Gastos Inherentes Año 2021 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 900 0

Dirección de 

Vialidad

de Ñuble DIGUILLÍN, ITATA, 

PUNILLA

CHILLAN, YUNGAY, 

COBQUECURA, 

TREGUACO, 

COIHUECO, SAN 

NICOLAS

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40020152-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DE ÑUBLE 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 316819 DPTO. MAQUINARIA, SUMINISTRO Y 

COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA 

EQUIPOS Y MAQUINARIA DE LA 

DIRECCIÓN DE VIALIDAD.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-20 31-dic-21 Sin Reajuste 0 843.491 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 19.320 0 0 1.759 1.627 5.292 3.149 2.905 4.587 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Ñuble DIGUILLÍN, ITATA, 

PUNILLA

CHILLAN, YUNGAY, 

COBQUECURA, 

TREGUACO, 

COIHUECO, SAN 

NICOLAS

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40020152-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DE ÑUBLE 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 318868 DPTO. MAQUINARIAS, Servicio de 

Mantenimiento, Reparaciones Especificas 

y Suministro de repuestos con la 

Empresa KOMATSU CHILE S.A para 

Maquinarias y Equipos de la Dirección de 

Vialidad Nivel Central 5284-2-LR20.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-20 31-dic-21 Sin Reajuste 0 465.855 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.279 0 0 0 0 0 0 0 1.279 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Ñuble DIGUILLÍN, ITATA, 

PUNILLA

CHILLAN, YUNGAY, 

COBQUECURA, 

TREGUACO, 

COIHUECO, SAN 

NICOLAS

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40020152-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DE ÑUBLE 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 320152 PUENTES: GP INV 92 2020 Solicita 

presupuesto para el servicio de 

sanitización por COVID-19 de 

maquinarias en oficinas de Santiago y 

faena

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-20 31-dic-20 SANTIAGO SANTIAGO Sin Reajuste 0 8.854 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 111 0 111 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Ñuble DIGUILLÍN, ITATA, 

PUNILLA

CHILLAN, YUNGAY, 

COBQUECURA, 

TREGUACO, 

COIHUECO, SAN 

NICOLAS

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40020152-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DE ÑUBLE 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 320858 LABORATORIO GP INV 104 (2020) 

Solicita presupuesto servicio calibración 

para diversos equipos de Laboratorios 

Regionales, Laboratorios Provinciales y 

LNV

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-20 31-dic-21 SANTIAGO SANTIAGO Sin Reajuste 0 60.369 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 3.482 0 0 0 2.082 498 306 230 367 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Ñuble DIGUILLÍN, ITATA, 

PUNILLA

CHILLAN, YUNGAY, 

COBQUECURA, 

TREGUACO, 

COIHUECO, SAN 

NICOLAS

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 40020152-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DE ÑUBLE 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 328284 CONTRATO RESERVA CAD ARRASTRE  

NORMAL 2021

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 178.840.000 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.828.000

Dirección de 

Vialidad

de Ñuble DIGUILLÍN, ITATA, 

PUNILLA

CHILLAN, YUNGAY, 

COBQUECURA, 

TREGUACO, 

COIHUECO, SAN 

NICOLAS

de Ñuble PROYECTOS 40020152-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DE ÑUBLE 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Ñuble 334060 Combustibles AD 2021 Ñuble 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 176.119 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 176.119 0 21.037 19.374 16.448 13.545 18.750 16.912 70.054 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Ñuble DIGUILLÍN, ITATA, 

PUNILLA

CHILLAN, YUNGAY, 

COBQUECURA, 

TREGUACO, 

COIHUECO, SAN 

NICOLAS

de Ñuble PROYECTOS 40020152-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DE ÑUBLE 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Ñuble 334064 Mantenciones, reparaciones y repuestos 

de Maquinarias y equipos AD 2021 Ñuble.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 DIGUILLÍN CHILLAN Sin Reajuste 0 290.000 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 169.201 0 8.529 38.047 15.742 13.355 63.135 14.732 15.660 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Ñuble DIGUILLÍN, ITATA, 

PUNILLA

CHILLAN, YUNGAY, 

COBQUECURA, 

TREGUACO, 

COIHUECO, SAN 

NICOLAS

de Ñuble PROYECTOS 40020152-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DE ÑUBLE 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Ñuble 334066 Mantenciones, reparaciones y repuestos 

Camionetas AD 2021 Ñuble

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 15.000 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 11.350 0 0 1.396 180 816 4.983 641 3.333 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Ñuble DIGUILLÍN, ITATA, 

PUNILLA

CHILLAN, YUNGAY, 

COBQUECURA, 

TREGUACO, 

COIHUECO, SAN 

NICOLAS

de Ñuble PROYECTOS 40020152-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DE ÑUBLE 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Ñuble 334069 Materiales y servicios para la AD 2021 

Ñuble

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 2.774.305 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 2.911.080 0 371.291 410.495 235.826 313.564 81.786 143.426 41.690 414.100 199.820 353.229 345.852 0

Dirección de 

Vialidad

de Ñuble DIGUILLÍN, ITATA, 

PUNILLA

CHILLAN, YUNGAY, 

COBQUECURA, 

TREGUACO, 

COIHUECO, SAN 

NICOLAS

de Ñuble PROYECTOS 40020152-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DE ÑUBLE 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 334944 PAGO FACTURA SAFI 316816 (2020) 

Pago Servicio Telefonía Plaza Peaje 

Chaimavida

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 973 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 487 0 0 487 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Ñuble DIGUILLÍN, ITATA, 

PUNILLA

CHILLAN, YUNGAY, 

COBQUECURA, 

TREGUACO, 

COIHUECO, SAN 

NICOLAS

Inversión No 

Regionalizada

PROYECTOS 40020152-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DE ÑUBLE 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 334945 PAGO FACTURA SAFI 330493 (2020) 

Solicita financiamiento para efectuar la 

adquisición de motobombas.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 1.531 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 570 0 570 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Ñuble DIGUILLÍN, ITATA, 

PUNILLA

CHILLAN, YUNGAY, 

COBQUECURA, 

TREGUACO, 

COIHUECO, SAN 

NICOLAS

de Ñuble PROYECTOS 40020152-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DE ÑUBLE 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 335092 PEAJE GP INV 2 (2021) Solicita 

financiamiento para efectuar los pagos 

mensuales por el servicio de telefonia 

satelital de la plaza de peaje Chaimávida

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 5.841 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 3.407 0 0 973 487 487 487 487 487 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Ñuble DIGUILLÍN, ITATA, 

PUNILLA

CHILLAN, YUNGAY, 

COBQUECURA, 

TREGUACO, 

COIHUECO, SAN 

NICOLAS

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40020152-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DE ÑUBLE 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 335100 LNV GP INV 4 (2021) REGULARIZAR 

PAGO DE FACTURAS PENDIENTES AÑO 

2020.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 9.268 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 565 0 0 565 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Ñuble DIGUILLÍN, ITATA, 

PUNILLA

CHILLAN, YUNGAY, 

COBQUECURA, 

TREGUACO, 

COIHUECO, SAN 

NICOLAS

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40020152-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DE ÑUBLE 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 335106 PUENTES GP INV 5 (2021) REGULARIZAR 

PAGO DE FACTURAS PENDIENTES AÑO 

2020.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 417.576 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 25.988 0 15.684 10.304 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Ñuble DIGUILLÍN, ITATA, 

PUNILLA

CHILLAN, YUNGAY, 

COBQUECURA, 

TREGUACO, 

COIHUECO, SAN 

NICOLAS

Inversión No 

Regionalizada

PROYECTOS 40020152-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DE ÑUBLE 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 335217 PREV RIESGOS - PEAJE GP INV 7 (2021) 

Solicita financiamiento para adquisición 

de EPP

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 20.507 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 18.792 0 0 0 0 546 6.726 11.521 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Ñuble DIGUILLÍN, ITATA, 

PUNILLA

CHILLAN, YUNGAY, 

COBQUECURA, 

TREGUACO, 

COIHUECO, SAN 

NICOLAS

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40020152-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DE ÑUBLE 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 335226  DPTO. MAQUINARIA, REEMBOLSO FIAR 

GASTO EN OBRAS, CUENTADANTE 

YOSELYN VALENCIA 17.219.415-K DE LA 

DIRECCION DE VIALIDAD.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 10.000 17.219.415 k YOSELYN TAMARA 

VALENCIA 

SEPULVEDA

0 83 0 0 26 0 35 19 0 3 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Ñuble DIGUILLÍN, ITATA, 

PUNILLA

CHILLAN, YUNGAY, 

COBQUECURA, 

TREGUACO, 

COIHUECO, SAN 

NICOLAS

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40020152-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DE ÑUBLE 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 335562 LNV GP INV 11 (2021) Solicita 

presupuesto para los pagos de 

Mantenciones a equipos del LNV y LRV 

Metropolitano, durante el año 2021 por la 

Empresa MURA Y PIZARRO. (Contrato 

309167 2020).

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 22.000 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 916 0 0 0 457 0 200 0 260 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Ñuble DIGUILLÍN, ITATA, 

PUNILLA

CHILLAN, YUNGAY, 

COBQUECURA, 

TREGUACO, 

COIHUECO, SAN 

NICOLAS

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40020152-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DE ÑUBLE 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 335576 LNV GP INV 13 (2021) Solicita 

presupuesto para el pago de accesorios 

pendientes de entrega por la Empresa 

CELESTRON. (Contrato 320779 2020)

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 6.889 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 431 0 0 0 431 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Ñuble DIGUILLÍN, ITATA, 

PUNILLA

CHILLAN, YUNGAY, 

COBQUECURA, 

TREGUACO, 

COIHUECO, SAN 

NICOLAS

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40020152-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DE ÑUBLE 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 335592 LNV GP INV 16 (2021) Solicita 

presupuesto para complementar ppto. 

para el Servicio de Retiro de Residuos 

Asfálticos del recinto LNV, a cargo de la 

empresa RESIN INGENIERIA Y RESIDUOS 

LIMITADA. (Contrato 298496 2020).

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 3.745 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 89 0 0 0 0 89 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Ñuble DIGUILLÍN, ITATA, 

PUNILLA

CHILLAN, YUNGAY, 

COBQUECURA, 

TREGUACO, 

COIHUECO, SAN 

NICOLAS

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40020152-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DE ÑUBLE 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 335594 LNV GP INV 17 (2021) Solicita 

presupuesto para la contratación del 

Servicio de Mantención Preventiva a UPS 

existente en la Sala de Química del LNV.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 238 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 15 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Ñuble DIGUILLÍN, ITATA, 

PUNILLA

CHILLAN, YUNGAY, 

COBQUECURA, 

TREGUACO, 

COIHUECO, SAN 

NICOLAS

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40020152-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DE ÑUBLE 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 335597 PUENTES GP INV 18 (2021) Solicita 

autorizar ppto. para la adquisición de 

siete (7) vales de gas de 15 Kg y tres (3) 

vales de gas de 11 Kg, para ser utilizado 

en los carromatos del Departamento de 

Puentes.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 121 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 8 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Ñuble DIGUILLÍN, ITATA, 

PUNILLA

CHILLAN, YUNGAY, 

COBQUECURA, 

TREGUACO, 

COIHUECO, SAN 

NICOLAS

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40020152-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DE ÑUBLE 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 335599 PUENTES GP INV 20 (2021) Solicita 

autorizar ppto. para el pago de los 

Servicios de Mantenciones a la 

maquinaria perteneciente a la 

Administración Directa del Departamento 

de Puentes, a cargo de la Empresa JOSÉ 

ALLENDES GONZÁLEZ. (Contrato 316788 

2020).

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 150.021 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 4.065 0 0 0 758 1.701 0 0 1.605 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Ñuble DIGUILLÍN, ITATA, 

PUNILLA

CHILLAN, YUNGAY, 

COBQUECURA, 

TREGUACO, 

COIHUECO, SAN 

NICOLAS

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40020152-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DE ÑUBLE 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 335603 LNV GP INV 24 (2021) Solicita autorizar 

ppto. para gestionar la reparación del 

Rotavapor R215V en uso en la Sala de 

Química del Departamento Laboratorio 

Nacional.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 8.835 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 552 0 0 0 0 0 552 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Ñuble DIGUILLÍN, ITATA, 

PUNILLA

CHILLAN, YUNGAY, 

COBQUECURA, 

TREGUACO, 

COIHUECO, SAN 

NICOLAS

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40020152-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DE ÑUBLE 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 335604 LNV GP INV 25 (2021) Solicita autorizar 

ppto. para gestionar la Renovación 

Convenio con la Comisión Chilena de 

Energía Nuclear (CCHEN) por un período 

de 24 meses a contar de abril 2021, a 

cargo del Departamento Laboratorio 

Nacional. Se solicita ppto para 

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 6.598 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 125 0 0 0 62 0 0 0 64 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Ñuble DIGUILLÍN, ITATA, 

PUNILLA

CHILLAN, YUNGAY, 

COBQUECURA, 

TREGUACO, 

COIHUECO, SAN 

NICOLAS

de Ñuble PROYECTOS 40020152-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DE ÑUBLE 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Ñuble 336015 Fiar Servicio de Reparación y Mantención 

para Vehículos y Maquinaria Pesada año 

2021 - Región de Ñuble

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste -600 1.400 15.677.934 2 JAVIER ESTEBAN 

MALDONADO 

BARRIA

0 191 0 0 0 0 0 0 0 191 0 0 0 0 0



Informe mensual de Iniciativas de Inversión programadas y en ejecución MOP año 2021

(Montos en miles de $)

Mes: agosto 2021

Servicio Reg Proyecto Provincia Comuna Reg Contrato Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación Centro gestión
Cod 

Contrato
Nombre Contrato Clasificacion

Id 

Chilecompra
Estado

Tipo 

Contratación
F Licitación F Apertura

F Resolución 

de 

Adjudicación

F Trámite F Inicio F Término
Provincia 

Contrato

Comuna 

Contrato

Tipo 

Reajuste

Presupuesto 

oficial

Monto 

Vigente 

Contrato

Nombre 

Contratista

Inversión 

Anterior

Programado 

año
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo

TIPO DE 

GASTO
Rut Contratista

Dirección de 

Vialidad

de Ñuble DIGUILLÍN, ITATA, 

PUNILLA

CHILLAN, YUNGAY, 

COBQUECURA, 

TREGUACO, 

COIHUECO, SAN 

NICOLAS

de Ñuble PROYECTOS 40020152-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DE ÑUBLE 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Ñuble 336089 FIAR Adquisición de Materiales y Útiles en 

General para la Administración Directa, 

año 2021 - Región de Ñuble

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 2.000 15.677.934 2 JAVIER ESTEBAN 

MALDONADO 

BARRIA

0 879 0 0 0 0 0 400 0 478 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Ñuble DIGUILLÍN, ITATA, 

PUNILLA

CHILLAN, YUNGAY, 

COBQUECURA, 

TREGUACO, 

COIHUECO, SAN 

NICOLAS

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40020152-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DE ÑUBLE 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 336202 PUENTES GP INV 28 (2021) FIAR 

Revisiones Técnicas y Peajes Vehículos 

Pesado REEMBOLSO

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 2.600 3.600 12.899.861 6 MABEL LORENA 

ALARCON HERRERA

0 62 0 0 0 0 60 0 2 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Ñuble DIGUILLÍN, ITATA, 

PUNILLA

CHILLAN, YUNGAY, 

COBQUECURA, 

TREGUACO, 

COIHUECO, SAN 

NICOLAS

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40020152-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DE ÑUBLE 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 336528 LNV GP INV 32 (2021) Adquisición de un 

accesorio necesario para el equipo 

Reómetro MCR-302 en uso en Sala de 

Química del LNV.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 774 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 48 0 0 0 0 0 48 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Ñuble DIGUILLÍN, ITATA, 

PUNILLA

CHILLAN, YUNGAY, 

COBQUECURA, 

TREGUACO, 

COIHUECO, SAN 

NICOLAS

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40020152-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DE ÑUBLE 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 336607 LNV GP INV 33 (2021) Adquisición de 300 

Kg de Huaipe Sin Sintético para las Salas 

de Química y Asfalto del Laboratorio 

Nacional.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 1.250 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 78 0 0 0 0 0 78 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Ñuble DIGUILLÍN, ITATA, 

PUNILLA

CHILLAN, YUNGAY, 

COBQUECURA, 

TREGUACO, 

COIHUECO, SAN 

NICOLAS

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40020152-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DE ÑUBLE 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 336898 LNV GP INV 36 (2021) Se solicita 

autorizar presupuesto para gestionar la 

contratación del Servicio de retiro, 

transporte y disposición final de residuos 

asfálticos y solventes contaminados con 

derivados del asfalto, en el Departamento 

Laboratorio Nacional

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 5.000 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 112 0 0 0 0 0 73 0 39 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Ñuble DIGUILLÍN, ITATA, 

PUNILLA

CHILLAN, YUNGAY, 

COBQUECURA, 

TREGUACO, 

COIHUECO, SAN 

NICOLAS

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40020152-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DE ÑUBLE 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 336904 LNV GP INV 37 (2021) Se solicita 

autorizar presupuesto para gestionar la 

reparación y calibración del viscosímetro 

marca Brookfield en uso en la Sala de 

Química del LNV.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 361 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 23 0 0 0 0 0 23 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Ñuble DIGUILLÍN, ITATA, 

PUNILLA

CHILLAN, YUNGAY, 

COBQUECURA, 

TREGUACO, 

COIHUECO, SAN 

NICOLAS

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40020152-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DE ÑUBLE 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 337172 LNV GP INV 42 (2021) Solicita autorizar 

presupuesto para la adquisición de 5 

baterias para recambio a las existente en 

la UPS en uso en la Sala de Química del 

LNV.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 228 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 15 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Ñuble DIGUILLÍN, ITATA, 

PUNILLA

CHILLAN, YUNGAY, 

COBQUECURA, 

TREGUACO, 

COIHUECO, SAN 

NICOLAS

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40020152-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DE ÑUBLE 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 337291 DPTO. MAQUINARIA, SERVICIO DE 

REPARACIONES REGIONALES, PARA 

EQUIPOS PERTENECIENTES A LA 

DIRECCION DE VIALIDAD.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 55.384 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 72.026 0 0 0 0 0 0 0 0 50.000 0 19.957 2.069 0

Dirección de 

Vialidad

de Ñuble DIGUILLÍN, ITATA, 

PUNILLA

CHILLAN, YUNGAY, 

COBQUECURA, 

TREGUACO, 

COIHUECO, SAN 

NICOLAS

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40020152-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DE ÑUBLE 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 337762 PUENTES GP INV 49 (2021) Solicita 

autorizar presupuesto para la adquisición 

e Elemento de Protección Personal al 

personal de la AD del Departamento de 

Puentes. El monto se deberá traspasar al 

Departamento de Prevención de Riesgos

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 30.000 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 112 0 0 0 0 0 0 0 112 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Ñuble DIGUILLÍN, ITATA, 

PUNILLA

CHILLAN, YUNGAY, 

COBQUECURA, 

TREGUACO, 

COIHUECO, SAN 

NICOLAS

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40020152-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DE ÑUBLE 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 338241 LNV GP INV 53 (2021) Solicita autorizar 

presupuesto para gestionar el pago de 

consumo de gas a la empresa de 

Abastible.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 705 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 50 0 0 0 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Ñuble DIGUILLÍN, ITATA, 

PUNILLA

CHILLAN, YUNGAY, 

COBQUECURA, 

TREGUACO, 

COIHUECO, SAN 

NICOLAS

Inversión No 

Regionalizada

PROYECTOS 40020152-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DE ÑUBLE 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 338405 PEAJE SP N°59 (2021) Solicita 

financiamiento para efectuar la 

adquisición de articulos electricos para 

Plazas de Peaje

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 5.301 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.749 0 0 0 0 0 0 0 1.749 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Ñuble DIGUILLÍN, ITATA, 

PUNILLA

CHILLAN, YUNGAY, 

COBQUECURA, 

TREGUACO, 

COIHUECO, SAN 

NICOLAS

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40020152-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DE ÑUBLE 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 339588 PUENTES GP INV 68 (2021) Solicita 

autorizar presupuesto para la adquisición 

de 11 vales de gas de 12 kilos, y 20 vales 

de gas de 15 kilos; todos para ser 

utilizados en los carromatos en trabajos 

de sondajes y de mecanos. 

Departamento de Puentes

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 387 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 27 0 0 0 0 0 0 0 27 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Ñuble DIGUILLÍN, ITATA, 

PUNILLA

CHILLAN, YUNGAY, 

COBQUECURA, 

TREGUACO, 

COIHUECO, SAN 

NICOLAS

Inversión No 

Regionalizada

PROYECTOS 40020152-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DE ÑUBLE 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 340202 Ajuste por Compra combustible con 

financiamiento CAD  REGIONAL 04-06-

2021

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 454.200 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 5.000 0 0 0 0 0 0 5.000 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Ñuble DIGUILLÍN, ITATA, 

PUNILLA

CHILLAN, YUNGAY, 

COBQUECURA, 

TREGUACO, 

COIHUECO, SAN 

NICOLAS

de Ñuble PROYECTOS 40020152-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DE ÑUBLE 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Ñuble 340931 FIAR Peaje y Revisiones Técnicas Subt. 

31 - Región de Ñuble 2021

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 600 15.677.934 2 JAVIER ESTEBAN 

MALDONADO 

BARRIA

0 110 0 0 0 0 0 0 0 110 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Ñuble DIGUILLÍN, ITATA, 

PUNILLA

CHILLAN, YUNGAY, 

COBQUECURA, 

TREGUACO, 

COIHUECO, SAN 

NICOLAS

de Ñuble PROYECTOS 40020152-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DE ÑUBLE 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Ñuble 342251 Peajes año 2021 Región de Ñuble 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 10.000 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 493 0 0 0 0 0 0 302 191 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Ñuble DIGUILLÍN QUILLON de Ñuble PROYECTOS 40021426-0 CONSERVACION PLAZA DE 

PEAJE CHAIMAVIDA RUTA 148, 

SECTOR QUEIME 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 330032 CONSERVACION PLAZA DE PEAJE 

CHAIMAVIDA RUTA 148, SECTOR 

QUEIME 2021 (NUEVO 2021)

1. OBRAS 979-30-LP19 Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-jul-21 01-jul-21 02-ene-00 02-ene-00 21-sept-21 21-mar-22 DIGUILLÍN QUILLON Indice de 

Precios al 

Consumidor

20.277 73.426 87.636.100 0 MANTENCION 

TECNICA 

PANAMERICANA S.A.

0 11.830 0 0 0 0 0 0 0 0 1.288 0 3.400 7.142 69.770 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de Ñuble INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Ñuble PROYECTOS 40029641-0 CONSERVACION MIXTA 

CAMINOS RED VIAL REGIÓN  

ÑUBLE 2020

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Ñuble 326731 Gastos públicciones 2021 región de Ñuble 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 1.970 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 216 0 0 73 0 69 0 0 0 0 74 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Ñuble INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40029641-0 CONSERVACION MIXTA 

CAMINOS RED VIAL REGIÓN  

ÑUBLE 2020

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 335460 Pago avisos licitación SOP - Normal 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 8.734 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 107 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 107 0

Dirección de 

Vialidad

de Ñuble INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Ñuble PROYECTOS 40029641-0 CONSERVACION MIXTA 

CAMINOS RED VIAL REGIÓN  

ÑUBLE 2020

EJECUCION CONSULTORÍAS Ñuble 321648 ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL 

CONTRATO DE CONSERVACIÓN GLOBAL 

MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y 

PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA 

PROVINCIA DE PUNILLA, SECTOR 

CENTRO, ETAPA I, REGIÓN DE ÑUBLE

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

1068829-44-

O120

En Ejecución Propuesta 

pública             

30-dic-20 16-feb-21 29-abr-21 08-jun-21 08-jun-21 08-jun-25 PUNILLA SAN CARLOS, 

ÑIQUEN

Indice de 

Precios al 

Consumidor

803.520 838.272 87.930.900 K CYD INGENIERIA 

LTDA.

0 89.360 0 0 0 0 0 0 0 23.073 17.755 17.901 17.901 12.731 807.269 Asesoría de 

Inspección 

Fiscal

Dirección de 

Vialidad

de Ñuble INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Ñuble PROYECTOS 40029641-0 CONSERVACION MIXTA 

CAMINOS RED VIAL REGIÓN  

ÑUBLE 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Ñuble 321647 CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR 

NIVEL DE SERVICIO Y PRECIOS 

UNITARIOS DE CAMINOS DE LA 

PROVINCIA DE PUNILLA, SECTOR 

CENTRO, ETAPA I, REGIÓN DE ÑUBLE

1. OBRAS 1068829-37-

o120

En Ejecución Propuesta 

pública             

09-dic-20 25-ene-21 10-mar-21 22-abr-21 22-abr-21 01-abr-25 PUNILLA SAN CARLOS, 

ÑIQUEN

Indice de 

Precios al 

Consumidor

6.000.000 5.247.984 76.125.157 0 SACYR OPERACION 

Y SERVICIOS S.A.

0 523.360 0 0 0 0 0 0 37.615 46.727 92.000 104.000 154.120 88.898 5.291.884 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de Ñuble INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Ñuble PROYECTOS 40029641-0 CONSERVACION MIXTA 

CAMINOS RED VIAL REGIÓN  

ÑUBLE 2020

EJECUCION OTROS GASTOS Ñuble 326742 Gasto Inherente Inspección Fiscal 2021 - 

Región de Ñuble

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 DIGUILLÍN CHILLAN Sin Reajuste 0 10.985 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 750 0 0 0 0 0 0 0 0 300 100 100 250 0

Dirección de 

Vialidad

del Biobío CONCEPCION CONCEPCION Fondos sin 

decretar

ESTUDIOS 

BÁSICOS

40017124-0 DIAGNOSTICO PUENTE JUAN 

PABLO II, PROVINCIA DE 

CONCEPCION

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 329543 RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS 

NUEVOS 2021

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 441 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 441 0

Dirección de 

Vialidad

del Biobío CONCEPCION CONCEPCION Metropolitana 

de Santiago

ESTUDIOS 

BÁSICOS

40017124-0 DIAGNOSTICO PUENTE JUAN 

PABLO II, PROVINCIA DE 

CONCEPCION

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 336556 Pago de Gastos Administrativos - Normal 

2021

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 3.710 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 59 0 0 0 0 0 0 59 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

del Biobío CONCEPCION CONCEPCION del Biobío ESTUDIOS 

BÁSICOS

40017124-0 DIAGNOSTICO PUENTE JUAN 

PABLO II, PROVINCIA DE 

CONCEPCION

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 333566 Diagnostico Puente Juan Pablo II, 

Provincia de Concepción

2. ESTUDIOS 5048-38-O121 En Adjudicación Propuesta 

pública             

15-jun-21 25-ago-21 02-ene-00 02-ene-00 29-oct-21 21-feb-23 CONCEPCION CONCEPCION Indice de 

Precios al 

Consumidor

780.950 780.950 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 819.998 Estudio Básicos

Dirección de 

Vialidad

del Biobío BIO BIO MULCHEN, QUILACO del Biobío PROYECTOS 20090722-1 MEJORAMIENTO RUTAS Q-75 - 

MULCHÉN - QUILACO

EJECUCION CONSULTORÍAS Bio Bío 318963 Asesoría a la Inspección Fiscal 

Mejoramiento Ruta Q-75, Mulchén - 

Quilaco, variante Quilaco, Provincia de 

Biobío , Región del Biobío.

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

5268-45-O120 En Ejecución Propuesta 

pública             

01-oct-20 05-nov-20 29-dic-20 12-ene-21 12-ene-21 12-jul-22 BIO-BIO MULCHEN, 

QUILACO

Indice de 

Precios al 

Consumidor

359.000 321.566 84.865.000 5 R Y Q INGENIERIA 

S.A.

0 172.000 0 0 16.520 16.582 16.671 16.738 16.765 16.746 16.827 16.908 16.990 21.254 170.000 Asesoría de 

Inspección 

Fiscal

Dirección de 

Vialidad

del Biobío BIO BIO MULCHEN, QUILACO Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 20090722-1 MEJORAMIENTO RUTAS Q-75 - 

MULCHÉN - QUILACO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 326399 Programación de contratos de Arrastre 

Expropiaciones 2021

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 2.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.000 0

Dirección de 

Vialidad

del Biobío BIO BIO MULCHEN, QUILACO del Biobío PROYECTOS 20090722-1 MEJORAMIENTO RUTAS Q-75 - 

MULCHÉN - QUILACO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 342568 PAGO PERITOS TASADORES OBRA: MEJ 

RUTA Q-75 MULCHEN-QUILACO

5. 

EXPROPIACIONES

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 941 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 941 0 0 0 0 0 0 941 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

del Biobío BIO BIO MULCHEN, QUILACO del Biobío PROYECTOS 20090722-1 MEJORAMIENTO RUTAS Q-75 - 

MULCHÉN - QUILACO

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 318962 Mejoramiento Ruta Q-75 Mulchén - 

Quilaco , Variante Quilaco , Provincia de 

Biobío, Región del Biobío

1. OBRAS 5268-39-O120 En Ejecución Propuesta 

pública             

31-jul-20 29-sept-20 25-nov-20 29-dic-20 30-dic-20 24-may-22 BIO-BIO MULCHEN, 

QUILACO

Sin Reajuste 4.299.982 788.370 59.160.350 7 COPCISA S.A. 

AGENCIA EN CHILE

0 939.000 0 0 0 28.979 0 129.623 0 0 0 166.273 383.495 230.630 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

del Biobío BIO BIO MULCHEN, QUILACO Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 20090722-1 MEJORAMIENTO RUTAS Q-75 - 

MULCHÉN - QUILACO

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 326765 Gastos Inherentes Año 2021 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.500 0

Dirección de 

Vialidad

del Biobío BIO BIO MULCHEN, QUILACO del Biobío PROYECTOS 20090722-1 MEJORAMIENTO RUTAS Q-75 - 

MULCHÉN - QUILACO

EJECUCION OTROS GASTOS Bio Bío 335542 Gasto Inherentes Inspección Fiscal 2021 1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste -6.746 31.354 7.242.984 2 MONTECINOS 

FUENTES, GABRIELA 

DEL ROSARIO

0 1.500 0 0 0 146 97 0 49 170 0 0 0 1.037 0

Dirección de 

Vialidad

del Biobío CONCEPCION, 

ARAUCO

HUALQUI, SANTA 

JUANA, LEBU, 

CAÑETE, 

CURANILAHUE

del Biobío PROYECTOS 30000131-0 REPOSICIÓN VARIOS PUENTES 

REGIÓN DEL BIO BIO

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 227823 Reposición Puente Lynch, Ruta Q-60-O, 

Comuna de Hualqui, Provincia de 

Concepción, Región del Biobío.

1. OBRAS 5268-4-LR16 Terminado Propuesta 

pública             

28-mar-16 27-may-16 29-jun-16 04-ago-16 05-ago-16 08-dic-17 Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.457.486 1.397.462 76.592.630 0 CONSTRUCTORA 

SANTA BARBARA 

LTDA.

1.428.076 3.816 0 0 0 0 0 0 0 0 3.816 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

del Biobío CONCEPCION HUALQUI, SANTA 

JUANA

del Biobío PROYECTOS 30067364-0 CONSTRUCCIÓN PUENTE EN 

RIO BIOBIO, SECTOR: 

CHIGUAYANTE-LAJA VIII 

REGIÓN

DISEÑO CONSULTORÍAS Nivel Central 333562 Consultoría Construcción Puente en Río 

Biobio, Sector: Chiguayante -Laja VIII 

Región

2. ESTUDIOS 5048-7-O121 En Ejecución Propuesta 

pública             

24-mar-21 19-may-21 09-jun-21 09-jun-21 09-jun-21 17-oct-21 CONCEPCION SANTA JUANA Indice de 

Precios al 

Consumidor

120.000 90.000 84.280.700 K CONSULTORES EN 

INGENIERIA DE 

TRANSPORTE LTDA

0 92.496 0 0 0 0 0 0 0 20.716 0 51.088 20.692 0 0 Diseño de 

Ingenieria

Dirección de 

Vialidad

del Biobío BIO BIO QUILLECO, SANTA 

BARBARA

del Biobío PROYECTOS 30071340-0 REPOSICIÓN PUENTE 

DUQUECO, PROVINCIA DE BIO 

BIO

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 291732 Asesoría a la Inspeccion Fiscal Reposicion 

Puente Duqueco y Accesos, Sector San 

Antonio de Duqueco - El Guindo, Tramo 

Quilleco - Santa Bárbara, Comuna de 

Quilleco - Santa Bárbara, Provincia Del 

Biobio, Región del BioBio

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

5048-74-LR19 En Ejecución Propuesta 

pública             

23-dic-19 04-feb-20 24-sept-20 24-sept-20 24-sept-20 24-mar-22 BIO-BIO QUILLECO Indice de 

Precios al 

Consumidor

451.180 451.004 83.665.200 2 LEN Y ASOCIADOS 

INGENIEROS 

CONSULTORES 

LTDA.

40.317 312.000 0 25.800 51.194 0 51.566 26.226 0 26.021 26.754 25.961 26.258 52.221 120.277 Asesoría de 

Inspección 

Fiscal

Dirección de 

Vialidad

del Biobío BIO BIO QUILLECO, SANTA 

BARBARA

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30071340-0 REPOSICIÓN PUENTE 

DUQUECO, PROVINCIA DE BIO 

BIO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 326399 Programación de contratos de Arrastre 

Expropiaciones 2021

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 41.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41.000 0

Dirección de 

Vialidad

del Biobío BIO BIO QUILLECO, SANTA 

BARBARA

de Tarapacá PROYECTOS 30071340-0 REPOSICIÓN PUENTE 

DUQUECO, PROVINCIA DE BIO 

BIO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 335904 PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE 

públicCIONES DE DECRETOS DE 

EXPROPIACIONES DV

5. 

EXPROPIACIONES

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 318.866 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.000 0 0 0 24 0 0 29 0 0 0 0 947 0

Dirección de 

Vialidad

del Biobío BIO BIO QUILLECO, SANTA 

BARBARA

del Biobío PROYECTOS 30071340-0 REPOSICIÓN PUENTE 

DUQUECO, PROVINCIA DE BIO 

BIO

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 291733 Reposición Puente Duqueco y Accesos, 

Región del Bio Bío

1. OBRAS 5048-46-LR19 En Ejecución Propuesta 

pública             

27-sept-19 03-dic-19 13-may-20 10-sept-20 10-sept-20 04-mar-22 BIO-BIO QUILLECO Indice de 

Precios al 

Consumidor

6.809.813 3.257.577 59.160.350 7 COPCISA S.A. 

AGENCIA EN CHILE

549.246 2.878.000 0 0 1.280.990 0 921.662 0 0 236.120 0 0 239.984 199.243 79.723 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

del Biobío ARAUCO, BIO BIO CURANILAHUE, 

NACIMIENTO

del Biobío PROYECTOS 30077015-0 MEJORAMIENTO Y 

CONSTRUCCIÓN CAMINO 

CURANILAHUE - NACIMIENTO 

POR BAJO LOS RIOS

EJECUCION CONSULTORÍAS Bio Bío 329518 Asesoría a la Inspección Fiscal 

Construcción Mejoramiento Conexión Vial 

Curanilahue - Nacimiento, por Bajo los 

Ríos, Provincia de Biobío, Región del 

Biobío.

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

5268-80-O121 En Adjudicación Propuesta 

pública             

30-ago-21 29-sept-21 02-ene-00 02-ene-00 02-nov-21 02-feb-23 ARAUCO CURANILAHUE Indice de 

Precios al 

Consumidor

382.500 382.500 0 0 0 27.270 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27.270 369.990 Asesoría de 

Inspección 

Fiscal

Dirección de 

Vialidad

del Biobío ARAUCO, BIO BIO CURANILAHUE, 

NACIMIENTO

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30077015-0 MEJORAMIENTO Y 

CONSTRUCCIÓN CAMINO 

CURANILAHUE - NACIMIENTO 

POR BAJO LOS RIOS

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 317287 EXPROPIACION VIA CONVENIO LOTES  

Nº 3 4 5 DVIA 251 MEJORAMIENTO Y 

CONSTR CAMINO CURANILAHUE - 

NACIMIENTO POR B LOS RIOS

5. 

EXPROPIACIONES

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-20 28-dic-20 Sin Reajuste 24.012 24.012 8 6 Varios Expropiados 0 24.012 0 0 0 0 24.012 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

del Biobío ARAUCO, BIO BIO CURANILAHUE, 

NACIMIENTO

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30077015-0 MEJORAMIENTO Y 

CONSTRUCCIÓN CAMINO 

CURANILAHUE - NACIMIENTO 

POR BAJO LOS RIOS

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 317288 EXPROPIACION VIA CONVENIO LOTES Nº 

7 8 9 DVIA 251 MEJORAMIENTO Y 

CONSTR CAMINO CURANILAHUE - 

NACIMIENTO POR B LOS RIOS

5. 

EXPROPIACIONES

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-20 28-dic-20 Sin Reajuste 12.539 12.539 8 6 Varios Expropiados 0 12.539 0 0 0 0 12.539 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

del Biobío ARAUCO, BIO BIO CURANILAHUE, 

NACIMIENTO

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30077015-0 MEJORAMIENTO Y 

CONSTRUCCIÓN CAMINO 

CURANILAHUE - NACIMIENTO 

POR BAJO LOS RIOS

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 317295 EXPROPIACION VIA CONVENIO LOTE  Nº 

26 DVIA 251 MEJORAMIENTO Y CONSTR 

CAMINO CURANILAHUE - NACIMIENTO 

POR B LOS RIOS

5. 

EXPROPIACIONES

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-20 28-dic-20 Sin Reajuste 2.641 2.641 8 6 Varios Expropiados 0 2.641 0 0 0 0 0 0 2.641 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

del Biobío ARAUCO, BIO BIO CURANILAHUE, 

NACIMIENTO

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30077015-0 MEJORAMIENTO Y 

CONSTRUCCIÓN CAMINO 

CURANILAHUE - NACIMIENTO 

POR BAJO LOS RIOS

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 317298 EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 

37 DVIA 251 MEJORAMIENTO Y CONSTR 

CAMINO CURANILAHUE - NACIMIENTO 

POR B LOS RIOS

5. 

EXPROPIACIONES

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-20 28-dic-20 Sin Reajuste 2.656 2.656 8 6 Varios Expropiados 0 2.656 0 0 0 0 2.656 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

del Biobío ARAUCO, BIO BIO CURANILAHUE, 

NACIMIENTO

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30077015-0 MEJORAMIENTO Y 

CONSTRUCCIÓN CAMINO 

CURANILAHUE - NACIMIENTO 

POR BAJO LOS RIOS

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 318424 EXPROPIACION VIA CONVENIO LOTES Nº 

13 14 DVIA 251 MEJORAMIENTO Y 

CONSTR CAMINO CURANILAHUE - 

NACIMIENTO POR B LOS RIOS

5. 

EXPROPIACIONES

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-20 28-dic-20 Sin Reajuste 26.841 26.841 8 6 Varios Expropiados 0 26.841 0 0 0 0 0 0 26.841 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

del Biobío ARAUCO, BIO BIO CURANILAHUE, 

NACIMIENTO

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30077015-0 MEJORAMIENTO Y 

CONSTRUCCIÓN CAMINO 

CURANILAHUE - NACIMIENTO 

POR BAJO LOS RIOS

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 321461 Expropiación(es) VIA CONVENIO Lote(s) 

Nº 29 30-A 30-B MEJORAMIENTO Y 

CONSTRUCCION CAMINO CURANILAHUE - 

NACIMIENTO POR BAJO LOS RIOS

5. 

EXPROPIACIONES

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-20 28-dic-20 Sin Reajuste 21.426 21.426 8 6 Varios Expropiados 0 21.426 0 0 0 0 21.426 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

del Biobío ARAUCO, BIO BIO CURANILAHUE, 

NACIMIENTO

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30077015-0 MEJORAMIENTO Y 

CONSTRUCCIÓN CAMINO 

CURANILAHUE - NACIMIENTO 

POR BAJO LOS RIOS

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 326399 Programación de contratos de Arrastre 

Expropiaciones 2021

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 16.275 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16.275 0 0

Dirección de 

Vialidad

del Biobío ARAUCO, BIO BIO CURANILAHUE, 

NACIMIENTO

de Tarapacá PROYECTOS 30077015-0 MEJORAMIENTO Y 

CONSTRUCCIÓN CAMINO 

CURANILAHUE - NACIMIENTO 

POR BAJO LOS RIOS

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 335904 PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE 

públicCIONES DE DECRETOS DE 

EXPROPIACIONES DV

5. 

EXPROPIACIONES

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 318.866 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 3.000 0 0 0 0 0 974 153 0 0 0 0 1.874 0

Dirección de 

Vialidad

del Biobío ARAUCO, BIO BIO CURANILAHUE, 

NACIMIENTO

del Biobío PROYECTOS 30077015-0 MEJORAMIENTO Y 

CONSTRUCCIÓN CAMINO 

CURANILAHUE - NACIMIENTO 

POR BAJO LOS RIOS

EJECUCION TERRENOS Bio Bío 336222 Gatos Tramitación Expropiaciones 2021-

SUBTITULO 31

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 2.321 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.886 0 0 0 0 1.457 0 339 90 0 0 0 0 0



Informe mensual de Iniciativas de Inversión programadas y en ejecución MOP año 2021

(Montos en miles de $)

Mes: agosto 2021

Servicio Reg Proyecto Provincia Comuna Reg Contrato Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación Centro gestión
Cod 

Contrato
Nombre Contrato Clasificacion

Id 

Chilecompra
Estado

Tipo 

Contratación
F Licitación F Apertura

F Resolución 

de 

Adjudicación

F Trámite F Inicio F Término
Provincia 

Contrato

Comuna 

Contrato

Tipo 

Reajuste

Presupuesto 

oficial

Monto 

Vigente 

Contrato

Nombre 

Contratista

Inversión 

Anterior

Programado 

año
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo

TIPO DE 

GASTO
Rut Contratista

Dirección de 

Vialidad

del Biobío ARAUCO, BIO BIO CURANILAHUE, 

NACIMIENTO

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30077015-0 MEJORAMIENTO Y 

CONSTRUCCIÓN CAMINO 

CURANILAHUE - NACIMIENTO 

POR BAJO LOS RIOS

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 338551 EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 

47-B 49-B 52-A 53-A MEJORAMIENTO Y 

CONSTRUCCION CAMINO CURANILAHUE - 

NACIMIENTO POR BAJO LOS RIOS

5. 

EXPROPIACIONES

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-may-21 28-dic-21 Sin Reajuste 3.307 1.743 8 6 Varios Expropiados 0 1.743 0 0 0 0 0 0 1.743 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

del Biobío ARAUCO, BIO BIO CURANILAHUE, 

NACIMIENTO

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30077015-0 MEJORAMIENTO Y 

CONSTRUCCIÓN CAMINO 

CURANILAHUE - NACIMIENTO 

POR BAJO LOS RIOS

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 338913 Expropiación(es) VIA CONVENIO Lote(s) 

Nº 27 28 MEJORAMIENTO Y 

CONSTRUCCION CAMINO CURANILAHUE - 

NACIMIENTO POR BAJO LOS RIOS

5. 

EXPROPIACIONES

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-21 28-dic-21 Sin Reajuste 14.444 14.444 8 6 Varios Expropiados 0 14.444 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14.444 0

Dirección de 

Vialidad

del Biobío ARAUCO, BIO BIO CURANILAHUE, 

NACIMIENTO

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30077015-0 MEJORAMIENTO Y 

CONSTRUCCIÓN CAMINO 

CURANILAHUE - NACIMIENTO 

POR BAJO LOS RIOS

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 338914 Expropiación(es) VIA CONVENIO Lote(s) 

Nº 32 MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION 

CAMINO CURANILAHUE - NACIMIENTO 

POR BAJO LOS RIOS

5. 

EXPROPIACIONES

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-21 28-dic-21 Sin Reajuste 5.414 5.414 8 6 Varios Expropiados 0 5.414 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.414 0

Dirección de 

Vialidad

del Biobío ARAUCO, BIO BIO CURANILAHUE, 

NACIMIENTO

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30077015-0 MEJORAMIENTO Y 

CONSTRUCCIÓN CAMINO 

CURANILAHUE - NACIMIENTO 

POR BAJO LOS RIOS

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 338915 Expropiación(es) VIA CONVENIO Lote(s) 

Nº 35 MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION 

CAMINO CURANILAHUE - NACIMIENTO 

POR BAJO LOS RIOS

5. 

EXPROPIACIONES

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-21 28-dic-21 Sin Reajuste 8.213 8.213 8 6 Varios Expropiados 0 8.213 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.213 0

Dirección de 

Vialidad

del Biobío ARAUCO, BIO BIO CURANILAHUE, 

NACIMIENTO

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30077015-0 MEJORAMIENTO Y 

CONSTRUCCIÓN CAMINO 

CURANILAHUE - NACIMIENTO 

POR BAJO LOS RIOS

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 338917 Expropiación(es) VIA CONVENIO Lote(s) 

Nº 40 41 MEJORAMIENTO Y 

CONSTRUCCION CAMINO CURANILAHUE - 

NACIMIENTO POR BAJO LOS RIOS

5. 

EXPROPIACIONES

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-21 28-dic-21 Sin Reajuste 44.619 44.619 8 6 Varios Expropiados 0 44.619 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44.619 0

Dirección de 

Vialidad

del Biobío ARAUCO, BIO BIO CURANILAHUE, 

NACIMIENTO

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30077015-0 MEJORAMIENTO Y 

CONSTRUCCIÓN CAMINO 

CURANILAHUE - NACIMIENTO 

POR BAJO LOS RIOS

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 338918 Expropiación(es) VIA CONVENIO Lote(s) 

Nº 54 55 56 57 MEJORAMIENTO Y 

CONSTRUCCION CAMINO CURANILAHUE - 

NACIMIENTO POR BAJO LOS RIOS

5. 

EXPROPIACIONES

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-21 28-dic-21 Sin Reajuste 111.158 111.158 8 6 Varios Expropiados 0 111.158 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 111.158 0

Dirección de 

Vialidad

del Biobío ARAUCO, BIO BIO CURANILAHUE, 

NACIMIENTO

del Biobío PROYECTOS 30077015-0 MEJORAMIENTO Y 

CONSTRUCCIÓN CAMINO 

CURANILAHUE - NACIMIENTO 

POR BAJO LOS RIOS

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 340492 PAGO PERITOS TASADORES OBRA: MEJ Y 

CONST CAMINO CURANILAHUE-

NACIMIENTO POR BAJOS LOS RIOS

5. 

EXPROPIACIONES

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 2.520 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 2.520 0 0 0 0 0 2.520 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

del Biobío ARAUCO, BIO BIO CURANILAHUE, 

NACIMIENTO

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30077015-0 MEJORAMIENTO Y 

CONSTRUCCIÓN CAMINO 

CURANILAHUE - NACIMIENTO 

POR BAJO LOS RIOS

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 342269 Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) 

Nº 52-B 53-B MEJORAMIENTO Y 

CONSTRUCCION CAMINO CURANILAHUE - 

NACIMIENTO POR BAJO LOS RIOS

5. 

EXPROPIACIONES

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-21 28-dic-21 Sin Reajuste 36.004 36.004 8 6 Varios Expropiados 0 36.004 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36.004 0

Dirección de 

Vialidad

del Biobío ARAUCO, BIO BIO CURANILAHUE, 

NACIMIENTO

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30077015-0 MEJORAMIENTO Y 

CONSTRUCCIÓN CAMINO 

CURANILAHUE - NACIMIENTO 

POR BAJO LOS RIOS

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 343716 Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) 

Nº 47-A 49-A MEJORAMIENTO Y 

CONSTRUCCION CAMINO CURANILAHUE - 

NACIMIENTO POR BAJO LOS RIOS

5. 

EXPROPIACIONES

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-21 28-dic-21 Sin Reajuste 37.611 37.611 8 6 Varios Expropiados 0 37.611 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37.611 0

Dirección de 

Vialidad

del Biobío ARAUCO, BIO BIO CURANILAHUE, 

NACIMIENTO

del Biobío PROYECTOS 30077015-0 MEJORAMIENTO Y 

CONSTRUCCIÓN CAMINO 

CURANILAHUE - NACIMIENTO 

POR BAJO LOS RIOS

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 329519 Construcción Mejoramiento Conexión Vial 

Curanilahue-Nacimiento,  por bajo los 

Ríos, Provincia de Biobío, Región del 

Biobio

1. OBRAS 5268-64-O121 Adjudicado                                                                                          Propuesta 

pública             

13-jul-21 01-sept-21 02-ene-00 02-ene-00 01-nov-21 25-ene-23 ARAUCO CURANILAHUE Indice de 

Precios al 

Consumidor

5.783.813 5.276.725 96.534.570 1 SERGIO CERVA S.A. 0 9.999 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.999 6.374.970 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

del Biobío ARAUCO, BIO BIO CURANILAHUE, 

NACIMIENTO

del Biobío PROYECTOS 30077015-0 MEJORAMIENTO Y 

CONSTRUCCIÓN CAMINO 

CURANILAHUE - NACIMIENTO 

POR BAJO LOS RIOS

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 342447 Mejoramiento Curanilahue-Nacimiento, 

Puente Los Patos

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-dic-21 01-dic-21 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-21 01-oct-22 Sin Reajuste 0 1.000.000 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1.035.000 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

del Biobío BIO BIO LOS ANGELES, LAJA de Tarapacá PROYECTOS 30083090-0 MEJORAMIENTO RUTA Q-20, 

SECTOR MARIA DOLORES - 

PUENTE PERALES

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 335904 PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE 

públicCIONES DE DECRETOS DE 

EXPROPIACIONES DV

5. 

EXPROPIACIONES

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 318.866 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0

Dirección de 

Vialidad

del Biobío BIO BIO LOS ANGELES, LAJA del Biobío PROYECTOS 30083090-0 MEJORAMIENTO RUTA Q-20, 

SECTOR MARIA DOLORES - 

PUENTE PERALES

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 278558 Mejoramiento Ruta Q-20, Sectores de 

María Dolores y Puente Perales, Etapa II, 

Comunas de Los Ángeles y Laja, Provincia 

de Biobío, Región del Biobío

1. OBRAS 5268-56-O118 Terminado Propuesta 

pública             

14-ago-18 09-oct-18 17-oct-18 17-dic-18 18-dic-18 09-jun-20 BIO-BIO LAJA, LOS 

ANGELES

Indice de 

Precios al 

Consumidor

5.247.065 4.810.129 77.802.240 0 SERV. 

MECANIZADOS 

SERVITERRA LTDA.

4.935.356 2.500 0 0 0 0 0 0 0 0 2.500 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

del Biobío BIO BIO LOS ANGELES, LAJA del Biobío PROYECTOS 30083090-0 MEJORAMIENTO RUTA Q-20, 

SECTOR MARIA DOLORES - 

PUENTE PERALES

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 302304 Terminación Mejoramiento Ruta Q-20, 

Sectores de María Dolores y Puente 

Perales, etapa I, Comuna de Los Ángeles 

y Laja, Provincia de Biobío, Región del 

Biobío.

1. OBRAS 5268-8-O119 Terminado Propuesta 

pública             

06-jun-19 19-jul-19 24-jul-19 07-ago-19 08-ago-19 27-ene-20 BIO-BIO LAJA, LOS 

ANGELES

Indice de 

Precios al 

Consumidor

179.249 289.966 77.802.240 0 SERV. 

MECANIZADOS 

SERVITERRA LTDA.

294.388 118 0 0 0 118 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

del Biobío CONCEPCION CONCEPCION del Biobío PROYECTOS 30098594-0 REPOSICIÓN PUENTE SOBRE 

RÍO BIOBIO, CONCEPCIÓN-SAN 

PEDRO DE LA PAZ

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 237974 Asesoría a la Inspección Fiscal 

Terminación Puente sobre el Rio Biobío, 

Puente Bicentenario Oriente y Poniente, 

Concepción-San Pedro de la Paz, Región 

del Biobío.

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

5048-39-LP15 Terminado Propuesta 

pública             

20-ago-15 22-oct-15 15-dic-15 15-mar-16 15-mar-16 15-may-20 CONCEPCION CONCEPCION, 

SAN PEDRO DE 

LA PAZ

Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.030.480 1.609.583 84.865.000 5 R Y Q INGENIERIA 

S.A.

1.723.497 2.582 0 0 0 0 2.582 0 0 0 0 0 0 0 0 Asesoría de 

Inspección 

Fiscal

Dirección de 

Vialidad

del Biobío CONCEPCION CONCEPCION del Biobío PROYECTOS 30098594-0 REPOSICIÓN PUENTE SOBRE 

RÍO BIOBIO, CONCEPCIÓN-SAN 

PEDRO DE LA PAZ

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 222410 Terminación Reposición Puente Sobre Río 

Bío Bío, Puente Bicentenario Oriente y 

Poniente, Concepción-San Pedro de la 

Paz, Región del Bío Bío

1. OBRAS 5048-34-B215 Terminado Propuesta 

privada             

10-jul-15 09-sept-15 15-dic-15 08-mar-16 09-mar-16 01-may-20 CONCEPCION CONCEPCION, 

SAN PEDRO DE 

LA PAZ

Indice de 

Precios al 

Consumidor

29.738.688 34.774.649 92.434.000 2 BESALCO S.A. 37.151.184 48.805 0 0 0 0 0 0 0 0 24.495 0 0 24.310 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

del Biobío CONCEPCION CONCEPCION del Biobío PROYECTOS 30098594-0 REPOSICIÓN PUENTE SOBRE 

RÍO BIOBIO, CONCEPCIÓN-SAN 

PEDRO DE LA PAZ

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 306778 Habilitación Ramal Enlace Costanera, 

Calle Esmeralda con Av. Costanera Ruta 

O-60, Concepción, Provincia de 

Concepción, Región del Biobío.

1. OBRAS 5268-40-O119 Terminado Propuesta 

pública             

17-oct-19 15-nov-19 02-dic-19 11-dic-19 12-dic-19 11-mar-20 Indice de 

Precios al 

Consumidor

395.076 574.764 77.365.420 4 PAVIMENTOS 

QUILIN LIMITADA

580.315 1.088 0 0 0 0 0 1.088 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

del Biobío ARAUCO ARAUCO de Tarapacá PROYECTOS 30107084-0 CONSTRUCCIÓN 

MEJORAMIENTO 

INTERCONEXIÓN VIAL P-20 P-

40, ARAUCO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 335904 PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE 

públicCIONES DE DECRETOS DE 

EXPROPIACIONES DV

5. 

EXPROPIACIONES

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 318.866 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0

Dirección de 

Vialidad

del Biobío INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30113702-0 CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA 

CAMINOS VIII REGIÓN AÑO 

2012-2016

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 326399 Programación de contratos de Arrastre 

Expropiaciones 2021

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0

Dirección de 

Vialidad

del Biobío INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Tarapacá PROYECTOS 30122999-0 CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA 

REGIÓN DEL BIOBIO AÑO 2013

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 335904 PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE 

públicCIONES DE DECRETOS DE 

EXPROPIACIONES DV

5. 

EXPROPIACIONES

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 318.866 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0

Dirección de 

Vialidad

del Biobío ARAUCO CAÑETE, TIRUA del Biobío PROYECTOS 30123855-0 REPOSICIÓN RUTA P-70 

PELECO - TIRÚA, ARAUCO

DISEÑO CONSULTORÍAS Nivel Central 213233 Estudio de Ingeniería Reposición Ruta P-

70, Peleco - Tirúa, Provincia de Arauco, 

Región del Biobío (nuevo 2014)

2. ESTUDIOS 5048-11-LP14 En Ejecución Propuesta 

pública             

29-abr-14 23-jul-14 11-ago-14 04-sept-14 04-sept-14 05-may-20 ARAUCO ARAUCO Indice de 

Precios al 

Consumidor

950.000 897.578 96.619.100 7 INGELOG 

CONSULTORES DE 

INGENIERIA Y 

SISTEMAS S.A.

871.447 119.207 0 0 0 0 0 5.093 0 0 0 0 22.918 91.196 72.163 Diseño de 

Ingenieria

Dirección de 

Vialidad

del Biobío ARAUCO CAÑETE, 

CONTULMO

del Biobío PROYECTOS 30123990-0 REPOSICIÓN RUTA P-60-R TRES 

PINOS-CONTULMO-LÍMITE 

REGIONAL, ARAUCO

DISEÑO CONSULTORÍAS Nivel Central 296926 Estudio de socialización y diseño 

comunitario de proyectos 

complementarios con pertinencia indígena 

para la Reposición de la Ruta P-60-R, 

Sector Tres Pinos - Contulmo - Límite 

Regional Región del Biobío

2. ESTUDIOS ID 979-52-

LQ19

En Ejecución Trato directo                 01-nov-19 01-nov-19 29-nov-19 29-nov-19 29-nov-19 11-nov-20 ARAUCO CONTULMO Sin Reajuste 138.877 138.877 76.189.368 8 CONSULTORIAS 

MARIA ESTELA 

CATALAN MATUS 

E.I.R.L.

62.494 62.494 0 0 41.663 0 0 0 0 0 0 0 0 20.831 13.888 Diseño de 

Ingenieria

Dirección de 

Vialidad

del Biobío INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30127129-0 CONSERVACIÓN GLOBAL RUTA 

156, PROVINCIAS BIOBIO Y 

CONCEPCIÓN

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 326399 Programación de contratos de Arrastre 

Expropiaciones 2021

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0

Dirección de 

Vialidad

del Biobío ARAUCO CURANILAHUE, LOS 

ALAMOS

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30136947-0 MEJORAMIENTO RUTA 

CURANILAHUE-TRONGOL BAJO, 

CURANILAHUE

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 326399 Programación de contratos de Arrastre 

Expropiaciones 2021

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.000 0

Dirección de 

Vialidad

del Biobío BIO BIO LOS ANGELES del Biobío PROYECTOS 30145872-0 MEJORAMIENTO RUTA Q-30, LA 

MONA-ALAMO HUACHO, LOS 

ANGELES

EJECUCION CONSULTORÍAS Bio Bío 329520 Asesoría a la Inspección fiscal 

Mejoramiento Ruta Q-30, La Mona-Alamo 

Huacho , Los Angeles, Provincia de 

Biobío, Región del Biobío.

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

5268-24-O121 En Ejecución Propuesta 

pública             

23-abr-21 08-jun-21 15-jul-21 03-ago-21 03-ago-21 03-feb-23 BIO-BIO LOS ANGELES Indice de 

Precios al 

Consumidor

422.400 314.239 84.865.000 5 R Y Q INGENIERIA 

S.A.

0 35.725 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17.625 17.712 388 294.496 Asesoría de 

Inspección 

Fiscal

Dirección de 

Vialidad

del Biobío BIO BIO LOS ANGELES Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30145872-0 MEJORAMIENTO RUTA Q-30, LA 

MONA-ALAMO HUACHO, LOS 

ANGELES

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 326399 Programación de contratos de Arrastre 

Expropiaciones 2021

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 277 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 277 0

Dirección de 

Vialidad

del Biobío BIO BIO LOS ANGELES del Biobío PROYECTOS 30145872-0 MEJORAMIENTO RUTA Q-30, LA 

MONA-ALAMO HUACHO, LOS 

ANGELES

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 338048 PAGO PERITOS TASADORES OBRA: MEJ 

RUTA Q-30 LA MONA-ALAMO HUACHO

5. 

EXPROPIACIONES

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 845 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 845 0 0 0 0 845 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

del Biobío BIO BIO LOS ANGELES Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30145872-0 MEJORAMIENTO RUTA Q-30, LA 

MONA-ALAMO HUACHO, LOS 

ANGELES

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 339674 EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 1 

MEJORAMIENTO RUTA Q-30 LA MONA-

ALAMO HUACHO

5. 

EXPROPIACIONES

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-may-21 28-dic-21 Sin Reajuste 1.385 1.412 8 6 Varios Expropiados 0 1.412 0 0 0 0 0 0 1.412 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

del Biobío BIO BIO LOS ANGELES Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30145872-0 MEJORAMIENTO RUTA Q-30, LA 

MONA-ALAMO HUACHO, LOS 

ANGELES

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 339675 EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 2 

MEJORAMIENTO RUTA Q-30 LA MONA-

ALAMO HUACHO

5. 

EXPROPIACIONES

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-may-21 28-dic-21 Sin Reajuste 1.434 1.463 8 6 Varios Expropiados 0 1.463 0 0 0 0 0 0 1.463 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

del Biobío BIO BIO LOS ANGELES del Biobío PROYECTOS 30145872-0 MEJORAMIENTO RUTA Q-30, LA 

MONA-ALAMO HUACHO, LOS 

ANGELES

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 329521 Mejoramiento Ruta Q-30, La Mona-Alamo 

Huacho , Los Angeles, Provincia de 

Biobio, Región del Biobío

1. OBRAS 5268-13-O121 En Ejecución Propuesta 

pública             

24-mar-21 14-may-21 16-jun-21 20-jul-21 21-jul-21 12-ene-23 BIO-BIO LOS ANGELES Indice de 

Precios al 

Consumidor

5.449.506 5.057.418 77.802.240 0 SERV. 

MECANIZADOS 

SERVITERRA LTDA.

0 609.900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 161.600 203.500 244.800 3.267.504 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

del Biobío CONCEPCION CONCEPCION, 

CHIGUAYANTE

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30172125-0 MEJORAMIENTO CONEXIÓN 

VIAL CONCEPCIÓN - 

CHIGUAYANTE, ETAPA 1

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 326399 Programación de contratos de Arrastre 

Expropiaciones 2021

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 264.940 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 264.940 0

Dirección de 

Vialidad

del Biobío INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30224126-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL VIII 

REGIÓN 2015-2019

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 326399 Programación de contratos de Arrastre 

Expropiaciones 2021

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 2.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.000 0

Dirección de 

Vialidad

del Biobío INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Tarapacá PROYECTOS 30224126-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL VIII 

REGIÓN 2015-2019

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 335904 PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE 

públicCIONES DE DECRETOS DE 

EXPROPIACIONES DV

5. 

EXPROPIACIONES

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 318.866 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0

Dirección de 

Vialidad

del Biobío INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Ñuble PROYECTOS 30224126-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL VIII 

REGIÓN 2015-2019

EJECUCION OBRAS CIVILES Ñuble 231809 Conservación Global Mixto por Nivel de 

Servicio y Precios Unitarios de caminos de 

las Provincias de Concepción y Ñuble, 

Sector Costa, ETAPA II, Region del Biobío

1. OBRAS 5268-26-LP15 Terminado Propuesta 

pública             

03-sept-15 09-oct-15 12-nov-15 11-dic-15 12-dic-15 04-may-20 ITATA COELEMU Indice de 

Precios al 

Consumidor

6.648.461 7.417.595 77.724.130 3 SOC 

CONSTRUCTORA E 

INMOBILIARIA 

CAREL LTDA.

7.860.695 10.673 0 0 0 0 0 0 10.277 0 0 0 0 396 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

del Biobío INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Ñuble PROYECTOS 30224126-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL VIII 

REGIÓN 2015-2019

EJECUCION OBRAS CIVILES Ñuble 231817 Conservación Global Mixto por nivel de 

servicio y precios unitarios de caminos de 

la Provincia de Ñuble, sector Secano 

Poniente, Etapa II, Región del Biobío

1. OBRAS 5268-43-LR15 Terminado Propuesta 

pública             

23-sept-15 30-oct-15 20-nov-15 22-dic-15 23-dic-15 01-mar-20 ITATA NINHUE Indice de 

Precios al 

Consumidor

5.022.590 5.514.369 77.724.130 3 SOC 

CONSTRUCTORA E 

INMOBILIARIA 

CAREL LTDA.

5.794.021 40.180 0 0 0 0 0 0 40.180 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

del Biobío INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Biobío PROYECTOS 30224126-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL VIII 

REGIÓN 2015-2019

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 231819 Conservación Global Mixto por Nivel de 

Servicio y por Precios Unitarios de 

caminos de las Provincias de Concepción 

y Biobío, Sectores de Santa Juana y 

Nacimiento, Etapa II, Region del Biobío

1. OBRAS 5268-39-LR15 Terminado Propuesta 

pública             

10-sept-15 21-oct-15 27-nov-15 19-ene-16 20-ene-16 27-abr-20 BIO-BIO, 

CONCEPCION

NACIMIENTO, 

SANTA JUANA

Indice de 

Precios al 

Consumidor

5.915.661 6.799.158 77.942.300 K CONSTRUCTORA 

SEGAL LIMITADA

7.136.925 19.778 0 0 0 11.150 0 8.628 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

del Biobío INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Biobío PROYECTOS 30224126-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL VIII 

REGIÓN 2015-2019

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 231821 Conservación Global Mixto por Nivel de 

Servicio y Precios Unitarios, de caminos 

de la Provincia de Arauco, Sector Lleu lleu 

Sur Poniente, Etapa II, Region del Biobío

1. OBRAS 5268-44-LR15 Terminado Propuesta 

pública             

29-sept-15 05-nov-15 03-dic-15 26-ene-16 27-ene-16 06-ene-20 Indice de 

Precios al 

Consumidor

5.934.625 6.717.324 96.503.550 8 EMPRESA 

CONSTRUCTORA DE 

OBRAS CIVILES 

YELCHO  SPA

7.161.338 10.665 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.665 0 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

del Biobío INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Biobío PROYECTOS 30224126-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL VIII 

REGIÓN 2015-2019

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 231825 Conservación Global Mixto por nivel de 

servicio y precios unitarios de caminos de 

la Provincia de Arauco , sector Norte, 

Etapa II, Región del Biobío

1. OBRAS 5268-47-LR15 Terminado Propuesta 

pública             

08-oct-15 20-nov-15 23-dic-15 09-feb-16 10-feb-16 30-abr-20 Indice de 

Precios al 

Consumidor

6.019.349 6.650.030 96.534.570 1 SERGIO CERVA S.A. 7.108.198 4.703 0 0 0 0 0 0 0 0 4.703 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

del Biobío INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Ñuble PROYECTOS 30224126-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL VIII 

REGIÓN 2015-2019

EJECUCION OTROS GASTOS Ñuble 326742 Gasto Inherente Inspección Fiscal 2021 - 

Región de Ñuble

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 DIGUILLÍN CHILLAN Sin Reajuste 0 10.985 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 75 0 0 0 0 0 0 0 0 75 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

del Biobío INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30224126-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL VIII 

REGIÓN 2015-2019

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 326765 Gastos Inherentes Año 2021 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75 0

Dirección de 

Vialidad

del Biobío INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30224372-0 CONSERVACION RED VIAL BIO 

BIO (2015-2016-2017)

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 326399 Programación de contratos de Arrastre 

Expropiaciones 2021

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 865 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 865 0

Dirección de 

Vialidad

del Biobío INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Tarapacá PROYECTOS 30224372-0 CONSERVACION RED VIAL BIO 

BIO (2015-2016-2017)

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 335904 PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE 

públicCIONES DE DECRETOS DE 

EXPROPIACIONES DV

5. 

EXPROPIACIONES

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 318.866 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0

Dirección de 

Vialidad

del Biobío INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Ñuble PROYECTOS 30224372-0 CONSERVACION RED VIAL BIO 

BIO (2015-2016-2017)

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 344238 PAGO BOLETAS RECEPTOR JUDICIAL 

OBRA: AMP PLAZA DE PEAJE 

CHAIMAVIDA

5. 

EXPROPIACIONES

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 135 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 135 0 0 0 0 0 0 0 135 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

del Biobío INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Ñuble PROYECTOS 30224372-0 CONSERVACION RED VIAL BIO 

BIO (2015-2016-2017)

EJECUCION OBRAS CIVILES Ñuble 286909 Terminación Conservación periodica obras 

de emergencias puentes: El Boldo y El 

Pellin en Ruta N-414, Comuna de 

Quirihue, Región de Ñuble

1. OBRAS 5268-5-O119 En Ejecución Propuesta 

pública             

30-abr-19 11-jun-19 06-abr-20 06-abr-20 06-abr-20 02-mar-21 ITATA QUIRIHUE Indice de 

Precios al 

Consumidor

559.887 629.549 78.066.340 5 DEMOTRON S.A. 456.303 331.000 0 0 54.159 48.457 79.940 0 0 0 0 146.827 0 1.618 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

del Biobío INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Ñuble PROYECTOS 30224372-0 CONSERVACION RED VIAL BIO 

BIO (2015-2016-2017)

EJECUCION OTROS GASTOS Ñuble 326742 Gasto Inherente Inspección Fiscal 2021 - 

Región de Ñuble

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 DIGUILLÍN CHILLAN Sin Reajuste 0 10.985 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 225 0 0 0 0 0 0 0 0 75 75 75 0 0

Dirección de 

Vialidad

del Biobío INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30224372-0 CONSERVACION RED VIAL BIO 

BIO (2015-2016-2017)

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 326765 Gastos Inherentes Año 2021 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 225 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 225 0

Dirección de 

Vialidad

del Biobío CONCEPCION, BIO 

BIO

SANTA JUANA, 

NACIMIENTO

del Biobío PROYECTOS 30257623-0 CONSTRUCCION PLAZA PEAJE 

SAN ROQUE,RUTA 156 DE LA 

MADERA, REGION DEL BIO BIO

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Bio Bío 331041 públicciones de propuestas 2021- 

SUBTITULO 31

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 CONCEPCION CONCEPCION Sin Reajuste 0 5.737 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 500 0 0 0 0 322 0 0 0 0 0 0 178 0

Dirección de 

Vialidad

del Biobío CONCEPCION, BIO 

BIO

SANTA JUANA, 

NACIMIENTO

del Biobío PROYECTOS 30257623-0 CONSTRUCCION PLAZA PEAJE 

SAN ROQUE,RUTA 156 DE LA 

MADERA, REGION DEL BIO BIO

EJECUCION CONSULTORÍAS Bio Bío 327393 Asesoría a la Inspección Fiscal 

Construcción Plaza de Peaje San Roque, 

Ruta 156 de la Madera, Región del Biobío. 

2 llamado

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-dic-21 01-dic-21 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-21 01-mar-23 BIO-BIO, 

CONCEPCION

NACIMIENTO, 

SANTA JUANA

Sin Reajuste 0 174.000 0 0 0 13.514 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13.514 167.628 Asesoría de 

Inspección 

Fiscal

Dirección de 

Vialidad

del Biobío CONCEPCION, BIO 

BIO

SANTA JUANA, 

NACIMIENTO

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30257623-0 CONSTRUCCION PLAZA PEAJE 

SAN ROQUE,RUTA 156 DE LA 

MADERA, REGION DEL BIO BIO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 317282 EXPROPIACION VIA CONVENIO LOTES Nº 

1 2 CONSTRUCCION PLAZA PEAJE SAN 

ROQUE RUTA 156 DE LA MADERA

5. 

EXPROPIACIONES

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-20 28-dic-20 Sin Reajuste 35.146 35.146 8 6 Varios Expropiados 0 35.146 0 0 0 0 35.146 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

del Biobío CONCEPCION, BIO 

BIO

SANTA JUANA, 

NACIMIENTO

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30257623-0 CONSTRUCCION PLAZA PEAJE 

SAN ROQUE,RUTA 156 DE LA 

MADERA, REGION DEL BIO BIO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 317285 EXPROPIACION VIA CONVENIO LOTE Nº 

5 CONSTRUCCION PLAZA PEAJE SAN 

ROQUE RUTA 156 DE LA MADERA

5. 

EXPROPIACIONES

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-20 28-dic-20 Sin Reajuste 78.072 78.072 8 6 Varios Expropiados 0 78.445 0 0 0 0 78.445 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

del Biobío CONCEPCION, BIO 

BIO

SANTA JUANA, 

NACIMIENTO

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30257623-0 CONSTRUCCION PLAZA PEAJE 

SAN ROQUE,RUTA 156 DE LA 

MADERA, REGION DEL BIO BIO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 326399 Programación de contratos de Arrastre 

Expropiaciones 2021

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 3.730 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.730 0

Dirección de 

Vialidad

del Biobío CONCEPCION, BIO 

BIO

SANTA JUANA, 

NACIMIENTO

de Tarapacá PROYECTOS 30257623-0 CONSTRUCCION PLAZA PEAJE 

SAN ROQUE,RUTA 156 DE LA 

MADERA, REGION DEL BIO BIO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 335904 PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE 

públicCIONES DE DECRETOS DE 

EXPROPIACIONES DV

5. 

EXPROPIACIONES

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 318.866 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0

Dirección de 

Vialidad

del Biobío CONCEPCION, BIO 

BIO

SANTA JUANA, 

NACIMIENTO

del Biobío PROYECTOS 30257623-0 CONSTRUCCION PLAZA PEAJE 

SAN ROQUE,RUTA 156 DE LA 

MADERA, REGION DEL BIO BIO

EJECUCION TERRENOS Bio Bío 336222 Gatos Tramitación Expropiaciones 2021-

SUBTITULO 31

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 2.321 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 179 0 0 179 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

del Biobío CONCEPCION, BIO 

BIO

SANTA JUANA, 

NACIMIENTO

del Biobío PROYECTOS 30257623-0 CONSTRUCCION PLAZA PEAJE 

SAN ROQUE,RUTA 156 DE LA 

MADERA, REGION DEL BIO BIO

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 327405 Construcción Plaza de Peaje San Roque, 

Ruta 156 de La Madera, Región del 

BioBío. 4 llamado

1. OBRAS 5268-25-O121 En Adjudicación Propuesta 

pública             

29-abr-21 06-jul-21 02-ene-00 02-ene-00 08-dic-21 30-dic-22 BIO-BIO NACIMIENTO Indice de 

Precios al 

Consumidor

3.449.000 3.449.000 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3.909.747 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

del Biobío CONCEPCION, BIO 

BIO

SANTA JUANA, 

NACIMIENTO

del Biobío PROYECTOS 30257623-0 CONSTRUCCION PLAZA PEAJE 

SAN ROQUE,RUTA 156 DE LA 

MADERA, REGION DEL BIO BIO

EJECUCION EQUIPAMIENTO Bio Bío 327405 Construcción Plaza de Peaje San Roque, 

Ruta 156 de La Madera, Región del 

BioBío. 4 llamado

1. OBRAS 5268-25-O121 En Adjudicación Propuesta 

pública             

29-abr-21 06-jul-21 02-ene-00 02-ene-00 08-dic-21 30-dic-22 BIO-BIO NACIMIENTO Indice de 

Precios al 

Consumidor

3.449.000 3.449.000 0 0 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 14.531 Contratación de 

Obras



Informe mensual de Iniciativas de Inversión programadas y en ejecución MOP año 2021

(Montos en miles de $)

Mes: agosto 2021

Servicio Reg Proyecto Provincia Comuna Reg Contrato Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación Centro gestión
Cod 

Contrato
Nombre Contrato Clasificacion

Id 

Chilecompra
Estado

Tipo 

Contratación
F Licitación F Apertura

F Resolución 

de 

Adjudicación

F Trámite F Inicio F Término
Provincia 

Contrato

Comuna 

Contrato

Tipo 

Reajuste

Presupuesto 

oficial

Monto 

Vigente 

Contrato

Nombre 

Contratista

Inversión 

Anterior

Programado 

año
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo

TIPO DE 

GASTO
Rut Contratista

Dirección de 

Vialidad

del Biobío CONCEPCION, BIO 

BIO

SANTA JUANA, 

NACIMIENTO

del Biobío PROYECTOS 30257623-0 CONSTRUCCION PLAZA PEAJE 

SAN ROQUE,RUTA 156 DE LA 

MADERA, REGION DEL BIO BIO

EJECUCION EQUIPOS Bio Bío 327405 Construcción Plaza de Peaje San Roque, 

Ruta 156 de La Madera, Región del 

BioBío. 4 llamado

1. OBRAS 5268-25-O121 En Adjudicación Propuesta 

pública             

29-abr-21 06-jul-21 02-ene-00 02-ene-00 08-dic-21 30-dic-22 BIO-BIO NACIMIENTO Indice de 

Precios al 

Consumidor

3.449.000 3.449.000 0 0 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 342.625 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

del Biobío CONCEPCION, BIO 

BIO

SANTA JUANA, 

NACIMIENTO

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30257623-0 CONSTRUCCION PLAZA PEAJE 

SAN ROQUE,RUTA 156 DE LA 

MADERA, REGION DEL BIO BIO

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 326765 Gastos Inherentes Año 2021 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.500 0

Dirección de 

Vialidad

del Biobío CONCEPCION, BIO 

BIO

SANTA JUANA, 

NACIMIENTO

del Biobío PROYECTOS 30257623-0 CONSTRUCCION PLAZA PEAJE 

SAN ROQUE,RUTA 156 DE LA 

MADERA, REGION DEL BIO BIO

EJECUCION OTROS GASTOS Bio Bío 335542 Gasto Inherentes Inspección Fiscal 2021 1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste -6.746 31.354 7.242.984 2 MONTECINOS 

FUENTES, GABRIELA 

DEL ROSARIO

0 1.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.500 0

Dirección de 

Vialidad

del Biobío BIO BIO MULCHEN, 

NEGRETE

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30259523-0 MEJORAMIENTO RUTA Q-806 

CRUCE RUTA 5 MULCHÉN - 

NEGRETE, PROVINCIA BIO BIO

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 329543 RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS 

NUEVOS 2021

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 933 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 933 0

Dirección de 

Vialidad

del Biobío BIO BIO MULCHEN, 

NEGRETE

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 30259523-0 MEJORAMIENTO RUTA Q-806 

CRUCE RUTA 5 MULCHÉN - 

NEGRETE, PROVINCIA BIO BIO

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 336556 Pago de Gastos Administrativos - Normal 

2021

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 3.710 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 67 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 67 0

Dirección de 

Vialidad

del Biobío BIO BIO MULCHEN, 

NEGRETE

del Biobío PROYECTOS 30259523-0 MEJORAMIENTO RUTA Q-806 

CRUCE RUTA 5 MULCHÉN - 

NEGRETE, PROVINCIA BIO BIO

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 327334 Asesoría a la Inspección Fiscal 

Mejoramiento Ruta Q-806, Cruce Ruta 5 

Mulchén-Negrete, Sector Mulchén-

Negrete, Tramo DM 130 al DM 30.120, 

Comunas Mulchén y Negrete, Provincia 

del Bio Bío, Región del Bio Bío

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

5048-73-O121 En Licitación Propuesta 

pública             

20-ago-21 12-nov-21 02-ene-00 02-ene-00 27-dic-21 27-dic-23 BIO-BIO MULCHEN, 

NEGRETE

Indice de 

Precios al 

Consumidor

679.200 679.200 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 879.350 Asesoría de 

Inspección 

Fiscal

Dirección de 

Vialidad

del Biobío BIO BIO MULCHEN, 

NEGRETE

del Biobío PROYECTOS 30259523-0 MEJORAMIENTO RUTA Q-806 

CRUCE RUTA 5 MULCHÉN - 

NEGRETE, PROVINCIA BIO BIO

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 327337 Mejoramiento Ruta Q-806, Cruce Ruta 5, 

Mulchen-Negrete, Provincia de Biobío, 

Región de Biobío.

1. OBRAS 5048-57-O121 En Licitación Propuesta 

pública             

23-jul-21 15-oct-21 02-ene-00 02-ene-00 24-nov-21 14-nov-23 BIO-BIO MULCHEN, 

NEGRETE

Indice de 

Precios al 

Consumidor

16.190.536 16.190.536 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 8.812.000 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

del Biobío CONCEPCION, 

ARAUCO, BIO BIO

SANTA JUANA, 

ARAUCO, LOS 

ANGELES, TUCAPEL, 

YUMBEL

del Biobío PROYECTOS 30259623-0 CONSTRUCCION DE CICLOVIAS 

Y OBRAS ANEXAS VARIAS 

RUTAS REGION DEL BIO BIO

DISEÑO CONSULTORÍAS Nivel Central 227840 Estudio de Ingeniería Construcción de 

Ciclovias y Obras Anexas Varias Rutas, 

Región del Bio Bio

2. ESTUDIOS 5048-27-LP15 En Ejecución Propuesta 

pública             

10-jul-15 27-ago-15 23-dic-15 20-ene-16 20-ene-16 04-ene-19 BIO-BIO, 

CONCEPCION

ALTO BIO BIO, 

CONCEPCION

Indice de 

Precios al 

Consumidor

300.000 455.485 96.777.320 4 INTRAT 

CONSULTORES S.A.

475.347 19.900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19.900 0 0 Diseño de 

Ingenieria

Dirección de 

Vialidad

del Biobío BIO BIO YUMBEL del Biobío PROYECTOS 30281072-0 MEJORAMIENTO RUTA O-54 

YUMBEL-YUMBEL ESTACION, 

PROV. BIOBIO

DISEÑO CONSULTORÍAS Bio Bío 305198 Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta 

O-54, Yumbel - Yumbel Estación, 

Provincia de Biobío, Región del Biobío.

2. ESTUDIOS 5268-26-LR19 Terminado Propuesta 

pública             

27-ago-19 11-oct-19 25-oct-19 07-nov-19 07-nov-19 30-abr-21 BIO-BIO YUMBEL Indice de 

Precios al 

Consumidor

340.000 310.400 78.381.630 K INGENIERIA EL 

ALBA Y CIA LTDA.

270.490 50.776 0 0 0 0 0 0 0 31.526 19.249 0 0 0 0 Diseño de 

Ingenieria

Dirección de 

Vialidad

del Biobío BIO BIO ANTUCO del Biobío PROYECTOS 30290173-0 MEJORAMIENTO RUTA Q-45, 

ABANICO-PASO 

INTERNACIONAL PICHACHEN, 

ANTUCO

DISEÑO CONSULTORÍAS Nivel Central 292115 Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta 

Q-45, Abanico-Paso Internacional 

Pichachén, Antuco, Región del BioBío.

2. ESTUDIOS 5048-11-LR19 En Ejecución Propuesta 

pública             

17-may-19 28-jun-19 17-jul-19 06-sept-19 06-sept-19 24-mar-22 BIO-BIO ANTUCO Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.395.000 1.150.000 96.619.100 7 INGELOG 

CONSULTORES DE 

INGENIERIA Y 

SISTEMAS S.A.

552.341 262.660 0 0 23.623 0 0 0 0 0 0 83.150 55.835 100.052 390.392 Diseño de 

Ingenieria

Dirección de 

Vialidad

del Biobío INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Biobío PROYECTOS 30370479-0 CONSERVACION CAMINOS PLAN 

INDIGENA 2016 REGION DEL 

BIO BIO

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 319283 Conservación Plan Indígenas año 2020 y 

terminación otro contrato, Comuna de 

Tirúa, Provincia de Arauco, Región del 

Biobío

1. OBRAS 5268-93-O121 En Licitación Propuesta 

pública             

29-sept-21 29-oct-21 02-ene-00 02-ene-00 29-dic-21 28-may-22 Indice de 

Precios al 

Consumidor

313.500 313.500 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 50.000 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

del Biobío INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Biobío PROYECTOS 30370479-0 CONSERVACION CAMINOS PLAN 

INDIGENA 2016 REGION DEL 

BIO BIO

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 344886 Terminación Conservación Caminos 

indígenas año 2017, sector Centro Norte, 

Comuna  de Tirúa, Provincia de Arauco, 

Región del Biobío

1. OBRAS 5268-91-O121 En Licitación Propuesta 

pública             

29-sept-21 28-oct-21 02-ene-00 02-ene-00 28-dic-21 26-jun-22 Indice de 

Precios al 

Consumidor

509.000 509.000 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 450.000 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

del Biobío INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30370479-0 CONSERVACION CAMINOS PLAN 

INDIGENA 2016 REGION DEL 

BIO BIO

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 326765 Gastos Inherentes Año 2021 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0

Dirección de 

Vialidad

del Biobío INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Biobío PROYECTOS 30370479-0 CONSERVACION CAMINOS PLAN 

INDIGENA 2016 REGION DEL 

BIO BIO

EJECUCION OTROS GASTOS Bio Bío 335542 Gasto Inherentes Inspección Fiscal 2021 1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste -6.746 31.354 7.242.984 2 MONTECINOS 

FUENTES, GABRIELA 

DEL ROSARIO

0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0

Dirección de 

Vialidad

del Biobío INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Ñuble PROYECTOS 30370826-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL VIII 

REGION 2016-2020

EJECUCION CONSULTORÍAS Ñuble 254457 Asesoría a la Inspección Fiscal de 

Contrato de Conservación Global Mixto 

por Nivel de Servicio y precios unitarios 

de caminos Sector Ñuble Norponiente 

Etapa II y Sector Ñuble Norte Etapa III, 

Provincia de Ñuble.

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

5268-18-LR16 Terminado Propuesta 

pública             

04-jul-16 26-ago-16 13-sept-16 29-dic-16 29-dic-16 29-dic-20 DIGUILLÍN CHILLAN Indice de 

Precios al 

Consumidor

838.080 1.044.150 87.930.900 K CYD INGENIERIA 

LTDA.

1.070.065 105.146 0 35.680 0 0 0 0 0 0 0 265 69.201 0 0 Asesoría de 

Inspección 

Fiscal

Dirección de 

Vialidad

del Biobío INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Biobío PROYECTOS 30370826-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL VIII 

REGION 2016-2020

EJECUCION CONSULTORÍAS Bio Bío 254458 Asesoría a la Inspección Fiscal Contrato 

de Conservación Global Mixto por Nivel de 

Servicio y Precios Unitarios de caminos 

sector Biobío Sur Etapa II y sector Biobío 

Cordillera Etapa II, Provincia de Biobío

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

5268-35-LR16 En Ejecución Propuesta 

pública             

27-jul-16 01-sept-16 20-sept-16 16-dic-16 16-dic-16 16-jun-21 BIO-BIO LOS ANGELES Indice de 

Precios al 

Consumidor

878.500 1.000.443 87.786.100 7 JORGE PIDDO Y 

COMPANIA 

LIMITADA

960.115 97.803 0 37.403 4.657 14.294 14.398 14.451 12.600 0 0 0 0 0 0 Asesoría de 

Inspección 

Fiscal

Dirección de 

Vialidad

del Biobío INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Ñuble PROYECTOS 30370826-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL VIII 

REGION 2016-2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Ñuble 254454 Conservación Global Mixto por Nivel de 

Servicio y Precios Unitarios de caminos de 

la Provincia de Ñuble, sector Ñuble Norte,  

Etapa III, Región del Bio Bio.

1. OBRAS 5268-34-LR16 Terminado Propuesta 

pública             

22-jun-16 12-ago-16 21-oct-16 23-nov-16 24-nov-16 17-abr-21 DIGUILLÍN, 

PUNILLA

CHILLAN, 

PINTO, 

COIHUECO, 

SAN CARLOS, 

SAN FABIAN, 

ÑIQUEN

Indice de 

Precios al 

Consumidor

6.300.000 7.266.068 76.259.040 9 FLESAN S.A. 5.491.909 2.255.983 0 107.439 159.359 0 0 0 1.864.160 0 0 0 125.024 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

del Biobío INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Ñuble PROYECTOS 30370826-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL VIII 

REGION 2016-2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Ñuble 254455 Conservación Global Mixto por Nivel de 

Servicio y precios Unitarios de Caminos 

de la Provincia de Ñuble, Sector Ñuble 

Norponiente, Etapa II,  Región del Biobío.

1. OBRAS 5268-22-LR16 Terminado Propuesta 

pública             

07-jun-16 15-jul-16 09-ago-16 22-sept-16 23-sept-16 31-dic-20 ITATA COBQUECURA Indice de 

Precios al 

Consumidor

6.400.000 6.719.219 77.850.430 8 EMPRESA 

CONSTRUCTORA 

REMFISC LTDA.

6.930.649 166.830 0 166.830 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

del Biobío INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Biobío PROYECTOS 30370826-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL VIII 

REGION 2016-2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 254456 Conservación Global Mixto por Nivel de 

Servicio y Precios Unitarios de Caminos 

de la Provincia de Biobío, Sector Sur, 

Etapa II, Región del Biobío.

1. OBRAS 5268-30-LR16 Terminado Propuesta 

pública             

03-jun-16 13-jul-16 09-ago-16 16-sept-16 17-sept-16 10-oct-20 Indice de 

Precios al 

Consumidor

6.648.325 6.301.777 76.259.040 9 FLESAN S.A. 6.653.689 888 0 0 0 0 0 0 0 0 888 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

del Biobío INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Biobío PROYECTOS 30370826-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL VIII 

REGION 2016-2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 262118 Conservación Global Mixto por Nivel de 

Servicio y Precios Unitarios de caminos de 

la Provincia de Biobío, Sector Cordillera, 

Etapa II, Region del Biobío

1. OBRAS 5268-57-LR16 En Ejecución Propuesta 

pública             

08-feb-17 17-mar-17 04-abr-17 03-may-17 04-may-17 11-jun-21 BIO-BIO ALTO BIO BIO, 

QUILACO, 

SANTA 

BARBARA

Indice de 

Precios al 

Consumidor

6.797.457 6.195.346 96.721.780 8 CONSTRUCTORA 

SIERRA NEVADA 

S.A.

4.632.991 1.570.219 0 159.040 621.626 226.831 63.534 80.480 0 0 18.708 0 50.000 350.000 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

del Biobío INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Ñuble PROYECTOS 30370826-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL VIII 

REGION 2016-2020

EJECUCION OTROS GASTOS Ñuble 326742 Gasto Inherente Inspección Fiscal 2021 - 

Región de Ñuble

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 DIGUILLÍN CHILLAN Sin Reajuste 0 10.985 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 225 0 0 0 0 0 0 0 0 75 150 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

del Biobío INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30370826-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL VIII 

REGION 2016-2020

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 326765 Gastos Inherentes Año 2021 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.725 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.725 0

Dirección de 

Vialidad

del Biobío INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Biobío PROYECTOS 30370826-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL VIII 

REGION 2016-2020

EJECUCION OTROS GASTOS Bio Bío 335542 Gasto Inherentes Inspección Fiscal 2021 1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste -6.746 31.354 7.242.984 2 MONTECINOS 

FUENTES, GABRIELA 

DEL ROSARIO

0 1.500 0 0 0 153 396 73 97 136 0 0 0 644 0

Dirección de 

Vialidad

del Biobío INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Biobío PROYECTOS 30370937-0 CONSERVACION CAMINOS 

BASICOS REGION DEL BIO BIO 

2016-2018

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 271401 Caminos Básicos por Conservación Rutas: 

P-728 desde el km 0,0 al 4,24 y Ruta P-

770-S km 0,0 al 1,2, comuna de Tirúa, 

Provincia de Arauco, Región del Biobío.

1. OBRAS 5268-70-O117 Terminado Propuesta 

pública             

11-ago-17 21-sept-17 30-oct-17 07-dic-17 08-dic-17 17-dic-18 Indice de 

Precios al 

Consumidor

840.325 784.355 76.027.553 0 SOC. 

CONSTRUCTORA EL 

JUNCO LTDA.

543.891 735 0 0 0 0 0 0 0 735 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

del Biobío INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Biobío PROYECTOS 30370937-0 CONSERVACION CAMINOS 

BASICOS REGION DEL BIO BIO 

2016-2018

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 284516 Terminación Camino Básico por 

Conservación Ruta O-374, Cruce Ruta 

126 (San Carlitos) - El Espino - 

Cienaguilla - Cruce O-390, Km 14,5 al Km 

17,4, Comuna de Penco, Provincia de 

Concepción, Región del Biobío.

1. OBRAS 5268-44-O118 Terminado Propuesta 

pública             

05-jun-18 13-jul-18 25-jul-18 11-sept-18 12-sept-18 04-may-19 Indice de 

Precios al 

Consumidor

329.512 373.764 76.190.057 9 INVERSIONES 

PETROHUE LTDA.

379.255 650 0 0 0 0 0 0 650 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

del Biobío BIO BIO YUMBEL del Biobío PROYECTOS 30387097-0 MEJORAMIENTO RUTA O-60 

SECTOR YUMBEL - RERE, 

YUMBEL

DISEÑO CONSULTORÍAS Bio Bío 282621 Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta 

O-60 Sector Yumbel - Rere, Yumbel, 

Región del Biobío.

2. ESTUDIOS 5268-75-LR18 Terminado Propuesta 

pública             

06-nov-18 13-dic-18 21-dic-18 30-ene-19 30-ene-19 06-oct-20 BIO-BIO YUMBEL Indice de 

Precios al 

Consumidor

247.105 270.683 77.394.450 4 INGEROP CHILE S.A. 231.577 43.306 0 0 0 0 0 0 0 0 26.703 0 0 16.603 5.482 Diseño de 

Ingenieria

Dirección de 

Vialidad

del Biobío ARAUCO CAÑETE del Biobío PROYECTOS 30389073-0 MEJORAMIENTO RUTA P-640 

SECTOR: PELECO-PUENTE 

PELECO, PROV. ARAUCO

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 288594 Mejoramiento Ruta P-640 Sector; Peleco-

Puente Peleco, Provincia de Arauco, 

Región del Biobío 2º llamado

1. OBRAS 5268-57-O118 Terminado Propuesta 

pública             

22-ago-18 27-sept-18 04-oct-18 13-nov-18 14-nov-18 19-ago-19 ARAUCO CAÑETE Indice de 

Precios al 

Consumidor

2.499.853 2.681.584 83.145.600 0 CONSTRUCTORA 

VALKO S.A

2.714.135 5.053 0 5.053 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

del Biobío CONCEPCION CORONEL, LOTA del Biobío PROYECTOS 30393223-0 MEJORAMIENTO RUTA O-846, 

SECTOR EL LAUREL - LOTA, 

PROVINCIA DE CONCEPCIÓN

EJECUCION CONSULTORÍAS Bio Bío 263498 Asesoría a la Inspección Fiscal 

Mejoramiento Ruta O-846, Sector El 

Laurel-Lota, Provincia de Concepción, 

Región del Biobío

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

5268-73-LR17 Terminado Propuesta 

pública             

30-ago-17 05-oct-17 12-oct-17 16-nov-17 16-nov-17 16-mar-20 Indice de 

Precios al 

Consumidor

358.700 392.105 84.865.000 5 R Y Q INGENIERIA 

S.A.

407.302 607 0 0 0 0 0 0 0 0 0 607 0 0 0 Asesoría de 

Inspección 

Fiscal

Dirección de 

Vialidad

del Biobío CONCEPCION CORONEL, LOTA de Tarapacá PROYECTOS 30393223-0 MEJORAMIENTO RUTA O-846, 

SECTOR EL LAUREL - LOTA, 

PROVINCIA DE CONCEPCIÓN

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 335904 PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE 

públicCIONES DE DECRETOS DE 

EXPROPIACIONES DV

5. 

EXPROPIACIONES

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 318.866 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.000 0 0 0 0 112 0 0 31 0 0 0 858 0

Dirección de 

Vialidad

del Biobío CONCEPCION CORONEL, LOTA del Biobío PROYECTOS 30393223-0 MEJORAMIENTO RUTA O-846, 

SECTOR EL LAUREL - LOTA, 

PROVINCIA DE CONCEPCIÓN

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 263499 Mejoramiento Ruta O-846, Sector El 

Laurel - Lota, Provincia de Concepción, 

Región del Biobío

1. OBRAS 5268-44-LR17 Terminado Propuesta 

pública             

05-jul-17 05-sept-17 14-sept-17 23-oct-17 24-oct-17 30-may-20 CONCEPCION CORONEL, 

LOTA

Indice de 

Precios al 

Consumidor

5.399.196 4.866.399 83.407.700 0 NAVARRETE Y DIAZ 

CUMSILLE 

INGENIEROS 

CIVILES S.A.

5.036.599 25.129 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25.129 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

del Biobío ARAUCO TIRUA Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30395625-0 MEJORAMIENTO RUTA P-721; P-

722 SECTOR TIRUA - 

LONCOTRIPAY - LOS MAQUIS

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 329543 RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS 

NUEVOS 2021

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0

Dirección de 

Vialidad

del Biobío ARAUCO TIRUA del Biobío PROYECTOS 30395625-0 MEJORAMIENTO RUTA P-721; P-

722 SECTOR TIRUA - 

LONCOTRIPAY - LOS MAQUIS

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 329281 ASESORÌA MEJORAMIENTO RUTA P-721; 

P-722 SECTOR TIRUA - LONCOTRIPAY - 

LOS MAQUIS

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-nov-21 01-dic-21 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-21 01-dic-23 ARAUCO TIRUA Sin Reajuste 0 600.000 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 640.000 Asesoría de 

Inspección 

Fiscal
Dirección de 

Vialidad

del Biobío ARAUCO TIRUA Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30395625-0 MEJORAMIENTO RUTA P-721; P-

722 SECTOR TIRUA - 

LONCOTRIPAY - LOS MAQUIS

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 305391 Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) 

Nº 64-B MEJORAMIENTO RUTA P-721; P-

722 SECTOR TIRUA - LONCOTRIPAY - 

LOS MAQUIS

5. 

EXPROPIACIONES

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-19 28-dic-19 Sin Reajuste 1.775 1.775 8 6 Varios Expropiados 0 1.775 0 0 0 0 0 0 0 1.775 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

del Biobío ARAUCO TIRUA Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30395625-0 MEJORAMIENTO RUTA P-721; P-

722 SECTOR TIRUA - 

LONCOTRIPAY - LOS MAQUIS

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 326399 Programación de contratos de Arrastre 

Expropiaciones 2021

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 4.050 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.050 0

Dirección de 

Vialidad

del Biobío ARAUCO TIRUA de Tarapacá PROYECTOS 30395625-0 MEJORAMIENTO RUTA P-721; P-

722 SECTOR TIRUA - 

LONCOTRIPAY - LOS MAQUIS

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 335904 PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE 

públicCIONES DE DECRETOS DE 

EXPROPIACIONES DV

5. 

EXPROPIACIONES

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 318.866 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.000 0 0 0 0 0 43 288 0 0 0 0 669 0

Dirección de 

Vialidad

del Biobío ARAUCO TIRUA del Biobío PROYECTOS 30395625-0 MEJORAMIENTO RUTA P-721; P-

722 SECTOR TIRUA - 

LONCOTRIPAY - LOS MAQUIS

EJECUCION TERRENOS Bio Bío 336222 Gatos Tramitación Expropiaciones 2021-

SUBTITULO 31

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 2.321 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 30 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

del Biobío ARAUCO TIRUA de la 

Araucanía

PROYECTOS 30395625-0 MEJORAMIENTO RUTA P-721; P-

722 SECTOR TIRUA - 

LONCOTRIPAY - LOS MAQUIS

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 342501 PAGO PERITOS TASADORES OBRA: MEJ 

RUTA P-721; P-722 S: TIRUA-

LONCOTRIPAY-LOS MAQUIS

5. 

EXPROPIACIONES

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 3.145 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 3.145 0 0 0 0 0 0 3.145 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

del Biobío ARAUCO TIRUA del Biobío PROYECTOS 30395625-0 MEJORAMIENTO RUTA P-721; P-

722 SECTOR TIRUA - 

LONCOTRIPAY - LOS MAQUIS

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 329282 Mejoramiento Ruta P-721; P-722 Sector 

Tirúa-Loncontripay - Los Maquis.

1. OBRAS 5048-81-O121 En Licitación Propuesta 

pública             

01-oct-21 09-nov-21 02-ene-00 02-ene-00 29-dic-21 19-dic-23 ARAUCO TIRUA Indice de 

Precios al 

Consumidor

9.000.000 9.000.000 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10.469.000 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

del Biobío INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Biobío PROYECTOS 30447975-0 CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL VIII 

REGIÓN 2017-2021

EJECUCION CONSULTORÍAS Bio Bío 268737 Asesoría a la Inspección Fiscal Contratos 

de Conservación Global Mixto por Nivel de 

Servicio y Precios Unitarios de caminos 

Sector Concepción Poniente Etapa II y 

Ruta de la Madera Provincias de 

Concepción y Biobío

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

5268-25-LR17 En Ejecución Propuesta 

pública             

27-jun-17 31-jul-17 28-ago-17 21-nov-17 21-nov-17 21-nov-21 BIO-BIO, 

CONCEPCION

NACIMIENTO, 

SANTA JUANA

Indice de 

Precios al 

Consumidor

920.160 1.083.077 87.930.900 K CYD INGENIERIA 

LTDA.

882.465 256.396 0 26.558 25.180 25.258 25.229 25.324 25.364 25.405 25.518 17.980 17.145 17.435 82.654 Asesoría de 

Inspección 

Fiscal

Dirección de 

Vialidad

del Biobío INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Biobío PROYECTOS 30447975-0 CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL VIII 

REGIÓN 2017-2021

EJECUCION CONSULTORÍAS Bio Bío 268757 Asesoría a la Inspección Fiscal Contratos 

de Conservación Global Mixto por Nivel de 

Servicio y Precios Unitarios de Caminos 

Sector Concepcion Oriente Etapa II y 

Sector Biobío Norte Etapa II, Provincias 

de Concepción y Biobío.

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

5268-47-LR17 En Ejecución Propuesta 

pública             

31-ago-17 06-oct-17 26-oct-17 29-ene-18 29-ene-18 29-ene-22 BIO-BIO, 

CONCEPCION

CABRERO, 

CONCEPCION

Indice de 

Precios al 

Consumidor

920.160 977.352 88.542.600 K BOGADO 

INGENIEROS 

CONSULTORES SPA

740.587 235.867 0 23.859 22.665 22.497 22.664 22.752 22.545 22.766 22.868 22.970 14.981 15.300 15.719 Asesoría de 

Inspección 

Fiscal

Dirección de 

Vialidad

del Biobío INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL Inversión No 

Regionalizada

PROYECTOS 30447975-0 CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL VIII 

REGIÓN 2017-2021

EJECUCION CONSULTORÍAS Bio Bío 274832 Asesoría a la Inspección Fiscal 

Conservación Global por Nivel Servicio y 

Precios Unitarios de Caminos de la 

Provincia de Biobío, Sector Nororiente, 

Etapa I, Región del Biobío

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

5268-4-O118 Terminado Propuesta 

pública             

24-abr-18 19-jun-18 28-jun-18 29-ago-18 29-ago-18 29-ago-20 BIO-BIO, 

DIGUILLÍN

LOS ANGELES, 

CHILLAN

Indice de 

Precios al 

Consumidor

359.000 297.055 87.930.900 K CYD INGENIERIA 

LTDA.

307.100 44 0 0 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Asesoría de 

Inspección 

Fiscal

Dirección de 

Vialidad

del Biobío INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Ñuble PROYECTOS 30447975-0 CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL VIII 

REGIÓN 2017-2021

EJECUCION CONSULTORÍAS Ñuble 281859 Asesoría a la Inspección Fiscal Contrato 

de Conservación Global Mixto por Nivel de 

Servicio y Precios Unitarios de Caminos 

de la Provincia de Ñuble, Sector Ñuble, 

Sector Ñuble Sur Oriente, Etapa I, Región 

del Biobío

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

5268-6-O118 Terminado Propuesta 

pública             

24-abr-18 20-jun-18 28-jun-18 21-ago-18 21-ago-18 21-ago-20 DIGUILLÍN CHILLAN Indice de 

Precios al 

Consumidor

359.000 334.798 87.930.900 K CYD INGENIERIA 

LTDA.

345.634 1.285 0 0 0 0 1.285 0 0 0 0 0 0 0 0 Asesoría de 

Inspección 

Fiscal

Dirección de 

Vialidad

del Biobío INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Ñuble PROYECTOS 30447975-0 CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL VIII 

REGIÓN 2017-2021

EJECUCION CONSULTORÍAS Ñuble 289499 Asesoría a la Inspección Fiscal Contrato 

de Conservación Global Mixto por nivel de 

Servicio y Precios Unitarios de Caminos 

de la Provincia de Diguillin, Sector 

Nororiente, Etapa I, Región de Ñuble

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

5268-86-0118 En Ejecución Propuesta 

pública             

19-mar-19 11-abr-19 13-ago-19 10-sept-19 10-sept-19 10-sept-23 DIGUILLÍN CHILLAN Indice de 

Precios al 

Consumidor

686.400 638.024 83.665.200 2 LEN Y ASOCIADOS 

INGENIEROS 

CONSULTORES 

LTDA.

187.217 170.101 0 0 42.325 14.135 14.187 14.241 14.280 14.290 14.097 14.187 14.187 14.173 339.587 Asesoría de 

Inspección 

Fiscal

Dirección de 

Vialidad

del Biobío INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Biobío PROYECTOS 30447975-0 CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL VIII 

REGIÓN 2017-2021

EJECUCION CONSULTORÍAS Bio Bío 313118 Asesoría a la Inspección Fiscal 

Terminación contrato de  Conservación 

Global Mixto por Nivel de Servicio y 

Precios Unitarios de Caminos de la 

Provincia de Arauco, Sector Centro, etapa 

II, Región del Biobío.

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

5268-18-O120 En Ejecución Propuesta 

pública             

13-jul-20 11-ago-20 30-nov-20 09-dic-20 09-dic-20 09-nov-22 ARAUCO CAÑETE Indice de 

Precios al 

Consumidor

294.216 281.686 87.930.900 K CYD INGENIERIA 

LTDA.

0 143.308 0 15.703 12.662 12.597 12.667 12.716 12.737 12.722 12.784 12.845 12.906 12.967 148.429 Asesoría de 

Inspección 

Fiscal

Dirección de 

Vialidad

del Biobío INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Biobío PROYECTOS 30447975-0 CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL VIII 

REGIÓN 2017-2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 268779 Conservación Global Mixto por Nivel de 

Servicio y Precios Unitarios de Caminos 

de la provincia de Biobío, Sector Norte 

Etapa II Región del Biobío

1. OBRAS 5268-92-LR17 En Ejecución Propuesta 

pública             

06-nov-17 13-dic-17 20-dic-17 26-ene-18 27-ene-18 05-ene-22 BIO-BIO CABRERO Indice de 

Precios al 

Consumidor

7.497.145 6.319.482 77.652.940 0 SOCOAR LTDA. 3.555.381 1.505.287 0 191.777 67.560 203.479 85.749 105.307 128.676 103.214 111.732 112.232 169.099 226.462 1.852.355 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

del Biobío INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Biobío PROYECTOS 30447975-0 CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL VIII 

REGIÓN 2017-2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 268780 Conservación Global Mixto por Nivel de 

Servicio y Precios Unitarios de Caminos 

de la Provincia de Concepción, Sector 

Poniente, Etapa II,  Región del Biobío.

1. OBRAS 5268-27-LR17 En Ejecución Propuesta 

pública             

18-may-17 14-jul-17 28-jul-17 30-ago-17 31-ago-17 09-ago-21 CONCEPCION CONCEPCION Indice de 

Precios al 

Consumidor

7.499.990 7.367.330 84.060.600 7 CONST. DE 

PAVIMENTOS 

ASFALTICOS 

BITUMIX S.A.

5.991.101 1.218.918 0 132.521 48.235 149.014 48.812 122.337 47.471 150.095 147.770 0 372.664 0 224.000 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

del Biobío INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Biobío PROYECTOS 30447975-0 CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL VIII 

REGIÓN 2017-2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 268783 Conservación Global Mixto por Nivel de 

Servicio y Precios Unitarios de Caminos 

de la Provincia de Concepción, Sector 

Oriente, Etapa II,  Región del Biobío.

1. OBRAS 5268-56-LR17 En Ejecución Propuesta 

pública             

24-jul-17 11-sept-17 15-sept-17 23-oct-17 24-oct-17 02-oct-21 CONCEPCION CONCEPCION Indice de 

Precios al 

Consumidor

7.399.976 7.875.075 76.259.040 9 FLESAN S.A. 5.919.420 1.632.381 0 260.962 188.912 212.809 186.540 116.625 124.310 125.540 0 257.204 159.479 0 809.000 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

del Biobío INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Biobío PROYECTOS 30447975-0 CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL VIII 

REGIÓN 2017-2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 274740 Conservación Global Mixto por Nivel de 

Servicio y Precios Unitarios de caminos de 

la Provincia de Concepción y Biobío, Ruta 

156 de la Madera, etapa II Región del 

Biobío.

1. OBRAS 5268-91-LR17 Terminado Propuesta 

pública             

25-oct-17 30-nov-17 12-dic-17 03-ene-18 04-ene-18 22-abr-20 BIO-BIO, 

CONCEPCION

NACIMIENTO, 

SAN PEDRO DE 

LA PAZ, SANTA 

JUANA

Indice de 

Precios al 

Consumidor

3.299.959 3.610.315 96.534.570 1 SERGIO CERVA S.A. 3.726.944 20.104 0 0 0 0 0 0 0 20.104 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras



Informe mensual de Iniciativas de Inversión programadas y en ejecución MOP año 2021

(Montos en miles de $)

Mes: agosto 2021

Servicio Reg Proyecto Provincia Comuna Reg Contrato Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación Centro gestión
Cod 

Contrato
Nombre Contrato Clasificacion

Id 

Chilecompra
Estado

Tipo 

Contratación
F Licitación F Apertura

F Resolución 

de 

Adjudicación

F Trámite F Inicio F Término
Provincia 

Contrato

Comuna 

Contrato

Tipo 

Reajuste

Presupuesto 

oficial

Monto 

Vigente 

Contrato

Nombre 

Contratista

Inversión 

Anterior

Programado 

año
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo

TIPO DE 

GASTO
Rut Contratista

Dirección de 

Vialidad

del Biobío INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Biobío PROYECTOS 30447975-0 CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL VIII 

REGIÓN 2017-2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 277134 Conservación Global Mixto por Nivel de 

Servicio y Precios Unitarios de caminos de 

la Provincia de Biobío, sector nororiente, 

etapa I, Región del Biobío.

1. OBRAS 5268-105-LR17 Terminado Propuesta 

pública             

29-dic-17 27-mar-18 10-may-18 26-jun-18 27-jun-18 30-jul-20 Indice de 

Precios al 

Consumidor

2.998.556 2.741.053 76.022.934 2 INVERSIONES SAN 

MARTINO LTDA

2.853.209 149 0 0 0 0 0 0 149 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

del Biobío INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Ñuble PROYECTOS 30447975-0 CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL VIII 

REGIÓN 2017-2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Ñuble 289498 Conservación Global Mixto por Nivel de 

Servicio y Precios Unitarios de Caminos 

de la Provincia de Diguillín, Sector 

Nororiente, Etapa I, Región de Ñuble

1. OBRAS 5268-80-LR18 En Ejecución Propuesta 

pública             

28-dic-18 08-mar-19 06-jun-19 28-jun-19 28-jun-19 27-abr-23 DIGUILLÍN CHILLAN 

VIEJO, EL 

CARMEN, 

PEMUCO, SAN 

IGNACIO

Indice de 

Precios al 

Consumidor

5.500.000 5.727.984 76.259.040 9 FLESAN S.A. 1.971.034 1.292.739 0 123.483 171.283 168.164 149.230 47.381 72.303 66.494 417.700 76.700 0 0 3.515.546 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

del Biobío INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Biobío PROYECTOS 30447975-0 CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL VIII 

REGIÓN 2017-2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 319718 Terminación Conservación Global Mixto 

por Nivel de Servicio y Precios Unitarios 

de Caminos de la Provincia de Arauco, 

Sector Centro, Etapa II, Región del 

Biobío. 2° llamado

1. OBRAS 5268-30-O120 En Ejecución Propuesta 

pública             

01-jun-20 03-jul-20 14-sept-20 03-dic-20 04-dic-20 24-nov-22 ARAUCO LEBU Indice de 

Precios al 

Consumidor

2.820.448 3.947.045 96.542.940 9 CONSTRUCTORA 

ECOPSA SPA

0 1.088.422 0 0 192.252 0 288.166 158.790 115.578 133.354 63.042 137.241 0 0 3.431.711 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

del Biobío INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Ñuble PROYECTOS 30447975-0 CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL VIII 

REGIÓN 2017-2021

EJECUCION OTROS GASTOS Ñuble 326742 Gasto Inherente Inspección Fiscal 2021 - 

Región de Ñuble

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 DIGUILLÍN CHILLAN Sin Reajuste 0 10.985 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 975 0 0 0 0 0 0 0 0 50 225 150 550 0

Dirección de 

Vialidad

del Biobío INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30447975-0 CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL VIII 

REGIÓN 2017-2021

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 326765 Gastos Inherentes Año 2021 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 5.975 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.975 0

Dirección de 

Vialidad

del Biobío INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Biobío PROYECTOS 30447975-0 CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL VIII 

REGIÓN 2017-2021

EJECUCION OTROS GASTOS Bio Bío 335542 Gasto Inherentes Inspección Fiscal 2021 1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste -6.746 31.354 7.242.984 2 MONTECINOS 

FUENTES, GABRIELA 

DEL ROSARIO

0 5.000 0 0 0 338 653 410 637 1.509 0 0 0 1.453 0

Dirección de 

Vialidad

del Biobío CONCEPCION, 

ARAUCO, BIO BIO

CONCEPCION, 

CORONEL, 

CHIGUAYANTE, 

FLORIDA, HUALQUI, 

LOTA, PENCO, SAN 

PEDRO DE LA PAZ, 

SANTA JUANA, 

TALCAHUANO, 

TOME, HUALPEN, 

LEBU, ARAUCO, 

CAÑETE, 

CONTULMO, 

CURANILAHUE, LOS 

ALAMOS, TIRUA, 

ALTO BIO BIO, LOS 

ANGELES, ANTUCO, 

CABRERO, LAJA, 

MULCHEN, NACIMI

del Biobío PROYECTOS 30481242-0 CONSERVACIÓN RED VIAL 

REGIÓN DEL BIO BIO (2018-

2020)

EJECUCION CONSULTORÍAS Bio Bío 281995 Consultoría a varios proyectos de 

Ingeniería de la Dirección Regional de 

Vialidad 2018 - 2020, Región del Biobío.

2. ESTUDIOS 5268-55-LR18 Terminado Propuesta 

pública             

15-nov-18 11-dic-18 20-dic-18 29-ene-19 29-ene-19 19-nov-20 CONCEPCION CONCEPCION Indice de 

Precios al 

Consumidor

899.415 879.572 87.930.900 K CYD INGENIERIA 

LTDA.

662.523 48.068 0 47.607 461 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Diseño de 

Ingenieria

Dirección de 

Vialidad

del Biobío CONCEPCION, 

ARAUCO, BIO BIO

CONCEPCION, 

CORONEL, 

CHIGUAYANTE, 

FLORIDA, HUALQUI, 

LOTA, PENCO, SAN 

PEDRO DE LA PAZ, 

SANTA JUANA, 

TALCAHUANO, 

TOME, HUALPEN, 

LEBU, ARAUCO, 

CAÑETE, 

CONTULMO, 

CURANILAHUE, LOS 

ALAMOS, TIRUA, 

ALTO BIO BIO, LOS 

ANGELES, ANTUCO, 

CABRERO, LAJA, 

MULCHEN, NACIMI

del Biobío PROYECTOS 30481242-0 CONSERVACIÓN RED VIAL 

REGIÓN DEL BIO BIO (2018-

2020)

EJECUCION CONSULTORÍAS Bio Bío 304920 Consultoría a varios proyectos de Puentes 

y Estructuras de la Dirección Regional de 

Vialidad 2019-2020, Región del Biobío.

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

5268-39-O119 En Ejecución Propuesta 

pública             

22-oct-19 27-nov-19 09-dic-19 16-dic-19 16-dic-19 06-sept-21 BIO-BIO, 

CONCEPCION, 

ARAUCO

LOS ANGELES, 

CONCEPCION, 

LEBU

Indice de 

Precios al 

Consumidor

550.000 483.252 76.832.520 0 CREAXXION 

INGENIEROS 

CONSULTORES S.A.

263.990 185.105 0 0 0 0 0 9.787 26.706 0 39.552 36.608 34.722 37.731 56.231 Asesoría de 

Inspección 

Fiscal

Dirección de 

Vialidad

del Biobío CONCEPCION, 

ARAUCO, BIO BIO

CONCEPCION, 

CORONEL, 

CHIGUAYANTE, 

FLORIDA, HUALQUI, 

LOTA, PENCO, SAN 

PEDRO DE LA PAZ, 

SANTA JUANA, 

TALCAHUANO, 

TOME, HUALPEN, 

LEBU, ARAUCO, 

CAÑETE, 

CONTULMO, 

CURANILAHUE, LOS 

ALAMOS, TIRUA, 

ALTO BIO BIO, LOS 

ANGELES, ANTUCO, 

CABRERO, LAJA, 

MULCHEN, NACIMI

del Biobío PROYECTOS 30481242-0 CONSERVACIÓN RED VIAL 

REGIÓN DEL BIO BIO (2018-

2020)

EJECUCION CONSULTORÍAS Bio Bío 313586 Estudio de Ingeniería para diseño de 

reparación de puentes definitivos, Región 

del Biobío.

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

5268-43-O120 En Ejecución Propuesta 

pública             

01-sept-20 20-oct-20 30-oct-20 10-nov-20 10-nov-20 19-dic-21 CONCEPCION CONCEPCION Indice de 

Precios al 

Consumidor

365.400 330.210 76.035.885 1 DUSAN DUJISIN Y 

COMPANIA LTDA.

0 340.828 0 0 0 48.859 57.387 67.194 12.522 34.176 20.688 11.225 66.110 22.667 0 Asesoría y 

Consultoría de 

Gestión de 

Proyectos

Dirección de 

Vialidad

del Biobío CONCEPCION, 

ARAUCO, BIO BIO

CONCEPCION, 

CORONEL, 

CHIGUAYANTE, 

FLORIDA, HUALQUI, 

LOTA, PENCO, SAN 

PEDRO DE LA PAZ, 

SANTA JUANA, 

TALCAHUANO, 

TOME, HUALPEN, 

LEBU, ARAUCO, 

CAÑETE, 

CONTULMO, 

CURANILAHUE, LOS 

ALAMOS, TIRUA, 

ALTO BIO BIO, LOS 

ANGELES, ANTUCO, 

CABRERO, LAJA, 

MULCHEN, NACIMI

del Biobío PROYECTOS 30481242-0 CONSERVACIÓN RED VIAL 

REGIÓN DEL BIO BIO (2018-

2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 281851 Conservación Rutinaria varios caminos 

2018, Comuna de Santa Juana, Provincia 

de Concepción, Región del Biobío

1. OBRAS 5268-51-O118 Terminado Propuesta 

pública             

26-jul-18 27-ago-18 13-sept-18 01-oct-18 29-dic-18 28-may-19 CONCEPCION SANTA JUANA Indice de 

Precios al 

Consumidor

79.909 64.927 76.290.338 5 CONSTRUCTORA SB 

LTDA

50.667 6.969 0 0 0 0 0 0 0 0 6.969 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

del Biobío CONCEPCION, 

ARAUCO, BIO BIO

CONCEPCION, 

CORONEL, 

CHIGUAYANTE, 

FLORIDA, HUALQUI, 

LOTA, PENCO, SAN 

PEDRO DE LA PAZ, 

SANTA JUANA, 

TALCAHUANO, 

TOME, HUALPEN, 

LEBU, ARAUCO, 

CAÑETE, 

CONTULMO, 

CURANILAHUE, LOS 

ALAMOS, TIRUA, 

ALTO BIO BIO, LOS 

ANGELES, ANTUCO, 

CABRERO, LAJA, 

MULCHEN, NACIMI

de Ñuble PROYECTOS 30481242-0 CONSERVACIÓN RED VIAL 

REGIÓN DEL BIO BIO (2018-

2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Ñuble 283495 Conservación Periódica Ruta 126, Sector 

Quirihue-Coelemu, Provincia de Ñuble, 

Región del Biobío

1. OBRAS 5268-13-O118 Terminado Propuesta 

pública             

08-jun-18 18-jul-18 30-jul-18 23-oct-18 24-oct-18 22-may-19 Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.499.548 1.120.526 84.060.600 7 CONST. DE 

PAVIMENTOS 

ASFALTICOS 

BITUMIX S.A.

1.135.025 681 0 0 0 0 0 0 681 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

del Biobío CONCEPCION, 

ARAUCO, BIO BIO

CONCEPCION, 

CORONEL, 

CHIGUAYANTE, 

FLORIDA, HUALQUI, 

LOTA, PENCO, SAN 

PEDRO DE LA PAZ, 

SANTA JUANA, 

TALCAHUANO, 

TOME, HUALPEN, 

LEBU, ARAUCO, 

CAÑETE, 

CONTULMO, 

CURANILAHUE, LOS 

ALAMOS, TIRUA, 

ALTO BIO BIO, LOS 

ANGELES, ANTUCO, 

CABRERO, LAJA, 

MULCHEN, NACIMI

de Ñuble PROYECTOS 30481242-0 CONSERVACIÓN RED VIAL 

REGIÓN DEL BIO BIO (2018-

2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Ñuble 283522 Conservación Periódica Ruta N-662, 

Cruce Ruta 5 (Chillán)-El Huape-

Quinchamali-Cruce N-620 (Puente 

Confluencia), Km 0,000 al Km 29,742, 

Por Sectores, Provincia de Ñuble, Región 

del Biobío.

1. OBRAS 5268-38-O118 Terminado Propuesta 

pública             

13-jun-18 26-jul-18 12-mar-19 15-abr-19 16-abr-19 12-nov-19 DIGUILLÍN CHILLAN Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.500.000 1.124.168 77.802.240 0 SERV. 

MECANIZADOS 

SERVITERRA LTDA.

108.675 45.282 0 0 44.791 0 0 490 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

del Biobío CONCEPCION, 

ARAUCO, BIO BIO

CONCEPCION, 

CORONEL, 

CHIGUAYANTE, 

FLORIDA, HUALQUI, 

LOTA, PENCO, SAN 

PEDRO DE LA PAZ, 

SANTA JUANA, 

TALCAHUANO, 

TOME, HUALPEN, 

LEBU, ARAUCO, 

CAÑETE, 

CONTULMO, 

CURANILAHUE, LOS 

ALAMOS, TIRUA, 

ALTO BIO BIO, LOS 

ANGELES, ANTUCO, 

CABRERO, LAJA, 

MULCHEN, NACIMI

del Biobío PROYECTOS 30481242-0 CONSERVACIÓN RED VIAL 

REGIÓN DEL BIO BIO (2018-

2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 298255 Conservación Periódica Ruta Q-34, tramo 

del km 0,0 al km 17,0, Comuna de Los 

Ángeles, Provincia de Biobío, Región del 

Biobío.

1. OBRAS 5268-16-O119 Terminado Propuesta 

pública             

12-jul-19 22-ago-19 03-sept-19 12-sept-19 13-sept-19 22-mar-20 Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.149.994 1.144.523 84.060.600 7 CONST. DE 

PAVIMENTOS 

ASFALTICOS 

BITUMIX S.A.

1.163.211 295 0 0 0 0 0 0 0 0 295 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

del Biobío CONCEPCION, 

ARAUCO, BIO BIO

CONCEPCION, 

CORONEL, 

CHIGUAYANTE, 

FLORIDA, HUALQUI, 

LOTA, PENCO, SAN 

PEDRO DE LA PAZ, 

SANTA JUANA, 

TALCAHUANO, 

TOME, HUALPEN, 

LEBU, ARAUCO, 

CAÑETE, 

CONTULMO, 

CURANILAHUE, LOS 

ALAMOS, TIRUA, 

ALTO BIO BIO, LOS 

ANGELES, ANTUCO, 

CABRERO, LAJA, 

MULCHEN, NACIMI

del Biobío PROYECTOS 30481242-0 CONSERVACIÓN RED VIAL 

REGIÓN DEL BIO BIO (2018-

2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 304923 Conservación Periódica Ruta P-20, cruce 

Ruta 160 (Carampangue)- Arauco - Llico - 

Punta Lavapie, sector cruce Ruta 160 - 

Arauco, km 0,450 al km 6,450, Comuna 

de Arauco, Provincia de Arauco, Región 

del Biobío.

1. OBRAS 5268-30-O119 Terminado Propuesta 

pública             

29-ago-19 23-oct-19 22-nov-19 09-dic-19 10-dic-19 26-jul-20 ARAUCO ARAUCO Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.999.890 1.586.700 84.060.600 7 CONST. DE 

PAVIMENTOS 

ASFALTICOS 

BITUMIX S.A.

1.617.516 5.177 0 0 0 0 0 5.177 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras



Informe mensual de Iniciativas de Inversión programadas y en ejecución MOP año 2021

(Montos en miles de $)

Mes: agosto 2021

Servicio Reg Proyecto Provincia Comuna Reg Contrato Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación Centro gestión
Cod 

Contrato
Nombre Contrato Clasificacion

Id 

Chilecompra
Estado

Tipo 

Contratación
F Licitación F Apertura

F Resolución 

de 

Adjudicación

F Trámite F Inicio F Término
Provincia 

Contrato

Comuna 

Contrato

Tipo 

Reajuste

Presupuesto 

oficial

Monto 

Vigente 

Contrato

Nombre 

Contratista

Inversión 

Anterior

Programado 

año
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo

TIPO DE 

GASTO
Rut Contratista

Dirección de 

Vialidad

del Biobío CONCEPCION, 

ARAUCO, BIO BIO

CONCEPCION, 

CORONEL, 

CHIGUAYANTE, 

FLORIDA, HUALQUI, 

LOTA, PENCO, SAN 

PEDRO DE LA PAZ, 

SANTA JUANA, 

TALCAHUANO, 

TOME, HUALPEN, 

LEBU, ARAUCO, 

CAÑETE, 

CONTULMO, 

CURANILAHUE, LOS 

ALAMOS, TIRUA, 

ALTO BIO BIO, LOS 

ANGELES, ANTUCO, 

CABRERO, LAJA, 

MULCHEN, NACIMI

del Biobío PROYECTOS 30481242-0 CONSERVACIÓN RED VIAL 

REGIÓN DEL BIO BIO (2018-

2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 304925 Conservación Periódica Ruta 150 Sector 

Quebrada Honda - Cuesta Caracoles, 

Comuna de Tomé, Provincia de 

Concepción, Región del Biobío.

1. OBRAS 5268-37-O119 Terminado Propuesta 

pública             

08-oct-19 08-nov-19 16-dic-19 23-dic-19 24-dic-19 17-nov-20 CONCEPCION TOME Indice de 

Precios al 

Consumidor

899.777 1.078.915 96.753.020 4 REMAVESA S. A. 1.098.739 8.991 0 0 0 0 8.578 0 414 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

del Biobío CONCEPCION, 

ARAUCO, BIO BIO

CONCEPCION, 

CORONEL, 

CHIGUAYANTE, 

FLORIDA, HUALQUI, 

LOTA, PENCO, SAN 

PEDRO DE LA PAZ, 

SANTA JUANA, 

TALCAHUANO, 

TOME, HUALPEN, 

LEBU, ARAUCO, 

CAÑETE, 

CONTULMO, 

CURANILAHUE, LOS 

ALAMOS, TIRUA, 

ALTO BIO BIO, LOS 

ANGELES, ANTUCO, 

CABRERO, LAJA, 

MULCHEN, NACIMI

del Biobío PROYECTOS 30481242-0 CONSERVACIÓN RED VIAL 

REGIÓN DEL BIO BIO (2018-

2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 304938 Conservación Periódica Red Vial Comunal 

Puentes Luanco y Huaqui en Ruta Q-115, 

y Puente Triquilemu en Ruta Q-80, 

Comuna de Los Ángeles y Mulchén, 

Provincia de Biobío, Región del Biobío.

1. OBRAS 5268-43-O119 Terminado Propuesta 

pública             

21-oct-19 29-nov-19 16-dic-19 23-dic-19 24-dic-19 30-ene-21 BIO-BIO LOS ANGELES Indice de 

Precios al 

Consumidor

928.000 893.757 76.392.767 9 CONSTRUTORA 2 TH 

LIMITADA

732.728 182.155 0 151.737 0 0 0 0 0 0 0 30.418 0 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

del Biobío CONCEPCION, 

ARAUCO, BIO BIO

CONCEPCION, 

CORONEL, 

CHIGUAYANTE, 

FLORIDA, HUALQUI, 

LOTA, PENCO, SAN 

PEDRO DE LA PAZ, 

SANTA JUANA, 

TALCAHUANO, 

TOME, HUALPEN, 

LEBU, ARAUCO, 

CAÑETE, 

CONTULMO, 

CURANILAHUE, LOS 

ALAMOS, TIRUA, 

ALTO BIO BIO, LOS 

ANGELES, ANTUCO, 

CABRERO, LAJA, 

MULCHEN, NACIMI

del Biobío PROYECTOS 30481242-0 CONSERVACIÓN RED VIAL 

REGIÓN DEL BIO BIO (2018-

2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 304941 Conservación Periódica Red Vial Comunal 

puente S/N en Km.9,825 ruta S/R-Q330 

y Puente Los Castaños en Ruta S/R-

Q416, Comuna de Nacimiento, Provincia 

de Biobío, Región del Biobío.

1. OBRAS 5268-41-O119 Terminado Propuesta 

pública             

18-oct-19 27-nov-19 13-dic-19 23-dic-19 24-dic-19 25-feb-21 BIO-BIO NACIMIENTO Indice de 

Precios al 

Consumidor

770.105 825.880 77.851.400 1 CONSTRUCTORA 

GONZALEZ GARCIA 

LTDA.

471.715 376.180 0 142.400 75.602 132.751 0 0 0 23.947 1.480 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

del Biobío CONCEPCION, 

ARAUCO, BIO BIO

CONCEPCION, 

CORONEL, 

CHIGUAYANTE, 

FLORIDA, HUALQUI, 

LOTA, PENCO, SAN 

PEDRO DE LA PAZ, 

SANTA JUANA, 

TALCAHUANO, 

TOME, HUALPEN, 

LEBU, ARAUCO, 

CAÑETE, 

CONTULMO, 

CURANILAHUE, LOS 

ALAMOS, TIRUA, 

ALTO BIO BIO, LOS 

ANGELES, ANTUCO, 

CABRERO, LAJA, 

MULCHEN, NACIMI

del Biobío PROYECTOS 30481242-0 CONSERVACIÓN RED VIAL 

REGIÓN DEL BIO BIO (2018-

2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 304943 Conservación Periódica Red Vial Comunal 

Puente Paso Oscuro en Km 5,49 Ruta S/R 

O-904 y Puente El Fuerte 2 en Ruta S/R 

Q-418, Comuna de Santa Juana, 

Provincia de Concepción, Región del 

Biobío.

1. OBRAS 5268-36-O119 Terminado Propuesta 

pública             

08-oct-19 19-nov-19 28-ene-20 05-feb-20 06-feb-20 30-ene-21 CONCEPCION SANTA JUANA Indice de 

Precios al 

Consumidor

427.189 586.075 77.667.880 5 BOZIC INGENIERIA 

Y CONSTRUCCION 

LTDA

409.545 190.130 0 103.709 78.409 0 0 0 0 0 8.013 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

del Biobío CONCEPCION, 

ARAUCO, BIO BIO

CONCEPCION, 

CORONEL, 

CHIGUAYANTE, 

FLORIDA, HUALQUI, 

LOTA, PENCO, SAN 

PEDRO DE LA PAZ, 

SANTA JUANA, 

TALCAHUANO, 

TOME, HUALPEN, 

LEBU, ARAUCO, 

CAÑETE, 

CONTULMO, 

CURANILAHUE, LOS 

ALAMOS, TIRUA, 

ALTO BIO BIO, LOS 

ANGELES, ANTUCO, 

CABRERO, LAJA, 

MULCHEN, NACIMI

del Biobío PROYECTOS 30481242-0 CONSERVACIÓN RED VIAL 

REGIÓN DEL BIO BIO (2018-

2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 304945 Conservación Periódica Red Vial Comunal 

puente Millahue en Km.24.98, ruta Q-652-

O, Comuna de Hualqui, Provincia de 

Concepción, Región del Biobío-

Reactivación

1. OBRAS 5268-34-O119 Terminado Propuesta 

pública             

29-ago-19 11-oct-19 25-oct-19 07-nov-19 08-nov-19 02-sept-20 Indice de 

Precios al 

Consumidor

471.062 520.686 77.851.400 1 CONSTRUCTORA 

GONZALEZ GARCIA 

LTDA.

533.188 743 0 0 0 0 0 0 743 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

del Biobío CONCEPCION, 

ARAUCO, BIO BIO

CONCEPCION, 

CORONEL, 

CHIGUAYANTE, 

FLORIDA, HUALQUI, 

LOTA, PENCO, SAN 

PEDRO DE LA PAZ, 

SANTA JUANA, 

TALCAHUANO, 

TOME, HUALPEN, 

LEBU, ARAUCO, 

CAÑETE, 

CONTULMO, 

CURANILAHUE, LOS 

ALAMOS, TIRUA, 

ALTO BIO BIO, LOS 

ANGELES, ANTUCO, 

CABRERO, LAJA, 

MULCHEN, NACIMI

del Biobío PROYECTOS 30481242-0 CONSERVACIÓN RED VIAL 

REGIÓN DEL BIO BIO (2018-

2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 304951 Conservación Periódica Red Vial Comunal 

Puente Canal de Riego en km 5,446, ruta 

Q-901-N, Comuna de Cabrero, Provincia 

de Biobío, Región del Biobío.

1. OBRAS 5268-38-O119 Terminado Propuesta 

pública             

08-oct-19 15-nov-19 23-ene-20 05-feb-20 06-feb-20 19-jul-20 Indice de 

Precios al 

Consumidor

174.000 226.763 77.667.880 5 BOZIC INGENIERIA 

Y CONSTRUCCION 

LTDA

230.307 919 0 0 0 0 0 0 0 0 0 919 0 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

del Biobío CONCEPCION, 

ARAUCO, BIO BIO

CONCEPCION, 

CORONEL, 

CHIGUAYANTE, 

FLORIDA, HUALQUI, 

LOTA, PENCO, SAN 

PEDRO DE LA PAZ, 

SANTA JUANA, 

TALCAHUANO, 

TOME, HUALPEN, 

LEBU, ARAUCO, 

CAÑETE, 

CONTULMO, 

CURANILAHUE, LOS 

ALAMOS, TIRUA, 

ALTO BIO BIO, LOS 

ANGELES, ANTUCO, 

CABRERO, LAJA, 

MULCHEN, NACIMI

del Biobío PROYECTOS 30481242-0 CONSERVACIÓN RED VIAL 

REGIÓN DEL BIO BIO (2018-

2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 306319 Conservación Periódica Ruta Q-630, 

Tramo del Km 0.0 al Km 9.06, Comuna 

de Yumbel, Provincia de Biobío, Región 

del Biobío.

1. OBRAS 5268-58-O119 Terminado Propuesta 

pública             

23-dic-19 30-ene-20 11-feb-20 19-feb-20 20-feb-20 30-mar-21 BIO-BIO CABRERO Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.200.000 1.160.428 77.802.240 0 SERV. 

MECANIZADOS 

SERVITERRA LTDA.

753.340 359.362 0 230.440 93.962 0 0 0 0 0 0 0 34.960 0 114.964 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

del Biobío CONCEPCION, 

ARAUCO, BIO BIO

CONCEPCION, 

CORONEL, 

CHIGUAYANTE, 

FLORIDA, HUALQUI, 

LOTA, PENCO, SAN 

PEDRO DE LA PAZ, 

SANTA JUANA, 

TALCAHUANO, 

TOME, HUALPEN, 

LEBU, ARAUCO, 

CAÑETE, 

CONTULMO, 

CURANILAHUE, LOS 

ALAMOS, TIRUA, 

ALTO BIO BIO, LOS 

ANGELES, ANTUCO, 

CABRERO, LAJA, 

MULCHEN, NACIMI

del Biobío PROYECTOS 30481242-0 CONSERVACIÓN RED VIAL 

REGIÓN DEL BIO BIO (2018-

2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 308914 Conservación Periódica obras de 

emergencias, Ruta N-14-O (Cruce Ruta 

126S- Cruce Ruta O-274), tramo km 46 - 

km 47, Comuna de Tomé, Provincia de 

Concepción, Región del Biobío.

1. OBRAS 5268-56-O119 Terminado Propuesta 

pública             

29-nov-19 07-ene-20 23-ene-20 05-feb-20 06-feb-20 02-oct-20 Indice de 

Precios al 

Consumidor

150.000 172.726 76.873.479 8 CONSTRUCCION E 

INGENIERIA 

CASTILLO LTDA

175.933 71 0 0 0 0 0 0 0 71 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

del Biobío CONCEPCION, 

ARAUCO, BIO BIO

CONCEPCION, 

CORONEL, 

CHIGUAYANTE, 

FLORIDA, HUALQUI, 

LOTA, PENCO, SAN 

PEDRO DE LA PAZ, 

SANTA JUANA, 

TALCAHUANO, 

TOME, HUALPEN, 

LEBU, ARAUCO, 

CAÑETE, 

CONTULMO, 

CURANILAHUE, LOS 

ALAMOS, TIRUA, 

ALTO BIO BIO, LOS 

ANGELES, ANTUCO, 

CABRERO, LAJA, 

MULCHEN, NACIMI

del Biobío PROYECTOS 30481242-0 CONSERVACIÓN RED VIAL 

REGIÓN DEL BIO BIO (2018-

2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 313092 Terminación Conservación Rutinaria 

varios caminos, Comunas de Hualqui y 

Florida, Provincia de Concepción, Región 

del Biobío. 3° LLAMADO

1. OBRAS 5268-11-O120 Terminado Propuesta 

pública             

20-feb-20 01-abr-20 20-may-20 09-jun-20 10-jun-20 07-nov-20 Indice de 

Precios al 

Consumidor

65.000 59.784 76.979.836 6 CONSTRUCTORA 

PANORAMA SPA

60.249 107 0 0 0 107 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras



Informe mensual de Iniciativas de Inversión programadas y en ejecución MOP año 2021

(Montos en miles de $)

Mes: agosto 2021

Servicio Reg Proyecto Provincia Comuna Reg Contrato Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación Centro gestión
Cod 

Contrato
Nombre Contrato Clasificacion

Id 

Chilecompra
Estado

Tipo 

Contratación
F Licitación F Apertura

F Resolución 

de 

Adjudicación

F Trámite F Inicio F Término
Provincia 

Contrato

Comuna 

Contrato

Tipo 

Reajuste

Presupuesto 

oficial

Monto 

Vigente 

Contrato

Nombre 

Contratista

Inversión 

Anterior

Programado 

año
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo

TIPO DE 

GASTO
Rut Contratista

Dirección de 

Vialidad

del Biobío CONCEPCION, 

ARAUCO, BIO BIO

CONCEPCION, 

CORONEL, 

CHIGUAYANTE, 

FLORIDA, HUALQUI, 

LOTA, PENCO, SAN 

PEDRO DE LA PAZ, 

SANTA JUANA, 

TALCAHUANO, 

TOME, HUALPEN, 

LEBU, ARAUCO, 

CAÑETE, 

CONTULMO, 

CURANILAHUE, LOS 

ALAMOS, TIRUA, 

ALTO BIO BIO, LOS 

ANGELES, ANTUCO, 

CABRERO, LAJA, 

MULCHEN, NACIMI

del Biobío PROYECTOS 30481242-0 CONSERVACIÓN RED VIAL 

REGIÓN DEL BIO BIO (2018-

2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 315079 CONSERVACIÓN RUTA 160, KM 108 AL 

KM 115, COMUNA DE LOS ÁLAMOS, 

PROVINCIA DE ARAUCO, REGIÓN DEL 

BIOBÍO. (2°Lllamado)

1. OBRAS 5268-9-O120 Terminado Propuesta 

pública             

19-feb-20 31-mar-20 26-may-20 12-jun-20 13-jun-20 18-ene-21 ARAUCO LOS ALAMOS Indice de 

Precios al 

Consumidor

449.931 451.073 77.006.360 4 GESTION VIAL 

LTDA.

359.955 100.111 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100.111 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

del Biobío CONCEPCION, 

ARAUCO, BIO BIO

CONCEPCION, 

CORONEL, 

CHIGUAYANTE, 

FLORIDA, HUALQUI, 

LOTA, PENCO, SAN 

PEDRO DE LA PAZ, 

SANTA JUANA, 

TALCAHUANO, 

TOME, HUALPEN, 

LEBU, ARAUCO, 

CAÑETE, 

CONTULMO, 

CURANILAHUE, LOS 

ALAMOS, TIRUA, 

ALTO BIO BIO, LOS 

ANGELES, ANTUCO, 

CABRERO, LAJA, 

MULCHEN, NACIMI

del Biobío PROYECTOS 30481242-0 CONSERVACIÓN RED VIAL 

REGIÓN DEL BIO BIO (2018-

2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 315809 Conservación Periódica Ruta 160, 

Concepción - Tres Pinos - Lebu, Km. 

107,420 al Km. 138,500, por sectores, de 

las Comunas de Los Álamos y  Lebu, 

Provincia de Arauco, Región del Biobío.

1. OBRAS 5268-40-O120 Terminado Propuesta 

pública             

10-ago-20 24-sept-20 06-oct-20 20-oct-20 21-oct-20 19-abr-21 ARAUCO LEBU Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.203.959 1.194.239 84.060.600 7 CONST. DE 

PAVIMENTOS 

ASFALTICOS 

BITUMIX S.A.

206.412 1.001.016 0 257.686 219.596 0 512.353 0 11.382 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

del Biobío CONCEPCION, 

ARAUCO, BIO BIO

CONCEPCION, 

CORONEL, 

CHIGUAYANTE, 

FLORIDA, HUALQUI, 

LOTA, PENCO, SAN 

PEDRO DE LA PAZ, 

SANTA JUANA, 

TALCAHUANO, 

TOME, HUALPEN, 

LEBU, ARAUCO, 

CAÑETE, 

CONTULMO, 

CURANILAHUE, LOS 

ALAMOS, TIRUA, 

ALTO BIO BIO, LOS 

ANGELES, ANTUCO, 

CABRERO, LAJA, 

MULCHEN, NACIMI

del Biobío PROYECTOS 30481242-0 CONSERVACIÓN RED VIAL 

REGIÓN DEL BIO BIO (2018-

2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 318780 Conservación Periódica Red Vial Comunal 

Puentes Huelón y s/n en Km 50,185, 

Ruta s/r-Q-699, Comuna de Alto Biobío, 

Provincia de Biobío, Región del Biobío 

(2°Llamado)

1. OBRAS 5268-24-O120 Terminado Propuesta 

pública             

19-may-20 25-jun-20 17-jul-20 27-ago-20 28-ago-20 09-may-21 BIO-BIO ALTO BIO BIO Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.670.471 1.510.021 79.730.570 7 SOC INGENIERIA 

CONSTRUCCION Y 

MAQUINARIA SPA

514.954 838.332 0 170.648 242.390 263.132 162.162 0 0 0 0 0 0 0 193.000 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

del Biobío CONCEPCION, 

ARAUCO, BIO BIO

CONCEPCION, 

CORONEL, 

CHIGUAYANTE, 

FLORIDA, HUALQUI, 

LOTA, PENCO, SAN 

PEDRO DE LA PAZ, 

SANTA JUANA, 

TALCAHUANO, 

TOME, HUALPEN, 

LEBU, ARAUCO, 

CAÑETE, 

CONTULMO, 

CURANILAHUE, LOS 

ALAMOS, TIRUA, 

ALTO BIO BIO, LOS 

ANGELES, ANTUCO, 

CABRERO, LAJA, 

MULCHEN, NACIMI

del Biobío PROYECTOS 30481242-0 CONSERVACIÓN RED VIAL 

REGIÓN DEL BIO BIO (2018-

2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 320113 Conservación Periódica Red Vial Comunal 

Puente Vilcuncura 2, Ruta s/r Q-667 

Comuna de Alto Biobío, Provincia de 

Biobío, Región del Biobío (3°llamado)

1. OBRAS 5268-37-O120 Terminado Propuesta 

pública             

31-jul-20 09-sept-20 24-sept-20 05-oct-20 06-oct-20 02-jul-21 BIO-BIO ALTO BIO BIO Indice de 

Precios al 

Consumidor

616.708 592.625 76.091.340 5 INGENIERIA Y 

CONSTRUCCION 

MUNOZ Y SALAZAR 

LTDA.

85.426 521.914 0 97.623 65.806 90.812 98.162 36.857 93.998 0 7.518 31.137 0 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

del Biobío CONCEPCION, 

ARAUCO, BIO BIO

CONCEPCION, 

CORONEL, 

CHIGUAYANTE, 

FLORIDA, HUALQUI, 

LOTA, PENCO, SAN 

PEDRO DE LA PAZ, 

SANTA JUANA, 

TALCAHUANO, 

TOME, HUALPEN, 

LEBU, ARAUCO, 

CAÑETE, 

CONTULMO, 

CURANILAHUE, LOS 

ALAMOS, TIRUA, 

ALTO BIO BIO, LOS 

ANGELES, ANTUCO, 

CABRERO, LAJA, 

MULCHEN, NACIMI

del Biobío PROYECTOS 30481242-0 CONSERVACIÓN RED VIAL 

REGIÓN DEL BIO BIO (2018-

2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 327619 Conservación Puente Perales Ruta O-90-

Q, Comuna Laja, Provincia de Biobío, 

Región del Biobío.

1. OBRAS 5268-50-O120 En Ejecución Propuesta 

pública             

20-nov-20 17-dic-20 08-ene-21 19-ene-21 19-ene-21 14-ene-22 CONCEPCION CONCEPCION Indice de 

Precios al 

Consumidor

943.331 981.351 77.851.400 1 CONSTRUCTORA 

GONZALEZ GARCIA 

LTDA.

0 742.576 0 0 0 0 0 0 193.312 108.302 0 62.010 258.625 120.327 271.805 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

del Biobío CONCEPCION, 

ARAUCO, BIO BIO

CONCEPCION, 

CORONEL, 

CHIGUAYANTE, 

FLORIDA, HUALQUI, 

LOTA, PENCO, SAN 

PEDRO DE LA PAZ, 

SANTA JUANA, 

TALCAHUANO, 

TOME, HUALPEN, 

LEBU, ARAUCO, 

CAÑETE, 

CONTULMO, 

CURANILAHUE, LOS 

ALAMOS, TIRUA, 

ALTO BIO BIO, LOS 

ANGELES, ANTUCO, 

CABRERO, LAJA, 

MULCHEN, NACIMI

de Ñuble PROYECTOS 30481242-0 CONSERVACIÓN RED VIAL 

REGIÓN DEL BIO BIO (2018-

2020)

EJECUCION OTROS GASTOS Ñuble 326742 Gasto Inherente Inspección Fiscal 2021 - 

Región de Ñuble

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 DIGUILLÍN CHILLAN Sin Reajuste 0 10.985 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 225 0 0 0 0 0 0 0 0 75 75 75 0 0

Dirección de 

Vialidad

del Biobío CONCEPCION, 

ARAUCO, BIO BIO

CONCEPCION, 

CORONEL, 

CHIGUAYANTE, 

FLORIDA, HUALQUI, 

LOTA, PENCO, SAN 

PEDRO DE LA PAZ, 

SANTA JUANA, 

TALCAHUANO, 

TOME, HUALPEN, 

LEBU, ARAUCO, 

CAÑETE, 

CONTULMO, 

CURANILAHUE, LOS 

ALAMOS, TIRUA, 

ALTO BIO BIO, LOS 

ANGELES, ANTUCO, 

CABRERO, LAJA, 

MULCHEN, NACIMI

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30481242-0 CONSERVACIÓN RED VIAL 

REGIÓN DEL BIO BIO (2018-

2020)

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 326765 Gastos Inherentes Año 2021 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 5.225 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.225 0

Dirección de 

Vialidad

del Biobío CONCEPCION, 

ARAUCO, BIO BIO

CONCEPCION, 

CORONEL, 

CHIGUAYANTE, 

FLORIDA, HUALQUI, 

LOTA, PENCO, SAN 

PEDRO DE LA PAZ, 

SANTA JUANA, 

TALCAHUANO, 

TOME, HUALPEN, 

LEBU, ARAUCO, 

CAÑETE, 

CONTULMO, 

CURANILAHUE, LOS 

ALAMOS, TIRUA, 

ALTO BIO BIO, LOS 

ANGELES, ANTUCO, 

CABRERO, LAJA, 

MULCHEN, NACIMI

del Biobío PROYECTOS 30481242-0 CONSERVACIÓN RED VIAL 

REGIÓN DEL BIO BIO (2018-

2020)

EJECUCION OTROS GASTOS Bio Bío 335542 Gasto Inherentes Inspección Fiscal 2021 1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste -6.746 31.354 7.242.984 2 MONTECINOS 

FUENTES, GABRIELA 

DEL ROSARIO

0 5.000 0 0 0 365 1.085 170 153 397 0 0 0 2.830 0

Dirección de 

Vialidad

del Biobío INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Biobío PROYECTOS 30481287-0 CONSERVACIÓN CAMINOS 

BÁSICOS REGIÓN DEL BIO BIO 

2018-2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 281874 Camino Básico por Conservación Ruta Q-

500 Cruce Ruta 146 (Cabrero) - Cruce Q-

510 (Lomas de Angol),Km 1.76 al Km 

4.36, Comuna de Cabrero, Provincia de 

Biobío, Región del Biobío.

1. OBRAS 5268-27-O118 Terminado Propuesta 

pública             

22-jun-18 08-ago-18 22-ago-18 01-oct-18 02-oct-18 14-abr-19 BIO-BIO CABRERO Indice de 

Precios al 

Consumidor

424.063 416.911 76.328.987 7 CONSTRUCTORA 

RIÑIHUE EIRL

421.859 5.000 0 0 0 0 0 0 0 0 5.000 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

del Biobío INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Biobío PROYECTOS 30481308-0 CONSERVACIÓN CAMINOS EN 

COMUNIDADES INDÍGENAS R. 

DEL BIO BIO 2018-2019

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 289264 Conservación Caminos Indígenas año 

2018, Comuna de Contulmo, Provincia de 

Arauco, Región del Biobío.

1. OBRAS 5268-63-O118 Terminado Propuesta 

pública             

24-sept-18 31-oct-18 13-nov-18 17-dic-18 18-dic-18 14-feb-20 ARAUCO CONTULMO Indice de 

Precios al 

Consumidor

649.986 559.663 76.600.664 7 SOCIEDAD DE 

INGENIERIA Y 

CONSTRUCCION 

SINGEC S.A.

577.003 788 0 0 788 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

del Biobío INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL Inversión No 

Regionalizada

PROYECTOS 30484628-0 CONSERVACION Y 

MEJORAMIENTO DE SEGURIDAD 

VIAL EN RUTAS DE LA RED 

2018 VIII REG

EJECUCION OBRAS CIVILES Ñuble 287001 CONSERVACION Y MEJORAMIENTO DE 

SEGURIDAD VIAL, RUTA N-50 Y RUTA 

126 S, AÑO 2019, PROVINCIAS DE 

CONCEPCIÓN, ITATA Y PUNILLA, 

REGIONES DE BIOBÍO Y ÑUBLE

1. OBRAS 1068829-16-

O119

Terminado Propuesta 

pública             

31-jul-19 01-oct-19 21-abr-20 21-abr-20 21-abr-20 31-dic-20 CONCEPCION, 

DIGUILLÍN

CONCEPCION, 

BULNES

Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.195.180 1.021.470 78.960.830 K CONSTRUCTORA 

AIRES DEL SUR 

LIMITADA

1.043.122 12.495 0 0 0 0 0 0 0 12.495 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

del Biobío INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Biobío PROYECTOS 30485332-0 CONSERVACION PUENTES 

MENORES REGIÓN DEL BIOBIO 

(METALICOS)

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 283646 Conservación Puente Coyanco, km 7,3 en 

Ruta Q-148, Comuna de Los Ángeles, 

Provincia de Biobío, Región del Biobío.

1. OBRAS 5268-60-O118 Terminado Propuesta 

pública             

29-ago-18 10-oct-18 23-oct-18 26-dic-18 27-dic-18 26-sept-19 BIO-BIO LOS ANGELES Indice de 

Precios al 

Consumidor

774.804 691.156 77.851.400 1 CONSTRUCTORA 

GONZALEZ GARCIA 

LTDA.

706.059 29 0 0 0 0 0 29 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

del Biobío INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Biobío PROYECTOS 30485332-0 CONSERVACION PUENTES 

MENORES REGIÓN DEL BIOBIO 

(METALICOS)

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 292123 Conservación Puentes Menores, Puente 

Tricauco en Ruta     Q-730, entre las 

Comunas de Yumbel y San Rosendo, 

Provincia de Biobío, Región del Biobío.

1. OBRAS 5268-33-O119 Terminado Propuesta 

pública             

29-ago-19 09-oct-19 25-oct-19 04-nov-19 05-nov-19 07-jun-20 Indice de 

Precios al 

Consumidor

285.423 320.989 76.339.995 8 LUIS CAMPOS 

ESPINOZA E HIJOS 

LIMITADA

328.094 143 0 0 143 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

del Biobío INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Biobío PROYECTOS 30485332-0 CONSERVACION PUENTES 

MENORES REGIÓN DEL BIOBIO 

(METALICOS)

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 306921 Conservación Puentes Menores, Puente 

Pissis en Ruta O-298, Comuna de Tomé, 

Provincia de Concepción, Región del 

Biobío.

1. OBRAS 5268-45-O119 Terminado Propuesta 

pública             

29-oct-19 03-dic-19 24-dic-19 07-ene-20 08-ene-20 02-dic-20 Indice de 

Precios al 

Consumidor

772.380 815.393 77.851.400 1 CONSTRUCTORA 

GONZALEZ GARCIA 

LTDA.

830.396 1.476 0 0 0 0 1.476 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

del Biobío INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Biobío PROYECTOS 30485332-0 CONSERVACION PUENTES 

MENORES REGIÓN DEL BIOBIO 

(METALICOS)

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 310653 Conservación puentes menores, Puente 

Otúe en Ruta s/r Q-699, Comuna de Alto 

Biobío, Provincia de Biobío, Región del 

Biobío.

1. OBRAS 5268-66-O119 Terminado Propuesta 

pública             

24-dic-19 07-feb-20 11-mar-20 19-mar-20 20-mar-20 20-ene-21 BIO-BIO ALTO BIO BIO Indice de 

Precios al 

Consumidor

774.846 784.686 76.600.664 7 SOCIEDAD DE 

INGENIERIA Y 

CONSTRUCCION 

SINGEC S.A.

736.701 46.774 0 0 46.774 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

del Biobío INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30485332-0 CONSERVACION PUENTES 

MENORES REGIÓN DEL BIOBIO 

(METALICOS)

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 326765 Gastos Inherentes Año 2021 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0

Dirección de 

Vialidad

del Biobío CONCEPCION SAN PEDRO DE LA 

PAZ, TALCAHUANO, 

HUALPEN

del Biobío PROYECTOS 30485803-0 HABILITACIÓN CONEXIÓN VIAL 

PUERTO SAN VICENTE RUTA 

INTERPORTUARIA

DISEÑO CONSULTORÍAS Bio Bío 285121 Estudio de Ingeniería de Detalle 

Habilitación Conexión Vial Puerto San 

Vicente-Puerto de Talcahuano

2. ESTUDIOS 5268-69-LR18 Terminado Propuesta 

pública             

11-oct-18 22-nov-18 29-nov-18 12-feb-19 12-feb-19 12-oct-20 CONCEPCION TALCAHUANO Indice de 

Precios al 

Consumidor

861.333 710.000 96.777.320 4 INTRAT 

CONSULTORES S.A.

467.740 286.000 0 0 0 0 0 0 49.533 0 49.762 0 0 186.705 0 Diseño de 

Ingenieria



Informe mensual de Iniciativas de Inversión programadas y en ejecución MOP año 2021

(Montos en miles de $)

Mes: agosto 2021

Servicio Reg Proyecto Provincia Comuna Reg Contrato Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación Centro gestión
Cod 

Contrato
Nombre Contrato Clasificacion

Id 

Chilecompra
Estado

Tipo 

Contratación
F Licitación F Apertura

F Resolución 

de 

Adjudicación

F Trámite F Inicio F Término
Provincia 

Contrato

Comuna 

Contrato

Tipo 

Reajuste

Presupuesto 

oficial

Monto 

Vigente 

Contrato

Nombre 

Contratista

Inversión 

Anterior

Programado 

año
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo

TIPO DE 

GASTO
Rut Contratista

Dirección de 

Vialidad

del Biobío CONCEPCION, 

ARAUCO, BIO BIO

CONCEPCION, 

CORONEL, 

CHIGUAYANTE, 

FLORIDA, HUALQUI, 

LOTA, PENCO, SAN 

PEDRO DE LA PAZ, 

SANTA JUANA, 

TALCAHUANO, 

TOME, HUALPEN, 

LEBU, ARAUCO, 

CAÑETE, 

CONTULMO, 

CURANILAHUE, LOS 

ALAMOS, TIRUA, 

ALTO BIO BIO, LOS 

ANGELES, ANTUCO, 

CABRERO, LAJA, 

MULCHEN, NACIMI

de Ñuble PROYECTOS 40002712-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL REGION 

DEL BIO BIO (2019-2024)

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Ñuble 326731 Gastos públicciones 2021 región de Ñuble 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 1.970 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 100 0 0 0 0 0 73 0 0 0 27 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

del Biobío CONCEPCION, 

ARAUCO, BIO BIO

CONCEPCION, 

CORONEL, 

CHIGUAYANTE, 

FLORIDA, HUALQUI, 

LOTA, PENCO, SAN 

PEDRO DE LA PAZ, 

SANTA JUANA, 

TALCAHUANO, 

TOME, HUALPEN, 

LEBU, ARAUCO, 

CAÑETE, 

CONTULMO, 

CURANILAHUE, LOS 

ALAMOS, TIRUA, 

ALTO BIO BIO, LOS 

ANGELES, ANTUCO, 

CABRERO, LAJA, 

MULCHEN, NACIMI

del Biobío PROYECTOS 40002712-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL REGION 

DEL BIO BIO (2019-2024)

EJECUCION CONSULTORÍAS Bio Bío 300103 Asesoría a la Inspección Fiscal Contratos 

de Conservación Global Mixto por Nivel de 

Servicio y Precios Unitarios de las 

provincias de Concepción y Biobío, sector 

Santa Juana y Nacimiento Etapa III, 

Región del Biobío

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

5268-8-O120 En Ejecución Propuesta 

pública             

06-mar-20 21-abr-20 18-may-20 03-jun-20 03-jun-20 03-may-24 BIO-BIO, 

CONCEPCION

LOS ANGELES, 

CONCEPCION

Indice de 

Precios al 

Consumidor

588.699 539.772 76.327.429 2 MAB INGENIERIA DE 

VALOR SA - CHILE

73.604 156.975 0 17.480 11.872 11.793 11.859 11.905 11.924 11.774 11.970 12.028 12.085 32.284 361.858 Asesoría de 

Inspección 

Fiscal

Dirección de 

Vialidad

del Biobío CONCEPCION, 

ARAUCO, BIO BIO

CONCEPCION, 

CORONEL, 

CHIGUAYANTE, 

FLORIDA, HUALQUI, 

LOTA, PENCO, SAN 

PEDRO DE LA PAZ, 

SANTA JUANA, 

TALCAHUANO, 

TOME, HUALPEN, 

LEBU, ARAUCO, 

CAÑETE, 

CONTULMO, 

CURANILAHUE, LOS 

ALAMOS, TIRUA, 

ALTO BIO BIO, LOS 

ANGELES, ANTUCO, 

CABRERO, LAJA, 

MULCHEN, NACIMI

del Biobío PROYECTOS 40002712-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL REGION 

DEL BIO BIO (2019-2024)

EJECUCION CONSULTORÍAS Bio Bío 300108 Asesoría a la Inspección Fiscal contrato 

de Conservación Global Mixto por Nivel de 

Servicio y Precios Unitarios de Caminos 

de la Provincia de Arauco, Sector Lleulleu 

Sur Poniente, etapa III, Región de Biobío.

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

5268-1-O120 En Ejecución Propuesta 

pública             

15-jun-20 23-jul-20 14-sept-20 24-sept-20 24-sept-20 24-ago-24 ARAUCO ARAUCO Indice de 

Precios al 

Consumidor

588.699 543.196 84.865.000 5 R Y Q INGENIERIA 

S.A.

25.271 164.380 0 24.517 11.844 11.888 11.954 12.000 12.020 12.006 12.064 12.121 12.179 31.788 415.781 Asesoría de 

Inspección 

Fiscal

Dirección de 

Vialidad

del Biobío CONCEPCION, 

ARAUCO, BIO BIO

CONCEPCION, 

CORONEL, 

CHIGUAYANTE, 

FLORIDA, HUALQUI, 

LOTA, PENCO, SAN 

PEDRO DE LA PAZ, 

SANTA JUANA, 

TALCAHUANO, 

TOME, HUALPEN, 

LEBU, ARAUCO, 

CAÑETE, 

CONTULMO, 

CURANILAHUE, LOS 

ALAMOS, TIRUA, 

ALTO BIO BIO, LOS 

ANGELES, ANTUCO, 

CABRERO, LAJA, 

MULCHEN, NACIMI

Inversión No 

Regionalizada

PROYECTOS 40002712-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL REGION 

DEL BIO BIO (2019-2024)

EJECUCION CONSULTORÍAS Ñuble 300552 ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL 

CONTRATO DE CONSERVACIÓN GLOBAL 

MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y 

PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA 

PROVINCIA DE ITATA, SECTOR COSTA, 

ETAPA I, REGIÓN DE ÑUBLE

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

1068829-17-

o120

En Ejecución Propuesta 

pública             

16-nov-20 21-dic-20 30-dic-20 03-may-21 03-may-21 03-may-25 CONCEPCION, 

DIGUILLÍN

CONCEPCION, 

CHILLAN

Indice de 

Precios al 

Consumidor

837.000 894.014 96.659.160 9 AXIOMA 

INGENIEROS 

CONSULTORES S.A.

0 153.757 0 0 0 0 0 18.715 19.063 19.218 16.762 18.812 21.187 40.000 781.281 Asesoría de 

Inspección 

Fiscal

Dirección de 

Vialidad

del Biobío CONCEPCION, 

ARAUCO, BIO BIO

CONCEPCION, 

CORONEL, 

CHIGUAYANTE, 

FLORIDA, HUALQUI, 

LOTA, PENCO, SAN 

PEDRO DE LA PAZ, 

SANTA JUANA, 

TALCAHUANO, 

TOME, HUALPEN, 

LEBU, ARAUCO, 

CAÑETE, 

CONTULMO, 

CURANILAHUE, LOS 

ALAMOS, TIRUA, 

ALTO BIO BIO, LOS 

ANGELES, ANTUCO, 

CABRERO, LAJA, 

MULCHEN, NACIMI

del Biobío PROYECTOS 40002712-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL REGION 

DEL BIO BIO (2019-2024)

EJECUCION CONSULTORÍAS Bio Bío 315108 Asesoría a la Inspección Fiscal Contrato 

de Conservación Global Mixto por Nivel de 

Servicio y Precios Unitarios de Caminos 

de la Provincia de Biobío, Sector Sur 

Poniente, Etapa III, Región del Biobío

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

5268-6-O120 En Ejecución Propuesta 

pública             

04-mar-20 22-abr-20 26-may-20 23-jun-20 23-jun-20 23-may-24 BIO-BIO LOS ANGELES Indice de 

Precios al 

Consumidor

588.699 549.284 84.865.000 5 R Y Q INGENIERIA 

S.A.

62.063 145.602 0 17.788 11.500 12.000 12.068 11.189 12.132 12.123 12.181 12.240 12.298 20.082 396.754 Asesoría de 

Inspección 

Fiscal

Dirección de 

Vialidad

del Biobío CONCEPCION, 

ARAUCO, BIO BIO

CONCEPCION, 

CORONEL, 

CHIGUAYANTE, 

FLORIDA, HUALQUI, 

LOTA, PENCO, SAN 

PEDRO DE LA PAZ, 

SANTA JUANA, 

TALCAHUANO, 

TOME, HUALPEN, 

LEBU, ARAUCO, 

CAÑETE, 

CONTULMO, 

CURANILAHUE, LOS 

ALAMOS, TIRUA, 

ALTO BIO BIO, LOS 

ANGELES, ANTUCO, 

CABRERO, LAJA, 

MULCHEN, NACIMI

del Biobío PROYECTOS 40002712-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL REGION 

DEL BIO BIO (2019-2024)

EJECUCION CONSULTORÍAS Bio Bío 315114 Asesoría a la Inspección Fiscal Contrato 

de Conservación Global Mixto por Nivel de 

Servicio y Precios Unitarios de Caminos 

de la Provincia de Arauco, Sector Arauco 

Norte, Etapa III, Región del Biobío

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

5268-5-O120 En Ejecución Propuesta 

pública             

05-mar-20 20-abr-20 19-may-20 18-jun-20 18-jun-20 18-may-24 ARAUCO LEBU Indice de 

Precios al 

Consumidor

588.699 571.290 83.665.200 2 LEN Y ASOCIADOS 

INGENIEROS 

CONSULTORES 

LTDA.

68.348 167.009 0 18.532 12.565 12.482 12.551 12.600 12.621 12.608 12.669 12.730 12.791 34.859 390.355 Asesoría de 

Inspección 

Fiscal

Dirección de 

Vialidad

del Biobío CONCEPCION, 

ARAUCO, BIO BIO

CONCEPCION, 

CORONEL, 

CHIGUAYANTE, 

FLORIDA, HUALQUI, 

LOTA, PENCO, SAN 

PEDRO DE LA PAZ, 

SANTA JUANA, 

TALCAHUANO, 

TOME, HUALPEN, 

LEBU, ARAUCO, 

CAÑETE, 

CONTULMO, 

CURANILAHUE, LOS 

ALAMOS, TIRUA, 

ALTO BIO BIO, LOS 

ANGELES, ANTUCO, 

CABRERO, LAJA, 

MULCHEN, NACIMI

del Biobío PROYECTOS 40002712-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL REGION 

DEL BIO BIO (2019-2024)

EJECUCION CONSULTORÍAS Bio Bío 315564 Asesoría a la Inspección Fiscal Contrato 

de Conservación Global de Caminos a 

Precios Unitarios de la Provincia de 

Concepción, Sector Norte, Etapa I, Región 

del Biobío

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

5268-10-O120 En Ejecución Propuesta 

pública             

03-mar-20 15-abr-20 18-may-20 02-jun-20 02-jun-20 02-may-22 CONCEPCION CONCEPCION Indice de 

Precios al 

Consumidor

343.413 290.020 83.665.200 2 LEN Y ASOCIADOS 

INGENIEROS 

CONSULTORES 

LTDA.

79.361 168.274 0 19.270 12.925 12.973 13.022 13.057 13.069 13.173 13.236 13.299 13.362 30.889 54.452 Asesoría de 

Inspección 

Fiscal

Dirección de 

Vialidad

del Biobío CONCEPCION, 

ARAUCO, BIO BIO

CONCEPCION, 

CORONEL, 

CHIGUAYANTE, 

FLORIDA, HUALQUI, 

LOTA, PENCO, SAN 

PEDRO DE LA PAZ, 

SANTA JUANA, 

TALCAHUANO, 

TOME, HUALPEN, 

LEBU, ARAUCO, 

CAÑETE, 

CONTULMO, 

CURANILAHUE, LOS 

ALAMOS, TIRUA, 

ALTO BIO BIO, LOS 

ANGELES, ANTUCO, 

CABRERO, LAJA, 

MULCHEN, NACIMI

del Biobío PROYECTOS 40002712-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL REGION 

DEL BIO BIO (2019-2024)

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 300057 Conservación Global Mixto por Nivel de 

Servicio y Precios Unitarios de caminos de 

la Provincia de Biobío, Sector Sur 

Poniente, Etapa III, Región del Biobío.

1. OBRAS 5268-65-O119 En Ejecución Propuesta 

pública             

26-dic-19 18-feb-20 25-mar-20 07-may-20 08-may-20 17-abr-24 BIO-BIO LAJA, LOS 

ANGELES, 

MULCHEN, 

NACIMIENTO, 

NEGRETE

Indice de 

Precios al 

Consumidor

5.603.000 4.756.173 76.950.166 5 INV. E 

INMOBILIARIA SAN 

IGNACIO SPA

1.078.337 1.187.261 0 135.822 85.681 99.302 89.692 59.945 82.886 114.519 0 0 97.614 421.800 3.702.110 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

del Biobío CONCEPCION, 

ARAUCO, BIO BIO

CONCEPCION, 

CORONEL, 

CHIGUAYANTE, 

FLORIDA, HUALQUI, 

LOTA, PENCO, SAN 

PEDRO DE LA PAZ, 

SANTA JUANA, 

TALCAHUANO, 

TOME, HUALPEN, 

LEBU, ARAUCO, 

CAÑETE, 

CONTULMO, 

CURANILAHUE, LOS 

ALAMOS, TIRUA, 

ALTO BIO BIO, LOS 

ANGELES, ANTUCO, 

CABRERO, LAJA, 

MULCHEN, NACIMI

del Biobío PROYECTOS 40002712-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL REGION 

DEL BIO BIO (2019-2024)

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 300058 Conservación Global Mixto por Nivel de 

Servicio y por Precios Unitarios de 

caminos de las Provincias de Concepción 

y Biobío, Sectores de Santa Juana y 

Nacimiento, Etapa III, Region del Biobío.

1. OBRAS 5268-64-O119 En Ejecución Propuesta 

pública             

26-dic-19 07-feb-20 21-feb-20 31-mar-20 01-abr-20 11-mar-24 BIO-BIO, 

CONCEPCION

NACIMIENTO, 

SANTA JUANA

Indice de 

Precios al 

Consumidor

7.037.000 5.898.546 76.259.040 9 FLESAN S.A. 1.268.285 1.025.743 0 277.027 106.879 114.794 110.725 147.351 122.112 146.856 0 0 0 0 4.043.924 Contratación de 

Obras



Informe mensual de Iniciativas de Inversión programadas y en ejecución MOP año 2021

(Montos en miles de $)

Mes: agosto 2021

Servicio Reg Proyecto Provincia Comuna Reg Contrato Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación Centro gestión
Cod 

Contrato
Nombre Contrato Clasificacion

Id 

Chilecompra
Estado

Tipo 

Contratación
F Licitación F Apertura

F Resolución 

de 

Adjudicación

F Trámite F Inicio F Término
Provincia 

Contrato

Comuna 

Contrato

Tipo 

Reajuste

Presupuesto 

oficial

Monto 

Vigente 

Contrato

Nombre 

Contratista

Inversión 

Anterior

Programado 

año
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo

TIPO DE 

GASTO
Rut Contratista

Dirección de 

Vialidad

del Biobío CONCEPCION, 

ARAUCO, BIO BIO

CONCEPCION, 

CORONEL, 

CHIGUAYANTE, 

FLORIDA, HUALQUI, 

LOTA, PENCO, SAN 

PEDRO DE LA PAZ, 

SANTA JUANA, 

TALCAHUANO, 

TOME, HUALPEN, 

LEBU, ARAUCO, 

CAÑETE, 

CONTULMO, 

CURANILAHUE, LOS 

ALAMOS, TIRUA, 

ALTO BIO BIO, LOS 

ANGELES, ANTUCO, 

CABRERO, LAJA, 

MULCHEN, NACIMI

del Biobío PROYECTOS 40002712-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL REGION 

DEL BIO BIO (2019-2024)

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 300084 Conservación global mixto por nivel de 

servicio y precios unitarios de caminos de 

la Provincia de Arauco, Sector Norte, 

Etapa III , Región del Biobío.

1. OBRAS 5268-63-O119 En Ejecución Propuesta 

pública             

26-dic-19 04-feb-20 21-feb-20 31-mar-20 01-abr-20 11-mar-24 ARAUCO ARAUCO, 

CURANILAHUE, 

LEBU

Indice de 

Precios al 

Consumidor

5.999.590 5.994.692 76.259.040 9 FLESAN S.A. 630.619 563.284 0 112.536 75.488 77.085 64.108 65.947 42.995 51.246 0 0 73.878 0 5.466.641 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

del Biobío CONCEPCION, 

ARAUCO, BIO BIO

CONCEPCION, 

CORONEL, 

CHIGUAYANTE, 

FLORIDA, HUALQUI, 

LOTA, PENCO, SAN 

PEDRO DE LA PAZ, 

SANTA JUANA, 

TALCAHUANO, 

TOME, HUALPEN, 

LEBU, ARAUCO, 

CAÑETE, 

CONTULMO, 

CURANILAHUE, LOS 

ALAMOS, TIRUA, 

ALTO BIO BIO, LOS 

ANGELES, ANTUCO, 

CABRERO, LAJA, 

MULCHEN, NACIMI

del Biobío PROYECTOS 40002712-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL REGION 

DEL BIO BIO (2019-2024)

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 300089 Conservación Global Mixto por Nivel de 

Servicio y Precios Unitarios de caminos de 

la provincias de Concepción y Biobío, 

Ruta 156 de la Madera, etapa III Región 

del Biobío.

1. OBRAS 5268-62-O119 En Ejecución Propuesta 

pública             

26-dic-19 31-ene-20 26-feb-20 23-abr-20 24-abr-20 14-abr-22 BIO-BIO, 

CONCEPCION

NACIMIENTO, 

CORONEL, SAN 

PEDRO DE LA 

PAZ, SANTA 

JUANA

Indice de 

Precios al 

Consumidor

3.299.794 3.714.283 77.148.396 8 CONSTRUCTORA 

CONSORCIO 

QUILLIN-ECOPSA 

LTDA

1.020.998 988.147 0 166.073 224.365 71.798 165.754 75.371 158.297 71.884 0 0 54.605 0 1.957.217 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

del Biobío CONCEPCION, 

ARAUCO, BIO BIO

CONCEPCION, 

CORONEL, 

CHIGUAYANTE, 

FLORIDA, HUALQUI, 

LOTA, PENCO, SAN 

PEDRO DE LA PAZ, 

SANTA JUANA, 

TALCAHUANO, 

TOME, HUALPEN, 

LEBU, ARAUCO, 

CAÑETE, 

CONTULMO, 

CURANILAHUE, LOS 

ALAMOS, TIRUA, 

ALTO BIO BIO, LOS 

ANGELES, ANTUCO, 

CABRERO, LAJA, 

MULCHEN, NACIMI

Inversión No 

Regionalizada

PROYECTOS 40002712-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL REGION 

DEL BIO BIO (2019-2024)

EJECUCION OBRAS CIVILES Ñuble 300549 CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR 

NIVEL DE SERVICIO Y PRECIOS 

UNITARIOS DE CAMINOS DE LA 

PROVINCIA DE ITATA, SECTOR COSTA, 

ETAPA I, REGIÓN DE ÑUBLE.

1. OBRAS 1068829-5-

O120

En Ejecución Propuesta 

pública             

13-mar-20 14-may-20 09-sept-20 05-oct-20 05-oct-20 14-sept-24 CONCEPCION, 

ITATA

TOME, 

COBQUECURA, 

COELEMU, 

QUIRIHUE, 

TREGUACO

Indice de 

Precios al 

Consumidor

4.958.344 4.187.530 77.724.130 3 SOC 

CONSTRUCTORA E 

INMOBILIARIA 

CAREL LTDA.

200.000 2.199.126 0 101.647 0 424.705 183.007 181.918 194.143 121.191 0 0 315.683 676.832 2.645.283 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

del Biobío CONCEPCION, 

ARAUCO, BIO BIO

CONCEPCION, 

CORONEL, 

CHIGUAYANTE, 

FLORIDA, HUALQUI, 

LOTA, PENCO, SAN 

PEDRO DE LA PAZ, 

SANTA JUANA, 

TALCAHUANO, 

TOME, HUALPEN, 

LEBU, ARAUCO, 

CAÑETE, 

CONTULMO, 

CURANILAHUE, LOS 

ALAMOS, TIRUA, 

ALTO BIO BIO, LOS 

ANGELES, ANTUCO, 

CABRERO, LAJA, 

MULCHEN, NACIMI

del Biobío PROYECTOS 40002712-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL REGION 

DEL BIO BIO (2019-2024)

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 308856 Conservación Global de Caminos, a serie 

de Precios Unitarios, de la Provincia de 

Concepción, Sector Norte, Etapa I, Región 

del Biobío.

1. OBRAS 5268-68-LR19 En Ejecución Propuesta 

pública             

24-dic-19 11-feb-20 05-mar-20 31-mar-20 01-abr-20 21-mar-22 CONCEPCION CONCEPCION Indice de 

Precios al 

Consumidor

2.999.522 2.977.248 76.259.040 9 FLESAN S.A. 1.036.846 1.555.464 0 160.337 140.103 147.687 0 218.497 68.720 89.443 91.487 0 207.347 431.844 1.158.553 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

del Biobío CONCEPCION, 

ARAUCO, BIO BIO

CONCEPCION, 

CORONEL, 

CHIGUAYANTE, 

FLORIDA, HUALQUI, 

LOTA, PENCO, SAN 

PEDRO DE LA PAZ, 

SANTA JUANA, 

TALCAHUANO, 

TOME, HUALPEN, 

LEBU, ARAUCO, 

CAÑETE, 

CONTULMO, 

CURANILAHUE, LOS 

ALAMOS, TIRUA, 

ALTO BIO BIO, LOS 

ANGELES, ANTUCO, 

CABRERO, LAJA, 

MULCHEN, NACIMI

del Biobío PROYECTOS 40002712-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL REGION 

DEL BIO BIO (2019-2024)

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 316842 Conservación Global Mixto por Nivel de 

Servicio y Precios Unitarios de Caminos 

de la Provincia de Arauco, sector Lleu 

Lleu Sur Poniente, Etapa III, Región del 

Biobío

1. OBRAS 5268-14-O120 En Ejecución Propuesta 

pública             

20-mar-20 28-may-20 31-jul-20 03-sept-20 04-sept-20 14-ago-24 ARAUCO CAÑETE Indice de 

Precios al 

Consumidor

7.863.291 9.347.576 96.542.940 9 CONSTRUCTORA 

ECOPSA SPA

184.201 2.480.986 0 407.747 194.077 270.366 342.911 191.860 178.493 126.683 53.106 0 496.212 219.531 7.892.788 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

del Biobío CONCEPCION, 

ARAUCO, BIO BIO

CONCEPCION, 

CORONEL, 

CHIGUAYANTE, 

FLORIDA, HUALQUI, 

LOTA, PENCO, SAN 

PEDRO DE LA PAZ, 

SANTA JUANA, 

TALCAHUANO, 

TOME, HUALPEN, 

LEBU, ARAUCO, 

CAÑETE, 

CONTULMO, 

CURANILAHUE, LOS 

ALAMOS, TIRUA, 

ALTO BIO BIO, LOS 

ANGELES, ANTUCO, 

CABRERO, LAJA, 

MULCHEN, NACIMI

de Ñuble PROYECTOS 40002712-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL REGION 

DEL BIO BIO (2019-2024)

EJECUCION OTROS GASTOS Ñuble 326742 Gasto Inherente Inspección Fiscal 2021 - 

Región de Ñuble

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 DIGUILLÍN CHILLAN Sin Reajuste 0 10.985 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.050 0 0 0 0 0 0 0 0 450 300 150 150 0

Dirección de 

Vialidad

del Biobío CONCEPCION, 

ARAUCO, BIO BIO

CONCEPCION, 

CORONEL, 

CHIGUAYANTE, 

FLORIDA, HUALQUI, 

LOTA, PENCO, SAN 

PEDRO DE LA PAZ, 

SANTA JUANA, 

TALCAHUANO, 

TOME, HUALPEN, 

LEBU, ARAUCO, 

CAÑETE, 

CONTULMO, 

CURANILAHUE, LOS 

ALAMOS, TIRUA, 

ALTO BIO BIO, LOS 

ANGELES, ANTUCO, 

CABRERO, LAJA, 

MULCHEN, NACIMI

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 40002712-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL REGION 

DEL BIO BIO (2019-2024)

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 326765 Gastos Inherentes Año 2021 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 3.250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.250 0

Dirección de 

Vialidad

del Biobío CONCEPCION, 

ARAUCO, BIO BIO

CONCEPCION, 

CORONEL, 

CHIGUAYANTE, 

FLORIDA, HUALQUI, 

LOTA, PENCO, SAN 

PEDRO DE LA PAZ, 

SANTA JUANA, 

TALCAHUANO, 

TOME, HUALPEN, 

LEBU, ARAUCO, 

CAÑETE, 

CONTULMO, 

CURANILAHUE, LOS 

ALAMOS, TIRUA, 

ALTO BIO BIO, LOS 

ANGELES, ANTUCO, 

CABRERO, LAJA, 

MULCHEN, NACIMI

del Biobío PROYECTOS 40002712-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL REGION 

DEL BIO BIO (2019-2024)

EJECUCION OTROS GASTOS Bio Bío 335542 Gasto Inherentes Inspección Fiscal 2021 1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste -6.746 31.354 7.242.984 2 MONTECINOS 

FUENTES, GABRIELA 

DEL ROSARIO

0 7.500 0 0 170 755 1.836 755 669 1.071 0 0 0 2.244 0

Dirección de 

Vialidad

del Biobío ARAUCO, BIO BIO LEBU, ARAUCO, 

CAÑETE, 

CONTULMO, TIRUA, 

ALTO BIO BIO, 

SANTA BARBARA

del Biobío PROYECTOS 40002721-0 CONSERVACION CAMINOS PLAN 

INDIGENA 2019 REGION DEL 

BIO BIO 

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 298385 Conservación de Caminos Comunidades 

Indígenas año 2019, Comuna de Alto 

Biobío, Provincia de Biobío, Región del 

Biobío

1. OBRAS 5268-29-O119 Terminado Propuesta 

pública             

02-sept-19 15-oct-19 07-nov-19 15-nov-19 16-nov-19 29-abr-21 BIO-BIO ALTO BIO BIO Indice de 

Precios al 

Consumidor

699.485 581.544 78.066.340 5 DEMOTRON S.A. 201.645 407.428 0 76.816 123.152 95.366 0 0 0 109.556 2.539 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

del Biobío ARAUCO, BIO BIO LEBU, ARAUCO, 

CAÑETE, 

CONTULMO, TIRUA, 

ALTO BIO BIO, 

SANTA BARBARA

del Biobío PROYECTOS 40002721-0 CONSERVACION CAMINOS PLAN 

INDIGENA 2019 REGION DEL 

BIO BIO 

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 298389 Conservación caminos indígenas año 

2019, Comuna de Tirúa, Provincia de 

Arauco, Región del Biobío.

1. OBRAS 5268-20-O119 Terminado Propuesta 

pública             

13-ago-19 26-sept-19 16-dic-19 23-dic-19 24-dic-19 31-dic-20 ARAUCO TIRUA Indice de 

Precios al 

Consumidor

535.665 662.172 76.653.704 9 ING. Y 

CONTRUCCIONES 

GLOBAL MIX LTDA

617.644 64.216 0 0 63.576 0 0 640 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

del Biobío ARAUCO, BIO BIO LEBU, ARAUCO, 

CAÑETE, 

CONTULMO, TIRUA, 

ALTO BIO BIO, 

SANTA BARBARA

del Biobío PROYECTOS 40002721-0 CONSERVACION CAMINOS PLAN 

INDIGENA 2019 REGION DEL 

BIO BIO 

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 298391 Conservación caminos indígenas año 

2019, Comuna de Cañete, Provincia de 

Arauco, Región del Biobío.

1. OBRAS 5268-22-O119 Terminado Propuesta 

pública             

14-ago-19 27-sept-19 28-ene-20 05-feb-20 06-feb-20 04-ago-20 ARAUCO CAÑETE Indice de 

Precios al 

Consumidor

477.500 548.542 88.173.100 2 CONSTRUCTORA 

ANDALIEN LTDA

315.794 71.248 0 0 0 71.248 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

del Biobío ARAUCO, BIO BIO LEBU, ARAUCO, 

CAÑETE, 

CONTULMO, TIRUA, 

ALTO BIO BIO, 

SANTA BARBARA

del Biobío PROYECTOS 40002721-0 CONSERVACION CAMINOS PLAN 

INDIGENA 2019 REGION DEL 

BIO BIO 

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 298396 Conservación caminos indígenas año 

2019, Comuna de Contulmo, Provincia de 

Arauco, Región del Biobío.

1. OBRAS 5268-21-O119 Terminado Propuesta 

pública             

14-ago-19 27-sept-19 11-nov-19 19-nov-19 20-nov-19 18-may-20 Indice de 

Precios al 

Consumidor

486.983 455.691 76.653.704 9 ING. Y 

CONTRUCCIONES 

GLOBAL MIX LTDA

465.160 475 0 0 475 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

del Biobío ARAUCO, BIO BIO LEBU, ARAUCO, 

CAÑETE, 

CONTULMO, TIRUA, 

ALTO BIO BIO, 

SANTA BARBARA

del Biobío PROYECTOS 40002721-0 CONSERVACION CAMINOS PLAN 

INDIGENA 2019 REGION DEL 

BIO BIO 

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 308675 Conservación Caminos Indígenas año 

2019, Comuna de Los Álamos, Provincia 

de Arauco, Región del Biobío.

1. OBRAS 5268-54-O119 Terminado Propuesta 

pública             

21-nov-19 19-dic-19 14-ene-20 22-ene-20 23-ene-20 21-jul-20 Indice de 

Precios al 

Consumidor

504.982 521.824 79.914.870 6 EMPRESA 

CONSTRUCTORA 

LIRCAY Y CIA. LTDA.

529.022 363 0 0 363 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

del Biobío ARAUCO, BIO BIO LEBU, ARAUCO, 

CAÑETE, 

CONTULMO, TIRUA, 

ALTO BIO BIO, 

SANTA BARBARA

del Biobío PROYECTOS 40002721-0 CONSERVACION CAMINOS PLAN 

INDIGENA 2019 REGION DEL 

BIO BIO 

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 308676 Conservación Caminos Indígenas año 

2019, Comuna de Lebu, Provincia de 

Arauco, Región del Biobío.

1. OBRAS 5268-53-O119 Terminado Propuesta 

pública             

21-nov-19 19-dic-19 08-ene-20 14-ene-20 15-ene-20 31-dic-20 Indice de 

Precios al 

Consumidor

500.090 545.763 79.914.870 6 EMPRESA 

CONSTRUCTORA 

LIRCAY Y CIA. LTDA.

506.935 49.844 0 49.864 0 0 0 34 0 0 0 0 0 -54 0 Contratación de 

Obras



Informe mensual de Iniciativas de Inversión programadas y en ejecución MOP año 2021

(Montos en miles de $)

Mes: agosto 2021

Servicio Reg Proyecto Provincia Comuna Reg Contrato Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación Centro gestión
Cod 

Contrato
Nombre Contrato Clasificacion

Id 

Chilecompra
Estado

Tipo 

Contratación
F Licitación F Apertura

F Resolución 

de 

Adjudicación

F Trámite F Inicio F Término
Provincia 

Contrato

Comuna 

Contrato

Tipo 

Reajuste

Presupuesto 

oficial

Monto 

Vigente 

Contrato

Nombre 

Contratista

Inversión 

Anterior

Programado 

año
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo

TIPO DE 

GASTO
Rut Contratista

Dirección de 

Vialidad

del Biobío ARAUCO, BIO BIO LEBU, ARAUCO, 

CAÑETE, 

CONTULMO, TIRUA, 

ALTO BIO BIO, 

SANTA BARBARA

del Biobío PROYECTOS 40002721-0 CONSERVACION CAMINOS PLAN 

INDIGENA 2019 REGION DEL 

BIO BIO 

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 336116 Indemnización contrato 298396. 

Conservación caminos indígenas año 

2019, Comuna de Contulmo, Provincia de 

Arauco, Región del Biobío.

13. 

INDEMNIZACION 

OBRA, ESTUDIO Y 

Asesoría

En Ejecución Trato directo                 10-mar-21 11-mar-21 Sin Reajuste 3.093 3.093 76.653.704 9 ING. Y 

CONTRUCCIONES 

GLOBAL MIX LTDA

0 3.093 0 0 3.093 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

del Biobío ARAUCO, BIO BIO LEBU, ARAUCO, 

CAÑETE, 

CONTULMO, TIRUA, 

ALTO BIO BIO, 

SANTA BARBARA

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 40002721-0 CONSERVACION CAMINOS PLAN 

INDIGENA 2019 REGION DEL 

BIO BIO 

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 326765 Gastos Inherentes Año 2021 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 2.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.000 0

Dirección de 

Vialidad

del Biobío ARAUCO, BIO BIO LEBU, ARAUCO, 

CAÑETE, 

CONTULMO, TIRUA, 

ALTO BIO BIO, 

SANTA BARBARA

del Biobío PROYECTOS 40002721-0 CONSERVACION CAMINOS PLAN 

INDIGENA 2019 REGION DEL 

BIO BIO 

EJECUCION OTROS GASTOS Bio Bío 335542 Gasto Inherentes Inspección Fiscal 2021 1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste -6.746 31.354 7.242.984 2 MONTECINOS 

FUENTES, GABRIELA 

DEL ROSARIO

0 2.000 0 0 0 73 129 24 0 31 0 0 0 1.742 0

Dirección de 

Vialidad

del Biobío CONCEPCION, 

ARAUCO, BIO BIO

CONCEPCION, 

CORONEL, 

CHIGUAYANTE, 

FLORIDA, HUALQUI, 

LOTA, PENCO, SAN 

PEDRO DE LA PAZ, 

SANTA JUANA, 

TALCAHUANO, 

HUALPEN, LEBU, 

ARAUCO, CAÑETE, 

CONTULMO, 

CURANILAHUE, LOS 

ALAMOS, TIRUA, 

ALTO BIO BIO, LOS 

ANGELES, ANTUCO, 

CABRERO, LAJA, 

MULCHEN, 

NACIMIENTO, 

del Biobío PROYECTOS 40002736-0 CONSERVACION CAMINOS 

BASICOS REGION DEL BIO BIO 

2019-2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 298325 Camino Básico por Conservación Ruta 

S/R Q-525 Cruce Q-503 (Puente 

Nancagua) - Santa Elisa km 0,0 al km 

2,47, Comuna de Los Ángeles, Región del 

Biobío.

1. OBRAS 5268-9-O119 Terminado Propuesta 

pública             

07-jun-19 18-jul-19 02-ago-19 19-ago-19 20-ago-19 17-mar-20 BIO-BIO LOS ANGELES Indice de 

Precios al 

Consumidor

379.040 419.794 77.802.240 0 SERV. 

MECANIZADOS 

SERVITERRA LTDA.

428.344 151 0 151 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

del Biobío CONCEPCION, 

ARAUCO, BIO BIO

CONCEPCION, 

CORONEL, 

CHIGUAYANTE, 

FLORIDA, HUALQUI, 

LOTA, PENCO, SAN 

PEDRO DE LA PAZ, 

SANTA JUANA, 

TALCAHUANO, 

HUALPEN, LEBU, 

ARAUCO, CAÑETE, 

CONTULMO, 

CURANILAHUE, LOS 

ALAMOS, TIRUA, 

ALTO BIO BIO, LOS 

ANGELES, ANTUCO, 

CABRERO, LAJA, 

MULCHEN, 

NACIMIENTO, 

del Biobío PROYECTOS 40002736-0 CONSERVACION CAMINOS 

BASICOS REGION DEL BIO BIO 

2019-2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 306325 Camino Básico por Conservación Ruta P-

556, cruce P-500 -(Licauquén) Cruce P-

466 (Sara de Lebu), Comuna de Cañete, 

Provincia de Arauco, Región del Biobío.

1. OBRAS 5268-57-O119 Terminado Propuesta 

pública             

10-dic-19 21-ene-20 10-mar-20 19-mar-20 20-mar-20 01-abr-21 ARAUCO CAÑETE Indice de 

Precios al 

Consumidor

857.666 1.090.518 96.542.940 9 CONSTRUCTORA 

ECOPSA SPA

422.161 704.931 0 386.231 67.957 0 0 219.236 0 0 31.507 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

del Biobío CONCEPCION, 

ARAUCO, BIO BIO

CONCEPCION, 

CORONEL, 

CHIGUAYANTE, 

FLORIDA, HUALQUI, 

LOTA, PENCO, SAN 

PEDRO DE LA PAZ, 

SANTA JUANA, 

TALCAHUANO, 

HUALPEN, LEBU, 

ARAUCO, CAÑETE, 

CONTULMO, 

CURANILAHUE, LOS 

ALAMOS, TIRUA, 

ALTO BIO BIO, LOS 

ANGELES, ANTUCO, 

CABRERO, LAJA, 

MULCHEN, 

NACIMIENTO, 

del Biobío PROYECTOS 40002736-0 CONSERVACION CAMINOS 

BASICOS REGION DEL BIO BIO 

2019-2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 308672 Camino Básico por Conservación Ruta 

S/R Q-481 y S/R Q-477, km 1,0 al km 

2,96 y del km 0,0 al km 1,64, Comuna de 

Antuco, Provincia de Biobío, Región del 

Biobío.

1. OBRAS 5268-52-O119 Terminado Propuesta 

pública             

20-nov-19 20-dic-19 14-ene-20 22-ene-20 23-ene-20 21-dic-20 BIO-BIO ANTUCO Indice de 

Precios al 

Consumidor

650.000 742.538 76.317.689 4 CONSTRUCTORA 

TERRA MINERAL 

LIMITADA

689.247 70.458 0 60.289 0 0 0 0 0 0 10.168 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

del Biobío CONCEPCION, 

ARAUCO, BIO BIO

CONCEPCION, 

CORONEL, 

CHIGUAYANTE, 

FLORIDA, HUALQUI, 

LOTA, PENCO, SAN 

PEDRO DE LA PAZ, 

SANTA JUANA, 

TALCAHUANO, 

HUALPEN, LEBU, 

ARAUCO, CAÑETE, 

CONTULMO, 

CURANILAHUE, LOS 

ALAMOS, TIRUA, 

ALTO BIO BIO, LOS 

ANGELES, ANTUCO, 

CABRERO, LAJA, 

MULCHEN, 

NACIMIENTO, 

del Biobío PROYECTOS 40002736-0 CONSERVACION CAMINOS 

BASICOS REGION DEL BIO BIO 

2019-2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 308673 Camino Básico por Conservación Rutas P-

800-R y P-714, km 17,46 al km 18,22 y 

del km 0,0 al km 4,16, Comuna de 

Contulmo, Provincia de Arauco, Región 

del Biobío.

1. OBRAS 5268-51-O119 En Ejecución Propuesta 

pública             

19-nov-19 20-dic-19 10-mar-20 23-mar-20 24-mar-20 16-jun-21 ARAUCO CONTULMO Indice de 

Precios al 

Consumidor

979.465 1.093.165 76.653.704 9 ING. Y 

CONTRUCCIONES 

GLOBAL MIX LTDA

0 1.057.083 0 178.361 186.086 59.105 0 0 0 0 0 52.440 63.450 517.640 91.252 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

del Biobío CONCEPCION, 

ARAUCO, BIO BIO

CONCEPCION, 

CORONEL, 

CHIGUAYANTE, 

FLORIDA, HUALQUI, 

LOTA, PENCO, SAN 

PEDRO DE LA PAZ, 

SANTA JUANA, 

TALCAHUANO, 

HUALPEN, LEBU, 

ARAUCO, CAÑETE, 

CONTULMO, 

CURANILAHUE, LOS 

ALAMOS, TIRUA, 

ALTO BIO BIO, LOS 

ANGELES, ANTUCO, 

CABRERO, LAJA, 

MULCHEN, 

NACIMIENTO, 

del Biobío PROYECTOS 40002736-0 CONSERVACION CAMINOS 

BASICOS REGION DEL BIO BIO 

2019-2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 312306 Camino Básico por Conservación Rutas Q-

530 y Q-284, km 3,98 al km 6,44 y del 

km 6,60 al km 7,90, Comuna de Los 

Ángeles, Provincia de Biobío, Región del 

Biobío. 2 LLAMADO

1. OBRAS 5268-2-O120 Terminado Propuesta 

pública             

10-feb-20 27-mar-20 14-may-20 03-jun-20 04-jun-20 24-feb-21 BIO-BIO LOS ANGELES Indice de 

Precios al 

Consumidor

632.000 573.171 96.534.570 1 SERGIO CERVA S.A. 413.614 170.687 0 43.506 111.534 0 0 0 0 0 0 15.647 0 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

del Biobío CONCEPCION, 

ARAUCO, BIO BIO

CONCEPCION, 

CORONEL, 

CHIGUAYANTE, 

FLORIDA, HUALQUI, 

LOTA, PENCO, SAN 

PEDRO DE LA PAZ, 

SANTA JUANA, 

TALCAHUANO, 

HUALPEN, LEBU, 

ARAUCO, CAÑETE, 

CONTULMO, 

CURANILAHUE, LOS 

ALAMOS, TIRUA, 

ALTO BIO BIO, LOS 

ANGELES, ANTUCO, 

CABRERO, LAJA, 

MULCHEN, 

NACIMIENTO, 

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 40002736-0 CONSERVACION CAMINOS 

BASICOS REGION DEL BIO BIO 

2019-2020

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 326765 Gastos Inherentes Año 2021 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0

Dirección de 

Vialidad

del Biobío CONCEPCION, 

ARAUCO, BIO BIO

CONCEPCION, 

CORONEL, 

CHIGUAYANTE, 

FLORIDA, HUALQUI, 

LOTA, PENCO, SAN 

PEDRO DE LA PAZ, 

SANTA JUANA, 

TALCAHUANO, 

HUALPEN, LEBU, 

ARAUCO, CAÑETE, 

CONTULMO, 

CURANILAHUE, LOS 

ALAMOS, TIRUA, 

ALTO BIO BIO, LOS 

ANGELES, ANTUCO, 

CABRERO, LAJA, 

MULCHEN, 

NACIMIENTO, 

del Biobío PROYECTOS 40002736-0 CONSERVACION CAMINOS 

BASICOS REGION DEL BIO BIO 

2019-2020

EJECUCION OTROS GASTOS Bio Bío 335542 Gasto Inherentes Inspección Fiscal 2021 1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste -6.746 31.354 7.242.984 2 MONTECINOS 

FUENTES, GABRIELA 

DEL ROSARIO

0 1.000 0 0 0 0 426 189 24 189 0 0 0 172 0

Dirección de 

Vialidad

del Biobío CONCEPCION CONCEPCION, 

CHIGUAYANTE

del Biobío PROYECTOS 40003276-0 AMPLIACIÓN CONEXIÓN VIAL 

CONCEPCIÓN-CHIGUAYANTE, 

ETAPA 2

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Bio Bío 331041 públicciones de propuestas 2021- 

SUBTITULO 31

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 CONCEPCION CONCEPCION Sin Reajuste 0 5.737 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 200 0 88 71 0 0 0 0 0 0 0 0 41 0

Dirección de 

Vialidad

del Biobío CONCEPCION CONCEPCION, 

CHIGUAYANTE

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40003276-0 AMPLIACIÓN CONEXIÓN VIAL 

CONCEPCIÓN-CHIGUAYANTE, 

ETAPA 2

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 335460 Pago avisos licitación SOP - Normal 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 8.734 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 107 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 107 0

Dirección de 

Vialidad

del Biobío CONCEPCION CONCEPCION, 

CHIGUAYANTE

del Biobío PROYECTOS 40003276-0 AMPLIACIÓN CONEXIÓN VIAL 

CONCEPCIÓN-CHIGUAYANTE, 

ETAPA 2

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 305988 Asesoría a la Inspección Fiscal  

"Ampliación Conexión Vial Concepción-

Chiguayante, Etapa 2".

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

5048-74-O120 En Ejecución Propuesta 

pública             

30-oct-20 18-dic-20 03-may-21 03-may-21 03-may-21 03-mar-23 CONCEPCION CHIGUAYANTE Indice de 

Precios al 

Consumidor

705.011 573.951 88.542.600 K BOGADO 

INGENIEROS 

CONSULTORES SPA

0 139.701 0 0 0 0 0 0 0 57.356 24.720 26.950 24.914 5.761 493.986 Asesoría de 

Inspección 

Fiscal

Dirección de 

Vialidad

del Biobío CONCEPCION CONCEPCION, 

CHIGUAYANTE

del Biobío PROYECTOS 40003276-0 AMPLIACIÓN CONEXIÓN VIAL 

CONCEPCIÓN-CHIGUAYANTE, 

ETAPA 2

EJECUCION CONSULTORÍAS Bio Bío 338962 Asesoría a la Inspección Fiscal Ampliación 

Conexión Vial Concepción-Chiguayante, 

Paso Superior, 8 Oriente (2°llamado)

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

5268-73-O121 En Adjudicación Propuesta 

pública             

18-ago-21 30-sept-21 02-ene-00 02-ene-00 27-nov-21 27-may-23 Indice de 

Precios al 

Consumidor

458.220 458.220 0 0 0 30.300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30.300 445.319 Asesoría de 

Inspección 

Fiscal

Dirección de 

Vialidad

del Biobío CONCEPCION CONCEPCION, 

CHIGUAYANTE

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 40003276-0 AMPLIACIÓN CONEXIÓN VIAL 

CONCEPCIÓN-CHIGUAYANTE, 

ETAPA 2

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 326399 Programación de contratos de Arrastre 

Expropiaciones 2021

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 37.463 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37.463 0

Dirección de 

Vialidad

del Biobío CONCEPCION CONCEPCION, 

CHIGUAYANTE

de Tarapacá PROYECTOS 40003276-0 AMPLIACIÓN CONEXIÓN VIAL 

CONCEPCIÓN-CHIGUAYANTE, 

ETAPA 2

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 335904 PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE 

públicCIONES DE DECRETOS DE 

EXPROPIACIONES DV

5. 

EXPROPIACIONES

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 318.866 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.000 0 0 0 0 267 46 0 0 0 0 0 687 0

Dirección de 

Vialidad

del Biobío CONCEPCION CONCEPCION, 

CHIGUAYANTE

del Biobío PROYECTOS 40003276-0 AMPLIACIÓN CONEXIÓN VIAL 

CONCEPCIÓN-CHIGUAYANTE, 

ETAPA 2

EJECUCION TERRENOS Bio Bío 336222 Gatos Tramitación Expropiaciones 2021-

SUBTITULO 31

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 2.321 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 226 0 0 226 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

del Biobío CONCEPCION CONCEPCION, 

CHIGUAYANTE

del Biobío PROYECTOS 40003276-0 AMPLIACIÓN CONEXIÓN VIAL 

CONCEPCIÓN-CHIGUAYANTE, 

ETAPA 2

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 338609 PAGO PERITOS TASADORES OBRA: AMP 

CONEXION VIAL CONCEPCION-

CHIGUAYANTE ETAPA 2

5. 

EXPROPIACIONES

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 1.311 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.311 0 0 0 0 1.311 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

del Biobío CONCEPCION CONCEPCION, 

CHIGUAYANTE

del Biobío PROYECTOS 40003276-0 AMPLIACIÓN CONEXIÓN VIAL 

CONCEPCIÓN-CHIGUAYANTE, 

ETAPA 2

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 305987 Ampliación Conexión Vial Concepción-

Chiguayante, Etapa 2

1. OBRAS 5048-14-O120 En Ejecución Propuesta 

pública             

30-may-20 28-ago-20 31-dic-20 26-abr-21 26-abr-21 15-feb-23 CONCEPCION CHIGUAYANTE Indice de 

Precios al 

Consumidor

16.900.620 8.763.385 85.747.000 1 ECHEVERRIA 

IZQUIERDO ING. Y 

CONST.

0 781.893 0 0 0 0 0 0 0 0 259.525 0 350.112 172.256 9.663.508 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

del Biobío CONCEPCION CONCEPCION, 

CHIGUAYANTE

del Biobío PROYECTOS 40003276-0 AMPLIACIÓN CONEXIÓN VIAL 

CONCEPCIÓN-CHIGUAYANTE, 

ETAPA 2

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 337980 Ampliación conexión vial Concepción-

Chiguayante, Paso Superior, 8 Oriente 2 

llamado

1. OBRAS 5268-63-O121 Adjudicado                                                                                          Propuesta 

pública             

30-jun-21 31-ago-21 02-ene-00 02-ene-00 12-nov-21 06-may-23 Indice de 

Precios al 

Consumidor

5.861.110 6.097.781 85.747.000 1 ECHEVERRIA 

IZQUIERDO ING. Y 

CONST.

0 202.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 202.000 7.423.187 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

del Biobío BIO BIO TUCAPEL del Biobío PROYECTOS 40004534-0 CONSERVACION PTE. LAJA EN 

RUTA N-59-Q, COMUNA DE 

TUCAPEL

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 292127 Conservacion Puente Laja en ruta N-59-

Q, Comuna de Laja, Provincia de Biobío, 

Región del Biobío

1. OBRAS 5268-17-O119 En Ejecución Propuesta 

pública             

17-jul-19 29-ago-19 10-sept-19 24-sept-19 25-sept-19 30-nov-20 BIO-BIO LAJA Indice de 

Precios al 

Consumidor

703.808 902.462 76.022.934 2 INVERSIONES SAN 

MARTINO LTDA

25.850 950.000 0 114.347 0 0 0 0 0 90.540 0 0 720.317 24.795 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

del Biobío BIO BIO TUCAPEL Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 40004534-0 CONSERVACION PTE. LAJA EN 

RUTA N-59-Q, COMUNA DE 

TUCAPEL

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 326765 Gastos Inherentes Año 2021 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.500 0

Dirección de 

Vialidad

del Biobío BIO BIO TUCAPEL del Biobío PROYECTOS 40004534-0 CONSERVACION PTE. LAJA EN 

RUTA N-59-Q, COMUNA DE 

TUCAPEL

EJECUCION OTROS GASTOS Bio Bío 335542 Gasto Inherentes Inspección Fiscal 2021 1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste -6.746 31.354 7.242.984 2 MONTECINOS 

FUENTES, GABRIELA 

DEL ROSARIO

0 1.500 0 0 0 0 267 73 0 97 0 0 0 1.062 0



Informe mensual de Iniciativas de Inversión programadas y en ejecución MOP año 2021

(Montos en miles de $)

Mes: agosto 2021

Servicio Reg Proyecto Provincia Comuna Reg Contrato Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación Centro gestión
Cod 

Contrato
Nombre Contrato Clasificacion

Id 

Chilecompra
Estado

Tipo 

Contratación
F Licitación F Apertura

F Resolución 

de 

Adjudicación

F Trámite F Inicio F Término
Provincia 

Contrato

Comuna 

Contrato

Tipo 

Reajuste

Presupuesto 

oficial

Monto 

Vigente 

Contrato

Nombre 

Contratista

Inversión 

Anterior

Programado 

año
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo

TIPO DE 

GASTO
Rut Contratista

Dirección de 

Vialidad

del Biobío CONCEPCION CONCEPCION del Biobío PROYECTOS 40004537-0 CONSERVACION PTE. LLACOLEN 

Y COSTANERA, S: PTE. J. PABLO 

II-PTE BICENTENARIO

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 292125 Conservación Periódica Avenida 

Costanera, Sector Puente Juan Pablo Ii  

Puente Bicentenario y Puente Llacolén, 

por sectores, Comuna de Concepción, 

Provincia de Concepción, Región del 

Biobío

1. OBRAS 5268-7O118 Terminado Propuesta 

pública             

31-may-19 01-ago-19 26-ago-19 30-sept-19 01-oct-19 27-jul-20 CONCEPCION CONCEPCION Indice de 

Precios al 

Consumidor

5.487.296 3.360.603 77.365.420 4 PAVIMENTOS 

QUILIN LIMITADA

3.420.601 560 0 0 0 0 0 560 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

del Biobío CONCEPCION, BIO 

BIO

SANTA JUANA, 

NACIMIENTO

del Biobío PROYECTOS 40006894-0 CONSERVACION PLAZA DE 

PEAJE SAN ROQUE REGION DEL 

BIO BIO 2019

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 292122 Conservacion Plaza De Peaje San Roque-

Region Del Biobio 2019 (Nuevo 2019)

1. OBRAS 979-22-LP19 En Ejecución Propuesta 

pública             

27-may-19 17-jun-19 30-jul-19 30-jul-19 30-jul-19 30-jul-21 BIO-BIO, 

CONCEPCION

NACIMIENTO, 

SANTA JUANA

Indice de 

Precios al 

Consumidor

87.155 88.158 87.636.100 0 MANTENCION 

TECNICA 

PANAMERICANA S.A.

58.438 33.435 0 0 7.430 3.715 7.430 3.715 3.715 3.715 0 3.715 0 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

del Biobío INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Ñuble PROYECTOS 40009218-0 CONSERVACION CAMINOS POR 

GLOSA 6 PASADAS URBANAS 

REGION DEL BIOBIO y ÑUBLE

EJECUCION OBRAS CIVILES Ñuble 299977 CONSERVACIÓN PERIÓDICA RUTA N-

447, CRUCE N-31 (TRES ESQUINAS) - 

PUENTE NAHUELTORO - TRES ESQUINAS 

DE CATO - CRUCE N-49 (COIHUECO, 

PLAZA DE ARMAS), KM 1,93 AL KM 4,66, 

PROVINCIA DE PUNILLA, REGIÓN DE 

ÑUBLE

1. OBRAS 1068829-1-

O119

Terminado Propuesta 

pública             

02-abr-19 14-may-19 09-ago-19 09-ago-19 09-ago-19 11-ene-20 PUNILLA COIHUECO Indice de 

Precios al 

Consumidor

167.500 148.009 76.873.479 8 CONSTRUCCION E 

INGENIERIA 

CASTILLO LTDA

57.869 4.377 0 0 0 0 0 4.377 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

del Biobío CONCEPCION, 

ARAUCO, BIO BIO

CORONEL, 

HUALQUI, 

HUALPEN, LEBU, 

CONTULMO, LOS 

ALAMOS, ANTUCO, 

CABRERO, 

NEGRETE, SANTA 

BARBARA

del Biobío PROYECTOS 40011102-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL REGION 

DEL BIOBIO 2020

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Bio Bío 331041 públicciones de propuestas 2021- 

SUBTITULO 31

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 CONCEPCION CONCEPCION Sin Reajuste 0 5.737 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 2.500 0 0 0 148 269 254 224 371 0 0 0 1.233 0

Dirección de 

Vialidad

del Biobío CONCEPCION, 

ARAUCO, BIO BIO

CORONEL, 

HUALQUI, 

HUALPEN, LEBU, 

CONTULMO, LOS 

ALAMOS, ANTUCO, 

CABRERO, 

NEGRETE, SANTA 

BARBARA

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40011102-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL REGION 

DEL BIOBIO 2020

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 335460 Pago avisos licitación SOP - Normal 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 8.734 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 607 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 607 0

Dirección de 

Vialidad

del Biobío CONCEPCION, 

ARAUCO, BIO BIO

CORONEL, 

HUALQUI, 

HUALPEN, LEBU, 

CONTULMO, LOS 

ALAMOS, ANTUCO, 

CABRERO, 

NEGRETE, SANTA 

BARBARA

del Biobío PROYECTOS 40011102-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL REGION 

DEL BIOBIO 2020

EJECUCION CONSULTORÍAS Bio Bío 312900 Asesoría a la inspección fiscal contrato 

Conservación Global Mixto por nivel de 

servicio y precios unitarios de Caminos de 

la Provincia de Biobío, Sector Nororiente, 

Etapa II, Región del Biobío.

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

5268-34-O120 En Ejecución Propuesta 

pública             

31-jul-20 03-sept-20 20-oct-20 28-oct-20 28-oct-20 28-sept-24 BIO-BIO LOS ANGELES Indice de 

Precios al 

Consumidor

588.699 559.488 87.930.900 K CYD INGENIERIA 

LTDA.

22.916 150.015 0 12.103 12.287 12.233 12.300 12.348 12.368 12.356 12.416 12.475 12.535 26.594 465.393 Asesoría de 

Inspección 

Fiscal

Dirección de 

Vialidad

del Biobío CONCEPCION, 

ARAUCO, BIO BIO

CORONEL, 

HUALQUI, 

HUALPEN, LEBU, 

CONTULMO, LOS 

ALAMOS, ANTUCO, 

CABRERO, 

NEGRETE, SANTA 

BARBARA

del Biobío PROYECTOS 40011102-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL REGION 

DEL BIOBIO 2020

EJECUCION CONSULTORÍAS Bio Bío 314656 Asesoría a la inspección fiscal contrato 

Conservación Global Mixto por nivel de 

servicio y precios unitarios de Caminos de 

la Provincia de Biobío, Sector Sur, Etapa 

III, Región del Biobío.

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

5268-35-O120 En Ejecución Propuesta 

pública             

31-jul-20 04-sept-20 16-oct-20 26-oct-20 26-oct-20 26-sept-24 BIO-BIO LOS ANGELES Indice de 

Precios al 

Consumidor

588.699 522.216 84.865.000 5 R Y Q INGENIERIA 

S.A.

20.264 140.965 0 11.297 11.454 11.418 11.481 11.483 11.543 11.533 11.589 11.644 11.700 25.823 435.240 Asesoría de 

Inspección 

Fiscal

Dirección de 

Vialidad

del Biobío CONCEPCION, 

ARAUCO, BIO BIO

CORONEL, 

HUALQUI, 

HUALPEN, LEBU, 

CONTULMO, LOS 

ALAMOS, ANTUCO, 

CABRERO, 

NEGRETE, SANTA 

BARBARA

del Biobío PROYECTOS 40011102-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL REGION 

DEL BIOBIO 2020

EJECUCION CONSULTORÍAS Bio Bío 327014 Asesoría a la Inspección Fiscal Contrato 

Conservación Global Mixto por Nivel de 

Servicio y Precios Unitarios de Caminos 

de la Provincia de Concepción, Sector 

Oriente, Etapa III, Región del Biobío

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

5268-76-O121 En Adjudicación Propuesta 

pública             

20-ago-21 28-sept-21 02-ene-00 02-ene-00 28-nov-21 28-oct-25 CONCEPCION CONCEPCION Indice de 

Precios al 

Consumidor

596.900 596.900 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 664.884 Asesoría de 

Inspección 

Fiscal

Dirección de 

Vialidad

del Biobío CONCEPCION, 

ARAUCO, BIO BIO

CORONEL, 

HUALQUI, 

HUALPEN, LEBU, 

CONTULMO, LOS 

ALAMOS, ANTUCO, 

CABRERO, 

NEGRETE, SANTA 

BARBARA

del Biobío PROYECTOS 40011102-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL REGION 

DEL BIOBIO 2020

EJECUCION CONSULTORÍAS Bio Bío 327015 AIF CG-NS BIOBIO NORTE III 3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-oct-21 01-dic-21 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-21 01-nov-25 BIO-BIO CABRERO Sin Reajuste 0 600.000 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 670.409 Asesoría de 

Inspección 

Fiscal

Dirección de 

Vialidad

del Biobío CONCEPCION, 

ARAUCO, BIO BIO

CORONEL, 

HUALQUI, 

HUALPEN, LEBU, 

CONTULMO, LOS 

ALAMOS, ANTUCO, 

CABRERO, 

NEGRETE, SANTA 

BARBARA

del Biobío PROYECTOS 40011102-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL REGION 

DEL BIOBIO 2020

EJECUCION CONSULTORÍAS Bio Bío 327016 AIF CONCEPCIÓN, SECTOR NORTE, 

ETAPA II

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-dic-21 01-dic-21 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-21 01-dic-25 CONCEPCION CONCEPCION Sin Reajuste 0 600.000 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 670.154 Asesoría de 

Inspección 

Fiscal

Dirección de 

Vialidad

del Biobío CONCEPCION, 

ARAUCO, BIO BIO

CORONEL, 

HUALQUI, 

HUALPEN, LEBU, 

CONTULMO, LOS 

ALAMOS, ANTUCO, 

CABRERO, 

NEGRETE, SANTA 

BARBARA

del Biobío PROYECTOS 40011102-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL REGION 

DEL BIOBIO 2020

EJECUCION CONSULTORÍAS Bio Bío 327021 AIF CONCEPCIÓN Y BIOBIO, RUTA 156 

DE LA MADERA, ETAPA IV

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-dic-21 01-dic-21 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-21 01-nov-25 BIO-BIO, 

CONCEPCION

NACIMIENTO, 

CORONEL, SAN 

PEDRO DE LA 

PAZ, SANTA 

JUANA

Sin Reajuste 0 600.000 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 669.834 Asesoría de 

Inspección 

Fiscal

Dirección de 

Vialidad

del Biobío CONCEPCION, 

ARAUCO, BIO BIO

CORONEL, 

HUALQUI, 

HUALPEN, LEBU, 

CONTULMO, LOS 

ALAMOS, ANTUCO, 

CABRERO, 

NEGRETE, SANTA 

BARBARA

del Biobío PROYECTOS 40011102-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL REGION 

DEL BIOBIO 2020

EJECUCION CONSULTORÍAS Bio Bío 327025 Asesoría a La Inspección Fiscal Contrato 

Conservación Global Mixto por Nivel de 

Servicio y Precios Unitarios de Caminos 

de la Provincia de Biobío, Sector 

Cordillera, Etapa III, Región del Biobío

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

5268-86-O120 En Ejecución Propuesta 

pública             

15-ene-21 13-abr-21 03-may-21 08-jun-21 08-jun-21 08-may-25 BIO-BIO ALTO BIO BIO, 

QUILACO, 

SANTA 

BARBARA

Indice de 

Precios al 

Consumidor

592.200 635.000 87.786.100 7 JORGE PIDDO Y 

COMPANIA 

LIMITADA

0 79.423 0 0 0 0 0 0 0 20.340 13.837 13.904 13.972 17.369 630.894 Asesoría de 

Inspección 

Fiscal

Dirección de 

Vialidad

del Biobío CONCEPCION, 

ARAUCO, BIO BIO

CORONEL, 

HUALQUI, 

HUALPEN, LEBU, 

CONTULMO, LOS 

ALAMOS, ANTUCO, 

CABRERO, 

NEGRETE, SANTA 

BARBARA

del Biobío PROYECTOS 40011102-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL REGION 

DEL BIOBIO 2020

EJECUCION CONSULTORÍAS Bio Bío 336782 Asesoría a la inspección fiscal contrato 

Conservación Global Mixto por Nivel de 

Servicio y Precios Unitarios de caminos de 

la Provincia de Concepción, Sector  

Surponiente urbana, etapa I, Región del 

Biobío.

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

5268-43-O121 Adjudicado                                                                                          Propuesta 

pública             

24-jun-21 30-jul-21 02-ene-00 02-ene-00 29-sept-21 29-ago-25 Indice de 

Precios al 

Consumidor

607.488 628.800 84.865.000 5 R Y Q INGENIERIA 

S.A.

0 34.382 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.080 13.119 13.184 643.639 Asesoría de 

Inspección 

Fiscal

Dirección de 

Vialidad

del Biobío CONCEPCION, 

ARAUCO, BIO BIO

CORONEL, 

HUALQUI, 

HUALPEN, LEBU, 

CONTULMO, LOS 

ALAMOS, ANTUCO, 

CABRERO, 

NEGRETE, SANTA 

BARBARA

del Biobío PROYECTOS 40011102-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL REGION 

DEL BIOBIO 2020

EJECUCION CONSULTORÍAS Bio Bío 341602 Asesoría a la inspección fiscal contrato 

Conservación Global Mixto por Nivel de 

Servicio y Precios Unitarios de caminos de 

la Provincia de Concepción, Sector 

Norponiente urbana, etapa I, Región del 

Biobío (2° llamado)

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

5268-74-O121 En Adjudicación Propuesta 

pública             

20-ago-21 28-sept-21 02-ene-00 02-ene-00 28-nov-21 28-oct-25 Indice de 

Precios al 

Consumidor

607.488 607.488 0 0 0 23.219 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.100 13.119 654.114 Asesoría de 

Inspección 

Fiscal

Dirección de 

Vialidad

del Biobío CONCEPCION, 

ARAUCO, BIO BIO

CORONEL, 

HUALQUI, 

HUALPEN, LEBU, 

CONTULMO, LOS 

ALAMOS, ANTUCO, 

CABRERO, 

NEGRETE, SANTA 

BARBARA

del Biobío PROYECTOS 40011102-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL REGION 

DEL BIOBIO 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 312899 Conservación Global Mixto por nivel de 

servicio y precios unitarios de Caminos de 

la Provincia de Biobío, Sector Nororiente, 

Etapa II, Región del Biobío.

1. OBRAS 5268-28-O120 En Ejecución Propuesta 

pública             

28-may-20 08-jul-20 01-oct-20 23-oct-20 24-oct-20 03-oct-24 BIO-BIO LOS ANGELES Indice de 

Precios al 

Consumidor

5.999.657 4.723.942 77.802.240 0 SERV. 

MECANIZADOS 

SERVITERRA LTDA.

51.561 1.170.172 0 59.170 81.001 104.069 79.535 111.059 87.910 39.192 28.097 136.382 274.302 169.455 4.209.113 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

del Biobío CONCEPCION, 

ARAUCO, BIO BIO

CORONEL, 

HUALQUI, 

HUALPEN, LEBU, 

CONTULMO, LOS 

ALAMOS, ANTUCO, 

CABRERO, 

NEGRETE, SANTA 

BARBARA

del Biobío PROYECTOS 40011102-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL REGION 

DEL BIOBIO 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 314676 Conservación Global Mixto por nivel de 

servicio y precios unitarios de caminos de 

la Provincia de Biobío, Sector Sur, Etapa 

III, Región del Biobío.

1. OBRAS 5268-32-O120 En Ejecución Propuesta 

pública             

26-jun-20 06-ago-20 04-sept-20 07-oct-20 08-oct-20 17-sept-24 BIO-BIO LOS ANGELES Indice de 

Precios al 

Consumidor

6.495.295 5.027.095 76.259.040 9 FLESAN S.A. 50.459 1.344.409 0 42.274 63.160 147.373 106.291 129.399 62.228 92.653 83.483 104.853 321.328 191.367 4.388.101 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

del Biobío CONCEPCION, 

ARAUCO, BIO BIO

CORONEL, 

HUALQUI, 

HUALPEN, LEBU, 

CONTULMO, LOS 

ALAMOS, ANTUCO, 

CABRERO, 

NEGRETE, SANTA 

BARBARA

del Biobío PROYECTOS 40011102-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL REGION 

DEL BIOBIO 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 323860 Conservación Global Mixto por Nivel de 

Servicio y Precios Unitarios de caminos de 

la Provincia de Biobío, Sector Cordillera, 

Etapa III, Región del Biobío

1. OBRAS 5268-68-O120 En Ejecución Propuesta 

pública             

30-dic-20 19-mar-21 06-abr-21 06-may-21 07-may-21 16-abr-25 BIO-BIO ALTO BIO BIO, 

QUILACO, 

SANTA 

BARBARA

Indice de 

Precios al 

Consumidor

7.999.240 7.513.138 76.125.157 0 SACYR OPERACION 

Y SERVICIOS S.A.

0 444.525 0 0 0 0 0 0 0 0 45.450 121.800 102.000 175.275 7.965.856 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

del Biobío CONCEPCION, 

ARAUCO, BIO BIO

CORONEL, 

HUALQUI, 

HUALPEN, LEBU, 

CONTULMO, LOS 

ALAMOS, ANTUCO, 

CABRERO, 

NEGRETE, SANTA 

BARBARA

del Biobío PROYECTOS 40011102-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL REGION 

DEL BIOBIO 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 327001 Conservación Global Mixto por Nivel de 

Servicio y Precios Unitarios de Caminos 

de la Provincia de Concepción, Sector 

Oriente, Etapa III, Región del Biobío

1. OBRAS 5268-65-O121 Adjudicado                                                                                          Propuesta 

pública             

13-jul-21 27-ago-21 02-ene-00 02-ene-00 27-oct-21 06-oct-25 CONCEPCION CONCEPCION Indice de 

Precios al 

Consumidor

7.100.000 6.742.455 76.022.934 2 INVERSIONES SAN 

MARTINO LTDA

0 30.300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30.300 7.501.707 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

del Biobío CONCEPCION, 

ARAUCO, BIO BIO

CORONEL, 

HUALQUI, 

HUALPEN, LEBU, 

CONTULMO, LOS 

ALAMOS, ANTUCO, 

CABRERO, 

NEGRETE, SANTA 

BARBARA

del Biobío PROYECTOS 40011102-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL REGION 

DEL BIOBIO 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 327003 Conservación Global Mixto por nivel de 

servicio y precios unitarios de caminos de 

la Provincia de Biobío, Sector Norte, 

Etapa III, Región del Biobío

1. OBRAS 5268-94-O121 En Licitación Propuesta 

pública             

30-sept-21 10-nov-21 02-ene-00 02-ene-00 31-dic-21 10-dic-25 BIO-BIO CABRERO Indice de 

Precios al 

Consumidor

5.690.000 5.690.000 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6.358.490 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

del Biobío CONCEPCION, 

ARAUCO, BIO BIO

CORONEL, 

HUALQUI, 

HUALPEN, LEBU, 

CONTULMO, LOS 

ALAMOS, ANTUCO, 

CABRERO, 

NEGRETE, SANTA 

BARBARA

del Biobío PROYECTOS 40011102-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL REGION 

DEL BIOBIO 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 327004 CG-NS CONCEPCIÓN, SECTOR NORTE, 

ETAPA II

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-dic-21 01-dic-21 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-21 01-dic-25 CONCEPCION CONCEPCION Sin Reajuste 0 7.000.000 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7.827.198 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

del Biobío CONCEPCION, 

ARAUCO, BIO BIO

CORONEL, 

HUALQUI, 

HUALPEN, LEBU, 

CONTULMO, LOS 

ALAMOS, ANTUCO, 

CABRERO, 

NEGRETE, SANTA 

BARBARA

del Biobío PROYECTOS 40011102-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL REGION 

DEL BIOBIO 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 327007 CONCEPCIÓN Y BIOBIO, RUTA 156 DE LA 

MADERA, ETAPA IV

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-dic-21 01-dic-21 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-21 01-dic-25 BIO-BIO, 

CONCEPCION

NACIMIENTO, 

CORONEL, SAN 

PEDRO DE LA 

PAZ, SANTA 

JUANA

Sin Reajuste 0 7.000.000 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7.820.407 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

del Biobío CONCEPCION, 

ARAUCO, BIO BIO

CORONEL, 

HUALQUI, 

HUALPEN, LEBU, 

CONTULMO, LOS 

ALAMOS, ANTUCO, 

CABRERO, 

NEGRETE, SANTA 

BARBARA

del Biobío PROYECTOS 40011102-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL REGION 

DEL BIOBIO 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 336790 Conservación Global Mixto por Nivel de 

Servicio y Precios Unitarios de caminos de 

la Provincia de Concepción, Sector 

Surponiente urbana, ETAPA I, Region del 

Biobío

1. OBRAS 5268-27-O121 En Ejecución Propuesta 

pública             

30-abr-21 30-jun-21 09-ago-21 14-sept-21 15-sept-21 25-ago-25 Indice de 

Precios al 

Consumidor

6.900.000 8.005.432 84.060.600 7 CONST. DE 

PAVIMENTOS 

ASFALTICOS 

BITUMIX S.A.

0 162.100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60.600 101.500 8.812.954 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

del Biobío CONCEPCION, 

ARAUCO, BIO BIO

CORONEL, 

HUALQUI, 

HUALPEN, LEBU, 

CONTULMO, LOS 

ALAMOS, ANTUCO, 

CABRERO, 

NEGRETE, SANTA 

BARBARA

del Biobío PROYECTOS 40011102-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL REGION 

DEL BIOBIO 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 341569 Conservación Global Mixto por Nivel de 

Servicio y Precios Unitarios de caminos de 

la Provincia de Concepción, Sector 

Norponiente Urbana, etapa I, Región del 

Biobío 2°llamado

1. OBRAS 5268-68-O121 Adjudicado                                                                                          Propuesta 

pública             

30-jul-21 07-sept-21 02-ene-00 02-ene-00 25-oct-21 04-oct-25 Indice de 

Precios al 

Consumidor

5.967.222 6.245.612 76.653.704 9 ING. Y 

CONTRUCCIONES 

GLOBAL MIX LTDA

0 20.200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.200 6.805.190 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

del Biobío CONCEPCION, 

ARAUCO, BIO BIO

CORONEL, 

HUALQUI, 

HUALPEN, LEBU, 

CONTULMO, LOS 

ALAMOS, ANTUCO, 

CABRERO, 

NEGRETE, SANTA 

BARBARA

del Biobío PROYECTOS 40011102-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL REGION 

DEL BIOBIO 2020

EJECUCION OTROS GASTOS Bio Bío 335542 Gasto Inherentes Inspección Fiscal 2021 1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste -6.746 31.354 7.242.984 2 MONTECINOS 

FUENTES, GABRIELA 

DEL ROSARIO

0 10.000 0 0 0 195 463 24 195 511 0 0 0 8.612 0

Dirección de 

Vialidad

del Biobío CONCEPCION, 

ARAUCO, BIO BIO

FLORIDA, LOTA, 

PENCO, TOME, 

LEBU, LOS ALAMOS, 

TIRUA, CABRERO, 

NACIMIENTO, 

QUILACO

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40011103-0 CONSERVACION CAMINOS 

BASICOS REGION DEL BIOBIO 

2020

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 335460 Pago avisos licitación SOP - Normal 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 8.734 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 107 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 107 0

Dirección de 

Vialidad

del Biobío CONCEPCION, 

ARAUCO, BIO BIO

FLORIDA, LOTA, 

PENCO, TOME, 

LEBU, LOS ALAMOS, 

TIRUA, CABRERO, 

NACIMIENTO, 

QUILACO

del Biobío PROYECTOS 40011103-0 CONSERVACION CAMINOS 

BASICOS REGION DEL BIOBIO 

2020

EJECUCION CONSULTORÍAS Bio Bío 315800 Consultoría a varios proyectos de 

Ingeniería de la Dirección Regional de 

Vialidad 2021-2022, Región del Biobío.

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

5268-46-O120 En Ejecución Propuesta 

pública             

19-nov-20 22-dic-20 30-dic-20 28-ene-21 28-ene-21 19-nov-22 BIO-BIO LOS ANGELES Indice de 

Precios al 

Consumidor

800.000 799.135 87.930.900 K CYD INGENIERIA 

LTDA.

0 187.459 0 0 0 0 0 0 0 47.625 37.352 37.532 37.712 27.237 239.582 Asesoría y 

Consultoría de 

Gestión de 

Proyectos

Dirección de 

Vialidad

del Biobío CONCEPCION, 

ARAUCO, BIO BIO

FLORIDA, LOTA, 

PENCO, TOME, 

LEBU, LOS ALAMOS, 

TIRUA, CABRERO, 

NACIMIENTO, 

QUILACO

del Biobío PROYECTOS 40011103-0 CONSERVACION CAMINOS 

BASICOS REGION DEL BIOBIO 

2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 314564 Camino Básico por Conservación Ruta P-

606 km 1,0 al km 3,7, Comuna de 

Cañete, Región del Biobío.

1. OBRAS 5268-16-O120 Terminado Propuesta 

pública             

16-abr-20 29-may-20 14-jul-20 30-jul-20 31-jul-20 30-jun-21 ARAUCO CAÑETE Indice de 

Precios al 

Consumidor

470.917 590.912 88.173.100 2 CONSTRUCTORA 

ANDALIEN LTDA

165.341 439.302 0 122.681 102.478 54.034 46.787 32.751 0 43.481 37.091 0 0 0 0 Contratación de 

Obras



Informe mensual de Iniciativas de Inversión programadas y en ejecución MOP año 2021

(Montos en miles de $)

Mes: agosto 2021

Servicio Reg Proyecto Provincia Comuna Reg Contrato Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación Centro gestión
Cod 

Contrato
Nombre Contrato Clasificacion

Id 

Chilecompra
Estado

Tipo 

Contratación
F Licitación F Apertura

F Resolución 

de 

Adjudicación

F Trámite F Inicio F Término
Provincia 

Contrato

Comuna 

Contrato

Tipo 

Reajuste

Presupuesto 

oficial

Monto 

Vigente 

Contrato

Nombre 

Contratista

Inversión 

Anterior

Programado 

año
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo

TIPO DE 

GASTO
Rut Contratista

Dirección de 

Vialidad

del Biobío CONCEPCION, 

ARAUCO, BIO BIO

FLORIDA, LOTA, 

PENCO, TOME, 

LEBU, LOS ALAMOS, 

TIRUA, CABRERO, 

NACIMIENTO, 

QUILACO

del Biobío PROYECTOS 40011103-0 CONSERVACION CAMINOS 

BASICOS REGION DEL BIOBIO 

2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 315801 Caminos Básicos por Conservación Rutas: 

Q-351 desde el km 17,80 al 18,8 y Ruta 

S/R Q-368 km 0,0 al 2,77, comuna de 

Los Angeles, Provincia de Biobío

1. OBRAS 5268-17-O120 Terminado Propuesta 

pública             

16-abr-20 29-may-20 15-jun-20 01-jul-20 02-jul-20 27-ene-21 BIO-BIO LOS ANGELES Indice de 

Precios al 

Consumidor

556.355 441.208 77.802.240 0 SERV. 

MECANIZADOS 

SERVITERRA LTDA.

427.185 17.854 0 0 0 0 16.322 0 0 0 1.533 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

del Biobío CONCEPCION, 

ARAUCO, BIO BIO

FLORIDA, LOTA, 

PENCO, TOME, 

LEBU, LOS ALAMOS, 

TIRUA, CABRERO, 

NACIMIENTO, 

QUILACO

del Biobío PROYECTOS 40011103-0 CONSERVACION CAMINOS 

BASICOS REGION DEL BIOBIO 

2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 315802 Camino Básico por Conservación Ruta Q-

560-O, Sector km 5.4, al km 7,133, 

Comuna de Florida, Región del Biobío.

1. OBRAS 5268-20-O120 Terminado Propuesta 

pública             

05-may-20 16-jun-20 07-jul-20 29-jul-20 30-jul-20 25-ene-21 CONCEPCION FLORIDA Indice de 

Precios al 

Consumidor

325.000 317.181 76.299.183 7 EMPRESA 

CONSTRUCTORA 

VIAL TERRA LTDA

307.004 14.015 0 0 0 0 12.166 0 0 1.850 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

del Biobío CONCEPCION, 

ARAUCO, BIO BIO

FLORIDA, LOTA, 

PENCO, TOME, 

LEBU, LOS ALAMOS, 

TIRUA, CABRERO, 

NACIMIENTO, 

QUILACO

del Biobío PROYECTOS 40011103-0 CONSERVACION CAMINOS 

BASICOS REGION DEL BIOBIO 

2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 316981 Camino Básico por Conservación Rutas Q-

730, Q-780 y otras, Comuna de San 

Rosendo, Región del Biobío.

1. OBRAS 5268-21-O120 Terminado Propuesta 

pública             

06-may-20 17-jun-20 06-jul-20 29-jul-20 30-jul-20 25-abr-21 BIO-BIO SAN ROSENDO Indice de 

Precios al 

Consumidor

880.632 978.720 77.802.240 0 SERV. 

MECANIZADOS 

SERVITERRA LTDA.

529.420 469.120 0 270.327 0 0 0 198.793 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

del Biobío CONCEPCION, 

ARAUCO, BIO BIO

FLORIDA, LOTA, 

PENCO, TOME, 

LEBU, LOS ALAMOS, 

TIRUA, CABRERO, 

NACIMIENTO, 

QUILACO

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 40011103-0 CONSERVACION CAMINOS 

BASICOS REGION DEL BIOBIO 

2020

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 326765 Gastos Inherentes Año 2021 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 2.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.000 0

Dirección de 

Vialidad

del Biobío CONCEPCION, 

ARAUCO, BIO BIO

FLORIDA, LOTA, 

PENCO, TOME, 

LEBU, LOS ALAMOS, 

TIRUA, CABRERO, 

NACIMIENTO, 

QUILACO

del Biobío PROYECTOS 40011103-0 CONSERVACION CAMINOS 

BASICOS REGION DEL BIOBIO 

2020

EJECUCION OTROS GASTOS Bio Bío 335542 Gasto Inherentes Inspección Fiscal 2021 1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste -6.746 31.354 7.242.984 2 MONTECINOS 

FUENTES, GABRIELA 

DEL ROSARIO

0 2.000 0 0 0 169 364 49 24 24 0 0 0 1.369 0

Dirección de 

Vialidad

del Biobío CONCEPCION, 

ARAUCO, BIO BIO

CORONEL, LOTA, 

SAN PEDRO DE LA 

PAZ, TOME, LEBU, 

CONTULMO, LOS 

ALAMOS, MULCHEN, 

NACIMIENTO, SAN 

ROSENDO

del Biobío PROYECTOS 40011104-0 CONSERVACION RED VIAL 

REGIÓN DEL BIOBIO 2020

EJECUCION CONSULTORÍAS Bio Bío 315800 Consultoría a varios proyectos de 

Ingeniería de la Dirección Regional de 

Vialidad 2021-2022, Región del Biobío.

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

5268-46-O120 En Ejecución Propuesta 

pública             

19-nov-20 22-dic-20 30-dic-20 28-ene-21 28-ene-21 19-nov-22 BIO-BIO LOS ANGELES Indice de 

Precios al 

Consumidor

800.000 799.135 87.930.900 K CYD INGENIERIA 

LTDA.

0 203.649 0 0 0 59.231 67.561 31.187 45.209 0 0 0 0 461 420.000 Asesoría y 

Consultoría de 

Gestión de 

Proyectos

Dirección de 

Vialidad

del Biobío CONCEPCION, 

ARAUCO, BIO BIO

CORONEL, LOTA, 

SAN PEDRO DE LA 

PAZ, TOME, LEBU, 

CONTULMO, LOS 

ALAMOS, MULCHEN, 

NACIMIENTO, SAN 

ROSENDO

del Biobío PROYECTOS 40011104-0 CONSERVACION RED VIAL 

REGIÓN DEL BIOBIO 2020

EJECUCION CONSULTORÍAS Bio Bío 315806 Asesoría Inspección Técnica Contratos de 

Conservación 2020 - 2021, Provincias de 

Concepción y Arauco, Región del Biobío.

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

5268-25-O120 Terminado Propuesta 

pública             

28-may-20 26-jun-20 10-nov-20 13-nov-20 13-nov-20 13-ago-21 CONCEPCION, 

ARAUCO

CONCEPCION, 

ARAUCO

Indice de 

Precios al 

Consumidor

591.250 422.657 87.930.900 K CYD INGENIERIA 

LTDA.

70.212 364.946 0 51.946 49.249 49.068 50.063 49.655 47.915 37.660 29.392 0 0 0 0 Asesoría de 

Inspección 

Fiscal

Dirección de 

Vialidad

del Biobío CONCEPCION, 

ARAUCO, BIO BIO

CORONEL, LOTA, 

SAN PEDRO DE LA 

PAZ, TOME, LEBU, 

CONTULMO, LOS 

ALAMOS, MULCHEN, 

NACIMIENTO, SAN 

ROSENDO

del Biobío PROYECTOS 40011104-0 CONSERVACION RED VIAL 

REGIÓN DEL BIOBIO 2020

EJECUCION CONSULTORÍAS Bio Bío 315807 Asesoría Inspección Técnica Contratos de 

Conservación 2020 - 2021, Provincia de 

Biobío, Región del Biobío.

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

5268-26-O120 En Ejecución Propuesta 

pública             

04-jun-20 03-jul-20 10-nov-20 19-nov-20 19-nov-20 19-sept-21 BIO-BIO LOS ANGELES Indice de 

Precios al 

Consumidor

517.920 347.224 87.930.900 K CYD INGENIERIA 

LTDA.

48.583 309.405 0 41.649 39.486 39.340 37.824 36.942 34.227 30.274 31.296 18.367 0 0 0 Asesoría de 

Inspección 

Fiscal

Dirección de 

Vialidad

del Biobío CONCEPCION, 

ARAUCO, BIO BIO

CORONEL, LOTA, 

SAN PEDRO DE LA 

PAZ, TOME, LEBU, 

CONTULMO, LOS 

ALAMOS, MULCHEN, 

NACIMIENTO, SAN 

ROSENDO

del Biobío PROYECTOS 40011104-0 CONSERVACION RED VIAL 

REGIÓN DEL BIOBIO 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 312910 Conservación Periódica Puentes Peralillo 

en Ruta Q-471 y Canal de Riego Chacayal 

en Ruta Q-447, Comunas de Quilleco y 

Los Ángeles, Provincia de Biobío, Región 

del Biobío

1. OBRAS 5268-19-O120 Terminado Propuesta 

pública             

05-may-20 16-jun-20 07-jul-20 29-jul-20 30-jul-20 18-mar-21 BIO-BIO, 

CONCEPCION

LOS ANGELES, 

FLORIDA

Indice de 

Precios al 

Consumidor

379.306 394.808 77.667.880 5 BOZIC INGENIERIA 

Y CONSTRUCCION 

LTDA

181.386 225.616 0 22.215 146.383 31.924 0 0 0 0 19.085 0 0 6.009 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

del Biobío CONCEPCION, 

ARAUCO, BIO BIO

CORONEL, LOTA, 

SAN PEDRO DE LA 

PAZ, TOME, LEBU, 

CONTULMO, LOS 

ALAMOS, MULCHEN, 

NACIMIENTO, SAN 

ROSENDO

del Biobío PROYECTOS 40011104-0 CONSERVACION RED VIAL 

REGIÓN DEL BIOBIO 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 315810 Conservación Periodica zona de estiba 

Plaza de Pesaje Curalí, Km 53,0  Ruta 

156 de La Madera, Comuna de Santa 

Juana, Región del Biobío

1. OBRAS 5268-31-O120 Terminado Propuesta 

pública             

26-jun-20 05-ago-20 10-sept-20 30-sept-20 01-oct-20 26-mar-21 CONCEPCION SANTA JUANA Indice de 

Precios al 

Consumidor

245.500 259.852 76.339.995 8 LUIS CAMPOS 

ESPINOZA E HIJOS 

LIMITADA

125.638 139.301 0 72.464 27.718 0 0 0 38.875 0 244 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

del Biobío CONCEPCION, 

ARAUCO, BIO BIO

CORONEL, LOTA, 

SAN PEDRO DE LA 

PAZ, TOME, LEBU, 

CONTULMO, LOS 

ALAMOS, MULCHEN, 

NACIMIENTO, SAN 

ROSENDO

del Biobío PROYECTOS 40011104-0 CONSERVACION RED VIAL 

REGIÓN DEL BIOBIO 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 320247 Conservación Periódica Ruta P-60-R cruce 

Ruta 160 (Tres Pinos) - Contulmo - Cruce 

Ruta R-86 (Los Sauces), Km 29,9 al Km 

57, por sectores, Comuna de Contulmo, 

Provincia de Arauco, Región del Biobío

1. OBRAS 5268-33-O120 Terminado Propuesta 

pública             

26-jun-20 06-ago-20 21-ago-20 06-oct-20 07-oct-20 02-sept-21 ARAUCO CONTULMO Indice de 

Precios al 

Consumidor

2.309.863 2.150.794 77.802.240 0 SERV. 

MECANIZADOS 

SERVITERRA LTDA.

470.264 1.741.084 0 619.240 0 0 851.706 155.580 0 114.557 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

del Biobío CONCEPCION, 

ARAUCO, BIO BIO

CORONEL, LOTA, 

SAN PEDRO DE LA 

PAZ, TOME, LEBU, 

CONTULMO, LOS 

ALAMOS, MULCHEN, 

NACIMIENTO, SAN 

ROSENDO

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 40011104-0 CONSERVACION RED VIAL 

REGIÓN DEL BIOBIO 2020

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 326765 Gastos Inherentes Año 2021 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 2.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.000 0

Dirección de 

Vialidad

del Biobío CONCEPCION, 

ARAUCO, BIO BIO

CORONEL, LOTA, 

SAN PEDRO DE LA 

PAZ, TOME, LEBU, 

CONTULMO, LOS 

ALAMOS, MULCHEN, 

NACIMIENTO, SAN 

ROSENDO

del Biobío PROYECTOS 40011104-0 CONSERVACION RED VIAL 

REGIÓN DEL BIOBIO 2020

EJECUCION OTROS GASTOS Bio Bío 335542 Gasto Inherentes Inspección Fiscal 2021 1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste -6.746 31.354 7.242.984 2 MONTECINOS 

FUENTES, GABRIELA 

DEL ROSARIO

0 2.000 0 0 0 0 390 31 126 63 0 0 0 1.390 0

Dirección de 

Vialidad

del Biobío CONCEPCION, 

ARAUCO, BIO BIO

CORONEL, LEBU, 

CAÑETE, 

CONTULMO, 

CURANILAHUE, 

TIRUA, MULCHEN, 

NACIMIENTO, 

NEGRETE, SANTA 

BARBARA

del Biobío PROYECTOS 40011105-0 CONSERVACION CAMINOS PLAN 

INDIGENA REGION DEL BIOBIO 

2020

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Bio Bío 331041 públicciones de propuestas 2021- 

SUBTITULO 31

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 CONCEPCION CONCEPCION Sin Reajuste 0 5.737 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.500 0 0 142 75 207 207 0 0 0 0 0 870 0

Dirección de 

Vialidad

del Biobío CONCEPCION, 

ARAUCO, BIO BIO

CORONEL, LEBU, 

CAÑETE, 

CONTULMO, 

CURANILAHUE, 

TIRUA, MULCHEN, 

NACIMIENTO, 

NEGRETE, SANTA 

BARBARA

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40011105-0 CONSERVACION CAMINOS PLAN 

INDIGENA REGION DEL BIOBIO 

2020

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 335460 Pago avisos licitación SOP - Normal 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 8.734 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 707 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 707 0

Dirección de 

Vialidad

del Biobío CONCEPCION, 

ARAUCO, BIO BIO

CORONEL, LEBU, 

CAÑETE, 

CONTULMO, 

CURANILAHUE, 

TIRUA, MULCHEN, 

NACIMIENTO, 

NEGRETE, SANTA 

BARBARA

del Biobío PROYECTOS 40011105-0 CONSERVACION CAMINOS PLAN 

INDIGENA REGION DEL BIOBIO 

2020

EJECUCION CONSULTORÍAS Bio Bío 342315 Consultoría diagnóstico y elaboración de 

proyectos caminos indígenas Provincia de 

Arauco, Región del Biobío 3° llamado

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

5268-75-O121 En Licitación Propuesta 

pública             

23-ago-21 01-oct-21 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-21 26-nov-22 Indice de 

Precios al 

Consumidor

400.000 400.000 0 0 0 123.900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 123.900 285.000 Asesoría de 

Inspección 

Fiscal

Dirección de 

Vialidad

del Biobío CONCEPCION, 

ARAUCO, BIO BIO

CORONEL, LEBU, 

CAÑETE, 

CONTULMO, 

CURANILAHUE, 

TIRUA, MULCHEN, 

NACIMIENTO, 

NEGRETE, SANTA 

BARBARA

del Biobío PROYECTOS 40011105-0 CONSERVACION CAMINOS PLAN 

INDIGENA REGION DEL BIOBIO 

2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 312894 Conservación de caminos comunidades 

indígenas año 2020, Comuna de Alto 

Biobío, Provincia de Biobío, Región del 

Biobío.

1. OBRAS 5268-36-O120 Terminado Propuesta 

pública             

31-jul-20 09-sept-20 24-sept-20 05-oct-20 06-oct-20 30-abr-21 BIO-BIO ALTO BIO BIO Indice de 

Precios al 

Consumidor

419.914 512.532 76.600.664 7 SOCIEDAD DE 

INGENIERIA Y 

CONSTRUCCION 

SINGEC S.A.

40.401 459.413 0 86.780 58.663 42.940 83.438 156.479 0 0 31.113 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

del Biobío CONCEPCION, 

ARAUCO, BIO BIO

CORONEL, LEBU, 

CAÑETE, 

CONTULMO, 

CURANILAHUE, 

TIRUA, MULCHEN, 

NACIMIENTO, 

NEGRETE, SANTA 

BARBARA

del Biobío PROYECTOS 40011105-0 CONSERVACION CAMINOS PLAN 

INDIGENA REGION DEL BIOBIO 

2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 314578 Conservación caminos indígena año 2020 

Comunas de Contulmo-Cañete, Provincia 

de Arauco,Región del Biobío

1. OBRAS 5268-42-O120 En Ejecución Propuesta 

pública             

17-ago-20 30-sept-20 14-oct-20 21-oct-20 22-oct-20 19-jun-21 ARAUCO CAÑETE, 

CONTULMO

Indice de 

Precios al 

Consumidor

551.172 548.074 76.653.704 9 ING. Y 

CONTRUCCIONES 

GLOBAL MIX LTDA

0 562.354 0 134.205 192.465 176.127 44.008 0 0 0 15.550 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

del Biobío CONCEPCION, 

ARAUCO, BIO BIO

CORONEL, LEBU, 

CAÑETE, 

CONTULMO, 

CURANILAHUE, 

TIRUA, MULCHEN, 

NACIMIENTO, 

NEGRETE, SANTA 

BARBARA

del Biobío PROYECTOS 40011105-0 CONSERVACION CAMINOS PLAN 

INDIGENA REGION DEL BIOBIO 

2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 314581 Conservación caminos  indígena año 

2020, comunas de  Arauco, Los Alamos y 

Lebu, Provincia de Arauco, Región del 

Biobio

1. OBRAS 5268-19-O121 En Ejecución Propuesta 

pública             

13-abr-21 20-may-21 09-jun-21 23-sept-21 24-jun-21 21-dic-21 ARAUCO ARAUCO, LOS 

ALAMOS

Indice de 

Precios al 

Consumidor

473.662 500.093 76.440.442 4 CONSTRUCTORA 

SANTA DOMINGA 

LTDA.

0 60.600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60.600 0 0 450.960 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

del Biobío CONCEPCION, 

ARAUCO, BIO BIO

CORONEL, LEBU, 

CAÑETE, 

CONTULMO, 

CURANILAHUE, 

TIRUA, MULCHEN, 

NACIMIENTO, 

NEGRETE, SANTA 

BARBARA

del Biobío PROYECTOS 40011105-0 CONSERVACION CAMINOS PLAN 

INDIGENA REGION DEL BIOBIO 

2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 319283 Conservación Plan Indígenas año 2020 y 

terminación otro contrato, Comuna de 

Tirúa, Provincia de Arauco, Región del 

Biobío

1. OBRAS 5268-93-O121 En Licitación Propuesta 

pública             

29-sept-21 29-oct-21 02-ene-00 02-ene-00 29-dic-21 28-may-22 Indice de 

Precios al 

Consumidor

313.500 313.500 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 300.000 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

del Biobío CONCEPCION, 

ARAUCO, BIO BIO

CORONEL, LEBU, 

CAÑETE, 

CONTULMO, 

CURANILAHUE, 

TIRUA, MULCHEN, 

NACIMIENTO, 

NEGRETE, SANTA 

BARBARA

del Biobío PROYECTOS 40011105-0 CONSERVACION CAMINOS PLAN 

INDIGENA REGION DEL BIOBIO 

2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 326894 Conservación Caminos Indígenas año 

2020, Etapa 3, sector Valle del Biobío, 

Región del Biobío.

1. OBRAS 5268-78-O120 En Ejecución Propuesta 

pública             

24-dic-20 20-ene-21 27-ene-21 10-feb-21 10-feb-21 08-sept-21 BIO-BIO ALTO BIO BIO Indice de 

Precios al 

Consumidor

800.000 736.095 78.066.340 5 DEMOTRON S.A. 0 638.534 0 0 0 0 30.584 197.063 144.168 143.485 102.500 20.734 0 0 64.040 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

del Biobío CONCEPCION, 

ARAUCO, BIO BIO

CORONEL, LEBU, 

CAÑETE, 

CONTULMO, 

CURANILAHUE, 

TIRUA, MULCHEN, 

NACIMIENTO, 

NEGRETE, SANTA 

BARBARA

del Biobío PROYECTOS 40011105-0 CONSERVACION CAMINOS PLAN 

INDIGENA REGION DEL BIOBIO 

2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 344886 Terminación Conservación Caminos 

indígenas año 2017, sector Centro Norte, 

Comuna  de Tirúa, Provincia de Arauco, 

Región del Biobío

1. OBRAS 5268-91-O121 En Licitación Propuesta 

pública             

29-sept-21 28-oct-21 02-ene-00 02-ene-00 28-dic-21 26-jun-22 Indice de 

Precios al 

Consumidor

509.000 509.000 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 150.000 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

del Biobío CONCEPCION, 

ARAUCO, BIO BIO

CORONEL, LEBU, 

CAÑETE, 

CONTULMO, 

CURANILAHUE, 

TIRUA, MULCHEN, 

NACIMIENTO, 

NEGRETE, SANTA 

BARBARA

del Biobío PROYECTOS 40011105-0 CONSERVACION CAMINOS PLAN 

INDIGENA REGION DEL BIOBIO 

2020

EJECUCION OTROS GASTOS Bio Bío 335542 Gasto Inherentes Inspección Fiscal 2021 1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste -6.746 31.354 7.242.984 2 MONTECINOS 

FUENTES, GABRIELA 

DEL ROSARIO

0 3.000 0 0 0 122 248 24 73 97 0 0 0 2.436 0

Dirección de 

Vialidad

del Biobío CONCEPCION, 

ARAUCO, BIO BIO

CONCEPCION, 

FLORIDA, CAÑETE, 

LOS ANGELES, 

LAJA, SANTA 

BARBARA

del Biobío PROYECTOS 40011255-0 CONSERVACION DE PUENTES  

CON DIAGNOSTICO SEGUNDA 

ETAPA , BIOBIO

DISEÑO GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Bio Bío 331041 públicciones de propuestas 2021- 

SUBTITULO 31

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 CONCEPCION CONCEPCION Sin Reajuste 0 5.737 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 500 0 0 0 0 0 112 0 0 0 0 0 388 0

Dirección de 

Vialidad

del Biobío CONCEPCION, 

ARAUCO, BIO BIO

CONCEPCION, 

FLORIDA, CAÑETE, 

LOS ANGELES, 

LAJA, SANTA 

BARBARA

del Biobío PROYECTOS 40011255-0 CONSERVACION DE PUENTES  

CON DIAGNOSTICO SEGUNDA 

ETAPA , BIOBIO

DISEÑO CONSULTORÍAS Bio Bío 343949 Estudio de Ingeniería Diseño 

Conservación de Puentes con diagnóstico 

Etapa II, Peleco, Piulo, Descarga, Polcura 

y Pichipolcura, Región del Biobío (2° 

llamado)

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

5268-95-O121 En Licitación Propuesta 

pública             

30-sept-21 16-nov-21 02-ene-00 02-ene-00 31-dic-21 26-nov-22 Indice de 

Precios al 

Consumidor

671.750 671.750 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 709.125 Asesoría de 

Inspección 

Fiscal

Dirección de 

Vialidad

del Biobío CONCEPCION CORONEL, SANTA 

JUANA

del Biobío PROYECTOS 40011257-0 MEJORAMIENTO RUTA 156 

(RUTA DE LA MADERA) TRAMO 

PATAGUAL - PURGATORIO (POR 

SECTORES)

DISEÑO CONSULTORÍAS Bio Bío 304541 Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta 

156 (Ruta de la Madera), Tramo Patagual 

Purgatorio (Por sectores).

2. ESTUDIOS 5268-44-LR19 En Ejecución Propuesta 

pública             

26-nov-19 16-ene-20 04-feb-20 10-feb-20 10-feb-20 04-jul-21 CONCEPCION SANTA JUANA Indice de 

Precios al 

Consumidor

498.000 429.398 96.619.100 7 INGELOG 

CONSULTORES DE 

INGENIERIA Y 

SISTEMAS S.A.

200.450 249.000 0 0 63.552 64.230 0 0 0 31.499 31.914 53.745 0 4.059 0 Diseño de 

Ingenieria

Dirección de 

Vialidad

del Biobío BIO BIO LOS ANGELES del Biobío PROYECTOS 40011261-0 AMPLIACION AVENIDA LAS 

INDUSTRIAS EN LA CIUDAD DE 

LOS ANGELES

PREFACTIBILIDAD CONSULTORÍAS Nivel Central 309820 Estudio de Preinversión Ampliación 

Avenida Las Industrias en la Ciudad de 

los Ángeles, Región del BioBío

2. ESTUDIOS 5048-43-O120 En Ejecución Propuesta 

pública             

28-abr-20 06-oct-20 26-oct-20 26-oct-20 26-oct-20 18-feb-22 BIO-BIO LOS ANGELES Indice de 

Precios al 

Consumidor

327.000 273.090 77.498.950 1 CONSULTORES DE 

INGENIER.DE 

PROYECTOS Y 

ESTUD.LTDA.

0 141.073 0 0 0 28.872 0 0 0 38.743 0 72.488 970 0 153.480 Estudio de 

Prefactibilidad

Dirección de 

Vialidad

del Biobío BIO BIO LOS ANGELES del Biobío PROYECTOS 40011268-0 MEJORAMIENTO CBI RUTA Q-

148 CRUCE RUTA 180 (PASO 

ARENA)-CRUCE Q-34 (LAS 

QUILAS), LOS ANGELES

DISEÑO GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Bio Bío 331041 públicciones de propuestas 2021- 

SUBTITULO 31

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 CONCEPCION CONCEPCION Sin Reajuste 0 5.737 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 500 0 0 0 71 44 0 0 0 0 0 0 385 0

Dirección de 

Vialidad

del Biobío BIO BIO LOS ANGELES del Biobío PROYECTOS 40011268-0 MEJORAMIENTO CBI RUTA Q-

148 CRUCE RUTA 180 (PASO 

ARENA)-CRUCE Q-34 (LAS 

QUILAS), LOS ANGELES

DISEÑO CONSULTORÍAS Bio Bío 329367 Estudio de Ingeniería Mejoramiento CBI 

Ruta Q-148, cruce Ruta 180 (Paso 

Arena), cruce Q-34 (Las Quilas), Región 

del Biobío.

2. ESTUDIOS 5268-12-O121 En Ejecución Propuesta 

pública             

01-abr-21 17-may-21 31-may-21 25-jun-21 25-jun-21 22-mar-22 BIO-BIO LOS ANGELES Indice de 

Precios al 

Consumidor

142.600 129.910 87.930.900 K CYD INGENIERIA 

LTDA.

0 40.400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40.400 91.259 Diseño de 

Ingenieria



Informe mensual de Iniciativas de Inversión programadas y en ejecución MOP año 2021

(Montos en miles de $)

Mes: agosto 2021

Servicio Reg Proyecto Provincia Comuna Reg Contrato Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación Centro gestión
Cod 

Contrato
Nombre Contrato Clasificacion

Id 

Chilecompra
Estado

Tipo 

Contratación
F Licitación F Apertura

F Resolución 

de 

Adjudicación

F Trámite F Inicio F Término
Provincia 

Contrato

Comuna 

Contrato

Tipo 

Reajuste

Presupuesto 

oficial

Monto 

Vigente 

Contrato

Nombre 

Contratista

Inversión 

Anterior

Programado 

año
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo

TIPO DE 

GASTO
Rut Contratista

Dirección de 

Vialidad

del Biobío CONCEPCION, 

ARAUCO, BIO BIO

CORONEL, 

FLORIDA, HUALQUI, 

PENCO, TOME, 

CAÑETE, 

CONTULMO, LOS 

ALAMOS, ANTUCO, 

CABRERO, 

NACIMIENTO

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40020157-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DEL BIOBIO 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 309419 DPTO. MAQUINARIA SERVICIO DE 

MANTENIMIENTO, REPARACIONES 

ELECTRICAS Y SUMINISTRO DE 

REPUESTOS PARA EQUIPOS 

AUTOMOTRICES Y ESTACIONARIOS DEL 

NIVEL CENTRAL, DE LA DIRECCION DE 

VIALIDAD

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-19 31-dic-21 Sin Reajuste 0 129.998 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 883 0 0 0 0 0 883 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

del Biobío CONCEPCION, 

ARAUCO, BIO BIO

CORONEL, 

FLORIDA, HUALQUI, 

PENCO, TOME, 

CAÑETE, 

CONTULMO, LOS 

ALAMOS, ANTUCO, 

CABRERO, 

NACIMIENTO

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40020157-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DEL BIOBIO 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 316819 DPTO. MAQUINARIA, SUMINISTRO Y 

COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA 

EQUIPOS Y MAQUINARIA DE LA 

DIRECCIÓN DE VIALIDAD.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-20 31-dic-21 Sin Reajuste 0 843.491 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 11.017 0 0 2.850 1.593 7.226 -2.186 761 773 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

del Biobío CONCEPCION, 

ARAUCO, BIO BIO

CORONEL, 

FLORIDA, HUALQUI, 

PENCO, TOME, 

CAÑETE, 

CONTULMO, LOS 

ALAMOS, ANTUCO, 

CABRERO, 

NACIMIENTO

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40020157-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DEL BIOBIO 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 318868 DPTO. MAQUINARIAS, Servicio de 

Mantenimiento, Reparaciones Especificas 

y Suministro de repuestos con la 

Empresa KOMATSU CHILE S.A para 

Maquinarias y Equipos de la Dirección de 

Vialidad Nivel Central 5284-2-LR20.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-20 31-dic-21 Sin Reajuste 0 465.855 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 5.045 0 0 0 0 1.904 0 0 3.141 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

del Biobío CONCEPCION, 

ARAUCO, BIO BIO

CORONEL, 

FLORIDA, HUALQUI, 

PENCO, TOME, 

CAÑETE, 

CONTULMO, LOS 

ALAMOS, ANTUCO, 

CABRERO, 

NACIMIENTO

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40020157-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DEL BIOBIO 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 318949 DPTO. MAQUINARIAS, Servicio de 

Mantenimiento, Reparaciones Especificas 

y Suministro de repuestos con la empresa 

KAUFMANN S.A VEHICULOS 

MOTORIZADOS, para Camiones y 

Furgones de la Dirección de Vialidad Nivel 

Central 5284-3-LR20.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-20 31-dic-21 Sin Reajuste 0 206.781 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 2.447 0 0 0 0 0 0 0 2.447 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

del Biobío CONCEPCION, 

ARAUCO, BIO BIO

CORONEL, 

FLORIDA, HUALQUI, 

PENCO, TOME, 

CAÑETE, 

CONTULMO, LOS 

ALAMOS, ANTUCO, 

CABRERO, 

NACIMIENTO

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40020157-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DEL BIOBIO 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 320152 PUENTES: GP INV 92 2020 Solicita 

presupuesto para el servicio de 

sanitización por COVID-19 de 

maquinarias en oficinas de Santiago y 

faena

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-20 31-dic-20 SANTIAGO SANTIAGO Sin Reajuste 0 8.854 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 111 0 111 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

del Biobío CONCEPCION, 

ARAUCO, BIO BIO

CORONEL, 

FLORIDA, HUALQUI, 

PENCO, TOME, 

CAÑETE, 

CONTULMO, LOS 

ALAMOS, ANTUCO, 

CABRERO, 

NACIMIENTO

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40020157-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DEL BIOBIO 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 320858 LABORATORIO GP INV 104 (2020) 

Solicita presupuesto servicio calibración 

para diversos equipos de Laboratorios 

Regionales, Laboratorios Provinciales y 

LNV

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-20 31-dic-21 SANTIAGO SANTIAGO Sin Reajuste 0 60.369 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 3.207 0 0 0 1.917 459 282 211 338 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

del Biobío CONCEPCION, 

ARAUCO, BIO BIO

CORONEL, 

FLORIDA, HUALQUI, 

PENCO, TOME, 

CAÑETE, 

CONTULMO, LOS 

ALAMOS, ANTUCO, 

CABRERO, 

NACIMIENTO

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 40020157-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DEL BIOBIO 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 328284 CONTRATO RESERVA CAD ARRASTRE  

NORMAL 2021

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 178.840.000 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.120.000

Dirección de 

Vialidad

del Biobío CONCEPCION, 

ARAUCO, BIO BIO

CORONEL, 

FLORIDA, HUALQUI, 

PENCO, TOME, 

CAÑETE, 

CONTULMO, LOS 

ALAMOS, ANTUCO, 

CABRERO, 

NACIMIENTO

del Biobío PROYECTOS 40020157-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DEL BIOBIO 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 331057 Consumos básicos y otros OFICINA 

REGIONAL 2021

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 24.859 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 8 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

del Biobío CONCEPCION, 

ARAUCO, BIO BIO

CORONEL, 

FLORIDA, HUALQUI, 

PENCO, TOME, 

CAÑETE, 

CONTULMO, LOS 

ALAMOS, ANTUCO, 

CABRERO, 

NACIMIENTO

del Biobío PROYECTOS 40020157-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DEL BIOBIO 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 331185 Gastos Insumos de Prevención e Higiene 

2021 Región Biobio

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 60.093 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 44.695 0 5.509 10.498 6.153 5.362 5.930 5.881 5.362 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

del Biobío CONCEPCION, 

ARAUCO, BIO BIO

CORONEL, 

FLORIDA, HUALQUI, 

PENCO, TOME, 

CAÑETE, 

CONTULMO, LOS 

ALAMOS, ANTUCO, 

CABRERO, 

NACIMIENTO

del Biobío PROYECTOS 40020157-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DEL BIOBIO 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 332700 Reparaciones mayores y mantención 

menor de camiones y maquinarias 

Provincia de ARAUCO 2021

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 105.970 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 102.158 0 12.380 9.486 11.583 15.384 2.950 37.421 12.954 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

del Biobío CONCEPCION, 

ARAUCO, BIO BIO

CORONEL, 

FLORIDA, HUALQUI, 

PENCO, TOME, 

CAÑETE, 

CONTULMO, LOS 

ALAMOS, ANTUCO, 

CABRERO, 

NACIMIENTO

del Biobío PROYECTOS 40020157-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DEL BIOBIO 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 333344 Combustibles año 2021 - Región del 

Biobío

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 259.814 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 250.044 0 37.229 38.125 30.907 34.711 35.156 35.934 37.982 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

del Biobío CONCEPCION, 

ARAUCO, BIO BIO

CORONEL, 

FLORIDA, HUALQUI, 

PENCO, TOME, 

CAÑETE, 

CONTULMO, LOS 

ALAMOS, ANTUCO, 

CABRERO, 

NACIMIENTO

del Biobío PROYECTOS 40020157-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DEL BIOBIO 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 333349 Mantenimiento y reparaciones 

camionetas PROVINCIA ARAUCO 2021.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 10.000 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 5.774 0 0 0 556 0 1.535 1.819 1.864 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

del Biobío CONCEPCION, 

ARAUCO, BIO BIO

CORONEL, 

FLORIDA, HUALQUI, 

PENCO, TOME, 

CAÑETE, 

CONTULMO, LOS 

ALAMOS, ANTUCO, 

CABRERO, 

NACIMIENTO

del Biobío PROYECTOS 40020157-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DEL BIOBIO 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 333351 Mantenimiento y reparaciones 

camionetas PROVINCIA BIOBIO 2021.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 9.807 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 2.678 0 0 0 0 0 2.468 0 211 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

del Biobío CONCEPCION, 

ARAUCO, BIO BIO

CORONEL, 

FLORIDA, HUALQUI, 

PENCO, TOME, 

CAÑETE, 

CONTULMO, LOS 

ALAMOS, ANTUCO, 

CABRERO, 

NACIMIENTO

del Biobío PROYECTOS 40020157-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DEL BIOBIO 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 333354 Mantenimiento y reparaciones 

camionetas PROVINCIA CONCEPCION 

2021.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 9.000 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 2.762 0 0 0 314 2.448 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

del Biobío CONCEPCION, 

ARAUCO, BIO BIO

CORONEL, 

FLORIDA, HUALQUI, 

PENCO, TOME, 

CAÑETE, 

CONTULMO, LOS 

ALAMOS, ANTUCO, 

CABRERO, 

NACIMIENTO

del Biobío PROYECTOS 40020157-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DEL BIOBIO 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 333357 Mantenimiento y reparaciones 

camionetas OFICINA REGIONAL 2021- 

SUBTITULO 31.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 9.615 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 2.725 0 0 1.094 252 477 0 902 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

del Biobío CONCEPCION, 

ARAUCO, BIO BIO

CORONEL, 

FLORIDA, HUALQUI, 

PENCO, TOME, 

CAÑETE, 

CONTULMO, LOS 

ALAMOS, ANTUCO, 

CABRERO, 

NACIMIENTO

del Biobío PROYECTOS 40020157-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DEL BIOBIO 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 333366 Materiales para la Administración Directa - 

OFICINA REGIONAL - REGIÓN DEL 

BIOBIO 2021.

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 BIO-BIO, 

CONCEPCION, 

ARAUCO

LOS ANGELES, 

CONCEPCION, 

LEBU

Sin Reajuste 0 388.122 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 388.122 0 136.245 125.015 95.450 31.022 391 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

del Biobío CONCEPCION, 

ARAUCO, BIO BIO

CORONEL, 

FLORIDA, HUALQUI, 

PENCO, TOME, 

CAÑETE, 

CONTULMO, LOS 

ALAMOS, ANTUCO, 

CABRERO, 

NACIMIENTO

del Biobío PROYECTOS 40020157-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DEL BIOBIO 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 333369 Materiales e Insumos para la 

Administración Directa - Provincia de 

ARAUCO 2021.

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 296.198 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 291.351 0 0 0 15.390 38.064 148.839 0 89.058 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

del Biobío CONCEPCION, 

ARAUCO, BIO BIO

CORONEL, 

FLORIDA, HUALQUI, 

PENCO, TOME, 

CAÑETE, 

CONTULMO, LOS 

ALAMOS, ANTUCO, 

CABRERO, 

NACIMIENTO

del Biobío PROYECTOS 40020157-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DEL BIOBIO 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 333377 Materiales para la Administración Directa - 

Provincia de CONCEPCIÓN 2021.

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 442.689 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 394.577 0 101.375 35.424 81.879 80.445 12.804 78.333 4.317 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

del Biobío CONCEPCION, 

ARAUCO, BIO BIO

CORONEL, 

FLORIDA, HUALQUI, 

PENCO, TOME, 

CAÑETE, 

CONTULMO, LOS 

ALAMOS, ANTUCO, 

CABRERO, 

NACIMIENTO

del Biobío PROYECTOS 40020157-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DEL BIOBIO 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 333381 Materiales para la Administración Directa - 

Provincia de BIOBIO 2021.

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 604.350 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 604.350 0 233.646 26.004 22.818 113.086 69.454 2.054 137.288 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

del Biobío CONCEPCION, 

ARAUCO, BIO BIO

CORONEL, 

FLORIDA, HUALQUI, 

PENCO, TOME, 

CAÑETE, 

CONTULMO, LOS 

ALAMOS, ANTUCO, 

CABRERO, 

NACIMIENTO

del Biobío PROYECTOS 40020157-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DEL BIOBIO 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 333395 Reparaciones mayores y mantención 

menor de camiones, maquinarias y 

equipos OFICINA REGIONAL 2021.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 106.788 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 55.506 0 10 746 17.053 8.184 2.276 12.899 14.337 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

del Biobío CONCEPCION, 

ARAUCO, BIO BIO

CORONEL, 

FLORIDA, HUALQUI, 

PENCO, TOME, 

CAÑETE, 

CONTULMO, LOS 

ALAMOS, ANTUCO, 

CABRERO, 

NACIMIENTO

del Biobío PROYECTOS 40020157-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DEL BIOBIO 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 333396 Reparaciones mayores y mantención 

menor de camiones y maquinarias 

Provincia de BIOBIO 2021.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 114.662 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 114.662 0 0 3.523 36.794 15.029 14.678 15.710 28.928 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

del Biobío CONCEPCION, 

ARAUCO, BIO BIO

CORONEL, 

FLORIDA, HUALQUI, 

PENCO, TOME, 

CAÑETE, 

CONTULMO, LOS 

ALAMOS, ANTUCO, 

CABRERO, 

NACIMIENTO

del Biobío PROYECTOS 40020157-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DEL BIOBIO 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 333398 Reparaciones mayores y mantención 

menor de camiones, maquinarias y 

equipos menores, provincia de 

CONCEPCION 2021.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 107.290 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 80.345 0 3.182 11.175 8.701 24.718 3.367 22.862 6.340 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

del Biobío CONCEPCION, 

ARAUCO, BIO BIO

CORONEL, 

FLORIDA, HUALQUI, 

PENCO, TOME, 

CAÑETE, 

CONTULMO, LOS 

ALAMOS, ANTUCO, 

CABRERO, 

NACIMIENTO

del Biobío PROYECTOS 40020157-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DEL BIOBIO 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 333401 Gastos Laboratorio OFICINA REGIONAL 

2021. SUBTITULO 31.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 3.354 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 2.109 0 23 82 51 41 7 560 1.345 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

del Biobío CONCEPCION, 

ARAUCO, BIO BIO

CORONEL, 

FLORIDA, HUALQUI, 

PENCO, TOME, 

CAÑETE, 

CONTULMO, LOS 

ALAMOS, ANTUCO, 

CABRERO, 

NACIMIENTO

del Biobío PROYECTOS 40020157-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DEL BIOBIO 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 333402 Gas Laboratorio 2021. 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 2.298 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 640 0 52 77 174 100 57 82 98 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

del Biobío CONCEPCION, 

ARAUCO, BIO BIO

CORONEL, 

FLORIDA, HUALQUI, 

PENCO, TOME, 

CAÑETE, 

CONTULMO, LOS 

ALAMOS, ANTUCO, 

CABRERO, 

NACIMIENTO

del Biobío PROYECTOS 40020157-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DEL BIOBIO 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 333424 Servicio de Aseo LABORATORIO 

REGIONAL 2021.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 7.500 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 5.140 0 642 1.285 642 642 642 642 642 0 0 0 0 0



Informe mensual de Iniciativas de Inversión programadas y en ejecución MOP año 2021

(Montos en miles de $)

Mes: agosto 2021

Servicio Reg Proyecto Provincia Comuna Reg Contrato Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación Centro gestión
Cod 

Contrato
Nombre Contrato Clasificacion

Id 

Chilecompra
Estado

Tipo 

Contratación
F Licitación F Apertura

F Resolución 

de 

Adjudicación

F Trámite F Inicio F Término
Provincia 

Contrato

Comuna 

Contrato

Tipo 

Reajuste

Presupuesto 

oficial

Monto 

Vigente 

Contrato

Nombre 

Contratista

Inversión 

Anterior

Programado 

año
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo

TIPO DE 

GASTO
Rut Contratista

Dirección de 

Vialidad

del Biobío CONCEPCION, 

ARAUCO, BIO BIO

CORONEL, 

FLORIDA, HUALQUI, 

PENCO, TOME, 

CAÑETE, 

CONTULMO, LOS 

ALAMOS, ANTUCO, 

CABRERO, 

NACIMIENTO

del Biobío PROYECTOS 40020157-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DEL BIOBIO 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 333426 Servicio de Aseo TALLER PENCO 2021. 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 11.000 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 6.854 0 857 857 1.714 0 1.714 857 857 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

del Biobío CONCEPCION, 

ARAUCO, BIO BIO

CORONEL, 

FLORIDA, HUALQUI, 

PENCO, TOME, 

CAÑETE, 

CONTULMO, LOS 

ALAMOS, ANTUCO, 

CABRERO, 

NACIMIENTO

del Biobío PROYECTOS 40020157-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DEL BIOBIO 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 333428 Servicio de aseo TALLER REGIONAL - 

2021.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 9.193 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 6.006 0 1.716 858 858 858 858 858 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

del Biobío CONCEPCION, 

ARAUCO, BIO BIO

CORONEL, 

FLORIDA, HUALQUI, 

PENCO, TOME, 

CAÑETE, 

CONTULMO, LOS 

ALAMOS, ANTUCO, 

CABRERO, 

NACIMIENTO

del Biobío PROYECTOS 40020157-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DEL BIOBIO 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 333430 Servicio de Laboratorio y Topografía para 

faenas de Administración Directa - 2021.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 200.000 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 169.127 0 60.149 18.530 18.530 18.530 18.530 17.430 17.430 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

del Biobío CONCEPCION, 

ARAUCO, BIO BIO

CORONEL, 

FLORIDA, HUALQUI, 

PENCO, TOME, 

CAÑETE, 

CONTULMO, LOS 

ALAMOS, ANTUCO, 

CABRERO, 

NACIMIENTO

del Biobío PROYECTOS 40020157-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DEL BIOBIO 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 333431 Servicio de vigilancia INSTALACIONES 

CURALI 2021.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 48.790 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 32.327 0 8.082 4.041 4.041 4.041 0 8.082 4.041 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

del Biobío CONCEPCION, 

ARAUCO, BIO BIO

CORONEL, 

FLORIDA, HUALQUI, 

PENCO, TOME, 

CAÑETE, 

CONTULMO, LOS 

ALAMOS, ANTUCO, 

CABRERO, 

NACIMIENTO

del Biobío PROYECTOS 40020157-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DEL BIOBIO 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 333433 Servicio de vigilancia Plaza de PEAJE SAN 

ROQUE 2021.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 50.200 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 30.488 0 8.711 4.355 4.355 4.355 4.355 0 4.355 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

del Biobío CONCEPCION, 

ARAUCO, BIO BIO

CORONEL, 

FLORIDA, HUALQUI, 

PENCO, TOME, 

CAÑETE, 

CONTULMO, LOS 

ALAMOS, ANTUCO, 

CABRERO, 

NACIMIENTO

del Biobío PROYECTOS 40020157-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DEL BIOBIO 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 333434 Servicio de vigilancia TALLER 

PROVINCIAL BIOBÍO 2021.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 33.000 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 25.228 0 6.307 3.154 3.154 3.154 0 0 9.461 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

del Biobío CONCEPCION, 

ARAUCO, BIO BIO

CORONEL, 

FLORIDA, HUALQUI, 

PENCO, TOME, 

CAÑETE, 

CONTULMO, LOS 

ALAMOS, ANTUCO, 

CABRERO, 

NACIMIENTO

del Biobío PROYECTOS 40020157-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DEL BIOBIO 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 333437 Servicio de vigilancia TALLER 

PROVINCIAL LEBU - 2021.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 42.500 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 36.593 0 8.390 4.701 4.701 4.701 4.701 4.701 4.701 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

del Biobío CONCEPCION, 

ARAUCO, BIO BIO

CORONEL, 

FLORIDA, HUALQUI, 

PENCO, TOME, 

CAÑETE, 

CONTULMO, LOS 

ALAMOS, ANTUCO, 

CABRERO, 

NACIMIENTO

del Biobío PROYECTOS 40020157-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DEL BIOBIO 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 333438 Servicio de vigilancia TALLER REGIONAL - 

2021.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 54.978 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 32.071 0 9.163 4.582 4.582 4.582 4.582 0 4.582 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

del Biobío CONCEPCION, 

ARAUCO, BIO BIO

CORONEL, 

FLORIDA, HUALQUI, 

PENCO, TOME, 

CAÑETE, 

CONTULMO, LOS 

ALAMOS, ANTUCO, 

CABRERO, 

NACIMIENTO

del Biobío PROYECTOS 40020157-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DEL BIOBIO 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 333440 Servicio de vigilancia CAÑETE- 2021. 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 32.000 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 30.848 0 7.378 0 7.378 0 5.779 5.534 4.779 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

del Biobío CONCEPCION, 

ARAUCO, BIO BIO

CORONEL, 

FLORIDA, HUALQUI, 

PENCO, TOME, 

CAÑETE, 

CONTULMO, LOS 

ALAMOS, ANTUCO, 

CABRERO, 

NACIMIENTO

del Biobío PROYECTOS 40020157-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DEL BIOBIO 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 333448 Servicio de vigilancia ENLACE PENCO 

2021.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 51.822 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 35.919 0 4.070 8.140 4.070 4.998 0 9.820 4.822 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

del Biobío CONCEPCION, 

ARAUCO, BIO BIO

CORONEL, 

FLORIDA, HUALQUI, 

PENCO, TOME, 

CAÑETE, 

CONTULMO, LOS 

ALAMOS, ANTUCO, 

CABRERO, 

NACIMIENTO

del Biobío PROYECTOS 40020157-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DEL BIOBIO 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 333452 Servicio de vigilancia EL AVELLANO - 

2021.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 53.550 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 35.700 0 8.925 4.463 4.463 4.463 4.463 4.463 4.463 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

del Biobío CONCEPCION, 

ARAUCO, BIO BIO

CORONEL, 

FLORIDA, HUALQUI, 

PENCO, TOME, 

CAÑETE, 

CONTULMO, LOS 

ALAMOS, ANTUCO, 

CABRERO, 

NACIMIENTO

del Biobío PROYECTOS 40020157-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DEL BIOBIO 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 333455 Sistema de control, monitoreo y gestión 

de equipos año 2021 - Región del 

BIOBIO.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 9.000 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 5.662 0 0 1.900 1.877 0 0 1.885 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

del Biobío CONCEPCION, 

ARAUCO, BIO BIO

CORONEL, 

FLORIDA, HUALQUI, 

PENCO, TOME, 

CAÑETE, 

CONTULMO, LOS 

ALAMOS, ANTUCO, 

CABRERO, 

NACIMIENTO

del Biobío PROYECTOS 40020157-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DEL BIOBIO 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 333460 Sistema de Control, Monitoreo y Gestión 

de Vehículos (camiones) - Región del 

Biobío 2021.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 8.000 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 2.098 0 460 940 354 344 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

del Biobío CONCEPCION, 

ARAUCO, BIO BIO

CORONEL, 

FLORIDA, HUALQUI, 

PENCO, TOME, 

CAÑETE, 

CONTULMO, LOS 

ALAMOS, ANTUCO, 

CABRERO, 

NACIMIENTO

del Biobío PROYECTOS 40020157-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DEL BIOBIO 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 333461 Telefonía satelital e internet - Plazas de 

PESAJE 2021.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 12.955 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 7.966 0 1.214 1.214 1.376 421 1.219 1.261 1.261 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

del Biobío CONCEPCION, 

ARAUCO, BIO BIO

CORONEL, 

FLORIDA, HUALQUI, 

PENCO, TOME, 

CAÑETE, 

CONTULMO, LOS 

ALAMOS, ANTUCO, 

CABRERO, 

NACIMIENTO

del Biobío PROYECTOS 40020157-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DEL BIOBIO 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 333464 Vestuario y elementos de seguridad 

Región del Biobío 2021 - SUBTITULO 31

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 109.133 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 109.133 0 0 5.647 0 72.936 0 30.550 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

del Biobío CONCEPCION, 

ARAUCO, BIO BIO

CORONEL, 

FLORIDA, HUALQUI, 

PENCO, TOME, 

CAÑETE, 

CONTULMO, LOS 

ALAMOS, ANTUCO, 

CABRERO, 

NACIMIENTO

del Biobío PROYECTOS 40020157-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DEL BIOBIO 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 334530 Arriendo horas máquina - horas camión y 

servicio de traslado año 2021 - Provincia 

de Concepción

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 71.318 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 71.318 0 7.475 5.966 6.443 8.548 11.222 15.116 16.548 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

del Biobío CONCEPCION, 

ARAUCO, BIO BIO

CORONEL, 

FLORIDA, HUALQUI, 

PENCO, TOME, 

CAÑETE, 

CONTULMO, LOS 

ALAMOS, ANTUCO, 

CABRERO, 

NACIMIENTO

del Biobío PROYECTOS 40020157-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DEL BIOBIO 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 334531 Limpiezas específicas talleres, 

campamentos, inspectorías y 

laboratorios, baños y arriendo de baños 

Provincia Concepcion - SUBTITULO 31 - 

2021

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 4.434 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 3.487 0 821 268 268 553 512 607 458 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

del Biobío CONCEPCION, 

ARAUCO, BIO BIO

CORONEL, 

FLORIDA, HUALQUI, 

PENCO, TOME, 

CAÑETE, 

CONTULMO, LOS 

ALAMOS, ANTUCO, 

CABRERO, 

NACIMIENTO

del Biobío PROYECTOS 40020157-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DEL BIOBIO 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 334532 Arriendo horas máquina - horas camión y 

servicio de traslado año 2021 - 

PROVINCIA DE ARAUCO, Región del 

Biobío

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 41.270 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 37.208 0 5.013 9.273 7.373 6.270 5.891 3.389 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

del Biobío CONCEPCION, 

ARAUCO, BIO BIO

CORONEL, 

FLORIDA, HUALQUI, 

PENCO, TOME, 

CAÑETE, 

CONTULMO, LOS 

ALAMOS, ANTUCO, 

CABRERO, 

NACIMIENTO

del Biobío PROYECTOS 40020157-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DEL BIOBIO 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 334569 Mantención y reparación de 

Campamentos Operativos, Talleres, 

Carromatos, Inspectorias e Instalaciones 

A.D , Provincia de Concepción 2021

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 113.233 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 108.872 0 19.195 16.004 13.739 28.063 9.237 1.058 21.575 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

del Biobío CONCEPCION, 

ARAUCO, BIO BIO

CORONEL, 

FLORIDA, HUALQUI, 

PENCO, TOME, 

CAÑETE, 

CONTULMO, LOS 

ALAMOS, ANTUCO, 

CABRERO, 

NACIMIENTO

del Biobío PROYECTOS 40020157-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DEL BIOBIO 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 334611 Servicio de vigilancia Plaza de PEAJE 

QUEIME 2021.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 48.000 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 29.988 0 8.568 4.284 4.284 4.284 4.284 0 4.284 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

del Biobío CONCEPCION, 

ARAUCO, BIO BIO

CORONEL, 

FLORIDA, HUALQUI, 

PENCO, TOME, 

CAÑETE, 

CONTULMO, LOS 

ALAMOS, ANTUCO, 

CABRERO, 

NACIMIENTO

del Biobío PROYECTOS 40020157-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DEL BIOBIO 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 334615 Desratización, sanitización, fumigación y 

limpieza de fosas de recintos fiscales 

Región del Biobío 2021.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 4.045 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 2.597 0 369 1.398 0 0 0 0 829 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

del Biobío CONCEPCION, 

ARAUCO, BIO BIO

CORONEL, 

FLORIDA, HUALQUI, 

PENCO, TOME, 

CAÑETE, 

CONTULMO, LOS 

ALAMOS, ANTUCO, 

CABRERO, 

NACIMIENTO

del Biobío PROYECTOS 40020157-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DEL BIOBIO 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 334616 Gastos plazas de PEAJE y PESAJE 2021 - 

SUBTITULO 31

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 1.000 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 862 0 0 31 0 0 802 29 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

del Biobío CONCEPCION, 

ARAUCO, BIO BIO

CORONEL, 

FLORIDA, HUALQUI, 

PENCO, TOME, 

CAÑETE, 

CONTULMO, LOS 

ALAMOS, ANTUCO, 

CABRERO, 

NACIMIENTO

del Biobío PROYECTOS 40020157-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DEL BIOBIO 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 334663 Agua purificada Plazas Peaje y Pesaje - 

SUBTITULO 31 - 2021

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 5.908 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 5.908 0 702 971 1.002 613 374 1.432 815 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

del Biobío CONCEPCION, 

ARAUCO, BIO BIO

CORONEL, 

FLORIDA, HUALQUI, 

PENCO, TOME, 

CAÑETE, 

CONTULMO, LOS 

ALAMOS, ANTUCO, 

CABRERO, 

NACIMIENTO

Inversión No 

Regionalizada

PROYECTOS 40020157-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DEL BIOBIO 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 334862 PAGO FACTURA SAFI 319963 (2020) 

PESAJE  Modificación al formato Informe 

Denuncio en Sistema de Pesaje para 

estaciones de Plazas de Pesaje.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 314 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 244.069 0 0 0 157 0 0 0 0 97.971 0 93.354 52.587 0

Dirección de 

Vialidad

del Biobío CONCEPCION, 

ARAUCO, BIO BIO

CORONEL, 

FLORIDA, HUALQUI, 

PENCO, TOME, 

CAÑETE, 

CONTULMO, LOS 

ALAMOS, ANTUCO, 

CABRERO, 

NACIMIENTO

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40020157-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DEL BIOBIO 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 334941 PAGO FACTURA SAFI 316811 (2020) 

Pago Servicio Telefonía Plaza Peaje San 

Roque

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 847 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 424 0 0 424 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



Informe mensual de Iniciativas de Inversión programadas y en ejecución MOP año 2021

(Montos en miles de $)

Mes: agosto 2021

Servicio Reg Proyecto Provincia Comuna Reg Contrato Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación Centro gestión
Cod 

Contrato
Nombre Contrato Clasificacion

Id 

Chilecompra
Estado

Tipo 

Contratación
F Licitación F Apertura

F Resolución 

de 

Adjudicación

F Trámite F Inicio F Término
Provincia 

Contrato

Comuna 

Contrato

Tipo 

Reajuste

Presupuesto 

oficial

Monto 

Vigente 

Contrato

Nombre 

Contratista

Inversión 

Anterior

Programado 

año
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo

TIPO DE 

GASTO
Rut Contratista

Dirección de 

Vialidad

del Biobío CONCEPCION, 

ARAUCO, BIO BIO

CORONEL, 

FLORIDA, HUALQUI, 

PENCO, TOME, 

CAÑETE, 

CONTULMO, LOS 

ALAMOS, ANTUCO, 

CABRERO, 

NACIMIENTO

del Biobío PROYECTOS 40020157-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DEL BIOBIO 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 334947 PAGO FACTURA SAFI 324956 (2020) Se 

requiere la adquisición de materiales 

electricos para efectuar mantención y 

reparación a las instalaciones electricas 

de las plazas de peaje a cargo de la D.V.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 314 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 314 0 0 314 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

del Biobío CONCEPCION, 

ARAUCO, BIO BIO

CORONEL, 

FLORIDA, HUALQUI, 

PENCO, TOME, 

CAÑETE, 

CONTULMO, LOS 

ALAMOS, ANTUCO, 

CABRERO, 

NACIMIENTO

del Biobío PROYECTOS 40020157-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DEL BIOBIO 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 335074 Arriendo horas máquina - horas camión, 

servicio de traslado año 2021, fletes - 

Región del BIOBIO.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 82.828 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 82.828 0 82.828 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

del Biobío CONCEPCION, 

ARAUCO, BIO BIO

CORONEL, 

FLORIDA, HUALQUI, 

PENCO, TOME, 

CAÑETE, 

CONTULMO, LOS 

ALAMOS, ANTUCO, 

CABRERO, 

NACIMIENTO

del Biobío PROYECTOS 40020157-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DEL BIOBIO 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 335096 PEAJE GP INV 3 (2021) Solicita 

financiamiento para efectuar los pagos 

mensuales por el servicio de telefonia 

satelital de la plaza de peaje San Roque

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 5.082 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 2.965 0 0 847 424 424 424 424 424 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

del Biobío CONCEPCION, 

ARAUCO, BIO BIO

CORONEL, 

FLORIDA, HUALQUI, 

PENCO, TOME, 

CAÑETE, 

CONTULMO, LOS 

ALAMOS, ANTUCO, 

CABRERO, 

NACIMIENTO

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40020157-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DEL BIOBIO 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 335100 LNV GP INV 4 (2021) REGULARIZAR 

PAGO DE FACTURAS PENDIENTES AÑO 

2020.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 9.268 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 565 0 0 565 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

del Biobío CONCEPCION, 

ARAUCO, BIO BIO

CORONEL, 

FLORIDA, HUALQUI, 

PENCO, TOME, 

CAÑETE, 

CONTULMO, LOS 

ALAMOS, ANTUCO, 

CABRERO, 

NACIMIENTO

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40020157-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DEL BIOBIO 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 335106 PUENTES GP INV 5 (2021) REGULARIZAR 

PAGO DE FACTURAS PENDIENTES AÑO 

2020.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 417.576 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 25.988 0 15.684 10.304 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

del Biobío CONCEPCION, 

ARAUCO, BIO BIO

CORONEL, 

FLORIDA, HUALQUI, 

PENCO, TOME, 

CAÑETE, 

CONTULMO, LOS 

ALAMOS, ANTUCO, 

CABRERO, 

NACIMIENTO

del Biobío PROYECTOS 40020157-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DEL BIOBIO 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 335163 Limpiezas específicas talleres, 

campamentos, inspectorías y laboratorios 

y arriendo de baños PROVINCIA DE 

BIOBIO - SUBTITULO 31 - 2021.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 4.990 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 4.990 0 150 1.778 1.435 0 985 643 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

del Biobío CONCEPCION, 

ARAUCO, BIO BIO

CORONEL, 

FLORIDA, HUALQUI, 

PENCO, TOME, 

CAÑETE, 

CONTULMO, LOS 

ALAMOS, ANTUCO, 

CABRERO, 

NACIMIENTO

del Biobío PROYECTOS 40020157-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DEL BIOBIO 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 335192 Mantención y reparación de 

Campamentos Operativos, Talleres y 

Carromatos e Instalaciones A.D , 

Administracion Regional Biobio 2021

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 227.036 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 227.036 0 31.854 1.071 56.869 65.226 49.681 18.210 4.124 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

del Biobío CONCEPCION, 

ARAUCO, BIO BIO

CORONEL, 

FLORIDA, HUALQUI, 

PENCO, TOME, 

CAÑETE, 

CONTULMO, LOS 

ALAMOS, ANTUCO, 

CABRERO, 

NACIMIENTO

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40020157-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DEL BIOBIO 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 335226  DPTO. MAQUINARIA, REEMBOLSO FIAR 

GASTO EN OBRAS, CUENTADANTE 

YOSELYN VALENCIA 17.219.415-K DE LA 

DIRECCION DE VIALIDAD.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 10.000 17.219.415 k YOSELYN TAMARA 

VALENCIA 

SEPULVEDA

0 281 0 0 59 0 21 25 30 147 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

del Biobío CONCEPCION, 

ARAUCO, BIO BIO

CORONEL, 

FLORIDA, HUALQUI, 

PENCO, TOME, 

CAÑETE, 

CONTULMO, LOS 

ALAMOS, ANTUCO, 

CABRERO, 

NACIMIENTO

del Biobío PROYECTOS 40020157-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DEL BIOBIO 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 335502 FIAR adquisición repuestos y materiales 

para camiones y maquinaria - PROVINCIA 

DE CONCEPCIÓN 2021

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste -633 367 16.762.013 2 DANIEL ALFREDO 

GUTIERREZ TOLOZA

0 367 0 0 189 178 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

del Biobío CONCEPCION, 

ARAUCO, BIO BIO

CORONEL, 

FLORIDA, HUALQUI, 

PENCO, TOME, 

CAÑETE, 

CONTULMO, LOS 

ALAMOS, ANTUCO, 

CABRERO, 

NACIMIENTO

del Biobío PROYECTOS 40020157-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DEL BIOBIO 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 335504 FIAR peajes y Revisiones Técnicas 

camiones y camionetas 2021 - OFICINA 

PROVINCIAL CONCEPCIÓN - Región del 

Biobío.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 150 650 10.872.319 K GISELA OLIVIA 

ROCHA GUZMAN

0 388 0 0 0 0 132 66 0 190 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

del Biobío CONCEPCION, 

ARAUCO, BIO BIO

CORONEL, 

FLORIDA, HUALQUI, 

PENCO, TOME, 

CAÑETE, 

CONTULMO, LOS 

ALAMOS, ANTUCO, 

CABRERO, 

NACIMIENTO

del Biobío PROYECTOS 40020157-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DEL BIOBIO 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 335523 Peajes año 2021 - Región del BIOBIO - 

SUBTITULO 31

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 20.000 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 17.071 0 65 12.005 0 5.000 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

del Biobío CONCEPCION, 

ARAUCO, BIO BIO

CORONEL, 

FLORIDA, HUALQUI, 

PENCO, TOME, 

CAÑETE, 

CONTULMO, LOS 

ALAMOS, ANTUCO, 

CABRERO, 

NACIMIENTO

del Biobío PROYECTOS 40020157-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DEL BIOBIO 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 335526 Repuestos e insumos para camiones y 

maquinarias Provincia de ARAUCO - 2021

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 13.000 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 782 0 62 15 0 705 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

del Biobío CONCEPCION, 

ARAUCO, BIO BIO

CORONEL, 

FLORIDA, HUALQUI, 

PENCO, TOME, 

CAÑETE, 

CONTULMO, LOS 

ALAMOS, ANTUCO, 

CABRERO, 

NACIMIENTO

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40020157-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DEL BIOBIO 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 335562 LNV GP INV 11 (2021) Solicita 

presupuesto para los pagos de 

Mantenciones a equipos del LNV y LRV 

Metropolitano, durante el año 2021 por la 

Empresa MURA Y PIZARRO. (Contrato 

309167 2020).

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 22.000 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 916 0 0 0 457 0 200 0 260 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

del Biobío CONCEPCION, 

ARAUCO, BIO BIO

CORONEL, 

FLORIDA, HUALQUI, 

PENCO, TOME, 

CAÑETE, 

CONTULMO, LOS 

ALAMOS, ANTUCO, 

CABRERO, 

NACIMIENTO

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40020157-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DEL BIOBIO 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 335576 LNV GP INV 13 (2021) Solicita 

presupuesto para el pago de accesorios 

pendientes de entrega por la Empresa 

CELESTRON. (Contrato 320779 2020)

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 6.889 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 431 0 0 0 431 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

del Biobío CONCEPCION, 

ARAUCO, BIO BIO

CORONEL, 

FLORIDA, HUALQUI, 

PENCO, TOME, 

CAÑETE, 

CONTULMO, LOS 

ALAMOS, ANTUCO, 

CABRERO, 

NACIMIENTO

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40020157-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DEL BIOBIO 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 335592 LNV GP INV 16 (2021) Solicita 

presupuesto para complementar ppto. 

para el Servicio de Retiro de Residuos 

Asfálticos del recinto LNV, a cargo de la 

empresa RESIN INGENIERIA Y RESIDUOS 

LIMITADA. (Contrato 298496 2020).

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 3.745 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 89 0 0 0 0 89 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

del Biobío CONCEPCION, 

ARAUCO, BIO BIO

CORONEL, 

FLORIDA, HUALQUI, 

PENCO, TOME, 

CAÑETE, 

CONTULMO, LOS 

ALAMOS, ANTUCO, 

CABRERO, 

NACIMIENTO

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40020157-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DEL BIOBIO 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 335594 LNV GP INV 17 (2021) Solicita 

presupuesto para la contratación del 

Servicio de Mantención Preventiva a UPS 

existente en la Sala de Química del LNV.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 238 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 15 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

del Biobío CONCEPCION, 

ARAUCO, BIO BIO

CORONEL, 

FLORIDA, HUALQUI, 

PENCO, TOME, 

CAÑETE, 

CONTULMO, LOS 

ALAMOS, ANTUCO, 

CABRERO, 

NACIMIENTO

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40020157-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DEL BIOBIO 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 335597 PUENTES GP INV 18 (2021) Solicita 

autorizar ppto. para la adquisición de 

siete (7) vales de gas de 15 Kg y tres (3) 

vales de gas de 11 Kg, para ser utilizado 

en los carromatos del Departamento de 

Puentes.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 121 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 8 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

del Biobío CONCEPCION, 

ARAUCO, BIO BIO

CORONEL, 

FLORIDA, HUALQUI, 

PENCO, TOME, 

CAÑETE, 

CONTULMO, LOS 

ALAMOS, ANTUCO, 

CABRERO, 

NACIMIENTO

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40020157-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DEL BIOBIO 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 335599 PUENTES GP INV 20 (2021) Solicita 

autorizar ppto. para el pago de los 

Servicios de Mantenciones a la 

maquinaria perteneciente a la 

Administración Directa del Departamento 

de Puentes, a cargo de la Empresa JOSÉ 

ALLENDES GONZÁLEZ. (Contrato 316788 

2020).

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 150.021 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 4.065 0 0 0 758 1.701 0 0 1.605 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

del Biobío CONCEPCION, 

ARAUCO, BIO BIO

CORONEL, 

FLORIDA, HUALQUI, 

PENCO, TOME, 

CAÑETE, 

CONTULMO, LOS 

ALAMOS, ANTUCO, 

CABRERO, 

NACIMIENTO

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40020157-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DEL BIOBIO 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 335603 LNV GP INV 24 (2021) Solicita autorizar 

ppto. para gestionar la reparación del 

Rotavapor R215V en uso en la Sala de 

Química del Departamento Laboratorio 

Nacional.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 8.835 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 552 0 0 0 0 0 552 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

del Biobío CONCEPCION, 

ARAUCO, BIO BIO

CORONEL, 

FLORIDA, HUALQUI, 

PENCO, TOME, 

CAÑETE, 

CONTULMO, LOS 

ALAMOS, ANTUCO, 

CABRERO, 

NACIMIENTO

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40020157-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DEL BIOBIO 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 335604 LNV GP INV 25 (2021) Solicita autorizar 

ppto. para gestionar la Renovación 

Convenio con la Comisión Chilena de 

Energía Nuclear (CCHEN) por un período 

de 24 meses a contar de abril 2021, a 

cargo del Departamento Laboratorio 

Nacional. Se solicita ppto para 

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 6.598 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 125 0 0 0 62 0 0 0 64 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

del Biobío CONCEPCION, 

ARAUCO, BIO BIO

CORONEL, 

FLORIDA, HUALQUI, 

PENCO, TOME, 

CAÑETE, 

CONTULMO, LOS 

ALAMOS, ANTUCO, 

CABRERO, 

NACIMIENTO

del Biobío PROYECTOS 40020157-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DEL BIOBIO 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 335909 Arriendo horas máquina - horas camión, 

servicio de traslado año 2021, fletes - 

Región del BIOBIO.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 29.200 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 17.344 0 0 5.415 0 0 2.844 0 9.086 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

del Biobío CONCEPCION, 

ARAUCO, BIO BIO

CORONEL, 

FLORIDA, HUALQUI, 

PENCO, TOME, 

CAÑETE, 

CONTULMO, LOS 

ALAMOS, ANTUCO, 

CABRERO, 

NACIMIENTO

del Biobío PROYECTOS 40020157-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DEL BIOBIO 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 336061 Repuestos e insumos para camionetas, 

camiones y maquinarias Provincia de 

Concepción - 2021

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 21.293 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 19.962 0 0 236 83 2.044 274 1.980 15.344 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

del Biobío CONCEPCION, 

ARAUCO, BIO BIO

CORONEL, 

FLORIDA, HUALQUI, 

PENCO, TOME, 

CAÑETE, 

CONTULMO, LOS 

ALAMOS, ANTUCO, 

CABRERO, 

NACIMIENTO

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40020157-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DEL BIOBIO 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 336202 PUENTES GP INV 28 (2021) FIAR 

Revisiones Técnicas y Peajes Vehículos 

Pesado REEMBOLSO

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 2.600 3.600 12.899.861 6 MABEL LORENA 

ALARCON HERRERA

0 63 0 0 0 0 63 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

del Biobío CONCEPCION, 

ARAUCO, BIO BIO

CORONEL, 

FLORIDA, HUALQUI, 

PENCO, TOME, 

CAÑETE, 

CONTULMO, LOS 

ALAMOS, ANTUCO, 

CABRERO, 

NACIMIENTO

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40020157-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DEL BIOBIO 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 336204 PUENTES GP INV 29 (2021)FIAR Gasto 

de Obra REEMBOLSO

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 500 12.899.861 6 MABEL LORENA 

ALARCON HERRERA

0 44 0 0 0 0 0 0 9 36 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

del Biobío CONCEPCION, 

ARAUCO, BIO BIO

CORONEL, 

FLORIDA, HUALQUI, 

PENCO, TOME, 

CAÑETE, 

CONTULMO, LOS 

ALAMOS, ANTUCO, 

CABRERO, 

NACIMIENTO

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40020157-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DEL BIOBIO 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 336528 LNV GP INV 32 (2021) Adquisición de un 

accesorio necesario para el equipo 

Reómetro MCR-302 en uso en Sala de 

Química del LNV.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 774 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 48 0 0 0 0 0 48 0 0 0 0 0 0 0



Informe mensual de Iniciativas de Inversión programadas y en ejecución MOP año 2021

(Montos en miles de $)

Mes: agosto 2021

Servicio Reg Proyecto Provincia Comuna Reg Contrato Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación Centro gestión
Cod 

Contrato
Nombre Contrato Clasificacion

Id 

Chilecompra
Estado

Tipo 

Contratación
F Licitación F Apertura

F Resolución 

de 

Adjudicación

F Trámite F Inicio F Término
Provincia 

Contrato

Comuna 

Contrato

Tipo 

Reajuste

Presupuesto 

oficial

Monto 

Vigente 

Contrato

Nombre 

Contratista

Inversión 

Anterior

Programado 

año
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo

TIPO DE 

GASTO
Rut Contratista

Dirección de 

Vialidad

del Biobío CONCEPCION, 

ARAUCO, BIO BIO

CORONEL, 

FLORIDA, HUALQUI, 

PENCO, TOME, 

CAÑETE, 

CONTULMO, LOS 

ALAMOS, ANTUCO, 

CABRERO, 

NACIMIENTO

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40020157-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DEL BIOBIO 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 336607 LNV GP INV 33 (2021) Adquisición de 300 

Kg de Huaipe Sin Sintético para las Salas 

de Química y Asfalto del Laboratorio 

Nacional.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 1.250 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 78 0 0 0 0 0 78 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

del Biobío CONCEPCION, 

ARAUCO, BIO BIO

CORONEL, 

FLORIDA, HUALQUI, 

PENCO, TOME, 

CAÑETE, 

CONTULMO, LOS 

ALAMOS, ANTUCO, 

CABRERO, 

NACIMIENTO

del Biobío PROYECTOS 40020157-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DEL BIOBIO 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 336624 Servicio de aseo PROVINCIA DE BIOBIO - 

2021

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 13.000 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 12.946 0 0 4.325 3.449 0 1.724 1.724 1.724 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

del Biobío CONCEPCION, 

ARAUCO, BIO BIO

CORONEL, 

FLORIDA, HUALQUI, 

PENCO, TOME, 

CAÑETE, 

CONTULMO, LOS 

ALAMOS, ANTUCO, 

CABRERO, 

NACIMIENTO

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40020157-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DEL BIOBIO 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 336898 LNV GP INV 36 (2021) Se solicita 

autorizar presupuesto para gestionar la 

contratación del Servicio de retiro, 

transporte y disposición final de residuos 

asfálticos y solventes contaminados con 

derivados del asfalto, en el Departamento 

Laboratorio Nacional

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 5.000 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 112 0 0 0 0 0 73 0 39 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

del Biobío CONCEPCION, 

ARAUCO, BIO BIO

CORONEL, 

FLORIDA, HUALQUI, 

PENCO, TOME, 

CAÑETE, 

CONTULMO, LOS 

ALAMOS, ANTUCO, 

CABRERO, 

NACIMIENTO

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40020157-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DEL BIOBIO 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 336904 LNV GP INV 37 (2021) Se solicita 

autorizar presupuesto para gestionar la 

reparación y calibración del viscosímetro 

marca Brookfield en uso en la Sala de 

Química del LNV.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 361 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 23 0 0 0 0 0 23 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

del Biobío CONCEPCION, 

ARAUCO, BIO BIO

CORONEL, 

FLORIDA, HUALQUI, 

PENCO, TOME, 

CAÑETE, 

CONTULMO, LOS 

ALAMOS, ANTUCO, 

CABRERO, 

NACIMIENTO

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40020157-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DEL BIOBIO 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 337172 LNV GP INV 42 (2021) Solicita autorizar 

presupuesto para la adquisición de 5 

baterias para recambio a las existente en 

la UPS en uso en la Sala de Química del 

LNV.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 228 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 15 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

del Biobío CONCEPCION, 

ARAUCO, BIO BIO

CORONEL, 

FLORIDA, HUALQUI, 

PENCO, TOME, 

CAÑETE, 

CONTULMO, LOS 

ALAMOS, ANTUCO, 

CABRERO, 

NACIMIENTO

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40020157-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DEL BIOBIO 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 337280 SP GP INV 45 (2021) Incorporación 

nuevo campo EMPRESA a sistema 

Softwares de Pesaje.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 3.563 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 200 0 0 0 0 0 0 0 200 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

del Biobío CONCEPCION, 

ARAUCO, BIO BIO

CORONEL, 

FLORIDA, HUALQUI, 

PENCO, TOME, 

CAÑETE, 

CONTULMO, LOS 

ALAMOS, ANTUCO, 

CABRERO, 

NACIMIENTO

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40020157-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DEL BIOBIO 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 337291 DPTO. MAQUINARIA, SERVICIO DE 

REPARACIONES REGIONALES, PARA 

EQUIPOS PERTENECIENTES A LA 

DIRECCION DE VIALIDAD.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 55.384 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 11.033 0 0 0 0 11.033 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

del Biobío CONCEPCION, 

ARAUCO, BIO BIO

CORONEL, 

FLORIDA, HUALQUI, 

PENCO, TOME, 

CAÑETE, 

CONTULMO, LOS 

ALAMOS, ANTUCO, 

CABRERO, 

NACIMIENTO

del Biobío PROYECTOS 40020157-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DEL BIOBIO 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 337335 Neumáticos para flota Prov. Concepción 

2021 - SUBTITULO 31

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 25.000 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 21.898 0 0 0 21.898 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

del Biobío CONCEPCION, 

ARAUCO, BIO BIO

CORONEL, 

FLORIDA, HUALQUI, 

PENCO, TOME, 

CAÑETE, 

CONTULMO, LOS 

ALAMOS, ANTUCO, 

CABRERO, 

NACIMIENTO

del Biobío PROYECTOS 40020157-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DEL BIOBIO 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 337378 FIAR adquisición de materiales para la 

Administración Directa, camiones y 

maquinaria - PROVINCIA DE ARAUCO 

2021.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste -115 685 15.164.579 8 RICARDO ALBERTO 

VILLA HERRERA

0 685 0 0 0 285 400 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

del Biobío CONCEPCION, 

ARAUCO, BIO BIO

CORONEL, 

FLORIDA, HUALQUI, 

PENCO, TOME, 

CAÑETE, 

CONTULMO, LOS 

ALAMOS, ANTUCO, 

CABRERO, 

NACIMIENTO

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40020157-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DEL BIOBIO 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 337762 PUENTES GP INV 49 (2021) Solicita 

autorizar presupuesto para la adquisición 

e Elemento de Protección Personal al 

personal de la AD del Departamento de 

Puentes. El monto se deberá traspasar al 

Departamento de Prevención de Riesgos

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 30.000 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 112 0 0 0 0 0 0 0 112 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

del Biobío CONCEPCION, 

ARAUCO, BIO BIO

CORONEL, 

FLORIDA, HUALQUI, 

PENCO, TOME, 

CAÑETE, 

CONTULMO, LOS 

ALAMOS, ANTUCO, 

CABRERO, 

NACIMIENTO

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40020157-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DEL BIOBIO 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 337940 DPTO. MAQUINARIAS, Servicio de 

Mantención, Reparación con Suministro 

de Repuestos e Insumos para Equipos 

Bulldozer y Chancador, pertenecientes a 

la dotación de la Dirección de Vialidad; 

Licitación Pública ID 5284-3-LR21.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 237.911 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 0 0 0 0 0 0 0 43.669 -43.669 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

del Biobío CONCEPCION, 

ARAUCO, BIO BIO

CORONEL, 

FLORIDA, HUALQUI, 

PENCO, TOME, 

CAÑETE, 

CONTULMO, LOS 

ALAMOS, ANTUCO, 

CABRERO, 

NACIMIENTO

del Biobío PROYECTOS 40020157-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DEL BIOBIO 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 338072 FIAR adquisición repuestos y materiales 

para camiones y maquinaria - PROVINCIA 

DE CONCEPCIÓN 2021 (2)

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 1.048 1.248 10.757.686 k EDUARDO CRISTIAN 

GONZALEZ 

GONZALEZ

0 858 0 0 0 0 156 0 366 337 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

del Biobío CONCEPCION, 

ARAUCO, BIO BIO

CORONEL, 

FLORIDA, HUALQUI, 

PENCO, TOME, 

CAÑETE, 

CONTULMO, LOS 

ALAMOS, ANTUCO, 

CABRERO, 

NACIMIENTO

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40020157-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DEL BIOBIO 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 338241 LNV GP INV 53 (2021) Solicita autorizar 

presupuesto para gestionar el pago de 

consumo de gas a la empresa de 

Abastible.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 705 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 50 0 0 0 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

del Biobío CONCEPCION, 

ARAUCO, BIO BIO

CORONEL, 

FLORIDA, HUALQUI, 

PENCO, TOME, 

CAÑETE, 

CONTULMO, LOS 

ALAMOS, ANTUCO, 

CABRERO, 

NACIMIENTO

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40020157-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DEL BIOBIO 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 338270 PESAJE GP INV 56 (2021)  FIAR Solicita 

autorizar presupuesto para REEMBOLSO

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 1.000 2.000 14.139.773 7 ANA MARIA 

HERNANDEZ 

MARTINEZ

0 110 0 0 0 0 0 0 0 110 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

del Biobío CONCEPCION, 

ARAUCO, BIO BIO

CORONEL, 

FLORIDA, HUALQUI, 

PENCO, TOME, 

CAÑETE, 

CONTULMO, LOS 

ALAMOS, ANTUCO, 

CABRERO, 

NACIMIENTO

del Biobío PROYECTOS 40020157-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DEL BIOBIO 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 338328 Mantencion NISSAN ID 998-13-LE21 

2021

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 27.461 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 518 0 0 0 0 0 0 0 518 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

del Biobío CONCEPCION, 

ARAUCO, BIO BIO

CORONEL, 

FLORIDA, HUALQUI, 

PENCO, TOME, 

CAÑETE, 

CONTULMO, LOS 

ALAMOS, ANTUCO, 

CABRERO, 

NACIMIENTO

del Biobío PROYECTOS 40020157-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DEL BIOBIO 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 338403 Emulsión Imprimante y Cationica ID 998-

12-LE21

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 51.592 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 466 0 0 0 0 0 466 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

del Biobío CONCEPCION, 

ARAUCO, BIO BIO

CORONEL, 

FLORIDA, HUALQUI, 

PENCO, TOME, 

CAÑETE, 

CONTULMO, LOS 

ALAMOS, ANTUCO, 

CABRERO, 

NACIMIENTO

Inversión No 

Regionalizada

PROYECTOS 40020157-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DEL BIOBIO 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 338405 PEAJE SP N°59 (2021) Solicita 

financiamiento para efectuar la 

adquisición de articulos electricos para 

Plazas de Peaje

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 5.301 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.325 0 0 0 0 0 0 0 1.325 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

del Biobío CONCEPCION, 

ARAUCO, BIO BIO

CORONEL, 

FLORIDA, HUALQUI, 

PENCO, TOME, 

CAÑETE, 

CONTULMO, LOS 

ALAMOS, ANTUCO, 

CABRERO, 

NACIMIENTO

del Biobío PROYECTOS 40020157-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DEL BIOBIO 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 338654 Insumos para calefacción de 

CAMPAMENTOS y TALLERES - 2021

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 3.000 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 2.101 0 0 0 0 590 0 650 861 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

del Biobío CONCEPCION, 

ARAUCO, BIO BIO

CORONEL, 

FLORIDA, HUALQUI, 

PENCO, TOME, 

CAÑETE, 

CONTULMO, LOS 

ALAMOS, ANTUCO, 

CABRERO, 

NACIMIENTO

del Biobío PROYECTOS 40020157-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DEL BIOBIO 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 338675 Servicio Maestranza ID 998-9-LQ21 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 61.811 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 41.811 0 0 0 0 0 0 29.496 12.315 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

del Biobío CONCEPCION, 

ARAUCO, BIO BIO

CORONEL, 

FLORIDA, HUALQUI, 

PENCO, TOME, 

CAÑETE, 

CONTULMO, LOS 

ALAMOS, ANTUCO, 

CABRERO, 

NACIMIENTO

del Biobío PROYECTOS 40020157-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DEL BIOBIO 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 338824 ID 998-3-LP21 Mantencion recintos 

fiscales

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 108.086 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 39.992 0 0 0 0 0 0 0 39.992 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

del Biobío CONCEPCION, 

ARAUCO, BIO BIO

CORONEL, 

FLORIDA, HUALQUI, 

PENCO, TOME, 

CAÑETE, 

CONTULMO, LOS 

ALAMOS, ANTUCO, 

CABRERO, 

NACIMIENTO

del Biobío PROYECTOS 40020157-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DEL BIOBIO 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 339030 Repuestos e insumos para camiones y 

maquinarias Provincia de BIOBIO - 2021

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 10.000 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 2.351 0 0 0 0 0 2.208 43 100 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

del Biobío CONCEPCION, 

ARAUCO, BIO BIO

CORONEL, 

FLORIDA, HUALQUI, 

PENCO, TOME, 

CAÑETE, 

CONTULMO, LOS 

ALAMOS, ANTUCO, 

CABRERO, 

NACIMIENTO

del Biobío PROYECTOS 40020157-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DEL BIOBIO 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 339159 Mantencion por T.D Salinas y Fabres O.C 

998-292-SE21

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 25.000 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.788 0 0 0 0 0 0 0 1.788 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

del Biobío CONCEPCION, 

ARAUCO, BIO BIO

CORONEL, 

FLORIDA, HUALQUI, 

PENCO, TOME, 

CAÑETE, 

CONTULMO, LOS 

ALAMOS, ANTUCO, 

CABRERO, 

NACIMIENTO

del Biobío PROYECTOS 40020157-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DEL BIOBIO 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 339184 FIAR adquisición repuestos y materiales 

para vehículos y maquinaria pesada - 

PROVINCIA DE BIOBIO 2021

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste -103 497 13.853.296 8 MARISOL LORENA 

ROJAS GALLEGOS

0 296 0 0 0 0 296 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

del Biobío CONCEPCION, 

ARAUCO, BIO BIO

CORONEL, 

FLORIDA, HUALQUI, 

PENCO, TOME, 

CAÑETE, 

CONTULMO, LOS 

ALAMOS, ANTUCO, 

CABRERO, 

NACIMIENTO

Inversión No 

Regionalizada

PROYECTOS 40020157-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DEL BIOBIO 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 339510 LNV GP INV 66 (2021)Solicita autorizar 

presupuesto para la adquisición de 

Elemento de Protección Personal al 

personal de la AD del Laboratorio 

Nacional de Vialidad.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 3.556 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 244 0 0 0 0 0 0 0 244 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

del Biobío CONCEPCION, 

ARAUCO, BIO BIO

CORONEL, 

FLORIDA, HUALQUI, 

PENCO, TOME, 

CAÑETE, 

CONTULMO, LOS 

ALAMOS, ANTUCO, 

CABRERO, 

NACIMIENTO

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40020157-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DEL BIOBIO 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 339588 PUENTES GP INV 68 (2021) Solicita 

autorizar presupuesto para la adquisición 

de 11 vales de gas de 12 kilos, y 20 vales 

de gas de 15 kilos; todos para ser 

utilizados en los carromatos en trabajos 

de sondajes y de mecanos. 

Departamento de Puentes

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 387 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 27 0 0 0 0 0 0 0 27 0 0 0 0 0



Informe mensual de Iniciativas de Inversión programadas y en ejecución MOP año 2021

(Montos en miles de $)

Mes: agosto 2021

Servicio Reg Proyecto Provincia Comuna Reg Contrato Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación Centro gestión
Cod 

Contrato
Nombre Contrato Clasificacion

Id 

Chilecompra
Estado

Tipo 

Contratación
F Licitación F Apertura

F Resolución 

de 

Adjudicación

F Trámite F Inicio F Término
Provincia 

Contrato

Comuna 

Contrato

Tipo 

Reajuste

Presupuesto 

oficial

Monto 

Vigente 

Contrato

Nombre 

Contratista

Inversión 

Anterior

Programado 

año
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo

TIPO DE 

GASTO
Rut Contratista

Dirección de 

Vialidad

del Biobío CONCEPCION, 

ARAUCO, BIO BIO

CORONEL, 

FLORIDA, HUALQUI, 

PENCO, TOME, 

CAÑETE, 

CONTULMO, LOS 

ALAMOS, ANTUCO, 

CABRERO, 

NACIMIENTO

del Biobío PROYECTOS 40020157-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DEL BIOBIO 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 339593 FIAR Servicio de reparación y mantención 

de vehículos, camiones y maquinaria - 

PROVINCIA DE ARAUCO 2021

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 700 16.497.494 4 JOSE ZACARIAS 

NEIRA BUSTOS

0 568 0 0 0 0 0 568 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

del Biobío CONCEPCION, 

ARAUCO, BIO BIO

CORONEL, 

FLORIDA, HUALQUI, 

PENCO, TOME, 

CAÑETE, 

CONTULMO, LOS 

ALAMOS, ANTUCO, 

CABRERO, 

NACIMIENTO

del Biobío PROYECTOS 40020157-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DEL BIOBIO 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 339946 Gastos de Brigada Topográfica 2021 - 

SUBTITULO 31

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 1.000 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 859 0 0 0 0 0 755 104 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

del Biobío CONCEPCION, 

ARAUCO, BIO BIO

CORONEL, 

FLORIDA, HUALQUI, 

PENCO, TOME, 

CAÑETE, 

CONTULMO, LOS 

ALAMOS, ANTUCO, 

CABRERO, 

NACIMIENTO

del Biobío PROYECTOS 40020157-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DEL BIOBIO 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 340051 Mezcla Asfaltica ID 998-68-LQ20 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 95.670 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 90.896 0 0 0 0 0 90.896 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

del Biobío CONCEPCION, 

ARAUCO, BIO BIO

CORONEL, 

FLORIDA, HUALQUI, 

PENCO, TOME, 

CAÑETE, 

CONTULMO, LOS 

ALAMOS, ANTUCO, 

CABRERO, 

NACIMIENTO

Inversión No 

Regionalizada

PROYECTOS 40020157-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DEL BIOBIO 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 340202 Ajuste por Compra combustible con 

financiamiento CAD  REGIONAL 04-06-

2021

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 454.200 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 42.000 0 0 0 0 0 0 42.000 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

del Biobío CONCEPCION, 

ARAUCO, BIO BIO

CORONEL, 

FLORIDA, HUALQUI, 

PENCO, TOME, 

CAÑETE, 

CONTULMO, LOS 

ALAMOS, ANTUCO, 

CABRERO, 

NACIMIENTO

del Biobío PROYECTOS 40020157-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DEL BIOBIO 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 340683 PEAJE SP N°78 (2021) Solicita 

financiamiento para efectuar la 

reparación de caja de fondo de plaza de 

peaje San Roque

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 637 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 637 0 0 0 0 0 0 0 637 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

del Biobío CONCEPCION, 

ARAUCO, BIO BIO

CORONEL, 

FLORIDA, HUALQUI, 

PENCO, TOME, 

CAÑETE, 

CONTULMO, LOS 

ALAMOS, ANTUCO, 

CABRERO, 

NACIMIENTO

del Biobío PROYECTOS 40020157-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DEL BIOBIO 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 341313 FIAR adquisición de materiales para la 

Administración Directa, camiones y 

maquinaria - PROVINCIA DE ARAUCO 

2021. (2°)

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 800 8.011.813 9 DIEGO SEGUEL 

SALGADO

0 745 0 0 0 0 0 0 423 322 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

del Biobío CONCEPCION, 

ARAUCO, BIO BIO

CORONEL, 

FLORIDA, HUALQUI, 

PENCO, TOME, 

CAÑETE, 

CONTULMO, LOS 

ALAMOS, ANTUCO, 

CABRERO, 

NACIMIENTO

del Biobío PROYECTOS 40020157-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DEL BIOBIO 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 341425 Servicio de Aseo OFICINA PROVINCIAL 

DE ARAUCO 2021

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 5.724 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 508 0 0 0 0 0 0 0 508 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

del Biobío CONCEPCION, 

ARAUCO, BIO BIO

CORONEL, 

FLORIDA, HUALQUI, 

PENCO, TOME, 

CAÑETE, 

CONTULMO, LOS 

ALAMOS, ANTUCO, 

CABRERO, 

NACIMIENTO

del Biobío PROYECTOS 40020157-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DEL BIOBIO 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 342153 Extintores Región del Biobío 2021 - ST 31 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 2.000 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 417 0 0 0 0 0 0 0 417 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

del Biobío CONCEPCION, 

ARAUCO, BIO BIO

CORONEL, 

FLORIDA, HUALQUI, 

PENCO, TOME, 

CAÑETE, 

CONTULMO, LOS 

ALAMOS, ANTUCO, 

CABRERO, 

NACIMIENTO

del Biobío PROYECTOS 40020157-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DEL BIOBIO 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 343069 ID 998-X-LP 21 Topografía Arauco 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 70.000 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.086.999 0 0 0 0 0 0 0 0 195.000 220.000 336.193 335.806 0

Dirección de 

Vialidad

del Biobío CONCEPCION, 

ARAUCO, BIO BIO

HUALQUI, SANTA 

JUANA, ARAUCO, 

LOS ANGELES, 

NACIMIENTO

del Biobío PROYECTOS 40020878-0 REPOSICION PUENTES 

MENORES DE MADERA

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Bio Bío 331041 públicciones de propuestas 2021- 

SUBTITULO 31

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 CONCEPCION CONCEPCION Sin Reajuste 0 5.737 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250 0

Dirección de 

Vialidad

del Biobío CONCEPCION, 

ARAUCO, BIO BIO

HUALQUI, SANTA 

JUANA, ARAUCO, 

LOS ANGELES, 

NACIMIENTO

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 40020878-0 REPOSICION PUENTES 

MENORES DE MADERA

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 326399 Programación de contratos de Arrastre 

Expropiaciones 2021

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 11.130 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11.130 0

Dirección de 

Vialidad

del Biobío CONCEPCION, 

ARAUCO, BIO BIO

HUALQUI, SANTA 

JUANA, ARAUCO, 

LOS ANGELES, 

NACIMIENTO

del Biobío PROYECTOS 40020878-0 REPOSICION PUENTES 

MENORES DE MADERA

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 329376 Conservación Periódica Puentes Las 

Parcelas 1 y Las Parcelas 2 en Ruta S/R Q-

601, cruce Q-97-N (El Progreso), Q-901-

N (Colicheu), Comuna de Cabrero, 

Provincia del Biobío, Región del Biobío.

1. OBRAS 5268-69-O121 En Adjudicación Propuesta 

pública             

30-jul-21 09-sept-21 02-ene-00 02-ene-00 19-oct-21 12-abr-23 BIO-BIO, 

CONCEPCION, 

ARAUCO

LOS ANGELES, 

HUALQUI, 

ARAUCO

Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.687.000 1.687.000 0 0 0 50.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50.500 1.707.905 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

del Biobío CONCEPCION, 

ARAUCO, BIO BIO

HUALQUI, SANTA 

JUANA, ARAUCO, 

LOS ANGELES, 

NACIMIENTO

del Biobío PROYECTOS 40020878-0 REPOSICION PUENTES 

MENORES DE MADERA

EJECUCION OTROS GASTOS Bio Bío 335542 Gasto Inherentes Inspección Fiscal 2021 1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste -6.746 31.354 7.242.984 2 MONTECINOS 

FUENTES, GABRIELA 

DEL ROSARIO

0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0

Dirección de 

Vialidad

del Biobío CONCEPCION, BIO 

BIO

SANTA JUANA, 

NACIMIENTO

del Biobío PROYECTOS 40025145-0 CONSERVACION PLAZA DE 

PEAJE SAN ROQUE- REGION 

DEL BIOBIO 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 330431 CONSERVACION PLAZA PEAJE SAN 

ROQUE-  REGION DEL BIO BIO 2021

1. OBRAS 979-22-LP19 Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-jul-21 01-ago-21 02-ene-00 02-ene-00 20-sept-21 20-mar-22 BIO-BIO, 

CONCEPCION

NACIMIENTO, 

SANTA JUANA

Sin Reajuste 22.290 76.546 87.636.100 0 MANTENCION 

TECNICA 

PANAMERICANA S.A.

0 15.200 0 0 0 0 0 0 0 0 3.715 0 3.800 7.685 71.000 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

del Biobío CONCEPCION CONCEPCION Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 40025518-0 CONSTRUCCION CONEXIÓN 

VIAL PUENTE BIECENTENARIO-

AVENIDA CHACABUCO

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 329543 RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS 

NUEVOS 2021

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0

Dirección de 

Vialidad

del Biobío CONCEPCION CONCEPCION del Biobío PROYECTOS 40025518-0 CONSTRUCCION CONEXIÓN 

VIAL PUENTE BIECENTENARIO-

AVENIDA CHACABUCO

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Bio Bío 331041 públicciones de propuestas 2021- 

SUBTITULO 31

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 CONCEPCION CONCEPCION Sin Reajuste 0 5.737 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 160 0 0 0 158 0 0 0 0 0 0 0 2 0

Dirección de 

Vialidad

del Biobío CONCEPCION CONCEPCION del Biobío PROYECTOS 40025518-0 CONSTRUCCION CONEXIÓN 

VIAL PUENTE BIECENTENARIO-

AVENIDA CHACABUCO

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 309783 Asesoría a la Inspección Fiscal 

"Terminación Puente Bicentenario, 

Tercera Etapa, Región del Biobío"

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

5048-16-O121 En Adjudicación Propuesta 

pública             

16-abr-21 03-sept-21 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-21 01-dic-23 CONCEPCION SAN PEDRO DE 

LA PAZ

Indice de 

Precios al 

Consumidor

720.000 720.000 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 771.402 Asesoría de 

Inspección 

Fiscal
Dirección de 

Vialidad

del Biobío CONCEPCION CONCEPCION Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 40025518-0 CONSTRUCCION CONEXIÓN 

VIAL PUENTE BIECENTENARIO-

AVENIDA CHACABUCO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 326399 Programación de contratos de Arrastre 

Expropiaciones 2021

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.077.582 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.057.752 0 19.830 0

Dirección de 

Vialidad

del Biobío CONCEPCION CONCEPCION del Biobío PROYECTOS 40025518-0 CONSTRUCCION CONEXIÓN 

VIAL PUENTE BIECENTENARIO-

AVENIDA CHACABUCO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 338608 PAGO PERITOS TASADORES OBRA: 

CONST CONEXION VIAL PUENTE 

BICENTENARIO-AVDA CHACABUCO

5. 

EXPROPIACIONES

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 5.271 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 5.271 0 0 0 0 5.271 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

del Biobío CONCEPCION CONCEPCION Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 40025518-0 CONSTRUCCION CONEXIÓN 

VIAL PUENTE BIECENTENARIO-

AVENIDA CHACABUCO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 341151 EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES  Nº 

1 2 3 CONSTRUCCION CONEXION VIAL 

PUENTE BICENTENARIO-AVDA 

CHACABUCO

5. 

EXPROPIACIONES

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-jun-21 28-dic-21 Sin Reajuste 319.048 325.173 8 6 Varios Expropiados 0 325.173 0 0 0 0 0 0 0 325.173 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

del Biobío CONCEPCION CONCEPCION del Biobío PROYECTOS 40025518-0 CONSTRUCCION CONEXIÓN 

VIAL PUENTE BIECENTENARIO-

AVENIDA CHACABUCO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 341935 PAGO PERITOS TASADORES OBRA: 

CONST CONEXION VIAL PUENTE 

BICENTENARIO-AVDA CHACABUCO

5. 

EXPROPIACIONES

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 1.974 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.974 0 0 0 0 0 0 1.974 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

del Biobío CONCEPCION CONCEPCION del Biobío PROYECTOS 40025518-0 CONSTRUCCION CONEXIÓN 

VIAL PUENTE BIECENTENARIO-

AVENIDA CHACABUCO

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 309782 Terminación Puente Bicentenario - 

Tercera etapa, Región del Biobio

1. OBRAS 5048-6-O121 En Adjudicación Propuesta 

pública             

26-mar-21 02-ago-21 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-21 24-sept-23 CONCEPCION SAN PEDRO DE 

LA PAZ

Indice de 

Precios al 

Consumidor

19.000.000 19.000.000 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 26.605.929 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

del Biobío CONCEPCION CONCEPCION del Biobío PROYECTOS 40025518-0 CONSTRUCCION CONEXIÓN 

VIAL PUENTE BIECENTENARIO-

AVENIDA CHACABUCO

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 336752 Habilitación Faja Vial Viaducto Puente 

Bicentenario, Calle Andrés Bello, 

Concepción, Provincia de Concepción, 

Región del Biobío 3° llamado

1. OBRAS 5268-18-O121 En Ejecución Propuesta 

pública             

30-mar-21 20-abr-21 23-abr-21 28-abr-21 29-abr-21 26-sept-21 Sin Reajuste 1.000.000 1.252.911 77.851.400 1 CONSTRUCTORA 

GONZALEZ GARCIA 

LTDA.

0 1.252.912 0 0 0 0 0 0 74.111 128.082 290.000 0 160.718 600.000 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

del Biobío CONCEPCION CONCEPCION Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 40025518-0 CONSTRUCCION CONEXIÓN 

VIAL PUENTE BIECENTENARIO-

AVENIDA CHACABUCO

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 326765 Gastos Inherentes Año 2021 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0

Dirección de 

Vialidad

del Biobío INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Biobío PROYECTOS 40029493-0 CONSERVACION GLOBAL DE 

CAMINOS VIII REGION AÑO 

2020 -2022

EJECUCION CONSULTORÍAS Bio Bío 327029 Asesoría a la Inspección Fiscal 

Conservación Global A Precios Unitarios 

de Caminos de la Provincia de Arauco, 

Sector Centro Norte, Etapa I, Región del 

Biobío.

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-sept-21 01-oct-21 02-ene-00 02-ene-00 01-nov-21 01-nov-23 ARAUCO CAÑETE, 

CONTULMO, 

TIRUA

Sin Reajuste 0 400.000 0 0 0 16.665 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16.665 407.905 Asesoría de 

Inspección 

Fiscal

Dirección de 

Vialidad

del Biobío INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Biobío PROYECTOS 40029493-0 CONSERVACION GLOBAL DE 

CAMINOS VIII REGION AÑO 

2020 -2022

EJECUCION CONSULTORÍAS Bio Bío 327031 Asesoría a la Inspección Fiscal 

Conservación Global a Precios Unitarios, 

de caminos de la Provincia de Biobío, 

Sector Norponiente, Etapa I, Region del 

Biobío

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-sept-21 01-oct-21 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-21 01-dic-23 BIO-BIO CABRERO, LOS 

ANGELES

Sin Reajuste 0 400.000 0 0 0 16.665 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16.665 407.905 Asesoría de 

Inspección 

Fiscal

Dirección de 

Vialidad

del Biobío INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Biobío PROYECTOS 40029493-0 CONSERVACION GLOBAL DE 

CAMINOS VIII REGION AÑO 

2020 -2022

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 327008 Conservación Global A Precios Unitarios 

de Caminos de la Provincia de Arauco, 

Sector Centro Norte, Etapa I, Región del 

Biobío.

1. OBRAS 5268-82-LR21 En Licitación Propuesta 

pública             

31-ago-21 15-oct-21 02-ene-00 02-ene-00 15-dic-21 05-dic-23 ARAUCO CAÑETE, 

CONTULMO, 

TIRUA

Indice de 

Precios al 

Consumidor

3.499.372 3.499.372 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 3.714.450 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

del Biobío INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Biobío PROYECTOS 40029493-0 CONSERVACION GLOBAL DE 

CAMINOS VIII REGION AÑO 

2020 -2022

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 327035 Conservación Global a Precios Unitarios 

de caminos de la Provincia de Biobío, 

Sector Norponiente, Etapa I, Region del 

Biobío

1. OBRAS 5268-79-LR21 En Licitación Propuesta 

pública             

30-ago-21 13-oct-21 02-ene-00 02-ene-00 23-nov-21 13-nov-23 BIO-BIO CABRERO, LOS 

ANGELES

Indice de 

Precios al 

Consumidor

3.499.931 3.499.931 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 4.688.740 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de la Araucanía CAUTIN TEODORO SCHMIDT Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 20153304-2 MEJORAMIENTO RUTAS S-46 ,S-

618 SECTOR: PTO. DOMÍNGUEZ 

- HUALPÍN

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 326399 Programación de contratos de Arrastre 

Expropiaciones 2021

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 856 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 856 0

Dirección de 

Vialidad

de la Araucanía CAUTIN TEODORO SCHMIDT de Tarapacá PROYECTOS 20153304-2 MEJORAMIENTO RUTAS S-46 ,S-

618 SECTOR: PTO. DOMÍNGUEZ 

- HUALPÍN

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 335904 PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE 

públicCIONES DE DECRETOS DE 

EXPROPIACIONES DV

5. 

EXPROPIACIONES

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 318.866 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.000 0 0 82 0 0 0 0 0 0 0 0 918 0

Dirección de 

Vialidad

de la Araucanía CAUTIN TEODORO SCHMIDT Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 20153304-2 MEJORAMIENTO RUTAS S-46 ,S-

618 SECTOR: PTO. DOMÍNGUEZ 

- HUALPÍN

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 344539 EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 

40-A MEJORAMIENTO RUTAS S-46 S-618 

SECTOR PTO  DOMINGUEZ-HUALPIN

5. 

EXPROPIACIONES

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-jun-21 28-dic-21 Sin Reajuste 1.144 1.144 8 6 Varios Expropiados 0 1.144 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.144 0

Dirección de 

Vialidad

de la Araucanía CAUTIN CARAHUE, CUNCO, 

CURARREHUE, 

FREIRE, GORBEA, 

LAUTARO, 

PERQUENCO, 

PITRUFQUEN, 

PUCON, TEODORO 

SCHMIDT, 

VILLARRICA

de Tarapacá PROYECTOS 20155126-1 REPOSICIÓN, CONSTRUCCIÓN 

CONVENIO DE PROGRAMACIÓN 

DE PUENTES, PROVINCIA DE 

CAUTÍN

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 335904 PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE 

públicCIONES DE DECRETOS DE 

EXPROPIACIONES DV

5. 

EXPROPIACIONES

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 318.866 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0

Dirección de 

Vialidad

de la Araucanía CAUTIN CURARREHUE de la 

Araucanía

PROYECTOS 20184422-0 MEJORAMIENTO RUTA 199-CH 

SECTOR: PUESCO PASO 

MAMUIL MALAL

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 208447 Mejoramiento Ruta 199 CH, Sector 

Puesco Mamuil - Malal, Tramo DM. 

136.800 al DM. 153.562.087, comuna 

Curarrehue, Provincia de Cautin, Región 

de la Araucania.

1. OBRAS 5048-68-LP13 Terminado Propuesta 

pública             

26-nov-13 17-ene-14 23-jun-14 17-jul-14 18-jul-14 03-ene-17 Indice de 

Precios al 

Consumidor

7.314.812 10.640.113 77.357.920 2 CONSTRUCTORA 

INGENIEROS 

ASOCIADOS LTDA.

0 3.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.500 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de la Araucanía CAUTIN CURARREHUE de la 

Araucanía

PROYECTOS 20184422-0 MEJORAMIENTO RUTA 199-CH 

SECTOR: PUESCO PASO 

MAMUIL MALAL

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 259914 Reforestación Parque Nacional Villarrica 1. OBRAS 1001-24-LQ16 En Ejecución Propuesta 

pública             

26-dic-16 13-ene-17 01-mar-17 01-mar-17 01-mar-17 01-oct-22 CAUTÍN CURARREHUE Sin Reajuste 140.000 138.635 76.573.995 0 INGENIERIA Y ASES. 

JORGE HIGUERA 

CATALAN EIRL

111.591 15.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15.000 0 12.045 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de la Araucanía CAUTIN TEMUCO, VILCUN de la 

Araucanía

PROYECTOS 20187901-0 CONSTRUCCIÓN NUEVO 

PUENTE CAUTÍN EN CAJÓN

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 263586 Asesoría de Inspección Fiscal 

Construcción Nuevo Puente Cautin en 

Cajón, Región de La Araucanía (Nuevo 

2017)

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

5048-50-LR17 En Ejecución Propuesta 

pública             

31-ago-17 13-oct-17 18-jul-18 29-oct-18 29-oct-18 29-abr-21 CAUTÍN VILCUN Indice de 

Precios al 

Consumidor

919.625 931.633 96.659.160 9 AXIOMA 

INGENIEROS 

CONSULTORES S.A.

770.480 333.598 0 81.338 63.321 28.637 30.779 0 0 0 0 0 126.249 3.273 0 Asesoría de 

Inspección 

Fiscal

Dirección de 

Vialidad

de la Araucanía CAUTIN TEMUCO, VILCUN Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 20187901-0 CONSTRUCCIÓN NUEVO 

PUENTE CAUTÍN EN CAJÓN

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 326399 Programación de contratos de Arrastre 

Expropiaciones 2021

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 18.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18.000 0

Dirección de 

Vialidad

de la Araucanía CAUTIN TEMUCO, VILCUN de la 

Araucanía

PROYECTOS 20187901-0 CONSTRUCCIÓN NUEVO 

PUENTE CAUTÍN EN CAJÓN

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 341255 PAGO RECEPTOR JUDICIAL 

OBRA:CONSTRUCCIÓN NUEVO PUENTE 

CAUTÍN EN CAJÓN

5. 

EXPROPIACIONES

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 2.000 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 2.000 0 0 0 0 0 0 2.000 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de la Araucanía CAUTIN TEMUCO, VILCUN de la 

Araucanía

PROYECTOS 20187901-0 CONSTRUCCIÓN NUEVO 

PUENTE CAUTÍN EN CAJÓN

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 263587 Construcción Nuevo Puente Cautín en 

Cajón, Región de La Araucanía (Nuevo 

2017)

1. OBRAS 979-41-O117 En Ejecución Propuesta 

pública             

30-jun-17 15-sept-17 05-jul-18 25-oct-18 25-oct-18 28-sept-21 CAUTÍN VILCUN Indice de 

Precios al 

Consumidor

17.530.744 20.705.089 79.637.370 9 CONSTRUCTORA 

CON-PAX SPA

14.249.180 11.436.857 0 1.448.758 953.336 1.152.067 0 1.479.988 986.242 357.997 1.388.886 408.431 1.256.494 2.004.657 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de la Araucanía CAUTIN TEMUCO, VILCUN Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 20187901-0 CONSTRUCCIÓN NUEVO 

PUENTE CAUTÍN EN CAJÓN

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 326765 Gastos Inherentes Año 2021 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 700 700 0

Dirección de 

Vialidad

de la Araucanía CAUTIN TEMUCO, VILCUN Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 20187901-0 CONSTRUCCIÓN NUEVO 

PUENTE CAUTÍN EN CAJÓN

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 340068 Fiar de viáticos Inspectores fiscales de 

obra Cuentadante Srta. Ornella Rivera 

Pisero Rut. 16.882.097-6 Cta.Cte. Nº 

901757-7 Banco Estado

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 83.015 16.882.097 6 ORNELLA RIVERA 

PISERO

0 2.500 0 0 0 0 0 0 170 755 0 0 0 1.575 0

Dirección de 

Vialidad

de la Araucanía CAUTIN TEMUCO, VILCUN Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 20187901-0 CONSTRUCCIÓN NUEVO 

PUENTE CAUTÍN EN CAJÓN

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 340071 -Contrato global de Traslado de 

Inspectores fiscales de obra. Incluye 

combustible, pasajes aéreos, 

transbordador, barcaza, peajes, traslados 

desde y hacia el aeropuerto, etc.

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 66.412 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 2.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.000 0 0

Dirección de 

Vialidad

de la Araucanía CAUTIN CUNCO de Tarapacá PROYECTOS 30034230-0 MEJORAMIENTO RUTA S-75 

SECTOR: CUNCO - LAGO 

COLICO KM 8.5 A KM 14

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 335904 PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE 

públicCIONES DE DECRETOS DE 

EXPROPIACIONES DV

5. 

EXPROPIACIONES

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 318.866 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.000 0 0 0 0 28 0 0 17 0 0 0 955 0

Dirección de 

Vialidad

de la Araucanía MALLECO CURACAUTIN de la 

Araucanía

PROYECTOS 30043928-0 REPOSICIÓN PUENTE 

MANCHURIA Y ACCESOS

EJECUCION CONSULTORÍAS Araucanía 278302 Asesoría a la Inspección Fiscal Contrato 

Reposición Puente Manchuria y Accesos; 

comuna de Curacautín; Provincia de 

Malleco; Región de La Araucanía 

(segundo llamado)

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

2261-4-LR18 En Ejecución Propuesta 

pública             

19-mar-18 26-abr-18 25-jul-18 08-nov-18 08-nov-18 08-may-20 MALLECO CURACAUTIN Indice de 

Precios al 

Consumidor

395.928 247.309 88.542.600 K BOGADO 

INGENIEROS 

CONSULTORES SPA

242.190 15.313 0 0 0 0 0 0 0 0 15.313 0 0 0 0 Asesoría de 

Inspección 

Fiscal



Informe mensual de Iniciativas de Inversión programadas y en ejecución MOP año 2021

(Montos en miles de $)

Mes: agosto 2021

Servicio Reg Proyecto Provincia Comuna Reg Contrato Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación Centro gestión
Cod 

Contrato
Nombre Contrato Clasificacion

Id 

Chilecompra
Estado

Tipo 

Contratación
F Licitación F Apertura

F Resolución 

de 

Adjudicación

F Trámite F Inicio F Término
Provincia 

Contrato

Comuna 

Contrato

Tipo 

Reajuste

Presupuesto 

oficial

Monto 

Vigente 

Contrato

Nombre 

Contratista

Inversión 

Anterior

Programado 

año
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo

TIPO DE 

GASTO
Rut Contratista

Dirección de 

Vialidad

de la Araucanía MALLECO CURACAUTIN Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30043928-0 REPOSICIÓN PUENTE 

MANCHURIA Y ACCESOS

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 326399 Programación de contratos de Arrastre 

Expropiaciones 2021

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 20.248 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.248 0

Dirección de 

Vialidad

de la Araucanía MALLECO CURACAUTIN de Tarapacá PROYECTOS 30043928-0 REPOSICIÓN PUENTE 

MANCHURIA Y ACCESOS

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 335904 PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE 

públicCIONES DE DECRETOS DE 

EXPROPIACIONES DV

5. 

EXPROPIACIONES

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 318.866 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 2.000 0 0 0 0 0 0 0 179 0 0 0 1.822 0

Dirección de 

Vialidad

de la Araucanía MALLECO CURACAUTIN Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30043928-0 REPOSICIÓN PUENTE 

MANCHURIA Y ACCESOS

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 337925 EXPROPIACIONE VIA JUDICIAL LOTES  

Nº 1 8 REPOSICION PUENTE MANCHURIA 

Y ACCESOS

5. 

EXPROPIACIONES

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-mar-21 28-dic-21 Sin Reajuste 15.738 5.771 8 6 Varios Expropiados 0 5.771 0 0 0 0 0 0 5.771 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de la Araucanía MALLECO CURACAUTIN Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30043928-0 REPOSICIÓN PUENTE 

MANCHURIA Y ACCESOS

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 344540 EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 6 

REPOSICION PUENTE MANCHURIA Y 

ACCESOS

5. 

EXPROPIACIONES

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-mar-21 28-dic-21 Sin Reajuste 1.981 1.981 8 6 Varios Expropiados 0 1.981 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.981 0

Dirección de 

Vialidad

de la Araucanía CAUTIN, MALLECO GALVARINO, 

TRAIGUEN

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30044558-0 REPOSICIÓN RUTA R-76-S , 

SECTOR TRAIGUÉN - 

GALVARINO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 326399 Programación de contratos de Arrastre 

Expropiaciones 2021

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0

Dirección de 

Vialidad

de la Araucanía MALLECO VICTORIA de la 

Araucanía

PROYECTOS 30046029-0 REPOSICIÓN PUENTES VILLA 

CAUTIN, COPIN Y ACCESOS

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Araucanía 326718 públicCIONES 2021 Vialidad Región de La 

Araucanía

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 CAUTÍN TEMUCO Sin Reajuste 0 12.250 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 500 0 0 0 0 54 0 0 0 246 200 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de la Araucanía MALLECO VICTORIA Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 30046029-0 REPOSICIÓN PUENTES VILLA 

CAUTIN, COPIN Y ACCESOS

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 335460 Pago avisos licitación SOP - Normal 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 8.734 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 107 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 107 0

Dirección de 

Vialidad

de la Araucanía MALLECO VICTORIA de la 

Araucanía

PROYECTOS 30046029-0 REPOSICIÓN PUENTES VILLA 

CAUTIN, COPIN Y ACCESOS

EJECUCION CONSULTORÍAS Araucanía 292135 Asesoría a la Inspección Fiscal Reposición 

Puentes Villa Cautin, Copin Y Accesos 

Nuevo 2019

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

2261-64-O120 En Ejecución Propuesta 

pública             

14-dic-20 28-ene-21 16-feb-21 18-feb-21 18-feb-21 11-oct-22 MALLECO VICTORIA Sin Reajuste 434.980 520.334 88.542.600 K BOGADO 

INGENIEROS 

CONSULTORES SPA

0 228.845 0 0 0 26.585 22.077 25.174 25.835 0 51.670 25.835 25.835 25.835 291.490 Asesoría de 

Inspección 

Fiscal
Dirección de 

Vialidad

de la Araucanía MALLECO VICTORIA Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30046029-0 REPOSICIÓN PUENTES VILLA 

CAUTIN, COPIN Y ACCESOS

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 326399 Programación de contratos de Arrastre 

Expropiaciones 2021

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 5.599 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.599 0

Dirección de 

Vialidad

de la Araucanía MALLECO VICTORIA de Tarapacá PROYECTOS 30046029-0 REPOSICIÓN PUENTES VILLA 

CAUTIN, COPIN Y ACCESOS

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 335904 PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE 

públicCIONES DE DECRETOS DE 

EXPROPIACIONES DV

5. 

EXPROPIACIONES

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 318.866 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.000 0 0 0 0 0 0 87 17 0 0 0 896 0

Dirección de 

Vialidad

de la Araucanía MALLECO VICTORIA Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30046029-0 REPOSICIÓN PUENTES VILLA 

CAUTIN, COPIN Y ACCESOS

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 336186 Expropiación(es) VIA CONVENIO Lote(s) 

Nº 1 3 REPOSICION PUENTE COPIN Y 

ACCESOS

5. 

EXPROPIACIONES

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-21 28-dic-21 Sin Reajuste 2.830 2.830 8 6 Varios Expropiados 0 3.401 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.401 0

Dirección de 

Vialidad

de la Araucanía MALLECO VICTORIA de la 

Araucanía

PROYECTOS 30046029-0 REPOSICIÓN PUENTES VILLA 

CAUTIN, COPIN Y ACCESOS

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 292136 Reposición Puentes Villa Cautin, Copin y 

Accesos Nuevo 2019

1. OBRAS 2261-111-

O119

En Ejecución Propuesta 

pública             

20-dic-19 27-feb-20 25-ago-20 01-oct-20 02-oct-20 25-may-22 MALLECO VICTORIA Indice de 

Precios al 

Consumidor

2.034.801 2.394.760 99.537.890 6 APIA SPA 198.972 1.882.929 0 139.720 120.310 114.215 467.312 65.081 146.320 104.795 64.560 49.589 160.546 450.480 503.935 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de la Araucanía MALLECO VICTORIA de la 

Araucanía

PROYECTOS 30046029-0 REPOSICIÓN PUENTES VILLA 

CAUTIN, COPIN Y ACCESOS

EJECUCION OTROS GASTOS Araucanía 339811  FIAR Viáticos Inspectores Fiscales (subt. 

31) Vialidad Región de La Araucanía

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste -18.150 44.850 8.130.607 9 EDDIES MAUREIRA 

SANZANA

0 1.100 0 0 0 0 0 0 0 0 100 200 300 500 0

Dirección de 

Vialidad

de la Araucanía de la 

Araucanía

PROYECTOS 30046061-0 CONSERVACIÓN RED VIAL IX 

REGIÓN, AÑOS 2006 - 2008

EJECUCION CONSULTORÍAS Araucanía 145002 Consultoría Reposición Puentes Menores 

Provincias de Cautín y Malleco IX Región 

NUEVO 2008

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

En Ejecución Propuesta 

pública             

28-ago-08 22-sept-08 06-oct-08 27-oct-08 27-oct-08 21-dic-09 Indice de 

Precios al 

Consumidor

300.000 351.970 85.136.400 5 CONSULTORES DE 

INGENIERIA SPA

353.162 940 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 940 0 0 Asesoría y 

Consultoría de 

Gestión de 

Proyectos
Dirección de 

Vialidad

de la Araucanía MALLECO LUMACO, PUREN Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30069292-0 MEJORAMIENTO EN RUTA R-42 

CAMINO PURÉN - LUMACO, IX 

REGIÓN

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 290397 Expropiación(es) VIA CONVENIO Lote(s) 

Nº 180-A Mejoramiento Ruta R-42, sector 

Puren - Lumaco, Km.1,80000 al Km.  

9,32000 Region de la Araucania.

5. 

EXPROPIACIONES

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-18 28-dic-18 Sin Reajuste 621 621 8 6 Varios Expropiados 0 521 0 0 0 0 0 0 521 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de la Araucanía MALLECO LUMACO, PUREN Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30069292-0 MEJORAMIENTO EN RUTA R-42 

CAMINO PURÉN - LUMACO, IX 

REGIÓN

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 317303 EXPROPIACION VIA CONVENIO LOTE Nº 

58 Mejoramiento Ruta R-42, sector Puren 

- Lumaco, Km.1,80000 al Km.  9,32000 

Region de la Araucania.

5. 

EXPROPIACIONES

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-20 28-dic-20 Sin Reajuste 2.216 2.216 8 6 Varios Expropiados 0 2.216 0 0 0 0 0 2.216 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de la Araucanía MALLECO LUMACO, PUREN Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30069292-0 MEJORAMIENTO EN RUTA R-42 

CAMINO PURÉN - LUMACO, IX 

REGIÓN

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 317307 Expropiación Vía Convenio Lote Nº 72 

Mejoramiento Ruta R-42, sector Puren - 

Lumaco, Km.1,80000 al Km.  9,32000 

Region de la Araucania.

5. 

EXPROPIACIONES

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-20 28-dic-20 Sin Reajuste 3.085 3.085 8 6 Varios Expropiados 0 3.085 0 0 0 0 0 3.085 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de la Araucanía MALLECO LUMACO, PUREN Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30069292-0 MEJORAMIENTO EN RUTA R-42 

CAMINO PURÉN - LUMACO, IX 

REGIÓN

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 326399 Programación de contratos de Arrastre 

Expropiaciones 2021

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.178 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.178 0

Dirección de 

Vialidad

de la Araucanía MALLECO LUMACO, PUREN de Tarapacá PROYECTOS 30069292-0 MEJORAMIENTO EN RUTA R-42 

CAMINO PURÉN - LUMACO, IX 

REGIÓN

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 335904 PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE 

públicCIONES DE DECRETOS DE 

EXPROPIACIONES DV

5. 

EXPROPIACIONES

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 318.866 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 17 0 0 0 983 0

Dirección de 

Vialidad

de la Araucanía INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de la 

Araucanía

PROYECTOS 30070012-0 CONSERVACIÓN GLOBAL RED 

VIAL IX REGIÓN, AÑOS 2008-

2010

EJECUCION CONSULTORÍAS Araucanía 137544 Asesoría a la Inspección Fiscal contratos 

de Conservación Global 2008 - 2010 

varios caminos Provincias de Cautín y 

Malleco IX Región NUEVO 2008

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

Terminado Propuesta 

pública             

30-may-08 25-jun-08 19-ago-08 30-sept-08 30-sept-08 20-sept-10 CAUTÍN, 

MALLECO

TEMUCO, 

ANGOL

Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.020.665 1.259.736 96.659.160 9 AXIOMA 

INGENIEROS 

CONSULTORES S.A.

1.258.042 1.133 0 0 0 0 0 0 0 0 1.133 0 0 0 0 Asesoría de 

Inspección 

Fiscal

Dirección de 

Vialidad

de la Araucanía MALLECO CURACAUTIN de la 

Araucanía

PROYECTOS 30080831-0 REPOSICIÓN RUTA 181-CH 

CURACAUTÍN MALALCAHUELLO

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 278591 Asesoría a la Inspección Fiscal Reposición 

Ruta 181-CH, sector Curacautín-

Malalcahuello, reamo DM. 71.880,163 al 

DM. 86.628,163, Comuna Curacautín, 

Provincia Malleco, Región de la Araucanía

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

5048-82-LR18 En Ejecución Propuesta 

pública             

26-dic-18 17-may-19 24-mar-20 24-mar-20 24-mar-20 24-jun-22 MALLECO CURACAUTIN Indice de 

Precios al 

Consumidor

779.793 700.000 87.786.100 7 JORGE PIDDO Y 

COMPANIA 

LIMITADA

176.813 318.000 0 28.863 29.416 29.271 0 59.748 29.767 0 27.961 25.215 58.874 28.885 206.398 Asesoría de 

Inspección 

Fiscal

Dirección de 

Vialidad

de la Araucanía MALLECO CURACAUTIN Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30080831-0 REPOSICIÓN RUTA 181-CH 

CURACAUTÍN MALALCAHUELLO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 321464 Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) 

Nº 27 28 REPOSICION RUTA 181-CH 

CURACAUTIN - MALALCAHUELLO

5. 

EXPROPIACIONES

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-20 28-dic-20 Sin Reajuste 13.505 13.505 8 6 Varios Expropiados 0 13.505 0 13.505 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de la Araucanía MALLECO CURACAUTIN Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30080831-0 REPOSICIÓN RUTA 181-CH 

CURACAUTÍN MALALCAHUELLO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 321466 Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) 

Nº 45 REPOSICION RUTA 181-CH 

CURACAUTIN - MALALCAHUELLO

5. 

EXPROPIACIONES

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-20 28-dic-20 Sin Reajuste 13.959 13.959 8 6 Varios Expropiados 0 13.959 0 0 0 0 0 0 13.959 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de la Araucanía MALLECO CURACAUTIN Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30080831-0 REPOSICIÓN RUTA 181-CH 

CURACAUTÍN MALALCAHUELLO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 326399 Programación de contratos de Arrastre 

Expropiaciones 2021

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 54.251 0 0 0 0 0 0 0 0 1.939 0 0 52.312 0

Dirección de 

Vialidad

de la Araucanía MALLECO CURACAUTIN de Tarapacá PROYECTOS 30080831-0 REPOSICIÓN RUTA 181-CH 

CURACAUTÍN MALALCAHUELLO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 335904 PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE 

públicCIONES DE DECRETOS DE 

EXPROPIACIONES DV

5. 

EXPROPIACIONES

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 318.866 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 50.544 0 0 159 0 80 0 179 127 0 0 0 50.000 0

Dirección de 

Vialidad

de la Araucanía MALLECO CURACAUTIN Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30080831-0 REPOSICIÓN RUTA 181-CH 

CURACAUTÍN MALALCAHUELLO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 336869 EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 

13-B REPOSICION RUTA 181-CH 

CURACAUTIN - MALALCAHUELLO

5. 

EXPROPIACIONES

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-mar-21 28-dic-21 Sin Reajuste 7.834 8.288 8 6 Varios Expropiados 0 8.288 0 0 0 0 0 0 0 8.288 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de la Araucanía MALLECO CURACAUTIN Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30080831-0 REPOSICIÓN RUTA 181-CH 

CURACAUTÍN MALALCAHUELLO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 336870 EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 

16 17 20 REPOSICION RUTA 181-CH 

CURACAUTIN - MALALCAHUELLO

5. 

EXPROPIACIONES

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-mar-21 28-dic-21 Sin Reajuste 38.950 15.943 8 6 Varios Expropiados 0 15.943 0 0 0 0 0 15.943 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de la Araucanía MALLECO CURACAUTIN Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30080831-0 REPOSICIÓN RUTA 181-CH 

CURACAUTÍN MALALCAHUELLO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 336871 EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 

21 22 25 REPOSICION RUTA 181-CH 

CURACAUTIN - MALALCAHUELLO

5. 

EXPROPIACIONES

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-mar-21 28-dic-21 Sin Reajuste 5.114 5.640 8 6 Varios Expropiados 0 5.640 0 0 0 0 0 0 0 5.640 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de la Araucanía MALLECO CURACAUTIN de la 

Araucanía

PROYECTOS 30080831-0 REPOSICIÓN RUTA 181-CH 

CURACAUTÍN MALALCAHUELLO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 341256 PAGO RECEPTOR JUDICIAL OBRA: REP 

RUTA 181-CH CURACAUTIN-

MALALCAHUELLO

5. 

EXPROPIACIONES

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 80 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 80 0 0 0 0 0 0 80 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de la Araucanía MALLECO CURACAUTIN Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30080831-0 REPOSICIÓN RUTA 181-CH 

CURACAUTÍN MALALCAHUELLO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 342086 EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 

4  17 REPOSICION RUTA 181-CH 

CURACAUTIN - MALALCAHUELLO

5. 

EXPROPIACIONES

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-jul-21 28-dic-21 Sin Reajuste 11.751 13.011 8 6 Varios Expropiados 0 13.011 0 0 0 0 0 0 0 13.011 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de la Araucanía MALLECO CURACAUTIN de la 

Araucanía

PROYECTOS 30080831-0 REPOSICIÓN RUTA 181-CH 

CURACAUTÍN MALALCAHUELLO

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 278592 Reposición Ruta 181 CH, Camino 

Curacautín-Malalcahuello, sector DM 

71.880,163 al DM 86.628,163, Comuna 

de Curacautín, Provincia de Malleco, 

Región de la Araucanía

1. OBRAS 5048-65-O118 En Ejecución Propuesta 

pública             

30-oct-18 03-may-19 24-oct-19 04-mar-20 04-mar-20 08-may-22 MALLECO CURACAUTIN Indice de 

Precios al 

Consumidor

10.272.553 12.880.309 83.145.600 0 CONSTRUCTORA 

VALKO S.A

3.210.569 6.382.510 0 253.959 520.225 1.330.479 818.783 0 0 1.402.416 1.187.021 869.627 0 0 4.533.602 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de la Araucanía MALLECO CURACAUTIN Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30080831-0 REPOSICIÓN RUTA 181-CH 

CURACAUTÍN MALALCAHUELLO

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 326765 Gastos Inherentes Año 2021 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 8.918 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.800 4.118 0

Dirección de 

Vialidad

de la Araucanía MALLECO CURACAUTIN Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 30080831-0 REPOSICIÓN RUTA 181-CH 

CURACAUTÍN MALALCAHUELLO

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 340068 Fiar de viáticos Inspectores fiscales de 

obra Cuentadante Srta. Ornella Rivera 

Pisero Rut. 16.882.097-6 Cta.Cte. Nº 

901757-7 Banco Estado

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 83.015 16.882.097 6 ORNELLA RIVERA 

PISERO

0 682 0 0 0 0 0 0 0 682 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de la Araucanía MALLECO INTERCOMUNAL de la 

Araucanía

PROYECTOS 30081153-0 CONSERVACIÓN GLOBAL RED 

VIAL IX REGIÓN, 2009-2011

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 148947 Conservación Global de Caminos 

Huamaqui II etapa Comunas de CholChol - 

Galvarino - Nueva Imperial y Temuco 

Provincia de Cautín Región de la 

Araucanía NUEVO 2009

1. OBRAS Terminado Propuesta 

pública             

07-ago-09 04-sept-09 27-oct-09 30-nov-09 01-dic-09 16-dic-11 CAUTÍN CHOLCHOL, 

GALVARINO, 

NUEVA 

IMPERIAL, 

TEMUCO

Indice 

Polinomico

1.863.793 2.119.047 96.721.780 8 CONSTRUCTORA 

SIERRA NEVADA 

S.A.

2.201.122 2.851 0 0 0 0 0 0 0 0 2.851 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de la Araucanía MALLECO INTERCOMUNAL de la 

Araucanía

PROYECTOS 30081153-0 CONSERVACIÓN GLOBAL RED 

VIAL IX REGIÓN, 2009-2011

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 148950 Conservación Global de Caminos Global 

Lacustre III Etapa Comunas de Padre Las 

Casas - Vilcún - Cunco - Melipeuco  Freire 

- Villarrica - Pucón y Curarrehue Provincia 

de Cautín IX Región NUEVO 2009

1. OBRAS Terminado Propuesta 

pública             

14-may-09 09-jun-09 05-oct-09 30-nov-09 01-dic-09 16-dic-11 CAUTÍN CUNCO, 

CURARREHUE, 

FREIRE, 

MELIPEUCO, 

PADRE LAS 

CASAS, 

PUCON, 

VILCUN, 

VILLARRICA

Indice 

Polinomico

2.017.488 2.469.630 78.948.330 2 CONSTRUCTORA 

NASCA LTDA.

2.620.726 1.101 0 0 0 0 0 0 0 0 1.101 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de la Araucanía MALLECO LUMACO de la 

Araucanía

PROYECTOS 30081183-0 CONSERVACIÓN RED VIAL IX 

REGIÓN 2009-2011

EJECUCION CONSULTORÍAS Araucanía 172171 0CONSERVACION RED COMUNAL 

Consultoría de Gestión de Proyectos de 

conservación Puentes y Pasarelas Nº 1 de 

las provincias de Cautin y Malleco Región 

de la Araucanía NUEVO 2011 PLAN 

ARAUCANIA

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

2261-65-lp11 Terminado Propuesta 

pública             

05-ago-11 29-ago-11 11-oct-11 03-nov-11 04-nov-11 28-mar-13 Indice de 

Precios al 

Consumidor

160.000 179.257 78.418.590 7 CCP INGENIERIA 

S.A.

187.397 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 667 333 0 Asesoría y 

Consultoría de 

Gestión de 

Proyectos

Dirección de 

Vialidad

de la Araucanía MALLECO LUMACO de la 

Araucanía

PROYECTOS 30081183-0 CONSERVACIÓN RED VIAL IX 

REGIÓN 2009-2011

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 172134 CONSERVACION RED COMUNAL 

reconstrucción puentes menores Voipir y 

Collico ruta Aviación Relún y 

conservación camino Cancha Aviación 

Relún Km 0 - 4;042 Comuna de Villarrica 

Provincia de Cautín Región de la 

Araucanía NUEVO 2011

1. OBRAS 2261-60-LP11 Terminado Propuesta 

pública             

23-jul-11 29-ago-11 30-sept-11 15-dic-11 16-dic-11 08-feb-13 CAUTÍN VILLARRICA Indice 

Polinomico

1.461.327 2.047.010 78.868.250 6 CONSTRUCTORA 

CARLOS RENE 

GARCIA GROSS 

LTDA.

2.140.912 1.099 0 0 0 0 0 0 0 0 1.047 0 0 52 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de la Araucanía MALLECO LUMACO de la 

Araucanía

PROYECTOS 30081183-0 CONSERVACIÓN RED VIAL IX 

REGIÓN 2009-2011

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 181506 CONSERVACION RED BASICA 

Conservación camino público pasadas 

urbanas por la ciudad de Villarrica - Freire 

y Traiguén  en las Provincias de Cautín y 

Malleco Región de la Araucanía NUEVO 

2011

1. OBRAS 2261-85-lp11 Terminado Propuesta 

pública             

29-oct-11 05-dic-11 20-dic-11 25-ene-12 26-ene-12 22-sept-12 CAUTÍN, 

MALLECO

FREIRE, 

VILLARRICA, 

TRAIGUEN

Indice 

Polinomico

582.292 587.036 76.010.280 6 JRRF 

CONSTRUCTORA 

LTDA.

605.391 3.304 0 0 0 0 0 0 0 0 3.304 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de la Araucanía MALLECO LUMACO de la 

Araucanía

PROYECTOS 30081183-0 CONSERVACIÓN RED VIAL IX 

REGIÓN 2009-2011

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 183759 CONSERVACIÓN RED COMUNAL 

Conservación camino Mahuidanche Misión 

Inglesa sector Km 0 - 7;97 Comuna de 

Freire Provincia de Cautín Región de la 

Araucanía NUEVO 2011 CONVENIO 

QUEPE PELALES

1. OBRAS 2261-109-lp11 Terminado Propuesta 

pública             

30-nov-11 13-dic-11 10-feb-12 15-mar-12 15-mar-12 29-jun-13 CAUTÍN FREIRE Indice 

Polinomico

389.479 572.085 78.921.080 2 INGENIERIA Y 

CONSTRUCCIONES V 

& B LTDA.

604.074 1.338 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.338 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de la Araucanía MALLECO LUMACO de la 

Araucanía

PROYECTOS 30081183-0 CONSERVACIÓN RED VIAL IX 

REGIÓN 2009-2011

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 186712 CONSERVACION CAMINO BASICO 

Conservación en varios caminos de las 

comunas de Padre las Casas y Temuco 

Provincia de Cautín 1ra etapa Región de 

la Araucanía NUEVO 2011 2da licitación

1. OBRAS 2261-120-lp11 Terminado Propuesta 

pública             

23-dic-11 31-ene-12 09-feb-12 13-mar-12 14-mar-12 26-mar-13 CAUTÍN PADRE LAS 

CASAS, 

TEMUCO

Indice 

Polinomico

428.708 540.827 96.512.660 0 JORGE 

VILLAVICENCIO E 

HIJOS S.A.

548.978 373 0 0 0 0 0 0 0 0 373 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de la Araucanía MALLECO LUMACO de la 

Araucanía

PROYECTOS 30081183-0 CONSERVACIÓN RED VIAL IX 

REGIÓN 2009-2011

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 193180 CONSERVACION DE LA RED VIAL 

Conservación Caminos Básicos Tramos de 

Pavimentos Agrupación Nº 12 comunas 

de Cunco Freire y Gorbea - Provincia de 

Cautín Región de la Araucanía (2da 

Licitación - rezagado 2011)

1. OBRAS 2261-5-LP12 Terminado Propuesta 

pública             

26-abr-12 05-jun-12 23-jul-12 31-ago-12 31-ago-12 29-nov-13 CAUTÍN CUNCO, 

FREIRE, 

GORBEA

Indice 

Polinomico

601.133 754.146 96.512.660 0 JORGE 

VILLAVICENCIO E 

HIJOS S.A.

756.701 185 0 0 0 0 0 0 0 0 185 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de la Araucanía MALLECO LUMACO de la 

Araucanía

PROYECTOS 30081183-0 CONSERVACIÓN RED VIAL IX 

REGIÓN 2009-2011

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 193230 CONSERVACION DE LA RED VIAL 

conservación camino básico conservación 

de tramos de pavimentos Agrupación Nº 

13 comunas de Curarrehue Loncoche y 

Villarrica Provincia de Cautín Región de la 

Araucanía (rezagado 2011)

1. OBRAS 2261-11-LP12 Terminado Propuesta 

pública             

28-abr-12 05-jun-12 09-jul-12 31-ago-12 31-ago-12 28-abr-13 CAUTÍN CURARREHUE, 

LONCOCHE, 

VILLARRICA

Indice 

Polinomico

665.142 672.612 96.721.780 8 CONSTRUCTORA 

SIERRA NEVADA 

S.A.

667.971 2.001 0 0 0 0 0 0 0 0 2.001 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de la Araucanía CAUTIN TEMUCO de la 

Araucanía

PROYECTOS 30081385-0 MEJORAMIENTO PAVIMENTO 

RUTA S-20 TEMUCO-CHOLCHOL

DISEÑO CONSULTORÍAS Nivel Central 278594 Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta 

S-20 Temuco-Cholchol, Región de la 

Araucanía

2. ESTUDIOS 5048-33-LR18 En Ejecución Propuesta 

pública             

07-ago-18 04-oct-18 26-oct-18 20-nov-18 20-nov-18 09-mar-21 CAUTÍN TEMUCO Indice de 

Precios al 

Consumidor

500.000 450.000 96.777.320 4 INTRAT 

CONSULTORES S.A.

301.814 199.100 0 0 37.735 0 0 0 0 35.011 0 0 67.685 58.669 0 Diseño de 

Ingenieria

Dirección de 

Vialidad

de la Araucanía MALLECO CURACAUTIN Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30083093-0 MEJORAMIENTO RUTA R-925-S 

CURACAUTIN - CONGUILLIO 

SECTOR: HUEÑIVALES - 

CAPTREN

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 317308 EXPROPIACION VIA CONVENIO LOTES Nº 

82 83 MEJORAMIENTO RUTA R-925-S 

CURACAUTIN-CONGUILLIO 

S:HUEÑIVALES CAPTREN

5. 

EXPROPIACIONES

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-20 28-dic-20 Sin Reajuste 1.023 1.023 8 6 Varios Expropiados 0 2.046 0 1.023 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.023 0

Dirección de 

Vialidad

de la Araucanía MALLECO CURACAUTIN Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30083093-0 MEJORAMIENTO RUTA R-925-S 

CURACAUTIN - CONGUILLIO 

SECTOR: HUEÑIVALES - 

CAPTREN

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 326399 Programación de contratos de Arrastre 

Expropiaciones 2021

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 14.239 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14.239 0

Dirección de 

Vialidad

de la Araucanía MALLECO CURACAUTIN de Tarapacá PROYECTOS 30083093-0 MEJORAMIENTO RUTA R-925-S 

CURACAUTIN - CONGUILLIO 

SECTOR: HUEÑIVALES - 

CAPTREN

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 335904 PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE 

públicCIONES DE DECRETOS DE 

EXPROPIACIONES DV

5. 

EXPROPIACIONES

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 318.866 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0

Dirección de 

Vialidad

de la Araucanía MALLECO CURACAUTIN Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30083093-0 MEJORAMIENTO RUTA R-925-S 

CURACAUTIN - CONGUILLIO 

SECTOR: HUEÑIVALES - 

CAPTREN

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 336187 Expropiación(es) VIA CONVENIO Lote(s) 

Nº 23-A MEJORAMIENTO RUTA R-925-S 

CURACAUTIN-CONGUILLIO 

S:HUEÑIVALES CAPTREN

5. 

EXPROPIACIONES

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-21 28-dic-21 Sin Reajuste 2.302 2.302 8 6 Varios Expropiados 0 2.302 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.302 0

Dirección de 

Vialidad

de la Araucanía MALLECO CURACAUTIN de la 

Araucanía

PROYECTOS 30083093-0 MEJORAMIENTO RUTA R-925-S 

CURACAUTIN - CONGUILLIO 

SECTOR: HUEÑIVALES - 

CAPTREN

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 341257 PAGO RECEPTOR JUDICIAL OBRA: 

MEJORAMIENTO RUTA R-925-S- 

CONGUILLIO S. HUEÑIVALES-CAPTREN

5. 

EXPROPIACIONES

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 80 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 80 0 0 0 0 0 0 80 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de la Araucanía MALLECO CURACAUTIN Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30083093-0 MEJORAMIENTO RUTA R-925-S 

CURACAUTIN - CONGUILLIO 

SECTOR: HUEÑIVALES - 

CAPTREN

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 344527 EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 5 

MEJORAMIENTO RUTA R-925-S 

CURACAUTIN-CONGUILLIO 

S:HUEÑIVALES CAPTREN

5. 

EXPROPIACIONES

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ago-21 28-dic-21 Sin Reajuste 333 333 8 6 Varios Expropiados 0 333 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 333 0

Dirección de 

Vialidad

de la Araucanía MALLECO CURACAUTIN de la 

Araucanía

PROYECTOS 30083093-0 MEJORAMIENTO RUTA R-925-S 

CURACAUTIN - CONGUILLIO 

SECTOR: HUEÑIVALES - 

CAPTREN

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 250678 Mejoramiento Ruta R-925-S Curacautín 

Conguillio - S: Hueñivales-Captren; 

Provincia de Malleco; Región de La 

Araucanía

1. OBRAS 2261-39-LR16 Terminado Propuesta 

pública             

14-dic-16 17-feb-17 03-abr-17 10-may-17 11-may-17 19-feb-20 MALLECO CURACAUTIN Indice de 

Precios al 

Consumidor

5.676.715 5.599.416 76.019.383 6 CONSTRUCTORA EL 

BOSQUE LTDA.

5.631.777 215.745 0 0 0 0 0 196.301 0 0 19.444 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de la Araucanía MALLECO CURACAUTIN de la 

Araucanía

PROYECTOS 30083093-0 MEJORAMIENTO RUTA R-925-S 

CURACAUTIN - CONGUILLIO 

SECTOR: HUEÑIVALES - 

CAPTREN

EJECUCION OTROS GASTOS Araucanía 339811  FIAR Viáticos Inspectores Fiscales (subt. 

31) Vialidad Región de La Araucanía

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste -18.150 44.850 8.130.607 9 EDDIES MAUREIRA 

SANZANA

0 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 100 0 0



Informe mensual de Iniciativas de Inversión programadas y en ejecución MOP año 2021

(Montos en miles de $)

Mes: agosto 2021

Servicio Reg Proyecto Provincia Comuna Reg Contrato Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación Centro gestión
Cod 

Contrato
Nombre Contrato Clasificacion

Id 

Chilecompra
Estado

Tipo 

Contratación
F Licitación F Apertura

F Resolución 

de 

Adjudicación

F Trámite F Inicio F Término
Provincia 

Contrato

Comuna 

Contrato

Tipo 

Reajuste

Presupuesto 

oficial

Monto 

Vigente 

Contrato

Nombre 

Contratista

Inversión 

Anterior

Programado 

año
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo

TIPO DE 

GASTO
Rut Contratista

Dirección de 

Vialidad

de la Araucanía INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30087246-0 CONSERVACIÓN RED VIAL 

ARAUCANÍA AÑO 2008

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 326399 Programación de contratos de Arrastre 

Expropiaciones 2021

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 52.153 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52.153 0

Dirección de 

Vialidad

de la Araucanía INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Tarapacá PROYECTOS 30087246-0 CONSERVACIÓN RED VIAL 

ARAUCANÍA AÑO 2008

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 335904 PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE 

públicCIONES DE DECRETOS DE 

EXPROPIACIONES DV

5. 

EXPROPIACIONES

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 318.866 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 3.000 0 0 0 28 0 0 92 17 0 0 0 2.863 0

Dirección de 

Vialidad

de la Araucanía INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30087246-0 CONSERVACIÓN RED VIAL 

ARAUCANÍA AÑO 2008

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 344532 EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 

1 2 CAMINO RUTA S-442, SECTOR 

MAHUIDANCHE - MISION INGLESA

5. 

EXPROPIACIONES

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ago-21 28-dic-21 Sin Reajuste 900 900 8 6 Varios Expropiados 0 900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 900 0

Dirección de 

Vialidad

de la Araucanía INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30087246-0 CONSERVACIÓN RED VIAL 

ARAUCANÍA AÑO 2008

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 344534 EXPROPIACION VIA JUDICIAL Nº 3 

CAMINO RUTA S-442, SECTOR 

MAHUIDANCHE - MISION INGLESA

5. 

EXPROPIACIONES

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ago-21 28-dic-21 Sin Reajuste 3.947 3.947 8 6 Varios Expropiados 0 3.947 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.947 0

Dirección de 

Vialidad

de la Araucanía INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de la 

Araucanía

PROYECTOS 30087246-0 CONSERVACIÓN RED VIAL 

ARAUCANÍA AÑO 2008

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 149218 EMERGENCIAS 2008 reconstrucción 

Pasarela Huamaqui ubicada en el Km 24 

del camino Chol Chol Galvarino por 

Huamaqui ;Pasarela Corrientes Blancas 

anexa al camino Pellahuén Huamaqui y 

Pasarela Los Aromos camino Chol Chol 

Huamaqui comunas de Chol Chol ovincia 

1. OBRAS . Terminado Trato directo                 01-abr-10 01-abr-10 24-jun-10 27-oct-10 02-sept-09 01-feb-11 CAUTÍN, 

MALLECO

CHOLCHOL, 

LUMACO

Indice de 

Precios al 

Consumidor

931.986 1.379.497 88.481.800 1 ICAFAL INGENIERIA 

Y CONSTRUCCION 

S.A.

1.446.897 100 0 0 0 0 0 0 0 0 80 0 0 20 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de la Araucanía MALLECO INTERCOMUNAL de la 

Araucanía

PROYECTOS 30098796-0 REPARACIÓN 

INFRAESTRUCTURA VIAL EN 

RUTAS DE LA PROVINCIA DE 

MALLECO

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 166315 EMERGENCIAS TERREMOTO Puente Vado 

Buenos Aires Angol - Puente Renaico y 

Puente Itraque- Puente Traiguén Victoria 

Traiguén Los Sauces - Puente Tijeral - 

Puente Malleco -  Prov de Malleco  y 

Cautín Región de la Araucanía

1. OBRAS . Terminado Trato directo                 01-jun-10 01-jun-10 01-oct-10 19-nov-10 30-jun-10 25-sept-11 MALLECO ANGOL, LOS 

SAUCES, 

LUMACO, 

RENAICO, 

TRAIGUEN

Indice de 

Precios al 

Consumidor

695.441 762.331 76.725.800 3 CONSTRUCCION Y 

SERVICIOS CICAT 

LIMITADA

774.293 343 0 0 0 0 0 0 0 0 343 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de la Araucanía INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de la 

Araucanía

PROYECTOS 30099500-0 CONSERVACIÓN GLOBAL RED 

VIAL ARAUCANÍA 2010-2012

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 179718 CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS de 

la Provincia de Cautin sector Cordillera  

comunas de Loncoche -  Villarrica - Pucón 

y Currarrehue Etapa VII  Región de la 

Araucanía SEGUNDA LICITACION

1. OBRAS 2261-32-lp11 Terminado Propuesta 

pública             

23-may-11 22-jun-11 09-ago-11 14-sept-11 15-sept-11 04-oct-13 CAUTÍN CURARREHUE, 

LONCOCHE, 

PUCON, 

VILLARRICA

Indice 

Polinomico

2.121.814 2.171.168 79.827.350 7 CONSTRUCTORA 

GUTIERREZ HNOS. 

LTDA.

2.287.226 977 0 0 0 0 0 0 0 0 977 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de la Araucanía INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de la 

Araucanía

PROYECTOS 30101577-0 CONSERVACIÓN GLOBAL RED 

VIAL IX REGIÓN AÑOS 2011-

2013

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 184655 CONSERVACION GLOBAL Conservación 

Global Lastarria I etapa  por precios 

unitarios Comunas de Loncoche - Gorbea 

y Toltén Provincia de Cautín Región de la 

Araucanía NUEVO 2011

1. OBRAS 2261-88-lp11 Terminado Propuesta 

pública             

29-oct-11 05-dic-11 29-dic-11 25-ene-12 26-ene-12 15-ene-14 CAUTÍN GORBEA, 

LONCOCHE, 

TOLTEN

Indice 

Polinomico

1.955.675 1.609.316 78.948.330 2 CONSTRUCTORA 

NASCA LTDA.

1.594.412 6.386 0 0 0 0 0 0 0 0 6.386 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de la Araucanía INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de la 

Araucanía

PROYECTOS 30101660-0 CONSERVACIÓN CAMINOS PLAN 

INDÍGENA 2011-2012 IX 

REGIÓN

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 174088 Plan Indígena 7/2011 conservación 

caminos de acceso a Comunidades 

Indígenas comuna de Lonquimay 

Provincia de Malleco REgión de la 

Araucanía NUEVO 2011

1. OBRAS 2261-9-LP11 Terminado Propuesta 

pública             

10-mar-11 08-abr-11 24-may-11 24-jun-11 25-jun-11 14-jun-12 MALLECO LONQUIMAY Indice 

Polinomico

212.370 180.232 76.931.070 3 EMPRESA 

CONSTRUCTORA 

SANTA BARBARA 

LIMITADA

146.857 16.926 0 0 0 0 0 0 0 0 16.926 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de la Araucanía INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de la 

Araucanía

PROYECTOS 30102084-0 CONSERVACIÓN RED VIAL 

REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 

2012-2014

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 198744 CONSERVACION RED BASICA 

Conservación Periódica Puente Cautín 

Nuevo Acceso Sur a Temuco, comuna de 

Temuco y Padre Las Casas Provincia de 

Cautin Región de la Araucanía NUEVO 

2012

1. OBRAS 2261-94-LP12 Terminado Propuesta 

pública             

22-nov-12 18-dic-12 31-dic-12 23-ene-13 23-ene-13 19-dic-13 CAUTÍN PADRE LAS 

CASAS, 

TEMUCO

Indice 

Polinomico

585.774 755.148 80.207.900 1 CLARO VICUNA 

VALENZUELA S.A.

777.559 3.985 0 0 0 0 0 0 0 0 3.985 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de la Araucanía INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de la 

Araucanía

PROYECTOS 30102084-0 CONSERVACIÓN RED VIAL 

REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 

2012-2014

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 222721 OBRA DE EMERGENCIA Nº 7/2014 

Caminos Los Guindos Collimallín-

Galvarino;Llufquentúe San Sebastián; 

Pelantaro Quinahue; Red Nilpe Pitraco 

Los Laureles; Provincia de Cautín; Región 

de La Araucanía

1. OBRAS Terminado Trato directo                 01-oct-14 01-nov-14 02-dic-14 02-dic-14 24-sept-14 23-dic-14 Sin Reajuste 112.729 112.729 77.213.820 2 CONSTRUCTORA 

SERAX LIMITADA

100.152 13.578 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13.578 0 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de la Araucanía INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de la 

Araucanía

PROYECTOS 30106226-0 CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO 

CAMINOS RED VIAL IX REGIÓN 

2011-2015

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 187067 CONSERVACION GLOBAL MIXTO 

Conservación Global Mixto por Nivel de 

servicio y Precios unitarios del Sector 

Huamaqui Comunas de Galvarino - Chol 

Chol - Nueva Imperial y Temuco I Etapa 

Provincia de Cautin Región de la 

Araucanía

1. OBRAS 2261-123-LP11 Terminado Propuesta 

pública             

04-ene-12 17-feb-12 05-mar-12 16-may-12 17-may-12 22-nov-16 CAUTÍN CHOLCHOL, 

GALVARINO, 

NUEVA 

IMPERIAL, 

TEMUCO

Indice 

Polinomico

6.871.589 8.369.297 77.357.920 2 CONSTRUCTORA 

INGENIEROS 

ASOCIADOS LTDA.

8.881.240 569 0 0 0 0 0 0 0 0 0 569 0 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de la Araucanía MALLECO LOS SAUCES, 

TRAIGUEN

de la 

Araucanía

PROYECTOS 30107157-0 MEJORAMIENTO RUTA R-86 

SECTOR: LOS SAUCES-

TRAIGUEN

DISEÑO CONSULTORÍAS Araucanía 250693 Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta 

R-86, Sector: Los Sauces-Traiguen; 

Región de La Araucanía

2. ESTUDIOS 2261-43-LR16 Terminado Propuesta 

pública             

19-dic-16 01-feb-17 03-abr-17 10-may-17 10-may-17 02-sept-18 Sin Reajuste 586.943 454.540 84.280.700 K CONSULTORES EN 

INGENIERIA DE 

TRANSPORTE LTDA

441.080 20.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.000 0 Diseño de 

Ingenieria

Dirección de 

Vialidad

de la Araucanía MALLECO LOS SAUCES, 

TRAIGUEN

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30107157-0 MEJORAMIENTO RUTA R-86 

SECTOR: LOS SAUCES-

TRAIGUEN

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 326399 Programación de contratos de Arrastre 

Expropiaciones 2021

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 12.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.000 0

Dirección de 

Vialidad

de la Araucanía CAUTIN CUNCO Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30107162-0 MEJORAMIENTO RUTA S-75 

SECTOR: COLICO - CABURGUA 

NORTE

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 326399 Programación de contratos de Arrastre 

Expropiaciones 2021

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 612.283 0 0 0 0 0 0 0 0 0 612.283 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de la Araucanía CAUTIN CUNCO de Tarapacá PROYECTOS 30107162-0 MEJORAMIENTO RUTA S-75 

SECTOR: COLICO - CABURGUA 

NORTE

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 335904 PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE 

públicCIONES DE DECRETOS DE 

EXPROPIACIONES DV

5. 

EXPROPIACIONES

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 318.866 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 37.717 0 0 0 56 84 0 1.631 879 0 0 0 35.067 0

Dirección de 

Vialidad

de la Araucanía MALLECO LOS SAUCES, 

LUMACO

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30107176-0 MEJORAMIENTO RUTA R-444 

LOS SAUCES LUMACO POR LAS 

ROZAS

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 317341 EXPROPIACION VIA CONVENIO LOTE Nº 

25-A MEJORAMIENTO RUTA R-444 LOS 

SAUCES LUMACO POR LAS ROSAS

5. 

EXPROPIACIONES

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-20 28-dic-20 Sin Reajuste 27.640 27.640 8 6 Varios Expropiados 0 27.403 0 27.403 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de la Araucanía MALLECO LOS SAUCES, 

LUMACO

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30107176-0 MEJORAMIENTO RUTA R-444 

LOS SAUCES LUMACO POR LAS 

ROZAS

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 326399 Programación de contratos de Arrastre 

Expropiaciones 2021

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 4.794 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.794 0

Dirección de 

Vialidad

de la Araucanía MALLECO LOS SAUCES, 

LUMACO

de Tarapacá PROYECTOS 30107176-0 MEJORAMIENTO RUTA R-444 

LOS SAUCES LUMACO POR LAS 

ROZAS

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 335904 PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE 

públicCIONES DE DECRETOS DE 

EXPROPIACIONES DV

5. 

EXPROPIACIONES

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 318.866 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 2.000 0 0 0 112 0 0 179 209 0 0 0 1.501 0

Dirección de 

Vialidad

de la Araucanía MALLECO LOS SAUCES, 

LUMACO

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30107176-0 MEJORAMIENTO RUTA R-444 

LOS SAUCES LUMACO POR LAS 

ROZAS

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 344440 EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTESNº 

13-A 14-A 4-A 9-B MEJORAMIENTO RUTA 

R-444 LOS SAUCES LUMACO POR LAS 

ROZAS

5. 

EXPROPIACIONES

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-mar-21 28-dic-21 Sin Reajuste 10.275 10.275 8 6 Varios Expropiados 0 10.275 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.275 0

Dirección de 

Vialidad

de la Araucanía MALLECO LOS SAUCES, 

LUMACO

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30107176-0 MEJORAMIENTO RUTA R-444 

LOS SAUCES LUMACO POR LAS 

ROZAS

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 344535 EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 

11 12-A 12-B MEJORAMIENTO RUTA R-

444 LOS SAUCES LUMACO POR LAS 

ROZAS

5. 

EXPROPIACIONES

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-mar-21 28-dic-21 Sin Reajuste 7.528 7.528 8 6 Varios Expropiados 0 7.528 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.528 0

Dirección de 

Vialidad

de la Araucanía CAUTIN PUCON Inversión No 

Regionalizada

PROYECTOS 30109089-0 MEJORAMIENTO RUTAS S-941 Y 

S/ROL, CRUCE 199 CH 

(PALGUIN) - LÍMITE REGIONAL 

SUR

DISEÑO CONSULTORÍAS Nivel Central 186417 Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta 

S-941 y S/Rol, CR.Ruta 199-CH (Palguín)-

Límite Regional Sur, Región de la 

Araucanía y Mejoramiento Ruta S/Rol, 

CR.Ruta T-243 (Coñaripe)-Limite Regional 

Norte Región de Los Ríos

2. ESTUDIOS 5048-59-lp12 En Ejecución Propuesta 

pública             

25-oct-12 19-dic-12 28-dic-12 23-ene-13 23-ene-13 25-jun-20 CAUTÍN, 

VALDIVIA

PUCON, 

PANGUIPULLI

Indice de 

Precios al 

Consumidor

980.000 910.489 84.865.000 5 R Y Q INGENIERIA 

S.A.

352.905 45.430 0 0 0 0 0 0 0 41.689 0 0 3.741 0 0 Diseño de 

Ingenieria

Dirección de 

Vialidad

de la Araucanía CAUTIN CUNCO, 

VILLARRICA

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30109509-0 MEJORAMIENTO RUTA 

INTERLAGOS SAN PEDRO - 

PITRUNCO - LOS RAULIES - 

PEDREGOSO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 326399 Programación de contratos de Arrastre 

Expropiaciones 2021

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 6.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.500 0

Dirección de 

Vialidad

de la Araucanía CAUTIN TEMUCO Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30118027-0 MEJORAMIENTO ACCESO 

PORTAL SAN FRANCISCO - 

TEMUCO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 326399 Programación de contratos de Arrastre 

Expropiaciones 2021

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 7.340 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.340 0

Dirección de 

Vialidad

de la Araucanía MALLECO VICTORIA de la 

Araucanía

PROYECTOS 30122907-0 MEJORAMIENTO PASADA 

URBANA POR VICTORIA, RUTA 

181-CH

DISEÑO CONSULTORÍAS Nivel Central 278574 Estudio de Ingeníeria de detalle 

Mejoramiento Pasada Urbana por Victoria, 

Ruta 181-CH, Región de la Araucanía.

2. ESTUDIOS 5048-56-LR18 En Ejecución Propuesta 

pública             

13-sept-18 20-oct-18 08-nov-18 12-feb-19 12-feb-19 04-oct-21 MALLECO VICTORIA Indice de 

Precios al 

Consumidor

561.000 580.471 84.865.000 5 R Y Q INGENIERIA 

S.A.

199.381 300.336 0 0 0 0 0 18.425 0 28.981 0 0 0 252.931 124.498 Diseño de 

Ingenieria

Dirección de 

Vialidad

de la Araucanía INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de la 

Araucanía

PROYECTOS 30123000-0 CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA 

REGIÓN DE LA ARAUCANÍA AÑO 

2013

EJECUCION CONSULTORÍAS Araucanía 204791 CONSERVACION GLOBAL MIXTO DE 

CAMINOS Asesoría Inspección Fiscal por 

nivel de servicios y por precios unitarios 

de caminos de las Provincias de Malleco y 

Cautín etapa I - comunas Traiguen 

Galvarino Los Sauces Perquenco Lumaco 

Puren y Victoria Región de la 

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

2261-57-LP13 En Ejecución Propuesta 

pública             

21-ago-13 30-sept-13 28-feb-14 04-abr-14 04-abr-14 14-mar-18 Indice de 

Precios al 

Consumidor

974.059 969.373 96.768.800 2 CYGSA CHILE S.A. 961.319 2.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.000 0 0 0 Asesoría de 

Inspección 

Fiscal

Dirección de 

Vialidad

de la Araucanía INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de la 

Araucanía

PROYECTOS 30123000-0 CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA 

REGIÓN DE LA ARAUCANÍA AÑO 

2013

EJECUCION CONSULTORÍAS Araucanía 204794 CONSERVACION GLOBAL MIXTO DE 

CAMINOS Asesoría a la Inspección Fiscal 

contratos de conservación global mixto 

por nivel de servicios y por precios 

unitarios de caminos de la Provincia de 

Malleco comuna de Ercilla Curacautín 

Collipulli y Victoria; Malleco Ce

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

2261-64-LP13 En Ejecución Propuesta 

pública             

22-oct-13 26-nov-13 17-jun-14 18-jul-14 18-jul-14 27-jun-18 Indice de 

Precios al 

Consumidor

950.458 795.874 88.542.600 K BOGADO 

INGENIEROS 

CONSULTORES SPA

763.319 1.655 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.655 0 0 0 Asesoría de 

Inspección 

Fiscal

Dirección de 

Vialidad

de la Araucanía INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de la 

Araucanía

PROYECTOS 30123000-0 CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA 

REGIÓN DE LA ARAUCANÍA AÑO 

2013

EJECUCION CONSULTORÍAS Araucanía 204802 CONSERVACION GLOBAL MIXTO DE 

CAMINOS Asesoría a la inspección fiscal 

constratos de conservación Global mixto 

por nivel de servicios y por precios 

unitarios de caminos de las Provincias de  

Cautín; comunas de Gorbea Toltén 

Pitrufquen y Villarrica Cautín Zo

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

2261-71-LP13 En Ejecución Propuesta 

pública             

27-nov-13 07-ene-14 17-jul-14 16-sept-14 16-sept-14 24-jul-18 Indice de 

Precios al 

Consumidor

882.336 914.621 96.768.800 2 CYGSA CHILE S.A. 890.037 2.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.000 0 0 0 Asesoría de 

Inspección 

Fiscal

Dirección de 

Vialidad

de la Araucanía CAUTIN LAUTARO Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30131556-0 MEJORAMIENTO CAMINO 

BASICO INTERMEDIO LAUTARO 

LA COLONIA

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 326399 Programación de contratos de Arrastre 

Expropiaciones 2021

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.000 0

Dirección de 

Vialidad

de la Araucanía MALLECO CURACAUTIN, 

VICTORIA

de la 

Araucanía

PROYECTOS 30132761-0 MEJORAMIENTO RUTA 181-CH 

SECTOR: VICTORIA-

CURACAUTIN

DISEÑO CONSULTORÍAS Nivel Central 278593 Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta 

181-CH, Sector: Victoria-Curacautín, 

Región de la Araucanía.

2. ESTUDIOS 5048-23-LR18 En Ejecución Propuesta 

pública             

12-jul-18 28-ago-18 21-sept-18 21-sept-18 13-dic-18 30-jul-21 MALLECO CURACAUTIN, 

VICTORIA

Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.100.000 1.023.310 99.567.050 K LOUIS BERGER 

CHILE S.A

557.504 328.869 0 176.169 0 0 0 0 0 0 0 0 106.300 46.400 203.800 Diseño de 

Ingenieria

Dirección de 

Vialidad

de la Araucanía MALLECO VICTORIA Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30135171-0 MEJORAMIENTO RUTA R-71 

INSPECTOR FERNANDÉZ - 

TERMAS TOLHUACA KM 0 AL 

13,4

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 326399 Programación de contratos de Arrastre 

Expropiaciones 2021

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.000 0

Dirección de 

Vialidad

de la Araucanía CAUTIN PUCON, 

VILLARRICA

de la 

Araucanía

PROYECTOS 30136611-0 MEJORAMIENTO CAMINO 

BÁSICO INTERMEDIO 2ª FAJA 

EL VOLCAN (VILLARRICA)

EJECUCION CONSULTORÍAS Araucanía 302951 Asesoría de Inspección Fiscalcontrato 

Terminación Mejoramiento CAMINO 

BASICO INTERMEDIO 2ª Faja El Volcan 

sector DM 6;120 a DM 12;512 y DM 

13;417 a DM 23;828 comunas de 

Villarrica y Pucón Provincia de Cautín 

Región de La Araucanía

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

2261-5-LR20 En Ejecución Propuesta 

pública             

05-mar-20 14-may-20 18-jun-20 07-jul-20 07-jul-20 07-jul-21 CAUTÍN PUCON, 

VILLARRICA

Indice de 

Precios al 

Consumidor

266.730 283.518 87.930.900 K CYD INGENIERIA 

LTDA.

113.000 177.654 0 43.681 28.465 23.101 24.172 0 0 0 24.484 33.751 0 0 0 Asesoría de 

Inspección 

Fiscal

Dirección de 

Vialidad

de la Araucanía CAUTIN PUCON, 

VILLARRICA

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30136611-0 MEJORAMIENTO CAMINO 

BÁSICO INTERMEDIO 2ª FAJA 

EL VOLCAN (VILLARRICA)

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 326399 Programación de contratos de Arrastre 

Expropiaciones 2021

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 5.440 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.440 0

Dirección de 

Vialidad

de la Araucanía CAUTIN PUCON, 

VILLARRICA

de la 

Araucanía

PROYECTOS 30136611-0 MEJORAMIENTO CAMINO 

BÁSICO INTERMEDIO 2ª FAJA 

EL VOLCAN (VILLARRICA)

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 337109 PAGO RECEPTOR JUDICIAL OBRA: MEJ 

CBI 2DA FAJA EL VOLCAN

5. 

EXPROPIACIONES

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 480 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 480 0 0 0 480 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de la Araucanía CAUTIN PUCON, 

VILLARRICA

de la 

Araucanía

PROYECTOS 30136611-0 MEJORAMIENTO CAMINO 

BÁSICO INTERMEDIO 2ª FAJA 

EL VOLCAN (VILLARRICA)

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 341258 PAGO RECEPTOR JUDICIAL OBRA: MEJ 

CBI SEGUNDA FAJA EL VOLCAN

5. 

EXPROPIACIONES

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 80 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 80 0 0 0 0 0 0 80 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de la Araucanía CAUTIN PUCON, 

VILLARRICA

de la 

Araucanía

PROYECTOS 30136611-0 MEJORAMIENTO CAMINO 

BÁSICO INTERMEDIO 2ª FAJA 

EL VOLCAN (VILLARRICA)

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 290611 CAMINO BASICO INTERMEDIO 

Terminación Mejoramiento Camino Basico 

Intermedio 2ª Faja El Volcan sector DM 

6;120 a DM 12;512 y DM 13;417 a DM 

23;828 comunas de Villarrica y Pucón 

Provincia de Cautín Región de La 

Araucanía

1. OBRAS 2261-30-O219 En Ejecución Propuesta 

privada             

25-abr-19 27-may-19 27-dic-19 22-ene-20 23-ene-20 09-ago-21 CAUTÍN PUCON, 

VILLARRICA

Indice de 

Precios al 

Consumidor

3.345.129 3.999.771 96.721.780 8 CONSTRUCTORA 

SIERRA NEVADA 

S.A.

1.505.640 2.689.080 0 382.710 134.895 138.176 192.487 217.391 634.121 373.930 331.549 283.822 0 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de la Araucanía CAUTIN PUCON, 

VILLARRICA

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30136611-0 MEJORAMIENTO CAMINO 

BÁSICO INTERMEDIO 2ª FAJA 

EL VOLCAN (VILLARRICA)

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 326765 Gastos Inherentes Año 2021 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 400 0

Dirección de 

Vialidad

de la Araucanía CAUTIN PUCON, 

VILLARRICA

de la 

Araucanía

PROYECTOS 30136611-0 MEJORAMIENTO CAMINO 

BÁSICO INTERMEDIO 2ª FAJA 

EL VOLCAN (VILLARRICA)

EJECUCION OTROS GASTOS Araucanía 339811  FIAR Viáticos Inspectores Fiscales (subt. 

31) Vialidad Región de La Araucanía

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste -18.150 44.850 8.130.607 9 EDDIES MAUREIRA 

SANZANA

0 700 0 0 0 0 0 0 0 0 100 100 200 300 0

Dirección de 

Vialidad

de la Araucanía INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de la 

Araucanía

PROYECTOS 30174772-0 CONSERVACIÓN GLOBAL RED 

VIAL IX REGIÓN, 2013-2016

EJECUCION CONSULTORÍAS Araucanía 222683 CONSERVACIÓN GLOBAL Asesoría a la 

Inspección Fiscal contratos de 1- 

Conservación Global de Caminos de la 

Provincia de Cautín; sector Cautín Costa; 

comunas de Carahue y Saavedra; Región 

de La Araucanía; 2- Conservación Global 

de Caminos de la Provincia de 

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

2261-7-lp15 Terminado Propuesta 

pública             

13-mar-15 22-abr-15 01-jul-15 06-ago-15 06-ago-15 17-ene-17 CAUTÍN CARAHUE, 

SAAVEDRA

Indice de 

Precios al 

Consumidor

442.707 386.517 87.786.100 7 JORGE PIDDO Y 

COMPANIA 

LIMITADA

404.047 961 0 0 0 0 0 0 0 0 961 0 0 0 0 Asesoría de 

Inspección 

Fiscal

Dirección de 

Vialidad

de la Araucanía INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de la 

Araucanía

PROYECTOS 30174772-0 CONSERVACIÓN GLOBAL RED 

VIAL IX REGIÓN, 2013-2016

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 219278 CONSERVACION GLOBAL RED VIAL IX 

REGION 2013-2016 CG Nº 1/2014  

Conservación Global de Caminos de la 

Provincia de Malleco Sector Nahuel 

comunas de Purén y Lumaco IV Etapa; 

Region de la Araucania (2da Llamado)

1. OBRAS 2261-7-LP14 Terminado Propuesta 

pública             

02-may-14 06-jun-14 14-jul-14 21-ago-14 22-ago-14 30-nov-16 MALLECO LUMACO, 

PUREN

Indice de 

Precios al 

Consumidor

2.250.616 2.266.938 77.213.820 2 CONSTRUCTORA 

SERAX LIMITADA

2.342.615 7.251 0 0 0 0 0 0 0 0 7.251 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de la Araucanía INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de la 

Araucanía

PROYECTOS 30174772-0 CONSERVACIÓN GLOBAL RED 

VIAL IX REGIÓN, 2013-2016

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 219286 CONSERVACION GLOBAL RED VIAL IX 

REGION 2013-2016 CG Nº 2/2014  

Conservación Global de Caminos de la 

Provincia de Malleco Sector Nahuelbuta 

VIII Etapa;Comunas de Angol Los Sauces 

Puren; Region de la Araucania (segunda 

licitación)

1. OBRAS 2261-8-LP14 Terminado Propuesta 

pública             

02-may-14 13-jun-14 14-jul-14 21-ago-14 22-ago-14 01-dic-16 MALLECO ANGOL, LOS 

SAUCES, 

PUREN

Indice de 

Precios al 

Consumidor

2.530.694 2.476.006 77.652.940 0 SOCOAR LTDA. 2.627.363 11.220 0 0 0 0 0 0 0 0 11.220 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de la Araucanía CAUTIN CARAHUE de la 

Araucanía

PROYECTOS 30181672-0 MEJORAMIENTO RUTA S-138 

SECTOR: TRANAPUENTE - 

LIMITE REGIONAL NORTE

EJECUCION CONSULTORÍAS Araucanía 302114 Asesoría a la Inspección Fiscal 

Terminación Mejoramiento Ruta S-138, 

Sector Tranapuente-Límite Regional 

Norte, DM 19.243,27 al 53.173,244, 

Comuna de Carahue, Provincia de Cautín, 

Región de la Araucanía

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

2261-8-LR20 En Ejecución Propuesta 

pública             

30-may-20 07-jul-20 07-ago-20 19-ago-20 19-ago-20 19-feb-22 CAUTÍN CARAHUE Indice de 

Precios al 

Consumidor

398.880 397.557 79.739.340 1 ICH INGENIERIA 

S.A.

43.188 265.001 0 65.620 21.940 22.063 0 0 43.690 20.180 22.140 22.140 47.229 1 0 Asesoría de 

Inspección 

Fiscal

Dirección de 

Vialidad

de la Araucanía CAUTIN CARAHUE Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30181672-0 MEJORAMIENTO RUTA S-138 

SECTOR: TRANAPUENTE - 

LIMITE REGIONAL NORTE

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 326399 Programación de contratos de Arrastre 

Expropiaciones 2021

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 5.200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.200 0



Informe mensual de Iniciativas de Inversión programadas y en ejecución MOP año 2021

(Montos en miles de $)

Mes: agosto 2021

Servicio Reg Proyecto Provincia Comuna Reg Contrato Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación Centro gestión
Cod 

Contrato
Nombre Contrato Clasificacion

Id 

Chilecompra
Estado

Tipo 

Contratación
F Licitación F Apertura

F Resolución 

de 

Adjudicación

F Trámite F Inicio F Término
Provincia 

Contrato

Comuna 

Contrato

Tipo 

Reajuste

Presupuesto 

oficial

Monto 

Vigente 

Contrato

Nombre 

Contratista

Inversión 

Anterior

Programado 

año
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo

TIPO DE 

GASTO
Rut Contratista

Dirección de 

Vialidad

de la Araucanía CAUTIN CARAHUE de la 

Araucanía

PROYECTOS 30181672-0 MEJORAMIENTO RUTA S-138 

SECTOR: TRANAPUENTE - 

LIMITE REGIONAL NORTE

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 302115 Terminación Mejoramiento Ruta S-138, 

Sector Tranapuente-Límite Regional 

Norte, Tramo DM 19.243,27 al DM 

53.173,244, Comuna de Carahue, 

Provincia de Cautín, Región de La 

Araucanía

1. OBRAS 2261-99-O119 En Ejecución Propuesta 

pública             

29-nov-19 07-feb-20 26-jun-20 03-ago-20 04-ago-20 26-ene-22 CAUTÍN CARAHUE Indice de 

Precios al 

Consumidor

5.383.243 5.324.356 8.839.953 6 LUIS RUBILAR 

ALBORNOZ

422.955 2.000.010 0 0 451.571 345.041 114.846 53.553 58.927 0 300 173.750 0 802.022 3.265.000 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de la Araucanía CAUTIN CARAHUE de la 

Araucanía

PROYECTOS 30181672-0 MEJORAMIENTO RUTA S-138 

SECTOR: TRANAPUENTE - 

LIMITE REGIONAL NORTE

EJECUCION OTROS GASTOS Araucanía 339811  FIAR Viáticos Inspectores Fiscales (subt. 

31) Vialidad Región de La Araucanía

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste -18.150 44.850 8.130.607 9 EDDIES MAUREIRA 

SANZANA

0 600 0 0 0 0 0 0 97 0 100 100 303 0 0

Dirección de 

Vialidad

de la Araucanía MALLECO TRAIGUEN Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30221173-0 MEJORAMIENTO CAMINO 

BÁSICO INTERMEDIO CAMINO 

ANTIGUO TRAIGUÉN

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 326399 Programación de contratos de Arrastre 

Expropiaciones 2021

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 4.039 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.039 0

Dirección de 

Vialidad

de la Araucanía MALLECO TRAIGUEN de Tarapacá PROYECTOS 30221173-0 MEJORAMIENTO CAMINO 

BÁSICO INTERMEDIO CAMINO 

ANTIGUO TRAIGUÉN

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 335904 PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE 

públicCIONES DE DECRETOS DE 

EXPROPIACIONES DV

5. 

EXPROPIACIONES

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 318.866 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 2.000 0 0 0 0 0 0 0 179 0 0 0 1.822 0

Dirección de 

Vialidad

de la Araucanía MALLECO TRAIGUEN Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30221173-0 MEJORAMIENTO CAMINO 

BÁSICO INTERMEDIO CAMINO 

ANTIGUO TRAIGUÉN

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 337956 EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES  Nº 

2 3 4 8 9 MEJORAMIENTO CBI CAMINO 

ANTIGUO TRAIGUEN

5. 

EXPROPIACIONES

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-abr-21 28-dic-21 Sin Reajuste 10.264 2.812 8 6 Varios Expropiados 0 2.812 0 0 0 0 0 0 2.812 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de la Araucanía MALLECO TRAIGUEN de la 

Araucanía

PROYECTOS 30221173-0 MEJORAMIENTO CAMINO 

BÁSICO INTERMEDIO CAMINO 

ANTIGUO TRAIGUÉN

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 341939 PAGO PERITOS TASADORES OBRA: 

MEJORAMIENTO CBI CAMINO ANTIGUO 

TRAIGUEN

5. 

EXPROPIACIONES

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 1.197 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.197 0 0 0 0 0 0 1.197 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de la Araucanía MALLECO TRAIGUEN Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30221173-0 MEJORAMIENTO CAMINO 

BÁSICO INTERMEDIO CAMINO 

ANTIGUO TRAIGUÉN

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 342082 EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 

1-A 5-A 6-A 7-B 7-C MEJORAMIENTO CBI 

CAMINO ANTIGUO TRAIGUEN

5. 

EXPROPIACIONES

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-jul-21 28-dic-21 Sin Reajuste 5.233 5.294 8 6 Varios Expropiados 0 5.294 0 0 0 0 0 0 0 5.294 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de la Araucanía MALLECO TRAIGUEN Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30221173-0 MEJORAMIENTO CAMINO 

BÁSICO INTERMEDIO CAMINO 

ANTIGUO TRAIGUÉN

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 342083 EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 7-

A MEJORAMIENTO CBI CAMINO ANTIGUO 

TRAIGUEN

5. 

EXPROPIACIONES

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-abr-21 28-dic-21 Sin Reajuste 1.970 1.993 8 6 Varios Expropiados 0 1.993 0 0 0 0 0 0 0 1.993 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de la Araucanía MALLECO TRAIGUEN Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30221173-0 MEJORAMIENTO CAMINO 

BÁSICO INTERMEDIO CAMINO 

ANTIGUO TRAIGUÉN

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 342084 EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE  Nº 7-

D MEJORAMIENTO CBI CAMINO ANTIGUO 

TRAIGUEN

5. 

EXPROPIACIONES

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-jul-21 28-dic-21 Sin Reajuste 1.614 1.633 8 6 Varios Expropiados 0 1.633 0 0 0 0 0 0 0 1.633 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de la Araucanía MALLECO TRAIGUEN Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30221173-0 MEJORAMIENTO CAMINO 

BÁSICO INTERMEDIO CAMINO 

ANTIGUO TRAIGUÉN

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 342085 EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 

8 9 MEJORAMIENTO CBI CAMINO 

ANTIGUO TRAIGUEN

5. 

EXPROPIACIONES

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-jul-21 28-dic-21 Sin Reajuste 7.532 4.915 8 6 Varios Expropiados 0 4.915 0 0 0 0 0 0 0 4.915 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de la Araucanía MALLECO TRAIGUEN de la 

Araucanía

PROYECTOS 30221173-0 MEJORAMIENTO CAMINO 

BÁSICO INTERMEDIO CAMINO 

ANTIGUO TRAIGUÉN

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 343314 PAGO PERITOS TASADORES OBRA: MEJ 

CBI CAMINO ANTIGUO TRAIGUEN

5. 

EXPROPIACIONES

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 1.118 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.118 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.118 0

Dirección de 

Vialidad

de la Araucanía INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de la 

Araucanía

PROYECTOS 30224373-0 CONSERVACION RED VIAL 

ARAUCANÍA (2015-2016-2017)

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 248017 CONSERVACION RED VIAL REGION DE 

LA ARAUCANIA AÑOS 2015-2017 

Conservación Ruta R-86  Sector Cruce 

Traiguén, Pichipellahuén por Huñilhue, 

Comuna de Traiguén, Prov de Malleco, 

Región de La Araucanía

1. OBRAS 2261-44-LQ15 Terminado Propuesta 

pública             

29-dic-15 05-feb-16 08-mar-16 22-mar-16 23-mar-16 09-oct-16 Indice de 

Precios al 

Consumidor

112.892 106.942 76.230.764 2 SOCIEDAD ORTIZ Y 

CISTERNAS 

LIMITADA

57.016 246 0 0 0 0 0 0 0 0 246 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de la Araucanía INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de la 

Araucanía

PROYECTOS 30224373-0 CONSERVACION RED VIAL 

ARAUCANÍA (2015-2016-2017)

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 254723 CONSERVACIÓN RED VIAL Reparación 

Puente Metreñehue km 3;1 Ruta S-905; 

comuna de Pucón; Provincia de Cautín; 

Región de La Araucanía

1. OBRAS 2261-34-LR16 Terminado Propuesta 

pública             

25-oct-16 16-mar-17 02-may-17 11-jul-17 12-jul-17 01-dic-18 CAUTÍN PUCON Indice de 

Precios al 

Consumidor

899.646 832.032 76.015.215 3 RCN INGENIERIA Y 

CONSTRUCCION 

E.I.R.L.

831.982 25.340 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 25.341 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de la Araucanía INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de la 

Araucanía

PROYECTOS 30224373-0 CONSERVACION RED VIAL 

ARAUCANÍA (2015-2016-2017)

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 273176 CONSERVACIÓN RED VIAL Conservación 

Sello  y Bacheo Asfáltico Cruce Ruta 

199CH - Lago Caburgua, comuna de 

Pucón, Provincia de Cautín, Región de La 

Araucanía

1. OBRAS 2261-54-O117 Terminado Propuesta 

pública             

29-sept-17 17-nov-17 21-feb-18 30-abr-18 01-may-18 06-jun-19 Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.909.574 2.325.324 96.753.020 4 REMAVESA S. A. 2.408.819 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de la Araucanía INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de la 

Araucanía

PROYECTOS 30224373-0 CONSERVACION RED VIAL 

ARAUCANÍA (2015-2016-2017)

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 277211 Trato Directo Obra de Emergencia Acceso 

calle Chufquén; comuna de Traiguén; 

Provincia de Malleco; Región de La 

Araucanía

1. OBRAS Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-nov-17 01-nov-17 02-ene-00 02-ene-00 27-feb-22 29-mar-22 MALLECO TRAIGUEN Indice de 

Precios al 

Consumidor

121.737 101.329 96.721.780 8 CONSTRUCTORA 

SIERRA NEVADA 

S.A.

0 100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100.000 43.130 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de la Araucanía CAUTIN VILLARRICA Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30231672-0 AMPLIACION RUTA S-839 

(SEGUNDA FAJA AL VOLCAN) 

VILLARRICA

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 329543 RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS 

NUEVOS 2021

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 870 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 870 0

Dirección de 

Vialidad

de la Araucanía CAUTIN VILLARRICA Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 30231672-0 AMPLIACION RUTA S-839 

(SEGUNDA FAJA AL VOLCAN) 

VILLARRICA

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 336556 Pago de Gastos Administrativos - Normal 

2021

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 3.710 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 130 0 0 0 0 0 0 67 0 0 0 0 63 0

Dirección de 

Vialidad

de la Araucanía CAUTIN VILLARRICA de la 

Araucanía

PROYECTOS 30231672-0 AMPLIACION RUTA S-839 

(SEGUNDA FAJA AL VOLCAN) 

VILLARRICA

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 329413 Asesoría a la Inspección Fiscal 

"Ampliación Ruta S-839 Segunda Faja al 

Volcán Villarrica, Región de la Araucanía"

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

5048-74-O121 En Licitación Propuesta 

pública             

20-ago-21 05-oct-21 02-ene-00 02-ene-00 08-nov-21 08-may-24 CAUTÍN VILLARRICA Indice de 

Precios al 

Consumidor

805.650 805.650 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 894.650 Asesoría de 

Inspección 

Fiscal

Dirección de 

Vialidad

de la Araucanía CAUTIN VILLARRICA Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30231672-0 AMPLIACION RUTA S-839 

(SEGUNDA FAJA AL VOLCAN) 

VILLARRICA

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 336865 EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 

1 2 3 4 5 SEGUNDA FAJA EL VOLCAN

5. 

EXPROPIACIONES

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-mar-21 28-dic-21 Sin Reajuste 325.974 337.187 8 6 Varios Expropiados 0 337.187 0 0 0 0 337.187 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de la Araucanía CAUTIN VILLARRICA Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30231672-0 AMPLIACION RUTA S-839 

(SEGUNDA FAJA AL VOLCAN) 

VILLARRICA

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 336867 EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº  

6 7 8 9 12 SEGUNDA FAJA EL VOLCAN

5. 

EXPROPIACIONES

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-mar-21 28-dic-21 Sin Reajuste 326.905 338.150 8 6 Varios Expropiados 0 338.150 0 0 0 0 338.150 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de la Araucanía CAUTIN VILLARRICA Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30231672-0 AMPLIACION RUTA S-839 

(SEGUNDA FAJA AL VOLCAN) 

VILLARRICA

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 337651 EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 

13 SEGUNDA FAJA EL VOLCAN

5. 

EXPROPIACIONES

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-abr-21 28-dic-21 Sin Reajuste 23.219 24.296 8 6 Varios Expropiados 0 252.734 0 0 0 0 0 0 0 24.296 0 0 200.000 28.438 0

Dirección de 

Vialidad

de la Araucanía CAUTIN VILLARRICA de la 

Araucanía

PROYECTOS 30231672-0 AMPLIACION RUTA S-839 

(SEGUNDA FAJA AL VOLCAN) 

VILLARRICA

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 341982 PAGO PERITOS TASADORES OBRA: 

AMPLIACION RUTA S-839 (SEGUNDA 

FAJA AL VOLCAN) VILLARRICA

5. 

EXPROPIACIONES

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 2.379 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 2.379 0 0 0 0 0 0 2.379 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de la Araucanía CAUTIN VILLARRICA Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30231672-0 AMPLIACION RUTA S-839 

(SEGUNDA FAJA AL VOLCAN) 

VILLARRICA

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 343057 EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES  Nº 

11-A 11-D SEGUNDA FAJA EL VOLCAN

5. 

EXPROPIACIONES

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-jul-21 28-dic-21 Sin Reajuste 45.897 45.897 8 6 Varios Expropiados 0 70.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70.000 0

Dirección de 

Vialidad

de la Araucanía CAUTIN VILLARRICA de la 

Araucanía

PROYECTOS 30231672-0 AMPLIACION RUTA S-839 

(SEGUNDA FAJA AL VOLCAN) 

VILLARRICA

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 329414 Ampliación Ruta S-839 Segunda faja al 

Volcán Villarrica, Región de la Araucanía

1. OBRAS 5048-17-O121 En Adjudicación Propuesta 

pública             

04-may-21 13-jul-21 02-ene-00 02-ene-00 10-ene-22 08-mar-24 CAUTÍN VILLARRICA Indice de 

Precios al 

Consumidor

8.792.049 8.792.049 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 12.105.350 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de la Araucanía INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de la 

Araucanía

PROYECTOS 30259274-0 CONSERVACIÓN CAMINOS 

BÁSICOS REGIÓN DE LA 

ARAUCANÍA 2014-2015

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 219819 CONSERVACION RED VIAL BÁSICA O 

COMUNAL Conservación Camino Básico 

Niagara Alambrado Dm 8880 al Dm 

15074 - comuna de Vilcún - Provincia de 

Cautín - Región de La Araucanía

1. OBRAS 2261-24-lp14 Terminado Propuesta 

pública             

25-jun-14 06-ago-14 29-ago-14 06-oct-14 07-oct-14 14-abr-16 CAUTÍN VILCUN Indice de 

Precios al 

Consumidor

576.389 579.319 76.725.800 3 CONSTRUCCION Y 

SERVICIOS CICAT 

LIMITADA

550.508 58.516 0 0 0 0 0 0 0 0 25.049 33.467 0 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de la Araucanía INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de la 

Araucanía

PROYECTOS 30259274-0 CONSERVACIÓN CAMINOS 

BÁSICOS REGIÓN DE LA 

ARAUCANÍA 2014-2015

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 225152 Camino Básico por Conservación 

Melipeuco-Icalma y otros comuna de 

Melipeuco

1. OBRAS 2261-86-LP14 Terminado Propuesta 

pública             

15-ene-15 05-mar-15 19-oct-15 29-oct-15 30-oct-15 24-oct-16 CAUTÍN MELIPEUCO Indice de 

Precios al 

Consumidor

455.363 512.068 76.149.187 3 ING. Y CONST. JUAN 

ANDRES VASQUEZ 

VEROIZA E.I.R.L

0 633 0 0 0 0 0 0 0 0 633 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de la Araucanía INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de la 

Araucanía

PROYECTOS 30259274-0 CONSERVACIÓN CAMINOS 

BÁSICOS REGIÓN DE LA 

ARAUCANÍA 2014-2015

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 225154 Camino Básico por Conservación Los 

Sauces - San Ramón - Purén (Sector 

Boyeco) comuna de Purén; Provincia de 

Malleco; Región de La Araucanía

1. OBRAS 2261-72-lp14 Terminado Propuesta 

pública             

18-nov-14 19-dic-14 29-ene-15 10-feb-15 11-feb-15 05-jun-16 MALLECO PUREN Indice de 

Precios al 

Consumidor

252.890 359.678 77.213.820 2 CONSTRUCTORA 

SERAX LIMITADA

0 604 0 0 0 0 0 0 0 0 604 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de la Araucanía CAUTIN TOLTEN de la 

Araucanía

PROYECTOS 30276122-0 MEJORAMIENTO RUTA S-70 

SECTOR: POCOYAN - PUENTE 

PEULE

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Araucanía 326718 públicCIONES 2021 Vialidad Región de La 

Araucanía

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 CAUTÍN TEMUCO Sin Reajuste 0 12.250 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 600 0 0 0 0 0 0 0 98 0 200 302 0 0

Dirección de 

Vialidad

de la Araucanía CAUTIN TOLTEN de la 

Araucanía

PROYECTOS 30276122-0 MEJORAMIENTO RUTA S-70 

SECTOR: POCOYAN - PUENTE 

PEULE

EJECUCION CONSULTORÍAS Araucanía 339424 Asesoría a la Inspección Fiscal del 

contrato Terminación 1 Mejoramiento 

Ruta S-70 sector Pocoyán - Puente Peule, 

tramo II DM 42.900;0 - DM 58.870,30  

Provincia de Cautín, Región de La 

Araucanía.

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-sept-21 01-oct-21 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-21 01-ago-23 Sin Reajuste 0 560.000 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 592.480 Asesoría de 

Inspección 

Fiscal

Dirección de 

Vialidad

de la Araucanía CAUTIN TOLTEN Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30276122-0 MEJORAMIENTO RUTA S-70 

SECTOR: POCOYAN - PUENTE 

PEULE

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 326399 Programación de contratos de Arrastre 

Expropiaciones 2021

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 27.179 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27.179 0

Dirección de 

Vialidad

de la Araucanía CAUTIN TOLTEN de la 

Araucanía

PROYECTOS 30276122-0 MEJORAMIENTO RUTA S-70 

SECTOR: POCOYAN - PUENTE 

PEULE

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 337110 PAGO RECEPTOR JUDICIAL OBRA: MEJ 

RUTA S-70 S: POCOYAN-PUENTE PEULE

5. 

EXPROPIACIONES

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 480 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 480 0 0 0 480 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de la Araucanía CAUTIN TOLTEN Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30276122-0 MEJORAMIENTO RUTA S-70 

SECTOR: POCOYAN - PUENTE 

PEULE

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 343669 EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES  Nº 

120 121 MEJORAMIENTO RUTAS S-70 S: 

POCOYAN-PUENTE PEULE

5. 

EXPROPIACIONES

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ago-21 28-dic-21 Sin Reajuste 2.375 2.375 8 6 Varios Expropiados 0 53.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 53.000 0

Dirección de 

Vialidad

de la Araucanía CAUTIN TOLTEN de la 

Araucanía

PROYECTOS 30276122-0 MEJORAMIENTO RUTA S-70 

SECTOR: POCOYAN - PUENTE 

PEULE

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 339423 Terminación 1 Mejoramiento Ruta S-70 

sector Pocoyán - Puente Peule, tramo II 

DM 42.900;0 - DM 58.870,30  Provincia 

de Cautín, Región de La Araucanía.

1. OBRAS 2261-54-O121 En Licitación Propuesta 

pública             

30-jul-21 21-sept-21 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-21 25-may-23 Indice de 

Precios al 

Consumidor

5.666.454 5.666.454 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 6.212.520 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de la Araucanía CAUTIN PUCON, 

VILLARRICA

de la 

Araucanía

PROYECTOS 30307374-0 MEJORAMIENTO RUTA 199 - CH 

SECTOR: VILLARRICA - PUCÓN

DISEÑO CONSULTORÍAS Nivel Central 250672 Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta 

199-Ch,  Sector Villarrica - Pucón, Región 

de la Araucanía

2. ESTUDIOS 5048-12-LR16 En Ejecución Propuesta 

pública             

09-may-16 21-jun-16 08-jul-16 29-ago-16 29-jul-16 15-abr-19 CAUTÍN VILLARRICA Indice de 

Precios al 

Consumidor

900.000 818.150 85.136.400 5 CONSULTORES DE 

INGENIERIA SPA

732.304 46.600 0 0 0 0 0 0 0 0 46.600 0 0 0 93.005 Diseño de 

Ingenieria

Dirección de 

Vialidad

de la Araucanía INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de la 

Araucanía

PROYECTOS 30370477-0 CONSERVACION CAMINOS PLAN 

INDIGENA 2016 R. DE LA 

ARAUCANIA

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 254733 CONSERVACION RED VIAL PLAN 

INDIGENA AÑO 2016-2017 PDI Nº 

1/2016 Conservación Caminos de Acceso 

a comunidades indígenas comuna de 

Toltén Provincia de Cautín Región de La 

Araucanía

1. OBRAS 2261-8-LQ16 En Ejecución Propuesta 

pública             

25-may-16 01-jul-16 03-ago-16 12-ago-16 13-ago-16 09-feb-17 Indice de 

Precios al 

Consumidor

117.846 104.388 76.170.465 6 EMPRESA 

INMOBILIARIA IM 

LTDA.

17.517 273 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 273 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de la Araucanía INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de la 

Araucanía

PROYECTOS 30370477-0 CONSERVACION CAMINOS PLAN 

INDIGENA 2016 R. DE LA 

ARAUCANIA

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 263245 CONSERVACION RED VIAL PLAN 

INDIGENA AÑO 2015-2016  Conservación 

de Caminos en Comunidades Indigenas, 

Comuna de Lonquimay; Provincia de 

Malleco; Región de La Araucanía

1. OBRAS 2261-63-LR16 Terminado Propuesta 

pública             

10-feb-17 21-mar-17 10-abr-17 09-may-17 10-may-17 04-feb-18 MALLECO LONQUIMAY Indice de 

Precios al 

Consumidor

428.360 296.387 9.725.196 7 JUSTO SCHWEITZER 

ARAVENA

300.838 998 0 0 0 0 0 0 0 0 0 998 0 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de la Araucanía INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de la 

Araucanía

PROYECTOS 30370477-0 CONSERVACION CAMINOS PLAN 

INDIGENA 2016 R. DE LA 

ARAUCANIA

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 270369 CONSERVACION RED VIAL PLAN 

INDIGENA AÑO 2017-2018 Conservación 

de Caminos de Acceso Comunidades 

Indigenas, Comuna de Puren; Provincia 

de Malleco; Región de La Araucanía

1. OBRAS 2261-51-O117 Terminado Propuesta 

pública             

27-sept-17 20-nov-17 04-abr-18 04-may-18 05-may-18 17-feb-19 MALLECO PUREN Indice de 

Precios al 

Consumidor

541.543 705.618 76.045.325 0 CONSTRUCTORA 

RADALCO LTDA

667.893 57.633 0 0 0 0 0 0 0 0 0 57.633 0 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de la Araucanía INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de la 

Araucanía

PROYECTOS 30370477-0 CONSERVACION CAMINOS PLAN 

INDIGENA 2016 R. DE LA 

ARAUCANIA

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 300781 CONSERVACION RED VIAL PLAN 

INDIGENA Conservación de Caminos 

Acceso Comunidades Indígenas, Comuna 

de Carahue; Provincia de Cautín; Región 

de La Araucanía (2do llamado)

1. OBRAS 2261-24-O119 Terminado Propuesta 

pública             

09-may-19 17-jun-19 06-sept-19 24-sept-19 25-sept-19 19-oct-20 Indice de 

Precios al 

Consumidor

406.461 431.652 76.934.105 6 SOC INGENIERIA Y 

CONST TIERRA SUR 

SPA

443.487 1.096 0 0 0 0 0 0 0 0 1.096 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de la Araucanía INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de la 

Araucanía

PROYECTOS 30370477-0 CONSERVACION CAMINOS PLAN 

INDIGENA 2016 R. DE LA 

ARAUCANIA

EJECUCION OTROS GASTOS Araucanía 339811  FIAR Viáticos Inspectores Fiscales (subt. 

31) Vialidad Región de La Araucanía

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste -18.150 44.850 8.130.607 9 EDDIES MAUREIRA 

SANZANA

0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 200 200 200 400 0

Dirección de 

Vialidad

de la Araucanía INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de la 

Araucanía

PROYECTOS 30371043-0 CONSERVACION CAMINOS 

BASICOS REGION DE LA 

ARAUCANIA 2016-2018

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 263268 CONSERVACION RED VIAL BASICA O 

COMUNAL , Conservacion Camino Básico 

Tres Esquinas Curileo; comuna de Vilcún; 

Provincia de Cautín; Región de La 

Araucanía

1. OBRAS 2261-61-LR16 Terminado Propuesta 

pública             

08-feb-17 16-mar-17 01-jun-17 04-jul-17 05-jul-17 09-abr-18 CAUTÍN VILCUN Indice de 

Precios al 

Consumidor

710.925 618.976 96.721.780 8 CONSTRUCTORA 

SIERRA NEVADA 

S.A.

626.284 1.262 0 0 0 0 0 0 0 1.262 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de la Araucanía INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de la 

Araucanía

PROYECTOS 30371043-0 CONSERVACION CAMINOS 

BASICOS REGION DE LA 

ARAUCANIA 2016-2018

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 284044 CAMINO BÁSICO POR CONSERVACIÓN 

Camino Chol Chol - Las Praderas; comuna 

de Chol Chol; Provincia de Cautín; Región 

de La Araucanía (segundo llamado)

1. OBRAS 2261-9-O118 Terminado Propuesta 

pública             

03-abr-18 29-may-18 08-ago-18 04-oct-18 05-oct-18 02-feb-20 CAUTÍN CHOLCHOL Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.223.597 1.447.069 76.019.347 K ARIDOS Y 

CONSTRUCCIONES 

SOCAL LTDA.

1.487.736 5 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de la Araucanía INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de la 

Araucanía

PROYECTOS 30371076-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA 

RED VIAL IX REGION 2016-

2020

EJECUCION CONSULTORÍAS Araucanía 255011 CONSERVACION GLOBAL MIXTA RED 

VIAL IX REGION 2016-2020 Asesoría 

para la Inspección Fiscal contrato de 

Conservación Global Mixto por Nivel de 

Servicio y por serie de Precios Unitarios 

de caminos de la provincia de Cautín II 

etapa; Región de La Araucanía

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

2261-8-LR17 En Ejecución Propuesta 

pública             

11-may-17 21-jun-17 18-ago-17 11-oct-17 11-oct-17 11-sept-21 CAUTÍN TEMUCO Indice de 

Precios al 

Consumidor

799.893 754.056 96.768.800 2 CYGSA CHILE S.A. 633.217 190.542 0 35.405 17.735 17.801 17.868 17.916 17.930 0 6.560 0 0 59.327 0 Asesoría de 

Inspección 

Fiscal

Dirección de 

Vialidad

de la Araucanía INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de la 

Araucanía

PROYECTOS 30371076-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA 

RED VIAL IX REGION 2016-

2020

EJECUCION CONSULTORÍAS Araucanía 255013 CONSERVACION GLOBAL MIXTO RED 

VIAL IX REGIÓN 2016-2020 Asesoría 

para la Inspección Fiscal contrato de  

Conservación Global Mixto por Nivel de 

Servicio y por serie de Precios Unitarios 

de caminos de la provincia de Malleco; 

sector Nahuelbuta Etapa II; Regi

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

2261-20-LR17 En Ejecución Propuesta 

pública             

21-jul-17 07-sept-17 26-mar-18 30-abr-18 30-abr-18 30-mar-22 MALLECO ANGOL Indice de 

Precios al 

Consumidor

779.213 753.528 96.768.800 2 CYGSA CHILE S.A. 524.785 214.571 0 35.435 17.750 17.815 17.815 17.931 17.947 18.091 17.947 18.947 17.947 16.947 71.012 Asesoría de 

Inspección 

Fiscal

Dirección de 

Vialidad

de la Araucanía INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de la 

Araucanía

PROYECTOS 30371076-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA 

RED VIAL IX REGION 2016-

2020

EJECUCION CONSULTORÍAS Araucanía 255014 CONSERVACION GLOBAL RED VIAL 

Asesoría a la Inspección Fiscal Contrato 

de Conservación Global Mixto por Nivel de 

Servicio y por serie de precions unitarios 

de caminos de la Provincia de Cautín 

sector Lacustre Etapa II; Provincia de 

Cautín Región de La Arau

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

2261-15-LR17 En Ejecución Propuesta 

pública             

20-jun-17 28-jul-17 31-ago-17 13-oct-17 13-oct-17 13-sept-21 CAUTÍN TEMUCO Indice de 

Precios al 

Consumidor

789.107 720.259 96.768.800 2 CYGSA CHILE S.A. 604.829 103.237 0 34.846 17.006 17.070 17.134 17.180 0 0 0 0 0 0 0 Asesoría de 

Inspección 

Fiscal

Dirección de 

Vialidad

de la Araucanía INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de la 

Araucanía

PROYECTOS 30371076-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA 

RED VIAL IX REGION 2016-

2020

EJECUCION CONSULTORÍAS Araucanía 303577 CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO Asesoría 

a la Inspección Fiscal del contrato 

Terminación Conservación Global Mixto 

por Nivel de Servicio y Precios Unitarios 

de caminos de la Provicia de Cautín; 

comunas de Galvarino; Chol Chol; Nueva 

Imperial y Temuco; sector Hu

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

2261-11-LR20 En Ejecución Propuesta 

pública             

19-may-20 01-jul-20 10-ago-20 09-sept-20 09-sept-20 09-oct-23 CAUTÍN CHOLCHOL, 

GALVARINO, 

NUEVA 

IMPERIAL, 

TEMUCO

Indice de 

Precios al 

Consumidor

629.700 664.335 79.511.210 3 ZANARTU 

INGENIEROS 

CONSULTORES SPA

35.778 238.650 0 54.870 18.115 18.490 16.816 18.610 18.625 0 18.625 18.625 18.625 37.249 421.048 Asesoría de 

Inspección 

Fiscal

Dirección de 

Vialidad

de la Araucanía INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de la 

Araucanía

PROYECTOS 30371076-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA 

RED VIAL IX REGION 2016-

2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 255021 CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO 

Conservación Global Mixto por Nivel de 

Servicio y por Precios Unitarios de 

caminos de la Provincia de Cautín; sector 

Cautín II Etapa; Región de La Araucanía

1. OBRAS 2261-1-LR17 En Ejecución Propuesta 

pública             

16-mar-17 28-abr-17 03-jul-17 01-ago-17 02-ago-17 12-jul-21 CAUTÍN TEMUCO Indice de 

Precios al 

Consumidor

7.463.394 5.751.498 96.721.780 8 CONSTRUCTORA 

SIERRA NEVADA 

S.A.

4.698.987 764.389 0 264.283 167.840 71.622 115.535 43.054 33.136 0 0 27.904 41.016 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de la Araucanía INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de la 

Araucanía

PROYECTOS 30371076-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA 

RED VIAL IX REGION 2016-

2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 255027 CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO 

Conservación Global Mixto por Nivel de 

Servicio y por Precios Unitarios de 

caminos de la Provincia de Malleco; sector 

Nahuelbuta II Etapa; Región de La 

Araucanía

1. OBRAS 2261-18-LR17 En Ejecución Propuesta 

pública             

30-jun-17 08-ago-17 22-sept-17 15-feb-18 16-feb-18 26-ene-22 MALLECO ANGOL Indice de 

Precios al 

Consumidor

7.198.763 5.262.220 96.721.780 8 CONSTRUCTORA 

SIERRA NEVADA 

S.A.

3.741.720 1.442.190 0 0 131.060 33.764 51.615 82.150 0 182.918 123.200 23.000 407.639 406.844 1.127.431 Contratación de 

Obras



Informe mensual de Iniciativas de Inversión programadas y en ejecución MOP año 2021

(Montos en miles de $)

Mes: agosto 2021

Servicio Reg Proyecto Provincia Comuna Reg Contrato Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación Centro gestión
Cod 

Contrato
Nombre Contrato Clasificacion

Id 

Chilecompra
Estado

Tipo 

Contratación
F Licitación F Apertura

F Resolución 

de 

Adjudicación

F Trámite F Inicio F Término
Provincia 

Contrato

Comuna 

Contrato

Tipo 

Reajuste

Presupuesto 

oficial

Monto 

Vigente 

Contrato

Nombre 

Contratista

Inversión 

Anterior

Programado 

año
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo

TIPO DE 

GASTO
Rut Contratista

Dirección de 

Vialidad

de la Araucanía INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de la 

Araucanía

PROYECTOS 30371076-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA 

RED VIAL IX REGION 2016-

2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 255031 CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO 

Conservación Global Mixto por Nivel de 

Servicio  y Precios Unitarios de Caminos 

de la Provincia de Cautín; sector Lacustre 

IIEtapa; Región de La Araucanía

1. OBRAS 2261-72-LR16 En Ejecución Propuesta 

pública             

24-feb-17 04-abr-17 11-may-17 05-jun-17 06-jun-17 16-may-21 CAUTÍN TEMUCO Indice de 

Precios al 

Consumidor

7.799.790 6.144.986 96.721.780 8 CONSTRUCTORA 

SIERRA NEVADA 

S.A.

4.157.065 1.527.983 0 77.215 100.385 337.969 333.742 152.946 0 0 107.334 315.451 102.942 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de la Araucanía INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de la 

Araucanía

PROYECTOS 30371076-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA 

RED VIAL IX REGION 2016-

2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 290612 CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO 

Terminación contrato Conservación 

Global Mixto por Nivel de Servicio y 

Precios Unitarios de caminos de la 

Provicia de Cautín; comunas de 

Galvarino; Chol Chol; Nueva Imperial y 

Temuco; sector Huamaqui Etapa II; 

Región de La Arauca

1. OBRAS 2261-57-LR19 En Ejecución Propuesta 

pública             

09-jul-19 16-ago-19 02-mar-20 11-may-20 12-may-20 26-jun-23 CAUTÍN CHOLCHOL, 

GALVARINO, 

NUEVA 

IMPERIAL, 

TEMUCO

Indice de 

Precios al 

Consumidor

4.133.682 5.186.837 96.721.780 8 CONSTRUCTORA 

SIERRA NEVADA 

S.A.

517.830 972.447 0 137.046 79.034 105.763 70.253 57.286 80.368 91.157 175.297 42.110 78.338 55.795 4.803.509 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de la Araucanía INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de la 

Araucanía

PROYECTOS 30371076-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA 

RED VIAL IX REGION 2016-

2020

EJECUCION OTROS GASTOS Araucanía 339811  FIAR Viáticos Inspectores Fiscales (subt. 

31) Vialidad Región de La Araucanía

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste -18.150 44.850 8.130.607 9 EDDIES MAUREIRA 

SANZANA

0 1.200 0 0 0 0 0 0 24 0 200 200 400 376 0

Dirección de 

Vialidad

de la Araucanía INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de la 

Araucanía

PROYECTOS 30371278-0 CONSERVACION GLOBAL RED 

VIAL IX REGION, 2016-2020

EJECUCION CONSULTORÍAS Araucanía 255034 CONSERVACION GLOBAL RED VIAL 

Asesoría Inspección Fiscal conservación 

Global Cautín Lastarria III etapa y 

Lacustre VI etapa Provincia de Cautín 

Región de La Araucanía

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

2261-12-LR17 En Ejecución Propuesta 

pública             

09-jun-17 21-jul-17 07-sept-17 16-oct-17 16-oct-17 03-ago-19 CAUTÍN CUNCO, 

GORBEA, 

LONCOCHE, 

PADRE LAS 

CASAS, 

PITRUFQUEN, 

VILLARRICA

Indice de 

Precios al 

Consumidor

366.187 382.735 79.511.210 3 ZANARTU 

INGENIEROS 

CONSULTORES SPA

386.334 10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.000 0 0 0 Asesoría de 

Inspección 

Fiscal

Dirección de 

Vialidad

de la Araucanía INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de la 

Araucanía

PROYECTOS 30371278-0 CONSERVACION GLOBAL RED 

VIAL IX REGION, 2016-2020

EJECUCION CONSULTORÍAS Araucanía 255041 CONSERVACION GLOBAL RED VIAL 

Asesoría para la Inspección Fiscal 

contratos: 1) Conservación Global de 

caminos de la Provincia de Cautín; sector 

Costa comunas de Carahue y Saavedra II 

etapa; Región de La Araucanía; 2) 

Conservación Global de caminos de la Pr

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

2261-78-LR16 Terminado Propuesta 

pública             

07-abr-17 24-may-17 23-ago-17 11-oct-17 11-oct-17 11-sept-19 Indice de 

Precios al 

Consumidor

399.547 449.739 96.768.800 2 CYGSA CHILE S.A. 442.027 33 0 0 0 0 0 0 0 0 33 0 0 0 0 Asesoría de 

Inspección 

Fiscal

Dirección de 

Vialidad

de la Araucanía INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de la 

Araucanía

PROYECTOS 30371278-0 CONSERVACION GLOBAL RED 

VIAL IX REGION, 2016-2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 255047 CONSERVACION GLOBAL RED VIAL 

Conservación Global de caminos para la 

Provincia de Malleco sector Nahuelbuta 

etapa IX Región de La Araucanía

1. OBRAS 2261-30-LR16 En Ejecución Propuesta 

pública             

13-oct-16 07-dic-16 18-abr-17 19-may-17 20-may-17 09-jul-19 MALLECO ANGOL, LOS 

SAUCES, 

PUREN

Indice de 

Precios al 

Consumidor

2.399.701 1.893.081 77.652.940 0 SOCOAR LTDA. 1.567.341 4.787 0 0 0 0 0 0 0 0 4.787 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de la Araucanía INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de la 

Araucanía

PROYECTOS 30371278-0 CONSERVACION GLOBAL RED 

VIAL IX REGION, 2016-2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 255050 CONSERVACION GLOBAL RED VIAL 

Conservación Global de  caminos de la 

Provincia de Cautín; Sector Lastarria; III  

etapa; Región de La Araucanía

1. OBRAS 2261-2-LR17 En Ejecución Propuesta 

pública             

16-mar-17 02-may-17 29-ago-17 09-feb-18 09-feb-18 03-ago-19 CAUTÍN GORBEA, 

LONCOCHE, 

VILLARRICA

Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.999.984 1.965.618 8.839.953 6 LUIS RUBILAR 

ALBORNOZ

2.041.627 517 0 0 0 0 0 0 0 0 0 517 0 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de la Araucanía INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de la 

Araucanía

PROYECTOS 30371278-0 CONSERVACION GLOBAL RED 

VIAL IX REGION, 2016-2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 270968 CONSERVACIÓN GLOBAL RED VIAL 

Conservación Global de Caminos de la 

Provincia de Malleco; sector Nahuel; 

Etapa V; Región de La Araucanía 

(segundo llamado)

1. OBRAS 2261-16-LR17 En Ejecución Propuesta 

pública             

20-jun-17 28-jul-17 06-sept-17 11-oct-17 12-oct-17 12-oct-19 MALLECO ANGOL Indice de 

Precios al 

Consumidor

2.399.922 2.202.944 76.108.395 3 CONSTRUCTORA 

TRANCURA S.P.A.

2.290.000 395 0 0 0 0 0 0 0 0 395 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de la Araucanía INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de la 

Araucanía

PROYECTOS 30371278-0 CONSERVACION GLOBAL RED 

VIAL IX REGION, 2016-2020

EJECUCION OTROS GASTOS Araucanía 339811  FIAR Viáticos Inspectores Fiscales (subt. 

31) Vialidad Región de La Araucanía

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste -18.150 44.850 8.130.607 9 EDDIES MAUREIRA 

SANZANA

0 300 0 0 0 0 0 0 0 0 100 100 100 0 0

Dirección de 

Vialidad

de la Araucanía CAUTIN PADRE LAS CASAS de la 

Araucanía

PROYECTOS 30388735-0 MEJORAMIENTO ACCESO 

NORPONIENTE A PADRE LAS 

CASAS

DISEÑO CONSULTORÍAS Nivel Central 305982 Estudio de Ingeniería de detalle 

"Mejoramiento Acceso Norponiente a 

Padre Las Casas, Región de la 

Araucanía".

2. ESTUDIOS 5048-79-LR19 En Ejecución Propuesta 

pública             

28-dic-19 06-mar-20 26-mar-20 23-abr-20 23-abr-20 13-ene-22 CAUTÍN PADRE LAS 

CASAS

Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.105.000 1.065.013 96.619.100 7 INGELOG 

CONSULTORES DE 

INGENIERIA Y 

SISTEMAS S.A.

215.780 413.950 0 0 156.071 48.968 0 0 208.911 0 0 0 0 0 493.643 Diseño de 

Ingenieria

Dirección de 

Vialidad

de la Araucanía MALLECO ANGOL de la 

Araucanía

PROYECTOS 30400090-0 MEJORAMIENTO CBI RUTA R-

150-P, ANGOL- PARQUE 

NACIONAL NAHUELBUTA

EJECUCION CONSULTORÍAS Araucanía 302725 Asesoría a la Inspección Fiscal 

Terminación Mejoramiento CBI Ruta R-

150-P, Angol-Parque Nacional 

Nahuelbuta; comuna de Angol; Provincia 

de Malleco; Región de La Araucanía

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

2261-34-O120 En Ejecución Propuesta 

pública             

04-sept-20 14-oct-20 10-nov-20 16-nov-20 16-nov-20 16-mar-22 MALLECO ANGOL Sin Reajuste 354.465 367.400 88.542.600 K BOGADO 

INGENIEROS 

CONSULTORES SPA

0 250.130 0 45.752 22.538 22.538 22.538 22.538 22.538 0 19.538 19.538 19.538 33.076 117.271 Asesoría de 

Inspección 

Fiscal

Dirección de 

Vialidad

de la Araucanía MALLECO ANGOL Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30400090-0 MEJORAMIENTO CBI RUTA R-

150-P, ANGOL- PARQUE 

NACIONAL NAHUELBUTA

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 326399 Programación de contratos de Arrastre 

Expropiaciones 2021

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 7.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.000 0

Dirección de 

Vialidad

de la Araucanía MALLECO ANGOL de Tarapacá PROYECTOS 30400090-0 MEJORAMIENTO CBI RUTA R-

150-P, ANGOL- PARQUE 

NACIONAL NAHUELBUTA

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 335904 PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE 

públicCIONES DE DECRETOS DE 

EXPROPIACIONES DV

5. 

EXPROPIACIONES

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 318.866 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0

Dirección de 

Vialidad

de la Araucanía MALLECO ANGOL de la 

Araucanía

PROYECTOS 30400090-0 MEJORAMIENTO CBI RUTA R-

150-P, ANGOL- PARQUE 

NACIONAL NAHUELBUTA

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 296548 Terminación Mejoramiento CBI Ruta R-

150-P, Angol-Parque Nacional 

Nahuelbuta; Comuna de Angol; Provincia 

de Malleco; Región de La Araucanía

1. OBRAS 2261-89-O119 En Ejecución Propuesta 

pública             

11-oct-19 18-dic-19 02-jun-20 10-jul-20 11-jul-20 03-nov-21 MALLECO ANGOL Indice de 

Precios al 

Consumidor

3.864.631 4.104.490 96.534.570 1 SERGIO CERVA S.A. 995.068 3.059.867 0 234.918 287.018 264.864 223.743 178.541 220.778 158.378 123.000 391.469 530.000 447.158 212.000 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de la Araucanía MALLECO ANGOL Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30400090-0 MEJORAMIENTO CBI RUTA R-

150-P, ANGOL- PARQUE 

NACIONAL NAHUELBUTA

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 326765 Gastos Inherentes Año 2021 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 0

Dirección de 

Vialidad

de la Araucanía MALLECO ANGOL de la 

Araucanía

PROYECTOS 30400090-0 MEJORAMIENTO CBI RUTA R-

150-P, ANGOL- PARQUE 

NACIONAL NAHUELBUTA

EJECUCION OTROS GASTOS Araucanía 339811  FIAR Viáticos Inspectores Fiscales (subt. 

31) Vialidad Región de La Araucanía

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste -18.150 44.850 8.130.607 9 EDDIES MAUREIRA 

SANZANA

0 1.100 0 0 0 0 0 0 0 0 100 200 300 500 0

Dirección de 

Vialidad

de la Araucanía CAUTIN CARAHUE de la 

Araucanía

PROYECTOS 30400279-0 REPOSICIÓN PUENTE EDUARDO 

FREI MONTALVA Y ACCESOS, 

CARAHUE

DISEÑO CONSULTORÍAS Araucanía 284052 Estudio de Ingeniería Reposición Puente 

Eduardo Frei Montalva y Accesos; 

comuna de Carahue; Provincia de Cautín; 

Región de La Araucanía

2. ESTUDIOS 2261-33-LR18 En Ejecución Propuesta 

pública             

06-jul-18 17-ago-18 16-nov-18 15-ene-19 15-ene-19 21-sept-21 CAUTÍN CARAHUE Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.043.550 1.043.500 99.567.050 K LOUIS BERGER 

CHILE S.A

821.553 266.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 266.000 0 Diseño de 

Ingenieria

Dirección de 

Vialidad

de la Araucanía MALLECO LOS SAUCES Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30402423-0 REPOSICION PUENTE REHUE Y 

ACCESOS, LOS SAUCES

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 326399 Programación de contratos de Arrastre 

Expropiaciones 2021

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.000 0

Dirección de 

Vialidad

de la Araucanía CAUTIN CURARREHUE Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30444722-0 REPOSICIÓN PUENTE CARES, 

CURARREHUE

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 326399 Programación de contratos de Arrastre 

Expropiaciones 2021

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 6.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.000 0

Dirección de 

Vialidad

de la Araucanía CAUTIN CURARREHUE de Tarapacá PROYECTOS 30444722-0 REPOSICIÓN PUENTE CARES, 

CURARREHUE

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 335904 PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE 

públicCIONES DE DECRETOS DE 

EXPROPIACIONES DV

5. 

EXPROPIACIONES

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 318.866 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 500 0 0 24 0 0 0 87 34 0 0 0 354 0

Dirección de 

Vialidad

de la Araucanía CAUTIN CURARREHUE de la 

Araucanía

PROYECTOS 30444722-0 REPOSICIÓN PUENTE CARES, 

CURARREHUE

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 315575 Reposición Puente Cares y accesos Km 

7;2 del camino Ruta Curarrehue - 

Reigolil; comuna de Curarrehue; 

Provincia de Cautín; Región de La 

Araucanía

1. OBRAS 2261-37-O120 En Ejecución Propuesta 

pública             

08-sept-20 16-oct-20 18-nov-20 26-nov-20 27-nov-20 22-mar-22 CAUTÍN CURARREHUE Indice de 

Precios al 

Consumidor

765.910 759.439 89.126.400 3 SAN FELIPE S.A. 0 697.950 0 0 0 130.783 45.946 0 58.736 16.806 68.444 94.944 108.196 174.096 90.988 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de la Araucanía CAUTIN CURARREHUE de la 

Araucanía

PROYECTOS 30444722-0 REPOSICIÓN PUENTE CARES, 

CURARREHUE

EJECUCION OTROS GASTOS Araucanía 339811  FIAR Viáticos Inspectores Fiscales (subt. 

31) Vialidad Región de La Araucanía

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste -18.150 44.850 8.130.607 9 EDDIES MAUREIRA 

SANZANA

0 1.100 0 0 0 0 0 0 0 0 100 100 300 600 0

Dirección de 

Vialidad

de la Araucanía INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Tarapacá PROYECTOS 30458879-0 REPOSICIÓN PUENTES LINICH Y 

SOCO, VILLA BOLDOS -TOLTEN

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 335904 PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE 

públicCIONES DE DECRETOS DE 

EXPROPIACIONES DV

5. 

EXPROPIACIONES

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 318.866 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0

Dirección de 

Vialidad

de la Araucanía INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de la 

Araucanía

PROYECTOS 30458879-0 REPOSICIÓN PUENTES LINICH Y 

SOCO, VILLA BOLDOS -TOLTEN

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 317617 Reposición Puentes Linich y Soco, Villa 

Boldos -Toltén Nuevo 2019, comuna de 

Toltén, Provincia de Cautín, Región de La 

Araucanía

1. OBRAS 2261-40-O120 En Ejecución Propuesta 

pública             

11-sept-20 21-oct-20 04-dic-20 11-dic-20 12-dic-20 07-dic-21 CAUTÍN TOLTEN Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.164.812 1.092.681 76.491.732 4 INGENIERIA 

CONSTRUCCIONES Y 

SERVICIOS INARJO 

SPA

0 1.027.897 0 0 0 0 36.890 87.329 86.721 0 141.000 79.602 252.000 344.355 105.481 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de la Araucanía INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de la 

Araucanía

PROYECTOS 30458879-0 REPOSICIÓN PUENTES LINICH Y 

SOCO, VILLA BOLDOS -TOLTEN

EJECUCION OTROS GASTOS Araucanía 339811  FIAR Viáticos Inspectores Fiscales (subt. 

31) Vialidad Región de La Araucanía

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste -18.150 44.850 8.130.607 9 EDDIES MAUREIRA 

SANZANA

0 1.100 0 0 0 0 0 0 0 0 100 200 300 500 0

Dirección de 

Vialidad

de la Araucanía CAUTIN FREIRE Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30458973-0 MEJORAMIENTO CBI CAMINO 

QUEPE-PRADOS DE 

HUICHAHUE, PADRE LAS CASAS

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 326399 Programación de contratos de Arrastre 

Expropiaciones 2021

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 11.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11.000 0

Dirección de 

Vialidad

de la Araucanía CAUTIN FREIRE de Tarapacá PROYECTOS 30458973-0 MEJORAMIENTO CBI CAMINO 

QUEPE-PRADOS DE 

HUICHAHUE, PADRE LAS CASAS

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 335904 PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE 

públicCIONES DE DECRETOS DE 

EXPROPIACIONES DV

5. 

EXPROPIACIONES

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 318.866 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0

Dirección de 

Vialidad

de la Araucanía CAUTIN NUEVA IMPERIAL, 

PADRE LAS CASAS

de la 

Araucanía

PROYECTOS 30458988-0 MEJORAMIENTO CBI MAQUEHUE 

BOROA- PUENTE 

RAGNINTULEUFU, P. LAS CASAS

EJECUCION CONSULTORÍAS Araucanía 278580 CONSERVACION CAMINOS BASICOS 

Asesoría de Inspección Fiscal 

Mejoramiento CBI  Maquehue Boroa- 

Puente Ragnintuleufu, P. Las Casas y 

Nueva Imperial Provincia de Cautín 

Región de La Araucanía

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

2261-6-LR19 Terminado Propuesta 

pública             

28-feb-19 09-abr-19 01-jul-19 18-jul-19 18-jul-19 18-nov-20 CAUTÍN NUEVA 

IMPERIAL, 

PADRE LAS 

CASAS

Sin Reajuste 253.576 292.320 96.768.800 2 CYGSA CHILE S.A. 290.933 10.940 0 10.940 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Asesoría de 

Inspección 

Fiscal

Dirección de 

Vialidad

de la Araucanía CAUTIN NUEVA IMPERIAL, 

PADRE LAS CASAS

de la 

Araucanía

PROYECTOS 30458988-0 MEJORAMIENTO CBI MAQUEHUE 

BOROA- PUENTE 

RAGNINTULEUFU, P. LAS CASAS

EJECUCION CONSULTORÍAS Araucanía 336484 AIF - Terminación - Mejoramiento Camino 

Básico Intermedio; Maquehue-Boroa- 

Puente Ragñintuleufu, comunas de Padre 

Las Casas y Nueva Imperial; Región de 

La Araucanía

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-sept-21 01-oct-21 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-21 01-ago-22 Sin Reajuste 0 180.000 0 0 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 180.000 Asesoría de 

Inspección 

Fiscal

Dirección de 

Vialidad

de la Araucanía CAUTIN NUEVA IMPERIAL, 

PADRE LAS CASAS

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30458988-0 MEJORAMIENTO CBI MAQUEHUE 

BOROA- PUENTE 

RAGNINTULEUFU, P. LAS CASAS

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 320328 Expropiación(es) VIA CONVENIO Lote(s) 

Nº 102 MEJORAMIENTO CAMINO BASICO 

INTERMEDIO MAQUEHUE-BOROA-PUENTE 

RAGÑITULEUFU

5. 

EXPROPIACIONES

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-20 28-dic-20 Sin Reajuste 3.815 3.815 8 6 Varios Expropiados 0 3.815 0 3.815 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de la Araucanía CAUTIN NUEVA IMPERIAL, 

PADRE LAS CASAS

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30458988-0 MEJORAMIENTO CBI MAQUEHUE 

BOROA- PUENTE 

RAGNINTULEUFU, P. LAS CASAS

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 320480 EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 

51 52 54 56 57 MEJORAMIENTO CAMINO 

BASICO INTERMEDIO MAQUEHUE-BOROA-

PUENTE RAGÑITULEUFU

5. 

EXPROPIACIONES

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-may-20 28-dic-20 Sin Reajuste 37.206 45.795 8 6 Varios Expropiados 0 39.795 0 0 0 0 0 0 0 39.795 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de la Araucanía CAUTIN NUEVA IMPERIAL, 

PADRE LAS CASAS

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30458988-0 MEJORAMIENTO CBI MAQUEHUE 

BOROA- PUENTE 

RAGNINTULEUFU, P. LAS CASAS

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 321048 EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 

41 42 53 59 MEJORAMIENTO CAMINO 

BASICO INTERMEDIO MAQUEHUE-BOROA-

PUENTE RAGÑITULEUFU

5. 

EXPROPIACIONES

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-may-20 28-dic-20 Sin Reajuste 37.282 39.419 8 6 Varios Expropiados 0 39.419 0 0 0 0 39.419 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de la Araucanía CAUTIN NUEVA IMPERIAL, 

PADRE LAS CASAS

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30458988-0 MEJORAMIENTO CBI MAQUEHUE 

BOROA- PUENTE 

RAGNINTULEUFU, P. LAS CASAS

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 321051 EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES  Nº 

101 105 107 108 110 MEJORAMIENTO 

CAMINO BASICO INTERMEDIO 

MAQUEHUE-BOROA-PUENTE 

RAGÑITULEUFU

5. 

EXPROPIACIONES

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-may-20 28-dic-20 Sin Reajuste 6.465 6.835 8 6 Varios Expropiados 0 6.835 0 0 0 0 6.835 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de la Araucanía CAUTIN NUEVA IMPERIAL, 

PADRE LAS CASAS

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30458988-0 MEJORAMIENTO CBI MAQUEHUE 

BOROA- PUENTE 

RAGNINTULEUFU, P. LAS CASAS

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 321053 EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES  Nº 

125 126 129 131 132 MEJORAMIENTO 

CAMINO BASICO INTERMEDIO 

MAQUEHUE-BOROA-PUENTE 

RAGÑITULEUFU

5. 

EXPROPIACIONES

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-may-20 28-dic-20 Sin Reajuste 31.827 33.646 8 6 Varios Expropiados 0 33.646 0 0 0 0 33.646 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de la Araucanía CAUTIN NUEVA IMPERIAL, 

PADRE LAS CASAS

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30458988-0 MEJORAMIENTO CBI MAQUEHUE 

BOROA- PUENTE 

RAGNINTULEUFU, P. LAS CASAS

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 321468 Expropiación(es) VIA CONVENIO Lote(s) 

Nº 61 63 MEJORAMIENTO CAMINO 

BASICO INTERMEDIO MAQUEHUE-BOROA-

PUENTE RAGÑINTULEUFU

5. 

EXPROPIACIONES

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-20 28-dic-20 Sin Reajuste 2.107 2.107 8 6 Varios Expropiados 0 2.107 0 2.107 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de la Araucanía CAUTIN NUEVA IMPERIAL, 

PADRE LAS CASAS

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30458988-0 MEJORAMIENTO CBI MAQUEHUE 

BOROA- PUENTE 

RAGNINTULEUFU, P. LAS CASAS

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 321469 Expropiacion(es) VIA  CONVENIO Lote(s) 

Nº 104 MEJORAMIENTO CAMINO BASICO 

INTERMEDIO MAQUEHUE-BOROA-PUENTE 

RAGÑINTULEUFU

5. 

EXPROPIACIONES

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-20 28-dic-20 Sin Reajuste 568 568 8 6 Varios Expropiados 0 568 0 0 0 568 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de la Araucanía CAUTIN NUEVA IMPERIAL, 

PADRE LAS CASAS

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30458988-0 MEJORAMIENTO CBI MAQUEHUE 

BOROA- PUENTE 

RAGNINTULEUFU, P. LAS CASAS

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 321721 EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 

151 158 MEJORAMIENTO CAMINO 

BASICO INTERMEDIO MAQUEHUE-BOROA-

PUENTE RAGÑINTULEUFU

5. 

EXPROPIACIONES

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-may-20 28-dic-20 Sin Reajuste 9.150 9.673 8 6 Varios Expropiados 0 9.673 0 0 0 0 9.673 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de la Araucanía CAUTIN NUEVA IMPERIAL, 

PADRE LAS CASAS

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30458988-0 MEJORAMIENTO CBI MAQUEHUE 

BOROA- PUENTE 

RAGNINTULEUFU, P. LAS CASAS

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 321722 EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 

163 164 166 167 MEJORAMIENTO 

CAMINO BASICO INTERMEDIO 

MAQUEHUE-BOROA-PUENTE 

RAGÑINTULEUFU

5. 

EXPROPIACIONES

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-may-20 28-jul-20 Sin Reajuste 7.696 8.136 8 6 Varios Expropiados 0 8.136 0 0 0 0 8.136 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de la Araucanía CAUTIN NUEVA IMPERIAL, 

PADRE LAS CASAS

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30458988-0 MEJORAMIENTO CBI MAQUEHUE 

BOROA- PUENTE 

RAGNINTULEUFU, P. LAS CASAS

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 323056 Expropiación(es) VIA CONVENIO Lote(s) 

Nº 71 MEJORAMIENTO CAMINO BASICO 

INTERMEDIO MAQUEHUE-BOROA-PUENTE 

RAGÑINTULEUFU

5. 

EXPROPIACIONES

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-20 28-dic-20 Sin Reajuste 2.299 2.299 8 6 Varios Expropiados 0 2.299 0 0 0 2.299 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de la Araucanía CAUTIN NUEVA IMPERIAL, 

PADRE LAS CASAS

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30458988-0 MEJORAMIENTO CBI MAQUEHUE 

BOROA- PUENTE 

RAGNINTULEUFU, P. LAS CASAS

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 326399 Programación de contratos de Arrastre 

Expropiaciones 2021

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 5.692 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.692 0

Dirección de 

Vialidad

de la Araucanía CAUTIN NUEVA IMPERIAL, 

PADRE LAS CASAS

de Tarapacá PROYECTOS 30458988-0 MEJORAMIENTO CBI MAQUEHUE 

BOROA- PUENTE 

RAGNINTULEUFU, P. LAS CASAS

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 335904 PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE 

públicCIONES DE DECRETOS DE 

EXPROPIACIONES DV

5. 

EXPROPIACIONES

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 318.866 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 5.000 0 0 329 0 120 0 1.496 1.940 0 0 0 1.115 0

Dirección de 

Vialidad

de la Araucanía CAUTIN NUEVA IMPERIAL, 

PADRE LAS CASAS

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30458988-0 MEJORAMIENTO CBI MAQUEHUE 

BOROA- PUENTE 

RAGNINTULEUFU, P. LAS CASAS

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 336162 Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) 

Nº 16 MEJORAMIENTO CAMINO BASICO 

INTERMEDIO MAQUEHUE-BOROA-PUENTE 

RAGÑINTULEUFU

5. 

EXPROPIACIONES

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-21 28-dic-21 Sin Reajuste 2.585 2.585 8 6 Varios Expropiados 0 2.585 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.585 0

Dirección de 

Vialidad

de la Araucanía CAUTIN NUEVA IMPERIAL, 

PADRE LAS CASAS

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30458988-0 MEJORAMIENTO CBI MAQUEHUE 

BOROA- PUENTE 

RAGNINTULEUFU, P. LAS CASAS

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 336163 Expropiación(es) VIA CONVENIO Lote(s) 

Nº 22 MEJORAMIENTO CAMINO BASICO 

INTERMEDIO MAQUEHUE-BOROA-PUENTE 

RAGÑINTULEUFU

5. 

EXPROPIACIONES

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-21 28-dic-21 Sin Reajuste 1.225 1.225 8 6 Varios Expropiados 0 1.225 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.225 0

Dirección de 

Vialidad

de la Araucanía CAUTIN NUEVA IMPERIAL, 

PADRE LAS CASAS

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30458988-0 MEJORAMIENTO CBI MAQUEHUE 

BOROA- PUENTE 

RAGNINTULEUFU, P. LAS CASAS

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 336164 Expropiación(es) VIA CONVENIO Lote(s) 

Nº 26 MEJORAMIENTO CAMINO BASICO 

INTERMEDIO MAQUEHUE-BOROA-PUENTE 

RAGÑINTULEUFU

5. 

EXPROPIACIONES

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-21 28-dic-21 Sin Reajuste 533 533 8 6 Varios Expropiados 0 533 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 533 0

Dirección de 

Vialidad

de la Araucanía CAUTIN NUEVA IMPERIAL, 

PADRE LAS CASAS

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30458988-0 MEJORAMIENTO CBI MAQUEHUE 

BOROA- PUENTE 

RAGNINTULEUFU, P. LAS CASAS

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 336166 Expropiación(es) VIA CONVENIO Lote(s) 

Nº 37 MEJORAMIENTO CAMINO BASICO 

INTERMEDIO MAQUEHUE-BOROA-PUENTE 

RAGÑINTULEUFU

5. 

EXPROPIACIONES

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-21 28-dic-21 Sin Reajuste 4.304 4.304 8 6 Varios Expropiados 0 4.304 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.304 0

Dirección de 

Vialidad

de la Araucanía CAUTIN NUEVA IMPERIAL, 

PADRE LAS CASAS

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30458988-0 MEJORAMIENTO CBI MAQUEHUE 

BOROA- PUENTE 

RAGNINTULEUFU, P. LAS CASAS

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 336167 Expropiación(es) VIA CONVENIO Lote(s) 

Nº 48 MEJORAMIENTO CAMINO BASICO 

INTERMEDIO MAQUEHUE-BOROA-PUENTE 

RAGÑINTULEUFU

5. 

EXPROPIACIONES

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-21 28-dic-21 Sin Reajuste 8.424 8.424 8 6 Varios Expropiados 0 8.424 0 0 0 0 0 0 0 8.424 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de la Araucanía CAUTIN NUEVA IMPERIAL, 

PADRE LAS CASAS

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30458988-0 MEJORAMIENTO CBI MAQUEHUE 

BOROA- PUENTE 

RAGNINTULEUFU, P. LAS CASAS

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 336169 Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) 

Nº 55 MEJORAMIENTO CAMINO BASICO 

INTERMEDIO MAQUEHUE-BOROA-PUENTE 

RAGÑINTULEUFU

5. 

EXPROPIACIONES

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-21 28-dic-21 Sin Reajuste 4.648 4.648 8 6 Varios Expropiados 0 4.648 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.648 0



Informe mensual de Iniciativas de Inversión programadas y en ejecución MOP año 2021

(Montos en miles de $)

Mes: agosto 2021

Servicio Reg Proyecto Provincia Comuna Reg Contrato Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación Centro gestión
Cod 

Contrato
Nombre Contrato Clasificacion

Id 

Chilecompra
Estado

Tipo 

Contratación
F Licitación F Apertura

F Resolución 

de 

Adjudicación

F Trámite F Inicio F Término
Provincia 

Contrato

Comuna 

Contrato

Tipo 

Reajuste

Presupuesto 

oficial

Monto 

Vigente 

Contrato

Nombre 

Contratista

Inversión 

Anterior

Programado 

año
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo

TIPO DE 

GASTO
Rut Contratista

Dirección de 

Vialidad

de la Araucanía CAUTIN NUEVA IMPERIAL, 

PADRE LAS CASAS

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30458988-0 MEJORAMIENTO CBI MAQUEHUE 

BOROA- PUENTE 

RAGNINTULEUFU, P. LAS CASAS

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 336172 Expropiación(es) VIA CONVENIO Lote(s) 

Nº 58 MEJORAMIENTO CAMINO BASICO 

INTERMEDIO MAQUEHUE-BOROA-PUENTE 

RAGÑINTULEUFU

5. 

EXPROPIACIONES

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-21 28-dic-21 Sin Reajuste 4.076 4.076 8 6 Varios Expropiados 0 4.076 0 0 0 0 0 0 0 4.076 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de la Araucanía CAUTIN NUEVA IMPERIAL, 

PADRE LAS CASAS

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30458988-0 MEJORAMIENTO CBI MAQUEHUE 

BOROA- PUENTE 

RAGNINTULEUFU, P. LAS CASAS

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 336173 Expropiación(es) VIA CONVENIO Lote(s) 

Nº 81 MEJORAMIENTO CAMINO BASICO 

INTERMEDIO MAQUEHUE-BOROA-PUENTE 

RAGÑINTULEUFU

5. 

EXPROPIACIONES

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-21 28-dic-21 Sin Reajuste 6.590 6.590 8 6 Varios Expropiados 0 6.590 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.590 0

Dirección de 

Vialidad

de la Araucanía CAUTIN NUEVA IMPERIAL, 

PADRE LAS CASAS

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30458988-0 MEJORAMIENTO CBI MAQUEHUE 

BOROA- PUENTE 

RAGNINTULEUFU, P. LAS CASAS

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 336174 Expropiación(es) VIA CONVENIO Lote(s) 

Nº 87 MEJORAMIENTO CAMINO BASICO 

INTERMEDIO MAQUEHUE-BOROA-PUENTE 

RAGÑINTULEUFU

5. 

EXPROPIACIONES

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-21 28-dic-21 Sin Reajuste 2.511 2.511 8 6 Varios Expropiados 0 2.511 0 0 0 0 0 0 0 2.511 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de la Araucanía CAUTIN NUEVA IMPERIAL, 

PADRE LAS CASAS

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30458988-0 MEJORAMIENTO CBI MAQUEHUE 

BOROA- PUENTE 

RAGNINTULEUFU, P. LAS CASAS

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 336176 Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) 

Nº 103 MEJORAMIENTO CAMINO BASICO 

INTERMEDIO MAQUEHUE-BOROA-PUENTE 

RAGÑINTULEUFU

5. 

EXPROPIACIONES

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-21 28-dic-21 Sin Reajuste 5.016 5.016 8 6 Varios Expropiados 0 5.016 0 0 0 0 0 0 0 5.016 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de la Araucanía CAUTIN NUEVA IMPERIAL, 

PADRE LAS CASAS

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30458988-0 MEJORAMIENTO CBI MAQUEHUE 

BOROA- PUENTE 

RAGNINTULEUFU, P. LAS CASAS

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 336177 Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) 

Nº 117 MEJORAMIENTO CAMINO BASICO 

INTERMEDIO MAQUEHUE-BOROA-PUENTE 

RAGÑINTULEUFU

5. 

EXPROPIACIONES

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-21 28-dic-21 Sin Reajuste 5.278 5.278 8 6 Varios Expropiados 0 5.278 0 0 0 0 0 0 0 5.278 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de la Araucanía CAUTIN NUEVA IMPERIAL, 

PADRE LAS CASAS

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30458988-0 MEJORAMIENTO CBI MAQUEHUE 

BOROA- PUENTE 

RAGNINTULEUFU, P. LAS CASAS

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 336179 Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) 

Nº 122 MEJORAMIENTO CAMINO BASICO 

INTERMEDIO MAQUEHUE-BOROA-PUENTE 

RAGÑINTULEUFU

5. 

EXPROPIACIONES

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-21 28-dic-21 Sin Reajuste 11.201 11.201 8 6 Varios Expropiados 0 11.201 0 0 0 0 0 0 0 11.201 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de la Araucanía CAUTIN NUEVA IMPERIAL, 

PADRE LAS CASAS

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30458988-0 MEJORAMIENTO CBI MAQUEHUE 

BOROA- PUENTE 

RAGNINTULEUFU, P. LAS CASAS

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 336180 Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) 

Nº 146 MEJORAMIENTO CAMINO BASICO 

INTERMEDIO MAQUEHUE-BOROA-PUENTE 

RAGÑINTULEUFU

5. 

EXPROPIACIONES

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-21 28-dic-21 Sin Reajuste 4.398 4.398 8 6 Varios Expropiados 0 4.398 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.398 0

Dirección de 

Vialidad

de la Araucanía CAUTIN NUEVA IMPERIAL, 

PADRE LAS CASAS

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30458988-0 MEJORAMIENTO CBI MAQUEHUE 

BOROA- PUENTE 

RAGNINTULEUFU, P. LAS CASAS

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 336181 Expropiación(es) VIA CONVENIO Lote(s) 

Nº 147 MEJORAMIENTO CAMINO BASICO 

INTERMEDIO MAQUEHUE-BOROA-PUENTE 

RAGÑINTULEUFU

5. 

EXPROPIACIONES

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-21 28-dic-21 Sin Reajuste 5.533 5.533 8 6 Varios Expropiados 0 5.533 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.533 0

Dirección de 

Vialidad

de la Araucanía CAUTIN NUEVA IMPERIAL, 

PADRE LAS CASAS

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30458988-0 MEJORAMIENTO CBI MAQUEHUE 

BOROA- PUENTE 

RAGNINTULEUFU, P. LAS CASAS

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 336182 Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) 

Nº 148 MEJORAMIENTO CAMINO BASICO 

INTERMEDIO MAQUEHUE-BOROA-PUENTE 

RAGÑINTULEUFU

5. 

EXPROPIACIONES

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-21 28-dic-21 Sin Reajuste 4.970 4.970 8 6 Varios Expropiados 0 4.970 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.970 0

Dirección de 

Vialidad

de la Araucanía CAUTIN NUEVA IMPERIAL, 

PADRE LAS CASAS

de la 

Araucanía

PROYECTOS 30458988-0 MEJORAMIENTO CBI MAQUEHUE 

BOROA- PUENTE 

RAGNINTULEUFU, P. LAS CASAS

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 336354 PAGO PERITOS OBRA: MEJ CBI 

MAQUEHUE-BOROA-PTE RAGÑINTULEUFU

5. 

EXPROPIACIONES

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 2.853 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 2.853 0 0 2.853 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de la Araucanía CAUTIN NUEVA IMPERIAL, 

PADRE LAS CASAS

de la 

Araucanía

PROYECTOS 30458988-0 MEJORAMIENTO CBI MAQUEHUE 

BOROA- PUENTE 

RAGNINTULEUFU, P. LAS CASAS

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 336355 PAGO PERITOS OBRA: MEJ CBI 

MAQUEHUE-BOROA-PTE RAGÑINTULEUFU

5. 

EXPROPIACIONES

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 2.054 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 2.054 0 0 2.054 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de la Araucanía CAUTIN NUEVA IMPERIAL, 

PADRE LAS CASAS

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30458988-0 MEJORAMIENTO CBI MAQUEHUE 

BOROA- PUENTE 

RAGNINTULEUFU, P. LAS CASAS

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 336421 EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 

1 2 3 4 8 MEJORAMIENTO CAMINO 

BASICO INTERMEDIO MAQUEHUE-BOROA-

PUENTE RAGÑINTULEUFU

5. 

EXPROPIACIONES

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-mar-21 28-dic-21 Sin Reajuste 14.476 14.964 8 6 Varios Expropiados 0 14.964 0 0 0 0 14.964 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de la Araucanía CAUTIN NUEVA IMPERIAL, 

PADRE LAS CASAS

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30458988-0 MEJORAMIENTO CBI MAQUEHUE 

BOROA- PUENTE 

RAGNINTULEUFU, P. LAS CASAS

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 336422 EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES  Nº 

9 10 13 14 15 MEJORAMIENTO CAMINO 

BASICO INTERMEDIO MAQUEHUE-BOROA-

PUENTE RAGÑINTULEUFU

5. 

EXPROPIACIONES

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-mar-21 28-dic-21 Sin Reajuste 11.230 11.608 8 6 Varios Expropiados 0 11.608 0 0 0 0 11.608 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de la Araucanía CAUTIN NUEVA IMPERIAL, 

PADRE LAS CASAS

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30458988-0 MEJORAMIENTO CBI MAQUEHUE 

BOROA- PUENTE 

RAGNINTULEUFU, P. LAS CASAS

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 336423 EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 

18 19 20 MEJORAMIENTO CAMINO 

BASICO INTERMEDIO MAQUEHUE-BOROA-

PUENTE RAGÑINTULEUFU

5. 

EXPROPIACIONES

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-mar-21 28-dic-21 Sin Reajuste 6.719 6.946 8 6 Varios Expropiados 0 6.946 0 0 0 0 6.946 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de la Araucanía CAUTIN NUEVA IMPERIAL, 

PADRE LAS CASAS

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30458988-0 MEJORAMIENTO CBI MAQUEHUE 

BOROA- PUENTE 

RAGNINTULEUFU, P. LAS CASAS

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 336424 EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES  Nº 

21 23 27 29 30 MEJORAMIENTO CAMINO 

BASICO INTERMEDIO MAQUEHUE-BOROA-

PUENTE RAGÑINTULEUFU

5. 

EXPROPIACIONES

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-mar-21 28-dic-21 Sin Reajuste 14.507 7.774 8 6 Varios Expropiados 0 7.774 0 0 0 0 7.774 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de la Araucanía CAUTIN NUEVA IMPERIAL, 

PADRE LAS CASAS

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30458988-0 MEJORAMIENTO CBI MAQUEHUE 

BOROA- PUENTE 

RAGNINTULEUFU, P. LAS CASAS

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 336425 EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 

31 38 39 40 MEJORAMIENTO CAMINO 

BASICO INTERMEDIO MAQUEHUE-BOROA-

PUENTE RAGÑINTULEUFU

5. 

EXPROPIACIONES

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-feb-21 28-dic-21 Sin Reajuste 10.062 10.401 8 6 Varios Expropiados 0 10.401 0 0 0 0 10.401 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de la Araucanía CAUTIN NUEVA IMPERIAL, 

PADRE LAS CASAS

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30458988-0 MEJORAMIENTO CBI MAQUEHUE 

BOROA- PUENTE 

RAGNINTULEUFU, P. LAS CASAS

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 336427 EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 

64 65 74 75 77 MEJORAMIENTO CAMINO 

BASICO INTERMEDIO MAQUEHUE-BOROA-

PUENTE RAGÑINTULEUFU

5. 

EXPROPIACIONES

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-mar-21 28-dic-21 Sin Reajuste 24.193 25.579 8 6 Varios Expropiados 0 25.579 0 0 0 0 25.579 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de la Araucanía CAUTIN NUEVA IMPERIAL, 

PADRE LAS CASAS

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30458988-0 MEJORAMIENTO CBI MAQUEHUE 

BOROA- PUENTE 

RAGNINTULEUFU, P. LAS CASAS

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 336428 EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 

80 MEJORAMIENTO CAMINO BASICO 

INTERMEDIO MAQUEHUE-BOROA-PUENTE 

RAGÑINTULEUFU

5. 

EXPROPIACIONES

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-mar-21 28-dic-21 Sin Reajuste 7.300 7.300 8 6 Varios Expropiados 0 4.029 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.029 0

Dirección de 

Vialidad

de la Araucanía CAUTIN NUEVA IMPERIAL, 

PADRE LAS CASAS

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30458988-0 MEJORAMIENTO CBI MAQUEHUE 

BOROA- PUENTE 

RAGNINTULEUFU, P. LAS CASAS

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 336429 EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 

109 112 113 MEJORAMIENTO CAMINO 

BASICO INTERMEDIO MAQUEHUE-BOROA-

PUENTE RAGÑINTULEUFU

5. 

EXPROPIACIONES

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-feb-21 28-dic-21 Sin Reajuste 6.606 6.983 8 6 Varios Expropiados 0 6.983 0 0 0 0 6.983 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de la Araucanía CAUTIN NUEVA IMPERIAL, 

PADRE LAS CASAS

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30458988-0 MEJORAMIENTO CBI MAQUEHUE 

BOROA- PUENTE 

RAGNINTULEUFU, P. LAS CASAS

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 336430 EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 

128 MEJORAMIENTO CAMINO BASICO 

INTERMEDIO MAQUEHUE-BOROA-PUENTE 

RAGÑINTULEUFU

5. 

EXPROPIACIONES

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-mar-21 28-dic-21 Sin Reajuste 3.586 3.791 8 6 Varios Expropiados 0 3.791 0 0 0 0 3.791 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de la Araucanía CAUTIN NUEVA IMPERIAL, 

PADRE LAS CASAS

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30458988-0 MEJORAMIENTO CBI MAQUEHUE 

BOROA- PUENTE 

RAGNINTULEUFU, P. LAS CASAS

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 336431 EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES  Nº 

130 134 135 MEJORAMIENTO CAMINO 

BASICO INTERMEDIO MAQUEHUE-BOROA-

PUENTE RAGÑINTULEUFU

5. 

EXPROPIACIONES

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-mar-21 28-dic-21 Sin Reajuste 15.660 16.556 8 6 Varios Expropiados 0 16.556 0 0 0 0 16.556 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de la Araucanía CAUTIN NUEVA IMPERIAL, 

PADRE LAS CASAS

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30458988-0 MEJORAMIENTO CBI MAQUEHUE 

BOROA- PUENTE 

RAGNINTULEUFU, P. LAS CASAS

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 336432 EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 

150 156 MEJORAMIENTO CAMINO 

BASICO INTERMEDIO MAQUEHUE-BOROA-

PUENTE RAGÑINTULEUFU

5. 

EXPROPIACIONES

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-mar-21 28-dic-21 Sin Reajuste 5.648 5.971 8 6 Varios Expropiados 0 5.971 0 0 0 0 5.971 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de la Araucanía CAUTIN NUEVA IMPERIAL, 

PADRE LAS CASAS

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30458988-0 MEJORAMIENTO CBI MAQUEHUE 

BOROA- PUENTE 

RAGNINTULEUFU, P. LAS CASAS

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 336433 EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 

169 172 MEJORAMIENTO CAMINO 

BASICO INTERMEDIO MAQUEHUE-BOROA-

PUENTE RAGÑINTULEUFU

5. 

EXPROPIACIONES

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-mar-21 28-dic-21 Sin Reajuste 4.034 4.265 8 6 Varios Expropiados 0 4.265 0 0 0 0 4.265 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de la Araucanía CAUTIN NUEVA IMPERIAL, 

PADRE LAS CASAS

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30458988-0 MEJORAMIENTO CBI MAQUEHUE 

BOROA- PUENTE 

RAGNINTULEUFU, P. LAS CASAS

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 337508 Expropiación(es) VIA CONVENIO Lote(s) 

Nº 7 MEJORAMIENTO CAMINO BASICO 

INTERMEDIO MAQUEHUE-BOROA-PUENTE 

RAGÑINTULEUFU

5. 

EXPROPIACIONES

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-21 28-dic-21 Sin Reajuste 1.980 1.980 8 6 Varios Expropiados 0 1.980 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.980 0

Dirección de 

Vialidad

de la Araucanía CAUTIN NUEVA IMPERIAL, 

PADRE LAS CASAS

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30458988-0 MEJORAMIENTO CBI MAQUEHUE 

BOROA- PUENTE 

RAGNINTULEUFU, P. LAS CASAS

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 337509 Expropiación(es) VIA CONVENIO Lote(s) 

Nº 17 MEJORAMIENTO CAMINO BASICO 

INTERMEDIO MAQUEHUE-BOROA-PUENTE 

RAGÑINTULEUFU

5. 

EXPROPIACIONES

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-21 28-dic-21 Sin Reajuste 2.876 2.876 8 6 Varios Expropiados 0 2.875 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.875 0

Dirección de 

Vialidad

de la Araucanía CAUTIN NUEVA IMPERIAL, 

PADRE LAS CASAS

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30458988-0 MEJORAMIENTO CBI MAQUEHUE 

BOROA- PUENTE 

RAGNINTULEUFU, P. LAS CASAS

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 337510 Expropiación(es) VIA CONVENIO Lote(s) 

Nº 25 MEJORAMIENTO CAMINO BASICO 

INTERMEDIO MAQUEHUE-BOROA-PUENTE 

RAGÑINTULEUFU

5. 

EXPROPIACIONES

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-21 28-dic-21 Sin Reajuste 2.389 2.389 8 6 Varios Expropiados 0 2.389 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.389 0

Dirección de 

Vialidad

de la Araucanía CAUTIN NUEVA IMPERIAL, 

PADRE LAS CASAS

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30458988-0 MEJORAMIENTO CBI MAQUEHUE 

BOROA- PUENTE 

RAGNINTULEUFU, P. LAS CASAS

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 337511 Expropiación(es) VIA CONVENIO Lote(s) 

Nº 67 MEJORAMIENTO CAMINO BASICO 

INTERMEDIO MAQUEHUE-BOROA-PUENTE 

RAGÑINTULEUFU

5. 

EXPROPIACIONES

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-21 28-dic-21 Sin Reajuste 2.017 2.017 8 6 Varios Expropiados 0 2.017 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.017 0

Dirección de 

Vialidad

de la Araucanía CAUTIN NUEVA IMPERIAL, 

PADRE LAS CASAS

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30458988-0 MEJORAMIENTO CBI MAQUEHUE 

BOROA- PUENTE 

RAGNINTULEUFU, P. LAS CASAS

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 337512 Expropiación(es) VIA CONVENIO Lote(s) 

Nº 68 69 MEJORAMIENTO CAMINO 

BASICO INTERMEDIO MAQUEHUE-BOROA-

PUENTE RAGÑINTULEUFU

5. 

EXPROPIACIONES

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-21 28-dic-21 Sin Reajuste 3.411 3.411 8 6 Varios Expropiados 0 3.411 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.411 0

Dirección de 

Vialidad

de la Araucanía CAUTIN NUEVA IMPERIAL, 

PADRE LAS CASAS

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30458988-0 MEJORAMIENTO CBI MAQUEHUE 

BOROA- PUENTE 

RAGNINTULEUFU, P. LAS CASAS

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 337513 Expropiación(es) VIA CONVENIO Lote(s) 

Nº 115 MEJORAMIENTO CAMINO BASICO 

INTERMEDIO MAQUEHUE-BOROA-PUENTE 

RAGÑINTULEUFU

5. 

EXPROPIACIONES

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-21 28-dic-21 Sin Reajuste 7.962 7.962 8 6 Varios Expropiados 0 2.042 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.042 0

Dirección de 

Vialidad

de la Araucanía CAUTIN NUEVA IMPERIAL, 

PADRE LAS CASAS

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30458988-0 MEJORAMIENTO CBI MAQUEHUE 

BOROA- PUENTE 

RAGNINTULEUFU, P. LAS CASAS

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 337515 Expropiación(es) VIA CONVENIO Lote(s) 

Nº 127 MEJORAMIENTO CAMINO BASICO 

INTERMEDIO MAQUEHUE-BOROA-PUENTE 

RAGÑINTULEUFU

5. 

EXPROPIACIONES

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-21 28-dic-21 Sin Reajuste 6.401 6.401 8 6 Varios Expropiados 0 6.401 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.401 0

Dirección de 

Vialidad

de la Araucanía CAUTIN NUEVA IMPERIAL, 

PADRE LAS CASAS

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30458988-0 MEJORAMIENTO CBI MAQUEHUE 

BOROA- PUENTE 

RAGNINTULEUFU, P. LAS CASAS

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 337518 Expropiación(es) VIA CONVENIO Lote(s) 

Nº 10 9 REPOSICION PAVIMENTO RUTA 

215-CH SECTOR LAS LUMAS - 

ENTRELAGOS

5. 

EXPROPIACIONES

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-21 28-dic-21 Sin Reajuste 1.931 1.931 8 6 Varios Expropiados 0 1.931 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.931 0

Dirección de 

Vialidad

de la Araucanía CAUTIN NUEVA IMPERIAL, 

PADRE LAS CASAS

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30458988-0 MEJORAMIENTO CBI MAQUEHUE 

BOROA- PUENTE 

RAGNINTULEUFU, P. LAS CASAS

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 338009 EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES  Nº 

33 35 36 MEJORAMIENTO CAMINO 

BASICO INTERMEDIO MAQUEHUE-BOROA-

PUENTE RAGÑINTULEUFU

5. 

EXPROPIACIONES

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-abr-21 28-dic-21 Sin Reajuste 9.174 9.509 8 6 Varios Expropiados 0 9.509 0 0 0 0 0 9.509 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de la Araucanía CAUTIN NUEVA IMPERIAL, 

PADRE LAS CASAS

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30458988-0 MEJORAMIENTO CBI MAQUEHUE 

BOROA- PUENTE 

RAGNINTULEUFU, P. LAS CASAS

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 338012 EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 

92 93 MEJORAMIENTO CAMINO BASICO 

INTERMEDIO MAQUEHUE-BOROA-PUENTE 

RAGÑINTULEUFU

5. 

EXPROPIACIONES

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-abr-21 28-dic-21 Sin Reajuste 5.836 6.186 8 6 Varios Expropiados 0 6.186 0 0 0 0 0 6.186 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de la Araucanía CAUTIN NUEVA IMPERIAL, 

PADRE LAS CASAS

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30458988-0 MEJORAMIENTO CBI MAQUEHUE 

BOROA- PUENTE 

RAGNINTULEUFU, P. LAS CASAS

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 338013 EXPROPIACIONN VIA JUDICIAL LOTES  

Nº 111 120 MEJORAMIENTO CAMINO 

BASICO INTERMEDIO MAQUEHUE-BOROA-

PUENTE RAGÑINTULEUFU

5. 

EXPROPIACIONES

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-abr-21 28-dic-21 Sin Reajuste 7.824 6.521 8 6 Varios Expropiados 0 8.193 0 0 0 0 0 6.521 0 0 0 0 0 1.672 0

Dirección de 

Vialidad

de la Araucanía CAUTIN NUEVA IMPERIAL, 

PADRE LAS CASAS

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30458988-0 MEJORAMIENTO CBI MAQUEHUE 

BOROA- PUENTE 

RAGNINTULEUFU, P. LAS CASAS

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 338919 Expropiación(es) VIA CONVENIO Lote(s) 

Nº 28 MEJORAMIENTO CAMINO BASICO 

INTERMEDIO MAQUEHUE-BOROA-PUENTE 

RAGÑINTULEUFU

5. 

EXPROPIACIONES

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-21 28-dic-21 Sin Reajuste 4.248 4.248 8 6 Varios Expropiados 0 4.248 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.248 0

Dirección de 

Vialidad

de la Araucanía CAUTIN NUEVA IMPERIAL, 

PADRE LAS CASAS

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30458988-0 MEJORAMIENTO CBI MAQUEHUE 

BOROA- PUENTE 

RAGNINTULEUFU, P. LAS CASAS

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 338920 Expropiación(es) VIA CONVENIO Lote(s) 

Nº 165 MEJORAMIENTO CAMINO BASICO 

INTERMEDIO MAQUEHUE-BOROA-PUENTE 

RAGÑINTULEUFU

5. 

EXPROPIACIONES

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-21 28-dic-21 Sin Reajuste 3.293 3.293 8 6 Varios Expropiados 0 3.293 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.293 0

Dirección de 

Vialidad

de la Araucanía CAUTIN NUEVA IMPERIAL, 

PADRE LAS CASAS

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30458988-0 MEJORAMIENTO CBI MAQUEHUE 

BOROA- PUENTE 

RAGNINTULEUFU, P. LAS CASAS

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 340462 Expropiación(es) VIA CONVENIO Lote(s) 

Nº 32 MEJORAMIENTO CAMINO BASICO 

INTERMEDIO MAQUEHUE-BOROA-PUENTE 

RAGÑINTULEUFU

5. 

EXPROPIACIONES

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-21 28-dic-21 Sin Reajuste 4.307 4.307 8 6 Varios Expropiados 0 4.307 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.307 0

Dirección de 

Vialidad

de la Araucanía CAUTIN NUEVA IMPERIAL, 

PADRE LAS CASAS

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30458988-0 MEJORAMIENTO CBI MAQUEHUE 

BOROA- PUENTE 

RAGNINTULEUFU, P. LAS CASAS

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 342422 EXPROPIAVCIONM VIAL JUDICIAL LOTE 

Nº 24 MEJORAMIENTO CAMINO BASICO 

INTERMEDIO MAQUEHUE-BOROA-PUENTE 

RAGÑINTULEUFU

5. 

EXPROPIACIONES

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-may-21 28-dic-21 Sin Reajuste 1.869 1.869 8 6 Varios Expropiados 0 1.869 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.869 0

Dirección de 

Vialidad

de la Araucanía CAUTIN NUEVA IMPERIAL, 

PADRE LAS CASAS

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30458988-0 MEJORAMIENTO CBI MAQUEHUE 

BOROA- PUENTE 

RAGNINTULEUFU, P. LAS CASAS

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 342423 EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 

80 MEJORAMIENTO CAMINO BASICO 

INTERMEDIO MAQUEHUE-BOROA-PUENTE 

RAGÑINTULEUFU

5. 

EXPROPIACIONES

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-may-21 28-dic-21 Sin Reajuste 7.300 7.300 8 6 Varios Expropiados 0 7.300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.300 0

Dirección de 

Vialidad

de la Araucanía CAUTIN NUEVA IMPERIAL, 

PADRE LAS CASAS

de la 

Araucanía

PROYECTOS 30458988-0 MEJORAMIENTO CBI MAQUEHUE 

BOROA- PUENTE 

RAGNINTULEUFU, P. LAS CASAS

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 278581 Mejoramiento Camino Básico Intermedio; 

Maquehue-Boroa- Puente Ragñintuleufu, 

comunas de Padre Las Casas y Nueva 

Imperial; Región de La Araucanía

1. OBRAS 2261-16-O118 En Ejecución Propuesta 

pública             

31-may-18 27-jul-18 14-sept-18 18-oct-18 19-oct-18 27-abr-21 CAUTÍN NUEVA 

IMPERIAL, 

PADRE LAS 

CASAS

Indice de 

Precios al 

Consumidor

3.053.771 4.565.044 76.019.383 6 CONSTRUCTORA EL 

BOSQUE LTDA.

2.843.943 1.401.629 0 0 112.988 0 0 0 0 0 0 0 857.335 431.306 474.500 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de la Araucanía CAUTIN NUEVA IMPERIAL, 

PADRE LAS CASAS

de la 

Araucanía

PROYECTOS 30458988-0 MEJORAMIENTO CBI MAQUEHUE 

BOROA- PUENTE 

RAGNINTULEUFU, P. LAS CASAS

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 336480 Terminación - Mejoramiento Camino 

Básico Intermedio; Maquehue-Boroa- 

Puente Ragñintuleufu, comunas de Padre 

Las Casas y Nueva Imperial; Región de 

La Araucanía

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-sept-21 01-oct-21 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-21 01-ago-22 Sin Reajuste 0 950.000 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 997.500 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de la Araucanía CAUTIN PADRE LAS CASAS Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30458989-0 MEJORAMIENTO CBI CRUCE S-

269-GRAL LOPEZ- PADRE LAS 

CASAS

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 326399 Programación de contratos de Arrastre 

Expropiaciones 2021

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 5.511 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.511 0

Dirección de 

Vialidad

de la Araucanía CAUTIN PADRE LAS CASAS de Tarapacá PROYECTOS 30458989-0 MEJORAMIENTO CBI CRUCE S-

269-GRAL LOPEZ- PADRE LAS 

CASAS

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 335904 PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE 

públicCIONES DE DECRETOS DE 

EXPROPIACIONES DV

5. 

EXPROPIACIONES

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 318.866 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.000 0 0 0 28 0 0 183 86 0 0 0 703 0

Dirección de 

Vialidad

de la Araucanía CAUTIN PADRE LAS CASAS Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30458989-0 MEJORAMIENTO CBI CRUCE S-

269-GRAL LOPEZ- PADRE LAS 

CASAS

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 336184 Expropiación(es) VIA CONVENIO Lote(s) 

Nº 5 MEJORAMIENTO CBI CR RUTA S-269 

GENERAL LOPEZ-PADRE DE LAS CASAS

5. 

EXPROPIACIONES

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-21 28-dic-21 Sin Reajuste 3.661 3.661 8 6 Varios Expropiados 0 3.661 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.661 0

Dirección de 

Vialidad

de la Araucanía CAUTIN PADRE LAS CASAS Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30458989-0 MEJORAMIENTO CBI CRUCE S-

269-GRAL LOPEZ- PADRE LAS 

CASAS

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 338829 EXPROPIAICON VIA JUDICIAL LOTE Nº 4 

MEJORAMIENTO CBI CR RUTA S-269 

GENERAL LOPEZ-PADRE DE LAS CASAS

5. 

EXPROPIACIONES

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-may-21 28-dic-21 Sin Reajuste 1.563 1.687 8 6 Varios Expropiados 0 1.687 0 0 0 0 0 1.687 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de la Araucanía CAUTIN PADRE LAS CASAS Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30458989-0 MEJORAMIENTO CBI CRUCE S-

269-GRAL LOPEZ- PADRE LAS 

CASAS

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 338831 EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 9 

MEJORAMIENTO CBI CR RUTA S-269 

GENERAL LOPEZ-PADRE DE LAS CASAS

5. 

EXPROPIACIONES

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-may-21 28-dic-21 Sin Reajuste 1.394 1.505 8 6 Varios Expropiados 0 1.505 0 0 0 0 0 1.505 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de la Araucanía CAUTIN PADRE LAS CASAS Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30458989-0 MEJORAMIENTO CBI CRUCE S-

269-GRAL LOPEZ- PADRE LAS 

CASAS

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 338833 EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 

14 MEJORAMIENTO CBI CR RUTA S-269 

GENERAL LOPEZ-PADRE DE LAS CASAS

5. 

EXPROPIACIONES

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-may-21 28-dic-21 Sin Reajuste 988 988 8 6 Varios Expropiados 0 988 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 988 0

Dirección de 

Vialidad

de la Araucanía CAUTIN PADRE LAS CASAS Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30458989-0 MEJORAMIENTO CBI CRUCE S-

269-GRAL LOPEZ- PADRE LAS 

CASAS

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 338921 Expropiación(es) VIA CONVENIO Lote(s) 

Nº 11 MEJORAMIENTO CBI CR RUTA S-

269 GENERAL LOPEZ-PADRE DE LAS 

CASAS

5. 

EXPROPIACIONES

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-21 28-dic-21 Sin Reajuste 3.648 3.648 8 6 Varios Expropiados 0 3.648 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.648 0



Informe mensual de Iniciativas de Inversión programadas y en ejecución MOP año 2021

(Montos en miles de $)

Mes: agosto 2021

Servicio Reg Proyecto Provincia Comuna Reg Contrato Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación Centro gestión
Cod 

Contrato
Nombre Contrato Clasificacion

Id 

Chilecompra
Estado

Tipo 

Contratación
F Licitación F Apertura

F Resolución 

de 

Adjudicación

F Trámite F Inicio F Término
Provincia 

Contrato

Comuna 

Contrato

Tipo 

Reajuste

Presupuesto 

oficial

Monto 

Vigente 

Contrato

Nombre 

Contratista

Inversión 

Anterior

Programado 

año
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo

TIPO DE 

GASTO
Rut Contratista

Dirección de 

Vialidad

de la Araucanía CAUTIN PADRE LAS CASAS de la 

Araucanía

PROYECTOS 30458989-0 MEJORAMIENTO CBI CRUCE S-

269-GRAL LOPEZ- PADRE LAS 

CASAS

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 270866 Mejoramiento CBI Cruce Ruta S-269; 

Gral López-Padre Las Casas; comuna de 

Padre Las Casas; Provincia de Cautín; 

Región de La Araucanía

1. OBRAS 2261-73-O117 Terminado Propuesta 

pública             

27-dic-17 16-feb-18 25-jul-18 08-oct-18 09-oct-18 27-oct-20 CAUTÍN PADRE LAS 

CASAS

Indice de 

Precios al 

Consumidor

2.580.914 2.520.004 76.019.383 6 CONSTRUCTORA EL 

BOSQUE LTDA.

2.619.939 10.640 0 0 0 10.640 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de la Araucanía CAUTIN PADRE LAS CASAS Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30458989-0 MEJORAMIENTO CBI CRUCE S-

269-GRAL LOPEZ- PADRE LAS 

CASAS

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 326765 Gastos Inherentes Año 2021 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 0

Dirección de 

Vialidad

de la Araucanía CAUTIN PADRE LAS CASAS de la 

Araucanía

PROYECTOS 30458989-0 MEJORAMIENTO CBI CRUCE S-

269-GRAL LOPEZ- PADRE LAS 

CASAS

EJECUCION OTROS GASTOS Araucanía 339811  FIAR Viáticos Inspectores Fiscales (subt. 

31) Vialidad Región de La Araucanía

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste -18.150 44.850 8.130.607 9 EDDIES MAUREIRA 

SANZANA

0 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 100 0 0

Dirección de 

Vialidad

de la Araucanía CAUTIN VILLARRICA de la 

Araucanía

PROYECTOS 30460172-0 MEJORAMIENTO RUTA S-95-T 

SECTOR:VILLARRICA - LICAN 

RAY

DISEÑO CONSULTORÍAS Nivel Central 292143 Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta 

S-95-T, Tramo Villarrica - Lican Ray, 

Región de la Araucanía.

2. ESTUDIOS 5048-14-LR19 En Ejecución Propuesta 

pública             

14-jun-19 18-jul-19 05-ago-19 05-ago-19 05-ago-19 21-ene-22 CAUTÍN VILLARRICA Indice de 

Precios al 

Consumidor

725.000 633.000 79.777.250 K G S PROYECTOS DE 

INGENIERIA S.A.

291.628 232.316 0 0 0 0 0 9.554 62.305 0 75.505 0 49.057 35.895 198.500 Diseño de 

Ingenieria

Dirección de 

Vialidad

de la Araucanía CAUTIN, MALLECO MELIPEUCO, 

LONQUIMAY

de la 

Araucanía

PROYECTOS 30461075-0 MEJORAMIENTO RUTA S-61 

SECTOR: MELIPEUCO - ICALMA - 

PASO ICALMA

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 278619 Asesoría a la Inspección Fiscal 

Mejoramiento Ruta S-61, Sector 

Melipeuco-Icalma, Comunas de Melipeuco 

y Lonquimay, Provincias Cautín y Malleco, 

Región de la Araucanía

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

5048-70-LR18 En Ejecución Propuesta 

pública             

19-nov-18 28-may-19 08-nov-19 08-nov-19 08-nov-19 08-ene-22 CAUTÍN, 

MALLECO

MELIPEUCO, 

LONQUIMAY

Indice de 

Precios al 

Consumidor

732.320 748.034 83.665.200 2 LEN Y ASOCIADOS 

INGENIEROS 

CONSULTORES 

LTDA.

308.134 427.713 0 50.945 0 55.041 22.695 0 56.938 25.315 29.591 30.234 62.309 94.644 152.000 Asesoría de 

Inspección 

Fiscal

Dirección de 

Vialidad

de la Araucanía CAUTIN, MALLECO MELIPEUCO, 

LONQUIMAY

de la 

Araucanía

PROYECTOS 30461075-0 MEJORAMIENTO RUTA S-61 

SECTOR: MELIPEUCO - ICALMA - 

PASO ICALMA

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 326231 Elaboración y Tramitación de Informe 

Experto Proyecto Mejoramiento Ruta S-

61, Sector: Melipeuco - Icalma - Paso 

Icalma, Región de la Araucanía.

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-oct-21 01-nov-21 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-21 01-mar-23 CAUTÍN, 

MALLECO

MELIPEUCO, 

LONQUIMAY

Sin Reajuste 0 52.000 0 0 0 44.287 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44.287 9.065 Asesoría y 

Consultoría de 

Gestión 

Administrativa
Dirección de 

Vialidad

de la Araucanía CAUTIN, MALLECO MELIPEUCO, 

LONQUIMAY

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30461075-0 MEJORAMIENTO RUTA S-61 

SECTOR: MELIPEUCO - ICALMA - 

PASO ICALMA

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 326399 Programación de contratos de Arrastre 

Expropiaciones 2021

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 405.379 0 0 0 0 0 0 0 0 0 229.105 150.000 26.274 0

Dirección de 

Vialidad

de la Araucanía CAUTIN, MALLECO MELIPEUCO, 

LONQUIMAY

de la 

Araucanía

PROYECTOS 30461075-0 MEJORAMIENTO RUTA S-61 

SECTOR: MELIPEUCO - ICALMA - 

PASO ICALMA

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 336352 PAGO PERITO TASADORES OBRA: MEJ 

RUTA S-61 S: MELIPEUCO-ICALMA

5. 

EXPROPIACIONES

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 4.274 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 4.274 0 0 4.274 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de la Araucanía CAUTIN, MALLECO MELIPEUCO, 

LONQUIMAY

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30461075-0 MEJORAMIENTO RUTA S-61 

SECTOR: MELIPEUCO - ICALMA - 

PASO ICALMA

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 337913 EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES  Nº 

8 9 10 10-A 11  MEJ RUTA S-61 SECTOR 

MELIPEUCO-ICALMA

5. 

EXPROPIACIONES

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-abr-21 28-dic-21 Sin Reajuste 62.089 63.997 8 6 Varios Expropiados 0 63.997 0 0 0 0 0 63.997 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de la Araucanía CAUTIN, MALLECO MELIPEUCO, 

LONQUIMAY

de la 

Araucanía

PROYECTOS 30461075-0 MEJORAMIENTO RUTA S-61 

SECTOR: MELIPEUCO - ICALMA - 

PASO ICALMA

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 342500 PAGO PERITOS TASADORES OBRA: MEJ 

RUTA S-61 S: MELIPEUCO-ICALMA

5. 

EXPROPIACIONES

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 3.066 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 3.066 0 0 0 0 0 0 3.066 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de la Araucanía CAUTIN, MALLECO MELIPEUCO, 

LONQUIMAY

de la 

Araucanía

PROYECTOS 30461075-0 MEJORAMIENTO RUTA S-61 

SECTOR: MELIPEUCO - ICALMA - 

PASO ICALMA

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 342567 PAGO PERITOS TASADORES OBRA: MEJ 

RUTA S-61 S: MELIPEUCO-ICALMA

5. 

EXPROPIACIONES

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 3.284 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 3.284 0 0 0 0 0 0 3.284 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de la Araucanía CAUTIN, MALLECO MELIPEUCO, 

LONQUIMAY

de la 

Araucanía

PROYECTOS 30461075-0 MEJORAMIENTO RUTA S-61 

SECTOR: MELIPEUCO - ICALMA - 

PASO ICALMA

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 278618 Mejoramiento Ruta S-61, Melipeuco-

Icalma, Comunas de Melipeuco y 

Lonquimay, Región de la Araucanía

1. OBRAS 5048-47-O118 En Ejecución Propuesta 

pública             

29-ago-18 14-nov-18 18-jun-19 18-oct-19 18-oct-19 13-may-22 CAUTÍN, 

MALLECO

MELIPEUCO, 

LONQUIMAY

Indice de 

Precios al 

Consumidor

9.706.685 11.920.196 99.541.910 6 INGENIERIA Y 

CONSTRUCCIONES 

SANTA FE S.A.

2.880.712 6.592.000 0 1.267.735 518.690 372.200 0 306.569 0 0 267.187 214.533 1.575.216 2.069.869 6.384.935 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de la Araucanía MALLECO ANGOL de la 

Araucanía

PROYECTOS 30464383-0 MEJORAMIENTO CBI VARIOS 

CAMINOS ARAUCANÍA 2017-

2018

DISEÑO CONSULTORÍAS Araucanía 290646 Estudio de Ingeniería Mejoramiento CBI 

varios caminos Región de La Araucanía

2. ESTUDIOS 2261-59-LR18 En Ejecución Propuesta 

pública             

30-oct-18 27-dic-18 04-mar-19 12-abr-19 12-abr-19 28-sept-21 CAUTÍN, 

MALLECO

MELIPEUCO, 

ANGOL, 

CURACAUTIN

Sin Reajuste 1.119.010 1.054.000 76.094.363 0 PATRICIO HERNAN 

AVILA ORREGO 

INGENIERIA EIRL

756.687 299.000 0 0 0 0 0 0 0 0 29.545 59.090 90.498 119.867 0 Diseño de 

Ingenieria

Dirección de 

Vialidad

de la Araucanía CAUTIN, MALLECO TEMUCO, CARAHUE, 

CUNCO, 

CURARREHUE, 

FREIRE, 

GALVARINO, 

GORBEA, LAUTARO, 

LONCOCHE, 

MELIPEUCO, NUEVA 

IMPERIAL, PADRE 

LAS CASAS, 

PERQUENCO, 

PITRUFQUEN, 

PUCON, SAAVEDRA, 

TEODORO 

SCHMIDT, TOLTEN, 

VILCUN, 

VILLARRICA, 

ANGOL, 

COLLIPULLI, 

CURACAUTIN, 

ERCILLA, LONQ

de la 

Araucanía

PROYECTOS 30481243-0 CONSERVACIÓN RED VIAL 

REGIÓN DE LA ARAUCANIA 

(2018 - 2020)

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Araucanía 326718 públicCIONES 2021 Vialidad Región de La 

Araucanía

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 CAUTÍN TEMUCO Sin Reajuste 0 12.250 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 600 0 0 0 0 165 0 0 195 0 240 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de la Araucanía CAUTIN, MALLECO TEMUCO, CARAHUE, 

CUNCO, 

CURARREHUE, 

FREIRE, 

GALVARINO, 

GORBEA, LAUTARO, 

LONCOCHE, 

MELIPEUCO, NUEVA 

IMPERIAL, PADRE 

LAS CASAS, 

PERQUENCO, 

PITRUFQUEN, 

PUCON, SAAVEDRA, 

TEODORO 

SCHMIDT, TOLTEN, 

VILCUN, 

VILLARRICA, 

ANGOL, 

COLLIPULLI, 

CURACAUTIN, 

ERCILLA, LONQ

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 30481243-0 CONSERVACIÓN RED VIAL 

REGIÓN DE LA ARAUCANIA 

(2018 - 2020)

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 335460 Pago avisos licitación SOP - Normal 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 8.734 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 320 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 320 0

Dirección de 

Vialidad

de la Araucanía CAUTIN, MALLECO TEMUCO, CARAHUE, 

CUNCO, 

CURARREHUE, 

FREIRE, 

GALVARINO, 

GORBEA, LAUTARO, 

LONCOCHE, 

MELIPEUCO, NUEVA 

IMPERIAL, PADRE 

LAS CASAS, 

PERQUENCO, 

PITRUFQUEN, 

PUCON, SAAVEDRA, 

TEODORO 

SCHMIDT, TOLTEN, 

VILCUN, 

VILLARRICA, 

ANGOL, 

COLLIPULLI, 

CURACAUTIN, 

ERCILLA, LONQ

de la 

Araucanía

PROYECTOS 30481243-0 CONSERVACIÓN RED VIAL 

REGIÓN DE LA ARAUCANIA 

(2018 - 2020)

EJECUCION CONSULTORÍAS Araucanía 285511 CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE 

LA ARAUCANÍA AÑOS 2018-2020  

Consultoría de Puentes 2018 Región de 

La Araucanía

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

2261-34-LR18 Terminado Propuesta 

pública             

06-jul-18 17-ago-18 14-nov-18 20-dic-18 20-dic-18 14-dic-21 CAUTÍN, 

MALLECO

TEMUCO, 

ANGOL

Indice de 

Precios al 

Consumidor

499.917 514.997 99.567.050 K LOUIS BERGER 

CHILE S.A

476.645 5.265 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.265 0 0 56.507 Asesoría y 

Consultoría de 

Gestión de 

Proyectos

Dirección de 

Vialidad

de la Araucanía CAUTIN, MALLECO TEMUCO, CARAHUE, 

CUNCO, 

CURARREHUE, 

FREIRE, 

GALVARINO, 

GORBEA, LAUTARO, 

LONCOCHE, 

MELIPEUCO, NUEVA 

IMPERIAL, PADRE 

LAS CASAS, 

PERQUENCO, 

PITRUFQUEN, 

PUCON, SAAVEDRA, 

TEODORO 

SCHMIDT, TOLTEN, 

VILCUN, 

VILLARRICA, 

ANGOL, 

COLLIPULLI, 

CURACAUTIN, 

ERCILLA, LONQ

de la 

Araucanía

PROYECTOS 30481243-0 CONSERVACIÓN RED VIAL 

REGIÓN DE LA ARAUCANIA 

(2018 - 2020)

EJECUCION CONSULTORÍAS Araucanía 291832 CONSERVACIÓN RED VIAL 2019 

Consultoria Reparación y reforzamiento 

de Puentes Ruta Internacional Ruta 181 - 

CH TRAMO 2, Provincia de Malleco, 

Región de La Araucanía

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

2261-74-LR18 En Ejecución Propuesta 

pública             

17-ene-19 25-feb-19 25-mar-19 07-may-19 07-may-19 25-feb-21 MALLECO LONQUIMAY Sin Reajuste 449.982 383.812 78.418.590 7 CCP INGENIERIA 

S.A.

190.127 193.685 0 0 0 0 0 0 0 0 84.495 0 109.189 0 0 Asesoría de 

Inspección 

Fiscal

Dirección de 

Vialidad

de la Araucanía CAUTIN, MALLECO TEMUCO, CARAHUE, 

CUNCO, 

CURARREHUE, 

FREIRE, 

GALVARINO, 

GORBEA, LAUTARO, 

LONCOCHE, 

MELIPEUCO, NUEVA 

IMPERIAL, PADRE 

LAS CASAS, 

PERQUENCO, 

PITRUFQUEN, 

PUCON, SAAVEDRA, 

TEODORO 

SCHMIDT, TOLTEN, 

VILCUN, 

VILLARRICA, 

ANGOL, 

COLLIPULLI, 

CURACAUTIN, 

ERCILLA, LONQ

de la 

Araucanía

PROYECTOS 30481243-0 CONSERVACIÓN RED VIAL 

REGIÓN DE LA ARAUCANIA 

(2018 - 2020)

EJECUCION CONSULTORÍAS Araucanía 291833 CONSERVACIÓN RED VIAL 2019 

Consultoria Reparación y reforzamiento 

de Puentes Ruta Internacional 181 - CH 

TRAMO 1, Provincia de Malleco , Región 

de La Araucanía

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

2261-73-LR18 En Ejecución Propuesta 

pública             

17-ene-19 25-feb-19 25-mar-19 15-may-19 15-may-19 05-mar-21 MALLECO CURACAUTIN Sin Reajuste 450.000 382.243 78.418.590 7 CCP INGENIERIA 

S.A.

176.169 206.074 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 206.074 0 Asesoría de 

Inspección 

Fiscal

Dirección de 

Vialidad

de la Araucanía CAUTIN, MALLECO TEMUCO, CARAHUE, 

CUNCO, 

CURARREHUE, 

FREIRE, 

GALVARINO, 

GORBEA, LAUTARO, 

LONCOCHE, 

MELIPEUCO, NUEVA 

IMPERIAL, PADRE 

LAS CASAS, 

PERQUENCO, 

PITRUFQUEN, 

PUCON, SAAVEDRA, 

TEODORO 

SCHMIDT, TOLTEN, 

VILCUN, 

VILLARRICA, 

ANGOL, 

COLLIPULLI, 

CURACAUTIN, 

ERCILLA, LONQ

de la 

Araucanía

PROYECTOS 30481243-0 CONSERVACIÓN RED VIAL 

REGIÓN DE LA ARAUCANIA 

(2018 - 2020)

EJECUCION CONSULTORÍAS Araucanía 291834 CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE 

LA ARAUCANÍA AÑOS 2018-2020 

Consultoria Reparación Puentes, varias 

comunas, Provincias de Malleco y Cautin, 

Región de La Araucanía

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

2261-75-LR18 En Ejecución Propuesta 

pública             

18-ene-19 26-feb-19 29-mar-19 16-may-19 16-may-19 10-may-20 CAUTÍN, 

MALLECO

CARAHUE, 

ANGOL

Sin Reajuste 449.820 414.997 99.567.050 K LOUIS BERGER 

CHILE S.A

372.682 42.315 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42.315 0 0 0 Asesoría de 

Inspección 

Fiscal



Informe mensual de Iniciativas de Inversión programadas y en ejecución MOP año 2021

(Montos en miles de $)

Mes: agosto 2021

Servicio Reg Proyecto Provincia Comuna Reg Contrato Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación Centro gestión
Cod 

Contrato
Nombre Contrato Clasificacion

Id 

Chilecompra
Estado

Tipo 

Contratación
F Licitación F Apertura

F Resolución 

de 

Adjudicación

F Trámite F Inicio F Término
Provincia 

Contrato

Comuna 

Contrato

Tipo 

Reajuste

Presupuesto 

oficial

Monto 

Vigente 

Contrato

Nombre 

Contratista

Inversión 

Anterior

Programado 

año
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo

TIPO DE 

GASTO
Rut Contratista

Dirección de 

Vialidad

de la Araucanía CAUTIN, MALLECO TEMUCO, CARAHUE, 

CUNCO, 

CURARREHUE, 

FREIRE, 

GALVARINO, 

GORBEA, LAUTARO, 

LONCOCHE, 

MELIPEUCO, NUEVA 

IMPERIAL, PADRE 

LAS CASAS, 

PERQUENCO, 

PITRUFQUEN, 

PUCON, SAAVEDRA, 

TEODORO 

SCHMIDT, TOLTEN, 

VILCUN, 

VILLARRICA, 

ANGOL, 

COLLIPULLI, 

CURACAUTIN, 

ERCILLA, LONQ

de la 

Araucanía

PROYECTOS 30481243-0 CONSERVACIÓN RED VIAL 

REGIÓN DE LA ARAUCANIA 

(2018 - 2020)

EJECUCION CONSULTORÍAS Araucanía 291835 CONSERVACIÓN RED VIAL Consultoria 

Catastro Puentes, varias comunas, 

provincia de Malleco, Región de La 

Araucanía NUEVO 2019

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

2261-31-LQ19 Terminado Propuesta 

pública             

15-may-19 09-ago-19 03-oct-19 29-nov-19 29-nov-19 22-ene-21 MALLECO ANGOL Sin Reajuste 199.989 183.012 79.711.380 8 INGENIERIA DE 

PROYECTOS Y 

AsesoríaS LTDA.

164.711 18.301 0 0 0 0 18.301 0 0 0 0 0 0 0 0 Asesoría de 

Inspección 

Fiscal

Dirección de 

Vialidad

de la Araucanía CAUTIN, MALLECO TEMUCO, CARAHUE, 

CUNCO, 

CURARREHUE, 

FREIRE, 

GALVARINO, 

GORBEA, LAUTARO, 

LONCOCHE, 

MELIPEUCO, NUEVA 

IMPERIAL, PADRE 

LAS CASAS, 

PERQUENCO, 

PITRUFQUEN, 

PUCON, SAAVEDRA, 

TEODORO 

SCHMIDT, TOLTEN, 

VILCUN, 

VILLARRICA, 

ANGOL, 

COLLIPULLI, 

CURACAUTIN, 

ERCILLA, LONQ

de la 

Araucanía

PROYECTOS 30481243-0 CONSERVACIÓN RED VIAL 

REGIÓN DE LA ARAUCANIA 

(2018 - 2020)

EJECUCION CONSULTORÍAS Araucanía 291866 CONSERVACIÓN RED VIAL Consultoria 

Sellos y recapados Varias Comunas, 

Región de La Araucanía

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

2261-67-LQ19 En Ejecución Propuesta 

pública             

20-ago-19 30-sept-19 09-abr-20 11-may-20 11-may-20 09-ago-21 CAUTÍN CARAHUE Sin Reajuste 180.000 190.200 79.786.990 2 ESTUDIOS Y 

AsesoríaS DE 

INGENIERIA S.A.

0 190.200 0 0 0 0 0 0 0 53.827 0 0 117.508 18.866 0 Asesoría de 

Inspección 

Fiscal

Dirección de 

Vialidad

de la Araucanía CAUTIN, MALLECO TEMUCO, CARAHUE, 

CUNCO, 

CURARREHUE, 

FREIRE, 

GALVARINO, 

GORBEA, LAUTARO, 

LONCOCHE, 

MELIPEUCO, NUEVA 

IMPERIAL, PADRE 

LAS CASAS, 

PERQUENCO, 

PITRUFQUEN, 

PUCON, SAAVEDRA, 

TEODORO 

SCHMIDT, TOLTEN, 

VILCUN, 

VILLARRICA, 

ANGOL, 

COLLIPULLI, 

CURACAUTIN, 

ERCILLA, LONQ

de la 

Araucanía

PROYECTOS 30481243-0 CONSERVACIÓN RED VIAL 

REGIÓN DE LA ARAUCANIA 

(2018 - 2020)

EJECUCION CONSULTORÍAS Araucanía 303335 CONSERVACIÓN RED VIAL 2019-2020 

Asesoría Inspección Técnica Red Vial 

2019 - 2020; Provincias de Cautín; 

Región de La Araucanía

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

2261-105-LQ19 En Ejecución Propuesta 

pública             

13-dic-19 23-ene-20 09-abr-20 07-may-20 07-may-20 07-ene-21 CAUTÍN, 

MALLECO

TEMUCO, 

ANGOL

Sin Reajuste 199.800 206.205 79.711.380 8 INGENIERIA DE 

PROYECTOS Y 

AsesoríaS LTDA.

193.802 12.402 0 5.928 0 0 0 0 0 0 6.474 0 0 0 0 Asesoría de 

Inspección 

Fiscal

Dirección de 

Vialidad

de la Araucanía CAUTIN, MALLECO TEMUCO, CARAHUE, 

CUNCO, 

CURARREHUE, 

FREIRE, 

GALVARINO, 

GORBEA, LAUTARO, 

LONCOCHE, 

MELIPEUCO, NUEVA 

IMPERIAL, PADRE 

LAS CASAS, 

PERQUENCO, 

PITRUFQUEN, 

PUCON, SAAVEDRA, 

TEODORO 

SCHMIDT, TOLTEN, 

VILCUN, 

VILLARRICA, 

ANGOL, 

COLLIPULLI, 

CURACAUTIN, 

ERCILLA, LONQ

de la 

Araucanía

PROYECTOS 30481243-0 CONSERVACIÓN RED VIAL 

REGIÓN DE LA ARAUCANIA 

(2018 - 2020)

EJECUCION CONSULTORÍAS Araucanía 325137 CONSERVACIÓN RED VIAL Consultoría 

Catastro Puentes, provincia de Cautín, 

Región de La Araucanía

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

2261-65-O120 En Ejecución Propuesta 

pública             

17-dic-20 28-ene-21 16-feb-21 18-feb-21 18-feb-21 18-feb-22 CAUTÍN TEMUCO Sin Reajuste 199.974 198.600 79.711.380 8 INGENIERIA DE 

PROYECTOS Y 

AsesoríaS LTDA.

0 199.230 0 0 0 0 0 0 0 0 49.650 0 59.580 90.000 0 Asesoría y 

Consultoría de 

Gestión de 

Proyectos

Dirección de 

Vialidad

de la Araucanía CAUTIN, MALLECO TEMUCO, CARAHUE, 

CUNCO, 

CURARREHUE, 

FREIRE, 

GALVARINO, 

GORBEA, LAUTARO, 

LONCOCHE, 

MELIPEUCO, NUEVA 

IMPERIAL, PADRE 

LAS CASAS, 

PERQUENCO, 

PITRUFQUEN, 

PUCON, SAAVEDRA, 

TEODORO 

SCHMIDT, TOLTEN, 

VILCUN, 

VILLARRICA, 

ANGOL, 

COLLIPULLI, 

CURACAUTIN, 

ERCILLA, LONQ

de la 

Araucanía

PROYECTOS 30481243-0 CONSERVACIÓN RED VIAL 

REGIÓN DE LA ARAUCANIA 

(2018 - 2020)

EJECUCION CONSULTORÍAS Araucanía 338078 CONSERVACIÓN RED VIAL 2019 

Consultoría para el Catastro de 

Infraestructura Vial - etapa 1 

Levantamiento de ejes Región de La 

Araucanía (3er llamado)

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

2261-36-O121 En Ejecución Propuesta 

pública             

07-may-21 17-jun-21 03-ago-21 09-ago-21 09-ago-21 03-oct-22 Indice de 

Precios al 

Consumidor

185.295 165.000 77.918.510 9 ASES. 

CONSULTORIA 

COMERCIALIZADOR

A MERCATOR LTDA.

0 99.527 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 99.527 189.250 Asesoría y 

Consultoría de 

Gestión de 

Proyectos

Dirección de 

Vialidad

de la Araucanía CAUTIN, MALLECO TEMUCO, CARAHUE, 

CUNCO, 

CURARREHUE, 

FREIRE, 

GALVARINO, 

GORBEA, LAUTARO, 

LONCOCHE, 

MELIPEUCO, NUEVA 

IMPERIAL, PADRE 

LAS CASAS, 

PERQUENCO, 

PITRUFQUEN, 

PUCON, SAAVEDRA, 

TEODORO 

SCHMIDT, TOLTEN, 

VILCUN, 

VILLARRICA, 

ANGOL, 

COLLIPULLI, 

CURACAUTIN, 

ERCILLA, LONQ

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30481243-0 CONSERVACIÓN RED VIAL 

REGIÓN DE LA ARAUCANIA 

(2018 - 2020)

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 321472 Expropiación(es) VIA CONVENIO Lote(s) 

Nº 4 CONSERVACIÓN RED VIAL REGION 

DE LA ARAUCANÍA (2018-2020) SECTOR 

PUENTE QUILLEM Y ACCESOS

5. 

EXPROPIACIONES

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-20 28-dic-20 Sin Reajuste 729 729 8 6 Varios Expropiados 0 729 0 0 0 729 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de la Araucanía CAUTIN, MALLECO TEMUCO, CARAHUE, 

CUNCO, 

CURARREHUE, 

FREIRE, 

GALVARINO, 

GORBEA, LAUTARO, 

LONCOCHE, 

MELIPEUCO, NUEVA 

IMPERIAL, PADRE 

LAS CASAS, 

PERQUENCO, 

PITRUFQUEN, 

PUCON, SAAVEDRA, 

TEODORO 

SCHMIDT, TOLTEN, 

VILCUN, 

VILLARRICA, 

ANGOL, 

COLLIPULLI, 

CURACAUTIN, 

ERCILLA, LONQ

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30481243-0 CONSERVACIÓN RED VIAL 

REGIÓN DE LA ARAUCANIA 

(2018 - 2020)

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 321709 EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 

1 2 3 CONSERV RED VIAL ARAUCANIA 

(2018-2020) S: QUILLEM Y ACCESOS

5. 

EXPROPIACIONES

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-jul-20 28-dic-20 Sin Reajuste 2.121 2.237 8 6 Varios Expropiados 1.256 989 0 0 0 0 0 989 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de la Araucanía CAUTIN, MALLECO TEMUCO, CARAHUE, 

CUNCO, 

CURARREHUE, 

FREIRE, 

GALVARINO, 

GORBEA, LAUTARO, 

LONCOCHE, 

MELIPEUCO, NUEVA 

IMPERIAL, PADRE 

LAS CASAS, 

PERQUENCO, 

PITRUFQUEN, 

PUCON, SAAVEDRA, 

TEODORO 

SCHMIDT, TOLTEN, 

VILCUN, 

VILLARRICA, 

ANGOL, 

COLLIPULLI, 

CURACAUTIN, 

ERCILLA, LONQ

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30481243-0 CONSERVACIÓN RED VIAL 

REGIÓN DE LA ARAUCANIA 

(2018 - 2020)

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 326399 Programación de contratos de Arrastre 

Expropiaciones 2021

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.545 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.545 0



Informe mensual de Iniciativas de Inversión programadas y en ejecución MOP año 2021

(Montos en miles de $)

Mes: agosto 2021

Servicio Reg Proyecto Provincia Comuna Reg Contrato Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación Centro gestión
Cod 

Contrato
Nombre Contrato Clasificacion

Id 

Chilecompra
Estado

Tipo 

Contratación
F Licitación F Apertura

F Resolución 

de 

Adjudicación

F Trámite F Inicio F Término
Provincia 

Contrato

Comuna 

Contrato

Tipo 

Reajuste

Presupuesto 

oficial

Monto 

Vigente 

Contrato

Nombre 

Contratista

Inversión 

Anterior

Programado 

año
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo

TIPO DE 

GASTO
Rut Contratista

Dirección de 

Vialidad

de la Araucanía CAUTIN, MALLECO TEMUCO, CARAHUE, 

CUNCO, 

CURARREHUE, 

FREIRE, 

GALVARINO, 

GORBEA, LAUTARO, 

LONCOCHE, 

MELIPEUCO, NUEVA 

IMPERIAL, PADRE 

LAS CASAS, 

PERQUENCO, 

PITRUFQUEN, 

PUCON, SAAVEDRA, 

TEODORO 

SCHMIDT, TOLTEN, 

VILCUN, 

VILLARRICA, 

ANGOL, 

COLLIPULLI, 

CURACAUTIN, 

ERCILLA, LONQ

de Tarapacá PROYECTOS 30481243-0 CONSERVACIÓN RED VIAL 

REGIÓN DE LA ARAUCANIA 

(2018 - 2020)

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 335904 PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE 

públicCIONES DE DECRETOS DE 

EXPROPIACIONES DV

5. 

EXPROPIACIONES

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 318.866 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.000 0 0 164 0 0 0 362 86 0 0 0 388 0

Dirección de 

Vialidad

de la Araucanía CAUTIN, MALLECO TEMUCO, CARAHUE, 

CUNCO, 

CURARREHUE, 

FREIRE, 

GALVARINO, 

GORBEA, LAUTARO, 

LONCOCHE, 

MELIPEUCO, NUEVA 

IMPERIAL, PADRE 

LAS CASAS, 

PERQUENCO, 

PITRUFQUEN, 

PUCON, SAAVEDRA, 

TEODORO 

SCHMIDT, TOLTEN, 

VILCUN, 

VILLARRICA, 

ANGOL, 

COLLIPULLI, 

CURACAUTIN, 

ERCILLA, LONQ

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30481243-0 CONSERVACIÓN RED VIAL 

REGIÓN DE LA ARAUCANIA 

(2018 - 2020)

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 337653 EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 1 

CONSERVACIÓN RED VIAL REGION DE 

LA ARAUCANÍA (2018-2020) SECTOR 

PUENTE QUILLEM Y ACCESOS

5. 

EXPROPIACIONES

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-abr-21 28-dic-21 Sin Reajuste 924 924 8 6 Varios Expropiados 0 924 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 924 0

Dirección de 

Vialidad

de la Araucanía CAUTIN, MALLECO TEMUCO, CARAHUE, 

CUNCO, 

CURARREHUE, 

FREIRE, 

GALVARINO, 

GORBEA, LAUTARO, 

LONCOCHE, 

MELIPEUCO, NUEVA 

IMPERIAL, PADRE 

LAS CASAS, 

PERQUENCO, 

PITRUFQUEN, 

PUCON, SAAVEDRA, 

TEODORO 

SCHMIDT, TOLTEN, 

VILCUN, 

VILLARRICA, 

ANGOL, 

COLLIPULLI, 

CURACAUTIN, 

ERCILLA, LONQ

de la 

Araucanía

PROYECTOS 30481243-0 CONSERVACIÓN RED VIAL 

REGIÓN DE LA ARAUCANIA 

(2018 - 2020)

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 341236 CONSERV RED VIAL REG ARAUCANIA 

(2018-2020) REPARACION CAMINO 

ACCESO A SANTA JULIA

5. 

EXPROPIACIONES

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 732 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 732 0 0 0 0 0 0 732 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de la Araucanía CAUTIN, MALLECO TEMUCO, CARAHUE, 

CUNCO, 

CURARREHUE, 

FREIRE, 

GALVARINO, 

GORBEA, LAUTARO, 

LONCOCHE, 

MELIPEUCO, NUEVA 

IMPERIAL, PADRE 

LAS CASAS, 

PERQUENCO, 

PITRUFQUEN, 

PUCON, SAAVEDRA, 

TEODORO 

SCHMIDT, TOLTEN, 

VILCUN, 

VILLARRICA, 

ANGOL, 

COLLIPULLI, 

CURACAUTIN, 

ERCILLA, LONQ

de la 

Araucanía

PROYECTOS 30481243-0 CONSERVACIÓN RED VIAL 

REGIÓN DE LA ARAUCANIA 

(2018 - 2020)

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 341260 PAGO RECEPTOR JUDICIAL 

OBRA:CAMINO ALMAGRO-RULO-CARDAL-

PUENTE FIERRO, SECTOR KM. 0,60000 

AL KM. 8,50000

5. 

EXPROPIACIONES

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 80 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 80 0 0 0 0 0 0 80 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de la Araucanía CAUTIN, MALLECO TEMUCO, CARAHUE, 

CUNCO, 

CURARREHUE, 

FREIRE, 

GALVARINO, 

GORBEA, LAUTARO, 

LONCOCHE, 

MELIPEUCO, NUEVA 

IMPERIAL, PADRE 

LAS CASAS, 

PERQUENCO, 

PITRUFQUEN, 

PUCON, SAAVEDRA, 

TEODORO 

SCHMIDT, TOLTEN, 

VILCUN, 

VILLARRICA, 

ANGOL, 

COLLIPULLI, 

CURACAUTIN, 

ERCILLA, LONQ

de la 

Araucanía

PROYECTOS 30481243-0 CONSERVACIÓN RED VIAL 

REGIÓN DE LA ARAUCANIA 

(2018 - 2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 288567 CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE 

LA ARAUCANÍA AÑOS 2018-2020 

Conservación Sello y Bacheo Los Guindos 

-Segunda Faja; comuna de Villarrica; 

Provincia de Cautín; Región de La 

Araucanía (2do llamado)

1. OBRAS 2261-51-O118 Terminado Propuesta 

pública             

26-sept-18 17-oct-18 18-feb-19 26-feb-19 27-feb-19 25-oct-19 CAUTÍN VILLARRICA Indice de 

Precios al 

Consumidor

314.564 377.107 76.565.099 2 CONSTRUCTORA 

POO LTDA

385.158 298 0 0 0 0 0 0 0 0 298 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de la Araucanía CAUTIN, MALLECO TEMUCO, CARAHUE, 

CUNCO, 

CURARREHUE, 

FREIRE, 

GALVARINO, 

GORBEA, LAUTARO, 

LONCOCHE, 

MELIPEUCO, NUEVA 

IMPERIAL, PADRE 

LAS CASAS, 

PERQUENCO, 

PITRUFQUEN, 

PUCON, SAAVEDRA, 

TEODORO 

SCHMIDT, TOLTEN, 

VILCUN, 

VILLARRICA, 

ANGOL, 

COLLIPULLI, 

CURACAUTIN, 

ERCILLA, LONQ

de la 

Araucanía

PROYECTOS 30481243-0 CONSERVACIÓN RED VIAL 

REGIÓN DE LA ARAUCANIA 

(2018 - 2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 289502 CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE 

LA ARAUCANÍA AÑOS 2018-2020 

Conservación sello; bacheo asfáltico 

camino Cunco - Lago Colico - Trafanpulli; 

comuna de Cunco; Provincia de Cautín; 

Región de La Araucanía

1. OBRAS 2261-57-O118 En Ejecución Propuesta 

pública             

28-sept-18 07-nov-18 20-feb-19 29-mar-19 30-mar-19 10-ene-20 CAUTÍN CUNCO Indice de 

Precios al 

Consumidor

995.270 1.006.115 99.537.890 6 APIA SPA 1.028.789 3.660 0 0 0 0 0 0 0 0 3.660 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de la Araucanía CAUTIN, MALLECO TEMUCO, CARAHUE, 

CUNCO, 

CURARREHUE, 

FREIRE, 

GALVARINO, 

GORBEA, LAUTARO, 

LONCOCHE, 

MELIPEUCO, NUEVA 

IMPERIAL, PADRE 

LAS CASAS, 

PERQUENCO, 

PITRUFQUEN, 

PUCON, SAAVEDRA, 

TEODORO 

SCHMIDT, TOLTEN, 

VILCUN, 

VILLARRICA, 

ANGOL, 

COLLIPULLI, 

CURACAUTIN, 

ERCILLA, LONQ

de la 

Araucanía

PROYECTOS 30481243-0 CONSERVACIÓN RED VIAL 

REGIÓN DE LA ARAUCANIA 

(2018 - 2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 291924 CONSERVACIÓN RED VIAL 2019 

Conservación Sello y Bacheo Asfáltico 

Camino Nueva Imperial Chol Chol por 

Hualacura, comuna de Nueva Imperial, 

Provincia de Cautín, Región de La 

Araucanía

1. OBRAS 2261-81-O118 En Ejecución Propuesta 

pública             

22-ene-19 27-feb-19 05-abr-19 15-may-19 16-may-19 02-feb-20 CAUTÍN NUEVA 

IMPERIAL

Indice de 

Precios al 

Consumidor

834.439 846.046 76.352.347 0 SOCIEDAD 

TRANSPORTES 

TRANSVEL SPA

859.988 9.580 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.580 0 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de la Araucanía CAUTIN, MALLECO TEMUCO, CARAHUE, 

CUNCO, 

CURARREHUE, 

FREIRE, 

GALVARINO, 

GORBEA, LAUTARO, 

LONCOCHE, 

MELIPEUCO, NUEVA 

IMPERIAL, PADRE 

LAS CASAS, 

PERQUENCO, 

PITRUFQUEN, 

PUCON, SAAVEDRA, 

TEODORO 

SCHMIDT, TOLTEN, 

VILCUN, 

VILLARRICA, 

ANGOL, 

COLLIPULLI, 

CURACAUTIN, 

ERCILLA, LONQ

de la 

Araucanía

PROYECTOS 30481243-0 CONSERVACIÓN RED VIAL 

REGIÓN DE LA ARAUCANIA 

(2018 - 2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 293089 CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE 

LA ARAUCANÍA AÑOS 2018-2020 

Conservación Red Vial Ruta S-215 

Temuco Pillanlelbún Lautaro y Ruta S-31 

(Cajón) Vilcún Refugio Llaima; comunas 

de Temuco y Vilcún Provincia de Cautín; 

Región de La Araucanía (2do llamado)

1. OBRAS 2261-79-O118 En Ejecución Propuesta 

pública             

21-ene-19 27-feb-19 10-jun-19 05-ago-19 06-ago-19 10-ago-20 CAUTÍN TEMUCO, 

VILCUN

Indice de 

Precios al 

Consumidor

846.413 1.105.111 84.060.600 7 CONST. DE 

PAVIMENTOS 

ASFALTICOS 

BITUMIX S.A.

1.136.291 3.204 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.204 0 0 0 Contratación de 

Obras



Informe mensual de Iniciativas de Inversión programadas y en ejecución MOP año 2021

(Montos en miles de $)

Mes: agosto 2021

Servicio Reg Proyecto Provincia Comuna Reg Contrato Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación Centro gestión
Cod 

Contrato
Nombre Contrato Clasificacion

Id 

Chilecompra
Estado

Tipo 

Contratación
F Licitación F Apertura

F Resolución 

de 

Adjudicación

F Trámite F Inicio F Término
Provincia 

Contrato

Comuna 

Contrato

Tipo 

Reajuste

Presupuesto 

oficial

Monto 

Vigente 

Contrato

Nombre 

Contratista

Inversión 

Anterior

Programado 

año
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo

TIPO DE 

GASTO
Rut Contratista

Dirección de 

Vialidad

de la Araucanía CAUTIN, MALLECO TEMUCO, CARAHUE, 

CUNCO, 

CURARREHUE, 

FREIRE, 

GALVARINO, 

GORBEA, LAUTARO, 

LONCOCHE, 

MELIPEUCO, NUEVA 

IMPERIAL, PADRE 

LAS CASAS, 

PERQUENCO, 

PITRUFQUEN, 

PUCON, SAAVEDRA, 

TEODORO 

SCHMIDT, TOLTEN, 

VILCUN, 

VILLARRICA, 

ANGOL, 

COLLIPULLI, 

CURACAUTIN, 

ERCILLA, LONQ

de la 

Araucanía

PROYECTOS 30481243-0 CONSERVACIÓN RED VIAL 

REGIÓN DE LA ARAUCANIA 

(2018 - 2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 299480 CONSERVACIÓN RED VIAL 2019-2020 

Conservación Sello y Bacheo asfáltico 

camino Acceso Lolco por El Mocho; 

comuna de Curacautín; Provincia de 

Malleco, Región de La Araucanía (2do 

llamado)

1. OBRAS 2261-27-O119 Terminado Propuesta 

pública             

07-jun-19 15-jul-19 23-ago-19 04-sept-19 05-sept-19 02-may-20 Indice de 

Precios al 

Consumidor

368.384 459.052 76.864.961 8 INGENIERIA Y 

SERVICIOS VIALCOR 

LTDA

463.094 676 0 0 0 0 0 0 0 676 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de la Araucanía CAUTIN, MALLECO TEMUCO, CARAHUE, 

CUNCO, 

CURARREHUE, 

FREIRE, 

GALVARINO, 

GORBEA, LAUTARO, 

LONCOCHE, 

MELIPEUCO, NUEVA 

IMPERIAL, PADRE 

LAS CASAS, 

PERQUENCO, 

PITRUFQUEN, 

PUCON, SAAVEDRA, 

TEODORO 

SCHMIDT, TOLTEN, 

VILCUN, 

VILLARRICA, 

ANGOL, 

COLLIPULLI, 

CURACAUTIN, 

ERCILLA, LONQ

de la 

Araucanía

PROYECTOS 30481243-0 CONSERVACIÓN RED VIAL 

REGIÓN DE LA ARAUCANIA 

(2018 - 2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 300535 CONSERVACIÓN RED VIAL 2019-2020 

Conservación Ruta 69B040 Temuco - 

Nueva Imperial - Puerto Saavedra; sector 

urbano; calles Manuel Montt; Pedro de 

Valdivia; Av Ercilla; comuna de Carahue; 

Provincia de Cautín; Región de La 

Araucanía

1. OBRAS 2261-52-O119 En Ejecución Propuesta 

pública             

19-jun-19 31-jul-19 19-nov-19 11-dic-19 12-dic-19 07-oct-20 Indice de 

Precios al 

Consumidor

360.563 453.736 76.565.099 2 CONSTRUCTORA 

POO LTDA

442.820 688 0 0 0 0 0 0 0 688 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de la Araucanía CAUTIN, MALLECO TEMUCO, CARAHUE, 

CUNCO, 

CURARREHUE, 

FREIRE, 

GALVARINO, 

GORBEA, LAUTARO, 

LONCOCHE, 

MELIPEUCO, NUEVA 

IMPERIAL, PADRE 

LAS CASAS, 

PERQUENCO, 

PITRUFQUEN, 

PUCON, SAAVEDRA, 

TEODORO 

SCHMIDT, TOLTEN, 

VILCUN, 

VILLARRICA, 

ANGOL, 

COLLIPULLI, 

CURACAUTIN, 

ERCILLA, LONQ

de la 

Araucanía

PROYECTOS 30481243-0 CONSERVACIÓN RED VIAL 

REGIÓN DE LA ARAUCANIA 

(2018 - 2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 300539 CONSERVACIÓN RED VIAL 2019-2020 

Reparación camino Las Hortencias 

Leufuche; comuna de Cunco; Provincia 

de Cautín; Región de La Araucanía

1. OBRAS 2261-20-O120 En Ejecución Propuesta 

pública             

03-jul-20 11-ago-20 01-oct-20 13-oct-20 14-oct-20 13-mar-21 CAUTÍN CUNCO Indice de 

Precios al 

Consumidor

140.579 130.743 77.018.854 7 PUERTO LINARES 

SPA

21.160 112.629 0 0 38.660 26.758 34.766 0 0 0 0 0 12.445 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de la Araucanía CAUTIN, MALLECO TEMUCO, CARAHUE, 

CUNCO, 

CURARREHUE, 

FREIRE, 

GALVARINO, 

GORBEA, LAUTARO, 

LONCOCHE, 

MELIPEUCO, NUEVA 

IMPERIAL, PADRE 

LAS CASAS, 

PERQUENCO, 

PITRUFQUEN, 

PUCON, SAAVEDRA, 

TEODORO 

SCHMIDT, TOLTEN, 

VILCUN, 

VILLARRICA, 

ANGOL, 

COLLIPULLI, 

CURACAUTIN, 

ERCILLA, LONQ

de la 

Araucanía

PROYECTOS 30481243-0 CONSERVACIÓN RED VIAL 

REGIÓN DE LA ARAUCANIA 

(2018 - 2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 300802 CONSERVACIÓN RED VIAL 2019-2020 

Conservacion bacheo y recapado asfáltico 

Carahue - Saavedra; comunas de 

Carahue y Saavedra; Provincia de Cautín; 

Región de La Araucanía

1. OBRAS 2261-55-O119 En Ejecución Propuesta 

pública             

05-jul-19 06-ago-19 26-ago-19 30-sept-19 01-oct-19 24-nov-20 CAUTÍN CARAHUE, 

SAAVEDRA

Indice de 

Precios al 

Consumidor

3.458.928 2.960.935 83.407.700 0 NAVARRETE Y DIAZ 

CUMSILLE 

INGENIEROS 

CIVILES S.A.

3.031.709 13.908 0 0 6.220 0 0 0 0 0 0 7.688 0 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de la Araucanía CAUTIN, MALLECO TEMUCO, CARAHUE, 

CUNCO, 

CURARREHUE, 

FREIRE, 

GALVARINO, 

GORBEA, LAUTARO, 

LONCOCHE, 

MELIPEUCO, NUEVA 

IMPERIAL, PADRE 

LAS CASAS, 

PERQUENCO, 

PITRUFQUEN, 

PUCON, SAAVEDRA, 

TEODORO 

SCHMIDT, TOLTEN, 

VILCUN, 

VILLARRICA, 

ANGOL, 

COLLIPULLI, 

CURACAUTIN, 

ERCILLA, LONQ

de la 

Araucanía

PROYECTOS 30481243-0 CONSERVACIÓN RED VIAL 

REGIÓN DE LA ARAUCANIA 

(2018 - 2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 300803 CONSERVACIÓN RED VIAL 2019-2020 

Conservacion sello; bacheo  asfaltico 

camino Quetroleufu - Pichares - Huife, 

Provincia de Cautin; Región de La 

Araucanía

1. OBRAS 2261-79-O119 Terminado Propuesta 

pública             

21-ago-19 02-oct-19 04-dic-19 12-dic-19 13-dic-19 01-dic-20 CAUTÍN PUCON Indice de 

Precios al 

Consumidor

897.949 943.123 76.864.961 8 INGENIERIA Y 

SERVICIOS VIALCOR 

LTDA

935.911 32.751 0 0 32.554 0 0 0 0 0 197 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de la Araucanía CAUTIN, MALLECO TEMUCO, CARAHUE, 

CUNCO, 

CURARREHUE, 

FREIRE, 

GALVARINO, 

GORBEA, LAUTARO, 

LONCOCHE, 

MELIPEUCO, NUEVA 

IMPERIAL, PADRE 

LAS CASAS, 

PERQUENCO, 

PITRUFQUEN, 

PUCON, SAAVEDRA, 

TEODORO 

SCHMIDT, TOLTEN, 

VILCUN, 

VILLARRICA, 

ANGOL, 

COLLIPULLI, 

CURACAUTIN, 

ERCILLA, LONQ

de la 

Araucanía

PROYECTOS 30481243-0 CONSERVACIÓN RED VIAL 

REGIÓN DE LA ARAUCANIA 

(2018 - 2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 304557 CONSERVACIÓN RED VIAL 2019-2020 

Conservación red vial Padre Las Casas -  

Niágara - Cruce ruta  S-39 ,provincia de 

Cautín; región de La Araucanía (rezagado 

2019)

1. OBRAS 2261-35-O120 En Ejecución Propuesta 

pública             

08-sept-20 30-oct-20 27-nov-20 09-dic-20 10-dic-20 16-mar-22 CAUTÍN PADRE LAS 

CASAS

Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.501.696 1.364.725 76.864.961 8 INGENIERIA Y 

SERVICIOS VIALCOR 

LTDA

0 1.049.999 0 108.409 165.335 131.912 134.140 153.409 74.323 0 92.700 98.057 91.713 0 355.464 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de la Araucanía CAUTIN, MALLECO TEMUCO, CARAHUE, 

CUNCO, 

CURARREHUE, 

FREIRE, 

GALVARINO, 

GORBEA, LAUTARO, 

LONCOCHE, 

MELIPEUCO, NUEVA 

IMPERIAL, PADRE 

LAS CASAS, 

PERQUENCO, 

PITRUFQUEN, 

PUCON, SAAVEDRA, 

TEODORO 

SCHMIDT, TOLTEN, 

VILCUN, 

VILLARRICA, 

ANGOL, 

COLLIPULLI, 

CURACAUTIN, 

ERCILLA, LONQ

de la 

Araucanía

PROYECTOS 30481243-0 CONSERVACIÓN RED VIAL 

REGIÓN DE LA ARAUCANIA 

(2018 - 2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 305968 CONSERVACIÓN RED VIAL 2019-2020 

Conservación pasada urbana por 

Collipulli; comuna de Collipulli; Provincia 

de Malleco; Región de La Araucanía (2do 

llamado)

1. OBRAS 2261-118-

O119

En Ejecución Propuesta 

pública             

27-ene-20 06-mar-20 30-abr-20 13-may-20 14-may-20 10-mar-21 MALLECO COLLIPULLI Indice de 

Precios al 

Consumidor

277.774 263.538 77.060.723 k INGENIERIA Y 

CONSTRUCCIONES 

ALTO BELEN SPA

227.491 38.840 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38.840 0 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de la Araucanía CAUTIN, MALLECO TEMUCO, CARAHUE, 

CUNCO, 

CURARREHUE, 

FREIRE, 

GALVARINO, 

GORBEA, LAUTARO, 

LONCOCHE, 

MELIPEUCO, NUEVA 

IMPERIAL, PADRE 

LAS CASAS, 

PERQUENCO, 

PITRUFQUEN, 

PUCON, SAAVEDRA, 

TEODORO 

SCHMIDT, TOLTEN, 

VILCUN, 

VILLARRICA, 

ANGOL, 

COLLIPULLI, 

CURACAUTIN, 

ERCILLA, LONQ

de la 

Araucanía

PROYECTOS 30481243-0 CONSERVACIÓN RED VIAL 

REGIÓN DE LA ARAUCANIA 

(2018 - 2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 309393 CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE 

LA ARAUCANÍA AÑOS 2018-2020 

Reposición Puente El Rosario y Accesos 

Ruta R-71 Inspector Fernández - Termas 

de Malleco; comuna de Victoria; Provincia 

de Malleco; Región de La Araucanía  - 3er 

llamado

1. OBRAS 2261-54-O120 En Ejecución Propuesta 

pública             

20-oct-20 02-dic-20 16-feb-21 24-feb-21 24-feb-21 21-dic-21 MALLECO VICTORIA Indice de 

Precios al 

Consumidor

729.806 718.829 77.119.761 2 DUFFCO 

INGENIERIA Y 

CONSTRUCION SPA

0 450.509 0 0 0 0 0 57.480 68.804 0 193.225 131.000 0 0 344.000 Contratación de 

Obras



Informe mensual de Iniciativas de Inversión programadas y en ejecución MOP año 2021

(Montos en miles de $)

Mes: agosto 2021

Servicio Reg Proyecto Provincia Comuna Reg Contrato Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación Centro gestión
Cod 

Contrato
Nombre Contrato Clasificacion

Id 

Chilecompra
Estado

Tipo 

Contratación
F Licitación F Apertura

F Resolución 

de 

Adjudicación

F Trámite F Inicio F Término
Provincia 

Contrato

Comuna 

Contrato

Tipo 

Reajuste

Presupuesto 

oficial

Monto 

Vigente 

Contrato

Nombre 

Contratista

Inversión 

Anterior

Programado 

año
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo

TIPO DE 

GASTO
Rut Contratista

Dirección de 

Vialidad

de la Araucanía CAUTIN, MALLECO TEMUCO, CARAHUE, 

CUNCO, 

CURARREHUE, 

FREIRE, 

GALVARINO, 

GORBEA, LAUTARO, 

LONCOCHE, 

MELIPEUCO, NUEVA 

IMPERIAL, PADRE 

LAS CASAS, 

PERQUENCO, 

PITRUFQUEN, 

PUCON, SAAVEDRA, 

TEODORO 

SCHMIDT, TOLTEN, 

VILCUN, 

VILLARRICA, 

ANGOL, 

COLLIPULLI, 

CURACAUTIN, 

ERCILLA, LONQ

de la 

Araucanía

PROYECTOS 30481243-0 CONSERVACIÓN RED VIAL 

REGIÓN DE LA ARAUCANIA 

(2018 - 2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 321357 CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE 

LA ARAUCANÍA AÑOS 2018-2020 

Conservación Red Vial conservación 

granular Caminos Monopaine - Chapod 

Pulli y Metrenco - Misión Inglesa; comuna 

de Padre Las Casas; Provincia de Cautín; 

Región de La Araucanía

1. OBRAS 2261-94-O120 En Ejecución Propuesta 

pública             

24-dic-20 22-feb-21 09-mar-21 19-mar-21 19-mar-21 15-oct-21 CAUTÍN TEMUCO Indice de 

Precios al 

Consumidor

772.831 773.118 76.977.584 6 CONSTRUCTORA 

KYR SPA

0 384.601 0 0 0 0 0 0 24.432 28.669 177.000 154.500 0 0 411.000 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de la Araucanía CAUTIN, MALLECO TEMUCO, CARAHUE, 

CUNCO, 

CURARREHUE, 

FREIRE, 

GALVARINO, 

GORBEA, LAUTARO, 

LONCOCHE, 

MELIPEUCO, NUEVA 

IMPERIAL, PADRE 

LAS CASAS, 

PERQUENCO, 

PITRUFQUEN, 

PUCON, SAAVEDRA, 

TEODORO 

SCHMIDT, TOLTEN, 

VILCUN, 

VILLARRICA, 

ANGOL, 

COLLIPULLI, 

CURACAUTIN, 

ERCILLA, LONQ

de la 

Araucanía

PROYECTOS 30481243-0 CONSERVACIÓN RED VIAL 

REGIÓN DE LA ARAUCANIA 

(2018 - 2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 340629 CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE 

LA ARAUCANÍA (PECAM) Conservación 

rutinaria varios caminos de la Provincia 

de Malleco; Región de La Araucanía

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-sept-21 01-oct-21 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-21 01-may-22 Sin Reajuste 0 80.000 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 84.000 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de la Araucanía CAUTIN, MALLECO TEMUCO, CARAHUE, 

CUNCO, 

CURARREHUE, 

FREIRE, 

GALVARINO, 

GORBEA, LAUTARO, 

LONCOCHE, 

MELIPEUCO, NUEVA 

IMPERIAL, PADRE 

LAS CASAS, 

PERQUENCO, 

PITRUFQUEN, 

PUCON, SAAVEDRA, 

TEODORO 

SCHMIDT, TOLTEN, 

VILCUN, 

VILLARRICA, 

ANGOL, 

COLLIPULLI, 

CURACAUTIN, 

ERCILLA, LONQ

de la 

Araucanía

PROYECTOS 30481243-0 CONSERVACIÓN RED VIAL 

REGIÓN DE LA ARAUCANIA 

(2018 - 2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 341808 CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE 

LA ARAUCANÍA (PECAM) Conservación 

periódica rutas R-560 y R-558 etapa 2; 

Comuna de Ercilla; Provincia de Malleco; 

Región de La Araucanía

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-sept-21 01-oct-21 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-21 01-may-22 Sin Reajuste 0 204.000 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 214.200 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de la Araucanía CAUTIN, MALLECO TEMUCO, CARAHUE, 

CUNCO, 

CURARREHUE, 

FREIRE, 

GALVARINO, 

GORBEA, LAUTARO, 

LONCOCHE, 

MELIPEUCO, NUEVA 

IMPERIAL, PADRE 

LAS CASAS, 

PERQUENCO, 

PITRUFQUEN, 

PUCON, SAAVEDRA, 

TEODORO 

SCHMIDT, TOLTEN, 

VILCUN, 

VILLARRICA, 

ANGOL, 

COLLIPULLI, 

CURACAUTIN, 

ERCILLA, LONQ

de la 

Araucanía

PROYECTOS 30481243-0 CONSERVACIÓN RED VIAL 

REGIÓN DE LA ARAUCANIA 

(2018 - 2020)

EJECUCION OTROS GASTOS Araucanía 339811  FIAR Viáticos Inspectores Fiscales (subt. 

31) Vialidad Región de La Araucanía

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste -18.150 44.850 8.130.607 9 EDDIES MAUREIRA 

SANZANA

0 400 0 0 0 0 0 0 0 0 200 200 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de la Araucanía INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de la 

Araucanía

PROYECTOS 30481272-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL IX REGIÓN 

(2018 - 2022)

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Araucanía 326718 públicCIONES 2021 Vialidad Región de La 

Araucanía

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 CAUTÍN TEMUCO Sin Reajuste 0 12.250 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 601 0 0 115 165 -165 0 0 195 0 290 0 1 0

Dirección de 

Vialidad

de la Araucanía INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 30481272-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL IX REGIÓN 

(2018 - 2022)

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 335460 Pago avisos licitación SOP - Normal 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 8.734 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 426 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 426 0

Dirección de 

Vialidad

de la Araucanía INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de la 

Araucanía

PROYECTOS 30481272-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL IX REGIÓN 

(2018 - 2022)

EJECUCION CONSULTORÍAS Araucanía 290015 CONSERVACION GLOBAL MIXTO REGIÓN 

DE LA ARAUCANÍA AÑOS 2019-2023 

"Asesoría para la Inspección fiscal 

contrato de Conservación Global Mixto 

por Nivel de Servicio y por precios 

Unitarios de caminos de las Provincias de 

Malleco y Cautín; Llaima Etapa III, Reg

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

2261-50-LR19 En Ejecución Propuesta 

pública             

13-jun-19 30-jul-19 16-abr-20 05-jun-20 05-jun-20 05-may-24 CAUTÍN, 

MALLECO

CUNCO, 

LAUTARO, 

VILCUN, 

CURACAUTIN

Indice de 

Precios al 

Consumidor

874.200 888.535 77.094.447 3 CONSORCIO 

INGENIERIA 

HEXACON LLAIMA 

III LIMITADA

105.333 240.566 0 39.489 19.984 0 39.988 20.107 20.179 20.158 20.165 20.165 20.165 20.165 610.859 Asesoría de 

Inspección 

Fiscal

Dirección de 

Vialidad

de la Araucanía INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de la 

Araucanía

PROYECTOS 30481272-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL IX REGIÓN 

(2018 - 2022)

EJECUCION CONSULTORÍAS Araucanía 290017 CONSERVACION GLOBAL MIXTO REGIÓN 

DE LA ARAUCANÍA AÑOS 2019-2023 

"Asesoría para la Inspección fiscal 

contrato de Conservación Global Mixto 

por Nivel de Servicio y por precios 

Unitarios de caminos de las Provincia de 

Malleco y Cautín, Malleco Oriente Etapa 

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

2261-51-LR19 En Ejecución Propuesta 

pública             

19-jun-19 30-jul-19 23-abr-20 05-jun-20 05-jun-20 05-may-24 CAUTÍN, 

MALLECO

LAUTARO, 

PERQUENCO, 

CURACAUTIN, 

VICTORIA

Indice de 

Precios al 

Consumidor

876.410 900.226 77.094.444 9 CONSORCIO ING.  

HEXACON MALLECO 

ORIENTE I LTDA

106.855 238.943 0 40.008 20.429 20.182 20.332 20.410 18.150 0 40.755 20.334 20.334 18.008 624.058 Asesoría de 

Inspección 

Fiscal

Dirección de 

Vialidad

de la Araucanía INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de la 

Araucanía

PROYECTOS 30481272-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL IX REGIÓN 

(2018 - 2022)

EJECUCION CONSULTORÍAS Araucanía 290018 CONSERVACION GLOBAL MIXTO REGIÓN 

DE LA ARAUCANÍA AÑOS 2019-2023 

"Asesoría para la Inspección fiscal Global 

Mixto por Nivel de Servicio y por precios 

Unitarios de caminos de la Provincia de 

Cautín , sector Costa Etapa I, Región de 

La Araucanía"

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

2261-43-LR19 En Ejecución Propuesta 

pública             

24-may-19 05-jul-19 24-oct-19 28-nov-19 28-nov-19 28-oct-23 CAUTÍN CARAHUE, 

SAAVEDRA

Indice de 

Precios al 

Consumidor

876.410 982.488 96.768.800 2 CYGSA CHILE S.A. 241.281 260.372 0 38.891 21.997 22.119 22.204 22.263 0 22.282 22.304 22.304 43.704 22.304 545.335 Asesoría de 

Inspección 

Fiscal

Dirección de 

Vialidad

de la Araucanía INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de la 

Araucanía

PROYECTOS 30481272-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL IX REGIÓN 

(2018 - 2022)

EJECUCION CONSULTORÍAS Araucanía 299488 CONSERVACION GLOBAL MIXTO REGIÓN 

DE LA ARAUCANÍA AÑOS 2019-2023 

Asesoría para la Inspección fiscal contrato 

de Conservación Global Mixto por Nivel de 

Servicio y por precios Unitarios de 

caminos de la Provincia de Malleco, sector 

Nahuel  Etapa I, Región de

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

2261-117-

O120

En Ejecución Propuesta 

pública             

31-dic-20 11-mar-21 26-mar-21 25-may-21 25-may-21 25-abr-25 MALLECO LOS SAUCES, 

LUMACO, 

PUREN

Indice de 

Precios al 

Consumidor

799.940 864.189 79.511.210 3 ZANARTU 

INGENIEROS 

CONSULTORES SPA

0 97.322 0 0 0 0 0 0 0 14.255 37.617 18.939 19.196 7.315 813.440 Asesoría de 

Inspección 

Fiscal

Dirección de 

Vialidad

de la Araucanía INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de la 

Araucanía

PROYECTOS 30481272-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL IX REGIÓN 

(2018 - 2022)

EJECUCION CONSULTORÍAS Araucanía 336771 CONSERVACION GLOBAL MIXTO REGIÓN 

DE LA ARAUCANÍA AÑOS 2019-2023 

Asesoría para la Inspección fiscal contrato 

de Conservación Global Mixto por Nivel de 

Servicio y por precios Unitarios de 

caminos de la Provincia de Cautín sector 

Lastarria Etapa I, Región de

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

2261-34-O121 En Ejecución Propuesta 

pública             

07-may-21 17-jun-21 26-jul-21 23-ago-21 23-ago-21 23-jul-25 Indice de 

Precios al 

Consumidor

805.345 975.003 96.768.800 2 CYGSA CHILE S.A. 0 69.799 0 0 0 0 0 0 0 0 5.698 21.367 21.367 21.367 971.246 Asesoría de 

Inspección 

Fiscal

Dirección de 

Vialidad

de la Araucanía INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de la 

Araucanía

PROYECTOS 30481272-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL IX REGIÓN 

(2018 - 2022)

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 290020 CONSERVACION GLOBAL MIXTO REGIÓN 

DE LA ARAUCANÍA AÑOS 2019-2023 

"Conservación Global Mixto por Nivel de 

Servicio y por Precios Unitarios de 

caminos de la Provincia de Cautín Llaima 

Etapa III, Región de La Araucanía"

1. OBRAS 2261-84-LR18 En Ejecución Propuesta 

pública             

08-feb-19 09-may-19 18-jun-19 20-ago-19 21-ago-19 31-jul-23 CAUTÍN, 

MALLECO

CUNCO, 

LAUTARO, 

VILCUN, 

CURACAUTIN

Indice de 

Precios al 

Consumidor

7.499.895 7.190.314 99.537.890 6 APIA SPA 3.130.378 1.855.066 0 520.321 107.889 251.363 102.890 237.012 63.250 188.140 21.000 32.000 16.200 315.001 3.353.705 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de la Araucanía INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de la 

Araucanía

PROYECTOS 30481272-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL IX REGIÓN 

(2018 - 2022)

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 290021 CONSERVACION GLOBAL MIXTO REGIÓN 

DE LA ARAUCANÍA AÑOS 2019-2023 

"Conservación Global Mixto por Nivel de 

Servicio y por Precios Unitarios de 

caminos de la Provincia de Malleco, sector 

Malleco-Oriente Etapa I, Región de La 

Araucanía"

1. OBRAS 2261-85-LR18 En Ejecución Propuesta 

pública             

08-feb-19 18-mar-19 02-mar-20 09-abr-20 10-abr-20 20-mar-24 CAUTÍN, 

MALLECO

LAUTARO, 

PERQUENCO, 

CURACAUTIN, 

VICTORIA

Indice de 

Precios al 

Consumidor

6.698.522 8.240.644 79.827.350 7 CONSTRUCTORA 

GUTIERREZ HNOS. 

LTDA.

482.296 1.676.639 0 339.999 221.017 245.858 129.575 66.786 157.896 29.887 85.600 49.400 312.656 37.966 6.635.608 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de la Araucanía INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de la 

Araucanía

PROYECTOS 30481272-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL IX REGIÓN 

(2018 - 2022)

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 290022 CONSERVACION GLOBAL MIXTO REGIÓN 

DE LA ARAUCANÍA AÑOS 2019-2023 

"Conservación Global Mixto por Nivel de 

Servicio y por Precios Unitarios de 

caminos de la Provincia de Cautín, sector 

Costa Etapa I, Región de La Araucanía"

1. OBRAS 2261-86-LR18 En Ejecución Propuesta 

pública             

08-feb-19 18-mar-19 26-abr-19 19-jun-19 20-jun-19 30-may-23 CAUTÍN CARAHUE, 

SAAVEDRA

Indice de 

Precios al 

Consumidor

7.499.805 7.438.961 99.537.890 6 APIA SPA 2.614.366 1.119.537 0 329.968 244.472 65.125 62.909 36.773 106.025 0 98.000 176.264 0 0 4.147.506 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de la Araucanía INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de la 

Araucanía

PROYECTOS 30481272-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL IX REGIÓN 

(2018 - 2022)

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 299490 CONSERVACION GLOBAL MIXTO REGIÓN 

DE LA ARAUCANÍA AÑOS 2019-2023 

Conservación Global Mixto por Nivel de 

Servicio y por Precios Unitarios de 

caminos de la Provincia de Cautín , sector 

Lastarria Etapa I, Región de La Araucanía

1. OBRAS 2261-84-O119 En Ejecución Propuesta 

pública             

13-sept-19 22-oct-19 29-jul-20 08-oct-20 09-oct-20 18-sept-24 CAUTÍN GORBEA, 

LONCOCHE, 

VILLARRICA

Indice de 

Precios al 

Consumidor

7.000.000 6.514.835 99.537.890 6 APIA SPA 179.576 1.988.262 0 158.942 227.043 246.566 411.406 82.864 0 342.381 101.850 52.159 173.211 191.841 4.936.058 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de la Araucanía INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de la 

Araucanía

PROYECTOS 30481272-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL IX REGIÓN 

(2018 - 2022)

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 299492 CONSERVACION GLOBAL MIXTO REGIÓN 

DE LA ARAUCANÍA AÑOS 2019-2023 

Conservación Global Mixto por Nivel de 

Servicio y por Precios Unitarios de 

caminos de la Provincia de Malleco, sector 

Nahuel Etapa I, Región de La Araucanía

1. OBRAS 2261-19-O120 En Ejecución Propuesta 

pública             

26-jun-20 04-ago-20 16-sept-20 21-oct-20 22-oct-20 01-oct-24 MALLECO LOS SAUCES, 

LUMACO, 

PUREN

Indice de 

Precios al 

Consumidor

6.899.977 7.108.373 76.019.347 K ARIDOS Y 

CONSTRUCCIONES 

SOCAL LTDA.

0 1.158.070 0 0 214.412 30.108 179.190 34.976 0 219.258 156.000 86.000 155.317 82.809 6.391.184 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de la Araucanía INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30481272-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL IX REGIÓN 

(2018 - 2022)

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 326765 Gastos Inherentes Año 2021 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 257 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 257 0

Dirección de 

Vialidad

de la Araucanía INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de la 

Araucanía

PROYECTOS 30481272-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL IX REGIÓN 

(2018 - 2022)

EJECUCION OTROS GASTOS Araucanía 339811  FIAR Viáticos Inspectores Fiscales (subt. 

31) Vialidad Región de La Araucanía

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste -18.150 44.850 8.130.607 9 EDDIES MAUREIRA 

SANZANA

0 2.743 0 0 0 0 0 73 260 170 500 500 1.240 0 0

Dirección de 

Vialidad

de la Araucanía INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de la 

Araucanía

PROYECTOS 30481288-0 CONSERVACIÓN CAMINOS 

BÁSICOS REGIÓN DE LA 

ARAUCANÍA 2018-2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 282561 CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS 

REGIÓN DE LA ARAUCANÍA AÑOS 2018-

2019 Conservación camino básico Quillem 

Selva Oscura Vialidad Región de la 

Araucanía

1. OBRAS 2261-38-O118 En Ejecución Propuesta 

pública             

11-jul-18 31-ago-18 25-feb-19 26-mar-19 27-mar-19 15-ago-20 Indice de 

Precios al 

Consumidor

2.466.804 2.238.487 96.721.780 8 CONSTRUCTORA 

SIERRA NEVADA 

S.A.

2.325.339 56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de la Araucanía INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de la 

Araucanía

PROYECTOS 30481288-0 CONSERVACIÓN CAMINOS 

BÁSICOS REGIÓN DE LA 

ARAUCANÍA 2018-2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 282582 CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS 

REGIÓN DE LA ARAUCANÍA AÑOS 2018-

2019 Camino Básico por Conservación 

Ruta Ñancul - Huiscapi; sector DM 0;000 

a DM 9;240; comunas de Villarrica y 

Loncohe; Provincia de Cautín; Región de 

La Araucanía

1. OBRAS 2261-18-O118 En Ejecución Propuesta 

pública             

19-jun-18 10-ago-18 12-oct-18 19-nov-18 20-nov-18 29-mar-20 Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.252.984 1.318.539 76.115.039 1 CONSTRUCTORA 

FULLTERRA

1.362.990 161 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 161 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de la Araucanía INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de la 

Araucanía

PROYECTOS 30481288-0 CONSERVACIÓN CAMINOS 

BÁSICOS REGIÓN DE LA 

ARAUCANÍA 2018-2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 284963 CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS 

REGIÓN DE LA ARAUCANÍA AÑOS 2018-

2019 Camino Básico por Conservacion  

Dm 4852;449 al Dm 9975;04 Tolten La 

Barra, comuna de Toltén; Provincia de 

Cautín, Región de La Araucanía

1. OBRAS 2261-36-O118 Terminado Propuesta 

pública             

10-jul-18 28-ago-18 25-feb-19 29-mar-19 30-mar-19 16-abr-20 Indice de 

Precios al 

Consumidor

938.103 1.146.392 76.565.099 2 CONSTRUCTORA 

POO LTDA

1.182.471 983 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 983 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de la Araucanía INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de la 

Araucanía

PROYECTOS 30481309-0 CONSERVACIÓN CAMINOS EN 

COMUNIDADES INDÍGENAS R 

LA ARAUCANÍA 2018-2019

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 282587 CONSERVACION RED VIAL PLAN 

INDIGENA REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 

AÑOS 2018 - 2019 Plan de desarrollo 

indígena comuna de Loncoche; Provincia 

de Cautín; Región de La Araucanía

1. OBRAS 2261-20-O118 Terminado Propuesta 

pública             

21-jun-18 31-jul-18 23-nov-18 18-dic-18 19-dic-18 15-oct-19 Indice de 

Precios al 

Consumidor

380.247 458.405 76.115.039 1 CONSTRUCTORA 

FULLTERRA

419.338 2.549 0 0 0 0 0 0 0 0 2.549 0 0 0 0 Contratación de 

Obras



Informe mensual de Iniciativas de Inversión programadas y en ejecución MOP año 2021

(Montos en miles de $)

Mes: agosto 2021

Servicio Reg Proyecto Provincia Comuna Reg Contrato Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación Centro gestión
Cod 

Contrato
Nombre Contrato Clasificacion

Id 

Chilecompra
Estado

Tipo 

Contratación
F Licitación F Apertura

F Resolución 

de 

Adjudicación

F Trámite F Inicio F Término
Provincia 

Contrato

Comuna 

Contrato

Tipo 

Reajuste

Presupuesto 

oficial

Monto 

Vigente 

Contrato

Nombre 

Contratista

Inversión 

Anterior

Programado 

año
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo

TIPO DE 

GASTO
Rut Contratista

Dirección de 

Vialidad

de la Araucanía INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de la 

Araucanía

PROYECTOS 30481309-0 CONSERVACIÓN CAMINOS EN 

COMUNIDADES INDÍGENAS R 

LA ARAUCANÍA 2018-2019

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 299777 CONSERVACION RED VIAL PLAN 

INDIGENA REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 

AÑOS 2018 - 2019 Plan de desarrollo 

indígena comuna de Melipeuco; Provincia 

de Cautín; Región de La Aracanía (2do 

llamado)

1. OBRAS 2261-23-O119 En Ejecución Propuesta 

pública             

06-may-19 14-jun-19 15-jul-19 01-ago-19 02-ago-19 29-mar-20 CAUTÍN MELIPEUCO Indice de 

Precios al 

Consumidor

325.136 349.869 76.891.602 0 ARRIENDO 

MAQUINARIA 

PESADA INGEONEO 

SPA

155.420 8.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.000 0 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de la Araucanía INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de la 

Araucanía

PROYECTOS 30482066-0 CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO 

REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 

2017 - 2021

EJECUCION CONSULTORÍAS Araucanía 268728 CONSERVACION GLOBAL MIXTO Asesoría 

para la Inspección Fiscal Contrato 

Conservación Global Mixto por Nivel de 

Servicios y por Precios Unitarios de 

caminos de las Provincias de Malleco y 

Cautin, etapa II,  Región de La Araucanía

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

2261-6-LR18 En Ejecución Propuesta 

pública             

29-mar-18 18-may-18 26-feb-19 29-mar-19 29-mar-19 28-feb-23 CAUTÍN, 

MALLECO

PERQUENCO, 

LOS SAUCES, 

LUMACO, 

TRAIGUEN, 

VICTORIA

Indice de 

Precios al 

Consumidor

797.778 769.860 96.768.800 2 CYGSA CHILE S.A. 344.185 214.973 0 35.522 17.795 17.861 17.928 17.975 17.992 0 17.980 17.980 35.960 17.980 276.637 Asesoría de 

Inspección 

Fiscal

Dirección de 

Vialidad

de la Araucanía INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de la 

Araucanía

PROYECTOS 30482066-0 CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO 

REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 

2017 - 2021

EJECUCION CONSULTORÍAS Araucanía 274051 CONSERVACION GLOBAL MIXTO Asesoría 

para la Inspección Fiscal contrato 

Conservación Global Mixto por Nivel de 

Servicios y por Precios Unitarios de 

caminos, de la provincia de Malleco, 

sector Central, etapa II,  Region de La 

Araucanía.

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

2261-7-LR18 En Ejecución Propuesta 

pública             

29-mar-18 24-may-18 10-sept-18 18-oct-18 19-oct-18 19-sept-22 MALLECO COLLIPULLI, 

CURACAUTIN, 

ERCILLA

Indice de 

Precios al 

Consumidor

799.216 739.686 96.768.800 2 CYGSA CHILE S.A. 396.430 196.587 0 32.340 16.283 16.314 16.374 16.436 16.479 16.494 16.467 16.467 16.467 16.467 197.191 Asesoría de 

Inspección 

Fiscal

Dirección de 

Vialidad

de la Araucanía INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de la 

Araucanía

PROYECTOS 30482066-0 CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO 

REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 

2017 - 2021

EJECUCION CONSULTORÍAS Araucanía 274053 CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO Asesoría 

Para la Inspección Fiscal contrato 

Conservación Global Mixto por Nivel de 

Servicios y por Precios Unitarios de 

caminos, de la Provincia de Cautin, sector 

Cordillera, etapa II,  Region de La 

Araucanía

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

261-8-LR18 En Ejecución Propuesta 

pública             

03-abr-18 29-may-18 26-jul-18 03-sept-18 03-sept-18 03-ago-22 CAUTÍN CURARREHUE, 

FREIRE, 

PUCON, 

VILLARRICA

Indice de 

Precios al 

Consumidor

798.582 739.122 96.768.800 2 CYGSA CHILE S.A. 438.391 190.623 0 0 53.838 17.148 0 34.515 17.273 0 16.906 16.906 16.906 17.130 160.145 Asesoría de 

Inspección 

Fiscal

Dirección de 

Vialidad

de la Araucanía INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de la 

Araucanía

PROYECTOS 30482066-0 CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO 

REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 

2017 - 2021

EJECUCION CONSULTORÍAS Araucanía 274055 CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO Asesoría 

para la la Inspección Fiscal contrato 

Conservación Global Mixto por Nivel de 

Servicios y por Precios Unitarios de 

caminos, de la provincia de Cautin, sector 

Sur, etapa II,  Region de La Araucanía

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

2261-53-LR18 En Ejecución Propuesta 

pública             

27-sept-18 08-nov-18 21-dic-18 22-ene-19 22-ene-19 22-dic-22 CAUTÍN FREIRE, 

GORBEA, 

TOLTEN

Sin Reajuste 797.003 793.548 79.511.210 3 ZANARTU 

INGENIEROS 

CONSULTORES SPA

380.677 217.818 0 35.814 18.079 18.113 18.181 18.250 18.299 18.314 18.184 18.184 18.184 18.216 248.368 Asesoría de 

Inspección 

Fiscal

Dirección de 

Vialidad

de la Araucanía INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de la 

Araucanía

PROYECTOS 30482066-0 CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO 

REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 

2017 - 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 268702 CONSERVACION GLOBAL 

MIXTO,Conservación Global Mixto por 

Nivel de Servicios y por Precios Unitarios 

de caminos de las Provincias de Malleco y 

Cautin, etapa II,  Region de La Araucanía.

1. OBRAS 2261-70-LR17 En Ejecución Propuesta 

pública             

22-dic-17 31-ene-18 26-nov-18 15-ene-19 16-ene-19 26-dic-22 CAUTÍN, 

MALLECO

PERQUENCO, 

LOS SAUCES, 

LUMACO, 

TRAIGUEN, 

VICTORIA

Indice de 

Precios al 

Consumidor

6.399.947 6.699.061 79.827.350 7 CONSTRUCTORA 

GUTIERREZ HNOS. 

LTDA.

3.710.448 990.655 0 140.508 128.244 54.844 110.246 16.200 128.933 0 114.400 70.389 192.308 34.585 3.158.561 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de la Araucanía INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de la 

Araucanía

PROYECTOS 30482066-0 CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO 

REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 

2017 - 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 274049 CONSERVACION GLOBAL MIXTO, 

Conservación Global Mixto por Nivel de 

Servicios y por Precios Unitarios de 

caminos, de la provincia de Malleco, 

sector Central, etapa II,  Region de La 

Araucanía.

1. OBRAS 2261-72-LR17 En Ejecución Propuesta 

pública             

22-dic-17 31-ene-18 13-mar-18 24-abr-18 25-abr-18 04-abr-22 MALLECO COLLIPULLI, 

CURACAUTIN, 

ERCILLA

Indice de 

Precios al 

Consumidor

7.500.000 8.063.053 79.827.350 7 CONSTRUCTORA 

GUTIERREZ HNOS. 

LTDA.

5.281.454 1.064.889 0 42.780 177.327 65.454 175.596 60.011 307.717 66.003 110.000 60.000 0 1 2.062.337 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de la Araucanía INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de la 

Araucanía

PROYECTOS 30482066-0 CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO 

REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 

2017 - 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 274052 CONSERVACION GLOBAL MIXTO, 

Conservación Global Mixto por Nivel de 

Servicios y por Precios Unitarios de 

caminos, de la provincia de Cautin, sector 

Cordillera, etapa II,  Region de La 

Araucanía.

1. OBRAS 2261-71-LR17 En Ejecución Propuesta 

pública             

22-dic-17 31-ene-18 26-abr-18 27-jun-18 28-jun-18 07-jun-22 CAUTÍN CURARREHUE, 

FREIRE, 

PUCON, 

VILLARRICA

Indice de 

Precios al 

Consumidor

7.399.994 6.860.888 76.019.383 6 CONSTRUCTORA EL 

BOSQUE LTDA.

3.452.419 1.176.821 0 0 317.806 212.267 0 122.519 0 58.778 238.000 227.452 0 0 3.369.379 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de la Araucanía INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de la 

Araucanía

PROYECTOS 30482066-0 CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO 

REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 

2017 - 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 274054 CONSERVACION GLOBAL MIXTO, 

Conservación Global Mixto por Nivel de 

Servicios y por Precios Unitarios de 

caminos de la provincia de Cautin, sector 

Sur, etapa II,  Region de La Araucanía.

1. OBRAS 2261-12-LR18 En Ejecución Propuesta 

pública             

22-may-18 06-jul-18 14-sept-18 18-oct-18 19-oct-18 28-sept-22 CAUTÍN GORBEA, 

PITRUFQUEN, 

TOLTEN, 

VILLARRICA

Indice de 

Precios al 

Consumidor

7.399.430 8.875.044 76.019.383 6 CONSTRUCTORA EL 

BOSQUE LTDA.

4.390.973 2.222.633 0 412.756 361.396 246.312 100.147 245.274 104.163 202.316 106.200 105.965 338.105 0 3.573.381 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de la Araucanía INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de la 

Araucanía

PROYECTOS 30482066-0 CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO 

REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 

2017 - 2021

EJECUCION OTROS GASTOS Araucanía 339811  FIAR Viáticos Inspectores Fiscales (subt. 

31) Vialidad Región de La Araucanía

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste -18.150 44.850 8.130.607 9 EDDIES MAUREIRA 

SANZANA

0 3.000 0 0 0 0 0 341 97 0 400 400 1.503 259 0

Dirección de 

Vialidad

de la Araucanía CAUTIN CUNCO, PADRE LAS 

CASAS

de la 

Araucanía

PROYECTOS 30482963-0 MEJORAMIENTO PAVIMENTO 

RUTA S-51, TRAMO PADRE LAS 

CASAS-CUNCO

DISEÑO CONSULTORÍAS Nivel Central 278595 Estudio de Ingeniería Reposición  Ruta S-

51, Tramo Padre Las Casas-Cunco, 

Región de la Araucanía

2. ESTUDIOS 5048-45-LR18 En Ejecución Propuesta 

pública             

27-ago-18 18-oct-18 31-oct-18 26-nov-18 26-nov-18 14-may-21 CAUTÍN CUNCO, PADRE 

LAS CASAS

Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.150.000 983.850 85.136.400 5 CONSULTORES DE 

INGENIERIA SPA

680.470 363.136 0 28.637 126.000 0 0 4.552 0 0 66.002 0 14.555 123.390 121.444 Diseño de 

Ingenieria

Dirección de 

Vialidad

de la Araucanía CAUTIN PUCON de la 

Araucanía

PROYECTOS 30483037-0 AMPLIACION RUTA 199-CH 

SECTOR: PUCÓN - CR. RUTA S-

905

DISEÑO CONSULTORÍAS Nivel Central 278586 Estudio de Ingeniería Ampliación Ruta 

199-CH Sector Pucón - Cr. Ruta S-905, 

Región de la Araucanía

2. ESTUDIOS 5048-36-LR19 En Ejecución Propuesta 

pública             

19-ago-19 10-oct-19 08-jun-20 08-jun-20 08-jun-20 25-nov-22 CAUTÍN PUCON Indice de 

Precios al 

Consumidor

469.800 620.350 87.786.100 7 JORGE PIDDO Y 

COMPANIA 

LIMITADA

127.130 340.300 0 0 78.828 0 0 233.960 0 0 0 0 27.133 379 190.000 Estudio Básicos

Dirección de 

Vialidad

de la Araucanía CAUTIN LONCOCHE de la 

Araucanía

PROYECTOS 30483134-0 MEJORAMIENTO CBI CAMINO 

PUENTE PAYA-HUIÑOCO, 

LONCOCHE

EJECUCION CONSULTORÍAS Araucanía 278623 Asesoría a la Inspección Fiscal contrato 

Mejoramiento CBI Camino Puente Paya-

Huiñoco; comuna de Loncoche; Provincia 

de Cautín; Región de La Araucanía

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

2261-44-LR18 En Ejecución Propuesta 

pública             

27-jul-18 05-sept-18 26-abr-19 31-may-19 31-may-19 31-oct-20 CAUTÍN LONCOCHE Sin Reajuste 291.102 353.920 88.542.600 K BOGADO 

INGENIEROS 

CONSULTORES SPA

344.015 13.000 0 0 13.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Asesoría de 

Inspección 

Fiscal

Dirección de 

Vialidad

de la Araucanía CAUTIN LONCOCHE Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30483134-0 MEJORAMIENTO CBI CAMINO 

PUENTE PAYA-HUIÑOCO, 

LONCOCHE

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 323051 Expropiación(es) VIA CONVENIO  Lote(s) 

Nº 60 MEJORAMIENTO RUTA S-785-T 

SECTOR PUENTE PAYA-PUENTE HUIÑOCO 

II

5. 

EXPROPIACIONES

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-20 28-dic-20 Sin Reajuste 3.218 3.218 8 6 Varios Expropiados 0 3.218 0 3.218 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de la Araucanía CAUTIN LONCOCHE Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30483134-0 MEJORAMIENTO CBI CAMINO 

PUENTE PAYA-HUIÑOCO, 

LONCOCHE

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 323052 Expropiación(es) VIA CONVENIO Lote(s) 

Nº 65 MEJORAMIENTO RUTA S-785-T 

SECTOR PUENTE PAYA-PUENTE HUIÑOCO 

II

5. 

EXPROPIACIONES

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-20 28-dic-20 Sin Reajuste 6.437 6.437 8 6 Varios Expropiados 0 6.437 0 6.437 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de la Araucanía CAUTIN LONCOCHE Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30483134-0 MEJORAMIENTO CBI CAMINO 

PUENTE PAYA-HUIÑOCO, 

LONCOCHE

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 323053 Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) 

Nº 70 72 74 75 MEJORAMIENTO RUTA S-

785-T SECTOR PUENTE PAYA-PUENTE 

HUIÑOCO II

5. 

EXPROPIACIONES

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-20 28-dic-20 Sin Reajuste 14.208 14.208 8 6 Varios Expropiados 0 14.208 0 14.208 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de la Araucanía CAUTIN LONCOCHE Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30483134-0 MEJORAMIENTO CBI CAMINO 

PUENTE PAYA-HUIÑOCO, 

LONCOCHE

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 323054 Expropiación(es) VIA CONVENIO LOTE (s) 

Nº 77 MEJORAMIENTO RUTA S-785-T 

SECTOR PUENTE PAYA-PUENTE HUIÑOCO 

II

5. 

EXPROPIACIONES

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-20 28-dic-20 Sin Reajuste 9.801 9.801 8 6 Varios Expropiados 0 9.801 0 9.801 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de la Araucanía CAUTIN LONCOCHE Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30483134-0 MEJORAMIENTO CBI CAMINO 

PUENTE PAYA-HUIÑOCO, 

LONCOCHE

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 323055 Expropiación(es) VIA CONVENIO Lote(s) 

Nº 94 MEJORAMIENTO RUTA S-785-T 

SECTOR PUENTE PAYA-PUENTE HUIÑOCO 

II

5. 

EXPROPIACIONES

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-20 28-dic-20 Sin Reajuste 4.761 4.761 8 6 Varios Expropiados 0 4.761 0 4.761 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de la Araucanía CAUTIN LONCOCHE Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30483134-0 MEJORAMIENTO CBI CAMINO 

PUENTE PAYA-HUIÑOCO, 

LONCOCHE

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 326399 Programación de contratos de Arrastre 

Expropiaciones 2021

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 82.141 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40.000 42.141 0

Dirección de 

Vialidad

de la Araucanía CAUTIN LONCOCHE Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30483134-0 MEJORAMIENTO CBI CAMINO 

PUENTE PAYA-HUIÑOCO, 

LONCOCHE

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 329773 Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) 

Nº 90 MEJORAMIENTO RUTA S-785-T 

SECTOR PUENTE PAYA-PUENTE HUIÑOCO 

II

5. 

EXPROPIACIONES

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-20 28-dic-20 Sin Reajuste 1.980 1.980 8 6 Varios Expropiados 0 1.980 0 0 0 0 1.980 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de la Araucanía CAUTIN LONCOCHE de Tarapacá PROYECTOS 30483134-0 MEJORAMIENTO CBI CAMINO 

PUENTE PAYA-HUIÑOCO, 

LONCOCHE

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 335904 PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE 

públicCIONES DE DECRETOS DE 

EXPROPIACIONES DV

5. 

EXPROPIACIONES

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 318.866 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 197 0 0 0 28 0 25 0 144 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de la Araucanía CAUTIN LONCOCHE Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30483134-0 MEJORAMIENTO CBI CAMINO 

PUENTE PAYA-HUIÑOCO, 

LONCOCHE

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 336159 Expropiación(es) VIA CONVENIO Lote(s) 

Nº 78 79 80 81 82 83 MEJORAMIENTO 

RUTA S-785-T SECTOR PUENTE PAYA-

PUENTE HUIÑOCO II

5. 

EXPROPIACIONES

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-21 28-dic-21 Sin Reajuste 16.991 16.991 8 6 Varios Expropiados 0 30.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30.000 0

Dirección de 

Vialidad

de la Araucanía CAUTIN LONCOCHE Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30483134-0 MEJORAMIENTO CBI CAMINO 

PUENTE PAYA-HUIÑOCO, 

LONCOCHE

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 341154 EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 

34 40 41 MEJORAMIENTO RUTA S-785-T 

SECTOR PUENTE PAYA-PUENTE HUIÑOCO 

II

5. 

EXPROPIACIONES

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-jun-21 28-dic-21 Sin Reajuste 3.499 3.846 8 6 Varios Expropiados 0 3.846 0 0 0 0 0 0 0 3.846 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de la Araucanía CAUTIN LONCOCHE Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30483134-0 MEJORAMIENTO CBI CAMINO 

PUENTE PAYA-HUIÑOCO, 

LONCOCHE

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 341155 EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 

66 69 73 MEJORAMIENTO RUTA S-785-T 

SECTOR PUENTE PAYA-PUENTE HUIÑOCO 

II

5. 

EXPROPIACIONES

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-jun-21 28-dic-21 Sin Reajuste 9.416 10.178 8 6 Varios Expropiados 0 10.178 0 0 0 0 0 0 0 10.178 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de la Araucanía CAUTIN LONCOCHE de la 

Araucanía

PROYECTOS 30483134-0 MEJORAMIENTO CBI CAMINO 

PUENTE PAYA-HUIÑOCO, 

LONCOCHE

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 341259 PAGO RECEPTOR JUDICIAL OBRA: MEJ 

RUTAS S-785-T S: PTE PAYA-PTE 

HUIÑOCO II

5. 

EXPROPIACIONES

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 160 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 160 0 0 0 0 0 0 160 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de la Araucanía CAUTIN LONCOCHE de la 

Araucanía

PROYECTOS 30483134-0 MEJORAMIENTO CBI CAMINO 

PUENTE PAYA-HUIÑOCO, 

LONCOCHE

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 341942 PAGO BOLETAS NOTARIA Y CBR OBRA: 

MEJ RUTA S-785-T S: PTE PAYA-PTE 

HUIÑOCO II

5. 

EXPROPIACIONES

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 74 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 74 0 0 0 0 0 0 74 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de la Araucanía CAUTIN LONCOCHE de la 

Araucanía

PROYECTOS 30483134-0 MEJORAMIENTO CBI CAMINO 

PUENTE PAYA-HUIÑOCO, 

LONCOCHE

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 278622 Mejoramiento CBI Camino Puente Paya-

Huiñoco; comuna de Loncoche; Provincia 

de Cautín; Región de La Araucanía

1. OBRAS 2261-17-O118 En Ejecución Propuesta 

pública             

19-jun-18 10-ago-18 23-oct-18 28-nov-18 29-nov-18 02-dic-20 CAUTÍN LONCOCHE Indice de 

Precios al 

Consumidor

2.909.383 3.804.146 8.839.953 6 LUIS RUBILAR 

ALBORNOZ

2.801.403 1.166.333 0 0 293.161 0 0 602.193 0 0 0 170.980 0 100.000 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de la Araucanía CAUTIN LONCOCHE Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30483134-0 MEJORAMIENTO CBI CAMINO 

PUENTE PAYA-HUIÑOCO, 

LONCOCHE

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 326765 Gastos Inherentes Año 2021 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 0

Dirección de 

Vialidad

de la Araucanía CAUTIN LONCOCHE de la 

Araucanía

PROYECTOS 30483134-0 MEJORAMIENTO CBI CAMINO 

PUENTE PAYA-HUIÑOCO, 

LONCOCHE

EJECUCION OTROS GASTOS Araucanía 339811  FIAR Viáticos Inspectores Fiscales (subt. 

31) Vialidad Región de La Araucanía

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste -18.150 44.850 8.130.607 9 EDDIES MAUREIRA 

SANZANA

0 300 0 0 0 0 0 0 20 0 100 80 100 0 0

Dirección de 

Vialidad

de la Araucanía MALLECO ANGOL de la 

Araucanía

PROYECTOS 30483167-0 REPOSICION PUENTE MALLECO 

Y ACCESOS EN RUTA R-152 

ANGOL

DISEÑO CONSULTORÍAS Araucanía 278590 Estudio de Ingeníeria Reposicion Puente 

Malleco y Accesos En Ruta R-152 Angol; 

comuna de Angol; Provincia de Malleco; 

Regón de La Araucanía

2. ESTUDIOS 2261-15-LR18 Terminado Propuesta 

pública             

05-jun-18 24-jul-18 19-oct-18 30-oct-18 30-oct-18 21-jun-20 MALLECO ANGOL Sin Reajuste 244.080 222.197 99.567.050 K LOUIS BERGER 

CHILE S.A

212.446 9.750 0 0 0 0 0 0 0 0 9.750 0 0 0 0 Diseño de 

Ingenieria

Dirección de 

Vialidad

de la Araucanía CAUTIN PUCON, 

VILLARRICA

de la 

Araucanía

PROYECTOS 30483236-0 CONSTRUCCION CONEXION 

VIAL RIBERA NORTE LAGO 

VILLARRICA. S: LAGUNA LAS 

RANAS-RIO PLATA

DISEÑO CONSULTORÍAS Araucanía 315713 Estudio de Ingeniería Construcción 

Conexión Vial Ribera Norte Lago 

Villarrica. Sector: Laguna Las Ranas-Rio 

Plata; comunas de Villarrica y Pucón; 

Provincia de Cautín; Región de La 

Araucanía

2. ESTUDIOS 2261-41-O120 En Ejecución Propuesta 

pública             

15-sept-20 28-oct-20 18-nov-20 26-nov-20 26-nov-20 15-may-23 CAUTÍN VILLARRICA Sin Reajuste 694.893 554.000 76.094.363 0 PATRICIO HERNAN 

AVILA ORREGO 

INGENIERIA EIRL

0 240.000 0 0 0 110.000 0 25.000 42.600 0 21.000 0 41.400 0 314.000 Diseño de 

Ingenieria

Dirección de 

Vialidad

de la Araucanía INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de la 

Araucanía

PROYECTOS 30483558-0 CONSTRUCCIÓN 

CIRCUNVALACIÓN TEMUCO

PREFACTIBILIDAD CONSULTORÍAS Nivel Central 297136 Estudio de Preinversión Construcción 

Circunvalación Temuco, Región de la 

Araucanía

2. ESTUDIOS 5048-21-LR19 Terminado Propuesta 

pública             

26-jul-19 10-sept-19 09-oct-19 09-oct-19 09-oct-19 30-jul-21 CAUTÍN TEMUCO Indice de 

Precios al 

Consumidor

299.525 244.091 78.306.360 3 CIS ASOC. 

CONSULT. EN 

TRANSPORTES S.A.

133.990 120.031 0 0 0 0 0 83.287 6.913 0 29.761 0 0 69 0 Estudio de 

Prefactibilidad

Dirección de 

Vialidad

de la Araucanía CAUTIN CARAHUE, NUEVA 

IMPERIAL

de la 

Araucanía

PROYECTOS 30484343-0 AMPLIACION MEJORAMIENTO 

RUTA S-40. SECTOR: 

LABRANZA-IMPERIAL-CARAHUE

PREFACTIBILIDAD CONSULTORÍAS Nivel Central 290758 Estudio de Prefactibilidad Ampliación 

Mejoramiento Ruta S-40 Sector:Labranza-

Imperial-Carahue, Región de la Araucanía

2. ESTUDIOS 5048-85-LR18 En Ejecución Propuesta 

pública             

01-mar-19 11-abr-19 26-abr-19 17-may-19 17-may-19 26-ene-21 CAUTÍN TEMUCO Indice de 

Precios al 

Consumidor

644.560 443.840 79.931.880 6 ICR CONSULTORES 

LIMITADA

389.728 72.912 0 35.557 0 37.356 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Estudio de 

Prefactibilidad

Dirección de 

Vialidad

de la Araucanía CAUTIN, MALLECO TEMUCO, CARAHUE, 

CUNCO, 

CURARREHUE, 

FREIRE, 

GALVARINO, 

GORBEA, LAUTARO, 

LONCOCHE, 

MELIPEUCO, NUEVA 

IMPERIAL, PADRE 

LAS CASAS, 

PERQUENCO, 

PITRUFQUEN, 

PUCON, SAAVEDRA, 

TEODORO 

SCHMIDT, TOLTEN, 

VILCUN, 

VILLARRICA, 

ANGOL, 

COLLIPULLI, 

CURACAUTIN, 

ERCILLA, LONQ

de la 

Araucanía

PROYECTOS 40002696-0 CONSERVACIÓN CAMINOS 

BÁSICOS REGIÓN DE LA 

ARAUCANÍA 2019-2020

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Araucanía 326718 públicCIONES 2021 Vialidad Región de La 

Araucanía

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 CAUTÍN TEMUCO Sin Reajuste 0 12.250 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 600 0 0 107 0 0 0 0 0 300 0 193 0 0

Dirección de 

Vialidad

de la Araucanía CAUTIN, MALLECO TEMUCO, CARAHUE, 

CUNCO, 

CURARREHUE, 

FREIRE, 

GALVARINO, 

GORBEA, LAUTARO, 

LONCOCHE, 

MELIPEUCO, NUEVA 

IMPERIAL, PADRE 

LAS CASAS, 

PERQUENCO, 

PITRUFQUEN, 

PUCON, SAAVEDRA, 

TEODORO 

SCHMIDT, TOLTEN, 

VILCUN, 

VILLARRICA, 

ANGOL, 

COLLIPULLI, 

CURACAUTIN, 

ERCILLA, LONQ

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40002696-0 CONSERVACIÓN CAMINOS 

BÁSICOS REGIÓN DE LA 

ARAUCANÍA 2019-2020

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 335460 Pago avisos licitación SOP - Normal 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 8.734 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 214 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 214 0



Informe mensual de Iniciativas de Inversión programadas y en ejecución MOP año 2021

(Montos en miles de $)

Mes: agosto 2021

Servicio Reg Proyecto Provincia Comuna Reg Contrato Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación Centro gestión
Cod 

Contrato
Nombre Contrato Clasificacion

Id 

Chilecompra
Estado

Tipo 

Contratación
F Licitación F Apertura

F Resolución 

de 

Adjudicación

F Trámite F Inicio F Término
Provincia 

Contrato

Comuna 

Contrato

Tipo 

Reajuste

Presupuesto 

oficial

Monto 

Vigente 

Contrato

Nombre 

Contratista

Inversión 

Anterior

Programado 

año
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo

TIPO DE 

GASTO
Rut Contratista

Dirección de 

Vialidad

de la Araucanía CAUTIN, MALLECO TEMUCO, CARAHUE, 

CUNCO, 

CURARREHUE, 

FREIRE, 

GALVARINO, 

GORBEA, LAUTARO, 

LONCOCHE, 

MELIPEUCO, NUEVA 

IMPERIAL, PADRE 

LAS CASAS, 

PERQUENCO, 

PITRUFQUEN, 

PUCON, SAAVEDRA, 

TEODORO 

SCHMIDT, TOLTEN, 

VILCUN, 

VILLARRICA, 

ANGOL, 

COLLIPULLI, 

CURACAUTIN, 

ERCILLA, LONQ

de la 

Araucanía

PROYECTOS 40002696-0 CONSERVACIÓN CAMINOS 

BÁSICOS REGIÓN DE LA 

ARAUCANÍA 2019-2020

EJECUCION CONSULTORÍAS Araucanía 303336 CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE 

LA ARAUCANIA (2018 - 2020) Consultoría 

Proyectos CCBB etapa 2 2019-2020; 

Provincia de Cautín; Región de La 

Araucanía

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

2261-109-LQ19 En Ejecución Propuesta 

pública             

20-dic-19 31-ene-20 09-mar-20 13-mar-20 13-mar-20 04-oct-21 CAUTÍN TEMUCO Sin Reajuste 214.160 190.800 76.094.363 0 PATRICIO HERNAN 

AVILA ORREGO 

INGENIERIA EIRL

95.400 95.400 0 0 0 9.000 0 0 0 0 3.600 27.000 21.600 34.200 0 Asesoría y 

Consultoría de 

Gestión de 

Proyectos

Dirección de 

Vialidad

de la Araucanía CAUTIN, MALLECO TEMUCO, CARAHUE, 

CUNCO, 

CURARREHUE, 

FREIRE, 

GALVARINO, 

GORBEA, LAUTARO, 

LONCOCHE, 

MELIPEUCO, NUEVA 

IMPERIAL, PADRE 

LAS CASAS, 

PERQUENCO, 

PITRUFQUEN, 

PUCON, SAAVEDRA, 

TEODORO 

SCHMIDT, TOLTEN, 

VILCUN, 

VILLARRICA, 

ANGOL, 

COLLIPULLI, 

CURACAUTIN, 

ERCILLA, LONQ

de la 

Araucanía

PROYECTOS 40002696-0 CONSERVACIÓN CAMINOS 

BÁSICOS REGIÓN DE LA 

ARAUCANÍA 2019-2020

EJECUCION CONSULTORÍAS Araucanía 303338 CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE 

LA ARAUCANIA (2018 - 2020) Consultoría 

de Proyectos CCBB Etapa 2 2019-2020; 

Provincia de Malleco; Región de La 

Araucanía

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

2261-110-LQ19 En Ejecución Propuesta 

pública             

20-dic-19 31-ene-20 08-abr-20 11-may-20 11-may-20 05-jul-21 MALLECO ANGOL Sin Reajuste 185.528 180.400 76.094.363 0 PATRICIO HERNAN 

AVILA ORREGO 

INGENIERIA EIRL

57.810 146.950 0 0 0 7.790 0 26.240 0 0 32.390 32.800 16.810 30.920 0 Asesoría y 

Consultoría de 

Gestión de 

Proyectos

Dirección de 

Vialidad

de la Araucanía CAUTIN, MALLECO TEMUCO, CARAHUE, 

CUNCO, 

CURARREHUE, 

FREIRE, 

GALVARINO, 

GORBEA, LAUTARO, 

LONCOCHE, 

MELIPEUCO, NUEVA 

IMPERIAL, PADRE 

LAS CASAS, 

PERQUENCO, 

PITRUFQUEN, 

PUCON, SAAVEDRA, 

TEODORO 

SCHMIDT, TOLTEN, 

VILCUN, 

VILLARRICA, 

ANGOL, 

COLLIPULLI, 

CURACAUTIN, 

ERCILLA, LONQ

de la 

Araucanía

PROYECTOS 40002696-0 CONSERVACIÓN CAMINOS 

BÁSICOS REGIÓN DE LA 

ARAUCANÍA 2019-2020

EJECUCION CONSULTORÍAS Araucanía 303467 CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE 

LA ARAUCANIA (2018 - 2020) Asesoría 

Inspección Técnica para contratos de 

Caminos Básicos 2019-2020; Provincia de 

Cautín; Región de La Araucanía

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

2261-106-LR19 En Ejecución Propuesta 

pública             

13-dic-19 23-ene-20 09-abr-20 02-jul-20 02-jul-20 02-jul-21 CAUTÍN, 

MALLECO

TEMUCO, 

ANGOL

Sin Reajuste 300.000 319.691 76.327.429 2 MAB INGENIERIA DE 

VALOR SA - CHILE

127.610 183.910 0 53.282 26.641 25.427 26.641 26.641 0 24.394 -8.171 9.056 0 0 0 Asesoría de 

Inspección 

Fiscal

Dirección de 

Vialidad

de la Araucanía CAUTIN, MALLECO TEMUCO, CARAHUE, 

CUNCO, 

CURARREHUE, 

FREIRE, 

GALVARINO, 

GORBEA, LAUTARO, 

LONCOCHE, 

MELIPEUCO, NUEVA 

IMPERIAL, PADRE 

LAS CASAS, 

PERQUENCO, 

PITRUFQUEN, 

PUCON, SAAVEDRA, 

TEODORO 

SCHMIDT, TOLTEN, 

VILCUN, 

VILLARRICA, 

ANGOL, 

COLLIPULLI, 

CURACAUTIN, 

ERCILLA, LONQ

de la 

Araucanía

PROYECTOS 40002696-0 CONSERVACIÓN CAMINOS 

BÁSICOS REGIÓN DE LA 

ARAUCANÍA 2019-2020

EJECUCION CONSULTORÍAS Araucanía 303741 CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE 

LA ARAUCANIA (2018 - 2020) Consultoría 

Proyectos CCBB etapa 1 2019-2020; 

Provincia de Cautín; Región de La 

Araucanía (2do llamado)

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

2261-80-LQ19 En Ejecución Propuesta 

pública             

21-ago-19 02-oct-19 13-nov-19 29-nov-19 29-nov-19 23-mar-21 CAUTÍN TEMUCO Sin Reajuste 209.974 226.160 79.711.380 8 INGENIERIA DE 

PROYECTOS Y 

AsesoríaS LTDA.

198.440 27.720 0 11.198 7.315 0 0 0 0 0 9.207 0 0 0 0 Asesoría y 

Consultoría de 

Gestión de 

Proyectos

Dirección de 

Vialidad

de la Araucanía CAUTIN, MALLECO TEMUCO, CARAHUE, 

CUNCO, 

CURARREHUE, 

FREIRE, 

GALVARINO, 

GORBEA, LAUTARO, 

LONCOCHE, 

MELIPEUCO, NUEVA 

IMPERIAL, PADRE 

LAS CASAS, 

PERQUENCO, 

PITRUFQUEN, 

PUCON, SAAVEDRA, 

TEODORO 

SCHMIDT, TOLTEN, 

VILCUN, 

VILLARRICA, 

ANGOL, 

COLLIPULLI, 

CURACAUTIN, 

ERCILLA, LONQ

de la 

Araucanía

PROYECTOS 40002696-0 CONSERVACIÓN CAMINOS 

BÁSICOS REGIÓN DE LA 

ARAUCANÍA 2019-2020

EJECUCION CONSULTORÍAS Araucanía 303752 CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE 

LA ARAUCANIA (2018 - 2020) Consultoría 

de Proyectos CCBB Etapa 1 2019-2020; 

Provincia de Malleco; Región de La 

Araucanía (2do llamado)

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

2261-82-LQ19 Terminado Propuesta 

pública             

19-ago-19 01-oct-19 27-nov-19 06-dic-19 06-dic-19 30-mar-21 MALLECO ANGOL Sin Reajuste 209.840 226.575 79.711.380 8 INGENIERIA DE 

PROYECTOS Y 

AsesoríaS LTDA.

187.200 39.375 0 0 23.625 15.750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Asesoría y 

Consultoría de 

Gestión de 

Proyectos

Dirección de 

Vialidad

de la Araucanía CAUTIN, MALLECO TEMUCO, CARAHUE, 

CUNCO, 

CURARREHUE, 

FREIRE, 

GALVARINO, 

GORBEA, LAUTARO, 

LONCOCHE, 

MELIPEUCO, NUEVA 

IMPERIAL, PADRE 

LAS CASAS, 

PERQUENCO, 

PITRUFQUEN, 

PUCON, SAAVEDRA, 

TEODORO 

SCHMIDT, TOLTEN, 

VILCUN, 

VILLARRICA, 

ANGOL, 

COLLIPULLI, 

CURACAUTIN, 

ERCILLA, LONQ

de la 

Araucanía

PROYECTOS 40002696-0 CONSERVACIÓN CAMINOS 

BÁSICOS REGIÓN DE LA 

ARAUCANÍA 2019-2020

EJECUCION CONSULTORÍAS Araucanía 306199 CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS 

REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2019-2020 

Asesoría a la Inspección Fiscal Contratos 

CCBB Galpones - Quinque (SAFI 304558) 

y CCBB  Hualapulli  - Emulpán (SAFIs 

306740 y 306742); Provincia de Cautín; 

Región de La Araucanía

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

2261-25-O120 En Ejecución Propuesta 

pública             

31-jul-20 11-sept-20 15-oct-20 27-nov-20 27-nov-20 27-may-22 CAUTÍN LONCOCHE, 

PITRUFQUEN, 

VILLARRICA

Sin Reajuste 682.650 607.738 88.542.600 K BOGADO 

INGENIEROS 

CONSULTORES SPA

0 382.645 0 54.956 33.098 33.467 33.410 32.562 31.707 31.522 32.585 32.585 34.456 32.296 225.093 Asesoría de 

Inspección 

Fiscal

Dirección de 

Vialidad

de la Araucanía CAUTIN, MALLECO TEMUCO, CARAHUE, 

CUNCO, 

CURARREHUE, 

FREIRE, 

GALVARINO, 

GORBEA, LAUTARO, 

LONCOCHE, 

MELIPEUCO, NUEVA 

IMPERIAL, PADRE 

LAS CASAS, 

PERQUENCO, 

PITRUFQUEN, 

PUCON, SAAVEDRA, 

TEODORO 

SCHMIDT, TOLTEN, 

VILCUN, 

VILLARRICA, 

ANGOL, 

COLLIPULLI, 

CURACAUTIN, 

ERCILLA, LONQ

de la 

Araucanía

PROYECTOS 40002696-0 CONSERVACIÓN CAMINOS 

BÁSICOS REGIÓN DE LA 

ARAUCANÍA 2019-2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 291782 CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS 

2019-2020 Conservación Camino Básico 

Almagro - Misión Boroa; tramo Dm 

18;610 a Dm 29;332; comuna de Nueva 

Imperial; Provincia de Cautín; Región de 

La Araucanía

1. OBRAS 2261-66-O118 En Ejecución Propuesta 

pública             

15-ene-19 07-mar-19 27-mar-19 24-may-19 25-may-19 19-may-20 CAUTÍN NUEVA 

IMPERIAL

Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.433.680 1.386.363 99.537.890 6 APIA SPA 1.338.030 87.990 0 0 0 0 0 0 0 0 0 87.990 0 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de la Araucanía CAUTIN, MALLECO TEMUCO, CARAHUE, 

CUNCO, 

CURARREHUE, 

FREIRE, 

GALVARINO, 

GORBEA, LAUTARO, 

LONCOCHE, 

MELIPEUCO, NUEVA 

IMPERIAL, PADRE 

LAS CASAS, 

PERQUENCO, 

PITRUFQUEN, 

PUCON, SAAVEDRA, 

TEODORO 

SCHMIDT, TOLTEN, 

VILCUN, 

VILLARRICA, 

ANGOL, 

COLLIPULLI, 

CURACAUTIN, 

ERCILLA, LONQ

de la 

Araucanía

PROYECTOS 40002696-0 CONSERVACIÓN CAMINOS 

BÁSICOS REGIÓN DE LA 

ARAUCANÍA 2019-2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 299174 CONSERVACION CAMINOS BASICOS 

REGION DE LA ARAUCANIA 2019-2020 

Camino Básico por Conservación,  Peleco 

Tres Esquinas La Sierra; comuna de 

Saavedra; Provincia de Cautín; Región de 

La Araucanía

1. OBRAS 2261-35-O119 En Ejecución Propuesta 

pública             

22-may-19 17-jul-19 29-oct-19 04-dic-19 05-dic-19 31-ene-21 CAUTÍN SAAVEDRA Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.204.521 1.633.399 96.503.550 8 EMPRESA 

CONSTRUCTORA DE 

OBRAS CIVILES 

YELCHO  SPA

1.230.047 467.559 0 0 140.677 284.091 0 0 0 0 0 0 42.792 0 0 Contratación de 

Obras



Informe mensual de Iniciativas de Inversión programadas y en ejecución MOP año 2021

(Montos en miles de $)

Mes: agosto 2021

Servicio Reg Proyecto Provincia Comuna Reg Contrato Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación Centro gestión
Cod 

Contrato
Nombre Contrato Clasificacion

Id 

Chilecompra
Estado

Tipo 

Contratación
F Licitación F Apertura

F Resolución 

de 

Adjudicación

F Trámite F Inicio F Término
Provincia 

Contrato

Comuna 

Contrato

Tipo 

Reajuste

Presupuesto 

oficial

Monto 

Vigente 

Contrato

Nombre 

Contratista

Inversión 

Anterior

Programado 

año
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo

TIPO DE 

GASTO
Rut Contratista

Dirección de 

Vialidad

de la Araucanía CAUTIN, MALLECO TEMUCO, CARAHUE, 

CUNCO, 

CURARREHUE, 

FREIRE, 

GALVARINO, 

GORBEA, LAUTARO, 

LONCOCHE, 

MELIPEUCO, NUEVA 

IMPERIAL, PADRE 

LAS CASAS, 

PERQUENCO, 

PITRUFQUEN, 

PUCON, SAAVEDRA, 

TEODORO 

SCHMIDT, TOLTEN, 

VILCUN, 

VILLARRICA, 

ANGOL, 

COLLIPULLI, 

CURACAUTIN, 

ERCILLA, LONQ

de la 

Araucanía

PROYECTOS 40002696-0 CONSERVACIÓN CAMINOS 

BÁSICOS REGIÓN DE LA 

ARAUCANÍA 2019-2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 299179 CONSERVACION CAMINOS BASICOS 

REGION DE LA ARAUCANIA 2019-2020 

Camino Básico por Conservación,  Los 

Laureles Lago Colico; comuna de Cunco; 

Provincia de Cautín; Región de La 

Araucanía

1. OBRAS 2261-36-O119 En Ejecución Propuesta 

pública             

22-may-19 17-jul-19 03-oct-19 29-nov-19 30-nov-19 23-ene-21 CAUTÍN CUNCO Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.498.769 1.506.773 76.950.166 5 INV. E 

INMOBILIARIA SAN 

IGNACIO SPA

1.233.181 327.337 0 51.237 245.179 0 17.074 0 0 0 13.846 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de la Araucanía CAUTIN, MALLECO TEMUCO, CARAHUE, 

CUNCO, 

CURARREHUE, 

FREIRE, 

GALVARINO, 

GORBEA, LAUTARO, 

LONCOCHE, 

MELIPEUCO, NUEVA 

IMPERIAL, PADRE 

LAS CASAS, 

PERQUENCO, 

PITRUFQUEN, 

PUCON, SAAVEDRA, 

TEODORO 

SCHMIDT, TOLTEN, 

VILCUN, 

VILLARRICA, 

ANGOL, 

COLLIPULLI, 

CURACAUTIN, 

ERCILLA, LONQ

de la 

Araucanía

PROYECTOS 40002696-0 CONSERVACIÓN CAMINOS 

BÁSICOS REGIÓN DE LA 

ARAUCANÍA 2019-2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 299184 CONSERVACION CAMINOS BASICOS 

REGION DE LA ARAUCANIA 2019-2020 

Camino Básico por Conservación, Rutas S-

518 y S-440, Carahue Catripulli 2ª etapa  

y Catripulli La Sierra ; comunas de 

Carahue y Saavedra ; Provincia de Cautín 

; Región de La Araucanía

1. OBRAS 2261-38-O119 En Ejecución Propuesta 

pública             

22-may-19 15-jul-19 24-oct-19 19-nov-19 20-nov-19 10-abr-21 CAUTÍN CARAHUE, 

SAAVEDRA

Indice de 

Precios al 

Consumidor

2.697.499 3.911.906 96.503.550 8 EMPRESA 

CONSTRUCTORA DE 

OBRAS CIVILES 

YELCHO  SPA

3.248.768 808.222 0 0 109.108 69.408 0 0 534.726 0 0 0 94.979 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de la Araucanía CAUTIN, MALLECO TEMUCO, CARAHUE, 

CUNCO, 

CURARREHUE, 

FREIRE, 

GALVARINO, 

GORBEA, LAUTARO, 

LONCOCHE, 

MELIPEUCO, NUEVA 

IMPERIAL, PADRE 

LAS CASAS, 

PERQUENCO, 

PITRUFQUEN, 

PUCON, SAAVEDRA, 

TEODORO 

SCHMIDT, TOLTEN, 

VILCUN, 

VILLARRICA, 

ANGOL, 

COLLIPULLI, 

CURACAUTIN, 

ERCILLA, LONQ

de la 

Araucanía

PROYECTOS 40002696-0 CONSERVACIÓN CAMINOS 

BÁSICOS REGIÓN DE LA 

ARAUCANÍA 2019-2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 299188 CONSERVACION CAMINOS BASICOS 

REGION DE LA ARAUCANIA 2019-2020 

Camino Básico por Conservación, Rutas R-

42, R-80-P, 69S2029, varios caminos de 

la comuna de Purén ; Provincia de 

Malleco ; Región de La Araucanía

1. OBRAS 2261-14-O120 En Ejecución Propuesta 

pública             

03-jun-20 10-jul-20 12-ago-20 21-ago-20 22-ago-20 15-ago-21 MALLECO PUREN Indice de 

Precios al 

Consumidor

688.321 733.108 77.060.723 k INGENIERIA Y 

CONSTRUCCIONES 

ALTO BELEN SPA

127.609 626.253 0 75.989 233.999 121.009 0 0 0 0 30.573 84.684 80.000 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de la Araucanía CAUTIN, MALLECO TEMUCO, CARAHUE, 

CUNCO, 

CURARREHUE, 

FREIRE, 

GALVARINO, 

GORBEA, LAUTARO, 

LONCOCHE, 

MELIPEUCO, NUEVA 

IMPERIAL, PADRE 

LAS CASAS, 

PERQUENCO, 

PITRUFQUEN, 

PUCON, SAAVEDRA, 

TEODORO 

SCHMIDT, TOLTEN, 

VILCUN, 

VILLARRICA, 

ANGOL, 

COLLIPULLI, 

CURACAUTIN, 

ERCILLA, LONQ

de la 

Araucanía

PROYECTOS 40002696-0 CONSERVACIÓN CAMINOS 

BÁSICOS REGIÓN DE LA 

ARAUCANÍA 2019-2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 302570 CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS 

Terminación Conservacion Camino Básico 

Fdo El Carmen - Puente Rucapangue; 

comuna de Temuco; Provincia de Cautín; 

Región de La Araucanía

1. OBRAS 2261-60-O119 Terminado Propuesta 

pública             

10-jul-19 16-ago-19 10-oct-19 10-oct-19 10-oct-19 27-may-20 CAUTÍN TEMUCO Indice de 

Precios al 

Consumidor

508.287 577.592 76.019.347 K ARIDOS Y 

CONSTRUCCIONES 

SOCAL LTDA.

562.914 26.779 0 26.779 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de la Araucanía CAUTIN, MALLECO TEMUCO, CARAHUE, 

CUNCO, 

CURARREHUE, 

FREIRE, 

GALVARINO, 

GORBEA, LAUTARO, 

LONCOCHE, 

MELIPEUCO, NUEVA 

IMPERIAL, PADRE 

LAS CASAS, 

PERQUENCO, 

PITRUFQUEN, 

PUCON, SAAVEDRA, 

TEODORO 

SCHMIDT, TOLTEN, 

VILCUN, 

VILLARRICA, 

ANGOL, 

COLLIPULLI, 

CURACAUTIN, 

ERCILLA, LONQ

de la 

Araucanía

PROYECTOS 40002696-0 CONSERVACIÓN CAMINOS 

BÁSICOS REGIÓN DE LA 

ARAUCANÍA 2019-2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 304242 CONSERVACION CAMINOS BASICOS 

REGION DE LA ARAUCANIA 2019-2020 

Camino Básico por Conservación, Nilhue - 

Tranaman tramo DM 0;00 al DM 2588;30 

; comuna de Purén; Provincia de Malleco; 

Región de La Araucanía (2do llamado)

1. OBRAS 2261-93-O119 En Ejecución Propuesta 

pública             

26-nov-19 15-ene-20 14-jul-20 27-jul-20 28-jul-20 24-may-21 MALLECO PUREN Indice de 

Precios al 

Consumidor

440.000 618.127 8.839.953 6 LUIS RUBILAR 

ALBORNOZ

297.309 340.646 0 126.826 123.994 24.756 10.577 0 0 0 0 0 46.844 7.649 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de la Araucanía CAUTIN, MALLECO TEMUCO, CARAHUE, 

CUNCO, 

CURARREHUE, 

FREIRE, 

GALVARINO, 

GORBEA, LAUTARO, 

LONCOCHE, 

MELIPEUCO, NUEVA 

IMPERIAL, PADRE 

LAS CASAS, 

PERQUENCO, 

PITRUFQUEN, 

PUCON, SAAVEDRA, 

TEODORO 

SCHMIDT, TOLTEN, 

VILCUN, 

VILLARRICA, 

ANGOL, 

COLLIPULLI, 

CURACAUTIN, 

ERCILLA, LONQ

de la 

Araucanía

PROYECTOS 40002696-0 CONSERVACIÓN CAMINOS 

BÁSICOS REGIÓN DE LA 

ARAUCANÍA 2019-2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 304558 CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS 

Camino Básico por Conservación Los 

Galpones - Quinque Tramo DM 0;000 al 

DM 15262;00; comuna de Pitrufquen; 

Provincia de Cautín; Región de La 

Araucanía - Reactivación (rezagado 2019)

1. OBRAS 2261-4-O120 En Ejecución Propuesta 

pública             

14-feb-20 07-abr-20 01-jun-20 10-jul-20 11-jul-20 02-ene-22 CAUTÍN PITRUFQUEN Indice de 

Precios al 

Consumidor

3.001.432 2.940.181 76.019.383 6 CONSTRUCTORA EL 

BOSQUE LTDA.

955.723 788.977 0 0 108.053 144.932 94.245 38.615 50.972 0 53.000 271.879 27.280 0 1.644.244 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de la Araucanía CAUTIN, MALLECO TEMUCO, CARAHUE, 

CUNCO, 

CURARREHUE, 

FREIRE, 

GALVARINO, 

GORBEA, LAUTARO, 

LONCOCHE, 

MELIPEUCO, NUEVA 

IMPERIAL, PADRE 

LAS CASAS, 

PERQUENCO, 

PITRUFQUEN, 

PUCON, SAAVEDRA, 

TEODORO 

SCHMIDT, TOLTEN, 

VILCUN, 

VILLARRICA, 

ANGOL, 

COLLIPULLI, 

CURACAUTIN, 

ERCILLA, LONQ

de la 

Araucanía

PROYECTOS 40002696-0 CONSERVACIÓN CAMINOS 

BÁSICOS REGIÓN DE LA 

ARAUCANÍA 2019-2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 305540 CONSERVACION CAMINOS BASICOS 

REGION DE LA ARAUCANIA 2019-2020 

Camino Básico por Conservación, Vegas 

Blancas por El Rosario; comuna de Angol 

; Provincia de Malleco ; Región de La 

Araucanía (2do llamado)

1. OBRAS 2261-115-

O119

En Ejecución Propuesta 

pública             

30-dic-19 05-mar-20 07-may-20 15-may-20 16-may-20 04-ago-21 MALLECO ANGOL Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.069.637 1.217.820 76.006.867 5 TORO S.A 560.092 694.246 0 153.766 150.898 53.029 54.978 0 0 67.972 54.358 79.860 79.384 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de la Araucanía CAUTIN, MALLECO TEMUCO, CARAHUE, 

CUNCO, 

CURARREHUE, 

FREIRE, 

GALVARINO, 

GORBEA, LAUTARO, 

LONCOCHE, 

MELIPEUCO, NUEVA 

IMPERIAL, PADRE 

LAS CASAS, 

PERQUENCO, 

PITRUFQUEN, 

PUCON, SAAVEDRA, 

TEODORO 

SCHMIDT, TOLTEN, 

VILCUN, 

VILLARRICA, 

ANGOL, 

COLLIPULLI, 

CURACAUTIN, 

ERCILLA, LONQ

de la 

Araucanía

PROYECTOS 40002696-0 CONSERVACIÓN CAMINOS 

BÁSICOS REGIÓN DE LA 

ARAUCANÍA 2019-2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 305543 CONSERVACION CAMINOS BASICOS 

REGION DE LA ARAUCANIA 2019-2020 

Camino Básico por Conservación, CRUCE 

RUTA 5 (PIDIMA) - LOS SAUCES POR 

SABOYA; comuna de Los Sauces; 

Provincia de Malleco; Región de La 

Araucanía (2do llamado)

1. OBRAS 2261-113-

O119

Terminado Propuesta 

pública             

23-dic-19 27-feb-20 01-jun-20 03-jul-20 04-jul-20 28-ago-21 MALLECO LOS SAUCES Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.586.998 2.084.358 76.565.099 2 CONSTRUCTORA 

POO LTDA

531.297 782.644 0 425.633 337.784 0 0 0 0 828 0 0 18.400 0 0 Contratación de 

Obras



Informe mensual de Iniciativas de Inversión programadas y en ejecución MOP año 2021

(Montos en miles de $)

Mes: agosto 2021

Servicio Reg Proyecto Provincia Comuna Reg Contrato Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación Centro gestión
Cod 

Contrato
Nombre Contrato Clasificacion

Id 

Chilecompra
Estado

Tipo 

Contratación
F Licitación F Apertura

F Resolución 

de 

Adjudicación

F Trámite F Inicio F Término
Provincia 

Contrato

Comuna 

Contrato

Tipo 

Reajuste

Presupuesto 

oficial

Monto 

Vigente 

Contrato

Nombre 

Contratista

Inversión 

Anterior

Programado 

año
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo

TIPO DE 

GASTO
Rut Contratista

Dirección de 

Vialidad

de la Araucanía CAUTIN, MALLECO TEMUCO, CARAHUE, 

CUNCO, 

CURARREHUE, 

FREIRE, 

GALVARINO, 

GORBEA, LAUTARO, 

LONCOCHE, 

MELIPEUCO, NUEVA 

IMPERIAL, PADRE 

LAS CASAS, 

PERQUENCO, 

PITRUFQUEN, 

PUCON, SAAVEDRA, 

TEODORO 

SCHMIDT, TOLTEN, 

VILCUN, 

VILLARRICA, 

ANGOL, 

COLLIPULLI, 

CURACAUTIN, 

ERCILLA, LONQ

de la 

Araucanía

PROYECTOS 40002696-0 CONSERVACIÓN CAMINOS 

BÁSICOS REGIÓN DE LA 

ARAUCANÍA 2019-2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 305555 CONSERVACION CAMINOS BASICOS 

REGION DE LA ARAUCANIA 2019-2020 

Camino Básico por Conservación, PORMA - 

PUYEHUE; comuna de Teodoro Schmidt ; 

Provincia de Cautín ; Región de La 

Araucanía (2do llamado)

1. OBRAS 2261-114-

O119

En Ejecución Propuesta 

pública             

23-dic-19 03-feb-20 23-abr-20 07-may-20 07-may-20 15-mar-21 CAUTÍN TEODORO 

SCHMIDT

Indice de 

Precios al 

Consumidor

613.911 734.367 76.019.347 K ARIDOS Y 

CONSTRUCCIONES 

SOCAL LTDA.

280.205 475.627 0 240.746 86.324 0 0 0 0 0 21.442 0 127.115 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de la Araucanía CAUTIN, MALLECO TEMUCO, CARAHUE, 

CUNCO, 

CURARREHUE, 

FREIRE, 

GALVARINO, 

GORBEA, LAUTARO, 

LONCOCHE, 

MELIPEUCO, NUEVA 

IMPERIAL, PADRE 

LAS CASAS, 

PERQUENCO, 

PITRUFQUEN, 

PUCON, SAAVEDRA, 

TEODORO 

SCHMIDT, TOLTEN, 

VILCUN, 

VILLARRICA, 

ANGOL, 

COLLIPULLI, 

CURACAUTIN, 

ERCILLA, LONQ

de la 

Araucanía

PROYECTOS 40002696-0 CONSERVACIÓN CAMINOS 

BÁSICOS REGIÓN DE LA 

ARAUCANÍA 2019-2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 306740 CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS 

REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2019-2020 

Camino Básico por Conservación, Ruta S-

803  Hualapulli Emulpan tramo Km 0,0 al 

km 11,50; comuna de Loncoche; 

Provincia de Cautín; Región de La 

Araucanía - Reactivación (rezagado 2019)

1. OBRAS 2261-1-O120 En Ejecución Propuesta 

pública             

14-feb-20 07-abr-20 03-sept-20 02-oct-20 03-oct-20 27-dic-21 CAUTÍN LONCOCHE Indice de 

Precios al 

Consumidor

2.296.531 2.277.461 99.541.910 6 INGENIERIA Y 

CONSTRUCCIONES 

SANTA FE S.A.

0 1.099.458 0 136.688 134.843 155.639 113.332 79.496 0 35.460 44.000 400.000 0 0 1.443.000 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de la Araucanía CAUTIN, MALLECO TEMUCO, CARAHUE, 

CUNCO, 

CURARREHUE, 

FREIRE, 

GALVARINO, 

GORBEA, LAUTARO, 

LONCOCHE, 

MELIPEUCO, NUEVA 

IMPERIAL, PADRE 

LAS CASAS, 

PERQUENCO, 

PITRUFQUEN, 

PUCON, SAAVEDRA, 

TEODORO 

SCHMIDT, TOLTEN, 

VILCUN, 

VILLARRICA, 

ANGOL, 

COLLIPULLI, 

CURACAUTIN, 

ERCILLA, LONQ

de la 

Araucanía

PROYECTOS 40002696-0 CONSERVACIÓN CAMINOS 

BÁSICOS REGIÓN DE LA 

ARAUCANÍA 2019-2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 306742 CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS 

REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2019-2020 

Camino Básico por Conservación, Ruta S-

803 Hualapulli Emulpan tramo Km 11;5 al 

km 22;295; comuna de Villarrica; 

Provincia de Cautín; Región de La 

Araucanía - Reactivación (rezagado 2019)

1. OBRAS 2261-2-O120 En Ejecución Propuesta 

pública             

14-feb-20 07-abr-20 24-jun-20 27-jul-20 28-jul-20 21-oct-21 CAUTÍN VILLARRICA Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.761.035 1.753.933 99.541.910 6 INGENIERIA Y 

CONSTRUCCIONES 

SANTA FE S.A.

493.743 881.542 0 250.143 193.390 128.697 71.101 12.957 0 21.760 43.000 160.494 0 0 548.000 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de la Araucanía CAUTIN, MALLECO TEMUCO, CARAHUE, 

CUNCO, 

CURARREHUE, 

FREIRE, 

GALVARINO, 

GORBEA, LAUTARO, 

LONCOCHE, 

MELIPEUCO, NUEVA 

IMPERIAL, PADRE 

LAS CASAS, 

PERQUENCO, 

PITRUFQUEN, 

PUCON, SAAVEDRA, 

TEODORO 

SCHMIDT, TOLTEN, 

VILCUN, 

VILLARRICA, 

ANGOL, 

COLLIPULLI, 

CURACAUTIN, 

ERCILLA, LONQ

de la 

Araucanía

PROYECTOS 40002696-0 CONSERVACIÓN CAMINOS 

BÁSICOS REGIÓN DE LA 

ARAUCANÍA 2019-2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 310274 CONSERVACION CAMINOS BASICOS 

REGION DE LA ARAUCANIA 2019-2020 

Camino Básico por Conservación, 

MALALHUE LLAGUEPULLI s/rol; codigo 

69E-596; comuna de Teodoro Schmidt; 

Provincia de Cautín; Región de La 

Araucanía - 2do llamado

1. OBRAS 2261-112-

O119

En Ejecución Propuesta 

pública             

23-dic-19 03-feb-20 26-jun-20 08-jul-20 09-jul-20 05-abr-21 CAUTÍN TEODORO 

SCHMIDT

Indice de 

Precios al 

Consumidor

675.666 850.632 77.258.610 8 CONSTRUCTORA 

SERVISAN LTDA.

290.000 594.562 0 0 159.276 179.505 123.911 0 109.837 11.916 0 10.117 0 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de la Araucanía CAUTIN, MALLECO TEMUCO, CARAHUE, 

CUNCO, 

CURARREHUE, 

FREIRE, 

GALVARINO, 

GORBEA, LAUTARO, 

LONCOCHE, 

MELIPEUCO, NUEVA 

IMPERIAL, PADRE 

LAS CASAS, 

PERQUENCO, 

PITRUFQUEN, 

PUCON, SAAVEDRA, 

TEODORO 

SCHMIDT, TOLTEN, 

VILCUN, 

VILLARRICA, 

ANGOL, 

COLLIPULLI, 

CURACAUTIN, 

ERCILLA, LONQ

de la 

Araucanía

PROYECTOS 40002696-0 CONSERVACIÓN CAMINOS 

BÁSICOS REGIÓN DE LA 

ARAUCANÍA 2019-2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 318723 CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS 

2019 Terminación Conservación Camino 

Básico Puren Tranaman Tramo Dm 

00;000 a Dm 5;245; comuna de Puren; 

Provincia de Malleco; Región de La 

Araucanía Nuevo 2019

1. OBRAS 2261-100-

O120

En Ejecución Propuesta 

pública             

29-dic-20 25-feb-21 23-jul-21 05-ago-21 05-ago-21 31-jul-22 MALLECO PUREN Indice de 

Precios al 

Consumidor

683.304 1.037.880 77.060.723 k INGENIERIA Y 

CONSTRUCCIONES 

ALTO BELEN SPA

0 293.550 0 0 0 0 0 0 0 0 0 58.710 117.420 117.420 784.614 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de la Araucanía CAUTIN, MALLECO TEMUCO, CARAHUE, 

CUNCO, 

CURARREHUE, 

FREIRE, 

GALVARINO, 

GORBEA, LAUTARO, 

LONCOCHE, 

MELIPEUCO, NUEVA 

IMPERIAL, PADRE 

LAS CASAS, 

PERQUENCO, 

PITRUFQUEN, 

PUCON, SAAVEDRA, 

TEODORO 

SCHMIDT, TOLTEN, 

VILCUN, 

VILLARRICA, 

ANGOL, 

COLLIPULLI, 

CURACAUTIN, 

ERCILLA, LONQ

de la 

Araucanía

PROYECTOS 40002696-0 CONSERVACIÓN CAMINOS 

BÁSICOS REGIÓN DE LA 

ARAUCANÍA 2019-2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 318724 CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS 

2019-2020, Terminación Conservación 

camino Básico Quepe - Caivico - Los 

Notros, Cruce S-405, comuna de Padre 

Las Casas, Provincia de Cautín, Región de 

La Araucanía

1. OBRAS 2261-82-O120 En Ejecución Propuesta 

pública             

17-dic-20 29-ene-21 09-mar-21 19-mar-21 19-mar-21 13-abr-22 CAUTÍN PADRE LAS 

CASAS

Indice de 

Precios al 

Consumidor

989.438 1.108.277 77.060.723 k INGENIERIA Y 

CONSTRUCCIONES 

ALTO BELEN SPA

0 307.395 0 0 0 0 0 0 0 142.395 60.000 105.000 0 0 848.049 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de la Araucanía CAUTIN, MALLECO TEMUCO, CARAHUE, 

CUNCO, 

CURARREHUE, 

FREIRE, 

GALVARINO, 

GORBEA, LAUTARO, 

LONCOCHE, 

MELIPEUCO, NUEVA 

IMPERIAL, PADRE 

LAS CASAS, 

PERQUENCO, 

PITRUFQUEN, 

PUCON, SAAVEDRA, 

TEODORO 

SCHMIDT, TOLTEN, 

VILCUN, 

VILLARRICA, 

ANGOL, 

COLLIPULLI, 

CURACAUTIN, 

ERCILLA, LONQ

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 40002696-0 CONSERVACIÓN CAMINOS 

BÁSICOS REGIÓN DE LA 

ARAUCANÍA 2019-2020

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 326765 Gastos Inherentes Año 2021 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.500 0

Dirección de 

Vialidad

de la Araucanía CAUTIN, MALLECO TEMUCO, CARAHUE, 

CUNCO, 

CURARREHUE, 

FREIRE, 

GALVARINO, 

GORBEA, LAUTARO, 

LONCOCHE, 

MELIPEUCO, NUEVA 

IMPERIAL, PADRE 

LAS CASAS, 

PERQUENCO, 

PITRUFQUEN, 

PUCON, SAAVEDRA, 

TEODORO 

SCHMIDT, TOLTEN, 

VILCUN, 

VILLARRICA, 

ANGOL, 

COLLIPULLI, 

CURACAUTIN, 

ERCILLA, LONQ

de la 

Araucanía

PROYECTOS 40002696-0 CONSERVACIÓN CAMINOS 

BÁSICOS REGIÓN DE LA 

ARAUCANÍA 2019-2020

EJECUCION OTROS GASTOS Araucanía 339811  FIAR Viáticos Inspectores Fiscales (subt. 

31) Vialidad Región de La Araucanía

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste -18.150 44.850 8.130.607 9 EDDIES MAUREIRA 

SANZANA

0 1.500 0 0 0 0 0 24 161 73 600 500 0 141 0



Informe mensual de Iniciativas de Inversión programadas y en ejecución MOP año 2021

(Montos en miles de $)

Mes: agosto 2021

Servicio Reg Proyecto Provincia Comuna Reg Contrato Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación Centro gestión
Cod 

Contrato
Nombre Contrato Clasificacion

Id 

Chilecompra
Estado

Tipo 

Contratación
F Licitación F Apertura

F Resolución 

de 

Adjudicación

F Trámite F Inicio F Término
Provincia 

Contrato

Comuna 

Contrato

Tipo 

Reajuste

Presupuesto 

oficial

Monto 

Vigente 

Contrato

Nombre 

Contratista

Inversión 

Anterior

Programado 

año
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo

TIPO DE 

GASTO
Rut Contratista

Dirección de 

Vialidad

de la Araucanía CAUTIN, MALLECO TEMUCO, CARAHUE, 

CUNCO, FREIRE, 

GALVARINO, 

LAUTARO, 

LONCOCHE, 

MELIPEUCO, 

PUCON, SAAVEDRA, 

TEODORO 

SCHMIDT, TOLTEN, 

CURACAUTIN, 

LONQUIMAY, LOS 

SAUCES, PUREN, 

TRAIGUEN, 

VICTORIA

de la 

Araucanía

PROYECTOS 40002704-0 CONSERVACION CAMINOS EN 

COMUNIDADES INDIGENAS 

2019 REGION DE LA 

ARAUCANIA

EJECUCION CONSULTORÍAS Araucanía 303468 CONSERVACION CAMINOS EN 

COMUNIDADES INDIGENAS 2019  

Asesoría inspeccón técnica de contratos 

de conservación de caminos de 

comunidades indígenas; Región de La 

Araucanía

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

2261-107-LR19 En Ejecución Propuesta 

pública             

17-dic-19 29-ene-20 08-jul-20 15-jul-20 15-jul-20 15-jul-21 CAUTÍN, 

MALLECO

TEMUCO, 

ANGOL

Sin Reajuste 300.000 302.957 79.711.380 8 INGENIERIA DE 

PROYECTOS Y 

AsesoríaS LTDA.

93.122 195.450 0 63.376 25.246 25.246 25.246 25.246 20.850 0 0 0 10.238 0 0 Asesoría de 

Inspección 

Fiscal

Dirección de 

Vialidad

de la Araucanía CAUTIN, MALLECO TEMUCO, CARAHUE, 

CUNCO, FREIRE, 

GALVARINO, 

LAUTARO, 

LONCOCHE, 

MELIPEUCO, 

PUCON, SAAVEDRA, 

TEODORO 

SCHMIDT, TOLTEN, 

CURACAUTIN, 

LONQUIMAY, LOS 

SAUCES, PUREN, 

TRAIGUEN, 

VICTORIA

de la 

Araucanía

PROYECTOS 40002704-0 CONSERVACION CAMINOS EN 

COMUNIDADES INDIGENAS 

2019 REGION DE LA 

ARAUCANIA

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 291803 CONSERVACIÓN CAMINOS EN 

COMUNIDADES INDÍGENAS 2019 

Conservación de Caminos de Acceso 

Comunidades Indigenas, Comuna de 

Freire, Provincia de Cautin, Región de La 

Araucanía

1. OBRAS 2261-82-O118 En Ejecución Propuesta 

pública             

16-ene-19 22-feb-19 10-abr-19 02-may-19 02-may-19 28-nov-19 CAUTÍN FREIRE Indice de 

Precios al 

Consumidor

390.833 417.658 76.243.405 9 CONSTRUCTORA 

TEKNICA LTDA

390.753 5.546 0 0 0 0 0 0 0 0 5.546 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de la Araucanía CAUTIN, MALLECO TEMUCO, CARAHUE, 

CUNCO, FREIRE, 

GALVARINO, 

LAUTARO, 

LONCOCHE, 

MELIPEUCO, 

PUCON, SAAVEDRA, 

TEODORO 

SCHMIDT, TOLTEN, 

CURACAUTIN, 

LONQUIMAY, LOS 

SAUCES, PUREN, 

TRAIGUEN, 

VICTORIA

de la 

Araucanía

PROYECTOS 40002704-0 CONSERVACION CAMINOS EN 

COMUNIDADES INDIGENAS 

2019 REGION DE LA 

ARAUCANIA

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 298757 CONSERVACIÓN CAMINOS EN 

COMUNIDADES INDÍGENAS 2019 

Conservación de Caminos de Acceso 

Comunidades Indigenas, Comuna de 

Saavedra 01, Provincia de Cautin, Región 

de La Araucanía (2do llamado)

1. OBRAS 2261-8-O119 En Ejecución Propuesta 

pública             

20-mar-19 22-abr-19 14-may-19 05-jun-19 06-jun-19 01-abr-20 CAUTÍN SAAVEDRA Indice de 

Precios al 

Consumidor

380.674 377.079 76.792.882 3 CONSTRUCTORA 

MAI CHILE SPA

310.754 77.387 0 0 0 0 0 0 0 0 0 77.387 0 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de la Araucanía CAUTIN, MALLECO TEMUCO, CARAHUE, 

CUNCO, FREIRE, 

GALVARINO, 

LAUTARO, 

LONCOCHE, 

MELIPEUCO, 

PUCON, SAAVEDRA, 

TEODORO 

SCHMIDT, TOLTEN, 

CURACAUTIN, 

LONQUIMAY, LOS 

SAUCES, PUREN, 

TRAIGUEN, 

VICTORIA

de la 

Araucanía

PROYECTOS 40002704-0 CONSERVACION CAMINOS EN 

COMUNIDADES INDIGENAS 

2019 REGION DE LA 

ARAUCANIA

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 299189 CONSERVACION CAMINOS EN 

COMUNIDADES INDIGENAS REGION DE 

LA ARAUCANIA 2019 Conservación de 

Caminos de Acceso Comunidades 

Indigenas, Comuna de Villarrica, 

Provincia de Cautin, Región de La 

Araucanía

1. OBRAS 2261-42-O119 Terminado Propuesta 

pública             

11-jun-19 19-jul-19 26-dic-19 20-ene-20 20-ene-20 31-oct-20 CAUTÍN VILLARRICA Indice de 

Precios al 

Consumidor

684.163 866.885 76.864.961 8 INGENIERIA Y 

SERVICIOS VIALCOR 

LTDA

861.292 30.123 0 0 30.123 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de la Araucanía CAUTIN, MALLECO TEMUCO, CARAHUE, 

CUNCO, FREIRE, 

GALVARINO, 

LAUTARO, 

LONCOCHE, 

MELIPEUCO, 

PUCON, SAAVEDRA, 

TEODORO 

SCHMIDT, TOLTEN, 

CURACAUTIN, 

LONQUIMAY, LOS 

SAUCES, PUREN, 

TRAIGUEN, 

VICTORIA

de la 

Araucanía

PROYECTOS 40002704-0 CONSERVACION CAMINOS EN 

COMUNIDADES INDIGENAS 

2019 REGION DE LA 

ARAUCANIA

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 299194 CONSERVACION CAMINOS EN 

COMUNIDADES INDIGENAS REGION DE 

LA ARAUCANIA 2019 Conservación de 

Caminos de Acceso Comunidades 

Indigenas, Comuna de Padre Las Casas 1, 

Provincia de Cautin, Región de La 

Araucanía

1. OBRAS 2261-46-O119 En Ejecución Propuesta 

pública             

13-jun-19 29-jul-19 15-nov-19 26-nov-19 26-nov-19 21-sept-20 CAUTÍN PADRE LAS 

CASAS

Indice de 

Precios al 

Consumidor

409.237 482.476 76.977.584 6 CONSTRUCTORA 

KYR SPA

494.477 1.147 0 0 0 0 0 0 0 0 1.147 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de la Araucanía CAUTIN, MALLECO TEMUCO, CARAHUE, 

CUNCO, FREIRE, 

GALVARINO, 

LAUTARO, 

LONCOCHE, 

MELIPEUCO, 

PUCON, SAAVEDRA, 

TEODORO 

SCHMIDT, TOLTEN, 

CURACAUTIN, 

LONQUIMAY, LOS 

SAUCES, PUREN, 

TRAIGUEN, 

VICTORIA

de la 

Araucanía

PROYECTOS 40002704-0 CONSERVACION CAMINOS EN 

COMUNIDADES INDIGENAS 

2019 REGION DE LA 

ARAUCANIA

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 300712 CONSERVACIÓN CAMINOS EN 

COMUNIDADES INDÍGENAS 2019 

Conservación de Caminos de Acceso 

Comunidades Indigenas, Comuna de 

Saavedra 02, Provincia de Cautin, Región 

de La Araucanía (2do llamado)

1. OBRAS 2261-22-O119 Terminado Propuesta 

pública             

06-may-19 13-jun-19 05-nov-19 15-nov-19 16-nov-19 11-oct-20 CAUTÍN SAAVEDRA Indice de 

Precios al 

Consumidor

425.514 587.103 76.568.929 5 ING Y 

CONSTRUCCIONES 

EVEREST SPA

554.251 48.269 0 28.097 0 19.808 0 0 0 0 364 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de la Araucanía CAUTIN, MALLECO TEMUCO, CARAHUE, 

CUNCO, FREIRE, 

GALVARINO, 

LAUTARO, 

LONCOCHE, 

MELIPEUCO, 

PUCON, SAAVEDRA, 

TEODORO 

SCHMIDT, TOLTEN, 

CURACAUTIN, 

LONQUIMAY, LOS 

SAUCES, PUREN, 

TRAIGUEN, 

VICTORIA

de la 

Araucanía

PROYECTOS 40002704-0 CONSERVACION CAMINOS EN 

COMUNIDADES INDIGENAS 

2019 REGION DE LA 

ARAUCANIA

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 305545 CONSERVACION CAMINOS EN 

COMUNIDADES INDIGENAS REGION DE 

LA ARAUCANIA 2019 Conservación 

Caminos de Acceso a Comunidades 

Indígenas, Comuna de Chol Chol; 

Provincia de Cautin, Región de La 

Araucanía

1. OBRAS 2261-55-O120 En Ejecución Propuesta 

pública             

29-oct-20 07-dic-20 11-feb-21 02-mar-21 02-mar-21 26-ene-22 CAUTÍN CHOLCHOL Indice de 

Precios al 

Consumidor

509.023 543.414 76.979.836 6 CONSTRUCTORA 

PANORAMA SPA

0 441.978 0 0 0 0 0 0 24.657 0 25.442 50.000 32.000 309.879 125.714 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de la Araucanía CAUTIN, MALLECO TEMUCO, CARAHUE, 

CUNCO, FREIRE, 

GALVARINO, 

LAUTARO, 

LONCOCHE, 

MELIPEUCO, 

PUCON, SAAVEDRA, 

TEODORO 

SCHMIDT, TOLTEN, 

CURACAUTIN, 

LONQUIMAY, LOS 

SAUCES, PUREN, 

TRAIGUEN, 

VICTORIA

de la 

Araucanía

PROYECTOS 40002704-0 CONSERVACION CAMINOS EN 

COMUNIDADES INDIGENAS 

2019 REGION DE LA 

ARAUCANIA

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 309153 CONSERVACIÓN CAMINOS EN 

COMUNIDADES INDÍGENAS 2019 

Conservación de Caminos de Acceso 

Comunidades Indigenas, Comuna de Chol 

Chol 2, Provincia de Cautin, Región de La 

Araucanía - Reactivación

1. OBRAS 2261-116-

O119

Terminado Propuesta 

pública             

30-dic-19 06-feb-20 23-abr-20 04-may-20 05-may-20 01-mar-21 CAUTÍN CHOLCHOL Indice de 

Precios al 

Consumidor

399.799 465.378 76.019.347 K ARIDOS Y 

CONSTRUCCIONES 

SOCAL LTDA.

358.848 118.052 0 0 44.736 0 0 0 73.316 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de la Araucanía CAUTIN, MALLECO TEMUCO, CARAHUE, 

CUNCO, FREIRE, 

GALVARINO, 

LAUTARO, 

LONCOCHE, 

MELIPEUCO, 

PUCON, SAAVEDRA, 

TEODORO 

SCHMIDT, TOLTEN, 

CURACAUTIN, 

LONQUIMAY, LOS 

SAUCES, PUREN, 

TRAIGUEN, 

VICTORIA

de la 

Araucanía

PROYECTOS 40002704-0 CONSERVACION CAMINOS EN 

COMUNIDADES INDIGENAS 

2019 REGION DE LA 

ARAUCANIA

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 312446 CONSERVACION CAMINOS EN 

COMUNIDADES INDIGENAS REGION DE 

LA ARAUCANIA 2019 Conservación de 

Caminos de Acceso Comunidades 

Indigenas, Comuna de Victoria, Provincia 

de Malleco, Región de La Araucanía 

(rezagado)

1. OBRAS 2261-3-O120 En Ejecución Propuesta 

pública             

18-feb-20 27-mar-20 27-may-20 08-jun-20 09-jun-20 04-jul-21 MALLECO VICTORIA Indice de 

Precios al 

Consumidor

857.500 777.076 76.565.099 2 CONSTRUCTORA 

POO LTDA

723.541 69.403 0 0 41.867 0 0 16.070 0 0 11.466 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de la Araucanía CAUTIN, MALLECO TEMUCO, CARAHUE, 

CUNCO, FREIRE, 

GALVARINO, 

LAUTARO, 

LONCOCHE, 

MELIPEUCO, 

PUCON, SAAVEDRA, 

TEODORO 

SCHMIDT, TOLTEN, 

CURACAUTIN, 

LONQUIMAY, LOS 

SAUCES, PUREN, 

TRAIGUEN, 

VICTORIA

de la 

Araucanía

PROYECTOS 40002704-0 CONSERVACION CAMINOS EN 

COMUNIDADES INDIGENAS 

2019 REGION DE LA 

ARAUCANIA

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 322841 CONSERVACION CAMINOS EN 

COMUNIDADES INDIGENAS REGION DE 

LA ARAUCANIA 2019 Conservación de 

Caminos en Comunidades Indígenas, 

Comuna de Galvarino, Provincia de 

Cautin, Región de La Araucanía

1. OBRAS 2261-48-O120 En Ejecución Propuesta 

pública             

09-oct-20 18-nov-20 11-feb-21 23-feb-21 23-feb-21 21-oct-21 CAUTÍN GALVARINO Indice de 

Precios al 

Consumidor

487.930 585.226 76.108.395 3 CONSTRUCTORA 

TRANCURA S.P.A.

0 598.246 0 0 0 0 0 88.850 35.286 56.733 77.803 115.449 21.600 202.525 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de la Araucanía CAUTIN, MALLECO TEMUCO, CARAHUE, 

CUNCO, FREIRE, 

GALVARINO, 

LAUTARO, 

LONCOCHE, 

MELIPEUCO, 

PUCON, SAAVEDRA, 

TEODORO 

SCHMIDT, TOLTEN, 

CURACAUTIN, 

LONQUIMAY, LOS 

SAUCES, PUREN, 

TRAIGUEN, 

VICTORIA

de la 

Araucanía

PROYECTOS 40002704-0 CONSERVACION CAMINOS EN 

COMUNIDADES INDIGENAS 

2019 REGION DE LA 

ARAUCANIA

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 324403 CONSERVACIÓN CAMINOS EN 

COMUNIDADES INDÍGENAS 2019 

Conservación de Caminos de Acceso 

Comunidades Indígenas, Comuna de 

Lonquimay, Provincia de Malleco, Región 

de La Araucanía

1. OBRAS 2261-45-O120 En Ejecución Propuesta 

pública             

02-oct-20 10-nov-20 27-nov-20 09-dic-20 10-dic-20 04-ene-22 MALLECO LONQUIMAY Indice de 

Precios al 

Consumidor

488.881 527.596 76.070.302 8 SOCIEDAD 

COMERCIAL DE 

TRANSPORTE ICT 

LIMITADA

0 511.661 0 31.664 92.499 0 0 0 0 0 0 137.401 50.096 200.000 47.164 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de la Araucanía CAUTIN, MALLECO TEMUCO, CARAHUE, 

CUNCO, FREIRE, 

GALVARINO, 

LAUTARO, 

LONCOCHE, 

MELIPEUCO, 

PUCON, SAAVEDRA, 

TEODORO 

SCHMIDT, TOLTEN, 

CURACAUTIN, 

LONQUIMAY, LOS 

SAUCES, PUREN, 

TRAIGUEN, 

VICTORIA

de la 

Araucanía

PROYECTOS 40002704-0 CONSERVACION CAMINOS EN 

COMUNIDADES INDIGENAS 

2019 REGION DE LA 

ARAUCANIA

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 340651 CONSERVACIÓN CAMINOS EN 

COMUNIDADES INDÍGENAS (PECAM) 

Conservación de Caminos de Acceso 

Comunidades Indígenas; comuna de 

Victoria y Traiguén; Provincia de Malleco; 

Región de La Araucanía

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-sept-21 01-oct-21 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-21 01-may-22 Sin Reajuste 0 373.553 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 392.221 Contratación de 

Obras



Informe mensual de Iniciativas de Inversión programadas y en ejecución MOP año 2021

(Montos en miles de $)

Mes: agosto 2021

Servicio Reg Proyecto Provincia Comuna Reg Contrato Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación Centro gestión
Cod 

Contrato
Nombre Contrato Clasificacion

Id 

Chilecompra
Estado

Tipo 

Contratación
F Licitación F Apertura

F Resolución 

de 

Adjudicación

F Trámite F Inicio F Término
Provincia 

Contrato

Comuna 

Contrato

Tipo 

Reajuste

Presupuesto 

oficial

Monto 

Vigente 

Contrato

Nombre 

Contratista

Inversión 

Anterior

Programado 

año
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo

TIPO DE 

GASTO
Rut Contratista

Dirección de 

Vialidad

de la Araucanía CAUTIN, MALLECO TEMUCO, CARAHUE, 

CUNCO, FREIRE, 

GALVARINO, 

LAUTARO, 

LONCOCHE, 

MELIPEUCO, 

PUCON, SAAVEDRA, 

TEODORO 

SCHMIDT, TOLTEN, 

CURACAUTIN, 

LONQUIMAY, LOS 

SAUCES, PUREN, 

TRAIGUEN, 

VICTORIA

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 40002704-0 CONSERVACION CAMINOS EN 

COMUNIDADES INDIGENAS 

2019 REGION DE LA 

ARAUCANIA

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 326765 Gastos Inherentes Año 2021 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0

Dirección de 

Vialidad

de la Araucanía CAUTIN, MALLECO TEMUCO, CARAHUE, 

CUNCO, FREIRE, 

GALVARINO, 

LAUTARO, 

LONCOCHE, 

MELIPEUCO, 

PUCON, SAAVEDRA, 

TEODORO 

SCHMIDT, TOLTEN, 

CURACAUTIN, 

LONQUIMAY, LOS 

SAUCES, PUREN, 

TRAIGUEN, 

VICTORIA

de la 

Araucanía

PROYECTOS 40002704-0 CONSERVACION CAMINOS EN 

COMUNIDADES INDIGENAS 

2019 REGION DE LA 

ARAUCANIA

EJECUCION OTROS GASTOS Araucanía 339811  FIAR Viáticos Inspectores Fiscales (subt. 

31) Vialidad Región de La Araucanía

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste -18.150 44.850 8.130.607 9 EDDIES MAUREIRA 

SANZANA

0 3.800 0 0 0 0 0 0 0 0 200 200 1.700 1.700 0

Dirección de 

Vialidad

de la Araucanía INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de la 

Araucanía

PROYECTOS 40002724-0 CONSERVACION GLOBAL RED 

VIAL REGION DE LA 

ARAUCANIA AÑOS 2019-2021

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Araucanía 326718 públicCIONES 2021 Vialidad Región de La 

Araucanía

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 CAUTÍN TEMUCO Sin Reajuste 0 12.250 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 600 0 0 248 0 0 0 0 0 300 0 52 0 0

Dirección de 

Vialidad

de la Araucanía INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40002724-0 CONSERVACION GLOBAL RED 

VIAL REGION DE LA 

ARAUCANIA AÑOS 2019-2021

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 335460 Pago avisos licitación SOP - Normal 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 8.734 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 107 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 107 0

Dirección de 

Vialidad

de la Araucanía INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de la 

Araucanía

PROYECTOS 40002724-0 CONSERVACION GLOBAL RED 

VIAL REGION DE LA 

ARAUCANIA AÑOS 2019-2021

EJECUCION CONSULTORÍAS Araucanía 290029 CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS 

REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2019-2020 

Asesoría a la Inspección Fiscal Contrato 

Conservación Global varios caminos 

Malleco Cordillera; sector Lonquimay; 

Etapa II; Región de La Araucanía

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

2261-70-LR19 En Ejecución Propuesta 

pública             

23-jul-19 30-ago-19 29-oct-19 15-nov-19 15-nov-19 15-oct-21 MALLECO LONQUIMAY Sin Reajuste 369.830 382.907 77.078.362 3 CONSORCIO MAB-

JAF CG LONQUIMAY 

LTDA

209.914 159.646 0 33.366 0 33.366 16.683 16.683 16.203 0 16.683 9.980 13.348 3.335 0 Asesoría de 

Inspección 

Fiscal

Dirección de 

Vialidad

de la Araucanía INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de la 

Araucanía

PROYECTOS 40002724-0 CONSERVACION GLOBAL RED 

VIAL REGION DE LA 

ARAUCANIA AÑOS 2019-2021

EJECUCION CONSULTORÍAS Araucanía 290030 CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS 

REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2019-2020 

Asesoría Inspección Fiscal contrato de 

Conservación Global de Caminos de la 

Provincia de Malleco; sector Nahuelbuta 

etapa X Región de La Araucanía

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

2261-83-O120 En Ejecución Propuesta 

pública             

18-dic-20 02-feb-21 16-feb-21 09-mar-21 09-mar-21 09-feb-23 MALLECO ANGOL, LOS 

SAUCES, 

PUREN

Indice de 

Precios al 

Consumidor

349.969 371.526 76.327.429 2 MAB INGENIERIA DE 

VALOR SA - CHILE

0 134.362 0 0 0 0 22.113 0 32.883 16.476 15.674 15.674 15.674 15.867 251.638 Asesoría de 

Inspección 

Fiscal

Dirección de 

Vialidad

de la Araucanía INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de la 

Araucanía

PROYECTOS 40002724-0 CONSERVACION GLOBAL RED 

VIAL REGION DE LA 

ARAUCANIA AÑOS 2019-2021

EJECUCION CONSULTORÍAS Araucanía 300575 CONSERVACION GLOBAL GLOBAL DE 

CAMINOS REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 

2019-2020 Asesoría Inspección Fiscal 

contrato de Conservación Global de 

caminos de la Provincia de Cautín; sector 

Galvarino etapa III ; Región de La 

Araucanía

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

2261-57-O120 En Ejecución Propuesta 

pública             

17-nov-20 29-dic-20 22-feb-21 02-mar-21 02-mar-21 02-feb-23 CAUTÍN GALVARINO Indice de 

Precios al 

Consumidor

358.248 380.363 79.511.210 3 ZANARTU 

INGENIEROS 

CONSULTORES SPA

0 153.695 0 0 0 15.251 16.867 16.913 0 16.926 16.888 16.888 37.075 16.888 241.456 Asesoría de 

Inspección 

Fiscal

Dirección de 

Vialidad

de la Araucanía INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de la 

Araucanía

PROYECTOS 40002724-0 CONSERVACION GLOBAL RED 

VIAL REGION DE LA 

ARAUCANIA AÑOS 2019-2021

EJECUCION CONSULTORÍAS Araucanía 300579 CONSERVACION GLOBAL GLOBAL DE 

CAMINOS REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 

2019-2020 Asesoría para la Inspección 

Fiscal contrato de Conservación Global de 

Caminos de la Provincia de Cautín; sector 

Lacustre  etapa VII; Región de La 

Araucanía

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

2261-71-LR19 En Ejecución Propuesta 

pública             

23-jul-19 30-ago-19 24-oct-19 25-nov-19 25-nov-19 25-oct-21 CAUTÍN CURARREHUE, 

PUCON, 

VILLARRICA

Sin Reajuste 349.980 387.415 96.659.160 9 AXIOMA 

INGENIEROS 

CONSULTORES S.A.

203.648 118.242 0 33.783 16.892 16.892 16.892 16.892 16.892 0 0 0 0 0 0 Asesoría de 

Inspección 

Fiscal

Dirección de 

Vialidad

de la Araucanía INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de la 

Araucanía

PROYECTOS 40002724-0 CONSERVACION GLOBAL RED 

VIAL REGION DE LA 

ARAUCANIA AÑOS 2019-2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 290025 CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAMINOS 

REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2019-2020 

Conservación Global varios Caminos 

Malleco Cordillera; sector Lonquimay 

Etapa II; Provincia de Malleco; Región de 

La Araucanía

1. OBRAS 2261-87-LR18 En Ejecución Propuesta 

pública             

14-feb-19 22-mar-19 09-abr-19 07-may-19 07-may-19 26-abr-21 MALLECO LONQUIMAY Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.800.000 1.905.186 77.379.760 9 CONSTRUCTORA 

ALFAVIAL LIMITADA

1.613.824 705.052 0 35.146 128.650 24.396 22.747 0 29.560 0 0 0 28.545 436.008 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de la Araucanía INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de la 

Araucanía

PROYECTOS 40002724-0 CONSERVACION GLOBAL RED 

VIAL REGION DE LA 

ARAUCANIA AÑOS 2019-2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 290026 CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS 

REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2019-2020 

Conservación Global de caminos de la 

Provincia de Cautín; sector Lacustre VII 

etapa; Región de La Araucanía

1. OBRAS 2261-88-LR18 En Ejecución Propuesta 

pública             

14-feb-19 22-mar-19 22-abr-19 19-jun-19 20-jun-19 09-jun-21 CAUTÍN CUNCO, 

MELIPEUCO, 

PADRE LAS 

CASAS, 

VILCUN, 

VILLARRICA

Indice de 

Precios al 

Consumidor

2.099.994 2.299.671 99.537.890 6 APIA SPA 1.645.605 759.719 0 138.395 0 64.768 137.891 87.905 0 0 0 52.000 78.760 200.000 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de la Araucanía INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de la 

Araucanía

PROYECTOS 40002724-0 CONSERVACION GLOBAL RED 

VIAL REGION DE LA 

ARAUCANIA AÑOS 2019-2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 290028 CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAMINOS 

REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2019-2020 

Conservación Global de Caminos de la 

Provincia de Cautín, Sector Galvarino III 

etapa, Región de La Araucanía

1. OBRAS 2261-86-LR19 En Ejecución Propuesta 

pública             

24-sept-19 06-nov-19 23-abr-20 08-jun-20 09-jun-20 30-may-22 CAUTÍN, 

MALLECO

GALVARINO, 

TRAIGUEN

Indice de 

Precios al 

Consumidor

2.300.000 2.758.473 76.019.383 6 CONSTRUCTORA EL 

BOSQUE LTDA.

505.882 2.005.175 0 394.009 61.780 127.577 100.254 82.478 0 171.278 138.534 128.000 237.029 564.237 209.670 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de la Araucanía INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de la 

Araucanía

PROYECTOS 40002724-0 CONSERVACION GLOBAL RED 

VIAL REGION DE LA 

ARAUCANIA AÑOS 2019-2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 312636 CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAMINOS 

REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2019-2020 

Conservación Global de Caminos de la 

Provincia de Malleco sector Nahuelbuta 

etapa X; Región de La Araucanía (2do 

llamado)

1. OBRAS 2261-13-LR20 En Ejecución Propuesta 

pública             

03-jun-20 10-jul-20 16-dic-20 15-feb-21 15-feb-21 05-feb-23 MALLECO ANGOL Indice de 

Precios al 

Consumidor

2.200.013 2.576.690 99.537.890 6 APIA SPA 0 1.100.279 0 0 0 0 34.790 76.626 60.171 0 111.583 38.187 227.422 551.500 1.648.694 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de la Araucanía INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 40002724-0 CONSERVACION GLOBAL RED 

VIAL REGION DE LA 

ARAUCANIA AÑOS 2019-2021

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 326765 Gastos Inherentes Año 2021 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.500 0

Dirección de 

Vialidad

de la Araucanía INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de la 

Araucanía

PROYECTOS 40002724-0 CONSERVACION GLOBAL RED 

VIAL REGION DE LA 

ARAUCANIA AÑOS 2019-2021

EJECUCION OTROS GASTOS Araucanía 339811  FIAR Viáticos Inspectores Fiscales (subt. 

31) Vialidad Región de La Araucanía

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste -18.150 44.850 8.130.607 9 EDDIES MAUREIRA 

SANZANA

0 3.000 0 0 0 0 0 97 310 122 200 200 678 1.392 0

Dirección de 

Vialidad

de la Araucanía CAUTIN TEODORO 

SCHMIDT, TOLTEN

de la 

Araucanía

PROYECTOS 40003772-0 CONSTRUCCION PUENTE 

POCOYAN Y ACCESOS EN RUTA 

S-648 ENTRE RUTAS S-60 Y S-

70; TOLTEN

DISEÑO CONSULTORÍAS Nivel Central 292155 Estudio de Ingeniería Construcción de  

Puente Pocoyán y Accesos, en Ruta S-

648 entre Rutas S-60 y S-70, Comuna de 

Teodoro Schmidt, Región de la Araucanía

2. ESTUDIOS 5048-16-LR19 En Ejecución Propuesta 

pública             

27-jun-19 09-ago-19 02-sept-19 02-sept-19 02-sept-19 23-jul-21 CAUTÍN TOLTEN Indice de 

Precios al 

Consumidor

410.500 368.800 85.136.400 5 CONSULTORES DE 

INGENIERIA SPA

301.910 100.600 0 0 0 0 0 20.605 0 0 17.800 0 18.400 43.795 0 Diseño de 

Ingenieria

Dirección de 

Vialidad

de la Araucanía CAUTIN CARAHUE, 

SAAVEDRA

de la 

Araucanía

PROYECTOS 40004536-0 REPOSICION RUTA CARAHUE 

PUERTO DOMINGUEZ

EJECUCION OTROS GASTOS Araucanía 339811  FIAR Viáticos Inspectores Fiscales (subt. 

31) Vialidad Región de La Araucanía

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste -18.150 44.850 8.130.607 9 EDDIES MAUREIRA 

SANZANA

0 200 0 0 0 0 0 0 0 0 100 100 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de la Araucanía CAUTIN TEMUCO, CARAHUE, 

CUNCO, 

CURARREHUE, 

FREIRE, 

GALVARINO, 

GORBEA, LAUTARO, 

LONCOCHE, 

MELIPEUCO, NUEVA 

IMPERIAL, PADRE 

LAS CASAS, 

PERQUENCO, 

PITRUFQUEN, 

PUCON, SAAVEDRA, 

TEODORO 

SCHMIDT, TOLTEN, 

VILCUN, 

VILLARRICA

de la 

Araucanía

PROYECTOS 40006610-0 CONSERVACION DE 

EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO 

PARA LA PLAZA DE PEAJE LAS 

RAÍCES 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 292146 Conservacion De Equipamiento 

Tecnologico Plaza De Peaje Las Raices 

2020 Nuevo 2019

1. OBRAS 979-23-LQ19 En Ejecución Propuesta 

pública             

27-may-19 17-jun-19 25-oct-19 25-oct-19 25-oct-19 25-oct-21 CAUTÍN FREIRE Indice de 

Precios al 

Consumidor

119.693 119.693 87.636.100 0 MANTENCION 

TECNICA 

PANAMERICANA S.A.

59.846 61.463 0 0 10.244 10.244 5.122 5.122 5.122 5.122 5.122 5.122 5.122 5.122 13.775 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de la Araucanía CAUTIN TEMUCO, CARAHUE, 

CUNCO, 

CURARREHUE, 

FREIRE, 

GALVARINO, 

GORBEA, LAUTARO, 

LONCOCHE, 

MELIPEUCO, NUEVA 

IMPERIAL, PADRE 

LAS CASAS, 

PERQUENCO, 

PITRUFQUEN, 

PUCON, SAAVEDRA, 

TEODORO 

SCHMIDT, TOLTEN, 

VILCUN, 

VILLARRICA

de la 

Araucanía

PROYECTOS 40006610-0 CONSERVACION DE 

EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO 

PARA LA PLAZA DE PEAJE LAS 

RAÍCES 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 304605 Trato Directo: Segunda Prórroga Servicio 

de Mantención de Equipos Controladores 

de Vehículos de la Plaza de Peaje Las 

Raíces.

1. OBRAS 979-17LQ16 En Ejecución Trato directo                 01-jul-19 01-jul-19 01-ago-19 01-ago-19 01-ago-19 01-ene-20 Sin Reajuste 20.695 20.695 87.636.100 0 MANTENCION 

TECNICA 

PANAMERICANA S.A.

16.555 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.140 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de la Araucanía CAUTIN SAAVEDRA de la 

Araucanía

PROYECTOS 40009301-0 MEJORAMIENTO CAMINO 

PUERTO DOMINGUEZ LA 

MISION, COMUNA DE 

SAAVEDRA

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 309294 Mejoramiento Camino Puerto Domínguez - 

La Misión Tramo Dm 0 al Dm 1000; 

comuna de Saavedra; Región de La 

Araucanía (2do llamado)

1. OBRAS 2261-12-O120 En Ejecución Propuesta 

pública             

26-may-20 03-jul-20 18-feb-21 18-feb-21 18-feb-21 16-sept-21 CAUTÍN SAAVEDRA Indice de 

Precios al 

Consumidor

381.000 414.302 99.537.890 6 APIA SPA 0 448.620 0 0 0 0 62.937 77.103 111.746 141.964 34.634 955 0 19.280 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de la Araucanía CAUTIN, MALLECO CURARREHUE, 

GORBEA, 

LONCOCHE, 

PERQUENCO, 

TOLTEN, 

VILLARRICA, 

COLLIPULLI, 

CURACAUTIN, 

LONQUIMAY

de la 

Araucanía

PROYECTOS 40011167-0 CONSERVACION CAMINOS 

BASICOS REGION DE LA 

ARAUCANIA 2020

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Araucanía 326718 públicCIONES 2021 Vialidad Región de La 

Araucanía

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 CAUTÍN TEMUCO Sin Reajuste 0 12.250 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 900 0 0 0 0 54 55 0 195 0 200 202 195 0

Dirección de 

Vialidad

de la Araucanía CAUTIN, MALLECO CURARREHUE, 

GORBEA, 

LONCOCHE, 

PERQUENCO, 

TOLTEN, 

VILLARRICA, 

COLLIPULLI, 

CURACAUTIN, 

LONQUIMAY

de la 

Araucanía

PROYECTOS 40011167-0 CONSERVACION CAMINOS 

BASICOS REGION DE LA 

ARAUCANIA 2020

EJECUCION CONSULTORÍAS Araucanía 318214 CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS 

2020 - 2021 Asesoría a la Inspección 

Fiscal de contratos de conservación de 

CCBB Provincia de Malleco; Región de La 

Araucanía

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

2261-51-O120 En Ejecución Propuesta 

pública             

30-sept-20 23-nov-20 17-dic-20 28-dic-20 28-dic-20 28-dic-21 MALLECO ANGOL Sin Reajuste 300.000 308.122 79.711.380 8 INGENIERIA DE 

PROYECTOS Y 

AsesoríaS LTDA.

0 313.072 0 18.316 25.677 25.677 25.335 25.677 25.677 25.677 25.335 50.327 24.992 40.383 35.432 Asesoría de 

Inspección 

Fiscal

Dirección de 

Vialidad

de la Araucanía CAUTIN, MALLECO CURARREHUE, 

GORBEA, 

LONCOCHE, 

PERQUENCO, 

TOLTEN, 

VILLARRICA, 

COLLIPULLI, 

CURACAUTIN, 

LONQUIMAY

de la 

Araucanía

PROYECTOS 40011167-0 CONSERVACION CAMINOS 

BASICOS REGION DE LA 

ARAUCANIA 2020

EJECUCION CONSULTORÍAS Araucanía 318215 CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS 

2020 - 2021 Asesoría a la Inspección 

Fiscal de contratos de conservación de 

CCBB Provincia de Cautín; Región de La 

Araucanía

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

2261-52-O120 En Ejecución Propuesta 

pública             

30-sept-20 26-nov-20 17-dic-20 28-dic-20 28-dic-20 28-dic-21 CAUTÍN TEMUCO Sin Reajuste 300.000 304.822 79.711.380 8 INGENIERIA DE 

PROYECTOS Y 

AsesoríaS LTDA.

0 269.737 0 15.718 25.402 25.402 25.402 25.402 25.402 25.402 25.402 25.402 25.402 25.402 35.085 Asesoría de 

Inspección 

Fiscal

Dirección de 

Vialidad

de la Araucanía CAUTIN, MALLECO CURARREHUE, 

GORBEA, 

LONCOCHE, 

PERQUENCO, 

TOLTEN, 

VILLARRICA, 

COLLIPULLI, 

CURACAUTIN, 

LONQUIMAY

de la 

Araucanía

PROYECTOS 40011167-0 CONSERVACION CAMINOS 

BASICOS REGION DE LA 

ARAUCANIA 2020

EJECUCION CONSULTORÍAS Araucanía 326218 CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS 

2020 - 2021 Camino Básico por 

Conservación Consultoría de Proyectos 

CCBB Etapa 2 2020-2021; Región de La 

Araucanía

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

2261-60-O120 En Ejecución Propuesta 

pública             

27-nov-20 05-ene-21 12-feb-21 22-feb-21 22-feb-21 22-feb-22 CAUTÍN, 

MALLECO

TEMUCO, 

ANGOL

Sin Reajuste 210.075 214.380 76.094.363 0 PATRICIO HERNAN 

AVILA ORREGO 

INGENIERIA EIRL

0 100.950 0 0 0 0 0 8.930 20.930 0 10.070 0 46.010 15.010 113.430 Asesoría y 

Consultoría de 

Gestión de 

Proyectos

Dirección de 

Vialidad

de la Araucanía CAUTIN, MALLECO CURARREHUE, 

GORBEA, 

LONCOCHE, 

PERQUENCO, 

TOLTEN, 

VILLARRICA, 

COLLIPULLI, 

CURACAUTIN, 

LONQUIMAY

de la 

Araucanía

PROYECTOS 40011167-0 CONSERVACION CAMINOS 

BASICOS REGION DE LA 

ARAUCANIA 2020

EJECUCION CONSULTORÍAS Araucanía 326494 CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS 

2020 - 2021 Camino Básico por 

Conservación Consultoría de Proyectos 

CCBB Etapa 1 2020-2021; Región de La 

Araucanía

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

2261-59-O120 En Ejecución Propuesta 

pública             

27-nov-20 05-ene-21 12-feb-21 22-feb-21 22-feb-21 22-feb-22 CAUTÍN, 

MALLECO

TEMUCO, 

ANGOL

Sin Reajuste 209.705 204.810 79.711.380 8 INGENIERIA DE 

PROYECTOS Y 

AsesoríaS LTDA.

0 166.240 0 0 0 0 0 31.755 0 54.926 17.458 25.433 36.668 0 38.570 Asesoría y 

Consultoría de 

Gestión de 

Proyectos

Dirección de 

Vialidad

de la Araucanía CAUTIN, MALLECO CURARREHUE, 

GORBEA, 

LONCOCHE, 

PERQUENCO, 

TOLTEN, 

VILLARRICA, 

COLLIPULLI, 

CURACAUTIN, 

LONQUIMAY

de la 

Araucanía

PROYECTOS 40011167-0 CONSERVACION CAMINOS 

BASICOS REGION DE LA 

ARAUCANIA 2020

EJECUCION CONSULTORÍAS Araucanía 340664 CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS 

(PECAM) Camino Básico por Conservación 

Consultoría de Proyectos CCBB Etapa 3; 

Región de La Araucanía

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-dic-21 01-dic-21 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-21 01-dic-22 Sin Reajuste 0 300.000 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 300.000 Asesoría y 

Consultoría de 

Gestión de 

Proyectos



Informe mensual de Iniciativas de Inversión programadas y en ejecución MOP año 2021

(Montos en miles de $)

Mes: agosto 2021

Servicio Reg Proyecto Provincia Comuna Reg Contrato Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación Centro gestión
Cod 

Contrato
Nombre Contrato Clasificacion

Id 

Chilecompra
Estado

Tipo 

Contratación
F Licitación F Apertura

F Resolución 

de 

Adjudicación

F Trámite F Inicio F Término
Provincia 

Contrato

Comuna 

Contrato

Tipo 

Reajuste

Presupuesto 

oficial

Monto 

Vigente 

Contrato

Nombre 

Contratista

Inversión 

Anterior

Programado 

año
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo

TIPO DE 

GASTO
Rut Contratista

Dirección de 

Vialidad

de la Araucanía CAUTIN, MALLECO CURARREHUE, 

GORBEA, 

LONCOCHE, 

PERQUENCO, 

TOLTEN, 

VILLARRICA, 

COLLIPULLI, 

CURACAUTIN, 

LONQUIMAY

de la 

Araucanía

PROYECTOS 40011167-0 CONSERVACION CAMINOS 

BASICOS REGION DE LA 

ARAUCANIA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 314624 CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS 

2020 Camino Básico por Conservación 

Camino Los Aromos Agua Santa S-169, 

Comuna de Lautaro, Provincia de Cautín,  

Región de La Araucanía

1. OBRAS 2261-6-O120 En Ejecución Propuesta 

pública             

30-abr-20 25-jun-20 07-oct-20 28-oct-20 29-oct-20 23-dic-21 CAUTÍN LAUTARO Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.276.202 1.161.012 77.060.723 k INGENIERIA Y 

CONSTRUCCIONES 

ALTO BELEN SPA

0 754.370 0 0 160.898 82.560 0 241.883 0 175.029 54.000 40.000 0 0 451.000 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de la Araucanía CAUTIN, MALLECO CURARREHUE, 

GORBEA, 

LONCOCHE, 

PERQUENCO, 

TOLTEN, 

VILLARRICA, 

COLLIPULLI, 

CURACAUTIN, 

LONQUIMAY

de la 

Araucanía

PROYECTOS 40011167-0 CONSERVACION CAMINOS 

BASICOS REGION DE LA 

ARAUCANIA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 315829 CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS 

2020 Camino Básico por Conservación 

Camino Puerto Boldos - Cruce La Barra, 

tramo Dm 0;00 al Dm 2880;00 Comuna 

de Tolten, Provincia de Cautín,  Región de 

La Araucanía

1. OBRAS 2261-18-O120 En Ejecución Propuesta 

pública             

23-jun-20 30-jul-20 05-oct-20 13-oct-20 14-oct-20 11-jun-21 CAUTÍN TOLTEN Indice de 

Precios al 

Consumidor

664.595 646.486 76.864.961 8 INGENIERIA Y 

SERVICIOS VIALCOR 

LTDA

108.377 557.581 0 132.619 131.558 120.589 0 59.868 0 0 65.784 0 47.162 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de la Araucanía CAUTIN, MALLECO CURARREHUE, 

GORBEA, 

LONCOCHE, 

PERQUENCO, 

TOLTEN, 

VILLARRICA, 

COLLIPULLI, 

CURACAUTIN, 

LONQUIMAY

de la 

Araucanía

PROYECTOS 40011167-0 CONSERVACION CAMINOS 

BASICOS REGION DE LA 

ARAUCANIA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 315830 CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS 

2020 Camino Básico por Conservación 

Camino Troll Pailacoyan,  Comuna de 

Carahue, Provincia de Cautín,  Región de 

La Araucanía

1. OBRAS 2261-26-O120 En Ejecución Propuesta 

pública             

06-ago-20 30-sept-20 16-oct-20 27-nov-20 28-nov-20 22-ene-22 CAUTÍN CARAHUE Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.849.261 1.940.394 99.537.890 6 APIA SPA 0 1.895.637 0 0 345.933 316.860 483.334 435.889 187.621 0 0 0 126.000 0 109.602 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de la Araucanía CAUTIN, MALLECO CURARREHUE, 

GORBEA, 

LONCOCHE, 

PERQUENCO, 

TOLTEN, 

VILLARRICA, 

COLLIPULLI, 

CURACAUTIN, 

LONQUIMAY

de la 

Araucanía

PROYECTOS 40011167-0 CONSERVACION CAMINOS 

BASICOS REGION DE LA 

ARAUCANIA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 318220 CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS 

2020 Camino Básico por Conservación 

Sahuelhue-Caren, ruta S-575; Dm 

0;000a Dm 6;500   Comuna de 

Melipeuco, Provincia de Cautín,  Región 

de La Araucanía

1. OBRAS 2261-46-O120 En Ejecución Propuesta 

pública             

30-sept-20 20-nov-20 09-dic-20 15-feb-21 15-feb-21 10-feb-22 CAUTÍN MELIPEUCO Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.623.142 1.652.073 77.379.760 9 CONSTRUCTORA 

ALFAVIAL LIMITADA

0 131.425 0 0 0 0 0 0 20.399 0 74.000 37.026 0 0 1.594.033 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de la Araucanía CAUTIN, MALLECO CURARREHUE, 

GORBEA, 

LONCOCHE, 

PERQUENCO, 

TOLTEN, 

VILLARRICA, 

COLLIPULLI, 

CURACAUTIN, 

LONQUIMAY

de la 

Araucanía

PROYECTOS 40011167-0 CONSERVACION CAMINOS 

BASICOS REGION DE LA 

ARAUCANIA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 318231 CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS 

2020 Camino Básico por Conservación 

Trintre - Los Sauces por Miraflores, tramo 

DM 13600;00 al 23800;00; Comuna de 

Los Sauces, Provincia de Malleco,  Región 

de La Araucanía

1. OBRAS 2261-43-O120 En Ejecución Propuesta 

pública             

29-sept-20 19-nov-20 11-feb-21 05-abr-21 05-abr-21 27-sept-22 MALLECO LOS SAUCES Indice de 

Precios al 

Consumidor

2.311.820 2.573.991 96.534.570 1 SERGIO CERVA S.A. 0 689.780 0 0 0 0 0 61.703 72.041 82.802 100.000 21.340 217.981 133.913 1.995.741 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de la Araucanía CAUTIN, MALLECO CURARREHUE, 

GORBEA, 

LONCOCHE, 

PERQUENCO, 

TOLTEN, 

VILLARRICA, 

COLLIPULLI, 

CURACAUTIN, 

LONQUIMAY

de la 

Araucanía

PROYECTOS 40011167-0 CONSERVACION CAMINOS 

BASICOS REGION DE LA 

ARAUCANIA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 318232 CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS 

2020 Camino Básico por Conservación 

Camino Cajón Vilcún Refugio Llaima,  

Comuna de Vilcún, Provincia de Cautín,  

Región de La Araucanía

1. OBRAS 2261-44-O120 En Ejecución Propuesta 

pública             

29-sept-20 19-nov-20 10-dic-20 04-ene-21 05-ene-21 01-mar-22 CAUTÍN VILCUN Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.668.795 1.529.889 76.565.099 2 CONSTRUCTORA 

POO LTDA

0 452.757 0 0 0 15.763 61.499 44.430 59.450 93.885 88.000 89.731 0 0 1.138.417 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de la Araucanía CAUTIN, MALLECO CURARREHUE, 

GORBEA, 

LONCOCHE, 

PERQUENCO, 

TOLTEN, 

VILLARRICA, 

COLLIPULLI, 

CURACAUTIN, 

LONQUIMAY

de la 

Araucanía

PROYECTOS 40011167-0 CONSERVACION CAMINOS 

BASICOS REGION DE LA 

ARAUCANIA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 318233 CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS 

2020 Camino Básico por Conservación 

Cuesta Las Raíces - Centro de Sky, tramo 

DM 15;000 al DM 19;065; Comuna de 

Lonquimay, Provincia de Malleco,  Región 

de La Araucanía

1. OBRAS 2261-50-O120 En Ejecución Propuesta 

pública             

30-sept-20 20-nov-20 11-feb-21 18-feb-21 18-feb-21 14-abr-22 MALLECO LONQUIMAY Indice de 

Precios al 

Consumidor

827.461 1.048.453 77.379.760 9 CONSTRUCTORA 

ALFAVIAL LIMITADA

0 120.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 120.000 0 1.005.503 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de la Araucanía CAUTIN, MALLECO CURARREHUE, 

GORBEA, 

LONCOCHE, 

PERQUENCO, 

TOLTEN, 

VILLARRICA, 

COLLIPULLI, 

CURACAUTIN, 

LONQUIMAY

de la 

Araucanía

PROYECTOS 40011167-0 CONSERVACION CAMINOS 

BASICOS REGION DE LA 

ARAUCANIA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 325007 CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS 

2020  Camino Básico Terminación Cristo 

Carhuello - Quelhue; comuna de Pucón; 

Provincia de Cautín; Región de La 

Araucanía

1. OBRAS 2261-56-O120 En Ejecución Propuesta 

pública             

29-oct-20 07-dic-20 11-feb-21 12-feb-21 12-feb-21 10-oct-21 CAUTÍN PUCON Indice de 

Precios al 

Consumidor

558.722 682.876 99.537.890 6 APIA SPA 0 700.106 0 0 0 224.103 112.508 0 88.465 77.416 100.000 14.866 31.248 51.500 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de la Araucanía CAUTIN, MALLECO CURARREHUE, 

GORBEA, 

LONCOCHE, 

PERQUENCO, 

TOLTEN, 

VILLARRICA, 

COLLIPULLI, 

CURACAUTIN, 

LONQUIMAY

de la 

Araucanía

PROYECTOS 40011167-0 CONSERVACION CAMINOS 

BASICOS REGION DE LA 

ARAUCANIA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 325008 CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS 

2020 - 2020 Camino Básico por 

Conservación Pichichelle - Peleco; 

comuna de Teodoro Schmidt; Provincia 

de Cautín; Región de La Araucanía

1. OBRAS 2261-58-O120 En Ejecución Propuesta 

pública             

17-nov-20 29-dic-20 11-feb-21 18-feb-21 18-feb-21 14-abr-22 CAUTÍN TEODORO 

SCHMIDT

Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.154.844 1.089.724 76.115.039 1 CONSTRUCTORA 

FULLTERRA

0 702.553 0 0 0 0 89.453 136.813 126.862 83.774 52.610 18.964 142.576 51.500 488.747 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de la Araucanía CAUTIN, MALLECO CURARREHUE, 

GORBEA, 

LONCOCHE, 

PERQUENCO, 

TOLTEN, 

VILLARRICA, 

COLLIPULLI, 

CURACAUTIN, 

LONQUIMAY

de la 

Araucanía

PROYECTOS 40011167-0 CONSERVACION CAMINOS 

BASICOS REGION DE LA 

ARAUCANIA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 334529 CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS 

2020 Camino Básico por Conservación  

Quechocahuín; Provincia de Cautín; 

Región de La Araucanía

1. OBRAS 2261-38-O121 En Ejecución Propuesta 

pública             

25-may-21 25-jun-21 23-jul-21 28-jul-21 28-jul-21 23-jun-22 Indice de 

Precios al 

Consumidor

725.181 777.324 99.537.890 6 APIA SPA 0 296.796 0 0 0 0 0 0 0 0 74.199 44.482 74.199 103.916 514.447 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de la Araucanía CAUTIN, MALLECO CURARREHUE, 

GORBEA, 

LONCOCHE, 

PERQUENCO, 

TOLTEN, 

VILLARRICA, 

COLLIPULLI, 

CURACAUTIN, 

LONQUIMAY

de la 

Araucanía

PROYECTOS 40011167-0 CONSERVACION CAMINOS 

BASICOS REGION DE LA 

ARAUCANIA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 340665 CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS 

(PECAM) Camino Básico por Conservación 

Camino Tricauco Victoria por La Colonia R-

800; comuna de Victoria; Provincia de 

Malleco Región de La Araucanía

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-oct-21 01-nov-21 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-21 01-feb-23 Sin Reajuste 0 4.150.000 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5.168.243 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de la Araucanía CAUTIN, MALLECO CURARREHUE, 

GORBEA, 

LONCOCHE, 

PERQUENCO, 

TOLTEN, 

VILLARRICA, 

COLLIPULLI, 

CURACAUTIN, 

LONQUIMAY

de la 

Araucanía

PROYECTOS 40011167-0 CONSERVACION CAMINOS 

BASICOS REGION DE LA 

ARAUCANIA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 340666 CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS 

(PECAM) Camino Básico por Conservación 

Camino Nahuelván - Lumaco por El 

Maitén y Nahuelván El pantano por el 

Chorrillo; comunas de Traiguén y 

Lumaco; Provincia de Malleco; Región de 

La Araucanía

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-oct-21 01-nov-21 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-21 01-feb-23 Sin Reajuste 0 3.500.000 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3.802.500 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de la Araucanía CAUTIN, MALLECO CURARREHUE, 

GORBEA, 

LONCOCHE, 

PERQUENCO, 

TOLTEN, 

VILLARRICA, 

COLLIPULLI, 

CURACAUTIN, 

LONQUIMAY

de la 

Araucanía

PROYECTOS 40011167-0 CONSERVACION CAMINOS 

BASICOS REGION DE LA 

ARAUCANIA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 340667 CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS 

(PECAM) Camino Básico por Conservación 

Camino Pidima - Los Sauces R-400; 

comuna de Ercilla; Provincia de Malleco; 

Región de La Araucanía

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-oct-21 01-nov-21 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-21 01-oct-22 Sin Reajuste 0 1.525.000 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1.601.250 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de la Araucanía CAUTIN, MALLECO CURARREHUE, 

GORBEA, 

LONCOCHE, 

PERQUENCO, 

TOLTEN, 

VILLARRICA, 

COLLIPULLI, 

CURACAUTIN, 

LONQUIMAY

de la 

Araucanía

PROYECTOS 40011167-0 CONSERVACION CAMINOS 

BASICOS REGION DE LA 

ARAUCANIA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 340690 CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS 

Camino Básico por Conservación camino 

Hueñivales Rio Blanco por Lefuco (RCS 

Araucanía) Comuna de Curacautín 

Provincia de Malleco

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-oct-21 01-nov-21 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-21 01-oct-22 Sin Reajuste 0 2.000.000 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2.100.000 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de la Araucanía CAUTIN, MALLECO CURARREHUE, 

GORBEA, 

LONCOCHE, 

PERQUENCO, 

TOLTEN, 

VILLARRICA, 

COLLIPULLI, 

CURACAUTIN, 

LONQUIMAY

de la 

Araucanía

PROYECTOS 40011167-0 CONSERVACION CAMINOS 

BASICOS REGION DE LA 

ARAUCANIA 2020

EJECUCION OTROS GASTOS Araucanía 339811  FIAR Viáticos Inspectores Fiscales (subt. 

31) Vialidad Región de La Araucanía

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste -18.150 44.850 8.130.607 9 EDDIES MAUREIRA 

SANZANA

0 1.200 0 0 0 0 0 0 192 0 900 108 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de la Araucanía CAUTIN, MALLECO CARAHUE, 

GALVARINO, 

GORBEA, 

SAAVEDRA, 

TEODORO 

SCHMIDT, ANGOL, 

ERCILLA, LOS 

SAUCES, LUMACO, 

PUREN

de la 

Araucanía

PROYECTOS 40011169-0 CONSERVACION RED VIAL 

REGIÓN DE LA ARAUCANIA 

2020

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Araucanía 326718 públicCIONES 2021 Vialidad Región de La 

Araucanía

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 CAUTÍN TEMUCO Sin Reajuste 0 12.250 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 300 0 0 0 54 54 0 0 0 0 0 193 0 0

Dirección de 

Vialidad

de la Araucanía CAUTIN, MALLECO CARAHUE, 

GALVARINO, 

GORBEA, 

SAAVEDRA, 

TEODORO 

SCHMIDT, ANGOL, 

ERCILLA, LOS 

SAUCES, LUMACO, 

PUREN

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40011169-0 CONSERVACION RED VIAL 

REGIÓN DE LA ARAUCANIA 

2020

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 335460 Pago avisos licitación SOP - Normal 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 8.734 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 107 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 107 0

Dirección de 

Vialidad

de la Araucanía CAUTIN, MALLECO CARAHUE, 

GALVARINO, 

GORBEA, 

SAAVEDRA, 

TEODORO 

SCHMIDT, ANGOL, 

ERCILLA, LOS 

SAUCES, LUMACO, 

PUREN

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 40011169-0 CONSERVACION RED VIAL 

REGIÓN DE LA ARAUCANIA 

2020

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 326399 Programación de contratos de Arrastre 

Expropiaciones 2021

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 21.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21.000 0

Dirección de 

Vialidad

de la Araucanía CAUTIN, MALLECO CARAHUE, 

GALVARINO, 

GORBEA, 

SAAVEDRA, 

TEODORO 

SCHMIDT, ANGOL, 

ERCILLA, LOS 

SAUCES, LUMACO, 

PUREN

de la 

Araucanía

PROYECTOS 40011169-0 CONSERVACION RED VIAL 

REGIÓN DE LA ARAUCANIA 

2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 314600 CONSERVACION RED VIAL Protección 

Pichilingue - Queule - Mehuin, Sector: 

Pichilingue - Limite Regional; comuna de 

Tolten; Provincia de Cautín; Región de La 

Araucanía

1. OBRAS 2261-17-O120 En Ejecución Propuesta 

pública             

23-jun-20 30-jul-20 26-ago-20 03-sept-20 04-sept-20 09-ago-21 CAUTÍN TOLTEN Indice de 

Precios al 

Consumidor

430.425 495.746 76.979.836 6 CONSTRUCTORA 

PANORAMA SPA

182.312 400.863 0 69.320 83.351 10.113 27.473 0 19.849 0 0 0 123.500 67.257 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de la Araucanía CAUTIN, MALLECO CARAHUE, 

GALVARINO, 

GORBEA, 

SAAVEDRA, 

TEODORO 

SCHMIDT, ANGOL, 

ERCILLA, LOS 

SAUCES, LUMACO, 

PUREN

de la 

Araucanía

PROYECTOS 40011169-0 CONSERVACION RED VIAL 

REGIÓN DE LA ARAUCANIA 

2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 314601 CONSERVACIÓN RED VIAL Conservación 

Pasada Urbana por Freire; Provincia de 

Cautín; Región de La Araucanía

1. OBRAS 2261-38-O120 En Ejecución Propuesta 

pública             

15-sept-20 23-oct-20 02-dic-20 11-dic-20 12-dic-20 05-feb-22 CAUTÍN FREIRE, 

PITRUFQUEN

Indice de 

Precios al 

Consumidor

316.749 268.510 77.050.915 7 CONSTRUCTORA EL 

MIRADOR SPA

0 221.318 0 0 0 0 0 0 0 58.626 24.571 42.685 68.478 26.957 59.729 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de la Araucanía CAUTIN, MALLECO CARAHUE, 

GALVARINO, 

GORBEA, 

SAAVEDRA, 

TEODORO 

SCHMIDT, ANGOL, 

ERCILLA, LOS 

SAUCES, LUMACO, 

PUREN

de la 

Araucanía

PROYECTOS 40011169-0 CONSERVACION RED VIAL 

REGIÓN DE LA ARAUCANIA 

2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 315837 CONSERVACIÓN RED VIAL  Conservación 

Sello y Bacheo Asfáltico camino Lautaro - 

Galvarino, Provincia de Cautín, Región de 

La Araucanía

1. OBRAS 2261-28-O120 En Ejecución Propuesta 

pública             

06-ago-20 30-sept-20 15-oct-20 26-oct-20 27-oct-20 14-ago-21 CAUTÍN GALVARINO Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.499.941 1.423.532 77.365.420 4 PAVIMENTOS 

QUILIN LIMITADA

0 1.462.458 0 334.921 256.073 588.192 172.226 0 0 0 105.046 0 6.000 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de la Araucanía CAUTIN, MALLECO CARAHUE, 

GALVARINO, 

GORBEA, 

SAAVEDRA, 

TEODORO 

SCHMIDT, ANGOL, 

ERCILLA, LOS 

SAUCES, LUMACO, 

PUREN

de la 

Araucanía

PROYECTOS 40011169-0 CONSERVACION RED VIAL 

REGIÓN DE LA ARAUCANIA 

2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 315838 CONSERVACION RED VIAL Reparación 

Puente Allipen y accesos; Ruta S-69, 

comuna de Cunco; Provincia de Cautín; 

Región de La Araucanía

1. OBRAS 2261-90-O120 En Ejecución Propuesta 

pública             

24-dic-20 19-feb-21 01-jul-21 30-ago-21 30-ago-21 22-abr-23 CAUTÍN CUNCO Indice de 

Precios al 

Consumidor

2.433.212 3.135.411 99.589.100 K BRUNDL 

CONSTRUCCIONES 

S.A.

0 1.259.300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 716.300 543.000 2.020.981 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de la Araucanía CAUTIN, MALLECO CARAHUE, 

GALVARINO, 

GORBEA, 

SAAVEDRA, 

TEODORO 

SCHMIDT, ANGOL, 

ERCILLA, LOS 

SAUCES, LUMACO, 

PUREN

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 40011169-0 CONSERVACION RED VIAL 

REGIÓN DE LA ARAUCANIA 

2020

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 326765 Gastos Inherentes Año 2021 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 600 0



Informe mensual de Iniciativas de Inversión programadas y en ejecución MOP año 2021

(Montos en miles de $)

Mes: agosto 2021

Servicio Reg Proyecto Provincia Comuna Reg Contrato Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación Centro gestión
Cod 

Contrato
Nombre Contrato Clasificacion

Id 

Chilecompra
Estado

Tipo 

Contratación
F Licitación F Apertura

F Resolución 

de 

Adjudicación

F Trámite F Inicio F Término
Provincia 

Contrato

Comuna 

Contrato

Tipo 

Reajuste

Presupuesto 

oficial

Monto 

Vigente 

Contrato

Nombre 

Contratista

Inversión 

Anterior

Programado 

año
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo

TIPO DE 

GASTO
Rut Contratista

Dirección de 

Vialidad

de la Araucanía CAUTIN, MALLECO CARAHUE, 

GALVARINO, 

GORBEA, 

SAAVEDRA, 

TEODORO 

SCHMIDT, ANGOL, 

ERCILLA, LOS 

SAUCES, LUMACO, 

PUREN

de la 

Araucanía

PROYECTOS 40011169-0 CONSERVACION RED VIAL 

REGIÓN DE LA ARAUCANIA 

2020

EJECUCION OTROS GASTOS Araucanía 339811  FIAR Viáticos Inspectores Fiscales (subt. 

31) Vialidad Región de La Araucanía

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste -18.150 44.850 8.130.607 9 EDDIES MAUREIRA 

SANZANA

0 3.400 0 0 0 0 0 0 88 0 200 1.000 812 1.300 0

Dirección de 

Vialidad

de la Araucanía INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de la 

Araucanía

PROYECTOS 40011171-0 CONSERVACION CAMINOS PLAN 

INDIGENA REGION DE LA 

ARAUCANIA 2020

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Araucanía 326718 públicCIONES 2021 Vialidad Región de La 

Araucanía

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 CAUTÍN TEMUCO Sin Reajuste 0 12.250 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 500 0 0 0 0 0 0 0 195 0 110 195 0 0

Dirección de 

Vialidad

de la Araucanía INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de la 

Araucanía

PROYECTOS 40011171-0 CONSERVACION CAMINOS PLAN 

INDIGENA REGION DE LA 

ARAUCANIA 2020

EJECUCION CONSULTORÍAS Araucanía 318209 CONSERVACIÓN CAMINOS PLAN 

INDIGENA 2020 - 2021 Asesoría a la 

Inspección Fiscal Contrato de 

Conservación de CCI Provincia de 

Malleco; Región de La Araucanía

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

2261-61-O120 En Ejecución Propuesta 

pública             

26-nov-20 06-ene-21 12-feb-21 23-feb-21 23-feb-21 23-feb-22 MALLECO ANGOL Sin Reajuste 300.000 354.612 87.930.900 K CYD INGENIERIA 

LTDA.

0 235.959 0 0 0 28.484 29.551 29.551 29.551 29.412 29.551 29.551 19.551 10.758 118.653 Asesoría de 

Inspección 

Fiscal

Dirección de 

Vialidad

de la Araucanía INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de la 

Araucanía

PROYECTOS 40011171-0 CONSERVACION CAMINOS PLAN 

INDIGENA REGION DE LA 

ARAUCANIA 2020

EJECUCION CONSULTORÍAS Araucanía 318210 CONSERVACIÓN CAMINOS PLAN 

INDIGENA 2020 - 2021 Asesoría a la 

Inspección Fiscal contratos de 

Conservación de CCI Provincia de Cautín; 

Región de La Araucanía

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

2261-62-O120 En Ejecución Propuesta 

pública             

26-nov-20 06-ene-21 12-feb-21 23-feb-21 23-feb-21 23-feb-22 CAUTÍN TEMUCO Sin Reajuste 300.000 348.000 87.930.900 K CYD INGENIERIA 

LTDA.

0 192.041 0 0 0 29.644 0 0 89.610 29.870 29.000 6.041 7.876 0 156.000 Asesoría de 

Inspección 

Fiscal

Dirección de 

Vialidad

de la Araucanía INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de la 

Araucanía

PROYECTOS 40011171-0 CONSERVACION CAMINOS PLAN 

INDIGENA REGION DE LA 

ARAUCANIA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 306937 CONSERVACIÓN CAMINOS PLAN 

INDIGENA 2020 Conservación Caminos 

de Accesos a Comunidades Indigenas, 

Comuna de Cunco, Provincia de Cautin, 

Región de La Araucanía

1. OBRAS 2261-98-O119 En Ejecución Propuesta 

pública             

17-dic-19 24-ene-20 19-may-20 26-jun-20 27-jun-20 22-jun-21 CAUTÍN CUNCO Indice de 

Precios al 

Consumidor

618.546 564.717 77.029.974 8 INGENIERIA Y 

CONSTRUCCION RIO 

NARANJO SPA

239.904 143.511 0 38.557 79.843 0 25.111 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de la Araucanía INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de la 

Araucanía

PROYECTOS 40011171-0 CONSERVACION CAMINOS PLAN 

INDIGENA REGION DE LA 

ARAUCANIA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 306938 CONSERVACIÓN CAMINOS PLAN 

INDIGENA 2020 Conservación de 

Caminos de Acceso Comunidades 

Indigenas, Comuna de Perquenco, 

Provincia de Cautin, Región de La 

Araucanía

1. OBRAS 2261-119-

O119

En Ejecución Propuesta 

pública             

24-ene-20 03-mar-20 17-abr-20 04-may-20 05-may-20 01-mar-21 CAUTÍN PERQUENCO Indice de 

Precios al 

Consumidor

562.952 509.910 76.019.347 K ARIDOS Y 

CONSTRUCCIONES 

SOCAL LTDA.

347.427 173.763 0 66.112 77.909 0 0 0 0 0 29.742 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de la Araucanía INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de la 

Araucanía

PROYECTOS 40011171-0 CONSERVACION CAMINOS PLAN 

INDIGENA REGION DE LA 

ARAUCANIA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 306939 CONSERVACIÓN CAMINOS PLAN 

INDIGENA 2020 Conservación de 

Caminos de Acceso Comunidades 

Indigenas, Comuna de Pitrufquen, 

Provincia de Cautin, Región de La 

Araucanía

1. OBRAS 2261-102-

O119

En Ejecución Propuesta 

pública             

11-dic-19 22-ene-20 04-jun-20 17-jun-20 18-jun-20 13-jun-21 CAUTÍN PITRUFQUEN Indice de 

Precios al 

Consumidor

672.605 655.455 76.565.099 2 CONSTRUCTORA 

POO LTDA

390.091 282.449 0 82.197 79.450 63.303 0 37.645 0 17.754 2.099 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de la Araucanía INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de la 

Araucanía

PROYECTOS 40011171-0 CONSERVACION CAMINOS PLAN 

INDIGENA REGION DE LA 

ARAUCANIA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 309108 CONSERVACIÓN CAMINOS PLAN 

INDIGENA 2020 Conservación Caminos 

de Acceso Comunidades Indigenas, 

Comuna de Puren I, Provincia de Malleco, 

Región de La Araucanía

1. OBRAS 2261-108-

O119

En Ejecución Propuesta 

pública             

16-dic-19 27-ene-20 21-abr-20 04-may-20 05-may-20 01-mar-21 MALLECO PUREN Indice de 

Precios al 

Consumidor

712.886 810.613 76.045.325 0 CONSTRUCTORA 

RADALCO LTDA

537.724 292.607 0 167.927 70.238 0 0 0 0 0 52.551 1.891 0 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de la Araucanía INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de la 

Araucanía

PROYECTOS 40011171-0 CONSERVACION CAMINOS PLAN 

INDIGENA REGION DE LA 

ARAUCANIA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 315530 CONSERVACIÓN CAMINOS PLAN 

INDIGENA 2020 Conservación Caminos 

de Acceso a Comunidades Indígenas, 

Comuna de Carahue 1/2020, Provincia de 

Cautín, Región de La Araucanía

1. OBRAS 2261-21-O120 En Ejecución Propuesta 

pública             

31-jul-20 29-sept-20 19-oct-20 26-oct-20 27-oct-20 21-nov-21 CAUTÍN CARAHUE Indice de 

Precios al 

Consumidor

968.730 925.469 76.037.548 9 EMPRESA 

CONSTRUCTORA 

JOFREC LTDA.

0 959.167 0 53.896 40.861 73.659 96.889 133.441 129.353 141.176 83.520 130.500 75.872 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de la Araucanía INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de la 

Araucanía

PROYECTOS 40011171-0 CONSERVACION CAMINOS PLAN 

INDIGENA REGION DE LA 

ARAUCANIA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 315545 CONSERVACIÓN CAMINOS PLAN 

INDIGENA 2020 Conservación Caminos 

de Acceso a Comunidades Indígenas, 

Comuna de Purén 2/2020, Provincia de 

Malleco, Región de La Araucanía

1. OBRAS 2261-27-O120 En Ejecución Propuesta 

pública             

10-ago-20 22-sept-20 21-oct-20 28-oct-20 29-oct-20 23-dic-21 MALLECO PUREN Indice de 

Precios al 

Consumidor

720.247 808.755 76.045.325 0 CONSTRUCTORA 

RADALCO LTDA

36.311 795.666 0 48.776 224.701 197.667 0 291.622 0 0 32.901 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de la Araucanía INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de la 

Araucanía

PROYECTOS 40011171-0 CONSERVACION CAMINOS PLAN 

INDIGENA REGION DE LA 

ARAUCANIA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 315548 CONSERVACIÓN CAMINOS PLAN 

INDIGENA 2020 Conservación Caminos 

de Acceso a Comunidades Indígenas, 

Comuna de Gorbea 1/2020, Provincia de 

Cautín, Región de La Araucanía

1. OBRAS 2261-23-O120 En Ejecución Propuesta 

pública             

31-jul-20 10-sept-20 08-oct-20 15-oct-20 16-oct-20 10-dic-21 CAUTÍN GORBEA Indice de 

Precios al 

Consumidor

735.377 639.759 76.037.548 9 EMPRESA 

CONSTRUCTORA 

JOFREC LTDA.

37.031 555.267 0 97.707 52.766 62.066 69.263 0 83.235 117.540 62.300 10.389 0 0 269.601 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de la Araucanía INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de la 

Araucanía

PROYECTOS 40011171-0 CONSERVACION CAMINOS PLAN 

INDIGENA REGION DE LA 

ARAUCANIA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 322284 CONSERVACIÓN CAMINOS PLAN 

INDIGENA 2020 Conservación Caminos 

de Acceso a Comunidades Indígenas, 

Comuna de Curacautín, Provincia de 

Malleco, Región de La Araucanía (2do 

llamado)

1. OBRAS 2261-29-O120 Terminado Propuesta 

pública             

10-ago-20 22-sept-20 21-oct-20 28-oct-20 29-oct-20 25-ago-21 MALLECO CURACAUTIN Indice de 

Precios al 

Consumidor

723.987 695.627 77.029.974 8 INGENIERIA Y 

CONSTRUCCION RIO 

NARANJO SPA

0 99.262 0 0 0 20.709 0 0 0 0 0 0 78.552 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de la Araucanía INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de la 

Araucanía

PROYECTOS 40011171-0 CONSERVACION CAMINOS PLAN 

INDIGENA REGION DE LA 

ARAUCANIA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 324750 CONSERVACIÓN CAMINOS PLAN 

INDIGENA 2020 Conservación de 

Caminos de Acceso Comunidades 

Indígenas, Comuna de Lonquimay 

2/2020, Provincia de Malleco, Región de 

La Araucanía

1. OBRAS 2261-47-O120 En Ejecución Propuesta 

pública             

09-oct-20 18-nov-20 12-feb-21 22-feb-21 22-feb-21 19-mar-22 MALLECO LONQUIMAY Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.049.260 846.989 77.379.760 9 CONSTRUCTORA 

ALFAVIAL LIMITADA

0 578.809 0 0 0 0 120.230 0 56.580 8.234 101.000 130.351 107.004 55.411 381.789 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de la Araucanía INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de la 

Araucanía

PROYECTOS 40011171-0 CONSERVACION CAMINOS PLAN 

INDIGENA REGION DE LA 

ARAUCANIA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 340656  CONSERVACIÓN CAMINOS PLAN 

INDIGENA (PECAM)Conservación 

Caminos de Accesos a Comunidades 

Indígenas, comuna de Traiguén varios 

sectores; Provincia de Malleco; Región de 

La Araucanía

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-sept-21 01-oct-21 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-21 01-jun-22 Sin Reajuste 0 397.425 0 0 0 100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100.000 1.144.457 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de la Araucanía INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de la 

Araucanía

PROYECTOS 40011171-0 CONSERVACION CAMINOS PLAN 

INDIGENA REGION DE LA 

ARAUCANIA 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 340659 CONSERVACIÓN CAMINOS PLAN 

INDIGENA (PECAM)Conservación 

Caminos de Accesos a Comunidades 

Indígenas, comuna de Ercilla varios 

sectores; Provincia de Malleco; Región de 

La Araucanía

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-oct-21 01-nov-21 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-21 01-feb-23 Sin Reajuste 0 1.600.000 0 0 0 100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100.000 2.612.500 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de la Araucanía INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de la 

Araucanía

PROYECTOS 40011171-0 CONSERVACION CAMINOS PLAN 

INDIGENA REGION DE LA 

ARAUCANIA 2020

EJECUCION OTROS GASTOS Araucanía 339811  FIAR Viáticos Inspectores Fiscales (subt. 

31) Vialidad Región de La Araucanía

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste -18.150 44.850 8.130.607 9 EDDIES MAUREIRA 

SANZANA

0 1.200 0 0 0 0 0 99 271 0 600 231 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de la Araucanía CAUTIN VILLARRICA de la 

Araucanía

PROYECTOS 40012457-0 REPOSICION PUENTE ALLIPEN Y 

ACCESOS EN RUTA S-69. 

SECTOR: LOS LAURELES-

PEDREGOSO, CUNCO

DISEÑO CONSULTORÍAS Nivel Central 309750 Estudio de Ingeniería  Reposición de 

Puente Allipen y Accesos, en Ruta S-69, 

Sector Los Laureles - Pedregoso, Red 

Básica Nacional, Comuna de Cunco, 

Región de la Araucanía

2. ESTUDIOS 5048-51-O120 En Ejecución Propuesta 

pública             

09-jun-20 16-oct-20 10-nov-20 10-nov-20 10-nov-20 30-nov-22 CAUTÍN VILLARRICA Indice de 

Precios al 

Consumidor

470.650 376.810 79.511.210 3 ZANARTU 

INGENIEROS 

CONSULTORES SPA

0 130.001 0 0 0 23.371 0 0 0 83.998 0 0 22.632 0 269.000 Diseño de 

Ingenieria

Dirección de 

Vialidad

de la Araucanía MALLECO LONQUIMAY Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 40012482-0 MEJORAMIENTO RUTAS S-61 Y 

S-95-R, SECTOR: ICALMA-

LIUCURA

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 326399 Programación de contratos de Arrastre 

Expropiaciones 2021

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 6.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.000 0

Dirección de 

Vialidad

de la Araucanía MALLECO TRAIGUEN, 

VICTORIA

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 40016268-0 MEJORAMIENTO CAMINO 

BASICO INTERMEDIO 

CHUFQUEN QUINO R-850

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 326399 Programación de contratos de Arrastre 

Expropiaciones 2021

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 3.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.000 0

Dirección de 

Vialidad

de la Araucanía CAUTIN GALVARINO de la 

Araucanía

PROYECTOS 40017277-0 MEJORAMIENTO RUTA S-192, 

GALVARINO - RUCATRARO, 

TRAMO DM 0 A DM 12

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Araucanía 326718 públicCIONES 2021 Vialidad Región de La 

Araucanía

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 CAUTÍN TEMUCO Sin Reajuste 0 12.250 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 500 0 0 0 0 0 195 0 195 0 0 110 0 0

Dirección de 

Vialidad

de la Araucanía CAUTIN GALVARINO de la 

Araucanía

PROYECTOS 40017277-0 MEJORAMIENTO RUTA S-192, 

GALVARINO - RUCATRARO, 

TRAMO DM 0 A DM 12

EJECUCION CONSULTORÍAS Araucanía 318217 Asesoría de Inspección Fiscal 

Mejoramiento Ruta S-192, Galvarino - 

Rucatro, Tramo DM 0 A DM 12;004; 

comuna de Galvarino; Provincia de 

Cautín; Región de La Araucanía

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

2261-18-O121 En Ejecución Propuesta 

pública             

30-mar-21 30-abr-21 01-jun-21 14-jun-21 14-jun-21 14-mar-23 CAUTÍN GALVARINO Indice de 

Precios al 

Consumidor

487.584 474.354 79.711.380 8 INGENIERIA DE 

PROYECTOS Y 

AsesoríaS LTDA.

0 142.500 0 0 0 0 0 0 0 0 23.266 23.266 46.533 49.435 355.165 Asesoría de 

Inspección 

Fiscal

Dirección de 

Vialidad

de la Araucanía CAUTIN GALVARINO de Tarapacá PROYECTOS 40017277-0 MEJORAMIENTO RUTA S-192, 

GALVARINO - RUCATRARO, 

TRAMO DM 0 A DM 12

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 335904 PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE 

públicCIONES DE DECRETOS DE 

EXPROPIACIONES DV

5. 

EXPROPIACIONES

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 318.866 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0

Dirección de 

Vialidad

de la Araucanía CAUTIN GALVARINO de la 

Araucanía

PROYECTOS 40017277-0 MEJORAMIENTO RUTA S-192, 

GALVARINO - RUCATRARO, 

TRAMO DM 0 A DM 12

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 341237 PAGO PERITOS TASADORES OBRA: MEJ 

RUTA S-192 GALVARINO-RUCATRARO

5. 

EXPROPIACIONES

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 3.889 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 3.889 0 0 0 0 0 0 3.889 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de la Araucanía CAUTIN GALVARINO Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 40017277-0 MEJORAMIENTO RUTA S-192, 

GALVARINO - RUCATRARO, 

TRAMO DM 0 A DM 12

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 342426 EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 

16 19 MEJORAMIENTO RUTA S-192 

GALVARINO-RUCATRARO

5. 

EXPROPIACIONES

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-jul-21 28-dic-21 Sin Reajuste 4.522 4.522 8 6 Varios Expropiados 0 2.106 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.106 0

Dirección de 

Vialidad

de la Araucanía CAUTIN GALVARINO de la 

Araucanía

PROYECTOS 40017277-0 MEJORAMIENTO RUTA S-192, 

GALVARINO - RUCATRARO, 

TRAMO DM 0 A DM 12

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 343580 PAGO PERITOS TASADORES OBRA: MEJ 

RUTA S-192 GALVARINO-RUCATRARO

5. 

EXPROPIACIONES

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 3.005 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 3.005 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.005 0

Dirección de 

Vialidad

de la Araucanía CAUTIN GALVARINO de la 

Araucanía

PROYECTOS 40017277-0 MEJORAMIENTO RUTA S-192, 

GALVARINO - RUCATRARO, 

TRAMO DM 0 A DM 12

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 318219 Mejoramiento Ruta S-192, Galvarino - 

Rucatro, Tramo Dm 0 A Dm 12004; 

comuna de Galvarino; Provincia de 

Cautín; Región de La Araucanía

1. OBRAS 2261-39-O120 En Ejecución Propuesta 

pública             

09-sept-20 27-oct-20 18-nov-20 24-dic-20 25-dic-20 15-dic-22 CAUTÍN GALVARINO Indice de 

Precios al 

Consumidor

5.402.286 5.779.328 76.019.383 6 CONSTRUCTORA EL 

BOSQUE LTDA.

0 1.402.000 0 0 0 0 191.972 215.777 293.865 100.386 0 0 314.565 285.435 4.656.835 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de la Araucanía MALLECO LONQUIMAY de la 

Araucanía

PROYECTOS 40017889-0 CONSERVACIÓN Y 

ACTUALIZACIÓN DEL 

EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO 

DE PLAZA DE PEAJE TÚNEL LAS 

RAICES

EJECUCION EQUIPOS Nivel Central 309818 Conservación de Equipamiento 

Tecnológico Plaza de Peaje Las Raices 

2020 (NUEVO 2020)

1. OBRAS 979-70-LR20 Adjudicado                                                                                          Propuesta 

pública             

04-nov-20 08-dic-20 02-ene-00 02-ene-00 30-oct-21 27-feb-22 MALLECO LONQUIMAY Sin Reajuste 293.652 293.652 87.636.100 0 MANTENCION 

TECNICA 

PANAMERICANA S.A.

0 293.653 0 0 0 0 0 0 0 0 0 117.461 176.192 0 16.118 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de la Araucanía CAUTIN PADRE LAS CASAS de la 

Araucanía

PROYECTOS 40020021-0 MEJORAMIENTO MAQUEHUE 

VARIANTE ZANJA

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Araucanía 326718 públicCIONES 2021 Vialidad Región de La 

Araucanía

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 CAUTÍN TEMUCO Sin Reajuste 0 12.250 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.000 0 0 0 0 114 195 0 390 0 0 302 0 0

Dirección de 

Vialidad

de la Araucanía CAUTIN PADRE LAS CASAS de la 

Araucanía

PROYECTOS 40020021-0 MEJORAMIENTO MAQUEHUE 

VARIANTE ZANJA

EJECUCION CONSULTORÍAS Araucanía 337654 Asesoría a la Inspección Fiscal del 

contrato Mejoramiento Variante Zanja 

Dm 0 Al Dm 2050; Comuna de Padre Las 

Casas; Provincia de Cautín; Región de La 

Araucanía (2° llamado)

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

2261-33-O121 En Adjudicación Propuesta 

pública             

30-abr-21 28-may-21 02-ene-00 02-ene-00 02-dic-21 02-may-22 Sin Reajuste 180.240 180.240 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 249.558 Asesoría de 

Inspección 

Fiscal

Dirección de 

Vialidad

de la Araucanía CAUTIN PADRE LAS CASAS Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 40020021-0 MEJORAMIENTO MAQUEHUE 

VARIANTE ZANJA

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 326399 Programación de contratos de Arrastre 

Expropiaciones 2021

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 6.462 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.462 0

Dirección de 

Vialidad

de la Araucanía CAUTIN PADRE LAS CASAS de la 

Araucanía

PROYECTOS 40020021-0 MEJORAMIENTO MAQUEHUE 

VARIANTE ZANJA

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 343316 PAGO PERITOS TASADORES OBRA: MEJ 

VARIANTE ZANJA

5. 

EXPROPIACIONES

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 1.676 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.676 0 0 0 0 0 0 0 1.676 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de la Araucanía CAUTIN PADRE LAS CASAS de la 

Araucanía

PROYECTOS 40020021-0 MEJORAMIENTO MAQUEHUE 

VARIANTE ZANJA

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 337165 Mejoramiento variante Zanja Dm 0 Al Dm 

2050; Comuna de Padre Las Casas; 

Provincia de Cautin; Región de La 

Araucanía (2° llamado)

1. OBRAS 2261-31-O121 En Ejecución Propuesta 

pública             

29-abr-21 28-may-21 23-ago-21 30-ago-21 30-ago-21 26-jun-22 Indice de 

Precios al 

Consumidor

997.901 1.166.423 76.565.099 2 CONSTRUCTORA 

POO LTDA

0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 1.210.443 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de la Araucanía CAUTIN, MALLECO CARAHUE, FREIRE, 

GALVARINO, 

PUCON, TEODORO 

SCHMIDT, VILCUN, 

PUREN, RENAICO, 

TRAIGUEN, 

VICTORIA

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40020158-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 

2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 316819 DPTO. MAQUINARIA, SUMINISTRO Y 

COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA 

EQUIPOS Y MAQUINARIA DE LA 

DIRECCIÓN DE VIALIDAD.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-20 31-dic-21 Sin Reajuste 0 843.491 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 14.361 0 0 4.286 87 5.325 1.550 1.159 1.954 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de la Araucanía CAUTIN, MALLECO CARAHUE, FREIRE, 

GALVARINO, 

PUCON, TEODORO 

SCHMIDT, VILCUN, 

PUREN, RENAICO, 

TRAIGUEN, 

VICTORIA

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40020158-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 

2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 320152 PUENTES: GP INV 92 2020 Solicita 

presupuesto para el servicio de 

sanitización por COVID-19 de 

maquinarias en oficinas de Santiago y 

faena

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-20 31-dic-20 SANTIAGO SANTIAGO Sin Reajuste 0 8.854 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 111 0 111 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de la Araucanía CAUTIN, MALLECO CARAHUE, FREIRE, 

GALVARINO, 

PUCON, TEODORO 

SCHMIDT, VILCUN, 

PUREN, RENAICO, 

TRAIGUEN, 

VICTORIA

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40020158-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 

2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 320858 LABORATORIO GP INV 104 (2020) 

Solicita presupuesto servicio calibración 

para diversos equipos de Laboratorios 

Regionales, Laboratorios Provinciales y 

LNV

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-20 31-dic-21 SANTIAGO SANTIAGO Sin Reajuste 0 60.369 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 3.665 0 0 0 2.191 525 322 242 386 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de la Araucanía CAUTIN, MALLECO CARAHUE, FREIRE, 

GALVARINO, 

PUCON, TEODORO 

SCHMIDT, VILCUN, 

PUREN, RENAICO, 

TRAIGUEN, 

VICTORIA

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 40020158-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 

2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 328284 CONTRATO RESERVA CAD ARRASTRE  

NORMAL 2021

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 178.840.000 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19.080.000

Dirección de 

Vialidad

de la Araucanía CAUTIN, MALLECO CARAHUE, FREIRE, 

GALVARINO, 

PUCON, TEODORO 

SCHMIDT, VILCUN, 

PUREN, RENAICO, 

TRAIGUEN, 

VICTORIA

de la 

Araucanía

PROYECTOS 40020158-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 

2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 331275 CAD 2021 PETROLEO Vialidad Región de 

la Araucanía

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 818.171 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 803.498 0 80.309 62.776 84.051 109.450 90.044 90.975 285.894 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de la Araucanía CAUTIN, MALLECO CARAHUE, FREIRE, 

GALVARINO, 

PUCON, TEODORO 

SCHMIDT, VILCUN, 

PUREN, RENAICO, 

TRAIGUEN, 

VICTORIA

de la 

Araucanía

PROYECTOS 40020158-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 

2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 331299 CAD 2021 TOPOGRAFIA Vialidad Región 

de La Araucanía

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 CAUTÍN TEMUCO Sin Reajuste 0 4.000 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 898 0 0 0 898 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de la Araucanía CAUTIN, MALLECO CARAHUE, FREIRE, 

GALVARINO, 

PUCON, TEODORO 

SCHMIDT, VILCUN, 

PUREN, RENAICO, 

TRAIGUEN, 

VICTORIA

de la 

Araucanía

PROYECTOS 40020158-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 

2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 331300 CAD 2021 LABORATORIO Vialidad Región 

de La Araucanía

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 29.650 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 4.988 0 0 0 0 0 191 4.796 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de la Araucanía CAUTIN, MALLECO CARAHUE, FREIRE, 

GALVARINO, 

PUCON, TEODORO 

SCHMIDT, VILCUN, 

PUREN, RENAICO, 

TRAIGUEN, 

VICTORIA

de la 

Araucanía

PROYECTOS 40020158-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 

2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 331320 CAD 2021 CONVENIOS PREV. RIESGOS 

Vialidad Región de La Araucanía

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 239.561 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 137.303 0 9.069 18.478 21.813 46.095 33.387 8.461 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de la Araucanía CAUTIN, MALLECO CARAHUE, FREIRE, 

GALVARINO, 

PUCON, TEODORO 

SCHMIDT, VILCUN, 

PUREN, RENAICO, 

TRAIGUEN, 

VICTORIA

de la 

Araucanía

PROYECTOS 40020158-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 

2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 331337 CAD 2021 MANT. TALLERES Y 

CAMPAMENTOS Vialidad Región de La 

Araucanía

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 340.788 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 89.872 0 2.678 2.678 6.143 19.707 21.868 21.143 15.657 0 0 0 0 0



Informe mensual de Iniciativas de Inversión programadas y en ejecución MOP año 2021

(Montos en miles de $)

Mes: agosto 2021

Servicio Reg Proyecto Provincia Comuna Reg Contrato Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación Centro gestión
Cod 

Contrato
Nombre Contrato Clasificacion

Id 

Chilecompra
Estado

Tipo 

Contratación
F Licitación F Apertura

F Resolución 

de 

Adjudicación

F Trámite F Inicio F Término
Provincia 

Contrato

Comuna 

Contrato

Tipo 

Reajuste

Presupuesto 

oficial

Monto 

Vigente 

Contrato

Nombre 

Contratista

Inversión 

Anterior

Programado 

año
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo

TIPO DE 

GASTO
Rut Contratista

Dirección de 

Vialidad

de la Araucanía CAUTIN, MALLECO CARAHUE, FREIRE, 

GALVARINO, 

PUCON, TEODORO 

SCHMIDT, VILCUN, 

PUREN, RENAICO, 

TRAIGUEN, 

VICTORIA

de la 

Araucanía

PROYECTOS 40020158-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 

2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 331590 CAD 2021 MAQUINARIAS Regional 

Vialidad Región de La Araucanía

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 496.500 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 200.547 0 2.526 10.900 32.163 14.498 16.886 64.127 59.447 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de la Araucanía CAUTIN, MALLECO CARAHUE, FREIRE, 

GALVARINO, 

PUCON, TEODORO 

SCHMIDT, VILCUN, 

PUREN, RENAICO, 

TRAIGUEN, 

VICTORIA

de la 

Araucanía

PROYECTOS 40020158-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 

2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 331674 CAD CAUTIN 2021 Vialidad Región de La 

Araucanía

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 2.117.000 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 5.734.184 0 121.166 253.750 227.754 73.155 153.835 87.097 136.607 996.714 1.096.761 1.446.842 1.140.503 0

Dirección de 

Vialidad

de la Araucanía CAUTIN, MALLECO CARAHUE, FREIRE, 

GALVARINO, 

PUCON, TEODORO 

SCHMIDT, VILCUN, 

PUREN, RENAICO, 

TRAIGUEN, 

VICTORIA

de la 

Araucanía

PROYECTOS 40020158-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 

2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 331675 CAD CCI CAUTIN 2021 Vialidad Región de 

La Araucanía

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 1.000.000 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 239.501 0 0 41.191 0 -41.191 20.595 166.502 52.405 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de la Araucanía CAUTIN, MALLECO CARAHUE, FREIRE, 

GALVARINO, 

PUCON, TEODORO 

SCHMIDT, VILCUN, 

PUREN, RENAICO, 

TRAIGUEN, 

VICTORIA

de la 

Araucanía

PROYECTOS 40020158-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 

2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 331676 CAD MALLECO 2021 Vialidad Región de 

La Araucanía

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 2.134.000 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.397.113 0 97.574 64.021 160.133 248.276 223.987 377.306 225.816 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de la Araucanía CAUTIN, MALLECO CARAHUE, FREIRE, 

GALVARINO, 

PUCON, TEODORO 

SCHMIDT, VILCUN, 

PUREN, RENAICO, 

TRAIGUEN, 

VICTORIA

de la 

Araucanía

PROYECTOS 40020158-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 

2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 331677 CAD CCI MALLECO Vialidad Región de La 

Araucanía

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 971.000 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 287.939 0 0 5.581 35 70.851 127.608 20.400 63.464 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de la Araucanía CAUTIN, MALLECO CARAHUE, FREIRE, 

GALVARINO, 

PUCON, TEODORO 

SCHMIDT, VILCUN, 

PUREN, RENAICO, 

TRAIGUEN, 

VICTORIA

de la 

Araucanía

PROYECTOS 40020158-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 

2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 331678 CAD CAMINOS BASICOS Vialidad Región 

de La Araucanía

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 421.000 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 221.388 0 16.122 32.365 84.357 54.971 33.575 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de la Araucanía CAUTIN, MALLECO CARAHUE, FREIRE, 

GALVARINO, 

PUCON, TEODORO 

SCHMIDT, VILCUN, 

PUREN, RENAICO, 

TRAIGUEN, 

VICTORIA

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40020158-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 

2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 335100 LNV GP INV 4 (2021) REGULARIZAR 

PAGO DE FACTURAS PENDIENTES AÑO 

2020.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 9.268 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 565 0 0 565 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de la Araucanía CAUTIN, MALLECO CARAHUE, FREIRE, 

GALVARINO, 

PUCON, TEODORO 

SCHMIDT, VILCUN, 

PUREN, RENAICO, 

TRAIGUEN, 

VICTORIA

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40020158-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 

2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 335106 PUENTES GP INV 5 (2021) REGULARIZAR 

PAGO DE FACTURAS PENDIENTES AÑO 

2020.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 417.576 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 25.988 0 15.684 10.304 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de la Araucanía CAUTIN, MALLECO CARAHUE, FREIRE, 

GALVARINO, 

PUCON, TEODORO 

SCHMIDT, VILCUN, 

PUREN, RENAICO, 

TRAIGUEN, 

VICTORIA

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40020158-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 

2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 335226  DPTO. MAQUINARIA, REEMBOLSO FIAR 

GASTO EN OBRAS, CUENTADANTE 

YOSELYN VALENCIA 17.219.415-K DE LA 

DIRECCION DE VIALIDAD.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 10.000 17.219.415 k YOSELYN TAMARA 

VALENCIA 

SEPULVEDA

0 168 0 0 26 0 57 34 30 20 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de la Araucanía CAUTIN, MALLECO CARAHUE, FREIRE, 

GALVARINO, 

PUCON, TEODORO 

SCHMIDT, VILCUN, 

PUREN, RENAICO, 

TRAIGUEN, 

VICTORIA

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40020158-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 

2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 335562 LNV GP INV 11 (2021) Solicita 

presupuesto para los pagos de 

Mantenciones a equipos del LNV y LRV 

Metropolitano, durante el año 2021 por la 

Empresa MURA Y PIZARRO. (Contrato 

309167 2020).

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 22.000 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 916 0 0 0 457 0 200 0 260 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de la Araucanía CAUTIN, MALLECO CARAHUE, FREIRE, 

GALVARINO, 

PUCON, TEODORO 

SCHMIDT, VILCUN, 

PUREN, RENAICO, 

TRAIGUEN, 

VICTORIA

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40020158-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 

2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 335576 LNV GP INV 13 (2021) Solicita 

presupuesto para el pago de accesorios 

pendientes de entrega por la Empresa 

CELESTRON. (Contrato 320779 2020)

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 6.889 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 431 0 0 0 431 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de la Araucanía CAUTIN, MALLECO CARAHUE, FREIRE, 

GALVARINO, 

PUCON, TEODORO 

SCHMIDT, VILCUN, 

PUREN, RENAICO, 

TRAIGUEN, 

VICTORIA

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40020158-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 

2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 335592 LNV GP INV 16 (2021) Solicita 

presupuesto para complementar ppto. 

para el Servicio de Retiro de Residuos 

Asfálticos del recinto LNV, a cargo de la 

empresa RESIN INGENIERIA Y RESIDUOS 

LIMITADA. (Contrato 298496 2020).

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 3.745 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 89 0 0 0 0 89 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de la Araucanía CAUTIN, MALLECO CARAHUE, FREIRE, 

GALVARINO, 

PUCON, TEODORO 

SCHMIDT, VILCUN, 

PUREN, RENAICO, 

TRAIGUEN, 

VICTORIA

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40020158-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 

2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 335594 LNV GP INV 17 (2021) Solicita 

presupuesto para la contratación del 

Servicio de Mantención Preventiva a UPS 

existente en la Sala de Química del LNV.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 238 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 15 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de la Araucanía CAUTIN, MALLECO CARAHUE, FREIRE, 

GALVARINO, 

PUCON, TEODORO 

SCHMIDT, VILCUN, 

PUREN, RENAICO, 

TRAIGUEN, 

VICTORIA

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40020158-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 

2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 335597 PUENTES GP INV 18 (2021) Solicita 

autorizar ppto. para la adquisición de 

siete (7) vales de gas de 15 Kg y tres (3) 

vales de gas de 11 Kg, para ser utilizado 

en los carromatos del Departamento de 

Puentes.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 121 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 8 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de la Araucanía CAUTIN, MALLECO CARAHUE, FREIRE, 

GALVARINO, 

PUCON, TEODORO 

SCHMIDT, VILCUN, 

PUREN, RENAICO, 

TRAIGUEN, 

VICTORIA

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40020158-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 

2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 335599 PUENTES GP INV 20 (2021) Solicita 

autorizar ppto. para el pago de los 

Servicios de Mantenciones a la 

maquinaria perteneciente a la 

Administración Directa del Departamento 

de Puentes, a cargo de la Empresa JOSÉ 

ALLENDES GONZÁLEZ. (Contrato 316788 

2020).

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 150.021 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 4.065 0 0 0 758 1.701 0 0 1.605 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de la Araucanía CAUTIN, MALLECO CARAHUE, FREIRE, 

GALVARINO, 

PUCON, TEODORO 

SCHMIDT, VILCUN, 

PUREN, RENAICO, 

TRAIGUEN, 

VICTORIA

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40020158-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 

2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 335603 LNV GP INV 24 (2021) Solicita autorizar 

ppto. para gestionar la reparación del 

Rotavapor R215V en uso en la Sala de 

Química del Departamento Laboratorio 

Nacional.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 8.835 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 552 0 0 0 0 0 552 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de la Araucanía CAUTIN, MALLECO CARAHUE, FREIRE, 

GALVARINO, 

PUCON, TEODORO 

SCHMIDT, VILCUN, 

PUREN, RENAICO, 

TRAIGUEN, 

VICTORIA

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40020158-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 

2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 335604 LNV GP INV 25 (2021) Solicita autorizar 

ppto. para gestionar la Renovación 

Convenio con la Comisión Chilena de 

Energía Nuclear (CCHEN) por un período 

de 24 meses a contar de abril 2021, a 

cargo del Departamento Laboratorio 

Nacional. Se solicita ppto para 

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 6.598 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 313 0 0 0 154 0 0 0 159 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de la Araucanía CAUTIN, MALLECO CARAHUE, FREIRE, 

GALVARINO, 

PUCON, TEODORO 

SCHMIDT, VILCUN, 

PUREN, RENAICO, 

TRAIGUEN, 

VICTORIA

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40020158-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 

2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 336202 PUENTES GP INV 28 (2021) FIAR 

Revisiones Técnicas y Peajes Vehículos 

Pesado REEMBOLSO

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 2.600 3.600 12.899.861 6 MABEL LORENA 

ALARCON HERRERA

0 63 0 0 0 0 63 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de la Araucanía CAUTIN, MALLECO CARAHUE, FREIRE, 

GALVARINO, 

PUCON, TEODORO 

SCHMIDT, VILCUN, 

PUREN, RENAICO, 

TRAIGUEN, 

VICTORIA

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40020158-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 

2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 336528 LNV GP INV 32 (2021) Adquisición de un 

accesorio necesario para el equipo 

Reómetro MCR-302 en uso en Sala de 

Química del LNV.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 774 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 48 0 0 0 0 0 48 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de la Araucanía CAUTIN, MALLECO CARAHUE, FREIRE, 

GALVARINO, 

PUCON, TEODORO 

SCHMIDT, VILCUN, 

PUREN, RENAICO, 

TRAIGUEN, 

VICTORIA

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40020158-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 

2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 336607 LNV GP INV 33 (2021) Adquisición de 300 

Kg de Huaipe Sin Sintético para las Salas 

de Química y Asfalto del Laboratorio 

Nacional.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 1.250 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 78 0 0 0 0 0 78 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de la Araucanía CAUTIN, MALLECO CARAHUE, FREIRE, 

GALVARINO, 

PUCON, TEODORO 

SCHMIDT, VILCUN, 

PUREN, RENAICO, 

TRAIGUEN, 

VICTORIA

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40020158-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 

2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 336898 LNV GP INV 36 (2021) Se solicita 

autorizar presupuesto para gestionar la 

contratación del Servicio de retiro, 

transporte y disposición final de residuos 

asfálticos y solventes contaminados con 

derivados del asfalto, en el Departamento 

Laboratorio Nacional

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 5.000 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 112 0 0 0 0 0 73 0 39 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de la Araucanía CAUTIN, MALLECO CARAHUE, FREIRE, 

GALVARINO, 

PUCON, TEODORO 

SCHMIDT, VILCUN, 

PUREN, RENAICO, 

TRAIGUEN, 

VICTORIA

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40020158-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 

2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 336904 LNV GP INV 37 (2021) Se solicita 

autorizar presupuesto para gestionar la 

reparación y calibración del viscosímetro 

marca Brookfield en uso en la Sala de 

Química del LNV.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 361 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 23 0 0 0 0 0 23 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de la Araucanía CAUTIN, MALLECO CARAHUE, FREIRE, 

GALVARINO, 

PUCON, TEODORO 

SCHMIDT, VILCUN, 

PUREN, RENAICO, 

TRAIGUEN, 

VICTORIA

de la 

Araucanía

PROYECTOS 40020158-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 

2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 337072 PEAJE: SP N°40 (2021) Solicita 

financiamiento para efectuar la 

reparación del sistema CCTV Tunel Las 

Raices

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 4.998 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 4.998 0 0 0 0 0 0 0 4.998 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de la Araucanía CAUTIN, MALLECO CARAHUE, FREIRE, 

GALVARINO, 

PUCON, TEODORO 

SCHMIDT, VILCUN, 

PUREN, RENAICO, 

TRAIGUEN, 

VICTORIA

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40020158-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 

2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 337172 LNV GP INV 42 (2021) Solicita autorizar 

presupuesto para la adquisición de 5 

baterias para recambio a las existente en 

la UPS en uso en la Sala de Química del 

LNV.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 228 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 139.302 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 65.813 73.474 0

Dirección de 

Vialidad

de la Araucanía CAUTIN, MALLECO CARAHUE, FREIRE, 

GALVARINO, 

PUCON, TEODORO 

SCHMIDT, VILCUN, 

PUREN, RENAICO, 

TRAIGUEN, 

VICTORIA

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40020158-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 

2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 337280 SP GP INV 45 (2021) Incorporación 

nuevo campo EMPRESA a sistema 

Softwares de Pesaje.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 3.563 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 200 0 0 0 0 0 0 0 200 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de la Araucanía CAUTIN, MALLECO CARAHUE, FREIRE, 

GALVARINO, 

PUCON, TEODORO 

SCHMIDT, VILCUN, 

PUREN, RENAICO, 

TRAIGUEN, 

VICTORIA

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40020158-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 

2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 337762 PUENTES GP INV 49 (2021) Solicita 

autorizar presupuesto para la adquisición 

e Elemento de Protección Personal al 

personal de la AD del Departamento de 

Puentes. El monto se deberá traspasar al 

Departamento de Prevención de Riesgos

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 30.000 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 112 0 0 0 0 0 0 0 112 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de la Araucanía CAUTIN, MALLECO CARAHUE, FREIRE, 

GALVARINO, 

PUCON, TEODORO 

SCHMIDT, VILCUN, 

PUREN, RENAICO, 

TRAIGUEN, 

VICTORIA

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40020158-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 

2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 337910 PESAJE GP INV 51 (2021) FIAR Solicita 

autorizar presupuesto para la APERTURA 

Y CIERRE

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 1.000 14.139.773 7 ANA MARIA 

HERNANDEZ 

MARTINEZ

0 58 0 0 0 0 0 0 0 58 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de la Araucanía CAUTIN, MALLECO CARAHUE, FREIRE, 

GALVARINO, 

PUCON, TEODORO 

SCHMIDT, VILCUN, 

PUREN, RENAICO, 

TRAIGUEN, 

VICTORIA

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40020158-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 

2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 338076 DPTO. MAQUINARIA, SERVICIO DE 

MANTENIMIENTO DE ESTACIONES 

METEOROLOGICAS, DE LA DIRECCION 

DE VIALIDAD.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 52.100 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 3.473 0 0 0 0 0 1.042 1.042 1.389 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de la Araucanía CAUTIN, MALLECO CARAHUE, FREIRE, 

GALVARINO, 

PUCON, TEODORO 

SCHMIDT, VILCUN, 

PUREN, RENAICO, 

TRAIGUEN, 

VICTORIA

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40020158-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 

2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 338241 LNV GP INV 53 (2021) Solicita autorizar 

presupuesto para gestionar el pago de 

consumo de gas a la empresa de 

Abastible.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 705 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 50 0 0 0 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0



Informe mensual de Iniciativas de Inversión programadas y en ejecución MOP año 2021

(Montos en miles de $)

Mes: agosto 2021

Servicio Reg Proyecto Provincia Comuna Reg Contrato Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación Centro gestión
Cod 

Contrato
Nombre Contrato Clasificacion

Id 

Chilecompra
Estado

Tipo 

Contratación
F Licitación F Apertura

F Resolución 

de 

Adjudicación

F Trámite F Inicio F Término
Provincia 

Contrato

Comuna 

Contrato

Tipo 

Reajuste

Presupuesto 

oficial

Monto 

Vigente 

Contrato

Nombre 

Contratista

Inversión 

Anterior

Programado 

año
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo

TIPO DE 

GASTO
Rut Contratista

Dirección de 

Vialidad

de la Araucanía CAUTIN, MALLECO CARAHUE, FREIRE, 

GALVARINO, 

PUCON, TEODORO 

SCHMIDT, VILCUN, 

PUREN, RENAICO, 

TRAIGUEN, 

VICTORIA

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40020158-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 

2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 338270 PESAJE GP INV 56 (2021)  FIAR Solicita 

autorizar presupuesto para REEMBOLSO

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 1.000 2.000 14.139.773 7 ANA MARIA 

HERNANDEZ 

MARTINEZ

0 88 0 0 0 0 0 0 0 88 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de la Araucanía CAUTIN, MALLECO CARAHUE, FREIRE, 

GALVARINO, 

PUCON, TEODORO 

SCHMIDT, VILCUN, 

PUREN, RENAICO, 

TRAIGUEN, 

VICTORIA

Inversión No 

Regionalizada

PROYECTOS 40020158-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 

2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 338405 PEAJE SP N°59 (2021) Solicita 

financiamiento para efectuar la 

adquisición de articulos electricos para 

Plazas de Peaje

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 5.301 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 901 0 0 0 0 0 0 0 901 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de la Araucanía CAUTIN, MALLECO CARAHUE, FREIRE, 

GALVARINO, 

PUCON, TEODORO 

SCHMIDT, VILCUN, 

PUREN, RENAICO, 

TRAIGUEN, 

VICTORIA

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40020158-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 

2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 339588 PUENTES GP INV 68 (2021) Solicita 

autorizar presupuesto para la adquisición 

de 11 vales de gas de 12 kilos, y 20 vales 

de gas de 15 kilos; todos para ser 

utilizados en los carromatos en trabajos 

de sondajes y de mecanos. 

Departamento de Puentes

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 387 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 27 0 0 0 0 0 0 0 27 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de la Araucanía CAUTIN, MALLECO CARAHUE, FREIRE, 

GALVARINO, 

PUCON, TEODORO 

SCHMIDT, VILCUN, 

PUREN, RENAICO, 

TRAIGUEN, 

VICTORIA

Inversión No 

Regionalizada

PROYECTOS 40020158-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 

2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 340202 Ajuste por Compra combustible con 

financiamiento CAD  REGIONAL 04-06-

2021

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 454.200 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 49.000 0 0 0 0 0 0 49.000 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de la Araucanía CAUTIN VILLARRICA de la 

Araucanía

PROYECTOS 40020211-0 MEJORAMIENTO CBI PUTUE 

ALTO PUTUE BAJO

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Araucanía 326718 públicCIONES 2021 Vialidad Región de La 

Araucanía

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 CAUTÍN TEMUCO Sin Reajuste 0 12.250 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 600 0 0 0 0 0 0 195 0 0 405 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de la Araucanía CAUTIN VILLARRICA de la 

Araucanía

PROYECTOS 40020211-0 MEJORAMIENTO CBI PUTUE 

ALTO PUTUE BAJO

EJECUCION CONSULTORÍAS Araucanía 328627 Asesoría A LA INSPECCION FISCAL 

MEJORAMIENTO CBI PUTUE BAJO 

RINCONADA Y CRUCE RUTA S-91 

RINCONADA, VILLARRICA (NUEVO 2021)

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

2261-10-O121 En Ejecución Propuesta 

pública             

31-mar-21 30-abr-21 26-may-21 01-jun-21 01-jun-21 01-nov-22 CAUTÍN VILLARRICA Indice de 

Precios al 

Consumidor

356.512 393.618 88.542.600 K BOGADO 

INGENIEROS 

CONSULTORES SPA

0 60.000 0 0 0 0 0 0 0 0 23.849 23.849 8.849 3.453 353.102 Asesoría de 

Inspección 

Fiscal

Dirección de 

Vialidad

de la Araucanía CAUTIN VILLARRICA Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 40020211-0 MEJORAMIENTO CBI PUTUE 

ALTO PUTUE BAJO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 326399 Programación de contratos de Arrastre 

Expropiaciones 2021

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 8.387 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.225 3.000 4.162 0

Dirección de 

Vialidad

de la Araucanía CAUTIN VILLARRICA de la 

Araucanía

PROYECTOS 40020211-0 MEJORAMIENTO CBI PUTUE 

ALTO PUTUE BAJO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 343315 PAGO PERITOS TASADORES OBRA: MEJ 

CBI PUTUE BAJO RINCONADA Y CR RUTA 

S-91 RINCONADA

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 1.838 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.838 0 0 0 0 0 0 0 1.838 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de la Araucanía CAUTIN VILLARRICA de la 

Araucanía

PROYECTOS 40020211-0 MEJORAMIENTO CBI PUTUE 

ALTO PUTUE BAJO

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 328629 MEJORAMIENTO CBI PUTUE BAJO 

RINCONADA Y CRUCE RUTA S-91 

RINCONADA, VILLARRICA (NUEVO 2021)

1. OBRAS 2261-6-O121 En Ejecución Propuesta 

pública             

23-feb-21 13-abr-21 11-may-21 03-jun-21 03-jun-21 25-nov-22 CAUTÍN VILLARRICA Indice de 

Precios al 

Consumidor

3.513.194 3.399.604 76.115.039 1 CONSTRUCTORA 

FULLTERRA

0 199.400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100.000 99.400 3.410.898 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de la Araucanía CAUTIN, MALLECO CARAHUE, FREIRE, 

GALVARINO, 

ERCILLA, LOS 

SAUCES, LUMACO

de la 

Araucanía

PROYECTOS 40020285-0 CONSERVACION GLOBAL 

CAMINOS RED VIAL REGION DE 

LA ARAUCANIA 2021

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Araucanía 326718 públicCIONES 2021 Vialidad Región de La 

Araucanía

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 CAUTÍN TEMUCO Sin Reajuste 0 12.250 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.800 0 0 0 0 0 0 0 254 0 500 496 550 0

Dirección de 

Vialidad

de la Araucanía CAUTIN, MALLECO CARAHUE, FREIRE, 

GALVARINO, 

ERCILLA, LOS 

SAUCES, LUMACO

de la 

Araucanía

PROYECTOS 40020285-0 CONSERVACION GLOBAL 

CAMINOS RED VIAL REGION DE 

LA ARAUCANIA 2021

EJECUCION CONSULTORÍAS Araucanía 331624 CONSERVACION GLOBAL CAMINOS RED 

VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2021 

Asesoría Inspección Fiscal conservación 

Global Cautín Galvarino IV etapa 

Provincia de Cautín Región de La 

Araucanía

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-dic-21 01-dic-21 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-21 01-nov-23 CAUTÍN GALVARINO Sin Reajuste 0 450.000 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 532.151 Asesoría de 

Inspección 

Fiscal

Dirección de 

Vialidad

de la Araucanía CAUTIN, MALLECO CARAHUE, FREIRE, 

GALVARINO, 

ERCILLA, LOS 

SAUCES, LUMACO

de la 

Araucanía

PROYECTOS 40020285-0 CONSERVACION GLOBAL 

CAMINOS RED VIAL REGION DE 

LA ARAUCANIA 2021

EJECUCION CONSULTORÍAS Araucanía 339829 CONSERVACION GLOBAL CAMINOS RED 

VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2021 

Asesoría Inspección Fiscal contrato 

Conservación Global Varios Caminos 

Malleco Cordillera; Sector Lonquimay 

Etapa III; Provincia de Malleco; Región de 

La Araucanía (2° llamado)

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

2261-62-0121 En Licitación Propuesta 

pública             

25-ago-21 12-oct-21 02-ene-00 02-ene-00 22-nov-21 13-oct-23 Sin Reajuste 449.998 449.998 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 580.517 Asesoría de 

Inspección 

Fiscal

Dirección de 

Vialidad

de la Araucanía CAUTIN, MALLECO CARAHUE, FREIRE, 

GALVARINO, 

ERCILLA, LOS 

SAUCES, LUMACO

de la 

Araucanía

PROYECTOS 40020285-0 CONSERVACION GLOBAL 

CAMINOS RED VIAL REGION DE 

LA ARAUCANIA 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 331621 CONSERVACION GLOBAL CAMINOS RED 

VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2021 

Conservación Global de Caminos de la 

Provincia de Cautín, Sector Galvarino IV 

etapa, Comuna de Galvarino, Región de 

la Araucanía¿ 

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-sept-21 01-oct-21 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-21 01-dic-23 CAUTÍN GALVARINO Sin Reajuste 0 2.400.000 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3.457.107 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de la Araucanía CAUTIN, MALLECO CARAHUE, FREIRE, 

GALVARINO, 

ERCILLA, LOS 

SAUCES, LUMACO

de la 

Araucanía

PROYECTOS 40020285-0 CONSERVACION GLOBAL 

CAMINOS RED VIAL REGION DE 

LA ARAUCANIA 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 339832 CONSERVACION GLOBAL CAMINOS RED 

VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2021 

Conservación Global Varios Caminos 

Malleco Cordillera; Sector Lonquimay 

Etapa III; Provincia de Malleco; Región de 

La Araucanía (2° llamado)

1. OBRAS 2261-51-LR21 En Adjudicación Propuesta 

pública             

23-jul-21 27-ago-21 02-ene-00 02-ene-00 04-nov-21 25-oct-23 Indice de 

Precios al 

Consumidor

2.499.994 2.499.994 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 3.763.224 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de la Araucanía CAUTIN, MALLECO CUNCO, FREIRE, 

GORBEA, LAUTARO, 

LONCOCHE, ANGOL, 

LUMACO, PUREN, 

TRAIGUEN, 

VICTORIA

de la 

Araucanía

PROYECTOS 40020287-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL REGION DE 

LA ARAUCANIA 2021

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Araucanía 326718 públicCIONES 2021 Vialidad Región de La 

Araucanía

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 CAUTÍN TEMUCO Sin Reajuste 0 12.250 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 500 800 0

Dirección de 

Vialidad

de la Araucanía CAUTIN, MALLECO CUNCO, FREIRE, 

GORBEA, LAUTARO, 

LONCOCHE, ANGOL, 

LUMACO, PUREN, 

TRAIGUEN, 

VICTORIA

de la 

Araucanía

PROYECTOS 40020287-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL REGION DE 

LA ARAUCANIA 2021

EJECUCION CONSULTORÍAS Araucanía 331625 CONSERVACION GLOBAL MIXTO DE 

CAMINOS Asesoría para la Inspección 

Fiscal contrato de Conservación Global 

Mixto por Nivel de Servicio y por serie de 

Precios Unitarios de caminos de la 

provincia de Cautín III etapa; Región de 

La Araucanía

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

2261-25-O121 En Ejecución Propuesta 

pública             

29-mar-21 29-abr-21 15-jul-21 06-sept-21 06-sept-21 17-jul-25 CAUTÍN CARAHUE Indice de 

Precios al 

Consumidor

799.998 897.512 76.327.429 2 MAB INGENIERIA DE 

VALOR SA - CHILE

0 39.338 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19.669 19.669 930.256 Asesoría de 

Inspección 

Fiscal

Dirección de 

Vialidad

de la Araucanía CAUTIN, MALLECO CUNCO, FREIRE, 

GORBEA, LAUTARO, 

LONCOCHE, ANGOL, 

LUMACO, PUREN, 

TRAIGUEN, 

VICTORIA

de la 

Araucanía

PROYECTOS 40020287-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL REGION DE 

LA ARAUCANIA 2021

EJECUCION CONSULTORÍAS Araucanía 331632 CONSERVACION GLOBAL MIXTO DE 

CAMINOS Asesoría a la Inspección Fiscal 

Contrato de Conservación Global Mixto 

por Nivel de Servicio y por serie de 

precions unitarios de caminos de la 

Provincia de Cautín sector Lacustre Etapa 

III; Provincia de Cautín Región d

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

2261-27-O121 En Ejecución Propuesta 

pública             

31-mar-21 27-abr-21 05-ago-21 06-sept-21 06-sept-21 17-jul-25 CAUTÍN CARAHUE Indice de 

Precios al 

Consumidor

799.998 935.000 76.025.871 7 SERGIO RIQUELME 

BECERRA 

ING.CONSULTORES 

EIRL

0 40.981 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.490 20.490 969.212 Asesoría de 

Inspección 

Fiscal

Dirección de 

Vialidad

de la Araucanía CAUTIN, MALLECO CUNCO, FREIRE, 

GORBEA, LAUTARO, 

LONCOCHE, ANGOL, 

LUMACO, PUREN, 

TRAIGUEN, 

VICTORIA

de la 

Araucanía

PROYECTOS 40020287-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL REGION DE 

LA ARAUCANIA 2021

EJECUCION CONSULTORÍAS Araucanía 331633 CONSERVACION GLOBAL MIXTO RED 

VIAL IX REGIÓN 2016-2020 Asesoría 

para la Inspección Fiscal contrato de 

Conservación Global Mixto por Nivel de 

Servicio y por serie de Precios Unitarios 

de caminos de la provincia de Malleco; 

sector Nahuelbuta Etapa III; Regi

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-dic-21 01-dic-21 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-21 01-nov-25 MALLECO ANGOL Sin Reajuste 0 840.000 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 924.488 Asesoría de 

Inspección 

Fiscal

Dirección de 

Vialidad

de la Araucanía CAUTIN, MALLECO CUNCO, FREIRE, 

GORBEA, LAUTARO, 

LONCOCHE, ANGOL, 

LUMACO, PUREN, 

TRAIGUEN, 

VICTORIA

de la 

Araucanía

PROYECTOS 40020287-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL REGION DE 

LA ARAUCANIA 2021

EJECUCION CONSULTORÍAS Araucanía 341065 CONSERVACION GLOBAL MIXTO Asesoría 

a la Inspección Fiscal del contrato 

Conservación Global Mixto por Nivel de 

Servicios Rutas Interlagos I Etapa, 

Comunas de Villarrica; Cunco y Freire; 

Provincia de Cautín; Región del Araucanía

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-oct-21 01-nov-21 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-21 01-dic-25 Sin Reajuste 0 800.000 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 868.000 Asesoría de 

Inspección 

Fiscal

Dirección de 

Vialidad

de la Araucanía CAUTIN, MALLECO CUNCO, FREIRE, 

GORBEA, LAUTARO, 

LONCOCHE, ANGOL, 

LUMACO, PUREN, 

TRAIGUEN, 

VICTORIA

de la 

Araucanía

PROYECTOS 40020287-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL REGION DE 

LA ARAUCANIA 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 331634 CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO DE 

CAMINOS Conservación Global Mixto por 

Nivel de Servicio y por Precios Unitarios 

de caminos de la Provincia de Cautín; 

sector Cautín III Etapa; Región de La 

Araucanía

1. OBRAS 2261-24-O121 En Ejecución Propuesta 

pública             

29-mar-21 29-abr-21 08-jun-21 07-jul-21 07-jul-21 16-jun-25 CAUTÍN CARAHUE Indice de 

Precios al 

Consumidor

6.199.699 6.749.067 76.019.347 K ARIDOS Y 

CONSTRUCCIONES 

SOCAL LTDA.

0 544.200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27.810 248.410 267.980 6.767.736 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de la Araucanía CAUTIN, MALLECO CUNCO, FREIRE, 

GORBEA, LAUTARO, 

LONCOCHE, ANGOL, 

LUMACO, PUREN, 

TRAIGUEN, 

VICTORIA

de la 

Araucanía

PROYECTOS 40020287-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL REGION DE 

LA ARAUCANIA 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 331635 CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO DE 

CAMINOS Conservación Global Mixto por 

Nivel de Servicio y Precios Unitarios de 

Caminos de la Provincia de Cautín; sector 

Lacustre III Etapa; Región de La 

Araucanía

1. OBRAS 2261-26-O121 En Ejecución Propuesta 

pública             

30-mar-21 26-abr-21 24-jun-21 23-jul-21 23-jul-21 02-jul-25 CAUTÍN CARAHUE Indice de 

Precios al 

Consumidor

7.200.000 6.951.996 99.541.910 6 INGENIERIA Y 

CONSTRUCCIONES 

SANTA FE S.A.

0 545.230 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27.810 248.410 269.010 7.255.820 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de la Araucanía CAUTIN, MALLECO CUNCO, FREIRE, 

GORBEA, LAUTARO, 

LONCOCHE, ANGOL, 

LUMACO, PUREN, 

TRAIGUEN, 

VICTORIA

de la 

Araucanía

PROYECTOS 40020287-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL REGION DE 

LA ARAUCANIA 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 331637 CONSERVACION GLOBAL MIXTO, 

Conservación Global  Mixto por Nivel de 

Servicios Malleco - Nahuelbuta III Etapa, 

Región del Araucanía

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-dic-21 01-dic-21 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-21 01-dic-25 MALLECO ANGOL Sin Reajuste 0 6.600.000 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7.025.000 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de la Araucanía CAUTIN, MALLECO CUNCO, FREIRE, 

GORBEA, LAUTARO, 

LONCOCHE, ANGOL, 

LUMACO, PUREN, 

TRAIGUEN, 

VICTORIA

de la 

Araucanía

PROYECTOS 40020287-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL REGION DE 

LA ARAUCANIA 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 341061 CONSERVACION GLOBAL MIXTO, 

Conservación Global Mixto por Nivel de 

Servicios Rutas Interlagos I Etapa, 

Comunas de Villarrica; Cunco y Freire; 

Provincia de Cautín; Región del Araucanía

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-oct-21 01-nov-21 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-21 01-dic-25 Sin Reajuste 0 7.200.000 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7.812.000 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de la Araucanía CAUTIN, MALLECO CUNCO, FREIRE, 

GORBEA, LAUTARO, 

LONCOCHE, ANGOL, 

LUMACO, PUREN, 

TRAIGUEN, 

VICTORIA

de la 

Araucanía

PROYECTOS 40020287-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL REGION DE 

LA ARAUCANIA 2021

EJECUCION OTROS GASTOS Araucanía 339811  FIAR Viáticos Inspectores Fiscales (subt. 

31) Vialidad Región de La Araucanía

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste -18.150 44.850 8.130.607 9 EDDIES MAUREIRA 

SANZANA

0 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 200 200 0

Dirección de 

Vialidad

de la Araucanía de la 

Araucanía

PROYECTOS 40025844-0 MEJORAMIENTO CAMINO 

BÁSICO INTERMEDIO ACCESO 

QUILAS BAJAS, FREIRE

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Araucanía 326718 públicCIONES 2021 Vialidad Región de La 

Araucanía

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 CAUTÍN TEMUCO Sin Reajuste 0 12.250 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 600 400 0

Dirección de 

Vialidad

de la Araucanía de la 

Araucanía

PROYECTOS 40025844-0 MEJORAMIENTO CAMINO 

BÁSICO INTERMEDIO ACCESO 

QUILAS BAJAS, FREIRE

EJECUCION CONSULTORÍAS Araucanía 343980 Asesoría a la Inspección Fiscal 

Mejoramiento Camino Básico Intermedio 

Acceso Quilas Bajas; comuna de Freire; 

Provincia de Cautín; Región de La 

Araucanía

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-dic-21 01-dic-21 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-21 01-ene-23 Sin Reajuste 0 261.312 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 269.152 Asesoría de 

Inspección 

Fiscal

Dirección de 

Vialidad

de la Araucanía de la 

Araucanía

PROYECTOS 40025844-0 MEJORAMIENTO CAMINO 

BÁSICO INTERMEDIO ACCESO 

QUILAS BAJAS, FREIRE

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 343983 Mejoramiento Camino Básico Intermedio 

Acceso Quilas Bajas; comuna de Freire; 

Provincia de Cautín; Región de La 

Araucanía

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-nov-21 01-dic-21 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-21 01-feb-23 Sin Reajuste 0 1.803.705 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 1.794.848 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de la Araucanía de la 

Araucanía

PROYECTOS 40034547-0 CONSERVACION RED VIAL 

REGION DE LA ARAUCANIA 

2021 GLOSA 7 RURAL

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Araucanía 326718 públicCIONES 2021 Vialidad Región de La 

Araucanía

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 CAUTÍN TEMUCO Sin Reajuste 0 12.250 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300 0

Dirección de 

Vialidad

de la Araucanía de la 

Araucanía

PROYECTOS 40034547-0 CONSERVACION RED VIAL 

REGION DE LA ARAUCANIA 

2021 GLOSA 7 RURAL

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 344848 CONSERVACIÓN RED VIAL  Conservación 

Periodica Camino Corte Alto  comuna de 

Cunco , Provincia de Cautín, Región de La 

Araucanía

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-nov-21 01-dic-21 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-21 01-ago-22 Sin Reajuste 0 277.420 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 291.291 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de Los Ríos RANCO LA UNION, LAGO 

RANCO

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 20190030-0 MEJORAMIENTO 

CONSTRUCCIÓN CONEXIÓN 

VIAL T-775 SECTOR CRUCE T-

75 (PUERTO NUEVO) - T-85 

(QUILLAICO)

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 326399 Programación de contratos de Arrastre 

Expropiaciones 2021

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 4.243 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.243 0

Dirección de 

Vialidad

de Los Ríos RANCO LA UNION, LAGO 

RANCO

de Tarapacá PROYECTOS 20190030-0 MEJORAMIENTO 

CONSTRUCCIÓN CONEXIÓN 

VIAL T-775 SECTOR CRUCE T-

75 (PUERTO NUEVO) - T-85 

(QUILLAICO)

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 335904 PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE 

públicCIONES DE DECRETOS DE 

EXPROPIACIONES DV

5. 

EXPROPIACIONES

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 318.866 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0

Dirección de 

Vialidad

de Los Ríos RANCO LA UNION, LAGO 

RANCO

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 20190030-0 MEJORAMIENTO 

CONSTRUCCIÓN CONEXIÓN 

VIAL T-775 SECTOR CRUCE T-

75 (PUERTO NUEVO) - T-85 

(QUILLAICO)

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 344449 EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 2-

A MEJORAMIENTO CONSTRUCCION RUTA 

T-775 SECTOR CRUCE T-75 (PUERTO 

NUEVO) T-85 (QUILLAICO) LOTES 1 AL 

35

5. 

EXPROPIACIONES

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ago-21 28-dic-21 Sin Reajuste 1.851 1.851 8 6 Varios Expropiados 0 1.851 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.851 0

Dirección de 

Vialidad

de Los Ríos RANCO LA UNION, LAGO 

RANCO

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 20190030-0 MEJORAMIENTO 

CONSTRUCCIÓN CONEXIÓN 

VIAL T-775 SECTOR CRUCE T-

75 (PUERTO NUEVO) - T-85 

(QUILLAICO)

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 344452 EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 

19-A MEJORAMIENTO CONSTRUCCION 

RUTA T-775 SECTOR CRUCE T-75 

(PUERTO NUEVO) T-85 (QUILLAICO) 

LOTES 1 AL 35

5. 

EXPROPIACIONES

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ago-21 28-dic-21 Sin Reajuste 509 509 8 6 Varios Expropiados 0 509 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 509 0

Dirección de 

Vialidad

de Los Ríos RANCO LA UNION, LAGO 

RANCO

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 20190030-0 MEJORAMIENTO 

CONSTRUCCIÓN CONEXIÓN 

VIAL T-775 SECTOR CRUCE T-

75 (PUERTO NUEVO) - T-85 

(QUILLAICO)

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 344454 EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 

23 MEJORAMIENTO CONSTRUCCION 

RUTA T-775 SECTOR CRUCE T-75 

(PUERTO NUEVO) T-85 (QUILLAICO) 

LOTES 1 AL 35

5. 

EXPROPIACIONES

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ago-21 28-dic-21 Sin Reajuste 1.365 1.365 8 6 Varios Expropiados 0 1.365 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.365 0

Dirección de 

Vialidad

de Los Ríos RANCO LA UNION, LAGO 

RANCO

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 20190030-0 MEJORAMIENTO 

CONSTRUCCIÓN CONEXIÓN 

VIAL T-775 SECTOR CRUCE T-

75 (PUERTO NUEVO) - T-85 

(QUILLAICO)

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 344455 EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 

51-C MEJORAMIENTO CONSTRUCCION 

RUTA T-775, SECTOR CRUCE T-75 

(PUERTO NUEVO), T-85 (QUILLAICO), 

LOTES 36 AL 71

5. 

EXPROPIACIONES

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ago-21 28-dic-21 Sin Reajuste 5.579 5.579 8 6 Varios Expropiados 0 5.579 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.579 0

Dirección de 

Vialidad

de Los Ríos RANCO LA UNION, LAGO 

RANCO

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 20190030-0 MEJORAMIENTO 

CONSTRUCCIÓN CONEXIÓN 

VIAL T-775 SECTOR CRUCE T-

75 (PUERTO NUEVO) - T-85 

(QUILLAICO)

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 344457 EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 

51-E MEJORAMIENTO CONSTRUCCION 

RUTA T-775, SECTOR CRUCE T-75 

(PUERTO NUEVO), T-85 (QUILLAICO), 

LOTES 36 AL 71

5. 

EXPROPIACIONES

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ago-21 28-sept-21 Sin Reajuste 1.347 1.347 8 6 Varios Expropiados 0 1.347 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.347 0



Informe mensual de Iniciativas de Inversión programadas y en ejecución MOP año 2021

(Montos en miles de $)

Mes: agosto 2021

Servicio Reg Proyecto Provincia Comuna Reg Contrato Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación Centro gestión
Cod 

Contrato
Nombre Contrato Clasificacion

Id 

Chilecompra
Estado

Tipo 

Contratación
F Licitación F Apertura

F Resolución 

de 

Adjudicación

F Trámite F Inicio F Término
Provincia 

Contrato

Comuna 

Contrato

Tipo 

Reajuste

Presupuesto 

oficial

Monto 

Vigente 

Contrato

Nombre 

Contratista

Inversión 

Anterior

Programado 

año
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo

TIPO DE 

GASTO
Rut Contratista

Dirección de 

Vialidad

de Los Ríos RANCO LA UNION, LAGO 

RANCO

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 20190030-0 MEJORAMIENTO 

CONSTRUCCIÓN CONEXIÓN 

VIAL T-775 SECTOR CRUCE T-

75 (PUERTO NUEVO) - T-85 

(QUILLAICO)

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 344458 EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 

52-A MEJORAMIENTO CONSTRUCCION 

RUTA T-775, SECTOR CRUCE T-75 

(PUERTO NUEVO), T-85 (QUILLAICO), 

LOTES 36 AL 71

5. 

EXPROPIACIONES

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ago-21 28-dic-21 Sin Reajuste 2.082 2.082 8 6 Varios Expropiados 0 2.082 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.082 0

Dirección de 

Vialidad

de Los Ríos RANCO LA UNION, LAGO 

RANCO

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 20190030-0 MEJORAMIENTO 

CONSTRUCCIÓN CONEXIÓN 

VIAL T-775 SECTOR CRUCE T-

75 (PUERTO NUEVO) - T-85 

(QUILLAICO)

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 344460 EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 

62-C 62-D MEJORAMIENTO 

CONSTRUCCION RUTA T-775, SECTOR 

CRUCE T-75 (PUERTO NUEVO), T-85 

(QUILLAICO), LOTES 36 AL 71

5. 

EXPROPIACIONES

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ago-21 28-dic-21 Sin Reajuste 1.024 1.024 8 6 Varios Expropiados 0 1.024 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.024 0

Dirección de 

Vialidad

de Los Ríos RANCO LAGO RANCO de Los Ríos PROYECTOS 30057800-0 MEJORAMIENTO RUTA T-85 

VARIOS TRAMOS EN LAGO 

RANCO - CALCURRUPE

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 291685 Indemnización de contrato Mejoramiento 

Ruta T-85, Varios tramos Lago Ranco - 

Calcurrupe, Región de Los Ríos (Nuevo 

2011)

13. 

INDEMNIZACION 

OBRA, ESTUDIO Y 

Asesoría

5048-46-B211 Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-dic-21 01-mar-22 RANCO LAGO RANCO Sin Reajuste 188.679 188.679 59.059.340 0 OBRASCON HUARTE 

LAIN,S.A. AGENCIA 

EN CHILE

0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 208.000

Dirección de 

Vialidad

de Los Ríos VALDIVIA VALDIVIA de Los Ríos PROYECTOS 30062890-0 CONSTRUCCIÓN PUENTE CAU 

CAU Y ACCESOS, VALDIVIA

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 171571 Asesoría de Inspección Fiscal 

Construcción Puente Cau - Cau y 

Accesos, Provincia de Valdivia, Región de 

Los Ríos

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

5048-32-LP11 Terminado Propuesta 

pública             

30-jul-11 09-sept-11 14-oct-11 19-dic-11 19-dic-11 19-feb-15 VALDIVIA VALDIVIA Indice de 

Precios al 

Consumidor

724.938 1.468.723 79.511.210 3 ZANARTU 

INGENIEROS 

CONSULTORES SPA

1.168.799 485.971 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85.971 400.000 0 Asesoría de 

Inspección 

Fiscal

Dirección de 

Vialidad

de Los Ríos VALDIVIA VALDIVIA de Los Ríos PROYECTOS 30062890-0 CONSTRUCCIÓN PUENTE CAU 

CAU Y ACCESOS, VALDIVIA

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 272040 Asesoría a la inspección fiscal del 

proyecto de ingeniería de detalle y otros 

del puente Cau-Cau, Valdivia, Región de 

Los Ríos.

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-feb-18 01-mar-18 02-ene-00 02-ene-00 01-nov-21 29-jun-22 VALDIVIA VALDIVIA Sin Reajuste 362.893 362.893 60.910.052 4 UNIVERSIDAD DE 

CHILE FACULTAD DE 

CIENCIAS FISICAS

0 250.479 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150.479 100.000 154.576 Asesoría de 

Inspección 

Fiscal

Dirección de 

Vialidad

de Los Ríos VALDIVIA VALDIVIA de Los Ríos PROYECTOS 30062890-0 CONSTRUCCIÓN PUENTE CAU 

CAU Y ACCESOS, VALDIVIA

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 286959 ASESORÍA  PARA LA REHABILITACIÓN 

DEL PUENTE CAU-CAU, VALDIVIA, 

REGIÓN DE LOS RIOS

2. ESTUDIOS En Ejecución Trato directo                 01-sept-18 01-sept-18 09-nov-18 13-nov-18 12-nov-18 06-mar-20 VALDIVIA VALDIVIA Sin Reajuste 636.925 636.925 76.896.397 5 MODJESKI AND 

MASTERS CHILE SPA

433.267 210.926 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 82.305 128.621 52.294 Diseño de 

Ingenieria

Dirección de 

Vialidad

de Los Ríos VALDIVIA VALDIVIA de Los Ríos PROYECTOS 30062890-0 CONSTRUCCIÓN PUENTE CAU 

CAU Y ACCESOS, VALDIVIA

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 287563 Servicio de Monitoreo de la bajada de los 

tableros Basculantes del Puente Cau Cau

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-18 31-dic-19 VALDIVIA VALDIVIA Sin Reajuste 0 21.308 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

21.306 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0

Dirección de 

Vialidad

de Los Ríos VALDIVIA VALDIVIA de Los Ríos PROYECTOS 30062890-0 CONSTRUCCIÓN PUENTE CAU 

CAU Y ACCESOS, VALDIVIA

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 285761 Servicio de Preparación y Bajada, Hojas 

Basculantes del Puente Cau Cau

1. OBRAS En Ejecución Trato directo                 07-jun-18 31-dic-20 VALDIVIA VALDIVIA Sin Reajuste 890.056 1.503.630 77.771.220 9 ARRENDADORA DE 

EQUIPOS 

TECNOGRUAS LTDA.

1.463.418 164.758 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 160.852 3.907 0

Dirección de 

Vialidad

de Los Ríos VALDIVIA VALDIVIA de Los Ríos PROYECTOS 30062890-0 CONSTRUCCIÓN PUENTE CAU 

CAU Y ACCESOS, VALDIVIA

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 335204 Servicio de Preparación y Bajada, Hojas 

Basculantes del Puente Cau Cau (2021)

1. OBRAS 979-242-SE21 En Ejecución Trato directo                 21-jul-21 07-oct-21 Sin Reajuste 231.129 231.129 77.771.220 9 ARRENDADORA DE 

EQUIPOS 

TECNOGRUAS LTDA.

0 231.129 0 0 0 0 0 0 0 150.169 0 37.236 43.724 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Los Ríos VALDIVIA VALDIVIA de Los Ríos PROYECTOS 30070463-0 CONSTRUCCIÓN 

CIRCUNVALACIÓN VALDIVIA Y 

PUENTE SANTA ELVIRA

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 307985 Asesoría a la Inspección Fiscal 

Construcción Circunvalación Valdivia y 

Puente Santa Elvira, Sector 

Circunvalación Oriente Valdivia, Tramo 

DM. 2.720,00 - DM. 7.103,60, Comuna 

de Valdivia, Provincia de Valdivia, Región 

de Los Ríos.

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

5048-32-O120 En Ejecución Propuesta 

pública             

11-jul-20 09-sept-20 04-nov-20 04-nov-20 04-nov-20 04-ago-22 VALDIVIA VALDIVIA Indice de 

Precios al 

Consumidor

749.385 320.528 84.865.000 5 R Y Q INGENIERIA 

S.A.

0 333.000 0 0 101.173 13.700 0 0 97.798 0 28.355 24.592 25.417 41.965 100 Asesoría de 

Inspección 

Fiscal

Dirección de 

Vialidad

de Los Ríos VALDIVIA VALDIVIA de Los Ríos PROYECTOS 30070463-0 CONSTRUCCIÓN 

CIRCUNVALACIÓN VALDIVIA Y 

PUENTE SANTA ELVIRA

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 307986 Construcción Circunvalación Valdivia y 

Puente Santa Elvira, sector 

Circunvalación Oriente Valdivia, tramo 

DM. 2.720,00 - DM. 7.103,60, Comuna 

de Valdivia, Provincia de Valdivia, Región 

de Los Ríos

1. OBRAS 5048-78-O119 En Ejecución Propuesta 

pública             

31-dic-19 11-mar-20 18-ago-20 24-sept-20 24-sept-20 16-jun-22 VALDIVIA VALDIVIA Indice de 

Precios al 

Consumidor

13.011.587 5.608.403 83.145.600 0 CONSTRUCTORA 

VALKO S.A

49.998 4.563.009 0 371.818 425.134 583.773 532.092 218.550 202.136 206.769 522.500 300.000 158.157 1.042.079 5.954.209 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de Los Ríos VALDIVIA VALDIVIA de Los Ríos PROYECTOS 30070463-0 CONSTRUCCIÓN 

CIRCUNVALACIÓN VALDIVIA Y 

PUENTE SANTA ELVIRA

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 309931 Indemnización Construcción 

Circunvalación Valdivia y Puente Santa 

Elvira, Región de Los Ríos (original 

186140)

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-dic-21 01-dic-21 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-21 01-jun-22 VALDIVIA VALDIVIA Sin Reajuste 0 609.691 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 609.691 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de Los Ríos RANCO RIO BUENO de Los Ríos PROYECTOS 30071390-0 MEJORAMIENTO RUTAS S/ROL, 

T-981-U SECTOR: CRUCERO-

ENTRELAGOS

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Los Ríos 326732 Global de Gastos públicciones Año 2021 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 VALDIVIA VALDIVIA Sin Reajuste 0 2.223 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0

Dirección de 

Vialidad

de Los Ríos RANCO RIO BUENO de Los Ríos PROYECTOS 30071390-0 MEJORAMIENTO RUTAS S/ROL, 

T-981-U SECTOR: CRUCERO-

ENTRELAGOS

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 227849 Asesoría a la Inspección Fiscal 

Mejoramiento Ruta S/R, T-981-U, Sector 

Crucero  Entrelagos, Tramo DM 0,00 al 

DM 35.066,64, Provincia Lago Ranco, 

Región de Los Ríos.

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

5048-71-LR15 Terminado Propuesta 

pública             

28-dic-15 30-mar-16 28-jun-16 01-sept-16 01-sept-16 01-ene-20 RANCO RIO BUENO Indice de 

Precios al 

Consumidor

955.710 1.081.649 96.659.160 9 AXIOMA 

INGENIEROS 

CONSULTORES S.A.

1.138.471 2.361 0 0 0 0 265 0 0 0 0 0 2.096 0 0 Asesoría de 

Inspección 

Fiscal

Dirección de 

Vialidad

de Los Ríos RANCO RIO BUENO de Los Ríos PROYECTOS 30071390-0 MEJORAMIENTO RUTAS S/ROL, 

T-981-U SECTOR: CRUCERO-

ENTRELAGOS

EJECUCION CONSULTORÍAS Los Ríos 329510 ASESORÍA DE INSPECCIÓN FISCAL 

MEJORAMIENTO RUTAS S/ROL, T-981-U 

SECTOR: CRUCERO-ENTRELAGOS

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-oct-21 01-nov-21 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-21 01-jun-23 RANCO RIO BUENO Sin Reajuste 0 202.455 0 0 0 639 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 639 240.001 Asesoría de 

Inspección 

Fiscal
Dirección de 

Vialidad

de Los Ríos RANCO RIO BUENO de Los Ríos PROYECTOS 30071390-0 MEJORAMIENTO RUTAS S/ROL, 

T-981-U SECTOR: CRUCERO-

ENTRELAGOS

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 227850 Mejoramiento Rutas S/Rol, T-981-U, 

Sector Crucero-Entrelagos, Región de los 

Ríos

1. OBRAS 5048-69-LR15 En Ejecución Propuesta 

pública             

23-dic-15 17-mar-16 17-may-16 15-jul-16 16-jul-16 28-dic-19 RANCO RIO BUENO Indice de 

Precios al 

Consumidor

13.686.283 12.921.194 78.868.250 6 CONSTRUCTORA 

CARLOS RENE 

GARCIA GROSS 

LTDA.

12.029.507 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.483.204 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de Los Ríos RANCO RIO BUENO de Los Ríos PROYECTOS 30071390-0 MEJORAMIENTO RUTAS S/ROL, 

T-981-U SECTOR: CRUCERO-

ENTRELAGOS

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Ríos 321668 Terminación Mejoramiento Rutas S/Rol, T-

981-U, Sector Crucero-Entrelagos, Región 

de los Ríos

1. OBRAS 5895-33-O121 En Licitación Propuesta 

pública             

21-sept-21 27-oct-21 02-ene-00 02-ene-00 31-dic-21 24-jun-23 RANCO RIO BUENO Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.788.478 1.788.478 0 0 0 34.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34.000 2.586.795 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de Los Ríos VALDIVIA LOS LAGOS, 

PANGUIPULLI

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30072725-0 REPOSICIÓN RUTAS T-47 Y T-

45 SECTOR: CHOSHUENCO 

RIÑIHUE

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 329543 RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS 

NUEVOS 2021

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0

Dirección de 

Vialidad

de Los Ríos VALDIVIA LOS LAGOS, 

PANGUIPULLI

de Los Ríos PROYECTOS 30072725-0 REPOSICIÓN RUTAS T-47 Y T-

45 SECTOR: CHOSHUENCO 

RIÑIHUE

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 341406 Asesoría a la Inspección Fiscal Reposición 

Rutas T-47 y T-45, Sector Choshuenco-

Riñihue, Tramo DM. 12.153,20 al DM. 

22.000,00 en Ruta T-45, Comuna Los 

Lagos, Provincia de Valdivia, Región de 

los Ríos

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

5048-64-O121 En Licitación Propuesta 

pública             

28-jul-21 30-ago-21 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-21 01-jun-24 Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.155.600 1.155.600 0 0 0 36.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36.000 1.176.000 Asesoría de 

Inspección 

Fiscal

Dirección de 

Vialidad

de Los Ríos VALDIVIA LOS LAGOS, 

PANGUIPULLI

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30072725-0 REPOSICIÓN RUTAS T-47 Y T-

45 SECTOR: CHOSHUENCO 

RIÑIHUE

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 321059 EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 

39 40 REPOSICION RUTAS T-47 Y T-45: 

CHOSHUENCO - RIÑIHUE DVIA171

5. 

EXPROPIACIONES

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-jun-20 28-dic-20 Sin Reajuste 18.788 18.788 8 6 Varios Expropiados 0 18.788 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18.788 0

Dirección de 

Vialidad

de Los Ríos VALDIVIA LOS LAGOS, 

PANGUIPULLI

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30072725-0 REPOSICIÓN RUTAS T-47 Y T-

45 SECTOR: CHOSHUENCO 

RIÑIHUE

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 321061 EXPROPIACIONES VIA JUDICIAL LOTES 

Nº 47 48 REPOSICION RUTAS T-47 Y T-

45: CHOSHUENCO - RIÑIHUE DVIA171

5. 

EXPROPIACIONES

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-jun-20 28-dic-20 Sin Reajuste 4.476 5.048 8 6 Varios Expropiados 0 5.048 0 0 0 0 0 0 0 5.048 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Los Ríos VALDIVIA LOS LAGOS, 

PANGUIPULLI

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30072725-0 REPOSICIÓN RUTAS T-47 Y T-

45 SECTOR: CHOSHUENCO 

RIÑIHUE

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 326399 Programación de contratos de Arrastre 

Expropiaciones 2021

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 6.164 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.164 0

Dirección de 

Vialidad

de Los Ríos VALDIVIA LOS LAGOS, 

PANGUIPULLI

de Los Ríos PROYECTOS 30072725-0 REPOSICIÓN RUTAS T-47 Y T-

45 SECTOR: CHOSHUENCO 

RIÑIHUE

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 278746 Reposición Rutas T-47 y T-45: 

Choshuenco-Riñihue, Región de los Ríos.

1. OBRAS 5048-38-0119 Adjudicado                                                                                          Propuesta 

pública             

30-ago-19 28-nov-19 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-21 19-may-24 VALDIVIA LOS LAGOS, 

PANGUIPULLI

Indice de 

Precios al 

Consumidor

18.024.288 29.248.411 76.687.757 5 INGENIERIA Y 

CONSTRUCCION 

HARCHA LTDA.

0 216.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 216.000 32.005.000 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de Los Ríos VALDIVIA MARIQUINA de Los Ríos PROYECTOS 30077029-0 CONSTRUCCIÓN SEGUNDO 

ACCESO A SAN JOSÉ DE LA 

MARIQUINA

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 309751 Asesoría a la Inspección Fiscal 

"Construcción Segundo Acceso a San 

José de la Mariquina, Región de Los Ríos"

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

5048-87-O120 Adjudicado                                                                                          Propuesta 

pública             

03-dic-20 26-ene-21 02-ene-00 02-ene-00 29-sept-21 29-mar-24 VALDIVIA MARIQUINA Indice de 

Precios al 

Consumidor

911.100 790.000 87.786.100 7 JORGE PIDDO Y 

COMPANIA 

LIMITADA

0 33.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33.000 958.100 Asesoría de 

Inspección 

Fiscal

Dirección de 

Vialidad

de Los Ríos VALDIVIA MARIQUINA Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30077029-0 CONSTRUCCIÓN SEGUNDO 

ACCESO A SAN JOSÉ DE LA 

MARIQUINA

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 326399 Programación de contratos de Arrastre 

Expropiaciones 2021

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 283.840 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200.000 83.840 0

Dirección de 

Vialidad

de Los Ríos VALDIVIA MARIQUINA de Tarapacá PROYECTOS 30077029-0 CONSTRUCCIÓN SEGUNDO 

ACCESO A SAN JOSÉ DE LA 

MARIQUINA

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 335904 PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE 

públicCIONES DE DECRETOS DE 

EXPROPIACIONES DV

5. 

EXPROPIACIONES

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 318.866 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 131 0 0 0 0 66 0 65 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Los Ríos VALDIVIA MARIQUINA de Los Ríos PROYECTOS 30077029-0 CONSTRUCCIÓN SEGUNDO 

ACCESO A SAN JOSÉ DE LA 

MARIQUINA

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 309752 Construcción Segundo Acceso a San José 

de la Mariquina, Región de Los Ríos

1. OBRAS 5048-19-O120 En Ejecución Propuesta 

pública             

31-jul-20 26-oct-20 10-dic-20 17-ago-21 17-ago-21 03-feb-24 VALDIVIA MARIQUINA Indice de 

Precios al 

Consumidor

11.308.542 12.470.468 59.073.330 K DRAGADOS S.A. 

AGENCIA EN CHILE

0 50.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50.000 14.949.900 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de Los Ríos VALDIVIA MARIQUINA Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30077029-0 CONSTRUCCIÓN SEGUNDO 

ACCESO A SAN JOSÉ DE LA 

MARIQUINA

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 326765 Gastos Inherentes Año 2021 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 74.229 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70.129 4.100 0

Dirección de 

Vialidad

de Los Ríos VALDIVIA PANGUIPULLI Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30080515-0 MEJORAMIENTO RUTAS 203-

201-CH SECTOR: PANGUIPULLI-

COÑARIPE II

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 323057 Expropiacion(es) VIA CONVENIO LOTE (s) 

Nº 61-C MEJORAMIENTO RUTAS 203 - 

201 CH SECTOR: PANGUIPULLI - 

COÑARIPE II

5. 

EXPROPIACIONES

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-20 28-dic-20 Sin Reajuste 13.786 13.786 8 6 Varios Expropiados 0 13.786 0 0 0 0 0 0 13.786 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Los Ríos VALDIVIA PANGUIPULLI de Tarapacá PROYECTOS 30080515-0 MEJORAMIENTO RUTAS 203-

201-CH SECTOR: PANGUIPULLI-

COÑARIPE II

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 335904 PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE 

públicCIONES DE DECRETOS DE 

EXPROPIACIONES DV

5. 

EXPROPIACIONES

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 318.866 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 295 0 0 0 0 0 69 0 0 0 0 0 226 0

Dirección de 

Vialidad

de Los Ríos VALDIVIA PANGUIPULLI Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30080515-0 MEJORAMIENTO RUTAS 203-

201-CH SECTOR: PANGUIPULLI-

COÑARIPE II

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 340916 EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 

64-B MEJORAMIENTO RUTAS 203 - 201 

CH SECTOR: PANGUIPULLI - COÑARIPE II

5. 

EXPROPIACIONES

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-jun-21 28-dic-21 Sin Reajuste 4.017 4.380 8 6 Varios Expropiados 0 4.380 0 0 0 0 0 0 0 4.380 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Los Ríos VALDIVIA PANGUIPULLI de Los Ríos PROYECTOS 30080515-0 MEJORAMIENTO RUTAS 203-

201-CH SECTOR: PANGUIPULLI-

COÑARIPE II

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 341238 PAGO PERITOS TASADORES OBRA: MEJ 

RUTAS 203-201 CH S: PANGUIPULLI-

COÑARIPE II

5. 

EXPROPIACIONES

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 1.539 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.539 0 0 0 0 0 0 1.539 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Los Ríos VALDIVIA PANGUIPULLI de Los Ríos PROYECTOS 30080515-0 MEJORAMIENTO RUTAS 203-

201-CH SECTOR: PANGUIPULLI-

COÑARIPE II

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 213327 Mejoramiento Rutas 203-201 CH Sector: 

Panguipulli-Coñaripe II, Tramo DM. 7.800 

- Dm. 19.000, Región de Los Ríos

1. OBRAS 5048-21-lp14 Terminado Propuesta 

pública             

10-jun-14 26-ago-14 24-oct-14 16-ene-15 17-ene-15 05-jun-17 VALDIVIA PANGUIPULLI Indice de 

Precios al 

Consumidor

6.204.229 7.290.224 77.653.390 4 SERV. DE ING. 

CONST. Y PROY. 

INGEPROC SPA

6.575.027 30.008 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30.008 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de Los Ríos VALDIVIA PANGUIPULLI de Los Ríos PROYECTOS 30080515-0 MEJORAMIENTO RUTAS 203-

201-CH SECTOR: PANGUIPULLI-

COÑARIPE II

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Ríos 304400 Terminación Mejoramiento Ruta 203-201-

CH Sector. Panguipulli - Coñaripe, I 

Tramo Bocatoma-Coñaripe, Dm. 7.800 a 

Dm. 19.000, Provincia de Valdivia, Región 

de Los Ríos

1. OBRAS 5895-24-O119 En Ejecución Propuesta 

pública             

23-ago-19 02-oct-19 30-dic-19 10-feb-20 11-feb-20 11-oct-21 VALDIVIA PANGUIPULLI Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.710.008 2.125.921 78.715.990 7 CONSTRUCTORA 

TRICAM LIMITADA

146.979 1.419.992 0 470.014 406.549 543.430 0 0 0 0 0 0 0 0 660.000 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de Los Ríos VALDIVIA PANGUIPULLI de Los Ríos PROYECTOS 30080515-0 MEJORAMIENTO RUTAS 203-

201-CH SECTOR: PANGUIPULLI-

COÑARIPE II

EJECUCION OTROS GASTOS Los Ríos 326733 Global de Gastos Inherente - Viáticos IF 

Año 2021

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 16.103 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 500 0 0 0 0 0 170 0 0 0 0 0 330 0

Dirección de 

Vialidad

de Los Ríos VALDIVIA PANGUIPULLI Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30080515-0 MEJORAMIENTO RUTAS 203-

201-CH SECTOR: PANGUIPULLI-

COÑARIPE II

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 326765 Gastos Inherentes Año 2021 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0

Dirección de 

Vialidad

de Los Ríos VALDIVIA PANGUIPULLI de Los Ríos PROYECTOS 30080515-0 MEJORAMIENTO RUTAS 203-

201-CH SECTOR: PANGUIPULLI-

COÑARIPE II

EJECUCION OTROS GASTOS Los Ríos 335813 FIAR VIATICOS INSPECCION FISCAL AÑO 

2021

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 69.084 84.084 12.194.210 0 CLAUDIA ANDREA 

BADILLA SIERRA

0 500 0 0 0 0 24 0 97 24 354 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Los Ríos RANCO RIO BUENO de Los Ríos PROYECTOS 30080601-0 REPOSICIÓN PAV. RUTA T-85 

S:RÍO BUENO-CAYURRUCA

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Los Ríos 326732 Global de Gastos públicciones Año 2021 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 VALDIVIA VALDIVIA Sin Reajuste 0 2.223 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 0

Dirección de 

Vialidad

de Los Ríos RANCO RIO BUENO de Los Ríos PROYECTOS 30080601-0 REPOSICIÓN PAV. RUTA T-85 

S:RÍO BUENO-CAYURRUCA

EJECUCION CONSULTORÍAS Los Ríos 305990 Asesoría a la Inspeccción Fiscal 

Reposición Ruta T-85

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

5895-65-O120 En Ejecución Propuesta 

pública             

29-dic-20 24-feb-21 02-jul-21 18-ago-21 18-ago-21 18-ene-23 RANCO RIO BUENO Indice de 

Precios al 

Consumidor

250.354 287.551 99.567.050 K LOUIS BERGER 

CHILE S.A

0 71.259 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17.815 17.815 35.630 230.892 Asesoría de 

Inspección 

Fiscal
Dirección de 

Vialidad

de Los Ríos RANCO RIO BUENO Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30080601-0 REPOSICIÓN PAV. RUTA T-85 

S:RÍO BUENO-CAYURRUCA

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 217904 Expropiacion(es) Vía Convenio  Lote(s) Nº 

34 REPOSICION RUTA T-85 SECTOR RIO 

BUENO - CAYURRUCA XIV Región

5. 

EXPROPIACIONES

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-14 28-dic-14 Sin Reajuste 1.733 1.733 8 6 Varios Expropiados 0 1.796 0 0 0 0 0 1.796 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Los Ríos RANCO RIO BUENO Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30080601-0 REPOSICIÓN PAV. RUTA T-85 

S:RÍO BUENO-CAYURRUCA

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 343459 EXPROPIACIO VIA JUDICIAL LOTES Nº 

42 43 44 45 47 REPOSICION RUTA T-85 

SECTOR RIO BUENO - CAYURRUCA

5. 

EXPROPIACIONES

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ago-21 28-dic-21 Sin Reajuste 15.108 15.108 8 6 Varios Expropiados 0 15.108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15.108 0

Dirección de 

Vialidad

de Los Ríos RANCO RIO BUENO Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30080601-0 REPOSICIÓN PAV. RUTA T-85 

S:RÍO BUENO-CAYURRUCA

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 343461 EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 

49 50 51 52 56 REPOSICION RUTA T-85 

SECTOR RIO BUENO - CAYURRUCA

5. 

EXPROPIACIONES

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ago-21 28-dic-21 Sin Reajuste 59.512 59.512 8 6 Varios Expropiados 0 8.858 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.858 0

Dirección de 

Vialidad

de Los Ríos RANCO RIO BUENO Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30080601-0 REPOSICIÓN PAV. RUTA T-85 

S:RÍO BUENO-CAYURRUCA

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 344085 EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 

50 REPOSICION RUTA T-85 SECTOR RIO 

BUENO - CAYURRUCA

5. 

EXPROPIACIONES

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ago-21 28-dic-21 Sin Reajuste 2.362 2.362 8 6 Varios Expropiados 0 2.362 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.362 0

Dirección de 

Vialidad

de Los Ríos RANCO RIO BUENO Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30080601-0 REPOSICIÓN PAV. RUTA T-85 

S:RÍO BUENO-CAYURRUCA

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 344104 EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 

50 51 52 56 REPOSICION RUTA T-85 

SECTOR RIO BUENO - CAYURRUCA

5. 

EXPROPIACIONES

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ago-21 28-dic-21 Sin Reajuste 54.875 54.875 8 6 Varios Expropiados 0 54.875 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 54.875 0

Dirección de 

Vialidad

de Los Ríos RANCO RIO BUENO de Los Ríos PROYECTOS 30080601-0 REPOSICIÓN PAV. RUTA T-85 

S:RÍO BUENO-CAYURRUCA

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Ríos 320056 Reposición Ruta T-85 1. OBRAS 5895-60-O120 En Ejecución Propuesta 

pública             

29-dic-20 09-feb-21 10-jun-21 06-ago-21 07-ago-21 01-sept-22 RANCO RIO BUENO Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.790.462 2.752.492 84.060.600 7 CONST. DE 

PAVIMENTOS 

ASFALTICOS 

BITUMIX S.A.

0 210.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51.250 102.500 56.250 2.670.492 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de Los Ríos RANCO RIO BUENO Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30080601-0 REPOSICIÓN PAV. RUTA T-85 

S:RÍO BUENO-CAYURRUCA

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 326765 Gastos Inherentes Año 2021 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 2.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.500 0

Dirección de 

Vialidad

de Los Ríos RANCO RIO BUENO de Los Ríos PROYECTOS 30080601-0 REPOSICIÓN PAV. RUTA T-85 

S:RÍO BUENO-CAYURRUCA

EJECUCION OTROS GASTOS Los Ríos 335813 FIAR VIATICOS INSPECCION FISCAL AÑO 

2021

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 69.084 84.084 12.194.210 0 CLAUDIA ANDREA 

BADILLA SIERRA

0 2.500 0 0 0 0 0 0 0 0 1.100 300 300 800 0

Dirección de 

Vialidad

de Los Ríos RANCO RIO BUENO de Los Ríos PROYECTOS 30085173-0 MEJORAMIENTO CAMINO IGNAO 

- VIVANCO - TRAPI, REGIÓN DE 

LOS RÍOS.

EJECUCION CONSULTORÍAS Los Ríos 292098 Asesoría a la Inspección Fiscal 

Mejoramiento Camino Ignao - Vivanco - 

Trapi, Región De Los Ríos.

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

5895-42-LR19 En Ejecución Propuesta 

pública             

29-nov-19 14-ago-20 19-mar-21 07-may-21 07-may-21 07-abr-24 RANCO LAGO RANCO, 

RIO BUENO

Indice de 

Precios al 

Consumidor

491.329 670.680 79.711.380 8 INGENIERIA DE 

PROYECTOS Y 

AsesoríaS LTDA.

0 130.458 0 0 0 0 0 0 31.187 19.727 19.886 19.886 19.886 19.886 568.018 Asesoría de 

Inspección 

Fiscal
Dirección de 

Vialidad

de Los Ríos RANCO RIO BUENO Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30085173-0 MEJORAMIENTO CAMINO IGNAO 

- VIVANCO - TRAPI, REGIÓN DE 

LOS RÍOS.

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 325643 EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 

1 3 MEJORAMIENTO CAMINO IGNAO-

VIVANCO-TRAPI

5. 

EXPROPIACIONES

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-mar-20 28-dic-20 Sin Reajuste 34.856 38.150 8 6 Varios Expropiados 0 38.150 0 0 0 0 38.150 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Los Ríos RANCO RIO BUENO Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30085173-0 MEJORAMIENTO CAMINO IGNAO 

- VIVANCO - TRAPI, REGIÓN DE 

LOS RÍOS.

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 326399 Programación de contratos de Arrastre 

Expropiaciones 2021

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 60.793 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60.793 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Los Ríos RANCO RIO BUENO de Tarapacá PROYECTOS 30085173-0 MEJORAMIENTO CAMINO IGNAO 

- VIVANCO - TRAPI, REGIÓN DE 

LOS RÍOS.

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 335904 PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE 

públicCIONES DE DECRETOS DE 

EXPROPIACIONES DV

5. 

EXPROPIACIONES

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 318.866 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.057 0 0 0 278 366 17 0 395 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Los Ríos RANCO RIO BUENO de Los Ríos PROYECTOS 30085173-0 MEJORAMIENTO CAMINO IGNAO 

- VIVANCO - TRAPI, REGIÓN DE 

LOS RÍOS.

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Ríos 292097 Mejoramiento Camino Ignao - Vivanco - 

Trapi, Región De Los Ríos.

1. OBRAS 5895-34-O119 En Ejecución Propuesta 

pública             

26-sept-19 10-dic-19 10-jul-20 22-feb-21 23-feb-21 15-mar-23 RANCO LAGO RANCO, 

RIO BUENO

Indice de 

Precios al 

Consumidor

5.234.155 7.131.642 78.715.990 7 CONSTRUCTORA 

TRICAM LIMITADA

0 679.250 0 0 0 0 0 0 0 0 104.500 156.750 9.000 409.000 6.769.552 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de Los Ríos RANCO RIO BUENO Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30085173-0 MEJORAMIENTO CAMINO IGNAO 

- VIVANCO - TRAPI, REGIÓN DE 

LOS RÍOS.

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 326765 Gastos Inherentes Año 2021 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 2.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.500 0

Dirección de 

Vialidad

de Los Ríos RANCO RIO BUENO de Los Ríos PROYECTOS 30085173-0 MEJORAMIENTO CAMINO IGNAO 

- VIVANCO - TRAPI, REGIÓN DE 

LOS RÍOS.

EJECUCION OTROS GASTOS Los Ríos 335813 FIAR VIATICOS INSPECCION FISCAL AÑO 

2021

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 69.084 84.084 12.194.210 0 CLAUDIA ANDREA 

BADILLA SIERRA

0 2.500 0 0 0 0 0 0 0 97 1.003 300 300 800 0

Dirección de 

Vialidad

de Los Ríos VALDIVIA LOS LAGOS de Los Ríos PROYECTOS 30090837-0 CONSTRUCCIÓN PUENTE 

CIRUELO EN RÍO SAN PEDRO, 

COMUNA DE LOS LAGOS

EJECUCION CONSULTORÍAS Los Ríos 303098 Asesoría a la Inspección Fiscal 

Construcción Puente Ciruelo en Río San 

Pedro, Comuna de Los Lagos. 

REACTIVACIÓN

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

5895-44-LR19 En Ejecución Propuesta 

pública             

29-nov-19 18-ago-20 10-mar-21 19-mar-21 19-mar-21 19-feb-23 VALDIVIA LOS LAGOS Indice de 

Precios al 

Consumidor

351.961 470.509 88.542.600 K BOGADO 

INGENIEROS 

CONSULTORES SPA

0 146.999 0 0 0 0 20.960 21.711 20.408 21.316 22.351 22.351 8.551 9.351 330.000 Asesoría de 

Inspección 

Fiscal

Dirección de 

Vialidad

de Los Ríos VALDIVIA LOS LAGOS Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30090837-0 CONSTRUCCIÓN PUENTE 

CIRUELO EN RÍO SAN PEDRO, 

COMUNA DE LOS LAGOS

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 326399 Programación de contratos de Arrastre 

Expropiaciones 2021

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 26.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26.500 0

Dirección de 

Vialidad

de Los Ríos VALDIVIA LOS LAGOS de Tarapacá PROYECTOS 30090837-0 CONSTRUCCIÓN PUENTE 

CIRUELO EN RÍO SAN PEDRO, 

COMUNA DE LOS LAGOS

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 335904 PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE 

públicCIONES DE DECRETOS DE 

EXPROPIACIONES DV

5. 

EXPROPIACIONES

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 318.866 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.500 0

Dirección de 

Vialidad

de Los Ríos VALDIVIA LOS LAGOS de Los Ríos PROYECTOS 30090837-0 CONSTRUCCIÓN PUENTE 

CIRUELO EN RÍO SAN PEDRO, 

COMUNA DE LOS LAGOS

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Ríos 303097 Construcción Puente Ciruelo en Río San 

Pedro, Comuna de Los Lagos. 

REACTIVACIÓN

1. OBRAS 5895-39-O119 En Ejecución Propuesta 

pública             

30-oct-19 11-dic-19 14-sept-20 22-feb-21 23-feb-21 19-may-22 VALDIVIA LOS LAGOS Indice de 

Precios al 

Consumidor

5.267.059 7.250.536 80.207.900 1 CLARO VICUNA 

VALENZUELA S.A.

0 6.950.000 0 0 0 0 636.910 514.954 0 2.594.565 1.345.571 0 1.538.785 319.215 722.000 Contratación de 

Obras



Informe mensual de Iniciativas de Inversión programadas y en ejecución MOP año 2021

(Montos en miles de $)

Mes: agosto 2021

Servicio Reg Proyecto Provincia Comuna Reg Contrato Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación Centro gestión
Cod 

Contrato
Nombre Contrato Clasificacion

Id 

Chilecompra
Estado

Tipo 

Contratación
F Licitación F Apertura

F Resolución 

de 

Adjudicación

F Trámite F Inicio F Término
Provincia 

Contrato

Comuna 

Contrato

Tipo 

Reajuste

Presupuesto 

oficial

Monto 

Vigente 

Contrato

Nombre 

Contratista

Inversión 

Anterior

Programado 

año
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo

TIPO DE 

GASTO
Rut Contratista

Dirección de 

Vialidad

de Los Ríos VALDIVIA LOS LAGOS de Los Ríos PROYECTOS 30090837-0 CONSTRUCCIÓN PUENTE 

CIRUELO EN RÍO SAN PEDRO, 

COMUNA DE LOS LAGOS

EJECUCION OTROS GASTOS Los Ríos 326733 Global de Gastos Inherente - Viáticos IF 

Año 2021

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 16.103 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Los Ríos VALDIVIA LOS LAGOS Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30090837-0 CONSTRUCCIÓN PUENTE 

CIRUELO EN RÍO SAN PEDRO, 

COMUNA DE LOS LAGOS

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 326765 Gastos Inherentes Año 2021 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 2.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.500 0

Dirección de 

Vialidad

de Los Ríos VALDIVIA LOS LAGOS de Los Ríos PROYECTOS 30090837-0 CONSTRUCCIÓN PUENTE 

CIRUELO EN RÍO SAN PEDRO, 

COMUNA DE LOS LAGOS

EJECUCION OTROS GASTOS Los Ríos 335813 FIAR VIATICOS INSPECCION FISCAL AÑO 

2021

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 69.084 84.084 12.194.210 0 CLAUDIA ANDREA 

BADILLA SIERRA

0 2.400 0 0 0 0 268 0 0 414 618 300 300 500 0

Dirección de 

Vialidad

de Los Ríos VALDIVIA PANGUIPULLI de Los Ríos PROYECTOS 30090914-0 MEJORAMIENTO RUTA 201 - CH 

SECTOR: PELLAIFA - LIQUIÑE

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 269655 Asesoría a la Inspección Fiscal 

Mejoramiento Ruta 201-CH, sector tramo 

B, Pellaifa-Lliquiñe, Tramo Dm. 

17.387,546, Comuna Panguipulli, 

Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos.

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

5048-101-LR17 En Ejecución Propuesta 

pública             

16-ene-18 23-feb-18 19-nov-18 12-dic-18 12-dic-18 12-mar-21 VALDIVIA PANGUIPULLI Indice de 

Precios al 

Consumidor

917.700 607.847 79.511.210 3 ZANARTU 

INGENIEROS 

CONSULTORES SPA

523.660 119.874 0 0 0 0 0 0 0 106.511 0 0 13.363 0 0 Asesoría de 

Inspección 

Fiscal

Dirección de 

Vialidad

de Los Ríos VALDIVIA PANGUIPULLI Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30090914-0 MEJORAMIENTO RUTA 201 - CH 

SECTOR: PELLAIFA - LIQUIÑE

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 323760 EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES  Nº 

137 138 MEJORAMIENTO RUTA 201-CH 

SECTOR: PELLAIFA - LIQUIÑE

5. 

EXPROPIACIONES

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ago-20 28-dic-20 Sin Reajuste 3.666 3.917 8 6 Varios Expropiados 468 3.449 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.449 0

Dirección de 

Vialidad

de Los Ríos VALDIVIA PANGUIPULLI Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30090914-0 MEJORAMIENTO RUTA 201 - CH 

SECTOR: PELLAIFA - LIQUIÑE

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 326399 Programación de contratos de Arrastre 

Expropiaciones 2021

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 112.425 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 112.425 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Los Ríos VALDIVIA PANGUIPULLI de Tarapacá PROYECTOS 30090914-0 MEJORAMIENTO RUTA 201 - CH 

SECTOR: PELLAIFA - LIQUIÑE

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 335904 PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE 

públicCIONES DE DECRETOS DE 

EXPROPIACIONES DV

5. 

EXPROPIACIONES

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 318.866 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.674 0 0 0 0 0 0 1.487 186 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Los Ríos VALDIVIA PANGUIPULLI Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30090914-0 MEJORAMIENTO RUTA 201 - CH 

SECTOR: PELLAIFA - LIQUIÑE

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 338016 EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 

128 MEJORAMIENTO RUTA 201-CH 

SECTOR: PELLAIFA - LIQUIÑE

5. 

EXPROPIACIONES

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-abr-21 28-dic-21 Sin Reajuste 19.544 20.939 8 6 Varios Expropiados 0 20.939 0 0 0 0 0 20.939 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Los Ríos VALDIVIA PANGUIPULLI Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30090914-0 MEJORAMIENTO RUTA 201 - CH 

SECTOR: PELLAIFA - LIQUIÑE

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 338017 EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE  Nº 

138 MEJORAMIENTO RUTA 201-CH 

SECTOR: PELLAIFA - LIQUIÑE

5. 

EXPROPIACIONES

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-abr-21 28-dic-21 Sin Reajuste 3.219 3.219 8 6 Varios Expropiados 0 3.449 0 0 0 0 0 3.449 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Los Ríos VALDIVIA PANGUIPULLI Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30090914-0 MEJORAMIENTO RUTA 201 - CH 

SECTOR: PELLAIFA - LIQUIÑE

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 343452 EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 

131 132 133 135 MEJORAMIENTO RUTA 

201-CH SECTOR: PELLAIFA - LIQUIÑE

5. 

EXPROPIACIONES

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ago-21 28-dic-21 Sin Reajuste 12.570 12.570 8 6 Varios Expropiados 0 12.570 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.570 0

Dirección de 

Vialidad

de Los Ríos VALDIVIA PANGUIPULLI Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30090914-0 MEJORAMIENTO RUTA 201 - CH 

SECTOR: PELLAIFA - LIQUIÑE

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 344080 EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 

32 MEJORAMIENTO RUTA 201-CH 

SECTOR: PELLAIFA - LIQUIÑE

5. 

EXPROPIACIONES

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ago-21 28-dic-21 Sin Reajuste 2.046 2.046 8 6 Varios Expropiados 0 2.046 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.046 0

Dirección de 

Vialidad

de Los Ríos VALDIVIA PANGUIPULLI Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30090914-0 MEJORAMIENTO RUTA 201 - CH 

SECTOR: PELLAIFA - LIQUIÑE

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 344081 EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 

110 MEJORAMIENTO RUTA 201-CH 

SECTOR: PELLAIFA - LIQUIÑE

5. 

EXPROPIACIONES

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ago-21 28-dic-21 Sin Reajuste 17.239 17.239 8 6 Varios Expropiados 0 17.239 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17.239 0

Dirección de 

Vialidad

de Los Ríos VALDIVIA PANGUIPULLI Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30090914-0 MEJORAMIENTO RUTA 201 - CH 

SECTOR: PELLAIFA - LIQUIÑE

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 344083 EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 

91 92 99 MEJORAMIENTO RUTA 201-CH 

SECTOR: PELLAIFA - LIQUIÑE

5. 

EXPROPIACIONES

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ago-21 28-dic-21 Sin Reajuste 10.821 10.821 8 6 Varios Expropiados 0 10.821 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.821 0

Dirección de 

Vialidad

de Los Ríos VALDIVIA PANGUIPULLI Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30090914-0 MEJORAMIENTO RUTA 201 - CH 

SECTOR: PELLAIFA - LIQUIÑE

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 344084 EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 

130 136 139 140 MEJORAMIENTO RUTA 

201-CH SECTOR: PELLAIFA - LIQUIÑE

5. 

EXPROPIACIONES

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ago-21 28-dic-21 Sin Reajuste 20.389 20.389 8 6 Varios Expropiados 0 20.389 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.389 0

Dirección de 

Vialidad

de Los Ríos VALDIVIA PANGUIPULLI de Los Ríos PROYECTOS 30090914-0 MEJORAMIENTO RUTA 201 - CH 

SECTOR: PELLAIFA - LIQUIÑE

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 269654 Mejoramiento Ruta 201-CH Sector Tramo 

B, Pellaifa - Liquiñe, DM. 0,000 - 

DM.17.387,546, Comuna Panguipulli,  

Provincia Valdivia, Región de Los Ríos

1. OBRAS 5048-87-O117 Terminado Propuesta 

pública             

22-nov-17 09-feb-18 20-jul-18 22-nov-18 22-nov-18 23-feb-21 VALDIVIA PANGUIPULLI Indice de 

Precios al 

Consumidor

9.186.850 13.176.575 79.730.570 7 SOC INGENIERIA 

CONSTRUCCION Y 

MAQUINARIA SPA

11.553.911 2.364.085 0 0 0 0 2.224.267 0 0 0 53.818 0 86.000 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de Los Ríos VALDIVIA PANGUIPULLI de Los Ríos PROYECTOS 30093450-0 CONSTRUCCIÓN Y 

MEJORAMIENTO RUTA 201 - CH 

SECTOR: COÑARIPE - PELLAIFA

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 250839 Asesoría a la Inspección Fiscal 

Construcción Mejoramiento Ruta 201-CH, 

Sector Coñaripe - Pellaifa, Tramo 

DM.226,348 al DM.14.898,016, Provincia 

de Valdivia, Región de Los Ríos

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

5048-78-lr16 Terminado Propuesta 

pública             

23-dic-16 27-abr-17 11-jul-17 31-jul-17 31-jul-17 29-feb-20 VALDIVIA PANGUIPULLI Indice de 

Precios al 

Consumidor

639.030 971.487 84.865.000 5 R Y Q INGENIERIA 

S.A.

786.473 338.296 0 209.707 0 0 0 0 0 0 0 0 128.589 0 0 Asesoría de 

Inspección 

Fiscal

Dirección de 

Vialidad

de Los Ríos VALDIVIA PANGUIPULLI Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30093450-0 CONSTRUCCIÓN Y 

MEJORAMIENTO RUTA 201 - CH 

SECTOR: COÑARIPE - PELLAIFA

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 326399 Programación de contratos de Arrastre 

Expropiaciones 2021

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 95.316 0 0 0 0 0 0 0 0 0 95.316 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Los Ríos VALDIVIA PANGUIPULLI de Tarapacá PROYECTOS 30093450-0 CONSTRUCCIÓN Y 

MEJORAMIENTO RUTA 201 - CH 

SECTOR: COÑARIPE - PELLAIFA

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 335904 PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE 

públicCIONES DE DECRETOS DE 

EXPROPIACIONES DV

5. 

EXPROPIACIONES

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 318.866 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 269 0 0 42 52 107 69 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Los Ríos VALDIVIA PANGUIPULLI de Los Ríos PROYECTOS 30093450-0 CONSTRUCCIÓN Y 

MEJORAMIENTO RUTA 201 - CH 

SECTOR: COÑARIPE - PELLAIFA

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 341239 PAGO PERITOS TASADORES OBRA: MEJ 

RUTA 201 CH S: COÑARIPE-PELLAIFA

5. 

EXPROPIACIONES

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 858 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 83.131 0 0 0 0 0 0 858 0 0 0 40.000 42.273 0

Dirección de 

Vialidad

de Los Ríos VALDIVIA PANGUIPULLI Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30093450-0 CONSTRUCCIÓN Y 

MEJORAMIENTO RUTA 201 - CH 

SECTOR: COÑARIPE - PELLAIFA

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 341390 EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 7-

A CONSTRUCCION MEJOR. RUTA 201-CH 

SECTOR: COÑARIPE - PELLAIFA

5. 

EXPROPIACIONES

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-jul-21 28-dic-21 Sin Reajuste 11.016 11.516 8 6 Varios Expropiados 0 11.516 0 0 0 0 0 0 0 11.516 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Los Ríos VALDIVIA PANGUIPULLI de Los Ríos PROYECTOS 30093450-0 CONSTRUCCIÓN Y 

MEJORAMIENTO RUTA 201 - CH 

SECTOR: COÑARIPE - PELLAIFA

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 341985 PAGO PERITOS TASADORES OBRA: MEJ 

RUTA 201 CH S: COÑARIPE-PELLAIFA

5. 

EXPROPIACIONES

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 1.796 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.796 0 0 0 0 0 0 1.796 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Los Ríos VALDIVIA PANGUIPULLI de Los Ríos PROYECTOS 30093450-0 CONSTRUCCIÓN Y 

MEJORAMIENTO RUTA 201 - CH 

SECTOR: COÑARIPE - PELLAIFA

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 344147 PAGO PERITOS TASADORES OBRA: 

CONST MEJOR RUTA 201-CH S: 

COÑARIPE-PELLAIFA

5. 

EXPROPIACIONES

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 1.971 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.971 0 0 0 0 0 0 0 1.971 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Los Ríos VALDIVIA PANGUIPULLI de Los Ríos PROYECTOS 30093450-0 CONSTRUCCIÓN Y 

MEJORAMIENTO RUTA 201 - CH 

SECTOR: COÑARIPE - PELLAIFA

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 250840 Construcción Mejoramiento Ruta 201-CH, 

Sector Coñaripe - Pellaifa,  Provincia de 

Valdivia, Región de Los Ríos

1. OBRAS 5048-79-lr16 En Ejecución Propuesta 

pública             

20-dic-16 06-abr-17 25-may-17 20-jun-17 20-jun-17 25-may-20 VALDIVIA PANGUIPULLI Indice de 

Precios al 

Consumidor

12.354.004 13.720.594 59.160.350 7 COPCISA S.A. 

AGENCIA EN CHILE

14.423.621 71.270 0 0 0 63.970 0 0 0 0 0 0 7.300 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de Los Ríos VALDIVIA LOS LAGOS de Los Ríos PROYECTOS 30099344-0 REPOSICIÓN PUENTE 

QUINCHILCA EN RUTA T-39

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 278741 Asesoría a la Inspección Fiscal Reposicion 

Puente Quinchilca en Ruta T-39, Sector 

Los lagos - Panguipulli, Tramo DM 4.500 

al DM 5.900, Comuna de Los Lagos, 

Provincia de Valdivia, Región de los Ríos.

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

5048-46-LR18 En Ejecución Propuesta 

pública             

24-ago-18 17-oct-18 05-dic-18 05-feb-19 05-feb-19 21-nov-20 VALDIVIA LOS LAGOS Indice de 

Precios al 

Consumidor

637.000 681.634 76.951.445 7 CONSORCIO 

QUINCHILCA LTDA

652.462 54.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34.117 19.883 0 Asesoría de 

Inspección 

Fiscal

Dirección de 

Vialidad

de Los Ríos VALDIVIA LOS LAGOS de Los Ríos PROYECTOS 30099344-0 REPOSICIÓN PUENTE 

QUINCHILCA EN RUTA T-39

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 278740 Reposición Puente Quinchilca en Ruta T-

39, Sector Los Lagos - Panguipulli, Tramo 

DM. 4.500 - DM. 5.900, Comuna de los 

Lagos, Provincia de Valdivia, Región de 

los Ríos

1. OBRAS 5048-22-LR18 En Ejecución Propuesta 

pública             

30-jun-18 08-oct-18 15-nov-18 22-ene-19 22-ene-19 21-dic-20 VALDIVIA LOS LAGOS Indice de 

Precios al 

Consumidor

5.561.136 6.448.556 99.589.100 K BRUNDL 

CONSTRUCCIONES 

S.A.

6.370.880 339.500 0 0 0 0 220.553 0 0 0 0 0 118.947 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de Los Ríos VALDIVIA, RANCO PAILLACO, LA 

UNION

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30099347-0 MEJORAMIENTO CAMINO 

ITROPULLI - SAN PEDRO, 

RUTAS T-695 Y T-699

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 326399 Programación de contratos de Arrastre 

Expropiaciones 2021

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 4.053 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.053 0

Dirección de 

Vialidad

de Los Ríos VALDIVIA, RANCO PAILLACO, LA 

UNION

de Tarapacá PROYECTOS 30099347-0 MEJORAMIENTO CAMINO 

ITROPULLI - SAN PEDRO, 

RUTAS T-695 Y T-699

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 335904 PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE 

públicCIONES DE DECRETOS DE 

EXPROPIACIONES DV

5. 

EXPROPIACIONES

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 318.866 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.000 0 0 0 0 0 17 65 193 0 0 0 725 0

Dirección de 

Vialidad

de Los Ríos VALDIVIA, RANCO PAILLACO, LA 

UNION

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30099347-0 MEJORAMIENTO CAMINO 

ITROPULLI - SAN PEDRO, 

RUTAS T-695 Y T-699

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 340257 EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES  Nº 

2 3 5 MEJORAMIENTO CAMINO 

ITROPULLI-SAN PEDRO RUTAS T-695 Y T-

699

5. 

EXPROPIACIONES

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-jun-21 28-dic-21 Sin Reajuste 4.462 4.462 8 6 Varios Expropiados 0 4.462 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.462 0

Dirección de 

Vialidad

de Los Ríos VALDIVIA, RANCO PAILLACO, LA 

UNION

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30099347-0 MEJORAMIENTO CAMINO 

ITROPULLI - SAN PEDRO, 

RUTAS T-695 Y T-699

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 340259 EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 

20 MEJORAMIENTO CAMINO ITROPULLI-

SAN PEDRO RUTAS T-695 Y T-699

5. 

EXPROPIACIONES

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-jun-21 28-dic-21 Sin Reajuste 871 1.064 8 6 Varios Expropiados 0 1.064 0 0 0 0 0 0 0 1.064 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Los Ríos VALDIVIA, RANCO PAILLACO, LA 

UNION

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30099347-0 MEJORAMIENTO CAMINO 

ITROPULLI - SAN PEDRO, 

RUTAS T-695 Y T-699

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 340260 EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTENº 34-

B MEJORAMIENTO CAMINO ITROPULLI-

SAN PEDRO RUTAS T-695 Y T-699

5. 

EXPROPIACIONES

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-jun-21 28-dic-21 Sin Reajuste 166 166 8 6 Varios Expropiados 0 166 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 166 0

Dirección de 

Vialidad

de Los Ríos VALDIVIA, RANCO PAILLACO, LA 

UNION

de Los Ríos PROYECTOS 30099347-0 MEJORAMIENTO CAMINO 

ITROPULLI - SAN PEDRO, 

RUTAS T-695 Y T-699

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 340495 PAGO PERITOS TASADORES OBRA: MEJ 

CAMINO ITROPULLI-SAN PEDRO RUTAS T-

695 Y T-699

5. 

EXPROPIACIONES

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 562 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 562 0 0 0 0 0 562 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Los Ríos VALDIVIA, RANCO PAILLACO, LA 

UNION

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30099347-0 MEJORAMIENTO CAMINO 

ITROPULLI - SAN PEDRO, 

RUTAS T-695 Y T-699

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 342087 EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 1-

A MEJORAMIENTO CAMINO ITROPULLI-

SAN PEDRO RUTAS T-695 Y T-699

5. 

EXPROPIACIONES

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-jul-21 28-dic-21 Sin Reajuste 694 723 8 6 Varios Expropiados 0 694 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 694 0

Dirección de 

Vialidad

de Los Ríos VALDIVIA, RANCO PAILLACO, LA 

UNION

de Los Ríos PROYECTOS 30099347-0 MEJORAMIENTO CAMINO 

ITROPULLI - SAN PEDRO, 

RUTAS T-695 Y T-699

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 250912 Mejoramiento Camino Itropulli-San Pedro, 

Rutas T-695 y T-699, Región de Los Ríos

1. OBRAS 5048-15-LR16 Terminado Propuesta 

pública             

20-may-16 19-jul-16 15-sept-16 11-nov-16 11-nov-16 23-feb-19 VALDIVIA, 

RANCO

PAILLACO, LA 

UNION

Indice de 

Precios al 

Consumidor

8.982.178 8.068.567 77.357.920 2 CONSTRUCTORA 

INGENIEROS 

ASOCIADOS LTDA.

8.050.407 180.928 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 180.928 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de Los Ríos VALDIVIA VALDIVIA de Los Ríos PROYECTOS 30099652-0 MEJORAMIENTO TORO BAYO-

CURIÑANCO EN RUTA T-340, 

COMUNA DE VALDIVIA

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 278727 Asesoría a la Inspección Fiscal 

Mejoramiento Toro Bayo-Curiñanco en 

Ruta T-340, sector cruce Ruta T-350 

(Toro Bayo)-Cruce Ruta T-350 

(Curiñanco), tramo KM. 0,000 al KM. 

18.086. Comuna de Valdivia, Provincia de 

Valdivia, Región de Los Ríos

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

5048-64-LR18 En Ejecución Propuesta 

pública             

23-oct-18 04-abr-19 07-jun-19 28-jun-19 28-jun-19 28-dic-21 VALDIVIA VALDIVIA Indice de 

Precios al 

Consumidor

774.900 794.448 76.008.758 0 JORGE UGARTE 

INGENIEROS 

CONSULTORES 

E.I.R.L.

437.941 313.800 0 30.475 50.786 26.875 26.282 26.611 0 28.235 26.693 26.310 46.186 25.347 91.551 Asesoría de 

Inspección 

Fiscal

Dirección de 

Vialidad

de Los Ríos VALDIVIA VALDIVIA Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30099652-0 MEJORAMIENTO TORO BAYO-

CURIÑANCO EN RUTA T-340, 

COMUNA DE VALDIVIA

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 326399 Programación de contratos de Arrastre 

Expropiaciones 2021

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 8.694 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.694 0

Dirección de 

Vialidad

de Los Ríos VALDIVIA VALDIVIA de Tarapacá PROYECTOS 30099652-0 MEJORAMIENTO TORO BAYO-

CURIÑANCO EN RUTA T-340, 

COMUNA DE VALDIVIA

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 335904 PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE 

públicCIONES DE DECRETOS DE 

EXPROPIACIONES DV

5. 

EXPROPIACIONES

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 318.866 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.594 0 0 540 381 86 34 65 488 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Los Ríos VALDIVIA VALDIVIA Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30099652-0 MEJORAMIENTO TORO BAYO-

CURIÑANCO EN RUTA T-340, 

COMUNA DE VALDIVIA

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 336874 EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE  Nº 

124-A MEJORAMIENTO TORO BAYO - 

CURIÑANCO EN RUTA T-340

5. 

EXPROPIACIONES

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-mar-21 28-dic-21 Sin Reajuste 1.360 1.438 8 6 Varios Expropiados 0 37.438 0 0 0 0 1.438 0 0 0 0 0 0 36.000 0

Dirección de 

Vialidad

de Los Ríos VALDIVIA VALDIVIA de Los Ríos PROYECTOS 30099652-0 MEJORAMIENTO TORO BAYO-

CURIÑANCO EN RUTA T-340, 

COMUNA DE VALDIVIA

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 342502 PAGO PERITOS TASADORES OBRA: MEJ 

TORO BAYO-CURIÑANCO EN RUTA T-340

5. 

EXPROPIACIONES

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 2.242 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 2.242 0 0 0 0 0 0 2.242 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Los Ríos VALDIVIA VALDIVIA de Los Ríos PROYECTOS 30099652-0 MEJORAMIENTO TORO BAYO-

CURIÑANCO EN RUTA T-340, 

COMUNA DE VALDIVIA

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 278726 Mejoramiento Toro Bayo-Curiñanco en 

Ruta T-340, Tramo KM. 0,000-KM. 

18,086, Comuna de Valdivia, Provincia de 

Valdivia, Región de los Ríos

1. OBRAS 5048-34-O118 En Ejecución Propuesta 

pública             

30-jul-18 19-nov-18 08-abr-19 05-jun-19 05-jun-19 20-may-22 VALDIVIA VALDIVIA Indice de 

Precios al 

Consumidor

12.008.317 17.717.619 78.715.990 7 CONSTRUCTORA 

TRICAM LIMITADA

1.207.534 6.779.010 0 0 1.735.095 1.047.670 266.415 0 0 1.473.627 0 1.108.035 601.286 546.881 11.492.449 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de Los Ríos VALDIVIA VALDIVIA Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 30099652-0 MEJORAMIENTO TORO BAYO-

CURIÑANCO EN RUTA T-340, 

COMUNA DE VALDIVIA

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 340068 Fiar de viáticos Inspectores fiscales de 

obra Cuentadante Srta. Ornella Rivera 

Pisero Rut. 16.882.097-6 Cta.Cte. Nº 

901757-7 Banco Estado

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 83.015 16.882.097 6 ORNELLA RIVERA 

PISERO

0 4.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.000 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Los Ríos VALDIVIA VALDIVIA Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 30099652-0 MEJORAMIENTO TORO BAYO-

CURIÑANCO EN RUTA T-340, 

COMUNA DE VALDIVIA

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 340071 -Contrato global de Traslado de 

Inspectores fiscales de obra. Incluye 

combustible, pasajes aéreos, 

transbordador, barcaza, peajes, traslados 

desde y hacia el aeropuerto, etc.

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 66.412 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 3.200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.200 0

Dirección de 

Vialidad

de Los Ríos INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30102092-0 CONSERVACIÓN RED VIAL 

REGIÓN DE LOS RÍOS 2012-

2014

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 326399 Programación de contratos de Arrastre 

Expropiaciones 2021

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 19.272 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19.272 0

Dirección de 

Vialidad

de Los Ríos INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Tarapacá PROYECTOS 30102092-0 CONSERVACIÓN RED VIAL 

REGIÓN DE LOS RÍOS 2012-

2014

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 335904 PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE 

públicCIONES DE DECRETOS DE 

EXPROPIACIONES DV

5. 

EXPROPIACIONES

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 318.866 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.000 0 0 0 0 0 34 49 171 0 0 0 746 0

Dirección de 

Vialidad

de Los Ríos INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Los Ríos PROYECTOS 30102092-0 CONSERVACIÓN RED VIAL 

REGIÓN DE LOS RÍOS 2012-

2014

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 337099 PAGO PERITOS OBRA:  CONSER RUTA T-

424 CR RUTA T-412 (ANGACHILLA)- AV 

CIRCUNVALACION

5. 

EXPROPIACIONES

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 488 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 488 0 0 0 488 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Los Ríos INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30102092-0 CONSERVACIÓN RED VIAL 

REGIÓN DE LOS RÍOS 2012-

2014

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 337412 EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 1 

CAMINO BASICO POR CONSERVACION 

RUTA T-424 CR T-412 (ANGANCHILLA)-

AV CIRCUNVALACION

5. 

EXPROPIACIONES

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-abr-21 28-dic-21 Sin Reajuste 7.690 8.005 8 6 Varios Expropiados 0 8.005 0 0 0 0 8.005 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Los Ríos INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Los Ríos PROYECTOS 30102092-0 CONSERVACIÓN RED VIAL 

REGIÓN DE LOS RÍOS 2012-

2014

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 341940 PAGO PERITOS TASADORES OBRA: MEJ 

RUTAS 203-201-CH S: PANGUIPULLI-

COÑARIPE II

5. 

EXPROPIACIONES

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 1.235 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.235 0 0 0 0 0 0 1.235 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Los Ríos VALDIVIA MAFIL de Los Ríos PROYECTOS 30106138-0 MEJORAMIENTO T-346, ACCESO 

SUR MÁFIL

EJECUCION CONSULTORÍAS Los Ríos 278722 Asesoría de Inspección Fiscal 

Mejoramiento T-346, Acceso Sur Máfil

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

5895-43-LR19 En Ejecución Propuesta 

pública             

29-nov-19 17-ago-20 10-mar-21 22-mar-21 22-mar-21 22-mar-23 VALDIVIA MAFIL Indice de 

Precios al 

Consumidor

374.274 466.209 88.542.600 K BOGADO 

INGENIEROS 

CONSULTORES SPA

0 158.460 0 0 0 0 20.544 0 39.141 15.701 20.768 20.768 20.768 20.768 326.602 Asesoría de 

Inspección 

Fiscal
Dirección de 

Vialidad

de Los Ríos VALDIVIA MAFIL de Los Ríos PROYECTOS 30106138-0 MEJORAMIENTO T-346, ACCESO 

SUR MÁFIL

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Ríos 292269 Mejoramiento T-346, Acceso Sur Máfil 1. OBRAS 5895-35-O119 En Ejecución Propuesta 

pública             

30-sept-19 12-dic-19 30-oct-20 22-feb-21 23-feb-21 18-jun-22 VALDIVIA MAFIL Indice de 

Precios al 

Consumidor

4.918.683 6.958.141 80.207.900 1 CLARO VICUNA 

VALENZUELA S.A.

0 1.344.153 0 0 0 0 0 0 0 181.089 545.103 523.808 8.839 85.314 5.965.738 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de Los Ríos VALDIVIA MAFIL de Los Ríos PROYECTOS 30106138-0 MEJORAMIENTO T-346, ACCESO 

SUR MÁFIL

EJECUCION OTROS GASTOS Los Ríos 326733 Global de Gastos Inherente - Viáticos IF 

Año 2021

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 16.103 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Los Ríos VALDIVIA MAFIL Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30106138-0 MEJORAMIENTO T-346, ACCESO 

SUR MÁFIL

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 326765 Gastos Inherentes Año 2021 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 2.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.500 0

Dirección de 

Vialidad

de Los Ríos VALDIVIA MAFIL de Los Ríos PROYECTOS 30106138-0 MEJORAMIENTO T-346, ACCESO 

SUR MÁFIL

EJECUCION OTROS GASTOS Los Ríos 335813 FIAR VIATICOS INSPECCION FISCAL AÑO 

2021

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 69.084 84.084 12.194.210 0 CLAUDIA ANDREA 

BADILLA SIERRA

0 2.400 0 0 0 0 0 0 0 0 1.300 300 300 500 0

Dirección de 

Vialidad

de Los Ríos VALDIVIA, RANCO VALDIVIA, 

PAILLACO, LA 

UNION

de Los Ríos PROYECTOS 30106296-0 MEJORAMIENTO RUTA T-60 

SECTOR: CRUCE RUTA 206 - 

TRES VENTANAS

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 278718 Asesoría a la Inspección Fiscal 

Mejoramiento Ruta T-60, Tramo 1, Sector 

Cruce Ruta 206-Tres Ventanas, Tramo 

DM 0.000,00 al DM. 11.100,00, Comuna 

de Valdivia, Provincia de Valdivia, Región 

de Los Ríos.

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

5048-58-LR18 En Ejecución Propuesta 

pública             

24-sept-18 07-nov-18 14-dic-18 06-feb-19 06-feb-19 06-ago-21 VALDIVIA, 

RANCO

PAILLACO, 

VALDIVIA, LA 

UNION

Indice de 

Precios al 

Consumidor

649.880 664.838 96.659.160 9 AXIOMA 

INGENIEROS 

CONSULTORES S.A.

484.569 260.500 0 72.949 0 0 0 0 0 119.339 0 0 68.212 0 0 Asesoría de 

Inspección 

Fiscal

Dirección de 

Vialidad

de Los Ríos VALDIVIA, RANCO VALDIVIA, 

PAILLACO, LA 

UNION

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30106296-0 MEJORAMIENTO RUTA T-60 

SECTOR: CRUCE RUTA 206 - 

TRES VENTANAS

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 326399 Programación de contratos de Arrastre 

Expropiaciones 2021

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 8.188 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.188 0

Dirección de 

Vialidad

de Los Ríos VALDIVIA, RANCO VALDIVIA, 

PAILLACO, LA 

UNION

de Tarapacá PROYECTOS 30106296-0 MEJORAMIENTO RUTA T-60 

SECTOR: CRUCE RUTA 206 - 

TRES VENTANAS

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 335904 PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE 

públicCIONES DE DECRETOS DE 

EXPROPIACIONES DV

5. 

EXPROPIACIONES

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 318.866 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.000 0 0 0 0 86 0 0 0 0 0 0 914 0

Dirección de 

Vialidad

de Los Ríos VALDIVIA, RANCO VALDIVIA, 

PAILLACO, LA 

UNION

de Los Ríos PROYECTOS 30106296-0 MEJORAMIENTO RUTA T-60 

SECTOR: CRUCE RUTA 206 - 

TRES VENTANAS

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 336359 PAGO PERITOS TASADORES OBRA: MEJ 

RUTA T-60 S: CR RUTA 206-TRES 

VENTANAS

5. 

EXPROPIACIONES

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 545 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 545 0 0 545 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Los Ríos VALDIVIA, RANCO VALDIVIA, 

PAILLACO, LA 

UNION

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30106296-0 MEJORAMIENTO RUTA T-60 

SECTOR: CRUCE RUTA 206 - 

TRES VENTANAS

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 336875 EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE  Nº 

27-A MEJORAMIENTO RUTA T-60 S: 

CRUCE RUTA 206- TRES VENTANAS

5. 

EXPROPIACIONES

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-mar-21 28-dic-21 Sin Reajuste 569 588 8 6 Varios Expropiados 0 588 0 0 0 0 588 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Los Ríos VALDIVIA, RANCO VALDIVIA, 

PAILLACO, LA 

UNION

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30106296-0 MEJORAMIENTO RUTA T-60 

SECTOR: CRUCE RUTA 206 - 

TRES VENTANAS

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 336876 EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES  Nº 

43-A 44-A MEJORAMIENTO RUTA T-60 S: 

CRUCE RUTA 206- TRES VENTANAS

5. 

EXPROPIACIONES

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-mar-21 28-dic-21 Sin Reajuste 7.063 7.394 8 6 Varios Expropiados 0 6.490 0 0 0 0 0 0 0 6.490 0 0 0 0 0



Informe mensual de Iniciativas de Inversión programadas y en ejecución MOP año 2021

(Montos en miles de $)

Mes: agosto 2021

Servicio Reg Proyecto Provincia Comuna Reg Contrato Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación Centro gestión
Cod 

Contrato
Nombre Contrato Clasificacion

Id 

Chilecompra
Estado

Tipo 

Contratación
F Licitación F Apertura

F Resolución 

de 

Adjudicación

F Trámite F Inicio F Término
Provincia 

Contrato

Comuna 

Contrato

Tipo 

Reajuste

Presupuesto 

oficial

Monto 

Vigente 

Contrato

Nombre 

Contratista

Inversión 

Anterior

Programado 

año
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo

TIPO DE 

GASTO
Rut Contratista

Dirección de 

Vialidad

de Los Ríos VALDIVIA, RANCO VALDIVIA, 

PAILLACO, LA 

UNION

de Los Ríos PROYECTOS 30106296-0 MEJORAMIENTO RUTA T-60 

SECTOR: CRUCE RUTA 206 - 

TRES VENTANAS

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 337100 PAGO PERITOS TASADORES OBRA: MEJ 

RUTA T-60 S: CR RUTA 206-TRES 

VENTANAS

5. 

EXPROPIACIONES

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 740 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 740 0 0 0 740 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Los Ríos VALDIVIA, RANCO VALDIVIA, 

PAILLACO, LA 

UNION

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30106296-0 MEJORAMIENTO RUTA T-60 

SECTOR: CRUCE RUTA 206 - 

TRES VENTANAS

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 342675 EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 

26 MEJORAMIENTO RUTA T-60 S: CRUCE 

RUTA 206- TRES VENTANAS

5. 

EXPROPIACIONES

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-jul-21 28-dic-21 Sin Reajuste 449 449 8 6 Varios Expropiados 0 449 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 449 0

Dirección de 

Vialidad

de Los Ríos VALDIVIA, RANCO VALDIVIA, 

PAILLACO, LA 

UNION

de Los Ríos PROYECTOS 30106296-0 MEJORAMIENTO RUTA T-60 

SECTOR: CRUCE RUTA 206 - 

TRES VENTANAS

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 278717 Mejoramiento Ruta T-60, Tramo 1, Sector 

Cruce Ruta 206-Tres Ventanas, tramo 

DM. 0.000,000 al DM 11.000,000, 

Comuna de Valdivia, Provincia de 

Valdivia, Región de los Ríos.

1. OBRAS 5048-30-O118 En Ejecución Propuesta 

pública             

30-jul-18 26-oct-18 03-dic-18 06-feb-19 06-feb-19 29-dic-21 VALDIVIA, 

RANCO

PAILLACO, 

VALDIVIA, LA 

UNION

Indice de 

Precios al 

Consumidor

4.935.961 5.319.461 89.510.100 1 EMPRESA 

CONSTRUCTORA 

HARR S.A

2.711.239 2.958.000 0 0 0 0 1.167.612 0 0 0 598.129 259.271 432.988 500.000 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de Los Ríos VALDIVIA VALDIVIA, CORRAL de Los Ríos PROYECTOS 30106302-0 MEJORAMIENTO Y 

CONSTRUCCIÓN RUTA CORRAL-

VALDIVIA(PENÍNSULA SAN 

RAMÓN)

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 292112 Asesoría a la Inspección Fiscal 

Mejoramiento Ruta Corral-Valdivia, Sector 

Puente Catrilelfu-Corral, Tramo DM. 

29.270,000 al DM. 39.584,651, Comuna 

de Corral, Provincia de Valdivia, Región 

de Los Ríos.

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

5048-28-O120 En Ejecución Propuesta 

pública             

11-jul-20 28-ago-20 05-jul-21 30-jul-21 30-jul-21 30-ene-24 VALDIVIA CORRAL, 

VALDIVIA

Indice de 

Precios al 

Consumidor

992.640 895.905 79.511.210 3 ZANARTU 

INGENIEROS 

CONSULTORES SPA

0 99.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 99.000 963.000 Asesoría de 

Inspección 

Fiscal

Dirección de 

Vialidad

de Los Ríos VALDIVIA VALDIVIA, CORRAL Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30106302-0 MEJORAMIENTO Y 

CONSTRUCCIÓN RUTA CORRAL-

VALDIVIA(PENÍNSULA SAN 

RAMÓN)

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 323720 EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES N° 

202 203 MEJORAMIENTO Y 

CONSTRUCCION RUTA CORRAL - 

VALDIVIA (PENINSULA SN RAMON)

5. 

EXPROPIACIONES

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-jul-20 28-dic-20 Sin Reajuste 38.388 42.012 8 6 Varios Expropiados 0 42.012 0 0 0 0 0 42.012 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Los Ríos VALDIVIA VALDIVIA, CORRAL Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30106302-0 MEJORAMIENTO Y 

CONSTRUCCIÓN RUTA CORRAL-

VALDIVIA(PENÍNSULA SAN 

RAMÓN)

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 326399 Programación de contratos de Arrastre 

Expropiaciones 2021

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 68.722 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 68.722 0

Dirección de 

Vialidad

de Los Ríos VALDIVIA VALDIVIA, CORRAL de Tarapacá PROYECTOS 30106302-0 MEJORAMIENTO Y 

CONSTRUCCIÓN RUTA CORRAL-

VALDIVIA(PENÍNSULA SAN 

RAMÓN)

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 335904 PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE 

públicCIONES DE DECRETOS DE 

EXPROPIACIONES DV

5. 

EXPROPIACIONES

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 318.866 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 5.000 0 0 125 111 24 17 0 0 0 0 0 4.723 0

Dirección de 

Vialidad

de Los Ríos VALDIVIA VALDIVIA, CORRAL Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30106302-0 MEJORAMIENTO Y 

CONSTRUCCIÓN RUTA CORRAL-

VALDIVIA(PENÍNSULA SAN 

RAMÓN)

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 336190 Expropiacion(es) VIA CONVENIOLote(s) 

Nº 163 164 MEJORAMIENTO Y 

CONSTRUCCION RUTA CORRAL - 

VALDIVIA (PENINSULA SN RAMON)

5. 

EXPROPIACIONES

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-21 28-dic-21 Sin Reajuste 7.125 7.125 8 6 Varios Expropiados 0 7.125 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.125 0

Dirección de 

Vialidad

de Los Ríos VALDIVIA VALDIVIA, CORRAL Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30106302-0 MEJORAMIENTO Y 

CONSTRUCCIÓN RUTA CORRAL-

VALDIVIA(PENÍNSULA SAN 

RAMÓN)

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 336191 Expropiación(es) VIA CONVENIO Lote(s) 

Nº 161 162 MEJORAMIENTO Y 

CONSTRUCCION RUTA CORRAL - 

VALDIVIA (PENINSULA SN RAMON)

5. 

EXPROPIACIONES

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-21 28-dic-21 Sin Reajuste 15.893 15.893 8 6 Varios Expropiados 0 17.537 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17.537 0

Dirección de 

Vialidad

de Los Ríos VALDIVIA VALDIVIA, CORRAL Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30106302-0 MEJORAMIENTO Y 

CONSTRUCCIÓN RUTA CORRAL-

VALDIVIA(PENÍNSULA SAN 

RAMÓN)

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 337926 EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 

176 177 178 MEJORAMIENTO Y 

CONSTRUCCION RUTA CORRAL - 

VALDIVIA (PENINSULA SN RAMON)

5. 

EXPROPIACIONES

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-abr-21 28-dic-21 Sin Reajuste 5.827 6.377 8 6 Varios Expropiados 0 6.377 0 0 0 0 0 6.377 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Los Ríos VALDIVIA VALDIVIA, CORRAL Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30106302-0 MEJORAMIENTO Y 

CONSTRUCCIÓN RUTA CORRAL-

VALDIVIA(PENÍNSULA SAN 

RAMÓN)

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 343679 EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 

194 MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION 

RUTA CORRAL - VALDIVIA (PENINSULA 

SN RAMON)

5. 

EXPROPIACIONES

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ago-21 28-dic-21 Sin Reajuste 1.779 1.779 8 6 Varios Expropiados 0 1.779 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.779 0

Dirección de 

Vialidad

de Los Ríos VALDIVIA VALDIVIA, CORRAL Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30106302-0 MEJORAMIENTO Y 

CONSTRUCCIÓN RUTA CORRAL-

VALDIVIA(PENÍNSULA SAN 

RAMÓN)

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 343681 EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 

197 MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION 

RUTA CORRAL - VALDIVIA (PENINSULA 

SN RAMON)

5. 

EXPROPIACIONES

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ago-21 28-dic-21 Sin Reajuste 1.449 1.449 8 6 Varios Expropiados 0 1.449 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.449 0

Dirección de 

Vialidad

de Los Ríos VALDIVIA VALDIVIA, CORRAL de Los Ríos PROYECTOS 30106302-0 MEJORAMIENTO Y 

CONSTRUCCIÓN RUTA CORRAL-

VALDIVIA(PENÍNSULA SAN 

RAMÓN)

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 292111 Mejoramiento Ruta Corral-Valdivia, sector 

Puente Catrilelfu-Corral, tramo DM. 

29.270,000 DM. 39.584,651, Comuna de 

Corral, Provincia de Valdivia, Región de 

Los Ríos. Nuevo 2019

1. OBRAS 5048-52-O119 En Ejecución Propuesta 

pública             

30-oct-19 12-jun-20 23-sept-20 07-jun-21 08-jun-21 25-nov-23 VALDIVIA CORRAL, 

VALDIVIA

Indice de 

Precios al 

Consumidor

13.346.480 17.552.041 59.236.450 6 CONSTRUCCIONES 

URALES CHILE S.A

0 1.076.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 357.924 718.076 18.205.000 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de Los Ríos VALDIVIA, RANCO LOS LAGOS, 

FUTRONO

de Los Ríos PROYECTOS 30106303-0 CONSTRUCCIÓN CONEXIÓN 

VIAL LAGO RIÑIHUE - LAGO 

RANCO

DISEÑO CONSULTORÍAS Nivel Central 250918 Estudio de Ingeniería Construcción 

Conexión Vial Lago Riñihue- Lago Ranco, 

Región de Los Ríos

2. ESTUDIOS 5048-30-LR16 Terminado Propuesta 

pública             

18-jul-16 30-sept-16 19-oct-16 07-feb-17 07-feb-17 27-feb-19 Indice de 

Precios al 

Consumidor

800.000 698.000 77.394.450 4 INGEROP CHILE S.A. 638.547 15.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15.000 0 Diseño de 

Ingenieria

Dirección de 

Vialidad

de Los Ríos VALDIVIA LOS LAGOS, 

PANGUIPULLI

de Los Ríos PROYECTOS 30106340-0 CONSTRUCCION Y 

MEJORAMIENTO T - 415, 

SECTOR ÑANCUL - RIÑIHUE

DISEÑO CONSULTORÍAS Los Ríos 227867 Estudio de Ingenieria Construcción y 

Mejoramiento Camino Ñancul - Riñihue 

Región de Los Ríos

2. ESTUDIOS 5895-18-LP15 En Ejecución Propuesta 

pública             

21-sept-15 23-oct-15 04-nov-15 09-dic-15 09-dic-15 29-oct-17 VALDIVIA LOS LAGOS, 

PANGUIPULLI

Indice de 

Precios al 

Consumidor

389.967 369.117 79.711.380 8 INGENIERIA DE 

PROYECTOS Y 

AsesoríaS LTDA.

345.688 35.729 0 0 0 0 0 0 0 0 35.729 0 0 0 0 Diseño de 

Ingenieria

Dirección de 

Vialidad

de Los Ríos RANCO RIO BUENO de Tarapacá PROYECTOS 30106843-0 MEJORAMIENTO RUTA T-835; T-

905 : CAYURRUCA - TRAPI - 

CRUCERO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 335904 PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE 

públicCIONES DE DECRETOS DE 

EXPROPIACIONES DV

5. 

EXPROPIACIONES

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 318.866 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0

Dirección de 

Vialidad

de Los Ríos VALDIVIA VALDIVIA, 

MARIQUINA

de Los Ríos PROYECTOS 30108830-0 REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA 

202, SECTOR: PICHOY - 

VALDIVIA

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 315185 Indemnización Reposición Pavimento 

Ruta 202, Acceso Norte a Valdivia, Sector 

Pichoy - Valdivia, Región de Los Ríos 

(Original 186150)

13. 

INDEMNIZACION 

OBRA, ESTUDIO Y 

Asesoría

5048-11-b213 En Ejecución Trato directo                 08-jul-21 08-feb-22 VALDIVIA VALDIVIA Indice de 

Precios al 

Consumidor

497.043 492.901 76.362.654 7 AZVI PICHOY LTDA. 0 645.256 0 0 0 0 0 0 0 645.256 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Los Ríos VALDIVIA PANGUIPULLI Inversión No 

Regionalizada

PROYECTOS 30109123-0 MEJORAMIENTO RUTA S/ROL 

CRUCE RUTA T-243-S 

(COÑARIPE)-LÍMITE REGIONAL 

NORTE 

DISEÑO CONSULTORÍAS Nivel Central 186417 Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta 

S-941 y S/Rol, CR.Ruta 199-CH (Palguín)-

Límite Regional Sur, Región de la 

Araucanía y Mejoramiento Ruta S/Rol, 

CR.Ruta T-243 (Coñaripe)-Limite Regional 

Norte Región de Los Ríos

2. ESTUDIOS 5048-59-lp12 En Ejecución Propuesta 

pública             

25-oct-12 19-dic-12 28-dic-12 23-ene-13 23-ene-13 25-jun-20 CAUTÍN, 

VALDIVIA

PUCON, 

PANGUIPULLI

Indice de 

Precios al 

Consumidor

980.000 910.489 84.865.000 5 R Y Q INGENIERIA 

S.A.

503.833 84.500 0 0 0 0 0 0 0 76.388 0 0 8.112 0 0 Diseño de 

Ingenieria

Dirección de 

Vialidad

de Los Ríos VALDIVIA LOS LAGOS, MAFIL Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30123771-0 MEJORAMIENTO RUTA T- 345, 

LO AGUILA - MALIHUE, 

COMUNAS DE MAFIL - LOS 

LAGOS

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 329543 RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS 

NUEVOS 2021

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 385 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 385 0

Dirección de 

Vialidad

de Los Ríos VALDIVIA LOS LAGOS, MAFIL Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 30123771-0 MEJORAMIENTO RUTA T- 345, 

LO AGUILA - MALIHUE, 

COMUNAS DE MAFIL - LOS 

LAGOS

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 336556 Pago de Gastos Administrativos - Normal 

2021

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 3.710 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 115 0 0 0 0 0 0 0 63 0 0 52 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Los Ríos VALDIVIA LOS LAGOS, MAFIL de Los Ríos PROYECTOS 30123771-0 MEJORAMIENTO RUTA T- 345, 

LO AGUILA - MALIHUE, 

COMUNAS DE MAFIL - LOS 

LAGOS

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 317245 Asesoría a la Inspección Fiscal 

Mejoramiento Camino T-345, Sector lo 

Águila Malihue, Tramo KM 18,069 al KM 

30,689, Comuna Máfil y Los Lagos, 

Provincia de Valdivia, Región de los Ríos

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

5048-91-O120 En Adjudicación Propuesta 

pública             

14-dic-20 28-ene-21 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-21 25-ago-22 VALDIVIA LOS LAGOS, 

MAFIL

Indice de 

Precios al 

Consumidor

574.320 574.320 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 728.000 Asesoría de 

Inspección 

Fiscal

Dirección de 

Vialidad

de Los Ríos VALDIVIA LOS LAGOS, MAFIL de Tarapacá PROYECTOS 30123771-0 MEJORAMIENTO RUTA T- 345, 

LO AGUILA - MALIHUE, 

COMUNAS DE MAFIL - LOS 

LAGOS

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 335904 PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE 

públicCIONES DE DECRETOS DE 

EXPROPIACIONES DV

5. 

EXPROPIACIONES

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 318.866 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.105 0 0 0 666 199 241 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Los Ríos VALDIVIA LOS LAGOS, MAFIL Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30123771-0 MEJORAMIENTO RUTA T- 345, 

LO AGUILA - MALIHUE, 

COMUNAS DE MAFIL - LOS 

LAGOS

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 336438 EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 

24 25 MEJORAMIENTO RUTA T-345 LO 

AGUILA-MALIHUE

5. 

EXPROPIACIONES

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-mar-21 28-dic-21 Sin Reajuste 19.650 20.774 8 6 Varios Expropiados 0 20.774 0 0 0 0 20.774 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Los Ríos VALDIVIA LOS LAGOS, MAFIL Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30123771-0 MEJORAMIENTO RUTA T- 345, 

LO AGUILA - MALIHUE, 

COMUNAS DE MAFIL - LOS 

LAGOS

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 336439 EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 

31 32 MEJORAMIENTO RUTA T-345 LO 

AGUILA-MALIHUE

5. 

EXPROPIACIONES

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-mar-21 28-dic-21 Sin Reajuste 4.044 4.275 8 6 Varios Expropiados 0 4.275 0 0 0 0 4.275 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Los Ríos VALDIVIA LOS LAGOS, MAFIL Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30123771-0 MEJORAMIENTO RUTA T- 345, 

LO AGUILA - MALIHUE, 

COMUNAS DE MAFIL - LOS 

LAGOS

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 336440 EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 

34 35 36 37 38 MEJORAMIENTO RUTA T-

345 LO AGUILA-MALIHUE

5. 

EXPROPIACIONES

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-mar-21 28-dic-21 Sin Reajuste 8.456 8.939 8 6 Varios Expropiados 0 8.939 0 0 0 0 8.939 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Los Ríos VALDIVIA LOS LAGOS, MAFIL Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30123771-0 MEJORAMIENTO RUTA T- 345, 

LO AGUILA - MALIHUE, 

COMUNAS DE MAFIL - LOS 

LAGOS

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 336441 EXPROPIACIIN VIA JUDICIAL LOTES Nº 

43 44 45 46 MEJORAMIENTO RUTA T-345 

LO AGUILA-MALIHUE

5. 

EXPROPIACIONES

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-mar-21 28-dic-21 Sin Reajuste 19.127 19.127 8 6 Varios Expropiados 0 1.424 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.424 0

Dirección de 

Vialidad

de Los Ríos VALDIVIA LOS LAGOS, MAFIL Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30123771-0 MEJORAMIENTO RUTA T- 345, 

LO AGUILA - MALIHUE, 

COMUNAS DE MAFIL - LOS 

LAGOS

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 336442 EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 

47 48 49 50 51 MEJORAMIENTO RUTA T-

345 LO AGUILA-MALIHUE

5. 

EXPROPIACIONES

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-mar-21 28-dic-21 Sin Reajuste 13.483 13.483 8 6 Varios Expropiados 0 10.418 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.418 0

Dirección de 

Vialidad

de Los Ríos VALDIVIA LOS LAGOS, MAFIL de Los Ríos PROYECTOS 30123771-0 MEJORAMIENTO RUTA T- 345, 

LO AGUILA - MALIHUE, 

COMUNAS DE MAFIL - LOS 

LAGOS

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 342504 PAGO PERITOS TASADORES OBRA: MEJ 

RUTA T-345 LO AGUILA-MALIHUE

5. 

EXPROPIACIONES

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 1.647 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.647 0 0 0 0 0 0 1.647 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Los Ríos VALDIVIA LOS LAGOS, MAFIL de Los Ríos PROYECTOS 30123771-0 MEJORAMIENTO RUTA T- 345, 

LO AGUILA - MALIHUE, 

COMUNAS DE MAFIL - LOS 

LAGOS

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 342505 PAGO PERITOS TASADORES OBRA: MEJ 

RUTA T-345 LO AGUILA-MALIHUE

5. 

EXPROPIACIONES

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 1.417 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.417 0 0 0 0 0 0 1.417 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Los Ríos VALDIVIA LOS LAGOS, MAFIL de Los Ríos PROYECTOS 30123771-0 MEJORAMIENTO RUTA T- 345, 

LO AGUILA - MALIHUE, 

COMUNAS DE MAFIL - LOS 

LAGOS

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 337706 Mejoramiento Camino T-345, Sector Lo 

Aguila-Malihue, Comunas de Máfil y Los 

Lagos, Provincia de Valdivia, Región de 

Los Ríos.

1. OBRAS 5048-44-O121 En Licitación Propuesta 

pública             

05-jul-21 30-sept-21 02-ene-00 02-ene-00 04-nov-21 28-abr-23 Indice de 

Precios al 

Consumidor

9.819.551 9.819.551 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 11.849.000 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de Los Ríos VALDIVIA VALDIVIA de Los Ríos PROYECTOS 30123950-0 CONSTRUCCIÓN PUENTE 

MULPUN, COMUNAS MÁFIL Y 

LOS LAGOS

DISEÑO CONSULTORÍAS Nivel Central 292114 Estudio Construcción de Puente Mulpun y 

accesos, entre Rutas T-327 y T-329, 

Comunas Mafil y Los Lagos Región de Los 

Ríos.

2. ESTUDIOS 5048-40-LR19 En Ejecución Propuesta 

pública             

30-ago-19 23-oct-19 21-nov-19 21-nov-19 21-nov-19 09-may-22 VALDIVIA LOS LAGOS, 

MAFIL

Indice de 

Precios al 

Consumidor

632.500 574.950 85.136.400 5 CONSULTORES DE 

INGENIERIA SPA

326.416 178.015 0 0 0 0 0 0 53.045 0 0 0 124.970 0 95.366 Estudio de 

Prefactibilidad

Dirección de 

Vialidad

de Los Ríos VALDIVIA PANGUIPULLI de Los Ríos PROYECTOS 30181322-0 MEJORAMIENTO RUTAS T-225;T-

235;T-251 S, HUELLAHUE - 

LIM.REGIONAL

EJECUCION CONSULTORÍAS Los Ríos 303022 Asesoría a la Inspeccción Fiscal 

Mejoramiento CBI Rutas T-225; T-785-S; 

T-261-S,   Huellahue - Límite Regional

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

5895-45-LR19 En Ejecución Propuesta 

pública             

12-nov-19 13-dic-19 30-dic-19 05-mar-20 05-mar-20 05-abr-21 VALDIVIA PANGUIPULLI Indice de 

Precios al 

Consumidor

216.896 236.036 88.542.600 K BOGADO 

INGENIEROS 

CONSULTORES SPA

138.516 103.787 0 41.489 22.461 21.258 14.704 0 0 0 3.875 0 0 0 0 Asesoría de 

Inspección 

Fiscal

Dirección de 

Vialidad

de Los Ríos VALDIVIA PANGUIPULLI de Los Ríos PROYECTOS 30181322-0 MEJORAMIENTO RUTAS T-225;T-

235;T-251 S, HUELLAHUE - 

LIM.REGIONAL

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Ríos 303021 Mejoramiento CBI Rutas T-225; T-785-S; 

T-261-S,   Huellahue - Límite Regional - 

REACTIVACIÓN

1. OBRAS 5895-38-O119 Terminado Propuesta 

pública             

15-oct-19 15-nov-19 24-dic-19 11-feb-20 12-feb-20 11-jul-21 VALDIVIA PANGUIPULLI Indice de 

Precios al 

Consumidor

2.993.617 2.680.948 84.060.600 7 CONST. DE 

PAVIMENTOS 

ASFALTICOS 

BITUMIX S.A.

1.032.325 1.745.129 0 888.162 573.668 132.235 0 0 0 151.057 7 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de Los Ríos VALDIVIA PANGUIPULLI de Los Ríos PROYECTOS 30181322-0 MEJORAMIENTO RUTAS T-225;T-

235;T-251 S, HUELLAHUE - 

LIM.REGIONAL

EJECUCION OTROS GASTOS Los Ríos 326733 Global de Gastos Inherente - Viáticos IF 

Año 2021

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 16.103 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 500 0 0 0 0 0 97 0 0 0 0 0 403 0

Dirección de 

Vialidad

de Los Ríos VALDIVIA PANGUIPULLI Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30181322-0 MEJORAMIENTO RUTAS T-225;T-

235;T-251 S, HUELLAHUE - 

LIM.REGIONAL

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 326765 Gastos Inherentes Año 2021 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.500 0

Dirección de 

Vialidad

de Los Ríos VALDIVIA PANGUIPULLI de Los Ríos PROYECTOS 30181322-0 MEJORAMIENTO RUTAS T-225;T-

235;T-251 S, HUELLAHUE - 

LIM.REGIONAL

EJECUCION OTROS GASTOS Los Ríos 335813 FIAR VIATICOS INSPECCION FISCAL AÑO 

2021

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 69.084 84.084 12.194.210 0 CLAUDIA ANDREA 

BADILLA SIERRA

0 1.000 0 0 0 0 195 0 73 0 432 100 100 100 0

Dirección de 

Vialidad

de Los Ríos VALDIVIA VALDIVIA, CORRAL de Los Ríos PROYECTOS 30224375-0 CONSERVACION RED VIAL LOS 

RÍOS (2015-2016-2017)

EJECUCION CONSULTORÍAS Los Ríos 255185 Consultoría de Estudio de Impacto 

Ambiental Tramo Intermedio Ruta T-720, 

Cruce T-60 (Las Ventanas) - Alerce 

Costero - Cruce T-450 (Corral), Provincia 

del Ranco

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

5895-42-LR16 En Ejecución Propuesta 

pública             

23-dic-16 25-ene-17 13-abr-17 23-may-17 23-may-17 20-jul-21 VALDIVIA, 

RANCO

CORRAL, LA 

UNION

Indice de 

Precios al 

Consumidor

243.000 435.795 96.974.000 1 GHD S.A. 310.404 93.395 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 93.395 52.700 Asesoría y 

Consultoría de 

Gestión de 

Proyectos

Dirección de 

Vialidad

de Los Ríos VALDIVIA VALDIVIA, CORRAL Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30224375-0 CONSERVACION RED VIAL LOS 

RÍOS (2015-2016-2017)

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 326399 Programación de contratos de Arrastre 

Expropiaciones 2021

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 9.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.000 0

Dirección de 

Vialidad

de Los Ríos VALDIVIA VALDIVIA, CORRAL de Tarapacá PROYECTOS 30224375-0 CONSERVACION RED VIAL LOS 

RÍOS (2015-2016-2017)

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 335904 PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE 

públicCIONES DE DECRETOS DE 

EXPROPIACIONES DV

5. 

EXPROPIACIONES

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 318.866 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.000 0 0 0 0 17 0 0 122 0 0 0 861 0

Dirección de 

Vialidad

de Los Ríos VALDIVIA VALDIVIA Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30224674-0 MEJORAMIENTO CBI SANTA 

ELVIRA - EL ARENAL - SAN 

JAVIER

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 326399 Programación de contratos de Arrastre 

Expropiaciones 2021

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 10.775 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.775 0

Dirección de 

Vialidad

de Los Ríos VALDIVIA VALDIVIA de Tarapacá PROYECTOS 30224674-0 MEJORAMIENTO CBI SANTA 

ELVIRA - EL ARENAL - SAN 

JAVIER

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 335904 PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE 

públicCIONES DE DECRETOS DE 

EXPROPIACIONES DV

5. 

EXPROPIACIONES

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 318.866 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 155 0 0 0 0 0 0 0 155 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Los Ríos VALDIVIA VALDIVIA Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30224674-0 MEJORAMIENTO CBI SANTA 

ELVIRA - EL ARENAL - SAN 

JAVIER

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 340262 EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE N° 

19 MEJORAMIENTO CBI STA ELVIRA - EL 

ARENAL - SAN JAVIER TRAMO 2

5. 

EXPROPIACIONES

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-jun-21 28-dic-21 Sin Reajuste 3.204 3.675 8 6 Varios Expropiados 0 3.675 0 0 0 0 0 0 0 3.675 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Los Ríos VALDIVIA VALDIVIA Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30224674-0 MEJORAMIENTO CBI SANTA 

ELVIRA - EL ARENAL - SAN 

JAVIER

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 340267 EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 

59-A MEJORAMIENTO CBI STA ELVIRA - 

EL ARENAL - SAN JAVIER TRAMO 2

5. 

EXPROPIACIONES

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-jun-21 28-dic-21 Sin Reajuste 975 1.076 8 6 Varios Expropiados 0 1.076 0 0 0 0 0 0 0 1.076 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Los Ríos VALDIVIA VALDIVIA de Los Ríos PROYECTOS 30290178-0 MEJORAMIENTO CONEXIÓN 

VIAL LAS MULATAS - 

TOROBAYO - CUTIPAY, 

VALDIVIA

DISEÑO CONSULTORÍAS Nivel Central 309433 Diseño Mejoramiento Conexión Vial Las 

Mulatas - Torobayo - Cutipay, Valdivia 

(NUEVO 2020)

2. ESTUDIOS Por Licitar Sin Información               01-oct-21 01-ene-22 02-ene-00 02-ene-00 01-abr-22 01-jul-24 VALDIVIA VALDIVIA Sin Reajuste 0 1.478.108 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 1.626.000 Diseño de 

Ingenieria

Dirección de 

Vialidad

de Los Ríos VALDIVIA MAFIL Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30369629-0 MEJORAMIENTO CBI RUTA T-

345, LO AGUILA -BIFURCACIÓN 

EL CIRUELO, MAFIL

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 326399 Programación de contratos de Arrastre 

Expropiaciones 2021

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.000 0

Dirección de 

Vialidad

de Los Ríos VALDIVIA MAFIL de Tarapacá PROYECTOS 30369629-0 MEJORAMIENTO CBI RUTA T-

345, LO AGUILA -BIFURCACIÓN 

EL CIRUELO, MAFIL

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 335904 PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE 

públicCIONES DE DECRETOS DE 

EXPROPIACIONES DV

5. 

EXPROPIACIONES

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 318.866 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 65 0 0 0 0 0 0 65 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Los Ríos INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Los Ríos PROYECTOS 30370974-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL XIV 

REGIÓN 2016-2020

EJECUCION CONSULTORÍAS Los Ríos 254579 Asesoría a la Inspección Fiscal del 

Contrato Conservación Global Mixto por 

Nivel de Servicio y Precios Unitarios de 

Caminos de la Provincia de Valdivia 

Sector Centro II Etapa Región de Los Ríos

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

5895-33-LR16 En Ejecución Propuesta 

pública             

05-dic-16 17-feb-17 28-feb-17 17-abr-17 17-abr-17 17-mar-21 VALDIVIA, 

RANCO

LOS LAGOS, 

PAILLACO, 

PANGUIPULLI, 

FUTRONO

Indice de 

Precios al 

Consumidor

733.700 768.776 76.025.871 7 SERGIO RIQUELME 

BECERRA 

ING.CONSULTORES 

EIRL

739.050 65.678 0 28.736 0 0 0 0 36.943 0 0 0 0 0 0 Asesoría de 

Inspección 

Fiscal

Dirección de 

Vialidad

de Los Ríos INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Los Ríos PROYECTOS 30370974-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL XIV 

REGIÓN 2016-2020

EJECUCION CONSULTORÍAS Los Ríos 261814 Asesoría a la Inspección Fiscal del 

Contrato Conservación Global Mixto por 

Nivel de Servicio y por Precios Unitarios 

de Caminos de la Provincia del Ranco 

Sector Costa Etapa II Región de Los Ríos

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

5895-15-LR17 Terminado Propuesta 

pública             

27-jun-17 24-jul-17 17-ago-17 27-sept-17 27-sept-17 27-may-21 RANCO LA UNION Indice de 

Precios al 

Consumidor

758.340 779.790 76.008.758 0 JORGE UGARTE 

INGENIEROS 

CONSULTORES 

E.I.R.L.

705.042 116.631 0 39.059 19.535 19.667 19.741 18.630 0 0 0 0 0 0 0 Asesoría de 

Inspección 

Fiscal

Dirección de 

Vialidad

de Los Ríos INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Los Ríos PROYECTOS 30370974-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL XIV 

REGIÓN 2016-2020

EJECUCION CONSULTORÍAS Los Ríos 264049 Asesoría a la Inspección Fiscal del 

Contrato Consevación Global Mixto por 

Nivel de Servicio y por Precios Unitarios 

de Caminos de la Provincia de Valdivia 

Sector Norte Etapa II Región de Los Ríos

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

5895-17-LR17 En Ejecución Propuesta 

pública             

15-jun-17 19-jul-17 01-ago-17 11-sept-17 11-sept-17 11-ago-21 VALDIVIA LANCO, 

MARIQUINA, 

VALDIVIA

Indice de 

Precios al 

Consumidor

744.697 708.027 59.186.920 5 APIA XXI S.A. 

AGENCIA EN CHILE

612.267 139.431 0 33.140 16.995 16.944 14.546 17.325 17.472 15.266 7.744 0 0 0 0 Asesoría de 

Inspección 

Fiscal

Dirección de 

Vialidad

de Los Ríos INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Los Ríos PROYECTOS 30370974-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL XIV 

REGIÓN 2016-2020

EJECUCION CONSULTORÍAS Los Ríos 264051 Asesoría a la Inspección Fiscal del 

Contrato Consevación Global Mixto por 

Nivel de Servicio y Precios Unitarios de 

Caminos de la Provincia de Valdivia 

Sector Cordillera Etapa II Región de Los 

Ríos

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

5895-41-O117 En Ejecución Propuesta 

pública             

21-dic-17 23-ene-18 20-feb-18 10-abr-18 10-abr-18 10-dic-21 VALDIVIA LANCO, LOS 

LAGOS, 

PANGUIPULLI

Indice de 

Precios al 

Consumidor

744.480 662.629 79.711.380 8 INGENIERIA DE 

PROYECTOS Y 

AsesoríaS LTDA.

502.513 199.936 0 42.575 19.105 18.928 20.342 20.418 20.473 20.490 20.484 17.119 0 0 0 Asesoría de 

Inspección 

Fiscal



Informe mensual de Iniciativas de Inversión programadas y en ejecución MOP año 2021

(Montos en miles de $)

Mes: agosto 2021

Servicio Reg Proyecto Provincia Comuna Reg Contrato Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación Centro gestión
Cod 

Contrato
Nombre Contrato Clasificacion

Id 

Chilecompra
Estado

Tipo 

Contratación
F Licitación F Apertura

F Resolución 

de 

Adjudicación

F Trámite F Inicio F Término
Provincia 

Contrato

Comuna 

Contrato

Tipo 

Reajuste

Presupuesto 

oficial

Monto 

Vigente 

Contrato

Nombre 

Contratista

Inversión 

Anterior

Programado 

año
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo

TIPO DE 

GASTO
Rut Contratista

Dirección de 

Vialidad

de Los Ríos INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Los Ríos PROYECTOS 30370974-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL XIV 

REGIÓN 2016-2020

EJECUCION CONSULTORÍAS Los Ríos 264054 Asesoría a la Inspección Fiscal del 

Contrato de Consevación Global Mixto por 

Nivel de Servicio y por Precios Unitarios 

de Caminos de la Provincia de Valdivia 

Sector Costa Etapa II Región de Los Ríos

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

5895-44-O117 En Ejecución Propuesta 

pública             

10-nov-17 29-dic-17 23-feb-18 06-abr-18 06-abr-18 06-dic-21 VALDIVIA, 

RANCO

CORRAL, 

PAILLACO, 

VALDIVIA, LA 

UNION

Indice de 

Precios al 

Consumidor

721.710 624.003 59.186.920 5 APIA XXI S.A. 

AGENCIA EN CHILE

459.929 185.383 0 30.488 15.336 15.393 15.393 15.510 15.533 15.517 15.553 15.553 15.553 15.553 19.891 Asesoría de 

Inspección 

Fiscal

Dirección de 

Vialidad

de Los Ríos INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Los Ríos PROYECTOS 30370974-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL XIV 

REGIÓN 2016-2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Ríos 254585 Conservación Global Mixto por Nivel de 

Servicio y Precios Unitarios de Caminos 

de la Provincia de Valdivia Sector Centro 

Etapa II Región de Los Ríos

1. OBRAS 5895-16-LR16 En Ejecución Propuesta 

pública             

13-jul-16 17-ago-16 22-nov-16 06-feb-17 07-feb-17 17-mar-21 VALDIVIA, 

RANCO

LOS LAGOS, 

PAILLACO, 

PANGUIPULLI, 

FUTRONO

Indice de 

Precios al 

Consumidor

6.972.587 6.080.540 77.775.300 2 CONSTRUCTORA  

PUERTO OCTAY 

LTDA

5.854.522 394.287 0 134.079 97.008 163.200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de Los Ríos INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Los Ríos PROYECTOS 30370974-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL XIV 

REGIÓN 2016-2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Ríos 261815 Conservación Global Mixto por Nivel de 

Servicio y por Precios Unitarios de 

Caminos de la Provincia del Ranco Sector 

Costa Etapa II Región de Los Ríos

1. OBRAS 5895-4-LR17 En Ejecución Propuesta 

pública             

10-mar-17 18-abr-17 04-may-17 07-jun-17 08-jun-17 18-may-21 RANCO LA UNION Indice de 

Precios al 

Consumidor

5.924.079 5.861.541 99.537.890 6 APIA SPA 4.940.693 913.998 0 0 421.102 200.370 200.463 92.064 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de Los Ríos INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Los Ríos PROYECTOS 30370974-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL XIV 

REGIÓN 2016-2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Ríos 264064 Conservación Global Mixto por Nivel de 

Servicio y por Precios Unitarios de 

Caminos de la Provincia de Valdivia 

Sector Norte Etapa II Región de Los Ríos

1. OBRAS 5895-6-LR17 En Ejecución Propuesta 

pública             

10-may-17 13-jun-17 27-jun-17 28-jul-17 29-jul-17 08-jul-21 VALDIVIA LANCO, 

MARIQUINA, 

VALDIVIA

Indice de 

Precios al 

Consumidor

6.599.973 6.085.556 76.019.383 6 CONSTRUCTORA EL 

BOSQUE LTDA.

5.129.724 907.953 0 233.094 112.624 175.058 67.651 160.918 146.830 11.779 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de Los Ríos INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Los Ríos PROYECTOS 30370974-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL XIV 

REGIÓN 2016-2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Ríos 264065 Conservación Global Mixto por Nivel de 

Servicio y por Precios Unitarios de 

Caminos de la Provincia de Valdivia 

Sector Cordillera Etapa II Región de Los 

Ríos

1. OBRAS 5895-25-LR17 En Ejecución Propuesta 

pública             

14-jul-17 17-ago-17 25-ago-17 11-oct-17 12-oct-17 21-sept-21 VALDIVIA LANCO, 

PANGUIPULLI, 

VALDIVIA

Indice de 

Precios al 

Consumidor

7.816.152 7.093.602 76.108.395 3 CONSTRUCTORA 

TRANCURA S.P.A.

5.150.685 1.908.031 0 404.162 120.692 220.106 155.841 170.563 157.890 295.033 111.000 272.744 0 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de Los Ríos INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Los Ríos PROYECTOS 30370974-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL XIV 

REGIÓN 2016-2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Ríos 264068 Conservación Global Mixto por Nivel de 

Servicio y por Precios Unitarios de 

Caminos de la Provincia de Valdivia 

Sector Costa Etapa II Región de Los Ríos

1. OBRAS 5895-35-LR17 En Ejecución Propuesta 

pública             

15-sept-17 19-oct-17 09-nov-17 12-dic-17 13-dic-17 22-nov-21 VALDIVIA, 

RANCO

CORRAL, 

PAILLACO, 

VALDIVIA, LA 

UNION

Indice de 

Precios al 

Consumidor

6.366.743 6.289.725 76.019.347 K ARIDOS Y 

CONSTRUCCIONES 

SOCAL LTDA.

4.124.546 1.503.182 0 113.713 147.146 130.729 120.108 129.257 57.774 167.461 214.411 308.058 86.864 27.661 400.000 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de Los Ríos INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Los Ríos PROYECTOS 30370974-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL XIV 

REGIÓN 2016-2020

EJECUCION OTROS GASTOS Los Ríos 326733 Global de Gastos Inherente - Viáticos IF 

Año 2021

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 16.103 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.000 0 0 0 0 0 755 0 0 0 0 0 245 0

Dirección de 

Vialidad

de Los Ríos INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30370974-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL XIV 

REGIÓN 2016-2020

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 326765 Gastos Inherentes Año 2021 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 8.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.000 0

Dirección de 

Vialidad

de Los Ríos INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Los Ríos PROYECTOS 30370974-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL XIV 

REGIÓN 2016-2020

EJECUCION OTROS GASTOS Los Ríos 335813 FIAR VIATICOS INSPECCION FISCAL AÑO 

2021

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 69.084 84.084 12.194.210 0 CLAUDIA ANDREA 

BADILLA SIERRA

0 7.000 0 0 0 0 779 0 726 1.266 1.000 1.000 1.000 1.229 0

Dirección de 

Vialidad

de Los Ríos VALDIVIA VALDIVIA Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30371376-0 MEJORAMIENTO CBI RUTA T-

350 SECTOR: NIEBLA - LOS 

MOLINOS

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 326399 Programación de contratos de Arrastre 

Expropiaciones 2021

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 18.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18.000 0

Dirección de 

Vialidad

de Los Ríos VALDIVIA VALDIVIA de Tarapacá PROYECTOS 30371376-0 MEJORAMIENTO CBI RUTA T-

350 SECTOR: NIEBLA - LOS 

MOLINOS

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 335904 PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE 

públicCIONES DE DECRETOS DE 

EXPROPIACIONES DV

5. 

EXPROPIACIONES

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 318.866 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 2.000 0 0 0 0 0 34 17 0 0 0 0 1.948 0

Dirección de 

Vialidad

de Los Ríos RANCO LAGO RANCO, RIO 

BUENO

de Los Ríos PROYECTOS 30446273-0 MEJORAMIENTO RUTA T-851 S: 

CAYURRUCA -LAGO RANCO-

ILIHUE

DISEÑO CONSULTORÍAS Los Ríos 292128 Estudio de Ingeniería Mejoramiento Pav. 

Cayurruca -Lago Ranco-Ilihue, Región de 

Los Ríos.

2. ESTUDIOS 5895-23-LR19 En Ejecución Propuesta 

pública             

09-ago-19 12-sept-19 17-oct-19 02-dic-19 02-dic-19 19-jun-22 RANCO LAGO RANCO, 

RIO BUENO

Indice de 

Precios al 

Consumidor

678.782 601.480 85.136.400 5 CONSULTORES DE 

INGENIERIA SPA

74.322 154.324 0 0 0 30.124 0 0 0 0 4.730 119.470 0 0 402.427 Diseño de 

Ingenieria

Dirección de 

Vialidad

de Los Ríos INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Los Ríos PROYECTOS 30447888-0 CONSERVACIÓN CAMINOS PLAN 

INDÍGENA 2017 - REGIÓN DE 

LOS RÍOS

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Ríos 318066 Conservación Caminos Plan Indígena, 

Comunidades Indígenas Comuna de 

Panguipulli, Provincia de Valdivia, Región 

de Los Ríos, Etapa VII-B

1. OBRAS 5895-17-O120 Terminado Propuesta 

pública             

28-may-20 24-jul-20 06-ago-20 25-ago-20 26-ago-20 22-jun-21 VALDIVIA PANGUIPULLI Indice de 

Precios al 

Consumidor

351.882 456.983 76.019.347 K ARIDOS Y 

CONSTRUCCIONES 

SOCAL LTDA.

207.177 260.671 0 58.300 16.496 44.271 19.902 121.702 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de Los Ríos INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Los Ríos PROYECTOS 30447888-0 CONSERVACIÓN CAMINOS PLAN 

INDÍGENA 2017 - REGIÓN DE 

LOS RÍOS

EJECUCION OTROS GASTOS Los Ríos 326733 Global de Gastos Inherente - Viáticos IF 

Año 2021

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 16.103 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 500 0 0 0 0 0 122 0 0 0 0 0 378 0

Dirección de 

Vialidad

de Los Ríos INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30447888-0 CONSERVACIÓN CAMINOS PLAN 

INDÍGENA 2017 - REGIÓN DE 

LOS RÍOS

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 326765 Gastos Inherentes Año 2021 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.500 0

Dirección de 

Vialidad

de Los Ríos INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Los Ríos PROYECTOS 30447888-0 CONSERVACIÓN CAMINOS PLAN 

INDÍGENA 2017 - REGIÓN DE 

LOS RÍOS

EJECUCION OTROS GASTOS Los Ríos 335813 FIAR VIATICOS INSPECCION FISCAL AÑO 

2021

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 69.084 84.084 12.194.210 0 CLAUDIA ANDREA 

BADILLA SIERRA

0 1.000 0 0 0 0 195 0 0 122 684 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Los Ríos INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Los Ríos PROYECTOS 30447979-0 CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL XIV 

REGIÓN 2017-2021

EJECUCION CONSULTORÍAS Los Ríos 269446 Asesoría a la Insp. Fiscal del Contrato de 

Conservación Global Mixto por Nivel de 

Servicio y por Precios Unitarios de 

Caminos de la Provincia de Ranco Sector 

Sur, Etapa II, Región de Los Ríos.

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

5895-43-O117 En Ejecución Propuesta 

pública             

27-dic-17 26-ene-18 22-feb-18 06-abr-18 06-abr-18 06-ene-22 RANCO RIO BUENO Indice de 

Precios al 

Consumidor

747.450 716.883 88.542.600 K BOGADO 

INGENIEROS 

CONSULTORES SPA

541.872 189.386 0 33.709 15.559 15.587 15.645 15.326 15.366 15.380 15.409 15.802 15.802 15.802 29.020 Asesoría de 

Inspección 

Fiscal

Dirección de 

Vialidad

de Los Ríos INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Los Ríos PROYECTOS 30447979-0 CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL XIV 

REGIÓN 2017-2021

EJECUCION CONSULTORÍAS Los Ríos 269447 Asesoría a la Insp. Fiscal de Conservación 

Global Mixto por Nivel de Servicio y por 

Precios Unitarios de Caminos de la 

Provincia de Ranco Sector Cordillera, 

Etapa II, Región de Los Ríos.

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

5895-48-O117 En Ejecución Propuesta 

pública             

20-dic-17 19-ene-18 26-abr-18 18-jun-18 18-jun-18 18-feb-22 VALDIVIA, 

RANCO

PAILLACO, 

FUTRONO, LA 

UNION, LAGO 

RANCO

Indice de 

Precios al 

Consumidor

676.104 789.117 96.659.160 9 AXIOMA 

INGENIEROS 

CONSULTORES S.A.

552.684 237.886 0 39.147 19.676 19.785 19.785 19.913 19.913 19.929 19.934 19.934 19.934 19.934 49.765 Asesoría de 

Inspección 

Fiscal

Dirección de 

Vialidad

de Los Ríos INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Los Ríos PROYECTOS 30447979-0 CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL XIV 

REGIÓN 2017-2021

EJECUCION CONSULTORÍAS Los Ríos 269449 Asesoría a la Inspección Fiscal del 

Contrato Conservación Global Mixto por 

Nivel de Servicio y por Precios Unitarios 

de Caminos de la Provincia de Ranco 

Sector Norte, Etapa II, Región de Los 

Ríos.

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

5895-2-O118 En Ejecución Propuesta 

pública             

26-abr-18 29-may-18 11-jul-18 27-ago-18 27-ago-18 27-abr-22 RANCO LA UNION, 

LAGO RANCO, 

RIO BUENO

Indice de 

Precios al 

Consumidor

732.864 635.149 59.186.920 5 APIA XXI S.A. 

AGENCIA EN CHILE

398.410 183.986 0 30.653 15.682 14.119 15.682 13.826 15.227 15.856 15.735 15.735 15.735 15.735 91.307 Asesoría de 

Inspección 

Fiscal

Dirección de 

Vialidad

de Los Ríos INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Los Ríos PROYECTOS 30447979-0 CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL XIV 

REGIÓN 2017-2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Ríos 269450 Conservación Global Mixto por Nivel de 

Servicio y por Precios Unitarios de 

Caminos de la Provincia de Ranco Sector 

Sur, Etapa II, Región de Los Ríos.

1. OBRAS 5895-45-LR17 En Ejecución Propuesta 

pública             

13-nov-17 12-dic-17 19-dic-17 05-feb-18 06-feb-18 01-abr-22 RANCO RIO BUENO Indice de 

Precios al 

Consumidor

6.208.959 7.114.247 99.537.890 6 APIA SPA 4.575.684 1.502.182 0 498.995 113.821 133.882 81.638 197.478 54.012 102.228 0 102.093 102.959 115.076 1.857.702 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de Los Ríos INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Los Ríos PROYECTOS 30447979-0 CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL XIV 

REGIÓN 2017-2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Ríos 269455 Conservación Global Mixto por Nivel de 

Servicio y por Precios Unitarios de 

Caminos de la Provincia de Ranco Sector 

Cordillera, Etapa II, Región de Los Ríos.

1. OBRAS 5895-39-LR17 En Ejecución Propuesta 

pública             

16-oct-17 16-nov-17 23-nov-17 09-ene-18 10-ene-18 20-dic-21 VALDIVIA, 

RANCO

PAILLACO, 

FUTRONO, LA 

UNION, LAGO 

RANCO

Indice de 

Precios al 

Consumidor

6.998.961 6.051.783 76.125.157 0 SACYR OPERACION 

Y SERVICIOS S.A.

3.923.784 1.160.194 0 0 249.784 81.160 132.412 54.154 139.269 153.613 0 213.413 63.017 73.372 1.790.558 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de Los Ríos INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Los Ríos PROYECTOS 30447979-0 CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL XIV 

REGIÓN 2017-2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Ríos 269457 Conservación Global Mixto por Nivel de 

Servicio y por Precios Unitarios de 

Caminos de la Provincia de Ranco Sector 

Norte, Etapa II, Región de Los Ríos.

1. OBRAS 5895-1-LR18 En Ejecución Propuesta 

pública             

16-mar-18 19-abr-18 09-may-18 24-jul-18 25-jul-18 04-jul-22 RANCO LA UNION, 

LAGO RANCO, 

RIO BUENO

Indice de 

Precios al 

Consumidor

7.455.388 6.900.064 76.125.157 0 SACYR OPERACION 

Y SERVICIOS S.A.

3.560.661 990.349 0 143.843 109.764 0 135.994 77.299 0 185.014 0 200.000 79.359 59.076 2.796.991 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de Los Ríos INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Los Ríos PROYECTOS 30447979-0 CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL XIV 

REGIÓN 2017-2021

EJECUCION OTROS GASTOS Los Ríos 326733 Global de Gastos Inherente - Viáticos IF 

Año 2021

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 16.103 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 803 0 0 0 0 0 803 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Los Ríos INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30447979-0 CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL XIV 

REGIÓN 2017-2021

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 326765 Gastos Inherentes Año 2021 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 6.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.500 0

Dirección de 

Vialidad

de Los Ríos INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Los Ríos PROYECTOS 30447979-0 CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL XIV 

REGIÓN 2017-2021

EJECUCION OTROS GASTOS Los Ríos 335813 FIAR VIATICOS INSPECCION FISCAL AÑO 

2021

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 69.084 84.084 12.194.210 0 CLAUDIA ANDREA 

BADILLA SIERRA

0 6.000 0 0 0 0 682 0 316 949 1.553 500 1.000 1.000 0

Dirección de 

Vialidad

de Los Ríos RANCO LA UNION Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30458842-0 AMPLIACIÓN RUTAS 210 Y T-71 

LA UNIÓN - RÍO BUENO. 

REGIÓN DE LOS RÍOS

DISEÑO GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 329543 RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS 

NUEVOS 2021

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0

Dirección de 

Vialidad

de Los Ríos RANCO LA UNION de Los Ríos PROYECTOS 30458842-0 AMPLIACIÓN RUTAS 210 Y T-71 

LA UNIÓN - RÍO BUENO. 

REGIÓN DE LOS RÍOS

DISEÑO CONSULTORÍAS Nivel Central 329603 ESTUDIO DE INGENIERÍA AMPLIACIÓN 

RUTAS 210 Y T-71 LA UNIÓN - RÍO 

BUENO, REGIÓN DE LOS RÍOS

2. ESTUDIOS 5048-80-O121 En Licitación Propuesta 

pública             

31-ago-21 19-oct-21 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-21 19-feb-24 RANCO LA UNION Indice de 

Precios al 

Consumidor

701.330 701.330 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 709.200 Diseño de 

Ingenieria

Dirección de 

Vialidad

de Los Ríos RANCO RIO BUENO de Los Ríos PROYECTOS 30458845-0 CONSTRUCCION CONEXIÓN 

VIAL SECTOR LICAN-RUTA 215-

CH REG LOS RÍOS

PREFACTIBILIDAD CONSULTORÍAS Los Ríos 278734 Estudio de Prefactibilidad Construccion 

Conexión Vial Sector Lican - Ruta 215-

Ch, Región de Los Ríos

2. ESTUDIOS 5895-21-LR18 Terminado Propuesta 

pública             

23-may-18 26-jun-18 27-jul-18 12-sept-18 12-sept-18 16-sept-20 Indice de 

Precios al 

Consumidor

432.465 321.160 78.306.360 3 CIS ASOC. 

CONSULT. EN 

TRANSPORTES S.A.

334.409 796 0 0 0 0 0 796 0 0 0 0 0 0 0 Estudio de 

Prefactibilidad

Dirección de 

Vialidad

de Los Ríos VALDIVIA LOS LAGOS Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30458861-0 REPOSICIÓN PUENTE 

COLLILELFU 2 Y ACCESOS EN 

CIUDAD DE LOS LAGOS

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 326399 Programación de contratos de Arrastre 

Expropiaciones 2021

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 12.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.000 0

Dirección de 

Vialidad

de Los Ríos VALDIVIA VALDIVIA, CORRAL de Los Ríos PROYECTOS 30459001-0 REPOSICIÓN PUENTE FUTA Y 

ACCESOS COMUNA DE CORRAL

EJECUCION CONSULTORÍAS Los Ríos 316890 Asesoría a la Inspección Fiscal Reposición 

Puente Futa y Accesos Comuna de Corral

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

5895-19-LR20 En Ejecución Propuesta 

pública             

03-jul-20 01-oct-20 30-dic-20 11-mar-21 11-mar-21 11-feb-23 VALDIVIA CORRAL Indice de 

Precios al 

Consumidor

302.164 474.577 96.659.160 9 AXIOMA 

INGENIEROS 

CONSULTORES S.A.

0 212.851 0 0 0 21.137 21.296 21.352 21.370 21.542 21.284 21.284 32.302 31.284 297.674 Asesoría de 

Inspección 

Fiscal
Dirección de 

Vialidad

de Los Ríos VALDIVIA VALDIVIA, CORRAL Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30459001-0 REPOSICIÓN PUENTE FUTA Y 

ACCESOS COMUNA DE CORRAL

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 326399 Programación de contratos de Arrastre 

Expropiaciones 2021

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 652 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 652 0

Dirección de 

Vialidad

de Los Ríos VALDIVIA VALDIVIA, CORRAL de Tarapacá PROYECTOS 30459001-0 REPOSICIÓN PUENTE FUTA Y 

ACCESOS COMUNA DE CORRAL

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 335904 PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE 

públicCIONES DE DECRETOS DE 

EXPROPIACIONES DV

5. 

EXPROPIACIONES

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 318.866 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 2.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.000 0

Dirección de 

Vialidad

de Los Ríos VALDIVIA VALDIVIA, CORRAL de Los Ríos PROYECTOS 30459001-0 REPOSICIÓN PUENTE FUTA Y 

ACCESOS COMUNA DE CORRAL

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 336357 PAGO PERITOS OBRA: REP PUENTE FUTA 

Y ACCESOS

5. 

EXPROPIACIONES

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 2.739 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 2.739 0 0 2.739 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Los Ríos VALDIVIA VALDIVIA, CORRAL Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30459001-0 REPOSICIÓN PUENTE FUTA Y 

ACCESOS COMUNA DE CORRAL

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 337413 EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 

1 2 4 5 REPOSICON PUENTE FUTA Y 

ACCESOS

5. 

EXPROPIACIONES

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-abr-21 28-dic-21 Sin Reajuste 45.971 48.169 8 6 Varios Expropiados 0 48.169 0 0 0 0 48.169 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Los Ríos VALDIVIA VALDIVIA, CORRAL Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30459001-0 REPOSICIÓN PUENTE FUTA Y 

ACCESOS COMUNA DE CORRAL

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 337414 EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 3 

REPOSICION PUENTE FUTA Y ACCESOS

5. 

EXPROPIACIONES

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-abr-21 28-dic-21 Sin Reajuste 1.792 1.792 8 6 Varios Expropiados 0 1.792 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.792 0

Dirección de 

Vialidad

de Los Ríos VALDIVIA VALDIVIA, CORRAL Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30459001-0 REPOSICIÓN PUENTE FUTA Y 

ACCESOS COMUNA DE CORRAL

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 337415 EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 

10 6 7 8 9 REPOSICION PUENTE FUTA Y 

ACCESOS

5. 

EXPROPIACIONES

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-abr-21 28-dic-21 Sin Reajuste 21.711 22.749 8 6 Varios Expropiados 0 22.749 0 0 0 0 22.749 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Los Ríos VALDIVIA VALDIVIA, CORRAL Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30459001-0 REPOSICIÓN PUENTE FUTA Y 

ACCESOS COMUNA DE CORRAL

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 342088 EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 3 

REPOSICION PUENTE FUTA Y ACCESOS

5. 

EXPROPIACIONES

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-jul-21 28-dic-21 Sin Reajuste 1.792 1.900 8 6 Varios Expropiados 0 1.900 0 0 0 0 0 0 0 1.900 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Los Ríos VALDIVIA VALDIVIA, CORRAL de Los Ríos PROYECTOS 30459001-0 REPOSICIÓN PUENTE FUTA Y 

ACCESOS COMUNA DE CORRAL

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Ríos 316892 Reposición Puente Futa y Accesos 

Comuna de Corral

1. OBRAS 5895-8-O120 En Ejecución Propuesta 

pública             

25-may-20 21-jul-20 28-dic-20 29-ene-21 30-ene-21 30-ene-23 VALDIVIA CORRAL Indice de 

Precios al 

Consumidor

3.010.830 4.161.186 99.589.100 K BRUNDL 

CONSTRUCCIONES 

S.A.

0 2.381.000 0 0 0 0 257.824 622.174 519.001 232.404 0 4.797 488.564 256.237 2.039.328 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de Los Ríos VALDIVIA VALDIVIA, CORRAL de Los Ríos PROYECTOS 30459001-0 REPOSICIÓN PUENTE FUTA Y 

ACCESOS COMUNA DE CORRAL

EJECUCION OTROS GASTOS Los Ríos 326733 Global de Gastos Inherente - Viáticos IF 

Año 2021

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 16.103 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 200 0 0 0 0 0 49 0 0 0 0 0 151 0

Dirección de 

Vialidad

de Los Ríos VALDIVIA VALDIVIA, CORRAL Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30459001-0 REPOSICIÓN PUENTE FUTA Y 

ACCESOS COMUNA DE CORRAL

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 326765 Gastos Inherentes Año 2021 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 2.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.500 0

Dirección de 

Vialidad

de Los Ríos VALDIVIA VALDIVIA, CORRAL de Los Ríos PROYECTOS 30459001-0 REPOSICIÓN PUENTE FUTA Y 

ACCESOS COMUNA DE CORRAL

EJECUCION OTROS GASTOS Los Ríos 335813 FIAR VIATICOS INSPECCION FISCAL AÑO 

2021

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 69.084 84.084 12.194.210 0 CLAUDIA ANDREA 

BADILLA SIERRA

0 2.300 0 0 0 0 463 0 49 755 397 300 300 37 0

Dirección de 

Vialidad

de Los Ríos RANCO LA UNION Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30459161-0 MEJORAMIENTO CBI RUTA T-

780 S: CRUCE RUTA 210 LA 

UNION - CUDICO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 317322 EXPROPIACION VIA CONVENIO LOTE Nº 

80 MEJORAMIENTO CBI RUTA T-780 S: 

CRUCE RUTA 210 LA UNION-CUDICO

5. 

EXPROPIACIONES

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-20 28-dic-20 Sin Reajuste 908 908 8 6 Varios Expropiados 0 1.816 0 908 0 0 0 0 0 0 0 0 0 908 0

Dirección de 

Vialidad

de Los Ríos RANCO LA UNION Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30459161-0 MEJORAMIENTO CBI RUTA T-

780 S: CRUCE RUTA 210 LA 

UNION - CUDICO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 326399 Programación de contratos de Arrastre 

Expropiaciones 2021

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 5.684 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.684 0

Dirección de 

Vialidad

de Los Ríos RANCO LA UNION de Tarapacá PROYECTOS 30459161-0 MEJORAMIENTO CBI RUTA T-

780 S: CRUCE RUTA 210 LA 

UNION - CUDICO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 335904 PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE 

públicCIONES DE DECRETOS DE 

EXPROPIACIONES DV

5. 

EXPROPIACIONES

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 318.866 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 500 0 0 0 87 0 17 0 0 0 0 0 396 0

Dirección de 

Vialidad

de Los Ríos VALDIVIA LANCO Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30459168-0 MEJORAMIENTO CBI RUTA T-

125 SALTO DEL AGUA Y RUTA T-

531 LAS HUELLAS

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 326399 Programación de contratos de Arrastre 

Expropiaciones 2021

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 8.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.000 0

Dirección de 

Vialidad

de Los Ríos RANCO LA UNION de Los Ríos PROYECTOS 30459998-0 CONSTRUCCIÓN 

INTERCONEXIÓN VIAL SECTOR: 

CHAIHUÍN- LÍMITE REGIONAL

DISEÑO CONSULTORÍAS Los Ríos 263501 Estudio de Ingeniería Construcción 

Interconexión Vial S: Chaihuin  Limite 

Regional

2. ESTUDIOS 5895-46-LR17 En Ejecución Propuesta 

pública             

27-nov-17 29-dic-17 29-mar-18 14-may-18 14-may-18 17-jun-21 RANCO LA UNION Indice de 

Precios al 

Consumidor

815.194 927.854 76.615.660 6 INGENIERIA Y 

CONSTRUCCION RYH 

SPA

712.596 199.123 0 0 74.389 33.509 0 0 0 0 34.498 43.650 0 13.077 85.864 Diseño de 

Ingenieria

Dirección de 

Vialidad

de Los Ríos VALDIVIA VALDIVIA Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30468383-0 HABILITACIÓN PUENTE CAU 

CAU EN LA CIUDAD DE 

VALDIVIA

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 329543 RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS 

NUEVOS 2021

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0

Dirección de 

Vialidad

de Los Ríos VALDIVIA VALDIVIA de Los Ríos PROYECTOS 30468383-0 HABILITACIÓN PUENTE CAU 

CAU EN LA CIUDAD DE 

VALDIVIA

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 325155 Asesoría a la Inspección Fiscal 

Rehabilitación Puente Cau-Cau, Provincia 

de Valdivia, Región de Los Ríos

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-nov-21 01-dic-21 02-ene-00 02-ene-00 01-ene-22 01-ene-23 VALDIVIA VALDIVIA Sin Reajuste 0 513.325 0 0 0 115.037 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 115.037 421.719 Asesoría de 

Inspección 

Fiscal

Dirección de 

Vialidad

de Los Ríos VALDIVIA VALDIVIA de Los Ríos PROYECTOS 30468383-0 HABILITACIÓN PUENTE CAU 

CAU EN LA CIUDAD DE 

VALDIVIA

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 336085 Trato directo para la Contratación de 

Asesoría en aspectos técnicos, para 

proceso de cotización para la 

Rehabilitación del Puente Cau Cau, 

Valdivia, Región de Los Ríos

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-jun-21 01-jul-21 02-ene-00 02-ene-00 01-nov-21 26-mar-22 Sin Reajuste 284.863 284.963 96.691.330 4 DICTUC S.A. 0 284.963 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 152.380 132.583 0 Asesoría de 

Inspección 

Fiscal

Dirección de 

Vialidad

de Los Ríos VALDIVIA VALDIVIA de Los Ríos PROYECTOS 30468383-0 HABILITACIÓN PUENTE CAU 

CAU EN LA CIUDAD DE 

VALDIVIA

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 299731 REHABILITACIÓN PUENTE CAU - CAU Y 

ACCESOS, SECTOR LA ÁNIMAS - ISLA 

TEJA, TRAMO AV. ESPAÑA, M.H. AGÜERO 

Y LOS LINGUES, COMUNA DE VALDIVIA, 

PROVINCIA DE VALDIVIA, REGIÓN DE 

LOS RÍOS

1. OBRAS En Adjudicación Propuesta 

privada             

01-jul-21 30-ago-21 02-ene-00 02-ene-00 25-nov-21 21-sept-22 VALDIVIA VALDIVIA Indice de 

Precios al 

Consumidor

9.000.000 9.000.000 0 0 0 30.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30.000 14.871.281 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de Los Ríos VALDIVIA VALDIVIA Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30468383-0 HABILITACIÓN PUENTE CAU 

CAU EN LA CIUDAD DE 

VALDIVIA

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 326765 Gastos Inherentes Año 2021 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0

Dirección de 

Vialidad

de Los Ríos VALDIVIA MARIQUINA Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30480981-0 MEJORAMIENTO T-210: CRUCE 

RUTA 5-CIRUELOS- PUREO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 321723 EXPROPIACION VIA JUDICIALLOTES Nº 4 

5 MEJORAMIENTO CBI CRUCE RUTA 5- 

CIRUELOS-PUREO

5. 

EXPROPIACIONES

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-may-20 28-dic-20 Sin Reajuste 935 935 8 6 Varios Expropiados 0 935 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 935 0

Dirección de 

Vialidad

de Los Ríos VALDIVIA PANGUIPULLI de Los Ríos PROYECTOS 30480983-0 MEJORAMIENTO CBI RUTA T-

255 (ANCACOMOE) Y RUTA T-

189 (MELEFQUEN) COMUNA DE 

PANGUIPULLI

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Los Ríos 326732 Global de Gastos públicciones Año 2021 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 VALDIVIA VALDIVIA Sin Reajuste 0 2.223 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 200 0 0 95 0 0 0 0 0 0 0 0 105 0

Dirección de 

Vialidad

de Los Ríos VALDIVIA PANGUIPULLI Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 30480983-0 MEJORAMIENTO CBI RUTA T-

255 (ANCACOMOE) Y RUTA T-

189 (MELEFQUEN) COMUNA DE 

PANGUIPULLI

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 335460 Pago avisos licitación SOP - Normal 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 8.734 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 213 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 213 0

Dirección de 

Vialidad

de Los Ríos VALDIVIA PANGUIPULLI de Los Ríos PROYECTOS 30480983-0 MEJORAMIENTO CBI RUTA T-

255 (ANCACOMOE) Y RUTA T-

189 (MELEFQUEN) COMUNA DE 

PANGUIPULLI

EJECUCION CONSULTORÍAS Los Ríos 322582 Asesoría a la Inspección Fiscal 

Mejoramiento CBI Ruta T-255 

(Ancacomoe - Cozcoz) Comuna de 

Panguipulli

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

5895-72-O120 En Ejecución Propuesta 

pública             

30-dic-20 26-mar-21 28-may-21 17-jun-21 17-jun-21 17-abr-22 VALDIVIA PANGUIPULLI Indice de 

Precios al 

Consumidor

181.862 169.043 99.567.050 K LOUIS BERGER 

CHILE S.A

0 71.017 0 0 0 0 0 0 0 0 17.754 17.754 17.754 17.754 106.426 Asesoría de 

Inspección 

Fiscal



Informe mensual de Iniciativas de Inversión programadas y en ejecución MOP año 2021

(Montos en miles de $)

Mes: agosto 2021

Servicio Reg Proyecto Provincia Comuna Reg Contrato Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación Centro gestión
Cod 

Contrato
Nombre Contrato Clasificacion

Id 

Chilecompra
Estado

Tipo 

Contratación
F Licitación F Apertura

F Resolución 

de 

Adjudicación

F Trámite F Inicio F Término
Provincia 

Contrato

Comuna 

Contrato

Tipo 

Reajuste

Presupuesto 

oficial

Monto 

Vigente 

Contrato

Nombre 

Contratista

Inversión 

Anterior

Programado 

año
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo

TIPO DE 

GASTO
Rut Contratista

Dirección de 

Vialidad

de Los Ríos VALDIVIA PANGUIPULLI Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30480983-0 MEJORAMIENTO CBI RUTA T-

255 (ANCACOMOE) Y RUTA T-

189 (MELEFQUEN) COMUNA DE 

PANGUIPULLI

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 326399 Programación de contratos de Arrastre 

Expropiaciones 2021

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 16.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16.000 0

Dirección de 

Vialidad

de Los Ríos VALDIVIA PANGUIPULLI de Los Ríos PROYECTOS 30480983-0 MEJORAMIENTO CBI RUTA T-

255 (ANCACOMOE) Y RUTA T-

189 (MELEFQUEN) COMUNA DE 

PANGUIPULLI

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Ríos 322581 Mejoramiento CBI Ruta T-255 

(Ancacomoe - Cozcoz) Comuna de 

Panguipulli

1. OBRAS 5895-71-O120 En Ejecución Propuesta 

pública             

30-dic-20 09-mar-21 24-may-21 07-jun-21 08-jun-21 02-ago-22 VALDIVIA PANGUIPULLI Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.269.654 1.494.940 99.537.890 6 APIA SPA 0 223.000 0 0 0 0 0 0 0 0 52.500 105.000 37.500 28.000 1.346.940 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de Los Ríos VALDIVIA PANGUIPULLI de Los Ríos PROYECTOS 30480983-0 MEJORAMIENTO CBI RUTA T-

255 (ANCACOMOE) Y RUTA T-

189 (MELEFQUEN) COMUNA DE 

PANGUIPULLI

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Ríos 330204 Camino Básico Intermedio, Camino T-189 

Melefquen-Los Tallos, Dm 0.000 al Dm 

3.245,58, Comuna de Panguipulli, 

Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-oct-21 01-nov-21 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-21 01-dic-22 VALDIVIA PANGUIPULLI Sin Reajuste 0 846.348 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 860.000 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de Los Ríos VALDIVIA PANGUIPULLI Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30480983-0 MEJORAMIENTO CBI RUTA T-

255 (ANCACOMOE) Y RUTA T-

189 (MELEFQUEN) COMUNA DE 

PANGUIPULLI

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 326765 Gastos Inherentes Año 2021 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 2.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.500 0

Dirección de 

Vialidad

de Los Ríos VALDIVIA PANGUIPULLI de Los Ríos PROYECTOS 30480983-0 MEJORAMIENTO CBI RUTA T-

255 (ANCACOMOE) Y RUTA T-

189 (MELEFQUEN) COMUNA DE 

PANGUIPULLI

EJECUCION OTROS GASTOS Los Ríos 335813 FIAR VIATICOS INSPECCION FISCAL AÑO 

2021

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 69.084 84.084 12.194.210 0 CLAUDIA ANDREA 

BADILLA SIERRA

0 2.500 0 0 0 0 0 0 0 0 1.100 300 300 800 0

Dirección de 

Vialidad

de Los Ríos VALDIVIA VALDIVIA, MAFIL de Los Ríos PROYECTOS 30480995-0 MEJORAMIENTO RUTA T-34; T-

334 Y T-324 COMUNA DE MÁFIL

DISEÑO CONSULTORÍAS Los Ríos 296920 Estudio de Ingeniería  Mejoramiento Ruta 

T-34; T-334 y T-324 Comuna de Máfil, 

Región de los Ríos

2. ESTUDIOS 5895-14-LQ19 En Ejecución Propuesta 

pública             

02-sept-19 11-oct-19 13-nov-19 26-nov-19 26-nov-19 29-ene-21 VALDIVIA MAFIL Indice de 

Precios al 

Consumidor

195.925 250.550 76.832.520 0 CREAXXION 

INGENIEROS 

CONSULTORES S.A.

88.050 172.000 0 0 75.589 0 0 0 0 0 0 0 95.430 981 0 Diseño de 

Ingenieria

Dirección de 

Vialidad

de Los Ríos VALDIVIA, RANCO VALDIVIA, CORRAL, 

LANCO, LOS 

LAGOS, MAFIL, 

MARIQUINA, 

PAILLACO, 

PANGUIPULLI, LA 

UNION, FUTRONO, 

LAGO RANCO, RIO 

BUENO

de Los Ríos PROYECTOS 30481251-0 CONSERVACIÓN RED VIAL 

REGIÓN DE LOS RÍOS (2018 - 

2020)

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Los Ríos 326732 Global de Gastos públicciones Año 2021 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 VALDIVIA VALDIVIA Sin Reajuste 0 2.223 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0

Dirección de 

Vialidad

de Los Ríos VALDIVIA, RANCO VALDIVIA, CORRAL, 

LANCO, LOS 

LAGOS, MAFIL, 

MARIQUINA, 

PAILLACO, 

PANGUIPULLI, LA 

UNION, FUTRONO, 

LAGO RANCO, RIO 

BUENO

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 30481251-0 CONSERVACIÓN RED VIAL 

REGIÓN DE LOS RÍOS (2018 - 

2020)

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 335460 Pago avisos licitación SOP - Normal 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 8.734 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 107 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 107 0

Dirección de 

Vialidad

de Los Ríos VALDIVIA, RANCO VALDIVIA, CORRAL, 

LANCO, LOS 

LAGOS, MAFIL, 

MARIQUINA, 

PAILLACO, 

PANGUIPULLI, LA 

UNION, FUTRONO, 

LAGO RANCO, RIO 

BUENO

de Los Ríos PROYECTOS 30481251-0 CONSERVACIÓN RED VIAL 

REGIÓN DE LOS RÍOS (2018 - 

2020)

EJECUCION CONSULTORÍAS Los Ríos 312660 Consultoría de Proyectos: Caracterización 

de la Faja Vial, Varias Rutas Region de los 

Ríos

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

5895-5-LR20 En Ejecución Propuesta 

pública             

26-may-20 03-jul-20 16-sept-20 06-oct-20 06-oct-20 06-oct-21 VALDIVIA, 

RANCO

VALDIVIA, LA 

UNION

Indice de 

Precios al 

Consumidor

300.000 284.302 78.418.590 7 CCP INGENIERIA 

S.A.

52.224 239.576 0 21.121 26.295 67.823 0 50.006 13.406 0 48.658 12.269 0 0 0 Asesoría y 

Consultoría de 

Gestión de 

Proyectos

Dirección de 

Vialidad

de Los Ríos VALDIVIA, RANCO VALDIVIA, CORRAL, 

LANCO, LOS 

LAGOS, MAFIL, 

MARIQUINA, 

PAILLACO, 

PANGUIPULLI, LA 

UNION, FUTRONO, 

LAGO RANCO, RIO 

BUENO

de Los Ríos PROYECTOS 30481251-0 CONSERVACIÓN RED VIAL 

REGIÓN DE LOS RÍOS (2018 - 

2020)

EJECUCION CONSULTORÍAS Los Ríos 316881 Consultoría para la Actualización y 

Mantención del Catastro de la 

Infraestructura Via, Región de Los Ríos, 

2020-2021

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

5895-30-O120 En Ejecución Propuesta 

pública             

16-oct-20 25-nov-20 18-dic-20 30-dic-20 30-dic-20 26-oct-21 VALDIVIA, 

RANCO

VALDIVIA, 

LAGO RANCO

Indice de 

Precios al 

Consumidor

225.981 231.830 79.711.380 8 INGENIERIA DE 

PROYECTOS Y 

AsesoríaS LTDA.

0 236.809 0 0 19.201 61.751 32.667 20.107 20.084 29.115 23.140 10.005 20.739 0 0 Asesoría y 

Consultoría de 

Gestión de 

Proyectos

Dirección de 

Vialidad

de Los Ríos VALDIVIA, RANCO VALDIVIA, CORRAL, 

LANCO, LOS 

LAGOS, MAFIL, 

MARIQUINA, 

PAILLACO, 

PANGUIPULLI, LA 

UNION, FUTRONO, 

LAGO RANCO, RIO 

BUENO

de Los Ríos PROYECTOS 30481251-0 CONSERVACIÓN RED VIAL 

REGIÓN DE LOS RÍOS (2018 - 

2020)

EJECUCION CONSULTORÍAS Los Ríos 328323 Consultoría para el Diseño de Estabilidad 

de Taludes y Sostenimiento de Suelos y 

Rocas para Proyectos de Conservación, 

Región de Los Ríos

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

5895-55-O120 En Ejecución Propuesta 

pública             

28-dic-20 08-feb-21 18-feb-21 04-mar-21 05-mar-21 20-mar-22 VALDIVIA, 

RANCO

VALDIVIA, LA 

UNION

Indice de 

Precios al 

Consumidor

184.520 177.062 87.786.100 7 JORGE PIDDO Y 

COMPANIA 

LIMITADA

0 36.692 0 0 0 0 0 0 0 0 36.692 0 0 0 185.074 Asesoría y 

Consultoría de 

Gestión de 

Proyectos

Dirección de 

Vialidad

de Los Ríos VALDIVIA, RANCO VALDIVIA, CORRAL, 

LANCO, LOS 

LAGOS, MAFIL, 

MARIQUINA, 

PAILLACO, 

PANGUIPULLI, LA 

UNION, FUTRONO, 

LAGO RANCO, RIO 

BUENO

de Los Ríos PROYECTOS 30481251-0 CONSERVACIÓN RED VIAL 

REGIÓN DE LOS RÍOS (2018 - 

2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Ríos 299476 Conservación de la Red Vial, 

Conservación Periódica Camino T-800, 

Cruce Ruta 210 (La Unión) - Hueicolla, 

Comuna de la Union, Provincia del Ranco, 

Región de los Ríos

1. OBRAS 5895-25-O119 Terminado Propuesta 

pública             

02-sept-19 04-oct-19 23-dic-19 17-ene-20 18-ene-20 20-feb-21 RANCO LA UNION Indice de 

Precios al 

Consumidor

439.967 607.365 87.747.700 2 SOCIEDAD 

INMOBILIARIA 

COLLICO LTDA.

486.226 140.983 0 67.771 73.212 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de Los Ríos VALDIVIA, RANCO VALDIVIA, CORRAL, 

LANCO, LOS 

LAGOS, MAFIL, 

MARIQUINA, 

PAILLACO, 

PANGUIPULLI, LA 

UNION, FUTRONO, 

LAGO RANCO, RIO 

BUENO

de Los Ríos PROYECTOS 30481251-0 CONSERVACIÓN RED VIAL 

REGIÓN DE LOS RÍOS (2018 - 

2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Ríos 299479 Conservación de la Red Vial Básica 

Conservación Periódica  Avenida España, 

Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos

1. OBRAS 5895-21-O119 Terminado Propuesta 

pública             

26-jul-19 03-sept-19 27-sept-19 11-oct-19 12-oct-19 21-abr-20 Indice de 

Precios al 

Consumidor

215.990 286.871 76.052.457 3 ARENAS Y SALGADO 

CONSTRUCCIONES E 

ING LTDA.

282.990 8.822 0 0 0 0 0 0 0 0 8.822 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de Los Ríos VALDIVIA, RANCO VALDIVIA, CORRAL, 

LANCO, LOS 

LAGOS, MAFIL, 

MARIQUINA, 

PAILLACO, 

PANGUIPULLI, LA 

UNION, FUTRONO, 

LAGO RANCO, RIO 

BUENO

de Los Ríos PROYECTOS 30481251-0 CONSERVACIÓN RED VIAL 

REGIÓN DE LOS RÍOS (2018 - 

2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Ríos 309222 Conservación de la Red Vial, 

Conservación Periódica, Camino T-675 

Acceso a Cerrillos, Comuna de Futrono, 

Provincia de Ranco, Región de los Ríos

1. OBRAS 5895-46-O119 En Ejecución Propuesta 

pública             

13-dic-19 22-ene-20 25-feb-20 24-mar-20 25-mar-20 11-abr-21 RANCO FUTRONO Indice de 

Precios al 

Consumidor

658.342 915.907 76.006.867 5 TORO S.A 783.462 54.527 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 54.527 100.000 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de Los Ríos VALDIVIA, RANCO VALDIVIA, CORRAL, 

LANCO, LOS 

LAGOS, MAFIL, 

MARIQUINA, 

PAILLACO, 

PANGUIPULLI, LA 

UNION, FUTRONO, 

LAGO RANCO, RIO 

BUENO

de Los Ríos PROYECTOS 30481251-0 CONSERVACIÓN RED VIAL 

REGIÓN DE LOS RÍOS (2018 - 

2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Ríos 312674 Conservación de la Red Vial, Reparación 

Puente La Rana y Puente La Frontera 2, 

Ruta 201 CH, Comuna de Panguipulli, 

Provincia del Valdivia, Región de Los Ríos

1. OBRAS 5895-16-O120 En Ejecución Propuesta 

pública             

28-may-20 23-jul-20 06-ago-20 25-ago-20 26-ago-20 17-feb-22 VALDIVIA PANGUIPULLI Indice de 

Precios al 

Consumidor

700.351 715.666 76.019.347 K ARIDOS Y 

CONSTRUCCIONES 

SOCAL LTDA.

206.797 536.795 0 178.919 67.549 88.194 13.217 91.101 55.737 0 32.957 0 9.119 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de Los Ríos VALDIVIA, RANCO VALDIVIA, CORRAL, 

LANCO, LOS 

LAGOS, MAFIL, 

MARIQUINA, 

PAILLACO, 

PANGUIPULLI, LA 

UNION, FUTRONO, 

LAGO RANCO, RIO 

BUENO

de Los Ríos PROYECTOS 30481251-0 CONSERVACIÓN RED VIAL 

REGIÓN DE LOS RÍOS (2018 - 

2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Ríos 316878 Conservación de la Red Vial Conservación 

Periódica Recapado Camino T-613, 

Paillaco-Dollinco; Camino Ruta T-800 

Cruce Ruta 210 (La Unión) Hueicolla, 

Comunas de Paillaco y La Unión Región 

de Los Ríos - Reactivación

1. OBRAS 5895-13-O120 En Ejecución Propuesta 

pública             

27-may-20 30-jul-20 19-ago-20 07-sept-20 08-sept-20 06-may-21 VALDIVIA, 

RANCO

PAILLACO, LA 

UNION

Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.896.450 1.484.893 84.060.600 7 CONST. DE 

PAVIMENTOS 

ASFALTICOS 

BITUMIX S.A.

189.569 1.328.583 0 803.954 520.626 4.003 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de Los Ríos VALDIVIA, RANCO VALDIVIA, CORRAL, 

LANCO, LOS 

LAGOS, MAFIL, 

MARIQUINA, 

PAILLACO, 

PANGUIPULLI, LA 

UNION, FUTRONO, 

LAGO RANCO, RIO 

BUENO

de Los Ríos PROYECTOS 30481251-0 CONSERVACIÓN RED VIAL 

REGIÓN DE LOS RÍOS (2018 - 

2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Ríos 316915 Conservación Protección de Ribera Río 

Cruces, Sector  Ruta T-120, Comuna de 

Lanco, Provincia de Valdivia, Región de 

Los Ríos.

1. OBRAS 5895-7-O120 Terminado Propuesta 

pública             

25-may-20 07-jul-20 30-jul-20 12-ago-20 13-ago-20 10-abr-21 VALDIVIA LANCO Indice de 

Precios al 

Consumidor

410.506 401.215 76.687.757 5 INGENIERIA Y 

CONSTRUCCION 

HARCHA LTDA.

0 412.410 0 186.383 0 226.027 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de Los Ríos VALDIVIA, RANCO VALDIVIA, CORRAL, 

LANCO, LOS 

LAGOS, MAFIL, 

MARIQUINA, 

PAILLACO, 

PANGUIPULLI, LA 

UNION, FUTRONO, 

LAGO RANCO, RIO 

BUENO

de Los Ríos PROYECTOS 30481251-0 CONSERVACIÓN RED VIAL 

REGIÓN DE LOS RÍOS (2018 - 

2020)

EJECUCION OTROS GASTOS Los Ríos 326733 Global de Gastos Inherente - Viáticos IF 

Año 2021

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 16.103 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.000 0 0 0 0 0 515 0 0 0 0 0 485 0

Dirección de 

Vialidad

de Los Ríos VALDIVIA, RANCO VALDIVIA, CORRAL, 

LANCO, LOS 

LAGOS, MAFIL, 

MARIQUINA, 

PAILLACO, 

PANGUIPULLI, LA 

UNION, FUTRONO, 

LAGO RANCO, RIO 

BUENO

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30481251-0 CONSERVACIÓN RED VIAL 

REGIÓN DE LOS RÍOS (2018 - 

2020)

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 326765 Gastos Inherentes Año 2021 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 3.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.000 0

Dirección de 

Vialidad

de Los Ríos VALDIVIA, RANCO VALDIVIA, CORRAL, 

LANCO, LOS 

LAGOS, MAFIL, 

MARIQUINA, 

PAILLACO, 

PANGUIPULLI, LA 

UNION, FUTRONO, 

LAGO RANCO, RIO 

BUENO

de Los Ríos PROYECTOS 30481251-0 CONSERVACIÓN RED VIAL 

REGIÓN DE LOS RÍOS (2018 - 

2020)

EJECUCION OTROS GASTOS Los Ríos 335813 FIAR VIATICOS INSPECCION FISCAL AÑO 

2021

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 69.084 84.084 12.194.210 0 CLAUDIA ANDREA 

BADILLA SIERRA

0 2.000 0 0 0 0 166 0 517 97 320 300 300 300 0

Dirección de 

Vialidad

de Los Ríos INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Los Ríos PROYECTOS 30481265-0 CONSERVACIÓN GLOBAL 

CAMINOS EN COMUNIDADES 

INDÍGENAS XIV REG.(2018-

2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Ríos 282878 Conservación Global Caminos Plan 

Indígena, Comunidades Indígenas 

Comunas de Mariquina, Máfil, Los Lagos, 

Paillaco, Valdivia y Corral, Provincia de 

Valdivia,  Región de Los Rios Etapa II

1. OBRAS 5895-51-LR18 En Ejecución Propuesta 

pública             

22-nov-18 20-dic-18 18-abr-19 04-jun-19 05-jun-19 23-jul-21 VALDIVIA CORRAL, LOS 

LAGOS, MAFIL, 

MARIQUINA, 

PAILLACO, 

VALDIVIA

Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.349.310 1.729.689 76.019.347 K ARIDOS Y 

CONSTRUCCIONES 

SOCAL LTDA.

1.176.475 537.422 0 123.518 42.344 52.945 31.821 118.522 53.493 38.597 0 0 0 76.182 100.000 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de Los Ríos INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Los Ríos PROYECTOS 30481265-0 CONSERVACIÓN GLOBAL 

CAMINOS EN COMUNIDADES 

INDÍGENAS XIV REG.(2018-

2020)

EJECUCION OTROS GASTOS Los Ríos 326733 Global de Gastos Inherente - Viáticos IF 

Año 2021

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 16.103 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 300 0 0 0 0 0 146 0 0 0 0 0 154 0

Dirección de 

Vialidad

de Los Ríos INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30481265-0 CONSERVACIÓN GLOBAL 

CAMINOS EN COMUNIDADES 

INDÍGENAS XIV REG.(2018-

2020)

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 326765 Gastos Inherentes Año 2021 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0

Dirección de 

Vialidad

de Los Ríos INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Los Ríos PROYECTOS 30481265-0 CONSERVACIÓN GLOBAL 

CAMINOS EN COMUNIDADES 

INDÍGENAS XIV REG.(2018-

2020)

EJECUCION OTROS GASTOS Los Ríos 335813 FIAR VIATICOS INSPECCION FISCAL AÑO 

2021

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 69.084 84.084 12.194.210 0 CLAUDIA ANDREA 

BADILLA SIERRA

0 700 0 0 0 0 146 0 24 365 164 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Los Ríos INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Los Ríos PROYECTOS 30481282-0 CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL XIV 

REGIÓN (2018 - 2022)

EJECUCION CONSULTORÍAS Los Ríos 283856 Asesoría a la Inspección Fiscal del 

Contrato de Conservación Global Mixto 

por Nivel de Servicio y por Precios 

Unitarios de Caminos de la Provincia de 

Valdivia Sector Sur, Etapa II, Región de 

los Ríos.

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

5895-30-O118 En Ejecución Propuesta 

pública             

24-ago-18 02-oct-18 22-oct-18 30-nov-18 30-nov-18 30-jul-22 VALDIVIA, 

RANCO

CORRAL, 

PAILLACO, 

VALDIVIA, LA 

UNION

Indice de 

Precios al 

Consumidor

676.180 679.637 79.711.380 8 INGENIERIA DE 

PROYECTOS Y 

AsesoríaS LTDA.

375.995 200.625 0 32.962 16.597 16.628 16.690 16.753 16.798 16.812 16.846 16.846 16.846 16.846 135.403 Asesoría de 

Inspección 

Fiscal

Dirección de 

Vialidad

de Los Ríos INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Los Ríos PROYECTOS 30481282-0 CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL XIV 

REGIÓN (2018 - 2022)

EJECUCION CONSULTORÍAS Los Ríos 290014 Asesoría a la Inspección Fiscal del 

Contrato de Conservación Global Mixto 

por Nivel de Servicio y por Precios 

Unitarios de Caminos de la Provincia de 

Valdivia Sector Urbano, Etapa II, Región 

de los Ríos.

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

5895-5-O119 En Ejecución Propuesta 

pública             

09-jul-19 09-ago-19 02-sept-19 21-oct-19 21-oct-19 21-jun-23 VALDIVIA LOS LAGOS, 

MAFIL, 

MARIQUINA, 

VALDIVIA

Indice de 

Precios al 

Consumidor

720.710 692.613 79.711.380 8 INGENIERIA DE 

PROYECTOS Y 

AsesoríaS LTDA.

210.446 199.525 0 32.753 16.519 16.550 16.612 16.675 16.719 16.733 16.741 16.741 16.741 16.741 313.807 Asesoría de 

Inspección 

Fiscal

Dirección de 

Vialidad

de Los Ríos INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Los Ríos PROYECTOS 30481282-0 CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL XIV 

REGIÓN (2018 - 2022)

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Ríos 283859 Conservación Global Mixto por Nivel de 

Servicio y por Precios Unitarios de 

Caminos de la Provincia de Valdivia 

Sector Sur Etapa II Región de los Ríos

1. OBRAS 5895-29-LR18 En Ejecución Propuesta 

pública             

29-jun-18 02-ago-18 21-ago-18 28-sept-18 29-sept-18 08-sept-22 VALDIVIA, 

RANCO

CORRAL, 

PAILLACO, 

VALDIVIA, LA 

UNION

Indice de 

Precios al 

Consumidor

6.136.819 6.954.989 76.808.540 4 CONSTRUCTORA 

ITINEX LIMITADA

4.215.980 1.381.914 0 167.206 110.015 119.818 393.241 129.813 73.529 103.426 0 124.666 39.976 120.222 2.156.907 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de Los Ríos INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Los Ríos PROYECTOS 30481282-0 CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL XIV 

REGIÓN (2018 - 2022)

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Ríos 290019 Conservación Global Mixto por Nivel de 

Servicio y por Precios Unitarios de 

Caminos de la Provincia de Valdivia 

Sector Urbano Etapa II Región de los Ríos

1. OBRAS 5895-1-LR19 En Ejecución Propuesta 

pública             

06-mar-19 12-abr-19 02-may-19 12-jun-19 13-jun-19 23-may-23 VALDIVIA LOS LAGOS, 

MAFIL, 

MARIQUINA, 

VALDIVIA

Indice de 

Precios al 

Consumidor

5.199.714 5.394.280 76.125.157 0 SACYR OPERACION 

Y SERVICIOS S.A.

2.540.673 1.084.551 0 167.538 99.202 103.186 70.429 85.090 95.618 109.889 115.021 104.081 73.896 60.602 2.343.778 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de Los Ríos INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Los Ríos PROYECTOS 30481282-0 CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL XIV 

REGIÓN (2018 - 2022)

EJECUCION OTROS GASTOS Los Ríos 326733 Global de Gastos Inherente - Viáticos IF 

Año 2021

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 16.103 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 500 0 0 0 0 0 219 0 0 0 0 0 281 0



Informe mensual de Iniciativas de Inversión programadas y en ejecución MOP año 2021

(Montos en miles de $)

Mes: agosto 2021

Servicio Reg Proyecto Provincia Comuna Reg Contrato Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación Centro gestión
Cod 

Contrato
Nombre Contrato Clasificacion

Id 

Chilecompra
Estado

Tipo 

Contratación
F Licitación F Apertura

F Resolución 

de 

Adjudicación

F Trámite F Inicio F Término
Provincia 

Contrato

Comuna 

Contrato

Tipo 

Reajuste

Presupuesto 

oficial

Monto 

Vigente 

Contrato

Nombre 

Contratista

Inversión 

Anterior

Programado 

año
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo

TIPO DE 

GASTO
Rut Contratista

Dirección de 

Vialidad

de Los Ríos INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30481282-0 CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL XIV 

REGIÓN (2018 - 2022)

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 326765 Gastos Inherentes Año 2021 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 5.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.000 0

Dirección de 

Vialidad

de Los Ríos INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Los Ríos PROYECTOS 30481282-0 CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL XIV 

REGIÓN (2018 - 2022)

EJECUCION OTROS GASTOS Los Ríos 335813 FIAR VIATICOS INSPECCION FISCAL AÑO 

2021

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 69.084 84.084 12.194.210 0 CLAUDIA ANDREA 

BADILLA SIERRA

0 4.524 0 0 0 0 389 0 341 609 251 1.000 1.000 935 0

Dirección de 

Vialidad

de Los Ríos INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Los Ríos PROYECTOS 30481311-0 CONSERVACION CAMINOS EN 

COMUNIDADES INDÍGENAS R. 

LOS RÍOS 2018 -2019

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Ríos 312695 Conservación de Caminos de Acceso a 

Comunidades Indígenas, Comuna de 

Mariquina y Lanco, Etapa VIII   Provincia 

de Valdivia,  Región de Los Ríos

1. OBRAS 5895-31-O120 En Ejecución Propuesta 

pública             

09-oct-20 18-nov-20 16-dic-20 06-ene-21 07-ene-21 03-nov-21 VALDIVIA LANCO, 

MARIQUINA

Indice de 

Precios al 

Consumidor

392.178 425.348 87.747.700 2 SOCIEDAD 

INMOBILIARIA 

COLLICO LTDA.

0 434.154 0 0 0 23.107 53.126 32.085 39.586 64.598 52.153 55.660 54.393 59.445 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de Los Ríos INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Los Ríos PROYECTOS 30481311-0 CONSERVACION CAMINOS EN 

COMUNIDADES INDÍGENAS R. 

LOS RÍOS 2018 -2019

EJECUCION OTROS GASTOS Los Ríos 326733 Global de Gastos Inherente - Viáticos IF 

Año 2021

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 16.103 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 300 0 0 0 0 0 0 0 0 300 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Los Ríos INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30481311-0 CONSERVACION CAMINOS EN 

COMUNIDADES INDÍGENAS R. 

LOS RÍOS 2018 -2019

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 326765 Gastos Inherentes Año 2021 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 2.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.500 0

Dirección de 

Vialidad

de Los Ríos INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Los Ríos PROYECTOS 30481311-0 CONSERVACION CAMINOS EN 

COMUNIDADES INDÍGENAS R. 

LOS RÍOS 2018 -2019

EJECUCION OTROS GASTOS Los Ríos 335813 FIAR VIATICOS INSPECCION FISCAL AÑO 

2021

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 69.084 84.084 12.194.210 0 CLAUDIA ANDREA 

BADILLA SIERRA

0 2.200 0 0 0 0 170 0 97 463 670 200 200 400 0

Dirección de 

Vialidad

de Los Ríos RANCO LAGO RANCO de Los Ríos PROYECTOS 30483136-0 CONSTRUCCION RUPUMEICA 

ALTO-RUPUMEICA BAJO

DISEÑO CONSULTORÍAS Los Ríos 278735 Estudio de Ingeniería  Construccion 

Rupemeica Alto-Rupemeica Bajo Región 

de Los Ríos

2. ESTUDIOS 5895-27-LR18 Terminado Propuesta 

pública             

15-jun-18 20-jul-18 14-ago-18 24-sept-18 24-sept-18 21-feb-20 RANCO LAGO RANCO Indice de 

Precios al 

Consumidor

379.931 559.008 99.567.050 K LOUIS BERGER 

CHILE S.A

584.230 745 0 0 0 0 0 0 0 745 0 0 0 0 0 Diseño de 

Ingenieria

Dirección de 

Vialidad

de Los Ríos RANCO LAGO RANCO Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30483136-0 CONSTRUCCION RUPUMEICA 

ALTO-RUPUMEICA BAJO

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 329543 RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS 

NUEVOS 2021

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0

Dirección de 

Vialidad

de Los Ríos RANCO LAGO RANCO de Los Ríos PROYECTOS 30483136-0 CONSTRUCCION RUPUMEICA 

ALTO-RUPUMEICA BAJO

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 329613 ASESORÍA DE INSPECCIÓN FISCAL 

MEJORAMIENTO  Y CONSTRUCCION 

RUPEMEICA ALTO-RUPEMEICA BAJO

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-dic-21 01-dic-21 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-21 01-dic-24 RANCO LAGO RANCO Sin Reajuste 0 1.028.000 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1.128.000 Asesoría de 

Inspección 

Fiscal

Dirección de 

Vialidad

de Los Ríos RANCO LAGO RANCO Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30483136-0 CONSTRUCCION RUPUMEICA 

ALTO-RUPUMEICA BAJO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 326399 Programación de contratos de Arrastre 

Expropiaciones 2021

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.000 0

Dirección de 

Vialidad

de Los Ríos RANCO LAGO RANCO de Los Ríos PROYECTOS 30483136-0 CONSTRUCCION RUPUMEICA 

ALTO-RUPUMEICA BAJO

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 329614 MEJORAMIENTO  Y CONSTRUCCION 

RUPEMEICA ALTO-RUPEMEICA BAJO

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-dic-21 01-dic-21 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-21 01-dic-24 RANCO LAGO RANCO Sin Reajuste 0 17.454.000 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 19.200.000 Contratación de 

Obras
Dirección de 

Vialidad

de Los Ríos VALDIVIA PANGUIPULLI de Los Ríos PROYECTOS 30483137-0 MEJORAMIENTO CBI RUTA T-29 

SECTOR CARRIRINGUE-HUILO 

HUILO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 338050 PAGO PERITOS TASADORES OBRA: MEJ 

CBI RUTA T-29 S: CARRINRIGUE-HUILO 

HUILO

5. 

EXPROPIACIONES

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 3.277 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 9.269 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.269 0

Dirección de 

Vialidad

de Los Ríos VALDIVIA PANGUIPULLI de Los Ríos PROYECTOS 30483137-0 MEJORAMIENTO CBI RUTA T-29 

SECTOR CARRIRINGUE-HUILO 

HUILO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 338052 PAGO PERITOS TASADORES OBRA: MEJ 

CBI RUTA T-29 S: CARRINRIGUE-HUILO 

HUILO

5. 

EXPROPIACIONES

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 3.681 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 2.454 0 0 0 0 2.454 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Los Ríos VALDIVIA VALDIVIA de Los Ríos PROYECTOS 30484026-0 MEJORAMIENTO RUTA T-350 S: 

CUTIPAY - ACCESO NORTE A 

NIEBLA

DISEÑO CONSULTORÍAS Nivel Central 281979 Estudio de Ingeniería de detalle 

Mejoramiento Ruta T-350 Cutipay - 

Accesos Norte A Niebla, Comuna de 

Valdivia, Región de Los Ríos.

2. ESTUDIOS 5048-25-LR18 En Ejecución Propuesta 

pública             

27-jul-18 14-sept-18 09-oct-18 07-nov-18 07-nov-18 21-nov-21 VALDIVIA VALDIVIA Indice de 

Precios al 

Consumidor

599.733 765.491 84.865.000 5 R Y Q INGENIERIA 

S.A.

327.503 140.000 0 0 0 0 0 0 0 9.326 0 0 0 130.674 366.000 Diseño de 

Ingenieria

Dirección de 

Vialidad

de Los Ríos VALDIVIA, RANCO VALDIVIA, CORRAL, 

LANCO, LOS 

LAGOS, MAFIL, 

MARIQUINA, 

PAILLACO, 

PANGUIPULLI, LA 

UNION, FUTRONO, 

LAGO RANCO, RIO 

BUENO

de Los Ríos PROYECTOS 30484633-0 CONSERVACION SISTEMA 

SEÑALIZACION INFORMATIVA 

XIV REGION 2018

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Ríos 312705 Conservación Sistema Señalización, 

Etapa II Región de Los Ríos, 2019 - 2020

1. OBRAS 5895-3-O120 Terminado Propuesta 

pública             

08-may-20 17-jun-20 02-jul-20 24-jul-20 24-jul-20 20-abr-21 VALDIVIA, 

RANCO

VALDIVIA, LA 

UNION

Indice de 

Precios al 

Consumidor

379.518 400.136 99.537.890 6 APIA SPA 174.333 233.000 0 91.618 95.949 0 0 45.433 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de Los Ríos VALDIVIA, RANCO VALDIVIA, CORRAL, 

LANCO, LOS 

LAGOS, MAFIL, 

MARIQUINA, 

PAILLACO, 

PANGUIPULLI, LA 

UNION, FUTRONO, 

LAGO RANCO, RIO 

BUENO

de Los Ríos PROYECTOS 30484633-0 CONSERVACION SISTEMA 

SEÑALIZACION INFORMATIVA 

XIV REGION 2018

EJECUCION OTROS GASTOS Los Ríos 326733 Global de Gastos Inherente - Viáticos IF 

Año 2021

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 16.103 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 300 0 0 0 0 0 122 0 0 0 0 0 178 0

Dirección de 

Vialidad

de Los Ríos VALDIVIA, RANCO VALDIVIA, CORRAL, 

LANCO, LOS 

LAGOS, MAFIL, 

MARIQUINA, 

PAILLACO, 

PANGUIPULLI, LA 

UNION, FUTRONO, 

LAGO RANCO, RIO 

BUENO

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30484633-0 CONSERVACION SISTEMA 

SEÑALIZACION INFORMATIVA 

XIV REGION 2018

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 326765 Gastos Inherentes Año 2021 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 800 0

Dirección de 

Vialidad

de Los Ríos VALDIVIA, RANCO VALDIVIA, CORRAL, 

LANCO, LOS 

LAGOS, MAFIL, 

MARIQUINA, 

PAILLACO, 

PANGUIPULLI, LA 

UNION, FUTRONO, 

LAGO RANCO, RIO 

BUENO

de Los Ríos PROYECTOS 30484633-0 CONSERVACION SISTEMA 

SEÑALIZACION INFORMATIVA 

XIV REGION 2018

EJECUCION OTROS GASTOS Los Ríos 335813 FIAR VIATICOS INSPECCION FISCAL AÑO 

2021

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 69.084 84.084 12.194.210 0 CLAUDIA ANDREA 

BADILLA SIERRA

0 500 0 0 0 0 97 0 73 0 330 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Los Ríos VALDIVIA, RANCO VALDIVIA, CORRAL, 

LANCO, LOS 

LAGOS, MAFIL, 

MARIQUINA, 

PAILLACO, 

PANGUIPULLI, LA 

UNION, FUTRONO, 

LAGO RANCO, RIO 

BUENO

de Los Ríos PROYECTOS 40002583-0 CONSERVACION RUTAS T-39, T-

625, T-34, PROVINCIA DE 

VALDIVIA

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Ríos 292134 Conservación Periodica Rutas T-39 y T-

625, Provincia de Valdivia, Región de Los 

Ríos

1. OBRAS 5895-7-O119 En Ejecución Propuesta 

pública             

12-jun-19 18-jul-19 19-ago-19 19-nov-19 20-nov-19 01-feb-21 VALDIVIA, 

RANCO

LOS LAGOS, 

PAILLACO, 

PANGUIPULLI, 

FUTRONO

Indice de 

Precios al 

Consumidor

3.879.898 3.974.435 84.060.600 7 CONST. DE 

PAVIMENTOS 

ASFALTICOS 

BITUMIX S.A.

3.579.343 535.575 0 363.818 0 57.461 0 0 88.568 0 25.727 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de Los Ríos VALDIVIA, RANCO VALDIVIA, CORRAL, 

LANCO, LOS 

LAGOS, MAFIL, 

MARIQUINA, 

PAILLACO, 

PANGUIPULLI, LA 

UNION, FUTRONO, 

LAGO RANCO, RIO 

BUENO

de Los Ríos PROYECTOS 40002583-0 CONSERVACION RUTAS T-39, T-

625, T-34, PROVINCIA DE 

VALDIVIA

EJECUCION OTROS GASTOS Los Ríos 326733 Global de Gastos Inherente - Viáticos IF 

Año 2021

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 16.103 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 400 0 0 0 0 0 73 0 0 0 0 0 327 0

Dirección de 

Vialidad

de Los Ríos VALDIVIA, RANCO VALDIVIA, CORRAL, 

LANCO, LOS 

LAGOS, MAFIL, 

MARIQUINA, 

PAILLACO, 

PANGUIPULLI, LA 

UNION, FUTRONO, 

LAGO RANCO, RIO 

BUENO

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 40002583-0 CONSERVACION RUTAS T-39, T-

625, T-34, PROVINCIA DE 

VALDIVIA

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 326765 Gastos Inherentes Año 2021 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0

Dirección de 

Vialidad

de Los Ríos VALDIVIA, RANCO VALDIVIA, CORRAL, 

LANCO, LOS 

LAGOS, MAFIL, 

MARIQUINA, 

PAILLACO, 

PANGUIPULLI, LA 

UNION, FUTRONO, 

LAGO RANCO, RIO 

BUENO

de Los Ríos PROYECTOS 40002583-0 CONSERVACION RUTAS T-39, T-

625, T-34, PROVINCIA DE 

VALDIVIA

EJECUCION OTROS GASTOS Los Ríos 335813 FIAR VIATICOS INSPECCION FISCAL AÑO 

2021

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 69.084 84.084 12.194.210 0 CLAUDIA ANDREA 

BADILLA SIERRA

0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Los Ríos VALDIVIA, RANCO LOS LAGOS, 

FUTRONO

de Los Ríos PROYECTOS 40002588-0 MEJORAMIENTO CBI RUTA T-

525: LAS HUELLAS Y RUTA T-

661 QUIMAN, COMUNAS DE 

FUTRONO Y LOS LAGOS

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Los Ríos 326732 Global de Gastos públicciones Año 2021 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 VALDIVIA VALDIVIA Sin Reajuste 0 2.223 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 0

Dirección de 

Vialidad

de Los Ríos VALDIVIA, RANCO LOS LAGOS, 

FUTRONO

de Los Ríos PROYECTOS 40002588-0 MEJORAMIENTO CBI RUTA T-

525: LAS HUELLAS Y RUTA T-

661 QUIMAN, COMUNAS DE 

FUTRONO Y LOS LAGOS

EJECUCION CONSULTORÍAS Los Ríos 322563 Asesoría a la Inspección Fiscal 

Mejoramiento CBI Ruta T-525 Las Huellas 

y Ruta T-661 Quimán Alto

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

5895-38-O120 En Ejecución Propuesta 

pública             

27-nov-20 12-ene-21 07-abr-21 26-abr-21 26-abr-21 26-sept-22 RANCO FUTRONO Indice de 

Precios al 

Consumidor

354.100 333.999 79.511.210 3 ZANARTU 

INGENIEROS 

CONSULTORES SPA

0 137.490 0 0 0 0 0 14.097 20.109 20.696 20.647 20.647 20.647 20.647 211.922 Asesoría de 

Inspección 

Fiscal

Dirección de 

Vialidad

de Los Ríos VALDIVIA, RANCO LOS LAGOS, 

FUTRONO

de Tarapacá PROYECTOS 40002588-0 MEJORAMIENTO CBI RUTA T-

525: LAS HUELLAS Y RUTA T-

661 QUIMAN, COMUNAS DE 

FUTRONO Y LOS LAGOS

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 335904 PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE 

públicCIONES DE DECRETOS DE 

EXPROPIACIONES DV

5. 

EXPROPIACIONES

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 318.866 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 18 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Los Ríos VALDIVIA, RANCO LOS LAGOS, 

FUTRONO

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 40002588-0 MEJORAMIENTO CBI RUTA T-

525: LAS HUELLAS Y RUTA T-

661 QUIMAN, COMUNAS DE 

FUTRONO Y LOS LAGOS

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 336435 EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 

1 2 3 4 5 MEJ CBI RUTA T-525 LAS 

HUELLAS Y RUTA T-661 QUIMAN ALTO 

(LAS HUELLAS)

5. 

EXPROPIACIONES

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-mar-21 28-dic-21 Sin Reajuste 10.323 10.670 8 6 Varios Expropiados 0 10.670 0 0 0 0 10.670 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Los Ríos VALDIVIA, RANCO LOS LAGOS, 

FUTRONO

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 40002588-0 MEJORAMIENTO CBI RUTA T-

525: LAS HUELLAS Y RUTA T-

661 QUIMAN, COMUNAS DE 

FUTRONO Y LOS LAGOS

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 336436 EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES  Nº 

10 6 7 8 9 MEJ CBI RUTA T-525 LAS 

HUELLAS Y RUTA T-661 QUIMAN ALTO 

(LAS HUELLAS)

5. 

EXPROPIACIONES

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-mar-21 28-dic-21 Sin Reajuste 6.802 7.002 8 6 Varios Expropiados 0 7.032 0 0 0 0 7.032 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Los Ríos VALDIVIA, RANCO LOS LAGOS, 

FUTRONO

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 40002588-0 MEJORAMIENTO CBI RUTA T-

525: LAS HUELLAS Y RUTA T-

661 QUIMAN, COMUNAS DE 

FUTRONO Y LOS LAGOS

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 336437 EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 

11 12 16 17 18 MEJ CBI RUTA T-525 LAS 

HUELLAS Y RUTA T-661 QUIMAN ALTO 

(LAS HUELLAS)

5. 

EXPROPIACIONES

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-mar-21 28-dic-21 Sin Reajuste 6.690 3.582 8 6 Varios Expropiados 0 3.582 0 0 0 0 0 0 3.582 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Los Ríos VALDIVIA, RANCO LOS LAGOS, 

FUTRONO

de Los Ríos PROYECTOS 40002588-0 MEJORAMIENTO CBI RUTA T-

525: LAS HUELLAS Y RUTA T-

661 QUIMAN, COMUNAS DE 

FUTRONO Y LOS LAGOS

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 341308 PAGO PERITOS TASADORES OBRA: MEJ 

CBI RUTA T-525 LAS HUELLAS Y RUTA T-

661 QUIMAN ALTO (QUIMAN)

5. 

EXPROPIACIONES

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 1.391 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.391 0 0 0 0 0 0 1.391 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Los Ríos VALDIVIA, RANCO LOS LAGOS, 

FUTRONO

de Los Ríos PROYECTOS 40002588-0 MEJORAMIENTO CBI RUTA T-

525: LAS HUELLAS Y RUTA T-

661 QUIMAN, COMUNAS DE 

FUTRONO Y LOS LAGOS

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 341309 PAGO PERITOS TASADORES OBRA: MEJ 

CBI RUTA T-525 LAS HUELLAS Y RUTA T-

661 QUIMAN ALTO (QUIMAN)

5. 

EXPROPIACIONES

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 1.535 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.535 0 0 0 0 0 0 1.535 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Los Ríos VALDIVIA, RANCO LOS LAGOS, 

FUTRONO

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 40002588-0 MEJORAMIENTO CBI RUTA T-

525: LAS HUELLAS Y RUTA T-

661 QUIMAN, COMUNAS DE 

FUTRONO Y LOS LAGOS

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 342439 EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES  Nº 

19 20 MEJ CBI RUTA T-525 LAS HUELLAS 

Y RUTA T-661 QUIMAN ALTO (LAS 

HUELLAS)

5. 

EXPROPIACIONES

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-mar-21 28-dic-21 Sin Reajuste 4.088 4.088 8 6 Varios Expropiados 0 25.772 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25.772 0

Dirección de 

Vialidad

de Los Ríos VALDIVIA, RANCO LOS LAGOS, 

FUTRONO

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 40002588-0 MEJORAMIENTO CBI RUTA T-

525: LAS HUELLAS Y RUTA T-

661 QUIMAN, COMUNAS DE 

FUTRONO Y LOS LAGOS

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 344441 EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 

21 22 23 24 25 MEJ CBI RUTA T-525 LAS 

HUELLAS Y RUTA T-661 QUIMAN ALTO 

(QUIMAN)

5. 

EXPROPIACIONES

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ago-21 28-dic-21 Sin Reajuste 17.587 17.587 8 6 Varios Expropiados 0 5.510 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.510 0

Dirección de 

Vialidad

de Los Ríos VALDIVIA, RANCO LOS LAGOS, 

FUTRONO

de Los Ríos PROYECTOS 40002588-0 MEJORAMIENTO CBI RUTA T-

525: LAS HUELLAS Y RUTA T-

661 QUIMAN, COMUNAS DE 

FUTRONO Y LOS LAGOS

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Ríos 322564 Mejoramiento CBI Ruta T-525 Las Huellas 

y Ruta T-661 Quimán Alto

1. OBRAS 5895-34-O120 En Ejecución Propuesta 

pública             

09-nov-20 15-dic-20 03-mar-21 22-mar-21 23-mar-21 14-oct-22 RANCO FUTRONO Indice de 

Precios al 

Consumidor

3.780.528 3.949.230 76.115.039 1 CONSTRUCTORA 

FULLTERRA

0 654.812 0 0 0 0 0 0 0 158.883 0 361.405 112.428 22.096 3.891.419 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de Los Ríos VALDIVIA, RANCO LOS LAGOS, 

FUTRONO

de Los Ríos PROYECTOS 40002588-0 MEJORAMIENTO CBI RUTA T-

525: LAS HUELLAS Y RUTA T-

661 QUIMAN, COMUNAS DE 

FUTRONO Y LOS LAGOS

EJECUCION OTROS GASTOS Los Ríos 326733 Global de Gastos Inherente - Viáticos IF 

Año 2021

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 16.103 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 2.500 0 0 0 0 0 0 0 0 600 200 400 1.300 0

Dirección de 

Vialidad

de Los Ríos VALDIVIA, RANCO LOS LAGOS, 

FUTRONO

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 40002588-0 MEJORAMIENTO CBI RUTA T-

525: LAS HUELLAS Y RUTA T-

661 QUIMAN, COMUNAS DE 

FUTRONO Y LOS LAGOS

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 326765 Gastos Inherentes Año 2021 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 2.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.500 0

Dirección de 

Vialidad

de Los Ríos VALDIVIA VALDIVIA, CORRAL de Los Ríos PROYECTOS 40002601-0 MEJORAMIENTO  CBI RUTA T-

400 MORROMPULLI-RIO FUTA

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Los Ríos 326732 Global de Gastos públicciones Año 2021 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 VALDIVIA VALDIVIA Sin Reajuste 0 2.223 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0

Dirección de 

Vialidad

de Los Ríos VALDIVIA VALDIVIA, CORRAL de Los Ríos PROYECTOS 40002601-0 MEJORAMIENTO  CBI RUTA T-

400 MORROMPULLI-RIO FUTA

EJECUCION CONSULTORÍAS Los Ríos 329626 Asesoría de Inspección Fiscal 

Mejoramiento Camino Básico Intermedio 

Ruta T-400 Morrompulli - Río Futa, 

Comuna de Corral

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

5895-17-O121 En Licitación Propuesta 

pública             

11-jun-21 27-oct-21 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-21 01-nov-22 VALDIVIA CORRAL, 

VALDIVIA

Indice de 

Precios al 

Consumidor

200.867 200.867 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 238.687 Asesoría de 

Inspección 

Fiscal

Dirección de 

Vialidad

de Los Ríos VALDIVIA VALDIVIA, CORRAL Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 40002601-0 MEJORAMIENTO  CBI RUTA T-

400 MORROMPULLI-RIO FUTA

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 326399 Programación de contratos de Arrastre 

Expropiaciones 2021

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 14.364 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14.364 0

Dirección de 

Vialidad

de Los Ríos VALDIVIA VALDIVIA, CORRAL Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 40002601-0 MEJORAMIENTO  CBI RUTA T-

400 MORROMPULLI-RIO FUTA

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 340919 EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES  Nº 

1 2 3 4 5 MEJORAMIENTO CBI RUTA T-

400 MORROMPULLI-RIO FUTA

5. 

EXPROPIACIONES

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-jun-21 28-dic-21 Sin Reajuste 9.410 9.609 8 6 Varios Expropiados 0 9.608 0 0 0 0 0 0 0 9.608 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Los Ríos VALDIVIA VALDIVIA, CORRAL Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 40002601-0 MEJORAMIENTO  CBI RUTA T-

400 MORROMPULLI-RIO FUTA

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 340921 EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 

6 7 8 9 10 MEJORAMIENTO CBI RUTA T-

400 MORROMPULLI-RIO FUTA

5. 

EXPROPIACIONES

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-jun-21 28-dic-21 Sin Reajuste 3.492 3.570 8 6 Varios Expropiados 0 2.490 0 0 0 0 0 0 0 2.490 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Los Ríos VALDIVIA VALDIVIA, CORRAL Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 40002601-0 MEJORAMIENTO  CBI RUTA T-

400 MORROMPULLI-RIO FUTA

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 340922 EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 

11 12 13 14 15 MEJORAMIENTO CBI 

RUTA T-400 MORROMPULLI-RIO FUTA

5. 

EXPROPIACIONES

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-jun-21 28-dic-21 Sin Reajuste 3.957 143 8 6 Varios Expropiados 0 3.957 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.957 0

Dirección de 

Vialidad

de Los Ríos VALDIVIA VALDIVIA, CORRAL Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 40002601-0 MEJORAMIENTO  CBI RUTA T-

400 MORROMPULLI-RIO FUTA

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 340923 EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 

16 17 18 MEJORAMIENTO CBI RUTA T-

400 MORROMPULLI-RIO FUTA

5. 

EXPROPIACIONES

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-jun-21 28-dic-21 Sin Reajuste 1.931 1.978 8 6 Varios Expropiados 0 1.931 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.931 0

Dirección de 

Vialidad

de Los Ríos VALDIVIA VALDIVIA, CORRAL de Los Ríos PROYECTOS 40002601-0 MEJORAMIENTO  CBI RUTA T-

400 MORROMPULLI-RIO FUTA

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 341241 PAGO PERITOS TASADORES OBRA: MEJ 

CBI RUTA T-400 MORROMPULLI-RIO 

FUTA

5. 

EXPROPIACIONES

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 1.100 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.100 0 0 0 0 0 0 1.100 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Los Ríos VALDIVIA VALDIVIA, CORRAL de Los Ríos PROYECTOS 40002601-0 MEJORAMIENTO  CBI RUTA T-

400 MORROMPULLI-RIO FUTA

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Ríos 343791 Mejoramiento Camino Básico Intermedio 

Ruta T-400 Morrompulli - Río Futa, 

Comuna de Corral

1. OBRAS 5895-34-O121 En Licitación Propuesta 

pública             

22-sept-21 28-oct-21 02-ene-00 02-ene-00 31-dic-21 31-dic-22 Indice de 

Precios al 

Consumidor

2.010.651 2.010.651 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2.192.313 Contratación de 

Obras



Informe mensual de Iniciativas de Inversión programadas y en ejecución MOP año 2021

(Montos en miles de $)

Mes: agosto 2021

Servicio Reg Proyecto Provincia Comuna Reg Contrato Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación Centro gestión
Cod 

Contrato
Nombre Contrato Clasificacion

Id 

Chilecompra
Estado

Tipo 

Contratación
F Licitación F Apertura

F Resolución 

de 

Adjudicación

F Trámite F Inicio F Término
Provincia 

Contrato

Comuna 

Contrato

Tipo 

Reajuste

Presupuesto 

oficial

Monto 

Vigente 

Contrato

Nombre 

Contratista

Inversión 

Anterior

Programado 

año
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo

TIPO DE 

GASTO
Rut Contratista

Dirección de 

Vialidad

de Los Ríos VALDIVIA, RANCO VALDIVIA, CORRAL, 

LANCO, LOS 

LAGOS, MAFIL, 

MARIQUINA, 

PAILLACO, 

PANGUIPULLI, LA 

UNION, FUTRONO, 

LAGO RANCO, RIO 

BUENO

de Los Ríos PROYECTOS 40002685-0 CONSERVACION CAMINOS 

BASICOS REGION DE LOS RIOS 

2019-2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Ríos 299399 Camino Básico por Conservación, Ruta T-

213 Cruce Ruta 203 CH (La Peña)  Cruce 

T-125 (Lumaco), Km 0,000 al Km 5,000, 

Comuna de Lanco y Ruta T-424 Cruce T-

412 (Angachilla)  Av. Circunvalación, Km 

0,000-1,500, Comuna de Valdivia, 

Provincia de Valdivia, Regió

1. OBRAS 5895-4-O119 En Ejecución Propuesta 

pública             

21-jun-19 30-jul-19 14-ago-19 03-sept-19 04-sept-19 21-ene-21 VALDIVIA LANCO, 

VALDIVIA

Indice de 

Precios al 

Consumidor

630.185 791.565 76.019.347 K ARIDOS Y 

CONSTRUCCIONES 

SOCAL LTDA.

619.750 200.418 0 198.991 0 0 0 1.427 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de Los Ríos VALDIVIA, RANCO VALDIVIA, CORRAL, 

LANCO, LOS 

LAGOS, MAFIL, 

MARIQUINA, 

PAILLACO, 

PANGUIPULLI, LA 

UNION, FUTRONO, 

LAGO RANCO, RIO 

BUENO

de Los Ríos PROYECTOS 40002685-0 CONSERVACION CAMINOS 

BASICOS REGION DE LOS RIOS 

2019-2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Ríos 299400 Camino Básico por Conservación, Ruta T-

840, Km 7,5 al 8,7, Comuna de La Unión 

y Ruta T-577, Km 0,0 al 6,4 , Comuna de 

Futrono, Provincia del Ranco, Región de 

Los Ríos

1. OBRAS 5895-15-O119 Terminado Propuesta 

pública             

09-jul-19 21-ago-19 27-nov-19 16-dic-19 17-dic-19 05-may-21 RANCO FUTRONO, LA 

UNION

Indice de 

Precios al 

Consumidor

856.697 1.217.841 76.019.347 K ARIDOS Y 

CONSTRUCCIONES 

SOCAL LTDA.

514.160 758.522 0 0 388.161 128.955 218.333 23.073 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de Los Ríos VALDIVIA, RANCO VALDIVIA, CORRAL, 

LANCO, LOS 

LAGOS, MAFIL, 

MARIQUINA, 

PAILLACO, 

PANGUIPULLI, LA 

UNION, FUTRONO, 

LAGO RANCO, RIO 

BUENO

de Los Ríos PROYECTOS 40002685-0 CONSERVACION CAMINOS 

BASICOS REGION DE LOS RIOS 

2019-2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Ríos 305030 Caminos Básico por Conservación, T-848: 

Cruce T-800 (Mashue) - Camán - 

Llancacura - Puerto Fao, Km 0,00 al Km 

7,60 Comuna de La Unión, Provincia del 

Ranco Región de Los Ríos - Reactivación

1. OBRAS 5895-37-O119 En Ejecución Propuesta 

pública             

15-oct-19 14-nov-19 30-dic-19 17-ene-20 18-ene-20 07-feb-21 RANCO LA UNION Indice de 

Precios al 

Consumidor

925.810 1.192.580 87.747.700 2 SOCIEDAD 

INMOBILIARIA 

COLLICO LTDA.

983.692 240.163 0 82.981 84.271 67.556 0 0 0 0 5.356 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de Los Ríos VALDIVIA, RANCO VALDIVIA, CORRAL, 

LANCO, LOS 

LAGOS, MAFIL, 

MARIQUINA, 

PAILLACO, 

PANGUIPULLI, LA 

UNION, FUTRONO, 

LAGO RANCO, RIO 

BUENO

de Los Ríos PROYECTOS 40002685-0 CONSERVACION CAMINOS 

BASICOS REGION DE LOS RIOS 

2019-2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Ríos 305031 Caminos Básico por Conservación, 

Camino T-921 - Cruce T-87 (Crucero) -

Cruce T-931 (Trafún) Km 6,00 al Km 

11,90; Comuna de Río Bueno, Provincia 

del Ranco Región de Los Ríos - 

Reactivación

1. OBRAS 5895-32-O119 En Ejecución Propuesta 

pública             

03-oct-19 12-nov-19 03-mar-20 24-mar-20 25-mar-20 17-abr-21 RANCO RIO BUENO Indice de 

Precios al 

Consumidor

701.384 770.073 77.021.436 K MOVITEX 

CONSTRUCCION SPA

442.763 352.064 0 43.506 222.311 79.441 0 0 0 6.805 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de Los Ríos VALDIVIA, RANCO VALDIVIA, CORRAL, 

LANCO, LOS 

LAGOS, MAFIL, 

MARIQUINA, 

PAILLACO, 

PANGUIPULLI, LA 

UNION, FUTRONO, 

LAGO RANCO, RIO 

BUENO

de Los Ríos PROYECTOS 40002685-0 CONSERVACION CAMINOS 

BASICOS REGION DE LOS RIOS 

2019-2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Ríos 305033 Camino Básico por Conservación, Camino 

T-302 Cruce T-312 (Santa Elvira) - 

Quitacalzón - Cruce T-328 (San Javier) 

Km 18,20 al Km 21,56 y Camino  T-328 

Cruce T-34 (Las Lomas) - Cruce T-390 

(Balseadero San Javier) Km. 11,22 al Km 

12,52, Comuna de Mafil, Prov

1. OBRAS 5895-31-O119 En Ejecución Propuesta 

pública             

25-sept-19 30-oct-19 21-nov-19 09-dic-19 10-dic-19 29-nov-20 VALDIVIA MAFIL Indice de 

Precios al 

Consumidor

425.506 527.177 87.747.700 2 SOCIEDAD 

INMOBILIARIA 

COLLICO LTDA.

474.593 68.220 0 0 57.742 0 0 0 10.478 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de Los Ríos VALDIVIA, RANCO VALDIVIA, CORRAL, 

LANCO, LOS 

LAGOS, MAFIL, 

MARIQUINA, 

PAILLACO, 

PANGUIPULLI, LA 

UNION, FUTRONO, 

LAGO RANCO, RIO 

BUENO

de Los Ríos PROYECTOS 40002685-0 CONSERVACION CAMINOS 

BASICOS REGION DE LOS RIOS 

2019-2020

EJECUCION OTROS GASTOS Los Ríos 326733 Global de Gastos Inherente - Viáticos IF 

Año 2021

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 16.103 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 700 0 0 0 0 0 414 0 0 0 0 0 286 0

Dirección de 

Vialidad

de Los Ríos VALDIVIA, RANCO VALDIVIA, CORRAL, 

LANCO, LOS 

LAGOS, MAFIL, 

MARIQUINA, 

PAILLACO, 

PANGUIPULLI, LA 

UNION, FUTRONO, 

LAGO RANCO, RIO 

BUENO

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 40002685-0 CONSERVACION CAMINOS 

BASICOS REGION DE LOS RIOS 

2019-2020

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 326765 Gastos Inherentes Año 2021 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0

Dirección de 

Vialidad

de Los Ríos VALDIVIA, RANCO VALDIVIA, CORRAL, 

LANCO, LOS 

LAGOS, MAFIL, 

MARIQUINA, 

PAILLACO, 

PANGUIPULLI, LA 

UNION, FUTRONO, 

LAGO RANCO, RIO 

BUENO

de Los Ríos PROYECTOS 40002685-0 CONSERVACION CAMINOS 

BASICOS REGION DE LOS RIOS 

2019-2020

EJECUCION OTROS GASTOS Los Ríos 335813 FIAR VIATICOS INSPECCION FISCAL AÑO 

2021

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 69.084 84.084 12.194.210 0 CLAUDIA ANDREA 

BADILLA SIERRA

0 584 0 0 0 0 463 0 73 49 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Los Ríos VALDIVIA, RANCO VALDIVIA, CORRAL, 

LANCO, LOS 

LAGOS, MAFIL, 

MARIQUINA, 

PAILLACO, 

PANGUIPULLI, LA 

UNION, FUTRONO, 

LAGO RANCO, RIO 

BUENO

de Los Ríos PROYECTOS 40002686-0 CONSERVACION CAMINOS EN 

COMUNIDADES INDIGENAS 

REGION DE LOS RIOS 2019

EJECUCION CONSULTORÍAS Los Ríos 299403 Consultoría para el Levantamiento de 

Necesidades de Conservación de Caminos 

Indígenas, Región de Los Ríos.

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

5895-6-LR20 En Ejecución Propuesta 

pública             

26-may-20 03-jul-20 25-sept-20 09-oct-20 09-oct-20 03-dic-21 VALDIVIA, 

RANCO

VALDIVIA, LA 

UNION

Indice de 

Precios al 

Consumidor

298.000 482.353 76.035.885 1 DUSAN DUJISIN Y 

COMPANIA LTDA.

41.275 341.371 0 46.783 35.364 59.632 38.330 0 0 132.440 0 8.400 5.463 14.960 103.892 Asesoría y 

Consultoría de 

Gestión de 

Proyectos

Dirección de 

Vialidad

de Los Ríos VALDIVIA, RANCO VALDIVIA, CORRAL, 

LANCO, LOS 

LAGOS, MAFIL, 

MARIQUINA, 

PAILLACO, 

PANGUIPULLI, LA 

UNION, FUTRONO, 

LAGO RANCO, RIO 

BUENO

de Los Ríos PROYECTOS 40002686-0 CONSERVACION CAMINOS EN 

COMUNIDADES INDIGENAS 

REGION DE LOS RIOS 2019

EJECUCION CONSULTORÍAS Los Ríos 299605 Asesoría de Contratos de Conservación 

de Caminos en Comunidades Indígenas, 

Provincias de Valdivia y Ranco, Región de 

Los Ríos

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

5895-26-O120 En Ejecución Propuesta 

pública             

07-ago-20 08-sept-20 15-oct-20 02-nov-20 02-nov-20 02-nov-21 VALDIVIA, 

RANCO

VALDIVIA, LA 

UNION

Indice de 

Precios al 

Consumidor

223.996 280.579 96.659.160 9 AXIOMA 

INGENIEROS 

CONSULTORES S.A.

33.834 254.629 0 47.645 23.952 24.041 24.132 12.066 24.195 24.216 24.232 24.232 25.918 0 0 Asesoría y 

Consultoría de 

Gestión de 

Proyectos

Dirección de 

Vialidad

de Los Ríos VALDIVIA, RANCO VALDIVIA, CORRAL, 

LANCO, LOS 

LAGOS, MAFIL, 

MARIQUINA, 

PAILLACO, 

PANGUIPULLI, LA 

UNION, FUTRONO, 

LAGO RANCO, RIO 

BUENO

de Los Ríos PROYECTOS 40002686-0 CONSERVACION CAMINOS EN 

COMUNIDADES INDIGENAS 

REGION DE LOS RIOS 2019

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Ríos 299405 Conservación de Caminos de Acceso a 

Comunidades Indígenas, Comuna de 

Mariquina, Etapa IX, Sector Lafquenche, 

Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos

1. OBRAS 5895-51-O119 Terminado Propuesta 

pública             

27-dic-19 04-feb-20 05-may-20 26-may-20 27-may-20 23-mar-21 VALDIVIA MARIQUINA Indice de 

Precios al 

Consumidor

344.702 482.465 99.537.890 6 APIA SPA 342.773 152.556 0 0 152.556 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de Los Ríos VALDIVIA, RANCO VALDIVIA, CORRAL, 

LANCO, LOS 

LAGOS, MAFIL, 

MARIQUINA, 

PAILLACO, 

PANGUIPULLI, LA 

UNION, FUTRONO, 

LAGO RANCO, RIO 

BUENO

de Los Ríos PROYECTOS 40002686-0 CONSERVACION CAMINOS EN 

COMUNIDADES INDIGENAS 

REGION DE LOS RIOS 2019

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Ríos 299412 Conservación de Caminos de Acceso a 

Comunidades Indígenas, Comunas de Rio 

Bueno Etapa IX, Provincia del Ranco, 

Región de Los Ríos

1. OBRAS 5895-1-O120 Terminado Propuesta 

pública             

07-may-20 16-jun-20 08-jul-20 24-jul-20 25-jul-20 20-jul-21 RANCO RIO BUENO Indice de 

Precios al 

Consumidor

354.503 390.370 76.623.739 8 CONSTRUCTORA 

INGEBEL SPA

75.482 323.538 0 249.100 0 64.933 9.505 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de Los Ríos VALDIVIA, RANCO VALDIVIA, CORRAL, 

LANCO, LOS 

LAGOS, MAFIL, 

MARIQUINA, 

PAILLACO, 

PANGUIPULLI, LA 

UNION, FUTRONO, 

LAGO RANCO, RIO 

BUENO

de Los Ríos PROYECTOS 40002686-0 CONSERVACION CAMINOS EN 

COMUNIDADES INDIGENAS 

REGION DE LOS RIOS 2019

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Ríos 299446 Conservación de Caminos de Acceso a 

Comunidades Indígenas, Comuna de 

Panguipulli y Lanco, Etapa IX, Provincia 

de Valdivia,  Región de Los Ríos

1. OBRAS 5895-23-O120 En Ejecución Propuesta 

pública             

31-jul-20 23-sept-20 15-oct-20 03-nov-20 04-nov-20 28-dic-21 VALDIVIA LANCO, 

PANGUIPULLI

Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.298.375 1.391.120 76.808.540 4 CONSTRUCTORA 

ITINEX LIMITADA

0 1.309.061 0 56.404 84.898 125.206 131.707 75.037 110.444 114.981 115.500 157.500 157.500 179.883 162.108 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de Los Ríos VALDIVIA, RANCO VALDIVIA, CORRAL, 

LANCO, LOS 

LAGOS, MAFIL, 

MARIQUINA, 

PAILLACO, 

PANGUIPULLI, LA 

UNION, FUTRONO, 

LAGO RANCO, RIO 

BUENO

de Los Ríos PROYECTOS 40002686-0 CONSERVACION CAMINOS EN 

COMUNIDADES INDIGENAS 

REGION DE LOS RIOS 2019

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Ríos 310267 Conservación de Caminos de Acceso a 

Comunidades Indígenas, Comuna de 

Mariquina, Etapa IX, Sector Valle, 

Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos

1. OBRAS 5895-52-O119 Terminado Propuesta 

pública             

27-dic-19 04-feb-20 27-feb-20 24-mar-20 25-mar-20 19-ene-21 VALDIVIA MARIQUINA Indice de 

Precios al 

Consumidor

266.196 231.479 77.018.854 7 PUERTO LINARES 

SPA

228.206 7.850 0 7.850 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de Los Ríos VALDIVIA, RANCO VALDIVIA, CORRAL, 

LANCO, LOS 

LAGOS, MAFIL, 

MARIQUINA, 

PAILLACO, 

PANGUIPULLI, LA 

UNION, FUTRONO, 

LAGO RANCO, RIO 

BUENO

de Los Ríos PROYECTOS 40002686-0 CONSERVACION CAMINOS EN 

COMUNIDADES INDIGENAS 

REGION DE LOS RIOS 2019

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Ríos 318056 Conservación de Caminos de Acceso a 

Comunidades Indígenas, Comuna de Lago 

Ranco, Etapa IX, Provincia del Ranco,  

Región de Los Ríos.

1. OBRAS 5895-18-O120 Terminado Propuesta 

pública             

12-jun-20 04-ago-20 27-ago-20 06-oct-20 07-oct-20 03-ago-21 RANCO LAGO RANCO Indice de 

Precios al 

Consumidor

348.552 406.118 76.623.739 8 CONSTRUCTORA 

INGEBEL SPA

110.978 303.996 0 150.487 153.508 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de Los Ríos VALDIVIA, RANCO VALDIVIA, CORRAL, 

LANCO, LOS 

LAGOS, MAFIL, 

MARIQUINA, 

PAILLACO, 

PANGUIPULLI, LA 

UNION, FUTRONO, 

LAGO RANCO, RIO 

BUENO

de Los Ríos PROYECTOS 40002686-0 CONSERVACION CAMINOS EN 

COMUNIDADES INDIGENAS 

REGION DE LOS RIOS 2019

EJECUCION OTROS GASTOS Los Ríos 326733 Global de Gastos Inherente - Viáticos IF 

Año 2021

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 16.103 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.300 0 0 0 0 0 487 0 0 0 0 0 813 0

Dirección de 

Vialidad

de Los Ríos VALDIVIA, RANCO VALDIVIA, CORRAL, 

LANCO, LOS 

LAGOS, MAFIL, 

MARIQUINA, 

PAILLACO, 

PANGUIPULLI, LA 

UNION, FUTRONO, 

LAGO RANCO, RIO 

BUENO

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 40002686-0 CONSERVACION CAMINOS EN 

COMUNIDADES INDIGENAS 

REGION DE LOS RIOS 2019

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 326765 Gastos Inherentes Año 2021 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 5.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.000 0

Dirección de 

Vialidad

de Los Ríos VALDIVIA, RANCO VALDIVIA, CORRAL, 

LANCO, LOS 

LAGOS, MAFIL, 

MARIQUINA, 

PAILLACO, 

PANGUIPULLI, LA 

UNION, FUTRONO, 

LAGO RANCO, RIO 

BUENO

de Los Ríos PROYECTOS 40002686-0 CONSERVACION CAMINOS EN 

COMUNIDADES INDIGENAS 

REGION DE LOS RIOS 2019

EJECUCION OTROS GASTOS Los Ríos 335813 FIAR VIATICOS INSPECCION FISCAL AÑO 

2021

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 69.084 84.084 12.194.210 0 CLAUDIA ANDREA 

BADILLA SIERRA

0 3.700 0 0 0 0 268 0 49 268 1.916 400 400 400 0

Dirección de 

Vialidad

de Los Ríos VALDIVIA PANGUIPULLI de Los Ríos PROYECTOS 40003407-0 CONSTRUCCION 

INTERCONEXIÓN VIAL RUTAS T-

225 A T-255 PANGUIPULLI S: 

HUELLAHUE CR COZCOZ

PREFACTIBILIDAD CONSULTORÍAS Nivel Central 292131 Estudio de Prefactibilidad Construcción 

Interconexión Vial Rutas T-225 a T-255 

en Panguipulli S: Huellahue CR Cozcoz. 

Región de los Ríos

2. ESTUDIOS 5048-31-LR19 En Ejecución Propuesta 

pública             

02-ago-19 12-sept-19 15-oct-19 15-oct-19 15-oct-19 06-jun-21 VALDIVIA PANGUIPULLI Indice de 

Precios al 

Consumidor

308.400 215.400 83.665.200 2 LEN Y ASOCIADOS 

INGENIEROS 

CONSULTORES 

LTDA.

104.845 119.909 0 0 0 47.399 28.944 0 0 0 19.875 0 19.875 3.817 0 Diseño de 

Ingenieria

Dirección de 

Vialidad

de Los Ríos RANCO FUTRONO de Los Ríos PROYECTOS 40003669-0 MEJORAMIENTO PASADA 

URBANA RUTA T-551 EN 

FUTRONO

PREFACTIBILIDAD CONSULTORÍAS Nivel Central 322161 Estudio de Preinversión "Mejoramiento 

Pasada Urbana Ruta T-551 en Futrono"

2. ESTUDIOS 5048-73-O120 En Ejecución Propuesta 

pública             

28-oct-20 22-dic-20 31-dic-20 31-dic-20 31-dic-20 01-mar-22 RANCO FUTRONO Indice de 

Precios al 

Consumidor

300.200 230.455 77.316.682 K CONSORCIO 

AXIOMA - APTTA 

FUTRONO LIMITADA

0 75.241 0 0 0 31.811 0 0 0 0 0 43.179 251 0 169.889 Estudio de 

Prefactibilidad

Dirección de 

Vialidad

de Los Ríos RANCO LAGO RANCO de Los Ríos PROYECTOS 40004384-0 MEJORAMIENTO CONECTIVIDAD 

VIAL VALDIVIA-COSTA CORRAL, 

REGIÓN DE LOS RÍOS

PREFACTIBILIDAD CONSULTORÍAS Los Ríos 292132 Estudio de Prefactibilidad Construcción 

Interconexión Vial Valdivia Costa Corral 

Región de los Ríos

2. ESTUDIOS 5048-41-LR19 En Ejecución Propuesta 

pública             

30-ago-19 15-oct-19 06-nov-19 06-nov-19 06-nov-19 27-ago-21 VALDIVIA CORRAL, 

VALDIVIA

Indice de 

Precios al 

Consumidor

692.221 515.000 79.931.880 6 ICR CONSULTORES 

LIMITADA

189.752 318.177 0 71.602 0 0 0 0 0 0 0 77.625 133.300 35.650 24.800 Diseño de 

Ingenieria

Dirección de 

Vialidad

de Los Ríos VALDIVIA, RANCO LANCO, 

MARIQUINA, 

PAILLACO, 

FUTRONO, LAGO 

RANCO, RIO BUENO

de Los Ríos PROYECTOS 40011127-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL REGION DE 

LOS RIOS 2020

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Los Ríos 326732 Global de Gastos públicciones Año 2021 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 VALDIVIA VALDIVIA Sin Reajuste 0 2.223 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.200 0 0 99 50 54 50 0 107 0 0 0 839 0

Dirección de 

Vialidad

de Los Ríos VALDIVIA, RANCO LANCO, 

MARIQUINA, 

PAILLACO, 

FUTRONO, LAGO 

RANCO, RIO BUENO

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40011127-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL REGION DE 

LOS RIOS 2020

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 335460 Pago avisos licitación SOP - Normal 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 8.734 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 107 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 107 0



Informe mensual de Iniciativas de Inversión programadas y en ejecución MOP año 2021

(Montos en miles de $)

Mes: agosto 2021

Servicio Reg Proyecto Provincia Comuna Reg Contrato Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación Centro gestión
Cod 

Contrato
Nombre Contrato Clasificacion

Id 

Chilecompra
Estado

Tipo 

Contratación
F Licitación F Apertura

F Resolución 

de 

Adjudicación

F Trámite F Inicio F Término
Provincia 

Contrato

Comuna 

Contrato

Tipo 

Reajuste

Presupuesto 

oficial

Monto 

Vigente 

Contrato

Nombre 

Contratista

Inversión 

Anterior

Programado 

año
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo

TIPO DE 

GASTO
Rut Contratista

Dirección de 

Vialidad

de Los Ríos VALDIVIA, RANCO LANCO, 

MARIQUINA, 

PAILLACO, 

FUTRONO, LAGO 

RANCO, RIO BUENO

de Los Ríos PROYECTOS 40011127-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL REGION DE 

LOS RIOS 2020

EJECUCION CONSULTORÍAS Los Ríos 312988 Asesoría a la Inspección Fiscal del 

Conservación Global Mixto por Nivel de 

Servicio y por Precios Unitarios de 

Caminos de la Provincia de Valdivia 

Sector Centro Etapa III Región de Los 

Ríos

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

5895-36-O120 En Ejecución Propuesta 

pública             

29-dic-20 16-mar-21 31-mar-21 04-may-21 04-may-21 04-ene-25 VALDIVIA, 

RANCO

LOS LAGOS, 

PAILLACO, 

PANGUIPULLI, 

FUTRONO

Indice de 

Precios al 

Consumidor

821.920 792.000 76.696.566 0 VYA CONSULTORES 

CHILE SPA

0 128.702 0 0 0 0 0 13.356 0 36.545 19.700 19.700 19.700 19.700 705.023 Asesoría de 

Inspección 

Fiscal

Dirección de 

Vialidad

de Los Ríos VALDIVIA, RANCO LANCO, 

MARIQUINA, 

PAILLACO, 

FUTRONO, LAGO 

RANCO, RIO BUENO

de Los Ríos PROYECTOS 40011127-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL REGION DE 

LOS RIOS 2020

EJECUCION CONSULTORÍAS Los Ríos 331498 Asesoría a la Inspección Fiscal del 

Contrato Conservación Global Mixto por 

Nivel de Servicio y por Precios Unitarios 

de Caminos de la Provincia del Ranco 

Sector Costa Etapa III Región de Los Ríos

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

5895-3-O121 En Ejecución Propuesta 

pública             

20-may-21 25-jun-21 13-jul-21 25-ago-21 25-ago-21 25-jul-25 RANCO LA UNION Indice de 

Precios al 

Consumidor

849.981 928.537 76.696.566 0 VYA CONSULTORES 

CHILE SPA

0 62.268 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.756 20.756 20.756 913.268 Asesoría de 

Inspección 

Fiscal

Dirección de 

Vialidad

de Los Ríos VALDIVIA, RANCO LANCO, 

MARIQUINA, 

PAILLACO, 

FUTRONO, LAGO 

RANCO, RIO BUENO

de Los Ríos PROYECTOS 40011127-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL REGION DE 

LOS RIOS 2020

EJECUCION CONSULTORÍAS Los Ríos 331517 Asesoría a la Inspección Fiscal del 

contrato de Conservación Global Mixto 

por Nivel de Servicio y Precios Unitarios 

de Caminos de la Provincia de Valdivia 

Sector Norte Etapa III

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

5895-21-O121 En Licitación Propuesta 

pública             

11-ago-21 23-sept-21 02-ene-00 02-ene-00 30-nov-21 30-oct-25 VALDIVIA VALDIVIA Indice de 

Precios al 

Consumidor

849.981 849.981 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 917.981 Asesoría de 

Inspección 

Fiscal

Dirección de 

Vialidad

de Los Ríos VALDIVIA, RANCO LANCO, 

MARIQUINA, 

PAILLACO, 

FUTRONO, LAGO 

RANCO, RIO BUENO

de Los Ríos PROYECTOS 40011127-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL REGION DE 

LOS RIOS 2020

EJECUCION CONSULTORÍAS Los Ríos 331520 Asesoría a la Inspección Fiscal del 

contrato Conservación Global Mixto por 

Nivel de Servicio y por Precios Unitarios 

de Caminos de la Provincia de Valdivia, 

Sector Cordillera, Etapa III, Región de 

Los Ríos

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

5895-28-O121 En Licitación Propuesta 

pública             

16-sept-21 22-oct-21 02-ene-00 02-ene-00 31-dic-21 01-dic-25 VALDIVIA VALDIVIA Indice de 

Precios al 

Consumidor

849.981 849.981 0 0 0 21.113 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.528 19.585 896.887 Asesoría de 

Inspección 

Fiscal

Dirección de 

Vialidad

de Los Ríos VALDIVIA, RANCO LANCO, 

MARIQUINA, 

PAILLACO, 

FUTRONO, LAGO 

RANCO, RIO BUENO

de Los Ríos PROYECTOS 40011127-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL REGION DE 

LOS RIOS 2020

EJECUCION CONSULTORÍAS Los Ríos 331524 Asesoría a la Inspección Fiscal de 

Conservación Global Mixto por Nivel de 

Servicio y Precios Unitarios de Caminos 

de la Provincia de Valdivia Sector Costa 

Etapa III

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-nov-21 01-dic-21 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-21 01-nov-25 VALDIVIA VALDIVIA Sin Reajuste 0 850.000 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 1.004.256 Asesoría de 

Inspección 

Fiscal

Dirección de 

Vialidad

de Los Ríos VALDIVIA, RANCO LANCO, 

MARIQUINA, 

PAILLACO, 

FUTRONO, LAGO 

RANCO, RIO BUENO

de Los Ríos PROYECTOS 40011127-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL REGION DE 

LOS RIOS 2020

EJECUCION CONSULTORÍAS Los Ríos 331529 Asesoría a la Inspección Fiscal de 

Conservación Global Mixto por Nivel de 

Servicio y Precios Unitarios de Caminos 

de la Provincia del Ranco Sector Sur 

Etapa III

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-dic-21 01-ene-22 02-ene-00 02-ene-00 01-feb-22 01-ene-26 RANCO LA UNION Sin Reajuste 0 850.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 918.000 Asesoría de 

Inspección 

Fiscal

Dirección de 

Vialidad

de Los Ríos VALDIVIA, RANCO LANCO, 

MARIQUINA, 

PAILLACO, 

FUTRONO, LAGO 

RANCO, RIO BUENO

de Los Ríos PROYECTOS 40011127-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL REGION DE 

LOS RIOS 2020

EJECUCION CONSULTORÍAS Los Ríos 331532 Asesoría a la Inspección Fiscal de 

Conservación Global Mixto por Nivel de 

Servicio y Precios Unitarios de Caminos 

de la Provincia del Ranco Sector 

Cordillera Etapa III

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-nov-21 01-dic-21 02-ene-00 02-ene-00 01-ene-22 01-dic-25 RANCO LA UNION Sin Reajuste 0 850.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 918.000 Asesoría de 

Inspección 

Fiscal

Dirección de 

Vialidad

de Los Ríos VALDIVIA, RANCO LANCO, 

MARIQUINA, 

PAILLACO, 

FUTRONO, LAGO 

RANCO, RIO BUENO

de Los Ríos PROYECTOS 40011127-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL REGION DE 

LOS RIOS 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Ríos 331492 Conservación Global Mixto por Nivel de 

Servicio y por Precios Unitarios de 

Caminos de la Provincia del Ranco Sector 

Costa Etapa III Región de Los Ríos

1. OBRAS 5895-2-O121 En Ejecución Propuesta 

pública             

31-mar-21 07-may-21 15-jun-21 23-jul-21 24-jul-21 03-jul-25 RANCO LA UNION Indice de 

Precios al 

Consumidor

6.193.434 5.746.117 99.537.890 6 APIA SPA 0 194.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70.200 70.000 53.800 6.027.117 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de Los Ríos VALDIVIA, RANCO LANCO, 

MARIQUINA, 

PAILLACO, 

FUTRONO, LAGO 

RANCO, RIO BUENO

de Los Ríos PROYECTOS 40011127-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL REGION DE 

LOS RIOS 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Ríos 331504 Conservación Global Mixto por Nivel de 

Servicio y por Precios Unitarios de 

Caminos de la Provincia de Valdivia 

Sector Norte Etapa III Región de Los Ríos

1. OBRAS 5895-11-O121 En Ejecución Propuesta 

pública             

06-may-21 14-jun-21 30-jun-21 17-ago-21 18-ago-21 28-jul-25 VALDIVIA VALDIVIA Indice de 

Precios al 

Consumidor

6.521.007 6.758.736 99.537.890 6 APIA SPA 0 224.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 54.000 56.600 113.400 7.185.737 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de Los Ríos VALDIVIA, RANCO LANCO, 

MARIQUINA, 

PAILLACO, 

FUTRONO, LAGO 

RANCO, RIO BUENO

de Los Ríos PROYECTOS 40011127-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL REGION DE 

LOS RIOS 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Ríos 331519 Conservación Global Mixto por Nivel de 

Servicio y por  Precios Unitarios de 

Caminos de la Provincia de Valdivia 

Sector Cordillera Etapa III

1. OBRAS 5895-26-O121 Adjudicado                                                                                          Propuesta 

pública             

30-jul-21 06-sept-21 02-ene-00 02-ene-00 05-nov-21 15-oct-25 VALDIVIA VALDIVIA Indice de 

Precios al 

Consumidor

7.199.697 6.623.491 76.019.347 K ARIDOS Y 

CONSTRUCCIONES 

SOCAL LTDA.

0 86.400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32.400 54.000 7.689.600 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de Los Ríos VALDIVIA, RANCO LANCO, 

MARIQUINA, 

PAILLACO, 

FUTRONO, LAGO 

RANCO, RIO BUENO

de Los Ríos PROYECTOS 40011127-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL REGION DE 

LOS RIOS 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Ríos 331522 Conservación Global Mixto por Nivel de 

Servicio y Precios Unitarios de Caminos 

de la Provincia de Valdivia Sector Costa 

Etapa III Región de Los Ríos

1. OBRAS 5895-36-O121 En Licitación Propuesta 

pública             

30-sept-21 12-nov-21 02-ene-00 02-ene-00 31-ene-22 10-ene-26 VALDIVIA VALDIVIA Indice de 

Precios al 

Consumidor

6.599.936 6.599.936 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 7.104.000 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de Los Ríos VALDIVIA, RANCO LANCO, 

MARIQUINA, 

PAILLACO, 

FUTRONO, LAGO 

RANCO, RIO BUENO

de Los Ríos PROYECTOS 40011127-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL REGION DE 

LOS RIOS 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Ríos 331528 Conservación Global Mixto por Nivel de 

Servicio y Precios Unitarios de Caminos 

de la Provincia del Ranco Sector Sur 

Etapa III

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-nov-21 01-dic-21 02-ene-00 02-ene-00 01-ene-22 01-ene-26 RANCO LA UNION Sin Reajuste 0 6.500.000 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7.020.000 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de Los Ríos VALDIVIA, RANCO LANCO, 

MARIQUINA, 

PAILLACO, 

FUTRONO, LAGO 

RANCO, RIO BUENO

de Los Ríos PROYECTOS 40011127-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL REGION DE 

LOS RIOS 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Ríos 331531 Conservación Global Mixto por Nivel de 

Servicio y Precios Unitarios de Caminos 

de la Provincia del Ranco Sector 

Cordillera Etapa III

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-oct-21 01-nov-21 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-21 01-dic-25 RANCO LA UNION Sin Reajuste 0 6.600.000 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7.128.000 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de Los Ríos VALDIVIA, RANCO LANCO, 

MARIQUINA, 

PAILLACO, 

FUTRONO, LAGO 

RANCO, RIO BUENO

de Los Ríos PROYECTOS 40011127-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL REGION DE 

LOS RIOS 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Ríos 332697 Conservación Global Mixto por Nivel de 

Servicio y Precios Unitarios de Caminos 

de la Provincia de Valdivia, Sector Centro, 

Etapa III, Región de Los Ríos

1. OBRAS 5895-1-O121 En Ejecución Propuesta 

pública             

28-ene-21 25-feb-21 15-mar-21 16-abr-21 17-abr-21 27-mar-25 VALDIVIA VALDIVIA Indice de 

Precios al 

Consumidor

6.476.988 5.744.687 76.061.486 6 IKA 

INFRAESTRUCTURA 

S.A.

0 445.054 0 0 0 0 0 0 20.234 145.006 61.500 146.706 53.800 17.809 5.826.687 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de Los Ríos VALDIVIA, RANCO LANCO, 

MARIQUINA, 

PAILLACO, 

FUTRONO, LAGO 

RANCO, RIO BUENO

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 40011127-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL REGION DE 

LOS RIOS 2020

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 326765 Gastos Inherentes Año 2021 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 2.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.500 0

Dirección de 

Vialidad

de Los Ríos VALDIVIA, RANCO LANCO, 

MARIQUINA, 

PAILLACO, 

FUTRONO, LAGO 

RANCO, RIO BUENO

de Los Ríos PROYECTOS 40011127-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL REGION DE 

LOS RIOS 2020

EJECUCION OTROS GASTOS Los Ríos 335813 FIAR VIATICOS INSPECCION FISCAL AÑO 

2021

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 69.084 84.084 12.194.210 0 CLAUDIA ANDREA 

BADILLA SIERRA

0 10.000 0 0 0 0 49 0 0 268 4.732 2.000 1.951 1.000 0

Dirección de 

Vialidad

de Los Ríos VALDIVIA, RANCO LOS LAGOS, 

MARIQUINA, 

PANGUIPULLI, 

FUTRONO, LAGO 

RANCO

de Los Ríos PROYECTOS 40011131-0 CONSERVACION GLOBAL 

CAMINOS EN COMUNIDADES 

INDIGENAS REGION DE LOS 

RIOS 2020

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Los Ríos 326732 Global de Gastos públicciones Año 2021 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 VALDIVIA VALDIVIA Sin Reajuste 0 2.223 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 254 0 0 150 0 0 0 104 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Los Ríos VALDIVIA, RANCO LOS LAGOS, 

MARIQUINA, 

PANGUIPULLI, 

FUTRONO, LAGO 

RANCO

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40011131-0 CONSERVACION GLOBAL 

CAMINOS EN COMUNIDADES 

INDIGENAS REGION DE LOS 

RIOS 2020

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 335460 Pago avisos licitación SOP - Normal 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 8.734 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 320 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 320 0

Dirección de 

Vialidad

de Los Ríos VALDIVIA, RANCO LOS LAGOS, 

MARIQUINA, 

PANGUIPULLI, 

FUTRONO, LAGO 

RANCO

de Los Ríos PROYECTOS 40011131-0 CONSERVACION GLOBAL 

CAMINOS EN COMUNIDADES 

INDIGENAS REGION DE LOS 

RIOS 2020

EJECUCION CONSULTORÍAS Los Ríos 316314 Asesoría a la Inspección Fiscal del 

Contrato Conservación Global de Caminos 

Plan Indigena, Comunidades Indígenas 

Comuna de Lanco y Panguipulli, Provincia 

de Valdivia, Región de Los Ríos, Etapa II

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

5895-58-O120 En Ejecución Propuesta 

pública             

29-dic-20 19-feb-21 17-mar-21 13-may-21 13-may-21 13-abr-23 VALDIVIA LANCO, 

PANGUIPULLI

Indice de 

Precios al 

Consumidor

349.502 384.378 96.659.160 9 AXIOMA 

INGENIEROS 

CONSULTORES S.A.

0 114.052 0 0 0 0 0 17.317 9.155 17.332 17.562 17.562 17.562 17.562 289.521 Asesoría de 

Inspección 

Fiscal

Dirección de 

Vialidad

de Los Ríos VALDIVIA, RANCO LOS LAGOS, 

MARIQUINA, 

PANGUIPULLI, 

FUTRONO, LAGO 

RANCO

de Los Ríos PROYECTOS 40011131-0 CONSERVACION GLOBAL 

CAMINOS EN COMUNIDADES 

INDIGENAS REGION DE LOS 

RIOS 2020

EJECUCION CONSULTORÍAS Los Ríos 316328 Asesoría a la Inspección Fiscal del 

Contrato de Conservación Global Caminos 

Plan Indígena, Comunidades Indígenas 

Comunas de La Unión, Río Bueno, Lago 

Ranco y Futrono, Provincia del Ranco, 

Región de Los Ríos, Etapa II

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

5895-57-O120 En Ejecución Propuesta 

pública             

29-dic-20 18-feb-21 10-mar-21 23-abr-21 23-abr-21 23-feb-23 RANCO FUTRONO, LA 

UNION, LAGO 

RANCO, RIO 

BUENO

Indice de 

Precios al 

Consumidor

349.995 347.477 84.865.000 5 R Y Q INGENIERIA 

S.A.

0 109.407 0 0 0 0 0 0 29.231 15.998 16.044 16.044 16.044 16.044 252.124 Asesoría de 

Inspección 

Fiscal

Dirección de 

Vialidad

de Los Ríos VALDIVIA, RANCO LOS LAGOS, 

MARIQUINA, 

PANGUIPULLI, 

FUTRONO, LAGO 

RANCO

de Los Ríos PROYECTOS 40011131-0 CONSERVACION GLOBAL 

CAMINOS EN COMUNIDADES 

INDIGENAS REGION DE LOS 

RIOS 2020

EJECUCION CONSULTORÍAS Los Ríos 331535 Asesoría a la Inspección Fiscal del 

Contrato Conservación Global Caminos 

Plan Indígena, Comunidades Indígenas 

Comunas de Mariquina, Mafil, Los Lagos, 

Paillaco, Valdivia y Corral, Provincia de 

Valdivia, Región de Los Ríos, Etapa III

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

5895-24-O121 En Licitación Propuesta 

pública             

30-jun-21 02-nov-21 02-ene-00 02-ene-00 15-dic-21 15-nov-23 VALDIVIA, 

RANCO

VALDIVIA, LA 

UNION

Indice de 

Precios al 

Consumidor

349.864 349.864 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 378.000 Asesoría de 

Inspección 

Fiscal

Dirección de 

Vialidad

de Los Ríos VALDIVIA, RANCO LOS LAGOS, 

MARIQUINA, 

PANGUIPULLI, 

FUTRONO, LAGO 

RANCO

de Los Ríos PROYECTOS 40011131-0 CONSERVACION GLOBAL 

CAMINOS EN COMUNIDADES 

INDIGENAS REGION DE LOS 

RIOS 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Ríos 312983 onservación Global de Caminos Plan 

Indígena, Comunidades Indígenas, 

Comunas de Lanco y Panguipulli, 

Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos, 

Etapa II

1. OBRAS 5895-44-LR20 En Ejecución Propuesta 

pública             

18-dic-20 27-ene-21 03-mar-21 05-may-21 06-may-21 06-may-23 VALDIVIA LANCO, 

PANGUIPULLI

Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.374.684 1.668.074 76.006.867 5 TORO S.A 0 374.362 0 0 0 0 0 0 0 112.696 0 154.679 39.674 67.313 1.347.314 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de Los Ríos VALDIVIA, RANCO LOS LAGOS, 

MARIQUINA, 

PANGUIPULLI, 

FUTRONO, LAGO 

RANCO

de Los Ríos PROYECTOS 40011131-0 CONSERVACION GLOBAL 

CAMINOS EN COMUNIDADES 

INDIGENAS REGION DE LOS 

RIOS 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Ríos 316319 Conservación Global Caminos Plan 

Indígenas, Comunidades Indígenas 

Comunas de La Unión, Río Bueno, Lago 

Ranco y Futrono, Provincia del Ranco, 

Región de Los Ríos, Etapa II

1. OBRAS 5895-40-LR20 En Ejecución Propuesta 

pública             

18-nov-20 17-dic-20 12-feb-21 31-mar-21 01-abr-21 01-abr-23 RANCO FUTRONO, LA 

UNION, LAGO 

RANCO, RIO 

BUENO

Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.379.644 1.654.436 76.108.395 3 CONSTRUCTORA 

TRANCURA S.P.A.

0 312.454 0 0 0 0 0 0 64.740 87.262 1.693 53.452 18.456 86.851 1.397.950 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de Los Ríos VALDIVIA, RANCO LOS LAGOS, 

MARIQUINA, 

PANGUIPULLI, 

FUTRONO, LAGO 

RANCO

de Los Ríos PROYECTOS 40011131-0 CONSERVACION GLOBAL 

CAMINOS EN COMUNIDADES 

INDIGENAS REGION DE LOS 

RIOS 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Ríos 343574 Conservación Global Caminos Plan 

Indígena, Comunidades Indígenas 

Comunas de Mariquina, Mafil, Los Lagos. 

Paillaco, Valdivia y Corral, Provincia de 

Valdivia, Región de Los Ríos, Etapa III

1. OBRAS 5895-31-LR21 En Licitación Propuesta 

pública             

07-sept-21 13-oct-21 02-ene-00 02-ene-00 10-dic-21 10-dic-23 Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.700.687 1.700.687 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1.785.687 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de Los Ríos VALDIVIA, RANCO LOS LAGOS, 

MARIQUINA, 

PANGUIPULLI, 

FUTRONO, LAGO 

RANCO

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 40011131-0 CONSERVACION GLOBAL 

CAMINOS EN COMUNIDADES 

INDIGENAS REGION DE LOS 

RIOS 2020

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 326765 Gastos Inherentes Año 2021 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 8.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.000 0

Dirección de 

Vialidad

de Los Ríos VALDIVIA, RANCO LOS LAGOS, 

MARIQUINA, 

PANGUIPULLI, 

FUTRONO, LAGO 

RANCO

de Los Ríos PROYECTOS 40011131-0 CONSERVACION GLOBAL 

CAMINOS EN COMUNIDADES 

INDIGENAS REGION DE LOS 

RIOS 2020

EJECUCION OTROS GASTOS Los Ríos 335813 FIAR VIATICOS INSPECCION FISCAL AÑO 

2021

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 69.084 84.084 12.194.210 0 CLAUDIA ANDREA 

BADILLA SIERRA

0 8.000 0 0 0 0 49 0 24 316 4.611 1.000 1.000 1.000 0

Dirección de 

Vialidad

de Los Ríos VALDIVIA, RANCO LANCO, 

MARIQUINA, 

PANGUIPULLI, 

FUTRONO, LAGO 

RANCO

de Los Ríos PROYECTOS 40011132-0 CONSERVACION CAMINOS 

BASICOS REGION DE LOS RIOS 

2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Ríos 312948 Camino Básico por Conservación, Ruta T-

929 Circunvalación - Est. Crucero, Km 

0,000 al 1,000 Comuna de Río Bueno; y 

Ruta T-695 Itropulli - Los Chilcos, Km 

10,000 al 14,000 Comuna de La Unión, 

Provincia del Ranco, Región de Los Ríos.

1. OBRAS 5895-11-O120 Terminado Propuesta 

pública             

25-may-20 14-jul-20 03-ago-20 03-ago-20 04-ago-20 02-mar-21 RANCO LA UNION, RIO 

BUENO

Indice de 

Precios al 

Consumidor

669.093 629.413 76.552.338 9 CONSTRUCTORA 

LOS LLEUQUES SPA

308.696 331.389 0 316.388 0 0 15.001 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de Los Ríos VALDIVIA, RANCO LANCO, 

MARIQUINA, 

PANGUIPULLI, 

FUTRONO, LAGO 

RANCO

de Los Ríos PROYECTOS 40011132-0 CONSERVACION CAMINOS 

BASICOS REGION DE LOS RIOS 

2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Ríos 316408 Camino Básico por Conservación, Camino 

T-781 Cruce T-775 (Puerto Lapi) ¿ Las 

Juntas, Km 0,040 al Km 2,840 y del Km 

4,040 al Km 6,460, Comuna de Lago 

Ranco, Provincia del Ranco, Región de 

Los Ríos

1. OBRAS 5895-4-O120 Terminado Propuesta 

pública             

18-may-20 27-jul-20 23-jul-20 04-ago-20 05-ago-20 03-mar-21 RANCO LAGO RANCO Indice de 

Precios al 

Consumidor

724.938 794.636 78.715.990 7 CONSTRUCTORA 

TRICAM LIMITADA

234.100 578.965 0 437.056 0 0 0 111.406 30.503 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de Los Ríos VALDIVIA, RANCO LANCO, 

MARIQUINA, 

PANGUIPULLI, 

FUTRONO, LAGO 

RANCO

de Los Ríos PROYECTOS 40011132-0 CONSERVACION CAMINOS 

BASICOS REGION DE LOS RIOS 

2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Ríos 316543 Camino Básico por Conservación, Ruta T-

579 El Salto - Reumén, Km 0,0 al 7,0, 

Comunas de Los Lagos, Provincia de 

Valdivia; y Ruta T-975-U Carimallin - 

Colonia Rucatayo, Km 15,0 al 23,0, 

Comuna de Río Bueno, Provincia del 

Ranco, Región de Los Ríos

1. OBRAS 5895-10-O120 En Ejecución Propuesta 

pública             

25-may-20 29-jul-20 18-ago-20 07-sept-20 08-sept-20 04-oct-21 VALDIVIA, 

RANCO

LOS LAGOS, 

PAILLACO, RIO 

BUENO

Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.822.459 1.740.051 99.537.890 6 APIA SPA 365.383 1.400.459 0 650.421 236.364 298.214 134.129 81.326 0 0 5 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de Los Ríos VALDIVIA, RANCO LANCO, 

MARIQUINA, 

PANGUIPULLI, 

FUTRONO, LAGO 

RANCO

de Los Ríos PROYECTOS 40011132-0 CONSERVACION CAMINOS 

BASICOS REGION DE LOS RIOS 

2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Ríos 322808 Camino Básico por Conservación, Ruta T-

282, Cruce T-276 (Pelchuquín) - Cruce T-

232 (San José- Antiguo), Km 4,72 al 

10,01, Comuna de Mariquina, Provincia 

de Valdivia, Región de Los Ríos

1. OBRAS 5895-28-O120 En Ejecución Propuesta 

pública             

27-ago-20 07-oct-20 23-oct-20 03-nov-20 04-nov-20 30-nov-21 VALDIVIA VALDIVIA Indice de 

Precios al 

Consumidor

668.108 644.298 76.552.338 9 CONSTRUCTORA 

LOS LLEUQUES SPA

0 663.498 0 50.927 200.165 184.555 118.900 0 0 52.538 0 0 56.413 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de Los Ríos VALDIVIA, RANCO LANCO, 

MARIQUINA, 

PANGUIPULLI, 

FUTRONO, LAGO 

RANCO

de Los Ríos PROYECTOS 40011132-0 CONSERVACION CAMINOS 

BASICOS REGION DE LOS RIOS 

2020

EJECUCION OTROS GASTOS Los Ríos 326733 Global de Gastos Inherente - Viáticos IF 

Año 2021

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 16.103 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.000 0 0 0 0 0 511 0 0 0 0 0 489 0

Dirección de 

Vialidad

de Los Ríos VALDIVIA, RANCO LANCO, 

MARIQUINA, 

PANGUIPULLI, 

FUTRONO, LAGO 

RANCO

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 40011132-0 CONSERVACION CAMINOS 

BASICOS REGION DE LOS RIOS 

2020

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 326765 Gastos Inherentes Año 2021 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 5.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.500 0

Dirección de 

Vialidad

de Los Ríos VALDIVIA, RANCO LANCO, 

MARIQUINA, 

PANGUIPULLI, 

FUTRONO, LAGO 

RANCO

de Los Ríos PROYECTOS 40011132-0 CONSERVACION CAMINOS 

BASICOS REGION DE LOS RIOS 

2020

EJECUCION OTROS GASTOS Los Ríos 335813 FIAR VIATICOS INSPECCION FISCAL AÑO 

2021

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 69.084 84.084 12.194.210 0 CLAUDIA ANDREA 

BADILLA SIERRA

0 4.500 0 0 0 0 292 0 365 170 672 500 1.000 1.500 0

Dirección de 

Vialidad

de Los Ríos VALDIVIA, RANCO CORRAL, LOS 

LAGOS, 

MARIQUINA, LA 

UNION, LAGO 

RANCO, RIO BUENO

de Los Ríos PROYECTOS 40011133-0 CONSERVACION RED VIAL 

REGIÓN DE LOS RIOS 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Ríos 312992 Conservación de la Red Vial, 

Conservación Periódica, Ruta T-640, 

Cruce T-60 - Colonia Tres Chiflones, Km 

15,0 a 24,0, Provincia de Valdivia, Región 

de Los Ríos

1. OBRAS 5895-20-O120 En Ejecución Propuesta 

pública             

09-jul-20 18-ago-20 02-sept-20 22-sept-20 23-sept-20 23-sept-21 VALDIVIA VALDIVIA Indice de 

Precios al 

Consumidor

399.974 443.045 87.747.700 2 SOCIEDAD 

INMOBILIARIA 

COLLICO LTDA.

21.335 433.650 0 148.021 55.579 65.335 73.365 0 53.624 0 37.726 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de Los Ríos VALDIVIA, RANCO CORRAL, LOS 

LAGOS, 

MARIQUINA, LA 

UNION, LAGO 

RANCO, RIO BUENO

de Los Ríos PROYECTOS 40011133-0 CONSERVACION RED VIAL 

REGIÓN DE LOS RIOS 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Ríos 316544 Conservación de la Red Vial, 

Conservación Periódica, Recapado Ruta T-

613, Cruce Ruta 5 (Paillaco) - Cruce T-

551 (Dollinco), Km 0,0 al 4,0 y Ruta T-

262 Cruce T-20 (Mehuín) - La Caleta, Km 

0,0 al 1,0,  Provincia de Valdivia, Región 

de Los Ríos

1. OBRAS 5895-14-O120 En Ejecución Propuesta 

pública             

27-may-20 15-jul-20 07-ago-20 25-ago-20 26-ago-20 22-feb-21 VALDIVIA MARIQUINA, 

PAILLACO

Indice de 

Precios al 

Consumidor

593.119 593.112 84.060.600 7 CONST. DE 

PAVIMENTOS 

ASFALTICOS 

BITUMIX S.A.

522.391 78.193 0 78.193 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras



Informe mensual de Iniciativas de Inversión programadas y en ejecución MOP año 2021

(Montos en miles de $)

Mes: agosto 2021

Servicio Reg Proyecto Provincia Comuna Reg Contrato Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación Centro gestión
Cod 

Contrato
Nombre Contrato Clasificacion

Id 

Chilecompra
Estado

Tipo 

Contratación
F Licitación F Apertura

F Resolución 

de 

Adjudicación

F Trámite F Inicio F Término
Provincia 

Contrato

Comuna 

Contrato

Tipo 

Reajuste

Presupuesto 

oficial

Monto 

Vigente 

Contrato

Nombre 

Contratista

Inversión 

Anterior

Programado 

año
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo

TIPO DE 

GASTO
Rut Contratista

Dirección de 

Vialidad

de Los Ríos VALDIVIA, RANCO CORRAL, LOS 

LAGOS, 

MARIQUINA, LA 

UNION, LAGO 

RANCO, RIO BUENO

de Los Ríos PROYECTOS 40011133-0 CONSERVACION RED VIAL 

REGIÓN DE LOS RIOS 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Ríos 316546 Conservación de la Red Vial, 

Conservación Periódica, Sello Ruta T-670 

Cruce Ruta 5 - Cruce T-676 (Pichirropulli) 

Km 0,0 a 0,858; Ruta T-551 Cruce Ruta T-

39 (Los Lagos) - Futrono, Km 0,0 al 11,0; 

y Ruta T-326 Cruce Ruta 5 (Paso Inferior 

Rucapichio) - Cruce

1. OBRAS 5895-15-O120 Terminado Propuesta 

pública             

28-may-20 22-jul-20 12-ago-20 27-ago-20 28-ago-20 01-may-21 VALDIVIA LOS LAGOS, 

MAFIL, 

PAILLACO

Indice de 

Precios al 

Consumidor

822.058 799.312 84.060.600 7 CONST. DE 

PAVIMENTOS 

ASFALTICOS 

BITUMIX S.A.

0 821.435 0 173.459 405.902 193.538 38.074 10.462 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de Los Ríos VALDIVIA, RANCO CORRAL, LOS 

LAGOS, 

MARIQUINA, LA 

UNION, LAGO 

RANCO, RIO BUENO

de Los Ríos PROYECTOS 40011133-0 CONSERVACION RED VIAL 

REGIÓN DE LOS RIOS 2020

EJECUCION OTROS GASTOS Los Ríos 326733 Global de Gastos Inherente - Viáticos IF 

Año 2021

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 16.103 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 700 0 0 0 0 0 246 0 0 0 0 0 454 0

Dirección de 

Vialidad

de Los Ríos VALDIVIA, RANCO CORRAL, LOS 

LAGOS, 

MARIQUINA, LA 

UNION, LAGO 

RANCO, RIO BUENO

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 40011133-0 CONSERVACION RED VIAL 

REGIÓN DE LOS RIOS 2020

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 326765 Gastos Inherentes Año 2021 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 2.800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.800 0

Dirección de 

Vialidad

de Los Ríos VALDIVIA, RANCO CORRAL, LOS 

LAGOS, 

MARIQUINA, LA 

UNION, LAGO 

RANCO, RIO BUENO

de Los Ríos PROYECTOS 40011133-0 CONSERVACION RED VIAL 

REGIÓN DE LOS RIOS 2020

EJECUCION OTROS GASTOS Los Ríos 335813 FIAR VIATICOS INSPECCION FISCAL AÑO 

2021

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 69.084 84.084 12.194.210 0 CLAUDIA ANDREA 

BADILLA SIERRA

0 2.100 0 0 49 0 172 0 496 268 116 300 300 400 0

Dirección de 

Vialidad

de Los Ríos VALDIVIA, RANCO MAFIL, MARIQUINA, 

PANGUIPULLI, 

FUTRONO

de Los Ríos PROYECTOS 40011134-0 CONSERVACION CAMINOS PLAN 

INDIGENA REGION DE LOS 

RIOS 2020

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Los Ríos 326732 Global de Gastos públicciones Año 2021 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 VALDIVIA VALDIVIA Sin Reajuste 0 2.223 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 250 0 0 52 0 0 0 0 0 0 0 0 198 0

Dirección de 

Vialidad

de Los Ríos VALDIVIA, RANCO MAFIL, MARIQUINA, 

PANGUIPULLI, 

FUTRONO

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40011134-0 CONSERVACION CAMINOS PLAN 

INDIGENA REGION DE LOS 

RIOS 2020

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 335460 Pago avisos licitación SOP - Normal 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 8.734 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 107 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 107 0

Dirección de 

Vialidad

de Los Ríos VALDIVIA, RANCO MAFIL, MARIQUINA, 

PANGUIPULLI, 

FUTRONO

de Los Ríos PROYECTOS 40011134-0 CONSERVACION CAMINOS PLAN 

INDIGENA REGION DE LOS 

RIOS 2020

EJECUCION CONSULTORÍAS Los Ríos 328469 Asesoría de contratos de Conservación de 

caminos de acceso a comunidades 

indígenas, Provincias de Valdivia y Ranco, 

Región de Los Ríos

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-oct-21 01-nov-21 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-21 01-oct-22 VALDIVIA, 

RANCO

VALDIVIA, LA 

UNION

Sin Reajuste 0 200.000 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 210.000 Asesoría y 

Consultoría de 

Gestión de 

Proyectos
Dirección de 

Vialidad

de Los Ríos VALDIVIA, RANCO MAFIL, MARIQUINA, 

PANGUIPULLI, 

FUTRONO

de Los Ríos PROYECTOS 40011134-0 CONSERVACION CAMINOS PLAN 

INDIGENA REGION DE LOS 

RIOS 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Ríos 299452 Conservación de Caminos de Acceso a 

Comunidades Indígenas, Comunas de 

Valdivia, Máfil, Los Lagos, Paillaco y 

Corral, Etapa IX, Provincia de Valdivia,  

Región de Los Ríos

1. OBRAS 5895-24-O120 En Ejecución Propuesta 

pública             

11-ago-20 22-sept-20 19-feb-21 04-mar-21 05-mar-21 30-dic-21 VALDIVIA CORRAL, LOS 

LAGOS, MAFIL, 

PAILLACO, 

VALDIVIA

Indice de 

Precios al 

Consumidor

512.416 611.664 76.019.347 K ARIDOS Y 

CONSTRUCCIONES 

SOCAL LTDA.

0 415.097 0 0 0 0 0 0 41.983 66.422 51.500 103.000 113.300 38.892 216.064 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de Los Ríos VALDIVIA, RANCO MAFIL, MARIQUINA, 

PANGUIPULLI, 

FUTRONO

de Los Ríos PROYECTOS 40011134-0 CONSERVACION CAMINOS PLAN 

INDIGENA REGION DE LOS 

RIOS 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Ríos 316367 Conservación de Caminos de Acceso a 

Comunidades Indígenas , Comuna de La 

Unión y Río Bueno, Etapa X, Provincia del 

Ranco, Región de Los Ríos

1. OBRAS 5898-68-O120 En Ejecución Propuesta 

pública             

28-dic-20 02-feb-21 18-feb-21 03-mar-21 04-mar-21 29-dic-21 RANCO LAGO RANCO Indice de 

Precios al 

Consumidor

307.864 299.750 76.623.739 8 CONSTRUCTORA 

INGEBEL SPA

0 307.655 0 0 0 0 0 0 96.454 80.455 62.297 45.897 22.552 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de Los Ríos VALDIVIA, RANCO MAFIL, MARIQUINA, 

PANGUIPULLI, 

FUTRONO

de Los Ríos PROYECTOS 40011134-0 CONSERVACION CAMINOS PLAN 

INDIGENA REGION DE LOS 

RIOS 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Ríos 316368 Conservación de Caminos de Acceso a 

Comunidades Indígenas Etapa X, Comuna 

de Mariquina, Provincia de de Valdivia, 

Región de Los Ríos

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-nov-21 01-dic-21 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-21 01-oct-22 VALDIVIA MARIQUINA Sin Reajuste 0 408.000 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 428.500 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de Los Ríos VALDIVIA, RANCO MAFIL, MARIQUINA, 

PANGUIPULLI, 

FUTRONO

de Los Ríos PROYECTOS 40011134-0 CONSERVACION CAMINOS PLAN 

INDIGENA REGION DE LOS 

RIOS 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Ríos 316370 Conservación de Caminos de Acceso a 

Comunidades Indígenas, Comuna de Lago 

Ranco y Futrono, Etapa X, Provincia de 

del Ranco, Región de Los Ríos

1. OBRAS 5895-5-O121 En Ejecución Propuesta 

pública             

30-abr-21 08-jun-21 04-ago-21 19-ago-21 20-ago-21 16-jun-22 RANCO FUTRONO, LA 

UNION

Indice de 

Precios al 

Consumidor

370.876 457.774 99.537.890 6 APIA SPA 0 64.250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21.000 18.250 25.000 416.774 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de Los Ríos VALDIVIA, RANCO MAFIL, MARIQUINA, 

PANGUIPULLI, 

FUTRONO

de Los Ríos PROYECTOS 40011134-0 CONSERVACION CAMINOS PLAN 

INDIGENA REGION DE LOS 

RIOS 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Ríos 316374 Conservación de Caminos de Acceso a 

Comunidades Indígenas Etapa X, 

Comunas de Valdivia, Corral Mafil, Los 

Lagos, Paillaco, Etapa X, Provincia de de 

Valdivia, Región de Los Ríos

1. OBRAS 5895-30-O121 En Licitación Propuesta 

pública             

31-ago-21 29-sept-21 02-ene-00 02-ene-00 30-nov-21 26-sept-22 VALDIVIA CORRAL, 

PAILLACO, 

VALDIVIA

Indice de 

Precios al 

Consumidor

562.331 562.331 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 590.831 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de Los Ríos VALDIVIA, RANCO MAFIL, MARIQUINA, 

PANGUIPULLI, 

FUTRONO

de Los Ríos PROYECTOS 40011134-0 CONSERVACION CAMINOS PLAN 

INDIGENA REGION DE LOS 

RIOS 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Ríos 318058 Conservación de Caminos de Acceso a 

Comunidades Indígenas, Comuna de 

Futrono, Etapa IX, Provincia de Valdivia,  

Región de Los Ríos

1. OBRAS 5895-25-O120 En Ejecución Propuesta 

pública             

19-ago-20 29-sept-20 21-oct-20 03-nov-20 04-nov-20 14-oct-21 RANCO FUTRONO Indice de 

Precios al 

Consumidor

428.515 558.951 76.019.347 K ARIDOS Y 

CONSTRUCCIONES 

SOCAL LTDA.

0 576.768 0 0 210.458 46.558 51.686 45.587 106.947 54.576 46.081 14.874 0 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de Los Ríos VALDIVIA, RANCO MAFIL, MARIQUINA, 

PANGUIPULLI, 

FUTRONO

de Los Ríos PROYECTOS 40011134-0 CONSERVACION CAMINOS PLAN 

INDIGENA REGION DE LOS 

RIOS 2020

EJECUCION OTROS GASTOS Los Ríos 326733 Global de Gastos Inherente - Viáticos IF 

Año 2021

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 16.103 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 300 0 0 0 0 0 97 0 0 0 0 0 203 0

Dirección de 

Vialidad

de Los Ríos VALDIVIA, RANCO MAFIL, MARIQUINA, 

PANGUIPULLI, 

FUTRONO

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 40011134-0 CONSERVACION CAMINOS PLAN 

INDIGENA REGION DE LOS 

RIOS 2020

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 326765 Gastos Inherentes Año 2021 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 12.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.000 0

Dirección de 

Vialidad

de Los Ríos VALDIVIA, RANCO MAFIL, MARIQUINA, 

PANGUIPULLI, 

FUTRONO

de Los Ríos PROYECTOS 40011134-0 CONSERVACION CAMINOS PLAN 

INDIGENA REGION DE LOS 

RIOS 2020

EJECUCION OTROS GASTOS Los Ríos 335813 FIAR VIATICOS INSPECCION FISCAL AÑO 

2021

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 69.084 84.084 12.194.210 0 CLAUDIA ANDREA 

BADILLA SIERRA

0 11.676 0 0 0 0 414 0 73 755 5.734 1.000 1.000 2.700 0

Dirección de 

Vialidad

de Los Ríos VALDIVIA INTERCOMUNAL de Los Ríos PROYECTOS 40011826-0 CONSERVACION RUTAS T-87 Y 

T-851, PROV DEL RANCO

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Ríos 306004 Conservación Periódica Ruta T-87, Cruce 

Ruta 5 (Ralicura) - Río Bueno - Cruce T-

981 U (Champulli) Km 0,303 al 24,000 y 

Ruta T-851, Cruce T-71 (Río Bueno) - 

Lago Ranco - Riñinahue - Puente 

Calcurrupe, Km. 67,730 al  Km. 86,120, 

Provincia del Ranco, Región 

1. OBRAS 5895-47-O119 En Ejecución Propuesta 

pública             

20-dic-19 27-feb-20 26-mar-20 07-may-20 08-may-20 16-abr-21 RANCO LAGO RANCO, 

RIO BUENO

Indice de 

Precios al 

Consumidor

4.258.125 3.416.015 84.060.600 7 CONST. DE 

PAVIMENTOS 

ASFALTICOS 

BITUMIX S.A.

2.007.130 1.494.837 0 582.292 167.465 639.723 0 0 0 0 0 0 105.358 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de Los Ríos VALDIVIA INTERCOMUNAL de Los Ríos PROYECTOS 40011826-0 CONSERVACION RUTAS T-87 Y 

T-851, PROV DEL RANCO

EJECUCION OTROS GASTOS Los Ríos 326733 Global de Gastos Inherente - Viáticos IF 

Año 2021

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 16.103 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 300 0 0 0 0 0 243 0 0 0 0 0 57 0

Dirección de 

Vialidad

de Los Ríos VALDIVIA INTERCOMUNAL Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 40011826-0 CONSERVACION RUTAS T-87 Y 

T-851, PROV DEL RANCO

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 326765 Gastos Inherentes Año 2021 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0

Dirección de 

Vialidad

de Los Ríos VALDIVIA INTERCOMUNAL de Los Ríos PROYECTOS 40011826-0 CONSERVACION RUTAS T-87 Y 

T-851, PROV DEL RANCO

EJECUCION OTROS GASTOS Los Ríos 335813 FIAR VIATICOS INSPECCION FISCAL AÑO 

2021

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 69.084 84.084 12.194.210 0 CLAUDIA ANDREA 

BADILLA SIERRA

0 700 0 0 0 0 97 0 24 268 311 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Los Ríos VALDIVIA LOS LAGOS de Los Ríos PROYECTOS 40011827-0 CONSTRUCCION CONEXIÓN 

VIAL  PUREY - LOS LAGOS

PREFACTIBILIDAD CONSULTORÍAS Los Ríos 329631 ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD 

CONSTRUCCION CONEXION VIAL PUREY- 

LOS LAGOS

2. ESTUDIOS Por Licitar Sin Información               01-oct-21 01-nov-21 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-21 01-ene-23 VALDIVIA LOS LAGOS Sin Reajuste 0 276.075 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 306.750 Estudio de 

Prefactibilidad

Dirección de 

Vialidad

de Los Ríos VALDIVIA VALDIVIA de Los Ríos PROYECTOS 40012473-0 MEJORAMIENTO AVENIDA 

ESPAÑA S: CALLE PEDRO 

AGUIRRE CERDA- CAMINO 

CABO BLANCO VALDIVIA

PREFACTIBILIDAD CONSULTORÍAS Nivel Central 316931 Estudio de Preinversión Mejoramiento 

Avenida España S: Avenida Pedro Aguirre 

Cerda- Camino Cabo Blanco, Región de 

Los Ríos

2. ESTUDIOS 5048-53-O120 En Ejecución Propuesta 

pública             

21-ago-20 01-oct-20 23-nov-20 23-nov-20 23-nov-20 08-dic-21 VALDIVIA VALDIVIA Indice de 

Precios al 

Consumidor

200.000 162.000 88.648.400 3 TRASA INGENIERIA 

LIMITADA

0 140.523 0 0 20.720 0 0 0 27.885 29.765 0 0 29.696 32.456 27.707 Estudio de 

Prefactibilidad

Dirección de 

Vialidad

de Los Ríos VALDIVIA, RANCO CORRAL, LOS 

LAGOS, 

MARIQUINA, 

PAILLACO, LA 

UNION, RIO BUENO

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40020150-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DE LOS RÍOS 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 308582 DPTO. MAQUINARIA, REPARACION Y 

MANTENCION DE BALSA PUERTO LAPI, 

DE LA DIRECCION DE VIALIDAD.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-19 31-dic-21 Sin Reajuste 0 195.212 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 6.074 0 0 0 0 0 6.074 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Los Ríos VALDIVIA, RANCO CORRAL, LOS 

LAGOS, 

MARIQUINA, 

PAILLACO, LA 

UNION, RIO BUENO

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40020150-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DE LOS RÍOS 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 316819 DPTO. MAQUINARIA, SUMINISTRO Y 

COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA 

EQUIPOS Y MAQUINARIA DE LA 

DIRECCIÓN DE VIALIDAD.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-20 31-dic-21 Sin Reajuste 0 843.491 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 679 0 0 87 0 110 482 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Los Ríos VALDIVIA, RANCO CORRAL, LOS 

LAGOS, 

MARIQUINA, 

PAILLACO, LA 

UNION, RIO BUENO

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40020150-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DE LOS RÍOS 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 320152 PUENTES: GP INV 92 2020 Solicita 

presupuesto para el servicio de 

sanitización por COVID-19 de 

maquinarias en oficinas de Santiago y 

faena

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-20 31-dic-20 SANTIAGO SANTIAGO Sin Reajuste 0 8.854 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 111 0 111 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Los Ríos VALDIVIA, RANCO CORRAL, LOS 

LAGOS, 

MARIQUINA, 

PAILLACO, LA 

UNION, RIO BUENO

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40020150-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DE LOS RÍOS 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 320858 LABORATORIO GP INV 104 (2020) 

Solicita presupuesto servicio calibración 

para diversos equipos de Laboratorios 

Regionales, Laboratorios Provinciales y 

LNV

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-20 31-dic-21 SANTIAGO SANTIAGO Sin Reajuste 0 60.369 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 3.299 0 0 0 1.972 472 290 217 347 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Los Ríos VALDIVIA, RANCO CORRAL, LOS 

LAGOS, 

MARIQUINA, 

PAILLACO, LA 

UNION, RIO BUENO

Inversión No 

Regionalizada

PROYECTOS 40020150-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DE LOS RÍOS 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 324700 LABORATORIO GP INV 142 (2020) 

Solicita autorizar presupuesto para licitar 

el Servicio de Mantenciones Preventivas y 

Correctivas a los Equipos de los 

Laboratorios Regionales de Coquimbo, 

Valparaíso, Rancagua, Talca y Valdivia, 

por un período de dos años co

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-20 31-dic-21 ELQUI, 

VALPARAISO, 

CACHAPOAL, 

CURICO, 

VALDIVIA

COQUIMBO, 

VALPARAISO, 

RANCAGUA, 

CURICO, 

VALDIVIA

Sin Reajuste 0 50.000 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 9.209 0 0 0 0 0 6.072 0 3.137 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Los Ríos VALDIVIA, RANCO CORRAL, LOS 

LAGOS, 

MARIQUINA, 

PAILLACO, LA 

UNION, RIO BUENO

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 40020150-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DE LOS RÍOS 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 328284 CONTRATO RESERVA CAD ARRASTRE  

NORMAL 2021

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 178.840.000 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.664.000

Dirección de 

Vialidad

de Los Ríos VALDIVIA, RANCO CORRAL, LOS 

LAGOS, 

MARIQUINA, 

PAILLACO, LA 

UNION, RIO BUENO

de Los Ríos PROYECTOS 40020150-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DE LOS RÍOS 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Ríos 334207 ADMINISTRACION DIRECTA REGIONAL, 

AÑO 2021-VIALIDAD REGION DE LOS 

RIOS

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 VALDIVIA VALDIVIA Sin Reajuste 0 15.740 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 2.714 0 169 129 42 25 967 454 928 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Los Ríos VALDIVIA, RANCO CORRAL, LOS 

LAGOS, 

MARIQUINA, 

PAILLACO, LA 

UNION, RIO BUENO

de Los Ríos PROYECTOS 40020150-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DE LOS RÍOS 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Ríos 334421 FACTURACION AÑO 2020 POR PAGAR, 

Vialidad Region de los Ríos

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 204.704 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 204.704 0 97.935 88.393 18.184 191 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Los Ríos VALDIVIA, RANCO CORRAL, LOS 

LAGOS, 

MARIQUINA, 

PAILLACO, LA 

UNION, RIO BUENO

de Los Ríos PROYECTOS 40020150-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DE LOS RÍOS 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Ríos 334931 REPARACION BALSAS AÑO 2021-Vialidad 

Region de los Ríos

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 43.275 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 11.213 0 0 7.338 0 0 0 1.533 2.342 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Los Ríos VALDIVIA, RANCO CORRAL, LOS 

LAGOS, 

MARIQUINA, 

PAILLACO, LA 

UNION, RIO BUENO

de Los Ríos PROYECTOS 40020150-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DE LOS RÍOS 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Ríos 334932 COMPRA DE PETROLEO AÑO 2021-

Vialidad Región de los Ríos

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 419.300 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 379.145 0 17.150 34.099 30.299 52.373 35.832 38.034 171.358 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Los Ríos VALDIVIA, RANCO CORRAL, LOS 

LAGOS, 

MARIQUINA, 

PAILLACO, LA 

UNION, RIO BUENO

de Los Ríos PROYECTOS 40020150-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DE LOS RÍOS 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Ríos 334935 REPARAC. Y MANTENCION DE 

MAQUINARIAS AÑO 2021-Vialidad region 

de los Ríos

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 529.350 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 483.816 0 9.084 61.709 138.325 36.359 64.976 68.393 104.968 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Los Ríos VALDIVIA, RANCO CORRAL, LOS 

LAGOS, 

MARIQUINA, 

PAILLACO, LA 

UNION, RIO BUENO

de Los Ríos PROYECTOS 40020150-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DE LOS RÍOS 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Ríos 334936 LABORATORIO REGIONAL AÑO 2021-

Vialidad Region de los Rios

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 71 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 71 0 0 0 0 0 0 0 71 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Los Ríos VALDIVIA, RANCO CORRAL, LOS 

LAGOS, 

MARIQUINA, 

PAILLACO, LA 

UNION, RIO BUENO

de Los Ríos PROYECTOS 40020150-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DE LOS RÍOS 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Ríos 334937 GASTOS PESAJE REGIONAL AÑO 2021-

Vialidad Region de los Ríos.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 25.600 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 2.588 0 0 2.588 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Los Ríos VALDIVIA, RANCO CORRAL, LOS 

LAGOS, 

MARIQUINA, 

PAILLACO, LA 

UNION, RIO BUENO

de Los Ríos PROYECTOS 40020150-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DE LOS RÍOS 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Ríos 334938 ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL 

AÑO 2021-Vialidad Región de los Ríos.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 70.300 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 13.792 0 0 4.677 0 1.045 3.610 0 4.461 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Los Ríos VALDIVIA, RANCO CORRAL, LOS 

LAGOS, 

MARIQUINA, 

PAILLACO, LA 

UNION, RIO BUENO

de Los Ríos PROYECTOS 40020150-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DE LOS RÍOS 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Ríos 334939 MANTENCION CAMIONETAS  A.D. AÑO 

2021-Vialidad Region de los Ríos.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 25.500 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 20.842 0 0 0 0 0 7.203 8.081 5.558 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Los Ríos VALDIVIA, RANCO CORRAL, LOS 

LAGOS, 

MARIQUINA, 

PAILLACO, LA 

UNION, RIO BUENO

de Los Ríos PROYECTOS 40020150-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DE LOS RÍOS 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Ríos 334948 SERVICIO DE COMUNICACIONES AÑO 

2021-Vialidad Región de los Ríos

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 25.960 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 22.641 0 0 3.319 0 9.958 3.319 2.724 3.319 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Los Ríos VALDIVIA, RANCO CORRAL, LOS 

LAGOS, 

MARIQUINA, 

PAILLACO, LA 

UNION, RIO BUENO

de Los Ríos PROYECTOS 40020150-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DE LOS RÍOS 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Ríos 334949 REPUESTOS, INSUMOS Y PEAJES AÑO 

2021-Vialidad Región de los Ríos

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 95.000 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 69.623 0 0 0 2.366 1.751 0 31.079 34.427 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Los Ríos VALDIVIA, RANCO CORRAL, LOS 

LAGOS, 

MARIQUINA, 

PAILLACO, LA 

UNION, RIO BUENO

de Los Ríos PROYECTOS 40020150-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DE LOS RÍOS 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Ríos 334950 MATERIAL PETREO REGIONAL AÑO 2021-

Vialidad Región de los Ríos

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 177.584 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 87.584 0 0 0 87.584 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Los Ríos VALDIVIA, RANCO CORRAL, LOS 

LAGOS, 

MARIQUINA, 

PAILLACO, LA 

UNION, RIO BUENO

de Los Ríos PROYECTOS 40020150-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DE LOS RÍOS 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Ríos 334953 ASFALTO REGIONAL AÑO 2021-Vialidad 

Región de los Ríos

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 432.475 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 109.953 0 0 0 53.159 0 48.586 8.208 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Los Ríos VALDIVIA, RANCO CORRAL, LOS 

LAGOS, 

MARIQUINA, 

PAILLACO, LA 

UNION, RIO BUENO

de Los Ríos PROYECTOS 40020150-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DE LOS RÍOS 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Ríos 334957 SERVICIO DE ASEO REGIONAL-AÑO 

2021-Vialidad Región de los Ríos

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 40.000 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 31.771 0 0 0 14.520 0 10.123 1.754 5.373 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Los Ríos VALDIVIA, RANCO CORRAL, LOS 

LAGOS, 

MARIQUINA, 

PAILLACO, LA 

UNION, RIO BUENO

de Los Ríos PROYECTOS 40020150-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DE LOS RÍOS 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Ríos 335057 Provincial Valdivia-MATERIAL PETREO 

AÑO 2021-Vialidad Región de los Ríos

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 385.841 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 213.308 0 0 127.628 0 85.680 0 0 0 0 0 0 0 0



Informe mensual de Iniciativas de Inversión programadas y en ejecución MOP año 2021

(Montos en miles de $)

Mes: agosto 2021

Servicio Reg Proyecto Provincia Comuna Reg Contrato Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación Centro gestión
Cod 

Contrato
Nombre Contrato Clasificacion

Id 

Chilecompra
Estado

Tipo 

Contratación
F Licitación F Apertura

F Resolución 

de 

Adjudicación

F Trámite F Inicio F Término
Provincia 

Contrato

Comuna 

Contrato

Tipo 

Reajuste

Presupuesto 

oficial

Monto 

Vigente 

Contrato

Nombre 

Contratista

Inversión 

Anterior

Programado 

año
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo

TIPO DE 

GASTO
Rut Contratista

Dirección de 

Vialidad

de Los Ríos VALDIVIA, RANCO CORRAL, LOS 

LAGOS, 

MARIQUINA, 

PAILLACO, LA 

UNION, RIO BUENO

de Los Ríos PROYECTOS 40020150-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DE LOS RÍOS 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Ríos 335058 Provincial Valdivia-ADMINISTRACION 

DIRECTA AÑO 2021-Vialidad región de los 

Ríos

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 37.375 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 10.804 0 0 0 554 98 388 1.131 8.632 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Los Ríos VALDIVIA, RANCO CORRAL, LOS 

LAGOS, 

MARIQUINA, 

PAILLACO, LA 

UNION, RIO BUENO

de Los Ríos PROYECTOS 40020150-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DE LOS RÍOS 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Ríos 335063 Provincial Valdivia- ASFALTO AÑO 2021-

Vialidad Región de los Ríos

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 17.384 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 17.384 0 5.752 0 11.632 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Los Ríos VALDIVIA, RANCO CORRAL, LOS 

LAGOS, 

MARIQUINA, 

PAILLACO, LA 

UNION, RIO BUENO

de Los Ríos PROYECTOS 40020150-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DE LOS RÍOS 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Ríos 335064 PROVINCIAL VALDIVIA-MADERAS AÑO 

2021-VIALIDAD REGION DE LOS RIOS

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 133.543 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 72.843 0 0 0 6.735 66.108 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Los Ríos VALDIVIA, RANCO CORRAL, LOS 

LAGOS, 

MARIQUINA, 

PAILLACO, LA 

UNION, RIO BUENO

de Los Ríos PROYECTOS 40020150-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DE LOS RÍOS 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Ríos 335065 Provincial Valdivia-SEGURIDAD 

RECINTOS AÑO 2021-Vialidad Region de 

los Ríos

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 209.059 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 139.373 0 17.422 17.422 25.918 0 43.768 17.422 17.422 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Los Ríos VALDIVIA, RANCO CORRAL, LOS 

LAGOS, 

MARIQUINA, 

PAILLACO, LA 

UNION, RIO BUENO

de Los Ríos PROYECTOS 40020150-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DE LOS RÍOS 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Ríos 335067 Provincial Ranco-ADMINISTRACION 

DIRECTA AÑO 2021-Vialidad Region de 

los Ríos

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 32.800 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 10.589 0 176 0 3.243 59 255 5.846 1.011 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Los Ríos VALDIVIA, RANCO CORRAL, LOS 

LAGOS, 

MARIQUINA, 

PAILLACO, LA 

UNION, RIO BUENO

de Los Ríos PROYECTOS 40020150-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DE LOS RÍOS 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Ríos 335070 Provincial Ranco-MATERIAL PETREO AÑO 

2021-Vialidad región de los Ríos

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 496.337 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 191.209 0 0 0 0 191.209 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Los Ríos VALDIVIA, RANCO CORRAL, LOS 

LAGOS, 

MARIQUINA, 

PAILLACO, LA 

UNION, RIO BUENO

de Los Ríos PROYECTOS 40020150-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DE LOS RÍOS 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Ríos 335073 Provincial Ranco-MADERAS AÑO 2021-

Vialidad Región de los Rios

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 80.000 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 35.890 0 0 0 0 21.843 0 0 14.048 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Los Ríos VALDIVIA, RANCO CORRAL, LOS 

LAGOS, 

MARIQUINA, 

PAILLACO, LA 

UNION, RIO BUENO

de Los Ríos PROYECTOS 40020150-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DE LOS RÍOS 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Ríos 335077 Provincial Ranco-SEGURIDAD RECINTOS 

AÑO 2021-Vialidad Region de los Rios

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 54.200 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 45.315 0 5.664 5.664 11.329 0 11.329 5.664 5.664 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Los Ríos VALDIVIA, RANCO CORRAL, LOS 

LAGOS, 

MARIQUINA, 

PAILLACO, LA 

UNION, RIO BUENO

de Los Ríos PROYECTOS 40020150-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DE LOS RÍOS 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Ríos 335078 Provincial Ranco-SERVICIO ASEO AÑO 

2021-Vialidad Region de los Rios

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 37.000 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 18.011 0 0 0 3.480 3.017 3.852 1.740 5.923 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Los Ríos VALDIVIA, RANCO CORRAL, LOS 

LAGOS, 

MARIQUINA, 

PAILLACO, LA 

UNION, RIO BUENO

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40020150-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DE LOS RÍOS 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 335100 LNV GP INV 4 (2021) REGULARIZAR 

PAGO DE FACTURAS PENDIENTES AÑO 

2020.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 9.268 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 565 0 0 565 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Los Ríos VALDIVIA, RANCO CORRAL, LOS 

LAGOS, 

MARIQUINA, 

PAILLACO, LA 

UNION, RIO BUENO

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40020150-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DE LOS RÍOS 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 335106 PUENTES GP INV 5 (2021) REGULARIZAR 

PAGO DE FACTURAS PENDIENTES AÑO 

2020.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 417.576 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 25.988 0 15.684 10.304 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Los Ríos VALDIVIA, RANCO CORRAL, LOS 

LAGOS, 

MARIQUINA, 

PAILLACO, LA 

UNION, RIO BUENO

de Los Ríos PROYECTOS 40020150-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DE LOS RÍOS 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Ríos 335149 Provincial Valdivia-SERVICIO ASEO AÑO 

2021-Vialidad Region de los Rios

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 68.551 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 43.951 0 0 0 9.355 5.161 12.231 5.628 11.578 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Los Ríos VALDIVIA, RANCO CORRAL, LOS 

LAGOS, 

MARIQUINA, 

PAILLACO, LA 

UNION, RIO BUENO

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40020150-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DE LOS RÍOS 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 335226  DPTO. MAQUINARIA, REEMBOLSO FIAR 

GASTO EN OBRAS, CUENTADANTE 

YOSELYN VALENCIA 17.219.415-K DE LA 

DIRECCION DE VIALIDAD.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 10.000 17.219.415 k YOSELYN TAMARA 

VALENCIA 

SEPULVEDA

0 30 0 0 0 0 0 14 0 17 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Los Ríos VALDIVIA, RANCO CORRAL, LOS 

LAGOS, 

MARIQUINA, 

PAILLACO, LA 

UNION, RIO BUENO

de Los Ríos PROYECTOS 40020150-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DE LOS RÍOS 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Ríos 335316 SEGURIDAD VIAL REGIONAL AÑO 2021-

Vialidad Región de los Rios.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 15.000 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.997.370 0 0 0 1.428 0 0 0 0 55.359 398.553 615.278 926.752 0

Dirección de 

Vialidad

de Los Ríos VALDIVIA, RANCO CORRAL, LOS 

LAGOS, 

MARIQUINA, 

PAILLACO, LA 

UNION, RIO BUENO

de Los Ríos PROYECTOS 40020150-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DE LOS RÍOS 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Ríos 335420 Provincial Valdivia-CAMPAMENTOS-

TALLERES AÑO 2021-Vialidad Region de 

los Rios

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 18.378 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.488 0 0 0 0 0 1.488 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Los Ríos VALDIVIA, RANCO CORRAL, LOS 

LAGOS, 

MARIQUINA, 

PAILLACO, LA 

UNION, RIO BUENO

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40020150-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DE LOS RÍOS 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 335562 LNV GP INV 11 (2021) Solicita 

presupuesto para los pagos de 

Mantenciones a equipos del LNV y LRV 

Metropolitano, durante el año 2021 por la 

Empresa MURA Y PIZARRO. (Contrato 

309167 2020).

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 22.000 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 916 0 0 0 457 0 200 0 260 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Los Ríos VALDIVIA, RANCO CORRAL, LOS 

LAGOS, 

MARIQUINA, 

PAILLACO, LA 

UNION, RIO BUENO

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40020150-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DE LOS RÍOS 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 335576 LNV GP INV 13 (2021) Solicita 

presupuesto para el pago de accesorios 

pendientes de entrega por la Empresa 

CELESTRON. (Contrato 320779 2020)

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 6.889 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 431 0 0 0 431 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Los Ríos VALDIVIA, RANCO CORRAL, LOS 

LAGOS, 

MARIQUINA, 

PAILLACO, LA 

UNION, RIO BUENO

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40020150-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DE LOS RÍOS 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 335592 LNV GP INV 16 (2021) Solicita 

presupuesto para complementar ppto. 

para el Servicio de Retiro de Residuos 

Asfálticos del recinto LNV, a cargo de la 

empresa RESIN INGENIERIA Y RESIDUOS 

LIMITADA. (Contrato 298496 2020).

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 3.745 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 89 0 0 0 0 89 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Los Ríos VALDIVIA, RANCO CORRAL, LOS 

LAGOS, 

MARIQUINA, 

PAILLACO, LA 

UNION, RIO BUENO

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40020150-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DE LOS RÍOS 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 335594 LNV GP INV 17 (2021) Solicita 

presupuesto para la contratación del 

Servicio de Mantención Preventiva a UPS 

existente en la Sala de Química del LNV.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 238 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 15 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Los Ríos VALDIVIA, RANCO CORRAL, LOS 

LAGOS, 

MARIQUINA, 

PAILLACO, LA 

UNION, RIO BUENO

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40020150-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DE LOS RÍOS 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 335597 PUENTES GP INV 18 (2021) Solicita 

autorizar ppto. para la adquisición de 

siete (7) vales de gas de 15 Kg y tres (3) 

vales de gas de 11 Kg, para ser utilizado 

en los carromatos del Departamento de 

Puentes.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 121 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 8 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Los Ríos VALDIVIA, RANCO CORRAL, LOS 

LAGOS, 

MARIQUINA, 

PAILLACO, LA 

UNION, RIO BUENO

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40020150-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DE LOS RÍOS 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 335599 PUENTES GP INV 20 (2021) Solicita 

autorizar ppto. para el pago de los 

Servicios de Mantenciones a la 

maquinaria perteneciente a la 

Administración Directa del Departamento 

de Puentes, a cargo de la Empresa JOSÉ 

ALLENDES GONZÁLEZ. (Contrato 316788 

2020).

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 150.021 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 4.065 0 0 0 758 1.701 0 0 1.605 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Los Ríos VALDIVIA, RANCO CORRAL, LOS 

LAGOS, 

MARIQUINA, 

PAILLACO, LA 

UNION, RIO BUENO

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40020150-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DE LOS RÍOS 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 335603 LNV GP INV 24 (2021) Solicita autorizar 

ppto. para gestionar la reparación del 

Rotavapor R215V en uso en la Sala de 

Química del Departamento Laboratorio 

Nacional.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 8.835 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 552 0 0 0 0 0 552 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Los Ríos VALDIVIA, RANCO CORRAL, LOS 

LAGOS, 

MARIQUINA, 

PAILLACO, LA 

UNION, RIO BUENO

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40020150-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DE LOS RÍOS 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 336202 PUENTES GP INV 28 (2021) FIAR 

Revisiones Técnicas y Peajes Vehículos 

Pesado REEMBOLSO

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 2.600 3.600 12.899.861 6 MABEL LORENA 

ALARCON HERRERA

0 62 0 0 0 25 37 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Los Ríos VALDIVIA, RANCO CORRAL, LOS 

LAGOS, 

MARIQUINA, 

PAILLACO, LA 

UNION, RIO BUENO

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40020150-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DE LOS RÍOS 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 336528 LNV GP INV 32 (2021) Adquisición de un 

accesorio necesario para el equipo 

Reómetro MCR-302 en uso en Sala de 

Química del LNV.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 774 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 48 0 0 0 0 0 48 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Los Ríos VALDIVIA, RANCO CORRAL, LOS 

LAGOS, 

MARIQUINA, 

PAILLACO, LA 

UNION, RIO BUENO

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40020150-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DE LOS RÍOS 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 336607 LNV GP INV 33 (2021) Adquisición de 300 

Kg de Huaipe Sin Sintético para las Salas 

de Química y Asfalto del Laboratorio 

Nacional.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 1.250 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 78 0 0 0 0 0 78 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Los Ríos VALDIVIA, RANCO CORRAL, LOS 

LAGOS, 

MARIQUINA, 

PAILLACO, LA 

UNION, RIO BUENO

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40020150-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DE LOS RÍOS 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 336898 LNV GP INV 36 (2021) Se solicita 

autorizar presupuesto para gestionar la 

contratación del Servicio de retiro, 

transporte y disposición final de residuos 

asfálticos y solventes contaminados con 

derivados del asfalto, en el Departamento 

Laboratorio Nacional

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 5.000 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 112 0 0 0 0 0 73 0 39 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Los Ríos VALDIVIA, RANCO CORRAL, LOS 

LAGOS, 

MARIQUINA, 

PAILLACO, LA 

UNION, RIO BUENO

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40020150-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DE LOS RÍOS 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 336904 LNV GP INV 37 (2021) Se solicita 

autorizar presupuesto para gestionar la 

reparación y calibración del viscosímetro 

marca Brookfield en uso en la Sala de 

Química del LNV.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 361 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 23 0 0 0 0 0 23 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Los Ríos VALDIVIA, RANCO CORRAL, LOS 

LAGOS, 

MARIQUINA, 

PAILLACO, LA 

UNION, RIO BUENO

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40020150-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DE LOS RÍOS 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 337172 LNV GP INV 42 (2021) Solicita autorizar 

presupuesto para la adquisición de 5 

baterias para recambio a las existente en 

la UPS en uso en la Sala de Química del 

LNV.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 228 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 15 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Los Ríos VALDIVIA, RANCO CORRAL, LOS 

LAGOS, 

MARIQUINA, 

PAILLACO, LA 

UNION, RIO BUENO

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40020150-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DE LOS RÍOS 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 337280 SP GP INV 45 (2021) Incorporación 

nuevo campo EMPRESA a sistema 

Softwares de Pesaje.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 3.563 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 200 0 0 0 0 0 0 0 200 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Los Ríos VALDIVIA, RANCO CORRAL, LOS 

LAGOS, 

MARIQUINA, 

PAILLACO, LA 

UNION, RIO BUENO

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40020150-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DE LOS RÍOS 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 337762 PUENTES GP INV 49 (2021) Solicita 

autorizar presupuesto para la adquisición 

e Elemento de Protección Personal al 

personal de la AD del Departamento de 

Puentes. El monto se deberá traspasar al 

Departamento de Prevención de Riesgos

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 30.000 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 112 0 0 0 0 0 0 0 112 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Los Ríos VALDIVIA, RANCO CORRAL, LOS 

LAGOS, 

MARIQUINA, 

PAILLACO, LA 

UNION, RIO BUENO

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40020150-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DE LOS RÍOS 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 338241 LNV GP INV 53 (2021) Solicita autorizar 

presupuesto para gestionar el pago de 

consumo de gas a la empresa de 

Abastible.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 705 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 50 0 0 0 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Los Ríos VALDIVIA, RANCO CORRAL, LOS 

LAGOS, 

MARIQUINA, 

PAILLACO, LA 

UNION, RIO BUENO

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40020150-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DE LOS RÍOS 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 338270 PESAJE GP INV 56 (2021)  FIAR Solicita 

autorizar presupuesto para REEMBOLSO

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 1.000 2.000 14.139.773 7 ANA MARIA 

HERNANDEZ 

MARTINEZ

0 99 0 0 0 0 0 0 0 99 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Los Ríos VALDIVIA, RANCO CORRAL, LOS 

LAGOS, 

MARIQUINA, 

PAILLACO, LA 

UNION, RIO BUENO

Inversión No 

Regionalizada

PROYECTOS 40020150-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DE LOS RÍOS 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 340202 Ajuste por Compra combustible con 

financiamiento CAD  REGIONAL 04-06-

2021

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 454.200 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 24.000 0 0 0 0 0 0 24.000 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Los Ríos VALDIVIA, RANCO CORRAL, LOS 

LAGOS, 

MARIQUINA, 

PAILLACO, LA 

UNION, RIO BUENO

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40020150-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DE LOS RÍOS 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 340765 PUENTES GP INV 79 (2021) Solicita 

autorizar presupuesto para la adquisición 

repuestos en acero diamantino para 

trabajos de Sondajes a cargo de la AD del 

Departamento de Puentes.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 54.239 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 111.188 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34.161 77.027 0

Dirección de 

Vialidad

de Los Ríos VALDIVIA MARIQUINA de Los Ríos PROYECTOS 40021402-0 MEJORAMIENTO CONEXIÓN 

RUTA T-230 Y RUTA T-20

DISEÑO GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Los Ríos 326732 Global de Gastos públicciones Año 2021 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 VALDIVIA VALDIVIA Sin Reajuste 0 2.223 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 0

Dirección de 

Vialidad

de Los Ríos VALDIVIA MARIQUINA de Los Ríos PROYECTOS 40021402-0 MEJORAMIENTO CONEXIÓN 

RUTA T-230 Y RUTA T-20

DISEÑO CONSULTORÍAS Los Ríos 329639 Estudio de Ingeniería Mejoramiento 

Conexión Ruta T-20 y T-230 San José de 

la Mariquina Región de Los Ríos

2. ESTUDIOS 5895-9-O121 En Ejecución Propuesta 

pública             

18-may-21 25-jun-21 13-jul-21 02-ago-21 02-ago-21 16-sept-22 VALDIVIA MARIQUINA Indice de 

Precios al 

Consumidor

202.480 191.220 76.832.520 0 CREAXXION 

INGENIEROS 

CONSULTORES S.A.

0 20.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.000 10.000 185.220 Diseño de 

Ingenieria

Dirección de 

Vialidad

de los Lagos LLANQUIHUE COCHAMO de los Lagos PROYECTOS 20080167-0 CONSTRUCCIÓN CAMINO PUELO 

- PASO EL BOLSÓN

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 278733 Asesoría Construcción Camino Puelo - 

Paso El Bolson Etapa X

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-nov-21 01-dic-21 02-ene-00 02-ene-00 01-ene-22 01-feb-25 LLANQUIHUE COCHAMO Sin Reajuste 0 855.000 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 948.000 Asesoría de 

Inspección 

Fiscal
Dirección de 

Vialidad

de los Lagos LLANQUIHUE COCHAMO Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 20080167-0 CONSTRUCCIÓN CAMINO PUELO 

- PASO EL BOLSÓN

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 318471 EXPROPIACION VIA CONVENIO LOTE  Nº 

13-D CONSTRUCCION CAMINO PUELO - 

PASO EL BOLSON

5. 

EXPROPIACIONES

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-20 28-dic-20 Sin Reajuste 6.976 6.976 8 6 Varios Expropiados 0 6.976 0 0 0 0 0 0 0 6.976 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de los Lagos LLANQUIHUE COCHAMO Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 20080167-0 CONSTRUCCIÓN CAMINO PUELO 

- PASO EL BOLSÓN

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 318473 EXPROPACION VIA CONVENIO LOTE  Nº 

13-E CONSTRUCCION CAMINO PUELO - 

PASO EL BOLSON

5. 

EXPROPIACIONES

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-20 28-dic-20 Sin Reajuste 4.550 4.550 8 6 Varios Expropiados 0 4.550 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.550 0

Dirección de 

Vialidad

de los Lagos LLANQUIHUE COCHAMO Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 20080167-0 CONSTRUCCIÓN CAMINO PUELO 

- PASO EL BOLSÓN

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 318474 EXPROPIACION VIA CONVENIO LOTE Nº 

13-F CONSTRUCCION CAMINO PUELO - 

PASO EL BOLSON

5. 

EXPROPIACIONES

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-20 28-dic-20 Sin Reajuste 4.271 4.271 8 6 Varios Expropiados 0 4.271 0 0 0 0 0 0 0 4.271 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de los Lagos LLANQUIHUE COCHAMO Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 20080167-0 CONSTRUCCIÓN CAMINO PUELO 

- PASO EL BOLSÓN

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 318475 EXPROPIACION VIA CONVENIO LOTE  Nº 

13-G CONSTRUCCION CAMINO PUELO - 

PASO EL BOLSON

5. 

EXPROPIACIONES

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-20 28-dic-20 Sin Reajuste 4.775 4.775 8 6 Varios Expropiados 0 4.775 0 0 0 0 0 0 0 4.775 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de los Lagos LLANQUIHUE COCHAMO Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 20080167-0 CONSTRUCCIÓN CAMINO PUELO 

- PASO EL BOLSÓN

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 318476 EXPROPIACION VIA CONVENIO LOTE  Nº 

13-H CONSTRUCCION CAMINO PUELO - 

PASO EL BOLSON

5. 

EXPROPIACIONES

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-20 28-dic-20 Sin Reajuste 2.455 2.455 8 6 Varios Expropiados 0 2.455 0 0 0 0 0 0 0 2.455 0 0 0 0 0



Informe mensual de Iniciativas de Inversión programadas y en ejecución MOP año 2021

(Montos en miles de $)

Mes: agosto 2021

Servicio Reg Proyecto Provincia Comuna Reg Contrato Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación Centro gestión
Cod 

Contrato
Nombre Contrato Clasificacion

Id 

Chilecompra
Estado

Tipo 

Contratación
F Licitación F Apertura

F Resolución 

de 

Adjudicación

F Trámite F Inicio F Término
Provincia 

Contrato

Comuna 

Contrato

Tipo 

Reajuste

Presupuesto 

oficial

Monto 

Vigente 

Contrato

Nombre 

Contratista

Inversión 

Anterior

Programado 

año
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo

TIPO DE 

GASTO
Rut Contratista

Dirección de 

Vialidad

de los Lagos LLANQUIHUE COCHAMO Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 20080167-0 CONSTRUCCIÓN CAMINO PUELO 

- PASO EL BOLSÓN

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 318477 EXPROPIACION VIA CONVENIO LOTE  Nº 

13-I CONSTRUCCION CAMINO PUELO - 

PASO EL BOLSON

5. 

EXPROPIACIONES

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-20 28-dic-20 Sin Reajuste 2.128 2.128 8 6 Varios Expropiados 0 2.128 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.128 0

Dirección de 

Vialidad

de los Lagos LLANQUIHUE COCHAMO Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 20080167-0 CONSTRUCCIÓN CAMINO PUELO 

- PASO EL BOLSÓN

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 318478 EXPROPIACION VIA CONVENIO LOTE  Nº 

13-J CONSTRUCCION CAMINO PUELO - 

PASO EL BOLSON

5. 

EXPROPIACIONES

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-20 28-dic-20 Sin Reajuste 2.042 2.042 8 6 Varios Expropiados 0 2.042 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.042 0

Dirección de 

Vialidad

de los Lagos LLANQUIHUE COCHAMO Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 20080167-0 CONSTRUCCIÓN CAMINO PUELO 

- PASO EL BOLSÓN

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 318479 EXPROPIACION VIA CONVENIO LOTE  Nº 

13-K CONSTRUCCION CAMINO PUELO - 

PASO EL BOLSON

5. 

EXPROPIACIONES

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-20 28-dic-20 Sin Reajuste 2.323 2.323 8 6 Varios Expropiados 0 2.323 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.323 0

Dirección de 

Vialidad

de los Lagos LLANQUIHUE COCHAMO Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 20080167-0 CONSTRUCCIÓN CAMINO PUELO 

- PASO EL BOLSÓN

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 318480 EXPROPIACION VIA CONVENIO LOTE Nº 

13-L CONSTRUCCION CAMINO PUELO - 

PASO EL BOLSON

5. 

EXPROPIACIONES

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-jun-20 28-jun-20 Sin Reajuste 2.411 2.411 8 6 Varios Expropiados 0 2.411 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.411 0

Dirección de 

Vialidad

de los Lagos LLANQUIHUE COCHAMO Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 20080167-0 CONSTRUCCIÓN CAMINO PUELO 

- PASO EL BOLSÓN

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 318481 EXPROPIACION VIA CONVENIO LOTE  Nº 

13-M CONSTRUCCION CAMINO PUELO - 

PASO EL BOLSON

5. 

EXPROPIACIONES

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-20 28-dic-20 Sin Reajuste 2.621 2.621 8 6 Varios Expropiados 0 2.621 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.621 0

Dirección de 

Vialidad

de los Lagos LLANQUIHUE COCHAMO Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 20080167-0 CONSTRUCCIÓN CAMINO PUELO 

- PASO EL BOLSÓN

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 326399 Programación de contratos de Arrastre 

Expropiaciones 2021

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 126.261 0 0 0 0 0 0 0 0 0 94.802 0 31.459 0

Dirección de 

Vialidad

de los Lagos LLANQUIHUE COCHAMO de Tarapacá PROYECTOS 20080167-0 CONSTRUCCIÓN CAMINO PUELO 

- PASO EL BOLSÓN

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 335904 PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE 

públicCIONES DE DECRETOS DE 

EXPROPIACIONES DV

5. 

EXPROPIACIONES

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 318.866 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.779 0 0 0 0 0 0 49 794 0 0 0 936 0

Dirección de 

Vialidad

de los Lagos LLANQUIHUE COCHAMO Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 20080167-0 CONSTRUCCIÓN CAMINO PUELO 

- PASO EL BOLSÓN

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 336188 Expropiación(es) VIA CONVENIO Lote(s) 

Nº 13-N 13-P CONSTRUCCION CAMINO 

PUELO - PASO EL BOLSON

5. 

EXPROPIACIONES

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-21 28-dic-21 Sin Reajuste 7.681 7.681 8 6 Varios Expropiados 0 7.681 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.681 0

Dirección de 

Vialidad

de los Lagos LLANQUIHUE COCHAMO de los Lagos PROYECTOS 20080167-0 CONSTRUCCIÓN CAMINO PUELO 

- PASO EL BOLSÓN

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 343171 PAGO PERITOS TASADORES OBRA: CAM 

PUELO-PASO EL BOLSON, S: SEGUNDO 

CORRAL-LAGO INFERIOR

5. 

EXPROPIACIONES

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 4.728 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 4.728 0 0 0 0 0 0 0 4.728 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de los Lagos LLANQUIHUE COCHAMO de los Lagos PROYECTOS 20080167-0 CONSTRUCCIÓN CAMINO PUELO 

- PASO EL BOLSÓN

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 149184 Construcción Camino Puelo - Paso El 

Bolsón Sector:Primer Corral- Segundo 

Corral- Etapa VII X Región CMT

1. OBRAS En Ejecución Trato directo                 01-ago-09 01-sept-09 02-dic-09 31-dic-09 31-dic-09 29-nov-19 LLANQUIHUE COCHAMO Indice 

Polinomico

3.000.000 3.198.119 61.101.037 0 EJERCITO DE CHILE 

CUERPO MILITAR 

DEL TRABAJO

3.433.053 40.880 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40.880 0 23.755 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de los Lagos LLANQUIHUE COCHAMO de los Lagos PROYECTOS 20080167-0 CONSTRUCCIÓN CAMINO PUELO 

- PASO EL BOLSÓN

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 186190 Construcción Camino Puelo - Paso El 

Bolson, Región de Los Lagos (nuevo 

2012)

1. OBRAS En Ejecución Trato directo                 01-dic-12 01-dic-12 07-mar-13 08-may-13 09-may-13 30-nov-18 LLANQUIHUE COCHAMO Indice de 

Precios al 

Consumidor

2.462.578 3.027.877 61.101.037 0 EJERCITO DE CHILE 

CUERPO MILITAR 

DEL TRABAJO

3.188.525 52.780 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52.780 0 35.400 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de los Lagos LLANQUIHUE COCHAMO de los Lagos PROYECTOS 20080167-0 CONSTRUCCIÓN CAMINO PUELO 

- PASO EL BOLSÓN

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 278732 Construcción Camino Puelo - Paso El 

Bolsón (CMT) Etapa X, TRAMO Dm. 

15.315 al Dm. 22.730, Comuna de 

Cochamó, Provincia de Llanquihue, 

Región de los Lagos.

1. OBRAS En Ejecución Trato directo                 01-sept-19 01-sept-19 14-may-21 08-jun-21 08-jun-21 19-mar-25 LLANQUIHUE COCHAMO Indice de 

Precios al 

Consumidor

7.952.641 7.944.878 61.101.037 0 EJERCITO DE CHILE 

CUERPO MILITAR 

DEL TRABAJO

0 196.580 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 92.000 104.580 8.471.845 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de los Lagos LLANQUIHUE PUERTO MONTT, 

CALBUCO

de Tarapacá PROYECTOS 30051950-0 MEJORAMIENTO RUTA V-815, 

TRAMO: BIFURCACIÓN ILQUE- 

CRUCE RUTA V-85

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 335904 PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE 

públicCIONES DE DECRETOS DE 

EXPROPIACIONES DV

5. 

EXPROPIACIONES

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 318.866 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0

Dirección de 

Vialidad

de los Lagos PALENA CHAITEN de Tarapacá PROYECTOS 30057787-0 CONSTRUCCIÓN CAMINO 

SANTA BÁRBARA - RÍO 

CAMAHUETO - CHANA

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 335904 PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE 

públicCIONES DE DECRETOS DE 

EXPROPIACIONES DV

5. 

EXPROPIACIONES

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 318.866 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0

Dirección de 

Vialidad

de los Lagos OSORNO OSORNO, PUYEHUE Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30066206-0 REPOSICIÓN RUTA 215-CH. 

SECTOR: BIFURCACIÓN 

AEROPUERTO CARLOS HOTT - 

CRUCE LAS LUMAS

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 326399 Programación de contratos de Arrastre 

Expropiaciones 2021

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 4.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.000 0

Dirección de 

Vialidad

de los Lagos OSORNO OSORNO, PUYEHUE de Tarapacá PROYECTOS 30066206-0 REPOSICIÓN RUTA 215-CH. 

SECTOR: BIFURCACIÓN 

AEROPUERTO CARLOS HOTT - 

CRUCE LAS LUMAS

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 335904 PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE 

públicCIONES DE DECRETOS DE 

EXPROPIACIONES DV

5. 

EXPROPIACIONES

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 318.866 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0

Dirección de 

Vialidad

de los Lagos CHILOE ANCUD Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30069055-0 MEJORAMIENTO RUTAS W-135-

125. SECTOR: RAMPA CHACAO-

LINAO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 283818 Exproipacion8es) VIA CONVENIO Lote(s) 

Nº 59 MEJORAMIENTO RUTAS W-135-

125 SECTOR: RAMPA CHACAO - LINAO

5. 

EXPROPIACIONES

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-18 28-dic-18 Sin Reajuste 1.629 1.629 8 6 Varios Expropiados 0 1.629 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.629 0

Dirección de 

Vialidad

de los Lagos CHILOE ANCUD Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30069055-0 MEJORAMIENTO RUTAS W-135-

125. SECTOR: RAMPA CHACAO-

LINAO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 287822 Expropiación(es) VIA CONVENIO  Lote(s) 

Nº 155 MEJORAMIENTO RUTAS W-135-

125 SECTOR: RAMPA CHACAO - LINAO

5. 

EXPROPIACIONES

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-18 28-dic-18 Sin Reajuste 1.053 1.053 8 6 Varios Expropiados 0 1.053 0 0 0 0 0 1.053 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de los Lagos CHILOE ANCUD Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30069055-0 MEJORAMIENTO RUTAS W-135-

125. SECTOR: RAMPA CHACAO-

LINAO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 300510 Expropiación(es) VIA CONVENIO Lote(s) 

Nº 143 144 145 MEJORAMIENTO RUTAS 

W-135-125 SECTOR: RAMPA CHACAO - 

LINAO

5. 

EXPROPIACIONES

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-19 28-dic-19 Sin Reajuste 11.872 11.872 8 6 Varios Expropiados 0 11.872 0 0 0 0 0 11.872 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de los Lagos CHILOE ANCUD Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30069055-0 MEJORAMIENTO RUTAS W-135-

125. SECTOR: RAMPA CHACAO-

LINAO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 305471 Expropiación(es) VIA CONVENIO  Lote(s) 

Nº 141 MEJORAMIENTO RUTAS W-135-

125 SECTOR: RAMPA CHACAO - LINAO

5. 

EXPROPIACIONES

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-19 28-dic-19 Sin Reajuste 2.798 2.798 8 6 Varios Expropiados 0 2.798 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.798 0

Dirección de 

Vialidad

de los Lagos CHILOE ANCUD Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30069055-0 MEJORAMIENTO RUTAS W-135-

125. SECTOR: RAMPA CHACAO-

LINAO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 305472 Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) 

Nº 156 MEJORAMIENTO RUTAS W-135-

125 SECTOR: RAMPA CHACAO - LINAO

5. 

EXPROPIACIONES

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-19 28-dic-19 Sin Reajuste 1.045 1.045 8 6 Varios Expropiados 0 1.045 0 0 0 0 0 1.045 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de los Lagos CHILOE ANCUD Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30069055-0 MEJORAMIENTO RUTAS W-135-

125. SECTOR: RAMPA CHACAO-

LINAO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 305473 Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) 

Nº 156-A 159-A MEJORAMIENTO RUTAS 

W-135-125 SECTOR: RAMPA CHACAO - 

LINAO

5. 

EXPROPIACIONES

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-19 28-dic-19 Sin Reajuste 12.126 12.126 8 6 Varios Expropiados 0 12.126 0 0 0 0 0 0 0 0 12.126 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de los Lagos CHILOE ANCUD Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30069055-0 MEJORAMIENTO RUTAS W-135-

125. SECTOR: RAMPA CHACAO-

LINAO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 305475 Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) 

Nº 158 MEJORAMIENTO RUTAS W-135-

125 SECTOR: RAMPA CHACAO - LINAO

5. 

EXPROPIACIONES

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-19 28-dic-19 Sin Reajuste 643 643 8 6 Varios Expropiados 0 643 0 0 0 0 0 0 0 643 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de los Lagos CHILOE ANCUD Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30069055-0 MEJORAMIENTO RUTAS W-135-

125. SECTOR: RAMPA CHACAO-

LINAO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 317324 EXPROPIACION VIA CONVENIO LOTE  Nº 

10-D MEJORAMIENTO RUTAS W-135-125 

SECTOR: RAMPA CHACAO - LINAO

5. 

EXPROPIACIONES

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-20 28-dic-20 Sin Reajuste 2.697 2.697 8 6 Varios Expropiados 0 2.697 0 0 0 0 0 0 0 0 2.697 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de los Lagos CHILOE ANCUD Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30069055-0 MEJORAMIENTO RUTAS W-135-

125. SECTOR: RAMPA CHACAO-

LINAO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 317325 EXPROPIACION VIA CONVENIO LOTES Nº 

49-A 49-B MEJORAMIENTO RUTAS W-135-

125 SECTOR: RAMPA CHACAO - LINAO

5. 

EXPROPIACIONES

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-dic-20 28-dic-20 Sin Reajuste 2.063 2.063 8 6 Varios Expropiados 0 2.063 0 0 0 0 0 2.063 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de los Lagos CHILOE ANCUD Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30069055-0 MEJORAMIENTO RUTAS W-135-

125. SECTOR: RAMPA CHACAO-

LINAO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 317326 EXPROPIACION VIA CONVENIO LOTE Nº 

77 MEJORAMIENTO RUTAS W-135-125 

SECTOR: RAMPA CHACAO - LINAO

5. 

EXPROPIACIONES

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-20 28-dic-20 Sin Reajuste 2.023 2.023 8 6 Varios Expropiados 0 2.023 0 0 0 0 0 0 0 0 2.023 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de los Lagos CHILOE ANCUD Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30069055-0 MEJORAMIENTO RUTAS W-135-

125. SECTOR: RAMPA CHACAO-

LINAO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 317327 EXPROPIACION VIA CONVENIO 112-A 

MEJORAMIENTO RUTAS W-135-125 

SECTOR: RAMPA CHACAO - LINAO

5. 

EXPROPIACIONES

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-20 28-dic-20 Sin Reajuste 1.027 1.027 8 6 Varios Expropiados 0 1.027 0 0 0 0 0 1.027 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de los Lagos CHILOE ANCUD Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30069055-0 MEJORAMIENTO RUTAS W-135-

125. SECTOR: RAMPA CHACAO-

LINAO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 317329 EXPROPIACION VIA CONVENIO Nº 120-B 

MEJORAMIENTO RUTAS W-135-125 

SECTOR: RAMPA CHACAO - LINAO

5. 

EXPROPIACIONES

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-20 28-dic-20 Sin Reajuste 535 535 8 6 Varios Expropiados 0 535 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 535 0

Dirección de 

Vialidad

de los Lagos CHILOE ANCUD Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30069055-0 MEJORAMIENTO RUTAS W-135-

125. SECTOR: RAMPA CHACAO-

LINAO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 317330 EXPROPIACION VIA CONVENIO Nº 158-B 

MEJORAMIENTO RUTAS W-135-125 

SECTOR: RAMPA CHACAO - LINAO

5. 

EXPROPIACIONES

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-20 28-dic-20 Sin Reajuste 1.755 1.755 8 6 Varios Expropiados 0 1.755 0 0 0 0 0 0 0 0 1.755 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de los Lagos CHILOE ANCUD Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30069055-0 MEJORAMIENTO RUTAS W-135-

125. SECTOR: RAMPA CHACAO-

LINAO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 317331 EXPROPIACION VIA CONVENIO LOTES  

Nº 162 163 164 MEJORAMIENTO RUTAS 

W-135-125 SECTOR: RAMPA CHACAO - 

LINAO

5. 

EXPROPIACIONES

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-20 28-dic-20 Sin Reajuste 44.570 44.570 8 6 Varios Expropiados 0 44.570 0 0 0 0 0 44.570 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de los Lagos CHILOE ANCUD Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30069055-0 MEJORAMIENTO RUTAS W-135-

125. SECTOR: RAMPA CHACAO-

LINAO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 317333 EXPROPIACION IVA CONVENIO LOTES Nº 

174 175 MEJORAMIENTO RUTAS W-135-

125 SECTOR: RAMPA CHACAO - LINAO

5. 

EXPROPIACIONES

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-20 28-dic-20 Sin Reajuste 6.188 6.188 8 6 Varios Expropiados 0 6.188 0 0 0 0 0 6.188 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de los Lagos CHILOE ANCUD Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30069055-0 MEJORAMIENTO RUTAS W-135-

125. SECTOR: RAMPA CHACAO-

LINAO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 317334 EXPROPIACION VIA CONVENIO LOTE Nº 

193 MEJORAMIENTO RUTAS W-135-125 

SECTOR: RAMPA CHACAO - LINAO

5. 

EXPROPIACIONES

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-20 28-dic-20 Sin Reajuste 3.796 3.796 8 6 Varios Expropiados 0 3.796 0 0 0 0 0 3.796 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de los Lagos CHILOE ANCUD Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30069055-0 MEJORAMIENTO RUTAS W-135-

125. SECTOR: RAMPA CHACAO-

LINAO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 317336 EXPROPIACION VIA CONVENIO LOTE Nº 

202 MEJORAMIENTO RUTAS W-135-125 

SECTOR: RAMPA CHACAO - LINAO

5. 

EXPROPIACIONES

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-20 28-dic-20 Sin Reajuste 3.867 3.867 8 6 Varios Expropiados 0 3.867 0 0 0 0 0 0 0 0 3.867 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de los Lagos CHILOE ANCUD Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30069055-0 MEJORAMIENTO RUTAS W-135-

125. SECTOR: RAMPA CHACAO-

LINAO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 317337 EXPROPIACION VIA CONVENIO LOTE  Nº 

203 MEJORAMIENTO RUTAS W-135-125 

SECTOR: RAMPA CHACAO - LINAO

5. 

EXPROPIACIONES

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-20 28-dic-20 Sin Reajuste 1.321 1.321 8 6 Varios Expropiados 0 1.321 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.321 0

Dirección de 

Vialidad

de los Lagos CHILOE ANCUD Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30069055-0 MEJORAMIENTO RUTAS W-135-

125. SECTOR: RAMPA CHACAO-

LINAO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 317339 EXPROPIACION VIA CONVENIO LOTES Nº 

204 205 MEJORAMIENTO RUTAS W-135-

125 SECTOR: RAMPA CHACAO - LINAO

5. 

EXPROPIACIONES

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-20 28-dic-20 Sin Reajuste 5.906 5.906 8 6 Varios Expropiados 0 5.936 0 0 0 0 0 5.936 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de los Lagos CHILOE ANCUD Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30069055-0 MEJORAMIENTO RUTAS W-135-

125. SECTOR: RAMPA CHACAO-

LINAO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 323059 Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) 

Nº 151 168 169 170 MEJORAMIENTO 

RUTAS W-135-125 SECTOR: RAMPA 

CHACAO - LINAO

5. 

EXPROPIACIONES

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-20 28-dic-20 Sin Reajuste 22.099 22.099 8 6 Varios Expropiados 0 22.999 0 0 0 0 0 22.999 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de los Lagos CHILOE ANCUD de Tarapacá PROYECTOS 30069055-0 MEJORAMIENTO RUTAS W-135-

125. SECTOR: RAMPA CHACAO-

LINAO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 335904 PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE 

públicCIONES DE DECRETOS DE 

EXPROPIACIONES DV

5. 

EXPROPIACIONES

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 318.866 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 7.354 0 0 0 0 0 6.354 413 0 0 0 0 587 0

Dirección de 

Vialidad

de los Lagos CHILOE ANCUD Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30069055-0 MEJORAMIENTO RUTAS W-135-

125. SECTOR: RAMPA CHACAO-

LINAO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 340297 EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 

86-C1 MEJORAMIENTO RUTAS W-135-

125 SECTOR: RAMPA CHACAO - LINAO

5. 

EXPROPIACIONES

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ago-21 28-dic-21 Sin Reajuste 451 478 8 6 Varios Expropiados 0 478 0 0 0 0 0 0 0 478 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de los Lagos CHILOE ANCUD Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30069055-0 MEJORAMIENTO RUTAS W-135-

125. SECTOR: RAMPA CHACAO-

LINAO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 340463 Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) 

Nº 189 190 190-A MEJORAMIENTO 

RUTAS W-135-125 SECTOR: RAMPA 

CHACAO - LINAO

5. 

EXPROPIACIONES

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-21 28-dic-21 Sin Reajuste 5.431 5.431 8 6 Varios Expropiados 0 5.431 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.431 0

Dirección de 

Vialidad

de los Lagos CHILOE ANCUD Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30069055-0 MEJORAMIENTO RUTAS W-135-

125. SECTOR: RAMPA CHACAO-

LINAO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 340464 Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) 

Nº 206 206-A MEJORAMIENTO RUTAS W-

135-125 SECTOR: RAMPA CHACAO - 

LINAO

5. 

EXPROPIACIONES

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-21 28-dic-21 Sin Reajuste 63.367 63.367 8 6 Varios Expropiados 0 53.286 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 53.286 0

Dirección de 

Vialidad

de los Lagos CHILOE ANCUD Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30069055-0 MEJORAMIENTO RUTAS W-135-

125. SECTOR: RAMPA CHACAO-

LINAO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 344731 EXPRIOPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 

61-B MEJORAMIENTO RUTAS W-135-125 

SECTOR: RAMPA CHACAO - LINAO

5. 

EXPROPIACIONES

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ago-21 28-dic-21 Sin Reajuste 228 228 8 6 Varios Expropiados 0 228 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 228 0

Dirección de 

Vialidad

de los Lagos CHILOE ANCUD Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30069055-0 MEJORAMIENTO RUTAS W-135-

125. SECTOR: RAMPA CHACAO-

LINAO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 344732 EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 

84 MEJORAMIENTO RUTAS W-135-125 

SECTOR: RAMPA CHACAO - LINAO

5. 

EXPROPIACIONES

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ago-21 28-dic-21 Sin Reajuste 1.558 1.558 8 6 Varios Expropiados 0 1.558 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.558 0

Dirección de 

Vialidad

de los Lagos CHILOE ANCUD Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30069055-0 MEJORAMIENTO RUTAS W-135-

125. SECTOR: RAMPA CHACAO-

LINAO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 344733 EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 

142-B1 MEJORAMIENTO RUTAS W-135-

125 SECTOR: RAMPA CHACAO - LINAO

5. 

EXPROPIACIONES

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ago-21 28-dic-21 Sin Reajuste 1.358 1.358 8 6 Varios Expropiados 0 1.358 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.358 0

Dirección de 

Vialidad

de los Lagos CHILOE ANCUD Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30069055-0 MEJORAMIENTO RUTAS W-135-

125. SECTOR: RAMPA CHACAO-

LINAO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 344734 EXPROPACION VIA D JUDICIAL Nº 181-

A1 MEJORAMIENTO RUTAS W-135-125 

SECTOR: RAMPA CHACAO - LINAO

5. 

EXPROPIACIONES

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ago-21 28-dic-21 Sin Reajuste 365 365 8 6 Varios Expropiados 0 365 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 365 0

Dirección de 

Vialidad

de los Lagos CHILOE ANCUD de los Lagos PROYECTOS 30069055-0 MEJORAMIENTO RUTAS W-135-

125. SECTOR: RAMPA CHACAO-

LINAO

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 238014 Mejoramiento Ruta W-135-125, Sector: 

Rampa Chacao Linao, Eje Costanera 

Chacao DM 53,780 a DM 354,620; Eje 

Principal 1 DM 0,000 a DM 6.693,847; 

Eje Principal N°2 DM 6.553,075 a DM 

21.940,000; Eje Costanera Linao DM 

0,000 a DM 383,381, Comuna de Ancud, 

Prov

1. OBRAS 5048-75-LR15 Terminado Propuesta 

pública             

29-dic-15 24-mar-16 05-sept-16 12-ene-17 12-ene-17 21-may-19 CHILOE ANCUD Indice de 

Precios al 

Consumidor

9.911.545 16.098.079 83.145.600 0 CONSTRUCTORA 

VALKO S.A

17.028.173 33.905 0 0 0 13.761 0 0 0 0 0 0 2.144 18.000 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de los Lagos CHILOE ANCUD de los Lagos PROYECTOS 30069070-0 MEJORAMIENTO RUTA W-175. 

SECTOR: LINAO - QUEMCHI

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 263645 Asesoría a la Inspección Fiscal 

"Mejoramiento Ruta W-175, Sector Linao - 

Quemchi, Tramo DM. 21.919,254 al DM. 

45.676,944, Comunas de Linao - 

Quemchi, Provincia de Chiloé, Región de 

los Lagos".

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

5048-76-LR17 En Ejecución Propuesta 

pública             

13-nov-17 29-dic-17 20-ago-18 01-mar-19 01-mar-19 01-sept-21 CHILOE QUEMCHI Indice de 

Precios al 

Consumidor

957.600 709.341 84.865.000 5 R Y Q INGENIERIA 

S.A.

476.072 288.000 0 50.598 24.436 25.163 48.704 23.346 0 0 48.265 22.037 38.396 7.056 0 Asesoría de 

Inspección 

Fiscal

Dirección de 

Vialidad

de los Lagos CHILOE ANCUD Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30069070-0 MEJORAMIENTO RUTA W-175. 

SECTOR: LINAO - QUEMCHI

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 303132 Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) 

Nº 11 MEJORAMIENTO RUTA W-175 

SECTOR: LINAO - QUEMCHI

5. 

EXPROPIACIONES

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-19 28-dic-19 Sin Reajuste 2.072 2.072 8 6 Varios Expropiados 0 1.937 0 0 0 0 0 0 1.937 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de los Lagos CHILOE ANCUD Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30069070-0 MEJORAMIENTO RUTA W-175. 

SECTOR: LINAO - QUEMCHI

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 303133 Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) 

Nº 18 MEJORAMIENTO RUTA W-175 

SECTOR: LINAO - QUEMCHI

5. 

EXPROPIACIONES

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-19 28-dic-19 Sin Reajuste 1.239 1.239 8 6 Varios Expropiados 0 1.104 0 0 0 0 0 0 1.104 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de los Lagos CHILOE ANCUD Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30069070-0 MEJORAMIENTO RUTA W-175. 

SECTOR: LINAO - QUEMCHI

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 303136 Expropiación(es) VIA CONVENIO Lote(s) 

Nº 36-A MEJORAMIENTO RUTA W-175 

SECTOR: LINAO - QUEMCHI

5. 

EXPROPIACIONES

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-19 28-dic-19 Sin Reajuste 1.445 1.445 8 6 Varios Expropiados 0 1.445 0 0 0 0 0 0 0 1.445 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de los Lagos CHILOE ANCUD Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30069070-0 MEJORAMIENTO RUTA W-175. 

SECTOR: LINAO - QUEMCHI

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 303139 Expropiación(es) VIA CONVENIO  Lote(s) 

Nº 71 MEJORAMIENTO RUTA W-175 

SECTOR: LINAO - QUEMCHI

5. 

EXPROPIACIONES

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-19 28-dic-19 Sin Reajuste 4.707 4.707 8 6 Varios Expropiados 0 4.707 0 0 4.707 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de los Lagos CHILOE ANCUD Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30069070-0 MEJORAMIENTO RUTA W-175. 

SECTOR: LINAO - QUEMCHI

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 317364 Expropiación(es) VIA CONVENIO Lote(s) 

Nº 12 MEJORAMIENTO RUTA W-175 

SECTOR: LINAO - QUEMCHI

5. 

EXPROPIACIONES

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-20 28-dic-20 Sin Reajuste 3.655 3.655 8 6 Varios Expropiados 0 22.598 0 0 0 0 0 0 3.655 0 2.727 0 0 16.216 0

Dirección de 

Vialidad

de los Lagos CHILOE ANCUD Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30069070-0 MEJORAMIENTO RUTA W-175. 

SECTOR: LINAO - QUEMCHI

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 317366 Expropiación(es) VIA CONVENIO Lote(s) 

Nº 20 21 22 MEJORAMIENTO RUTA W-

175 SECTOR: LINAO - QUEMCHI

5. 

EXPROPIACIONES

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-20 28-dic-20 Sin Reajuste 15.021 15.021 8 6 Varios Expropiados 0 15.021 0 0 15.021 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de los Lagos CHILOE ANCUD Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30069070-0 MEJORAMIENTO RUTA W-175. 

SECTOR: LINAO - QUEMCHI

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 317368 Expropiación(es) VIA CONVENIO Lote(s) 

Nº 49 MEJORAMIENTO RUTA W-175 

SECTOR: LINAO - QUEMCHI

5. 

EXPROPIACIONES

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-20 28-dic-20 Sin Reajuste 4.592 4.592 8 6 Varios Expropiados 0 4.592 0 0 0 0 0 0 4.592 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de los Lagos CHILOE ANCUD Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30069070-0 MEJORAMIENTO RUTA W-175. 

SECTOR: LINAO - QUEMCHI

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 317369 Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) 

Nº 50 51 MEJORAMIENTO RUTA W-175 

SECTOR: LINAO - QUEMCHI

5. 

EXPROPIACIONES

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-20 28-dic-20 Sin Reajuste 5.489 5.489 8 6 Varios Expropiados 0 5.489 0 0 0 0 5.489 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de los Lagos CHILOE ANCUD Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30069070-0 MEJORAMIENTO RUTA W-175. 

SECTOR: LINAO - QUEMCHI

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 317373 Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) 

Nº 89 MEJORAMIENTO RUTA W-175 

SECTOR: LINAO - QUEMCHI

5. 

EXPROPIACIONES

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-20 28-dic-20 Sin Reajuste 1.869 1.869 8 6 Varios Expropiados 0 1.869 0 0 1.869 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de los Lagos CHILOE ANCUD Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30069070-0 MEJORAMIENTO RUTA W-175. 

SECTOR: LINAO - QUEMCHI

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 317375 Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) 

Nº 97 MEJORAMIENTO RUTA W-175 

SECTOR: LINAO - QUEMCHI

5. 

EXPROPIACIONES

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-20 28-dic-20 Sin Reajuste 1.126 1.126 8 6 Varios Expropiados 0 1.126 0 0 1.126 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de los Lagos CHILOE ANCUD Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30069070-0 MEJORAMIENTO RUTA W-175. 

SECTOR: LINAO - QUEMCHI

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 317379 Expropiación(es) VIA CONVENIO Lote(s) 

Nº 123 MEJORAMIENTO RUTA W-175 

SECTOR: LINAO - QUEMCHI

5. 

EXPROPIACIONES

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-20 28-dic-20 Sin Reajuste 6.477 6.477 8 6 Varios Expropiados 0 6.477 0 0 0 0 6.477 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de los Lagos CHILOE ANCUD Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30069070-0 MEJORAMIENTO RUTA W-175. 

SECTOR: LINAO - QUEMCHI

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 317380 Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) 

Nº 137 MEJORAMIENTO RUTA W-175 

SECTOR: LINAO - QUEMCHI

5. 

EXPROPIACIONES

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-20 28-dic-20 Sin Reajuste 4.279 4.279 8 6 Varios Expropiados 0 4.279 0 0 4.279 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de los Lagos CHILOE ANCUD Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30069070-0 MEJORAMIENTO RUTA W-175. 

SECTOR: LINAO - QUEMCHI

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 317381 Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) 

Nº 142-A MEJORAMIENTO RUTA W-175 

SECTOR: LINAO - QUEMCHI

5. 

EXPROPIACIONES

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-20 28-dic-20 Sin Reajuste 2.807 2.807 8 6 Varios Expropiados 0 2.807 0 0 0 0 0 0 2.807 0 0 0 0 0 0



Informe mensual de Iniciativas de Inversión programadas y en ejecución MOP año 2021

(Montos en miles de $)

Mes: agosto 2021

Servicio Reg Proyecto Provincia Comuna Reg Contrato Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación Centro gestión
Cod 

Contrato
Nombre Contrato Clasificacion

Id 

Chilecompra
Estado

Tipo 

Contratación
F Licitación F Apertura

F Resolución 

de 

Adjudicación

F Trámite F Inicio F Término
Provincia 

Contrato

Comuna 

Contrato

Tipo 

Reajuste

Presupuesto 

oficial

Monto 

Vigente 

Contrato

Nombre 

Contratista

Inversión 

Anterior

Programado 

año
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo

TIPO DE 

GASTO
Rut Contratista

Dirección de 

Vialidad

de los Lagos CHILOE ANCUD Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30069070-0 MEJORAMIENTO RUTA W-175. 

SECTOR: LINAO - QUEMCHI

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 317383 Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) 

Nº 150-B MEJORAMIENTO RUTA W-175 

SECTOR: LINAO - QUEMCHI

5. 

EXPROPIACIONES

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-20 28-dic-20 Sin Reajuste 5.991 5.991 8 6 Varios Expropiados 0 5.991 0 0 5.991 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de los Lagos CHILOE ANCUD Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30069070-0 MEJORAMIENTO RUTA W-175. 

SECTOR: LINAO - QUEMCHI

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 317384 Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) 

Nº 153-B MEJORAMIENTO RUTA W-175 

SECTOR: LINAO - QUEMCHI

5. 

EXPROPIACIONES

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-20 28-dic-20 Sin Reajuste 3.053 3.053 8 6 Varios Expropiados 0 3.053 0 0 0 0 0 0 3.053 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de los Lagos CHILOE ANCUD Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30069070-0 MEJORAMIENTO RUTA W-175. 

SECTOR: LINAO - QUEMCHI

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 317390 Expropiación(es) VIA CONVENIO Lote(s) 

Nº 155-A MEJORAMIENTO RUTA W-175 

SECTOR: LINAO - QUEMCHI

5. 

EXPROPIACIONES

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-20 28-dic-20 Sin Reajuste 5.363 5.363 8 6 Varios Expropiados 0 5.363 0 0 0 0 0 0 5.363 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de los Lagos CHILOE ANCUD Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30069070-0 MEJORAMIENTO RUTA W-175. 

SECTOR: LINAO - QUEMCHI

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 317393 Expropiación(es) VIA CONVENIO Lote(s) 

Nº 161 MEJORAMIENTO RUTA W-175 

SECTOR: LINAO - QUEMCHI

5. 

EXPROPIACIONES

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-20 28-dic-20 Sin Reajuste 6.428 6.428 8 6 Varios Expropiados 0 6.282 0 0 0 0 0 0 6.282 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de los Lagos CHILOE ANCUD Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30069070-0 MEJORAMIENTO RUTA W-175. 

SECTOR: LINAO - QUEMCHI

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 317394 Expropiación(es) VIA CONVENIO Lote(s) 

Nº 163 MEJORAMIENTO RUTA W-175 

SECTOR: LINAO - QUEMCHI

5. 

EXPROPIACIONES

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-20 28-dic-20 Sin Reajuste 7.039 7.039 8 6 Varios Expropiados 0 7.039 0 0 0 0 0 0 0 7.039 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de los Lagos CHILOE ANCUD Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30069070-0 MEJORAMIENTO RUTA W-175. 

SECTOR: LINAO - QUEMCHI

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 317397 Expropiación(es) VIA CONVENIO Lote(s) 

Nº 181-A MEJORAMIENTO RUTA W-175 

SECTOR: LINAO - QUEMCHI

5. 

EXPROPIACIONES

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-20 28-dic-20 Sin Reajuste 10.368 10.315 8 6 Varios Expropiados 0 10.315 0 0 10.315 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de los Lagos CHILOE ANCUD Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30069070-0 MEJORAMIENTO RUTA W-175. 

SECTOR: LINAO - QUEMCHI

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 317399 Expropiación(es) VIA CONVENIO Lote(s) 

Nº 188 189 MEJORAMIENTO RUTA W-175 

SECTOR: LINAO - QUEMCHI

5. 

EXPROPIACIONES

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-20 28-dic-20 Sin Reajuste 5.631 5.631 8 6 Varios Expropiados 0 5.631 0 0 0 0 0 0 5.631 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de los Lagos CHILOE ANCUD Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30069070-0 MEJORAMIENTO RUTA W-175. 

SECTOR: LINAO - QUEMCHI

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 317400 Expropiación(es) VIA CONVENIO Lote(s) 

Nº 196-A MEJORAMIENTO RUTA W-175 

SECTOR: LINAO - QUEMCHI

5. 

EXPROPIACIONES

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-20 28-dic-20 Sin Reajuste 3.647 3.647 8 6 Varios Expropiados 0 3.647 0 0 0 0 3.647 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de los Lagos CHILOE ANCUD Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30069070-0 MEJORAMIENTO RUTA W-175. 

SECTOR: LINAO - QUEMCHI

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 318465 EXPROPIACION VIA CONVENIO LOTE  Nº 

62 MEJORAMIENTO RUTA W-175 

SECTOR: LINAO - QUEMCHI

5. 

EXPROPIACIONES

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-20 28-dic-20 Sin Reajuste 1.054 1.054 8 6 Varios Expropiados 0 1.054 0 0 1.054 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de los Lagos CHILOE ANCUD Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30069070-0 MEJORAMIENTO RUTA W-175. 

SECTOR: LINAO - QUEMCHI

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 318470 EXPROPIACION VIA CONVENIO LOTE Nº 

181-B MEJORAMIENTO RUTA W-175 

SECTOR: LINAO - QUEMCHI

5. 

EXPROPIACIONES

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-20 28-dic-20 Sin Reajuste 4.825 4.825 8 6 Varios Expropiados 0 4.825 0 0 4.825 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de los Lagos CHILOE ANCUD Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30069070-0 MEJORAMIENTO RUTA W-175. 

SECTOR: LINAO - QUEMCHI

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 326399 Programación de contratos de Arrastre 

Expropiaciones 2021

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 282.776 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 282.776 0 0

Dirección de 

Vialidad

de los Lagos CHILOE ANCUD de Tarapacá PROYECTOS 30069070-0 MEJORAMIENTO RUTA W-175. 

SECTOR: LINAO - QUEMCHI

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 335904 PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE 

públicCIONES DE DECRETOS DE 

EXPROPIACIONES DV

5. 

EXPROPIACIONES

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 318.866 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.702 0 0 21 52 115 596 275 643 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de los Lagos CHILOE ANCUD Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30069070-0 MEJORAMIENTO RUTA W-175. 

SECTOR: LINAO - QUEMCHI

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 336872 EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 

67-A 72-A MEJORAMIENTO RUTA W-175 

SECTOR: LINAO - QUEMCHI

5. 

EXPROPIACIONES

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-mar-21 28-dic-21 Sin Reajuste 6.653 6.871 8 6 Varios Expropiados 0 6.871 0 0 0 0 6.871 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de los Lagos CHILOE ANCUD de los Lagos PROYECTOS 30069070-0 MEJORAMIENTO RUTA W-175. 

SECTOR: LINAO - QUEMCHI

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 263644 Mejoramiento Ruta W-175 Sector Linao - 

Quemchi, Provincia de Chiloé, Región de 

Los Lagos

1. OBRAS 5048-60-O117 En Ejecución Propuesta 

pública             

16-oct-17 19-dic-17 12-dic-18 25-feb-19 25-feb-19 13-ago-21 CHILOE QUEMCHI Indice de 

Precios al 

Consumidor

16.282.571 18.207.365 76.997.108 4 CONSORCIO IMACO - 

AIRES DEL SUR SPA

11.121.000 9.495.000 0 2.444.332 1.286.407 763.888 1.087.120 520.029 150.791 659.434 799.453 560.652 531.152 691.743 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de los Lagos CHILOE CURACO DE VELEZ, 

QUINCHAO

de los Lagos PROYECTOS 30069502-0 CONSERVACIÓN CAMINOS 

BÁSICOS ISLA CHILOÉ ( GRUPO 

1 )

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 138333 Conservación caminos básicos comunas 

de Curaco de Velez y Quinchao Provincia 

de Chiloé (Plan Chiloé)

1. OBRAS Terminado Propuesta 

pública             

07-abr-08 12-may-08 05-ago-08 27-ago-08 28-ago-08 22-sept-09 Indice 

Polinomico

2.319.915 3.250.875 89.126.400 3 SAN FELIPE S.A. 3.683.765 12.000 0 0 0 0 0 0 0 0 11.747 0 253 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de los Lagos OSORNO PUYEHUE de los Lagos PROYECTOS 30070762-0 REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA 

215-CH. SECTOR: LAS LUMAS - 

ENTRELAGOS

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 263674 Asesoría a la Inspección Fiscal Reposición 

Ruta 215-CH, Sector Las Lumas - Entre 

Lagos, Tramo DM 22100 al DM 48420, 

Comuna Puyehue, Provincia Osorno, 

Región de Los Lagos

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

5048-92-LR17 En Ejecución Propuesta 

pública             

11-dic-17 12-ene-18 17-jul-18 08-ago-18 08-ago-18 08-ago-21 OSORNO PUYEHUE Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.002.960 844.668 79.511.210 3 ZANARTU 

INGENIEROS 

CONSULTORES SPA

623.751 100.500 0 21.662 25.692 23.717 0 0 0 0 0 0 7.795 21.634 158.732 Asesoría de 

Inspección 

Fiscal

Dirección de 

Vialidad

de los Lagos OSORNO PUYEHUE Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30070762-0 REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA 

215-CH. SECTOR: LAS LUMAS - 

ENTRELAGOS

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 305477 Expropiación(es) VIA CONVENIO Lote(s) 

Nº 5 REPOSICION PAVIMENTO RUTA 215-

CH SECTOR LAS LUMAS - ENTRELAGOS

5. 

EXPROPIACIONES

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-19 28-dic-19 Sin Reajuste 597 597 8 6 Varios Expropiados 0 597 0 0 0 0 597 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de los Lagos OSORNO PUYEHUE Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30070762-0 REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA 

215-CH. SECTOR: LAS LUMAS - 

ENTRELAGOS

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 305478 Expropiación(es) VIA CONVENIO Lote(s) 

Nº 7 REPOSICION PAVIMENTO RUTA 215-

CH SECTOR LAS LUMAS - ENTRELAGOS

5. 

EXPROPIACIONES

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-19 28-dic-19 Sin Reajuste 1.124 1.124 8 6 Varios Expropiados 0 1.124 0 0 0 0 1.124 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de los Lagos OSORNO PUYEHUE Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30070762-0 REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA 

215-CH. SECTOR: LAS LUMAS - 

ENTRELAGOS

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 305479 Expropiaciones(es) VIA CONVENIO 

Lote(s) Nº 13 REPOSICION PAVIMENTO 

RUTA 215-CH SECTOR LAS LUMAS - 

ENTRELAGOS

5. 

EXPROPIACIONES

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-19 28-dic-19 Sin Reajuste 967 967 8 6 Varios Expropiados 0 967 0 0 0 0 0 0 967 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de los Lagos OSORNO PUYEHUE Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30070762-0 REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA 

215-CH. SECTOR: LAS LUMAS - 

ENTRELAGOS

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 305483 Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) 

Nº 57-A REPOSICION PAVIMENTO RUTA 

215-CH SECTOR LAS LUMAS - 

ENTRELAGOS

5. 

EXPROPIACIONES

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-19 28-dic-19 Sin Reajuste 1.204 1.204 8 6 Varios Expropiados 0 1.204 0 0 1.204 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de los Lagos OSORNO PUYEHUE Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30070762-0 REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA 

215-CH. SECTOR: LAS LUMAS - 

ENTRELAGOS

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 317353 Expropiación VIA CONVENIO Lote(s) Nº 

16-B REPOSICION PAVIMENTO RUTA 215-

CH SECTOR LAS LUMAS - ENTRELAGOS

5. 

EXPROPIACIONES

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-20 28-dic-20 Sin Reajuste 701 701 8 6 Varios Expropiados 0 701 0 0 0 0 0 0 0 701 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de los Lagos OSORNO PUYEHUE Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30070762-0 REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA 

215-CH. SECTOR: LAS LUMAS - 

ENTRELAGOS

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 317354 Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) 

Nº 20-B REPOSICION PAVIMENTO RUTA 

215-CH SECTOR LAS LUMAS - 

ENTRELAGOS

5. 

EXPROPIACIONES

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-20 28-dic-20 Sin Reajuste 809 809 8 6 Varios Expropiados 0 809 0 0 0 0 809 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de los Lagos OSORNO PUYEHUE Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30070762-0 REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA 

215-CH. SECTOR: LAS LUMAS - 

ENTRELAGOS

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 317358 Expropiación(es) VIA CONVENIO Lote(s) 

Nº 66 REPOSICION PAVIMENTO RUTA 

215-CH SECTOR LAS LUMAS - 

ENTRELAGOS

5. 

EXPROPIACIONES

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-20 28-dic-20 Sin Reajuste 9.456 9.456 8 6 Varios Expropiados 0 9.456 0 0 0 0 0 0 9.456 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de los Lagos OSORNO PUYEHUE Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30070762-0 REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA 

215-CH. SECTOR: LAS LUMAS - 

ENTRELAGOS

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 317359 Expropiación(es) VIA CONVENIO Lote(s) 

Nº 100 REPOSICION PAVIMENTO RUTA 

215-CH SECTOR LAS LUMAS - 

ENTRELAGOS

5. 

EXPROPIACIONES

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-20 28-dic-20 Sin Reajuste 10.854 10.854 8 6 Varios Expropiados 0 10.854 0 0 10.854 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de los Lagos OSORNO PUYEHUE Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30070762-0 REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA 

215-CH. SECTOR: LAS LUMAS - 

ENTRELAGOS

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 318460 EXPROPIACION VIA CONVENIO  LOTES 

Nº 11 14 REPOSICION PAVIMENTO RUTA 

215-CH SECTOR LAS LUMAS - 

ENTRELAGOS

5. 

EXPROPIACIONES

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-20 28-dic-20 Sin Reajuste 1.561 1.561 8 6 Varios Expropiados 0 1.561 0 0 0 0 0 0 1.561 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de los Lagos OSORNO PUYEHUE Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30070762-0 REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA 

215-CH. SECTOR: LAS LUMAS - 

ENTRELAGOS

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 326399 Programación de contratos de Arrastre 

Expropiaciones 2021

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 71.601 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 71.601 0

Dirección de 

Vialidad

de los Lagos OSORNO PUYEHUE de Tarapacá PROYECTOS 30070762-0 REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA 

215-CH. SECTOR: LAS LUMAS - 

ENTRELAGOS

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 335904 PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE 

públicCIONES DE DECRETOS DE 

EXPROPIACIONES DV

5. 

EXPROPIACIONES

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 318.866 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 2.000 0 0 28 94 114 21 49 435 0 0 0 1.258 0

Dirección de 

Vialidad

de los Lagos OSORNO PUYEHUE Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30070762-0 REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA 

215-CH. SECTOR: LAS LUMAS - 

ENTRELAGOS

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 337518 Expropiación(es) VIA CONVENIO Lote(s) 

Nº 10 9 REPOSICION PAVIMENTO RUTA 

215-CH SECTOR LAS LUMAS - 

ENTRELAGOS

5. 

EXPROPIACIONES

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-21 28-dic-21 Sin Reajuste 1.931 1.931 8 6 Varios Expropiados 0 1.931 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.931 0

Dirección de 

Vialidad

de los Lagos OSORNO PUYEHUE Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30070762-0 REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA 

215-CH. SECTOR: LAS LUMAS - 

ENTRELAGOS

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 338334 EXPROPIACIONES VIA JUDICIAL LOTE Nº 

81 REPOSICION PAVIMENTO RUTA 215-

CH SECTOR LAS LUMAS - ENTRELAGOS

5. 

EXPROPIACIONES

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-abr-21 28-dic-21 Sin Reajuste 30.334 34.007 8 6 Varios Expropiados 0 34.007 0 0 0 0 0 34.007 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de los Lagos OSORNO PUYEHUE Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30070762-0 REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA 

215-CH. SECTOR: LAS LUMAS - 

ENTRELAGOS

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 342270 Expropiación(es) VIA CONVENIO Lote(s) 

Nº 85 REPOSICION PAVIMENTO RUTA 

215-CH SECTOR LAS LUMAS - 

ENTRELAGOS

5. 

EXPROPIACIONES

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-21 28-dic-21 Sin Reajuste 39.744 39.744 8 6 Varios Expropiados 0 39.744 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39.744 0

Dirección de 

Vialidad

de los Lagos OSORNO PUYEHUE Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30070762-0 REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA 

215-CH. SECTOR: LAS LUMAS - 

ENTRELAGOS

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 344092 EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 

57-B REPOSICION PAVIMENTO RUTA 215-

CH SECTOR LAS LUMAS - ENTRELAGOS

5. 

EXPROPIACIONES

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ago-21 28-dic-21 Sin Reajuste 445 445 8 6 Varios Expropiados 0 445 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 445 0

Dirección de 

Vialidad

de los Lagos OSORNO PUYEHUE de los Lagos PROYECTOS 30070762-0 REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA 

215-CH. SECTOR: LAS LUMAS - 

ENTRELAGOS

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 263673 Reposición Pavimento Ruta 215-CH, 

Sector Las Lumas - Entre Lagos, Región 

de Los Lagos

1. OBRAS 5048-74-O117 En Ejecución Propuesta 

pública             

30-nov-17 26-dic-17 10-jul-18 03-ago-18 04-ago-18 12-nov-20 OSORNO PUYEHUE Indice de 

Precios al 

Consumidor

15.396.708 17.683.152 89.812.100 3 BROTEC 

CONSTRUCCION SPA

8.702.778 898.000 0 897.136 0 0 0 0 0 0 0 0 864 0 10.341.268 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de los Lagos CHILOE ANCUD de los Lagos PROYECTOS 30080314-0 MEJORAMIENTO RUTA W-15. 

SECTOR: PUMANZANO - LINAO

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 273764 Terminación mejoramiento ruta W-15 

sector Pumanzano - Linao Ancud

1. OBRAS 1896-64-O117 Terminado Propuesta 

pública             

22-nov-17 22-dic-17 02-mar-18 25-abr-18 26-abr-18 01-feb-20 CHILOE ANCUD Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.218.080 1.508.838 89.126.400 3 SAN FELIPE S.A. 1.557.596 6.197 0 0 0 6.197 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de los Lagos OSORNO PUYEHUE Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30080507-0 REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA 

215-CH. SECTOR: ADUANA - 

LÍMITE

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 329543 RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS 

NUEVOS 2021

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 893 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 893 0

Dirección de 

Vialidad

de los Lagos OSORNO PUYEHUE Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 30080507-0 REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA 

215-CH. SECTOR: ADUANA - 

LÍMITE

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 336556 Pago de Gastos Administrativos - Normal 

2021

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 3.710 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 107 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 107 0

Dirección de 

Vialidad

de los Lagos OSORNO PUYEHUE Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30080507-0 REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA 

215-CH. SECTOR: ADUANA - 

LÍMITE

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 326399 Programación de contratos de Arrastre 

Expropiaciones 2021

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 12.166 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.166 0

Dirección de 

Vialidad

de los Lagos OSORNO PUYEHUE de Tarapacá PROYECTOS 30080507-0 REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA 

215-CH. SECTOR: ADUANA - 

LÍMITE

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 335904 PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE 

públicCIONES DE DECRETOS DE 

EXPROPIACIONES DV

5. 

EXPROPIACIONES

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 318.866 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0

Dirección de 

Vialidad

de los Lagos OSORNO PUYEHUE Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30080507-0 REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA 

215-CH. SECTOR: ADUANA - 

LÍMITE

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 340298 EXPROPIACIONES VIA JUDICIAL LOTES 

Nº 1 2 3 4 5 REPOSICION PAVIMENTO 

RUTA 215-CH S: ADUANA-LIMITE

5. 

EXPROPIACIONES

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-jun-21 28-dic-21 Sin Reajuste 9.183 9.183 8 6 Varios Expropiados 0 9.183 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.183 0

Dirección de 

Vialidad

de los Lagos OSORNO PUYEHUE Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30080507-0 REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA 

215-CH. SECTOR: ADUANA - 

LÍMITE

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 340299 EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 

6 7 8 9 REPOSICION PAVIMENTO RUTA 

215-CH S: ADUANA-LIMITE

5. 

EXPROPIACIONES

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-jun-21 28-dic-21 Sin Reajuste 3.656 3.656 8 6 Varios Expropiados 0 3.656 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.656 0

Dirección de 

Vialidad

de los Lagos OSORNO PUYEHUE Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30080507-0 REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA 

215-CH. SECTOR: ADUANA - 

LÍMITE

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 340300 EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 

10 11 12 REPOSICION PAVIMENTO RUTA 

215-CH S: ADUANA-LIMITE

5. 

EXPROPIACIONES

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-jun-21 28-dic-21 Sin Reajuste 18.420 19.342 8 6 Varios Expropiados 0 18.420 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18.420 0

Dirección de 

Vialidad

de los Lagos OSORNO PUYEHUE Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30080507-0 REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA 

215-CH. SECTOR: ADUANA - 

LÍMITE

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 340301 EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 

13 14 15 16 REPOSICION PAVIMENTO 

RUTA 215-CH S: ADUANA-LIMITE

5. 

EXPROPIACIONES

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-jun-21 28-dic-21 Sin Reajuste 21.075 21.075 8 6 Varios Expropiados 0 21.075 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21.075 0

Dirección de 

Vialidad

de los Lagos OSORNO PUYEHUE de los Lagos PROYECTOS 30080507-0 REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA 

215-CH. SECTOR: ADUANA - 

LÍMITE

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 339381 REPOSICION RUTA 215-CH, SECTOR 

ADUANA PAJARITOS- LIMITE, TRAMO DM 

95.300,00 DM 117.511,73, COMUNA DE 

PUYEHUE, PROVINCIA DE OSORNO, 

REGIÓN DE LOS LAGOS (SEGUNDO 

LLAMADO)

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-dic-21 01-ene-22 02-ene-00 02-ene-00 01-abr-22 01-oct-24 Sin Reajuste 0 17.920.818 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26.799.999 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de los Lagos LLANQUIHUE CALBUCO de los Lagos PROYECTOS 30081343-0 AMPLIACIÓN REPOSICIÓN RUTA 

V-85 CRUCE LONGITUDINAL 

RUTA 5 - CALBUCO

DISEÑO CONSULTORÍAS Nivel Central 213341 Estudio de Ingeniería ampliación 

Reposición Ruta V-85,  CR. Longitudinal 

Ruta 5 - Calbuco, Región de Los Lagos

2. ESTUDIOS 5048-22-LP14 Terminado Propuesta 

pública             

10-jun-14 22-jul-14 03-sept-14 24-sept-14 24-sept-14 06-ene-18 LLANQUIHUE CALBUCO Indice de 

Precios al 

Consumidor

680.000 694.919 96.619.100 7 INGELOG 

CONSULTORES DE 

INGENIERIA Y 

SISTEMAS S.A.

750.538 3.236 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.236 0 0 0 Diseño de 

Ingenieria

Dirección de 

Vialidad

de los Lagos LLANQUIHUE CALBUCO Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30081343-0 AMPLIACIÓN REPOSICIÓN RUTA 

V-85 CRUCE LONGITUDINAL 

RUTA 5 - CALBUCO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 326399 Programación de contratos de Arrastre 

Expropiaciones 2021

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 160.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 160.000 0 0

Dirección de 

Vialidad

de los Lagos CHILOE CHONCHI, QUELLON Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30099803-0 REPOSICIÓN RUTA 5. SECTOR: 

TARA - COMPU

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 273441 Expropiación(es) VIA CONVENIO Lote(s) 

Nº 130 132 56-C Reposición 

Mejoramiento Ruta 5, Sector Tara - 

Compu.

5. 

EXPROPIACIONES

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-17 28-dic-17 Sin Reajuste 2.033 2.033 8 6 Varios Expropiados 1.588 446 0 0 0 0 0 446 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de los Lagos CHILOE CHONCHI, QUELLON Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30099803-0 REPOSICIÓN RUTA 5. SECTOR: 

TARA - COMPU

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 326399 Programación de contratos de Arrastre 

Expropiaciones 2021

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.054 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.054 0

Dirección de 

Vialidad

de los Lagos CHILOE CHONCHI, QUELLON de los Lagos PROYECTOS 30099803-0 REPOSICIÓN RUTA 5. SECTOR: 

TARA - COMPU

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 172559 Reposición Ruta 5, Sector Tara - Compu, 

tramo Dm. 1.214.200,00 - Dm. 

1.238.772,84, comuna de Castro, 

Provincia de Chiloé, Región de Los Lagos

1. OBRAS 5048-143-B211 Terminado Propuesta 

pública             

09-ene-12 16-feb-12 25-may-12 24-ago-12 25-ago-12 29-mar-16 Indice 

Polinomico

18.865.840 22.770.777 76.238.193 1 CONSTRUCTORA  

TARA-COMPU LTDA.

25.835.592 11.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11.000 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de los Lagos CHILOE DALCAHUE Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30101329-0 MEJORAMIENTO RUTA W-195 

SECTOR: QUEMCHI - 

PUCHAURÁN

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 326399 Programación de contratos de Arrastre 

Expropiaciones 2021

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 5.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.500 0

Dirección de 

Vialidad

de los Lagos CHILOE DALCAHUE de Tarapacá PROYECTOS 30101329-0 MEJORAMIENTO RUTA W-195 

SECTOR: QUEMCHI - 

PUCHAURÁN

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 335904 PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE 

públicCIONES DE DECRETOS DE 

EXPROPIACIONES DV

5. 

EXPROPIACIONES

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 318.866 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0

Dirección de 

Vialidad

de los Lagos CHILOE DALCAHUE de los Lagos PROYECTOS 30101329-0 MEJORAMIENTO RUTA W-195 

SECTOR: QUEMCHI - 

PUCHAURÁN

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 213349 Mejoramiento Ruta W-195, Sector 

Quemchi-Puchaurán, Región de Los Lagos

1. OBRAS 5048-25-LP14 Terminado Propuesta 

pública             

28-jun-14 02-oct-14 16-oct-15 07-mar-16 08-mar-16 26-feb-18 CHILOE DALCAHUE, 

QUEMCHI

Indice de 

Precios al 

Consumidor

4.754.307 10.183.844 83.145.600 0 CONSTRUCTORA 

VALKO S.A

11.179.212 2.391 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.391 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de los Lagos CHILOE QUELLON Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30101509-0 REPOSICIÓN RUTA 5. SECTOR: 

COLONIA YUNGAY - QUELLÓN

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 326399 Programación de contratos de Arrastre 

Expropiaciones 2021

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0

Dirección de 

Vialidad

de los Lagos LLANQUIHUE COCHAMO Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30101663-0 CONSTRUCCIÓN CAMINO PUELO-

PASO EL BOLSÓN SECTOR: 

SEGUNDO CORRAL-EL BOLSÓN

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 326399 Programación de contratos de Arrastre 

Expropiaciones 2021

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 73.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 73.000 0

Dirección de 

Vialidad

de los Lagos LLANQUIHUE COCHAMO de Tarapacá PROYECTOS 30101663-0 CONSTRUCCIÓN CAMINO PUELO-

PASO EL BOLSÓN SECTOR: 

SEGUNDO CORRAL-EL BOLSÓN

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 335904 PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE 

públicCIONES DE DECRETOS DE 

EXPROPIACIONES DV

5. 

EXPROPIACIONES

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 318.866 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 2.000 0 0 0 21 46 323 0 0 0 0 0 1.610 0

Dirección de 

Vialidad

de los Lagos INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30102086-0 CONSERVACIÓN RED VIAL 

REGIÓN DE LOS LAGOS 2012-

2014

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 317401 Expropiación(es) VIA CONVENIO Lote(s) 

Nº 2 3 CONSERVACION RED VIAL 

REGION DE LOS LAGOS (2012-2014) 

PUENTE LA CULEBRA

5. 

EXPROPIACIONES

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-20 28-dic-20 Sin Reajuste 2.040 2.040 8 6 Varios Expropiados 0 2.040 0 0 0 0 0 0 0 2.040 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de los Lagos INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30102086-0 CONSERVACIÓN RED VIAL 

REGIÓN DE LOS LAGOS 2012-

2014

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 326399 Programación de contratos de Arrastre 

Expropiaciones 2021

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 6.960 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.960 0

Dirección de 

Vialidad

de los Lagos INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Tarapacá PROYECTOS 30102086-0 CONSERVACIÓN RED VIAL 

REGIÓN DE LOS LAGOS 2012-

2014

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 335904 PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE 

públicCIONES DE DECRETOS DE 

EXPROPIACIONES DV

5. 

EXPROPIACIONES

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 318.866 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0

Dirección de 

Vialidad

de los Lagos INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de los Lagos PROYECTOS 30102086-0 CONSERVACIÓN RED VIAL 

REGIÓN DE LOS LAGOS 2012-

2014

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 223057 Emergencia Conservación de la Red Vial , 

Puente El Molino, Camino Cruce 

Longitudinal Díaz Lira, Rol W-883, 

Comuna de Quéilen, Provincia de Chiloé.

1. OBRAS 5048-47-SE15 Terminado Propuesta 

privada             

26-sept-14 07-oct-14 21-dic-15 21-dic-15 15-dic-14 19-may-16 CHILOE QUEILEN Indice de 

Precios al 

Consumidor

481.225 566.053 76.592.630 0 CONSTRUCTORA 

SANTA BARBARA 

LTDA.

604.590 2.798 0 0 0 0 2.798 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras



Informe mensual de Iniciativas de Inversión programadas y en ejecución MOP año 2021

(Montos en miles de $)

Mes: agosto 2021

Servicio Reg Proyecto Provincia Comuna Reg Contrato Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación Centro gestión
Cod 

Contrato
Nombre Contrato Clasificacion

Id 

Chilecompra
Estado

Tipo 

Contratación
F Licitación F Apertura

F Resolución 

de 

Adjudicación

F Trámite F Inicio F Término
Provincia 

Contrato

Comuna 

Contrato

Tipo 

Reajuste

Presupuesto 

oficial

Monto 

Vigente 

Contrato

Nombre 

Contratista

Inversión 

Anterior

Programado 

año
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo

TIPO DE 

GASTO
Rut Contratista

Dirección de 

Vialidad

de los Lagos CHILOE, OSORNO, 

PALENA

ANCUD, 

PURRANQUE, 

CHAITEN

de los Lagos PROYECTOS 30112219-0 REPOSICION PUENTES 

MAYORES REGIÓN DE LOS 

LAGOS GRUPO 1

DISEÑO CONSULTORÍAS Los Lagos 290283 Estudio de Ingeniería; Reposición Puentes 

Mayores; Grupo 1; Región de Los Lagos

2. ESTUDIOS 1896-70-LP18 En Ejecución Propuesta 

pública             

18-dic-18 30-ene-19 17-jul-19 29-jul-19 30-jul-19 18-ago-21 LLANQUIHUE PUERTO MONTT Indice de 

Precios al 

Consumidor

380.585 462.300 79.711.380 8 INGENIERIA DE 

PROYECTOS Y 

AsesoríaS LTDA.

128.130 368.605 0 0 0 119.637 0 91.313 0 0 20.176 16.204 0 121.275 0 Estudio Básicos

Dirección de 

Vialidad

de los Lagos INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de los Lagos PROYECTOS 30113704-0 CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA 

DE CAMINOS X REGIÓN DE LOS 

LAGOS AÑO 2012

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 196654 Conservación global mixto por nivel de 

servicio y serie de precios unitarios de 

caminos de la provincia de Osorno sector 

comunas de Osorno Purranque y San 

Juan de la Costa y Río Negro Etapa I 

Regíón de Los Lagos

1. OBRAS 1896-26-LP12 Terminado Propuesta 

pública             

24-ago-12 09-oct-12 15-abr-13 10-may-13 11-may-13 01-ago-17 OSORNO OSORNO, 

PURRANQUE, 

RIO NEGRO, 

SAN JUAN DE 

LA COSTA

Indice 

Polinomico

6.986.486 9.095.237 89.510.100 1 EMPRESA 

CONSTRUCTORA 

HARR S.A

10.106.138 12.221 0 0 0 0 0 0 0 0 12.221 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de los Lagos CHILOE CASTRO, CHONCHI de los Lagos PROYECTOS 30114721-0 CONSTRUCCIÓN BY PASS 

CASTRO EN CHILOÉ

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 291342 Asesoría a la inspección Fiscal 

Terminación Construcción By Pass Castro, 

Sector Ruta 5, Sector Llau Llau-Ruta 5, 

Sector de Alcaldeo, provincia de Chiloé, 

Región de Los Lagos

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

5048-72-LR19 En Ejecución Propuesta 

pública             

23-dic-19 23-abr-20 30-jul-20 23-sept-20 23-sept-20 23-jul-23 CHILOE CASTRO Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.073.100 1.037.725 96.659.160 9 AXIOMA 

INGENIEROS 

CONSULTORES S.A.

33.000 445.000 0 57.942 30.548 30.988 61.939 0 32.586 31.329 31.477 32.836 83.277 52.078 797.000 Asesoría de 

Inspección 

Fiscal

Dirección de 

Vialidad

de los Lagos CHILOE CASTRO, CHONCHI Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30114721-0 CONSTRUCCIÓN BY PASS 

CASTRO EN CHILOÉ

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 305455 Expropiación(es) VIA CONVENIO Lote(s) 

Nº 33-A BY PASS CASTRO EN CHILOE

5. 

EXPROPIACIONES

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-19 28-dic-19 Sin Reajuste 28.759 28.759 8 6 Varios Expropiados 0 32.065 0 0 0 0 0 28.759 0 0 0 0 0 3.306 0

Dirección de 

Vialidad

de los Lagos CHILOE CASTRO, CHONCHI Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30114721-0 CONSTRUCCIÓN BY PASS 

CASTRO EN CHILOÉ

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 305456 Expropiación(es) VIA CONVENIO Lote(s) 

Nº 45-B BY PASS CASTRO EN CHILOE

5. 

EXPROPIACIONES

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-19 28-dic-19 Sin Reajuste 1.527 1.527 8 6 Varios Expropiados 0 1.527 0 0 0 0 0 0 0 1.527 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de los Lagos CHILOE CASTRO, CHONCHI Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30114721-0 CONSTRUCCIÓN BY PASS 

CASTRO EN CHILOÉ

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 305458 Expropiación(es) VIA CONVENIO Lote(s) 

Nº 73-C BY PASS CASTRO EN CHILOE

5. 

EXPROPIACIONES

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-19 28-dic-19 Sin Reajuste 2.009 2.009 8 6 Varios Expropiados 0 2.009 0 0 0 0 0 0 0 2.009 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de los Lagos CHILOE CASTRO, CHONCHI Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30114721-0 CONSTRUCCIÓN BY PASS 

CASTRO EN CHILOÉ

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 344094 EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 

91-C BY PASS CASTRO EN CHILOE

5. 

EXPROPIACIONES

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-mar-21 28-dic-21 Sin Reajuste 1.109 1.109 8 6 Varios Expropiados 0 1.790 0 0 0 0 0 0 0 0 1.790 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de los Lagos CHILOE CASTRO, CHONCHI de los Lagos PROYECTOS 30114721-0 CONSTRUCCIÓN BY PASS 

CASTRO EN CHILOÉ

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 213346 Construcción By Pass Castro en Chiloé, 

Región de Los Lagos

1. OBRAS 5048-50-B214 Terminado Propuesta 

pública             

10-oct-14 10-dic-14 17-ago-15 17-sept-15 18-sept-15 10-dic-19 CHILOE CASTRO Indice de 

Precios al 

Consumidor

24.598.440 24.376.014 92.434.000 2 BESALCO S.A. 9.734.185 117.288 0 87.999 0 0 0 0 0 0 0 0 29.288 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de los Lagos CHILOE CASTRO, CHONCHI de los Lagos PROYECTOS 30114721-0 CONSTRUCCIÓN BY PASS 

CASTRO EN CHILOÉ

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 290044 Terminación Construcción By Pass Castro 

Ruta 5,Sector de Llau Llao - Ruta 

5,Sector de Alcaldeo, Provincia Chiloé, 

Región de Los Lagos

1. OBRAS 5048-48-O119 En Ejecución Propuesta 

pública             

16-oct-19 27-dic-19 19-jun-20 17-sept-20 18-sept-20 06-ene-23 CHILOE CASTRO Indice de 

Precios al 

Consumidor

16.815.689 24.508.320 80.207.900 1 CLARO VICUNA 

VALENZUELA S.A.

649.915 8.522.712 0 0 0 2.607.805 1.081.541 1.216.889 0 394.749 886.684 984.495 453.887 896.663 17.289.000 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de los Lagos PALENA HUALAIHUE de los Lagos PROYECTOS 30115547-0 MEJORAMIENTO RUTA 7 

SECTOR: HORNOPIREN - 

PICHANCO. COMUNA DE 

HUALAIHUE

EJECUCION CONSULTORÍAS Los Lagos 278584 Asesoría a la Inspeccion Fiscal 

Mejoramiento Ruta 7, Sector Hornopiren - 

Pichanco. Comuna De Hualaihue Tramo 

Puente Cholgo - Accesso Rampla Pichanco

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

1896-38-O120 En Ejecución Propuesta 

pública             

30-sept-20 11-nov-20 13-ago-21 13-ago-21 13-ago-21 13-jun-23 PALENA HUALAIHUE Indice de 

Precios al 

Consumidor

448.350 451.630 76.696.566 0 VYA CONSULTORES 

CHILE SPA

0 57.300 0 0 0 0 0 0 0 0 20.000 20.000 9.300 8.000 416.130 Asesoría de 

Inspección 

Fiscal

Dirección de 

Vialidad

de los Lagos PALENA HUALAIHUE Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30115547-0 MEJORAMIENTO RUTA 7 

SECTOR: HORNOPIREN - 

PICHANCO. COMUNA DE 

HUALAIHUE

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 304265 Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) 

Nº 138 MEJORAMIENTO RUTA 7 SECTOR 

HORNOPIREN - PICHANCO

5. 

EXPROPIACIONES

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-19 28-dic-19 Sin Reajuste 544 544 8 6 Varios Expropiados 0 544 0 0 0 0 0 0 0 544 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de los Lagos PALENA HUALAIHUE Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30115547-0 MEJORAMIENTO RUTA 7 

SECTOR: HORNOPIREN - 

PICHANCO. COMUNA DE 

HUALAIHUE

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 304267 Expropiación(es) VIA CONVENIO Lote(s) 

Nº 141 MEJORAMIENTO RUTA 7 SECTOR 

HORNOPIREN - PICHANCO

5. 

EXPROPIACIONES

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-19 28-dic-19 Sin Reajuste 1.319 1.319 8 6 Varios Expropiados 0 1.319 0 0 0 0 0 0 0 1.319 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de los Lagos PALENA HUALAIHUE Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30115547-0 MEJORAMIENTO RUTA 7 

SECTOR: HORNOPIREN - 

PICHANCO. COMUNA DE 

HUALAIHUE

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 304269 Expropiación(es) VIA CONVENIO Lote(s) 

Nº 153 MEJORAMIENTO RUTA 7 SECTOR 

HORNOPIREN - PICHANCO

5. 

EXPROPIACIONES

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-19 28-dic-19 Sin Reajuste 8.077 8.077 8 6 Varios Expropiados 0 112.478 0 0 0 0 0 0 0 8.077 0 0 60.000 44.401 0

Dirección de 

Vialidad

de los Lagos PALENA HUALAIHUE Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30115547-0 MEJORAMIENTO RUTA 7 

SECTOR: HORNOPIREN - 

PICHANCO. COMUNA DE 

HUALAIHUE

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 305463 Expropiación(es) VIA CONVENIO  Lote(s) 

Nº 137 MEJORAMIENTO RUTA 7 SECTOR 

HORNOPIREN - PICHANCO

5. 

EXPROPIACIONES

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-19 28-dic-19 Sin Reajuste 1.934 1.934 8 6 Varios Expropiados 0 1.934 0 0 0 0 0 0 0 1.934 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de los Lagos PALENA HUALAIHUE Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30115547-0 MEJORAMIENTO RUTA 7 

SECTOR: HORNOPIREN - 

PICHANCO. COMUNA DE 

HUALAIHUE

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 321470 Expropiación(es) VIA CONVENIO Lote(s) 

Nº 79-B 82-A MEJORAMIENTO RUTA 7 

SECTOR HORNOPIREN - PICHANCO

5. 

EXPROPIACIONES

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-20 28-dic-20 Sin Reajuste 4.227 4.224 8 6 Varios Expropiados 0 4.224 0 0 0 0 0 0 0 4.224 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de los Lagos PALENA HUALAIHUE de Tarapacá PROYECTOS 30115547-0 MEJORAMIENTO RUTA 7 

SECTOR: HORNOPIREN - 

PICHANCO. COMUNA DE 

HUALAIHUE

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 335904 PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE 

públicCIONES DE DECRETOS DE 

EXPROPIACIONES DV

5. 

EXPROPIACIONES

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 318.866 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 785 0 0 231 0 0 0 112 443 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de los Lagos PALENA HUALAIHUE de los Lagos PROYECTOS 30115547-0 MEJORAMIENTO RUTA 7 

SECTOR: HORNOPIREN - 

PICHANCO. COMUNA DE 

HUALAIHUE

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 296860 Mejoramiento Ruta 7 Sector Hornopiren - 

Pichanco, Comuna de Hualaihué. Tramo: 

Puente Cholgo - Acceso Rampa Pichanco

1. OBRAS 1896-12-O119 En Ejecución Propuesta 

pública             

29-abr-19 03-jul-19 12-dic-19 30-jul-21 31-jul-21 22-may-23 PALENA HUALAIHUE Indice de 

Precios al 

Consumidor

5.207.976 7.680.205 89.510.100 1 EMPRESA 

CONSTRUCTORA 

HARR S.A

0 354.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90.000 264.000 7.723.870 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de los Lagos PALENA CHAITEN, 

HUALAIHUE

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30116996-0 CONSTRUCCIÓN RTA 

7.S:PICHANCO-STA BÁRBARA 

(EXPROPIACIÓN VARIOS 

SECTORES)

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 326399 Programación de contratos de Arrastre 

Expropiaciones 2021

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 3.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.000 0

Dirección de 

Vialidad

de los Lagos PALENA CHAITEN, 

HUALAIHUE

de Tarapacá PROYECTOS 30116996-0 CONSTRUCCIÓN RTA 

7.S:PICHANCO-STA BÁRBARA 

(EXPROPIACIÓN VARIOS 

SECTORES)

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 335904 PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE 

públicCIONES DE DECRETOS DE 

EXPROPIACIONES DV

5. 

EXPROPIACIONES

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 318.866 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 103 0 0 0 0 0 0 103 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de los Lagos CHILOE, PALENA ANCUD, CHAITEN de los Lagos PROYECTOS 30121997-0 REPOSICIÓN PUENTE QUILO EN 

RUTA W-20, COMUNA DE 

ANCUD

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 278752 Asesoría a la Inspección Fiscal Reposición 

Puente Quilo y sus accesos en Ruta W-

20, Sector Quetalmahue, Provincia de 

Chiloé, Región de Los Lagos

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

5048-84-LR18 En Ejecución Propuesta 

pública             

21-dic-18 08-mar-19 03-may-19 11-jul-19 11-jul-19 11-ene-22 CHILOE ANCUD Indice de 

Precios al 

Consumidor

645.575 743.043 77.005.737 K CONSORCIO 

ZANARTU - VYA 

PUENTE QUILO 

LIMITADA

177.926 250.001 0 16.244 14.025 27.734 14.157 0 14.195 26.812 14.056 14.057 62.005 46.715 375.942 Asesoría de 

Inspección 

Fiscal

Dirección de 

Vialidad

de los Lagos CHILOE, PALENA ANCUD, CHAITEN Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30121997-0 REPOSICIÓN PUENTE QUILO EN 

RUTA W-20, COMUNA DE 

ANCUD

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 326399 Programación de contratos de Arrastre 

Expropiaciones 2021

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 54.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 54.000 0

Dirección de 

Vialidad

de los Lagos CHILOE, PALENA ANCUD, CHAITEN de Tarapacá PROYECTOS 30121997-0 REPOSICIÓN PUENTE QUILO EN 

RUTA W-20, COMUNA DE 

ANCUD

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 335904 PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE 

públicCIONES DE DECRETOS DE 

EXPROPIACIONES DV

5. 

EXPROPIACIONES

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 318.866 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0

Dirección de 

Vialidad

de los Lagos CHILOE, PALENA ANCUD, CHAITEN de los Lagos PROYECTOS 30121997-0 REPOSICIÓN PUENTE QUILO EN 

RUTA W-20, COMUNA DE 

ANCUD

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 278751 Reposición Puente Quilo y sus accesos en 

Ruta W-20, Sector Quetalmahue, Tramo: 

DM. 14.620,00 - DM. 15.961,71, Comuna 

de Ancud, Provincia Chiloé, Región de Los 

Lagos.

1. OBRAS 5048-60-LR18 En Ejecución Propuesta 

pública             

13-oct-18 15-mar-19 11-abr-19 01-jul-19 01-jul-19 17-dic-21 CHILOE ANCUD Indice de 

Precios al 

Consumidor

7.926.870 8.459.601 89.918.800 4 ARAUCO S.A. 556.916 1.128.010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 485.109 642.901 8.035.059 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de los Lagos LLANQUIHUE, 

CHILOE

PUERTO MONTT, 

ANCUD

de los Lagos PROYECTOS 30122072-0 REPOSICION PUENTE GÓMEZ 

N°3 EN RUTA V-86 COMUNA DE 

PUERTO MONTT

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 278578 Reposición Puente Gómez N°3; Ruta V-

86; Sector Las Quemas - Tres Cumbres; 

Provincia de Llanquihue

1. OBRAS 1896-59-O118 Terminado Propuesta 

pública             

25-sept-18 31-oct-18 03-dic-18 15-ene-19 16-ene-19 11-mar-20 LLANQUIHUE PUERTO MONTT Indice de 

Precios al 

Consumidor

756.866 797.670 8.839.953 6 LUIS RUBILAR 

ALBORNOZ

822.916 153 0 0 0 0 153 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de los Lagos CHILOE, OSORNO ANCUD, 

PURRANQUE

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30122114-0 REPOSICION PUENTE NEGRO 

N°2 EN RUTA W-315 COMUNA 

DE ANCUD

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 326399 Programación de contratos de Arrastre 

Expropiaciones 2021

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 4.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.000 0

Dirección de 

Vialidad

de los Lagos CHILOE, OSORNO ANCUD, 

PURRANQUE

de Tarapacá PROYECTOS 30122114-0 REPOSICION PUENTE NEGRO 

N°2 EN RUTA W-315 COMUNA 

DE ANCUD

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 335904 PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE 

públicCIONES DE DECRETOS DE 

EXPROPIACIONES DV

5. 

EXPROPIACIONES

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 318.866 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.000 0 0 0 0 0 322 138 0 0 0 0 540 0

Dirección de 

Vialidad

de los Lagos CHILOE, OSORNO ANCUD, 

PURRANQUE

de los Lagos PROYECTOS 30122114-0 REPOSICION PUENTE NEGRO 

N°2 EN RUTA W-315 COMUNA 

DE ANCUD

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 303037 REPOSICION PUENTE NEGRO N°2 EN 

RUTA W-315 COMUNA DE ANCUD 

REACTIVACIÓN

1. OBRAS 1896-68-O119 En Ejecución Propuesta 

pública             

31-dic-19 27-abr-20 05-jun-20 15-jul-20 16-jul-20 29-oct-21 CHILOE ANCUD Indice de 

Precios al 

Consumidor

2.850.000 3.284.935 76.592.630 0 CONSTRUCTORA 

SANTA BARBARA 

LTDA.

325.500 2.319.099 0 407.119 329.161 288.725 181.306 171.343 122.482 150.055 190.000 309.500 98.723 70.685 848.000 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de los Lagos OSORNO PUYEHUE de los Lagos PROYECTOS 30122170-0 REPOSICION RUTA 215-CH 

SECTOR ENTRELAGOS-ADUANA 

PAJARITOS PUYEHUE

DISEÑO CONSULTORÍAS Nivel Central 227906 Estudio de Ingeniería Reposición Ruta 

215-Ch, Sector Entrelagos-Aduana 

Pajaritos, Región de Los Lagos.

2. ESTUDIOS 5048-26-LP15 En Ejecución Propuesta 

pública             

26-jun-15 13-ago-15 27-ago-15 24-sept-15 24-sept-15 27-sept-20 OSORNO PUYEHUE Indice de 

Precios al 

Consumidor

730.000 849.347 84.865.000 5 R Y Q INGENIERIA 

S.A.

745.561 83.737 0 0 0 0 0 0 0 18.946 0 0 28.300 36.491 103.584 Diseño de 

Ingenieria

Dirección de 

Vialidad

de los Lagos CHILOE ANCUD de los Lagos PROYECTOS 30125021-0 CONSTRUCCIÓN PUENTE SOBRE 

EL CANAL CHACAO Y ACCESOS

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 201283 Asesoría a la Inspeccion Fiscal en el 

contrato de Diseño y Construcción del 

Puente Chacao Región de Los Lagos

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

5048-74-13 En Ejecución Propuesta 

pública             

31-dic-13 07-mar-14 11-abr-14 22-may-14 22-may-14 14-feb-21 LLANQUIHUE PUERTO MONTT Indice de 

Precios al 

Consumidor

20.141.366 22.450.145 76.379.557 8 CONSORCIO 

CONSULTOR R Y Q 

COWI LTDA.

23.814.085 2.269.551 0 0 255.702 430.579 426.357 0 0 0 0 0 528.465 628.448 21.593.266 Asesoría de 

Inspección 

Fiscal
Dirección de 

Vialidad

de los Lagos CHILOE ANCUD de los Lagos PROYECTOS 30125021-0 CONSTRUCCIÓN PUENTE SOBRE 

EL CANAL CHACAO Y ACCESOS

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 325015 SERVICIO DE LIBRO DE 

COMUNICACIONES ELECTRONICO (LCE) 

Y EL LIBRO DE OBRAS DIGITAL (LOD), 

FORMATO DIGITAL, SOBRE UNA 

PLATAFORMA INFORMÁTICA WEB PARA 

PROYECTO PUENTE CHACAO

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

979-952-SE20 En Ejecución Trato directo                 01-sept-20 01-abr-23 OSORNO OSORNO Sin Reajuste 7.489 7.489 76.521.200 6 INTERNEXT S.A. 240 1.449 0 0 242 0 489 123 0 248 0 0 348 0 2.055

Dirección de 

Vialidad

de los Lagos CHILOE ANCUD de los Lagos PROYECTOS 30125021-0 CONSTRUCCIÓN PUENTE SOBRE 

EL CANAL CHACAO Y ACCESOS

EJECUCION CONSULTORÍAS Los Lagos 327608 Consultoría Fondos de Cultura Puente 

Chacao

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

1002-71-LP21 Nulo Propuesta 

pública             

31-may-21 22-jun-21 02-ene-00 02-ene-00 01-sept-21 27-ago-22 LLANQUIHUE, 

CHILOE

CALBUCO, 

MAULLIN, 

CASTRO

Sin Reajuste 80.000 80.000 0 0 0 10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.000 70.000 Asesoría de 

Inspección 

Fiscal
Dirección de 

Vialidad

de los Lagos CHILOE ANCUD Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30125021-0 CONSTRUCCIÓN PUENTE SOBRE 

EL CANAL CHACAO Y ACCESOS

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 326399 Programación de contratos de Arrastre 

Expropiaciones 2021

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 4.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.000 0

Dirección de 

Vialidad

de los Lagos CHILOE ANCUD de Tarapacá PROYECTOS 30125021-0 CONSTRUCCIÓN PUENTE SOBRE 

EL CANAL CHACAO Y ACCESOS

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 335904 PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE 

públicCIONES DE DECRETOS DE 

EXPROPIACIONES DV

5. 

EXPROPIACIONES

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 318.866 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.000 0 0 0 0 28 323 143 170 0 0 0 335 0

Dirección de 

Vialidad

de los Lagos CHILOE ANCUD de los Lagos PROYECTOS 30125021-0 CONSTRUCCIÓN PUENTE SOBRE 

EL CANAL CHACAO Y ACCESOS

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 201267 Diseño y Construcción del Puente 

Chacao, Región de Los Lagos

1. OBRAS En Ejecución Propuesta 

pública             

04-feb-13 09-dic-13 13-dic-13 18-feb-14 19-feb-14 24-mar-25 LLANQUIHUE PUERTO MONTT Indice de 

Precios al 

Consumidor

325.889.741 469.954.190 76.365.546 6 CONSORCIO PUENTE 

CHACAO S.A

60.308.707 83.231.868 0 5.854.547 8.841.291 8.205.185 0 0 0 0 8.942.000 3.748.000 31.449.627 16.191.218 ####### Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de los Lagos CHILOE ANCUD de los Lagos PROYECTOS 30125021-0 CONSTRUCCIÓN PUENTE SOBRE 

EL CANAL CHACAO Y ACCESOS

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 298697 traslado de instalaciones por interferencia 

con la Obra Diseño y Construcción del 

Puente Chacao, Región de Los Lagos.

1. OBRAS Terminado Trato directo                 01-jun-19 01-dic-19 LLANQUIHUE PUERTO MONTT Sin Reajuste 336.369 336.369 77.683.400 9 SISTEMA DE 

TRANSMISION DEL 

SUR S.A.

0 300.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300.000 0 0

Dirección de 

Vialidad

de los Lagos CHILOE ANCUD de los Lagos PROYECTOS 30125021-0 CONSTRUCCIÓN PUENTE SOBRE 

EL CANAL CHACAO Y ACCESOS

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 299311 Reforestación y Seguimiento en Sector 

Fundo Los Millanes Parcela 9; Comuna de 

Ancud; Proyecto Puente Chacao

1. OBRAS 1002-42-LE18 En Ejecución Propuesta 

pública             

20-mar-19 20-sept-21 CHILOE ANCUD Sin Reajuste 34.000 33.990 76.916.724 2 INVERSIONES 

RENOVABLES DEL 

SUR S.A.

23.137 10.853 0 2.487 0 2.171 0 0 2.171 0 0 2.817 0 1.207 0

Dirección de 

Vialidad

de los Lagos CHILOE ANCUD de los Lagos PROYECTOS 30125021-0 CONSTRUCCIÓN PUENTE SOBRE 

EL CANAL CHACAO Y ACCESOS

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 325015 SERVICIO DE LIBRO DE 

COMUNICACIONES ELECTRONICO (LCE) 

Y EL LIBRO DE OBRAS DIGITAL (LOD), 

FORMATO DIGITAL, SOBRE UNA 

PLATAFORMA INFORMÁTICA WEB PARA 

PROYECTO PUENTE CHACAO

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

979-952-SE20 En Ejecución Trato directo                 01-sept-20 01-abr-23 OSORNO OSORNO Sin Reajuste 7.489 7.489 76.521.200 6 INTERNEXT S.A. 240 1.449 0 0 242 0 489 123 0 248 0 0 348 0 2.055

Dirección de 

Vialidad

de los Lagos CHILOE ANCUD Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 30125021-0 CONSTRUCCIÓN PUENTE SOBRE 

EL CANAL CHACAO Y ACCESOS

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 340068 Fiar de viáticos Inspectores fiscales de 

obra Cuentadante Srta. Ornella Rivera 

Pisero Rut. 16.882.097-6 Cta.Cte. Nº 

901757-7 Banco Estado

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 83.015 16.882.097 6 ORNELLA RIVERA 

PISERO

0 22.057 0 0 0 0 0 425 833 4.733 0 0 135 15.931 0

Dirección de 

Vialidad

de los Lagos CHILOE ANCUD Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 30125021-0 CONSTRUCCIÓN PUENTE SOBRE 

EL CANAL CHACAO Y ACCESOS

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 340071 -Contrato global de Traslado de 

Inspectores fiscales de obra. Incluye 

combustible, pasajes aéreos, 

transbordador, barcaza, peajes, traslados 

desde y hacia el aeropuerto, etc.

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 66.412 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 734 0 0 0 0 0 0 595 139 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de los Lagos PALENA HUALAIHUE de Tarapacá PROYECTOS 30127679-0 MEJORAMIENTO RUTA 7. 

SECTOR: PUENTE PUÑON - 

PUENTE CISNE

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 335904 PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE 

públicCIONES DE DECRETOS DE 

EXPROPIACIONES DV

5. 

EXPROPIACIONES

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 318.866 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0

Dirección de 

Vialidad

de los Lagos PALENA HUALAIHUE de los Lagos PROYECTOS 30127679-0 MEJORAMIENTO RUTA 7. 

SECTOR: PUENTE PUÑON - 

PUENTE CISNE

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 257018 Terminación mejoramiento ruta 7 sector 

puente Puñon - Pte Cisne Tramo Puente 

Puñon - ex Puente Parafina Provincia de 

Palena Región de Los Lagos

1. OBRAS 1896-17-lp16 Terminado Propuesta 

pública             

11-jul-16 15-sept-16 02-nov-16 13-feb-17 14-feb-17 19-may-20 Indice de 

Precios al 

Consumidor

5.013.649 6.060.462 76.252.280 2 CONSTRUCTORA 

PATAGONIA LTDA.

6.286.488 117.875 0 0 0 0 0 0 0 0 117.875 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de los Lagos OSORNO OSORNO Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30128028-0 MEJORAMIENTO CONEXIÓN 

VIAL RUTA 5 - RUTA U-500, 

OSORNO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 326399 Programación de contratos de Arrastre 

Expropiaciones 2021

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 933.998 0 66.002 0 0

Dirección de 

Vialidad

de los Lagos CHILOE CHONCHI de los Lagos PROYECTOS 30131878-0 MEJORAMIENTO RUTA 5 

SECTOR: CUESTA TRAINEL EN 

CHILOE

EJECUCION CONSULTORÍAS Los Lagos 273885 Asesoría Inspección Fiscal Mejoramiento 

Ruta 5 Sector: Cuesta Trainel; En Chiloé

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

1896-12-LP18 Terminado Propuesta 

pública             

29-mar-18 07-jun-18 26-jul-18 04-sept-18 04-sept-18 04-oct-19 Indice de 

Precios al 

Consumidor

254.085 343.997 79.786.990 2 ESTUDIOS Y 

AsesoríaS DE 

INGENIERIA S.A.

354.139 1.400 0 0 0 0 0 0 0 0 1.400 0 0 0 0 Asesoría de 

Inspección 

Fiscal
Dirección de 

Vialidad

de los Lagos CHILOE CHONCHI Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30131878-0 MEJORAMIENTO RUTA 5 

SECTOR: CUESTA TRAINEL EN 

CHILOE

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 326399 Programación de contratos de Arrastre 

Expropiaciones 2021

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 2.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.500 0

Dirección de 

Vialidad

de los Lagos PALENA HUALAIHUE Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30132175-0 MEJORAMIENTO RUTA 7, 

SECTOR PUENTE CISNE - 

PICHICOLO, HUALAIHUE

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 299250 Expropiación(es) VIA CONVENIO  Lote(s) 

Nº 12-A 22-A 22-B 4 MEJORAMIENTO 

RUTA 7 SECTOR PUENTE CISNE-

PICHICOLO

5. 

EXPROPIACIONES

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-19 28-dic-19 Sin Reajuste 1.936 1.005 8 6 Varios Expropiados 0 2.807 0 0 551 0 0 0 454 0 0 0 0 1.802 0

Dirección de 

Vialidad

de los Lagos PALENA HUALAIHUE Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30132175-0 MEJORAMIENTO RUTA 7, 

SECTOR PUENTE CISNE - 

PICHICOLO, HUALAIHUE

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 318463 EXPROPIACION VIA CONVENIO LOTE Nº 

2-E1 MEJORAMIENTO RUTA 7 SECTOR 

PUENTE CISNE-PICHICOLO

5. 

EXPROPIACIONES

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-20 28-dic-20 Sin Reajuste 565 565 8 6 Varios Expropiados 0 565 0 0 0 0 0 0 565 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de los Lagos PALENA HUALAIHUE de Tarapacá PROYECTOS 30132175-0 MEJORAMIENTO RUTA 7, 

SECTOR PUENTE CISNE - 

PICHICOLO, HUALAIHUE

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 335904 PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE 

públicCIONES DE DECRETOS DE 

EXPROPIACIONES DV

5. 

EXPROPIACIONES

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 318.866 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 855 0 0 0 0 0 0 117 738 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de los Lagos PALENA HUALAIHUE de los Lagos PROYECTOS 30132175-0 MEJORAMIENTO RUTA 7, 

SECTOR PUENTE CISNE - 

PICHICOLO, HUALAIHUE

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 337098 PAGO PERITOS TASADORES OBRA: MEJ 

RUTA 7 S: PTE CISNE-PICHICOLO

5. 

EXPROPIACIONES

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 1.310 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.310 0 0 0 1.310 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de los Lagos PALENA HUALAIHUE de los Lagos PROYECTOS 30132175-0 MEJORAMIENTO RUTA 7, 

SECTOR PUENTE CISNE - 

PICHICOLO, HUALAIHUE

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 338615 PAGO PERITOS TASADORES OBRA: MEJ 

RUTA 7, SECTOR PUENTE CISNE-

PICHICOLO

5. 

EXPROPIACIONES

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 937 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 937 0 0 0 0 937 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de los Lagos PALENA HUALAIHUE Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30132175-0 MEJORAMIENTO RUTA 7, 

SECTOR PUENTE CISNE - 

PICHICOLO, HUALAIHUE

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 339215 EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 

1-B 2-B4 2-B5 2-C1 2-C2 

MEJORAMIENTO RUTA 7 SECTOR PUENTE 

CISNE-PICHICOLO

5. 

EXPROPIACIONES

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-may-21 28-dic-21 Sin Reajuste 2.666 2.282 8 6 Varios Expropiados 0 2.282 0 0 0 0 0 0 0 2.282 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de los Lagos PALENA HUALAIHUE Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30132175-0 MEJORAMIENTO RUTA 7, 

SECTOR PUENTE CISNE - 

PICHICOLO, HUALAIHUE

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 339216 EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 

2-E3 2-E7 2-E8 2-E9 3-A MEJORAMIENTO 

RUTA 7 SECTOR PUENTE CISNE-

PICHICOLO

5. 

EXPROPIACIONES

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-may-21 28-dic-21 Sin Reajuste 8.328 8.030 8 6 Varios Expropiados 0 8.030 0 0 0 0 0 0 0 8.030 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de los Lagos PALENA HUALAIHUE Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30132175-0 MEJORAMIENTO RUTA 7, 

SECTOR PUENTE CISNE - 

PICHICOLO, HUALAIHUE

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 339223 EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 

3-B 3-C MEJORAMIENTO RUTA 7 SECTOR 

PUENTE CISNE-PICHICOLO

5. 

EXPROPIACIONES

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-may-21 28-dic-21 Sin Reajuste 295 305 8 6 Varios Expropiados 0 305 0 0 0 0 0 0 305 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de los Lagos PALENA HUALAIHUE Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30132175-0 MEJORAMIENTO RUTA 7, 

SECTOR PUENTE CISNE - 

PICHICOLO, HUALAIHUE

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 339677 EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 

11-D 11-E 11-F 11-G MEJORAMIENTO 

RUTA 7 SECTOR PUENTE CISNE-

PICHICOLO

5. 

EXPROPIACIONES

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-may-21 28-dic-21 Sin Reajuste 204 213 8 6 Varios Expropiados 0 103 0 0 0 0 0 0 0 103 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de los Lagos PALENA HUALAIHUE Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30132175-0 MEJORAMIENTO RUTA 7, 

SECTOR PUENTE CISNE - 

PICHICOLO, HUALAIHUE

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 339678 EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 

12-C1 12-C3 12-C4 12-D1 

MEJORAMIENTO RUTA 7 SECTOR PUENTE 

CISNE-PICHICOLO

5. 

EXPROPIACIONES

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-may-21 28-dic-21 Sin Reajuste 261 175 8 6 Varios Expropiados 0 175 0 0 0 0 0 0 0 175 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de los Lagos PALENA HUALAIHUE de los Lagos PROYECTOS 30132175-0 MEJORAMIENTO RUTA 7, 

SECTOR PUENTE CISNE - 

PICHICOLO, HUALAIHUE

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 340497 PAGO PERITOS TASADORES OBRA: MEJ 

RUTA 7 SECTOR: PTE CISNE-PICHICOLO

5. 

EXPROPIACIONES

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 946 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 946 0 0 0 0 0 946 0 0 0 0 0 0 0



Informe mensual de Iniciativas de Inversión programadas y en ejecución MOP año 2021

(Montos en miles de $)

Mes: agosto 2021

Servicio Reg Proyecto Provincia Comuna Reg Contrato Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación Centro gestión
Cod 

Contrato
Nombre Contrato Clasificacion

Id 

Chilecompra
Estado

Tipo 

Contratación
F Licitación F Apertura

F Resolución 

de 

Adjudicación

F Trámite F Inicio F Término
Provincia 

Contrato

Comuna 

Contrato

Tipo 

Reajuste

Presupuesto 

oficial

Monto 

Vigente 

Contrato

Nombre 

Contratista

Inversión 

Anterior

Programado 

año
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo

TIPO DE 

GASTO
Rut Contratista

Dirección de 

Vialidad

de los Lagos PALENA HUALAIHUE Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30132175-0 MEJORAMIENTO RUTA 7, 

SECTOR PUENTE CISNE - 

PICHICOLO, HUALAIHUE

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 341389 EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 

4-A1 4-A2 4-A3 4-A4 4-A6 

MEJORAMIENTO RUTA 7 SECTOR PUENTE 

CISNE-PICHICOLO

5. 

EXPROPIACIONES

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-jul-21 28-dic-21 Sin Reajuste 571 571 8 6 Varios Expropiados 0 596 0 0 0 0 0 0 0 596 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de los Lagos PALENA HUALAIHUE de los Lagos PROYECTOS 30132175-0 MEJORAMIENTO RUTA 7, 

SECTOR PUENTE CISNE - 

PICHICOLO, HUALAIHUE

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 263682 Mejoramiento Ruta 7, Sector Puente 

Cisne - Pichicolo - Hualaihué, Región de 

Los Lagos

1. OBRAS 5048-39-O117 Terminado Propuesta 

pública             

14-ago-17 31-oct-17 12-dic-17 16-mar-18 16-mar-18 22-jun-20 PALENA HUALAIHUE Indice de 

Precios al 

Consumidor

7.313.442 9.614.187 80.207.900 1 CLARO VICUNA 

VALENZUELA S.A.

10.155.000 25.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25.000 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de los Lagos PALENA CHAITEN de los Lagos PROYECTOS 30137590-0 CONSTRUCCIÓN RUTA 7 

SECTOR: VODUDAHUE - 

LEPTEPU (CMT)

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 213684 Costruccion Ruta 7 Sector: Vodudahue - 

Leptepu (CMT)

1. OBRAS En Ejecución Trato directo                 01-jul-14 01-oct-14 06-may-14 11-jun-14 11-jun-14 31-dic-19 PALENA CHAITEN Indice de 

Precios al 

Consumidor

4.794.028 4.793.998 61.101.037 0 EJERCITO DE CHILE 

CUERPO MILITAR 

DEL TRABAJO

4.140.785 230.000 0 0 0 0 0 0 0 0 30.000 0 0 200.000 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de los Lagos INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de los Lagos PROYECTOS 30224128-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL X REGIÓN 

2015-2019

EJECUCION CONSULTORÍAS Los Lagos 232418 Asesoría a la Inspección Fiscal Contrato 

Conservación Global Mixto de Caminos 

por Nivel de Servicios y por Serie de 

Precios Unitarios de la Provincia de 

Osorno, Sectores de Río Negro, 

Purranque y Puerto Octay, Etapa II, 

Region de Los Lagos

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

1896-6-lp16 Terminado Propuesta 

pública             

02-may-16 13-jul-16 02-ago-16 14-dic-16 15-dic-16 15-dic-20 OSORNO PUERTO 

OCTAY, 

PURRANQUE, 

RIO NEGRO

Indice de 

Precios al 

Consumidor

850.000 900.000 96.659.160 9 AXIOMA 

INGENIEROS 

CONSULTORES S.A.

773.756 7.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.000 0 Asesoría de 

Inspección 

Fiscal

Dirección de 

Vialidad

de los Lagos INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30224128-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL X REGIÓN 

2015-2019

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 326399 Programación de contratos de Arrastre 

Expropiaciones 2021

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 12.785 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.785 0

Dirección de 

Vialidad

de los Lagos INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30224128-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL X REGIÓN 

2015-2019

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 344729 EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 

28-A1 28-B1 Mejoramiento Camino Ruta 

U-95, Sector Coñico - Puerto Octay, Km. 

7,10000 a Km. 22,50572.

5. 

EXPROPIACIONES

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ago-21 28-dic-21 Sin Reajuste 7.215 7.215 8 6 Varios Expropiados 0 7.215 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.215 0

Dirección de 

Vialidad

de los Lagos INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de los Lagos PROYECTOS 30224128-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL X REGIÓN 

2015-2019

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 232424 "Conservación Global Mixto de Caminos 

por Nivel de Servicio y por Precios 

Unitarios de la Provincia de Llanquihue, 

comunas de Fresia y Los Muermos, Etapa 

II, Region de Los Lagos

"

1. OBRAS 1896-46-LP15 En Ejecución Propuesta 

pública             

28-dic-15 08-feb-16 07-mar-16 13-abr-16 14-abr-16 23-may-20 Indice de 

Precios al 

Consumidor

6.039.388 4.957.248 76.050.589 7 CONSTRUCTORA 

ARTURO OLAVARRIA 

E HIJOS LTDA

5.219.136 24.074 0 0 0 0 0 0 0 0 23.843 0 0 231 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de los Lagos INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de los Lagos PROYECTOS 30224128-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL X REGIÓN 

2015-2019

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 232449 Conservación Global Mixto de Caminos 

por Nivel de Servicio y por Serie de 

Precios Unitarios de la Provincia de 

Llanquihue, Sector Los Muermos, Etapa I, 

Region de Los Lagos

1. OBRAS 1896-49-lp15 Terminado Propuesta 

pública             

30-dic-15 17-feb-16 11-mar-16 25-abr-16 26-abr-16 04-jun-20 LLANQUIHUE LOS MUERMOS Indice de 

Precios al 

Consumidor

5.987.116 5.911.209 76.050.589 7 CONSTRUCTORA 

ARTURO OLAVARRIA 

E HIJOS LTDA

6.088.494 50.927 0 0 0 0 0 0 0 0 50.927 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de los Lagos INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de los Lagos PROYECTOS 30224327-0 CONSERVACION RED VIAL LOS 

LAGOS (2015-2016-2017)

EJECUCION CONSULTORÍAS Los Lagos 264202 Estudio de diagnóstico puente Yelcho ruta 

7; sector Chaitén - Límite Regional 

Provincia de Palena

2. ESTUDIOS 1896-53-LP17 Terminado Propuesta 

pública             

19-oct-17 23-nov-17 29-dic-17 19-ene-18 20-ene-18 18-ago-18 PALENA CHAITEN Indice de 

Precios al 

Consumidor

190.000 214.890 76.839.716 3 CONSORCIO 

INGENIERIA PUENTE 

YELCHO LTDA

209.299 10.508 0 0 0 0 0 10.508 0 0 0 0 0 0 0 Estudio Básicos

Dirección de 

Vialidad

de los Lagos INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30224327-0 CONSERVACION RED VIAL LOS 

LAGOS (2015-2016-2017)

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 303130 Expropiación(es) VIA CONVENIO Lote(s) 

Nº 8 CONSERVACION RED VIAL LOS 

LAGOS (2015-2016-2017) PUENTE EPPLE

5. 

EXPROPIACIONES

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-19 28-dic-19 Sin Reajuste 733 733 8 6 Varios Expropiados 0 733 0 0 733 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de los Lagos INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30224327-0 CONSERVACION RED VIAL LOS 

LAGOS (2015-2016-2017)

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 326399 Programación de contratos de Arrastre 

Expropiaciones 2021

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 3.098 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.098 0

Dirección de 

Vialidad

de los Lagos INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Tarapacá PROYECTOS 30224327-0 CONSERVACION RED VIAL LOS 

LAGOS (2015-2016-2017)

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 335904 PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE 

públicCIONES DE DECRETOS DE 

EXPROPIACIONES DV

5. 

EXPROPIACIONES

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 318.866 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.296 0 0 154 0 700 0 0 443 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de los Lagos INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30224327-0 CONSERVACION RED VIAL LOS 

LAGOS (2015-2016-2017)

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 337404 EXPROPICION VIA JUDICIAL LOTE Nº 1 

CONSERV RED VIAL LOS LAGOS (20175-

2016-2017) PUENTE PUÑON

5. 

EXPROPIACIONES

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-abr-21 28-dic-21 Sin Reajuste 634 673 8 6 Varios Expropiados 0 673 0 0 0 0 673 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de los Lagos INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de los Lagos PROYECTOS 30224327-0 CONSERVACION RED VIAL LOS 

LAGOS (2015-2016-2017)

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 261377 Conservación periódica de la red vial ruta 

5 Longitudinal sur comunas de Ancud y 

Dalcahue Provincia de Chiloé

1. OBRAS 1896-45-LP16 En Ejecución Propuesta 

pública             

29-dic-16 01-feb-17 05-may-17 07-jun-17 08-jun-17 24-mar-18 CHILOE ANCUD, 

DALCAHUE

Indice de 

Precios al 

Consumidor

2.199.994 2.123.227 84.060.600 7 CONST. DE 

PAVIMENTOS 

ASFALTICOS 

BITUMIX S.A.

2.123.565 118.618 0 0 0 0 0 0 0 0 118.618 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de los Lagos INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de los Lagos PROYECTOS 30224327-0 CONSERVACION RED VIAL LOS 

LAGOS (2015-2016-2017)

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 270595 Conservación de la red vial Puente Epple; 

ruta cruce longitudinal (Las Quemas) - 

Osorno; Rol U-496 Comuna de Osorno

1. OBRAS 1896-49-O117 En Ejecución Propuesta 

pública             

08-sept-17 20-oct-17 15-nov-17 12-ene-18 13-ene-18 06-dic-19 OSORNO OSORNO Indice de 

Precios al 

Consumidor

765.000 1.051.601 76.592.630 0 CONSTRUCTORA 

SANTA BARBARA 

LTDA.

1.096.833 6.491 0 0 0 0 0 0 0 0 6.491 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de los Lagos INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de los Lagos PROYECTOS 30224327-0 CONSERVACION RED VIAL LOS 

LAGOS (2015-2016-2017)

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 281300 Conservación de Emergencia Varios 

Puentes de la Provincia de Chiloe

1. OBRAS 1896-5-O118 Terminado Propuesta 

pública             

08-feb-18 15-mar-18 30-abr-18 06-ago-18 07-ago-18 14-may-19 Indice de 

Precios al 

Consumidor

756.334 749.530 89.126.400 3 SAN FELIPE S.A. 763.085 6.085 0 0 0 0 0 0 0 6.085 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de los Lagos LLANQUIHUE PUERTO MONTT, 

LLANQUIHUE, 

PUERTO VARAS

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30257872-0 CONSTRUCCION CONEXIÓN 

VIAL PUERTO VARAS - 

LLANQUIHUE

DISEÑO GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 329543 RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS 

NUEVOS 2021

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 441 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 441 0

Dirección de 

Vialidad

de los Lagos LLANQUIHUE PUERTO MONTT, 

LLANQUIHUE, 

PUERTO VARAS

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 30257872-0 CONSTRUCCION CONEXIÓN 

VIAL PUERTO VARAS - 

LLANQUIHUE

DISEÑO GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 336556 Pago de Gastos Administrativos - Normal 

2021

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 3.710 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 59 0 0 0 0 0 0 0 59 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de los Lagos LLANQUIHUE PUERTO MONTT, 

LLANQUIHUE, 

PUERTO VARAS

de los Lagos PROYECTOS 30257872-0 CONSTRUCCION CONEXIÓN 

VIAL PUERTO VARAS - 

LLANQUIHUE

DISEÑO CONSULTORÍAS Nivel Central 329462 Estudio de Ingeniería de Detalle 

"Construcción Conexión Vial Puerto Varas 

- Llanquihue."

2. ESTUDIOS 5048-37-O121 Adjudicado                                                                                          Propuesta 

pública             

14-jun-21 10-ago-21 02-ene-00 02-ene-00 30-sept-21 22-jun-23 LLANQUIHUE PUERTO VARAS Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.058.288 991.500 96.619.100 7 INGELOG 

CONSULTORES DE 

INGENIERIA Y 

SISTEMAS S.A.

0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1.174.750 Estudio Básicos

Dirección de 

Vialidad

de los Lagos INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de los Lagos PROYECTOS 30259272-0 CONSERVACIÓN CAMINOS 

BÁSICOS REGIÓN DE LOS 

LAGOS 2014-2015

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 235167 Camino Básico por Conservación, Camino 

Trinidad - Puaucho, Rol U-30, km 32,520 

al km 44,840, Comuna de San Juan de La 

Costa, Provincia de Osorno.

1. OBRAS 1896-10-lp15 Terminado Propuesta 

pública             

28-may-15 21-jul-15 20-ago-15 05-oct-15 06-oct-15 31-mar-17 OSORNO SAN JUAN DE 

LA COSTA

Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.378.007 1.758.739 89.510.100 1 EMPRESA 

CONSTRUCTORA 

HARR S.A

1.834.299 38.867 0 0 0 32.846 0 0 0 0 6.021 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de los Lagos PALENA FUTALEUFU de los Lagos PROYECTOS 30287426-0 CONSTRUCCION CONEXION 

VIAL CRUCE RUTA 231 CH - 

ACCESO NORTE LAGO ESPOLON

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 227935 Asesoría a la Inspección Fiscal 

Construcción Conexión Vial Cruce Ruta 

231 CH - Acceso Norte Lago Espolón, 

Sector DM 1.450,00  DM 2.160,00  DM 

15.600,00, Comuna de Futaleufu, 

Provincia de Palena, Región de los Lagos.

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

5048-3-LR18 En Ejecución Propuesta 

pública             

09-abr-18 08-jun-18 25-jun-18 26-sept-18 26-sept-18 26-nov-22 PALENA CHAITEN Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.368.800 1.365.100 87.930.900 K CYD INGENIERIA 

LTDA.

730.585 347.999 0 30.052 28.840 58.876 0 29.944 29.686 29.396 30.000 30.000 58.918 22.288 356.062 Asesoría de 

Inspección 

Fiscal

Dirección de 

Vialidad

de los Lagos PALENA FUTALEUFU Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30287426-0 CONSTRUCCION CONEXION 

VIAL CRUCE RUTA 231 CH - 

ACCESO NORTE LAGO ESPOLON

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 290400 Expropiación(es) VIA CONVENIO Lote(s) 

Nº 14-D1 15-A1 21 22 CONSTRUCCION 

CONEXION VIAL CR RUTA 231-CH-ACC 

NORTE LAGO ESPOLON

5. 

EXPROPIACIONES

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-18 28-dic-18 Sin Reajuste 173.482 173.482 8 6 Varios Expropiados 153.629 19.853 0 0 0 0 0 19.853 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de los Lagos PALENA FUTALEUFU Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30287426-0 CONSTRUCCION CONEXION 

VIAL CRUCE RUTA 231 CH - 

ACCESO NORTE LAGO ESPOLON

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 305451 Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) 

Nº 14-C1 CONSTRUCCION CONEXION 

VIAL CR RUTA 231-CH-ACC NORTE LAGO 

ESPOLON

5. 

EXPROPIACIONES

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-19 28-dic-19 Sin Reajuste 6.565 6.565 8 6 Varios Expropiados 0 6.565 0 0 0 0 0 6.565 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de los Lagos PALENA FUTALEUFU Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30287426-0 CONSTRUCCION CONEXION 

VIAL CRUCE RUTA 231 CH - 

ACCESO NORTE LAGO ESPOLON

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 326399 Programación de contratos de Arrastre 

Expropiaciones 2021

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 4.582 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.582 0

Dirección de 

Vialidad

de los Lagos PALENA FUTALEUFU de Tarapacá PROYECTOS 30287426-0 CONSTRUCCION CONEXION 

VIAL CRUCE RUTA 231 CH - 

ACCESO NORTE LAGO ESPOLON

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 335904 PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE 

públicCIONES DE DECRETOS DE 

EXPROPIACIONES DV

5. 

EXPROPIACIONES

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 318.866 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0

Dirección de 

Vialidad

de los Lagos PALENA FUTALEUFU de los Lagos PROYECTOS 30287426-0 CONSTRUCCION CONEXION 

VIAL CRUCE RUTA 231 CH - 

ACCESO NORTE LAGO ESPOLON

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 227936 Construcción Conexión Vial Cruce Ruta 

231 CH  Acceso Norte Lago Espolón, 

Sector DM 1.450,00  DM 2.160,00  DM 

15.600,00, Región de Los Lagos.

1. OBRAS En Ejecución Trato directo                 01-dic-16 01-dic-16 27-dic-16 09-feb-17 09-feb-17 10-ago-22 PALENA FUTALEUFU Indice de 

Precios al 

Consumidor

18.494.569 17.563.721 61.101.037 0 EJERCITO DE CHILE 

CUERPO MILITAR 

DEL TRABAJO

5.699.103 2.488.000 0 486.056 168.623 88.880 227.642 164.231 0 556.156 250.000 8.411 195.073 342.927 11.013.938 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de los Lagos PALENA CHAITEN de los Lagos PROYECTOS 30309675-0 MEJORAMIENTO RUTA 7. 

SECTOR: CALETA GONZALO-

LAGO NEGRO (PUENTE MANUEL 

FELIU), CHAITEN

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 305997 Asesoría a la Inspección Fiscal 

Mejoramiento Ruta 7 Sur, sector Caleta 

Gonzalo-Santa Bárbara, Tramo 1, Caleta 

Gonzalo-Puente General Manuel Feliú, 

DM. 143.152,000 al DM. 157.081,842, 

Comuna de Chaitén, Provincia de Palena, 

Región de Los Lagos

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

5048-58-O120 En Adjudicación Propuesta 

pública             

29-sept-20 19-nov-20 02-ene-00 02-ene-00 06-dic-21 20-mar-23 PALENA CHAITEN Indice de 

Precios al 

Consumidor

925.440 925.440 0 0 0 25.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25.000 1.006.000 Asesoría de 

Inspección 

Fiscal

Dirección de 

Vialidad

de los Lagos PALENA CHAITEN de los Lagos PROYECTOS 30309675-0 MEJORAMIENTO RUTA 7. 

SECTOR: CALETA GONZALO-

LAGO NEGRO (PUENTE MANUEL 

FELIU), CHAITEN

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 305996 Mejoramiento Ruta 7 Sur, Sector: Caleta 

Gonzalo-Santa Bárbara, Tramo 1: Caleta 

Gonzalo-Puente General Manuel Feliú, 

DM. 143.152 a DM. 157.081,842, 

Comuna de Chaitén, Provincia de Palena, 

Región de los Lagos.

1. OBRAS 5048-12-O120 Adjudicado                                                                                          Propuesta 

pública             

13-jun-20 20-oct-20 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-21 20-ene-24 PALENA CHAITEN Indice de 

Precios al 

Consumidor

11.181.988 16.060.683 89.126.400 3 SAN FELIPE S.A. 0 54.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 54.000 18.141.000 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de los Lagos PALENA CHAITEN de los Lagos PROYECTOS 30309676-0 MEJORAMIENTO RUTA 7, 

SECTOR LAGO NEGRO (PUENTE 

MANUEL FELIU)- PUENTE 

BONITO, CHAITEN

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 306003 Asesoría a la Inspección Fiscal 

Mejoramiento Ruta 7, Sector Puente 

General Manuel Feliú - Puente El Bonito, 

Tramo 2, DM. 157.081,842 al DM. 

178.066,905, Comuna de Chaitén, 

Provincia de Palena, Región de Los Lagos.

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

5048-59-O120 Adjudicado                                                                                          Propuesta 

pública             

30-sept-20 20-nov-20 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-21 01-sept-24 PALENA PALENA Indice de 

Precios al 

Consumidor

932.000 1.069.241 76.696.566 0 VYA CONSULTORES 

CHILE SPA

0 30.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30.000 1.146.000 Asesoría de 

Inspección 

Fiscal

Dirección de 

Vialidad

de los Lagos PALENA CHAITEN de los Lagos PROYECTOS 30309676-0 MEJORAMIENTO RUTA 7, 

SECTOR LAGO NEGRO (PUENTE 

MANUEL FELIU)- PUENTE 

BONITO, CHAITEN

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 306002 Mejoramiento Ruta 7, Sector Puente Gral. 

Manuel Feliú-Puente El Bonito, Tramo 2, 

DM.157.081,842-DM. 178.066,905, 

Provincia de Palena, Región de los Lagos

1. OBRAS 5048-13-O120 Adjudicado                                                                                          Propuesta 

pública             

13-jun-20 29-oct-20 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-21 17-ago-24 PALENA PALENA Indice de 

Precios al 

Consumidor

21.236.674 23.293.570 89.510.100 1 EMPRESA 

CONSTRUCTORA 

HARR S.A

0 375.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 375.000 24.645.000 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de los Lagos INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de los Lagos PROYECTOS 30332172-0 CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL X REGIÓN 

2014 - 2018

EJECUCION CONSULTORÍAS Los Lagos 273910 Asesoría a la  I. F., Conservación Global 

Mixto por nivel de servicio y por serie de 

precios unitarios de caminos de la 

Provincia de Chiloé, sector comunas de 

Quinchao y Curaco de Velez; Etapa II, 

Región de Los Lagos

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

1896-9-LP18 En Ejecución Propuesta 

pública             

27-mar-18 14-may-18 28-jun-18 13-ago-18 13-ago-18 13-may-22 CHILOE CURACO DE 

VELEZ, 

QUINCHAO

Indice de 

Precios al 

Consumidor

530.800 511.942 76.025.871 7 SERGIO RIQUELME 

BECERRA 

ING.CONSULTORES 

EIRL

327.390 171.002 0 25.016 12.359 12.405 12.452 12.485 12.496 12.596 12.627 12.627 42.627 3.312 116.888 Asesoría de 

Inspección 

Fiscal

Dirección de 

Vialidad

de los Lagos INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de los Lagos PROYECTOS 30332172-0 CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL X REGIÓN 

2014 - 2018

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 273907 Conservación global mixto por nivel de 

servicio y serie de precios unitarios de la 

provincia de Chiloé; sector comunas de 

Quinchao y Curaco de Velez Etapa II 

Región de Los Lagos

1. OBRAS 1896-36-LP17 En Ejecución Propuesta 

pública             

11-ago-17 06-sept-17 20-sept-17 13-dic-17 14-dic-17 23-nov-21 CHILOE CURACO DE 

VELEZ, 

QUINCHAO

Indice de 

Precios al 

Consumidor

4.783.160 5.222.027 96.721.780 8 CONSTRUCTORA 

SIERRA NEVADA 

S.A.

3.596.830 1.339.109 0 0 269.721 110.790 57.098 137.189 0 143.295 170.000 300.000 57.500 93.515 686.112 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de los Lagos INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de los Lagos PROYECTOS 30371077-0 CONSERVACION CAMINOS 

BASICOS REGION DE LOS 

LAGOS 2016-2018

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 262376 Camino Básico por Conservación Lumaco - 

Popoén Rol U-460, km 0,0 al km 7;886, 

Comuna de Osorno, Provincia de Osorno

1. OBRAS 1896-12-LP17 Terminado Propuesta 

pública             

10-abr-17 05-may-17 18-may-17 25-jul-17 26-jul-17 22-may-18 OSORNO OSORNO Indice de 

Precios al 

Consumidor

883.015 881.915 89.510.100 1 EMPRESA 

CONSTRUCTORA 

HARR S.A

895.147 71 0 0 0 0 0 0 0 0 71 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de los Lagos INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de los Lagos PROYECTOS 30371077-0 CONSERVACION CAMINOS 

BASICOS REGION DE LOS 

LAGOS 2016-2018

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 292629 Terminación Camino Básico por 

Conservación Chaquihuan - Estaquilla; 

Rol V-610; Km 8;000 al Km 14;400; 

Comuna de Los Muermos; Provincia de 

Llanquihue

1. OBRAS 1896-69-O118 En Ejecución Propuesta 

pública             

14-dic-18 18-ene-19 14-mar-19 22-abr-19 23-abr-19 15-oct-20 LLANQUIHUE LOS MUERMOS Indice de 

Precios al 

Consumidor

593.076 934.677 77.021.436 K MOVITEX 

CONSTRUCCION SPA

964.745 261 0 0 0 0 0 0 0 0 261 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de los Lagos INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de los Lagos PROYECTOS 30371175-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL X REGIÓN 

2016-2020

EJECUCION CONSULTORÍAS Los Lagos 264293 Asesoría a la inspección fiscal 

conservación global mixto por nivel de 

servicio y serie de precios unitarios de 

caminos de la provincia de Chiloé sector 

comunas de Ancud; Quemchi; Dalcahue y 

Castro Etapa II Región de Los Lagos

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

1896-68-LP17 En Ejecución Propuesta 

pública             

07-dic-17 15-ene-18 06-mar-18 29-mar-18 24-abr-18 24-ene-22 CHILOE ANCUD, 

CASTRO, 

DALCAHUE, 

QUEMCHI

Indice de 

Precios al 

Consumidor

584.215 572.287 84.865.000 5 R Y Q INGENIERIA 

S.A.

410.365 158.465 0 13.835 27.889 14.010 14.063 0 14.100 27.661 14.068 14.068 14.068 4.703 31.587 Asesoría de 

Inspección 

Fiscal

Dirección de 

Vialidad

de los Lagos INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de los Lagos PROYECTOS 30371175-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL X REGIÓN 

2016-2020

EJECUCION CONSULTORÍAS Los Lagos 264296 Asesoría a la Inspección fiscal; 

Conservación global mixto; por nivel de 

servicio y serie de precios Unitarios de 

caminos de la Provincia de Llanquihue 

Sector Comuna de Maullín Etapa II 

Región de Los Lagos

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

1896-54-LP17 Terminado Propuesta 

pública             

20-oct-17 27-nov-17 02-mar-18 11-abr-18 11-abr-18 11-jul-21 LLANQUIHUE MAULLIN Indice de 

Precios al 

Consumidor

559.994 574.742 76.025.871 7 SERGIO RIQUELME 

BECERRA 

ING.CONSULTORES 

EIRL

457.715 157.801 0 41.125 20.672 20.749 20.828 20.883 20.902 12.642 0 0 0 0 0 Asesoría de 

Inspección 

Fiscal

Dirección de 

Vialidad

de los Lagos INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de los Lagos PROYECTOS 30371175-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL X REGIÓN 

2016-2020

EJECUCION CONSULTORÍAS Los Lagos 264305 Asesoría a la Inspección Fiscal 

Conservación Global mixto por nivel de 

servicio y serie de precios unitarios de 

caminos de la provincia de Llanquihue y 

Palena sector comunas de Puerto Montt y 

Hualalihue Etapa II Región de Los Lagos

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

1896-59-LP17 En Ejecución Propuesta 

pública             

07-nov-17 13-dic-17 02-mar-18 11-abr-18 11-abr-18 11-ene-22 LLANQUIHUE, 

PALENA

PUERTO 

MONTT, 

HUALAIHUE

Indice de 

Precios al 

Consumidor

584.215 597.000 76.025.871 7 SERGIO RIQUELME 

BECERRA 

ING.CONSULTORES 

EIRL

431.272 176.218 0 29.007 14.581 14.636 0 14.691 29.472 14.104 14.932 14.932 14.932 14.932 31.683 Asesoría de 

Inspección 

Fiscal

Dirección de 

Vialidad

de los Lagos INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de los Lagos PROYECTOS 30371175-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL X REGIÓN 

2016-2020

EJECUCION CONSULTORÍAS Los Lagos 264308 Asesoría a la inspección fiscal 

conservación global mixto por nivel de 

servicio y serie de precios unitarios de 

caminos de la provincia de Llanquihue 

sector comunas de Calbuco y Puerto 

Montt Etapa II Región de Los Lagos

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

1896-55-LP17 En Ejecución Propuesta 

pública             

25-oct-17 04-dic-17 02-mar-18 11-abr-18 11-abr-18 11-jul-21 LLANQUIHUE CALBUCO, 

PUERTO MONTT

Indice de 

Precios al 

Consumidor

559.994 526.431 78.929.230 2 SIGA INGENIERIA Y 

CONSULTORIA S.A.

440.922 117.149 0 31.954 16.146 16.207 16.268 16.311 0 0 3.963 0 0 16.300 0 Asesoría de 

Inspección 

Fiscal

Dirección de 

Vialidad

de los Lagos INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de los Lagos PROYECTOS 30371175-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL X REGIÓN 

2016-2020

EJECUCION CONSULTORÍAS Los Lagos 264312 Asesoría a la Inspección fiscal; 

Conservación Global Mixto por Nivel de 

Servicio y Serie de Precios Unitarios  de 

caminos de la Provincia de Llanquihue; 

sector comunas de Puerto Varas y 

Cochamó Etapa II Región de Los Lagos

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

1896-52-LP17 En Ejecución Propuesta 

pública             

19-oct-17 16-nov-17 20-dic-17 02-abr-18 02-abr-18 02-ene-22 LLANQUIHUE COCHAMO, 

PUERTO VARAS

Indice de 

Precios al 

Consumidor

584.215 625.000 76.025.871 7 SERGIO RIQUELME 

BECERRA 

ING.CONSULTORES 

EIRL

461.479 184.883 0 30.396 15.279 15.336 15.394 15.435 15.449 0 15.439 15.439 15.439 31.278 22.529 Asesoría de 

Inspección 

Fiscal

Dirección de 

Vialidad

de los Lagos INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de los Lagos PROYECTOS 30371175-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL X REGIÓN 

2016-2020

EJECUCION CONSULTORÍAS Los Lagos 264315 Asesoría a la I. F., Conservación Global 

Mixto, por nivel de servicio y serie de 

precios unitarios de caminos de la 

Provincia de Palena, sector comunas de 

Chaitén, Futaleufú y Palena, Etapa II, 

Región de Los Lagos.

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

1896-10-LP18 En Ejecución Propuesta 

pública             

27-mar-18 17-may-18 30-may-18 05-jul-18 05-jul-18 05-abr-22 PALENA CHAITEN, 

FUTALEUFU, 

PALENA

Indice de 

Precios al 

Consumidor

752.000 754.000 76.025.871 7 SERGIO RIQUELME 

BECERRA 

ING.CONSULTORES 

EIRL

488.243 220.590 0 18.042 36.371 18.270 0 18.339 36.792 18.552 18.556 18.556 18.556 18.556 90.731 Asesoría de 

Inspección 

Fiscal

Dirección de 

Vialidad

de los Lagos INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de los Lagos PROYECTOS 30371175-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL X REGIÓN 

2016-2020

EJECUCION CONSULTORÍAS Los Lagos 264317 ASESORÍA A LA I. F., CONSERVACIÓN 

GLOBAL MIXTO, POR NIVEL DE SERVICIO 

Y SERIE DE PRECIOS UNITARIOS DE 

CAMINOS DE LA PROVINCIA DE 

OSORNO, SECTOR COMUNAS DE 

OSORNO Y SAN PABLO, ETAPA I, REGIÓN 

DE LOS LAGOS.

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

1896-7-LP18 En Ejecución Propuesta 

pública             

16-mar-18 24-abr-18 23-may-18 03-jul-18 03-jul-18 03-abr-22 OSORNO OSORNO, SAN 

PABLO

Indice de 

Precios al 

Consumidor

580.750 605.309 88.542.600 K BOGADO 

INGENIEROS 

CONSULTORES SPA

412.542 148.514 0 19.682 14.722 14.776 14.833 14.872 14.884 0 14.909 14.909 14.909 10.018 61.213 Asesoría de 

Inspección 

Fiscal



Informe mensual de Iniciativas de Inversión programadas y en ejecución MOP año 2021

(Montos en miles de $)

Mes: agosto 2021

Servicio Reg Proyecto Provincia Comuna Reg Contrato Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación Centro gestión
Cod 

Contrato
Nombre Contrato Clasificacion

Id 

Chilecompra
Estado

Tipo 

Contratación
F Licitación F Apertura

F Resolución 

de 

Adjudicación

F Trámite F Inicio F Término
Provincia 

Contrato

Comuna 

Contrato

Tipo 

Reajuste

Presupuesto 

oficial

Monto 

Vigente 

Contrato

Nombre 

Contratista

Inversión 

Anterior

Programado 

año
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo

TIPO DE 

GASTO
Rut Contratista

Dirección de 

Vialidad

de los Lagos INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de los Lagos PROYECTOS 30371175-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL X REGIÓN 

2016-2020

EJECUCION CONSULTORÍAS Los Lagos 264322 Asesoría a la I. F., Conservación Global 

Mixto por Nivel de Servicio y Serie de 

Precios Unitarios de Caminos de la 

Provincia de Osorno, Sector Comunas de 

Osorno y San Juan de la Costa, Etapa I, 

Región de Los Lagos.

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

1896-8-LP18 En Ejecución Propuesta 

pública             

20-mar-18 03-may-18 15-jun-18 13-ago-18 13-ago-18 13-may-22 OSORNO OSORNO, SAN 

JUAN DE LA 

COSTA

Indice de 

Precios al 

Consumidor

580.750 589.238 84.865.000 5 R Y Q INGENIERIA 

S.A.

375.188 168.136 0 28.386 14.270 14.322 14.377 14.415 14.427 14.544 14.594 14.594 14.594 9.612 79.761 Asesoría de 

Inspección 

Fiscal

Dirección de 

Vialidad

de los Lagos INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de los Lagos PROYECTOS 30371175-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL X REGIÓN 

2016-2020

EJECUCION CONSULTORÍAS Los Lagos 264325 ASESORÍA A LA I. F., CONSERVACIÓN 

GLOBAL MIXTO, POR NIVEL DE SERVICIO 

Y SERIE DE PRECIOS UNITARIOS DE 

CAMINOS DE LA PROVINCIA DE 

OSORNO, SECTOR COMUNAS RIO NEGRO 

Y SAN JUAN DE LA COSTA, ETAPA I, 

REGIÓN DE LOS LAGOS.

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

1896-6-LP18 En Ejecución Propuesta 

pública             

16-mar-18 23-abr-18 17-may-18 03-jul-18 03-jul-18 03-abr-22 OSORNO RIO NEGRO, 

SAN JUAN DE 

LA COSTA

Indice de 

Precios al 

Consumidor

580.750 612.972 84.865.000 5 R Y Q INGENIERIA 

S.A.

403.002 179.243 0 14.713 29.661 14.899 14.957 14.996 14.201 15.130 15.172 15.172 15.172 15.172 69.945 Asesoría de 

Inspección 

Fiscal

Dirección de 

Vialidad

de los Lagos INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de los Lagos PROYECTOS 30371175-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL X REGIÓN 

2016-2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 254697 Conservación global mixto de caminos por 

nivel de servicio y por serie de precios 

unitarios de la provincia de Chiloé sector 

comunas de Castro Chonchi Puqueldón y 

Queilen etapa II región de Los Lagos

1. OBRAS 1896-13-LP16 Terminado Propuesta 

pública             

21-jun-16 22-jul-16 12-ago-16 27-sept-16 28-sept-16 07-sept-20 CHILOE CASTRO, 

CHONCHI, 

PUQUELDON, 

QUEILEN

Indice de 

Precios al 

Consumidor

6.836.802 6.940.505 77.297.080 3 CONSTRUCTORA 

SAN FRANCISCO 

LTDA.

7.168.187 66.574 0 0 0 0 0 0 0 0 66.574 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de los Lagos INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de los Lagos PROYECTOS 30371175-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL X REGIÓN 

2016-2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 264291 Conservación Global mixto por nivel de 

servicio y serie de precios unitarios de 

caminos de la provincia de Chiloé;sector 

comunas de Ancud; Quemchi; Dalcahue y 

Castro Etapa II Región de Los Lagos

1. OBRAS 1896-46-LP16 En Ejecución Propuesta 

pública             

30-dic-16 09-feb-17 13-abr-17 25-may-17 26-may-17 05-may-21 CHILOE ANCUD, 

CASTRO, 

DALCAHUE, 

QUEMCHI

Indice de 

Precios al 

Consumidor

5.799.605 6.476.928 77.775.300 2 CONSTRUCTORA  

PUERTO OCTAY 

LTDA

5.512.292 1.123.750 0 40.552 114.058 73.099 0 332.952 99.125 134.217 43.000 225.000 37.000 24.747 200.000 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de los Lagos INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de los Lagos PROYECTOS 30371175-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL X REGIÓN 

2016-2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 264295 Conservación Global mixto por nivel de 

servicio y a serie de precios unitarios de 

caminos de la provincia de Llanquihue 

sector comunas de Maullín Etapa II 

Región de Los Lagos

1. OBRAS 1896-15-LP17 En Ejecución Propuesta 

pública             

26-abr-17 23-may-17 14-jun-17 07-ago-17 08-ago-17 18-jul-21 LLANQUIHUE MAULLIN Indice de 

Precios al 

Consumidor

5.608.663 5.225.070 8.839.953 6 LUIS RUBILAR 

ALBORNOZ

4.203.967 1.229.047 0 202.360 72.313 238.501 135.643 145.160 83.512 334.217 17.341 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de los Lagos INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de los Lagos PROYECTOS 30371175-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL X REGIÓN 

2016-2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 264300 Conservación global mixto por nivel de 

servicio y serie de precios unitarios de 

caminos de las provincias de Llanquihue y 

Palena sector comunas de Puerto Montt y 

Hualaihue etapa II Región de Los Lagos

1. OBRAS 1896-16-LP17 En Ejecución Propuesta 

pública             

28-abr-17 25-may-17 12-jun-17 25-jul-17 26-jul-17 03-oct-21 LLANQUIHUE, 

PALENA

PUERTO 

MONTT, 

HUALAIHUE

Indice de 

Precios al 

Consumidor

5.573.742 7.354.156 77.775.300 2 CONSTRUCTORA  

PUERTO OCTAY 

LTDA

5.829.396 1.480.295 0 102.483 19.401 105.208 57.245 214.256 0 590.655 267.547 38.000 85.500 0 500.000 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de los Lagos INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de los Lagos PROYECTOS 30371175-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL X REGIÓN 

2016-2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 264306 Conservación Global mixto por nivel de 

servicio y serie de precios unitarios de 

caminos de la provincia de Llanquihue 

sector comunas de Calbuco y Puerto 

Montt II región de Los Lagos

1. OBRAS 1896-11-LP17 En Ejecución Propuesta 

pública             

07-abr-17 11-may-17 18-may-17 25-jul-17 26-jul-17 04-ago-21 LLANQUIHUE CALBUCO, 

PUERTO MONTT

Indice de 

Precios al 

Consumidor

5.336.614 5.308.281 8.839.953 6 LUIS RUBILAR 

ALBORNOZ

3.928.511 2.054.914 0 434.642 180.151 179.651 208.031 0 487.725 81.052 333.660 50.000 50.000 50.002 450.000 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de los Lagos INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de los Lagos PROYECTOS 30371175-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL X REGIÓN 

2016-2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 264311 Conservación global mixto por nivel de 

servicio y por serie de precios unitarios 

de caminos de la provincia de Llanquihue 

sector comuna de Puerto Varas y 

Cochamo II Etapa región de Los Lagos

1. OBRAS 1896-8-lp17 En Ejecución Propuesta 

pública             

28-feb-17 06-abr-17 09-may-17 26-jul-17 27-jul-17 04-sept-21 LLANQUIHUE COCHAMO, 

PUERTO VARAS

Indice de 

Precios al 

Consumidor

5.782.150 5.578.238 96.721.780 8 CONSTRUCTORA 

SIERRA NEVADA 

S.A.

4.033.068 1.608.326 0 241.374 130.916 78.212 91.392 0 108.690 742.221 145.906 69.616 0 0 350.000 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de los Lagos INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de los Lagos PROYECTOS 30371175-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL X REGIÓN 

2016-2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 264314 Conservación global mixto por nivel de 

servicio y por serie de precios unitarios 

de caminos de la provincia de Palena 

sector comunas de Chaitén Futalelfu y 

Palena Etapa II Región de Los Lagos

1. OBRAS 1896-17-LP17 En Ejecución Propuesta 

pública             

23-may-17 19-jun-17 29-sept-17 30-nov-17 01-nov-17 11-oct-21 PALENA CHAITEN, 

FUTALEUFU, 

PALENA

Indice de 

Precios al 

Consumidor

5.745.198 6.934.801 89.126.400 3 SAN FELIPE S.A. 4.836.679 1.448.275 0 52.273 324.188 177.404 67.573 0 212.514 0 160.000 154.955 151.104 148.263 1.820.627 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de los Lagos INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de los Lagos PROYECTOS 30371175-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL X REGIÓN 

2016-2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 264316 Conservación global mixto por nivel de 

servicio y serie de precios unitarios de 

caminos de la provincia de Osorno ; 

sector comunas de Osorno y San Pablo; 

Etapa I Región de Los Lagos

1. OBRAS 1896-27-LP17 En Ejecución Propuesta 

pública             

29-jun-17 31-jul-17 22-sept-17 25-oct-17 26-oct-17 05-oct-21 OSORNO OSORNO, SAN 

PABLO

Indice de 

Precios al 

Consumidor

5.299.661 6.608.328 89.510.100 1 EMPRESA 

CONSTRUCTORA 

HARR S.A

4.954.532 1.538.414 0 344.365 61.369 173.718 192.085 200.013 90.405 174.275 185.000 38.000 29.192 49.992 950.000 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de los Lagos INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de los Lagos PROYECTOS 30371175-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL X REGIÓN 

2016-2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 264319 Conservación global mixto por nivel de 

servicio y serie de precios unitarios de 

caminos de las provincias de Osorno; 

sector comunas de Osorno y San Juan de 

la Costa ; Etapa I; Región de Los Lagos

1. OBRAS 1896-25-LP17 En Ejecución Propuesta 

pública             

28-jun-17 26-jul-17 02-oct-17 31-oct-17 01-nov-17 11-oct-21 OSORNO OSORNO, SAN 

JUAN DE LA 

COSTA

Indice de 

Precios al 

Consumidor

5.299.891 6.429.712 89.510.100 1 EMPRESA 

CONSTRUCTORA 

HARR S.A

5.145.718 1.205.541 0 203.485 139.262 93.346 132.373 48.034 0 119.683 125.000 124.690 26.000 193.668 896.924 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de los Lagos INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de los Lagos PROYECTOS 30371175-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL X REGIÓN 

2016-2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 264324 Conservación Global mixto por Nivel de 

Servicio y por serie de precios unitarios 

de caminos de la provincia de Osorno; 

sector comunas de Río Negro y San Juan 

de La Costa ; Etapa I región de Los Lagos

1. OBRAS 1896-26-lp17 En Ejecución Propuesta 

pública             

29-jun-17 25-jul-17 02-oct-17 02-nov-17 03-nov-17 13-oct-21 OSORNO RIO NEGRO, 

SAN JUAN DE 

LA COSTA

Indice de 

Precios al 

Consumidor

5.265.972 5.921.185 76.174.738 K CONSTRUCTORA JEP 

LTDA.

5.405.768 768.423 0 51.158 106.858 78.007 116.789 20.928 85.756 67.731 150.000 79.474 11.723 0 100.000 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de los Lagos OSORNO OSORNO de los Lagos PROYECTOS 30382574-0 MEJORAMIENTO CONEXIÓN 

VIAL URBANA RUTA U-72 - 

RUTA U-40 EN OSORNO

DISEÑO CONSULTORÍAS Nivel Central 309671 Estudio de Ingeniería de detalle 

"Mejoramiento Conexión Vial Ruta U 72 - 

Ruta U 40 en Osorno, Región de Los 

Lagos".

2. ESTUDIOS 5048-46-O120 En Ejecución Propuesta 

pública             

14-jul-20 20-oct-20 16-nov-20 16-nov-20 16-nov-20 08-ago-22 OSORNO OSORNO Indice de 

Precios al 

Consumidor

750.000 644.000 96.619.100 7 INGELOG 

CONSULTORES DE 

INGENIERIA Y 

SISTEMAS S.A.

0 187.882 0 0 0 0 0 0 79.159 0 3.432 0 23.457 81.834 506.016 Diseño de 

Ingenieria

Dirección de 

Vialidad

de los Lagos LLANQUIHUE, 

PALENA

COCHAMO, 

HUALAIHUE

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30384429-0 MEJORAMIENTO RUTA V-69, 

SECTOR PUELO(FIN PAV.)-

PUELCHE, COCHAMO

DISEÑO GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 329543 RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS 

NUEVOS 2021

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0

Dirección de 

Vialidad

de los Lagos LLANQUIHUE, 

PALENA

COCHAMO, 

HUALAIHUE

de los Lagos PROYECTOS 30384429-0 MEJORAMIENTO RUTA V-69, 

SECTOR PUELO(FIN PAV.)-

PUELCHE, COCHAMO

DISEÑO CONSULTORÍAS Nivel Central 329465 Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta 

V&#8208;69, Sector Puelo 

&#8208;Puelche, Cochamó, Región de 

Los Lagos

2. ESTUDIOS 5048-90-o121 En Licitación Propuesta 

pública             

22-sept-21 10-nov-21 02-ene-00 02-ene-00 31-dic-21 17-ago-24 LLANQUIHUE COCHAMO Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.510.000 1.510.000 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1.499.999 Diseño de 

Ingenieria

Dirección de 

Vialidad

de los Lagos CHILOE ANCUD, QUEMCHI de los Lagos PROYECTOS 30399374-0 MEJORAMIENTO RUTA W-35, 

SECTOR CRUCE LONGITUDINAL 

(DEGAÑ)-QUEMCHI

DISEÑO CONSULTORÍAS Nivel Central 278754 Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta 

W-35, Sector Cruce Longitudinal (Degan)-

Quemchi, Región de Los Lagos.

2. ESTUDIOS 5048-54-LR18 En Ejecución Propuesta 

pública             

11-sept-18 20-nov-18 06-dic-18 02-ene-19 02-ene-19 21-ene-21 CHILOE ANCUD, 

QUEMCHI

Indice de 

Precios al 

Consumidor

570.000 520.800 84.865.000 5 R Y Q INGENIERIA 

S.A.

448.265 53.420 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17.400 36.020 0 0 Diseño de 

Ingenieria

Dirección de 

Vialidad

de los Lagos PALENA FUTALEUFU, 

PALENA

de los Lagos PROYECTOS 30402825-0 MEJORAMIENTO RUTA 231-CH. 

S:PUERTO RAMÍREZ-

FUTALEUFÚ

DISEÑO CONSULTORÍAS Nivel Central 291661 Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta 

231-CH, Sector Puerto Ramírez-

Futaleufú, Región de Los Lagos.

2. ESTUDIOS 5048-12-LR19 En Ejecución Propuesta 

pública             

29-may-19 11-jul-19 05-ago-19 28-ago-19 28-ago-19 13-jun-22 PALENA FUTALEUFU, 

PALENA

Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.338.500 1.234.081 96.619.100 7 INGELOG 

CONSULTORES DE 

INGENIERIA Y 

SISTEMAS S.A.

519.875 274.873 0 0 25.489 0 15.924 0 0 0 80.000 0 92.650 60.810 521.105 Diseño de 

Ingenieria

Dirección de 

Vialidad

de los Lagos LLANQUIHUE PUERTO MONTT, 

COCHAMO, 

MAULLIN

de los Lagos PROYECTOS 30407375-0 CONSTRUCCIÓN PUENTE 

PRIMER CORRAL CAMINO 

PUELO - EL BOLSON, COCHAMO

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 278759 Construcción Puente Primer Corral 

Camino Puelo-El Bolson, Cochamo

1. OBRAS En Ejecución Trato directo                 01-nov-19 01-nov-19 30-dic-20 17-feb-21 18-feb-21 18-feb-22 LLANQUIHUE COCHAMO Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.953.094 1.953.094 61.101.037 0 EJERCITO DE CHILE 

CUERPO MILITAR 

DEL TRABAJO

0 156.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70.000 86.000 1.873.000 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de los Lagos LLANQUIHUE FRUTILLAR Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30416124-0 MEJORAMIENTO CBI RUTA V-

155, FRUTILLAR BAJO (FIN 

PAVIMENTO)- QUILANTO, 

FRUTILLAR

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 326399 Programación de contratos de Arrastre 

Expropiaciones 2021

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 7.288 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.288 0

Dirección de 

Vialidad

de los Lagos LLANQUIHUE FRUTILLAR de Tarapacá PROYECTOS 30416124-0 MEJORAMIENTO CBI RUTA V-

155, FRUTILLAR BAJO (FIN 

PAVIMENTO)- QUILANTO, 

FRUTILLAR

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 335904 PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE 

públicCIONES DE DECRETOS DE 

EXPROPIACIONES DV

5. 

EXPROPIACIONES

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 318.866 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 313 0 0 77 0 0 0 89 148 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de los Lagos LLANQUIHUE FRUTILLAR de los Lagos PROYECTOS 30416124-0 MEJORAMIENTO CBI RUTA V-

155, FRUTILLAR BAJO (FIN 

PAVIMENTO)- QUILANTO, 

FRUTILLAR

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 336360 PAGO PERITOS TASADORES OBRA: MEJ 

CBI RUTA V-155 FRUTILLAR BAJO 

(F.PAV)-QUILANTO-FRUTILLAR

5. 

EXPROPIACIONES

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 2.243 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 2.243 0 0 2.243 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de los Lagos LLANQUIHUE FRUTILLAR Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30416124-0 MEJORAMIENTO CBI RUTA V-

155, FRUTILLAR BAJO (FIN 

PAVIMENTO)- QUILANTO, 

FRUTILLAR

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 336434 EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 

15-A MEJORAMIENTO CBI RUTA V-155, 

FRUTILLAR BAJO (F PAV) QUILANTO, 

FRUTILLAR

5. 

EXPROPIACIONES

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-mar-21 28-dic-21 Sin Reajuste 36.259 38.681 8 6 Varios Expropiados 0 38.681 0 0 0 0 38.681 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de los Lagos LLANQUIHUE FRUTILLAR Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30416124-0 MEJORAMIENTO CBI RUTA V-

155, FRUTILLAR BAJO (FIN 

PAVIMENTO)- QUILANTO, 

FRUTILLAR

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 338336 EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 

16-A MEJORAMIENTO CBI RUTA V-155, 

FRUTILLAR BAJO (F PAV) QUILANTO, 

FRUTILLAR

5. 

EXPROPIACIONES

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-abr-21 28-dic-21 Sin Reajuste 4.973 5.319 8 6 Varios Expropiados 0 5.319 0 0 0 0 0 5.319 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de los Lagos LLANQUIHUE FRUTILLAR Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30416124-0 MEJORAMIENTO CBI RUTA V-

155, FRUTILLAR BAJO (FIN 

PAVIMENTO)- QUILANTO, 

FRUTILLAR

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 338339 EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 

40-A MEJORAMIENTO CBI RUTA V-155, 

FRUTILLAR BAJO (F PAV) QUILANTO, 

FRUTILLAR

5. 

EXPROPIACIONES

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-abr-21 28-dic-21 Sin Reajuste 50.987 54.583 8 6 Varios Expropiados 0 54.583 0 0 0 0 0 0 54.583 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de los Lagos LLANQUIHUE FRUTILLAR Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30416124-0 MEJORAMIENTO CBI RUTA V-

155, FRUTILLAR BAJO (FIN 

PAVIMENTO)- QUILANTO, 

FRUTILLAR

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 340465 Expropiación(es) VIA CONVENIO Lote(s) 

Nº 24 MEJORAMIENTO CBI RUTA V-155, 

FRUTILLAR BAJO (F PAV) QUILANTO, 

FRUTILLAR

5. 

EXPROPIACIONES

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-21 28-dic-21 Sin Reajuste 5.759 5.759 8 6 Varios Expropiados 0 39.573 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39.573 0 0

Dirección de 

Vialidad

de los Lagos LLANQUIHUE FRUTILLAR de los Lagos PROYECTOS 30416124-0 MEJORAMIENTO CBI RUTA V-

155, FRUTILLAR BAJO (FIN 

PAVIMENTO)- QUILANTO, 

FRUTILLAR

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 298417 Terminación MEJORAMIENTO CBI RUTA V-

155, FRUTILLAR BAJO (F.PAV) -

QUILANTO, FRUTILLAR

1. OBRAS En Ejecución Trato directo                 01-abr-19 01-may-19 26-ago-20 10-dic-20 10-dic-20 10-dic-21 LLANQUIHUE FRUTILLAR Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.699.735 1.553.550 77.137.270 8 CONSTRUCTORA 

STANGE HERMANOS 

LTDA

1.026.264 509.222 0 0 0 0 0 0 0 0 241.320 210.000 0 57.902 310.000 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de los Lagos INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de los Lagos PROYECTOS 30447978-0 CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL X REGIÓN 

2017-2021

EJECUCION CONSULTORÍAS Los Lagos 273895 Asesoría a la I. F., Conservación Global 

Mixto por nivel de servicio y por serie de 

precios unitarios de caminos de la 

Provincia de Llanquihue, sector comunas 

de Los Muermos y Maullín, Etapa III, 

Región de Los Lagos

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

1896-36-O118 En Ejecución Propuesta 

pública             

19-jul-18 31-ago-18 01-oct-18 12-nov-18 12-nov-18 12-jul-22 LLANQUIHUE LOS MUERMOS, 

MAULLIN

Indice de 

Precios al 

Consumidor

750.000 638.780 84.865.000 5 R Y Q INGENIERIA 

S.A.

367.822 166.158 0 14.334 15.064 15.247 15.423 14.851 0 29.460 15.445 15.445 15.445 15.445 141.032 Asesoría de 

Inspección 

Fiscal

Dirección de 

Vialidad

de los Lagos INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de los Lagos PROYECTOS 30447978-0 CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL X REGIÓN 

2017-2021

EJECUCION CONSULTORÍAS Los Lagos 273898 Asesoría a la I. F., Conservación Global 

Mixto por nivel de servicio y por serie de 

precios unitarios de caminos de la 

Provincia de Llanquihue, sector comunas 

de Frutillar; Llanquihue y Fresia , Etapa 

III, Región de Los Lagos

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

1896-32-O118 En Ejecución Propuesta 

pública             

06-jul-18 16-ago-18 28-ago-18 02-oct-18 02-oct-18 02-abr-22 LLANQUIHUE FRESIA, 

FRUTILLAR, 

LLANQUIHUE

Indice de 

Precios al 

Consumidor

750.000 672.140 79.511.210 3 ZANARTU 

INGENIEROS 

CONSULTORES SPA

390.224 230.590 0 18.960 37.873 18.412 0 38.357 19.340 19.496 19.538 19.538 19.538 19.538 90.660 Asesoría de 

Inspección 

Fiscal

Dirección de 

Vialidad

de los Lagos INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de los Lagos PROYECTOS 30447978-0 CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL X REGIÓN 

2017-2021

EJECUCION CONSULTORÍAS Los Lagos 273922 Asesoría a la I. F., Conservación global 

mixto por nivel de servicio y por serie de 

precios unitarios de caminos de la 

Provincia de Chiloé, sector comunas de 

Quellón y Chonchi, Etapa II, Región de 

Los Lagos

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

1896-49-O118 En Ejecución Propuesta 

pública             

23-ago-18 11-oct-18 06-nov-18 18-dic-18 18-dic-18 18-oct-22 CHILOE CHONCHI, 

QUELLON

Indice de 

Precios al 

Consumidor

750.000 690.300 79.511.210 3 ZANARTU 

INGENIEROS 

CONSULTORES SPA

367.821 199.492 0 16.313 32.883 16.518 0 33.206 16.639 16.773 16.790 16.790 16.790 16.790 166.527 Asesoría de 

Inspección 

Fiscal

Dirección de 

Vialidad

de los Lagos INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de los Lagos PROYECTOS 30447978-0 CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL X REGIÓN 

2017-2021

EJECUCION CONSULTORÍAS Los Lagos 273925 Asesoría a la Inspección Fiscal, 

Conservación Global Mixto por nivel de 

servicio y serie de precios unitarios de 

caminos de la Provincia de Chiloé, sector 

comuna de Ancud, Etapa II, Región de 

Los Lagos

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

1896-54-O118 En Ejecución Propuesta 

pública             

04-sept-18 24-oct-18 16-nov-18 27-dic-18 27-dic-18 27-sept-22 CHILOE ANCUD Indice de 

Precios al 

Consumidor

750.000 644.620 84.865.000 5 R Y Q INGENIERIA 

S.A.

333.394 185.920 0 15.233 30.352 15.425 0 31.009 15.538 15.663 15.675 15.675 15.675 15.675 167.923 Asesoría de 

Inspección 

Fiscal

Dirección de 

Vialidad

de los Lagos INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de los Lagos PROYECTOS 30447978-0 CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL X REGIÓN 

2017-2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 273849 Conservación global mixto por nivel de 

servicio y por serie de precios unitarios 

de caminos de la provincia de Llanquihue 

sector comunas de los Muermos y Maullin 

Etapa III Región de los Lagos

1. OBRAS 1896-3-LP18 En Ejecución Propuesta 

pública             

12-ene-18 21-feb-18 14-mar-18 02-abr-18 25-abr-18 04-abr-22 LLANQUIHUE LOS MUERMOS, 

MAULLIN

Indice de 

Precios al 

Consumidor

5.500.000 5.455.968 76.050.589 7 CONSTRUCTORA 

ARTURO OLAVARRIA 

E HIJOS LTDA

2.437.593 1.472.290 0 134.332 103.762 167.074 0 180.066 0 189.570 94.000 575.000 0 28.486 1.940.738 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de los Lagos INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de los Lagos PROYECTOS 30447978-0 CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL X REGIÓN 

2017-2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 273897 CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR 

NIVEL DE SERVICIO Y POR SERIE DE 

PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA 

PROVINCIA DE LLANQUIHUE, SECTOR 

COMUNAS DE FRUTILLAR, LLANQUIHUE Y 

FRESIA, ETAPA III, REGIÓN DE LOS 

LAGOS

1. OBRAS 1896-4-LP18 En Ejecución Propuesta 

pública             

30-ene-18 08-mar-18 02-abr-18 09-may-18 10-may-18 19-abr-22 LLANQUIHUE FRESIA, 

FRUTILLAR, 

LLANQUIHUE

Indice de 

Precios al 

Consumidor

6.000.000 5.697.896 77.137.270 8 CONSTRUCTORA 

STANGE HERMANOS 

LTDA

3.320.289 1.504.561 0 139.414 260.408 93.220 99.675 0 90.371 171.094 135.000 397.000 52.000 66.379 1.253.536 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de los Lagos INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de los Lagos PROYECTOS 30447978-0 CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL X REGIÓN 

2017-2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 273911 Conservación global mixto por nivel de 

servicio y por serie de precios unitarios 

de caminos de la provincia de Chiloé 

sector comunas de Quellón y Chonchi 

Etapa II

1. OBRAS 1896-2-LP18 En Ejecución Propuesta 

pública             

09-ene-18 16-feb-18 09-mar-18 05-jun-18 06-jun-18 16-may-22 CHILOE CHONCHI, 

QUELLON

Indice de 

Precios al 

Consumidor

6.200.000 5.956.489 76.118.601 9 SOCIEDAD 

COMERCIAL BAKER 

LTDA

3.695.241 1.185.544 0 16.971 204.113 77.018 0 174.709 0 252.758 108.955 315.650 18.380 16.990 1.460.766 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de los Lagos INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de los Lagos PROYECTOS 30447978-0 CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL X REGIÓN 

2017-2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 273924 Conservación global mixto por nivel de 

servicio y serie de precios unitarios de 

caminos de la provincia de Chiloé sector 

comuna de Ancud etapa II región de los 

Lagos

1. OBRAS 1896-1-LP18 En Ejecución Propuesta 

pública             

04-ene-18 09-feb-18 13-mar-18 02-may-18 03-may-18 12-abr-22 CHILOE ANCUD Indice de 

Precios al 

Consumidor

6.500.000 6.210.215 76.313.803 8 CONSTRUCTORA 

ZAMBRANO Y 

FLORES

4.341.066 1.477.598 0 179.447 108.607 81.002 77.126 44.940 114.449 83.267 227.576 465.000 75.801 20.384 1.898.885 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de los Lagos LLANQUIHUE PUERTO MONTT de los Lagos PROYECTOS 30458053-0 MEJORAMIENTO RUTA 226 

SECTOR: RUTA 5 - LAGUNITAS

DISEÑO CONSULTORÍAS Nivel Central 309869 Estudio de Ingeniería de detalle 

Mejoramiento Ruta 226 Sector: Ruta 5 - 

Lagunitas, Región de Los Lagos (NUEVO 

2020)

2. ESTUDIOS 5048-82-LR19 En Ejecución Propuesta 

pública             

14-ene-20 13-mar-20 24-abr-20 20-may-20 20-may-20 09-feb-22 LLANQUIHUE PUERTO MONTT Indice de 

Precios al 

Consumidor

876.700 754.000 79.777.250 K G S PROYECTOS DE 

INGENIERIA S.A.

82.411 287.770 0 0 0 0 144.550 0 0 0 142.811 0 0 409 419.866 Diseño de 

Ingenieria

Dirección de 

Vialidad

de los Lagos CHILOE QUELLON de los Lagos PROYECTOS 30458869-0 MEJORAMIENTO RUTA 5. S: 

MOLULCO-COLONIA YUNGAY 

(3AS PISTAS Y BERMAS)

EJECUCION CONSULTORÍAS Los Lagos 291658 Asesoría a la Inspección Fiscal 

Mejoramiento Ruta 5. Sector: Molulco-

Colonia Yungay (3As Pistas Y Bermas). 

DM 1.234.820 ¿ DM 1.256.247, Chiloé, 

Región de Los Lagos

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

1896-39-O120 En Ejecución Propuesta 

pública             

30-sept-20 19-nov-20 22-feb-21 22-feb-21 22-feb-21 22-feb-23 CHILOE QUELLON Indice de 

Precios al 

Consumidor

487.920 498.278 84.865.000 5 R Y Q INGENIERIA 

S.A.

0 98.250 0 0 0 0 0 0 0 0 19.650 19.650 19.650 39.300 426.278 Asesoría de 

Inspección 

Fiscal

Dirección de 

Vialidad

de los Lagos CHILOE QUELLON de los Lagos PROYECTOS 30458869-0 MEJORAMIENTO RUTA 5. S: 

MOLULCO-COLONIA YUNGAY 

(3AS PISTAS Y BERMAS)

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 321546 Mejoramiento Ruta 5. S: Molulco-Colonia 

Yungay (3ras Pistas Y Bermas) DM 

1.234.820 - DM 1.256.247; Chiloé; 

Región de Los Lagos (Nuevo 2020)

1. OBRAS 1896-23-O120 En Ejecución Propuesta 

pública             

31-jul-20 08-oct-20 01-feb-21 01-feb-21 01-feb-21 28-mar-22 CHILOE QUELLON Indice de 

Precios al 

Consumidor

5.300.000 5.431.347 80.207.900 1 CLARO VICUNA 

VALENZUELA S.A.

0 885.005 0 0 0 0 0 96.998 0 83.423 155.000 455.000 15.000 79.585 4.896.761 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de los Lagos OSORNO OSORNO, SAN JUAN 

DE LA COSTA

de los Lagos PROYECTOS 30458870-0 REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA 

U-40, SECTOR: OSORNO - 

INTERSECCIÓN RUTA U-52, 

PROVINCIA OSORNO

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 278756 Asesoría a la Inspección Fiscal 

"Reposición Ruta U-40, sector Osorno-

Cruce Ruta U-390, Provincia de Osorno, 

Región de los Lagos"

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

5048-49-LR18 En Ejecución Propuesta 

pública             

30-ago-18 25-oct-18 20-dic-18 08-may-19 08-may-19 08-nov-21 OSORNO OSORNO, SAN 

JUAN DE LA 

COSTA

Indice de 

Precios al 

Consumidor

774.900 693.267 84.865.000 5 R Y Q INGENIERIA 

S.A.

424.990 309.001 0 26.785 25.196 24.472 49.327 0 0 26.169 25.901 22.027 56.718 52.406 28.488 Asesoría de 

Inspección 

Fiscal

Dirección de 

Vialidad

de los Lagos OSORNO OSORNO, SAN JUAN 

DE LA COSTA

de los Lagos PROYECTOS 30458870-0 REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA 

U-40, SECTOR: OSORNO - 

INTERSECCIÓN RUTA U-52, 

PROVINCIA OSORNO

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 278755 Reposición Ruta U-40, Sector Osorno - 

Cruce Ruta U-390 Tramo DM 2.348-DM 

18.740, Comuna de Osorno, Provincia 

Osorno, Región de Los Lagos

1. OBRAS 5048-31-O118 En Ejecución Propuesta 

pública             

02-ago-18 16-oct-18 12-dic-18 26-abr-19 26-abr-19 17-sept-21 OSORNO OSORNO, SAN 

JUAN DE LA 

COSTA

Indice de 

Precios al 

Consumidor

8.859.441 10.621.102 80.207.900 1 CLARO VICUNA 

VALENZUELA S.A.

5.452.999 5.694.001 0 0 0 1.464.674 949.661 401.817 360.774 0 509.547 519.089 631.977 856.461 511.512 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de los Lagos CHILOE QUEILEN de los Lagos PROYECTOS 30458872-0 MEJORAMIENTO W-883. 

SECTOR: APECHE - CRUCE 

RUTA W-853,QUEILEN

EJECUCION CONSULTORÍAS Los Lagos 263738 Asesoría a la Inspección fiscal 

Mejoramiento W-833 Sector:Apeche-

Cr.Ruta W-853;Queilén

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

1896-30-LP18 Terminado Propuesta 

pública             

29-jun-18 09-ago-18 22-ago-18 08-oct-18 08-oct-18 08-may-20 CHILOE QUEILEN Indice de 

Precios al 

Consumidor

328.770 361.072 87.786.100 7 JORGE PIDDO Y 

COMPANIA 

LIMITADA

361.565 8.614 0 0 0 0 0 0 8.614 0 0 0 0 0 0 Asesoría de 

Inspección 

Fiscal
Dirección de 

Vialidad

de los Lagos CHILOE QUEILEN Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30458872-0 MEJORAMIENTO W-883. 

SECTOR: APECHE - CRUCE 

RUTA W-853,QUEILEN

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 326399 Programación de contratos de Arrastre 

Expropiaciones 2021

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 8.815 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.815 0

Dirección de 

Vialidad

de los Lagos CHILOE QUEILEN de Tarapacá PROYECTOS 30458872-0 MEJORAMIENTO W-883. 

SECTOR: APECHE - CRUCE 

RUTA W-853,QUEILEN

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 335904 PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE 

públicCIONES DE DECRETOS DE 

EXPROPIACIONES DV

5. 

EXPROPIACIONES

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 318.866 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0



Informe mensual de Iniciativas de Inversión programadas y en ejecución MOP año 2021

(Montos en miles de $)

Mes: agosto 2021

Servicio Reg Proyecto Provincia Comuna Reg Contrato Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación Centro gestión
Cod 

Contrato
Nombre Contrato Clasificacion

Id 

Chilecompra
Estado

Tipo 

Contratación
F Licitación F Apertura

F Resolución 

de 

Adjudicación

F Trámite F Inicio F Término
Provincia 

Contrato

Comuna 

Contrato

Tipo 

Reajuste

Presupuesto 

oficial

Monto 

Vigente 

Contrato

Nombre 

Contratista

Inversión 

Anterior

Programado 

año
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo

TIPO DE 

GASTO
Rut Contratista

Dirección de 

Vialidad

de los Lagos CHILOE QUEILEN Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30458872-0 MEJORAMIENTO W-883. 

SECTOR: APECHE - CRUCE 

RUTA W-853,QUEILEN

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 338015 EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE  Nº 2 

MEJORAMINTO W-883 S: APACHE-CR 

RUTA W-853(PTE LAS CAÑAS)

5. 

EXPROPIACIONES

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-abr-21 28-dic-21 Sin Reajuste 4.136 4.136 8 6 Varios Expropiados 0 4.136 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.136 0

Dirección de 

Vialidad

de los Lagos CHILOE QUEILEN de los Lagos PROYECTOS 30458872-0 MEJORAMIENTO W-883. 

SECTOR: APECHE - CRUCE 

RUTA W-853,QUEILEN

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 341284 PAGO PERITOS TASADORES OBRA: MEJ 

W-883 S: APACHE-CR RUTA W-853(PTE 

LAS CAÑAS)

5. 

EXPROPIACIONES

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 1.050 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.050 0 0 0 0 0 0 1.050 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de los Lagos CHILOE QUEILEN de los Lagos PROYECTOS 30458872-0 MEJORAMIENTO W-883. 

SECTOR: APECHE - CRUCE 

RUTA W-853,QUEILEN

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 263739 Mejoramiento W-883 Sector : Apeche - 

Cruce Ruta W-853 Queilen

1. OBRAS 1896-24-LP17 Terminado Propuesta 

pública             

14-jun-17 21-jul-17 06-mar-18 13-jun-18 14-jun-18 26-may-20 CHILOE QUEILEN Indice de 

Precios al 

Consumidor

2.496.000 4.489.276 89.126.400 3 SAN FELIPE S.A. 4.727.028 37.973 0 0 0 0 0 0 0 0 37.973 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de los Lagos CHILOE CHONCHI, QUEILEN de los Lagos PROYECTOS 30459352-0 MEJORAMIENTO W-883. 

SECTOR: CRUCE RUTA 5-

PUREO,CHILOÉ

EJECUCION CONSULTORÍAS Los Lagos 269653 Asesoría a la Inspección Fiscal 

Mejoramiento W-883 Sector: Cruce Ruta 

5-Pureo,Chiloé

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

1896-21-LP18 En Ejecución Propuesta 

pública             

06-jun-18 17-jul-18 08-ago-18 10-sept-18 10-sept-18 10-may-20 CHILOE QUEILEN Indice de 

Precios al 

Consumidor

334.050 417.361 84.865.000 5 R Y Q INGENIERIA 

S.A.

430.441 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 Asesoría de 

Inspección 

Fiscal
Dirección de 

Vialidad

de los Lagos CHILOE CHONCHI, QUEILEN de los Lagos PROYECTOS 30459352-0 MEJORAMIENTO W-883. 

SECTOR: CRUCE RUTA 5-

PUREO,CHILOÉ

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 269652 Mejoramiento W-883 Sector: Cruce Ruta 

5-Pureo,Chiloé

1. OBRAS 1896-61-O117 Terminado Propuesta 

pública             

13-nov-17 15-dic-17 02-abr-18 03-may-18 04-may-18 21-nov-20 CHILOE QUEILEN Indice de 

Precios al 

Consumidor

2.600.000 3.422.726 89.126.400 3 SAN FELIPE S.A. 3.620.940 20.000 0 0 0 0 0 0 0 17.904 0 2.096 0 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de los Lagos LLANQUIHUE MAULLIN de los Lagos PROYECTOS 30459747-0 MEJORAMIENTO RUTA V-90, 

RUTA 5-MAULLIN, REGION DE 

LOS LAGOS

DISEÑO CONSULTORÍAS Nivel Central 278729 Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta 

V-90, Ruta 5-Maullin, Región de Los 

Lagos

2. ESTUDIOS 5048-27-LR18 En Ejecución Propuesta 

pública             

30-jul-18 13-sept-18 01-oct-18 24-oct-18 24-oct-18 12-nov-20 LLANQUIHUE MAULLIN Indice de 

Precios al 

Consumidor

700.000 567.220 79.777.250 K G S PROYECTOS DE 

INGENIERIA S.A.

545.923 42.200 0 0 0 0 0 0 0 16.343 0 0 25.857 0 0 Diseño de 

Ingenieria

Dirección de 

Vialidad

de los Lagos LLANQUIHUE, 

CHILOE, OSORNO, 

PALENA

PUERTO MONTT, 

CALBUCO, 

COCHAMO, FRESIA, 

FRUTILLAR, LOS 

MUERMOS, 

LLANQUIHUE, 

MAULLIN, PUERTO 

VARAS, CASTRO, 

ANCUD, CHONCHI, 

CURACO DE VELEZ, 

DALCAHUE, 

PUQUELDON, 

QUEILEN, 

QUELLON, 

QUEMCHI, 

QUINCHAO, 

OSORNO, PUERTO 

OCTAY, 

PURRANQUE, 

PUYEHUE, RIO 

NEGRO, SAN 

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30481245-0 CONSERVACIÓN RED VIAL 

REGIÓN DE LOS LAGOS (2018 - 

2020)

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 317419 Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) 

Nº 2 2-A CONSERVACION RED VIAL 

(2018-2020) EMERGENCIA PUENTE 

CANCURA RUTA U-55-V

5. 

EXPROPIACIONES

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-20 28-dic-20 Sin Reajuste 62.968 63.118 8 6 Varios Expropiados 0 63.118 0 0 63.118 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de los Lagos LLANQUIHUE, 

CHILOE, OSORNO, 

PALENA

PUERTO MONTT, 

CALBUCO, 

COCHAMO, FRESIA, 

FRUTILLAR, LOS 

MUERMOS, 

LLANQUIHUE, 

MAULLIN, PUERTO 

VARAS, CASTRO, 

ANCUD, CHONCHI, 

CURACO DE VELEZ, 

DALCAHUE, 

PUQUELDON, 

QUEILEN, 

QUELLON, 

QUEMCHI, 

QUINCHAO, 

OSORNO, PUERTO 

OCTAY, 

PURRANQUE, 

PUYEHUE, RIO 

NEGRO, SAN 

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30481245-0 CONSERVACIÓN RED VIAL 

REGIÓN DE LOS LAGOS (2018 - 

2020)

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 326399 Programación de contratos de Arrastre 

Expropiaciones 2021

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 72.501 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 72.501 0 0

Dirección de 

Vialidad

de los Lagos LLANQUIHUE, 

CHILOE, OSORNO, 

PALENA

PUERTO MONTT, 

CALBUCO, 

COCHAMO, FRESIA, 

FRUTILLAR, LOS 

MUERMOS, 

LLANQUIHUE, 

MAULLIN, PUERTO 

VARAS, CASTRO, 

ANCUD, CHONCHI, 

CURACO DE VELEZ, 

DALCAHUE, 

PUQUELDON, 

QUEILEN, 

QUELLON, 

QUEMCHI, 

QUINCHAO, 

OSORNO, PUERTO 

OCTAY, 

PURRANQUE, 

PUYEHUE, RIO 

NEGRO, SAN 

de los Lagos PROYECTOS 30481245-0 CONSERVACIÓN RED VIAL 

REGIÓN DE LOS LAGOS (2018 - 

2020)

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 337096 PAGO PERITOS TASADORES OBRA: 

CONSERV RED VIAL (2018-2020) 

PUENTE EL JOSE

5. 

EXPROPIACIONES

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 881 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 881 0 0 0 881 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de los Lagos LLANQUIHUE, 

CHILOE, OSORNO, 

PALENA

PUERTO MONTT, 

CALBUCO, 

COCHAMO, FRESIA, 

FRUTILLAR, LOS 

MUERMOS, 

LLANQUIHUE, 

MAULLIN, PUERTO 

VARAS, CASTRO, 

ANCUD, CHONCHI, 

CURACO DE VELEZ, 

DALCAHUE, 

PUQUELDON, 

QUEILEN, 

QUELLON, 

QUEMCHI, 

QUINCHAO, 

OSORNO, PUERTO 

OCTAY, 

PURRANQUE, 

PUYEHUE, RIO 

NEGRO, SAN 

de los Lagos PROYECTOS 30481245-0 CONSERVACIÓN RED VIAL 

REGIÓN DE LOS LAGOS (2018 - 

2020)

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 337097  PAGO PERITOS TASADORES OBRA: 

CONSERV RED VIAL (2018-2020) 

PUENTE ROLECHA

5. 

EXPROPIACIONES

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 1.958 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.958 0 0 0 1.958 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de los Lagos LLANQUIHUE, 

CHILOE, OSORNO, 

PALENA

PUERTO MONTT, 

CALBUCO, 

COCHAMO, FRESIA, 

FRUTILLAR, LOS 

MUERMOS, 

LLANQUIHUE, 

MAULLIN, PUERTO 

VARAS, CASTRO, 

ANCUD, CHONCHI, 

CURACO DE VELEZ, 

DALCAHUE, 

PUQUELDON, 

QUEILEN, 

QUELLON, 

QUEMCHI, 

QUINCHAO, 

OSORNO, PUERTO 

OCTAY, 

PURRANQUE, 

PUYEHUE, RIO 

NEGRO, SAN 

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30481245-0 CONSERVACIÓN RED VIAL 

REGIÓN DE LOS LAGOS (2018 - 

2020)

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 337406 EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 3-

B CONSERVACION RED VIAL REGION DE 

LOS LAGOS (2018-2020) PUENTE 

INCOPULLI N°1

5. 

EXPROPIACIONES

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-abr-21 28-dic-21 Sin Reajuste 2.863 2.863 8 6 Varios Expropiados 0 2.863 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.863 0

Dirección de 

Vialidad

de los Lagos LLANQUIHUE, 

CHILOE, OSORNO, 

PALENA

PUERTO MONTT, 

CALBUCO, 

COCHAMO, FRESIA, 

FRUTILLAR, LOS 

MUERMOS, 

LLANQUIHUE, 

MAULLIN, PUERTO 

VARAS, CASTRO, 

ANCUD, CHONCHI, 

CURACO DE VELEZ, 

DALCAHUE, 

PUQUELDON, 

QUEILEN, 

QUELLON, 

QUEMCHI, 

QUINCHAO, 

OSORNO, PUERTO 

OCTAY, 

PURRANQUE, 

PUYEHUE, RIO 

NEGRO, SAN 

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30481245-0 CONSERVACIÓN RED VIAL 

REGIÓN DE LOS LAGOS (2018 - 

2020)

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 337407 EXPROPIACION VIDA JUDICIAL LOTE Nº 

1 CONSERVACION RED VIAL LOS LAGOS 

(2018-2020) PUENTE SANTA ELVIRA

5. 

EXPROPIACIONES

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-abr-21 28-dic-21 Sin Reajuste 269 280 8 6 Varios Expropiados 0 280 0 0 0 0 280 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de los Lagos LLANQUIHUE, 

CHILOE, OSORNO, 

PALENA

PUERTO MONTT, 

CALBUCO, 

COCHAMO, FRESIA, 

FRUTILLAR, LOS 

MUERMOS, 

LLANQUIHUE, 

MAULLIN, PUERTO 

VARAS, CASTRO, 

ANCUD, CHONCHI, 

CURACO DE VELEZ, 

DALCAHUE, 

PUQUELDON, 

QUEILEN, 

QUELLON, 

QUEMCHI, 

QUINCHAO, 

OSORNO, PUERTO 

OCTAY, 

PURRANQUE, 

PUYEHUE, RIO 

NEGRO, SAN 

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30481245-0 CONSERVACIÓN RED VIAL 

REGIÓN DE LOS LAGOS (2018 - 

2020)

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 337408 EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 

23-A 23-B 23-C CONSERV RED VIAL DE 

LOS LAGOS (2018-2020) PUENTE EL 

JOSE

5. 

EXPROPIACIONES

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-abr-21 28-dic-21 Sin Reajuste 1.808 1.808 8 6 Varios Expropiados 0 1.808 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.808 0

Dirección de 

Vialidad

de los Lagos LLANQUIHUE, 

CHILOE, OSORNO, 

PALENA

PUERTO MONTT, 

CALBUCO, 

COCHAMO, FRESIA, 

FRUTILLAR, LOS 

MUERMOS, 

LLANQUIHUE, 

MAULLIN, PUERTO 

VARAS, CASTRO, 

ANCUD, CHONCHI, 

CURACO DE VELEZ, 

DALCAHUE, 

PUQUELDON, 

QUEILEN, 

QUELLON, 

QUEMCHI, 

QUINCHAO, 

OSORNO, PUERTO 

OCTAY, 

PURRANQUE, 

PUYEHUE, RIO 

NEGRO, SAN 

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30481245-0 CONSERVACIÓN RED VIAL 

REGIÓN DE LOS LAGOS (2018 - 

2020)

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 337409 EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 

24-A 24-B 24-C CONSERV RED VIAL DE 

LOS LAGOS (2018-2020) PUENTE EL 

JOSE

5. 

EXPROPIACIONES

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-abr-21 28-dic-21 Sin Reajuste 2.973 2.973 8 6 Varios Expropiados 0 2.973 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.973 0



Informe mensual de Iniciativas de Inversión programadas y en ejecución MOP año 2021

(Montos en miles de $)

Mes: agosto 2021

Servicio Reg Proyecto Provincia Comuna Reg Contrato Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación Centro gestión
Cod 

Contrato
Nombre Contrato Clasificacion

Id 

Chilecompra
Estado

Tipo 

Contratación
F Licitación F Apertura

F Resolución 

de 

Adjudicación

F Trámite F Inicio F Término
Provincia 

Contrato

Comuna 

Contrato

Tipo 

Reajuste

Presupuesto 

oficial

Monto 

Vigente 

Contrato

Nombre 

Contratista

Inversión 

Anterior

Programado 

año
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo

TIPO DE 

GASTO
Rut Contratista

Dirección de 

Vialidad

de los Lagos LLANQUIHUE, 

CHILOE, OSORNO, 

PALENA

PUERTO MONTT, 

CALBUCO, 

COCHAMO, FRESIA, 

FRUTILLAR, LOS 

MUERMOS, 

LLANQUIHUE, 

MAULLIN, PUERTO 

VARAS, CASTRO, 

ANCUD, CHONCHI, 

CURACO DE VELEZ, 

DALCAHUE, 

PUQUELDON, 

QUEILEN, 

QUELLON, 

QUEMCHI, 

QUINCHAO, 

OSORNO, PUERTO 

OCTAY, 

PURRANQUE, 

PUYEHUE, RIO 

NEGRO, SAN 

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30481245-0 CONSERVACIÓN RED VIAL 

REGIÓN DE LOS LAGOS (2018 - 

2020)

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 337530 Expropiación(es) VIA CONVENIO Lote(s) 

Nº 2 CONSERVACION RED VIAL REGION 

DE LOS LAGOS (2018-2020) RUTA W-

637 EMERGENCIA PUQUELDON - DETIF

5. 

EXPROPIACIONES

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-21 28-dic-21 Sin Reajuste 879 879 8 6 Varios Expropiados 0 879 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 879 0

Dirección de 

Vialidad

de los Lagos LLANQUIHUE, 

CHILOE, OSORNO, 

PALENA

PUERTO MONTT, 

CALBUCO, 

COCHAMO, FRESIA, 

FRUTILLAR, LOS 

MUERMOS, 

LLANQUIHUE, 

MAULLIN, PUERTO 

VARAS, CASTRO, 

ANCUD, CHONCHI, 

CURACO DE VELEZ, 

DALCAHUE, 

PUQUELDON, 

QUEILEN, 

QUELLON, 

QUEMCHI, 

QUINCHAO, 

OSORNO, PUERTO 

OCTAY, 

PURRANQUE, 

PUYEHUE, RIO 

NEGRO, SAN 

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30481245-0 CONSERVACIÓN RED VIAL 

REGIÓN DE LOS LAGOS (2018 - 

2020)

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 337542 EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 

3 4 5 7 CONSERVACION RED VIAL 

REGION DE LOS LAGOS (2018-2020) 

PUENTE ROLECHA

5. 

EXPROPIACIONES

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-abr-21 28-dic-21 Sin Reajuste 9.809 9.809 8 6 Varios Expropiados 0 9.809 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.809 0

Dirección de 

Vialidad

de los Lagos LLANQUIHUE, 

CHILOE, OSORNO, 

PALENA

PUERTO MONTT, 

CALBUCO, 

COCHAMO, FRESIA, 

FRUTILLAR, LOS 

MUERMOS, 

LLANQUIHUE, 

MAULLIN, PUERTO 

VARAS, CASTRO, 

ANCUD, CHONCHI, 

CURACO DE VELEZ, 

DALCAHUE, 

PUQUELDON, 

QUEILEN, 

QUELLON, 

QUEMCHI, 

QUINCHAO, 

OSORNO, PUERTO 

OCTAY, 

PURRANQUE, 

PUYEHUE, RIO 

NEGRO, SAN 

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30481245-0 CONSERVACIÓN RED VIAL 

REGIÓN DE LOS LAGOS (2018 - 

2020)

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 344667 EXPROPICION VIA JUDICIAL LOTE Nº 5 

CONSERVACION RED VIAL LOS LAGOS 

(2018-2020) PUENTE PULELFU

5. 

EXPROPIACIONES

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-oct-21 28-dic-21 Sin Reajuste 1.421 1.421 8 6 Varios Expropiados 0 1.421 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.421 0

Dirección de 

Vialidad

de los Lagos LLANQUIHUE, 

CHILOE, OSORNO, 

PALENA

PUERTO MONTT, 

CALBUCO, 

COCHAMO, FRESIA, 

FRUTILLAR, LOS 

MUERMOS, 

LLANQUIHUE, 

MAULLIN, PUERTO 

VARAS, CASTRO, 

ANCUD, CHONCHI, 

CURACO DE VELEZ, 

DALCAHUE, 

PUQUELDON, 

QUEILEN, 

QUELLON, 

QUEMCHI, 

QUINCHAO, 

OSORNO, PUERTO 

OCTAY, 

PURRANQUE, 

PUYEHUE, RIO 

NEGRO, SAN 

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30481245-0 CONSERVACIÓN RED VIAL 

REGIÓN DE LOS LAGOS (2018 - 

2020)

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 344668 EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 

2 4 CONSERVACION RED VIAL LOS 

LAGOS (2018-2020) PUENTE PULELFU

5. 

EXPROPIACIONES

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-oct-21 28-dic-21 Sin Reajuste 4.659 4.659 8 6 Varios Expropiados 0 4.659 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.659 0

Dirección de 

Vialidad

de los Lagos LLANQUIHUE, 

CHILOE, OSORNO, 

PALENA

PUERTO MONTT, 

CALBUCO, 

COCHAMO, FRESIA, 

FRUTILLAR, LOS 

MUERMOS, 

LLANQUIHUE, 

MAULLIN, PUERTO 

VARAS, CASTRO, 

ANCUD, CHONCHI, 

CURACO DE VELEZ, 

DALCAHUE, 

PUQUELDON, 

QUEILEN, 

QUELLON, 

QUEMCHI, 

QUINCHAO, 

OSORNO, PUERTO 

OCTAY, 

PURRANQUE, 

PUYEHUE, RIO 

NEGRO, SAN 

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30481245-0 CONSERVACIÓN RED VIAL 

REGIÓN DE LOS LAGOS (2018 - 

2020)

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 344670 EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 

2 CONSERVACION RED VIAL REGION DE 

LOS LAGOS (2018-2020) PUENTE 

ROLECHA

5. 

EXPROPIACIONES

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-abr-21 28-dic-21 Sin Reajuste 1.933 1.933 8 6 Varios Expropiados 0 1.933 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.933 0

Dirección de 

Vialidad

de los Lagos LLANQUIHUE, 

CHILOE, OSORNO, 

PALENA

PUERTO MONTT, 

CALBUCO, 

COCHAMO, FRESIA, 

FRUTILLAR, LOS 

MUERMOS, 

LLANQUIHUE, 

MAULLIN, PUERTO 

VARAS, CASTRO, 

ANCUD, CHONCHI, 

CURACO DE VELEZ, 

DALCAHUE, 

PUQUELDON, 

QUEILEN, 

QUELLON, 

QUEMCHI, 

QUINCHAO, 

OSORNO, PUERTO 

OCTAY, 

PURRANQUE, 

PUYEHUE, RIO 

NEGRO, SAN 

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30481245-0 CONSERVACIÓN RED VIAL 

REGIÓN DE LOS LAGOS (2018 - 

2020)

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 344673 EXPROPIAICION VIA JUDICIAL LOTE Nº 8 

CONSERVACION RED VIAL REGION DE 

LOS LAGOS (2018-2020) PUENTE 

ROLECHA

5. 

EXPROPIACIONES

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-abr-21 28-dic-21 Sin Reajuste 1.032 1.032 8 6 Varios Expropiados 0 1.032 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.032 0

Dirección de 

Vialidad

de los Lagos LLANQUIHUE, 

CHILOE, OSORNO, 

PALENA

PUERTO MONTT, 

CALBUCO, 

COCHAMO, FRESIA, 

FRUTILLAR, LOS 

MUERMOS, 

LLANQUIHUE, 

MAULLIN, PUERTO 

VARAS, CASTRO, 

ANCUD, CHONCHI, 

CURACO DE VELEZ, 

DALCAHUE, 

PUQUELDON, 

QUEILEN, 

QUELLON, 

QUEMCHI, 

QUINCHAO, 

OSORNO, PUERTO 

OCTAY, 

PURRANQUE, 

PUYEHUE, RIO 

NEGRO, SAN 

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30481245-0 CONSERVACIÓN RED VIAL 

REGIÓN DE LOS LAGOS (2018 - 

2020)

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 344675 EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 1-

B CONSERVACION RED VIAL REGION DE 

LOS LAGOS (2018-2020) PUENTE 

CHEÑUE

5. 

EXPROPIACIONES

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ago-21 28-dic-21 Sin Reajuste 4.240 4.240 8 6 Varios Expropiados 0 4.240 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.240 0

Dirección de 

Vialidad

de los Lagos LLANQUIHUE, 

CHILOE, OSORNO, 

PALENA

PUERTO MONTT, 

CALBUCO, 

COCHAMO, FRESIA, 

FRUTILLAR, LOS 

MUERMOS, 

LLANQUIHUE, 

MAULLIN, PUERTO 

VARAS, CASTRO, 

ANCUD, CHONCHI, 

CURACO DE VELEZ, 

DALCAHUE, 

PUQUELDON, 

QUEILEN, 

QUELLON, 

QUEMCHI, 

QUINCHAO, 

OSORNO, PUERTO 

OCTAY, 

PURRANQUE, 

PUYEHUE, RIO 

NEGRO, SAN 

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30481245-0 CONSERVACIÓN RED VIAL 

REGIÓN DE LOS LAGOS (2018 - 

2020)

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 344676 EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 

2 3 CONSERVACION RED VIAL REGION 

DE LOS LAGOS (2018-2020) PUENTE 

CHEÑUE

5. 

EXPROPIACIONES

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ago-21 28-dic-21 Sin Reajuste 8.646 8.646 8 6 Varios Expropiados 0 8.646 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.646 0

Dirección de 

Vialidad

de los Lagos LLANQUIHUE, 

CHILOE, OSORNO, 

PALENA

PUERTO MONTT, 

CALBUCO, 

COCHAMO, FRESIA, 

FRUTILLAR, LOS 

MUERMOS, 

LLANQUIHUE, 

MAULLIN, PUERTO 

VARAS, CASTRO, 

ANCUD, CHONCHI, 

CURACO DE VELEZ, 

DALCAHUE, 

PUQUELDON, 

QUEILEN, 

QUELLON, 

QUEMCHI, 

QUINCHAO, 

OSORNO, PUERTO 

OCTAY, 

PURRANQUE, 

PUYEHUE, RIO 

NEGRO, SAN 

de los Lagos PROYECTOS 30481245-0 CONSERVACIÓN RED VIAL 

REGIÓN DE LOS LAGOS (2018 - 

2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 282205 Conservación de la red vial básica, 

camino Tres Puentes - Metrenquen, Rol V-

605, y camino Río Pescado - Colonia Río 

Sur, Rol V-613; Comuna de Puerto Varas, 

Provincia de Llanquihue; Región de Los 

Lagos

1. OBRAS 1896-63-O118 En Ejecución Propuesta 

pública             

19-oct-18 22-nov-18 04-feb-19 25-feb-19 26-feb-19 07-ene-20 LLANQUIHUE PUERTO VARAS Indice de 

Precios al 

Consumidor

430.639 489.426 76.047.182 8 INGENIERIA Y 

CONSTRUCCIONES 

SANTA CANDELARIA 

LTDA.

498.318 1.709 0 0 0 0 0 0 0 0 1.709 0 0 0 0 Contratación de 

Obras



Informe mensual de Iniciativas de Inversión programadas y en ejecución MOP año 2021

(Montos en miles de $)

Mes: agosto 2021

Servicio Reg Proyecto Provincia Comuna Reg Contrato Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación Centro gestión
Cod 

Contrato
Nombre Contrato Clasificacion

Id 

Chilecompra
Estado

Tipo 

Contratación
F Licitación F Apertura

F Resolución 

de 

Adjudicación

F Trámite F Inicio F Término
Provincia 

Contrato

Comuna 

Contrato

Tipo 

Reajuste

Presupuesto 

oficial

Monto 

Vigente 

Contrato

Nombre 

Contratista

Inversión 

Anterior

Programado 

año
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo

TIPO DE 

GASTO
Rut Contratista

Dirección de 

Vialidad

de los Lagos LLANQUIHUE, 

CHILOE, OSORNO, 

PALENA

PUERTO MONTT, 

CALBUCO, 

COCHAMO, FRESIA, 

FRUTILLAR, LOS 

MUERMOS, 

LLANQUIHUE, 

MAULLIN, PUERTO 

VARAS, CASTRO, 

ANCUD, CHONCHI, 

CURACO DE VELEZ, 

DALCAHUE, 

PUQUELDON, 

QUEILEN, 

QUELLON, 

QUEMCHI, 

QUINCHAO, 

OSORNO, PUERTO 

OCTAY, 

PURRANQUE, 

PUYEHUE, RIO 

NEGRO, SAN 

de los Lagos PROYECTOS 30481245-0 CONSERVACIÓN RED VIAL 

REGIÓN DE LOS LAGOS (2018 - 

2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 283613 Conservación de la Red Vial Puente 

Incopulli N°1, camino Yaldad - Incopulli - 

Cocauque, Rol W-898, Comuna de 

Quellón

1. OBRAS 1896-53-O118 En Ejecución Propuesta 

pública             

31-ago-18 18-oct-18 26-feb-19 22-abr-19 23-abr-19 08-sept-20 CHILOE QUELLON Indice de 

Precios al 

Consumidor

660.700 855.661 76.592.630 0 CONSTRUCTORA 

SANTA BARBARA 

LTDA.

892.764 19 0 0 0 0 0 0 0 0 19 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de los Lagos LLANQUIHUE, 

CHILOE, OSORNO, 

PALENA

PUERTO MONTT, 

CALBUCO, 

COCHAMO, FRESIA, 

FRUTILLAR, LOS 

MUERMOS, 

LLANQUIHUE, 

MAULLIN, PUERTO 

VARAS, CASTRO, 

ANCUD, CHONCHI, 

CURACO DE VELEZ, 

DALCAHUE, 

PUQUELDON, 

QUEILEN, 

QUELLON, 

QUEMCHI, 

QUINCHAO, 

OSORNO, PUERTO 

OCTAY, 

PURRANQUE, 

PUYEHUE, RIO 

NEGRO, SAN 

de los Lagos PROYECTOS 30481245-0 CONSERVACIÓN RED VIAL 

REGIÓN DE LOS LAGOS (2018 - 

2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 283618 Conservación Camino Cruce Longitudinal 

(Osorno)-Paso Cardenal Samoré; Rol CH-

215; Sector Km 95;980 al Km 117;450; 

comuna de Puyehue

1. OBRAS 1896-34-O118 Terminado Propuesta 

pública             

13-jul-18 30-ago-18 17-oct-18 04-dic-18 05-dic-18 15-dic-19 OSORNO PUYEHUE Indice de 

Precios al 

Consumidor

931.498 714.511 78.386.350 2 CONSTRUCTORA 

TAFCA LTDA.

728.828 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de los Lagos LLANQUIHUE, 

CHILOE, OSORNO, 

PALENA

PUERTO MONTT, 

CALBUCO, 

COCHAMO, FRESIA, 

FRUTILLAR, LOS 

MUERMOS, 

LLANQUIHUE, 

MAULLIN, PUERTO 

VARAS, CASTRO, 

ANCUD, CHONCHI, 

CURACO DE VELEZ, 

DALCAHUE, 

PUQUELDON, 

QUEILEN, 

QUELLON, 

QUEMCHI, 

QUINCHAO, 

OSORNO, PUERTO 

OCTAY, 

PURRANQUE, 

PUYEHUE, RIO 

NEGRO, SAN 

de los Lagos PROYECTOS 30481245-0 CONSERVACIÓN RED VIAL 

REGIÓN DE LOS LAGOS (2018 - 

2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 291565 Conservación de la red vial, Ruta U-410  

Bahía Mansa  Maicolpue  Tril Tril, km 

2.490 AL km 3.118, Sector Maicolpue, 

comuna San Juan de la Costa, Provincia 

de Osorno.

1. OBRAS 1896-24-O119 En Ejecución Propuesta 

pública             

25-jun-19 31-jul-19 30-ago-19 02-oct-19 03-oct-19 17-sept-21 OSORNO SAN JUAN DE 

LA COSTA

Indice de 

Precios al 

Consumidor

775.107 875.373 76.202.690 2 TRANSPORTES 

CORRENTOSO LTDA.

571.949 339.974 0 50.687 28.718 31.213 0 0 0 199.780 29.575 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de los Lagos LLANQUIHUE, 

CHILOE, OSORNO, 

PALENA

PUERTO MONTT, 

CALBUCO, 

COCHAMO, FRESIA, 

FRUTILLAR, LOS 

MUERMOS, 

LLANQUIHUE, 

MAULLIN, PUERTO 

VARAS, CASTRO, 

ANCUD, CHONCHI, 

CURACO DE VELEZ, 

DALCAHUE, 

PUQUELDON, 

QUEILEN, 

QUELLON, 

QUEMCHI, 

QUINCHAO, 

OSORNO, PUERTO 

OCTAY, 

PURRANQUE, 

PUYEHUE, RIO 

NEGRO, SAN 

de los Lagos PROYECTOS 30481245-0 CONSERVACIÓN RED VIAL 

REGIÓN DE LOS LAGOS (2018 - 

2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 291876 Conservación Periódica de la red vial, 

varios caminos Isla Huar, Comuna de 

Calbuco, Región de los Lagos. (Nuevo 

2019).

1. OBRAS 1896-31-O119 Terminado Propuesta 

pública             

01-ago-19 09-sept-19 02-oct-19 06-dic-19 09-dic-19 24-ene-21 LLANQUIHUE CALBUCO Indice de 

Precios al 

Consumidor

951.751 971.972 76.406.015 6 INVERSIONES 

Asesoría Y 

CONSTRUCCION 

ELEMENTO SPA

885.288 116.534 0 92.924 18.552 0 0 5.057 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de los Lagos LLANQUIHUE, 

CHILOE, OSORNO, 

PALENA

PUERTO MONTT, 

CALBUCO, 

COCHAMO, FRESIA, 

FRUTILLAR, LOS 

MUERMOS, 

LLANQUIHUE, 

MAULLIN, PUERTO 

VARAS, CASTRO, 

ANCUD, CHONCHI, 

CURACO DE VELEZ, 

DALCAHUE, 

PUQUELDON, 

QUEILEN, 

QUELLON, 

QUEMCHI, 

QUINCHAO, 

OSORNO, PUERTO 

OCTAY, 

PURRANQUE, 

PUYEHUE, RIO 

NEGRO, SAN 

de los Lagos PROYECTOS 30481245-0 CONSERVACIÓN RED VIAL 

REGIÓN DE LOS LAGOS (2018 - 

2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 291879 Conservación Periódica Puentes Las 

Jodiendas y El Cañadon, W-345 Cruce 

Longitudinal (Tantauco) - Loncomilla, 

Comuna de Ancud, Provincia de Chiloé

1. OBRAS 1896-14-O119 Terminado Propuesta 

pública             

30-abr-19 07-jun-19 10-jul-19 29-jul-19 30-jul-19 25-may-20 CHILOE ANCUD Indice de 

Precios al 

Consumidor

637.724 781.840 76.091.340 5 INGENIERIA Y 

CONSTRUCCION 

MUNOZ Y SALAZAR 

LTDA.

802.696 623 0 0 0 0 0 0 0 0 623 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de los Lagos LLANQUIHUE, 

CHILOE, OSORNO, 

PALENA

PUERTO MONTT, 

CALBUCO, 

COCHAMO, FRESIA, 

FRUTILLAR, LOS 

MUERMOS, 

LLANQUIHUE, 

MAULLIN, PUERTO 

VARAS, CASTRO, 

ANCUD, CHONCHI, 

CURACO DE VELEZ, 

DALCAHUE, 

PUQUELDON, 

QUEILEN, 

QUELLON, 

QUEMCHI, 

QUINCHAO, 

OSORNO, PUERTO 

OCTAY, 

PURRANQUE, 

PUYEHUE, RIO 

NEGRO, SAN 

de los Lagos PROYECTOS 30481245-0 CONSERVACIÓN RED VIAL 

REGIÓN DE LOS LAGOS (2018 - 

2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 296038 Conservación Periódica Rutas U-962-V, 

Puente Trailen N°1, Comuna de Frutillar, 

y Ruta V-530, Puente  Santa Rosa 

Comuna de Los Muermos, Provincia de 

Llanquihue, Región de Los Lagos

1. OBRAS 1896-10-O119 En Ejecución Propuesta 

pública             

05-abr-19 23-may-19 26-jun-19 31-jul-19 01-ago-19 18-oct-20 LLANQUIHUE FRUTILLAR, 

LOS MUERMOS

Indice de 

Precios al 

Consumidor

960.951 1.061.218 76.091.340 5 INGENIERIA Y 

CONSTRUCCION 

MUNOZ Y SALAZAR 

LTDA.

1.084.380 12.856 0 0 0 0 0 0 0 0 12.856 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de los Lagos LLANQUIHUE, 

CHILOE, OSORNO, 

PALENA

PUERTO MONTT, 

CALBUCO, 

COCHAMO, FRESIA, 

FRUTILLAR, LOS 

MUERMOS, 

LLANQUIHUE, 

MAULLIN, PUERTO 

VARAS, CASTRO, 

ANCUD, CHONCHI, 

CURACO DE VELEZ, 

DALCAHUE, 

PUQUELDON, 

QUEILEN, 

QUELLON, 

QUEMCHI, 

QUINCHAO, 

OSORNO, PUERTO 

OCTAY, 

PURRANQUE, 

PUYEHUE, RIO 

NEGRO, SAN 

de los Lagos PROYECTOS 30481245-0 CONSERVACIÓN RED VIAL 

REGIÓN DE LOS LAGOS (2018 - 

2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 305179 Conservación Periódica de la Red Vial Rol 

U-435, Camino Tacamó - las Carretas, 

Km 5,00 al Km 10,200, Comuna de 

Osorno, Provincia de Osorno

1. OBRAS 1896-34-O119 Terminado Propuesta 

pública             

20-ago-19 30-sept-19 29-oct-19 02-dic-19 03-dic-19 31-may-20 OSORNO OSORNO Indice de 

Precios al 

Consumidor

402.264 447.083 76.808.540 4 CONSTRUCTORA 

ITINEX LIMITADA

449.117 6.591 0 0 6.591 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de los Lagos LLANQUIHUE, 

CHILOE, OSORNO, 

PALENA

PUERTO MONTT, 

CALBUCO, 

COCHAMO, FRESIA, 

FRUTILLAR, LOS 

MUERMOS, 

LLANQUIHUE, 

MAULLIN, PUERTO 

VARAS, CASTRO, 

ANCUD, CHONCHI, 

CURACO DE VELEZ, 

DALCAHUE, 

PUQUELDON, 

QUEILEN, 

QUELLON, 

QUEMCHI, 

QUINCHAO, 

OSORNO, PUERTO 

OCTAY, 

PURRANQUE, 

PUYEHUE, RIO 

NEGRO, SAN 

de los Lagos PROYECTOS 30481245-0 CONSERVACIÓN RED VIAL 

REGIÓN DE LOS LAGOS (2018 - 

2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 305185 Conservación Periódica de la Red Vial, 

Cruce Ruta 5 (Enlace Purranque) - 

Hueyusca - San Pedro, Rol U-900, Km 

2,034 al Km 39,010, Comuna de 

Purranque, Provincia de Osorno - 

Reactivación

1. OBRAS 1896-50-O119 Terminado Propuesta 

pública             

27-nov-19 30-dic-19 29-ene-20 19-feb-20 20-feb-20 17-ene-21 OSORNO PURRANQUE Indice de 

Precios al 

Consumidor

563.728 640.239 76.327.821 2 SOCIEDAD 

CONSTRUCTORA DE 

OBRAS VIALES SPA

645.012 11.823 0 0 0 0 0 0 0 11.823 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de los Lagos LLANQUIHUE, 

CHILOE, OSORNO, 

PALENA

PUERTO MONTT, 

CALBUCO, 

COCHAMO, FRESIA, 

FRUTILLAR, LOS 

MUERMOS, 

LLANQUIHUE, 

MAULLIN, PUERTO 

VARAS, CASTRO, 

ANCUD, CHONCHI, 

CURACO DE VELEZ, 

DALCAHUE, 

PUQUELDON, 

QUEILEN, 

QUELLON, 

QUEMCHI, 

QUINCHAO, 

OSORNO, PUERTO 

OCTAY, 

PURRANQUE, 

PUYEHUE, RIO 

NEGRO, SAN 

de los Lagos PROYECTOS 30481245-0 CONSERVACIÓN RED VIAL 

REGIÓN DE LOS LAGOS (2018 - 

2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 305187 Conservación de la Red Vial , Camino 

Ancud - Quetalmahue - Circunvalación 

Guabún, Rol W-200, del Km 0,569 al Km 

18,70 y Camino Quilo - Pumillahue - 

Duhatao, Rol W-220, Km 0,00 al Km 

11,00, Comuna de Ancud, Provincia de 

Chiloé - Reactivación

1. OBRAS 1896-57-O119 En Ejecución Propuesta 

pública             

23-dic-19 30-ene-20 08-jun-20 09-jul-20 10-jul-20 06-may-21 CHILOE ANCUD Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.047.188 1.162.668 84.060.600 7 CONST. DE 

PAVIMENTOS 

ASFALTICOS 

BITUMIX S.A.

344.361 902.284 0 142.456 557.166 76.599 0 0 0 0 79.500 0 0 46.563 0 Contratación de 

Obras



Informe mensual de Iniciativas de Inversión programadas y en ejecución MOP año 2021

(Montos en miles de $)

Mes: agosto 2021

Servicio Reg Proyecto Provincia Comuna Reg Contrato Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación Centro gestión
Cod 

Contrato
Nombre Contrato Clasificacion

Id 

Chilecompra
Estado

Tipo 

Contratación
F Licitación F Apertura

F Resolución 

de 

Adjudicación

F Trámite F Inicio F Término
Provincia 

Contrato

Comuna 

Contrato

Tipo 

Reajuste

Presupuesto 

oficial

Monto 

Vigente 

Contrato

Nombre 

Contratista

Inversión 

Anterior

Programado 

año
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo

TIPO DE 

GASTO
Rut Contratista

Dirección de 

Vialidad

de los Lagos LLANQUIHUE, 

CHILOE, OSORNO, 

PALENA

PUERTO MONTT, 

CALBUCO, 

COCHAMO, FRESIA, 

FRUTILLAR, LOS 

MUERMOS, 

LLANQUIHUE, 

MAULLIN, PUERTO 

VARAS, CASTRO, 

ANCUD, CHONCHI, 

CURACO DE VELEZ, 

DALCAHUE, 

PUQUELDON, 

QUEILEN, 

QUELLON, 

QUEMCHI, 

QUINCHAO, 

OSORNO, PUERTO 

OCTAY, 

PURRANQUE, 

PUYEHUE, RIO 

NEGRO, SAN 

de los Lagos PROYECTOS 30481245-0 CONSERVACIÓN RED VIAL 

REGIÓN DE LOS LAGOS (2018 - 

2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 305204 Conservación de la Red Vial Puente José, 

Ruta Villa Santa Lucía-Palena- Paso 

Palena, Rol 235-CH, Comuna de Palena, 

Provincia de Palena - Reactivación

1. OBRAS 1896-64-O119 Terminado Propuesta 

pública             

30-dic-19 18-feb-20 27-abr-20 18-may-20 19-may-20 01-mar-21 PALENA PALENA Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.130.000 1.326.615 79.730.570 7 SOC INGENIERIA 

CONSTRUCCION Y 

MAQUINARIA SPA

887.680 468.142 0 112.557 225.364 130.222 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de los Lagos LLANQUIHUE, 

CHILOE, OSORNO, 

PALENA

PUERTO MONTT, 

CALBUCO, 

COCHAMO, FRESIA, 

FRUTILLAR, LOS 

MUERMOS, 

LLANQUIHUE, 

MAULLIN, PUERTO 

VARAS, CASTRO, 

ANCUD, CHONCHI, 

CURACO DE VELEZ, 

DALCAHUE, 

PUQUELDON, 

QUEILEN, 

QUELLON, 

QUEMCHI, 

QUINCHAO, 

OSORNO, PUERTO 

OCTAY, 

PURRANQUE, 

PUYEHUE, RIO 

NEGRO, SAN 

de los Lagos PROYECTOS 30481245-0 CONSERVACIÓN RED VIAL 

REGIÓN DE LOS LAGOS (2018 - 

2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 305205 Conservación de la Red Vial Puente El 

Turquito, Camino Cruce Ruta 5 (Huicha) - 

Caulín Bajo, Rol W-160,Comuna de 

Ancud, Provincia de Chiloé - Reactivación

1. OBRAS 1896-52-O119 En Ejecución Propuesta 

pública             

05-dic-19 17-ene-20 13-mar-20 13-mar-20 13-mar-20 17-may-21 CHILOE ANCUD Indice de 

Precios al 

Consumidor

700.000 918.078 76.729.746 7 INGENIERIA Y 

CONSTRUCCIONES 

RUTHENI SPA

271.542 682.570 0 37.256 81.441 296.017 185.880 0 0 0 59.028 22.948 0 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de los Lagos LLANQUIHUE, 

CHILOE, OSORNO, 

PALENA

PUERTO MONTT, 

CALBUCO, 

COCHAMO, FRESIA, 

FRUTILLAR, LOS 

MUERMOS, 

LLANQUIHUE, 

MAULLIN, PUERTO 

VARAS, CASTRO, 

ANCUD, CHONCHI, 

CURACO DE VELEZ, 

DALCAHUE, 

PUQUELDON, 

QUEILEN, 

QUELLON, 

QUEMCHI, 

QUINCHAO, 

OSORNO, PUERTO 

OCTAY, 

PURRANQUE, 

PUYEHUE, RIO 

NEGRO, SAN 

de los Lagos PROYECTOS 30481245-0 CONSERVACIÓN RED VIAL 

REGIÓN DE LOS LAGOS (2018 - 

2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 305220 Conservación de la Red Vial Puentes 

Rolecha y Cheñue, Ruta Contao-La Poza-

Rolecha-El Varal, Rol W-609, Comuna de 

Hualaihué, Provincia de Palena - 

Reactivación

1. OBRAS 1896-65-O119 En Ejecución Propuesta 

pública             

30-dic-19 09-mar-20 29-jul-20 16-feb-21 16-feb-21 08-nov-22 PALENA HUALAIHUE Indice de 

Precios al 

Consumidor

2.530.000 2.901.347 99.537.890 6 APIA SPA 0 900.764 0 0 0 0 0 0 100.305 97.828 166.500 488.000 10.000 38.131 2.141.347 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de los Lagos LLANQUIHUE, 

CHILOE, OSORNO, 

PALENA

PUERTO MONTT, 

CALBUCO, 

COCHAMO, FRESIA, 

FRUTILLAR, LOS 

MUERMOS, 

LLANQUIHUE, 

MAULLIN, PUERTO 

VARAS, CASTRO, 

ANCUD, CHONCHI, 

CURACO DE VELEZ, 

DALCAHUE, 

PUQUELDON, 

QUEILEN, 

QUELLON, 

QUEMCHI, 

QUINCHAO, 

OSORNO, PUERTO 

OCTAY, 

PURRANQUE, 

PUYEHUE, RIO 

NEGRO, SAN 

de los Lagos PROYECTOS 30481245-0 CONSERVACIÓN RED VIAL 

REGIÓN DE LOS LAGOS (2018 - 

2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 305235 Conservación de la Red Vial Puentes 

Pulelfú, El Moro y Santa Elvira, Ruta 

Futacuin-El Encanto_Santa Elvira, Rol U-

475, Comuna de Puyehue, Provincia de 

Osorno - Reactivación

1. OBRAS 1896-66-O119 En Ejecución Propuesta 

pública             

30-dic-19 24-feb-20 24-jul-20 24-ago-20 24-ago-20 16-abr-22 OSORNO PUYEHUE Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.850.000 1.991.924 96.818.450 4 EMPRESA 

CONSTRUCTORA 

BAPER SA

235.173 1.222.644 0 219.911 76.125 123.683 95.392 0 225.837 68.972 130.000 215.724 35.000 32.000 653.436 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de los Lagos LLANQUIHUE, 

CHILOE, OSORNO, 

PALENA

PUERTO MONTT, 

CALBUCO, 

COCHAMO, FRESIA, 

FRUTILLAR, LOS 

MUERMOS, 

LLANQUIHUE, 

MAULLIN, PUERTO 

VARAS, CASTRO, 

ANCUD, CHONCHI, 

CURACO DE VELEZ, 

DALCAHUE, 

PUQUELDON, 

QUEILEN, 

QUELLON, 

QUEMCHI, 

QUINCHAO, 

OSORNO, PUERTO 

OCTAY, 

PURRANQUE, 

PUYEHUE, RIO 

NEGRO, SAN 

de los Lagos PROYECTOS 30481245-0 CONSERVACIÓN RED VIAL 

REGIÓN DE LOS LAGOS (2018 - 

2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 305237 Conservación de la Red Vial Puentes 

Cárdenas, El Chivo y La Unión Comuna 

de Ancud, Provincia de Chiloé - 

Reactivación

1. OBRAS 1896-36-O120 En Ejecución Propuesta 

pública             

29-sept-20 28-dic-20 10-mar-21 10-mar-21 11-mar-21 04-jun-22 CHILOE ANCUD Indice de 

Precios al 

Consumidor

2.250.000 2.689.615 76.592.630 0 CONSTRUCTORA 

SANTA BARBARA 

LTDA.

0 746.875 0 0 0 0 0 0 0 60.836 228.000 449.039 0 9.000 2.056.615 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de los Lagos LLANQUIHUE, 

CHILOE, OSORNO, 

PALENA

PUERTO MONTT, 

CALBUCO, 

COCHAMO, FRESIA, 

FRUTILLAR, LOS 

MUERMOS, 

LLANQUIHUE, 

MAULLIN, PUERTO 

VARAS, CASTRO, 

ANCUD, CHONCHI, 

CURACO DE VELEZ, 

DALCAHUE, 

PUQUELDON, 

QUEILEN, 

QUELLON, 

QUEMCHI, 

QUINCHAO, 

OSORNO, PUERTO 

OCTAY, 

PURRANQUE, 

PUYEHUE, RIO 

NEGRO, SAN 

de los Lagos PROYECTOS 30481245-0 CONSERVACIÓN RED VIAL 

REGIÓN DE LOS LAGOS (2018 - 

2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 305239 Conservación de la red vial Puente Carlos 

Niequel, ruta V-605 Colonia Tres Puentes - 

La Poza, comuna de Puerto Varas, 

Provincia de Llanquihue

1. OBRAS 1896-25-O120 En Ejecución Propuesta 

pública             

31-jul-20 23-sept-20 28-sept-20 15-oct-20 20-oct-20 16-ago-21 LLANQUIHUE PUERTO VARAS Indice de 

Precios al 

Consumidor

522.926 554.803 76.091.340 5 INGENIERIA Y 

CONSTRUCCION 

MUNOZ Y SALAZAR 

LTDA.

130.014 445.506 0 0 94.657 0 0 0 67.971 61.459 148.000 73.420 0 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de los Lagos LLANQUIHUE, 

CHILOE, OSORNO, 

PALENA

PUERTO MONTT, 

CALBUCO, 

COCHAMO, FRESIA, 

FRUTILLAR, LOS 

MUERMOS, 

LLANQUIHUE, 

MAULLIN, PUERTO 

VARAS, CASTRO, 

ANCUD, CHONCHI, 

CURACO DE VELEZ, 

DALCAHUE, 

PUQUELDON, 

QUEILEN, 

QUELLON, 

QUEMCHI, 

QUINCHAO, 

OSORNO, PUERTO 

OCTAY, 

PURRANQUE, 

PUYEHUE, RIO 

NEGRO, SAN 

de los Lagos PROYECTOS 30481245-0 CONSERVACIÓN RED VIAL 

REGIÓN DE LOS LAGOS (2018 - 

2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 305240 Conservación de la Red Vial, Puente 

Huillinco y accesos, Cruce Ruta 5 - Chifín - 

Río Negro; Rol U-596, Comuna de Río 

Negro, Provincia de Osorno.

1. OBRAS 1896-41-O119 Terminado Propuesta 

pública             

11-sept-19 21-oct-19 27-nov-19 19-dic-19 20-dic-19 26-nov-20 OSORNO RIO NEGRO Indice de 

Precios al 

Consumidor

399.849 465.826 76.491.732 4 INGENIERIA 

CONSTRUCCIONES Y 

SERVICIOS INARJO 

SPA

461.637 4.994 0 0 0 0 0 0 0 4.994 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de los Lagos LLANQUIHUE, 

CHILOE, OSORNO, 

PALENA

PUERTO MONTT, 

CALBUCO, 

COCHAMO, FRESIA, 

FRUTILLAR, LOS 

MUERMOS, 

LLANQUIHUE, 

MAULLIN, PUERTO 

VARAS, CASTRO, 

ANCUD, CHONCHI, 

CURACO DE VELEZ, 

DALCAHUE, 

PUQUELDON, 

QUEILEN, 

QUELLON, 

QUEMCHI, 

QUINCHAO, 

OSORNO, PUERTO 

OCTAY, 

PURRANQUE, 

PUYEHUE, RIO 

NEGRO, SAN 

de los Lagos PROYECTOS 30481245-0 CONSERVACIÓN RED VIAL 

REGIÓN DE LOS LAGOS (2018 - 

2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 305241 Conservación de la Red Vial Puentes El 

Villorrio, Los Negros y Tijeral y sus 

accesos, Camino Los Negros - Tacamó, 

Rol U-401, Comuna de Puyehue, 

Provicnia de Osorno - Reactivación

1. OBRAS 1896-47-O119 En Ejecución Propuesta 

pública             

25-oct-19 04-dic-19 18-feb-20 18-feb-20 19-feb-20 13-abr-21 OSORNO PUYEHUE Indice de 

Precios al 

Consumidor

819.267 1.007.424 76.808.540 4 CONSTRUCTORA 

ITINEX LIMITADA

958.913 75.939 0 0 0 0 0 0 65.021 0 10.918 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de los Lagos LLANQUIHUE, 

CHILOE, OSORNO, 

PALENA

PUERTO MONTT, 

CALBUCO, 

COCHAMO, FRESIA, 

FRUTILLAR, LOS 

MUERMOS, 

LLANQUIHUE, 

MAULLIN, PUERTO 

VARAS, CASTRO, 

ANCUD, CHONCHI, 

CURACO DE VELEZ, 

DALCAHUE, 

PUQUELDON, 

QUEILEN, 

QUELLON, 

QUEMCHI, 

QUINCHAO, 

OSORNO, PUERTO 

OCTAY, 

PURRANQUE, 

PUYEHUE, RIO 

NEGRO, SAN 

de los Lagos PROYECTOS 30481245-0 CONSERVACIÓN RED VIAL 

REGIÓN DE LOS LAGOS (2018 - 

2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 306871 Desmantelamiento Controlado Puente 

Cancura Antiguo; Ruta U-55-V; Cruce 

Ruta 5 (Osorno) - Nochaco - Ensenada; 

Provincia de Osorno

1. OBRAS 1896-44-O119 En Ejecución Propuesta 

pública             

26-sept-19 30-oct-19 15-ene-20 15-ene-20 16-ene-20 13-ago-20 OSORNO OSORNO, 

PUERTO OCTAY

Indice de 

Precios al 

Consumidor

545.258 627.966 76.592.630 0 CONSTRUCTORA 

SANTA BARBARA 

LTDA.

555.217 89.718 0 0 0 0 0 0 0 0 89.718 0 0 0 0 Contratación de 

Obras



Informe mensual de Iniciativas de Inversión programadas y en ejecución MOP año 2021

(Montos en miles de $)

Mes: agosto 2021

Servicio Reg Proyecto Provincia Comuna Reg Contrato Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación Centro gestión
Cod 

Contrato
Nombre Contrato Clasificacion

Id 

Chilecompra
Estado

Tipo 

Contratación
F Licitación F Apertura

F Resolución 

de 

Adjudicación

F Trámite F Inicio F Término
Provincia 

Contrato

Comuna 

Contrato

Tipo 

Reajuste

Presupuesto 

oficial

Monto 

Vigente 

Contrato

Nombre 

Contratista

Inversión 

Anterior

Programado 

año
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo

TIPO DE 

GASTO
Rut Contratista

Dirección de 

Vialidad

de los Lagos LLANQUIHUE, 

CHILOE, OSORNO, 

PALENA

PUERTO MONTT, 

CALBUCO, 

COCHAMO, FRESIA, 

FRUTILLAR, LOS 

MUERMOS, 

LLANQUIHUE, 

MAULLIN, PUERTO 

VARAS, CASTRO, 

ANCUD, CHONCHI, 

CURACO DE VELEZ, 

DALCAHUE, 

PUQUELDON, 

QUEILEN, 

QUELLON, 

QUEMCHI, 

QUINCHAO, 

OSORNO, PUERTO 

OCTAY, 

PURRANQUE, 

PUYEHUE, RIO 

NEGRO, SAN 

de los Lagos PROYECTOS 30481245-0 CONSERVACIÓN RED VIAL 

REGIÓN DE LOS LAGOS (2018 - 

2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 317576 Conservación Periódica de la Red Vial, Rol 

W-877 Cruce Ruta 5 (Huildad) - Auchac, 

Km 0,00 al km 10,579, Comuna de 

Quellón, Provincia de Chiloé

1. OBRAS 1896-4-O120 En Ejecución Propuesta 

pública             

20-mar-20 28-abr-20 23-jul-20 05-ago-20 06-ago-20 03-abr-21 CHILOE QUELLON Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.151.999 1.397.446 80.207.900 1 CLARO VICUNA 

VALENZUELA S.A.

520.892 915.892 0 0 419.831 0 0 86.751 0 0 409.310 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de los Lagos INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de los Lagos PROYECTOS 30481289-0 CONSERVACIÓN CAMINOS 

BÁSICOS REGIÓN DE LOS 

LAGOS 2018-2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 282183 Camino Básico por Conservación Caminos 

Cruce Ruta 5 - Colaco - Cruce Cárdenas, 

Rol V-891, km 12,52 al km 16,66 

Comuna de Calbuco, Provincia de 

Llanquihue

1. OBRAS 1896-47-O118 Terminado Propuesta 

pública             

13-ago-18 04-oct-18 30-oct-18 04-dic-18 05-dic-18 29-feb-20 LLANQUIHUE CALBUCO Indice de 

Precios al 

Consumidor

688.877 800.253 8.839.953 6 LUIS RUBILAR 

ALBORNOZ

820.050 235 0 0 0 0 0 0 0 235 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de los Lagos INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de los Lagos PROYECTOS 30481289-0 CONSERVACIÓN CAMINOS 

BÁSICOS REGIÓN DE LOS 

LAGOS 2018-2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 292475 Camino Básico por Conservación 

Mocopulli - Ñiucho; Rol W-377; Km 0;000 

al Km 1;500 y Dalcahue - Teguel - 

Quiquel; Rol W-455; Km 1;590 al Km 

4;090; Comuna de Dalcahue; Provincia 

de Chiloé

1. OBRAS 1896-68-O118 En Ejecución Propuesta 

pública             

14-dic-18 17-ene-19 26-feb-19 22-abr-19 23-abr-19 03-mar-20 CHILOE DALCAHUE Indice de 

Precios al 

Consumidor

779.589 809.493 76.522.310 5 CONSTRUCTORA 

TOPP LIMITADA

826.199 6.973 0 0 0 0 0 0 0 0 6.973 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de los Lagos INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de los Lagos PROYECTOS 30481289-0 CONSERVACIÓN CAMINOS 

BÁSICOS REGIÓN DE LOS 

LAGOS 2018-2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 299515 Camino Básico por Conservación Cruce 

Ruta 5 (Vilupulli) - Quinched; Rol W-625; 

Km 0;000 al Km 4;400; Comuna de 

Chonchi; Provincia de Chiloé

1. OBRAS 1896-6-O119 En Ejecución Propuesta 

pública             

25-mar-19 29-abr-19 03-jun-19 11-jul-19 12-jul-19 10-jun-20 CHILOE CHONCHI Indice de 

Precios al 

Consumidor

765.100 914.991 76.795.593 6 SOC. 

CONSTRUCTORA 

ANCUD LTDA.

938.796 1.027 0 0 0 0 0 0 0 0 1.027 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de los Lagos INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de los Lagos PROYECTOS 30481310-0 CONSERVACIÓN CAMINOS EN 

COMUNIDADES INDÍGENAS R. 

LOS LAGOS 2018-2019

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 283614 Conservación caminos de acceso a 

Comunidades Indígenas, Comuna de 

Chonchi ( Grupo 3) y Quellón ( Grupo 2 ) 

Provincia de Chiloé.

1. OBRAS 1896-42-O118 En Ejecución Propuesta 

pública             

02-ago-18 11-sept-18 26-feb-19 22-abr-19 23-abr-19 21-dic-20 CHILOE CHONCHI, 

QUELLON

Indice de 

Precios al 

Consumidor

563.800 828.472 76.491.732 4 INGENIERIA 

CONSTRUCCIONES Y 

SERVICIOS INARJO 

SPA

865.493 2.762 0 0 0 0 0 0 0 0 2.762 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de los Lagos LLANQUIHUE, 

CHILOE, OSORNO, 

PALENA

PUERTO MONTT, 

CALBUCO, 

COCHAMO, FRESIA, 

FRUTILLAR, LOS 

MUERMOS, 

LLANQUIHUE, 

MAULLIN, PUERTO 

VARAS, CASTRO, 

ANCUD, CHONCHI, 

CURACO DE VELEZ, 

DALCAHUE, 

PUQUELDON, 

QUEILEN, 

QUELLON, 

QUEMCHI, 

QUINCHAO, 

OSORNO, PUERTO 

OCTAY, 

PURRANQUE, 

PUYEHUE, RIO 

NEGRO, SAN 

de los Lagos PROYECTOS 40002722-0 CONSERVACION CAMINOS PLAN 

INDIGENA REGION DE LOS 

LAGOS 2019-2020

EJECUCION CONSULTORÍAS Los Lagos 335728 Estudio de Ingeniería Caminos Indígenas - 

Conservación Caminos Plan Indígena 

Región De Los Lagos 2019-2021

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

1896-17-O121 Nulo Propuesta 

pública             

30-abr-21 17-jun-21 02-ene-00 02-ene-00 01-sept-21 23-feb-23 Indice de 

Precios al 

Consumidor

245.000 245.000 0 0 0 29.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14.500 14.500 236.000 Asesoría de 

Inspección 

Fiscal

Dirección de 

Vialidad

de los Lagos LLANQUIHUE, 

CHILOE, OSORNO, 

PALENA

PUERTO MONTT, 

CALBUCO, 

COCHAMO, FRESIA, 

FRUTILLAR, LOS 

MUERMOS, 

LLANQUIHUE, 

MAULLIN, PUERTO 

VARAS, CASTRO, 

ANCUD, CHONCHI, 

CURACO DE VELEZ, 

DALCAHUE, 

PUQUELDON, 

QUEILEN, 

QUELLON, 

QUEMCHI, 

QUINCHAO, 

OSORNO, PUERTO 

OCTAY, 

PURRANQUE, 

PUYEHUE, RIO 

NEGRO, SAN 

de los Lagos PROYECTOS 40002722-0 CONSERVACION CAMINOS PLAN 

INDIGENA REGION DE LOS 

LAGOS 2019-2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 299164 Conservación caminos de acceso a 

Comunidades Indígenas de las comunas 

de Río Negro (Grupo 8) y Purranque 

(Grupo 6), Provincia de Osorno.

1. OBRAS 1896-45-O119 En Ejecución Propuesta 

pública             

30-sept-19 29-oct-19 10-dic-19 14-ene-20 15-ene-20 13-feb-21 OSORNO PURRANQUE, 

RIO NEGRO

Indice de 

Precios al 

Consumidor

450.019 519.059 76.406.015 6 INVERSIONES 

Asesoría Y 

CONSTRUCCION 

ELEMENTO SPA

492.476 43.268 0 0 0 0 0 0 0 0 43.268 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de los Lagos LLANQUIHUE, 

CHILOE, OSORNO, 

PALENA

PUERTO MONTT, 

CALBUCO, 

COCHAMO, FRESIA, 

FRUTILLAR, LOS 

MUERMOS, 

LLANQUIHUE, 

MAULLIN, PUERTO 

VARAS, CASTRO, 

ANCUD, CHONCHI, 

CURACO DE VELEZ, 

DALCAHUE, 

PUQUELDON, 

QUEILEN, 

QUELLON, 

QUEMCHI, 

QUINCHAO, 

OSORNO, PUERTO 

OCTAY, 

PURRANQUE, 

PUYEHUE, RIO 

NEGRO, SAN 

de los Lagos PROYECTOS 40002722-0 CONSERVACION CAMINOS PLAN 

INDIGENA REGION DE LOS 

LAGOS 2019-2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 299170 Conservación Caminos de acceso a 

Comunidades Indígenas de la Comuna de 

San Juan de la Costa Norte (Grupo 3), 

Provincia de Osorno - Reactivación

1. OBRAS 1896-58-O119 En Ejecución Propuesta 

pública             

23-dic-19 28-ene-20 05-mar-20 23-mar-20 24-mar-20 21-jul-21 OSORNO SAN JUAN DE 

LA COSTA

Indice de 

Precios al 

Consumidor

359.362 426.718 76.047.182 8 INGENIERIA Y 

CONSTRUCCIONES 

SANTA CANDELARIA 

LTDA.

0 338.853 0 37.746 45.116 0 33.965 0 0 0 16.500 166.500 0 39.025 104.000 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de los Lagos LLANQUIHUE, 

CHILOE, OSORNO, 

PALENA

PUERTO MONTT, 

CALBUCO, 

COCHAMO, FRESIA, 

FRUTILLAR, LOS 

MUERMOS, 

LLANQUIHUE, 

MAULLIN, PUERTO 

VARAS, CASTRO, 

ANCUD, CHONCHI, 

CURACO DE VELEZ, 

DALCAHUE, 

PUQUELDON, 

QUEILEN, 

QUELLON, 

QUEMCHI, 

QUINCHAO, 

OSORNO, PUERTO 

OCTAY, 

PURRANQUE, 

PUYEHUE, RIO 

NEGRO, SAN 

de los Lagos PROYECTOS 40002722-0 CONSERVACION CAMINOS PLAN 

INDIGENA REGION DE LOS 

LAGOS 2019-2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 305069 Conservación Caminos de Accesos a 

Comunidades Indígenas de las Comunas 

de Puerto Octay (Grupo 5) y Puyehue 

(Grupo 9); Provincia de Osorno

1. OBRAS 1896-32-O119 Terminado Propuesta 

pública             

14-ago-19 26-sept-19 04-oct-19 20-nov-19 21-nov-19 05-nov-20 OSORNO PUERTO 

OCTAY, 

PUYEHUE

Indice de 

Precios al 

Consumidor

503.000 537.011 76.406.015 6 INVERSIONES 

Asesoría Y 

CONSTRUCCION 

ELEMENTO SPA

545.522 3.689 0 0 0 3.689 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de los Lagos LLANQUIHUE, 

CHILOE, OSORNO, 

PALENA

PUERTO MONTT, 

CALBUCO, 

COCHAMO, FRESIA, 

FRUTILLAR, LOS 

MUERMOS, 

LLANQUIHUE, 

MAULLIN, PUERTO 

VARAS, CASTRO, 

ANCUD, CHONCHI, 

CURACO DE VELEZ, 

DALCAHUE, 

PUQUELDON, 

QUEILEN, 

QUELLON, 

QUEMCHI, 

QUINCHAO, 

OSORNO, PUERTO 

OCTAY, 

PURRANQUE, 

PUYEHUE, RIO 

NEGRO, SAN 

de los Lagos PROYECTOS 40002722-0 CONSERVACION CAMINOS PLAN 

INDIGENA REGION DE LOS 

LAGOS 2019-2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 305197 Conservación Caminos de Acceso a 

Comunidades Indígenas de la comuna de 

San Juan de la Costa Norte (Grupo 4), 

Provincia de Osorno - Reactivación

1. OBRAS 1896-59-O119 En Ejecución Propuesta 

pública             

26-dic-19 03-feb-20 05-mar-20 23-mar-20 24-mar-20 23-sept-21 OSORNO SAN JUAN DE 

LA COSTA

Indice de 

Precios al 

Consumidor

500.000 566.519 76.047.182 8 INGENIERIA Y 

CONSTRUCCIONES 

SANTA CANDELARIA 

LTDA.

0 433.017 0 53.613 81.547 0 48.289 0 0 0 150.403 99.164 0 0 155.000 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de los Lagos LLANQUIHUE, 

CHILOE, OSORNO, 

PALENA

PUERTO MONTT, 

CALBUCO, 

COCHAMO, FRESIA, 

FRUTILLAR, LOS 

MUERMOS, 

LLANQUIHUE, 

MAULLIN, PUERTO 

VARAS, CASTRO, 

ANCUD, CHONCHI, 

CURACO DE VELEZ, 

DALCAHUE, 

PUQUELDON, 

QUEILEN, 

QUELLON, 

QUEMCHI, 

QUINCHAO, 

OSORNO, PUERTO 

OCTAY, 

PURRANQUE, 

PUYEHUE, RIO 

NEGRO, SAN 

de los Lagos PROYECTOS 40002748-0 CONSERVACION CAMINOS 

BASICOS REGION DE LOS 

LAGOS 2019-2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 291852 Camino Básico por Conservación Cruce 

Ruta 5 (Casa de Lata) - Rupanquito, Rol U-

511, del km 26,31 al km 43,990 comuna 

de Puyehue, Provincia de Osorno

1. OBRAS 1896-7-O119 En Ejecución Propuesta 

pública             

26-mar-19 15-may-19 25-jun-19 31-jul-19 01-ago-19 16-may-21 OSORNO PUYEHUE Indice de 

Precios al 

Consumidor

2.456.936 2.002.628 89.510.100 1 EMPRESA 

CONSTRUCTORA 

HARR S.A

1.301.448 790.239 0 220.993 236.041 105.098 164.354 0 0 42.192 21.561 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de los Lagos LLANQUIHUE, 

CHILOE, OSORNO, 

PALENA

PUERTO MONTT, 

CALBUCO, 

COCHAMO, FRESIA, 

FRUTILLAR, LOS 

MUERMOS, 

LLANQUIHUE, 

MAULLIN, PUERTO 

VARAS, CASTRO, 

ANCUD, CHONCHI, 

CURACO DE VELEZ, 

DALCAHUE, 

PUQUELDON, 

QUEILEN, 

QUELLON, 

QUEMCHI, 

QUINCHAO, 

OSORNO, PUERTO 

OCTAY, 

PURRANQUE, 

PUYEHUE, RIO 

NEGRO, SAN 

de los Lagos PROYECTOS 40002748-0 CONSERVACION CAMINOS 

BASICOS REGION DE LOS 

LAGOS 2019-2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 291853 Caminos Básicos por Conservación Cruce 

Ruta 5 - Pupelde, Rol W-305, Cruce Ruta 

5 (Quilar) - Doca, ROL W-145, Chacao-

Tres  Cruces, ROL W-129, Comuna de 

Ancud, Provincia de Chiloé.

1. OBRAS 1896-16-O119 En Ejecución Propuesta 

pública             

10-may-19 28-jun-19 06-sept-19 13-ene-20 14-ene-20 29-abr-21 CHILOE ANCUD Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.797.751 2.195.073 84.060.600 7 CONST. DE 

PAVIMENTOS 

ASFALTICOS 

BITUMIX S.A.

1.546.251 742.559 0 0 385.709 103.321 0 0 0 0 148.529 105.000 0 0 0 Contratación de 

Obras



Informe mensual de Iniciativas de Inversión programadas y en ejecución MOP año 2021

(Montos en miles de $)

Mes: agosto 2021

Servicio Reg Proyecto Provincia Comuna Reg Contrato Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación Centro gestión
Cod 

Contrato
Nombre Contrato Clasificacion

Id 

Chilecompra
Estado

Tipo 

Contratación
F Licitación F Apertura

F Resolución 

de 

Adjudicación

F Trámite F Inicio F Término
Provincia 

Contrato

Comuna 

Contrato

Tipo 

Reajuste

Presupuesto 

oficial

Monto 

Vigente 

Contrato

Nombre 

Contratista

Inversión 

Anterior

Programado 

año
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo

TIPO DE 

GASTO
Rut Contratista

Dirección de 

Vialidad

de los Lagos LLANQUIHUE, 

CHILOE, OSORNO, 

PALENA

PUERTO MONTT, 

CALBUCO, 

COCHAMO, FRESIA, 

FRUTILLAR, LOS 

MUERMOS, 

LLANQUIHUE, 

MAULLIN, PUERTO 

VARAS, CASTRO, 

ANCUD, CHONCHI, 

CURACO DE VELEZ, 

DALCAHUE, 

PUQUELDON, 

QUEILEN, 

QUELLON, 

QUEMCHI, 

QUINCHAO, 

OSORNO, PUERTO 

OCTAY, 

PURRANQUE, 

PUYEHUE, RIO 

NEGRO, SAN 

de los Lagos PROYECTOS 40002748-0 CONSERVACION CAMINOS 

BASICOS REGION DE LOS 

LAGOS 2019-2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 300972 Camino Básico por Conservación; Cruce 

Ruta 5 (Pid Pid) - Alto Muro; Rol W-485; 

Km 0;000 al Km 5;950; Comuna de 

Castro; Provincia de Chiloé

1. OBRAS 1896-13-O119 En Ejecución Propuesta 

pública             

30-abr-19 05-jun-19 30-ago-19 02-oct-19 03-oct-19 22-ago-20 CHILOE CASTRO Indice de 

Precios al 

Consumidor

967.480 1.075.126 76.313.803 8 CONSTRUCTORA 

ZAMBRANO Y 

FLORES

1.101.260 1.410 0 0 0 0 0 0 0 0 1.410 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de los Lagos LLANQUIHUE, 

CHILOE, OSORNO, 

PALENA

PUERTO MONTT, 

CALBUCO, 

COCHAMO, FRESIA, 

FRUTILLAR, LOS 

MUERMOS, 

LLANQUIHUE, 

MAULLIN, PUERTO 

VARAS, CASTRO, 

ANCUD, CHONCHI, 

CURACO DE VELEZ, 

DALCAHUE, 

PUQUELDON, 

QUEILEN, 

QUELLON, 

QUEMCHI, 

QUINCHAO, 

OSORNO, PUERTO 

OCTAY, 

PURRANQUE, 

PUYEHUE, RIO 

NEGRO, SAN 

de los Lagos PROYECTOS 40002748-0 CONSERVACION CAMINOS 

BASICOS REGION DE LOS 

LAGOS 2019-2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 305080 Camino Básico por Conservación, Camino 

Central Rupanco - Puerto Rico, Rol U-911, 

Km 40,360 al 48,300, Comuna de Puerto 

Octay, Provincia de Osorno - Reactivación

1. OBRAS 1896-42-O119 Terminado Propuesta 

pública             

13-sept-19 16-oct-19 11-nov-19 02-dic-19 03-dic-19 27-dic-20 OSORNO PUERTO OCTAY Indice de 

Precios al 

Consumidor

871.982 901.247 77.021.436 K MOVITEX 

CONSTRUCCION SPA

904.929 12.995 0 0 0 0 0 0 0 0 12.995 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de los Lagos LLANQUIHUE, 

CHILOE, OSORNO, 

PALENA

PUERTO MONTT, 

CALBUCO, 

COCHAMO, FRESIA, 

FRUTILLAR, LOS 

MUERMOS, 

LLANQUIHUE, 

MAULLIN, PUERTO 

VARAS, CASTRO, 

ANCUD, CHONCHI, 

CURACO DE VELEZ, 

DALCAHUE, 

PUQUELDON, 

QUEILEN, 

QUELLON, 

QUEMCHI, 

QUINCHAO, 

OSORNO, PUERTO 

OCTAY, 

PURRANQUE, 

PUYEHUE, RIO 

NEGRO, SAN 

de los Lagos PROYECTOS 40002748-0 CONSERVACION CAMINOS 

BASICOS REGION DE LOS 

LAGOS 2019-2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 305082 Camino Básico por Conservación Camino 

Puyan - Curahue - La Estancia - Yutuy, 

Rol W-557, del Km 12,80 al Km 22,30 y 

Camino Putemún - Rilán - Aguantao, Rol 

W-651, del Km 15,79 al Km 16,73; 

Comuna de Castro, Provincia de Chiloé - 

Reactivación

1. OBRAS 1896-56-O119 En Ejecución Propuesta 

pública             

19-dic-19 10-feb-20 10-mar-20 08-jun-20 09-jun-20 01-dic-21 CHILOE CASTRO Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.958.362 2.055.162 77.775.300 2 CONSTRUCTORA  

PUERTO OCTAY 

LTDA

763.293 1.354.361 0 194.657 158.323 180.441 107.579 0 84.549 138.352 135.000 135.000 119.206 101.255 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de los Lagos LLANQUIHUE, 

CHILOE, OSORNO, 

PALENA

PUERTO MONTT, 

CALBUCO, 

COCHAMO, FRESIA, 

FRUTILLAR, LOS 

MUERMOS, 

LLANQUIHUE, 

MAULLIN, PUERTO 

VARAS, CASTRO, 

ANCUD, CHONCHI, 

CURACO DE VELEZ, 

DALCAHUE, 

PUQUELDON, 

QUEILEN, 

QUELLON, 

QUEMCHI, 

QUINCHAO, 

OSORNO, PUERTO 

OCTAY, 

PURRANQUE, 

PUYEHUE, RIO 

NEGRO, SAN 

de los Lagos PROYECTOS 40002748-0 CONSERVACION CAMINOS 

BASICOS REGION DE LOS 

LAGOS 2019-2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 310090 Camino Básico por Conservación; Hueleco 

- Quilen; Rol U-135; Km 0 al 4;913 

Comuna de San Pablo; Provincia de 

Osorno

1. OBRAS 1896-54-O119 Terminado Propuesta 

pública             

11-dic-19 20-ene-20 27-ene-20 02-mar-20 03-mar-20 28-dic-20 OSORNO SAN PABLO Indice de 

Precios al 

Consumidor

669.495 604.950 77.021.436 K MOVITEX 

CONSTRUCCION SPA

606.061 10.436 0 0 0 0 0 0 0 0 10.436 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de los Lagos LLANQUIHUE, 

CHILOE, OSORNO, 

PALENA

PUERTO MONTT, 

CALBUCO, 

COCHAMO, FRESIA, 

FRUTILLAR, LOS 

MUERMOS, 

LLANQUIHUE, 

MAULLIN, PUERTO 

VARAS, CASTRO, 

ANCUD, CHONCHI, 

CURACO DE VELEZ, 

DALCAHUE, 

PUQUELDON, 

QUEILEN, 

QUELLON, 

QUEMCHI, 

QUINCHAO, 

OSORNO, PUERTO 

OCTAY, 

PURRANQUE, 

PUYEHUE, RIO 

NEGRO, SAN 

de los Lagos PROYECTOS 40002920-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL REGION DE 

LOS LAGOS (2019-2024)

EJECUCION CONSULTORÍAS Los Lagos 299613 Asesoría  A  La  Inspeccion  Fiscal, 

Conservacion  Global  Mixto  De  

Caminos, Por  Nivel  De  Servicio  Y  Por  

Serie  De  Precios  Unitarios, De  La  

Provincia  De  Osorno, Comunas  De  

Osorno  Y  Puyehue, Etapa  III, Region  

De  Los  Lagos

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

1896-10-O120 En Ejecución Propuesta 

pública             

16-jun-20 03-ago-20 20-ago-20 26-abr-21 26-abr-21 26-abr-24 OSORNO OSORNO, 

PUYEHUE

Indice de 

Precios al 

Consumidor

886.620 830.000 76.025.871 7 SERGIO RIQUELME 

BECERRA 

ING.CONSULTORES 

EIRL

0 126.557 0 0 0 0 0 0 35.296 18.094 18.292 18.292 18.292 18.292 751.525 Asesoría de 

Inspección 

Fiscal

Dirección de 

Vialidad

de los Lagos LLANQUIHUE, 

CHILOE, OSORNO, 

PALENA

PUERTO MONTT, 

CALBUCO, 

COCHAMO, FRESIA, 

FRUTILLAR, LOS 

MUERMOS, 

LLANQUIHUE, 

MAULLIN, PUERTO 

VARAS, CASTRO, 

ANCUD, CHONCHI, 

CURACO DE VELEZ, 

DALCAHUE, 

PUQUELDON, 

QUEILEN, 

QUELLON, 

QUEMCHI, 

QUINCHAO, 

OSORNO, PUERTO 

OCTAY, 

PURRANQUE, 

PUYEHUE, RIO 

NEGRO, SAN 

de los Lagos PROYECTOS 40002920-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL REGION DE 

LOS LAGOS (2019-2024)

EJECUCION CONSULTORÍAS Los Lagos 299659 Asesoría a la Inspecciona Fiscal, 

Conservación Global Mixto por nivel de 

servicio y serie de precios unitarios de 

caminos de la Provincia de Osorno, 

Comunas de Río Negro, Purranque y 

Puerto Octay, Etapa III, Región de Los 

Lagos

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

1896-46-O120 En Ejecución Propuesta 

pública             

12-nov-20 23-dic-20 12-abr-21 18-jun-21 18-jun-21 18-jun-25 OSORNO PUERTO 

OCTAY, 

PURRANQUE, 

RIO NEGRO

Indice de 

Precios al 

Consumidor

886.620 800.000 76.025.871 7 SERGIO RIQUELME 

BECERRA 

ING.CONSULTORES 

EIRL

0 70.800 0 0 0 0 0 0 0 0 17.700 17.700 17.700 17.700 773.700 Asesoría de 

Inspección 

Fiscal

Dirección de 

Vialidad

de los Lagos LLANQUIHUE, 

CHILOE, OSORNO, 

PALENA

PUERTO MONTT, 

CALBUCO, 

COCHAMO, FRESIA, 

FRUTILLAR, LOS 

MUERMOS, 

LLANQUIHUE, 

MAULLIN, PUERTO 

VARAS, CASTRO, 

ANCUD, CHONCHI, 

CURACO DE VELEZ, 

DALCAHUE, 

PUQUELDON, 

QUEILEN, 

QUELLON, 

QUEMCHI, 

QUINCHAO, 

OSORNO, PUERTO 

OCTAY, 

PURRANQUE, 

PUYEHUE, RIO 

NEGRO, SAN 

de los Lagos PROYECTOS 40002920-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL REGION DE 

LOS LAGOS (2019-2024)

EJECUCION CONSULTORÍAS Los Lagos 299664 Asesoría a la Inspección Fiscal, 

Conservación Global Mixto por nivel de 

servicio y serie de precios unitarios de 

caminos de la Provincia de Llanquihue, 

Comunas de Fresia y Los Muermos, Etapa 

III, Región de Los Lagos

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

1896-18-O120 En Ejecución Propuesta 

pública             

28-jul-20 04-sept-20 22-sept-20 03-may-21 03-may-21 03-may-25 LLANQUIHUE FRESIA, LOS 

MUERMOS

Indice de 

Precios al 

Consumidor

886.620 815.462 10.030.054 0 LUIS MAURICIO 

PINTO QUINTANA

0 111.233 0 0 0 0 0 21.850 17.703 0 17.870 17.870 17.870 18.070 728.718 Asesoría de 

Inspección 

Fiscal

Dirección de 

Vialidad

de los Lagos LLANQUIHUE, 

CHILOE, OSORNO, 

PALENA

PUERTO MONTT, 

CALBUCO, 

COCHAMO, FRESIA, 

FRUTILLAR, LOS 

MUERMOS, 

LLANQUIHUE, 

MAULLIN, PUERTO 

VARAS, CASTRO, 

ANCUD, CHONCHI, 

CURACO DE VELEZ, 

DALCAHUE, 

PUQUELDON, 

QUEILEN, 

QUELLON, 

QUEMCHI, 

QUINCHAO, 

OSORNO, PUERTO 

OCTAY, 

PURRANQUE, 

PUYEHUE, RIO 

NEGRO, SAN 

de los Lagos PROYECTOS 40002920-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL REGION DE 

LOS LAGOS (2019-2024)

EJECUCION CONSULTORÍAS Los Lagos 299672 Asesoría a la Inspección Fiscal., 

Conservación Global Mixto por nivel de 

servicio y serie de precios unitarios de 

caminos de la Provincia de Osorno, 

comunas de Osorno y Puerto Octay, 

etapa III, Región de Los Lagos

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

1896-15-O120 En Ejecución Propuesta 

pública             

09-jul-20 24-ago-20 22-sept-20 26-abr-21 26-abr-21 26-abr-25 OSORNO OSORNO, 

PUERTO OCTAY

Indice de 

Precios al 

Consumidor

877.020 800.000 76.025.871 7 SERGIO RIQUELME 

BECERRA 

ING.CONSULTORES 

EIRL

0 109.341 0 0 0 0 0 15.501 17.285 17.423 17.467 17.467 17.567 6.631 726.241 Asesoría de 

Inspección 

Fiscal

Dirección de 

Vialidad

de los Lagos LLANQUIHUE, 

CHILOE, OSORNO, 

PALENA

PUERTO MONTT, 

CALBUCO, 

COCHAMO, FRESIA, 

FRUTILLAR, LOS 

MUERMOS, 

LLANQUIHUE, 

MAULLIN, PUERTO 

VARAS, CASTRO, 

ANCUD, CHONCHI, 

CURACO DE VELEZ, 

DALCAHUE, 

PUQUELDON, 

QUEILEN, 

QUELLON, 

QUEMCHI, 

QUINCHAO, 

OSORNO, PUERTO 

OCTAY, 

PURRANQUE, 

PUYEHUE, RIO 

NEGRO, SAN 

de los Lagos PROYECTOS 40002920-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL REGION DE 

LOS LAGOS (2019-2024)

EJECUCION CONSULTORÍAS Los Lagos 327532 Asesoría a la Inspección Fiscal, 

Conservación Global Mixto por nivel de 

servicio y serie de precios unitarios de 

caminos de la Provincia de Llanquihue, 

Comunas de Los Muermos, Etapa II, 

Región de Los Lagos

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

1896-7-O121 En Ejecución Propuesta 

pública             

24-feb-21 15-abr-21 28-abr-21 31-may-21 31-may-21 31-may-25 LLANQUIHUE LOS MUERMOS, 

PUERTO MONTT

Indice de 

Precios al 

Consumidor

886.620 797.000 76.025.871 7 SERGIO RIQUELME 

BECERRA 

ING.CONSULTORES 

EIRL

0 48.070 0 0 0 0 0 0 0 0 17.614 17.614 7.614 5.228 790.929 Asesoría de 

Inspección 

Fiscal



Informe mensual de Iniciativas de Inversión programadas y en ejecución MOP año 2021

(Montos en miles de $)

Mes: agosto 2021

Servicio Reg Proyecto Provincia Comuna Reg Contrato Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación Centro gestión
Cod 

Contrato
Nombre Contrato Clasificacion

Id 

Chilecompra
Estado

Tipo 

Contratación
F Licitación F Apertura

F Resolución 

de 

Adjudicación

F Trámite F Inicio F Término
Provincia 

Contrato

Comuna 

Contrato

Tipo 

Reajuste

Presupuesto 

oficial

Monto 

Vigente 

Contrato

Nombre 

Contratista

Inversión 

Anterior

Programado 

año
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo

TIPO DE 

GASTO
Rut Contratista

Dirección de 

Vialidad

de los Lagos LLANQUIHUE, 

CHILOE, OSORNO, 

PALENA

PUERTO MONTT, 

CALBUCO, 

COCHAMO, FRESIA, 

FRUTILLAR, LOS 

MUERMOS, 

LLANQUIHUE, 

MAULLIN, PUERTO 

VARAS, CASTRO, 

ANCUD, CHONCHI, 

CURACO DE VELEZ, 

DALCAHUE, 

PUQUELDON, 

QUEILEN, 

QUELLON, 

QUEMCHI, 

QUINCHAO, 

OSORNO, PUERTO 

OCTAY, 

PURRANQUE, 

PUYEHUE, RIO 

NEGRO, SAN 

de los Lagos PROYECTOS 40002920-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL REGION DE 

LOS LAGOS (2019-2024)

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 299588 Conservación Global Mixto de caminos, 

por nivel de servicio y serie de precios 

unitarios, de la provincia de Osorno, 

Comunas de Osorno y Puyehue Etapa III 

Región de Los Lagos

1. OBRAS 1896-61-O119 En Ejecución Propuesta 

pública             

27-dic-19 11-feb-20 20-abr-20 28-may-20 28-may-20 07-may-24 OSORNO OSORNO, 

PUYEHUE

Indice de 

Precios al 

Consumidor

6.878.560 6.527.913 77.021.436 K MOVITEX 

CONSTRUCCION SPA

734.361 2.305.046 0 406.999 69.144 214.813 191.749 840.781 211.528 159.895 73.984 58.000 68.153 10.000 3.825.764 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de los Lagos LLANQUIHUE, 

CHILOE, OSORNO, 

PALENA

PUERTO MONTT, 

CALBUCO, 

COCHAMO, FRESIA, 

FRUTILLAR, LOS 

MUERMOS, 

LLANQUIHUE, 

MAULLIN, PUERTO 

VARAS, CASTRO, 

ANCUD, CHONCHI, 

CURACO DE VELEZ, 

DALCAHUE, 

PUQUELDON, 

QUEILEN, 

QUELLON, 

QUEMCHI, 

QUINCHAO, 

OSORNO, PUERTO 

OCTAY, 

PURRANQUE, 

PUYEHUE, RIO 

NEGRO, SAN 

de los Lagos PROYECTOS 40002920-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL REGION DE 

LOS LAGOS (2019-2024)

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 299615 Conservación Global Mixto de Caminos, 

por nivel de servicio y por  serie de 

precios unitarios, de la Provincia de 

Osorno, Comunas de Río  Negro; 

Purranque y Puerto Octay; Etapa III 

Región de Los Lagos

1. OBRAS 1896-62-O119 En Ejecución Propuesta 

pública             

27-dic-19 12-feb-20 11-mar-20 21-jul-20 22-jul-20 01-jul-24 OSORNO PUERTO 

OCTAY, 

PURRANQUE, 

RIO NEGRO

Indice de 

Precios al 

Consumidor

6.848.881 6.487.653 76.125.157 0 SACYR OPERACION 

Y SERVICIOS S.A.

115.728 1.543.653 0 425.188 148.806 172.317 0 338.687 0 270.028 99.500 60.000 10.000 19.127 6.090.544 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de los Lagos LLANQUIHUE, 

CHILOE, OSORNO, 

PALENA

PUERTO MONTT, 

CALBUCO, 

COCHAMO, FRESIA, 

FRUTILLAR, LOS 

MUERMOS, 

LLANQUIHUE, 

MAULLIN, PUERTO 

VARAS, CASTRO, 

ANCUD, CHONCHI, 

CURACO DE VELEZ, 

DALCAHUE, 

PUQUELDON, 

QUEILEN, 

QUELLON, 

QUEMCHI, 

QUINCHAO, 

OSORNO, PUERTO 

OCTAY, 

PURRANQUE, 

PUYEHUE, RIO 

NEGRO, SAN 

de los Lagos PROYECTOS 40002920-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL REGION DE 

LOS LAGOS (2019-2024)

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 299661 Conservación Global Mixto por nivel de 

servicio y serie de precios unitarios de 

caminos de la Provincia de Llanquihue, 

Comunas de Fresia y Los Muermos, Etapa 

III, Región de Los Lagos

1. OBRAS 1896-67-O119 En Ejecución Propuesta 

pública             

31-dic-19 28-feb-20 27-may-20 06-jul-20 07-jul-20 16-jun-24 LLANQUIHUE FRESIA, LOS 

MUERMOS

Indice de 

Precios al 

Consumidor

5.833.445 5.368.632 76.047.182 8 INGENIERIA Y 

CONSTRUCCIONES 

SANTA CANDELARIA 

LTDA.

222.280 1.011.125 0 339.556 43.887 94.670 0 156.162 129.109 25.161 53.000 11.000 98.580 60.000 4.458.918 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de los Lagos LLANQUIHUE, 

CHILOE, OSORNO, 

PALENA

PUERTO MONTT, 

CALBUCO, 

COCHAMO, FRESIA, 

FRUTILLAR, LOS 

MUERMOS, 

LLANQUIHUE, 

MAULLIN, PUERTO 

VARAS, CASTRO, 

ANCUD, CHONCHI, 

CURACO DE VELEZ, 

DALCAHUE, 

PUQUELDON, 

QUEILEN, 

QUELLON, 

QUEMCHI, 

QUINCHAO, 

OSORNO, PUERTO 

OCTAY, 

PURRANQUE, 

PUYEHUE, RIO 

NEGRO, SAN 

de los Lagos PROYECTOS 40002920-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL REGION DE 

LOS LAGOS (2019-2024)

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 299670 Conservación Global Mixto por nivel de 

servicio y serie de precios unitarios de 

caminos de la Provincia de Osorno, 

Comunas de Osorno y Puerto Octay, 

Etapa III, Región de Los Lagos

1. OBRAS 1896-55-O119 En Ejecución Propuesta 

pública             

12-dic-19 22-ene-20 10-mar-20 26-may-20 27-may-20 06-may-24 OSORNO OSORNO, 

PUERTO OCTAY

Indice de 

Precios al 

Consumidor

6.762.295 6.000.313 77.021.436 K MOVITEX 

CONSTRUCCION SPA

528.240 1.706.390 0 542.108 237.669 171.890 90.413 144.140 65.306 137.779 47.000 99.000 111.019 60.068 4.526.167 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de los Lagos LLANQUIHUE, 

CHILOE, OSORNO, 

PALENA

PUERTO MONTT, 

CALBUCO, 

COCHAMO, FRESIA, 

FRUTILLAR, LOS 

MUERMOS, 

LLANQUIHUE, 

MAULLIN, PUERTO 

VARAS, CASTRO, 

ANCUD, CHONCHI, 

CURACO DE VELEZ, 

DALCAHUE, 

PUQUELDON, 

QUEILEN, 

QUELLON, 

QUEMCHI, 

QUINCHAO, 

OSORNO, PUERTO 

OCTAY, 

PURRANQUE, 

PUYEHUE, RIO 

NEGRO, SAN 

de los Lagos PROYECTOS 40002920-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL REGION DE 

LOS LAGOS (2019-2024)

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 326411 Conservación global mixto de caminos por 

nivel de servicio y por serie de precios 

unitarios de la provincia de Llanquihue 

comuna de los muermos etapa II Región 

de Los Lagos

1. OBRAS 1896-41-O120 En Ejecución Propuesta 

pública             

23-oct-20 30-nov-20 29-dic-20 13-ene-21 14-ene-21 24-dic-24 LLANQUIHUE LOS MUERMOS Indice de 

Precios al 

Consumidor

7.500.000 6.712.187 76.061.486 6 IKA 

INFRAESTRUCTURA 

S.A.

0 781.625 0 0 0 0 0 180.621 19.166 156.038 212.500 118.500 69.800 25.000 6.254.493 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de los Lagos PALENA PALENA Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 40003392-0 MEJORAMIENTO RUTA 235-CH 

SECTOR: PUERTO RAMIREZ - 

PALENA

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 326399 Programación de contratos de Arrastre 

Expropiaciones 2021

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.000 0

Dirección de 

Vialidad

de los Lagos LLANQUIHUE COCHAMO de Tarapacá PROYECTOS 40003396-0 MEJORAMIENTO RUTA V-69 

SECTOR: COCHAMO PTE. 

PUCHEGUIN

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 335904 PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE 

públicCIONES DE DECRETOS DE 

EXPROPIACIONES DV

5. 

EXPROPIACIONES

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 318.866 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 182 0 0 0 0 23 0 0 159 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de los Lagos LLANQUIHUE COCHAMO de los Lagos PROYECTOS 40003396-0 MEJORAMIENTO RUTA V-69 

SECTOR: COCHAMO PTE. 

PUCHEGUIN

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 343172 PAGO PERITOS TASADORES OBRA: MEJ 

RUTA V-69 S: COCHAMO-PTE 

PUCHEGUIN

5. 

EXPROPIACIONES

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 1.761 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.761 0 0 0 0 0 0 0 1.761 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de los Lagos LLANQUIHUE COCHAMO de los Lagos PROYECTOS 40003396-0 MEJORAMIENTO RUTA V-69 

SECTOR: COCHAMO PTE. 

PUCHEGUIN

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 343173 PAGO PERITOS TASADORES OBRA: MEJ 

RUTA V-69 S: COCHAMO-PTE 

PUCHEGUIN

5. 

EXPROPIACIONES

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 1.436 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.436 0 0 0 0 0 0 0 1.436 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de los Lagos LLANQUIHUE COCHAMO de los Lagos PROYECTOS 40003396-0 MEJORAMIENTO RUTA V-69 

SECTOR: COCHAMO PTE. 

PUCHEGUIN

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 343889 PAGO PERITOS TASADORES OBRA: MEJ 

RUTA V-69 S: COCHAMO-PTE 

PUCHEGUIN

5. 

EXPROPIACIONES

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 2.191 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 2.191 0 0 0 0 0 0 0 2.191 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de los Lagos LLANQUIHUE COCHAMO Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 40003396-0 MEJORAMIENTO RUTA V-69 

SECTOR: COCHAMO PTE. 

PUCHEGUIN

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 344288 EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 

179 180 181 182 183 MEJ RUTA V-69 

SECTOR COCHAMO-PTE PUCHEGUIN

5. 

EXPROPIACIONES

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ago-21 28-dic-21 Sin Reajuste 4.967 4.967 8 6 Varios Expropiados 0 92.430 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 92.430 0

Dirección de 

Vialidad

de los Lagos LLANQUIHUE CALBUCO de los Lagos PROYECTOS 40003559-0 AMPLIACION REPOSICION RUTA 

V-85. SECTOR: HUITO-

CALBUCO

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 327359 AIF AMPLIACION REPOSICION RUTA V-

85. SECTOR: HUITO-CALBUCO 

(ADELANTADO)

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-dic-21 01-dic-21 02-ene-00 02-ene-00 01-feb-22 01-jul-24 LLANQUIHUE CALBUCO Sin Reajuste 0 1.168.000 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1.258.000 Asesoría de 

Inspección 

Fiscal
Dirección de 

Vialidad

de los Lagos LLANQUIHUE CALBUCO de Tarapacá PROYECTOS 40003559-0 AMPLIACION REPOSICION RUTA 

V-85. SECTOR: HUITO-

CALBUCO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 335904 PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE 

públicCIONES DE DECRETOS DE 

EXPROPIACIONES DV

5. 

EXPROPIACIONES

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 318.866 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 4.185 0 0 0 270 320 2.278 117 1.199 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de los Lagos LLANQUIHUE CALBUCO Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 40003559-0 AMPLIACION REPOSICION RUTA 

V-85. SECTOR: HUITO-

CALBUCO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 336189 Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) 

Nº 327-A1 AMPLIACION REPOSICION 

RUTA V-85 SECTOR: HUITO-CALBUCO

5. 

EXPROPIACIONES

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-21 28-dic-21 Sin Reajuste 122.206 122.206 8 6 Varios Expropiados 0 122.206 0 0 0 0 0 122.206 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de los Lagos LLANQUIHUE CALBUCO Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 40003559-0 AMPLIACION REPOSICION RUTA 

V-85. SECTOR: HUITO-

CALBUCO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 337523 Expropiación(es) VIA CONVENIO Lote(s) 

Nº 309 AMPLIACION REPOSICION RUTA 

V-85 SECTOR: HUITO-CALBUCO

5. 

EXPROPIACIONES

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-21 28-dic-21 Sin Reajuste 298.853 298.853 8 6 Varios Expropiados 0 298.853 0 0 0 0 0 0 0 298.853 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de los Lagos LLANQUIHUE CALBUCO Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 40003559-0 AMPLIACION REPOSICION RUTA 

V-85. SECTOR: HUITO-

CALBUCO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 338341 EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 

343 346 347-E AMPLIACION 

REPOSICION RUTA V-85 SECTOR: HUITO-

CALBUCO

5. 

EXPROPIACIONES

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-abr-21 28-dic-21 Sin Reajuste 65.522 59.958 8 6 Varios Expropiados 0 59.958 0 0 0 0 0 0 59.958 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de los Lagos LLANQUIHUE CALBUCO Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 40003559-0 AMPLIACION REPOSICION RUTA 

V-85. SECTOR: HUITO-

CALBUCO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 338342 EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 

347 AMPLIACION REPOSICION RUTA V-

85 SECTOR: HUITO-CALBUCO

5. 

EXPROPIACIONES

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-abr-21 28-dic-21 Sin Reajuste 14.475 15.521 8 6 Varios Expropiados 0 15.521 0 0 0 0 0 0 15.521 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de los Lagos LLANQUIHUE CALBUCO Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 40003559-0 AMPLIACION REPOSICION RUTA 

V-85. SECTOR: HUITO-

CALBUCO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 338357 EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 

355 357 AMPLIACION REPOSICION RUTA 

V-85 SECTOR: HUITO-CALBUCO

5. 

EXPROPIACIONES

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-abr-21 28-dic-21 Sin Reajuste 12.822 13.785 8 6 Varios Expropiados 0 13.785 0 0 0 0 0 0 13.785 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de los Lagos LLANQUIHUE CALBUCO Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 40003559-0 AMPLIACION REPOSICION RUTA 

V-85. SECTOR: HUITO-

CALBUCO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 338358 EXPROPIACION VIA JUDIICIAL LOTE Nº 

364 AMPLIACION REPOSICION RUTA V-

85 SECTOR: HUITO-CALBUCO

5. 

EXPROPIACIONES

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-abr-21 28-dic-21 Sin Reajuste 18.611 20.008 8 6 Varios Expropiados 0 20.008 0 0 0 0 0 0 20.008 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de los Lagos LLANQUIHUE CALBUCO Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 40003559-0 AMPLIACION REPOSICION RUTA 

V-85. SECTOR: HUITO-

CALBUCO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 341157 EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 

332-A AMPLIACION REPOSICION RUTA V-

85 SECTOR: HUITO-CALBUCO

5. 

EXPROPIACIONES

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-jun-21 28-dic-21 Sin Reajuste 40.066 43.632 8 6 Varios Expropiados 0 43.632 0 0 0 0 0 0 0 43.632 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de los Lagos LLANQUIHUE CALBUCO Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 40003559-0 AMPLIACION REPOSICION RUTA 

V-85. SECTOR: HUITO-

CALBUCO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 343065 EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 

346 AMPLIACION REPOSICION RUTA V-

85 SECTOR: HUITO-CALBUCO

5. 

EXPROPIACIONES

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-jul-21 28-dic-21 Sin Reajuste 9.607 9.607 8 6 Varios Expropiados 0 46.851 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46.851 0

Dirección de 

Vialidad

de los Lagos LLANQUIHUE CALBUCO de los Lagos PROYECTOS 40003559-0 AMPLIACION REPOSICION RUTA 

V-85. SECTOR: HUITO-

CALBUCO

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 327360 AMPLIACION REPOSICION RUTA V-85. 

SECTOR: HUITO-CALBUCO 

(ADELANTADO)

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-nov-21 01-dic-21 02-ene-00 02-ene-00 01-ene-22 01-jun-24 LLANQUIHUE CALBUCO Sin Reajuste 0 19.723.000 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 22.010.000 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de los Lagos LLANQUIHUE PUERTO VARAS de los Lagos PROYECTOS 40004543-0 CONSTRUCCION OBRAS INFRA 

VIAL QUEBRADAS V. OSORNO 

RUTA 225-CH. S: ENSENADA-T 

LOS STOS

DISEÑO CONSULTORÍAS Nivel Central 291695 Estudio de Ingeniería Construcción de 

Obras de Infraestructura Vial Quebradas 

Volcán Osorno Ruta 225-CH, Sector 

Ensenada-Todos Los Santos, Región de 

Los Lagos

2. ESTUDIOS 5048-26-LR19 En Ejecución Propuesta 

pública             

23-jul-19 04-sept-19 27-sept-19 27-sept-19 27-sept-19 14-ene-22 LLANQUIHUE PUERTO VARAS Indice de 

Precios al 

Consumidor

355.520 346.626 76.615.660 6 INGENIERIA Y 

CONSTRUCCION RYH 

SPA

177.906 114.852 0 0 14.106 7.905 0 0 2.969 47.590 0 0 42.281 1 100.220 Estudio Básicos

Dirección de 

Vialidad

de los Lagos PALENA CHAITEN, PALENA de los Lagos PROYECTOS 40004545-0 REPOSICION PUENTE EL 

BLANCO RUTA 7 CHAITEN

DISEÑO CONSULTORÍAS Nivel Central 291677 Estudio de Ingeniería de detalle 

Reposición Puente El Blanco, Ruta 7, 

Comuna de Chaitén, Provincia de Palena, 

Región de Los Lagos. (Nuevo 2019).

2. ESTUDIOS 5048-39-LR19 En Ejecución Propuesta 

pública             

26-ago-19 15-oct-19 12-nov-19 12-nov-19 12-nov-19 21-mar-21 PALENA PALENA Indice de 

Precios al 

Consumidor

576.000 468.752 79.777.250 K G S PROYECTOS DE 

INGENIERIA S.A.

273.280 218.999 0 0 27.940 0 0 30.159 0 0 0 0 0 160.900 0 Diseño de 

Ingenieria

Dirección de 

Vialidad

de los Lagos LLANQUIHUE PUERTO MONTT, 

PUERTO VARAS

de los Lagos PROYECTOS 40004549-0 MEJORAMIENTO CBI RUTA V-

860, SECTOR CRUCE RUTA V-60 

(FIN PAVIMENTO)-CRUCE RUTA 

V-840

EJECUCION CONSULTORÍAS Los Lagos 303034 AIF MEJORAMIENTO CBI RUTA V-860, 

SECTOR CRUCE RUTA V-60 (FIN 

PAVIMENTO) CRUCE RUTA V-840

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

1896-24-O120 En Ejecución Propuesta 

pública             

31-jul-20 30-sept-20 21-oct-20 11-nov-20 11-nov-20 11-sept-22 OSORNO OSORNO Indice de 

Precios al 

Consumidor

448.350 409.474 84.865.000 5 R Y Q INGENIERIA 

S.A.

0 222.950 0 36.296 18.337 14.494 0 37.931 19.163 19.317 19.353 19.353 19.353 19.353 200.631 Asesoría de 

Inspección 

Fiscal

Dirección de 

Vialidad

de los Lagos LLANQUIHUE PUERTO MONTT, 

PUERTO VARAS

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 40004549-0 MEJORAMIENTO CBI RUTA V-

860, SECTOR CRUCE RUTA V-60 

(FIN PAVIMENTO)-CRUCE RUTA 

V-840

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 326399 Programación de contratos de Arrastre 

Expropiaciones 2021

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 11.296 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11.296 0

Dirección de 

Vialidad

de los Lagos LLANQUIHUE PUERTO MONTT, 

PUERTO VARAS

de Tarapacá PROYECTOS 40004549-0 MEJORAMIENTO CBI RUTA V-

860, SECTOR CRUCE RUTA V-60 

(FIN PAVIMENTO)-CRUCE RUTA 

V-840

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 335904 PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE 

públicCIONES DE DECRETOS DE 

EXPROPIACIONES DV

5. 

EXPROPIACIONES

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 318.866 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.000 0 0 0 0 0 0 666 266 0 0 0 68 0

Dirección de 

Vialidad

de los Lagos LLANQUIHUE PUERTO MONTT, 

PUERTO VARAS

de los Lagos PROYECTOS 40004549-0 MEJORAMIENTO CBI RUTA V-

860, SECTOR CRUCE RUTA V-60 

(FIN PAVIMENTO)-CRUCE RUTA 

V-840

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 343168 PAGO PERITOS TASADORES OBRA: MEJ 

CBI RUTA V-860 S: CRUCE RUTA V-60 

(FIN PAVIMENTO)-CR RUTA V-840

5. 

EXPROPIACIONES

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 999 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 999 0 0 0 0 0 0 0 999 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de los Lagos LLANQUIHUE PUERTO MONTT, 

PUERTO VARAS

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 40004549-0 MEJORAMIENTO CBI RUTA V-

860, SECTOR CRUCE RUTA V-60 

(FIN PAVIMENTO)-CRUCE RUTA 

V-840

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 344095 EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 

73-A MEJ CBI RUTA V-860 SECTOR CR 

RUTA V-60 (FIN PAVIMENTO)-CR RUTA V-

840

5. 

EXPROPIACIONES

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ago-21 28-dic-21 Sin Reajuste 4.705 4.705 8 6 Varios Expropiados 0 4.705 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.705 0

Dirección de 

Vialidad

de los Lagos LLANQUIHUE PUERTO MONTT, 

PUERTO VARAS

de los Lagos PROYECTOS 40004549-0 MEJORAMIENTO CBI RUTA V-

860, SECTOR CRUCE RUTA V-60 

(FIN PAVIMENTO)-CRUCE RUTA 

V-840

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 303035 MEJORAMIENTO CBI RUTA V-860, 

SECTOR CRUCE RUTA V-60 (FIN 

PAVIMENTO) CRUCE RUTA V-840

1. OBRAS 1896-63-O119 En Ejecución Propuesta 

pública             

06-ene-20 26-feb-20 27-may-20 27-may-20 28-may-20 15-jun-22 LLANQUIHUE CALBUCO Indice de 

Precios al 

Consumidor

3.060.000 3.446.745 89.510.100 1 EMPRESA 

CONSTRUCTORA 

HARR S.A

380.000 1.401.761 0 320.417 53.185 61.699 130.110 79.762 223.424 72.752 143.410 293.016 23.984 0 1.841.173 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de los Lagos OSORNO OSORNO, PUERTO 

OCTAY

de los Lagos PROYECTOS 40007464-0 REPOSICIÓN PUENTE CANCURA 

EN RUTA U-55-V COMUNAS DE 

PUERTO OCTAY Y OSORNO

DISEÑO CONSULTORÍAS Nivel Central 289941 Estudio de Ingeniería Reposición Puente 

Cancura en Ruta U-55-V, Comunas de 

Puerto Octay y Osorno, Red Básica 

Nacional, Región de Los Lagos

2. ESTUDIOS 5048-4-LR19 En Ejecución Propuesta 

pública             

04-mar-19 11-jun-19 25-jun-19 15-oct-19 15-oct-19 09-oct-20 OSORNO PUERTO OCTAY Indice de 

Precios al 

Consumidor

439.200 350.000 85.136.400 5 CONSULTORES DE 

INGENIERIA SPA

275.201 106.328 0 0 0 0 0 0 39.278 0 0 49.650 17.400 0 0 Diseño de 

Ingenieria



Informe mensual de Iniciativas de Inversión programadas y en ejecución MOP año 2021

(Montos en miles de $)

Mes: agosto 2021

Servicio Reg Proyecto Provincia Comuna Reg Contrato Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación Centro gestión
Cod 

Contrato
Nombre Contrato Clasificacion

Id 

Chilecompra
Estado

Tipo 

Contratación
F Licitación F Apertura

F Resolución 

de 

Adjudicación

F Trámite F Inicio F Término
Provincia 

Contrato

Comuna 

Contrato

Tipo 

Reajuste

Presupuesto 

oficial

Monto 

Vigente 

Contrato

Nombre 

Contratista

Inversión 

Anterior

Programado 

año
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo

TIPO DE 

GASTO
Rut Contratista

Dirección de 

Vialidad

de los Lagos LLANQUIHUE PUERTO MONTT, 

PUERTO VARAS

de los Lagos PROYECTOS 40008858-0 REPOSICION PUENTES 

MAYORES REGIÓN DE LOS 

LAGOS GRUPO 2

DISEÑO CONSULTORÍAS Los Lagos 309867 Estudio De Ingeniería Reposición Puentes 

Mayores Región De Los Lagos Grupo 2

2. ESTUDIOS 1896-12-LP20 En Ejecución Propuesta 

pública             

23-jun-20 20-ago-20 04-sept-20 28-sept-20 28-sept-20 18-sept-22 LLANQUIHUE PUERTO 

MONTT, 

PUERTO VARAS

Indice de 

Precios al 

Consumidor

465.000 386.385 79.511.210 3 ZANARTU 

INGENIEROS 

CONSULTORES SPA

0 168.641 0 0 0 0 0 0 104.641 0 0 0 64.000 0 239.960 Diseño de 

Ingenieria

Dirección de 

Vialidad

de los Lagos LLANQUIHUE, 

CHILOE, OSORNO, 

PALENA

COCHAMO, CURACO 

DE VELEZ, 

QUINCHAO, RIO 

NEGRO, CHAITEN, 

FUTALEUFU, 

PALENA

de los Lagos PROYECTOS 40011156-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL REGION DE 

LOS LAGOS 2020

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Los Lagos 332914 Global de Gastos públicciones 2021 - Los 

Lagos

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 3.489 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 268 0 0 0 732 0

Dirección de 

Vialidad

de los Lagos LLANQUIHUE, 

CHILOE, OSORNO, 

PALENA

COCHAMO, CURACO 

DE VELEZ, 

QUINCHAO, RIO 

NEGRO, CHAITEN, 

FUTALEUFU, 

PALENA

de los Lagos PROYECTOS 40011156-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL REGION DE 

LOS LAGOS 2020

EJECUCION CONSULTORÍAS Los Lagos 312958 Asesoría GLOBAL MIXTA CONSERVACION 

GLOBAL MIXTO, POR NIVEL DE SERVICIO 

Y SERIE DE PRECIOS UNITARIOS DE 

CAMINOS DE LA PROVINCIA DE CHILOE, 

SECTOR COMUNAS DE CASTRO, 

CHONCHI, PUQUELDON Y QUEILEN, 

ETAPA III, REGION DE LOS LAGOS

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

1896-40-O120 Adjudicado                                                                                          Propuesta 

pública             

09-oct-20 23-nov-20 02-ene-00 02-ene-00 01-sept-21 11-ago-25 CHILOE CHONCHI, 

PUQUELDON, 

QUEILEN

Indice de 

Precios al 

Consumidor

886.620 834.392 84.865.000 5 R Y Q INGENIERIA 

S.A.

0 231.008 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 117.308 113.700 1.019.092 Asesoría de 

Inspección 

Fiscal

Dirección de 

Vialidad

de los Lagos LLANQUIHUE, 

CHILOE, OSORNO, 

PALENA

COCHAMO, CURACO 

DE VELEZ, 

QUINCHAO, RIO 

NEGRO, CHAITEN, 

FUTALEUFU, 

PALENA

de los Lagos PROYECTOS 40011156-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL REGION DE 

LOS LAGOS 2020

EJECUCION CONSULTORÍAS Los Lagos 327472 Asesoría a la Inspección Fiscal, 

Conservación Global Mixto por nivel de 

servicio y serie de precios unitarios de 

caminos de la Provincia de Chiloé, 

comunas de Ancud, Quemchi, Dalcahue y 

Castro, Etapa III, Región de Los Lagos

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

1896-70-O121 En Licitación Propuesta 

pública             

30-sept-21 12-nov-21 02-ene-00 02-ene-00 15-dic-21 26-ago-25 CHILOE ANCUD, 

DALCAHUE, 

QUEMCHI

Indice de 

Precios al 

Consumidor

850.000 850.000 0 0 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 894.000 Asesoría de 

Inspección 

Fiscal

Dirección de 

Vialidad

de los Lagos LLANQUIHUE, 

CHILOE, OSORNO, 

PALENA

COCHAMO, CURACO 

DE VELEZ, 

QUINCHAO, RIO 

NEGRO, CHAITEN, 

FUTALEUFU, 

PALENA

de los Lagos PROYECTOS 40011156-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL REGION DE 

LOS LAGOS 2020

EJECUCION CONSULTORÍAS Los Lagos 327549 Asesoría a la Inspección Fiscal, 

Conservación Global Mixto por nivel de 

servicio y serie de precios unitarios de 

caminos de la Provincia de Llanquihue, 

comuna de Maullín, Etapa III, Región de 

Los Lagos

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

1896-67-O121 En Licitación Propuesta 

pública             

10-sept-21 13-oct-21 02-ene-00 02-ene-00 13-dic-21 13-sept-25 LLANQUIHUE MAULLIN Indice de 

Precios al 

Consumidor

850.000 850.000 0 0 0 18.990 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18.990 876.915 Asesoría de 

Inspección 

Fiscal

Dirección de 

Vialidad

de los Lagos LLANQUIHUE, 

CHILOE, OSORNO, 

PALENA

COCHAMO, CURACO 

DE VELEZ, 

QUINCHAO, RIO 

NEGRO, CHAITEN, 

FUTALEUFU, 

PALENA

de los Lagos PROYECTOS 40011156-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL REGION DE 

LOS LAGOS 2020

EJECUCION CONSULTORÍAS Los Lagos 327554 Asesoría a la Inspección Fiscal, 

Conservación Global Mixto por nivel de 

servicio y serie de precios unitarios de 

caminos de la Provincia de Llanquihue y 

Palena, comuna de Cochamó y Hualaihue, 

Etapa I, Región de Los Lagos

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-sept-21 01-oct-21 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-21 01-nov-25 LLANQUIHUE, 

PALENA

COCHAMO, 

HUALAIHUE

Sin Reajuste 0 850.000 0 0 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 894.000 Asesoría de 

Inspección 

Fiscal

Dirección de 

Vialidad

de los Lagos LLANQUIHUE, 

CHILOE, OSORNO, 

PALENA

COCHAMO, CURACO 

DE VELEZ, 

QUINCHAO, RIO 

NEGRO, CHAITEN, 

FUTALEUFU, 

PALENA

de los Lagos PROYECTOS 40011156-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL REGION DE 

LOS LAGOS 2020

EJECUCION CONSULTORÍAS Los Lagos 327564 Asesoría a la Inspección Fiscal, 

Conservación Global Mixto por nivel de 

servicio y serie de precios unitarios de 

caminos de la Provincia de Llanquihue, 

comunas de Puerto Montt y Calbuco, 

Etapa III, Región de Los Lagos

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

1896-69-O121 En Licitación Propuesta 

pública             

10-sept-21 15-oct-21 02-ene-00 02-ene-00 15-dic-21 15-sept-25 LLANQUIHUE CALBUCO, 

PUERTO MONTT

Indice de 

Precios al 

Consumidor

850.000 850.000 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 894.299 Asesoría de 

Inspección 

Fiscal

Dirección de 

Vialidad

de los Lagos LLANQUIHUE, 

CHILOE, OSORNO, 

PALENA

COCHAMO, CURACO 

DE VELEZ, 

QUINCHAO, RIO 

NEGRO, CHAITEN, 

FUTALEUFU, 

PALENA

de los Lagos PROYECTOS 40011156-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL REGION DE 

LOS LAGOS 2020

EJECUCION CONSULTORÍAS Los Lagos 327566 Asesoría a la Inspección Fiscal, 

Conservación Global Mixto por nivel de 

servicio y serie de precios unitarios de 

caminos de la Provincia de Llanquihue, 

comunas de Puerto Varas y Cochamó, 

Etapa III, Región de Los Lagos

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

1896-68-O121 En Licitación Propuesta 

pública             

10-sept-21 14-oct-21 02-ene-00 02-ene-00 14-dic-21 14-sept-25 LLANQUIHUE COCHAMO, 

PUERTO VARAS

Indice de 

Precios al 

Consumidor

850.000 850.000 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 894.299 Asesoría de 

Inspección 

Fiscal

Dirección de 

Vialidad

de los Lagos LLANQUIHUE, 

CHILOE, OSORNO, 

PALENA

COCHAMO, CURACO 

DE VELEZ, 

QUINCHAO, RIO 

NEGRO, CHAITEN, 

FUTALEUFU, 

PALENA

de los Lagos PROYECTOS 40011156-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL REGION DE 

LOS LAGOS 2020

EJECUCION CONSULTORÍAS Los Lagos 327568 Asesoría a la Inspección Fiscal, 

Conservación Global Mixto por nivel de 

servicio y serie de precios unitarios de 

caminos de la Provincia de Palena, 

comuna de Chaitén, Futaleufú y Palena, 

Etapa III, Región de Los Lagos

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-sept-21 01-oct-21 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-21 01-nov-25 PALENA CHAITEN, 

FUTALEUFU, 

PALENA

Sin Reajuste 0 850.000 0 0 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 894.350 Asesoría de 

Inspección 

Fiscal

Dirección de 

Vialidad

de los Lagos LLANQUIHUE, 

CHILOE, OSORNO, 

PALENA

COCHAMO, CURACO 

DE VELEZ, 

QUINCHAO, RIO 

NEGRO, CHAITEN, 

FUTALEUFU, 

PALENA

de los Lagos PROYECTOS 40011156-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL REGION DE 

LOS LAGOS 2020

EJECUCION CONSULTORÍAS Los Lagos 327574 Asesoría a la Inspección Fiscal, 

Conservación Global Mixto por nivel de 

servicio y serie de precios unitarios de 

caminos de la Provincia de Osorno, 

comunas de Osorno y San Pablo, Etapa 

II, Región de Los Lagos

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-sept-21 01-oct-21 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-21 01-nov-25 OSORNO OSORNO, SAN 

PABLO

Sin Reajuste 0 850.000 0 0 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 899.000 Asesoría de 

Inspección 

Fiscal

Dirección de 

Vialidad

de los Lagos LLANQUIHUE, 

CHILOE, OSORNO, 

PALENA

COCHAMO, CURACO 

DE VELEZ, 

QUINCHAO, RIO 

NEGRO, CHAITEN, 

FUTALEUFU, 

PALENA

de los Lagos PROYECTOS 40011156-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL REGION DE 

LOS LAGOS 2020

EJECUCION CONSULTORÍAS Los Lagos 327576 Asesoría a la Inspección Fiscal, 

Conservación Global Mixto por nivel de 

servicio y serie de precios unitarios de 

caminos de la Provincia de Osorno, 

comunas de Osorno y San Juan de la 

Costa, Etapa II, Región de Los Lagos

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-sept-21 01-oct-21 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-21 01-nov-25 OSORNO OSORNO, SAN 

JUAN DE LA 

COSTA

Sin Reajuste 0 850.000 0 0 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 899.000 Asesoría de 

Inspección 

Fiscal

Dirección de 

Vialidad

de los Lagos LLANQUIHUE, 

CHILOE, OSORNO, 

PALENA

COCHAMO, CURACO 

DE VELEZ, 

QUINCHAO, RIO 

NEGRO, CHAITEN, 

FUTALEUFU, 

PALENA

de los Lagos PROYECTOS 40011156-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL REGION DE 

LOS LAGOS 2020

EJECUCION CONSULTORÍAS Los Lagos 327578 Asesoría a la Inspección Fiscal, 

Conservación Global Mixto por nivel de 

servicio y serie de precios unitarios de 

caminos de la Provincia de Osorno, 

comunas de Río Negro y San Juan de la 

Costa, Etapa II, Región de Los Lagos

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-sept-21 01-oct-21 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-21 01-nov-25 OSORNO RIO NEGRO, 

SAN JUAN DE 

LA COSTA

Sin Reajuste 0 850.000 0 0 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 899.000 Asesoría de 

Inspección 

Fiscal

Dirección de 

Vialidad

de los Lagos LLANQUIHUE, 

CHILOE, OSORNO, 

PALENA

COCHAMO, CURACO 

DE VELEZ, 

QUINCHAO, RIO 

NEGRO, CHAITEN, 

FUTALEUFU, 

PALENA

de los Lagos PROYECTOS 40011156-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL REGION DE 

LOS LAGOS 2020

EJECUCION CONSULTORÍAS Los Lagos 327580 Asesoría a la Inspección Fiscal, 

Conservación Global Mixto por nivel de 

servicio y serie de precios unitarios de 

caminos de la Provincia de Chiloé, 

comunas de Quinchao y Cuaraco de 

Velez, Etapa III, Región de Los Lagos

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-sept-21 01-oct-21 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-21 01-nov-25 CHILOE CURACO DE 

VELEZ, 

QUINCHAO

Sin Reajuste 0 850.000 0 0 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 899.000 Asesoría de 

Inspección 

Fiscal

Dirección de 

Vialidad

de los Lagos LLANQUIHUE, 

CHILOE, OSORNO, 

PALENA

COCHAMO, CURACO 

DE VELEZ, 

QUINCHAO, RIO 

NEGRO, CHAITEN, 

FUTALEUFU, 

PALENA

de los Lagos PROYECTOS 40011156-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL REGION DE 

LOS LAGOS 2020

EJECUCION CONSULTORÍAS Los Lagos 327582 Asesoría a la Inspección Fiscal, 

Conservación Global Mixto por nivel de 

servicio y serie de precios unitarios de 

caminos de la Provincia de Chiloé, 

comunas de Castro y Dalcahue, Etapa I, 

Región de Los Lagos

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-sept-21 01-oct-21 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-21 01-nov-25 CHILOE CASTRO, 

DALCAHUE

Sin Reajuste 0 850.000 0 0 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 899.000 Asesoría de 

Inspección 

Fiscal

Dirección de 

Vialidad

de los Lagos LLANQUIHUE, 

CHILOE, OSORNO, 

PALENA

COCHAMO, CURACO 

DE VELEZ, 

QUINCHAO, RIO 

NEGRO, CHAITEN, 

FUTALEUFU, 

PALENA

de los Lagos PROYECTOS 40011156-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL REGION DE 

LOS LAGOS 2020

EJECUCION CONSULTORÍAS Los Lagos 327584 Asesoría a la Inspección Fiscal, 

Conservación Global Mixto por nivel de 

servicio y serie de precios unitarios de 

caminos de la Provincia de Llanquihue, 

comunas de Puerto Montt y Puerto Varas, 

Etapa I, Región de Los Lagos

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-sept-21 01-oct-21 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-21 01-nov-25 LLANQUIHUE PUERTO 

MONTT, 

PUERTO VARAS

Sin Reajuste 0 850.000 0 0 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 899.000 Asesoría de 

Inspección 

Fiscal

Dirección de 

Vialidad

de los Lagos LLANQUIHUE, 

CHILOE, OSORNO, 

PALENA

COCHAMO, CURACO 

DE VELEZ, 

QUINCHAO, RIO 

NEGRO, CHAITEN, 

FUTALEUFU, 

PALENA

de los Lagos PROYECTOS 40011156-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL REGION DE 

LOS LAGOS 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 312957 Conservación Global Mixto, Por Nivel De 

Servicio Y Por Serie De Precios Unitarios 

De Caminos De La Provincia De Chiloé, 

Sector Comunas De Castro, Chonchi, 

Puqueldón Y Queilen, Etapa III, Región 

De Los Lagos

1. OBRAS 1896-11-O120 En Ejecución Propuesta 

pública             

17-jun-20 04-ago-20 20-ago-20 01-oct-20 01-oct-20 10-sept-24 CHILOE CASTRO, 

CHONCHI, 

PUQUELDON, 

QUEILEN

Indice de 

Precios al 

Consumidor

6.900.000 6.697.296 76.313.803 8 CONSTRUCTORA 

ZAMBRANO Y 

FLORES

210.010 2.179.922 0 685.325 170.732 308.465 161.234 108.066 60.281 121.646 151.674 206.000 84.000 122.500 4.577.250 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de los Lagos LLANQUIHUE, 

CHILOE, OSORNO, 

PALENA

COCHAMO, CURACO 

DE VELEZ, 

QUINCHAO, RIO 

NEGRO, CHAITEN, 

FUTALEUFU, 

PALENA

de los Lagos PROYECTOS 40011156-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL REGION DE 

LOS LAGOS 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 327468 Conservación Global Mixto por nivel de 

servicio y serie de precios unitarios de 

caminos de la Provincia de Chiloé, 

comunas de Quemchi y Dalcahue, Etapa 

III, Región de Los Lagos

1. OBRAS 1896-24-O121 En Ejecución Propuesta 

pública             

31-may-21 08-jul-21 19-jul-21 10-ago-21 11-ago-21 21-jul-25 CHILOE ANCUD, 

DALCAHUE, 

QUEMCHI

Indice de 

Precios al 

Consumidor

6.500.038 6.836.496 76.313.803 8 CONSTRUCTORA 

ZAMBRANO Y 

FLORES

0 162.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52.500 55.000 55.000 7.002.496 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de los Lagos LLANQUIHUE, 

CHILOE, OSORNO, 

PALENA

COCHAMO, CURACO 

DE VELEZ, 

QUINCHAO, RIO 

NEGRO, CHAITEN, 

FUTALEUFU, 

PALENA

de los Lagos PROYECTOS 40011156-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL REGION DE 

LOS LAGOS 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 327548 Conservación Global Mixto por nivel de 

servicio y serie de precios unitarios de 

caminos de la Provincia de Palena, 

comuna de Hualaihue, Etapa I, Región de 

Los Lagos

1. OBRAS 1896-53-O121 En Licitación Propuesta 

pública             

30-jul-21 12-oct-21 02-ene-00 02-ene-00 15-dic-21 24-nov-25 LLANQUIHUE MAULLIN Indice de 

Precios al 

Consumidor

6.451.103 6.451.103 0 0 0 10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.000 6.438.103 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de los Lagos LLANQUIHUE, 

CHILOE, OSORNO, 

PALENA

COCHAMO, CURACO 

DE VELEZ, 

QUINCHAO, RIO 

NEGRO, CHAITEN, 

FUTALEUFU, 

PALENA

de los Lagos PROYECTOS 40011156-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL REGION DE 

LOS LAGOS 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 327552 Conservación Global Mixto por nivel de 

servicio y serie de precios unitarios de 

caminos de la Provincia de Llanquihue, 

comuna de Maullín, Etapa III, Región de 

Los Lagos

1. OBRAS 1896-20-O121 En Ejecución Propuesta 

pública             

30-abr-21 15-jun-21 27-jul-21 13-ago-21 14-ago-21 24-jul-25 LLANQUIHUE, 

PALENA

COCHAMO, 

HUALAIHUE

Indice de 

Precios al 

Consumidor

6.570.000 7.851.285 76.808.540 4 CONSTRUCTORA 

ITINEX LIMITADA

0 106.577 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31.577 46.000 29.000 7.983.535 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de los Lagos LLANQUIHUE, 

CHILOE, OSORNO, 

PALENA

COCHAMO, CURACO 

DE VELEZ, 

QUINCHAO, RIO 

NEGRO, CHAITEN, 

FUTALEUFU, 

PALENA

de los Lagos PROYECTOS 40011156-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL REGION DE 

LOS LAGOS 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 327563 Conservación Global Mixto por nivel de 

servicio y serie de precios unitarios de 

caminos de la Provincia de Llanquihue, 

Sector Comuna de Calbuco, Etapa I, 

Región de Los Lagos

1. OBRAS 1896-19-O121 En Ejecución Propuesta 

pública             

30-abr-21 14-jun-21 02-jul-21 26-jul-21 26-jul-21 05-jul-25 LLANQUIHUE CALBUCO, 

PUERTO MONTT

Indice de 

Precios al 

Consumidor

6.897.918 6.613.599 76.808.540 4 CONSTRUCTORA 

ITINEX LIMITADA

0 120.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47.500 25.000 47.500 6.808.622 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de los Lagos LLANQUIHUE, 

CHILOE, OSORNO, 

PALENA

COCHAMO, CURACO 

DE VELEZ, 

QUINCHAO, RIO 

NEGRO, CHAITEN, 

FUTALEUFU, 

PALENA

de los Lagos PROYECTOS 40011156-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL REGION DE 

LOS LAGOS 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 327565 Conservación Global Mixto por nivel de 

servicio y serie de precios unitarios de 

caminos de la Provincia de Llanquihue, 

Sector Comunas de Puerto Varas y 

Cochamó, Etapa III, Región de Los Lagos

1. OBRAS 1896-21-O121 Adjudicado                                                                                          Propuesta 

pública             

30-abr-21 30-jun-21 02-ene-00 02-ene-00 01-sept-21 11-ago-25 LLANQUIHUE COCHAMO, 

PUERTO VARAS

Indice de 

Precios al 

Consumidor

6.750.000 8.138.661 76.252.280 2 CONSTRUCTORA 

PATAGONIA LTDA.

0 68.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28.000 40.000 8.313.661 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de los Lagos LLANQUIHUE, 

CHILOE, OSORNO, 

PALENA

COCHAMO, CURACO 

DE VELEZ, 

QUINCHAO, RIO 

NEGRO, CHAITEN, 

FUTALEUFU, 

PALENA

de los Lagos PROYECTOS 40011156-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL REGION DE 

LOS LAGOS 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 327567 Conservación Global Mixto por nivel de 

servicio y serie de precios unitarios de 

caminos de la Provincia de Palena, 

comuna de Chaitén, Futaleufú y Palena, 

Etapa III, Región de Los Lagos

1. OBRAS 1896-60-O121 En Licitación Propuesta 

pública             

31-ago-21 02-nov-21 02-ene-00 02-ene-00 20-dic-21 29-nov-25 PALENA CHAITEN, 

FUTALEUFU, 

PALENA

Indice de 

Precios al 

Consumidor

7.495.354 7.495.354 0 0 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 8.280.354 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de los Lagos LLANQUIHUE, 

CHILOE, OSORNO, 

PALENA

COCHAMO, CURACO 

DE VELEZ, 

QUINCHAO, RIO 

NEGRO, CHAITEN, 

FUTALEUFU, 

PALENA

de los Lagos PROYECTOS 40011156-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL REGION DE 

LOS LAGOS 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 327573 Conservación Global Mixto por nivel de 

servicio y serie de precios unitarios de 

caminos de la Provincia de Osorno, 

comunas de Osorno y San Pablo, Etapa 

II, Región de Los Lagos

1. OBRAS 1896-54-O121 En Licitación Propuesta 

pública             

30-jul-21 13-oct-21 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-21 10-nov-25 OSORNO OSORNO, SAN 

PABLO

Indice de 

Precios al 

Consumidor

7.075.063 7.075.063 0 0 0 68.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 68.000 7.535.063 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de los Lagos LLANQUIHUE, 

CHILOE, OSORNO, 

PALENA

COCHAMO, CURACO 

DE VELEZ, 

QUINCHAO, RIO 

NEGRO, CHAITEN, 

FUTALEUFU, 

PALENA

de los Lagos PROYECTOS 40011156-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL REGION DE 

LOS LAGOS 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 327575 Conservación Global Mixto por nivel de 

servicio y serie de precios unitarios de 

caminos de la Provincia de Osorno, 

comunas de Osorno y San Juan de la 

Costa, Etapa II, Región de Los Lagos

1. OBRAS 1896-61-O121 En Licitación Propuesta 

pública             

31-ago-21 02-nov-21 02-ene-00 02-ene-00 20-dic-21 29-nov-25 OSORNO OSORNO, SAN 

JUAN DE LA 

COSTA

Indice de 

Precios al 

Consumidor

7.072.683 7.072.683 0 0 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 7.515.708 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de los Lagos LLANQUIHUE, 

CHILOE, OSORNO, 

PALENA

COCHAMO, CURACO 

DE VELEZ, 

QUINCHAO, RIO 

NEGRO, CHAITEN, 

FUTALEUFU, 

PALENA

de los Lagos PROYECTOS 40011156-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL REGION DE 

LOS LAGOS 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 327577 Conservación Global Mixto por nivel de 

servicio y serie de precios unitarios de 

caminos de la Provincia de Osorno, 

comunas de Río Negro y San Juan de la 

Costa, Etapa II, Región de Los Lagos

1. OBRAS 1896-55-O121 En Licitación Propuesta 

pública             

30-jul-21 13-oct-21 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-21 10-nov-25 OSORNO RIO NEGRO, 

SAN JUAN DE 

LA COSTA

Indice de 

Precios al 

Consumidor

7.070.683 7.070.683 0 0 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 7.820.683 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de los Lagos LLANQUIHUE, 

CHILOE, OSORNO, 

PALENA

COCHAMO, CURACO 

DE VELEZ, 

QUINCHAO, RIO 

NEGRO, CHAITEN, 

FUTALEUFU, 

PALENA

de los Lagos PROYECTOS 40011156-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL REGION DE 

LOS LAGOS 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 327579 Conservación Global Mixto por nivel de 

servicio y serie de precios unitarios de 

caminos de la Provincia de Chiloé, 

comunas de Quinchao y Cuaraco de 

Velez, Etapa III, Región de Los Lagos

1. OBRAS 1896-62-O121 En Licitación Propuesta 

pública             

31-ago-21 03-nov-21 02-ene-00 02-ene-00 20-dic-21 29-nov-25 CHILOE CURACO DE 

VELEZ, 

QUINCHAO

Indice de 

Precios al 

Consumidor

5.727.487 5.727.487 0 0 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 5.850.570 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de los Lagos LLANQUIHUE, 

CHILOE, OSORNO, 

PALENA

COCHAMO, CURACO 

DE VELEZ, 

QUINCHAO, RIO 

NEGRO, CHAITEN, 

FUTALEUFU, 

PALENA

de los Lagos PROYECTOS 40011156-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL REGION DE 

LOS LAGOS 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 327581 Conservación Global Mixto por nivel de 

servicio y serie de precios unitarios de 

caminos de la Provincia de Chiloé, 

comunas de Castro y Dalcahue, Etapa I, 

Región de Los Lagos

1. OBRAS 1896-56-O121 En Licitación Propuesta 

pública             

30-jul-21 14-oct-21 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-21 10-nov-25 CHILOE CASTRO, 

DALCAHUE

Indice de 

Precios al 

Consumidor

6.200.000 6.200.000 0 0 0 10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.000 6.780.000 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de los Lagos LLANQUIHUE, 

CHILOE, OSORNO, 

PALENA

COCHAMO, CURACO 

DE VELEZ, 

QUINCHAO, RIO 

NEGRO, CHAITEN, 

FUTALEUFU, 

PALENA

de los Lagos PROYECTOS 40011156-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL REGION DE 

LOS LAGOS 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 327583 Conservación Global Mixto por nivel de 

servicio y serie de precios unitarios de 

caminos de la Provincia de Llanquihue, 

comunas de Puerto Montt y Puerto Varas, 

Etapa I, Región de Los Lagos

1. OBRAS 1896-57-O121 En Licitación Propuesta 

pública             

30-jul-21 14-oct-21 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-21 10-nov-25 LLANQUIHUE PUERTO 

MONTT, 

PUERTO VARAS

Indice de 

Precios al 

Consumidor

6.200.000 6.200.000 0 0 0 10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.000 6.820.000 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de los Lagos LLANQUIHUE, 

OSORNO

CALBUCO, FRESIA, 

LOS MUERMOS, 

PUERTO OCTAY, 

RIO NEGRO, SAN 

JUAN DE LA COSTA

de los Lagos PROYECTOS 40011158-0 CONSERVACION CAMINOS 

BASICOS REGION DE LOS 

LAGOS 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 312923 Camino Básico Por Conservación Trosco - 

Purrehuin, Rol U-358, Del Km 0,00 Al Km 

7,86 Comuna De San Juan De La Costa, 

Provincia De Osorno

1. OBRAS 1896-8-O120 En Ejecución Propuesta 

pública             

19-may-20 14-jul-20 14-ago-20 03-sept-20 03-sept-20 29-ago-21 OSORNO SAN JUAN DE 

LA COSTA

Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.211.433 1.085.436 76.406.015 6 INVERSIONES 

Asesoría Y 

CONSTRUCCION 

ELEMENTO SPA

240.350 996.126 0 265.875 239.514 133.813 73.850 34.478 0 0 188.596 11.000 49.000 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de los Lagos LLANQUIHUE, 

OSORNO

CALBUCO, FRESIA, 

LOS MUERMOS, 

PUERTO OCTAY, 

RIO NEGRO, SAN 

JUAN DE LA COSTA

de los Lagos PROYECTOS 40011158-0 CONSERVACION CAMINOS 

BASICOS REGION DE LOS 

LAGOS 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 315818 Caminos Básicos Por Conservación, 

Camino La Capilla - Corral Del Sur, Rol U-

455, Km 0,000 Al Km 1,598 Y Camino 

Quema Del Buey - Los Sauces, Rol U-

453, Km 0,000 Al Km 3,720, Comuna De 

Puyehue, Provincia De Osorno

1. OBRAS 1896-16-O120 En Ejecución Propuesta 

pública             

13-jul-20 25-ago-20 11-sept-20 28-sept-20 28-sept-20 15-nov-21 OSORNO PUYEHUE Indice de 

Precios al 

Consumidor

728.723 684.474 77.021.436 K MOVITEX 

CONSTRUCCION SPA

39.903 664.648 0 71.118 173.266 181.702 46.068 0 0 0 0 0 114.500 77.994 0 Contratación de 

Obras



Informe mensual de Iniciativas de Inversión programadas y en ejecución MOP año 2021

(Montos en miles de $)

Mes: agosto 2021

Servicio Reg Proyecto Provincia Comuna Reg Contrato Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación Centro gestión
Cod 

Contrato
Nombre Contrato Clasificacion

Id 

Chilecompra
Estado

Tipo 

Contratación
F Licitación F Apertura

F Resolución 

de 

Adjudicación

F Trámite F Inicio F Término
Provincia 

Contrato

Comuna 

Contrato

Tipo 

Reajuste

Presupuesto 

oficial

Monto 

Vigente 

Contrato

Nombre 

Contratista

Inversión 

Anterior

Programado 

año
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo

TIPO DE 

GASTO
Rut Contratista

Dirección de 

Vialidad

de los Lagos LLANQUIHUE, 

OSORNO

CALBUCO, FRESIA, 

LOS MUERMOS, 

PUERTO OCTAY, 

RIO NEGRO, SAN 

JUAN DE LA COSTA

de los Lagos PROYECTOS 40011158-0 CONSERVACION CAMINOS 

BASICOS REGION DE LOS 

LAGOS 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 315819 Camino Básico Por Conservación Chamiza 

- Correntoso - Lago Chapo, Rol V-651, 

Km 25,520 Al Km 31,670, Comuna De 

Puerto Montt, Provincia De Llanquihue

1. OBRAS 1896-14-O120 Terminado Propuesta 

pública             

02-jul-20 14-ago-20 27-ago-20 03-sept-20 03-sept-20 30-jun-21 LLANQUIHUE PUERTO MONTT Indice de 

Precios al 

Consumidor

845.330 831.641 76.047.182 8 INGENIERIA Y 

CONSTRUCCIONES 

SANTA CANDELARIA 

LTDA.

36.597 816.663 0 362.571 0 229.708 101.341 0 117.773 0 5.270 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de los Lagos LLANQUIHUE, 

OSORNO

CALBUCO, FRESIA, 

LOS MUERMOS, 

PUERTO OCTAY, 

RIO NEGRO, SAN 

JUAN DE LA COSTA

de los Lagos PROYECTOS 40011158-0 CONSERVACION CAMINOS 

BASICOS REGION DE LOS 

LAGOS 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 315820 CAMINO BÁSICO POR CONSERVACIÓN, 

CAMINO CONTAO - LA POZA - ROLECHA - 

EL VARAL, ROL W-609, DEL KM 8,900 AL 

19,040 Y QUILDACO ¿ MUY, ROL-783, 

DEL KM 3,220 AL KM 3,500,  COMUNA DE 

HUALAIHUE, PROVINCIA DE PALENA, 

REGION DE LOS LAGOS

1. OBRAS 1896-5-O120 En Ejecución Propuesta 

pública             

09-abr-20 02-jun-20 15-jul-20 07-sept-20 07-sept-20 16-nov-21 PALENA HUALAIHUE Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.548.114 1.512.470 96.721.780 8 CONSTRUCTORA 

SIERRA NEVADA 

S.A.

47.950 604.573 0 0 0 262.000 0 0 0 0 92.500 74.000 126.000 50.073 940.000 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de los Lagos CHILOE, OSORNO, 

PALENA

CURACO DE VELEZ, 

DALCAHUE, 

QUEILEN, PUERTO 

OCTAY, 

PURRANQUE, SAN 

PABLO, PALENA

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 40011160-0 CONSERVACION RED VIAL 

REGIÓN DE LOS LAGOS 2020

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 326399 Programación de contratos de Arrastre 

Expropiaciones 2021

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 5.056 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.056 0

Dirección de 

Vialidad

de los Lagos CHILOE, OSORNO, 

PALENA

CURACO DE VELEZ, 

DALCAHUE, 

QUEILEN, PUERTO 

OCTAY, 

PURRANQUE, SAN 

PABLO, PALENA

de Tarapacá PROYECTOS 40011160-0 CONSERVACION RED VIAL 

REGIÓN DE LOS LAGOS 2020

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 335904 PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE 

públicCIONES DE DECRETOS DE 

EXPROPIACIONES DV

5. 

EXPROPIACIONES

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 318.866 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 2.944 0 0 209 56 80 2.313 72 215 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de los Lagos CHILOE, OSORNO, 

PALENA

CURACO DE VELEZ, 

DALCAHUE, 

QUEILEN, PUERTO 

OCTAY, 

PURRANQUE, SAN 

PABLO, PALENA

de los Lagos PROYECTOS 40011160-0 CONSERVACION RED VIAL 

REGIÓN DE LOS LAGOS 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 315834 Conservacion  Periodica Camino  

Forrahue - Huillinco, Rol U-390, Tramo 

Desde  Km 0,000  Al Km 6,600, Comuna  

De  Osorno, Provincia  De  Osorno

1. OBRAS 1896-13-O120 En Ejecución Propuesta 

pública             

26-jun-20 07-ago-20 27-ago-20 03-sept-20 03-sept-20 01-may-21 OSORNO OSORNO Indice de 

Precios al 

Consumidor

561.181 500.689 77.021.436 K MOVITEX 

CONSTRUCCION SPA

57.387 454.817 0 412.033 0 20.263 0 0 16.067 0 0 6.454 0 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de los Lagos CHILOE, OSORNO, 

PALENA

CURACO DE VELEZ, 

DALCAHUE, 

QUEILEN, PUERTO 

OCTAY, 

PURRANQUE, SAN 

PABLO, PALENA

de los Lagos PROYECTOS 40011160-0 CONSERVACION RED VIAL 

REGIÓN DE LOS LAGOS 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 319327 Conservación De La Red Vial, Varios 

Puentes Y Sus Accesos, Ruta V¿69, 

Sector Puelo - Puelche, Comuna De 

Cochamó, Provincia De Llanquihue

1. OBRAS 1896-6-O120 En Ejecución Propuesta 

pública             

13-may-20 19-jun-20 05-ago-20 20-ago-20 21-ago-20 16-ago-21 LLANQUIHUE COCHAMO Indice de 

Precios al 

Consumidor

714.679 753.723 76.491.732 4 INGENIERIA 

CONSTRUCCIONES Y 

SERVICIOS INARJO 

SPA

0 495.866 0 0 66.323 53.929 0 27.986 0 58.634 105.000 125.125 57.500 1.370 290.000 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de los Lagos CHILOE, OSORNO, 

PALENA

CURACO DE VELEZ, 

DALCAHUE, 

QUEILEN, PUERTO 

OCTAY, 

PURRANQUE, SAN 

PABLO, PALENA

de los Lagos PROYECTOS 40011160-0 CONSERVACION RED VIAL 

REGIÓN DE LOS LAGOS 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 319377 Conservación Periódica de la red vial ruta 

215-CH Osorno Entre Lagos Paso 

Cardenal Samoré, Comuna de Puyehue, 

Provincia de Osorno

1. OBRAS 1896-20-O120 En Ejecución Propuesta 

pública             

30-jul-20 22-sept-20 25-sept-20 15-oct-20 15-oct-20 12-jul-21 OSORNO PUYEHUE Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.379.551 1.327.754 84.060.600 7 CONST. DE 

PAVIMENTOS 

ASFALTICOS 

BITUMIX S.A.

194.613 763.972 0 308.102 121.715 0 0 0 0 0 0 233.797 59.899 40.459 400.000 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de los Lagos CHILOE, OSORNO, 

PALENA

CURACO DE VELEZ, 

DALCAHUE, 

QUEILEN, PUERTO 

OCTAY, 

PURRANQUE, SAN 

PABLO, PALENA

de los Lagos PROYECTOS 40011160-0 CONSERVACION RED VIAL 

REGIÓN DE LOS LAGOS 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 321547 Terminación Conservación Periódica de la 

red Vial Básica, Ruta V-460, Puentes 

Lumaco y Huilma, Comuna de Osorno 

Región de Los Lagos

1. OBRAS 1896-31-O120 Terminado Propuesta 

pública             

11-sept-20 30-oct-20 13-nov-20 13-nov-20 13-nov-20 30-may-21 OSORNO OSORNO Indice de 

Precios al 

Consumidor

470.029 449.800 76.091.340 5 INGENIERIA Y 

CONSTRUCCION 

MUNOZ Y SALAZAR 

LTDA.

0 471.165 0 105.546 72.998 45.118 110.340 0 0 137.163 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de los Lagos LLANQUIHUE, 

OSORNO

COCHAMO, LOS 

MUERMOS, 

MAULLIN, RIO 

NEGRO, SAN JUAN 

DE LA COSTA, SAN 

PABLO

de los Lagos PROYECTOS 40011162-0 CONSERVACION CAMINOS PLAN 

INDIGENA REGION DE LOS 

LAGOS 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 312949 CONSERVACION CAMINOS DE ACCESO A 

COMUNIDADES INDÍGENAS DE LA 

COMUNA DE CHONCHI ( GRUPO 4 ), 

PROVINCIA DE CHILOÉ

1. OBRAS 1896-21-O120 En Ejecución Propuesta 

pública             

31-jul-20 08-sept-20 19-nov-20 19-nov-20 19-nov-20 14-nov-21 CHILOE CHONCHI Indice de 

Precios al 

Consumidor

534.435 534.435 76.491.732 4 INGENIERIA 

CONSTRUCCIONES Y 

SERVICIOS INARJO 

SPA

0 432.506 0 24.437 33.305 50.105 0 82.552 44.461 38.820 62.500 93.500 2.825 0 120.000 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de los Lagos LLANQUIHUE, 

OSORNO

COCHAMO, LOS 

MUERMOS, 

MAULLIN, RIO 

NEGRO, SAN JUAN 

DE LA COSTA, SAN 

PABLO

de los Lagos PROYECTOS 40011162-0 CONSERVACION CAMINOS PLAN 

INDIGENA REGION DE LOS 

LAGOS 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 317675 CONSERVACION  CAMINOS DE ACCESO A 

COMUNIDADES INDÍGENAS DE LA 

COMUNA DE QUELLÓN ( GRUPO 3 ), 

PROVINCIA DE CHILOÉ

1. OBRAS 1896-28-O120 En Ejecución Propuesta 

pública             

31-ago-20 09-oct-20 30-nov-20 30-nov-20 30-nov-20 25-nov-21 CHILOE QUELLON Indice de 

Precios al 

Consumidor

450.000 422.793 76.406.015 6 INVERSIONES 

Asesoría Y 

CONSTRUCCION 

ELEMENTO SPA

54.100 400.478 0 0 321.510 49.028 0 0 0 0 0 0 0 29.940 100.000 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de los Lagos CHILOE, PALENA ANCUD, DALCAHUE, 

CHAITEN

de los Lagos PROYECTOS 40012113-0 REPOSICION PUENTES 

MAYORES REGION DE LOS 

LAGOS GRUPO 3

DISEÑO CONSULTORÍAS Los Lagos 341384 Estudio De Ingeniería Reposición Puentes 

Mayores Región De Los Lagos Grupo 3 

(2do Llamado)

2. ESTUDIOS 1896-48-O120 Nulo Propuesta 

pública             

20-jul-21 23-ago-21 02-ene-00 02-ene-00 01-nov-21 19-abr-24 Indice de 

Precios al 

Consumidor

525.000 525.000 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 552.499 Diseño de 

Ingenieria

Dirección de 

Vialidad

de los Lagos LLANQUIHUE COCHAMO de los Lagos PROYECTOS 40017106-0 CONSTRUCCION PUENTE 

SEGUNDO CORRAL, EN CAMINO 

PUELO - PASO EL BOLSON, 

COCHAMO

DISEÑO CONSULTORÍAS Nivel Central 309753 Estudio de Ingeniería Construcción 

Puente Segundo Corral en Camino Puelo-

Paso El Bolsón, Cochamó

2. ESTUDIOS 5048-91-O121 En Licitación Propuesta 

pública             

20-sept-21 11-nov-21 02-ene-00 02-ene-00 31-dic-21 21-nov-23 LLANQUIHUE COCHAMO Indice de 

Precios al 

Consumidor

400.000 400.000 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 420.000 Diseño de 

Ingenieria

Dirección de 

Vialidad

de los Lagos LLANQUIHUE, 

CHILOE, OSORNO, 

PALENA

FRESIA, FRUTILLAR, 

CURACO DE VELEZ, 

PUYEHUE, 

FUTALEUFU, 

HUALAIHUE

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40020159-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DE LOS LAGOS 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 316819 DPTO. MAQUINARIA, SUMINISTRO Y 

COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA 

EQUIPOS Y MAQUINARIA DE LA 

DIRECCIÓN DE VIALIDAD.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-20 31-dic-21 Sin Reajuste 0 843.491 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 18.981 0 0 5.139 1.593 4.683 -806 2.747 5.626 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de los Lagos LLANQUIHUE, 

CHILOE, OSORNO, 

PALENA

FRESIA, FRUTILLAR, 

CURACO DE VELEZ, 

PUYEHUE, 

FUTALEUFU, 

HUALAIHUE

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40020159-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DE LOS LAGOS 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 318949 DPTO. MAQUINARIAS, Servicio de 

Mantenimiento, Reparaciones Especificas 

y Suministro de repuestos con la empresa 

KAUFMANN S.A VEHICULOS 

MOTORIZADOS, para Camiones y 

Furgones de la Dirección de Vialidad Nivel 

Central 5284-3-LR20.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-20 31-dic-21 Sin Reajuste 0 206.781 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 34.205 0 0 0 0 0 34.205 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de los Lagos LLANQUIHUE, 

CHILOE, OSORNO, 

PALENA

FRESIA, FRUTILLAR, 

CURACO DE VELEZ, 

PUYEHUE, 

FUTALEUFU, 

HUALAIHUE

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40020159-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DE LOS LAGOS 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 320152 PUENTES: GP INV 92 2020 Solicita 

presupuesto para el servicio de 

sanitización por COVID-19 de 

maquinarias en oficinas de Santiago y 

faena

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-20 31-dic-20 SANTIAGO SANTIAGO Sin Reajuste 0 8.854 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 111 0 111 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de los Lagos LLANQUIHUE, 

CHILOE, OSORNO, 

PALENA

FRESIA, FRUTILLAR, 

CURACO DE VELEZ, 

PUYEHUE, 

FUTALEUFU, 

HUALAIHUE

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40020159-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DE LOS LAGOS 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 320858 LABORATORIO GP INV 104 (2020) 

Solicita presupuesto servicio calibración 

para diversos equipos de Laboratorios 

Regionales, Laboratorios Provinciales y 

LNV

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-20 31-dic-21 SANTIAGO SANTIAGO Sin Reajuste 0 60.369 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 3.574 0 0 0 2.137 511 314 236 376 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de los Lagos LLANQUIHUE, 

CHILOE, OSORNO, 

PALENA

FRESIA, FRUTILLAR, 

CURACO DE VELEZ, 

PUYEHUE, 

FUTALEUFU, 

HUALAIHUE

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 40020159-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DE LOS LAGOS 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 328284 CONTRATO RESERVA CAD ARRASTRE  

NORMAL 2021

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 178.840.000 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14.188.000

Dirección de 

Vialidad

de los Lagos LLANQUIHUE, 

CHILOE, OSORNO, 

PALENA

FRESIA, FRUTILLAR, 

CURACO DE VELEZ, 

PUYEHUE, 

FUTALEUFU, 

HUALAIHUE

de los Lagos PROYECTOS 40020159-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DE LOS LAGOS 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 333956 Global de Gastos Maquinarias - Prov. de 

Chiloe - Region de Los Lagos

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 310.000 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 225.541 0 0 53.148 11.008 92.258 13.611 34.394 21.123 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de los Lagos LLANQUIHUE, 

CHILOE, OSORNO, 

PALENA

FRESIA, FRUTILLAR, 

CURACO DE VELEZ, 

PUYEHUE, 

FUTALEUFU, 

HUALAIHUE

de los Lagos PROYECTOS 40020159-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DE LOS LAGOS 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 333958 Global de Gastos Camionetas - Prov. de 

Chiloe - Region de Los Lagos

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 16.962 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 10.969 0 0 3.076 1.263 3.875 185 1.774 795 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de los Lagos LLANQUIHUE, 

CHILOE, OSORNO, 

PALENA

FRESIA, FRUTILLAR, 

CURACO DE VELEZ, 

PUYEHUE, 

FUTALEUFU, 

HUALAIHUE

de los Lagos PROYECTOS 40020159-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DE LOS LAGOS 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 333961 Global Gastos de Administracion Directa - 

Prov. de Chiloe - Region de Los Lagos

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 68.080 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 67.529 0 0 12.964 1.993 17.657 10.647 9.661 14.607 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de los Lagos LLANQUIHUE, 

CHILOE, OSORNO, 

PALENA

FRESIA, FRUTILLAR, 

CURACO DE VELEZ, 

PUYEHUE, 

FUTALEUFU, 

HUALAIHUE

de los Lagos PROYECTOS 40020159-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DE LOS LAGOS 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 333965 Global de Gastos Material Petreo - Prov. 

de Chiloe - Region de Los Lagos

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 249.697 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 105.629 0 0 0 0 21.734 83.895 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de los Lagos LLANQUIHUE, 

CHILOE, OSORNO, 

PALENA

FRESIA, FRUTILLAR, 

CURACO DE VELEZ, 

PUYEHUE, 

FUTALEUFU, 

HUALAIHUE

de los Lagos PROYECTOS 40020159-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DE LOS LAGOS 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 333966 Global de Gastos Maderas - Prov. de 

Chiloe - Region de Los Lagos

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 50.000 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 36.007 0 0 587 33.921 0 1.499 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de los Lagos LLANQUIHUE, 

CHILOE, OSORNO, 

PALENA

FRESIA, FRUTILLAR, 

CURACO DE VELEZ, 

PUYEHUE, 

FUTALEUFU, 

HUALAIHUE

de los Lagos PROYECTOS 40020159-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DE LOS LAGOS 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 333974 Global de Gastos Sal y asfalto - Prov. de 

Chiloe - Region de Los Lagos

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 2.985 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 2.985 0 0 0 0 0 0 2.985 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de los Lagos LLANQUIHUE, 

CHILOE, OSORNO, 

PALENA

FRESIA, FRUTILLAR, 

CURACO DE VELEZ, 

PUYEHUE, 

FUTALEUFU, 

HUALAIHUE

de los Lagos PROYECTOS 40020159-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DE LOS LAGOS 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 333978 Global de Gastos Pasajes y Fletes - Prov. 

de Chiloe - Region de Los Lagos

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 16.500 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 4.987 0 0 307 27 894 1.033 1.741 985 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de los Lagos LLANQUIHUE, 

CHILOE, OSORNO, 

PALENA

FRESIA, FRUTILLAR, 

CURACO DE VELEZ, 

PUYEHUE, 

FUTALEUFU, 

HUALAIHUE

de los Lagos PROYECTOS 40020159-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DE LOS LAGOS 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 333983 Global de Pesaje - Prov. de Chiloe - 

Region de Los Lagos

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 22.594 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 15.919 0 638 4.008 1.878 1.604 2.390 2.756 2.645 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de los Lagos LLANQUIHUE, 

CHILOE, OSORNO, 

PALENA

FRESIA, FRUTILLAR, 

CURACO DE VELEZ, 

PUYEHUE, 

FUTALEUFU, 

HUALAIHUE

de los Lagos PROYECTOS 40020159-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DE LOS LAGOS 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 333985 Global de Gastos Recintos Fiscales - Prov. 

de Chiloe - Region de Los Lagos

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 34.000 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 3.238 0 463 463 463 463 463 463 463 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de los Lagos LLANQUIHUE, 

CHILOE, OSORNO, 

PALENA

FRESIA, FRUTILLAR, 

CURACO DE VELEZ, 

PUYEHUE, 

FUTALEUFU, 

HUALAIHUE

de los Lagos PROYECTOS 40020159-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DE LOS LAGOS 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 334152 Global de Gastos Maquinarias - Prov. 

Llaquihue - Region de Los Lagos

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 360.000 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 219.698 0 0 46.323 54.331 40.023 31.548 26.064 21.411 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de los Lagos LLANQUIHUE, 

CHILOE, OSORNO, 

PALENA

FRESIA, FRUTILLAR, 

CURACO DE VELEZ, 

PUYEHUE, 

FUTALEUFU, 

HUALAIHUE

de los Lagos PROYECTOS 40020159-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DE LOS LAGOS 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 334153 Global de Gastos Camionetas - Prov. de 

Llanquihue - Region de Los Lagos

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 36.710 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 8.832 0 0 2.452 787 2.334 0 2.906 352 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de los Lagos LLANQUIHUE, 

CHILOE, OSORNO, 

PALENA

FRESIA, FRUTILLAR, 

CURACO DE VELEZ, 

PUYEHUE, 

FUTALEUFU, 

HUALAIHUE

de los Lagos PROYECTOS 40020159-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DE LOS LAGOS 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 334154 Global de Gastos Adm. Directa - Prov. de 

Llanquihue - Region de Los Lagos

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 82.400 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 18.250 0 0 2.310 2.479 0 0 329 13.133 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de los Lagos LLANQUIHUE, 

CHILOE, OSORNO, 

PALENA

FRESIA, FRUTILLAR, 

CURACO DE VELEZ, 

PUYEHUE, 

FUTALEUFU, 

HUALAIHUE

de los Lagos PROYECTOS 40020159-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DE LOS LAGOS 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 334164 global de gasto Material Petreo - Prov. 

Llanquihue - Region de Los Lagos

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 271.216 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 140.754 0 0 78.541 0 0 62.213 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de los Lagos LLANQUIHUE, 

CHILOE, OSORNO, 

PALENA

FRESIA, FRUTILLAR, 

CURACO DE VELEZ, 

PUYEHUE, 

FUTALEUFU, 

HUALAIHUE

de los Lagos PROYECTOS 40020159-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DE LOS LAGOS 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 334176 Global de Gastos - Maderas - Provincia 

Llaquihue - Region de Los Lagos

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 90.000 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 34.287 0 0 0 0 34.287 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de los Lagos LLANQUIHUE, 

CHILOE, OSORNO, 

PALENA

FRESIA, FRUTILLAR, 

CURACO DE VELEZ, 

PUYEHUE, 

FUTALEUFU, 

HUALAIHUE

de los Lagos PROYECTOS 40020159-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DE LOS LAGOS 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 334177 Global de Gastos - Tubos - Provincia de 

Llaquihue - Region de Los Lagos

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 40.000 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 24.071 0 0 0 24.071 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de los Lagos LLANQUIHUE, 

CHILOE, OSORNO, 

PALENA

FRESIA, FRUTILLAR, 

CURACO DE VELEZ, 

PUYEHUE, 

FUTALEUFU, 

HUALAIHUE

de los Lagos PROYECTOS 40020159-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DE LOS LAGOS 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 334182 Global de Gastos - Sal y Asfalto en Frio - 

Provincia Llanquihue - Region de Los 

Lagos.

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 20.000 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 10.782 0 0 0 0 0 3.585 7.197 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de los Lagos LLANQUIHUE, 

CHILOE, OSORNO, 

PALENA

FRESIA, FRUTILLAR, 

CURACO DE VELEZ, 

PUYEHUE, 

FUTALEUFU, 

HUALAIHUE

de los Lagos PROYECTOS 40020159-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DE LOS LAGOS 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 334185 Global de Gastos - Seguridad Vial - 

Provincia de Llanquihue - Region de Los 

Lagos

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 40.000 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 25.510 0 0 0 0 5.739 19.771 0 0 0 0 0 0 0



Informe mensual de Iniciativas de Inversión programadas y en ejecución MOP año 2021

(Montos en miles de $)

Mes: agosto 2021

Servicio Reg Proyecto Provincia Comuna Reg Contrato Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación Centro gestión
Cod 

Contrato
Nombre Contrato Clasificacion

Id 

Chilecompra
Estado

Tipo 

Contratación
F Licitación F Apertura

F Resolución 

de 

Adjudicación

F Trámite F Inicio F Término
Provincia 

Contrato

Comuna 

Contrato

Tipo 

Reajuste

Presupuesto 

oficial

Monto 

Vigente 

Contrato

Nombre 

Contratista

Inversión 

Anterior

Programado 

año
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo

TIPO DE 

GASTO
Rut Contratista

Dirección de 

Vialidad

de los Lagos LLANQUIHUE, 

CHILOE, OSORNO, 

PALENA

FRESIA, FRUTILLAR, 

CURACO DE VELEZ, 

PUYEHUE, 

FUTALEUFU, 

HUALAIHUE

de los Lagos PROYECTOS 40020159-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DE LOS LAGOS 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 334188 Global de Gastos - Pasajes y Fletes - 

Provincia de Llaquihue - Region de Los 

Lagos.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 11.200 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 5.670 0 2.058 1.630 60 21 41 41 1.820 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de los Lagos LLANQUIHUE, 

CHILOE, OSORNO, 

PALENA

FRESIA, FRUTILLAR, 

CURACO DE VELEZ, 

PUYEHUE, 

FUTALEUFU, 

HUALAIHUE

de los Lagos PROYECTOS 40020159-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DE LOS LAGOS 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 334216 Global de Gastos Maquinarias - Region de 

Los Lagos

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 285.331 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 285.331 0 65.785 32.341 619 0 186.587 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de los Lagos LLANQUIHUE, 

CHILOE, OSORNO, 

PALENA

FRESIA, FRUTILLAR, 

CURACO DE VELEZ, 

PUYEHUE, 

FUTALEUFU, 

HUALAIHUE

de los Lagos PROYECTOS 40020159-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DE LOS LAGOS 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 334217 Global de Gastos Camionetas - Region de 

Los Lagos

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 34.985 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 30.661 0 0 7.566 2.334 522 3.404 8 16.825 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de los Lagos LLANQUIHUE, 

CHILOE, OSORNO, 

PALENA

FRESIA, FRUTILLAR, 

CURACO DE VELEZ, 

PUYEHUE, 

FUTALEUFU, 

HUALAIHUE

de los Lagos PROYECTOS 40020159-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DE LOS LAGOS 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 334219 Global de Gastos Control de Flota - 

Region de Los Lagos

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 24.935 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 24.935 0 1.606 536 273 14.395 343 7.782 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de los Lagos LLANQUIHUE, 

CHILOE, OSORNO, 

PALENA

FRESIA, FRUTILLAR, 

CURACO DE VELEZ, 

PUYEHUE, 

FUTALEUFU, 

HUALAIHUE

de los Lagos PROYECTOS 40020159-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DE LOS LAGOS 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 334221 Global de Gastos Combustibles - Region 

de Los Lagos

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 368.881 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 368.881 0 93.168 49.511 65.827 67.301 65.144 27.930 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de los Lagos LLANQUIHUE, 

CHILOE, OSORNO, 

PALENA

FRESIA, FRUTILLAR, 

CURACO DE VELEZ, 

PUYEHUE, 

FUTALEUFU, 

HUALAIHUE

de los Lagos PROYECTOS 40020159-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DE LOS LAGOS 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 334229 Global de Gastos de Pasajes y 

Transbordos - Region de Los Lagos

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 1.453 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.453 0 102 178 21 284 369 390 110 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de los Lagos LLANQUIHUE, 

CHILOE, OSORNO, 

PALENA

FRESIA, FRUTILLAR, 

CURACO DE VELEZ, 

PUYEHUE, 

FUTALEUFU, 

HUALAIHUE

de los Lagos PROYECTOS 40020159-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DE LOS LAGOS 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 334234 Global de Gastos Peajes - Region de Los 

Lagos

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 14.379 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 13.072 0 2.918 9 2.834 2.027 1.997 3.288 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de los Lagos LLANQUIHUE, 

CHILOE, OSORNO, 

PALENA

FRESIA, FRUTILLAR, 

CURACO DE VELEZ, 

PUYEHUE, 

FUTALEUFU, 

HUALAIHUE

de los Lagos PROYECTOS 40020159-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DE LOS LAGOS 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 334236 Global de Gastos Asfalto - Region de Los 

Lagos

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 410.847 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 2.227.043 0 0 136.462 115.878 155.596 2.911 0 0 359.671 419.437 205.139 831.949 0

Dirección de 

Vialidad

de los Lagos LLANQUIHUE, 

CHILOE, OSORNO, 

PALENA

FRESIA, FRUTILLAR, 

CURACO DE VELEZ, 

PUYEHUE, 

FUTALEUFU, 

HUALAIHUE

de los Lagos PROYECTOS 40020159-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DE LOS LAGOS 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 334239 Global de Gastos Adm. Directa - Region 

de Los Lagos

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 111.061 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 80.780 0 97.475 43.641 -70.728 1.333 1.545 7.514 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de los Lagos LLANQUIHUE, 

CHILOE, OSORNO, 

PALENA

FRESIA, FRUTILLAR, 

CURACO DE VELEZ, 

PUYEHUE, 

FUTALEUFU, 

HUALAIHUE

de los Lagos PROYECTOS 40020159-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DE LOS LAGOS 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 334243 Global de Gastos Seguridad Vial - Region 

de Los Lagos

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 587.042 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 587.042 0 246.536 277.192 0 63.314 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de los Lagos LLANQUIHUE, 

CHILOE, OSORNO, 

PALENA

FRESIA, FRUTILLAR, 

CURACO DE VELEZ, 

PUYEHUE, 

FUTALEUFU, 

HUALAIHUE

de los Lagos PROYECTOS 40020159-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DE LOS LAGOS 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 334250 Global de Gastos - Recinto Fiscal - 

Provincia de Llanquihue - Región de Los 

Lagos.

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 132.800 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 100.515 0 9.432 11.940 13.824 33.228 2.929 19.006 10.156 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de los Lagos LLANQUIHUE, 

CHILOE, OSORNO, 

PALENA

FRESIA, FRUTILLAR, 

CURACO DE VELEZ, 

PUYEHUE, 

FUTALEUFU, 

HUALAIHUE

de los Lagos PROYECTOS 40020159-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DE LOS LAGOS 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 334253 Global de Gastos Puentes - Region de Los 

Lagos

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 89.864 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 89.864 0 148.298 0 -86.656 0 0 28.222 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de los Lagos LLANQUIHUE, 

CHILOE, OSORNO, 

PALENA

FRESIA, FRUTILLAR, 

CURACO DE VELEZ, 

PUYEHUE, 

FUTALEUFU, 

HUALAIHUE

de los Lagos PROYECTOS 40020159-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DE LOS LAGOS 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 334261 Global de Gastos - Mantención y 

Reparación Maquinarias - Provincia de 

Osorno.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 380.000 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 200.712 0 0 14.250 24.546 43.688 30.677 33.094 54.458 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de los Lagos LLANQUIHUE, 

CHILOE, OSORNO, 

PALENA

FRESIA, FRUTILLAR, 

CURACO DE VELEZ, 

PUYEHUE, 

FUTALEUFU, 

HUALAIHUE

de los Lagos PROYECTOS 40020159-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DE LOS LAGOS 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 334265 Global de Gastos - Mantención y 

Reparación Camionetas - Provincia de 

Osorno - Region de Los Lagos.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 33.500 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.369 0 0 548 0 0 821 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de los Lagos LLANQUIHUE, 

CHILOE, OSORNO, 

PALENA

FRESIA, FRUTILLAR, 

CURACO DE VELEZ, 

PUYEHUE, 

FUTALEUFU, 

HUALAIHUE

de los Lagos PROYECTOS 40020159-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DE LOS LAGOS 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 334267 Global de Gastos EPP - Region de Los 

Lagos

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 66.690 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.047 0 0 0 0 0 0 0 1.047 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de los Lagos LLANQUIHUE, 

CHILOE, OSORNO, 

PALENA

FRESIA, FRUTILLAR, 

CURACO DE VELEZ, 

PUYEHUE, 

FUTALEUFU, 

HUALAIHUE

de los Lagos PROYECTOS 40020159-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DE LOS LAGOS 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 334269 Global de Gastos - Administración Directa 

- Provincia de Osorno - Region de Los 

Lagos.

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 65.709 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 56.670 0 0 6.430 4.010 2.420 1.197 16.098 26.515 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de los Lagos LLANQUIHUE, 

CHILOE, OSORNO, 

PALENA

FRESIA, FRUTILLAR, 

CURACO DE VELEZ, 

PUYEHUE, 

FUTALEUFU, 

HUALAIHUE

de los Lagos PROYECTOS 40020159-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DE LOS LAGOS 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 334270 Global de Gastos Deuda Año Anterior - 

Region de Los Lagos

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 567.313 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 567.313 0 2.964 318.576 245.773 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de los Lagos LLANQUIHUE, 

CHILOE, OSORNO, 

PALENA

FRESIA, FRUTILLAR, 

CURACO DE VELEZ, 

PUYEHUE, 

FUTALEUFU, 

HUALAIHUE

de los Lagos PROYECTOS 40020159-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DE LOS LAGOS 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 334273 Global de Gastos Pesaje - Region de Los 

Lagos

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 52.994 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 41.498 0 10.974 0 0 8.788 9.323 5.341 7.072 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de los Lagos LLANQUIHUE, 

CHILOE, OSORNO, 

PALENA

FRESIA, FRUTILLAR, 

CURACO DE VELEZ, 

PUYEHUE, 

FUTALEUFU, 

HUALAIHUE

de los Lagos PROYECTOS 40020159-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DE LOS LAGOS 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 334275 Global de Gastos Laboratorio - Region de 

Los Lagos

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 41.539 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 41.839 0 0 0 34.777 1.531 1.533 3.998 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de los Lagos LLANQUIHUE, 

CHILOE, OSORNO, 

PALENA

FRESIA, FRUTILLAR, 

CURACO DE VELEZ, 

PUYEHUE, 

FUTALEUFU, 

HUALAIHUE

de los Lagos PROYECTOS 40020159-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DE LOS LAGOS 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 334277 Global de Gastos - Material Pétreo - 

Provincia de Osorno - Region de Los 

Lagos.

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 291.209 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 156.960 0 0 0 34.932 0 35.514 0 86.513 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de los Lagos LLANQUIHUE, 

CHILOE, OSORNO, 

PALENA

FRESIA, FRUTILLAR, 

CURACO DE VELEZ, 

PUYEHUE, 

FUTALEUFU, 

HUALAIHUE

de los Lagos PROYECTOS 40020159-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DE LOS LAGOS 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 334281 Global de Gastos - Maderas - Provincia de 

Osorno - Region de Los Lagos.

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 120.791 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 120.791 0 0 32.774 0 0 39.577 0 48.440 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de los Lagos LLANQUIHUE, 

CHILOE, OSORNO, 

PALENA

FRESIA, FRUTILLAR, 

CURACO DE VELEZ, 

PUYEHUE, 

FUTALEUFU, 

HUALAIHUE

de los Lagos PROYECTOS 40020159-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DE LOS LAGOS 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 334283 Global de Gastos - Tubos - Provincia de 

Osorno - Region de Los Lagos.

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 OSORNO OSORNO Sin Reajuste 0 40.000 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 24.196 0 0 0 0 24.196 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de los Lagos LLANQUIHUE, 

CHILOE, OSORNO, 

PALENA

FRESIA, FRUTILLAR, 

CURACO DE VELEZ, 

PUYEHUE, 

FUTALEUFU, 

HUALAIHUE

de los Lagos PROYECTOS 40020159-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DE LOS LAGOS 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 334284 Global de Gastos - Sal y Asfalto en Frio - 

Provincia de Osorno - Region de Los 

Lagos.

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 60.080 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 33.460 0 0 0 0 12.862 0 20.597 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de los Lagos LLANQUIHUE, 

CHILOE, OSORNO, 

PALENA

FRESIA, FRUTILLAR, 

CURACO DE VELEZ, 

PUYEHUE, 

FUTALEUFU, 

HUALAIHUE

de los Lagos PROYECTOS 40020159-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DE LOS LAGOS 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 334287 Global de Gastos - Seguridad Vial - 

Provincia de Osorno - Region de Los 

Lagos.

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 40.000 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 21.574 0 0 0 0 21.574 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de los Lagos LLANQUIHUE, 

CHILOE, OSORNO, 

PALENA

FRESIA, FRUTILLAR, 

CURACO DE VELEZ, 

PUYEHUE, 

FUTALEUFU, 

HUALAIHUE

de los Lagos PROYECTOS 40020159-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DE LOS LAGOS 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 334288 Global de Gastos - Recinto Fiscal - 

Provincia de Osorno - Region de Los 

Lagos.

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 39.756 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 26.407 0 6.384 3.337 3.337 3.337 3.337 3.337 3.337 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de los Lagos LLANQUIHUE, 

CHILOE, OSORNO, 

PALENA

FRESIA, FRUTILLAR, 

CURACO DE VELEZ, 

PUYEHUE, 

FUTALEUFU, 

HUALAIHUE

de los Lagos PROYECTOS 40020159-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DE LOS LAGOS 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 334292 Global de Gastos - Maquinarias - 

Provincia de Palena - Region de Los 

Lagos.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 142.230 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 105.579 0 0 23.380 19.870 27.683 8.332 18.075 8.238 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de los Lagos LLANQUIHUE, 

CHILOE, OSORNO, 

PALENA

FRESIA, FRUTILLAR, 

CURACO DE VELEZ, 

PUYEHUE, 

FUTALEUFU, 

HUALAIHUE

de los Lagos PROYECTOS 40020159-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DE LOS LAGOS 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 334295 Global de Gastos - Camionetas - Provincia 

de Palena - Region de Los Lagos.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 7.770 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 7.770 0 0 463 1.680 0 0 592 5.035 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de los Lagos LLANQUIHUE, 

CHILOE, OSORNO, 

PALENA

FRESIA, FRUTILLAR, 

CURACO DE VELEZ, 

PUYEHUE, 

FUTALEUFU, 

HUALAIHUE

de los Lagos PROYECTOS 40020159-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DE LOS LAGOS 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 334296 Global de Gastos - Balsas - Provincia de 

Palena - Region de Los Lagos.

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 16.000 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 5.758 0 0 0 5.698 0 0 60 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de los Lagos LLANQUIHUE, 

CHILOE, OSORNO, 

PALENA

FRESIA, FRUTILLAR, 

CURACO DE VELEZ, 

PUYEHUE, 

FUTALEUFU, 

HUALAIHUE

de los Lagos PROYECTOS 40020159-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DE LOS LAGOS 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 334297 Global de Gastos - Administración Directa 

- Provincia de Palena - Region de Los 

Lagos.

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 118.600 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 28.224 0 0 1.185 2.231 1.553 5.424 16.629 1.202 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de los Lagos LLANQUIHUE, 

CHILOE, OSORNO, 

PALENA

FRESIA, FRUTILLAR, 

CURACO DE VELEZ, 

PUYEHUE, 

FUTALEUFU, 

HUALAIHUE

de los Lagos PROYECTOS 40020159-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DE LOS LAGOS 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 334298 Global de Gastos - Material Pétreo - 

Provincia de Palena - Region de Los 

Lagos.

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 320.922 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 257.754 0 0 75.922 0 92.582 0 0 89.250 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de los Lagos LLANQUIHUE, 

CHILOE, OSORNO, 

PALENA

FRESIA, FRUTILLAR, 

CURACO DE VELEZ, 

PUYEHUE, 

FUTALEUFU, 

HUALAIHUE

de los Lagos PROYECTOS 40020159-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DE LOS LAGOS 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 334299 Global de Gastos - Maderas - Provincia de 

Palena - Region de Los Lagos

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 60.000 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 50.786 0 0 0 0 0 0 50.786 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de los Lagos LLANQUIHUE, 

CHILOE, OSORNO, 

PALENA

FRESIA, FRUTILLAR, 

CURACO DE VELEZ, 

PUYEHUE, 

FUTALEUFU, 

HUALAIHUE

de los Lagos PROYECTOS 40020159-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DE LOS LAGOS 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 334301 Global de Gastos - Sal y Asfalto en Frio - 

Provincia de Palena - Region de Los Lagos

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 10.000 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 7.347 0 0 0 0 1.799 0 5.548 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de los Lagos LLANQUIHUE, 

CHILOE, OSORNO, 

PALENA

FRESIA, FRUTILLAR, 

CURACO DE VELEZ, 

PUYEHUE, 

FUTALEUFU, 

HUALAIHUE

de los Lagos PROYECTOS 40020159-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DE LOS LAGOS 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 334304 Global de Gastos - Pasajes y Fletes - 

Provincia de Palena - Region de Los 

Lagos.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 89.000 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 40.229 0 0 9.293 5.058 2.771 11.432 4.752 6.922 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de los Lagos LLANQUIHUE, 

CHILOE, OSORNO, 

PALENA

FRESIA, FRUTILLAR, 

CURACO DE VELEZ, 

PUYEHUE, 

FUTALEUFU, 

HUALAIHUE

de los Lagos PROYECTOS 40020159-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DE LOS LAGOS 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 334306 Global de Gastos - Administración Directa 

- Provincia de Palena - Region de Los 

Lagos

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 24.487 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 15.395 0 0 14.954 440 0 0 0 0 0 0 0 0 0



Informe mensual de Iniciativas de Inversión programadas y en ejecución MOP año 2021

(Montos en miles de $)

Mes: agosto 2021

Servicio Reg Proyecto Provincia Comuna Reg Contrato Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación Centro gestión
Cod 

Contrato
Nombre Contrato Clasificacion

Id 

Chilecompra
Estado

Tipo 

Contratación
F Licitación F Apertura

F Resolución 

de 

Adjudicación

F Trámite F Inicio F Término
Provincia 

Contrato

Comuna 

Contrato

Tipo 

Reajuste

Presupuesto 

oficial

Monto 

Vigente 

Contrato

Nombre 

Contratista

Inversión 

Anterior

Programado 

año
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo

TIPO DE 

GASTO
Rut Contratista

Dirección de 

Vialidad

de los Lagos LLANQUIHUE, 

CHILOE, OSORNO, 

PALENA

FRESIA, FRUTILLAR, 

CURACO DE VELEZ, 

PUYEHUE, 

FUTALEUFU, 

HUALAIHUE

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40020159-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DE LOS LAGOS 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 335100 LNV GP INV 4 (2021) REGULARIZAR 

PAGO DE FACTURAS PENDIENTES AÑO 

2020.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 9.268 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 565 0 0 565 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de los Lagos LLANQUIHUE, 

CHILOE, OSORNO, 

PALENA

FRESIA, FRUTILLAR, 

CURACO DE VELEZ, 

PUYEHUE, 

FUTALEUFU, 

HUALAIHUE

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40020159-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DE LOS LAGOS 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 335106 PUENTES GP INV 5 (2021) REGULARIZAR 

PAGO DE FACTURAS PENDIENTES AÑO 

2020.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 417.576 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 25.988 0 15.684 10.304 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de los Lagos LLANQUIHUE, 

CHILOE, OSORNO, 

PALENA

FRESIA, FRUTILLAR, 

CURACO DE VELEZ, 

PUYEHUE, 

FUTALEUFU, 

HUALAIHUE

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40020159-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DE LOS LAGOS 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 335226  DPTO. MAQUINARIA, REEMBOLSO FIAR 

GASTO EN OBRAS, CUENTADANTE 

YOSELYN VALENCIA 17.219.415-K DE LA 

DIRECCION DE VIALIDAD.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 10.000 17.219.415 k YOSELYN TAMARA 

VALENCIA 

SEPULVEDA

0 130 0 0 6 0 20 39 39 27 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de los Lagos LLANQUIHUE, 

CHILOE, OSORNO, 

PALENA

FRESIA, FRUTILLAR, 

CURACO DE VELEZ, 

PUYEHUE, 

FUTALEUFU, 

HUALAIHUE

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40020159-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DE LOS LAGOS 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 335562 LNV GP INV 11 (2021) Solicita 

presupuesto para los pagos de 

Mantenciones a equipos del LNV y LRV 

Metropolitano, durante el año 2021 por la 

Empresa MURA Y PIZARRO. (Contrato 

309167 2020).

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 22.000 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 916 0 0 0 457 0 200 0 260 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de los Lagos LLANQUIHUE, 

CHILOE, OSORNO, 

PALENA

FRESIA, FRUTILLAR, 

CURACO DE VELEZ, 

PUYEHUE, 

FUTALEUFU, 

HUALAIHUE

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40020159-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DE LOS LAGOS 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 335576 LNV GP INV 13 (2021) Solicita 

presupuesto para el pago de accesorios 

pendientes de entrega por la Empresa 

CELESTRON. (Contrato 320779 2020)

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 6.889 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 431 0 0 0 431 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de los Lagos LLANQUIHUE, 

CHILOE, OSORNO, 

PALENA

FRESIA, FRUTILLAR, 

CURACO DE VELEZ, 

PUYEHUE, 

FUTALEUFU, 

HUALAIHUE

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40020159-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DE LOS LAGOS 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 335592 LNV GP INV 16 (2021) Solicita 

presupuesto para complementar ppto. 

para el Servicio de Retiro de Residuos 

Asfálticos del recinto LNV, a cargo de la 

empresa RESIN INGENIERIA Y RESIDUOS 

LIMITADA. (Contrato 298496 2020).

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 3.745 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 89 0 0 0 0 89 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de los Lagos LLANQUIHUE, 

CHILOE, OSORNO, 

PALENA

FRESIA, FRUTILLAR, 

CURACO DE VELEZ, 

PUYEHUE, 

FUTALEUFU, 

HUALAIHUE

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40020159-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DE LOS LAGOS 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 335594 LNV GP INV 17 (2021) Solicita 

presupuesto para la contratación del 

Servicio de Mantención Preventiva a UPS 

existente en la Sala de Química del LNV.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 238 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 15 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de los Lagos LLANQUIHUE, 

CHILOE, OSORNO, 

PALENA

FRESIA, FRUTILLAR, 

CURACO DE VELEZ, 

PUYEHUE, 

FUTALEUFU, 

HUALAIHUE

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40020159-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DE LOS LAGOS 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 335597 PUENTES GP INV 18 (2021) Solicita 

autorizar ppto. para la adquisición de 

siete (7) vales de gas de 15 Kg y tres (3) 

vales de gas de 11 Kg, para ser utilizado 

en los carromatos del Departamento de 

Puentes.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 121 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 8 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de los Lagos LLANQUIHUE, 

CHILOE, OSORNO, 

PALENA

FRESIA, FRUTILLAR, 

CURACO DE VELEZ, 

PUYEHUE, 

FUTALEUFU, 

HUALAIHUE

de los Lagos PROYECTOS 40020159-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DE LOS LAGOS 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 335598 PUENTES GP INV 19 (2021) Solicita 

autorizar ppto. para regularizar la compra 

de pasaje en transbordador para camión 

de sondaje, carromato y dos funcionarios 

del Departamento de Puentes con destino 

a la Región de Los Lagos.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 281 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 281 0 0 0 281 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de los Lagos LLANQUIHUE, 

CHILOE, OSORNO, 

PALENA

FRESIA, FRUTILLAR, 

CURACO DE VELEZ, 

PUYEHUE, 

FUTALEUFU, 

HUALAIHUE

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40020159-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DE LOS LAGOS 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 335599 PUENTES GP INV 20 (2021) Solicita 

autorizar ppto. para el pago de los 

Servicios de Mantenciones a la 

maquinaria perteneciente a la 

Administración Directa del Departamento 

de Puentes, a cargo de la Empresa JOSÉ 

ALLENDES GONZÁLEZ. (Contrato 316788 

2020).

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 150.021 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 4.065 0 0 0 758 1.701 0 0 1.605 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de los Lagos LLANQUIHUE, 

CHILOE, OSORNO, 

PALENA

FRESIA, FRUTILLAR, 

CURACO DE VELEZ, 

PUYEHUE, 

FUTALEUFU, 

HUALAIHUE

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40020159-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DE LOS LAGOS 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 335603 LNV GP INV 24 (2021) Solicita autorizar 

ppto. para gestionar la reparación del 

Rotavapor R215V en uso en la Sala de 

Química del Departamento Laboratorio 

Nacional.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 8.835 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 552 0 0 0 0 0 552 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de los Lagos LLANQUIHUE, 

CHILOE, OSORNO, 

PALENA

FRESIA, FRUTILLAR, 

CURACO DE VELEZ, 

PUYEHUE, 

FUTALEUFU, 

HUALAIHUE

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40020159-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DE LOS LAGOS 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 335604 LNV GP INV 25 (2021) Solicita autorizar 

ppto. para gestionar la Renovación 

Convenio con la Comisión Chilena de 

Energía Nuclear (CCHEN) por un período 

de 24 meses a contar de abril 2021, a 

cargo del Departamento Laboratorio 

Nacional. Se solicita ppto para 

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 6.598 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 188 0 0 0 93 0 0 0 95 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de los Lagos LLANQUIHUE, 

CHILOE, OSORNO, 

PALENA

FRESIA, FRUTILLAR, 

CURACO DE VELEZ, 

PUYEHUE, 

FUTALEUFU, 

HUALAIHUE

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40020159-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DE LOS LAGOS 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 336202 PUENTES GP INV 28 (2021) FIAR 

Revisiones Técnicas y Peajes Vehículos 

Pesado REEMBOLSO

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 2.600 3.600 12.899.861 6 MABEL LORENA 

ALARCON HERRERA

0 63 0 0 0 0 63 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de los Lagos LLANQUIHUE, 

CHILOE, OSORNO, 

PALENA

FRESIA, FRUTILLAR, 

CURACO DE VELEZ, 

PUYEHUE, 

FUTALEUFU, 

HUALAIHUE

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40020159-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DE LOS LAGOS 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 336528 LNV GP INV 32 (2021) Adquisición de un 

accesorio necesario para el equipo 

Reómetro MCR-302 en uso en Sala de 

Química del LNV.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 774 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 48 0 0 0 0 0 48 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de los Lagos LLANQUIHUE, 

CHILOE, OSORNO, 

PALENA

FRESIA, FRUTILLAR, 

CURACO DE VELEZ, 

PUYEHUE, 

FUTALEUFU, 

HUALAIHUE

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40020159-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DE LOS LAGOS 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 336607 LNV GP INV 33 (2021) Adquisición de 300 

Kg de Huaipe Sin Sintético para las Salas 

de Química y Asfalto del Laboratorio 

Nacional.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 1.250 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 78 0 0 0 0 0 78 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de los Lagos LLANQUIHUE, 

CHILOE, OSORNO, 

PALENA

FRESIA, FRUTILLAR, 

CURACO DE VELEZ, 

PUYEHUE, 

FUTALEUFU, 

HUALAIHUE

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40020159-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DE LOS LAGOS 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 336898 LNV GP INV 36 (2021) Se solicita 

autorizar presupuesto para gestionar la 

contratación del Servicio de retiro, 

transporte y disposición final de residuos 

asfálticos y solventes contaminados con 

derivados del asfalto, en el Departamento 

Laboratorio Nacional

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 5.000 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 112 0 0 0 0 0 73 0 39 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de los Lagos LLANQUIHUE, 

CHILOE, OSORNO, 

PALENA

FRESIA, FRUTILLAR, 

CURACO DE VELEZ, 

PUYEHUE, 

FUTALEUFU, 

HUALAIHUE

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40020159-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DE LOS LAGOS 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 336904 LNV GP INV 37 (2021) Se solicita 

autorizar presupuesto para gestionar la 

reparación y calibración del viscosímetro 

marca Brookfield en uso en la Sala de 

Química del LNV.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 361 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 23 0 0 0 0 0 23 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de los Lagos LLANQUIHUE, 

CHILOE, OSORNO, 

PALENA

FRESIA, FRUTILLAR, 

CURACO DE VELEZ, 

PUYEHUE, 

FUTALEUFU, 

HUALAIHUE

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40020159-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DE LOS LAGOS 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 337172 LNV GP INV 42 (2021) Solicita autorizar 

presupuesto para la adquisición de 5 

baterias para recambio a las existente en 

la UPS en uso en la Sala de Química del 

LNV.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 228 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 15 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de los Lagos LLANQUIHUE, 

CHILOE, OSORNO, 

PALENA

FRESIA, FRUTILLAR, 

CURACO DE VELEZ, 

PUYEHUE, 

FUTALEUFU, 

HUALAIHUE

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40020159-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DE LOS LAGOS 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 337280 SP GP INV 45 (2021) Incorporación 

nuevo campo EMPRESA a sistema 

Softwares de Pesaje.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 3.563 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 200 0 0 0 0 0 0 0 200 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de los Lagos LLANQUIHUE, 

CHILOE, OSORNO, 

PALENA

FRESIA, FRUTILLAR, 

CURACO DE VELEZ, 

PUYEHUE, 

FUTALEUFU, 

HUALAIHUE

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40020159-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DE LOS LAGOS 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 337762 PUENTES GP INV 49 (2021) Solicita 

autorizar presupuesto para la adquisición 

e Elemento de Protección Personal al 

personal de la AD del Departamento de 

Puentes. El monto se deberá traspasar al 

Departamento de Prevención de Riesgos

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 30.000 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 112 0 0 0 0 0 0 0 112 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de los Lagos LLANQUIHUE, 

CHILOE, OSORNO, 

PALENA

FRESIA, FRUTILLAR, 

CURACO DE VELEZ, 

PUYEHUE, 

FUTALEUFU, 

HUALAIHUE

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40020159-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DE LOS LAGOS 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 339588 PUENTES GP INV 68 (2021) Solicita 

autorizar presupuesto para la adquisición 

de 11 vales de gas de 12 kilos, y 20 vales 

de gas de 15 kilos; todos para ser 

utilizados en los carromatos en trabajos 

de sondajes y de mecanos. 

Departamento de Puentes

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 387 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 27 0 0 0 0 0 0 0 27 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de los Lagos LLANQUIHUE, 

CHILOE, OSORNO, 

PALENA

FRESIA, FRUTILLAR, 

CURACO DE VELEZ, 

PUYEHUE, 

FUTALEUFU, 

HUALAIHUE

de los Lagos PROYECTOS 40020159-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DE LOS LAGOS 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 340006 Global de Gastos PMAL- Region de Los 

Lagos 2021

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 7.500 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 4.910 0 0 0 0 0 2.500 0 2.410 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de los Lagos LLANQUIHUE, 

CHILOE, OSORNO, 

PALENA

FRESIA, FRUTILLAR, 

CURACO DE VELEZ, 

PUYEHUE, 

FUTALEUFU, 

HUALAIHUE

Inversión No 

Regionalizada

PROYECTOS 40020159-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DE LOS LAGOS 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 340202 Ajuste por Compra combustible con 

financiamiento CAD  REGIONAL 04-06-

2021

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 454.200 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 58.000 0 0 0 0 0 0 58.000 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de los Lagos LLANQUIHUE, 

CHILOE, OSORNO, 

PALENA

FRESIA, FRUTILLAR, 

CURACO DE VELEZ, 

PUYEHUE, 

FUTALEUFU, 

HUALAIHUE

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40020159-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DE LOS LAGOS 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 340765 PUENTES GP INV 79 (2021) Solicita 

autorizar presupuesto para la adquisición 

repuestos en acero diamantino para 

trabajos de Sondajes a cargo de la AD del 

Departamento de Puentes.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 54.239 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 136.415 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85.972 50.443 0

Dirección de 

Vialidad

de los Lagos OSORNO OSORNO Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 40026957-0 MEJORAMIENTO CONEXION 

VIAL RUTA 5 - RUTA U-500 

ACCESO NORTE OSORNO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 326399 Programación de contratos de Arrastre 

Expropiaciones 2021

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 10.230 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.230 0

Dirección de 

Vialidad

de Aysén del 

General Carlos 

Ibáñez del 

Campo

CAPITAN PRAT COCHRANE, 

O'HIGGINS

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30035697-0 CONSTRUCCIÓN CONEXIÓN 

VIAL COCHRANE - RÍO 

TRANQUILO -ENTRADA MAYER 

(CMT)

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 326399 Programación de contratos de Arrastre 

Expropiaciones 2021

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 4.750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.750 0

Dirección de 

Vialidad

de Aysén del 

General Carlos 

Ibáñez del 

Campo

CAPITAN PRAT COCHRANE, 

O'HIGGINS

de Aysén del 

General Carlos 

Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 30035697-0 CONSTRUCCIÓN CONEXIÓN 

VIAL COCHRANE - RÍO 

TRANQUILO -ENTRADA MAYER 

(CMT)

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 206573 Construcción conexión vial Cochrane - Río 

Tranquilo - Ramal Lago Brown y E. Mayer 

etapa V

1. OBRAS Terminado Trato directo                 01-oct-13 01-nov-13 24-jun-15 22-jul-15 22-jul-15 30-sept-17 Indice de 

Precios al 

Consumidor

2.271.365 2.647.590 61.101.037 0 EJERCITO DE CHILE 

CUERPO MILITAR 

DEL TRABAJO

2.949.118 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 240 10 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de Aysén del 

General Carlos 

Ibáñez del 

Campo

AYSEN, GENERAL 

CARRERA

AYSEN, RIO IBAÑEZ de Aysén del 

General Carlos 

Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 30073043-0 MEJORAMIENTO CAMINO PTO. 

TRANQUILO - EXPLORADORES, 

AYSEN

DISEÑO CONSULTORÍAS Aysén 297760 ESTUDIO DE INGENIERÍA 

MEJORAMIENTO EN RIPIO RUTA X-728. 

CRUCE RUTA 7 (PTO. TRANQUILO)-BAHÍA 

EXPLORADORES, PROVINCIAS DE 

GENERAL CARRERA Y AYSÉN, REGIÓN DE 

AYSEN

2. ESTUDIOS 5283-16-LP19 En Ejecución Propuesta 

pública             

26-ago-19 10-oct-19 29-nov-19 19-dic-19 19-dic-19 06-jun-22 AYSÉN, GENERAL 

CARRERA

AYSÉN, RIO 

IBAÑEZ

Indice de 

Precios al 

Consumidor

799.885 712.925 79.711.380 8 INGENIERIA DE 

PROYECTOS Y 

AsesoríaS LTDA.

254.919 435.276 0 0 0 0 0 0 109.389 0 0 0 0 325.887 61.500 Diseño de 

Ingenieria

Dirección de 

Vialidad

de Aysén del 

General Carlos 

Ibáñez del 

Campo

COIHAIQUE, AYSEN COIHAIQUE, AYSEN de Aysén del 

General Carlos 

Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 30077144-0 MEJORAMIENTO RUTA 7: 

SECTOR CRUCE RUTA 240 

VILLA ORTEGA

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 263791 Asesoría a la Inspección Fiscal 

Mejoramiento Ruta 7, sector Villa Ortega 

Cruce Ruta 240, etapa I (Obras Básicas), 

Región de Aysén (Nuevo 2017)

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

5048-62-LR17 Terminado Propuesta 

pública             

09-feb-18 13-mar-18 28-mar-18 19-abr-18 19-abr-18 19-ago-19 COYHAIQUE, 

AYSÉN

COYHAIQUE, 

AYSÉN

Indice de 

Precios al 

Consumidor

488.980 390.664 79.739.340 1 ICH INGENIERIA 

S.A.

339.915 1.059 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.059 0 0 Asesoría de 

Inspección 

Fiscal

Dirección de 

Vialidad

de Aysén del 

General Carlos 

Ibáñez del 

Campo

COIHAIQUE, AYSEN COIHAIQUE, AYSEN de Aysén del 

General Carlos 

Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 30077144-0 MEJORAMIENTO RUTA 7: 

SECTOR CRUCE RUTA 240 

VILLA ORTEGA

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 315650 Asesoría a la Inspección Fiscal 

Mejoramiento Ruta 7, Sector

Cruce Ruta 240 - Villa Ortega, Tramo 1 

(obras básicas) Estribo

Sur Puente Emperador Guillermo N°2, Km 

577,670 a Km 579,330;

Tramo 2 (Pavimentación) Estribo Sur 

Puente Emperador

Guillermo n°2, Km 

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

5048-83-O120 En Ejecución Propuesta 

pública             

16-nov-20 23-dic-20 25-jun-21 25-jun-21 25-jun-21 25-sept-22 COYHAIQUE COYHAIQUE Indice de 

Precios al 

Consumidor

589.200 525.000 87.786.100 7 JORGE PIDDO Y 

COMPANIA 

LIMITADA

0 133.942 0 0 0 0 0 0 0 0 33.206 33.338 33.469 33.929 450.000 Asesoría de 

Inspección 

Fiscal

Dirección de 

Vialidad

de Aysén del 

General Carlos 

Ibáñez del 

Campo

COIHAIQUE, AYSEN COIHAIQUE, AYSEN Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30077144-0 MEJORAMIENTO RUTA 7: 

SECTOR CRUCE RUTA 240 

VILLA ORTEGA

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 326399 Programación de contratos de Arrastre 

Expropiaciones 2021

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 24.120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24.120 0

Dirección de 

Vialidad

de Aysén del 

General Carlos 

Ibáñez del 

Campo

COIHAIQUE, AYSEN COIHAIQUE, AYSEN de Aysén del 

General Carlos 

Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 30077144-0 MEJORAMIENTO RUTA 7: 

SECTOR CRUCE RUTA 240 

VILLA ORTEGA

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 341261 PAGO RECEPTOR JUDICIAL OBRA: MEJ 

RUTA 7 S: CRUCE VILLA ORTEGA

5. 

EXPROPIACIONES

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 80 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 80 0 0 0 0 0 0 80 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Aysén del 

General Carlos 

Ibáñez del 

Campo

COIHAIQUE, AYSEN COIHAIQUE, AYSEN de Aysén del 

General Carlos 

Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 30077144-0 MEJORAMIENTO RUTA 7: 

SECTOR CRUCE RUTA 240 

VILLA ORTEGA

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 263792 Mejoramiento Ruta 7, Sector: Villa Ortega 

- Cruce Ruta 240, Etapa I (obras 

Básicas), Tramo: Cruce Mano Negra - 

Intersección con Ruta 240CH, KM 

589,041 a KM 601,141, Comuna de 

Coyhaique, Región de Aysén

1. OBRAS 5048-46-O117 Terminado Propuesta 

pública             

31-ago-17 07-nov-17 29-dic-17 25-ene-18 25-ene-18 16-jun-19 COYHAIQUE, 

AYSÉN

COYHAIQUE, 

AYSÉN

Indice de 

Precios al 

Consumidor

8.613.747 9.059.558 83.145.600 0 CONSTRUCTORA 

VALKO S.A

9.399.937 16.851 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16.851 0 0 Contratación de 

Obras



Informe mensual de Iniciativas de Inversión programadas y en ejecución MOP año 2021

(Montos en miles de $)

Mes: agosto 2021

Servicio Reg Proyecto Provincia Comuna Reg Contrato Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación Centro gestión
Cod 

Contrato
Nombre Contrato Clasificacion

Id 

Chilecompra
Estado

Tipo 

Contratación
F Licitación F Apertura

F Resolución 

de 

Adjudicación

F Trámite F Inicio F Término
Provincia 

Contrato

Comuna 

Contrato

Tipo 

Reajuste

Presupuesto 

oficial

Monto 

Vigente 

Contrato

Nombre 

Contratista

Inversión 

Anterior

Programado 

año
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo

TIPO DE 

GASTO
Rut Contratista

Dirección de 

Vialidad

de Aysén del 

General Carlos 

Ibáñez del 

Campo

COIHAIQUE, AYSEN COIHAIQUE, AYSEN de Aysén del 

General Carlos 

Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 30077144-0 MEJORAMIENTO RUTA 7: 

SECTOR CRUCE RUTA 240 

VILLA ORTEGA

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 315651 Mejoramiento Ruta 7, Sector: Cruce Ruta 

240-Villa Ortega, Tramo 1 (Obras 

Básicas): estribo sur Puente Emperador 

Guillermo N°2 (KM 577,670) a KM 

579,330, Tramo 2 (Pavimentación): 

estribo sur Puente Emperador Guillermo 

n°2 (KM. 577,670) a KM 589,041, 

Comuna

1. OBRAS 5048-64-O120 En Ejecución Propuesta 

pública             

09-oct-20 11-dic-20 30-dic-20 11-feb-21 12-feb-21 09-mar-22 COYHAIQUE COYHAIQUE Indice de 

Precios al 

Consumidor

7.218.832 7.945.837 79.637.370 9 CONSTRUCTORA 

CON-PAX SPA

0 683.150 0 0 0 0 0 0 284.230 0 284.230 114.690 0 0 16.470.000 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de Aysén del 

General Carlos 

Ibáñez del 

Campo

COIHAIQUE LAGO VERDE de Aysén del 

General Carlos 

Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 30093406-0 CONSTRUCCIÓN CONEXIÓN 

VIAL LAGO VERDE - LA TAPERA, 

COMUNA LAGO VERDE

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 307456 Asesoría a la Inspección Fiscal 

Construcción Camino Lago Verde - La 

Tapera, Etapa I, Tramo Dm 67.162 Al Dm 

79.162, Provincia de Coyhaique, Región 

de Aysén.

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

5048-93-O121 En Licitación Propuesta 

pública             

28-sept-21 09-nov-21 02-ene-00 02-ene-00 10-ene-22 10-ene-25 COYHAIQUE LAGO VERDE Indice de 

Precios al 

Consumidor

961.248 961.248 0 0 0 22.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22.000 1.085.220 Asesoría de 

Inspección 

Fiscal

Dirección de 

Vialidad

de Aysén del 

General Carlos 

Ibáñez del 

Campo

COIHAIQUE LAGO VERDE Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30093406-0 CONSTRUCCIÓN CONEXIÓN 

VIAL LAGO VERDE - LA TAPERA, 

COMUNA LAGO VERDE

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 326399 Programación de contratos de Arrastre 

Expropiaciones 2021

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 98.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 98.000 0

Dirección de 

Vialidad

de Aysén del 

General Carlos 

Ibáñez del 

Campo

COIHAIQUE LAGO VERDE de Tarapacá PROYECTOS 30093406-0 CONSTRUCCIÓN CONEXIÓN 

VIAL LAGO VERDE - LA TAPERA, 

COMUNA LAGO VERDE

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 335904 PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE 

públicCIONES DE DECRETOS DE 

EXPROPIACIONES DV

5. 

EXPROPIACIONES

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 318.866 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 2.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.000 0

Dirección de 

Vialidad

de Aysén del 

General Carlos 

Ibáñez del 

Campo

COIHAIQUE LAGO VERDE de Aysén del 

General Carlos 

Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 30093406-0 CONSTRUCCIÓN CONEXIÓN 

VIAL LAGO VERDE - LA TAPERA, 

COMUNA LAGO VERDE

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 307455 CONSTRUCCION CONEXIÓN VIAL LAGO 

VERDE - LA TAPERA, ETAPA 1 DM 67,162 

AL DM 79,162, COMUNA LAGO VERDE

1. OBRAS En Ejecución Trato directo                 01-oct-20 01-oct-20 30-dic-20 17-feb-21 18-feb-21 27-feb-25 COYHAIQUE LAGO VERDE Indice de 

Precios al 

Consumidor

8.406.537 8.406.537 61.101.037 0 EJERCITO DE CHILE 

CUERPO MILITAR 

DEL TRABAJO

0 400.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 400.000 8.730.780 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de Aysén del 

General Carlos 

Ibáñez del 

Campo

COIHAIQUE COIHAIQUE de Aysén del 

General Carlos 

Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 30098568-0 MEJORAMIENTO RUTA 243 CH, 

SECTOR: CALLE VICTORIA-

ESC.AGRICOLA

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 303067 Asesoría a la Inspección Fiscal 

Mejoramiento Ruta 243-CH, Av. 

Baquedano, Sector: Calle Victoria - 

Escuela Agrícola, Provincia Coyhaique, 

Región de Aysén

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

5048-27-o120 En Ejecución Propuesta 

pública             

11-jul-20 19-ago-20 10-mar-21 06-abr-21 06-abr-21 06-jul-22 COYHAIQUE COYHAIQUE Indice de 

Precios al 

Consumidor

947.600 732.665 79.511.210 3 ZANARTU 

INGENIEROS 

CONSULTORES SPA

0 418.317 0 0 0 0 0 0 113.315 54.415 43.202 49.426 49.143 108.816 363.690 Asesoría de 

Inspección 

Fiscal

Dirección de 

Vialidad

de Aysén del 

General Carlos 

Ibáñez del 

Campo

COIHAIQUE COIHAIQUE Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30098568-0 MEJORAMIENTO RUTA 243 CH, 

SECTOR: CALLE VICTORIA-

ESC.AGRICOLA

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 326399 Programación de contratos de Arrastre 

Expropiaciones 2021

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 99.930 0 0 0 0 0 0 0 0 0 99.930 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Aysén del 

General Carlos 

Ibáñez del 

Campo

COIHAIQUE COIHAIQUE de Aysén del 

General Carlos 

Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 30098568-0 MEJORAMIENTO RUTA 243 CH, 

SECTOR: CALLE VICTORIA-

ESC.AGRICOLA

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 337106 PAGO RECEPTOR JUDICIAL OBRA: MEJ 

RUTA 243 CH, S: CALLE VICTORIA-ESC 

AGRICOLA

5. 

EXPROPIACIONES

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 70 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 70 0 0 0 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Aysén del 

General Carlos 

Ibáñez del 

Campo

COIHAIQUE COIHAIQUE de Aysén del 

General Carlos 

Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 30098568-0 MEJORAMIENTO RUTA 243 CH, 

SECTOR: CALLE VICTORIA-

ESC.AGRICOLA

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 303065 Mejoramiento Ruta 243 CH, Av. 

Baquedano, Sector: Calle Victoria-Escuela 

Agrícola, Provincia Coyhaique, Región de 

Aysén

1. OBRAS 5048-62-O119 En Ejecución Propuesta 

pública             

21-dic-19 06-mar-20 31-jul-20 07-sept-20 07-sept-20 29-jun-22 COYHAIQUE COYHAIQUE Indice de 

Precios al 

Consumidor

14.937.879 15.467.722 79.637.370 9 CONSTRUCTORA 

CON-PAX SPA

50.000 6.045.419 0 0 993.585 410.840 453.798 0 467.341 376.467 350.410 353.760 750.200 1.889.017 10.439.047 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de Aysén del 

General Carlos 

Ibáñez del 

Campo

COIHAIQUE COIHAIQUE Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30098568-0 MEJORAMIENTO RUTA 243 CH, 

SECTOR: CALLE VICTORIA-

ESC.AGRICOLA

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 326765 Gastos Inherentes Año 2021 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 8.200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.100 4.100 0

Dirección de 

Vialidad

de Aysén del 

General Carlos 

Ibáñez del 

Campo

COIHAIQUE COIHAIQUE Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 30098568-0 MEJORAMIENTO RUTA 243 CH, 

SECTOR: CALLE VICTORIA-

ESC.AGRICOLA

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 340068 Fiar de viáticos Inspectores fiscales de 

obra Cuentadante Srta. Ornella Rivera 

Pisero Rut. 16.882.097-6 Cta.Cte. Nº 

901757-7 Banco Estado

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 83.015 16.882.097 6 ORNELLA RIVERA 

PISERO

0 6.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.000 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Aysén del 

General Carlos 

Ibáñez del 

Campo

COIHAIQUE COIHAIQUE Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 30098568-0 MEJORAMIENTO RUTA 243 CH, 

SECTOR: CALLE VICTORIA-

ESC.AGRICOLA

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 340071 -Contrato global de Traslado de 

Inspectores fiscales de obra. Incluye 

combustible, pasajes aéreos, 

transbordador, barcaza, peajes, traslados 

desde y hacia el aeropuerto, etc.

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 66.412 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 4.800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.800 0

Dirección de 

Vialidad

de Aysén del 

General Carlos 

Ibáñez del 

Campo

INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30102088-0 CONSERVACIÓN RED VIAL 

REGIÓN DE AYSÉN 2012-2014

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 326399 Programación de contratos de Arrastre 

Expropiaciones 2021

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 4.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.000 0

Dirección de 

Vialidad

de Aysén del 

General Carlos 

Ibáñez del 

Campo

INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Tarapacá PROYECTOS 30102088-0 CONSERVACIÓN RED VIAL 

REGIÓN DE AYSÉN 2012-2014

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 335904 PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE 

públicCIONES DE DECRETOS DE 

EXPROPIACIONES DV

5. 

EXPROPIACIONES

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 318.866 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0

Dirección de 

Vialidad

de Aysén del 

General Carlos 

Ibáñez del 

Campo

GENERAL CARRERA RIO IBAÑEZ de Aysén del 

General Carlos 

Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 30112736-0 MEJORAMIENTO EN RIPIO RUTA 

7 SUR ALCANTARILLA CASCADA 

- PUENTE LAS OVEJAS, RIO 

IBAÑEZ

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 281970 Asesoría a la inspección fiscal 

Mejoramiento Ruta 7 Sur (Etapa I, Obras 

Básicas), Sector Alcantarilla  Cascada-

Puente Las Ovejas, Tamo KM 737,031 a 

Km 752,031, Comuna de Río Ibáñez, 

Provincia General Carrera, Región de 

Aysén. (Adelantado)

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

5048-86-LR18 En Ejecución Propuesta 

pública             

31-dic-18 14-mar-19 13-may-19 07-jun-19 07-jun-19 07-feb-21 GENERAL 

CARRERA

RIO IBAÑEZ Indice de 

Precios al 

Consumidor

550.390 538.891 79.711.380 8 INGENIERIA DE 

PROYECTOS Y 

AsesoríaS LTDA.

492.272 157.000 0 13.391 0 0 0 47.523 0 0 0 0 67.153 28.933 0 Asesoría de 

Inspección 

Fiscal

Dirección de 

Vialidad

de Aysén del 

General Carlos 

Ibáñez del 

Campo

GENERAL CARRERA RIO IBAÑEZ Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30112736-0 MEJORAMIENTO EN RIPIO RUTA 

7 SUR ALCANTARILLA CASCADA 

- PUENTE LAS OVEJAS, RIO 

IBAÑEZ

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 326399 Programación de contratos de Arrastre 

Expropiaciones 2021

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 3.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.000 0

Dirección de 

Vialidad

de Aysén del 

General Carlos 

Ibáñez del 

Campo

GENERAL CARRERA RIO IBAÑEZ de Tarapacá PROYECTOS 30112736-0 MEJORAMIENTO EN RIPIO RUTA 

7 SUR ALCANTARILLA CASCADA 

- PUENTE LAS OVEJAS, RIO 

IBAÑEZ

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 335904 PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE 

públicCIONES DE DECRETOS DE 

EXPROPIACIONES DV

5. 

EXPROPIACIONES

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 318.866 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0

Dirección de 

Vialidad

de Aysén del 

General Carlos 

Ibáñez del 

Campo

GENERAL CARRERA RIO IBAÑEZ de Aysén del 

General Carlos 

Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 30112736-0 MEJORAMIENTO EN RIPIO RUTA 

7 SUR ALCANTARILLA CASCADA 

- PUENTE LAS OVEJAS, RIO 

IBAÑEZ

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 281954 Mejoramiento Camino Longitudinal 

Austral Ruta 7 (Etapa I Obras Básicas), 

Sector: Alcantarilla Cascada-Puente Las 

Ovejas, Tramo: KM. 737,031 a KM. 

752,031, Comuna de Rio Ibáñez, 

Provincia del General Carrera, Región de 

Aysén.

1. OBRAS 5048-75-O118 En Ejecución Propuesta 

pública             

18-dic-18 28-feb-19 23-abr-19 15-may-19 15-may-19 30-may-21 GENERAL 

CARRERA

RIO IBAÑEZ Indice de 

Precios al 

Consumidor

9.990.217 10.621.933 79.730.570 7 SOC INGENIERIA 

CONSTRUCCION Y 

MAQUINARIA SPA

9.474.754 1.831.001 0 0 707.609 0 0 0 0 275.800 0 0 221.450 626.142 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de Aysén del 

General Carlos 

Ibáñez del 

Campo

CAPITAN PRAT COCHRANE de Aysén del 

General Carlos 

Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 30113737-0 CONSTRUCCIÓN CONEXIÓN 

VIAL RÍO TRANQUILO - LAGO 

BROWN - FRONTERA, XI 

REGIÓN

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 263796 Asesoría a la Inspección Fiscal 

Construcción Conexión Vial Río Tranquilo  

Lago Brown  Frontera, I Etapa, Tramo Dm 

27.480 al Dm 42.480, Provincia Capitán 

Prat, Región de Aysén

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

5048-2-LR19 En Ejecución Propuesta 

pública             

01-mar-19 10-abr-19 08-may-19 31-may-19 31-may-19 31-may-23 CAPITÁN PRAT COCHRANE Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.101.681 1.117.548 79.511.210 3 ZANARTU 

INGENIEROS 

CONSULTORES SPA

406.210 288.001 0 22.178 0 77.180 0 24.102 24.167 24.185 24.000 24.000 34.251 33.937 590.941 Asesoría de 

Inspección 

Fiscal

Dirección de 

Vialidad

de Aysén del 

General Carlos 

Ibáñez del 

Campo

CAPITAN PRAT COCHRANE Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30113737-0 CONSTRUCCIÓN CONEXIÓN 

VIAL RÍO TRANQUILO - LAGO 

BROWN - FRONTERA, XI 

REGIÓN

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 326399 Programación de contratos de Arrastre 

Expropiaciones 2021

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 18.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18.000 0

Dirección de 

Vialidad

de Aysén del 

General Carlos 

Ibáñez del 

Campo

CAPITAN PRAT COCHRANE de Tarapacá PROYECTOS 30113737-0 CONSTRUCCIÓN CONEXIÓN 

VIAL RÍO TRANQUILO - LAGO 

BROWN - FRONTERA, XI 

REGIÓN

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 335904 PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE 

públicCIONES DE DECRETOS DE 

EXPROPIACIONES DV

5. 

EXPROPIACIONES

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 318.866 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0

Dirección de 

Vialidad

de Aysén del 

General Carlos 

Ibáñez del 

Campo

CAPITAN PRAT COCHRANE de Aysén del 

General Carlos 

Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 30113737-0 CONSTRUCCIÓN CONEXIÓN 

VIAL RÍO TRANQUILO - LAGO 

BROWN - FRONTERA, XI 

REGIÓN

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 263797 Construcción Conexión Vial Río Tranquilo - 

Lago Brown - Frontera, I Etapa, tramo 

DM 27.480 al DM 42.480, Provincia de 

Capitán Prat, Región de Aysén. (Nuevo 

2017)

1. OBRAS En Ejecución Trato directo                 01-nov-17 01-nov-17 09-mar-18 20-jun-18 20-jun-18 19-jun-23 CAPITÁN PRAT COCHRANE Indice de 

Precios al 

Consumidor

8.330.204 8.416.727 61.101.037 0 EJERCITO DE CHILE 

CUERPO MILITAR 

DEL TRABAJO

4.395.422 1.791.100 0 514.145 208.277 207.696 0 226.055 162.293 126.805 54.729 0 241.198 49.902 3.216.059 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de Aysén del 

General Carlos 

Ibáñez del 

Campo

CAPITAN PRAT COCHRANE Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30113737-0 CONSTRUCCIÓN CONEXIÓN 

VIAL RÍO TRANQUILO - LAGO 

BROWN - FRONTERA, XI 

REGIÓN

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 326765 Gastos Inherentes Año 2021 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 7.576 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 268 7.308 0

Dirección de 

Vialidad

de Aysén del 

General Carlos 

Ibáñez del 

Campo

CAPITAN PRAT COCHRANE Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 30113737-0 CONSTRUCCIÓN CONEXIÓN 

VIAL RÍO TRANQUILO - LAGO 

BROWN - FRONTERA, XI 

REGIÓN

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 340068 Fiar de viáticos Inspectores fiscales de 

obra Cuentadante Srta. Ornella Rivera 

Pisero Rut. 16.882.097-6 Cta.Cte. Nº 

901757-7 Banco Estado

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 83.015 16.882.097 6 ORNELLA RIVERA 

PISERO

0 1.424 0 0 0 0 0 0 0 1.424 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Aysén del 

General Carlos 

Ibáñez del 

Campo

AYSEN CISNES de Aysén del 

General Carlos 

Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 30128290-0 MEJORAMIENTO RUTA 7, 

SECTOR LAS PULGAS - 

QUEULAT - BIFURCACIÓN 

CISNES

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 250886 Asesoría a la Inspección fiscal 

mejoramiento Ruta 7, sector: Las Pulgas - 

Queulat - Bifurcación Cisnes, tramo I 

(Etapa I: obras básicas): Las Pulgas - 

Puente Unión, KM  400,969 a KM 

404,516, Tramo II; (Etapa I: Obras 

Básicas): Puente Unión - Puente Ventis

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

5048-6-LR16 En Ejecución Propuesta 

pública             

14-abr-16 12-jul-16 08-sept-16 30-sept-16 30-sept-16 30-may-18 AYSÉN CISNES Indice de 

Precios al 

Consumidor

465.960 442.464 76.607.485 5 CONSORCIO 

CREAXXION - LEN 

PROYECTO QUEULAT 

LTDA.

372.149 90.946 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90.946 0 0 Asesoría de 

Inspección 

Fiscal

Dirección de 

Vialidad

de Aysén del 

General Carlos 

Ibáñez del 

Campo

AYSEN CISNES de Aysén del 

General Carlos 

Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 30128290-0 MEJORAMIENTO RUTA 7, 

SECTOR LAS PULGAS - 

QUEULAT - BIFURCACIÓN 

CISNES

EJECUCION CONSULTORÍAS Aysén 291704 ESTUDIO DE INGENIERÍA: Diseño de 

Obras de Protección de la Ruta 7, Sector 

Puente Río Queulat Región de Aysén

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

5283-3-LP19 Terminado Propuesta 

pública             

17-jun-19 29-jul-19 26-ago-19 26-ago-19 26-ago-19 08-nov-20 AYSÉN CISNES Indice de 

Precios al 

Consumidor

80.000 81.500 76.197.377 0 CFC INGENIERIA 

LIMITADA

77.964 6.034 0 0 0 6.034 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Asesoría de 

Inspección 

Fiscal

Dirección de 

Vialidad

de Aysén del 

General Carlos 

Ibáñez del 

Campo

AYSEN CISNES de Aysén del 

General Carlos 

Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 30128290-0 MEJORAMIENTO RUTA 7, 

SECTOR LAS PULGAS - 

QUEULAT - BIFURCACIÓN 

CISNES

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 321749 Asesoría a la Inspección Fiscal 

Mejoramiento Ruta 7, Sector Puyuhuapi-

Queulat-Bifurcación Cisnes, Tramo Obras 

Básicas, Puente Chucao-Portezuelo 

Queulat. Km 433,193 al Km 439,049, 

Comuna Cisnes, Provincia de Aysén, 

Región de Aysén.

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-dic-21 01-ene-22 02-ene-00 02-ene-00 01-feb-22 01-ago-23 GENERAL 

CARRERA

RIO IBAÑEZ Sin Reajuste 0 514.000 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 592.862 Asesoría de 

Inspección 

Fiscal

Dirección de 

Vialidad

de Aysén del 

General Carlos 

Ibáñez del 

Campo

AYSEN CISNES de Aysén del 

General Carlos 

Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 30128290-0 MEJORAMIENTO RUTA 7, 

SECTOR LAS PULGAS - 

QUEULAT - BIFURCACIÓN 

CISNES

EJECUCION CONSULTORÍAS Aysén 339074 ESTUDIO DE INGENIERÍA 

MEJORAMIENTO RUTA 7 NORTE SECTOR: 

LAS PULGAS - PUENTE UNIÓN km 

400.969 AL km 404.516, COMUNA DE 

CISNES, PROVINCIA DE AYSÉN, REGIÓN 

DE AYSÉN

2. ESTUDIOS 5283-9-O121 En Licitación Propuesta 

pública             

18-ago-21 21-sept-21 02-ene-00 02-ene-00 30-nov-21 05-jun-23 Indice de 

Precios al 

Consumidor

489.010 489.010 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 507.038 Diseño de 

Ingenieria

Dirección de 

Vialidad

de Aysén del 

General Carlos 

Ibáñez del 

Campo

AYSEN CISNES Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30128290-0 MEJORAMIENTO RUTA 7, 

SECTOR LAS PULGAS - 

QUEULAT - BIFURCACIÓN 

CISNES

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 326399 Programación de contratos de Arrastre 

Expropiaciones 2021

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 4.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.000 0

Dirección de 

Vialidad

de Aysén del 

General Carlos 

Ibáñez del 

Campo

AYSEN CISNES de Tarapacá PROYECTOS 30128290-0 MEJORAMIENTO RUTA 7, 

SECTOR LAS PULGAS - 

QUEULAT - BIFURCACIÓN 

CISNES

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 335904 PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE 

públicCIONES DE DECRETOS DE 

EXPROPIACIONES DV

5. 

EXPROPIACIONES

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 318.866 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.000 0 0 0 0 0 0 70 0 0 0 0 930 0

Dirección de 

Vialidad

de Aysén del 

General Carlos 

Ibáñez del 

Campo

AYSEN CISNES de Aysén del 

General Carlos 

Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 30128290-0 MEJORAMIENTO RUTA 7, 

SECTOR LAS PULGAS - 

QUEULAT - BIFURCACIÓN 

CISNES

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 250887 Mejoramiento Ruta 7, Sector: Las Pulgas-

Queulat-Bifurcación Cisnes, Tramo I 

(Etapa I: Obras Básicas): Las Pulgas-

Puente Unión, Km 400,969 a Km 

404,516, Tramo II; (Etapa I: Obras 

Básicas): Puente Unión-Puente 

Ventisquero, Km 404,516 a Km 409,549, 

(Etapa II

1. OBRAS 5048-3-LR16 En Ejecución Propuesta 

pública             

05-abr-16 17-jul-16 26-ago-16 20-sept-16 20-sept-16 30-mar-20 AYSÉN CISNES Indice de 

Precios al 

Consumidor

10.358.143 13.209.082 92.434.000 2 BESALCO S.A. 12.620.126 1.984.999 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 568.918 1.416.081 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de Aysén del 

General Carlos 

Ibáñez del 

Campo

AYSEN CISNES de Aysén del 

General Carlos 

Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 30128290-0 MEJORAMIENTO RUTA 7, 

SECTOR LAS PULGAS - 

QUEULAT - BIFURCACIÓN 

CISNES

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 317218 Mejoramiento Ruta 7, Sector: Puyuhuapi-

Queulat-Bifurcación Cisnes, Tramo: Obras 

Básicas, Puente Chucao-Puertezuelo 

Queulat, KM. 433,193 a KM. 439,049, 

Comuna de Cisnes, Provincia de Aysén, 

Región de Aysén SEGUNDO LLAMADO

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-nov-21 01-dic-21 02-ene-00 02-ene-00 01-ene-22 01-jul-23 AYSÉN CISNES Sin Reajuste 0 11.100.000 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 13.890.100 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de Aysén del 

General Carlos 

Ibáñez del 

Campo

AYSEN AYSEN de Aysén del 

General Carlos 

Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 30131496-0 MEJORAMIENTO RUTA 240, 

SECTOR COYHAIQUE - PUENTE 

EL MORO

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 263799 Asesoría a la Inspección Fiscal 

Mejoramiento: A) Ruta 7, Sector Cruce 

Ruta 240-CH (Alto Baguales)-Cruce Ruta 

243-CH, Tramo  Km 602,593 a Km 

609,812; Ruta 240-CH,  Sector Cruce 

Ruta 7 (Alto Baguales)-Puente El Moro, 

Tramo Km 0,165 a Km 4,319; C)Ruta 

243-CH

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

5048-72-LR17 En Ejecución Propuesta 

pública             

30-oct-17 05-dic-17 01-ago-18 22-ago-18 22-ago-18 22-feb-21 AYSÉN AYSÉN Indice de 

Precios al 

Consumidor

526.460 710.009 79.711.380 8 INGENIERIA DE 

PROYECTOS Y 

AsesoríaS LTDA.

607.737 149.116 0 0 0 0 0 0 146.000 0 0 0 3.116 0 0 Asesoría de 

Inspección 

Fiscal

Dirección de 

Vialidad

de Aysén del 

General Carlos 

Ibáñez del 

Campo

AYSEN AYSEN Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30131496-0 MEJORAMIENTO RUTA 240, 

SECTOR COYHAIQUE - PUENTE 

EL MORO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 326399 Programación de contratos de Arrastre 

Expropiaciones 2021

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 5.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.000 0

Dirección de 

Vialidad

de Aysén del 

General Carlos 

Ibáñez del 

Campo

AYSEN AYSEN de Aysén del 

General Carlos 

Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 30131496-0 MEJORAMIENTO RUTA 240, 

SECTOR COYHAIQUE - PUENTE 

EL MORO

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 263800 Mejoramiento; A) Ruta 7, Sector: Cruce 

Ruta 240 CH (Alto Baguales)-Cruce Ruta 

243 CH, Tramo: KM 602,593 a KM 

609,812, B) Ruta 240 CH, Sector: Cruce 

Ruta 7 (Alto Baguales)-Puente El Moro, 

Tramo: KM 0, 165 a KM 4,319, C) Ruta 

243 CH, Sector: Cruce Ruta 7 - 

1. OBRAS 5048-51-O117 En Ejecución Propuesta 

pública             

16-sept-17 06-nov-17 23-jul-18 14-ago-18 15-ago-18 29-dic-20 AYSÉN AYSÉN Indice de 

Precios al 

Consumidor

9.894.206 11.076.248 89.812.100 3 BROTEC 

CONSTRUCCION SPA

9.529.425 2.889.838 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 971.585 1.918.253 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de Aysén del 

General Carlos 

Ibáñez del 

Campo

COIHAIQUE COIHAIQUE de Aysén del 

General Carlos 

Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 30135925-0 CONSTRUCCIÓN VARIANTE SUR 

COYHAIQUE

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 278629 Asesoría a la Inspección Fiscal 

Construcción Variante Sur Coyhaique, 

sector: Coyhaique-El Blanco, Tramo: 

Rotonda El Mate-Recta Foitzick, KM 0,00 

a KM 2,814; Comuna de Coyhaique, 

Provincia de Coyhaique, Región de Aysén.

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

5048-52-LR18 Terminado Propuesta 

pública             

10-sept-18 15-nov-18 19-dic-18 15-feb-19 15-feb-19 15-ago-20 COYHAIQUE COYHAIQUE Indice de 

Precios al 

Consumidor

508.990 441.711 79.511.210 3 ZANARTU 

INGENIEROS 

CONSULTORES SPA

453.428 4.000 0 0 0 0 0 0 425 0 0 0 0 3.575 0 Asesoría de 

Inspección 

Fiscal

Dirección de 

Vialidad

de Aysén del 

General Carlos 

Ibáñez del 

Campo

COIHAIQUE COIHAIQUE Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30135925-0 CONSTRUCCIÓN VARIANTE SUR 

COYHAIQUE

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 326399 Programación de contratos de Arrastre 

Expropiaciones 2021

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 5.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.000 0

Dirección de 

Vialidad

de Aysén del 

General Carlos 

Ibáñez del 

Campo

COIHAIQUE COIHAIQUE de Aysén del 

General Carlos 

Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 30135925-0 CONSTRUCCIÓN VARIANTE SUR 

COYHAIQUE

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 278628 Construcción Variante Sur Coyhaique, 

sector: Coyhaique-El Blanco, Tramo: 

Rotonda El Mate-Recta Foitzick, KM 0,00 

a KM 2,814, Comuna de Coyhaique, 

provincia de Coyhaique, región de Aysén

1. OBRAS 5048-36-O118 Terminado Propuesta 

pública             

13-ago-18 24-oct-18 06-dic-18 28-dic-18 28-dic-18 25-sept-20 COYHAIQUE COYHAIQUE Indice de 

Precios al 

Consumidor

6.685.414 8.564.622 80.207.900 1 CLARO VICUNA 

VALENZUELA S.A.

7.641.634 1.264.999 0 0 0 0 0 1.145.401 0 0 0 0 119.598 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de Aysén del 

General Carlos 

Ibáñez del 

Campo

INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30224329-0 CONSERVACION RED VIAL 

GENERAL CARLOS IBAÑEZ DEL 

CAMPO (2015-2016-2017)

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 326399 Programación de contratos de Arrastre 

Expropiaciones 2021

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 9.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.000 0

Dirección de 

Vialidad

de Aysén del 

General Carlos 

Ibáñez del 

Campo

CAPITAN PRAT COCHRANE Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30231576-0 MEJORAMIENTO RUTA 265 

SECTOR ACCESO BAHIA JARA - 

CHILE CHICO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 326399 Programación de contratos de Arrastre 

Expropiaciones 2021

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 5.911 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.911 0



Informe mensual de Iniciativas de Inversión programadas y en ejecución MOP año 2021

(Montos en miles de $)

Mes: agosto 2021

Servicio Reg Proyecto Provincia Comuna Reg Contrato Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación Centro gestión
Cod 

Contrato
Nombre Contrato Clasificacion

Id 

Chilecompra
Estado

Tipo 

Contratación
F Licitación F Apertura

F Resolución 

de 

Adjudicación

F Trámite F Inicio F Término
Provincia 

Contrato

Comuna 

Contrato

Tipo 

Reajuste

Presupuesto 

oficial

Monto 

Vigente 

Contrato

Nombre 

Contratista

Inversión 

Anterior

Programado 

año
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo

TIPO DE 

GASTO
Rut Contratista

Dirección de 

Vialidad

de Aysén del 

General Carlos 

Ibáñez del 

Campo

CAPITAN PRAT COCHRANE de Tarapacá PROYECTOS 30231576-0 MEJORAMIENTO RUTA 265 

SECTOR ACCESO BAHIA JARA - 

CHILE CHICO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 335904 PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE 

públicCIONES DE DECRETOS DE 

EXPROPIACIONES DV

5. 

EXPROPIACIONES

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 318.866 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.000 0 0 0 0 0 0 17 42 0 0 0 941 0

Dirección de 

Vialidad

de Aysén del 

General Carlos 

Ibáñez del 

Campo

CAPITAN PRAT COCHRANE de Aysén del 

General Carlos 

Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 30231576-0 MEJORAMIENTO RUTA 265 

SECTOR ACCESO BAHIA JARA - 

CHILE CHICO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 342441 PAGO RECEPTOR JUDICIAL OBRA:MEJ 

RUTA 265 SECTOR ACC BAHIA JARA-

CHILE CHICO

5. 

EXPROPIACIONES

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 315 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 315 0 0 0 0 0 0 315 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Aysén del 

General Carlos 

Ibáñez del 

Campo

CAPITAN PRAT COCHRANE Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30231576-0 MEJORAMIENTO RUTA 265 

SECTOR ACCESO BAHIA JARA - 

CHILE CHICO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 344118 EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 5 

MEJ RUTA 265 SECTOR ACCESO BAHIA 

JARA-CHILE CHICO REGION DE AYSEN

5. 

EXPROPIACIONES

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-abr-21 28-dic-21 Sin Reajuste 774 774 8 6 Varios Expropiados 0 774 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 774 0

Dirección de 

Vialidad

de Aysén del 

General Carlos 

Ibáñez del 

Campo

AYSEN CISNES Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30257572-0 REPOSICION PUENTE PALENA Y 

PUENTE ROSSELOT, RUTA 7, XI 

REGION

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 326399 Programación de contratos de Arrastre 

Expropiaciones 2021

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 287.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 287.000 0

Dirección de 

Vialidad

de Aysén del 

General Carlos 

Ibáñez del 

Campo

CAPITAN PRAT TORTEL Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30261422-0 CONSTRUCCION PUENTE 

PASCUA EN RUTA 7, S.BALSA 

RIO PASCUA, XIR (CMT)

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 326399 Programación de contratos de Arrastre 

Expropiaciones 2021

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 5.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.000 0

Dirección de 

Vialidad

de Aysén del 

General Carlos 

Ibáñez del 

Campo

GENERAL CARRERA RIO IBAÑEZ Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30271072-0 MEJORAMIENTO RUTA 7 SUR. 

SECTOR: CERRO CASTILLO-

ALCANTARILLA CASCADA

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 326399 Programación de contratos de Arrastre 

Expropiaciones 2021

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 3.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.000 0

Dirección de 

Vialidad

de Aysén del 

General Carlos 

Ibáñez del 

Campo

COIHAIQUE, AYSEN, 

CAPITAN PRAT, 

GENERAL CARRERA

COIHAIQUE, LAGO 

VERDE, AYSEN, 

CISNES, 

GUAITECAS, 

COCHRANE, 

O'HIGGINS, 

TORTEL, CHILE 

CHICO, RIO IBAÑEZ

de Aysén del 

General Carlos 

Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 30283077-0 CONSERVACION 

CONECTIVIDAD INTERIOR, 

REGIÓN DE AYSÉN

EJECUCION OBRAS CIVILES Aysén 299821 REFORESTACIÓN CONTRATOS DE 

CONECTIVIDAD INTERIOR, ACCESOS Y 

FUNDACIONES, MECANOS EL CUARTO Y 

EL MANZANO

1. OBRAS 1003-29-CO19 Terminado Propuesta 

pública             

14-nov-19 04-sept-21 AYSÉN, CAPITÁN 

PRAT

AYSÉN, 

COCHRANE

Sin Reajuste 19.540 19.540 76.648.373 9 SERV. FORESTALES 

DARWIN ZAPATA 

MENESES EIRL

16.609 2.931 0 0 0 0 0 977 0 0 0 0 0 1.954 0

Dirección de 

Vialidad

de Aysén del 

General Carlos 

Ibáñez del 

Campo

COIHAIQUE, AYSEN, 

CAPITAN PRAT, 

GENERAL CARRERA

COIHAIQUE, LAGO 

VERDE, AYSEN, 

CISNES, 

GUAITECAS, 

COCHRANE, 

O'HIGGINS, 

TORTEL, CHILE 

CHICO, RIO IBAÑEZ

de Aysén del 

General Carlos 

Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 30283077-0 CONSERVACION 

CONECTIVIDAD INTERIOR, 

REGIÓN DE AYSÉN

EJECUCION OBRAS CIVILES Aysén 309879 CONSERVACIÓN CONECTIVIDAD 

INTERIOR, CONSERVACIÓN DE LA RED 

REGIONAL DE ACCESO, CONSERVACIÓN 

PERIODICA, CAMINO X-779, CRUCE X-

777 - LOS VALLES, FUNDACIONES 

PUENTE MECANO LOS MAQUIS Y 

ACCESOS, KM 1,7  COMUNA DE CHILE 

CHICO, PROVINCIA DEL GENERAL 

CARRERA, RE

1. OBRAS 5283-11-O120 Terminado Propuesta 

pública             

17-ago-20 23-sept-20 08-oct-20 08-oct-20 08-oct-20 06-abr-21 COYHAIQUE, 

AYSÉN, GENERAL 

CARRERA, 

CAPITÁN PRAT

COYHAIQUE, 

AYSÉN, CHILE 

CHICO, 

COCHRANE

Indice de 

Precios al 

Consumidor

242.032 206.206 76.578.389 5 SOCIEDAD INGVE 

SPA

35.424 175.586 0 47.713 58.437 56.894 12.541 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de Aysén del 

General Carlos 

Ibáñez del 

Campo

COIHAIQUE, AYSEN, 

CAPITAN PRAT, 

GENERAL CARRERA

COIHAIQUE, LAGO 

VERDE, AYSEN, 

CISNES, 

GUAITECAS, 

COCHRANE, 

O'HIGGINS, 

TORTEL, CHILE 

CHICO, RIO IBAÑEZ

de Aysén del 

General Carlos 

Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 30283077-0 CONSERVACION 

CONECTIVIDAD INTERIOR, 

REGIÓN DE AYSÉN

EJECUCION OBRAS CIVILES Aysén 316010 CONSERVACIÓN CONECTIVIDAD 

INTERIOR, CONSERVACIÓN DE CAMINO 

REGIONAL DE ACCESO, CONSERVACIÓN 

PERIODICA, CAMINO X-112; CRUCE 

RUTA 7 - PALENA NORTE, TRAMOS: A) 

FUNDACIONES PUENTE MECANO 

PAMPITA Y ACCESOS, KM. 4,220, B) 

OBRA DE ARTE, KM. 7,175; COMUNA DE 

AYSÉ

1. OBRAS 5282-12-O120 En Ejecución Propuesta 

pública             

03-sept-20 05-oct-20 22-oct-20 22-oct-20 22-oct-20 18-ago-21 AYSÉN AYSÉN Indice de 

Precios al 

Consumidor

373.529 439.136 77.928.480 8 M & D 

TRANSPORTES LTDA

0 451.321 0 41.589 36.504 65.942 13.264 72.119 143.060 43.751 35.091 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de Aysén del 

General Carlos 

Ibáñez del 

Campo

COIHAIQUE, AYSEN, 

CAPITAN PRAT, 

GENERAL CARRERA

COIHAIQUE, LAGO 

VERDE, AYSEN, 

CISNES, 

GUAITECAS, 

COCHRANE, 

O'HIGGINS, 

TORTEL, CHILE 

CHICO, RIO IBAÑEZ

de Aysén del 

General Carlos 

Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 30283077-0 CONSERVACION 

CONECTIVIDAD INTERIOR, 

REGIÓN DE AYSÉN

EJECUCION OBRAS CIVILES Aysén 316011 CONSERVACIÓN CONECTIVIDAD 

INTERIOR, CONSERVACIÓN CAMINO 

REGIONAL COMUNAL, CONSERVACIÓN 

PERIODICA CAMINO X-554; CRUCE RUTA 

7 (CERRO ROSADO) - CRUCE RUTA 7 

(LEPÍN), FUNDACIONES PUENTE MECANO 

TRONADOR Y ACCESOS, KM 13,520; 

COMUNA DE COYHAIQUE, PROVINCIA DE 

C

1. OBRAS 5283-9-O120 En Ejecución Propuesta 

pública             

31-jul-20 02-sept-20 15-oct-20 15-oct-20 15-oct-20 13-abr-21 COYHAIQUE COYHAIQUE Indice de 

Precios al 

Consumidor

282.838 257.974 18.103.931 0 CAMILA JAVIERA 

ANDREA VARGAS 

ANTISOLY

102.874 160.374 0 88.629 0 32.970 28.532 0 0 0 10.243 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de Aysén del 

General Carlos 

Ibáñez del 

Campo

COIHAIQUE, AYSEN, 

CAPITAN PRAT, 

GENERAL CARRERA

COIHAIQUE, LAGO 

VERDE, AYSEN, 

CISNES, 

GUAITECAS, 

COCHRANE, 

O'HIGGINS, 

TORTEL, CHILE 

CHICO, RIO IBAÑEZ

de Aysén del 

General Carlos 

Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 30283077-0 CONSERVACION 

CONECTIVIDAD INTERIOR, 

REGIÓN DE AYSÉN

EJECUCION OBRAS CIVILES Aysén 316012 CONSERVACIÓN CONECTIVIDAD 

INTERIOR, CONSERVACIÓN DE LA RED 

REGIONAL DE ACCESO, CONSERVACIÓN 

PERIÓDICA, CAMINO X-526, SECTOR 

CRUCE X-518 (BALSA EL BLANCO) ¿ RÍO 

BLANCO, TRAMO: KM 0,000 AL KM 3,950; 

COMUNA DE AYSÉN, PROVINCIA DE 

AYSÉN, REGIÓN DE AYSÉN

1. OBRAS 5283-16-O120 Terminado Propuesta 

pública             

30-oct-20 20-nov-20 22-dic-20 22-dic-20 22-dic-20 20-jul-21 AYSÉN AYSÉN Indice de 

Precios al 

Consumidor

279.788 283.184 76.688.003 7 CONSTRUCTORA 

G10 SPA

0 288.564 0 0 33.501 61.786 74.489 52.926 36.920 28.941 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de Aysén del 

General Carlos 

Ibáñez del 

Campo

COIHAIQUE, AYSEN, 

CAPITAN PRAT, 

GENERAL CARRERA

COIHAIQUE, LAGO 

VERDE, AYSEN, 

CISNES, 

GUAITECAS, 

COCHRANE, 

O'HIGGINS, 

TORTEL, CHILE 

CHICO, RIO IBAÑEZ

de Aysén del 

General Carlos 

Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 30283077-0 CONSERVACION 

CONECTIVIDAD INTERIOR, 

REGIÓN DE AYSÉN

EJECUCION OBRAS CIVILES Aysén 321658 CONSERVACIÓN CONECTIVIDAD 

INTERIOR, CONSERVACIÓN DE LA RED 

COMUNAL SECUNDARIA, CONSERVACIÓN 

PERIODICA, CAMINO X-898; CRUCE X-

890 (PASARELA EL MANZANO) - CERRO 

NEGRO, TRAMO KM. 17,260 AL KM. 

18,860; COMUNA DE COCHRANE, 

PROVINCIA DE CAPITAN PRAT, REGIÓN 

DE 

1. OBRAS 5283-18-O120 En Ejecución Propuesta 

pública             

20-nov-20 16-dic-20 30-dic-20 30-dic-20 30-dic-20 18-jul-21 CAPITÁN PRAT COCHRANE Indice de 

Precios al 

Consumidor

235.772 207.477 76.688.003 7 CONSTRUCTORA 

G10 SPA

0 211.907 0 0 0 44.161 54.245 56.340 19.172 0 0 37.988 0 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de Aysén del 

General Carlos 

Ibáñez del 

Campo

COIHAIQUE, AYSEN, 

CAPITAN PRAT, 

GENERAL CARRERA

COIHAIQUE, LAGO 

VERDE, AYSEN, 

CISNES, 

GUAITECAS, 

COCHRANE, 

O'HIGGINS, 

TORTEL, CHILE 

CHICO, RIO IBAÑEZ

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30283077-0 CONSERVACION 

CONECTIVIDAD INTERIOR, 

REGIÓN DE AYSÉN

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 326765 Gastos Inherentes Año 2021 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 4.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.000 0

Dirección de 

Vialidad

de Aysén del 

General Carlos 

Ibáñez del 

Campo

COIHAIQUE, AYSEN, 

CAPITAN PRAT, 

GENERAL CARRERA

COIHAIQUE, LAGO 

VERDE, AYSEN, 

CISNES, 

GUAITECAS, 

COCHRANE, 

O'HIGGINS, 

TORTEL, CHILE 

CHICO, RIO IBAÑEZ

de Aysén del 

General Carlos 

Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 30283077-0 CONSERVACION 

CONECTIVIDAD INTERIOR, 

REGIÓN DE AYSÉN

EJECUCION OTROS GASTOS Aysén 334972 Gastos Inherentes Viatico Inspectores 

Fiscales

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 19.168 19.200 14.441.688 0 SANDRA PAMELA 

REMOLCOY MONJE

0 8.000 0 0 0 839 0 398 219 49 1.500 200 2.661 2.134 0

Dirección de 

Vialidad

de Aysén del 

General Carlos 

Ibáñez del 

Campo

CAPITAN PRAT COCHRANE Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30283174-0 MEJORAMIENTO RUTA 7 SUR EL 

MANZANO-COCHRANE, SECTOR 

CONFLUENCIA-PUENTE 

CHACABUCO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 326399 Programación de contratos de Arrastre 

Expropiaciones 2021

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 5.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.500 0

Dirección de 

Vialidad

de Aysén del 

General Carlos 

Ibáñez del 

Campo

CAPITAN PRAT COCHRANE de Tarapacá PROYECTOS 30283174-0 MEJORAMIENTO RUTA 7 SUR EL 

MANZANO-COCHRANE, SECTOR 

CONFLUENCIA-PUENTE 

CHACABUCO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 335904 PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE 

públicCIONES DE DECRETOS DE 

EXPROPIACIONES DV

5. 

EXPROPIACIONES

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 318.866 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.000 0 0 0 0 0 0 17 42 0 0 0 941 0

Dirección de 

Vialidad

de Aysén del 

General Carlos 

Ibáñez del 

Campo

GENERAL CARRERA CHILE CHICO, RIO 

IBAÑEZ

de Aysén del 

General Carlos 

Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 30283222-0 MEJORAMIENTO RUTA 7 SUR. 

SECTOR: MURTA-PUERTO RÍO 

TRANQUILO

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 303062 Asesoría a la Inspección Fiscal 

Mejoramiento Ruta 7 sur, Sector Murta-

Puerto Río Tranquilo, tramo Puente El 

Belga- acceso Capilla de Mármol, km 

816,680 a km. 830,615, Comunas de 

Puerto Ibáñez y Chile Chico, Provincia del 

General Carrera, Región de Aysén.

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

5048-34-o120 En Ejecución Propuesta 

pública             

31-jul-20 29-sept-20 15-jun-21 31-ago-21 31-ago-21 31-ago-23 COYHAIQUE COYHAIQUE Indice de 

Precios al 

Consumidor

855.360 778.292 96.619.100 7 INGELOG 

CONSULTORES DE 

INGENIERIA Y 

SISTEMAS S.A.

0 29.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29.000 825.000 Asesoría de 

Inspección 

Fiscal

Dirección de 

Vialidad

de Aysén del 

General Carlos 

Ibáñez del 

Campo

GENERAL CARRERA CHILE CHICO, RIO 

IBAÑEZ

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30283222-0 MEJORAMIENTO RUTA 7 SUR. 

SECTOR: MURTA-PUERTO RÍO 

TRANQUILO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 324673 EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 

191 192 194 195 196 MEJORAMIENTO 

RUTA 7 SUR S- MURTA -PUERTO 

TRANQUILO (BAHIA MURTA-ACC NORTE 

PTO TRANQUILO)

5. 

EXPROPIACIONES

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-jul-20 28-dic-20 Sin Reajuste 8.502 8.502 8 6 Varios Expropiados 0 8.502 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.502 0

Dirección de 

Vialidad

de Aysén del 

General Carlos 

Ibáñez del 

Campo

GENERAL CARRERA CHILE CHICO, RIO 

IBAÑEZ

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30283222-0 MEJORAMIENTO RUTA 7 SUR. 

SECTOR: MURTA-PUERTO RÍO 

TRANQUILO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 326399 Programación de contratos de Arrastre 

Expropiaciones 2021

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 248.602 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 248.602 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Aysén del 

General Carlos 

Ibáñez del 

Campo

GENERAL CARRERA CHILE CHICO, RIO 

IBAÑEZ

de Tarapacá PROYECTOS 30283222-0 MEJORAMIENTO RUTA 7 SUR. 

SECTOR: MURTA-PUERTO RÍO 

TRANQUILO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 335904 PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE 

públicCIONES DE DECRETOS DE 

EXPROPIACIONES DV

5. 

EXPROPIACIONES

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 318.866 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 2.446 0 0 833 1.164 282 42 42 83 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Aysén del 

General Carlos 

Ibáñez del 

Campo

GENERAL CARRERA CHILE CHICO, RIO 

IBAÑEZ

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30283222-0 MEJORAMIENTO RUTA 7 SUR. 

SECTOR: MURTA-PUERTO RÍO 

TRANQUILO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 336447 EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 

99 MEJORAMIENTO RUTA 7 SUR S- 

MURTA -PUERTO TRANQUILO (BAHIA 

MURTA-ACC NORTE PTO TRANQUILO)

5. 

EXPROPIACIONES

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-mar-21 28-dic-21 Sin Reajuste 6.826 7.217 8 6 Varios Expropiados 0 7.217 0 0 0 0 7.217 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Aysén del 

General Carlos 

Ibáñez del 

Campo

GENERAL CARRERA CHILE CHICO, RIO 

IBAÑEZ

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30283222-0 MEJORAMIENTO RUTA 7 SUR. 

SECTOR: MURTA-PUERTO RÍO 

TRANQUILO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 336448 EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 

193 MEJORAMIENTO RUTA 7 SUR S- 

MURTA -PUERTO TRANQUILO (BAHIA 

MURTA-ACC NORTE PTO TRANQUILO)

5. 

EXPROPIACIONES

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-mar-21 28-dic-21 Sin Reajuste 848 848 8 6 Varios Expropiados 0 848 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 848 0

Dirección de 

Vialidad

de Aysén del 

General Carlos 

Ibáñez del 

Campo

GENERAL CARRERA CHILE CHICO, RIO 

IBAÑEZ

de Aysén del 

General Carlos 

Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 30283222-0 MEJORAMIENTO RUTA 7 SUR. 

SECTOR: MURTA-PUERTO RÍO 

TRANQUILO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 337108 PAGO RECEPTOR JUDICIAL OBRA: MEJ 

RUTA 7 S: MURTA-PTO TRANQUILO (ACC 

NORTE PTO TRANQUILO-ACC CAPILLA DE 

MARMOL)

5. 

EXPROPIACIONES

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 360 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 360 0 0 0 360 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Aysén del 

General Carlos 

Ibáñez del 

Campo

GENERAL CARRERA CHILE CHICO, RIO 

IBAÑEZ

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30283222-0 MEJORAMIENTO RUTA 7 SUR. 

SECTOR: MURTA-PUERTO RÍO 

TRANQUILO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 337658 EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 

21 MEJORAMIENTO RUTA 7 SUR S- 

MURTA -PUERTO TRANQUILO (BAHIA 

MURTA-ACC NORTE PTO TRANQUILO)

5. 

EXPROPIACIONES

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-abr-21 28-dic-21 Sin Reajuste 25.498 26.959 8 6 Varios Expropiados 0 26.959 0 0 0 0 26.959 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Aysén del 

General Carlos 

Ibáñez del 

Campo

GENERAL CARRERA CHILE CHICO, RIO 

IBAÑEZ

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30283222-0 MEJORAMIENTO RUTA 7 SUR. 

SECTOR: MURTA-PUERTO RÍO 

TRANQUILO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 337659 EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES  Nº 

7 11 19  MEJORAMIENTO RUTA 7 SUR S- 

MURTA -PUERTO TRANQUILO (BAHIA 

MURTA-ACC NORTE PTO TRANQUILO)

5. 

EXPROPIACIONES

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-abr-21 28-dic-21 Sin Reajuste 22.469 4.398 8 6 Varios Expropiados 0 4.398 0 0 0 0 0 0 4.398 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Aysén del 

General Carlos 

Ibáñez del 

Campo

GENERAL CARRERA CHILE CHICO, RIO 

IBAÑEZ

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30283222-0 MEJORAMIENTO RUTA 7 SUR. 

SECTOR: MURTA-PUERTO RÍO 

TRANQUILO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 337660 EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 

89 MEJORAMIENTO RUTA 7 SUR S- 

MURTA -PUERTO TRANQUILO (BAHIA 

MURTA-ACC NORTE PTO TRANQUILO)

5. 

EXPROPIACIONES

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-abr-21 28-dic-21 Sin Reajuste 2.779 2.956 8 6 Varios Expropiados 0 2.956 0 0 0 0 0 2.956 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Aysén del 

General Carlos 

Ibáñez del 

Campo

GENERAL CARRERA CHILE CHICO, RIO 

IBAÑEZ

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30283222-0 MEJORAMIENTO RUTA 7 SUR. 

SECTOR: MURTA-PUERTO RÍO 

TRANQUILO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 339253 EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 

193 MEJORAMIENTO RUTA 7 SUR 

SECTOR: MURTA PUERTO TRANQUILO 

(ACCESO NORTE PUERTO TRANQUILO-

ACCESO CAPILLA DEL MARMOL)

5. 

EXPROPIACIONES

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-may-21 28-dic-21 Sin Reajuste 848 913 8 6 Varios Expropiados 0 913 0 0 0 0 913 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Aysén del 

General Carlos 

Ibáñez del 

Campo

GENERAL CARRERA CHILE CHICO, RIO 

IBAÑEZ

de Aysén del 

General Carlos 

Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 30283222-0 MEJORAMIENTO RUTA 7 SUR. 

SECTOR: MURTA-PUERTO RÍO 

TRANQUILO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 341242 PAGO PERITOS TASADORES OBRA: MEJ 

RUTA 7 SUR S- MURTA -PUERTO 

TRANQUILO (BAHIA MURTA-ACC NORTE 

PTO TRANQUILO)

5. 

EXPROPIACIONES

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 1.335 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.335 0 0 0 0 0 0 1.335 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Aysén del 

General Carlos 

Ibáñez del 

Campo

GENERAL CARRERA CHILE CHICO, RIO 

IBAÑEZ

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30283222-0 MEJORAMIENTO RUTA 7 SUR. 

SECTOR: MURTA-PUERTO RÍO 

TRANQUILO

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 342681 EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 

87-A 87-B MEJORAMIENTO RUTA 7 SUR S- 

MURTA -PUERTO TRANQUILO (BAHIA 

MURTA-ACC NORTE PTO TRANQUILO)

5. 

EXPROPIACIONES

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-jul-21 28-dic-21 Sin Reajuste 3.464 3.464 8 6 Varios Expropiados 0 3.464 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.464 0

Dirección de 

Vialidad

de Aysén del 

General Carlos 

Ibáñez del 

Campo

GENERAL CARRERA CHILE CHICO, RIO 

IBAÑEZ

de Aysén del 

General Carlos 

Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 30283222-0 MEJORAMIENTO RUTA 7 SUR. 

SECTOR: MURTA-PUERTO RÍO 

TRANQUILO

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 303061 Mejoramiento Ruta 7 Sur, Sector: Murta-

Puerto Río Tranquilo; Tramo: Puente El 

Belga-Acceso Capilla de Mármol, KM 

816,680 a KM 830,615, comunas de 

Puerto Ibáñez y Chile Chico, Provincia del 

General Carrera, Región de Aysén.

1. OBRAS 5048-5-O120 En Ejecución Propuesta 

pública             

25-feb-20 30-jul-20 12-may-21 03-ago-21 04-ago-21 25-jul-23 COYHAIQUE COYHAIQUE Indice de 

Precios al 

Consumidor

18.878.536 17.593.585 99.541.910 6 INGENIERIA Y 

CONSTRUCCIONES 

SANTA FE S.A.

0 456.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 456.000 20.211.000 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de Aysén del 

General Carlos 

Ibáñez del 

Campo

CAPITAN PRAT, 

GENERAL CARRERA

COCHRANE, CHILE 

CHICO, RIO IBAÑEZ

de Aysén del 

General Carlos 

Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 30283224-0 MEJORAMIENTO RUTA 7 SUR. 

SECTOR: ALCANTARILLA 

CASCADA - COCHRANE

DISEÑO CONSULTORÍAS Nivel Central 309875 Estudio de Ingeniería, Construcción de 

Nuevo Puente General Carrera y Accesos, 

Ruta 7 Sur, Comuna de Rio Ibáñez, 

Provincia General Carrera, Región de 

Aysén.

2. ESTUDIOS 5048-69-O120 En Ejecución Propuesta 

pública             

16-oct-20 16-dic-20 31-dic-20 01-mar-21 02-mar-21 21-abr-23 CAPITÁN PRAT COCHRANE Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.192.820 1.385.000 77.337.593 3 CONSORCIO LEN 

CONSULTORES DE 

INGENIERIA LTDA

0 419.115 0 0 0 0 0 0 0 213.892 0 0 189.723 15.500 1.069.820 Diseño de 

Ingenieria

Dirección de 

Vialidad

de Aysén del 

General Carlos 

Ibáñez del 

Campo

CAPITAN PRAT, 

GENERAL CARRERA

COCHRANE, CHILE 

CHICO, RIO IBAÑEZ

de Aysén del 

General Carlos 

Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 30283224-0 MEJORAMIENTO RUTA 7 SUR. 

SECTOR: ALCANTARILLA 

CASCADA - COCHRANE

DISEÑO CONSULTORÍAS Aysén 333889 ESTUDIO DE INGENIERÍA 

MEJORAMIENTO RUTA 7 SUR SECTOR 

ALCANTARILLA CASCADA - COCHRANE 

TRAMO ALCANTARILLA CASCADA - 

PUENTE LAS OVEJAS KM 737,031

 A KM 766,577

2. ESTUDIOS Por Licitar Sin Información               01-oct-21 01-nov-21 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-21 01-jul-23 GENERAL 

CARRERA

RIO IBAÑEZ Sin Reajuste 0 450.000 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 465.270 Diseño de 

Ingenieria

Dirección de 

Vialidad

de Aysén del 

General Carlos 

Ibáñez del 

Campo

CAPITAN PRAT, 

GENERAL CARRERA

COCHRANE, CHILE 

CHICO, RIO IBAÑEZ

de Aysén del 

General Carlos 

Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 30283224-0 MEJORAMIENTO RUTA 7 SUR. 

SECTOR: ALCANTARILLA 

CASCADA - COCHRANE

DISEÑO CONSULTORÍAS Aysén 333890 Estudio de Impacto Ambiental sector 

Parque Nacional Patagonia, Comuna de 

Cochrane, Provincia de Capitán Prat

2. ESTUDIOS Por Licitar Sin Información               01-oct-21 01-nov-21 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-21 01-jun-23 CAPITÁN PRAT COCHRANE Sin Reajuste 0 100.000 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 192.910 Estudio de 

Impacto 

Ambiental

Dirección de 

Vialidad

de Aysén del 

General Carlos 

Ibáñez del 

Campo

AYSEN CISNES de Aysén del 

General Carlos 

Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 30305872-0 CONSTRUCCION PUENTE RAUL 

MARIN BALMACEDA, COMUNA 

DE CISNES

DISEÑO CONSULTORÍAS Nivel Central 309877 Construcción Puente Raul Marin 

Balmaceda, Comuna de Cisnes (NUEVO 

2020)

2. ESTUDIOS Por Licitar Sin Información               01-dic-21 01-ene-22 02-ene-00 02-ene-00 01-mar-22 01-jul-24 Sin Reajuste 0 1.500.000 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 1.501.000 Diseño de 

Ingenieria

Dirección de 

Vialidad

de Aysén del 

General Carlos 

Ibáñez del 

Campo

COIHAIQUE COIHAIQUE de Aysén del 

General Carlos 

Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 30353632-0 CONSERVACIÓN RUTA 7 SUR 

SECTOR COYHAIQUE - PAMPA 

MELIPAL

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 278635 Asesoría a la Inspección Fiscal 

Conservación Periódica Ruta 7, Sector 

Coyhaique-Pampa Melipal, Provincia de 

Coyhaique, Región de Aysén

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

5048-53-LR18 En Ejecución Propuesta 

pública             

10-sept-18 15-nov-18 27-dic-18 15-feb-19 15-feb-19 15-mar-20 COYHAIQUE COYHAIQUE Indice de 

Precios al 

Consumidor

305.900 313.189 79.711.380 8 INGENIERIA DE 

PROYECTOS Y 

AsesoríaS LTDA.

318.302 64.410 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.682 61.728 0 Asesoría de 

Inspección 

Fiscal

Dirección de 

Vialidad

de Aysén del 

General Carlos 

Ibáñez del 

Campo

COIHAIQUE COIHAIQUE de Aysén del 

General Carlos 

Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 30353632-0 CONSERVACIÓN RUTA 7 SUR 

SECTOR COYHAIQUE - PAMPA 

MELIPAL

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 278634 Conservación de la Red Básica, 

Conservación Periódica, Ruta 7 Sector: 

Coyhaique-Pampa Melipal; Tramo 1: 

Coyhaique-Laguna Foitzick, KM 617,980; 

Tramo 2: Cruce Ruta 7-Camino  X-686 

(Acceso Valle Simpson), KM 627,800 a 

KM 628,400; Tramo 3: La Chilenita-Cruce

1. OBRAS 5048-28-O118 Terminado Propuesta 

pública             

30-jul-18 11-oct-18 13-dic-18 06-feb-19 06-feb-19 12-may-20 COYHAIQUE COYHAIQUE Indice de 

Precios al 

Consumidor

7.198.388 7.659.842 80.207.900 1 CLARO VICUNA 

VALENZUELA S.A.

7.728.944 205.393 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 102.696 102.697 0 Contratación de 

Obras



Informe mensual de Iniciativas de Inversión programadas y en ejecución MOP año 2021

(Montos en miles de $)

Mes: agosto 2021

Servicio Reg Proyecto Provincia Comuna Reg Contrato Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación Centro gestión
Cod 

Contrato
Nombre Contrato Clasificacion

Id 

Chilecompra
Estado

Tipo 

Contratación
F Licitación F Apertura

F Resolución 

de 

Adjudicación

F Trámite F Inicio F Término
Provincia 

Contrato

Comuna 

Contrato

Tipo 

Reajuste

Presupuesto 

oficial

Monto 

Vigente 

Contrato

Nombre 

Contratista

Inversión 

Anterior

Programado 

año
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo

TIPO DE 

GASTO
Rut Contratista

Dirección de 

Vialidad

de Aysén del 

General Carlos 

Ibáñez del 

Campo

INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Aysén del 

General Carlos 

Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 30371228-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA 

REGION DE AYSEN AÑOS 2016-

2020

EJECUCION CONSULTORÍAS Aysén 259339 Asesoría PARA LA INSPECCION FISCAL 

CONTRATO CONSERVACIÓN GLOBAL 

MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR 

PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA 

PROVINCIA GENERAL CARRERA, SECTOR 

SUR ORIENTE, ETAPA I, REGION DE 

AYSEN

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

5283-34-LP16 En Ejecución Propuesta 

pública             

15-sept-16 17-oct-16 11-nov-16 05-dic-16 05-dic-16 05-dic-20 GENERAL 

CARRERA

CHILE CHICO, 

RIO IBAÑEZ

Indice de 

Precios al 

Consumidor

763.780 812.385 96.619.100 7 INGELOG 

CONSULTORES DE 

INGENIERIA Y 

SISTEMAS S.A.

853.699 2.327 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.327 0 Asesoría de 

Inspección 

Fiscal

Dirección de 

Vialidad

de Aysén del 

General Carlos 

Ibáñez del 

Campo

INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Aysén del 

General Carlos 

Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 30371228-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA 

REGION DE AYSEN AÑOS 2016-

2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Aysén 236968 CONSERVACIÓN GLOBAL  MIXTO  POR  

NIVEL  

DE  SERVICIO  Y  POR  PRECIOS 

UNITARIOS DE CAMINOS DE LAS 

PROVINCIAS DE AYSEN 

Y COYHAIQUE, SECTOR NORTE CUENCA 

RIO CISNES, ETAPA I, REGIÓN DE 

AYSÉN.

1. OBRAS 5283-6-lp16 Terminado Propuesta 

pública             

06-may-16 13-jul-16 05-ago-16 09-sept-16 09-sept-16 15-dic-20 COYHAIQUE, 

AYSÉN

COYHAIQUE, 

LAGO VERDE, 

CISNES

Indice de 

Precios al 

Consumidor

7.499.999 6.989.026 76.219.850 9 ARIDOS Y 

TRANSPORTES LA 

FISCA LTDA.

6.154.718 69.106 0 0 0 66.806 0 0 0 0 2.300 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de Aysén del 

General Carlos 

Ibáñez del 

Campo

INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Aysén del 

General Carlos 

Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 30371228-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA 

REGION DE AYSEN AÑOS 2016-

2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Aysén 259777 CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR 

NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS 

UNITARIOS DE CAMINOS DE LA 

PROVINCIA GENERAL CARRERA, SECTOR 

SUR ORIENTE, ETAPA I, REGION DE 

AYSEN

1. OBRAS 5283-29-lp16 En Ejecución Propuesta 

pública             

18-ago-16 20-sept-16 13-oct-16 15-nov-16 15-nov-16 24-dic-20 GENERAL 

CARRERA

CHILE CHICO, 

RIO IBAÑEZ

Indice de 

Precios al 

Consumidor

7.499.202 8.030.212 76.259.040 9 FLESAN S.A. 7.742.207 613.644 0 0 0 113.660 164.753 70.735 0 0 0 0 0 264.495 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de Aysén del 

General Carlos 

Ibáñez del 

Campo

COIHAIQUE COIHAIQUE Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30403479-0 MEJORAMIENTO RUTA X-608, 

CRUCE TTE. VIDAL-LAGO 

ATRAVESADO, COMUNA DE 

COYHAIQUE

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 329543 RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS 

NUEVOS 2021

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0

Dirección de 

Vialidad

de Aysén del 

General Carlos 

Ibáñez del 

Campo

COIHAIQUE COIHAIQUE de Aysén del 

General Carlos 

Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 30403479-0 MEJORAMIENTO RUTA X-608, 

CRUCE TTE. VIDAL-LAGO 

ATRAVESADO, COMUNA DE 

COYHAIQUE

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 329535 AIF MEJORAMIENTO RUTA X-608, CRUCE 

TTE. VIDAL-LAGO ATRAVESADO, 

COMUNA DE COYHAIQUE (nuevo 2021)

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-dic-21 01-dic-21 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-21 01-jun-24 Sin Reajuste 0 920.250 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1.022.500 Asesoría de 

Inspección 

Fiscal

Dirección de 

Vialidad

de Aysén del 

General Carlos 

Ibáñez del 

Campo

COIHAIQUE COIHAIQUE Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30403479-0 MEJORAMIENTO RUTA X-608, 

CRUCE TTE. VIDAL-LAGO 

ATRAVESADO, COMUNA DE 

COYHAIQUE

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 326399 Programación de contratos de Arrastre 

Expropiaciones 2021

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 20.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.000 0

Dirección de 

Vialidad

de Aysén del 

General Carlos 

Ibáñez del 

Campo

COIHAIQUE COIHAIQUE de Aysén del 

General Carlos 

Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 30403479-0 MEJORAMIENTO RUTA X-608, 

CRUCE TTE. VIDAL-LAGO 

ATRAVESADO, COMUNA DE 

COYHAIQUE

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 329536 MEJORAMIENTO RUTA X-608, CRUCE 

TTE. VIDAL-LAGO ATRAVESADO, 

COMUNA DE COYHAIQUE (nuevo 2021)

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-dic-21 01-dic-21 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-21 01-jun-24 Sin Reajuste 0 11.081.110 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 12.310.900 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de Aysén del 

General Carlos 

Ibáñez del 

Campo

COIHAIQUE COIHAIQUE Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30443927-0 REPOSICION PUENTE 

BAGUALES 2, EN RUTA 240

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 326399 Programación de contratos de Arrastre 

Expropiaciones 2021

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 4.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.000 0

Dirección de 

Vialidad

de Aysén del 

General Carlos 

Ibáñez del 

Campo

COIHAIQUE COIHAIQUE de Tarapacá PROYECTOS 30443927-0 REPOSICION PUENTE 

BAGUALES 2, EN RUTA 240

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 335904 PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE 

públicCIONES DE DECRETOS DE 

EXPROPIACIONES DV

5. 

EXPROPIACIONES

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 318.866 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0

Dirección de 

Vialidad

de Aysén del 

General Carlos 

Ibáñez del 

Campo

COIHAIQUE, AYSEN, 

CAPITAN PRAT, 

GENERAL CARRERA

COIHAIQUE, LAGO 

VERDE, AYSEN, 

CISNES, 

GUAITECAS, 

COCHRANE, 

O'HIGGINS, 

TORTEL, CHILE 

CHICO, RIO IBAÑEZ

de Aysén del 

General Carlos 

Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 30481246-0 CONSERVACIÓN RED VIAL 

REGION G. C. IBAÑEZ DEL 

CAMPO (2018 - 2020)

EJECUCION CONSULTORÍAS Aysén 283566 Consultoría para la Actualización y 

Mantención 

del Catastro de la Infraestructura Vial, 

Región de Aysén

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

5283-3-LP20 En Ejecución Propuesta 

pública             

15-may-20 25-jun-20 30-jul-20 30-jul-20 30-jul-20 07-dic-22 COYHAIQUE, 

AYSÉN, GENERAL 

CARRERA, 

CAPITÁN PRAT

COYHAIQUE, 

LAGO VERDE, 

AYSÉN, 

CISNES, 

GUAITECAS, 

CHILE CHICO, 

RIO IBAÑEZ, 

COCHRANE, 

O'HIGGINS, 

TORTEL

Indice de 

Precios al 

Consumidor

581.570 525.000 77.918.510 9 ASES. 

CONSULTORIA 

COMERCIALIZADOR

A MERCATOR LTDA.

54.686 417.263 0 0 0 0 0 32.717 0 0 0 25.492 125.566 233.488 80.608 Asesoría y 

Consultoría de 

Gestión de 

Proyectos

Dirección de 

Vialidad

de Aysén del 

General Carlos 

Ibáñez del 

Campo

COIHAIQUE, AYSEN, 

CAPITAN PRAT, 

GENERAL CARRERA

COIHAIQUE, LAGO 

VERDE, AYSEN, 

CISNES, 

GUAITECAS, 

COCHRANE, 

O'HIGGINS, 

TORTEL, CHILE 

CHICO, RIO IBAÑEZ

de Aysén del 

General Carlos 

Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 30481246-0 CONSERVACIÓN RED VIAL 

REGION G. C. IBAÑEZ DEL 

CAMPO (2018 - 2020)

EJECUCION CONSULTORÍAS Aysén 304576 CONCURSO DE Asesoría PARA LA 

INSPECCION FISCAL PROYECTO: Asesoría 

A LA INSPECCION FISCAL 

CONSERVACION RED VIAL Y 

CONSERVACION CAMINOS BASICOS, 

REGION DE AYSEN

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

5283-13-O120 En Ejecución Propuesta 

pública             

30-sept-20 11-nov-20 15-dic-20 15-dic-20 15-dic-20 15-jun-22 COYHAIQUE, 

AYSÉN, GENERAL 

CARRERA, 

CAPITÁN PRAT

COYHAIQUE, 

AYSÉN, CHILE 

CHICO, RIO 

IBAÑEZ, 

COCHRANE, 

O'HIGGINS, 

TORTEL

Indice 

Polinomico

450.646 418.320 79.711.380 8 INGENIERIA DE 

PROYECTOS Y 

AsesoríaS LTDA.

0 61.309 0 0 8.171 2.445 0 6.505 3.008 11.203 6.033 6.039 6.045 11.861 46.763 Asesoría de 

Inspección 

Fiscal

Dirección de 

Vialidad

de Aysén del 

General Carlos 

Ibáñez del 

Campo

COIHAIQUE, AYSEN, 

CAPITAN PRAT, 

GENERAL CARRERA

COIHAIQUE, LAGO 

VERDE, AYSEN, 

CISNES, 

GUAITECAS, 

COCHRANE, 

O'HIGGINS, 

TORTEL, CHILE 

CHICO, RIO IBAÑEZ

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30481246-0 CONSERVACIÓN RED VIAL 

REGION G. C. IBAÑEZ DEL 

CAMPO (2018 - 2020)

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 326399 Programación de contratos de Arrastre 

Expropiaciones 2021

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 20.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.000 0

Dirección de 

Vialidad

de Aysén del 

General Carlos 

Ibáñez del 

Campo

COIHAIQUE, AYSEN, 

CAPITAN PRAT, 

GENERAL CARRERA

COIHAIQUE, LAGO 

VERDE, AYSEN, 

CISNES, 

GUAITECAS, 

COCHRANE, 

O'HIGGINS, 

TORTEL, CHILE 

CHICO, RIO IBAÑEZ

de Aysén del 

General Carlos 

Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 30481246-0 CONSERVACIÓN RED VIAL 

REGION G. C. IBAÑEZ DEL 

CAMPO (2018 - 2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Aysén 304575 CONSERVACIÓN DE LA RED BÁSICA, 

CONSERVACIÓN CAMINO REGIONAL 

COMUNAL, CONSERVACIÓN PERIODICA 

CAMINO X-753; CRUCE RUTA 265 CH 

(CHILE CHICO) - LAGUNA JEINIMENI, 

PUENTE PEDREGOSO, KM 24,000, 

COMUNA DE CHILE CHICO, PROVINCIA 

DEL GENERAL CARRERA, REGIÓN DE 

AYSÉ

1. OBRAS 5283-29-O119 Terminado Propuesta 

pública             

03-mar-20 26-jun-20 15-jul-20 15-jul-20 15-jul-20 10-feb-21 GENERAL 

CARRERA

CHILE CHICO Indice de 

Precios al 

Consumidor

308.963 288.586 9.176.977 8 LUIS PATRICIO ROA 

MUNOZ

208.544 84.635 0 0 72.130 12.505 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de Aysén del 

General Carlos 

Ibáñez del 

Campo

COIHAIQUE, AYSEN, 

CAPITAN PRAT, 

GENERAL CARRERA

COIHAIQUE, LAGO 

VERDE, AYSEN, 

CISNES, 

GUAITECAS, 

COCHRANE, 

O'HIGGINS, 

TORTEL, CHILE 

CHICO, RIO IBAÑEZ

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30481246-0 CONSERVACIÓN RED VIAL 

REGION G. C. IBAÑEZ DEL 

CAMPO (2018 - 2020)

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 326765 Gastos Inherentes Año 2021 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 900 0

Dirección de 

Vialidad

de Aysén del 

General Carlos 

Ibáñez del 

Campo

COIHAIQUE, AYSEN, 

CAPITAN PRAT, 

GENERAL CARRERA

COIHAIQUE, LAGO 

VERDE, AYSEN, 

CISNES, 

GUAITECAS, 

COCHRANE, 

O'HIGGINS, 

TORTEL, CHILE 

CHICO, RIO IBAÑEZ

de Aysén del 

General Carlos 

Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 30481246-0 CONSERVACIÓN RED VIAL 

REGION G. C. IBAÑEZ DEL 

CAMPO (2018 - 2020)

EJECUCION OTROS GASTOS Aysén 334972 Gastos Inherentes Viatico Inspectores 

Fiscales

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 19.168 19.200 14.441.688 0 SANDRA PAMELA 

REMOLCOY MONJE

0 1.800 0 0 0 426 0 0 237 0 500 500 137 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Aysén del 

General Carlos 

Ibáñez del 

Campo

INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Aysén del 

General Carlos 

Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 30481264-0 CONSERVACIÓN GLOBAL 

REGIÓN DE AYSEN (2018-2020)

EJECUCION CONSULTORÍAS Aysén 282879 Asesoría PARA LA INSPECCION FISCAL 

CONTRATO CONSERVACIÓN GLOBAL DE 

CAMINOS DE LA PROVINCIA CAPITAN 

PRAT, SECTOR AUSTRAL, V ETAPA, 

REGIÓN DE AYSÉN

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

5283-15-LP!8 Terminado Propuesta 

pública             

13-jul-18 26-oct-18 04-dic-18 08-ene-19 08-ene-19 08-ene-21 CAPITÁN PRAT COCHRANE, 

O'HIGGINS, 

TORTEL

Indice de 

Precios al 

Consumidor

399.000 365.158 79.711.380 8 INGENIERIA DE 

PROYECTOS Y 

AsesoríaS LTDA.

370.274 6.999 0 0 0 0 6.999 0 0 0 0 0 0 0 0 Asesoría de 

Inspección 

Fiscal

Dirección de 

Vialidad

de Aysén del 

General Carlos 

Ibáñez del 

Campo

INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Aysén del 

General Carlos 

Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 30481264-0 CONSERVACIÓN GLOBAL 

REGIÓN DE AYSEN (2018-2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Aysén 282876 CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAMINOS 

DE LA PROVINCIA CAPITÁN PRAT, 

SECTOR AUSTRAL, V ETAPA, REGIÓN DE 

AYSÉN

1. OBRAS 5283-8-LP18 Terminado Propuesta 

pública             

29-jun-18 08-oct-18 07-nov-18 29-nov-18 29-nov-18 18-dic-20 CAPITÁN PRAT COCHRANE, 

O'HIGGINS, 

TORTEL

Indice de 

Precios al 

Consumidor

2.799.978 3.020.122 96.929.110 K INGENIERIA Y 

CONSTRUCCIONES 

LAGO POLLUX S.A.

3.104.493 25.393 0 0 0 0 0 0 25.393 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de Aysén del 

General Carlos 

Ibáñez del 

Campo

INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Aysén del 

General Carlos 

Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 30481274-0 CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL XI REGIÓN 

(2018 - 2022)

EJECUCION CONSULTORÍAS Aysén 274819 Asesoría PARA LA INSPECCION FISCAL 

CONTRATO CONSERVACIÓN GLOBAL 

MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR 

PRECIOS UNITARIOS DE  CAMINOS DE 

LAS PROVINCIAS DE COYHAIQUE Y DE 

AYSEN,  SECTOR CENTRO NORTE,  II 

ETAPA, REGIÓN DE AYSÉN

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

5283-1-LP18 En Ejecución Propuesta 

pública             

15-mar-18 30-abr-18 29-ago-18 25-sept-18 25-sept-18 25-sept-22 COYHAIQUE, 

AYSÉN

COYHAIQUE, 

AYSÉN

Indice de 

Precios al 

Consumidor

866.085 853.297 78.929.230 2 SIGA INGENIERIA Y 

CONSULTORIA S.A.

488.227 256.247 0 41.024 20.552 17.669 18.752 17.815 18.923 19.699 20.964 20.983 21.002 38.865 190.491 Asesoría de 

Inspección 

Fiscal

Dirección de 

Vialidad

de Aysén del 

General Carlos 

Ibáñez del 

Campo

INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Aysén del 

General Carlos 

Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 30481274-0 CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL XI REGIÓN 

(2018 - 2022)

EJECUCION CONSULTORÍAS Aysén 283042 Asesoría PARA LA INSPECCION FISCAL 

CONTRATO CONSERVACIÓN GLOBAL 

MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR 

PRECIOS UNITARIOS DE  CAMINOS DE 

LAS PROVINCIAS DE COYHAIQUE Y 

AYSÉN, SECTOR CENTRO SUR, ETAPA II, 

REGIÓN DE AYSÉN

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

5283-21-LP18 En Ejecución Propuesta 

pública             

02-ago-18 24-oct-18 18-dic-18 11-ene-19 11-ene-19 11-ene-23 COYHAIQUE, 

AYSÉN

COYHAIQUE, 

AYSÉN

Indice de 

Precios al 

Consumidor

866.085 866.448 79.511.210 3 ZANARTU 

INGENIEROS 

CONSULTORES SPA

437.393 220.663 0 14.457 20.278 20.582 20.252 19.677 20.733 20.899 20.918 20.937 20.956 20.975 264.701 Asesoría de 

Inspección 

Fiscal

Dirección de 

Vialidad

de Aysén del 

General Carlos 

Ibáñez del 

Campo

INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Aysén del 

General Carlos 

Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 30481274-0 CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL XI REGIÓN 

(2018 - 2022)

EJECUCION CONSULTORÍAS Aysén 283044 Asesoría PARA LA INSPECCION FISCAL 

CONTRATO CONSERVACIÓN GLOBAL 

MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR 

PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE 

LAS PROVINCIAS DE AYSÉN Y 

COYHAIQUE, SECTOR NORTE CUENCA 

RIO PALENA, ETAPA I, REGIÓN DE AYSÉN

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

5283-29-LP18 En Ejecución Propuesta 

pública             

12-oct-18 22-nov-18 11-jun-19 17-jun-19 17-jun-19 17-jun-23 COYHAIQUE, 

AYSÉN

LAGO VERDE, 

CISNES, 

GUAITECAS

Indice de 

Precios al 

Consumidor

895.374 984.624 79.511.210 3 ZANARTU 

INGENIEROS 

CONSULTORES SPA

376.764 265.548 0 43.712 16.817 19.166 23.398 23.461 20.422 23.669 23.691 23.713 23.734 23.766 445.732 Asesoría de 

Inspección 

Fiscal

Dirección de 

Vialidad

de Aysén del 

General Carlos 

Ibáñez del 

Campo

INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Aysén del 

General Carlos 

Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 30481274-0 CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL XI REGIÓN 

(2018 - 2022)

EJECUCION CONSULTORÍAS Aysén 283047 Asesoría PARA LA INSPECCION FISCAL 

CONTRATO CONSERVACIÓN GLOBAL 

MIXTO  POR NIVEL DE SERVICIO Y POR 

PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE 

LAS PROVINCIAS GENERAL CARRERA Y 

AYSEN, SECTOR SUR PONIENTE, ETAPA 

I, REGIÓN DE AYSÉN

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

5283-24-LP18 En Ejecución Propuesta 

pública             

24-ago-18 22-oct-18 30-nov-18 28-dic-18 28-dic-18 28-dic-22 AYSÉN, GENERAL 

CARRERA

AYSÉN, CHILE 

CHICO, RIO 

IBAÑEZ

Indice de 

Precios al 

Consumidor

895.473 954.849 79.511.210 3 ZANARTU 

INGENIEROS 

CONSULTORES SPA

477.051 257.541 0 44.039 16.799 17.584 21.399 22.249 22.268 20.859 23.054 23.075 23.097 23.118 281.038 Asesoría de 

Inspección 

Fiscal

Dirección de 

Vialidad

de Aysén del 

General Carlos 

Ibáñez del 

Campo

INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Aysén del 

General Carlos 

Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 30481274-0 CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL XI REGIÓN 

(2018 - 2022)

EJECUCION OBRAS CIVILES Aysén 274816 CONSERVACIÓN  GLOBAL MIXTO POR 

NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS 

UNITARIOS DE CAMINOS DE LAS 

PROVINCIAS DE COYHAIQUE Y DE 

AYSEN, SECTOR CENTRO NORTE, II 

ETAPA, REGIÓN DE AYSÉN

1. OBRAS 5283-26-LP17 En Ejecución Propuesta 

pública             

12-ene-18 10-abr-18 18-may-18 12-jun-18 12-jun-18 22-may-22 COYHAIQUE, 

AYSÉN

COYHAIQUE, 

AYSÉN

Indice de 

Precios al 

Consumidor

7.996.952 8.209.673 76.259.040 9 FLESAN S.A. 4.321.032 1.483.186 0 167.185 93.525 218.962 197.445 203.891 100.030 139.993 122.579 43.053 92.113 104.410 3.600.296 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de Aysén del 

General Carlos 

Ibáñez del 

Campo

INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Aysén del 

General Carlos 

Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 30481274-0 CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL XI REGIÓN 

(2018 - 2022)

EJECUCION OBRAS CIVILES Aysén 282849 CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR 

NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS 

UNITARIOS DE  CAMINOS DE LAS 

PROVINCIAS DE COYHAIQUE Y AYSÉN, 

SECTOR CENTRO SUR, ETAPA II, REGIÓN 

DE AYSÉN

1. OBRAS 5283-2-LP18 En Ejecución Propuesta 

pública             

08-jun-18 04-oct-18 12-dic-18 11-ene-19 11-ene-19 21-dic-22 COYHAIQUE, 

GENERAL 

CARRERA

COYHAIQUE, 

RIO IBAÑEZ

Indice de 

Precios al 

Consumidor

7.999.962 7.800.726 77.984.390 4 CONSTRUCTORA H Y 

O LTDA.

3.080.925 1.455.054 0 47.020 230.936 117.101 312.445 102.784 182.815 106.484 183.949 43.784 52.437 75.300 3.899.546 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de Aysén del 

General Carlos 

Ibáñez del 

Campo

INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Aysén del 

General Carlos 

Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 30481274-0 CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL XI REGIÓN 

(2018 - 2022)

EJECUCION OBRAS CIVILES Aysén 282979 CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR 

NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS 

UNITARIOS DE CAMINOS DE LAS 

PROVINCIAS DE AYSÉN Y COYHAIQUE, 

SECTOR NORTE CUENCA RIO PALENA, 

ETAPA I, REGIÓN DE AYSÉN.

1. OBRAS 5283-27-LP18 En Ejecución Propuesta 

pública             

27-sept-18 13-nov-18 06-mar-19 28-mar-19 28-mar-19 07-mar-23 COYHAIQUE, 

AYSÉN

LAGO VERDE, 

CISNES, 

GUAITECAS

Indice de 

Precios al 

Consumidor

6.999.804 7.699.443 76.259.040 9 FLESAN S.A. 3.082.939 1.215.226 0 149.979 107.686 190.008 67.728 128.770 140.673 186.328 75.533 18.300 72.554 77.665 4.537.167 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de Aysén del 

General Carlos 

Ibáñez del 

Campo

INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Aysén del 

General Carlos 

Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 30481274-0 CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL XI REGIÓN 

(2018 - 2022)

EJECUCION OBRAS CIVILES Aysén 283011 CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR 

NIVEL DE SERVICIO Y PRECIOS 

UNITARIOS DE CAMINOS DE LAS 

PROVINCIAS GENERAL CARRERA Y 

AYSÉN, SECTOR SUR PONIENTE, ETAPA 

I, REGIÓN DE AYSÉN

1. OBRAS 5283-6-LP18 En Ejecución Propuesta 

pública             

27-jun-18 12-oct-18 19-nov-18 12-dic-18 12-dic-18 21-nov-22 AYSÉN, GENERAL 

CARRERA

AYSÉN, CHILE 

CHICO, RIO 

IBAÑEZ

Indice de 

Precios al 

Consumidor

7.999.894 8.071.045 80.207.900 1 CLARO VICUNA 

VALENZUELA S.A.

3.481.969 1.511.534 0 234.142 132.693 235.038 232.004 158.896 83.097 241.541 109.820 28.878 14.572 40.854 3.981.028 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de Aysén del 

General Carlos 

Ibáñez del 

Campo

INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Aysén del 

General Carlos 

Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 30481274-0 CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL XI REGIÓN 

(2018 - 2022)

EJECUCION OTROS GASTOS Aysén 334972 Gastos Inherentes Viatico Inspectores 

Fiscales

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 19.168 19.200 14.441.688 0 SANDRA PAMELA 

REMOLCOY MONJE

0 15.800 0 0 0 1.302 0 1.090 682 859 800 1.200 600 9.268 0

Dirección de 

Vialidad

de Aysén del 

General Carlos 

Ibáñez del 

Campo

COIHAIQUE, AYSEN, 

CAPITAN PRAT, 

GENERAL CARRERA

COIHAIQUE, LAGO 

VERDE, AYSEN, 

CISNES, 

GUAITECAS, 

COCHRANE, 

O'HIGGINS, 

TORTEL, CHILE 

CHICO, RIO IBAÑEZ

de Aysén del 

General Carlos 

Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 40002749-0 CONSERVACION CAMINOS 

BASICOS REGION DE AYSEN 

2019-2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Aysén 300180 CAMINO BASICO POR CONSERVACION, 

CAMINO X-421;  CRUCE RUTA 7 - MINA 

EL TOQUI - EL GATO ¿ CRUCE  X-45 

(ÑIREHUAO), SECTOR EL GATO, KM, 

39,530 a KM 45,850, COMUNA DE 

COYHAIQUE, PROVINCIA DE COYHAIQUE, 

REGION DE AYSEN

1. OBRAS 5283-19-O119 Terminado Propuesta 

pública             

10-sept-19 15-oct-19 21-nov-19 21-nov-19 21-nov-19 10-nov-20 COYHAIQUE COYHAIQUE Indice de 

Precios al 

Consumidor

448.701 423.580 11.532.821 2 MARIA EUGENIA 

ARAVENA DURAN

435.063 39 0 0 0 0 0 0 0 0 39 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de Aysén del 

General Carlos 

Ibáñez del 

Campo

COIHAIQUE, AYSEN, 

CAPITAN PRAT, 

GENERAL CARRERA

COIHAIQUE, LAGO 

VERDE, AYSEN, 

CISNES, 

GUAITECAS, 

COCHRANE, 

O'HIGGINS, 

TORTEL, CHILE 

CHICO, RIO IBAÑEZ

de Aysén del 

General Carlos 

Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 40002749-0 CONSERVACION CAMINOS 

BASICOS REGION DE AYSEN 

2019-2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Aysén 304505 CAMINO BASICO POR CONSERVACION, 

CAMINO X-565;  CRUCE RUTA 243 CH 

(COYHAIQUE ALTO) - PUNTA EL MONTE - 

CRUCE X-45 (PUENTE ÑIREHUAO), 

SECTOR ARROYO CASA PIEDRA, KM. 

6,000 a KM 13,700, COMUNA DE 

COYHAIQUE, PROVINCIA DE COYHAIQUE, 

REGION DE AYSEN.(REACTIVACION

1. OBRAS 5283- 24 - 

O119

Terminado Propuesta 

pública             

29-nov-19 19-dic-19 18-mar-20 18-mar-20 18-mar-20 19-ene-21 COYHAIQUE COYHAIQUE Indice de 

Precios al 

Consumidor

448.767 390.511 77.928.480 8 M & D 

TRANSPORTES LTDA

301.384 100.999 0 0 0 100.999 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de Aysén del 

General Carlos 

Ibáñez del 

Campo

COIHAIQUE, AYSEN, 

CAPITAN PRAT, 

GENERAL CARRERA

COIHAIQUE, LAGO 

VERDE, AYSEN, 

CISNES, 

GUAITECAS, 

COCHRANE, 

O'HIGGINS, 

TORTEL, CHILE 

CHICO, RIO IBAÑEZ

de Aysén del 

General Carlos 

Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 40002749-0 CONSERVACION CAMINOS 

BASICOS REGION DE AYSEN 

2019-2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Aysén 314673 CAMINO BASICO POR CONSERVACION, 

CAMINO X-723; CRUCE RUTA 7 - LAS 

ARDILLAS - CRUCE X-735 (SALTO RIO 

IBAÑEZ); SECTOR CUESTA EL CAPRICHO - 

CRUCE X-735, Km. 24,000 A km. 31,421, 

COMUNA DE RIO IBAÑEZ, PROVINCIA 

GENERAL CARRERA, REGION DE AYSEN 

(REACTIVACION)

1. OBRAS 5283-1-O120 Terminado Propuesta 

pública             

23-abr-20 04-jun-20 25-jun-20 25-jun-20 25-jun-20 17-mar-21 GENERAL 

CARRERA

RIO IBAÑEZ Indice de 

Precios al 

Consumidor

460.904 535.116 11.532.821 2 MARIA EUGENIA 

ARAVENA DURAN

331.046 215.963 0 62.326 61.912 0 0 0 76.574 0 13.780 0 0 1.370 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de Aysén del 

General Carlos 

Ibáñez del 

Campo

COIHAIQUE, AYSEN, 

CAPITAN PRAT, 

GENERAL CARRERA

COIHAIQUE, LAGO 

VERDE, AYSEN, 

CISNES, 

GUAITECAS, 

COCHRANE, 

O'HIGGINS, 

TORTEL, CHILE 

CHICO, RIO IBAÑEZ

de Aysén del 

General Carlos 

Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 40002749-0 CONSERVACION CAMINOS 

BASICOS REGION DE AYSEN 

2019-2021

EJECUCION OTROS GASTOS Aysén 334972 Gastos Inherentes Viatico Inspectores 

Fiscales

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 19.168 19.200 14.441.688 0 SANDRA PAMELA 

REMOLCOY MONJE

0 1.200 0 0 0 122 0 24 426 316 84 0 0 228 0



Informe mensual de Iniciativas de Inversión programadas y en ejecución MOP año 2021

(Montos en miles de $)

Mes: agosto 2021

Servicio Reg Proyecto Provincia Comuna Reg Contrato Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación Centro gestión
Cod 

Contrato
Nombre Contrato Clasificacion

Id 

Chilecompra
Estado

Tipo 

Contratación
F Licitación F Apertura

F Resolución 

de 

Adjudicación

F Trámite F Inicio F Término
Provincia 

Contrato

Comuna 

Contrato

Tipo 

Reajuste

Presupuesto 

oficial

Monto 

Vigente 

Contrato

Nombre 

Contratista

Inversión 

Anterior

Programado 

año
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo

TIPO DE 

GASTO
Rut Contratista

Dirección de 

Vialidad

de Aysén del 

General Carlos 

Ibáñez del 

Campo

CAPITAN PRAT COCHRANE de Aysén del 

General Carlos 

Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 40002995-0 MEJORAMIENTO RUTA 7 SUR EL 

MANZANO-COCHRANE, SECTOR 

CUESTA EL TRARO ¿ ACCESO 

SUR

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 303051 Asesoría a la Inspección fiscal 

Mejoramiento Ruta 7 Sur, El Manzano-

Cochrane, sector Cuesta El Traro-Acceso 

Sur Cochrane, tramo KM. 936,820 a KM. 

941,820, Comuna de Cochrane, Provincia 

de Capitán Prat, Región de Aysén.

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

5048-31-O120 En Ejecución Propuesta 

pública             

11-jul-20 10-sept-20 05-may-21 05-may-21 05-may-21 05-nov-22 CAPITÁN PRAT COCHRANE Indice de 

Precios al 

Consumidor

640.800 683.435 79.511.210 3 ZANARTU 

INGENIEROS 

CONSULTORES SPA

0 235.000 0 0 0 0 0 0 0 58.217 39.184 40.973 57.289 39.337 490.000 Asesoría de 

Inspección 

Fiscal

Dirección de 

Vialidad

de Aysén del 

General Carlos 

Ibáñez del 

Campo

CAPITAN PRAT COCHRANE Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 40002995-0 MEJORAMIENTO RUTA 7 SUR EL 

MANZANO-COCHRANE, SECTOR 

CUESTA EL TRARO ¿ ACCESO 

SUR

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 326399 Programación de contratos de Arrastre 

Expropiaciones 2021

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 60.506 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60.506 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Aysén del 

General Carlos 

Ibáñez del 

Campo

CAPITAN PRAT COCHRANE de Tarapacá PROYECTOS 40002995-0 MEJORAMIENTO RUTA 7 SUR EL 

MANZANO-COCHRANE, SECTOR 

CUESTA EL TRARO ¿ ACCESO 

SUR

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 335904 PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE 

públicCIONES DE DECRETOS DE 

EXPROPIACIONES DV

5. 

EXPROPIACIONES

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 318.866 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 83 0 0 0 0 0 0 42 42 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Aysén del 

General Carlos 

Ibáñez del 

Campo

CAPITAN PRAT COCHRANE Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 40002995-0 MEJORAMIENTO RUTA 7 SUR EL 

MANZANO-COCHRANE, SECTOR 

CUESTA EL TRARO ¿ ACCESO 

SUR

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 336444 EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 

23 MEJORAMIENTO RUTA 7 SUR CUESTA 

EL TRARO-COCHRANE-LAGUNA 

ESMERALDA

5. 

EXPROPIACIONES

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-mar-21 28-dic-21 Sin Reajuste 3.712 3.712 8 6 Varios Expropiados 0 30.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30.000 0

Dirección de 

Vialidad

de Aysén del 

General Carlos 

Ibáñez del 

Campo

CAPITAN PRAT COCHRANE Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 40002995-0 MEJORAMIENTO RUTA 7 SUR EL 

MANZANO-COCHRANE, SECTOR 

CUESTA EL TRARO ¿ ACCESO 

SUR

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 336445 EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 

62 63 69 MEJORAMIENTO RUTA 7 SUR 

CUESTA EL TRARO-COCHRANE-LAGUNA 

ESMERALDA

5. 

EXPROPIACIONES

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-mar-21 28-dic-21 Sin Reajuste 2.935 2.352 8 6 Varios Expropiados 0 2.358 0 0 0 0 0 2.358 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Aysén del 

General Carlos 

Ibáñez del 

Campo

CAPITAN PRAT COCHRANE de Aysén del 

General Carlos 

Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 40002995-0 MEJORAMIENTO RUTA 7 SUR EL 

MANZANO-COCHRANE, SECTOR 

CUESTA EL TRARO ¿ ACCESO 

SUR

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 303050 Mejoramiento Ruta 7 Sur El Manzano-

Cochrane, Sector Cuesta El Traro-Acceso 

Sur Cochrane, Tramo Km. 936,820 al 

Km. 941,820, Comuna de Cochrane, 

Provincia Capitán Prat, Región de Aysén

1. OBRAS 5048-77-O119 En Ejecución Propuesta 

pública             

31-dic-19 31-jul-20 12-nov-20 21-abr-21 22-abr-21 15-ago-22 CAPITÁN PRAT COCHRANE Indice de 

Precios al 

Consumidor

11.416.475 13.366.332 79.637.370 9 CONSTRUCTORA 

CON-PAX SPA

0 2.066.000 0 0 0 0 0 0 0 0 489.151 399.928 584.062 592.859 12.172.000 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de Aysén del 

General Carlos 

Ibáñez del 

Campo

AYSEN, CAPITAN 

PRAT, GENERAL 

CARRERA

AYSEN, CISNES, 

TORTEL, CHILE 

CHICO, RIO IBAÑEZ

de Aysén del 

General Carlos 

Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 40011088-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL REGION DE 

AYSEN 2020

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Aysén 333494 públicción Licitaciones  Diario Oficial y 

Regional

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 500 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 501 0 0 0 0 0 0 456 0 0 0 0 45 0

Dirección de 

Vialidad

de Aysén del 

General Carlos 

Ibáñez del 

Campo

AYSEN, CAPITAN 

PRAT, GENERAL 

CARRERA

AYSEN, CISNES, 

TORTEL, CHILE 

CHICO, RIO IBAÑEZ

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40011088-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL REGION DE 

AYSEN 2020

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 335460 Pago avisos licitación SOP - Normal 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 8.734 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 213 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 213 0

Dirección de 

Vialidad

de Aysén del 

General Carlos 

Ibáñez del 

Campo

AYSEN, CAPITAN 

PRAT, GENERAL 

CARRERA

AYSEN, CISNES, 

TORTEL, CHILE 

CHICO, RIO IBAÑEZ

de Aysén del 

General Carlos 

Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 40011088-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL REGION DE 

AYSEN 2020

EJECUCION CONSULTORÍAS Aysén 312974 Asesoría PARA LA INSPECCION FISCAL 

CONTRATO CONSERVACIÓN GLOBAL 

MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR 

PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE 

LAS PROVINCIAS DE AYSEN Y 

COYHAIQUE, SECTOR NORTE CUENCA 

RIO CISNES, ETAPA II, REGIÓN DE 

AYSÉN

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

5283-40-O120 Adjudicado                                                                                          Propuesta 

pública             

29-dic-20 04-may-21 02-ene-00 02-ene-00 30-oct-21 30-oct-25 COYHAIQUE, 

AYSÉN

COYHAIQUE, 

AYSÉN

Indice de 

Precios al 

Consumidor

916.667 990.354 79.711.380 8 INGENIERIA DE 

PROYECTOS Y 

AsesoríaS LTDA.

0 39.597 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39.597 1.041.132 Asesoría de 

Inspección 

Fiscal

Dirección de 

Vialidad

de Aysén del 

General Carlos 

Ibáñez del 

Campo

AYSEN, CAPITAN 

PRAT, GENERAL 

CARRERA

AYSEN, CISNES, 

TORTEL, CHILE 

CHICO, RIO IBAÑEZ

de Aysén del 

General Carlos 

Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 40011088-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL REGION DE 

AYSEN 2020

EJECUCION CONSULTORÍAS Aysén 337668 Asesoría PARA LA INSPECCION FISCAL 

CONTRATO CONSERVACIÓN GLOBAL 

MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR 

PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA 

PROVINCIA GENERAL CARRERA, SECTOR 

SUR ORIENTE, ETAPA II, REGIÓN DE 

AYSÉN

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

5283-5-O121 En Ejecución Propuesta 

pública             

28-abr-21 07-jun-21 22-jul-21 12-ago-21 12-ago-21 12-ago-25 Indice de 

Precios al 

Consumidor

926.593 953.133 76.327.429 2 MAB INGENIERIA DE 

VALOR SA - CHILE

0 118.902 0 0 0 0 0 0 0 0 10.180 20.380 47.922 40.420 876.198 Asesoría de 

Inspección 

Fiscal

Dirección de 

Vialidad

de Aysén del 

General Carlos 

Ibáñez del 

Campo

AYSEN, CAPITAN 

PRAT, GENERAL 

CARRERA

AYSEN, CISNES, 

TORTEL, CHILE 

CHICO, RIO IBAÑEZ

de Aysén del 

General Carlos 

Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 40011088-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL REGION DE 

AYSEN 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Aysén 316178 CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR  

NIVEL DE SERVICIO Y PRECIOS 

UNITARIOS DE CAMINOS DE LA 

PROVINCIA GENERAL CARRERA, SECTOR 

SUR ORIENTE, ETAPA II, REGIÓN DE 

AYSÉN

1. OBRAS 5283-20-O120 En Ejecución Propuesta 

pública             

26-nov-20 02-mar-21 08-abr-21 04-may-21 04-may-21 13-abr-25 GENERAL 

CARRERA

CHILE CHICO Indice de 

Precios al 

Consumidor

8.294.402 9.896.199 76.259.040 9 FLESAN S.A. 0 495.296 0 0 0 0 0 0 0 15.888 66.471 200.688 98.738 113.511 10.103.334 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de Aysén del 

General Carlos 

Ibáñez del 

Campo

AYSEN, CAPITAN 

PRAT, GENERAL 

CARRERA

AYSEN, CISNES, 

TORTEL, CHILE 

CHICO, RIO IBAÑEZ

de Aysén del 

General Carlos 

Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 40011088-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL REGION DE 

AYSEN 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Aysén 333309 CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR 

NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS 

UNITARIOS DE CAMINOS DE LAS 

PROVINCIAS DE AYSEN Y COYHAIQUE, 

SECTOR NORTE CUENCA RIO CISNES, 

ETAPA II, REGIÓN DE AYSÉN

1. OBRAS 5283-2-O121 En Ejecución Propuesta 

pública             

22-mar-21 05-may-21 11-jun-21 30-ago-21 30-ago-21 09-ago-25 AYSÉN CISNES Indice de 

Precios al 

Consumidor

8.212.014 8.433.943 84.060.600 7 CONST. DE 

PAVIMENTOS 

ASFALTICOS 

BITUMIX S.A.

0 61.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 61.500 8.569.337 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de Aysén del 

General Carlos 

Ibáñez del 

Campo

AYSEN, CAPITAN 

PRAT, GENERAL 

CARRERA

AYSEN, CISNES, 

TORTEL, CHILE 

CHICO, RIO IBAÑEZ

de Aysén del 

General Carlos 

Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 40011088-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL REGION DE 

AYSEN 2020

EJECUCION OTROS GASTOS Aysén 334972 Gastos Inherentes Viatico Inspectores 

Fiscales

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 19.168 19.200 14.441.688 0 SANDRA PAMELA 

REMOLCOY MONJE

0 10.000 0 0 0 0 0 0 0 414 586 1.400 1.600 6.000 0

Dirección de 

Vialidad

de Aysén del 

General Carlos 

Ibáñez del 

Campo

COIHAIQUE, AYSEN, 

CAPITAN PRAT, 

GENERAL CARRERA

LAGO VERDE, 

AYSEN, CISNES, 

COCHRANE, CHILE 

CHICO

de Aysén del 

General Carlos 

Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 40011089-0 CONSERVACION CAMINOS 

BASICOS REGION DE AYSEN 

2020

EJECUCION CONSULTORÍAS Aysén 304576 CONCURSO DE Asesoría PARA LA 

INSPECCION FISCAL PROYECTO: Asesoría 

A LA INSPECCION FISCAL 

CONSERVACION RED VIAL Y 

CONSERVACION CAMINOS BASICOS, 

REGION DE AYSEN

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

5283-13-O120 En Ejecución Propuesta 

pública             

30-sept-20 11-nov-20 15-dic-20 15-dic-20 15-dic-20 15-jun-22 COYHAIQUE, 

AYSÉN, GENERAL 

CARRERA, 

CAPITÁN PRAT

COYHAIQUE, 

AYSÉN, CHILE 

CHICO, RIO 

IBAÑEZ, 

COCHRANE, 

O'HIGGINS, 

TORTEL

Indice 

Polinomico

450.646 418.320 79.711.380 8 INGENIERIA DE 

PROYECTOS Y 

AsesoríaS LTDA.

0 127.458 0 0 24.513 9.782 2.171 13.011 17.043 12.603 12.066 12.078 12.089 12.102 88.470 Asesoría de 

Inspección 

Fiscal

Dirección de 

Vialidad

de Aysén del 

General Carlos 

Ibáñez del 

Campo

COIHAIQUE, AYSEN, 

CAPITAN PRAT, 

GENERAL CARRERA

LAGO VERDE, 

AYSEN, CISNES, 

COCHRANE, CHILE 

CHICO

de Aysén del 

General Carlos 

Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 40011089-0 CONSERVACION CAMINOS 

BASICOS REGION DE AYSEN 

2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Aysén 312971 CAMINO BASICO POR CONSERVACION, 

CAMINO X-65; CRUCE RUTA 7 (BAJADA 

IBAÑEZ) - PUERTO IBAÑEZ - PASO 

CAMINO BASICO POR CONSERVACION, 

CAMINO X-65; CRUCE RUTA 7 (BAJADA 

IBAÑEZ) - PUERTO IBAÑEZ - PASO 

INGENIERO IBAÑEZ-PALLAVICINI; 

SECTOR PUERTO IBAÑEZ - PASO ING

1. OBRAS 5283-17-O120 Terminado Propuesta 

pública             

20-nov-20 16-dic-20 29-dic-20 29-dic-20 29-dic-20 28-abr-21 GENERAL 

CARRERA

RIO IBAÑEZ Indice de 

Precios al 

Consumidor

229.259 195.516 11.532.821 2 MARIA EUGENIA 

ARAVENA DURAN

0 199.091 0 0 0 97.980 82.875 18.236 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de Aysén del 

General Carlos 

Ibáñez del 

Campo

COIHAIQUE, AYSEN, 

CAPITAN PRAT, 

GENERAL CARRERA

LAGO VERDE, 

AYSEN, CISNES, 

COCHRANE, CHILE 

CHICO

de Aysén del 

General Carlos 

Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 40011089-0 CONSERVACION CAMINOS 

BASICOS REGION DE AYSEN 

2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Aysén 315844 CAMINO BASICO POR CONSERVACION, 

CAMINO X-439; CRUCE X-45 (PUESTO 

VIEJO) MINA KATERFIELD; SECTOR 

CRUCE X-45 - ESTANCIA, KM. 0,000 A 

KM. 8,500, COMUNA DE COYHAIQUE, 

PROVINCIA DE COYHAIQUE, REGION DE 

AYSEN

1. OBRAS 5283-6-O120 Terminado Propuesta 

pública             

07-jul-20 06-ago-20 30-sept-20 30-sept-20 30-sept-20 29-mar-21 COYHAIQUE COYHAIQUE Indice de 

Precios al 

Consumidor

446.883 400.235 11.532.821 2 MARIA EUGENIA 

ARAVENA DURAN

0 409.904 0 365.158 34.671 6.848 0 0 3.227 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de Aysén del 

General Carlos 

Ibáñez del 

Campo

COIHAIQUE, AYSEN, 

CAPITAN PRAT, 

GENERAL CARRERA

LAGO VERDE, 

AYSEN, CISNES, 

COCHRANE, CHILE 

CHICO

de Aysén del 

General Carlos 

Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 40011089-0 CONSERVACION CAMINOS 

BASICOS REGION DE AYSEN 

2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Aysén 316155 CAMINO BASICO POR CONSERVACION, 

CAMINO X-59; CRUCE RUTA 243 CH 

(CUESTA COLORADA) - PASO TRIANA; 

SECTOR LAGO CASTOR - PASO TRIANA, 

Km. 8,450 a km. 15,715, COMUNA DE 

COYHAIQUE, PROVINCIA DE COYHAIQUE, 

REGION DE AYSEN

1. OBRAS 5283-5-O120 Terminado Propuesta 

pública             

22-jun-20 22-jul-20 21-sept-20 21-sept-20 21-sept-20 20-mar-21 COYHAIQUE COYHAIQUE Indice de 

Precios al 

Consumidor

387.347 431.119 11.532.821 2 MARIA EUGENIA 

ARAVENA DURAN

221.140 218.719 0 84.955 108.901 22.015 0 0 2.848 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de Aysén del 

General Carlos 

Ibáñez del 

Campo

COIHAIQUE, AYSEN, 

CAPITAN PRAT, 

GENERAL CARRERA

LAGO VERDE, 

AYSEN, CISNES, 

COCHRANE, CHILE 

CHICO

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 40011089-0 CONSERVACION CAMINOS 

BASICOS REGION DE AYSEN 

2020

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 326765 Gastos Inherentes Año 2021 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.400 0

Dirección de 

Vialidad

de Aysén del 

General Carlos 

Ibáñez del 

Campo

COIHAIQUE, AYSEN, 

CAPITAN PRAT, 

GENERAL CARRERA

LAGO VERDE, 

AYSEN, CISNES, 

COCHRANE, CHILE 

CHICO

de Aysén del 

General Carlos 

Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 40011089-0 CONSERVACION CAMINOS 

BASICOS REGION DE AYSEN 

2020

EJECUCION OTROS GASTOS Aysén 334972 Gastos Inherentes Viatico Inspectores 

Fiscales

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 19.168 19.200 14.441.688 0 SANDRA PAMELA 

REMOLCOY MONJE

0 2.800 0 0 0 97 0 73 0 0 0 0 227 2.403 0

Dirección de 

Vialidad

de Aysén del 

General Carlos 

Ibáñez del 

Campo

COIHAIQUE, AYSEN, 

GENERAL CARRERA

LAGO VERDE, 

AYSEN, CISNES, 

CHILE CHICO, RIO 

IBAÑEZ

de Aysén del 

General Carlos 

Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 40011090-0 CONSERVACION RED VIAL 

REGIÓN DE AYSEN 2020

EJECUCION CONSULTORÍAS Aysén 304576 CONCURSO DE Asesoría PARA LA 

INSPECCION FISCAL PROYECTO: Asesoría 

A LA INSPECCION FISCAL 

CONSERVACION RED VIAL Y 

CONSERVACION CAMINOS BASICOS, 

REGION DE AYSEN

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

5283-13-O120 En Ejecución Propuesta 

pública             

30-sept-20 11-nov-20 15-dic-20 15-dic-20 15-dic-20 15-jun-22 COYHAIQUE, 

AYSÉN, GENERAL 

CARRERA, 

CAPITÁN PRAT

COYHAIQUE, 

AYSÉN, CHILE 

CHICO, RIO 

IBAÑEZ, 

COCHRANE, 

O'HIGGINS, 

TORTEL

Indice 

Polinomico

450.646 418.320 79.711.380 8 INGENIERIA DE 

PROYECTOS Y 

AsesoríaS LTDA.

0 107.001 0 0 32.685 12.227 19.543 6.505 0 4.201 6.033 6.039 10.216 9.551 350 Asesoría de 

Inspección 

Fiscal

Dirección de 

Vialidad

de Aysén del 

General Carlos 

Ibáñez del 

Campo

COIHAIQUE, AYSEN, 

GENERAL CARRERA

LAGO VERDE, 

AYSEN, CISNES, 

CHILE CHICO, RIO 

IBAÑEZ

de Aysén del 

General Carlos 

Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 40011090-0 CONSERVACION RED VIAL 

REGIÓN DE AYSEN 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Aysén 315856 CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL, 

CONSERVACION PERIODICA, RUTA 7 

LONGITUDINAL AUSTRAL; SECTOR 

BALSA PASCUA, Km. 1.088,500 a km. 

1.089,500, COMUNA DE TORTEL, 

PROVINCIA CAPITAN PRAT, REGION DE 

AYSEN

1. OBRAS 5283-10-O120 En Ejecución Propuesta 

pública             

17-ago-20 16-sept-20 19-nov-20 19-nov-20 19-nov-20 30-jun-21 CAPITÁN PRAT TORTEL Indice de 

Precios al 

Consumidor

811.263 949.360 76.600.664 7 SOCIEDAD DE 

INGENIERIA Y 

CONSTRUCCION 

SINGEC S.A.

0 985.999 0 0 0 207.094 49.793 36.975 0 0 0 426.758 132.310 133.069 1.650 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de Aysén del 

General Carlos 

Ibáñez del 

Campo

CAPITAN PRAT O'HIGGINS de Aysén del 

General Carlos 

Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 40011199-0 CONSERVACION PUENTES 

MAYER 1 Y MAYER 2, COMUNA 

DE O´HIGGINS, REGIÓN DE 

AYSÉN

DISEÑO GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Aysén 343950 públicCIONES DE LICITACION 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 500 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 500 0 0 0 0 0 0 0 237 0 0 0 263 0

Dirección de 

Vialidad

de Aysén del 

General Carlos 

Ibáñez del 

Campo

CAPITAN PRAT O'HIGGINS de Aysén del 

General Carlos 

Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 40011199-0 CONSERVACION PUENTES 

MAYER 1 Y MAYER 2, COMUNA 

DE O´HIGGINS, REGIÓN DE 

AYSÉN

DISEÑO CONSULTORÍAS Aysén 329646 ESTUDIO DIAGNÓSTICO ESTRUCTURAL 

PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS 

PUENTES GUILLERMO VAN SCHOUWEN Y 

AUGUSTO GROSSE, PROVINCIA CAPITÁN 

PRAT, REGIÓN DE AYSÉN

2. ESTUDIOS 5283-8-O121 En Adjudicación Propuesta 

pública             

11-ago-21 14-sept-21 02-ene-00 02-ene-00 15-nov-21 05-jun-23 CAPITÁN PRAT O'HIGGINS Indice de 

Precios al 

Consumidor

510.000 510.000 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 538.981 Estudio Básicos

Dirección de 

Vialidad

de Aysén del 

General Carlos 

Ibáñez del 

Campo

AYSEN CISNES de Aysén del 

General Carlos 

Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 40012596-0 MEJORAMIENTO RUTA 7 NORTE, 

SECTOR PORTEZUELO QUEULAT-

BIFURCACIóN CISNES, COMUNA 

DE CISNES

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 309872 Asesoría a la Inspección Fiscal 

Mejoramiento Ruta 7 Norte, Sector

Portezuelo Queulat-Bifurcación Cisnes, 

Tramo 1 (Obras Básicas) KM

439,049 al  KM 442,640; Tramo 2 

(Pavimentación) KM 439,049 al KM

447,843, Comuna de Cisnes, Provincia de 

Aysén, Región de A

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

5048-79-O120 En Ejecución Propuesta 

pública             

05-nov-20 17-dic-20 18-feb-21 18-feb-21 18-feb-21 18-may-22 AYSÉN CISNES Indice de 

Precios al 

Consumidor

589.200 591.875 79.511.210 3 ZANARTU 

INGENIEROS 

CONSULTORES SPA

0 194.000 0 0 0 0 43.418 38.672 38.607 0 22.316 22.405 22.227 6.355 422.000 Asesoría de 

Inspección 

Fiscal

Dirección de 

Vialidad

de Aysén del 

General Carlos 

Ibáñez del 

Campo

AYSEN CISNES de Aysén del 

General Carlos 

Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 40012596-0 MEJORAMIENTO RUTA 7 NORTE, 

SECTOR PORTEZUELO QUEULAT-

BIFURCACIóN CISNES, COMUNA 

DE CISNES

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 309871 Mejoramiento Ruta 7 Norte, sector: 

Portezuelo Queulat Bifurcación Cisnes, 

tramo 1 (obras básicas): Km. 439,049 

Km. 442,640, tramo2 

(pavimentación):Km. 439,049 a Km. 

447,843, Comuna de Cisnes, Provincia de 

Aysén, Región de Aysén

1. OBRAS 5048-55-O120 En Ejecución Propuesta 

pública             

31-ago-20 13-nov-20 28-dic-20 26-ene-21 26-ene-21 21-abr-22 AYSÉN CISNES Indice de 

Precios al 

Consumidor

6.587.455 9.542.099 83.145.600 0 CONSTRUCTORA 

VALKO S.A

0 1.380.000 0 0 0 0 273.543 0 0 529.622 222.090 233.240 23.807 97.698 8.853.000 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de Aysén del 

General Carlos 

Ibáñez del 

Campo

AYSEN AYSEN de Aysén del 

General Carlos 

Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 40019922-0 REPOSICION PUENTE RIO LOS 

PALOS, RUTA X-528, COMUNA 

DE AYSEN

DISEÑO GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Aysén 344618 públicCION  LICITACIONES 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 500 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 150 150 200 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Aysén del 

General Carlos 

Ibáñez del 

Campo

AYSEN AYSEN de Aysén del 

General Carlos 

Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 40019922-0 REPOSICION PUENTE RIO LOS 

PALOS, RUTA X-528, COMUNA 

DE AYSEN

DISEÑO CONSULTORÍAS Aysén 329539 ESTUDIO DE INGENIERÍA REPOSICION 

PUENTE LOS PALOS Y ACCESOS; RUTA X-

528 COMUNA DE AYSÉN, PROVINCIA 

AYSÉN, REGIÓN DE AYSÉN

2. ESTUDIOS 5283-10-O121 En Licitación Propuesta 

pública             

25-ago-21 04-oct-21 02-ene-00 02-ene-00 26-nov-21 08-dic-23 Indice de 

Precios al 

Consumidor

589.850 589.850 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 638.150 Estudio Básicos

Dirección de 

Vialidad

de Aysén del 

General Carlos 

Ibáñez del 

Campo

COIHAIQUE, AYSEN, 

CAPITAN PRAT, 

GENERAL CARRERA

COIHAIQUE, AYSEN, 

CISNES, 

O'HIGGINS, CHILE 

CHICO

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40020161-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DE AYSEN 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 316819 DPTO. MAQUINARIA, SUMINISTRO Y 

COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA 

EQUIPOS Y MAQUINARIA DE LA 

DIRECCIÓN DE VIALIDAD.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-20 31-dic-21 Sin Reajuste 0 843.491 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 589 0 0 0 0 0 0 589 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Aysén del 

General Carlos 

Ibáñez del 

Campo

COIHAIQUE, AYSEN, 

CAPITAN PRAT, 

GENERAL CARRERA

COIHAIQUE, AYSEN, 

CISNES, 

O'HIGGINS, CHILE 

CHICO

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40020161-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DE AYSEN 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 320152 PUENTES: GP INV 92 2020 Solicita 

presupuesto para el servicio de 

sanitización por COVID-19 de 

maquinarias en oficinas de Santiago y 

faena

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-20 31-dic-20 SANTIAGO SANTIAGO Sin Reajuste 0 8.854 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 111 0 111 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Aysén del 

General Carlos 

Ibáñez del 

Campo

COIHAIQUE, AYSEN, 

CAPITAN PRAT, 

GENERAL CARRERA

COIHAIQUE, AYSEN, 

CISNES, 

O'HIGGINS, CHILE 

CHICO

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40020161-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DE AYSEN 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 320858 LABORATORIO GP INV 104 (2020) 

Solicita presupuesto servicio calibración 

para diversos equipos de Laboratorios 

Regionales, Laboratorios Provinciales y 

LNV

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-20 31-dic-21 SANTIAGO SANTIAGO Sin Reajuste 0 60.369 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 4.123 0 0 0 2.465 590 362 272 434 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Aysén del 

General Carlos 

Ibáñez del 

Campo

COIHAIQUE, AYSEN, 

CAPITAN PRAT, 

GENERAL CARRERA

COIHAIQUE, AYSEN, 

CISNES, 

O'HIGGINS, CHILE 

CHICO

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 40020161-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DE AYSEN 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 328284 CONTRATO RESERVA CAD ARRASTRE  

NORMAL 2021

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 178.840.000 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11.892.000

Dirección de 

Vialidad

de Aysén del 

General Carlos 

Ibáñez del 

Campo

COIHAIQUE, AYSEN, 

CAPITAN PRAT, 

GENERAL CARRERA

COIHAIQUE, AYSEN, 

CISNES, 

O'HIGGINS, CHILE 

CHICO

de Aysén del 

General Carlos 

Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 40020161-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DE AYSEN 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Aysén 333611 PROV. AYSEN : ARRIENDO MAQUINARIAS 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 79.021 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 56.521 0 8.293 10.229 19.818 0 10.063 5.673 2.445 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Aysén del 

General Carlos 

Ibáñez del 

Campo

COIHAIQUE, AYSEN, 

CAPITAN PRAT, 

GENERAL CARRERA

COIHAIQUE, AYSEN, 

CISNES, 

O'HIGGINS, CHILE 

CHICO

de Aysén del 

General Carlos 

Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 40020161-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DE AYSEN 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Aysén 333612 PROV. AYSEN : BARCAZAS Y BALSAS 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 3.997 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 997 0 0 997 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Aysén del 

General Carlos 

Ibáñez del 

Campo

COIHAIQUE, AYSEN, 

CAPITAN PRAT, 

GENERAL CARRERA

COIHAIQUE, AYSEN, 

CISNES, 

O'HIGGINS, CHILE 

CHICO

de Aysén del 

General Carlos 

Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 40020161-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DE AYSEN 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Aysén 333614 PROV. AYSEN : INSUMOS CAD 1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 377.721 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 2.122.928 0 47 47.318 48.499 21.718 12.963 21.307 42.280 1.228.157 453.465 159.071 88.103 0

Dirección de 

Vialidad

de Aysén del 

General Carlos 

Ibáñez del 

Campo

COIHAIQUE, AYSEN, 

CAPITAN PRAT, 

GENERAL CARRERA

COIHAIQUE, AYSEN, 

CISNES, 

O'HIGGINS, CHILE 

CHICO

de Aysén del 

General Carlos 

Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 40020161-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DE AYSEN 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Aysén 333616 PROV. AYSEN : INSUMOS Y REPARACION 

DE MAQUINARIAS

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 165.057 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 106.203 0 21.454 11.642 2.556 22.456 17.696 24.742 5.657 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Aysén del 

General Carlos 

Ibáñez del 

Campo

COIHAIQUE, AYSEN, 

CAPITAN PRAT, 

GENERAL CARRERA

COIHAIQUE, AYSEN, 

CISNES, 

O'HIGGINS, CHILE 

CHICO

de Aysén del 

General Carlos 

Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 40020161-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DE AYSEN 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Aysén 333617 PROV. AYSEN : OTRAS 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 60.101 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 50.700 0 530 3.268 1.905 1.736 36.334 4.325 2.602 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Aysén del 

General Carlos 

Ibáñez del 

Campo

COIHAIQUE, AYSEN, 

CAPITAN PRAT, 

GENERAL CARRERA

COIHAIQUE, AYSEN, 

CISNES, 

O'HIGGINS, CHILE 

CHICO

de Aysén del 

General Carlos 

Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 40020161-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DE AYSEN 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Aysén 333619 PROV. AYSEN : PESAJE 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 8.147 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 4.051 0 63 144 644 602 616 747 1.235 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Aysén del 

General Carlos 

Ibáñez del 

Campo

COIHAIQUE, AYSEN, 

CAPITAN PRAT, 

GENERAL CARRERA

COIHAIQUE, AYSEN, 

CISNES, 

O'HIGGINS, CHILE 

CHICO

de Aysén del 

General Carlos 

Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 40020161-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DE AYSEN 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Aysén 333620 PROV. AYSEN : SERVICIOS DE 

VIGILANCIA Y ARRIENDO BAÑOS

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 99.359 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 58.720 0 7.617 9.688 9.296 12.107 10.335 6.877 2.801 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Aysén del 

General Carlos 

Ibáñez del 

Campo

COIHAIQUE, AYSEN, 

CAPITAN PRAT, 

GENERAL CARRERA

COIHAIQUE, AYSEN, 

CISNES, 

O'HIGGINS, CHILE 

CHICO

de Aysén del 

General Carlos 

Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 40020161-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DE AYSEN 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Aysén 333621 PROV. AYSEN : CAMPAMENTO Y 

TALLERES

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 235.789 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 51.820 0 8.346 1.190 0 0 0 11.203 31.081 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Aysén del 

General Carlos 

Ibáñez del 

Campo

COIHAIQUE, AYSEN, 

CAPITAN PRAT, 

GENERAL CARRERA

COIHAIQUE, AYSEN, 

CISNES, 

O'HIGGINS, CHILE 

CHICO

de Aysén del 

General Carlos 

Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 40020161-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DE AYSEN 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Aysén 333622 PROV. AYSEN : PAVIMENTOS DE 

HORMIGON

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 114.932 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 114.932 0 4.962 28.726 24.981 794 37.148 18.320 0 0 0 0 0 0



Informe mensual de Iniciativas de Inversión programadas y en ejecución MOP año 2021

(Montos en miles de $)

Mes: agosto 2021

Servicio Reg Proyecto Provincia Comuna Reg Contrato Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación Centro gestión
Cod 

Contrato
Nombre Contrato Clasificacion

Id 

Chilecompra
Estado

Tipo 

Contratación
F Licitación F Apertura

F Resolución 

de 

Adjudicación

F Trámite F Inicio F Término
Provincia 

Contrato

Comuna 

Contrato

Tipo 

Reajuste

Presupuesto 

oficial

Monto 

Vigente 

Contrato

Nombre 

Contratista

Inversión 

Anterior

Programado 

año
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo

TIPO DE 

GASTO
Rut Contratista

Dirección de 

Vialidad

de Aysén del 

General Carlos 

Ibáñez del 

Campo

COIHAIQUE, AYSEN, 

CAPITAN PRAT, 

GENERAL CARRERA

COIHAIQUE, AYSEN, 

CISNES, 

O'HIGGINS, CHILE 

CHICO

de Aysén del 

General Carlos 

Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 40020161-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DE AYSEN 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Aysén 334077 OF. REGIONAL: OTRAS 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 COYHAIQUE COYHAIQUE Sin Reajuste 0 184.500 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 55.212 0 274 0 584 1.078 140 27.773 25.364 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Aysén del 

General Carlos 

Ibáñez del 

Campo

COIHAIQUE, AYSEN, 

CAPITAN PRAT, 

GENERAL CARRERA

COIHAIQUE, AYSEN, 

CISNES, 

O'HIGGINS, CHILE 

CHICO

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40020161-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DE AYSEN 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 335100 LNV GP INV 4 (2021) REGULARIZAR 

PAGO DE FACTURAS PENDIENTES AÑO 

2020.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 9.268 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 565 0 0 565 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Aysén del 

General Carlos 

Ibáñez del 

Campo

COIHAIQUE, AYSEN, 

CAPITAN PRAT, 

GENERAL CARRERA

COIHAIQUE, AYSEN, 

CISNES, 

O'HIGGINS, CHILE 

CHICO

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40020161-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DE AYSEN 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 335106 PUENTES GP INV 5 (2021) REGULARIZAR 

PAGO DE FACTURAS PENDIENTES AÑO 

2020.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 417.576 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 25.988 0 15.684 10.304 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Aysén del 

General Carlos 

Ibáñez del 

Campo

COIHAIQUE, AYSEN, 

CAPITAN PRAT, 

GENERAL CARRERA

COIHAIQUE, AYSEN, 

CISNES, 

O'HIGGINS, CHILE 

CHICO

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40020161-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DE AYSEN 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 335226  DPTO. MAQUINARIA, REEMBOLSO FIAR 

GASTO EN OBRAS, CUENTADANTE 

YOSELYN VALENCIA 17.219.415-K DE LA 

DIRECCION DE VIALIDAD.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 10.000 17.219.415 k YOSELYN TAMARA 

VALENCIA 

SEPULVEDA

0 43 0 0 29 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Aysén del 

General Carlos 

Ibáñez del 

Campo

COIHAIQUE, AYSEN, 

CAPITAN PRAT, 

GENERAL CARRERA

COIHAIQUE, AYSEN, 

CISNES, 

O'HIGGINS, CHILE 

CHICO

de Aysén del 

General Carlos 

Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 40020161-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DE AYSEN 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Aysén 335323 FIAR SUB.31 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste -325 1.175 15.196.674 8 JOSE FERNANDO 

PENA ARANEDA

0 575 0 0 0 119 133 0 135 188 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Aysén del 

General Carlos 

Ibáñez del 

Campo

COIHAIQUE, AYSEN, 

CAPITAN PRAT, 

GENERAL CARRERA

COIHAIQUE, AYSEN, 

CISNES, 

O'HIGGINS, CHILE 

CHICO

de Aysén del 

General Carlos 

Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 40020161-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DE AYSEN 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Aysén 335355 PROVINCIA COYHAIQUE - PAVIMENTOS 

DE HORMIGON

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 144.345 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 40.025 0 0 0 0 0 12.179 0 27.846 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Aysén del 

General Carlos 

Ibáñez del 

Campo

COIHAIQUE, AYSEN, 

CAPITAN PRAT, 

GENERAL CARRERA

COIHAIQUE, AYSEN, 

CISNES, 

O'HIGGINS, CHILE 

CHICO

de Aysén del 

General Carlos 

Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 40020161-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DE AYSEN 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Aysén 335356 PROVINCIA COYHAIQUE - ARRIENDO 

MAQUINARIAS

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 16.006 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 8.999 0 0 0 0 0 0 8.999 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Aysén del 

General Carlos 

Ibáñez del 

Campo

COIHAIQUE, AYSEN, 

CAPITAN PRAT, 

GENERAL CARRERA

COIHAIQUE, AYSEN, 

CISNES, 

O'HIGGINS, CHILE 

CHICO

de Aysén del 

General Carlos 

Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 40020161-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DE AYSEN 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Aysén 335357 PROVINCIA COYHAIQUE - INSUMOS CAD 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 223.704 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 105.904 0 0 2.743 0 46.665 11.865 34.839 9.793 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Aysén del 

General Carlos 

Ibáñez del 

Campo

COIHAIQUE, AYSEN, 

CAPITAN PRAT, 

GENERAL CARRERA

COIHAIQUE, AYSEN, 

CISNES, 

O'HIGGINS, CHILE 

CHICO

de Aysén del 

General Carlos 

Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 40020161-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DE AYSEN 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Aysén 335358 PROVINCIA COYHAIQUE - INSUMOS Y 

REPARACION DE MAQUINARIAS

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 328.943 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 195.639 0 6.976 13.896 5.347 81.603 30.585 35.732 21.500 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Aysén del 

General Carlos 

Ibáñez del 

Campo

COIHAIQUE, AYSEN, 

CAPITAN PRAT, 

GENERAL CARRERA

COIHAIQUE, AYSEN, 

CISNES, 

O'HIGGINS, CHILE 

CHICO

de Aysén del 

General Carlos 

Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 40020161-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DE AYSEN 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Aysén 335359 PROVINCIA COYHAIQUE - SERVICIO DE 

VIGILANCIA

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 57.750 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 36.750 0 5.250 5.250 5.250 5.250 5.250 5.250 5.250 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Aysén del 

General Carlos 

Ibáñez del 

Campo

COIHAIQUE, AYSEN, 

CAPITAN PRAT, 

GENERAL CARRERA

COIHAIQUE, AYSEN, 

CISNES, 

O'HIGGINS, CHILE 

CHICO

de Aysén del 

General Carlos 

Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 40020161-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DE AYSEN 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Aysén 335360 PROVINCIA COYHAIQUE - OTRAS 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 73.197 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 27.991 0 0 7.494 2.862 1.809 5.319 6.085 4.422 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Aysén del 

General Carlos 

Ibáñez del 

Campo

COIHAIQUE, AYSEN, 

CAPITAN PRAT, 

GENERAL CARRERA

COIHAIQUE, AYSEN, 

CISNES, 

O'HIGGINS, CHILE 

CHICO

de Aysén del 

General Carlos 

Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 40020161-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DE AYSEN 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Aysén 335361 PROVINCIA COYHAIQUE - TALLERES Y 

CAMPAMENTO

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 166.928 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 46.191 0 0 0 0 0 20.031 24.521 1.640 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Aysén del 

General Carlos 

Ibáñez del 

Campo

COIHAIQUE, AYSEN, 

CAPITAN PRAT, 

GENERAL CARRERA

COIHAIQUE, AYSEN, 

CISNES, 

O'HIGGINS, CHILE 

CHICO

de Aysén del 

General Carlos 

Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 40020161-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DE AYSEN 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Aysén 335362 PROVINCIA COYHAIQUE - TRASLADO DE 

MAQUINARIA

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 12.303 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 7.303 0 0 2.264 0 1.746 0 3.294 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Aysén del 

General Carlos 

Ibáñez del 

Campo

COIHAIQUE, AYSEN, 

CAPITAN PRAT, 

GENERAL CARRERA

COIHAIQUE, AYSEN, 

CISNES, 

O'HIGGINS, CHILE 

CHICO

de Aysén del 

General Carlos 

Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 40020161-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DE AYSEN 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Aysén 335363 PROVINCIA COYHAIQUE - TRASLADO DE 

PERSONAL

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 31.668 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 20.544 0 0 3.879 2.761 3.753 3.606 3.419 3.125 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Aysén del 

General Carlos 

Ibáñez del 

Campo

COIHAIQUE, AYSEN, 

CAPITAN PRAT, 

GENERAL CARRERA

COIHAIQUE, AYSEN, 

CISNES, 

O'HIGGINS, CHILE 

CHICO

de Aysén del 

General Carlos 

Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 40020161-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DE AYSEN 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Aysén 335364 PROVINCIA COYHAIQUE - DEUDA - 2020 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 6.157 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 6.157 0 5.319 838 8.996 0 -8.996 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Aysén del 

General Carlos 

Ibáñez del 

Campo

COIHAIQUE, AYSEN, 

CAPITAN PRAT, 

GENERAL CARRERA

COIHAIQUE, AYSEN, 

CISNES, 

O'HIGGINS, CHILE 

CHICO

de Aysén del 

General Carlos 

Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 40020161-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DE AYSEN 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Aysén 335411 OF. REGIONAL: MONITOREO SATELITAL 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 12.000 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 6.023 0 172 627 1.414 347 3.464 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Aysén del 

General Carlos 

Ibáñez del 

Campo

COIHAIQUE, AYSEN, 

CAPITAN PRAT, 

GENERAL CARRERA

COIHAIQUE, AYSEN, 

CISNES, 

O'HIGGINS, CHILE 

CHICO

de Aysén del 

General Carlos 

Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 40020161-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DE AYSEN 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Aysén 335412 OF. REGIONAL: BARCAZAS 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 188.914 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 147.435 0 2.015 1.809 2.902 1.265 1.695 105.734 32.015 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Aysén del 

General Carlos 

Ibáñez del 

Campo

COIHAIQUE, AYSEN, 

CAPITAN PRAT, 

GENERAL CARRERA

COIHAIQUE, AYSEN, 

CISNES, 

O'HIGGINS, CHILE 

CHICO

de Aysén del 

General Carlos 

Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 40020161-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DE AYSEN 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Aysén 335413 OF. REGIONAL: EPP 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 43.000 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 15.414 0 114 0 0 0 4.909 2.547 7.845 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Aysén del 

General Carlos 

Ibáñez del 

Campo

COIHAIQUE, AYSEN, 

CAPITAN PRAT, 

GENERAL CARRERA

COIHAIQUE, AYSEN, 

CISNES, 

O'HIGGINS, CHILE 

CHICO

de Aysén del 

General Carlos 

Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 40020161-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DE AYSEN 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Aysén 335414 OF. REGIONAL: COMBUSTIBLE 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 316.476 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 312.305 0 0 29.500 118.831 668 1.428 0 161.878 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Aysén del 

General Carlos 

Ibáñez del 

Campo

COIHAIQUE, AYSEN, 

CAPITAN PRAT, 

GENERAL CARRERA

COIHAIQUE, AYSEN, 

CISNES, 

O'HIGGINS, CHILE 

CHICO

de Aysén del 

General Carlos 

Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 40020161-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DE AYSEN 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Aysén 335415 OF. REGIONAL: LABORATORIO 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 67.000 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 4.726 0 0 0 0 0 0 781 3.945 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Aysén del 

General Carlos 

Ibáñez del 

Campo

COIHAIQUE, AYSEN, 

CAPITAN PRAT, 

GENERAL CARRERA

COIHAIQUE, AYSEN, 

CISNES, 

O'HIGGINS, CHILE 

CHICO

de Aysén del 

General Carlos 

Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 40020161-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DE AYSEN 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Aysén 335416 OF. REGIONAL: INSUMOS Y REP. 

VEHICULOS

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 65.200 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 42.037 0 5.043 0 7.582 6.404 9.788 391 12.829 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Aysén del 

General Carlos 

Ibáñez del 

Campo

COIHAIQUE, AYSEN, 

CAPITAN PRAT, 

GENERAL CARRERA

COIHAIQUE, AYSEN, 

CISNES, 

O'HIGGINS, CHILE 

CHICO

de Aysén del 

General Carlos 

Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 40020161-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DE AYSEN 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Aysén 335429 PROVINCIA PCP: ARRIENDO 

MAQUINARIA

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 57.490 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 53.831 0 3.143 10.707 9.972 7.668 14.251 3.006 5.084 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Aysén del 

General Carlos 

Ibáñez del 

Campo

COIHAIQUE, AYSEN, 

CAPITAN PRAT, 

GENERAL CARRERA

COIHAIQUE, AYSEN, 

CISNES, 

O'HIGGINS, CHILE 

CHICO

de Aysén del 

General Carlos 

Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 40020161-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DE AYSEN 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Aysén 335430 PROVINCIA PCP: INSUMOS CAD 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 236.604 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 69.825 0 0 184 17.121 11.219 0 8.527 32.773 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Aysén del 

General Carlos 

Ibáñez del 

Campo

COIHAIQUE, AYSEN, 

CAPITAN PRAT, 

GENERAL CARRERA

COIHAIQUE, AYSEN, 

CISNES, 

O'HIGGINS, CHILE 

CHICO

de Aysén del 

General Carlos 

Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 40020161-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DE AYSEN 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Aysén 335431 PROVINCIA PCP: INSUMOS Y 

REPARACION MAQUINARIA

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 281.610 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 206.262 0 0 16.901 24.388 45.661 52.171 38.122 29.020 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Aysén del 

General Carlos 

Ibáñez del 

Campo

COIHAIQUE, AYSEN, 

CAPITAN PRAT, 

GENERAL CARRERA

COIHAIQUE, AYSEN, 

CISNES, 

O'HIGGINS, CHILE 

CHICO

de Aysén del 

General Carlos 

Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 40020161-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DE AYSEN 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Aysén 335432 PROVINCIA PCP: OTRAS 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 20.063 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 11.313 0 0 5.210 1.316 1.588 2.188 0 1.011 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Aysén del 

General Carlos 

Ibáñez del 

Campo

COIHAIQUE, AYSEN, 

CAPITAN PRAT, 

GENERAL CARRERA

COIHAIQUE, AYSEN, 

CISNES, 

O'HIGGINS, CHILE 

CHICO

de Aysén del 

General Carlos 

Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 40020161-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DE AYSEN 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Aysén 335433 PROVINCIA PCP: SERVICIO DE 

VIGILANCIA

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 64.170 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 42.761 0 10.690 5.345 5.345 5.345 5.345 5.345 5.345 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Aysén del 

General Carlos 

Ibáñez del 

Campo

COIHAIQUE, AYSEN, 

CAPITAN PRAT, 

GENERAL CARRERA

COIHAIQUE, AYSEN, 

CISNES, 

O'HIGGINS, CHILE 

CHICO

de Aysén del 

General Carlos 

Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 40020161-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DE AYSEN 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Aysén 335434 PROVINCIA PCP: ARRIENDO BAÑOS 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 54.956 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 33.559 0 6.035 5.285 4.775 4.418 4.893 4.554 3.599 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Aysén del 

General Carlos 

Ibáñez del 

Campo

COIHAIQUE, AYSEN, 

CAPITAN PRAT, 

GENERAL CARRERA

COIHAIQUE, AYSEN, 

CISNES, 

O'HIGGINS, CHILE 

CHICO

de Aysén del 

General Carlos 

Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 40020161-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DE AYSEN 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Aysén 335435 PROVINCIA PCP: TALLERES Y 

CAMPAMENTOS

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 174.685 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 4.091 0 0 2.767 0 1.220 0 0 104 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Aysén del 

General Carlos 

Ibáñez del 

Campo

COIHAIQUE, AYSEN, 

CAPITAN PRAT, 

GENERAL CARRERA

COIHAIQUE, AYSEN, 

CISNES, 

O'HIGGINS, CHILE 

CHICO

de Aysén del 

General Carlos 

Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 40020161-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DE AYSEN 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Aysén 335436 PROVINCIA PCP:TRASLADO DE 

PERSONAL

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 1.000 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.000 0 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Aysén del 

General Carlos 

Ibáñez del 

Campo

COIHAIQUE, AYSEN, 

CAPITAN PRAT, 

GENERAL CARRERA

COIHAIQUE, AYSEN, 

CISNES, 

O'HIGGINS, CHILE 

CHICO

de Aysén del 

General Carlos 

Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 40020161-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DE AYSEN 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Aysén 335437 PROVINCIA PCP: BALSAS 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 20.948 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 20.948 0 14.780 2.196 1.095 369 0 2.509 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Aysén del 

General Carlos 

Ibáñez del 

Campo

COIHAIQUE, AYSEN, 

CAPITAN PRAT, 

GENERAL CARRERA

COIHAIQUE, AYSEN, 

CISNES, 

O'HIGGINS, CHILE 

CHICO

de Aysén del 

General Carlos 

Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 40020161-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DE AYSEN 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Aysén 335495 PROVINCIA PCP: SERVICIOS CAD 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 73.871 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 38.902 0 7.563 6.073 5.807 5.359 4.177 5.535 4.388 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Aysén del 

General Carlos 

Ibáñez del 

Campo

COIHAIQUE, AYSEN, 

CAPITAN PRAT, 

GENERAL CARRERA

COIHAIQUE, AYSEN, 

CISNES, 

O'HIGGINS, CHILE 

CHICO

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40020161-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DE AYSEN 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 335562 LNV GP INV 11 (2021) Solicita 

presupuesto para los pagos de 

Mantenciones a equipos del LNV y LRV 

Metropolitano, durante el año 2021 por la 

Empresa MURA Y PIZARRO. (Contrato 

309167 2020).

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 22.000 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 458 0 0 0 228 0 100 0 130 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Aysén del 

General Carlos 

Ibáñez del 

Campo

COIHAIQUE, AYSEN, 

CAPITAN PRAT, 

GENERAL CARRERA

COIHAIQUE, AYSEN, 

CISNES, 

O'HIGGINS, CHILE 

CHICO

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40020161-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DE AYSEN 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 335576 LNV GP INV 13 (2021) Solicita 

presupuesto para el pago de accesorios 

pendientes de entrega por la Empresa 

CELESTRON. (Contrato 320779 2020)

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 6.889 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 431 0 0 0 431 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Aysén del 

General Carlos 

Ibáñez del 

Campo

COIHAIQUE, AYSEN, 

CAPITAN PRAT, 

GENERAL CARRERA

COIHAIQUE, AYSEN, 

CISNES, 

O'HIGGINS, CHILE 

CHICO

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40020161-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DE AYSEN 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 335594 LNV GP INV 17 (2021) Solicita 

presupuesto para la contratación del 

Servicio de Mantención Preventiva a UPS 

existente en la Sala de Química del LNV.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 238 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 15 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Aysén del 

General Carlos 

Ibáñez del 

Campo

COIHAIQUE, AYSEN, 

CAPITAN PRAT, 

GENERAL CARRERA

COIHAIQUE, AYSEN, 

CISNES, 

O'HIGGINS, CHILE 

CHICO

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40020161-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DE AYSEN 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 335597 PUENTES GP INV 18 (2021) Solicita 

autorizar ppto. para la adquisición de 

siete (7) vales de gas de 15 Kg y tres (3) 

vales de gas de 11 Kg, para ser utilizado 

en los carromatos del Departamento de 

Puentes.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 121 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 8 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Aysén del 

General Carlos 

Ibáñez del 

Campo

COIHAIQUE, AYSEN, 

CAPITAN PRAT, 

GENERAL CARRERA

COIHAIQUE, AYSEN, 

CISNES, 

O'HIGGINS, CHILE 

CHICO

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40020161-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DE AYSEN 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 335599 PUENTES GP INV 20 (2021) Solicita 

autorizar ppto. para el pago de los 

Servicios de Mantenciones a la 

maquinaria perteneciente a la 

Administración Directa del Departamento 

de Puentes, a cargo de la Empresa JOSÉ 

ALLENDES GONZÁLEZ. (Contrato 316788 

2020).

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 150.021 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 4.065 0 0 0 758 1.701 0 0 1.605 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Aysén del 

General Carlos 

Ibáñez del 

Campo

COIHAIQUE, AYSEN, 

CAPITAN PRAT, 

GENERAL CARRERA

COIHAIQUE, AYSEN, 

CISNES, 

O'HIGGINS, CHILE 

CHICO

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40020161-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DE AYSEN 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 335603 LNV GP INV 24 (2021) Solicita autorizar 

ppto. para gestionar la reparación del 

Rotavapor R215V en uso en la Sala de 

Química del Departamento Laboratorio 

Nacional.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 8.835 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 552 0 0 0 0 0 552 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Aysén del 

General Carlos 

Ibáñez del 

Campo

COIHAIQUE, AYSEN, 

CAPITAN PRAT, 

GENERAL CARRERA

COIHAIQUE, AYSEN, 

CISNES, 

O'HIGGINS, CHILE 

CHICO

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40020161-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DE AYSEN 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 335604 LNV GP INV 25 (2021) Solicita autorizar 

ppto. para gestionar la Renovación 

Convenio con la Comisión Chilena de 

Energía Nuclear (CCHEN) por un período 

de 24 meses a contar de abril 2021, a 

cargo del Departamento Laboratorio 

Nacional. Se solicita ppto para 

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 6.598 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 313 0 0 0 154 0 0 0 159 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Aysén del 

General Carlos 

Ibáñez del 

Campo

COIHAIQUE, AYSEN, 

CAPITAN PRAT, 

GENERAL CARRERA

COIHAIQUE, AYSEN, 

CISNES, 

O'HIGGINS, CHILE 

CHICO

de Aysén del 

General Carlos 

Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 40020161-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DE AYSEN 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Aysén 335934 PROVINCIA COYHAIQUE - GASTO MENOR  

DAVID MONSALVE FIAR.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste -1.001 1.499 10.405.514 1 DAVID MAURICIO 

MONSALVE 

BECERRA

0 699 0 0 190 0 168 175 0 166 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Aysén del 

General Carlos 

Ibáñez del 

Campo

COIHAIQUE, AYSEN, 

CAPITAN PRAT, 

GENERAL CARRERA

COIHAIQUE, AYSEN, 

CISNES, 

O'HIGGINS, CHILE 

CHICO

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40020161-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DE AYSEN 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 336202 PUENTES GP INV 28 (2021) FIAR 

Revisiones Técnicas y Peajes Vehículos 

Pesado REEMBOLSO

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 2.600 3.600 12.899.861 6 MABEL LORENA 

ALARCON HERRERA

0 62 0 0 0 0 0 33 29 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Aysén del 

General Carlos 

Ibáñez del 

Campo

COIHAIQUE, AYSEN, 

CAPITAN PRAT, 

GENERAL CARRERA

COIHAIQUE, AYSEN, 

CISNES, 

O'HIGGINS, CHILE 

CHICO

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40020161-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DE AYSEN 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 336528 LNV GP INV 32 (2021) Adquisición de un 

accesorio necesario para el equipo 

Reómetro MCR-302 en uso en Sala de 

Química del LNV.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 774 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 48 0 0 0 0 0 48 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Aysén del 

General Carlos 

Ibáñez del 

Campo

COIHAIQUE, AYSEN, 

CAPITAN PRAT, 

GENERAL CARRERA

COIHAIQUE, AYSEN, 

CISNES, 

O'HIGGINS, CHILE 

CHICO

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40020161-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DE AYSEN 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 336607 LNV GP INV 33 (2021) Adquisición de 300 

Kg de Huaipe Sin Sintético para las Salas 

de Química y Asfalto del Laboratorio 

Nacional.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 1.250 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 78 0 0 0 0 0 78 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Aysén del 

General Carlos 

Ibáñez del 

Campo

COIHAIQUE, AYSEN, 

CAPITAN PRAT, 

GENERAL CARRERA

COIHAIQUE, AYSEN, 

CISNES, 

O'HIGGINS, CHILE 

CHICO

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40020161-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DE AYSEN 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 336898 LNV GP INV 36 (2021) Se solicita 

autorizar presupuesto para gestionar la 

contratación del Servicio de retiro, 

transporte y disposición final de residuos 

asfálticos y solventes contaminados con 

derivados del asfalto, en el Departamento 

Laboratorio Nacional

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 5.000 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 112 0 0 0 0 0 73 0 39 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Aysén del 

General Carlos 

Ibáñez del 

Campo

COIHAIQUE, AYSEN, 

CAPITAN PRAT, 

GENERAL CARRERA

COIHAIQUE, AYSEN, 

CISNES, 

O'HIGGINS, CHILE 

CHICO

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40020161-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DE AYSEN 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 336904 LNV GP INV 37 (2021) Se solicita 

autorizar presupuesto para gestionar la 

reparación y calibración del viscosímetro 

marca Brookfield en uso en la Sala de 

Química del LNV.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 361 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 23 0 0 0 0 0 23 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Aysén del 

General Carlos 

Ibáñez del 

Campo

COIHAIQUE, AYSEN, 

CAPITAN PRAT, 

GENERAL CARRERA

COIHAIQUE, AYSEN, 

CISNES, 

O'HIGGINS, CHILE 

CHICO

de Aysén del 

General Carlos 

Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 40020161-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DE AYSEN 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Aysén 336953 FIAR ADMINISTRACION DIRECTA 2021 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 400 1.000 14.096.096 9 RODRIGO JAVIER 

CARDENAS OJEDA

0 403 0 0 0 0 144 150 0 110 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Aysén del 

General Carlos 

Ibáñez del 

Campo

COIHAIQUE, AYSEN, 

CAPITAN PRAT, 

GENERAL CARRERA

COIHAIQUE, AYSEN, 

CISNES, 

O'HIGGINS, CHILE 

CHICO

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40020161-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DE AYSEN 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 337172 LNV GP INV 42 (2021) Solicita autorizar 

presupuesto para la adquisición de 5 

baterias para recambio a las existente en 

la UPS en uso en la Sala de Química del 

LNV.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 228 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 15 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0



Informe mensual de Iniciativas de Inversión programadas y en ejecución MOP año 2021

(Montos en miles de $)

Mes: agosto 2021

Servicio Reg Proyecto Provincia Comuna Reg Contrato Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación Centro gestión
Cod 

Contrato
Nombre Contrato Clasificacion

Id 

Chilecompra
Estado

Tipo 

Contratación
F Licitación F Apertura

F Resolución 

de 

Adjudicación

F Trámite F Inicio F Término
Provincia 

Contrato

Comuna 

Contrato

Tipo 

Reajuste

Presupuesto 

oficial

Monto 

Vigente 

Contrato

Nombre 

Contratista

Inversión 

Anterior

Programado 

año
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo

TIPO DE 

GASTO
Rut Contratista

Dirección de 

Vialidad

de Aysén del 

General Carlos 

Ibáñez del 

Campo

COIHAIQUE, AYSEN, 

CAPITAN PRAT, 

GENERAL CARRERA

COIHAIQUE, AYSEN, 

CISNES, 

O'HIGGINS, CHILE 

CHICO

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40020161-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DE AYSEN 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 337199 PUENTES GP INV 44 (2021) Solicita 

autorizar presupuesto para la adquisición 

de diversos accesorios, repuestos y 

herramientas varias para los trabajos de 

apoyo que se requieren en las Áreas de 

Sondaje y Puentes Mecanos-Pasarelas en 

el Taller de Puentes.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 35.057 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 66.082 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22.742 43.341 0

Dirección de 

Vialidad

de Aysén del 

General Carlos 

Ibáñez del 

Campo

COIHAIQUE, AYSEN, 

CAPITAN PRAT, 

GENERAL CARRERA

COIHAIQUE, AYSEN, 

CISNES, 

O'HIGGINS, CHILE 

CHICO

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40020161-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DE AYSEN 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 337280 SP GP INV 45 (2021) Incorporación 

nuevo campo EMPRESA a sistema 

Softwares de Pesaje.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 3.563 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 200 0 0 0 0 0 0 0 200 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Aysén del 

General Carlos 

Ibáñez del 

Campo

COIHAIQUE, AYSEN, 

CAPITAN PRAT, 

GENERAL CARRERA

COIHAIQUE, AYSEN, 

CISNES, 

O'HIGGINS, CHILE 

CHICO

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40020161-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DE AYSEN 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 337762 PUENTES GP INV 49 (2021) Solicita 

autorizar presupuesto para la adquisición 

e Elemento de Protección Personal al 

personal de la AD del Departamento de 

Puentes. El monto se deberá traspasar al 

Departamento de Prevención de Riesgos

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 30.000 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 112 0 0 0 0 0 0 0 112 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Aysén del 

General Carlos 

Ibáñez del 

Campo

COIHAIQUE, AYSEN, 

CAPITAN PRAT, 

GENERAL CARRERA

COIHAIQUE, AYSEN, 

CISNES, 

O'HIGGINS, CHILE 

CHICO

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40020161-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DE AYSEN 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 338241 LNV GP INV 53 (2021) Solicita autorizar 

presupuesto para gestionar el pago de 

consumo de gas a la empresa de 

Abastible.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 705 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 50 0 0 0 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Aysén del 

General Carlos 

Ibáñez del 

Campo

COIHAIQUE, AYSEN, 

CAPITAN PRAT, 

GENERAL CARRERA

COIHAIQUE, AYSEN, 

CISNES, 

O'HIGGINS, CHILE 

CHICO

Inversión No 

Regionalizada

PROYECTOS 40020161-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DE AYSEN 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 339510 LNV GP INV 66 (2021)Solicita autorizar 

presupuesto para la adquisición de 

Elemento de Protección Personal al 

personal de la AD del Laboratorio 

Nacional de Vialidad.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 3.556 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 244 0 0 0 0 0 0 0 244 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Aysén del 

General Carlos 

Ibáñez del 

Campo

COIHAIQUE, AYSEN, 

CAPITAN PRAT, 

GENERAL CARRERA

COIHAIQUE, AYSEN, 

CISNES, 

O'HIGGINS, CHILE 

CHICO

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40020161-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DE AYSEN 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 339588 PUENTES GP INV 68 (2021) Solicita 

autorizar presupuesto para la adquisición 

de 11 vales de gas de 12 kilos, y 20 vales 

de gas de 15 kilos; todos para ser 

utilizados en los carromatos en trabajos 

de sondajes y de mecanos. 

Departamento de Puentes

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 387 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 27 0 0 0 0 0 0 0 27 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Aysén del 

General Carlos 

Ibáñez del 

Campo

COIHAIQUE, AYSEN, 

CAPITAN PRAT, 

GENERAL CARRERA

COIHAIQUE, AYSEN, 

CISNES, 

O'HIGGINS, CHILE 

CHICO

Inversión No 

Regionalizada

PROYECTOS 40020161-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DE AYSEN 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 340202 Ajuste por Compra combustible con 

financiamiento CAD  REGIONAL 04-06-

2021

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 454.200 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 26.000 0 0 0 0 0 0 26.000 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Aysén del 

General Carlos 

Ibáñez del 

Campo

INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Aysén del 

General Carlos 

Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 40020702-0 CONSERVACIÓN GLOBAL RED 

VIAL REGIÓN DE AYSEN AÑO 

2020-2022

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Aysén 333498 públicción Licitaciones  Diario Oficial y 

Regional

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 255 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 255 0 0 0 0 0 0 245 0 10 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Aysén del 

General Carlos 

Ibáñez del 

Campo

INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40020702-0 CONSERVACIÓN GLOBAL RED 

VIAL REGIÓN DE AYSEN AÑO 

2020-2022

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 335460 Pago avisos licitación SOP - Normal 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 8.734 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 214 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 214 0

Dirección de 

Vialidad

de Aysén del 

General Carlos 

Ibáñez del 

Campo

INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Aysén del 

General Carlos 

Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 40020702-0 CONSERVACIÓN GLOBAL RED 

VIAL REGIÓN DE AYSEN AÑO 

2020-2022

EJECUCION CONSULTORÍAS Aysén 343448 Asesoría A LA INSPECCION FISCAL 

CONTRATO: CONSERVACIÓN GLOBAL DE 

CAMINOS DE LA PROVINCIA CAPITAN 

PRAT, SECTOR AUSTRAL, CUENCA RIOS 

BRAVO Y PASCUA ETAPA I, REGION DE 

AYSEN

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

5283-15-O121 En Licitación Propuesta 

pública             

27-sept-21 10-nov-21 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-21 01-dic-23 Indice de 

Precios al 

Consumidor

440.763 440.763 0 0 0 745 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 745 540.000 Asesoría de 

Inspección 

Fiscal

Dirección de 

Vialidad

de Aysén del 

General Carlos 

Ibáñez del 

Campo

INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Aysén del 

General Carlos 

Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 40020702-0 CONSERVACIÓN GLOBAL RED 

VIAL REGIÓN DE AYSEN AÑO 

2020-2022

EJECUCION OBRAS CIVILES Aysén 343429 CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAMINOS 

DE LA PROVINCIA CAPITÁN PRAT, 

SECTOR AUSTRAL, CUENCA RÍOS BRAVO 

Y PASCUA I ETAPA, REGIÓN DE AYSÉN

1. OBRAS 5283-11-O121 En Licitación Propuesta 

pública             

26-ago-21 06-oct-21 02-ene-00 02-ene-00 31-dic-21 21-dic-23 Indice de 

Precios al 

Consumidor

2.999.050 2.999.050 0 0 0 2.786 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.786 3.090.000 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de Aysén del 

General Carlos 

Ibáñez del 

Campo

INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Aysén del 

General Carlos 

Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 40027821-0 CONSERVACION RED VIAL - 

REGIÓN AYSÉN ( 2020 -2021)

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Aysén 327560 públicciones de licitaciones obras en 

diario oficial y regional

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 900 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 900 0 0 0 0 0 95 801 0 0 0 0 5 0

Dirección de 

Vialidad

de Aysén del 

General Carlos 

Ibáñez del 

Campo

INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40027821-0 CONSERVACION RED VIAL - 

REGIÓN AYSÉN ( 2020 -2021)

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 335460 Pago avisos licitación SOP - Normal 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 8.734 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 533 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 533 0

Dirección de 

Vialidad

de Aysén del 

General Carlos 

Ibáñez del 

Campo

INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Aysén del 

General Carlos 

Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 40027821-0 CONSERVACION RED VIAL - 

REGIÓN AYSÉN ( 2020 -2021)

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 333635 Estudio Diagnóstico Estructural Puentes 

Senador Sergio Sepúlveda y Puente 

Exequiel González, Región de Aysén

2. ESTUDIOS Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-abr-21 01-abr-21 02-ene-00 02-ene-00 01-nov-21 30-may-22 AYSÉN CISNES Indice de 

Precios al 

Consumidor

824.000 824.000 84.865.000 5 R Y Q INGENIERIA 

S.A.

0 659.100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 240.450 418.650 208.950 Estudio Básicos

Dirección de 

Vialidad

de Aysén del 

General Carlos 

Ibáñez del 

Campo

INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Aysén del 

General Carlos 

Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 40027821-0 CONSERVACION RED VIAL - 

REGIÓN AYSÉN ( 2020 -2021)

EJECUCION OBRAS CIVILES Aysén 327156 CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL, 

CONSERVACIÓN PERIODICA CAMINO X-

695; CRUCE RUTA 245 CH - GALERA 

CHICO - CRUCE RUTA 245 CH 

(BALMACEDA), PUENTE GALERA CHICO, 

TRAMO; KM 15,000 AL KM 15,500, 

COMUNA DE COYHAIQUE, PROVINCIA DE 

COYHAIQUE, REGIÓN DE AYSÉN

1. OBRAS 5283-31-O120 En Ejecución Propuesta 

pública             

23-dic-20 29-ene-21 24-feb-21 24-feb-21 24-feb-21 21-nov-21 COYHAIQUE COYHAIQUE Indice de 

Precios al 

Consumidor

484.189 449.887 76.202.690 2 TRANSPORTES 

CORRENTOSO LTDA.

0 392.046 0 0 0 0 0 25.166 19.034 32.654 51.515 77.423 103.430 82.824 74.761 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de Aysén del 

General Carlos 

Ibáñez del 

Campo

INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Aysén del 

General Carlos 

Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 40027821-0 CONSERVACION RED VIAL - 

REGIÓN AYSÉN ( 2020 -2021)

EJECUCION OBRAS CIVILES Aysén 327161 CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL, 

CONSERVACIÓN PERIODICA, CAMINO X - 

614; CRUCE RUTA 7 (PASARELA PINUER) 

- EL CLARO, SECTOR: PASARELA PINUER, 

TRAMO: KM 0,065 (CANTONERA ACCESO 

A PASARELA) AL KM 0,190; COMUNA DE 

COYHAIQUE, PROVINCIA DE COYHAIQUE, 

REGIÓN DE AYSÉ

1. OBRAS 5283-26-O120 En Ejecución Propuesta 

pública             

17-dic-20 26-ene-21 05-feb-21 05-feb-21 05-feb-21 02-nov-21 COYHAIQUE COYHAIQUE Indice de 

Precios al 

Consumidor

242.544 273.876 52.004.846 4 CONSTRUCCIONES Y 

AsesoríaS EN 

MINERIA SPA

0 286.356 0 0 0 0 40.167 38.428 21.376 76.679 36.026 73.680 0 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de Aysén del 

General Carlos 

Ibáñez del 

Campo

INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Aysén del 

General Carlos 

Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 40027821-0 CONSERVACION RED VIAL - 

REGIÓN AYSÉN ( 2020 -2021)

EJECUCION OBRAS CIVILES Aysén 327167 CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL, 

CONSERVACION PERIODICA, CAMINO X-

731 CRUCE RUTA 7 (BAHÍA MURTA) -

PUERTO SÁNCHEZ; SECTOR 

PORTEZUELO - PUERTO SÁNCHEZ, Km. 

14,500 a km. 27,827, COMUNA DE RÍO 

IBÁÑEZ, PROVINCIA GENERAL CARRERA, 

REGION DE AYSEN

1. OBRAS 5283-25-O120 En Ejecución Propuesta 

pública             

16-dic-20 15-ene-21 02-feb-21 02-feb-21 02-feb-21 08-nov-21 GENERAL 

CARRERA

RIO IBAÑEZ Indice de 

Precios al 

Consumidor

439.339 443.513 76.578.389 5 SOCIEDAD INGVE 

SPA

0 455.471 0 0 0 0 59.059 49.184 49.150 69.923 83.083 83.164 61.908 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de Aysén del 

General Carlos 

Ibáñez del 

Campo

INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Aysén del 

General Carlos 

Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 40027821-0 CONSERVACION RED VIAL - 

REGIÓN AYSÉN ( 2020 -2021)

EJECUCION OBRAS CIVILES Aysén 327200 CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL, 

CONSERVACION RUTINARIA, A) RUTA 

7,LONGITUDINAL AUSTRAL, SECTOR 

LIMITE REGIONAL-PUNTA PISAGUA; 

SECTOR CRUCE RUTA 265-CH - PUERTO 

BELTRAND, KM. 872,502 A KM. 889,295; 

B) RUTA 265-CH, CRUCE RUTA 7 (EL 

MAITEN) - CHILE CHICO - PASO

1. OBRAS 5283-36-O120 Terminado Propuesta 

pública             

30-dic-20 03-feb-21 24-feb-21 24-feb-21 24-feb-21 25-may-21 GENERAL 

CARRERA

CHILE CHICO Indice de 

Precios al 

Consumidor

342.999 300.000 11.532.821 2 MARIA EUGENIA 

ARAVENA DURAN

0 298.772 0 0 0 0 111.461 187.311 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de Aysén del 

General Carlos 

Ibáñez del 

Campo

INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Aysén del 

General Carlos 

Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 40027821-0 CONSERVACION RED VIAL - 

REGIÓN AYSÉN ( 2020 -2021)

EJECUCION OBRAS CIVILES Aysén 332970 CONSERVACION DE LA RED VIAL, 

CONSERVACION PERIODICA; CAMINOS 

1) X-83, KM. 0,000 A KM. 74,099;2) X-

890, KM. 0,000 a KM. 21,032;3) X-898, 

KM. 0,000 A KM. 17,341;4) X-899, KM. 

0,000 A KM. 31,000;5) X-894, KM. 0,000 

A KM. 26,415;6) X-907 KM. 0,000 A KM. 

7,664

1. OBRAS 5283-1-O121 En Ejecución Propuesta 

pública             

25-feb-21 24-mar-21 30-abr-21 30-abr-21 30-abr-21 30-nov-21 CAPITÁN PRAT COCHRANE Indice de 

Precios al 

Consumidor

299.903 334.440 7.507.073 K PEDRO SEBASTIAN 

ARRIAGADA FICA

0 443.397 0 0 0 0 0 0 0 0 25.625 302.600 86.235 28.937 40.289 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de Aysén del 

General Carlos 

Ibáñez del 

Campo

INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Aysén del 

General Carlos 

Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 40027821-0 CONSERVACION RED VIAL - 

REGIÓN AYSÉN ( 2020 -2021)

EJECUCION OBRAS CIVILES Aysén 339043 CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL, 

CONSERVACION PERIODICA, X-890, 

CRUCE RUTA 7 EL MANZANO - BALSA 

BAKER - CRUCE RUTA 7; SECTOR BALSA 

BAKER, Km. 19,402 a km. 19,802, ETAPA 

I, COMUNA DE COCHRANE, PROVINCIA 

CAPITAN PRAT, REGION DE AYSEN

1. OBRAS 5283-7-O121 En Ejecución Propuesta 

pública             

19-may-21 03-jun-21 11-jun-21 11-jun-21 11-jun-21 07-nov-21 Indice de 

Precios al 

Consumidor

382.198 375.516 76.096.611 8 TECNO SERVICIOS 

LIMITADA

0 399.425 0 0 0 0 0 0 0 0 61.380 202.400 67.126 68.519 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de Aysén del 

General Carlos 

Ibáñez del 

Campo

INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Aysén del 

General Carlos 

Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 40027822-0 CONSERVACION 

CONECTIVIDAD INTERIOR, 

REGIÓN DE AYSÉN

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Aysén 327557 públicciones de licitaciones diario oficial y 

regional

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 400 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 400 0 0 0 0 0 0 227 0 173 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Aysén del 

General Carlos 

Ibáñez del 

Campo

INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40027822-0 CONSERVACION 

CONECTIVIDAD INTERIOR, 

REGIÓN DE AYSÉN

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 335460 Pago avisos licitación SOP - Normal 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 8.734 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 320 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 320 0

Dirección de 

Vialidad

de Aysén del 

General Carlos 

Ibáñez del 

Campo

INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Aysén del 

General Carlos 

Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 40027822-0 CONSERVACION 

CONECTIVIDAD INTERIOR, 

REGIÓN DE AYSÉN

EJECUCION CONSULTORÍAS Aysén 309880 CONCURSO DE Asesoría PARA LA 

INSPECCION FISCAL PROYECTO: Asesoría 

A LA INSPECCION FISCAL 

CONSERVACION CONECTIVIDAD 

INTERIOR, REGION DE AYSEN

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

5283-24-O120 En Ejecución Propuesta 

pública             

16-dic-20 27-ene-21 26-feb-21 26-feb-21 26-feb-21 26-ago-22 COYHAIQUE, 

AYSÉN, GENERAL 

CARRERA, 

CAPITÁN PRAT

COYHAIQUE, 

AYSÉN, 

CISNES, CHILE 

CHICO, RIO 

IBAÑEZ, 

COCHRANE

Indice de 

Precios al 

Consumidor

515.408 488.880 79.511.210 3 ZANARTU 

INGENIEROS 

CONSULTORES SPA

0 444.558 0 0 0 0 49.100 27.515 27.703 27.438 29.115 27.814 27.841 228.033 60.345 Asesoría de 

Inspección 

Fiscal

Dirección de 

Vialidad

de Aysén del 

General Carlos 

Ibáñez del 

Campo

INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Aysén del 

General Carlos 

Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 40027822-0 CONSERVACION 

CONECTIVIDAD INTERIOR, 

REGIÓN DE AYSÉN

EJECUCION OBRAS CIVILES Aysén 327080 CONSERVACIÓN CONECTIVIDAD 

INTERIOR, CONSERVACIÓN DE LA RED 

REGIONAL DE ACCESO, CONSERVACIÓN 

PERIÓDICA, CAMINO X-429, SECTOR EL 

SONIA ¿ MAÑIHUALES, FUNDACIONES 

PUENTE MECANO AGUAS FRESCAS Y 

ACCESOS; KM 3,13; COMUNA DE AYSÉN, 

PROVINCIA DE AYSÉN, REGIÓN DE A

1. OBRAS 5283-29-O120 Terminado Propuesta 

pública             

18-dic-20 22-ene-21 05-feb-21 05-feb-21 05-feb-21 04-ago-21 AYSÉN AYSÉN Indice de 

Precios al 

Consumidor

196.931 169.169 76.202.690 2 TRANSPORTES 

CORRENTOSO LTDA.

0 37.362 0 0 0 0 7.440 15.195 14.726 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de Aysén del 

General Carlos 

Ibáñez del 

Campo

INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Aysén del 

General Carlos 

Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 40027822-0 CONSERVACION 

CONECTIVIDAD INTERIOR, 

REGIÓN DE AYSÉN

EJECUCION OBRAS CIVILES Aysén 327081 CONSERVACIÓN CONECTIVIDAD 

INTERIOR, CONSERVACIÓN CAMINO 

REGIONAL COMUNAL, CONSERVACIÓN 

PERIODICA CAMINO X-512; CRUCE X-

510 (PICAFLOR) - PICACHO, 

FUNDACIONES PUENTE MECANO RIO 

COBARDE Y ACCESOS, KM 6,650 al 

7,250; COMUNA DE CISNES, PROVINCIA 

DE AYSEN, REGI

1. OBRAS 5283-28-O120 En Ejecución Propuesta 

pública             

18-dic-20 21-ene-21 05-feb-21 05-feb-21 05-feb-21 04-ago-21 AYSÉN AYSÉN Indice de 

Precios al 

Consumidor

308.939 269.899 76.202.690 2 TRANSPORTES 

CORRENTOSO LTDA.

0 40.912 0 0 0 0 4.654 23.191 13.067 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de Aysén del 

General Carlos 

Ibáñez del 

Campo

INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Aysén del 

General Carlos 

Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 40027822-0 CONSERVACION 

CONECTIVIDAD INTERIOR, 

REGIÓN DE AYSÉN

EJECUCION OTROS GASTOS Aysén 334972 Gastos Inherentes Viatico Inspectores 

Fiscales

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 19.168 19.200 14.441.688 0 SANDRA PAMELA 

REMOLCOY MONJE

0 900 0 0 0 0 0 0 0 0 300 200 300 100 0

Dirección de 

Vialidad

de Aysén del 

General Carlos 

Ibáñez del 

Campo

INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Aysén del 

General Carlos 

Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 40029640-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL REG. 

AYSEN 2020

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Aysén 333491 públicción Licitaciones  Diario Oficial y 

Regional

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 134 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 134 0 0 0 0 0 0 134 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Aysén del 

General Carlos 

Ibáñez del 

Campo

INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40029640-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL REG. 

AYSEN 2020

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 335460 Pago avisos licitación SOP - Normal 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 8.734 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 213 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 213 0

Dirección de 

Vialidad

de Aysén del 

General Carlos 

Ibáñez del 

Campo

INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Aysén del 

General Carlos 

Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 40029640-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL REG. 

AYSEN 2020

EJECUCION CONSULTORÍAS Aysén 316195 Asesoría PARA LA INSPECCION FISCAL 

CONTRATO CONSERVACIÓN GLOBAL 

MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y 

PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA 

PROVINCIA CAPITÁN PRAT, SECTOR 

AUSTRAL CUENCA RIO BAKER, ETAPA I, 

REGIÓN DE AYSÉN

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

5283-42-O120 En Ejecución Propuesta 

pública             

29-dic-20 26-feb-21 05-jul-21 26-jul-21 26-jul-21 26-jul-25 CAPITÁN PRAT COCHRANE, 

TORTEL

Indice de 

Precios al 

Consumidor

948.021 987.753 79.711.380 8 INGENIERIA DE 

PROYECTOS Y 

AsesoríaS LTDA.

0 87.929 0 0 0 0 0 0 0 0 21.950 21.972 21.993 22.014 948.838 Asesoría de 

Inspección 

Fiscal

Dirección de 

Vialidad

de Aysén del 

General Carlos 

Ibáñez del 

Campo

INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Aysén del 

General Carlos 

Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 40029640-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL REG. 

AYSEN 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Aysén 316179 CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR 

NIVEL DE SERVICIO Y PRECIOS 

UNITARIOS DE CAMINOS DE LA 

PROVINCIA CAPITÁN PRAT, SECTOR 

AUSTRAL CUENCA RIO BAKER, ETAPA I, 

REGIÓN DE AYSÉN

1. OBRAS 5283-21-O120 En Ejecución Propuesta 

pública             

26-nov-20 09-feb-21 11-jun-21 06-jul-21 07-jul-21 16-jun-25 CAPITÁN PRAT COCHRANE, 

TORTEL

Indice de 

Precios al 

Consumidor

7.791.283 8.990.555 99.541.910 6 INGENIERIA Y 

CONSTRUCCIONES 

SANTA FE S.A.

0 622.001 0 0 0 0 0 0 0 0 41.256 89.671 266.654 224.420 8.728.847 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de Aysén del 

General Carlos 

Ibáñez del 

Campo

INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Aysén del 

General Carlos 

Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 40029640-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL REG. 

AYSEN 2020

EJECUCION OTROS GASTOS Aysén 334972 Gastos Inherentes Viatico Inspectores 

Fiscales

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 19.168 19.200 14.441.688 0 SANDRA PAMELA 

REMOLCOY MONJE

0 2.800 0 0 0 0 0 0 0 0 300 150 300 2.050 0

Dirección de 

Vialidad

de Magallanes y 

La Antártica 

Chilena

MAGALLANES PUNTA ARENAS de Magallanes 

y La Antártica 

Chilena

PROYECTOS 20075928-0 CONSTRUCCION CAMINO 

PENETRACION SAN JUAN-CABO 

FROWARS, P.ARENAS

EJECUCION OBRAS CIVILES Magallanes y Ach 336513 CONTRATO DE REFORESTACION en 

Parque Nacional Torres del Paine, Región 

de Magallanes y de la Antártica Chilena.

1. OBRAS 1006-8-LQ21 En Ejecución Propuesta 

pública             

05-jul-21 05-dic-22 Sin Reajuste 82.680 93.985 6.900.853 4 SERGIO VILICIC 

PENA

0 53.887 0 0 0 0 0 0 0 0 40.415 0 0 13.472 13.472

Dirección de 

Vialidad

de Magallanes y 

La Antártica 

Chilena

ANTARTICA CHILENA CABO DE HORNOS de Magallanes 

y La Antártica 

Chilena

PROYECTOS 20075933-0 CONSTRUCCION CAMINO 

PENETRACION CALETA 

EUGENIA-P.TORO, NAVARIN

DISEÑO GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Magallanes y Ach 331727 Global de Gastos para las 

públicciones(2021)

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 MAGALLANES PUNTA ARENAS Sin Reajuste 0 4.400 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 500 0 0 0 0 72 0 104 0 0 0 0 324 0

Dirección de 

Vialidad

de Magallanes y 

La Antártica 

Chilena

ANTARTICA CHILENA CABO DE HORNOS de Magallanes 

y La Antártica 

Chilena

PROYECTOS 20075933-0 CONSTRUCCION CAMINO 

PENETRACION CALETA 

EUGENIA-P.TORO, NAVARIN

DISEÑO CONSULTORÍAS Magallanes y Ach 340539 Estudio de Ingeniería CONSTRUCCION 

CAMINO PENETRACION CALETA EUGENIA-

P.TORO, NAVARINO (SEGUNDO LLAMADO 

Nuevo 2021)

2. ESTUDIOS 589713-13-

O121

Adjudicado                                                                                          Propuesta 

pública             

22-jun-21 27-jul-21 02-ene-00 02-ene-00 01-oct-21 24-abr-23 Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.550.000 1.360.000 79.777.250 K G S PROYECTOS DE 

INGENIERIA S.A.

0 354.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 354.000 1.108.000 Diseño de 

Ingenieria

Dirección de 

Vialidad

de Magallanes y 

La Antártica 

Chilena

MAGALLANES, 

ULTIMA ESPERANZA

RIO VERDE, 

NATALES

de Tarapacá PROYECTOS 20102690-0 CONSTRUCCIÓN CAMINO RÍO 

HOLLEMBERG - RÍO PEREZ

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 335904 PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE 

públicCIONES DE DECRETOS DE 

EXPROPIACIONES DV

5. 

EXPROPIACIONES

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 318.866 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0

Dirección de 

Vialidad

de Magallanes y 

La Antártica 

Chilena

TIERRA DEL FUEGO PORVENIR, 

PRIMAVERA

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 20111842-1 MEJORAMIENTO RUTA Y - 79 

SECTOR: CERRO SOMBRERO - 

ONAISSÍN (PRIMAVERA)

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 326399 Programación de contratos de Arrastre 

Expropiaciones 2021

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 14.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.066 0 10.934 0

Dirección de 

Vialidad

de Magallanes y 

La Antártica 

Chilena

MAGALLANES PUNTA ARENAS Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 20187816-0 MEJORAMIENTO RUTA Y-580, 

CAMINO EL ANDINO, PUNTA 

ARENAS

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 326399 Programación de contratos de Arrastre 

Expropiaciones 2021

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0



Informe mensual de Iniciativas de Inversión programadas y en ejecución MOP año 2021

(Montos en miles de $)

Mes: agosto 2021

Servicio Reg Proyecto Provincia Comuna Reg Contrato Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación Centro gestión
Cod 

Contrato
Nombre Contrato Clasificacion

Id 

Chilecompra
Estado

Tipo 

Contratación
F Licitación F Apertura

F Resolución 

de 

Adjudicación

F Trámite F Inicio F Término
Provincia 

Contrato

Comuna 

Contrato

Tipo 

Reajuste

Presupuesto 

oficial

Monto 

Vigente 

Contrato

Nombre 

Contratista

Inversión 

Anterior

Programado 

año
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo

TIPO DE 

GASTO
Rut Contratista

Dirección de 

Vialidad

de Magallanes y 

La Antártica 

Chilena

MAGALLANES PUNTA ARENAS de Magallanes 

y La Antártica 

Chilena

PROYECTOS 20187816-0 MEJORAMIENTO RUTA Y-580, 

CAMINO EL ANDINO, PUNTA 

ARENAS

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 213332 Mejoramiento Ruta Y -580; Camino el 

Andino ;  Km 0;00 al Km 5:371 Comuna 

de Punta Arenas; Región de Magallanes y 

Antartica Chilena

1. OBRAS 589713-15-

LP14

Terminado Propuesta 

pública             

29-dic-14 24-mar-15 16-sept-15 14-oct-15 15-oct-15 31-mar-18 MAGALLANES PUNTA ARENAS Indice de 

Precios al 

Consumidor

4.865.936 6.570.263 93.659.000 4 CONSTRUCTORA 

SALFA S.A.

7.088.301 27.807 0 0 0 12.344 0 0 0 0 0 0 15.464 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de Magallanes y 

La Antártica 

Chilena

TIERRA DEL FUEGO TIMAUKEL de Magallanes 

y La Antártica 

Chilena

PROYECTOS 30072419-0 CONSTRUCCIÓN PUENTE RÍO 

GRANDE Y SUS ACCESOS, RUTA 

Y - 85, XII REGIÓN

EJECUCION OBRAS CIVILES Magallanes y Ach 309873 CONVENIO DE REFORESTACION 

Construcción Puente Río Grande y sus 

Accesos, Ruta Y - 85, Región de 

Magallanes y de la Antártica Chilena 

(2020)

1. OBRAS Terminado Trato directo                 24-jun-20 24-feb-21 TIERRA DEL 

FUEGO

TIMAUKEL Sin Reajuste 9.750 9.750 61.313.000 4 CORPORACION 

NACIONAL 

FORESTAL

5.000 4.750 0 0 4.750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Magallanes y 

La Antártica 

Chilena

TIERRA DEL FUEGO TIMAUKEL de Magallanes 

y La Antártica 

Chilena

PROYECTOS 30072419-0 CONSTRUCCIÓN PUENTE RÍO 

GRANDE Y SUS ACCESOS, RUTA 

Y - 85, XII REGIÓN

EJECUCION OBRAS CIVILES Magallanes y Ach 336513 CONTRATO DE REFORESTACION en 

Parque Nacional Torres del Paine, Región 

de Magallanes y de la Antártica Chilena.

1. OBRAS 1006-8-LQ21 En Ejecución Propuesta 

pública             

05-jul-21 05-dic-22 Sin Reajuste 82.680 93.985 6.900.853 4 SERGIO VILICIC 

PENA

0 6.609 0 0 0 0 0 0 0 0 4.957 0 0 1.652 1.652

Dirección de 

Vialidad

de Magallanes y 

La Antártica 

Chilena

TIERRA DEL FUEGO PORVENIR de Magallanes 

y La Antártica 

Chilena

PROYECTOS 30073331-0 MEJORAMIENTO RUTA 257-CH, 

SECTOR ONAISSÍN - SAN 

SEBASTIÁN, XII REGIÓN

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 213329 Asesoría a Inspeccion Fiscal Mejoramiento 

Ruta 257-CH, Sector Onaissin - San 

Sebastian, Tramo KM. 135,74000 al KM. 

180,90497, región de Magallanes y 

Antartica Chilena

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

5048-97-LP14 Terminado Propuesta 

pública             

23-dic-14 05-feb-15 27-mar-15 27-abr-15 27-abr-15 27-abr-19 MAGALLANES PUNTA ARENAS Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.441.875 1.538.876 79.711.380 8 INGENIERIA DE 

PROYECTOS Y 

AsesoríaS LTDA.

1.651.252 3.761 0 0 0 3.761 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Asesoría de 

Inspección 

Fiscal

Dirección de 

Vialidad

de Magallanes y 

La Antártica 

Chilena

TIERRA DEL FUEGO PORVENIR Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30073331-0 MEJORAMIENTO RUTA 257-CH, 

SECTOR ONAISSÍN - SAN 

SEBASTIÁN, XII REGIÓN

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 326399 Programación de contratos de Arrastre 

Expropiaciones 2021

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0

Dirección de 

Vialidad

de Magallanes y 

La Antártica 

Chilena

TIERRA DEL FUEGO PORVENIR de Magallanes 

y La Antártica 

Chilena

PROYECTOS 30073331-0 MEJORAMIENTO RUTA 257-CH, 

SECTOR ONAISSÍN - SAN 

SEBASTIÁN, XII REGIÓN

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 213330 Mejoramiento Ruta 257-Ch, Sector 

Onaissin - San Sebastian, Provincia de 

Tierra Del Fuego, Región de Magallanes y 

Artartica Chilena

1. OBRAS 5048-91-B214 Terminado Propuesta 

pública             

02-feb-15 02-feb-15 17-mar-15 22-abr-15 23-abr-15 02-may-19 MAGALLANES PUNTA ARENAS Indice de 

Precios al 

Consumidor

37.383.995 37.328.542 78.137.730 9 CONSTRUCTORA 

VILICIC S.A.

40.462.059 30.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30.000 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de Magallanes y 

La Antártica 

Chilena

ANTARTICA CHILENA CABO DE HORNOS de Magallanes 

y La Antártica 

Chilena

PROYECTOS 30075545-0 REPOSICIÓN RUTA Y-905, 

WILLIAMS - NAVARINO, VARÍOS 

SECTORES

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 263821 Asesoría a la Inspección Fiscal Reposición 

Ruta Y-905, Williams - Navarino, varios 

sectores, Etapa 2, Tramo DM. 30.230,00 

al DM 40.820,00, Comuna Cabo de 

Hornos, Provincia Antártica Chilena, 

Región de Magallanes y Antártica Chilena.

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

5048-68-LR17 Terminado Propuesta 

pública             

24-oct-17 13-dic-17 29-dic-17 05-mar-18 05-mar-18 05-mar-20 ANTÁRTICA 

CHILENA

Cabo de Hornos Indice de 

Precios al 

Consumidor

916.500 662.395 78.929.230 2 SIGA INGENIERIA Y 

CONSULTORIA S.A.

656.563 37.260 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34.804 2.456 0 Asesoría de 

Inspección 

Fiscal

Dirección de 

Vialidad

de Magallanes y 

La Antártica 

Chilena

ANTARTICA CHILENA CABO DE HORNOS de Magallanes 

y La Antártica 

Chilena

PROYECTOS 30075545-0 REPOSICIÓN RUTA Y-905, 

WILLIAMS - NAVARINO, VARÍOS 

SECTORES

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 263820 Reposición Ruta Y-905, Williams - 

Navarino, varios sectores, Etapa 2, DM. 

30.320,000 al DM. 40.820,000, Provincia 

Antártica Chilena, Región de Magallanes y 

Antártica Chilena.

1. OBRAS 5048-47-O117 En Ejecución Propuesta 

pública             

02-sept-17 22-nov-17 29-dic-17 05-feb-18 05-feb-18 31-mar-22 ANTÁRTICA 

CHILENA

Cabo de Hornos Indice de 

Precios al 

Consumidor

6.058.128 5.986.183 78.137.730 9 CONSTRUCTORA 

VILICIC S.A.

4.562.057 823.729 0 0 0 0 0 0 446.560 0 0 0 0 377.169 1.002.245 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de Magallanes y 

La Antártica 

Chilena

ANTARTICA CHILENA CABO DE HORNOS de Magallanes 

y La Antártica 

Chilena

PROYECTOS 30075545-0 REPOSICIÓN RUTA Y-905, 

WILLIAMS - NAVARINO, VARÍOS 

SECTORES

EJECUCION OBRAS CIVILES Magallanes y Ach 320160 CONVENIO DE REFORESTACION 

Reposición Ruta Y-905 Williams - 

Navarino, Región de Magallanes y de la 

Antártica Chilena (2020)

1. OBRAS Terminado Trato directo                 23-nov-20 24-may-21 ANTÁRTICA 

CHILENA

Cabo de Hornos Sin Reajuste 15.500 27.000 61.313.000 4 CORPORACION 

NACIONAL 

FORESTAL

7.750 19.250 0 0 7.750 0 0 11.500 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Magallanes y 

La Antártica 

Chilena

ANTARTICA CHILENA CABO DE HORNOS de Magallanes 

y La Antártica 

Chilena

PROYECTOS 30075545-0 REPOSICIÓN RUTA Y-905, 

WILLIAMS - NAVARINO, VARÍOS 

SECTORES

EJECUCION OBRAS CIVILES Magallanes y Ach 336514 CONTRATO DE REFORESTACION 

Reposición Ruta Y-905 Willimas - 

Navarino varios sectores

1. OBRAS 1006-9-L121 En Ejecución Propuesta 

pública             

02-jul-21 02-dic-22 Sin Reajuste 32.400 23.776 76.505.301 3 SOC. AGRICOLA Y 

FORESTAL LOS RIOS 

LTDA.-

0 19.021 0 0 0 0 0 0 0 0 14.266 0 0 4.755 4.755

Dirección de 

Vialidad

de Magallanes y 

La Antártica 

Chilena

ANTARTICA CHILENA CABO DE HORNOS de Magallanes 

y La Antártica 

Chilena

PROYECTOS 30076653-0 MEJORAMIENTO RUTA COSTERA 

VILLA UKIKA - AEROPUERTO, 

PUERTO WILLIAMS

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 227983 Asesoría a la inspección fiscal 

Mejoramiento Ruta Costera, sector Villa 

Ukika-Aeropuerto, tramo DM. 0.00 al DM. 

5.275,239, Región de Magallanes y 

Antártica Chilena

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

5048-25-LP15 Terminado Propuesta 

pública             

14-jul-15 15-sept-15 08-jun-16 29-jun-16 29-jun-16 29-jun-19 ANTÁRTICA 

CHILENA

Cabo de Hornos Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.392.000 1.246.515 76.216.901 0 ING.CONSULTORES 

LUIS ALEJANDRO 

BRULE EIRL

1.262.673 124.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 109.873 14.127 0 Asesoría de 

Inspección 

Fiscal

Dirección de 

Vialidad

de Magallanes y 

La Antártica 

Chilena

ANTARTICA CHILENA CABO DE HORNOS de Magallanes 

y La Antártica 

Chilena

PROYECTOS 30076653-0 MEJORAMIENTO RUTA COSTERA 

VILLA UKIKA - AEROPUERTO, 

PUERTO WILLIAMS

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 227984 Mejoramiento Ruta Costera, Sector Villa 

Ukika - Aeropuerto, Tramo DM 0,000 al 

DM 5.275,239, Región de Magallanes y 

Antartica Chilena.

1. OBRAS 5048-21-LP15 Terminado Propuesta 

pública             

26-jun-15 26-ago-15 31-may-16 29-jun-16 30-jun-16 21-feb-21 ANTÁRTICA 

CHILENA

Cabo de Hornos Indice de 

Precios al 

Consumidor

8.945.701 10.357.311 93.659.000 4 CONSTRUCTORA 

SALFA S.A.

10.625.377 627.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 627.000 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de Magallanes y 

La Antártica 

Chilena

ANTARTICA CHILENA CABO DE HORNOS de Magallanes 

y La Antártica 

Chilena

PROYECTOS 30114347-0 CONSTRUCCIÓN VICUÑA- 

YENDEGAIA SECTOR: CALETA 2 

DE MAYO - CORDILLERA 

DARWIN

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 248642 Asesoría a la inspección Fiscal 

Construcción Camino Vicuña-Yendegaia, 

Sector Caleta 2 de Mayo-Cordillera 

Darwin, Región de Magallanes y Antártica 

Chilena. (Segundo llamado)

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

5048-73-LR15 En Ejecución Propuesta 

pública             

22-dic-15 18-feb-16 08-mar-16 28-abr-16 28-abr-16 28-dic-20 TIERRA DEL 

FUEGO

TIMAUKEL Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.416.553 2.522.162 76.216.901 0 ING.CONSULTORES 

LUIS ALEJANDRO 

BRULE EIRL

2.609.650 591.355 0 0 80.920 0 0 0 0 0 310.112 43.602 35.014 121.707 178.037 Asesoría de 

Inspección 

Fiscal

Dirección de 

Vialidad

de Magallanes y 

La Antártica 

Chilena

ANTARTICA CHILENA CABO DE HORNOS de Magallanes 

y La Antártica 

Chilena

PROYECTOS 30114347-0 CONSTRUCCIÓN VICUÑA- 

YENDEGAIA SECTOR: CALETA 2 

DE MAYO - CORDILLERA 

DARWIN

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 186138 Construcción Vicuña - Yendegaia, sector: 

Caleta 2 de Mayo - Cordillera Darwin, 

Región de Magallanes (nuevo 2012)

1. OBRAS En Ejecución Trato directo                 01-abr-13 01-may-13 14-ago-13 14-ene-14 14-ene-14 29-ago-22 TIERRA DEL 

FUEGO

TIMAUKEL Sin Reajuste 18.073.352 18.350.814 61.101.037 0 EJERCITO DE CHILE 

CUERPO MILITAR 

DEL TRABAJO

15.316.652 2.921.469 0 55.578 0 60.205 51.173 0 23.187 2.033.707 543.525 129.883 15.643 8.569 5.611.963 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de Magallanes y 

La Antártica 

Chilena

ANTARTICA CHILENA CABO DE HORNOS de Magallanes 

y La Antártica 

Chilena

PROYECTOS 30114347-0 CONSTRUCCIÓN VICUÑA- 

YENDEGAIA SECTOR: CALETA 2 

DE MAYO - CORDILLERA 

DARWIN

EJECUCION OBRAS CIVILES Magallanes y Ach 320156 CONTRATO DE REFORESTACION 

Construcción camino Vicuña- Yendegaia 

sector Caleta 2 de Mayo-Cordillera Darwin 

Km 132,5 - Km 108, Región de 

Magallanes y de la Antártica Chilena. 

(2020)

1. OBRAS 1006-16-LQ20 En Ejecución Propuesta 

pública             

23-dic-20 23-jul-22 TIERRA DEL 

FUEGO

TIMAUKEL Sin Reajuste 136.773 104.175 6.900.853 4 SERGIO VILICIC 

PENA

0 104.175 0 0 0 62.505 0 0 0 0 0 0 0 41.670 0

Dirección de 

Vialidad

de Magallanes y 

La Antártica 

Chilena

ANTARTICA CHILENA CABO DE HORNOS Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30114347-0 CONSTRUCCIÓN VICUÑA- 

YENDEGAIA SECTOR: CALETA 2 

DE MAYO - CORDILLERA 

DARWIN

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 331142 VIÁTICOS DE LOS INSPECTORES 

FISCALES DE LA SUBDIRECCIÓN DE 

OBRAS - AÑO 2021

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 54.400 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 17.907 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13.600 4.307 0

Dirección de 

Vialidad

de Magallanes y 

La Antártica 

Chilena

ANTARTICA CHILENA CABO DE HORNOS Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 30114347-0 CONSTRUCCIÓN VICUÑA- 

YENDEGAIA SECTOR: CALETA 2 

DE MAYO - CORDILLERA 

DARWIN

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 340068 Fiar de viáticos Inspectores fiscales de 

obra Cuentadante Srta. Ornella Rivera 

Pisero Rut. 16.882.097-6 Cta.Cte. Nº 

901757-7 Banco Estado

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 83.015 16.882.097 6 ORNELLA RIVERA 

PISERO

0 4.893 0 0 0 0 0 846 0 4.047 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Magallanes y 

La Antártica 

Chilena

ULTIMA ESPERANZA TORRES DEL PAINE de Magallanes 

y La Antártica 

Chilena

PROYECTOS 30121190-0 MEJORAMIENTO INTEGRAL 

CAMINOS INTERIORES PARQUE 

NACIONAL TORRES DEL PAINE

DISEÑO CONSULTORÍAS Nivel Central 201068 Estudio de Ingeniería Mejoramiento 

Integral Caminos Interiores Parque 

Nacional Torres del Paine, Región de 

Magallanes y Antártica Chilena

2. ESTUDIOS 5048-72-LP13 En Ejecución Propuesta 

pública             

20-dic-13 07-feb-14 21-abr-14 16-may-14 16-may-14 06-oct-21 ÚLTIMA 

ESPERANZA

TORRES DEL 

PAINE

Indice de 

Precios al 

Consumidor

2.200.000 2.248.011 84.865.000 5 R Y Q INGENIERIA 

S.A.

1.862.053 177.431 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 57.812 119.619 546.732 Diseño de 

Ingenieria

Dirección de 

Vialidad

de Magallanes y 

La Antártica 

Chilena

ULTIMA ESPERANZA NATALES de Magallanes 

y La Antártica 

Chilena

PROYECTOS 30122219-0 MEJORAMIENTO RUTA Y-290, 

CAMINO CUEVA DEL MILODON, 

XII REGION

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 250670 Asesoría a la Inspeccion fiscal 

Mejoramiento Ruta Y-290, Sector Cueva 

Del Milodon, Tramo Dm 0,00 - DM 

9.490,00, Provincia de Ultima Esperanza, 

Región de Magallanes y Antártica Chilena

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

5048-72-LR16 Terminado Propuesta 

pública             

06-dic-16 06-jun-17 20-jun-17 11-jul-17 11-jul-17 11-feb-20 MAGALLANES PUNTA ARENAS Indice de 

Precios al 

Consumidor

702.720 729.635 77.318.640 5 INGENIEROS 

CIVILES INGENET 

LTDA.

728.916 23.888 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23.888 0 0 Asesoría de 

Inspección 

Fiscal

Dirección de 

Vialidad

de Magallanes y 

La Antártica 

Chilena

ULTIMA ESPERANZA NATALES de Magallanes 

y La Antártica 

Chilena

PROYECTOS 30122219-0 MEJORAMIENTO RUTA Y-290, 

CAMINO CUEVA DEL MILODON, 

XII REGION

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 250671 Mejoramiento Ruta Y-290, Camino Cueva 

Del Milodon, Tramo Dm 0,000 - DM 

9.490,000, Provincia de Ultima 

Esperanza, Región de Magallanes y 

Antártica Chilena

1. OBRAS 5048-71-LR16 Terminado Propuesta 

pública             

02-dic-16 26-abr-17 01-jun-17 22-jun-17 22-jun-17 30-nov-20 MAGALLANES PUNTA ARENAS Indice de 

Precios al 

Consumidor

7.235.037 8.625.135 93.659.000 4 CONSTRUCTORA 

SALFA S.A.

7.930.188 1.172.278 0 0 189.915 472.759 0 0 0 0 0 0 93.629 415.976 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de Magallanes y 

La Antártica 

Chilena

ULTIMA ESPERANZA NATALES de Magallanes 

y La Antártica 

Chilena

PROYECTOS 30122219-0 MEJORAMIENTO RUTA Y-290, 

CAMINO CUEVA DEL MILODON, 

XII REGION

EJECUCION OBRAS CIVILES Magallanes y Ach 298416 CONVENIO DE REFORESTACION 

Mejoramiento Ruta Y-290, sector Cueva 

del Milodón Km.0 al 9,49, Región de 

Magallanes y de la Antártica Chilena 

(2020)

1. OBRAS Terminado Trato directo                 23-nov-20 24-may-21 ÚLTIMA 

ESPERANZA

NATALES Sin Reajuste 19.000 21.675 61.313.000 4 CORPORACION 

NACIONAL 

FORESTAL

14.000 7.675 0 0 5.000 0 0 2.675 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Magallanes y 

La Antártica 

Chilena

ULTIMA ESPERANZA NATALES de Magallanes 

y La Antártica 

Chilena

PROYECTOS 30122219-0 MEJORAMIENTO RUTA Y-290, 

CAMINO CUEVA DEL MILODON, 

XII REGION

EJECUCION OBRAS CIVILES Magallanes y Ach 336513 CONTRATO DE REFORESTACION en 

Parque Nacional Torres del Paine, Región 

de Magallanes y de la Antártica Chilena.

1. OBRAS 1006-8-LQ21 En Ejecución Propuesta 

pública             

05-jul-21 05-dic-22 Sin Reajuste 82.680 93.985 6.900.853 4 SERGIO VILICIC 

PENA

0 14.692 0 0 0 0 0 0 0 0 11.019 0 0 3.673 3.673

Dirección de 

Vialidad

de Magallanes y 

La Antártica 

Chilena

MAGALLANES LAGUNA BLANCA de Magallanes 

y La Antártica 

Chilena

PROYECTOS 30123307-0 REPOSICIÓN PUENTE 

PENITENTE EN RUTA 9, 

COMUNA DE PUNTA ARENAS

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 291716 Asesoría a la Inspección Fiscal Reposición 

Puente Penitente en Ruta 9, Sector Morro 

Chico, Comuna de Laguna Blanca, 

Provincia de Magallanes, Región de 

Magallanes y Antártica Chilena.

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

5048-81-O120 Adjudicado                                                                                          Propuesta 

pública             

06-nov-20 11-dic-20 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-21 01-ene-23 MAGALLANES LAGUNA 

BLANCA

Indice de 

Precios al 

Consumidor

755.300 696.000 87.786.100 7 JORGE PIDDO Y 

COMPANIA 

LIMITADA

0 101.359 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33.787 67.572 665.710 Asesoría de 

Inspección 

Fiscal

Dirección de 

Vialidad

de Magallanes y 

La Antártica 

Chilena

MAGALLANES LAGUNA BLANCA de Tarapacá PROYECTOS 30123307-0 REPOSICIÓN PUENTE 

PENITENTE EN RUTA 9, 

COMUNA DE PUNTA ARENAS

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 335904 PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE 

públicCIONES DE DECRETOS DE 

EXPROPIACIONES DV

5. 

EXPROPIACIONES

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 318.866 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 500 0 0 0 0 0 0 143 14 0 0 0 343 0

Dirección de 

Vialidad

de Magallanes y 

La Antártica 

Chilena

MAGALLANES LAGUNA BLANCA de Magallanes 

y La Antártica 

Chilena

PROYECTOS 30123307-0 REPOSICIÓN PUENTE 

PENITENTE EN RUTA 9, 

COMUNA DE PUNTA ARENAS

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 291717 Reposición Puente Penitente en Ruta 9, 

Sector Morro Chico, Comuna Laguna 

Blanca, Provincia de Magallanes, Región 

de Magallanes y Antártica Chilena.

1. OBRAS 5048-58-LR19 En Ejecución Propuesta 

pública             

28-nov-19 18-feb-20 21-dic-20 01-jul-21 01-jul-21 26-jul-22 MAGALLANES LAGUNA 

BLANCA

Indice de 

Precios al 

Consumidor

5.888.093 7.155.408 76.091.747 8 ARRIGONI 

INGENIERIA Y 

CONSTRUCCION 

S.A.

0 873.125 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 171.025 702.100 6.856.399 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de Magallanes y 

La Antártica 

Chilena

TIERRA DEL FUEGO TIMAUKEL de Magallanes 

y La Antártica 

Chilena

PROYECTOS 30125637-0 CONSTRUCCIÓN CAMINO 

VICUÑA-YENDEGAIA, SECTOR 

AFLUENTE RÍO TOLEDO - RÍO 

CONDOR

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 201059 Asesoría a Inspección Fiscal Construcción 

Camino Vicuña-Yendegaia, Sector 

afluente Río Toledo-Río Cóndor, Tramo 

Km 77.40-Km 93.50, Etapa XI, Región de 

Magallanes y Antártica Chilena

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

5048-44-LP14 En Ejecución Propuesta 

pública             

13-sept-14 17-oct-14 21-nov-14 17-dic-14 17-dic-14 17-sept-16 TIERRA DEL 

FUEGO

TIMAUKEL Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.555.800 1.873.911 79.711.380 8 INGENIERIA DE 

PROYECTOS Y 

AsesoríaS LTDA.

2.020.339 335.000 0 45.691 0 0 0 0 0 0 54.800 234.509 0 0 162.043 Asesoría de 

Inspección 

Fiscal

Dirección de 

Vialidad

de Magallanes y 

La Antártica 

Chilena

TIERRA DEL FUEGO TIMAUKEL de Magallanes 

y La Antártica 

Chilena

PROYECTOS 30125637-0 CONSTRUCCIÓN CAMINO 

VICUÑA-YENDEGAIA, SECTOR 

AFLUENTE RÍO TOLEDO - RÍO 

CONDOR

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 201060 Construcción Camino Vicuña - Yendegaia, 

Sector Afluente Rio Toledo + Río Cóndor, 

Km. 77.400 + Km. 93.500, Etapa XI, 

Región de Magallanes y Antártica Chilena

1. OBRAS En Ejecución Trato directo                 01-sept-13 01-oct-13 03-oct-13 16-ene-14 16-ene-14 08-dic-20 MAGALLANES PUNTA ARENAS Indice de 

Precios al 

Consumidor

13.516.501 13.516.490 61.101.037 0 EJERCITO DE CHILE 

CUERPO MILITAR 

DEL TRABAJO

6.501.493 1.893.996 0 178.531 100.554 110.052 77.740 98.256 66.292 79.225 92.693 918.557 111.543 60.553 8.380.957 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de Magallanes y 

La Antártica 

Chilena

TIERRA DEL FUEGO TIMAUKEL de Magallanes 

y La Antártica 

Chilena

PROYECTOS 30125637-0 CONSTRUCCIÓN CAMINO 

VICUÑA-YENDEGAIA, SECTOR 

AFLUENTE RÍO TOLEDO - RÍO 

CONDOR

EJECUCION OBRAS CIVILES Magallanes y Ach 320155 CONTRATO DE  REFORESTACION 

Construcción Camino Vicuña - Yendegaia, 

Sector Afluente Rio Toledo + Río Cóndor, 

Km. 77.400 + Km. 93.500, Etapa XI, 

Región de Magallanes y de la Antártica 

Chilena (2020)

1. OBRAS 1006-18-LP20 En Ejecución Propuesta 

pública             

23-dic-20 23-jul-22 TIERRA DEL 

FUEGO

TIMAUKEL Sin Reajuste 65.000 56.004 76.505.301 3 SOC. AGRICOLA Y 

FORESTAL LOS RIOS 

LTDA.-

0 56.004 0 0 0 14.001 19.601 0 0 0 0 0 22.402 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Magallanes y 

La Antártica 

Chilena

MAGALLANES PUNTA ARENAS Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30130944-0 REPOSICION RUTA 9, TRAMO 

AEROPUERTO PTA. ARENAS - 

GOB. PHILLIPI

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 326399 Programación de contratos de Arrastre 

Expropiaciones 2021

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 3.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.500 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Magallanes y 

La Antártica 

Chilena

ULTIMA ESPERANZA TORRES DEL PAINE de Magallanes 

y La Antártica 

Chilena

PROYECTOS 30137944-0 MEJORAMIENTO RUTA 9, CERRO 

CASTILLO - BIFURCACIÓN RUTA 

Y-150 

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 263825 Asesoría a la Inspección Fiscal 

Mejoramiento Ruta 9, Sector Cerro 

Castillo - Bifurcación Ruta Y-150, Tramo 

DM. 305.430,00 al DM. 317.920,00, 

Comuna Torres del Paine, Provincia de 

Ultima Esperanza, Región de Magallanes 

y Antártica Chilena.

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

5048-67-LR17 Terminado Propuesta 

pública             

24-oct-17 12-dic-17 04-abr-18 18-may-18 18-may-18 18-may-20 ÚLTIMA 

ESPERANZA

TORRES DEL 

PAINE

Indice de 

Precios al 

Consumidor

733.470 536.183 78.929.230 2 SIGA INGENIERIA Y 

CONSULTORIA S.A.

422.221 94.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 94.000 0 0 Asesoría de 

Inspección 

Fiscal

Dirección de 

Vialidad

de Magallanes y 

La Antártica 

Chilena

ULTIMA ESPERANZA TORRES DEL PAINE de Magallanes 

y La Antártica 

Chilena

PROYECTOS 30137944-0 MEJORAMIENTO RUTA 9, CERRO 

CASTILLO - BIFURCACIÓN RUTA 

Y-150 

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 303094 Asesoría a la Inspección Fiscal 

Mejoramiento Ruta 9, Sector Cerro 

Castillo - Bifurcación Ruta Y-150, Tramo 

DM. 317.920,00 al DM. 334.890,00, 

Comuna Torres Del Paine, Provincia de 

Última Esperanza, Región de Magallanes 

y de la Antártica Chilena

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

5048-37-o120 En Ejecución Propuesta 

pública             

31-jul-20 30-nov-20 31-dic-20 13-abr-21 13-abr-21 13-oct-23 ÚLTIMA 

ESPERANZA

NATALES Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.113.000 969.423 96.619.100 7 INGELOG 

CONSULTORES DE 

INGENIERIA Y 

SISTEMAS S.A.

0 42.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42.000 994.000 Asesoría de 

Inspección 

Fiscal

Dirección de 

Vialidad

de Magallanes y 

La Antártica 

Chilena

ULTIMA ESPERANZA TORRES DEL PAINE Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30137944-0 MEJORAMIENTO RUTA 9, CERRO 

CASTILLO - BIFURCACIÓN RUTA 

Y-150 

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 326399 Programación de contratos de Arrastre 

Expropiaciones 2021

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 15.974 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15.974 0

Dirección de 

Vialidad

de Magallanes y 

La Antártica 

Chilena

ULTIMA ESPERANZA TORRES DEL PAINE de Tarapacá PROYECTOS 30137944-0 MEJORAMIENTO RUTA 9, CERRO 

CASTILLO - BIFURCACIÓN RUTA 

Y-150 

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 335904 PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE 

públicCIONES DE DECRETOS DE 

EXPROPIACIONES DV

5. 

EXPROPIACIONES

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 318.866 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0

Dirección de 

Vialidad

de Magallanes y 

La Antártica 

Chilena

ULTIMA ESPERANZA TORRES DEL PAINE Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30137944-0 MEJORAMIENTO RUTA 9, CERRO 

CASTILLO - BIFURCACIÓN RUTA 

Y-150 

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 342090 EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 4-

A MEJORAMIENTO RUTA 9 CERRO 

CASTILLO-BIFURCACION RUTA Y-150

5. 

EXPROPIACIONES

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-jul-21 28-dic-21 Sin Reajuste 526 575 8 6 Varios Expropiados 0 526 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 526 0

Dirección de 

Vialidad

de Magallanes y 

La Antártica 

Chilena

ULTIMA ESPERANZA TORRES DEL PAINE de Magallanes 

y La Antártica 

Chilena

PROYECTOS 30137944-0 MEJORAMIENTO RUTA 9, CERRO 

CASTILLO - BIFURCACIÓN RUTA 

Y-150 

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 263826 Mejoramiento Ruta 9, Cerro Castillo - 

Bifurcación Ruta Y-150, Provincia de 

última esperanza, Región de Magallanes y 

Antártica Chilena.

1. OBRAS 5048-49-O117 Terminado Propuesta 

pública             

12-sept-17 16-nov-17 07-mar-18 02-abr-18 02-abr-18 11-dic-20 ÚLTIMA 

ESPERANZA

TORRES DEL 

PAINE

Indice de 

Precios al 

Consumidor

15.046.253 15.547.004 93.546.000 K INGENIERIA CIVIL 

VICENTE S.A.

14.994.106 1.429.789 0 889.284 0 0 0 0 0 0 0 0 540.505 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de Magallanes y 

La Antártica 

Chilena

ULTIMA ESPERANZA TORRES DEL PAINE de Magallanes 

y La Antártica 

Chilena

PROYECTOS 30137944-0 MEJORAMIENTO RUTA 9, CERRO 

CASTILLO - BIFURCACIÓN RUTA 

Y-150 

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 303093 Mejoramiento Ruta 9, Sector Cerro 

Castillo-Bifurcación Ruta Y-150, Tramo: 

DM 317.920,00 al DM 334.890,00, 

Región de Magallanes y la Antártica 

Chilena.

1. OBRAS 5048-10-O120 En Ejecución Propuesta 

pública             

06-may-20 27-oct-20 31-dic-20 07-abr-21 08-abr-21 25-sept-23 ÚLTIMA 

ESPERANZA

NATALES Indice de 

Precios al 

Consumidor

17.557.298 15.942.819 93.546.000 K INGENIERIA CIVIL 

VICENTE S.A.

0 1.033.221 0 0 0 0 0 0 0 0 0 333.447 624.581 75.193 16.736.000 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de Magallanes y 

La Antártica 

Chilena

ULTIMA ESPERANZA NATALES de Magallanes 

y La Antártica 

Chilena

PROYECTOS 30255173-0 CONSTRUCCION CAMINO BAHIA 

TALCAHUANO-ESTERO 

WORSLEY- II ETAPA (CMT)

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 291719 Construcción Camino Bahía Talcahuano-

Estero Worsley- Ii Etapa (Cmt). (Nuevo 

2019).

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-dic-21 01-dic-21 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-21 01-dic-24 ÚLTIMA 

ESPERANZA

NATALES Sin Reajuste 0 4.950.000 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 9.670.000 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de Magallanes y 

La Antártica 

Chilena

ULTIMA ESPERANZA TORRES DEL PAINE de Magallanes 

y La Antártica 

Chilena

PROYECTOS 30279622-0 CONSTRUCCIÓN RUTA Y-170, 

SECTOR CAÑADON MACHO - 

LAGO DICKSON, ÚLTIMA 

ESPERANZA

DISEÑO CONSULTORÍAS Magallanes y Ach 250706 Estudio de Ingenieria Construccion Ruta Y-

170, sector Cañadon Macho - Lago 

dickson, Ultima Esperanaza

2. ESTUDIOS 589713-4-LQ16 En Ejecución Propuesta 

pública             

17-may-16 22-jun-16 21-jul-16 23-nov-16 24-nov-16 06-feb-22 ÚLTIMA 

ESPERANZA

NATALES Indice de 

Precios al 

Consumidor

830.000 819.360 87.786.100 7 JORGE PIDDO Y 

COMPANIA 

LIMITADA

806.891 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37.300 Diseño de 

Ingenieria

Dirección de 

Vialidad

de Magallanes y 

La Antártica 

Chilena

MAGALLANES PUNTA ARENAS Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30354173-0 CONSTRUCCION CAMINO RIO 

HOLLEMBERG - RIO PEREZ

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 326399 Programación de contratos de Arrastre 

Expropiaciones 2021

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 272.818 0 0 0 0 0 0 0 0 0 272.818 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Magallanes y 

La Antártica 

Chilena

MAGALLANES PUNTA ARENAS de Tarapacá PROYECTOS 30354173-0 CONSTRUCCION CAMINO RIO 

HOLLEMBERG - RIO PEREZ

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 335904 PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE 

públicCIONES DE DECRETOS DE 

EXPROPIACIONES DV

5. 

EXPROPIACIONES

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 318.866 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 2.000 0 0 0 0 0 0 0 103 0 0 0 1.897 0

Dirección de 

Vialidad

de Magallanes y 

La Antártica 

Chilena

MAGALLANES PUNTA ARENAS Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30354173-0 CONSTRUCCION CAMINO RIO 

HOLLEMBERG - RIO PEREZ

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 337416 EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 

13 CONSTRUCCION CAMINO RIO 

HOLLEMBERG - RIO PEREZ

5. 

EXPROPIACIONES

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-abr-21 28-dic-21 Sin Reajuste 51.162 55.158 8 6 Varios Expropiados 0 55.158 0 0 0 0 55.158 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Magallanes y 

La Antártica 

Chilena

MAGALLANES PUNTA ARENAS Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30354173-0 CONSTRUCCION CAMINO RIO 

HOLLEMBERG - RIO PEREZ

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 340928 EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 

13-A 14-A CONSTRUCCION CAMINO RIO 

HOLLEMBERG - RIO PEREZ ETAPA I

5. 

EXPROPIACIONES

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-jul-21 28-dic-21 Sin Reajuste 79.883 81.417 8 6 Varios Expropiados 0 81.417 0 0 0 0 0 0 0 81.417 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Magallanes y 

La Antártica 

Chilena

MAGALLANES PUNTA ARENAS de Magallanes 

y La Antártica 

Chilena

PROYECTOS 30354173-0 CONSTRUCCION CAMINO RIO 

HOLLEMBERG - RIO PEREZ

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 343112 PAGO PERITOS TASADORES OBRA: 

CONST CAM RIO HOLLEMBERG-RIO 

PEREZ, ETAPA I

5. 

EXPROPIACIONES

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 3.608 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 3.608 0 0 0 0 0 0 0 3.608 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Magallanes y 

La Antártica 

Chilena

MAGALLANES PUNTA ARENAS de Magallanes 

y La Antártica 

Chilena

PROYECTOS 30354173-0 CONSTRUCCION CAMINO RIO 

HOLLEMBERG - RIO PEREZ

EJECUCION OBRAS CIVILES Magallanes y Ach 320165 CONVENIO DE REFORESTACION 

Construcción Camino Hollemberg - Río 

Pérez tramo Km. 8,59 al 25,01, Región 

de Magallanes y de la Antártica Chilena. 

(2020)

1. OBRAS En Ejecución Trato directo                 06-abr-21 06-oct-21 ÚLTIMA 

ESPERANZA

NATALES Sin Reajuste 46.375 46.375 61.313.000 4 CORPORACION 

NACIONAL 

FORESTAL

0 36.375 0 0 0 0 0 16.375 0 0 0 0 20.000 0 10.000

Dirección de 

Vialidad

de Magallanes y 

La Antártica 

Chilena

INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Magallanes 

y La Antártica 

Chilena

PROYECTOS 30371083-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA 

DE CAMINOS XII REGION AÑO 

2016 - 2020

EJECUCION CONSULTORÍAS Magallanes y Ach 254242 Asesoría a la Inspección Fiscal 

Conservación Global Mixto por Nivel de 

Servicios y Precios Unitarios de caminos 

Provincia de Tierra del Fuego sectores de 

Porvenir y Primavera, II Etapa; Región de 

Magallanes y Antartica Chilena

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

589713-17-

LR16

En Ejecución Propuesta 

pública             

25-may-17 06-jul-17 20-jul-17 24-ago-17 24-ago-17 24-abr-21 TIERRA DEL 

FUEGO

PORVENIR, 

PRIMAVERA

Indice de 

Precios al 

Consumidor

779.938 698.131 96.619.100 7 INGELOG 

CONSULTORES DE 

INGENIERIA Y 

SISTEMAS S.A.

650.165 72.523 0 29.115 22.274 18.836 2.297 0 0 0 0 0 0 0 0 Asesoría de 

Inspección 

Fiscal



Informe mensual de Iniciativas de Inversión programadas y en ejecución MOP año 2021

(Montos en miles de $)

Mes: agosto 2021

Servicio Reg Proyecto Provincia Comuna Reg Contrato Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación Centro gestión
Cod 

Contrato
Nombre Contrato Clasificacion

Id 

Chilecompra
Estado

Tipo 

Contratación
F Licitación F Apertura

F Resolución 

de 

Adjudicación

F Trámite F Inicio F Término
Provincia 

Contrato

Comuna 

Contrato

Tipo 

Reajuste

Presupuesto 

oficial

Monto 

Vigente 

Contrato

Nombre 

Contratista

Inversión 

Anterior

Programado 

año
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo

TIPO DE 

GASTO
Rut Contratista

Dirección de 

Vialidad

de Magallanes y 

La Antártica 

Chilena

INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Magallanes 

y La Antártica 

Chilena

PROYECTOS 30371083-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA 

DE CAMINOS XII REGION AÑO 

2016 - 2020

EJECUCION CONSULTORÍAS Magallanes y Ach 263894 Asesoría a la Inspección Fiscal contrato: 

Conservación Global Mixto por Nivel de 

Servicios y por Precios Unitarios de 

caminos de la Provincia de Magallanes, 

sectores Punta Arenas, Rio Verde y 

Laguna Blanca, II Etapa, Región de 

Magallanes y Antartica Chile

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

589713-6-LR17 En Ejecución Propuesta 

pública             

28-jul-17 31-ago-17 27-sept-17 09-nov-17 09-nov-17 09-jul-21 MAGALLANES LAGUNA 

BLANCA, 

PUNTA 

ARENAS, RIO 

VERDE

Indice de 

Precios al 

Consumidor

809.174 729.032 79.511.210 3 ZANARTU 

INGENIEROS 

CONSULTORES SPA

628.707 140.477 0 30.468 18.139 18.206 18.276 17.544 18.340 13.606 0 5.898 0 0 0 Asesoría de 

Inspección 

Fiscal

Dirección de 

Vialidad

de Magallanes y 

La Antártica 

Chilena

INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Magallanes 

y La Antártica 

Chilena

PROYECTOS 30371083-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA 

DE CAMINOS XII REGION AÑO 

2016 - 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Magallanes y Ach 263896 Conservación Global Mixto por Nivel de 

Servicios y por Precios Unitarios de 

caminos de la Provincia de Magallanes, 

sectores de Punta Arenas, Rio Verde y 

Laguna Blanca, II Etapa, Región de 

Magallanes y Antartica Chilena (nueva 

2017)

1. OBRAS 589713-2-LR17 En Ejecución Propuesta 

pública             

21-abr-17 06-jun-17 20-jun-17 24-jul-17 25-jul-17 24-jul-21 MAGALLANES LAGUNA 

BLANCA, 

PUNTA 

ARENAS, RIO 

VERDE

Indice de 

Precios al 

Consumidor

7.618.308 8.852.801 76.259.040 9 FLESAN S.A. 6.770.954 2.397.261 0 238.126 387.035 284.340 235.229 296.871 59.895 188.832 382.126 186.869 137.938 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de Magallanes y 

La Antártica 

Chilena

INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Magallanes 

y La Antártica 

Chilena

PROYECTOS 30371083-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA 

DE CAMINOS XII REGION AÑO 

2016 - 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Magallanes y Ach 265284 Conservación Global Mixto por Nivel de 

Servicios y Precios Unitarios de caminos 

Provincia de Tierra del Fuego varios 

sectores Porvenir y Primavera, II Etapa; 

Región de Magallanes y Antartica Chilena 

(nuevo 2017)

1. OBRAS 589713-1-LR17 Terminado Propuesta 

pública             

31-ene-17 15-mar-17 29-mar-17 08-may-17 09-may-17 08-may-21 TIERRA DEL 

FUEGO

PORVENIR, 

PRIMAVERA

Indice de 

Precios al 

Consumidor

6.455.366 6.955.197 78.137.730 9 CONSTRUCTORA 

VILICIC S.A.

6.037.517 1.060.738 0 383.692 166.677 125.666 185.874 0 0 181.747 0 17.081 0 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de Magallanes y 

La Antártica 

Chilena

INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30371083-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA 

DE CAMINOS XII REGION AÑO 

2016 - 2020

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 326765 Gastos Inherentes Año 2021 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 4.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.000 0

Dirección de 

Vialidad

de Magallanes y 

La Antártica 

Chilena

INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Magallanes 

y La Antártica 

Chilena

PROYECTOS 30371083-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA 

DE CAMINOS XII REGION AÑO 

2016 - 2020

EJECUCION OTROS GASTOS Magallanes y Ach 326778 Global de Gastos Inherentes Traslados a 

Obras (2021)

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 ÚLTIMA 

ESPERANZA, 

MAGALLANES, 

TIERRA DEL 

FUEGO

NATALES, 

PUNTA 

ARENAS, 

PORVENIR

Sin Reajuste 0 12.200 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 4.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.000 0

Dirección de 

Vialidad

de Magallanes y 

La Antártica 

Chilena

INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Magallanes 

y La Antártica 

Chilena

PROYECTOS 30371083-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA 

DE CAMINOS XII REGION AÑO 

2016 - 2020

EJECUCION OTROS GASTOS Magallanes y Ach 331736 Global de Gastos Inherentes a Traslados 

a Obras(2021)

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 704 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.000 0 0 0 0 0 0 306 0 0 0 0 694 0

Dirección de 

Vialidad

de Magallanes y 

La Antártica 

Chilena

INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Magallanes 

y La Antártica 

Chilena

PROYECTOS 30371083-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA 

DE CAMINOS XII REGION AÑO 

2016 - 2020

EJECUCION OTROS GASTOS Magallanes y Ach 337582 FIAR Viáticos Gastos Inherentes Depto. 

Contratos Vialidad, Magallanes y Antártica 

Chilena (2021)

7. VIATICOS Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste -2.389 9.111 13.741.633 6 SILVANA IVONNE 

LEIVA ASENJO

0 4.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.000 0

Dirección de 

Vialidad

de Magallanes y 

La Antártica 

Chilena

ULTIMA ESPERANZA TORRES DEL PAINE de Magallanes 

y La Antártica 

Chilena

PROYECTOS 30384172-0 MEJORAMIENTO Y-290 CUEVA 

DEL MILODON -RÍO SERRANO 

PROV ULT ESPERANZA

DISEÑO CONSULTORÍAS Magallanes y Ach 291718 Estudio de Ingeniería Mejoramiento Y-

290 Cueva Del Milodon -Río Serrano 

Provincia Última Esperanza Región de 

Magallanes y de la Antártica Chilena. 

(Nuevo 2019).

2. ESTUDIOS 589713-11-

LR19

En Ejecución Propuesta 

pública             

01-jul-19 19-ago-19 13-sept-19 11-nov-19 11-nov-19 01-oct-21 MAGALLANES LAGUNA 

BLANCA

Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.000.000 840.000 96.619.100 7 INGELOG 

CONSULTORES DE 

INGENIERIA Y 

SISTEMAS S.A.

345.041 472.647 0 0 28.703 0 0 0 167.423 56.259 0 166.163 54.100 0 62.034 Diseño de 

Ingenieria

Dirección de 

Vialidad

de Magallanes y 

La Antártica 

Chilena

ULTIMA ESPERANZA NATALES de Magallanes 

y La Antártica 

Chilena

PROYECTOS 30391776-0 CONSTRUCCIÓN SENDA DE 

PENETRACIÓN CRUCE RUTA 9 - 

LAGO PINTO, COMUNA DE 

NATALES

DISEÑO GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Magallanes y Ach 331727 Global de Gastos para las 

públicciones(2021)

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 MAGALLANES PUNTA ARENAS Sin Reajuste 0 4.400 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 500 0 0 0 0 63 0 0 0 0 0 0 437 0

Dirección de 

Vialidad

de Magallanes y 

La Antártica 

Chilena

ULTIMA ESPERANZA NATALES de Magallanes 

y La Antártica 

Chilena

PROYECTOS 30391776-0 CONSTRUCCIÓN SENDA DE 

PENETRACIÓN CRUCE RUTA 9 - 

LAGO PINTO, COMUNA DE 

NATALES

DISEÑO CONSULTORÍAS Magallanes y Ach 329545 Estudio de Ingeniería CONSTRUCCIÓN 

SENDA DE PENETRACIÓN CRUCE RUTA 9 - 

LAGO PINTO,  COMUNA DE NATALES 

(Nuevo 2021)

2. ESTUDIOS 589713-4-

O121

Adjudicado                                                                                          Propuesta 

pública             

21-abr-21 08-jun-21 02-ene-00 02-ene-00 01-oct-21 26-oct-22 ÚLTIMA 

ESPERANZA

NATALES Indice de 

Precios al 

Consumidor

660.000 625.400 78.381.630 K INGENIERIA EL 

ALBA Y CIA LTDA.

0 341.165 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 341.165 320.400 Diseño de 

Ingenieria

Dirección de 

Vialidad

de Magallanes y 

La Antártica 

Chilena

ANTARTICA CHILENA CABO DE HORNOS de Magallanes 

y La Antártica 

Chilena

PROYECTOS 30394274-0 CONSTRUCCION CAMINO 

CALETA EUGENIA- PUERTO 

TORO, TRAMO I, XII REGIÓN

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 273625 Asesoría a la Inspección Fiscal 

Construcción Camino Caleta Eugenia-

Puerto Toro, sector Caleta Eugenia-KM 

10,00, tramo KM 0,000 al KM10,000, 

Comuna de Cabo de Hornos, Provincia 

Antártica Chilena, Región de Magallanes y 

Antártica Chilena

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

5048-79-LR18 En Ejecución Propuesta 

pública             

31-ago-19 16-oct-19 30-dic-19 30-dic-19 30-dic-19 30-oct-21 ANTÁRTICA 

CHILENA

Cabo de Hornos Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.005.000 676.000 87.786.100 7 JORGE PIDDO Y 

COMPANIA 

LIMITADA

48.960 88.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40.467 47.533 624.000 Asesoría de 

Inspección 

Fiscal

Dirección de 

Vialidad

de Magallanes y 

La Antártica 

Chilena

ANTARTICA CHILENA CABO DE HORNOS de Magallanes 

y La Antártica 

Chilena

PROYECTOS 30394274-0 CONSTRUCCION CAMINO 

CALETA EUGENIA- PUERTO 

TORO, TRAMO I, XII REGIÓN

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 273623 Construcción Camino Caleta Eugenia-

Puerto Toro

1. OBRAS 5048-10-O118 En Ejecución Propuesta 

pública             

26-nov-18 09-abr-19 10-sept-19 26-dic-19 26-dic-19 25-mar-23 ANTÁRTICA 

CHILENA

Cabo de Hornos Indice de 

Precios al 

Consumidor

8.176.121 11.385.547 78.137.730 9 CONSTRUCTORA 

VILICIC S.A.

0 210.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 210.000 12.226.000 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de Magallanes y 

La Antártica 

Chilena

ULTIMA ESPERANZA NATALES, TORRES 

DEL PAINE

de Magallanes 

y La Antártica 

Chilena

PROYECTOS 30394323-0 CONSTRUCCION SENDA 

PENETRACION R SERRANO-G 

TYNDALL-C DE LAS MONTAÑAS, 

T. DEL PAINE

PREFACTIBILIDAD CONSULTORÍAS Nivel Central 278762 Estudio de Prefactibilidad "Construcción 

Camino De Penetración Río Serrano-

Glaciar Tyndall-C. De Las Montañas, 

Región de Magallanes y La Antártica 

Chilena."

2. ESTUDIOS 5048-42-LR18 En Ejecución Propuesta 

pública             

14-ago-18 04-oct-18 17-oct-18 09-nov-18 09-nov-18 28-nov-20 ÚLTIMA 

ESPERANZA

NATALES, 

TORRES DEL 

PAINE

Indice de 

Precios al 

Consumidor

618.380 436.900 83.665.200 2 LEN Y ASOCIADOS 

INGENIEROS 

CONSULTORES 

LTDA.

420.001 34.050 0 0 34.050 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Estudio de 

Factibilidad

Dirección de 

Vialidad

de Magallanes y 

La Antártica 

Chilena

ANTARTICA CHILENA CABO DE HORNOS de Magallanes 

y La Antártica 

Chilena

PROYECTOS 30458847-0 CONSTRUCCION CAMINO 

CALETA 2 DE MAYO-LAGO 

ERRAZURIZ-RIO LAPATAIA

PREFACTIBILIDAD CONSULTORÍAS Nivel Central 309845 Estudio de Prefactibilidad Construcción 

Camino Caleta 2 de Mayo-Lago Errázuriz-

Río Lapataia, Región De Magallanes

2. ESTUDIOS 5048-47-O120 En Ejecución Propuesta 

pública             

02-oct-20 02-oct-20 20-oct-20 20-oct-20 20-oct-20 11-ago-22 ANTÁRTICA 

CHILENA

Cabo de Hornos Indice de 

Precios al 

Consumidor

455.588 387.250 79.931.880 6 ICR CONSULTORES 

LIMITADA

0 247.340 0 46.621 0 0 0 62.916 74.570 0 0 63.232 0 0 155.419 Estudio de 

Prefactibilidad

Dirección de 

Vialidad

de Magallanes y 

La Antártica 

Chilena

ULTIMA ESPERANZA NATALES de Magallanes 

y La Antártica 

Chilena

PROYECTOS 30458882-0 MEJORAMIENTO PASO 

FRONTERIZO R 9-253-

CH,S:AVDA.ULTIMA ESPERANZA-

CASAS VIEJAS 

EJECUCION CONSULTORÍAS Magallanes y Ach 329546 Asesoría A LA INSPECCION FISCAL 

CONTRATO: MEJORAMIENTO PASO 

FRONTERIZO 253 CH, TRAMO DM 0,000 

AL DM 3060,000, PROVINCIA DE ULTIMA 

ESPERANZA, REGIÓN DE MAGALLANES Y 

DE LA ANTÁRTICA CHILENA (Nuevo 

2021)

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

589713-34-

O121

En Licitación Propuesta 

pública             

31-ago-21 20-oct-21 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-21 01-abr-23 ÚLTIMA 

ESPERANZA

NATALES Indice de 

Precios al 

Consumidor

505.060 505.060 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 575.576 Asesoría de 

Inspección 

Fiscal

Dirección de 

Vialidad

de Magallanes y 

La Antártica 

Chilena

ULTIMA ESPERANZA NATALES Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30458882-0 MEJORAMIENTO PASO 

FRONTERIZO R 9-253-

CH,S:AVDA.ULTIMA ESPERANZA-

CASAS VIEJAS 

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 326399 Programación de contratos de Arrastre 

Expropiaciones 2021

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 5.446 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.446 0

Dirección de 

Vialidad

de Magallanes y 

La Antártica 

Chilena

ULTIMA ESPERANZA NATALES de Tarapacá PROYECTOS 30458882-0 MEJORAMIENTO PASO 

FRONTERIZO R 9-253-

CH,S:AVDA.ULTIMA ESPERANZA-

CASAS VIEJAS 

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 335904 PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE 

públicCIONES DE DECRETOS DE 

EXPROPIACIONES DV

5. 

EXPROPIACIONES

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 318.866 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 2.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.000 0

Dirección de 

Vialidad

de Magallanes y 

La Antártica 

Chilena

ULTIMA ESPERANZA NATALES Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30458882-0 MEJORAMIENTO PASO 

FRONTERIZO R 9-253-

CH,S:AVDA.ULTIMA ESPERANZA-

CASAS VIEJAS 

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 342094 EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 

4 5 6 7 8 MEJ PASO FRONTERIZO R9-253-

CH S: PTO NATALES-CASAS VIEJAS

5. 

EXPROPIACIONES

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-jul-21 28-dic-21 Sin Reajuste 9.951 10.290 8 6 Varios Expropiados 0 9.951 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.951 0

Dirección de 

Vialidad

de Magallanes y 

La Antártica 

Chilena

ULTIMA ESPERANZA NATALES Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30458882-0 MEJORAMIENTO PASO 

FRONTERIZO R 9-253-

CH,S:AVDA.ULTIMA ESPERANZA-

CASAS VIEJAS 

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 342098 EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 

11 12 13 9 MEJ PASO FRONTERIZO R9-

253-CH S: PTO NATALES-CASAS VIEJAS

5. 

EXPROPIACIONES

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-jul-21 28-dic-21 Sin Reajuste 11.507 8.368 8 6 Varios Expropiados 0 11.507 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11.507 0

Dirección de 

Vialidad

de Magallanes y 

La Antártica 

Chilena

ULTIMA ESPERANZA NATALES Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30458882-0 MEJORAMIENTO PASO 

FRONTERIZO R 9-253-

CH,S:AVDA.ULTIMA ESPERANZA-

CASAS VIEJAS 

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 342099 EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 

10 10-A MEJ PASO FRONTERIZO R9-253-

CH S: PTO NATALES-CASAS VIEJAS

5. 

EXPROPIACIONES

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-jul-21 28-dic-21 Sin Reajuste 5.774 5.971 8 6 Varios Expropiados 0 5.774 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.774 0

Dirección de 

Vialidad

de Magallanes y 

La Antártica 

Chilena

ULTIMA ESPERANZA NATALES Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30458882-0 MEJORAMIENTO PASO 

FRONTERIZO R 9-253-

CH,S:AVDA.ULTIMA ESPERANZA-

CASAS VIEJAS 

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 342100 EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE  Nº 

12-A MEJ PASO FRONTERIZO R9-253-CH 

S: PTO NATALES-CASAS VIEJAS

5. 

EXPROPIACIONES

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-jul-21 28-dic-21 Sin Reajuste 322 333 8 6 Varios Expropiados 0 322 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 322 0

Dirección de 

Vialidad

de Magallanes y 

La Antártica 

Chilena

ULTIMA ESPERANZA NATALES de Magallanes 

y La Antártica 

Chilena

PROYECTOS 30458882-0 MEJORAMIENTO PASO 

FRONTERIZO R 9-253-

CH,S:AVDA.ULTIMA ESPERANZA-

CASAS VIEJAS 

EJECUCION OBRAS CIVILES Magallanes y Ach 329547 Mejoramiento Paso Fronterizo 253 CH, 

tramo DM 0,000al DM 3060,000, 

Provincia de Ultima Esperanza, Región de 

Magallanes y de la Antártica Chilena 

(Nuevo 2021)

1. OBRAS 589713-29-

O121

En Licitación Propuesta 

pública             

26-ago-21 06-oct-21 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-21 06-mar-23 ÚLTIMA 

ESPERANZA

NATALES Indice de 

Precios al 

Consumidor

2.672.698 2.672.698 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 3.866.424 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de Magallanes y 

La Antártica 

Chilena

ULTIMA ESPERANZA NATALES de Magallanes 

y La Antártica 

Chilena

PROYECTOS 30459291-0 REPOSICIÓN Y 

NORMALIZACIÓN PUENTE 

RUBENS Y ACCESOS, 

PROVINCIA DE ÚLTIMA 

ESPERANZA

DISEÑO CONSULTORÍAS Magallanes y Ach 263487 Estudio de Ingeniería Reposición Pte. 

Rubens y accesos, Ruta 9 Norte, 

Provincia de Ultima Esperanza, Región de 

Magallanes y la Antártica Chilena (Nuevo 

2018)

2. ESTUDIOS 589713-7-

O118

Terminado Propuesta 

pública             

28-jun-18 02-ago-18 24-ago-18 01-oct-18 01-oct-18 13-may-20 ÚLTIMA 

ESPERANZA

NATALES Indice de 

Precios al 

Consumidor

846.400 918.600 76.937.257 1 CONSORCIO ICR-

DOLMEN 

MAGALLANES 

LIMITADA

947.871 2.200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.200 0 Diseño de 

Ingenieria

Dirección de 

Vialidad

de Magallanes y 

La Antártica 

Chilena

ULTIMA ESPERANZA NATALES Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30461122-0 CONSTRUCCIÓN CAMINO 

ESTERO WORSLEY - FIORDO 

STAINES - I ETAPA (CMT)

DISEÑO GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 329543 RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS 

NUEVOS 2021

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 429 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 429 0

Dirección de 

Vialidad

de Magallanes y 

La Antártica 

Chilena

ULTIMA ESPERANZA NATALES Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 30461122-0 CONSTRUCCIÓN CAMINO 

ESTERO WORSLEY - FIORDO 

STAINES - I ETAPA (CMT)

DISEÑO GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 336556 Pago de Gastos Administrativos - Normal 

2021

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 3.710 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 71 0 0 0 0 0 0 0 71 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Magallanes y 

La Antártica 

Chilena

ULTIMA ESPERANZA NATALES de Magallanes 

y La Antártica 

Chilena

PROYECTOS 30461122-0 CONSTRUCCIÓN CAMINO 

ESTERO WORSLEY - FIORDO 

STAINES - I ETAPA (CMT)

DISEÑO CONSULTORÍAS Nivel Central 329548 Estudio de Ingeniería Construcción 

Camino Estero Worsley - Fiordo Staines - 

I Etapa (Cmt). Región de Magallanes y 

Antártica Chilena

2. ESTUDIOS 5048-62-O121 En Adjudicación Propuesta 

pública             

28-jul-21 14-sept-21 02-ene-00 02-ene-00 15-dic-21 02-jun-24 ÚLTIMA 

ESPERANZA

NATALES Indice de 

Precios al 

Consumidor

2.945.000 2.945.000 0 0 0 44.005 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44.005 3.255.391 Diseño de 

Ingenieria

Dirección de 

Vialidad

de Magallanes y 

La Antártica 

Chilena

MAGALLANES, 

ANTARTICA 

CHILENA, TIERRA 

DEL FUEGO, ULTIMA 

ESPERANZA

PUNTA ARENAS, 

LAGUNA BLANCA, 

RIO VERDE, SAN 

GREGORIO, CABO 

DE HORNOS, 

ANTARTICA, 

PORVENIR, 

PRIMAVERA, 

TIMAUKEL, 

NATALES, TORRES 

DEL PAINE

de Magallanes 

y La Antártica 

Chilena

PROYECTOS 30481248-0 CONSERVACIÓN RED VIAL 

REGIÓN DE MAGALLANES (2018 

- 2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Magallanes y Ach 305199 Conservación Red Vial, Conservación 

Periódica, Reposicion Carpeta granular 

camino Y-851, sector Russfin tramo DM 

87,890 al km. 93,573, Comuna de 

Timaukel, Provincia de Tierra del Fuego, 

Región de Magallanes y de la Antantica 

Chilena

1. OBRAS 589713-17-

O119

Terminado Propuesta 

pública             

30-ago-19 10-oct-19 05-dic-19 13-dic-19 13-dic-19 07-mar-21 TIERRA DEL 

FUEGO

TIMAUKEL Indice de 

Precios al 

Consumidor

878.021 1.008.801 78.137.730 9 CONSTRUCTORA 

VILICIC S.A.

663.219 384.147 0 250.940 120.241 0 0 12.966 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de Magallanes y 

La Antártica 

Chilena

MAGALLANES, 

ANTARTICA 

CHILENA, TIERRA 

DEL FUEGO, ULTIMA 

ESPERANZA

PUNTA ARENAS, 

LAGUNA BLANCA, 

RIO VERDE, SAN 

GREGORIO, CABO 

DE HORNOS, 

ANTARTICA, 

PORVENIR, 

PRIMAVERA, 

TIMAUKEL, 

NATALES, TORRES 

DEL PAINE

de Magallanes 

y La Antártica 

Chilena

PROYECTOS 30481248-0 CONSERVACIÓN RED VIAL 

REGIÓN DE MAGALLANES (2018 

- 2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Magallanes y Ach 305200 Conservación Red Vial, Conservación 

Periódica, Reposición Puentes de Madera, 

comuna de Punta Arenas y Laguna 

Blanca, Provincia de Magallanes, Región 

de Magallanes y de la Antártica Chilena 

(Nuevo 2019)

1. OBRAS 589713-19-

O119

Terminado Propuesta 

pública             

27-sept-19 05-nov-19 25-nov-19 29-nov-19 29-nov-19 21-dic-20 MAGALLANES LAGUNA 

BLANCA

Indice de 

Precios al 

Consumidor

415.799 533.371 76.609.270 5 ESTUDIOS 

MAGALLANICOS 

LTDA.

492.236 56.985 0 56.985 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de Magallanes y 

La Antártica 

Chilena

MAGALLANES, 

ANTARTICA 

CHILENA, TIERRA 

DEL FUEGO, ULTIMA 

ESPERANZA

PUNTA ARENAS, 

LAGUNA BLANCA, 

RIO VERDE, SAN 

GREGORIO, CABO 

DE HORNOS, 

ANTARTICA, 

PORVENIR, 

PRIMAVERA, 

TIMAUKEL, 

NATALES, TORRES 

DEL PAINE

de Magallanes 

y La Antártica 

Chilena

PROYECTOS 30481248-0 CONSERVACIÓN RED VIAL 

REGIÓN DE MAGALLANES (2018 

- 2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Magallanes y Ach 317605 Conservación Red Vial, Conservación 

Periódica, Reposición Puente 

Dinamarquero Km. 21,780 Ruta Y-455, 

Comuna de San Gregorio, Provincia de 

Magallanes, Región de Magallanes y de la 

Antártica Chilena (2020)

1. OBRAS 589713-1-

O120

Terminado Propuesta 

pública             

03-abr-20 14-may-20 17-jun-20 15-jul-20 15-jul-20 15-mar-21 MAGALLANES SAN 

GREGORIO

Indice de 

Precios al 

Consumidor

211.140 215.362 78.304.900 7 SOC. 

CONSTRUCTORA Y 

REP. AES LTDA

103.684 115.372 0 55.982 0 59.391 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de Magallanes y 

La Antártica 

Chilena

MAGALLANES, 

ANTARTICA 

CHILENA, TIERRA 

DEL FUEGO, ULTIMA 

ESPERANZA

PUNTA ARENAS, 

LAGUNA BLANCA, 

RIO VERDE, SAN 

GREGORIO, CABO 

DE HORNOS, 

ANTARTICA, 

PORVENIR, 

PRIMAVERA, 

TIMAUKEL, 

NATALES, TORRES 

DEL PAINE

de Magallanes 

y La Antártica 

Chilena

PROYECTOS 30481248-0 CONSERVACIÓN RED VIAL 

REGIÓN DE MAGALLANES (2018 

- 2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Magallanes y Ach 318310 Conservación Red Vial, Conservación 

Periódica, Ruta Y-315, km. 0,0 al 6,26, 

Comuna de Natales, Provincia de Ultima 

Esperanza, Región de Magallanes y de la 

Antártica Chilena.(2020)

1. OBRAS 589713-3-

O120

En Ejecución Propuesta 

pública             

01-jul-20 10-ago-20 07-sept-20 07-sept-20 22-sept-20 05-nov-21 MAGALLANES, 

TIERRA DEL 

FUEGO

SAN 

GREGORIO, 

PRIMAVERA

Indice de 

Precios al 

Consumidor

909.668 1.067.251 93.659.000 4 CONSTRUCTORA 

SALFA S.A.

88.571 1.034.609 0 92.858 0 168.415 267.091 0 0 0 0 0 80.146 426.099 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de Magallanes y 

La Antártica 

Chilena

INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Magallanes 

y La Antártica 

Chilena

PROYECTOS 30481277-0 CONSERVACIÓN GLOBAL 

REGIÓN DE MAGALLANES (2018 

- 2020)

EJECUCION CONSULTORÍAS Magallanes y Ach 282551 Asesoría a la Inspección Fiscal Contrato 

Conservación Global de Caminos de la 

Provincia de Tierra del Fuego sector Sur 

Comuna de Timaukel III Etapa Región de 

Magallanes y Antártica Chilena (Nuevo 

2018)

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

589713-13-

LR18

Terminado Propuesta 

pública             

27-ago-18 04-oct-18 22-oct-18 29-nov-18 29-nov-18 29-nov-20 TIERRA DEL 

FUEGO

TIMAUKEL Indice de 

Precios al 

Consumidor

386.200 401.913 79.711.380 8 INGENIERIA DE 

PROYECTOS Y 

AsesoríaS LTDA.

384.475 32.765 0 17.029 15.736 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Asesoría de 

Inspección 

Fiscal

Dirección de 

Vialidad

de Magallanes y 

La Antártica 

Chilena

INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Magallanes 

y La Antártica 

Chilena

PROYECTOS 30481277-0 CONSERVACIÓN GLOBAL 

REGIÓN DE MAGALLANES (2018 

- 2020)

EJECUCION CONSULTORÍAS Magallanes y Ach 282553 Asesoría a la Inspección Fiscal Contrato: 

Conservación Global de caminos de 

Provincia de Ultima Esperanza sector 

comuna Torres del Paina XII Etapa 

Región de Magallanes y Antártica Chilena 

(Nuevo 2018)

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

589713-15-

LR18

Terminado Propuesta 

pública             

22-nov-18 27-dic-18 06-jun-19 19-jul-19 19-jul-19 19-jul-21 ÚLTIMA 

ESPERANZA

NATALES Indice de 

Precios al 

Consumidor

386.200 411.303 96.619.100 7 INGELOG 

CONSULTORES DE 

INGENIERIA Y 

SISTEMAS S.A.

283.772 149.234 0 18.286 36.640 18.389 18.457 0 35.422 4.294 0 0 17.746 0 0 Asesoría de 

Inspección 

Fiscal

Dirección de 

Vialidad

de Magallanes y 

La Antártica 

Chilena

INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Magallanes 

y La Antártica 

Chilena

PROYECTOS 30481277-0 CONSERVACIÓN GLOBAL 

REGIÓN DE MAGALLANES (2018 

- 2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Magallanes y Ach 282540 Conservación Global de Caminos de la 

Provincia de Tierra del Fuego, sector Sur, 

comuna de Timaukel, III etapa, Región 

de Magallanes y Antártica Chilena (Nuevo 

2018)

1. OBRAS 589713-9-LR18 Terminado Propuesta 

pública             

28-jun-18 21-ago-18 07-sept-18 17-oct-18 17-oct-18 18-feb-21 TIERRA DEL 

FUEGO

TIMAUKEL Indice de 

Precios al 

Consumidor

2.812.775 3.065.625 78.137.730 9 CONSTRUCTORA 

VILICIC S.A.

2.875.562 317.743 0 164.366 153.378 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de Magallanes y 

La Antártica 

Chilena

INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Magallanes 

y La Antártica 

Chilena

PROYECTOS 30481277-0 CONSERVACIÓN GLOBAL 

REGIÓN DE MAGALLANES (2018 

- 2020)

EJECUCION OBRAS CIVILES Magallanes y Ach 294748 Conservación Global de Caminos de la 

Provincia de Última Esperanza sector 

comuna Torres del Paine XII Etapa 

Región de Magallanes y de la Antártica 

Chilena (Segundo Llamado)

1. OBRAS 589713-2-LR19 En Ejecución Propuesta 

pública             

22-feb-19 02-abr-19 14-may-19 13-jun-19 13-jun-19 16-ago-21 ÚLTIMA 

ESPERANZA

TORRES DEL 

PAINE

Indice de 

Precios al 

Consumidor

2.899.618 3.334.523 78.137.730 9 CONSTRUCTORA 

VILICIC S.A.

1.798.531 1.741.757 0 215.116 408.413 334.230 107.752 0 400.542 116.080 150.255 0 0 9.369 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de Magallanes y 

La Antártica 

Chilena

TIERRA DEL FUEGO PORVENIR Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30485416-0 MEJORAMIENTO RUTA Y-65, 

PORVENIR - MANANTIALES, 

TIERRA DEL FUEGO, ETAPA II

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 329543 RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS 

NUEVOS 2021

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 724 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 724 0

Dirección de 

Vialidad

de Magallanes y 

La Antártica 

Chilena

TIERRA DEL FUEGO PORVENIR Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 30485416-0 MEJORAMIENTO RUTA Y-65, 

PORVENIR - MANANTIALES, 

TIERRA DEL FUEGO, ETAPA II

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 336556 Pago de Gastos Administrativos - Normal 

2021

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 3.710 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 130 0 0 0 0 0 63 0 0 0 0 0 67 0

Dirección de 

Vialidad

de Magallanes y 

La Antártica 

Chilena

TIERRA DEL FUEGO PORVENIR de Magallanes 

y La Antártica 

Chilena

PROYECTOS 30485416-0 MEJORAMIENTO RUTA Y-65, 

PORVENIR - MANANTIALES, 

TIERRA DEL FUEGO, ETAPA II

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 303073 Asesoría a la Inspección Fiscal 

Mejoramiento Ruta Y-65, Sector Porvenir- 

Manantiales, Tramos DM. 25.000,00 al 

DM. 50.000,00, Comuna de Porvenir, 

Provincia de Tierra Del Fuego, Región de 

Magallanes y de la Antártica Chilena.

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

5048-40-O120 En Ejecución Propuesta 

pública             

14-oct-20 02-dic-20 31-dic-20 25-may-21 25-may-21 25-sept-24 TIERRA DEL 

FUEGO

PORVENIR Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.355.160 1.328.057 96.619.100 7 INGELOG 

CONSULTORES DE 

INGENIERIA Y 

SISTEMAS S.A.

0 37.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37.000 1.417.000 Asesoría de 

Inspección 

Fiscal



Informe mensual de Iniciativas de Inversión programadas y en ejecución MOP año 2021

(Montos en miles de $)

Mes: agosto 2021

Servicio Reg Proyecto Provincia Comuna Reg Contrato Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación Centro gestión
Cod 

Contrato
Nombre Contrato Clasificacion

Id 

Chilecompra
Estado

Tipo 

Contratación
F Licitación F Apertura

F Resolución 

de 

Adjudicación

F Trámite F Inicio F Término
Provincia 

Contrato

Comuna 

Contrato

Tipo 

Reajuste

Presupuesto 

oficial

Monto 

Vigente 

Contrato

Nombre 

Contratista

Inversión 

Anterior

Programado 

año
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo

TIPO DE 

GASTO
Rut Contratista

Dirección de 

Vialidad

de Magallanes y 

La Antártica 

Chilena

TIERRA DEL FUEGO PORVENIR de Magallanes 

y La Antártica 

Chilena

PROYECTOS 30485416-0 MEJORAMIENTO RUTA Y-65, 

PORVENIR - MANANTIALES, 

TIERRA DEL FUEGO, ETAPA II

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 330323 Asesoría a la Inspección Fiscal 

Mejoramiento Ruta Y-65, Sector Porvenir - 

Manantiales, tramo DM 0.000,00 al DM 

25.000,00, Comuna de Porvenir, 

Provincia de Tierra Del Fuego, Región de 

Magallanes y Antártica Chilena

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

5048-69-O121 En Adjudicación Propuesta 

pública             

10-ago-21 07-sept-21 02-ene-00 02-ene-00 30-nov-21 30-ago-24 TIERRA DEL 

FUEGO

PORVENIR Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.069.440 1.069.440 0 0 0 225 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 225 1.344.588 Asesoría de 

Inspección 

Fiscal

Dirección de 

Vialidad

de Magallanes y 

La Antártica 

Chilena

TIERRA DEL FUEGO PORVENIR de Magallanes 

y La Antártica 

Chilena

PROYECTOS 30485416-0 MEJORAMIENTO RUTA Y-65, 

PORVENIR - MANANTIALES, 

TIERRA DEL FUEGO, ETAPA II

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 303072 MEJORAMIENTO  RUTA Y-65, PORVENIR - 

MANANTIALES, TIERRA DEL FUEGO, 

ETAPA II (30 KM) KM 25 AL KM 55 

REGION DE MAGALLANES Y LA 

ANTARTICA CHILENA REACTIVACIÓN

1. OBRAS 5048-11-O220 En Ejecución Propuesta 

pública             

15-oct-20 02-nov-20 29-dic-20 21-abr-21 22-abr-21 04-ago-24 TIERRA DEL 

FUEGO

PORVENIR Indice de 

Precios al 

Consumidor

30.000.000 27.983.201 78.137.730 9 CONSTRUCTORA 

VILICIC S.A.

0 482.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 482.000 31.274.562 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de Magallanes y 

La Antártica 

Chilena

TIERRA DEL FUEGO PORVENIR de Magallanes 

y La Antártica 

Chilena

PROYECTOS 30485416-0 MEJORAMIENTO RUTA Y-65, 

PORVENIR - MANANTIALES, 

TIERRA DEL FUEGO, ETAPA II

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 330324 Mejoramiento Ruta Y-65, Sector: Porvenir 

- Manantiales, Tramo: DM. 0.000,00 al 

DM. 25.000,00, Comuna de Porvenir, 

Provincia de Tierra Del Fuego, Región de 

Magallanes y Antártica Chilena

1. OBRAS 5048-23-

O121				

Adjudicado                                                                                          Propuesta 

pública             

20-may-21 20-jul-21 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-21 27-ago-24 TIERRA DEL 

FUEGO

PORVENIR Indice de 

Precios al 

Consumidor

23.695.783 25.984.878 78.137.730 9 CONSTRUCTORA 

VILICIC S.A.

0 1.900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.900 31.355.850 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de Magallanes y 

La Antártica 

Chilena

TIERRA DEL FUEGO PORVENIR Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30485466-0 MEJORAMIENTO RUTA Y-71, 

PORVENIR- ONAISSIN, TRAMO 

II, PROVINCIA DE TIERRA DEL 

FUEGO

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 329543 RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS 

NUEVOS 2021

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 370 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 370 0

Dirección de 

Vialidad

de Magallanes y 

La Antártica 

Chilena

TIERRA DEL FUEGO PORVENIR Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 30485466-0 MEJORAMIENTO RUTA Y-71, 

PORVENIR- ONAISSIN, TRAMO 

II, PROVINCIA DE TIERRA DEL 

FUEGO

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 336556 Pago de Gastos Administrativos - Normal 

2021

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 3.710 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 130 0 0 0 0 0 0 0 67 0 0 0 63 0

Dirección de 

Vialidad

de Magallanes y 

La Antártica 

Chilena

TIERRA DEL FUEGO PORVENIR de Magallanes 

y La Antártica 

Chilena

PROYECTOS 30485466-0 MEJORAMIENTO RUTA Y-71, 

PORVENIR- ONAISSIN, TRAMO 

II, PROVINCIA DE TIERRA DEL 

FUEGO

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 335176 Asesoría a la Inspección Fiscal 

Mejoramiento Ruta Y - 71, Sector 

Porvenir-Onaissin, Tramo DM 59.320 al 

DM 77.600, Comuna de Porvenir, 

Provincia de Tierra del Fuego, Región de 

Magallanes y Antártica Chilena.

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

5048-41-O121 En Adjudicación Propuesta 

pública             

18-jun-21 30-ago-21 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-21 01-jun-24 Indice de 

Precios al 

Consumidor

794.000 794.000 0 0 0 1.010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.010 1.490.000 Asesoría de 

Inspección 

Fiscal

Dirección de 

Vialidad

de Magallanes y 

La Antártica 

Chilena

TIERRA DEL FUEGO PORVENIR de Magallanes 

y La Antártica 

Chilena

PROYECTOS 30485466-0 MEJORAMIENTO RUTA Y-71, 

PORVENIR- ONAISSIN, TRAMO 

II, PROVINCIA DE TIERRA DEL 

FUEGO

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 335177 Mejoramiento Ruta Y-71, Porvenir-

Onaissin, Tierra del Fuego, Km 59,320 al 

Km 77,600, Región de Magallanes y de la 

Antártica Chilena

1. OBRAS 5048-20-O121 Adjudicado                                                                                          Propuesta 

pública             

13-may-21 15-jul-21 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-21 19-may-24 Indice de 

Precios al 

Consumidor

20.273.581 26.380.360 78.137.730 9 CONSTRUCTORA 

VILICIC S.A.

0 510 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 510 31.813.000 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de Magallanes y 

La Antártica 

Chilena

MAGALLANES, 

ANTARTICA 

CHILENA, TIERRA 

DEL FUEGO, ULTIMA 

ESPERANZA

PUNTA ARENAS, 

LAGUNA BLANCA, 

RIO VERDE, SAN 

GREGORIO, CABO 

DE HORNOS, 

ANTARTICA, 

PORVENIR, 

PRIMAVERA, 

TIMAUKEL, 

NATALES, TORRES 

DEL PAINE

de Magallanes 

y La Antártica 

Chilena

PROYECTOS 40002678-0 CONSERVACION CAMINOS 

BASICOS REGION DE 

MAGALLANES 2019-2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Magallanes y Ach 291889 CONSERVACIÓN CAMINO BÁSICO, 

Camino cruce Ruta 9 - Cueva del Milodón - 

Cruce Y150 (Río Serrano) 72D290, Km 

20 al 30, Comuna de Natales, Provincia 

de Ultima Esperanza, Región de 

Magallanes y de la Antartica Chilena 

(Adelantado 2019)

1. OBRAS 589713-21-

O118

En Ejecución Propuesta 

pública             

31-dic-18 21-feb-19 28-jun-19 01-ago-19 01-ago-19 24-oct-21 TIERRA DEL 

FUEGO

PORVENIR Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.908.968 2.381.865 93.659.000 4 CONSTRUCTORA 

SALFA S.A.

988.669 1.536.719 0 528.275 438.854 364.353 0 82.237 56.302 0 0 0 50.870 15.827 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de Magallanes y 

La Antártica 

Chilena

MAGALLANES, 

ANTARTICA 

CHILENA, TIERRA 

DEL FUEGO, ULTIMA 

ESPERANZA

PUNTA ARENAS, 

LAGUNA BLANCA, 

RIO VERDE, SAN 

GREGORIO, CABO 

DE HORNOS, 

ANTARTICA, 

PORVENIR, 

PRIMAVERA, 

TIMAUKEL, 

NATALES, TORRES 

DEL PAINE

de Magallanes 

y La Antártica 

Chilena

PROYECTOS 40002678-0 CONSERVACION CAMINOS 

BASICOS REGION DE 

MAGALLANES 2019-2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Magallanes y Ach 305078 Camino Básico por Conservación, Ruta Y-

502, cruce Ruta  9N (Cabeza de Mar) - 

Río Pérez, DM 8,560 al DM 25,560, 

Provincia de Magallanes, Región de 

Magallanes y de la Antártica Chilena 

(Nuevo 2019)

1. OBRAS 589713-18-

O119

En Ejecución Propuesta 

pública             

13-dic-19 06-feb-20 25-feb-20 16-jun-20 16-jun-20 07-feb-22 MAGALLANES PUNTA ARENAS Indice de 

Precios al 

Consumidor

3.394.955 3.658.473 78.137.730 9 CONSTRUCTORA 

VILICIC S.A.

287.740 2.273.281 0 145.029 136.813 261.483 160.768 197.184 0 0 293.046 740.510 92.350 246.097 1.323.000 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de Magallanes y 

La Antártica 

Chilena

MAGALLANES, 

ANTARTICA 

CHILENA, TIERRA 

DEL FUEGO, ULTIMA 

ESPERANZA

PUNTA ARENAS, 

LAGUNA BLANCA, 

RIO VERDE, SAN 

GREGORIO, CABO 

DE HORNOS, 

ANTARTICA, 

PORVENIR, 

PRIMAVERA, 

TIMAUKEL, 

NATALES, TORRES 

DEL PAINE

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 40002678-0 CONSERVACION CAMINOS 

BASICOS REGION DE 

MAGALLANES 2019-2020

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 326765 Gastos Inherentes Año 2021 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0

Dirección de 

Vialidad

de Magallanes y 

La Antártica 

Chilena

MAGALLANES, 

TIERRA DEL FUEGO, 

ULTIMA ESPERANZA

PUNTA ARENAS, 

LAGUNA BLANCA, 

TIMAUKEL, TORRES 

DEL PAINE

de Magallanes 

y La Antártica 

Chilena

PROYECTOS 40011007-0 CONSERVACION GLOBAL RED 

VIAL REGION DE MAGALLANES 

2020

EJECUCION CONSULTORÍAS Magallanes y Ach 312913 Asesoría a la Inspección Fiscal, Contrato: 

Conservación Global de Caminos de la 

Provincia de Tierra del Fuego, Sector Sur, 

Comuna de Timaukel, IV Etapa, Región 

de Magallanes y Antaártica Chilena

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

589713-15-

O120

En Ejecución Propuesta 

pública             

27-nov-20 13-ene-21 28-ene-21 16-feb-21 16-feb-21 16-feb-23 MAGALLANES PUNTA ARENAS Indice de 

Precios al 

Consumidor

430.099 400.162 79.711.380 8 INGENIERIA DE 

PROYECTOS Y 

AsesoríaS LTDA.

0 173.166 0 0 0 32.079 16.949 0 34.000 17.145 17.873 17.873 17.873 19.373 243.593 Asesoría de 

Inspección 

Fiscal

Dirección de 

Vialidad

de Magallanes y 

La Antártica 

Chilena

MAGALLANES, 

TIERRA DEL FUEGO, 

ULTIMA ESPERANZA

PUNTA ARENAS, 

LAGUNA BLANCA, 

TIMAUKEL, TORRES 

DEL PAINE

de Magallanes 

y La Antártica 

Chilena

PROYECTOS 40011007-0 CONSERVACION GLOBAL RED 

VIAL REGION DE MAGALLANES 

2020

EJECUCION CONSULTORÍAS Magallanes y Ach 341587 Asesoría a la Inspección Fiscal Contrato 

Conservación Global de caminos de 

Provincia de Ultima Esperanza comuna 

Torres del Paine, XIII Etapa, Región de 

Magallanes y Antártica Chilena. 

SEGUNDO LLAMADO(Nuevo 2021)

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

589713-28-

O121

Adjudicado                                                                                          Propuesta 

pública             

13-ago-21 09-sept-21 02-ene-00 02-ene-00 01-nov-21 18-abr-22 Indice de 

Precios al 

Consumidor

465.997 465.997 0 0 0 21.400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21.400 483.997 Asesoría de 

Inspección 

Fiscal

Dirección de 

Vialidad

de Magallanes y 

La Antártica 

Chilena

MAGALLANES, 

TIERRA DEL FUEGO, 

ULTIMA ESPERANZA

PUNTA ARENAS, 

LAGUNA BLANCA, 

TIMAUKEL, TORRES 

DEL PAINE

de Magallanes 

y La Antártica 

Chilena

PROYECTOS 40011007-0 CONSERVACION GLOBAL RED 

VIAL REGION DE MAGALLANES 

2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Magallanes y Ach 312912 Conservación Global de Caminos de la 

Provincia de Tierra del Fuego, Sector Sur, 

Comuna de Timaukel, IV Etapa, Región 

de Magallanes y Antartica Chilena.(Nuevo 

2020)

1. OBRAS 589713-12-

LR20

En Ejecución Propuesta 

pública             

21-oct-20 02-dic-20 29-dic-20 10-feb-21 10-feb-21 31-ene-23 MAGALLANES PUNTA ARENAS Indice de 

Precios al 

Consumidor

3.513.712 3.863.960 78.137.730 9 CONSTRUCTORA 

VILICIC S.A.

0 1.356.529 0 0 0 0 110.339 49.295 72.996 116.365 27.878 189.016 400.000 390.640 2.750.399 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de Magallanes y 

La Antártica 

Chilena

MAGALLANES, 

TIERRA DEL FUEGO, 

ULTIMA ESPERANZA

PUNTA ARENAS, 

LAGUNA BLANCA, 

TIMAUKEL, TORRES 

DEL PAINE

de Magallanes 

y La Antártica 

Chilena

PROYECTOS 40011007-0 CONSERVACION GLOBAL RED 

VIAL REGION DE MAGALLANES 

2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Magallanes y Ach 339396 Conservación Global de Caminos de la 

provincia de Ultima Esperanza sector 

comuna de Torres del Paine, Ultima 

Esperanza, XIII Etapa, Región de 

Magallanes y de la Antártica Chilena. 

(SEGUNDO LLAMADO)

1. OBRAS 589713-12-

LR21

Adjudicado                                                                                          Propuesta 

pública             

11-jun-21 13-jul-21 02-ene-00 02-ene-00 01-sept-21 22-ago-23 Indice de 

Precios al 

Consumidor

3.808.841 4.358.911 78.137.730 9 CONSTRUCTORA 

VILICIC S.A.

0 452.375 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 252.375 200.000 4.330.186 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de Magallanes y 

La Antártica 

Chilena

MAGALLANES, 

TIERRA DEL FUEGO, 

ULTIMA ESPERANZA

PUNTA ARENAS, 

LAGUNA BLANCA, 

TIMAUKEL, TORRES 

DEL PAINE

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 40011007-0 CONSERVACION GLOBAL RED 

VIAL REGION DE MAGALLANES 

2020

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 326765 Gastos Inherentes Año 2021 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 2.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.000 0

Dirección de 

Vialidad

de Magallanes y 

La Antártica 

Chilena

MAGALLANES, 

TIERRA DEL FUEGO, 

ULTIMA ESPERANZA

PUNTA ARENAS, 

LAGUNA BLANCA, 

TIMAUKEL, TORRES 

DEL PAINE

de Magallanes 

y La Antártica 

Chilena

PROYECTOS 40011007-0 CONSERVACION GLOBAL RED 

VIAL REGION DE MAGALLANES 

2020

EJECUCION OTROS GASTOS Magallanes y Ach 326778 Global de Gastos Inherentes Traslados a 

Obras (2021)

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 ÚLTIMA 

ESPERANZA, 

MAGALLANES, 

TIERRA DEL 

FUEGO

NATALES, 

PUNTA 

ARENAS, 

PORVENIR

Sin Reajuste 0 12.200 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 2.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.000 0

Dirección de 

Vialidad

de Magallanes y 

La Antártica 

Chilena

MAGALLANES, 

TIERRA DEL FUEGO, 

ULTIMA ESPERANZA

PUNTA ARENAS, 

LAGUNA BLANCA, 

TIMAUKEL, TORRES 

DEL PAINE

de Magallanes 

y La Antártica 

Chilena

PROYECTOS 40011007-0 CONSERVACION GLOBAL RED 

VIAL REGION DE MAGALLANES 

2020

EJECUCION OTROS GASTOS Magallanes y Ach 331736 Global de Gastos Inherentes a Traslados 

a Obras(2021)

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 704 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0

Dirección de 

Vialidad

de Magallanes y 

La Antártica 

Chilena

MAGALLANES, 

TIERRA DEL FUEGO, 

ULTIMA ESPERANZA

PUNTA ARENAS, 

LAGUNA BLANCA, 

TIMAUKEL, TORRES 

DEL PAINE

de Magallanes 

y La Antártica 

Chilena

PROYECTOS 40011007-0 CONSERVACION GLOBAL RED 

VIAL REGION DE MAGALLANES 

2020

EJECUCION OTROS GASTOS Magallanes y Ach 337582 FIAR Viáticos Gastos Inherentes Depto. 

Contratos Vialidad, Magallanes y Antártica 

Chilena (2021)

7. VIATICOS Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste -2.389 9.111 13.741.633 6 SILVANA IVONNE 

LEIVA ASENJO

0 2.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.000 0

Dirección de 

Vialidad

de Magallanes y 

La Antártica 

Chilena

MAGALLANES, 

TIERRA DEL FUEGO, 

ULTIMA ESPERANZA

RIO VERDE, SAN 

GREGORIO, 

PORVENIR, 

TIMAUKEL, TORRES 

DEL PAINE

de Magallanes 

y La Antártica 

Chilena

PROYECTOS 40011008-0 CONSERVACION CAMINOS 

BASICOS REGION DE 

MAGALLANES 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Magallanes y Ach 312981 Camino Básico por Conservación, Camino 

Y-600, Cruce Ruta 9S (Tres Brazos) - 

Discordia, Comuna de Punta Arenas, 

Provincia de Magallanes, Región de 

Magallanes y de la Antártica Chilena 

(Nuevo 2020)

1. OBRAS 589713-4-

O120

Terminado Propuesta 

pública             

20-jul-20 27-ago-20 07-sept-20 24-sept-20 24-sept-20 22-may-21 MAGALLANES PUNTA ARENAS Indice de 

Precios al 

Consumidor

662.114 705.154 93.546.000 K INGENIERIA CIVIL 

VICENTE S.A.

117.136 605.654 0 98.720 197.843 309.091 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de Magallanes y 

La Antártica 

Chilena

MAGALLANES, 

TIERRA DEL FUEGO, 

ULTIMA ESPERANZA

RIO VERDE, SAN 

GREGORIO, 

PORVENIR, 

TIMAUKEL, TORRES 

DEL PAINE

de Magallanes 

y La Antártica 

Chilena

PROYECTOS 40011008-0 CONSERVACION CAMINOS 

BASICOS REGION DE 

MAGALLANES 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Magallanes y Ach 315842 Camino Básico por Conservación, Camino 

Y-635 Km. 37 al Km.45, Comuna de 

Porvenir, Provincia de Tierra del Fuego, 

Región de Magallanes y Antártica 

Chilena.(2020)

1. OBRAS 589713-5-

O120

Terminado Propuesta 

pública             

31-jul-20 09-sept-20 14-sept-20 22-sept-20 22-sept-20 20-may-21 TIERRA DEL 

FUEGO

PORVENIR Indice de 

Precios al 

Consumidor

801.158 833.163 78.137.730 9 CONSTRUCTORA 

VILICIC S.A.

84.541 769.785 0 0 393.101 0 0 318.673 0 58.010 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de Magallanes y 

La Antártica 

Chilena

MAGALLANES, 

TIERRA DEL FUEGO, 

ULTIMA ESPERANZA

RIO VERDE, SAN 

GREGORIO, 

PORVENIR, 

TIMAUKEL, TORRES 

DEL PAINE

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 40011008-0 CONSERVACION CAMINOS 

BASICOS REGION DE 

MAGALLANES 2020

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 326765 Gastos Inherentes Año 2021 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 2.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.000 0

Dirección de 

Vialidad

de Magallanes y 

La Antártica 

Chilena

MAGALLANES, 

TIERRA DEL FUEGO, 

ULTIMA ESPERANZA

RIO VERDE, SAN 

GREGORIO, 

PORVENIR, 

TIMAUKEL, TORRES 

DEL PAINE

de Magallanes 

y La Antártica 

Chilena

PROYECTOS 40011008-0 CONSERVACION CAMINOS 

BASICOS REGION DE 

MAGALLANES 2020

EJECUCION OTROS GASTOS Magallanes y Ach 326778 Global de Gastos Inherentes Traslados a 

Obras (2021)

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 ÚLTIMA 

ESPERANZA, 

MAGALLANES, 

TIERRA DEL 

FUEGO

NATALES, 

PUNTA 

ARENAS, 

PORVENIR

Sin Reajuste 0 12.200 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 2.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.000 0

Dirección de 

Vialidad

de Magallanes y 

La Antártica 

Chilena

MAGALLANES, 

TIERRA DEL FUEGO, 

ULTIMA ESPERANZA

RIO VERDE, SAN 

GREGORIO, 

PORVENIR, 

TIMAUKEL, TORRES 

DEL PAINE

de Magallanes 

y La Antártica 

Chilena

PROYECTOS 40011008-0 CONSERVACION CAMINOS 

BASICOS REGION DE 

MAGALLANES 2020

EJECUCION OTROS GASTOS Magallanes y Ach 331736 Global de Gastos Inherentes a Traslados 

a Obras(2021)

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 704 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 750 0 0 0 0 0 0 98 0 0 0 0 652 0

Dirección de 

Vialidad

de Magallanes y 

La Antártica 

Chilena

MAGALLANES, 

TIERRA DEL FUEGO, 

ULTIMA ESPERANZA

RIO VERDE, SAN 

GREGORIO, 

PORVENIR, 

TIMAUKEL, TORRES 

DEL PAINE

de Magallanes 

y La Antártica 

Chilena

PROYECTOS 40011008-0 CONSERVACION CAMINOS 

BASICOS REGION DE 

MAGALLANES 2020

EJECUCION OTROS GASTOS Magallanes y Ach 337582 FIAR Viáticos Gastos Inherentes Depto. 

Contratos Vialidad, Magallanes y Antártica 

Chilena (2021)

7. VIATICOS Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste -2.389 9.111 13.741.633 6 SILVANA IVONNE 

LEIVA ASENJO

0 2.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.000 0

Dirección de 

Vialidad

de Magallanes y 

La Antártica 

Chilena

MAGALLANES, 

TIERRA DEL FUEGO, 

ULTIMA ESPERANZA

LAGUNA BLANCA, 

RIO VERDE, 

PORVENIR, TORRES 

DEL PAINE

de Magallanes 

y La Antártica 

Chilena

PROYECTOS 40011009-0 CONSERVACION RED VIAL 

REGION DE MAGALLANES 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Magallanes y Ach 312930 Conservación de la Red Vial, 

Conservación Rutinaria, Señalización 

Ruta 9S, 9N, 255-CH y Ruta 257 CH, 

Región de Magallanes y de la Antártica 

Chilena (Nuevo 2020)

1. OBRAS 589713-10-

O120

En Ejecución Propuesta 

pública             

14-ago-20 23-sept-20 06-oct-20 15-oct-20 15-oct-20 06-ago-21 MAGALLANES PUNTA ARENAS Indice de 

Precios al 

Consumidor

307.268 288.722 76.873.479 8 CONSTRUCCION E 

INGENIERIA 

CASTILLO LTDA

8.432 289.662 0 108.578 0 0 0 0 94.252 30.799 30.000 26.033 0 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de Magallanes y 

La Antártica 

Chilena

MAGALLANES, 

TIERRA DEL FUEGO, 

ULTIMA ESPERANZA

LAGUNA BLANCA, 

RIO VERDE, 

PORVENIR, TORRES 

DEL PAINE

de Magallanes 

y La Antártica 

Chilena

PROYECTOS 40011009-0 CONSERVACION RED VIAL 

REGION DE MAGALLANES 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Magallanes y Ach 315849 Conservación Red Vial, Conservación 

Periódica, Reposición Puente Rio Grande,  

Ruta Y-560, km. 63,3, Comuna de Río 

Verde, Provincia de Magallanes, Región 

de Magallanes y de la Antártica 

Chilena.(2020)

1. OBRAS 589713-6-

O120

Terminado Propuesta 

pública             

31-jul-20 08-sept-20 16-sept-20 22-sept-20 22-sept-20 20-may-21 MAGALLANES RIO VERDE Indice de 

Precios al 

Consumidor

297.656 319.066 76.609.270 5 ESTUDIOS 

MAGALLANICOS 

LTDA.

43.367 283.759 0 61.311 0 97.673 0 124.776 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de Magallanes y 

La Antártica 

Chilena

MAGALLANES, 

TIERRA DEL FUEGO, 

ULTIMA ESPERANZA

LAGUNA BLANCA, 

RIO VERDE, 

PORVENIR, TORRES 

DEL PAINE

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 40011009-0 CONSERVACION RED VIAL 

REGION DE MAGALLANES 2020

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 326765 Gastos Inherentes Año 2021 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 2.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.000 0

Dirección de 

Vialidad

de Magallanes y 

La Antártica 

Chilena

MAGALLANES, 

TIERRA DEL FUEGO, 

ULTIMA ESPERANZA

LAGUNA BLANCA, 

RIO VERDE, 

PORVENIR, TORRES 

DEL PAINE

de Magallanes 

y La Antártica 

Chilena

PROYECTOS 40011009-0 CONSERVACION RED VIAL 

REGION DE MAGALLANES 2020

EJECUCION OTROS GASTOS Magallanes y Ach 326778 Global de Gastos Inherentes Traslados a 

Obras (2021)

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 ÚLTIMA 

ESPERANZA, 

MAGALLANES, 

TIERRA DEL 

FUEGO

NATALES, 

PUNTA 

ARENAS, 

PORVENIR

Sin Reajuste 0 12.200 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 2.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.000 0

Dirección de 

Vialidad

de Magallanes y 

La Antártica 

Chilena

MAGALLANES, 

TIERRA DEL FUEGO, 

ULTIMA ESPERANZA

LAGUNA BLANCA, 

RIO VERDE, 

PORVENIR, TORRES 

DEL PAINE

de Magallanes 

y La Antártica 

Chilena

PROYECTOS 40011009-0 CONSERVACION RED VIAL 

REGION DE MAGALLANES 2020

EJECUCION OTROS GASTOS Magallanes y Ach 331736 Global de Gastos Inherentes a Traslados 

a Obras(2021)

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 704 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 750 0

Dirección de 

Vialidad

de Magallanes y 

La Antártica 

Chilena

MAGALLANES, 

TIERRA DEL FUEGO, 

ULTIMA ESPERANZA

LAGUNA BLANCA, 

RIO VERDE, 

PORVENIR, TORRES 

DEL PAINE

de Magallanes 

y La Antártica 

Chilena

PROYECTOS 40011009-0 CONSERVACION RED VIAL 

REGION DE MAGALLANES 2020

EJECUCION OTROS GASTOS Magallanes y Ach 337582 FIAR Viáticos Gastos Inherentes Depto. 

Contratos Vialidad, Magallanes y Antártica 

Chilena (2021)

7. VIATICOS Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste -2.389 9.111 13.741.633 6 SILVANA IVONNE 

LEIVA ASENJO

0 2.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.000 0

Dirección de 

Vialidad

de Magallanes y 

La Antártica 

Chilena

ULTIMA ESPERANZA NATALES de Magallanes 

y La Antártica 

Chilena

PROYECTOS 40012479-0 REPOSICION RUTA 9 S: 

ROTONDA NATALES- CAMINO 1

DISEÑO GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Magallanes y Ach 331727 Global de Gastos para las 

públicciones(2021)

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 MAGALLANES PUNTA ARENAS Sin Reajuste 0 4.400 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0

Dirección de 

Vialidad

de Magallanes y 

La Antártica 

Chilena

ULTIMA ESPERANZA NATALES de Magallanes 

y La Antártica 

Chilena

PROYECTOS 40012479-0 REPOSICION RUTA 9 S: 

ROTONDA NATALES- CAMINO 1

DISEÑO CONSULTORÍAS Magallanes y Ach 339805 ESTUDIO DE INGENIERIA REPOSICIÓN 

RUTA 9N, ROTONDA DE NATALES - 

CAMINO 1, REGIÓN DE MAGALLANES Y 

DE LA ANTARTICA CHILENA.(Nuevo 

2021)

2. ESTUDIOS 589713-37-

O121

En Licitación Propuesta 

pública             

10-sept-21 26-oct-21 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-21 26-nov-22 Indice de 

Precios al 

Consumidor

180.000 180.000 0 0 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 218.000 Estudio Básicos

Dirección de 

Vialidad

de Magallanes y 

La Antártica 

Chilena

ULTIMA ESPERANZA NATALES de Magallanes 

y La Antártica 

Chilena

PROYECTOS 40012484-0 REPOSICION RUTA 9 SECTOR 

PUENTE TRES PASOS-CERRO 

CASTILLO, TORRES DEL PAINE

EJECUCION CONSULTORÍAS Magallanes y Ach 329550 Asesoría a la Inspección fiscal Reposición 

de la Ruta 9N sector Puente Tres Pasos - 

Villa Cerro Castillo, DM. 279.400 al DM. 

284.190, Provincia de Ultima Esperanza, 

Región de Magallanes y de la Antártica 

Chilena.(Nuevo 2021)

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

589713-26-

O121

En Licitación Propuesta 

pública             

30-jul-21 15-sept-21 02-ene-00 02-ene-00 01-nov-21 01-nov-23 ÚLTIMA 

ESPERANZA

NATALES Indice de 

Precios al 

Consumidor

529.542 529.542 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 566.277 Asesoría de 

Inspección 

Fiscal

Dirección de 

Vialidad

de Magallanes y 

La Antártica 

Chilena

ULTIMA ESPERANZA NATALES de Magallanes 

y La Antártica 

Chilena

PROYECTOS 40012484-0 REPOSICION RUTA 9 SECTOR 

PUENTE TRES PASOS-CERRO 

CASTILLO, TORRES DEL PAINE

EJECUCION OBRAS CIVILES Magallanes y Ach 329551 Reposición de la Ruta 9N, sector Puente 

Tres Pasos - Villa Cerro Castillo, 

DM.279.490 al DM.284.190 ,Provincia de 

Ultima Esperanza, Región de Magallanes 

y de la Antártica Chilena. (nuevo 2021)

1. OBRAS 589713-27-

O121

Adjudicado                                                                                          Propuesta 

pública             

30-jul-21 08-sept-21 02-ene-00 02-ene-00 01-nov-21 22-oct-23 ÚLTIMA 

ESPERANZA

NATALES Indice de 

Precios al 

Consumidor

2.978.892 2.978.892 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 3.174.723 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de Magallanes y 

La Antártica 

Chilena

MAGALLANES, 

TIERRA DEL FUEGO

RIO VERDE, 

PORVENIR

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40020141-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DE MAGALLANES 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 316819 DPTO. MAQUINARIA, SUMINISTRO Y 

COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA 

EQUIPOS Y MAQUINARIA DE LA 

DIRECCIÓN DE VIALIDAD.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-20 31-dic-21 Sin Reajuste 0 843.491 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 147 0 0 0 147 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Magallanes y 

La Antártica 

Chilena

MAGALLANES, 

TIERRA DEL FUEGO

RIO VERDE, 

PORVENIR

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40020141-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DE MAGALLANES 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 320152 PUENTES: GP INV 92 2020 Solicita 

presupuesto para el servicio de 

sanitización por COVID-19 de 

maquinarias en oficinas de Santiago y 

faena

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-20 31-dic-20 SANTIAGO SANTIAGO Sin Reajuste 0 8.854 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 111 0 111 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Magallanes y 

La Antártica 

Chilena

MAGALLANES, 

TIERRA DEL FUEGO

RIO VERDE, 

PORVENIR

Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 40020141-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DE MAGALLANES 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 328284 CONTRATO RESERVA CAD ARRASTRE  

NORMAL 2021

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 178.840.000 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.656.000



Informe mensual de Iniciativas de Inversión programadas y en ejecución MOP año 2021

(Montos en miles de $)

Mes: agosto 2021

Servicio Reg Proyecto Provincia Comuna Reg Contrato Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación Centro gestión
Cod 

Contrato
Nombre Contrato Clasificacion

Id 

Chilecompra
Estado

Tipo 

Contratación
F Licitación F Apertura

F Resolución 

de 

Adjudicación

F Trámite F Inicio F Término
Provincia 

Contrato

Comuna 

Contrato

Tipo 

Reajuste

Presupuesto 

oficial

Monto 

Vigente 

Contrato

Nombre 

Contratista

Inversión 

Anterior

Programado 

año
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo

TIPO DE 

GASTO
Rut Contratista

Dirección de 

Vialidad

de Magallanes y 

La Antártica 

Chilena

MAGALLANES, 

TIERRA DEL FUEGO

RIO VERDE, 

PORVENIR

de Magallanes 

y La Antártica 

Chilena

PROYECTOS 40020141-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DE MAGALLANES 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Magallanes y Ach 331679 Administración Directa Provincial de 

Última Esperanza(2021)

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 996.500 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 576.159 0 10.011 118.363 94.743 187.422 52.193 89.506 23.921 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Magallanes y 

La Antártica 

Chilena

MAGALLANES, 

TIERRA DEL FUEGO

RIO VERDE, 

PORVENIR

de Magallanes 

y La Antártica 

Chilena

PROYECTOS 40020141-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DE MAGALLANES 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Magallanes y Ach 331680 Administración Directa Oficina Provincial 

de Tierra del Fuego(2021)

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 490.000 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 377.863 0 450 2.481 87.154 125.804 34.791 112.499 14.685 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Magallanes y 

La Antártica 

Chilena

MAGALLANES, 

TIERRA DEL FUEGO

RIO VERDE, 

PORVENIR

de Magallanes 

y La Antártica 

Chilena

PROYECTOS 40020141-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DE MAGALLANES 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Magallanes y Ach 331681 Administración Directa Oficina Provincial 

de Magallanes(2021)

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 1.446.200 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.037.170 0 29.844 270.656 65.754 123.039 177.512 219.958 150.407 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Magallanes y 

La Antártica 

Chilena

MAGALLANES, 

TIERRA DEL FUEGO

RIO VERDE, 

PORVENIR

de Magallanes 

y La Antártica 

Chilena

PROYECTOS 40020141-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DE MAGALLANES 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Magallanes y Ach 331682 Administración Directa Oficina 

Regional(2021)

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 649.066 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 100.967 0 0 2.398 1.627 52.323 14.766 0 29.853 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Magallanes y 

La Antártica 

Chilena

MAGALLANES, 

TIERRA DEL FUEGO

RIO VERDE, 

PORVENIR

de Magallanes 

y La Antártica 

Chilena

PROYECTOS 40020141-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DE MAGALLANES 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Magallanes y Ach 331715 Administración Directa Laboratorio 

Regional(2021)

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 MAGALLANES PUNTA ARENAS Sin Reajuste 0 20.000 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 3.729 0 0 0 1.268 0 1.059 104 1.298 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Magallanes y 

La Antártica 

Chilena

MAGALLANES, 

TIERRA DEL FUEGO

RIO VERDE, 

PORVENIR

de Magallanes 

y La Antártica 

Chilena

PROYECTOS 40020141-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DE MAGALLANES 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Magallanes y Ach 331718 Administración Directa Pesaje 

Regional(2021)

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 65.000 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 18.368 0 2.245 1.200 3.568 1.225 4.685 1.675 3.769 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Magallanes y 

La Antártica 

Chilena

MAGALLANES, 

TIERRA DEL FUEGO

RIO VERDE, 

PORVENIR

de Magallanes 

y La Antártica 

Chilena

PROYECTOS 40020141-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DE MAGALLANES 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Magallanes y Ach 331722 Elementos de Seguridad y Protección 

Personal Funcionarios de la 

Administración Directa(2021)

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 35.000 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.613.420 0 0 0 0 0 0 3.169 8.323 267.450 257.691 693.375 383.412 0

Dirección de 

Vialidad

de Magallanes y 

La Antártica 

Chilena

MAGALLANES, 

TIERRA DEL FUEGO

RIO VERDE, 

PORVENIR

de Magallanes 

y La Antártica 

Chilena

PROYECTOS 40020141-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DE MAGALLANES 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Magallanes y Ach 331726 Servicio Sistema de Control y Monitoreo y 

Gestión de vehículos(camiones) en 

modalidad GPS/Celular e híbrido(2021)

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 15.000 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 5.735 0 0 826 2.164 2.464 0 0 281 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Magallanes y 

La Antártica 

Chilena

MAGALLANES, 

TIERRA DEL FUEGO

RIO VERDE, 

PORVENIR

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40020141-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DE MAGALLANES 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 335100 LNV GP INV 4 (2021) REGULARIZAR 

PAGO DE FACTURAS PENDIENTES AÑO 

2020.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 9.268 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 565 0 0 565 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Magallanes y 

La Antártica 

Chilena

MAGALLANES, 

TIERRA DEL FUEGO

RIO VERDE, 

PORVENIR

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40020141-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DE MAGALLANES 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 335106 PUENTES GP INV 5 (2021) REGULARIZAR 

PAGO DE FACTURAS PENDIENTES AÑO 

2020.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 417.576 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 25.988 0 15.684 10.304 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Magallanes y 

La Antártica 

Chilena

MAGALLANES, 

TIERRA DEL FUEGO

RIO VERDE, 

PORVENIR

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40020141-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DE MAGALLANES 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 335562 LNV GP INV 11 (2021) Solicita 

presupuesto para los pagos de 

Mantenciones a equipos del LNV y LRV 

Metropolitano, durante el año 2021 por la 

Empresa MURA Y PIZARRO. (Contrato 

309167 2020).

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 22.000 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 458 0 0 0 228 0 100 0 130 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Magallanes y 

La Antártica 

Chilena

MAGALLANES, 

TIERRA DEL FUEGO

RIO VERDE, 

PORVENIR

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40020141-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DE MAGALLANES 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 335576 LNV GP INV 13 (2021) Solicita 

presupuesto para el pago de accesorios 

pendientes de entrega por la Empresa 

CELESTRON. (Contrato 320779 2020)

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 6.889 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 431 0 0 0 431 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Magallanes y 

La Antártica 

Chilena

MAGALLANES, 

TIERRA DEL FUEGO

RIO VERDE, 

PORVENIR

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40020141-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DE MAGALLANES 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 335594 LNV GP INV 17 (2021) Solicita 

presupuesto para la contratación del 

Servicio de Mantención Preventiva a UPS 

existente en la Sala de Química del LNV.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 238 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 15 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Magallanes y 

La Antártica 

Chilena

MAGALLANES, 

TIERRA DEL FUEGO

RIO VERDE, 

PORVENIR

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40020141-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DE MAGALLANES 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 335597 PUENTES GP INV 18 (2021) Solicita 

autorizar ppto. para la adquisición de 

siete (7) vales de gas de 15 Kg y tres (3) 

vales de gas de 11 Kg, para ser utilizado 

en los carromatos del Departamento de 

Puentes.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 121 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 8 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Magallanes y 

La Antártica 

Chilena

MAGALLANES, 

TIERRA DEL FUEGO

RIO VERDE, 

PORVENIR

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40020141-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DE MAGALLANES 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 335599 PUENTES GP INV 20 (2021) Solicita 

autorizar ppto. para el pago de los 

Servicios de Mantenciones a la 

maquinaria perteneciente a la 

Administración Directa del Departamento 

de Puentes, a cargo de la Empresa JOSÉ 

ALLENDES GONZÁLEZ. (Contrato 316788 

2020).

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 150.021 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 4.065 0 0 0 758 1.701 0 0 1.605 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Magallanes y 

La Antártica 

Chilena

MAGALLANES, 

TIERRA DEL FUEGO

RIO VERDE, 

PORVENIR

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40020141-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DE MAGALLANES 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 335603 LNV GP INV 24 (2021) Solicita autorizar 

ppto. para gestionar la reparación del 

Rotavapor R215V en uso en la Sala de 

Química del Departamento Laboratorio 

Nacional.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 8.835 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 552 0 0 0 0 0 552 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Magallanes y 

La Antártica 

Chilena

MAGALLANES, 

TIERRA DEL FUEGO

RIO VERDE, 

PORVENIR

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40020141-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DE MAGALLANES 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 336202 PUENTES GP INV 28 (2021) FIAR 

Revisiones Técnicas y Peajes Vehículos 

Pesado REEMBOLSO

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 2.600 3.600 12.899.861 6 MABEL LORENA 

ALARCON HERRERA

0 195 0 0 0 62 0 0 63 70 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Magallanes y 

La Antártica 

Chilena

MAGALLANES, 

TIERRA DEL FUEGO

RIO VERDE, 

PORVENIR

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40020141-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DE MAGALLANES 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 336204 PUENTES GP INV 29 (2021)FIAR Gasto 

de Obra REEMBOLSO

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 500 12.899.861 6 MABEL LORENA 

ALARCON HERRERA

0 80 0 0 0 73 7 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Magallanes y 

La Antártica 

Chilena

MAGALLANES, 

TIERRA DEL FUEGO

RIO VERDE, 

PORVENIR

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40020141-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DE MAGALLANES 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 336528 LNV GP INV 32 (2021) Adquisición de un 

accesorio necesario para el equipo 

Reómetro MCR-302 en uso en Sala de 

Química del LNV.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 774 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 48 0 0 0 0 0 48 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Magallanes y 

La Antártica 

Chilena

MAGALLANES, 

TIERRA DEL FUEGO

RIO VERDE, 

PORVENIR

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40020141-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DE MAGALLANES 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 336607 LNV GP INV 33 (2021) Adquisición de 300 

Kg de Huaipe Sin Sintético para las Salas 

de Química y Asfalto del Laboratorio 

Nacional.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 1.250 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 78 0 0 0 0 0 78 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Magallanes y 

La Antártica 

Chilena

MAGALLANES, 

TIERRA DEL FUEGO

RIO VERDE, 

PORVENIR

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40020141-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DE MAGALLANES 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 336898 LNV GP INV 36 (2021) Se solicita 

autorizar presupuesto para gestionar la 

contratación del Servicio de retiro, 

transporte y disposición final de residuos 

asfálticos y solventes contaminados con 

derivados del asfalto, en el Departamento 

Laboratorio Nacional

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 5.000 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 112 0 0 0 0 0 73 0 39 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Magallanes y 

La Antártica 

Chilena

MAGALLANES, 

TIERRA DEL FUEGO

RIO VERDE, 

PORVENIR

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40020141-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DE MAGALLANES 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 336904 LNV GP INV 37 (2021) Se solicita 

autorizar presupuesto para gestionar la 

reparación y calibración del viscosímetro 

marca Brookfield en uso en la Sala de 

Química del LNV.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 361 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 23 0 0 0 0 0 23 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Magallanes y 

La Antártica 

Chilena

MAGALLANES, 

TIERRA DEL FUEGO

RIO VERDE, 

PORVENIR

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40020141-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DE MAGALLANES 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 337172 LNV GP INV 42 (2021) Solicita autorizar 

presupuesto para la adquisición de 5 

baterias para recambio a las existente en 

la UPS en uso en la Sala de Química del 

LNV.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 228 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 15 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Magallanes y 

La Antártica 

Chilena

MAGALLANES, 

TIERRA DEL FUEGO

RIO VERDE, 

PORVENIR

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40020141-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DE MAGALLANES 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 337762 PUENTES GP INV 49 (2021) Solicita 

autorizar presupuesto para la adquisición 

e Elemento de Protección Personal al 

personal de la AD del Departamento de 

Puentes. El monto se deberá traspasar al 

Departamento de Prevención de Riesgos

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 30.000 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 112 0 0 0 0 0 0 0 112 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Magallanes y 

La Antártica 

Chilena

MAGALLANES, 

TIERRA DEL FUEGO

RIO VERDE, 

PORVENIR

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40020141-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DE MAGALLANES 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 338076 DPTO. MAQUINARIA, SERVICIO DE 

MANTENIMIENTO DE ESTACIONES 

METEOROLOGICAS, DE LA DIRECCION 

DE VIALIDAD.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 52.100 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 12.645 0 0 0 0 0 5.280 1.042 6.324 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Magallanes y 

La Antártica 

Chilena

MAGALLANES, 

TIERRA DEL FUEGO

RIO VERDE, 

PORVENIR

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40020141-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DE MAGALLANES 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 338241 LNV GP INV 53 (2021) Solicita autorizar 

presupuesto para gestionar el pago de 

consumo de gas a la empresa de 

Abastible.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 705 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 50 0 0 0 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Magallanes y 

La Antártica 

Chilena

MAGALLANES, 

TIERRA DEL FUEGO

RIO VERDE, 

PORVENIR

Inversión No 

Regionalizada

PROYECTOS 40020141-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DE MAGALLANES 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 339510 LNV GP INV 66 (2021)Solicita autorizar 

presupuesto para la adquisición de 

Elemento de Protección Personal al 

personal de la AD del Laboratorio 

Nacional de Vialidad.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 3.556 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 244 0 0 0 0 0 0 0 244 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Magallanes y 

La Antártica 

Chilena

MAGALLANES, 

TIERRA DEL FUEGO

RIO VERDE, 

PORVENIR

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40020141-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DE MAGALLANES 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 339588 PUENTES GP INV 68 (2021) Solicita 

autorizar presupuesto para la adquisición 

de 11 vales de gas de 12 kilos, y 20 vales 

de gas de 15 kilos; todos para ser 

utilizados en los carromatos en trabajos 

de sondajes y de mecanos. 

Departamento de Puentes

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 387 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 27 0 0 0 0 0 0 0 27 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Magallanes y 

La Antártica 

Chilena

MAGALLANES, 

TIERRA DEL FUEGO

RIO VERDE, 

PORVENIR

Inversión No 

Regionalizada

PROYECTOS 40020141-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DE MAGALLANES 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 340202 Ajuste por Compra combustible con 

financiamiento CAD  REGIONAL 04-06-

2021

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 454.200 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 19.000 0 0 0 0 0 0 19.000 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Magallanes y 

La Antártica 

Chilena

MAGALLANES, 

TIERRA DEL FUEGO

RIO VERDE, 

PORVENIR

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40020141-0 CONSERVACION RED VIAL 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, 

REGIÓN DE MAGALLANES 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 343254 LNV GP INV 112 (2021) Solicita autorizar 

presupuesto para la adquisición de ocho 

Masas Patrones sin calibración para uso 

en el Área de Calibraciones del 

Departamento Laboratorio Nacional.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 3.100 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 149.631 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50.000 43.983 55.647 0

Dirección de 

Vialidad

de Magallanes y 

La Antártica 

Chilena

MAGALLANES, 

TIERRA DEL FUEGO, 

ULTIMA ESPERANZA

RIO VERDE, 

PORVENIR, 

NATALES, TORRES 

DEL PAINE

de Magallanes 

y La Antártica 

Chilena

PROYECTOS 40020217-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL REGION DE 

MAGALLANES 2021

EJECUCION CONSULTORÍAS Magallanes y Ach 329479 Asesoría a la Inspección Fiscal 

Conservación Global Mixto por Nivel de 

Servicios y por Precios Unitarios de 

caminos de la Provincia de Magallanes, 

sectores Punta Arenas, Rio Verde y 

Laguna Blanca, III Etapa, Región de 

Magallanes y Antártica Chilena.(Nuevo

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-oct-21 01-nov-21 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-21 01-dic-25 Sin Reajuste 0 850.000 0 0 0 33.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33.000 900.000 Asesoría de 

Inspección 

Fiscal

Dirección de 

Vialidad

de Magallanes y 

La Antártica 

Chilena

MAGALLANES, 

TIERRA DEL FUEGO, 

ULTIMA ESPERANZA

RIO VERDE, 

PORVENIR, 

NATALES, TORRES 

DEL PAINE

de Magallanes 

y La Antártica 

Chilena

PROYECTOS 40020217-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL REGION DE 

MAGALLANES 2021

EJECUCION CONSULTORÍAS Magallanes y Ach 329484 Asesoría a la Inspección Fiscal 

Conservación Global Mixto por Nivel de 

Servicios y Precios Unitarios de caminos 

Provincia de Tierra del Fuego sectores de 

Porvenir y Primavera, III Etapa, Región 

de Magallanes y Antártica Chilena.(Nuevo 

2021)

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-oct-21 01-nov-21 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-21 01-dic-25 Sin Reajuste 0 850.000 0 0 0 33.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33.000 900.000 Asesoría de 

Inspección 

Fiscal

Dirección de 

Vialidad

de Magallanes y 

La Antártica 

Chilena

MAGALLANES, 

TIERRA DEL FUEGO, 

ULTIMA ESPERANZA

RIO VERDE, 

PORVENIR, 

NATALES, TORRES 

DEL PAINE

de Magallanes 

y La Antártica 

Chilena

PROYECTOS 40020217-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL REGION DE 

MAGALLANES 2021

EJECUCION CONSULTORÍAS Magallanes y Ach 329487 Asesoría a la Inspección Fiscal 

Conservación Global Mixto por Nivel de 

Servicios y Precios Unitarios de caminos 

Provincia de Ultima Esperanza sectores 

de Natales y Torres del Paine, I Etapa, 

Región de Magallanes y Antártica 

Chilena.(Nuevo 2021)

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-dic-21 01-dic-21 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-21 01-dic-25 Sin Reajuste 0 850.000 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 850.000 Asesoría de 

Inspección 

Fiscal

Dirección de 

Vialidad

de Magallanes y 

La Antártica 

Chilena

MAGALLANES, 

TIERRA DEL FUEGO, 

ULTIMA ESPERANZA

RIO VERDE, 

PORVENIR, 

NATALES, TORRES 

DEL PAINE

de Magallanes 

y La Antártica 

Chilena

PROYECTOS 40020217-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL REGION DE 

MAGALLANES 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Magallanes y Ach 331651 Conservación Global Mixto por Nivel de 

Servicio y por Precios Unitarios de la 

Provincia de Tierra del Fuego, sector 

comunas de Porvenir y Primavera, III 

Etapa, Región de Magallanes y Antartica 

Chilena

1. OBRAS 589713-6-

O121

En Ejecución Propuesta 

pública             

30-abr-21 30-jun-21 12-jul-21 11-ago-21 11-ago-21 21-jul-25 TIERRA DEL 

FUEGO

PORVENIR, 

PRIMAVERA

Indice de 

Precios al 

Consumidor

8.456.228 8.996.643 78.137.730 9 CONSTRUCTORA 

VILICIC S.A.

0 360.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 360.000 8.803.043 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de Magallanes y 

La Antártica 

Chilena

MAGALLANES, 

TIERRA DEL FUEGO, 

ULTIMA ESPERANZA

RIO VERDE, 

PORVENIR, 

NATALES, TORRES 

DEL PAINE

de Magallanes 

y La Antártica 

Chilena

PROYECTOS 40020217-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL REGION DE 

MAGALLANES 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Magallanes y Ach 331652 Conservación Global Mixto por Nivel de 

Servicio y por Precios Unitarios de 

Caminos de la Provincia de Magallanes, 

sectores comunas de Punta Arenas, Rio 

Verde y Laguna Blanca, III Etapa, Región 

de Magallanes y Antartica Chilena

1. OBRAS 589713-7-

O121

Adjudicado                                                                                          Propuesta 

pública             

30-abr-21 01-jul-21 02-ene-00 02-ene-00 01-sept-21 31-ago-25 MAGALLANES PUNTA ARENAS Indice de 

Precios al 

Consumidor

7.502.688 8.782.019 76.259.040 9 FLESAN S.A. 0 258.450 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 258.450 8.651.416 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de Magallanes y 

La Antártica 

Chilena

MAGALLANES, 

TIERRA DEL FUEGO, 

ULTIMA ESPERANZA

RIO VERDE, 

PORVENIR, 

NATALES, TORRES 

DEL PAINE

de Magallanes 

y La Antártica 

Chilena

PROYECTOS 40020217-0 CONSERVACION GLOBAL MIXTA 

CAMINOS RED VIAL REGION DE 

MAGALLANES 2021

EJECUCION OBRAS CIVILES Magallanes y Ach 331654 Conservación Global Mixto Por Nivel de 

Servicio y por Precios Unitarios de la 

Provincia de Ultima Esperanza, sector 

comunas de Natales y Torres del Paine, I 

Etapa, Región de Magallanes y Antartica 

Chilena

1. OBRAS 589713-9-

O121

Adjudicado                                                                                          Propuesta 

pública             

28-may-21 21-jul-21 02-ene-00 02-ene-00 13-sept-21 23-ago-25 ÚLTIMA 

ESPERANZA

NATALES, 

TORRES DEL 

PAINE

Indice de 

Precios al 

Consumidor

7.515.543 7.515.543 0 0 0 36.400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36.400 0 7.633.792 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

de Magallanes y 

La Antártica 

Chilena

ULTIMA ESPERANZA NATALES de Magallanes 

y La Antártica 

Chilena

PROYECTOS 40021378-0 NORMALIZACION RUTA Y-340 

S: PUERTO NATALES (CRUCE 

AV. CARLOS I. DEL CAMPO)- 

LAGO BALMACEDA - RIO 

PRIMERO

DISEÑO GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Magallanes y Ach 331727 Global de Gastos para las 

públicciones(2021)

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 MAGALLANES PUNTA ARENAS Sin Reajuste 0 4.400 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 500 0 0 0 0 0 0 63 0 0 0 0 437 0

Dirección de 

Vialidad

de Magallanes y 

La Antártica 

Chilena

ULTIMA ESPERANZA NATALES de Magallanes 

y La Antártica 

Chilena

PROYECTOS 40021378-0 NORMALIZACION RUTA Y-340 

S: PUERTO NATALES (CRUCE 

AV. CARLOS I. DEL CAMPO)- 

LAGO BALMACEDA - RIO 

PRIMERO

DISEÑO CONSULTORÍAS Magallanes y Ach 329552 ESTUDIO DE INGENIERIA: 

NORMALIZACION RUTA Y-340 S: PUERTO 

NATALES- LAGO BALMACEDA - RIO 

PRIMERO (Nuevo 2021)

2. ESTUDIOS 589713-14-

O121

Adjudicado                                                                                          Propuesta 

pública             

30-jun-21 17-ago-21 02-ene-00 02-ene-00 01-nov-21 22-oct-23 ÚLTIMA 

ESPERANZA

NATALES Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.368.220 1.368.220 0 0 0 14.200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14.200 1.417.200 Diseño de 

Ingenieria

Dirección de 

Vialidad

de Magallanes y 

La Antártica 

Chilena

INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Magallanes 

y La Antártica 

Chilena

PROYECTOS 40027823-0 CONSERVACION RED VIAL 

REGION DE MAGALLANES 2020

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Magallanes y Ach 331727 Global de Gastos para las 

públicciones(2021)

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 MAGALLANES PUNTA ARENAS Sin Reajuste 0 4.400 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.500 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Magallanes y 

La Antártica 

Chilena

INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Magallanes 

y La Antártica 

Chilena

PROYECTOS 40029497-0 CONSERVACION CAMINOS 

BASICOS REGION DE 

MAGALLANES 2020

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Magallanes y Ach 331727 Global de Gastos para las 

públicciones(2021)

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 MAGALLANES PUNTA ARENAS Sin Reajuste 0 4.400 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 600 0 0

Dirección de 

Vialidad

de Magallanes y 

La Antártica 

Chilena

INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40029497-0 CONSERVACION CAMINOS 

BASICOS REGION DE 

MAGALLANES 2020

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 335460 Pago avisos licitación SOP - Normal 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 8.734 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 213 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 213 0

Dirección de 

Vialidad

de Magallanes y 

La Antártica 

Chilena

INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Magallanes 

y La Antártica 

Chilena

PROYECTOS 40029497-0 CONSERVACION CAMINOS 

BASICOS REGION DE 

MAGALLANES 2020

EJECUCION CONSULTORÍAS Magallanes y Ach 327333 Consultoria para Proyectos de 

Conservación de  Caminos Básicos, 

Región de Magallanes y Antártica Chilena. 

(Plan de Recuperación)

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

589713-18-

O120

Terminado Propuesta 

pública             

28-dic-20 09-feb-21 17-feb-21 23-feb-21 23-feb-21 23-jul-21 MAGALLANES PUNTA ARENAS Indice de 

Precios al 

Consumidor

216.000 199.000 87.786.100 7 JORGE PIDDO Y 

COMPANIA 

LIMITADA

0 203.123 0 0 0 0 30.343 0 142.086 30.695 0 0 0 0 0 Asesoría y 

Consultoría de 

Gestión de 

Proyectos



Informe mensual de Iniciativas de Inversión programadas y en ejecución MOP año 2021

(Montos en miles de $)

Mes: agosto 2021

Servicio Reg Proyecto Provincia Comuna Reg Contrato Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación Centro gestión
Cod 

Contrato
Nombre Contrato Clasificacion

Id 

Chilecompra
Estado

Tipo 

Contratación
F Licitación F Apertura

F Resolución 

de 

Adjudicación

F Trámite F Inicio F Término
Provincia 

Contrato

Comuna 

Contrato

Tipo 

Reajuste

Presupuesto 

oficial

Monto 

Vigente 

Contrato

Nombre 

Contratista

Inversión 

Anterior

Programado 

año
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo

TIPO DE 

GASTO
Rut Contratista

Dirección de 

Vialidad

de Magallanes y 

La Antártica 

Chilena

INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Magallanes 

y La Antártica 

Chilena

PROYECTOS 40029497-0 CONSERVACION CAMINOS 

BASICOS REGION DE 

MAGALLANES 2020

EJECUCION CONSULTORÍAS Magallanes y Ach 327339 Asesoría a la Inspección Fiscal para 

Contratos de Caminos Básicos por 

Conservación, Región de Magallanes y 

Antártica Chilena.(Nuevo 2021)

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

589713-32-

O121

En Licitación Propuesta 

pública             

31-ago-21 07-oct-21 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-21 01-dic-22 MAGALLANES LAGUNA 

BLANCA

Indice de 

Precios al 

Consumidor

399.492 399.492 0 0 0 30.825 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 375 30.450 377.797 Asesoría de 

Inspección 

Fiscal

Dirección de 

Vialidad

de Magallanes y 

La Antártica 

Chilena

INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Magallanes 

y La Antártica 

Chilena

PROYECTOS 40029497-0 CONSERVACION CAMINOS 

BASICOS REGION DE 

MAGALLANES 2020

EJECUCION OBRAS CIVILES Magallanes y Ach 327348 Camino Básico por Conservación, Camino 

Y-330 Km. 0 al Km. 5 y Camino Y-342 

km. 0 al km. 2, Provincia de Ultima 

Esperanza, Región de Magallanes y de la 

Antártica Chilena. (Plan de Recuperación)

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-sept-21 01-oct-21 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-21 01-feb-23 ÚLTIMA 

ESPERANZA

NATALES Sin Reajuste 0 1.392.000 0 0 0 50.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50.000 1.450.000 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

Inversión No 

Regionalizada

INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL Fondos sin 

decretar

ESTUDIOS 

BÁSICOS

30290424-0 ANÁLISIS ACTUALIZACIÓN 

VOLUMEN III MANUAL DE 

CARRETERAS

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 329543 RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS 

NUEVOS 2021

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0

Dirección de 

Vialidad

Inversión No 

Regionalizada

INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL Inversión No 

Regionalizada

ESTUDIOS 

BÁSICOS

30290424-0 ANÁLISIS ACTUALIZACIÓN 

VOLUMEN III MANUAL DE 

CARRETERAS

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 309832 Estudio Análisis Actualización Volumen III 

Manual de Carreteras (NUEVO 2020)

2. ESTUDIOS Por Licitar Sin Información               01-sept-21 01-oct-21 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-21 01-mar-23 ANTOFAGASTA, 

VALPARAISO, 

CONCEPCION, 

OSORNO, 

SANTIAGO

ANTOFAGASTA, 

VALPARAISO, 

CONCEPCION, 

OSORNO, 

SANTIAGO

Sin Reajuste 0 74.600 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 81.800 Estudio Básicos

Dirección de 

Vialidad

Inversión No 

Regionalizada

INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL Inversión No 

Regionalizada

ESTUDIOS 

BÁSICOS

30466233-0 DIAGNÓSTICO SEGURIDAD 

VIAL VARIAS RUTAS RED VIAL 

NACIONAL ETAPA 2

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 309830 Estudio Básico Diagnóstico Seguridad Vial 

Varias Rutas de la Red Vial de las 

Regiones de Coquimbo Valparaíso y 

Metropolitana

2. ESTUDIOS 5048-77-O120 En Ejecución Propuesta 

pública             

29-oct-20 27-nov-20 16-dic-20 16-dic-20 16-dic-20 19-feb-22 ANTOFAGASTA, 

ELQUI, 

VALPARAISO, BIO-

BIO, SANTIAGO

ANTOFAGASTA, 

COQUIMBO, 

VALPARAISO, 

ALTO BIO BIO, 

SANTIAGO

Indice de 

Precios al 

Consumidor

450.000 410.000 96.619.100 7 INGELOG 

CONSULTORES DE 

INGENIERIA Y 

SISTEMAS S.A.

0 227.344 0 0 0 0 0 0 62.597 84.493 0 0 80.254 0 201.065 Estudio Básicos

Dirección de 

Vialidad

Inversión No 

Regionalizada

INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL Metropolitana 

de Santiago

ESTUDIOS 

BÁSICOS

30481671-0 ACTUALIZACIÓN 

LEVANTAMIENTO CENSO DE 

TRÁNSITO DE LA RED VIAL

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 272266 Estudio Básico "Levantamiento de Censo 

de Tránsito de la Red Vial".

2. ESTUDIOS 5048-53-LR17 En Ejecución Propuesta 

pública             

28-sept-17 25-oct-17 29-nov-17 29-dic-17 29-dic-17 29-may-22 SANTIAGO SANTIAGO Indice de 

Precios al 

Consumidor

2.296.044 1.980.000 79.931.880 6 ICR CONSULTORES 

LIMITADA

1.272.279 383.675 0 0 0 219.919 0 0 0 133.983 0 0 0 29.774 478.926 Estudio Básicos

Dirección de 

Vialidad

Inversión No 

Regionalizada

INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL Metropolitana 

de Santiago

ESTUDIOS 

BÁSICOS

30486469-0 ANALISIS DE PESOS POR EJE 

DE LA RED VIAL NACIONAL

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 278771 Estudio Básico Análisis de Pesos por Eje 

de la Red Vial Nacional.

2. ESTUDIOS 5048-72-LR18 En Ejecución Propuesta 

pública             

28-nov-18 14-mar-19 17-abr-19 10-may-19 10-may-19 30-dic-20 SANTIAGO SANTIAGO Indice de 

Precios al 

Consumidor

360.000 300.000 77.498.950 1 CONSULTORES DE 

INGENIER.DE 

PROYECTOS Y 

ESTUD.LTDA.

280.736 32.055 0 0 32.055 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Estudio Básicos

Dirección de 

Vialidad

Inversión No 

Regionalizada

INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL Metropolitana 

de Santiago

ESTUDIOS 

BÁSICOS

30487408-0 DIAGNOSTICO AUSCULTACION 

AUTOMATIZADA DE 

PAVIMENTOS

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 278933 ESTUDIO BÁSICO DIAGNÓSTICO 

AUSCULTACIÓN AUTOMATIZADA DE 

PAVIMENTOS.

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

5048-62-LR18 Terminado Propuesta 

pública             

09-oct-18 30-nov-18 13-dic-18 06-feb-19 06-feb-19 16-abr-21 SANTIAGO SANTIAGO Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.260.000 1.100.000 76.989.248 6 CONSORCIO APSA - 

DDQ 

AUSCULTACION 

NACIONAL LIMITAD

807.912 346.000 0 129.464 0 153.439 0 0 59.444 0 0 0 0 3.653 0 Asesoría de 

Inspección 

Fiscal

Dirección de 

Vialidad

Inversión No 

Regionalizada

INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL Metropolitana 

de Santiago

ESTUDIOS 

BÁSICOS

40006428-0 ACTUALIZACIÓN Y ANÁLISIS 

VOLUMEN II MANUAL DE 

CARRETERAS

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 292102 Estudio Básico Análisis Actualización 

Volumen II Manual de Carreteras (Nuevo 

2019)

2. ESTUDIOS Por Licitar Sin Información               01-sept-21 01-oct-21 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-21 01-dic-23 SANTIAGO SANTIAGO Sin Reajuste 0 243.000 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 286.651 Estudio Básicos

Dirección de 

Vialidad

Inversión No 

Regionalizada

INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL Metropolitana 

de Santiago

ESTUDIOS 

BÁSICOS

40006607-0 ANALISIS ESTRUCTURAL 

CAMINOS PAV. SISTEMA ALTO 

RENDIMIENTO 

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 292103 Estudio Básico Análisis Estructural de 

Caminos Pavimentados Sistema Alto 

Rendimiento Etapa II.

2. ESTUDIOS 5048-32-LQ19 En Ejecución Propuesta 

pública             

02-ago-19 11-sept-19 21-oct-19 21-oct-19 21-oct-19 13-may-21 SANTIAGO SANTIAGO Indice de 

Precios al 

Consumidor

243.000 230.000 77.091.393 4 CONSORCIO APSA-

DDQ CP SIST ALTO 

RENDIMIENTO II 

LTD

128.000 110.427 0 45.914 0 54.178 0 10.334 0 0 0 0 0 0 0 Estudio Básicos

Dirección de 

Vialidad

Inversión No 

Regionalizada

INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL Metropolitana 

de Santiago

ESTUDIOS 

BÁSICOS

40006609-0 ANÁLISIS DEFINICIÓN DE 

ESTANDARES DE LOS CAMINOS 

DE CHILE ETAPA II

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 292096 Estudio Básico Análisis de Estándares de 

los caminos de Chile Etapa II, 

Interregional.

2. ESTUDIOS 5048-57-LR19 En Ejecución Propuesta 

pública             

21-nov-19 24-ene-20 09-mar-20 09-mar-20 09-mar-20 19-dic-21 SANTIAGO SANTIAGO Indice de 

Precios al 

Consumidor

260.840 226.024 78.306.360 3 CIS ASOC. 

CONSULT. EN 

TRANSPORTES S.A.

64.938 146.113 0 0 0 0 0 69.554 0 0 44.304 0 32.255 0 22.578 Estudio Básicos

Dirección de 

Vialidad

Inversión No 

Regionalizada

INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL Metropolitana 

de Santiago

ESTUDIOS 

BÁSICOS

40007077-0 DIAGNÓSTICO ESTUDIO 

HIDRÁULICO DE PUENTES, 

VARIAS REGIONES

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 292092 Estudio Básico Diagnostico Básico 

Hidráulico de Puentes

2. ESTUDIOS Terminado Trato directo                 01-dic-19 01-dic-19 25-sept-19 25-sept-19 25-sept-19 28-may-21 SANTIAGO SANTIAGO Sin Reajuste 144.329 144.329 61.211.000 K INSTITUTO 

NACIONAL DE 

HIDRAULICA

83.134 61.195 0 0 39.707 0 0 21.488 0 0 0 0 0 0 0 Estudio Básicos

Dirección de 

Vialidad

Inversión No 

Regionalizada

BIO BIO INTERCOMUNAL Fondos sin 

decretar

ESTUDIOS 

BÁSICOS

40011260-0 DIAGNOSTICO PUENTES E 

IMPLEMENTACION SISTEMA 

GESTIÓN PARA CONSERV. 

ETAPA II

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 329543 RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS 

NUEVOS 2021

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 451 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 451 0

Dirección de 

Vialidad

Inversión No 

Regionalizada

BIO BIO INTERCOMUNAL Metropolitana 

de Santiago

ESTUDIOS 

BÁSICOS

40011260-0 DIAGNOSTICO PUENTES E 

IMPLEMENTACION SISTEMA 

GESTIÓN PARA CONSERV. 

ETAPA II

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 335460 Pago avisos licitación SOP - Normal 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 8.734 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 107 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 107 0 0

Dirección de 

Vialidad

Inversión No 

Regionalizada

BIO BIO INTERCOMUNAL Metropolitana 

de Santiago

ESTUDIOS 

BÁSICOS

40011260-0 DIAGNOSTICO PUENTES E 

IMPLEMENTACION SISTEMA 

GESTIÓN PARA CONSERV. 

ETAPA II

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 336556 Pago de Gastos Administrativos - Normal 

2021

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 3.710 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 49 0

Dirección de 

Vialidad

Inversión No 

Regionalizada

BIO BIO INTERCOMUNAL del Biobío ESTUDIOS 

BÁSICOS

40011260-0 DIAGNOSTICO PUENTES E 

IMPLEMENTACION SISTEMA 

GESTIÓN PARA CONSERV. 

ETAPA II

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 309828 Estudio Diagnóstico Puentes e 

Implementación Sistema Gestión para 

Conservación Etapa II

2. ESTUDIOS 5048-94-O120 En Ejecución Propuesta 

pública             

21-dic-20 12-feb-21 29-mar-21 21-abr-21 21-abr-21 05-feb-24 BIO-BIO ALTO BIO BIO Indice de 

Precios al 

Consumidor

2.149.382 1.960.000 77.367.895 2 CONSORCIO DDQ-

APSA DIAGNOSTICO 

DE PUENTES 

LIMITADA

0 775.881 0 0 0 0 0 0 0 0 174.620 61.200 43.738 496.323 1.380.947 Estudio Básicos

Dirección de 

Vialidad

Inversión No 

Regionalizada

INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL Inversión No 

Regionalizada

ESTUDIOS 

BÁSICOS

40011597-0 ANALISIS METODOLOGICO 

PARA LA DETERMINACION DE 

COSTOS DE PROYECTOS 

VIALES

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 309835 ESTUDIO BÁSICO ANÁLISIS 

METODOLÓGICO PARA LA 

DETERMINACIÓN DE COSTOS DE 

PROYECTOS VIALES

2. ESTUDIOS 5048-83-O121 En Licitación Propuesta 

pública             

07-sept-21 25-oct-21 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-21 02-sept-23 ANTOFAGASTA, 

VALPARAISO, 

CONCEPCION, 

COYHAIQUE, 

SANTIAGO

ANTOFAGASTA, 

VALPARAISO, 

CONCEPCION, 

COYHAIQUE, 

SANTIAGO

Indice de 

Precios al 

Consumidor

186.500 186.500 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 205.200 Estudio Básicos

Dirección de 

Vialidad

Inversión No 

Regionalizada

INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL Inversión No 

Regionalizada

ESTUDIOS 

BÁSICOS

40011652-0 ANALISIS Y DIAGNOSTICO 

CONECTIVIDAD RUTA S/R 

PUERTO YUNGAY-PUERTO 

NATALES

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 309843 Estudio Análisis y Diagnóstico 

Conectividad Ruta S/R,  Tramo Pto 

Yungay - Pto Natales (NUEVO 2020)

2. ESTUDIOS Por Licitar Sin Información               01-sept-21 01-oct-21 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-21 01-nov-24 AYSÉN, ÚLTIMA 

ESPERANZA

AYSÉN, 

NATALES

Sin Reajuste 0 1.800.000 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 720.966 Estudio Básicos

Dirección de 

Vialidad

Inversión No 

Regionalizada

INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL Inversión No 

Regionalizada

ESTUDIOS 

BÁSICOS

40015705-0 DIAGNOSTICO MANUAL DE 

CARRETERAS 1 AL 9 ANALISIS 

DE ESPECIF. TECNICAS POR 

DESEMPEÑO

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 309836 DIAGNÓSTICO DE LAS 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE 

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS EN EL 

MANUAL DE CARRETERAS A 

ESPECIFICACIÓN POR DESEMPEÑO 

(NUEVO 2020)

2. ESTUDIOS Por Licitar Sin Información               01-sept-21 01-oct-21 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-21 01-mar-23 IQUIQUE, ELQUI, 

CACHAPOAL, 

CAUTÍN, 

VALDIVIA

IQUIQUE, 

COQUIMBO, 

RANCAGUA, 

TEMUCO, 

VALDIVIA

Sin Reajuste 0 90.000 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 100.001 Estudio Básicos

Dirección de 

Vialidad

Inversión No 

Regionalizada

INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL Fondos sin 

decretar

ESTUDIOS 

BÁSICOS

40024373-0 ACTUALIZACION 

LEVANTAMIENTO DE CENSO DE 

TRANSITO DE LA RED VIAL  

2021-2025

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 329543 RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS 

NUEVOS 2021

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 437 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 437 0

Dirección de 

Vialidad

Inversión No 

Regionalizada

INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL Metropolitana 

de Santiago

ESTUDIOS 

BÁSICOS

40024373-0 ACTUALIZACION 

LEVANTAMIENTO DE CENSO DE 

TRANSITO DE LA RED VIAL  

2021-2025

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 336556 Pago de Gastos Administrativos - Normal 

2021

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 3.710 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 63 0 0 0 0 0 0 0 63 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

Inversión No 

Regionalizada

INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL Inversión No 

Regionalizada

ESTUDIOS 

BÁSICOS

40024373-0 ACTUALIZACION 

LEVANTAMIENTO DE CENSO DE 

TRANSITO DE LA RED VIAL  

2021-2025

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 329553 Estudio Básico Actualización 

Levantamiento de Censo de Transito de la 

Red Vial.

2. ESTUDIOS 5048-61-O121 En Licitación Propuesta 

pública             

30-jul-21 23-sept-21 02-ene-00 02-ene-00 15-nov-21 30-jun-26 IQUIQUE, 

ANTOFAGASTA, 

COPIAPO, ELQUI, 

VALPARAISO, 

COLCHAGUA, 

CURICO, BIO-

BIO, CAUTÍN, 

OSORNO, 

COYHAIQUE, 

MAGALLANES, 

SANTIAGO, 

VALDIVIA, ARICA, 

DIGUILLÍN

IQUIQUE, 

ANTOFAGASTA, 

COPIAPO, 

COQUIMBO, 

VALPARAISO, 

SAN 

FERNANDO, 

CURICO, ALTO 

BIO BIO, 

TEMUCO, 

OSORNO, 

COYHAIQUE, 

PUNTA 

ARENAS, 

SANTIAGO, 

VALDIVIA, 

ARICA, 

CHILLAN

Indice de 

Precios al 

Consumidor

2.238.714 2.238.714 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2.257.999 Estudio Básicos

Dirección de 

Vialidad

Inversión No 

Regionalizada

INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL Fondos sin 

decretar

ESTUDIOS 

BÁSICOS

40024375-0 ACTUALIZACION Y 

COMPLEMENTO INSUMOS 

APLICACIÓN HDM-4 EN 

EVALUACION Y GESTION VIAL

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 329543 RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS 

NUEVOS 2021

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0

Dirección de 

Vialidad

Inversión No 

Regionalizada

INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL Inversión No 

Regionalizada

ESTUDIOS 

BÁSICOS

40024375-0 ACTUALIZACION Y 

COMPLEMENTO INSUMOS 

APLICACIÓN HDM-4 EN 

EVALUACION Y GESTION VIAL

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 329554 ACTUALIZACION ACTUALIZACIÓN Y 

COMPLEMENTO DE INSUMOS PARA LA 

APLICACIÓN DE HDM-4 EN LA EVALUAC 

(nuevo 2021)

2. ESTUDIOS Por Licitar Sin Información               01-sept-21 01-oct-21 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-21 01-dic-23 IQUIQUE, 

ANTOFAGASTA, 

COPIAPO, ELQUI, 

VALPARAISO, 

CACHAPOAL, 

CURICO, BIO-

BIO, CAUTÍN, 

OSORNO, 

COYHAIQUE, 

MAGALLANES, 

SANTIAGO, 

VALDIVIA, ARICA, 

DIGUILLÍN

IQUIQUE, 

ANTOFAGASTA, 

COPIAPO, 

COQUIMBO, 

VALPARAISO, 

MOSTAZAL, 

CURICO, ALTO 

BIO BIO, 

VILLARRICA, 

OSORNO, 

COYHAIQUE, 

PUNTA 

ARENAS, 

SANTIAGO, 

VALDIVIA, 

ARICA, 

CHILLAN

Sin Reajuste 0 276.076 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 342.424 Estudio Básicos

Dirección de 

Vialidad

Inversión No 

Regionalizada

INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL Inversión No 

Regionalizada

ESTUDIOS 

BÁSICOS

40024381-0 DIAGNOSTICO AUSCULTACION 

AUTOMATIZADA DE 

PAVIMENTOS 2021-2023

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 329555 Estudio Básico "Diagnóstico Auscultación 

Automatizada De Pavimentos".

2. ESTUDIOS 5048-89-O121 En Licitación Propuesta 

pública             

23-sept-21 12-nov-21 02-ene-00 02-ene-00 27-dic-21 21-dic-24 IQUIQUE, 

ANTOFAGASTA, 

CHAÑARAL, 

ELQUI, PETORCA, 

COLCHAGUA, 

CURICO, 

CONCEPCION, 

CAUTÍN, 

OSORNO, 

COYHAIQUE, 

ÚLTIMA 

ESPERANZA, 

CHACABUCO, 

VALDIVIA, 

PARINACOTA, 

DIGUILLÍN

ALTO 

HOSPICIO, 

MEJILLONES, 

CHAÑARAL, 

ANDACOLLO, 

CABILDO, 

CHEPICA, 

CURICO, 

CHIGUAYANTE, 

CARAHUE, 

OSORNO, 

COYHAIQUE, 

NATALES, 

COLINA, 

CORRAL, 

GENERAL 

LAGOS, 

BULNES

Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.288.348 1.288.348 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1.431.500 Estudio Básicos

Dirección de 

Vialidad

Inversión No 

Regionalizada

INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL Inversión No 

Regionalizada

ESTUDIOS 

BÁSICOS

40027667-0 ANALISIS ESTRUCTURAL DE 

CAMINOS PAVIMENTADOS 

SISTEMA ALTO RENDIMIENTO - 

ETAPA III

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 330321 Estudio Básico Análisis Estructural de 

Caminos Pavimentados Sistema Alto 

Rendimiento - Etapa III

2. ESTUDIOS 5048-75-O121 En Licitación Propuesta 

pública             

27-ago-21 20-oct-21 02-ene-00 02-ene-00 23-nov-21 04-sept-23 IQUIQUE, 

ANTOFAGASTA, 

CHAÑARAL, 

ELQUI, PETORCA, 

CACHAPOAL, 

CURICO, BIO-

BIO, CAUTÍN, 

OSORNO, 

COYHAIQUE, 

ÚLTIMA 

ESPERANZA, 

CHACABUCO, 

VALDIVIA, ARICA, 

DIGUILLÍN

ALTO 

HOSPICIO, 

ANTOFAGASTA, 

CHAÑARAL, 

ANDACOLLO, 

CABILDO, 

CODEGUA, 

CURICO, ALTO 

BIO BIO, 

CARAHUE, 

OSORNO, 

COYHAIQUE, 

NATALES, 

COLINA, 

CORRAL, 

ARICA, BULNES

Indice de 

Precios al 

Consumidor

232.386 232.386 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 254.999 Estudio Básicos

Dirección de 

Vialidad

Inversión No 

Regionalizada

INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL Fondos sin 

decretar

ESTUDIOS 

BÁSICOS

40028081-0 ANALISIS CONDICIONES DE 

ESTABILIDAD Y SEGURIDAD DE 

TUNELES

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 329543 RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS 

NUEVOS 2021

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 374 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 374 0

Dirección de 

Vialidad

Inversión No 

Regionalizada

INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL Metropolitana 

de Santiago

ESTUDIOS 

BÁSICOS

40028081-0 ANALISIS CONDICIONES DE 

ESTABILIDAD Y SEGURIDAD DE 

TUNELES

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 336556 Pago de Gastos Administrativos - Normal 

2021

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 3.710 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 126 0 0 0 0 0 0 63 63 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

Inversión No 

Regionalizada

INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL Inversión No 

Regionalizada

ESTUDIOS 

BÁSICOS

40028081-0 ANALISIS CONDICIONES DE 

ESTABILIDAD Y SEGURIDAD DE 

TUNELES

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 341371 Estudio de Evaluación Condiciones de 

Estabilidad y Seguridad Túneles  

Dirección de Vialidad

2. ESTUDIOS 5048-60-O121 En Licitación Propuesta 

pública             

23-jul-21 22-sept-21 02-ene-00 02-ene-00 30-nov-21 29-may-22 Sin Reajuste 200.000 200.000 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 215.000 Estudio Básicos

Dirección de 

Vialidad

Inversión No 

Regionalizada

TAMARUGAL, 

ANTOFAGASTA, 

CACHAPOAL, BIO 

BIO, CHACABUCO, 

MELIPILLA, 

TALAGANTE, ARICA

HUARA, 

ANTOFAGASTA, 

MOSTAZAL, LOS 

ANGELES, LAMPA, 

CURACAVI, EL 

MONTE, ARICA

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 30091009-0 REPOSICIÓN Y MEJORAMIENTO 

PATIOS DE ESTIBA PLAZAS 

FIJAS DE PESAJE

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 310762 SERVICIO DE REPOSICIÓN Y 

MEJORAMIENTO DEL PATIO DE ESTIBA 

DE LA PLAZA PESAJE CURACAVÍ.

1. OBRAS 979-28-LR21 En Licitación Propuesta 

pública             

29-jul-21 30-sept-21 02-ene-00 02-ene-00 30-oct-21 30-jun-22 Sin Reajuste 1.014.658 1.014.658 0 0 0 100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100.000 0 1.016.125 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

Inversión No 

Regionalizada

IQUIQUE, 

TOCOPILLA, 

COPIAPO, ELQUI, 

LOS ANDES, 

CACHAPOAL, 

LINARES, 

CONCEPCION, 

MALLECO, 

LLANQUIHUE, 

COIHAIQUE, 

MAGALLANES, 

MAIPO, RANCO, 

ARICA

IQUIQUE, 

TOCOPILLA, 

COPIAPO, 

COQUIMBO, LOS 

ANDES, RANCAGUA, 

LINARES, 

CONCEPCION, 

CURACAUTIN, 

PUERTO MONTT, 

COIHAIQUE, PUNTA 

ARENAS, SAN 

BERNARDO, RIO 

BUENO, 

CAMARONES

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 30110978-0 CONSERVACIÓN RED DE 

ESTACIONES CONTEO 

CONTINUO

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 330325 Conservación Red De Estaciones Conteo 

Continuo (Nuevo 2021)

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-oct-21 01-nov-21 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-21 01-abr-25 SANTIAGO SANTIAGO Sin Reajuste 0 2.143.800 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1.228.000 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

Inversión No 

Regionalizada

IQUIQUE, 

TOCOPILLA, 

COPIAPO, ELQUI, 

LOS ANDES, 

CACHAPOAL, 

LINARES, 

CONCEPCION, 

MALLECO, 

LLANQUIHUE, 

COIHAIQUE, 

MAGALLANES, 

MAIPO, RANCO, 

ARICA

IQUIQUE, 

TOCOPILLA, 

COPIAPO, 

COQUIMBO, LOS 

ANDES, RANCAGUA, 

LINARES, 

CONCEPCION, 

CURACAUTIN, 

PUERTO MONTT, 

COIHAIQUE, PUNTA 

ARENAS, SAN 

BERNARDO, RIO 

BUENO, 

CAMARONES

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 30110978-0 CONSERVACIÓN RED DE 

ESTACIONES CONTEO 

CONTINUO

EJECUCION EQUIPOS Nivel Central 330325 Conservación Red De Estaciones Conteo 

Continuo (Nuevo 2021)

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-oct-21 01-nov-21 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-21 01-abr-25 SANTIAGO SANTIAGO Sin Reajuste 0 2.143.800 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1.154.000 Contratación de 

Obras



Informe mensual de Iniciativas de Inversión programadas y en ejecución MOP año 2021

(Montos en miles de $)

Mes: agosto 2021

Servicio Reg Proyecto Provincia Comuna Reg Contrato Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación Centro gestión
Cod 

Contrato
Nombre Contrato Clasificacion

Id 

Chilecompra
Estado

Tipo 

Contratación
F Licitación F Apertura

F Resolución 

de 

Adjudicación

F Trámite F Inicio F Término
Provincia 

Contrato

Comuna 

Contrato

Tipo 

Reajuste

Presupuesto 

oficial

Monto 

Vigente 

Contrato

Nombre 

Contratista

Inversión 

Anterior

Programado 

año
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo

TIPO DE 

GASTO
Rut Contratista

Dirección de 

Vialidad

Inversión No 

Regionalizada

INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 30121761-0 CONSTRUCCIÓN CONEXIÓN 

VIAL ALHUÉ - RANCAGUA 

REGIÓN METROPOLITANA Y 

O`HIGGINS

PREFACTIBILIDAD CONSULTORÍAS Nivel Central 292095 Estudio De Prefactibilidad Construcción 

Conexión Vial Alhué-Rancagua Región 

Metropolitana y Ohiggins.

2. ESTUDIOS 5048-15-LR19 En Ejecución Propuesta 

pública             

07-jun-19 31-jul-19 29-ago-19 29-ago-19 29-ago-19 07-ago-21 SANTIAGO SANTIAGO Indice de 

Precios al 

Consumidor

419.218 309.358 77.394.450 4 INGEROP CHILE S.A. 160.411 166.980 0 0 0 97.156 0 35.508 0 0 0 24.239 10.077 0 0 Estudio de 

Prefactibilidad

Dirección de 

Vialidad

Inversión No 

Regionalizada

INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30285423-0 CONSERVACION DE 

SEGURIDAD VIAL EN RUTAS DE 

LA RED

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 326399 Programación de contratos de Arrastre 

Expropiaciones 2021

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 4.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.000 0

Dirección de 

Vialidad

Inversión No 

Regionalizada

INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Tarapacá PROYECTOS 30285423-0 CONSERVACION DE 

SEGURIDAD VIAL EN RUTAS DE 

LA RED

EJECUCION TERRENOS Nivel Central 335904 PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE 

públicCIONES DE DECRETOS DE 

EXPROPIACIONES DV

5. 

EXPROPIACIONES

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 318.866 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.000 0 0 0 0 86 0 0 106 0 0 0 808 0

Dirección de 

Vialidad

Inversión No 

Regionalizada

INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL Inversión No 

Regionalizada

PROYECTOS 30285423-0 CONSERVACION DE 

SEGURIDAD VIAL EN RUTAS DE 

LA RED

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y 

Parinacota

309840 Conservación de Elementos de Seguridad 

Vial Ruta 5 y Ruta 11CH, Región de Arica 

y Parinacota.

1. OBRAS 687236-13-

O120

Terminado Propuesta 

pública             

13-jul-20 26-ago-20 08-sept-20 15-sept-20 16-sept-20 14-may-21 OSORNO, 

VALDIVIA, ARICA, 

PARINACOTA

OSORNO, 

VALDIVIA, 

ARICA, PUTRE

Indice de 

Precios al 

Consumidor

846.438 703.011 78.960.830 K CONSTRUCTORA 

AIRES DEL SUR 

LIMITADA

100.006 620.095 0 126.495 360.669 132.931 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

Inversión No 

Regionalizada

INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 30285423-0 CONSERVACION DE 

SEGURIDAD VIAL EN RUTAS DE 

LA RED

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y 

Parinacota

317838 Conservación de Elementos de Seguridad 

Vial en Rutas de la Región, Región de 

Arica y Parinacota

1. OBRAS 687236-16-

O120

Terminado Propuesta 

pública             

23-jul-20 01-oct-20 10-nov-20 19-nov-20 20-nov-20 18-jul-21 ARICA ARICA Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.888.329 1.486.148 99.537.890 6 APIA SPA 0 1.511.520 0 0 0 0 430.092 618.864 431.470 31.094 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

Inversión No 

Regionalizada

INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 30285423-0 CONSERVACION DE 

SEGURIDAD VIAL EN RUTAS DE 

LA RED

EJECUCION OTROS GASTOS Arica y 

Parinacota

326721  GASTO DE VIATICO INHERENTE SUBT 

31 AÑO 2021

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 ARICA, 

PARINACOTA

ARICA, PUTRE Sin Reajuste 0 11.746 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.500 0 0

Dirección de 

Vialidad

Inversión No 

Regionalizada

IQUIQUE, 

ANTOFAGASTA, 

CACHAPOAL, BIO 

BIO, CHACABUCO, 

MELIPILLA, 

TALAGANTE, ARICA

IQUIQUE, 

ANTOFAGASTA, 

MOSTAZAL, LOS 

ANGELES, LAMPA, 

CURACAVI, EL 

MONTE, ARICA

Inversión No 

Regionalizada

PROYECTOS 30407825-0 CONSERVACION PLAZAS DE 

PESAJE

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 322280 Consultoría Conservación Plazas de 

Pesaje Implementación sistemas 

transmisión en línea

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

979-80-LE20 En Ejecución Propuesta 

pública             

16-nov-20 30-nov-20 23-dic-20 23-dic-20 23-dic-20 21-feb-21 VALPARAISO, 

COYHAIQUE

VALPARAISO, 

COYHAIQUE

Indice de 

Precios al 

Consumidor

29.700 29.700 76.516.485 0 APIUX TECNOLOGIA 

SPA

0 30.000 0 0 0 0 0 29.700 0 0 0 0 0 300 0 Asesoría y 

Consultoría de 

Gestión de 

Proyectos

Dirección de 

Vialidad

Inversión No 

Regionalizada

IQUIQUE, 

ANTOFAGASTA, 

CACHAPOAL, BIO 

BIO, CHACABUCO, 

MELIPILLA, 

TALAGANTE, ARICA

IQUIQUE, 

ANTOFAGASTA, 

MOSTAZAL, LOS 

ANGELES, LAMPA, 

CURACAVI, EL 

MONTE, ARICA

Inversión No 

Regionalizada

PROYECTOS 30407825-0 CONSERVACION PLAZAS DE 

PESAJE

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 250913 Conservación Plazas de Pesaje 

Implementación sistemas transmisión en 

línea

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-oct-21 01-oct-21 02-ene-00 02-ene-00 01-nov-21 01-nov-22 VALPARAISO, 

COYHAIQUE

VALPARAISO, 

COYHAIQUE

Sin Reajuste 0 155.400 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 370.000 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

Inversión No 

Regionalizada

INTERPROVINCIAL, 

LOS ANDES, 

PETORCA, QUILLOTA, 

BIO BIO,PUNILLA

INTERCOMUNAL, 

CALLE LARGA, SAN 

ESTEBAN, 

CABILDO, 

QUILLOTA, 

HIJUELAS, LOS 

ANGELES, 

QUILACO, SANTA 

BARBARA, YUMBEL, 

INTERCOMUNAL, 

SAN CARLOS

de Coquimbo PROYECTOS 30413276-0 CONSTRUCCIÓN PASARELAS 

PEATONALES EN PUENTES SIN 

PASILLOS VARIAS REGIONES

DISEÑO CONSULTORÍAS Nivel Central 263812 Estudio de ingeniería Construcción 

pasarelas peatonales en puentes sin 

pasillos varias Provincias, Regiones 

Valparaíso, Maule y BioBío

2. ESTUDIOS 5048-1-LR18 En Ejecución Propuesta 

pública             

16-mar-18 04-may-18 23-may-18 08-ago-18 08-ago-18 29-feb-20 ELQUI, LIMARI LA SERENA, 

OVALLE

Indice de 

Precios al 

Consumidor

500.000 511.270 79.511.210 3 ZANARTU 

INGENIEROS 

CONSULTORES SPA

475.292 36.860 0 0 0 0 0 0 0 0 36.860 0 0 0 0 Diseño de 

Ingenieria

Dirección de 

Vialidad

Inversión No 

Regionalizada

INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Tarapacá PROYECTOS 30466158-0 CONSERVACIÓN DE 

SEGURIDAD VIAL PASADAS 

ZONAS POBLADAS - TRAVESIAS 

2017

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 263506 Conservación de Seguridad Vial en Zonas 

de Escuela, Liceo Alcalde Sergio Gonzalez 

Gutierrez y Travesía, Sector Ruta 5 

Acceso Calle Humberstone, Comuna de 

Pozo Almonte desde Km 1809 al Km 

1810,100; Provincia del Tamarugal, 

Región de Tarapacá.

1. OBRAS 603128-13-

o117

Terminado Propuesta 

pública             

29-nov-17 08-ene-18 08-may-18 18-may-18 18-may-18 14-dic-18 Indice de 

Precios al 

Consumidor

379.071 345.421 99.537.890 6 APIA SPA 172.403 580 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 260 320 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

Inversión No 

Regionalizada

INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 30466158-0 CONSERVACIÓN DE 

SEGURIDAD VIAL PASADAS 

ZONAS POBLADAS - TRAVESIAS 

2017

EJECUCION OBRAS CIVILES Metropolitana 285446 Conservación de Seguridad Vial Pasadas 

Zonas Pobladas - Travesías 2017 (Nuevos 

2017) XIII Región III Llamado

1. OBRAS 331-19-o118 En Ejecución Propuesta 

pública             

20-jun-18 18-jul-18 18-oct-18 13-nov-18 14-nov-18 11-ago-19 Indice de 

Precios al 

Consumidor

500.012 582.619 78.271.170 9 CONSTRUCTORA Y 

ARRIENDO DE 

MAQUINARIAS 

RODEL SPA

595.417 4.420 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.420 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

Inversión No 

Regionalizada

de Tarapacá PROYECTOS 30466161-0 CONSERVACIÓN DE 

SEGURIDAD VIAL EN ZONAS DE 

ESCUELAS 2017-2019

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 263506 Conservación de Seguridad Vial en Zonas 

de Escuela, Liceo Alcalde Sergio Gonzalez 

Gutierrez y Travesía, Sector Ruta 5 

Acceso Calle Humberstone, Comuna de 

Pozo Almonte desde Km 1809 al Km 

1810,100; Provincia del Tamarugal, 

Región de Tarapacá.

1. OBRAS 603128-13-

o117

Terminado Propuesta 

pública             

29-nov-17 08-ene-18 08-may-18 18-may-18 18-may-18 14-dic-18 Indice de 

Precios al 

Consumidor

379.071 345.421 99.537.890 6 APIA SPA 181.517 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

Inversión No 

Regionalizada

CONCEPCION, BIO 

BIO, ARICA, 

PARINACOTA

CONCEPCION, 

CORONEL, SAN 

PEDRO DE LA PAZ, 

LOS ANGELES, 

ARICA, PUTRE

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 30484616-0 CONSERVACION Y REPOSICION 

ESTACIONES PESAJE FIJAS 

AUTOMATICAS 2018

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 278764 Servicio De Mantenimiento Y 

Modernización De Estaciones De Pesaje 

Fijas Automáticas Para La Dirección De 

Vialidad.

1. OBRAS 1020-9-LR19 En Ejecución Propuesta 

pública             

03-dic-18 03-dic-18 01-jul-19 01-jul-19 01-jul-19 01-jul-23 SANTIAGO SANTIAGO Indice de 

Precios al 

Consumidor

2.419.232 2.090.923 77.290.610 2 PAT TRAFFIC 

LIMITADA

651.296 468.183 0 0 115.233 38.411 38.411 38.411 0 76.953 39.871 39.871 39.871 41.151 782.930 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

Inversión No 

Regionalizada

CONCEPCION, BIO 

BIO, ARICA, 

PARINACOTA

CONCEPCION, 

CORONEL, SAN 

PEDRO DE LA PAZ, 

LOS ANGELES, 

ARICA, PUTRE

Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 30484616-0 CONSERVACION Y REPOSICION 

ESTACIONES PESAJE FIJAS 

AUTOMATICAS 2018

EJECUCION EQUIPOS Nivel Central 278764 Servicio De Mantenimiento Y 

Modernización De Estaciones De Pesaje 

Fijas Automáticas Para La Dirección De 

Vialidad.

1. OBRAS 1020-9-LR19 En Ejecución Propuesta 

pública             

03-dic-18 03-dic-18 01-jul-19 01-jul-19 01-jul-19 01-jul-23 SANTIAGO SANTIAGO Indice de 

Precios al 

Consumidor

2.419.232 2.090.923 77.290.610 2 PAT TRAFFIC 

LIMITADA

73.125 81.059 0 0 20.265 6.755 6.755 6.755 0 13.510 6.755 6.755 6.755 6.755 128.344 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

Inversión No 

Regionalizada

INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 40006434-0 CONSERVACION RED VIAL 

PLAZAS DE PESAJE AÑO 2019

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 329543 RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS 

NUEVOS 2021

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0

Dirección de 

Vialidad

Inversión No 

Regionalizada

INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL Inversión No 

Regionalizada

PROYECTOS 40006434-0 CONSERVACION RED VIAL 

PLAZAS DE PESAJE AÑO 2019

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 305991 Servicio de Apoyo a la Fiscalización de 

Empresas Generadoras de Carga.

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

979-64-LQ19 En Ejecución Propuesta 

pública             

10-dic-19 10-dic-21 ANTOFAGASTA, 

LLANQUIHUE, 

SANTIAGO

ANTOFAGASTA, 

PUERTO 

MONTT, 

SANTIAGO

Indice de 

Precios al 

Consumidor

154.700 154.700 76.967.060 2 ROAD INGENIERIA 

LIMITADA

65.990 88.674 0 0 19.999 6.613 6.112 6.613 0 13.227 6.613 6.613 11.769 11.114 8.048

Dirección de 

Vialidad

Inversión No 

Regionalizada

INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL Inversión No 

Regionalizada

PROYECTOS 40006434-0 CONSERVACION RED VIAL 

PLAZAS DE PESAJE AÑO 2019

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 337277 Servicio de Apoyo a la Fiscalización de 

Empresas Generadoras de Carga. NUEVO 

2021

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-oct-21 01-nov-21 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-21 01-dic-23 Sin Reajuste 0 177.905 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 170.952 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

Inversión No 

Regionalizada

INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Los Ríos PROYECTOS 40006898-0 CONSERVACION DE 

SEGURIDAD VIAL EN ZONAS DE 

ESCUELA 2019

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Los Ríos 326732 Global de Gastos públicciones Año 2021 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 VALDIVIA VALDIVIA Sin Reajuste 0 2.223 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0

Dirección de 

Vialidad

Inversión No 

Regionalizada

INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Tarapacá PROYECTOS 40006898-0 CONSERVACION DE 

SEGURIDAD VIAL EN ZONAS DE 

ESCUELA 2019

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Tarapacá 339368 públicCIÓN DE LICITACIONES 

DIRECCIÓN DE VIALIDAD, REGIÓN DE 

TARAPACÁ AÑO 2021

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 1.418 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 77 0 0 0 0 0 77 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

Inversión No 

Regionalizada

INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40006898-0 CONSERVACION DE 

SEGURIDAD VIAL EN ZONAS DE 

ESCUELA 2019

EJECUCION OBRAS CIVILES Metropolitana 291874 Conservación Periódica Zonas de 

Escuelas  GN° 128, Atalicio Aguilar Armijo 

en Camino Cruce Ruta 66 - Cruce I-80-G 

(Litueche) Sector San Pedro-Limite 

Regional, Alto Nihue, Rol G-62-I, Km 8,5; 

Escuela GN° 134 Centro Educacional 

Nihue en Camino Cruce G-840 -

1. OBRAS 331-4-o119 Terminado Propuesta 

pública             

15-feb-19 20-mar-19 02-may-19 02-may-19 03-may-19 04-dic-19 Indice de 

Precios al 

Consumidor

455.838 450.779 99.537.890 6 APIA SPA 447.170 1.920 0 0 0 0 0 1.920 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

Inversión No 

Regionalizada

INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de los Lagos PROYECTOS 40006898-0 CONSERVACION DE 

SEGURIDAD VIAL EN ZONAS DE 

ESCUELA 2019

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 291903 Conservación de Seguridad Vial; en 

bahías de estacionamiento e 

intersecciones de caminos; Ruta CH-226; 

V-50; V-590; V-605 y CH-225,  Provincia 

de Llanquihue, Región de Los Lagos. 

(Nuevo 2019).

1. OBRAS 1896-30-O119 Terminado Propuesta 

pública             

26-jul-19 03-sept-19 16-sept-19 16-oct-19 17-oct-19 20-dic-20 LLANQUIHUE PUERTO 

MONTT, 

PUERTO VARAS

Indice de 

Precios al 

Consumidor

543.368 516.477 99.537.890 6 APIA SPA 437.694 93.554 0 93.554 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

Inversión No 

Regionalizada

INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Biobío PROYECTOS 40006898-0 CONSERVACION DE 

SEGURIDAD VIAL EN ZONAS DE 

ESCUELA 2019

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 296951 Conservación de Seguridad Vial en Zonas 

de Escuela, Año 2019, Provincia de 

Arauco, Región del Biobío

1. OBRAS 5268-13-O119 Terminado Propuesta 

pública             

24-jun-19 01-ago-19 28-ago-19 05-sept-19 06-sept-19 06-abr-20 Indice de 

Precios al 

Consumidor

371.667 357.244 77.006.360 4 GESTION VIAL 

LTDA.

365.082 651 0 0 0 651 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

Inversión No 

Regionalizada

INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Ñuble PROYECTOS 40006898-0 CONSERVACION DE 

SEGURIDAD VIAL EN ZONAS DE 

ESCUELA 2019

EJECUCION OBRAS CIVILES Ñuble 296952 CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN 

ZONAS DE ESCUELA, AÑO 2019, ETAPA 

I, REGIÓN DE ÑUBLE

1. OBRAS 1068829-17-

O119

Terminado Propuesta 

pública             

22-jul-19 30-ago-19 02-mar-20 02-mar-20 02-mar-20 28-sept-20 DIGUILLÍN CHILLAN Indice de 

Precios al 

Consumidor

444.308 487.203 77.006.360 4 GESTION VIAL 

LTDA.

498.904 1.565 0 0 0 0 0 0 1.565 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

Inversión No 

Regionalizada

INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de los Lagos PROYECTOS 40006898-0 CONSERVACION DE 

SEGURIDAD VIAL EN ZONAS DE 

ESCUELA 2019

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 297576 Conservación de Seguridad Vial en Zonas 

de Escuelas; varias comunas; Provincia 

de Osorno

1. OBRAS 1896-35-O119 Terminado Propuesta 

pública             

26-ago-19 03-oct-19 29-oct-19 02-dic-19 03-dic-19 17-dic-20 OSORNO PUERTO 

OCTAY, 

PURRANQUE, 

PUYEHUE

Indice de 

Precios al 

Consumidor

284.663 328.438 77.775.300 2 CONSTRUCTORA  

PUERTO OCTAY 

LTDA

334.256 3.411 0 0 2.027 0 0 0 0 0 1.384 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

Inversión No 

Regionalizada

INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de la 

Araucanía

PROYECTOS 40006898-0 CONSERVACION DE 

SEGURIDAD VIAL EN ZONAS DE 

ESCUELA 2019

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 298484 Conservación de Seguridad Vial en Zonas 

de Escuelas; Provincia de Cautín; Región 

de La Araucanía 2019

1. OBRAS 2261-97-O119 En Ejecución Propuesta 

pública             

29-nov-19 21-ene-20 09-abr-20 23-abr-20 24-abr-20 20-dic-20 CAUTÍN, 

MALLECO

TEMUCO, 

ANGOL

Indice de 

Precios al 

Consumidor

399.776 375.336 77.006.360 4 GESTION VIAL 

LTDA.

89.924 298.600 0 254.580 0 0 0 0 0 0 0 44.020 0 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

Inversión No 

Regionalizada

INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Los Ríos PROYECTOS 40006898-0 CONSERVACION DE 

SEGURIDAD VIAL EN ZONAS DE 

ESCUELA 2019

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Ríos 298891 Conservación de Seguridad Vial en Zonas 

de Escuelas  2019, Región de los Rios

1. OBRAS 5895-40-O119 En Ejecución Propuesta 

pública             

08-nov-19 11-dic-19 24-dic-19 17-ene-20 18-ene-20 31-ago-20 VALDIVIA VALDIVIA Indice de 

Precios al 

Consumidor

301.859 331.515 76.687.757 5 INGENIERIA Y 

CONSTRUCCION 

HARCHA LTDA.

336.204 1.189 0 0 0 0 0 0 0 0 1.189 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

Inversión No 

Regionalizada

INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Coquimbo PROYECTOS 40006898-0 CONSERVACION DE 

SEGURIDAD VIAL EN ZONAS DE 

ESCUELA 2019

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 299355 Conservación de Seguridad Vial en Zonas 

de Escuela Región de Coquimbo 2019-

2020 I ETAPA

1. OBRAS 526140-O119 En Ejecución Propuesta 

pública             

23-dic-19 05-feb-20 03-mar-20 19-mar-20 19-mar-20 14-dic-20 CHOAPA LOS VILOS Indice de 

Precios al 

Consumidor

134.428 139.367 78.986.440 3 COMPUTER PLOTT 

GRAFICA LTDA

136.503 5.943 0 0 0 0 0 0 0 0 5.943 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

Inversión No 

Regionalizada

INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de los Lagos PROYECTOS 40006898-0 CONSERVACION DE 

SEGURIDAD VIAL EN ZONAS DE 

ESCUELA 2019

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 309356 Conservación Seguridad Vial, Zonas de 

Escuelas, Comuna de Puerto Montt, 

Provincia de Llanquihue, Región de Los 

Lagos

1. OBRAS 1896-49-O119 Terminado Propuesta 

pública             

22-nov-19 18-dic-19 30-ene-20 02-mar-20 03-mar-20 18-nov-20 LLANQUIHUE PUERTO MONTT Indice de 

Precios al 

Consumidor

284.883 250.145 78.960.830 K CONSTRUCTORA 

AIRES DEL SUR 

LIMITADA

241.199 14.610 0 14.610 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

Inversión No 

Regionalizada

INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Antofagasta PROYECTOS 40006898-0 CONSERVACION DE 

SEGURIDAD VIAL EN ZONAS DE 

ESCUELA 2019

EJECUCION OBRAS CIVILES Antofagasta 310313 CONSERVACIÓN SEGURIDAD VIAL EN 

ZONAS DE ESCUELAS Y EN PASADAS DE 

ZONAS URBANAS-TRAVESIAS; SEGUNDO 

LLAMADO, REGIÓN DE ANTOFAGASTA; 

NUEVO 2019.

1. OBRAS 1369-22-O119 En Ejecución Propuesta 

pública             

30-dic-19 12-feb-20 18-mar-20 23-mar-20 24-mar-20 18-ene-21 ANTOFAGASTA, 

EL LOA

ANTOFAGASTA, 

SAN PEDRO DE 

ATACAMA

Indice de 

Precios al 

Consumidor

650.607 668.800 76.687.757 5 INGENIERIA Y 

CONSTRUCCION 

HARCHA LTDA.

281.947 100.607 0 100.543 0 0 0 0 0 0 64 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

Inversión No 

Regionalizada

INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Tarapacá PROYECTOS 40006898-0 CONSERVACION DE 

SEGURIDAD VIAL EN ZONAS DE 

ESCUELA 2019

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 315894 "Conservación de Seguridad Vial en 

Zonas de escuela, escuela Caleta 

Chanavayita y Escuela Caleta San 

Marcos, Sector Ruta 1, 

Caleta Rio Seco, comuna de Iquique, 

desde Km 321,00 al 322,00; Provincia de 

Iquique, Región de Tarapacá" 2° Llamado

1. OBRAS 603128-1-

O120

Terminado Propuesta 

pública             

28-feb-20 20-abr-20 05-jun-20 23-jul-20 23-jul-20 20-dic-20 IQUIQUE IQUIQUE Indice de 

Precios al 

Consumidor

229.832 244.003 99.537.890 6 APIA SPA 191.934 56.355 0 0 0 0 0 0 56.355 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

Inversión No 

Regionalizada

INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Magallanes 

y La Antártica 

Chilena

PROYECTOS 40006898-0 CONSERVACION DE 

SEGURIDAD VIAL EN ZONAS DE 

ESCUELA 2019

EJECUCION OBRAS CIVILES Magallanes y Ach 320406 CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN 

ZONAS DE ESCUELAS, Etapa II, Comuna 

de Natales, Provincia de Ultima Esperanza 

Región de Magallanes y de la Antártica 

Chilena.(2020)

1. OBRAS 589713-11-

O119

Terminado Propuesta 

pública             

11-sept-20 21-oct-20 29-oct-20 04-nov-20 04-nov-20 02-jun-21 ÚLTIMA 

ESPERANZA

NATALES Indice de 

Precios al 

Consumidor

295.092 354.393 76.873.479 8 CONSTRUCCION E 

INGENIERIA 

CASTILLO LTDA

0 362.962 0 0 27.056 140.723 95.502 0 99.682 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

Inversión No 

Regionalizada

INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Valparaíso PROYECTOS 40006898-0 CONSERVACION DE 

SEGURIDAD VIAL EN ZONAS DE 

ESCUELA 2019

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 321598 CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL BASICA 

, CONSERVACIÓN PERIODICA CAMINO 

RUTA 68 ,PROVINCIA Y REGION DE 

VALPARAISO

1. OBRAS 2010-14-O120 Terminado Propuesta 

pública             

26-ago-20 22-sept-20 08-oct-20 08-oct-20 09-oct-20 06-jun-21 VALPARAISO VALPARAISO Indice de 

Precios al 

Consumidor

579.956 615.082 76.482.006 1 INGENIERIA Y 

CONSTRUCCION 

GESMART LIMITADA

0 633.603 0 20.876 20.565 267.359 279.551 15.359 29.893 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

Inversión No 

Regionalizada

INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Valparaíso PROYECTOS 40006898-0 CONSERVACION DE 

SEGURIDAD VIAL EN ZONAS DE 

ESCUELA 2019

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 321600 CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL BASICA  

Y COMUNAL, CONSERVACIÓN PERIODICA 

CAMINOS RUTA 64 Y F-528 ,PROVINCIA Y 

REGION DE VALPARAISO

1. OBRAS 2010-15-O120 En Ejecución Propuesta 

pública             

27-ago-20 23-sept-20 08-oct-20 08-oct-20 09-oct-20 17-abr-21 VALPARAISO VALPARAISO Indice de 

Precios al 

Consumidor

434.494 435.027 76.653.636 0 INFRAESTRUCTURA 

CAMINERA SPA

20.500 426.426 0 86.861 87.329 46.323 205.912 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

Inversión No 

Regionalizada

INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Valparaíso PROYECTOS 40006898-0 CONSERVACION DE 

SEGURIDAD VIAL EN ZONAS DE 

ESCUELA 2019

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 321603 CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL BASICA 

, CONSERVACIÓN PERIODICA CAMINOS 

G-986 Y F-90 ,PROVINCIA DE SAN 

ANTONIO, REGION DE VALPARAISO

1. OBRAS 2010-16-O120 Terminado Propuesta 

pública             

27-ago-20 30-sept-20 22-oct-20 22-oct-20 23-oct-20 22-mar-21 VALPARAISO, 

SAN ANTONIO

VALPARAISO, 

SAN ANTONIO

Indice de 

Precios al 

Consumidor

201.580 190.111 76.653.636 0 INFRAESTRUCTURA 

CAMINERA SPA

20.440 174.100 0 60.705 69.753 43.641 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

Inversión No 

Regionalizada

INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Valparaíso PROYECTOS 40006898-0 CONSERVACION DE 

SEGURIDAD VIAL EN ZONAS DE 

ESCUELA 2019

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 321605 CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL BASICA 

Y COMUNAL , CONSERVACIÓN 

PERIODICA CAMINOS RUTAS F-310, 

RUTA 64 Y F-1382 ,PROVINCIAS DE 

QUILLOTA , VALPARAISO Y MARGA 

MARGA, REGION DE VALPARAISO

1. OBRAS 2010-17-O120 Terminado Propuesta 

pública             

31-ago-20 01-oct-20 22-oct-20 22-oct-20 23-oct-20 03-abr-21 VALPARAISO, 

QUILLOTA, 

MARGA MARGA

VALPARAISO, 

QUILLOTA, 

LIMACHE

Indice de 

Precios al 

Consumidor

632.303 581.542 96.732.630 5 CONSTRUCTORA 

COMASCA S.A.

40.999 554.308 0 289.662 155.160 44.518 0 64.968 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

Inversión No 

Regionalizada

INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Valparaíso PROYECTOS 40006898-0 CONSERVACION DE 

SEGURIDAD VIAL EN ZONAS DE 

ESCUELA 2019

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 321608 CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL BASICA 

Y COMUNAL , CONSERVACIÓN 

PERIODICA CAMINOS RUTAS E-539 Y E-

253,PROVINCIAS DE SAN FELIPE Y 

PETORCA, REGION DE VALPARAISO

1. OBRAS 2010-18-O120 Terminado Propuesta 

pública             

31-ago-20 01-oct-20 22-oct-20 22-oct-20 23-oct-20 05-abr-21 PETORCA, MARGA 

MARGA

PETORCA, 

OLMUE

Indice de 

Precios al 

Consumidor

176.565 211.542 76.653.636 0 INFRAESTRUCTURA 

CAMINERA SPA

20.561 196.139 0 54.001 46.000 96.137 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

Inversión No 

Regionalizada

INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Ñuble PROYECTOS 40006898-0 CONSERVACION DE 

SEGURIDAD VIAL EN ZONAS DE 

ESCUELA 2019

EJECUCION OTROS GASTOS Ñuble 326742 Gasto Inherente Inspección Fiscal 2021 - 

Región de Ñuble

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 DIGUILLÍN CHILLAN Sin Reajuste 0 10.985 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 450 0 0 0 0 0 0 0 0 150 150 150 0 0

Dirección de 

Vialidad

Inversión No 

Regionalizada

INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 40006898-0 CONSERVACION DE 

SEGURIDAD VIAL EN ZONAS DE 

ESCUELA 2019

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 326765 Gastos Inherentes Año 2021 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 15.552 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15.552 0

Dirección de 

Vialidad

Inversión No 

Regionalizada

INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Magallanes 

y La Antártica 

Chilena

PROYECTOS 40006898-0 CONSERVACION DE 

SEGURIDAD VIAL EN ZONAS DE 

ESCUELA 2019

EJECUCION OTROS GASTOS Magallanes y Ach 326778 Global de Gastos Inherentes Traslados a 

Obras (2021)

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 ÚLTIMA 

ESPERANZA, 

MAGALLANES, 

TIERRA DEL 

FUEGO

NATALES, 

PUNTA 

ARENAS, 

PORVENIR

Sin Reajuste 0 12.200 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 600 0

Dirección de 

Vialidad

Inversión No 

Regionalizada

INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Magallanes 

y La Antártica 

Chilena

PROYECTOS 40006898-0 CONSERVACION DE 

SEGURIDAD VIAL EN ZONAS DE 

ESCUELA 2019

EJECUCION OTROS GASTOS Magallanes y Ach 331736 Global de Gastos Inherentes a Traslados 

a Obras(2021)

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 704 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0

Dirección de 

Vialidad

Inversión No 

Regionalizada

INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Valparaíso PROYECTOS 40006898-0 CONSERVACION DE 

SEGURIDAD VIAL EN ZONAS DE 

ESCUELA 2019

EJECUCION OTROS GASTOS Valparaíso 333892 2021 Viáticos y Traslados - Obras 1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 PETORCA LA LIGUA Sin Reajuste -101.584 71.470 9.636.076 2 ALICIA ARMIJO 

ZUNIGA

0 697 0 0 0 97 49 0 551 0 0 0 0 0 0



Informe mensual de Iniciativas de Inversión programadas y en ejecución MOP año 2021

(Montos en miles de $)

Mes: agosto 2021

Servicio Reg Proyecto Provincia Comuna Reg Contrato Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación Centro gestión
Cod 

Contrato
Nombre Contrato Clasificacion

Id 

Chilecompra
Estado

Tipo 

Contratación
F Licitación F Apertura

F Resolución 

de 

Adjudicación

F Trámite F Inicio F Término
Provincia 

Contrato

Comuna 

Contrato

Tipo 

Reajuste

Presupuesto 

oficial

Monto 

Vigente 

Contrato

Nombre 

Contratista

Inversión 

Anterior

Programado 

año
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo

TIPO DE 

GASTO
Rut Contratista

Dirección de 

Vialidad

Inversión No 

Regionalizada

INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Tarapacá PROYECTOS 40006898-0 CONSERVACION DE 

SEGURIDAD VIAL EN ZONAS DE 

ESCUELA 2019

EJECUCION OTROS GASTOS Tarapacá 335400 FIAR DEPTO. DE CONTRATOS GASTO 

INHERENTE DV TARAPACÁ AÑO 2021.

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 26.608 28.608 14.415.452 5 JUDITH EUGENIA 

VALDIVIA ESPINOZA

0 292 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 292 0

Dirección de 

Vialidad

Inversión No 

Regionalizada

INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Magallanes 

y La Antártica 

Chilena

PROYECTOS 40006898-0 CONSERVACION DE 

SEGURIDAD VIAL EN ZONAS DE 

ESCUELA 2019

EJECUCION OTROS GASTOS Magallanes y Ach 337582 FIAR Viáticos Gastos Inherentes Depto. 

Contratos Vialidad, Magallanes y Antártica 

Chilena (2021)

7. VIATICOS Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste -2.389 9.111 13.741.633 6 SILVANA IVONNE 

LEIVA ASENJO

0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0

Dirección de 

Vialidad

Inversión No 

Regionalizada

INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de la 

Araucanía

PROYECTOS 40006898-0 CONSERVACION DE 

SEGURIDAD VIAL EN ZONAS DE 

ESCUELA 2019

EJECUCION OTROS GASTOS Araucanía 339811  FIAR Viáticos Inspectores Fiscales (subt. 

31) Vialidad Región de La Araucanía

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste -18.150 44.850 8.130.607 9 EDDIES MAUREIRA 

SANZANA

0 300 0 0 0 0 0 0 0 0 100 100 100 0 0

Dirección de 

Vialidad

Inversión No 

Regionalizada

INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Valparaíso PROYECTOS 40006900-0 CONSERVACION DE 

SEGURIDAD VIAL EN PASADAS 

ZONAS URBANAS -TRAVESIAS 

2019

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Valparaíso 312017 2020 LICITACIONES CONTRATOS DE 

CONSERVACION Y OTROS

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-20 31-dic-20 VALPARAISO VALPARAISO Sin Reajuste 0 4.106 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 344 0 0 0 0 117 55 0 0 0 0 0 172 0

Dirección de 

Vialidad

Inversión No 

Regionalizada

INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Los Ríos PROYECTOS 40006900-0 CONSERVACION DE 

SEGURIDAD VIAL EN PASADAS 

ZONAS URBANAS -TRAVESIAS 

2019

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Los Ríos 326732 Global de Gastos públicciones Año 2021 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 VALDIVIA VALDIVIA Sin Reajuste 0 2.223 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0

Dirección de 

Vialidad

Inversión No 

Regionalizada

INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de la 

Araucanía

PROYECTOS 40006900-0 CONSERVACION DE 

SEGURIDAD VIAL EN PASADAS 

ZONAS URBANAS -TRAVESIAS 

2019

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 298482 Conservación de Seguridad Vial en 

Pasadas Urbanas - Travesías; Provincias 

de Malleco y Cautín; Región de La 

Araucanía 2019

1. OBRAS 2261-100-

O119

En Ejecución Propuesta 

pública             

10-dic-19 16-ene-20 09-mar-20 20-mar-20 21-mar-20 15-ene-21 CAUTÍN, 

MALLECO

TEMUCO, 

ANGOL

Indice de 

Precios al 

Consumidor

501.929 470.912 77.006.360 4 GESTION VIAL 

LTDA.

437.204 43.687 0 0 0 43.687 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

Inversión No 

Regionalizada

INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Antofagasta PROYECTOS 40006900-0 CONSERVACION DE 

SEGURIDAD VIAL EN PASADAS 

ZONAS URBANAS -TRAVESIAS 

2019

EJECUCION OBRAS CIVILES Antofagasta 310313 CONSERVACIÓN SEGURIDAD VIAL EN 

ZONAS DE ESCUELAS Y EN PASADAS DE 

ZONAS URBANAS-TRAVESIAS; SEGUNDO 

LLAMADO, REGIÓN DE ANTOFAGASTA; 

NUEVO 2019.

1. OBRAS 1369-22-O119 En Ejecución Propuesta 

pública             

30-dic-19 12-feb-20 18-mar-20 23-mar-20 24-mar-20 18-ene-21 ANTOFAGASTA, 

EL LOA

ANTOFAGASTA, 

SAN PEDRO DE 

ATACAMA

Indice de 

Precios al 

Consumidor

650.607 668.800 76.687.757 5 INGENIERIA Y 

CONSTRUCCION 

HARCHA LTDA.

241.138 60.871 0 60.871 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

Inversión No 

Regionalizada

INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Aysén del 

General Carlos 

Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 40006900-0 CONSERVACION DE 

SEGURIDAD VIAL EN PASADAS 

ZONAS URBANAS -TRAVESIAS 

2019

EJECUCION OBRAS CIVILES Aysén 316629 CONSERVACIÓN DE SEGURIDAD VIAL EN 

PASADAS ZONAS URBANAS - 

TRAVESIAS, CAMINOS; 1) RUTA 7, KM. 

596,782 A KM. 597,582; 2) RUTA 240, 

KM. 0,000 A K. 0,500; 3) X-580, KM. 

0,000 A KM. 0,300; 4) X-582, KM. 0,000 

A KM. 0,330, COMUNA COYHAIQUE, 

PROVINCIA COYHAIQUE,

1. OBRAS 5283-2-O120 En Ejecución Propuesta 

pública             

30-abr-20 15-jun-20 02-jul-20 02-jul-20 02-jul-20 12-feb-21 COYHAIQUE COYHAIQUE Indice de 

Precios al 

Consumidor

338.582 371.645 80.207.900 1 CLARO VICUNA 

VALENZUELA S.A.

340.324 35.734 0 0 0 29.031 0 0 0 0 6.703 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

Inversión No 

Regionalizada

INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Los Ríos PROYECTOS 40006900-0 CONSERVACION DE 

SEGURIDAD VIAL EN PASADAS 

ZONAS URBANAS -TRAVESIAS 

2019

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Ríos 318630 Conservación de Seguridad Vial Pasadas 

Zonas Pobladas-Travesías 2019-2020, 

Región de Los Ríos

1. OBRAS 5895-12-O120 En Ejecución Propuesta 

pública             

27-may-20 15-jul-20 17-sept-20 06-oct-20 07-oct-20 30-jun-21 VALDIVIA VALDIVIA Indice de 

Precios al 

Consumidor

292.471 469.971 76.813.122 8 CONSTRUCTORA 

KADEL SPA

0 485.751 0 55.214 65.238 150.250 0 145.710 0 69.339 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

Inversión No 

Regionalizada

INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Coquimbo PROYECTOS 40006900-0 CONSERVACION DE 

SEGURIDAD VIAL EN PASADAS 

ZONAS URBANAS -TRAVESIAS 

2019

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 320183 Conservación de Seguridad vial en 

travesías por Zonas Pobladas 2019-2020 

Región de Coquimbo: Caminos ruta D-

595, sector Pichasca, km37,0 a km 39,0, 

Comuna de Río Hurtado y ruta D-597 

sector Flor del Valle Baja km. 2,5 a km. 

3,5, Comuna de Monte Patria Pro

1. OBRAS 5261-10-O120 Terminado Propuesta 

pública             

03-jul-20 14-ago-20 28-ago-20 16-sept-20 16-sept-20 13-feb-21 LIMARI MONTE PATRIA, 

RIO HURTADO

Indice de 

Precios al 

Consumidor

227.380 297.741 99.537.890 6 APIA SPA 149.945 158.901 0 0 89.943 0 0 0 0 0 68.959 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

Inversión No 

Regionalizada

INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Valparaíso PROYECTOS 40006900-0 CONSERVACION DE 

SEGURIDAD VIAL EN PASADAS 

ZONAS URBANAS -TRAVESIAS 

2019

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 321500 CONSERVACION SEGURIDAD VIAL, 

PASADAS ZONAS URBANAS ¿ 

TRAVESIAS, RUTA G-986, PROVINCIA DE 

SAN ANTONIO, REGIÓN DE VALPARAÍSO

1. OBRAS 2010-20-O120 Terminado Propuesta 

pública             

29-sept-20 27-oct-20 18-nov-20 18-nov-20 19-nov-20 18-may-21 SAN ANTONIO ALGARROBO Indice de 

Precios al 

Consumidor

289.000 327.003 76.502.516 8 CONSTRUCTORA 

LOS ROBLE CJP 

LIMITADA

0 334.678 0 0 91.850 0 155.938 86.891 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

Inversión No 

Regionalizada

INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Valparaíso PROYECTOS 40006900-0 CONSERVACION DE 

SEGURIDAD VIAL EN PASADAS 

ZONAS URBANAS -TRAVESIAS 

2019

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 321502 CONSERVACION SEGURIDAD VIAL, 

PASADAS ZONAS URBANAS ¿ 

TRAVESIAS,  RUTAS E-61 Y RUTA E-825, 

PROVINCIA DE SAN FELIPE Y LOS 

ANDES, REGIÓN DE VALPARAÍSO

1. OBRAS 2010-21-O120 Terminado Propuesta 

pública             

30-sept-20 28-oct-20 18-nov-20 18-nov-20 19-nov-20 01-jun-21 SAN FELIPE, LOS 

ANDES

SAN FELIPE, 

LOS ANDES

Indice de 

Precios al 

Consumidor

327.840 383.878 76.741.258 4 INGENIERIA  VALLE 

NORTE SPA

0 392.568 0 0 105.164 82.018 205.387 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

Inversión No 

Regionalizada

INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Valparaíso PROYECTOS 40006900-0 CONSERVACION DE 

SEGURIDAD VIAL EN PASADAS 

ZONAS URBANAS -TRAVESIAS 

2019

EJECUCION OBRAS CIVILES Valparaíso 321503 CONSERVACION SEGURIDAD VIAL, 

PASADAS ZONAS URBANAS  TRAVESIAS,  

RUTAS F-100-G, RUTA F-640,F-614, F-

300 Y E-35 PROVINCIA DE MARGA 

MARGA,QUILLOTA Y PETORCA REGIÓN 

DE VALPARAÍSO

1. OBRAS 2010-22-O120 Terminado Propuesta 

pública             

30-sept-20 28-oct-20 18-nov-20 18-nov-20 19-nov-20 14-jun-21 QUILLOTA, 

MARGA MARGA

HIJUELAS, 

LIMACHE

Indice de 

Precios al 

Consumidor

631.221 705.238 76.813.122 8 CONSTRUCTORA 

KADEL SPA

0 723.698 0 0 73.361 63.984 180.027 197.401 208.925 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

Inversión No 

Regionalizada

INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Los Ríos PROYECTOS 40006900-0 CONSERVACION DE 

SEGURIDAD VIAL EN PASADAS 

ZONAS URBANAS -TRAVESIAS 

2019

EJECUCION OTROS GASTOS Los Ríos 326733 Global de Gastos Inherente - Viáticos IF 

Año 2021

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 16.103 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 300 0 0 0 0 0 0 0 0 300 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

Inversión No 

Regionalizada

INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Ñuble PROYECTOS 40006900-0 CONSERVACION DE 

SEGURIDAD VIAL EN PASADAS 

ZONAS URBANAS -TRAVESIAS 

2019

EJECUCION OTROS GASTOS Ñuble 326742 Gasto Inherente Inspección Fiscal 2021 - 

Región de Ñuble

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 DIGUILLÍN CHILLAN Sin Reajuste 0 10.985 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 435 0 0 0 0 0 0 0 0 300 75 60 0 0

Dirección de 

Vialidad

Inversión No 

Regionalizada

INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 40006900-0 CONSERVACION DE 

SEGURIDAD VIAL EN PASADAS 

ZONAS URBANAS -TRAVESIAS 

2019

EJECUCION OTROS GASTOS Nivel Central 326765 Gastos Inherentes Año 2021 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 16.722 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16.722 0

Dirección de 

Vialidad

Inversión No 

Regionalizada

INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Magallanes 

y La Antártica 

Chilena

PROYECTOS 40006900-0 CONSERVACION DE 

SEGURIDAD VIAL EN PASADAS 

ZONAS URBANAS -TRAVESIAS 

2019

EJECUCION OTROS GASTOS Magallanes y Ach 326778 Global de Gastos Inherentes Traslados a 

Obras (2021)

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 ÚLTIMA 

ESPERANZA, 

MAGALLANES, 

TIERRA DEL 

FUEGO

NATALES, 

PUNTA 

ARENAS, 

PORVENIR

Sin Reajuste 0 12.200 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 600 0

Dirección de 

Vialidad

Inversión No 

Regionalizada

INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Magallanes 

y La Antártica 

Chilena

PROYECTOS 40006900-0 CONSERVACION DE 

SEGURIDAD VIAL EN PASADAS 

ZONAS URBANAS -TRAVESIAS 

2019

EJECUCION OTROS GASTOS Magallanes y Ach 331736 Global de Gastos Inherentes a Traslados 

a Obras(2021)

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 704 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0

Dirección de 

Vialidad

Inversión No 

Regionalizada

INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Valparaíso PROYECTOS 40006900-0 CONSERVACION DE 

SEGURIDAD VIAL EN PASADAS 

ZONAS URBANAS -TRAVESIAS 

2019

EJECUCION OTROS GASTOS Valparaíso 333892 2021 Viáticos y Traslados - Obras 1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 PETORCA LA LIGUA Sin Reajuste -101.584 71.470 9.636.076 2 ALICIA ARMIJO 

ZUNIGA

0 1.388 0 0 0 73 365 0 949 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

Inversión No 

Regionalizada

INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Los Ríos PROYECTOS 40006900-0 CONSERVACION DE 

SEGURIDAD VIAL EN PASADAS 

ZONAS URBANAS -TRAVESIAS 

2019

EJECUCION OTROS GASTOS Los Ríos 335813 FIAR VIATICOS INSPECCION FISCAL AÑO 

2021

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 69.084 84.084 12.194.210 0 CLAUDIA ANDREA 

BADILLA SIERRA

0 1.700 0 0 0 0 0 0 0 20 880 200 300 300 0

Dirección de 

Vialidad

Inversión No 

Regionalizada

INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de la 

Araucanía

PROYECTOS 40006900-0 CONSERVACION DE 

SEGURIDAD VIAL EN PASADAS 

ZONAS URBANAS -TRAVESIAS 

2019

EJECUCION OTROS GASTOS Araucanía 339811  FIAR Viáticos Inspectores Fiscales (subt. 

31) Vialidad Región de La Araucanía

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste -18.150 44.850 8.130.607 9 EDDIES MAUREIRA 

SANZANA

0 300 0 0 0 0 0 0 0 0 100 100 100 0 0

Dirección de 

Vialidad

Inversión No 

Regionalizada

INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 40017890-0 MEJORAMIENTO SEGURIDAD 

VIAL VARIAS INTERSECCIONES 

VARIAS REGIONES ETAPA I

DISEÑO GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 329543 RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS 

NUEVOS 2021

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0

Dirección de 

Vialidad

Inversión No 

Regionalizada

INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL Inversión No 

Regionalizada

PROYECTOS 40017890-0 MEJORAMIENTO SEGURIDAD 

VIAL VARIAS INTERSECCIONES 

VARIAS REGIONES ETAPA I

DISEÑO CONSULTORÍAS Nivel Central 309841 ESTUDIO MEJORAMIENTO SEGURIDAD 

VIAL VARIAS INTERSECCIONES VARIAS 

REGIONES ETAPA I

2. ESTUDIOS 5048-49-O121 Adjudicado                                                                                          Propuesta 

pública             

05-jul-21 30-ago-21 02-ene-00 02-ene-00 15-oct-21 17-feb-23 CURICO, BIO-

BIO, OSORNO, 

VALDIVIA

CURICO, ALTO 

BIO BIO, 

OSORNO, 

VALDIVIA

Indice de 

Precios al 

Consumidor

636.363 539.500 83.665.200 2 LEN Y ASOCIADOS 

INGENIEROS 

CONSULTORES 

LTDA.

0 70.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70.000 630.000 Diseño de 

Ingenieria

Dirección de 

Vialidad

Inversión No 

Regionalizada

INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 40020418-0 NORMALIZACION VARIOS 

PUENTES VARIAS REGIONES 

(ACTUALIZACION SISMICA)

DISEÑO GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 329543 RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS 

NUEVOS 2021

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0

Dirección de 

Vialidad

Inversión No 

Regionalizada

INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL Inversión No 

Regionalizada

PROYECTOS 40020418-0 NORMALIZACION VARIOS 

PUENTES VARIAS REGIONES 

(ACTUALIZACION SISMICA)

DISEÑO CONSULTORÍAS Nivel Central 329966 Estudio de Ingeniería Normalización 

Varios Puentes, Varias Regiones 

(Actualización Sísmica)

2. ESTUDIOS 5048-85-O121 En Licitación Propuesta 

pública             

13-sept-21 27-oct-21 02-ene-00 02-ene-00 15-dic-21 08-feb-23 Indice de 

Precios al 

Consumidor

367.000 367.000 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 660.500 Estudio Básicos

Dirección de 

Vialidad

Inversión No 

Regionalizada

INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de la 

Araucanía

PROYECTOS 40027180-0 CONSERVACION DE 

SEGURIDAD VIAL EN PASADAS 

ZONAS URBANAS-TRAVESIAS

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Araucanía 326718 públicCIONES 2021 Vialidad Región de La 

Araucanía

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 CAUTÍN TEMUCO Sin Reajuste 0 12.250 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 500 0 0 0 0 54 0 0 0 446 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

Inversión No 

Regionalizada

INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Ñuble PROYECTOS 40027180-0 CONSERVACION DE 

SEGURIDAD VIAL EN PASADAS 

ZONAS URBANAS-TRAVESIAS

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Ñuble 326731 Gastos públicciones 2021 región de Ñuble 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 1.970 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 132 0 0 0 0 0 0 0 132 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

Inversión No 

Regionalizada

INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Los Ríos PROYECTOS 40027180-0 CONSERVACION DE 

SEGURIDAD VIAL EN PASADAS 

ZONAS URBANAS-TRAVESIAS

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Los Ríos 326732 Global de Gastos públicciones Año 2021 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 VALDIVIA VALDIVIA Sin Reajuste 0 2.223 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 49 0

Dirección de 

Vialidad

Inversión No 

Regionalizada

INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Atacama PROYECTOS 40027180-0 CONSERVACION DE 

SEGURIDAD VIAL EN PASADAS 

ZONAS URBANAS-TRAVESIAS

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Atacama 326818 GASTOS INHERENTES públicCIONES AÑO 

2021

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 COPIAPO COPIAPO Sin Reajuste 0 2.916 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 58 0 0 0 58 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

Inversión No 

Regionalizada

INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 40027180-0 CONSERVACION DE 

SEGURIDAD VIAL EN PASADAS 

ZONAS URBANAS-TRAVESIAS

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

O Higgins 327102 públicciones de Contratos en Diciembre 

2020 y Año 2021

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 CACHAPOAL RANCAGUA Sin Reajuste 0 1.455 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 58 0 0 0 0 0 0 58 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

Inversión No 

Regionalizada

INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Biobío PROYECTOS 40027180-0 CONSERVACION DE 

SEGURIDAD VIAL EN PASADAS 

ZONAS URBANAS-TRAVESIAS

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Bio Bío 331041 públicciones de propuestas 2021- 

SUBTITULO 31

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 CONCEPCION CONCEPCION Sin Reajuste 0 5.737 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 280 0 0 79 0 0 77 0 0 0 0 0 125 0

Dirección de 

Vialidad

Inversión No 

Regionalizada

INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Magallanes 

y La Antártica 

Chilena

PROYECTOS 40027180-0 CONSERVACION DE 

SEGURIDAD VIAL EN PASADAS 

ZONAS URBANAS-TRAVESIAS

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Magallanes y Ach 331727 Global de Gastos para las 

públicciones(2021)

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 MAGALLANES PUNTA ARENAS Sin Reajuste 0 4.400 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300 0 0

Dirección de 

Vialidad

Inversión No 

Regionalizada

INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Aysén del 

General Carlos 

Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 40027180-0 CONSERVACION DE 

SEGURIDAD VIAL EN PASADAS 

ZONAS URBANAS-TRAVESIAS

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Aysén 333495 públicción Licitaciones  Diario Oficial y 

Regional

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 200 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 200 0 0 0 130 0 0 0 0 0 0 0 70 0

Dirección de 

Vialidad

Inversión No 

Regionalizada

INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Maule PROYECTOS 40027180-0 CONSERVACION DE 

SEGURIDAD VIAL EN PASADAS 

ZONAS URBANAS-TRAVESIAS

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Maule 333855 CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN 

ZONA DE ESCUELA 2020 (PLAN DE 

RECUPERACION)

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 59 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 59 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 59 0 0

Dirección de 

Vialidad

Inversión No 

Regionalizada

INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 40027180-0 CONSERVACION DE 

SEGURIDAD VIAL EN PASADAS 

ZONAS URBANAS-TRAVESIAS

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 335460 Pago avisos licitación SOP - Normal 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 8.734 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.385 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.385 0

Dirección de 

Vialidad

Inversión No 

Regionalizada

INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Maule PROYECTOS 40027180-0 CONSERVACION DE 

SEGURIDAD VIAL EN PASADAS 

ZONAS URBANAS-TRAVESIAS

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Maule 342136 CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN 

PASADAS ZONAS  URBANAS TRAVESIAS

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 58 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 58 0 0 0 0 0 0 58 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Vialidad

Inversión No 

Regionalizada

INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Los Ríos PROYECTOS 40027180-0 CONSERVACION DE 

SEGURIDAD VIAL EN PASADAS 

ZONAS URBANAS-TRAVESIAS

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Ríos 321279 Conservación de Seguridad Vial Pasadas 

Zonas Urbanas-Travesías, Región de Los 

Ríos (2020)

1. OBRAS 5895-39-O120 En Ejecución Propuesta 

pública             

21-dic-20 26-ene-21 23-feb-21 09-mar-21 10-mar-21 04-ene-22 VALDIVIA, 

RANCO

VALDIVIA, LA 

UNION

Indice de 

Precios al 

Consumidor

617.659 721.538 99.537.890 6 APIA SPA 0 675.873 0 0 0 0 0 0 221.678 88.150 115.409 92.513 87.569 70.555 65.072 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

Inversión No 

Regionalizada

INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Aysén del 

General Carlos 

Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 40027180-0 CONSERVACION DE 

SEGURIDAD VIAL EN PASADAS 

ZONAS URBANAS-TRAVESIAS

EJECUCION OBRAS CIVILES Aysén 321667 CONSERVACIÓN DE SEGURIDAD VIAL EN 

PASADAS ZONAS URBANAS, RUTA 240 

CRUCE RUTA 7 (ALTO BAGUALES) - 

PUERTO AYSEN - PUERTO CHACABUCO, 

SECTOR PUENTE IBAÑEZ - ROTONDA 

SALIDA SUR, KM. 54,600 A KM. 57,000, 

COMUNA DE AYSEN, PROVINCIA DE 

AYSEN, REGION DE AYSEN

1. OBRAS 5283-34-O120 En Ejecución Propuesta 

pública             

28-dic-20 01-feb-21 24-feb-21 24-feb-21 24-feb-21 23-ago-21 AYSÉN AYSÉN Indice de 

Precios al 

Consumidor

449.738 433.671 11.532.821 2 MARIA EUGENIA 

ARAVENA DURAN

0 470.199 0 0 0 0 156.453 118.948 0 0 0 82.454 61.343 51.000 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

Inversión No 

Regionalizada

INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Atacama PROYECTOS 40027180-0 CONSERVACION DE 

SEGURIDAD VIAL EN PASADAS 

ZONAS URBANAS-TRAVESIAS

EJECUCION OBRAS CIVILES Atacama 327308 Conservación de Seguridad Vial en 

Pasadas Zonas Urbanas Travesías-Ruta 

30-Sector acceso Sur a Copiapó-KM 

17;642 al Km 21;600 Provincia Copiapó-

Región de Atacama (plan de 

recuperación)

1. OBRAS 2011-37-o120 En Ejecución Propuesta 

pública             

29-dic-20 18-feb-21 11-mar-21 11-mar-21 12-mar-21 08-oct-21 COPIAPO COPIAPO Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.545.580 1.357.686 77.274.400 5 CONSTRUCTORA RIO 

MAULE LTDA

0 1.319.829 0 0 0 0 56.492 123.002 222.358 213.670 218.000 285.000 61.330 139.976 200.000 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

Inversión No 

Regionalizada

INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Antofagasta PROYECTOS 40027180-0 CONSERVACION DE 

SEGURIDAD VIAL EN PASADAS 

ZONAS URBANAS-TRAVESIAS

EJECUCION OBRAS CIVILES Antofagasta 327529 CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN 

PASADAS ZONAS URBANAS-

TRAVESIAS(PLAN DE RECUPERACION); 

PROVINCIA DE ANTOFAGASTA; REGIÓN 

DE ANTOFAGASTA; NUEVO 2020

1. OBRAS 1369-48-O120 En Ejecución Propuesta 

pública             

28-dic-20 25-feb-21 08-abr-21 08-abr-21 09-abr-21 06-oct-21 ANTOFAGASTA ANTOFAGASTA Indice de 

Precios al 

Consumidor

475.000 536.944 76.262.464 8 INGENIERIA Y 

CONSTRUCCION PRC 

S.A

0 549.954 0 0 0 0 0 0 68.854 103.227 286.000 91.873 0 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

Inversión No 

Regionalizada

INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Libertador 

General 

Bernardo 

O'Higgins

PROYECTOS 40027180-0 CONSERVACION DE 

SEGURIDAD VIAL EN PASADAS 

ZONAS URBANAS-TRAVESIAS

EJECUCION OBRAS CIVILES O Higgins 327804 Conservación de Seguridad Vial en 

Pasadas Zonas Urbanas - Travesias(Plan 

de Recuperación)

1. OBRAS 2262-31-O120 En Ejecución Propuesta 

pública             

28-dic-20 10-feb-21 09-mar-21 12-abr-21 13-abr-21 09-dic-21 CACHAPOAL RANCAGUA Sin Reajuste 1.599.999 1.535.609 77.006.360 4 GESTION VIAL 

LTDA.

0 1.120.000 0 0 0 0 0 51.513 119.813 299.465 300.000 273.178 50.000 26.031 535.609 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

Inversión No 

Regionalizada

INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Maule PROYECTOS 40027180-0 CONSERVACION DE 

SEGURIDAD VIAL EN PASADAS 

ZONAS URBANAS-TRAVESIAS

EJECUCION OBRAS CIVILES Maule 327813 CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN 

PASADAS ZONAS URBANAS-

TRAVESIAS(PLAN DE RECUPERACION)

1. OBRAS 1297-58-o120 En Ejecución Propuesta 

pública             

30-dic-20 28-ene-21 06-abr-21 12-abr-21 12-abr-21 08-dic-21 TALCA TALCA Indice de 

Precios al 

Consumidor

371.029 320.952 76.838.040 6 CONSTRUCCION Y 

SERVICIOS DE 

INGENIERIA 

LIMITADA

0 332.890 0 0 0 0 0 0 0 204.557 55.000 73.333 0 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

Inversión No 

Regionalizada

INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de la 

Araucanía

PROYECTOS 40027180-0 CONSERVACION DE 

SEGURIDAD VIAL EN PASADAS 

ZONAS URBANAS-TRAVESIAS

EJECUCION OBRAS CIVILES Araucanía 327815 CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN 

PASADAS ZONAS URBANAS-

TRAVESIAS(PLAN DE RECUPERACION) 

Conservación de Seguridad Vial en 

Pasadas Urbanas - Travesías 2020; 

Región de La Araucanía

1. OBRAS 2261-118-

O120

En Ejecución Propuesta 

pública             

31-dic-20 11-mar-21 16-abr-21 30-abr-21 30-abr-21 26-dic-21 CAUTÍN TEMUCO Indice de 

Precios al 

Consumidor

599.197 693.808 77.006.360 4 GESTION VIAL 

LTDA.

0 431.257 0 0 0 0 0 0 0 70.921 111.500 123.600 48.128 77.108 284.000 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

Inversión No 

Regionalizada

INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 40027180-0 CONSERVACION DE 

SEGURIDAD VIAL EN PASADAS 

ZONAS URBANAS-TRAVESIAS

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y 

Parinacota

327823 Conservación de Seguridad Vial Pasadas 

Zonas Pobladas-Travesías 2020, Ruta 5, 

Ruta 11-CH, Ruta A-131 y Ruta A-27, 

Región de Arica y Parinacota

1. OBRAS 687236-43-

O120

En Ejecución Propuesta 

pública             

28-dic-20 16-feb-21 02-mar-21 18-mar-21 19-mar-21 14-nov-21 ARICA ARICA Indice de 

Precios al 

Consumidor

900.000 848.287 99.537.890 6 APIA SPA 0 690.243 0 0 0 0 0 0 50.367 207.515 172.856 0 70.037 189.469 300.000 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

Inversión No 

Regionalizada

INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de los Lagos PROYECTOS 40027180-0 CONSERVACION DE 

SEGURIDAD VIAL EN PASADAS 

ZONAS URBANAS-TRAVESIAS

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 328471 Conservación  De Seguridad Vial, 

Travesias Y  Facilidades Para  Peatones, 

Bahias De Estacionamiento Y Paradero De 

Buses; U-55-V Y  Ruta U-981-T  Provincia 

De Osorno, Región De Los Lagos

1. OBRAS 1896-70-O120 En Ejecución Propuesta 

pública             

21-dic-20 10-mar-21 30-mar-21 30-mar-21 31-mar-21 25-ene-22 OSORNO OSORNO Indice de 

Precios al 

Consumidor

1.089.297 924.447 76.252.280 2 CONSTRUCTORA 

PATAGONIA LTDA.

0 330.000 0 0 0 0 0 0 0 0 32.000 168.000 98.000 32.000 669.447 Contratación de 

Obras



Informe mensual de Iniciativas de Inversión programadas y en ejecución MOP año 2021

(Montos en miles de $)

Mes: agosto 2021

Servicio Reg Proyecto Provincia Comuna Reg Contrato Item Bip Nombre IDI Etapa Asignación Centro gestión
Cod 

Contrato
Nombre Contrato Clasificacion

Id 

Chilecompra
Estado

Tipo 

Contratación
F Licitación F Apertura

F Resolución 

de 

Adjudicación

F Trámite F Inicio F Término
Provincia 

Contrato

Comuna 

Contrato

Tipo 

Reajuste

Presupuesto 

oficial

Monto 

Vigente 

Contrato

Nombre 

Contratista

Inversión 

Anterior

Programado 

año
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Saldo

TIPO DE 

GASTO
Rut Contratista

Dirección de 

Vialidad

Inversión No 

Regionalizada

INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de los Lagos PROYECTOS 40027180-0 CONSERVACION DE 

SEGURIDAD VIAL EN PASADAS 

ZONAS URBANAS-TRAVESIAS

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 328472 Conservación De Seguridad Vial, 

Travesias, Facilidades Para Peatones Y 

Vehiculos, Bahias De Estacionamiento Y 

Paradero De Buses, Provincia De 

Llanquihue, Región De Los Lagos

1. OBRAS 1896-84-O120 En Ejecución Propuesta 

pública             

28-dic-20 05-feb-21 22-feb-21 22-feb-21 22-feb-21 20-oct-21 LLANQUIHUE LLANQUIHUE Indice de 

Precios al 

Consumidor

567.006 489.961 76.741.258 4 INGENIERIA  VALLE 

NORTE SPA

0 392.489 0 0 0 11.145 0 80.331 59.277 29.923 105.000 106.812 0 0 117.000 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

Inversión No 

Regionalizada

INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de los Lagos PROYECTOS 40027180-0 CONSERVACION DE 

SEGURIDAD VIAL EN PASADAS 

ZONAS URBANAS-TRAVESIAS

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 328475 Conservación De Seguridad Vial, 

Travesías, Facilidades Para Peatones Y 

Vehículos, Bahías De Estacionamiento Y 

Paradero De Buses, Provincia De Chiloé, 

Región De Los Lagos

1. OBRAS 1896-79-O120 En Ejecución Propuesta 

pública             

28-dic-20 16-mar-21 08-abr-21 08-abr-21 09-abr-21 04-ene-22 CHILOE CASTRO Indice de 

Precios al 

Consumidor

564.870 490.712 76.687.757 5 INGENIERIA Y 

CONSTRUCCION 

HARCHA LTDA.

0 406.364 0 0 0 0 0 22.747 58.275 41.342 125.000 159.000 0 0 104.000 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

Inversión No 

Regionalizada

INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de los Lagos PROYECTOS 40027180-0 CONSERVACION DE 

SEGURIDAD VIAL EN PASADAS 

ZONAS URBANAS-TRAVESIAS

EJECUCION OBRAS CIVILES Los Lagos 328476 Conservación  De Seguridad Vial, 

Travesias Y  Facilidades Para  Peatones, 

Bahias De Estacionamiento Y Paradero De 

Buses; Ruta U-600 y U-720  Provincia De 

Osorno, Región De Los Lagos

1. OBRAS 1896-85-O120 En Ejecución Propuesta 

pública             

28-dic-20 31-mar-21 15-abr-21 15-abr-21 16-abr-21 12-dic-21 OSORNO OSORNO Indice de 

Precios al 

Consumidor

854.756 722.396 76.687.757 5 INGENIERIA Y 

CONSTRUCCION 

HARCHA LTDA.

0 654.818 0 0 0 0 0 0 0 128.601 184.000 186.000 88.000 68.217 100.000 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

Inversión No 

Regionalizada

INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Magallanes 

y La Antártica 

Chilena

PROYECTOS 40027180-0 CONSERVACION DE 

SEGURIDAD VIAL EN PASADAS 

ZONAS URBANAS-TRAVESIAS

EJECUCION OBRAS CIVILES Magallanes y Ach 329434 CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN 

PASADAS ZONAS URBANAS Etapa II, 

Comuna de Natales, Provincia de Ultima 

Esperanza, Región de Magallanes y de la 

Antártica Chilena.(Nuevo 2020)

1. OBRAS 589713-17-

O120

En Ejecución Propuesta 

pública             

22-dic-20 29-ene-21 08-feb-21 16-feb-21 16-feb-21 14-sept-21 ÚLTIMA 

ESPERANZA

NATALES Indice de 

Precios al 

Consumidor

300.180 330.075 76.873.479 8 CONSTRUCCION E 

INGENIERIA 

CASTILLO LTDA

0 60.720 0 0 0 0 0 0 0 0 15.175 45.545 0 0 280.000 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

Inversión No 

Regionalizada

INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Biobío PROYECTOS 40027180-0 CONSERVACION DE 

SEGURIDAD VIAL EN PASADAS 

ZONAS URBANAS-TRAVESIAS

EJECUCION OBRAS CIVILES Bio Bío 331586 Conservación de Seguridad Vial en 

pasadas zonas urbanas-travesías Ruta P-

60-R, Km 0,00 al Km 2,00, Comuna de 

Los Álamos, Provincia de Arauco, Región 

del Biobío. 2° llamado

1. OBRAS 5268-2-O121 En Ejecución Propuesta 

pública             

26-ene-21 24-feb-21 19-mar-21 30-mar-21 31-mar-21 27-sept-21 ARAUCO LOS ALAMOS Indice de 

Precios al 

Consumidor

237.939 266.555 76.777.674 8 DELAGAR SPA 0 260.203 0 0 0 0 0 0 21.730 22.989 40.746 40.946 88.311 45.481 13.057 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

Inversión No 

Regionalizada

INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Ñuble PROYECTOS 40027180-0 CONSERVACION DE 

SEGURIDAD VIAL EN PASADAS 

ZONAS URBANAS-TRAVESIAS

EJECUCION OBRAS CIVILES Ñuble 342140 CONSERVACIÓN DE SEGURIDAD VIAL, 

TRAVESÍAS, RUTA N-445 Y RUTA N-425, 

COMUNA DE CHILLÁN, PROVINCIA DE 

DIGUILLÍN, REGIÓN DE ÑUBLE. (PLAN DE 

RECUPERACIÓN)  TERCER LLAMADO

1. OBRAS 1068829-37-

O121

En Licitación Propuesta 

pública             

30-ago-21 22-sept-21 02-ene-00 02-ene-00 05-nov-21 05-mar-22 Indice de 

Precios al 

Consumidor

219.838 219.838 0 0 0 50.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25.000 25.000 179.838 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

Inversión No 

Regionalizada

INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 40027180-0 CONSERVACION DE 

SEGURIDAD VIAL EN PASADAS 

ZONAS URBANAS-TRAVESIAS

EJECUCION OTROS GASTOS Arica y 

Parinacota

326721  GASTO DE VIATICO INHERENTE SUBT 

31 AÑO 2021

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 ARICA, 

PARINACOTA

ARICA, PUTRE Sin Reajuste 0 11.746 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 670 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 670 0 0

Dirección de 

Vialidad

Inversión No 

Regionalizada

INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Maule PROYECTOS 40027180-0 CONSERVACION DE 

SEGURIDAD VIAL EN PASADAS 

ZONAS URBANAS-TRAVESIAS

EJECUCION OTROS GASTOS Maule 331596 Viáticos Inspectores Fiscales Dirección de 

Vialidad Región del Maule, año 2021

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 CURICO CURICO Sin Reajuste 70.460 83.460 11.319.488 K MARIA FABIOLA 

SOTO SAAVEDRA

0 1.947 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.168 779 0

Dirección de 

Vialidad

Inversión No 

Regionalizada

INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Aysén del 

General Carlos 

Ibáñez del 

Campo

PROYECTOS 40027180-0 CONSERVACION DE 

SEGURIDAD VIAL EN PASADAS 

ZONAS URBANAS-TRAVESIAS

EJECUCION OTROS GASTOS Aysén 334972 Gastos Inherentes Viatico Inspectores 

Fiscales

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 19.168 19.200 14.441.688 0 SANDRA PAMELA 

REMOLCOY MONJE

0 900 0 0 0 0 0 0 0 0 200 300 300 100 0

Dirección de 

Vialidad

Inversión No 

Regionalizada

INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL del Biobío PROYECTOS 40027180-0 CONSERVACION DE 

SEGURIDAD VIAL EN PASADAS 

ZONAS URBANAS-TRAVESIAS

EJECUCION OTROS GASTOS Bio Bío 335542 Gasto Inherentes Inspección Fiscal 2021 1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste -6.746 31.354 7.242.984 2 MONTECINOS 

FUENTES, GABRIELA 

DEL ROSARIO

0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0

Dirección de 

Vialidad

Inversión No 

Regionalizada

INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Los Ríos PROYECTOS 40027180-0 CONSERVACION DE 

SEGURIDAD VIAL EN PASADAS 

ZONAS URBANAS-TRAVESIAS

EJECUCION OTROS GASTOS Los Ríos 335813 FIAR VIATICOS INSPECCION FISCAL AÑO 

2021

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 69.084 84.084 12.194.210 0 CLAUDIA ANDREA 

BADILLA SIERRA

0 1.000 0 0 0 0 73 0 0 0 527 100 100 200 0

Dirección de 

Vialidad

Inversión No 

Regionalizada

INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL de Antofagasta PROYECTOS 40027180-0 CONSERVACION DE 

SEGURIDAD VIAL EN PASADAS 

ZONAS URBANAS-TRAVESIAS

EJECUCION OTROS GASTOS Antofagasta 341411 GLOBAL DE VIATICOS INSPECTORES 

FISCALES OBRAS PROYECTO 

CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN 

PASADAS ZONAS URBANAS-TRAVESIAS

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 1.000 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0

Dirección de 

Vialidad

Inversión No 

Regionalizada

INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 40031562-0 CONSERVACION DE 

SEÑALIZACIÓN INFORMATIVA 

2021-2024

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 329543 RESERVA GASTOS ADMINISTRATIVOS 

NUEVOS 2021

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 0 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 488 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 488 0

Dirección de 

Vialidad

Inversión No 

Regionalizada

INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL Inversión No 

Regionalizada

PROYECTOS 40031562-0 CONSERVACION DE 

SEÑALIZACIÓN INFORMATIVA 

2021-2024

EJECUCION CONSULTORÍAS Nivel Central 337445 CONSERVACION DE SEÑALIZACIÓN 

INFORMATIVA 2021-2024

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-ene-22 01-feb-22 02-ene-00 02-ene-00 01-mar-22 01-dic-22 Sin Reajuste 0 227.272 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250.000 Asesoría de 

Inspección 

Fiscal
Dirección de 

Vialidad

Inversión No 

Regionalizada

INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL Inversión No 

Regionalizada

PROYECTOS 40031562-0 CONSERVACION DE 

SEÑALIZACIÓN INFORMATIVA 

2021-2024

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 337422 CONSERVACION DE SEÑALIZACIÓN 

INFORMATIVA 2021-2024

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-ene-22 01-feb-22 02-ene-00 02-ene-00 01-mar-22 01-dic-22 Sin Reajuste 0 454.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500.000 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Vialidad

Inversión No 

Regionalizada

INTERPROVINCIAL INTERCOMUNAL Inversión No 

Regionalizada

PROYECTOS 40031562-0 CONSERVACION DE 

SEÑALIZACIÓN INFORMATIVA 

2021-2024

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 339072 CONSERVACION DE SEÑALIZACIÓN 

INFORMATIVA 2021-2024

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-ene-22 01-feb-22 02-ene-00 02-ene-00 01-mar-22 01-dic-22 Sin Reajuste 0 545.454 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 600.000 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Obras 

Portuarias 

de Arica y 

Parinacota

ARICA ARICA Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30065797-0 CONSTRUCCION OBRAS DE 

RELOCALIZACIÓN CALETA 

PESQUERA ARICA

DISEÑO GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Arica y 

Parinacota

331336 AIF al Diseño de Caleta Pesquera Arica 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 150 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75 0 75 0

Dirección de 

Obras 

Portuarias 

de Arica y 

Parinacota

ARICA ARICA de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 30065797-0 CONSTRUCCION OBRAS DE 

RELOCALIZACIÓN CALETA 

PESQUERA ARICA

DISEÑO CONSULTORÍAS Arica y 

Parinacota

284685 Asesoría al Diseño relocalización Caleta 

Pesquera de Arica

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

Por Licitar Sin Información               01-nov-21 01-dic-21 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-21 01-feb-23 ARICA ARICA Sin Reajuste 0 200.990 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 200.980 Asesoría de 

Inspección 

Fiscal
Dirección de 

Obras 

Portuarias 

de Arica y 

Parinacota

ARICA ARICA Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30195622-0 CONSERVACION SITIO 7 

PUERTO DE ARICA

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Arica y 

Parinacota

331334 públicción Licitación DIA Dragado Sitio 7 

SAFI 331312

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 150 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75 0 0

Dirección de 

Obras 

Portuarias 

de Arica y 

Parinacota

ARICA ARICA de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 30195622-0 CONSERVACION SITIO 7 

PUERTO DE ARICA

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Arica y 

Parinacota

340005 públicción Diario Oficial Declaración de 

Impacto Ambiental para el Dragado del 

Sitio 7

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 142 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 142 0 0 0 0 0 71 71 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Obras 

Portuarias 

de Arica y 

Parinacota

ARICA ARICA de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 30195622-0 CONSERVACION SITIO 7 

PUERTO DE ARICA

EJECUCION CONSULTORÍAS Arica y 

Parinacota

309384 Diseño para la Conservación Dragado 

Frente de Atraque Sitio 7

2. ESTUDIOS 1262-14-O119 En Ejecución Propuesta 

pública             

05-dic-19 22-ene-20 13-feb-20 25-feb-20 26-feb-20 11-may-21 ARICA ARICA Sin Reajuste 142.000 135.770 76.483.218 3 AGUAS 

CONSULTORES 

S.P.A.

112.236 23.534 0 0 0 18.240 5.294 0 0 0 0 0 0 0 0 Estudio

Dirección de 

Obras 

Portuarias 

de Arica y 

Parinacota

ARICA ARICA de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 30195622-0 CONSERVACION SITIO 7 

PUERTO DE ARICA

EJECUCION CONSULTORÍAS Arica y 

Parinacota

340913 Declaración de impacto ambiental para el 

dragado del sitio 7 del Puerto de Arica

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

1262-5-O121 En Ejecución Propuesta 

pública             

30-jun-21 27-ago-21 10-sept-21 10-sept-21 10-sept-21 22-ene-23 Sin Reajuste 65.000 64.200 76.483.218 3 AGUAS 

CONSULTORES 

S.P.A.

0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 64.190 Asesoría y 

Consultoría de 

Gestión de 

Proyectos
Dirección de 

Obras 

Portuarias 

de Arica y 

Parinacota

ARICA ARICA, CAMARONES de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 40020432-0 CONSERVACION OBRAS 

PORTUARIAS MENORES, ARICA 

2021-2025

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Arica y 

Parinacota

338747 públicCIÓN DIARIO OFICIAL 

CONSERVACIÓN PLAYA BRAVA

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 67 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 67 0 0 0 0 67 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Obras 

Portuarias 

de Arica y 

Parinacota

ARICA ARICA, CAMARONES de Arica y 

Parinacota

PROYECTOS 40020432-0 CONSERVACION OBRAS 

PORTUARIAS MENORES, ARICA 

2021-2025

EJECUCION OBRAS CIVILES Arica y 

Parinacota

340099 Conservación Borde Costero Sector Playa 

Brava Arica

1. OBRAS 1262-4-O121 En Ejecución Propuesta 

pública             

13-jun-21 02-jul-21 26-jul-21 02-ago-21 03-ago-21 30-abr-22 Sin Reajuste 490.321 433.290 77.029.579 3 INVERSIONES E 

INGENIERIAS 

TELFORD SPA

0 122.851 0 0 0 0 0 0 0 0 38.052 31.176 53.623 0 310.439 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Obras 

Portuarias 

de Tarapacá IQUIQUE IQUIQUE de Tarapacá PROYECTOS 30091811-0 CONSTRUCCIÓN PASEO 

COSTERO EL MORRO, IQUIQUE

DISEÑO CONSULTORÍAS Tarapacá 276250 Diseño Construcción Paseo Costero El 

Morro Iquique

2. ESTUDIOS 1263-9-LQ19 En Ejecución Propuesta 

pública             

24-jul-19 27-ago-19 16-oct-19 25-oct-19 25-oct-19 16-feb-21 IQUIQUE IQUIQUE Sin Reajuste 100.623 112.237 76.306.747 5 ALMARE 

INGENIERIA Y 

SERVICIOS 

LIMITADA

85.589 26.648 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19.876 0 6.772 0 Diseño de 

Ingenieria

Dirección de 

Obras 

Portuarias 

de Tarapacá IQUIQUE, 

TAMARUGAL

IQUIQUE, HUARA de Tarapacá PROYECTOS 30100547-0 CONSERVACIÓN OBRAS 

PORTUARIAS MENORES REGIÓN 

DE TARAPACÁ

EJECUCION CONSULTORÍAS Tarapacá 308826 Diseño Conservación Dragado 

Guardiamarina Riquelme

2. ESTUDIOS 1263-6-O120 En Ejecución Propuesta 

pública             

23-nov-20 07-ene-21 19-ene-21 28-ene-21 28-ene-21 03-abr-22 IQUIQUE IQUIQUE Sin Reajuste 180.000 190.160 76.483.218 3 AGUAS 

CONSULTORES 

S.P.A.

0 107.338 0 0 0 0 0 77.378 0 0 13.560 0 0 16.400 153.123 Diseño de 

Ingenieria

Dirección de 

Obras 

Portuarias 

de Tarapacá de Tarapacá PROYECTOS 30130917-0 CONSTRUCCION BORDE 

COSTERO CALETA 

CHANAVAYITA, IQUIQUE

EJECUCION OBRAS CIVILES Tarapacá 338577 CONSTRUCCIÓN BORDE COSTERO 

CALETA CHANAVAYITA,

IQUIQUE

1. OBRAS 1263-6-O121 En Licitación Propuesta 

pública             

23-ago-21 26-ago-21 02-ene-00 02-ene-00 30-sept-21 27-jul-22 Sin Reajuste 402.812 402.812 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 402.802 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Obras 

Portuarias 

de Tarapacá IQUIQUE IQUIQUE de Tarapacá PROYECTOS 40002414-0 MEJORAMIENTO 

INFRAESTRUCTURA PORTUARIA 

CALETA RIO SECO, IQUIQUE

PREFACTIBILIDAD CONSULTORÍAS Tarapacá 305262 Prefactibilidad Mejoramiento 

infraestructura portuaria Caleta Rio Seco 

Iquique

2. ESTUDIOS 1263-12-O119 Terminado Propuesta 

pública             

17-dic-19 28-feb-20 08-abr-20 22-abr-20 22-abr-20 07-abr-21 IQUIQUE IQUIQUE Sin Reajuste 100.198 94.850 76.483.218 3 AGUAS 

CONSULTORES 

S.P.A.

73.510 19.515 0 0 0 0 19.515 0 0 0 0 0 0 0 0 Estudio de 

Prefactibilidad

Dirección de 

Obras 

Portuarias 

de Antofagasta ANTOFAGASTA, 

TOCOPILLA

ANTOFAGASTA, 

MEJILLONES, 

TALTAL, TOCOPILLA

de Antofagasta PROYECTOS 30106545-0 CONSERVACIÓN GLOBAL 

OBRAS PORTUARIAS REGIÓN 

DE ANTOFAGASTA

EJECUCION OBRAS CIVILES Antofagasta 307615 Conservación Muelle Salitrero Melbourne 

y Clark

1. OBRAS 1264-8-O119 Terminado Propuesta 

pública             

13-dic-19 30-ene-20 17-feb-20 24-feb-20 24-feb-20 01-feb-21 ANTOFAGASTA ANTOFAGASTA Indice de 

Precios al 

Consumidor

350.105 535.060 76.190.057 9 INVERSIONES 

PETROHUE LTDA.

456.461 91.483 0 0 91.483 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Obras 

Portuarias 

de Antofagasta ANTOFAGASTA, 

TOCOPILLA

ANTOFAGASTA, 

MEJILLONES, 

TALTAL, TOCOPILLA

de Antofagasta PROYECTOS 30106545-0 CONSERVACIÓN GLOBAL 

OBRAS PORTUARIAS REGIÓN 

DE ANTOFAGASTA

EJECUCION OBRAS CIVILES Antofagasta 307643 Conservación Servicios Higiénicos Caleta 

Antofagasta

1. OBRAS 1264-1-O120 Terminado Propuesta 

pública             

30-abr-20 26-jun-20 03-ago-20 07-ago-20 10-ago-20 02-abr-21 ANTOFAGASTA ANTOFAGASTA Indice de 

Precios al 

Consumidor

125.272 150.382 76.322.806 1 INMOBILIARIA E 

INVERSIONES 

DACAMROS SPA

68.115 85.397 0 52.728 0 0 0 0 32.669 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Obras 

Portuarias 

de Antofagasta ANTOFAGASTA TALTAL de Antofagasta PROYECTOS 30210972-0 MEJORAMIENTO BORDE 

COSTERO SECTOR BALNEARIO 

MUNICIPAL, TALTAL

DISEÑO CONSULTORÍAS Antofagasta 276806 Diseño Mejoramiento Borde Costero 

Sector Balneario Municipal, Taltal

2. ESTUDIOS 1264-12-LP17 Terminado Propuesta 

pública             

21-nov-17 22-dic-17 07-feb-18 14-feb-18 14-feb-18 14-ago-19 ANTOFAGASTA TAL TAL Sin Reajuste 71.864 110.004 76.483.218 3 AGUAS 

CONSULTORES 

S.P.A.

106.744 3.260 0 0 3.260 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Diseño de 

Ingenieria

Dirección de 

Obras 

Portuarias 

de Antofagasta ANTOFAGASTA TALTAL Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 30210972-0 MEJORAMIENTO BORDE 

COSTERO SECTOR BALNEARIO 

MUNICIPAL, TALTAL

DISEÑO TERRENOS Nivel Central 335211 Expropiación Mejoramiento Borde Costero 

sector Balneario Municipal Tal Tal

5. 

EXPROPIACIONES

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 39.799 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 40.099 0 0 0 39.799 0 0 0 0 0 0 0 300 0

Dirección de 

Obras 

Portuarias 

de Antofagasta ANTOFAGASTA TALTAL de Antofagasta PROYECTOS 30361828-0 CONSTRUCCION PLAYA SECTOR 

CENTRO, TALTAL

DISEÑO CONSULTORÍAS Antofagasta 264531 Diseño Construcción Playa Sector Centro, 

Taltal

2. ESTUDIOS 1264-9-LQ17 En Ejecución Propuesta 

pública             

13-oct-17 23-nov-17 11-dic-17 29-dic-17 29-dic-17 12-feb-19 ANTOFAGASTA TAL TAL Sin Reajuste 140.000 166.535 76.483.218 3 AGUAS 

CONSULTORES 

S.P.A.

161.905 4.630 0 0 0 0 0 0 0 0 4.630 0 0 0 0 Diseño de 

Ingenieria

Dirección de 

Obras 

Portuarias 

de Antofagasta ANTOFAGASTA TALTAL Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30361828-0 CONSTRUCCION PLAYA SECTOR 

CENTRO, TALTAL

DISEÑO CONSULTORÍAS Nivel Central 337442 PERITOS CONSTRUCCION PLAYA SECTOR 

CENTRO, TALTAL

5. 

EXPROPIACIONES

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 5.000 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 5.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.000 0

Dirección de 

Obras 

Portuarias 

de Antofagasta ANTOFAGASTA ANTOFAGASTA Metropolitana 

de Santiago

PROYECTOS 30371276-0 MEJORAMIENTO BORDE 

COSTERO ANTOFAGASTA, 

SECTOR LOS LOS PINARES-

TROCADERO

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Nivel Central 337385 públicción Pinares Troadero 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 450 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 209 0 0 0 46 0 0 63 0 0 0 0 100 0

Dirección de 

Obras 

Portuarias 

de Antofagasta ANTOFAGASTA ANTOFAGASTA de Antofagasta PROYECTOS 30371276-0 MEJORAMIENTO BORDE 

COSTERO ANTOFAGASTA, 

SECTOR LOS LOS PINARES-

TROCADERO

EJECUCION OBRAS CIVILES Nivel Central 338107 Mejoramiento Borde Costero Antofagasta, 

Sector Los Pinares-Trocadero

1. OBRAS 978-3-O121 Adjudicado                                                                                          Propuesta 

pública             

17-jun-21 30-ago-21 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-21 10-mar-23 Indice de 

Precios al 

Consumidor

5.517.547 5.517.547 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 6.364.040 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Obras 

Portuarias 

de Antofagasta ANTOFAGASTA TALTAL de Antofagasta PROYECTOS 30380327-0 RESTAURACIÓN MUELLE 

HISTÓRICO TALTAL

DISEÑO CONSULTORÍAS Antofagasta 276818 Diseño Restauración Muelle Histórico, 

Taltal

2. ESTUDIOS 1264-2-LQ19 En Ejecución Propuesta 

pública             

29-abr-19 28-jun-19 25-jul-19 05-ago-19 05-ago-19 13-sept-21 ANTOFAGASTA TAL TAL Sin Reajuste 224.600 222.673 76.483.218 3 AGUAS 

CONSULTORES 

S.P.A.

137.203 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 115.470 Diseño de 

Ingenieria

Dirección de 

Obras 

Portuarias 

de Antofagasta ANTOFAGASTA ANTOFAGASTA Fondos sin 

decretar

PROYECTOS 30484435-0 CONSTRUCCIÓN PLAYA 

ARTIFICIAL Y CALETA DE 

PESCADORES LA CHIMBA

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Antofagasta 329789 públicción Construcción Acceso Playa y 

Caleta La Chimba, Antofagasta

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

Por Licitar Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 300 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0

Dirección de 

Obras 

Portuarias 

de Antofagasta ANTOFAGASTA ANTOFAGASTA de Antofagasta PROYECTOS 30484435-0 CONSTRUCCIÓN PLAYA 

ARTIFICIAL Y CALETA DE 

PESCADORES LA CHIMBA

EJECUCION OBRAS CIVILES Antofagasta 282152 Construcción Playa Artificial y Caleta de 

Pescadores La Chimba

1. OBRAS 1264-2-O118 Terminado Propuesta 

pública             

12-sept-18 27-dic-18 28-dic-18 26-mar-19 26-mar-19 29-dic-20 ANTOFAGASTA ANTOFAGASTA Sin Reajuste 5.037.356 6.129.848 79.730.570 7 SOC INGENIERIA 

CONSTRUCCION Y 

MAQUINARIA SPA

6.052.440 77.407 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 77.407 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Obras 

Portuarias 

de Antofagasta ANTOFAGASTA ANTOFAGASTA de Antofagasta PROYECTOS 30484435-0 CONSTRUCCIÓN PLAYA 

ARTIFICIAL Y CALETA DE 

PESCADORES LA CHIMBA

EJECUCION OBRAS CIVILES Antofagasta 329786 Construcción Acceso Playa y Caleta La 

Chimba, Antofagasta

1. OBRAS Por Licitar Sin Información               01-dic-21 01-dic-21 02-ene-00 02-ene-00 01-dic-21 01-nov-22 ANTOFAGASTA ANTOFAGASTA Sin Reajuste 0 1.992.007 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 2.341.997 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Obras 

Portuarias 

de Antofagasta TOCOPILLA TOCOPILLA de Antofagasta PROYECTOS 40002400-0 MEJORAMIENTO BORDE 

COSTERO SECTOR PLAYA EL 

SALITRE, TOCOPILLA

EJECUCION CONSULTORÍAS Antofagasta 289991 Asesoría a la Inspección Fiscal para la 

Obra Mejoramiento Borde Costero Sector 

Playa El Salitre, Tocopilla

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

1264-7-LP19 Terminado Propuesta 

pública             

27-sept-19 08-nov-19 18-nov-19 25-nov-19 25-nov-19 25-dic-20 TOCOPILLA TOCOPILLA Sin Reajuste 72.540 77.684 76.001.975 5 MARIO A. 

SEPULVEDA 

CARVAJAL C. ING. Y 

CONST. EIRL.

71.645 6.039 6.039 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Asesoría de 

Inspección 

Fiscal

Dirección de 

Obras 

Portuarias 

de Antofagasta TOCOPILLA TOCOPILLA de Antofagasta PROYECTOS 40002400-0 MEJORAMIENTO BORDE 

COSTERO SECTOR PLAYA EL 

SALITRE, TOCOPILLA

EJECUCION OBRAS CIVILES Antofagasta 278884 Mejoramiento Borde Costero Sector Playa 

El Salitre, Tocopilla

1. OBRAS 1264-4-O118 Terminado Propuesta 

pública             

31-dic-18 11-mar-19 12-sept-19 08-nov-19 08-nov-19 17-feb-21 TOCOPILLA TOCOPILLA Indice de 

Precios al 

Consumidor

2.303.071 3.158.774 76.259.040 9 FLESAN S.A. 2.947.685 364.418 231.484 84.044 12.542 0 0 36.349 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Obras 

Portuarias 

de Antofagasta TOCOPILLA TOCOPILLA de Antofagasta PROYECTOS 40002400-0 MEJORAMIENTO BORDE 

COSTERO SECTOR PLAYA EL 

SALITRE, TOCOPILLA

EJECUCION OTROS GASTOS Antofagasta 341262 REEMBOLSO VIÁTICO Y TRASLADOS - 

OBRAS

1.A.OBRAS OTROS 

GASTO

Adjudicado                                                                                          Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 682 13.326.979 7 CAROLINA INES 

GONZALEZ SANTOS

0 682 0 0 0 0 0 682 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Obras 

Portuarias 

de Atacama COPIAPO CALDERA de Atacama PROYECTOS 30080785-0 CONSERVACION OBRAS 

PORTUARIAS MENORES III 

REGION

EJECUCION OBRAS CIVILES Atacama 316541 Conservación Muelle Caleta San Pedro de 

Chañaral

1. OBRAS 1266-1-O120 En Ejecución Propuesta 

pública             

27-ago-20 30-sept-20 08-sept-20 16-oct-20 17-oct-20 31-mar-21 CHAÑARAL CHAÑARAL Sin Reajuste 250.602 280.700 76.266.135 7 CONSTRUCTORA 

PABLO CONTRERAS 

SEMBLER LIMITADA

35.619 245.081 60.567 98.639 58.587 27.289 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Obras 

Portuarias 

de Atacama COPIAPO CALDERA de Atacama PROYECTOS 30082431-0 MEJORAMIENTO BORDE 

COSTERO PLAYA LAS MACHAS, 

BAHIA INGLESA

EJECUCION CONSULTORÍAS Atacama 235355 Asesoría a la Inspección Fiscal 

Mejoramiento Borde Costero Playa Las 

Machas Etapa 3 Bahia Inglesa Region de 

Atacama

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

1266-13-LQ19 Terminado Propuesta 

pública             

23-dic-19 09-abr-20 12-may-20 20-may-20 20-may-20 19-ago-21 COPIAPO CALDERA Sin Reajuste 155.112 155.382 76.001.975 5 MARIO A. 

SEPULVEDA 

CARVAJAL C. ING. Y 

CONST. EIRL.

69.930 81.176 11.655 12.025 11.082 11.655 11.655 10.367 8.667 4.070 0 0 0 0 0 Asesoría de 

Inspección 

Fiscal

Dirección de 

Obras 

Portuarias 

de Atacama COPIAPO CALDERA de Atacama PROYECTOS 30082431-0 MEJORAMIENTO BORDE 

COSTERO PLAYA LAS MACHAS, 

BAHIA INGLESA

EJECUCION OBRAS CIVILES Atacama 304978 Mejoramiento Borde Costero Playa Las 

machas Etapa 3 Bahia Inglesa Caldera

1. OBRAS 1266-10-O119 En Ejecución Propuesta 

pública             

28-ago-19 14-nov-19 14-feb-20 19-mar-20 19-mar-20 07-sept-21 COPIAPO CALDERA Sin Reajuste 3.005.267 3.412.975 6.477.388 7 MISAEL ANANIAS 

FLORES LARA

928.505 2.529.078 237.836 234.443 317.851 370.096 463.283 388.797 182.635 117.350 165.179 7.000 44.608 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Obras 

Portuarias 

de Atacama HUASCO HUASCO de Atacama PROYECTOS 30088016-0 MEJORAMIENTO BORDE 

COSTERO, HUASCO

EJECUCION CONSULTORÍAS Atacama 216238 Asesoría a la Inspeccion fiscal 

Mejoramiento Borde Costero Huasco

3. AsesoríaS Y 

CONSULTORIAS

1266-14-LQ19 En Ejecución Propuesta 

pública             

27-dic-19 21-abr-20 12-may-20 20-may-20 20-may-20 17-feb-21 HUASCO HUASCO Sin Reajuste 155.112 85.684 76.713.962 4 ANKER INGENIERIA 

LIMITADA

66.787 18.267 10.824 7.444 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Asesoría de 

Inspección 

Fiscal
Dirección de 

Obras 

Portuarias 

de Atacama HUASCO HUASCO de Atacama PROYECTOS 30088016-0 MEJORAMIENTO BORDE 

COSTERO, HUASCO

EJECUCION OBRAS CIVILES Atacama 263055 Mejoramiento Borde Costero de Huasco 1. OBRAS 1266-11-O119 Terminado Propuesta 

pública             

06-sept-19 28-nov-19 25-feb-20 01-abr-20 08-abr-20 03-abr-21 HUASCO HUASCO Indice de 

Precios al 

Consumidor

2.056.265 2.609.991 79.730.570 7 SOC INGENIERIA 

CONSTRUCCION Y 

MAQUINARIA SPA

1.500.548 1.109.443 458.410 314.560 277.031 0 0 0 59.443 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Obras 

Portuarias 

de Atacama COPIAPO CALDERA de Atacama PROYECTOS 40027037-0 CONSERVACION GLOBAL PLAN 

DE RECUPERACION OBRAS 

PORTUARIAS REGION DE 

ATACAMA

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Atacama 329818 públicción 9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 COPIAPO COPIAPO Sin Reajuste 0 300 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 118 58 0 0 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Obras 

Portuarias 

de Atacama COPIAPO CALDERA de Atacama PROYECTOS 40027037-0 CONSERVACION GLOBAL PLAN 

DE RECUPERACION OBRAS 

PORTUARIAS REGION DE 

ATACAMA

EJECUCION OBRAS CIVILES Atacama 248658 Conservación Espigón Fiscal, Edificio 

Administración y Terminal Pesquero de 

Caldera

1. OBRAS 1266-1-O121 En Ejecución Propuesta 

pública             

09-abr-21 24-may-21 04-jun-21 04-jun-21 18-jun-21 13-feb-22 Sin Reajuste 692.500 588.837 77.295.161 2 CONSORCIO LAVEL 

HINOCOR SPA

0 400.000 0 0 0 0 0 0 0 84.469 88.325 79.996 88.325 58.885 450.000 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Obras 

Portuarias 

de Coquimbo ELQUI LA SERENA de Coquimbo ESTUDIOS 

BÁSICOS

40004114-0 DIAGNOSTICO ESTUDIO 

BASICO MEJORAMIENTO PLAYA 

LA SERENA COMUNA LA 

SERENA

EJECUCION CONSULTORÍAS Coquimbo 293929 Diagnóstico Estudio Básico Mejoramiento 

Playa La Serena Comuna La Serena

2. ESTUDIOS 1265-12-LQ119 Terminado Propuesta 

pública             

31-jul-19 29-ago-19 03-sept-19 04-sept-19 04-sept-19 08-jul-21 ELQUI LA SERENA Sin Reajuste 200.500 198.000 76.483.218 3 AGUAS 

CONSULTORES 

S.P.A.

137.980 60.020 0 0 40.090 0 0 19.930 0 0 0 0 0 0 0 Estudio Básicos

Dirección de 

Obras 

Portuarias 

de Coquimbo ELQUI LA HIGUERA de Coquimbo PROYECTOS 30081567-0 MEJORAMIENTO EMBARQUE - 

DESEMBARQUE DE PASAJEROS 

SECTOR PUNTA CHOROS

DISEÑO CONSULTORÍAS Coquimbo 336451 DISEÑO MEJORAMIENTO EMBARQUE Y 

DESEMBARQUE SECTOR PTA DE CHOROS 

- ETAPA 1 LOS CORRALES, LA HIGUERA

2. ESTUDIOS Por Licitar Sin Información               01-sept-21 01-sept-21 02-ene-00 02-ene-00 01-oct-21 01-jul-22 Sin Reajuste 0 171.400 0 0 0 115.900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 115.900 55.500 Diseño de 

Ingenieria

Dirección de 

Obras 

Portuarias 

de Coquimbo ELQUI COQUIMBO de Coquimbo PROYECTOS 30096566-0 MEJORAMIENTO BORDE 

COSTERO SOCOS - TONGOY, 

COQUIMBO

EJECUCION GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Coquimbo 335405 Global de gasto de propuestas DOP COQ 

2021

9. MATERIALES, 

SERVICIOS Y 

SUMINISTROS

En Ejecución Trato directo                 01-ene-21 31-dic-21 Sin Reajuste 0 148 1 9 VARIOS 

PROVEEDORES

0 99 0 0 0 0 60 39 0 0 0 0 0 0 0

Dirección de 

Obras 

Portuarias 

de Coquimbo ELQUI COQUIMBO de Coquimbo PROYECTOS 30096566-0 MEJORAMIENTO BORDE 

COSTERO SOCOS - TONGOY, 

COQUIMBO

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 340715 Mejoramiento Borde Costero Socos - 

Tongoy

1. OBRAS 1265-4-O121 En Ejecución Propuesta 

pública             

17-jun-21 07-jul-21 23-jul-21 17-ago-21 17-ago-21 08-feb-23 Indice de 

Precios al 

Consumidor

2.420.702 2.899.903 76.687.757 5 INGENIERIA Y 

CONSTRUCCION 

HARCHA LTDA.

0 500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 286.901 79.537 133.562 2.509.017 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Obras 

Portuarias 

de Coquimbo CHOAPA CANELA de Coquimbo PROYECTOS 30098093-0 CONSTRUCCIÓN 

INFRAESTRUCTURA PESQUERA 

CALETA PUERTO MANSO, 

CANELA

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 308810 Construcción Infraestructura Pesquera 

Caleta Puerto Manso Canela

1. OBRAS 1265-4-O120 En Ejecución Propuesta 

pública             

10-mar-20 07-abr-20 22-jun-20 22-jun-20 22-jun-20 10-jun-21 Sin Reajuste 890.616 552.056 76.060.369 4 CONSTRUCTORA 

RAYMAR LIMITADA

463.611 88.445 0 0 0 0 0 0 0 0 88.445 0 0 0 0 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Obras 

Portuarias 

de Coquimbo CHOAPA CANELA de Coquimbo PROYECTOS 30098093-0 CONSTRUCCIÓN 

INFRAESTRUCTURA PESQUERA 

CALETA PUERTO MANSO, 

CANELA

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 336856 Construcción Infraestructura Pesquera 

Caleta Puerto Manso - Obras Terrestres

1. OBRAS 1265-5-8-O121 En Licitación Propuesta 

pública             

09-sept-21 29-sept-21 02-ene-00 02-ene-00 08-oct-21 15-may-26 Sin Reajuste 397.760 397.760 0 0 0 130.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50.000 80.000 267.760 Contratación de 

Obras

Dirección de 

Obras 

Portuarias 

de Coquimbo CHOAPA LOS VILOS de Coquimbo PROYECTOS 30100454-0 CONSTRUCCIÓN INFR. 

PESQUERA ARTESANAL CALETA 

CASCABELES, LOS VILOS

EJECUCION OBRAS CIVILES Coquimbo 276683 Construcción Infraestructura Pesquera 

Artesanal Caleta Cascabeles Los vilos

1. OBRAS 1265-5-O118 Terminado Propuesta 

pública             

21-jun-18 19-jul-18 02-ago-18 14-sept-18 14-sept-18 12-nov-19 Indice de 

Precios al 

Consumidor

878.761 916.891 76.765.100 7 CONSTRUCTORA 

ILLAPEL S.A.

937.550 2.429 0 0 0 2.429 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contratación de 

Obras




